

Bruselas, 7 de agosto de 2026  
(OR. en)

---

**Expediente interinstitucional:  
2026/0238 (NLE)**

---

**12356/26  
ADD 1**

**ECOFIN 1088  
UEM 395  
FIN 1152  
ECB  
EIB**

**NOTA DE TRANSMISIÓN**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De:                 | Por la secretaria general de la Comisión Europea, D. <sup>a</sup> Martine DEPREZ, directora                                                                                                                                                 |
| Fecha de recepción: | 7 de agosto de 2026                                                                                                                                                                                                                         |
| A:                  | D. <sup>a</sup> Thérèse BLANCHET, secretaria general del Consejo de la Unión Europea                                                                                                                                                        |
| N.º doc. Ción.:     | COM(2026) 434 annex                                                                                                                                                                                                                         |
| Asunto:             | ANEXO<br>de la<br>Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo<br>por la que se modifica la Decisión de Ejecución de 13 de julio de 2021<br>relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y<br>resiliencia de Italia |

Adjunto se remite a las delegaciones el documento COM(2026) 434 annex.

Adj.: COM(2026) 434 annex



COMISIÓN  
EUROPEA

Bruselas, 7.8.2026  
COM(2026) 434 final

ANNEX

## **ANEXO**

*de la*

**Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo**

**por la que se modifica la Decisión de Ejecución de 13 de julio de 2021 relativa a la  
aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de Italia**

{SWD(2026) 266 final}

## ANEXO

### 1. DESCRIPCIÓN DE LAS REFORMAS E INVERSIONES

#### A. MISIÓN 1 COMPONENTE 1

**Eje 1 — Digitalización de la Administración Pública:** El eje 1 del componente M1C1 del plan italiano de recuperación y resiliencia contiene medidas destinadas a fomentar la digitalización de la administración pública italiana e incluye siete inversiones y tres reformas. Las inversiones tienen por objeto, en particular: I) racionalizar y consolidar las infraestructuras digitales existentes de la administración pública; II) fomentar la adopción de la computación en nube, iii) prestando especial atención a la armonización e interoperabilidad de las plataformas y los servicios de datos, la aplicación del principio de «solo una vez» y la accesibilidad de los datos a través de un catálogo de interfaces de programación de aplicaciones (API); IV) mejorar la disponibilidad, la eficiencia y la accesibilidad de todos los servicios públicos digitales con el objetivo de aumentar el nivel de adopción y la satisfacción de los usuarios, v) reforzar las defensas de Italia contra los riesgos que plantea la ciberdelincuencia, vi) fomentar la transformación digital de las grandes administraciones centrales; VII) abordar la brecha digital mediante el refuerzo de las capacidades digitales de los ciudadanos. Las reformas en el marco de este eje tienen por objeto, en particular: racionalizar y acelerar el proceso de contratación de soluciones de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por parte de la administración pública; II) apoyar la transformación digital de la administración pública, y iii) eliminar los obstáculos a la adopción de la nube por parte de las administraciones públicas y racionalizar los procesos de intercambio de datos entre las administraciones públicas.

Las inversiones y reformas en el marco de este componente contribuirán a abordar las recomendaciones específicas por país dirigidas a Italia en 2020 y 2019 sobre la necesidad de «mejorar la eficacia de la administración pública, en particular invirtiendo en las capacidades de los empleados públicos, acelerando la digitalización y aumentando la eficiencia y la calidad de los servicios públicos locales» (recomendación específica por país 3, 2019), y de «centrar la inversión en la transición ecológica y digital, en particular en [...] infraestructuras digitales reforzadas para garantizar la prestación de servicios esenciales» (recomendación específica por país 3, 2020).

**Eje 2 — Justicia:** El funcionamiento del sistema judicial italiano dista mucho del de otros Estados miembros en términos de duración de los procedimientos, como se indica en el último informe de la Comisión Europea sobre la eficiencia de la justicia (CEPEJ). El eje 2 del componente M1C1 del plan de recuperación y resiliencia contiene medidas destinadas a aumentar la eficiencia del sistema judicial reduciendo la duración de los procedimientos y acercando Italia a la mediana de la UE. Este componente aborda las recomendaciones específicas por país dirigidas a Italia en 2020 y 2019 sobre la reducción de la duración de los juicios civiles y la mejora de la eficacia de la lucha contra la corrupción (recomendaciones específicas por país 4, 2019 y 4, 2020). Además, la digitalización del sistema judicial también es pertinente para la transición digital.

**Eje 3 — Administración pública:** El eje 3 del componente M1C1 del plan de recuperación y resiliencia contiene medidas destinadas a reformar la administración pública italiana y mejorar la capacidad administrativa. Italia se sitúa por debajo de la media de la EU-27 tanto por lo que se refiere a la eficacia del Gobierno como a la confianza en el gobierno. Las reformas de la administración pública italiana se vieron afectadas por un grave déficit de aplicación de las reformas de arriba abajo y por el escaso reconocimiento y difusión de valiosas innovaciones ascendentes. La capacidad administrativa es muy baja. Deben proseguir los esfuerzos para reforzar la capacidad de planificación estratégica, los mecanismos de seguimiento y evaluación y los instrumentos de formulación de políticas basados en pruebas. El principal objetivo de este componente es mejorar la capacidad administrativa de las administraciones públicas italianas a nivel central y local, tanto en términos de

capital humano (selección, competencias y carreras) como en términos de simplificación de los procedimientos administrativos. En esta sección se presenta la estrategia global estructural de recursos humanos, que va desde los procesos de selección hasta las trayectorias profesionales. La reforma incluye también medidas para simplificar los procedimientos. Las inversiones en nuevos instrumentos digitales y acciones reforzadas en materia de aprendizaje permanente se incluyen en el Componente 1 de la Misión 1. Este componente aborda las recomendaciones específicas por país dirigidas a Italia en 2020 y 2019 sobre la mejora de la eficacia de la administración pública (recomendaciones específicas por país 3, 2019 y recomendaciones específicas por país 4 y 2020).

**Eje 4 — Contratación pública y pagos de la administración:** El eje 4 del componente M1C1 del plan de recuperación y resiliencia contiene medidas destinadas a reformar determinados aspectos clave del marco legislativo italiano en materia de contratación pública y a reducir la morosidad de las administraciones públicas a nivel central, regional y local, así como de las autoridades sanitarias regionales. El principal objetivo de la reforma es simplificar las normas de contratación pública, aumentar la seguridad jurídica de las empresas y acelerar la adjudicación de contratos públicos, manteniendo al mismo tiempo las garantías procedimentales en términos de transparencia e igualdad de trato. Estas reformas apoyan, por tanto, la realización oportuna de las infraestructuras y proyectos financiados por el Plan.

**Eje 5 — Reformas presupuestarias estructurales (fiscalidad y gasto público):** El eje 5 del componente M1C1 de la recuperación y la resiliencia incluye varias reformas destinadas a apoyar la sostenibilidad de las finanzas públicas de Italia (recomendaciones específicas por país 1 y 2019). Por el lado de los ingresos, las reformas tienen por objeto mejorar el proceso de recaudación de impuestos, fomentar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y luchar contra la evasión fiscal, con el fin de reducir los costes de cumplimiento para los contribuyentes y aumentar los ingresos de las administraciones públicas, contribuyendo a mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Por el lado del gasto, las reformas tienen por objeto mejorar la eficiencia del gasto público, tanto a nivel central, reforzando el marco existente para las revisiones anuales del gasto, como a nivel subnacional, completando la reforma de las relaciones fiscales entre los distintos niveles de gobierno.

### **A.1. Descripción de las reformas e inversiones para la ayuda financiera no reembolsable**

#### *Eje 1 — Digitalización de la Administración Pública*

##### **Inversión 1.1 — Infraestructura digital**

El objetivo de esta inversión es garantizar que los sistemas, conjuntos de datos y aplicaciones de la administración pública estén alojados en centros de datos con normas de alta calidad en materia de seguridad, rendimiento, escalabilidad, interoperabilidad europea y eficiencia energética. La inversión consiste en la migración de los conjuntos de datos y las aplicaciones de la administración pública hacia el PSN o hacia proveedores públicos en la nube certificados y seguros.

##### **Inversión 1.2 — Facilitación de la computación en nube para la AP local**

El objetivo de esta inversión es migrar los conjuntos de datos y las aplicaciones de una parte sustancial de la administración pública local a una infraestructura en nube segura, permitiendo a cada administración elegir libremente dentro de un conjunto de entornos en nube públicos certificados.

La medida también prevé un paquete de apoyo a la «migración como servicio» para las administraciones que abarca: i) la evaluación inicial, ii) el apoyo administrativo y de procedimiento necesario para poner en marcha el esfuerzo, iii) la negociación del apoyo externo necesario y iv) la gestión global del proyecto a lo largo de la ejecución. Se espera que un equipo supervisado por el Ministerio de Innovación Tecnológica y Transición Digital (MITD) identifique y certifique una amplia lista de proveedores cualificados y negocie un conjunto de paquetes de apoyo normalizados adaptados al tamaño de la administración y de los servicios implicados en la migración.

### **Inversión 1.3 — Datos e interoperabilidad**

El objetivo de esta inversión es garantizar la plena interoperabilidad de los conjuntos de datos y servicios clave entre las administraciones públicas centrales y locales. La medida consiste en la creación de una plataforma nacional de datos digitales («Piattaforma Digitale Nazionale Dati») que permite la interoperabilidad de conjuntos de datos a través de un catálogo de interfaces de programación de aplicaciones (API) compartidas entre las administraciones centrales y locales.

### **Inversión 1.4 — Servicios digitales y experiencia ciudadana**

El objetivo de esta inversión es desarrollar un ecosistema integrado y orientado a los ciudadanos de servicios públicos digitales, garantizar su adopción generalizada en todas las administraciones centrales y locales y mejorar la experiencia general de los usuarios.

La medida:

- (i) define modelos de prestación de servicios reutilizables que garanticen la plena accesibilidad (inversión 1.4.1 — Experiencia ciudadana — Mejora de la calidad y la facilidad de uso de los servicios públicos digitales);
- (ii) aumenta la accesibilidad de los servicios públicos digitales (Inversión 1.4.2 — Inclusión ciudadana: Mejora de la accesibilidad de los servicios públicos digitales);
- (iii) implica la adopción de la aplicación digital para los pagos entre los ciudadanos y las administraciones públicas (PagoPa) y la adopción de la aplicación «IO» (Inversión 1.4.3 — Ampliación de la escala de adopción de los servicios de plataforma PagoPA y la aplicación «IO»);
- (iv) fomenta la adopción de plataformas nacionales de identidad digital (Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID y Carta d'Identità Elettronica, CIE) y del registro nacional (Anagrafe nazionale della popolazione residente, ANPR) [Inversión 1.4.4 — Escala de adopción de las plataformas nacionales de identidad digital (SPID, CIE) y el registro nacional (ANPR)];
- (v) establece una plataforma única para las notificaciones (inversión 1.4.5 — Digitalización de los anuncios públicos);
- (vi) implica la adopción de la movilidad como servicio (MaaS) (Inversión 1.4.6 — Movilidad como servicio para Italia, financiada esta última medida sobre la base de ayuda financiera no reembolsable).

### **Inversión 1.5 — Ciberseguridad**

El objetivo de esta inversión es reforzar las defensas de Italia contra los riesgos que plantea la ciberdelincuencia, en particular mediante la aplicación de un «perímetro nacional de ciberseguridad» (PSNC), en consonancia con los requisitos de seguridad establecidos en la Directiva (UE) 2016/1148 relativa a la seguridad de las redes y sistemas de información (Directiva SRI), y mediante el refuerzo de las capacidades nacionales de ciberdefensa en materia de inspección técnica y control de riesgos.

La medida prevé el desarrollo de un sistema integrado de vanguardia, que interconecte estrechamente a diferentes entidades de todo el país y conecte a escala internacional con socios y proveedores de tecnología de confianza. Se articula en torno a cuatro pilares: I) Reforzar las capacidades de primera línea hacia el público y las empresas/entidades para gestionar alertas y acontecimientos reales reconocidos públicamente; II) Crear/reforzar las capacidades de inspección y auditoría del país de los equipos y programas informáticos utilizados por los sujetos con funciones esenciales para certificar la fiabilidad/prevenir las amenazas; III) reforzar las unidades policiales y las unidades cibernéticas de las fuerzas policiales encargadas de la investigación de actividades delictivas; IV) Reforzar significativamente los ciberactivos y los recursos humanos encargados de la seguridad nacional y la respuesta a las ciberamenazas.

## **Inversión 1.6 — Transformación digital de las grandes administraciones centrales**

El objetivo de esta inversión es aumentar la eficiencia y simplificar los procedimientos de las principales administraciones centrales, incluidos i) el Ministerio del Interior, ii) el Ministerio de Justicia, iii) el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INPS) y el Instituto Nacional de Seguro de Accidentes de Trabajo (INAIL), iv) el Ministerio de Defensa, v) el Consejo de Estado, y vi) la Policía Financiera. La inversión consiste en la reingeniería o digitalización de un conjunto de procesos o actividades o servicios dentro de su ámbito de competencias.

## **Inversión 1.7 — Capacidades digitales básicas**

El objetivo de esta inversión es reducir la proporción de población en riesgo de exclusión digital mediante la oferta de educación digital. La medida consiste en la participación de personas en la función pública digital y en actividades de educación digital o facilitación digital.

## **Reforma 1.1 — Contratación pública de TIC**

El objetivo de esta reforma es garantizar que la administración pública pueda adquirir soluciones de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de manera más oportuna y eficiente, racionalizando y acelerando el proceso de contratación de servicios y activos de TIC.

La aplicación de la reforma constará de tres líneas de actuación. En primer lugar, se creará una base de datos única que contenga una lista blanca de operadores económicos autorizados a suministrar bienes y servicios a las administraciones públicas y se introducirá una infraestructura tecnológica específica que permita la certificación de los proveedores. En segundo lugar, se adoptará un enfoque simplificado («vía rápida») para racionalizar las compras de TIC para proyectos PNRR. En tercer lugar, se creará un servicio de contratación digital, con el objetivo de i) incluir únicamente proveedores certificados (los operadores económicos pueden solicitar en cualquier momento ser certificados de conformidad con el artículo 64 de la Directiva 2014/24/UE); II) permitir identificar rápidamente a los proveedores que satisfagan una necesidad específica (por ejemplo, a través de un configurador); III) proporcionar a las administraciones una experiencia de usuario intuitiva (por ejemplo, descripción clara de los servicios ofrecidos, evaluación comparativa de los proveedores). Esta configuración general se basará en las capacidades existentes de CONSIP, la entidad estatal italiana para la contratación pública.

## **Reforma 1.2 — Apoyo a la transformación**

El objetivo de esta reforma es apoyar la transformación digital de todas las administraciones públicas centrales y locales mediante la creación de una «oficina de transformación digital de la AP». La oficina de transformación consistirá en un contingente temporal de recursos competentes en materia tecnológica que organice y apoye el esfuerzo de migración y la negociación centralizada de «paquetes» de apoyo externo certificado.

Además, la medida prevé la creación de una empresa centrada en el desarrollo de software & la gestión de operaciones para apoyar el refuerzo digital de las administraciones centrales. La oficina de transformación apoyará, en particular, a la administración pública en la ejecución de las inversiones 1.1 a 1.7 incluidas en este componente y también apoyará la ejecución de inversiones y reformas en la digitalización de la asistencia sanitaria incluidas en la Misión 6.

## **Reforma 1.3 — Primero en la nube e interoperabilidad**

El objetivo de esta reforma es eliminar los obstáculos a la adopción de la nube y racionalizar la burocracia que ralentiza los procesos de intercambio de datos entre las administraciones públicas mediante la introducción de un conjunto de incentivos y obligaciones destinadas a facilitar la

migración a la nube y eliminar las restricciones procedimentales a la adopción generalizada de los servicios digitales.

La reforma constará de tres líneas de actuación. En primer lugar, dado que las soluciones en nube impulsarán la rentabilidad del gasto en tecnologías de la información y la comunicación (TIC), tras un «período de gracia» predefinido (por ejemplo, tres años después del inicio de la transformación), las administraciones que no se adhieran a la transformación en nube verán una restricción en su presupuesto de gasto en TIC.

En segundo lugar, como parte de los incentivos para la migración en la nube, se revisarán las actuales normas de contabilidad pública para los gastos relacionados con los servicios en nube. Dado que la migración a la nube implica actualmente una transferencia de presupuestos de los gastos de capital a los gastos operativos, deben revisarse las normas de contabilidad pública para los gastos relacionados con los servicios en nube, a fin de no desincentivar la migración de la nube para las administraciones públicas.

En tercer lugar, se revisarán las normas relativas a las normas de interoperabilidad de los datos, de conformidad con las disposiciones sobre datos abiertos y tratamiento de datos personales, y los procedimientos actuales para el intercambio de datos entre administraciones públicas se simplificarán para racionalizar los aspectos de procedimiento y acelerar la aplicación de la interoperabilidad entre las bases de datos de la administración pública. Además, el domicilio digital se revisará e integrará en el registro nacional de residentes (CAM) para permitir una corresponsabilidad digital segura entre los ciudadanos y las administraciones públicas.

## *Eje 2 — Justicia*

### **Reforma 1.4 — Justicia civil**

El objetivo de esta reforma es acortar la duración de los procedimientos civiles y abordar los retrasos de los tribunales civiles. La reforma consiste en la adopción de medidas legislativas para reducir el número de asuntos entrantes en los tribunales, simplificar los procedimientos existentes y aumentar la productividad de los tribunales.

### **Reforma 1.5 — Justicia penal**

El objetivo de esta reforma es acortar la duración de los procesos penales. La reforma consiste en la adopción de medidas que simplifiquen los procedimientos existentes y aumenten la productividad de los tribunales.

### **Reforma 1.6 — Insolvencia**

La reforma tiene por objeto digitalizar y mejorar los procedimientos de insolvencia introduciendo mecanismos de alerta temprana antes de la insolvencia, la especialización de los tribunales y las instituciones prejudiciales para gestionar más eficazmente todas las fases de los procedimientos de insolvencia, en particular mediante la formación y especialización de los miembros de las autoridades judiciales y administrativas.

### **Reforma 1.7 — Tribunales fiscales**

El objetivo de la reforma es hacer que la aplicación de la legislación fiscal sea más eficaz y reducir el elevado número de recursos interpuestos ante el Tribunal de Casación.

### **Reforma 1.8 — Digitalización del sistema judicial**

El objetivo de esta reforma es digitalizar los procesos civiles y penales. Esta reforma consiste en la introducción de una presentación electrónica obligatoria de documentos, el establecimiento de un flujo de trabajo electrónico para los procesos civiles, la digitalización de los procesos penales en primera instancia y la creación de una base de datos de resoluciones de Derecho civil.

#### **Inversión 1.8 — Procedimientos de contratación de los tribunales civiles, penales y administrativos**

El objetivo de esta medida es aumentar la calidad de la justicia apoyando las actividades de los tribunales administrativos, civiles y penales, así como de los servicios territoriales y centrales del Ministerio de Justicia responsables de la ejecución del PRR y de la transición digital en el sistema judicial. La inversión consiste en la contratación temporal de personal para la oficina del ensayo y de personal técnico y administrativo que apoye la aplicación de los objetivos del PRR. .

### *Eje 3 — Administración pública*

#### **Reforma 1.9 — Reforma del empleo público y reforma de la simplificación**

El objetivo de esta reforma es reforzar el marco público de empleo y simplificar los procedimientos administrativos en beneficio de las empresas y los ciudadanos. La reforma consiste en la adopción de una serie de medidas para eliminar obligaciones innecesarias, introducir mecanismos de consentimiento tácito, simplificar la comunicación, uniformar los regímenes compartidos con las regiones y los municipios, hacer accesibles los datos sobre Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) y Sportello Unico Edilizia (SUE) en la plataforma digital [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it), y definir un conjunto de indicadores clave de rendimiento para orientar el cambio organizativo en las administraciones.

#### **Reforma 1.9 bis: Reforma para acelerar la aplicación de la política de cohesión**

La reforma tiene por objeto acelerar la aplicación y la eficiencia de la política de cohesión en complementariedad con el plan nacional de recuperación y resiliencia. Preverá la fecha de aprobación del plan estratégico de la zona económica especial única. La legislación nacional requiere el dictamen de la Conferencia Unificada antes de su conversión en ley, tal como se establece en el Decreto Legislativo n.º 281/1997. De conformidad con el artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/241, la reforma puede recibir ayuda de otros programas e instrumentos de la Unión, siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste. El MRR no cubre ningún coste de la reforma.

#### **Inversión 1.9 — Prestar asistencia técnica y reforzar el desarrollo de capacidades para la aplicación del plan italiano de recuperación y resiliencia**

El objetivo de esta inversión es reforzar la capacidad administrativa para la ejecución del plan de recuperación y resiliencia italiano. La inversión consiste en la contratación temporal de una reserva de expertos que prestará asistencia técnica a las administraciones y reforzará su capacidad para ejecutar las iniciativas específicas previstas en el PRR e incluye programas de formación.

### *Eje 4 — Contratación pública y pagos de las administraciones públicas*

#### **Reforma 1.10 — Reforma del marco legislativo de contratación pública**

El objetivo de esta reforma es mejorar la cualificación y la profesionalización de los poderes adjudicadores, aumentar la competencia, simplificar y digitalizar los procedimientos de las centrales de compras y poner en funcionamiento el sistema nacional de contratación electrónica. A tal fin, la



reforma incluye la adopción de actos jurídicos, incluidas modificaciones del Código de Contratación Pública.

### **Reforma 1.11 — Reducción de la morosidad por parte de las administraciones públicas y las autoridades sanitarias**

El objetivo de la reforma es abordar los cuellos de botella que causan retrasos en la ejecución de los pagos efectuados por las administraciones y autoridades públicas italianas centrales, regionales, locales y sanitarias a las empresas, en particular mediante la adopción de acciones estructurales y medidas legislativas específicas.

#### *Eje 5 — reformas presupuestarias estructurales (fiscalidad y gasto público)*

### **Reforma 1.12 — Reforma de la administración tributaria**

El objetivo de esta reforma de la administración tributaria es fomentar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aumentar la eficacia de las auditorías y los controles y reducir los costes de cumplimiento para los contribuyentes, mediante la adopción y la aplicación de medidas legislativas y reglamentarias específicas.

### **Reforma 1.13 — Reforma del marco de revisión del gasto**

El objetivo de esta reforma es aumentar la eficacia del marco nacional de revisión del gasto. La reforma consiste en el compromiso de llevar a cabo revisiones anuales del gasto durante el período 2023-2025 y de mejorar la práctica de la presupuestación ecológica y con perspectiva de género.

### **Reforma 1.14 — Reforma del marco presupuestario subnacional**

El objetivo de esta reforma es aumentar la transparencia de las relaciones fiscales entre los distintos niveles de gobierno. La reforma consiste en la definición de los niveles esenciales de servicios para el «federalismo fiscal» para las regiones con estatuto ordinario en al menos dos ámbitos políticos y la adopción de actos jurídicos que definan el «federalismo fiscal» para las provincias y las ciudades metropolitanas.

### **Reforma 1.15 — Reforma de las normas de contabilidad pública**

El objetivo de esta reforma es aplicar un único sistema de contabilidad de ejercicio para el sector público, neto de empresas de propiedad estatal. La reforma consiste en la adopción del marco conceptual, el conjunto de normas de contabilidad de ejercicio y el plan contable multidimensional, así como en la impartición de formación para la transición al nuevo sistema de contabilidad de ejercicio.

### **Inversión 1.10 — Apoyo a la cualificación y a la contratación electrónica**

Esta inversión establecerá, en el marco de la Estrategia de Profesionalización de los Compradores Públicos, una función de apoyo a la contratación dedicada a los poderes adjudicadores para cumplir los requisitos del anexo II.4 del Código de Contratación Pública y apoyarlos en el proceso de contratación electrónica, apoyando la adquisición de capacidades digitales y prestando apoyo técnico en la adopción de la digitalización de la contratación pública, incluido el uso de sistemas dinámicos de adquisición.

**A.2. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución de la ayuda financiera no reembolsable**

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión) | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                             | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                                  | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                          |               |                                                                                                    |                                                                                                                        | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M1C1-1            | Reforma 1.1: Contratación pública de TIC | Hito          | Entrada en vigor de los decretos legislativos para la reforma de 1.1 «contratación pública de TIC» | Disposición de la ley que indica la entrada en vigor del decreto legislativo para la reforma de la contratación de TIC | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2021 | <p>Los actos jurídicos necesarios incluirán intervenciones legislativas en el Decreto Legislativo («Decreto Legge semplificazioni»). En ellos se estipulará lo siguiente:</p> <p>I) La posibilidad de recurrir al procedimiento a que se refiere el artículo 48, apartado 3, del Código de Contratos Públicos también para los contratos que superen los umbrales a que se refiere el artículo 35 del Código de Contratos Públicos para las compras relativas a la adquisición de bienes y servicios informáticos, en particular basados en la tecnología en la nube, así como servicios de conectividad, financiados total o parcialmente con los recursos previstos para la ejecución de los proyectos del PNRR;</p> <p>II) Interoperabilidad entre las distintas bases de datos gestionadas por los organismos de certificación que participan en el proceso de verificación de los requisitos contemplados en el artículo 80 del Código de Contratos Públicos;</p> <p>III) Creación de un archivo virtual de operadores económicos en los que se presenten los datos para la verificación de</p> |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)            | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                               | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                                                                 | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                     |               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   |                                                     |               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                |          |          |                                       |      | la ausencia de motivos de exclusión a que se refiere el artículo 80, lo que permitirá definir una lista blanca de operadores económicos para los que ya se haya llevado a cabo la verificación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M1C1-2            | Reforma 1.3: La nube primero y la interoperabilidad | Hito          | Entrada en vigor de los decretos legislativos para la reforma de 1.3 «La computación en nube en primer lugar y la interoperabilidad» | Disposición de la ley que indica la entrada en vigor del decreto legislativo para la primera reforma de la computación en nube y la interoperabilidad | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2021 | <p>Los actos jurídicos necesarios incluirán:</p> <p>Actos reglamentarios relativos, en particular, a i) el Reglamento de la Agenzia per l'Italia digitale (AgID) sobre Polo Strategico Nazionale (PSN) (previsto en el artículo 33 de la Ley 179/212) y ii) las Directrices de AgID sobre interoperabilidad (previstas en los artículos 50 y 50 ter del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)).</p> <p>Enmiendas al artículo 50 de la DAC:</p> <p>I) la supresión de la obligación de celebrar acuerdos marco para las administraciones que accedan a la plataforma nacional de datos digitales;</p> <p>II) aclaraciones sobre la cuestión de la privacidad: la transferencia de datos de un sistema de información a otro no cambia la propiedad de los datos y el tratamiento, sin perjuicio de las responsabilidades de las administraciones públicas que reciben y tratan los datos</p> |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión) | Hito/Objetivo | Nombre                                           | Indicadores cualitativos (para hitos)                                             | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                          |               |                                                  |                                                                                   | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   |                                          |               |                                                  |                                                                                   |                                                |          |          |                                       |      | <p>como responsables autónomos de los datos.</p> <p>Modificaciones del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 445/2000 en lo que respecta al acceso a los datos:</p> <p>I) la derogación de la autorización necesaria para el acceso directo a los datos;</p> <p>II) supresión de la referencia a los acuerdos marco en el artículo 72.</p> <p>Modificaciones del artículo 33 del Decreto-ley n.º 179/2012:</p> <p>I) introducir la posibilidad de que AgID regule con los Reglamentos Centri Elaborazione Dati (CED) y Cloud los términos y métodos con los que las administraciones públicas deben llevar a cabo migraciones de DCE;</p> <p>II) introducir sanciones por incumplimiento de las obligaciones de migración a la nube.</p> |
| M1C1-3            | Inversión 1.1: Infraestructura digital   | Hito          | Finalización del Polo Strategico Nazionale (PSN) | Informe sobre el despliegue de la nube, elaborado por el Ministerio de Innovación | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2022 | La plena finalización del proyecto global se alcanzará cuando todas las administraciones públicas destinatarias hayan completado el traslado de los bastidores identificados hacia el Polo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                | Hito/Objetivo | Nombre                                                  | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                                                                  | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                         |               |                                                         |                                                                                                                                                        | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   |                                                         |               |                                                         | Tecnológica y Transición Digital (MITD)                                                                                                                |                                                |          |          |                                       |      | Strategico Nazionale (PSN) y se haya completado con éxito el ensayo de cuatro centros de datos, lo que permite el inicio del proceso de migración de los conjuntos de datos y las aplicaciones de las administraciones públicas destinatarias hacia el PSN.                                                                                                                                                                                                                           |
| M1C1-4            | Inversión 1.3.1: Plataforma Nacional de Datos Digitales | Hito          | Plataforma nacional de datos digitales operativa        | Informe del Ministerio de Innovación Tecnológica y Transición Digital (MITD) que demuestra el lanzamiento de la plataforma nacional de datos digitales | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2022 | La plataforma permitirá a las agencias: <ul style="list-style-type: none"> <li>— publicar sus interfaces de programación de aplicaciones (API) en el catálogo de API de la plataforma;</li> <li>— establecer y firmar acuerdos de interoperabilidad digital a través de la plataforma;</li> <li>— autenticar y autorizar el acceso a las API utilizando las funcionalidades de la Plataforma;</li> </ul> validar y evaluar la conformidad con el marco nacional de interoperabilidad. |
| M1C1-5            | Inversión 1.5: Ciberseguridad                           | Hito          | Creación de la nueva Agencia Nacional de Ciberseguridad | Escritura de constitución administrativa                                                                                                               | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2022 | El hito se logrará con (1) la conversión en ley del Decreto-ley constitutivo de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, actualmente en fase de finalización; (2) la publicación en el Boletín Oficial del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) que contiene la regulación interna de la Agencia Nacional                                                                                                                                                           |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión) | Hito/Objet<br>ivo | Nombre                                                                                                       | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                                                                                                                                                                                                   | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo<br>de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                   |                   |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                                | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      |                                                   |                   |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |          |          |                                          |      | de Ciberseguridad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M1C1-6               | Inversión 1.5:<br>Ciberseguridad                  | Hito              | Creación de la<br>nueva Agencia<br>Nacional de<br>Ciberseguridad                                             | Informe que<br>demuestre la<br>arquitectura<br>completa de los<br>servicios<br>nacionales de<br>ciberseguridad                                                                                                                                | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                       | 2022 | El hito se alcanzará con la definición de la arquitectura detallada de todo el ecosistema de la arquitectura nacional de ciberseguridad [es decir, un centro nacional de puesta en común y análisis de la información (ISAC), una red de equipos de respuesta a emergencias informáticas (CERT), un HyperSOC nacional, la informática de alto rendimiento integrada con las herramientas de inteligencia artificial/aprendizaje automático (IA/ML) para analizar los incidentes de ciberseguridad a nivel nacional]. |
| M1C1-7               | Inversión 1.5:<br>Ciberseguridad                  | Hito              | Puesta en<br>marcha de la red<br>de laboratorios<br>de control y<br>certificación de<br>la<br>ciberseguridad | Documentación<br>facilitada que<br>demuestra los<br>procesos y<br>procedimientos<br>identificados que<br>deben compartirse<br>entre los<br>laboratorios y<br>presentación de<br>informes que<br>demuestran la<br>activación de al<br>menos un | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                       | 2022 | El hito se alcanzará con:<br><br>I) Identificación por parte de la Agencia Nacional de Ciberseguridad de dónde se crearán los laboratorios y centros de cribado y certificación, los perfiles de los expertos que se contratarán y la definición completa de los procesos y procedimientos que se compartirán entre los laboratorios.<br><br>II) Activación de un laboratorio.<br><br>Las actividades creadas para la constitución y activación de los                                                               |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión) | Hito/Objet<br>ivo | Nombre                                                                                    | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                                                   | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo<br>de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                   |                   |                                                                                           |                                                                                               | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                                | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                      |                                                   |                   |                                                                                           | laboratorio                                                                                   |                                                   |          |          |                                          |      | laboratorios de control serán supervisadas por el Ministerio dello Sviluppo Economico (MISE) con el CVCN (laboratorio nacional de control y certificación de la ciberseguridad) e integradas en el Centro de Evaluación (CV) por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M1C1-8               | Inversión 1.5:<br>Ciberseguridad                  | Hito              | Activación de una unidad central de auditoría para las medidas de seguridad de PSNC & NIS | Presentación de informes que demuestren la puesta en marcha de la Unidad Central de Auditoría | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                       | 2022 | <p>Se designará una unidad interna dentro de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, con el mandato de llevar a cabo las actividades de la Unidad Central de Auditoría que contabilizará las medidas de seguridad PSNC &amp; NIS.</p> <p>Los procesos, la logística y los acuerdos de explotación se formalizarán en una documentación adecuada centrada específicamente en los procesos operativos, es decir, las normas de contratación, auditoría y procedimientos de información.</p> <p>Las herramientas informáticas recopilarán, gestionarán y analizarán los datos de auditoría y serán desarrolladas y utilizadas por la Unidad de Auditoría.</p> <p>Se facilitará documentación que informe de la finalización del desarrollo de las</p> |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión) | Hito/Objetivo | Nombre                                                                    | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                                                                                              | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                          |               |                                                                           |                                                                                                                                                                                    | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   |                                          |               |                                                                           |                                                                                                                                                                                    |                                                |          |          |                                       |      | herramientas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M1C1-9            | Inversión 1.5: Ciberseguridad            | Objetivo      | Apoyo a la mejora de las estructuras de seguridad T1                      | NINGUNA.                                                                                                                                                                           | Número                                         | 0        | 5        | T4                                    | 2022 | <p>Al menos cinco intervenciones de refuerzo de las estructuras de seguridad completadas en los sectores del perímetro de seguridad nacional para la ciberseguridad (PSNC) y los sistemas de información y redes (NIS).</p> <p>Los tipos de intervención incluyen la mejora de los centros operativos de seguridad (CPS), las mejoras de la ciberdemarcación en materia de defensa y las capacidades internas de vigilancia y control. Las intervenciones se centrarán en los sectores de la asistencia sanitaria, la energía y el medio ambiente (suministro de agua potable).</p> |
| M1C1-10           | Reforma 1.2: Apoyo a la transformación   | Hito          | Entrada en vigor de la configuración del Equipo de Transformación y NewCo | Disposición del acto jurídico que indica la entrada en vigor del acto jurídico para crear la Oficina de Transformación y la entrada en vigor del acto jurídico para crear la NewCo | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2022 | <p>Para la creación de la oficina de transformación, los actos jurídicos necesarios incluirán:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La publicación del Decreto-ley «reclutamiento» (ya aprobado por el Consejo de Ministros n.º 22 de 4 de junio de 2021 y publicado en el Diario Oficial («Gazzetta Ufficiale») el 10 de junio de 2021);</li> <li>- La publicación de una convocatoria de manifestaciones de interés;</li> </ul>                                                                                                                                           |



| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                 | Hito/Objetivo | Nombre                                                                          | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |       |      | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                          |               |                                                                                 |                                       | Unidad de medida                               | Basal | Meta | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   |                                                          |               |                                                                                 |                                       |                                                |       |      |                                       |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- La selección y la atribución de la misión a los expertos (con carácter temporal durante el período de vigencia del DRR).</li> </ul> <p>En el caso del NewCo, los pasos clave requeridos incluirán:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Autorización legislativa;</li> <li>- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) por el que se autoriza el establecimiento de la sociedad y se fijan los objetivos, el capital social, la duración y los administradores de la sociedad;</li> <li>- Institución de la empresa con escritura pública;</li> <li>- Actos necesarios para la puesta en funcionamiento de la empresa: estatutos y diversos reglamentos.</li> </ul> |
| M1C1-11           | Inversión 1.6.6: Digitalización de la Policía Financiera | Objetivo      | Policía de Finanzas — Compra de servicios de ciencias de datos profesionales T1 | NINGUNA.                              | Número                                         | 0     | 5    | T1                                    | 2023 | Adquisición de servicios profesionales de ciencias de datos mediante la contratación con un proveedor de servicios de consultoría con cinco recursos humanos en total responsables tanto del diseño de la arquitectura de datos como de la redacción de los algoritmos de la unidad de análisis de macrodatos. Publicación del contrato adjudicado para la adquisición de servicios de ciencia de datos de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión) | Hito/Objetivo | Nombre               | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |       |      | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                          |               |                      |                                       | Unidad de medida                               | Basal | Meta | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   |                                          |               |                      |                                       |                                                |       |      |                                       |      | conformidad con la Guía técnica «no ocasionar daños significativos» (2021/C58/01) mediante el uso de una lista de exclusión y el requisito de cumplimiento de la legislación medioambiental nacional y de la UE pertinente, y publicación a escala nacional de nuevas herramientas en el primer módulo de análisis (eje de TI).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M1C1-12           | Inversión 1.3.2: pasarela digital única  | Objetivo      | Portal digital único | NINGUNA.                              | Número                                         | 0     | 19   | T4                                    | 2023 | Los 19 procedimientos administrativos prioritarios aplicables en Italia de los 21 definidos en el Reglamento (UE) 2018/1724 cumplen plenamente los requisitos definidos en el artículo 6 del Reglamento (UE) 2018/1724. Más especialmente: a) la identificación de los usuarios, el suministro de información y pruebas justificativas, la firma y la presentación final se llevarán a cabo electrónicamente a distancia, a través de un canal de servicio que permita a los usuarios cumplir los requisitos relacionados con el procedimiento de manera sencilla y estructurada; b) se proporcionará a los usuarios un acuse de recibo automático, a menos que el resultado del procedimiento se entregue inmediatamente; c) el resultado del procedimiento se entregará por vía |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                       | Hito/Objetivo | Nombre                                    | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                                                                                                                                    | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                |               |                                           |                                                                                                                                                                                                                          | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   |                                                                |               |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                |          |          |                                       |      | electrónica o, cuando sea necesario para cumplir el Derecho de la Unión o nacional aplicable, por medios físicos; d) se facilitará a los usuarios una notificación electrónica de la finalización del procedimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M1C1-13           | Inversión 1.4.6:<br><br>La movilidad como servicio para Italia | Hito          | La movilidad como solución de servicio M1 | Informe del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), en colaboración con las universidades, en el que se describe la ejecución y la evaluación de los resultados de los tres proyectos piloto | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2023 | <p>Se han llevado a cabo tres proyectos piloto destinados a probar la movilidad como soluciones de servicio en ciudades metropolitanas tecnológicamente avanzadas.</p> <p>Cada solución ha sido utilizada por al menos 1 000 usuarios durante el período piloto.</p> <p>Cada proyecto piloto estará abierto a un mínimo de 1 000 usuarios, que podrán acceder a él de forma voluntaria y a sus expensas y realizar la evaluación individual, con la posibilidad de elegir y adquirir servicios de movilidad entre los disponibles en la plataforma.</p> <p>El servicio MaaS, a través de una plataforma tecnológica única, propondrá al usuario ciudadano la mejor solución de viaje basada en sus necesidades, aprovechando la integración entre las diferentes opciones de movilidad disponibles (transporte público local, uso</p> |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                        | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                             | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                                              | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                 |               |                                                                                                    |                                                                                                                                    | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   |                                                                                 |               |                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                |          |          |                                       |      | compartido, cabina, alquiler de coches) para optimizar la experiencia del viaje tanto en términos de planificación (planificación intermodal de rutas e información en tiempo real sobre horarios y distancias) como en términos de utilización (reserva y pago de servicios).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M1C1-14 bis       | Reforma 1.9 bis: Reforma para acelerar la aplicación de la política de cohesión | Hito          | Entrada en vigor de la legislación nacional para acelerar la aplicación de la política de cohesión | Disposición legal que indica la entrada en vigor de la legislación nacional para acelerar la aplicación de la política de cohesión | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T1                                    | 2024 | <p>Entrada en vigor de la legislación nacional que determina, en el marco del acuerdo de asociación y para todos los programas actuales, las disposiciones necesarias para acelerar y mejorar la aplicación de la política de cohesión.</p> <p>A fin de garantizar el diálogo y la cooperación institucionales, así como una comprensión compartida de las acciones necesarias, a más tardar el 31 de diciembre de 2023, el Gobierno creará un grupo de trabajo técnico con las autoridades de gestión de todos los programas regionales y nacionales en el marco de la Cabina di regia PNRR, sin perjuicio de la legislación nacional sobre la Conferencia Unificada.</p> <p>La legislación establecerá las disposiciones necesarias para dar prioridad a las intervenciones en los siguientes sectores estratégicos, en estricta coherencia con los documentos</p> |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                 | Hito/Objet<br>ivo | Nombre                                                                                            | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario indicativo<br>de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                   |                   |                                                                                                   |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      |                                                                   |                   |                                                                                                   |                                             |                                                   |       |      |                                          |      | de planificación definidos para las condiciones favorables pertinentes, y para aplicarlas de manera concreta, incluso interviniendo específicamente para reforzar la capacidad administrativa, en estos sectores:<br>— Agua;<br>— infraestructuras para el riesgo hidrogeológico y la protección del medio ambiente;<br>— Los desechos,<br>— El transporte y la movilidad sostenible;<br>— Energía;<br>— Apoyo al desarrollo y el atractivo de las empresas, también para las transiciones digital y ecológica.                                                                       |
| M1C1-15              | Inversión 1.6.6:<br>Digitalización de<br>la Policía<br>Financiera | Objetivo          | Policía de<br>Finanzas —<br>Compra de<br>servicios de<br>ciencias de<br>datos<br>profesionales T2 | NINGUNA.                                    | Número                                            | 5     | 10   | T1                                       | 2024 | Adquisición de servicios profesionales de ciencia de datos mediante la contratación con un proveedor de servicios de consultoría que cuente con cinco recursos humanos adicionales (diez en total) responsables tanto del diseño de la arquitectura de datos como de la redacción de los algoritmos de la unidad de análisis de macrodatos. Publicación del contrato adjudicado para la adquisición de servicios de ciencia de datos de conformidad con la Guía técnica «no ocasionar daños significativos» (2021/C58/01) mediante el uso de una lista de exclusión y el requisito de |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión) | Hito/Objet<br>ivo | Nombre                                    | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario indicativo<br>de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                   |                   |                                           |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      |                                                   |                   |                                           |                                             |                                                   |       |      |                                          |      | cumplimiento de la legislación medioambiental nacional y de la UE pertinente, y publicación a escala nacional de nuevas herramientas en el primer módulo de análisis (eje de TI).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M1C1-17              | Inversión 1.1:<br>Infraestructura digital         | Objetivo          | Migración al Polo Strategico Nazionale T1 | NINGUNA.                                    | Número                                            | 0     | 100  | T3                                       | 2024 | Al menos 100 administraciones públicas centrales y autoridades sanitarias locales (Aziende Sanitarie Locali/Aziende ospedaliere) migrarán plenamente al menos un servicio de la administración (sistemas, conjuntos de datos y aplicaciones incluidos) a la infraestructura (Polo Strategico Nazionale). La migración completa puede implicar para cada institución una combinación de: no preparado para la nube en alojamientos puros, migraciones de ascensores y turnos, mejora a infraestructura como servicio (IaaS), plataforma como servicio (Paas) o software como servicio (SaaS). La migración al Polo Strategico Nazionale puede llevarse a cabo de diferentes maneras según el estado de la técnica de la arquitectura informática del software de las instalaciones propiedad de cada administración pública migrante. Estas estrategias pueden variar desde el mero alojamiento y las migraciones de ascensores y turnos para los programas |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión) | Hito/Objet<br>ivo | Nombre | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario indicativo<br>de finalización |     | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                   |                   |        |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      |                                                   |                   |        |                                             |                                                   |       |      |                                          |     | <p>informáticos no listos para la nube hasta la migración a IaaS, PaaS o SaaS para los programas informáticos listos para la nube. El PSN ofrecerá a cada administración pública migrante todas las estrategias de migración admisibles para considerar el objetivo de «migración al Polo Strategico Nazionale» alcanzado.</p> <p>El total de las administraciones públicas «en el ámbito de aplicación» incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Las administraciones públicas centrales, que representan la mayor parte del gasto en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) (como el Instituto Nacional de Seguridad Social y el Ministerio de Justicia);</li> <li>• Administraciones públicas centrales que albergan datos en centros de datos obsoletos, según la encuesta realizada recientemente sobre «preparación para la nube»;</li> <li>• Las autoridades sanitarias locales (Aziende Sanitarie Locali/Aziende Ospedaliere) situadas principalmente en el centro y el sur de Italia carecen de infraestructuras adecuadas para garantizar la seguridad de los datos.</li> </ul> |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                | Hito/Objet<br>ivo | Nombre                                                          | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |       | Calendario indicativo<br>de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                  |                   |                                                                 |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta  | Trimestre                                | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M1C1-18              | Inversión 1.3.1:<br>Plataforma<br>Nacional de<br>Datos Digitales | Objetivo          | API en la<br>Plataforma<br>Nacional de<br>Datos Digitales<br>T1 | NINGUNA.                                    | Número                                            | 0     | 3 000 | T4                                       | 2024 | <p>Este objetivo consiste en alcanzar al menos 3 000 interfaces de programación de aplicaciones (API) creadas por las administraciones públicas, publicadas en el catálogo de API e integradas en la plataforma nacional de datos digitales. Las API publicadas afectarán a varios ámbitos, que pueden incluir, entre otros:</p> <p>I) Los servicios de seguridad social y bienestar, la gestión de los servicios de contratación pública o los registros nacionales básicos (por ejemplo, el registro de población y el registro de licencias de automóviles);</p> <p>Cada aplicación y documentación de API cumplirá las normas nacionales de interoperabilidad. El marco de la plataforma nacional de datos digitales proporcionará funcionalidades para evaluar dicho cumplimiento.</p> |
| M1C1-19              | Inversión 1.5:<br>Ciberseguridad                                 | Objetivo          | Apoyo a la<br>mejora de las<br>estructuras de<br>seguridad T2   | NINGUNA.                                    | Número                                            | 5     | 50    | T4                                       | 2024 | <p>Al menos 50 intervenciones de refuerzo realizadas en los sectores del perímetro nacional de seguridad para la ciberseguridad (PSNC) y los sistemas de redes y de información (NIS).</p> <p>Los tipos de intervención incluyen, por ejemplo, los centros operativos de seguridad (COS), las mejoras en materia</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión) | Hito/Objetivo | Nombre                                                         | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                      | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                          |               |                                                                |                                                                                            | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   |                                          |               |                                                                |                                                                                            |                                                |          |          |                                       |      | de defensa de los límites cibernéticos y las capacidades internas de seguimiento y control de conformidad con los requisitos de SRI y PSNC. Las intervenciones en los sectores de los nuevos Estados independientes se centrarán especialmente en los sectores de la asistencia sanitaria, la energía y el medio ambiente (suministro de agua potable y gestión de residuos).                                                                                                                                                                                                                      |
| M1C1-20           | Inversión 1.5: Ciberseguridad            | Hito          | Pleno despliegue de los servicios nacionales de ciberseguridad | Informe que demuestre la activación completa de los servicios nacionales de ciberseguridad | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2024 | Este hito se completará con la activación de los equipos territoriales de respuesta a emergencias informáticas (CERT), que estarán interconectados con el equipo italiano de respuesta a incidentes de seguridad informática (CSIRT), la activación del Centro de Intercambio y Análisis de Información (ISAC), la integración de al menos 5 centros operativos de seguridad (COS) con el HyperSOC nacional, el pleno funcionamiento de los servicios de gestión de riesgos de ciberseguridad, incluidos los servicios de análisis de la cadena de suministro y de seguro de riesgos cibernéticos. |
| M1C1-21           | Inversión 1.5: Ciberseguridad            | Hito          | Finalización de la red de laboratorios de                      | Presentación de informes que demuestren la                                                 | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2024 | Activación de al menos 10 laboratorios de cribado y certificación y de 2 centros de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                | Hito/Objet<br>ivo | Nombre                                                                                                                                                                      | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                                             | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo<br>de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                  |                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                         | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                                | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      |                                                                  |                   | control y<br>certificación de<br>la<br>ciberseguridad,<br>centros de<br>evaluación                                                                                          | plena activación<br>de al menos 10<br>laboratorios y 2<br>centros de<br>evaluación (CV) |                                                   |          |          |                                          |      | evaluación (CV).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M1C1-22              | Inversión 1.5:<br>Ciberseguridad                                 | Hito              | Pleno<br>funcionamiento<br>de la Unidad<br>Central de<br>Auditoría para<br>las medidas de<br>seguridad del<br>PSNC & NIS,<br>con al menos 30<br>inspecciones<br>completadas | Informes<br>facilitados,<br>informes de<br>inspección                                   | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                       | 2024 | Pleno funcionamiento de la Unidad Central de Auditoría, habiéndose completado al menos 30 inspecciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M1C1-23              | Inversión 1.4.6:<br>La movilidad<br>como servicio<br>para Italia | Hito              | La movilidad<br>como solución<br>de servicio M2                                                                                                                             | Proyectos piloto<br>de movilidad como<br>servicio                                       | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                       | 2025 | Siete proyectos piloto, de los cuales al menos tres en el sur, probarán soluciones de movilidad como servicio (MaaS).<br><br>La movilidad como servicio proporcionará a los usuarios, a través de una plataforma tecnológica única, las mejores opciones de viaje en función de sus necesidades, integrando diferentes opciones de movilidad (por ejemplo, transporte público, servicios compartidos, taxis, alquiler de vehículos) y optimizando la |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                 | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                          | Indicadores cualitativos (para hitos)            | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                          |               |                                                                                                 |                                                  | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   |                                                          |               |                                                                                                 |                                                  |                                                |          |          |                                       |      | planificación de los viajes y la experiencia general del usuario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M1C1-24           | Inversión 1.7.1: Función pública digital                 | Objetivo      | Personas que participaron en la función pública digital                                         | NINGUNA.                                         | Número                                         | 0        | 8 300    | T4                                    | 2025 | Al menos 8 300 personas participaron en la función pública digital en organizaciones inscritas en el registro nacional de organizaciones de la función pública universal. La función pública digital se centra en la educación digital o las actividades de facilitación digital.                                                                                                                                                            |
| M1C1-25           | Inversión 1.6.6: Digitalización de la Policía Financiera | Hito          | Desarrollar los sistemas de información utilizados para luchar contra la delincuencia económica | Sistemas informáticos con nuevas funcionalidades | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                    | 2025 | Puesta en marcha de nuevas funcionalidades de los sistemas de información utilizados para luchar contra la delincuencia económica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M1C1-27           | Inversión 1.3.1: Plataforma Nacional de Datos Digitales  | Objetivo      | API en la Plataforma Nacional de Datos Digitales T2                                             | NINGUNA.                                         | Número                                         | 3 000    | 7 000    | T4                                    | 2025 | Este objetivo consiste en alcanzar al menos 4 000 interfaces de programación de aplicaciones (API) adicionales publicadas en el catálogo de API (para un total de 7 000).<br><br>Las API publicadas afectarán a varios ámbitos, que pueden incluir, entre otros:<br><br>I) datos nacionales relacionados con la contratación, la jubilación, la matriculación escolar y universitaria (por ejemplo, el Registro Nacional de Estudiantes y el |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                  | Hito/Objet<br>ivo | Nombre                                                                                                                                                                  | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                                                    | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |           | Calendario indicativo<br>de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                    |                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta      | Trimestre                                | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      |                                                                    |                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                |                                                   |          |           |                                          |      | <p>Registro de la Administración Pública), el cumplimiento de las obligaciones fiscales o el sistema nacional de información para datos médicos y emergencias sanitarias.</p> <p>Cada aplicación y documentación de API cumplirá las normas nacionales de interoperabilidad. El marco de la plataforma nacional de datos digitales proporcionará funcionalidades para evaluar dicho cumplimiento.</p> |
| M1C1-28              | Inversión 1.7.2:<br>Red de servicios<br>de facilitación<br>digital | Objetivo          | Número de<br>ciudadanos que<br>participan en la<br>educación digital<br>o en iniciativas<br>de facilitación<br>proporcionadas<br>por centros de<br>facilitación digital | NINGUNA.                                                                                       | Número                                            | 0        | 2 000 000 | T2                                       | 2026 | Al menos 2 000 000 ciudadanos, de los cuales el 30 % se encuentran en el sur de Italia, participaron en iniciativas de educación o facilitación digitales según el registro en la plataforma «Facilita» del Departamento de Transformación Digital.                                                                                                                                                   |
| M1C1-29              | Reforma 1.4:<br>Reforma de la<br>justicia civil                    | Hito              | Entrada en vigor<br>de la legislación<br>de habilitación<br>para la reforma<br>de la justicia civil                                                                     | Disposición legal<br>que indica la<br>entrada en vigor<br>de la legislación<br>de habilitación | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA.  | T4                                       | 2021 | La legislación de habilitación incluirá, como mínimo, las siguientes medidas: l) Introducción de un procedimiento simplificado en primera instancia/juicio y refuerzo de la aplicación de «procedimientos de filtrado» en el nivel de recurso, incluido el uso ampliado de procedimientos simplificados y la gama de casos en los que un juez único es                                                |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión) | Hito/Objet<br>ivo | Nombre | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario indicativo<br>de finalización |     | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                   |                   |        |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      |                                                   |                   |        |                                             |                                                   |       |      |                                          |     | competente para juzgar; II) garantizar la aplicación efectiva de plazos vinculantes para los procedimientos y un calendario para la recopilación de pruebas y la presentación electrónica de cualquier acto y documento pertinente; III) reformar el uso de la mediación y la resolución alternativa de litigios, junto con la mediación asistida, el arbitraje y cualquier otra alternativa posible, para que estos institutos sean más eficaces a la hora de aliviar la presión sobre el sistema de justicia civil, también mediante incentivos; IV) reformar el procedimiento de ejecución forzosa para reducir el tiempo medio existente, lo que incluye hacer que la ejecución de los importes declarados adeudados sea más rápida y menos costosa; reformar el sistema actual de cuantificación y recuperabilidad de las costas judiciales para reducir los litigios frívolos; V) introducir un sistema de seguimiento a nivel de los órganos jurisdiccionales y aumentar la productividad de los órganos jurisdiccionales civiles mediante incentivos para garantizar una duración razonable de los procedimientos y unos resultados uniformes en todos los |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)      | Hito/Objet<br>ivo | Nombre                                                                                                       | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                                                    | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo<br>de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                        |                   |                                                                                                              |                                                                                                | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                                | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      |                                                        |                   |                                                                                                              |                                                                                                |                                                   |          |          |                                          |      | órganos jurisdiccionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M1C1-30              | Reforma 1.5:<br>Reforma de la<br>justicia penal;       | Hito              | Entrada en vigor<br>de la legislación<br>de habilitación<br>para la reforma<br>de la justicia<br>penal       | Disposición legal<br>que indica la<br>entrada en vigor<br>de la legislación<br>de habilitación | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                       | 2021 | Legislación de habilitación que incluirá, como mínimo, las siguientes medidas: I) un sistema de notificación revisado, ii) un uso más amplio de los procedimientos simplificados, iii) un uso más amplio de la presentación electrónica de documentos, iv) normas simplificadas sobre las pruebas, v) la definición de plazos para la duración de la investigación preliminar y medidas para evitar el estancamiento en la fase de investigación, vi) la ampliación de la posibilidad de extinguir el delito si se han reembolsado los daños y perjuicios, vii) la introducción de un sistema de seguimiento a nivel judicial y el aumento de la productividad de los órganos jurisdiccionales penales mediante incentivos para garantizar una duración razonable de los procedimientos y unos resultados uniformes en todos los órganos jurisdiccionales. |
| M1C1-31              | Reforma 1.6:<br>Reforma del<br>marco de<br>insolvencia | Hito              | Entrada en vigor<br>de la legislación<br>de habilitación<br>para el marco de<br>reforma de la<br>insolvencia | Disposición legal<br>que indica la<br>entrada en vigor<br>de la legislación<br>de habilitación | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                       | 2021 | La reforma de la insolvencia incluirá, como mínimo, las siguientes medidas: I) revisar los acuerdos de resolución extrajudicial para determinar los ámbitos en los que puedan ser necesarias nuevas mejoras con el fin de incentivar a las                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión) | Hito/Objet<br>ivo | Nombre | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario indicativo<br>de finalización |     | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                   |                   |        |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      |                                                   |                   |        |                                             |                                                   |       |      |                                          |     | partes afectadas a hacer un mayor uso de dichos procedimientos; II) establecer mecanismos de alerta temprana y acceso a la información antes de la fase de insolvencia; III) transición hacia la especialización de los tribunales (Derecho mercantil, sala/división de insolvencia), así como de las instituciones prejudiciales, para gestionar los procedimientos de insolvencia; IV) permitir que se pague en primer lugar a los acreedores garantizados (antes de los créditos fiscales y los créditos de los trabajadores); V) permitir a las empresas conceder un derecho de garantía no poseyente. Como complemento de la reforma de la insolvencia, se garantizará la formación y especialización de los miembros de las autoridades judiciales y administrativas que se ocupen de los procedimientos de reestructuración, así como la digitalización general de los procedimientos de reestructuración e insolvencia y la creación de una plataforma en línea para la resolución extrajudicial de litigios, en particular en la fase previa a la insolvencia, cuyo uso se incentivará para reducir la carga del poder judicial (solicitudes de reestructuración previa a la insolvencia, promoción de |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                                                                 | Hito/Objet<br>ivo | Nombre                                                                                                                                      | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                                                                                                                                           | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo<br>de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                   |                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                                | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      |                                                                                                                   |                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       |                                                   |          |          |                                          |      | reestructuraciones multilaterales y autorización previa de procedimientos de reestructuración automatizados y resoluciones para casos de escaso valor). Dicha plataforma en línea también garantizará la interoperabilidad con los sistemas informáticos de los bancos, así como con otras autoridades públicas y bases de datos, a fin de garantizar un intercambio rápido y electrónico de documentación y datos entre deudores y acreedores. A tal fin, el solicitante (el deudor) daría su consentimiento para el intercambio de sus datos personales de conformidad con el RGPD, y esta disposición debe incluirse en la ley. La reforma establecerá un registro de garantías reales. |
| M1C1-32              | Inversión 1.8:<br>Procedimientos<br>de contratación<br>de los tribunales<br>civiles, penales y<br>administrativos | Hito              | Entrada en vigor<br>de la legislación<br>especial que<br>regula la<br>contratación del<br>Plan Nacional de<br>Recuperación y<br>Resiliencia | Disposición de la<br>ley que indica la<br>entrada en vigor<br>de la legislación<br>especial que<br>regula la<br>contratación del<br>Plan Nacional de<br>Recuperación y<br>Resiliencia | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                       | 2021 | Aprobar legislación especial que regule la contratación del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia con autorización para anunciar y contratar personal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                        | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                   | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                    | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                 |               |                                                                                                          |                                                                                          | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M1C1-33           | Inversión 1.8: Procedimientos de contratación de los tribunales administrativos                 | Objetivo      | Inicio de los procedimientos de contratación de los tribunales administrativos                           | NINGUNA.                                                                                 | Número                                         | 0        | 168      | T2                                    | 2022 | Iniciar los procedimientos de contratación de al menos 168 unidades de personal para la Oficina de Enlace y los Tribunales Administrativos y poner en servicio unidades. La base de referencia será el número de personas en servicio a 31 de diciembre de 2021. |
| M1C1-34           | Inversión 1.8: Procedimientos de selección para el despacho de los tribunales civiles y penales | Objetivo      | Inicio de los procedimientos de selección de los tribunales civiles y penales                            | NINGUNA.                                                                                 | Número                                         | 0        | 8 764    | T4                                    | 2022 | Iniciar los procedimientos de contratación de al menos 8 764 unidades de personal para la oficina de juicio de los tribunales civiles y penales y poner en servicio unidades. La base de referencia será el número de personas a finales de 2021.                |
| M1C1-35           | Reforma 1.7: Reforma de los tribunales fiscales                                                 | Hito          | Reforma global de los tribunales fiscales de primera y segunda instancia                                 | Disposición legal que indica la entrada en vigor del marco jurídico revisado             | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2022 | El marco jurídico revisado hará que la aplicación de la legislación fiscal sea más eficaz y reducirá el elevado número de recursos interpuestos ante el Tribunal de Casación.                                                                                    |
| M1C1-36           | Reformas 1.4, 1.5 y 1.6: Reforma de la justicia civil y penal y reforma de la insolvencia       | Hito          | Entrada en vigor de actos delegados para las reformas de la justicia civil y penal y de la reforma de la | Disposición de los actos delegados que indica la entrada en vigor de los actos delegados | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2022 | Entrada en vigor de todos los actos delegados cuyo contenido se indica en la legislación de habilitación para las reformas de la justicia civil y penal y para la reforma de la insolvencia.                                                                     |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                 | Hito/Objetivo | Nombre                                                      | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                         | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                          |               |                                                             |                                                                                                               | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   |                                                          |               | insolvencia                                                 |                                                                                                               |                                                |          |          |                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M1C1-37           | Reformas 1.4 y 1.5: Reforma de la justicia civil y penal | Hito          | Entrada en vigor de la reforma de la justicia civil y penal | Disposición de los actos secundarios que indica la entrada en vigor de los actos secundarios                  | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                    | 2023 | Completar la adopción de todos los reglamentos y fuentes secundarias de la legislación necesaria para la aplicación efectiva de las leyes habilitadoras para las reformas de la justicia.                                                                                                                                                                                            |
| M1C1-38           | Reforma 1.8: Digitalización de la justicia               | Hito          | Digitalización del sistema judicial                         | Disposición de los actos primarios y secundarios que indica la entrada en vigor de los actos correspondientes | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2023 | Se establecerá la presentación electrónica obligatoria de todos los documentos y el flujo de trabajo electrónico completo para los procedimientos civiles. Proceso penal en primera instancia digitalizado (excluida la sala de audiencia preliminar). Creación de una base de datos libre, plenamente accesible y consultable de resoluciones civiles con arreglo a la legislación. |
| M1C1-38 bis       | Reforma 1.8: Digitalización de la justicia               | Hito          | Digitalización del sistema judicial                         | Los procesos penales en primera instancia están digitalizados y el PNR, el PDP y el APP son interoperables    | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2025 | Digitalización de los procesos penales en primera instancia hasta la conclusión a través del «portale delle notizie di reato» (PNR), el «portale dei depositi penali» (PDP) y el «applicativo processo penale» (APP). Las plataformas serán interoperables entre sí.                                                                                                                 |
| M1C1-39           | Inversión 1.8: Procedimientos de selección de            | Objetivo      | Procedimientos de contratación o ampliación                 | NINGUNA.                                                                                                      | Número                                         | 0        | 10 000   | T2                                    | 2024 | Completar los procedimientos de contratación o ampliación de al menos 10 000 unidades de personal para la                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                        | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                          | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |       |      | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                 |               |                                                                                                                                                 |                                       | Unidad de medida                               | Basal | Meta | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   | los tribunales civiles y penales                                                |               | para los tribunales civiles y penales y los servicios territoriales y centrales del Ministerio de Justicia responsables de la ejecución del PRR |                                       |                                                |       |      |                                       |      | oficina de ensayos y el personal técnico administrativo y ponerlas en servicio.<br><br>Solo se tendrán en cuenta a efectos de este objetivo las contrataciones o los procedimientos de ampliación que se hayan completado desde el 1 de enero de 2022.                                                                                                          |
| M1C1-40           | Inversión 1.8: Procedimientos de contratación de los tribunales administrativos | Objetivo      | Procedimientos de contratación o ampliación de los tribunales de lo contencioso-administrativo                                                  | NINGUNA.                              | Número                                         | 0     | 158  | T2                                    | 2024 | Completar los procedimientos de contratación o ampliación de al menos 158 unidades de personal para la oficina de enjuiciamiento y los tribunales administrativos y poner unidades en servicio. Solo se tendrán en cuenta a efectos de este objetivo las contrataciones o los procedimientos de ampliación que se hayan completado desde el 1 de enero de 2022. |
| M1C1-41           | Inversión 1.8: Procedimientos de contratación de los tribunales administrativos | Objetivo      | Reducción de la acumulación de asuntos pendientes en los tribunales administrativos regionales                                                  | NINGUNA.                              | Porcentaje                                     | 100   | 75   | T2                                    | 2024 | Reducir en un 25 % el número de asuntos pendientes en 2019 (109 029) en los tribunales administrativos regionales (tribunales administrativos de primera instancia).                                                                                                                                                                                            |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                        | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                     | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                           | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |       |      | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                 |               |                                                                                                            |                                                                                                 | Unidad de medida                               | Basal | Meta | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M1C1-42           | Inversión 1.8: Procedimientos de contratación de los tribunales administrativos | Objetivo      | Reducción de los casos pendientes para el Consejo de Estado                                                | NINGUNA.                                                                                        | Porcentaje                                     | 100   | 65   | T2                                    | 2024 | Reducir en un 35 % el número de asuntos pendientes en 2019 (24 010) en el Consejo de Estado (segunda instancia).                                                                                                                                                                                      |
| M1C1-43           | Reforma 1.4: Reforma de la justicia penal;                                      | Objetivo      | Reducción de la acumulación de asuntos pendientes en los tribunales ordinarios civiles (primera instancia) | NINGUNA.                                                                                        | Porcentaje                                     | 100   | 5    | T4                                    | 2024 | Reducir en un 95 % el número de asuntos pendientes a 31 de enero de 2020 (333 218) en los tribunales ordinarios civiles (primera instancia). La base de referencia será el número de asuntos pendientes durante más de tres años ante los tribunales ordinarios civiles (a 31 de enero de 2020).      |
| M1C1-44           | Reforma 1.4: Reforma de la justicia penal;                                      | Objetivo      | Reducción de los asuntos pendientes ante el Tribunal de Apelación Civil (segunda instancia)                | NINGUNA.                                                                                        | Porcentaje                                     | 100   | 5    | T4                                    | 2024 | Reducir en un 95 % el número de asuntos pendientes a 31 de enero de 2020 (97 251) en los tribunales de apelación civiles (segunda instancia).<br>La base de referencia será el número de asuntos pendientes durante más de dos años ante los tribunales de apelación civiles (a 31 de enero de 2020). |
| M1C1-37 bis       | Reforma 1.4: Reforma de la justicia penal;                                      | Hito          | Entrada en vigor de medidas destinadas a reducir los retrasos                                              | Disposición de la ley que indica la entrada en vigor del Derecho primario y los actos derivados |                                                |       |      | T1                                    | 2024 | Entrada en vigor del Derecho primario y de las fuentes secundarias de legislación para permitir:<br><br>i. Refuerzo de las oficinas judiciales, también mediante incentivos, para atraer y retener a las unidades de                                                                                  |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión) | Hito/Objet<br>ivo | Nombre                                                          | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                                                  | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo<br>de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                   |                   |                                                                 |                                                                                              | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                                | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      |                                                   |                   |                                                                 | para reducir los<br>retrasos                                                                 |                                                   |          |          |                                          |      | personal contratado sobre la base del<br>plan de contratación del Plan<br>Nacional de Recuperación y<br>Resiliencia;<br>ii. Creación de incentivos para: (1)<br>ayudar a los órganos jurisdiccionales<br>menos eficientes a reducir la<br>acumulación de asuntos pendientes<br>en el ámbito de la justicia civil; (2)<br>recompensar a los cargos judiciales<br>que alcancen los objetivos anuales<br>específicos de reducir el número de<br>asuntos pendientes en el sistema<br>judicial civil. |
| M1C1-45              | Reformas 1.4:<br>Reforma de la<br>justicia penal; | Hito              | Reducción de la<br>duración de los<br>procedimientos<br>civiles | Publicación de un<br>informe del<br>Instituto Nacional<br>de Estadística<br>italiano (ISTAT) | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                       | 2026 | Informe del Instituto Nacional de<br>Estadística italiano (ISTAT) que confirma<br>una reducción del plazo de resolución del<br>40 % de todos los asuntos contenciosos<br>civiles y mercantiles en comparación con<br>el 31 de diciembre de 2019 (2 512 días).<br>El informe irá acompañado de un anexo<br>que contenga los datos subyacentes.                                                                                                                                                    |
| M1C1-46              | Reforma 1.5:<br>Reforma de la<br>justicia penal;  | Hito              | Reducción de la<br>duración de los<br>procedimientos<br>penales | Publicación de un<br>informe del<br>Instituto Nacional<br>de Estadística<br>italiano (ISTAT) | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                       | 2026 | Informe del Instituto Nacional de<br>Estadística italiano (ISTAT) que confirma<br>la reducción, a más tardar el 31 de<br>diciembre de 2025, del plazo de<br>resolución en un 25 % de todas las<br>instancias penales en comparación con el<br>31 de diciembre de 2019 (1 398 días). El<br>informe irá acompañado de un anexo que                                                                                                                                                                 |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                                           | Hito/Objet<br>ivo | Nombre                                                                                                                          | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario indicativo<br>de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                             |                   |                                                                                                                                 |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      |                                                                                             |                   |                                                                                                                                 |                                             |                                                   |       |      |                                          |      | contenga los datos subyacentes.                                                                                                                                                                                                                                 |
| M1C1-47              | Reforma 1.4:<br>Reforma de la<br>justicia penal;                                            | Objetivo          | Reducción de la<br>acumulación de<br>asuntos<br>pendientes en<br>los tribunales<br>ordinarios civiles<br>(primera<br>instancia) | NINGUNA.                                    | Porcentaje                                        | 100   | 10   | T2                                       | 2026 | Reducir en un 90 % el número de asuntos<br>pendientes iniciados entre el 1 de febrero<br>de 2017 y el 31 de diciembre de 2022 y<br>que seguían abiertos a 31 de diciembre<br>de 2022 en los tribunales ordinarios<br>civiles (primera instancia).               |
| M1C1-48              | Reforma 1.4:<br>Reforma de la<br>justicia penal;                                            | Objetivo          | Reducción de<br>los asuntos<br>pendientes ante<br>el Tribunal de<br>Apelación Civil<br>(segunda<br>instancia)                   | NINGUNA.                                    | Porcentaje                                        | 100   | 10   | T2                                       | 2026 | Reducir en un 90 % el número de asuntos<br>pendientes que se habían abierto entre el<br>1 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre<br>de 2022 y que seguían abiertos a 31 de<br>diciembre de 2022 en los tribunales de<br>apelación civiles (segunda instancia). |
| M1C1-49              | Inversión 1.8:<br>Procedimientos<br>de contratación<br>de los tribunales<br>administrativos | Objetivo          | Reducción de<br>los asuntos<br>pendientes en<br>los tribunales<br>administrativos<br>regionales<br>(primera<br>instancia)       | NINGUNA.                                    | Porcentaje                                        | 100   | 20   | T4                                       | 2025 | Reducir en un 80 % el número total de<br>asuntos pendientes a 30 de junio de 2023<br>en todos los tribunales administrativos<br>regionales (tribunales administrativos de<br>primera instancia) (102 144).                                                      |
| M1C1-50              | Inversión 1.8:<br>Procedimientos<br>de contratación                                         | Objetivo          | Reducción de<br>los casos<br>pendientes para                                                                                    | NINGUNA.                                    | Porcentaje                                        | 100   | 30   | T4                                       | 2025 | Reducir en un 70 % el número de asuntos<br>pendientes a 30 de junio de 2024 en el<br>Consejo de Estado (segunda instancia)                                                                                                                                      |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)          | Hito/Objet<br>ivo | Nombre                                                                                                                            | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                             | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo<br>de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                            |                   |                                                                                                                                   |                                                                         | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                                | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      | de los tribunales<br>administrativos                       |                   | el Consejo de<br>Estado                                                                                                           |                                                                         |                                                   |          |          |                                          |      | (12 287).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M1C1-51              | Reforma 1.9:<br>Reforma de la<br>administración<br>pública | Hito              | Entrada en vigor<br>de la legislación<br>primaria sobre la<br>gobernanza del<br>plan italiano de<br>recuperación y<br>resiliencia | Disposición de la<br>ley que indica la<br>entrada en vigor<br>de la ley | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                       | 2021 | <p>La legislación primaria se referirá, como mínimo, a:</p> <p>1) coordinación y seguimiento de los proyectos del plan de recuperación y resiliencia italiano a nivel central;</p> <p>2) definición y separación de competencias y refrendo de los mandatos pertinentes de los diferentes organismos y administraciones que participan en la coordinación, el seguimiento y la ejecución del plan italiano de recuperación y resiliencia;</p> <p>3) definición de un sistema para la detección temprana de problemas de aplicación;</p> <p>4) definición ex ante de un mecanismo de ejecución para resolver los problemas de aplicación y evitar retrasos, en particular con respecto a los distintos niveles de las administraciones;</p> <p>5) definición del personal (número y conocimientos especializados) dedicado a la coordinación, el seguimiento y la ejecución del plan italiano de recuperación y resiliencia en las</p> |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)          | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                                        | Indicadores cualitativos (para hitos)                          | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                   |               |                                                                                                                                                                               |                                                                | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   |                                                   |               |                                                                                                                                                                               |                                                                |                                                |          |          |                                       |      | <p>administraciones implicadas;</p> <p>6) la definición de la asistencia técnica prestada a las administraciones que participan en la ejecución del plan de recuperación y resiliencia italiano, en particular a nivel local, garantizando la creación de capacidad administrativa dentro de la administración pública;</p> <p>7) una delimitación de los procedimientos acelerados para la ejecución del plan italiano de recuperación y resiliencia y la absorción oportuna de los fondos;</p> <p>8) organización y procedimientos de auditoría y control para el plan italiano de recuperación y resiliencia.</p> |
| M1C1-52           | Reforma 1.9: Reforma de la administración pública | Hito          | Entrada en vigor de la legislación primaria sobre la simplificación de los procedimientos administrativos para la aplicación del plan italiano de recuperación y resiliencia. | Disposición de la ley que indica la entrada en vigor de la ley | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                    | 2021 | <p>Las medidas incluirán:</p> <p>1) la eliminación de cuellos de botella críticos relativos, en particular, a la evaluación de impacto ambiental estatal y regional, la autorización de nuevas instalaciones de reciclado de residuos, los procedimientos de autorización de las energías renovables y los necesarios para lograr la eficiencia energética de los edificios (los denominados «Super Bonus») y la regeneración urbana. Se dedicarán acciones específicas a</p>                                                                                                                                        |



| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                                                  | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                                                      | Indicadores cualitativos (para hitos)                          | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                                             |                                                                | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   |                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                |          |          |                                       |      | simplificar los procedimientos en el marco de la «Conferenza di servizi» (un acuerdo formal entre dos o más administraciones públicas).                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| M1C1-53           | Inversión 1.9: Proporcionar asistencia técnica y reforzar el desarrollo de capacidades para la aplicación del plan italiano de recuperación y resiliencia | Hito          | Entrada en vigor de la legislación primaria para proporcionar asistencia técnica y reforzar el desarrollo de capacidades para la aplicación del plan italiano de recuperación y resiliencia | Disposición de la ley que indica la entrada en vigor de la ley | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                    | 2021 | Las medidas incluirán una disposición que permita la contratación temporal de:<br><br>I) cifras técnicas de 2 800 para reforzar las administraciones públicas del Sur pagadas con cargo al presupuesto nacional;<br><br>II) un grupo de 1 000 expertos que se desplegarán durante tres años para apoyar a las administraciones en la gestión de los nuevos procedimientos que proporcionan asistencia técnica. |
| M1C1-54           | Inversión 1.9: Proporcionar asistencia técnica y reforzar el desarrollo de capacidades para la aplicación del plan italiano de                            | Objetivo      | Contratación completa de expertos para la aplicación del plan italiano de recuperación y resiliencia                                                                                        | NINGUNA.                                                       | Número                                         | 0        | 1 000    | T4                                    | 2021 | Completar los procedimientos de contratación del grupo de 1 000 expertos que se desplegarán durante tres años para apoyar a las administraciones en la gestión de los nuevos procedimientos de prestación de asistencia técnica.                                                                                                                                                                               |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)          | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                  | Indicadores cualitativos (para hitos)                                               | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                   |               |                                                                                                                                                         |                                                                                     | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   | recuperación y resiliencia                        |               |                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                |          |          |                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M1C1-55           | Reforma 1.9: Reforma de la administración pública | Hito          | Ampliación de la metodología aplicada al plan italiano de recuperación y resiliencia al presupuesto nacional para aumentar la absorción de la inversión | Disposición legal que indica la entrada en vigor de la ampliación de la metodología | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2021 | Establecer un sistema simplificado de hitos y objetivos similar al MRR para la planificación, ejecución y financiación de proyectos en el marco del Fondo de Inversiones Complementarias (30,5 mil millones EUR).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M1C1-56           | Reforma 1.9: Reforma de la administración pública | Hito          | Entrada en vigor de la legislación de habilitación para la reforma del empleo público                                                                   | Disposición de la ley que indica la entrada en vigor de la ley                      | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                    | 2022 | La legislación de habilitación incluirá las siguientes medidas:<br>— definir perfiles laborales específicos para el sector público a fin de atraer las competencias y capacidades necesarias;<br>— creación de una plataforma única de contratación para centralizar los procedimientos de contratación pública para todas las administraciones públicas centrales, con el compromiso de ampliar el uso de la plataforma también a las administraciones locales;<br>— reforma del proceso de contratación para: l) pasar de un sistema puramente |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión) | Hito/Objet<br>ivo | Nombre | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario indicativo<br>de finalización |     | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                   |                   |        |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      |                                                   |                   |        |                                             |                                                   |       |      |                                          |     | <p>basado en el conocimiento a un sistema basado principalmente en competencias y aptitudes adecuadas; II) evaluar las competencias para el desempeño de funciones públicas; III) diferenciar los procesos de contratación entre la contratación de nivel inicial, que se basará exclusivamente en las competencias, y la contratación de perfiles especializados, que deben combinar competencias con la experiencia laboral pertinente y dar lugar a un acceso a la carrera profesional de nivel superior. El Ministerio de Administraciones Públicas garantizará la aplicación coherente del nuevo proceso en todas las administraciones;</p> <p>— reforma de la función pública superior para homogeneizar los procedimientos de nombramiento en toda la administración pública, definiendo los perfiles laborales y la evaluación de su rendimiento;</p> <p>— reforzar el vínculo entre las oportunidades de aprendizaje permanente y de formación para los empleados y los incentivos a la participación, por ejemplo, previendo mecanismos de recompensa u trayectorias profesionales específicas, prestando especial atención a la doble</p> |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión) | Hito/Objet<br>ivo | Nombre | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario indicativo<br>de finalización |     | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                   |                   |        |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      |                                                   |                   |        |                                             |                                                   |       |      |                                          |     | transición; <ul style="list-style-type: none"> <li>— definir o actualizar los principios éticos de las administraciones públicas mediante normas claras, códigos de conducta y módulos de formación sobre el tema;</li> <li>— reforzar el compromiso con el equilibrio de género;</li> <li>— revisar el marco regulador de la movilidad vertical, reformar las trayectorias profesionales para crear y acceder a puestos directivos intermedios («quadri») y acceder a puestos civiles superiores («dirigenti di prima e seconda fascia») desde dentro de la administración. Esto incluye la reforma del sistema de evaluación del rendimiento y el refuerzo del vínculo entre la progresión profesional y la evaluación del rendimiento;</li> <li>— revisar el marco regulador de la movilidad horizontal para lograr un mercado laboral eficiente en las administraciones públicas, incluida a) la creación de un sistema único de publicidad transparente para todos los puestos vacantes en las administraciones central y local, b) la posibilidad de solicitar cualquier puesto disponible en cualquier</li> </ul> |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)          | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                 | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                   |               |                                                                                                                        |                                                                                                      | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   |                                                   |               |                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                |          |          |                                       |      | lugar, c) la supresión de la autorización de movilidad desde la administración de origen, y d) la introducción de restricciones significativas al uso de medios alternativos de movilidad que no den lugar a traslados (es decir, «comandi» y «distacchi»), para hacerlos excepcionales y estrictamente limitados en el tiempo. |
| M1C1-57           | Reforma 1.9: Reforma de la administración pública | Hito          | Entrada en vigor de los procedimientos administrativos para la reforma de la simplificación destinada a aplicar el DRR | Disposición legal que indica la entrada en vigor del Derecho derivado                                | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2022 | Entrada en vigor de todos los actos delegados relacionados, los decretos ministeriales, el Derecho derivado y todos los demás reglamentos necesarios para la aplicación efectiva de la simplificación, incluidos los acuerdos con las regiones en caso de competencia regional exclusiva y concurrente.                         |
| M1C1-58           | Reforma 1.9: Reforma de la administración pública | Hito          | Entrada en vigor de actos jurídicos para la reforma del empleo público                                                 | Disposición que indica la entrada en vigor de los actos jurídicos para la reforma del empleo público | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                    | 2023 | Entrada en vigor de todos los actos delegados, decretos ministeriales, actos de Derecho derivado y todos los demás reglamentos necesarios para la aplicación efectiva de la reforma.                                                                                                                                            |
| M1C1-59           | Reforma 1.9: Reforma de la administración         | Hito          | Entrada en vigor de la gestión estratégica de los recursos                                                             | Disposición que indica la entrada en vigor de la legislación para la                                 | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2023 | La legislación y los actos delegados para la introducción de la gestión estratégica de recursos humanos en la Administración Pública incluirán: la                                                                                                                                                                              |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)          | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                    | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                   | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                   |               |                                                                                           |                                                                                         | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   | pública                                           |               | humanos en la administración pública                                                      | introducción de la gestión estratégica de recursos humanos en la Administración Pública |                                                |          |          |                                       |      | definición, en el contexto del Plan Integrado de Actividad y Organización (PIAO), de planes estratégicos de recursos humanos para la contratación, el desarrollo profesional y la formación, para todas las administraciones centrales y regionales, con el apoyo de una base de datos integrada con capacidades y perfiles; creación de una unidad central de ejecución que coordine y apoye el sistema de planificación de recursos humanos. En una segunda fase, los planes estratégicos de recursos humanos se ampliarán a los grandes municipios, mientras que los municipios pequeños y medianos serán objeto de inversiones específicas de desarrollo de capacidades. |
| M1C1-59 BIS       | Reforma 1.9: Reforma de la administración pública | Hito          | Aplicación de la gestión estratégica de los recursos humanos en la administración pública | Publicación del primer informe semestral sobre los indicadores clave de rendimiento.    | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                    | 2024 | Se publicará el primer informe semestral sobre los indicadores clave de rendimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M1C1-59 ter       | Reforma 1.9: Reforma de la administración pública | Hito          | Aplicación de la gestión estratégica de los recursos                                      | «Kit de herramientas HRM-Minerva» operativo,                                            | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                    | 2026 | Verifica di conformità, que dimostra i) que el «Toolkit HRM-Minerva» está operativo y ii) que es interoperable con la plataforma de contratación (inPA), la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)          | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                     | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                                       | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |       |      | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                   |               |                                                                                                            |                                                                                                                             | Unidad de medida                               | Basal | Meta | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   |                                                   |               | humanos en la administración pública                                                                       | interoperable con inPA, Syllabus y con la plataforma digital PIAO, y examen de los planes estratégicos de recursos humanos. |                                                |       |      |                                       |      | <p>plataforma «Syllabus» y la plataforma digital de la PIAO.</p> <p>Un análisis realizado por el Departamento de Función Pública que abarque un proyecto piloto de al menos 200 administraciones nacionales y subnacionales: i) examinará el contenido de los planes estratégicos de recursos humanos (Programma Triennale dei Fabbisogni del Personale) incluidos en la PIAO, ii) presentará la medida en que se han tenido en cuenta las conclusiones de los informes semestrales de indicadores clave de rendimiento, iii) mencionará las medidas de seguimiento recomendadas por el DFP.</p> |
| M1C1-60           | Reforma 1.9: Reforma de la administración pública | Objetivo      | Simplificación o digitalización de 200 procedimientos críticos que afectan a los ciudadanos y las empresas | NINGUNA.                                                                                                                    | Número                                         | 0     | 200  | T4                                    | 2024 | <p>La simplificación o digitalización de los procedimientos se referirá al menos al siguiente ámbito:</p> <p>1) medio ambiente y energía, energías renovables y economía verde;</p> <p>2) construcción y recalificación urbana;</p> <p>3) infraestructura de comunicaciones electrónicas;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                                                                                                                           | Hito/Objet<br>ivo | Nombre                                                                                    | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                                                 | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo<br>de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                             |                   |                                                                                           |                                                                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                                | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                      |                                                                                                                                                                             |                   |                                                                                           |                                                                                             |                                                   |          |          |                                          |      | 4) establecimiento y explotación de actividades económicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M1C1-62              | Reforma 1.9:<br>Reforma de la<br>administración<br>pública                                                                                                                  | Hito              | Aumentar la<br>absorción de la<br>inversión                                               | Publicación de un<br>informe del<br>Ministerio de<br>Hacienda                               | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                       | 2025 | Publicación de un informe que mida la absorción de los recursos del Fondo Complementario asignados hasta 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M1C1-63              | Reforma 1.9:<br>Reforma de la<br>administración<br>pública                                                                                                                  | Hito              | Publicación de<br>un repositorio de<br>procedimientos<br>simplificados o<br>digitalizados | Publicación del<br>repositorio en el<br>sitio web del<br>Departamento de<br>Función Pública | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                       | 2026 | El repositorio de los procedimientos simplificados o digitalizados estará disponible en el sitio web gestionado por el Departamento de Función Pública ( <a href="http://www.italiasemplice.gov.it">www.italiasemplice.gov.it</a> ).<br><br>Los datos sobre la disponibilidad de Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) y Sportello Unico Edilizia (SUE) en todo el territorio nacional serán accesibles en el sitio web <a href="http://www.impresainungiorno.gov.it">www.impresainungiorno.gov.it</a> . |
| M1C1-66              | Inversión 1.9:<br>Proporcionar<br>asistencia<br>técnica y<br>reforzar el<br>desarrollo de<br>capacidades<br>para la<br>aplicación del<br>plan italiano de<br>recuperación y | Objetivo          | Informes de<br>asistencia a la<br>plataforma<br>Syllabus                                  | NINGUNA.                                                                                    | Número                                            | 0        | 441 750  | T2                                       | 2026 | Al menos 441 750 informes de asistencia en la plataforma Syllabus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                            | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                       | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                                             | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                     |               |                                                                                                              |                                                                                                                                   | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   | resiliencia                                                         |               |                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                |          |          |                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M1C1-68           | Reforma 1.9: Reforma de la administración pública                   | Hito          | Sistema de repositorio para auditorías y controles: información para el seguimiento de la aplicación del DRR | Informe de auditoría que confirma las funcionalidades del sistema de repositorio                                                  | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2021 | <p>Se establecerá y estará operativo un sistema de repositorios para supervisar la aplicación del MRR.</p> <p>El sistema incluirá, como mínimo, las siguientes funcionalidades:</p> <p>a) recopilar datos y supervisar la consecución de los hitos y objetivos;</p> <p>b) recopilar, almacenar y garantizar el acceso a los datos exigidos por el artículo 22, apartado 2, letra d), incisos i) a iii), del Reglamento del MRR.</p>                                                                                                                                   |
| M1C1-69           | Reforma 1.10: Reforma del marco legislativo de contratación pública | Hito          | Entrada en vigor del Decreto de simplificación del sistema de contratación pública                           | Disposición de la ley que indica la entrada en vigor del decreto legislativo para simplificar el sistema de contratación pública. | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                    | 2021 | <p>El decreto legislativo simplificará el sistema de contratación pública con al menos las siguientes medidas urgentes:</p> <p>I. Plantear objetivos para reducir el tiempo transcurrido entre la publicación y la adjudicación del contrato.</p> <p>II. Establece objetivos y un sistema de seguimiento para reducir el tiempo entre la adjudicación del contrato y la finalización de la infraestructura («fase ejecutiva»).</p> <p>III) Exige que los datos de todos los contratos se registren en la base de datos anticorrupción de la autoridad nacional de</p> |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                    | Hito/Objetivo | Nombre                                                     | Indicadores cualitativos (para hitos)                             | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                             |               |                                                            |                                                                   | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   |                                                             |               |                                                            |                                                                   |                                                |          |          |                                       |      | <p>lucha contra la corrupción (ANAC).</p> <p>IV. Aplicar e incentivar los mecanismos alternativos de resolución de litigios en la fase de ejecución de los contratos públicos.</p> <p>V. Sedes oficinas especializadas encargadas de los procedimientos de contratación pública en ministerios, regiones y ciudades metropolitanas.</p> <p>Especificaciones adicionales:</p> <p>— Simplificación y digitalización de los procedimientos de las centrales de compras (centrali di committenza);</p> <p>— Aplicar los artículos 41 y 44 del actual Código de Contratación Pública;</p> <p>— Definir cómo deben digitalizarse los procedimientos para todos los contratos públicos y concesiones y definir los requisitos de interoperabilidad e interconectividad;</p> <p>— Aplicar el artículo 44 del actual Código de Contratos Públicos.</p> |
| M1C1-70           | Reforma 1.10: Reforma del marco legislativo de contratación | Hito          | Entrada en vigor de la revisión del Código de contratación | Disposición de la ley que indica la entrada en vigor de la Ley de | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                    | 2022 | La presente Ley establecerá todos los criterios y principios precisos para la reforma sistémica del Código de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión) | Hito/Objet<br>ivo | Nombre                       | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                                                                         | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario indicativo<br>de finalización |     | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                   |                   |                              |                                                                                                                     | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      | pública                                           |                   | pública (D.L n.º<br>50/2016) | Delegación que<br>reforma el actual<br>Código del<br>sistema de<br>contratación<br>pública (D. Lgs. n.º<br>50/2016) |                                                   |       |      |                                          |     | <p>Contratos Públicos.</p> <p>La ley de delegación establecerá, como mínimo, los siguientes principios y criterios:</p> <p>I. Reducir la fragmentación de los poderes adjudicadores (1) estableciendo los elementos básicos del sistema de clasificación, (2) exigiendo la creación de una plataforma electrónica como requisito básico para participar en la evaluación a escala nacional de la capacidad de contratación (3) facultando a la autoridad nacional anticorrupción (ANAC) para revisar la cualificación de los poderes adjudicadores en términos de capacidad de contratación (tipos y volúmenes de compras), (4) ofreciendo incentivos para utilizar las centrales de compras profesionales existentes.</p> <p>II. Simplificar y digitalizar los procedimientos de las centrales de compras (centrali di committenza)</p> <p>III) Definir cómo digitalizarán los procedimientos para todos los contratos públicos y concesiones y definir los requisitos de interoperabilidad e interconectividad.</p> |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                               | Hito/Objet<br>ivo | Nombre                                                                                                                                                                                          | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                                                           | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo<br>de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                                | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      |                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                                   |          |          |                                          |      | IV. Reducir las restricciones relativas a la subcontratación de forma progresiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M1C1-71              | Reforma 1.10:<br>Reforma del<br>marco legislativo<br>de contratación<br>pública | Hito              | Entrada en vigor<br>de toda la<br>legislación,<br>reglamentos y<br>actos de<br>ejecución<br>necesarios<br>(incluido el<br>Derecho<br>derivado) para el<br>sistema de<br>contratación<br>pública | Entrada en vigor<br>de todos los<br>reglamentos<br>legislativos y actos<br>de ejecución<br>necesarios | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                       | 2021 | <p>Todas las leyes, reglamentos y actos de ejecución necesarios (incluido el Derecho derivado, en su caso) deberán obtener los resultados siguientes:</p> <p>I. El organismo único de coordinación de la política de contratación pública tendrá un nivel adecuado de personal y recursos financieros (que deberá especificarse en el acuerdo operativo) para ser plenamente operativo, también debido al apoyo prestado por una estructura específica de la ANAC.</p> <p>II. El organismo único de coordinación de la política de contratación pública adopta la estrategia de profesionalización (véase la propuesta de reforma 2.1.6 del programa nacional de reforma de Italia), que contiene los tipos de formación a distintos niveles, la tutoría especial y la elaboración de directrices operativas, con el apoyo de la ANAC y la Escuela Nacional de Administración.</p> <p>III) Los sistemas dinámicos de adquisición son puestos a disposición por Consip y se ajustan a las Directivas sobre contratación</p> |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                                                               | Hito/Objet<br>ivo | Nombre                                                                                                 | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                                                                             | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo<br>de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                 |                   |                                                                                                        |                                                                                                                         | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                                | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      |                                                                                                                 |                   |                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                   |          |          |                                          |      | <p>pública.</p> <p>IV. La ANAC completa el ejercicio de la cualificación de los poderes adjudicadores en términos de capacidad de contratación pública tras la aplicación del artículo 38 del Código de Contratación Pública.</p> <p>V. El sistema de seguimiento durante el tiempo transcurrido entre la adjudicación del contrato y la finalización de las obras de infraestructura está operativo.</p> <p>VI. Los datos de todos los contratos se registran en la base de datos anticorrupción de la autoridad nacional de lucha contra la corrupción (ANAC).</p> <p>VII. Todas las oficinas especializadas encargadas de los procedimientos de contratación pública en ministerios, regiones y ciudades metropolitanas.</p> |
| M1C1-72              | Reforma 1.11: Reducción de la morosidad por parte de las administraciones públicas y las autoridades sanitarias | Hito              | Se aprueban medidas para reducir los retrasos en los pagos de la administración pública a las empresas | Disposición legal que indica la entrada en vigor de normas para reducir los retrasos en los pagos del OP a las empresas | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T1                                       | 2023 | <p>Entrada en vigor de nuevas normas para reducir los retrasos en los pagos de la administración pública a las empresas.</p> <p>Las medidas incluirán, como mínimo, los siguientes elementos clave:</p> <p>I. El sistema InIT se implantará en la administración pública central para apoyar la contabilidad económica y financiera y la</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                                                               | Hito/Objet<br>ivo | Nombre                                                                             | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                                                                         | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo<br>de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                 |                   |                                                                                    |                                                                                                                     | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                                | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                      |                                                                                                                 |                   |                                                                                    |                                                                                                                     |                                                   |          |          |                                          |      | <p>ejecución del gasto público.</p> <p>II. Morosidad: los indicadores basados en la base de datos del sistema informático del Ministerio de Finanzas (Plataforma de Crédito Comercial — PCC) serán el tiempo medio ponderado de pago de las autoridades públicas a las empresas y la media ponderada de los plazos de pago de las autoridades públicas a las empresas para cada uno de los siguientes niveles de la administración pública:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- autoridades centrales (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti)</li> <li>- autoridades regionales (Regioni y Provincia Autonome),</li> <li>- autoridades locales (enti locali)</li> <li>- autoridades sanitarias (enti del Servizio sanitario nazionale).</li> </ul> |
| M1C1-72 bis          | Reforma 1.11: Reducción de la morosidad por parte de las administraciones públicas y las autoridades sanitarias | Hito              | Medidas legislativas y específicas para reducir la morosidad a nivel central/local | Disposición de la legislación que indica la entrada en vigor, las circulares adoptadas y las medidas adoptadas para | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T1                                       | 2024 | <p>Entrarán en vigor los siguientes actos:</p> <p>— una circular que aclare el alcance de las transacciones comerciales y no comerciales en consonancia con la Directiva sobre morosidad;</p> <p>— una circular que aclare el ámbito de aplicación del artículo 4, apartado 6, de la</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión) | Hito/Objet<br>ivo | Nombre | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                                                  | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario indicativo<br>de finalización |     | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                   |                   |        |                                                                                              | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      |                                                   |                   |        | reducir los<br>retrasos en los<br>pagos de la<br>administración<br>pública a las<br>empresas |                                                   |       |      |                                          |     | <p>Directiva sobre morosidad en consonancia con esta última;</p> <p>— legislación para garantizar que las regiones ordinarias y las autoridades locales reciban fondos del nivel central para hacer frente a sus facturas a tiempo;</p> <p>— legislación para exigir a las autoridades públicas que adopten planes anuales de flujo de tesorería que garanticen el respeto de los plazos legales de pago;</p> <p>— legislación que introduce disposiciones para permitir la cesión de créditos a terceros tras 30 días de silencio/inacción por parte de las administraciones públicas.</p> <p>Se adoptarán las siguientes medidas a <b>nivel central</b>:</p> <p>— Entrada en vigor de legislación que identifique a los morosos a nivel central y exija la adopción de medidas para garantizar que paguen dentro de los límites de 30 días;</p> <p>— Publicación del volumen de atrasos de los ministerios actualizado trimestralmente;</p> <p>— Creación de grupos de trabajo cuando</p> |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                                                                  | Hito/Objet<br>ivo | Nombre                                              | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                                                                                                  | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo<br>de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                    |                   |                                                     |                                                                                                                                              | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                                | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      |                                                                                                                    |                   |                                                     |                                                                                                                                              |                                                   |          |          |                                          |      | <p>así lo exija la legislación.</p> <p>Se adoptarán las siguientes medidas a <b>nivel local</b>:</p> <p>— Entrada en vigor de legislación que identifique a los morosos a nivel local y exija la adopción de medidas para garantizar que paguen dentro de los límites de 30 días;</p> <p>— Publicación del volumen de atrasos de estas autoridades actualizado trimestralmente.</p>                                                                                                                                                                                   |
| M1C1-72 ter          | Reforma 1.11:<br>Reducción de la morosidad por parte de las administraciones públicas y las autoridades sanitarias | Hito              | Aumentar los recursos humanos dedicados a los pagos | Disposición que indica la entrada en vigor de la legislación que prevé la posibilidad de aumentar los recursos humanos dedicados a los pagos | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                       | 2024 | <p>Entrada en vigor de actos jurídicos que prevean la posibilidad de aumentar los recursos humanos dedicados a los pagos en:</p> <p>Ministerios identificados como morosos que presentaron un plan de intervenciones de conformidad con el Decreto-ley n.º 19, de 2 de marzo de 2024, convertido por la Ley n.º 56, de 29 de abril de 2024;</p> <p>— municipios de más de 60 000 habitantes, provincias y ciudades metropolitanas identificados como morosos que presentaron un plan de intervenciones de conformidad con el Decreto-ley n.º 19, de 2 de marzo de</p> |



| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                                                                  | Hito/Objet<br>ivo | Nombre                                                                                      | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                                                 | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo<br>de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                    |                   |                                                                                             |                                                                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                                | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                      |                                                                                                                    |                   |                                                                                             |                                                                                             |                                                   |          |          |                                          |      | 2024, convertido por la Ley n.º 56, de 29 de abril de 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M1C1-72<br>quater    | Reforma 1.11:<br>Reducción de la morosidad por parte de las administraciones públicas y las autoridades sanitarias | Hito              | Adopción del plan de auditoría                                                              | Adopción del plan de auditoría                                                              | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                       | 2024 | Adopción de un plan de auditoría, que incluya una hoja de ruta para su aplicación, sobre la adecuación y puntualidad de los procesos de pago existentes de al menos 130 administraciones públicas identificadas como morosas entre: I) nivel central (incluidas las ramas territoriales de los ministerios); II) municipios; y iii) las autoridades de salud pública.                                                                                                                                                             |
| M1C1-72quinquies     | Reforma 1.11:<br>Reducción de la morosidad por parte de las administraciones públicas y las autoridades sanitarias | Hito              | Publicación de información y datos sobre los pagos efectuados por la administración pública | Publicación de información y datos sobre los pagos efectuados por la administración pública | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                       | 2025 | La siguiente información se publicará en una página web específica:<br>— Explicación del marco regulador sobre los plazos de pago de las facturas comerciales de las administraciones públicas, incluidos los plazos de pago y las vías de recurso disponibles para los acreedores en caso de retraso en los pagos;<br>— Análisis basados en el seguimiento de los plazos de pago de la administración pública;<br>— Datos sobre el plazo medio ponderado de pago, el plazo medio ponderado de pago, la relación entre el importe |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                        | Hito/Objetivo | Nombre                                                            | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                              | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                 |               |                                                                   |                                                                                                                    | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   |                                                                                                                 |               |                                                                   |                                                                                                                    |                                                |          |          |                                       |      | <p>comercial pagado y el importe comercial adeudado, el importe de las facturas comerciales y el importe de las facturas no comerciales, actualizados trimestralmente, al menos para los ministerios de gasto, las regiones/provincias autónomas, los municipios y las autoridades sanitarias locales;</p> <p>— Preguntas frecuentes sobre los pagos de la administración pública.</p> <p>El sitio web de todos los ministerios responsables del gasto tendrá un enlace a la página web específica.</p> |
| M1C1-72sexies     | Reforma 1.11: Reducción de la morosidad por parte de las administraciones públicas y las autoridades sanitarias | Hito          | Informe final de auditoría del plan de auditoría                  | Transmisión del informe final de auditoría del plan de auditoría al gabinete del Ministerio de Economía y Hacienda | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2025 | Transmisión del informe final de auditoría del plan de auditoría por el Contable General del Estado al Gabinete del Ministerio de Economía y Hacienda. El informe contendrá los resultados de las actividades de auditoría llevadas a cabo a más tardar en el T4 2025, incluidas las medidas correctoras aplicadas a más tardar en el T4 2025.                                                                                                                                                          |
| M1C1-73           | Reforma 1.10: Reforma del marco legislativo de contratación pública                                             | Hito          | Entrada en vigor de la reforma del Código de Contratación Pública | Disposición de la ley que indica la entrada en vigor del Decreto Legislativo para                                  | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T1                                    | 2023 | Entrada en vigor del Decreto legislativo para aplicar todas las disposiciones de la Ley de delegación para reformar el Código de Contratación Pública.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                      | Hito/Objet<br>ivo | Nombre                                                                                                                                                        | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                                                                 | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo<br>de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                        |                   |                                                                                                                                                               |                                                                                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                                | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      |                                                                        |                   |                                                                                                                                                               | aplicar todas las disposiciones de la Ley de delegación sobre la reforma del Código de Contratación Pública |                                                   |          |          |                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M1C1-74              | Reforma 1.10:<br>Reforma del marco legislativo de contratación pública | Hito              | Entrada en vigor de todas las medidas de aplicación y del Derecho derivado necesarios para la reforma de la simplificación del código de contratación pública | Entrada en vigor de todas las medidas de aplicación y del Derecho derivado necesarios                       | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                       | 2023 | Entrada en vigor de todas las medidas de aplicación y de la legislación derivada necesarias para la reforma/simplificación del sistema de contratación pública (también derivadas de la revisión del Código de Contratación Pública).                                                                                        |
| M1C1-73 bis          | Reforma 1.10:<br>Reforma del marco legislativo de contratación pública | Hito              | Adopción de una circular con orientaciones sobre el sistema de clasificación para los poderes adjudicadores                                                   | Adopción de una circular con orientaciones sobre el sistema de clasificación para los poderes adjudicadores | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                       | 2024 | Adopción, previa consulta a la ANAC, de una circular que proporcione orientaciones sobre las normas vigentes aplicables en materia de cualificación y centralización, para explicar que la cualificación o el uso de centrales de compras también para adjudicaciones inferiores a los umbrales son posibles y aconsejables. |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                            | Hito/Objetivo | Nombre                                                                           | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                                                                                                           | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                     |               |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M1C1-73 ter       | Reforma 1.10: Reforma del marco legislativo de contratación pública | Hito          | Incentivos a la cualificación y profesionalización de los poderes adjudicadores. | Análisis por parte de la Cabina di Regia, publicación de los resultados de la participación en actividades de formación y ejercicios de autoevaluación y adopción de iniciativas y herramientas | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2024 | <p>Análisis por parte de la Cabina di Regia (de conformidad con el artículo 221 del Código de Contratos Públicos), previa consulta a la ANAC, de los efectos de la aplicación del Código de Contratos Públicos en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- el número de poderes adjudicadores cualificados y de organismos de compra centralizados;</li> <li>- el número y el valor de los contratos públicos gestionados por poderes adjudicadores cualificados en su propio nombre y en nombre de entidades no cualificadas;</li> <li>- el ejercicio de cualificación para mejorar la velocidad de toma de decisiones para la adjudicación de contratos públicos.</li> </ul> <p>Publicación de los resultados del inventario de la participación de entidades no cualificadas en actividades de formación y ejercicios de autoevaluación.</p> <p>Se adoptarán iniciativas destinadas a mejorar la cualificación de los poderes adjudicadores, la reducción de la fragmentación y la profesionalización de las entidades no cualificadas.</p> |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                            | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                             | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                      | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                     |               |                                                                                                    |                                                                                                            | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   |                                                                     |               |                                                                                                    |                                                                                                            |                                                |          |          |                                       |      | Se proporcionarán instrumentos de apoyo técnico/administrativo a los poderes adjudicadores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M1C1-73 quater    | Reforma 1.10: Reforma del marco legislativo de contratación pública | Hito          | Entrada en vigor de las directrices sobre contratación pública por debajo de los umbrales de la UE | Entrada en vigor de las directrices sobre contratación pública por debajo de los umbrales de la UE         | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2023 | Circular sobre la contratación pública por debajo de los umbrales de la UE, adoptada y publicada en el Diario Oficial italiano. La circular aclarará que los poderes adjudicadores pueden utilizar procedimientos abiertos y restringidos para la contratación por debajo del umbral de la UE.                                                                                                                        |
| M1C1-73quinques   | Reforma 1.10: Reforma del marco legislativo de contratación pública | Hito          | Entrada en vigor de nuevas disposiciones jurídicas sobre la financiación de proyectos              | Disposición legal que indica la entrada en vigor de nuevas disposiciones legales                           | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2024 | Entrada en vigor de nuevas disposiciones legales sobre financiación de proyectos destinadas a mejorar la eficiencia y la competencia, en particular para aumentar la disputabilidad de las concesiones.                                                                                                                                                                                                               |
| M1C1-75           | Reforma 1.10: Reforma del marco legislativo de contratación pública | Hito          | Pleno funcionamiento del sistema nacional de contratación pública electrónica                      | Disponibilidad de las funciones definidas en el estudio de viabilidad (se elaborará como proyecto Tarea 1) | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2023 | El sistema nacional de contratación electrónica será operativo y plenamente acorde con las Directivas de la UE sobre contratación pública e incluirá la plena digitalización de los procedimientos hasta la ejecución de los contratos (contratación inteligente), será interoperable con los sistemas de gestión de la administración pública, contendrá una habilitación digital de la organización de productores, |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                                                                                    | Hito/Objet<br>ivo | Nombre                                                                                                                   | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                                      | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo<br>de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                          |                                                                                  | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                                | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      |                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                          |                                                                                  |                                                   |          |          |                                          |      | sesiones de subastas, aprendizaje automático para detectar tendencias, MRC con chatbots, compromiso digital y cadena de estatus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M1C1-75 bis          | Inversión 1.10:<br>Apoyo a la<br>cualificación y a<br>la contratación<br>electrónica                                                 | Hito              | Apoyo a la<br>cualificación y a<br>la contratación<br>electrónica                                                        | Entrada en<br>servicio de la<br>función de apoyo a<br>la contratación<br>pública | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                       | 2024 | Se creará una función de apoyo a la contratación pública en el marco de la Estrategia de Profesionalización de los Compradores Públicos. La función de apoyo a la contratación se dedicará a los poderes adjudicadores para que cumplan los requisitos del anexo II.4 del Código de Contratación Pública y los apoyen en el proceso de contratación electrónica, respaldando la adquisición de capacidades digitales y prestando apoyo técnico en la adopción de la digitalización de la contratación pública, incluido el uso de sistemas dinámicos de adquisición. |
| M1C1-76              | Reforma 1.11:<br>Reducción de la<br>morosidad por<br>parte de las<br>administraciones<br>públicas y las<br>autoridades<br>sanitarias | Objetivo          | Se reduce el<br>número medio<br>de días para que<br>las autoridades<br>públicas<br>centrales<br>paguen a las<br>empresas | NINGUNA.                                                                         | Plazo medio<br>ponderado de<br>pago (en días)     | NINGUNA. | 30       | T1                                       | 2025 | Sobre la base de los datos de la Plataforma de Crédito Comercial («Piattaforma Crediti Commerciali») relativos a las facturas emitidas en 2024, los siguientes indicadores para los pagos de las autoridades públicas centrales ( <i>Amministrazioni centrali</i> ) a las empresas serán:<br><br>— para el plazo medio ponderado de pago («tempo medio di pagamento                                                                                                                                                                                                  |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                                                                                    | Hito/Objet<br>ivo | Nombre                                                                                                                    | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |      | Calendario indicativo<br>de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|------|------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                           |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta | Trimestre                                | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      |                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                           |                                             |                                                   |          |      |                                          |      | ponderato)): 30 días como máximo;<br><br>— para el plazo medio ponderado de<br>pago («tempo medio di ritardo<br>ponderato)): 0 días como máximo.<br><br>Además, la diferencia entre el tiempo<br>medio de pago no ponderado («tempo<br>medio di pagamento semplice») y el<br>tiempo medio ponderado de pago no<br>excederá de 20 días, a menos que el<br>tiempo medio de pago no ponderado sea<br>inferior a 30 días.                                                                                                                                                                                                               |
| M1C1-77              | Reforma 1.11:<br>Reducción de la<br>morosidad por<br>parte de las<br>administraciones<br>públicas y las<br>autoridades<br>sanitarias | Objetivo          | Se reduce el<br>número medio<br>de días para que<br>las autoridades<br>públicas<br>regionales<br>paguen a las<br>empresas | NINGUNA.                                    | Plazo medio<br>ponderado de<br>pago (en días)     | NINGUNA. | 30   | T1                                       | 2025 | Sobre la base de los datos de la<br>Plataforma de Crédito Comercial<br>(«Piattaforma Crediti Commerciali»)<br>relativos a las facturas emitidas en 2024,<br>los siguientes indicadores para los pagos<br>de las autoridades públicas regionales<br>( <i>Regioni — Provincia Autonome</i> ) a las<br>empresas serán:<br><br>- para el plazo medio ponderado de<br>pago («tempo medio di pagamento<br>ponderato)): 30 días como máximo;<br>- para el plazo medio ponderado de<br>pago («tempo medio di ritardo<br>ponderato)): 0 días como máximo.<br><br>Además, la diferencia entre el tiempo<br>medio de pago no ponderado («tempo |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                                                                  | Hito/Objet<br>ivo | Nombre                                                                                            | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |      | Calendario indicativo<br>de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|------|------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                    |                   |                                                                                                   |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta | Trimestre                                | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      |                                                                                                                    |                   |                                                                                                   |                                             |                                                   |          |      |                                          |      | medio di pagamento semplice») y el tiempo medio ponderado de pago no excederá de 20 días, a menos que el tiempo medio de pago no ponderado sea inferior a 30 días.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M1C1-78              | Reforma 1.11:<br>Reducción de la morosidad por parte de las administraciones públicas y las autoridades sanitarias | Objetivo          | Se reduce el número medio de días para que las autoridades públicas locales paguen a las empresas | NINGUNA.                                    | Plazo medio ponderado de pago (en días)           | NINGUNA. | 30   | T1                                       | 2025 | <p>Sobre la base de los datos de la Plataforma de Crédito Comercial («Piattaforma Crediti Commerciali») relativos a las facturas emitidas en 2024, los siguientes indicadores para los pagos de las autoridades públicas locales (<i>enti locali</i>) a las empresas serán:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para el plazo medio ponderado de pago («tempo medio di pagamento ponderato»): 30 días como máximo;</li> <li>- para el plazo medio ponderado de pago («tempo medio di ritardo ponderato»): 0 días como máximo.</li> </ul> <p>Además, la diferencia entre el tiempo medio de pago no ponderado («tempo medio di pagamento semplice») y el tiempo medio ponderado de pago no excederá de 20 días, a menos que el tiempo medio de pago no ponderado sea inferior a 30 días.</p> |



| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                                                                                    | Hito/Objet<br>ivo | Nombre                                                                                                                 | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |      | Calendario indicativo<br>de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|------|------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                        |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta | Trimestre                                | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M1C1-79              | Reforma 1.11:<br>Reducción de la<br>morosidad por<br>parte de las<br>administraciones<br>públicas y las<br>autoridades<br>sanitarias | Objetivo          | Se reduce el<br>número medio<br>de días para que<br>las autoridades<br>sanitarias<br>públicas paguen<br>a las empresas | NINGUNA.                                    | Plazo medio<br>ponderado de<br>pago (en días)     | NINGUNA. | 60   | T1                                       | 2025 | <p>Sobre la base de los datos de la Plataforma de Crédito Comercial («Piattaforma Crediti Commercial») relativos a las facturas emitidas en 2024, los siguientes indicadores para los pagos de las autoridades sanitarias públicas (<i>enti del Servizio sanitario nazionale</i>) a las empresas serán:</p> <p>— para el plazo medio ponderado de pago («tempo medio di pagamento ponderato»): 60 días como máximo;</p> <p>— para el plazo medio ponderado de pago («tempo medio di ritardo ponderato»): 0 días como máximo;</p> <p>Además, la diferencia entre el tiempo medio de pago no ponderado («tempo medio di pagamento semplice») y el tiempo medio ponderado de pago no excederá de 30 días, a menos que el tiempo medio de pago no ponderado sea inferior a 60 días.</p> |
| M1C1-84              | Reforma 1.10:<br>Reforma del<br>marco legislativo<br>de contratación                                                                 | Objetivo          | Tiempo medio<br>transcurrido<br>entre la<br>publicación y la<br>adjudicación del                                       | NINGUNA.                                    | Número                                            | 139      | 100  | T4                                       | 2023 | Sobre la base de los métodos adoptados por el Diario Oficial de la UE (base de datos TED), utilizando datos de la base de datos nacional de TI para contratos públicos (BDNCP), gestionada por la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                            | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                            | Indicadores cualitativos (para hitos)                          | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                     |               |                                                                                                                                   |                                                                | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                   | pública                                                             |               | contrato                                                                                                                          |                                                                |                                                |          |          |                                       |      | ANAC, el tiempo medio transcurrido entre el plazo de presentación de ofertas y la adjudicación del contrato se reducirá a menos de 100 días en el caso de los contratos que superen los umbrales de las Directivas de contratación pública de la UE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M1C1-84 bis       | Reforma 1.10: Reforma del marco legislativo de contratación pública | Hito          | Medidas para mejorar la rapidez de la toma de decisiones en la adjudicación de contratos por parte de los órganos de contratación | Adopción de medidas relacionadas con la rapidez de la decisión | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2024 | <p>La Cabina di regia, de conformidad con el artículo El artículo 221 del Código de Contratos Públicos, previa consulta a la ANAC, adoptará:</p> <p>— un análisis en el que se evalúe el impacto de la contratación electrónica en el calendario de adjudicación del contrato, desde la fecha límite para la presentación de ofertas hasta la firma del contrato;</p> <p>— un informe sobre los datos de 2024 para el indicador TED «Velocidad de decisión»; «Velocidad de decisión»: el tiempo transcurrido entre la fecha límite para la presentación de las ofertas y la fecha de la firma del contrato;</p> <p>— un informe sobre las mejores prácticas de los poderes adjudicadores destinadas a acortar el plazo de adjudicación de los contratos y sobre las iniciativas para</p> |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                            | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                              | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |       |        | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                     |               |                                                                                                     |                                       | Unidad de medida                               | Basal | Meta   | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   |                                                                     |               |                                                                                                     |                                       |                                                |       |        |                                       |      | <p>reducir el tiempo de decisión.</p> <p>Los poderes adjudicadores cualificados cuya velocidad media de toma de decisiones sea superior a 160 días en TED deberán aplicar medidas correctoras.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M1C1-85           | Reforma 1.10: Reforma del marco legislativo de contratación pública | Objetivo      | Tiempo medio transcurrido entre la adjudicación del contrato y la realización de la infraestructura | NINGUNA.                              | Porcentaje                                     | 100   | 90     | T2                                    | 2024 | El tiempo medio transcurrido entre la adjudicación del contrato y la realización de la infraestructura («fase ejecutiva») se reducirá al menos en un 10 % sobre la base de una comparación entre i) las obras adjudicadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, y concluidas a más tardar el 30 de junio de 2021, y ii) las obras adjudicadas entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022, y concluidas a más tardar el 31 de diciembre de 2023. |
| M1C1-86           | Reforma 1.10: Reforma del marco legislativo de contratación pública | Objetivo      | Funcionarios formados a través de la estrategia de profesionalización de los compradores públicos   | NINGUNA.                              | Número                                         | 0     | 20 000 | T4                                    | 2023 | Al menos 20 000 funcionarios han recibido formación a través de la Estrategia de Profesionalización de los Compradores Públicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M1C1-87           | Reforma 1.10: Reforma del                                           | Objetivo      | Poderes adjudicadores                                                                               | NINGUNA.                              | Porcentaje                                     | 0     | 15     | T4                                    | 2023 | Al menos el 15 % de los poderes adjudicadores utilizan sistemas dinámicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                        | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                              | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |      | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                 |               |                                                                                                     |                                       | Unidad de medida                               | Basal    | Meta | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   | marco legislativo de contratación pública                                                                       |               | que utilizan sistemas dinámicos de adquisición                                                      |                                       |                                                |          |      |                                       |      | de adquisición con arreglo a la Directiva 2014/24 (dos años de tiempo de observación y teniendo en cuenta que en Italia el uso de la DPS se destina principalmente a superar el umbral de compras, dado que las compras por debajo del umbral se realizan principalmente utilizando emparejados). El objetivo se refiere a las autoridades contratantes del Gobierno central (250 AP registradas el 30 de abril de 2021 en el Sistema Nacional de Contratación Electrónica gestionado por Consip en nombre del MEF). |
| M1C1-88           | Reforma 1.11: Reducción de la morosidad por parte de las administraciones públicas y las autoridades sanitarias | Objetivo      | Se reduce el número medio de días para que las autoridades públicas centrales paguen a las empresas | NINGUNA.                              | Plazo medio ponderado de pago (en días)        | NINGUNA. | 30   | T1                                    | 2026 | <p>Sobre la base de los datos de la Plataforma de Crédito Comercial («Piattaforma Crediti Commerciali») relativos a las facturas emitidas en 2025, los siguientes indicadores para los pagos de las autoridades públicas centrales (<i>Amministrazioni centrali</i>) a las empresas serán:</p> <p>— para el plazo medio ponderado de pago («tempo medio di pagamento ponderato»): 30 días como máximo;</p> <p>— para el plazo medio ponderado de pago («tempo medio di ritardo</p>                                   |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                                                                  | Hito/Objet<br>ivo | Nombre                                                                                               | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |      | Calendario indicativo<br>de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|------|------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                    |                   |                                                                                                      |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta | Trimestre                                | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      |                                                                                                                    |                   |                                                                                                      |                                             |                                                   |          |      |                                          |      | ponderato»): 0 días como máximo;<br><br>Además, la diferencia entre el tiempo medio de pago no ponderado («tempo medio di pagamento semplice»): y el plazo medio ponderado de pago no excederá de 15 días, a menos que el plazo medio no ponderado de pago sea inferior a 30 días.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M1C1-89              | Reforma 1.11:<br>Reducción de la morosidad por parte de las administraciones públicas y las autoridades sanitarias | Objetivo          | Se reduce el número medio de días para que las autoridades públicas regionales paguen a las empresas | NINGUNA.                                    | Plazo medio ponderado de pago (en días)           | NINGUNA. | 30   | T1                                       | 2026 | Sobre la base de los datos de la Plataforma de Crédito Comercial («Piattaforma Crediti Commerciali») relativos a las facturas emitidas en 2025, los siguientes indicadores para los pagos de las autoridades públicas regionales ( <i>Regioni — Provincia Autónoma</i> ) a las empresas serán:<br><br>- para el plazo medio ponderado de pago («tempo medio di pagamento ponderato»): 30 días como máximo;<br>- para el plazo medio ponderado de pago («tempo medio di ritardo ponderato»): 0 días como máximo.<br><br>Además, la diferencia entre el tiempo medio de pago no ponderado («tempo medio di pagamento semplice») y el tiempo medio ponderado de pago no excederá de 15 días, a menos que el |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                        | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                            | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |      | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                 |               |                                                                                                   |                                       | Unidad de medida                               | Basal    | Meta | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   |                                                                                                                 |               |                                                                                                   |                                       |                                                |          |      |                                       |      | tiempo medio de pago no ponderado sea inferior a 30 días.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M1C1-90           | Reforma 1.11: Reducción de la morosidad por parte de las administraciones públicas y las autoridades sanitarias | Objetivo      | Se reduce el número medio de días para que las autoridades públicas locales paguen a las empresas | NINGUNA.                              | Plazo medio ponderado de pago (en días)        | NINGUNA. | 30   | T1                                    | 2026 | <p>Sobre la base de los datos de la Plataforma de Crédito Comercial («Piattaforma Crediti Commerciali») relativos a las facturas emitidas en 2025, los siguientes indicadores para los pagos de las autoridades públicas locales (<i>enti locali</i>) a las empresas serán:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- para el plazo medio ponderado de pago («tempo medio di pagamento ponderato»): 30 días como máximo;</li> <li>- para el plazo medio ponderado de pago («tempo medio di ritardo ponderato»): 0 días como máximo.</li> </ul> <p>Además, la diferencia entre el tiempo medio de pago no ponderado («tempo medio di pagamento semplice») y el tiempo medio ponderado de pago no excederá de 15 días, a menos que el tiempo medio de pago no ponderado sea inferior a 30 días.</p> |
| M1C1-91           | Reforma 1.11: Reducción de la morosidad por parte de las administraciones                                       | Objetivo      | Se reduce el número medio de días para que las autoridades sanitarias                             | NINGUNA.                              | Plazo medio ponderado de pago (jn días)        | NINGUNA. | 60   | T1                                    | 2026 | <p>Sobre la base de los datos de la Plataforma de Crédito Comercial («Piattaforma Crediti Commerciali») relativos a las facturas emitidas en 2025, los siguientes indicadores para los pagos</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                               | Hito/Objet<br>ivo | Nombre                                                                                                                                | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario indicativo<br>de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                 |                   |                                                                                                                                       |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | públicas y las<br>autoridades<br>sanitarias                                     |                   | públicas paguen<br>a las empresas                                                                                                     |                                             |                                                   |       |      |                                          |      | <p>de las autoridades sanitarias públicas (<i>enti del Servizio sanitario nazionale</i>) a las empresas serán:</p> <p>— para el plazo medio ponderado de pago («tempo medio di pagamento ponderato»): 60 días como máximo;</p> <p>— para el plazo medio ponderado de pago («tempo medio di ritardo ponderato»): 0 días como máximo;</p> <p>Además, la diferencia entre el tiempo medio de pago no ponderado («tempo medio di pagamento semplice») y el tiempo medio ponderado de pago no excederá de 20 días, a menos que el tiempo medio de pago no ponderado sea inferior a 60 días.</p> |
| M1C1-96              | Reforma 1.10:<br>Reforma del<br>marco legislativo<br>de contratación<br>pública | Objetivo          | Tiempo medio<br>transcurrido<br>entre la fecha<br>límite para la<br>recepción de<br>ofertas y la<br>fecha de la firma<br>del contrato | NINGUNA.                                    | Porcentaje                                        | 100   | 80   | T4                                       | 2025 | <p>Sobre la base de los datos extraídos de la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici de la ANAC, como eSender nacional de TI, el tiempo medio transcurrido entre el plazo para la recepción de las ofertas y la fecha de la firma del contrato durante un período de 12 meses tomando como referencia la fecha de la firma del contrato, que no comienza antes del 1 de septiembre de 2024, se reducirá al menos en</p>                                                                                                                                                                   |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                               | Hito/Objet<br>ivo | Nombre                                                      | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                                | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo<br>de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                 |                   |                                                             |                                                                            | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                                | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      |                                                                                 |                   |                                                             |                                                                            |                                                   |          |          |                                          |      | un 20 % en comparación con el indicador de velocidad de decisión de 2018 publicado en el cuadro de indicadores del mercado único de la UE para los contratos por encima del umbral de las Directivas de contratación pública de la UE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M1C1-97 ter          | Reforma 1.10:<br>Reforma del<br>marco legislativo<br>de contratación<br>pública | Hito              | Medidas<br>relacionadas con<br>la velocidad de<br>ejecución | Adopción de<br>medidas<br>relacionadas con<br>la velocidad de<br>ejecución | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                       | 2025 | <p>a) Publicación en el sitio web de la Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) de nuevas normas técnicas que permiten recopilar información para el seguimiento digital de la ejecución de los contratos públicos.</p> <p>b) Firma de un memorando de entendimiento entre el Ministerio de Economía y Hacienda y la Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) por el que se introducen normas técnicas sobre la interoperabilidad de los datos relativos a las finanzas públicas y los pagos por obras públicas con la base de datos de la ANAC (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici).</p> <p>c) Entrada en vigor de actos jurídicos que permitan a los poderes</p> |



| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                    | Hito/Objet<br>ivo | Nombre                                                      | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |        |        | Calendario indicativo<br>de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                      |                   |                                                             |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal  | Meta   | Trimestre                                | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      |                                                                      |                   |                                                             |                                             |                                                   |        |        |                                          |      | <p>adjudicadores prever y utilizar el ahorro resultante de las adjudicaciones por debajo del precio de base para financiar primas para la finalización temprana de las obras.</p> <p>d) Publicación en el sitio web del Ministerio de Infraestructuras y Transportes (MIT) de directrices, adoptadas por el MIT previa consulta a la ANAC, sobre las cláusulas de primas de finalización anticipada y sobre el contenido especificado de los acuerdos de cooperación con arreglo al artículo 82 del Decreto Legislativo 36/2023 (Código de Contratación Pública), para reducir el tiempo de finalización de las obras.</p> <p>e) Publicación en el sitio web del MIT de directrices para apoyar a los poderes adjudicadores en el uso del modelado de información para la edificación (BIM) para obras públicas.</p> |
| M1C1-98              | Reforma 1.10:<br>Reforma del<br>marco legislativo<br>de contratación | Objetivo          | Funcionarios<br>formados a<br>través de la<br>estrategia de | NINGUNA.                                    | Número                                            | 20 000 | 40 000 | T4                                       | 2024 | Al menos 40 000 funcionarios han recibido formación a través de la Estrategia de Profesionalización de los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                            | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                            | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                                                                  | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                     |               |                                                                                                   |                                                                                                                                                        | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | pública                                                             |               | profesionalización de los compradores públicos                                                    |                                                                                                                                                        |                                                |          |          |                                       |      | Compradores Públicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M1C1-98 bis       | Reforma 1.10: Reforma del marco legislativo de contratación pública | Objetivo      | Funcionarios formados a través de la estrategia de profesionalización de los compradores públicos | NINGUNA.                                                                                                                                               | Número                                         | 40 000   | 60 000   | T2                                    | 2025 | Al menos 60 000 funcionarios han recibido formación a través de la Estrategia de Profesionalización de los Compradores Públicos. El número total puede incluir a funcionarios que ya hayan recibido formación en años anteriores y cuya formación se haya notificado para los objetivos M1C1-86 y M1C1-98, solo si han obtenido una formación de nivel superior, especializada o avanzada.              |
| M1C1-99           | Reforma 1.10: Reforma del marco legislativo de contratación pública | Objetivo      | Poderes adjudicadores que utilizan sistemas dinámicos de adquisición                              | Porcentaje de autoridades contratantes del Gobierno central que utilizan sistemas dinámicos de adquisición con arreglo a la Directiva 2014/24 de la UE | Porcentaje                                     | 15       | 20       | T2                                    | 2024 | Al menos el 20 % de los poderes adjudicadores utilizan sistemas dinámicos de adquisición con arreglo a la Directiva 2014/24 (plazo de observación a partir del 1 de enero de 2022). Las autoridades contratantes del Gobierno central son 250 administraciones públicas (registradas a 30 de abril de 2021 en el sistema nacional de contratación electrónica gestionado por Consip en nombre del MEF). |
| M1C1-100          | Reforma 1.13: Reforma del marco de                                  | Hito          | Entrada en vigor de disposiciones legislativas que                                                | Disposición de la ley que indica la entrada en vigor                                                                                                   | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2021 | El marco revisado para las revisiones del gasto en las administraciones centrales del Estado (ministerios) mejorará su                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)              | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                   | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                       |               |                                                                                                                                                          |                                       | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   | revisión del gasto                                    |               | mejoren la eficacia de la revisión del gasto — Refuerzo del Ministerio de Hacienda                                                                       | de la ley                             |                                                |          |          |                                       |      | eficacia reforzando el papel del Ministerio de Economía y Hacienda. En particular, establecerá un papel reforzado del Ministerio de Economía y Finanzas en la evaluación ex ante, los procesos de seguimiento y la evaluación ex post, lo que permitirá hacer cumplir la ejecución exhaustiva de las revisiones y la consecución de los objetivos perseguidos. |
| M1C1-101          | Reforma 1.12: Reforma de la administración tributaria | Hito          | Adopción de una revisión de las posibles medidas para reducir la evasión fiscal                                                                          | Publicación de la revisión            | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2021 | Adoptar un informe para informar sobre las acciones gubernamentales destinadas a reducir la evasión fiscal derivada de la omisión de facturación, especialmente en los sectores más expuestos a la evasión fiscal, en particular mediante incentivos específicos para los consumidores.                                                                        |
| M1C1-102          | Reforma 1.13: Reforma del marco de revisión del gasto | Hito          | Adopción de un informe sobre la eficacia de las prácticas utilizadas por determinadas administraciones públicas para formular y aplicar planes de ahorro | Publicación del informe               | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2022 | El informe será elaborado por el Departamento de Contabilidad del Ministerio de Hacienda en cooperación con las administraciones seleccionadas para: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluar sus prácticas en la formulación y aplicación de planes de ahorro.</li> <li>- Definir directrices para todas las administraciones públicas.</li> </ul>    |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)              | Hito/Objet<br>ivo | Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                             | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                                        | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo<br>de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                                | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| M1C1-103             | Reforma 1.12:<br>Reforma de la<br>administración<br>tributaria | Hito              | Entrada en vigor<br>del Derecho<br>primario y<br>derivado y<br>disposiciones<br>reglamentarias y<br>finalización de<br>los procesos<br>administrativos<br>para fomentar el<br>cumplimiento de<br>las obligaciones<br>tributarias y<br>mejorar las<br>auditorías y los<br>controles | Disposiciones<br>legales y<br>reglamentarias<br>que indican la<br>entrada en vigor | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                       | 2022 | <p>Las disposiciones incluirán:</p> <p>I) plena operatividad de la base de datos y de la infraestructura informática específica para la publicación de la declaración del IVA precumplimentada, tal como se establece en el artículo 4, apartado 1, del Decreto Legislativo n.º 127/2015.</p> <p>II) se mejora la base de datos utilizada para las «cartas de cumplimiento» (que proporcionan comunicaciones tempranas a los contribuyentes en las que se detectan anomalías) con el fin de reducir la incidencia de falsos positivos y aumentar el número de comunicaciones enviadas a los contribuyentes.</p> <p>III) entrada en vigor de la legislación reformada para garantizar sanciones administrativas efectivas en caso de negativa de los proveedores privados a aceptar pagos electrónicos (el artículo 23 original del Decreto-ley n.º 124/2019, que había sido derogado tras su conversión en ley, constituye una referencia).</p> <p>IV) Finalización del proceso de seudonimización de datos previsto en el artículo 1, apartados 681 a 686, de la Ley n.160/2019 y creación de una</p> |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)              | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                                                                  | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |           |           | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                       |               |                                                                                       |                                                                                                                                                        | Unidad de medida                               | Basal     | Meta      | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   |                                                       |               |                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                |           |           |                                       |      | <p>infraestructura digital para el análisis de macrodatos generados a través de la interoperabilidad de bases de datos totalmente seudonimizadas, con vistas a aumentar la eficacia del análisis de riesgos subyacente al proceso de selección.</p> <p>V) Entrada en vigor de la legislación primaria y secundaria por la que se aplican medidas adicionales eficaces basadas en los resultados de la revisión de las posibles medidas para reducir la evasión fiscal derivada de la omisión de facturación.</p> |
| M1C1-104          | Reforma 1.13: Reforma del marco de revisión del gasto | Hito          | Adopción de objetivos de ahorro para las revisiones del gasto para los años 2023-2025 | Objetivo cuantitativo de ahorro para las administraciones centrales agregadas del Estado definido en el documento sobre economía y finanzas — en euros | NINGUNA.                                       | NINGUNA.  | NINGUNA.  | T2                                    | 2022 | Sobre la base de los decretos-ley 90 y 93 de 2016 y de la Ley 163/2016, estableció objetivos en el Documento Económico Financiero para las revisiones anuales del gasto de las administraciones centrales del Estado para los años 2023, 2024 y 2025. Los objetivos de ahorro reflejarán un nivel adecuado de ambición.                                                                                                                                                                                          |
| M1C1-105          | Reforma 1.12: Reforma de la administración            | Objetivo      | Mayor número de «cartas de                                                            | NINGUNA.                                                                                                                                               | Número                                         | 2 150 908 | 2 581 090 | T4                                    | 2022 | El número de «cartas de cumplimiento», que proporcionan una comunicación temprana a los contribuyentes para los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                    | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                    | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                                             | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |               |               | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                             |               |                                                                                                                           |                                                                                                                                   | Unidad de medida                               | Basal         | Meta          | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | tributaria                                                  |               | cumplimiento»                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                |               |               |                                       |      | que se detectan anomalías, se incrementará en al menos un 20 % con respecto a 2019.                                                                                                                                                                                                                                     |
| M1C1-106          | Reforma 1.12: Reforma de la administración tributaria       | Objetivo      | Reducción del número de cartas de cumplimiento falsas positivas                                                           | NINGUNA.                                                                                                                          | Número                                         | 126 500       | 132 825       | T4                                    | 2022 | El número de «cartas de cumplimiento» falsos positivos (que proporcionan una comunicación temprana a los contribuyentes en relación con los cuales se detectan anomalías, pero respecto de los cuales no se detectan fraudes a posteriori) se reducirá en al menos un 5 % con respecto a 2019.                          |
| M1C1-107          | Reforma 1.12: Reforma de la administración tributaria       | Objetivo      | Aumento de los ingresos fiscales generados por las «cartas de cumplimiento»                                               | NINGUNA.                                                                                                                          | Euro                                           | 2 130 000 000 | 2 449 500 000 | T4                                    | 2022 | Los ingresos fiscales generados por las «cartas de cumplimiento» aumentarán un 15 % con respecto a 2019.                                                                                                                                                                                                                |
| M1C1-108          | Reforma 1.15: Reforma de las normas de contabilidad pública | Hito          | Aprobación del marco conceptual, el conjunto de normas de contabilidad de ejercicio y el plan de cuentas pluridimensional | Resolución del Departamento de Contabilidad del Ministerio de Hacienda por la que se aprueba la estructura de gobernanza contable | NINGUNA.                                       | NINGUNA.      | NINGUNA.      | T2                                    | 2024 | Finalización de un marco conceptual como referencia para el sistema de contabilidad de ejercicio con arreglo a las características cualitativas definidas por Eurostat (Grupo de Trabajo EPSAS);<br><br>Establecimiento de normas de contabilidad de ejercicio basadas en las NIC-SP;<br><br>Diseñar un plan de cuentas |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)              | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                                  | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                                                                                                      | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |           | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                       |               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            | Unidad de medida                               | Basal    | Meta      | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   |                                                       |               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                                |          |           |                                       |      | multidimensional y multinivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M1C1-109          | Reforma 1.12: Reforma de la administración tributaria | Objetivo      | Envío de las primeras declaraciones del IVA precumplimentadas                                                                                                           | NINGUNA.                                                                                                                                                                                   | Número                                         | 0        | 2 300 000 | T2                                    | 2023 | Al menos 2 300 000 contribuyentes recibirán declaraciones del IVA precumplimentadas para el ejercicio fiscal 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M1C1-110          | Reforma 1.13: Reforma del marco de revisión del gasto | Hito          | Reclasificación de los Presupuestos Generales del Estado, con referencia a los gastos medioambientales y a los gastos que promueven la igualdad entre hombres y mujeres | Inclusión de la reclasificación de los Presupuestos Generales del Estado en relación con el gasto ambiental y el gasto que promueve la igualdad de género en la Ley Presupuestaria de 2024 | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA.  | T4                                    | 2023 | La Ley de Presupuestos de 2024 proporcionará al Parlamento un presupuesto de desarrollo sostenible consistente en la clasificación de los Presupuestos Generales del Estado con referencia a los gastos medioambientales y a los gastos que promuevan la igualdad de género. La clasificación deberá ser coherente con los criterios en los que se basa la definición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los objetivos de la Agenda 2030. |
| M1C1-111          | Reforma 1.13: Reforma del marco de revisión del gasto | Hito          | Finalización de la revisión anual del gasto para 2023, con referencia al objetivo de ahorro fijado en                                                                   | Aprobación del informe del Ministerio de Hacienda sobre la revisión del gasto en 2023, que certifique la finalización del                                                                  | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA.  | T2                                    | 2024 | El informe del Ministerio de Hacienda que se transmitirá al Consejo de Ministros de conformidad con los decretos-ley 90 y 93 de 2016 y la Ley 163/2016:<br><br>certificar la finalización del proceso de revisión del gasto para 2023 con respecto a la provisión para el marco de revisión                                                                                                                                                        |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)              | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                                       | Indicadores cualitativos (para hitos)  | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |               |               | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                       |               |                                                                                                                                                                              |                                        | Unidad de medida                               | Basal         | Meta          | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                     |
|                   |                                                       |               | 2022 para 2023                                                                                                                                                               | proceso y la consecución del objetivo. |                                                |               |               |                                       |      | del gasto.<br>certificar la consecución del objetivo fijado en 2022.                                                                                                                                |
| M1C1-112          | Reforma 1.12: Reforma de la administración tributaria | Objetivo      | Mejorar la capacidad operativa de la administración tributaria en consonancia con los objetivos de contratación del «Plan de rendimiento 2021-2023» de la Agencia Tributaria | NINGUNA.                               | Número de salones                              | 0             | 4 113         | T2                                    | 2024 | La Agencia Tributaria contratará 4 113 nuevas unidades de personal en consonancia con los objetivos de contratación del «Plan de rendimiento 2021-2023».                                            |
| M1C1-113          | Reforma 1.12: Reforma de la administración tributaria | Objetivo      | Mayor número de «cartas de cumplimiento»                                                                                                                                     | NINGUNA.                               | Número                                         | 2 150 908     | 3 011 271     | T4                                    | 2023 | El número de «cartas de cumplimiento», que proporcionan una comunicación temprana a los contribuyentes para los que se detectan anomalías, se incrementará en al menos un 40 % con respecto a 2019. |
| M1C1-114          | Reforma 1.12: Reforma de la administración tributaria | Objetivo      | Aumento de los ingresos fiscales generados por las «cartas de cumplimiento»                                                                                                  | NINGUNA.                               | Euro                                           | 2 130 000 000 | 2 769 000 000 | T4                                    | 2023 | Los ingresos fiscales generados por las «cartas de cumplimiento» aumentarán un 30 % con respecto a 2019.                                                                                            |



| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                       | Hito/Objet<br>ivo | Nombre                                                                                                                                              | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                                                                                                                                                    | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo<br>de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                         |                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                                | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M1C1-115             | Reforma 1.13:<br>Reforma del<br>marco de<br>revisión del<br>gasto       | Hito              | Finalización de<br>la revisión anual<br>del gasto para<br>2024, con<br>referencia al<br>objetivo de<br>ahorro fijado en<br>2022 y 2023<br>para 2024 | Aprobación del<br>informe del<br>Ministerio de<br>Hacienda sobre la<br>revisión del gasto<br>en 2024, que<br>certifique la<br>finalización del<br>proceso y la<br>consecución del<br>objetivo. | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                       | 2025 | El informe del Ministerio de Hacienda que<br>se transmitirá al Consejo de Ministros de<br>conformidad con los decretos-ley 90 y 93<br>de 2016 y la Ley 163/2016:<br><br>certificar la finalización del proceso de<br>revisión del gasto para 2024 con respecto<br>a la provisión para el marco de revisión<br>del gasto.<br><br>— certificar la consecución del objetivo<br>fijado en 2022 y 2023.                                    |
| M1C1-116             | Reforma 1.12:<br>Reforma de la<br>administración<br>tributaria          | Objetivo          | Reducción de la<br>evasión fiscal,<br>tal como se<br>define en el<br>indicador<br>«propensión a<br>eludir»                                          | NINGUNA.                                                                                                                                                                                       | Porcentaje                                        | 0        | —10      | T4                                       | 2025 | El informe gubernamental actualizado<br>sobre la economía sumergida publicado<br>en 2025 de conformidad con el artículo 2<br>del Decreto Legislativo n.º 160/2015<br>certificará una reducción media del 10%<br>en 2022-2023 en la «Propensión de<br>evadir» en todos los impuestos excluidos<br>los impuestos sobre la propiedad<br>inmobiliaria («Imposta Municipale Unica») y los impuestos especiales en<br>comparación con 2019. |
| M1C1-117             | Reforma 1.15:<br>Reforma de las<br>normas de<br>contabilidad<br>pública | Objetivo          | Representantes<br>de entidades<br>públicas<br>formadas sobre<br>el nuevo sistema<br>de contabilidad                                                 | NINGUNA.                                                                                                                                                                                       | Porcentaje                                        | 0        | 90       | T1                                       | 2026 | Sobre la base de los datos de la<br>plataforma digital central para la<br>formación sobre el nuevo sistema<br>contable, la formación básica sobre el<br>nuevo sistema de contabilidad de ejercicio<br>será completada por representantes de                                                                                                                                                                                           |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                       | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                               | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                 | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   |                                                                |               | de ejercicio                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                |          |          |                                       |      | entidades del sector público que cubran al menos el 90 % del gasto primario de todo el sector público (excluidas las empresas de propiedad estatal).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M1C1-118          | Reforma 1.15:<br>Reforma de las normas de contabilidad pública | Hito          | Emisión de estados financieros y entrada en vigor del acto legislativo sobre la reforma de la contabilidad de ejercicio para las entidades del sector público que cubran al menos el 90 % del gasto primario de todo el sector público, excluidas las empresas de propiedad estatal. | Disposición del acto legislativo que indica la entrada en vigor del acto legislativo. | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                    | 2026 | <p>Como fase piloto para el acto legislativo sobre normas de contabilidad pública, se elaborarán estados financieros de la administración pública para las entidades del sector público que cubran al menos el 90 % del gasto primario de todo el sector público, excluidas las empresas de propiedad estatal.</p> <p>Además, entrará en vigor un acto legislativo que contenga disposiciones que exijan la adopción del nuevo sistema de contabilidad de ejercicio a más tardar en 2030 (ejercicio financiero) por parte de entidades del sector público que cubran al menos el 90 % del gasto primario de todo el sector público, excluidas las empresas de propiedad estatal.</p> <p>El acto legislativo también exigirá la organización de programas de formación para la transición al nuevo sistema de contabilidad de ejercicio.</p> <p>Además, las directrices para la aplicación de cada norma contable se publicarán en el sitio web del Ministerio de Economía y</p> |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                          | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                       | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                                        | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                   |               |                                                                                                                              |                                                                                                                              | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                   |                                                                   |               |                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                |          |          |                                       |      | Hacienda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M1C1-119          | Reforma 1.14:<br><br>Reforma del marco presupuestario subnacional | Hito          | Definición de los parámetros del federalismo fiscal regional                                                                 | Entrada en vigor del Derecho primario                                                                                        | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                    | 2026 | Entrada en vigor de la legislación primaria que definirá los niveles esenciales de servicios («livelli essenziali delle prestazioni») para el federalismo fiscal para las regiones con estatuto ordinario en al menos dos ámbitos políticos, de conformidad con el Decreto Legislativo n.º 68, de 6 de mayo de 2011.                        |
| M1C1-120          | Reforma 1.14:<br><br>Reforma del marco presupuestario subnacional | Hito          | Entrada en vigor de los actos jurídicos que definen el federalismo fiscal para las provincias y las ciudades metropolitanas. | Entrada en vigor de los actos jurídicos que definen el federalismo fiscal para las provincias y las ciudades metropolitanas. | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                    | 2026 | Entrada en vigor de los actos jurídicos que definen el federalismo fiscal para las provincias y las ciudades metropolitanas.                                                                                                                                                                                                                |
| M1C1-121 bis      | Reforma 1.12:<br><br>Reforma de la administración tributaria      | Hito          | Entrada en vigor del acto o actos jurídicos para mejorar la recaudación de impuestos                                         | Disposiciones de los actos jurídicos que indican la entrada en vigor                                                         | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                    | 2026 | Entrada en vigor del acto o actos jurídicos que establecen que:<br><br>1. Los datos procedentes de la facturación electrónica se pondrán a disposición de la Agencia encargada de recaudar la deuda tributaria impagada («Agenzia Entrate Riscossione»);<br><br>2. Las compensaciones fiscales solo se permitirán en caso de que las deudas |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                                                                           | Hito/Objet<br>ivo | Nombre                                                                                                                                                             | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                                                                                         | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo<br>de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                                | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      |                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   |          |          |                                          |      | <p>tributarias impagadas no superen los 50 000 EUR.</p> <p>3. La Agencia Tributaria podrá enviar comunicaciones a los contribuyentes en caso de que se hayan emitido facturas electrónicas pero no se haya presentado ninguna declaración del IVA para el mismo período.</p>                                                                                                                     |
| M1C1-122             | Reforma 1.13:<br>Reforma del<br>marco de<br>revisión del<br>gasto                                                           | Hito              | Finalización de<br>la revisión anual<br>del gasto para<br>2025, con<br>referencia al<br>objetivo de<br>ahorro<br>establecido en<br>2022, 2023 y<br>2024 para 2025. | Transmisión al<br>Consejo de<br>Ministros del<br>Ministerio de<br>Hacienda del<br>informe sobre la<br>revisión del gasto<br>en 2025 | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                       | 2026 | <p>El informe del Ministerio de Hacienda que se transmitirá al Consejo de Ministros de conformidad con los decretos-ley 90 y 93 de 2016 y la Ley 163/2016:</p> <p>— certificar la conclusión del proceso de revisión del gasto para 2025 con respecto a la disposición relativa al marco de revisión del gasto.</p> <p>— certificar la consecución del objetivo fijado en 2022, 2023 y 2024.</p> |
| M1C1-144             | Inversión 1.4.2<br>— Inclusión<br>ciudadana —<br>Mejora de la<br>accesibilidad de<br>los servicios<br>públicos<br>digitales | Objetivo          | Mayor<br>accesibilidad de<br>los servicios<br>públicos<br>digitales/interven<br>ciones aplicadas                                                                   | NINGUNA.                                                                                                                            | Número                                            | 0        | 55       | T4                                       | 2025 | <p>Informes finales que confirmen que al menos 55 administraciones públicas han ejecutado acciones previstas en virtud de acuerdos jurídicos entre cada una de ellas y la Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) para i) reducir los tipos de errores detectados en al menos 2 servicios digitales, y ii) proporcionar tecnologías de apoyo a los trabajadores de la AP con</p>                    |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                 | Hito/Objetivo | Nombre                                                                             | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |        |        | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                          |               |                                                                                    |                                       | Unidad de medida                               | Basal  | Meta   | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   |                                                                                                                          |               |                                                                                    |                                       |                                                |        |        |                                       |      | discapacidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M1C1-147          | Inversión 1.2 — Facilitación de la computación en nube para la AP local                                                  | Objetivo      | Habilitación de la nube para la administración pública local T2                    | NINGUNA.                              | Número                                         | 4 083  | 12 464 | T2                                    | 2026 | La migración de 12 464 administraciones públicas locales hacia entornos en la nube certificados se considerará alcanzada cuando la prueba de la migración de todos los sistemas, conjuntos de datos y aplicaciones incluidos en cada plan de migración tenga éxito.                                                                                                                                                                    |
| M1C1-148          | Inversión 1.4.1 — Experiencia ciudadana — Mejora de la calidad y la facilidad de uso de los servicios públicos digitales | Objetivo      | Aumento de la calidad y la facilidad de uso de los servicios públicos digitales T2 | NINGUNA.                              | Porcentaje                                     | 40     | 80     | T2                                    | 2026 | Las administraciones (municipios, centros de enseñanza primaria y secundaria de 1.a y 2.a clase) se adherirán a un modelo y un sistema de diseño comunes para los sitios web y los servicios digitales, simplificando la interacción de los usuarios y facilitando el mantenimiento.<br><br>Los municipios que contribuyan al objetivo se adherirán al modelo y al sistema de diseño comunes para una media de al menos 3.5 servicios. |
| M1C1-149          | Inversión 1.4.3 — Ampliación de la escala de adopción de los servicios de plataforma PagoPA y la                         | Objetivo      | Escala de adopción de los servicios de plataforma PagoPA T2                        | NINGUNA.                              | Número                                         | 11 450 | 14 100 | T2                                    | 2026 | Al menos 14 100 administraciones públicas estarán presentes en la plataforma PagoPA, ofreciendo una serie de servicios: por término medio, 35 servicios para municipios, 15 para regiones, 15 para autoridades sanitarias y 8 para escuelas y universidades.                                                                                                                                                                           |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                         | Hito/Objetivo | Nombre                                                                       | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |           |           | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                  |               |                                                                              |                                       | Unidad de medida                               | Basal     | Meta      | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   | aplicación «IO»                                                                                                  |               |                                                                              |                                       |                                                |           |           |                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M1C1-151          | Inversión 1.4.5 — Digitalización de los anuncios públicos                                                        | Objetivo      | Adopción de la plataforma de notificación digital T2                         | NINGUNA.                              | Número                                         | 800       | 6 400     | T2                                    | 2026 | Al menos 6 400 administraciones públicas utilizarán la plataforma digital de notificación para enviar avisos digitales jurídicamente vinculantes a los destinatarios.                                                                                                         |
| M1C1-150          | Inversión 1.4.3 — Ampliación de la escala de adopción de los servicios de plataforma PagoPA y la aplicación «IO» | Objetivo      | Escala de adopción de la aplicación «IO» T2                                  | NINGUNA.                              | Número                                         | 7 000     | 14 100    | T2                                    | 2026 | En la aplicación «IO» estarán presentes al menos 14 100 administraciones públicas, que ofrecerán una serie de servicios: por término medio, 35 servicios para los municipios, 15 para las regiones, 15 para las autoridades sanitarias y 8 para las escuelas y universidades. |
| M1C1-152          | Inversión 1.6.1 — Digitalización del Ministerio del Interior                                                     | Objetivo      | Ministerio del Interior — procesos o servicios reformados o digitalizados T2 | NINGUNA.                              | Número                                         | 7         | 45        | T2                                    | 2026 | Los procesos o servicios del Ministerio del Interior se rediseñan o digitalizan.                                                                                                                                                                                              |
| M1C1-153          | Inversión 1.6.2 — Digitalización del Ministerio de Justicia                                                      | Objetivo      | Archivos judiciales digitalizados T2                                         | NINGUNA.                              | Número                                         | 3 500 000 | 7 750 000 | T4                                    | 2025 | Digitalización de 7 750 000 expedientes judiciales correspondientes a los últimos 20 años (01/01/2006-30/06/2026) relacionados con juicios finalizados o en curso de tribunales judiciales.                                                                                   |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                                                   | Hito/Objetivo | Nombre                                                            | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |       |      | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                            |               |                                                                   |                                       | Unidad de medida                               | Basal | Meta | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M1C1-154          | Inversión 1.6.2 — Digitalización del Ministerio de Justicia                                                                                                | Objetivo      | Sistemas de conocimiento sobre el lago de datos de la justicia T2 | NINGUNA.                              | Número                                         | 0     | 6    | T2                                    | 2026 | <p>Aplicación de seis nuevos sistemas de conocimiento del Lago de Datos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sistema de anonimización de las sentencias civiles y penales</li> <li>2) Sistema de gestión integrada</li> <li>3) Sistema de gestión y análisis de juicios civiles</li> <li>4) Sistema de gestión y análisis para procesos penales</li> <li>5) Sistema de estadísticas avanzadas sobre juicios civiles y penales</li> <li>6) Sistema automatizado para la identificación de la relación entre víctima e infractor.</li> </ol> |
| M1C1-155          | Inversión 1.6.3 — Digitalización del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INPS) y del Instituto Nacional del Seguro de Accidentes de Trabajo (INAIL) | Objetivo      | INAIL — Procesos/servicios reconstruidos/digitalizados T2         | NINGUNA.                              | Número                                         | 53    | 82   | T2                                    | 2026 | 82 los procesos o servicios del INAIL se rediseñan o digitalizan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### **A.3. Descripción de las reformas e inversiones que pueden acogerse a las ayudas en forma de préstamo**

#### **Inversión 1.1 — Infraestructura digital**

El objetivo de esta inversión es garantizar que los sistemas, conjuntos de datos y aplicaciones de la administración pública estén alojados en centros de datos con normas de alta calidad en materia de seguridad, rendimiento, escalabilidad, interoperabilidad europea y eficiencia energética. La inversión consiste en la migración de los conjuntos de datos y las aplicaciones de la administración pública hacia el PSN o hacia proveedores públicos en la nube certificados y seguros.

#### **Inversión 1.2 — Facilitación de la computación en nube para la AP local**

El objetivo de esta inversión es migrar los conjuntos de datos y las aplicaciones de una parte sustancial de la administración pública local a una infraestructura en nube segura, permitiendo a cada administración elegir libremente dentro de un conjunto de entornos en nube públicos certificados.

La medida también prevé un paquete de apoyo a la «migración como servicio» para las administraciones que abarca: i) la evaluación inicial, ii) el apoyo administrativo y de procedimiento necesario para poner en marcha el esfuerzo, iii) la negociación del apoyo externo necesario y iv) la gestión global del proyecto a lo largo de la ejecución. Se espera que un equipo supervisado por el Ministerio de Innovación Tecnológica y Transición Digital (MITD) identifique y certifique una amplia lista de proveedores cualificados y negocie un conjunto de paquetes de apoyo normalizados adaptados al tamaño de la administración y de los servicios implicados en la migración.

#### **Inversión 1.4 — Servicios digitales y experiencia ciudadana**

El objetivo de esta inversión es desarrollar un ecosistema integrado y orientado a los ciudadanos de servicios públicos digitales, garantizar su adopción generalizada en todas las administraciones centrales y locales y mejorar la experiencia general de los usuarios.

La medida:

- (vii) define modelos de prestación de servicios reutilizables que garanticen la plena accesibilidad (inversión 1.4.1 — Experiencia ciudadana — Mejora de la calidad y la facilidad de uso de los servicios públicos digitales);
- (viii) aumenta la accesibilidad de los servicios públicos digitales (Inversión 1.4.2 — Inclusión ciudadana: Mejora de la accesibilidad de los servicios públicos digitales);
- (ix) implica la adopción de la aplicación digital para los pagos entre los ciudadanos y las administraciones públicas (PagoPa) y la adopción de la aplicación «IO» (Inversión 1.4.3 — Ampliación de la escala de adopción de los servicios de plataforma PagoPA y la aplicación «IO»);
- (x) fomenta la adopción de plataformas nacionales de identidad digital (Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID y Carta d'Identità Elettronica, CIE) y del registro nacional (Anagrafe nazionale della popolazione residente, ANPR) [Inversión 1.4.4 — Escala de adopción de las plataformas nacionales de identidad digital (SPID, CIE) y el registro nacional (ANPR)];
- (xi) establece una plataforma única para las notificaciones (inversión 1.4.5 — Digitalización de los anuncios públicos);
- (xii) implica la adopción de la movilidad como servicio (MaaS) (Inversión 1.4.6 — Movilidad como servicio para Italia, financiada esta última medida sobre la base de ayuda financiera no reembolsable).

#### **Inversión 1.6 — Transformación digital de las grandes administraciones centrales**

El objetivo de esta inversión es aumentar la eficiencia y simplificar los procedimientos de las principales administraciones centrales, incluidos i) el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INPS) y el Instituto Nacional del Seguro de Accidentes de Trabajo (INAIL), ii) el sistema judicial, iii) el Ministerio de Defensa,



iv) el Ministerio del Interior, v) la Policía Financiera. La inversión consiste en la reingeniería y la digitalización de un conjunto de procesos, actividades y servicios prioritarios dentro de su ámbito de competencias.

#### A.4. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución del préstamo

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                                                   | Hito /Objetivo | Nombre                                                                                        | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |         |           | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                            |                |                                                                                               |                                       | Unidad de medida                               | Basal   | Meta      | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M1C1-14           | Inversión 1.6.5: Digitalización del Consejo de Estado                                                                                                      | Objetivo       | Consejo de Estado — Documentos judiciales disponibles para su análisis en almacén de datos T1 | NINGUNA.                              | Número                                         | 0       | 800 000   | T4                                    | 2023 | Número de documentos judiciales relacionados con el sistema de jurisdicción administrativa (como sentencias, dictámenes y decretos) para los que los metadatos están plenamente disponibles en el almacén de datos.                                                   |
| M1C1-16           | Inversión 1.6.5: Digitalización del Consejo de Estado                                                                                                      | Objetivo       | Consejo de Estado — Documentos judiciales disponibles para su análisis en almacén de datos T2 | NINGUNA.                              | Número                                         | 800 000 | 2 500 000 | T4                                    | 2023 | Número de documentos judiciales relacionados con el sistema de jurisdicción administrativa (como sentencias, dictámenes y decretos) para los que los metadatos están plenamente disponibles en el almacén de datos.                                                   |
| M1C1-123          | Inversión 1.6.3 — Digitalización del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INPS) y del Instituto Nacional del Seguro de Accidentes de Trabajo (INAIL) | Objetivo       | INPS — «Un clic por diseño» servicios/contenidos T1                                           | NINGUNA.                              | Número                                         | 0       | 35        | T4                                    | 2022 | 35 servicios adicionales desplegados en el sitio web institucional de los PNA ( <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a> )<br><br>Los servicios serán accesibles en el sitio institucional a través de una lógica de elaboración de perfiles adecuada (el sistema |

| Número<br>secuencial | Medida relacionada<br>(reforma o inversión) | Hito<br>/Objetivo | Nombre | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                             |                   |        |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      |                                             |                   |        |                                             |                                                   |       |      |                                             |     | <p>sugerirá servicios de posible interés en función de la edad, las características del trabajo, los beneficios percibidos y el historial de los usuarios).</p> <p>Los servicios de 35 están relacionados con las siguientes áreas institucionales del INPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestaciones por pensiones</li> <li>Absorbadores sociales</li> <li>• Prestaciones de desempleo</li> <li>• Prestaciones por invalidez</li> <li>• Amortizaciones</li> </ul> <p>Recaudación de contribuciones por parte de la empresa</p> <p>Servicios de trabajadores agrícolas</p> <p>Servicios de lucha contra el fraude, corrupción y transparencia</p> <p>En los ámbitos institucionales enumerados, los servicios que se aplicarán se referirán a la presentación digital de solicitudes de servicios, la</p> |

| Número<br>secuencial | Medida relacionada<br>(reforma o inversión)                                                                                                                                     | Hito<br>/Objetivo | Nombre                                                                                                           | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |       | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                  |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta  | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      |                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                  |                                             |                                                   |       |       |                                             |      | <p>comprobación de los requisitos en beneficio, el seguimiento de la situación de la práctica por parte de los usuarios, la propuesta proactiva de servicios basada en las necesidades de los usuarios, la renovación automática de los beneficios sin necesidad de nuevas aplicaciones.</p> <p>Por último, habrá paneles de control que permitan tanto el seguimiento por parte del INPS de los beneficios proporcionados como el apoyo basado en los datos a las decisiones de los responsables políticos.</p> |
| M1C1-124             | Inversión 1.6.3 —<br>Digitalización del<br>Instituto Nacional de la<br>Seguridad Social<br>(INPS) y del Instituto<br>Nacional del Seguro de<br>Accidentes de Trabajo<br>(INAIL) | Objetivo          | INPS — Empleados con<br>mejores capacidades en<br>tecnologías de la<br>información y la<br>comunicación (TIC) T1 | NINGUNA.                                    | Número                                            | 0     | 4 250 | T4                                          | 2022 | <p>Al menos 4 250 empleados del INPS evaluados con respecto a su información y con competencias mejoradas certificadas en los siguientes ámbitos del Marco Europeo de Competencia Electrónica: I) el plan; II) construcción; III) Run iv) Enable; V) Gestionar.</p>                                                                                                                                                                                                                                              |

| Número<br>secuencial | Medida relacionada<br>(reforma o inversión)                                      | Hito<br>/Objetivo | Nombre                                                                                                                                            | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                                                                                                                           | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |          | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                  |                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      |                                                                                  |                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                   |          |          |                                             |      | Los ámbitos de mejora de las competencias se determinarán en función del grupo destinatario de los alumnos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| M1C1-125             | Inversión 1.2 —<br>Facilitación de la<br>computación en nube<br>para la AP local | Hito              | Adjudicación de (todas)<br>convocatorias públicas de<br>habilitación de la nube<br>para las licitaciones de la<br>administración pública<br>local | Notificación de la<br>adjudicación de<br>(todos) contratos<br>públicos de<br>habilitación en la<br>nube para<br>licitaciones de la<br>administración<br>pública local | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T1                                          | 2023 | <p>Notificación de la concesión de (todas) convocatorias públicas para cada tipo de administración pública implicada (municipios, escuelas, agencias sanitarias locales) para recopilar y evaluar planes de migración. La emisión de tres convocatorias específicas permitirá al Ministerio de Innovación Tecnológica y Transición Digital evaluar las necesidades muy específicas de cada tipo de administración pública de que se trate.</p> <p>Licitaciones adjudicadas (es decir, publicación de la lista de administraciones públicas admitidas a recibir financiación) relativas a tres convocatorias públicas de propuestas para municipios, escuelas y</p> |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                         | Hito /Objetivo | Nombre                                                      | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |       |        | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                  |                |                                                             |                                       | Unidad de medida                               | Basal | Meta   | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   |                                                                                                                  |                |                                                             |                                       |                                                |       |        |                                       |      | organismos sanitarios locales, para recopilar y evaluar planes de migración, de conformidad con la Guía técnica «no ocasionar daños significativos» (2021/C58/01) mediante el uso de una lista de exclusión y el requisito de cumplimiento de la legislación medioambiental nacional y de la UE pertinente.                                                                                                                                                                |
| M1C1-126          | Inversión 1.4.3 — Ampliación de la escala de adopción de los servicios de plataforma PagoPA y la aplicación «IO» | Objetivo       | Escala de adopción de los servicios de plataforma PagoPA T1 | NINGUNA.                              | Número                                         | 9 000 | 11 450 | T4                                    | 2023 | <p>Garantizar un aumento del número de servicios integrados en la plataforma para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— administraciones públicas ya en la base de referencia (9 000 entidades)</li> <li>— nuevas administraciones públicas que se adhieren a la plataforma (2 450 nuevas entidades).</li> </ul> <p>En ambos casos, el número total de servicios de las administraciones públicas que se adhieran a la plataforma tendrá que aumentar al menos</p> |

| Número<br>secuencial | Medida relacionada<br>(reforma o inversión)                                                                         | Hito<br>/Objetivo | Nombre                                      | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |       | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                     |                   |                                             |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta  | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      |                                                                                                                     |                   |                                             |                                             |                                                   |       |       |                                             |      | un 20 % en comparación con la base de referencia de servicios de 2021 (31.3.2021). El número de servicios que se integrarán depende del tipo de administración (el objetivo final para 2026 es contar con una media de 35 servicios para municipios, 15 servicios para regiones, 15 servicios para autoridades sanitarias y 8 servicios para escuelas y universidades).                  |
| M1C1-127             | Inversión 1.4.3 —<br>Ampliación de la escala de adopción de los servicios de plataforma PagoPA y la aplicación «IO» | Objetivo          | Escala de adopción de la aplicación «IO» T1 | NINGUNA.                                    | Número                                            | 2 700 | 7 000 | T4                                          | 2023 | <p>Garantizar un aumento del número de servicios integrados en la aplicación «IO» para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— administraciones públicas ya en la base de referencia (2 700 entidades)</li> <li>— nuevas administraciones públicas que se adhieren a la plataforma (4 300 nuevas entidades).</li> </ul> <p>En ambos casos, el número total de servicios de las</p> |

| Número<br>secuencial | Medida relacionada<br>(reforma o inversión)                     | Hito<br>/Objetivo | Nombre                                                         | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                 |                   |                                                                |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      |                                                                 |                   |                                                                |                                             |                                                   |       |      |                                             |      | administraciones públicas que se adhieran a la plataforma tendrá que aumentar al menos un 20 % en comparación con la base de referencia de servicios de 2021 (31.3.2021). El número de servicios que se integrarán depende del tipo de administración (el objetivo final para 2026 es contar con una media de 35 servicios para municipios, 15 servicios para regiones, 15 servicios para autoridades sanitarias y 8 servicios para escuelas y universidades). |
| M1C1-128             | Inversión 1.4.5 —<br>Digitalización de los<br>anuncios públicos | Objetivo          | Escala de adopción de los<br>anuncios públicos digitales<br>T1 | NINGUNA.                                    | Número                                            | 0     | 800  | T4                                          | 2023 | Al menos 800 administraciones públicas centrales y municipios, con respecto a la Plataforma Digital de Notificación (DNP), proporcionarán avisos digitales jurídicamente vinculantes a los ciudadanos, las entidades jurídicas, las asociaciones y cualquier otra entidad pública o privada.                                                                                                                                                                   |



| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                     | Hito /Objetivo | Nombre                                                                       | Indicadores cualitativos (para hitos)                        | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |           | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                              |                |                                                                              |                                                              | Unidad de medida                               | Basal    | Meta      | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M1C1-129          | Inversión 1.6.1 — Digitalización del Ministerio del Interior | Objetivo       | Ministerio del Interior — Procesos totalmente rediseñados y digitalizados T1 | NINGUNA.                                                     | Número                                         | 0        | 7         | T4                                    | 2023 | Procedimientos y procesos internos totalmente rediseñados (7 procesos en total hasta el 31 de diciembre de 2023) y que pueden completarse íntegramente en línea (como la automatización de oficinas, los servicios de movilidad y el aprendizaje electrónico). |
| M1C1-130          | Inversión 1.6.2 — Digitalización del Ministerio de Justicia  | Objetivo       | Archivos judiciales digitalizados T1                                         | NINGUNA.                                                     | Número                                         | 0        | 3 500 000 | T4                                    | 2023 | Digitalización de 3 500 000 expedientes judiciales correspondientes a los últimos 20 años (01/01/2006-30/06/2026) relacionados con juicios finalizados o en curso de tribunales judiciales.                                                                    |
| M1C1-131          | Inversión 1.6.2 — Digitalización del Ministerio de Justicia  | Hito           | Sistemas de conocimiento sobre el lago de datos de la justicia T1            | Informe que atestigüe el inicio de la ejecución del contrato | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA.  | T4                                    | 2023 | Inicio de la ejecución del contrato para la realización de seis nuevos sistemas de conocimiento sobre el lago de datos:<br>1) Sistema de anonimización de las sentencias civiles y penales<br>2) Sistema de gestión integrada                                  |

| Número<br>secuencial | Medida relacionada<br>(reforma o inversión)                                                                                                                | Hito<br>/Objetivo | Nombre                                              | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                            |                   |                                                     |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      |                                                                                                                                                            |                   |                                                     |                                             |                                                   |       |      |                                             |      | 3) Sistema de gestión y análisis de juicios civiles<br>4) Sistema de gestión y análisis para procesos penales<br>5) Sistema de estadísticas avanzadas sobre juicios civiles y penales<br>6) Sistema automatizado de identificación de la relación de culpabilidad de víctimas.<br><br>La ejecución de cada contrato público comienza con un acto administrativo específico del responsable del procedimiento, denominado «inicio de la ejecución». |
| M1C1-132             | Inversión 1.6.3 — Digitalización del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INPS) y del Instituto Nacional del Seguro de Accidentes de Trabajo (INAIL) | Objetivo          | INPS — «Un clic por diseño» servicios/contenidos T2 | NINGUNA.                                    | Número                                            | 35    | 70   | T4                                          | 2023 | 35 servicios adicionales desplegados en el sitio web institucional de Inps ( <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a> )<br><br>Los servicios serán accesibles en el sitio institucional a través de una lógica de elaboración de perfiles adecuada (el sistema propondrá servicios de posible interés en función de la edad, las                                                                                                               |

| Número<br>secuencial | Medida relacionada<br>(reforma o inversión) | Hito<br>/Objetivo | Nombre | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|---------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                             |                   |        |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      |                                             |                   |        |                                             |                                                   |       |      |                                             |     | <p>características laborales, los beneficios percibidos y el historial del usuario).</p> <p>Los servicios de 35 están relacionados con las siguientes áreas institucionales del INPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestaciones por pensiones</li> <li>Absorbadores sociales</li> <li>• Prestaciones de desempleo</li> <li>• Prestaciones por invalidez</li> <li>• Amortizaciones</li> </ul> <p>Recaudación de contribuciones por parte de la empresa</p> <p>Servicios de trabajadores agrícolas</p> <p>Servicios de lucha contra el fraude, corrupción y transparencia</p> <p>En los ámbitos institucionales enumerados, los servicios que</p> |

| Número<br>secuencial | Medida relacionada<br>(reforma o inversión) | Hito<br>/Objetivo | Nombre | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                             |                   |        |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      |                                             |                   |        |                                             |                                                   |       |      |                                             |     | <p>se aplicarán se referirán a la presentación digital de solicitudes de servicios, la comprobación de los requisitos en beneficio, el seguimiento del estado de la práctica por parte de los usuarios, la propuesta proactiva de servicios basada en las necesidades de los usuarios y la renovación automática de los beneficios sin necesidad de nuevas aplicaciones.</p> <p>Por último, habrá paneles de control que permitan tanto el seguimiento por parte del INPS de los beneficios proporcionados como el apoyo basado en los datos a las decisiones de los responsables políticos.</p> |

| Número<br>secuencial | Medida relacionada<br>(reforma o inversión)                                                                                                                                     | Hito<br>/Objetivo | Nombre                                                                                                           | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |       | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                  |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta  | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M1C1-133             | Inversión 1.6.3 —<br>Digitalización del<br>Instituto Nacional de la<br>Seguridad Social<br>(INPS) y del Instituto<br>Nacional del Seguro de<br>Accidentes de Trabajo<br>(INAIL) | Objetivo          | INPS — Empleados con<br>mejores capacidades en<br>tecnologías de la<br>información y la<br>comunicación (TIC) T2 | NINGUNA.                                    | Número                                            | 4 250 | 8 500 | T4                                          | 2023 | Otros 4 250 empleados del INPS<br>evaluados con cualificaciones<br>mejoradas certificadas en los<br>siguientes ámbitos del Marco<br>Europeo de Competencia<br>Electrónica: I) el plan; II)<br>construcción; III) Run iv) Enable;<br>V) Gestionar.<br><br>Los ámbitos de mejora de las<br>competencias se determinarán<br>en función del grupo destinatario<br>de alumnos. |
| M1C1-134             | Inversión 1.6.3 —<br>Digitalización del<br>Instituto Nacional de la<br>Seguridad Social<br>(INPS) y del Instituto<br>Nacional del Seguro de<br>Accidentes de Trabajo<br>(INAIL) | Objetivo          | INAIL —<br>Procesos/servicios<br>totalmente reformados y<br>digitalizados T1                                     | NINGUNA.                                    | Número                                            | 29    | 53    | T4                                          | 2023 | El objetivo es lograr 53 (52 %)<br>procesos y servicios<br>institucionales reformados para<br>que estén plenamente<br>digitalizados.<br><br>Los ámbitos implicados del<br>INAIL son: Seguros, servicios<br>sociales y sanitarios, trabajo de<br>prevención y seguridad,<br>certificados y verificaciones.                                                                 |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                   | Hito /Objetivo | Nombre                                                          | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |         |         | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                            |                |                                                                 |                                       | Unidad de medida                               | Basal   | Meta    | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   |                                                            |                |                                                                 |                                       |                                                |         |         |                                       |      | <p>En particular, el objetivo previsto para cada zona se expresa anteriormente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguro: 8 (25 %);</li> <li>• Servicios sociales y sanitarios: 18 (50 %);</li> <li>• Trabajo de prevención y seguridad: 9 (80 %);</li> <li>• Certificaciones y verificaciones: 18 (80 %).</li> </ul> |
| M1C1-135          | Inversión 1.6.4 — Digitalización del Ministerio de Defensa | Objetivo       | Ministerio de Defensa — Digitalización de los procedimientos T1 | NINGUNA.                              | Número                                         | 4       | 15      | T4                                    | 2023 | Digitalización, revisión y automatización de 15 procedimientos relacionados con la gestión del personal de Defensa (como contratación, empleo y jubilación, salud de los empleados) partiendo de una base de referencia de cuatro procedimientos ya digitalizados.                                                               |
| M1C1-136          | Inversión 1.6.4 — Digitalización del Ministerio de Defensa | Objetivo       | Ministerio de Defensa — Digitalización de los certificados T1   | NINGUNA.                              | Número de certificados digitalizados           | 190 000 | 450 000 | T4                                    | 2023 | Número de certificados de identidad digitalizados (450 000) expedidos por el Ministerio de Defensa y que circulan en la infraestructura complementados por un emplazamiento de recuperación en caso de                                                                                                                           |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                | Hito /Objetivo | Nombre                                                                                                                                                            | Indicadores cualitativos (para hitos)                                         | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                         |                |                                                                                                                                                                   |                                                                               | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   |                                                                         |                |                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                |          |          |                                       |      | catástrofe a partir de una base de referencia de 190 000 certificados ya digitalizados.                                                                                                                                                                                                    |
| M1C1-137          | Inversión 1.6.4 — Digitalización del Ministerio de Defensa              | Hito           | Ministerio de Defensa — Comisión de portales web institucionales y portales intranet                                                                              | Portales web institucionales y portales web de intranet plenamente operativos | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2023 | Desarrollo y aplicación de i) portales web institucionales y ii) portales intranet para necesidades específicas de comunicación interna.                                                                                                                                                   |
| M1C1-138          | Inversión 1.6.4 — Digitalización del Ministerio de Defensa              | Objetivo       | Ministerio de Defensa — Migración de aplicaciones críticas sin misión a Solution for Complete Information Protection by Infrastructure Openness (S.C.I.P.I.O.) T1 | NINGUNA.                                                                      | Número                                         | 0        | 10       | T4                                    | 2023 | Migración inicial y disponibilidad operativa de aplicaciones no esenciales para misiones a nuevas infraestructuras de código abierto. Esto incluye la aplicación del entorno de hardware, la instalación de componentes de código abierto de middleware y la reingeniería de aplicaciones. |
| M1C1-139          | Inversión 1.2 — Facilitación de la computación en nube para la AP local | Objetivo       | Habilitación de la nube para la administración pública local T1                                                                                                   | NINGUNA.                                                                      | Número                                         | 0        | 4 083    | T3                                    | 2024 | La migración de 4 083 administraciones públicas locales hacia entornos en la nube certificados se considerará alcanzada cuando la prueba de la migración de todos los sistemas, conjuntos de datos y                                                                                       |

| Número<br>secuencial | Medida relacionada<br>(reforma o inversión)                                                                                             | Hito<br>/Objetivo | Nombre                                                                                     | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                         |                   |                                                                                            |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      |                                                                                                                                         |                   |                                                                                            |                                             |                                                   |       |      |                                             |      | aplicaciones incluidos en cada plan de migración tenga éxito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M1C1-140             | Inversión 1.4.1 —<br>Experiencia ciudadana<br>— Mejora de la calidad<br>y la facilidad de uso de<br>los servicios públicos<br>digitales | Objetivo          | Mejora de la calidad y la<br>facilidad de uso de los<br>servicios públicos digitales<br>T1 | NINGUNA.                                    | Porcentaje                                        | 0     | 40   | T4                                          | 2024 | <p>Administraciones (municipios, instituciones educativas primarias y secundarias de 1.a y 2.a clase y entidades específicas de asistencia sanitaria y patrimonio cultural) que se adhieran a un modelo y un sistema de diseño comunes, simplificando la interacción de los usuarios y facilitando el mantenimiento en los próximos años.</p> <p>La adhesión al diseño/modelo común de sitios web/servicios constará de:</p> <p>(1) Evaluación de los proyectos presentados;</p> <p>(2) Evaluación de la finalización del proyecto sobre parámetros clave de usabilidad (puntuaciones de usabilidad digital), a través de una plataforma específica ya</p> |



| Número<br>secuencial | Medida relacionada<br>(reforma o inversión)                      | Hito<br>/Objetivo | Nombre                                                                                                          | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |         |         | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                  |                   |                                                                                                                 |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal   | Meta    | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                      |                                                                  |                   |                                                                                                                 |                                             |                                                   |         |         |                                             |      | disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M1C1-141             | Inversión 1.6.4 —<br>Digitalización del<br>Ministerio de Defensa | Objetivo          | Digitalización de los<br>procedimientos del<br>Ministerio de Defensa T2                                         | NINGUNA.                                    | Número                                            | 15      | 20      | T4                                          | 2024 | Digitalización, revisión y<br>automatización de 20<br>procedimientos relacionados con<br>la gestión del personal de<br>Defensa (como contratación,<br>empleo y jubilación, salud de los<br>empleados), partiendo de una<br>base de referencia de quince<br>procedimientos ya digitalizados<br>con el objetivo 1.                              |
| M1C1-142             | Inversión 1.6.4 —<br>Digitalización del<br>Ministerio de Defensa | Objetivo          | Digitalización de los<br>certificados del Ministerio<br>de Defensa T2                                           | NINGUNA.                                    | Número de<br>certificados<br>digitalizados        | 450 000 | 750 000 | T4                                          | 2024 | Número de certificados de<br>identidad digitalizados (750 000)<br>expedidos por el Ministerio de<br>Defensa y que circulan en la<br>infraestructura complementados<br>por un emplazamiento de<br>recuperación en caso de<br>catástrofe, partiendo de una<br>base de referencia de 450 000<br>certificados ya digitalizados con<br>objetivo 1. |
| M1C1-143             | Inversión 1.6.4 —<br>Digitalización del<br>Ministerio de Defensa | Objetivo          | Ministerio de Defensa —<br>Migración de aplicaciones<br>críticas y no críticas para<br>la misión a Solution for | NINGUNA.                                    | Número                                            | 10      | 15      | T4                                          | 2024 | Migración final de cuatro<br>aplicaciones críticas para<br>misiones y once aplicaciones no<br>críticas para misiones a nuevas                                                                                                                                                                                                                 |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                           | Hito /Objetivo | Nombre                                                                       | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |           |            | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                    |                |                                                                              |                                       | Unidad de medida                               | Basal     | Meta       | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   |                                                                                                                                    |                | Complete Information Protection by Infrastructure Openness (S.C.I.P.I.O.) T2 |                                       |                                                |           |            |                                       |      | infraestructuras de código abierto que abarquen la implementación del entorno de hardware, la instalación de componentes de código abierto de middleware y la reingeniería de aplicaciones, a partir de una base de referencia de diez ya migradas con el objetivo 1. |
| M1C1-145          | Inversión 1.4.4 — Escala de adopción de las plataformas nacionales de identidad digital (SPID, CIE) y del registro nacional (ANPR) | Objetivo       | Plataforma nacional de identidad digital (EIC) y registro nacional (CAM)     | NINGUNA.                              | Número                                         | 9 700 000 | 42 300 000 | T4                                    | 2025 | 42 300 000 personas con identidades digitales válidas están registradas en la plataforma nacional de identidad digital (EIC).                                                                                                                                         |
| M1C1-146          | Inversión 1.4.4 — Escala de adopción de las plataformas nacionales de identidad digital (SPID, CIE) y del registro nacional (ANPR) | Objetivo       | Plataformas nacionales de identidad digital (SPID)                           | NINGUNA.                              | Número                                         | 0         | 10 217     | T2                                    | 2025 | 10 217 entidades adoptaron la identificación electrónica a través del Sistema Público de Identidad Digital (SPID) después del 3 de diciembre de 2021.                                                                                                                 |
| M1C1-26           | Inversión 1.1: Infraestructura digital                                                                                             | Objetivo       | Migración al Polo Strategico Nazionale o a                                   | NINGUNA.                              | Número                                         | 100       | 280        | T2                                    | 2026 | Al menos 280 administraciones públicas centrales y autoridades                                                                                                                                                                                                        |

| Número<br>secuencial | Medida relacionada<br>(reforma o inversión) | Hito<br>/Objetivo | Nombre                                                | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                             |                   |                                                       |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                      |                                             |                   | un entorno de nube<br>pública seguro y<br>certificado |                                             |                                                   |       |      |                                             |     | <p>sanitarias locales (Aziende Sanitarie Locali/Aziende Ospedaliere) migraron a «Polo Strategico Nazionale» (PSN) o a un entorno de nube pública seguro y certificado con arreglo al plan de migración aprobado por el Departamento de Transformación Digital.</p> <p>La migración puede llevarse a cabo de diferentes maneras en función del estado de la técnica de la arquitectura informática del software local propiedad de cada administración pública que migra.</p> <p>Estas estrategias pueden variar desde el mero alojamiento y las migraciones de ascensores y turnos para software no preparado para la nube hasta la migración a infraestructura como servicio (IaaS), plataforma como servicio (PaaS) o software como servicio (SaaS) para software</p> |

| Número<br>secuencial | Medida relacionada<br>(reforma o inversión) | Hito<br>/Objetivo | Nombre | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                             |                   |        |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                                                                                                                          |
|                      |                                             |                   |        |                                             |                                                   |       |      |                                             |     | <p>preparado para la nube.</p> <p>Al menos el 40 % de los servicios migrados se ejecutarán a través de soluciones IaaS, PaaS o SaaS.</p> |

## **B. MISIÓN 1, COMPONENTE 2:**

### **Eje 1 — Digitalización, innovación y competitividad del sistema de producción**

El eje 1 de la Misión 1, componente 2 del plan italiano de recuperación y resiliencia, se refiere a inversiones y reformas destinadas principalmente a i) apoyar la transición digital y la innovación del sistema de producción mediante incentivos a la inversión en tecnologías, investigación, desarrollo e innovación; II) desplegar redes de banda ancha ultrarrápidas y 5G para reducir la brecha digital, así como constelaciones y servicios por satélite; III) promover el desarrollo de cadenas de valor estratégicas y apoyar la competitividad de las empresas, prestando especial atención a las pymes.

Las medidas en el marco de este componente tienen por objeto colmar las lagunas que surjan del Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) de 2020 en lo que respecta a la transformación digital de las empresas y las deficiencias en la conectividad, con vistas a reforzar la resiliencia social y económica del país.

Las inversiones y reformas en el marco de este componente contribuirán a abordar las recomendaciones específicas por país dirigidas a Italia en 2020 y 2019 sobre la necesidad de «reforzar el aprendizaje a distancia y las capacidades, incluidas las digitales» (Recomendación específica por país n.º 2, 2020), de «promover la inversión privada para fomentar la recuperación económica» (Recomendación específica por país n.º 3, 2020), de «centrar la inversión en la transición ecológica y digital, en particular en [...] infraestructuras digitales reforzadas para garantizar la prestación de servicios esenciales» (Recomendación específica por país n.º 3, 2020), de «fomentar la mejora de las capacidades, en particular mediante el refuerzo de las capacidades digitales» (Recomendación específica por país n.º 2, 2019), de «centrar la política económica relacionada con la inversión en la investigación y la innovación, y en la calidad de las infraestructuras, teniendo también en cuenta las disparidades regionales» (Recomendación específica por país n.º 3, 2019) y, en cierta medida, de «apoyar el acceso no bancario a la financiación para las empresas innovadoras y más pequeñas» (Recomendación específica por país n.º 5, 2019).

Se espera que ninguna medida de este componente perjudique significativamente a los objetivos medioambientales en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, teniendo en cuenta la descripción de las medidas y las medidas atenuantes establecidas en el plan de recuperación y resiliencia de conformidad con las orientaciones técnicas «No ocasionar daños significativos» (2021/C58/01).

### **Eje 2 — Mejorar el entorno empresarial y la competencia**

El principal objetivo del eje 2 del componente 1 de la Misión 2 es mejorar el entorno empresarial para facilitar el espíritu empresarial y las condiciones marco para la competencia a fin de favorecer una asignación más eficiente de los recursos y el aumento de la productividad. La principal herramienta para alcanzar estos objetivos es la Ley anual de competencia, que se adoptará cada año.

Las inversiones y reformas en el marco de este componente contribuirán a abordar las recomendaciones específicas por país dirigidas a Italia en 2019 sobre la necesidad de «abordar las restricciones a la competencia [...], también a través de una nueva ley anual de competencia» (recomendaciones específicas por país n.º 3 y n.º 2019).

### **B.1 Descripción de las reformas e inversiones para la ayuda financiera no reembolsable**

#### **Eje 1 — Digitalización, innovación y competitividad del sistema de producción**

##### **Inversión 1: Transición 4.0**

El objetivo de la medida es apoyar la transformación digital de las empresas incentivando la inversión privada en activos y actividades de apoyo a la digitalización. La medida consiste en un régimen de crédito fiscal.

### **Reforma 1: Reforma del sistema de propiedad industrial**

El principal objetivo de la reforma es adaptar el sistema de propiedad industrial a los retos modernos y garantizar que el potencial de innovación contribuya a la recuperación y la resiliencia del país. En concreto, persigue los siguientes objetivos: mejorar el sistema de protección de la propiedad industrial; fomentar el uso y la difusión de la propiedad industrial, especialmente por parte de las PYME; facilitar el acceso a los activos intangibles y el intercambio de estos, al tiempo que se garantiza un rendimiento justo de las inversiones; garantizar un respeto más riguroso de la propiedad industrial; y reforzar el papel de Italia en los foros europeos e internacionales sobre propiedad industrial.

La medida se refiere a la reforma del Código de la propiedad industrial italiana, que abarca al menos los siguientes ámbitos: i) revisar el marco regulador para reforzar la protección de los derechos de propiedad industrial y simplificar los procedimientos, ii) reforzar el apoyo a las empresas y las instituciones de investigación, iii) mejorar el desarrollo de capacidades y competencias, iv) facilitar la transferencia de conocimientos, y v) reforzar la promoción de servicios innovadores.

### **Inversión 6: Inversión en el sistema de propiedad industrial**

El objetivo de la inversión es apoyar el sistema de propiedad industrial y acompañar su reforma, tal como se prevé en la reforma 1 de este componente. La medida incluye apoyo financiero a proyectos relacionados con la propiedad industrial de empresas y organismos de investigación, para lo siguiente: medidas relacionadas con las patentes (Brevetti +), programas de prueba de concepto y refuerzo de las oficinas de transferencia de tecnología.

### ***Eje 2 — Mejorar el entorno empresarial y la competencia***

### **Reforma 2: Leyes anuales de competencia de 2022, 2023, 2024 y 2025**

La Ley de Competencia se adoptará cada año, aumentando los procedimientos competitivos para la adjudicación de contratos de servicio público para los servicios públicos locales (incluidos el agua, los residuos y el transporte público local), evitando la prórroga injustificada de las concesiones a los operadores históricos en muchos sectores, incluidos los puertos, las autopistas, la energía hidroeléctrica y el transporte regional, estableciendo la regulación adecuada de los contratos de servicios públicos revisando las normas sobre agregación y aplicando el principio general de proporcionalidad en la duración y la compensación adecuada de los contratos de servicio público. Las leyes de competencia apoyarán la competencia y la mejora de la eficiencia de la gestión y de la calidad de los servicios en el transporte regional, así como aumentarán los incentivos para que las regiones liciten sus contratos de servicios públicos para los servicios ferroviarios regionales.

Las leyes anuales de competencia incluirán medidas sectoriales favorables a la competencia en varios ámbitos, como la energía (electricidad, gas y agua), la gestión de residuos, el transporte (puertos, ferrocarriles y autopistas) y la salud, que complementarán las inversiones y reformas en el marco de las misiones 2, 3 y 6. Las medidas de acompañamiento para garantizar la adopción de la competencia en los mercados minoristas de electricidad entrarán en vigor a más tardar el 31<sup>de</sup> diciembre de 2022. La Ley anual de competencia de 2022 adoptará, en particular, el Plan de Desarrollo de la Red Eléctrica y promoverá la instalación de 2 contadores inteligentes de electricidad de segunda generación, que aumentarán en al menos 17 millones de unidades en toda Italia a más tardar el 31<sup>de</sup> diciembre de 2025. También se introducirán medidas favorables a la competencia para las estaciones de recarga eléctrica.

Además, las leyes contribuirán a la mejora del entorno empresarial al menos mediante: I) la armonización de las normas de control de las concentraciones con el Derecho de la UE, ii) la consolidación, digitalización y profesionalización de las autoridades de vigilancia del mercado, iii) una reforma para simplificar y facilitar la creación de empresas emergentes y actividades de capital riesgo, así como para promover una estrategia nacional de transferencia de tecnología, iv) la reducción del plazo de acreditación para facilitar información sobre los empleados de siete a cuatro días a fin de reducir el número de días para crear una empresa.

### **Reforma 3: Marco para la simplificación y racionalización de los incentivos a las empresas**

La reforma tiene por objeto establecer un marco para la revisión, simplificación y racionalización del sistema de incentivos nacionales para las empresas, sentando así las bases para el compromiso de Italia en su plan fiscal-estructural a medio plazo de racionalizar y simplificar los incentivos a las empresas. La reforma consiste en la entrada en vigor de actos jurídicos, así como en la activación de funcionalidades adicionales para a) el ARN (registro nacional de ayudas estatales) y b) la plataforma Incentiva.gov.it. La racionalización de los incentivos es un paso más que no está vinculado a los hitos y objetivos de la Decisión de Ejecución del Consejo.

## B.2 Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución de la ayuda financiera no reembolsable

| Número secuencial | Medida                      | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                             | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                                                                                                                            | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                             |               |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M1C2-1            | Inversión 1: Transición 4.0 | Hito          | Entrada en vigor de actos jurídicos para poner a disposición de los beneficiarios potenciales créditos fiscales de transición 4.0 y creación del Comité Científico | Disposición de la ley que indica la entrada en vigor de la ley presupuestaria que permite los créditos fiscales y las disposiciones de los actos de ejecución correspondientes que indiquen su entrada en vigor. | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2021 | <p>Los actos jurídicos pondrán a disposición de los beneficiarios potenciales créditos fiscales de transición 4.0. Se trata de créditos fiscales para i) 4.0 (es decir, tecnológicamente avanzados) bienes de capital tangibles, ii) 4.0 bienes de capital intangibles, iii) bienes de capital intangible estándar, iv) actividades de investigación, desarrollo e innovación, y v) actividades de formación.</p> <p>Los códigos de crédito fiscal se definirán mediante una resolución de la Agencia Tributaria para permitir a los beneficiarios utilizar los créditos fiscales con el modelo de pago F24. Se creará un comité científico compuesto por expertos del Ministerio de Economía y Hacienda, el Ministerio de Desarrollo Económico y el Banco de Italia mediante la adopción de un decreto ministerial para evaluar el impacto económico de los</p> |



| Número<br>secuencial | Medida                         | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                     | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |        | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|--------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                |               |                                                                                                                            |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta   | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      |                                |               |                                                                                                                            |                                             |                                                   |       |        |                                             |      | créditos fiscales de transición 4.0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M1C2-2               | Inversión 1:<br>Transición 4.0 | Objetivo      | Créditos fiscales de transición 4.0 concedidos a empresas sobre la base de declaraciones fiscales presentadas en 2021-2022 | NINGUNA.                                    | Número                                            | 0     | 69 900 | T2                                          | 2024 | Se han concedido al menos 69 900 créditos fiscales de transición 4.0 a empresas en relación con 4.0 bienes de capital materiales, 4.0 bienes de capital inmateriales, bienes de capital inmateriales estándar, actividades de investigación, desarrollo e innovación o actividades de formación. Un crédito fiscal se considerará concedido con la presentación de una declaración fiscal. Las declaraciones tributarias se presentarán entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022. En el caso de las empresas cuyo ejercicio fiscal no corresponda al año natural, el final del período pertinente para la presentación de las declaraciones fiscales relativas a todos los créditos fiscales antes mencionados se ampliará del 31 de diciembre de 2022 al 30 de noviembre de 2023. |

| Número<br>secuencial | Medida                         | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                     | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |        |         | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|--------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|---------|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                |               |                                                                                                                            |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal  | Meta    | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M1C2-3               | Inversión 1:<br>Transición 4.0 | Objetivo      | Créditos fiscales de transición 4.0 concedidos a empresas sobre la base de declaraciones fiscales presentadas en 2021-2023 | NINGUNA.                                    | Número                                            | 69 900 | 111 700 | T2                                          | 2025 | <p>Se han concedido al menos 111 700 créditos fiscales de transición 4.0 a empresas en relación con 4.0 bienes de capital materiales, 4.0 bienes de capital inmateriales, bienes de capital inmateriales estándar, actividades de investigación, desarrollo e innovación o actividades de formación. Un crédito fiscal se considerará concedido con la presentación de una declaración fiscal. Las declaraciones tributarias se presentarán entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2023. En el caso de las empresas cuyo ejercicio fiscal no corresponda al año natural, el final del período considerado para la presentación de las declaraciones fiscales relativas a todos los créditos fiscales enumerados anteriormente se ampliará del 31 de diciembre de 2023 al 30 de noviembre de 2024.</p> <p>La base de referencia se refiere al número de créditos fiscales de transición 4.0 concedidos a</p> |

| Número<br>secuencial | Medida | Hito/Objetivo | Nombre | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|--------|---------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |        |               |        |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      |        |               |        |                                             |                                                   |       |      |                                             |     | <p>empresas, basados en declaraciones fiscales presentadas entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022 para 4.0 bienes de capital tangibles, 4.0 bienes de capital intangibles y bienes intangibles estándar y basados en declaraciones fiscales presentadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022 para actividades de investigación, desarrollo e innovación, y actividades de formación. En el caso de las empresas cuyo ejercicio fiscal no corresponda al año natural, también se incluirán en la base de referencia para todos los créditos fiscales mencionados las declaraciones fiscales presentadas hasta el 30 de noviembre de 2023.</p> <p>No se tendrá en cuenta para el objetivo a ninguna empresa que opere en sectores de actividad identificados con los códigos ATECO 05, 06, 07 y 09. Además, por lo que se refiere a las inversiones en 4.0 bienes de</p> |

| Número secuencial | Medida                                                 | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                             | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                                                                                                       | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                        |               |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   |                                                        |               |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                |          |          |                                       |      | capital materiales, así como en actividades de desarrollo e innovación, ninguna empresa que opere en sectores de actividad identificados por los códigos ATECO 30. 22, 29, 38, 41, 42, 43, 17, 01, 50, 19, 20, 51, 24, 49, 23 y 35 se tendrán en cuenta para el objetivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M1C2-4            | Reforma 1: Reforma del sistema de propiedad industrial | Hito          | Entrada en vigor de un Decreto Legislativo destinado a reformar el Código de la propiedad industrial italiano y los actos de ejecución pertinentes | Disposición de la ley que indica la entrada en vigor del nuevo Código de la propiedad industrial y disposición en los actos de ejecución correspondientes que indiquen su entrada en vigor. | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T3                                    | 2023 | El nuevo Decreto Legislativo modificará el Código de la propiedad industrial italiano (Decreto Legislativo n.º 30, de 10 de febrero de 2005) y abarcará, como mínimo, los siguientes ámbitos: I) revisar el marco regulador para reforzar la protección de los derechos de propiedad industrial y simplificar los procedimientos, ii) reforzar el apoyo a las empresas y las instituciones de investigación, iii) mejorar el desarrollo de capacidades y competencias, iv) facilitar la transferencia de conocimientos, v) reforzar la promoción de servicios |

| Número secuencial | Medida                                                       | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                           | Indicadores cualitativos (para hitos)                                              | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                              |               |                                                                                                                                  |                                                                                    | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   |                                                              |               |                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                |          |          |                                       |      | innovadores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M1C2-5            | Inversión 6: Inversión en el sistema de propiedad industrial | Objetivo      | Informes finales de actividades/proyectos de al menos 254 proyectos relacionados con la propiedad industrial y la investigación. | NINGUNA.                                                                           | Número                                         | 0        | 254      | T4                                    | 2025 | Se han facilitado informes finales de actividades/proyectos firmados por las entidades beneficiarias para al menos 254 proyectos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M1C2-6            | Reforma 2: Legislación anual en materia de competencia       | Hito          | Entrada en vigor de la Ley anual de competencia de 2021                                                                          | Disposición que indica la entrada en vigor de la Ley anual de competencia de 2021. | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2022 | <p>La Ley anual de competencia incluirá, como mínimo, los siguientes elementos clave, cuyas medidas de aplicación y Derecho derivado (en su caso) se adoptarán y entrarán en vigor a más tardar el 31 de diciembre de 2022.</p> <p>Se referirá a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Aplicación de la normativa de defensa de la competencia</li> <li>— Servicios públicos locales</li> <li>— Energía</li> <li>— Transportes</li> <li>— Residuos</li> </ul> <p>Crear una empresa</p> |

| Número<br>secuencial | Medida | Hito/Objetivo | Nombre | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|--------|---------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |        |               |        |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      |        |               |        |                                             |                                                   |       |      |                                             |     | <p>— Vigilancia del mercado</p> <p>Aplicación de la normativa de defensa de la competencia:</p> <p>I. Eliminar los obstáculos adicionales al control de la concentración mediante una mayor armonización de las normas italianas de control de la concentración con el Derecho de la UE.</p> <p>Servicios públicos locales:</p> <p>II. Reforzar y hacer un uso más generalizado del principio de competencia para los contratos de servicios públicos locales, en particular en materia de residuos y transporte público local.</p> <p>III) Limitar las adjudicaciones directas exigiendo a las autoridades públicas locales que justifiquen cualquier desviación de la licitación de contratos de servicio público (de conformidad con el artículo 192 del Código de Contratación Pública).</p> <p>IV. Establecer la regulación</p> |

| Número<br>secuencial | Medida | Hito/Objetivo | Nombre | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------|---------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |        |               |        |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                      |        |               |        |                                             |                                                   |       |      |                                             |     | <p>adecuada de los contratos de servicio público mediante la aplicación del artículo 19 de la Ley 124/2015 como texto único sobre los servicios públicos locales, en particular en materia de gestión de residuos.</p> <p>V. Las normas y los mecanismos de agregación incentivan a los sindicatos municipales con el fin de reducir el número de entidades y poderes adjudicadores vinculándolos a las agrupaciones territoriales óptimas («ambiti territoriali ottimali») y a las zonas y niveles adecuados de servicios de transporte público local y regional («bacini e livelli adeguati di servizi di trasporto pubblico locale e regionale») de al menos 350 000 habitantes.</p> <p>La Ley de Servicios Públicos Locales por la que se desarrolla el artículo 19 de la Ley 124/2015, como mínimo:</p> <p>— definir los servicios públicos sobre la base de los criterios del</p> |

| Número<br>secuencial | Medida | Hito/Objetivo | Nombre | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|--------|---------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |        |               |        |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      |        |               |        |                                             |                                                   |       |      |                                             |     | <p>Derecho de la UE;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— establece los principios generales de prestación, regulación y gestión de los servicios públicos locales;</li> <li>— establecer un principio general de proporcionalidad en la duración de los contratos de servicio público;</li> <li>— separar claramente las funciones de regulación y control y la gestión de los contratos de servicio público;</li> <li>— garantizar que las autoridades públicas locales justifiquen su aumento de las acciones de las empresas participantes por adjudicaciones internas;</li> <li>— prever una compensación adecuada de los contratos de servicio público, basada en costes supervisados por reguladores independientes (por ejemplo, ARERA para la energía o ART para el transporte);</li> <li>— limitar la duración media de los</li> </ul> |



| Número<br>secuencial | Medida | Hito/Objetivo | Nombre | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|--------|---------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |        |               |        |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                      |        |               |        |                                             |                                                   |       |      |                                             |     | <p>contratos internos y reducir y armonizar entre las entidades licitadoras la duración estándar de los contratos licitados, siempre que la duración garantice el equilibrio económico y financiero de los contratos, también sobre la base de los criterios establecidos por la Autoridad de Transportes.</p> <p>Energía:</p> <p>VI. Hacer obligatoria la licitación de contratos de concesión de energía hidráulica y definir el marco regulador de las concesiones hidroeléctricas.</p> <p>VII. Hacer obligatoria la licitación de contratos de concesión para la distribución de gas.</p> <p>VIII. Establecer requisitos transparentes y no discriminatorios para la asignación de espacios públicos para la recarga eléctrica o para los operadores de puntos de recarga o estaciones de selección.</p> <p>IX. Eliminar las tarifas reguladas para el suministro de electricidad</p> |

| Número<br>secuencial | Medida | Hito/Objetivo | Nombre | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|--------|---------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |        |               |        |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      |        |               |        |                                             |                                                   |       |      |                                             |     | <p>para la recarga de vehículos eléctricos.</p> <p>El marco de competencia para las concesiones hidroeléctricas deberá, como mínimo:</p> <p>Exigir que las instalaciones hidroeléctricas importantes estén reguladas por criterios generales y uniformes a nivel central.</p> <p>Exigir a las regiones que definan los criterios económicos que sustentan la duración de los contratos de concesión.</p> <p>— Eliminar gradualmente la posibilidad de prorrogar los contratos (como ya ha dictaminado el Tribunal Constitucional italiano).</p> <p>Exigir a las regiones que armonicen los criterios de acceso a los criterios de licitación (para crear un entorno empresarial previsible).</p> <p>Transporte:</p> <p>X. Establecer criterios claros, no discriminatorios y transparentes para la adjudicación de</p> |

| Número<br>secuencial | Medida | Hito/Objetivo | Nombre | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|--------|---------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |        |               |        |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      |        |               |        |                                             |                                                   |       |      |                                             |     | <p>concesiones portuarias.</p> <p>XI. Eliminar los obstáculos que impiden a los concesionarios portuarios fusionar las actividades de concesión portuaria en varios puertos grandes y medianos.</p> <p>XII. Eliminar las barreras que impiden a los concesionarios prestar por sí mismos algunos de los servicios portuarios y utilizar sus propios equipos, sin perjuicio de la seguridad de los trabajadores, siempre que las condiciones pertinentes necesarias para proteger la seguridad de los trabajadores sean necesarias y proporcionadas al objetivo de garantizar la seguridad en las zonas portuarias.</p> <p>XIII. Simplificar la revisión de los procedimientos de revisión de los planes de autorización de los puertos.</p> <p>XIV. Aplicar el artículo 27, apartado 2, letra d), del Decreto-ley n.º 50/2017, que ofrece incentivos a las regiones para que liciten sus</p> |

| Número<br>secuencial | Medida | Hito/Objetivo | Nombre | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|--------|---------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |        |               |        |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      |        |               |        |                                             |                                                   |       |      |                                             |     | <p>contratos ferroviarios regionales.</p> <p>Residuos:</p> <p>XV. Simplificar los procedimientos de autorización de las instalaciones de tratamiento de residuos.</p> <p>Poner en marcha una empresa:</p> <p>XVI. Reducir el tiempo de acreditación para facilitar información sobre los empleados, de siete a cuatro días, a fin de reducir el número de días necesarios para crear una empresa.</p> <p>Vigilancia del mercado:</p> <p>XVII. Consolidación de las autoridades nacionales de vigilancia del mercado en un máximo de diez agencias situadas en las principales regiones de Italia, cada una de las cuales cubre todos los grupos de productos e informa al funcionario de enlace único creado de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/1020 («paquete sobre mercancías»).</p> |

| Número<br>secuencial | Medida | Hito/Objetivo | Nombre | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|--------|---------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |        |               |        |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      |        |               |        |                                             |                                                   |       |      |                                             |     | <p>XVIII. Exigir a las autoridades nacionales de vigilancia del mercado que lleven a cabo inspecciones de productos digitalizadas y recopilación de datos, que apliquen la inteligencia artificial para rastrear los productos peligrosos e ilícitos y que identifiquen tendencias y riesgos en el mercado único.</p> <p>XIX. Exigir a las autoridades nacionales de vigilancia del mercado que incluyan formación y el uso del sistema de información y comunicación para la vigilancia del mercado paneuropea.</p> <p>XX. Establecer nuevos laboratorios acreditados para los ensayos de productos para todos los grupos de productos. Estos laboratorios realizarán ensayos del comercio electrónico, ensayos físicos de laboratorio y acciones conjuntas (autoridades aduaneras/de vigilancia del mercado; dos o más autoridades nacionales de vigilancia del mercado, autoridades de mercado nacionales y de la</p> |

| Número<br>secuencial | Medida                                                             | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                          | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                                                                                                  | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |          | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                    |               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                      |                                                                    |               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                   |          |          |                                             |      | UE).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M1C2-7               | Reforma 2:<br>Legislación<br>anual en<br>materia de<br>competencia | Hito          | Entrada en vigor<br>de todas las<br>medidas de<br>aplicación y del<br>Derecho derivado<br>relacionados con<br>la energía (en<br>caso necesario) | Entrada en vigor de<br>todas las medidas de<br>aplicación y del<br>Derecho derivado<br>relacionados con la<br>energía (en caso<br>necesario) | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                          | 2022 | <p>Entrada en vigor de todas las medidas de aplicación y del Derecho derivado relacionados con la energía (en caso necesario) para:</p> <p>I. Eliminar gradualmente los precios regulados para las microempresas y los hogares a partir del 1 de enero de 2023.</p> <p>II. Adoptar medidas de acompañamiento para apoyar la aceptación de la competencia en los mercados al por menor de la electricidad.</p> <p>Las medidas de acompañamiento para garantizar la aceptación de la competencia en los mercados al por menor de la electricidad incluirán, como mínimo, lo siguiente:</p> <p>— Subastar la base de clientes para igualar las condiciones de competencia de los nuevos participantes.</p> |

| Número secuencial | Medida                                                 | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                              | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                                                                          | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                        |               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                   |                                                        |               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |                                                |          |          |                                       |      | <p>— Fijar un límite máximo como cuota de mercado máxima disponible para cada proveedor;</p> <p>— Permitir que los consumidores italianos pidan a su proveedor de energía que revele sus datos de facturación a un proveedor tercero;</p> <p>— Aumentar la transparencia de la factura de la electricidad dando a los consumidores acceso a los subcomponentes de los «spesi per oneri di sistema»;</p> <p>— Eliminar el requisito de que los proveedores recauden tasas no relacionadas con el sector de la energía.</p> |
| M1C2-8            | Reforma 2: Legislación anual en materia de competencia | Hito          | Entrada en vigor de todas las medidas de ejecución (incluido el Derecho derivado, en caso necesario) para la ejecución y aplicación | Entrada en vigor de toda la legislación derivada, incluidos todos los reglamentos necesarios para las medidas derivadas de la Ley anual de competencia de 2021 | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2022 | Entrada en vigor de todas las medidas de ejecución (incluido el Derecho derivado, en caso necesario) para la ejecución y aplicación efectivas de las medidas derivadas de la Ley anual de competencia de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Número secuencial | Medida                                                 | Hito/Objetivo | Nombre                                                                    | Indicadores cualitativos (para hitos)                                              | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                        |               |                                                                           |                                                                                    | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   |                                                        |               | efectivas de las medidas derivadas de la Ley anual de competencia de 2021 |                                                                                    |                                                |          |          |                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M1C2-9            | Reforma 2: Legislación anual en materia de competencia | Hito          | Entrada en vigor de la Ley anual de competencia de 2022                   | Disposición que indica la entrada en vigor de la Ley anual de competencia de 2022. | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2023 | <p>Entrada en vigor de la Ley anual de competencia de 2022</p> <p>El Derecho anual de competencia incluirá, como mínimo, los siguientes elementos clave, cuyas medidas de ejecución y Derecho derivado (en su caso) se adoptarán y entrarán en vigor a más tardar el 31 de diciembre de 2023.</p> <p>Este deberá:</p> <p>I) Establecer un procedimiento claro para la adopción, dentro de plazos predeterminados y, en cualquier caso, a más tardar el 31 de diciembre del período pertinente (cada dos años) (*), del Plan de Desarrollo de la Red Eléctrica para la próxima década, que garantice la finalización del procedimiento y simplifique el proceso de</p> |



| Número<br>secuencial | Medida | Hito/Objetivo | Nombre | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------|---------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |        |               |        |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      |        |               |        |                                             |                                                   |       |      |                                             |     | <p>aprobación.</p> <p>(*) El Plan de Desarrollo de la Red Eléctrica de 2021 se adoptará a más tardar el 31 de diciembre de 2023.</p> <p>II) promover el despliegue de contadores de electricidad inteligentes de 2.ª generación;</p> <p><b>Defensa de la competencia:</b></p> <p>III) aumentar de 45 días a 90 días la duración de la evaluación por parte de la autoridad italiana de competencia (<i>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato</i>) de las concentraciones que puedan obstaculizar significativamente la competencia efectiva de conformidad con el artículo 6 de la Ley 287/1990.</p> <p><b>Comercio al por menor:</b></p> <p>IV) simplificación de los procedimientos de autorización para las ventas promocionales por parte de empresas titulares de puntos de venta en diferentes</p> |

| Número secuencial | Medida                                                 | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                                                                        | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                                                                          | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                        |               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   |                                                        |               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |                                                |          |          |                                       |      | <p>municipios.</p> <p><b>Productos farmacéuticos:</b></p> <p><b>V)</b> garantizar la proporcionalidad de los requisitos de autorización para la venta de productos farmacéuticos galénicos.</p>                                               |
| M1C2-10           | Reforma 2: Legislación anual en materia de competencia | Hito          | Entrada en vigor de todas las medidas de ejecución (incluido el Derecho derivado, en caso necesario) para la ejecución y aplicación efectivas de las medidas derivadas de la Ley anual de competencia de 2022 | Entrada en vigor de toda la legislación derivada, incluidos todos los reglamentos necesarios para las medidas derivadas de la Ley anual de competencia de 2022 | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2023 | Entrada en vigor de toda la legislación derivada (en caso necesario), incluidas todas las normas necesarias para la ejecución y aplicación efectivas de todas las medidas antes mencionadas derivadas de la Ley Anual de Competencia de 2022. |
| M1C2-11           | Reforma 2: Legislación anual en                        | Hito          | Entrada en vigor de la Ley anual de competencia de                                                                                                                                                            | Disposición que indica la entrada en vigor de la Ley anual                                                                                                     | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2024 | Entrada en vigor de la Ley anual de competencia de 2023. La Ley anual de competencia incluirá,                                                                                                                                                |

| Número<br>secuencial | Medida                    | Hito/Objetivo | Nombre | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------|---------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                           |               |        |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | materia de<br>competencia |               | 2023   | de competencia de<br>2023.                  |                                                   |       |      |                                             |     | <p>como mínimo, los siguientes elementos clave, cuyas medidas de aplicación y Derecho derivado (en caso necesario) se adoptarán y entrarán en vigor a más tardar el 31 de diciembre de 2024.</p> <p>Deberá incluir al menos las medidas siguientes:</p> <p><b>Autopistas:</b></p> <p>I) sobre el acceso a las concesiones y la rescisión de contratos, la Ley anual de competencia, como mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— hacer obligatoria la licitación de contratos de concesión para las autopistas, sin perjuicio de que se establezcan internamente dentro de los límites establecidos por el Derecho de la Unión (*);</li> <li>— mejorar la eficiencia de los procedimientos administrativos decisorios relacionados con los contratos de concesión;</li> </ul> |

| Número<br>secuencial | Medida | Hito/Objetivo | Nombre | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------|---------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |        |               |        |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      |        |               |        |                                             |                                                   |       |      |                                             |     | <p>— exigir una descripción detallada y transparente del objeto del contrato de concesión</p> <p>— exigir a las autoridades concesionarias que designen concesiones para tramos de carreteras, adjudicadas mediante procedimiento público, teniendo en cuenta las estimaciones de eficiencia de escala y el coste de los concesionarios de autopistas desarrolladas por la autoridad reguladora (<i>Autorità di Regolazione dei Trasporti</i> — ART);</p> <p>— reforzar los controles del Ministerio de Infraestructuras sobre los costes y la ejecución de las infraestructuras viarias;</p> <p>— impedir la renovación automática de los contratos de concesión, mejorar los procedimientos técnicos y administrativos relacionados con la actualización periódica de los planes económicos y</p> |

| Número<br>secuencial | Medida | Hito/Objetivo | Nombre | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|--------|---------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |        |               |        |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      |        |               |        |                                             |                                                   |       |      |                                             |     | <p>financieros y la ejecución anual de dichos planes, y prohibir el uso de los procedimientos regulados por el artículo 193 del Código de Contratación Pública como medio para adjudicar contratos de concesión de autopistas que hayan expirado o expiren;</p> <p>— simplificar o aclarar la regulación de las condiciones de resolución y cancelación del contrato, también con vistas a preservar un nivel adecuado del servicio;</p> <p>— para la resolución del contrato en aras del interés público, la ley establecerá al menos una compensación adecuada que permita al concesionario recuperar las inversiones que no hayan sido totalmente amortizadas.</p> <p>II) en cuanto al modelo regulador de los cánones, la Ley anual de competencia, como mínimo:</p> |

| Número<br>secuencial | Medida | Hito/Objetivo | Nombre | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|--------|---------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |        |               |        |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      |        |               |        |                                             |                                                   |       |      |                                             |     | <p>— garantizar la aplicación oportuna y plena del modelo regulador de tarificación de la ART, basado en una metodología de limitación de precios, teniendo en cuenta las actualizaciones periódicas de la planificación económica y financiera plurianual de los concesionarios (aprobada por el regulador competente), y el despliegue anual de estos planes.</p> <p>III) en materia de derechos de los usuarios, la Ley anual de competencia:</p> <p>— garantizar la aplicación plena y oportuna del marco regulador de las fichas referenciadas a activos relacionado con la salvaguardia de los derechos de los usuarios y la prestación de niveles de servicio adecuados.</p> <p>IV) en lo que respecta a la</p> |

| Número<br>secuencial | Medida | Hito/Objetivo | Nombre | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|--------|---------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |        |               |        |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      |        |               |        |                                             |                                                   |       |      |                                             |     | <p>externalización de las obras de construcción, la Ley anual de competencia deberá, como mínimo:</p> <p>— De conformidad con el artículo 186, apartado 2, del Decreto Legislativo n.º 36/2023, establecer la obligación de que los concesionarios de autopistas confíen a terceros, mediante procedimientos de prueba pública, entre el 50 % y el 60 % de los contratos de obras, servicios y suministros. Las cuotas se calcularán en función de los importes de los planes económicos y financieros adjuntos a los documentos relativos a la concesión.</p> <p>(*) en la medida en que se encomienden internamente, la ley:</p> <p>— exigir una verificación <i>ex ante</i> obligatoria de la legalidad de la encomienda interna y prohibir la puesta en marcha</p> |

| Número<br>secuencial | Medida | Hito/Objetivo | Nombre | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|--------|---------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |        |               |        |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      |        |               |        |                                             |                                                   |       |      |                                             |     | <p>del procedimiento de licitación o las encomiendas internas sin esta verificación;</p> <p>— encomendar a la Autoridad de Regulación del Transporte (ART) los instrumentos y competencias adecuados para llevar a cabo las verificaciones mencionadas, así como el apoyo (jurídico) de la Autoridad Nacional Anticorrupción (ANAC);</p> <p>— exigir que la instalación de puntos de recarga eléctrica y la implantación de zonas de estacionamiento y descanso adecuadas para los operadores de transporte de mercancías se lleven a cabo respetando plenamente el marco regulador elaborado por la ART.</p> <p><b>Seguro:</b></p> <p><b>V)</b> Entrada en vigor de los actos necesarios para permitir la portabilidad de los datos de las cajas negras de los automóviles</p> |



| Número secuencial | Medida                                                 | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                                                      | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                                                                                                                      | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                        |               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                   |                                                        |               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                                |          |          |                                       |      | <p>entre las aseguradoras;</p> <p><b>Poner en marcha una empresa:</b></p> <p><b>VI)</b> Revisión y actualización de la legislación relativa a las empresas emergentes innovadoras y al capital riesgo (por ejemplo, la Ley de puesta en marcha de 2012) con el fin de racionalizar la legislación vigente, revisar la definición de empresas emergentes y promover la inversión en capital riesgo por parte de inversores privados e institucionales.</p> |
| M1C2-12           | Reforma 2: Legislación anual en materia de competencia | Hito          | Entrada en vigor de las medidas de ejecución (incluido el Derecho derivado, en caso necesario) para la ejecución y aplicación de las medidas establecidas en la Ley anual de competencia de | Entrada en vigor del Derecho derivado, incluidas todas las normas necesarias para la ejecución y aplicación de las medidas establecidas en la Ley anual de competencia de 2023 y otra legislación primaria | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2024 | <p>Entrada en vigor del Derecho derivado (en caso necesario), incluidas las normas necesarias para la ejecución y aplicación de las medidas pertinentes establecidas en la Ley anual de competencia de 2023.</p> <p>Entrada en vigor del Derecho derivado sobre el planchado en frío y listas de vendedores minoristas de gas natural, como sigue:</p>                                                                                                    |

| Número<br>secuencial | Medida                                                             | Hito/Objetivo | Nombre                                                           | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                                                      | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |          | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                    |               |                                                                  |                                                                                                  | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      |                                                                    |               | 2023 y otra<br>legislación<br>primaria                           |                                                                                                  |                                                   |          |          |                                             |      | <p><b>Para el planchado en frío:</b></p> <p>Entrada en vigor de incentivos reglamentarios para utilizar servicios de planchado en frío en los puertos.</p> <p><b>Para la lista de vendedores minoristas de gas natural:</b></p> <p>Entrada en vigor del Derecho derivado que define los criterios y requisitos de acceso y permanencia de las empresas en la lista de vendedores minoristas de gas natural establecida por el artículo 17 del Decreto Legislativo n.º 164/2000, destinado a aumentar la transparencia y apoyar la elección de los consumidores en mercados competitivos.</p> |
| M1C2-13              | Reforma 2:<br>Legislación<br>anual en<br>materia de<br>competencia | Hito          | Entrada en vigor<br>de la Ley anual de<br>competencia de<br>2025 | Disposición que<br>indica la entrada en<br>vigor de la Ley anual<br>de competencia para<br>2025. | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                          | 2025 | <p>Entrada en vigor de la Ley anual de competencia de 2025.</p> <p>El Derecho primario y derivado (incluidos los actos de ejecución, en caso necesario) se aprobará y entrará en vigor a más tardar el 4.º</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Número<br>secuencial | Medida | Hito/Objetivo | Nombre | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|--------|---------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |        |               |        |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      |        |               |        |                                             |                                                   |       |      |                                             |     | <p>trimestre de 2025.</p> <p>La Ley anual de competencia:</p> <p><b>I — sobre los servicios públicos locales:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Introducir medidas correctoras y sanciones por la no adopción, la no publicación o el carácter incompleto del seguimiento exigido por el artículo 30 del Decreto Legislativo 201/2022.</li> <li>- Introducir medidas correctoras en caso de gestión insatisfactoria * del servicio público local. Dichas medidas incluirán, como mínimo, la adopción de planes para mejorar la calidad, la rentabilidad y el cumplimiento de todos los objetivos contractuales. La reforma preverá que los poderes adjudicadores exijan las medidas correctoras en</li> </ul> |

| Número<br>secuencial | Medida | Hito/Objetivo | Nombre | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|--------|---------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |        |               |        |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      |        |               |        |                                             |                                                   |       |      |                                             |     | <p>plazos fijos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Introducir obligaciones de transparencia en relación con las medidas correctoras mencionadas, garantizar y, en caso necesario, reforzar las competencias de supervisión y ejecución de los reguladores o autoridades competentes y exigir a la autoridad competente que publique anualmente un informe dirigido al Parlamento sobre el estado de aplicación de las medidas correctoras.</li> </ul> <p>* La gestión insatisfactoria se definirá de forma que cubra, como mínimo, las situaciones en las que el operador haya incurrido en pérdidas significativas, capaz de poner en peligro su viabilidad económica y financiera, o cuando la calidad del servicio sea significativamente inferior a los parámetros de referencia sectoriales o el rendimiento sea</p> |

| Número<br>secuencial | Medida | Hito/Objetivo | Nombre | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|--------|---------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |        |               |        |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      |        |               |        |                                             |                                                   |       |      |                                             |     | <p>notablemente inferior a los objetivos contractuales.</p> <p><b>II — Transporte regional:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ampliar al transporte público regional [incluidos los «operadores internos» de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1370/2007] la aplicabilidad del artículo 14, apartados 2 y 3, 17, 30 y 31 del Decreto Legislativo 201/2022, reformado anteriormente.</li> <li>- Revisar el artículo 9 de la Ley anual de competencia n.º 118/2022 con el fin de establecer el requisito de que el Ministerio de Infraestructuras y Transportes (MIT) publique anualmente, y a partir de 2026, un calendario adecuadamente escalonado de los procedimientos de adjudicación de todos los contratos ferroviarios que</li> </ul> |

| Número<br>secuencial | Medida | Hito/Objetivo | Nombre | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|--------|---------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |        |               |        |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      |        |               |        |                                             |                                                   |       |      |                                             |     | <p>expiren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Exigir a la ART que ponga en marcha, a más tardar en el primer trimestre de 2026, una consulta pública con vistas a la adopción de directrices para la normalización de los procedimientos de adjudicación de los servicios de transporte regional.</li> </ul> <p><b>III — relativa a las estaciones de recarga eléctrica:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Garantizar que la adjudicación de concesiones para puntos de recarga eléctrica promueva la competencia fomentando una pluralidad de proveedores en el mercado.</li> </ul> <p><b>IV — sobre salud:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Establecer criterios comunes para los acuerdos contractuales a fin de garantizar la aplicación efectiva de los artículos 8 quater</li> </ul> |

| Número<br>secuencial | Medida | Hito/Objetivo | Nombre | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------|---------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |        |               |        |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                      |        |               |        |                                             |                                                   |       |      |                                             |     | <p>y 8 quinquies del Decreto Legislativo 502/1992, modificado por la Ley 118/2022, sobre la acreditación de empresas privadas para el sistema de salud pública, y garantizar la aplicación de normas que prevean procedimientos de selección abiertos y transparentes.</p> <p><b>V. Transferencia de tecnología:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Exigir al Ministerio de Empresas y Fabricado en Italia y al Ministerio de Universidades e Investigación que adopten, a más tardar en el primer trimestre de 2 2026, una estrategia nacional para la transferencia de tecnología y la valorización del conocimiento, haciendo más eficiente la asignación de los recursos disponibles y promoviendo una estrategia coordinada entre las distintas</li> </ul> |

| Número<br>secuencial | Medida                                                             | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                     | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                                                                                                             | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |          | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                    |               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                         | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      |                                                                    |               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                   |          |          |                                             |      | <p>fundaciones y otros temas institucionales que operan en el ámbito de la transferencia de tecnología. La iniciativa apoyará y racionalizará las oficinas de transferencia de tecnología, también promoviendo iniciativas federativas u otras políticas para aumentar la eficiencia.</p> <p><b>VI — sobre las profesiones reguladas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Simplificar los requisitos para la constitución y el registro de sociedades profesionales.</li> </ul> |
| M1C2-13<br>bis       | Reforma 2:<br>Legislación<br>anual en<br>materia de<br>competencia | Hito          | Entrada en vigor<br>del acto o actos<br>jurídicos sobre<br>ferrocarriles<br>regionales y<br>transferencia de<br>tecnología | Disposición que<br>indica la entrada en<br>vigor del acto o actos<br>jurídicos sobre<br>ferrocarriles<br>regionales y<br>transferencia de<br>tecnología | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                          | 2026 | <p>Entrada en vigor del acto o actos jurídicos sobre ferrocarriles regionales y transferencia de tecnología.</p> <p>Estos incluirán:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un decreto orientativo que proporcione un modelo para la presentación del calendario de ofertas y</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |



| Número secuencial | Medida                                                                           | Hito/Objetivo | Nombre                                            | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                        | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                  |               |                                                   |                                                                                              | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                               |
|                   |                                                                                  |               |                                                   |                                                                                              |                                                |          |          |                                       |      | <p>para las fases de elaboración/procedimiento o requeridas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- el Decreto Interministerial por el que se aprueba la Estrategia Nacional de Transferencia de Tecnología.</li> </ul> |
| M1C2-14           | Reforma 2: Legislación anual en materia de competencia                           | Objetivo      | Millones de contadores inteligentes 2G instalados | NINGUNA.                                                                                     | Número                                         | 16       | 33       | T4                                    | 2025 | Se instalarán al menos 17 millones de contadores inteligentes 2G desde marzo de 2021.                                                                                                                                         |
| M1C2-14 bis       | Reforma 3: racionalización y simplificación de los incentivos para las empresas. | Hito          | Entrada en vigor de un acto de habilitación       | Entrada en vigor de una ley de habilitación para la reforma de los incentivos a las empresas | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                    | 2025 | Entrada en vigor de un acto de habilitación ( <i>legge delega</i> ) por el que se ordena al Gobierno que revise el sistema de incentivos de las empresas.                                                                     |
| M1C2-14 ter       | Reforma 3: Marco para la simplificación y racionalización                        | Hito          | Entrada en vigor del Derecho primario             | Entrada en vigor de la legislación primaria para la reforma de los incentivos a las empresas | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                    | 2026 | Entrada en vigor de la legislación primaria que introduce un marco jurídico para la planificación y el diseño de nuevos incentivos, y la evaluación de los existentes.                                                        |

| Número<br>secuencial | Medida                                          | Hito/Objetivo | Nombre | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y<br>objetivo |
|----------------------|-------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|----------------------------------------|
|                      |                                                 |               |        |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                        |
|                      | n de los<br>incentivos<br>para las<br>empresas. |               |        |                                             |                                                   |       |      |                                             |     |                                        |

### **B.3 Descripción de las reformas e inversiones que pueden acogerse a las ayudas en forma de préstamo**

#### **Inversión 2: Innovación y tecnología de la microelectrónica**

El objetivo de la inversión es apoyar el desarrollo de la cadena de valor estratégica de la microelectrónica invirtiendo en sustratos de carburo de silicio. La inversión consiste en la instalación de una capacidad teórica de producción de sustratos de carburo de silicio de 8 pulgadas.

#### **Inversión 3: Conexiones rápidas a internet (banda ultraancho y 5G)**

El objetivo de la inversión es completar la red nacional de telecomunicaciones ultrarrápidas y 5G en todo el territorio nacional, contribuyendo a los objetivos de la transición digital y a reducir la brecha digital en Italia. La inversión abarca cinco proyectos de conexión más rápidos:

1. «Italia a 1 Giga», que permite al menos 1 gigabit/s en descarga y 200 Mbit/s en conectividad de carga en zonas con deficiencias del mercado de acceso de próxima generación (NGA), identificadas por el ejercicio de cartografía llevado a cabo por Infratel en 2021, complementado por los resultados de las actividades de verificación sobre el terreno llevadas a cabo en 2023;
2. «Italia 5G», que permite o proporciona conexiones 5G en zonas con deficiencias del mercado, tal como se identificó en el ejercicio de cartografía realizado por Infratel en junio de 2021;
3. «Escuelas conectadas», que proporcionan a las instalaciones escolares una conectividad de banda ancha de 1 gigabit/s;
4. «Instalaciones sanitarias conectadas», que ofrecerán 1 conexiones de banda ancha de gigabit/s a los centros de atención sanitaria pública;
5. «Islas menores conectadas», que proporcionan conectividad de banda ultraancho a islas menores seleccionadas que carecen de conexiones de fibra con el continente.

#### **Inversión 4: Tecnología de satélites y economía espacial**

El objetivo de la inversión es desarrollar conexiones por satélite con vistas a la transición digital y ecológica y contribuir al desarrollo del sector espacial. La inversión consta de cuatro proyectos:

1. SATCOM,
2. Observación de la Tierra (EO),
3. Fábrica espacial,
4. Economía en órbita.

Se prevé que la inversión no tenga repercusiones ni objetivos militares o de defensa.

#### **Inversión 5: Políticas de la cadena de suministro industrial e internacionalización**

El objetivo de la inversión es reforzar las cadenas de suministro industrial, en particular facilitando el acceso a la financiación, y promover la competitividad de las empresas (en particular de las pymes), en particular apoyando su internacionalización y reforzando su resiliencia tras la crisis de la COVID-19.

La inversión consta de dos líneas de intervención:

1. Refinanciación del Fondo 394/81 gestionado por SIMEST. Consiste en la refinanciación de un fondo existente gestionado actualmente por el organismo público SIMEST, que proporciona apoyo financiero a las empresas, en particular a las pymes, para apoyar su internacionalización a través de diversos instrumentos, como programas para acceder a los mercados extranjeros y desarrollo del comercio electrónico.
2. Competitividad y resiliencia de las cadenas de suministro. Consiste en un apoyo financiero a las empresas, a través del instrumento del contrato de desarrollo, para proyectos relacionados con cadenas de valor estratégicas clave, como programas de desarrollo industrial, programas de protección del medio ambiente, movilidad sostenible y actividades turísticas.

Las intervenciones anteriores se llevarán a cabo con arreglo a políticas de inversión en consonancia con los objetivos del Reglamento (UE) 2021/241, también en relación con la aplicación del principio de «no ocasionar daños significativos», tal como se especifica en las Directrices técnicas «No ocasionar daños significativos» (2021/C58/01).

A fin de garantizar que la medida se ajuste a las orientaciones técnicas «no ocasionar un perjuicio significativo» (2021/C58/01), el acuerdo jurídico entre Italia y la entidad encargada o el intermediario financiero encargado del instrumento financiero y la subsiguiente política de inversión del instrumento financiero:

- i. exigir la aplicación de las orientaciones técnicas de la Comisión sobre la prueba de sostenibilidad para el Fondo InvestEU; y
- ii. excluir de la elegibilidad la siguiente lista de actividades y activos: I) actividades y activos relacionados con los combustibles fósiles, incluido el uso posterior<sup>1</sup>; II) actividades y activos en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) que alcancen las emisiones de gases de efecto invernadero previstas que no sean inferiores a los parámetros de referencia pertinentes<sup>2</sup>; III) actividades y activos relacionados con vertederos de residuos, incineradores<sup>3</sup> e instalaciones de tratamiento mecánico-biológico<sup>4</sup>; y iv) las actividades en las que la eliminación a largo plazo de residuos pueda causar daños al medio ambiente; y
- iii. exigir la verificación del cumplimiento de la legislación medioambiental nacional y de la UE pertinente de los proyectos por parte de la entidad encargada o del intermediario financiero para todas las transacciones, incluidas las exentas de la verificación de la sostenibilidad.

## **Inversión 7: Fondo Nacional de Conectividad**

Esta medida consistirá en una inversión pública en un régimen de subvenciones «Fondo Nacional de Conectividad», con el fin de incentivar la inversión privada y mejorar el acceso a la financiación en el sector italiano de la infraestructura de redes de banda ultraancha. El régimen funcionará concediendo subvenciones directamente al sector privado.

El régimen será gestionado por Invitalia S.p.A. como socio ejecutante. El sistema incluirá la siguiente línea de productos:

---

<sup>1</sup> Excepto los proyectos en el marco de esta medida en la generación de electricidad o calor, así como las infraestructuras conexas de transporte y distribución, que utilicen gas natural, que cumplan las condiciones establecidas en el anexo III de las Orientaciones Técnicas «No causar un perjuicio significativo» (2021/C58/01).

<sup>2</sup> Cuando la actividad subvencionada logre emisiones de gases de efecto invernadero previstas que no sean significativamente inferiores a los parámetros de referencia pertinentes, deberá facilitarse una explicación de las razones por las que esto no es posible. Valores de referencia establecidos para la asignación gratuita de derechos de emisión para actividades incluidas en el ámbito de aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión, tal como se establece en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/447 de la Comisión.

Esta <sup>3</sup> exclusión no se aplicará a las acciones en el marco de esta medida en instalaciones dedicadas exclusivamente al tratamiento de residuos peligrosos no reciclables, ni a las instalaciones existentes, cuando las acciones en el marco de esta medida tengan por objeto aumentar la eficiencia energética, capturar gases de escape para su almacenamiento o uso o recuperar materiales de las cenizas de incineración, siempre que tales acciones en el marco de esta medida no den lugar a un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las instalaciones o a una ampliación de la vida útil de las instalaciones; respecto de las cuales se aportan pruebas a nivel de planta.

Esta <sup>4</sup> exclusión no se aplicará a las acciones en el marco de esta medida en las instalaciones de tratamiento mecánico-biológico existentes, cuando las acciones en el marco de esta medida tengan por objeto aumentar la eficiencia energética o la adaptación a las operaciones de reciclado de residuos separados para compost biorresiduos y la digestión anaeróbica de los biorresiduos, siempre que tales acciones en el marco de esta medida no den lugar a un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las instalaciones o a una ampliación de la vida útil de las plantas; respecto de las cuales se aportan pruebas a nivel de planta.

- Una subvención por diferencia de viabilidad que requiera al menos un 30 % de cofinanciación privada sobre el coste global del proyecto.

Con el fin de ejecutar la inversión en el régimen, Italia e Invitalia S.p.A. firmarán un acuerdo de ejecución que incluirá el siguiente contenido:

1. Descripción del proceso de toma de decisiones del régimen: La decisión final de adjudicación del régimen será adoptada por un comité de inversión u otro órgano de gobierno equivalente pertinente y aprobada por una mayoría de votos de miembros que sean independientes del Gobierno.
2. Requisitos clave de la política de subvenciones asociada, que incluirán:
  - a) La descripción de las subvenciones concedidas y de los beneficiarios finales admisibles.
  - b) El requisito de que todas las inversiones apoyadas sean económicamente viables.
  - c) El requisito de cumplir el principio de «no causar un perjuicio significativo» establecido en la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (2021/C58/01): En particular, la política de subvenciones excluirá de la elegibilidad la siguiente lista de actividades y activos: i) actividades y activos relacionados con los combustibles fósiles, incluido el uso posterior<sup>5</sup>, ii) actividades y activos en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) que alcancen las emisiones de gases de efecto invernadero previstas que no sean inferiores a los parámetros de referencia pertinentes<sup>6</sup>, iii) actividades y activos relacionados con vertederos de residuos, incineradores<sup>7</sup> e instalaciones de tratamiento mecánico-biológico<sup>8</sup>.
  - d) El requisito de que los beneficiarios finales del régimen no reciban ayuda de otros instrumentos de la Unión para cubrir el mismo coste.
3. El importe cubierto por el Acuerdo de Ejecución, la estructura de tasas para el socio ejecutante y el requisito de utilizar los ingresos no utilizados del régimen, incluso después de 2026, para los mismos fines políticos.
4. Los requisitos de seguimiento, auditoría y control, en particular:
  1. La descripción del sistema de seguimiento de la entidad gestora asociada para informar sobre las subvenciones movilizadas.

<sup>5</sup> Excepto en el caso de: activos y actividades relacionados con la generación de electricidad o calor utilizando gas natural, así como con la infraestructura de transporte y distribución conexa, que cumplan las condiciones establecidas en el anexo III de la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (2021/C58/01); y b) actividades y activos con arreglo al inciso ii) para los que el uso de combustibles fósiles sea temporal y técnicamente inevitable para la transición en un plazo oportuno hacia un funcionamiento libre de combustibles fósiles.

<sup>6</sup> Cuando se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por la actividad subvencionada no van a ser significativamente inferiores a los parámetros de referencia pertinentes, deberá facilitarse una explicación motivada al respecto. Valores de referencia establecidos para la asignación gratuita de derechos de emisión para actividades incluidas en el ámbito de aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión, tal como se establece en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/447 de la Comisión.

<sup>7</sup> Esta exclusión no se aplicará a las acciones en el marco de esta medida en instalaciones dedicadas exclusivamente al tratamiento de residuos peligrosos no reciclables, ni a las instalaciones existentes, cuando las acciones en el marco de esta medida tengan por objeto aumentar la eficiencia energética, capturar gases de escape para su almacenamiento o uso o recuperar materiales de las cenizas de incineración, siempre que tales acciones en el marco de esta medida no den lugar a un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las instalaciones o a una ampliación de la vida útil de las instalaciones; respecto de las cuales se aportan pruebas a nivel de planta.

<sup>8</sup> Esta exclusión no se aplicará a las acciones en el marco de esta medida en las instalaciones de tratamiento mecánico-biológico existentes, cuando las acciones en el marco de esta medida tengan por objeto aumentar la eficiencia energética o la adaptación a las operaciones de reciclado de residuos separados para compost biorresiduos y la digestión anaeróbica de los biorresiduos, siempre que tales acciones en el marco de esta medida no den lugar a un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las instalaciones o a una ampliación de la vida útil de las plantas; respecto de las cuales se aportan pruebas a nivel de planta.

2. La descripción de los procedimientos de la entidad ejecutora que garanticen la prevención, detección y corrección de fraudes, corrupción y conflictos de intereses.
3. La obligación de verificar la admisibilidad de cada operación de conformidad con los requisitos establecidos en el Acuerdo de Ejecución antes de conceder una subvención a una operación.
4. La obligación de llevar a cabo auditorías ex post basadas en el riesgo de conformidad con un plan de auditoría de Invitalia S.p.A. Estas auditorías verificarán i) la eficacia de los sistemas de control, incluida la detección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses; II) cumplimiento del principio DNSH y de las normas sobre ayudas estatales; y iii) el respeto del requisito de que los beneficiarios finales del programa no hayan recibido ayudas de otros instrumentos de la Unión dirigidos a cubrir los mismos costes. Las auditorías también verificarán la legalidad de las transacciones y el respeto de las condiciones del acuerdo de ejecución y los acuerdos de subvención aplicables.

### **Inversión 8: Compartimento de los Estados miembros de InvestEU**

Esta medida consistirá en una inversión pública en el compartimento de los Estados miembros de InvestEU con el fin de incentivar la inversión privada y mejorar el acceso a la financiación en sectores que pueden incluir, entre otros, la fabricación y la construcción. La contribución al compartimento de los Estados miembros de InvestEU se utilizará para mejorar la competitividad de las pymes, otras empresas y la economía italiana en general, apoyando, por ejemplo, proyectos de infraestructuras sociales y sostenibles, así como iniciativas en materia de investigación, innovación y digitalización. Este producto financiero funcionará proporcionando, por ejemplo, garantías, préstamos y capital directamente o a través de intermediarios al sector privado, así como a entidades del sector público que realicen actividades similares.

Entrará en vigor un acuerdo de garantía entre la Comisión y uno o varios socios ejecutantes, seleccionados de conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento (UE) 2021/523 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de marzo de 2021, por el que se establece el Programa InvestEU y se modifica el Reglamento (UE) 2015/1017.

Italia firmará un convenio de contribución con la Comisión Europea que incluirá:

- El socio o socios ejecutantes propuestos.
- El requisito de cumplir con la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (2023/C111). En caso necesario, los acuerdos de garantía modificados excluirán de la elegibilidad la siguiente lista de actividades y activos: I) actividades y activos relacionados con los combustibles fósiles, incluido el uso posterior<sup>9</sup>; II) actividades y activos en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) que alcancen las emisiones de gases de efecto invernadero previstas que no sean inferiores a los parámetros de referencia pertinentes<sup>10</sup>; III) actividades y activos relacionados con vertederos de residuos, incineradores<sup>11</sup> e instalaciones de tratamiento mecánico-biológico<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup>Excepto en el caso de: proyectos relacionados con la generación de electricidad o calor utilizando gas natural, así como con la infraestructura de transporte y distribución conexa, que cumplan las condiciones establecidas en el anexo III de la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (2021/C58/01); y b) actividades y activos con arreglo al inciso ii) para los que el uso de combustibles fósiles sea temporal y técnicamente inevitable para la transición en un plazo oportuno hacia un funcionamiento libre de combustibles fósiles.

<sup>10</sup> Cuando se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por la actividad subvencionada no van a ser significativamente inferiores a los parámetros de referencia pertinentes, deberá facilitarse una explicación motivada al respecto. Valores de referencia establecidos para la asignación gratuita de derechos de emisión para

- La descripción del sistema de seguimiento que se utilizará para informar sobre los fondos movilizados.

### **Inversión 9: Medida de ampliación: Transición 4.0**

El objetivo de la medida es apoyar la transformación digital de las empresas incentivando la inversión privada en activos y actividades de apoyo a la digitalización. La medida consiste en un régimen de crédito fiscal.

---

actividades incluidas en el ámbito de aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión, tal como se establece en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/447 de la Comisión.

<sup>11</sup> Esta exclusión no se aplica a las acciones emprendidas en plantas dedicadas exclusivamente al tratamiento de residuos peligrosos no reciclables, ni a las plantas existentes, donde dichas acciones tienen el propósito de aumentar la eficiencia energética, capturar gases de escape para almacenamiento o uso o recuperar materiales de las cenizas de incineración, siempre que tales acciones no den lugar a un aumento de la capacidad de procesamiento de residuos de las plantas o a una extensión de su vida útil; respecto de las cuales se aportan pruebas a nivel de planta.

<sup>12</sup> Esta exclusión no se aplicará a las acciones en las instalaciones de tratamiento mecánico-biológico existentes, cuando las acciones tengan por objeto aumentar la eficiencia energética o la adaptación a las operaciones de reciclado de residuos separados para compost biorresiduos y la digestión anaeróbica de los biorresiduos, siempre que dichas acciones no den lugar a un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las instalaciones o a una ampliación de la vida útil de las plantas; respecto de las cuales se aportan pruebas a nivel de planta.

#### B.4 Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución relativos a las ayudas en forma de préstamo

| Número secuencial | Medida                                                             | Hito/Objetivo | Nombre                                                                             | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                 | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |           | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                    |               |                                                                                    |                                                                                                       | Unidad de medida                               | Basal    | Meta      | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M1C2-15           | Inversión 2: Innovación y tecnología de la microelectrónica        | Hito          | Capacidad de producción de sustratos de carburo de silicio                         | Capacidad teórica de producción instalada de sustratos de carburo de silicio de 8 pulgadas            | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA   | T2                                    | 2026 | Capacidad teórica de producción instalada de al menos 197 028 sustratos de carburo de silicio de 8 pulgadas/año.                                                                                                                                                                                               |
| M1C2-16           | Inversión 3: Conexiones rápidas a internet (banda ultraancha y 5G) | Hito          | Adjudicación de todos los contratos públicos para proyectos de conexión más rápida | Notificación de la adjudicación de todos los contratos públicos para proyectos de conexión más rápida | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA   | T2                                    | 2022 | Notificación de la adjudicación de todos los contratos públicos para proyectos de conexión más rápida, que consistirán en i) «Italia a 1 Giga», ii) «Italia 5G», iii) «Escuelas conectadas», iv) «centros sanitarios conectados»; y v) «Islas menores conectadas».                                             |
| M1C2-17           | Inversión 3: Conexiones rápidas a internet (banda ultraancha y 5G) | Objetivo      | Números de casa habilitados con conectividad de 1 Gbps                             | NINGUNA.                                                                                              | Número                                         | 0        | 2 692 905 | T2                                    | 2026 | Al menos 2 692 905 viviendas en zonas con deficiencias del mercado de acceso de próxima generación (NGA) (de las cuales al menos 266 782 situadas en zonas residenciales dispersas según la definición del censo ISTAT de 2011) habilitadas con una conectividad de al menos 1 Gbps a través de fibra hasta el |



| Número secuencial | Medida                                                             | Hito/Objetivo | Nombre                                                                        | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |       |        | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                    |               |                                                                               |                                       | Unidad de medida                               | Basal | Meta   | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   |                                                                    |               |                                                                               |                                       |                                                |       |        |                                       |      | hogar/edificio (FTTH/B) o acceso fijo inalámbrico (FWA).                                                                                                                                                                                      |
| M1C2-18           | Inversión 3: Conexiones rápidas a internet (banda ultraancha y 5G) | Objetivo      | Instalaciones escolares e instalaciones sanitarias con conectividad de 1 Gbps | NINGUNA.                              | Número                                         | 0     | 17 700 | T2                                    | 2026 | Se proporcionarán al menos 17 700 conexiones de banda ancha rápida (es decir, con al menos 1 Gbps de conectividad), de las cuales al menos 9 000 se referirán a instalaciones escolares y al menos 8 700 a instalaciones sanitarias públicas. |
| M1C2-19           | Inversión 3: Conexiones rápidas a internet (banda ultraancha y 5G) | Objetivo      | Las islas disponen de conectividad de banda ultraancha                        | NINGUNA.                              | Número                                         | 0     | 18     | T4                                    | 2024 | Al menos otras 18 islas que carecen de conexiones de fibra con el continente y disponen de conectividad de banda ultraancha a través de una nueva red de retorno óptica.                                                                      |
| M1C2-20           | Inversión 3: Conexiones rápidas a internet (banda ultraancha y 5G) | Objetivo      | Carreteras extraurbanas y corredores de la RTE-T habilitados con cobertura 5G | NINGUNA.                              | Número                                         | 0     | 12 600 | T2                                    | 2026 | Un total de al menos 12 600 km de carreteras extraurbanas y corredores de la RTE-T habilitados con cobertura 5G.                                                                                                                              |
| M1C2-21           | Inversión 3: Conexiones rápidas a internet (banda ultraancha y 5G) | Objetivo      | Zonas con deficiencias del mercado                                            | NINGUNA.                              | Número                                         | 0     | 1 400  | T2                                    | 2026 | Al menos 1 400 km² de zonas con deficiencias del mercado habilitadas con cobertura 5G, de los cuales al menos                                                                                                                                 |

| Número secuencial | Medida                                                | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                         | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                                               | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                       |               |                                                                                                |                                                                                                                                     | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   |                                                       |               | habilitadas o provistas de cobertura 5G                                                        |                                                                                                                                     |                                                |          |          |                                       |      | 500 km² con cobertura 5G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M1C2-22           | Inversión 4: Tecnología satelital y economía espacial | Hito          | Adjudicación de todos los contratos públicos de tecnología y proyectos espaciales por satélite | Notificación de la adjudicación de todos los contratos públicos de tecnología y proyectos espaciales por satélite                   | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T1                                    | 2023 | Notificación de la adjudicación de todos los contratos públicos de tecnología de satélites y proyectos espaciales, que consistirán en i) Satcom, ii) observación de la Tierra, iii) fábrica espacial y iv) economía en órbita.                                                                                                                                                                                  |
| M1C2-23 bis       | Inversión 4: Tecnología satelital y economía espacial | Hito          | Tecnología satelital y proyectos espaciales                                                    | Informes finales de los proyectos de tecnología de satélites y espaciales y órdenes de pago remitidas a los organismos de ejecución | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                    | 2026 | Se emitirá un valor total de al menos 1 340 000 000 EUR de órdenes de pago a los organismos de ejecución (Agencia Espacial Italiana y Agencia Espacial Europea).<br><br>Los informes finales de los organismos de ejecución se entregan para las siguientes actividades:<br><br>1. SATCOM: creación de tecnologías y sistemas de doble uso para la prestación de servicios de comunicación por satélite de alta |

| Número<br>secuencial | Medida | Hito/Objetivo | Nombre | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|--------|---------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |        |               |        |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      |        |               |        |                                             |                                                   |       |      |                                             |     | <p>seguridad para uso gubernamental.</p> <p>2. Observación de la Tierra, que consiste en i) actividades anteriores: incluida la especificación, el diseño, la fabricación de una constelación multisensores de constelaciones para teledetección [radar de apertura sintética (SAR), hiperespectral, óptico] y la adquisición de lanzamientos centrados en la vigilancia terrestre, marítima y atmosférica; al menos una constelación o prueba de concepto de constelaciones está en órbita ii) actividades descendentes: Proyecto CyberItaly, Marketplace y servicios conexos.</p> <p>3. Space Factory, que consta de dos subproyectos: I) Fábrica espacial 4.0: [líneas integradas para la fabricación, el montaje, la integración y el ensayo (M-AIT) de satélites pequeños]; II) Acceso al espacio: I &amp; D y creación de prototipos para la realización de tecnologías ecológicas para la futura generación de lanzadores y</p> |

| Número secuencial | Medida                                                                              | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                        | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                                                                                                 | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |         | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                     |               |                                                                                               |                                                                                                                                                                                       | Unidad de medida                               | Basal    | Meta    | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   |                                                                                     |               |                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                |          |         |                                       |      | propulsores.<br>4. Economía en órbita: actividades de demostración de tecnologías de mantenimiento en órbita; el aumento de la capacidad nacional de vigilancia y seguimiento espacial (VSE); diseño y fabricación de activos para la adquisición, gestión y prestación del servicio de datos en apoyo de las actividades de gestión del tráfico espacial.                                                                                                                                                                                                                                     |
| M1C2-26           | Inversión 5.1: Refinanciación y remodelación del Fondo 394/81 gestionado por SIMEST | Hito          | Entrada en vigor de la refinanciación del Fondo 394/81 y adopción de la política de inversión | Disposición de la ley que indica la entrada en vigor del (de los) Decreto-ley (s) que refinancia el componente de subvención y préstamo del Fondo 394/81<br>Aprobación de la Decisión | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA | T3                                    | 2021 | El (los) Decreto-ley (s) dispondrá (n) la refinanciación del componente de subvención y préstamo del Fondo 394/81. El Consejo de Administración del Fondo aprobará una decisión por la que se establezca la política de inversión.<br>La política de inversión vinculada a la refinanciación del Fondo 394/81 definirá como mínimo: 1) la naturaleza y el alcance de los proyectos apoyados, que estarán en consonancia con los objetivos del Reglamento (UE) 2021/241; los términos de referencia incluirán criterios de admisibilidad para garantizar el cumplimiento de la guía técnica «no |

| Número secuencial | Medida                                                                       | Hito/Objetivo | Nombre                                      | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                                     | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |       |       | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                              |               |                                             |                                                                                                                           | Unidad de medida                               | Basal | Meta  | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   |                                                                              |               |                                             | del Consejo de Administración por la que se establecen los criterios de selección de los proyectos que se van a financiar |                                                |       |       |                                       |      | <p>ocasionar daños significativos» (2021/C58/01) de los proyectos subvencionados en el marco de esta medida mediante el uso de pruebas de sostenibilidad, una lista de exclusión y el requisito de cumplimiento de la legislación medioambiental nacional y de la UE pertinente, ii) el tipo de operaciones subvencionadas, iii) los beneficiarios previstos, con predominio de PYME, y sus criterios de admisibilidad, iv) disposiciones para reinvertir potenciales reflujos para objetivos políticos similares, también después de 2026, en caso de que no vuelvan a utilizar los tipos de interés del Reglamento (UE) 2021/241.</p> <p>El acuerdo contractual con la entidad encargada o el intermediario financiero exigirá el uso de la Guía Técnica «No perjudicar significativamente» (2021/C58/01).</p> |
| M1C2-27           | Inversión 5.1: Refinanciación y remodelación del Fondo 394/81 gestionado por | Objetivo      | Pymes que recibieron ayuda del Fondo 394/81 | NINGUNA.                                                                                                                  | Número                                         | 0     | 4 000 | T4                                    | 2021 | Al menos otras 4 000 pymes recibieron apoyo del Fondo 394/81 a partir del 1 de enero de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Número<br>secuencial | Medida                                                                            | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                  | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                                 | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |         | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                   |               |                                                                                                                         |                                                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta    | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      | SIMEST                                                                            |               |                                                                                                                         |                                                                             |                                                   |          |         |                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M1C2-28              | Inversión 5.2:<br>Competitividad y<br>resiliencia de las<br>cadenas de suministro | Hito          | Entrada en<br>vigor de un<br>decreto que<br>incluya la<br>política de<br>inversión de<br>los contratos<br>de desarrollo | Disposición<br>legal que<br>indica la<br>entrada en<br>vigor del<br>Decreto | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA | T1                                          | 2022 | <p>La política de inversión de los Contratos de Desarrollo definirá como mínimo: I) la naturaleza y el alcance de los proyectos apoyados, que estarán en consonancia con los objetivos del Reglamento (UE) 2021/241; los términos de referencia incluirán criterios de admisibilidad para garantizar el cumplimiento de la guía técnica «no perjudicar de forma significativa» (2021/C58/01) de los proyectos subvencionados en el marco de esta medida mediante el uso de pruebas de sostenibilidad, una lista de exclusión y el requisito de cumplimiento de la legislación medioambiental nacional y de la UE pertinente, ii) el tipo de operaciones subvencionadas, iii) los beneficiarios previstos y sus criterios de admisibilidad, iv) disposiciones para reinvertir posibles reflujos para objetivos políticos similares, también después de 2026, en caso de que no se vuelvan a utilizar en virtud del Reglamento (UE) 2021/241 para volver a pagar los tipos de interés.</p> <p>El acuerdo contractual con la entidad</p> |

| Número secuencial | Medida                                                                   | Hito/Objetivo | Nombre                                                    | Indicadores cualitativos (para hitos)                      | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                          |               |                                                           |                                                            | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   |                                                                          |               |                                                           |                                                            |                                                |          |          |                                       |      | encargada o el intermediario financiero exigirá el uso de la Guía Técnica «No perjudicar significativamente» (2021/C58/01).                                                                                                                                                                                                  |
| M1C2-29           | Inversión 5.2: Competitividad y resiliencia de las cadenas de suministro | Objetivo      | Contratos de desarrollo aprobados                         | NINGUNA.                                                   | Número                                         | 0        | 40       | T4                                    | 2023 | Aprobación de al menos 40 contratos de desarrollo, en consonancia con su política de inversión. El cumplimiento satisfactorio del objetivo también depende de la activación de al menos 1,5 mil millones EUR de inversiones.                                                                                                 |
| M1C2-30           | Inversión 7: Fondo Nacional de Conectividad                              | Hito          | Acuerdo de ejecución                                      | Entrada en vigor del Acuerdo de Ejecución                  | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2025 | Entrada en vigor del Acuerdo de Ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M1C2-31           | Inversión 7: Fondo Nacional de Conectividad                              | Hito          | Acuerdos jurídicos firmados con los beneficiarios finales | Acuerdos jurídicos firmados y certificado de transferencia | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                    | 2026 | Invitalia S.p.A. deberá haber celebrado acuerdos jurídicos de subvención con los beneficiarios finales por un importe necesario para utilizar el 100 % de la inversión del MRR en el régimen (teniendo en cuenta las comisiones de gestión).<br><br>Italia transferirá 733 402 818 EUR a Invitalia S.p.A. para el Mecanismo. |
| M1C2-32           | Inversión 8: Compartimento de los                                        | Hito          | Firma del convenio de                                     | Firma del Acuerdo de                                       | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T1                                    | 2026 | Firma del convenio de contribución entre el Gobierno de Italia y la Comisión Europea por un importe de                                                                                                                                                                                                                       |

| Número secuencial | Medida                                                         | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                         | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |       |        | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                |               |                                                                                                                |                                       | Unidad de medida                               | Basal | Meta   | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | Estados miembros de InvestEU                                   |               | contribución entre el Gobierno de Italia y la Comisión Europea                                                 | Contribución                          |                                                |       |        |                                       |      | 500 000 000 EUR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| M1C2-33           | Inversión 8: Compartimento de los Estados miembros de InvestEU | Objetivo      | Operaciones de financiación o inversión aprobadas por el Comité de Inversiones InvestEU.                       | NINGUNA.                              | Porcentaje                                     | 0     | 100    | T2                                    | 2026 | El Comité de Inversiones InvestEU habrá aprobado operaciones de financiación o inversión que ascienden al 100 % del importe total de los recursos del MRR asignados al instrumento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M1C2-34           | Inversión 9: Medida de ampliación: Transición 4.0              | Objetivo      | Créditos fiscales de transición 4.0 concedidos a empresas sobre la base de documentos presentados en 2021-2026 | NINGUNA.                              | Número                                         | 0     | 53 110 | T2                                    | 2026 | Se han concedido al menos 53 110 créditos fiscales de transición 4.0 a empresas en relación con 4.0 bienes de capital materiales, 4.0 bienes de capital inmateriales, bienes de capital inmateriales estándar y actividades de investigación, desarrollo e innovación. Se considerará que un crédito fiscal se concede con la presentación de una declaración fiscal o con la presentación al Gestore Servizi Energetici (en lo sucesivo, «GSE») de los formularios cumplimentados para los años 2024 y |



| Número<br>secuencial | Medida | Hito/Objetivo | Nombre | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|--------|---------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |        |               |        |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      |        |               |        |                                             |                                                   |       |      |                                             |     | <p>2025. Las declaraciones tributarias se presentarán entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2024. En el caso de las empresas cuyo ejercicio fiscal no corresponda al año natural, el final del período considerado para la presentación de las declaraciones fiscales relativas a todos los créditos fiscales enumerados anteriormente se ampliará del 31 de diciembre de 2024 al 30 de noviembre de 2025.</p> <p>Los formularios de cumplimentación se presentarán al GSE a más tardar el 31 de marzo de 2026.</p> <p>No se tendrá en cuenta para el objetivo ninguna declaración fiscal ni comunicación a GSE con un crédito relacionado con sectores de actividad identificados con los códigos ATECO 05, 06, 07 y 09. Además, en lo que respecta a las inversiones en 4.0 bienes de capital materiales, así como en actividades de desarrollo e innovación, no se tendrán en cuenta para el objetivo las declaraciones fiscales ni la comunicación a GSE con un crédito relacionado con sectores de actividad identificados por los códigos ATECO 30, 08, 22, 29, 38, 41, 42, 43, 17,</p> |

| Número<br>secuencial | Medida | Hito/Objetivo | Nombre | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y objetivo  |
|----------------------|--------|---------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|--------------------------------------|
|                      |        |               |        |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                      |
|                      |        |               |        |                                             |                                                   |       |      |                                             |     | 01, 50, 19, 20, 51, 24, 49, 23 y 35. |

## **C. MISIÓN 1, COMPONENTE 3: Turismo y cultura 4.0.**

Este componente del plan italiano de recuperación y resiliencia se centra en la reactivación de dos sectores gravemente afectados por la crisis de la COVID-: cultura y turismo. Las medidas relacionadas con el sector cultural tienen por objeto hacer los sitios culturales más accesibles, tanto digitales como físicamente, más eficientes desde el punto de vista energético y más seguros con respecto a las catástrofes naturales, apoyar la recuperación de los sectores cultural y creativo, en particular apoyando el atractivo de los pequeños sitios culturales y la arquitectura rural, así como mejorar la cohesión territorial. Se prevén tres conjuntos de medidas: I) intervenciones para desarrollar el patrimonio cultural para la próxima generación, incluida la inversión para la transición digital y para mejorar la eficiencia energética de los sitios culturales, ii) regeneración impulsada por la cultura de pequeños sitios históricos y del patrimonio religioso y rural; III) intervenciones para las industrias culturales y creativas 4.0. Las medidas relacionadas con el turismo tienen por objeto mejorar la competitividad del sector, en particular mediante la reducción de la fragmentación del sector y la mejora de las economías de escala, la mejora y la mejora de las normas del sector de la hostelería, el fomento de la innovación digital y el uso de nuevas tecnologías por parte de los operadores, y el apoyo a la transición ecológica del sector. A este respecto, se prevén medidas para apoyar a las empresas, incluidas las pymes, que trabajan en el sector del turismo y los operadores turísticos, también mediante la inversión en herramientas digitales.

Las inversiones y reformas en el marco de este componente contribuirán a abordar las recomendaciones específicas por país dirigidas a Italia, en particular sobre la necesidad de «promover la inversión privada para fomentar la recuperación económica y centrar la inversión en la transición ecológica y digital» (Recomendación específica por país n.º 3, 2020). También apoyan la cohesión social y territorial y la competitividad de la economía italiana, promoviendo al mismo tiempo la digitalización y la sostenibilidad del sector turístico.

### **C.1. Descripción de las reformas e inversiones para la ayuda financiera no reembolsable**

#### **Inversión 1.1 Estrategia digital y plataformas culturales**

El objetivo de esta medida es digitalizar el patrimonio cultural italiano y proporcionar acceso a recursos culturales y servicios digitales. La medida consiste en crear una infraestructura digital para recopilar, integrar y retener recursos digitales, poniéndolos a disposición del público a través de plataformas específicas.

#### **Inversión 1.2: Eliminación de barreras físicas y cognitivas en museos, bibliotecas y archivos para permitir un mayor acceso y participación en la cultura**

El objetivo de esta medida es permitir el acceso físico y cognitivo a una serie de instituciones culturales italianas. La medida consiste en eliminar las barreras arquitectónicas y cognitivas en las instituciones culturales italianas.

#### **Inversión 1.3: Mejorar la eficiencia energética en el cine, los teatros y los museos**

El objetivo de esta medida es aumentar la eficiencia energética de los locales culturales y creativos, como museos públicos y privados, cines y teatros. La medida consiste en intervenciones de eficiencia energética en instalaciones culturales y creativas.

#### **Reforma 3.1: Adopción de criterios medioambientales mínimos para los actos culturales**

El objetivo de la reforma es mejorar la huella ecológica de los actos culturales (como exposiciones, festivales, actos culturales y musicales) mediante la inclusión de criterios sociales y medioambientales

en la contratación pública para actos culturales financiados, promovidos u organizados por la autoridad pública.

### **Inversión 3.3: Desarrollo de capacidades para que los operadores culturales gestionen la transición digital y ecológica**

El objetivo general de la inversión es apoyar la recuperación de los sectores cultural y creativo. Se trata de dos intervenciones.

La primera intervención (Apoyo a la recuperación de las actividades culturales mediante el fomento de la innovación y el uso de la tecnología digital a lo largo de toda la cadena de valor) tiene por objeto apoyar a los operadores culturales y creativos para que apliquen estrategias digitales y aumenten sus capacidades de gestión.

La segunda intervención (Promover un enfoque ecológico en toda la cadena cultural y creativa) tiene por objeto fomentar un enfoque sostenible desde el punto de vista medioambiental en toda la cadena, reduciendo la huella ecológica y promoviendo un diseño ecológico innovador e inclusivo, también en el contexto de la economía circular, con el fin de orientar al público hacia un comportamiento medioambiental más responsable.

A fin de garantizar que la medida se ajusta a las orientaciones técnicas «no ocasionar daños significativos» (2021/C58/01), los criterios de admisibilidad contenidos en el pliego de condiciones para las próximas convocatorias de proyectos excluirán la siguiente lista de actividades: I) las actividades relacionadas con los combustibles fósiles, incluido el uso posterior<sup>13</sup>; II) las actividades en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) que alcancen las emisiones de gases de efecto invernadero previstas que no sean inferiores a los parámetros de referencia pertinentes<sup>14</sup>; III) las actividades relacionadas con vertederos de residuos, incineradores<sup>15</sup> e instalaciones de tratamiento mecánico-biológico<sup>16</sup>; y iv) actividades en las que la eliminación a largo plazo de residuos pueda causar daños al medio ambiente. El mandato exigirá además que solo puedan

---

<sup>13</sup> Excepto en el caso de: proyectos en el marco de esta medida relacionados con la generación de electricidad o calor utilizando gas natural, así como con la infraestructura de transporte y distribución conexa, que cumplan las condiciones establecidas en el anexo III de la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (2021/C58/01); y b) actividades y activos con arreglo al inciso ii) para los que el uso de combustibles fósiles sea temporal y técnicamente inevitable para la transición en un plazo oportuno hacia un funcionamiento libre de combustibles fósiles.

<sup>14</sup> Cuando la actividad subvencionada logre emisiones de gases de efecto invernadero previstas que no sean significativamente inferiores a los parámetros de referencia pertinentes, deberá facilitarse una explicación de las razones por las que esto no es posible. Valores de referencia establecidos para la asignación gratuita de derechos de emisión para actividades incluidas en el ámbito de aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión, tal como se establece en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/447 de la Comisión.

<sup>15</sup> Esta exclusión no se aplicará a las acciones en el marco de esta medida en instalaciones dedicadas exclusivamente al tratamiento de residuos peligrosos no reciclables, ni a las instalaciones existentes, cuando las acciones en el marco de esta medida tengan por objeto aumentar la eficiencia energética, capturar gases de escape para su almacenamiento o uso o recuperar materiales de las cenizas de incineración, siempre que tales acciones en el marco de esta medida no den lugar a un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las instalaciones o a una ampliación de la vida útil de las instalaciones; respecto de las cuales se aportan pruebas a nivel de planta.

<sup>16</sup> Esta exclusión no se aplicará a las acciones en el marco de esta medida en las instalaciones de tratamiento mecánico-biológico existentes, cuando las acciones en el marco de esta medida tengan por objeto aumentar la eficiencia energética o la adaptación a las operaciones de reciclado de residuos separados para compost biorresiduos y la digestión anaeróbica de los biorresiduos, siempre que tales acciones en el marco de esta medida no den lugar a un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las instalaciones o a una ampliación de la vida útil de las plantas; respecto de las cuales se aportan pruebas a nivel de planta.

seleccionarse las actividades que cumplan la legislación medioambiental nacional y de la UE pertinente.

#### **Inversión 4.1: Centro de Turismo Digital**

El objetivo de esta medida es permitir que todo el ecosistema turístico aumente, integre y difunda su propia oferta. La medida consiste en la creación de un centro de turismo digital, accesible a través de una plataforma web específica.

#### **Reforma 4.1: Ordenación de las profesiones de guía turístico**

La inversión en el centro de turismo digital se complementa con una reforma para racionalizar los reglamentos sobre guías turísticas. La medida prevé, dentro del respeto de la normativa local, una organización profesional de guías de turismo y su zona de origen. La aplicación sistemática y uniforme de la reforma permitiría regular los principios fundamentales de la profesión y homogeneizar los niveles de prestación de servicios en todo el territorio nacional, con un efecto positivo en el mercado. La reforma incluirá formación y perfeccionamiento profesional para apoyar mejor la oferta.

## C.2. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución de la ayuda financiera no reembolsable

| Número secuencial | Medida                                                                                                                                                                    | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                            | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |       |            | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                   |                                       | Unidad de medida                               | Basal | Meta       | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M1C3-2            | Inversión — Estrategia digital 1.1 y plataformas para el patrimonio cultural                                                                                              | Objetivo      | Recursos de medios digitales publicados                                                                           | NINGUNA.                              | Número                                         | 0     | 65 000 000 | T4                                    | 2025 | Se publicarán al menos 65 000 000 recursos de medios digitales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M1C3-3            | Inversión — 1.2 Eliminación de barreras físicas y cognitivas en museos, bibliotecas y archivos para permitir un acceso más amplio a la cultura y la participación en ella | Objetivo      | Intervenciones en museos, monumentos, zonas arqueológicas y parques, archivos y bibliotecas                       | NINGUNA.                              | Número                                         | 0     | 617        | T2                                    | 2026 | Los certificados de finalización de obras o servicios se expedirán para un total de al menos 617 museos, monumentos, zonas arqueológicas y parques, archivos y bibliotecas.                                                                                                                                                                                                             |
| M1C3-4            | Inversión — 1.3 Mejorar la eficiencia energética en el cine, el teatro y los museos                                                                                       | Objetivo      | Conclusión de las intervenciones en museos estatales y sitios culturales, salas de teatro y cines (primera tanda) | NINGUNA.                              | Número                                         | 0     | 80         | T3                                    | 2023 | <p>El indicador se refiere al número de intervenciones concluidas como demuestra la certificación de la ejecución regular de las obras.</p> <p>El tipo de intervenciones que deben completarse incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- planificación técnica y económico-financiera, auditorías energéticas, análisis medioambientales iniciales, evaluaciones</li> </ul> |

| Número secuencial | Medida                                                                                 | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                 | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |       |      | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                        |               |                                                                                                        |                                       | Unidad de medida                               | Basal | Meta | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   |                                                                                        |               |                                                                                                        |                                       |                                                |       |      |                                       |      | <p>de impacto ambiental, desgravaciones y evaluaciones destinadas a identificar cuestiones críticas, identificación de las intervenciones consiguientes para mejorar el rendimiento energético;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- intervenciones en la envolvente del edificio;</li> <li>- intervenciones de sustitución o adquisición de equipos, herramientas, sistemas, dispositivos, programas informáticos de aplicación digital, así como instrumentos accesorios para su funcionamiento, adquisición de patentes, licencias y conocimientos técnicos;</li> <li>- instalación de sistemas inteligentes de control remoto, regulación, gestión, seguimiento y optimización del consumo de energía (edificios inteligentes) y de las emisiones contaminantes, también mediante el uso de combinaciones tecnológicas.</li> </ul> |
| M1C3-5            | Inversión — 1.3<br>Mejorar la eficiencia energética en el cine, el teatro y los museos | Objetivo      | Concluyen las intervenciones en museos estatales y sitios culturales, salas de teatro y cines (segunda | NINGUNA.                              | Número                                         | 80    | 420  | T4                                    | 2025 | <p>Los certificados de finalización de las obras se expedirán para al menos 340 intervenciones, en particular para:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. planificación técnica y económico-financiera, auditorías energéticas, análisis medioambientales iniciales,</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Número secuencial | Medida                                                    | Hito/Objetivo | Nombre                                                                        | Indicadores cualitativos (para hitos)              | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                           |               |                                                                               |                                                    | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   |                                                           |               | serie)                                                                        |                                                    |                                                |          |          |                                       |      | <p>evaluaciones de impacto ambiental, desgravaciones y evaluaciones destinadas a identificar cuestiones críticas, identificación de las intervenciones consiguientes para mejorar el rendimiento energético;</p> <p>2. intervenciones en la envolvente del edificio;</p> <p>3. intervenciones de sustitución o adquisición de equipos, herramientas, sistemas, dispositivos, programas informáticos de aplicación digital, así como instrumentos accesorios para su funcionamiento, adquisición de patentes, licencias y conocimientos técnicos;</p> <p>4. instalación de sistemas inteligentes de control remoto, regulación, gestión, seguimiento y optimización del consumo de energía (edificios inteligentes) y de las emisiones contaminantes, también mediante el uso de combinaciones tecnológicas.</p> |
| M1C3-6            | Reforma — 3.1 Criterios medioambientales mínimos para los | Hito          | Entrada en vigor de un decreto por el que se definen los criterios sociales y | Disposición del decreto que menciona la entrada en | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2022 | Se adoptarán criterios para los siguientes aspectos: reducción del uso de papel e impresiones, uso de materiales respetuosos con el medio ambiente, montaje en una fase con materiales reciclados y reutilizados y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



| Número<br>secuencial | Medida           | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                  | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                                                                    | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                  |               |                                                                                                                         |                                                                                                                | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | actos culturales |               | medioambientales en las licitaciones de contratos públicos relativas a actos culturales financiados con fondos públicos | vigor de un decreto para la adopción de criterios medioambientales mínimos para las manifestaciones culturales |                                                   |       |      |                                             |     | <p>mobiliario sostenible, artículos de bajo impacto ambiental, selección de la ubicación basada en la protección de la biodiversidad, servicios de restauración de bajo impacto medioambiental, transporte para llegar al acto y transporte de materiales, consumo de energía para la organización del acto.</p> <p>Los criterios sociales que promueven la accesibilidad y la inclusión incluirán: la promoción de la accesibilidad para las personas con discapacidad; la promoción de oportunidades para el empleo juvenil, para los desempleados de larga duración, para las personas pertenecientes a grupos desfavorecidos (como los trabajadores migrantes y las minorías étnicas) y para las personas con discapacidad; garantizar la igualdad de acceso a la contratación pública para las empresas cuyos propietarios o empleados pertenezcan a grupos étnicos o minoritarios, como cooperativas, empresas sociales y organizaciones sin ánimo de lucro; la promoción del «trabajo digno» entendido como el derecho al trabajo productivo y libremente elegido, a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, a unos salarios dignos, a la protección social y al diálogo</p> |

| Número secuencial | Medida                                                                                                                       | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                                                                                   | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                                                                                               | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                              |               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   |                                                                                                                              |               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                |          |          |                                       |      | social.<br><br>La reforma abarcará actos culturales tales como exposiciones, festivales y actos de artes escénicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M1C3-7            | Inversión — 3.3<br>Desarrollo de capacidades para que los operadores culturales gestionen la transición digital y ecológica. | Hito          | Adjudicación de todos los contratos públicos con la organización o los beneficiarios de la ejecución para todas las intervenciones destinadas a gestionar la transición digital y ecológica de los operadores culturales | Notificación de la adjudicación de todos los contratos públicos para las organizaciones y redes que se encargarán de la realización de las actividades de desarrollo de capacidades | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2023 | Los organismos de ejecución seleccionados serán organizaciones o redes especializadas que posean competencias y experiencia tanto en el ámbito de la formación como en el de la producción cultural, el medio ambiente, la gestión cultural y la formación.<br><br>La notificación de la adjudicación de todos los contratos públicos para proyectos seleccionados en el marco de las convocatorias de propuestas competitivas se ajustará a las orientaciones técnicas de «no ocasionar daños significativos» (2021/C58/01) mediante el uso de una lista de exclusión y el requisito de cumplimiento de la legislación medioambiental pertinente de la UE y nacional. |
| M1C3-8            | Inversión — 4.1<br>Centro de turismo digital                                                                                 | Hito          | Adjudicación de los contratos para el desarrollo del portal de turismo                                                                                                                                                   | Notificación de la adjudicación de todos los contratos                                                                                                                              | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2021 | Notificación de la adjudicación de (todos) contratos públicos para el desarrollo del portal de turismo digital.<br><br>El portal de turismo digital modernizará el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Número secuencial | Medida                                  | Hito/Objetivo | Nombre                                                    | Indicadores cualitativos (para hitos)                      | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |       |        | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                         |               |                                                           |                                                            | Unidad de medida                               | Basal | Meta   | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   |                                         |               | digital                                                   | públicos para el desarrollo del portal del turismo digital |                                                |       |        |                                       |      | <p>portal italiano actual mediante la aplicación de una nube y una arquitectura abierta, lo que favorecerá en gran medida la interconexión con el ecosistema. El portal mejorado incluirá: la creación de una nueva interfaz frontal y un árbol de navegación; la revisión del diseño, la estructura y las funcionalidades de las secciones, páginas y artículos; la introducción de mapas; gestión multilingüe (en el momento del cambio, el portal se presentará en italiano e inglés). La integración de las otras lenguas, actualmente apoyadas, se espera en los meses inmediatamente posteriores a la puesta en servicio.</p> <p>Adjudicación de los contratos a los proyectos seleccionados en el marco de las convocatorias de propuestas competitivas, de conformidad con la Guía técnica «no ocasionar daños significativos» (2021/C58/01) mediante el uso de una lista de exclusión y el requisito de cumplimiento de la legislación medioambiental nacional y de la UE pertinente.</p> |
| M1C3-9            | Inversión 4.1 centro de turismo digital | Objetivo      | Registro de operadores turísticos en el centro de turismo | NINGUNA.                                                   | Número                                         | 0     | 20 000 | T2                                    | 2024 | El número de operadores turísticos registrados en el centro (que puede incluir, entre otros, hoteles, operadores turísticos y empresas, tal como se definen en los códigos ATECO 55.00.00; DE 56.00.00; 79.00.00 y otras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Número secuencial | Medida                                                                                   | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                                    | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                          |               |                                                                                                                                       |                                                                                                                          | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   |                                                                                          |               | digital                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                |          |          |                                       |      | <p>estructuras pertenecientes al sector) será de al menos 20 000.</p> <p>Al menos 7 400 operadores turísticos (es decir, el 37 % de 20 000) estarán situados en el sur.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M1C3-10           | Reforma 4.1<br>Reglamento por el que se ordenan las profesiones de los guías turísticos. | Hito          | Definición de una norma nacional para guías de turismo                                                                                | La definición de la norma nacional mínima no implicará la creación de una nueva profesión regulada.                      | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                    | 2024 | <p>La definición de la norma nacional mínima no implicará la creación de una nueva profesión regulada.</p> <p>La reforma también contemplará la formación y la actualización profesional con el fin de apoyar mejor la oferta. La reforma se considerará un método para la adquisición de una cualificación profesional única adoptada con normas uniformes a escala nacional a través de una ley nacional y posteriores decretos ministeriales de comprensión de las regiones estatales.</p> |
| M1C3-11           | Inversión 1.3 —<br>Mejorar la eficiencia energética en el cine, el teatro y los museos   | Hito          | Entrada en vigor del Decreto del Ministerio de Cultura para la asignación de recursos:<br><br>mejorar la eficiencia energética en los | Disposición del decreto que indica la entrada en vigor del decreto del Ministerio de Cultura (MiC) para la asignación de | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                    | 2022 | <p>Los lugares de la cultura se refieren a cines, teatros y museos. INV.</p> <p>(INV. 1.3) para que los museos y los lugares de cultura mejoren la eficiencia energética, la intervención se lleva a cabo mediante el reconocimiento de las propuestas de proyectos en los sitios culturales estatales del Ministerio de Cultura (MiC) en el caso del objetivo 1. En caso contrario, la identificación de las</p>                                                                             |

| Número<br>secuencial | Medida | Hito/Objetivo | Nombre                | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                                      | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|--------|---------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |        |               |                       |                                                                                  | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      |        |               | lugares de la cultura | recursos destinados a mejorar la eficiencia energética en los lugares de cultura |                                                   |       |      |                                             |     | <p>instituciones no estatales, en los casos de los objetivos nos 2 y 3, se llevará a cabo mediante licitaciones.</p> <p>La adjudicación de los contratos a los proyectos seleccionados en el marco de las convocatorias de propuestas competitivas se ajustará a las orientaciones técnicas de «no ocasionar daños significativos» (2021/C58/01) mediante el uso de una lista de exclusión y el requisito de cumplimiento de la legislación medioambiental pertinente de la UE y nacional.</p> |

### **C3: Descripción de las reformas e inversiones que pueden acogerse a las ayudas en forma de préstamo**

#### **Inversión 4.1: Centro de Turismo Digital**

El objetivo de esta medida es permitir que todo el ecosistema turístico aumente, integre y difunda su propia oferta. La medida consiste en la creación de un centro de turismo digital, accesible a través de una plataforma web específica.

#### **Inversión 2.1: Atractivo de las pequeñas ciudades históricas**

El objetivo de esta medida es apoyar el desarrollo económico y social de las zonas desfavorecidas sobre la base de la regeneración cultural de las pequeñas ciudades y el crecimiento de las economías locales y del turismo en particular. La inversión consiste en apoyar infraestructuras, servicios y actividades culturales, sociales y turísticas.

#### **Inversión 2.2: Protección y mejora de la arquitectura y el paisaje rurales**

El objetivo de esta medida es mejorar el entorno rural y rural. La medida consiste en apoyar la protección y mejora de la arquitectura y el paisaje rurales.

#### **Inversión 2.3: Programas de conservación y renovación de parques y jardines históricos**

El objetivo de esta medida es preservar y renovar los parques y jardines históricos, en particular restaurando los componentes arquitectónicos o vegetales, garantizando la seguridad y la accesibilidad, mejorando los sistemas técnicos y adquiriendo herramientas digitales innovadoras para la educación y la asistencia a los visitantes. La medida consiste en la renovación de parques y jardines históricos.

#### **Inversión 2.4: Seguridad sísmica de los lugares de culto, restauración del patrimonio de FEC y refugios para obras de arte (artículo de recuperación)**

El objetivo de esta medida es reducir el riesgo sísmico en los lugares de culto. La inversión consiste en la puesta en marcha de un plan de acción antisísmico preventivo, en la ejecución de la adaptación sísmica de los edificios de culto, en la restauración de los bienes *patrimoniales del Fondo Edifici di Culto* (FEC) y en la construcción de refugios para obras de arte.

#### **Inversión 4.2: Fondos para la competitividad de las empresas turísticas**

La medida tiene por objeto apoyar a las empresas que operan en el sector turístico. Incluye un crédito fiscal para las obras destinadas a mejorar las instalaciones de alojamiento, un fondo de garantía para facilitar el acceso al crédito a las empresas del sector (a través de una sección específica del Fondo de Garantía para las PYME), la activación del Fondo Temático para el Turismo del BEI para apoyar la inversión innovadora en el sector, un fondo de capital (Fondo Nacional de Turismo) para la remodelación de propiedades con un elevado potencial turístico. Un instrumento financiero adicional (FRI — Fondo rotativo) complementará las medidas mencionadas anteriormente para apoyar a las empresas que operan en el sector turístico. Las intervenciones anteriores se llevarán a cabo con arreglo a políticas de inversión en consonancia con los objetivos del Reglamento (UE) 2021/241, también en relación con la aplicación del principio de «no ocasionar daños significativos», tal como se especifica en las orientaciones técnicas sobre la aplicación de «no ocasionar daños significativos» en el marco del Reglamento sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C58/01).

A fin de garantizar que la medida se ajusta a la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (2021/C58/01), el acuerdo jurídico y la posterior política de inversión de los instrumentos financieros:

- i. exigir la aplicación de las orientaciones técnicas de la Comisión sobre la prueba de sostenibilidad para el Fondo InvestEU; y
- ii. excluir la siguiente lista de actividades: I) las actividades relacionadas con los combustibles fósiles, incluido el uso posterior<sup>17</sup>; II) las actividades en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) que alcancen las emisiones de gases de efecto invernadero previstas que no sean inferiores a los parámetros de referencia pertinentes<sup>18</sup>; III) las actividades relacionadas con vertederos de residuos, incineradores<sup>19</sup> e instalaciones de tratamiento mecánico-biológico<sup>20</sup>; y iv) actividades en las que la eliminación a largo plazo de residuos pueda causar daños al medio ambiente; y
- iii. exigir la verificación del cumplimiento de la legislación medioambiental nacional y de la UE pertinente de los proyectos por parte de la entidad encargada o del intermediario financiero para todas las transacciones, incluidas las exentas de la verificación de la sostenibilidad.

### **Inversión 3.2: Desarrollo de la industria cinematográfica (proyecto Cinecittà)**

El objetivo de esta medida es mejorar el sector cinematográfico y audiovisual italiano. La inversión consiste en renovar estudios y construir otros nuevos, mejorando las actividades de producción. Esto puede incluir, entre otras cosas, la conservación y digitalización del patrimonio audiovisual en el Centro Experimental de Cinematografía, así como el refuerzo de los perfiles profesionales y las capacidades en el sector a través de actividades de formación llevadas a cabo por Cinecittà y el Centro Experimental de Cinematografía.

### **Inversión 4.3: Captar Mundi Next Generation EU para grandes acontecimientos turísticos.**

El objetivo de esta medida es mejorar la experiencia de los grandes acontecimientos turísticos y la sostenibilidad del turismo mediante la renovación de monumentos, la creación de alternativas turísticas y culturales con respecto a las zonas concurridas, la digitalización de los servicios culturales y turísticos y la mejora de las zonas verdes. La inversión consiste en la adopción y aplicación del programa «Caput Mundi».

---

<sup>17</sup> Excepto en el caso de: proyectos en el marco de esta medida relacionados con la generación de electricidad o calor utilizando gas natural, así como con la infraestructura de transporte y distribución conexa, que cumplan las condiciones establecidas en el anexo III de la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (2021/C58/01); y b) actividades y activos con arreglo al inciso ii) para los que el uso de combustibles fósiles sea temporal y técnicamente inevitable para la transición en un plazo oportuno hacia un funcionamiento libre de combustibles fósiles.

<sup>18</sup> Cuando la actividad subvencionada logre emisiones de gases de efecto invernadero previstas que no sean significativamente inferiores a los parámetros de referencia pertinentes, deberá facilitarse una explicación de las razones por las que esto no es posible. Valores de referencia establecidos para la asignación gratuita de derechos de emisión para actividades incluidas en el ámbito de aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión, tal como se establece en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/447 de la Comisión.

<sup>19</sup> Esta exclusión no se aplicará a las acciones en el marco de esta medida en instalaciones dedicadas exclusivamente al tratamiento de residuos peligrosos no reciclables, ni a las instalaciones existentes, cuando las acciones en el marco de esta medida tengan por objeto aumentar la eficiencia energética, capturar gases de escape para su almacenamiento o uso o recuperar materiales de las cenizas de incineración, siempre que tales acciones en el marco de esta medida no den lugar a un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las instalaciones o a una ampliación de la vida útil de las instalaciones; respecto de las cuales se aportan pruebas a nivel de planta.

<sup>20</sup> Esta exclusión no se aplicará a las acciones en el marco de esta medida en las instalaciones de tratamiento mecánico-biológico existentes, cuando las acciones en el marco de esta medida tengan por objeto aumentar la eficiencia energética o la adaptación a las operaciones de reciclado de residuos separados para compost biorresiduos y la digestión anaeróbica de los biorresiduos, siempre que tales acciones en el marco de esta medida no den lugar a un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las instalaciones o a una ampliación de la vida útil de las plantas; respecto de las cuales se aportan pruebas a nivel de planta.

#### C.4. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución relativos a las ayudas en forma de préstamo

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                   | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                    | Indicadores cualitativos (para hitos)                                  | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |         |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                            |               |                                                                                                                                                           |                                                                        | Unidad de medida                               | Basal   | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| M1C3-9 bis        | Inversión 4.1 centro de turismo digital                    | Objetivo      | Registro de empresas, incluidos operadores individuales, en el centro de turismo digital y accesibilidad de los servicios en el centro de turismo digital | NINGUNA.                                                               | Número                                         | 20 000  | 35 000   | T4                                    | 2025 | <p>Al menos 35 000 empresas, incluidos operadores individuales, deberán estar registradas en el Centro.</p> <p>En el centro de turismo digital se podrá acceder a los siguientes servicios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Servicios de comunicación para que las empresas, incluidos los operadores individuales, propongan su oferta;</li> <li>• Herramientas de análisis de datos y modelos predictivos para apoyar la toma de decisiones basada en datos;</li> <li>• Formación para la mejora de las capacidades y el reciclaje profesional;</li> <li>• Servicios para que las PYME apoyen la innovación.</li> </ul> |
| M1C3-12           | Inversión 2.1 — Importancia de la pequeña ciudad histórica | Hito          | Entrada en vigor del Decreto del Ministerio de Cultura para la                                                                                            | Disposición del decreto que indica la entrada en vigor del decreto del | NINGUNA                                        | NINGUNA | NINGUNA. | T2                                    | 2022 | El decreto del Ministerio de Cultura asignará recursos a los municipios para el atractivo de las pequeñas ciudades históricas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión) | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                        | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                                                                                 | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                   |               |                                                                                               |                                                                                                                             | Unidad<br>de<br>medida                            | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      |                                                   |               | asignación de recursos a los municipios para el atractivo de las pequeñas ciudades históricas | Ministerio de Cultura para la asignación de recursos a los municipios para el atractivo de las pequeñas ciudades históricas |                                                   |       |      |                                             |     | <p>Los municipios implicados para aumentar el atractivo de la pequeña ciudad histórica hacen referencia a los 250 municipios/pueblos que han transmitido al Ministerio de Cultura los programas de intervención.</p> <p>Los criterios para la selección de las 250 poblaciones (Inv. 2.1) serán compartidas por el MiC, las regiones, la ANCI y las zonas interiores que: con carácter preliminar, identificarán las zonas territoriales subvencionables (INV2.1) debido a las complementariedades entre los distintos programas. A continuación, la selección de los pueblos se hará sobre la base de: Criterios territoriales, económicos y sociales (indicadores estadísticos); la capacidad del proyecto para influir en el atractivo turístico y aumentar la participación cultural. Los indicadores estadísticos que se han tenido en cuenta son los siguientes: tamaño demográfico (municipios con población &lt; 5 000 inhab.) y tendencia; flujos turísticos, visitantes de museos; la coherencia de la oferta turística (hoteles</p> |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión) | Hito/Objetivo | Nombre | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                   |               |        |                                             | Unidad<br>de<br>medida                            | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      |                                                   |               |        |                                             |                                                   |       |      |                                             |     | <p>y otros hoteles, B &amp; B, habitaciones y alojamientos de alquiler); la evolución demográfica del municipio; el grado de participación cultural de la población; la coherencia de las empresas culturales, creativas y turísticas (con o sin ánimo de lucro) y de los empleados relacionados.</p> <p>La adjudicación de los contratos a los proyectos seleccionados en el marco de las convocatorias de propuestas competitivas incluirá lo siguiente:</p> <p>a) Criterios de admisibilidad que garanticen que los proyectos seleccionados cumplen la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (2021/C58/01) mediante el uso de una lista de exclusión y el requisito de cumplimiento de la legislación medioambiental nacional y de la UE pertinente.</p> <p>b) Compromiso de que la contribución climática de la inversión con arreglo a la metodología del anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241 represente</p> |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                                       | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                                               | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                                                                                                                                                                                            | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |         |          | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        | Unidad<br>de<br>medida                            | Basal   | Meta     | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      |                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |         |          |                                             |      | <p>al menos el 25 % del coste total de la inversión apoyada por el MRR.</p> <p>c) Compromiso de informar sobre la aplicación de la medida a mitad del período de vigencia del régimen y el final del mismo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M1C3-13              | Inversión 2.2 —<br>Protección y<br>mejora de la<br>arquitectura y el<br>paisaje rurales | Hito          | Entrada en vigor<br>del Decreto del<br>Ministerio de<br>Cultura para la<br>asignación de<br>recursos para la<br>protección y<br>mejora de la<br>arquitectura y el<br>paisaje rurales | Disposición del<br>decreto que indica<br>la entrada en vigor<br>del decreto del<br>Ministerio de<br>Cultura (MIC) para<br>la asignación de<br>recursos para la<br>protección y<br>mejora de la<br>arquitectura y el<br>paisaje rurales | NINGUNA                                           | NINGUNA | NINGUNA. | T2                                          | 2022 | <p>El decreto del Ministerio de Cultura asignará los recursos para la protección y mejora de la arquitectura y el paisaje rurales.</p> <p>Para la protección y mejora de la arquitectura y el paisaje rurales (Inv 2.2), la selección de los activos que deben recuperarse deberá favorecer la capacidad de la inversión para generar efectos en los objetivos de conservación de los valores paisajísticos. Se dará prioridad a:</p> <p>— a los activos situados en zonas territoriales de alto valor paisajístico [activos situados en zonas de interés paisajístico o de notable interés público (artículos 142 a 139 del DLgs 42/2004)], a los paisajes reconocidos por la Unesco, FAO GIAHS;</p> |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión) | Hito/Objetivo | Nombre | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                   |               |        |                                             | Unidad<br>de<br>medida                            | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      |                                                   |               |        |                                             |                                                   |       |      |                                             |     | <p>— a los bienes ya disponibles para uso público o que el propietario acepte ser accesibles, incluso dentro de circuitos y redes locales e integrados;</p> <p>— a «proyectos de área», presentados por temas agregados, capaces de garantizar más eficazmente la consecución de los objetivos de remodelación del paisaje;</p> <p>— proyectos situados en zonas que mejoren las integraciones y sinergias con otros candidatos al PNRR y otros planes/proyectos de carácter territorial apoyados por el programa nacional (Ministerio de Cultura).</p> <p>A efectos de la definición de los tipos de arquitectura rural sujetos a la intervención, puede ser de referencia el Decreto del MiBAC de 6 de octubre de 2005 (en aplicación de la Ley de 24 de diciembre de 2003, n.º 378 — Protección y mejora de la arquitectura rural). Con carácter preliminar, los criterios podrán referirse a: el estado de conservación de los activos, los niveles de uso y el papel que desempeñan</p> |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                                             | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                                       | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                                                                                                                                                                 | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |         |          | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                               |               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             | Unidad<br>de<br>medida                            | Basal   | Meta     | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      |                                                                                               |               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                   |         |          |                                             |      | <p>estos activos en los contextos territorial y urbano.</p> <p>La adjudicación de los contratos a los proyectos seleccionados en el marco de las convocatorias de propuestas competitivas se ajustará a las orientaciones técnicas de «no ocasionar daños significativos» (2021/C58/01) mediante el uso de una lista de exclusión y el requisito de cumplimiento de la legislación medioambiental pertinente de la UE y nacional.</p>                                                                                      |
| M1C3-14              | Inversión 2.3 — Programas para mejorar la identidad de lugares, parques y jardines históricos | Hito          | Entrada en vigor del Decreto del Ministerio de Cultura para la asignación de recursos: proyectos destinados a mejorar la identidad de lugares, parques y jardines históricos | Disposición del decreto que indica la entrada en vigor del decreto del Ministerio de Cultura para la asignación de recursos a proyectos para mejorar la identidad de lugares, parques y jardines históricos | NINGUNA                                           | NINGUNA | NINGUNA. | T2                                          | 2022 | <p>El decreto del Ministerio de Cultura asignará los recursos a las administraciones responsables de los proyectos destinados a mejorar la identidad de los lugares, parques y jardines históricos.</p> <p>Parques y jardines históricos (Inv. 2.3) que sean objeto de intervención exclusivamente bienes culturales protegidos para los que se haya declarado un interés artístico o histórico. Pueden pertenecer tanto al Ministerio Estatal de Cultura (MIC) como a activos no estatales. La selección se realizará</p> |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                                                                           | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                                                  | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                                                                                                                                                                  | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |         |          | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              | Unidad<br>de<br>medida                            | Basal   | Meta     | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      |                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |                                                   |         |          |                                             |      | <p>sobre la base de criterios definidos por un grupo de coordinación técnico-científica, compuesto por representantes del MiC, la Universidad, la ANCI y las asociaciones sectoriales.</p> <p>La adjudicación de los contratos a los proyectos seleccionados en el marco de las convocatorias de propuestas competitivas se ajustará a las orientaciones técnicas de «no ocasionar daños significativos» (2021/C58/01) mediante el uso de una lista de exclusión y el requisito de cumplimiento de la legislación medioambiental pertinente de la UE y nacional.</p> |
| M1C3-15              | Inversión 2.4 — Seguridad sísmica de los lugares de culto, restauración del patrimonio de FEC y refugios para obras de arte | Hito          | Entrada en vigor del Decreto del Ministerio de Cultura para la asignación de recursos para la seguridad sísmica en lugar de culto y la restauración del patrimonio del Fondo Edifici di | Disposición del decreto que indica la entrada en vigor del decreto del Ministerio de Cultura para la asignación de recursos para la seguridad sísmica en lugar de culto y la restauración del patrimonio del | NINGUNA                                           | NINGUNA | NINGUNA. | T2                                          | 2022 | <p>El decreto del Ministerio de Cultura determinará la entidad de ejecución y la subvencionabilidad y financiación de los edificios objeto de intervenciones y tipología.</p> <p>(INV 2.4) Las medidas sísmicas de prevención y seguridad de los lugares de culto afectan a las zonas afectadas por varios terremotos que azotaron las regiones de Italia a partir de 2009</p>                                                                                                                                                                                       |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                           | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                                | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                                                                             | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |         |          | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                             |               |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         | Unidad<br>de<br>medida                            | Basal   | Meta     | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      |                                                                             |               | Culto (FEC)                                                                                                                                                           | Fondo Edifici di<br>Culto (FEC)                                                                                         |                                                   |         |          |                                             |      | (Abruzos, Lacio, Las Marcas y Umbría).<br><br>Las intervenciones del Fondo Edifici di<br>Culto se seleccionan en función del<br>estado de conservación de los activos<br>del patrimonio del Fondo Edifici di Culto.<br><br>La adjudicación de los contratos a los<br>proyectos seleccionados en el marco de<br>las convocatorias de propuestas<br>competitivas se ajustará a las<br>orientaciones técnicas de «no ocasionar<br>daños significativos» (2021/C58/01)<br>mediante el uso de una lista de<br>exclusión y el requisito de cumplimiento<br>de la legislación medioambiental<br>pertinente de la UE y nacional. |
| M1C3-16              | Inversión — 2.1<br>Importancia de las<br>pequeñas<br>ciudades<br>históricas | Hito          | Adopción de uno<br>o varios decretos<br>por los que se<br>enumeran las<br>empresas a las<br>que se ha<br>concedido ayuda<br>en las pequeñas<br>ciudades<br>históricas | Adopción de uno<br>o varios decretos<br>en los que se<br>enumeren las<br>empresas a las<br>que se ha<br>concedido ayuda | NINGUNA                                           | NINGUNA | NINGUNA. | T2                                          | 2025 | Adopción de uno o varios decretos en<br>los que se enumeren al menos 1 800<br>empresas a las que se haya concedido<br>ayuda en pequeñas ciudades históricas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                                                                                                                                     | Hito/Objetivo | Nombre                                                     | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |       | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                       |               |                                                            |                                             | Unidad<br>de<br>medida                            | Basal | Meta  | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                           |
| M1C3-16 bis          | Inversión — 2.1<br>Importancia de las<br>pequeñas<br>ciudades<br>históricas                                                                                                           | Objetivo      | Intervenciones<br>realizadas                               | NINGUNA.                                    | Número                                            | 0     | 3 250 | T2                                          | 2026 | Al menos 3 250 intervenciones, de las<br>cuales 400 en la línea A, se llevarán a<br>cabo                                                                  |
| M1C3-17              | Inversión — 2.2<br>Protección y<br>mejora de la<br>arquitectura y el<br>paisaje rurales                                                                                               | Objetivo      | Intervenciones<br>realizadas                               | NINGUNA.                                    | Número                                            | 0     | 3 900 | T2                                          | 2026 | Certificados administrativos que<br>confirman que se han llevado a cabo<br>intervenciones en al menos 3 900<br>activos.                                   |
| M1C3-18              | Inversión 2.3<br>Programas de<br>conservación y<br>renovación de<br>parques y jardines<br>históricos                                                                                  | Objetivo      | Número de<br>parques y jardines<br>históricos<br>renovados | NINGUNA.                                    | Número                                            | 0     | 100   | T4                                          | 2025 | Se expedirán certificados de finalización<br>de las obras de renovación de al menos<br>100 parques y jardines históricos.                                 |
| M1C3-19              | Inversión — 2.4<br>Seguridad sísmica<br>de los lugares de<br>culto, restauración<br>del patrimonio del<br>Fondo Edificio di<br>Culto y refugios<br>para obras de arte<br>(artículo de | Objetivo      | Intervenciones<br>realizadas                               | NINGUNA.                                    | Número                                            | 0     | 700   | T2                                          | 2026 | Se han llevado a cabo al menos 700<br>intervenciones, de las cuales un refugio<br>para obras de arte y dos lotes de<br>almacenamiento para obras de arte. |



| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                                              | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |         |          | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                |               |                                                                                                                                                       |                                             | Unidad<br>de<br>medida                            | Basal   | Meta     | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | recuperación)                                                                                  |               |                                                                                                                                                       |                                             |                                                   |         |          |                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M1C3-20              | Inversión — 3.2<br>Desarrollo de la<br>industria<br>cinematográfica<br>(proyecto<br>Cinecittà) | Hito          | Firma de los<br>contratos entre la<br>entidad ejecutora<br>Cinecittà SPA y<br>las empresas en<br>relación con la<br>construcción de<br>nueve estudios | Firma de los<br>contratos                   | NINGUNA                                           | NINGUNA | NINGUNA. | T2                                          | 2023 | <p>Firma de los contratos entre el organismo de ejecución, Cinecittà SPA y las empresas en relación con la construcción de nueve estudios.</p> <p>Esta intervención incluye la construcción de nuevos estudios, la recuperación de estudios existentes y las inversiones en nuevas tecnologías, sistemas y servicios digitales destinados a reforzar los estudios cinematográficos de Cinecittà gestionados por Cinecittà S.p.A.</p> <p>El contrato entre la entidad ejecutora, Cinecittà S.p.A, y las empresas incluirá criterios de selección/admisibilidad para el cumplimiento de la guía técnica DNSH (2021/C58/01) de los activos/actividades o empresas financiados.</p> <p>Compromiso/objetivo de invertir el 20 % en activos/actividades o empresas que cumplan los criterios de selección para el etiquetado digital y el 70 % con los criterios de selección para el seguimiento climático.</p> |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                                              | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                             | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |         |          | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                |               |                                                                                                                                    |                                             | Unidad<br>de<br>medida                            | Basal   | Meta     | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M1C3-21              | Inversión — 3.2<br>Desarrollo de la<br>industria<br>cinematográfica<br>(proyecto<br>Cinecittà) | Objetivo      | Construcción o<br>renovación de<br>estudios y<br>prestación de<br>servicios para el<br>Centro de<br>Cinematografía<br>Experimental | NINGUNA.                                    | Número                                            | 0       | 9        | T2                                          | 2026 | <p>Certificados de finalización de obras o certificados de prestación de servicios o suministros para la construcción o renovación de al menos 9 estudios.</p> <p>Certificados que confirmen la entrega de bienes, servicios u obras para el Centro de Cinematografía Experimental en las siguientes líneas: I) creación de un conjunto virtual en directo; II) plataforma de aprendizaje electrónico para la cinematografía; III) la digitalización de las actividades de aprendizaje y enseñanza; IV) digitalización y conservación del patrimonio audiovisual.</p> |
| M1C3-22              | Inversión 4.2<br>Fondos para la<br>competitividad de<br>las empresas<br>turísticas             | Hito          | Política de<br>inversión para el<br>Fondo Temático<br>del Banco<br>Europeo de<br>Inversiones                                       | Adopción de la<br>política de<br>inversión  | NINGUNA                                           | NINGUNA | NINGUNA. | T4                                          | 2021 | <p>La política de inversión definirá como mínimo: la naturaleza, el alcance y las operaciones subvencionadas, los beneficiarios previstos, los criterios de admisibilidad de los beneficiarios financieros y su selección a través de una convocatoria abierta; y disposiciones para reinvertir posibles flujos para los mismos objetivos políticos.</p> <p>La política de inversión preverá que el 50 % del fondo se dedique a medidas</p>                                                                                                                           |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                                   | Hito/Objetivo | Nombre                                                           | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |         |          | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                     |               |                                                                  |                                             | Unidad<br>de<br>medida                            | Basal   | Meta     | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                      |                                                                                     |               |                                                                  |                                             |                                                   |         |          |                                             |      | de eficiencia energética.<br><br>La política de inversión incluirá criterios de selección para garantizar el cumplimiento de la Guía técnica «No perjudicar significativamente» (2021/C58/01) de las operaciones subvencionadas en el marco de esta medida mediante el uso de la prueba de sostenibilidad, una lista de exclusión y el requisito de cumplimiento de la legislación medioambiental pertinente de la UE y nacional.                                                                                                       |
| M1C3-23              | Inversión 4.2:<br>Fondos para la<br>competitividad de<br>las empresas<br>turísticas | Hito          | Política de<br>inversión para el<br>Fondo Nacional<br>de Turismo | Adopción de la<br>política de<br>inversión  | NINGUNA                                           | NINGUNA | NINGUNA. | T4                                          | 2021 | El fondo se dedica a la adquisición, reestructuración y recalificación de propiedades inmobiliarias italianas para apoyar el desarrollo turístico en las zonas más afectadas por la crisis o en las zonas marginales (zonas costeras, islas menores, regiones ultraperiféricas y zonas rurales y montañosas).<br><br>La política de inversión incluirá criterios de selección para garantizar el cumplimiento de la Guía técnica «No perjudicar significativamente» (2021/C58/01) de las operaciones subvencionadas en el marco de esta |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                                   | Hito/Objetivo | Nombre                                                       | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |         |          | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                     |               |                                                              |                                             | Unidad<br>de<br>medida                            | Basal   | Meta     | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                      |                                                                                     |               |                                                              |                                             |                                                   |         |          |                                             |      | medida mediante el uso de la prueba de sostenibilidad, una lista de exclusión y el requisito de cumplimiento de la legislación medioambiental pertinente de la UE y nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M1C3-24              | Inversión 4.2<br>Fondos para la<br>competitividad de<br>las empresas<br>turísticas  | Hito          | Política de<br>inversión para:<br>Fondo de<br>Garantía PYME, | Adopción de la<br>política de<br>inversión  | NINGUNA                                           | NINGUNA | NINGUNA. | T4                                          | 2021 | La política de inversión preverá que el 50 % del fondo se dedique a medidas de eficiencia energética.<br><br>La política de inversión incluirá criterios de selección para garantizar el cumplimiento de la Guía técnica «No perjudicar significativamente» (2021/C58/01) de las operaciones subvencionadas en el marco de esta medida mediante el uso de la prueba de sostenibilidad, una lista de exclusión y el requisito de cumplimiento de la legislación medioambiental pertinente de la UE y nacional. |
| M1C3-25              | Inversión 4.2:<br>Fondos para la<br>competitividad de<br>las empresas<br>turísticas | Hito          | Política de<br>inversión del<br>Fondo Rotativo               | Adopción de la<br>política de<br>inversión  | NINGUNA                                           | NINGUNA | NINGUNA. | T4                                          | 2021 | La política de inversión preverá que el 50 % del fondo se dedique a medidas de eficiencia energética.<br><br>La política de inversión incluirá criterios de selección para garantizar el cumplimiento de la Guía técnica «No perjudicar significativamente»                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                                   | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                         | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                                                                                                                                                                                                          | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |         |          | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                     |               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidad<br>de<br>medida                            | Basal   | Meta     | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                      |                                                                                     |               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |         |          |                                             |      | (2021/C58/01) de las operaciones subvencionadas en el marco de esta medida mediante el uso de la prueba de sostenibilidad, una lista de exclusión y el requisito de cumplimiento de la legislación medioambiental pertinente de la UE y nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M1C3-26              | Inversión 4.2:<br>Fondos para la<br>competitividad de<br>las empresas<br>turísticas | Hito          | Entrada en vigor<br>del Decreto de<br>aplicación del<br>crédito fiscal para<br>la rehabilitación<br>de las<br>instalaciones de<br>alojamiento. | Disposición de la<br>ley que indica la<br>entrada en vigor<br>de la ley<br>presupuestaria<br>que permite los<br>créditos fiscales y<br>las disposiciones<br>de los actos de<br>ejecución<br>correspondientes<br>que indiquen su<br>entrada en vigor. | NINGUNA                                           | NINGUNA | NINGUNA. | T4                                          | 2021 | La legislación de referencia para la concesión del crédito fiscal es la Ley n.º 83, de 31 de mayo de 2014, que introdujo el reconocimiento de un crédito fiscal para intervenciones de rehabilitación de alojamientos turísticos.<br><br>Criterios de selección/admisibilidad para el cumplimiento de las orientaciones técnicas de la DNSH (2021/C58/01) de activos/actividades y beneficiarios apoyados, que exigen al menos el uso de una lista de exclusión y el cumplimiento del acervo medioambiental nacional y de la UE pertinente de los activos/actividades y beneficiarios apoyados, y garantizar el cumplimiento. |
| M1C3-27              | Inversión — 4.3<br>Caput Mundi-Next                                                 | Objetivo      | Número de sitios<br>culturales y                                                                                                               | NINGUNA.                                                                                                                                                                                                                                             | Número                                            | 0       | 100      | T4                                          | 2024 | El objetivo se alcanzará cuando el progreso medio de recalificación de 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                                   | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                         | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |             | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------|---------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                     |               |                                                                                                                                                |                                             | Unidad<br>de<br>medida                            | Basal | Meta        | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      | Generation EU<br>para grandes<br>acontecimientos<br>turísticos                      |               | turísticos cuya<br>recalificación<br>alcanzó, por<br>término medio, el<br>50 % del Estado<br>Avanzamiento<br>Lavori (SAL)<br>(primer lote)     |                                             |                                                   |       |             |                                             |      | lugares culturales y turísticos alcance el<br>50 % del estado de avance indicado en<br>la Ley del Estado federado de<br>Avanzamiento Lavori (SAL).                                                                                             |
| M1C3-28              | Inversión 4.2:<br>Fondos para la<br>competitividad de<br>las empresas<br>turísticas | Objetivo      | Decreto (s) por el<br>(los) que se<br>concede (n) el<br>crédito fiscal o la<br>subvención y los<br>recibos de la<br>solicitud de<br>desembolso | NINGUNA.                                    | Número                                            | 0     | 2 700       | T4                                          | 2025 | Decreto (s) por el (los) que se concede<br>(n) el crédito fiscal o<br><br>la subvención a al menos 2 700<br>empresas que hayan invertido en<br>infraestructuras o servicios, según<br>demuestren los recibos de la solicitud de<br>desembolso. |
| M1C3-29              | Inversión 4.2:<br>Fondos para la<br>competitividad de<br>las empresas<br>turísticas | Objetivo      | Número de<br>proyectos que<br>recibirán apoyo a<br>través de los<br>Fondos Temáticos<br>del Banco<br>Europeo de<br>Inversiones                 | NINGUNA.                                    | Número                                            | 0     | 70          | T2                                          | 2026 | Los intermediarios financieros<br>seleccionados deberán haber celebrado<br>acuerdos jurídicos de financiación con<br>los beneficiarios finales para la ayuda, a<br>través de los Fondos Temáticos del BEI,<br>de al menos 70 proyectos.        |
| M1C3-30              | Inversión 4.2:<br>Fondos para la                                                    | Objetivo      | Fondos temáticos<br>del Banco                                                                                                                  | NINGUNA.                                    | Número                                            | 0     | 350 000 000 | T4                                          | 2022 | El desembolso se ajustará a la política                                                                                                                                                                                                        |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                        | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |       |             | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-------------|---------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                         |               |                                                                                                               |                                       | Unidad de medida                               | Basal | Meta        | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                    |
|                   | competitividad del turismo<br>empresas                                  |               | Europeo de Inversiones:<br><br>Desembolso al Fondo de un total de 350 000 000 EUR                             |                                       |                                                |       |             |                                       |      | de inversión definida en el hito.                                                                                  |
| M1C3-31           | Inversión 4.2: Fondos para la competitividad de las empresas turísticas | Objetivo      | Fondo Nacional de Turismo: Desembolso al Fondo de un total de 150 000 000 EUR en concepto de ayuda de capital | NINGUNA.                              | Número                                         | 0     | 150 000 000 | T4                                    | 2022 | El desembolso se ajustará a la política de inversión definida en el hito.                                          |
| M1C3-32           | Inversión 4.2: Fondos para la competitividad de las empresas turísticas | Objetivo      | Número de empresas que recibirán apoyo a través del Fondo de Garantía para Pymes                              | NINGUNA.                              | Número                                         | 0     | 1 000       | T4                                    | 2025 | La carta de resultado por la que se concede la garantía se emitirá en favor de al menos 1 000 empresas.            |
| M1C3-33           | Inversión 4.2: Fondos para la competitividad de las empresas turísticas | Objetivo      | Fondo Rotativo: Acuerdos jurídicos firmados con los beneficiarios finales                                     | NINGUNA.                              | Número                                         | 0     | 300         | T4                                    | 2025 | Convenios jurídicos de financiación firmados para la ayuda, a través del Fondo Rotativo, de al menos 300 empresas. |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                                                     | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                      | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                                                                                                                    | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |         |          | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                       |               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                | Unidad<br>de<br>medida                            | Basal   | Meta     | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M1C3-35              | Inversión — 4.3<br>Caput Mundi-Next<br>Generation EU<br>para grandes<br>acontecimientos<br>turísticos | Hito          | Firma de cada<br>convenio para<br>seis proyectos<br>entre un Ministerio<br>de Turismo y los<br>beneficiarios/orga<br>nismos de<br>ejecución | Publicación del<br>acuerdo<br>programático<br>entre el Ministerio<br>de Turismo, el<br>Ayuntamiento de<br>Roma Capital y<br>los demás<br>agentes<br>implicados | NINGUNA                                           | NINGUNA | NINGUNA. | T2                                          | 2022 | <p>Los acuerdos se firmarán para los 6 proyectos:<br/>1) patrimonio cultural romano para la próxima generación de la UE; 2) de Pagan Rome a Christian Rome — senderos Jubilee; 3) #Lacittàcondivisa; 4) #Mitingodiverde; 5) Roma 4.0; 6) #Amanotesa</p> <p>La lista de beneficiarios/organismos de ejecución incluirá: Ciudad de Roma Capital; Supervisión arqueológica del patrimonio cultural, medioambiental y paisajístico de Roma (CCI); Parque arqueológico del Colosseum; Parque arqueológico de la Appia Antica; Diócesis de Roma; Ministerio de Turismo; Región de Lacio.</p> <p>Antes de la licitación, los criterios de selección y adjudicación y las especificidades de los proyectos se definirán con los recursos correspondientes.</p> <p>La adjudicación de los contratos a los proyectos seleccionados en el marco de las convocatorias de propuestas competitivas se ajustará a las</p> |



| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                                                     | Hito/Objetivo | Nombre                                                  | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                       |               |                                                         |                                             | Unidad<br>de<br>medida                            | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                       |
|                      |                                                                                                       |               |                                                         |                                             |                                                   |       |      |                                             |      | orientaciones técnicas de «no ocasionar daños significativos» (2021/C58/01) mediante el uso de una lista de exclusión y el requisito de cumplimiento de la legislación medioambiental pertinente de la UE y nacional. |
| M1C3-36              | Inversión — 4.3<br>Caput Mundi-Next<br>Generation EU<br>para grandes<br>acontecimientos<br>turísticos | Objetivo      | Certificados de<br>finalización de<br>obras o servicios | NINGUNA.                                    | Número                                            | 0     | 200  | T2                                          | 2026 | Los certificados de finalización de obras o servicios se expedirán para al menos 200 intervenciones enumeradas en el programa Caput Mundi.                                                                            |

## **D. MISIÓN 2, COMPONENTE 1: Economía circular, agroalimentación y transición ecológica**

Este componente del plan italiano de recuperación y resiliencia abarca inversiones y reformas en la gestión de residuos, la economía circular, el apoyo a las cadenas de valor agroalimentarias y la transición ecológica. Estas reformas e inversiones se complementan con reformas para aumentar la competencia en la gestión de residuos y los servicios públicos locales en el componente de reforma del «entorno empresarial» y mejorar el consumo de agua para la agricultura. Este componente responde a las recomendaciones específicas por país de centrar la inversión en la transición ecológica, también en la economía circular.

Las inversiones y reformas en el marco de este componente contribuirán a abordar las recomendaciones específicas por país dirigidas a Italia en 2020 y 2019 sobre la necesidad de «centrar la inversión en la transición ecológica y digital, en particular en [...] la gestión de los residuos y del agua» (REP 3, 2020) y de «centrar la política económica relacionada con la inversión en [...], y en la calidad de las infraestructuras, teniendo también en cuenta las disparidades regionales» (recomendaciones específicas por país n.º 3, 2019).

Se espera que ninguna medida de este componente perjudique significativamente a los objetivos medioambientales en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, teniendo en cuenta la descripción de las medidas y las medidas atenuantes establecidas en el plan de recuperación y resiliencia de conformidad con las orientaciones técnicas de DNSH (2021/C58/01).

### **D.1 Descripción de las reformas e inversiones para la ayuda financiera no reembolsable**

*Economía circular,*

#### **Reforma 1.1 — Estrategia nacional para la economía circular**

Esta reforma consiste en la adopción de una amplia estrategia nacional para la economía circular que abarque un nuevo sistema digital de trazabilidad de los residuos, incentivos fiscales para apoyar las actividades de reciclado y el uso de materias primas secundarias, una revisión de la fiscalidad medioambiental, el derecho a la reutilización y la reparación, la reforma del sistema de responsabilidad ampliada del productor (responsabilidad ampliada del productor) y el apoyo al proyecto de simbiosis industrial. La reforma del sistema de responsabilidad ampliada del productor y de consorcios también abordará la necesidad de un uso más eficiente de la contribución medioambiental para garantizar la aplicación de criterios transparentes y no discriminatorios. Se creará un órgano de supervisión específico con el objetivo de supervisar el funcionamiento y la eficacia de los sistemas de consorcios, bajo la presidencia del Ministerio para la Transición Ecológica (MITE). La medida se aplicará a todos los consorcios (no solo al sistema de envasado CONAI).

#### **Reforma 1.3 — Apoyo técnico a las autoridades locales**

Esta reforma consiste en el apoyo técnico a las autoridades locales por parte del Gobierno para la aplicación de la normativa medioambiental nacional y de la UE, el desarrollo de planes y proyectos relativos a la gestión de residuos y los procedimientos de licitación. El apoyo a los procedimientos de licitación garantizará que las concesiones en materia de gestión de residuos se otorguen de manera transparente y no discriminatoria, aumentando los procesos competitivos para lograr mejores estándares para los servicios públicos. Esta reforma apoya, por tanto, la aplicación de las reformas de gestión de residuos propuestas en el componente de reforma del entorno empresarial. El apoyo técnico también cubrirá la contratación pública ecológica.

**Inversión 2.1 — Plan logístico de los sectores agroalimentario, pesquero y acuícola, forestal, floricultura y de viveros de plantas**

El objetivo de esta inversión es fomentar la reducción de las emisiones en las fases de transporte y logística en el sector agroalimentario, impulsando la digitalización del sector y la utilización de energías renovables. Esta medida consiste en la concesión de ayudas a inversiones materiales e inmateriales.

**Inversión 2.2 — Parque agrosolar**

El objetivo de esta inversión es aumentar la sostenibilidad y la competitividad del sector agrícola. Esta medida consiste en la concesión de ayudas a las inversiones en estructuras del sector agrícola, ganadero y agroindustrial para instalar paneles solares, así como en intervenciones complementarias.

**Inversión 2.3 — Innovación y mecanización en los sectores agrícola y alimentario**

El objetivo de esta inversión es impulsar la innovación en los sectores agrícola y alimentario. Esta medida consiste en la concesión de ayudas a las inversiones en activos materiales e inmateriales.

**Inversión 3.3 — Cultura y sensibilización sobre temas y retos medioambientales**

Este objetivo de esta inversión es el diseño y la producción de contenidos digitales para sensibilizar sobre los retos medioambientales y climáticos. La inversión consiste en la creación de una plataforma en línea sin suscripciones para crear un repositorio de materiales educativos y recreativos sobre temas relacionados con el medio ambiente.

## D.2 Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución de la ayuda financiera no reembolsable

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                    | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                   | Indicadores cualitativos (para hitos)                              | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                             |               |                                                                                                          |                                                                    | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M2C1-1            | Reforma 1.1 — Estrategia nacional para la economía circular | Hito          | Entrada en vigor del Decreto Ministerial para la adopción de la Estrategia Nacional de Economía Circular | Disposición del Decreto Ministerial que indica la entrada en vigor | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                    | 2022 | <p>El Decreto Ministerial para la adopción de la Estrategia Nacional de Economía Circular contendrá, como mínimo, las siguientes medidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un nuevo sistema digital de trazabilidad de los residuos que apoyará, por una parte, el desarrollo del mercado secundario de materias primas (proporcionando un marco claro para el suministro de materias primas secundarias) y, por otra, a las autoridades de control en la prevención y la lucha contra la gestión ilegal de residuos.</li> <li>• incentivos fiscales para apoyar las actividades de reciclado y el uso de materias primas secundarias;</li> <li>• una revisión del sistema de fiscalidad medioambiental sobre los residuos con el fin de que el reciclado sea más cómodo que el depósito en vertederos y la incineración en todo el territorio nacional;</li> <li>• derecho a la reutilización y reparación;</li> </ul> |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión) | Hito/Objetivo | Nombre | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                   |               |        |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      |                                                   |               |        |                                             |                                                   |       |      |                                             |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>la reforma del sistema de responsabilidad ampliada del productor y de consorcios con el fin de apoyar la consecución de los objetivos de la UE mediante la creación de un órgano de supervisión específico, bajo la presidencia del MITE, con el objetivo de supervisar el funcionamiento y la eficacia de los sistemas de consorcios;</li> <li>apoyo a los instrumentos reguladores existentes: Fin de la legislación sobre residuos (nacional y regional), criterios medioambientales mínimos (CAM) en el marco de la contratación pública ecológica. El desarrollo/actualización de la EOW y la CAM abordará específicamente la construcción, los textiles, los plásticos y los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).</li> <li>apoyo al proyecto de simbiosis industrial a través de instrumentos reglamentarios y</li> </ul> |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)              | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                      | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                           | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |          | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                |               |                                                                                                                                                             |                                                                       | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      |                                                                |               |                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                   |          |          |                                             |      | financieros).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M2C1-2               | Reforma 1.3 —<br>Apoyo técnico a<br>las autoridades<br>locales | Hito          | Aprobación del<br>acuerdo para el<br>desarrollo del plan de<br>acción de creación de<br>capacidades para<br>apoyar a las<br>autoridades públicas<br>locales | Publicación del acuerdo<br>aprobado en el sitio<br>web del Ministerio | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                          | 2022 | <p>Se aprobará el acuerdo para el desarrollo del plan de acción de desarrollo de capacidades para apoyar a las autoridades públicas locales en la aplicación, dentro de los procedimientos de licitación, de los criterios medioambientales mínimos (CAM) establecidos por la Ley (Decreto Legislativo n.º 50/2016 sobre licitaciones públicas) en el marco de la contratación pública ecológica (CPE) y el inicio de la acción de apoyo. El apoyo técnico a las autoridades locales (regiones, provincias y municipios) será garantizado por el Gobierno (Ministerio para la Transición Ecológica, Ministerio de Desarrollo Económico y otros organismos pertinentes) a través de las empresas internas. El apoyo técnico cubrirá lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• asistencia técnica para la aplicación de la normativa medioambiental nacional y de la UE;</li> <li>• apoyo al desarrollo de planes y proyectos relativos a la gestión de residuos;</li> <li>• apoyo a los procedimientos de licitación, también con el fin de garantizar que las concesiones en materia de</li> </ul> |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                                                                                     | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                                    | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |          | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                       |               |                                                                                       |                                                                                | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      |                                                                                                                                       |               |                                                                                       |                                                                                |                                                   |          |          |                                             |      | <p>gestión de residuos se otorguen de manera transparente y no discriminatoria, aumentando los procesos competitivos para lograr mejores normas para los servicios públicos.</p> <p>El Ministerio para la Transición Ecológica elaborará un plan de acción específico de desarrollo de capacidades con el fin de apoyar a las autoridades públicas locales y a los compradores públicos profesionales en la aplicación a los procedimientos de licitación de los criterios medioambientales mínimos establecidos por la Ley (Decreto Legislativo n.º 50/2016 sobre contratación pública) en el marco de la contratación pública ecológica.</p> |
| M2C1-3               | Inversión 2.1: Plan logístico para los sectores agroalimentario, pesquero y acuícola, silvicultura, floricultura y viveros de plantas | Hito          | Publicación de la clasificación final con arreglo al sistema de incentivos logísticos | Publicación en la página web del Ministerio o en cualquier otro canal de apoyo | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                          | 2022 | <p>El Decreto de aprobación definirá la clasificación final.</p> <p>El sistema de incentivos logísticos incluirá lo siguiente:</p> <p>a) Criterios de admisibilidad que garanticen que los proyectos seleccionados cumplen la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (2021/C58/01) mediante el uso de una lista de exclusión y el requisito de cumplimiento de la legislación</p>                                                                                                                                                                                                            |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión) | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                      | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                   |               |                                                                                                             |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      |                                                   |               |                                                                                                             |                                             |                                                   |       |      |                                             |      | medioambiental nacional y de la UE pertinente.<br>b) Compromiso de que la contribución climática de la inversión con arreglo a la metodología del anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241 represente al menos el 32 % del coste total de la inversión apoyada por el MRR.<br>c) Compromiso de que la contribución digital de la inversión con arreglo a la metodología del anexo VII del Reglamento (UE) 2021/241 represente al menos el 27 % del coste total de la inversión apoyada por el MRR.<br>d) Compromiso de informar sobre la aplicación de la medida a mitad del período de vigencia del régimen y el final del mismo. |
| M2C1-4               | Inversión 2.2:<br>Parque agrosolar                | Objetivo      | Asignación de recursos a los beneficiarios en% de los recursos financieros totales asignados a la inversión | NINGUNA.                                    | Porcentaje                                        | 0     | 30   | T4                                          | 2022 | Identificación de los proyectos beneficiarios cuyo valor total asciende al menos al 30 % de los recursos financieros totales asignados a la inversión. La inversión se ejecutará a través de dos procedimientos diferentes que ya existen y se refinanciará. Estos procedimientos prevén el desembolso de préstamos a empresas que cumplan los requisitos y presenten la solicitud.                                                                                                                                                                                                                                             |
| M2C1-5               | Inversión 2.2:<br>Parque agrosolar                | Objetivo      | Asignación de recursos a los beneficiarios en% de los recursos                                              | NINGUNA.                                    | Porcentaje                                        | 19    | 32   | T4                                          | 2023 | Se identificarán los proyectos beneficiarios cuyo valor total ascienda al menos al 32 % de los recursos financieros totales asignados a la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                                  | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                      | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |        | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                    |               |                                                                                                             |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta   | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                      |                                                                                    |               | financieros totales<br>asignados a la<br>inversión                                                          |                                             |                                                   |       |        |                                             |      | inversión. El procedimiento de adjudicación prevé el desembolso de subvenciones u otros incentivos a las empresas que cumplan los requisitos y presenten la solicitud.                                                                                                                                                  |
| M2C1-6               | Inversión 2.2:<br>Parque agrosolar                                                 | Objetivo      | Asignación de recursos a los beneficiarios en% de los recursos financieros totales asignados a la inversión | NINGUNA.                                    | Porcentaje                                        | 32    | 63.5   | T2                                          | 2024 | Identificación de los proyectos beneficiarios cuyo valor total asciende al menos al 63,5 % de los recursos financieros totales asignados a la inversión. El procedimiento de adjudicación preverá el desembolso de subvenciones u otros incentivos a las empresas que cumplan los requisitos y presenten la solicitud.  |
| M2C1-6 bis           | Inversión 2.2:<br>Parque agrosolar                                                 | Objetivo      | Asignación de recursos a los beneficiarios en% de los recursos financieros totales asignados a la inversión | NINGUNA.                                    | Porcentaje                                        | 63.5  | 100    | T4                                          | 2024 | Identificación de los proyectos beneficiarios cuyo valor total asciende al menos al 100 % de los recursos financieros adicionales asignados a la inversión. El procedimiento de adjudicación prevé el desembolso de subvenciones u otros incentivos a las empresas que cumplan los requisitos y presenten la solicitud. |
| M2C1-7               | Inversión 2.3:<br>Innovación y mecanización en los sectores agrícola y alimentario | Objetivo      | Publicación de las clasificaciones finales con la identificación de los perceptores finales.                | NINGUNA.                                    | Número                                            | 0     | 10 000 | T4                                          | 2024 | Identificación de al menos 10 000 beneficiarios finales para la inversión en innovación en la economía circular y la bioeconomía.<br>Las inversiones tendrán por objeto al menos uno de los siguientes elementos:<br>— Sustitución de más vehículos todo terreno contaminantes<br>Introducción de la agricultura de     |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                                              | Hito/Objetivo | Nombre               | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                |               |                      |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      |                                                                                                |               |                      |                                             |                                                   |       |      |                                             |      | <p>precisión y maquinaria agrícola 4.0</p> <p>— Sustitución de instalaciones más obsoletas para almazaras</p> <p>Para cumplir con Do-No—</p> <p>Principio de «daños significativos»: los vehículos todoterreno serán de emisión cero o circularán únicamente con biometano, lo que cumplirá los criterios establecidos en la Directiva 2018/2001 (Directiva RED II).</p> <p>Los productores de biocarburos y biometano y de biocombustible deberán presentar certificados (prueba de sostenibilidad) expedidos por evaluadores independientes, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2018/2001.</p> <p>El operador adquirirá la garantía de origen correspondiente al uso previsto de combustible.</p> |
| M2C1-8               | Inversión 2.3:<br>Innovación y<br>mecanización en<br>los sectores<br>agrícola y<br>alimentario | Objetivo      | Proyectos realizados | NINGUNA.                                    | Número                                            | 0     | 9608 | T2                                          | 2026 | <p>Acto (s) administrativo (s) que confirma (n) que se han llevado a cabo al menos 9608 proyectos en uno o varios de los ámbitos siguientes:</p> <p>— Sustitución de vehículos todoterreno más contaminantes</p> <p>Introducción de la agricultura de precisión, incluida la innovación en los sistemas de riego y la gestión del agua</p> <p>— Sustitución de instalaciones más obsoletas para almazaras.</p> <p>A fin de cumplir el principio de «no causar un perjuicio significativo», los</p>                                                                                                                                                                                                               |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                      | Hito/Objetivo | Nombre                                                    | Indicadores cualitativos (para hitos)                                   | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |           | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                               |               |                                                           |                                                                         | Unidad de medida                               | Basal    | Meta      | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                   |                                                                               |               |                                                           |                                                                         |                                                |          |           |                                       |      | vehículos todoterreno serán de emisión cero o circularán únicamente con biometano, lo que cumplirá los criterios establecidos en la Directiva 2018/2001 (Directiva RED II). Los productores de biocarburantes y biometano y de biocombustible deberán presentar certificados (prueba de sostenibilidad) expedidos por evaluadores independientes, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2018/2001. El operador adquirirá la garantía de origen correspondiente al uso previsto de combustible. |
| M2C1-9            | Inversión 2.2: Parque agrosolar                                               | Objetivo      | Capacidad de generación de energía solar instalada        | NINGUNA.                                                                | kW                                             | 0        | 1 470 000 | T2                                    | 2026 | Al menos 1 470 000 kW de capacidad de generación de energía solar instalada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M2C1-11           | Inversión 3.3: Cultura y sensibilización sobre temas y retos medioambientales | Hito          | Lanzamiento de una plataforma web y contratos con autores | Notificación de la firma del contrato con los productores de contenidos | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA.  | T2                                    | 2022 | Lanzamiento público de la plataforma web y firma de acuerdos finales con «productores de contenidos». Los proyectos tienen por objeto el desarrollo de al menos 180 podcasts, clases de vídeo específicas para centros escolares y contenidos de vídeo producidos y disponibles en la plataforma web sobre la transición medioambiental.                                                                                                                                                                 |
| M2C1-12           | Inversión 3.3: Cultura y sensibilización sobre temas y retos                  | Objetivo      | Pódcasts sobre la transición medioambiental               | NINGUNA.                                                                | Número                                         | 0        | 180       | T2                                    | 2025 | Al menos 180 podcasts publicados en la plataforma web.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión) | Hito/Objetivo | Nombre | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y objetivo |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|-------------------------------------|
|                      |                                                   |               |        |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                     |
|                      | medioambientales                                  |               |        |                                             |                                                   |       |      |                                             |     |                                     |

## **D.3 Descripción de las reformas e inversiones que pueden acogerse a las ayudas en forma de préstamo**

### **Reforma 1.2 — Programa nacional de gestión de residuos**

Esta reforma consiste en la adopción de un amplio programa nacional de gestión de residuos destinado a alcanzar los niveles más elevados de preparación para la reutilización, el reciclado y la recuperación de residuos, la adaptación de la red de instalaciones necesarias para la gestión integrada de residuos, la minimización de la eliminación final como opción final y residual, el establecimiento de sistemas de control, la prevención de la apertura de nuevos procedimientos de infracción contra Italia, la lucha contra la baja recogida de residuos, la disuasión del depósito en vertederos y la complementariedad con los programas regionales de residuos, la consecución de los objetivos de la legislación europea y nacional en materia de residuos y la lucha contra el vertido ilegal de residuos y la quema al aire libre.

### **Inversión 1.1 — Implantación de nuevas instalaciones de gestión de residuos y modernización de las instalaciones existentes y «proyectos emblemáticos» de economía circular**

Este objetivo de esta inversión es mejorar la gestión de residuos y apoyar la economía circular. La inversión consiste en financiar proyectos para construir nuevas instalaciones de tratamiento/reciclado o modernizar las existentes, así como para apoyar y digitalizar la recogida separada de diferentes flujos de residuos.

### **Inversión 2.1 — Plan logístico de los sectores agroalimentario, pesquero y acuícola, forestal, floricultura y de viveros de plantas**

El objetivo de esta inversión es fomentar la reducción de las emisiones en las fases de transporte y logística en el sector agroalimentario, impulsando la digitalización del sector y la utilización de energías renovables. Esta medida consiste en la concesión de ayudas a inversiones materiales e inmateriales.

### **Inversión 3.1 — Islas verdes**

El objetivo de esta medida es apoyar la transición ecológica en 19 pequeñas islas no interconectadas de Italia. Esta inversión consiste en financiar y ejecutar proyectos en materia de energía (que pueden incluir, entre otras cosas, las energías renovables, la red o la eficiencia energética), agua (que puede incluir, entre otras cosas, la desalinización), transporte (que puede incluir, entre otras cosas, vías ciclistas, autobuses o embarcaciones de emisión cero) y residuos (que pueden incluir, entre otras cosas, la separación de residuos) en las 19 islas pequeñas.

### **Inversión 3.2 — Comunidades verdes**

El objetivo de esta inversión es apoyar la transición ecológica en los territorios rurales y montañosos (las denominadas «comunidades ecológicas»). Esta inversión consiste en apoyar proyectos en las «comunidades verdes».

### **Inversión 3.4 — Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) para apoyar los contratos de las cadenas de suministro para los sectores agroalimentario, pesquero y acuícola, forestal, de la floricultura y de los viveros de plantas**

Esta medida consistirá en una inversión pública en un Mecanismo, el Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF), con el fin de incentivar la inversión privada y mejorar el acceso a la financiación en los sectores agroalimentario, pesquero y acuícola, forestal, de la floricultura y de los viveros de plantas de Italia. La instalación funcionará mediante la concesión de subvenciones y préstamos subvencionados directamente a través del ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare).

El instrumento será gestionado por el ISMEA como socio ejecutante. El Mecanismo incluirá las líneas de productos siguientes:

- Apoyar a las empresas, grupos de empresas o asociaciones de productores agrícolas, así como a las organizaciones de investigación y difusión de conocimientos, en los sectores agroalimentario, pesquero y acuícola, forestal, de la floricultura y de los viveros de plantas, mejorando los procesos de producción mediante la inclusión de una combinación de actividades entre las siguientes:

- Mejorar la sostenibilidad medioambiental de los procesos de producción con inversiones en activos materiales e inmateriales para aumentar sustancialmente la eficiencia en el consumo de energía, agua y recursos de los procesos de producción específicos;
- Inversiones en proyectos de conocimiento, formación, investigación e innovación, transferencia de tecnología y desarrollo, que también pueden apoyar la reorganización de las relaciones entre los distintos agentes de la cadena de suministro, para mejorar la sostenibilidad de los procesos de producción;
- Inversiones en la digitalización de las empresas, incluido el comercio electrónico y las tecnologías emergentes;
- Instalación de paneles fotovoltaicos y solares

El objetivo de la medida es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el desperdicio de alimentos y el uso de plaguicidas y antimicrobianos, mejorar la eficiencia energética y aumentar la producción y el uso de energías renovables.

Con el fin de ejecutar la inversión en el Mecanismo, el Ministerio y el ISMEA firmarán un acuerdo de ejecución que incluirá el siguiente contenido:

1. Descripción del proceso de decisión relativo al Mecanismo: La decisión final de inversión del Mecanismo será adoptada por una comisión de inversión u otro órgano de gobierno equivalente pertinente y aprobada por mayoría de votos de miembros independientes del Gobierno.
2. Requisitos clave de la política de inversión asociada, que incluirá:
  - a. La descripción del producto o productos financieros y de los beneficiarios finales admisibles.
  - b. El requisito de que todas las inversiones apoyadas sean económicamente viables.
  - c. El requisito de cumplir con el principio de «no causar un perjuicio significativo», establecido en la Guía técnica sobre la aplicación de este principio (2021/C58/01). En particular, la política de inversión excluirá de la elegibilidad la siguiente lista de actividades y activos: I) actividades y activos relacionados con los combustibles fósiles, incluido el uso posterior<sup>21</sup>, ii) actividades y activos en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) que alcancen las emisiones de gases de efecto invernadero previstas que no sean inferiores a los parámetros de referencia pertinentes<sup>22</sup>, iii) actividades y activos relacionados con vertederos de residuos, incineradores<sup>23</sup> e instalaciones de tratamiento mecánico-biológico<sup>24</sup>.

<sup>21</sup> Excepto en el caso de: activos y actividades relacionados con la generación de electricidad o calor utilizando gas natural, así como con la infraestructura de transporte y distribución conexa, que cumplan las condiciones establecidas en el anexo III de la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (2021/C58/01); y b) actividades y activos con arreglo al inciso ii) para los que el uso de combustibles fósiles sea temporal y técnicamente inevitable para la transición en un plazo oportuno hacia un funcionamiento libre de combustibles fósiles.

<sup>22</sup> Cuando se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por la actividad subvencionada no van a ser significativamente inferiores a los parámetros de referencia pertinentes, deberá facilitarse una explicación motivada al respecto. Valores de referencia establecidos para la asignación gratuita de derechos de emisión para actividades incluidas en el ámbito de aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión, tal como se establece en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/447 de la Comisión.

<sup>23</sup> Esta exclusión no se aplicará a las acciones en el marco de esta medida en instalaciones dedicadas exclusivamente al tratamiento de residuos peligrosos no reciclables, ni a las instalaciones existentes, cuando las acciones en el marco de esta medida tengan por objeto aumentar la eficiencia energética, capturar gases de escape para su almacenamiento o uso o recuperar materiales de las cenizas de incineración, siempre que tales acciones en el marco de esta medida no den lugar a un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las instalaciones o a una ampliación de la vida útil de las instalaciones; respecto de las cuales se aportan pruebas a nivel de planta.

<sup>24</sup> Esta exclusión no se aplicará a las acciones en el marco de esta medida en las instalaciones de tratamiento mecánico-biológico existentes, cuando las acciones en el marco de esta medida tengan por objeto aumentar la eficiencia energética o la adaptación a las operaciones de reciclado de residuos separados para compost biorresiduos y la digestión anaeróbica de los biorresiduos, siempre que tales acciones en el marco de esta medida no den lugar a un aumento de la

- d. El requisito de que los beneficiarios finales del Mecanismo no reciban ayudas de otros instrumentos de la Unión dirigidos a cubrir los mismos costes.
3. El importe cubierto por el Acuerdo de Ejecución, la estructura de honorarios de la entidad ejecutora y el requisito de reinvertir cualquier reflujo con arreglo a la política de inversión del Mecanismo.
4. Los requisitos de seguimiento, auditoría y control, en particular:
  - a. La descripción del sistema de supervisión del socio ejecutante para informar sobre la inversión movilizada.
  - b. La descripción de los procedimientos de la entidad gestora asociada que garantizarán la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.
  - c. La obligación de verificar el cumplimiento de los requisitos para cada operación de conformidad con las exigencias del Acuerdo de Ejecución, antes de comprometerse a financiarla.
  - d. La obligación de llevar a cabo auditorías ex post basadas en el riesgo de conformidad con un plan de auditoría del ISMEA. En estas auditorías se comprobará: la efectividad de los sistemas de control, incluida la detección de fraudes, corrupción y conflictos de intereses; II) el cumplimiento del principio DNSH, las normas sobre ayudas estatales y los requisitos de los objetivos climáticos y digitales de conformidad con el anexo VI del Reglamento del MRR y con el anexo VII del Reglamento del MRR; y iii) que se respete el requisito de que los beneficiarios finales del Mecanismo no hayan recibido ayuda de otros instrumentos de la Unión para cubrir el mismo coste. En las auditorías también se comprobará la legalidad de las transacciones y el cumplimiento de las condiciones del Acuerdo de Ejecución y los Acuerdos de Financiación aplicables.
5. Requisitos para las inversiones climáticas realizadas por la entidad ejecutora: al menos 1 848 000 000.00 EUR de la inversión del MRR en el Mecanismo contribuirán a los objetivos relacionados con el cambio climático de conformidad con el anexo VI del Reglamento del MRR.

25

#### **Inversión 4 — Instalación de parques agrosolares**

Esta medida consistirá en una inversión pública en un régimen de subvenciones, la instalación de parques agrosolares, con el fin de incentivar la inversión privada y mejorar el acceso a la financiación en el sector agroindustrial italiano. El régimen funcionará concediendo subvenciones directamente al sector privado.

El régimen será gestionado por Gestore Servizi Energetici S.p.A. (GSE) como socio ejecutante. El régimen apoyará las inversiones en estructuras del sector agrícola, ganadero y agroindustrial para instalar paneles solares, así como intervenciones complementarias. La pertenencia a la red «rete del lavoro agricolo di qualità» se considerará positivamente en la evaluación de las propuestas de proyectos.

A fin de ejecutar la inversión en el régimen, Italia y GSE firmarán un acuerdo de ejecución que incluirá el siguiente contenido:

1. Descripción del proceso de toma de decisiones del régimen: La decisión final de adjudicación del régimen será adoptada por un comité de inversión u otro órgano de gobierno equivalente pertinente y aprobada por una mayoría de votos de miembros que sean independientes del Gobierno.
2. Requisitos clave de la política de subvenciones asociada, que incluirán:
  - a. La descripción de las subvenciones concedidas y de los beneficiarios finales admisibles.

---

capacidad de tratamiento de residuos de las instalaciones o a una ampliación de la vida útil de las plantas; respecto de las cuales se aportan pruebas a nivel de planta.

<sup>25</sup> Los beneficiarios finales asociados a proyectos específicos deberán proporcionar una justificación del ámbito de intervención seleccionado para cada proyecto apoyado, así como una descripción del proyecto, a efectos de calcular la contribución al clima. A efectos del cálculo de la contribución climática, los beneficiarios finales de capital, cuasicapital, bonos de empresa o instrumentos equivalentes no destinados a proyectos específicos justificarán los campos de intervención seleccionados. La entidad ejecutora deberá presentar asimismo al Estado miembro un informe semestral sobre la ejecución de cada proyecto o actividad.

- b. El requisito de que todas las inversiones apoyadas sean económicamente viables.
  - c. El requisito de cumplir con el principio de «no causar un perjuicio significativo», establecido en la Guía técnica sobre la aplicación de este principio (2021/C58/01). En particular, la política de subvenciones excluirá de la elegibilidad la siguiente lista de actividades y activos: I) actividades y activos relacionados con los combustibles fósiles, incluido el uso posterior<sup>26</sup>, ii) actividades y activos en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) que alcancen las emisiones de gases de efecto invernadero previstas que no sean inferiores a los parámetros de referencia pertinentes<sup>27</sup>, iii) actividades y activos relacionados con vertederos de residuos, incineradores<sup>28</sup> e instalaciones de tratamiento mecánico-biológico<sup>29</sup>.
  - d. El requisito de que los beneficiarios finales del régimen no reciban ayuda de otros instrumentos de la Unión para cubrir el mismo coste.
3. El importe cubierto por el Acuerdo de Ejecución, la estructura de tasas para el socio ejecutante y el requisito de utilizar los ingresos no utilizados del régimen, incluso después de 2026, para los mismos fines políticos.
4. Los requisitos de seguimiento, auditoría y control, en particular:
- 1. La descripción del sistema de seguimiento de la entidad gestora asociada para informar sobre las subvenciones movilizadas.
  - 2. La descripción de los procedimientos de la entidad ejecutora que garanticen la prevención, detección y corrección de fraudes, corrupción y conflictos de intereses.
  - 3. La obligación de verificar la admisibilidad de cada operación de conformidad con los requisitos establecidos en el Acuerdo de Ejecución antes de conceder una subvención a una operación.
  - 4. La obligación de llevar a cabo auditorías ex post basadas en el riesgo de conformidad con un plan de auditoría del GSE. En estas auditorías se comprobará: la efectividad de los sistemas de control, incluida la detección de fraudes, corrupción y conflictos de intereses; II) el cumplimiento del principio DNSH, las normas sobre ayudas estatales y los requisitos de los objetivos climáticos; y iii) el respeto del requisito de que los beneficiarios finales del programa no hayan recibido ayudas de otros instrumentos de la Unión dirigidos a cubrir los mismos costes. Las auditorías también

---

<sup>26</sup> Excepto en el caso de: activos y actividades relacionados con la generación de electricidad o calor utilizando gas natural, así como con la infraestructura de transporte y distribución conexa, que cumplan las condiciones establecidas en el anexo III de la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (2021/C58/01); y b) actividades y activos con arreglo al inciso ii) para los que el uso de combustibles fósiles sea temporal y técnicamente inevitable para la transición en un plazo oportuno hacia un funcionamiento libre de combustibles fósiles.

<sup>27</sup> Cuando se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por la actividad subvencionada no van a ser significativamente inferiores a los parámetros de referencia pertinentes, deberá facilitarse una explicación motivada al respecto. Valores de referencia establecidos para la asignación gratuita de derechos de emisión para actividades incluidas en el ámbito de aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión, tal como se establece en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/447 de la Comisión.

<sup>28</sup> Esta exclusión no se aplicará a las acciones en el marco de esta medida en instalaciones dedicadas exclusivamente al tratamiento de residuos peligrosos no reciclables, ni a las instalaciones existentes, cuando las acciones en el marco de esta medida tengan por objeto aumentar la eficiencia energética, capturar gases de escape para su almacenamiento o uso o recuperar materiales de las cenizas de incineración, siempre que tales acciones en el marco de esta medida no den lugar a un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las instalaciones o a una ampliación de la vida útil de las instalaciones; respecto de las cuales se aportan pruebas a nivel de planta.

<sup>29</sup> Esta exclusión no se aplicará a las acciones en el marco de esta medida en las instalaciones de tratamiento mecánico-biológico existentes, cuando las acciones en el marco de esta medida tengan por objeto aumentar la eficiencia energética o la adaptación a las operaciones de reciclado de residuos separados para compost biorresiduos y la digestión anaeróbica de los biorresiduos, siempre que tales acciones en el marco de esta medida no den lugar a un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las instalaciones o a una ampliación de la vida útil de las plantas; respecto de las cuales se aportan pruebas a nivel de planta.



verificarán la legalidad de las transacciones y el respeto de las condiciones de los acuerdos de subvención aplicables.

5. Requisitos para las inversiones climáticas realizadas por la entidad ejecutora: al menos 633 000 000 EUR de la inversión del MRR en el régimen contribuirán a los objetivos relacionados con el cambio climático de conformidad con el anexo VI del Reglamento del MRR<sup>30</sup>.

---

<sup>30</sup> Los beneficiarios finales asociados a proyectos específicos deberán proporcionar una justificación del ámbito de intervención seleccionado para cada proyecto apoyado, así como una descripción del proyecto, a efectos de calcular la contribución al clima. A efectos del cálculo de la contribución climática, los beneficiarios finales de capital, cuasicapital, bonos de empresa o instrumentos equivalentes no destinados a proyectos específicos justificarán los campos de intervención seleccionados. La entidad ejecutora deberá presentar asimismo al Estado miembro un informe semestral sobre la ejecución de cada proyecto o actividad.

#### D.4 Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución relativos a las ayudas en forma de préstamo

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)               | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                | Indicadores cualitativos (para hitos)            | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                        |               |                                                                                       |                                                  | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M2C1-13           | Reforma 1.2 — Programa nacional de gestión de residuos | Hito          | Entrada en vigor del Decreto Ministerial del Programa Nacional de Gestión de Residuos | Disposición legal que indica la entrada en vigor | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                    | 2022 | <p>El Decreto Ministerial del Programa Nacional de Gestión de Residuos incluirá, como mínimo, los siguientes objetivos:</p> <p>alcanzar los niveles más elevados de preparación para la reutilización, reciclado y valorización de residuos, alcanzando al menos los objetivos establecidos en el artículo 181 del Decreto Legislativo 152/06 y teniendo también en cuenta los regímenes de responsabilidad ampliada del productor;</p> <p>i.adaptar la red de instalaciones necesarias para la gestión integrada de residuos — con vistas al desarrollo de la economía circular — garantizando las capacidades necesarias para alcanzar los objetivos establecidos en la letra a) y, en consecuencia, minimizar la eliminación final como opción final y residual, de conformidad con el principio de proximidad y teniendo en cuenta los objetivos de prevención definidos en el marco de la planificación nacional de prevención de residuos prevista en el artículo 180 del Decreto Legislativo 152/06;</p> <p>ii.establecer un seguimiento adecuado de la ejecución del programa para permitir la verificación constante del cumplimiento de sus objetivos y la posible necesidad de adoptar</p> |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión) | Hito/Objetivo | Nombre | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                   |               |        |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                      |                                                   |               |        |                                             |                                                   |       |      |                                             |     | <p>instrumentos correctores para la realización de las acciones previstas;</p> <p>iii. impedir la apertura de nuevos procedimientos de infracción contra la República Italiana por no aplicar la normativa europea sobre planificación del ciclo de residuos;</p> <p>iv. luchar contra la baja recogida de residuos y desalentar el depósito en vertederos (véase también la estrategia nacional sobre la economía circular);</p> <p>v. la planta regional de gestión de residuos complementará el programa nacional de gestión de residuos;</p> <p>vi. colmar las lagunas en materia de gestión de residuos y la brecha regional en lo que respecta a la capacidad de las instalaciones y las normas de calidad existentes entre las distintas regiones y zonas del territorio nacional, con el objetivo de recuperar los retrasos;</p> <p>vii. alcanzar los objetivos actuales y nuevos previstos por la legislación europea y nacional;</p> <p>viii. para hacer frente al vertido ilegal de residuos y a la quema al aire libre (por ejemplo, en la zona de Terra dei Fuochi) a través de medidas, incluida la introducción de un nuevo sistema de trazabilidad de los residuos, se desarrollará un sistema mundial de</p> |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                                                                                | Hito/Objetivo | Nombre                                    | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                                             | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |               |                                           |                                                                                                                                   | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                   |                                                                                                                                                                                         |               |                                           |                                                                                                                                   |                                                |          |          |                                       |      | seguimiento apoyado para hacer frente al vertido ilegal utilizando satélites, drones y tecnologías de inteligencia artificial (IA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M2C1-14           | Inversión 1.1 — Creación de nuevas instalaciones de gestión de residuos y modernización de las instalaciones existentes; Inversión 1.2 — Proyectos emblemáticos de la economía circular | Hito          | Entrada en vigor del Decreto Ministerial. | Adopción del Decreto Ministerial para la aprobación de los criterios de selección de los proyectos propuestos por los municipios. | Publicación en la Gazzetta Ufficiale           | NINGUNA. | NINGUNA. | T3                                    | 2021 | <p>Entrará en vigor el decreto ministerial de aprobación de los criterios de selección de proyectos propuestos por los municipios. El Decreto Ministerial establecerá que los proyectos se seleccionarán entre los siguientes criterios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coherencia con la legislación nacional y de la UE y con el Plan de Acción Europeo para la Economía Circular,</li> <li>• Mejora prevista de los objetivos de reciclado</li> <li>• Coherencia con los instrumentos de planificación regional y nacional,</li> <li>• Contribución a la resolución de infracciones de la UE, sinergias con otros planes sectoriales (por ejemplo, PNIEC) u otros componentes del plan, tecnologías innovadoras basadas en experiencias a gran escala,</li> <li>• Calidad técnica de la propuesta.</li> <li>• Coherencia y complementariedad con los programas de la política de cohesión y proyectos similares financiados a través de otros</li> </ul> |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                | Hito/Objetivo | Nombre                                                                     | Indicadores cualitativos (para hitos)            | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                         |               |                                                                            |                                                  | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   |                                                                                                                         |               |                                                                            |                                                  |                                                |          |          |                                       |      | instrumentos nacionales y de la UE<br>Las intervenciones no incluirán inversiones en vertederos, instalaciones de eliminación, instalaciones de tratamiento biológico mecánico/plantas de tratamiento mecánico o incineradoras, de conformidad con el principio DNSH. |
| M2C1-15           | La reforma 1.2: Programa nacional de gestión de residuos                                                                | Objetivo      | Reducción de los vertederos irregulares (T1)                               | NINGUNA.                                         | Número                                         | 33       | 11       | T2                                    | 2024 | Reducción de los vertederos irregulares incluidos en el procedimiento de infracción NIF 2003/2077 de 33 a 11 (es decir, de al menos el 66 %).                                                                                                                         |
| M2C1-15 bis       | La reforma 1.2: Programa nacional de gestión de residuos:                                                               | Objetivo      | Reducción de los vertederos irregulares (T2)                               | NINGUNA.                                         | Número                                         | 34       | 14       | T4                                    | 2023 | Reducción de los vertederos irregulares incluidos en el procedimiento de infracción 2011/2215 de 34 a 14 (es decir, de al menos el 60 %).                                                                                                                             |
| M2C1-15 ter       | Inversión 1.1 — Creación de nuevas instalaciones de gestión de residuos y modernización de las instalaciones existentes | Objetivo      | Reducción de las diferencias regionales en la recogida selectiva           | NINGUNA.                                         | Puntos porcentuales                            | 22.8     | 20       | T4                                    | 2023 | La diferencia entre la media nacional y la región con peores resultados en los índices de recogida selectiva se reduce a 20 puntos porcentuales.                                                                                                                      |
| M2C1-15 quater    | Inversión 1.1 — Creación de nuevas instalaciones de gestión de residuos y modernización de                              | Hito          | Entrada en vigor de la obligación de recogida separada de los biorresiduos | Disposición legal que indica la entrada en vigor | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2023 | La obligación de recogida selectiva de biorresiduos está en funcionamiento a más tardar el 31 de diciembre de 2023, de conformidad con el Plan de Acción de la UE para la Economía Circular.                                                                          |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                | Hito/Objetivo | Nombre                                                      | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |       |      | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                         |               |                                                             |                                       | Unidad de medida                               | Basal | Meta | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   | las instalaciones existentes                                                                                            |               |                                                             |                                       |                                                |       |      |                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M2C1-16           | La reforma 1.2: Programa nacional de gestión de residuos                                                                | Objetivo      | Vertederos irregulares                                      | NINGUNA.                              | Número                                         | 11    | 0    | T2                                    | 2026 | Reducción de los vertederos irregulares incluidos en el procedimiento de infracción 2003/2077 de 11 a 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M2C1-16 bis       | La reforma 1.2: Programa nacional de gestión de residuos                                                                | Objetivo      | Vertederos irregulares                                      | NINGUNA.                              | Número                                         | 14    | 9    | T2                                    | 2024 | Reducción de los vertederos irregulares incluidos en el procedimiento de infracción 2011/2215 de 14 a 9 (es decir, al menos el 75 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M2C1-16 ter       | Inversión 1.1 — Creación de nuevas instalaciones de gestión de residuos y modernización de las instalaciones existentes | Objetivo      | Diferencias regionales en los índices de recogida selectiva | NINGUNA.                              | Puntos porcentuales                            | 28,4  | 20   | T4                                    | 2024 | La diferencia en la recogida selectiva de residuos entre la media de las tres regiones con mejores resultados (Véneto, Trentino y Cerdeña) y la media de las regiones con peores resultados (Basilicata, Calabria y Sicilia) indicada en el informe ISPRA de 2020 se reduce a 20 puntos porcentuales. El cumplimiento satisfactorio del objetivo también requiere un aumento de la media nacional y de la media de las tres regiones con mejores resultados indicadas en el informe ISPRA de 2020 (Véneto, Trentino y Cerdeña) en términos de recogida selectiva de residuos en comparación con los datos incluidos en el informe ISPRA de 2020. |
| M2C1-16 quater    | Inversión 1.1 — Ejecución de nuevas instalaciones de gestión de residuos y modernización de                             | Objetivo      | Proyectos c llevados a cabo                                 | NINGUNA.                              | Número                                         | 0     | 584  | T2                                    | 2026 | Se han llevado a cabo al menos 584 proyectos, de los cuales al menos 90 se referirán a proyectos de instalaciones de residuos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                              | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                          | Indicadores cualitativos (para hitos)                            | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                       |               |                                                                                                                                 |                                                                  | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   | las instalaciones existentes y proyectos emblemáticos de la economía circular                                                         |               |                                                                                                                                 |                                                                  |                                                |          |          |                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M2C1-10           | Inversión 2.1: Plan logístico para los sectores agroalimentario, pesquero y acuícola, silvicultura, floricultura y viveros de plantas | Objetivo      | Inversiones materiales e inmateriales en los sectores agroalimentario, pesquero y acuícola, forestal, floricultor y de viveros. | NINGUNA.                                                         | Número                                         | 0        | 72       | T2                                    | 2026 | Se han realizado al menos 72 inversiones materiales e inmateriales en los sectores agroalimentario, pesquero y acuícola, forestal, floricultor y de viveros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M2C1-18           | Inversión 3.1: Islas Verdes                                                                                                           | Hito          | Entrada en vigor del Decreto Directivo                                                                                          | Disposición del Decreto que indica la entrada en vigor de la ley | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T3                                    | 2022 | El Decreto Directivo aprobará la clasificación de los proyectos en función de los resultados del anuncio público. El procedimiento de selección incluirá lo siguiente:<br>a) Criterios de admisibilidad que garanticen que los proyectos seleccionados cumplen la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (2021/C58/01) mediante el uso de una lista de exclusión y el requisito de cumplimiento de la legislación medioambiental nacional y de la UE pertinente.<br>b) Compromiso de que la contribución climática de la inversión con arreglo a la metodología del anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241 represente al menos el 37 % del coste total de la |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión) | Hito/Objetivo | Nombre | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                   |               |        |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      |                                                   |               |        |                                             |                                                   |       |      |                                             |     | <p>inversión apoyada por el MRR.</p> <p>c) Compromiso de informar sobre la aplicación de la medida a mitad del período de vigencia del régimen y el final del mismo.</p> <p>Los posibles ámbitos de intervención son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la gestión integrada y certificada del patrimonio agroforestal («también mediante el intercambio de créditos derivados de la captura de dióxido de carbono, la gestión de la biodiversidad y la certificación de la cadena de suministro de madera»);</li> <li>• la gestión integrada y certificada de los recursos hídricos;</li> <li>• la producción de energía a partir de fuentes renovables locales, como las microcentrales hidroeléctricas, la biomasa, el biogás, el viento, la cogeneración y el biometano;</li> <li>• el desarrollo del turismo sostenible («capaz de mejorar los productos locales»);</li> <li>• la construcción y la gestión sostenible del parque inmobiliario y de las infraestructuras de una montaña moderna;</li> <li>• eficiencia energética e integración inteligente de plantas y redes;</li> <li>• el desarrollo sostenible de las actividades de producción (producción cero de residuos);</li> <li>• la integración de los servicios de movilidad;</li> </ul> |



| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión) | Hito/Objetivo | Nombre                                                            | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |       |      | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                          |               |                                                                   |                                       | Unidad de medida                               | Basal | Meta | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                   |                                          |               |                                                                   |                                       |                                                |       |      |                                       |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>el desarrollo de un modelo agrícola sostenible («que también sea independiente de la energía mediante la producción y el uso de energía procedente de fuentes renovables en los sectores eléctrico, térmico y del transporte»).</li> </ul> <p>El biometano cumplirá los criterios de sostenibilidad y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero establecidos en los artículos 29 a 31 y las normas sobre biocarburantes a base de alimentos y piensos establecidas en el artículo 26 de la Directiva (UE) 2018/2001 sobre fuentes de energía renovables (DFER II), y los actos de ejecución y delegados conexos, a fin de permitir que la medida cumpla el principio Do-No-Significant-Harm y los requisitos pertinentes de la nota a pie de página 8 del anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241.</p> |
| M2C1-19           | Inversión 3.1: Islas Verdes              | Objetivo      | Acto (s) administrativo (s) para intervenciones en islas pequeñas | NINGUNA.                              | Número de proyectos                            | 0     | 57   | T2                                    | 2026 | <p>Se emiten actos administrativos que confirman que se llevan a cabo intervenciones en el marco de cada uno de los 57 proyectos en 19 islas pequeñas, que implican al menos un proyecto por isla. Los proyectos subvencionables son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>eficiencia energética;</li> <li>crear o mejorar los servicios de movilidad colectiva y las infraestructuras de recarga; autobuses y barcos propulsados por electricidad; refugios para los servicios de transporte público; uso compartido de vehículos, bicicletas compartidas, patinetes</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión) | Hito/Objetivo | Nombre                                                                      | Indicadores cualitativos (para hitos)                                              | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                          |               |                                                                             |                                                                                    | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                   |                                          |               |                                                                             |                                                                                    |                                                |          |          |                                       |      | <p>compartidos;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• construcción o adaptación de itinerarios ciclistas, construcción de zonas de refugio;</li> <li>• recogida separada con mejora de los sistemas de recogida;</li> <li>• construcción/modernización de islas ecológicas con un centro de reutilización asociado;</li> <li>• sistemas de desalinización;</li> <li>• la eficiencia hídrica, que puede incluir, entre otras cosas, la construcción de nuevos sistemas de tratamiento de agua potable;</li> <li>• centrales de energías renovables para la electricidad, que pueden incluir, entre otras cosas, energía fotovoltaica, eólica marina o marina renovable (por ejemplo, energía undimotriz o mareomotriz);</li> <li>• medidas de eficiencia energética destinadas a reducir la demanda de electricidad;</li> <li>• proyectos sobre la red eléctrica y las infraestructuras conexas, que pueden incluir, entre otros, dispositivos de almacenamiento, la integración del sistema eléctrico con el sistema hídrico de la isla, redes inteligentes, sistemas innovadores de gestión o seguimiento de la energía.</li> </ul> |
| M2C1-20           | Inversión 3.2: Comunidades ecológicas    | Hito          | Adjudicación de (todos) contratos públicos para la selección de comunidades | Notificación de la adjudicación de (todos) contratos públicos para la selección de | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T3                                    | 2022 | Notificación del procedimiento de concesión de las subvenciones, que debe incluir criterios de admisibilidad que garanticen que los proyectos seleccionados cumplen la Guía Técnica «No ocasionar daños significativos» (2021/C58/01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión) | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                           | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |       |      | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                          |               |                                                                                                  |                                       | Unidad de medida                               | Basal | Meta | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   |                                          |               | ecológicas                                                                                       | comunidades ecológicas                |                                                |       |      |                                       |      | mediante el uso de una lista de exclusión y el requisito de cumplimiento de la legislación medioambiental nacional y de la UE pertinente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M2C1-21           | Inversión 3.2: Comunidades ecológicas    | Objetivo      | Certificados administrativos sobre la finalización de proyectos piloto en las comunidades verdes | NINGUNA.                              | Número de proyectos                            | 0     | 410  | T2                                    | 2026 | <p>Certificados administrativos que confirmen que se han llevado a cabo al menos 410 proyectos en las Comunidades Verdes.</p> <p>Los proyectos se desarrollarán en al menos uno de los ámbitos siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la gestión integrada y certificada del patrimonio agroforestal;</li> <li>• la gestión integrada y certificada de los recursos hídricos;</li> <li>• la producción de energía a partir de fuentes renovables locales, como las microcentrales hidroeléctricas, la biomasa, el biogás, el viento, la cogeneración y el biometano;</li> <li>• el desarrollo del turismo sostenible;</li> <li>• la construcción y la gestión sostenible del parque inmobiliario y de las infraestructuras de una montaña moderna;</li> <li>• eficiencia energética e integración inteligente de plantas y redes;</li> <li>• el desarrollo sostenible de las actividades de producción (producción cero de residuos);</li> <li>• la integración de los servicios de movilidad;</li> <li>• el desarrollo de un modelo de explotación agrícola sostenible.</li> </ul> |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                                                                                                              | Hito/Objetivo | Nombre                                                                 | Indicadores cualitativos (para hitos)                                | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                        |                                                                      | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                             |
| M2C1-22           | Inversión 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) para apoyar los contratos de las cadenas de suministro en los sectores agroalimentario, pesquero y acuícola, forestal, de la floricultura y de los viveros de plantas | Hito          | Acuerdo de ejecución                                                   | Entrada en vigor del Acuerdo de Ejecución                            | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                    | 2024 | Entrada en vigor del Acuerdo de Ejecución.                                                                                                                                  |
| M2C1-23           | Inversión 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) para apoyar los contratos de las cadenas de suministro en los sectores agroalimentario, pesquero y acuícola, forestal, de la floricultura y de los viveros de plantas | Hito          | Recursos transferidos al ISMEA y modificación del acuerdo de ejecución | Certificado de transferencia y modificación del acuerdo de ejecución | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2025 | Italia transferirá 2 000 000 000,00 EUR adicionales al ISMEA para el Mecanismo. Modificación de la financiación total y de la comisión de gestión del acuerdo de ejecución. |
| M2C1-24           | Inversión 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) para                                                                                                                                                                  | Objetivo      | Acuerdos jurídicos con los beneficiarios finales                       | NINGUNA.                                                             | Porcentaje                                     | 0        | 100      | T2                                    | 2026 | El ISMEA deberá haber celebrado acuerdos jurídicos de financiación con los beneficiarios finales por un importe necesario para utilizar el                                  |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                                                                                                              | Hito/Objetivo | Nombre                                                        | Indicadores cualitativos (para hitos)                      | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                               |                                                            | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   | apoyar los contratos de las cadenas de suministro en los sectores agroalimentario, pesquero y acuícola, forestal, de la floricultura y de los viveros de plantas                                                      |               |                                                               |                                                            |                                                |          |          |                                       |      | 100 % de la inversión del MRR en el Mecanismo (teniendo en cuenta las comisiones de gestión). El ISMEA elaborará un informe en el que se detalle el porcentaje de esta financiación que contribuye a los objetivos climáticos utilizando la metodología del anexo VI. |
| M2C1-25           | Inversión 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) para apoyar los contratos de las cadenas de suministro en los sectores agroalimentario, pesquero y acuícola, forestal, de la floricultura y de los viveros de plantas | Hito          | El Ministerio ha transferido el importe total de los recursos | Certificado de transferencia                               | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2024 | Italia transferirá 1 960 000 000,00 EUR al ISMEA para el Mecanismo.                                                                                                                                                                                                   |
| M2C1-26           | Inversión 4: Instalación de Parque Agrosolar                                                                                                                                                                          | Hito          | Acuerdo de ejecución                                          | Entrada en vigor del Acuerdo de Ejecución                  | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2025 | Entrada en vigor del Acuerdo de Ejecución.                                                                                                                                                                                                                            |
| M2C1-27           | Inversión 4: Instalación de Parque Agrosolar                                                                                                                                                                          | Hito          | Acuerdos jurídicos firmados con los beneficiarios finales y   | Acuerdos jurídicos firmados y certificado de transferencia | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                    | 2026 | GSE deberá haber celebrado acuerdos jurídicos de subvención con los beneficiarios finales por un importe necesario para utilizar el 100 % de la                                                                                                                       |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión) | Hito/Objetivo | Nombre                             | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                   |               |                                    |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      |                                                   |               | finalización de las<br>inversiones |                                             |                                                   |       |      |                                             |     | <p>inversión del MRR en el régimen (teniendo en cuenta las comisiones de gestión).</p> <p>Al menos 633 000 000 de esta financiación contribuirán a los objetivos climáticos utilizando la metodología del anexo VI del Reglamento del MRR.</p> <p>Italia transferirá 789 000 000 EUR al GSE para el Mecanismo.</p> |

## **E. MISIÓN 2, COMPONENTE 2: Transición energética y movilidad sostenible**

Este componente del plan italiano de recuperación y resiliencia abarca las inversiones y las reformas en la transición energética. Incluye reformas para facilitar la autorización de proyectos de fuentes de energía renovables. El componente contiene inversiones en la cadena de suministro de energías renovables, la energía del hidrógeno, las instalaciones de biometano y las redes inteligentes. Estas reformas e inversiones se complementan con reformas para aumentar la competencia en el mercado de la electricidad en el componente de reforma del «entorno empresarial».

Este componente también cubre las inversiones y las reformas en materia de movilidad sostenible. Incluye reformas para facilitar la autorización de proyectos de movilidad sostenible. El componente incluye inversiones para construir carriles ciclistas e infraestructuras de tránsito rápido de metro/tranvía/autobús y para adquirir autobuses, material rodante, bomberos y vehículos aeroportuarios sin emisiones. Estas reformas e inversiones se complementan con reformas para eliminar los precios regulados de la recarga eléctrica e incrementar la competencia en las concesiones de puntos de recarga, los ferrocarriles regionales y el transporte público local en el componente de reforma del «entorno empresarial».

Las inversiones y reformas en el marco de este componente contribuirán a abordar las recomendaciones específicas por país dirigidas a Italia en 2020 y 2019 sobre la necesidad de «centrar la inversión en la transición ecológica y digital, en particular en [...] la producción y el uso limpios y eficientes de la energía [...] el transporte público sostenible» (REP 3, 2020) y de «centrar la política económica relacionada con la inversión en [...] y la calidad de las infraestructuras, teniendo también en cuenta las disparidades regionales» (recomendaciones específicas por país 3 y 2019).

El componente apoya las directrices emitidas a Italia sobre la aplicación de su Plan Nacional de Energía y Clima (SWD (2020) 911 final), que invitaba a Italia a promover, renovar y repotenciar las instalaciones de energías renovables existentes, en particular las centrales eólicas existentes, y a explorar la energía marina innovadora en todo el Mediterráneo.

Se espera que ninguna medida de este componente perjudique significativamente a los objetivos medioambientales en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, teniendo en cuenta la descripción de las medidas y las medidas atenuantes establecidas en el plan de recuperación y resiliencia de conformidad con las orientaciones técnicas de DNSH (2021/C58/01).

### **E.1. Descripción de las reformas e inversiones para la ayuda financiera no reembolsable**

**Reforma 1 — Simplificación de los procedimientos de autorización de las instalaciones renovables en tierra y mar adentro y nuevo marco jurídico para apoyar la producción a partir de fuentes renovables y ampliación del plazo y admisibilidad de los actuales regímenes de ayuda**

Esta reforma consiste en:

- la entrada en vigor de medidas de simplificación para las instalaciones de fuentes de energía renovables y la repotenciación y renovación de las instalaciones existentes, en consonancia con las disposiciones del Decreto-ley n.º 76, de 17 de julio de 2020, «Decreto de Simplificación»;
- la promulgación de un decreto, acordado con las regiones y las demás administraciones estatales afectadas, destinado a definir criterios para la identificación de las zonas adecuadas y no adecuadas para la instalación de centrales de energía renovable para una capacidad adicional de producción de energía renovable de al menos 73 GW, en consonancia con la versión actualizada del PNIEC, para la consecución de los objetivos de desarrollo de fuentes renovables;

- la finalización del mecanismo de apoyo a las fuentes de energía renovables también para tecnologías adicionales no maduras o con elevados costes de funcionamiento y la ampliación del período de subasta para el denominado mecanismo RES1, manteniendo al mismo tiempo el principio de acceso competitivo;
- disposiciones para promover la inversión en sistemas de almacenamiento, en el decreto legislativo por el que se transpone la Directiva (UE) 2019/944 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.

## **Reforma 2 — Nueva legislación para promover la producción y el consumo de gas renovable**

Esta reforma consiste en reforzar el apoyo al biometano limpio mediante la adopción de legislación para aumentar el alcance de los proyectos de biometano que pueden optar a la ayuda y ampliar el período de tiempo para la disponibilidad de subvenciones. El biometano cumplirá los criterios establecidos en la Directiva (UE) 2018/2001 (Directiva sobre fuentes de energía renovables) a fin de permitir que la medida cumpla el principio Do-No-Significant-Harm y los requisitos pertinentes de la nota a pie de página 8 del anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241.

## **Reforma 3 — Simplificación administrativa y reducción de los obstáculos reglamentarios al despliegue del hidrógeno**

Esta reforma consiste en la entrada en vigor de un marco legislativo para promover el hidrógeno como fuente de energía renovable. Dicho marco legislativo contendrá:

- Normas técnicas de seguridad relativas a la producción, el transporte (criterios técnicos y reglamentarios para la introducción de hidrógeno en la red de gas natural), el almacenamiento y el uso del hidrógeno;
- Un procedimiento de autorización acelerado con un procedimiento de ventanilla única para obtener la autorización de construir y explotar una planta de producción de hidrógeno a pequeña escala (para instalaciones de electrolizadores de menos de 1-5 MW; el umbral de almacenamiento se definirá en los reglamentos técnicos de seguridad del hidrógeno antes mencionados).
- Regulación de la participación de las plantas de producción de hidrógeno en los servicios de red. Se encomendará al regulador de la energía (ARERA) la tarea de adoptar una medida reglamentaria específica previa consulta a las partes interesadas.
- Un sistema de garantías de origen para el hidrógeno renovable con el fin de ofrecer señales de precios a los consumidores.
- Procedimientos o criterios para definir las zonas de repostaje seleccionadas a lo largo de las autopistas para optimizar la ubicación de las estaciones de repostaje a fin de crear corredores H2 para camiones, empezando por las regiones del norte de Italia hasta el valle del Po y los centros logísticos y las principales autopistas a lo largo de la península.
- La coordinación del plan de desarrollo a 10 años del gestor nacional de la red de transporte (GRT) con los planes de otros GRT europeos destinados a desarrollar normas comunes para el transporte de hidrógeno por medio de gasoductos o gasoductos específicos existentes.

## **Reforma 4 — Medidas para fomentar la competitividad del hidrógeno**

Esta reforma consiste en la adopción de medidas fiscales para incentivar la producción o la utilización de hidrógeno, en consonancia con las normas de la UE en materia de fiscalidad, y en la transposición de la Directiva sobre fuentes de energía renovables II. Esta medida apoyará la producción de hidrógeno basada en la electrólisis utilizando fuentes de energía renovables, tal como se definen en la Directiva (UE) 2018/2001 (Directiva sobre energías renovables), o electricidad de red.



## **Reforma 5 — Procedimientos más inteligentes para la evaluación de proyectos en el sector de los sistemas de transporte público local con instalaciones fijas y en el sector del transporte masivo rápido**

Esta reforma consiste en la adopción de una legislación que asigna claramente responsabilidades en la aprobación de proyectos de transporte público local y en una simplificación del procedimiento de pago.

### **Inversión 2.1 — Reforzar las redes inteligentes**

El objetivo de esta inversión es la mejora de las infraestructuras y la digitalización de la red de distribución de electricidad. La inversión consiste en conceder subvenciones a los gestores de redes para financiar intervenciones que aumenten la capacidad de alojamiento de la red, así como la potencia máxima suministrada para su consumo por la red a los hogares.

### **Inversión 2.2 — Intervenciones para aumentar la resiliencia de la red eléctrica**

El objetivo de esta inversión es aumentar la resiliencia de la red de transporte y distribución frente a fenómenos meteorológicos extremos, reduciendo así la probabilidad de interrupciones prolongadas del suministro de electricidad. La inversión consiste en conceder subvenciones a los gestores de redes para intervenciones que correspondan a una mayor resiliencia de la red.

### **Inversión 4.1 — Inversión en movilidad blanda (Plan Nacional de Pérdida de Ciclo)**

El objetivo de esta inversión es construir carriles bici para facilitar los desplazamientos entre lugares situados en zonas metropolitanas o ciudades que acogen universidades y carriles bici turísticos, principalmente en zonas rurales. Esta inversión consiste en la construcción de al menos 1 261 km de carriles bici en zonas metropolitanas y de carriles bici turísticos.

### **Inversión 4.3 — Instalación de infraestructuras de recarga**

El objetivo de esta inversión es apoyar la descarbonización del sector del transporte. Esta inversión consiste en financiar la instalación de puntos de infraestructura de recarga en zonas francas o urbanas.

#### **Inversión 4.4.1 — Refuerzo del parque de autobuses de emisión cero del transporte público regional**

El objetivo de la inversión es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y modernizar el parque de autobuses públicos. Esta inversión consiste en la contratación pública de autobuses de emisión cero y la instalación de estaciones de recarga.

#### **Inversión 4.4.3 — Renovación de la flota de bomberos**

El objetivo de la inversión es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y modernizar la flota de bomberos. Esta inversión consiste en la adquisición de al menos 3 800 vehículos para la Brigada Nacional de Bomberos.

#### **Inversión 4.5 — Programa de renovación de la flota de vehículos privados y vehículos comerciales ligeros con vehículos eléctricos**

Esta inversión tiene por objeto reducir los gases de efecto invernadero y la contaminación atmosférica causados por el transporte por carretera en las zonas urbanas. Esta inversión consiste en la adquisición de vehículos de emisión cero y el desguace de vehículos térmicos.

### **Inversión 5.4 — Inyección de capital en el Fondo de Transición Verde («GTF») gestionado por CDP Venture Capital SGR**

Esta medida tiene por objeto apoyar el potencial de crecimiento de la economía italiana incentivando las inversiones privadas, mejorando el acceso a la financiación para las empresas emergentes que participan en la transición ecológica y desarrollando el mercado de capital riesgo en este sector. La medida consistirá en una inyección de capital de 250 000 000 EUR al Fondo de Transición Verde («GTF») gestionado por CDP Venture Capital SGR.

CDP Venture Capital SGR adoptará una política de inversión para la utilización del capital. La política de inversión incluirá la descripción del producto o productos financieros con el tipo previsto de beneficiarios finales admisibles que se espera que apoye el capital, incluido el calendario previsto para la ejecución de 15 años y la comisión de gestión de un máximo del 13 %.<sup>31</sup> El GTF operará proporcionando apoyo en forma de capital, cuasicapital, deuda o cuasideuda, directa o indirectamente.<sup>32</sup> CDP Venture Capital SGR adoptará el sistema de auditoría y control descrito en las directrices «Linee Guida per le attività di rendicontazione e controllo dei Fondi DTF e GTF» para el uso del capital. La política de inversión exigirá que los productos financieros que respalden el capital cumplan el principio de «no causar un perjuicio significativo», tal como se establece en las orientaciones técnicas de DNSH (2021/C58/01). En particular, en el caso del apoyo general a la creación de empresas, la política de inversión excluirá a las empresas con un enfoque sustancial<sup>33</sup> en los siguientes sectores: I) producción de energía basada en combustibles fósiles y actividades conexas<sup>34</sup>; II) industrias de gran consumo de energía o con elevadas emisiones de CO<sub>2</sub><sup>35</sup>; III) producción, alquiler o venta de vehículos contaminantes<sup>36</sup>; IV) recogida, tratamiento y eliminación de residuos<sup>37</sup>, v) tratamiento de combustible nuclear, producción de energía nuclear. Además, la

---

<sup>31</sup> En particular, el límite máximo del 13 % no incluye los intereses devengados, las comisiones de rendimiento relacionadas con el GTF ni todos los costes y comisiones de gestión relacionados con fondos de terceros.

<sup>32</sup> En particular, en el caso de las inversiones directas, el GTF operará proporcionando ayuda en forma de capital o cuasicapital; en el caso de las inversiones indirectas, el GTF operará financiando fondos de terceros que funcionarán proporcionando al menos uno de los siguientes elementos: instrumentos de capital, cuasicapital, deuda o cuasideuda.

<sup>33</sup> Se considera que los beneficiarios finales «se centran principalmente» en un sector o una actividad empresarial si se determina que estos son una parte fundamental de la actividad comercial del beneficiario final respectivamente en relación con sus ingresos brutos, sus beneficios o su clientela. En cualquier caso, los ingresos brutos generados por el sector o la actividad concretos no deberán superar el 50 % de los ingresos brutos.

<sup>34</sup> Excepto en el caso de: activos y actividades relacionados con la generación de electricidad o calor utilizando gas natural, así como con la infraestructura de transporte y distribución conexa, que cumplan las condiciones establecidas en el anexo III de la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (2021/C58/01); y b) actividades y activos con arreglo al inciso ii) para los que el uso de combustibles fósiles sea temporal y técnicamente inevitable para la transición en un plazo oportuno hacia un funcionamiento libre de combustibles fósiles.

<sup>35</sup> Se incluyen las actividades y los activos en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) en relación con los cuales se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero que van a provocar no se situarán por debajo de los parámetros de referencia pertinentes. Cuando se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por la actividad subvencionada no van a ser significativamente inferiores a los parámetros de referencia pertinentes, deberá facilitarse una explicación motivada al respecto. Valores de referencia establecidos para la asignación gratuita de derechos de emisión para actividades incluidas en el ámbito de aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión, tal como se establece en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/447 de la Comisión.

Los 36 vehículos contaminantes se definen como vehículos de emisión distinta de cero.

<sup>37</sup> Esta exclusión no se aplica a las acciones emprendidas en plantas dedicadas exclusivamente al tratamiento de residuos peligrosos no reciclables, ni a las plantas existentes, donde dichas acciones tienen el propósito de aumentar la eficiencia energética, capturar gases de escape para almacenamiento o uso o recuperar materiales de las cenizas de incineración, siempre que tales acciones no den lugar a un aumento de la capacidad de procesamiento de residuos de las plantas o a una extensión de su vida útil; respecto de las cuales se aportan pruebas a nivel de planta.

política de inversión exigirá el cumplimiento de la legislación medioambiental nacional y de la UE pertinente.

#### **Inversión 5.5. Crédito fiscal ecológico**

El objetivo de esta inversión es apoyar la transición hacia modelos de producción eficientes desde el punto de vista energético, sostenibles y basados en energías renovables para las empresas. La inversión consiste en conceder a las empresas un crédito fiscal proporcional a los gastos subvencionables efectuados entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2025, a saber, activos digitales (4.0 bienes de capital materiales y 4.0 bienes de capital inmateriales<sup>38</sup>) y formación del personal en capacidades para la transición ecológica.

---

<sup>38</sup> En particular, el régimen hace referencia a los anexos A y B de la Ley n.º 232, de 11 de diciembre de 2016.

## E.2. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución de la ayuda financiera no reembolsable

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                                                                                                                                                                               | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                                                   | Indicadores cualitativos (para hitos)                          | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |         |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                          |                                                                | Unidad de medida                               | Basal   | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M2C2-6            | Reforma 1<br>Simplificación de los procedimientos de autorización de las instalaciones renovables en tierra y mar adentro y nuevo marco jurídico para apoyar la producción a partir de fuentes renovables y ampliación del plazo y la admisibilidad de los actuales regímenes de ayuda | Hito          | Entrada en vigor de un marco jurídico para la simplificación de los procedimientos de autorización para la construcción de estructuras para las energías renovables terrestres y marinas | Disposición de la ley que indica la entrada en vigor de la ley | NINGUNA.                                       | NINGUNA | NINGUNA. | T1                                    | 2024 | <p>El marco jurídico incluirá los siguientes objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la entrada en vigor de medidas de simplificación para las instalaciones de fuentes de energía renovables y la repotenciación y renovación de las instalaciones existentes, en consonancia con las disposiciones del Decreto-ley n.º 76, de 17 de julio de 2020, «Decreto de Simplificación»;</li> <li>la promulgación de un decreto, acordado con las regiones y las demás administraciones estatales afectadas, destinado a definir criterios para la identificación de las zonas adecuadas y no adecuadas para la instalación de centrales de energía renovable para una capacidad adicional de producción de energía renovable de al menos 73 GW, en consonancia con la versión actualizada del PNIEC, para la consecución de los objetivos de desarrollo de fuentes renovables;</li> <li>la finalización del mecanismo de apoyo a las fuentes de energía renovables también para tecnologías adicionales no maduras o con elevados costes de funcionamiento y la ampliación del período de subasta para el denominado mecanismo RES1,</li> </ul> |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                               | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                                                                                                                               | Indicadores cualitativos (para hitos)                          | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |         |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                | Unidad de medida                               | Basal   | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   |                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                |         |          |                                       |      | <p>manteniendo al mismo tiempo el principio de acceso competitivo;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>disposiciones para promover la inversión en sistemas de almacenamiento, en el decreto legislativo por el que se transpone la Directiva (UE) 2019/944 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M2C2-7            | Reforma 2: nueva legislación para promover la producción y el consumo de gas renovable | Hito          | Entrada en vigor de un Decreto Legislativo para promover el uso de gas renovable para el uso del biometano en los sectores del transporte, la industria y la vivienda, así como de un decreto de ejecución que establezca las condiciones y criterios relativos a su | Disposición de la ley que indica la entrada en vigor de la ley | NINGUNA.                                       | NINGUNA | NINGUNA. | T4                                    | 2021 | <p>El decreto legislativo incluirá, en particular:</p> <p>1-modificación legislativa para simplificar el proceso de autorización y modificación del actual mecanismo de subvenciones con el fin de i) ampliar el perímetro de elegibilidad y ii) ampliar el período de disponibilidad de las subvenciones, y iii) prever la alimentación en el mecanismo de tarifas y la garantía de origen para el gas renovable.</p> <p>2-La adaptación del Derecho interno a la Directiva REDII mediante Decreto Legislativo</p> <p>3-La coordinación general la realizaría el Ministerio della Transizione Ecologica (mite), con el apoyo de las demás administraciones con funciones consultivas: Ministerio de Agricultura (MIPAAF), Ministerio de Economía y Hacienda (MEF) y Gestore Servizi Energetici.</p> |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                               | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                          | Indicadores cualitativos (para hitos)                              | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |         |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                        |               |                                                                                                 |                                                                    | Unidad de medida                               | Basal   | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   |                                                                        |               | uso y al nuevo sistema de incentivos.                                                           |                                                                    |                                                |         |          |                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M2C2-8            | Inversión 2.1<br>Reforzar las redes inteligentes                       | Hito          | Adjudicación de (todos) contratos públicos para aumentar la capacidad de la red                 | Notificación de la adjudicación de (todos) contratos públicos para | NINGUNA.                                       | NINGUNA | NINGUNA. | T4                                    | 2022 | Notificación de la adjudicación de (todos) contratos públicos de aumento de la capacidad de la red para la distribución de energía renovable y para la electrificación del consumo de energía                                                                                                                                                                                      |
| M2C2-10           | Inversión 2.1<br>Reforzar las redes inteligentes                       | Hito          | Aumento de la capacidad de alojamiento de la red y potencia máxima suministrada para el consumo | Intervenciones realizadas                                          | NINGUNA.                                       | NINGUNA | NINGUNA. | T2                                    | 2026 | Informe (s) del ingeniero independiente que certifique (n) que se han llevado a cabo intervenciones que han dado lugar a:<br><br>— un aumento de la capacidad de alojamiento de la red de al menos 4 000 MW,<br><br>— un aumento de la potencia máxima suministrada para su consumo por la red en una serie de puntos de entrega correspondientes al menos a 1 500 000 habitantes. |
| M2C2-12           | Inversión 2.2<br>Intervenciones para aumentar la resiliencia de la red | Hito          | Adjudicación de los proyectos para aumentar la resiliencia de                                   | Notificación de la adjudicación de los proyectos                   | NINGUNA.                                       | NINGUNA | NINGUNA. | T4                                    | 2022 | Adjudicación de los proyectos para aumentar la resiliencia de al menos 4 000 km en la red eléctrica, con el fin de reducir la frecuencia y la duración de los recortes de energía derivados                                                                                                                                                                                        |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                      | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                         | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                                                      | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                               |               |                                                                                                                |                                                                                                                                            | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                   | eléctrica                                                                     |               | la red eléctrica                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                |          |          |                                       |      | de condiciones meteorológicas extremas.                                                                                                                                                                                                                  |
| M2C2-13           | Inversión 2.2 Intervenciones para aumentar la resiliencia de la red eléctrica | Hito          | Aumentar la resiliencia de la red eléctrica                                                                    | Intervenciones realizadas                                                                                                                  | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                    | 2026 | Informes del ingeniero independiente que certifiquen que se han llevado a cabo intervenciones correspondientes a un aumento de la resiliencia de al menos 4 000 km de red eléctrica.                                                                     |
| M2C2-14           | Inversión 3.3 Ensayos de hidrógeno para el transporte por carretera           | Hito          | Adjudicación de (todos) contratos públicos para el desarrollo de estaciones de recarga basadas en el hidrógeno | Notificación de la adjudicación de (todos) contratos públicos para el desarrollo de al menos 40 estaciones de recarga basadas en hidrógeno | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T1                                    | 2023 | Notificación de la adjudicación de (todos) contratos públicos para el desarrollo de al menos 40 estaciones de recarga basadas en hidrógeno, de conformidad con la Directiva 2014/94/UE relativa a la infraestructura para los combustibles alternativos. |
| M2C2-16           | Inversión 3.4 Ensayos de hidrógeno para la movilidad ferroviaria              | Hito          | Asignación de recursos para ensayos de hidrógeno para la movilidad ferroviaria                                 | Notificación de la asignación de recursos                                                                                                  | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T1                                    | 2023 | Asignación de recursos con arreglo a los procedimientos y criterios establecidos para construir diez estaciones de repostaje de hidrógeno para trenes a lo largo de seis líneas ferroviarias.»;                                                          |
| M2C2-18           | Inversión 3.5                                                                 | Hito          | Adjudicación de                                                                                                | Notificación de                                                                                                                            | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                    | 2022 | Notificación de la adjudicación de contratos de I & D, que tendrán por objeto mejorar el                                                                                                                                                                 |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)           | Hito/Objeti<br>vo | Nombre                                                                                                  | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                                                 | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                             |                   |                                                                                                         |                                                                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      | Investigación y<br>desarrollo en<br>materia de<br>hidrógeno |                   | todos los<br>contratos<br>públicos de I &<br>D a proyectos<br>de<br>investigación<br>sobre<br>hidrógeno | la adjudicación<br>de los<br>contratos de<br>investigación y<br>desarrollo del<br>hidrógeno |                                                   | .     |      |                                             |     | <p>conocimiento de la implantación del vector de hidrógeno en las fases de producción, almacenamiento y distribución. Los contratos deberán desarrollar al menos cuatro dimensiones de investigación:</p> <p>producción de hidrógeno verde y limpio</p> <p>b) Tecnologías innovadoras para el almacenamiento, el transporte y la transformación del hidrógeno en derivados y electrocombustibles</p> <p>pilas de combustible para aplicaciones fijas y de movilidad</p> <p>sistemas integrados de gestión inteligente para aumentar la resiliencia y fiabilidad de las infraestructuras inteligentes basadas en hidrógeno</p> <p>Esta medida apoyará la producción de hidrógeno basada en la electrólisis utilizando fuentes de energía renovables, tal como se definen en la Directiva (UE) 2018/2001 (Directiva sobre fuentes de energía renovables), o electricidad de red, o actividades de hidrógeno que cumplan el requisito de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida del 73,4 % para el hidrógeno que dé lugar</p> |



| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                           | Hito/Objetivo | Nombre                                                  | Indicadores cualitativos (para hitos)                          | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |         |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                    |               |                                                         |                                                                | Unidad de medida                               | Basal   | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   |                                                                                                                    |               |                                                         |                                                                |                                                |         |          |                                       |      | a emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida inferiores a 3 tCO <sub>2</sub> e/tH <sub>2</sub> y del 70 % para los combustibles sintéticos basados en hidrógeno en relación con un combustible fósil de referencia de 94 g CO <sub>2</sub> e/MJ, por analogía con el enfoque establecido en el artículo 25, apartado 2, y en el anexo V de la Directiva (UE) 2018/2001.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M2C2-20           | Reforma 3 — Simplificación administrativa y reducción de los obstáculos reglamentarios al despliegue del hidrógeno | Hito          | Entrada en vigor de las medidas legislativas necesarias | Disposición de la ley que indica la entrada en vigor de la ley | NINGUNA.                                       | NINGUNA | NINGUNA. | T1                                    | 2023 | <p>Las acciones legislativas necesarias establecerán: disposiciones de seguridad en relación con la producción, el transporte y el almacenamiento de hidrógeno, ii) simplificar los procedimientos para la construcción de pequeñas estructuras para la producción de hidrógeno verde y iii) medidas relativas a las condiciones de construcción de estaciones de recarga basadas en el hidrógeno.</p> <p>Esta medida solo apoyará las actividades de hidrógeno que cumplan el requisito de reducción de las emisiones de GEI durante el ciclo de vida del 73,4 % para el hidrógeno, lo que dará lugar a 3 tCO<sub>2</sub>eq/tH<sub>2</sub>.</p> |
| M2C2-21           | Reforma 4 Medidas para fomentar la competitividad del hidrógeno                                                    | Hito          | Entrada en vigor de los incentivos fiscales             | Disposición de la ley que indica la entrada en                 | N.A.                                           | NINGUNA | NINGUNA. | T2                                    | 2022 | <p>La ley establecerá incentivos fiscales para apoyar la producción de hidrógeno verde y favorecer el consumo de hidrógeno verde por parte del sector del transporte.</p> <p>Esta medida solo apoyará las actividades de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                           | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                        | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                         | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                    |               |                                                                                               |                                                                                                               | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   |                                                                                    |               |                                                                                               | vigor de la ley                                                                                               |                                                |          |          |                                       |      | hidrógeno que cumplan el requisito de reducción de las emisiones de GEI durante el ciclo de vida del 73,4 % para el hidrógeno, lo que dará lugar a 3 tCO <sub>2</sub> eq/tH <sub>2</sub> .                                                                                             |
| M2C2-22           | Inversión 4.1<br>Inversión en movilidad blanda (Plan Nacional de Pérdida de Ciclo) | Meta:         | Carriles bici T1                                                                              | NINGUNA.                                                                                                      | Km                                             | 0        | 200      | T4                                    | 2023 | Finalización de al menos 200 km de carriles bici en zonas metropolitanas, tal como se definen en la descripción de la medida, o ciudades que acogen universidades.                                                                                                                     |
| M2C2-23           | Inversión 4.1<br>Inversión en movilidad blanda (Plan Nacional de Pérdida de Ciclo) | Objetivo      | Certificados administrativos para la construcción de carriles bici                            | NINGUNA.                                                                                                      | Km                                             | 200      | 1 261    | T2                                    | 2026 | Certificados administrativos que confirmen que se han llevado a cabo obras para la construcción de al menos 1 261 km de carriles bici en zonas metropolitanas y de carriles bici turísticos.                                                                                           |
| M2C2-27           | Inversión 4.3<br>Instalación de infraestructuras de recarga                        | Hito          | Adjudicación de todos los contratos públicos de instalación de infraestructuras de recarga M1 | Notificación de la adjudicación de todos los contratos públicos de instalación de infraestructuras de recarga | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                    | 2023 | Notificación de la adjudicación de todos los contratos públicos para la construcción de al menos 4 700 estaciones de recarga en zonas urbanas (todos los municipios).<br><br>El proyecto también podrá incluir estaciones piloto de recarga destinadas al almacenamiento de energía.»; |
| M2C2-28           | Inversión 4.3<br>Instalación de infraestructuras de                                | Hito          | Adjudicación de contratos públicos para la                                                    | Adjudicación de contratos públicos para la                                                                    | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2024 | Adjudicación de los contratos para construir al menos 2 100 puntos de infraestructura pública de recarga rápida a lo largo de las zonas                                                                                                                                                |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                                                                                                         | Hito/Objetivo | Nombre                                                  | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)      | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |        | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                           |               |                                                         |                                                  | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta   | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      | recarga                                                                                                                                                   |               | instalación de<br>infraestructuras<br>de recarga        | instalación de<br>infraestructuras<br>de recarga |                                                   |       |        |                                             |      | francas y al menos 9 900 en zonas urbanas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M2C2-29              | Inversión 4.3<br>Instalación de<br>infraestructuras de<br>recarga                                                                                         | Objetivo      | Número de<br>puntos de<br>infraestructura<br>de recarga | NINGUNA.                                         | Número                                            | 0     | 7 028  | T2                                          | 2026 | <p>Se facilitan certificados de instalación y aceptación de los costes de conexión estimados por el promotor para al menos 7 028 puntos de infraestructura de recarga para vehículos eléctricos, ya sea a lo largo de zonas francas o zonas urbanas.</p> <p>La infraestructura de recarga para vehículos eléctricos será de al menos 175 kW en las zonas francas y de 90 kW en las zonas urbanas.</p> |
| M2C2-30              | Inversión 4.5 —<br>Programa de<br>renovación de la<br>flota de vehículos<br>privados y<br>vehículos<br>comerciales ligeros<br>con vehículos<br>eléctricos | Objetivo      | Número de<br>vehículos<br>adquiridos                    | NINGUNA.                                         | Número                                            | 0     | 30 830 | T2                                          | 2026 | <p>Firma de contratos de compra de al menos 30 830 vehículos de emisión cero.</p> <p>Por cada vehículo adquirido, se facilitará también un certificado de desguace que demuestre el desguace de un vehículo térmico.</p>                                                                                                                                                                              |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                         | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                               | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                                                                                               | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |         |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | Unidad de medida                               | Basal   | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                           |
| M2C2-33           | Inversión 4.4.2: Refuerzo de la flota ferroviaria de transporte público regional con trenes de emisión cero y servicio universal | Hito          | Adjudicación de todos los contratos públicos para el refuerzo de la flota ferroviaria de transporte público regional con trenes de emisión cero y servicio universal | Notificación de la adjudicación de todos los contratos públicos para la flota ferroviaria de transporte público regional con trenes de emisión cero y vagones de servicio universal | NINGUNA.                                       | NINGUNA | NINGUNA. | T2                                    | 2023 | Notificación de la adjudicación de todos los contratos públicos para la adquisición de trenes de emisión cero <sup>39</sup> .                                                                                                             |
| M2C2-35           | Inversión 4.4.1: Refuerzo de la flota regional de autobuses de transporte público con autobuses de emisión cero                  | Objetivo      | Número de autobuses de emisión cero registrados T2                                                                                                                   | NINGUNA.                                                                                                                                                                            | Número                                         | 800     | 3 000    | T2                                    | 2026 | Matriculación de al menos 3 000 autobuses de emisión cero.<br><br>Los autobuses admisibles pertenecen a las categorías de vehículos M2 y M3 con arreglo a las normas de la CEPE/ONU y son eléctricos o pilas de combustible de hidrógeno. |
| M2C2-35 ter       | Inversión 4.4.1: Refuerzo de la flota regional de autobuses de                                                                   | Objetivo      | Número de puntos de recarga para autobuses de                                                                                                                        | NINGUNA.                                                                                                                                                                            | Número                                         | 0       | 1 000    | T2                                    | 2026 | Certificados administrativos que confirmen la instalación y la aceptación de los costes de conexión estimados por el desarrollador para                                                                                                   |

<sup>39</sup> En consonancia con el campo de intervención 72 bis del anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241, también se aplica a los trenes bimodo.

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                                   | Hito/Objeti<br>vo | Nombre                                                                                                        | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |       | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                     |                   |                                                                                                               |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta  | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | transporte público<br>con autobuses de<br>emisión cero                              |                   | emisión cero y<br>de baja emisión                                                                             |                                             |                                                   |       |       |                                             |      | al menos 1 000 puntos de recarga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M2C2-36              | Inversión 4.4.3:<br>Flota de renovación<br>para el mando<br>nacional de<br>bomberos | Objetivo          | Número de<br>vehículos<br>limpios para la<br>flota de<br>renovación del<br>comando<br>nacional de<br>bomberos | NINGUNA.                                    | Número                                            | 0     | 3 800 | T4                                          | 2025 | <p>Matriculación de al menos 3 800 vehículos limpios para la flota de renovación del comando nacional de bomberos.</p> <p>Al menos 3 500 vehículos serán eléctricos al 100 %, mientras que el resto funcionará con biocombustible o biometano.</p> <p>Los productores de biocarburantes deberán presentar certificados (prueba de sostenibilidad) expedidos por evaluadores independientes que formen parte de regímenes voluntarios reconocidos por la Comisión o de regímenes nacionales, de conformidad con los artículos 30 (1), 30 (4) o 30 (6) de la Directiva 2018/2001.</p> <p>Además, el contrato firmado con el proveedor de biometano especificará que el operador adquirirá certificados de garantía de origen para el uso previsto de combustible.</p> <p>Los vehículos que utilicen biocarburantes deberán obtener la homologación de tipo para el B100.</p> |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                                                                                                                                                                                           | Hito/Objeti<br>vo | Nombre                                                                  | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                                             | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |         |          | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                                                         |                                                                                         | Unidad de<br>medida                               | Basal   | Meta     | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M2C2-37              | Reforma 5:<br>Procedimientos<br>más inteligentes<br>para la evaluación<br>de proyectos en el<br>sector de los<br>sistemas de<br>transporte público<br>local con<br>instalaciones fijas y<br>en el sector del<br>transporte masivo<br>rápido | Hito              | Entrada en<br>vigor de un<br>Decreto-ley                                | Disposición<br>legal que indica<br>la entrada en<br>vigor del<br>Decreto-ley            | NINGUNA.                                          | NINGUNA | NINGUNA. | T4                                          | 2021 | El Decreto-ley simplificará los criterios de evaluación de los proyectos relacionados con el transporte público local y acelerará el proceso de diseño y autorización.                                                                                                                                                                                |
| M2C2-38              | Inversión 5.1:<br>Energías<br>renovables y<br>baterías                                                                                                                                                                                      | Hito              | Entrada en<br>vigor de un<br>Decreto<br>Ministerial                     | Disposición<br>legal que indica<br>la entrada en<br>vigor del<br>Decreto<br>Ministerial | NINGUNA.                                          | NINGUNA | NINGUNA. | T2                                          | 2022 | El Decreto Ministerial determinará la cantidad de recursos disponibles, los requisitos de acceso de los beneficiarios, las condiciones de admisibilidad de los programas y proyectos, los gastos subvencionables y la forma e intensidad de la ayuda para el desarrollo de paneles fotovoltaicos de alta eficiencia y para el desarrollo de baterías. |
| M2C2-41              | Inversión 5.3:<br>Autobuses<br>eléctricos                                                                                                                                                                                                   | Hito              | Entrada en<br>vigor de un<br>decreto<br>ministerial que<br>determina la | Disposición del<br>Decreto<br>Ministerial que<br>indica la<br>entrada en                | NINGUNA.                                          | NINGUNA | NINGUNA. | T4                                          | 2021 | El Decreto Ministerial determinará la cantidad de recursos disponibles para ejecutar aproximadamente 45 proyectos de transformación industrial a través de «Contratos de desarrollo».                                                                                                                                                                 |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                                         | Hito/Objeti<br>vo | Nombre                                                                                                                                 | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)              | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |         |          | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                           |                   |                                                                                                                                        |                                                          | Unidad de<br>medida                               | Basal   | Meta     | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      |                                                                                           |                   | cantidad de<br>recursos<br>disponibles<br>para alcanzar el<br>objetivo de<br>intervención<br>(cadena de<br>suministro de<br>autobuses) | vigor                                                    |                                                   |         |          |                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M2C2-42              | Inversión 5.4:<br>Aportación de<br>capital al Fondo de<br>Transición<br>Ecológica («GTF») | Hito              | Firma del<br>acuerdo<br>financiero                                                                                                     | Notificación de<br>la firma del<br>acuerdo<br>financiero | NINGUNA.                                          | NINGUNA | NINGUNA. | T2                                          | 2022 | <p>El acuerdo financiero establecerá la inversión indirecta en la financiación de los gestores de fondos de capital riesgo con inversiones y empresas/puesta en marcha en consonancia con los objetivos de transición ecológica, con el fin de ampliar el capital disponible para los investigadores y las empresas emergentes, reforzar la acción de los fondos de capital riesgo activos y desarrollar empresas nuevas e innovadoras en asociación con empresas.</p> <p>El acuerdo financiero incluirá:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una política de inversión,</li> <li>- criterios de admisibilidad,</li> </ul> <p>cumplimiento de la Guía Técnica «No perjudicar significativamente» (2021/C58/01) de las operaciones subvencionadas en el marco de esta medida mediante el uso de la prueba de sostenibilidad, una lista de exclusión</p> |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión) | Hito/Objeti<br>vo | Nombre                                                                                       | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |             | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------|---------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                   |                   |                                                                                              |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta        | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      |                                                   |                   |                                                                                              |                                             |                                                   |       |             |                                             |      | y el requisito de cumplimiento de la legislación medioambiental nacional y de la UE pertinente.                                                                                                                                                                  |
| M2C2-55              | Inversión 5.5:<br>Crédito fiscal ecológico        | Objetivo          | Créditos fiscales concedidos a empresas sobre la base de documentos presentados en 2024-2025 | NINGUNA.                                    | Importe de los recursos concedidos (EUR)          | 0     | 721 000 000 | T2                                          | 2026 | Notificación de la concesión de todos los recursos del MRR destinados a esta inversión.<br><br>Al menos 288 400 000 EUR de la inversión contribuirán a los objetivos relacionados con el cambio climático de conformidad con el anexo VI del Reglamento del MRR. |



### **E.3. Descripción de las reformas e inversiones que pueden acogerse a las ayudas en forma de préstamo**

#### **Inversión 1.1 — Desarrollo de sistemas agrofotovoltaicos**

Esta medida consistirá en una inversión pública en un régimen de subvenciones con el fin de incentivar la inversión privada y mejorar el acceso a la financiación en el sector agrícola y de las energías renovables de Italia. El régimen funcionará concediendo subvenciones directamente al sector privado.

El régimen será gestionado por Gestore Servizi Energetici S.p.A. (GSE) como socio ejecutante. El Sistema proporcionará una subvención que cubrirá una parte del coste de los proyectos. El régimen apoyará la construcción de sistemas agrofotovoltaicos, consistentes en la instalación de plantas fotovoltaicas en tierras agrícolas junto con instrumentos de medición para supervisar la actividad agrícola subyacente<sup>40</sup>.

A fin de ejecutar la inversión en el régimen, Italia y GSE firmarán un acuerdo de ejecución que incluirá el siguiente contenido:

1. Descripción del proceso de toma de decisiones del régimen: La decisión final de adjudicación del régimen será adoptada por un comité de inversión u otro órgano de gobierno equivalente pertinente y aprobada por una mayoría de votos de miembros que sean independientes del Gobierno.
2. Requisitos clave de la política de subvenciones asociada, que incluirán:
  - a. La descripción de las subvenciones concedidas y de los beneficiarios finales admisibles.
  - b. El requisito de que todas las inversiones apoyadas sean económicamente viables.
  - c. El requisito de cumplir con el principio de «no causar un perjuicio significativo», establecido en la Guía técnica sobre la aplicación de este principio (2021/C58/01). En particular, la política de subvenciones excluirá de la elegibilidad la siguiente lista de actividades y activos: i) actividades y activos relacionados con los combustibles fósiles, incluido el uso posterior<sup>41</sup>, ii) actividades y activos en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) que alcancen las emisiones de gases de efecto invernadero previstas que no sean inferiores a los parámetros de referencia pertinentes<sup>42</sup>, iii) actividades y activos relacionados con vertederos de residuos, incineradores<sup>43</sup> e instalaciones de tratamiento mecánico-biológico<sup>44</sup>.

---

<sup>40</sup> Los beneficiarios finales asociados a proyectos específicos deberán proporcionar una justificación del ámbito de intervención seleccionado para cada proyecto apoyado, así como una descripción del proyecto, a efectos de calcular la contribución al clima. A efectos del cálculo de la contribución climática, los beneficiarios finales de capital, cuasicapital, bonos corporativos u otros instrumentos obligatorios no destinados a proyectos específicos justificarán los campos de intervención seleccionados. La entidad ejecutora deberá presentar asimismo al Estado miembro un informe semestral sobre la ejecución de cada proyecto o actividad.

<sup>41</sup> Excepto en el caso de: activos y actividades relacionados con la generación de electricidad o calor utilizando gas natural, así como con la infraestructura de transporte y distribución conexa, que cumplan las condiciones establecidas en el anexo III de la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (2021/C58/01); y b) actividades y activos con arreglo al inciso ii) para los que el uso de combustibles fósiles sea temporal y técnicamente inevitable para la transición en un plazo oportuno hacia un funcionamiento libre de combustibles fósiles.

<sup>42</sup> Cuando se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por la actividad subvencionada no van a ser significativamente inferiores a los parámetros de referencia pertinentes, deberá facilitarse una explicación motivada al respecto. Valores de referencia establecidos para la asignación gratuita de derechos de emisión para actividades incluidas en el ámbito de aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión, tal como se establece en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/447 de la Comisión.

<sup>43</sup> Esta exclusión no se aplicará a las acciones en el marco de esta medida en instalaciones dedicadas exclusivamente al tratamiento de residuos peligrosos no reciclables, ni a las instalaciones existentes, cuando las acciones en el marco de esta medida tengan por objeto aumentar la eficiencia energética, capturar gases de escape para su almacenamiento o uso o recuperar materiales de las cenizas de incineración, siempre que tales acciones en el marco de esta medida no den

- d. El requisito de que los beneficiarios finales del régimen no reciban ayuda de otros instrumentos de la Unión para cubrir el mismo coste.
3. El importe cubierto por el Acuerdo de Ejecución, la estructura de tasas para el socio ejecutante y el requisito de utilizar los ingresos no utilizados del régimen, incluso después de 2026, para los mismos fines políticos.
4. Los requisitos de seguimiento, auditoría y control, en particular:
  1. La descripción del sistema de seguimiento de la entidad ejecutora para informar sobre las subvenciones movilizadas.
  2. La descripción de los procedimientos de la entidad ejecutora que garanticen la prevención, detección y corrección de fraudes, corrupción y conflictos de intereses.
  3. La obligación de verificar el cumplimiento de los requisitos para cada operación de conformidad con las exigencias del Acuerdo de Ejecución, antes de conceder una subvención.
  4. La obligación de llevar a cabo auditorías ex post basadas en el riesgo de conformidad con un plan de auditoría del GSE. En estas auditorías se comprobará:
    - I) que los sistemas de control son eficaces, incluida la detección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses;
    - II) el cumplimiento del principio DNSH, las normas sobre ayudas estatales y los requisitos de los objetivos climáticos; y
    - III) que se respete el requisito de que los beneficiarios finales del régimen no hayan recibido ayuda de otros instrumentos de la Unión para cubrir el mismo coste. Las auditorías también verificarán la legalidad de las transacciones y el respeto de las condiciones del acuerdo de ejecución y los convenios de subvención aplicables.

### **Inversión 1.2 — Fomento de las fuentes de energía renovables para las comunidades de energía y autoconsumidores de energías renovables que actúen conjuntamente**

Esta medida consistirá en una inversión pública en un régimen de subvenciones con el fin de incentivar la inversión privada y mejorar el acceso a la financiación en Italia para apoyar la instalación de nueva capacidad de generación de electricidad para configuraciones colectivas y comunidades de energías renovables situadas en municipios con una población inferior a 50 000 habitantes<sup>45</sup>. El régimen funcionará mediante la concesión de subvenciones directamente al sector privado, así como a entidades del sector público que realicen actividades similares.

---

lugar a un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las instalaciones o a una ampliación de la vida útil de las instalaciones; respecto de las cuales se aportan pruebas a nivel de planta.

<sup>44</sup> Esta exclusión no se aplicará a las acciones en el marco de esta medida en las instalaciones de tratamiento mecánico-biológico existentes, cuando las acciones en el marco de esta medida tengan por objeto aumentar la eficiencia energética o la adaptación a las operaciones de reciclado de residuos separados para compost biorresiduos y la digestión anaeróbica de los biorresiduos, siempre que tales acciones en el marco de esta medida no den lugar a un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las instalaciones o a una ampliación de la vida útil de las plantas; respecto de las cuales se aportan pruebas a nivel de planta.

<sup>45</sup> Los beneficiarios finales asociados a proyectos específicos deberán proporcionar una justificación del ámbito de intervención seleccionado para cada proyecto apoyado, así como una descripción del proyecto, a efectos de calcular la contribución al clima. A efectos del cálculo de la contribución climática, los beneficiarios finales de capital, cuasicapital, bonos de empresa o instrumentos equivalentes no destinados a proyectos específicos justificarán los campos de intervención seleccionados. La entidad ejecutora deberá presentar asimismo al Estado miembro un informe semestral sobre la ejecución de cada proyecto o actividad.

El régimen será gestionado por Gestore dei Servizi Energetiche S.p.A. [en lo sucesivo, «GSE»] como socio ejecutante. El sistema incluirá la siguiente línea de productos:

- Subvención que cubra como máximo el 40 % de los costes del proyecto para la construcción de fuentes de energía renovables y plantas de producción, posiblemente asociada al almacenamiento de energía.

A fin de ejecutar la inversión en el régimen, Italia y el GSE firmarán un acuerdo de ejecución que incluirá el siguiente contenido:

1. Descripción del proceso de toma de decisiones del régimen: La decisión final de adjudicación del régimen será adoptada por un comité de inversión u otro órgano de gobierno equivalente pertinente y aprobada por una mayoría de votos de miembros que sean independientes del Gobierno.
2. Requisitos clave de la política de subvenciones asociada, que incluirán:
  - a. La descripción de las subvenciones concedidas y de los beneficiarios finales admisibles.
  - b. El requisito de que todas las inversiones apoyadas sean económicamente viables.
  - c. El requisito de cumplir con el principio de «no causar un perjuicio significativo», establecido en la Guía técnica sobre la aplicación de este principio (2021/C58/01). En particular, la política de subvenciones excluirá de la elegibilidad la siguiente lista de actividades y activos: i) actividades y activos relacionados con los combustibles fósiles, incluido el uso posterior<sup>46</sup>; ii) actividades y activos en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) que alcancen las emisiones de gases de efecto invernadero previstas que no sean inferiores a los parámetros de referencia pertinentes<sup>47</sup>; iii) actividades y activos relacionados con vertederos de residuos, incineradores<sup>48</sup> e instalaciones de tratamiento mecánico-biológico<sup>49</sup>.
  - d. El requisito de que los beneficiarios finales del régimen no reciban ayuda de otros instrumentos de la Unión para cubrir el mismo coste.

---

<sup>46</sup> Excepto en el caso de: activos y actividades relacionados con la generación de electricidad o calor utilizando gas natural, así como con la infraestructura de transporte y distribución conexa, que cumplan las condiciones establecidas en el anexo III de la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (2021/C58/01); y b) actividades y activos con arreglo al inciso ii) para los que el uso de combustibles fósiles sea temporal y técnicamente inevitable para la transición en un plazo oportuno hacia un funcionamiento libre de combustibles fósiles.

<sup>47</sup> Cuando se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por la actividad subvencionada no van a ser significativamente inferiores a los parámetros de referencia pertinentes, deberá facilitarse una explicación motivada al respecto. Valores de referencia establecidos para la asignación gratuita de derechos de emisión para actividades incluidas en el ámbito de aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión, tal como se establece en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/447 de la Comisión.

<sup>48</sup> Esta exclusión no se aplicará a las acciones en el marco de esta medida en instalaciones dedicadas exclusivamente al tratamiento de residuos peligrosos no reciclables, ni a las instalaciones existentes, cuando las acciones en el marco de esta medida tengan por objeto aumentar la eficiencia energética, capturar gases de escape para su almacenamiento o uso o recuperar materiales de las cenizas de incineración, siempre que tales acciones en el marco de esta medida no den lugar a un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las instalaciones o a una ampliación de la vida útil de las instalaciones; respecto de las cuales se aportan pruebas a nivel de planta.

<sup>49</sup> Esta exclusión no se aplicará a las acciones en el marco de esta medida en las instalaciones de tratamiento mecánico-biológico existentes, cuando las acciones en el marco de esta medida tengan por objeto aumentar la eficiencia energética o la adaptación a las operaciones de reciclado de residuos separados para compost biorresiduos y la digestión anaeróbica de los biorresiduos, siempre que tales acciones en el marco de esta medida no den lugar a un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las instalaciones o a una ampliación de la vida útil de las plantas; respecto de las cuales se aportan pruebas a nivel de planta.

3. El importe cubierto por el Acuerdo de Ejecución, la estructura de tasas para el socio ejecutante y el requisito de utilizar los ingresos no utilizados del régimen, incluso después de 2026, para los mismos fines políticos.
4. Los requisitos de seguimiento, auditoría y control, en particular:
  1. La descripción del sistema de seguimiento de la entidad gestora asociada para informar sobre las subvenciones movilizadas.
  2. La descripción de los procedimientos de la entidad ejecutora que garanticen la prevención, detección y corrección de fraudes, corrupción y conflictos de intereses.
  3. La obligación de verificar la admisibilidad de cada operación de conformidad con los requisitos establecidos en el Acuerdo de Ejecución antes de conceder una subvención a una operación.
  4. La obligación de llevar a cabo auditorías ex post basadas en el riesgo de conformidad con un plan de auditoría del GSE. En estas auditorías se comprobará: la efectividad de los sistemas de control, incluida la detección de fraudes, corrupción y conflictos de intereses; II) cumplimiento del principio DNSH y de las normas sobre ayudas estatales; y iii) el respeto del requisito de que los beneficiarios finales del programa no hayan recibido ayudas de otros instrumentos de la Unión dirigidos a cubrir los mismos costes. Las auditorías también verificarán la legalidad de las transacciones y el respeto de las condiciones del acuerdo de ejecución y los acuerdos de subvención aplicables.

#### **Inversión 1.4 — Desarrollo del biometano, con arreglo a criterios para promover la economía circular**

Esta medida consistirá en una inversión pública en un régimen de subvenciones con el fin de incentivar la inversión privada y mejorar el acceso a la financiación en la producción de biometano de Italia. El régimen funcionará concediendo subvenciones directamente al sector privado<sup>50</sup>.

El Sistema será gestionado por Gestore dei Servizi Energetici (GSE) como socio ejecutante. El sistema incluirá al menos una de las siguientes líneas de productos:

- Apoyo a la construcción de nuevas plantas para la producción de biometano.
- Reconvertir y mejorar la eficiencia de las plantas de biogás agrícola existentes (incluida la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos — OFUSW) hacia la producción de biometano para el transporte, la industria y la calefacción.
- Sustitución de vehículos mecánicos obsoletos y de baja eficiencia por vehículos propulsados por biometano.
- Apoyo a las prácticas sostenibles desde el punto de vista medioambiental en la producción de biogás, incluidas las prácticas reducidas de perturbación del suelo (labranza mínima) y el despliegue de sistemas de bajas emisiones para la aplicación del digestato.
- Aumentar la eficiencia de las plantas de producción de biogás existentes, incluida la recuperación de calor in situ y la reducción de emisiones.

---

<sup>50</sup> Los beneficiarios finales asociados a proyectos específicos deberán proporcionar una justificación del ámbito de intervención seleccionado para cada proyecto apoyado, así como una descripción del proyecto, a efectos de calcular la contribución al clima. A efectos del cálculo de la contribución climática, los beneficiarios finales de capital, cuasicapital, bonos de empresa o instrumentos equivalentes no destinados a proyectos específicos justificarán los campos de intervención seleccionados. La entidad ejecutora deberá presentar asimismo al Estado miembro un informe semestral sobre la ejecución de cada proyecto o actividad.

A fin de ejecutar la inversión en el régimen, Italia y GSE firmarán un acuerdo de ejecución que incluirá el siguiente contenido:

1. Descripción del proceso de toma de decisiones del régimen: La decisión final de adjudicación del régimen será adoptada por un comité de inversión u otro órgano de gobierno equivalente pertinente y aprobada por una mayoría de votos de miembros que sean independientes del Gobierno.
2. Requisitos clave de la política de subvenciones asociada, que incluirán:
  - a. La descripción de las subvenciones concedidas y de los beneficiarios finales admisibles.
  - b. El requisito de que todas las inversiones apoyadas sean económicamente viables.
  - c. El requisito de cumplir con el principio de «no causar un perjuicio significativo», establecido en la Guía técnica sobre la aplicación de este principio (2021/C58/01). En particular, la política de subvenciones excluirá de la elegibilidad la siguiente lista de actividades y activos: i) actividades y activos relacionados con los combustibles fósiles, incluido el uso posterior<sup>51</sup>, ii) actividades y activos en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) que alcancen las emisiones de gases de efecto invernadero previstas que no sean inferiores a los parámetros de referencia pertinentes<sup>52</sup>, iii) actividades y activos relacionados con vertederos de residuos, incineradores<sup>53</sup> e instalaciones de tratamiento mecánico-biológico<sup>54</sup>. El biometano y el biogás cumplirán los criterios establecidos en la Directiva 2018/2001 (Directiva RED II) y los requisitos pertinentes de la nota a pie de página 8 del anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241. Además, en el caso de los vehículos que funcionen con biometano, el acuerdo jurídico con el operador especificará que este adquirirá certificados de garantía de origen para el uso previsto de combustible.
  - d. El requisito de que los beneficiarios finales del régimen no reciban ayuda de otros instrumentos de la Unión para cubrir el mismo coste.
3. El importe cubierto por el Acuerdo de Ejecución, la estructura de tasas para el socio ejecutante y el requisito de utilizar los ingresos no utilizados del régimen, incluso después de 2026, para los mismos fines políticos.
4. Los requisitos de seguimiento, auditoría y control, en particular:
  1. La descripción del sistema de seguimiento de la entidad ejecutora para informar sobre las subvenciones movilizadas.

---

<sup>51</sup>Excepto en el caso de: activos y actividades relacionados con la generación de electricidad o calor utilizando gas natural, así como con la infraestructura de transporte y distribución conexas, que cumplan las condiciones establecidas en el anexo III de la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (2021/C58/01); y b) actividades y activos con arreglo al inciso ii) para los que el uso de combustibles fósiles sea temporal y técnicamente inevitable para la transición en un plazo oportuno hacia un funcionamiento libre de combustibles fósiles.

<sup>52</sup> Cuando se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por la actividad subvencionada no van a ser significativamente inferiores a los parámetros de referencia pertinentes, deberá facilitarse una explicación motivada al respecto. Valores de referencia establecidos para la asignación gratuita de derechos de emisión para actividades incluidas en el ámbito de aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión, tal como se establece en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/447 de la Comisión.

<sup>53</sup> Esta exclusión no se aplicará a las acciones en el marco de esta medida en instalaciones dedicadas exclusivamente al tratamiento de residuos peligrosos no reciclables, ni a las instalaciones existentes, cuando las acciones en el marco de esta medida tengan por objeto aumentar la eficiencia energética, capturar gases de escape para su almacenamiento o uso o recuperar materiales de las cenizas de incineración, siempre que tales acciones en el marco de esta medida no den lugar a un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las instalaciones o a una ampliación de la vida útil de las instalaciones; respecto de las cuales se aportan pruebas a nivel de planta.

<sup>54</sup> Esta exclusión no se aplicará a las acciones en el marco de esta medida en las instalaciones de tratamiento mecánico-biológico existentes, cuando las acciones en el marco de esta medida tengan por objeto aumentar la eficiencia energética o la adaptación a las operaciones de reciclado de residuos separados para compost biorresiduos y la digestión anaeróbica de los biorresiduos, siempre que tales acciones en el marco de esta medida no den lugar a un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las instalaciones o a una ampliación de la vida útil de las plantas; respecto de las cuales se aportan pruebas a nivel de planta.

2. La descripción de los procedimientos de la entidad ejecutora que garanticen la prevención, detección y corrección de fraudes, corrupción y conflictos de intereses.
3. La obligación de verificar el cumplimiento de los requisitos para cada operación de conformidad con las exigencias del Acuerdo de Ejecución, antes de conceder una subvención.
4. La obligación de llevar a cabo auditorías ex post basadas en el riesgo de conformidad con un plan de auditoría del GSE. En estas auditorías se comprobará: la efectividad de los sistemas de control, incluida la detección de fraudes, corrupción y conflictos de intereses; II) el cumplimiento del principio DNSH, las normas sobre ayudas estatales y los requisitos de los objetivos climáticos; y iii) el respeto del requisito de que los beneficiarios finales del programa no hayan recibido ayudas de otros instrumentos de la Unión dirigidos a cubrir los mismos costes. Las auditorías también verificarán la legalidad de las transacciones y el respeto de las condiciones de los acuerdos de subvención del Acuerdo de Ejecución aplicables.

### **Inversión 2.1 — Reforzar las redes inteligentes**

El objetivo de esta inversión es la mejora de las infraestructuras y la digitalización de la red de distribución de electricidad. La inversión consiste en conceder subvenciones a los gestores de redes para financiar intervenciones que aumenten la capacidad de alojamiento de la red, así como la potencia máxima suministrada para su consumo por la red.

### **Inversión 2.2 — Intervenciones para aumentar la resiliencia de la red eléctrica**

El objetivo de esta inversión es aumentar la resiliencia de la red de transporte y distribución frente a fenómenos meteorológicos extremos, reduciendo así la probabilidad de interrupciones prolongadas del suministro de electricidad. La inversión consiste en conceder subvenciones a los gestores de redes para obras que aumenten la resiliencia de la red eléctrica.

### **Inversión 3.1 — Producción de hidrógeno en zonas industriales abandonadas (Hydrogen Valleys)**

El objetivo de esta inversión es crear nuevos valles de hidrógeno, es decir, la producción y el uso locales de hidrógeno renovable en la industria, las pymes y el transporte local en zonas industriales abandonadas. La inversión consiste en conceder subvenciones para llevar a cabo proyectos de creación de valles de hidrógeno.

### **Inversión 3.2 — Uso de hidrógeno en una industria difícil de reducir**

Esta inversión consiste en apoyar la I & D & I sobre procesos industriales para desarrollar iniciativas para utilizar el hidrógeno en sectores industriales que utilizan el metano como fuente de energía para la energía térmica (cemento, fábricas de papel, cerámica, industrias del vidrio, etc.). El sector de los combustibles fósiles, como las refinerías de petróleo, no será elegible. Esta medida apoyará la producción de hidrógeno basada en la electrólisis utilizando fuentes de energía renovables, tal como se definen en la Directiva (UE) 2018/2001 (Directiva sobre energías renovables), o electricidad de red.

Con el fin de garantizar que la medida cumpla el principio de «no causar un perjuicio significativo» en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, tal como se establece en las orientaciones técnicas de DNSH (2021/C58/01), los criterios de admisibilidad en las próximas convocatorias excluirán las actividades en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) que alcancen las emisiones de gases de efecto invernadero previstas que no sean inferiores a los parámetros de referencia pertinentes. Cuando la actividad logre unas emisiones de gases de efecto invernadero previstas que no sean significativamente inferiores, pero que sigan siendo inferiores a los parámetros de referencia pertinentes, se facilitará una explicación de las razones por las que esto no es posible. Valores de referencia establecidos para la asignación gratuita de derechos de emisión para actividades incluidas en el ámbito de aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión, tal como se establece en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/447 de la Comisión.

### **Inversión 3.4 — Ensayos de hidrógeno para la movilidad ferroviaria y el transporte por carretera**

El objetivo de esta inversión es contribuir al uso de hidrógeno con fines de repostaje.

Esta inversión consiste en la construcción de estaciones de repostaje de hidrógeno para el ferrocarril, que se ubicarán preferiblemente cerca de centros locales de producción de hidrógeno renovable o estaciones de repostaje de hidrógeno de autopista, y estaciones de repostaje de hidrógeno para el transporte por carretera.

### **Inversión 3.5 — Investigación y desarrollo en materia de hidrógeno**

El objetivo de esta inversión es apoyar la investigación y el desarrollo en toda la cadena de valor del hidrógeno. La inversión consiste en apoyar proyectos de I & D de hidrógeno relacionados con la producción de hidrógeno verde, el almacenamiento de hidrógeno, el transporte y la transformación en derivados y electrocombustibles, pilas de combustible y sistemas integrados de gestión inteligente para infraestructuras basadas en el hidrógeno.

### **Inversión 4.2 — Desarrollo de sistemas de transporte rápido de masas**

El objetivo de la medida es aumentar la velocidad de circulación rápida de los sistemas de transporte colectivo, favoreciendo un cambio modal del transporte en automóvil al transporte público. Esta inversión consiste en la construcción de nuevas líneas de sistemas rápidos de transporte masivo y la ampliación de las existentes, la mejora de la infraestructura de los sistemas rápidos de transporte masivo y la adquisición de material rodante de emisión cero para los sistemas rápidos de transporte masivo.

#### **Inversión 4.4.1 — Refuerzo del parque de autobuses de emisión cero del transporte público regional**

El objetivo de la inversión es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y modernizar el parque de autobuses públicos. Esta inversión consiste en la contratación pública de autobuses de emisión cero y la instalación de estaciones de recarga.

#### **Inversión 4.4.2 — Refuerzo de la flota ferroviaria de transporte público regional con trenes de emisión cero y servicio universal**

El objetivo de la inversión es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte ferroviario y modernizar la flota ferroviaria. Esta inversión consiste en la adquisición de al menos 118 trenes de pasajeros de emisión cero.

#### **Inversión 4.4.3 — Renovación de la flota de bomberos**

El objetivo de la inversión es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y modernizar la flota de bomberos. Esta inversión consiste en la adquisición de al menos 3 800 vehículos para la Brigada Nacional de Bomberos.

### **Inversión 4.6 — Trenes de diagnóstico**

La medida tiene por objeto reforzar la flota de trenes de diagnóstico. La medida consiste en la adquisición de al menos 7 trenes de diagnóstico y en el equipamiento de al menos 2 trenes de diagnóstico.

### **Inversión 5.1 — Apoyo al sistema de producción para la transición ecológica, las tecnologías de cero emisiones netas y la competitividad y resiliencia de las cadenas de suministro estratégicas**

Esta medida consistirá en dos subinversiones.

#### **Subinversión 1:**

Esta subinversión consistirá en una inversión pública en un Mecanismo, «Tecnologías de Cero Emisiones Netas», con el fin de incentivar la inversión privada y mejorar el acceso a la financiación en los ámbitos de la

eficiencia energética, la generación renovable para el autoconsumo y la transformación sostenible del proceso de producción.

La inversión apoyará:

- i) la transición ecológica del sistema nacional de producción a distintos niveles mediante el apoyo a las inversiones en el refuerzo de las cadenas de producción de dispositivos y sus componentes directos e indirectos pertinentes para la transición ecológica (por ejemplo, baterías y almacenamiento de energía, tecnologías solares y eólicas, bombas de calor y tecnologías de energía geotérmica, tecnologías del hidrógeno y dispositivos para la captura y el almacenamiento de carbono),
- ii) la eficiencia energética de los procesos de producción (también mediante la producción para el autoconsumo de electricidad procedente de fuentes renovables, con exclusión de la biomasa),
- iii) la sostenibilidad de los procesos de producción, también con vistas a la economía circular y a un uso más eficiente de los recursos.

La inversión i) incluirá las siguientes líneas de productos:

- La primera se centra en la fabricación de tecnologías fotovoltaicas o eólicas.
- La segunda se centra en la fabricación de baterías.

El Mecanismo funcionará proporcionando subvenciones no reembolsables, préstamos bonificados y bonificaciones de intereses directamente al sector privado.

El Mecanismo será gestionado por Invitalia S.p.A. como socio ejecutante. El Mecanismo incluirá los siguientes instrumentos financieros:

- Contrato de desarrollo que apoyará proyectos de tecnologías de cero emisiones netas superiores a 20 000 000 EUR mediante la concesión de subvenciones, bonificaciones de intereses y préstamos subvencionados.
- Fondo para la Transformación Industrial, que apoyará proyectos de entre 3 000 000 y 20 000 000 EUR, mediante la concesión de subvenciones.

Con el fin de ejecutar la inversión en el Mecanismo, Italia e Invitalia S.p.A. firmarán un acuerdo de ejecución que incluirá el siguiente contenido:

1. Descripción del proceso de decisión relativo al Mecanismo: Las decisiones finales de inversión y adjudicación del Mecanismo serán adoptadas por un comité de inversión u otro órgano de gobierno equivalente pertinente y aprobadas por mayoría de votos de miembros independientes del Gobierno.
2. Requisitos clave de la política de inversión asociada, que incluirá:
  - a. La descripción de los productos financieros y los beneficiarios finales admisibles.
  - b. El requisito de que todas las inversiones apoyadas sean económicamente viables.
  - c. El requisito de cumplir con el principio de «no causar un perjuicio significativo», establecido en la Guía técnica sobre la aplicación de este principio (2021/C58/01). En particular, la política de inversión excluirá de la elegibilidad la siguiente lista de actividades y activos: I) actividades y activos relacionados con los combustibles fósiles, incluido el uso posterior<sup>55</sup>, ii) actividades y activos en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) que alcancen las emisiones de gases de efecto invernadero previstas que no sean

---

<sup>55</sup> Excepto en el caso de: activos y actividades relacionados con la generación de electricidad o calor utilizando gas natural, así como con la infraestructura de transporte y distribución conexa, que cumplan las condiciones establecidas en el anexo III de la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (2021/C58/01); y b) actividades y activos con arreglo al inciso ii) para los que el uso de combustibles fósiles sea temporal y técnicamente inevitable para la transición en un plazo oportuno hacia un funcionamiento libre de combustibles fósiles.



inferiores a los parámetros de referencia pertinentes<sup>56</sup>, iii) actividades y activos relacionados con vertederos de residuos, incineradores<sup>57</sup> e instalaciones de tratamiento mecánico-biológico<sup>58</sup>.

- d. El requisito de que los beneficiarios finales del Mecanismo no reciban ayudas de otros instrumentos de la Unión dirigidos a cubrir los mismos costes.
3. El importe cubierto por el Acuerdo de Ejecución, la estructura de honorarios de la entidad ejecutora y el requisito de reinvertir cualquier reflujo con arreglo a la política de inversión del Mecanismo.
4. Los requisitos de seguimiento, auditoría y control, en particular:
  - a. La descripción del sistema de supervisión del socio ejecutante para informar sobre la inversión movilizada.
  - b. La descripción de los procedimientos de la entidad gestora asociada que garantizarán la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.
  - c. La obligación de verificar el cumplimiento de los requisitos para cada operación de conformidad con las exigencias del Acuerdo de Ejecución, antes de comprometerse a financiarla.
  - d. La obligación de llevar a cabo auditorías ex post basadas en el riesgo de conformidad con un plan de auditoría de Invitalia S.p.A. Estas auditorías verificarán:
    - i. que los sistemas de control son eficaces, incluida la detección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses;
    - ii. el cumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo, de las normas sobre ayudas estatales y de las exigencias de los objetivos climáticos; y
    - iii. que se respete el requisito de que los beneficiarios finales del Mecanismo no hayan recibido ayuda de otros instrumentos de la Unión para cubrir el mismo coste. Las auditorías también verificarán la legalidad de las transacciones y el respeto de las condiciones del acuerdo de ejecución aplicable.

5. Requisitos para las inversiones climáticas realizadas por la entidad ejecutora: al menos 660 000 000 EUR de la inversión del MRR en el Mecanismo contribuirán a los objetivos relacionados con el cambio climático de conformidad con el anexo VI del Reglamento del MRR<sup>59</sup>.

---

<sup>56</sup> Cuando se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por la actividad subvencionada no van a ser significativamente inferiores a los parámetros de referencia pertinentes, deberá facilitarse una explicación motivada al respecto. Valores de referencia establecidos para la asignación gratuita de derechos de emisión para actividades incluidas en el ámbito de aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión, tal como se establece en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/447 de la Comisión.

<sup>57</sup> Esta exclusión no se aplicará a las acciones en el marco de esta medida en instalaciones dedicadas exclusivamente al tratamiento de residuos peligrosos no reciclables, ni a las instalaciones existentes, cuando las acciones en el marco de esta medida tengan por objeto aumentar la eficiencia energética, capturar gases de escape para su almacenamiento o uso o recuperar materiales de las cenizas de incineración, siempre que tales acciones en el marco de esta medida no den lugar a un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las instalaciones o a una ampliación de la vida útil de las instalaciones; respecto de las cuales se aportan pruebas a nivel de planta.

<sup>58</sup> Esta exclusión no se aplicará a las acciones en el marco de esta medida en las instalaciones de tratamiento mecánico-biológico existentes, cuando las acciones en el marco de esta medida tengan por objeto aumentar la eficiencia energética o la adaptación a las operaciones de reciclado de residuos separados para compost biorresiduos y la digestión anaeróbica de los biorresiduos, siempre que tales acciones en el marco de esta medida no den lugar a un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las instalaciones o a una ampliación de la vida útil de las plantas; respecto de las cuales se aportan pruebas a nivel de planta.

<sup>59</sup> Los beneficiarios finales asociados a proyectos específicos deberán proporcionar una justificación del ámbito de intervención seleccionado para cada proyecto apoyado, así como una descripción del proyecto, a efectos de calcular la contribución al clima. A efectos del cálculo de la contribución climática, los beneficiarios finales de capital, cuasicapital, bonos de empresa o instrumentos equivalentes no destinados a proyectos específicos justificarán los campos de intervención seleccionados. La entidad ejecutora deberá presentar asimismo al Estado miembro un informe semestral sobre la ejecución de cada proyecto o actividad.



## Subinversión 2:

Esta subinversión consistirá en una inversión pública en un Mecanismo, «Competitividad y resiliencia de las cadenas de suministro estratégicas», con el fin de incentivar la inversión privada y mejorar el acceso a la financiación para reforzar las cadenas de suministro industriales.

La inversión apoyará proyectos relacionados con cadenas de valor estratégicas clave, como programas de desarrollo industrial y programas de desarrollo de la protección del medio ambiente.

El Mecanismo funcionará proporcionando subvenciones no reembolsables, préstamos bonificados y bonificaciones de intereses directamente al sector privado.

El Mecanismo será gestionado por Invitalia S.p.A. como socio ejecutante.

Con el fin de ejecutar la inversión en el Mecanismo, Italia e Invitalia firmarán un acuerdo de ejecución que incluirá el siguiente contenido:

1. Descripción del proceso de decisión relativo al Mecanismo: Las decisiones finales de inversión y adjudicación del Mecanismo serán adoptadas por un comité de inversión u otro órgano de gobierno equivalente pertinente y aprobadas por mayoría de votos de miembros independientes del Gobierno.
2. Requisitos clave de la política de inversión asociada, que incluirá:
  - i) La descripción del producto o productos financieros y de los beneficiarios finales admisibles.
  - ii) El requisito de que todas las inversiones apoyadas sean económicamente viables.
  - iii) El requisito de cumplir con el principio de «no causar un perjuicio significativo», establecido en la Guía técnica sobre la aplicación de este principio (2021/C58/01). En particular, la política de inversión excluirá de la elegibilidad la siguiente lista de actividades y activos: I) actividades y activos relacionados con los combustibles fósiles, incluido el uso posterior<sup>60</sup>, ii) actividades y activos en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) que alcancen las emisiones de gases de efecto invernadero previstas que no sean inferiores a los parámetros de referencia pertinentes<sup>61</sup>, iii) actividades y activos relacionados con vertederos de residuos, incineradores<sup>62</sup> e instalaciones de tratamiento mecánico-biológico<sup>63</sup>.

---

<sup>60</sup> Excepto en el caso de: activos y actividades relacionados con la generación de electricidad o calor utilizando gas natural, así como con la infraestructura de transporte y distribución conexa, que cumplan las condiciones establecidas en el anexo III de la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (2021/C58/01); y b) actividades y activos con arreglo al inciso ii) para los que el uso de combustibles fósiles sea temporal y técnicamente inevitable para la transición en un plazo oportuno hacia un funcionamiento libre de combustibles fósiles.

<sup>61</sup> Cuando se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por la actividad subvencionada no van a ser significativamente inferiores a los parámetros de referencia pertinentes, deberá facilitarse una explicación motivada al respecto. Valores de referencia establecidos para la asignación gratuita de derechos de emisión para actividades incluidas en el ámbito de aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión, tal como se establece en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/447 de la Comisión.

<sup>62</sup> Esta exclusión no se aplicará a las acciones en el marco de esta medida en instalaciones dedicadas exclusivamente al tratamiento de residuos peligrosos no reciclables, ni a las instalaciones existentes, cuando las acciones en el marco de esta medida tengan por objeto aumentar la eficiencia energética, capturar gases de escape para su almacenamiento o uso o recuperar materiales de las cenizas de incineración, siempre que tales acciones en el marco de esta medida no den lugar a un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las instalaciones o a una ampliación de la vida útil de las instalaciones; respecto de las cuales se aportan pruebas a nivel de planta.

<sup>63</sup> Esta exclusión no se aplicará a las acciones en el marco de esta medida en las instalaciones de tratamiento mecánico-biológico existentes, cuando las acciones en el marco de esta medida tengan por objeto aumentar la eficiencia energética o la adaptación a las operaciones de reciclado de residuos separados para compost biorresiduos y la digestión anaeróbica de los biorresiduos, siempre que tales acciones en el marco de esta medida no den lugar a un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las instalaciones o a una ampliación de la vida útil de las plantas; respecto de las cuales se aportan pruebas a nivel de planta.

- iv) El requisito de que los beneficiarios finales del Mecanismo no reciban ayudas de otros instrumentos de la Unión dirigidos a cubrir los mismos costes.
- 3. El importe cubierto por el Acuerdo de Ejecución, la estructura de honorarios de la entidad ejecutora y el requisito de reinvertir cualquier reflujo con arreglo a la política de inversión del Mecanismo.
- 4. Los requisitos de seguimiento, auditoría y control, en particular:
  - a. La descripción del sistema de supervisión del socio ejecutante para informar sobre la inversión movilizadora.
  - b. La descripción de los procedimientos de la entidad gestora asociada que garantizarán la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.
  - c. La obligación de verificar el cumplimiento de los requisitos para cada operación de conformidad con las exigencias del Acuerdo de Ejecución, antes de comprometerse a financiarla.
  - d. La obligación de llevar a cabo auditorías ex post basadas en el riesgo de conformidad con un plan de auditoría de la ZPE de Invitalia. En estas auditorías se comprobará:
    - i. que los sistemas de control son eficaces, incluida la detección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses;
    - ii. el cumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo, de las normas sobre ayudas estatales y de las exigencias de los objetivos climáticos; y
    - iii. que se respete el requisito de que los beneficiarios finales del Mecanismo no hayan recibido ayuda de otros instrumentos de la Unión para cubrir el mismo coste. Las auditorías también verificarán la legalidad de las transacciones y el respeto de las condiciones del acuerdo de ejecución aplicable.

#### **Inversión 5.2 — Desarrollo de un liderazgo internacional, industrial y de I & D en el ámbito del hidrógeno**

El objetivo de esta inversión es apoyar el desarrollo del hidrógeno en Italia. Esta inversión consiste en financiar proyectos para la fabricación de electrolizadores.

#### **Inversión 5.3 — Desarrollo de un liderazgo internacional, industrial y de I & D en autobuses eléctricos**

Esta inversión consiste en apoyar unos 45 proyectos que pueden promover la transformación digital y ecológica de la industria del autobús en autobuses eléctricos y conectados. También se espera que esta inversión apoye las inversiones en la renovación de la flota de autobuses eléctricos (sin incluir autobuses híbridos).

#### **Inversión 5.4 — Inyección de capital en el Fondo de Transición Verde («GTF») gestionado por CDP Venture Capital SGR**

Esta medida tiene por objeto apoyar el potencial de crecimiento de la economía italiana incentivando las inversiones privadas, mejorando el acceso a la financiación para las empresas emergentes que participan en la transición ecológica y desarrollando el mercado de capital riesgo en este sector. La medida consistirá en una inyección de capital de 250 000 000 EUR al Fondo de Transición Verde («GTF») gestionado por CDP Venture Capital SGR.

CDP Venture Capital SGR adoptará una política de inversión para la utilización del capital. La política de inversión incluirá la descripción del producto o productos financieros con el tipo previsto de beneficiarios finales admisibles que se espera que apoye el capital, incluido el calendario previsto para la ejecución de 15 años y la comisión de gestión de un máximo del 13 %.<sup>64</sup> El GTF operará proporcionando apoyo en forma de

---

<sup>64</sup> En particular, el límite máximo del 13 % no incluye los intereses devengados, las comisiones de rendimiento relacionadas con el GTF ni todos los costes y comisiones de gestión relacionados con fondos de terceros.

capital, cuasicapital, deuda o cuasideuda, directa o indirectamente.<sup>65</sup> CDP Venture Capital SGR adoptará el sistema de auditoría y control descrito en las directrices «Linee Guida per le attività di rendicontazione e controllo dei Fondi DTF e GTF» para el uso del capital. La política de inversión exigirá que los productos financieros que respalden el capital cumplan el principio de «no causar un perjuicio significativo», tal como se establece en las orientaciones técnicas de DNSH (2021/C58/01). En particular, en el caso del apoyo general a la creación de empresas, la política de inversión excluirá a las empresas con un enfoque sustancial<sup>66</sup> en los siguientes sectores: I) producción de energía basada en combustibles fósiles y actividades conexas<sup>67</sup>; II) industrias de gran consumo de energía o con elevadas emisiones de CO<sub>2</sub><sup>68</sup>; III) producción, alquiler o venta de vehículos contaminantes<sup>69</sup>; IV) recogida, tratamiento y eliminación de residuos<sup>70</sup>, v) tratamiento de combustible nuclear, producción de energía nuclear. Además, la política de inversión exigirá el cumplimiento de la legislación medioambiental nacional y de la UE pertinente.

---

<sup>65</sup> En particular, en el caso de las inversiones directas, el GTF operará proporcionando ayuda en forma de capital o cuasicapital; en el caso de las inversiones indirectas, el GTF operará financiando fondos de terceros que funcionarán proporcionando al menos uno de los siguientes elementos: instrumentos de capital, cuasicapital, deuda o cuasideuda.

<sup>66</sup> Se considera que los beneficiarios finales «se centran principalmente» en un sector o una actividad empresarial si se determina que estos son una parte fundamental de la actividad comercial del beneficiario final respectivamente en relación con sus ingresos brutos, sus beneficios o su clientela. En cualquier caso, los ingresos brutos generados por el sector o la actividad concretos no deberán superar el 50 % de los ingresos brutos.

<sup>67</sup> Excepto en el caso de: activos y actividades relacionados con la generación de electricidad o calor utilizando gas natural, así como con la infraestructura de transporte y distribución conexas, que cumplan las condiciones establecidas en el anexo III de la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (2021/C58/01); y b) actividades y activos con arreglo al inciso ii) para los que el uso de combustibles fósiles sea temporal y técnicamente inevitable para la transición en un plazo oportuno hacia un funcionamiento libre de combustibles fósiles.

<sup>68</sup> Se incluyen las actividades y los activos en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) en relación con los cuales se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero que van a provocar no se situarán por debajo de los parámetros de referencia pertinentes. Cuando se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por la actividad subvencionada no van a ser significativamente inferiores a los parámetros de referencia pertinentes, deberá facilitarse una explicación motivada al respecto. Valores de referencia establecidos para la asignación gratuita de derechos de emisión para actividades incluidas en el ámbito de aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión, tal como se establece en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/447 de la Comisión. Los 69 vehículos contaminantes se definen como vehículos de emisión distinta de cero.

<sup>70</sup> Esta exclusión no se aplica a las acciones emprendidas en plantas dedicadas exclusivamente al tratamiento de residuos peligrosos no reciclables, ni a las plantas existentes, donde dichas acciones tienen el propósito de aumentar la eficiencia energética, capturar gases de escape para almacenamiento o uso o recuperar materiales de las cenizas de incineración, siempre que tales acciones no den lugar a un aumento de la capacidad de procesamiento de residuos de las plantas o a una extensión de su vida útil; respecto de las cuales se aportan pruebas a nivel de planta.

#### E.4. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución relativos a las ayudas en forma de préstamo

| S número igual | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                           | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                            | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                        | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |         |         | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                    |               |                                                                                                                   |                                                                                                              | Unidad de medida                               | Basal   | Meta    | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M2C2-5         | Inversión 1.4 Desarrollo del biometano, con arreglo a criterios para promover la economía circular | Hito          | Acuerdo de ejecución, acuerdos jurídicos firmados con los beneficiarios finales y finalización de las inversiones | Entrada en vigor del acuerdo de ejecución, los acuerdos jurídicos firmados y el certificado de transferencia | NINGUNA                                        | NINGUNA | NINGUNA | T2                                    | 2026 | Entrada en vigor del acuerdo de ejecución.<br><br>Italia transferirá 2 236 020 000 EUR al GSE para la instalación.<br><br>El GSE deberá haber celebrado acuerdos jurídicos de subvención con los beneficiarios finales por un importe necesario para utilizar el 100 % de la inversión del MRR en el régimen (teniendo en cuenta las comisiones de gestión). |
| M2C2-9         | Inversión 2.1 Reforzar las redes inteligentes                                                      | Objetivo      | Redes inteligentes — Aumentar la capacidad de la red para la distribución de energías renovables                  | NINGUNA.                                                                                                     | Número                                         | 0       | 1 000   | T4                                    | 2024 | Aumentar la capacidad de la red para la distribución de energías renovables en al menos 1 000 MW                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M2C2-17        | Inversión 3.4 Ensayos de hidrógeno para la movilidad ferroviaria y el transporte por               | Objetivo      | Número de estaciones de repostaje de hidrógeno construidas                                                        | NINGUNA.                                                                                                     | Número                                         | 0       | 29      | T2                                    | 2026 | Se han llevado a cabo obras para la construcción de al menos 8 estaciones de repostaje de hidrógeno para ferrocarril a lo largo de al menos cinco líneas ferroviarias y de al menos 21 estaciones de repostaje de hidrógeno para el transporte por carretera.                                                                                                |

| S número igual | Medida relacionada (reforma o inversión)                           | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                       | Indicadores cualitativos (para hitos)                           | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |         |         | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                    |               |                                                                                                                              |                                                                 | Unidad de medida                               | Basal   | Meta    | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                | carretera                                                          |               |                                                                                                                              |                                                                 |                                                |         |         |                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M2C2-19        | Inversión 3.5 Investigación y desarrollo en materia de hidrógeno   | Objetivo      | Número de proyectos de investigación y desarrollo sobre hidrógeno                                                            | NINGUNA.                                                        | Número                                         | 0       | 10      | T2                                    | 2026 | <p>Informes de finalización de actividades de investigación emitidos para al menos 10 proyectos de I &amp; D en los siguientes ámbitos:</p> <p>a) Producción de hidrógeno verde</p> <p>b) Almacenamiento, transporte y transformación de hidrógeno en derivados y electrocombustibles</p> <p>c) Pilas de combustible</p> <p>gestión inteligente integrada de las infraestructuras inteligentes basadas en el hidrógeno</p> |
| M2C2-24        | Inversión 4.2 Desarrollo de sistemas de transporte rápido de masas | Hito          | Adjudicación de todos los contratos públicos para la creación de infraestructuras para sistemas rápidos de transporte masivo | Notificación de la adjudicación de todos los contratos públicos | NINGUNA                                        | NINGUNA | NINGUNA | T4                                    | 2023 | Notificación de la adjudicación de todos los contratos públicos para la construcción de proyectos de infraestructura, tal como se definen en la descripción de la medida.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M2C2-25        | Inversión 4.2                                                      | Hito          | Adjudicación                                                                                                                 | Notificación de la                                              | NINGUNA                                        | NINGUNA | NINGUNA | T3                                    | 2024 | Notificación de la adjudicación de todos los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| S número igual | Medida relacionada (reforma o inversión)                           | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                                                       | Indicadores cualitativos (para hitos)        | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |         |         | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                    |               |                                                                                                                                                                                              |                                              | Unidad de medida                               | Basal   | Meta    | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                | Desarrollo de sistemas de transporte rápido de masas               |               | de todos los contratos públicos para la adquisición de material rodante de emisión cero e intervenciones para la mejora de la infraestructura de los sistemas de transporte colectivo rápido | adjudicación de todos los contratos públicos | .                                              | .       | .       |                                       |      | contratos públicos para la adquisición de al menos 85 unidades de material rodante y al menos 5 intervenciones para la mejora de la infraestructura de sistemas de transporte rápido de masas, tal como se define en la descripción de la medida.                                                                                                                                                                                                          |
| M2C2-26        | Inversión 4.2 Desarrollo de sistemas de transporte rápido de masas | Hito          | Infraestructura pública y material rodante para el transporte rápido de masas                                                                                                                | Credenciales concedidas                      | NINGUNA                                        | NINGUNA | NINGUNA | T2                                    | 2026 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificados administrativos expedidos para al menos 186 km de infraestructuras de transporte público en zonas urbanas funcionales.</li> <li>- Certificado de entrega o confirmación de aceptación acompañado de un certificado de conformidad para al menos 311 unidades de material rodante de emisión cero (tranvía, metro, trolebús y autobús) para el transporte rápido de masas en zonas urbanas</li> </ul> |



| S número igual | Medida relacionada (reforma o inversión)                                | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                           | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |         |      | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                         |               |                                                                                                       |                                                                                                                 | Unidad de medida                               | Basal   | Meta | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                |                                                                         |               |                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                |         |      |                                       |      | <p>funcionales.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificados administrativos expedidos para al menos 10 intervenciones de mejora de la infraestructura de transporte rápido de masas, que pueden incluir su digitalización. Estas intervenciones pueden incluir la mejora de las estaciones de metro y de la infraestructura de vías de metro, los sistemas de señalización para ferrocarriles o tranvías y los depósitos públicos de tránsito.</li> </ul> <p>La inversión no implicará la construcción o mejora de carreteras más allá del ámbito de aplicación de la intervención, a menos que estas formen parte integrante de la infraestructura que permita la explotación de material rodante de emisión cero.</p> |
| M2C2-31        | Inversión 4.4.3: Flota de renovación para el mando nacional de bomberos | Hito          | Adjudicación de todos los contratos públicos de la flota de renovación del mando nacional de bomberos | Notificación de la adjudicación de todos los contratos de la flota de renovación del mando nacional de bomberos | NINGUNA                                        | NINGUNA | N.A. | T2                                    | 2024 | Notificación de la adjudicación de todos los contratos públicos para la adquisición de vehículos nacionales de bomberos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| S número igual | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                     | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                           | Indicadores cualitativos (para hitos)                  | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |         |         | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                               |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                              |               |                                                                                                                                                                  |                                                        | Unidad de medida                               | Basal   | Meta    | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                   |
| M2C2-32        | Inversión 4.4.1: Refuerzo de la flota regional de autobuses de transporte público con autobuses de piso bajo de emisión cero | Hito          | Adjudicación de todos los contratos públicos para el refuerzo de la flota regional de autobuses de transporte público con autobuses de piso bajo de emisión cero | Notificación de la adjudicación de todos los contratos | NINGUNA                                        | NINGUNA | NINGUNA | T4                                    | 2023 | Notificación de la adjudicación de contratos públicos para la adquisición de al menos 3 000 autobuses de baja planta de emisión cero.             |
| M2C2-34        | Inversión 4.4.1: Refuerzo de la flota regional de autobuses de transporte público con autobuses de piso bajo de emisión cero | Objetivo      | Número de autobuses de piso bajo de emisión cero registrados T1                                                                                                  | NINGUNA.                                               | Número                                         | 0       | 800     | T4                                    | 2024 | Matriculación de al menos 800 autobuses de baja planta de emisión cero adquiridos en el marco de M2C2-32 para el refuerzo de la flota respectiva. |
| M2C2-34 bis    | Inversión 4.4.2: Refuerzo de la flota ferroviaria de transporte público regional                                             | Objetivo      | Número de trenes de emisión cero                                                                                                                                 | NINGUNA.                                               | Número                                         | 0       | 25      | T4                                    | 2024 | Entrega de al menos 25 trenes de emisión cero.                                                                                                    |

| S número igual | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                                                                           | Hito/Objetivo | Nombre                       | Indicadores cualitativos (para hitos)     | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |         |         | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                    |               |                              |                                           | Unidad de medida                               | Basal   | Meta    | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | con trenes de emisión cero y servicio universal                                                                                                                                    |               |                              |                                           |                                                |         |         |                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                              |
| M2C2-35 bis    | Inversión 4.4.2: Refuerzo de la flota ferroviaria de transporte público regional con trenes de emisión cero y servicio universal                                                   | Objetivo      | Número de trenes contratados | NINGUNA.                                  | Número                                         | 25      | 118     | T2                                    | 2026 | Adquisición o confirmación de la aceptación acompañada de la declaración de conformidad de al menos 118 trenes de emisión cero. Los trenes admisibles son los eléctricos, las pilas de combustible de hidrógeno y hasta 20 trenes bimodales. |
| M2C2-38 bis    | Inversión 5.1. Apoyo al sistema de producción para la transición ecológica, las tecnologías de cero emisiones netas y la competitividad y resiliencia de las cadenas de suministro | Hito          | Acuerdo de ejecución         | Entrada en vigor del Acuerdo de Ejecución | NINGUNA                                        | NINGUNA | NINGUNA | T4                                    | 2024 | Entrada en vigor del Acuerdo de Ejecución.                                                                                                                                                                                                   |

| S número igual | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                                                                                       | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                            | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                                                | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |         |         | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                   |                                                                                                                                      | Unidad de medida                               | Basal   | Meta    | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | estratégicas                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                |         |         |                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M2C2-54        | Inversión 4.6 — Trenes de diagnóstico                                                                                                                                                          | Objetivo      | Trenes de diagnóstico                                                                                             | NINGUNA.                                                                                                                             | Número                                         | 0       | 9       | T2                                    | 2026 | Adquisición de al menos 7 trenes de diagnóstico. Equipo de al menos 2 trenes de diagnóstico.                                                                                                                                                                                                                                      |
| M2C2-39        | Inversión 5.1 Apoyo al sistema de producción para la transición ecológica, las tecnologías de cero emisiones netas y la competitividad y resiliencia de las cadenas de suministro estratégicas | Hito          | El Ministerio de Empresas y Fabricado en Italia ha completado la transferencia de fondos a Invitalia S.p.A.       | Certificado de transferencia                                                                                                         | NINGUNA                                        | NINGUNA | NINGUNA | T4                                    | 2024 | Italia transferirá 3 500 000 000 EUR a Invitalia para el Mecanismo.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M2C2-40        | Inversión 5.1. Apoyo al sistema de producción para la transición ecológica, las tecnologías de cero emisiones netas y la competitividad y                                                      | Hito          | Modificación del convenio de ejecución, decisión de adjudicación para los beneficiarios finales y finalización de | Entrada en vigor del acuerdo de ejecución modificado, la decisión de adjudicación para los beneficiarios finales y el certificado de | NINGUNA                                        | 0       | 100     | T2                                    | 2026 | Modificación del acuerdo de ejecución. Italia transferirá 227 000 000 EUR a Invitalia para el Mecanismo.<br><br>Invitalia habrá emitido las decisiones de adjudicación por un importe necesario para utilizar el 100 % de los 3 727 000 000 EUR de inversión del MRR (teniendo en cuenta las comisiones de gestión). Al menos 660 |

| S número igual | Medida relacionada (reforma o inversión)                                         | Hito/Objetivo | Nombre                                                 | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |         |         | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                  |               |                                                        |                                       | Unidad de medida                               | Basal   | Meta    | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                | resiliencia de las cadenas de suministro estratégicas                            |               | la inversión                                           | transferencia                         |                                                |         |         |                                       |      | <p>millones EUR de esta financiación contribuirán a los objetivos climáticos utilizando la metodología del anexo VI del Reglamento del MRR.</p> <p>En particular:</p> <p>— Al menos 700 000 000 EUR se asignarán a la subinversión 1 Tecnologías de cero emisiones netas;</p> <p>— La inversión restante del MRR se asignará a la subinversión 2 (Competitividad y resiliencia de las cadenas de suministro estratégicas, incluidos los proyectos de semiconductores). Se asignará un máximo de 400 000 000 EUR en el marco de la subinversión 2 a los sectores agroindustrial y agroalimentario.</p> |
| M2C2-42 bis    | Inversión 5.4 — Inyección de capital en el Fondo de Transición Ecológica («GTF») | Hito          | Aportación de capital al Fondo de Transición Ecológica | Certificado de transferencia          | NINGUNA                                        | NINGUNA | NINGUNA | T4                                    | 2024 | <p>Italia transferirá 250 000 000 EUR al GTF.</p> <p>Además, la política de inversión («Accordo Finanziario») se ajustará a la descripción de la medida.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M2C2-43        | Inversión 5.4: Aportación de capital al Fondo                                    | Hito          | Aprobación de un informe                               | Aprobación de un informe              | NINGUNA                                        | NINGUNA | NINGUNA | T2                                    | 2026 | <p>Italia transmitirá un informe en el que se describan las medidas adoptadas por el GTF para aplicar la política de inversión, incluidas</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| S número igual | Medida relacionada (reforma o inversión)               | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                          | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                                                                                 | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |         |         | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                        |               |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       | Unidad de medida                               | Basal   | Meta    | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                | de Transición Ecológica («GTF»)                        |               |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                |         |         |                                       |      | <p>las medidas adoptadas para la aplicación de los productos financieros que se espera que el capital apoye, así como las medidas previstas para seguir aplicando dichos productos.</p> <p>El informe también indicará los importes invertidos de forma directa o indirecta y en cada producto financiero.</p> <p>El Reglamento del Fondo se modificará para garantizar que las inversiones del Fondo se dediquen a inversiones ecológicas, en consonancia con los ámbitos de intervención a los que se asigna un coeficiente climático del 100 % en virtud del anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241.</p> |
| M2C2-44        | Inversión 1.1 Desarrollo de sistemas agrofotovoltaicos | Hito          | Adjudicación de todos los contratos públicos para la instalación de paneles solares fotovoltaicos en sistemas agrofotovoltaicos | Publicación de los decretos de admisión con la adjudicación (cesión) de todos los contratos públicos para la instalación de paneles solares fotovoltaicos en sistemas | NINGUNA                                        | NINGUNA | NINGUNA | T4                                    | 2024 | Publicación de los decretos de admisión con la adjudicación (evaluación) de todos los contratos públicos para la instalación de paneles solares fotovoltaicos e instrumentos de medición en sistemas agrofotovoltaicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| S número igual | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                                                        | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                            | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                        | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |         |         | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                   |                                                                                                              | Unidad de medida                               | Basal   | Meta    | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                |                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                   | agrofotovoltaicos                                                                                            |                                                |         |         |                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M2C2-45        | Inversión 1.1 Desarrollo de sistemas agrofotovoltaicos                                                                                                          | Hito          | Acuerdo de ejecución, acuerdos jurídicos firmados con los beneficiarios finales y finalización de las inversiones | Entrada en vigor del acuerdo de ejecución, acuerdos jurídicos firmados, certificado de transferencia         | NINGUNA                                        | NINGUNA | NINGUNA | T2                                    | 2026 | Entrada en vigor del acuerdo de ejecución.<br>Italia transferirá 999 000 000 EUR al GSE para el Mecanismo.<br>El GSE deberá haber celebrado acuerdos jurídicos de subvención con los beneficiarios finales por un importe necesario para utilizar el 100 % de la inversión del MRR en el régimen (teniendo en cuenta las comisiones de gestión).              |
| M2C2-47        | Inversión 1.2 Promoción de las fuentes de energía renovables para las comunidades de energía y autoconsumidores de energías renovables que actúen conjuntamente | Hito          | Acuerdo de ejecución, acuerdos jurídicos firmados con los beneficiarios finales y finalización de las inversiones | Entrada en vigor del acuerdo de ejecución, los acuerdos jurídicos firmados y el certificado de transferencia | NINGUNA                                        | NINGUNA | NINGUNA | T2                                    | 2026 | Entrada en vigor del acuerdo de ejecución.<br>Italia transferirá 1 041 500 000 EUR al GSE para la instalación.<br>El GSE deberá haber celebrado acuerdos jurídicos de subvención con los beneficiarios finales por un importe necesario para utilizar al menos el 100 % de la inversión del MRR en el régimen (teniendo en cuenta las comisiones de gestión). |
| M2C2-48        | Inversión 3.1 Producción de                                                                                                                                     | Hito          | Adjudicación de todo                                                                                              | Notificación de la adjudicación de                                                                           | NINGUNA                                        | NINGUNA | NINGUNA | T1                                    | 2023 | Adjudicación de los proyectos de producción de hidrógeno en centros industriales                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| S número igual | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                   | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                             | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                       | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |         |         | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                            |               |                                                                                                    |                                                                                             | Unidad de medida                               | Basal   | Meta    | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | hidrógeno en zonas industriales abandonadas (Hydrogen Valleys)                             |               | contrato público para los proyectos de producción de hidrógeno en centros industriales abandonados | todos los contratos públicos de producción de hidrógeno en centros industriales abandonados | .                                              | .       | .       |                                       |      | abandonados. Se concederá financiación a la producción de hidrógeno verde con menos de 3 tCO <sub>2</sub> eq/TH <sub>2</sub> para obtener el mejor resultado en términos de descarbonización. Esta medida apoyará la producción de hidrógeno basada en la electrólisis utilizando fuentes de energía renovables, tal como se definen en la Directiva (UE) 2018/2001 (Directiva sobre energías renovables) o la electricidad de red. |
| M2C2-49        | Inversión 3.1 Producción de hidrógeno en zonas industriales abandonadas (Hydrogen Valleys) | Objetivo      | Electrolizadores instalados                                                                        | NINGUNA.                                                                                    | Número                                         | 0       | 10      | T2                                    | 2026 | <p>Instalación de 10 electrolizadores de una capacidad mínima de 1 MW cada uno, dentro de 10 proyectos de valle de hidrógeno.</p> <p>Las estimaciones de costes de conexión aceptadas o pagadas por el desarrollador se emiten para los electrolizadores que requieren conexión a la red.</p>                                                                                                                                       |
| M2C2-50        | Inversión 3.2 Uso de hidrógeno en una industria difícil de reducir                         | Hito          | Acuerdo para promover la transición del metano al hidrógeno verde                                  | Firma del acuerdo                                                                           | NINGUNA                                        | NINGUNA | NINGUNA | T1                                    | 2023 | <p>Firma del acuerdo con los promotores seleccionados del proyecto para promover la transición del metano al hidrógeno verde. Los proyectos se dedicarán en parte al proceso de I &amp; D &amp; I para su desarrollo y en parte a la realización y ensayo de un prototipo industrial que utilice hidrógeno. Esta medida apoyará la producción de</p>                                                                                |



| S número igual | Medida relacionada (reforma o inversión) | Hito/Objetivo | Nombre                                    | Indicadores cualitativos (para hitos)                          | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |         |         | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                          |               |                                           |                                                                | Unidad de medida                               | Basal   | Meta    | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                |                                          |               |                                           |                                                                |                                                |         |         |                                       |      | hidrógeno basada en la electrólisis utilizando fuentes de energía renovables, tal como se definen en la Directiva (UE) 2018/2001 (Directiva sobre energías renovables), o electricidad de red.                                                  |
| M2C2-52        | Inversión 5.2 Hidrógeno                  | Hito          | Producción de electrolizadores            | Notificación de la publicación de todos los contratos públicos | NINGUNA                                        | NINGUNA | NINGUNA | T2                                    | 2022 | Adjudicación del contrato de construcción de una planta industrial para la producción de electrolizadores.                                                                                                                                      |
| M2C2-53        | Inversión 5.2 Hidrógeno                  | Objetivo      | Planta (s) industrial (es) construida (s) | NINGUNA.                                                       | Número                                         | 0       | 1       | T2                                    | 2026 | Se han llevado a cabo obras para la construcción de al menos una planta industrial para la producción de electrolizadores o chimeneas modulares. La capacidad de fabricación agregada total de las instalaciones alcanzará al menos 890 MW/año. |

## **F. MISIÓN 2 COMPONENTE 3 — Eficiencia energética y recalificación de los edificios**

La eficiencia energética es la piedra angular de este componente, que se articula en torno a tres pilares principales.

- El primer pilar es la introducción de un incentivo temporal para la renovación energética y antisísmica de bienes inmuebles privados, mediante una deducción fiscal de los costes soportados por las intervenciones. Las intervenciones subvencionables son aquellas que incrementan el rendimiento energético de la vivienda al menos en dos categorías del certificado energético, logrando una mejora media del consumo de energía superior al 30 %.
- El segundo pilar de este componente es la mejora de la eficiencia y la seguridad de las escuelas públicas y las ciudades judiciales.
- El tercer pilar tiene por objeto estimular la construcción y la expansión de redes de calefacción urbana eficientes en las zonas urbanas.

Además, hay una serie de reformas para simplificar y acelerar la ejecución de proyectos destinados a mejorar la eficiencia energética de los edificios.

Se espera que este componente contribuya en gran medida a la consecución de los objetivos climáticos y energéticos de Italia para 2030, ya que el sector civil es responsable de casi la mitad del consumo total de energía en Italia. La mayor parte de los edificios se construyeron antes de la adopción de los criterios de ahorro energético y la entrada en vigor de la legislación correspondiente, por lo que las necesidades en términos de eficiencia energética y adaptación a los riesgos sísmicos son significativas.

Este componente aborda parte de la recomendación específica por país no 2020 de 3, en la que el Consejo recomendaba a Italia que tomara medidas para «centrar la inversión en la transición ecológica y digital, en particular en [...] la gestión del agua, así como el refuerzo de la infraestructura digital para garantizar la prestación de servicios esenciales». También aborda partes de las recomendaciones específicas por país de 2019 de 3 («Centrar la política económica relacionada con la inversión en la calidad de las infraestructuras, teniendo en cuenta las disparidades regionales. [...] y mejorar la eficacia de la administración pública [...] acelerando la digitalización y aumentando la eficiencia y la calidad de los servicios públicos locales»).

Se espera que ninguna medida de este componente perjudique significativamente a los objetivos medioambientales en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, teniendo en cuenta la descripción de las medidas y las medidas atenuantes establecidas en el plan de recuperación y resiliencia de conformidad con las orientaciones técnicas de DNSH (2021/C58/01).

### **F.1. Descripción de las reformas e inversiones para la ayuda financiera no reembolsable**

#### **Inversión 2.1: Refuerzo del Ecobonus para la eficiencia energética**

El objetivo de esta medida es apoyar la renovación energética de edificios residenciales. La medida consiste en prestar apoyo en forma de deducción fiscal o, como alternativa al instrumento de deducción fiscal, en forma de instrumentos financieros (las denominadas «transferencias» y «descuentos en facturas»), a categorías específicas de organizaciones y hogares.

#### **Reforma 1.1 — Simplificación y aceleración de los procedimientos para las intervenciones de eficiencia energética**

Esta reforma tiene por objeto simplificar y acelerar los procedimientos de ejecución de las intervenciones relacionadas con la eficiencia energética. Consta de cuatro acciones principales:

- **Lanzamiento del portal nacional de eficiencia energética de los edificios:** El Portal apoyará a los ciudadanos y a los operadores en la gestión de proyectos de eficiencia energética y será una

fuentes fáciles de acceder a la información para los responsables de la toma de decisiones. Contendrá información sobre la eficiencia energética del parque inmobiliario nacional, que se espera ayude a las empresas y a los ciudadanos en sus decisiones de mejorar la eficiencia energética de sus propiedades. Se creará una ventanilla única para proporcionar asistencia y toda la información útil a los ciudadanos y las empresas en relación con la cartografía energética de los edificios, el cumplimiento de la normativa sectorial, la evaluación del potencial de eficiencia y la selección de prioridades de actuación, incluidos los planes de remodelación por etapas, la selección de los instrumentos de promoción más adecuados a tal fin y la formación de competencias profesionales.

- **Refuerzo de las actividades del plan de información y formación destinado al sector civil —** El plan de información y formación tendrá en cuenta la necesidad de desarrollar tanto iniciativas específicas destinadas a colmar la brecha de información de los usuarios finales en el sector residencial como actividades de formación adecuadas sobre incentivos y sobre las intervenciones más eficaces para las empresas que ofrecen servicios energéticos, que llevan a cabo intervenciones y para los administradores del condominio. El Plan se desarrollará teniendo en cuenta las necesidades derivadas de la medida Superbonus, a fin de maximizar su eficacia y sentar las bases de una cultura duradera de la eficiencia en la construcción.
- **Actualización y refuerzo del Fondo Nacional de Eficiencia Energética:** Con la revisión de la normativa para la creación y gestión del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (artículo 15 del Decreto Legislativo 102/2014, y Decreto Interministerial de 22 de diciembre de 2017), entrarán en vigor modificaciones para fomentar el aumento y un mayor uso de los recursos disponibles.
- **Acelerar la fase de ejecución de los proyectos financiados por el programa EPAC del Programa Público Central de Redesarrollo:** Se llevará a cabo una revisión reglamentaria destinada a promover una gestión más eficiente de los recursos asignados específicamente al Programa de Rehabilitación de Edificios de la Administración Pública Central (PREPAC).

## F.2. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución de la ayuda financiera no reembolsable

| Número secuencial | Relacionado Medida relacionada (reforma o inversión)                | Hito/Objetivo | Nombre                                         | Indicadores cualitativos (para hitos)                                         | Indicadores cuantitativos (para objetivos) |            |            | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                     |               |                                                |                                                                               | Unidad de medida                           | Basal      | Meta       | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M2C3-1            | Inversión 2.1 — Refuerzo del Ecobonus para la eficiencia energética | Hito          | Entrada en vigor de la prórroga del Superbonus | Disposición del (de los) acto (s) jurídico (s) que indica la entrada en vigor | NINGUNA.                                   | NINGUNA.   | NINGUNA.   | T4                                    | 2021 | El acto o actos jurídicos prorrogarán las prestaciones Ecobonus e ismabonus hasta el 31 de diciembre de 2022 para los condominios y hasta el 30 de junio de 2023 para la vivienda social (IACP).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| M2C3-2            | Inversión 2.1 — Refuerzo del Ecobonus para la eficiencia energética | Objetivo      | Renovación de edificios Superbonus T1          | NINGUNA.                                                                      | Número                                     | 0          | 17 000 000 | T2                                    | 2023 | Completar la renovación de edificios para (al menos 17 000 000 metros cuadrados que den lugar a un ahorro de energía primaria de al menos el 40 % y aumenten al menos dos categorías en el certificado de eficiencia energética).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M2C3-3            | Inversión 2.1 — Refuerzo del Ecobonus para la eficiencia energética | Objetivo      | Renovación de edificios Superbonus T2          | NINGUNA.                                                                      | Número                                     | 17 000 000 | 35 800 000 | T4                                    | 2025 | <p>Se expedirán certificaciones («asseverazioni») que acrediten la renovación de edificios para al menos 35 800 000 metros cuadrados que den lugar a un ahorro de energía primaria de al menos un 40 % que aumente al menos dos categorías en el certificado de eficiencia energética (certificación de la eficiencia energética, tal como se define en el Decreto 63/2013).</p> <p>En los casos en que se instalen calderas de condensación de gas como sustitución elegida de calderas de gas, carbón y petróleo ineficientes existentes, estas deberán tener un rendimiento A. El coste de instalación de calderas de condensación de gas representará como máximo el 20 % del coste global del programa de renovación.</p> <p>El ahorro total estimado de energía generado por las intervenciones asciende al menos a 191 Ktep.</p> |

| Número secuencial | Relacionado Medida relacionada (reforma o inversión)                                                             | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                              | Indicadores cualitativos (para hitos)                                         | Indicadores cuantitativos (para objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                  |               |                                                                                                     |                                                                               | Unidad de medida                           | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M2C3-4            | Reforma 1.1: Simplificación y aceleración de los procedimientos para las intervenciones de eficiencia energética | Hito          | Simplificación y aceleración de los procedimientos para las intervenciones de eficiencia energética | Disposición del (de los) acto (s) jurídico (s) que indica la entrada en vigor | NINGUNA.                                   | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                    | 2022 | <p>El acto o actos jurídicos simplificarán y acelerarán los procedimientos para las intervenciones de eficiencia energética mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puesta en marcha de un portal nacional para la eficiencia energética de los edificios</li> <li>• Refuerzo de las actividades del plan de información y formación destinado al sector civil</li> <li>• Actualización y refuerzo del Fondo Nacional de Eficiencia Energética</li> <li>• Acelerar la fase de ejecución de los proyectos financiados por el programa PREPAC</li> </ul> |

### **F.3. Descripción de las reformas e inversiones que pueden acogerse a las ayudas en forma de préstamo**

#### **Inversión 1.1: Construcción de nuevas escuelas mediante la sustitución de edificios**

El objetivo de la medida es crear estructuras escolares modernas y sostenibles, en particular reduciendo el consumo de energía y aumentando la seguridad sísmica. Esta medida consiste en la construcción de nuevas escuelas.

#### **Inversión 1.2 — Recualificación de activos inmobiliarios públicos utilizados parcial o totalmente por la administración de justicia**

El objetivo de la medida es recalificar y modernizar los edificios utilizados parcial o totalmente por la administración de justicia. La medida consiste en la ejecución de obras de renovación y recalificación de activos inmobiliarios situados en varios municipios italianos, incluidas, entre otras, las intervenciones de eficiencia energética.

#### **Inversión 3.1: Fomento de una calefacción urbana eficiente**

El objetivo de la medida es ampliar el uso de la calefacción urbana eficiente, sobre la base de la distribución del calor generado a partir de fuentes renovables, del calor residual o cogenerado en instalaciones de alto rendimiento. La medida consiste en la financiación de proyectos relacionados con la construcción de nuevas redes de calefacción urbana o la ampliación de las existentes.

#### F.4. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución relativos a las ayudas en forma de préstamo

| Número secuencial | Relacionado Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                               | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                                                                                                              | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                       | Indicadores cuantitativos (para objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             | Unidad de medida                           | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M2C3-5            | Inversión 1.1: Construcción de nuevas escuelas mediante la sustitución de edificios                                                | Hito          | Adjudicación de todos los contratos públicos para la construcción de nuevas escuelas mediante la sustitución de edificios para mejorar la energía en los edificios escolares, tras un procedimiento de licitación pública                           | Notificación de la adjudicación de todos los contratos públicos tras un procedimiento de licitación pública | NINGUNA.                                   | NINGUNA. | NINGUNA. | T3                                    | 2023 | Notificación de la adjudicación de todos los contratos públicos de sustitución de nuevos edificios escolares que puedan optar a financiación formalizada por las autoridades locales equivalente a una superficie total de al menos 400 000 metros cuadrados |
| M2C3-6            | Inversión 1.1: Construcción de nuevas escuelas mediante la sustitución de edificios                                                | Objetivo      | Construcción de nuevas escuelas                                                                                                                                                                                                                     | NINGUNA.                                                                                                    | Número                                     | 0        | 166      | T2                                    | 2026 | Se construyen al menos 166 nuevas escuelas. El consumo de energía primaria de las 166 nuevas escuelas será al menos un 20 % inferior al requisito de edificios de consumo de energía casi nulo.                                                              |
| M2C3-7            | Inversión 1.2 — Construcción de edificios, recalificación y refuerzo de los activos inmobiliarios de la administración de justicia | Hito          | La adjudicación de todos los contratos públicos para construir nuevos edificios, recalificar y reforzar los activos inmobiliarios de la administración de justicia es firmada por el poder adjudicador tras un procedimiento de licitación pública. | Notificación de la adjudicación de todos los contratos públicos tras un procedimiento de licitación pública | NINGUNA.                                   | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2023 | Notificación de la adjudicación de todos los contratos públicos relativos a la construcción de edificios, la recalificación y el refuerzo de los activos inmobiliarios de la administración de justicia.                                                     |

| Número secuencial | Relacionado Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                               | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                       | Indicadores cuantitativos (para objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                      |                                                                                                             | Unidad de medida                           | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M2C3-8            | Inversión 1.2 — Recualificación de activos inmobiliarios públicos utilizados parcial o totalmente por la administración de justicia | Objetivo      | Obras de al menos 289 000 metros cuadrados de activos inmobiliarios públicos realizadas                                                                              | NINGUNA.                                                                                                    | Número                                     | 0        | 289 000  | T2                                    | 2026 | Se expiden certificados de finalización de las obras para al menos 289 000 metros cuadrados de activos inmobiliarios públicos utilizados parcial o totalmente por la administración de justicia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M2C3-9            | Inversión 3.1: Fomento de una calefacción urbana eficiente                                                                          | Hito          | Los contratos para la mejora de las redes de calefacción son adjudicados por el Ministerio para la Transición Ecológica tras un procedimiento de licitación pública. | Notificación de la adjudicación de todos los contratos públicos tras un procedimiento de licitación pública | NINGUNA.                                   | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2022 | Adjudicación de todos los contratos públicos para la construcción de nuevas redes de calefacción urbana o la ampliación de las redes de calefacción urbana existentes, que deben incluir el requisito de reducir el consumo de energía.<br><br>Adjudicación de los contratos a los proyectos seleccionados en el marco de las convocatorias de propuestas competitivas de conformidad con la Guía técnica «no ocasionar daños significativos» (2021/C58/01) mediante el uso de una lista de exclusión y el requisito de cumplimiento de la legislación medioambiental nacional y de la UE pertinente. |



| Número secuencial | Relacionado Medida relacionada (reforma o inversión)       | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                      | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para objetivos) |       |      | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                            |               |                                                                                             |                                       | Unidad de medida                           | Basal | Meta | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M2C3-10           | Inversión 3.1: Fomento de una calefacción urbana eficiente | Objetivo      | Construcción o ampliación de redes de calefacción urbana para reducir el consumo de energía | NINGUNA.                              | KTEP                                       | 0     | 30   | T2                                    | 2026 | <p>Informes de ingenieros independientes que certifiquen que se han llevado a cabo intervenciones para la construcción de nuevas redes de calefacción urbana, o la ampliación de las existentes, permitiendo una reducción del consumo de energía de al menos 30 KTOE al año.</p> <p>La inversión cumplirá las condiciones establecidas en la nota a pie de página (9) del anexo VI del Reglamento 241/2021/UE sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.</p> <p>Para ser admisibles, los sistemas de calefacción urbana utilizarán como principal fuente de calor el calor generado a partir de fuentes renovables, el calor residual o el cogenerado en centrales de alto rendimiento. Los combustibles fósiles se utilizarán únicamente como reserva.</p> |

## **G. MISIÓN 2 COMPONENTE 4 — Planificación Territorial y Recursos Hídricos**

El objetivo de este componente del plan italiano de recuperación y resiliencia es abordar una serie de deficiencias persistentes relacionadas con la gestión de los recursos hídricos y los riesgos hidrogeológicos en Italia y adoptar una serie de medidas destinadas a preservar la biodiversidad. Esto debe lograrse mediante una combinación significativa y equilibrada de reformas e inversiones en esas diversas dimensiones.

Por el lado de las reformas, el componente propone un conjunto de medidas destinadas principalmente a mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos hídricos reduciendo la fragmentación del sector, estableciendo una política de precios adecuada y estableciendo una serie de incentivos para abordar los problemas existentes relacionados con la gestión de las aguas residuales. Las reformas de este componente incluyen también un conjunto de medidas para simplificar el diseño y la ejecución de proyectos relacionados con la infraestructura hídrica y con la gestión y reducción de los riesgos hidrológicos.

Las inversiones asociadas a este componente contribuirán a mitigar y gestionar mejor el riesgo hidrogeológico en Italia, tanto desde la perspectiva de la prevención como de la adaptación, y tendrán por objeto aumentar la resiliencia de las infraestructuras relacionadas con el agua. Además, su objetivo es mejorar significativamente la gestión de los recursos hídricos mediante una mejor gestión de las aguas residuales y una reducción significativa de las fugas de agua, también en el sector agrícola. Las inversiones reforzarán la digitalización de estos sectores y los harán más eficientes desde el punto de vista energético y mejor adaptados al cambio climático. Este componente también incluye una serie de medidas destinadas a preservar la biodiversidad y las zonas verdes, en consonancia con la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2030.

Este componente aborda parte de la recomendación específica por país n.º 2 020 de 3, en la que el Consejo de la Unión Europea recomendó a Italia que tomara medidas para «centrar la inversión en la transición ecológica y digital, en particular en [...] la gestión del agua, así como en infraestructuras digitales reforzadas para garantizar la prestación de servicios esenciales». También aborda partes de la recomendación específica por país n.º 2019 de 3 («Centrar la política económica relacionada con la inversión en la calidad de las infraestructuras, teniendo en cuenta las disparidades regionales. [...] y mejorar la eficacia de la administración pública [...] acelerando la digitalización y aumentando la eficiencia y la calidad de los servicios públicos locales»).

Se espera que ninguna medida de este componente perjudique significativamente a los objetivos medioambientales en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, teniendo en cuenta la descripción de las medidas y las medidas atenuantes establecidas en el plan de recuperación y resiliencia de conformidad con las orientaciones técnicas de DNSH (2021/C58/01).

### **G.1. Descripción de las reformas e inversiones para la ayuda financiera no reembolsable**

#### **Reforma 2.1- Simplificación y aceleración de los procedimientos de ejecución de las intervenciones contra la inestabilidad hidrogeológica**

El objetivo de esta reforma es superar las deficiencias existentes en la gobernanza de los riesgos hidrogeológicos señaladas por el Tribunal de Cuentas italiano. Consistirá en simplificar y acelerar los procedimientos de ejecución de los proyectos en este ámbito, incluido el establecimiento de plazos máximos para cada fase; dar prioridad a las intervenciones en consonancia con la evaluación nacional de riesgos y con el artículo 6 de la Decisión 1313/2013 de la UE y la evaluación de la capacidad de gestión de riesgos y el principio de ausencia de daño significativo; establecer un plan para aumentar la capacidad administrativa de las entidades responsables de la ejecución de estos proyectos y reforzar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno implicados, en particular mediante la racionalización de los flujos de información.

## **Reforma 2 — Reforma del marco jurídico para una mejor gestión y un uso sostenible del agua**

Esta reforma tendrá por objeto abordar los problemas de larga duración del sector del agua en Italia, que se reflejan en numerosos procedimientos de infracción en curso por incumplimiento de la Directiva 91/271/CEE del Consejo, en una fragmentación excesiva del sector y en ausencia de incentivos y políticas de precios adecuados. Se espera que las medidas previstas reduzcan significativamente la fragmentación del sector mediante la reducción del número de operadores y el fomento de las economías de escala, el establecimiento de incentivos para reducir las fugas de agua y el consumo excesivo de agua por parte del sector agrícola y el establecimiento de políticas de precios adecuadas para un consumo más sostenible de agua.

Se firmará un conjunto de memorandos de acuerdo con las regiones de Campania, Calabria, Molise y Sicilia para reducir la fragmentación del número de operadores que prestan servicios relacionados con el agua. El Memorandum de Acuerdo fijará objetivos en lo que se refiere a la creación de organismos de gobierno local, la reducción del número de operadores y la consecución de economías de escala con vistas a establecer operadores únicos para al menos cada 40 000 habitantes en el plazo de dos años a partir de la firma de dicho Memorando.

### **Reforma 4.2 «Medidas para garantizar la plena capacidad de gestión de los servicios integrados del agua»**

Esta reforma tiene por objeto abordar los principales problemas en la gestión de los recursos hídricos y hacer que el sistema sea más eficiente.

Se espera que el sistema reduzca la fragmentación existente en el número de operadores, lo que actualmente obstaculiza un uso eficiente de los recursos hídricos en algunas partes del país. También se espera que la reforma establezca los incentivos adecuados para una mejor utilización de los recursos hídricos en el sector agrícola, introduzca un sistema de sanciones para la extracción ilegal de agua e introduzca un sistema de precios que refleje mejor y esté más en consonancia con el principio de que quien contamina paga, evitando al mismo tiempo la expansión de los sistemas de riego existentes. Las medidas se adoptarán en cooperación con las regiones en las que la gestión de los recursos hídricos es más problemática en la actualidad.

### **Inversión 3.2- Digitalización de parques nacionales y zonas marinas protegidas**

El objetivo de la medida es modernizar y digitalizar los procedimientos relacionados con el funcionamiento de los parques nacionales y las zonas marinas protegidas. La medida consiste en servicios digitales a los visitantes e intervenciones en la conservación de la naturaleza y el seguimiento de los recursos naturales.

### **Inversión 4.2. Reducción de las pérdidas en las redes de distribución de agua, incluida la digitalización y el seguimiento de las redes**

El objetivo de esta inversión es reducir la pérdida de agua potable. La medida consiste en la diseminación de las redes de distribución de agua.

### **Inversión 3.1: Protección y mejora de los bosques urbanos y periurbanos**

El objetivo de esta medida es proteger las zonas verdes y aumentar su número con el objetivo tanto de preservar y mejorar la biodiversidad como de aumentar la calidad de vida de los habitantes de dichas zonas. La medida consiste en plantar materiales forestales de reproducción (semillas o plantas) para al menos 4 500 000 árboles o arbustos y en trasplantar al menos 3 500 000 árboles o arbustos en 13 áreas metropolitanas de Italia.

## G.2. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución de la ayuda financiera no reembolsable

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                                  | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                      | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                         | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                           |               |                                                                                                             |                                                                                               | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M2C4-1            | Reforma 2.1. Simplificación y aceleración de los procedimientos de ejecución de las intervenciones contra la inestabilidad hidrogeológica | Hito          | Entrada en vigor de la simplificación del marco jurídico para una mejor gestión de los riesgos hidrológicos | Disposición del (de los) acto (s) jurídico (s) pertinente (s) que indique la entrada en vigor | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                    | 2022 | <p>El nuevo marco jurídico (como mínimo):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dar prioridad a las intervenciones de prevención en consonancia con la evaluación nacional de riesgos y con el artículo 6 de la Decisión 1313/2013 de la UE y la evaluación de la capacidad de gestión de riesgos y el principio de ausencia de daño significativo;</li> <li>- Acelerar los procedimientos de diseño de proyectos y establecer principios generales para simplificar la ejecución de los proyectos y los procedimientos de financiación, así como los proyectos de riesgo hidrológico;</li> <li>- Armonizar y racionalizar los flujos de información para reducir la redundancia en la notificación entre los distintos sistemas de información del Estado y desarrollar un sistema de</li> </ul> |

| Número<br>secuencial | Medida relacionada<br>(reforma o inversión)                                                              | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                            | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                                          | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |          | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                          |               |                                                                                                                   |                                                                                      | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                      |                                                                                                          |               |                                                                                                                   |                                                                                      |                                                   |          |          |                                             |      | <p>indicadores para una mejor identificación de los riesgos hidrológicos, en consonancia con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas italiano.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reforzar la coordinación de las intervenciones entre los distintos niveles de gobierno, en consonancia con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas italiano;</li> <li>- Crear bases de datos conjuntas sobre incidentes (dissesto), en consonancia con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas italiano;</li> <li>- Establecer plazos máximos para cada fase.</li> <li>- Establecer un plan para reforzar la capacidad de las entidades pertinentes.</li> </ul> |
| M2C4-2               | Reforma 4.2 «Medidas para garantizar la plena capacidad de gestión de los servicios integrados del agua» | Hito          | Entrada en vigor de la reforma para garantizar la plena capacidad de gestión de los servicios integrados del agua | Disposición del (de los) acto (s) jurídico (s) pertinente (s) que indique la entrada | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T3                                          | 2022 | La Ley/Reglamento general sobre servicios relacionados con el agua para su uso sostenible e incentivará la inversión en infraestructuras hídricas, que,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Número<br>secuencial | Medida relacionada<br>(reforma o inversión)   | Hito/Objetivo | Nombre                                    | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |          | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                               |               |                                           |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      |                                               |               |                                           | en vigor                                    |                                                   |          |          |                                             |      | <p>como mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reducir la fragmentación de las entidades a través de normas y mecanismos de agregación para incentivar la integración de los operadores gestores actualmente autónomos en el operador único para todo el territorio de Ambito Ottimale;</li> <li>- Ofrecer incentivos para un uso sostenible del agua en la agricultura, en particular para apoyar el uso del sistema común de control de los usos del agua (SIGRIAN) para usos de riego colectivos y autoabastecidos;</li> <li>- Establecer un sistema de precios regulados que tenga debidamente en cuenta el uso de recursos medioambientales y la contaminación de conformidad con el principio de que quien contamina paga</li> </ul> |
| M2C4-3               | Reforma 4.2 «Medidas para garantizar la plena | Hito          | Reforma del marco jurídico para una mejor | Entrada en vigor de los                     | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                          | 2021 | Firma de memorandos de entendimiento por parte del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Número<br>secuencial | Medida relacionada<br>(reforma o inversión)                                                               | Hito/Objetivo | Nombre                                                       | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                                 | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |          | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                           |               |                                                              |                                                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | capacidad de gestión de los servicios integrados del agua»                                                |               | gestión y un uso sostenible del agua                         | memorandos de entendimiento                                                 |                                                   |          |          |                                             |      | Ministerio de Transición Ecológica con las regiones de Campania, Calabria, Molise y Sicilia para reducir la fragmentación del número de operadores que prestan servicios relacionados con el agua. El Memorándum de Acuerdo debería fijar objetivos en cuanto a la creación de organismos de gobierno local, la reducción del número de operadores y la consecución de economías de escala con el fin de establecer operadores únicos para al menos cada 40 000 habitantes. |
| M2C4-4               | Reforma 4.2: «Medidas para garantizar la plena capacidad de gestión de los servicios integrados del agua» | Hito          | Entrada en vigor del nuevo marco jurídico para la irrigación | Disposición del acto legislativo pertinente que indique la entrada en vigor | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                          | 2022 | El marco jurídico revisado deberá, como mínimo,<br>Establecer un sistema de sanciones para la extracción ilegal de agua<br>Exigir una evaluación de impacto con arreglo al artículo 4, apartado 7, de la Directiva marco sobre el agua para evaluar el                                                                                                                                                                                                                      |

| Número<br>secuencial | Medida relacionada<br>(reforma o inversión)                   | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                                            | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                               | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |          | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                               |               |                                                                                                                                                                                   |                                                                           | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      |                                                               |               |                                                                                                                                                                                   |                                                                           |                                                   |          |          |                                             |      | impacto (posiblemente acumulativo) en todas las masas de agua potencialmente afectadas. Garantizar que se evite la expansión del sistema de riego existente (incluido un mayor uso del agua, es decir, no solo la expansión física), incluso mediante métodos más eficientes, cuando las masas de agua afectadas (aguas superficiales o subterráneas) se encuentren o se proyecten (en el contexto de la intensificación del cambio climático) en un estado inferior o potencialmente bueno. |
| M2C4-5               | Inversión 3.2:<br>Digitalización de los<br>parques nacionales | Hito          | Entrada en vigor de la<br>simplificación<br>administrativa y el<br>desarrollo de servicios<br>digitales para visitantes<br>de parques nacionales<br>y zonas marinas<br>protegidas | Disposición del<br>Decreto<br>Ministerial sobre<br>la entrada en<br>vigor | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T1                                          | 2022 | El Decreto Ministerial ordenará el desarrollo de servicios digitales para los visitantes de los parques nacionales y las zonas marinas protegidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M2C4-32              | Inversión 4.2. Reducción                                      | Hito          | Establecimiento de                                                                                                                                                                | Informes de                                                               | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                          | 2025 | Se han emitido al menos 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| Número<br>secuencial | Medida relacionada<br>(reforma o inversión)                                                                                | Hito/Objetivo | Nombre                                            | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                                            | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |           | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                            |               |                                                   |                                                                                        | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta      | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      | de las pérdidas en las<br>redes de distribución de<br>agua, incluida la<br>digitalización y el<br>seguimiento de las redes |               | distritos en las redes de<br>distribución de agua | seguimiento<br>refrendados por la<br>autoridad<br>reguladora<br>independiente<br>ARERA |                                                   |       |           |                                             |      | informes de seguimiento<br>refrendados por la autoridad<br>reguladora independiente ARERA,<br>que confirman la restricción de al<br>menos 45 000 kilómetros de redes<br>de distribución de agua. Dichos<br>informes de seguimiento incluirán<br>los informes de seguimiento<br>emitidos para el cumplimiento de la<br>M2C4-31. |
| M2C4-20 bis          | Inversión. 3.1: Protección<br>y mejora de los bosques<br>urbanos y periurbanos                                             | Objetivo      | Trasplantar árboles o<br>arbustos T3              | NINGUNA.                                                                               | Número                                            | 0     | 3 500 000 | T2                                          | 2026 | Trasplante de al menos 3 500 000<br>árboles o arbustos                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### **G.3. Descripción de las reformas e inversiones que pueden acogerse a las ayudas en forma de préstamo**

#### **Reforma 3.1 Adopción de programas nacionales de control de la contaminación atmosférica**

La reforma tiene por objeto armonizar la legislación nacional y regional e introducir medidas conexas para la reducción de las emisiones de contaminantes atmosféricos (de conformidad con los objetivos establecidos en la Directiva 2016/2284 sobre techos nacionales de emisión y modificación de gases climáticos).

#### **Inversión 1.1: Aplicación de un sistema avanzado e integrado de seguimiento y previsión**

El objetivo de esta inversión es identificar y predecir los riesgos derivados del impacto del cambio climático y de una ordenación territorial inadecuada, así como proporcionar información para los planes de prevención de riesgos. Esta inversión consiste en la creación de un sistema de seguimiento que permita el control remoto de grandes zonas territoriales y la identificación de la eliminación ilegal de residuos.

#### **Inversión 2.1: Medidas de reducción del riesgo de inundación y del riesgo hidrogeológico**

El objetivo de esta medida es hacer frente a la inestabilidad hidrogeológica en el territorio italiano. La medida consta de dos líneas de acción, con *Protezione Civile* y el «comisario de Emergencia para la reconstrucción de los territorios de Emilia-Romaña, Toscana y Las Marcas» afectados por las inundaciones de mayo de 2023 (*Commissario per la ricostruzione nel territorio della regione Emilia-Romagna, Toscana e Las Marcas*), como administración responsable, respectivamente: la primera línea de acción se refiere a un conjunto de intervenciones para restaurar estructuras e infraestructuras públicas dañadas (intervenciones de tipo E) y reducir el riesgo residual estrictamente relacionado con el suceso y destinado principalmente a proteger la seguridad pública y privada (intervenciones de tipo D); la segunda línea de acción se refiere a las intervenciones para restaurar las vías navegables y aumentar la protección contra las inundaciones y los corrimientos de tierras, así como a las intervenciones de rehabilitación de la red de transporte en los territorios afectados por las inundaciones de mayo de 2023.

#### **Inversión 3.1: Protección y mejora de los bosques urbanos y periurbanos**

El objetivo de esta medida es proteger las zonas verdes y aumentar su número con el objetivo tanto de preservar y mejorar la biodiversidad como de aumentar la calidad de vida de los habitantes de dichas zonas. La medida consiste en plantar materiales forestales de reproducción (semillas o plantas) para al menos 4 500 000 árboles o arbustos y en trasplantar al menos 3 500 000 árboles o arbustos en 13 áreas metropolitanas de Italia.

#### **Inversión 3.2- Digitalización de parques nacionales y zonas marinas protegidas**

El objetivo de esta medida es modernizar y digitalizar los procedimientos relacionados con el funcionamiento de los parques nacionales y las zonas marinas protegidas. La medida consiste en servicios digitales a los visitantes e intervenciones en la conservación de la naturaleza y el seguimiento de los recursos naturales.

#### **Inversión 3.3- Renaturificación de la zona del Po**

El objetivo de esta medida es reactivar los procesos naturales y fomentar la recuperación de la biodiversidad en la zona del río Po. La medida consiste en la ejecución de intervenciones para reducir la artificialidad de los cauces.

#### **Inversión 3.4: Rehabilitación de sitios huérfanos**

El objetivo de esta intervención es reducir el impacto medioambiental de los «parajes huérfanos», promoviendo así indirectamente la economía circular. Esta inversión consiste en la adopción de un plan de acción para la identificación y revitalización de lugares huérfanos en todas las regiones y provincias autónomas italianas, así como en la ejecución de intervenciones específicas para restaurarlos.

### **Inversión 3.5: Recuperación y protección de los fondos marinos y de los hábitats marinos**

El objetivo de esta medida es contribuir a revertir la degradación de los fondos marinos y los hábitats marinos. La medida consiste en apoyar proyectos de cartografía de los hábitats del fondo marino y de seguimiento medioambiental, planificación y medidas de restauración y protección a gran escala, y mejora de las plataformas de observación marina.

#### **Reforma 4.1 Simplificación de la legislación y refuerzo de la gobernanza para la ejecución de las inversiones en infraestructuras de suministro de agua**

El actual marco regulador y la fragmentación existente en la gestión tienen un impacto negativo en la capacidad de planificación y ejecución de inversiones en infraestructuras de suministro de agua.

El objetivo de esta reforma es simplificar y hacer más eficaz el marco jurídico y prestar asistencia cuando sea necesario a los organismos de ejecución con capacidad insuficiente para realizar y completar esas inversiones dentro de los plazos establecidos inicialmente.

Las principales medidas previstas para alcanzar estos objetivos son principalmente: la creación de un instrumento público de financiación central para inversiones en el sector del agua que unifique recursos que están bastante dispersos en la actualidad; II) simplificar los procedimientos de notificación y seguimiento de las inversiones financiadas, iii) implicar en mayor medida al regulador en la planificación de las inversiones que deben realizarse y en las posibles revisiones del plan.

El Ministerio de Infraestructuras y Transportes presentará la propuesta de reforma relativa al sector del abastecimiento de agua.

#### **Inversión 4.1 Infraestructura de agua primaria para la seguridad del suministro de agua**

El objetivo de esta medida es garantizar la seguridad del suministro de agua para zonas urbanas importantes y grandes zonas de regadío, a fin de aumentar la seguridad y la resiliencia de la red, también en lo que respecta a la capacidad de transporte de agua. La medida consiste en obras en infraestructuras de agua primaria en todo el territorio nacional.

#### **Inversión 4.2. Reducción de las pérdidas en las redes de distribución de agua, incluida la digitalización y el seguimiento de las redes**

El objetivo de esta inversión es reducir la pérdida de agua potable. La medida consiste en la distracción de las redes de distribución de agua.

#### **Inversión 4.3. Inversiones en la resiliencia del sistema agrode riego para una mejor gestión de los recursos hídricos**

El objetivo de esta medida es aumentar la eficiencia de los sistemas de riego a través de la digitalización y las intervenciones en infraestructuras para un sector agrícola más sostenible y resiliente al cambio climático.

#### **Inversión 4.4. Alcantarillado y depuración**

El objetivo de esta medida es reducir la debilidad de los sistemas hídricos italianos en materia de alcantarillado y depuración de aguas residuales, así como el número de aglomeraciones con sistemas deficientes de alcantarillado y depuración. La medida consiste en intervenciones relativas a los sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales urbanas en todo el territorio nacional.

#### **Inversión 4.5. Régimen de subvenciones para inversiones en infraestructuras hídricas**

Esta medida consistirá en una inversión pública en un régimen de subvenciones, con el fin de incentivar la inversión privada y mejorar el acceso a la financiación en el sector italiano de la gestión del agua. El régimen funcionará proporcionando subvenciones por déficit de viabilidad directamente al sector privado, así como a entidades del sector público que realicen actividades similares.

El régimen será gestionado por Invitalia S.p.A. como socio ejecutante. El sistema incluirá la siguiente línea de productos:

- Una subvención por déficit de viabilidad concebida para cubrir el déficit de financiación de los proyectos de infraestructuras en el sector de la gestión del agua. La subvención subvencionará una parte de la inversión global, con el fin de garantizar la financiabilidad del proyecto. El diseño de la estructura de subvenciones incentivará la racionalización y agregación de los proveedores de servicios relacionados con el agua mediante el establecimiento de un mecanismo de recompensa.

Con el fin de ejecutar la inversión en el régimen, Italia e Invitalia S.p.A. firmarán un acuerdo de ejecución que incluirá el siguiente contenido:

1. Descripción del proceso de toma de decisiones del régimen: La decisión final de adjudicación del régimen será adoptada por un comité de inversión u otro órgano de gobierno equivalente pertinente y aprobada por una mayoría de votos de miembros que sean independientes del Gobierno.

2. Requisitos clave de la política de subvenciones asociada, que incluirán:

- a. La descripción de las subvenciones concedidas y de los beneficiarios finales admisibles. Los beneficiarios finales serán, en principio, empresas con participación privada. En consonancia con el principio de no discriminación, las entidades públicas que realicen actividades similares a las de las entidades privadas que se benefician del régimen también podrían ser aceptadas como beneficiarios finales.
- b. El requisito de que todas las inversiones apoyadas sean económicamente viables.
- c. El requisito de cumplir con el principio de «no causar un perjuicio significativo», establecido en la Guía técnica sobre la aplicación de este principio (2021/C58/01). En particular, la política de subvenciones excluirá de la elegibilidad la siguiente lista de actividades y activos: actividades y activos relacionados con los combustibles fósiles, incluido el uso posterior<sup>71</sup>. Además, la política de subvenciones asociada incluirá el requisito de excluir de la financiación: inversiones que impliquen la construcción de nuevas presas; inversiones en el ámbito de aplicación del artículo 4, apartado 7, de la Directiva 2000/60 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.
- d. El requisito de que los beneficiarios finales del régimen no reciban ayuda de otros instrumentos de la Unión para cubrir el mismo coste.

3. El importe cubierto por el Acuerdo de Ejecución, la estructura de tasas para el socio ejecutante y el requisito de utilizar los ingresos no utilizados del régimen, incluso después de 2026, para los mismos fines políticos.

4. Los requisitos de seguimiento, auditoría y control, en particular:

- a. La descripción del sistema de seguimiento de la entidad gestora asociada para informar sobre las subvenciones movilizadas.
- b. La descripción de los procedimientos de la entidad ejecutora que garanticen la prevención, detección y corrección de fraudes, corrupción y conflictos de intereses.

---

<sup>71</sup> Excepto en el caso de: activos y actividades relacionados con la generación de electricidad o calor utilizando gas natural, así como con la infraestructura de transporte y distribución conexa, que cumplan las condiciones establecidas en el anexo III de la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (2021/C58/01).

- c. La obligación de verificar la admisibilidad de cada operación de conformidad con los requisitos establecidos en el Acuerdo de Ejecución antes de conceder una subvención a una operación.
  - d. La obligación de llevar a cabo auditorías ex post basadas en el riesgo de conformidad con un plan de auditoría de Invitalia S.p.A. Estas auditorías verificarán i) la eficacia de los sistemas de control, incluida la detección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses; II) el cumplimiento del principio DNSH, las normas sobre ayudas estatales y los requisitos de los objetivos climáticos; y iii) el respeto del requisito de que los beneficiarios finales del programa no hayan recibido ayudas de otros instrumentos de la Unión dirigidos a cubrir los mismos costes. Las auditorías también verificarán la legalidad de las transacciones y el respeto de las condiciones del acuerdo de ejecución y los acuerdos de subvención aplicables.
5. Requisitos para las inversiones climáticas realizadas por la entidad ejecutora: al menos 630 516 880,25 EUR de la inversión del MRR en el régimen contribuirán a los objetivos relacionados con el cambio climático de conformidad con el anexo VI del Reglamento del MRR.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Los beneficiarios finales asociados a proyectos específicos deberán proporcionar una justificación del ámbito de intervención seleccionado para cada proyecto apoyado, así como una descripción del proyecto, a efectos de calcular la contribución al clima. A efectos del cálculo de la contribución climática, los beneficiarios finales de capital, cuasicapital, bonos de empresa o instrumentos equivalentes no destinados a proyectos específicos justificarán los campos de intervención seleccionados. La entidad ejecutora deberá presentar asimismo al Estado miembro un informe semestral sobre la ejecución de cada proyecto o actividad.

**G.4. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución relativos a las ayudas en forma de préstamo**

| Número (s) siguiente (s) | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                 | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                             | Indicadores cualitativos (para hitos)               | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                          |               |                                                                                                    |                                                     | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M2C4-6                   | Inversión 3.2: Digitalización de los parques nacionales                                  | Objetivo      | Desarrollo de servicios digitales para visitantes de parques nacionales y zonas marinas protegidas | NINGUNA.                                            | Porcentaje                                     | 0        | 70       | T2                                    | 2024 | Al menos el 70 % de los parques nacionales y las zonas marinas protegidas han desarrollado servicios digitales para los visitantes de los parques nacionales y las zonas marinas protegidas (al menos dos de entre: la conexión al portal Naturitalia.IT; una solicitud de procedimientos administrativos o una aplicación de movilidad sostenible).                                                                       |
| M2C4-6 bis               | Inversión 3.2: Digitalización de los parques nacionales                                  | Hito          | Intervenciones relacionadas con actividades de conservación y seguimiento de la naturaleza         | Credenciales concedidas                             | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                    | 2026 | Certificados de verificación de la conformidad expedidos para al menos 6 lotes de equipos de actividades de conservación o vigilancia de la naturaleza, que ascenderán a un total de al menos 12 000 equipos;<br>Certificados administrativos que confirmen que se han llevado a cabo al menos 7 servicios para actividades científicas o de seguimiento sobre el terreno en parques naturales o zonas marinas protegidas. |
| M2C4-7                   | Reforma 3.1: Adopción de programas nacionales de control de la contaminación atmosférica | Hito          | Entrada en vigor de un programa nacional de lucha contra la contaminación atmosférica              | Disposición del DPCM que indica la entrada en vigor | NINGUNA.                                       | N.A.     | NINGUNA. | T4                                    | 2021 | El Decreto del Presidente del Consejo de Ministros (DPCM) establecerá un programa nacional de control de la contaminación atmosférica que introduzca medidas adecuadas para la reducción de la contaminación atmosférica de conformidad con la Directiva (UE) 2016/2284 y el Decreto Legislativo n.º 81, de 30 de mayo de 2018, por el que se transpone dicha Directiva.                                                   |
| M2C4-8                   | Inversión 1.1. Aplicación de un sistema avanzado e integrado de                          | Hito          | Plan operativo para un sistema avanzado e integrado de seguimiento y                               | Disposición del Decreto Ministerial que indica la   | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T3                                    | 2021 | El decreto ministerial aprobará un plan operativo para la implantación de un sistema avanzado e integrado de seguimiento y previsión para identificar los riesgos                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Número (s) siguiente (s) | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                                        | Hito/Objetivo | Nombre                                                                               | Indicadores cualitativos (para hitos)       | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                                                                 |               |                                                                                      |                                             | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                          | seguimiento y previsión                                                                                                                         |               | pronóstico para identificar los riesgos hidrológicos                                 | entrada en vigor                            |                                                |          |          |                                       |      | hidrológicos. Como mínimo, deberá:<br>Prever aplicaciones de teledetección y sensores de campos de datos;<br>Desarrollar un sistema de comunicación que permita la coordinación y la interoperabilidad entre los distintos operadores de las salas de control;<br>Crear salas de control central y regional;<br>Desarrollar sistemas y servicios de ciberseguridad                                                                                                                                |
| M2C4-9                   | Inversión 1.1.<br>Aplicación de un sistema avanzado e integrado de seguimiento y previsión                                                      | Hito          | El sistema de seguimiento y pronóstico es accesible                                  | Sistema accesible en línea                  | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                    | 2025 | El sistema de seguimiento y previsión para identificar los riesgos hidrológicos y la eliminación ilegal de residuos está disponible en línea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M2C4-11                  | Inversión 2.1.a.<br>Medidas para la reducción del riesgo de inundación e hidrogeológico — Intervenciones en Emilia-Romaña, Toscana y Las Marcas | Hito          | Identificación de las intervenciones por ordenanza (es) del comisario de Emergencias | Ordenanza (es) del comisario de Emergencias |                                                |          |          | T3                                    | 2024 | Una o varias ordenanzas del comisario de Emergencia determinarán la lista exacta de intervenciones para restaurar las vías navegables y aumentar la protección frente a inundaciones y corrimientos de tierras, las intervenciones para restaurar los edificios públicos, incluidas las viviendas públicas y los centros de salud, y el número total de km de la red de transporte que debe rehabilitarse. El valor del número total de intervenciones ascenderá al menos a 1,2 mil millones EUR. |
| M2C4-11 bis              | Inversión 2.1.a.<br>Medidas para la reducción del riesgo de inundación e                                                                        | Objetivo      | Intervenciones realizadas                                                            | NINGUNA.                                    | Número                                         | 0        | 190      | T2                                    | 2026 | Se expiden certificados administrativos que confirman que se han llevado a cabo al menos 190 intervenciones para restaurar las vías navegables y aumentar la protección contra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Número (s)<br>siguiente (s) | Medida relacionada<br>(reforma o inversión)                                                                 | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                               | Indicadores cualitativos<br>(para hitos)                                                                                         | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |          | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                                             |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                             | hidrogeológico —<br>Intervenciones en<br>Emilia-Romaña,<br>Toscana y Las Marcas                             |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                   |          |          |                                             |      | inundaciones y corrimientos de tierras, así como intervenciones de rehabilitación de la red de transporte, según lo determinado por las ordenanzas del comisario de Emergencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| M2C4-12                     | Inversión 2.1.b:<br>Medidas para la<br>reducción del riesgo<br>de inundación y del<br>riesgo hidrogeológico | Hito          | Entrada en vigor del<br>marco jurídico<br>revisado para las<br>intervenciones contra<br>las inundaciones y<br>los riesgos<br>hidrogeológicos         | Disposiciones<br>de las<br>ordenanzas que<br>indican la<br>entrada en vigor                                                      | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                          | 2021 | Los decretos por los que se aprueba el primer plan de intervención e inversión en la zona correspondiente (Comisario delegado/Región/Provincia Autónoma) para la reducción de los riesgos hidrogeológicos y de inundación tendrán por objeto restablecer el inicio de las condiciones originales y garantizar la resiliencia de los territorios frente a las catástrofes naturales.                                                                                    |
| M2C4-13                     | Inversión 2.1b-<br>Medidas para la<br>reducción del riesgo<br>de inundación y del<br>riesgo hidrogeológico  | Objetivo      | Intervenciones de<br>tipo D y de tipo E<br>realizadas                                                                                                | NINGUNA.                                                                                                                         | Porcentaje                                        | 0        | 90       | T2                                          | 2026 | Se expiden certificados administrativos que confirman que se ha llevado a cabo al menos el 90 % de las intervenciones de tipo E y D destinadas a restaurar estructuras públicas dañadas identificadas por los actos de aprobación del Servicio Nacional de Protección Civil.                                                                                                                                                                                           |
| M2C4-18                     | Inversión. 3.1:<br>Protección y mejora<br>de los bosques<br>urbanos y periurbanos                           | Hito          | Entrada en vigor de<br>los cambios jurídicos<br>revisados para la<br>protección y<br>valorización de las<br>zonas verdes<br>urbanas y<br>periurbanas | Disposición en<br>los actos<br>legislativos<br>pertinentes que<br>indican la<br>adopción del<br>plan de<br>forestación<br>urbana | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                          | 2021 | El plan de forestación urbana estará en consonancia con los objetivos de la Ley de 12 de diciembre de 2019 de 141 (en lo sucesivo, «Ley del Clima») y tras una fase de planificación que llevarán a cabo las ciudades metropolitanas. El plan debe establecer, como mínimo, los siguientes objetivos:<br>Preservar y mejorar la biodiversidad difusa en consonancia con la Estrategia Europea sobre la Biodiversidad,<br>Contribuir a la reducción de la contaminación |



| Número (s)<br>siguiente (s) | Medida relacionada<br>(reforma o inversión)                                       | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                 | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                                             | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |           |           | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                   |               |                                                                                                        |                                                                                         | Unidad de<br>medida                               | Basal     | Meta      | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                             |                                                                                   |               |                                                                                                        |                                                                                         |                                                   |           |           |                                             |      | atmosférica en las zonas metropolitanas,<br>Reducir los procedimientos de infracción de la<br>calidad del aire;<br>Recuperar los paisajes provocados por el<br>hombre y mejorar las zonas protegidas<br>presentes en las inmediaciones de las áreas<br>metropolitanas;<br><br>Frenar el consumo de suelo y recuperar suelos<br>útiles. |
| M2C4-19                     | Inversión. 3.1:<br>Protección y mejora<br>de los bosques<br>urbanos y periurbanos | Objetivo      | Árboles para la<br>protección y<br>valorización de zonas<br>verdes urbanas y<br>periurbanas T1         | NINGUNA.                                                                                | Número                                            | 0         | 1 650 000 | T4                                          | 2022 | Plantar al menos 1 650 000 árboles para la<br>reforestación de zonas urbanas y periurbanas<br>de conformidad con el artículo 4 de la Ley de<br>12 de diciembre de 2019, 141 (denominada<br>Ley del Clima).                                                                                                                             |
| M2C4-20                     | Inversión. 3.1:<br>Protección y mejora<br>de los bosques<br>urbanos y periurbanos | Objetivo      | Árboles para la<br>protección y<br>valorización de zonas<br>verdes urbanas y<br>periurbanas T2         | NINGUNA.                                                                                | Número                                            | 1 650 000 | 4 500 000 | T4                                          | 2024 | Plantación de materiales forestales de<br>reproducción (semillas o plantas) para al<br>menos 4 500 000 árboles y arbustos para la<br>reforestación de zonas urbanas y periurbanas<br>de conformidad con el artículo 4 de la Ley de<br>12 de diciembre de 2019, 141 (denominada<br>«Ley del Clima»).                                    |
| M2C4-21                     | Inversión 3.3 Re-<br>naturificación de la<br>zona de Po                           | Hito          | Revisión del marco<br>jurídico de las<br>intervenciones para<br>la renacificación de la<br>zona del Po | Disposición del<br>acto legislativo<br>pertinente que<br>indique la<br>entrada en vigor | NINGUNA.                                          | NINGUNA.  | NINGUNA.  | T2                                          | 2023 | Entrada en vigor de la legislación pertinente<br>con el objetivo de recuperar el corredor<br>ecológico representado por el cauce del río,<br>incluida la reforestación natural y las<br>intervenciones para la restauración y<br>reactivación de ramas laterales y oxbores.                                                            |
| M2C4-22                     | Inversión 3.3 Re-<br>naturificación de la<br>zona de Po                           | Objetivo      | Reducción artificial<br>del cauce del río para<br>la renacificación de la                              | NINGUNA.                                                                                | Número                                            | 0         | 13        | T4                                          | 2024 | Reducir la artificialidad del lecho del río en al<br>menos 13 km a lo largo del eje del Po.                                                                                                                                                                                                                                            |

| Número (s)<br>siguiente (s) | Medida relacionada<br>(reforma o inversión)                                              | Hito/Objetivo | Nombre                                                                         | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                                            | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |           | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                          |               |                                                                                |                                                                                        | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta      | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                             |                                                                                          |               | zona Po T1                                                                     |                                                                                        |                                                   |          |           |                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M2C4-23                     | Inversión 3.3 Re-naturificación de la zona de Po                                         | Objetivo      | Reducción artificial del cauce del río para la renacificación de la zona Po T2 | NINGUNA.                                                                               | Número                                            | 13       | 37        | T2                                          | 2026 | <p>Certificados administrativos que confirmen la reducción de la artificialidad del lecho del río en al menos 37 km a lo largo del eje del Po.</p> <p>Certificados administrativos que confirmen las acciones de reforestación que abarquen al menos 337 hectáreas de bosques ribereños.</p>                                                                                                                                       |
| M2C4-24                     | Inversión 3.4. Rehabilitación del «suelo de sitios huérfanos»                            | Hito          | Marco jurídico para la rehabilitación de los sitios huérfanos                  | Disposición del acto legislativo pertinente que indique la adopción del plan de acción | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA.  | T4                                          | 2022 | <p>El plan de acción para la revitalización de los lugares huérfanos reducirá la ocupación del suelo y reforzará la regeneración urbana. La carta incluirá como mínimo:</p> <p>Identificación de los parajes huérfanos en las 21 regiones o provincias autónomas</p> <p>Las intervenciones específicas que deben realizarse en cada emplazamiento huérfano para reducir la ocupación de suelo y mejorar la regeneración urbana</p> |
| M2C4-25                     | Inversión 3.4. Rehabilitación del «suelo de sitios huérfanos»                            | Objetivo      | Revitalización de los sitios huérfanos                                         | NINGUNA.                                                                               | Número                                            | 0        | 4 441 544 | T2                                          | 2026 | Ley (s) que certifica (n) la conclusión de los procedimientos de rehabilitación del suelo (tal como se especifica en el artículo 5, coma 3, del Plan de Acción) emitidos para al menos 4 441 544 metros cuadrados de parajes huérfanos enumerados en el Plan de Acción.                                                                                                                                                            |
| M2C4-26                     | Inversión 3.5. Recuperación y protección de los fondos marinos y de los hábitats marinos | Objetivo      | Recuperación y protección de los fondos marinos y de los hábitats marinos      | NINGUNA.                                                                               | Número                                            | 0        | 10        | T2                                          | 2025 | <p>Se han llevado a cabo las 10 actividades siguientes:</p> <p>Se han ubicado lugares de restauración de ostras en al menos un lugar para cada una de las siguientes regiones: Friul-Venecia Julia y Emilia-Romaña;</p>                                                                                                                                                                                                            |

| Número (s)<br>siguiente (s) | Medida relacionada<br>(reforma o inversión) | Hito/Objetivo | Nombre | Indicadores cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                             |               |        |                                          | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                             |                                             |               |        |                                          |                                                   |       |      |                                             |     | <p>Se han plantado fondos marinos y vegetación marina en al menos un lugar en cada una de las siguientes regiones: Lacio, Campania, Calabria y Sicilia;</p> <p>Se han instalado campos de amarre equipados con boyas en las zonas del Mediterráneo occidental, central y meridional;</p> <p>Se han retirado las redes fantasma en un total de al menos 15 lugares situados en Sicilia, Campania, Lacio, Apulia, Las Marcas y Emilia-Romaña;</p> <p>Se han mantenido o instalado estaciones radiales costeras o se han equipado con programas informáticos de elaboración en al menos 9 ubicaciones, y se ha adquirido una Unidad Móvil de Investigación Oceanográfica;</p> <p>Se han lanzado al menos 12 boyas de medición de ondas;</p> <p>Se ha llevado a cabo el mantenimiento o la instalación de nuevos sensores en al menos 25 estaciones de la red de ancho de marea;</p> <p>Instalación de al menos 3 nuevas estaciones meteorológicas marinas y mantenimiento de al menos 25 estaciones meteorológicas marinas en la zona de la laguna de Venecia;</p> <p>Se han instalado al menos 10 estaciones fijas para el seguimiento continuo de parámetros químico-físicos y tróficos en lagunas;</p> <p>Al menos 5 sistemas informáticos de observación para el seguimiento de los hábitats marinos y costeros han producido datos.</p> |

| Número (s)<br>siguiente (s) | Medida relacionada<br>(reforma o inversión)                                                                                                                     | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                          | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                                                           | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |          | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                 |                                                                                                       | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                             |                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                                   |          |          |                                             |      | Toda adquisición de buques será de la mejor tecnología disponible con el menor impacto ambiental del sector.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M2C4-27                     | Reforma 4.1.<br>Simplificación de la legislación y refuerzo de la gobernanza para la ejecución de las inversiones en las infraestructuras de suministro de agua | Hito          | Entrada en vigor de la simplificación de la legislación para las intervenciones en la infraestructura primaria de agua para la seguridad del suministro de agua | Disposición (s) del (de los) acto (s) pertinente (s) de la legislación que indica la entrada en vigor | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T1                                          | 2022 | La legislación revisada reforzará la gobernanza y simplificará la ejecución de las inversiones en infraestructuras de suministro de agua. El nuevo marco jurídico debería, como mínimo,<br>— Convertir el plan nacional de intervenciones en el sector del agua en el instrumento central de financiación de las inversiones en el sector del agua.<br>— Recabar el dictamen e implicar activamente al regulador («Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente») en cualquier modificación o actualización del Plan.<br>— Proporcionar apoyo y medidas de acompañamiento a los organismos de ejecución que no puedan llevar a cabo inversiones relacionadas con la contratación primaria en el plazo previsto.<br>— Simplificar los procedimientos de notificación y seguimiento de las inversiones financiadas en el sector del agua. |
| M2C4-28                     | Inversión 4.1.<br>Inversiones en infraestructuras de agua primaria para la seguridad del suministro de agua                                                     | Hito          | Concesión de financiación a todos los proyectos para inversiones en infraestructuras hídricas primarias y para la seguridad del suministro de agua              | Publicación de los decretos                                                                           | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T3                                          | 2023 | Publicación de los decretos de admisión con la adjudicación (asignación) de financiación a proyectos de inversión en infraestructuras hídricas primarias y en la seguridad del suministro de agua.<br>El ámbito de aplicación de los contratos será el siguiente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Número (s)<br>siguiente (s) | Medida relacionada<br>(reforma o inversión)                                                                                                | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                             | Indicadores cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |          | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                                                                            |               |                                                                                                                                                                    |                                          | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                             |                                                                                                                                            |               |                                                                                                                                                                    |                                          |                                                   |          |          |                                             |      | La seguridad del suministro de agua en zonas urbanas importantes;<br>Obras estructurales para aumentar la seguridad y la resiliencia de la red, incluida la adaptación al cambio climático (excluidas las presas);<br>Aumento de la capacidad de transporte de agua.<br>Los criterios de selección garantizarán que la inversión contribuya plenamente a los objetivos en materia de cambio climático con un coeficiente climático del 40 %, de conformidad con el anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241 sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. |
| M2C4-29                     | Inversión 4.1.<br>Inversiones en infraestructuras de agua primaria para la seguridad del suministro de agua                                | Objetivo      | Certificados administrativos para intervenciones en sistemas hídricos                                                                                              | NINGUNA.                                 | Número                                            | 0        | 45       | T1                                          | 2026 | Se han expedido certificados administrativos que confirman que se han completado las obras para intervenciones en al menos 45 sistemas hídricos (tanto complejos como elementales), de los cuales al menos 32 sistemas hídricos complejos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M2C4-30                     | Inversión 4.2.<br>Reducción de las pérdidas en las redes de distribución de agua, incluida la digitalización y el seguimiento de las redes | Hito          | Concesión de financiación a todos los proyectos para intervenciones en las redes de distribución de agua, incluida la digitalización y el seguimiento de las redes | Publicación de los decretos              | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T3                                          | 2023 | Publicación de los decretos de admisión con la concesión (asignación) de financiación a proyectos para intervenciones de modernización y eficiencia de las redes de distribución de agua.<br>El ámbito de aplicación de los contratos será el siguiente:<br>Intervenciones para reducir las pérdidas en las redes de agua potable;<br>Aumentar la resiliencia de los sistemas hídricos                                                                                                                                                                     |

| Número (s)<br>siguiente (s) | Medida relacionada<br>(reforma o inversión)                                                                                                | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                  | Indicadores cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |          | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                                                                            |               |                                                                                                                                         |                                          | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                             |                                                                                                                                            |               |                                                                                                                                         |                                          |                                                   |          |          |                                             |      | al cambio climático;<br><br>Reforzar la digitalización de las redes para una gestión óptima de los recursos hídricos, reducir los residuos y limitar las ineficiencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M2C4-31                     | Inversión 4.2.<br>Reducción de las pérdidas en las redes de distribución de agua, incluida la digitalización y el seguimiento de las redes | Objetivo      | Intervenciones en las redes de distribución de agua, incluida la digitalización y el seguimiento de las redes T1                        | NINGUNA.                                 | Número                                            | 0        | 14 000   | T4                                          | 2024 | Canalización de al menos 14 000 kilómetros de la red de suministro de agua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M2C4-33                     | Inversión 4.3<br>Inversiones en la resiliencia del sistema agrode riego para una mejor gestión de los recursos hídricos                    | Hito          | Concesión de financiación a todos los proyectos de resiliencia del sistema agrode riego para una mejor gestión de los recursos hídricos | Publicación de los decretos.             | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                          | 2023 | Publicación de los decretos de admisión con la adjudicación (asignación) de financiación a proyectos para las intervenciones en las redes y los sistemas de riego y en el sistema de digitalización y seguimiento correspondiente. El ámbito de aplicación de los contratos será el siguiente:<br>Fomentar la medición y el seguimiento de los usos en redes colectivas (mediante la instalación de contadores y sistemas de control remoto), incluida la transición del autoabastecimiento a los usos colectivos como requisito previo para completar la introducción de una política de tarificación del agua basada en los volúmenes de agua para un uso eficiente de los recursos hídricos en la agricultura y, en consecuencia, estimular la reducción de las extracciones ilegales de agua en las zonas rurales. |

| Número (s)<br>siguiente (s) | Medida relacionada<br>(reforma o inversión) | Hito/Objetivo | Nombre                                 | Indicadores cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                             |               |                                        |                                          | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                             |                                             |               |                                        |                                          |                                                   |       |      |                                             |      | <p>La inversión en regadío debe tener por objeto aumentar la eficiencia del riego existente, incluso si la masa de agua en cuestión se encuentra en buen estado.</p> <p>Se espera que esta medida no cause un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, teniendo en cuenta la descripción de la medida y las medidas atenuantes establecidas en el plan de recuperación y resiliencia de conformidad con las orientaciones técnicas sobre el perjuicio no significativo. (2021/C58/01). En particular, para cada subinversión, se garantizará el pleno cumplimiento de los requisitos del Derecho de la Unión, incluida la Directiva marco sobre el agua, antes, durante y después del inicio de las obras de construcción.</p> <p>Además, las intervenciones, cuando sean aplicables con arreglo a la legislación nacional, estarán sujetas a una evaluación de impacto ambiental (EIA) de conformidad con la Directiva 2011/92/UE, así como a las evaluaciones pertinentes en el contexto de la Directiva 2000/60/CE y la Directiva 92/43/CEE, incluida la aplicación de las medidas de mitigación necesarias.</p> |
| M2C4-34                     | Inversión 4.3<br>Inversiones en la          | Objetivo      | Intervenciones para la resiliencia del | NINGUNA.                                 | Número                                            | 0     | 40   | T4                                          | 2024 | Al menos 40 fuentes de extracción (enumeradas en SIGRIAN) vinculadas a una                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Número (s)<br>siguiente (s) | Medida relacionada<br>(reforma o inversión)                                                                             | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                           | Indicadores cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |          | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                                                         |               |                                                                                                                  |                                          | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             | resiliencia del sistema agrode riego para una mejor gestión de los recursos hídricos                                    |               | sistema agrode riego para una mejor gestión de los recursos hídricos T1                                          |                                          |                                                   |          |          |                                             |      | concesión de agua (concessione di derivazione) con una capacidad mínima de 100 l/s de caudal estarán equipadas con contadores.<br>Las intervenciones generales de eficiencia de la red también incluirán la instalación de:<br>300 medidores de tercer nivel;<br>10 000 medidores de cuarto nivel;<br>Digitalización y mejoras de la red.                                                                                                                    |
| M2C4-34 bis                 | Inversión 4.3<br>Inversiones en la resiliencia del sistema agrode riego para una mejor gestión de los recursos hídricos | Objetivo      | Intervenciones para la resiliencia del sistema agrode riego para una mejor gestión de los recursos hídricos T1.2 | NINGUNA.                                 | Número                                            | 40       | 105      | T2                                          | 2026 | Al menos 105 fuentes de extracción (enumeradas en SIGRIAN) vinculadas a una concesión de agua (concessione di derivazione) con una capacidad mínima de 100 l/s de caudal estarán equipadas con contadores.<br>Las intervenciones globales de eficiencia de la red beneficiarán al menos a 422 407 hectáreas de superficie de regadío e incluirán:<br>La instalación de 750 medidores de tercer nivel;<br>La instalación de 25 000 medidores de cuarto nivel. |
| M2C4-35                     | Inversión 4.3<br>Inversiones en la resiliencia del sistema agrode riego para una mejor gestión de los recursos hídricos | Objetivo      | Intervenciones para la resiliencia del sistema agrode riego para una mejor gestión de los recursos hídricos T2   | NINGUNA.                                 | Hectáreas                                         | 0        | 96 390   | T4                                          | 2024 | Al menos 96 390 hectáreas de superficie irrigada se beneficiarán de un uso eficiente de los recursos de riego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M2C4-36                     | Inversión 4.4<br>Inversiones en alcantarillado y                                                                        | Hito          | Concesión de financiación a proyectos de                                                                         | Publicación de un decreto                | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                          | 2023 | Publicación del decreto de admisión con la adjudicación (asignación) de la financiación a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| Número (s)<br>siguiente (s) | Medida relacionada<br>(reforma o inversión)                                    | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                 | Indicadores cualitativos<br>(para hitos)  | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |          | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                |               |                                                                                        |                                           | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                             | depuración                                                                     |               | alcantarillado y depuración                                                            |                                           |                                                   |          |          |                                             |      | <p>las propuestas de proyectos.</p> <p>Las intervenciones:</p> <p>Aumentar la eficacia de la depuración de las aguas residuales vertidas en aguas marinas e interiores, también a través de la innovación tecnológica;</p> <p>Transformar, en la medida de lo posible, algunas plantas depuradoras en «fábricas ecológicas», que reutilizan las aguas residuales depuradas para el riego y con fines industriales.</p> <p>Esta medida no causará un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, teniendo en cuenta la descripción de la medida y las medidas atenuantes establecidas en el plan de recuperación y resiliencia de conformidad con las orientaciones técnicas de DNSH (2021/C58/01). En particular, la incineración de lodos no será subvencionable.</p> |
| M2C4-38                     | Inversión 4.4<br>Inversiones en alcantarillado y depuración                    | Objetivo      | Intervenciones para el alcantarillado y el tratamiento de las aguas residuales urbanas | NINGUNA.                                  | Número                                            | 0        | 145      | T2                                          | 2026 | Se han expedido certificados administrativos que confirman que se han llevado a cabo al menos 145 intervenciones para el alcantarillado y el tratamiento de aguas residuales urbanas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M2C4-39                     | Inversión 4.5:<br>Régimen de subvenciones para inversiones en infraestructuras | Hito          | Acuerdo de ejecución                                                                   | Entrada en vigor del Acuerdo de Ejecución | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                          | 2026 | Entrada en vigor del Acuerdo de Ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Número (s) siguiente (s) | Medida relacionada (reforma o inversión)                                             | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                   | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |       |       | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                      |               |                                                                                          |                                       | Unidad de medida                               | Basal | Meta  | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                          | hídricas                                                                             |               |                                                                                          |                                       |                                                |       |       |                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M2C4-40                  | Inversión 4.5: Régimen de subvenciones para inversiones en infraestructuras hídricas | Objetivo      | Acuerdos jurídicos firmados con los beneficiarios finales y finalización de la inversión | NINGUNA.                              | Porcentaje (%)                                 | 0 %   | 100 % | T2                                    | 2026 | <p>Invitalia S.p.A. deberá haber celebrado acuerdos jurídicos de subvención con los beneficiarios finales por un importe necesario para utilizar el 100 % de la inversión del MRR en el régimen (teniendo en cuenta las comisiones de gestión). Al menos el 40 % de esta financiación contribuirá a los objetivos climáticos utilizando la metodología del anexo VI del Reglamento del MRR.</p> <p>Italia transferirá 1 576 292 200,62 EUR a Invitalia S.p.A. para el Mecanismo.</p> |

## **H. MISIÓN 3, COMPONENTE 1: Infraestructuras de transporte sostenibles**

### **H.1. Descripción de las reformas e inversiones para la ayuda financiera no reembolsable**

NINGUNA.

### **H.2. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución de la ayuda financiera no reembolsable**

*No procede*

### **H.3. Descripción de las reformas e inversiones que pueden acogerse a las ayudas en forma de préstamo**

Las inversiones en este componente apoyan el despliegue de la infraestructura ferroviaria (alta velocidad, mercancías, ferrocarriles regionales, sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario). Van acompañadas de reformas para acelerar las inversiones en infraestructuras ferroviarias y mejorar la calidad de la infraestructura viaria. El componente de reforma del entorno empresarial contiene una medida que crea incentivos adicionales para que las regiones liciten sus contratos de servicio público ferroviario regional. Este componente incluye medidas para desarrollar el uso del hidrógeno en los ferrocarriles.

Este componente apoya el cumplimiento de la recomendación específica por país n.º 2019 de 3, en la que se insta a Italia a que centre su política económica en [...] la calidad de las infraestructuras teniendo en cuenta las disparidades regionales y la recomendación específica por país no 2020 de 3 sobre la «anticipación de proyectos maduros de inversión pública» y a «centrar la inversión en la transición ecológica y digital, en particular en la producción y el uso limpios y eficientes de la energía, la investigación y la innovación, el transporte público sostenible, la gestión de los residuos y el agua, así como en infraestructuras digitales reforzadas para garantizar la prestación de servicios esenciales».

Se espera que ninguna medida de este componente perjudique significativamente a los objetivos medioambientales en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, teniendo en cuenta la descripción de las medidas y las medidas atenuantes establecidas en el plan de recuperación y resiliencia de conformidad con las orientaciones técnicas de DNSH (2021/C58/01).

#### **Reforma 1.1 — Aceleración del proceso de aprobación del contrato entre el Ministerio de Infraestructuras y Transportes (MIT) y el administrador de infraestructuras ferroviarias *Rete Ferroviaria Italiana***

Esta reforma consiste en suprimir el requisito de que las comisiones parlamentarias expresen su opinión sobre la lista de inversiones del *Contratti di Programma (CdP)* del administrador de infraestructuras ferroviarias *Rete Ferroviaria Italiana*. Las comisiones parlamentarias emitirán una opinión sobre el programa estratégico de inversiones.

#### **Reforma 1.2 — Aceleración del proceso de autorización de proyectos**

Esta reforma consiste en adoptar legislación que permita anticipar la indicación del lugar de trabajo en el momento del «Proyecto de viabilidad técnica económica» (PFTE), en lugar de esperar a la fase definitiva de diseño del proyecto. Se obtendrían autorizaciones adicionales, que no pueden adquirirse en el PFTE, en fases posteriores de diseño del proyecto, sin convocar la «Conferenza dei Servizi», como excepción a la Ley n.º 241/1990. Estos cambios reducirán el tiempo de autorización de los proyectos de 11 a 6 meses.

### **Reforma 1.3 — Impulsar la eficiencia de la infraestructura ferroviaria en Italia**

Esta reforma tiene por objeto promover un aumento de la competencia en los mercados del transporte ferroviario regional e interurbano, en particular allanando el camino para la puesta en marcha oportuna, de conformidad con la legislación, de la licitación para el contrato de servicio público interurbano, mejorar la planificación de infraestructuras para las líneas y redes ferroviarias e introducir la medición del rendimiento de la gestión y las inversiones en infraestructuras ferroviarias. La reforma consiste en la entrada en vigor de legislación o actos jurídicos.

#### **Inversión 1.1 — Líneas ferroviarias de alta velocidad en el Centro y el Sur**

El objetivo de esta inversión es ampliar la infraestructura ferroviaria italiana. Esta inversión consiste en la realización de obras ferroviarias en la infraestructura ferroviaria de alta velocidad para pasajeros y mercancías en las líneas Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Catania, Orte-Falconara y Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia.

#### **Inversión 1.2 — Líneas de alta velocidad en el norte**

El objetivo de esta inversión es ampliar la infraestructura ferroviaria italiana. Esta inversión consiste en la realización de obras ferroviarias en la infraestructura ferroviaria de alta velocidad para pasajeros y mercancías en las líneas Brescia-Verona-Vicenza-Padova y Liguria-Alpi.

#### **Inversión 1.4 — Sistema Europeo de Gestión del Transporte Ferroviario (ERTMS)**

El objetivo de esta inversión es contribuir a la adaptación de la infraestructura ferroviaria italiana a las normas europeas de interoperabilidad. Esta inversión consiste en equipar 2 785 km de líneas ferroviarias con el Sistema Europeo de Gestión del Transporte Ferroviario (ERTMS) a nivel tecnológico o de infraestructuras.

#### **Inversión 1.8 — Mejora de las estaciones de ferrocarril**

El objetivo de esta inversión es hacer que las estaciones ferroviarias sean más accesibles para las personas con discapacidad y las personas de movilidad reducida. Esta inversión consiste en la mejora de 73 estaciones ferroviarias.

#### **Inversión 1.10 — Refuerzo de los nodos metropolitanos y las líneas ferroviarias regionales**

El objetivo de esta inversión es mejorar la calidad de las líneas ferroviarias interregionales y regionales italianas. Esta inversión consiste en la mejora de al menos 3 309 km de líneas ferroviarias, incluidos 1 162 km en el sur. Los proyectos pertenecientes a esta medida podrán recibir apoyo de otros programas europeos.

### **Reforma 2.1 — Adopción de «Directrices para la clasificación y gestión de riesgos, la evaluación de la seguridad y el seguimiento de los puentes existentes»**

Esta reforma consiste en la adopción de directrices para la clasificación y gestión de riesgos, la evaluación de la seguridad y el seguimiento de los puentes existentes. La adopción de «directrices», que permitirán la aplicación de normas y metodologías comunes en toda la red nacional de carreteras.

### **Reforma 2.2 — Transferencia de la propiedad de los puentes y viaductos de las carreteras de rango inferior a las más altas**

Esta reforma consiste en la transferencia de la propiedad de los puentes, viaductos y superpasos de las carreteras de tipo inferior a las carreteras de tipo superior (autopistas y carreteras principales suburbanas), lo que permite aumentar la seguridad global de la red viaria, ya que los puentes, los viaductos y los pasos superiores serán mantenidos por ANAS o los concesionarios de autopistas, que

tienen mejores capacidades de planificación y mantenimiento que los municipios o provincias individuales.

#### H.4. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución relativos a las ayudas en forma de préstamo

| Número (s) siguiente (s) | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                         | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                                                                               | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |         |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                  |               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     | Unidad de medida                               | Basal   | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M3C1-1                   | Reforma 1.1 — Aceleración del proceso de aprobación del contrato entre el MIT y el IFR           | Hito          | Entrada en vigor de una enmienda legislativa sobre el proceso de aprobación del Contratti di Programma (CdP)                          | Disposición legal que indica la entrada en vigor de la modificación legislativa sobre el proceso de aprobación del Contratti di Programma                           | NINGUNA                                        | NINGUNA | NINGUNA. | T4                                    | 2021 | La modificación legislativa reducirá el tiempo necesario para el proceso de aprobación del Contratti di Programma (CdP) del administrador de infraestructuras ferroviarias <i>Rete Ferroviaria Italiana</i> .                                                                                                                                                                                                                       |
| M3C1-2                   | Reforma 1.2 — Aceleración del proceso de autorización de proyectos                               | Hito          | Entrada en vigor de un cambio reglamentario que reduzca el tiempo de autorización de los proyectos de 11 a seis meses                 | Disposición legal que indica la entrada en vigor del cambio normativo que reduce el tiempo de autorización de 11 a seis meses.                                      | NINGUNA                                        | NINGUNA | NINGUNA. | T4                                    | 2021 | El cambio reglamentario reducirá el tiempo de autorización de los proyectos de 11 a seis meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M3C1-3                   | Inversión 1.1 — conexiones ferroviarias de alta velocidad con el sur para pasajeros y mercancías | Hito          | Adjudicación del contrato o contratos de construcción de un ferrocarril de alta velocidad en las líneas Napoli-Bari y Palermo-Catania | Notificación de la adjudicación de todos los contratos públicos para la construcción de ferrocarriles de alta velocidad en las líneas Napoli-Bari y Palermo-Catania | NINGUNA                                        | NINGUNA | NINGUNA. | T4                                    | 2022 | Notificación de la adjudicación de todos los contratos públicos para la construcción de ferrocarriles de alta velocidad en las líneas Napoli-Bari y Palermo-Catania, respetando plenamente las normas de contratación pública<br><br>El contrato o contratos se referirán a las siguientes partes de dichas líneas:<br><br>Línea Napoli-Bari: Orsara- Bovino<br><br>Línea Palermo-Catania: Catenanuova — Dittaino y Dittaino — Enna |

| Número (s) siguiente (s) | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                         | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                   | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                                                                             | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |         |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                  |               |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   | Unidad de medida                               | Basal   | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M3C1-4                   | Inversión 1.1 — conexiones ferroviarias de alta velocidad con el sur para pasajeros y mercancías | Hito          | Adjudicación del contrato de construcción de un ferrocarril de alta velocidad en las líneas Salerno Reggio Calabria                                      | Notificación de la adjudicación del contrato multidisciplinar para la construcción de una línea ferroviaria de alta velocidad en la línea Salerno-Reggio Calabria | NINGUNA                                        | NINGUNA | NINGUNA. | T4                                    | 2023 | Notificación de la adjudicación del contrato multidisciplinar para la construcción de una línea ferroviaria de alta velocidad en la línea Salerno Reggio Calabria.<br><br>El contrato se referirá a las siguientes partes de esta línea: Battipaglia — Romagnano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M3C1-6                   | Inversión 1.1 — Líneas ferroviarias de alta velocidad en el Centro y el Sur                      | Objetivo      | Ferrocarril de alta velocidad en las líneas Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Catania, Orte-Falconara Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia. | NINGUNA.                                                                                                                                                          | Número                                         | 0       | 97.5     | T2                                    | 2026 | Certificados que confirmen la finalización de las obras de construcción de 67,5 km de ferrocarril de alta velocidad.<br><br>En el caso de los lotes ferroviarios Bicocca-Catenanuova (línea Palermo-Catania), Cannello-Frasso (línea Napoli-Bari) y Napoli-Cannello (línea Napoli-Bari), solo se tendrán en cuenta los kilómetros para los que se hayan llevado a cabo obras después del 30 de septiembre de 2023, con arreglo a la metodología WBS.<br><br>Certificados que confirmen que, según la metodología WBS, 30 km adicionales de obras civiles han alcanzado el 100 % del progreso de las obras.<br><br>La evaluación y autorización de cada proyecto/inversión pertinente respetará todas las normas y procedimientos establecidos en los artículos 6.3 y 6.4 de la Directiva (UE) 92/43/CEE y seguirá las directrices nacionales de evaluación de impacto publicadas en la Gazzette Oficial de la República Italiana n.º 303, de 28 de diciembre de 2019. |
| M3C1-9                   | Inversión 1.2 — Líneas de alta                                                                   | Objetivo      | Ferrocarril de alta velocidad en las                                                                                                                     | NINGUNA.                                                                                                                                                          | Número                                         | 0       | 137.5    | T2                                    | 2026 | Certificados que confirmen la finalización de las obras de construcción de 108,6 km de ferrocarril de alta velocidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Número (s) siguiente (s) | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                       | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                    | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                                                                                                               | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |         |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                |               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     | Unidad de medida                               | Basal   | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                          | velocidad en el norte                                                                          |               | líneas Brescia-Verona-Vicenza-Padova; Liguria-Alpi.                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |                                                |         |          |                                       |      | Certificados que confirmen que, según la metodología WBS, 28,9 km adicionales de obras civiles han alcanzado el 100 % del progreso de las obras.<br>La evaluación y autorización de cada proyecto/inversión pertinente deberá respetar todas las normas y procedimientos establecidos en los artículos 6.3 y 6.4 de la Directiva 92/43/CEE y seguir las directrices nacionales para la evaluación de impacto publicadas en la Gazzetta Oficial de la República Italiana n.º 303 de 28 de diciembre de 2019. |
| M3C1-10                  | Inversión 1.3 — Enlaces geográficas                                                            | Hito          | Adjudicación del contrato o contratos para construir las conexiones en las líneas Orte-Falconara y Taranto -Metaponto-Potenza-Battipaglia | Notificación de la adjudicación del contrato multidisciplinar para la construcción de una línea ferroviaria de alta velocidad en las líneas Orte-Falconara y Taranto -Metaponto-Potenza-Battipaglia | NINGUNA                                        | NINGUNA | NINGUNA. | T1                                    | 2024 | Notificación de la adjudicación del contrato multidisciplinar para construir las conexiones en las líneas Orte-Falconara y Taranto -Metaponto-Potenza-Battipaglia.<br><br>El contrato o contratos se referirán a las líneas siguientes:<br><br>Orte-Falconara<br><br>Taranto -Metaponto-Potenza-Battipaglia                                                                                                                                                                                                 |
| M3C1-12                  | Inversión 1.4 — Introducción del Sistema Europeo de Gestión del Transporte Ferroviario (ERTMS) | Hito          | Adjudicación de los contratos del Sistema Europeo de Gestión del Transporte Ferroviario                                                   | Notificación de la adjudicación de todos los contratos públicos para introducir el Sistema Europeo de Gestión del Transporte                                                                        | NINGUNA                                        | NINGUNA | NINGUNA. | T4                                    | 2022 | Notificación de la adjudicación de todos los contratos públicos para introducir el Sistema Europeo de Gestión del Transporte Ferroviario (ERTMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| Número (s) siguiente (s) | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                       | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                         | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |       |       | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                |               |                                                                                                                                                |                                       | Unidad de medida                               | Basal | Meta  | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                          |                                                                                                |               |                                                                                                                                                | Ferroviario                           |                                                |       |       |                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M3C1-14                  | Inversión 1.4 — Introducción del Sistema Europeo de Gestión del Transporte Ferroviario (ERTMS) | Objetivo      | 2 785 km de ferrocarriles equipados con el Sistema Europeo de Gestión del Transporte Ferroviario a nivel tecnológico o de infraestructuras.    | NINGUNA.                              | Número                                         | 0     | 2 785 | T2                                    | 2026 | Certificados que confirmen que 2 785 km de ferrocarriles están equipados con el Sistema Europeo de Gestión del Transporte Ferroviario a nivel tecnológico o de infraestructuras.                                                                                                                                                                                                          |
| M3C1-15                  | Inversión 1.5-refuerzo de los nodos metropolitanos y de los principales vínculos nacionales    | Objetivo      | 700 km de tramos de línea acondicionados construidos sobre nodos metropolitanos y enlaces nacionales clave                                     | NINGUNA.                              | Número                                         | 0     | 700   | T4                                    | 2024 | Al menos 700 km de tramos de línea acondicionados construidos en nodos metropolitanos y enlaces nacionales clave, listos para las fases de autorización y explotación.                                                                                                                                                                                                                    |
| M3C1-17                  | Inversión 1.7 — Modernización, electrificación y resiliencia de los ferrocarriles del Sur      | Objetivo      | 172 km de obras completadas relacionadas con la resiliencia de los ferrocarriles del sur, listas para las fases de autorización y explotación. | NINGUNA.                              | Número                                         | 0     | 172   | T4                                    | 2023 | Finalización de las obras de al menos 172 km, relacionadas con la resiliencia de los ferrocarriles meridionales, listas para las fases de autorización y explotación.<br><br>Los 172 km se refieren a las siguientes líneas:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Paola- Reggio Calabria;</li> <li>• Lentini Diramazione Gela;</li> <li>• Messina — Catania — Siracusa;</li> </ul> |

| Número (s) siguiente (s) | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                     | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                                                                                                                                           | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |         |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 | Unidad de medida                               | Basal   | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |         |          |                                       |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caserta — Battipaglia;</li> <li>• Roma — Nápoles; y</li> <li>• Bari — Brindisi.</li> </ul> <p>El objetivo se alcanzará a través de las CLP (es decir, el «Codice Locale Progetto») que no reciban apoyo de fondos de la UE distintos del MRR.</p> |
| M3C1-19                  | Inversión 1.8 — Mejora de las estaciones ferroviarias (gestión de RFI; en el sur)                                                                                                                                                                                                                                         | Objetivo      | Estaciones ferroviarias mejoradas y accesibles                                                                                                             | NINGUNA.                                                                                                                                                                                                                        | Número                                         | 0       | 10       | T4                                    | 2024 | Diez estaciones ferroviarias se han modernizado y son accesibles de conformidad con el Reglamento (CE) no 1300/2014 de la Comisión.                                                                                                                                                        |
| M3C1-20                  | Inversión 1.8 — Mejora de las estaciones de ferrocarril                                                                                                                                                                                                                                                                   | Objetivo      | Estaciones ferroviarias acondicionadas                                                                                                                     | NINGUNA.                                                                                                                                                                                                                        | Número                                         | 10      | 73       | T2                                    | 2026 | Certificados que confirmen la mejora de 73 estaciones ferroviarias.                                                                                                                                                                                                                        |
| M3C1-21                  | Reforma 2.1 — Aplicación del reciente «Decreto Simplificación» (convertido en la Ley n.º 120 de 11 de septiembre de 2020) mediante la adopción de un decreto relativo a la adopción de «Directrices para la clasificación y gestión de riesgos, la evaluación de la seguridad y el seguimiento de los puentes existentes» | Hito          | Entrada en vigor de las «Directrices para la clasificación y gestión de riesgos, la evaluación de la seguridad y el seguimiento de los puentes existentes» | Disposición del decreto que indica la entrada en vigor del decreto por el que se adoptan las «Directrices para la clasificación y gestión de riesgos, la evaluación de la seguridad y el seguimiento de los puentes existentes» | NINGUNA                                        | NINGUNA | NINGUNA. | T4                                    | 2021 | Las «Directrices» establecerán normas y metodologías comunes en toda la red nacional de carreteras para la clasificación y gestión de riesgos, la evaluación de la seguridad y el seguimiento de los puentes existentes.                                                                   |

| Número (s) siguiente (s) | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                   | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                                    | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                                                                                                                                                                                 | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |         |         | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                                            |               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidad de medida                               | Basal   | Meta    | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                          | seguridad y el seguimiento de los puentes existentes»                                                                      |               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |         |         |                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M3C1-22                  | Reforma 2.2 — Transferencia de la propiedad de los puentes y viaductos de las carreteras de rango inferior a las más altas | Hito          | Transferir la propiedad de los puentes, viaductos y pasos superiores de las carreteras de nivel inferior a las más altas (autopistas y carreteras nacionales principales) | Disposición del acto jurídico pertinente relativa a la entrada en vigor de la transferencia de la propiedad de los puentes, viaductos y pasos superiores de las carreteras de rango inferior a las de rango superior (autopistas y principales carreteras nacionales) | NINGUNA                                        | NINGUNA | NINGUNA | T4                                    | 2021 | La transmisión de la propiedad de las obras de arte deberá tener lugar en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la Ley 120/20. Se espera que se complete de conformidad con las normas del Codice della Strada (Decreto Legislativo n.º 285/1992) y su Reglamento (Decreto Presidencial n.º 495/92), que dictan disposiciones sobre la transferencia de la propiedad entre entidades propietarias de carreteras.                                                                                                                                                                                                                                    |
| M3C1-26                  | Reforma 1.3 — Impulsar la eficiencia de la infraestructura ferroviaria en Italia                                           | Hito          | Entrada en vigor de la legislación o de los actos jurídicos                                                                                                               | Disposición (es) de la legislación o acto (s) jurídico (s) relativos a la entrada en vigor                                                                                                                                                                            | NINGUNA                                        | NINGUNA | NINGUNA | T2                                    | 2026 | Entrada en vigor de la legislación y, en caso necesario, de otros actos jurídicos, tal como se especifica a continuación.<br><br><u>Parte 1 — Eficiencia y rendimiento de la inversión pública:</u><br><br>La legislación preverá la adopción de un documento estratégico plurianual por parte del Ministerio de Infraestructuras y Transportes para dirigir la planificación plurianual de infraestructuras de Italia durante al menos 10 años. El documento promoverá el transporte multimodal e integrará plenamente las necesidades industriales del sector empresarial en la planificación de infraestructuras (por ejemplo, dando prioridad a las inversiones que |

| Número (s) siguiente (s) | Medida relacionada (reforma o inversión) | Hito/Objetivo | Nombre | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |       |      | Calendario indicativo de finalización |     | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                          |               |        |                                       | Unidad de medida                               | Basal | Meta | Trimestre                             | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                          |                                          |               |        |                                       |                                                |       |      |                                       |     | <p>conecten zonas industriales clave y centros logísticos con la red de transporte).</p> <p>La reforma prevé la revisión de los documentos de planificación de infraestructuras. Más concretamente, la legislación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Garantizar que el Contratto di Programma, la estrategia de desarrollo de la infraestructura ferroviaria y el plan de negocio del administrador de infraestructuras se elaboren en consonancia con los objetivos del documento estratégico plurianual del Ministerio de Infraestructuras y Transportes y sean conformes con la Directiva 34/2012/UE.</li> <li>○ Introducir, como parte del proceso de aprobación del Contratto di Programma, un dictamen — de conformidad con la legislación nacional- del organismo regulador (Autorità di regolazione dei trasporti, ART) sobre el Documento Estratégico de Movilidad (Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci) (tal como se define en la Ley italiana n.º 233 de 2021, artículo 5 comma 1, lett. a). El dictamen también evaluará la coherencia de las inversiones previstas con las necesidades del mercado reunidas con los mecanismos de coordinación a que se refiere el artículo 7 sexies de la Directiva 2012/34/UE.</li> <li>○ Introducir para el nuevo Contratto di Programma un sistema de hitos y objetivos y los plazos correspondientes, así como indicadores de rendimiento y criterios de calidad. Los indicadores y</li> </ul> |

| Número (s) siguiente (s) | Medida relacionada (reforma o inversión) | Hito/Objetivo | Nombre | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |       |      | Calendario indicativo de finalización |     | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                          |               |        |                                       | Unidad de medida                               | Basal | Meta | Trimestre                             | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                          |                                          |               |        |                                       |                                                |       |      |                                       |     | <p>criterios de calidad se establecerán de conformidad con el anexo V de la Directiva 2012/34/UE. El sistema de identificación de primas para los gestores de Rete Ferroviaria Italiana (RFI) cumplirá lo dispuesto en el artículo 7, apartado 4, de la Directiva 2012/34/UE y deberá tener en cuenta la consecución de los hitos y objetivos y los resultados obtenidos con respecto a los indicadores de rendimiento incluidos en el Contratto di Programma.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Facultar al organismo regulador (ART) para identificar, de acuerdo con el MIT, los indicadores de rendimiento que se adjuntarán al Contratto di Programma.</li> <li>○ Facultar al organismo regulador (ART) para supervisar la consecución de los hitos y objetivos, así como el cumplimiento de los indicadores de rendimiento incluidos en el Contratto di Programma</li> </ul> <p>Exigir al Ministerio de Infraestructuras y Transportes que lleve a cabo un análisis exhaustivo de costes y beneficios de las grandes inversiones (inversiones superiores a 50 millones EUR) incluidas en el Contratto di Programma. Los costes unitarios utilizados en el análisis se compararán con los valores de referencia internacionales para las diferentes categorías de inversiones ferroviarias en infraestructuras y estarán en consonancia con las directrices nacionales y de la UE sobre el análisis de costes y beneficios. Los resultados del análisis estarán abiertos a la consulta de las partes interesadas antes de la adopción de los acuerdos contractuales y se publicarán una vez adoptados.</p> |

| Número (s) siguiente (s) | Medida relacionada (reforma o inversión) | Hito/Objetivo | Nombre | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |       |      | Calendario indicativo de finalización |     | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|------------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                          |               |        |                                       | Unidad de medida                               | Basal | Meta | Trimestre                             | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                          |                                          |               |        |                                       |                                                |       |      |                                       |     | <p><u>Parte 2 — Competencia:</u></p> <p>La legislación reforzará las competencias del organismo regulador (ART) en lo que respecta a los contratos de servicio público en el sector ferroviario. Art estará facultado para supervisar y emitir dictámenes sobre la delimitación del alcance y las adjudicaciones (para las adjudicaciones directas e internas y las adjudicaciones a operadores internos) de los contratos de servicio público en el sector ferroviario, también en lo que se refiere a la determinación de la dimensión óptima de los lotes eficientes dentro de las fronteras regionales y entre ellas.</p> <p>La legislación ampliará la aplicación del artículo 9 de la Ley 118/2022 (Ley de Competencia), incluida la conformidad con los actos reglamentarios de la ART, y del artículo 27, apartado 2, letra c), del Decreto-ley n.º 50 de 24/04/2017 a todas las adjudicaciones directas e internas y las adjudicaciones a operadores internos con arreglo al Reglamento 1370/2007. En el caso de los servicios interurbanos, en caso de adjudicaciones directas o internas y adjudicaciones a operadores internos de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1370/2007, la legislación ampliará los principios incluidos en los artículos 17, 30 y 31 del Decreto Legislativo n.º 201/2022. La legislación establecerá que cualquier decisión de prorrogar los contratos de obligaciones de servicio público (OSP), debidamente motivada de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1370/2007, estará sujeta a los principios de obligaciones de transparencia para las adjudicaciones internas incluidos en</p> |

| Número (s) siguiente (s) | Medida relacionada (reforma o inversión) | Hito/Objetivo | Nombre | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |       |      | Calendario indicativo de finalización |     | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|------------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                          |               |        |                                       | Unidad de medida                               | Basal | Meta | Trimestre                             | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                          |                                          |               |        |                                       |                                                |       |      |                                       |     | <p>el artículo 31 del Decreto Legislativo n.º 201/2022.</p> <p>La legislación preverá el inicio de la licitación competitiva de los contratos de servicio público interurbanos. La legislación preverá que la licitación incluya una redefinición de su ámbito de aplicación en consonancia con la metodología establecida por el organismo regulador ferroviario tras una prueba de mercado, tal como se explica en la sección 2.2.3 de las Directrices interpretativas de la Comisión sobre el Reglamento (CE) n.º 1370/2007. La legislación también exigirá que el contrato se divida en lotes adecuados y disputables sobre la base de los criterios pertinentes indicados por las fichas referenciadas a activos.</p> <p>Para el servicio interurbano, la legislación exigirá al Ministerio de Infraestructuras y Transportes que ponga el material rodante propiedad del Estado a disposición de los operadores entrantes seleccionados mediante procedimientos de licitación competitiva, en condiciones de acceso transparentes y no discriminatorias.</p> <p>En el caso de los servicios ferroviarios regionales, la legislación exigirá a las regiones que transmitan al Ministerio de Infraestructuras y Transportes datos e información actualizados y completos sobre el material rodante disponible para los contratos de servicio público de transporte ferroviario, incluido el estado de mantenimiento correspondiente. La legislación también preverá la publicación de un informe anual por parte del Ministerio de Infraestructuras y Transportes sobre el material rodante a</p> |

| Número (s) siguiente (s) | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                   | Hito/Objetivo | Nombre                                         | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |       |       | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                            |               |                                                |                                       | Unidad de medida                               | Basal | Meta  | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                          |                                                                                                            |               |                                                |                                       |                                                |       |       |                                       |      | <p>disposición de las administraciones regionales.</p> <p>La legislación fomentará la exclusión y la licitación competitiva de sublotos de los contratos existentes (en la medida de lo posible, sobre la base de las disposiciones existentes en los contratos en curso).</p> |
| M3C1-28                  | Inversión 1.10 Refuerzo de los nodos metropolitanos y las líneas ferroviarias interregionales y regionales | Objetivo      | 3 309 km de líneas ferroviarias acondicionadas | NINGUNA.                              | Número                                         | 872   | 3 309 | T2                                    | 2026 | <p>Certificados que confirmen la mejora de al menos 3 309 km para las líneas ferroviarias indicadas en el Decreto interministerial MIT/MEF de 23 de mayo de 2024, n.º 148.</p>                                                                                                 |



## **Misión 3 COMPONENTE 2 — Intermodalidad y logística integrada**

El objetivo de este componente del plan italiano de recuperación y resiliencia es hacer los puertos italianos más eficientes y competitivos, más eficientes desde el punto de vista energético e integrados mejor en la cadena logística. También aspira a digitalizar el sistema de gestión del tráfico aéreo.

A tal fin, incluye, por una parte, importantes reformas para simplificar los procesos, actualizar la planificación portuaria y hacer más competitivas las concesiones en los puertos italianos. Por otra parte, algunas inversiones destinadas a garantizar la intermodalidad con las líneas generales de la comunicación europea, desarrollando vínculos con el tráfico oceánico e intermediterráneo, aumentando el dinamismo y la competitividad del sistema portuario italiano, también con vistas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Se espera que las inversiones vinculadas a este componente aumenten sustancialmente el volumen de pasajeros y mercancías en los puertos italianos, lo que repercutirá positivamente en las actividades económicas estimulantes en las zonas respectivas y en la economía nacional en su conjunto.

Por otra parte, este componente se refiere a la digitalización de los sistemas logísticos, incluidos los sistemas aeroportuarios. Se espera que estos sectores sean más competitivos utilizando soluciones tecnológicas innovadoras para que el sistema sea más eficiente y también para reducir su impacto medioambiental.

Este componente responde a la recomendación específica por país n.º 2019 de 3, en la que se insta a Italia a «centrar la política económica relacionada con la inversión en la calidad de las infraestructuras», y a la recomendación específica por país n.º 2020 de 3, en la que se recomienda «centrar la inversión en la transición ecológica y digital, en particular en la producción y el uso limpios y eficientes de la energía, la investigación y la innovación, el transporte público sostenible, la gestión de los residuos y del agua, así como el refuerzo de las infraestructuras digitales para garantizar la prestación de servicios esenciales».

Se espera que ninguna medida de este componente perjudique significativamente a los objetivos medioambientales en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, teniendo en cuenta la descripción de las medidas y las medidas atenuantes establecidas en el plan de recuperación y resiliencia de conformidad con las orientaciones técnicas de DNSH (2021/C58/01).

### **I.1. Descripción de las reformas e inversiones para la ayuda financiera no reembolsable**

#### **Reforma 1.1 — Simplificación de los procedimientos para el proceso de planificación estratégica**

Esta medida prevé la actualización de la planificación portuaria para garantizar una visión estratégica del sistema portuario italiano. La reforma regulará, como mínimo, i) los objetivos de desarrollo de las autoridades del sistema portuario; II) las zonas identificadas y descritas destinadas a las funciones estrictamente portuarias y portuarias, iii) las conexiones infraestructurales de último kilómetro de la carretera y el ferrocarril con los puertos, iv) los criterios seguidos para determinar el contenido de la planificación y v) la determinación inequívoca de las directrices, las normas y los procedimientos para la preparación de los planes reglamentarios portuarios.

#### **Reforma 1.2 — Adjudicación competitiva de concesiones en los puertos italianos**

El objetivo de esta medida es definir las condiciones relativas a la duración de la concesión, las facultades de supervisión y control de las autoridades otorgantes, los procedimientos de renovación, la transferencia de las instalaciones al nuevo concesionario al término de la concesión y la determinación de los límites mínimos de los cánones cobrados a los concesionarios.

### **Reforma 1.3 — Simplificación de las autorizaciones para los procedimientos de autorización de planchado en frío en puertos italianos**

Se espera que esta medida simplifique y reduzca el procedimiento de autorización relativo a la construcción de las instalaciones de la Red Nacional de Transporte de Electricidad para alimentar los sistemas de distribución para el suministro de electricidad a los buques (*planchado en frío*).

El Ministerio de Infraestructuras y Transportes presentará una propuesta para racionalizar el proceso de autorización. En particular, se propondrá que los proyectos de planchado frío sean evaluados por las oficinas territoriales dependientes del Ministerio de Desarrollo Económico, que podrían, en un plazo más breve, estudiar los proyectos y, en consecuencia, autorizarlos. Además, se contemplará una intervención reguladora para identificar un único proceso de autorización para proyectos con una tensión superior a 132 kV y el resto, con el fin de aprovechar las sinergias del proceso.

### **Reforma 2.1: Implantación de una ventanilla única de aduanas («Sportello Unico Doganale»)**

El objetivo es crear un portal específico para el servicio único de control, que permita la interoperabilidad con las bases de datos nacionales y la coordinación de las actividades de control por parte de las aduanas.

### **Inversión 2.1: Digitalización de la cadena logística**

El objetivo de esta inversión es aumentar la competitividad de la logística nacional simplificando los procedimientos, procesos y controles y centrándose en la desmaterialización de documentos y el intercambio de datos e información. Esta inversión consiste en la creación de un sistema digital interoperable entre los agentes públicos y privados del transporte de mercancías y la logística.

### **Inversión 2.3: Planchado en frío**

El objetivo de esta inversión es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del sector marítimo. Esta inversión consiste en la construcción de infraestructuras de planchado en frío para el suministro de electricidad en los puertos y la correspondiente infraestructura de conexión a la red nacional de transporte.

## I.2. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución de la ayuda financiera no reembolsable

| Número<br>secuencia<br>I | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                                                                    | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                                                    | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                                                                                                                                                                                                                      | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo<br>de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                                | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M3C2-1                   | Reforma 1.1 —<br>Simplificación<br>de los<br>procedimientos<br>para el<br>proceso de<br>planificación<br>estratégica | Hito          | Entrada en<br>vigor de<br>modificaciones<br>legislativas<br>relacionadas<br>con la<br>simplificación<br>de los<br>procedimientos<br>para el<br>proceso de<br>planificación<br>estratégica | Disposición del<br>(de los) acto (s)<br>jurídico (s) que<br>indica la entrada<br>en vigor de las<br>modificaciones<br>legislativas<br>relacionadas<br>con la<br>simplificación de<br>los<br>procedimientos<br>para el proceso<br>de planificación<br>estratégica | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                       | 2022 | <p>El marco legislativo revisado establecerá lo siguiente:</p> <p>— Todas las autoridades portuarias adoptarán sus documentos de planificación estratégica del sistema (DPSS) y sus planes de regulación portuaria (PRP) teniendo plenamente en cuenta la reforma de los sistemas portuarios italianos de 2016, aprobada por el Decreto Legislativo n.º 169, de 4 de agosto de 2016.</p> <p>El DPSS regulará, como mínimo, los siguientes elementos:</p> <p>El desarrollo de los objetivos de las autoridades del sistema portuario;</p> <p>Las zonas identificadas y descritas destinadas a funciones estrictamente portuarias y portuarias,</p> <p>Las conexiones de infraestructura de último kilómetro de carretera y ferrocarril con los puertos,</p> <p>Los criterios seguidos para determinar el contenido de la planificación,</p> |

| Número<br>secuencia<br>I | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                                             | Hito/Objetivo | Nombre                                                                      | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                                                                                | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo<br>de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                               |               |                                                                             |                                                                                                                            | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                                | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                          |                                                                                               |               |                                                                             |                                                                                                                            |                                                   |          |          |                                          |      | Hacer una identificación inequívoca de las directrices, las normas y los procedimientos para la elaboración de los planes reglamentarios portuarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M3C2-2                   | Reforma 1.2 —<br>Adjudicación<br>competitiva de<br>concesiones<br>en los puertos<br>italianos | Hito          | Entrada en<br>vigor del<br>Reglamento<br>sobre<br>concesiones<br>portuarias | Disposición del<br>Reglamento que<br>indica la entrada<br>en vigor del<br>Reglamento<br>sobre<br>concesiones<br>portuarias | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                       | 2022 | <p>El nuevo Reglamento definirá las condiciones marco para la adjudicación de concesiones en los puertos. El Reglamento establecerá, como mínimo:</p> <p>Las condiciones relativas a la duración de la concesión;</p> <p>Las facultades de supervisión y control de las autoridades que conceden las ayudas;</p> <p>Los métodos de renovación;</p> <p>La transferencia de las instalaciones al nuevo concesionario al final de la concesión;</p> <p>Los límites de los honorarios mínimos que deben pagar los licenciatarios.</p> |
| M3C2-3                   | Reforma 2.1 —<br>Establecimiento de una<br>ventanilla<br>única de                             | Hito          | Entrada en<br>vigor del<br>Decreto sobre<br>la aduana<br>única              | Disposición del<br>Decreto por la<br>que se indica la<br>entrada en vigor<br>del Decreto                                   | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                       | 2021 | El decreto definirá los métodos y especificaciones de la ventanilla única de aduanas de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 1239/2019, relativo a la implantación de la ventanilla única                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Número<br>secuencia<br>I | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                                                                           | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                  | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                                                                                                                                   | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo<br>de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                                             |               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                                | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                          | aduanas<br>(«Sportello<br>Unico<br>Doganale»)                                                                               |               | Escritorio<br>(Sportello<br>Unico<br>Doganale)                                                                                          | sobre la<br>ventanilla única<br>(Sportello Unico<br>Doganale)                                                                                                                 |                                                   |          |          |                                          |      | marítima europea, y con el Reglamento<br>(UE) 2020/1056 del Parlamento Europeo y<br>del Consejo, de 15 de julio de 2020, sobre<br>información electrónica relativa al<br>transporte de mercancías (IETM).                                                                                                                                                                                                                                         |
| M3C2-4                   | Reforma 1.3 —<br>Simplificación<br>de los<br>procedimientos<br>de autorización<br>de las plantas<br>de planchado<br>en frío | Hito          | Entrada en<br>vigor de la<br>simplificación<br>de los<br>procedimientos<br>de autorización<br>de las plantas<br>de planchado<br>en frío | Disposición legal<br>que indica la<br>entrada en vigor<br>de la<br>simplificación de<br>los<br>procedimientos<br>de autorización<br>de las plantas<br>de planchado en<br>frío | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                       | 2022 | Racionalizar el proceso de autorización<br>para reducir el tiempo de autorización a un<br>máximo de 12 meses para la construcción<br>de infraestructuras de transporte de<br>energía destinadas a suministrar<br>electricidad de tierra a buques durante la<br>fase de amarre (en caso de intervenciones<br>no sujetas a evaluación medioambiental).                                                                                              |
| M3C2-5                   | Inversión 2.1-<br>Digitalización<br>de la cadena<br>logística                                                               | Objetivo      | Digitalización<br>de la cadena<br>logística                                                                                             | NINGUNA.                                                                                                                                                                      | Número                                            | 0        | 12       | T2                                       | 2024 | Al menos 12 de las 16 autoridades del<br>sistema portuario estarán equipadas con<br>servicios de sistemas comunitarios de<br>puertos interoperables con el <i>Comando<br/>Generale delle Capitanerie di Porto</i> o la<br><i>Agenzia delle Dogane e dei Monopoli</i> y<br>compatibles con el nuevo PLN (Piattaforma<br>Logistica Nazionale). Se considerará que<br>una autoridad del sistema portuario está<br>equipada con servicios de sistemas |

| Número<br>secuencia<br>I | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión) | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                         | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                                                                                                                                | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo<br>de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                   |               |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                                | Año  |                                                                                                                                                                                                        |
|                          |                                                   |               |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                   |          |          |                                          |      | comunitarios de puertos (PCS) si al menos un puerto de dicha autoridad del sistema portuario ha sido equipado con sistemas comunitarios de puertos (PCS).                                              |
| M3C2-7                   | Inversión 2.3:<br>Planchado en<br>frío            | Hito          | Adjudicación<br>de todos los<br>contratos<br>públicos                                                                                                          | Publicación de<br>la licitación y<br>adjudicación de<br>todos los<br>contratos<br>públicos para la<br>construcción de<br>al menos 15<br>plantas de<br>planchado en<br>frío | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T3                                       | 2024 | Publicación de la licitación y adjudicación de todos los contratos para la construcción de al menos 15 plantas de planchado en frío que suministren energía eléctrica en al menos 10 puertos.          |
| M3C2-12                  | Inversión 2.3:<br>Planchado en<br>frío            | Objetivo      | Finalización de<br>las obras y<br>aceptación de<br>las<br>estimaciones<br>de costes de<br>conexión por<br>parte del<br>promotor para<br>las<br>infraestructura |                                                                                                                                                                            | Número                                            | 0        | 15       | T2                                       | 2026 | Certificados de finalización de las obras y aceptación de las estimaciones de costes de conexión por parte del promotor para al menos 15 infraestructuras de planchado en frío en al menos 10 puertos. |

| Número<br>secuencia<br>I | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión) | Hito/Objetivo | Nombre                     | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario indicativo<br>de finalización |     | Descripción de cada hito y objetivo |
|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------|-----|-------------------------------------|
|                          |                                                   |               |                            |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                | Año |                                     |
|                          |                                                   |               | s de planchado<br>en frío. |                                             |                                                   |       |      |                                          |     |                                     |

### **I.3. Descripción de las reformas e inversiones que pueden acogerse a las ayudas en forma de préstamo**

#### **Inversión 1.1: Puertos verdes: intervenciones en materia de energías renovables y eficiencia energética en los puertos**

El objetivo de esta medida es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del aire en los puertos y las ciudades portuarias. Esta inversión consiste en apoyar iniciativas que pueden incluir, entre otras, intervenciones de eficiencia energética, el desarrollo de energías renovables, así como la adquisición de vehículos y embarcaciones de servicio de emisión cero o la transformación de vehículos y embarcaciones de servicio de combustibles fósiles en vehículos y embarcaciones de servicio de emisión cero.

#### **Inversión 2.1: Digitalización de la cadena logística**

El objetivo de esta inversión es aumentar la competitividad de la logística nacional simplificando los procedimientos, procesos y controles y centrándose en la desmaterialización de documentos y el intercambio de datos e información. Esta inversión consiste en la creación de un sistema digital interoperable entre los agentes públicos y privados del transporte de mercancías y la logística.

#### **Inversión 2.2: Digitalización de la gestión del tránsito aéreo.**

Esta inversión tiene por objeto desarrollar nuevas herramientas para la digitalización de la información aeronáutica y la aplicación de plataformas y servicios de aeronaves no tripuladas. La inversión consiste en el desarrollo y la conectividad del Sistema de Gestión del Tráfico no Tripulado (UTMS), la digitalización de la información aeronáutica y la definición de un nuevo modelo de mantenimiento.

#### **Reforma 2.2: Creación de una plataforma nacional de logística digital para introducir la digitalización de los servicios de transporte de mercancías o pasajeros**

El objetivo de la reforma es hacer que los sistemas comunitarios de puertos de las distintas autoridades del sistema portuario sean interoperables con la plataforma nacional de logística digital.



#### I.4. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución relativos a las ayudas en forma de préstamo

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                               | Hito/Objetivo | Nombre                                | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |       |      | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                        |               |                                       |                                       | Unidad de medida                               | Basal | Meta | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M3C2-8            | Inversión 1.1: Puertos verdes: intervenciones en materia de energías renovables y eficiencia energética en los puertos | Objetivo      | Puertos verdes: asignación de obras   | NINGUNA.                              | Número                                         | 0     | 7    | T4                                    | 2022 | <p>Asignación de las obras a al menos siete Autoridades del sistema portuario. El procedimiento de selección para la asignación de las obras incluirá lo siguiente:</p> <p>a) Criterios de admisibilidad que garanticen que las obras se ajustan a la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (2021/C58/01) y a la legislación medioambiental nacional y de la UE pertinente.</p> <p>b) Compromiso de que la contribución climática de la inversión con arreglo a la metodología del anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241 represente al menos el 79 % del coste total de la inversión apoyada por el MRR.</p> <p>c) Compromiso de informar sobre la aplicación de la medida a mitad del período de vigencia del régimen y el final del mismo.</p> |
| M3C2-5 bis        | Inversión 2.1- Digitalización de la cadena logística                                                                   | Objetivo      | Digitalización de la cadena logística | NINGUNA.                              | Número                                         | 0     | 3    | T2                                    | 2026 | <p>Se llevarán a cabo las 3 intervenciones siguientes:</p> <p>1) centro de conexión: Existe una plataforma digital (Piattaforma Logistica Nazionale — PLN) disponible en línea y accesible para los operadores</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión) | Hito/Objetivo | Nombre | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                   |               |        |                                             | Unidad<br>de<br>medida                            | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      |                                                   |               |        |                                             |                                                   |       |      |                                             |     | <p>pertinentes (que puede incluir, entre otras, a las autoridades del sistema portuario, los pueblos de mercancías y las empresas de transporte de mercancías y logística).</p> <p>2) red portuaria y pueblos de mercancías:</p> <p>Todas las 16 autoridades del sistema portuario contarán con servicios de PCS (sistema comunitario de puertos) compatibles con la Piattaforma Logistica Nazionale (PLN). Se considerará que una autoridad del sistema portuario está equipada con servicios de sistemas comunitarios de puertos (PCS) si al menos un puerto de dicha autoridad del sistema portuario ha sido equipado con sistemas comunitarios de puertos (PCS). Estos servicios de PCS estarán operativos en todos los puertos principales definidos en el Reglamento (UE) n.º 1679/2024.</p> <p>Al menos 12 aldeas nacionales de mercancías tendrán un sistema de aldeas de mercancías (FVS) compatible con el PLN.</p> <p>3) inicio de sesión: transferencia de recursos a al menos 887 empresas para adquirir o crear sistemas o infraestructuras digitales conformes, en</p> |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                                                                                              | Hito/Objetivo | Nombre                                                   | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                  | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |         | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                |               |                                                          |                                                              | Unidad<br>de<br>medida                            | Basal    | Meta    | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                      |                                                                                                                                                |               |                                                          |                                                              |                                                   |          |         |                                             |      | su caso, con la plataforma IETM nacional y que apoyen el despliegue de la tecnología eCMR.                                                                                                                                                                                              |
| M3C2-6               | Inversión 2.2:<br>Digitalización de<br>la gestión del<br>tránsito aéreo                                                                        | Hito          | Digitalización<br>de la gestión<br>del tránsito<br>aéreo | Informes<br>finales<br>aceptados por<br>la<br>Administración | NINGUN<br>A.                                      | NINGUNA. | NINGUNA | T1                                          | 2026 | La Administración acepta los informes finales de los 3 proyectos siguientes:<br><br>a) Nuevo modelo de mantenimiento de los sistemas de gestión del tráfico<br><br>b) Información aeronáutica digitalizada<br><br>c) Sistema de gestión del tráfico no tripulado y conectividad (UTMS). |
| M3C2-9               | Inversión 1.1:<br>Puertos verdes:<br>intervenciones en<br>materia de<br>energías<br>renovables y<br>eficiencia<br>energética en los<br>puertos | Objetivo      | Entrega de<br>bienes, obras<br>y servicios               | NINGUNA.                                                     | Número                                            | 0        | 75      | T2                                          | 2026 | Entrega de bienes, obras y servicios relacionados con al menos 75 proyectos.                                                                                                                                                                                                            |
| M3C2-10              | Reforma 2.2:<br>Creación de una<br>plataforma<br>nacional de                                                                                   | Hito          | Plataforma<br>Nacional de<br>Logística                   | Disposición<br>del acto<br>jurídico que<br>indica la         | NINGUN<br>A.                                      | NINGUNA. | NINGUNA | T2                                          | 2024 | Entrada en vigor del acto jurídico que garantizará la interoperabilidad de los sistemas comunitarios de puertos con la plataforma nacional de logística                                                                                                                                 |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                                                        | Hito/Objetivo | Nombre  | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                          |               |         |                                             | Unidad<br>de<br>medida                            | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                      | logística digital, con el fin de introducir la digitalización de los servicios de mercancías o pasajeros |               | Digital | entrada en vigor del acto jurídico          |                                                   |       |      |                                             |     | digital.<br><br>Además, el acto jurídico establecerá que las autoridades del sistema portuario estén equipadas con servicios PCS estándar (sistema comunitario portuario) interoperables con las administraciones públicas implicadas y compatibles con el Reglamento (UE) 1056/2020 y con la plataforma nacional de logística digital. |

## **J. MISIÓN 4, COMPONENTE 1: Refuerzo de la prestación de servicios educativos: de las guarderías a las universidades**

Este componente del plan italiano de recuperación y resiliencia incluye cuatro ámbitos de intervención: I) Mejora de la calidad y expansión cuantitativa de los servicios de educación y formación, desde las guarderías hasta la universidad; II) Reforma de la profesión docente, en particular en lo que se refiere a los procesos de contratación y formación, con el fin de aumentar las capacidades del personal docente y abordar la inadecuación territorial; III) Mejora de las capacidades y mejora de las infraestructuras para mejorar la enseñanza digital, científica, tecnológica, de ingeniería y matemáticas (CTIM) y del multilingüismo, mejorando al mismo tiempo la seguridad y la eficiencia energética de los edificios escolares; IV) Reforma de los grupos de titulaciones, habilitando las titulaciones y los programas de doctorado con el objetivo de impulsar la investigación aplicada y ampliar el número de becas de doctorado. Las medidas en el marco de este componente tienen por objeto abordar las deficiencias del sistema italiano de educación, formación e investigación con el objetivo de mejorar los resultados educativos y la empleabilidad de los estudiantes italianos. Las inversiones y reformas en el marco de este componente contribuirán a dar respuesta a las recomendaciones específicas por país dirigidas a Italia en 2020 y 2019 sobre la necesidad de «apoyar la participación de las mujeres en el mercado laboral a través de una estrategia global, incluido el acceso a guarderías de calidad» (recomendaciones específicas por país 2, 2019), de «mejorar los resultados educativos, también mediante inversiones adecuadas y específicas, y fomentar la mejora de las capacidades, en particular mediante el refuerzo de las capacidades digitales» (recomendación específica por país n.º 2, 2019), de «fomentar la investigación y la innovación» (recomendación específica por país 3, 2019), y de fomentar la mejora de las capacidades digitales (recomendación específica por país n.º 2,), «fomentar la investigación y la innovación» (recomendación específica por país, 2020), la recomendación 3 sobre las capacidades digitales y la recomendación 2020 sobre las capacidades digitales.

### **J.1. Descripción de las reformas e inversiones para la ayuda financiera no reembolsable**

#### **Inversión 1.1: Plan de guarderías y preescolar y servicios de educación y cuidados de la primera infancia**

El objetivo de esta inversión es aumentar y mejorar los centros educativos para niños de entre 0 y 6 años. La inversión consiste en la construcción, transformación o renovación de guarderías

#### **Inversión 1.3: Plan de mejora de la infraestructura deportiva escolar**

El objetivo de esta medida es promover las actividades deportivas en las escuelas. Esta medida consiste en la renovación o construcción de instalaciones deportivas para uso escolar.

#### **Inversión 1.4: Intervención extraordinaria destinada a reducir las brechas territoriales en los ciclos I y II de la enseñanza secundaria y a luchar contra el abandono escolar**

La medida tiene por objeto abordar las lagunas existentes en las capacidades básicas de los estudiantes. La inversión consiste en actividades de tutoría y formación para estudiantes en riesgo de abandono escolar prematuro y jóvenes que ya han abandonado la escuela, también con el apoyo de un portal digital nacional.

### **Reforma 1.1: Reforma de los institutos técnicos y profesionales**

La reforma tiene por objeto armonizar los planes de estudios de los institutos técnicos y profesionales con las competencias que necesita el sistema de producción italiano, también a nivel local. En particular, la reforma hará que la educación técnica y profesional sea coherente con la Industria 4.0 y abarcará la innovación digital.

### **Reforma 1.2: Reforma de la formación profesional terciaria (ITS)**

La reforma tiene por objeto reforzar el sistema de formación profesional terciaria mediante la simplificación de la gobernanza de los STI con el fin de aumentar el número de institutos y de matriculaciones con vistas al territorio local. Se espera que la reforma colme el desajuste entre la oferta y la demanda de trabajo.

### **Inversión 1.5: Desarrollo del sistema de formación profesional terciaria (STI)**

El objetivo de esta medida es aumentar el papel de los centros de formación profesional (ITS) en el sistema educativo italiano. La inversión consiste en ampliar la matriculación de estudiantes en STI e impulsar la participación de las empresas en la educación mediante la puesta en marcha de una plataforma digital nacional que conecte mejor la formación con el mercado laboral.

### **Reforma 1.3: Reorganización del sistema escolar**

El objetivo del análisis es doble:

- 1) Ajuste del número de alumnos por clase.

El número de profesores se fijará al mismo nivel que en el curso escolar 2020/2021, habida cuenta de la disminución de la población y con el fin de reducir el número de alumnos por clase y mejorar gradualmente la proporción entre el número de alumnos y el número de profesores en posiciones comunes. La ejecución de la intervención no aumentará el número de edificios disponibles. La iniciativa prestará una atención personalizada a cada alumno, en particular a los más vulnerables y, sin duda, a los alumnos con discapacidad. Se espera que la mejora de la relación entre alumnos y profesores beneficie a la calidad de la enseñanza y a la disponibilidad de recursos para los edificios escolares. Revisar las normas sobre el tamaño de los edificios escolares. La población escolar regional se adoptará como «parámetro eficaz» para la identificación de las instituciones educativas con cabecera y headmistress, en lugar de la población de cada escuela, tal como prevé la legislación vigente.

### **Reforma 1.4: Reforma del sistema de «orientación»**

La reforma tiene por objeto introducir módulos de orientación (al menos 30 horas al año) para las clases cuarta y quinta de la enseñanza secundaria superior. El principal objetivo es ayudar a los estudiantes a elegir con conocimiento de causa entre la continuación de sus estudios o la formación profesional complementaria (ITS), antes de su integración en el mercado laboral. La reforma también prevé la creación de una plataforma de orientación digital, relacionada con la oferta de educación terciaria de las universidades y los institutos de formación profesional (ITS).

### **Inversión 1.6: Orientación activa en la transición escolar y universitaria**

El objetivo de esta medida es facilitar la transición de la enseñanza secundaria superior a la universidad. Esta medida consiste en impartir cursos de orientación a los estudiantes de la enseñanza secundaria superior para ayudarles a elegir la educación terciaria.

### **Inversión 1.7: Becas de acceso a las universidades**

El objetivo de esta medida es mejorar la igualdad en el acceso a la educación superior, apoyando a los estudiantes con dificultades socioeconómicas. La medida consiste en aumentar el número de becas concedidas a estudiantes universitarios.

### **Reforma 1.5: Reformas de los grupos de titulaciones universitarias**

La reforma prevé la actualización de los planes de estudios universitarios, reduciendo los límites rígidos existentes, lo que limita considerablemente la posibilidad de crear trayectorias interdisciplinarias. También se espera que la reforma amplíe la posibilidad de aplicar programas de formación profesional mediante la introducción de clases de grado innovadoras orientadas al empleo.

### **Reforma 1.6: Permitir la reforma de los títulos universitarios**

La reforma prevé la simplificación del procedimiento de acceso a profesiones que requieren la inscripción en las órdenes profesionales mediante un examen profesional específico. La medida contribuirá a armonizar el examen nacional final de cada título con el examen de orden profesional correspondiente, proporcionando así normas generales y claras y su sustitución.

### **Reforma 2.1: Contratación de profesores**

El objetivo de esta reforma es impulsar los resultados educativos perfeccionando los sistemas de cualificación, contratación, carrera profesional, formación y evaluación de los profesores. Esta medida consiste en la contratación de profesores dentro del sistema de contratación reformado.

### **Reforma 2.2: Enseñanza superior y formación obligatoria para directores de centros escolares, profesores, personal administrativo y técnico**

La reforma tiene por objeto crear un sistema de formación de calidad para el personal escolar con vistas al desarrollo profesional y profesional continuo. Prevé la creación de un organismo cualificado encargado de publicar directrices acordes con las normas europeas y de seleccionar y coordinar las iniciativas de formación, posiblemente vinculándolas a la progresión de la carrera profesional, tal como se prevé en la reforma de la contratación de personal — la reforma de 2.1: Contratación de profesores, incluida en el plan.

### **Inversión 2.1: Enseñanza y formación digitales integradas sobre la transformación digital para el personal escolar**

El objetivo de esta medida es establecer un sistema permanente para fomentar las capacidades docentes digitales entre el personal escolar. La inversión consiste en la formación de directores de centros escolares, profesores y personal administrativo.

### **Inversión 3.1: Nuevas competencias y nuevas lenguas**

El objetivo de esta medida es mejorar las capacidades multilingües, CTIM, digitales y de innovación en todos los niveles escolares. La medida consiste en activar proyectos interdisciplinarios de orientación CTIM en las escuelas y ampliar el programa Erasmus +.

### **Inversión 3.2: Escuela 4.0: escuelas innovadoras, cableado, nuevas aulas y talleres**

El objetivo de esta medida es transformar las instalaciones escolares para permitir el aprendizaje digital. Esta medida consiste en equipar al menos a 8000 centros de enseñanza primaria y secundaria con herramientas digitales, que cubran al menos 100 000 aulas.

### **Inversión 3.4: Enseñanza y competencias universitarias avanzadas**

El objetivo de esta medida es cualificar e innovar los programas universitarios, incluidos los estudios de doctorado, reforzar las capacidades digitales y mejorar el compromiso mundial de la educación superior. La inversión consiste en la concesión de becas de doctorado, la creación de redes de instituciones de educación superior, la creación de centros de educación digital y el impulso de la cooperación y los proyectos internacionales.

#### **Reforma 4.1: Programa de doctorado Reforma**

La reforma tiene por objeto actualizar el Reglamento sobre los programas de doctorado, simplificar los procedimientos para la participación de empresas, centros de investigación, programas de doctorado y reforzar la investigación aplicada. La reforma propuesta ha integrado todas las inversiones relacionadas con los programas de doctorado en el ámbito objetivo «Educación e investigación».

#### **Inversión 4.1: Ampliación del número y las oportunidades profesionales de los doctorados (orientados a la investigación, administración pública y patrimonio cultural)**

La medida tiene por objeto aumentar el capital humano dedicado a actividades orientadas a la investigación, a la administración pública y al patrimonio cultural. La inversión prevé la asignación a estudiantes, por parte de universidades e instituciones AFAM, de al menos 3 600 becas generales de doctorado, al menos 3 000 becas de doctorado en el ámbito de la administración pública y al menos 600 nuevas becas de doctorado dedicadas al patrimonio cultural.



## J.2. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución de la ayuda financiera no reembolsable

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                                                                            | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                       | Indicadores cualitativos (para hitos)                            | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |         | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  | Unidad de medida                               | Basal    | Meta    | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M4C1-1            | Reforma 1.5: Reforma de los grupos de titulaciones universitarias;<br>Reforma 1.6: Permitir la reforma de los títulos universitarios;<br>Reforma 4.1: Programa de doctorado Reforma | Hito          | Entrada en vigor de las reformas del sistema de educación terciaria para mejorar los resultados educativos (legislación primaria) sobre: a) permitir la obtención de títulos universitarios; b) grupos de titulaciones universitarias; reforma de los programas de doctorado | Disposición legal que indica la entrada en vigor de las reformas | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA | T4                                    | 2021 | Las reformas incluirán, como mínimo, los siguientes elementos clave:<br>I) Iniciativas para reformar los grupos de titulaciones universitarias que introduzcan un mayor grado de flexibilidad para satisfacer la evolución de la demanda de capacidades del mercado laboral;<br>II) Iniciativas para reformar los títulos universitarios habilitantes, simplificar y acelerar el acceso a las profesiones;<br>III) Iniciativas para reformar los programas de asistencia sanitaria pública a fin de implicar mejor a las empresas e impulsar la investigación aplicada;<br>Medidas para reformar el sistema de formación profesional terciaria, incluido el refuerzo de los vínculos y posibles transiciones con títulos profesionales (lauree professionalizzanti), a fin de satisfacer la demanda del mercado laboral de competencias |

| Número<br>secuencial | Medida relacionada<br>(reforma o<br>inversión)           | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                           | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                             | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |         | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                          |               |                                                                                                                                  |                                                                         | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta    | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                      |                                                          |               |                                                                                                                                  |                                                                         |                                                   |          |         |                                             |      | técnicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M4C1-2               | Inversión 1.7: Becas<br>de acceso a las<br>universidades | Hito          | Entrada en vigor de<br>decretos<br>ministeriales de<br>reforma de becas<br>para mejorar el<br>acceso a la<br>educación terciaria | Disposición legal<br>que indica la<br>entrada en vigor<br>de la reforma | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA | T4                                          | 2021 | Los decretos ministeriales<br>adoptados por el Ministerio de<br>Universidades e Investigación<br>sobre la reforma de las becas<br>mejorarán el acceso a la<br>educación terciaria para los<br>estudiantes con talento con<br>dificultades socioeconómicas,<br>aumentarán el importe de las<br>becas y el número de<br>beneficiarios hasta el 31 de<br>diciembre de 2024. Estos<br>estudiantes se identifican sobre la<br>base del ISEE — Indicatore della<br>Situazione Economica<br>Equivalente. |
| M4C1-3               | Reforma 2.1:<br>Contratación de<br>profesores            | Hito          | Entrada en vigor de<br>la reforma de la<br>profesión docente.                                                                    | Disposición legal<br>que indica la<br>entrada en vigor<br>de la reforma | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA | T2                                          | 2022 | El marco jurídico revisado atraerá,<br>contratará y motivará a profesores<br>de calidad, en particular<br>mediante:<br>I) mejorar el sistema de<br>contratación<br>II) introducir una cualificación<br>superior en la enseñanza para<br>acceder a la profesión en la<br>escuela secundaria;<br>limitar la excesiva movilidad del                                                                                                                                                                  |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                            | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                         | Indicadores cualitativos (para hitos)                                       | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |         | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                     |               |                                                                                                |                                                                             | Unidad de medida                               | Basal    | Meta    | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   |                                                                                     |               |                                                                                                |                                                                             |                                                |          |         |                                       |      | profesorado (en aras de la continuidad de la enseñanza); IV) establecer una progresión profesional claramente vinculada a la evaluación del rendimiento y al desarrollo profesional continuo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M4C1-4            | Inversión 3.2: Escuela 4.0: escuelas innovadoras, cableado, nuevas aulas y talleres | Hito          | Se adopta el Plan escolar 4.0 para fomentar la transición digital del sistema escolar italiano | Ministerio de Educación — Decreto por el que se aprueba el plan escolar 4.0 | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA | T2                                    | 2022 | <p>El plan «Escuela 4.0» adoptado por el Ministerio de Educación para fomentar la transición digital del sistema escolar italiano incluirá:</p> <p>a) transformación de 100 000 aulas en entornos de aprendizaje innovadores</p> <p>b) creación de laboratorios para las nuevas profesiones digitales en todos los centros de enseñanza secundaria.</p> <p>La acción a) transformará los espacios escolares destinados a aulas tradicionales en entornos de aprendizaje innovadores, adaptables y flexibles, conectados, integrados con tecnologías digitales, físicas y virtuales. La inversión en</p> |

| Número<br>secuencial | Medida relacionada<br>(reforma o<br>inversión) | Hito/Objetivo | Nombre | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                |               |        |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      |                                                |               |        |                                             |                                                   |       |      |                                             |     | <p>instalaciones escolares aportará las tecnologías pedagógicas más innovadoras (dispositivos de codificación y robótica, dispositivos de realidad virtual, dispositivos digitales avanzados para la educación inclusiva, etc., al menos a 100 000 aulas de escuelas primarias y secundarias utilizadas para clases).</p> <p>La acción b) establecerá al menos un laboratorio para las profesiones digitales en todos los centros de enseñanza superior, un laboratorio estrechamente interconectado con empresas y empresas emergentes innovadoras para la creación de nuevos puestos de trabajo en el sector de las nuevas profesiones digitales (como la inteligencia artificial, la robótica, los macrodatos y la ciberseguridad, la economía azul y ecológica).</p> <p>Al menos el 40 % de las escuelas beneficiarias estarán situadas en el sur de Italia.</p> |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                                                                                                                                                | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                 | Indicadores cualitativos (para hitos)                            | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                        |                                                                  | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M4C1-5            | Reforma 1.3: Reorganización del sistema escolar;<br>Reforma 1.2: Reforma del sistema de formación profesional terciaria (STI);<br>Reforma 1.1: Reforma de los institutos técnicos y profesionales;<br>Reforma 1.4: Reforma del sistema de «orientación» | Hitos         | Entrada en vigor de las reformas del sistema de educación primaria y secundaria para mejorar los resultados educativos | Disposición legal que indica la entrada en vigor de las reformas | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2022 | Las reformas de la legislación primaria del sistema de educación primaria y secundaria para mejorar los resultados educativos (mediante legislación primaria) incluirán, como mínimo, los siguientes elementos clave:<br>I) Iniciativas para reformar la organización del sistema educativo a fin de adaptarse a la evolución demográfica (como el número de escuelas y la proporción entre alumnos y profesores)<br>II) Iniciativas para reformar el sistema de orientación a fin de reducir al mínimo la tasa de abandono escolar en la educación terciaria;<br>III) Iniciativas para reforzar la formación profesional secundaria (Istituti tecnico-professionali), incluida la adopción del nuevo plan de estudios y su orientación hacia los resultados de innovación del Plan Nacional de Industria 4.0 (Ministero dello Sviluppo economico, Decreto 26 Maggio 2020); |

| Número<br>secuencial | Medida relacionada<br>(reforma o<br>inversión) | Hito/Objetivo | Nombre | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                |               |        |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      |                                                |               |        |                                             |                                                   |       |      |                                             |     | <p>IV) Iniciativas para la formación de directores de centros escolares, profesores y personal administrativo/técnico y la creación de la Escuela Superior Avanzada de formación para mejorar la calidad de la enseñanza;</p> <p>V) Iniciativas para la integración de actividades, metodologías y contenidos destinados a desarrollar y reforzar los planes de estudios de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM) y las capacidades digitales y de innovación, en todos los ciclos educativos, desde la guardería hasta la enseñanza secundaria superior, con el objetivo de impulsar la matriculación en planes de estudios superiores de CTIM, en particular para las mujeres.</p> <p>Para cumplir satisfactoriamente el hito, la legislación incluirá plazos obligatorios para la publicación de la legislación secundaria, las</p> |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                                 | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                | Indicadores cualitativos (para hitos)                                | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                          |               |                                                                                                       |                                                                      | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   |                                                                                                                                          |               |                                                                                                       |                                                                      |                                                |          |          |                                       |      | directrices y todas las disposiciones reglamentarias necesarias (supervisión por parte de la base de datos del Ministerio de Educación) para garantizar una aplicación fluida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M4C1-6            | Reforma 2.2: Enseñanza superior y formación continua para directores de centros escolares, profesores, personal administrativo y técnico | Hito          | Entrada en vigor de legislación destinada a crear un sistema de formación de calidad para la escuela. | Disposición legal que indique la entrada en vigor de la legislación. | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2022 | La legislación incluirá disposiciones destinadas a crear un sistema de formación de calidad para el personal escolar en consonancia con el desarrollo profesional y profesional continuo, la creación de un organismo cualificado encargado de las directrices de formación del personal escolar y la selección y coordinación de las iniciativas de formación, y las vinculará a la progresión de la carrera, tal como se prevé en la reforma de la contratación. La aplicación de un sistema de formación inicial y continua debería permitir superar la fragmentación actual de los itinerarios de formación, que actualmente carecen de una estrategia nacional unificada. |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                                                                       | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                              | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                    | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |         | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                     |                                                                                                          | Unidad de medida                               | Basal    | Meta    | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M4C1-7            | Inversión 1.4: Intervención extraordinaria destinada a reducir las brechas territoriales en los ciclos I y II de la enseñanza secundaria y a luchar contra el abandono escolar | Objetivo      | Estudiantes o jóvenes que han participado en actividades de tutoría o cursos de formación                                           | NINGUNA.                                                                                                 | Número                                         | 0        | 820 000 | T3                                    | 2025 | Se expedirán certificados de asistencia a las actividades de tutoría y formación impartidas a al menos 820 000 beneficiarios.<br><br>La brecha en la tasa de abandono escolar en la educación secundaria se reduce hasta alcanzar la media de la UE de 2019 (10,2 %), como demuestra el ISTAT. |
| M4C1-8            | Inversión 1.3: Plan de mejora de la infraestructura deportiva escolar                                                                                                          | Hito          | Adjudicación de contratos para intervenciones de construcción y renovación de instalaciones deportivas y gimnasios para uso escolar | Notificación de la adjudicación de contratos públicos para las intervenciones subvencionables            | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA | T1                                    | 2024 | Adjudicación de contratos para las intervenciones de construcción y renovación de instalaciones deportivas y gimnasios para uso escolar, tras un procedimiento de licitación pública.                                                                                                          |
| M4C1-9            | Inversión 1.1: Plan de guarderías y preescolar y servicios de educación y cuidados de la primera infancia                                                                      | Hito          | Adjudicación de contratos para la construcción, renovación y garantía de la seguridad de las guarderías,                            | Notificación por parte de las autoridades locales beneficiarias de la financiación de la adjudicación de | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA | T2                                    | 2023 | Adjudicación de contratos y distribución territorial para las guarderías, preescolar y servicios de educación y cuidados de la primera infancia La adjudicación se realizará de conformidad con las orientaciones técnicas «no                                                                 |



| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                                                       | Indicadores cualitativos (para hitos)                                        | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |         | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                                                                                              |                                                                              | Unidad de medida                               | Basal    | Meta    | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | preescolar y servicios de educación y cuidados de la primera infancia                                                                                                                        | contratos públicos para el primer conjunto de intervenciones subvencionables |                                                |          |         |                                       |      | perjudicar de forma significativa» (2021/C58/01) mediante el uso de una lista de exclusión y el requisito de cumplimiento de la legislación medioambiental pertinente de la UE y nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M4C1-10           | Reforma 2.1: La contratación de profesores; Reforma 1.3: Reorganización del sistema escolar; Reforma 1.2: Reforma del sistema de formación profesional terciaria (STI); Reforma 1.4: Reforma del sistema de «orientación»; Reforma 1.5: Reforma de los grupos de titulaciones universitarias; Reforma 1.6: Permitir la reforma de los títulos universitarios | Hito          | Entrada en vigor de reglamentos para la ejecución y aplicación efectivas de todas las medidas relativas a las reformas de la enseñanza primaria, secundaria y superior, cuando sea necesario | Disposición de la ley que indica la entrada en vigor de los reglamentos.     | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA | T4                                    | 2023 | <p>El Derecho derivado incluirá todos los reglamentos necesarios para la ejecución y aplicación efectivas de todas las medidas relativas a las reformas de la enseñanza primaria, secundaria y terciaria:</p> <p>— Las reformas del sistema de educación terciaria para mejorar los resultados educativos (legislación primaria) sobre: a) permitir la obtención de títulos universitarios; b) grupos de titulaciones universitarias; c) reforma de los programas de doctorado;</p> <p>— Los decretos ministeriales de reforma de las becas para mejorar el acceso a la educación superior;</p> <p>— La reforma de la profesión</p> |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                                         | Hito/Objetivo | Nombre                                     | Indicadores cualitativos (para hitos)                                  | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                  |               |                                            |                                                                        | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   |                                                                                                                                                  |               |                                            |                                                                        |                                                |          |          |                                       |      | <p>docente;</p> <p>— Las reformas del sistema de educación primaria y secundaria para mejorar los resultados educativos;</p> <p>— La legislación tenía por objeto crear un sistema de formación de calidad para la escuela.</p> |
| M4C1-10 bis       | Reforma 1.1: Reforma de los institutos técnicos y profesionales                                                                                  | Hito          | Entrada en vigor del Derecho derivado.     | Disposición legal que indica la entrada en vigor del Derecho derivado. | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2024 | Entró en vigor el Derecho derivado sobre la reforma de los institutos técnicos y profesionales.                                                                                                                                 |
| M4C1-11           | Inversión 1.7: Becas de acceso a las universidades                                                                                               | Objetivo      | Beca universitaria concedida               | NINGUNA.                                                               | Número                                         | 0        | 55 000   | T4                                    | 2023 | Al menos 55 000 estudiantes reciben becas financiadas exclusivamente con fondos del MRR.                                                                                                                                        |
| M4C1-12           | Inversión 4.1: Ampliación del número y las oportunidades profesionales de los doctorados (orientados a la investigación, administración pública) | Objetivo      | Programas de becas de doctorado concedidas | NINGUNA.                                                               | Número                                         | 0        | 7 200    | T4                                    | 2024 | Se concederán al menos 3 600 becas de doctorado general, al menos 3 000 becas de doctorado en el ámbito de la administración pública y al menos 600 becas de doctorado sobre patrimonio cultural a lo largo de tres años.       |

| Número<br>secuencial | Medida relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                                                                                       | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                            | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                                                                     | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |         | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                      |               |                                                                                                   |                                                                                                                 | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta    | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                   |
|                      | y patrimonio cultural)                                                                                                               |               |                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                   |          |         |                                             |      |                                                                                                                                                                                   |
| M4C1-13              | Inversión 2.1:<br>Enseñanza y<br>formación digitales<br>integradas sobre la<br>transformación digital<br>para el personal<br>escolar | Objetivo      | Formación de<br>directores de<br>centros escolares,<br>profesores y<br>personal<br>administrativo | NINGUNA.                                                                                                        | Número                                            | 0        | 650 000 | T4                                          | 2025 | Se expedirán certificados de<br>asistencia a los cursos de<br>formación sobre enseñanza digital<br>y transformación digital impartidos<br>a al menos 650 000 beneficiarios.       |
| M4C1-14              | Reforma 2.1:<br>Contratación de<br>profesores                                                                                        | Objetivo      | Profesores<br>contratados con el<br>sistema de<br>contratación<br>reformado                       | NINGUNA.                                                                                                        | Número                                            | 0        | 20 000  | T4                                          | 2024 | Al menos 20 000 profesores<br>contratados con el sistema de<br>contratación reformado                                                                                             |
| M4C1-14 bis          | Reforma 2.1:<br>Contratación de<br>profesores                                                                                        | Objetivo      | Profesores<br>contratados en el<br>marco del sistema<br>de contratación<br>reformado              | NINGUNA.                                                                                                        | Número                                            | 0        | 20 000  | T3                                          | 2025 | Al menos 20 000 profesores<br>contratados en el marco del<br>sistema de contratación<br>reformado                                                                                 |
| M4C1-14 ter          | Reforma 2.1:<br>Contratación de<br>profesores                                                                                        | Hito          | Decretos por los<br>que se aprueban<br>las listas de<br>concursos públicos<br>para profesores     | Adopción de<br>decretos por los<br>que se aprueban<br>las listas de<br>concursos<br>públicos para<br>profesores | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA | T2                                          | 2026 | Decretos por los que se aprueban<br>las listas de al menos 70 000<br>candidatos que han<br>superado con éxito el<br>concurso público para<br>convertirse en<br>profesores tras la |

| Número<br>secuencial | Medida relacionada<br>(reforma o<br>inversión)            | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                   | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                                    | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |         | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                           |               |                                                                                                                          |                                                                                | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta    | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                 |
|                      |                                                           |               |                                                                                                                          |                                                                                |                                                   |          |         |                                             |      | reforma del sistema de<br>contratación, incluidos<br>40 000 profesores<br>contratados en el marco<br>de los objetivos M4C1-14<br>y M4C1-14 bis. |
| M4C1-15              | Inversión 1.7: Becas<br>de acceso a las<br>universidades  | Objetivo      | Becas de acceso a<br>las universidades<br>concedidas                                                                     | NINGUNA.                                                                       | Número                                            | 0        | 55 000  | T4                                          | 2024 | Al menos 55 000 estudiantes<br>reciben becas financiadas<br>exclusivamente con fondos del<br>MRR                                                |
| M4C1-15 bis          | Inversión 1.7: Becas<br>de acceso a las<br>universidades  | Objetivo      | Becas de acceso a<br>las universidades<br>concedidas                                                                     | NINGUNA.                                                                       | Número                                            | 0        | 83 000  | T2                                          | 2026 | Al menos 83 000 estudiantes<br>reciben becas financiadas<br>exclusivamente con fondos del<br>MRR.                                               |
| M4C1-16              | Inversión 3.1: Nuevas<br>competencias y<br>nuevas lenguas | Hito          | Adopción de la<br>decisión o<br>decisiones de<br>concesión de<br>subvenciones para<br>la activación de<br>proyectos CTIM | Adopción de la<br>decisión o<br>decisiones de<br>concesión de la<br>subvención | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA | T2                                          | 2025 | Adopción de decisiones de<br>concesión de subvenciones para<br>la activación de proyectos de<br>CTIM en al menos 8 000<br>escuelas.             |
| M4C1-17              | Inversión 3.1: Nuevas<br>competencias y<br>nuevas lenguas | Hito          | Nuevas<br>capacidades                                                                                                    | Adopción de la<br>decisión o<br>decisiones de<br>concesión de la               | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA | T2                                          | 2025 | Adopción de la decisión o<br>decisiones de concesión de la<br>subvención para:                                                                  |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                            | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                    | Indicadores cualitativos (para hitos)                              | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                     |               |                                                                                                                                           |                                                                    | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   |                                                                                     |               |                                                                                                                                           | subvención                                                         |                                                |          |          |                                       |      | i. La activación de cursos de idiomas o metodológicos, destinados al personal escolar, en al menos 8 000 escuelas.<br>ii. El refuerzo del programa Erasmus +, dirigido a los estudiantes o al personal escolar, para los años 2023, 2024 y 2025. |
| M4C1-19           | Inversión 3.2: Escuela 4.0: escuelas innovadoras, cableado, nuevas aulas y talleres | Hito          | Adopción de decisiones de concesión de subvenciones para la adquisición de dispositivos digitales o la creación de laboratorios digitales | Adopción de la decisión o decisiones de concesión de la subvención | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                    | 2025 | Adopción de decisiones de concesión de subvenciones para la transformación de aulas en entornos innovadores o la creación de laboratorios digitales en al menos 8 000 escuelas.                                                                  |
| M4C1-20           | Inversión 1.5: Desarrollo del sistema de formación profesional terciaria (STI)      | Objetivo      | Número de estudiantes matriculados en el sistema de formación profesional (ITS)                                                           | NINGUNA.                                                           | Número                                         | 0        | 11 000   | T1                                    | 2026 | Al menos 11 000 estudiantes matriculados en el Registro Nacional de la Academia ITS para el sistema de formación profesional en los cursos escolares 2024/2025 y 2025/2026. La plataforma digital nacional del sistema STI está en               |

| Número<br>secuencial | Medida relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                                 | Hito/Objetivo | Nombre                                                                             | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                         |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                |               |                                                                                    |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                |
|                      |                                                                                |               |                                                                                    |                                             |                                                   |       |      |                                             |      | línea y es accesible, como<br>confirma el « <i>Verbale di collaudo</i> ».                                                                      |
| M4C1-22              | Inversión 1.3: Plan de<br>mejora de la<br>infraestructura<br>deportiva escolar | Objetivo      | Construcción o<br>renovación de<br>instalaciones<br>deportivas para uso<br>escolar | NINGUNA.                                    | Número                                            | 0     | 300  | T2                                          | 2026 | Certificados administrativos que<br>confirman la construcción o<br>renovación de al menos 300<br>instalaciones deportivas para uso<br>escolar. |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                              | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                           | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |           | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                       |               |                                                                                                                                  |                                       | Unidad de medida                               | Basal    | Meta      | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M4C1-23           | Inversión 3.4: Enseñanza y competencias universitarias avanzadas                      | Hito          | Acciones para cualificar e innovar los centros de enseñanza secundaria y los programas universitarios, incluidos los doctorados. | Decreto, acuerdos, asociaciones       | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA   | T2                                    | 2026 | <p>Decreto de concesión de al menos 500 nuevos doctorados en programas activados por universidades centrados en las transiciones digital y medioambiental.</p> <p>Se firmarán los acuerdos («Atti d'obbligo») para apoyar financieramente a 3 centros de educación digital (DEH).</p> <p>Se firmarán los acuerdos («Atti d'obbligo») para 3 redes de instituciones de educación superior.</p> <p>Se firmarán al menos 10 asociaciones acreditadas por el «Atti d'obbligo» que establezcan iniciativas educativas transnacionales.</p> <p>Se firmarán los acuerdos («Atti d'obbligo») para apoyar financieramente al menos 15 proyectos de internacionalización de instituciones AFAM.</p> |
| M4C1-24           | Inversión 1.6: Orientación activa en la transición entre la escuela y la universidad. | Objetivo      | Certificados de asistencia expedidos para cursos de transición                                                                   | NINGUNA.                              | Número                                         | 0        | 1 000 000 | T2                                    | 2026 | Se han expedido al menos 1 000 000 certificados de asistencia para cursos de transición escolares y universitarios a estudiantes de enseñanza secundaria matriculados en cursos académicos de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Número<br>secuencial | Medida relacionada<br>(reforma o inversión) | Hito/Objetivo | Nombre                        | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y objetivo |
|----------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|-------------------------------------|
|                      |                                             |               |                               |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                     |
|                      |                                             |               | escolares y<br>universitarios |                                             |                                                   |       |      |                                             |     | 2022/2023 a 2025/2026.              |



### **J.3. Descripción de las reformas e inversiones que pueden acogerse a las ayudas en forma de préstamo**

#### **Reforma 1.7: Reforma de la regulación de la vivienda de los estudiantes e inversión en la vivienda de los estudiantes**

La reforma tiene por objeto aumentar los alojamientos de los estudiantes universitarios fomentando las inversiones públicas y privadas en instalaciones, con la contribución del Ministerio de Universidades e Investigación.

La inversión consiste en proporcionar alojamientos adicionales para estudiantes.

#### **Inversión 1.1: Plan de guarderías y preescolar y servicios de educación y cuidados de la primera infancia**

El objetivo de esta inversión es aumentar y mejorar los centros educativos para niños de entre 0 y 6 años. La inversión consiste en la construcción, transformación o renovación de guarderías. **Inversión 1.2: Plan de ampliación del tiempo completo**

El objetivo de esta medida es permitir que las instalaciones escolares amplíen el horario escolar mediante la renovación o la construcción de infraestructuras adecuadas. La inversión consiste en renovar o construir espacios de comedor en las instalaciones escolares.

#### **Inversión 3.3: Seguridad de los edificios escolares y plan de rehabilitación estructural**

El objetivo de la medida es aumentar la seguridad y la eficiencia energética de los edificios o instalaciones escolares. Esta medida consiste en intervenciones destinadas a aumentar la seguridad o la eficiencia energética de los edificios o instalaciones escolares.

#### **Inversión 5: Fondo de vivienda para estudiantes**

Esta medida consistirá en una inversión pública en un régimen de subvenciones, con el fin de incentivar la inversión privada y mejorar el acceso a la financiación en Italia en el sector de la vivienda para estudiantes. El régimen funcionará mediante la concesión de subvenciones directamente al sector privado, así como a entidades del sector público que realicen actividades similares.

El régimen será gestionado por Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) como socio ejecutante. El sistema incluirá la siguiente línea de productos:

- Una subvención a tanto alzado de un máximo de 20 000 EUR para la creación de una cama para estudiantes.

Con el fin de ejecutar la inversión en el régimen, Italia y CDP S.p.A. firmarán un acuerdo de ejecución que incluirá el siguiente contenido:

1. Descripción del proceso de toma de decisiones del régimen: La decisión final de adjudicación del régimen será adoptada por un comité de inversión u otro órgano de gobierno equivalente pertinente y aprobada por una mayoría de votos de miembros que sean independientes del Gobierno.
2. Requisitos clave de la política de subvenciones asociada, que incluirán:
  - a. Los requisitos sociales de la inversión, incluidos:
    - i. El requisito de que el precio del alquiler para los estudiantes universitarios se fije, como mínimo, en un 15 % por debajo de los precios del mercado local.
    - ii. El requisito de que el 30 % de las nuevas plazas se reserve a estudiantes que se enfrenten a dificultades socioeconómicas, tal como las definen las organizaciones «Diritto allo Studio» (derecho a las organizaciones de estudio).

- iii. El requisito de que los alojamientos existentes utilizados con fines de alojamiento de estudiantes en el momento de la puesta en marcha de la correspondiente convocatoria de proyectos no puedan financiarse.
- b. La descripción de las subvenciones concedidas y de los beneficiarios finales admisibles.
- c. El requisito de que todas las inversiones apoyadas sean económicamente viables.
- d. El requisito de cumplir con el principio de «no causar un perjuicio significativo», establecido en la Guía técnica sobre la aplicación de este principio (2021/C58/01). En particular, la política de subvenciones excluirá de la elegibilidad la siguiente lista de actividades y activos: I) actividades y activos relacionados con los combustibles fósiles, incluido el uso posterior<sup>73</sup>, ii) actividades y activos en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) que alcancen las emisiones de gases de efecto invernadero previstas que no sean inferiores a los parámetros de referencia pertinentes<sup>74</sup>, iii) actividades y activos relacionados con vertederos de residuos, incineradores<sup>75</sup> e instalaciones de tratamiento mecánico-biológico<sup>76</sup>. Para evitar dudas, las calderas de gas no podrán optar a ayudas en virtud de esta medida.
- e. El requisito de que los beneficiarios finales del régimen no reciban ayuda de otros instrumentos de la Unión para cubrir el mismo coste.
- 3. El importe cubierto por el Acuerdo de Ejecución, la estructura de tasas para el socio ejecutante y el requisito de utilizar los ingresos no utilizados del régimen, incluso después de 2026, para los mismos fines políticos.
- 4. Los requisitos de seguimiento, auditoría y control, en particular:
  - 1. La descripción del sistema de seguimiento de la entidad gestora asociada para informar sobre las subvenciones movilizadas.
  - 2. La descripción de los procedimientos de la entidad ejecutora que garanticen la prevención, detección y corrección de fraudes, corrupción y conflictos de intereses.

---

<sup>73</sup> Excepto en el caso de: activos y actividades relacionados con la generación de electricidad o calor utilizando gas natural, así como con la infraestructura de transporte y distribución conexa, que cumplan las condiciones establecidas en el anexo III de la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (2021/C58/01); y b) actividades y activos con arreglo al inciso ii) para los que el uso de combustibles fósiles sea temporal y técnicamente inevitable para la transición en un plazo oportuno hacia un funcionamiento libre de combustibles fósiles.

<sup>74</sup> Cuando se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por la actividad subvencionada no van a ser significativamente inferiores a los parámetros de referencia pertinentes, deberá facilitarse una explicación motivada al respecto. Valores de referencia establecidos para la asignación gratuita de derechos de emisión para actividades incluidas en el ámbito de aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión, tal como se establece en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/447 de la Comisión.

<sup>75</sup> Esta exclusión no se aplicará a las acciones en el marco de esta medida en instalaciones dedicadas exclusivamente al tratamiento de residuos peligrosos no reciclables, ni a las instalaciones existentes, cuando las acciones en el marco de esta medida tengan por objeto aumentar la eficiencia energética, capturar gases de escape para su almacenamiento o uso o recuperar materiales de las cenizas de incineración, siempre que tales acciones en el marco de esta medida no den lugar a un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las instalaciones o a una ampliación de la vida útil de las instalaciones; respecto de las cuales se aportan pruebas a nivel de planta.

<sup>76</sup> Esta exclusión no se aplicará a las acciones en el marco de esta medida en las instalaciones de tratamiento mecánico-biológico existentes, cuando las acciones en el marco de esta medida tengan por objeto aumentar la eficiencia energética o la adaptación a las operaciones de reciclado de residuos separados para compost biorresiduos y la digestión anaeróbica de los biorresiduos, siempre que tales acciones en el marco de esta medida no den lugar a un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las instalaciones o a una ampliación de la vida útil de las plantas; respecto de las cuales se aportan pruebas a nivel de planta.

3. La obligación de verificar la admisibilidad de cada operación de conformidad con los requisitos establecidos en el Acuerdo de Ejecución antes de conceder una subvención a una operación.
4. La obligación de llevar a cabo auditorías ex post basadas en el riesgo de conformidad con un plan de auditoría de CDP S.p.A. Estas auditorías verificarán i) la eficacia de los sistemas de control, incluida la detección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses; II) cumplimiento del principio DNSH y de las normas sobre ayudas estatales; y iii) el respeto del requisito de que los beneficiarios finales del programa no hayan recibido ayudas de otros instrumentos de la Unión dirigidos a cubrir los mismos costes. Las auditorías también verificarán la legalidad de las transacciones y el respeto de las condiciones de los acuerdos de subvención aplicables.

#### J.4. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución relativos a las ayudas en forma de préstamo

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                  | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |         | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                           |               |                                                                                       |                                       | Unidad de medida                               | Basal    | Meta    | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M4C1-18           | Inversión 1.1: Plan de guarderías y preescolar y servicios de educación y cuidados de la primera infancia | Objetivo      | Plazas de educación y cuidados de la primera infancia para niños de entre 0 y 6 años. | NINGUNA.                              | Número                                         | 0        | 150 480 | T2                                    | 2026 | Al menos 150 480 plazas son de nueva construcción, renovadas o resultantes del cambio de uso, ampliaciones de edificios o demoliciones y reconstrucciones, en servicios de educación y cuidados de la primera infancia para niños de entre 0 y 6 años, de las cuales un máximo de 35 000 plazas son resultado de la demolición y reconstrucción de plazas existentes. La inversión no incluirá la adquisición de calderas de gas natural. |
| M4C1-21           | Inversión 1.2: Plan de ampliación del tiempo completo                                                     | Objetivo      | Construcción o renovación de comedores en las escuelas                                | NINGUNA.                              | Número                                         | 0        | 1 000   | T2                                    | 2026 | Certificados administrativos que confirmen que se han llevado a cabo construcciones o renovaciones de al menos 1 000 comedores en las escuelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M4C1-26           | Inversión 3.3: Seguridad de los edificios escolares y plan de rehabilitación estructural                  | Objetivo      | Intervenciones que mejoren la seguridad o la eficiencia energética                    | NINGUNA.                              | Número                                         | 0        | 1 400   | T2                                    | 2026 | Certificados administrativos que confirmen que se han llevado a cabo intervenciones que mejoran la seguridad o la eficiencia energética en al menos 1 400 edificios o instalaciones escolares. La inversión no incluirá la adquisición de calderas de gas natural.                                                                                                                                                                        |
| M4C1-27           | Reforma 1.7: Reforma de la                                                                                | Hito          | Entrada en vigor de legislación para                                                  | Disposición legal que indique la      | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGU   | T4                                    | 2021 | La legislación revisada deberá: Modificar las normas vigentes en materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                                                         | Hito/Objeti<br>vo | Nombre                                                                   | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                           |                   |                                                                          |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestr<br>e                               | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      | regulación de la<br>vivienda de los<br>estudiantes e<br>inversión en la<br>vivienda de los<br>estudiantes |                   | modificar las normas<br>actuales sobre<br>alojamiento de<br>estudiantes. | entrada en vigor<br>de la legislación.      |                                                   |       | NA.  |                                             |     | <p>de vivienda para estudiantes (Ley 338/2000 y Decreto Legislativo 68/2012) con el fin de:</p> <p>(1). Fomentar la reestructuración y renovación de estructuras en lugar de nuevos edificios de nueva creación (con un mayor porcentaje de cofinanciación, actualmente del 50 %), con el máximo nivel medioambiental que deben garantizar los proyectos presentados;</p> <p>(2). Simplificar, también gracias a la digitalización, la presentación y selección de proyectos y, por tanto, el calendario de ejecución;</p> <p>(3) Establecer por ley una excepción a los criterios establecidos en la Ley n.º 338/2000 en relación con el porcentaje de cofinanciación que puede concederse.</p> <p>Se llevará a cabo una reforma, introduciendo en el marco regulador italiano para la financiación de la vivienda estudiantil los siguientes cambios importantes:</p> <p>1. La apertura de la participación a la financiación también a inversores</p> |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión) | Hito/Objeti<br>vo | Nombre | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                   |                   |        |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestr<br>e                               | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                      |                                                   |                   |        |                                             |                                                   |       |      |                                             |     | <p>privados (de acuerdo con el programa descrito en la ejecución), permitiendo también las asociaciones público-privadas en las que la universidad haga uso de la financiación disponible para apoyar el equilibrio financiero de las inversiones inmobiliarias en viviendas para estudiantes;</p> <p>2. Garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las inversiones privadas garantizando un cambio en el régimen fiscal del que se solicita para los servicios hoteleros al aplicado a la vivienda social, limitando el uso de los nuevos alojamientos con fines de alojamiento para estudiantes durante el año académico, pero permitiendo el uso de las estructuras cuando no son necesarias para la hospitalidad estudiantil. Esto, a su vez, contribuirá a la oferta de una nueva gama de alojamientos a precios asequibles. Condicionar la financiación, así como las desgravaciones fiscales adicionales (por ejemplo, la igualdad de trato con la vivienda social), al uso de los nuevos alojamientos para la vivienda de estudiantes durante el horizonte general</p> |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                              | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                               | Indicadores cualitativos (para hitos)                               | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                       |               |                                                                                                      |                                                                     | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                   |                                                                                                                       |               |                                                                                                      |                                                                     |                                                |          |          |                                       |      | de inversión y al cumplimiento del límite superior acordado en los alquileres cobrados a los estudiantes incluso después de la expiración de los regímenes especiales de financiación que contribuyo a activar la inversión por parte de los operadores privados. Redefinir las normas para los alojamientos de estudiantes, redefiniendo los requisitos legales relativos al espacio común por estudiante disponible en los edificios a cambio de salas (individuales) mejor equipadas. |
| M4C1-28           | Reforma 1.7: Reforma de la regulación de la vivienda de los estudiantes e inversión en la vivienda de los estudiantes | Hito          | Adjudicación de contratos iniciales para la creación de unidades de dormitorio adicionales (camas)»; | Publicación de las adjudicaciones en la página web del Ministerio   | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                    | 2023 | Adjudicación de contratos iniciales para la creación de unidades adicionales de alojamiento dormitorio (camas)»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M4C1-29           | Reforma 1.7: Reforma de la regulación de la vivienda de los estudiantes e inversión en la                             | Hito          | Entrada en vigor de la reforma de la legislación sobre la vivienda de los estudiantes.               | Disposición de la ley que indica la entrada en vigor de la reforma. | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2022 | La reforma incluirá: (1) abrir la participación a la financiación también a los inversores privados, permitiendo también las asociaciones público-privadas en las que la universidad hará uso de la financiación disponible para                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión) | Hito/Objeti<br>vo | Nombre | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                   |                   |        |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestr<br>e                               | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      | vivienda de los<br>estudiantes                    |                   |        |                                             |                                                   |       |      |                                             |     | <p>apoyar el equilibrio financiero de las inversiones inmobiliarias en viviendas para estudiantes; (2). Garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las inversiones privadas garantizando un cambio en el régimen fiscal del que se solicita para los servicios hoteleros al aplicado a la vivienda social, limitando el uso de los nuevos alojamientos con fines de alojamiento para estudiantes durante el año académico, pero permitiendo el uso de las estructuras cuando no sean necesarias para la hospitalidad de estudiantes; (3). Condicionar la financiación, así como las desgravaciones fiscales adicionales (como la igualdad de trato con la vivienda social), al uso de los nuevos alojamientos para la vivienda de estudiantes durante el horizonte general de inversión y al cumplimiento del límite superior acordado en los alquileres cobrados a los estudiantes incluso después de la expiración de los regímenes especiales de financiación que contribuyo a activar la inversión por parte de los operadores privados; (4). Redefinir las normas para los alojamientos de estudiantes,</p> |



| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                              | Hito/Objetivo | Nombre                                                           | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |       |        | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                       |               |                                                                  |                                       | Unidad de medida                               | Basal | Meta   | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                   |                                                                                                                       |               |                                                                  |                                       |                                                |       |        |                                       |      | redefiniendo los requisitos legales relativos al espacio común por estudiante disponible en los edificios a cambio de salas (individuales) mejor equipadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M4C1-30           | Reforma 1.7: Reforma de la regulación de la vivienda de los estudiantes e inversión en la vivienda de los estudiantes | Objetivo      | Creación de unidades de alojamiento para dormir para estudiantes | NINGUNA.                              | Número                                         | 0     | 30 000 | T2                                    | 2026 | <p>Certificados de finalización de las obras expedidos de conformidad con el Decreto Ministerial n.º 481, de 26 de febrero de 2024, modificado por la Ordenanza n.º 10, de 21 de mayo de 2026, que confirmen que se han creado al menos 30 000 nuevas unidades de alojamiento para dormir.</p> <p>En el momento de la puesta en marcha de la convocatoria de proyectos correspondiente, los alojamientos existentes utilizados con fines de alojamiento de estudiantes no pueden contabilizarse a efectos del objetivo.</p> <p>La convocatoria de 2024 exigirá que el 30 % de las nuevas plazas se reserven a estudiantes que se enfrenten a dificultades socioeconómicas, tal como las definen las organizaciones «Diritto allo Studio» (<i>derecho a organizaciones de estudio</i>). Esta convocatoria también exigirá que los precios de alquiler de los estudiantes universitarios se fijen, como</p> |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)        | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                      | Indicadores cualitativos (para hitos)                      | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                 |               |                                                                                             |                                                            | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   |                                                 |               |                                                                                             |                                                            |                                                |          |          |                                       |      | <p>mínimo, en un 15 % por debajo de los precios del mercado local.</p> <p>La inversión no incluirá la adquisición de calderas de gas natural.</p>                                                                                                                                                                                                                      |
| M4C1-31           | Inversión 5: Fondo de vivienda para estudiantes | Hito          | Acuerdo de ejecución                                                                        | Entrada en vigor del Acuerdo de Ejecución                  | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2025 | Entrada en vigor del Acuerdo de Ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M4C1-32           | Inversión 5: Fondo de vivienda para estudiantes | Hito          | Acuerdos jurídicos firmados con los beneficiarios finales y finalización de las inversiones | Acuerdos jurídicos firmados y certificado de transferencia | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                    | 2026 | <p>Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. deberá haber celebrado acuerdos jurídicos de subvención con los beneficiarios finales por un importe necesario para utilizar el 100 % de la inversión del MRR en el régimen (teniendo en cuenta las comisiones de gestión).</p> <p>Italia transferirá 599 000 000 EUR a la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. para el Mecanismo.</p> |

## **K. COMPONENTE 4 DE LA MISIÓN 2: De la investigación a la empresa**

Este componente del plan italiano de recuperación y resiliencia tiene por objeto apoyar la inversión en investigación e innovación, promover la innovación y la difusión de la tecnología, reforzar las capacidades y apoyar la transición a una economía basada en el conocimiento. Presta apoyo al sistema público de investigación, a las competencias y la movilidad de los investigadores, así como a la cooperación entre los sectores público y privado a escala nacional y de la UE. Se basa en tres pilares principales: I) mejora de la base científica; II) fuertes vínculos entre las empresas y la ciencia (transferencias de conocimientos y tecnología; III) Apoyo a la innovación empresarial (en particular, pymes y empresas emergentes).

Las inversiones y reformas en el marco de este componente contribuirán a abordar las recomendaciones específicas por país dirigidas a Italia en 2020 y 2019 sobre la necesidad de «centrar la política económica relacionada con la inversión en la investigación y la innovación, y en la calidad de las infraestructuras» (recomendación específica por país n.º 3, 2019), de «promover la inversión privada para fomentar la recuperación económica» (recomendaciones específicas por país n.º 3, 2020) y de «centrar la inversión en la transición ecológica y digital, en particular en la investigación y la innovación» (recomendaciones específicas para cada país 3, 2020).

### **K.1. Descripción de las reformas e inversiones para la ayuda financiera no reembolsable**

#### **Inversión 1.2: Financiación de proyectos presentados por jóvenes investigadores**

El objetivo de esta inversión es retener a los jóvenes investigadores en Italia. La medida consiste en apoyar las actividades de investigación de jóvenes investigadores.

#### **Inversión 2.2 bis: Acuerdos de innovación**

El objetivo de esta medida es impulsar la innovación. La medida consiste en la definición de proyectos de investigación, desarrollo e innovación (los denominados «acuerdos de innovación») en ámbitos coherentes con el pilar II del programa Horizonte Europa, de conformidad con el Reglamento (UE) 2021/695.

#### **Inversión 3.3: Concesión de becas de doctorado en colaboración con empresas**

El objetivo de esta medida es mejorar las capacidades de alto nivel, también en los ámbitos de las tecnologías facilitadoras esenciales.

La medida consiste en la concesión de becas de doctorado por parte de universidades e instituciones de la AFAM, con la participación de empresas. En concreto, la medida, ejecutada por el MUR — Ministerio de Universidades e Investigación, prevé la concesión de un total de 6 000 becas de doctorado en 3 años, con cofinanciación privada.

#### **Reforma 1.1: Aplicación de medidas de apoyo a la I & D para promover la simplificación y la movilidad**

La reforma será aplicada por el Ministerio de Universidades e Investigación (MUR) y el Ministerio de Desarrollo Económico (MISE) mediante la creación de una junta directiva interministerial y la promulgación de dos decretos ministeriales: I) aumentar y apoyar la movilidad (mediante incentivos) de personas de alto nivel (como: investigadores y gestores) entre universidades, infraestructuras de investigación y empresas, y ii) simplificar la gestión de los fondos de investigación, iii) reformar la trayectoria profesional de los investigadores para que se centren más en las actividades de investigación.

La reforma pasará a un enfoque más sistémico de las actividades de I & D, yendo más allá de la lógica actual de reasignación de recursos al favorecer un enfoque compartido, y se centrará en simplificar la burocracia en la gestión de los fondos dedicados a las actividades de investigación público-privadas, generando un impacto significativo al evitar la dispersión y fragmentación de las prioridades, también con el apoyo del primer componente de la misión. Los organismos públicos de investigación desempeñarán un papel clave tanto como posibles jefes de proyecto para Asociaciones, Campañas Nacionales y Ecosistemas Territoriales, como como posibles participantes en convocatorias de propuestas sobre el Fondo PNR y el Fondo de Infraestructura.

### **Reforma 1.2: Plan trienal de financiación de las actividades de investigación**

La reforma tiene por objeto mejorar la planificación y la previsibilidad de la financiación de la investigación. Consiste en la entrada en vigor de legislación primaria que establece el marco jurídico para la adopción de un plan trienal para la financiación de las actividades de investigación.

## K.2. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución de la ayuda financiera no reembolsable

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                        | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                             | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                 |               |                                                                                                    |                                       | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M4C2-1            | Inversión 1.2: Financiación de proyectos presentados por jóvenes investigadores | Objetivo      | Número de estudiantes a los que se ha concedido una beca de investigación                          | NINGUNA.                              | Número                                         | 50       | 300      | T4                                    | 2022 | <p>Concesión de al menos 300 becas de investigación a estudiantes. El procedimiento de selección para la adjudicación incluirá criterios de admisibilidad que garanticen que los proyectos seleccionados cumplen la Guía técnica «No ocasionar daños significativos» (2021/C58/01) mediante el uso de una lista de exclusión y el requisito de cumplimiento de la legislación medioambiental nacional y de la UE pertinente.</p> <p>El cumplimiento satisfactorio del objetivo también tendrá en cuenta que se contrata al menos a 300 jóvenes investigadores.</p> |
| M4C2-1 bis        | Inversión 1.2: Financiación de proyectos presentados por jóvenes investigadores | Hito          | Publicación del (de los) decreto (s) por el (los) que se concede (n) la financiación a los jóvenes | Publicación de los decretos           | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                    | 2025 | <p>Publicación de los decretos por los que se concede la financiación para apoyar al menos a 550 jóvenes investigadores.</p> <p>Los jóvenes investigadores deberán respetar las siguientes</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión) | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                        | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                   |               |                                                                                                                                               |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      |                                                   |               | investigadores                                                                                                                                |                                             |                                                   |       |      |                                             |      | condiciones: tener hasta 40 años de edad en la fecha en que se lanzó la convocatoria (los perfiles que tengan 40 años de edad en la fecha de publicación de la convocatoria de proyectos son admisibles hasta que cumplan 41 años) o, en el caso de los perfiles de entre 41 y 45 años de edad que hayan completado el doctorado como máximo 7 años antes (los perfiles que tengan 45 años de edad en la fecha de publicación de la convocatoria de proyectos son admisibles hasta que cumplan 46 años de edad). |
| M4C2-2 bis           | Inversión 2.2 bis: Acuerdos de innovación         | Objetivo      | Acuerdos de innovación para los que el Ministerio de Empresas y «Made in Italy» ha confirmado la aceptación de la transmisión de los informes | NINGUNA.                                    | Número                                            | 0     | 32   | T4                                          | 2025 | Confirmación del Ministerio de Empresas y «Made in Italy» por la que se acepta la transmisión de los informes finales por parte de los beneficiarios para al menos 32 acuerdos de innovación que abarquen al menos uno de los siguientes ámbitos de intervención: <ul style="list-style-type: none"> <li>las tecnologías de</li> </ul>                                                                                                                                                                           |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión) | Hito/Objetivo | Nombre                                       | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                   |               |                                              |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      |                                                   |               | finales por<br>parte de los<br>beneficiarios |                                             |                                                   |       |      |                                             |     | fabricación; <ul style="list-style-type: none"> <li>○ las tecnologías digitales clave, incluidas las tecnologías cuánticas;</li> <li>○ las tecnologías facilitadoras emergentes;</li> <li>○ los materiales avanzados;</li> <li>○ la inteligencia artificial y la robótica;</li> <li>○ las industrias circulares;</li> <li>○ la industria limpia e hipocarbónica;</li> <li>○ las enfermedades no transmisibles y las enfermedades raras;</li> <li>○ las enfermedades infecciosas, incluidas las enfermedades asociadas a la pobreza y desatendidas;</li> <li>○ las herramientas, las</li> </ul> |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión) | Hito/Objetivo | Nombre | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                   |               |        |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                      |                                                   |               |        |                                             |                                                   |       |      |                                             |     | <p>tecnologías y las soluciones digitales para la salud y la asistencia, en particular la medicina personalizada;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ instalaciones industriales en transición energética;</li> <li>○ la competitividad industrial en el transporte;</li> <li>○ el transporte limpio, seguro y accesible y la movilidad;</li> <li>○ la movilidad inteligente;</li> <li>○ almacenamiento de energía;</li> <li>○ los sistemas alimentarios;</li> <li>○ sistemas de innovación biológicos en la bioeconomía de la Unión;</li> </ul> |



| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                                                                                                     | Hito/Objetivo | Nombre                                  | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |       | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                       |               |                                         |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta  | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      |                                                                                                                                                       |               |                                         |                                             |                                                   |       |       |                                             |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>los sistemas circulares.</li> </ul> <p>Los acuerdos de innovación para los que el Ministerio de Empresas y Fabricado en Italia confirmó la aceptación de la transmisión de los informes finales por parte de los beneficiarios deberán cumplir la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (2021/C58/01).</p>                                |
| M4C2-3               | Inversión 3.3:<br>Concesión de becas de doctorado en colaboración con empresas y promoción de la contratación de investigadores por parte de empresas | Objetivo      | Número de becas de doctorado concedidas | NINGUNA.                                    | Número                                            | 0     | 6 000 | T4                                          | 2024 | <p>Concesión de al menos 6 000 becas de doctorado por universidades e instituciones AFAM.</p> <p>Los requisitos críticos para la concesión de un doctorado incluyen:</p> <p>a) prever períodos de estudio e investigación en la empresa de un mínimo de seis (6) meses a un máximo de dieciocho (18) meses;</p> <p>b) prever períodos de estudio e investigación en el extranjero de un mínimo de seis (6) meses a un máximo de</p> |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                              | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                             | Indicadores cualitativos (para hitos)                            | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |      | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                       |               |                                                                                                                                                    |                                                                  | Unidad de medida                               | Basal    | Meta | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   |                                                                                                       |               |                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                |          |      |                                       |      | dieciocho (18) meses;<br><br>c) prever la participación de las empresas en la definición del curso de formación, también en el contexto de colaboraciones más amplias con las instituciones universitarias y de la AFAM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M4C2-4            | Reforma 1.1: Aplicación de medidas de apoyo a la I & D para fomentar la simplificación y la movilidad | Hito          | Entrada en vigor de los decretos ministeriales sobre simplificación y movilidad en materia de I & D vinculados al fondo de financiación ordinario. | Disposición del Decreto que indica la entrada en vigor de la ley | NINGUNA.                                       | NINGUNA. |      | T2                                    | 2022 | Los Decretos ministeriales incluirán los siguientes elementos clave:<br>I) pasar a un enfoque más sistémico de las actividades de I & D a través de un nuevo modelo simplificado destinado a generar un impacto significativo evitando la dispersión y la fragmentación de las prioridades; II) reformar la legislación para aumentar la movilidad de personalidades destacadas (como investigadores y gestores) entre universidades, infraestructuras de investigación y empresas; III) simplificación de la gestión de los fondos; IV) reformar la trayectoria profesional de los investigadores para que se |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                                            | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                         | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                                                                                                                     | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |          | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                              |               |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                      |                                                                                              |               |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                                                   |          |          |                                             |      | centren más en las actividades de investigación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M4C2-4 bis           | Reforma 1.2:<br>Plan trienal de<br>financiación de<br>las actividades<br>de<br>investigación | Hito          | Derecho<br>primario para<br>la adopción<br>del plan trienal<br>de<br>financiación<br>de las<br>actividades de<br>investigación | Entrada en<br>vigor del<br>Derecho<br>primario por el<br>que se<br>establece el<br>plan trienal de<br>financiación de<br>las actividades<br>de<br>investigación | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                          | 2025 | <p>La reforma requiere la entrada en vigor de legislación primaria que establezca el marco jurídico para la adopción de un plan trienal para la financiación de las actividades de reserva. El marco jurídico:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Crear un fondo para fusionar diferentes instrumentos de financiación;</li> <li>2) exigir la adopción del plan trienal para la financiación de las actividades de investigación de las universidades, las entidades de investigación y las instituciones AFAM;</li> <li>3) Exigir la adopción de un calendario («cronoprogramma») para la puesta en marcha de convocatorias de proyectos y la conclusión de sus procedimientos de selección.</li> <li>4) Incluir una partida presupuestaria específica para la financiación de los</li> </ol> |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión) | Hito/Objetivo | Nombre | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y<br>objetivo |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|----------------------------------------|
|                      |                                                   |               |        |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                        |
|                      |                                                   |               |        |                                             |                                                   |       |      |                                             |     | proyectos PRIN.                        |

### **K.3. Descripción de las reformas e inversiones que pueden acogerse a las ayudas en forma de préstamo**

#### **Inversión 1.1: Proyectos de investigación de interés nacional significativo (PRIN)**

El objetivo de esta medida es apoyar las actividades de investigación. La medida consiste en la financiación de proyectos de investigación de gran interés nacional (PRIN) que implican la colaboración entre unidades de investigación universitaria y organismos de investigación y la contratación de investigadores con contrato de duración determinada.

#### **Inversión 1.3: Asociaciones ampliadas a universidades, centros de investigación, empresas y financiación de proyectos de investigación básica**

La medida tiene por objeto establecer redes de universidades, organizaciones de investigación y otras partes interesadas, fomentar la transferencia de tecnología y apoyar a las empresas emergentes y a las empresas derivadas basadas en la investigación. La medida consiste en financiar al menos 14 grandes programas de investigación básica llevados a cabo por redes de sujetos públicos y privados.

#### **Inversión 1.4: Creación de «líderes nacionales de I & D» sobre algunas tecnologías facilitadoras esenciales**

El objetivo de esta medida es crear líderes nacionales en I & D. La medida consiste en la financiación de cinco centros nacionales de investigación centrados en la investigación en ámbitos de tecnologías clave que pueden incluir, entre otros, la informática de alto rendimiento, la agrotecnología, la geneterapia y el desarrollo de medicamentos basados en el ARN, la movilidad sostenible y la biodiversidad.

#### **Inversión 1.5: «Ecosistemas de innovación para la sostenibilidad», creando «líderes territoriales de I & D».**

El objetivo de esta medida es impulsar la innovación. La medida consiste en financiar ecosistemas de innovación existentes o nuevos.

#### **Inversión 2.1: Proyecto importante de interés común europeo (PIICE)**

El objetivo de esta medida es complementar el actual fondo PIICE, a que se refiere el artículo 1, apartado 232, de la Ley de Presupuestos de 2020. La medida consiste en apoyar el fondo PIICE con recursos adicionales.

#### **Inversión 2.3: Centros de transferencia de tecnología**

El objetivo de esta medida es apoyar una red de centros (centros de competencia, Centro Europeo de Innovación Digital, Sello de Excelencia, centros nacionales de innovación digital) responsables de al menos uno de los siguientes aspectos: desarrollo de proyectos, prestación de servicios tecnológicos avanzados a empresas y administraciones públicas y servicios de transferencia de tecnología.

El MRR financia al menos 32 centros exclusivamente, sin ningún apoyo de otras fuentes de la UE. El MRR y el programa Europa Digital cofinancian 13 centros europeos de innovación digital. El funcionamiento de cada uno de estos centros europeos de innovación digital se estructurará en paquetes de trabajo. El MRR financia determinados paquetes de trabajo exclusivamente, mientras que los paquetes de trabajo restantes se financian con cargo al programa Europa Digital.

#### **Inversión 3.1: Infraestructuras de investigación e innovación**

El objetivo de la medida es apoyar la creación o modernización de infraestructuras de investigación e innovación que conecten la industria y el mundo académico, o apoyar las existentes. La inversión consiste en financiar proyectos de infraestructura existentes o nuevos con un gestor de investigación para cada infraestructura.

### **Inversión 3.2: Inyección de capital en el Fondo de Transición Digital («DTF») gestionado por CDP Venture Capital SGR**

Esta medida tiene por objeto apoyar el potencial de crecimiento de la economía italiana incentivando las inversiones privadas, mejorando el acceso a la financiación para las empresas emergentes y desarrollando el mercado de capital riesgo en este sector. La medida consistirá en una inyección de capital de 400 000 000 EUR al Fondo de Transición Digital («DTF») gestionado por CDP Venture Capital SGR.

CDP Venture Capital SGR adoptará una política de inversión para la utilización del capital. La política de inversión incluirá la descripción del producto o productos financieros con el tipo previsto de beneficiarios finales admisibles que se espera que apoye el capital, incluido el calendario previsto para la ejecución de 15 años y la comisión de gestión de un máximo del 13 %.<sup>77</sup> El DTF operará proporcionando apoyo en forma de capital, cuasicapital, deuda o cuasideuda, directa o indirectamente.<sup>78</sup> CDP Venture Capital SGR adoptará el sistema de auditoría y control descrito en las directrices «Linee Guida per le attività di rendicontazione e controllo dei Fondi DTF e GTF» para el uso del capital. La política de inversión exigirá que los productos financieros que respalden el capital cumplan el principio de «no causar un perjuicio significativo», tal como se establece en las orientaciones técnicas de DNSH (2021/C58/01). En particular, en el caso del apoyo general a la creación de empresas, la política de inversión excluirá a las empresas con un enfoque sustancial<sup>79</sup> en los siguientes sectores: I) producción de energía basada en combustibles fósiles y actividades conexas<sup>80</sup>; II) industrias de gran consumo de energía o con elevadas emisiones de CO<sub>2</sub><sup>81</sup>; III) producción, alquiler o venta de vehículos contaminantes<sup>82</sup>; IV) recogida, tratamiento y eliminación de residuos<sup>83</sup>, v) tratamiento de combustible nuclear, producción de energía nuclear. Además, la política de inversión exigirá el cumplimiento de la legislación medioambiental nacional y de la UE pertinente.

---

<sup>77</sup> En particular, el límite máximo del 13 % no incluye las comisiones por intereses soportadas, las comisiones de rendimiento relacionadas con el DTF y todos los costes y comisiones de gestión relacionados con inversiones indirectas/fondos de terceros.

<sup>78</sup> En particular, en el caso de las inversiones directas, el DTF funcionará proporcionando apoyo en forma de capital o cuasicapital; en el caso de las inversiones indirectas, el DTF funcionará financiando fondos de terceros que funcionarán proporcionando al menos uno de los siguientes elementos: instrumentos de capital, cuasicapital, deuda o cuasideuda.

<sup>79</sup> Se considera que los beneficiarios finales «se centran principalmente» en un sector o una actividad empresarial si se determina que estos son una parte fundamental de la actividad comercial del beneficiario final respectivamente en relación con sus ingresos brutos, sus beneficios o su clientela. En cualquier caso, los ingresos brutos generados por el sector o la actividad concretos no deberán superar el 50 % de los ingresos brutos.

<sup>80</sup> Excepto en el caso de: activos y actividades relacionados con la generación de electricidad o calor utilizando gas natural, así como con la infraestructura de transporte y distribución conexas, que cumplan las condiciones establecidas en el anexo III de la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (2021/C58/01); y b) actividades y activos con arreglo al inciso ii) para los que el uso de combustibles fósiles sea temporal y técnicamente inevitable para la transición en un plazo oportuno hacia un funcionamiento libre de combustibles fósiles.

Se <sup>81</sup> incluyen las actividades y los activos en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) en relación con los cuales se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero que van a provocar no se situarán por debajo de los parámetros de referencia pertinentes. Cuando se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por la actividad subvencionada no van a ser significativamente inferiores a los parámetros de referencia pertinentes, deberá facilitarse una explicación motivada al respecto. Valores de referencia establecidos para la asignación gratuita de derechos de emisión para actividades incluidas en el ámbito de aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión, tal como se establece en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/447 de la Comisión. Los <sup>82</sup> vehículos contaminantes se definen como vehículos de emisión distinta de cero.

<sup>83</sup> Esta exclusión no se aplica a las acciones emprendidas en plantas dedicadas exclusivamente al tratamiento de residuos peligrosos no reciclables, ni a las plantas existentes, donde dichas acciones tienen el propósito de aumentar la eficiencia energética, capturar gases de escape para almacenamiento o uso o recuperar materiales de las cenizas de incineración, siempre que tales acciones no den lugar a un aumento de la capacidad de procesamiento de residuos de las plantas o a una extensión de su vida útil; respecto de las cuales se aportan pruebas a nivel de planta.

#### K.4. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución relativos a las ayudas en forma de préstamo

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                           | Hito/Objetivo | Nombre                                           | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                    |               |                                                  |                                       | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M4C2-5            | Inversión 1.1: Proyectos de investigación de interés nacional significativo (PRIN) | Objetivo      | Número de proyectos de investigación adjudicados | NINGUNA.                              | Número                                         | 0        | 3 150    | T4                                    | 2023 | <p>Adjudicación de al menos 3 150 proyectos de investigación de Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale.</p> <p>La adjudicación de los contratos a los proyectos seleccionados en el marco de las convocatorias de propuestas competitivas se llevará a cabo de conformidad con la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (2021/C58/01) mediante el uso de una lista de exclusión y el requisito de cumplimiento de la legislación medioambiental nacional y de la UE pertinente.</p> |
| M4C2-6            | Inversión 1.1: Proyectos de investigación de interés nacional                      | Hito          | Publicación de los decretos de adjudicación de   | Publicación de los decretos           | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                    | 2025 | Publicación de los decretos por los que se adjudican al menos 5 350 proyectos de investigación de interés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                                                 | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                      | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                   |               |                                                                                             |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | significativo<br>(PRIN)                                                                           |               | los proyectos                                                                               |                                             |                                                   |       |      |                                             |      | nacional (Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale).<br><br>Las convocatorias de proyectos especificarán que la duración del proyecto será de al menos dos años y requerirán la colaboración entre unidades de investigación universitaria y organismos de investigación. |
| M4C2-7               | Inversión 1.1:<br>Proyectos de<br>investigación de<br>interés nacional<br>significativo<br>(PRIN) | Objetivo      | Número de<br>investigadores<br>contratados con<br>un contrato de<br>duración<br>determinada | NINGUNA.                                    | Número                                            | 0     | 900  | T2                                          | 2025 | Se contratará al menos a 900 investigadores con contrato de duración determinada. Las actividades de los investigadores contratados se referirán a temas coherentes con los seis clústeres del Programa Marco Europeo de Investigación e Innovación 2021-2027.              |
| M4C2-8               | Inversión 1.3:<br>Asociaciones<br>ampliadas a<br>universidades,<br>centros de                     | Objetivo      | Número de<br>asociaciones de<br>investigación<br>firmadas                                   | NINGUNA.                                    | Número                                            | 0     | 14   | T2                                          | 2025 | Firma de los acuerdos («atto d'obbligo») para al menos 14 asociaciones de investigación. Las convocatorias de programas exigirán:                                                                                                                                           |



| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                    | Hito/Objetivo | Nombre                                                                  | Indicadores cualitativos (para hitos)                    | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                             |               |                                                                         |                                                          | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                   | investigación, empresas y financiación de proyectos de investigación básica                                 |               |                                                                         |                                                          |                                                |          |          |                                       |      | a) cada asociación contrate al menos a 100 investigadores con contrato de duración determinada;<br>b) Compromiso de que la contribución climática de la inversión con arreglo a la metodología del anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241 represente al menos el 42 % del coste total de la inversión apoyada por el MRR. |
| M4C2-9            | Inversión 1.4: Creación de «líderes nacionales de I & D» sobre algunas tecnologías facilitadoras esenciales | Objetivo      | Centros nacionales para los que se ha publicado un informe de actividad | NINGUNA.                                                 | Número                                         | 0        | 5        | T2                                    | 2026 | Se elaborará un informe de actividades para cada uno de los 5 centros nacionales.                                                                                                                                                                                                                                        |
| M4C2-10           | Inversión 2.1: PIICE                                                                                        | Hito          | Lanzamiento de la convocatoria de manifestaciones de interés para       | Se publica la convocatoria de manifestaciones de interés | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                    | 2021 | Se espera que los proyectos de PIICE que recibirán apoyo se actualicen en función de la fase de progreso real de los procedimientos nacionales de                                                                                                                                                                        |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión) | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                         | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                   |               |                                                                                                                                |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      |                                                   |               | la identificación<br>de los proyectos<br>nacionales,<br>incluidos los<br>proyectos sobre<br>los PIICE<br>microelectrónico<br>s |                                             |                                                   |       |      |                                             |     | <p>los PIICE actualmente en curso y de la fase de progreso del procedimiento de notificación de ayudas estatales.</p> <p>Los PIICE elegidos tendrán en cuenta sectores industriales innovadores específicos en consonancia con las cadenas de valor europeas ya identificadas.</p> <p>Esta intervención incluye tanto los PIICE ya aprobados como los futuros, como la nube, la salud, los materiales de hilera y la ciberseguridad.</p> <p>Las condiciones de la convocatoria incluirán lo siguiente:</p> <p>a) Criterios de admisibilidad que garanticen que los proyectos seleccionados cumplen la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio</p> |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión) | Hito/Objetivo | Nombre                             | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |          | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                   |               |                                    |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      |                                                   |               |                                    |                                             |                                                   |          |          |                                             |      | <p>significativo» (2021/C58/01) mediante el uso de una lista de exclusión y el requisito de cumplimiento de la legislación medioambiental nacional y de la UE pertinente.</p> <p>b) Compromiso de que la contribución climática de la inversión con arreglo a la metodología del anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241 represente al menos el 40 % del coste total de la inversión apoyada por el MRR.</p> <p>c) Compromiso de que la contribución digital de la inversión con arreglo a la metodología del anexo VII del Reglamento (UE) 2021/241 represente al menos el 60 % del coste total de la inversión apoyada por el MRR.</p> <p>d) Compromiso de informar sobre la aplicación de la medida a mitad del período de vigencia del régimen y al final del mismo.</p> |
| M4C2-11              | Inversión 2.1:                                    | Hito          | Entrada en vigor del acto jurídico | Disposición de la ley nacional que          | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                          | 2022 | La Ley jurídica nacional indicará los procedimientos y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión) | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                           | Indicadores cualitativos (para hitos)    | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |             | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                          |               |                                                                                                                  |                                          | Unidad de medida                               | Basal    | Meta        | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   | PIICE                                    |               | nacional por el que se asigna la financiación necesaria para prestar apoyo a los participantes en los proyectos. | indica la entrada en vigor del acto      |                                                |          |             |                                       |      | plazos para la presentación de proyectos, así como los requisitos de acceso de los beneficiarios potenciales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M4C2-12           | Inversión 2.1: PIICE                     | Hito          | La lista de participantes en los proyectos del PIICE está finalizada para 30/06/2023.                            | Publicación de la lista de participantes | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA.    | T2                                    | 2023 | La lista incluirá los sujetos admitidos que participen en los proyectos PIICE, tras las verificaciones y evaluaciones de los proyectos presentados, que se llevarán a cabo de conformidad con la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (2021/C58/01) mediante el uso de una lista de exclusión y el requisito de cumplimiento del medio ambiente nacional y de la UE pertinente. |
| M4C2-14           | Inversión 2.3: Centros de                | Objetivo      | Desembolso de un valor                                                                                           | NINGUNA.                                 | EUR                                            | 0        | 309 000 000 | T2                                    | 2026 | Se emitirá un valor total de al menos 309 000 000 EUR de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión) | Hito/Objetivo | Nombre                               | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                   |               |                                      |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      | transferencia de<br>tecnología                    |               | financiero de<br>309 000 000 EU<br>R |                                             |                                                   |       |      |                                             |     | <p>órdenes de pago a al menos 45 centros de operaciones para los que el Ministerio haya firmado acuerdos financieros con.</p> <p>Los acuerdos con los 13 centros europeos de innovación digital cofinanciados por el programa Europa Digital especificarán los paquetes de trabajo financiados por el MRR.</p> <p>Para los 13 centros europeos de innovación digital, las órdenes de pago se referirán a paquetes de trabajo financiados exclusivamente por el MRR.</p> <p>Se expedirá una confirmación del Ministerio de Empresas y «Made in Italy» por la que se acepte la transmisión de los informes finales de finalización por parte de los beneficiarios</p> |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                      | Hito/Objetivo | Nombre                                         | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |       |      | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                               |               |                                                |                                       | Unidad de medida                               | Basal | Meta | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   |                                                               |               |                                                |                                       |                                                |       |      |                                       |      | para al menos 45 centros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M4C2-16           | Inversión 3.1: Infraestructuras de investigación e innovación | Objetivo      | Número de infraestructuras financiadas         | NINGUNA.                              | Número                                         | 0     | 30   | T2                                    | 2023 | <p>Al menos 30 infraestructuras financiadas para el sistema integrado de infraestructuras de investigación e innovación. La infraestructura de innovación incluirá infraestructuras polivalentes capaces de cubrir al menos tres campos temáticos: I) cuántica, ii) materiales avanzados, iii) fotónica, iv) ciencias de la vida, v) inteligencia artificial, vi) transición energética.</p> <p>El cumplimiento satisfactorio del objetivo también depende de la contratación de al menos 30 gestores de investigación para el sistema integrado de infraestructuras de investigación e innovación.</p> |
| M4C2-16 bis       | Inversión 3.1: Infraestructuras de investigación              | Objetivo      | Infraestructuras de investigación e innovación | NO APLICABLE                          | Número                                         | 0     | 30   | T2                                    | 2026 | Se publicarán informes de actividades para al menos 30 proyectos de infraestructuras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                                                                                                      | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                   | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)        | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |          | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                          |                                                    | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                      | e innovación                                                                                                                                           |               | para las que se<br>ha publicado un<br>informe de<br>actividad                                                                                            |                                                    |                                                   |          |          |                                             |      | de investigación o innovación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M4C2-17              | Inversión 3.1:<br>Fondo para la<br>construcción de<br>un sistema<br>integrado de<br>infraestructuras<br>de investigación<br>e innovación;<br>Inversión | Hito          | Adjudicación de<br>contratos para<br>los proyectos<br>relativos a: a)<br>Sistema<br>integrado de<br>infraestructuras<br>de investigación<br>e innovación | Notificación de la<br>adjudicación de<br>contratos | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                          | 2022 | <p>Notificación de la adjudicación de los contratos a los proyectos seleccionados en el marco de las convocatorias de propuestas competitivas, de conformidad con la Guía técnica «no ocasionar daños significativos» (2021/C58/01) mediante el uso de una lista de exclusión y el requisito de cumplimiento de la legislación medioambiental nacional y de la UE pertinente.</p> <p>Las propuestas se seleccionarán según los siguientes criterios:</p> <p>liderazgo científico/tecnológico/de innovación, su potencial de innovación (tanto en términos de innovación abierta/datos</p> |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión) | Hito/Objetivo | Nombre | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                   |               |        |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                      |                                                   |               |        |                                             |                                                   |       |      |                                             |     | <p>abiertos como de desarrollo propio), su conformidad con los ámbitos temáticos o para nuevos avances disruptivos, sus planes traslacionales y de innovación, el apoyo de la industria como socio para la innovación abierta o como usuarios, la fortaleza de las actividades de desarrollo empresarial, la generación de PI, normas claras para distinguir los planes de producción y concesión de licencias abiertos y protegidos, su capacidad para desarrollar y acoger doctorados industriales, vínculos con la empresa u otros tipos de fondos para facilitar el desarrollo de proyectos de producción y concesión de licencias.</p> <p>El procedimiento de selección requerirá una evaluación DNSH y, en su caso, una</p> |



| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                                                                                                                           | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                         | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)        | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |          | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                |                                                    | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      |                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                |                                                    |                                                   |          |          |                                             |      | Evaluación Ambiental<br>Estratégica (EAE) en caso de<br>que se espere que el proyecto<br>produzca un impacto<br>coherente en el territorio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M4C2-18              | Investment1.5:<br>Establecimiento<br>y refuerzo de<br>«ecosistemas<br>de innovación<br>para la<br>sostenibilidad»,<br>creación de<br>«líderes<br>territoriales de I<br>& D» | Hito          | Adjudicación de<br>contratos para<br>proyectos<br>relativos a<br>ecosistemas de<br>innovación; | Notificación de la<br>adjudicación de<br>contratos | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                          | 2022 | Notificación de la adjudicación<br>de los contratos a los<br>proyectos seleccionados en el<br>marco de las convocatorias de<br>propuestas competitivas, de<br>conformidad con la Guía<br>técnica «no ocasionar daños<br>significativos» (2021/C58/01)<br>mediante el uso de una lista<br>de exclusión y el requisito de<br>cumplimiento de la legislación<br>medioambiental nacional y de<br>la UE pertinente.<br><br>El procedimiento de selección<br>requerirá una evaluación<br>DNSH y, en su caso, una<br>Evaluación Ambiental<br>Estratégica (EAE) en caso de<br>que se espere que el proyecto<br>produzca un impacto |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                                                                | Hito/Objetivo | Nombre                                                                         | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)  | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                  |               |                                                                                |                                              | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                      |                                                                                                                  |               |                                                                                |                                              |                                                   |          |      |                                             |      | coherente en el territorio.<br><br>Los Centros Nacionales (CN) se crearán a raíz de una convocatoria competitiva mediante la fusión de los laboratorios líderes mundiales existentes ya presentes en las universidades y los centros de investigación públicos y privados, así como mediante la creación de nuevas infraestructuras a medida. |
| M4C2-18 Bis          | Inversión 1.5:<br>«Ecosistemas de innovación para la sostenibilidad», construir «líderes territoriales de I & D» | Objetivo      | Ecosistemas de innovación para los que se ha publicado un informe de actividad | NO APLICABLE                                 | Número                                            | 0        | 10   | T2                                          | 2026 | Se publicarán informes de actividades para al menos 10 ecosistemas de innovación.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M4C2-19              | Inversión 1.4:<br>Reforzar las estructuras de investigación y                                                    | Hito          | Adjudicación de contratos para proyectos relativos a                           | Notificación de la adjudicación de contratos | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | N    | T2                                          | 2022 | Notificación de la adjudicación de los contratos a los proyectos seleccionados en el marco de las convocatorias de                                                                                                                                                                                                                            |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                                                   | Hito/Objetivo | Nombre                                                              | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                     |               |                                                                     |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | apoyar la creación de «líderes nacionales de I & D» en algunas tecnologías facilitadoras esenciales |               | líderes nacionales de I & D en tecnologías facilitadoras esenciales |                                             |                                                   |       |      |                                             |     | <p>propuestas competitivas, de conformidad con la Guía técnica «no ocasionar daños significativos» (2021/C58/01) mediante el uso de una lista de exclusión y el requisito de cumplimiento de la legislación medioambiental nacional y de la UE pertinente.</p> <p>Los proyectos se seleccionarán para el 30 % de los recursos como intervenciones «Procesos de investigación e innovación, transferencia de tecnología y cooperación entre empresas centradas en la economía hipocarbónica, la resiliencia y la adaptación al cambio climático» (IF022), y para el 15 % de los recursos como intervenciones «Procesos de investigación e innovación, transferencia de tecnología y cooperación entre empresas centradas en la economía</p> |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                    | Hito/Objetivo | Nombre                                                              | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)             | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |          | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                      |               |                                                                     |                                                         | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      |                                                                      |               |                                                                     |                                                         |                                                   |          |          |                                             |      | <p>circular» (IF023).</p> <p>Los proyectos se evaluarán teniendo en cuenta su viabilidad, sostenibilidad, cofinanciamiento de otras fuentes (por ejemplo, fondos regionales), participación del sector productivo, calidad de los socios e impacto en la sostenibilidad social y medioambiental. La convocatoria de proyectos que se financiarán como ecosistemas de innovación. El procedimiento de selección requerirá una evaluación DNSH y, en su caso, una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) en caso de que se espere que el proyecto produzca un impacto coherente en el territorio.</p> |
| M4C2-20              | Inversión 3.2:<br>Aportación de<br>capital al Fondo<br>de Transición | Hito          | Acuerdo entre el<br>Gobierno de TI y<br>el socio<br>ejecutivo Cassa | El acuerdo lo<br>firman el Gobierno<br>italiano y Cassa | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                          | 2022 | Los elementos que se incluirán en la estrategia/política de inversión del Instrumento Financiero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión) | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                   |               |                                                                                                       |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      | Digital («DTF»)                                   |               | Depositi e<br>Prestiti (CDP)<br>por el que se<br>establece el<br>instrumento<br>financiero<br>firmado | Depositi e Prestiti.                        |                                                   |       |      |                                             |     | <p>son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Objetivos de inversión (tamaño del fondo, número de operaciones, importes que deben recibir ayuda a lo largo del tiempo desglosados por beneficiarios, como pymes y empresas de mediana capitalización o grandes empresas)</li> <li>- Ámbito de aplicación y beneficiarios admisibles</li> <li>- Intermediarios financieros admisibles y proceso de selección</li> <li>- Tipo de ayuda prestada (como garantías, préstamos, capital y cuasicapital)</li> <li>- Riesgo/rendimiento específico para cada tipo de inversor</li> </ul> |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión) | Hito/Objetivo | Nombre | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                   |               |        |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      |                                                   |               |        |                                             |                                                   |       |      |                                             |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Política de riesgos y de lucha contra el blanqueo de capitales</li> <li>- Gobernanza (socios, gestores de fondos, consejo de administración, comité de inversión, función y responsabilidades)</li> <li>- Diversificación y límites de concentración</li> <li>- Política de capital, incluida la estrategia de salida para las inversiones de capital</li> <li>- DNSH y evaluación de la sostenibilidad de la política y lista de exclusión</li> <li>- Política de préstamos para la inversión en deuda, incluidas las garantías y garantías exigidas</li> <li>- Calendario para la obtención de fondos y para su</li> </ul> |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                     | Hito/Objetivo | Nombre                                               | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                              |               |                                                      |                                       | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   |                                                                              |               |                                                      |                                       |                                                |          |          |                                       |      | aplicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M4C2-21 bis       | Inversión 3.2 Inyección de capital en el Fondo de Transición Digital («DTF») | Hito          | Aportación de capital al Fondo de Transición Digital | Certificado de transferencia          | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2024 | Italia transferirá 400 000 000 EUR al DTF.<br><br>Además, la política de inversión («Accordo Finanziario») se ajustará a la descripción de la medida.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M4C2-21           | Inversión 3.2 Inyección de capital en el Fondo de Transición Digital («DTF») | Hito          | Aprobación de un informe                             | Aprobación de un informe              | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                    | 2026 | Italia transmitirá un informe en el que se describan las medidas adoptadas por el DTF para aplicar la política de inversión, incluidas las medidas adoptadas para la aplicación de los productos financieros que se espera que el capital apoye, así como las medidas previstas para seguir aplicando dichos productos.<br><br>El informe también indicará los importes invertidos de forma directa o indirecta y en cada producto financiero. |
| M4C2-22           | Inversión 2.1:                                                               | Objetivo      | Número de                                            | NINGUNA.                              | Número                                         | 0        | 20       | T2                                    | 2025 | Los decretos de concesión de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión) | Hito/Objetivo | Nombre                      | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                   |               |                             |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                                                                                                                |
|                      | PIICE                                             |               | proyectos<br>subvencionados |                                             |                                                   |       |      |                                             |     | adjudicación son promulgados<br>por el Ministerio de Empresas<br>y «Made in Italy» para apoyar<br>al menos 20 proyectos PIICE. |



## **L. MISIÓN 5, COMPONENTE 1: Política de empleo**

Las medidas en el marco de este componente del plan italiano de recuperación y resiliencia introducen una reforma global e integrada de las políticas activas del mercado de trabajo (PAMT) y de la formación profesional. Se espera que el refuerzo de las políticas activas del mercado de trabajo y la mejora del desarrollo de capacidades de los servicios públicos de empleo (SPE), incluida su integración con los proveedores de educación y formación y los operadores privados, aumenten la eficacia de los servicios. Además, las medidas de este componente tienen por objeto reducir las vulnerabilidades sociales a las perturbaciones, en particular combatiendo el trabajo no declarado en todas sus formas y sectores estableciendo sanciones más eficaces, junto con mayores incentivos para trabajar legalmente. Además, este componente promueve la igualdad de género (igualdad de retribución) a través del sistema de certificación de la igualdad de género. También invierte en los jóvenes aumentando la cantidad y la calidad de los programas de formación, por ejemplo, mediante la participación en el Programa de Servicio Civil Universal.

Se espera que la aplicación de estas medidas contribuya a abordar los retos cubiertos por la recomendación específica por país n.º 2020 de 2 sobre el mercado laboral, en la que se insta a Italia a «mitigar el impacto de la crisis en el empleo, en particular mediante [...] un apoyo activo al empleo», la recomendación específica por país n.º 2020 de 2 de «apoyar las capacidades, incluidas las digitales», y la recomendación específica por país n.º 2019 de 2 de «intensificar los esfuerzos para luchar contra el trabajo no declarado, garantizar que las políticas activas del mercado de trabajo y sociales lleguen especialmente a los jóvenes y a los grupos vulnerables». Apoyar la participación de las mujeres en el mercado laboral», y la recomendación específica por país n.º 2019 de 2 de «fomentar la mejora de las capacidades, en particular mediante el refuerzo de las capacidades digitales».

### **L.1. Descripción de las reformas e inversiones para la ayuda financiera no reembolsable**

#### **Reforma 1 — Políticas activas del mercado laboral y formación profesional**

El objetivo de esta reforma es apoyar el sistema activo del mercado laboral para proporcionar planes personalizados que incluyan el empleo, la formación y los servicios sociales. Esta medida consiste en la creación de un Programa Nacional de Empleabilidad Garantizada de los Trabajadores (GOL), que apoya en particular a las categorías más vulnerables (mujeres, desempleados de larga duración, trabajadores jóvenes y mayores y personas con discapacidad), y en la realización de programas de formación para el aprendizaje de adultos.

#### **Inversión 1 — Refuerzo de los servicios públicos de empleo (SPE)**

El objetivo de esta inversión es permitir la prestación eficiente de servicios de empleo y formación. La medida consiste en que los servicios públicos de empleo lleven a cabo actividades como, por ejemplo: inversiones en infraestructuras, creación de observatorios regionales de los mercados laborales locales, mejora del sistema informático, formación profesional del personal y comunicación y divulgación institucionales.

#### **Reforma 2 — Plan nacional de lucha contra el trabajo no declarado**

El objetivo de esta medida es apoyar la calidad del empleo y las condiciones laborales mediante la prevención y la lucha contra el trabajo no declarado, la explotación laboral (el denominado «caporalato») y otras formas de trabajo irregular. Esta medida consiste en acciones legislativas y no legislativas que incluyen: el refuerzo de las inspecciones de trabajo y las sanciones, la oferta de incentivos al trabajo regular, la formación de los operadores de centros de empleo, la realización de

una campaña nacional de información, la mejora de la gobernanza para luchar contra el trabajo no declarado, así como acciones específicas para hacer frente a la explotación laboral en la agricultura.

### **Inversión 2 — Sistema de certificación de la igualdad de género**

El objetivo de esta medida es aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral y contribuir a mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres. Esta inversión consiste en la creación del sistema nacional de certificación de la igualdad de género y en la provisión de la certificación de la igualdad de género a al menos 3000 empresas. .

### **Inversión 3 — Refuerzo del sistema dual**

El objetivo de esta medida es ayudar a los jóvenes y adultos sin educación secundaria a acceder a oportunidades de empleo. Esta inversión consiste en ampliar la participación en el «sistema dual» para los estudiantes de educación y formación formal y profesional (EFP), en particular a través de la formación de aprendices.

### **Inversión 4 —Refuerzo de la función pública universal**

El objetivo de esta medida es aumentar el número de jóvenes que participan en el aprendizaje no formal y aumentar sus conocimientos y capacidades. Esta inversión consiste en mejorar el programa de servicio público universal y aumentar el número de participantes.

## L.2. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución de la ayuda financiera no reembolsable

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                     | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                                                                                                                | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                                                                                                                                                                                                         | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M5C1-1            | Reforma 1 — Políticas activas del mercado de trabajo y formación profesional | Hito          | Entrada en vigor del Decreto interministerial por el que se establece un Programa Nacional de Empleabilidad Garantizada de los Trabajadores (GOL) y de un Decreto interministerial por el que se establece un Plan Nacional de Nuevas Cualificaciones | Disposición de los Decretos interministeriales que indica la entrada en vigor de los dos decretos interministeriales, a raíz de los acuerdos celebrados en la Conferencia Estatal de Regiones sobre el Programa de Jefes de Estado y de Gobierno y el Plan Nacional de Nuevas Cualificaciones | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2021 | Los actos del Gobierno de Bangladesh deberán, como mínimo: i) definir los elementos esenciales y sus normas de los servicios públicos de empleo (SPE), incluida la previsión de capacidades, los planes de formación personalizados, la orientación y la orientación profesional, para garantizar la prestación eficaz de servicios de empleo personalizados con arreglo a normas comunes y uniformes en todo el territorio nacional, ii) garantizar que las actividades de formación para el perfeccionamiento y el reciclaje profesionales ofrecidas por los servicios públicos de empleo (SPE) estén plenamente en consonancia con el Plan Nacional de Nuevas Capacidades, incluidas las capacidades digitales, iii) garantizar que los servicios públicos de empleo (SPE) se orienten a las necesidades de los destinatarios, iv) garantizar que los servicios |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión) | Hito/Objetivo | Nombre | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                   |               |        |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      |                                                   |               |        |                                             |                                                   |       |      |                                             |     | <p>públicos de empleo (SPE) se dirijan prioritariamente a los más vulnerables; V) establecer un objetivo mínimo del 25 % de los beneficiarios de los programas de empleabilidad garantizada de los trabajadores como destinatarios de la formación pertinente, prestando especial atención a las capacidades digitales y dando prioridad a los más vulnerables; VI) establecer nuevos mecanismos que refuercen y hagan estructural la cooperación entre los sistemas públicos y privados, en particular en relación con la determinación de las necesidades pertinentes en materia de capacidades y la oferta de empleo. El Decreto establece que los destinatarios de redes de seguridad social accederán a los servicios prestados en el marco del Programa Nacional de Empleabilidad Garantizada de los Trabajadores en un plazo de 4 meses a partir del momento en que hayan alcanzado el derecho a las redes de seguridad social. Los actos del Plan Nacional de Nuevas</p> |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión) | Hito/Objetivo | Nombre | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                   |               |        |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      |                                                   |               |        |                                             |                                                   |       |      |                                             |     | <p>Capacidades deberán, como mínimo: I) define normas comunes y niveles esenciales de formación profesional en todo el territorio nacional, ii) se dirige tanto a los trabajadores como a los desempleados y a las personas con el objetivo de mejorar sus capacidades digitales y fomentar el aprendizaje permanente. III) determinar las capacidades y las normas pertinentes sobre la base de una cooperación entre los sistemas público y privado, iv) tener en cuenta las diferentes necesidades de los grupos destinatarios considerados, que, como mínimo, incluirán a los más vulnerables, v) abarcar todas las estrategias sectoriales pertinentes para tener un enfoque global, incluido el plan estratégico nacional para las competencias de los adultos. vi) incorporar la disposición para el desarrollo de un sistema de previsión de las nuevas competencias necesarias a corto y medio plazo en el mercado laboral.</p> |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                    | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                          | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                            | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |           | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                             |               |                                                                                                 |                                                                                                                  | Unidad de medida                               | Basal    | Meta      | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M5C1-2            | Reforma 1: políticas activas del mercado de trabajo y formación profesional | Hito          | Entrada en vigor a nivel regional de todos los planes de los servicios públicos de empleo (SPE) | Disposición que indica la entrada en vigor de los planes adoptados por las regiones y las actividades realizadas | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA.  | T4                                    | 2022 | <p>La reglamentación nacional del Programa de Empleabilidad Garantizada de los Trabajadores (GOL) contemplará la definición a nivel regional de las actividades operativas necesarias para ejecutar el programa. A fin de garantizar la coherencia entre la normativa nacional y la aplicación regional, se adoptarán planes regionales para los servicios públicos de empleo (SPE).</p> <p>Además de adoptar los planes, las regiones ejecutan las actividades basadas en los planes, alcanzando al menos el 10 % de los beneficiarios previstos del programa (objetivo final: 3 000 000 personas).</p> <p>La entrada en vigor de los planes para los servicios públicos de empleo (SPE) permitirá aplicar plenamente el programa de empleabilidad garantizada de los trabajadores (GOL).</p> |
| M5C1-3            | Reforma 1: políticas activas                                                | Objetivo      | Personas que se benefician del                                                                  | NINGUNA.                                                                                                         | Número                                         | 0        | 3 000 000 | T4                                    | 2025 | Al menos 3 000 000 personas se beneficiarán del programa de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                    | Hito/Objetivo | Nombre                                                          | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |         |         | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                             |               |                                                                 |                                       | Unidad de medida                               | Basal   | Meta    | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   | del mercado de trabajo y formación profesional                              |               | programa de empleabilidad garantizada de los trabajadores (GOL) |                                       |                                                |         |         |                                       |      | empleabilidad garantizada de los trabajadores.<br><br>Además, los niveles esenciales de servicios (« <i>Livelli essenziali delle prestazioni</i> »), tal como se definen en el programa GOL, estarán disponibles en al menos el 80 % de los servicios públicos de empleo (SPE).                                                                                               |
| M5C1-4            | Reforma 1: políticas activas del mercado de trabajo y formación profesional | Objetivo      | Personas que participan en programas de formación               | NINGUNA.                              | Número                                         | 0       | 600 000 | T4                                    | 2025 | Al menos 600 000 de los beneficiarios del programa GOL participarán en actividades de formación, de las cuales al menos 300 000 participarán en actividades de formación sobre capacidades digitales.<br><br>Se publicarán las listas de beneficiarios seleccionados de los programas de formación « <i>Progetto per l'autoimpiego</i> » y « <i>Fondo nuove competenze</i> ». |
| M5C1-4 bis        | Reforma 1: políticas activas del mercado de trabajo y formación profesional | Objetivo      | Personas que participan en la formación                         | NINGUNA.                              | Número                                         | 600 000 | 800 000 | T2                                    | 2026 | Al menos 799 900 personas participarán en la formación a través del programa GOL. La formación en el marco del programa GOL también podrá impartirse a través de la plataforma « <i>Educazione Digitale per</i>                                                                                                                                                               |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                      | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                   | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |       |      | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                               |               |                                                                                                                                                          |                                       | Unidad de medida                               | Basal | Meta | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   |                                                               |               |                                                                                                                                                          |                                       |                                                |       |      |                                       |      | <i>l'Occupazione» (EDO).</i><br><br>Además, al menos 100 personas participarán en la formación a través del Fondo nuove competenze o Progetto per l'autoimpiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M5C1-6            | Inversión 1 — Reforzar los servicios públicos de empleo (SPE) | Objetivo      | Los servicios públicos de empleo (SPE) están llevando a cabo las actividades previstas en el Plan de Refuerzo durante el período de tres años 2021-2023. | NINGUNA.                              | Número                                         | 0     | 250  | T4                                    | 2022 | Al menos 250 servicios públicos de empleo (SPE) han completado al menos el 50 % de las actividades previstas en el Plan de Refuerzo durante el período de tres años 2021-2023.<br><br>Estas actividades están en consonancia con el Plan de fortalecimiento central y se definen con más detalle a nivel regional, sobre la base de un análisis de las necesidades y de los recursos asignados.<br><br>Estas actividades incluyen: I) renovación y reacondicionamiento de las ubicaciones actuales de los servicios públicos de empleo (SPE) y adquisición de otras nuevas; II) una mayor implantación del sistema informático, con la perspectiva de |



| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                      | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                   | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                        |               |                                                                                                                          |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      |                                                                        |               |                                                                                                                          |                                             |                                                   |       |      |                                             |      | <p>una interoperabilidad nacional; III) la formación profesional del personal; La institución de observatorios regionales de los mercados laborales locales; V) la comunicación institucional y la divulgación.</p> <p>Las actividades de infraestructura no están incluidas en este objetivo.</p> <p>Se garantiza un equilibrio equitativo en la consecución del objetivo en términos de distribución territorial (Norte, Centro y Sur).</p>                      |
| M5C1-7               | Inversión 1 —<br>Reforzar los<br>servicios públicos<br>de empleo (SPE) | Objetivo      | Los servicios<br>públicos de<br>empleo (SPE) han<br>finalizado las<br>actividades<br>previstas en el<br>Plan de Refuerzo | NINGUNA.                                    | Número                                            | 0     | 326  | T4                                          | 2025 | <p>Al menos 326 servicios públicos de empleo (SPE) y agencias regionales han finalizado las actividades previstas en los planes regionales de refuerzo de los centros públicos de empleo (<i>Piani regionali di potenziamento dei centri per l'impiego</i>), entre ellas, por ejemplo: Mejora de las tecnologías de la información, formación del personal, creación de observatorios regionales de los mercados laborales locales y campañas de comunicación.</p> |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                      | Hito/Objetivo | Nombre                                                                               | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                        |               |                                                                                      |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M5C1-7 bis           | Inversión 1 —<br>Reforzar los<br>servicios públicos<br>de empleo (SPE) | Objetivo      | Actividades de<br>infraestructura en<br>los servicios<br>públicos de<br>empleo (SPE) | NINGUNA.                                    | Número                                            | 0     | 270  | T2                                          | 2026 | Al menos 270 locales de los<br>servicios públicos de empleo (SPE)<br>y de las agencias regionales han<br>sido objeto de renovación o<br>reacondicionamiento o se han<br>adquirido, tal como se prevé en los<br>planes regionales de refuerzo de<br>los centros públicos de empleo<br>( <i>Piani regionali di potenziamento<br/>dei centri per l'impiego</i> ). |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión) | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                            | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                                                                                                                           | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                          |               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M5C1-8            | Reforma 2 — Trabajo no declarado         | Hito          | Entrada en vigor de un plan nacional y una hoja de ruta de aplicación para luchar contra el trabajo no declarado en todos los sectores económicos | Disposiciones de la ley que indican la entrada en vigor del plan nacional y la creación del grupo de trabajo interinstitucional responsable de la elaboración del plan nacional y la hoja de ruta de aplicación | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2022 | Adopción de un plan nacional y hoja de ruta de aplicación temporal (un año) para luchar contra el trabajo no declarado en todos los sectores económicos. El Plan Nacional se basará en la estrategia general de lucha contra el trabajo no declarado y en el enfoque interinstitucional utilizado para adoptar el Plan Nacional contra la Explotación Laboral en el Sector Agrícola — «Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022)». El plan nacional y la hoja de ruta para la aplicación incluirán, como mínimo, lo siguiente:<br>I) medidas para mejorar la producción, la recogida y la distribución oportuna de datos detallados sobre el trabajo no declarado;<br>II) introducir medidas directas e indirectas para transformar el trabajo no declarado en trabajo declarado garantizando que los beneficios de operar en la economía declarada compensen |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión) | Hito/Objetivo | Nombre                                       | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |          | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                   |               |                                              |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                      |                                                   |               |                                              |                                             |                                                   |          |          |                                             |      | <p>los costes del trabajo en la economía no declarada. Por ejemplo, a) medidas disuasorias, como el refuerzo de la inspección y las sanciones, y medidas preventivas para promover el trabajo declarado, como incentivos financieros específicos, también mediante la revisión y racionalización de los existentes; b) reforzar el vínculo con la política social y de empleo;</p> <p>III) una campaña nacional de información sobre el «desvalor» del trabajo no declarado, dirigida a empresarios y trabajadores, con la participación activa de los interlocutores sociales;</p> <p>IV) una estructura de gobernanza para garantizar la ejecución efectiva de las acciones;</p> <p>V) medidas para superar los asentamientos ilegales a fin de luchar contra la explotación laboral en la agricultura.</p> |
| M5C1-9               | Reforma 2 — Trabajo no                            | Hito          | Llevar a cabo acciones para luchar contra el | Acciones realizadas                         | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T1                                          | 2024 | Se llevarán a cabo las siguientes acciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión) | Hito/Objetivo | Nombre                  | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                   |               |                         |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      | declarado                                         |               | trabajo no<br>declarado |                                             |                                                   |       |      |                                             |     | <p>I) Introducir medidas para mejorar la recogida de datos detallados sobre el trabajo no declarado;</p> <p>II) Introducir medidas para transformar el trabajo no declarado en trabajo declarado:</p> <p>a) medidas disuasorias que pueden incluir, entre otras cosas, el refuerzo de las inspecciones y las sanciones, así como medidas preventivas para promover el trabajo declarado, que pueden incluir, entre otras cosas, incentivos financieros específicos;</p> <p>b) medidas para reforzar el vínculo con la política activa del mercado laboral, que pueden incluir, entre otras cosas, la formación de los operadores de centros de empleo;</p> <p>III) Llevar a cabo una campaña nacional de información sobre el «desvalor» del trabajo no declarado;</p> <p>IV) Inicio de los trabajos de la estructura de gobernanza para luchar contra el trabajo no</p> |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                             | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                          | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |          | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                               |               |                                                                                                                                 |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      |                                                                               |               |                                                                                                                                 |                                             |                                                   |          |          |                                             |      | declarado;<br><br>V) Introducir medidas para hacer frente a la explotación laboral en la agricultura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M5C1-10              | Reforma 2 —<br>Plan nacional de<br>lucha contra el<br>trabajo no<br>declarado | Objetivo      | Aumento del<br>número de<br>inspecciones de<br>trabajo y<br>pertenencia a la<br>red «rete del<br>lavoro agricolo di<br>qualità» | NINGUNA.                                    | Número                                            | 0        | 102 895  | T4                                          | 2025 | El número medio de inspecciones anuales registradas en los sistemas informáticos de la Inspección Nacional de Trabajo y de los «Carabinieri» entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2025 será de al menos 102 895. Además, se incluirán 2 000 empresas más en comparación con junio de 2024 en la lista de miembros de la red «rete del lavoro agricolo di qualità» publicada en el sitio web del INPS. |
| M5C1-11              | Reforma 2 —<br>Trabajo no<br>declarado                                        | Hito          | Llevar a cabo<br>acciones para<br>luchar contra el<br>trabajo no<br>declarado                                                   | Acciones<br>realizadas                      | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T1                                          | 2026 | Se llevarán a cabo las siguientes acciones:<br><br>— un estudio sobre los «Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva» (indicadores ISAC) en 6 sectores económicos;<br><br>— enviar al menos 12 000 cartas de cumplimiento a las empresas identificadas a través de los                                                                                                                                           |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                        | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                  | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                                                                         | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                 |               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   |                                                                 |               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |                                                |          |          |                                       |      | <p>indicadores de la ISAC;</p> <p>— publicación de un estudio de evaluación del impacto de los bonos «PrestO» y «Libretto Famiglia» en el trabajo no declarado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M5C1-12           | Inversión 2 — Sistema de certificación de la igualdad de género | Hito          | Entrada en vigor del sistema de certificación de la igualdad de género y los mecanismos de incentivo correspondientes para las empresas | Disposiciones legales que indican la entrada en vigor de los actos legislativos y medidas de ejecución que regulan la definición del sistema de certificación | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2022 | <p>El sistema de certificación de la igualdad de género y los mecanismos de incentivos complementarios para las empresas abarcarán al menos las dimensiones siguientes: oportunidades de crecimiento para las mujeres, igualdad de retribución para un mismo trabajo, políticas de gestión para la diversidad de género, protección de la maternidad.</p> <p>Definición de los mecanismos de incentivos para las organizaciones que llevan a cabo el proceso de certificación y de la orientación técnica. Incluidos: I) elaboración de las normas técnicas del sistema de certificación de género para las empresas; II) identificación del mecanismo de incentivos; III) la</p> |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                        | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                   | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                 |               |                                                                                                                                                          |                                       | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                   |                                                                 |               |                                                                                                                                                          |                                       |                                                |          |          |                                       |      | medida irá acompañada de la creación de un sistema informático.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M5C1-14           | Inversión 2 — Sistema de certificación de la igualdad de género | Objetivo      | Las empresas han obtenido la certificación de igualdad de género                                                                                         | NINGUNA.                              | Número                                         | 0        | 3 000    | T2                                    | 2026 | Al menos 3 000 empresas han obtenido la certificación de igualdad de género. De ellas, al menos 1800 serán pymes, de las cuales 500 recibirán asistencia técnica o servicios de certificación.                                                                                                                            |
| M5C1-15           | Inversión 3 — Refuerzo del sistema dual                         | Objetivo      | Certificados expedidos a través del sistema de educación dual                                                                                            | NINGUNA.                              | Número                                         | 0        | 90 000   | T2                                    | 2025 | Al menos 90 000 certificados de participación expedidos para los años 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 o 2024-2025 a estudiantes que combinen la educación formal y la experiencia de aprendizaje en el lugar de trabajo.                                                                                       |
| M5C1-15 bis       | Inversión 4 — Función Pública Universal                         | Hito          | Llevar a cabo acciones para aumentar la participación de los jóvenes, simplificar los procedimientos y mejorar la calidad de los proyectos de la función | Acciones realizadas                   | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2024 | Se llevarán a cabo las siguientes acciones:<br><br>1. Introducir medidas para aumentar la participación de los jóvenes en el programa de la Función Pública Universal (UCS);<br><br>2. Introducir medidas para simplificar los procedimientos a fin de reducir la carga administrativa para la aplicación del programa de |



| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión) | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |         | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                   |               |                                                                                       |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta    | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                      |                                                   |               | pública universal<br>(UCS)                                                            |                                             |                                                   |       |         |                                             |      | servicio público universal;<br><br>3. Introducir medidas para mejorar la calidad de los proyectos de la Función Pública Universal (UCS).<br><br>Las acciones llevadas a cabo tendrán en cuenta los resultados del proyecto del instrumento de apoyo técnico (20IT06 — «Apoyo al diseño y la ejecución del proyecto del plan de recuperación y resiliencia del servicio público universal, para desbloquear las oportunidades de empleo juvenil»). |
| M5C1-16              | Inversión 4 —<br>Función Pública<br>Universal     | Objetivo      | Certificados<br>expedidos para los<br>proyectos de la<br>función pública<br>universal | NINGUNA.                                    | Número                                            | 0     | 166 670 | T2                                          | 2026 | Al menos 166 670 certificados de participación en la Función Pública Universal expedidos para proyectos iniciados en el período de cuatro años comprendido entre el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2024.                                                                                                                                                                                                                         |

### L.3. Descripción de las reformas e inversiones que pueden acogerse a las ayudas en forma de préstamo

#### **Inversión 5 — Creación de empresas femeninas**

Esta medida consistirá en una inversión pública en un Mecanismo, con el fin de incentivar la inversión privada y mejorar el acceso a la financiación en Italia para la creación y el crecimiento de empresas femeninas en Italia a través de la financiación de proyectos, la tutoría, las actividades de comunicación y los servicios de educación empresarial. El Mecanismo funcionará proporcionando subvenciones y préstamos directamente al sector privado.

El Mecanismo será gestionado por Invitalia como socio ejecutante. El Mecanismo incluirá las líneas de productos siguientes:

- *Fondo a sostegno dell'impresa femminile*, que apoya las iniciativas empresariales dirigidas por mujeres a través de subvenciones y préstamos sin intereses; también financia iniciativas de comunicación y formación dirigidas a estudiantes y mujeres jóvenes, así como servicios educativos destinados a difundir la cultura empresarial de las mujeres;
- *Nuove imprese una tasso zero (NITO-ON)*, dedicada a la creación y el crecimiento de microempresas y pequeñas empresas dirigidas principal o totalmente por jóvenes o mujeres financiadas mediante subvenciones y préstamos sin intereses;
- *SMART & Start Italia*, cuyo objetivo es fomentar las empresas emergentes innovadoras impulsadas por la tecnología, en particular aquellas con sólidos elementos digitales o basados en la investigación, financiadas mediante préstamos; en el caso de las empresas emergentes situadas en el centro y el sur de Italia, un porcentaje del préstamo puede convertirse en una subvención no reembolsable.

Con el fin de ejecutar la inversión en el Mecanismo, Italia e Invitalia firmarán un acuerdo de ejecución que incluirá el siguiente contenido:

1. Descripción del proceso de decisión relativo al Mecanismo: La decisión final de inversión del Mecanismo será adoptada por una comisión de inversión u otro órgano de gobierno equivalente pertinente y aprobada por mayoría de votos de miembros independientes del Gobierno.
2. Requisitos clave de la política de inversión asociada, que incluirá:
  - a) La descripción de los productos financieros y los beneficiarios finales admisibles.
  - b) El requisito de que todas las inversiones apoyadas sean económicamente viables.
  - c) El requisito de cumplir con el principio de «no causar un perjuicio significativo», establecido en la Guía técnica sobre la aplicación de este principio (2021/C58/01). En particular, la política de inversión excluirá de la elegibilidad la siguiente lista de actividades y activos: I) actividades y activos relacionados con los combustibles fósiles, incluido el uso posterior<sup>84</sup>, ii) actividades y activos en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) que alcancen las emisiones de gases de efecto invernadero previstas que no sean inferiores a los

---

<sup>84</sup> Excepto en el caso de: activos y actividades relacionados con la generación de electricidad o calor utilizando gas natural, así como con la infraestructura de transporte y distribución conexa, que cumplan las condiciones establecidas en el anexo III de la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (2021/C58/01); y b) actividades y activos con arreglo al inciso ii) para los que el uso de combustibles fósiles sea temporal y técnicamente inevitable para la transición en un plazo oportuno hacia un funcionamiento libre de combustibles fósiles.

parámetros de referencia pertinentes<sup>85</sup>, iii) actividades y activos relacionados con vertederos de residuos, incineradores<sup>86</sup> e instalaciones de tratamiento mecánico-biológico<sup>87</sup>.

- d) El requisito de que los beneficiarios finales del Mecanismo no reciban ayudas de otros instrumentos de la Unión dirigidos a cubrir los mismos costes.
- 3. El importe cubierto por el Acuerdo de Ejecución, la estructura de honorarios de la entidad ejecutora y el requisito de reinvertir cualquier reflujo con arreglo a la política de inversión del Mecanismo.
- 4. Los requisitos de seguimiento, auditoría y control, en particular:
  - 1. La descripción del sistema de supervisión del socio ejecutante para informar sobre la inversión movilizada.
  - 2. La descripción de los procedimientos de la entidad ejecutora que garanticen la prevención, detección y corrección de fraudes, corrupción y conflictos de intereses.
  - 3. La obligación de verificar el cumplimiento de los requisitos para cada operación de conformidad con las exigencias del Acuerdo de Ejecución, antes de comprometerse a financiarla.
  - 4. La obligación de llevar a cabo auditorías ex post basadas en el riesgo de conformidad con un plan de auditoría de Invitalia. En estas auditorías se comprobará: la efectividad de los sistemas de control, incluida la detección de fraudes, corrupción y conflictos de intereses; el cumplimiento del principio DNSH y de las normas sobre ayudas estatales; y iii) que se respete el requisito de que los beneficiarios finales del Mecanismo no hayan recibido ayuda de otros instrumentos de la Unión para cubrir el mismo coste. Las auditorías también verificarán la legalidad de las transacciones y el respeto de las condiciones del acuerdo de ejecución aplicable.

---

<sup>85</sup> Cuando se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por la actividad subvencionada no van a ser significativamente inferiores a los parámetros de referencia pertinentes, deberá facilitarse una explicación motivada al respecto. Valores de referencia establecidos para la asignación gratuita de derechos de emisión para actividades incluidas en el ámbito de aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión, tal como se establece en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/447 de la Comisión.

<sup>86</sup> Esta exclusión no se aplicará a las acciones en el marco de esta medida en instalaciones dedicadas exclusivamente al tratamiento de residuos peligrosos no reciclables, ni a las instalaciones existentes, cuando las acciones en el marco de esta medida tengan por objeto aumentar la eficiencia energética, capturar gases de escape para su almacenamiento o uso o recuperar materiales de las cenizas de incineración, siempre que tales acciones en el marco de esta medida no den lugar a un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las instalaciones o a una ampliación de la vida útil de las instalaciones; respecto de las cuales se aportan pruebas a nivel de planta.

<sup>87</sup> Esta exclusión no se aplicará a las acciones en el marco de esta medida en las instalaciones de tratamiento mecánico-biológico existentes, cuando las acciones en el marco de esta medida tengan por objeto aumentar la eficiencia energética o la adaptación a las operaciones de reciclado de residuos separados para compost biorresiduos y la digestión anaeróbica de los biorresiduos, siempre que tales acciones en el marco de esta medida no den lugar a un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las instalaciones o a una ampliación de la vida útil de las plantas; respecto de las cuales se aportan pruebas a nivel de planta.

#### L.4. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución relativos a las ayudas en forma de préstamo

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)     | Hito/Objetivo | Nombre                                                 | Indicadores cualitativos (para hitos)                                      | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                              |               |                                                        |                                                                            | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M5C1-17           | Inversión 5 — Creación de empresas femeninas | Hito          | Se adopta el Fondo de apoyo al emprendimiento femenino | Se aprueba el Decreto ministerial para la creación del Fondo Impresa Donna | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T3                                    | 2021 | <p>El Fondo de apoyo al espíritu empresarial de las mujeres se aprueba mediante decreto ministerial, que establecerá un conjunto de criterios de admisibilidad en consonancia con los objetivos del DRR, incluido el principio DNSH y la firma del acuerdo de financiación y los acuerdos operativos con los intermediarios financieros.</p> <p>Estos fondos constituirán el «Fondo Impresa Donna», que aplicará la medida específica destinada a apoyar el emprendimiento femenino. Las medidas de ejecución serán acordadas previamente por el Ministerio de Desarrollo Económico y el Departamento de Igualdad de Oportunidades de PCM, con el fin de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— reforzar las medidas existentes ya gestionadas por organismos internos del Ministerio de Desarrollo Económico (como NITO-ON, Smart &amp; Start) a través de una inyección de capital que se reservará únicamente a las empresas de mujeres;</li> <li>— prever un complemento del Fondo</li> </ul> |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)     | Hito/Objetivo | Nombre                                                   | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                       |               |                                                          |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      |                                                       |               |                                                          |                                             |                                                   |       |      |                                             |      | de Emprendimiento Femenino establecido por la Ley de Presupuestos de 2021 (a partir del T3 2022);<br>— diseñar medidas de acompañamiento y campañas de seguimiento y comunicación. El Departamento de Igualdad de Oportunidades del PMC llevará a cabo una campaña de información plurianual para promover el emprendimiento femenino, para actividades de orientación profesional para mujeres de todas las edades y estudiantes en universidades hacia asignaturas y profesiones en las que las mujeres estén infrarrepresentadas y la creación de una plataforma de comunicación. |
| M5C1-18              | Inversión 5 —<br>Creación de<br>empresas<br>femeninas | Objetivo      | Se ha comprometido<br>ayuda financiera a<br>las empresas | NINGUNA.                                    | Número                                            | 0     | 700  | T2                                          | 2023 | Se ha comprometido ayuda financiera al menos a 700 empresas adicionales en comparación con la base de referencia.<br><br>La ejecución del apoyo al emprendimiento femenino se lleva a cabo a través de instrumentos ya activos (NITO-ON, Smart & Start) y del nuevo fondo establecido por la                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)     | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                | Indicadores cualitativos (para hitos)     | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                              |               |                                                                                       |                                           | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   |                                              |               |                                                                                       |                                           |                                                |          |          |                                       |      | Ley de Presupuestos para 2021 (empresas femeninas apoyadas hasta noviembre de 2020 por los instrumentos financieros existentes como base de referencia).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M5C1-19 bis       | Inversión 5 — Creación de empresas femeninas | Hito          | Acuerdo de ejecución                                                                  | Entrada en vigor del Acuerdo de Ejecución | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2025 | Entrada en vigor del Acuerdo de Ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M5C1-20           | Inversión 5 — Creación de empresas femeninas | Objetivo      | Transferencia a Invitalia y acuerdos jurídicos firmados con los beneficiarios finales | NINGUNA.                                  | Porcentaje (%)                                 | 0        | 100      | T2                                    | 2026 | <p>Italia transferirá 399 099 241,07 EUR a Invitalia para el Mecanismo.</p> <p>Invitalia deberá haber celebrado acuerdos jurídicos de financiación con los beneficiarios finales por un importe necesario para utilizar el 100 % de la inversión del MRR en el Mecanismo (teniendo en cuenta la gestión y las tasas de los servicios de comunicación y educación).</p> <p>Italia modificará el acuerdo de ejecución indicando la dotación total de 399 099 241,07 EUR.</p> |

## **M. MISIÓN 5, COMPONENTE 2: Infraestructuras sociales, familias, comunidades y tercer sector**

Las reformas e inversiones previstas en este componente tienen por objeto reforzar la resiliencia mediante el apoyo a la integración y la inclusión de los más vulnerables, a lo largo de las dimensiones individual, familiar y social. Este componente proporciona una estrategia nacional para la inclusión activa de los grupos de población vulnerables. Los objetivos de este componente son: I) reforzar el papel de los servicios sociales integrados para apoyar a las familias, los menores y los adolescentes, apoyar las capacidades parentales y proteger a las familias vulnerables y a las personas con discapacidad, en particular mediante la mejora de las infraestructuras sociales en las que participa el tercer sector; II) mejorar la autonomía de las personas con discapacidad, prestando servicios sociales y sanitarios comunitarios y a domicilio y eliminando los obstáculos para acceder a la vivienda y a las oportunidades de empleo; III) mejorar la inclusión de las personas en situación de marginación extrema y privación de vivienda (por ejemplo, las personas sin hogar) mediante una oferta más amplia de instalaciones y servicios de asistencia temporal en materia de alojamiento, itinerarios personalizados hacia la autonomía y la resiliencia personal; IV) reforzar la disponibilidad de viviendas públicas y privadas más asequibles y la regeneración urbana y territorial; V) el desarrollo de la capacidad de resiliencia de los más vulnerables mediante la difusión de la cultura del deporte y la creación de infraestructuras deportivas a través de la creación de parques urbanos en los que las actividades deportivas puedan combinarse con actividades de entretenimiento en beneficio de las comunidades.

Se espera que la aplicación de estas medidas contribuya a abordar los retos contemplados en las recomendaciones específicas por país no 2019 de 2 sobre política social, en las que se insta a Italia a que «vele por que las políticas sociales se integren efectivamente [...] y lleguen a los jóvenes y a los grupos vulnerables, en particular a los jóvenes y a los grupos vulnerables» y en la recomendación específica por país no 2020 de 2 de «proporcionar un acceso adecuado (...) a la protección social».

### **M.1. Descripción de las reformas e inversiones para la ayuda financiera no reembolsable**

#### **Reforma 1 — Ley marco sobre discapacidad**

El principal objetivo de la reforma es modificar la legislación sobre discapacidad y promover la desinstitucionalización (es decir, la transferencia de instituciones públicas o privadas a sus familias o a hogares basados en la comunidad) y la autonomía de las personas con discapacidad. Esto implicará I) reforzar la oferta de servicios sociales, (II) simplificar el acceso a los servicios sociales y sanitarios, (III) reformar la evaluación de la discapacidad, (IV) promover proyectos de vida independiente, (V) promover el trabajo de equipos de expertos que puedan apoyar a las personas con discapacidad con necesidades multidimensionales.

#### **Reforma 2 — Reforma de las personas mayores no autosuficientes**

El objetivo de esta medida es reformar los servicios sociales y mejorar las condiciones de vida de las personas mayores no autosuficientes. Esta reforma incluirá: I) simplificar el acceso de las personas mayores a los servicios mediante la creación de puntos únicos de acceso social y sanitario, II) identificar formas de reconocer la falta de autosuficiencia sobre la base de la necesidad de asistencia, III) proporcionar una evaluación multidimensional, IV) definir proyectos individualizados que promuevan la desinstitucionalización. Esta reforma se anticipa mediante intervenciones específicas previstas en el Plan, incluidas tanto en la misión de salud (M6), con referencia a proyectos que refuerzan los servicios sanitarios locales y la asistencia a domicilio, como en este componente, con referencia específica a la inversión 1, intervención II destinada a la desinstitucionalización.

### **Inversión 1 — Apoyar a las personas vulnerables e impedir la institucionalización**

El objetivo de esta medida es apoyar a las personas vulnerables y evitar la institucionalización. Esta medida consiste en intervenciones para familias y niños vulnerables, personas mayores y trabajadores sociales en al menos el 85 % de los distritos sociales italianos.

### **Inversión 2 — Modelos de autonomía para las personas con discapacidad**

El objetivo de esta medida es aumentar la autonomía de las personas con discapacidad, acelerando el proceso de desinstitucionalización. La medida consiste en proporcionar acceso a la vivienda o a soluciones a domicilio, así como tecnología digital y formación.

### **Inversión 3 — primeras estaciones de vivienda y estaciones posteriores**

El objetivo de esta medida es proteger y apoyar la inclusión de las personas marginadas. La medida consta de dos tipos de acuerdos: las soluciones de «la vivienda primero», que implican que los municipios ofrezcan proyectos y alojamientos adaptados a las personas, los pequeños grupos o las familias de hasta 24 meses; y las soluciones de las «estaciones postales», que consisten en centros de servicio e inclusión para personas sin hogar, que ofrecen servicios esenciales como la distribución de bienes y correo básicos, comidas y asistencia sanitaria.



## M.2. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución de la ayuda financiera no reembolsable

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión) | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                       | Indicadores cualitativos (para hitos)                            | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |         |         | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                          |               |                                                                                              |                                                                  | Unidad de medida                               | Basal   | Meta    | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M5C2-1            | Reforma 1 — Ley marco sobre discapacidad | Hito          | Entrada en vigor de la Ley marco para reforzar la autonomía de las personas con discapacidad | Disposición legal que indica la entrada en vigor de la Ley marco | NINGUNA.                                       | NINGUNA | NINGUNA | T4                                    | 2021 | <p>La Ley Marco, que consiste en una ley de delegación, reforzará la autonomía de las personas con discapacidad, de conformidad con los principios de la CDPD y la Estrategia Europea 2021-2030 sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que incluirá, como mínimo: i) la definición exhaustiva y la mejora de la oferta de servicios sociales para las personas con discapacidad, junto con el fomento de la desinstitutionalización y la vida independiente, ii) la simplificación de los procedimientos de acceso a los servicios sanitarios y sociales, y iii) la revisión de los procedimientos para evaluar el estado de discapacidad, hacia una evaluación multidimensional del estado de cada persona.</p> <p>Las personas con discapacidad son las definidas con arreglo a los principios de la CNUDPD en la Ley n.º 104/1992. En Italia, el proceso de evaluación es competencia de las regiones y la persona es evaluada</p> |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión) | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                                    | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |         |         | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                          |               |                                                                                                                                                                           |                                                                                      | Unidad de medida                               | Basal   | Meta    | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   |                                          |               |                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                |         |         |                                       |      | <p>por los servicios sanitarios locales o por el Instituto Nacional de Bienestar Social.</p> <p>La ley será propuesta por el ministro de Discapacidad para su aprobación por el Consejo de Ministros, de conformidad con la hoja de ruta establecida.</p> <p>La adopción de la Ley Marco irá seguida de la reorganización de los servicios sociales locales, la definición de normas de calidad y la provisión de una plataforma de TIC para mejorar y hacer más eficientes los servicios.</p> |
| M5C2-2            | Reforma 1 — Ley marco sobre discapacidad | Hito          | Entrada en vigor de los decretos legislativos que desarrollan las disposiciones establecidas por la Ley Marco para reforzar la autonomía de las personas con discapacidad | Disposiciones de la ley que indican la entrada en vigor de los decretos legislativos | NINGUNA.                                       | NINGUNA | NINGUNA | T2                                    | 2024 | Los decretos legislativos desarrollarán las disposiciones establecidas en la Ley Marco para reforzar la autonomía de las personas con discapacidad: I) reforzar la oferta de servicios sociales, II) simplificar el acceso a los servicios sociales y sanitarios, III) reformar las evaluaciones de la discapacidad, IV) promover proyectos de vida independiente, V) promover el trabajo de equipos de                                                                                        |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                       | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                                                 | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                                                                         | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |         |         | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                |               |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               | Unidad de medida                               | Basal   | Meta    | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   |                                                                |               |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                |         |         |                                       |      | expertos que puedan apoyar a las personas con discapacidad con necesidades multidimensionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M5C2-3            | Reforma 2 — Reforma de las personas mayores no autosuficientes | Hito          | Entrada en vigor de una ley marco que refuerza las acciones en favor de las personas mayores no autosuficientes                                                                        | Disposiciones de la ley que indican la entrada en vigor de la Ley marco que refuerza las acciones en favor de las personas mayores que no son autosuficientes | NINGUNA.                                       | NINGUNA | NINGUNA | T1                                    | 2023 | La Ley marco propuesta por el Gobierno reforzará las acciones en favor de las personas mayores no autosuficientes. La ley simplificará y establecerá ventanillas únicas para los servicios sociales y sanitarios, revisará los procedimientos para evaluar el estado de las personas mayores no autosuficientes y aumentará el conjunto de servicios sociales y sanitarios que pueden prestarse a domicilio. La ley también determinará los recursos financieros necesarios. |
| M5C2-4            | Reforma 2 — Reforma de las personas mayores no autosuficientes | Hito          | Entrada en vigor del decreto legislativo que desarrolla las disposiciones establecidas por la Ley marco para reforzar las acciones en favor de las personas mayores no autosuficientes | Disposiciones de la ley que indican la entrada en vigor del Decreto Legislativo                                                                               | NINGUNA.                                       | NINGUNA | NINGUNA | T1                                    | 2024 | El decreto legislativo concretará las disposiciones establecidas por la Ley Marco para reforzar las acciones en favor de las personas mayores no autosuficientes, aplicando las diferentes medidas.                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                          | Hito/Objetivo | Nombre                              | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                      | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |         |         | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                   |               |                                     |                                                                                            | Unidad de medida                               | Basal   | Meta    | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M5C2-5            | Inversión 1 — Apoyar a las personas vulnerables e impedir la institucionalización | Hito          | Entrada en vigor del plan operativo | Disposiciones legales que indican la entrada en vigor del plan operativo de intervenciones | NINGUNA.                                       | NINGUNA | NINGUNA | T4                                    | 2021 | <p>El plan operativo definirá los requisitos de los proyectos que puedan presentar las entidades locales, que se refieren a cuatro dimensiones: i) apoyo a los padres de niños de entre 0 y 17 años, ii) apoyo a la autonomía de las personas mayores, iii) servicios a domicilio para las personas mayores, y iv) apoyo a los trabajadores sociales.</p> <p>La acción «Apoyo a los padres» consistirá, como mínimo, en prestar apoyo a las familias receptoras durante al menos 18 meses, con i) una evaluación previa del entorno familiar y la situación de los niños, ii) una evaluación de la situación realizada por un equipo multidisciplinar de profesionales cualificados y iii) prestar al menos uno de los siguientes servicios: servicios a domicilio, participación en grupos de apoyo para padres e hijos; cooperación entre escuelas, familias y servicios sociales o servicios de atención familiar compartidos.</p> <p>La acción «autonomía de las</p> |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                 | Hito/Objetivo | Nombre                                                                       | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |       |      | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                          |               |                                                                              |                                       | Unidad de medida                               | Basal | Meta | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   |                                                          |               |                                                                              |                                       |                                                |       |      |                                       |      | <p>personas mayores» consistirá, como mínimo, en la reconversión de las residencias de ancianos en grupos de apartamentos autónomos, equipados con todas las instalaciones y servicios necesarios, incluida la domótica, la telemedicina y la vigilancia a distancia.</p> <p>La acción «Servicios a domicilio a las personas mayores» tiene por objeto proporcionar formación específica a los profesionales de los servicios a domicilio de las personas mayores.</p> <p>La acción «apoyo a los trabajadores sociales» consistirá en apoyar a los operadores sociales y reforzar su profesionalidad y compartir competencias, principalmente mediante la introducción de instrumentos para compartir competencias y prestar servicios de supervisión a los operadores para apoyar el trabajo de los operadores.</p> |
| M5C2-7            | Inversión 2 — Modelos de autonomía para las personas con | Objetivo      | Los distritos sociales han puesto en marcha al menos un proyecto en relación | NINGUNA.                              | Número                                         | 0     | 500  | T4                                    | 2022 | Los distritos sociales imparten al menos 500 proyectos relacionados con la renovación de espacios domésticos o el suministro de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                               | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                             | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                      | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |         |         | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                        |               |                                                                                                                                                                    |                                                                                            | Unidad de medida                               | Basal   | Meta    | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   | discapacidad                                                           |               | con la renovación de los espacios domésticos o el suministro de dispositivos TIC a personas con discapacidad, acompañado de formación sobre competencias digitales |                                                                                            |                                                |         |         |                                       |      | <p>dispositivos de TIC a las personas con discapacidad, acompañados de formación sobre competencias digitales.</p> <p>El cumplimiento satisfactorio del objetivo también depende del cumplimiento satisfactorio de un objetivo secundario: al menos 500 distritos sociales han realizado al menos un proyecto en relación con la renovación de los espacios domésticos o el suministro de dispositivos TIC a las personas con discapacidad, acompañado de formación sobre competencias digitales.</p> <p>Realización de al menos un proyecto de al menos 500 distritos sociales que hayan participado en el procedimiento no competitivo.</p> |
| M5C2-9            | Inversión 3 — primeras estaciones de vivienda y estaciones posteriores | Hito          | Entrada en vigor del plan operativo relativo a los proyectos sobre «Housing First» y «Post Stations», en el que se definen los                                     | Disposiciones legales que indican la entrada en vigor del plan operativo de intervenciones | NINGUNA.                                       | NINGUNA | NINGUNA | T1                                    | 2022 | El plan operativo relativo a los proyectos sobre la primera y la estación postal de la vivienda definirá los requisitos de los proyectos que puedan presentar las entidades locales y la publicación de la convocatoria de propuestas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión) | Hito/Objeti<br>vo | Nombre                                                                                                                                      | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                   |                   |                                                                                                                                             |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimest<br>re                            | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      |                                                   |                   | requisitos de los<br>proyectos que<br>pueden presentar las<br>entidades locales y<br>se pone en marcha<br>una convocatoria de<br>propuestas |                                             |                                                   |       |      |                                          |     | <p>Los proyectos de Housing First prevén que las entidades locales pongan apartamentos a disposición de personas individuales, pequeños grupos o familias de hasta 24 meses, preferiblemente mediante la renovación de edificios y la renovación de propiedades del Estado. Esto se complementará con programas de desarrollo y autonomía.</p> <p>Los proyectos sobre las estaciones de servicio prevén el desarrollo de centros de servicios e inclusión para las personas sin hogar. Esto se complementará con programas de colocación, en colaboración con los centros de empleo.</p> |

### **M.3. Descripción de las reformas e inversiones que pueden acogerse a las ayudas en forma de préstamo**

#### **Inversión 1 — Apoyar a las personas vulnerables e impedir la institucionalización**

El objetivo de esta medida es apoyar a las personas vulnerables y evitar la institucionalización. Esta medida consiste en intervenciones para familias y niños vulnerables, personas mayores y trabajadores sociales en al menos 498 de los distritos sociales italianos.

#### **Inversión 2 — Modelos de autonomía para las personas con discapacidad**

El objetivo de esta medida es aumentar la autonomía de las personas con discapacidad, acelerando el proceso de desinstitucionalización. La medida consiste en proporcionar acceso a la vivienda o a la tecnología y la formación digitales.

#### **Inversión 3 — primeras estaciones de vivienda y estaciones posteriores**

El objetivo de esta medida es proteger y apoyar la inclusión de las personas marginadas. La medida consta de dos tipos de acuerdos: las soluciones de «la vivienda primero», que implican que los municipios ofrezcan proyectos y alojamientos adaptados a las personas, los pequeños grupos o las familias de hasta 24 meses; y las soluciones de las «estaciones postales», que consisten en centros de servicio e inclusión para personas que sufren condiciones que pueden incluir, entre otras, privación material grave o carencia de hogar, o en condiciones de extrema marginación, que ofrecen servicios esenciales como la distribución de bienes y correo básicos, comidas y asistencia sanitaria.

#### **Inversión 4 — Inversiones en proyectos de regeneración urbana destinados a reducir las situaciones de marginación y degradación social**

El objetivo de esta medida es reducir la marginación y la degradación social aumentando la calidad social y medioambiental de los municipios, así como el acceso a los servicios sociales y culturales. La inversión consiste en apoyar proyectos de regeneración urbana que pueden incluir, entre otras cosas, intervenciones en zonas públicas, edificios o para la movilidad sostenible.

#### **Inversión 5 — Planes de integración urbana (proyectos generales y superación de asentamientos ilegales para luchar contra la explotación laboral en la agricultura)**

El objetivo de esta medida es regenerar grandes zonas urbanas degradadas. Esta inversión implica tres tipos de intervenciones: I) proyectos de planes urbanos integrados; II) soluciones de vivienda para superar los asentamientos ilegales; III) un fondo temático (Fondo de Fondos), en colaboración con el BEI, para fomentar la inversión privada en iniciativas de regeneración urbana que apoyen las transiciones climática y digital.

#### **Inversión 6 — Plan Innovador de Calidad de la Vivienda**

El objetivo de esta medida es aumentar la calidad o la cantidad de viviendas públicas y renovar las zonas degradadas. La inversión consiste en: I) la renovación (incluidas las intervenciones de eficiencia energética) y la expansión de las viviendas públicas; II) regeneración de espacios urbanos y propiedades públicas y privadas.

#### **Inversión 7 — Deporte e inclusión social**

El objetivo de esta medida es regenerar las instalaciones deportivas y su clasificación en zonas urbanas. La inversión consiste en apoyar la construcción o renovación de instalaciones deportivas.



#### M.4. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución relativos a las ayudas en forma de préstamo

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                          | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                 | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para objetivos) |       |        | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                   |               |                                                                                                                                        |                                       | Unidad de medida                           | Basal | Meta   | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M5C2-6            | Inversión 1 — Apoyar a las personas vulnerables e impedir la institucionalización | Objetivo      | Acciones de apoyo a las personas vulnerables en los distritos sociales                                                                 | NINGUNA.                              | Número                                     | 0     | 498    | T2                                    | 2026 | Al menos 498 distritos sociales finalizarán al menos una de las siguientes acciones: I) apoyar a las familias vulnerables y a los niños; II) apoyar la vida autónoma de las personas mayores; III) prestación de servicios sociales a domicilio para garantizar un alta médica con asistencia temprana y evitar la hospitalización; IV) apoyar a los trabajadores sociales. |
| M5C2-8            | Inversión 2 — Modelos de autonomía para las personas con discapacidad             | Objetivo      | Se ha facilitado a los beneficiarios acceso a la vivienda o a dispositivos de TIC acompañados de formación sobre capacidades digitales | NINGUNA.                              | Número                                     | 0     | 3 120  | T2                                    | 2026 | Al menos 3 120 beneficiarios han tenido acceso a la vivienda o a dispositivos de TIC. Los beneficiarios que reciban dispositivos de TIC también participarán en la formación sobre capacidades digitales.                                                                                                                                                                   |
| M5C2-10           | Inversión 3 — primeras estaciones de vivienda y estaciones                        | Objetivo      | Proyectos «Housing First» y «Post Stations»                                                                                            | NINGUNA.                              | Número                                     | 0     | 12 364 | T2                                    | 2026 | Para la primera vivienda, se firmaron 1 318 proyectos individualizados ( <i>«progetto personalizzato»</i> ) que acreditaban que se proporcionaba alojamiento                                                                                                                                                                                                                |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                               | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                              | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                                                                    | Indicadores cuantitativos (para objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          | Unidad de medida                           | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   | posteriores                                                                                                                            |               |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |                                            |          |          |                                       |      | <p>temporal durante un mínimo de 6 y un máximo de 24 meses. Además, para cada beneficiario, también se facilitará un certificado de finalización de las obras de infraestructura del proyecto correspondiente.</p> <p>En el caso de las estaciones postales, 11 046 proyectos individualizados firmados (<i>«progetto personalizzato»</i>) que acreditan la prestación del servicio. Para cada beneficiario, también se facilitará un certificado de finalización de las obras de infraestructura del proyecto correspondiente.</p> |
| M5C2-11           | Inversión 4 — Inversiones en proyectos de regeneración urbana destinados a reducir las situaciones de marginación y degradación social | Hito          | Adjudicación de todos los contratos públicos para inversiones en regeneración urbana con el fin de reducir las situaciones de marginación y degradación social, con | Notificación de todos los contratos públicos de inversiones en regeneración urbana para reducir las situaciones de marginación y degradación social, con | NINGUNA.                                   | NINGUNA. | NINGUNA. | T1                                    | 2022 | <p>Notificación de todos los contratos públicos adjudicados a al menos 300 municipios de más de 15 000 habitantes para inversiones en regeneración urbana para reducir situaciones de marginalización y degradación social, con proyectos conformes con los objetivos del DRR, incluido el principio DNSH.</p> <p>Las subvenciones se conceden a municipios de más de 15 000 habitantes que no son las capitales</p>                                                                                                                |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión) | Hito/Objetivo | Nombre                                                                         | Indicadores cualitativos (para hitos)                                          | Indicadores cuantitativos (para objetivos) |       |      | Calendario indicativo de finalización |     | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                          |               |                                                                                |                                                                                | Unidad de medida                           | Basal | Meta | Trimestre                             | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                   |                                          |               | proyectos en consonancia con los objetivos del MRR, incluido el principio DNSH | proyectos en consonancia con los objetivos del MRR, incluido el principio DNSH |                                            |       |      |                                       |     | <p>provinciales, las capitales provinciales ni la sede de la ciudad metropolitana.</p> <p>Los proyectos de generación urbana consistirán al menos en una de las siguientes intervenciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reutilización y refuncionamiento de zonas públicas y estructuras públicas de edificios existentes con fines de interés público, incluida la demolición de obras abusivas llevadas a cabo por particulares en ausencia o total discrepancia con respecto al permiso de construcción y la disposición de las zonas pertinentes;</li> <li>• Mejora de la calidad del paisaje urbano y del tejido social y medioambiental, también mediante la renovación de edificios públicos, con especial referencia al desarrollo de servicios sociales y culturales,</li> </ul> |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                            | Hito/Objetivo | Nombre               | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para objetivos) |       |       | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                     |               |                      |                                       | Unidad de medida                           | Basal | Meta  | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   |                                                                                                                     |               |                      |                                       |                                            |       |       |                                       |      | <p>educativos y didácticos;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proyectos de transporte ecológico, sostenible e inteligente.</li> </ul> <p>Los importes máximos por municipio son los siguientes:</p> <p>5 000 000 EUR para los municipios con poblaciones comprendidas entre 15 000 y 49 999 habitantes;</p> <p>10 000 000 EUR para los municipios con una población comprendida entre 50 000 y 100 000 habitantes;</p> <p>20 000 000 EUR para los municipios con una población superior a 100 000 habitantes y para los municipios que sean capitales provinciales o ciudades metropolitanas.</p> |
| M5C2-12           | Inversión 4 — Inversiones en proyectos de regeneración urbana destinados a reducir las situaciones de marginación y | Objetivo      | Proyectos realizados | NINGUNA.                              | Número                                     | 0     | 1 080 | T2                                    | 2026 | <p>Certificados administrativos que confirmen que se han llevado a cabo al menos 1 080 proyectos que abarquen al menos 1 000 000 metros cuadrados.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                      | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                 | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                                     | Indicadores cuantitativos (para objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                               |               |                                                                                                        |                                                                                                                           | Unidad de medida                           | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   | degradación social                                            |               |                                                                                                        |                                                                                                                           |                                            |          |          |                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M5C2-13           | Inversión 5 — Planes integrados urbanos — Proyectos generales | Hito          | Entrada en vigor del Plan de inversiones para proyectos de regeneración urbana en áreas metropolitanas | Disposición de la ley que indica la entrada en vigor del Plan de proyectos de regeneración urbana en áreas metropolitanas | NINGUNA.                                   | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2022 | El plan de inversiones establecerá un conjunto de criterios en consonancia con los objetivos del DRR, incluido el principio DNSH. Los proyectos se referirán al siguiente tipo de intervenciones:<br><br>a) Mantenimiento para la reutilización y reutilización de espacios públicos.<br><br>b) Mejora de la calidad de la ciudad y del tejido social y medioambiental.<br><br>c) Mejora de la calidad medioambiental y el perfil digital de las zonas urbanas. |
| M5C2-14           | Inversión 5 — Planes integrados urbanos — Proyectos generales | Objetivo      | Proyectos realizados                                                                                   | NINGUNA.                                                                                                                  | Número                                     | 0        | 300      | T2                                    | 2026 | Certificados administrativos que confirmen que se han llevado a cabo al menos 300 proyectos de planes urbanos integrados en 14 ciudades metropolitanas, que abarcan una superficie total de al menos 3 000 000 metros cuadrados                                                                                                                                                                                                                                 |
| M5C2-15           | Inversión 5 — Planes integrados                               | Hito          | El «Tavolo di contrasto allo                                                                           | Disposición legal que                                                                                                     | NINGUNA.                                   | NINGUNA. | NINGUNA. | T1                                    | 2022 | El Decreto Ministerial asignará recursos sobre la base del mapa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                                | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                                                                          | Indicadores cualitativos (para hitos)              | Indicadores cuantitativos (para objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | Unidad de medida                           | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   | urbanos — Superar los asentamientos ilegales para luchar contra la explotación laboral en la agricultura                                |               | sfruttamento lavorativo in agricoltura» adopta la entrada en vigor del Decreto Ministerial por el que se establece la cartografía de los asentamientos ilegales y el decreto ministerial para asignar recursos. | indica la entrada en vigor del Decreto Ministerial |                                            |          |          |                                       |      | de asentamientos ilegales realizado por el «Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura». Se definirá el nivel de las soluciones de alojamiento temporal y de larga duración.                                                                                                                                                             |
| M5C2-16           | Inversión 5 — Planes urbanos integrados: superar los asentamientos ilegales para luchar contra la explotación laboral en la agricultura | Objetivo      | Proyectos sobre vivienda y creación de la plataforma                                                                                                                                                            | NINGUNA.                                           |                                            | 0        | 9        | T2                                    | 2026 | 9 proyectos se ejecutan de conformidad con el número de camas y las normas de vivienda definidas en los acuerdos firmados por las autoridades de ejecución.<br><br>Se creará la plataforma digital sobre explotación laboral en la agricultura («Sistema informativo per il contrasto al caporalato») y se permitirá el uso del panel de control interactivo. |
| M5C2-17           | Inversión 5 — Planes integrados                                                                                                         | Hito          | La estrategia de inversión del                                                                                                                                                                                  | La estrategia de inversión                         | NINGUNA.                                   | NINGUNA. | NINGUNA. | T3                                    | 2022 | La estrategia de inversión del Fondo definirá como mínimo: 1) la                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión) | Hito/Objetivo | Nombre                                                          | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                            | Indicadores cuantitativos (para<br>objetivos) |       |      | Calendario indicativo<br>de finalización |     | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                   |               |                                                                 |                                                                        | Unidad de<br>medida                           | Basal | Meta | Trimestre                                | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      | urbanos — Fondo<br>de fondos del BEI              |               | Fondo es<br>aprobada por el<br>Ministerio de<br>Hacienda (MEF). | del Fondo es<br>aprobada por<br>el Ministerio<br>de Hacienda<br>(MEF). |                                               |       |      |                                          |     | naturaleza y el alcance de las<br>inversiones subvencionadas, que<br>promoverán proyectos de<br>regeneración y desarrollo urbanos<br>sostenibles y estarán en<br>consonancia con los objetivos del<br>MRR, también en relación con el<br>cumplimiento del principio de «no<br>causar un perjuicio significativo»,<br>tal como se especifica con más<br>detalle en la nota orientativa de la<br>Comisión de 12 de febrero de<br>2021, ii) las operaciones<br>subvencionadas, iii) los<br>beneficiarios previstos, que serán<br>promotores privados de proyectos<br>financieramente autosostenibles<br>para los que la ayuda pública esté<br>justificada por una deficiencia del<br>mercado o el perfil de riesgo, y sus<br>criterios de admisibilidad, iv) los<br>criterios de admisibilidad de los<br>beneficiarios financieros y su<br>selección a través de una<br>convocatoria abierta; V) la<br>inclusión de una línea específica<br>para soluciones de vivienda digna<br>para los trabajadores del sector<br>agrícola e industrial, y vi)<br>disposiciones para reinvertir |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                            | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                        | Indicadores cualitativos (para hitos)         | Indicadores cuantitativos (para objetivos) |          |             | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                     |               |                                                                                                                                               |                                               | Unidad de medida                           | Basal    | Meta        | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                   |                                                                     |               |                                                                                                                                               |                                               |                                            |          |             |                                       |      | posibles reflujos para los mismos objetivos políticos, también después de 2026.<br><br>El acuerdo contractual con la entidad encargada exigirá el uso de las directrices de DNSH.                                                                                                                                                                                                                        |
| M5C2-18           | Inversión 5 — Planes integrados urbanos — Fondo de fondos del BEI   | Objetivo      | Acuerdos jurídicos firmados con los beneficiarios finales para un valor de inversión de los proyectos subyacentes de al menos 545 000 000 EUR | NINGUNA.                                      | EUR                                        | 0        | 545 000 000 | T4                                    | 2025 | Los intermediarios financieros seleccionados deberán haber celebrado acuerdos jurídicos de financiación con los beneficiarios finales por un valor de inversión de los proyectos subyacentes de al menos 545 000 000 EUR (incluidos el MRR y la financiación privada).<br><br>El Ministerio de Economía y Hacienda habrá completado la transferencia de 272 000 000 EUR al Banco Europeo de Inversiones. |
| M5C2-19           | Inversión 6 — Programa de innovación para la calidad de la vivienda | Hito          | Las regiones y provincias autónomas (incluidos los municipios o las ciudades metropolitanas situados en dichos territorios)                   | Firma de acuerdos con las autoridades locales | NINGUNA.                                   | NINGUNA. | NINGUNA.    | T1                                    | 2022 | Al menos 15 regiones y provincias autónomas (incluidos municipios o ciudades metropolitanas situadas en dichos territorios) firmaron los acuerdos para redesarrollar y aumentar la vivienda social.<br><br>Convenios firmados con al menos 15 regiones y provincias autónomas implicadas en                                                                                                              |



| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión) | Hito/Objetivo | Nombre                                                                           | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos (para<br>objetivos) |       |      | Calendario indicativo<br>de finalización |     | Descripción de cada hito y<br>objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                   |               |                                                                                  |                                             | Unidad de<br>medida                           | Basal | Meta | Trimestre                                | Año |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      |                                                   |               | firmaron los<br>acuerdos para<br>reconstruir y<br>aumentar la<br>vivienda social |                                             |                                               |       |      |                                          |     | <p>proyectos.</p> <p>Edificio: nuevos alojamientos de viviendas públicas para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— reconstruir, reorganizar y aumentar los activos destinados a la vivienda pública;</li> <li>— refuncionalizar zonas, espacios y propiedades públicas y privadas, también mediante la regeneración del tejido urbano y socioeconómico;</li> <li>— mejorar la accesibilidad y la seguridad de las zonas urbanas y la prestación de servicios e infraestructuras urbano-locales;</li> <li>— regenerar zonas y espacios ya construidos, aumentando la calidad medioambiental y mejorando la resiliencia frente al cambio climático, también mediante operaciones con efectos en la densificación urbana;</li> <li>— identificar y utilizar modelos y herramientas innovadores de gestión e inclusión, bienestar social y urbano, así como procesos</li> </ul> |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                            | Hito/Objetivo | Nombre                                                             | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para objetivos) |       |        | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                     |               |                                                                    |                                       | Unidad de medida                           | Basal | Meta   | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   |                                                                     |               |                                                                    |                                       |                                            |       |        |                                       |      | <p>participativos.</p> <p>Se considerará que las unidades de vivienda y los espacios públicos subvencionados se benefician de las actividades descritas en el hito correspondiente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M5C2-20           | Inversión 6 — Programa de innovación para la calidad de la vivienda | Objetivo      | Número de unidades de vivienda construidas, adquiridas o renovadas | NINGUNA.                              | Número                                     | 0     | 10 000 | T2                                    | 2026 | <p>Se construirán, adquirirán o renovarán al menos 10 000 viviendas y se renovarán al menos 1 800 000 metros cuadrados de espacios públicos.</p> <p>Al menos 100 millones EUR de apoyo del MRR al coste de inversión se dedicarán a la renovación de la eficiencia energética del parque de viviendas o las infraestructuras públicas existentes o a la construcción de edificios con un consumo de energía primaria al menos un 20 % inferior al requisito de edificios de consumo de energía casi nulo.</p> <p>Al menos 350 millones EUR se dedicarán a la renovación de la eficiencia energética del parque de viviendas o las infraestructuras</p> |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)             | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                   | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                           | Indicadores cuantitativos (para objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                      |               |                                                                                                                                          |                                                                                                                 | Unidad de medida                           | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   |                                                      |               |                                                                                                                                          |                                                                                                                 |                                            |          |          |                                       |      | públicas existentes, lo que dará lugar a un ahorro de energía primaria de al menos el 30 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| M5C2-21           | Inversión 7 — Proyecto de deporte e inclusión social | Hito          | Adjudicación de todos los contratos públicos para proyectos sobre deporte e inclusión social tras una convocatoria pública de propuestas | Notificación de la adjudicación de todos los contratos públicos para proyectos sobre deporte e inclusión social | NINGUNA.                                   | NINGUNA. | NINGUNA. | T1                                    | 2023 | <p>Notificación de la adjudicación de contratos públicos, que constará al menos de uno de los siguientes elementos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. construcción de nuevas instalaciones deportivas situadas en las zonas desfavorecidas del país;</li> <li>2. suministro de equipos deportivos, incluida la aplicación de tecnología al deporte);</li> <li>3. recalificación y adaptación de las instalaciones deportivas existentes (por ejemplo: eliminación de barreras arquitectónicas, eficiencia energética, etc.).</li> </ol> <p>El proyecto tiene por objeto garantizar la regeneración de las zonas urbanas centrándose en las instalaciones deportivas, con el fin de promover la inclusión y la integración sociales, especialmente en las zonas más</p> |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión) | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                     | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para objetivos) |       |      | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                          |               |                                                                                                                            |                                       | Unidad de medida                           | Basal | Meta | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   |                                          |               |                                                                                                                            |                                       |                                            |       |      |                                       |      | <p>desfavorecidas de Italia.</p> <p>Los criterios de selección garantizarán que al menos el 50 % de la inversión se asigne a nuevas construcciones que cumplan los requisitos pertinentes de la nota a pie de página 5 del anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241.</p> |
| M5C2-22           | Inversión 7 — Deporte e inclusión social | Objetivo      | Certificados administrativos para intervenciones relacionadas con la construcción o renovación de instalaciones deportivas | NINGUNA.                              | Número                                     | 0     | 100  | T2                                    | 2026 | <p>Certificados administrativos que confirmen que se han llevado a cabo al menos 100 intervenciones relacionadas con la construcción o renovación de instalaciones deportivas que abarquen una superficie total de al menos 200 000 metros cuadrados</p>              |

## **N. MISIÓN 5 COMPONENTE 3: Intervenciones especiales para la cohesión territorial**

Este componente del plan de recuperación y resiliencia incluye dos ámbitos de intervención: I) Plan de resiliencia de las zonas interiores, periféricas y montañosas; II) Proyectos para el desarrollo del Sur, incluidas las inversiones para hacer frente a la pobreza educativa, consolidar las farmacias rurales como servicios sanitarios locales, la mejora de los activos confiscados de la delincuencia organizada y la inversión en infraestructuras en zonas económicas especiales. Estas medidas tienen por objeto abordar la brecha territorial en tres ámbitos: demografía y servicios; desarrollo de capacidades; inversión.

Las inversiones y las reformas en el marco de este componente contribuirán a abordar las recomendaciones específicas por país dirigidas a Italia en 2019 y 2020 sobre la necesidad de «centrar la atención en la política económica en materia de investigación e innovación, y en la calidad de las infraestructuras, teniendo en cuenta las disparidades regionales» (recomendación específica por país n.º 2019.3); «mejorar los resultados educativos» (recomendación específica por país n.º 2019.2); Reforzar la resiliencia y la capacidad del sistema sanitario [...]» (recomendación específica por país n.º 2020.1); «garantizar la adecuación [...] y el acceso a la protección social» (recomendación específica por país n.º 2020.2).

### **N.1. Descripción de las reformas e inversiones para la ayuda financiera no reembolsable**

#### **Inversión 1.1. Zonas interiores — 1: Mejora de los servicios e infraestructuras sociales comunitarios**

La intervención tiene por objeto abordar las cuestiones de la exclusión social y la marginación, intensificando la prestación de servicios mediante el aumento de los fondos destinados a los servicios públicos prestados por las autoridades locales (el mecanismo de prestación consiste en conceder subvenciones a los municipios). Los proyectos financiados podrán referirse a: servicios de atención a domicilio para personas de edad avanzada; enfermeros y matronas comunitarios; refuerzo de los pequeños hospitales (sin primeros auxilios) o de algunos servicios básicos (radiología, cardiología, ginecología) y centros ambulatorios; infraestructuras para el rescate de helicópteros; reforzar los centros para las personas con discapacidad; centros de asesoramiento, servicios culturales, servicios deportivos y acogida de migrantes. La intervención contemplará la creación de nuevos servicios e infraestructuras o la mejora de los existentes mediante un aumento del número de destinatarios o de la calidad de la oferta.

A fin de garantizar que la medida se ajusta a las orientaciones técnicas «no ocasionar daños significativos» (2021/C58/01), los criterios de admisibilidad contenidos en el pliego de condiciones para las próximas convocatorias de proyectos excluirán la siguiente lista de actividades: I) las actividades relacionadas con los combustibles fósiles, incluido el uso posterior<sup>88</sup>; II) las actividades en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) que alcancen las emisiones de gases de efecto invernadero previstas que no sean inferiores a los parámetros de referencia pertinentes<sup>89</sup>; III) las actividades relacionadas con vertederos de residuos, incineradores<sup>90</sup> e instalaciones de tratamiento mecánico-biológico<sup>91</sup>; y iv) actividades

---

<sup>88</sup> Excepto los proyectos en el marco de esta medida en la generación de electricidad o calor, así como las infraestructuras conexas de transporte y distribución, que utilicen gas natural, que cumplan las condiciones establecidas en el anexo III de las Orientaciones Técnicas «No causar un perjuicio significativo» (2021/C58/01).

<sup>89</sup> Cuando la actividad subvencionada logre emisiones de gases de efecto invernadero previstas que no sean significativamente inferiores a los parámetros de referencia pertinentes, deberá facilitarse una explicación de las razones por las que esto no es posible. Valores de referencia establecidos para la asignación gratuita de derechos de emisión para actividades incluidas en el ámbito de aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión, tal como se establece en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/447 de la Comisión.

<sup>90</sup> Esta exclusión no se aplicará a las acciones en el marco de esta medida en instalaciones dedicadas exclusivamente al tratamiento de residuos peligrosos no reciclables, ni a las instalaciones existentes, cuando las acciones en el marco de esta medida tengan por objeto aumentar la eficiencia energética, capturar gases de escape para su almacenamiento o uso o recuperar materiales de las cenizas de incineración, siempre que tales acciones en el marco de esta medida no den

en las que la eliminación a largo plazo de residuos pueda causar daños al medio ambiente. El mandato exigirá además que solo puedan seleccionarse las actividades que cumplan la legislación medioambiental nacional y de la UE pertinente.

#### **Inversión 1.1.2: Centros sanitarios de proximidad territorial**

El objetivo de la medida es reforzar el papel de las farmacias rurales en la prestación de servicios sanitarios a la población local, por ejemplo, la asistencia integrada a domicilio y el seguimiento de los pacientes, facilitando a su vez la interacción entre el paciente y el sistema nacional de asistencia sanitaria. La inversión consiste en la prestación de apoyo financiero a las farmacias rurales.

#### **Inversión 1.3: Intervenciones socioeducativas estructuradas para luchar contra la pobreza educativa en el Sur, apoyando al tercer sector**

El objetivo de esta medida es prestar servicios socioeducativos a los menores, aumentar el acceso a guarderías y oportunidades educativas y prevenir el abandono escolar y el abandono escolar prematuro. La inversión consiste en actividades de apoyo educativo dirigidas por organizaciones del tercer sector.

---

lugar a un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las instalaciones o a una ampliación de la vida útil de las instalaciones; respecto de las cuales se aportan pruebas a nivel de planta.

<sup>91</sup> Esta exclusión no se aplicará a las acciones en el marco de esta medida en las instalaciones de tratamiento mecánico-biológico existentes, cuando las acciones en el marco de esta medida tengan por objeto aumentar la eficiencia energética o la adaptación a las operaciones de reciclado de residuos separados para compost biorresiduos y la digestión anaeróbica de los biorresiduos, siempre que tales acciones en el marco de esta medida no den lugar a un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las instalaciones o a una ampliación de la vida útil de las plantas; respecto de las cuales se aportan pruebas a nivel de planta.

## N.2. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución de la ayuda financiera no reembolsable

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                  | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                                                                              | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                   | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                           |               |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M5C3-1            | Inversión 1.1.1: Mejora interna de los servicios e infraestructuras sociales comunitarios | Hito          | Adjudicación de la licitación para las intervenciones destinadas a mejorar los servicios e infraestructuras sociales en las zonas interiores y para el apoyo a farmacias en municipios de menos de 3 000 habitantes | Notificación de la adjudicación de todos los contratos públicos para las intervenciones | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2022 | <p>La intervención creará nuevos servicios e infraestructuras o mejorará los existentes mediante un aumento del número de destinatarios o de la calidad de la oferta.</p> <p>La puesta en marcha de todas las convocatorias competitivas se llevará a cabo con un pliego de condiciones que incluya criterios de admisibilidad que garanticen que los proyectos seleccionados cumplen las directrices técnicas «no ocasionar daños significativos» (2021/C58/01) mediante el uso de una lista de exclusión y el requisito de cumplimiento de la legislación medioambiental nacional y de la UE pertinente.</p> <p>Las zonas interiores son las identificadas en la Strategia Nazionale Aree Interne; Las farmacias rurales se definen sobre la base de la Ley. 27 de marzo de 1968, N.221.</p> |
| M5C3-3            | Inversión 1.1.2: Centros sanitarios de proximidad territorial                             | Objetivo      | Apoyo a farmacias rurales en municipios, aldeas o asentamientos de menos de 5 000                                                                                                                                   | NINGUNA.                                                                                | Número                                         | 0        | 500      | T4                                    | 2023 | Al menos 500 farmacias rurales de municipios, campeonatos o asentamientos de menos de 5 000 habitantes se beneficiarán de la intervención.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                                                                                                                | Hito/Objetivo | Nombre                                         | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |        | Calendario indicativo<br>de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                  |               |                                                |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta   | Trimestre                                | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      |                                                                                                                                                                  |               | habitantes (primer lote)                       |                                             |                                                   |       |        |                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M5C3-8               | Inversión 1.3:<br>Intervenciones<br>socioeducativas<br>estructuradas<br>para luchar contra<br>la pobreza<br>educativa en el<br>Sur, apoyando al<br>tercer sector | Objetivo      | Apoyo educativo a los<br>menores (primer lote) | NINGUNA.                                    | Número                                            | 0     | 20 000 | T2                                       | 2023 | <p>Al menos 20 000 menores de hasta 17 años recibirán apoyo educativo. Los proyectos de apoyo educativo se centrarán en uno de los siguientes ámbitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intervenciones para niños de entre cero y seis años destinadas a reforzar las condiciones de acceso a los servicios de guardería y jardín de infancia y a apoyar la paternidad;</li> <li>• Intervenciones para niños de entre cinco y diez años destinadas a garantizar oportunidades educativas eficaces y la prevención temprana del abandono escolar, el acoso y otros fenómenos de angustia;</li> <li>• Intervenciones para niños de entre 11 y 17 años, destinadas a mejorar la oferta educativa y prevenir el fenómeno del abandono escolar prematuro.</li> </ul> <p>Elementos clave de la licitación:</p> <p>Los anuncios públicos representarán al menos 50 000 000 EUR cada uno</p> <p>— Los proyectos de entidades del tercer sector tendrán una duración mínima de un</p> |



| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                                                                                           | Hito/Objetivo | Nombre                                       | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |        |        | Calendario indicativo<br>de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                             |               |                                              |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal  | Meta   | Trimestre                                | Año  |                                                                                                                                                            |
|                      |                                                                                                                                             |               |                                              |                                             |                                                   |        |        |                                          |      | año y máxima de dos años.<br><br>Las acciones tendrán lugar en las regiones de Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Apulia, Cerdeña y Sicilia. |
| M5C3-9               | Inversión 1.3:<br>Intervenciones socioeducativas estructuradas para luchar contra la pobreza educativa en el Sur, apoyando al tercer sector | Objetivo      | Apoyo educativo a los menores (segundo lote) | NINGUNA.                                    | Número                                            | 20 000 | 44 000 | T4                                       | 2025 | Formularios de inscripción y confirmaciones de inscripción para al menos 44 000 menores de entre cero y 17 años que reciban apoyo educativo.               |

### **N.3. Descripción de las reformas e inversiones que pueden acogerse a las ayudas en forma de préstamo**

#### **Reforma 1: Simplificación de los procedimientos y refuerzo del Comisario en las zonas económicas especiales**

La reforma contribuirá a simplificar el sistema de gobernanza y a agilizar el tiempo de ejecución de las intervenciones en las zonas económicas especiales. La reforma establecerá la ventanilla única digital para las zonas económicas especiales y reforzará el papel comisaria.

#### **Inversión 1.1.2: Centros sanitarios de proximidad territorial**

El objetivo de la medida es reforzar el papel de las farmacias rurales en la prestación de servicios sanitarios a la población local, por ejemplo, la asistencia integrada a domicilio y el seguimiento de los pacientes, facilitando a su vez la interacción entre el paciente y el sistema nacional de asistencia sanitaria. La inversión consiste en la prestación de apoyo financiero a las farmacias rurales.

#### **Inversión 1.4: Inversiones en infraestructuras para las zonas económicas especiales (ZEE)**

La inversión tiene por objeto garantizar el impacto de la reforma por la que se introducen las zonas económicas especiales (ZEE). La inversión consiste en apoyar intervenciones de infraestructura en torno a las zonas portuarias (enlaces de «último kilómetro»; logística digital, urbanización o eficiencia energética y medioambiental; infraestructuras portuarias).

#### N.4. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución relativos a las ayudas en forma de préstamo

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                       | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                    | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                                                                                                 | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                |               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M5C3-10           | Reformación1: Simplificación de los procedimientos y refuerzo del Comisario en las zonas económicas especiales | Hito          | Entrada en vigor del Reglamento simplemente para los procedimientos y refuerzo del papel del Comisario en las zonas económicas especiales | Disposición del Reglamento relativa a la entrada en vigor del Reglamento simplemente para los procedimientos y el refuerzo del papel del Comisario en las zonas económicas especiales | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2021 | <p>El Reglamento incluirá: el establecimiento de la ventanilla única digital para las zonas económicas especiales para la simplificación de los procedimientos; disposiciones para reforzar el papel del Comisario en la ZES.</p> <p>Las zonas económicas especiales son zonas específicas definidas en el Decreto Ley 91/2017 (publicado en el Diario Oficial 141/2017), convertido en ley por el L. 123/2017 (publicado en el Boletín Oficial Mezzogiorno 188/2017).</p>                                                              |
| M5C3-11           | Inversión 1.4: Inversiones en infraestructuras para la zona económica especial                                 | Hito          | Entrada en vigor de los decretos ministeriales por los que se aprueban los planes operativos para las ocho zonas económicas especiales    | Disposición legal sobre la entrada en vigor de los decretos ministeriales.                                                                                                            | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2021 | <p>El decreto asignará recursos a los sujetos responsables de la ejecución y definirá condiciones específicas para evitar cualquier impacto ambiental de las intervenciones.</p> <p>La puesta en marcha de todas las convocatorias competitivas se llevará a cabo con un pliego de condiciones que incluya criterios de admisibilidad que garanticen que los proyectos seleccionados cumplen las directrices técnicas «no ocasionar daños significativos» (2021/C58/01) mediante el uso de una lista de exclusión y el requisito de</p> |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                       | Hito/Objetivo | Nombre                                                                            | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |       |      | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                |               |                                                                                   |                                       | Unidad de medida                               | Basal | Meta | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   |                                                                                |               |                                                                                   |                                       |                                                |       |      |                                       |      | cumplimiento de la legislación medioambiental nacional y de la UE pertinente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M5C3-12           | Inversión 1.4: Inversiones en infraestructuras para la zona económica especial | Objetivo      | Inicio de las obras de proyectos de infraestructura en la zona económica especial | NINGUNA.                              | Número                                         | 0     | 53   | T4                                    | 2024 | <p>Los proyectos de infraestructuras estarán identificados de manera única por su Codice Locale di Progetto (CLP).</p> <p>Deberán haberse iniciado las obras para al menos 53 proyectos establecidos por el Decreto de asignación de recursos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M5C3-13           | Inversión 1.4: Inversiones en infraestructuras para la zona económica especial | Objetivo      | Finalización de proyectos de infraestructura en la zona económica especial        | NINGUNA.                              | Número                                         | 0     | 46   | T2                                    | 2026 | <p>Los certificados administrativos que confirmen la realización de los proyectos se expedirán para al menos 46 proyectos establecidos por el Decreto de asignación de recursos e identificados inequívocamente por su Codice Unico di Progetto (CUP) o Codice Locale di Progetto (CLP). La lista de proyectos finalizados incluirá lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Porto di Salerno. Zona portuaria. Consolidamento ed adeguamento funzionale di alcuni Moli e banchine (CLP: G51B21003170006)</li> <li>- Porto di Napoli. Zona portuaria. Prolungamento e rafforzamento della diga Duca D'Aosta (CUP: G65F20001560006)</li> <li>- Porto di Salerno. Dragaggio del porto commerciale di Salerno e del canale di</li> </ul> |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                      | Hito/Objeti<br>vo | Nombre                                                                                                                                     | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                               | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |              |          | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                        |                   |                                                                                                                                            |                                                                           | Unidad de<br>medida                               | Basal        | Meta     | Trimest<br>re                               | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      |                                                                        |                   |                                                                                                                                            |                                                                           |                                                   |              |          |                                             |      | <p>ingresso — fase 2 — Molo di ponente (CLP: G51B21003160006)</p> <p>- Porto Canale Di Cagliari. Zona portuaria. Avamporti: realizzazione di nuovi banchinamenti per l'ormeggio di navi Traghetto roll-on roll-off, ro-ro (CLP: D21G06000020003)</p> |
| M5C3-4               | Inversión 1.1.2:<br>Centros sanitarios<br>de proximidad<br>territorial | Hito              | Apoyo a las<br>farmacias<br>rurales en<br>municipios,<br>aldeas o<br>asentamientos<br>de menos de<br>5 000<br>habitantes<br>(segundo lote) | Adopción de<br>decretos por los<br>que se autoriza el<br>desembolso final | NINGUNA.                                          | NINGUNA<br>. | NINGUNA. | T2                                          | 2026 | Decretos por los que se autoriza el desembolso final a al menos 1 500 farmacias rurales en municipios, aldeas o asentamientos de menos de 5 000 habitantes.                                                                                          |

## **O. MISIÓN 6, COMPONENTE 1: Redes de proximidad, instalaciones y telemedicina para la asistencia sanitaria territorial**

El objetivo de este componente es reforzar el Servicio Nacional de Salud italiano, entre otras cosas mejorando la protección contra los riesgos sanitarios relacionados con el medio ambiente y el cambio climático y respondiendo mejor a las necesidades de las comunidades en materia de asistencia y asistencia locales. La asistencia sanitaria local está fragmentada y está sujeta a disparidades regionales que dan lugar a diferentes niveles de prestación de asistencia sanitaria y resultados sanitarios entre regiones. Se considera que la prestación de servicios integrados de asistencia a domicilio es baja, y los diferentes proveedores de asistencia sanitaria y de servicios sociales solo se consideran poco integrados. Por otra parte, la capacidad del Servicio Nacional de Salud italiano (SNS) para hacer frente a los riesgos para la salud relacionados con la exposición medioambiental y el cambio climático ha sido probada por varias crisis y emergencias medioambientales que pusieron de relieve los retos debidos a la falta de suficientes medidas de prevención. El objetivo de este componente del plan italiano de recuperación y resiliencia es reforzar el Servicio Nacional de Salud (SNS), entre otras cosas mejorando la protección contra los riesgos sanitarios relacionados con el medio ambiente y el cambio climático y respondiendo mejor a las necesidades de las comunidades en materia de asistencia y asistencia locales.

Las inversiones y reformas de este componente contribuirán a poner en práctica las recomendaciones específicas por país dirigidas a Italia en 2019 y 2020 sobre la necesidad de «centrar la política económica relacionada con la inversión en la investigación y la innovación, y en la calidad de las infraestructuras, teniendo en cuenta las disparidades regionales (recomendación específica por país n.º 3, 2019), «reforzar la resiliencia y la capacidad del sistema sanitario, en los ámbitos de los trabajadores sanitarios, los productos sanitarios críticos y las infraestructuras e infraestructuras médicas críticas» (recomendación específica por país n.º 1, 2020) y «centrar la inversión en la transición ecológica y digital, en particular en [...] refuerzo de la infraestructura digital para garantizar la prestación de servicios esenciales» (recomendación específica por país n.º 3 o, 2020).

### **O.1. Descripción de las reformas e inversiones para la ayuda financiera no reembolsable**

*NINGUNA.*

### **O.2. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución de la ayuda financiera no reembolsable**

*NINGUNA.*

### **O.3. Descripción de las reformas e inversiones que pueden acogerse a las ayudas en forma de préstamo**

#### **Reforma 1: Definición de un nuevo modelo organizativo para la red territorial de asistencia sanitaria**

La reforma constituye un elemento preparatorio para las inversiones del componente. Establecerá un nuevo modelo de asistencia sanitaria territorial y creará una nueva estructura institucional de prevención Health-Environment-Climate. Esto se logrará mediante:

1. Establecimiento de un nuevo modelo organizativo para la red territorial de asistencia sanitaria mediante la definición de un marco reglamentario que identifique las normas estructurales, tecnológicas y organizativas.
2. Definición de una nueva estructura institucional de prevención Salud-Ambiente-Clima, siguiendo un enfoque integrado («Una sola salud») y una visión holística («salud planetaria»).

#### **Inversión 1.1: Las Casas Comunitarias de Salud para mejorar la asistencia sanitaria territorial.**

El objetivo de la medida es crear centros sanitarios comunitarios.

La inversión consiste en activar y agregar los servicios de atención primaria, así como en poner en marcha centros de prestación de asistencia (eficientes desde el punto de vista energético) para una respuesta integrada a las necesidades asistenciales.

#### **Inversión 1.2: El domicilio como primer lugar de atención y telemedicina**

El objetivo de la medida es impulsar la asistencia a domicilio y la adopción a gran escala de soluciones de telemedicina y apoyar la innovación sanitaria.

La inversión consiste en equipos informáticos y una mayor prestación de servicios, la creación de centros de coordinación territorial («Territoriali Operativo Centrali»), la financiación de proyectos de diagnóstico y seguimiento, la creación de una plataforma nacional para el cribado de proyectos de telemedicina y las iniciativas de investigación ad hoc sobre tecnologías sanitarias y asistenciales digitales.

#### **Inversión 1.3: Refuerzo de la asistencia sanitaria intermedia y de sus instalaciones (hospitales comunitarios)**

El objetivo de la medida es aumentar el número de centros sanitarios intermedios.

La inversión consiste en la activación de servicios asistenciales en hospitales comunitarios, centros sanitarios para pacientes que, tras un episodio de agudeza leve o la recaída de patologías crónicas, requieren intervenciones clínicas de baja intensidad y a corto plazo.

#### O.4. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución relativos a las ayudas en forma de préstamo

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                              | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                          | Indicadores cualitativos (para hitos)                                     | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |           |           | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                       |               |                                                                                                                                 |                                                                           | Unidad de medida                               | Basal     | Meta      | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M6C1-1            | Reforma 1: Definición de un nuevo modelo organizativo para la red territorial de asistencia sanitaria | Hito          | Entrada en vigor del Derecho derivado (Decreto Ministerial) que prevé la reforma de la organización de la asistencia sanitaria. | Disposición legal que indica la entrada en vigor de la legislación        | NINGUN A.                                      | NINGUN A. | NINGUNA . | T2                                    | 2022 | Entrada en vigor del Derecho derivado (Decreto Ministerial) que prevé:<br><br>— Definición de un nuevo modelo organizativo de la red territorial de asistencia sanitaria, mediante la definición de un marco regulador que determine las normas estructurales, tecnológicas y organizativas en todas las regiones; definición de una nueva estructura institucional de prevención Salud-Ambiente-Clima, de acuerdo con el enfoque «Una sola salud».                                                                                              |
| M6C1-2            | Inversión 1.1: Las Casas Sanitarias Comunitarias para mejorar la asistencia sanitaria territorial     | Hito          | Aprobación de un contrato de desarrollo institucional                                                                           | Notificación de la aprobación por el Ministerio de Sanidad y las regiones | NINGUN A.                                      | NINGUN A. | NINGUNA . | T2                                    | 2022 | Aprobación de un contrato de desarrollo institucional (Contratto Istituzionale di Sviluppo), con el Ministerio de Sanidad italiano como autoridad responsable y de ejecución, y participación de las administraciones regionales junto con las demás entidades interesadas en los centros sanitarios comunitarios:<br><br>El contrato de desarrollo institucional es una herramienta de gobernanza que enumera todas las partes adecuadas identificadas para la puesta en práctica de la Casa de la Salud Comunitaria para mejorar la asistencia |



| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                          | Hito/Objetivo | Nombre                                                      | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |       |       | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                   |               |                                                             |                                       | Unidad de medida                               | Basal | Meta  | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                   |                                                                                                   |               |                                                             |                                       |                                                |       |       |                                       |      | <p>sanitaria territorial. El contrato también determinará las obligaciones que cada región italiana asumirá para garantizar la consecución de los resultados esperados en relación con la Casa de la Salud Comunitaria.</p> <p>El contrato tenía por objeto apoyar la cohesión territorial, el desarrollo y el crecimiento económico, así como acelerar la ejecución de intervenciones complejas. El contrato de desarrollo institucional es especialmente útil para grandes proyectos o inversiones articulados en intervenciones individuales funcionalmente conectadas entre sí, que requieren un enfoque integrado y el uso de fondos estructurales de inversión europeos y fondos nacionales también incluidos en planes y programas operativos financiados con recursos nacionales y europeos.</p> |
| M6C1-3            | Inversión 1.1: Las Casas Sanitarias Comunitarias para mejorar la asistencia sanitaria territorial | Objetivo      | Se activan los servicios de las Casas Comunitarias de Salud | NINGUNA.                              | Número                                         | 0     | 1 038 | T2                                    | 2026 | <p>Informes de expertos independientes que confirmen la activación de los servicios, con arreglo a las normas definidas por los elementos obligatorios del cuadro 4 del anexo 1, sección 5, del DM de 23 de mayo de 2022 n.º 77 en al menos 1038 centros sanitarios comunitarios.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                 | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                      | Indicadores cualitativos (para hitos)              | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |           |           | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                          |               |                                                                                                             |                                                    | Unidad de medida                               | Basal     | Meta      | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   |                                                                          |               |                                                                                                             |                                                    |                                                |           |           |                                       |      | Al menos el 40 % de la ayuda del MRR a los costes de inversión se dedicará a la construcción de nuevos edificios (ámbito de intervención 025 ter) que cumplan los requisitos de la nota a pie de página 5 del anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241 o a la renovación de la eficiencia energética de los edificios (ámbito de intervención 026) certificada por el experto independiente.    |
| M6C1-4            | Inversión 1.2: El domicilio como primer lugar de atención y telemedicina | Hito          | Aprobación de las directrices que contienen el modelo digital para la aplicación de la atención a domicilio | Directrices aprobadas por el Ministerio de Sanidad | NINGUN A.                                      | NINGUN A. | NINGUNA . | T2                                    | 2022 | Las directrices racionalizarán los procesos necesarios para mejorar la atención domiciliaria mediante el desarrollo de técnicas de control remoto y la domótica.                                                                                                                                                                                                                             |
| M6C1-5            | Inversión 1.2: El domicilio como primer lugar de atención y telemedicina | Hito          | Contrato de desarrollo institucional aprobado por el Ministerio de Sanidad y las regiones                   | Notificación del contrato aprobado                 | NINGUN A.                                      | NINGUN A. | NINGUNA . | T2                                    | 2022 | Aprobación de un contrato de desarrollo institucional (Contratto Istituzionale di Sviluppo), con el Ministerio de Sanidad italiano como autoridad responsable y ejecutora y la participación de las administraciones regionales junto con las demás entidades afectadas por la asistencia domiciliaria.<br><br>El contrato de desarrollo institucional establecerá, para cada intervención o |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                 | Hito/Objetivo | Nombre                                                        | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |         |           | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                          |               |                                                               |                                       | Unidad de medida                               | Basal   | Meta      | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   |                                                                          |               |                                                               |                                       |                                                |         |           |                                       |      | <p>categoría de intervenciones, el calendario, las responsabilidades de los contratistas, los criterios de evaluación y seguimiento y las sanciones en caso de incumplimiento. También define las condiciones de una posible desfinanciación parcial de las intervenciones o de la asignación de los recursos pertinentes a otro nivel de gobierno, de conformidad con el principio de subsidiariedad.</p>              |
| M6C1-6            | Inversión 1.2: El domicilio como primer lugar de atención y telemedicina | Objetivo      | Asistencia a domicilio                                        | NINGUNA.                              | Número                                         | 645 590 | 1 487 590 | T2                                    | 2025 | <p>La prestación de asistencia domiciliaria a personas mayores de 65 años alcanzará un valor anual de al menos 1 487 590, medido por el indicador SIAD05bis — «Más de 65 s tratados en SIAD (Sistema informativo Assistenza domiciliare) en relación con la población de edad avanzada» en el panel de control de AGENAS.</p>                                                                                           |
| M6C1-7            | Inversión 1.2: El domicilio como primer lugar de atención y telemedicina | Objetivo      | Centros de coordinación plenamente operativos (segunda serie) | NINGUNA.                              | Número                                         | 0       | 480       | T4                                    | 2024 | <p>El punto crucial de esta intervención es la entrada en funcionamiento de al menos 480 centros de coordinación territorial («Territorial Operativo Centrali») con la función de coordinar y conectar los diversos servicios sanitarios territoriales, sociosanitarios y hospitalarios, así como la red de urgencias, con el fin de garantizar la continuidad, la accesibilidad y la integración de la asistencia.</p> |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                             | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                                                                                   | Indicadores cualitativos (para hitos)                    | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M6C1-8            | Inversión 1.2: El domicilio como primer lugar de atención y telemedicina             | Objetivo      | Al menos un proyecto de telemedicina asignado a cada región (teniendo en cuenta tanto los proyectos que se ejecutarán en la región individual como los que puedan desarrollarse como parte de consorcios entre regiones) | NINGUNA.                                                 | Número                                         | 0        | 20       | T4                                    | 2023 | La estrategia nacional de telemedicina promoverá y financiará el desarrollo y la expansión de nuevos proyectos y soluciones de telemedicina en los sistemas sanitarios regionales y, como tal, representa un factor clave (tecnológico) para la aplicación del enfoque de la atención sanitaria a distancia mejorado, con especial atención a los pacientes crónicos. |
| M6C1-9            | Inversión 1.2: El domicilio como primer lugar de atención y telemedicina             | Objetivo      | Asistencia mediante herramientas de telemedicina                                                                                                                                                                         | NINGUNA.                                                 | Número                                         | 0        | 300 000  | T2                                    | 2026 | El indicador sobre la asistencia mediante herramientas de telemedicina, basado en los indicadores de la Plataforma Nacional de Telemedicina (PNT) y supervisado a través del panel de control de AGENAS, alcanzará un valor de al menos 300 000 personas.                                                                                                             |
| M6C1-10           | Inversión 1.3: Refuerzo de la asistencia sanitaria intermedia y de sus instalaciones | Hito          | Aprobación de un contrato de desarrollo institucional (Contratto                                                                                                                                                         | Notificación de la aprobación del contrato de desarrollo | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                    | 2022 | Aprobación de un contrato de desarrollo institucional (Contratto Istituzionale di Sviluppo), con el Ministerio de Sanidad italiano como autoridad responsable y ejecutora y la participación de las administraciones                                                                                                                                                  |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                       | Hito/Objetivo | Nombre                                              | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |       |      | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                |               |                                                     |                                       | Unidad de medida                               | Basal | Meta | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                   | (hospitales comunitarios)                                                                                      |               | Istituzionale di Sviluppo)                          | institucional                         |                                                |       |      |                                       |      | regionales junto con las demás entidades afectadas para los hospitales comunitarios.<br><br>El contrato de desarrollo institucional enumerará todos los emplazamientos adecuados para las inversiones, así como las obligaciones que cada región deberá asumir para garantizar la consecución del resultado previsto. En caso de incumplimiento por parte de cualquier región, el Ministerio de Sanidad se dirigirá al Comisario ad acta. Por lo que se refiere al parque tecnológico de las instalaciones, es decir, a todas las herramientas, licencias e interconexiones, se dará preferencia a los métodos de adquisición agregados. |
| M6C1-11           | Inversión 1.3: Refuerzo de la asistencia sanitaria intermedia y de sus instalaciones (hospitales comunitarios) | Objetivo      | Se activan los servicios de hospitales comunitarios | NINGUNA.                              | Número                                         | 0     | 307  | T2                                    | 2026 | Informes de expertos independientes que confirmen la activación de los servicios con arreglo a las normas definidas en el anexo 1, sección 11, del DM de 23 de mayo de 2022 n.º 77 en al menos 307 hospitales comunitarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## **P. MISIÓN 6 COMPONENTE 2: Innovación, investigación y digitalización de los servicios sanitarios nacionales**

Este componente del plan italiano de recuperación y resiliencia tiene por objeto garantizar las condiciones favorables necesarias para una mayor resiliencia del servicio nacional de asistencia sanitaria mediante: I) la sustitución de tecnologías sanitarias obsoletas en los hospitales; II) el desarrollo de una mejora estructural significativa de la seguridad de los edificios hospitalarios; III) la mejora de los sistemas de información sanitaria y las herramientas digitales; IV) la promoción y el fortalecimiento del sector de la investigación científica; V) la mejora de los recursos humanos.

Las inversiones y reformas en el marco de este componente contribuirán a poner en práctica las recomendaciones específicas por país dirigidas a Italia en 2020 y 2019 sobre la necesidad de «reforzar la resiliencia y la capacidad del sistema sanitario en los ámbitos de los trabajadores sanitarios, los productos médicos críticos y las infraestructuras» (recomendaciones específicas por país n.º 1, 2020), «centrar la inversión en la transición ecológica y digital, en particular en infraestructuras digitales reforzadas para garantizar la prestación de servicios esenciales» (recomendaciones específicas por país n.º 3, 2020), y centrar la inversión en la política económica específica de cada país en materia de investigación e innovación, teniendo en cuenta la recomendación 3 y la calidad regional de 2019.

### **P.1. Descripción de las reformas e inversiones para la ayuda financiera no reembolsable**

#### **Reforma 1: Revisar y actualizar el marco jurídico actual de los Institutos Científicos de Hospitalización y Atención (IRCCS)**

La reforma tiene por objeto reorganizar la red de Institutos Científicos de Hospitalización y Atención (IRCCS) para i) mejorar la calidad del sistema nacional de salud, ii) mejorar la relación entre salud e investigación y iii) revisar el régimen jurídico del IRCCS y las políticas de investigación que son competencia del Ministerio de Sanidad italiano.

La reforma mejorará la gobernanza de los CCRI públicos i) mejorando la gestión estratégica, ii) definiendo mejor las competencias y los ámbitos de competencia y iii) definiendo exhaustivamente las normas sobre el estatuto del director científico de los IRCC públicos y del personal de investigación.

Por último, una submedida específica que distingue a los IRCCR en función de su actividad (monoespecialista o generalista), crea una red integrada de IRCCs y facilita el intercambio de conocimientos entre los propios IRCC y las demás estructuras del NHS italiano.

#### **Inversión 2.1: Refuerzo y mejora de la investigación biomédica del NHS**

El objetivo de la medida es aumentar la financiación del sistema de investigación biomédica.

La inversión consiste en la financiación de proyectos de prueba de concepto, así como de iniciativas de investigación en el ámbito de las enfermedades raras, los cánceres raros y otras enfermedades con un gran impacto en la salud.

#### **Inversión 2.2: Desarrollo de las competencias técnico-profesionales, digitales y de gestión de los profesionales del sistema sanitario**

Esta medida tiene por objeto impulsar la inversión en formación y capacidades relacionadas con el sistema sanitario. Esta inversión consiste en aumentar las becas para el curso específico de medicina general; aumentar el número de contratos de formación de especialistas médicos adjudicados; formación sobre capacidades de gestión o digitales para empleados del NHS, así como formación sobre seguridad en términos de infecciones hospitalarias para empleados del NHS.

**P.2. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución de la ayuda financiera no reembolsable**

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                                                                                                                                                                          | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                                                     | Indicadores cualitativos (para hitos)                  | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                            |                                                        | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| M6C2-1            | Reforma 1: Revisar y actualizar el marco jurídico actual de los Institutos Científicos de Hospitalización y Atención (IRCCS) y las políticas de investigación del Ministerio de Sanidad para reforzar el vínculo entre la investigación, la innovación y la asistencia sanitaria. | Hito          | Entrada en vigor del decreto legislativo por el que se prevé la reorganización de los reglamentos que regulan los institutos científicos de hospitalización y asistencia sanitaria (IRCSS) | Disposición del Decreto que indica la entrada en vigor | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2022 | <p>La reforma reorganizará la red de IRCCS para mejorar la calidad y la excelencia del SNS, mejorando la relación entre salud e investigación, revisando el régimen jurídico del IRCCS y las políticas de investigación que son competencia del Ministerio de Sanidad italiano.</p> <p>La reforma incluye medidas para: I) reforzar el vínculo entre la investigación, la innovación y la asistencia sanitaria; II) mejorar la gobernanza de los IRCCS públicos mejorando la gestión estratégica y definiendo mejor las competencias y los ámbitos de competencia.</p> |
| M6C2-2            | Inversión 2.1: Refuerzo y mejora de la investigación biomédica del NHS                                                                                                                                                                                                            | Objetivo      | Proyectos de investigación financiados sobre la prueba de concepto y las enfermedades y los cánceres raros                                                                                 | NINGUNA.                                               | Número                                         | 0        | 200      | T2                                    | 2025 | <p>Concesión de financiación a proyectos de investigación en el ámbito de las enfermedades raras y los cánceres raros y la prueba de concepto.</p> <p>La concesión de financiación para proyectos de investigación sobre enfermedades raras y cánceres raros</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                               | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                      | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |       |       | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                             |                                       | Unidad de medida                               | Basal | Meta  | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                   |                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                             |                                       |                                                |       |       |                                       |      | <p>se llevará a cabo mediante un procedimiento de licitación pública.</p> <p>Al menos 200 proyectos de investigación deberán haber recibido un primer tramo de financiación.</p>                                                                                                                                                                                                                          |
| M6C2-3            | Inversión 2.1: Refuerzo y mejora de la investigación biomédica del NHS                                                                 | Objetivo      | Proyectos de investigación financiados sobre enfermedades con un gran impacto en la salud                                                                   | NINGUNA.                              | Número                                         | 0     | 324   | T2                                    | 2025 | <p>Concesión de financiación a proyectos de investigación sobre enfermedades con un gran impacto en la salud.</p> <p>La concesión de financiación para proyectos de investigación sobre enfermedades raras y cánceres raros se llevará a cabo mediante un procedimiento de licitación pública.</p> <p>Al menos 324 proyectos de investigación deberán haber recibido un primer tramo de financiación.</p> |
| M6C2-16           | Inversión 2.2: Desarrollo de las competencias técnico-profesionales, digitales y de gestión de los profesionales del sistema sanitario | Objetivo      | Formación sobre capacidades de gestión y digitales, así como formación sobre seguridad en términos de infecciones hospitalarias para empleados del Servicio | NINGUNA.                              | Número                                         | 0     | 4 500 | T2                                    | 2026 | <p>Certificados de asistencia a cursos de formación sobre capacidades de gestión o digitales para 4 500 empleados del Servicio Nacional de Salud.</p> <p>Publicación de una lista de al menos 290 000 empleados del Servicio</p>                                                                                                                                                                          |



| Número<br>secuencial | Medida relacionada<br>(reforma o inversión)                                                                                            | Hito/Objetivo | Nombre                                                      | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |       | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                        |               |                                                             |                                             | Unidad<br>de<br>medida                            | Basal | Meta  | Trimestre                                   | Año  |                                                                                                                |
|                      |                                                                                                                                        |               | Nacional de Salud                                           |                                             |                                                   |       |       |                                             |      | Nacional de Salud que se han inscrito para formación sobre seguridad en términos de infecciones hospitalarias. |
| M6C2-17              | Inversión 2.2: Desarrollo de las competencias técnico-profesionales, digitales y de gestión de los profesionales del sistema sanitario | Objetivo      | Adjudicación de contratos de formación médica especializada | NINGUNA.                                    | Número                                            | 0     | 4 200 | T4                                          | 2025 | Adjudicación de 4 200 contratos de formación médica especializada.                                             |

### **P.3. Descripción de las reformas e inversiones que pueden acogerse a las ayudas en forma de préstamo**

#### **Inversión 1.1: Actualización digital de los equipos tecnológicos de los hospitales**

El objetivo de la medida es aumentar la productividad del personal sanitario y mejorar la calidad de los procesos, garantizando la seguridad de los pacientes y la prestación de servicios de alta calidad.

La inversión consiste en la modernización de los equipos sanitarios, la informatización de los procesos de los hospitales con un departamento de emergencias de primer y segundo nivel («Dipartimenti Emergenza e Accettazione», DEA) y la provisión o conversión de camas en unidades de cuidados intensivos y cuidados semiintensivos en los hospitales del Servicio Nacional de Salud.

#### **Inversión 1.2: Hacia un hospital seguro y sostenible**

El objetivo de esta medida es aumentar la seguridad hospitalaria o la modernización de las instalaciones sanitarias. La medida consiste en intervenciones antisísmicas o intervenciones en virtud del artículo 20 de la Ley 67/88 en centros sanitarios.

#### **Inversión 1.3: Refuerzo de la infraestructura tecnológica y de las herramientas de recopilación, tratamiento, análisis y simulación de datos**

El objetivo de esta medida es mejorar la prestación de asistencia, el análisis de la asistencia sanitaria y la capacidad de predicción del NHS italiano. La inversión consiste en aumentar el uso de los historiales médicos electrónicos existentes y reforzar la infraestructura tecnológica y analítica del Ministerio de Sanidad.

#### **Inversión 2.2: Desarrollo de las competencias técnico-profesionales, digitales y de gestión de los profesionales del sistema sanitario**

Esta medida tiene por objeto impulsar la inversión en formación y capacidades relacionadas con el sistema sanitario. Esta inversión consiste en aumentar las becas para el curso específico de medicina general; aumentar el número de contratos de formación de especialistas médicos adjudicados; formación sobre capacidades de gestión o digitales para empleados del NHS, así como formación sobre seguridad en términos de infecciones hospitalarias para empleados del NHS.

**P.4. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución relativos a las ayudas en forma de préstamo**

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                           | Hito/Objetivo | Nombre                                                                          | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                                   | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                    |               |                                                                                 |                                                                                                                         | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M6C2-4            | Inversión 1.1: Actualización digital de los equipos tecnológicos de los hospitales | Hito          | Plan de reorganización aprobado por el Ministerio de Sanidad/Regiones italianas | Notificación de la aprobación                                                                                           | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2021 | <p>Aprobación del plan de reorganización para reforzar la capacidad de los hospitales del SNS para hacer frente adecuadamente a emergencias pandémicas aumentando el número de camas en las unidades de cuidados intensivos y subintensivos.</p> <p>El plan de reorganización hospitalaria aumentará el número de camas disponibles en las unidades de cuidados intensivos y semiintensivos de los hospitales del NHS.</p>                                                                                                                                                                              |
| M6C2-5            | Inversión 1.1: Actualización digital de los equipos tecnológicos de los hospitales | Hito          | Aprobación del contrato de desarrollo institucional                             | Notificación de la firma del contrato de desarrollo institucional por el Ministerio de Sanidad y las regiones italianas | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                    | 2022 | <p>Aprobación de un contrato de desarrollo institucional (Contratto Istituzionale di Sviluppo), con el Ministerio de Sanidad italiano como autoridad responsable y ejecutora y con la participación de las administraciones regionales y otras partes interesadas clave.</p> <p>El contrato de desarrollo institucional es el instrumento identificado por la legislación nacional vigente (disposiciones combinadas del artículo 1 y del artículo 6 del Decreto Legislativo n.º 88 de 31 de mayo de 2011 y el artículo 7 del Decreto Legislativo n.º 91 de 20 de junio de 2017, por la Ley n.º 123</p> |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                           | Hito/Objetivo | Nombre                                                     | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |       |       | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                    |               |                                                            |                                       | Unidad de medida                               | Basal | Meta  | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   |                                                                                    |               |                                                            |                                       |                                                |       |       |                                       |      | de 3 de agosto de 2017) para acelerar la ejecución de proyectos estratégicos, conectados funcionalmente entre sí. El contrato de desarrollo institucional enumerará todos los emplazamientos adecuados para las inversiones, así como las obligaciones que cada región deberá asumir para garantizar la consecución del resultado esperado. En caso de incumplimiento por parte de cualquier región, el Ministerio de Sanidad se dirigirá al Comisario ad acta.                                                                                               |
| M6C2-6            | Inversión 1.1: Actualización digital de los equipos tecnológicos de los hospitales | Objetivo      | Prueba de entrega o prueba de 3 100 equipos de diagnóstico | NINGUNA.                              | Número                                         | 0     | 3 100 | T2                                    | 2026 | <p>Prueba de entrega o prueba (que puede incluir, entre otras cosas, Verbale di Collaudo, certificados de prueba diagnóstica y certificados de autorización de uso) para 3 100 equipos de diagnóstico. Al menos 290 elementos pertenecerán a las siguientes categorías: RMN — resonancia magnética nuclear — a 1.5 T o más o aceleradores lineales o PET/TC — tomografía por emisión de positrones/tomografía informática.</p> <p>Los demás equipos de diagnóstico pueden incluir, entre otros, ultrasonidos, mamografía y TC — tomografía computerizada.</p> |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                           | Hito/Objetivo | Nombre                                                                | Indicadores cualitativos (para hitos)                     | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                    |               |                                                                       |                                                           | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M6C2-7            | Inversión 1.1: Actualización digital de los equipos tecnológicos de los hospitales | Hito          | Adjudicación de todos los contratos públicos                          | Notificación de todos los contratos públicos adjudicados. | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                    | 2022 | <p>Publicación de los procedimientos de licitación (acuerdo marco de Consip) y celebración de contratos con proveedores de servicios y digitalización de hospitales clasificados como DEA I y II)</p> <p>Los contratos incluirán la compra de: a) Centro de tratamiento de datos (CPD), incluidas las TIC y cualquier obra auxiliar, necesaria para lograr la informatización de toda la estructura hospitalaria; b) adquisición de tecnología de la información de hardware o software, tecnologías electromédicas, así como tecnologías adicionales y cualquier obra auxiliar, necesaria para lograr la informatización de los departamentos hospitalarios. La evaluación del nivel actual de digitalización, previa a la ejecución de la intervención, permitirá afinar esta evaluación en función de las necesidades reales de cada hospital/hospital.</p> |
| M6C2-8            | Inversión 1.1: Actualización digital de los equipos tecnológicos de                | Objetivo      | Digitalización de los hospitales (DEA — Departamentos de Emergencia y | NINGUNA.                                                  | Número                                         | 0        | 280      | T4                                    | 2025 | El objetivo se alcanzará cuando la digitalización del Departamento de Aceptación y Emergencias (DEA) de primer y segundo nivel de 280 se haya elevado en al menos una fase, de conformidad con el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                           | Hito/Objetivo | Nombre                                                              | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |       |       | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                    |               |                                                                     |                                       | Unidad de medida                               | Basal | Meta  | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | los hospitales                                                                     |               | Admisión — Nivel I y Nivel II)                                      |                                       |                                                |       |       |                                       |      | <p>modelo electrónico de adopción de historiales médicos (EMRAM), acreditado por un certificado de madurez digital de la Sociedad de Sistemas de Información y Gestión Sanitarios (HIMSS), alcanzando la fase dos o más de la escala de madurez para al menos 50 DEE.</p> <p>A efectos de la consecución de este objetivo, podrán tenerse en cuenta las contrataciones distintas de las realizadas en virtud de los contratos celebrados para la consecución de M6C2-7, así como las compras realizadas en el mercado electrónico de la administración pública (Mepa) o en el sistema dinámico de adquisición de la administración pública (SDAPA).</p> |
| M6C2-9            | Inversión 1.1: Actualización digital de los equipos tecnológicos de los hospitales | Objetivo      | Camas proporcionadas o convertidas en UCI y cuidados semiintensivos | NINGUNA.                              | Número                                         | 0     | 5 922 | T2                                    | 2026 | Certificados administrativos que acrediten la finalización de las intervenciones para garantizar la provisión o conversión de al menos 5 922 camas en unidades de cuidados intensivos y en cuidados semiintensivos. El número de camas de cuidados intensivos será de al menos 2368.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M6C2-10           | Inversión 1.2:                                                                     | Objetivo      | Se han completado                                                   | NINGUNA.                              | Número                                         | 0     | 84    | T2                                    | 2026 | Informe sobre la estructura completada o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                                     | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                    | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                               | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |             | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                              |               |                                                                                           |                                                                                                     | Unidad de medida                               | Basal    | Meta        | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   | Hacia un hospital seguro y sostenible                                                                                                        |               | las intervenciones antisísmicas en las instalaciones hospitalarias                        |                                                                                                     |                                                |          |             |                                       |      | certificado de pruebas estáticas expedido para al menos 84 intervenciones antisísmicas en instalaciones hospitalarias.                                                                                                                                                                                                                                       |
| M6C2-10 bis       | Inversión 1.2: Hacia un hospital seguro y sostenible                                                                                         | Objetivo      | Pagos para intervenciones en virtud del artículo 20 de la Ley 67/88                       | NINGUNA.                                                                                            | Número                                         | 0        | 225 000 000 | T2                                    | 2026 | Justificante (s) de pago de 225 000 000 EUR para las intervenciones en virtud del artículo 20 de la Ley 67/88.                                                                                                                                                                                                                                               |
| M6C2-11           | Inversión 1.3: Refuerzo de la infraestructura tecnológica y de las herramientas de recopilación, tratamiento, análisis y simulación de datos | Objetivo      | Médicos generalistas que alimentan el historial médico electrónico.                       | NINGUNA.                                                                                            | Porcentaje                                     | 0        | 85          | T4                                    | 2025 | Médicos generalistas (MMG/PLS) que utilizan el historial médico electrónico y que alcanzan al menos el 85 % del total. El objetivo se alcanza mediante la verificación en el cuadro de indicadores de seguimiento de los HME del valor a nivel nacional del indicador 2 a que se refiere el anexo 2 del Decreto de 8 de agosto de 2022 y sus modificaciones. |
| M6C2-12           | Inversión 1.3: Refuerzo de la infraestructura tecnológica y de las herramientas de recopilación,                                             | Hito          | Ensayo de los componentes del sistema de tarjeta sanitaria, de la infraestructura para la | Certificados administrativos que confirmen las pruebas de los componentes del sistema de la tarjeta | NINGUNA.                                       | NINGUNA. | NINGUNA.    | T2                                    | 2026 | Certificados administrativos que confirmen las pruebas de:<br>i) los componentes del sistema de tarjeta sanitaria, incluida la reingeniería del proceso de                                                                                                                                                                                                   |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                                     | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                        | Indicadores cualitativos (para hitos)                                                                | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |       |      | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                              |               |                                                                                               |                                                                                                      | Unidad de medida                               | Basal | Meta | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   | tratamiento, análisis y simulación de datos                                                                                                  |               | interoperabilidad del historial médico electrónico y del «Ecosistema Dati Sanitari»           | sanitaria, de la infraestructura para la interoperabilidad del HME y del «Ecosistema Dati Sanitari». |                                                |       |      |                                       |      | <p>ii) prescripción médica electrónica; los componentes de la infraestructura para la interoperabilidad del historial médico electrónico, incluido el registro nacional del panel de pacientes y el panel de control de los HME (para las regiones subsidiarias); y</p> <p>iii) los componentes del «Ecosistema Dati Sanitari» (EDS), incluido el módulo de datos, el intermediario del EDS y la pasarela.</p>                                                                                                                  |
| M6C2-13           | Inversión 1.3: Refuerzo de la infraestructura tecnológica y de las herramientas de recopilación, tratamiento, análisis y simulación de datos | Objetivo      | El historial médico electrónico se está utilizando para la mayoría de los historiales médicos | NINGUNA.                                                                                             | Porcentaje                                     | 0     | 90   | T2                                    | 2026 | La producción de documentos HME nativos sobre el total de documentos alcanzará el 90 %. El objetivo se alcanza mediante la verificación en el cuadro de indicadores de seguimiento de los HME del valor, a nivel nacional, del indicador 1 a que se refiere el anexo 2 del Decreto de 8 de agosto de 2022 y sus modificaciones, al menos con respecto a los siguientes documentos: Carta de alta hospitalaria; informe de la sala de emergencia; informe de laboratorio; informe de radiología; informe de anatomía patológica. |



| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                               | Hito/Objetivo | Nombre                                                                       | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |       |       | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                        |               |                                                                              |                                       | Unidad de medida                               | Basal | Meta  | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                  |
| M6C2-14           | Inversión 2.2: Desarrollo de las competencias técnico-profesionales, digitales y de gestión de los profesionales del sistema sanitario | Objetivo      | Se conceden becas para formación específica en medicina general.             | NINGUNA.                              | Número                                         | 0     | 1 800 | T2                                    | 2023 | Esta inversión aumentará las becas para el curso específico de medicina general, garantizando la realización de 3 ciclos de formación trienales. |
| M6C2-15           | Inversión 2.2: Desarrollo de las competencias técnico-profesionales, digitales y de gestión de los profesionales del sistema sanitario | Objetivo      | Se conceden becas adicionales para formación específica en medicina general. | NINGUNA.                              | Número                                         | 1 800 | 2 700 | T2                                    | 2024 | Esta inversión aumentará las becas para el curso específico de medicina general, garantizando la realización de 3 ciclos de formación trienales. |

## **Q.MISIÓN 7: REPowerEU**

El capítulo de REPowerEU tiene por objeto reforzar las redes de transporte y distribución de la distribución, incluidas las relacionadas con el gas; acelerar la producción de energías renovables, reducir la demanda de energía, aumentar la eficiencia energética y crear capacidades en los sectores público y privado para la transición ecológica; promover las cadenas de valor de las energías renovables y el hidrógeno a través de medidas que faciliten el acceso al crédito y a los créditos fiscales.

El componente responde a las recomendaciones específicas por país dirigidas a Italia en 2022 y 2023. En particular, su objetivo es acelerar el despliegue de capacidad adicional de energías renovables invirtiendo en grandes proyectos de interconexiones eléctricas (a saber, dos interconectores que conectan Cerdeña y Sicilia con el continente), mejorando la red nacional de transporte y racionalizando los procedimientos de concesión de permisos. Contribuye a aumentar la capacidad de transporte interno de gas para superar los cuellos de botella, diversificar las importaciones de energía y reforzar la seguridad del suministro. Promueve la movilidad sostenible mediante la reducción de las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente y el refuerzo de la flota ferroviaria. Contribuye a reducir la dependencia de los combustibles fósiles al electrificar el consumo de los hogares y aumentar la resiliencia de la red. Contribuye a aumentar la eficiencia energética en los sectores residencial y empresarial, en particular a través de sistemas de incentivos e instrumentos financieros específicos. Por último, incluye reformas e inversiones para mejorar la provisión y adquisición de las capacidades necesarias para la transición ecológica, tanto en el sector privado como en el público.

Nueve proyectos tienen una dimensión transfronteriza. Dos de ellas tienen un impacto transfronterizo directo: 1) una inversión que contribuya a la construcción de una interconexión eléctrica entre Cerdeña, Córcega y Toscana; 2) una inversión en una estación de compresión que aumentará la exportación de gas a Europa Central. Otros proyectos benefician indirectamente a los Estados miembros transfronterizos al abordar los cuellos de botella internos en el transporte y la distribución de energía y aumentar la eficiencia y la resiliencia de la red.

Se espera que ninguna medida de este componente cause un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, teniendo en cuenta la descripción de las medidas y las medidas atenuantes establecidas en el plan de recuperación y resiliencia de conformidad con la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» [C (2023) 6454 final], mientras que el principio de «no causar un perjuicio significativo» no se aplica a la inversión 13 — Fase 1 de la Línea Adriática (estación de compresión de Sulmona y gasoducto de Sestino-Minerbio) ni a la inversión 14 — Infraestructuras transfronterizas de exportación de gas, de conformidad con el artículo 21 quater, apartado 6, letra f), del Reglamento (UE) 2021/241.

### **P.1. Descripción de las reformas e inversiones para la ayuda financiera no reembolsable**

#### **Reforma 1. Racionalización de los procedimientos de concesión de permisos para las energías renovables a nivel central y local**

El objetivo de esta reforma es consolidar y racionalizar la legislación y las disposiciones existentes que regulan la concesión de permisos para las fuentes de energía renovables. La reforma consiste en la adopción y entrada en vigor de un acto jurídico (también conocido como *Testo Unico*) que recoge, compila y consolida las normas que regulan la concesión de permisos para las energías renovables, y sustituye a la legislación anterior en esta materia. La reforma también tiene por objeto establecer el marco jurídico para la identificación de «zonas de aceleración renovable» y establecer una plataforma digital que permita la presentación o la recogida, cuando se introduzcan a través de otras plataformas, de solicitudes de autorización a nivel nacional y subnacional para instalar centrales de energía

renovable, así como la presentación de la comunicación sobre las centrales instaladas en el marco de Edilizia Libera.

### **Reforma 2. Reducción de subvenciones perjudiciales para el medio ambiente**

El objetivo de esta reforma es lograr una reducción de las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente, sobre la base del Catálogo de subvenciones perjudiciales para el medio ambiente de 2022 publicado por el MASE. La reforma consiste en la adopción de un informe de consulta a las partes interesadas y de actos jurídicos.

### **Reforma 3. Reducción de los costes de conexión a la red de gas de biometano**

La reforma tiene por objeto facilitar la inclusión del biometano en el sistema energético y en el mercado de la energía y crear una nueva capacidad de producción de biometano sostenible en consonancia con la Directiva (UE) 2018/2001 (Directiva sobre fuentes de energía renovables) y sus actos delegados, y en particular favorecer la flexibilidad y la eficiencia de la red de gas natural facilitando la conversión al biometano. La reforma consiste en la entrada en vigor de actos jurídicos para reducir los costes de conexión de las plantas de producción de biometano sostenible y fomentar las inversiones destinadas a la adopción del biometano sostenible en las redes de gas natural.

### **Reforma 4. Mitigación del riesgo financiero asociado a los CCE de energías renovables (contratos de compra de electricidad)**

El objetivo de la reforma es establecer un sistema de garantías que mitigue el riesgo financiero asociado a los contratos de compra de electricidad renovable con una duración mínima de tres años.

La reforma:

- i) exigir a cada operador que garantice una cobertura parcial del contravalor de los contratos de compra de electricidad mediante instrumentos de garantía ofrecidos en el mercado de la electricidad;
- ii) introducir medidas para mitigar el riesgo de impago, incluidos requisitos y restricciones para el licitador y sanciones reglamentarias en caso de impago del productor;
- iii) identificar una entidad institucional que asuma el papel de vendedor/comprador de último recurso, que se haría cargo de la contraparte inviable y garantizaría el cumplimiento de las obligaciones asumidas con respecto a la contraparte ejecutante.

### **Reforma 5. Plan de nuevas cualificaciones — Transiciones**

El objetivo de la reforma es adaptar mejor los programas de formación a las necesidades del mercado laboral para luchar contra la inadecuación de las capacidades, prestando especial atención a las capacidades ecológicas y digitales. Esta reforma consiste en la adopción y entrada en vigor de actos jurídicos a nivel nacional que actualizan el nuevo Plan de Capacidades («Piano Nuove Competenze — Transizioni») y actos jurídicos regionales.

### **Inversión 1. Medida de ampliación: Redes inteligentes**

El objetivo de esta inversión es digitalizar la red de distribución de electricidad como ampliación de la inversión 2.1 (Refuerzo de las redes inteligentes) del componente 2 de la misión 2. La inversión consiste en conceder subvenciones a los gestores de redes para financiar intervenciones correspondientes a un aumento de la potencia máxima suministrada para el consumo por la red para más habitantes de lo ya previsto por la medida M2C2.

### **Inversión 2. Medida de ampliación: Intervenciones para aumentar la resiliencia de la red eléctrica**

El objetivo de esta inversión es aumentar la resiliencia de la red de transporte y distribución frente a fenómenos meteorológicos extremos como ampliación de la inversión 2.2 del componente 2 de la misión 2. La inversión consiste en conceder subvenciones a los gestores de redes para intervenciones correspondientes a una mayor resiliencia de la red, además de lo ya previsto por la medida M2C2.

### **Inversión 3. Medida de ampliación: Producción de hidrógeno en antiguas zonas industriales (valles de hidrógeno)**

El objetivo de esta inversión es crear nuevos valles de hidrógeno, es decir, la producción y el uso locales de hidrógeno renovable en la industria, las pymes y el transporte local en zonas industriales abandonadas, como ampliación de la inversión 3.1 del componente 2 de la misión 2. La inversión ampliada consiste en la realización de 2 proyectos adicionales para crear valles de hidrógeno en comparación con los previstos en la inversión 3.1 del componente 2 de la misión 2.

### **Inversión 4. Enlace tirreno**

El objetivo de esta inversión es aumentar la integración del sur de Italia en la red nacional de transporte. Esta inversión consiste en la construcción de la «línea de interconexión oriental» del enlace tirreno entre Sicilia y Campania, en particular la instalación del cable o cables de corriente continua de punto a punto (HVDC).

### **Inversión 5. SA.CO.I.3**

El objetivo de esta inversión es modernizar la infraestructura de transporte de electricidad que conecta Cerdeña con el resto de Italia, a través de Córcega, y aumentar su integración en la red nacional de transporte. Esta inversión consiste en la construcción de los depósitos (infraestructura exterior) de las estaciones de conversión de Codrongianos y Suvereto para el proyecto de interconexión «Cerdeña-Córcega-Italia 3».

### **Inversión 7. Red de transporte nacional inteligente**

El objetivo de esta inversión es digitalizar la red nacional de transporte y mejorar el sistema de gestión y control gestionado por el gestor de la red de transporte. La inversión consiste en la instalación de equipos seguros de protocolo 104 y 5G o arquitectura de TIC en estaciones eléctricas, así como en sistemas de seguimiento de torres eléctricas.

### **Inversión 8. Suministro sostenible, circular y seguro de materias primas fundamentales**

El objetivo de esta inversión es apoyar la recuperación y el reciclado de materias primas fundamentales y, por tanto, las cadenas de valor de las materias primas fundamentales y las tecnologías relacionadas con la transición ecológica. La inversión consiste en analizar las futuras necesidades de materias primas fundamentales y el potencial del diseño ecológico para reducir su demanda, así como en apoyar la creación de una plataforma de sistemas de información geográfica para identificar materiales reciclables en entornos urbanos y residuos en minas abandonadas o cerradas. También consiste en equipar a los laboratorios para crear un centro único para la minería urbana y el diseño ecológico.

### **Inversión 10. Proyecto piloto sobre capacidades «Crescere Green»**

El objetivo de esta inversión es fomentar las capacidades ecológicas con la participación del sector privado. La medida consiste en impartir breves intervenciones de formación centradas en las capacidades ecológicas.

### **Inversión 11. Refuerzo de la flota ferroviaria de transporte público regional con trenes de emisión cero y servicio universal**

El objetivo de la inversión es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte ferroviario y modernizar la flota ferroviaria. Esta inversión consiste en la adquisición de al menos 79 trenes de pasajeros de emisión cero.

### **Inversión 18 — Medida de expansión: Programa de renovación de la flota de vehículos privados y vehículos comerciales ligeros con vehículos eléctricos**

Esta inversión tiene por objeto reducir los gases de efecto invernadero y la contaminación atmosférica causados por el transporte por carretera en las zonas urbanas. Esta inversión consiste en la adquisición de vehículos de emisión cero y el desguace de vehículos térmicos.

**P.2. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución de la ayuda financiera no reembolsable**

| Número<br>secuencial | Medida relacionada<br>(reforma o inversión)                                                                           | Hito<br>/Objetivo | Nombre                                                                                   | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                                                                                                          | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                       |                   |                                                                                          |                                                                                                                                                      | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestr<br>e                               | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M7-1                 | Reforma 1:<br>Racionalización de los<br>procedimientos de<br>concesión de<br>permisos para las<br>energías renovables | Hito              | Marco jurídico<br>para la<br>identificación de<br>«zonas de<br>aceleración<br>renovable» | Disposición legal<br>que indica la<br>entrada en vigor<br>del marco jurídico<br>para la<br>identificación de<br>zonas de<br>aceleración<br>renovable |                                                   |       |      | T4                                          | 2024 | <p>Entrada en vigor del Derecho primario que establece el marco jurídico para la identificación de «zonas de aceleración renovable».</p> <p>El marco jurídico:</p> <p>1) exigir la cartografía del potencial de las energías renovables en todo el país;</p> <p>2) sobre la base de la cartografía, establecer un primer conjunto de zonas, fijando un conjunto mínimo para la futura identificación de zonas de aceleración renovable;</p> <p>3) sobre la base del conjunto mínimo de zonas, exigir a las regiones y provincias autónomas que identifiquen zonas de aceleración renovable a más tardar el 21 de febrero de 2026;</p> <p>4) facultar al Gobierno central para ejercer competencias de sustitución en caso de que las regiones o provincias autónomas no identifiquen zonas de aceleración renovable a más tardar el 21 de febrero de 2026;</p> <p>5) exigir la identificación de zonas marinas para el despliegue de las energías</p> |

| Número<br>secuencial | Medida relacionada<br>(reforma o inversión)                                                                           | Hito<br>/Objetivo | Nombre                                                                                                               | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                                                                      | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                       |                   |                                                                                                                      |                                                                                                                  | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestr<br>e                               | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      |                                                                                                                       |                   |                                                                                                                      |                                                                                                                  |                                                   |       |      |                                             |      | renovables en consonancia con los planes de ordenación marítima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M7-2                 | Reforma 1:<br>Racionalización de los<br>procedimientos de<br>concesión de<br>permisos para las<br>energías renovables | Hito              | Entrada en vigor<br>del acto jurídico<br>(Testo Unico)                                                               | Disposición legal<br>que indica la<br>entrada en vigor<br>del acto jurídico                                      |                                                   |       |      | T2                                          | 2025 | Entrada en vigor de un acto jurídico (Testo Unico) que recoge, recopila y consolida las normas que regulan la concesión de permisos para las energías renovables, y sustituye a la legislación anterior sobre esta cuestión.<br><br>El Testo Unico también establecerá «normas sobre límites máximos» para la concesión de permisos, de modo que las regiones no puedan aplicar normas más estrictas que las establecidas en la legislación nacional. |
| M7-3                 | Reforma 1:<br>Racionalización de los<br>procedimientos de<br>concesión de<br>permisos para las<br>energías renovables | Hito              | Creación de la<br>plataforma<br>digital para las<br>autorizaciones<br>relacionadas con<br>las energías<br>renovables | Creación de la<br>plataforma digital<br>para la<br>autorización<br>relacionada con<br>las energías<br>renovables |                                                   |       |      | T2                                          | 2026 | La plataforma digital está en línea y permitirá la presentación o la recogida, cuando se introduzca a través de otras plataformas, de solicitudes de autorización relacionadas con la instalación de centrales de energía renovable a escala nacional y subnacional (Autorizzazione Unica, Procedura Abilitativa Semplificata), así como la presentación de la comunicación sobre las centrales instaladas en el marco de Edilizia Libera.            |
| M7-4                 | Reforma 2: Reducción<br>de subvenciones<br>perjudiciales para el<br>medio ambiente                                    | Hito              | Adopción de un<br>informe<br>gubernamental<br>en el que se<br>presenten los                                          | Aprobación del<br>informe del<br>Gobierno                                                                        |                                                   |       |      | T4                                          | 2024 | Un informe describirá las medidas adoptadas para consultar a las partes interesadas pertinentes sobre la reforma de las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente, incluidas las aportaciones recibidas                                                                                                                                                                                                                                       |

| Número<br>secuencial | Medida relacionada<br>(reforma o inversión)                                 | Hito<br>/Objetivo | Nombre                                                                                                                                  | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                                 | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                             |                   |                                                                                                                                         |                                                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestr<br>e                               | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      |                                                                             |                   | resultados de una consulta gubernamental con las partes interesadas para reducir las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente. |                                                                             |                                                   |       |      |                                             |      | de las partes interesadas. Entre las partes interesadas consultadas figurarán los organismos públicos y las partes interesadas privadas pertinentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M7-5                 | Reforma 2: Reducción de subvenciones perjudiciales para el medio ambiente   | Hito              | Entrada en vigor del acto o actos jurídicos                                                                                             | Disposición legal que indica la entrada en vigor del acto o actos jurídicos |                                                   |       |      | T4                                          | 2025 | Entrada en vigor de actos jurídicos que prevean la reducción de las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente de al menos 4,5 mil millones EUR en 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M7-6                 | Reforma 3: Reducción de los costes de conexión a la red de gas de biometano | Hito              | Entrada en vigor de actos jurídicos para reducir los costes de conexión a la red de gas de las plantas de producción de biometano       | Disposición legal que indica la entrada en vigor de actos jurídicos         |                                                   |       |      | T3                                          | 2025 | Los actos jurídicos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reducir los costes de conexión a la red de gas de las plantas de producción de biometano para el productor.</li> <li>• Proporcionar incentivos reglamentarios para invertir en la red de gas a fin de aumentar la integración de los gases renovables.</li> <li>• Facilitar la integración entre la red de transporte y la red de distribución, también a través de mecanismos para compartir los costes de las inversiones en conexión a la red.</li> </ul> |

| Número<br>secuencial | Medida relacionada<br>(reforma o inversión)                                                                                                | Hito<br>/Objetivo | Nombre                                                          | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                             | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                            |                   |                                                                 |                                                                         | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestr<br>e                               | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M7-7                 | Reforma 4: Mitigación<br>del riesgo financiero<br>asociado a los CCE de<br>energías renovables<br>(contratos de compra<br>de electricidad) | Hito              | Entrada en vigor<br>del Derecho<br>primario y<br>derivado       | Disposición de la<br>ley que indica la<br>entrada en vigor<br>de la ley |                                                   |       |      | T4                                          | 2024 | <p>Entrada en vigor del Derecho primario y derivado</p> <p>El Derecho primario preverá la adopción de legislación derivada que aplique los requisitos i), ii) y iii) que figuran a continuación.</p> <p>El Derecho derivado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I) exigir a cada operador que garantice una cobertura parcial del contravalor de los contratos de compra de electricidad mediante instrumentos de garantía ofrecidos en el mercado de la electricidad;</li> <li>II) introducir medidas para mitigar el riesgo de impago, incluidos requisitos y restricciones para el licitador y sanciones reglamentarias en caso de impago del productor;</li> <li>III) identificar una entidad institucional que asuma el papel de vendedor/comprador de último recurso, que se haría cargo de la contraparte inviable y garantizaría el cumplimiento de las obligaciones asumidas con respecto a la contraparte ejecutante.</li> </ul> |
| M7-9                 | Reforma 5: Plan de<br>nuevas cualificaciones<br>— Transiciones                                                                             | Hito              | Adopción y<br>publicación del<br>nuevo plan de<br>capacidades — | Adopción del plan<br>y de la hoja de<br>ruta                            |                                                   |       |      | T1                                          | 2024 | Se modifica el «Piano Nuove Competenze» adoptado mediante Decreto de 14 de diciembre de 2021 y publicado en la Gazzetta ufficiale n.º 307, de 28 de diciembre de 2021, y entra en vigor el nuevo plan de capacidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| Número<br>secuencial | Medida relacionada<br>(reforma o inversión)                    | Hito<br>/Objetivo | Nombre                                                                                                  | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                |                   |                                                                                                         |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestr<br>e                               | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      |                                                                |                   | Transiciones y<br>de la hoja de<br>ruta para su<br>aplicación                                           |                                             |                                                   |       |      |                                             |      | <p>de transición. El plan incluye los principios generales que deben especificarse con más detalle en las leyes regionales, que incluirán:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) una mayor participación del sector privado en la oferta de formación,</li> <li>ii) mejora del reconocimiento de la formación en el puesto de trabajo y las microcredenciales,</li> <li>iii) mayor análisis ex ante del mercado laboral y seguimiento de los efectos laborales de la formación.</li> </ul> <p>También se adopta una hoja de ruta de aplicación.</p>                                  |
| M7-10                | Reforma 5: Plan de<br>nuevas cualificaciones<br>— Transiciones | Hito              | Entrada en vigor<br>del acto o actos<br>jurídicos para las<br>regiones y las<br>provincias<br>autónomas | Disposiciones de<br>los actos jurídicos     |                                                   |       |      | T3                                          | 2025 | <p>Entrada en vigor del acto o actos jurídicos, incluidas disposiciones para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. garantizar que la planificación de las actividades de formación: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Implice a partes interesadas del sector privado, o</li> <li>b) se basa en el uso de herramientas de información estratégica sobre capacidades para responder a las necesidades de capacidades a medio y largo plazo, o</li> <li>c) se centra en las capacidades necesarias para las transiciones ecológica y digital;</li> </ul> </li> </ul> <p>o</p> |

| Número<br>secuencial | Medida relacionada<br>(reforma o inversión)                                                        | Hito<br>/Objetivo | Nombre                                                                | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |          | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                    |                   |                                                                       |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta     | Trimestr<br>e                               | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      |                                                                                                    |                   |                                                                       |                                             |                                                   |          |          |                                             |      | <p>ii. Validar la formación y sus resultados mediante la expedición de certificados, con arreglo a normas mínimas comunes, para:</p> <p>a) formación en la empresa, o</p> <p>b) microcredenciales.</p> <p>Los actos jurídicos entrarán en vigor para todas las regiones y provincias autónomas italianas, excepto Bolzano y Valle de Aosta.</p> |
| M7-11                | Inversión 1: Medida de ampliación: Redes inteligentes                                              | Hito              | Aumento de la potencia máxima suministrada para el consumo por la red | Intervenciones realizadas                   | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                          | 2026 | <p>Informes de ingenieros independientes que certifiquen que se han llevado a cabo intervenciones que han dado lugar a un aumento de la potencia máxima suministrada para su consumo por la red en una serie de puntos de entrega correspondientes a al menos 230 000 habitantes además de los 1 500 000 habitantes en el marco de M2C2-10.</p> |
| M7-12                | Inversión 2: Medida de ampliación: Intervenciones para aumentar la resiliencia de la red eléctrica | Hito              | Aumentar la resiliencia de la red eléctrica                           | Intervenciones realizadas                   | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                          | 2026 | <p>Informes del ingeniero independiente que certifiquen que se han llevado a cabo intervenciones correspondientes a un aumento de la resiliencia de al menos 648 km de red eléctrica por encima de los 4 000 km en el marco de M2C2-13).</p>                                                                                                    |
| M7-13                | Inversión 3: Medida de ampliación: Producción de hidrógeno en antiguas zonas industriales          | Objetivo          | Electrolizadores instalados                                           |                                             | Número                                            | 10       | 12       | T2                                          | 2026 | <p>Instalación de 12 electrolizadores de una capacidad mínima de 1 MW cada uno en 12 proyectos de valle de hidrógeno.</p> <p>Las estimaciones de costes de conexión aceptadas o pagadas por el desarrollador se</p>                                                                                                                             |

| Número<br>secuencial | Medida relacionada<br>(reforma o inversión)               | Hito<br>/Objetivo | Nombre                                                                                                                            | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)        | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |          | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                           |                   |                                                                                                                                   |                                                    | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta     | Trimestr<br>e                               | Año  |                                                                                                                                                                        |
|                      | (valles de hidrógeno)                                     |                   |                                                                                                                                   |                                                    |                                                   |          |          |                                             |      | emiten para los electrolizadores que requieren conexión a la red.                                                                                                      |
| M7-14                | Inversión 4: Enlace<br>tirreno                            | Hito              | Adjudicación de<br>contratos                                                                                                      | Notificación de la<br>adjudicación de<br>contratos |                                                   |          |          | T3                                          | 2024 | Notificación de la adjudicación de todos los contratos de las obras necesarias para el tendido de 511 km de cables que conectan Caracoli con Eboli.                    |
| M7-15                | Inversión 4: Enlace<br>tirreno                            | Hito              | C capacidad (es)<br>establecida (s)                                                                                               | Obras ejecutadas                                   | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                          | 2026 | Se han llevado a cabo obras para instalar el cable o cables del enlace oriental Pole 1 que conectan Sicilia con Campania y garantizan una capacidad nominal de 500 MW. |
| M7-16                | Inversión 5: SA.CO.I.3                                    | Hito              | Adjudicación de<br>contratos                                                                                                      | Adjudicación de<br>contratos                       |                                                   |          |          | T4                                          | 2024 | Adjudicación de todos los contratos de obras necesarios para la finalización de los depósitos de las estaciones de transformación de Cerdeña y Toscana.                |
| M7-17                | Inversión 5: SA.CO.I.3                                    | Hito              | Construcción de<br>los depósitos de<br>las estaciones<br>de conversión<br>de Cerdeña<br>(Codrongianos)<br>y Toscana<br>(Suvereto) | Obras ejecutadas                                   | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                          | 2026 | Se han llevado a cabo obras para la construcción de los depósitos de las estaciones de conversión de Cerdeña (Codrongianos) y Toscana (Suvereto).                      |
| M7-22                | Inversión 7: Red de<br>transporte nacional<br>inteligente | Hito              | Instalación de<br>equipos 5G,<br>arquitectura de<br>tecnologías de la<br>información y la                                         | Intervenciones<br>realizadas                       | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                          | 2026 | Informe (s) del ingeniero independiente que certifique (n) que se han llevado a cabo intervenciones que han dado lugar a la instalación de:                            |

| Número<br>secuencial | Medida relacionada<br>(reforma o inversión)                                            | Hito<br>/Objetivo | Nombre                                                                                                                          | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)                             | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |          |          | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                        |                   |                                                                                                                                 |                                                                         | Unidad de<br>medida                               | Basal    | Meta     | Trimestr<br>e                               | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      |                                                                                        |                   | comunicación,<br>protocolo 104<br>seguro en<br>estaciones<br>eléctricas y<br>sistemas de<br>seguimiento en<br>torres eléctricas |                                                                         |                                                   |          |          |                                             |      | Equipos de -5G o arquitectura de tecnologías de la información y la comunicación en al menos 40 estaciones.<br><br>— Protocolo Seguro 104 (Protocolo 62 351 de la Comisión Electrotécnica Internacional) en al menos 250 estaciones eléctricas.<br><br>— Sistemas de monitorización en al menos 1 500 torres eléctricas. |
| M7-25                | Inversión 8: Suministro sostenible, circular y seguro de materias primas fundamentales | Hito              | Publicación del informe sobre las necesidades futuras de materias primas fundamentales y el potencial del diseño ecológico      | Publicación del informe                                                 | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                          | 2025 | Publicación de un informe en el que se analicen las necesidades futuras de materias primas fundamentales y el potencial del diseño ecológico para reducir la demanda de materias primas fundamentales.                                                                                                                   |
| M7-26                | Inversión 8: Suministro sostenible, circular y seguro de materias primas fundamentales | Hito              | Plataforma del Sistema de Información Geográfica disponible en línea                                                            | Plataforma del sistema de información geográfica disponible en línea    | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T4                                          | 2025 | Existe una plataforma de sistemas de información geográfica disponible en línea que identifica materiales reciclables en entornos urbanos y residuos en minas abandonadas o cerradas.                                                                                                                                    |
| M7-27                | Inversión 8: Suministro sostenible, circular y seguro de materias primas fundamentales | Hito              | Equipamiento de laboratorios en minería urbana y diseño ecológico                                                               | Suministro de equipos de al menos 6 laboratorios del centro tecnológico | NINGUNA.                                          | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                          | 2026 | Informes de entrega y aceptación del equipamiento de al menos 6 laboratorios del centro tecnológico para la minería urbana y el diseño ecológico.                                                                                                                                                                        |

| Número<br>secuencial | Medida relacionada<br>(reforma o inversión)                                                                                                                   | Hito<br>/Objetivo | Nombre                               | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)        | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |        |        | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                               |                   |                                      |                                                    | Unidad de<br>medida                               | Basal  | Meta   | Trimestr<br>e                               | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                      |                                                                                                                                                               |                   |                                      | para la minería<br>urbana y el diseño<br>ecológico |                                                   |        |        |                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M7-30                | Inversión 10: Proyecto<br>piloto sobre<br>capacidades<br>«Crescere Green»                                                                                     | Objetivo          | Certificados de<br>formación         |                                                    | Número                                            | 0      | 20 000 | T4                                          | 2025 | Certificados de formación expedidos para al<br>menos 20 000 beneficiarios del proyecto<br>piloto. El proyecto piloto abarcará al menos<br>dos regiones y se referirá a las capacidades<br>ecológicas, tal como se definen en la base de<br>datos ESCO.                                        |
| M7-31                | Inversión 11: Refuerzo<br>de la flota ferroviaria<br>de transporte público<br>regional con trenes de<br>emisión cero y servicio<br>universal                  | Objetivo          | Número de<br>trenes<br>contratados   | NINGUNA.                                           | Número                                            | 0      | 79     | T2                                          | 2026 | Registro o confirmación de aceptación<br>acompañada de la declaración de<br>conformidad de al menos 79 trenes de<br>emisión cero (eléctricos o de pilas de<br>combustible de hidrógeno) además del<br>material rodante a que se refiere la inversión<br>4.4.2 del componente 2 de la misión 2 |
| M7-32                | Inversión 12<br>Instrumento financiero<br>para el desarrollo de<br>un liderazgo<br>internacional,<br>industrial y de I & D en<br>autobuses de emisión<br>cero | Hito              | Acuerdo de<br>ejecución              | Entrada en vigor<br>del Acuerdo de<br>Ejecución    |                                                   |        |        | T1                                          | 2024 | Entrada en vigor del Acuerdo de Ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M7-50                | Inversión 18 —<br>Medida de expansión:<br>Programa de                                                                                                         | Objetivo          | Número de<br>vehículos<br>adquiridos | NINGUNA.                                           | Número                                            | 30 830 | 46 500 | T2                                          | 2026 | Firma de contratos de compra de al menos<br>46 500 vehículos de emisión cero.<br>Por cada vehículo adquirido, se facilitará                                                                                                                                                                   |

| Número<br>secuencial | Medida relacionada<br>(reforma o inversión)                                                                          | Hito<br>/Objetivo | Nombre | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y objetivo                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                      |                   |        |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestr<br>e                               | Año |                                                                                            |
|                      | renovación de la flota<br>de vehículos privados<br>y vehículos<br>comerciales ligeros<br>con vehículos<br>eléctricos |                   |        |                                             |                                                   |       |      |                                             |     | también un certificado de desguace que<br>demuestre el desguace de un vehículo<br>térmico. |

### **P.3. Descripción de las reformas e inversiones que pueden acogerse a las ayudas en forma de préstamo**

#### **Inversión 13. Fase 1 de la Línea Adriática (estación de compresión de Sulmona y gasoducto Sestino-Minerbio)**

El objetivo de esta inversión es aumentar y diversificar la seguridad del suministro de gas, incluido el gas natural licuado. La medida consiste en la construcción de una estación de compresión en Sulmona y un gasoducto que conecta los nodos de Sestino y Minerbio, como parte de la Línea Adriática.

#### **Inversión 14. Infraestructura transfronteriza de exportación de gas**

El objetivo de esta inversión es aumentar y diversificar la seguridad del suministro de gas, incluido el gas natural licuado. Esta inversión consiste en mejorar la infraestructura de gas existente que permite la exportación de gas natural a través del punto de salida de Tarvisio, en particular mediante la construcción de una nueva unidad de compresión eléctrica en la estación de compresión de Poggio Renatico.

#### **Inversión 15. Transizione 5.0**

El objetivo de esta inversión es apoyar la transición hacia modelos de producción eficientes desde el punto de vista energético, sostenibles y basados en energías renovables para las empresas. La inversión consiste en conceder a las empresas un crédito fiscal proporcional a los gastos subvencionables efectuados entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2025, a saber, activos digitales (4.0 bienes de capital materiales y 4.0 bienes de capital inmateriales<sup>92</sup>), activos necesarios para la autoproducción y el autoconsumo a partir de fuentes renovables (con exclusión de la biomasa) y formación del personal en capacidades para la transición ecológica. La inversión también consiste en la creación de una plataforma de apoyo informático y actividades conexas con fines de gestión, seguimiento y control proporcionada por GSE — Gestore Servizi Energetici.

#### **Inversión 16. Apoyo a las pymes para la autoproducción a partir de fuentes de energía renovables**

Esta medida consistirá en una inversión pública en un régimen de subvenciones denominado «*Apoyo a las pymes para la autoproducción a partir de fuentes de energía renovables*» con el fin de incentivar la inversión privada y mejorar el acceso a la financiación en la autoproducción italiana de energía a partir de fuentes renovables.

El régimen tiene por objeto apoyar a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas (pymes) en la aplicación de programas de inversión destinados a la autoproducción de energía a partir de fuentes renovables<sup>93</sup>.

El régimen funcionará concediendo subvenciones directamente al sector privado.

El régimen será gestionado por Invitalia SpA como socio ejecutante. El sistema incluirá las siguientes líneas de productos:

- contribuciones no reembolsables de al menos el 30 % de la inversión total, destinadas a la adquisición de sistemas y tecnologías digitales conexas que permitan la producción directa de energía a partir de fuentes renovables para el autoconsumo inmediato o a través de sistemas de acumulación/almacenamiento.

A fin de ejecutar la inversión en el régimen, Italia e Invitalia SpA firmarán un acuerdo de ejecución que incluirá el siguiente contenido:

---

<sup>92</sup> En particular, el régimen hace referencia a los anexos A y B de la Ley n.º 232, de 11 de diciembre de 2016.

<sup>93</sup> Los beneficiarios finales asociados a proyectos específicos deberán proporcionar una justificación del ámbito de intervención seleccionado para cada proyecto apoyado, así como una descripción del proyecto, a efectos de calcular la contribución al clima. La entidad ejecutora deberá presentar asimismo al Estado miembro un informe semestral sobre la ejecución de cada proyecto o actividad.

1. Descripción del proceso de toma de decisiones del régimen: La decisión final de inversión del régimen será adoptada por un comité de inversión u otro órgano de gobierno equivalente pertinente y aprobada por una mayoría de votos de miembros que sean independientes del Gobierno.
2. Requisitos clave de la política de inversión asociada, que incluirá:
  - a) La descripción del tipo de ayuda prestada y de los beneficiarios finales admisibles.
  - b) El requisito de que todas las inversiones apoyadas sean económicamente viables.
  - a. El requisito de cumplir con el principio de «no causar un perjuicio significativo», establecido en la Guía técnica sobre la aplicación de este principio (2021/C58/01). En particular, en el caso del apoyo general a las empresas, la política de inversión excluirá a las empresas con un enfoque sustancial<sup>94</sup> en los siguientes sectores: I) producción de energía basada en combustibles fósiles y actividades conexas<sup>95</sup>; II) industrias de gran consumo de energía o con elevadas emisiones de CO<sub>2</sub><sup>96</sup>; III) producción, alquiler o venta de vehículos contaminantes<sup>97</sup>; IV) recogida, tratamiento y eliminación de residuos<sup>98</sup>, v) tratamiento de combustible nuclear, producción de energía nuclear. Además, la política de inversión exigirá el cumplimiento de la legislación medioambiental nacional y de la UE pertinente de los beneficiarios finales del régimen.
  - c) El requisito de que los beneficiarios finales del régimen no reciban ayuda de otros instrumentos de la Unión para cubrir el mismo coste.
3. El importe cubierto por el Acuerdo de Ejecución, la estructura de tasas para el socio ejecutante y el requisito de invertir los ingresos no utilizados del régimen, incluso después de 2026, para los mismos fines políticos.
4. Los requisitos de seguimiento, auditoría y control, en particular:
  - i) La descripción del sistema de supervisión del socio ejecutante para informar sobre la inversión movilizada.
  - ii) La descripción de los procedimientos de la entidad gestora asociada que garantizarán la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.

---

<sup>94</sup> Se considera que los beneficiarios finales «se centran principalmente» en un sector o una actividad empresarial si se determina que estos son una parte fundamental de la actividad comercial del beneficiario final respectivamente en relación con sus ingresos brutos, sus beneficios o su clientela. En cualquier caso, los ingresos brutos generados por el sector o la actividad concretos no deberán superar el 50 % de los ingresos brutos.

<sup>95</sup> Excepto en el caso de: activos y actividades relacionados con la generación de electricidad o calor utilizando gas natural, así como con la infraestructura de transporte y distribución conexas, que cumplan las condiciones establecidas en el anexo III de la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (2021/C58/01); y b) actividades y activos con arreglo al inciso ii) para los que el uso de combustibles fósiles sea temporal y técnicamente inevitable para la transición en un plazo oportuno hacia un funcionamiento libre de combustibles fósiles.

<sup>96</sup> Se incluyen las actividades y los activos en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) en relación con los cuales se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero que van a provocar no se situarán por debajo de los parámetros de referencia pertinentes. Cuando se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por la actividad subvencionada no van a ser significativamente inferiores a los parámetros de referencia pertinentes, deberá facilitarse una explicación motivada al respecto. Valores de referencia establecidos para la asignación gratuita de derechos de emisión para actividades incluidas en el ámbito de aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión, tal como se establece en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/447 de la Comisión.

<sup>97</sup> Los vehículos contaminantes se definen como vehículos de emisión distinta de cero.

<sup>98</sup> Esta exclusión no se aplica a las acciones emprendidas en plantas dedicadas exclusivamente al tratamiento de residuos peligrosos no reciclables, ni a las plantas existentes, donde dichas acciones tienen el propósito de aumentar la eficiencia energética, capturar gases de escape para almacenamiento o uso o recuperar materiales de las cenizas de incineración, siempre que tales acciones no den lugar a un aumento de la capacidad de procesamiento de residuos de las plantas o a una extensión de su vida útil; respecto de las cuales se aportan pruebas a nivel de planta.



- iii) La obligación de verificar el cumplimiento de los requisitos para cada operación de conformidad con las exigencias del Acuerdo de Ejecución, antes de comprometerse a financiarla.
- iv) La obligación de llevar a cabo auditorías ex post basadas en el riesgo de conformidad con un plan de auditoría de Invitalia SpA. En estas auditorías se comprobará: la efectividad de los sistemas de control, incluida la detección de fraudes, corrupción y conflictos de intereses; II) el cumplimiento del principio DNSH, las normas sobre ayudas estatales y los requisitos de los objetivos climáticos; y iii) el respeto del requisito de que los beneficiarios finales del programa no hayan recibido ayudas de otros instrumentos de la Unión dirigidos a cubrir los mismos costes. Las auditorías también verificarán la legalidad de las transacciones y el respeto de las condiciones del acuerdo de ejecución aplicable.

### **Inversión 17. Instrumento financiero para la renovación energética de viviendas residenciales públicas**

El objetivo de la medida es apoyar la renovación de viviendas residenciales públicas. Esta medida consistirá en una inversión pública en un instrumento, el «Instrumento Financiero para Atenuar la Pobreza Energética», con el fin de incentivar la inversión privada y mejorar el acceso a la financiación. El instrumento se centrará en las renovaciones energéticas de las viviendas residenciales públicas que logren por término medio al menos un 30 % de reducción de la demanda de energía primaria<sup>99</sup>.

El Mecanismo será gestionado por dos socios ejecutantes.

- El Gestore Servizi Energetici (GSE Spa) como socio técnico responsable del componente de subvención;
- Cassa Depositi e Prestiti (CDP Spa) como socio financiero y responsable del componente de préstamo (opcional).

El instrumento proporcionará apoyo financiero en forma de subvenciones o préstamos para la renovación energética de viviendas residenciales públicas, logrando por término medio al menos un 30 % de reducción de la demanda de energía primaria.

El Mecanismo incluirá las siguientes líneas de productos para apoyar la vivienda residencial pública:

- Un componente de subvención proporcionado por el socio técnico Gestore Servizi Energetici Spa que cubra un máximo del 65 % de los costes totales;
- Un componente opcional de préstamo que cubre el 35 % de los costes totales. El componente de préstamo puede ser facilitado por el socio financiero Cassa Depositi e Prestiti

Con el fin de ejecutar la inversión en el Mecanismo, Italia y el socio o socios ejecutantes firmarán uno o varios acuerdos de ejecución que incluirán el siguiente contenido:

1. Descripción del proceso de decisión relativo al Mecanismo: La decisión final de inversión del Mecanismo será adoptada por una comisión de inversión u otro órgano de gobierno equivalente pertinente y aprobada por mayoría de votos de miembros independientes del Gobierno.
2. Requisitos clave de la política de inversión asociada, que incluirá:
  - a. La descripción del producto o productos financieros y de los beneficiarios finales admisibles.
  - b. El requisito de que todas las inversiones apoyadas sean económicamente viables.
  - c. El requisito de cumplir con el principio de «no causar un perjuicio significativo», establecido en la Guía técnica sobre la aplicación de este principio (2021/C58/01). En particular, la política de inversión excluirá de la elegibilidad la siguiente lista de actividades y activos: i) actividades y activos relacionados con los combustibles fósiles, incluido el uso posterior<sup>100</sup>, ii) actividades y activos en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) que alcancen las emisiones de gases de efecto invernadero previstas que no sean inferiores a los parámetros de referencia pertinentes<sup>101</sup>, iii) actividades y activos

---

<sup>99</sup> Los beneficiarios finales asociados a proyectos específicos deberán proporcionar una justificación del ámbito de intervención seleccionado para cada proyecto apoyado, así como una descripción del proyecto, a efectos de calcular la contribución al clima. La entidad ejecutora deberá presentar asimismo al Estado miembro un informe semestral sobre la ejecución de cada proyecto o actividad.

<sup>100</sup> Excepto en el caso de: activos y actividades relacionados con la generación de electricidad o calor utilizando gas natural, así como con la infraestructura de transporte y distribución conexa, que cumplan las condiciones establecidas en el anexo III de la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (2021/C58/01); y b) actividades y activos con arreglo al inciso ii) para los que el uso de combustibles fósiles sea temporal y técnicamente inevitable para la transición en un plazo oportuno hacia un funcionamiento libre de combustibles fósiles.

<sup>101</sup> Cuando se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por la actividad subvencionada no van a ser significativamente inferiores a los parámetros de referencia pertinentes, deberá facilitarse una explicación

relacionados con vertederos de residuos, incineradores<sup>102</sup> e instalaciones de tratamiento mecánico-biológico<sup>103</sup>.

- d. El requisito de que los beneficiarios finales del Mecanismo no reciban ayudas de otros instrumentos de la Unión dirigidos a cubrir los mismos costes. La ayuda financiera proporcionada a través del componente de préstamo del instrumento no cubrirá el mismo coste sufragado por el componente de subvención de este instrumento.
3. El importe cubierto por el Acuerdo de Ejecución, la estructura de honorarios de la entidad ejecutora y la obligación de reinvertir los eventuales reflujos atendiendo a la política de inversión del instrumento, salvo que se utilicen para la amortización de préstamos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
  4. Los requisitos de seguimiento, auditoría y control, en particular:
    - a. La descripción del sistema de supervisión del socio ejecutante para informar sobre la inversión movilizada.
    - b. La descripción de los procedimientos de la entidad gestora asociada que garantizarán la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.
    - c. La obligación de verificar el cumplimiento de los requisitos para cada operación de conformidad con las exigencias del Acuerdo de Ejecución, antes de comprometerse a financiarla.
    - d. La obligación de llevar a cabo auditorías ex post basadas en el riesgo de conformidad con un plan de auditoría de Gestore dei Servizi Energetici (GSE) y de Cassa Depositi e Prestiti (CDP). En estas auditorías se comprobará: la efectividad de los sistemas de control, incluida la detección de fraudes, corrupción y conflictos de intereses; II) el cumplimiento del principio DNSH, las normas sobre ayudas estatales y los requisitos de los objetivos climáticos; y iii) que se respete el requisito de que los beneficiarios finales del Mecanismo no hayan recibido ayuda de otros instrumentos de la Unión para cubrir el mismo coste. Las auditorías también verificarán la legalidad de las transacciones y el respeto de las condiciones del acuerdo de ejecución aplicable.

---

motivada al respecto. Valores de referencia establecidos para la asignación gratuita de derechos de emisión para actividades incluidas en el ámbito de aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión, tal como se establece en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/447 de la Comisión.

<sup>102</sup> Esta exclusión no se aplicará a las acciones en el marco de esta medida en instalaciones dedicadas exclusivamente al tratamiento de residuos peligrosos no reciclables, ni a las instalaciones existentes, cuando las acciones en el marco de esta medida tengan por objeto aumentar la eficiencia energética, capturar gases de escape para su almacenamiento o uso o recuperar materiales de las cenizas de incineración, siempre que tales acciones en el marco de esta medida no den lugar a un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las instalaciones o a una ampliación de la vida útil de las instalaciones; respecto de las cuales se aportan pruebas a nivel de planta.

<sup>103</sup> Esta exclusión no se aplicará a las acciones en el marco de esta medida en las instalaciones de tratamiento mecánico-biológico existentes, cuando las acciones en el marco de esta medida tengan por objeto aumentar la eficiencia energética o la adaptación a las operaciones de reciclado de residuos separados para compost biorresiduos y la digestión anaeróbica de los biorresiduos, siempre que tales acciones en el marco de esta medida no den lugar a un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las instalaciones o a una ampliación de la vida útil de las plantas; respecto de las cuales se aportan pruebas a nivel de planta.

**P.4. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución relativos a las ayudas en forma de préstamo**

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                    | Hito /Objetivo | Nombre                                                                                | Indicadores cualitativos (para hitos)                                     | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |       |      | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                             |                |                                                                                       |                                                                           | Unidad de medida                               | Basal | Meta | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M7-35             | Inversión 13: Fase 1 de la Línea Adriática (estación de compresión de Sulmona y gasoducto Sestino-Minerbio) | Hito           | Adopción y actualización de las evaluaciones de impacto ambiental pertinentes (VIncA) | Identificación de los SSCO y revisión y adopción de VincA en consecuencia |                                                |       |      | T1                                    | 2024 | <p>Las autoridades italianas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Establecer los objetivos de conservación específicos del lugar para los espacios Natura 2 000 afectados por el proyecto con arreglo a la metodología adoptada por el Ministerio de Medio Ambiente y Seguridad Energética en 2021 y 2023.</li> <li>Verificar las evaluaciones adecuadas ya realizadas en virtud de la Directiva sobre hábitats (VINCA) a la luz de los nuevos SSCO.</li> <li>Actualizar (en caso necesario) las evaluaciones adecuadas (VINCA) ya realizadas en virtud de la Directiva sobre hábitats en consonancia con las directrices nacionales de 28 de diciembre de 2019 y garantizar su integración en el procedimiento general de evaluación de impacto ambiental.</li> </ul> |
| M7-36             | Inversión 13: Fase 1 de la Línea Adriática (estación de compresión de                                       | Hito           | Adjudicación de contratos                                                             | Notificación de la adjudicación de contratos                              |                                                |       |      | T2                                    | 2024 | Notificación de la adjudicación de todos los contratos relativos a las obras necesarias para la construcción de la estación de compresión de Sulmona y del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                    | Hito /Objetivo | Nombre                                                                                            | Indicadores cualitativos (para hitos)        | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |       |      | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                             |                |                                                                                                   |                                              | Unidad de medida                               | Basal | Meta | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   | Sulmona y gasoducto Sestino-Minerbio)                                                                       |                |                                                                                                   |                                              |                                                |       |      |                                       |      | gasoducto Sestino-Minerbio.                                                                                                                                                                                                                       |
| M7-37             | Inversión 13: Fase 1 de la Línea Adriática (estación de compresión de Sulmona y gasoducto Sestino-Minerbio) | Hito           | Ejecución de las obras en la estación de compresión de Sulmona y en el gasoducto Sestino Minerbio | Obras ejecutadas                             |                                                |       |      | T2                                    | 2026 | Se han llevado a cabo obras en la estación de compresión de Sulmona y en el gasoducto Sestino-Minerbio para aumentar la capacidad técnica del transporte de gas en 14 millones de metros cúbicos diarios.                                         |
| M7-38             | Inversión 14: Infraestructura transfronteriza de exportación de gas                                         | Hito           | Adjudicación de contratos                                                                         | Notificación de la adjudicación de contratos |                                                |       |      | T2                                    | 2024 | Notificación de la adjudicación de todos los contratos relativos a las obras necesarias para la finalización de la estación de compresión de Poggio Renatico                                                                                      |
| M7-39             | Inversión 14: Infraestructura transfronteriza de exportación de gas                                         | Hito           | Realización de obras en la estación de compresión de Poggio Renatico                              | Obras ejecutadas                             |                                                |       |      | T2                                    | 2026 | Se han llevado a cabo obras en la unidad de compresión de la estación de compresión de Poggio Renatico para aumentar la capacidad técnica de exportación de gas a través del punto de salida de Tarvisio en 8 millones de metros cúbicos anuales. |
| M7-40             | Inversión 15: Transizione 5.0                                                                               | Hito           | Entrada en vigor del acto jurídico por el que se                                                  | Disposición de la ley que indica la entrada  |                                                |       |      | T1                                    | 2024 | El acto jurídico pondrá los créditos fiscales de transición 5.0 a disposición de los beneficiarios potenciales, determinando                                                                                                                      |

| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)                                                                  | Hito<br>/Objetivo | Nombre                                                                                                         | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)     | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |               | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|---------------|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                    |                   |                                                                                                                |                                                 | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta          | Trimestr<br>e                               | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      |                                                                                                                    |                   | establecen los<br>criterios de las<br>intervenciones<br>subvencionables                                        | en vigor de la ley                              |                                                   |       |               |                                             |      | los criterios de admisibilidad, también en<br>términos de ahorro mínimo de energía, y<br>el límite máximo de gasto para la medida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M7-41                | Inversión 15:<br>Transizione 5.0                                                                                   | Objetivo          | Créditos fiscales<br>concedidos a<br>empresas sobre<br>la base de<br>documentos<br>presentados en<br>2024-2025 | NINGUNA.                                        | Importe de los<br>recursos<br>concedidos<br>(EUR) | 0     | 2 500 000 000 | T2                                          | 2026 | <p>Notificación de la concesión de todos los recursos del MRR destinados a esta inversión.</p> <p>Al menos 1 000 000 000 EUR de la inversión contribuirán a los objetivos relacionados con el cambio climático de conformidad con el anexo VI del Reglamento del MRR.</p> <p>Informe del GSE (Gestore Servizi Energetici) en el que se indica el ahorro total de eficiencia energética en el consumo de energía final generado en el período 2024-2026.</p> |
| M7-43                | Inversión 16:<br>Apoyo a las pymes<br>para la<br>autoproducción a<br>partir de fuentes<br>de energía<br>renovables | Hito              | Acuerdo de<br>ejecución                                                                                        | Entrada en vigor del<br>Acuerdo de<br>Ejecución |                                                   |       |               | T4                                          | 2024 | Entrada en vigor del Acuerdo de Ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                               | Hito /Objetivo | Nombre                                                                                                | Indicadores cualitativos (para hitos)                                              | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |       |       | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                        |                |                                                                                                       |                                                                                    | Unidad de medida                               | Basal | Meta  | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                |
| M7-44             | Inversión 16: Apoyo a las pymes para la autoproducción a partir de fuentes de energía renovables       | Hito           | El Ministerio de Empresas y Fabricado en Italia ha completado la transferencia de fondos a Invitalia. | Certificado de transferencia                                                       |                                                |       |       | T4                                    | 2024 | Italia transferirá 186 651 988,92 EUR a Invitalia para el Mecanismo.                                                                                                                                                           |
| M7-45             | Inversión 16: Apoyo a las pymes para la autoproducción a partir de fuentes de energía renovables       | Objetivo       | Acuerdos jurídicos con los beneficiarios finales                                                      | NINGUNA.                                                                           | Porcentaje (%)                                 | 0     | 100 % | T2                                    | 2026 | Invitalia S.p.A. deberá haber celebrado acuerdos jurídicos con los beneficiarios finales por un importe necesario para utilizar el 100 % de la inversión del MRR en el régimen (teniendo en cuenta las comisiones de gestión). |
| M7-46             | Inversión 17: Instrumento financiero para la renovación energética de viviendas residenciales públicas | Hito           | Definición del objetivo del pliego de condiciones                                                     | Entrada en vigor del acto con la definición del mandato del instrumento financiero |                                                |       |       | T3                                    | 2024 | Definir el mandato del instrumento financiero, que se centrará en las renovaciones energéticas de las viviendas residenciales públicas.                                                                                        |
| M7-47             | Inversión 17: Instrumento financiero para la                                                           | Hito           | Acuerdo de ejecución                                                                                  | Entrada en vigor del Acuerdo de                                                    |                                                |       |       | T2                                    | 2025 | Entrada en vigor del acuerdo o acuerdos de ejecución de conformidad con los requisitos especificados en la descripción                                                                                                         |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                               | Hito /Objetivo | Nombre                                                    | Indicadores cualitativos (para hitos) | Indicadores cuantitativos (para los objetivos) |          |          | Calendario indicativo de finalización |      | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                        |                |                                                           |                                       | Unidad de medida                               | Basal    | Meta     | Trimestre                             | Año  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   | renovación energética de viviendas residenciales públicas                                              |                |                                                           | Ejecución                             |                                                |          |          |                                       |      | de la medida.<br><br>En particular, el acuerdo o acuerdos de ejecución incluirán criterios de admisibilidad relativos a la mejora mínima de la eficiencia energética que deberá lograr el instrumento (por término medio, al menos un 30 % de reducción de la demanda de energía primaria).<br><br>Los criterios de selección también darán prioridad a las intervenciones con los mayores rendimientos en términos de eficiencia energética. |
| M7-48             | Inversión 17: Instrumento financiero para la renovación energética de viviendas residenciales públicas | Hito           | El Ministerio ha concluido la inversión                   | Certificado de transferencia          |                                                | NINGUNA. | NINGUNA. | T2                                    | 2025 | Italia transferirá 1 381 000 000 EUR al socio o socios ejecutantes del Mecanismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M7-49             | Inversión 17: Instrumento financiero para la renovación energética de                                  | Objetivo       | Acuerdos jurídicos firmados con los beneficiarios finales |                                       | Porcentaje (%)                                 | 0 %      | 100 %    | T2                                    | 2026 | Italia transferirá 200 000 000 EUR adicionales al socio o socios ejecutantes del Mecanismo.<br><br>El socio o socios ejecutantes deberán haber celebrado acuerdos jurídicos de                                                                                                                                                                                                                                                                |



| Número<br>secuencial | Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión) | Hito<br>/Objetivo | Nombre | Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos) | Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos) |       |      | Calendario<br>indicativo de<br>finalización |     | Descripción de cada hito y objetivo                                                                                                                                                |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                   |                   |        |                                             | Unidad de<br>medida                               | Basal | Meta | Trimestr<br>e                               | Año |                                                                                                                                                                                    |
|                      | viviendas<br>residenciales<br>públicas            |                   |        |                                             |                                                   |       |      |                                             |     | financiación con los beneficiarios finales por el importe necesario para utilizar el 100 % de la inversión del MRR en el Mecanismo (teniendo en cuenta las comisiones de gestión). |

## 2. COSTE TOTAL ESTIMADO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

El coste total estimado del plan de recuperación y resiliencia de Italia asciende a 194 435 381 164 EUR.

El coste total estimado del capítulo REPowerEU es de 7 212 200 000 EUR. En particular, los costes totales estimados de las medidas a que se refiere el artículo 21 quater, apartado 3, letra a), del Reglamento (UE) 2023/435 ascienden a 420 000 000 EUR, mientras que los costes de las demás medidas del capítulo de REPowerEU ascienden a 6 792 200 000 EUR.

## SECCIÓN 2: FINANCIACIÓN

### 1. Participación financiera

Los tramos a que se refiere el artículo 2, apartado 2, se organizarán de la siguiente manera:

#### 1.1. Primer tramo (ayudas no reembolsables):

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                                                  | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1C1-51           | Reforma 1.9: Reforma de la administración pública                                                                                                         | Hito          | Entrada en vigor de la legislación primaria sobre la gobernanza del plan italiano de recuperación y resiliencia                                                                  |
| M1C1-52           | Reforma 1.9: Reforma de la administración pública                                                                                                         | Hito          | Entrada en vigor de la legislación primaria sobre la simplificación de los procedimientos administrativos para la aplicación del plan italiano de recuperación y resiliencia.    |
| M1C1-53           | Inversión 1.9: Proporcionar asistencia técnica y reforzar el desarrollo de capacidades para la aplicación del plan italiano de recuperación y resiliencia | Hito          | Entrada en vigor de legislación básica para prestar asistencia técnica y reforzar el desarrollo de capacidades para la ejecución del plan italiano de recuperación y resiliencia |
| M1C1-69           | Reforma 1.10: Reforma del marco legislativo de contratación pública                                                                                       | Hito          | Entrada en vigor del Decreto de simplificación del sistema de contratación pública                                                                                               |
| M1C1-1            | Reforma 1.1: Contratación pública de TIC                                                                                                                  | Hito          | Entrada en vigor de los decretos legislativos para la reforma de 1.1 «contratación pública de TIC»                                                                               |
| M1C1-2            | Reforma 1.3: La nube primero y la interoperabilidad                                                                                                       | Hito          | Entrada en vigor de los decretos legislativos para la reforma de 1.3 «La computación en nube en primer lugar y la interoperabilidad»                                             |
| M1C1-29           | Reforma 1.4: Reforma de la justicia civil                                                                                                                 | Hito          | Entrada en vigor de la legislación de habilitación para la reforma de la justicia civil                                                                                          |
| M1C1-30           | Reforma 1.5: Reforma de la justicia penal;                                                                                                                | Hito          | Entrada en vigor de la legislación de habilitación para la reforma de la justicia penal                                                                                          |
| M1C1-31           | Reforma 1.6: Reforma del marco de insolvencia                                                                                                             | Hito          | Entrada en vigor de la legislación de habilitación para el marco de reforma de la insolvencia                                                                                    |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                                                                                                | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1C1-32           | Inversión 1.8: Procedimientos de contratación de los tribunales civiles, penales y administrativos                                                                                                      | Hito          | Entrada en vigor de la legislación especial que regula la contratación del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                                                                                     |
| M1C1-54           | Inversión 1.9: Proporcionar asistencia técnica y reforzar el desarrollo de capacidades para la aplicación del plan italiano de recuperación y resiliencia                                               | Objetivo      | Contratación completa de expertos para la aplicación del plan italiano de recuperación y resiliencia                                                                                                                                                                                                       |
| M1C1-55           | Reforma 1.9: Reforma de la administración pública                                                                                                                                                       | Hito          | Ampliación de la metodología aplicada al plan italiano de recuperación y resiliencia al presupuesto nacional para aumentar la absorción de la inversión                                                                                                                                                    |
| M1C1-68           | Reforma 1.9: Reforma de la administración pública                                                                                                                                                       | Hito          | Sistema de repositorio para auditorías y controles: información para el seguimiento de la aplicación del DRR                                                                                                                                                                                               |
| M1C1-71           | Reforma 1.10: Reforma del marco legislativo de contratación pública                                                                                                                                     | Hito          | Entrada en vigor de toda la legislación, reglamentos y actos de ejecución necesarios (incluido el Derecho derivado) para el sistema de contratación pública                                                                                                                                                |
| M1C1-100          | Reforma 1.13: Reforma del marco de revisión del gasto                                                                                                                                                   | Hito          | Entrada en vigor de disposiciones legislativas que mejoren la eficacia de la revisión del gasto — Refuerzo del Ministerio de Hacienda                                                                                                                                                                      |
| M1C1-101          | Reforma 1.12: Reforma de la administración tributaria                                                                                                                                                   | Hito          | Adopción de una revisión de las posibles medidas para reducir la evasión fiscal                                                                                                                                                                                                                            |
| M1C2-1            | Inversión 1: Transición 4.0                                                                                                                                                                             | Hito          | Entrada en vigor de actos jurídicos para poner a disposición de los beneficiarios potenciales créditos fiscales de transición 4.0 y creación del Comité Científico                                                                                                                                         |
| M1C3-8            | Inversión — 4.1 Centro de turismo digital                                                                                                                                                               | Hito          | Adjudicación de los contratos para el desarrollo del portal de turismo digital                                                                                                                                                                                                                             |
| M2C2-7            | Reforma 2: nueva legislación para promover la producción y el consumo de gas renovable                                                                                                                  | Hito          | Entrada en vigor de un Decreto Legislativo para promover el uso de gas renovable para el uso del biometano en los sectores del transporte, la industria y la vivienda, así como de un decreto de ejecución que establezca las condiciones y criterios relativos a su uso y al nuevo sistema de incentivos. |
| M2C2-37           | Reforma 5: Procedimientos más inteligentes para la evaluación de proyectos en el sector de los sistemas de transporte público local con instalaciones fijas y en el sector del transporte masivo rápido | Hito          | Entrada en vigor de un Decreto-ley                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M2C2-41           | Inversión 5.3: Autobuses eléctricos                                                                                                                                                                     | Hito          | Entrada en vigor de un decreto ministerial que determina la cantidad de recursos disponibles para alcanzar el objetivo de intervención (cadena de                                                                                                                                                          |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                                                                      | Hito/Objetivo     | Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                               |                   | suministro de autobuses)                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M2C3-1            | Inversión 2.1 — Refuerzo del Ecobonus para la eficiencia energética                                                                                                           | Hito              | Entrada en vigor de la prórroga del Superbonus                                                                                                                                                                                                                               |
| M2C4-3            | Reforma 4.2 «Medidas para garantizar la plena capacidad de gestión de los servicios integrados del agua»                                                                      | Hito              | Reforma del marco jurídico para una mejor gestión y un uso sostenible del agua                                                                                                                                                                                               |
| M3C2-3            | Reforma 2.1 — Establecimiento de una ventanilla única de aduanas («Sportello Unico Doganale»)                                                                                 | Hito              | Entrada en vigor del Decreto relativo a la ventanilla única (Sportello Unico Doganale)                                                                                                                                                                                       |
| M4C1-1            | Reforma 1.5: Reforma de los grupos de titulaciones universitarias; Reforma 1.6: Permitir la reforma de los títulos universitarios; Reforma 4.1: Programa de doctorado Reforma | Hito              | Entrada en vigor de las reformas del sistema de educación terciaria para mejorar los resultados educativos (legislación primaria) sobre: a) permitir la obtención de títulos universitarios; b) grupos de titulaciones universitarias; reforma de los programas de doctorado |
| M4C1-2            | Inversión 1.7: Becas de acceso a las universidades                                                                                                                            | Hito              | Entrada en vigor de decretos ministeriales de reforma de becas para mejorar el acceso a la educación terciaria                                                                                                                                                               |
| M5C1-1            | Reforma 1 — Políticas activas del mercado de trabajo y formación profesional                                                                                                  | Hito              | Entrada en vigor del Decreto interministerial por el que se establece un Programa Nacional de Empleabilidad Garantizada de los Trabajadores (GOL) y de un Decreto interministerial por el que se establece un Plan Nacional de Nuevas Cualificaciones                        |
| M5C2-1            | Reforma 1 — Ley marco sobre discapacidad                                                                                                                                      | Hito              | Entrada en vigor de la Ley marco para reforzar la autonomía de las personas con discapacidad.                                                                                                                                                                                |
| M5C2-5            | Inversión 1 — Apoyar a las personas vulnerables e impedir la institucionalización                                                                                             | Hito              | Entrada en vigor del plan operativo                                                                                                                                                                                                                                          |
|                   |                                                                                                                                                                               | Importe del tramo | 11 494 252 874 EUR.                                                                                                                                                                                                                                                          |

1.2. Segundo tramo (ayudas no reembolsables):

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M2C4-5            | Inversión 3.2: Digitalización de los parques nacionales | Hito          | Entrada en vigor de la simplificación administrativa y el desarrollo de servicios digitales para visitantes de parques nacionales y zonas marinas protegidas |
| M5C2-9            | Inversión 3 — primeras                                  | Hito          | Entrada en vigor del plan operativo relativo a los                                                                                                           |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                            | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | estaciones de vivienda y estaciones posteriores                                     |               | proyectos sobre «Housing First» y «Post Stations», en el que se definen los requisitos de los proyectos que pueden presentar las entidades locales y se pone en marcha una convocatoria de propuestas                                 |
| M1C1-33           | Inversión 1.8: Procedimientos de contratación de los tribunales administrativos     | Objetivo      | Inicio de los procedimientos de contratación de los tribunales administrativos                                                                                                                                                        |
| M1C1-56           | Reforma 1.9: Reforma de la administración pública                                   | Hito          | Entrada en vigor de la legislación de habilitación para la reforma del empleo público                                                                                                                                                 |
| M1C1-70           | Reforma 1.10: Reforma del marco legislativo de contratación pública                 | Hito          | Entrada en vigor de la revisión del Código de contratación pública (D.L n.º 50/2016)                                                                                                                                                  |
| M1C1-103          | Reforma 1.12: Reforma de la administración tributaria                               | Hito          | Entrada en vigor del Derecho primario y derivado y disposiciones reglamentarias y finalización de los procesos administrativos para fomentar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y mejorar las auditorías y los controles |
| M1C1-104          | Reforma 1.13: Reforma del marco de revisión del gasto                               | Hito          | Adopción de objetivos de ahorro para las revisiones del gasto para los años 2023-2025                                                                                                                                                 |
| M1C3-11           | Inversión 1.3 — Mejorar la eficiencia energética en el cine, el teatro y los museos | Hito          | Entrada en vigor del Decreto del Ministerio de Cultura para la asignación de recursos: mejorar la eficiencia energética en los lugares de la cultura                                                                                  |
| M2C1-1            | Reforma 1.1 — Estrategia nacional para la economía circular                         | Hito          | Entrada en vigor del Decreto Ministerial para la adopción de la Estrategia Nacional de Economía Circular                                                                                                                              |
| M2C1-2            | Reforma 1.3 — Apoyo técnico a las autoridades locales                               | Hito          | Aprobación del acuerdo para el desarrollo del plan de acción de creación de capacidades para apoyar a las autoridades públicas locales                                                                                                |
| M2C1-11           | Inversión 3.3: Cultura y sensibilización sobre temas y retos medioambientales       | Hito          | Lanzamiento de una plataforma web y contratos con autores                                                                                                                                                                             |
| M2C2-18           | Inversión 3.5 Investigación y desarrollo en materia de hidrógeno                    | Hito          | Adjudicación de todos los contratos públicos de I & D a proyectos de investigación sobre hidrógeno                                                                                                                                    |
| M2C2-21           | Reforma 4 Medidas para fomentar la competitividad del hidrógeno                     | Hito          | Entrada en vigor de los incentivos fiscales                                                                                                                                                                                           |
| M2C2-38           | Inversión 5.1: Energías renovables y baterías                                       | Hito          | Entrada en vigor de un Decreto Ministerial                                                                                                                                                                                            |
| M2C2-42           | Inversión 5.4: Aportación de capital al Fondo de Transición Ecológica («GTF»)       | Hito          | Firma del acuerdo financiero                                                                                                                                                                                                          |
| M2C3-4            | Reforma 1.1: Simplificación y aceleración de los                                    | Hito          | Simplificación y aceleración de los procedimientos para las intervenciones de eficiencia energética                                                                                                                                   |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                                  | Hito/Objetivo     | Nombre                                                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | procedimientos para las intervenciones de eficiencia energética                                                                           |                   |                                                                                                                                                    |
| M2C4-1            | Reforma 2.1. Simplificación y aceleración de los procedimientos de ejecución de las intervenciones contra la inestabilidad hidrogeológica | Hito              | Entrada en vigor de la simplificación del marco jurídico para una mejor gestión de los riesgos hidrológicos                                        |
| M2C4-4            | Reforma 4.2: «Medidas para garantizar la plena capacidad de gestión de los servicios integrados del agua»                                 | Hito              | Entrada en vigor del nuevo marco jurídico para la irrigación                                                                                       |
| M4C1-3            | Reforma 2.1: Contratación de profesores                                                                                                   | Hito              | Entrada en vigor de la reforma de la profesión docente.                                                                                            |
| M4C1-4            | Inversión 3.2: Escuela 4.0: escuelas innovadoras, cableado, nuevas aulas y talleres                                                       | Hito              | Se adopta el Plan escolar 4.0 para fomentar la transición digital del sistema escolar italiano                                                     |
| M4C2-4            | Reforma 1.1: Aplicación de medidas de apoyo a la I & D para fomentar la simplificación y la movilidad                                     | Hito              | Entrada en vigor de los decretos ministeriales sobre simplificación y movilidad en materia de I & D vinculados al fondo de financiación ordinario. |
|                   |                                                                                                                                           | Importe del tramo | 11 494 252 874 EUR.                                                                                                                                |

1.3. Tercer tramo (ayudas no reembolsables):

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                 | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M2C4-2            | Reforma 4.2 «Medidas para garantizar la plena capacidad de gestión de los servicios integrados del agua» | Hito          | Entrada en vigor de la reforma para garantizar la plena capacidad de gestión de los servicios integrados del agua |
| M1C1-3            | Inversión 1.1: Infraestructura digital                                                                   | Hito          | Finalización del Polo Strategico Nazionale (PSN)                                                                  |
| M1C1-4            | Inversión 1.3.1: Plataforma Nacional de Datos Digitales                                                  | Hito          | Plataforma nacional de datos digitales operativa                                                                  |
| M1C1-5            | Inversión 1.5: Ciberseguridad                                                                            | Hito          | Creación de la nueva Agencia Nacional de Ciberseguridad                                                           |
| M1C1-6            | Inversión 1.5: Ciberseguridad                                                                            | Hito          | Creación de la nueva Agencia Nacional de Ciberseguridad                                                           |
| M1C1-7            | Inversión 1.5: Ciberseguridad                                                                            | Hito          | Puesta en marcha de la red de laboratorios de control y certificación de la ciberseguridad                        |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                        | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1C1-8            | Inversión 1.5: Ciberseguridad                                                                   | Hito          | Activación de una unidad central de auditoría para las medidas de seguridad de PSNC & NIS                                                                                                                     |
| M1C1-9            | Inversión 1.5: Ciberseguridad                                                                   | Objetivo      | Apoyo a la mejora de las estructuras de seguridad T1                                                                                                                                                          |
| M1C1-10           | Reforma 1.2: Apoyo a la transformación                                                          | Hito          | Entrada en vigor de la configuración del Equipo de Transformación y NewCo                                                                                                                                     |
| M1C1-34           | Inversión 1.8: Procedimientos de selección para el despacho de los tribunales civiles y penales | Objetivo      | Inicio de los procedimientos de selección de los tribunales civiles y penales                                                                                                                                 |
| M1C1-35           | Reforma 1.7: Reforma de los tribunales fiscales                                                 | Hito          | Reforma global de los tribunales fiscales de primera y segunda instancia                                                                                                                                      |
| M1C1-36           | Reformas 1.4, 1.5 y 1.6: Reforma de la justicia civil y penal y reforma de la insolvencia       | Hito          | Entrada en vigor de actos delegados para las reformas de la justicia civil y penal y de la reforma de la insolvencia                                                                                          |
| M1C1-57           | Reforma 1.9: Reforma de la administración pública                                               | Hito          | Entrada en vigor de los procedimientos administrativos para la reforma de la simplificación destinada a aplicar el DRR                                                                                        |
| M1C1-102          | Reforma 1.13: Reforma del marco de revisión del gasto                                           | Hito          | Adopción de un informe sobre la eficacia de las prácticas utilizadas por determinadas administraciones públicas para formular y aplicar planes de ahorro                                                      |
| M1C1-105          | Reforma 1.12: Reforma de la administración tributaria                                           | Objetivo      | Mayor número de «cartas de cumplimiento»                                                                                                                                                                      |
| M1C1-106          | Reforma 1.12: Reforma de la administración tributaria                                           | Objetivo      | Reducción del número de cartas de cumplimiento falsas positivas                                                                                                                                               |
| M1C1-107          | Reforma 1.12: Reforma de la administración tributaria                                           | Objetivo      | Aumento de los ingresos fiscales generados por las «cartas de cumplimiento»                                                                                                                                   |
| M1C2-6            | Reforma 2: Legislación anual en materia de competencia                                          | Hito          | Entrada en vigor de la Ley anual de competencia de 2021                                                                                                                                                       |
| M1C2-7            | Reforma 2: Legislación anual en materia de competencia                                          | Hito          | Entrada en vigor de todas las medidas de aplicación y del Derecho derivado relacionados con la energía (en caso necesario)                                                                                    |
| M1C2-8            | Reforma 2: Legislación anual en materia de competencia                                          | Hito          | Entrada en vigor de todas las medidas de ejecución (incluido el Derecho derivado, en caso necesario) para la ejecución y aplicación efectivas de las medidas derivadas de la Ley anual de competencia de 2021 |
| M1C3-6            | Reforma — 3.1 Criterios medioambientales mínimos para los actos culturales                      | Hito          | Entrada en vigor de un decreto por el que se definen los criterios sociales y medioambientales en las licitaciones de contratos públicos relativas a actos culturales financiados con fondos públicos         |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                                                                                                                                       | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M2C1-3            | Inversión 2.1: Plan logístico para los sectores agroalimentario, pesquero y acuícola, silvicultura, floricultura y viveros de plantas                                                                                                          | Hito          | Publicación de la clasificación final con arreglo al sistema de incentivos logísticos                                                                    |
| M2C1-4            | Inversión 2.2: Parque agrosolar                                                                                                                                                                                                                | Objetivo      | Asignación de recursos a los beneficiarios en% de los recursos financieros totales asignados a la inversión                                              |
| M2C2-8            | Inversión 2.1 Reforzar las redes inteligentes                                                                                                                                                                                                  | Hito          | Adjudicación de (todos) contratos públicos para aumentar la capacidad de la red                                                                          |
| M2C2-12           | Inversión 2.2 Intervenciones para aumentar la resiliencia de la red eléctrica                                                                                                                                                                  | Hito          | Adjudicación de los proyectos para aumentar la resiliencia de la red eléctrica                                                                           |
| M3C2-1            | Reforma 1.1 — Simplificación de los procedimientos para el proceso de planificación estratégica                                                                                                                                                | Hito          | Entrada en vigor de modificaciones legislativas relacionadas con la simplificación de los procedimientos para el proceso de planificación estratégica    |
| M3C2-2            | Reforma 1.2 — Adjudicación competitiva de concesiones en los puertos italianos                                                                                                                                                                 | Hito          | Entrada en vigor del Reglamento sobre concesiones portuarias                                                                                             |
| M3C2-4            | Reforma 1.3 — Simplificación de los procedimientos de autorización de las plantas de planchado en frío                                                                                                                                         | Hito          | Entrada en vigor de la simplificación de los procedimientos de autorización de las plantas de planchado en frío                                          |
| M4C1-5            | Reforma 1.3: Reorganización del sistema escolar; Reforma 1.2: Reforma del sistema de formación profesional terciaria (STI); Reforma 1.1: Reforma de los institutos técnicos y profesionales; Reforma 1.4: Reforma del sistema de «orientación» | Hitos         | Entrada en vigor de las reformas del sistema de educación primaria y secundaria para mejorar los resultados educativos                                   |
| M4C1-6            | Reforma 2.2: Enseñanza superior y formación continua para directores de centros escolares, profesores, personal administrativo y técnico                                                                                                       | Hito          | Entrada en vigor de legislación destinada a crear un sistema de formación de calidad para la escuela.                                                    |
| M4C2-1            | Inversión 1.2: Financiación de proyectos presentados por jóvenes investigadores                                                                                                                                                                | Objetivo      | Número de estudiantes a los que se ha concedido una beca de investigación                                                                                |
| M5C1-2            | Reforma 1: políticas activas del mercado de trabajo y formación profesional                                                                                                                                                                    | Hito          | Entrada en vigor a nivel regional de todos los planes de los servicios públicos de empleo (SPE)                                                          |
| M5C1-6            | Inversión 1 — Reforzar los servicios públicos de empleo (SPE)                                                                                                                                                                                  | Objetivo      | Los servicios públicos de empleo (SPE) están llevando a cabo las actividades previstas en el Plan de Refuerzo durante el período de tres años 2021-2023. |
| M5C1-8            | Reforma 2 — Trabajo no declarado                                                                                                                                                                                                               | Hito          | Entrada en vigor de un plan nacional y hoja de ruta para luchar contra el trabajo no declarado en todos los sectores económicos.                         |
| M5C1-12           | Inversión 2 — Sistema de certificación                                                                                                                                                                                                         | Hito          | Entrada en vigor del sistema de                                                                                                                          |



| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                                                                                                                                                                          | Hito/Objetivo     | Nombre                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | de la igualdad de género                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | certificación de la igualdad de género y los mecanismos de incentivo correspondientes para las empresas                                                                                                                                         |
| M5C2-7            | Inversión 2 — Modelos de autonomía para las personas con discapacidad                                                                                                                                                                                                             | Objetivo          | Los distritos sociales han puesto en marcha al menos un proyecto en relación con la renovación de los espacios domésticos o el suministro de dispositivos TIC a personas con discapacidad, acompañado de formación sobre competencias digitales |
| M5C3-1            | Inversión 1.1.1: Mejora interna de los servicios e infraestructuras sociales comunitarios                                                                                                                                                                                         | Hito              | Adjudicación de la licitación para las intervenciones destinadas a mejorar los servicios e infraestructuras sociales en las zonas interiores y para el apoyo a farmacias en municipios de menos de 3 000 habitantes                             |
| M6C2-1            | Reforma 1: Revisar y actualizar el marco jurídico actual de los Institutos Científicos de Hospitalización y Atención (IRCCS) y las políticas de investigación del Ministerio de Sanidad para reforzar el vínculo entre la investigación, la innovación y la asistencia sanitaria. | Hito              | Entrada en vigor del decreto legislativo por el que se prevé la reorganización de los reglamentos que regulan los institutos científicos de hospitalización y asistencia sanitaria (IRCSS)                                                      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Importe del tramo | 11 494 252 874 EUR.                                                                                                                                                                                                                             |

1.4. Cuarto tramo (ayudas no reembolsables):

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                        | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1C1-11           | Inversión 1.6.6: Digitalización de la Policía Financiera                                                        | Objetivo      | Policía de Finanzas — Compra de servicios de ciencias de datos profesionales T1                                |
| M1C1-72           | Reforma 1.11: Reducción de la morosidad por parte de las administraciones públicas y las autoridades sanitarias | Hito          | Se aprueban medidas para reducir los retrasos en los pagos de la administración pública a las empresas         |
| M1C1-73           | Reforma 1.10: Reforma del marco legislativo de contratación pública                                             | Hito          | Entrada en vigor de la reforma del Código de Contratación Pública                                              |
| M2C2-14           | Inversión 3.3 Ensayos de hidrógeno para el transporte por carretera                                             | Hito          | Adjudicación de (todos) contratos públicos para el desarrollo de estaciones de recarga basadas en el hidrógeno |
| M2C2-16           | Inversión 3.4 Ensayos de hidrógeno para la movilidad ferroviaria                                                | Hito          | Asignación de recursos para ensayos de hidrógeno para la movilidad ferroviaria                                 |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                                 | Hito/Objetivo     | Nombre                                                                                                                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M2C2-20           | Reforma 3 — Simplificación administrativa y reducción de los obstáculos reglamentarios al despliegue del hidrógeno                       | Hito              | Entrada en vigor de las medidas legislativas necesarias                                                                                                                        |
| M5C2-3            | Reforma 2 — Reforma de las personas mayores no autosuficientes                                                                           | Hito              | Entrada en vigor de una ley marco que refuerza las acciones en favor de las personas mayores no autosuficientes                                                                |
| M1C1-37           | Reformas 1.4 y 1.5: Reforma de la justicia civil y penal                                                                                 | Hito              | Entrada en vigor de la reforma de la justicia civil y penal                                                                                                                    |
| M1C1-58           | Reforma 1.9: Reforma de la administración pública                                                                                        | Hito              | Entrada en vigor de actos jurídicos para la reforma del empleo público                                                                                                         |
| M1C1-74           | Reforma 1.10: Reforma del marco legislativo de contratación pública                                                                      | Hito              | Entrada en vigor de todas las medidas de aplicación y del Derecho derivado necesarios para la reforma de la simplificación del código de contratación pública                  |
| M1C1-109          | Reforma 1.12: Reforma de la administración tributaria                                                                                    | Objetivo          | Envío de las primeras declaraciones del IVA precumplimentadas                                                                                                                  |
| M2C2-27           | Inversión 4.3 Instalación de infraestructuras de recarga                                                                                 | Hito              | Adjudicación de todos los contratos públicos de instalación de infraestructuras de recarga M1                                                                                  |
| M2C2-33           | Inversión 4.4.2: Refuerzo de la flota ferroviaria de transporte público regional con trenes de emisión cero y servicio universal         | Hito              | Adjudicación de todos los contratos públicos para el refuerzo de la flota ferroviaria de transporte público regional con trenes de emisión cero y servicio universal           |
| M2C3-2            | Inversión 2.1 — Refuerzo del Ecobonus para la eficiencia energética                                                                      | Objetivo          | Renovación de edificios Superbonus T1                                                                                                                                          |
| M4C1-9            | Inversión 1.1: Plan de guarderías y preescolar y servicios de educación y cuidados de la primera infancia                                | Hito              | Adjudicación de contratos para la construcción, renovación y garantía de la seguridad de las guarderías, preescolar y servicios de educación y cuidados de la primera infancia |
| M5C3-8            | Inversión 1.3: Intervenciones socioeducativas estructuradas para luchar contra la pobreza educativa en el Sur, apoyando al tercer sector | Objetivo          | Apoyo educativo a los menores (primer lote)                                                                                                                                    |
|                   |                                                                                                                                          | Importe del tramo | 2 315 646 882 EUR.                                                                                                                                                             |

1.5. Quinto tramo (ayudas no reembolsables):

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)               | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1C2-4            | Reforma 1: Reforma del sistema de propiedad industrial | Hito          | Entrada en vigor de un Decreto Legislativo destinado a reformar el Código de la propiedad industrial italiano y los actos de ejecución |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                  | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                           |               | pertinentes                                                                                                                                                                                                              |
| M1C3-4            | Inversión — 1.3 Mejorar la eficiencia energética en el cine, el teatro y los museos                                       | Objetivo      | Conclusión de las intervenciones en museos estatales y sitios culturales, salas de teatro y cines (primera tanda)                                                                                                        |
| M1C1-12           | Inversión 1.3.2: Portal digital único                                                                                     | Objetivo      | Portal digital único                                                                                                                                                                                                     |
| M1C1-13           | Inversión 1.4.6: La movilidad como servicio para Italia                                                                   | Hito          | La movilidad como solución de servicio M1                                                                                                                                                                                |
| M1C1-38           | Reforma 1.8: Digitalización de la justicia                                                                                | Hito          | Digitalización del sistema judicial                                                                                                                                                                                      |
| M1C1-59           | Reforma 1.9: Reforma de la administración pública                                                                         | Hito          | Entrada en vigor de la gestión estratégica de los recursos humanos en la administración pública                                                                                                                          |
| M1C1-73 quater    | Reforma 1.10: Reforma del marco legislativo de contratación pública                                                       | Hito          | Entrada en vigor de las directrices sobre contratación pública por debajo de los umbrales de la UE                                                                                                                       |
| M1C1-75           | Reforma 1.10: Reforma del marco legislativo de contratación pública                                                       | Hito          | Pleno funcionamiento del sistema nacional de contratación pública electrónica                                                                                                                                            |
| M1C1-84           | Reforma 1.10: Reforma del marco legislativo de contratación pública                                                       | Objetivo      | Tiempo medio transcurrido entre la publicación y la adjudicación del contrato                                                                                                                                            |
| M1C1-86           | Reforma 1.10: Reforma del marco legislativo de contratación pública                                                       | Objetivo      | Funcionarios formados a través de la estrategia de profesionalización de los compradores públicos                                                                                                                        |
| M1C1-87           | Reforma 1.10: Reforma del marco legislativo de contratación pública                                                       | Objetivo      | Poderes adjudicadores que utilizan sistemas dinámicos de adquisición                                                                                                                                                     |
| M1C1-110          | Reforma 1.13: Reforma del marco de revisión del gasto                                                                     | Hito          | Reclasificación de los Presupuestos Generales del Estado, con referencia a los gastos medioambientales y a los gastos que promueven la igualdad entre hombres y mujeres                                                  |
| M1C2-9            | Reforma 2: Legislación anual en materia de competencia                                                                    | Hito          | Entrada en vigor de la Ley anual de competencia de 2022                                                                                                                                                                  |
| M1C2-10           | Reforma 2: Legislación anual en materia de competencia                                                                    | Hito          | Entrada en vigor de todas las medidas de ejecución (incluido el Derecho derivado, en caso necesario) para la ejecución y aplicación efectivas de las medidas derivadas de la Ley anual de competencia de 2022            |
| M1C3-7            | Inversión — 3.3 Desarrollo de capacidades para que los operadores culturales gestionen la transición digital y ecológica. | Hito          | Adjudicación de todos los contratos públicos con la organización o los beneficiarios de la ejecución para todas las intervenciones destinadas a gestionar la transición digital y ecológica de los operadores culturales |
| M2C1-5            | Inversión 2.2: Parque agrosolar                                                                                           | Objetivo      | Asignación de recursos a los beneficiarios en% de los recursos                                                                                                                                                           |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hito/Objetivo     | Nombre                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | financieros totales asignados a la inversión                                                                                                                                                 |
| M2C2-22           | Inversión 4.1 Inversión en movilidad blanda (Plan Nacional de Pérdida de Ciclo)                                                                                                                                                                                                                                                                              | Meta:             | Carriles bici T1                                                                                                                                                                             |
| M4C1-10           | Reforma 2.1: La contratación de profesores; Reforma 1.3: Reorganización del sistema escolar; Reforma 1.2: Reforma del sistema de formación profesional terciaria (STI); Reforma 1.4: Reforma del sistema de «orientación»; Reforma 1.5: Reforma de los grupos de titulaciones universitarias; Reforma 1.6: Permitir la reforma de los títulos universitarios | Hito              | Entrada en vigor de reglamentos para la ejecución y aplicación efectivas de todas las medidas relativas a las reformas de la enseñanza primaria, secundaria y superior, cuando sea necesario |
| M4C1-11           | Inversión 1.7: Becas de acceso a las universidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Objetivo          | Beca universitaria concedida                                                                                                                                                                 |
| M5C3-3            | Inversión 2: Centros sanitarios de proximidad territorial                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Objetivo          | Apoyo a farmacias rurales en municipios, aldeas o asentamientos de menos de 5 000 habitantes (primer lote)                                                                                   |
| M1C1-113          | Reforma 1.12: Reforma de la administración tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Objetivo          | Mayor número de «cartas de cumplimiento»                                                                                                                                                     |
| M1C1-114          | Reforma 1.12: Reforma de la administración tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Objetivo          | Aumento de los ingresos fiscales generados por las «cartas de cumplimiento»                                                                                                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Importe del tramo | 3 621 492 701 EUR.                                                                                                                                                                           |

1.6. Sexto tramo (ayudas no reembolsables):

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                        | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1C1-14 bis       | Reforma 1.9 bis: Reforma para acelerar la aplicación de la política de cohesión                                 | Hito          | Entrada en vigor de la legislación nacional para acelerar la aplicación de la política de cohesión  |
| M1C1-15           | Inversión 1.6.6: Digitalización de la Policía Financiera                                                        | Objetivo      | Policía de Finanzas — Compra de servicios de ciencias de datos profesionales T2                     |
| M1C1-37 bis       | Reforma 1.4: Reforma de la justicia penal;                                                                      | Hito          | Entrada en vigor de medidas destinadas a reducir los retrasos                                       |
| M1C1-72 bis       | Reforma 1.11: Reducción de la morosidad por parte de las administraciones públicas y las autoridades sanitarias | Hito          | Medidas legislativas y específicas para reducir la morosidad a nivel central/local                  |
| M1C1-85           | Reforma 1.10: Reforma del marco legislativo de contratación pública                                             | Objetivo      | Tiempo medio transcurrido entre la adjudicación del contrato y la realización de la infraestructura |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                                                                                                                                                                            | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1C1-99           | Reforma 1.10: Reforma del marco legislativo de contratación pública                                                                                                                                                                                                                 | Objetivo      | Poderes adjudicadores que utilizan sistemas dinámicos de adquisición                                                                                                                                 |
| M2C2-6            | Reforma 1 Simplificación de los procedimientos de autorización de las instalaciones renovables en tierra y mar adentro y nuevo marco jurídico para apoyar la producción a partir de fuentes renovables y ampliación del plazo y la admisibilidad de los actuales regímenes de ayuda | Hito          | Entrada en vigor de un marco jurídico para la simplificación de los procedimientos de autorización para la construcción de estructuras para las energías renovables terrestres y marinas             |
| M4C1-8            | Inversión 1.3: Plan de mejora de la infraestructura deportiva escolar                                                                                                                                                                                                               | Hito          | Adjudicación de contratos para intervenciones de construcción y renovación de instalaciones deportivas y gimnasios para uso escolar                                                                  |
| M5C1-9            | Reforma 2 — Trabajo no declarado                                                                                                                                                                                                                                                    | Hito          | Llevar a cabo acciones para luchar contra el trabajo no declarado                                                                                                                                    |
| M5C2-4            | Reforma 2 — Reforma de las personas mayores no autosuficientes                                                                                                                                                                                                                      | Hito          | Entrada en vigor de los decretos legislativos que desarrollan las disposiciones establecidas por la Ley marco para reforzar las acciones en favor de las personas mayores que no son autosuficientes |
| M7-9              | Reforma 5: Plan de nuevas cualificaciones — Transiciones                                                                                                                                                                                                                            | Hito          | Adopción y publicación del nuevo plan de capacidades — Transiciones y de la hoja de ruta para su aplicación                                                                                          |
| M7-32             | Inversión 12 Instrumento financiero para el desarrollo de un liderazgo internacional, industrial y de I & D en autobuses de emisión cero                                                                                                                                            | Hito          | Acuerdo de ejecución                                                                                                                                                                                 |
| M1C1-39           | Inversión 1.8: Procedimientos de selección de los tribunales civiles y penales                                                                                                                                                                                                      | Objetivo      | Conclusión de los procedimientos de contratación para los tribunales civiles y penales y los servicios territoriales y centrales del Ministerio de Justicia responsables de la ejecución del PRR     |
| M1C1-40           | Inversión 1.8: Procedimientos de contratación de los tribunales administrativos                                                                                                                                                                                                     | Objetivo      | Conclusión de los procedimientos de contratación de los tribunales administrativos                                                                                                                   |
| M1C1-41           | Inversión 1.8: Procedimientos de contratación de los tribunales administrativos                                                                                                                                                                                                     | Objetivo      | Reducción de la acumulación de asuntos pendientes en los tribunales administrativos regionales                                                                                                       |
| M1C1-42           | Inversión 1.8: Procedimientos de contratación de los tribunales administrativos                                                                                                                                                                                                     | Objetivo      | Reducción de los casos pendientes para el Consejo de Estado                                                                                                                                          |
| M1C1-59 BIS       | Reforma 1.9: Reforma de la administración pública                                                                                                                                                                                                                                   | Hito          | Aplicación de la gestión estratégica de los recursos humanos en la administración pública                                                                                                            |
| M1C1-73 bis       | Reforma 1.10: Reforma del marco legislativo de contratación pública                                                                                                                                                                                                                 | Hito          | Adopción de una circular con orientaciones sobre el sistema de clasificación para los poderes adjudicadores                                                                                          |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                              | Hito/Objetivo     | Nombre                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1C1-108          | Reforma 1.15: Reforma de las normas de contabilidad pública                           | Hito              | Aprobación del marco conceptual, el conjunto de normas de contabilidad de ejercicio y el plan de cuentas pluridimensional                                                                |
| M1C1-111          | Reforma 1.13: Reforma del marco de revisión del gasto                                 | Hito              | Finalización de la revisión anual del gasto para 2023, con referencia al objetivo de ahorro fijado en 2022 para 2023                                                                     |
| M1C1-112          | Reforma 1.12: Reforma de la administración tributaria                                 | Objetivo          | Mejorar la capacidad operativa de la administración tributaria en consonancia con los objetivos de contratación indicados en el «Plan de rendimiento 2021-2023» de la Agencia Tributaria |
| M1C2-2            | Inversión 1: Transición 4.0                                                           | Objetivo          | Créditos fiscales de transición 4.0 concedidos a empresas sobre la base de declaraciones fiscales presentadas en 2021-2022                                                               |
| M1C3-9            | Inversión 4.1 centro de turismo digital                                               | Objetivo          | Participación de los operadores turísticos en el centro de turismo digital                                                                                                               |
| M1C3-10           | Reforma 4.1 Reglamento por el que se ordenan las profesiones de los guías turísticos. | Hito              | Definición de una norma nacional para guías de turismo                                                                                                                                   |
| M2C1-6            | Inversión 2.2: Parque agrosolar                                                       | Objetivo          | Asignación de recursos a los beneficiarios en% de los recursos financieros totales asignados a la inversión                                                                              |
| M3C2-5            | Inversión 2.1- Digitalización de la cadena logística                                  | Objetivo          | Digitalización de la cadena logística                                                                                                                                                    |
| M5C2-2            | Reforma 1 — Ley marco sobre discapacidad                                              | Hito              | Entrada en vigor de los decretos legislativos que desarrollan las disposiciones establecidas por la Ley Marco para reforzar la autonomía de las personas con discapacidad                |
|                   |                                                                                       | Importe del tramo | 2 053 579 667 EUR.                                                                                                                                                                       |

1.7. Séptimo tramo (ayudas no reembolsables):

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                    | Hito/Objetivo | Nombre                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|
| M1C1-17           | Inversión 1.1: Infraestructura digital                                                                                      | Objetivo      | Migración al Polo Strategico Nazionale T1        |
| M7-7              | Reforma 4: Mitigación del riesgo financiero asociado a los CCE de energías renovables (contratos de compra de electricidad) | Hito          | Entrada en vigor del Derecho primario y derivado |
| M7-14             | Inversión 4: Enlace tirreno                                                                                                 | Hito          | Adjudicación de contratos                        |
| M3C2-7            | Inversión 2.3: Planchado en frío                                                                                            | Hito          | Adjudicación de todos los contratos              |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                        | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                 |               | públicos                                                                                                                                      |
| M1C1-18           | Inversión 1.3.1: Plataforma Nacional de Datos Digitales                                                         | Objetivo      | API en la Plataforma Nacional de Datos Digitales T1                                                                                           |
| M1C1-19           | Inversión 1.5: Ciberseguridad                                                                                   | Objetivo      | Apoyo a la mejora de las estructuras de seguridad T2                                                                                          |
| M1C1-20           | Inversión 1.5: Ciberseguridad                                                                                   | Hito          | Pleno despliegue de los servicios nacionales de ciberseguridad                                                                                |
| M1C1-21           | Inversión 1.5: Ciberseguridad                                                                                   | Hito          | Finalización de la red de laboratorios de control y certificación de la ciberseguridad, centros de evaluación                                 |
| M1C1-22           | Inversión 1.5: Ciberseguridad                                                                                   | Hito          | Pleno funcionamiento de la Unidad Central de Auditoría para las medidas de seguridad del PSNC & NIS, con al menos 30 inspecciones completadas |
| M1C1-43           | Reforma 1.4: Reforma de la justicia penal;                                                                      | Objetivo      | Reducción de la acumulación de asuntos pendientes en los tribunales ordinarios civiles (primera instancia)                                    |
| M1C1-44           | Reforma 1.4: Reforma de la justicia penal;                                                                      | Objetivo      | Reducción de los asuntos pendientes ante el Tribunal de Apelación Civil (segunda instancia)                                                   |
| M1C1-60           | Reforma 1.9: Reforma de la administración pública                                                               | Objetivo      | Simplificación o digitalización de 200 procedimientos críticos que afectan a los ciudadanos y las empresas                                    |
| M1C1-72 ter       | Reforma 1.11: Reducción de la morosidad por parte de las administraciones públicas y las autoridades sanitarias | Hito          | Aumentar los recursos humanos dedicados a los pagos                                                                                           |
| M1C1-72 quater    | Reforma 1.11: Reducción de la morosidad por parte de las administraciones públicas y las autoridades sanitarias | Hito          | Adopción del plan de acción                                                                                                                   |
| M1C1-73 ter       | Reforma 1.10: Reforma del marco legislativo de contratación pública                                             | Hito          | Incentivos a la cualificación y profesionalización de los poderes adjudicadores.                                                              |
| M1C1-73quinquies  | Reforma 1.10: Reforma del marco legislativo de contratación pública                                             | Hito          | Entrada en vigor de nuevas disposiciones jurídicas sobre la financiación de proyectos                                                         |
| M1C1-75 bis       | Inversión 1.10: Apoyo a la cualificación y a la contratación electrónica                                        | Hito          | Apoyo a la cualificación y a la contratación electrónica                                                                                      |
| M1C1-84 bis       | Reforma 1.10: Reforma del marco legislativo de contratación pública                                             | Hito          | Medidas para mejorar la rapidez de la toma de decisiones en la adjudicación de contratos por parte de los órganos de contratación             |
| M1C1-98           | Reforma 1.10: Reforma del marco legislativo de contratación pública                                             | Objetivo      | Funcionarios formados a través de la estrategia de profesionalización de los compradores públicos                                             |
| M1C2-11           | Reforma 2: Legislación anual en materia de competencia                                                          | Hito          | Entrada en vigor de la Ley anual de competencia de 2023                                                                                       |



| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                                                               | Hito/Objetivo     | Nombre                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1C2-12           | Reforma 2: Legislación anual en materia de competencia                                                                                                                 | Hito              | Entrada en vigor de las medidas de ejecución (incluido el Derecho derivado, en caso necesario) para la ejecución y aplicación de las medidas establecidas en la Ley anual de competencia de 2023 y otras legislaciones primarias     |
| M2C1-6 bis        | Inversión 2.2: Parque agrosolar                                                                                                                                        | Objetivo          | Asignación de recursos a los beneficiarios en% de los recursos financieros totales asignados a la inversión                                                                                                                          |
| M2C1-7            | Inversión 2.3: Innovación y mecanización en los sectores agrícola y alimentario                                                                                        | Objetivo          | Publicación de las clasificaciones finales con la identificación de los perceptores finales.                                                                                                                                         |
| M2C2-28           | Inversión 4.3 Instalación de infraestructuras de recarga                                                                                                               | Hito              | Adjudicación de contratos públicos para la instalación de infraestructuras de recarga                                                                                                                                                |
| M4C1-12           | Inversión 4.1: Ampliación del número y las oportunidades profesionales de los doctorados (orientados a la investigación, administración pública y patrimonio cultural) | Objetivo          | Programas de becas de doctorado concedidas anualmente (a lo largo de tres años)                                                                                                                                                      |
| M4C1-14           | Reforma 2.1: Contratación de profesores                                                                                                                                | Objetivo          | Profesores contratados con el sistema de contratación reformado                                                                                                                                                                      |
| M4C1-15           | Inversión 1.7: Becas de acceso a las universidades                                                                                                                     | Objetivo          | Becas de acceso a las universidades concedidas                                                                                                                                                                                       |
| M4C2-3            | Inversión 3.3: Concesión de becas de doctorado en colaboración con empresas y promoción de la contratación de investigadores por parte de empresas                     | Objetivo          | Número de becas de doctorado concedidas                                                                                                                                                                                              |
| M5C1-15 bis       | Inversión 4 — Función Pública Universal                                                                                                                                | Hito              | Llevar a cabo acciones para aumentar la participación de los jóvenes, simplificar los procedimientos y mejorar la calidad de los proyectos de la función pública universal (UCS),                                                    |
| M7-1              | Reforma 1: Racionalización de los procedimientos de concesión de permisos para las energías renovables                                                                 | Hito              | Identificación de «zonas de aceleración renovable»                                                                                                                                                                                   |
| M7-4              | Reforma 2: Reducción de subvenciones perjudiciales para el medio ambiente                                                                                              | Hito              | Adopción de un informe gubernamental en el que se presenten los resultados de una consulta gubernamental con las partes interesadas para definir la hoja de ruta para reducir las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente. |
| M7-16             | Inversión 5: SA.CO.I.3                                                                                                                                                 | Hito              | Adjudicación de contratos                                                                                                                                                                                                            |
| M4C1-10 bis       | Reforma 1.1: Reforma de los institutos técnicos y profesionales                                                                                                        | Hito              | Entrada en vigor del Derecho derivado.                                                                                                                                                                                               |
|                   |                                                                                                                                                                        | Importe del tramo | 5 294 563 760 EUR.                                                                                                                                                                                                                   |



1.8. Octavo tramo (ayudas no reembolsables):

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                        | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1C1-23           | Inversión 1.4.6: La movilidad como servicio para Italia                                                         | Hito          | Ejecución de siete proyectos piloto                                                                                         |
| M1C1-76           | Reforma 1.11: Reducción de la morosidad por parte de las administraciones públicas y las autoridades sanitarias | Objetivo      | Se reduce el número medio de días para que las autoridades públicas centrales paguen a las empresas                         |
| M1C1-77           | Reforma 1.11: Reducción de la morosidad por parte de las administraciones públicas y las autoridades sanitarias | Objetivo      | Se reduce el número medio de días para que las autoridades públicas regionales paguen a las empresas                        |
| M1C1-78           | Reforma 1.11: Reducción de la morosidad por parte de las administraciones públicas y las autoridades sanitarias | Objetivo      | Se reduce el número medio de días para que las autoridades públicas locales paguen a las empresas                           |
| M1C1-79           | Reforma 1.11: Reducción de la morosidad por parte de las administraciones públicas y las autoridades sanitarias | Objetivo      | Se reduce el número medio de días para que las autoridades sanitarias públicas paguen a las empresas                        |
| M1C1-25           | Inversión 1.6.6: Digitalización de la Policía Financiera                                                        | Hito          | Desarrollar los sistemas de información utilizados para luchar contra la delincuencia económica                             |
| M1C1-62           | Reforma 1.9: Reforma de la administración pública                                                               | Hito          | Aumentar la absorción de la inversión                                                                                       |
| M1C1-115          | Reforma 1.13: Reforma del marco de revisión del gasto                                                           | Hito          | Finalización de la revisión anual del gasto para 2024, con referencia al objetivo de ahorro fijado en 2022 y 2023 para 2024 |
| M1C2-3            | Inversión 1: Transición 4.0                                                                                     | Objetivo      | Créditos fiscales de transición 4.0 concedidos a empresas sobre la base de declaraciones fiscales presentadas en 2021-2023  |
| M4C1-16           | Inversión 3.1: Nuevas competencias y nuevas lenguas                                                             | Hito          | Adopción de la decisión o decisiones de concesión de la subvención para la activación de proyectos CTIM                     |
| M4C1-17           | Inversión 3.1: Nuevas competencias y nuevas lenguas                                                             | Hito          | Nuevas capacidades                                                                                                          |
| M4C2-1 bis        | Inversión 1.2: Financiación de proyectos presentados por jóvenes investigadores                                 | Hito          | Publicación del (de los) decreto (s) por el (los) que se concede (n) la financiación a los jóvenes investigadores           |
| M6C2-2            | Inversión 2.1: Refuerzo y mejora de la investigación biomédica del NHS                                          | Objetivo      | Proyectos de investigación financiados sobre la prueba de concepto y las enfermedades y los cánceres raros                  |
| M6C2-3            | Inversión 2.1: Refuerzo y mejora de la investigación biomédica del NHS                                          | Objetivo      | Proyectos de investigación financiados sobre enfermedades con un gran impacto en la salud                                   |
| M7-2              | Reforma 1: Racionalización de los procedimientos de concesión de                                                | Hito          | Entrada en vigor del acto jurídico (Testo Unico)                                                                            |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                               | Hito/Objetivo     | Nombre                                                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | permisos para las energías renovables                                                  |                   |                                                                                                                                           |
| M7-25             | Inversión 8: Suministro sostenible, circular y seguro de materias primas fundamentales | Hito              | Publicación del informe sobre las necesidades futuras de materias primas fundamentales y el potencial del diseño ecológico                |
| M1C2-14 bis       | Reforma 3: Racionalización y simplificación de los incentivos para las empresas.       | Hito              | Publicación de la evaluación del informe de todos los incentivos para las empresas                                                        |
| M5C1-15           | Inversión 3 — Refuerzo del sistema dual                                                | Objetivo          | Certificados expedidos a través del sistema de educación dual                                                                             |
| M2C1-12           | Inversión 3.3: Cultura y sensibilización sobre temas y retos medioambientales          | Objetivo          | Pódcasts sobre la transición medioambiental                                                                                               |
| M4C1-19           | Inversión 3.2: Escuela 4.0: escuelas innovadoras, cableado, nuevas aulas y talleres    | Hito              | Adopción de decisiones de concesión de subvenciones para la adquisición de dispositivos digitales o la creación de laboratorios digitales |
| M1C1-98 bis       | Reforma 1.10: Reforma del marco legislativo de contratación pública                    | Objetivo          | Funcionarios formados a través de la estrategia de profesionalización de los compradores públicos                                         |
|                   |                                                                                        | Importe del tramo | 3 541 589 877 EUR.                                                                                                                        |

1.9. Noveno tramo (ayudas no reembolsables):

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                                                                       | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M4C1-7            | Inversión 1.4: Intervención extraordinaria destinada a reducir las brechas territoriales en los ciclos I y II de la enseñanza secundaria y a luchar contra el abandono escolar | Objetivo      | Estudiantes o jóvenes que han participado en actividades de tutoría o cursos de formación                                         |
| M4C1-14 bis       | Reforma 2.1: Contratación de profesores                                                                                                                                        | Objetivo      | Profesores contratados en el marco del sistema de contratación reformado                                                          |
| M7-6              | Reforma 3: Reducción de los costes de conexión a la red de gas de biometano                                                                                                    | Hito          | Entrada en vigor de actos jurídicos para reducir los costes de conexión a la red de gas de las plantas de producción de biometano |
| M7-10             | Reforma 5: Plan de nuevas cualificaciones — Transiciones                                                                                                                       | Hito          | Entrada en vigor del acto o actos jurídicos para las regiones y las provincias autónomas                                          |
| M1C1-24           | Inversión 1.7.1: Función pública digital                                                                                                                                       | Objetivo      | Personas que participaron en la función pública digital                                                                           |
| M1C1-49           | Inversión 1.8: Procedimientos de contratación de los tribunales administrativos                                                                                                | Objetivo      | Reducción de los asuntos pendientes en los tribunales administrativos regionales (primera instancia)                              |
| M1C1-50           | Inversión 1.8: Procedimientos de                                                                                                                                               | Objetivo      | Reducción de los casos pendientes                                                                                                 |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                            | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | contratación de los tribunales administrativos                                                                      |               | para el Consejo de Estado                                                                                                                                                            |
| M1C1-96           | Reforma 1.10: Reforma del marco legislativo de contratación pública                                                 | Objetivo      | Tiempo medio transcurrido entre la presentación de las ofertas y la adjudicación del contrato                                                                                        |
| M1C1-116          | Reforma 1.12: Reforma de la administración tributaria                                                               | Objetivo      | Reducción de la evasión fiscal, tal como se define en el indicador «propensión a eludir»                                                                                             |
| M1C2-5            | Inversión 6: Inversión en el sistema de propiedad industrial                                                        | Objetivo      | Presentación del informe final de actividades para al menos 254 proyectos relacionados con la propiedad industrial y la investigación                                                |
| M1C2-13           | Reforma 2: Legislación anual en materia de competencia                                                              | Hito          | Entrada en vigor de la Ley anual de competencia de 2025                                                                                                                              |
| M1C2-14           | Reforma 2: Legislación anual en materia de competencia                                                              | Objetivo      | Millones de contadores inteligentes 2G instalados                                                                                                                                    |
| M1C3-2            | Inversión — Estrategia digital 1.1 y plataformas para el patrimonio cultural                                        | Objetivo      | Recursos digitales y mediáticos publicados                                                                                                                                           |
| M1C3-5            | Inversión — 1.3 Mejorar la eficiencia energética en el cine, el teatro y los museos                                 | Objetivo      | Concluyen las intervenciones en museos estatales y sitios culturales, salas de teatro y cines (segunda serie)                                                                        |
| M2C3-3            | Inversión 2.1 — Refuerzo del Ecobonus para la eficiencia energética                                                 | Objetivo      | Renovación de edificios Superbonus T2                                                                                                                                                |
| M4C1-13           | Inversión 2.1: Enseñanza y formación digitales integradas sobre la transformación digital para el personal escolar; | Objetivo      | Formación de directores de centros escolares, profesores y personal administrativo                                                                                                   |
| M4C2-2 bis        | Inversión 2.2 bis: Acuerdos de innovación                                                                           | Objetivo      | Acuerdos de innovación para los que el Ministerio de Empresas y «Made in Italy» ha confirmado la aceptación de la transmisión de los informes finales por parte de los beneficiarios |
| M5C1-3            | Reforma 1: políticas activas del mercado de trabajo y formación profesional                                         | Objetivo      | Personas que se benefician del Programa de Empleabilidad Garantizada de los Trabajadores (GOL)                                                                                       |
| M5C1-4            | Reforma 1: políticas activas del mercado de trabajo y formación profesional                                         | Objetivo      | Personas que participaron en programas de formación                                                                                                                                  |
| M5C1-7            | Inversión 1 — Reforzar los servicios públicos de empleo (SPE)                                                       | Objetivo      | Los servicios públicos de empleo (SPE) han finalizado las actividades previstas en el Plan de Refuerzo                                                                               |
| M5C1-10           | Reforma 2 — Plan nacional de lucha contra el trabajo no declarado                                                   | Objetivo      | Aumento del número de inspecciones de trabajo y pertenencia a la red «rete del lavoro agricolo di qualità»                                                                           |
| M5C3-9            | Inversión 1.3: Intervenciones socioeducativas estructuradas para luchar contra la pobreza educativa en el Sur,      | Objetivo      | Apoyo educativo a los menores (segundo lote)                                                                                                                                         |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                                | Hito/Objetivo     | Nombre                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | apoyando al tercer sector                                                                                                               |                   |                                                                                                        |
| M7-5              | Reforma 2: Reducción de subvenciones perjudiciales para el medio ambiente                                                               | Hito              | Entrada en vigor del acto o actos jurídicos                                                            |
| M7-26             | Inversión 8: Suministro sostenible, circular y seguro de materias primas fundamentales                                                  | Hito              | Plataforma del Sistema de Información Geográfica disponible en línea                                   |
| M1C1-38 bis       | Reforma 1.8: Digitalización de la justicia                                                                                              | Hito              | Digitalización del sistema judicial                                                                    |
| M1C1-72quinquies  | Reforma 1.11: Reducción de la morosidad por parte de las administraciones públicas y las autoridades sanitarias                         | Hito              | Publicación de información y datos sobre los pagos efectuados por la administración pública            |
| M1C1-72sexies     | Reforma 1.11: Reducción de la morosidad por parte de las administraciones públicas y las autoridades sanitarias                         | Hito              | Informe final de auditoría del plan de auditoría                                                       |
| M1C1-27           | Inversión 1.3.1: Plataforma Nacional de Datos Digitales                                                                                 | Objetivo          | API en la Plataforma Nacional de Datos Digitales T2                                                    |
| M1C1-97 ter       | Reforma 1.10: Reforma del marco legislativo de contratación pública                                                                     | Hito              | Medidas para mejorar la velocidad de ejecución                                                         |
| M4C2-4 bis        | Reforma 1.2: Plan trienal de financiación de las actividades de investigación                                                           | Hito              | Derecho primario para la adopción del plan trienal de financiación de las actividades de investigación |
| M7-30             | Inversión 10: Proyecto piloto sobre capacidades «Crescere Green»                                                                        | Objetivo          | Certificados de formación                                                                              |
| M1C1-144          | Inversión 1.4.2 — Inclusión ciudadana — Mejora de la accesibilidad de los servicios públicos digitales/intervenciones ejecutadas        | Objetivo          | Mayor accesibilidad de los servicios públicos digitales/intervenciones aplicadas                       |
| M2C2-36           | Inversión 4.4.3: Flota de renovación para el mando nacional de bomberos                                                                 | Objetivo          | Número de vehículos limpios para la flota de renovación del comando nacional de bomberos               |
| M2C4-32           | Inversión 4.2. Reducción de las pérdidas en las redes de distribución de agua, incluida la digitalización y el seguimiento de las redes | Hito              | Establecimiento de distritos en las redes de distribución de agua                                      |
| M1C1-153          | Inversión 1.6.2 — Digitalización del Ministerio de Justicia                                                                             | Objetivo          | Archivos judiciales digitalizados T2                                                                   |
| M6C2-17           | Inversión 2.2: Desarrollo de las competencias técnico-profesionales, digitales y de gestión de los profesionales del sistema sanitario  | Objetivo          | Adjudicación de servicios médicos contratos de formación especializada                                 |
|                   |                                                                                                                                         | Importe del tramo | 7 670 089 282 EUR.                                                                                     |

1.10. Décimo tramo (ayudas no reembolsables):

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión) | Hito/Objetivo | Nombre |
|-------------------|------------------------------------------|---------------|--------|
|-------------------|------------------------------------------|---------------|--------|

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                        | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1C1-88           | Reforma 1.11: Reducción de la morosidad por parte de las administraciones públicas y las autoridades sanitarias | Objetivo      | Se reduce el número medio de días para que las autoridades públicas centrales paguen a las empresas                                                    |
| M1C1-89           | Reforma 1.11: Reducción de la morosidad por parte de las administraciones públicas y las autoridades sanitarias | Objetivo      | Se reduce el número medio de días para que las autoridades públicas regionales paguen a las empresas                                                   |
| M1C1-90           | Reforma 1.11: Reducción de la morosidad por parte de las administraciones públicas y las autoridades sanitarias | Objetivo      | Se reduce el número medio de días para que las autoridades públicas locales paguen a las empresas                                                      |
| M1C1-91           | Reforma 1.11: Reducción de la morosidad por parte de las administraciones públicas y las autoridades sanitarias | Objetivo      | Se reduce el número medio de días para que las autoridades sanitarias públicas paguen a las empresas                                                   |
| M1C1-117          | Reforma 1.15: Reforma de las normas de contabilidad pública                                                     | Objetivo      | Representantes de entidades públicas formadas sobre el nuevo sistema de contabilidad de ejercicio                                                      |
| M1C1-119          | Reforma 1.14: Reforma del marco presupuestario subnacional                                                      | Hito          | Definición de los parámetros del federalismo fiscal regional                                                                                           |
| M1C1-120          | Reforma 1.14: Reforma del marco presupuestario subnacional                                                      | Hito          | Entrada en vigor de los actos jurídicos que definen el federalismo fiscal para las provincias y las ciudades metropolitanas.                           |
| M5C1-11           | Reforma 2 — Trabajo no declarado                                                                                | Hito          | Llevar a cabo acciones para luchar contra el trabajo no declarado                                                                                      |
| M3C2-12           | Inversión 2.3: Planchado en frío                                                                                | Objetivo      | Finalización de las obras y aceptación de las estimaciones de costes de conexión por parte del promotor para las infraestructuras de planchado en frío |
| M1C1-28           | Inversión 1.7.2: Red de servicios de facilitación digital                                                       | Objetivo      | Número de ciudadanos que participan en la educación digital o en iniciativas de facilitación proporcionadas por centros de facilitación digital        |
| M1C1-45           | Reforma 1.4: Reforma de la justicia penal;                                                                      | Hito          | Reducción de la duración de los procedimientos civiles                                                                                                 |
| M1C1-46           | Reforma 1.5: Reforma de la justicia penal;                                                                      | Hito          | Reducción de la duración de los procedimientos penales                                                                                                 |
| M1C1-47           | Reforma 1.4: Reforma de la justicia penal;                                                                      | Objetivo      | Reducción de la acumulación de asuntos pendientes en los tribunales ordinarios civiles (primera instancia)                                             |
| M1C1-48           | Reforma 1.4: Reforma de la justicia penal;                                                                      | Objetivo      | Reducción de los asuntos pendientes ante el Tribunal de Apelación Civil (segunda instancia)                                                            |
| M1C1-59 ter       | Reforma 1.9: Reforma de la administración pública                                                               | Hito          | Aplicación de la gestión estratégica de los recursos humanos en la administración pública                                                              |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                                                                  | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1C1-63           | Reforma 1.9: Reforma de la administración pública                                                                                                                         | Hito          | Publicación de un repositorio de procedimientos simplificados o digitalizados                                                                                                                                                                                                        |
| M1C1-66           | Inversión 1.9: Proporcionar asistencia técnica y reforzar el desarrollo de capacidades para la aplicación del plan italiano de recuperación y resiliencia                 | Objetivo      | Informes de asistencia a la plataforma Syllabus                                                                                                                                                                                                                                      |
| M1C1-118          | Reforma 1.15: Reforma de las normas de contabilidad pública                                                                                                               | Hito          | Emisión de estados financieros y entrada en vigor del acto legislativo sobre la reforma de la contabilidad de ejercicio para las entidades del sector público que cubran al menos el 90 % del gasto primario de todo el sector público, excluidas las empresas de propiedad estatal. |
| M1C1-122          | Reforma 1.13: Reforma del marco de revisión del gasto                                                                                                                     | Hito          | Finalización de la revisión anual del gasto para 2025, con referencia al objetivo de ahorro establecido en 2022, 2023 y 2024 para 2025.                                                                                                                                              |
| M1C2-13 bis       | Reforma 2: Legislación anual en materia de competencia                                                                                                                    | Hito          | Entrada en vigor del acto o actos jurídicos sobre ferrocarriles regionales y transferencia de tecnología                                                                                                                                                                             |
| M1C3-3            | Inversión — 1.2 Eliminación de barreras físicas y cognitivas en museos, bibliotecas y archivos para permitir un acceso más amplio a la cultura y la participación en ella | Objetivo      | Intervenciones en museos, monumentos, zonas arqueológicas y parques, archivos y bibliotecas                                                                                                                                                                                          |
| M2C1-8            | Inversión 2.3: Innovación y mecanización en los sectores agrícola y alimentario                                                                                           | Objetivo      | Proyectos realizados                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M2C1-9            | Inversión 2.2: Parque agrosolar                                                                                                                                           | Objetivo      | Capacidad de generación de energía solar instalada                                                                                                                                                                                                                                   |
| M2C2-23           | Inversión 4.1 Inversión en movilidad blanda (Plan Nacional de Pérdida de Ciclo)                                                                                           | Objetivo      | Certificados administrativos para la construcción de carriles bici                                                                                                                                                                                                                   |
| M4C1-20           | Inversión 1.5: Desarrollo del sistema de formación profesional terciaria (STI)                                                                                            | Objetivo      | Número de estudiantes matriculados en el sistema de formación profesional (ITS)                                                                                                                                                                                                      |
| M4C1-22           | Inversión 1.3: Plan de mejora de la infraestructura deportiva escolar                                                                                                     | Objetivo      | Construcción o renovación de instalaciones deportivas para uso escolar                                                                                                                                                                                                               |
| M4C1-23           | Inversión 3.4: Enseñanza y competencias universitarias avanzadas                                                                                                          | Hito          | Acciones para cualificar e innovar los centros de enseñanza secundaria y los programas universitarios, incluidos los doctorados.                                                                                                                                                     |
| M4C1-24           | Inversión 1.6: Orientación activa en la transición entre la escuela y la universidad.                                                                                     | Objetivo      | Certificados de asistencia expedidos para cursos de transición escolares y universitarios                                                                                                                                                                                            |
| M5C1-7 bis        | Inversión 1 — Reforzar los servicios públicos de empleo (SPE)                                                                                                             | Objetivo      | Actividades de infraestructura en los servicios públicos de empleo (SPE)                                                                                                                                                                                                             |
| M5C1-14           | Inversión 2 — Sistema de certificación                                                                                                                                    | Objetivo      | Las empresas han obtenido la                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                          | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | de la igualdad de género                                                                                                          |               | certificación de igualdad de género                                                                                                                                                                           |
| M5C1-16           | Inversión 4 — Función Pública Universal                                                                                           | Objetivo      | Certificados expedidos para los proyectos de la función pública universal                                                                                                                                     |
| M7-3              | Reforma 1: Racionalización de los procedimientos de concesión de permisos para las energías renovables                            | Hito          | Creación de la plataforma digital para las autorizaciones relacionadas con las energías renovables                                                                                                            |
| M7-11             | Inversión 1: Medida de ampliación: Redes inteligentes                                                                             | Hito          | Aumento de la potencia máxima suministrada para el consumo por la red                                                                                                                                         |
| M7-12             | Inversión 2: Medida de ampliación: Intervenciones para aumentar la resiliencia de la red eléctrica                                | Hito          | Aumentar la resiliencia de la red eléctrica                                                                                                                                                                   |
| M7-13             | Inversión 3: Medida de ampliación: Producción de hidrógeno en antiguas zonas industriales (valles de hidrógeno)                   | Objetivo      | Electrolizadores instalados                                                                                                                                                                                   |
| M7-15             | Inversión 4: Enlace tirreno                                                                                                       | Hito          | Cable (s) previsto (s)                                                                                                                                                                                        |
| M7-17             | Inversión 5: SA.CO.I.3                                                                                                            | Hito          | Construcción de los depósitos de las estaciones de conversión de Cerdeña (Codrongianos) y Toscana (Suvereto)                                                                                                  |
| M7-22             | Inversión 7: Red de transporte nacional inteligente                                                                               | Hito          | Instalación de equipos 5G, arquitectura de TIC, arquitectura de tecnologías de la información y la comunicación, protocolo seguro 104 en estaciones eléctricas y sistemas de seguimiento en torres eléctricas |
| M7-27             | Inversión 8: Suministro sostenible, circular y seguro de materias primas fundamentales                                            | Hito          | Equipamiento de laboratorios en minería urbana y diseño ecológico                                                                                                                                             |
| M7-31             | Inversión 11: Refuerzo de la flota ferroviaria de transporte público regional con trenes de emisión cero y servicio universal     | Objetivo      | Número de trenes contratados                                                                                                                                                                                  |
| M2C2-30           | Inversión 4.5 — Programa de renovación de la flota de vehículos privados y vehículos comerciales ligeros con vehículos eléctricos | Objetivo      | Número de vehículos adquiridos                                                                                                                                                                                |
| M1C2-14 ter       | Reforma 3: Marco para la simplificación de los incentivos para las empresas.                                                      | Hito          | Entrada en vigor del Derecho primario                                                                                                                                                                         |
| M4C1-14 ter       | Reforma 2.1: Contratación de profesores                                                                                           | Hito          | Decretos por los que se aprueban las <u>listas</u> de concursos públicos para profesores                                                                                                                      |
| M1C1-121 bis      | Reforma 1.12: Reforma de la administración tributaria                                                                             | Hito          | Entrada en vigor del acto o actos jurídicos para mejorar la recaudación de impuestos                                                                                                                          |
| M2C2-29           | Inversión 4.3 Instalación de infraestructuras de recarga                                                                          | Objetivo      | Número de puntos de infraestructura de estaciones de recarga rápida                                                                                                                                           |
| M4C1-15           | Inversión 1.7: Becas de acceso a las                                                                                              | Objetivo      | Becas de acceso a las universidades                                                                                                                                                                           |



| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                                              | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bis               | universidades                                                                                                                                         |               | concedidas                                                                                                                                                                           |
| M5C1-4 bis        | Reforma 1: políticas activas del mercado de trabajo y formación profesional                                                                           | Objetivo      | Personas que participan en la formación                                                                                                                                              |
| M1C1-147          | Inversión 1.2 — Facilitación de la computación en nube para la AP local                                                                               | Objetivo      | Habilitación de la nube para la administración pública local T2                                                                                                                      |
| M1C1-148          | Inversión 1.4.1 — Experiencia ciudadana — Mejora de la calidad y la facilidad de uso de los servicios públicos digitales                              | Objetivo      | Aumento de la calidad y la facilidad de uso de los servicios públicos digitales T2                                                                                                   |
| M2C2-10           | Inversión 2.1 Reforzar las redes inteligentes                                                                                                         | Hito          | Aumento de la capacidad de alojamiento de la red y potencia máxima suministrada para el consumo                                                                                      |
| M2C2-13           | Inversión 2.2 Intervenciones para aumentar la resiliencia de la red eléctrica                                                                         | Hito          | Aumentar la resiliencia de la red eléctrica                                                                                                                                          |
| M2C2-35           | Inversión 4.4.1: Refuerzo de la flota regional de autobuses de transporte público con autobuses de emisión cero                                       | Objetivo      | Número de autobuses de emisión cero matriculados T2                                                                                                                                  |
| M2C2-35 ter       | Inversión 4.4.1: Refuerzo de la flota regional de autobuses de transporte público con autobuses de emisión cero                                       | Objetivo      | Número de puntos de recarga para autobuses de emisión cero y de baja emisión                                                                                                         |
| M6C2-16           | Inversión 2.2: Desarrollo de las competencias técnico-profesionales, digitales y de gestión de los profesionales del sistema sanitario                | Objetivo      | Formación sobre capacidades de gestión y digitales, así como <u>formación sobre seguridad en términos de infecciones hospitalarias</u> para empleados del Servicio Nacional de Salud |
| M1C1-149          | Inversión 1.4.3 — Ampliación de la escala de adopción de los servicios de plataforma PagoPA y la aplicación «IO»                                      | Objetivo      | Escala de adopción de los servicios de plataforma PagoPA T2                                                                                                                          |
| M1C1-150          | Inversión 1.4.3 — Ampliación de la escala de adopción de los servicios de plataforma PagoPA y la aplicación «IO»                                      | Objetivo      | Escala de adopción de la aplicación «IO» T2                                                                                                                                          |
| M1C1-152          | Inversión 1.6.1 — Digitalización del Ministerio del Interior                                                                                          | Objetivo      | Ministerio del Interior — procesos o servicios reformados o digitalizados T2                                                                                                         |
| M1C1-154          | Inversión 1.6.2 — Digitalización del Ministerio de Justicia                                                                                           | Objetivo      | Sistemas de conocimiento sobre el lago de datos de la justicia T2                                                                                                                    |
| M7-50             | Inversión 18 — Medida de expansión: Programa de renovación de la flota de vehículos privados y vehículos comerciales ligeros con vehículos eléctricos | Objetivo      | Número de vehículos adquiridos                                                                                                                                                       |
| M1C1-151          | Inversión 1.4.5 — Digitalización de los anuncios públicos                                                                                             | Objetivo      | Adopción de la plataforma de notificación digital T2                                                                                                                                 |
| M1C1-155          | Inversión 1.6.3 — Digitalización del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INPS) y del Instituto Nacional del Seguro de Accidentes de Trabajo    | Objetivo      | INAIL — Procesos/servicios rediseñados y digitalizados T2                                                                                                                            |



| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                 | Hito/Objetivo     | Nombre                                                                                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | (INAIL)                                                                  |                   |                                                                                              |
| M2C2-55           | Inversión 5.5 — Crédito fiscal ecológico                                 | Objetivo          | Créditos fiscales concedidos a empresas sobre la base de documentos presentados en 2024-2025 |
| M2C4-20 bis       | Inversión. 3.1: Protección y mejora de los bosques urbanos y periurbanos | Objetivo          | Trasplantar árboles o arbustos T3                                                            |
|                   |                                                                          | Importe del tramo | 12 799 902 997 EUR.                                                                          |

## 2. Ayuda en forma de préstamo

Los tramos a que se refiere el artículo 3, apartado 2, se organizarán de la siguiente manera:

### 2.1. Primer tramo (ayudas en forma de préstamo):

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                                                                                | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M4C2-10           | Inversión 2.1: PIICE                                                                                                                                                                    | Hito          | Lanzamiento de la convocatoria de manifestaciones de interés para la identificación de los proyectos nacionales, incluidos los proyectos sobre los PIICE microelectrónicos |
| M1C2-26           | Inversión 5.1: Refinanciación y remodelación del Fondo 394/81 gestionado por SIMEST                                                                                                     | Hito          | Entrada en vigor de la refinanciación del Fondo 394/81 y adopción de la política de inversión                                                                              |
| M2C1-14           | Inversión 1.1 — Creación de nuevas instalaciones de gestión de residuos y modernización de las instalaciones existentes; Inversión 1.2 — Proyectos emblemáticos de la economía circular | Hito          | Entrada en vigor del Decreto Ministerial.                                                                                                                                  |
| M2C4-8            | Inversión 1.1. Aplicación de un sistema avanzado e integrado de seguimiento y previsión                                                                                                 | Hito          | Plan operativo para un sistema avanzado e integrado de seguimiento y pronóstico para identificar los riesgos hidrológicos                                                  |
| M5C1-17           | Inversión 5 — Creación de empresas femeninas                                                                                                                                            | Hito          | Se adopta el Fondo de apoyo al emprendimiento femenino                                                                                                                     |
| M1C2-27           | Inversión 5.1: Refinanciación y remodelación del Fondo 394/81 gestionado por SIMEST                                                                                                     | Objetivo      | Pymes que recibieron ayuda del Fondo 394/81                                                                                                                                |
| M1C3-22           | Inversión 4.2 Fondos para la competitividad de las empresas turísticas                                                                                                                  | Hito          | Política de inversión para: el Fondo temático del Banco Europeo de Inversiones;                                                                                            |
| M1C3-23           | Inversión 4.2: Fondos para la competitividad de las empresas turísticas                                                                                                                 | Hito          | Política de inversiones para el Fondo Nacional de Turismo,                                                                                                                 |
| M1C3-24           | Inversión 4.2 Fondos para la competitividad de las empresas turísticas                                                                                                                  | Hito          | Política de inversión para: Fondo de Garantía PYME,                                                                                                                        |
| M1C3-25           | Inversión 4.2: Fondos para la competitividad de las empresas turísticas                                                                                                                 | Hito          | Política de inversión del Fondo Rotativo                                                                                                                                   |
| M1C3-26           | Inversión 4.2: Fondos para la competitividad de las empresas turísticas                                                                                                                 | Hito          | Entrada en vigor del Decreto de aplicación del crédito fiscal para la rehabilitación de las instalaciones de alojamiento.                                                  |
| M2C4-7            | Reforma 3.1: Adopción de programas nacionales de control de la contaminación atmosférica                                                                                                | Hito          | Entrada en vigor de un programa nacional de lucha contra la contaminación atmosférica                                                                                      |
| M2C4-12           | Inversión 2.1.b: Medidas para la reducción del riesgo de inundación y del riesgo hidrogeológico                                                                                         | Hito          | Entrada en vigor del marco jurídico revisado para las intervenciones contra las inundaciones y los riesgos hidrogeológicos                                                 |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hito/Objetivo     | Nombre                                                                                                                                                                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M2C4-18           | Inversión. 3.1: Protección y mejora de los bosques urbanos y periurbanos                                                                                                                                                                                                                                                  | Hito              | Entrada en vigor de los cambios jurídicos revisados para la protección y valorización de las zonas verdes urbanas y periurbanas                                           |
| M3C1-1            | Reforma 1.1 — Aceleración del proceso de aprobación del contrato entre el MIT y el IFR                                                                                                                                                                                                                                    | Hito              | Entrada en vigor de una enmienda legislativa sobre el proceso de aprobación del Contratti di Programma (CdP)                                                              |
| M3C1-2            | Reforma 1.2 — Aceleración del proceso de autorización de proyectos                                                                                                                                                                                                                                                        | Hito              | Entrada en vigor de un cambio reglamentario que reduzca el tiempo de autorización de los proyectos de 11 a seis meses                                                     |
| M3C1-21           | Reforma 2.1 — Aplicación del reciente «Decreto Simplificación» (convertido en la Ley n.º 120 de 11 de septiembre de 2020) mediante la adopción de un decreto relativo a la adopción de «Directrices para la clasificación y gestión de riesgos, la evaluación de la seguridad y el seguimiento de los puentes existentes» | Hito              | Entrada en vigor de las «Directrices para la clasificación y gestión de riesgos, la evaluación de la seguridad y el seguimiento de los puentes existentes»                |
| M3C1-22           | Reforma 2.2 — Transferencia de la propiedad de los puentes y viaductos de las carreteras de rango inferior a las más altas                                                                                                                                                                                                | Hito              | Transferir la propiedad de los puentes, viaductos y pasos superiores de las carreteras de nivel inferior a las más altas (autopistas y carreteras nacionales principales) |
| M4C1-27           | Reforma 1.7: Reforma de la regulación de la vivienda de los estudiantes e inversión en la vivienda de los estudiantes                                                                                                                                                                                                     | Hito              | Entrada en vigor de legislación para modificar las normas actuales sobre alojamiento de estudiantes.                                                                      |
| M5C3-10           | Reformación1: Simplificación de los procedimientos y refuerzo del Comisario en las zonas económicas especiales                                                                                                                                                                                                            | Hito              | Entrada en vigor del Reglamento simplemente para los procedimientos y refuerzo del papel del Comisario en las zonas económicas especiales                                 |
| M5C3-11           | Inversión 1.4: Inversiones en infraestructuras para la zona económica especial                                                                                                                                                                                                                                            | Hito              | Entrada en vigor de los decretos ministeriales por los que se aprueban los planes operativos para las ocho zonas económicas especiales                                    |
| M6C2-4            | Inversión 1.1: Actualización digital de los equipos tecnológicos de los hospitales                                                                                                                                                                                                                                        | Hito              | Plan de reorganización aprobado por el Ministerio de Sanidad/Regiones italianas                                                                                           |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Importe del tramo | 12 643 678 161 EUR.                                                                                                                                                       |

## 2.2.Segundo tramo (ayudas en forma de préstamos):

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                                                     | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1C2-28           | Inversión 5.2: Competitividad y resiliencia de las cadenas de suministro                                                                                     | Hito          | Entrada en vigor de un decreto que incluya la política de inversión de los contratos de desarrollo                                                                                                                                                 |
| M2C4-27           | Reforma 4.1. Simplificación de la legislación y refuerzo de la gobernanza para la ejecución de las inversiones en las infraestructuras de suministro de agua | Hito          | Entrada en vigor de la simplificación de la legislación para las intervenciones en la infraestructura primaria de agua para la seguridad del suministro de agua                                                                                    |
| M5C2-11           | Inversión 4 — Inversiones en proyectos de regeneración urbana destinados a reducir las situaciones de marginación y degradación social                       | Hito          | Adjudicación de todos los contratos públicos para inversiones en regeneración urbana con el fin de reducir las situaciones de marginación y degradación social, con proyectos en consonancia con los objetivos del MRR, incluido el principio DNSH |
| M5C2-15           | Inversión 5 — Planes integrados urbanos — Superar los asentamientos ilegales para luchar contra la explotación laboral en la agricultura                     | Hito          | El «Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura» adopta la entrada en vigor del Decreto Ministerial por el que se establece la cartografía de los asentamientos ilegales y el decreto ministerial para asignar recursos.       |
| M5C2-19           | Inversión 6 — Programa de innovación para la calidad de la vivienda                                                                                          | Hito          | Las regiones y provincias autónomas (incluidos los municipios o las ciudades metropolitanas situados en dichos territorios) firmaron los acuerdos para reconstruir y aumentar la vivienda social                                                   |
| M1C2-16           | Inversión 3: Conexiones rápidas a internet (banda ultraancho y 5G)                                                                                           | Hito          | Adjudicación de todos los contratos públicos para proyectos de conexión más rápida                                                                                                                                                                 |
| M1C3-12           | Inversión 2.1 — Importancia de la pequeña ciudad histórica                                                                                                   | Hito          | Entrada en vigor del Decreto del Ministerio de Cultura para la asignación de recursos a los municipios para el atractivo de las pequeñas ciudades históricas                                                                                       |
| M1C3-13           | Inversión 2.2 — Protección y mejora de la arquitectura y el paisaje rurales                                                                                  | Hito          | Entrada en vigor del Decreto del Ministerio de Cultura para la asignación de recursos: para la protección y mejora de la arquitectura y el paisaje rurales                                                                                         |
| M1C3-14           | Inversión 2.3 — Programas para mejorar la identidad de lugares, parques y jardines históricos                                                                | Hito          | Entrada en vigor del Decreto del Ministerio de Cultura para la asignación de recursos: proyectos destinados a mejorar la identidad de lugares, parques y jardines históricos                                                                       |
| M1C3-15           | Inversión 2.4 — Seguridad sísmica de los lugares de culto, restauración del patrimonio de FEC y refugios para obras de arte                                  | Hito          | Entrada en vigor del Decreto del Ministerio de Cultura para la asignación de recursos: para la seguridad sísmica en lugar del culto y la restauración del patrimonio del FEC (Fondo Edifici di Culto)                                              |
| M1C3-35           | Inversión — 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU para grandes acontecimientos turísticos                                                                       | Hito          | Firma de cada convenio para seis proyectos entre un Ministerio de Turismo y los beneficiarios/organismos de ejecución                                                                                                                              |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                                                       | Hito/Objetivo     | Nombre                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M2C1-13           | Reforma 1.2 — Programa nacional de gestión de residuos                                                                                                         | Hito              | Entrada en vigor del Decreto Ministerial del Programa Nacional de Gestión de Residuos                                                               |
| M2C2-52           | Inversión 5.2 Hidrógeno                                                                                                                                        | Hito              | Producción de electrolizadores                                                                                                                      |
| M4C2-11           | Inversión 2.1: PIICE                                                                                                                                           | Hito              | Entrada en vigor del acto jurídico nacional por el que se asigna la financiación necesaria para prestar apoyo a los participantes en los proyectos. |
| M4C2-17           | Inversión 3.1: Fondo para la construcción de un sistema integrado de infraestructuras de investigación e innovación; Inversión                                 | Hito              | Adjudicación de contratos para los proyectos relativos a: a) Sistema integrado de infraestructuras de investigación e innovación                    |
| M4C2-18           | Investment 1.5: Establecimiento y refuerzo de «ecosistemas de innovación para la sostenibilidad», creación de «líderes territoriales de I & D»                 | Hito              | Adjudicación de contratos para proyectos relativos a ecosistemas de innovación;                                                                     |
| M4C2-19           | Inversión 1.4: Reforzar las estructuras de investigación y apoyar la creación de «líderes nacionales de I & D» en algunas tecnologías facilitadoras esenciales | Hito              | Adjudicación de contratos para proyectos relativos a líderes nacionales de I & D en tecnologías facilitadoras esenciales                            |
| M4C2-20           | Inversión 3.2: Aportación de capital al Fondo de Transición Digital («DTF»)                                                                                    | Hito              | Acuerdo entre el Gobierno de TI y el socio ejecutivo Cassa Depositi e Prestiti (CDP) por el que se establece el instrumento financiero firmado      |
| M6C1-1            | Reforma 1: Definición de un nuevo modelo organizativo para la red territorial de asistencia sanitaria                                                          | Hito              | Entrada en vigor del Derecho derivado (Decreto Ministerial) que prevé la reforma de la organización de la asistencia sanitaria.                     |
| M6C1-2            | Inversión 1.1: Las Casas Sanitarias Comunitarias para mejorar la asistencia sanitaria territorial                                                              | Hito              | Aprobación de un contrato de desarrollo institucional                                                                                               |
| M6C1-4            | Inversión 1.2: El domicilio como primer lugar de atención y telemedicina                                                                                       | Hito              | Aprobación de las directrices que contienen el modelo digital para la aplicación de la atención a domicilio                                         |
| M6C1-5            | Inversión 1.2: El domicilio como primer lugar de atención y telemedicina                                                                                       | Hito              | Contrato de desarrollo institucional aprobado por el Ministerio de Sanidad y las regiones                                                           |
| M6C1-10           | Inversión 1.3: Refuerzo de la asistencia sanitaria intermedia y de sus instalaciones (hospitales comunitarios)                                                 | Hito              | Aprobación de un contrato de desarrollo institucional (Contratto Istituzionale di Sviluppo)                                                         |
| M6C2-5            | Inversión 1.1: Actualización digital de los equipos tecnológicos de los hospitales                                                                             | Hito              | Aprobación del contrato de desarrollo institucional                                                                                                 |
|                   |                                                                                                                                                                | Importe del tramo | 12 643 678 161 EUR.                                                                                                                                 |

### 2.3. Tercer tramo (ayudas en forma de préstamo):

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                                                   | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M2C1-18           | Inversión 3.1: Islas Verdes                                                                                                                                | Hito          | Entrada en vigor del Decreto Directivo                                                                                                                               |
| M2C1-20           | Inversión 3.2: Comunidades ecológicas                                                                                                                      | Hito          | Adjudicación de (todos) contratos públicos para la selección de comunidades ecológicas                                                                               |
| M5C2-17           | Inversión 5 — Planes integrados urbanos — Fondo de fondos del BEI                                                                                          | Hito          | La estrategia de inversión del Fondo es aprobada por el Ministerio de Hacienda (MEF).                                                                                |
| M1C1-123          | Inversión 1.6.3 — Digitalización del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INPS) y del Instituto Nacional del Seguro de Accidentes de Trabajo (INAIL) | Objetivo      | INPS — «Un clic por diseño» servicios/contenidos T1                                                                                                                  |
| M1C1-124          | Inversión 1.6.3 — Digitalización del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INPS) y del Instituto Nacional del Seguro de Accidentes de Trabajo (INAIL) | Objetivo      | INPS — Empleados con mejores capacidades en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) T1                                                                 |
| M1C3-30           | Inversión 4.2: Fondos para la competitividad de las empresas turísticas                                                                                    | Objetivo      | Fondos temáticos del Banco Europeo de Inversiones: Desembolso al Fondo por un importe total de 350 000 000 EUR.                                                      |
| M1C3-31           | Inversión 4.2: Fondos para la competitividad de las empresas turísticas                                                                                    | Objetivo      | Fondo Nacional de Turismo: Desembolso al Fondo de un total de 150 000 000 EUR en concepto de ayuda de capital.                                                       |
| M2C3-9            | Inversión 3.1: Fomento de una calefacción urbana eficiente                                                                                                 | Hito          | Los contratos para la mejora de las redes de calefacción son adjudicados por el Ministerio para la Transición Ecológica tras un procedimiento de licitación pública. |
| M2C4-19           | Inversión. 3.1: Protección y mejora de los bosques urbanos y periurbanos                                                                                   | Objetivo      | Árboles para la protección y valorización de zonas verdes urbanas y periurbanas T1                                                                                   |
| M2C4-24           | Inversión 3.4. Rehabilitación del «suelo de sitios huérfanos»                                                                                              | Hito          | Marco jurídico para la rehabilitación de los sitios huérfanos                                                                                                        |
| M3C1-3            | Inversión 1.1 — conexiones ferroviarias de alta velocidad con el sur para pasajeros y mercancías                                                           | Hito          | Adjudicación del contrato o contratos de construcción de un ferrocarril de alta velocidad en las líneas Napoli-Bari y Palermo-Catania                                |
| M3C1-12           | Inversión 1.4 — Introducción del Sistema Europeo de Gestión del Transporte Ferroviario (ERTMS)                                                             | Hito          | Adjudicación de los contratos del Sistema Europeo de Gestión del Transporte Ferroviario                                                                              |
| M3C2-8            | Inversión 1.1: Puertos verdes: intervenciones en materia de energías renovables y eficiencia energética en los puertos                                     | Objetivo      | Puertos verdes: asignación de obras                                                                                                                                  |
| M4C1-29           | Reforma 1.7: Reforma de la regulación de la vivienda de los estudiantes e inversión en la vivienda de los estudiantes                                      | Hito          | Entrada en vigor de la reforma de la legislación sobre la vivienda de los estudiantes.                                                                               |
| M5C2-13           | Inversión 5 — Planes integrados urbanos — Proyectos generales                                                                                              | Hito          | Entrada en vigor del Plan de inversiones para proyectos de                                                                                                           |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                           | Hito/Objetivo     | Nombre                                       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
|                   |                                                                                    |                   | regeneración urbana en áreas metropolitanas  |
| M6C2-7            | Inversión 1.1: Actualización digital de los equipos tecnológicos de los hospitales | Hito              | Adjudicación de todos los contratos públicos |
|                   |                                                                                    | Importe del tramo | 9 825 328 389 EUR.                           |

#### 2.4.Cuarto tramo (apoyo a los préstamos):

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                               | Hito/Objetivo     | Nombre                                                                                                                                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1C1-125          | Inversión 1.2 — Facilitación de la computación en nube para la AP local                                                                | Hito              | Adjudicación de (todas) convocatorias públicas de habilitación de la nube para las licitaciones de la administración pública local       |
| M1C2-22           | Inversión 4: Tecnología satelital y economía espacial                                                                                  | Hito              | Adjudicación de todos los contratos públicos de tecnología y proyectos espaciales por satélite                                           |
| M2C2-48           | Inversión 3.1 Producción de hidrógeno en zonas industriales abandonadas (Hydrogen Valleys)                                             | Hito              | Adjudicación de todo contrato público para los proyectos de producción de hidrógeno en centros industriales abandonados                  |
| M2C2-50           | Inversión 3.2 Uso de hidrógeno en una industria difícil de reducir                                                                     | Hito              | Acuerdo para promover la transición del metano al hidrógeno verde                                                                        |
| M5C2-21           | Inversión 7 — Proyecto de deporte e inclusión social                                                                                   | Hito              | Adjudicación de todos los contratos públicos para proyectos sobre deporte e inclusión social tras una convocatoria pública de propuestas |
| M1C3-20           | Inversión — 3.2 Desarrollo de la industria cinematográfica (proyecto Cinecittà)                                                        | Hito              | Firma de los contratos entre la entidad ejecutora Cinecittà SPA y las empresas en relación con la construcción de nueve estudios         |
| M2C4-21           | Inversión 3.3 Re-naturificación de la zona de Po                                                                                       | Hito              | Revisión del marco jurídico de las intervenciones para la renacificación de la zona del Po                                               |
| M4C1-28           | Reforma 1.7: Reforma de la regulación de la vivienda de los estudiantes e inversión en la vivienda de los estudiantes                  | Hito              | Adjudicación de contratos iniciales para la creación de unidades de dormitorio adicionales (camas)»;                                     |
| M4C2-12           | Inversión 2.1: PIICE                                                                                                                   | Hito              | La lista de participantes en los proyectos del PIICE está finalizada para 30/06/2023.                                                    |
| M4C2-16           | Inversión 3.1 Infraestructuras de investigación e innovación                                                                           | Objetivo          | Número de infraestructuras financiadas                                                                                                   |
| M5C1-18           | Inversión 5 — Creación de empresas femeninas                                                                                           | Objetivo          | Se ha comprometido ayuda financiera a las empresas                                                                                       |
| M6C2-14           | Inversión 2.2: Desarrollo de las competencias técnico-profesionales, digitales y de gestión de los profesionales del sistema sanitario | Objetivo          | Se conceden becas para formación específica en medicina general.                                                                         |
|                   |                                                                                                                                        | Importe del tramo | 16 611 453 220 EUR.                                                                                                                      |

#### 2.5.Quinto tramo (apoyo a los préstamos):

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión) | Hito/Objetivo | Nombre |
|-------------------|------------------------------------------|---------------|--------|
|-------------------|------------------------------------------|---------------|--------|



| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                                                   | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M2C3-5            | Inversión 1.1: Construcción de nuevas escuelas mediante la sustitución de edificios                                                                        | Hito          | Adjudicación de todos los contratos públicos para la construcción de nuevas escuelas mediante la sustitución de edificios para mejorar la energía en los edificios escolares, tras un procedimiento de licitación pública |
| M2C4-28           | Inversión 4.1. Inversiones en infraestructuras de agua primaria para la seguridad del suministro de agua                                                   | Hito          | Concesión de financiación a todos los proyectos (para inversiones en infraestructuras hídricas primarias y para la seguridad del suministro de agua)                                                                      |
| M2C4-30           | Inversión 4.2. Reducción de las pérdidas en las redes de distribución de agua, incluida la digitalización y el seguimiento de las redes                    | Hito          | Concesión de financiación a todos los proyectos para intervenciones en las redes de distribución de agua, incluida la digitalización y el seguimiento de las redes                                                        |
| M1C1-14           | Inversión 1.6.5: Digitalización del Consejo de Estado                                                                                                      | Objetivo      | Consejo de Estado — Documentos judiciales disponibles para su análisis en almacén de datos T1                                                                                                                             |
| M1C1-16           | Inversión 1.6.5: Digitalización del Consejo de Estado                                                                                                      | Objetivo      | Consejo de Estado — Documentos judiciales disponibles para su análisis en almacén de datos T2                                                                                                                             |
| M1C1-126          | Inversión 1.4.3 — Ampliación de la escala de adopción de los servicios de plataforma PagoPA y la aplicación «IO»                                           | Objetivo      | Escala de adopción de los servicios de plataforma PagoPA T1                                                                                                                                                               |
| M1C1-127          | Inversión 1.4.3 — Ampliación de la escala de adopción de los servicios de plataforma PagoPA y la aplicación «IO»                                           | Objetivo      | Escala de adopción de la aplicación «IO» T1                                                                                                                                                                               |
| M1C1-128          | Inversión 1.4.5 — Digitalización de los anuncios públicos                                                                                                  | Objetivo      | Escala de adopción de los anuncios públicos digitales T1                                                                                                                                                                  |
| M1C1-129          | Inversión 1.6.1 — Digitalización del Ministerio del Interior                                                                                               | Objetivo      | Ministerio del Interior — Procesos totalmente rediseñados y digitalizados T1                                                                                                                                              |
| M1C1-130          | Inversión 1.6.2 — Digitalización del Ministerio de Justicia                                                                                                | Objetivo      | Archivos judiciales digitalizados T1                                                                                                                                                                                      |
| M1C1-131          | Inversión 1.6.2 — Digitalización del Ministerio de Justicia                                                                                                | Hito          | Sistemas de conocimiento sobre el lago de datos de la justicia T1                                                                                                                                                         |
| M1C1-132          | Inversión 1.6.3 — Digitalización del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INPS) y del Instituto Nacional del Seguro de Accidentes de Trabajo (INAIL) | Objetivo      | INPS — «Un clic por diseño» servicios/contenidos T2                                                                                                                                                                       |
| M1C1-133          | Inversión 1.6.3 — Digitalización del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INPS) y del Instituto Nacional del Seguro de Accidentes de Trabajo (INAIL) | Objetivo      | INPS — Empleados con mejores capacidades en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) T2                                                                                                                      |
| M1C1-134          | Inversión 1.6.3 —                                                                                                                                          | Objetivo      | INAIL — Procesos/servicios totalmente                                                                                                                                                                                     |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                                                                      | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Digitalización del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INPS) y del Instituto Nacional del Seguro de Accidentes de Trabajo (INAIL)                                      |               | reformados y digitalizados T1                                                                                                                                                                                                                       |
| M1C1-135          | Inversión 1.6.4 — Digitalización del Ministerio de Defensa                                                                                                                    | Objetivo      | Ministerio de Defensa — Digitalización de los procedimientos T1                                                                                                                                                                                     |
| M1C1-136          | Inversión 1.6.4 — Digitalización del Ministerio de Defensa                                                                                                                    | Objetivo      | Ministerio de Defensa — Digitalización de los certificados T1                                                                                                                                                                                       |
| M1C1-137          | Inversión 1.6.4 — Digitalización del Ministerio de Defensa                                                                                                                    | Hito          | Ministerio de Defensa — Comisión de portales web institucionales y portales intranet                                                                                                                                                                |
| M1C1-138          | Inversión 1.6.4 — Digitalización del Ministerio de Defensa                                                                                                                    | Objetivo      | Ministerio de Defensa — Migración de aplicaciones críticas sin misión a Solution for Complete Information Protection by Infrastructure Openness (S.C.I.P.I.O.) T1                                                                                   |
| M1C2-29           | Inversión 5.2: Competitividad y resiliencia de las cadenas de suministro                                                                                                      | Objetivo      | Contratos de desarrollo aprobados                                                                                                                                                                                                                   |
| M2C1-15 bis       | Reforma 1.2 Programa Nacional de Gestión de Residuos: Inversión 1.1 — Creación de nuevas instalaciones de gestión de residuos y modernización de las instalaciones existentes | Objetivo      | Reducción de los vertederos irregulares (T2)                                                                                                                                                                                                        |
| M2C1-15 ter       | Reforma 1.2 Programa Nacional de Gestión de Residuos: Inversión 1.1 — Creación de nuevas instalaciones de gestión de residuos y modernización de las instalaciones existentes | Objetivo      | Diferencias regionales en la recogida selectiva                                                                                                                                                                                                     |
| M2C1-15 quater    | Inversión 1.1 — Creación de nuevas instalaciones de gestión de residuos y modernización de las instalaciones existentes                                                       | Hito          | Entrada en vigor de la obligación de recogida separada de los biorresiduos                                                                                                                                                                          |
| M2C2-24           | Inversión 4.2 Desarrollo de sistemas de transporte rápido de masas                                                                                                            | Hito          | Adjudicación de todos los contratos públicos para la construcción de metros, tranvías, trolebuses y áreas metropolitanas de transporte por cable                                                                                                    |
| M2C2-32           | Inversión 4.4.1: Refuerzo de la flota regional de autobuses de transporte público con autobuses de emisión cero                                                               | Hito          | Adjudicación de todos los contratos públicos para el refuerzo de la flota regional de autobuses de transporte público con autobuses de piso bajo de emisión cero                                                                                    |
| M2C3-7            | Inversión 1.2 — Construcción de edificios, recalificación y refuerzo de los activos inmobiliarios de la administración de justicia                                            | Hito          | La adjudicación de todos los contratos públicos para construir nuevos edificios, recalificar y reforzar los activos inmobiliarios de la administración de justicia es firmada por el poder adjudicador tras un procedimiento de licitación pública. |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                             | Hito/Objetivo     | Nombre                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M2C4-33           | Inversión 4.3 Inversiones en la resiliencia del sistema agrode riego para una mejor gestión de los recursos hídricos | Hito              | Concesión de financiación a todos los proyectos de resiliencia del sistema agrode riego para una mejor gestión de los recursos hídricos                                                                                  |
| M2C4-36           | Inversión 4.4 Inversiones en alcantarillado y depuración                                                             | Hito              | Adjudicación de todos los contratos públicos de saneamiento y depuración                                                                                                                                                 |
| M3C1-4            | Inversión 1.1 — conexiones ferroviarias de alta velocidad con el sur para pasajeros y mercancías                     | Hito              | Adjudicación del contrato de construcción de un ferrocarril de alta velocidad en las líneas Salerno Reggio Calabria                                                                                                      |
| M3C1-17           | Inversión 1.7 — Modernización, electrificación y resiliencia de los ferrocarriles del Sur                            | Objetivo          | 150 km de obras completadas relacionadas con la mejora, electrificación y resiliencia de los ferrocarriles del sur, listas para las fases de autorización y explotación.                                                 |
| M4C2-5            | Inversión 1.1: Proyectos de investigación de interés nacional significativo (PRIN)                                   | Objetivo          | Número de proyectos de investigación adjudicados                                                                                                                                                                         |
| M6C1-8            | Inversión 1.2: El domicilio como primer lugar de atención y telemedicina                                             | Objetivo          | Al menos un proyecto de telemedicina asignado a cada región (teniendo en cuenta tanto los proyectos que se ejecutarán en la región individual como los que puedan desarrollarse como parte de consorcios entre regiones) |
|                   |                                                                                                                      | Importe del tramo | 9 030 593 086 EUR.                                                                                                                                                                                                       |

## 2.6.Sexto tramo (apoyo a los préstamos):

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                                | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M3C1-10           | Inversión 1.3 — Enlaces geográficas                                                                                                     | Hito          | Adjudicación del contrato o contratos para construir las conexiones en las líneas Orte-Falconara y Taranto -Metaponto-Potenza-Battipaglia |
| M7-35             | Inversión 13: Fase 1 de la Línea Adriática (estación de compresión de Sulmona y gasoducto Sestino-Minerbio)                             | Hito          | Adopción y actualización de las evaluaciones de impacto ambiental pertinentes (VIncA)                                                     |
| M7-40             | Inversión 15: Transizione 5.0                                                                                                           | Hito          | Entrada en vigor del acto jurídico por el que se establecen los criterios de las intervenciones subvencionables                           |
| M2C1-15           | Reforma 1.2 Programa nacional de gestión de residuos                                                                                    | Objetivo      | Reducción de los vertederos irregulares (T1)                                                                                              |
| M2C1-16 bis       | Reforma 1.2 Programa nacional de gestión de residuos                                                                                    | Objetivo      | Vertederos irregulares                                                                                                                    |
| M2C1-22           | Inversión 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) para apoyar los contratos de las cadenas de suministro en los sectores agroalimentario, | Hito          | Acuerdo de ejecución                                                                                                                      |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                                                     | Hito/Objetivo     | Nombre                                                                                                                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | pesquero y acuícola, forestal, de la floricultura y de los viveros de plantas                                                                                |                   |                                                                                                                                    |
| M2C2-31           | Inversión 4.4.3: Flota de renovación para el mando nacional de bomberos                                                                                      | Hito              | Adjudicación de todos los contratos públicos de la flota de renovación del mando nacional de bomberos                              |
| M2C4-6            | Inversión 3.2: Digitalización de los parques nacionales                                                                                                      | Objetivo          | Simplificación administrativa y desarrollo de servicios digitales para visitantes de parques nacionales y zonas marinas protegidas |
| M3C2-10           | Reforma 2.2: Creación de una plataforma nacional de logística digital, con el fin de introducir la digitalización de los servicios de mercancías o pasajeros | Hito              | Plataforma Nacional de Logística Digital                                                                                           |
| M6C2-15           | Inversión 2.2: Desarrollo de las competencias técnico-profesionales, digitales y de gestión de los profesionales del sistema sanitario                       | Objetivo          | Se conceden becas adicionales para formación específica en medicina general.                                                       |
| M7-36             | Inversión 13: Fase 1 de la Línea Adriática (estación de compresión de Sulmona y gasoducto Sestino-Minerbio)                                                  | Hito              | Adjudicación de contratos                                                                                                          |
| M7-38             | Inversión 14: Infraestructura transfronteriza de exportación de gas                                                                                          | Hito              | Adjudicación de contratos                                                                                                          |
|                   |                                                                                                                                                              | Importe del tramo | 7 908 481 227 EUR.                                                                                                                 |

#### 2.7.Séptimo tramo (ayudas en forma de préstamo):

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                                     | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1C1-139          | Inversión 1.2 — Facilitación de la computación en nube para la AP local                                                                      | Objetivo      | Habilitación de la nube para la administración pública local T1                                                                                                                                           |
| M2C2-25           | Inversión 4.2 Desarrollo de sistemas de transporte rápido de masas                                                                           | Hito          | Adjudicación de todos los contratos públicos para la adquisición de material rodante de emisión cero e intervenciones para la mejora de la infraestructura de los sistemas de transporte colectivo rápido |
| M2C4-11           | Inversión 2.1.a. Medidas para la reducción del riesgo de inundación e hidrogeológico — Intervenciones en Emilia-Romaña, Toscana y Las Marcas | Hito          | Identificación de las intervenciones por ordenanza (es) del comisario de Emergencias                                                                                                                      |
| M7-46             | Inversión 17: Instrumento financiero para la renovación energética de viviendas residenciales públicas                                       | Hito          | Definición del objetivo del pliego de condiciones                                                                                                                                                         |
| M1C1-140          | Inversión 1.4.1 — Experiencia ciudadana — Mejora de la calidad y la facilidad de uso de los servicios públicos digitales                     | Objetivo      | Mejora de la calidad y la facilidad de uso de los servicios públicos digitales T1                                                                                                                         |
| M1C1-141          | Inversión 1.6.4 — Digitalización del Ministerio de Defensa                                                                                   | Objetivo      | Digitalización de los procedimientos del Ministerio de Defensa T2                                                                                                                                         |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                                                                                                              | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1C1-142          | Inversión 1.6.4 — Digitalización del Ministerio de Defensa                                                                                                                                                            | Objetivo      | Digitalización de los certificados del Ministerio de Defensa T2                                                                                                                     |
| M1C1-143          | Inversión 1.6.4 — Digitalización del Ministerio de Defensa                                                                                                                                                            | Objetivo      | Ministerio de Defensa — Migración de aplicaciones críticas y no críticas para la misión a Solution for Complete Information Protection by Infrastructure Openness (S.C.I.P.I.O.) T2 |
| M1C2-19           | Inversión 3: Conexiones rápidas a internet (banda ultraancho y 5G)                                                                                                                                                    | Objetivo      | Las islas disponen de conectividad de banda ultraancho                                                                                                                              |
| M1C3-27           | Inversión — 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU para grandes acontecimientos turísticos                                                                                                                                | Objetivo      | Número de sitios culturales y turísticos cuya recalificación alcanzó, por término medio, el 50 % del Estado Avanzamento Lavori (SAL) (primer lote)                                  |
| M2C1-16 ter       | Inversión 1.1 — Creación de nuevas instalaciones de gestión de residuos y modernización de las instalaciones existentes                                                                                               | Objetivo      | Diferencias regionales en los índices de recogida selectiva                                                                                                                         |
| M2C1-25           | Inversión 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) para apoyar los contratos de las cadenas de suministro en los sectores agroalimentario, pesquero y acuícola, forestal, de la floricultura y de los viveros de plantas | Hito          | El Ministerio ha transferido el importe total de los recursos                                                                                                                       |
| M2C2-9            | Inversión 2.1 Reforzar las redes inteligentes                                                                                                                                                                         | Objetivo      | Redes inteligentes — Aumentar la capacidad de la red para la distribución de energías renovables                                                                                    |
| M2C2-34           | Inversión 4.4.1: Refuerzo de la flota regional de autobuses de transporte público con autobuses de emisión cero                                                                                                       | Objetivo      | Número de autobuses de piso bajo de emisión cero matriculados T1                                                                                                                    |
| M2C2-34 bis       | Inversión 4.4.2: Refuerzo de la flota ferroviaria de transporte público regional con trenes de emisión cero y servicio universal                                                                                      | Objetivo      | Número de trenes de emisión cero                                                                                                                                                    |
| M2C2-38 bis       | Inversión 5.1: Apoyo al sistema de producción para la transición ecológica, las tecnologías de cero emisiones netas y la competitividad y resiliencia de las cadenas de suministro estratégicas                       | Hito          | Acuerdo de ejecución                                                                                                                                                                |
| M2C2-39           | Inversión 5.1. Apoyo al sistema de producción para la transición ecológica, las tecnologías de cero emisiones netas y la competitividad y resiliencia del suministro estratégico                                      | Hito          | El Ministerio de Empresas y Fabricado en Italia ha completado la transferencia de fondos a Invitalia S.p.A.                                                                         |
| M2C2-42 bis       | Inversión 5.4 — Inyección de capital en el Fondo de Transición Ecológica («GTF»)                                                                                                                                      | Hito          | Aportación de capital al Fondo de Transición Ecológica                                                                                                                              |
| M2C2-44           | Inversión 1.1 Desarrollo de sistemas agrofotovoltaicos                                                                                                                                                                | Hito          | Adjudicación de todos los contratos públicos para la instalación de paneles solares fotovoltaicos en sistemas agrofotovoltaicos                                                     |
| M2C4-22           | Inversión 3.3 Re-naturificación de la zona de Po                                                                                                                                                                      | Objetivo      | Reducción artificial del cauce del río para la renacificación de la zona Po T1                                                                                                      |
| M2C4-31           | Inversión 4.2. Reducción de las pérdidas en las redes de distribución de agua,                                                                                                                                        | Objetivo      | Intervenciones en las redes de distribución de agua, incluida la                                                                                                                    |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                             | Hito/Objetivo     | Nombre                                                                                                         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | incluida la digitalización y el seguimiento de las redes                                                             |                   | digitalización y el seguimiento de las redes T1                                                                |
| M2C4-34           | Inversión 4.3 Inversiones en la resiliencia del sistema agrode riego para una mejor gestión de los recursos hídricos | Objetivo          | Intervenciones para la resiliencia del sistema agrode riego para una mejor gestión de los recursos hídricos T1 |
| M2C4-35           | Inversión 4.3 Inversiones en la resiliencia del sistema agrode riego para una mejor gestión de los recursos hídricos | Objetivo          | Intervenciones para la resiliencia del sistema agrode riego para una mejor gestión de los recursos hídricos T1 |
| M3C1-15           | Inversión 1.5-refuerzo de los nodos metropolitanos y de los principales vínculos nacionales                          | Objetivo          | 700 km de tramos de línea acondicionados construidos sobre nodos metropolitanos y enlaces nacionales clave     |
| M3C1-19           | Inversión 1.8 — Mejora de las estaciones ferroviarias (gestión de RFI; en el sur)                                    | Objetivo          | Estaciones ferroviarias mejoradas y accesibles                                                                 |
| M4C2-21 bis       | Inversión 3.2 — Inyección de capital en el Fondo de Transición Digital («DTF»)                                       | Hito              | Aportación de capital al Fondo de Transición Digital                                                           |
| M5C3-12           | Inversión 1.4: Inversiones en infraestructuras para la zona económica especial                                       | Objetivo          | Inicio de las obras para proyectos de intervenciones de infraestructura en las zonas económicas especiales     |
| M6C1-7            | Inversión 1.2: El domicilio como primer lugar de atención y telemedicina                                             | Objetivo          | Centros de coordinación plenamente operativos (segunda serie)                                                  |
| M7-43             | Inversión 16: Apoyo a las pymes para la autoproducción a partir de fuentes de energía renovables                     | Hito              | Acuerdo de ejecución                                                                                           |
| M7-44             | Inversión 16: Apoyo a las pymes para la autoproducción a partir de fuentes de energía renovables                     | Hito              | El Ministerio de Empresas y Fabricado en Italia ha completado la transferencia de fondos a Invitalia.          |
| M2C4-20           | Inversión. 3.1: Protección y mejora de los bosques urbanos y periurbanos                                             | Objetivo          | Árboles para la protección y valorización de zonas verdes urbanas y periurbanas T2                             |
|                   |                                                                                                                      | Importe del tramo | 15 715 972 025 EUR.                                                                                            |

2.8.Octavo tramo (ayudas en forma de préstamo):

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                                      | Hito/Objetivo     | Nombre                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M7-47             | Inversión 17: Instrumento financiero para la renovación energética de viviendas residenciales públicas                                        | Hito              | Acuerdo de ejecución                                                                                           |
| M7-48             | Inversión 17: Instrumento financiero para la renovación energética de viviendas residenciales públicas                                        | Hito              | El Ministerio ha concluido la inversión                                                                        |
| M1C1-146          | Inversión 1.4.4 — Escala de adopción de las plataformas nacionales de identidad digital (SPID, CIE) y del registro nacional (ANPR)            | Objetivo          | Plataforma Nacional de Identidad Digital (EIC)                                                                 |
| M1C3-16           | Inversión — 2.1 Importancia de las pequeñas ciudades históricas                                                                               | Hito              | Adopción de uno o varios decretos en los que se enumeren las empresas apoyadas en pequeñas ciudades históricas |
| M2C4-9            | Inversión 1.1. Aplicación de un sistema avanzado e integrado de seguimiento y previsión                                                       | Hito              | El sistema de seguimiento y pronóstico es accesible                                                            |
| M2C4-26           | Inversión 3.5. Recuperación y protección de los fondos marinos y de los hábitats marinos                                                      | Objetivo          | Recuperación y protección de los fondos marinos y de los hábitats marinos                                      |
| M4C2-6            | Inversión 1.1: Proyectos de investigación de interés nacional significativo (PRIN)                                                            | Hito              | Publicación de los decretos de adjudicación de los proyectos                                                   |
| M4C2-7            | Inversión 1.1: Proyectos de investigación de interés nacional significativo (PRIN)                                                            | Objetivo          | Número de investigadores contratados con un contrato de duración determinada                                   |
| M4C2-8            | Inversión 1.3: Asociaciones ampliadas a universidades, centros de investigación, empresas y financiación de proyectos de investigación básica | Objetivo          | Número de asociaciones de investigación firmadas                                                               |
| M4C2-22           | Inversión 2.1: PIICE                                                                                                                          | Objetivo          | Número de proyectos subvencionados                                                                             |
| M6C1-6            | Inversión 1.2: El domicilio como primer lugar de atención y telemedicina                                                                      | Objetivo          | Asistencia a domicilio                                                                                         |
|                   |                                                                                                                                               | Importe del tramo | 11 184 566 013 EUR.                                                                                            |

2.9.Noveno tramo (ayudas en forma de préstamo):

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                                      | Hito/Objetivo | Nombre                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| M1C1-145          | Inversión 1.4.4 — Ampliación de la escala de adopción de la plataforma nacional de identidad digital (SPID, CIE) y el registro nacional (CAM) | Objetivo      | Plataforma nacional de identidad digital (EIC) y registro nacional (CAM) |
| M1C3-28           | Inversión 4.2: Fondos para la competitividad de las empresas turísticas                                                                       | Objetivo      | Decreto (s) por el (los) que se concede (n) el crédito fiscal o la       |



| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                                                                                                              | Hito/Objetivo     | Nombre                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                       |                   | subvención y los recibos de la solicitud de desembolso                                                                                                                                                     |
| M1C3-32           | Inversión 4.2: Fondos para la competitividad de las empresas turísticas                                                                                                                                               | Objetivo          | Número de empresas que recibirán apoyo a través del Fondo de Garantía para Pymes                                                                                                                           |
| M6C2-8            | Inversión 1.1: Actualización digital de los equipos tecnológicos de los hospitales                                                                                                                                    | Objetivo          | Digitalización de los hospitales (DEA — Departamentos de Emergencia y Admisión — Nivel I y Nivel II)                                                                                                       |
| M6C2-11           | Inversión 1.3: Refuerzo de la infraestructura tecnológica y de las herramientas de recopilación, tratamiento, análisis y simulación de datos                                                                          | Objetivo          | Médicos generalistas que alimentan el historial médico electrónico.                                                                                                                                        |
| M1C3-33           | Inversión 4.2 Fondos para la competitividad de las empresas turísticas                                                                                                                                                | Objetivo          | Fondo Rotativo: Acuerdo jurídico firmado con los beneficiarios finales                                                                                                                                     |
| M1C3-9 bis        | Inversión 4.1 centro de turismo digital                                                                                                                                                                               | Objetivo          | Registro de empresas, incluidos operadores individuales, en el centro de turismo digital y acceso a los servicios prestados por el centro y accesibilidad de los servicios en el centro de turismo digital |
| M1C3-18           | Inversión 2.3 Programas de conservación y renovación de parques y jardines históricos                                                                                                                                 | Objetivo          | Número de parques y jardines históricos renovados                                                                                                                                                          |
| M2C1-23           | Inversión 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) para apoyar los contratos de las cadenas de suministro en los sectores agroalimentario, pesquero y acuícola, forestal, de la floricultura y de los viveros de plantas | Hito              | Recursos transferidos al ISMEA y modificación del acuerdo de ejecución                                                                                                                                     |
| M4C1-31           | Inversión 5: Fondo de vivienda para estudiantes                                                                                                                                                                       | Hito              | Acuerdo de ejecución                                                                                                                                                                                       |
| M5C1-19 bis       | Inversión 5 — Creación de empresas femeninas                                                                                                                                                                          | Hito              | Acuerdo de ejecución y transferencia a Invitalia                                                                                                                                                           |
| M1C2-30           | Inversión 7 — Fondo Nacional de Conectividad                                                                                                                                                                          | Hito              | Acuerdo de ejecución                                                                                                                                                                                       |
| M2C1-26           | Inversión 4: Instalación de Parque Agrosolar                                                                                                                                                                          | Hito              | Acuerdo de ejecución                                                                                                                                                                                       |
| M5C2-18           | Inversión 5 — Planes integrados urbanos — Fondo de fondos del BEI                                                                                                                                                     | Objetivo          | Acuerdos jurídicos firmados con los beneficiarios finales para un valor de inversión de los proyectos subyacentes de al menos 545 000 000 EUR                                                              |
|                   |                                                                                                                                                                                                                       | Importe del tramo | 7 118 464 154 EUR.                                                                                                                                                                                         |

2.10. Décimo tramo (ayudas en forma de préstamo):

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión) | Hito/Objetivo | Nombre |
|-------------------|------------------------------------------|---------------|--------|
|-------------------|------------------------------------------|---------------|--------|



| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                            | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1C1-26           | Inversión 1.1: Infraestructura digital                                                                                              | Objetivo      | Migración al Polo Strategico Nazionale o a un entorno de nube pública seguro y certificado                    |
| M2C3-6            | Inversión 1.1: Construcción de nuevas escuelas mediante la sustitución de edificios                                                 | Objetivo      | Construcción de nuevas escuelas                                                                               |
| M2C3-8            | Inversión 1.2 — Recualificación de activos inmobiliarios públicos utilizados parcial o totalmente por la administración de justicia | Objetivo      | Obras de al menos 289 000 metros cuadrados de activos inmobiliarios públicos realizadas                       |
| M2C3-10           | Inversión 3.1: Fomento de una calefacción urbana eficiente                                                                          | Objetivo      | Construcción o ampliación de redes de calefacción urbana para reducir el consumo de energía                   |
| M2C4-23           | Inversión 3.3 Re-naturificación de la zona de Po                                                                                    | Objetivo      | Reducción artificial del cauce del río para la renacificación de la zona Po T2                                |
| M2C4-25           | Inversión 3.4. Rehabilitación del «suelo de sitios huérfanos»                                                                       | Objetivo      | Revitalización de los sitios huérfanos                                                                        |
| M2C4-29           | Inversión 4.1. Inversiones en infraestructuras de agua primaria para la seguridad del suministro de agua                            | Objetivo      | Certificados administrativos para intervenciones en sistemas hídricos                                         |
| M2C4-38           | Inversión 4.4 Inversiones en alcantarillado y depuración                                                                            | Objetivo      | Intervenciones para el alcantarillado y el tratamiento de las aguas residuales urbanas                        |
| M5C2-20           | Inversión 6 — Programa de innovación para la calidad de la vivienda                                                                 | Objetivo      | Número de unidades de vivienda construidas, adquiridas o renovadas                                            |
| M1C2-15           | Inversión 2: Innovación y tecnología de la microelectrónica                                                                         | Hito          | Capacidad de producción de sustratos de carburo de silicio                                                    |
| M1C2-17           | Inversión 3: Conexiones rápidas a internet (banda ultraancho y 5G)                                                                  | Objetivo      | Números de casa habilitados con conectividad de 1 Gbps                                                        |
| M1C2-18           | Inversión 3: Conexiones rápidas a internet (banda ultraancho y 5G)                                                                  | Objetivo      | Instalaciones escolares e instalaciones sanitarias con conectividad de 1 Gbps                                 |
| M1C2-20           | Inversión 3: Conexiones rápidas a internet (banda ultraancho y 5G)                                                                  | Objetivo      | Carreteras extraurbanas y corredores de la RTE-T habilitados con cobertura 5G                                 |
| M1C2-21           | Inversión 3: Conexiones rápidas a internet (banda ultraancho y 5G)                                                                  | Objetivo      | Zonas con deficiencias del mercado habilitadas o provistas de cobertura 5G                                    |
| M1C3-21           | Inversión — 3.2 Desarrollo de la industria cinematográfica (proyecto Cinecittà)                                                     | Objetivo      | Construcción o renovación de estudios y prestación de servicios para el Centro de Cinematografía Experimental |
| M1C3-36           | Inversión — 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU para grandes acontecimientos turísticos                                              | Objetivo      | Certificados de finalización de obras o servicios                                                             |
| M2C1-16           | La reforma 1.2: Programa nacional de gestión de residuos                                                                            | Objetivo      | Vertederos irregulares                                                                                        |
| M2C1-19           | Inversión 3.1: Islas Verdes                                                                                                         | Objetivo      | Acto (s) administrativo (s) para intervenciones en islas pequeñas                                             |
| M2C1-21           | Inversión 3.2: Comunidades ecológicas                                                                                               | Objetivo      | Certificados administrativos de finalización de proyectos en las Comunidades Verdes                           |
| M2C1-24           | Inversión 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) para apoyar los contratos de las                                                    | Objetivo      | Acuerdos jurídicos con los beneficiarios finales                                                              |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                                                                                        | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | cadenas de suministro en los sectores agroalimentario, pesquero y acuícola, forestal, de la floricultura y de los viveros de plantas                                                            |               |                                                                                                                                |
| M2C2-5            | Inversión 1.4 Desarrollo del biometano, con arreglo a criterios para promover la economía circular                                                                                              | Hito          | Acuerdo de ejecución, acuerdos jurídicos firmados con los beneficiarios finales y finalización de las inversiones              |
| M2C2-17           | Inversión 3.4 Ensayos de hidrógeno para la movilidad ferroviaria y el transporte por carretera                                                                                                  | Objetivo      | Número de estaciones de repostaje de hidrógeno construidas                                                                     |
| M2C2-19           | Inversión 3.5 Investigación y desarrollo en materia de hidrógeno                                                                                                                                | Objetivo      | Número de proyectos de investigación y desarrollo sobre hidrógeno                                                              |
| M2C2-26           | Inversión 4.2 Desarrollo de sistemas de transporte rápido de masas                                                                                                                              | Hito          | Infraestructura pública y material rodante para el transporte rápido de masas                                                  |
| M2C2-35 bis       | Inversión 4.4.2: Refuerzo de la flota ferroviaria de transporte público regional con trenes de emisión cero y servicio universal                                                                | Objetivo      | Número de trenes contratados                                                                                                   |
| M2C2-40           | Inversión 5.1. Apoyo al sistema de producción para la transición ecológica, las tecnologías de cero emisiones netas y la competitividad y resiliencia de las cadenas de suministro estratégicas | Objetivo      | Modificación del convenio de ejecución, decisión de adjudicación para los beneficiarios finales y finalización de la inversión |
| M2C2-43           | Inversión 5.4 — Inyección de capital en el Fondo de Transición Ecológica («GTF»)                                                                                                                | Hito          | Aprobación de un informe                                                                                                       |
| M2C2-47           | Inversión 1.2 Promoción de las fuentes de energía renovables para las comunidades de energía y autoconsumidores de energías renovables que actúen conjuntamente                                 | Hito          | Acuerdo de ejecución, acuerdos jurídicos firmados con los beneficiarios finales y finalización de las inversiones              |
| M2C2-49           | Inversión 3.1 Producción de hidrógeno en zonas industriales abandonadas (Hydrogen Valleys)                                                                                                      | Objetivo      | Electrolizadores instalados                                                                                                    |
| M2C2-53           | Inversión 5.2 Hidrógeno                                                                                                                                                                         | Objetivo      | Planta (s) industrial (es) construida (s)                                                                                      |
| M2C4-6 bis        | Inversión 3.2: Digitalización de los parques nacionales                                                                                                                                         | Hito          | Intervenciones relacionadas con las actividades de conservación y seguimiento de la naturaleza                                 |
| M2C4-11 bis       | Inversión 2.1.a. Medidas para la reducción del riesgo de inundación e hidrogeológico — Intervenciones en Emilia-Romaña, Toscana y Las Marcas                                                    | Objetivo      | Intervenciones realizadas                                                                                                      |
| M2C4-13           | Inversión 2.1b- Medidas para la reducción del riesgo de inundación y del riesgo hidrogeológico                                                                                                  | Objetivo      | Intervenciones de tipo D y de tipo E realizadas                                                                                |
| M2C4-34 bis       | Inversión 4.3 Inversiones en la resiliencia del sistema agrode riego para una mejor gestión de los recursos hídricos                                                                            | Objetivo      | Intervenciones para la resiliencia del sistema agrode riego para una mejor gestión de los recursos hídricos T1.2               |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                                 | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M3C2-5 bis        | Inversión 2.1- Digitalización de la cadena logística                                                                                     | Objetivo      | Digitalización de la cadena logística                                                                                                                     |
| M3C2-6            | Inversión 2.2: Digitalización de la gestión del tránsito aéreo                                                                           | Hito          | Digitalización de la gestión del tránsito aéreo                                                                                                           |
| M3C1-6            | Inversión 1.1 — Líneas ferroviarias de alta velocidad en el Centro y el Sur                                                              | Objetivo      | Ferrocarril de alta velocidad en las líneas Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Catania, Orte-Falconara, Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia. |
| M3C1-9            | Inversión 1.2 — Líneas de alta velocidad en el norte                                                                                     | Objetivo      | Ferrocarril de alta velocidad en las líneas Brescia-Verona-Vicenza-Padova; Liguria-Alpi.                                                                  |
| M3C1-14           | Inversión 1.4 — Introducción del Sistema Europeo de Gestión del Transporte Ferroviario (ERTMS)                                           | Objetivo      | 2 785 km de ferrocarriles equipados con el Sistema Europeo de Gestión del Transporte Ferroviario a nivel tecnológico o de infraestructuras.               |
| M3C1-20           | Inversión 1.8 — Mejora de las estaciones de ferrocarril                                                                                  | Objetivo      | Estaciones ferroviarias acondicionadas                                                                                                                    |
| M3C1-26           | Reforma 1.3 — Impulsar la eficiencia de la infraestructura ferroviaria en Italia                                                         | Hito          | Entrada en vigor del acto o actos jurídicos                                                                                                               |
| M4C1-30           | Reforma 1.7: Reforma de la regulación de la vivienda de los estudiantes e inversión en la vivienda de los estudiantes                    | Objetivo      | Creación de unidades de alojamiento para dormir para estudiantes                                                                                          |
| M4C2-9            | Inversión 1.4: Creación de «líderes nacionales de I & D» sobre algunas tecnologías facilitadoras esenciales                              | Objetivo      | Centros nacionales para los que se ha publicado un informe de actividad                                                                                   |
| M4C2-14           | Inversión 2.3: Centros de transferencia de tecnología                                                                                    | Objetivo      | Desembolso de un valor financiero de 309 000 000 EUR.                                                                                                     |
| M4C2-16 bis       | Inversión 3.1: Infraestructuras de investigación e innovación                                                                            | Objetivo      | Infraestructuras de investigación e innovación para las que se ha publicado un informe de actividad                                                       |
| M4C2-18 bis       | Inversión 1.5: «Ecosistemas de innovación para la sostenibilidad», construir «líderes territoriales de I & D»                            | Objetivo      | Ecosistemas de innovación para los que se ha publicado un informe de actividad                                                                            |
| M4C2-21           | Inversión 3.2 Inyección de capital en el Fondo de Transición Digital («DTF»)                                                             | Hito          | Aprobación de un informe                                                                                                                                  |
| M5C2-12           | Inversión 4 — Inversiones en proyectos de regeneración urbana destinados a reducir las situaciones de marginación y degradación social   | Objetivo      | Proyectos realizados                                                                                                                                      |
| M5C2-14           | Inversión 5 — Planes integrados urbanos — Proyectos generales                                                                            | Objetivo      | Proyectos realizados                                                                                                                                      |
| M5C2-16           | Inversión 5 — Planes integrados urbanos — Superar los asentamientos ilegales para luchar contra la explotación laboral en la agricultura | Objetivo      | Proyectos sobre vivienda y creación de la plataforma                                                                                                      |
| M5C2-22           | Inversión 7 — Deporte e inclusión social                                                                                                 | Objetivo      | Certificados administrativos para intervenciones relacionadas con la construcción o renovación de instalaciones deportivas                                |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                                     | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                                                                         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M5C3-4            | Inversión 1.1.2: Centros sanitarios de proximidad territorial                                                                                | Hito          | Apoyo a las farmacias rurales en municipios, aldeas o asentamientos de menos de 5 000 habitantes (segundo lote)                                                                |
| M5C3-13           | Inversión 1.4: Inversiones en infraestructuras para la zona económica especial                                                               | Objetivo      | Finalización de proyectos de infraestructura en la zona económica especial                                                                                                     |
| M6C1-3            | Inversión 1.1: Las Casas Sanitarias Comunitarias para mejorar la asistencia sanitaria territorial                                            | Objetivo      | Se activan los servicios de las Casas Comunitarias de Salud                                                                                                                    |
| M6C1-9            | Inversión 1.2: El domicilio como primer lugar de atención y telemedicina                                                                     | Objetivo      | Asistencia mediante herramientas de telemedicina                                                                                                                               |
| M6C1-11           | Inversión 1.3: Refuerzo de la asistencia sanitaria intermedia y de sus instalaciones (hospitales comunitarios)                               | Objetivo      | Se activan los servicios de hospitales comunitarios                                                                                                                            |
| M6C2-6            | Inversión 1.1: Actualización digital de los equipos tecnológicos de los hospitales                                                           | Objetivo      | Prueba de entrega o prueba de 3 100 equipos de diagnóstico                                                                                                                     |
| M6C2-9            | Inversión 1.1: Actualización digital de los equipos tecnológicos de los hospitales                                                           | Objetivo      | Camas proporcionadas o convertidas en UCI y cuidados semiintensivos                                                                                                            |
| M6C2-10           | Inversión 1.2: Hacia un hospital seguro y sostenible                                                                                         | Objetivo      | Se han completado las intervenciones antisísmicas en las instalaciones hospitalarias                                                                                           |
| M6C2-10 bis       | Inversión 1.2: Hacia un hospital seguro y sostenible                                                                                         | Objetivo      | Pagos para intervenciones en virtud del artículo 20 de la Ley 67/88                                                                                                            |
| M6C2-12           | Inversión 1.3: Refuerzo de la infraestructura tecnológica y de las herramientas de recopilación, tratamiento, análisis y simulación de datos | Hito          | Ensayo de los componentes del sistema de tarjeta sanitaria, de la infraestructura para la interoperabilidad del historial médico electrónico y del «Ecosistema Dati Sanitari». |
| M6C2-13           | Inversión 1.3: Refuerzo de la infraestructura tecnológica y de las herramientas de recopilación, tratamiento, análisis y simulación de datos | Objetivo      | El historial médico electrónico se está utilizando para la mayoría de los historiales médicos                                                                                  |
| M7-37             | Inversión 13: Fase 1 de la Línea Adriática (estación de compresión de Sulmona y gasoducto Sestino-Minerbio)                                  | Hito          | Obras realizadas en la estación de compresión de Sulmona y en los gasoductos de Sestino Minerbio                                                                               |
| M7-39             | Inversión 14: Infraestructura transfronteriza de exportación de gas                                                                          | Hito          | Realización de obras en la estación de compresión de Poggio Renatico                                                                                                           |
| M7-41             | Inversión 15: Transizione 5.0                                                                                                                | Objetivo      | Créditos fiscales concedidos a <u>empresas sobre la base de documentos presentados en 2024-2025</u>                                                                            |
| M7-45             | Inversión 16: Apoyo a las pymes para la autoproducción a partir de fuentes de energía renovables                                             | Objetivo      | Acuerdos jurídicos con los beneficiarios finales                                                                                                                               |
| M7-49             | Inversión 17: Instrumento financiero para la renovación energética de viviendas residenciales públicas                                       | Objetivo      | Acuerdos jurídicos firmados con los beneficiarios finales                                                                                                                      |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                                                                                    | Hito/Objetivo | Nombre                                                                                                                          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1C3-29           | Inversión 4.2: Fondos para la competitividad de las empresas turísticas                                                                                                     | Objetivo      | Número de proyectos que recibirán apoyo a través de los Fondos Temáticos del Banco Europeo de Inversiones                       |
| M3C2-9            | Inversión 1.1: Puertos verdes: intervenciones en materia de energías renovables y eficiencia energética en los puertos                                                      | Objetivo      | Entrega de bienes, obras y servicios                                                                                            |
| M1C2-23 bis       | Inversión 4: Tecnología satelital y economía espacial                                                                                                                       | Hito          | Tecnología satelital y proyectos espaciales                                                                                     |
| M1C3-16 bis       | Inversión 2.1: Atractivo de las pequeñas ciudades históricas                                                                                                                | Objetivo      | Intervenciones realizadas                                                                                                       |
| M1C3-17           | Inversión — 2.2 Protección y mejora de la arquitectura y el paisaje rurales                                                                                                 | Objetivo      | Intervenciones realizadas                                                                                                       |
| M1C3-19           | Inversión — 2.4 Seguridad sísmica de los lugares de culto, restauración del patrimonio del Fondo Edificio di Culto y refugios para obras de arte (artículo de recuperación) | Objetivo      | Intervenciones realizadas                                                                                                       |
| M2C1-10           | Inversión 2.1: Plan logístico para los sectores agroalimentario, pesquero y acuícola, silvicultura, floricultura y viveros de plantas                                       | Objetivo      | Inversiones materiales e inmateriales en los sectores agroalimentario, pesquero y acuícola, forestal, floricultor y de viveros. |
| M2C1-16 quater    | Inversión 1.1 — Implantación de nuevas instalaciones de gestión de residuos y modernización de las instalaciones existentes y proyectos «emblemáticos» de economía circular | Objetivo      | Proyecto realizado                                                                                                              |
| M2C2-45           | Inversión 1.1: Desarrollo de sistemas agrofotovoltaicos                                                                                                                     | Hito          | Acuerdo de ejecución, acuerdos jurídicos firmados con los beneficiarios finales y finalización de las inversiones               |
| M4C1-18           | Inversión 1.1: Plan de guarderías y preescolar y servicios de educación y cuidados de la primera infancia                                                                   | Objetivo      | Plazas de educación y cuidados de la primera infancia para niños de entre 0 y 6 años.                                           |
| M4C1-21           | Inversión 1.2: Plan de ampliación del tiempo completo                                                                                                                       | Objetivo      | Construcción o renovación de comedores en las escuelas                                                                          |
| M4C1-26           | Inversión 3.3: Seguridad de los edificios escolares y plan de rehabilitación estructural                                                                                    | Objetivo      | Intervenciones que mejoren la seguridad o la eficiencia energética                                                              |
| M4C1-32           | Inversión 5: Fondo de vivienda para estudiantes                                                                                                                             | Hito          | Acuerdos jurídicos firmados con los beneficiarios finales y finalización de las inversiones                                     |
| M5C1-20           | Inversión 5 — Creación de empresas femeninas                                                                                                                                | Objetivo      | Transferencia a Invitalia y acuerdos jurídicos firmados con los beneficiarios finales                                           |
| M5C2-6            | Inversión 1 — Apoyar a las personas vulnerables e impedir la institucionalización                                                                                           | Objetivo      | Acciones de apoyo a las personas vulnerables finalizadas en distritos sociales                                                  |
| M5C2-8            | Inversión 2 — Modelos de autonomía                                                                                                                                          | Objetivo      | Se ha facilitado a los beneficiarios                                                                                            |

| Número secuencial | Medida relacionada (reforma o inversión)                                                                        | Hito/Objetivo     | Nombre                                                                                                                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | para las personas con discapacidad                                                                              |                   | acceso a la vivienda o a dispositivos de TIC acompañados de formación sobre capacidades digitales                                                             |
| M5C2-10           | Inversión 3 — primeras estaciones de vivienda y estaciones posteriores                                          | Objetivo          | Personas que viven en situación de privación material grave asumidas por proyectos de «La vivienda primero» durante al menos seis meses y estaciones postales |
| M1C2-31           | Inversión 7 — Fondo Nacional de Conectividad                                                                    | Hito              | Acuerdos jurídicos firmados con los beneficiarios finales y finalización de las inversiones                                                                   |
| M1C2-32           | Inversión 8 — Compartimento de los Estados miembros de InvestEU                                                 | Hito              | Firma del convenio de contribución entre el Gobierno de Italia y la Comisión Europea                                                                          |
| M1C2-33           | Inversión 8 — Compartimento de los Estados miembros de InvestEU                                                 | Objetivo          | Operaciones de financiación o inversión aprobadas por el Comité de Inversiones InvestEU                                                                       |
| M3C1-28           | Inversión 1.10 — Refuerzo de los nodos metropolitanos y de las líneas ferroviarias interregionales y regionales | Objetivo          | Construcción de 3 309 km de tramos de línea acondicionados                                                                                                    |
| M2C4-40           | Inversión 4.5 — Régimen de subvenciones para inversiones en infraestructuras hídricas                           | Objetivo          | Acuerdos jurídicos firmados con los beneficiarios finales y finalización de la inversión.                                                                     |
| M1C2-34           | Inversión 9 — Transición 4.0 — Ampliación                                                                       | Objetivo          | Créditos fiscales de transición 4.0 concedidos a empresas sobre la base de documentos presentados en 2021-2026                                                |
| M2C1-27           | Inversión 4: Instalación de Parque Agrosolar                                                                    | Hito              | Acuerdos jurídicos firmados con los beneficiarios finales y finalización de las inversiones                                                                   |
| M2C4-39           | Inversión 4.5 — Régimen de subvenciones para inversiones en infraestructuras hídricas                           | Hito              | Entrada en vigor del Acuerdo de Ejecución                                                                                                                     |
| M2C2-54           | Inversión 4.6 — Trenes de diagnóstico                                                                           | Objetivo          | Trenes de diagnóstico                                                                                                                                         |
|                   |                                                                                                                 | Importe del tramo | 19 919 595 964 EUR.                                                                                                                                           |

## SECCIÓN 3: DISPOSICIONES ADICIONALES

### 1. Disposiciones para el seguimiento y la ejecución del plan de recuperación y resiliencia

El seguimiento y la ejecución del plan de recuperación y resiliencia de Italia se llevarán a cabo de conformidad con las siguientes disposiciones.

Conforme a lo dispuesto en el Decreto-Ley n.º 77 de 31 de mayo de 2021, modificado por el Decreto-Ley n.º 13 de 24 de febrero de 2023, se crearán una serie de estructuras de coordinación para el seguimiento y la aplicación del plan. Se trata en particular de: I) un comité director de alto nivel («cabina di regia») creado en la Presidencia del Consejo de Ministros, cuya tarea principal es dirigir y coordinar la ejecución del plan; II) una estructura de misiones establecida en la Presidencia del Consejo de Ministros, al menos durante el período de vigencia del plan, facultada para actuar como estructura central de coordinación para la ejecución y el seguimiento del plan; III) una estructura técnica en el Ministerio de Economía y Hacienda, que lleve a cabo el seguimiento operativo de la ejecución del plan, el control de la regularidad de los procedimientos y gastos y la presentación de informes, y el apoyo técnico y operativo a la fase de ejecución. La estructura de la misión en la Presidencia del Consejo de Ministros actúa como punto de contacto único a nivel nacional para la Comisión Europea. El Ministerio de Economía y Hacienda se encarga de la evaluación de los resultados del plan. Los interlocutores sociales y otras partes interesadas participan en reuniones específicas de la cabina di regia para garantizar su participación en la ejecución del plan. Además, se identifican estructuras de coordinación a nivel de cada administración central responsable de las medidas incluidas en el plan, encargadas de la gestión, el seguimiento, la presentación de informes y el control de las intervenciones pertinentes, también en relación con la supervisión de la ejecución y los avances hacia la consecución de hitos y metas. Por último, se contemplan mecanismos de ejecución en caso de problemas de aplicación, en particular mediante la activación de competencias de sustitución con respecto a las administraciones responsables de las medidas del plan, con el fin de garantizar una ejecución oportuna y eficaz de los proyectos, y se establecen mecanismos ex ante para la resolución de conflictos.

Con el fin de reforzar la capacidad administrativa para el seguimiento y la aplicación, está prevista la contratación de personal temporal, también en relación con las administraciones centrales responsables de las intervenciones del plan y con el Ministerio de Economía y Hacienda (también en lo que respecta a la estructura central de coordinación y el Departamento de Contabilidad del Estado), según lo dispuesto en el Decreto-ley n.º 80 de 9 de junio de 2021, así como en relación con las administraciones del sur de Italia, que se espera refuercen el capital humano implicado en la planificación y el gasto de los fondos de la UE, según lo dispuesto en particular en la Ley n.º 178 de 2020. Además, se asignan recursos a la estructura de la misión establecida en la Presidencia del Consejo de Ministros, para garantizar su funcionamiento eficaz, tal como se establece en el Decreto-ley n.º 13 de 24 de febrero de 2023. Por último, se prevé el apoyo técnico y operativo a las administraciones centrales y locales en la ejecución de los proyectos, en particular mediante el recurso a empresas de capital público, un grupo de expertos para la asistencia técnica y la posibilidad de recurrir a asesoramiento externo. Estas acciones irán acompañadas de la aplicación de medidas para reducir la burocracia y simplificar los procedimientos administrativos, tal como se establece en el Decreto-ley n.º 77 de 31 de mayo de 2021 y en el Decreto-ley n.º 13 de 24 de febrero de 2023.

Las disposiciones también prevén la creación de un nuevo sistema informático integrado («Regis»). Se encomienda a la actual Inspección General de Relaciones Financieras con la Unión Europea (IGRUE), dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, la coordinación de los sistemas de auditoría y la realización de los controles con el apoyo de la Oficina de Cuentas Territoriales del Estado (RTS). Se mantendrán acuerdos reforzados con la Guardia di Finanza y las autoridades independientes pertinentes, como el organismo nacional de lucha contra la corrupción ANAC, fortaleciendo así el papel que el ordenamiento jurídico italiano ya atribuye a estas autoridades en relación con la protección de las finanzas públicas, incluidas las de la UE.

## **2. Disposiciones para facilitar a la Comisión acceso completo a los datos subyacentes**

Con el fin de proporcionar a la Comisión pleno acceso a los datos pertinentes subyacentes, Italia establecerá las siguientes disposiciones.

El Ministerio de Economía y Hacienda actúa como estructura técnica para el seguimiento, en particular sobre los avances en relación con los hitos y objetivos, y, cuando proceda, la ejecución de las actividades de control y auditoría, así como para proporcionar informes y solicitudes de pago. Coordina la notificación de los hitos y objetivos, los indicadores pertinentes, pero también la información financiera cualitativa y otros datos, como los relativos a los destinatarios finales. La codificación de los datos se lleva a cabo a nivel de las administraciones centrales responsables de las medidas del plan, que comunicarán los datos requeridos al Ministerio de Economía y Hacienda. De conformidad con el artículo 24, apartado 2, del Reglamento (UE) 2021/241, una vez completados los hitos y las metas pertinentes acordados en la sección 2.1 del presente anexo, Italia presentará a la Comisión una solicitud debidamente justificada de pago de la contribución financiera y, en su caso, del préstamo. Italia velará por que, previa solicitud, la Comisión tenga pleno acceso a los datos pertinentes subyacentes que respalden la debida justificación de la solicitud de pago, tanto para la evaluación de la solicitud de pago de conformidad con el artículo 24, apartado 3, del Reglamento (UE) 2021/241 como a efectos de auditoría y control.