

V Bruseli 7. augusta 2026
(OR. en)

12356/26
ADD 1

Medziinštitucionálny spis:
2026/0238 (NLE)

ECOFIN 1088
UEM 395
FIN 1152
ECB
EIB

SPRIEVODNÁ POZNÁMKA

Od:	Martine DEPREZOVÁ, riaditeľka, v zastúpení generálnej tajomníčky Európskej komisie
Dátum doručenia:	7. augusta 2026
Komu:	Thérèse BLANCHETOVÁ, generálna tajomníčka Rady Európskej únie
Č. dok. Kom.:	COM(2026) 434 annex
Predmet:	PRÍLOHA k návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie z 13. júla 2021 o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Talianska

Delegáciám v prílohe zasielame dokument COM(2026) 434 annex.

Príloha: COM(2026) 434 annex



EURÓPSKA
KOMISIA

V Bruseli 7. 8. 2026
COM(2026) 434 final

ANNEX

PRÍLOHA

k

návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady,

**ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie z 13. júla 2021 o schválení posúdenia plánu
obnovy a odolnosti Talianska**

{SWD(2026) 266 final}

PRÍLOHA

1. OPIS REFORIEM A INVESTÍCIÍ

A. MISIA 1 ZLOŽKA 1

Os 1 – Digitalizácia verejnej správy: Os 1 komponentu M1C1 talianskeho plánu obnovy a odolnosti obsahuje opatrenia, ktorých cieľom je podporiť digitalizáciu talianskej verejnej správy, a zahŕňa sedem investícií a tri reformy. Investície sú zamerané najmä na: I) racionalizácia a konsolidácia existujúcich digitálnych infraštruktúr verejnej správy; II) podpora zavádzania cloud computingu; s osobitným dôrazom na harmonizáciu a interoperabilitu platforiem a dátových služieb, vykonávanie zásady „jedenkrát a dost“ a prístupnosť údajov prostredníctvom katalógu aplikačných programovacích rozhraní (API); IV) zlepšenie dostupnosti, efektívnosti a prístupnosti všetkých digitálnych verejných služieb s cieľom zvýšiť úroveň prijatia a spokojnosti používateľov; v) posilnenie obrany Talianska proti rizikám, ktoré predstavuje počítačová kriminalita; vi) podpora digitálnej transformácie veľkých ústredných správ; VII) riešenie digitálnej priepasti posilnením digitálnych zručností občanov. Reformy v rámci tejto osi sú zamerané najmä na i) zefektívnenie a urýchlenie procesu obstarávania riešení v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) zo strany verejnej správy; II) podpora digitálnej transformácie verejnej správy a iii) odstránenie prekážok prijatia cloudu orgánmi verejnej správy a zefektívnenie procesov výmeny údajov medzi orgánmi verejnej správy.

Investície a reformy v rámci tohto komponentu prispievajú k plneniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny adresovaných Taliansku v rokoch 2020 a 2019 týkajúcich sa potreby „zlepšiť účinnosť verejnej správy, a to aj investovaním do zručností zamestnancov verejnej správy, urýchlením digitalizácie a zvýšením efektívnosti a kvality miestnych verejných služieb“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 3, 2019) a „zamerat’ investície na zelenú a digitálnu transformáciu, najmä na [...] posilnenú digitálnu infraštruktúru s cieľom zabezpečiť poskytovanie základných služieb“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 3, 2020).

Os 2 – Spravodlivosť: Ako sa uvádza v najnovšej správe Európskej komisie o efektívnosti justície (CEPEJ), výkonnosť talianskeho justičného systému je z hľadiska trvania konaní stále ďaleko od výkonnosti ostatných členských štátov. Os 2 komponentu M1C1 plánu obnovy a odolnosti obsahuje opatrenia, ktorých cieľom je zefektívniť súdny systém skrátením dĺžky konaní a priblížením Talianska k mediánu EÚ. Táto zložka sa zaoberá odporúčaniami pre jednotlivé krajiny adresovanými Taliansku v rokoch 2020 a 2019 týkajúcimi sa skrátenia dĺžky občianskych súdnych konaní a zlepšenia účinnosti boja proti korupcii (odporúčania pre jednotlivé krajiny 4, 2019 a 4). Okrem toho je digitalizácia justičného systému dôležitá aj pre digitálnu transformáciu.

Os 3 – Verejná správa: Os 3 komponentu M1C1 plánu obnovy a odolnosti obsahuje opatrenia, ktorých cieľom je reforma talianskej verejnej správy a zlepšenie administratívnej kapacity. Taliansko je pod priemerom krajín EÚ27, pokiaľ ide o účinnosť verejnej správy, ako aj dôveru vo verejnú správu. Reformy talianskej verejnej správy boli ovplyvnené vážnou medzerou vo vykonávaní reforiem zhora nadol a nedostatočným uznaním a šírením cenných inovácií zdola nahor. Administratívna kapacita je veľmi nízka. Malo by sa pokračovať v úsilí o posilnenie kapacity strategického plánovania, mechanizmov monitorovania a hodnotenia a nástrojov tvorby politík založených na dôkazoch. Hlavným cieľom tejto zložky je posilniť administratívne kapacity talianskych orgánov verejnej správy na ústrednej a miestnej úrovni, a to z hľadiska ľudského kapitálu (výber, kompetencie a kariéra), ako aj z hľadiska zjednodušenia administratívnych postupov. V tomto oddiele sa uvádza zastrešujúca štrukturálna stratégia v oblasti ľudských zdrojov, od výberových konaní až po kariérne dráhy. Reforma zahŕňa aj opatrenia na zjednodušenie postupov. Investície do nových súborov digitálnych nástrojov a posilnených opatrení v oblasti celoživotného vzdelávania sú zahrnuté v zložke 1 úlohy 1. Táto zložka sa zaoberá odporúčaniami pre jednotlivé krajiny adresovanými Taliansku v rokoch 2020 a 2019 týkajúcimi sa zlepšenia účinnosti verejnej správy (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 3, 2019 a odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 4, 2020).

Os 4 – Verejné obstarávanie a platby verejnej správy: Os 4 komponentu M1C1 plánu obnovy a odolnosti obsahuje opatrenia, ktorých cieľom je reforma určitých kľúčových aspektov talianskeho legislatívneho rámca v oblasti verejného obstarávania a zníženie oneskorených platieb orgánov verejnej správy na ústrednej, regionálnej a miestnej úrovni, ako aj regionálnych zdravotníckych orgánov. Hlavným cieľom reformy je zjednodušiť pravidlá verejného obstarávania, zvýšiť právnu istotu pre podniky a urýchliť zadávanie verejných zákaziek a zároveň zachovať procesné záruky, pokiaľ ide o transparentnosť a rovnaké zaobchádzanie. Tieto reformy preto podporujú včasnú realizáciu infraštruktúr a projektov financovaných v rámci plánu.

Os 5 – fiškálno-štrukturálne reformy (zdaňovanie a verejné výdavky): Os 5 komponentu M1C1 obnovy a odolnosti zahŕňa niekoľko reforiem zameraných na podporu udržateľnosti verejných financií Talianska (odporúčanie pre danú krajinu č. 1, 2019). Na strane príjmov sú reformy zamerané na zlepšenie procesu výberu daní, podporu dodržiavania daňových predpisov a boj proti daňovým únikom s cieľom znížiť náklady daňovníkov na dodržiavanie predpisov a zvýšiť príjmy verejnej správy, čo prispeje k zlepšeniu udržateľnosti verejných financií. Na strane výdavkov sa reformy zameriavajú na zlepšenie efektívnosti verejných výdavkov na centrálnej úrovni posilnením existujúceho rámca pre ročné preskúmania výdavkov, ako aj na nižšej ako celoštátnej úrovni dokončením reformy fiškálnych vzťahov na rôznych úrovniach verejnej správy.

A.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Os 1 – Digitalizácia verejnej správy

Investícia 1.1 – Digitálna infraštruktúra

Cieľom tejto investície je zabezpečiť, aby systémy, súbory údajov a aplikácie verejnej správy boli umiestnené v dátových centrách s vysokými normami kvality v oblasti bezpečnosti, výkonnosti, škálovateľnosti, európskej interoperability a energetickej efektívnosti. Investícia pozostáva z migrácie súborov údajov a aplikácií verejnej správy na PSN alebo na bezpečných certifikovaných verejných poskytovateľov cloudových služieb.

Investícia 1.2 – Umožnenie cloudu pre miestne platobné agentúry

Cieľom tejto investície je migrácia súborov údajov a aplikácií podstatnej časti miestnej verejnej správy na bezpečnú cloudovú infraštruktúru, čo každej správe umožní slobodne si vybrať v rámci súborov certifikovaných verejných cloudových prostredí.

V opatrení sa takisto predpokladá podporný balík „migrácia ako služba“ pre správne orgány, ktorý zahŕňa: I) počiatočné posúdenie, ii) procesnú/administratívnu podporu potrebnú na začatie úsilia, iii) rokovanie o potrebnej externej podpore a iv) celkové riadenie projektu v priebehu jeho realizácie. Očakáva sa, že tím pod dohľadom ministerstva pre technologické inovácie a digitálnu transformáciu (MITD) určí a certifikuje široký zoznam kvalifikovaných poskytovateľov a dojedná súbor štandardných podporných balíkov prispôbených veľkosti administratívy a služieb zapojených do migrácie.

Investícia 1.3 – Údaje a interoperabilita

Cieľom tejto investície je zabezpečiť úplnú interoperabilitu kľúčových súborov údajov a služieb v rámci ústrednej a miestnej verejnej správy. Opatrenie pozostáva zo zriadenia národnej platformy digitálnych údajov („Piattaforma Digitale Nazionale Dati“), ktorá umožňuje interoperabilitu súborov údajov prostredníctvom katalógu aplikačných programovacích rozhraní (API) zdieľaných medzi ústrednými a miestnymi správami.

Investícia 1.4 – Digitálne služby a skúsenosti občanov

Cieľom tejto investície je vytvoriť integrovaný ekosystém digitálnych verejných služieb orientovaný na občanov, zabezpečiť ich rozsiahle prijatie v ústrednej a miestnej správe a zlepšiť celkové skúsenosti používateľov.

Opatrenie:

- (i) vymedzuje opätovne použiteľné modely poskytovania služieb, ktoré zabezpečujú úplné požiadavky na prístupnosť (investícia 1.4.1 – Skúsenosti občanov – Zlepšenie kvality a použiteľnosti digitálnych verejných služieb);
- (ii) zvyšuje dostupnosť digitálnych verejných služieb (investícia 1.4.2 – Začlenenie občanov: Zlepšenie prístupnosti digitálnych verejných služieb);
- (iii) zahŕňa prijatie digitálnej aplikácie pre platby medzi občanmi a orgánmi verejnej správy (PagoPa) a prijatie aplikácie „IO“ (investícia 1.4.3 – Prijatie rozšírenia služieb platformy PagoPA a aplikácie „IO“);
- (iv) podporuje prijatie národných platforiem digitálnej identity (Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID a Carta d'Identità Elettronica, CIE) a národného registra (Anagrafe nazionale della popolazione residente, ANPR) [investícia 1.4.4 – Rozšírenie národných platforiem digitálnej identity (SPID, CIE) a národného registra (ANPR)];
- (v) zriaďuje jednotnú platformu pre oznámenia (investícia 1.4.5 – Digitalizácia verejných oznámení);
- (vi) zahŕňa prijatie programu Mobilita ako služba (MaaS) (investícia 1.4.6 – Mobilita ako služba pre Taliansko, pričom posledné opatrenie je financované na základe nenávratnej finančnej podpory).

Investícia 1.5 – Kybernetická bezpečnosť

Cieľom tejto investície je posilniť obranu Talianska proti rizikám, ktoré predstavuje počítačová kriminalita, najmä zavedením „národného rámca kybernetickej bezpečnosti“ (PSNC) v súlade s bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v smernici (EÚ) 2016/1148 o bezpečnosti sietí a informačných systémov (smernica NIS) a posilnením vnútroštátnych spôsobilostí technickej kontroly a monitorovania rizík v oblasti kybernetickej obrany.

V opatrení sa predpokladá rozvoj najmodernejšieho integrovaného systému, ktorý úzko prepojí rôzne subjekty v celej krajine a spojí sa na medzinárodnej úrovni s partnermi a dôveryhodnými poskytovateľmi technológií. Je to vyjadrené v štyroch pilieroch: I) posilniť spôsobilosti v prvej línii vo vzťahu k verejnosti a spoločnostiam/subjektom s cieľom spravovať varovania a skutočné verejne uznávané udalosti; II) vybudovať/posilniť kapacity krajiny v oblasti kontroly a auditu hardvéru a softvéru používaného subjektmi so základnými funkciami na certifikáciu dôveryhodnosti/predchádzanie hrozbám; III) posilnenie jednotiek presadzovania práva a kybernetických jednotiek v rámci policajných síl zodpovedných za vyšetrovanie trestnej činnosti; IV) výrazne posilniť kybernetické aktíva a ľudské zdroje zodpovedné za národnú bezpečnosť a reakciu na kybernetické hrozby.

Investícia 1.6 – Digitálna transformácia veľkých ústredných orgánov štátnej správy

Cieľom tejto investície je zvýšiť efektívnosť a zjednodušiť postupy hlavných ústredných správnych orgánov – vrátane i) ministerstva vnútra, ii) ministerstva spravodlivosti, iii) Národného inštitútu sociálneho zabezpečenia (INPS) a Národného inštitútu pre poistenie proti pracovným úrazom (INAIL), iv) ministerstva obrany, v) Štátnej rady a vi) finančnej polície. Investícia pozostáva z prepracovania alebo digitalizácie súboru procesov, činností alebo služieb v rámci ich pôsobnosti.

Investícia 1.7 – Základné digitálne zručnosti

Cieľom tejto investície je znížiť podiel obyvateľstva ohrozeného digitálnym vylúčením prostredníctvom poskytovania digitálneho vzdelávania. Opatrenie pozostáva z účasti jednotlivcov na digitálnej verejnej službe a na činnostiach digitálneho vzdelávania a/alebo digitálneho uľahčovania.

Reforma 1.1 – Obstarávanie IKT

Cieľom tejto reformy je zabezpečiť, aby verejná správa mohla obstarávať riešenia v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) včasnejším a efektívnejším spôsobom, a to zjednodušením a urýchlením procesu obstarávania služieb a aktív IKT.

Vykonávanie reformy pozostáva z troch línií opatrení. Po prvé sa zriadi jednotná databáza obsahujúca biely zoznam hospodárskych subjektov oprávnených poskytovať tovar a služby orgánom verejnej správy a zavedie sa špecializovaná technologická infraštruktúra, ktorá umožní certifikáciu dodávateľov. Po druhé, prijme sa zjednodušený prístup („zrýchlený postup“) na zefektívnenie nákupov IKT pre projekty PNRR. Po tretie sa zriadi služba digitálneho obstarávania s cieľom i) zahrnúť len certifikovaných dodávateľov (hospodárske subjekty môžu kedykoľvek požiadať o certifikáciu v súlade s článkom 64 smernice 2014/24/EÚ); II) umožniť rýchlu identifikáciu dodávateľov, ktorí spĺňajú konkrétnu potrebu (napr. prostredníctvom konfiguratora); III) poskytnúť orgánom verejnej správy intuitívne používateľské skúsenosti (napr. jasný opis ponúkaných služieb, porovnávacie hodnotenie dodávateľov). Toto celkové usporiadanie bude vychádzať z existujúcich kapacít talianskeho štátneho subjektu pre obstarávanie CONSIP.

Reforma 1.2 – Podpora transformácie

Cieľom tejto reformy je podporiť digitálnu transformáciu všetkých ústredných a miestnych orgánov verejnej správy zriadením špecializovaného „úradu pre transformáciu digitálnej partnerskej dohody“. Úrad pre transformáciu pozostáva z dočasného súboru zdrojov kompetentných v oblasti technológií, ktorý organizuje a podporuje úsilie v oblasti migrácie a centralizované rokovanie o „balíkoch“ certifikovanej externej podpory.

Okrem toho sa v opatrení predpokladá založenie spoločnosti zameranej na vývoj softvéru a riadenie operácií s cieľom podporiť digitálne zintenzívnenie ústredných správ. Úrad pre transformáciu podporuje najmä verejnú správu pri realizácii investícií 1.1 až 1.7 zahrnutých do tohto komponentu a podporuje aj realizáciu investícií a reforiem v oblasti digitalizácie zdravotnej starostlivosti zahrnutých do úlohy 6.

Reforma 1.3 – Cloud First a interoperabilita

Cieľom tejto reformy je odstrániť prekážky zavádzania cloudu a zefektívniť byrokráciu, ktorá spomaľuje procesy výmeny údajov medzi orgánmi verejnej správy, a to zavedením súboru stimulov a povinností zameraných na uľahčenie prechodu na cloud a odstránenie procesných obmedzení širokého zavádzania digitálnych služieb.

Reforma zahŕňa tri línie činnosti. Po prvé, keďže cloudové riešenia budú stimulovať nákladovú efektívnosť výdavkov na informačné a komunikačné technológie (IKT) po vopred stanovenom „odkladnom období“ (napr. tri roky po začatí transformácie), správne orgány, ktoré nedodrжали transformáciu cloudu, uvidia obmedzenie vo svojom rozpočte výdavkov na IKT.

Po druhé, v rámci stimulov na migráciu cloudu sa revidujú súčasné pravidlá verejného účtovníctva pre výdavky súvisiace s cloudovými službami. Vzhľadom na to, že prechod na cloud v súčasnosti zahŕňa presun rozpočtov z kapitálových výdavkov na prevádzkové výdavky, pravidlá verejného účtovníctva pre výdavky súvisiace s cloudovými službami sa zrevidujú tak, aby neodrádzali orgány verejnej správy od prechodu na cloud.

Po tretie, zrevidujú sa normy týkajúce sa pravidiel interoperability údajov v súlade s ustanoveniami o otvorených údajoch a spracúvaní osobných údajov a zjednodušia sa súčasné postupy výmeny údajov medzi orgánmi verejnej správy s cieľom zefektívniť procesné aspekty a urýchliť zavádzanie interoperability medzi databázami verejnej správy. Okrem toho sa digitálny domicil preskúma a začlení do vnútroštátneho registra obyvateľov (ANPR), aby sa umožnila určitá a bezpečná digitálna korešpondencia medzi občanmi a orgánmi verejnej správy.

Os 2 – Spravodlivosť

Reforma 1.4 – Občianskoprávna justícia

Cieľom tejto reformy je skrátiť dĺžku občianskoprávných konaní a riešiť nevybavené prípady na občianskoprávných súdoch. Reforma pozostáva z prijatia legislatívnych opatrení na zníženie počtu nových prípadov na súdoch, zjednodušenie existujúcich postupov a zvýšenie produktivity súdov.

Reforma 1.5 – Trestná justícia

Cieľom tejto reformy je skrátiť dĺžku trestného konania. Reforma pozostáva z prijatia opatrení, ktoré zjednodušia existujúce postupy a zvýšia produktivitu súdov.

Reforma 1.6 – Platobná neschopnosť

Cieľom reformy je digitalizovať a posilniť insolvenčné konania zavedením mechanizmov včasného varovania pred platobnou neschopnosťou, špecializáciou súdov a predsúdnych inštitúcií na účinnejšie riadenie všetkých fáz insolvenčného konania, a to aj prostredníctvom odbornej prípravy a špecializácie členov súdnych a správnych orgánov.

Reforma 1.7 – Daňové súdy

Cieľom reformy je zefektívniť presadzovanie daňového práva a znížiť vysoký počet odvolaní na kasačnom súde.

Reforma 1.8 – Digitalizácia justičného systému

Cieľom tejto reformy je digitalizovať občianske a trestné konania. Táto reforma pozostáva zo zavedenia povinného elektronického podávania dokumentov, zavedenia elektronického pracovného postupu pre občianskoprávne konania, digitalizácie trestného konania na prvom stupni a vytvorenia databázy občianskoprávných rozhodnutí.

Investícia 1.8 – Postupy prijímania zamestnancov na občianske, trestné a správne súdy

Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť kvalitu justície podporou činností správnych, občianskych a trestných súdov, ako aj územných a ústredných útvarov ministerstva spravodlivosti zodpovedných za presadzovanie plánu obnovy a odolnosti a digitálnu transformáciu justičného systému. Investícia pozostáva z dočasného náboru zamestnancov do skúšobnej kancelárie a technického a administratívneho personálu na podporu vykonávania cieľov plánu obnovy a odolnosti.

Reforma 1.9 – Reforma zamestnanosti vo verejnom sektore a reforma zjednodušenia

Cieľom tejto reformy je posilniť rámec zamestnanosti vo verejnom sektore a zjednodušiť administratívne postupy v prospech podnikov a občanov. Reforma pozostáva z prijatia viacerých opatrení na odstránenie zbytočných povinností, zavedenia mechanizmov tichého súhlasu, zjednodušenia komunikácie, zjednotenia režimov spoločných s regiónmi a obcami, sprístupnenia údajov o Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) a Sportello Unico Edilizia (SUE) na digitálnej platforme www.impresainungiorno.gov.it a vymedzenia súboru kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI) na riadenie organizačných zmien vo verejnej správe.

Reforma 1.9a – Reforma na urýchlenie vykonávania politiky súdržnosti

Cieľom reformy je urýchliť vykonávanie a efektívnosť politiky súdržnosti v súčinnosti s národným plánom obnovy a odolnosti. Stanoví sa v ňom dátum schválenia strategického plánu jedinej osobitnej hospodárskej zóny. Vo vnútroštátnych právnych predpisoch sa vyžaduje stanovisko jednotnej konferencie pred jej zmenou na zákon, ako sa stanovuje v legislatívnom dekréte č. 281/1997. V súlade s článkom 9 nariadenia (EÚ) 2021/241 možno reformu podporiť z iných programov a nástrojov Únie za predpokladu, že takáto podpora nepokrýva rovnaké náklady. Z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa nepokrývajú žiadne náklady na reformu.

Investícia 1.9 – Poskytnúť technickú pomoc a posilniť budovanie kapacít na vykonávanie talianskeho plánu obnovy a odolnosti

Cieľom tejto investície je posilniť administratívne kapacity na vykonávanie talianskeho plánu obnovy a odolnosti. Investícia pozostáva z dočasného náboru skupiny expertov, ktorí budú poskytovať technickú pomoc správnym orgánom a posilňovať ich schopnosť vykonávať konkrétne iniciatívy plánované v rámci plánu obnovy a odolnosti, a zahŕňa programy odbornej prípravy.

Reforma 1.10 – Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie

Cieľom tejto reformy je zvýšiť kvalifikáciu a profesionalizáciu verejných obstarávateľov, zvýšiť hospodársku súťaž, zjednodušiť a digitalizovať postupy centrálnych obstarávacích organizácií a sfunkčniť vnútroštátny systém elektronického obstarávania. Na tento účel reforma zahŕňa prijatie právnych aktov vrátane zmien kódexu verejného obstarávania.

Reforma 1.11 – Zníženie oneskorených platieb orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov

Cieľom reformy je riešiť prekážky spôsobujúce oneskorenia pri vykonávaní platieb talianskych orgánov verejnej správy a orgánov verejnej správy na ústrednej, regionálnej, miestnej a zdravotnej úrovni určených podnikom, a to najmä prijatím štrukturálnych opatrení a cielených legislatívnych opatrení.

Reforma 1.12 – Reforma daňovej správy

Cieľom tejto reformy daňovej správy je podporiť dodržiavanie daňových predpisov, zvýšiť účinnosť auditov a kontrol a znížiť náklady daňovníkov na dodržiavanie predpisov prijatím a presadzovaním cielených legislatívnych a regulačných opatrení.

Reforma 1.13 – Reforma rámca preskúmania výdavkov

Cieľom tejto reformy je zvýšiť účinnosť vnútroštátneho rámca na preskúmanie výdavkov. Reforma pozostáva zo záväzku vykonávať ročné preskúmania výdavkov v období 2023 – 2025 a zlepšiť prax zeleného a rodového rozpočtovania.

Reforma 1.14 – Reforma fiškálneho rámca na nižšej ako celoštátnej úrovni

Cieľom tejto reformy je zvýšiť transparentnosť fiškálnych vzťahov na rôznych úrovniach verejnej správy. Reforma pozostáva z vymedzenia základných úrovní služieb pre „fiškálny federalizmus“ pre regióny s bežným štatútom aspoň v dvoch oblastiach politiky a z prijatia právnych aktov vymedzujúcich „fiškálny federalizmus“ pre provincie a metropolitné mestá.

Reforma 1.15 – Reforma pravidiel verejného účtovníctva

Cieľom tejto reformy je zaviesť jednotný systém aktuálneho účtovníctva pre verejný sektor bez štátnych podnikov. Reforma pozostáva z prijatia koncepčného rámca, súboru štandardov aktuálneho účtovníctva a viacrozmernej účtovnej osnovy, ako aj z poskytovania odbornej prípravy na prechod na nový systém aktuálneho účtovníctva.

Investícia 1.10 – Podpora kvalifikácie a elektronického obstarávania

Touto investíciou sa v rámci stratégie profesionalizácie verejných obstarávateľov zriadi funkcia podpory obstarávania určená pre verejných obstarávateľov na splnenie požiadaviek prílohy II.4 ku kódexu verejného obstarávania a na ich podporu v procese elektronického obstarávania, čím sa podporí získavanie digitálnych zručností a poskytne technická podpora pri prijímaní digitalizácie verejného obstarávania vrátane používania dynamických obstarávacích systémov.

A.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/ciel	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M1C1 – 1	Reforma 1.1: Obstarávanie IKT	Míľník	Nadobudnutie účinnosti zákonných dekrétov pre reformu 1.1 „Obstarávanie IKT“	Ustanovenie v zákone, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti zákonnej vyhlášky o reforme obstarávania IKT	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	Potrebné právne akty zahŕňajú legislatívne zásahy do legislatívneho dekrétu o zjednodušení („Decreto Legge Semplificazioni“). V týchto ustanoveniach sa stanovia: I) Možnosť použiť postup uvedený v článku 48 ods. 3 zákonníka verejného obstarávania aj v prípade zákaziek presahujúcich prahové hodnoty uvedené v článku 35 zákonníka verejného obstarávania na nákupy súvisiace s nákupom počítačového tovaru a služieb, najmä na základe cloudovej technológie, ako aj služieb pripojenia financovaných úplne alebo čiastočne zo zdrojov poskytnutých na realizáciu projektov PNRR; II) Interoperabilita medzi rôznymi databázami spravovanými certifikačnými orgánmi zapojenými do procesu overovania požiadaviek uvedených v článku 80 zákonníka verejného obstarávania; III) Vytvorenie virtuálneho súboru hospodárskych subjektov, v ktorom sa nachádzajú údaje na overenie neexistencie dôvodov na vylúčenie

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										uvedených v článku 80, čo umožní vymedziť biely zoznam hospodárskych subjektov, v prípade ktorých sa už overenie vykonalo.
MIC1 – 2	Reforma 1.3: Zásada prvoradosti cloudu a interoperabilita	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákonných dekrétov pre reformu 1.3 „Prvý cloud a interoperabilita“	Ustanovenie v zákone, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti zákonnej vyhlášky pre prvoradosť cloudu a reformu interoperability	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	Potrebné právne akty zahŕňajú: Vykonávacie regulačné akty týkajúce sa najmä i) nariadenia Agenzia per l'Italia digitale (AgID) o Polo Strategico Nazionale (PSN) (stanoveného v článku 33f zákonného dekrétu 179/212) a ii) usmernení AgID o interoperabilite (stanovených v článkoch 50 a 50b Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Zmeny článku 50 smernice o chemických faktoroch: I) zrušenie povinnosti uzatvárať rámcové dohody pre správne orgány, ktoré majú prístup k vnútroštátnej platforme digitálnych údajov; II) objasnenie otázky súkromia: prenos údajov z jedného informačného systému do druhého nemení vlastníctvo údajov a ich spracúvanie bez toho, aby boli dotknuté povinnosti orgánov verejnej správy, ktoré prijímajú a spracúvajú

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										údaje ako samostatní prevádzkovatelia údajov. Zmeny Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 445/2000 týkajúce sa prístupu k údajom: I) zrušenie povolenia potrebného na priamy prístup k údajom; II) vypustenie odkazu na rámcové dohody v článku 72. Zmeny článku 33f zákonného dekrétu č. 179/2012: I) zaviesť možnosť, aby AgID regulovala prostredníctvom nariadení Centri Elaborazione Dati (CED) a Cloud podmienky a metódy, s ktorými musia orgány verejnej správy vykonávať migráciu CED; II) zaviesť sankcie za nesplnenie povinností týkajúcich sa migrácie do cloudu.
M1C1 – 3	Investícia 1.1: Digitálna infraštruktúra	Míľnik	Ukončenie projektu Polo Strategico Nazionale (PSN)	Správa ministerstva pre technologické inovácie a digitálnu transformáciu	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Úplné dokončenie celkového projektu sa dosiahne, keď všetky cieľové orgány verejnej správy dokončia presun identifikovaných stojanov do Polo Strategico Nazionale (PSN) a úspešne dokončia testovanie štyroch dátových

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
				(MITD) o zavádzaní cloudu						centier, čo umožní začatie procesu migrácie súborov údajov a aplikácií cieľových orgánov verejnej správy do PSN.
MIC1 – 4	Investícia 1.3.1: Národná platforma digitálnych údajov	Míľnik	Národná platforma digitálnych údajov je funkčná	Správa ministerstva pre technologické inovácie a digitálnu transformáciu (MITD), v ktorej sa preukazuje spustenie národnej platformy digitálnych údajov	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Platforma umožní agentúram: — uverejniť svoje aplikačné programovacie rozhrania (API) v katalógu API platformy, — prostredníctvom platformy uzavrieť a podpísať dohody o digitálnej interoperabilite, — autentifikovať a povoliť prístup k aplikačným programovacím rozhraniám pomocou funkcií platformy, — overiť a posúdiť súlad s vnútroštátnym rámcom interoperability.
MIC1 – 5	Investícia 1.5: Kybernetická bezpečnosť	Míľnik	Vytvorenie novej Národnej agentúry pre kybernetickú bezpečnosť	Akt o administratívnej ústave	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Tento míľnik sa dosiahne 1. zmenou zákonného dekrétu, ktorým sa zriaďuje Národná agentúra pre kybernetickú bezpečnosť, na zákon, ktorá sa v súčasnosti dokončuje; 2. uverejnenie dekrétu predsedu vlády (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, DPCM) v úradnom vestníku, ktorý obsahuje vnútorné predpisy Národnej agentúry pre kybernetickú bezpečnosť.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M1C1 – 6	Investícia 1.5: Kybernetická bezpečnosť	Míľnik	Počiatočné zavedenie vnútroštátnych služieb kybernetickej bezpečnosti	Správa preukazujúca úplnú architektúru vnútroštátnych služieb kybernetickej bezpečnosti	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Míľnik sa dosiahne vymedzením podrobnej architektúry celého ekosystému vnútroštátnej architektúry kybernetickej bezpečnosti [t. j. národného centra pre výmenu a analýzu informácií (ISAC), siete tímov reakcie na núdzové počítačové situácie (CERT), národnej HyperSOC, vysokovýkonnej výpočtovej techniky integrovanej s nástrojmi umelej inteligencie/strojového učenia (AI/ML) na analýzu kybernetických incidentov na vnútroštátnej úrovni].
M1C1 – 7	Investícia 1.5: Kybernetická bezpečnosť	Míľnik	Spustenie siete laboratórií na preverovanie a certifikáciu kybernetickej bezpečnosti	Poskytnutá dokumentácia preukazujúca identifikované procesy a postupy, ktoré sa majú vymieňať medzi laboratóriami, a poskytnuté správy preukazujúce aktiváciu aspoň jedného laboratória	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Míľnik sa dosiahne: I) Národná agentúra pre kybernetickú bezpečnosť určí, kde sa vytvoria skríningové a certifikačné laboratória a centrá, profily odborníkov, ktorí sa majú prijať, úplné vymedzenie procesov a postupov, ktoré sa majú vymieňať medzi laboratóriami. II) Aktivácia jedného laboratória. Na činnosti vytvorené na vytvorenie a aktiváciu kontrolných laboratórií dohliada Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) s CVCN (Národné laboratórium na preverovanie

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										a certifikáciu kybernetickej bezpečnosti) a integruje ich s hodnotiacim centrom (CV) ministerstvo vnútra a ministerstvo obrany.
M1C1 – 8	Investícia 1.5: Kybernetická bezpečnosť	Míľnik	Aktivácia centrálnej audítorskej jednotky pre bezpečnostné opatrenia PSNC a NIS	Poskytnuté správy preukazujúce spustenie centrálneho útvaru auditu	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	V rámci Národnej agentúry pre kybernetickú bezpečnosť sa vymenuje interná jednotka s mandátom na vykonávanie činností centrálnej jednotky auditu, ktorá bude zodpovedať za bezpečnostné opatrenia PSNC a NIS. Procesy, logistika a prevádzkové opatrenia sa formalizujú do primeranej dokumentácie s osobitným zameraním na prevádzkové procesy, t. j. pravidlá zapojenia, postupy auditu a podávania správ. Nástroje IT zhromažďujú, spravujú a analyzujú údaje z auditu a vyvíja a používa ich oddelenie auditu. Poskytne sa dokumentácia o dokončení vývoja nástrojov.
M1C1 – 9	Investícia 1.5: Kybernetická bezpečnosť	Cieľ	Podpora modernizácie bezpečnostných štruktúr T1	NEUVEDENÝ	Počet	0	5	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Najmenej päť posilnených intervencií na modernizáciu bezpečnostných štruktúr dokončených v oblasti národnej bezpečnosti pre kybernetický sektor (PSNC) a sektor siet'ových

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										a informačných systémov (NIS). Typy intervencií zahŕňajú modernizáciu operačných centier bezpečnosti (SOC), zlepšenie obrany na kybernetických hraniciach a spôsobilosti vnútorného monitorovania a kontroly. Intervencie sa zameriavajú na sektory zdravotnej starostlivosti, energetiky a životného prostredia (zásobovanie pitnou vodou).
M1C1 – 10	Reforma 1.2: Podpora transformácie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zriadenia transformačného tímu a spoločnosti NewCo	Ustanovenie v právnom akte, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti právneho aktu o vytvorení Úradu pre transformáciu a nadobudnutie účinnosti právneho aktu o vytvorení nového koordinátora	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Na zriadenie transformačného úradu sú potrebné tieto právne akty: - Uverejnenie zákonného dekrétu „reclutamento“ (už schváleného Radou ministrov č. 22 zo 4. júna 2021^a uverejneného v úradnom vestníku („Gazzetta Ufficiale“) 10. júna²⁰²¹); - Uverejnenie výzvy na vyjadrenie záujmu; - Výber a pridelenie úloh expertom (dočasne počas trvania Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti). V prípade nového koordinátora medzi požadované kľúčové kroky patria: - Legislatívne povolenie; - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), ktorým sa

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										povoľuje založenie spoločnosti a stanovujú ciele, základné imanie, trvanie a riaditelia spoločnosti; - Inštitúcia spoločnosti s notárskou zápisnicou; - Úkony potrebné na sfunkčnenie spoločnosti – stanovy a rôzne nariadenia.
M1C1 – 11	Investícia 1.6.6: Digitalizácia finančnej polície	Cieľ	Finančná polícia – nákup profesionálnych služieb dátovej vedy T1	NEUVEDENÝ	Počet	0	5	ŠTVRŤR OK	2023	Nákup profesionálnych služieb dátovej vedy na základe zmluvy s poskytovateľom konzultačných služieb, do ktorej je celkovo zapojených päť ľudských zdrojov zodpovedných za navrhovanie dátovej architektúry, ako aj za písanie algoritmov oddelenia analýzy veľkých dát. Uverejnenie zadanej zákazky na nákup služieb dátovej vedy v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia a vydanie nových nástrojov na celoštátnej úrovni v rámci prvého analytického modulu (informačná základňa).

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M1C1 – 12	Investícia 1.3.2: Jednotná digitálna brána	Cieľ	Jednotná digitálna brána	NEUVEDENÝ	Počet	0	19	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	19 prioritných administratívnych postupov uplatniteľných v Taliansku z 21 vymedzených v nariadení (EÚ) 2018/1724 je plne v súlade s požiadavkami vymedzenými v článku 6 nariadenia (EÚ) 2018/1724. Konkrétnejšie: a) identifikácia používateľov, poskytovanie informácií a podporných dôkazov, podpisovanie a konečné predloženie sa vykonávajú elektronicky na diaľku prostredníctvom servisného kanála, ktorý používateľom umožňuje plniť požiadavky týkajúce sa postupu používateľsky ústretovým a štruktúrovaným spôsobom; b) používatelia dostanú automatické potvrdenie o prijatí, pokiaľ sa výsledok postupu nedodá okamžite; c) výsledok postupu sa doručí elektronicky alebo, ak je to potrebné na dosiahnutie súladu s uplatniteľným právom Únie alebo vnútroštátnym právom, fyzicky; d) používateľom sa poskytne elektronické oznámenie o dokončení postupu.
M1C1 – 13	Investícia 1.4.6: Mobilita ako služba pre	Míľnik	Mobilita ako služba – riešenia M1	Správa Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS)	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Realizovali sa tri pilotné projekty zamerané na testovanie riešení mobility ako služby v technologicky vyspelých metropolitných mestách.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	Taliansko			v spolupráci s univerzitami, v ktorej sa opisuje vykonávanie a hodnotia výsledky troch pilotných projektov						Každé riešenie použilo počas pilotného obdobia najmenej 1000 používateľov. Každý pilotný projekt je otvorený pre minimálne 1000 používateľov, ktorí k nemu majú prístup na dobrovoľnom základe a na vlastné náklady a poskytujú individuálne posúdenie, pričom majú možnosť vybrať si a kúpiť služby mobility spomedzi tých, ktoré sú k dispozícii na platforme. Služba MaaS prostredníctvom jednotnej technologickej platformy navrhne občanovi-používateľovi najlepšie cestovné riešenie na základe jeho potrieb, pričom využije integráciu medzi rôznymi dostupnými možnosťami mobility (miestna verejná doprava, spoločné využívanie, kabína, prenájom auta) s cieľom optimalizovať cestovné skúsenosti z hľadiska plánovania (plánovač intermodálnych trás a informácie o časoch a vzdialenostiach v reálnom čase), ako aj z hľadiska využívania (rezervácia a platba za služby).
M1C1 – 14a	Reforma 1.9a: Reforma na urýchlenie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vnútroštátnych	Ustanovenie v zákone, v ktorom sa	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2024	Nadobudnutie účinnosti vnútroštátnych právnych predpisov, v ktorých sa v rámci dohody o partnerstve a pre všetky

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	vykonávania politiky súdržnosti		právných predpisov na urýchlenie vykonávania politiky súdržnosti	uvádza nadobudnutie účinnosti vnútroštátnych právnych predpisov na urýchlenie vykonávania politiky súdržnosti						súčasný programy určujú opatrenia potrebné na urýchlenie a zlepšenie vykonávania politiky súdržnosti. S cieľom zabezpečiť inštitucionálny dialóg a spoluprácu, ako aj spoločné chápanie potrebných opatrení vláda do 31. decembra 2023 zriadi technickú pracovnú skupinu s riadiacimi orgánmi všetkých regionálnych a národných programov v rámci Cabina di regia PNRR bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne právne predpisy o jednotnej konferencii. V právnych predpisoch sa stanovujú opatrenia potrebné na uprednostnenie intervencií v týchto strategických odvetviach v prísnom súlade s plánovacími dokumentmi vymedzenými pre príslušné základné podmienky a na ich konkrétne vykonávanie vrátane intervencií osobitne na posilnenie administratívnych kapacít v týchto odvetviach: — Vody; — infraštruktúry pre hydrogeologické riziká a ochranu životného prostredia; — Odpad — Doprava a udržateľná mobilita; — Energetiky,

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										—Podpora rozvoja podnikania a atraktívnosti, a to aj pre digitálnu a zelenú transformáciu.
M1C1 – 15	Investícia 1.6.6: Digitalizácia finančnej polície	Cieľ	Finančná polícia – nákup profesionálnych služieb dátovej vedy T2	NEUVEDENÝ	Počet	5	10	ŠTVRŤR OK	2024	Nákup profesionálnych služieb dátovej vedy na základe zmluvy s poskytovateľom konzultačných služieb, ktorá zahŕňa päť dodatočných ľudských zdrojov (celkovo desať) zodpovedných za navrhovanie dátovej architektúry, ako aj za písanie algoritmov oddelenia analýzy veľkých dát. Uverejnenie zadanej zákazky na nákup služieb dátovej vedy v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia a vydanie nových nástrojov na celoštátnej úrovni v rámci prvého analytického modulu (informačná základňa).
M1C1 – 17	Investícia 1.1: Digitálna infraštruktúra	Cieľ	Migrácia do Polo Strategico Nazionale T1	NEUVEDENÝ	Počet	0	100	OTÁZKA Č. 3	2024	Najmenej 100 ústredných orgánov verejnej správy a miestnych orgánov zdravotnej starostlivosti (Aziende Sanitarie Locali/Aziende ospedaliere) musí v plnej miere presunúť aspoň jednu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										službu správy (vrátane systémov, súborov údajov a aplikácií) do infraštruktúry (Polo Strategico Nazionale). Úplná migrácia môže pre každú inštitúciu znamenať kombináciu: nie je pripravený na cloud v oblasti čistého hostingu, migrácie výťahov a zmien, modernizácie na infraštruktúru ako službu (IaaS), platformu ako službu (PaaS) alebo softvér ako službu (SaaS). Migrácia do Polo Strategico Nazionale sa môže uskutočniť rôznymi spôsobmi v závislosti od najmodernejšej IT architektúry softvéru na mieste, ktorú vlastní každá migrujúca verejná správa. Tieto stratégie sa môžu líšiť od čistého hostingu a migrácie výťahov a zmien v prípade softvéru, ktorý nie je pripravený na cloud, až po migráciu softvéru pripraveného na cloud na IaaS, PaaS alebo SaaS. PSN ponúkne každej migrujúcej verejnej správe všetky migračné stratégie, ktoré sú oprávnené zohľadniť dosiahnutý cieľ „migrácia do Polo Strategico Nazionale“. Celkový počet orgánov verejnej správy „v rozsahu pôsobnosti“ zahŕňa: • Ústredné orgány verejnej správy, ktoré

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										predstavujú najväčší podiel výdavkov na informačné a komunikačné technológie (IKT) (napríklad Národný inštitút sociálneho zabezpečenia a ministerstvo spravodlivosti); • Ústredné orgány verejnej správy, ktoré hostujú údaje v zastaraných dátových centrách podľa prieskumu, ktorý sa nedávno uskutočnil v súvislosti s pripravenosťou v oblasti cloud computingu; • Miestne orgány zdravotnej starostlivosti (Aziende Sanitarie Locali/Aziende Ospedaliere) so sídlom najmä v strednom a južnom Taliansku, ktorým chýba primeraná infraštruktúra na zaistenie bezpečnosti údajov.
M1C1 – 18	Investícia 1.3.1: Národná platforma digitálnych údajov	Cieľ	Aplikačné programovacie rozhrania vo vnútroštátnej platforme digitálnych údajov T1	NEUVEDENÝ	Počet	0	3 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Tento cieľ spočíva v dosiahnutí aspoň 3000 aplikačných programovacích rozhraní (API) vytvorených orgánmi verejnej správy, uverejnených v katalógu API a integrovaných s národnou platformou digitálnych údajov. Uverejnené rozhrania API majú vplyv na niekoľko oblastí, ktoré môžu okrem iného zahŕňať: I) Služby sociálneho zabezpečenia

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										a sociálnej starostlivosti, riadenie služieb verejného obstarávania alebo základné vnútroštátne registre (napríklad register obyvateľov a register licencií na vozidlá); Každá implementácia a dokumentácia API musí byť v súlade s vnútroštátnymi normami interoperability. Rámec národnej platformy digitálnych údajov poskytuje funkcie na posúdenie tohto súladu.
M1C1 – 19	Investícia 1.5: Kybernetická bezpečnosť	Cieľ	Podpora modernizácie bezpečnostných štruktúr T2	NEUVEDENÝ	Počet	5	50	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Najmenej 50 posilnených intervencií dokončených v oblasti národnej bezpečnosti pre kybernetický sektor (PSNC) a sektor sieťových a informačných systémov (NIS). Medzi typy intervencií patria napríklad bezpečnostné operačné centrá (SOC), zlepšenia v oblasti obrany na kybernetických hraniciach a spôsobilosti vnútorného monitorovania a kontroly v súlade s požiadavkami NIS a PSNC. Intervencie v sektoroch NIS sa osobitne zameriavajú na sektory zdravotnej starostlivosti, energetiky a životného prostredia (zásobovanie pitnou vodou a nakladanie s odpadom).

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M1C1 – 20	Investícia 1.5: Kybernetická bezpečnosť	Míľnik	Úplné zavedenie vnútroštátnych služieb kybernetickej bezpečnosti	Správa preukazujúca úplnú aktiváciu vnútroštátnych služieb kybernetickej bezpečnosti	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Tento míľnik sa doplní aktiváciou územných tímov reakcie na núdzové počítačové situácie (CERT), ktoré budú prepojené s talianskym tímom pre riešenie počítačových bezpečnostných incidentov (CSIRT), aktiváciou Centra pre výmenu a analýzu informácií (ISAC), integráciou najmenej piatich operačných centier bezpečnosti (SOC) s národnou HyperSOC, úplným fungovaním služieb riadenia kybernetickobezpečnostných rizík vrátane služieb analýzy dodávateľského reťazca a poistenia kybernetických rizík.
M1C1 – 21	Investícia 1.5: Kybernetická bezpečnosť	Míľnik	Dokončenie siete laboratórií na preverovanie a certifikáciu kybernetickej bezpečnosti, hodnotiacich centier	Poskytnuté správy preukazujúce úplnú aktiváciu najmenej 10 laboratórií a 2 hodnotiacich centier (CV)	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Aktivácia najmenej 10 skríningových a certifikačných laboratórií a 2 hodnotiacich centier (CV).
M1C1 – 22	Investícia 1.5: Kybernetická bezpečnosť	Míľnik	Úplná prevádzka centrálneho útvaru auditu pre bezpečnostné	Poskytnuté správy, inšpekčné správy	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Plná prevádzka Ústrednej kontrolnej jednotky s minimálne 30 ukončenými inšpekciami.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			opatrenia PSNC & NIS s dokončenými najmenej 30 inšpekciami							
M1C1 – 23	Investícia 1.4.6: Mobilita ako služba pre Taliansko	Míľnik	Mobilita ako služba – riešenia M2	Pilotné projekty mobility ako služby	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2025	V rámci siedmich pilotných projektov, z ktorých aspoň tri sú na juhu, sa otestujú riešenia mobility ako služby (MaaS). Mobilita ako služba poskytuje používateľom prostredníctvom jednotnej technologickej platformy najlepšie možnosti cestovania na základe ich potrieb, a to integráciou rôznych možností mobility (napríklad verejnej dopravy, služieb spoločného využívania, taxíkov, prenájmu automobilov) a optimalizáciou plánovania cestovania a celkových skúseností používateľov.
M1C1 – 24	Investícia 1.7.1: Digitálna verejná služba	Cieľ	Jednotlivci sa zúčastnili na digitálnej verejnej službe	NEUVEDENÝ	Počet	0	8 300	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Najmenej 8300 osôb sa zúčastnilo na digitálnej verejnej službe v rámci organizácií registrovaných vo vnútroštátnom registri organizácií univerzálnej verejnej služby. Digitálna verejná služba sa zameriava na digitálne vzdelávanie a/alebo činnosti na uľahčenie digitalizácie.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M1C1 – 25	Investícia 1.6.6: Digitalizácia finančnej polície	Míľnik	Rozvíjať informačné systémy používané na boj proti hospodárskej trestnej činnosti	Informačné systémy s novými funkciami	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2025	Zavedenie nových funkcií informačných systémov používaných na boj proti hospodárskej trestnej činnosti.
M1C1 – 27	Investícia 1.3.1: Národná platforma digitálnych údajov	Cieľ	Aplikačné programovacie rozhrania vo vnútroštátnej platforme digitálnych údajov T2	NEUVEDENÝ	Počet	3 000	7 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Tento cieľ spočíva v dosiahnutí aspoň ďalších 4000 aplikačných programovacích rozhraní (API) uverejnených v katalógu API (celkovo 7000). Uverejnené rozhrania API majú vplyv na niekoľko oblastí, ktoré môžu okrem iného zahŕňať: I) vnútroštátne údaje týkajúce sa naboru, odchodu do dôchodku, zápisu do škôl a univerzít (napríklad národný register študentov a register verejnej správy), dodržiavania daňových predpisov alebo vnútroštátneho informačného systému pre zdravotné údaje a núdzové zdravotné situácie. Každá implementácia a dokumentácia API musí byť v súlade s vnútroštátnymi normami interoperability. Rámec národnej platformy digitálnych údajov

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										poskytuje funkcie na posúdenie tohto súladu.
M1C1 – 28	Investícia 1.7.2: Sieť digitálnych sprostredkovateľských služieb	Cieľ	Počet občanov, ktorí sa zúčastňujú na iniciatívach digitálneho vzdelávania a/alebo uľahčovania poskytovaných centrami digitálneho uľahčovania	NEUVEDENÝ	Počet	0	2 000 000	ŠTVRTR OK	2026	Najmenej 2000000 občanov, z ktorých 30 % sa nachádza na juhu Talianska, sa zúčastnilo na iniciatívach digitálneho vzdelávania a/alebo uľahčovania podľa registrácie na platforme „Facilita“ ministerstva digitálnej transformácie.
M1C1 – 29	Reforma 1.4: Reforma občianskeho súdnictva	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti splnomocňujúcich právnych predpisov pre reformu občianskeho súdnictva	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti splnomocňujúcich o právneho predpisu	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTR OK	2021	Splnomocňujúce právne predpisy zahŕňajú aspoň tieto opatrenia: I) zavedenie zjednodušeného konania na úrovni prvého stupňa/súdu a posilnenie uplatňovania „procesov filtrovania“ na úrovni odvolania vrátane rozšíreného využívania zjednodušených postupov a škály prípadov, v ktorých má právomoc rozhodovať samosudca; II) zabezpečiť skutočné vykonávanie záväzných lehôt pre postupy a harmonogram zhromažďovania dôkazov a elektronického podávania všetkých príslušných aktov a dokumentov; III)

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										reformovať využívanie mediácie a alternatívneho riešenia sporov spolu s asistovanou mediáciou, arbitrážou a akoukoľvek inou možnou alternatívou s cieľom zefektívniť tieto inštitúty pri znižovaní tlaku na systém občianskeho súdnictva, a to aj prostredníctvom stimulov; IV) reformovať postup núteného výkonu s cieľom skrátiť existujúci priemerný čas vrátane zrýchliť a zlacniť vymáhanie splatných súm; reformovať súčasný systém kvantifikácie a vymáhateľnosti právnych poplatkov s cieľom znížiť počet neopodstatnených súdnych sporov; v) zaviesť systém monitorovania na úrovni súdov a zvýšiť produktivitu občianskoprávných súdov prostredníctvom stimulov na zabezpečenie primeranej dĺžky konaní a jednotného výkonu na súdoch.
M1C1 – 30	Reforma 1.5: Reforma trestného súdnictva	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti splnomocňujúcich právnych predpisov pre reformu trestného súdnictva	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti splnomocňujúcich o právneho predpisu	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	Splnomocňujúce právne predpisy, ktoré zahŕňajú aspoň tieto opatrenia: I) preskúmaný systém oznamovania, ii) širšie využívanie zjednodušených postupov, iii) širšie využívanie elektronického podávania dokumentov, iv) zjednodušené pravidlá týkajúce sa dôkazov, v) vymedzenie lehôt trvania

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										predbežného vyšetrovania a opatrení na zabránenie stagnácii vo fáze vyšetrovania, vi) rozšírenie možnosti zániku trestného činu, ak bola náhrada škody uhradená, vii) zavedenie monitorovacieho systému na úrovni súdov a zvýšenie produktivity trestných súdov prostredníctvom stimulov na zabezpečenie primeranej dĺžky konaní a jednotného výkonu na súdoch.
M1C1 – 31	Reforma 1.6: Reforma rámca pre platobnú neschopnosť	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti splnomocňujúcich právnych predpisov pre rámec reformy platobnej neschopnosti	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti splnomocňujúcich o právneho predpisu	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	Reforma v oblasti platobnej neschopnosti zahŕňa aspoň tieto opatrenia: I) preskúmať mechanizmy mimosúdneho vyrovnania s cieľom identifikovať oblasti, v ktorých môžu byť potrebné ďalšie zlepšenia s cieľom motivovať dotknuté strany, aby vo väčšej miere využívali takéto konania; II) zaviesť mechanizmy včasného varovania a prístup k informáciám pred fázou platobnej neschopnosti; III) posun smerom k špecializácii súdov (obchodné právo, konkurzné oddelenie/komora), ako aj predsúdnych inštitúcií na riadenie insolvenčných konaní v prípade platobnej neschopnosti; IV) umožniť, aby boli zabezpečení veritelia vyplatení ako prví (pred daňovými pohľadávkami a pohľadávkami zamestnancov); v)

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										umožniť podnikom udeliť nehypotetické zabezpečovacie právo. Ako doplnok k reforme platobnej neschopnosti sa zabezpečí odborná príprava a špecializácia členov súdnych a správnych orgánov, ktorí sa zaoberajú reštrukturalizačnými konaniami, ako aj celková digitalizácia reštrukturalizačných a insolvenčných konaní a vytvorenie online platformy na mimosúdne riešenie sporov, najmä vo fáze pred platobnou neschopnosťou, ktorej využívanie sa bude stimulovať s cieľom znížiť zaťaženie súdnictva (žiadosti o reštrukturalizáciu pred platobnou neschopnosťou, podpora multilaterálnych reštrukturalizácií a umožnenie vopred schválených automatizovaných reštrukturalizačných konaní a riešení prípadov s nízkou hodnotou). Takáto online platforma takisto zabezpečí interoperabilitu s bankovými informačnými systémami, ako aj s inými orgánmi verejnej moci a databázami, aby sa zabezpečila rýchla elektronická výmena dokumentácie a údajov medzi dlžníkmi a veriteľmi. Na tento účel by žiadateľ (dlžník) udelil súhlas s výmenou svojich osobných

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										údajov v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov a toto ustanovenie by sa malo zahrnúť do zákona. Reformou sa zriadi register kolaterálov.
M1C1 – 32	Investícia 1.8: Postupy prijímania zamestnancov na občianske, trestné a správne súdy	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti osobitných právnych predpisov upravujúcich prijímanie zamestnancov do národných plánov obnovy a odolnosti	Ustanovenie v zákone, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti osobitných právnych predpisov upravujúcich prijímanie do zamestnania v rámci národného plánu obnovy a odolnosti	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	Schváliť osobitné právne predpisy upravujúce prijímanie do zamestnania v rámci národného plánu obnovy a odolnosti s povolením inzerovať a prijímať do zamestnania.
M1C1 – 33	Investícia 1.8: Postupy prijímania zamestnancov na správne súdy	Cieľ	Začiatok postupov prijímania zamestnancov na správne súdy	NEUVEDENÝ	Počet	0	168	ŠTVRŤR OK	2022	Začať postupy prijímania najmenej 168 jednotiek zamestnancov pre skúšobné úrady a správne súdy a uviesť jednotky do služby. Základným scenárom je počet zamestnancov v službe k 31. decembru 2021.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M1C1 – 34	Investícia 1.8: Postupy prijímania zamestnancov na úrad súdneho konania pre občianske a trestné súdy	Cieľ	Začiatok postupov prijímania zamestnancov pre občianske a trestné súdy	NEUVEDENÝ	Počet	0	8 764	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Začať postupy prijímania najmenej 8764 jednotiek personálu na úrade súdneho konania pre občianske a trestné súdy a uviesť jednotky do služby. Základným scenárom je počet zamestnancov na konci roka 2021.
M1C1 – 35	Reforma 1.7: Reforma daňových súdov	Míľnik	Komplexná reforma daňových súdov prvého a druhého stupňa	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti revidovaného právneho rámca	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Revidovaný právny rámec zefektívni presadzovanie daňového práva a zníži vysoký počet odvolaní na kasačnom súde.
M1C1 – 36	Reformy 1.4, 1.5 a 1.6: Reforma občianskeho a trestného súdnictva a reforma platobnej neschopnosti	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti delegovaných aktov pre reformu občianskeho a trestného súdnictva a reformu platobnej neschopnosti	Ustanovenie v delegovaných aktoch o nadobudnutí účinnosti delegovaných aktov	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Nadobudnutie účinnosti všetkých delegovaných aktov, ktorých obsah je uvedený v splnomocňujúcich právnych predpisoch týkajúcich sa reformy občianskeho a trestného súdnictva a reformy v oblasti platobnej neschopnosti.
M1C1 – 37	Reformy 1.4 a 1.5: Reforma	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti	Ustanovenie v sekundárnych	NEUVEDEN	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR	2023	Dokončiť prijatie všetkých nariadení a sekundárnych zdrojov právnych

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	občianskeho a trestného súdnictva		reformy občianskeho a trestného súdnictva	aktoch, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti sekundárnych aktov	Ý			OK		predpisov potrebných na účinné uplatňovanie splnomocňujúcich zákonov pre reformy súdnictva.
M1C1 – 38	Reforma 1.8: Digitalizácia justície	Míľnik	Digitalizácia justičného systému	Ustanovenie v primárnych a sekundárnych aktoch, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti príslušných aktov	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Zavedie sa povinné elektronické podávanie všetkých dokumentov a úplný elektronický pracovný postup pre občianskoprávne konania. Digitalizované trestné konania na prvom stupni (okrem predbežného prejednávania vecí). Vytvorenie bezplatnej, plne prístupnej a vyhľadávateľnej databázy občianskoprávných rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi.
M1C1 – 38a	Reforma 1.8: Digitalizácia justície	Míľnik	Digitalizácia justičného systému	Trestné konania na prvom stupni sú digitalizované a PNR, PDP a APP sú interoperabilné	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Digitalizácia prvostupňového trestného konania až po záverečný akt prostredníctvom „portale delle notizie di reato“ (PNR), „portale dei depositi penali“ (PDP) a „applicativo processo penale“ (APP). Platformy sú navzájom interoperabilné.
M1C1 – 39	Investícia 1.8: Postupy prijímania zamestnancov	Cieľ	Postupy náboru alebo predĺženia pre občianske a trestné súdy	NEUVEDENÝ	Počet	0	10 000	ŠTVRŤR OK	2024	Dokončiť postupy náboru alebo predĺženia najmenej 10000 jednotiek personálu pre úrad súdneho konania a technického administratívneho

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	pre občianske a trestné súdy		a územné a ústredné útvary ministerstva spravodlivosti zodpovedné za vykonávanie plánu obnovy a odolnosti							personálu a uviesť ich do služby. Do tohto cieľa sa započítavajú len postupy prijímania alebo predlžovania zamestnancov, ktoré boli ukončené od 1. januára 2022.
M1C1 – 40	Investícia 1.8: Postupy prijímania zamestnancov na správne súdy	Cieľ	Postupy prijímania alebo rozširovania zamestnancov správnych súdov	NEUVEDENÝ	Počet	0	158	ŠTVRŤR OK	2024	Dokončiť postupy prijímania alebo rozširovania najmenej 158 jednotiek personálu pre skúšobné úrady a správne súdy a uviesť jednotky do prevádzky. Do tohto cieľa sa započítavajú len postupy prijímania alebo predlžovania zamestnancov, ktoré boli ukončené od 1. januára 2022.
M1C1 – 41	Investícia 1.8: Postupy prijímania zamestnancov na správne súdy	Cieľ	Zníženie počtu nevybavených prípadov na regionálnych správnych súdoch	NEUVEDENÝ	Percento	100	75	ŠTVRŤR OK	2024	Znížiť počet prebiehajúcich konaní na správnych krajských súdoch (správne súdy prvého stupňa) o 25 % v roku 2019 (109029).
M1C1 – 42	Investícia 1.8: Postupy prijímania zamestnancov	Cieľ	Zníženie počtu nevybavených prípadov v Štátnej rade	NEUVEDENÝ	Percento	100	65	ŠTVRŤR OK	2024	Znížiť v roku 2019 počet prebiehajúcich konaní na Štátnej rade (druhý stupeň) o 35 % (24010).

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	na správne súdy									
M1C1 – 43	Reforma 1.4: Reforma občianskeho súdnictva	Cieľ	Zníženie počtu nevybavených prípadov na občianskych všeobecných súdoch (prvý stupeň)	NEUVEDENÝ	Percento	100	5	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Znížiť o 95 % počet prebiehajúcich konaní k 31. januáru 2020 (333218) na občianskych všeobecných súdoch (prvý stupeň). Východiskovým bodom je počet konaní prebiehajúcich viac ako tri roky pred občianskoprávnymi všeobecnými súdmi (k 31. januáru 2020).
M1C1 – 44	Reforma 1.4: Reforma občianskeho súdnictva	Cieľ	Zníženie počtu nevybavených prípadov na občianskoprávnom odvolacom súde (druhý stupeň)	NEUVEDENÝ	Percento	100	5	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Znížiť o 95 % počet prebiehajúcich konaní k 31. januáru 2020 (97251) na občianskych odvolacích súdoch (druhý stupeň). Východiskovým bodom je počet konaní prebiehajúcich viac ako dva roky pred občianskoprávnymi odvolacími súdmi (k 31. januáru 2020).
M1C1 – 37a	Reforma 1.4: Reforma občianskeho súdnictva	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti opatrení zameraných na zníženie počtu nevybavených prípadov	Ustanovenie v zákone, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti primárnych právnych predpisov a sekundárnych aktov s cieľom				ŠTVRŤR OK	2024	Nadobudnutie účinnosti primárnych právnych predpisov a sekundárnych zdrojov právnych predpisov s cieľom umožniť: i. Posilnenie súdnych kancelárií, a to aj prostredníctvom stimulov, s cieľom prilákať a udržať si jednotky personálu najatého na základe náborového systému pre národný plán obnovy a odolnosti; ii. Vytvorenie stimulov na: 1.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
				znížiť počet nevybavených prípadov						podporovať menej efektívne súdy pri znižovaní počtu nevyriešených prípadov v oblasti občianskeho súdnictva; 2. odmeňovať justičné úrady, ktoré dosahujú konkrétne ročné ciele zníženia počtu prebiehajúcich konaní v systéme občianskeho súdnictva.
M1C1 – 45	Reformy 1.4: Reforma občianskeho súdnictva	Míľnik	Skrátenie dĺžky občianskoprávn ych konaní	Uverejnenie správy Talianskeho národného štatistického úradu (ISTAT)	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2026	Správa Talianskeho národného štatistického úradu (ISTAT), v ktorej sa potvrdzuje skrátenie času rozsúdenia o 40 % všetkých prípadov občianskoprávn ych a obchodných sporových konaní v porovnaní s 31. decembrom 2019 (2512 dní). K správe sa pripojí príloha obsahujúca podkladové údaje.
M1C1 – 46	Reforma 1.5: Reforma trestného súdnictva	Míľnik	Skrátenie dĺžky trestného konania	Uverejnenie správy Talianskeho národného štatistického úradu (ISTAT)	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2026	Správa talianskeho národného štatistického inštitútu (ISTAT), v ktorej sa potvrdzuje skrátenie času rozsúdenia do 31. decembra 2025 o 25 % všetkých prípadov trestných vecí v porovnaní s 31. decembrom 2019 (1398 dní). K správe sa pripojí príloha obsahujúca podkladové údaje.
M1C1 – 47	Reforma 1.4: Reforma občianskeho	Cieľ	Zníženie počtu nevybavených prípadov na	NEUVEDENÝ	Percento	100	10	ŠTVRŤR OK	2026	Znížiť o 90 % počet prebiehajúcich konaní, ktoré boli otvorené od 1. februára 2017 do 31. decembra 2022 a ktoré boli

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	súdnicstva		občianskych všeobecných súdoch (prvý stupeň)							k 31. decembru 2022 stále otvorené na občianskych všeobecných súdoch (prvý stupeň).
M1C1 – 48	Reforma 1.4: Reforma občianskeho súdnicstva	Cieľ	Zníženie počtu nevybavených prípadov na občianskoprávn om odvolacom súde (druhý stupeň)	NEUVEDENÝ	Percento	100	10	ŠTVRŤR OK	2026	Znížiť o 90 % počet prebiehajúcich konaní, ktoré boli otvorené od 1. februára 2018 do 31. decembra 2022 a ktoré boli k 31. decembru 2022 stále otvorené na občianskych odvolacích súdoch (druhý stupeň).
M1C1 – 49	Investícia 1.8: Postupy prijímania zamestnancov na správne sudy	Cieľ	Zníženie počtu nevybavených prípadov na regionálnych správnych súdoch (prvý stupeň)	NEUVEDENÝ	Percento	100	20	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Znížiť celkový počet prebiehajúcich konaní, ktoré sú k 30. júnu 2023 stále otvorené, na všetkých správnych krajských súdoch (správny súd prvého stupňa) o 80 % (102144).
M1C1 – 50	Investícia 1.8: Postupy prijímania zamestnancov na správne sudy	Cieľ	Zníženie počtu nevybavených prípadov v Štátnej rade	NEUVEDENÝ	Percento	100	30	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Znížiť o 70 % počet prebiehajúcich konaní, ktoré sú k 30. júnu 2024 stále otvorené v Štátnej rade (druhý stupeň) (12287).
M1C1 – 51	Reforma 1.9: Reforma verejnej správy	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti primárnych	Ustanovenie zákona o nadobudnutí	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2021	Primárne právne predpisy sa týkajú minimálne: 1. koordinácia a monitorovanie projektov

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			právných predpisov o riadení talianskeho plánu obnovy a odolnosti	účinnosti zákona						talianskeho plánu obnovy a odolnosti na centrálnej úrovni; 2. vymedzenie a oddelenie právomocí a schválenie príslušných mandátov rôznych orgánov a správnych orgánov zapojených do koordinácie, monitorovania a vykonávania talianskeho plánu obnovy a odolnosti; 3. vymedzenie systému včasného odhaľovania problémov s vykonávaním; 4. ex ante vymedzenie mechanizmu presadzovania s cieľom vyriešiť problémy s vykonávaním a zabrániť oneskoreniam, najmä vo vzťahu k rôznym úrovňam verejnej správy; 5) Vymedzenie zamestnancov (počet a odborné znalosti) určených na koordináciu, monitorovanie a vykonávanie talianskeho plánu obnovy a odolnosti v zapojených správnych orgánoch; 6) vymedzenie technickej pomoci poskytovanej správnym orgánom zapojeným do vykonávania talianskeho plánu obnovy a odolnosti, najmä na miestnej úrovni, čím sa zabezpečí budovanie administratívnych kapacít

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										v rámci verejnej správy; 7) vymedzenie „zrýchlených“ postupov na vykonávanie talianskeho plánu obnovy a odolnosti a včasné čerpanie finančných prostriedkov; 8) Organizácia a postupy auditu a kontroly talianskeho plánu obnovy a odolnosti.
M1C1 – 52	Reforma 1.9: Reforma verejnej správy	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti primárnych právnych predpisov o zjednodušení administratívnych postupov na vykonávanie talianskeho plánu obnovy a odolnosti.	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2021	Opatrenia zahŕňajú: 1. odstránenie kritických úzkych miest týkajúcich sa najmä štátneho a regionálneho hodnotenia vplyvov na životné prostredie, povoľovania nových zariadení na recykláciu odpadu, povolovacích postupov pre energiu z obnoviteľných zdrojov a tých, ktoré sú potrebné na dosiahnutie energetickej efektívnosti budov (tzv. Super Bonus) a obnovy miest. Osobitné činnosti budú venované zjednodušeniu postupov v rámci „Conferenza di servizi“ (formálna dohoda medzi dvoma alebo viacerými orgánmi verejnej správy).
M1C1 – 53	Investícia 1.9: Poskytnúť technickú pomoc	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti primárnych právnych	Ustanovenie zákona o nadobudnutí	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2021	Opatrenia zahŕňajú ustanovenie umožňujúce dočasný nábor: I) 2800 technických údajov na posilnenie

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	a posilniť budovanie kapacít na vykonávanie talianskeho plánu obnovy a odolnosti		predpisov na poskytovanie technickej pomoci a posilnenie budovania kapacít na vykonávanie talianskeho plánu obnovy a odolnosti	účinnosti zákona						verejnej správy na juhu platených zo štátneho rozpočtu; II) skupina 1000 expertov, ktorí sa majú vyslať na tri roky na podporu správnych orgánov pri riadení nových postupov poskytovania technickej pomoci.
M1C1 – 54	Investícia 1.9: Poskytnúť technickú pomoc a posilniť budovanie kapacít na vykonávanie talianskeho plánu obnovy a odolnosti	Cieľ	Dokončený nábor expertov na vykonávanie talianskeho plánu obnovy a odolnosti	NEUVEDENÝ	Počet	0	1 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	Dokončiť postupy prijímania do rezervy 1000 expertov, ktorí majú byť nasadení na tri roky na podporu správnych orgánov pri riadení nových postupov poskytovania technickej pomoci.
M1C1 – 55	Reforma 1.9: Reforma verejnej správy	Míľnik	Rozšírenie metodiky uplatňovanej na taliansky plán obnovy a odolnosti na	Ustanovenie v zákone, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	Vytvoriť zjednodušený systém míľnikov a cieľov podobný Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na plánovanie, realizáciu a financovanie projektov v rámci doplnkového

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			štátny rozpočet s cieľom zvýšiť absorpciu investícií	rozšírenia metodiky						investičného fondu (30,5 mld. EUR).
M1C1 – 56	Reforma 1.9: Reforma verejnej správy	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti splnomocňujúcich právnych predpisov na reformu zamestnanosti vo verejnom sektore	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2022	Splnomocňujúce právne predpisy zahŕňajú tieto opatrenia: — vymedziť profily pracovných miest špecifické pre verejný sektor s cieľom prilákať potrebné kompetencie a zručnosti, — vytvorenie jednotnej náborovej platformy na centralizáciu verejných postupov prijímania zamestnancov pre všetky ústredné orgány verejnej správy so záväzkom rozšíriť využívanie platformy aj na miestne samosprávy, — reforma procesu prijímania zamestnancov s cieľom: I) prejsť od systému založeného výlučne na vedomostiach k systému založenému predovšetkým na kompetenciách a primeraných schopnostiach; II) posúdiť spôsobilosť na výkon štátnych zamestnancov; III) rozlišovať medzi postupmi prijímania zamestnancov na vstupnej úrovni, ktoré sú založené výlučne na kompetenciách, a prijímaním

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										špecializovaných profilov, ktoré by mali kombinovať kompetencie s príslušnými pracovnými skúsenosťami a viedli by k prístupu ku kariére na vyššej úrovni. Ministerstvo verejnej správy zabezpečí jednotné vykonávanie nového procesu vo všetkých správnych orgánoch; — reforma vyššej štátnej služby s cieľom zjednotiť postupy vymenúvania v celej verejnej správe, pričom sa vymedzia profily pracovných miest a hodnotenie ich výkonu, — posilniť prepojenie medzi celoživotným vzdelávaním a príležitosťami na odbornú prípravu pre zamestnancov a stimulmi na účasť, napríklad naplánovaním mechanizmov odmeňovania alebo osobitných kariérnych dráh, s osobitným dôrazom na dvojakú transformáciu, — vymedziť alebo aktualizovať etické zásady orgánov verejnej správy prostredníctvom jasných pravidiel, kódexov správania a modulov odbornej prípravy na túto tému, — posilniť záväzok k rodovej rovnováhe,

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										—prepracovať regulačný rámec pre vertikálnu mobilitu, reformovať kariérne dráhy s cieľom vytvoriť pozície stredného manažmentu a získať k nim prístup („quadri“) a získať prístup k vyšším civilným pozíciám („dirigenti di prima e seconda fascia“) z administratívy. To zahŕňa reformu systému hodnotenia výkonu a posilnenie prepojenia medzi kariérnym postupom a hodnotením výkonu; — prepracovať regulačný rámec pre horizontálnu mobilitu s cieľom dosiahnuť efektívny trh práce vo verejnej správe vrátane a) vytvorenia transparentného jednotného reklamného systému pre všetky voľné pracovné miesta v ústrednej a miestnej správe, b) možnosti uchádzať sa o akúkoľvek dostupnú pozíciu kdekoľvek, c) zrušenia povolenia na mobilitu od správy pôvodu a d) zavedenia významných obmedzení na používanie alternatívnych prostriedkov mobility, ktoré nevedú k presunom (t. j. „comandi“ a „distacchi“), aby boli výnimočné a prísne časovo obmedzené.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M1C1 – 57	Reforma 1.9: Reforma verejnej správy	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti administratívnych postupov pre reformu zjednodušenia zameranú na vykonávanie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti sekundárnych právnych predpisov	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Nadobudnutie účinnosti všetkých súvisiacich delegovaných aktov, ministerských vyhlášok, sekundárnych právnych predpisov a všetkých ostatných nariadení potrebných na účinné vykonávanie zjednodušenia vrátane dohôd s regiónmi v prípade výlučnej a súbežnej regionálnej právomoci.
M1C1 – 58	Reforma 1.9: Reforma verejnej správy	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych aktov na reformu zamestnanosti vo verejnom sektore	Ustanovenie o nadobudnutí účinnosti právnych aktov na reformu zamestnanosti vo verejnom sektore	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2023	Nadobudnutie účinnosti všetkých súvisiacich delegovaných aktov, ministerských vyhlášok, sekundárnych právnych predpisov a všetkých ostatných nariadení potrebných na účinné vykonávanie reformy.
M1C1 – 59	Reforma 1.9: Reforma verejnej správy	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti strategického riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe	Ustanovenie o nadobudnutí účinnosti právnych predpisov na zavedenie strategického riadenia ľudských zdrojov vo	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Právne predpisy a delegované akty na zavedenie strategického riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe zahŕňajú: v kontexte integrovaného plánu činnosti a organizácie (PIAO) vymedzenie strategických plánov v oblasti ľudských zdrojov pre nábor, kariérny rast a odbornú prípravu pre všetky ústredné a regionálne správne orgány, podporené integrovanou

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
				verejnej správe						databázou zručností a profilov; vytvorenie centrálnej realizačnej jednotky, ktorá bude koordinovať a podporovať systém plánovania ľudských zdrojov. V druhej fáze sa strategické plány v oblasti ľudských zdrojov rozšíria na veľké obce, zatiaľ čo malé a stredné obce sú predmetom osobitných investícií do budovania kapacít.
M1C1 – 59BIS	Reforma 1.9: Reforma verejnej správy	Míľnik	Vykonávanie strategického riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe	Uverejnenie prvej polročnej správy o KPI.	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2024	Prvá polročná správa o KPI sa uverejní.
M1C1 – 59ter	Reforma 1.9: Reforma verejnej správy	Míľnik	Vykonávanie strategického riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe	Operačný nástroj HRM-Minerva, ktorý je interoperabilný s PA, Syllabusom a digitálnou platformou PIAO, a preskúmanie strategických plánov v oblasti ľudských zdrojov.	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2026	„ <i>Verifica di conformità</i> “ dokazujúci, že i) „Toolkit HRM-Minerva“ je funkčný a ii) je interoperabilný s náborovou platformou (inPA), platformou „Syllabus“ a digitálnou platformou PIAO. Analýza odboru verejnej funkcie zahŕňajúca pilotný projekt najmenej 200 vnútroštátnych a regionálnych správnych

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										orgánov: i) preskúma obsah strategických plánov v oblasti ľudských zdrojov (Programma Triennale dei Fabbisogni del Personale) zahrnutých v PIAO; ii) uvedie rozsah, v akom boli zohľadnené zistenia polročných správ o KPI; iii) uvedie následné opatrenia odporúčané DFP.
M1C1 – 60	Reforma 1.9: Reforma verejnej správy	Cieľ	Zjednodušenie a/alebo digitalizácia 200 kritických postupov, ktoré majú vplyv na občanov a podniky	NEUVEDENÝ	Počet	0	200	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Zjednodušenie a/alebo digitalizácia postupov sa týka aspoň tejto oblasti: 1. životné prostredie a energetika, obnoviteľné zdroje energie a ekologické hospodárstvo; Výstavba a prestavba miest; 3. infraštruktúra elektronických komunikácií; 4) Zavedenie a vykonávanie hospodárskych činností.
M1C1 – 62	Reforma 1.9: Reforma verejnej správy	Míľnik	Zvýšiť absorpciu investícií	Uverejnenie správy ministerstva financií	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2025	Uverejnenie správy, ktorou sa meria absorpcia zdrojov doplnkového fondu pridelených do roku 2024.
M1C1 – 63	Reforma 1.9: Reforma	Míľnik	Uverejnenie registra zjednodušených	Uverejnenie úložiska na webovom sídle	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2026	Register zjednodušených a/alebo digitalizovaných postupov je k dispozícii na webovom sídle, ktoré spravuje odbor

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	verejnej správy		a/alebo digitalizovaných postupov	odboru verejnej funkcie						verejnej funkcie (www.italiasemplice.gov.it). Údaje o dostupnosti Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) a Sportello Unico Edilizia (SUE) na celom území štátu sú dostupné na webovom sídle www.impresainungiorno.gov.it .
M1C1 – 66	Investícia 1.9: Poskytnúť technickú pomoc a posilniť budovanie kapacít na vykonávanie talianskeho plánu obnovy a odolnosti	Cieľ	Správy o účasti na platforme Syllabus	NEUVEDENÝ	Počet	0	441 750	ŠTVRTR OK	2026	Najmenej 441750 správ o účasti na platforme Syllabus.
M1C1 – 68	Reforma 1.9: Reforma verejnej správy	Míľnik	Registračný systém pre audit a kontroly: informácie na monitorovanie vykonávania RRF	Audítorská správa potvrdzujúca funkcie registračného systému	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTR OK	2021	Musí byť zavedený a funkčný systém registra na monitorovanie vykonávania RRF. Systém zahŕňa minimálne tieto funkcie: a) zbiera údaje a monitoruje dosahovanie míľnikov a cieľov; b) zhromažďovať, uchovávať a zabezpečovať prístup k údajom

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										požadovaným v článku 22 ods. 2 písm. d) bodoch i) až iii) nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.
M1C1 – 69	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vyhlášky o zjednodušení systému verejného obstarávania	Ustanovenie v zákone, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti zákonného dekrétu na zjednodušenie systému verejného obstarávania.	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2021	Zákonným dekrétom sa zjednoduší systém verejného obstarávania aspoň týmito naliehavými opatreniami: I. Stanoviť ciele na skrátenie času medzi uverejnením a zadaním zákazky. II. Stanovuje ciele a monitorovací systém na skrátenie času medzi zadaním zákazky a dokončením infraštruktúry („základný esecutiva“). III. Vyžaduje, aby sa údaje o všetkých zmluvách zaznamenávali v protikorupčnej databáze národného protikorupčného orgánu (ANAC). IV. Zaviesť a stimulovať mechanizmy alternatívneho riešenia sporov vo fáze realizácie verejných zákaziek. v. Zriaďuje špecializované úrady zodpovedné za postupy verejného obstarávania na ministerstvách, v regiónoch a metropolitných mestách. Ďalšie špecifikácie:

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										— Zjednodušenie a digitalizácia postupov centrálnych obstarávacích organizácií („centrali di committenza“), — Vykonávať články 41 a 44 súčasného zákonníka verejného obstarávania, — Vymedziť, ako by sa mali digitalizovať postupy pre všetky verejné zákazky a koncesie, a vymedziť požiadavky na interoperabilitu a prepojenosť, — Implementovať článok 44 súčasného kódexu verejného obstarávania.
M1C1 – 70	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti revízie Kódexu verejného obstarávania (D.Lgs. č. 50/2016)	Ustanovenie v zákone o nadobudnutí účinnosti zákona o delegovaní, ktorým sa reformuje súčasný kódex systému verejného obstarávania (D.Lgs. č. 50/2016)	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2022	Tento zákon stanovuje všetky presné kritériá a zásady systémovej reformy zákonníka verejného obstarávania. V práve delegovania sa stanovujú aspoň tieto zásady a kritériá: I. Znížiť fragmentáciu verejných obstarávateľov (1) stanovením základných prvkov kvalifikačného systému, (2) vyžadovaním zriadenia elektronickej platformy ako základnej požiadavky na účasť na celoštátnom hodnotení obstarávacej kapacity, (3) splnomocnením národného protikorupčného orgánu (ANAC)

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										preskúmať kvalifikáciu verejných obstarávateľov z hľadiska obstarávacej kapacity (druhy a objemy nákupov), (4) poskytovaním stimulov na využívanie existujúcich profesionálnych centrálnych obstarávacích organizácií. II. Zjednodušiť a digitalizovať postupy centrálnych obstarávacích organizácií („centrali di committenza“) III. Vymedziť spôsob digitalizácie postupov pre všetky verejné zákazky a koncesie a vymedziť požiadavky na interoperabilitu a prepojenosť. IV. Postupne obmedziť obmedzenia týkajúce sa uzatvárania subdodávateľských zmlúv.
M1C1 – 71	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti všetkých potrebných právnych predpisov, nariadení a vykonávacích aktov (vrátane sekundárnych právnych	Nadobudnutie účinnosti všetkých potrebných právnych predpisov, nariadení a vykonávacích aktov	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	Všetky potrebné právne predpisy, nariadenia a vykonávacie akty (v prípade potreby vrátane sekundárnych právnych predpisov) dosiahnu tieto výsledky: I. Jednotný koordinačný orgán pre politiku verejného obstarávania musí mať primeraný počet zamestnancov (upresní sa v operačnej dohode) a finančné zdroje, aby bol plne funkčný, a to aj vďaka podpore, ktorú poskytuje

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			predpisov) pre systém verejného obstarávania							špecializovaná štruktúra ANAC. II. Jednotný koordinačný orgán pre politiku verejného obstarávania prijíma stratégiu profesionalizácie (pozri v súvislosti s navrhovanou reformou 2.1.6 národného plánu obnovy a odolnosti Talianska), ktorá obsahuje druhy odbornej prípravy na rôznych úrovniach, osobitné tutorstvo a vypracovanie operačných usmernení s podporou ANAC a Národnej školy verejnej správy. III. Dynamické nákupné systémy sprístupňuje Consip a sú v súlade so smernicami o verejnom obstarávaní. IV. ANAC dopĺňa uplatňovanie kvalifikácie verejných obstarávateľov, pokiaľ ide o kapacitu obstarávania, v nadväznosti na vykonávanie článku 38 kódexu verejného obstarávania. monitorovací systém na obdobie medzi zadáním zákazky a dokončením prác na infraštruktúre je funkčný. VI. Údaje o všetkých zmluvách sú zaznamenané v protikorupčnej databáze národného protikorupčného orgánu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										(ANAC). VII. Všetky špecializované úrady zodpovedné za postupy verejného obstarávania na ministerstvách, v regiónoch a metropolitných mestách.
M1C1 – 72	Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov	Míľnik	Schvaľujú sa opatrenia na zníženie oneskorených platieb verejnej správy podnikom	Ustanovenie v zákone, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti pravidiel na zníženie oneskorených platieb platobnej agentúry podnikom	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2023	Nadobudnutie účinnosti nových pravidiel na zníženie oneskorených platieb verejnej správy podnikom. Opatrenia zahŕňajú aspoň tieto kľúčové prvky: I. Systém InIT sa zavedie v ústrednej verejnej správe s cieľom podporiť hospodárske a finančné účtovníctvo a realizáciu verejných výdavkov. II. Oneskorené platby: ukazovateľmi založenými na databáze informačného systému MF (platforma pre komerčné úvery – PCC) sú vážený priemer lehôt splatnosti verejných orgánov podnikom a vážený priemer lehôt splatnosti verejných orgánov podnikom pre každú z týchto úrovní verejnej správy: - ústredné orgány (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) - regionálne orgány (autonómne

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										regióny a provincie), - miestne orgány (enti locali) - orgány verejného zdravotníctva (enti del Servizio sanitario nazionale).
M1C1 – 72a	Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov	Míľnik	Legislatívne a konkrétne opatrenia na zníženie oneskorených platieb na centrálnej/miestnej úrovni	Ustanovenie v právnych predpisoch, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti, prijaté obežníky a opatrenia prijaté na zníženie oneskorených platieb verejnej správy podnikom	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2024	Účinnosť nadobúdajú tieto akty: — obežník objasňujúci rozsah obchodných a neobchodných transakcií v súlade so smernicou o oneskorených platbách, — obežník objasňujúci rozsah pôsobnosti článku 4 ods. 6 smernice o oneskorených platbách v súlade s touto smernicou, — právne predpisy na zabezpečenie toho, aby bežné regióny a miestne orgány dostávali finančné prostriedky na včasné uhradenie svojich faktúr z centrálnej úrovne, — právne predpisy, ktorými sa od verejných orgánov vyžaduje, aby prijali ročné plány peňažných tokov, ktorými sa zabezpečí dodržiavanie zákonných lehôt splatnosti; — právne predpisy, ktorými sa zavádzajú ustanovenia umožňujúce postúpenie

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										úveru tretím stranám po 30 dňoch mlčania/nečinnosti orgánov verejnej správy. Na centrálnej úrovni sa prijímajú tieto opatrenia: — Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov identifikujúcich neskorých platiteľov na centrálnej úrovni a vyžadujúcich prijatie opatrení na zabezpečenie toho, aby platili v lehote 30 dní, — Uverejnenie stavu nedoplatkov ministerstiev aktualizovaného štvrťročne, — Zriaďovanie pracovných skupín, ak to vyžadujú právne predpisy. Na miestnej úrovni sa prijímajú tieto opatrenia: — Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov identifikujúcich oneskorených platiteľov na miestnej úrovni a vyžadujúcich prijatie opatrení na zabezpečenie toho, aby platili v lehote 30 dní, — Zverejňovanie stavu nedoplatkov týchto orgánov aktualizované štvrťročne.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M1C1 – 72b	Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov	Míľnik	Zvýšiť ľudské zdroje zaoberajúce sa platbami	Ustanovenie o nadobudnutí účinnosti právnych predpisov, v ktorých sa stanovuje možnosť zvýšiť ľudské zdroje zaoberajúce sa platbami	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Nadobudnutie účinnosti právnych aktov, v ktorých sa stanovuje možnosť zvýšiť ľudské zdroje zaoberajúce sa platbami v týchto oblastiach: - Ministerstvá identifikované ako neskorí platcovia, ktorí predložili plán intervencií v súlade so zákonným dekrétom č. 19 z 2. marca 2024 zmeneným na zákon č. 56 z 29. apríla 2024; — obce s viac ako 60000 obyvateľmi, provincie a metropolitné mestá identifikované ako neskorí platcovia, ktorí predložili plán intervencií v súlade so zákonným dekrétom č. 19 z 2. marca 2024 zmeneným na zákon č. 56 z 29. apríla 2024.
M1C1 – 72c	Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov	Míľnik	Prijatie plánu auditu	Prijatie plánu auditu	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Prijatie plánu auditu vrátane plánu jeho vykonávania týkajúceho sa primeranosti a včasnosti existujúcich platobných procesov najmenej 130 orgánov verejnej správy identifikovaných ako neskorí platcovia spomedzi: I) centrálna úroveň (vrátane územných pobočiek ministerstiev); II) obce; a iii) orgány verejného zdravotníctva.
M1C1 – 72d	Reforma 1.11: Zníženie	Míľnik	Uverejňovanie informácií	Uverejňovanie informácií	NEUVEDEN	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR	2025	Na osobitnej webovej stránke sa uverejnia tieto informácie:

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov		a údajov o platbách vykonaných verejnou správou	a údajov o platbách vykonaných verejnou správou	Ý			OK		— Vysvetlenie regulačného rámca týkajúceho sa platobných lehôt obchodných faktúr orgánov verejnej správy vrátane platobných lehôt a prostriedkov nápravy, ktoré majú veritelia k dispozícii v prípade oneskorených platieb, — Analýzy založené na monitorovaní platobných lehôt verejnej správy, — Údaje o váženom priemernom čase platby, váženom priemernom oneskorení platby, pomere medzi zaplatenou obchodnou sumou a splatnou obchodnou sumou, sume obchodných faktúr a sume nekomerčných faktúr, aktualizované štvrťročne, aspoň za výdavky ministerstiev, regiónov/autonómnych provincií, obcí a miestnych zdravotníckych orgánov; — Často kladené otázky o platbách verejnej správy. Webové sídlo všetkých ministerstiev čerpajúcich prostriedky musí mať odkaz na osobitnú webovú stránku.
M1C1 – 72pohlavie	Reforma 1.11: Zníženie oneskorených	Míľnik	Záverečná audítorská správa o pláne	Zaslanie záverečnej správy o audite plánu	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR	2025	Zaslanie záverečnej audítorskej správy o pláne auditu generálnym štátnym účtovníkom kabinetu ministerstva

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov		auditu	auditu kabinetu ministerstva hospodárstva a financií				OK		hospodárstva a financií. Správa musí obsahovať výsledky auditorských činností vykonaných do 4. štvrťroka 2025 vrátane nápravných opatrení vykonaných do 4. štvrťroka 2025.
M1C1 – 73	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti reformy zákonníka verejného obstarávania	Ustanovenie v zákone, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti legislatívneho dekrétu na vykonávanie všetkých ustanovení delegačného zákona o reforme zákonníka verejného obstarávania	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2023	Nadobudnutie účinnosti legislatívneho dekrétu na vykonanie všetkých ustanovení zákona o delegovaní s cieľom reformovať zákonník verejného obstarávania.
M1C1 – 74	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti všetkých potrebných vykonávacích opatrení a sekundárnych	Nadobudnutie účinnosti všetkých potrebných vykonávacích opatrení a sekundárnych právnych	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2023	Nadobudnutie účinnosti všetkých potrebných vykonávacích opatrení a sekundárnych právnych predpisov na reformu/zjednodušenie systému verejného obstarávania (vyplývajúce aj z revízie kódexu verejného

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			právnych predpisov na reformu zameranú na zjednodušenie kódexu verejného obstarávania	predpisov						obstarávania).
M1C1 – 73a	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Míľnik	Prijatie obežníka poskytujúceho usmernenia týkajúce sa kvalifikačného systému pre verejných obstarávateľov	Prijatie obežníka poskytujúceho usmernenia týkajúce sa kvalifikačného systému pre verejných obstarávateľov	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2024	Prijatie, po konzultácii s ANAC, obežníka poskytujúceho usmernenia k súčasným platným pravidlám týkajúcim sa kvalifikácie a centralizácie s cieľom vysvetliť, že kvalifikácia a/alebo využívanie centrálnych obstarávacích organizácií aj pri zadávaní zákaziek pod prahovými hodnotami sú možné a vhodné
M1C1 – 73b	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Míľnik	Stimuly na kvalifikáciu a profesionalizáciu verejných obstarávateľov.	Analýza Cabina di Regia, uverejnenie výsledkov účasti na činnostiach odbornej prípravy a sebahodnotení a prijatie iniciatív a nástrojov	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Analýza Cabina di Regia (podľa článku 221 kódexu verejného obstarávania) po konzultácii s ANAC o účinkoch uplatňovania kódexu verejného obstarávania na: - počet kvalifikovaných verejných obstarávateľov a centralizovaných obstarávacích organizácií; - počet a hodnotu verejných zákaziek spravovaných kvalifikovanými verejnými obstarávateľmi vo

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										vlastnom mene a v mene nekvalifikovaných subjektov; - kvalifikačné cvičenie na zlepšenie rýchlosti rozhodovania pri zadávaní verejných zákaziek. Uverejnenie výsledkov mapovania účasti nekvalifikovaných subjektov na činnostiach odbornej prípravy a sebahodnotenia. Prijmú sa iniciatívy zamerané na zlepšenie kvalifikácie verejných obstarávateľov, zníženie fragmentácie a profesionalizáciu nekvalifikovaných subjektov. Verejným obstarávateľom sa poskytnú nástroje technickej/administratívnej podpory.
M1C1 – 73c	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti usmernení o obstarávaní pod finančným limitom EÚ	Nadobudnutie účinnosti usmernení o obstarávaní pod finančným limitom EÚ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Obežník o obstarávaní pod prahovou hodnotou EÚ prijatý a uverejnený v talianskom úradnom vestníku. V obežníku sa objasní, že verejní obstarávatelia môžu využívať otvorené a užšie súťaže pri obstarávaní pod finančným limitom EÚ.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M1C1 – 73d	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti nových právnych ustanovení o financovaní projektov	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti nových právnych ustanovení	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Nadobudnutie účinnosti nových právnych ustanovení o financovaní projektov zameraných na zvýšenie efektívnosti a hospodárskej súťaže, najmä s cieľom zvýšiť súťažeschopnosť koncesíi.
M1C1 – 75	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Míľnik	Plná prevádzka vnútroštátneho systému elektronického obstarávania	Dostupnosť funkcií vymedzených v štúdiu uskutočniteľnosti (vypracuje sa ako projektová úloha 1)	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Vnútroštátny systém elektronického obstarávania musí byť funkčný a plne v súlade so smernicami EÚ o verejnom obstarávaní a zahŕňať úplnú digitalizáciu postupov až po plnenie zákazky (inteligentné obstarávanie), musí byť interoperabilný so systémami riadenia verejnej správy, musí obsahovať digitálnu habilitáciu OV, aukčné sedenia, strojové učenie na zisťovanie trendov, kritické suroviny s chatbotmi, digitálnu angažovanosť a reťazec statusu.
M1C1 – 75a	Investícia 1.10: Podpora kvalifikácie a elektronického obstarávania	Míľnik	Podpora kvalifikácie a elektronického obstarávania	Uvedenie funkcie podpory obstarávania do prevádzky	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	V rámci stratégie profesionalizácie verejných obstarávateľov sa zriadi funkcia podpory obstarávania. Funkcia podpory obstarávania je určená verejným obstarávateľom, aby plnili požiadavky prílohy II.4 ku kódexu verejného obstarávania a podporovali ich v procese elektronického obstarávania, podporovali nadobúdanie digitálnych zručností

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										a poskytovali technickú podporu pri prijímaní digitalizácie verejného obstarávania vrátane používania dynamických obstarávacích systémov.
M1C1 – 76	Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov	Cieľ	Znižuje sa priemerný počet dní, počas ktorých ústredné orgány verejnej moci platia podnikom	NEUVEDENÝ	Vážený priemerný čas splatnosti (v dňoch)	NEUVEDENÝ	30	ŠTVRŤR OK	2025	Na základe údajov platformy pre komerčné úvery („Piattaforma Crediti Commerciali“) týkajúcich sa faktúr vystavených v roku 2024 sú týmito ukazovateľmi platieb ústredných orgánov verejnej moci (<i>Amministrazioni centrali</i>) podnikom: — pre váženú priemernú dobu splatnosti („tempo medio di pagamento ponderato“): najviac 30 dní; — pre vážené priemerné oneskorenie platby („tempo medio di ritardo ponderato“): najviac 0 dní. Okrem toho rozdiel medzi neváženou priemernou dobou splatnosti („tempo medio di pagamento semplice“) a váženou priemernou dobou splatnosti nesmie presiahnuť 20 dní, pokiaľ nevážená priemerná doba splatnosti nie je kratšia ako 30 dní.
M1C1 – 77	Reforma 1.11: Zníženie oneskorených	Cieľ	Znižuje sa priemerný počet dní, počas	NEUVEDENÝ	Vážený priemerný čas splatnosti (v	NEUVEDENÝ	30	ŠTVRŤR OK	2025	Na základe údajov z platformy pre komerčné úvery („Piattaforma Crediti Commerciali“) týkajúcich sa faktúr

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov		ktorých regionálne verejné orgány platia podnikom		dňoch)					vystavených v roku 2024 sú týmito ukazovateľmi platieb od regionálnych orgánov verejnej moci (Regi– <i>provincia Autonome</i>) podnikom: - pre váženú priemernú dobu platby („tempo medio di pagamento ponderato“): najviac 30 dní; - pre vážené priemerné oneskorenie platby („tempo medio di ritardo ponderato“): najviac 0 dní. Okrem toho rozdiel medzi neváženou priemernou dobou splatnosti („tempo medio di pagamento semplice“) a váženou priemernou dobou splatnosti nesmie presiahnuť 20 dní, pokiaľ nevážená priemerná doba splatnosti nie je kratšia ako 30 dní.
M1C1 – 78	Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov	Cieľ	Znižuje sa priemerný počet dní, počas ktorých miestne verejné orgány platia podnikom	NEUVEDENÝ	Vážený priemerný čas splatnosti (v dňoch)	NEUVEDENÝ	30	ŠTVRŤR OK	2025	Na základe údajov platformy pre komerčné úvery („Piattaforma Crediti Commerciali“) týkajúcich sa faktúr vystavených v roku 2024 sú týmito ukazovateľmi platieb miestnych orgánov verejnej moci (<i>enti locali</i>) podnikom: - Pre váženú priemernú dobu splatnosti („tempo medio di pagamento ponderato“): najviac 30

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										dní; - pre vážené priemerné oneskorenie platby („tempo medio di ritardo ponderato“): najviac 0 dní. Okrem toho rozdiel medzi neváženou priemernou dobou splatnosti („tempo medio di pagamento semplice“) a váženou priemernou dobou splatnosti nesmie presiahnuť 20 dní, pokiaľ nevážená priemerná doba splatnosti nie je kratšia ako 30 dní.
M1C1 – 79	Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov	Cieľ	Znižuje sa priemerný počet dní, počas ktorých orgány verejného zdravotníctva platia podnikom	NEUVEDENÝ	Vážený priemerný čas splatnosti (v dňoch)	NEUVEDENÝ	60	ŠTVRŤR OK	2025	Na základe údajov platformy pre komerčné úvery („Piattaforma Crediti Commerciali“) týkajúcich sa faktúr vystavených v roku 2024 sú týmito ukazovateľmi platieb orgánov verejného zdravotníctva (<i>enti del Servizio sanitario nazionale</i>) podnikom: — pre váženú priemernú dobu splatnosti („tempo medio di pagamento ponderato“): najviac 60 dní; — pre vážené priemerné oneskorenie platby („tempo medio di ritardo ponderato“): najviac 0 dní;

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										Okrem toho rozdiel medzi neváženou priemernou dobou splatnosti („tempo medio di pagamento semplice“) a váženou priemernou dobou splatnosti nesmie presiahnuť 30 dní, pokiaľ nevážená priemerná doba splatnosti nie je kratšia ako 60 dní.
M1C1 – 84	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Cieľ	Priemerný čas medzi uverejnením a zadaním zákazky	NEUVEDENÝ	Počet	139	100	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Na základe metód prijatých v Úradnom vestníku EÚ (databáza TED) s použitím údajov z vnútroštátnej IT databázy pre verejné zákazky (BDNCP), ktorú spravuje ANAC, sa priemerný čas medzi lehotou na predloženie ponúk a zadaním zákazky skráti na menej ako 100 dní v prípade zákaziek presahujúcich prahové hodnoty stanovené v smerniciach EÚ o verejnom obstarávaní.
M1C1 – 84a	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Míľnik	Opatrenia na zlepšenie rýchlosti rozhodovania pri zadávaní zákaziek verejným obstarávateľom	Prijatie opatrení týkajúcich sa rýchlosti rozhodovania	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Cabina di regia podľa článku 221 Kódexu verejného obstarávania po konzultácii s ANAC prijme: —analýzu, v ktorej sa hodnotí vplyv elektronického obstarávania na harmonogram zadávania zákaziek, a to od lehoty na predloženie ponúk až po podpis zmluvy,

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										—správa o údajoch za rok 2024 pre ukazovateľ TED „rýchlosť rozhodovania“; „Rýchlosť rozhodovania“ je čas medzi konečným termínom na predloženie ponúk a dátumom podpísania zmluvy; — správu o najlepších postupoch verejných obstarávateľov zameraných na skrátenie harmonogramu zadávania zákaziek a o iniciatívach na skrátenie času rozhodovania. Kvalifikovaní verejní obstarávatelia, ktorých priemerná rýchlosť rozhodovania v databáze TED je vyššia ako 160 dní, sú povinní vykonať nápravné opatrenia.
M1C1 – 85	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Cieľ	Priemerný čas medzi zadáním zákazky a realizáciou infraštruktúry	NEUVEDENÝ	Percento	100	90	ŠTVRŤR OK	2024	Priemerný čas medzi zadáním zákazky a realizáciou infraštruktúry (ďalej len „výkonná fáza“) sa skráti aspoň o 10 % na základe porovnania i) prác zadáných medzi 1. januárom a 31. decembrom 2019 a ukončených do 30. júna 2021 a ii) prác zadáných medzi 1. júlom 2021 a 30. júnom 2022 a ukončených do 31. decembra 2023.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M1C1 – 86	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Cieľ	Štátni zamestnanci vyškoľení prostredníctvom stratégie profesionalizácie verejných obstarávateľov	NEUVEDENÝ	Počet	0	20 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Najmenej 20000 štátnych zamestnancov absolvovalo odbornú prípravu prostredníctvom stratégie profesionalizácie verejných obstarávateľov.
M1C1 – 87	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Cieľ	Verejní obstarávateľa používajúci dynamické obstarávacie systémy	NEUVEDENÝ	Percento	0	15	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Najmenej 15 % verejných obstarávateľov používa dynamické nákupné systémy podľa smernice EÚ 2014/24 (dvojročný časový rámec pozorovania a vzhľadom na to, že v Taliansku sa využívanie dynamického nákupného systému zameriava najmä na nákupy nad prahovou hodnotou, keďže nákupy pod prahovou hodnotou sa vykonávajú najmä prostredníctvom elektronických trhov). Cieľ sa týka verejných obstarávateľov ústrednej štátnej správy (250 platobných agentúr registrovaných k 30. aprílu 2021 do vnútroštátneho systému elektronického obstarávania, ktorý spravuje Consip v mene MEF).
M1C1 – 88	Reforma 1.11: Zníženie oneskorených	Cieľ	Znižuje sa priemerný počet dní, počas	NEUVEDENÝ	Vážený priemerný čas splatnosti (v	NEUVEDENÝ	30	ŠTVRŤR OK	2026	Na základe údajov platformy pre komerčné úvery („Piattaforma Crediti Commerciali“) týkajúcich sa faktúr

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov		ktorých ústredné orgány verejnej moci platia podnikom		dňoch)					vystavených v roku 2025 sú týmito ukazovateľmi platieb ústredných orgánov verejnej moci (<i>Amministrazioni centrali</i>) podnikom: — pre váženú priemernú dobu splatnosti („tempo medio di pagamento ponderato“): najviac 30 dní; — pre vážené priemerné oneskorenie platby („tempo medio di ritardo ponderato“): najviac 0 dní; Okrem toho rozdiel medzi neváženou priemernou dobou splatnosti („tempo medio di pagamento semplice“): a vážená priemerná lehota splatnosti nesmie presiahnuť 15 dní, pokiaľ nevážená priemerná lehota splatnosti nie je kratšia ako 30 dní.
M1C1 – 89	Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych	Cieľ	Znižuje sa priemerný počet dní, počas ktorých regionálne verejné orgány platia podnikom	NEUVEDENÝ	Vážený priemerný čas splatnosti (v dňoch)	NEUVEDENÝ	30	ŠTVRŤR OK	2026	Na základe údajov z platformy pre komerčné úvery (Piattaforma Crediti Commerciali) týkajúcich sa faktúr vystavených v roku 2025 sú týmito ukazovateľmi platieb regionálnych orgánov verejnej moci (<i>Regi – provincia Autonome</i>) podnikom: - pre váženú priemernú dobu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	h orgánov									splatnosti („tempo medio di pagamento ponderato“): najviac 30 dní; - pre vážené priemerné oneskorenie platby („tempo medio di ritardo ponderato“): najviac 0 dní. Okrem toho rozdiel medzi neváženou priemernou dobou splatnosti („tempo medio di pagamento semplice“) a váženou priemernou dobou splatnosti nesmie presiahnuť 15 dní, pokiaľ nevážená priemerná doba splatnosti nie je kratšia ako 30 dní.
M1C1 – 90	Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov	Cieľ	Znižuje sa priemerný počet dní, počas ktorých miestne verejné orgány platia podnikom	NEUVEDENÝ	Vážený priemerný čas splatnosti (v dňoch)	NEUVEDENÝ	30	ŠTVRŤR OK	2026	Na základe údajov platformy pre komerčné úvery („Piattaforma Crediti Commerciali“) týkajúcich sa faktúr vystavených v roku 2025 sú týmito ukazovateľmi platieb miestnych orgánov verejnej moci (<i>enti locali</i>) podnikom: - pre váženú priemernú dobu splatnosti („tempo medio di pagamento ponderato“): najviac 30 dní; - pre vážené priemerné oneskorenie platby („tempo medio di ritardo ponderato“): najviac 0 dní. Okrem toho rozdiel medzi neváženou

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										priemernou dobou splatnosti („tempo medio di pagamento semplice“) a váženou priemernou dobou splatnosti nesmie presiahnuť 15 dní, pokiaľ nevážená priemerná doba splatnosti nie je kratšia ako 30 dní.
M1C1 – 91	Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov	Cieľ	Znižuje sa priemerný počet dní, počas ktorých orgány verejného zdravotníctva platia podnikom	NEUVEDENÝ	Vážený priemerný čas splatnosti (v jn dňoch)	NEUVEDENÝ	60	ŠTVRŤR OK	2026	Na základe údajov platformy pre komerčné úvery („Piattaforma Crediti Commerciali“) týkajúcich sa faktúr vystavených v roku 2025 sú týmito ukazovateľmi platieb orgánov verejného zdravotníctva (<i>enti del Servizio sanitario nazionale</i>) podnikom: — pre váženú priemernú dobu splatnosti („tempo medio di pagamento ponderato“): najviac 60 dní; — pre vážené priemerné oneskorenie platby („tempo medio di ritardo ponderato“): najviac 0 dní; Okrem toho rozdiel medzi neváženou priemernou dobou splatnosti („tempo medio di pagamento semplice“) a váženou priemernou dobou splatnosti nesmie presiahnuť 20 dní, pokiaľ nevážená priemerná doba splatnosti nie

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										je kratšia ako 60 dní.
M1C1 – 96	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Cieľ	Priemerný čas medzi lehotou na prijatie ponúk a dátumom podpísania zmluvy	NEUVEDENÝ	Percento	100	80	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Na základe údajov získaných z databázy ANAC Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici ako vnútroštátneho IT elektronického odosielateľa sa priemerný čas medzi lehotou na prijatie ponúk a dátumom podpisu zmluvy počas 12-mesačného obdobia, pričom ako referenčný dátum sa berie dátum podpisu zmluvy, ktorý sa nezačína skôr ako 1. septembra 2024, zníži aspoň o 20 % v porovnaní s ukazovateľom rýchlosti rozhodovania z roku 2018, ako je uverejnený v hodnotiacej tabuľke jednotného trhu EÚ pre zákazky presahujúce prahovú hodnotu smerníc EÚ o verejnom obstarávaní.
M1C1 – 97b	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Míľnik	Opatrenia týkajúce sa rýchlosti vykonávania	Prijatie opatrení týkajúcich sa rýchlosti vykonávania	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	a) Uverejnenie nových technických pravidiel na webovom sídle spoločnosti Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), ktoré umožňujú zber informácií na digitálne monitorovanie plnenia verejných zákaziek. b) Podpísanie memoranda o porozumení

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										medzi ministerstvom hospodárstva a financií a Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ktorým sa zavádzajú technické pravidlá interoperability údajov týkajúcich sa verejných financií a platieb za verejné práce s databázou ANAC (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici). c) Nadobudnutie účinnosti právnych aktov, ktoré verejným obstarávateľom umožňujú predvídať a využívať úspory vyplývajúce z zadávania zákaziek pod základnou cenou na financovanie bonusov za predčasné dokončenie prác. d) Uverejnenie usmernení prijatých ministerstvom infraštruktúry a dopravy po konzultácii s ANAC na webovom sídle ministerstva infraštruktúry a dopravy o doložkách o prémiech za predčasné dokončenie a o vzorovom obsahu dohôd o spolupráci podľa článku 82a legislatívneho dekrétu č. 36/2023 (zákoník verejného obstarávania)

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										s cieľom skrátiť čas dokončenia prác. e) Uverejnenie usmernení na webovom sídle ministerstva infraštruktúry a dopravy na podporu verejných obstarávateľov pri využívaní informačného modelovania budov (BIM) na verejné práce.
M1C1 – 98	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Cieľ	Štátni zamestnanci vyškolení prostredníctvom stratégie profesionalizácie verejných obstarávateľov	NEUVEDENÝ	Počet	20 000	40 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Najmenej 40000 štátnych zamestnancov absolvovalo odbornú prípravu prostredníctvom stratégie profesionalizácie verejných obstarávateľov.
M1C1 – 98a	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Cieľ	Štátni zamestnanci vyškolení prostredníctvom stratégie profesionalizácie verejných obstarávateľov	NEUVEDENÝ	Počet	40 000	60 000	ŠTVRŤR OK	2025	Najmenej 60000 štátnych zamestnancov absolvovalo odbornú prípravu prostredníctvom stratégie profesionalizácie verejných obstarávateľov. Celkový počet môže zahŕňať štátnych zamestnancov, ktorí už absolvovali odbornú prípravu v predchádzajúcich rokoch a ktorých odborná príprava bola nahlásená pre ciele M1C1 – 86 a M1C1 – 98, len ak absolvovali vyššiu, špecializovanú alebo

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										pokročilú odbornú prípravu.
M1C1 – 99	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Cieľ	Verejní obstarávatelia používajúci dynamické obstarávacie systémy	Percentuálny podiel verejných obstarávateľov ústrednej štátnej správy, ktorí používajú dynamické obstarávacie systémy podľa smernice EÚ 2014/24	Percento	15	20	ŠTVRTR OK	2024	Najmenej 20 % verejných obstarávateľov používa dynamické obstarávacie systémy podľa smernice 2014/24 (časový rámec pozorovania sa začína 1. januára 2022). Verejnými obstarávateľmi ústrednej štátnej správy je 250 orgánov verejnej správy (zaregistrovaných k 30. aprílu 2021 v národnom systéme elektronického obstarávania, ktorý spravuje Consip v mene MEF).
M1C1 – 100	Reforma 1.13: Reforma rámca na preskúmanie výdavkov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti legislatívnych ustanovení na zlepšenie účinnosti preskúmania výdavkov – posilnenie ministerstva financií	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTR OK	2021	Revidovaný rámec pre preskúmanie výdavkov v ústredných štátnych správach (ministerstvách) zlepši jeho účinnosť posilnením úlohy ministerstva hospodárstva a financií. Zabezpečí najmä posilnenú úlohu ministerstva hospodárstva a financií pri hodnotení ex ante, monitorovacích procesoch a hodnotení ex post, čo umožní presadzovať dôkladné vykonávanie preskúmaní a dosahovanie plánovaných cieľov.
M1C1 – 101	Reforma 1.12: Reforma	Míľnik	Prijatie preskúmania možných	Uverejnenie preskúmania	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTR OK	2021	Prijat' správu, ktorá bude podkladom pre vládne opatrenia na zníženie daňových únikov spôsobených vynechaním

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	daňovej správy		opatrení na zníženie daňových únikov							fakturácie, najmä v odvetviach, ktoré sú najviac vystavené daňovým únikom, a to aj prostredníctvom cielených stimulov pre spotrebiteľov.
M1C1 – 102	Reforma 1.13: Reforma rámca na preskúmanie výdavkov	Míľnik	Prijatie správy o účinnosti postupov používaných vybranými orgánmi verejnej správy pri formulovaní a vykonávaní plánov sporenia	Uverejnenie správy	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Správu vypracuje oddelenie účtovníctva ministerstva financií v spolupráci s vybranými správnymi orgánmi s cieľom: - Posúdiť ich postupy pri formulovaní a vykonávaní plánov úspor. - Vymedziť usmernenia pre všetky orgány verejnej správy.
M1C1 – 103	Reforma 1.12: Reforma daňovej správy	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti primárnych a sekundárnych právnych predpisov a regulačných ustanovení a dokončenie administratívnych postupov na podporu dodržiavania daňových	Ustanovenia zákona a iné právne predpisy, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2022	Ustanovenia zahŕňajú: I) úplné sprevádzkovanie databázy a špecializovanej IT infraštruktúry na podávanie predvyplnených daňových priznaní k DPH, ako sa stanovuje v článku 4 ods. 1 legislatívneho dekrétu č. 127/2015. II) databáza používaná pre „listy o dodržiavaní predpisov“ (poskytujúce včasné oznámenia daňovníkom, v prípade ktorých sa zistili nezrovnalosti) je posilnená s cieľom znížiť výskyt falošne pozitívnych oznámení a zvýšiť

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			predpisov a zlepšenie auditov a kontrol							počet oznámení zasielaných daňovníkom. III) nadobudnutie účinnosti reformovaných právnych predpisov s cieľom zabezpečiť účinné správne sankcie v prípade odmietnutia súkromných poskytovateľov prijať elektronické platby (odkaz predstavuje pôvodný článok 23 zákonného dekrétu č. 124/2019, ktorý bol zrušený pri zmene na zákon). IV) Dokončenie procesu pseudonymizácie údajov stanoveného v článku 1 ods. 681 až 686 zákona č. 160/2019 a zriadenie digitálnej infraštruktúry na analýzu veľkých dát vytvorených prostredníctvom interoperability plne pseudonymizovaných databáz s cieľom zvýšiť účinnosť analýzy rizík, ktorá je základom výberového procesu. v) Nadobudnutie účinnosti primárnych a sekundárnych právnych predpisov, ktorými sa vykonávajú dodatočné účinné opatrenia na základe zistení preskúmania možných opatrení na zníženie daňových únikov vyplývajúcich z opomenutej

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										fakturácie.
M1C1 – 104	Reforma 1.13: Reforma rámca na preskúmanie výdavkov	Míľnik	Prijatie cieľov úspor na preskúmanie výdavkov na roky 2023 – 2025	Kvantitatívny cieľ úspor pre agregované ústredné orgány štátnej správy vymedzený v dokumente o hospodárstve a financiách – v eurách	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2022	Na základe zákonných dekrétov č. 90 a 93 z roku 2016 a zákona č. 163/2016 stanoviť v hospodárskom finančnom dokumente ciele pre ročné preskúmania výdavkov súhrnných ústredných orgánov štátnej správy na roky 2023, 2024, 2025. Ciele úspor odrážajú primeranú úroveň ambícií.
M1C1 – 105	Reforma 1.12: Reforma daňovej správy	Cieľ	Vyšší počet „listov o súlade“	NEUVEDENÝ	Počet	2 150 908	2 581 090	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Počet „listov o súlade“, v ktorých sa poskytuje včasná komunikácia daňovníkom, v prípade ktorých sa zistili nezrovnalosti, sa v porovnaní s rokom 2019 zvýši aspoň o 20 %.
M1C1 – 106	Reforma 1.12: Reforma daňovej správy	Cieľ	Zníženie počtu falošne pozitívnych „listov o súlade“	NEUVEDENÝ	Počet	126 500	132 825	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Počet falošne pozitívnych „listov o súlade“ (poskytujúcich včasné oznámenie daňovníkom, v prípade ktorých boli zistené nezrovnalosti, ale v prípade ktorých neboli zistené žiadne podvody ex post) sa v porovnaní s rokom 2019 zníži aspoň o 5 %.
M1C1 – 107	Reforma 1.12: Reforma daňovej správy	Cieľ	Zvýšenie daňových príjmov generovaných	NEUVEDENÝ	Euro	2 130 000 000	2 449 500 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Daňové príjmy vytvorené „listami o súlade“ sa v porovnaní s rokom 2019 zvýšia o 15 %.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			„listami o dodržiavaní predpisov“							
M1C1 – 108	Reforma 1.15: Reforma pravidiel verejného účtovníctva	Míľnik	Schválenie koncepčného rámca, súboru akruálnych účtovných štandardov a viacrozmernej účtovnej osnovy	Uznesenie účtovného oddelenia ministerstva financií, ktorým sa schvaľuje štruktúra riadenia akruálneho účtovníctva	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2024	Dokončenie koncepčného rámca ako referencie pre systém akruálneho účtovníctva podľa kvalitatívnych charakteristík definovaných Eurostatom (pracovná skupina EPSOAS); Stanovenie štandardov akruálneho účtovníctva na základe štandardov IPSAS; Navrhnuť viacrozmernú a viacúrovňovú účtovnú osnovu.
M1C1 – 109	Reforma 1.12: Reforma daňovej správy	Cieľ	Zasielanie prvých predvyplnených daňových priznaní k DPH	NEUVEDENÝ	Počet	0	2 300 000	ŠTVRŤR OK	2023	Najmenej 2300000 daňovníkov dostane vopred vyplnené daňové priznania k DPH za daňový rok 2022.
M1C1 – 110	Reforma 1.13: Reforma rámca na preskúmanie výdavkov	Míľnik	Reklasifikácia všeobecného štátneho rozpočtu s odkazom na výdavky na životné	Zahrnutie reklasifikácie všeobecného štátneho rozpočtu s odkazom na výdavky na životné prostredie	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Zákon o rozpočte na rok 2024 poskytne parlamentu rozpočet na udržateľný rozvoj pozostávajúci z klasifikácie všeobecného štátneho rozpočtu s odkazom na výdavky na životné prostredie a výdavky, ktoré podporujú rodovú rovnosť. Klasifikácia musí byť

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			prostredie a výdavky, ktoré podporujú rodovú rovnosť	a výdavky, ktoré podporujú rodovú rovnosť, do zákona o rozpočte na rok 2024						v súlade s kritériami, z ktorých vychádza vymedzenie cieľov udržateľného rozvoja a cieľov Agendy 2030.
M1C1 – 111	Reforma 1.13: Reforma rámca na preskúmanie výdavkov	Míľnik	Dokončenie ročného preskúmania výdavkov na rok 2023 s odkazom na cieľ úspor stanovený v roku 2022 na rok 2023	Prijatie správy ministerstva financií o preskúmaní výdavkov v roku 2023, ktorou sa osvedčuje dokončenie procesu a dosiahnutie cieľa.	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2024	Správa ministerstva financií, ktorá sa má zaslať Rade ministrov, ako sa stanovuje v zákonoch č. 90 a 93 z roku 2016 a v zákone č. 163/2016: —osvedčiť dokončenie procesu preskúmania výdavkov za rok 2023, pokiaľ ide o ustanovenie týkajúce sa rámca na preskúmanie výdavkov. —osvedčiť dosiahnutie cieľa stanoveného v roku 2022.
M1C1 – 112	Reforma 1.12: Reforma daňovej správy	Cieľ	Zlepšiť prevádzkovú kapacitu daňovej správy v súlade s cieľmi prijímania zamestnancov v rámci „plánu výkonnosti na roky 2021 – 2023“ agentúry	NEUVEDENÝ	Počet prijatých zamestnancov	0	4 113	ŠTVRŤR OK	2024	Agentúra pre príjmy prijme 4113 nových personálnych jednotiek v súlade s cieľmi „plánu výkonnosti na roky 2021 – 2023“ týkajúcimi sa prijímania zamestnancov.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			pre príjmy							
M1C1 – 113	Reforma 1.12: Reforma daňovej správy	Cieľ	Vyšší počet „listov o súlade“	NEUVEDENÝ	Počet	2 150 908	3 011 271	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Počet „listov o súlade“, v ktorých sa poskytuje včasná komunikácia daňovníkom, v prípade ktorých sa zistili nezrovnalosti, sa v porovnaní s rokom 2019 zvýši aspoň o 40 %.
M1C1 – 114	Reforma 1.12: Reforma daňovej správy	Cieľ	Zvýšenie daňových príjmov generovaných „listami o dodržiavaní predpisov“	NEUVEDENÝ	Euro	2 130 000 000	2 769 000 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Daňové príjmy vytvorené „listami o súlade“ sa v porovnaní s rokom 2019 zvýšia o 30 %.
M1C1 – 115	Reforma 1.13: Reforma rámca na preskúmanie výdavkov	Míľnik	Dokončenie ročného preskúmania výdavkov na rok 2024 s odkazom na cieľ úspor stanovený na roky 2022 a 2023 na rok 2024	Prijatie správy ministerstva financií o preskúmaní výdavkov v roku 2024, v ktorej sa osvedčuje dokončenie procesu a dosiahnutie cieľa.	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2025	Správa ministerstva financií, ktorá sa má zaslať Rade ministrov, ako sa stanovuje v zákonoch č. 90 a 93 z roku 2016 a v zákone č. 163/2016: — osvedčiť dokončenie procesu preskúmania výdavkov za rok 2024, pokiaľ ide o ustanovenie týkajúce sa rámca preskúmania výdavkov. — osvedčiť dosiahnutie cieľa stanoveného v rokoch 2022 a 2023.
M1C1 – 116	Reforma 1.12: Reforma	Cieľ	Obmedzenie daňových	NEUVEDENÝ	Percento	0	—10	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR	2025	V aktualizovanej vládnej správe o tieňovom hospodárstve uverejnenej

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	daňovej správy		únikov, ako sú vymedzené ukazovateľom „proporcionalita na daňové úniky“					OK		v roku 2025 podľa článku 2 legislatívneho dekrétu č. 160/2015 sa osvedčí priemerné zníženie všetkých daní bez daní z nehnuteľností („Imposta Municipale Unica“) a spotrebných daní o 10 % v rokoch 2022 – 2023 v porovnaní s rokom 2019.
M1C1 – 117	Reforma 1.15: Reforma pravidiel verejného účtovníctva	Cieľ	Zástupcovia verejných subjektov vyškolení v oblasti nového systému akruálneho účtovníctva	NEUVEDENÝ	Percento	0	90	ŠTVRŤR OK	2026	Na základe údajov z centrálnej digitálnej platformy pre odbornú prípravu týkajúcu sa nového účtovného systému základnú odbornú prípravu týkajúcu sa nového systému akruálneho účtovníctva dokončia zástupcovia subjektov verejného sektora, ktorí pokrývajú aspoň 90 % primárnych výdavkov celého verejného sektora (bez štátnych podnikov).
M1C1 – 118	Reforma 1.15: Reforma pravidiel verejného účtovníctva	Míľnik	Vydávanie finančných výkazov a nadobudnutie účinnosti legislatívneho aktu o reforme akruálneho účtovníctva pre subjekty verejného	Ustanovenie v legislatívnom akte, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti legislatívneho aktu.	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2026	Ako pilotná fáza legislatívneho aktu o pravidlách verejného účtovníctva sa vypracujú finančné výkazy verejnej správy pre subjekty verejného sektora, ktoré pokrývajú aspoň 90 % primárnych výdavkov celého verejného sektora bez štátnych podnikov. Okrem toho nadobudne účinnosť legislatívny akt, ktorý bude obsahovať ustanovenia nariaďujúce prijatie nového

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			sektora, ktoré pokrývajú aspoň 90 % primárnych výdavkov celého verejného sektora bez štátnych podnikov.							systému aktuálneho účtovníctva do roku 2030 (rozpočtový rok) subjektmi verejného sektora, ktoré pokrývajú aspoň 90 % primárnych výdavkov celého verejného sektora bez štátnych podnikov. V legislatívnom akte sa takisto vyžaduje organizácia programov odbornej prípravy na prechod na nový systém účtovania na základe časového rozlíšenia. Okrem toho sa na webovom sídle ministerstva hospodárstva a financií uverejnia usmernenia na uplatňovanie každého účtovného štandardu.
M1C1 – 119	Reforma 1.14: Reforma fiškálneho rámca na nižšej ako celoštátnej úrovni	Míľnik	Vymedzenie parametrov regionálneho fiškálneho federalizmu	Nadobudnutie účinnosti primárnych právnych predpisov	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2026	Nadobudnutie účinnosti primárnych právnych predpisov, v ktorých sa vymedzia základné úrovne služieb („livelli essenziali delle prestazioni“) fiškálneho federalizmu pre regióny s bežným postavením aspoň v dvoch oblastiach politiky podľa legislatívneho dekrétu č. 68 zo 6. mája 2011.
M1C1 – 120	Reforma 1.14: Reforma fiškálneho rámca na nižšej ako celoštátnej	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych aktov vymedzujúcich fiškálny federalizmus pre	Nadobudnutie účinnosti právnych aktov vymedzujúcich fiškálny federalizmus pre	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2026	Nadobudnutie účinnosti právnych aktov vymedzujúcich fiškálny federalizmus pre provincie a metropolitné mestá.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	úrovni		provincie a metropolitné mestá.	provincie a metropolitné mestá.						
M1C1 – 121a	Reforma 1.12: Reforma daňovej správy	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právneho aktu (aktov) na zlepšenie výberu daní	Ustanovenia v právnom(-ých) akte(-och), v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2026	Nadobudnutie účinnosti právneho(-ych) aktu(-ov), v ktorom(-ých) sa stanovuje, že: 1. Údaje z elektronickej fakturácie sa sprístupnia agentúre zodpovednej za výber nezaplatenej daňovej povinnosti („Agenzia Entrate Riscossione“); 2. Daňové započítanie je povolené len v prípade, že nezaplatené daňové záväzky nepresahujú 50 000 EUR. 3. Daňový úrad môže zasielať oznámenia daňovníkom v prípade, že boli vystavené elektronické faktúry, ale za rovnaké obdobie nebolo podané daňové priznanie k DPH.
M1C1 – 122	Reforma 1.13: Reforma rámca na preskúmanie výdavkov	Míľnik	Dokončenie ročného preskúmania výdavkov na rok 2025 s odkazom na cieľ úspor stanovený na	Zaslanie správy o preskúmaní výdavkov v roku 2025 Rade ministrov financií	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2026	Správa ministerstva financií, ktorá sa má zaslať Rade ministrov, ako sa stanovuje v zákonoch č. 90 a 93 z roku 2016 a v zákone č. 163/2016: —osvedčiť ukončenie procesu preskúmania výdavkov za rok 2025, pokiaľ ide o ustanovenie týkajúce sa

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			roky 2022, 2023 a 2024 na rok 2025.							rámca na preskúmanie výdavkov. — osvedčiť dosiahnutie cieľa stanoveného v rokoch 2022, 2023 a 2024.
M1C1 – 144	Investícia 1.4.2 – Začlenenie občanov – Zlepšenie prístupnosti digitálnych verejných služieb	Cieľ	Zvýšená dostupnosť digitálnych verejných služieb/vykonávaných intervencií	NEUVEDENÝ	Počet	0	55	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Záverečné správy, v ktorých sa potvrdzuje, že najmenej 55 orgánov verejnej správy vykonalo opatrenia plánované v rámci právnych dohôd medzi každou z nich a Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) s cieľom i) znížiť typy chýb zistených aspoň v dvoch digitálnych službách a ii) poskytnúť pomocné technológie pracovníkom PA so zdravotným postihnutím.
M1C1 – 147	Investícia 1.2 – Umožnenie cloudu pre miestne platobné agentúry	Cieľ	Umožnenie cloudu pre miestnu verejnú správu T2	NEUVEDENÝ	Počet	4 083	12 464	ŠTVRŤR OK	2026	Migrácia 12464 miestnych orgánov verejnej správy do certifikovaných cloudových prostredí sa považuje za dosiahnutú, ak je testovanie všetkých systémov, súborov údajov a migrácie aplikácií zahrnutých do každého plánu migrácie úspešné.
M1C1 – 148	Investícia 1.4.1 – Skúsenosti občanov – Zlepšenie kvality a použiteľnosti	Cieľ	Zvýšenie kvality a použiteľnosti digitálnych verejných služieb T2	NEUVEDENÝ	Percento	40	80	ŠTVRŤR OK	2026	Správne orgány (obce, primárne a sekundárne vzdelávacie inštitúcie 1. a 2. stupňa) dodržiavajú spoločný model a systém dizajnu webových sídel a digitálnych služieb, čím sa zjednodušuje interakcia používateľov

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	digitálnych verejných služieb									a uľahčuje údržba. Obce prispievajúce k cieľu musia dodržiavať spoločný model a systém projektovania v priemere aspoň 3,5 dopravy.
M1C1 – 149	Investícia 1.4.3 – Rozšírenie využívania platformových služieb PagoPA a aplikácie „IO“	Cieľ	Rozšírenie služieb platformy PagoPA T2	NEUVEDENÝ	Počet	11 450	14 100	ŠTVRŤR OK	2026	Na platforme PagoPA je prítomných najmenej 14100 orgánov verejnej správy, ktoré ponúkajú niekoľko služieb: v priemere 35 služieb pre obce, 15 pre regióny, 15 pre zdravotnícke orgány a 8 pre školy a univerzity.
M1C1 – 151	Investícia 1.4.5 – Digitalizácia verejných oznamov	Cieľ	Prijatie platformy pre digitálne oznamovanie T2	NEUVEDENÝ	Počet	800	6 400	ŠTVRŤR OK	2026	Najmenej 6400 orgánov verejnej správy používa platformu na digitálne oznamovanie (DNP) na zasielanie právne záväzných digitálnych oznámení adresátom.
M1C1 – 150	Investícia 1.4.3 – Rozšírenie využívania platformových služieb PagoPA a aplikácie „IO“	Cieľ	Prijatie rozšírenej aplikácie „IO“ T2	NEUVEDENÝ	Počet	7 000	14 100	ŠTVRŤR OK	2026	V aplikácii „IO“ je prítomných najmenej 14100 orgánov verejnej správy, ktoré ponúkajú niekoľko služieb: v priemere 35 služieb pre obce, 15 pre regióny, 15 pre zdravotnícke orgány a 8 pre školy a univerzity.
M1C1 – 152	Investícia 1.6.1 – Digitalizácia ministerstva	Cieľ	Ministerstvo vnútra – rekonštruované	NEUVEDENÝ	Počet	7	45	ŠTVRŤR OK	2026	Procesy alebo služby ministerstva vnútra sa pretvárajú alebo digitalizujú.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	vnútra		alebo digitalizované procesy alebo služby T2							
M1C1 – 153	Investícia 1.6.2 – Digitalizácia ministerstva spravodlivosti	Cieľ	Digitalizované súdne spisy T2	NEUVEDENÝ	Počet	3 500 000	7 750 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Digitalizácia 7750000 súdnych spisov týkajúcich sa posledných 20 rokov (1. 1. 2006 – 30. 6. 2026) v súvislosti s ukončenými alebo prebiehajúcimi súdnymi konaniami na súdoch.
M1C1 – 154	Investícia 1.6.2 – Digitalizácia ministerstva spravodlivosti	Cieľ	Justičné dátové znalostné systémy jazera T2	NEUVEDENÝ	Počet	0	6	ŠTVRŤR OK	2026	Zavedenie šiestich nových vedomostných systémov v oblasti dátových jazier: 1) Systém anonymizácie občianskoprávných a trestnoprávných rozsudkov 2) Integrovaný systém riadenia 3) Systém riadenia a analýzy civilných súdnych konaní 4) Systém riadenia a analýzy trestných konaní 5) Pokročilý štatistický systém o občianskoprávných a trestnoprávných súdnych konaniach 6) Automatizovaný systém na identifikáciu vzťahu medzi obeťou a páchatel'om.
M1C1 –	Investícia 1.6.3	Cieľ	INAIL –	NEUVEDENÝ	Počet	53	82	ŠTVRŤR	2026	82 procesov alebo služieb INAIL sa

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
155	– Digitalizácia Národného inštitútu sociálneho zabezpečenia (INPS) a Národného inštitútu pre poistenie proti pracovným úrazom (INAIL)		Prepracované/digitalizované procesy/služby T2					OK		prepracováva/digitalizuje.

A.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Investícia 1.1 – Digitálna infraštruktúra

Cieľom tejto investície je zabezpečiť, aby systémy, súbory údajov a aplikácie verejnej správy boli umiestnené v dátových centrách s vysokými normami kvality v oblasti bezpečnosti, výkonnosti, škálovateľnosti, európskej interoperability a energetickej efektívnosti. Investícia pozostáva z migrácie súborov údajov a aplikácií verejnej správy na PSN alebo na bezpečných certifikovaných verejných poskytovateľov cloudových služieb.

Investícia 1.2 – Umožnenie cloudu pre miestne platobné agentúry

Cieľom tejto investície je migrácia súborov údajov a aplikácií podstatnej časti miestnej verejnej správy na bezpečnú cloudovú infraštruktúru, čo každej správe umožní slobodne si vybrať v rámci súboru certifikovaných verejných cloudových prostredí.

V opatrení sa takisto predpokladá podporný balík „migrácia ako služba“ pre správne orgány, ktorý zahŕňa: I) počiatočné posúdenie, ii) procesnú/administratívnu podporu potrebnú na začatie úsilia, iii) rokovanie o potrebnej externej podpore a iv) celkové riadenie projektu v priebehu jeho realizácie. Očakáva sa, že tím pod dohľadom ministerstva pre technologické inovácie a digitálnu transformáciu (MITD) určí a certifikuje široký zoznam kvalifikovaných poskytovateľov a dojedná súbor štandardných podporných balíkov prispôbených veľkosti administratívy a služieb zapojených do migrácie.

Investícia 1.4 – Digitálne služby a skúsenosti občanov

Cieľom tejto investície je vytvoriť integrovaný ekosystém digitálnych verejných služieb orientovaný na občanov, zabezpečiť ich rozsiahle prijatie v ústrednej a miestnej správe a zlepšiť celkové skúsenosti používateľov.

Opatrenie:

- (vii) vymedzuje opätovne použiteľné modely poskytovania služieb, ktoré zabezpečujú úplné požiadavky na prístupnosť (investícia 1.4.1 – Skúsenosti občanov – Zlepšenie kvality a použiteľnosti digitálnych verejných služieb);
- (viii) zvyšuje dostupnosť digitálnych verejných služieb (investícia 1.4.2 – Začlenenie občanov: Zlepšenie prístupnosti digitálnych verejných služieb);
- (ix) zahŕňa prijatie digitálnej aplikácie pre platby medzi občanmi a orgánmi verejnej správy (PagoPa) a prijatie aplikácie „IO“ (investícia 1.4.3 – Prijatie rozšírenia služieb platformy PagoPA a aplikácie „IO“);
- (x) podporuje prijatie národných platforiem digitálnej identity (Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID a Carta d'Identità Elettronica, CIE) a národného registra (Anagrafe nazionale della popolazione residente, ANPR) [investícia 1.4.4 – Rozšírenie národných platforiem digitálnej identity (SPID, CIE) a národného registra (ANPR)];
- (xi) zriaďuje jednotnú platformu pre oznámenia (investícia 1.4.5 – Digitalizácia verejných oznámení);
- (xii) zahŕňa prijatie programu Mobilita ako služba (MaaS) (investícia 1.4.6 – Mobilita ako služba pre Taliansko, pričom posledné opatrenie je financované na základe nenávratnej finančnej podpory).

Investícia 1.6 – Digitálna transformácia veľkých ústredných orgánov štátnej správy

Cieľom tejto investície je zvýšiť efektívnosť a zjednodušiť postupy hlavných ústredných správnych orgánov – vrátane i) Národného inštitútu sociálneho zabezpečenia (INPS) a Národného inštitútu pre poistenie proti pracovným úrazom (INAIL), ii) súdneho systému, iii) ministerstva obrany, iv) ministerstva vnútra, v) finančnej polície. Investícia pozostáva z prepracovania a digitalizácie súboru prioritných procesov, činností a služieb v rámci ich pôsobnosti.

A.4. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre postupné poskytovanie úverov

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M1C1 – 14	Investícia 1.6.5: Digitalizácia Štátnej rady	Cieľ	Štátna rada – súdne dokumenty dostupné na analýzu v dátovom sklade T1	NEUVEDENÝ	Počet	0	800 000	ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2023	Počet súdnych dokumentov súvisiacich so systémom správnej jurisdikcie (ako sú vety, stanoviská a dekréty), v prípade ktorých sú metaúdaje plne dostupné v dátovom sklade.
M1C1 – 16	Investícia 1.6.5: Digitalizácia Štátnej rady	Cieľ	Štátna rada – Súdne dokumenty sú k dispozícii na analýzu v dátovom sklade T2	NEUVEDENÝ	Počet	800 000	2 500 000	ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2023	Počet súdnych dokumentov súvisiacich so systémom správnej jurisdikcie (ako sú rozsudky, stanoviská a dekréty), v prípade ktorých sú metaúdaje plne dostupné v dátovom sklade.
M1C1 – 123	Investícia 1.6.3 – Digitalizácia Národného inštitútu sociálneho zabezpečenia (INPS) a Národného inštitútu pre poistenie proti pracovným úrazom (INAIL)	Cieľ	INPS – služby/obsah T1 „jedného kliknutia už v štádiu návrhu“	NEUVEDENÝ	Počet	0	35	ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2022	35 dodatočných služieb zavedených na inštitucionálnej webovej stránke INP (www.inps.it) Služby musia byť prístupné na inštitucionálnej stránke prostredníctvom vhodnej logiky profilovania (v systéme sa navrhnu služby možného záujmu na základe veku,

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										pracovných charakteristík, vnímaných prínosov a histórie používateľov). Týchto 35 služieb súvisí s týmito inštitucionálnymi oblasťami INPS: •Dôchodkové dávky •Absorbéri sociálnych šokov •Dávky v nezamestnanosti •Prínosy pre osoby so zdravotným postihnutím •Úľavy •Výber príspevkov zo strany spoločnosti •Služby poľnohospodárskych pracovníkov •Služby v oblasti boja proti podvodom, korupcii a transparentnosti V uvedených inštitucionálnych oblastiach sa služby, ktoré sa majú zaviesť, budú týkať digitálneho predkladania žiadostí o služby, kontroly požiadaviek na dávky,

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										monitorovania stavu postupov zo strany používateľov, proaktívneho návrhu služieb na základe potrieb používateľov, automatického obnovenia dávok bez potreby nových žiadostí. Napokon budú existovať monitorovacie prehľady, ktoré umožnia INPS monitorovať poskytované prínosy, ako aj podporu rozhodnutí tvorcov politik založenú na údajoch.
MIC1 – 124	Investícia 1.6.3 – Digitalizácia Národného inštitútu sociálneho zabezpečenia (INPS) a Národného inštitútu pre poistenie proti pracovným úrazom (INAIL)	Cieľ	INPS – Zamestnanci so zlepšenými zručnosťami v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) T1	NEUVEDENÝ	Počet	0	4 250	ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2022	Najmenej 4250 zamestnancov INPS bolo posúdených z hľadiska ich informácií a certifikovaných zlepšených zručností v týchto oblastiach európskeho rámca elektronických kompetencií: I) plán; II) stavba; III) prevádzka iv) zapnutá; v) Spravovať. Oblasti na zlepšenie kompetencií sa určia podľa cieľovej skupiny učiacich sa.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť a	Rok	
M1C1 – 125	Investícia 1.2 – Umožnenie cloudu pre miestne platobné agentúry	Míľnik	Zadávanie (všetkých) verejných výziev na umožnenie cloudu pre verejné súťaže miestnej verejnej správy	Oznámenie o zadaní (všetkých) verejných zákaziek na umožnenie cloudu pre verejné súťaže miestnej verejnej správy	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ROK	2023	Oznámenie o zadaní (všetkých) verejných výziev pre každý typ dotknutej verejnej správy (obce, školy, miestne zdravotnícke agentúry) s cieľom zhromaždiť a posúdiť plány migrácie. Vydanie troch cielených výziev umožní ministerstvu pre technologické inovácie a digitálnu transformáciu posúdiť veľmi špecifické potreby každého typu dotknutej verejnej správy. Zadané ponuky (t. j. uverejnenie zoznamu orgánov verejnej správy, ktorým bolo povolené získať finančné prostriedky) sa týkali troch verejných výziev na predkladanie návrhov pre obce, školy a miestne zdravotnícke agentúry na zber a posudzovanie plánov migrácie v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
M1C1 – 126	Investícia 1.4.3 – Rozšírenie využívania platformových služieb PagoPA a aplikácie „IO“	Cieľ	Rozšírenie služieb platformy PagoPA T1	NEUVEDENÝ	Počet	9 000	11 450	ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2023	Zabezpečiť zvýšenie počtu služieb integrovaných do platformy pre: — orgány verejnej správy už v základnom scenári (9000 subjektov) — k platforme sa pripájajú nové orgány verejnej správy (2450 nových subjektov). V oboch prípadoch sa celkový počet služieb orgánov verejnej správy, ktoré sa pripoja k platforme, musí zvýšiť aspoň o 20 % v porovnaní so základným scenárom pre služby z roku 2021 (31. 3. 2021). Počet služieb, ktoré sa majú integrovať, závisí od typu správy (konečným cieľom do roku 2026 je zabezpečiť

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										v priemere 35 služieb pre obce, 15 služieb pre regióny, 15 služieb pre zdravotnícke orgány, 8 služieb pre školy a univerzity).
MIC1 – 127	Investícia 1.4.3 – Rozšírenie využívania platformových služieb PagoPA a aplikácie „IO“	Cieľ	Prijatie rozšírenej aplikácie „IO“ T1	NEUVEDENÝ	Počet	2 700	7 000	ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2023	Zabezpečiť zvýšenie počtu služieb začlenených do „IO Žiadosť o: — orgány verejnej správy už v základnom scenári (2700 subjektov) — k platforme sa pripájajú nové orgány verejnej správy (4300 nových subjektov). V oboch prípadoch sa celkový počet služieb orgánov verejnej správy, ktoré sa pripoja k platforme, musí zvýšiť aspoň o 20 % v porovnaní so základným scenárom pre služby z roku 2021 (31. 3. 2021). Počet služieb, ktoré sa majú integrovať, závisí od typu správy (konečným cieľom do roku 2026 je zabezpečiť

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										v priemere 35 služieb pre obce, 15 služieb pre regióny, 15 služieb pre zdravotnícke orgány, 8 služieb pre školy a univerzity).
M1C1 – 128	Investícia 1.4.5 – Digitalizácia verejných oznamov	Cieľ	Prijatie rozšírenia digitálnych verejných oznámení T1	NEUVEDENÝ	Počet	0	800	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2023	Najmenej 800 ústredných orgánov verejnej správy a obcí, pokiaľ ide o platformu digitálneho oznamovania (DNP), poskytne občanom, právny subjektom, združeniam a akýmkoľvek iným verejným alebo súkromným subjektom digitálne právne záväzné oznámenia.
M1C1 – 129	Investícia 1.6.1 – Digitalizácia ministerstva vnútra	Cieľ	Ministerstvo vnútra – Úplne prepracované a digitalizované procesy T1	NEUVEDENÝ	Počet	0	7	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2023	Vnútorne postupy a procesy, ktoré boli úplne prepracované (celkovo 7 procesov do 31. decembra 2023) a ktoré možno úplne dokončiť online (ako je automatizácia administratívy, služby mobility a elektronické vzdelávanie).
M1C1 –	Investícia 1.6.2 – Digitalizácia	Cieľ	Digitalizované súdne	NEUVEDENÝ	Počet	0	3 500 000	ŠTVRTÝ	2023	Digitalizácia 3500000 súdnych spisov týkajúcich sa posledných

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť a	Rok	
130	ministerstva spravodlivosti		spisy T1					ŠTVRTĚ ROK		20 rokov (1. 1. 2006 – 30. 6. 2026) v súvislosti s ukončenými alebo prebiehajúcimi súdnymi konaniami na súdoch.
MIC1 – 131	Investícia 1.6.2 – Digitalizácia ministerstva spravodlivosti	Míľnik	Justičné dátové znalostné systémy jazera T1	Správa potvrdzujúca začiatok plnenia zmluvy	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTĚ ROK	2023	Začiatok plnenia zmluvy na realizáciu šiestich nových znalostných systémov dátového jazera: 1) Systém anonymizácie občianskoprávných a trestnoprávných rozsudkov 2) Integrovaný systém riadenia 3) Systém riadenia a analýzy civilných súdnych konaní 4) Systém riadenia a analýzy trestných konaní 5) Pokročilý štatistický systém o občianskoprávných a trestnoprávných súdnych konaniach 6) Automatizovaný systém na identifikáciu vzťahu medzi obeťou a vinnou. Plnenie každej verejnej zákazky

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										sa začína osobitným správnym aktom subjektu zodpovedného za postup, ktorý sa nazýva „začatie plnenia“.
M1C1 – 132	Investícia 1.6.3 – Digitalizácia Národného inštitútu sociálneho zabezpečenia (INPS) a Národného inštitútu pre poistenie proti pracovným úrazom (INAIL)	Cieľ	INPS – služby/obsah T2 „jedného kliknutia už v štádiu návrhu“	NEUVEDENÝ	Počet	35	70	ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2023	35 dodatočných služieb zavedených na inštitucionálnej webovej stránke Inps (www.inps.it) Služby musia byť prístupné na inštitucionálnej stránke prostredníctvom vhodnej logiky profilovania (systém navrhuje služby možného záujmu na základe veku, pracovných charakteristík, vnímaných prínosov a histórie používateľov). Týchto 35 služieb súvisí s týmito inštitucionálnymi oblasťami INPS: •Dôchodkové dávky •Absorbéri sociálnych šokov •Dávky v nezamestnanosti

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										•Prínosy pre osoby so zdravotným postihnutím •Úľavy •Výber príspevkov zo strany spoločnosti •Služby poľnohospodárskych pracovníkov •Služby v oblasti boja proti podvodom, korupcii a transparentnosti V uvedených inštitucionálnych oblastiach sa služby, ktoré sa majú zaviesť, týkajú digitálneho predkladania žiadostí o služby, kontroly požiadaviek na dávky, monitorovania stavu postupov zo strany používateľov, proaktívneho návrhu služieb na základe potrieb používateľov, automatického obnovenia dávok bez potreby nových žiadostí.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										Napokon budú existovať monitorovacie prehľady, ktoré umožnia INPS monitorovať poskytované prínosy, ako aj podporu rozhodnutí tvorcov politík založenú na údajoch.
MIC1 – 133	Investícia 1.6.3 – Digitalizácia Národného inštitútu sociálneho zabezpečenia (INPS) a Národného inštitútu pre poistenie proti pracovným úrazom (INAIL)	Cieľ	INPS – Zamestnanci so zlepšenými zručnosťami v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) T2	NEUVEDENÝ	Počet	4 250	8 500	ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2023	Ďalších 4250 zamestnancov INPS s osvedčenými zlepšenými zručnosťami v týchto oblastiach európskeho rámca elektronických kompetencií: I) plán; II) stavba; III) prevádzka iv) zapnutá; v) Spravovať. Oblasti na zlepšenie kompetencií sa určia podľa cieľovej skupiny učiacich sa.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M1C1 – 134	Investícia 1.6.3 – Digitalizácia Národného inštitútu sociálneho zabezpečenia (INPS) a Národného inštitútu pre poistenie proti pracovným úrazom (INAIL)	Cieľ	INAIL – plne pretvorené a digitalizované procesy/služby T1	NEUVEDENÝ	Počet	29	53	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2023	Cieľom je dosiahnuť 53 (52 %) prepracovaných inštitucionálnych procesov a služieb, aby boli plne digitalizované. Zapojené oblasti INAIL sú: Poisťovacie, sociálne a zdravotné služby, prevencia a bezpečnosť, certifikácia a overovanie. Konkrétne očakávaný cieľ pre každú oblasť je vyjadrený vyššie: • Poisťovníctvo: 8 (25 %); • Sociálne a zdravotnícke služby: 18 (50 %); • Prevencia a bezpečnosť pri práci: 9 (80 %); • Certifikácie a overovania: 18 (80 %).
M1C1 – 135	Investícia 1.6.4 – Digitalizácia ministerstva obrany	Cieľ	Ministerstvo obrany – Digitalizácia postupov T1	NEUVEDENÝ	Počet	4	15	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2023	Digitalizácia, revízia a automatizácia 15 postupov týkajúcich sa riadenia personálu obrany (ako je nábor, zamestnanie a odchod do

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										dôchodku, zdravie zamestnancov) počnúc základným scenárom štyroch už digitalizovaných postupov.
M1C1 – 136	Investícia 1.6.4 – Digitalizácia ministerstva obrany	Cieľ	Ministerstvo obrany – Digitalizácia certifikátov T1	NEUVEDENÝ	Počet digitalizovaných certifikátov	190 000	450 000	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2023	Počet digitalizovaných osvedčení totožnosti (450000), ktoré vydalo ministerstvo obrany a ktoré sa nachádzajú v infraštruktúre doplnenej o miesto obnovy po havárii, počnúc základnou hodnotou 190000 už digitalizovaných osvedčení.
M1C1 – 137	Investícia 1.6.4 – Digitalizácia ministerstva obrany	Míľnik	Ministerstvo obrany – Zavedenie inštitucionálnych webových portálov a intranetových portálov	Plne funkčné inštitucionálne webové portály a intranetové webové portály	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2023	Vývoj a implementácia i) inštitucionálnych webových portálov a ii) intranetových portálov pre osobitné potreby internej komunikácie.
M1C1 – 138	Investícia 1.6.4 – Digitalizácia ministerstva obrany	Cieľ	Ministerstvo obrany – Migrácia aplikácií, ktoré nie sú kritické z hľadiska misií, do riešenia pre úplnú ochranu informácií prostredníctvom otvorenosti infraštruktúry	NEUVEDENÝ	Počet	0	10	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2023	Počiatočná migrácia a prevádzková dostupnosť aplikácií, ktoré nie sú kritické z hľadiska misií, na novú infraštruktúru s otvoreným zdrojovým kódom. To zahŕňa zavedenie hardvérového

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť a	Rok	
			(S.C.I.P.I.O.) T1							prostredia, inštaláciu komponentov s otvoreným zdrojovým kódom midlvéru a prepracovanie aplikácií.
M1C1 – 139	Investícia 1.2 – Umožnenie cloudu pre miestne platobné agentúry	Cieľ	Umožnenie cloudu pre miestnu verejnú správu T1	NEUVEDENÝ	Počet	0	4 083	OTÁZKA Č. 3	2024	Migrácia 4083 miestnych orgánov verejnej správy do certifikovaných cloudových prostredí sa považuje za dosiahnutú, ak je testovanie všetkých systémov, súborov údajov a migrácie aplikácií zahrnutých do každého plánu migrácie úspešné.
M1C1 – 140	Investícia 1.4.1 – Skúsenosti občanov – Zlepšenie kvality a použiteľnosti digitálnych verejných služieb	Cieľ	Zlepšenie kvality a použiteľnosti digitálnych verejných služieb T1	NEUVEDENÝ	Percento	0	40	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2024	Správne orgány (obce, základné a sekundárne vzdelávacie inštitúcie prvého a druhého stupňa a osobitné pilotné subjekty v oblasti zdravotnej starostlivosti a kultúrneho dedičstva), ktoré dodržiavajú spoločný model a systém dizajnu, zjednodušujú interakciu používateľov a uľahčujú údržbu v nadchádzajúcich rokoch. Dodržiavanie spoločného návrhu/modelu webových

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										sídel/zložiek služieb pozostáva z: (1) Hodnotenie predložených projektov; (2) Posúdenie dokončenia projektu z hľadiska kľúčových ukazovateľov použiteľnosti (bodové hodnotenie digitálnej použiteľnosti) prostredníctvom vyhradenej platformy, ktorá je už k dispozícii.
M1C1 – 141	Investícia 1.6.4 – Digitalizácia ministerstva obrany	Cieľ	Digitalizácia postupov ministerstva obrany T2	NEUVEDENÝ	Počet	15	20	ŠTVRTÝ ŠTVRTĚ ROK	2024	Digitalizácia, revízia a automatizácia 20 postupov týkajúcich sa riadenia personálu obrany (ako je nábor, zamestnanie a odchod do dôchodku, zdravie zamestnancov), počnúc základným scenárom pätnástich už digitalizovaných postupov s cieľom 1.
M1C1 – 142	Investícia 1.6.4 – Digitalizácia ministerstva obrany	Cieľ	Digitalizácia osvedčení ministerstva obrany T2	NEUVEDENÝ	Počet digitalizovaných	450 000	750 000	ŠTVRTÝ ŠTVRTĚ	2024	Počet digitalizovaných osvedčení totožnosti (750000) vydaných ministerstvom obrany, ktoré sa nachádzajú

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
					certifikátov			ROK		v infraštruktúre doplnenej o miesto obnovy po havárii, počnúc základnou hodnotou 450000 už digitalizovaných osvedčení s cieľom 1.
M1C1 – 143	Investícia 1.6.4 – Digitalizácia ministerstva obrany	Cieľ	Ministerstvo obrany – Migrácia aplikácií kritických z hľadiska misie a aplikácií, ktoré nie sú kritické z hľadiska misie, do riešenia pre úplnú ochranu informácií prostredníctvom otvorenosti infraštruktúry (S.C.I.P.I.O.) T2	NEUVEDENÝ	Počet	10	15	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2024	Konečný prechod štyroch aplikácií, ktoré sú kritické z hľadiska misie, a jedenástich aplikácií, ktoré nie sú kritické z hľadiska misie, na novú infraštruktúru s otvoreným zdrojovým kódom, čo zahŕňa zavedenie hardvérového prostredia, inštaláciu komponentov midlvéru s otvoreným zdrojovým kódom, prepracovanie aplikácií, počnúc základnou líniou desiatich už migrovaných aplikácií s cieľom 1.
M1C1 – 145	Investícia 1.4.4 – Rozšírenie prijatia národných platforiem digitálnej identity (SPID, CIE) a národného registra	Cieľ	Národná platforma digitálnej identity (CIE) a národný register (ANPR)	NEUVEDENÝ	Počet	9 700 000	42 300 000	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2025	Na vnútroštátnej platforme digitálnej identity (CIE) je zaregistrovaných 42300000 osôb s platnou digitálnou identitou.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	(ANPR)									
M1C1 – 146	Investícia 1.4.4 – Rozšírenie prijatia národných platforiem digitálnej identity (SPID, CIE) a národného registra (ANPR)	Cieľ	Národné platformy digitálnej identity (SPID)	NEUVEDENÝ	Počet	0	10 217	ŠTVRTÝ ROK	2025	10217 subjektov prijalo elektronickú identifikáciu (eID) prostredníctvom verejného systému digitálnej identity (SPID) po 3. decembri 2021.
M1C1 – 26	Investícia 1.1: Digitálna infraštruktúra	Cieľ	Migrácia do Polo Strategico Nazionale alebo do bezpečného, certifikovaného verejného cloudového prostredia	NEUVEDENÝ	Počet	100	280	ŠTVRTÝ ROK	2026	Najmenej 280 ústredných orgánov verejnej správy a miestnych orgánov zdravotnej starostlivosti (Aziende Sanitarie Locali/Aziende Ospedaliere) prešlo do „Polo Strategico Nazionale“ (PSN) alebo do bezpečného, certifikovaného verejného cloudového prostredia podľa plánu migrácie schváleného ministerstvom pre digitálnu transformáciu. Migrácia sa môže uskutočniť rôznymi spôsobmi v závislosti od najmodernejšej IT architektúry softvéru v prevádzkových priestoroch,

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										ktorú vlastní každá migrujúca verejná správa. Tieto stratégie sa môžu líšiť od čistého hostingu a migrácie výťahov a zmien v prípade softvéru, ktorý nie je pripravený na cloud, až po migráciu na infraštruktúru ako službu (IaaS), platformu ako službu (PaaS) alebo softvér ako službu (SaaS) v prípade softvéru pripraveného na cloud. Najmenej 40 % migrovaných služieb sa realizuje buď prostredníctvom riešení IaaS, PaaS alebo SaaS.

B. MISIA 1 ZLOŽKA 2:

Os 1 – Digitalizácia, inovácia a konkurencieschopnosť výrobného systému

Os 1 komponentu 2 úlohy 1 talianskeho plánu obnovy a odolnosti sa týka investícií a reforiem zameraných najmä na i) podporu digitálnej transformácie a inovácií výrobného systému prostredníctvom stimulov na investície do technológií, výskumu, vývoja a inovácií; II) zavádzanie ultrarýchlych širokopásmových sietí a sietí 5G s cieľom zmenšiť digitálnu priepasť, ako aj satelitných sústav a služieb; III) presadzovanie rozvoja strategických hodnotových reťazcov a podpora konkurencieschopnosti spoločností so zameraním na MSP.

Opatrenia v rámci tohto komponentu sú zamerané na riešenie nedostatkov vyplývajúcich z indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) 2020, pokiaľ ide o digitálnu transformáciu podnikov, a nedostatkov v pripojiteľnosti s cieľom posilniť sociálnu a hospodársku odolnosť krajiny.

Investície a reformy v rámci tohto komponentu prispievajú k plneniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny adresovaných Taliansku v rokoch 2020 a 2019, pokiaľ ide o potrebu „posilniť diaľkové vzdelávanie a zručnosti vrátane digitálnych“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 2, 2020), „podporovať súkromné investície na podporu oživenia hospodárstva“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 3, 2020), „zamerať investície na zelenú a digitálnu transformáciu, najmä na [...] posilnenú digitálnu infraštruktúru s cieľom zabezpečiť poskytovanie základných služieb“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 3, 2020), „podporovať zvyšovanie úrovne zručností, a to aj posilnením digitálnych zručností (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 2, 2019), „zamerať hospodársku politiku súvisiacu s investíciami na výskum a inovácie a kvalitu infraštruktúry, pričom sa zohľadnia aj regionálne rozdiely“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 3, 2019) a do určitej miery „podporovať nebankový prístup inovačných a menších podnikov k financovaniu“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 5, 2019).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tejto zložke výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne podpory obnovy a odolnosti v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

Os 2 – Zlepšenie podnikateľského prostredia a hospodárskej súťaže

Hlavným cieľom osi 2 komponentu 2 úlohy 1 je zlepšiť podnikateľské prostredie na uľahčenie podnikania a rámcové podmienky hospodárskej súťaže na podporu efektívnejšieho pridelovania zdrojov a zvyšovania produktivity. Hlavným nástrojom na dosiahnutie týchto cieľov je ročný zákon o hospodárskej súťaži, ktorý sa má prijímať každý rok.

Investície a reformy v rámci tohto komponentu prispievajú k plneniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny adresovaných Taliansku v roku 2019 týkajúcich sa potreby „riešiť obmedzenia hospodárskej súťaže [...], a to aj prostredníctvom nového každoročného zákona o hospodárskej súťaži“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 3, 2019).

B.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Os 1 – Digitalizácia, inovácia a konkurencieschopnosť výrobného systému

Investícia 1: Transformácia 4.0

Cieľom opatrenia je podporiť digitálnu transformáciu podnikov stimulovaním súkromných investícií do aktív a činností podporujúcich digitalizáciu. Opatrenie pozostáva zo schémy daňového úveru.

Reforma 1: Reforma systému priemyselného vlastníctva

Hlavným cieľom reformy je prispôsobiť systém priemyselného vlastníctva moderným výzvam a zabezpečiť, aby inovačný potenciál prispieval k obnove a odolnosti krajiny. Konkrétne sa zameriava na dosiahnutie týchto cieľov: posilnenie systému ochrany priemyselného vlastníctva; podpora využívania a šírenia

priemyselného vlastníctva, najmä zo strany MSP; uľahčenie prístupu k nehmotnému majetku a jeho spoločného využívania pri súčasnom zabezpečení spravodlivej návratnosti investícií; zaručenie dôslednejšieho rešpektovania priemyselného vlastníctva; a posilnenie úlohy Talianska na európskych a medzinárodných fórach o priemyselnom vlastníctve.

Opatrenie sa týka reformy talianskeho zákonníka priemyselného vlastníctva, ktorá sa vzťahuje aspoň na tieto oblasti: I) preskúmať regulačný rámec s cieľom posilniť ochranu práv priemyselného vlastníctva a zjednodušiť postupy, ii) posilniť podporu spoločností a výskumných inštitúcií, iii) zlepšiť rozvoj zručností a kompetencií, iv) uľahčiť prenos znalostí a v) posilniť podporu inovačných služieb.

Investícia 6: Investície do systému priemyselného vlastníctva

Cieľom investície je podporiť systém priemyselného vlastníctva a sprevádzať jeho reformu, ako sa predpokladá v reforme 1 tohto komponentu. Opatrenie zahŕňa finančnú podporu na projekty spoločností a výskumných orgánov súvisiace s priemyselným vlastníctvom, a to na: opatrenia súvisiace s patentmi (Brevetti+), programy na overenie koncepcie (Proof of Concept) a posilnenie úradov pre transfer technológií (TTO).

Os 2 – Zlepšenie podnikateľského prostredia a hospodárskej súťaže

Reforma 2: Ročné zákony o hospodárskej súťaži za roky 2022, 2023, 2024 a 2025

Zákon o hospodárskej súťaži sa prijíma každý rok, pričom sa zintenzívňujú verejné súťaže na zadávanie zmlúv o službách vo verejnom záujme na miestne služby vo verejnom záujme (vrátane vody, odpadu a miestnej verejnej dopravy), čím sa predchádza neodôvodnenému predlžovaniu koncesíí existujúcim prevádzkovateľom v mnohých odvetviach vrátane prístavov, diaľnic, vodnej energie a regionálnej dopravy, zabezpečuje sa náležitá regulácia zmlúv o službách vo verejnom záujme, revidujú sa pravidlá agregácie a uplatňuje sa všeobecná zásada proporcionality, pokiaľ ide o dĺžku trvania a riadnu náhradu zmlúv o službách vo verejnom záujme. Zákony o hospodárskej súťaži podporujú hospodársku súťaž a zlepšovanie efektívnosti riadenia a kvality služieb v regionálnej doprave, ako aj zvyšujú stimuly pre regióny, aby uchádzali sa o svoje zmluvy o službách vo verejnom záujme v oblasti regionálnej železničnej dopravy.

Ročné zákony o hospodárskej súťaži zahŕňajú odvetvové opatrenia podporujúce hospodársku súťaž vo viacerých oblastiach vrátane energetiky (elektrina, plyn a voda), odpadového hospodárstva, dopravy (prístavy, železnice a diaľnice) a zdravia, ktoré dopĺňajú investície a reformy v rámci misií 2, 3 a 6. Sprievodné opatrenia na zabezpečenie zavedenia hospodárskej súťaže na maloobchodných trhoch s elektrinou nadobudnú účinnosť najneskôr 31. decembra 2022. V ročnom zákone o hospodárskej súťaži z roku 2022 sa prijme najmä plán rozvoja elektrizačnej sústavy a podporí sa inštalácia inteligentných elektromerov ^{druhej generácie}, ktoré sa v celom Taliansku do 31. decembra 2025 zvýšia aspoň o 17 miliónov jednotiek. Opatrenia podporujúce hospodársku súťaž sa zavedú aj pre elektrické nabíjacie stanice.

Okrem toho zákony prispievajú k zlepšeniu podnikateľského prostredia aspoň prostredníctvom: I) zosúladenie pravidiel kontroly fúzií s právom EÚ; ii) konsolidácia, digitalizácia a profesionalizácia orgánov dohľadu nad trhom; iii) reforma na zjednodušenie a uľahčenie zriaďovania startupov a činností rizikového kapitálu, ako aj na podporu národnej stratégie transferu technológií; iv) skrátenie času akreditácie na poskytovanie informácií o zamestnancoch zo siedmich na štyri dni s cieľom znížiť počet dní na založenie podniku.

Reforma 3: Rámec pre zjednodušenie a zefektívnenie stimulov pre podniky

Cieľom reformy je vytvoriť rámec na preskúmanie, zjednodušenie a zefektívnenie systému vnútroštátnych stimulov pre podniky, čím sa pripraví pôda pre záväzok Talianska v jeho strednodobom fiškálno-štrukturálnom pláne racionalizovať a zjednodušiť pevné stimuly. Reforma spočíva v nadobudnutí účinnosti právnych aktov, ako aj v aktivácii dodatočných funkcií pre a) RNA (národný register štátnej pomoci) a b)

platformu incentivi.gov.it. Racionalizácia stimulov je ďalším krokom, ktorý nie je spojený s míľnikmi a cieľmi vo vykonávacom rozhodnutí Rady.

B.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M1C2 – 1	Investícia 1: Transformácia 4.0	Míľník	Nadobudnutie účinnosti právnych aktov na sprístupnenie daňových úľav v rámci prechodného obdobia 4.0 potenciálnym príjmom a zriadenie vedeckého výboru	Ustanovenie v zákone, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti rozpočtového zákona umožňujúceho daňové úľavy, a ustanovenie v súvisiacich vykonávacích aktoch, v ktorom sa uvádza nadobudnutie ich účinnosti	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2021	Právnymi aktmi sa potenciálnym príjmom sprístupnia daňové úľavy v rámci prechodného obdobia 4.0. Ide o daňové úľavy pre i) 4.0 (t. j. technologicky vyspelý) hmotný investičný majetok, ii) 4.0 nehmotný investičný majetok, iii) štandardný nehmotný investičný majetok, iv) činnosti v oblasti výskumu, vývoja a inovácií a v) činnosti odbornej prípravy. Kódy pre zápočty dane sa vymedzia uznesením agentúry pre príjmy, aby sa príjmom umožnilo využívať zápočty dane s platobným modelom F24. Prijatím ministerskej vyhlášky sa zriadi vedecký výbor zložený z odborníkov z ministerstva hospodárstva a financií, ministerstva hospodárskeho rozvoja a Talianskej centrálnej banky s cieľom posúdiť hospodársky vplyv daňových úľav

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										v rámci prechodného obdobia 4.0.
M1C2 – 2	Investícia 1: Transformácia 4.0	Cieľ	Prechodné daňové úľavy 4.0 poskytnuté spoločnostiam na základe daňových priznaní predložených v rokoch 2021 – 2022	NEUVEDENÝ	Počet	0	69 900	ŠTVRŤR OK	2024	Najmenej 69900 daňových úľav na prechodné obdobie 4.0 sa poskytlo firmám v súvislosti so 4.0 hmotným investičným majetkom, 4.0 nehmotným investičným majetkom, štandardným nehmotným investičným majetkom, výskumnými, vývojovými a inovačnými činnosťami alebo činnosťami odbornej prípravy. Daňový úver sa považuje za poskytnutý pri predložení daňového priznania. Daňové priznania sa podávajú v období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2022. V prípade spoločností, ktorých daňový rok nezodpovedá kalendárnemu roku, sa koniec príslušného obdobia na predkladanie daňových priznaní týkajúcich sa všetkých uvedených daňových úľav predlžuje z 31. decembra 2022 na 30. novembra 2023.

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M1C2 – 3	Investícia 1: Transformácia 4.0	Cieľ	Prechodné daňové úľavy 4.0 poskytnuté spoločnostiam na základe daňových priznaní predložených v rokoch 2021 – 2023	NEUVEDENÝ	Počet	69 900	111 700	ŠTVRTĽ OK	2025	Najmenej 111700 daňových úľav na prechodné obdobie 4.0 sa poskytlo firmám v súvislosti so 4.0 hmotným investičným majetkom, 4.0 nehmotným investičným majetkom, štandardným nehmotným investičným majetkom, výskumnými, vývojovými a inovačnými činnosťami alebo činnosťami odbornej prípravy. Daňový úver sa považuje za poskytnutý pri predložení daňového priznania. Daňové priznania sa podávajú v období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2023. V prípade spoločností, ktorých daňový rok nezodpovedá kalendárnemu roku, sa koniec posudzovaného obdobia na predkladanie daňových priznaní týkajúcich sa všetkých uvedených daňových úľav predlžuje z 31. decembra 2023 na 30. novembra 2024. Základný scenár sa vzťahuje na počet daňových úľav v rámci prechodu 4.0, ktoré boli

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										poskytnuté firmám na základe daňových priznaní predložených v období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2022 v prípade 4.0 hmotného investičného majetku, 4.0 nehmotného investičného majetku a štandardného nehmotného majetku a na základe daňových priznaní predložených v období od 1. januára do 31. decembra 2022 v prípade výskumných, vývojových a inovačných činností a činností odbornej prípravy. V prípade spoločností, ktorých daňový rok nezodpovedá kalendárnemu roku, sa do základného scenára pre všetky uvedené daňové úľavy zahrnú aj daňové priznania predložené do 30. novembra 2023. Za cieľ sa nepovažujú žiadne firmy pôsobiace v odvetviach činností označených kódmi ATECO 05, 06, 07 a 09. Okrem toho, pokiaľ ide o investície do 4.0 hmotného investičného majetku, ako aj do vývojových a inovačných činností, žiadne

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										firmy pôsobiace v odvetviach činnosti označených kódmi ATECO 30. Pri ciele sa zohľadňujú 22, 29, 38, 41, 42, 43, 17, 01, 50, 19, 20, 51, 24, 49, 23 a 35.
M1C2 – 4	Reforma 1: Reforma systému priemyselného vlastníctva	Míľník	Nadobudnutie účinnosti legislatívneho dekrétu zameraného na reformu talianskeho zákonníka priemyselného vlastníctva a príslušných vykonávacích aktov	Ustanovenie v zákone, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti nového zákonníka priemyselného vlastníctva, a ustanovenie v súvisiacich vykonávacích aktoch, v ktorom sa uvádza nadobudnutie ich účinnosti	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	OTÁZKA Č. 3	2023	Novým legislatívnym dekrétom sa mení taliansky zákonník priemyselného vlastníctva (legislatívny dekrét č. 30 z 10. februára 2005) a vzťahuje sa minimálne na tieto oblasti: I) preskúmanie regulačného rámca s cieľom posilniť ochranu práv priemyselného vlastníctva a zjednodušiť postupy, ii) posilnenie podpory pre spoločnosti a výskumné inštitúcie, iii) zlepšenie rozvoja zručností a kompetencií, iv) uľahčenie prenosu znalostí, v) posilnenie podpory inovačných služieb.
M1C2 – 5	Investícia 6: Investície do systému priemyselného	Cieľ	Záverečné správy o činnostiach/projektoch pre najmenej 254 projektov	NEUVEDENÝ	Počet	0	254	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Záverečné správy o činnostiach/projektoch podpísané prijímajúcimi subjektmi boli poskytnuté pre najmenej 254

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/ciele	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	o vlastníctva		týkajúcich sa priemyselného vlastníctva a výskumu.							projektov.
M1C2 – 6	Reforma 2: Ročné zákony o hospodárskej súťaži	Míľník	Nadobudnutie účinnosti ročného zákona o hospodárskej súťaži z roku 2021	Ustanovenie o nadobudnutí účinnosti ročného zákona o hospodárskej súťaži z roku 2021.	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Ročný zákon o hospodárskej súťaži obsahuje aspoň tieto kľúčové prvky, ktorých vykonávacie opatrenia a sekundárne právne predpisy (v prípade potreby) sa prijímú a nadobudnú účinnosť najneskôr 31. decembra 2022. Týka sa: — Presadzovanie antitrustových pravidiel — Miestne verejné služby — Energetika — Doprava — Odpad — Začatie podnikania — Dohľad nad trhom Presadzovanie antitrustových právnych predpisov: I. Odstrániť ďalšie prekážky kontroly fúzií ďalším zosúladením talianskych pravidiel kontroly

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/ciele	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										fúzií s právom EÚ. Miestne verejné služby: II. Posilniť a vo väčšej miere využívať zásadu hospodárskej súťaže v prípade miestnych zmlúv o službách vo verejnom záujme, najmä v oblasti odpadu a miestnej verejnej dopravy. III. Obmedziť priame zadávanie zákaziek tým, že sa od miestnych verejných orgánov bude vyžadovať, aby odôvodnili akúkoľvek odchýlku od postupu zadávania verejných zákaziek na poskytnutie služby (podľa článku 192 kódexu verejného obstarávania). IV. Zabezpečiť riadnu reguláciu zmlúv o službách vo verejnom záujme vykonávaním článku 19 zákona č. 124/2015 ako jednotného textu o miestnych verejných službách, najmä v oblasti nakladania s odpadom. pravidlá a mechanizmy agregácie stimulujú zväzy obcí s cieľom

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										znižit' počet subjektov a verejných obstarávateľov ich prepojením s optimálnymi územnými zoskupeniami („ambiti territoriali ottimali“) a oblasťami a primeranou úrovňou služieb miestnej a regionálnej verejnej dopravy („bacini e livelli adeguati di servizi di trasporto pubblico locale e regionale“) s najmenej 350000 obyvateľmi. Právny akt o miestnych verejných službách, ktorým sa vykonáva článok 19 zákona č. 124/2015, musí aspoň: — vymedziť verejné služby na základe kritérií práva EÚ, — stanovuje všeobecné zásady poskytovania, regulácie a riadenia miestnych verejných služieb, — stanoviť všeobecnú zásadu proporcionality, pokiaľ ide o dĺžku trvania zmlúv o službách vo verejnom záujme, — jasne oddeliť funkcie regulácie a kontroly a správy zmlúv

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										o službách vo verejnom záujme, — zabezpečiť, aby miestne verejné orgány odôvodnili zvýšenie svojich podielov v zúčastnených spoločnostiach pri zadávaní zákaziek „in-house“, — zabezpečiť riadnu náhradu za zmluvy o službách vo verejnom záujme na základe nákladov, na ktoré dohliadajú nezávislé regulačné orgány (napr. ARERA v oblasti energetiky alebo ART v oblasti dopravy), — obmedziť priemerné trvanie interných zákaziek a znížiť a harmonizovať medzi obstarávateľmi štandardnú dĺžku verejných zákaziek za predpokladu, že trvanie zabezpečí hospodársku a finančnú rovnováhu zákaziek, a to aj na základe kritérií stanovených Dopravným úradom. Energetika: VI. Zaviest' povinné predkladanie ponúk na koncesné zmluvy na

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/ciele	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										vodnú energiu a vymedziť regulačný rámec pre koncesie na vodnú energiu. VII. Zaviesť povinné predkladanie ponúk na koncesné zmluvy na distribúciu plynu. VIII. Stanoviť transparentné a nediskriminačné požiadavky na prideľovanie verejných priestorov na elektrické nabíjanie alebo na výber prevádzkovateľov nabíjacích bodov/staníc. IX. Odstrániť regulované tarify za dodávku elektrickej energie na nabíjanie elektrických vozidiel. Rámec hospodárskej súťaže pre koncesie na využívanie vodnej energie musí prinajmenšom: Vyžadovať, aby dôležité vodné elektrárne boli regulované všeobecnými a jednotnými kritériami na centrálnej úrovni. Požadovať od regiónov, aby vymedzili hospodárske kritériá, ktoré sú základom trvania

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										koncesných zmlúv. —Postupne zaviesť možnosť predĺženia zmlúv (ako už rozhodol taliansky ústavný súd). Požadovať od regiónov, aby harmonizovali kritériá prístupu ku kritériám verejného obstarávania (s cieľom vytvoriť predvídateľné podnikateľské prostredie). Doprava: X. stanoviť jasné, nediskriminačné a transparentné kritériá udeľovania prístavných koncesií. XI. Odstrániť prekážky pre prístavných koncesionárov pri zlučovaní činností súvisiacich s koncesiami v prístavoch vo viacerých veľkých a stredne veľkých prístavoch. XII. Odstrániť prekážky, ktoré koncesionárom bránia v tom, aby sami poskytovali niektoré prístavné služby a používali svoje vlastné vybavenie, bez toho, aby bola dotknutá bezpečnosť pracovníkov, za predpokladu, že

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										príslušné podmienky požadované na ochranu bezpečnosti pracovníkov sú nevyhnutné a primerané cieľu zaistiť bezpečnosť v prístavných oblastiach. XIII. Zjednodušiť revíziu postupov revízie plánov udeľovania povolení prístavom. XIV. Vykonávať článok 27 ods. 2 písm. d) zákonného dekrétu č. 50/2017, v ktorom sa regiónom poskytujú stimuly na vyhlasovanie verejných súťaží na regionálne železničné zmluvy. Odpad: XV. Zjednodušiť povoľovacie postupy pre zariadenia na spracovanie odpadu. Začatie podnikania: XVI. Skrátiť čas akreditácie na poskytovanie informácií o zamestnancoch zo siedmich na štyri dni, aby sa znížil počet dní na založenie podniku.

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										Dohľadu nad trhom: XVII. Konsolidácia vnútroštátnych orgánov dohľadu nad trhom v najviac desiatich agentúrach nachádzajúcich sa v hlavných regiónoch Talianska, pričom každá z nich sa vzťahuje na všetky skupiny výrobkov a podáva správy jednotnému úradníkovi pre spoluprácu zriadenému podľa nariadenia 2019/1020 (ďalej len „balík návrhov o výrobkoch“). XVIII. Požadovať od vnútroštátnych orgánov dohľadu nad trhom, aby vykonávali digitalizované kontroly výrobkov a zber údajov, uplatňovali umelú inteligenciu na sledovanie nebezpečných a nezákonných výrobkov a identifikovali trendy a riziká na jednotnom trhu. XIX. Požadovať od vnútroštátnych orgánov dohľadu nad trhom, aby zahrnuli odbornú prípravu a používanie informačného a komunikačného

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										systému pre celoeurópsky dohľad nad trhom. XX. Zriadiť nové akreditované laboratória na testovanie výrobkov pre všetky skupiny výrobkov. Tieto laboratória vykonávajú testovanie elektronického obchodu, fyzické laboratórne testovanie, spoločné akcie (colné orgány/orgány dohľadu nad trhom; dva alebo viaceré vnútroštátne orgány dohľadu nad trhom, vnútroštátne orgány a orgány EÚ zodpovedné za trh).
M1C2 – 7	Reforma 2: Ročné zákony o hospodárskej súťaži	Míľník	Nadobudnutie účinnosti všetkých vykonávacích opatrení súvisiacich s energetikou a sekundárnych právnych predpisov (v prípade potreby)	Nadobudnutie účinnosti všetkých vykonávacích opatrení súvisiacich s energetikou a sekundárnych právnych predpisov (v prípade potreby)	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤ OK	2022	Nadobudnutie účinnosti všetkých vykonávacích opatrení súvisiacich s energetikou a sekundárnych právnych predpisov (v prípade potreby) s cieľom: I. Postupné rušenie regulovaných cien pre mikropodniky a domácnosti od 1. januára 2023. II. Prijat' sprievodné opatrenia na podporu zavádzania hospodárskej súťaže na maloobchodných trhoch

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										s elektrinou. Sprievodné opatrenia na zabezpečenie zavedenia hospodárskej súťaže na maloobchodných trhoch s elektrinou musia poskytovať aspoň: — Dražiť zákazníkcu základňu s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky pre nových účastníkov. — Stanoviť strop ako maximálny podiel na trhu dostupný pre každého dodávateľa, — Umožniť talianskym spotrebiteľom požiadať svojho dodávateľa energie, aby poskytol svoje údaje o vyúčtovaní poskytovateľom, ktorí sú tretími stranami, — Zvýšiť transparentnosť účtov za elektrinu tým, že sa spotrebiteľom poskytne prístup k podložkám „spesi per oneri di sistema“; — Vypustiť požiadavku, aby

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										dodávateľa vyberali poplatky, ktoré nesúvisia s odvetvím energetiky.
M1C2 – 8	Reforma 2: Ročné zákony o hospodárskej súťaži	Míľník	Nadobudnutie účinnosti všetkých vykonávacích opatrení (v prípade potreby vrátane sekundárnych právnych predpisov) na účinné vykonávanie a uplatňovanie opatrení vyplývajúcich z ročného zákona o hospodárskej súťaži z roku 2021	Nadobudnutie účinnosti všetkých sekundárnych právnych predpisov vrátane všetkých potrebných nariadení pre opatrenia vyplývajúce z ročného zákona o hospodárskej súťaži z roku 2021	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Nadobudnutie účinnosti všetkých vykonávacích opatrení (v prípade potreby vrátane sekundárnych právnych predpisov) na účinné vykonávanie a uplatňovanie opatrení vyplývajúcich z ročného zákona o hospodárskej súťaži z roku 2021.
M1C2 – 9	Reforma 2: Ročné zákony o hospodárskej	Míľník	Nadobudnutie účinnosti ročného zákona o hospodárskej	Ustanovenie o nadobudnutí účinnosti ročného zákona	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Nadobudnutie účinnosti ročného zákona o hospodárskej súťaži z roku 2022 Ročné právo hospodárskej súťaže obsahuje aspoň tieto kľúčové

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	ej súťaži		súťaži z roku 2022	o hospodárskej súťaži z roku 2022.						prvky, ktorých vykonávanie opatrenia a sekundárne právne predpisy (v prípade potreby) sa prijímú a nadobudnú účinnosť najneskôr 31. decembra 2023. Musí byť: stanoviť jasný postup na prijatie plánu rozvoja elektrizačnej sústavy na nasledujúce desaťročie vo vopred stanovených lehotách a v každom prípade do 31. decembra príslušného obdobia (každé dva roky)(*), ktorým sa zabezpečí dokončenie postupu a zjednodušenie schvaľovacieho procesu. (*) Plán rozvoja elektrizačnej sústavy na rok 2021 sa prijme do 31. decembra 2023. II) podporovať zavádzanie inteligentných ^{elektromerov} druhej generácie; Protimonopolné opatrenia: III) predĺžiť trvanie posudzovania koncentrácií talianskym orgánom

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										na ochranu hospodárskej súťaže (<i>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato</i>), ktoré môžu významne narušiť účinnú hospodársku súťaž podľa článku 6 zákona č. 287/1990, zo 45 na 90 dní. Maloobchod: IV) zjednodušenie postupov povoľovania propagačného predaja podnikmi, ktoré majú odbytiská v rôznych obciach. Lieky: v) zabezpečiť proporcionalitu požiadaviek na povolenie na predaj galenických liekov.
M1C2 – 10	Reforma 2: Ročné zákony o hospodárskej súťaži	Míľník	Nadobudnutie účinnosti všetkých vykonávacích opatrení (v prípade potreby vrátane sekundárnych právnych	Nadobudnutie účinnosti všetkých sekundárnych právnych predpisov vrátane všetkých potrebných nariadení pre opatrenia vyplývajúce z ročného zákona	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Nadobudnutie účinnosti všetkých sekundárnych právnych predpisov (v prípade potreby) vrátane všetkých predpisov potrebných na účinné vykonávanie a uplatňovanie všetkých uvedených opatrení vyplývajúcich z ročného zákona o hospodárskej

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			predpisov) na účinné vykonávanie a uplatňovanie opatrení vyplývajúcich z ročného zákona o hospodárskej súťaži z roku 2022	o hospodárskej súťaži z roku 2022						súťaži z roku 2022.
MIC2 – 11	Reforma 2: Ročné zákony o hospodárskej súťaži	Míľník	Nadobudnutie účinnosti ročného zákona o hospodárskej súťaži z roku 2023	Ustanovenie o nadobudnutí účinnosti ročného zákona o hospodárskej súťaži z roku 2023.	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Nadobudnutie účinnosti ročného zákona o hospodárskej súťaži z roku 2023. Ročný zákon o hospodárskej súťaži obsahuje aspoň tieto kľúčové prvky, ktorých vykonávacie opatrenia a sekundárne právne predpisy (v prípade potreby) sa prijímú a nadobudnú účinnosť najneskôr 31. decembra 2024. Musí zahŕňať aspoň tieto opatrenia: Diaľnice: I) pokiaľ ide o prístup ku koncesiám a ukončenie zmluvy, v ročnom zákone o hospodárskej

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										súťaži sa prinajmenšom: — zaviesť povinné predkladanie ponúk na koncesné zmluvy na diaľnice bez toho, aby bolo dotknuté interné poskytovanie v rámci obmedzení stanovených právnymi predpismi EÚ(*), zlepšiť efektívnosť rozhodovacích administratívnych postupov týkajúcich sa koncesných zmlúv; — vyžadovať podrobný a transparentný opis predmetu koncesnej zmluvy —požadovať od orgánov udeľujúcich koncesie, aby určili koncesie na úseky diaľnic, ktoré sa prideliť na základe verejného postupu, pričom sa zohľadnia odhady efektívnosti z hľadiska rozsahu a náklady na koncesionárov diaľnic vypracované regulačným orgánom (<i>Autorita di</i>

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										<i>Regolazione dei Trasporti – ART),</i> — posilniť kontroly ministerstva infraštruktúry, pokiaľ ide o náklady a realizáciu diaľničných infraštruktúr, — zabrániť automatickému obnovovaniu koncesných zmlúv, zlepšiť technické a administratívne postupy súvisiace s pravidelnou aktualizáciou hospodárskych a finančných plánov a ročným vykonávaním týchto plánov a zakázať používanie postupov upravených v článku 193 zákonníka verejného obstarávania ako prostriedku na zadávanie koncesných zmlúv na diaľnice, ktorých platnosť sa skončila alebo sa skončila; — zjednodušiť/objasniť úpravu podmienok vypovedania a vypovedania zmluvy, a to aj s cieľom

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										zachovať primeranú úroveň služieb, — v prípade vypovedania zmluvy vo verejnom záujme sa v zákone stanoví aspoň primeraná náhrada, ktorá koncesionárovi umožní získať späť investície, ktoré neboli úplne amortizované. II) pokiaľ ide o regulačný model spoplatňovania, v ročnom zákone o hospodárskej súťaži sa prinajmenšom: — zabezpečiť včasné a úplné zavedenie regulačného modelu spoplatňovania ART na základe metodiky cenového stropu, pričom sa zohľadnia pravidelné aktualizácie viacročného hospodárskeho a finančného plánovania koncesionárov (schválené príslušným regulačným orgánom) a ročné zavádzanie týchto plánov.

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										III) o právach používateľov sa v ročnom zákone o hospodárskej súťaži: — zabezpečiť úplné a včasné vykonávanie regulačného rámca ART týkajúceho sa ochrany práv používateľov a poskytovania primeraných úrovni služieb. IV) pokiaľ ide o externé zabezpečovanie stavebných prác, v ročnom zákone o hospodárskej súťaži sa prinajmenšom: — Podľa článku 186 ods. 2 legislatívneho dekrétu č. 36/2023 stanoviť povinnosť koncesionárov diaľnic zveriť tretím stranám prostredníctvom postupov verejného dokazovania 50 % až 60 % zákaziek na práce, služby a dodávky. Podiely sa vypočítajú podľa výšky hospodárskych a finančných plánov pripojených

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/ciele	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										k podkladom ku koncesii. pokiaľ ide o interné poverenia, zákonom sa: — vyžadovať povinné <i>ex ante</i> overenie zákonnosti interného poverenia a zakázať začatie postupu verejného obstarávania alebo interných poverení bez tohto overenia, — zveriť Úradu pre reguláciu dopravy (ART) primerané nástroje a právomoci na vykonávanie uvedených overení a (právnu) podporu Národného protikorupčného úradu (ANAC), — vyžadovať, aby sa inštalácia elektrických nabíjacích staníc a zriadenie primeraných parkovísk a odpočívadiel pre prevádzkovateľov nákladnej dopravy vykonávali v plnom súlade s regulačným rámcom stanoveným v ART. Poistovníctvo:

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										v) nadobudnutie účinnosti potrebných aktov s cieľom umožniť prenosnosť údajov o čiernych skrinách pre automobily medzi poisťovateľmi; Začatie podnikania: VI) Preskúmanie a aktualizácia právnych predpisov týkajúcich sa inovatívnych začínajúcich podnikov a rizikového kapitálu (napr. zákon o začínajúcich podnikoch z roku 2012) s cieľom racionalizovať existujúce právne predpisy, preskúmať vymedzenie pojmu začínajúce podniky a podporiť investície súkromných a inštitucionálnych investorov do rizikového kapitálu.
MIC2 – 12	Reforma 2: Ročné zákony o hospodárskej súťaži	Míľník	Nadobudnutie účinnosti vykonávacích opatrení (v prípade potreby vrátane sekundárnych právnych	Nadobudnutie účinnosti sekundárnych právnych predpisov vrátane všetkých potrebných nariadení na vykonávanie a uplatňovanie	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Nadobudnutie účinnosti sekundárnych právnych predpisov (v prípade potreby) vrátane potrebných nariadení na vykonávanie a uplatňovanie príslušných opatrení stanovených vo výročnom zákone o hospodárskej súťaži z roku

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			predpisov) na vykonávanie a uplatňovanie opatrení stanovených vo výročnom zákone o hospodárskej súťaži z roku 2023 a v iných primárnych právnych predpisoch	opatrení stanovených vo výročnom zákone o hospodárskej súťaži z roku 2023 a v iných primárnych právnych predpisoch						2023. Nadobudnutie účinnosti sekundárnych právnych predpisov o žehlení za studena a zoznamov maloobchodných predajcov zemného plynu, a to takto: Na žehlenie za studena: Nadobudnutie účinnosti regulačných stimulov na využívanie služieb studeného žehlenia v prístavoch. Zoznam maloobchodných predajcov zemného plynu: Nadobudnutie účinnosti sekundárnych právnych predpisov, ktorými sa vymedzujú kritériá a požiadavky na prístup a stálosť podnikov na zozname maloobchodných predajcov zemného plynu stanovenom v článku 17 legislatívneho dekrétu č. 164/2000, ktorého cieľom je zvýšiť transparentnosť a podporiť výber spotrebiteľov na konkurenčných trhoch.

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M1C2 – 13	Reforma 2: Ročné zákony o hospodárskej súťaži	Míľník	Nadobudnutie účinnosti ročného zákona o hospodárskej súťaži na rok 2025	Ustanovenie o nadobudnutí účinnosti ročného zákona o hospodárskej súťaži na rok 2025.	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Nadobudnutie účinnosti ročného zákona o hospodárskej súťaži na rok 2025. Primárne a sekundárne právne predpisy (v prípade potreby vrátane vykonávacích aktov) sa schvália a nadobudnú účinnosť do 4. štvrťroka 2025. Ročný zákon o hospodárskej súťaži: I – o miestnych verejných službách: - Zaviesť nápravné opatrenia a sankcie za neprijatie, neuverejnenie alebo neúplnosť monitorovania požadovaného v článku 30 legislatívneho dekrétu č. 201/2022. - Zaviesť nápravné opatrenia v prípade neuspokojivého riadenia* miestnej verejnej služby. Takéto opatrenia zahŕňajú aspoň prijatie

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										plánov na zlepšenie kvality, nákladovej efektívnosti a splnenie všetkých zmluvných cieľov. V reforme sa predpokladá, že verejní obstarávatelia budú požadovať nápravné opatrenia v stanovených lehotách. - Zaviesť povinnosti týkajúce sa transparentnosti v súvislosti s uvedenými nápravnými opatreniami, zabezpečiť a v prípade potreby posilniť právomoci príslušných regulačných orgánov/orgánov v oblasti monitorovania a presadzovania a požadovať, aby príslušný orgán každoročne predkladal Parlamentu správu o stave vykonávania nápravných opatrení. * Neuspokojivé riadenie sa

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										vymedzí tak, aby sa vzťahovalo aspoň na situácie, v ktorých prevádzkovateľ utrpel značné straty, ktoré môžu ohroziť jeho hospodársku a finančnú životaschopnosť, alebo ak je kvalita služby výrazne nižšia ako odvetvové referenčné hodnoty alebo je výkonnosť výrazne nižšia ako zmluvné ciele. II – o regionálnej doprave: - Rozšíriť uplatniteľnosť článku 14 ods. 2 na regionálnu verejnú dopravu [vrátane „interných poskytovateľov“ podľa nariadenia (ES) č. 1370/2007]. 2 a 3, 17, 30 a 31 legislatívneho dekrétu č. 201/2022, ako boli zreformované vyššie. - Zrevidovať článok 9 ročného zákona o hospodárskej súťaži č. 118/2022 s cieľom stanoviť požiadavku, aby ministerstvo infraštruktúry a dopravy

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										každoročne a od roku 2026 uverejňovalo vhodné rozvrhnutý harmonogram postupov zadávania všetkých železničných zákaziek, ktorých platnosť sa končí. - Požiadať združenie ART, aby do 2. štvrťroka 2026 začalo verejnú konzultáciu s cieľom prijať usmernenia na štandardizáciu postupov zadávania zákaziek na regionálne dopravné služby. III – o elektrických nabíjaciach staniciach: - Zabezpečiť, aby udeľovanie koncesií na elektrické nabíjacie body podporovalo hospodársku súťaž tým, že sa podporí pluralita dodávateľov na trhu. IV – Zdravie: - Stanoviť spoločné kritériá pre zmluvné dohody s cieľom

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										zabezpečiť účinné vykonávanie článkov 8c a 8d legislatívneho dekrétu č. 502/1992, zmeneného zákonom č. 118/2022, o akreditácii súkromných spoločností v systéme verejného zdravotníctva a zabezpečiť vykonávanie pravidiel, ktorými sa stanovujú otvorené a transparentné výberové konania. V. – Prenos technológií: - Požadovať od ministerstva pre podniky a Made in Italy a ministerstva pre univerzity a výskum, aby do 2. štvrťroka 2026 prijali národnú stratégiu transferu technológií a zhodnocovania vedomostí, čím sa zefektívni pridelovanie dostupných zdrojov a podporí sa koordinovaná stratégia medzi rôznymi nadáciami a inými

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										inštitucionálnymi subjektmi pôsobiacimi v oblasti transferu technológií. Iniciatívou sa podporujú a racionalizujú kancelárie pre transfer technológií, a to aj podporou federačných iniciatív alebo iných politík na zvýšenie efektívnosti. VI – O regulovaných povoleniach: - Zjednodušiť požiadavky na zápis profesijných spoločností do obchodného registra a ich registráciu.
M1C2 – 13a	Reforma 2: Ročné zákony o hospodárskej súťaži	Míľník	Nadobudnutie účinnosti právneho aktu (aktov) o regionálnych železniach a transfere technológií	Ustanovenie o nadobudnutí účinnosti právneho aktu (aktov) o regionálnych železniach a transfere technológií	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2026	Nadobudnutie účinnosti právneho aktu (aktov) o regionálnych železniach a transfere technológií. Patria medzi ne: - Riaditeľský dekrét, v ktorom sa stanovuje vzor na predkladanie kalendára ponúk a na požadované

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										indukčné/procesné kroky, - medzirezortná vyhláška, ktorou sa schvaľuje národná stratégia transferu technológií.
M1C2 – 14	Reforma 2: Ročné zákony o hospodárskej súťaži	Cieľ	Milióny nainštalovaných inteligentných meračov 2G	NEUVEDENÝ	Počet	16	33	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Od marca 2021 sa nainštaluje aspoň 17 miliónov inteligentných meračov 2G.
M1C2 – 14a	Reforma 3: racionalizácia a zjednodušenie stimulov pre firmy.	Míľník	Nadobudnutie účinnosti splnomocňujúceho aktu	Nadobudnutie účinnosti splnomocňujúceho aktu na reformu stimulov pre podniky	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2025	Nadobudnutie účinnosti splnomocňujúceho aktu (<i>legge delega</i>), ktorým sa vláda poveruje revíziou systému stimulov pre firmy.
M1C2 – 14b	Reforma 3: Rámec pre zjednodušenie a zefektívnenie stimulov pre podniky.	Míľník	Nadobudnutie účinnosti primárnych právnych predpisov	Nadobudnutie účinnosti primárnych právnych predpisov na reformu stimulov pre podniky	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2026	Nadobudnutie účinnosti primárnych právnych predpisov, ktorými sa zavádza právny rámec pre plánovanie a navrhovanie nových stimulov a hodnotenie existujúcich stimulov.

B.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Investícia 2: Inovácia a technológia mikroelektroniky

Cieľom investície je podporiť rozvoj strategického hodnotového reťazca mikroelektroniky investovaním do substrátov karbidu kremíka. Investícia pozostáva z inštalácie teoretickej výrobnéj kapacity 8-palcových substrátov karbidu kremíka.

Investícia 3: Rýchle internetové pripojenie (ultraširokopásmové pripojenie a 5G)

Cieľom investície je dokončiť vnútroštátnu ultrarýchlu telekomunikačnú sieť a sieť 5G na celom území štátu, prispieť k cieľom digitálnej transformácie a znížiť digitálnu priepasť v Taliansku. Investícia zahŕňa päť rýchlejších projektov pripojenia:

1. „Italia a 1 giga“, ktorá umožňuje aspoň 1 gigabit/s pri sťahovaní a 200 Mbit/s pri nahrávaní v oblastiach so zlyhaním prístupu novej generácie (NGA) na trh, ako sa zistilo na základe mapovania vykonaného spoločnosťou Infratel v roku 2021 doplneného výsledkami overovacích činností v teréne vykonaných v roku 2023;
2. „Italia 5G“, ktorá umožňuje alebo poskytuje pripojenia 5G v oblastiach zlyhania trhu, ako sa uvádza v mapovaní, ktoré vykonala spoločnosť Infratel v júni 2021;
3. „Prepojené školy“, ktoré poskytujú školským priestorom širokopásmové pripojenie s rýchlosťou 1 gigabit/s;
4. „Pripojené zariadenia zdravotnej starostlivosti“, ktoré poskytujú 1 gigabitové/s širokopásmové pripojenie k zariadeniam verejnej zdravotnej starostlivosti;
5. „Prepojené menšie ostrovy“, ktoré poskytujú ultraširokopásmové pripojenie vybraným menším ostrovom bez optických spojení s kontinentom.

Investícia 4: Satelitné technológie a vesmírne hospodárstvo

Cieľom investície je rozvíjať satelitné prepojenia vzhľadom na digitálnu a zelenú transformáciu a prispievať k rozvoju vesmírneho sektora. Investícia pozostáva zo štyroch projektov:

1. SATCOM,
2. Pozorovanie Zeme (EO),
3. Vesmírna továreň,
4. Hospodárstvo na obežnej dráhe.

Predpokladá sa, že investícia nemá vojenské ani obranné ciele a dôsledky.

Investícia 5: Politiky priemyselného dodávateľského reťazca a internacionalizácia

Cieľom investície je posilniť priemyselné dodávateľské reťazce, najmä uľahčením prístupu k financovaniu, a podporiť konkurencieschopnosť podnikov (najmä MSP), najmä podporou ich internacionalizácie a posilnením ich odolnosti po kríze spôsobenej ochorením COVID-19.

Investícia pozostáva z dvoch línií intervencie:

1. Refinancovanie fondu 394/81, ktorý spravuje SIMEST. Pozostáva z refinancovania existujúceho fondu, ktorý v súčasnosti spravuje verejná agentúra SIMEST a ktorý poskytuje finančnú podporu podnikom, najmä MSP, s cieľom podporiť ich internacionalizáciu prostredníctvom rôznych nástrojov, ako sú programy na prístup na zahraničné trhy a rozvoj elektronického obchodu.
2. Konkurencieschopnosť a odolnosť dodávateľských reťazcov. Pozostáva z finančnej podpory pre podniky prostredníctvom nástroja zmluvy o rozvoji na projekty súvisiace s kľúčovými strategickými hodnotovými reťazcami, ako sú programy priemyselného rozvoja, programy rozvoja ochrany životného prostredia, udržateľná mobilita a činnosti v oblasti cestovného ruchu.

Uvedené intervencie sa vykonávajú v súlade s investičnými politikami v súlade s cieľmi nariadenia (EÚ) 2021/241, a to aj v súvislosti s uplatňovaním zásady „výrazne nenarušiť“, ako sa bližšie uvádza v technickom usmernení týkajúcom sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), právna dohoda medzi Talianskom a povereným subjektom alebo finančným sprostredkovateľom zodpovedným za finančný nástroj a následná investičná politika finančného nástroja:

- i. požadovať uplatňovanie technických usmernení Komisie týkajúcich sa preverovania udržateľnosti pre Fond InvestEU; podielu a
- ii. vylúčiť z oprávnenosti tieto činnosti a aktíva: I) činnosti a aktíva súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania¹; II) činnosti a aktíva v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty²; III) činnosti a aktíva súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami³ a mechanickými biologickými čistiarňami⁴; a iv) činnosti a aktíva, pri ktorých môže dlhodobé zneškodňovanie odpadu poškodiť životné prostredie; podielu a
- iii. vyžadovať, aby [poverený subjekt alebo finančný sprostredkovateľ] overil súlad projektov s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia v prípade všetkých transakcií vrátane tých, ktoré sú vyňaté z preverovania udržateľnosti.

Investícia 7: Národný fond na prepájanie

Toto opatrenie pozostáva z verejnej investície do grantovej schémy „Národný fond pre konektivitu“ s cieľom stimulovať súkromné investície a zlepšiť prístup k financovaniu v talianskom sektore infraštruktúry ultraširokopásmových sietí. Systém funguje tak, že poskytuje granty priamo súkromnému sektoru.

Schému riadi spoločnosť Invitalia S.p.A. ako implementujúci partner. Systém zahŕňa túto produktovú líniu:

- Grant na pokrytie rozdielu v životaschopnosti, ktorý si vyžaduje aspoň 30 % súkromného spolufinancovania celkových nákladov projektu.

S cieľom realizovať investíciu do programu Taliansko a spoločnosť Invitalia S.p.A. podpíšu vykonávaciu dohodu, ktorá bude obsahovať tento obsah:

1. Opis rozhodovacieho procesu schémy: Konečné rozhodnutie o udelení grantu v rámci systému prijíma investičný výbor alebo iný príslušný rovnocenný riadiaci orgán a schvaľuje ho väčšinou hlasov členov, ktorí sú nezávislí od vlády.
2. Kľúčové požiadavky súvisiacej grantovej politiky, ktoré zahŕňajú:
 - a) Opis poskytnutých grantov a oprávnených konečných príjemcov.
 - b) Požiadavka, aby všetky podporované investície boli ekonomicky životaschopné.

1 Okrem projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektrickej energie a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v prílohe III k technickému usmerneniu k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

2 Ak sa v rámci podporovanej činnosti dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

3 Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

4 Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôbenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digestie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

- c) Požiadavka dodržiavať zásadu „výrazne nenarušiť“ stanovenú v technickom usmernení týkajúcom sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01): V rámci grantovej politiky sa z oprávnenosti vylúči najmä tento zoznam činností a aktív: I) činnosti a aktíva súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania,⁵ ii) činnosti a aktíva v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty,⁶ iii) činnosti a aktíva súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami⁷ a mechanickými biologickými čistiarňami⁸.
 - d) Požiadavka, aby koneční príjemcovia programu nedostávali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie tých istých nákladov.
3. Sumu, na ktorú sa vzťahuje vykonávacia dohoda, štruktúru poplatkov pre implementujúceho partnera a požiadavku použiť akékoľvek nevyužitý výnosy zo schémy, a to aj po roku 2026, na rovnaké politické účely.
 4. Požiadavky na monitorovanie, audit a kontrolu vrátane:
 1. Opis monitorovacieho systému implementujúceho partnera na podávanie správ o mobilizovaných grantoch.
 2. Opis postupov implementujúceho partnera, ktorými sa zabezpečí predchádzanie podvodom, korupcii a konfliktom záujmov, ich odhaľovanie a náprava.
 3. Povinnosť overiť oprávnenosť každej operácie v súlade s požiadavkami stanovenými vo vykonávacej dohode pred udelením grantu na operáciu.
 4. Povinnosť vykonávať ex post audit založené na riziku v súlade s plánom auditov spoločnosti Invitalia S.p.A. Tieto audit overujú i) účinnosť systémov kontroly vrátane odhaľovania podvodov, korupcie a konfliktu záujmov; II) súlad so zásadou „výrazne nenarušiť“, pravidlami štátnej pomoci; a iii) aby sa dodržala požiadavka, aby koneční príjemcovia programu nedostali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov. Auditmi sa takisto overuje zákonnosť transakcií a dodržiavanie podmienok platnej vykonávacej dohody a dohôd o grante.

Investícia 8: Zložka Programu InvestEU v zodpovednosti členských štátov

Toto opatrenie pozostáva z verejných investícií do zložky Programu InvestEU v zodpovednosti členských štátov s cieľom stimulovať súkromné investície a zlepšiť prístup k financovaniu v odvetviach, ktoré môžu okrem iného

⁵ S výnimkou a) aktív a činností v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a zariadení podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív.

⁶ Ak podporovaná činnosť dosahuje predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytne sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

⁷ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

⁸ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôbenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digestie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

zahŕňať výrobu a stavebníctvo. Príspevok do zložky Programu InvestEU v zodpovednosti členských štátov sa použije na zvýšenie konkurencieschopnosti MSP, iných spoločností a talianskeho hospodárstva ako celku, pričom sa podporia napríklad projekty sociálnej a udržateľnej infraštruktúry, ako aj iniciatívy v oblasti výskumu, inovácií a digitalizácie. Tento finančný produkt funguje tak, že poskytuje napríklad záruky, úvery a vlastný kapitál priamo alebo prostredníctvom sprostredkovateľov súkromnému sektoru, ako aj subjektom verejného sektora zapojeným do podobných činností.

Dohoda o záruke medzi Komisiou a jedným (alebo viacerými) implementujúcimi partnermi vybranými v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/523 z 24. marca 2021, ktorým sa zriaďuje Program InvestEU a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/1017, nadobúda účinnosť.

Taliansko podpíše s Európskou komisiou dohodu o príspevku, ktorá obsahuje:

- Navrhovaného(-ých) implementujúceho(-ich) partnera(-ov).
- Požiadavka súladu s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2023/C111). V prípade potreby sa v zmenených dohodách o záruke vylúči z oprávnenosti tento zoznam činností a aktív: I) činnosti a aktíva súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania⁹; II) činnosti a aktíva v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty¹⁰; III) činnosti a aktíva súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami¹¹ a mechanickými biologickými čistiarňami¹².
- Opis monitorovacieho systému, ktorý sa má použiť na podávanie správ o mobilizovaných finančných prostriedkoch.

Investícia 9: Rozšírenie opatrenia: Transformácia 4.0

Cieľom opatrenia je podporiť digitálnu transformáciu podnikov stimulovaním súkromných investícií do aktív a činností podporujúcich digitalizáciu. Opatrenie pozostáva zo schémy daňového úveru.

⁹S výnimkou a) projektov v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a aktív podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív.

¹⁰ Ak podporovaná činnosť dosahuje predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytne sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelenie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

¹¹ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, kde sú tieto činnosti zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

¹² Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo dodatočné vybavenie separovaného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digestie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

B.4. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Poradové číslo	Opatrenie	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť a	Rok	
M1C2 – 15	Investícia 2: Inovácia a technológia mikroelektroniky	Míľnik	Výrobná kapacita substrátov karbidu kremíka	Inštalovaná teoretická výrobná kapacita 8-palcových substrátov karbidu kremíka	NEUVEDE NÝ	NEUVEDE NÝ	NEUVE DENÝ	ŠTVRTĚ ROK	2026	Inštalovaná teoretická výrobná kapacita najmenej 197 028 8-palcových substrátov karbidu kremíka za rok.
M1C2 – 16	Investícia 3: Rýchle internetové pripojenie (ultraširokopásmové pripojenie a 5G)	Míľnik	Zadávanie všetkých verejných zákaziek na projekty rýchlejšieho pripojenia	Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na projekty rýchlejšieho pripojenia	NEUVEDE NÝ	NEUVEDE NÝ	NEUVE DENÝ	ŠTVRTĚ ROK	2022	Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na projekty rýchlejšieho pripojenia, ktoré pozostávajú z i) „Italia a 1 giga“, ii) „Italia 5G“, iii) „Prepojené školy“, iv) „Prepojené zdravotnícke zariadenia“, a v) „prepojené menšie ostrovy“.
M1C2 – 17	Investícia 3: Rýchle internetové pripojenie (ultraširokopásmové pripojenie a 5G)	Cieľ	Číslo domov s pripojením 1 Gb/s	NEUVEDENÝ	Počet	0	2 692 905	ŠTVRTĚ ROK	2026	Najmenej 2692905 čísel domov v oblastiach zlyhania trhu s prístupom novej generácie (NGA) (z toho najmenej 266782 v rozptýlených oblastiach domov vymedzených podľa sčítania ISTAT z roku 2011) umožnených pripojením s rýchlosťou najmenej 1 Gb/s prostredníctvom optického pripojenia do

Poradové číslo	Opatrenie	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										domácnosti/budovy (FTTH/B) alebo pevného bezdrôtového prístupu (FWA).
M1C2 – 18	Investícia 3: Rýchle internetové pripojenie (ultraširokopásmové pripojenie a 5G)	Cieľ	Školské priestory a zdravotnícke zariadenia s pripojením 1 Gb/s	NEUVEDENÝ	Počet	0	17 700	ŠTVRTÝ ROK	2026	Poskytne sa aspoň 17700 rýchlych širokopásmových pripojení (t. j. s pripojením aspoň 1 Gb/s), z toho aspoň 9000 v súvislosti so školskými priestormi a aspoň 8700 v súvislosti so zariadeniami verejnej zdravotnej starostlivosti.
M1C2 – 19	Investícia 3: Rýchle internetové pripojenie (ultraširokopásmové pripojenie a 5G)	Cieľ	Ostrovy s ultraširokopásmovým pripojením	NEUVEDENÝ	Počet	0	18	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2024	Najmenej ďalších 18 ostrovov bez optických spojení s kontinentom s ultraširokopásmovým pripojením prostredníctvom novej optickej medziazlovej siete.
M1C2 – 20	Investícia 3: Rýchle internetové pripojenie (ultraširokopásmové pripojenie a 5G)	Cieľ	Mimomestské cesty a koridory TEN-T aktivované s pokrytím 5G	NEUVEDENÝ	Počet	0	12 600	ŠTVRTÝ ROK	2026	Celkovo najmenej 12 600 km mimomestských ciest a koridorov TEN-T umožňujúcich pokrytie sieťou 5G.
M1C2 – 21	Investícia 3: Rýchle internetové pripojenie (ultraširokopásmové	Cieľ	Oblasti zlyhania trhu, v ktorých	NEUVEDENÝ	Počet	0	1 400	ŠTVRTÝ ROK	2026	Najmenej 1 400 km ² oblastí zlyhania trhu umožňujúcich pokrytie sieťou 5G, z toho najmenej 500 km ² vybavených

Poradové číslo	Opatrenie	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť a	Rok	
	pripojenie a 5G)		bolo umožnené alebo poskytnuté pokrytie sieťou 5G							pokrytím sieťou 5G.
M1C2 – 22	Investícia 4: Satelitné technológie a vesmírne hospodárstvo	Míľnik	Zadávanie všetkých verejných zákaziek na projekty v oblasti satelitnej technológie a kozmického priestoru	Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na projekty v oblasti satelitnej technológie a kozmického priestoru	NEUVEDE NÝ	NEUVEDE NÝ	NEUVE DENÝ	ŠTVRTĚ ROK	2023	Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na satelitné technológie a vesmírne projekty, ktoré pozostávajú z i) satelitnej komunikácie, ii) pozorovania Zeme, iii) vesmírnej továrne a iv) hospodárstva na obežnej dráhe.
M1C2 – 23a	Investícia 4: Satelitné technológie a vesmírne hospodárstvo	Míľnik	Satelitné technológie a vesmírne projekty	Záverečné správy o projektoch v oblasti satelitnej technológie a vesmíru a platobné príkazy	NEUVEDE NÝ	NEUVEDE NÝ	NEUVE DENÝ	ŠTVRTĚ ROK	2026	Vykonávacím orgánom (Talianskej vesmírnej agentúre a Európskej vesmírnej agentúre) sa vydajú platobné príkazy v celkovej hodnote najmenej 1 340 000 000 EUR. Záverečné správy vykonávacích orgánov sa predkladajú v súvislosti s týmito činnosťami:

Poradové číslo	Opatrenie	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
				vydané vykonávacím orgánom						1. SATCOM: vytvorenie technológií a systémov dvojakeho použitia, ktoré sa majú použiť na poskytovanie vysoko bezpečných služieb satelitnej komunikácie na vládne použitie. 2. Pozorovanie Zeme (EO), ktoré pozostáva z i) činností v rámci dodávateľského reťazca: vrátane špecifikácie, návrhu, výroby konštelácie multisenzorov pre diaľkové snímanie (radar so syntetickou apertúrou (SAR), hyperspektrálny, optický) a obstarávania vzletov zameraných na monitorovanie pevniny, mora a atmosféry; aspoň jedna sústava alebo dôkaz o koncepcii sústav je na obežnej dráhe; nadväzujúce činnosti: CyberItaly Project, Marketplace a súvisiace služby. 3. Vesmírna továreň, ktorá pozostáva z dvoch podprojektov: I) Vesmírna továreň 4.0: [integrované linky na výrobu, montáž, integráciu a testovanie (M-AIT) malých satelitov]; II) Prístup do vesmíru:

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										Výskum a vývoj a vytváranie prototypov na realizáciu ekologických technológií pre budúcu generáciu natriasacích a odpaľovacích zariadení. 4. Hospodárstvo na obežnej dráhe: činnosti týkajúce sa demonštračných zariadení pre technológie servisu na obežnej dráhe; zvýšenie vnútroštátnej kapacity dohľadu nad kozmickým priestorom a sledovania tohto priestoru (SST); návrh a výroba aktív na nadobudnutie, správu a poskytovanie dátovej služby na podporu činností manažmentu vesmírnej prevádzky.
M1C2 – 26	Investícia 5.1: Refinancovanie a remodelácia fondu 394/81 spravovaného spoločnosťou SIMEST	Míľník	Nadobudnutie účinnosti refinancovania fondu 394/81 a prijatie investičnej politiky	Ustanovenie v zákone o nadobudnutí účinnosti zákonného dekrétu (zákonných dekrétov) o refinancovaní grantovej	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	OTÁZKA Č. 3	2021	Zákonný dekrét (zákonné dekréty) stanovuje (stanovujú) refinancovanie grantovej a úverovej zložky fondu 394/81. Správna rada fondu schvaľuje rozhodnutie, ktorým sa stanovuje investičná politika. Investičná politika spojená s refinancovaním fondu 394/81 definuje minimálne: I) povaha a rozsah

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
				a úverovej zložky fondu 394/81 Schválenie rozhodnutia rady, ktorým sa stanovujú kritériá výberu projektov, ktoré sa majú financovať						podporovaných projektov, ktoré musia byť v súlade s cieľmi nariadenia (EÚ) 2021/241; referenčný rámec zahŕňa kritériá oprávnenosti na zabezpečenie súladu s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) pre podporované projekty v rámci tohto opatrenia prostredníctvom overovania udržateľnosti, zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia, ii) typu podporovaných operácií, iii) dotknutých prijímateľov s prevahou MSP a ich kritérií oprávnenosti, iv) ustanovení o opätovnom investovaní potenciálnych spätných tokov prostriedkov na podobné politické ciele, a to aj po roku 2026, v prípade, že sa opätovne nepoužijú na splatenie úrokových sadzieb vyplývajúcich z úverov poskytnutých na základe nariadenia (EÚ) 2021/241. V zmluvnej dohode s povereným subjektom alebo finančným sprostredkovateľom sa vyžaduje

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										použitie technického usmernenia k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).
M1C2 – 27	Investícia 5.1: Refinancovanie a remodelácia fondu 394/81 spravovaného spoločnosťou SIMEST	Cieľ	MSP, ktoré získali podporu z fondu 394/81	NEUVEDENÝ	Počet	0	4 000	ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2021	Od 1. januára 2021 získalo podporu z fondu 394/81 najmenej ďalších 4000 MSP.
M1C2 – 28	Investícia 5.2: Konkurencieschopnosť a odolnosť dodávateľských reťazcov	Míľník	Nadobudnutie účinnosti dekrétu vrátane investičnej politiky zmlúv o rozvoji	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti dekrétu	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTĽ ROK	2022	Investičná politika zmlúv o rozvoji definuje minimálne: I) povaha a rozsah podporovaných projektov, ktoré musia byť v súlade s cieľmi nariadenia (EÚ) 2021/241; referenčný rámec zahŕňa kritériá oprávnenosti na zabezpečenie súladu s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) pre podporované projekty v rámci tohto opatrenia prostredníctvom overovania udržateľnosti, zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia, ii) typu podporovaných operácií, iii) dotknutých prijímateľov a ich kritérií oprávnenosti, iv) ustanovení o opätovnom investovaní

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										potenciálnych spätných tokov prostriedkov na podobné ciele politiky, a to aj po roku 2026, v prípade, že sa opätovne nepoužijú na splatenie úrokových sadzieb vyplývajúcich z úverov poskytnutých na základe nariadenia (EÚ) 2021/241. V zmluvnej dohode s povereným subjektom alebo finančným sprostredkovateľom sa vyžaduje použitie technického usmernenia k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).
M1C2 – 29	Investícia 5.2: Konkurencieschopnosť a odolnosť dodávateľských reťazcov	Cieľ	Schválené zmluvy o vývoji	NEUVEDENÝ	Počet	0	40	ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2023	Najmenej 40 schválených zmlúv o rozvoji v súlade s ich investičnou politikou. Uspokojivé splnenie cieľa závisí aj od aktivácie investícií vo výške najmenej 1500 miliónov EUR.
M1C2 – 30	Investícia 7: Národný fond na prepájanie	Míľník	Vykonávanie dohody	Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2025	Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody.
M1C2 – 31	Investícia 7: Národný fond na prepájanie	Míľník	Právne dohody podpísané	Podpísané právne dohody	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTĽ ROK	2026	Spoločnosť Invitalia S.p.A. uzavrela právne dohody o grante s konečnými príjemcami vo výške potrebnej na použitie 100 % investícií z Mechanizmu

Poradové číslo	Opatrenie	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť a	Rok	
			s konečnými príjemcami	a osvedčenie o prevode						na podporu obnovy a odolnosti do programu (s prihliadnutím na poplatky za správu). Taliansko prevedie 733 402 818 EUR na nástroj spoločnosti Invitalia S.p.A.
M1C2 – 32	Investícia 8: Zložka Programu InvestEU v zodpovednosti členských štátov	Míľnik	Podpísanie dohody o príspevku medzi vládou Talianska a Európskou komisiou	Podpísanie dohody o príspevku	NEUVEDE NÝ	NEUVEDE NÝ	NEUVE DENÝ	ŠTVRŤ ROK	2026	Podpísanie dohody o príspevku medzi vládou Talianska a Európskou komisiou vo výške 500 000 000 EUR.
M1C2 – 33	Investícia 8: Zložka Programu InvestEU v zodpovednosti členských štátov	Cieľ	Operácie financovania alebo investičné operácie schválené investičným výborom InvestEU.	NEUVEDEN Ý	Percento	0	100	ŠTVRŤ ROK	2026	Operácie financovania alebo investičné operácie vo výške 100 % celkovej sumy zdrojov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pridelených na nástroj musí schváliť investičný výbor InvestEU.
M1C2 – 34	Investícia 9: Rozšírenie opatrenia: Transformácia 4.0	Cieľ	Prechodné daňové úľavy 4.0 poskytnuté	NEUVEDEN Ý	Počet	0	53 110	ŠTVRŤ ROK	2026	Najmenej 53110 daňových úľav v rámci prechodného obdobia 4.0 sa poskytlo firmám v súvislosti so 4.0 hmotným investičným majetkom, 4.0 nehmotným

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			firmám na základe dokumentov predložených v rokoch 2021 – 2026							investičným majetkom, štandardným nehmotným investičným majetkom, výskumnými, vývojovými a inovačnými činnosťami. Daňový úver sa považuje za poskytnutý s predložením daňového priznania alebo s predložením vyplnených formulárov Gestore Servizi Energetici (ďalej len „GSE“) za roky 2024 a 2025. Daňové priznania sa podávajú v období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2024. V prípade spoločností, ktorých daňový rok nezodpovedá kalendármu roku, sa koniec posudzovaného obdobia na predkladanie daňových priznaní týkajúcich sa všetkých uvedených daňových úľav predlžuje z 31. decembra 2024 na 30. novembra 2025. Formuláre na vyplnenie sa GSE predložia do 31. marca 2026. V prípade cieľa sa nezohľadňujú žiadne daňové priznania ani oznámenia GSE s dobropisom súvisiacim s odvetviami činnosti identifikovanými kódmi ATECO 05, 06, 07 a 09. Okrem toho, pokiaľ ide o investície do 4.0 hmotného investičného majetku, ako aj do

Poradové číslo	Opatrenie	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										vývojových a inovačných činností, v prípade cieľa sa nezohľadňujú žiadne daňové priznania ani oznámenia GSE s úverom súvisiacim s odvetviami činnosti identifikovanými kódmi ATECO 30, 08, 22, 29, 38, 41, 42, 43, 17, 01, 50, 19, 20, 51, 24, 49, 23 a 35.

C. MISIA 1 ZLOŽKA 3: Cestovný ruch a kultúra 4.0.

Tento komponent talianskeho plánu obnovy a odolnosti sa zameriava na oživenie dvoch odvetví výrazne zasiahnutých krízou spôsobenou ochorením COVID-19: kultúra a cestovný ruch. Cieľom opatrení týkajúcich sa sektora kultúry je zlepšiť digitálnu aj fyzickú prístupnosť kultúrnych pamiatok, zvýšiť ich energetickú efektívnosť a bezpečnosť v súvislosti s prírodnými katastrofami, podporiť obnovu kultúrnych a kreatívnych sektorov, a to aj podporou atraktívnosti malých kultúrnych pamiatok a vidieckej architektúry, ako aj posilniť územnú súdržnosť. Plánujú sa tri súbory opatrení: I) intervencie na rozvoj kultúrneho dedičstva pre ďalšiu generáciu vrátane investícií do digitálnej transformácie a na zlepšenie energetickej efektívnosti kultúrnych pamiatok; obnova malých historických pamiatok, náboženského a vidieckeho dedičstva založená na kultúre; III) intervencie pre kultúrny a kreatívny priemysel 4.0. Opatrenia súvisiace s cestovným ruchom sú zamerané na zvýšenie konkurencieschopnosti odvetvia, a to aj znížením fragmentácie odvetvia a zvýšením úspor z rozsahu, zlepšením a modernizáciou noriem odvetvia ubytovacích a pohostinských služieb, podporou digitálnych inovácií a využívania nových technológií prevádzkovateľmi a podporou zelenej transformácie odvetvia. V tejto súvislosti sa plánujú opatrenia na podporu podnikov vrátane MSP pôsobiace v odvetví cestovného ruchu a prevádzkovateľov cestovného ruchu, a to aj prostredníctvom investícií do digitálnych nástrojov.

Investície a reformy v rámci tohto komponentu prispievajú k plneniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny adresovaných Taliansku, najmä pokiaľ ide o potrebu „podporovať súkromné investície na podporu oživenia hospodárstva a zamerať investície na zelenú a digitálnu transformáciu“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 3, 2020). Podporujú aj sociálnu a územnú súdržnosť a konkurencieschopnosť talianskeho hospodárstva a zároveň podporujú digitalizáciu a udržateľnosť odvetvia cestovného ruchu.

C.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Investícia 1.1 Digitálna stratégia a platformy kultúrneho dedičstva

Cieľom tohto opatrenia je digitalizovať talianske kultúrne dedičstvo a poskytnúť prístup ku kultúrnym zdrojom a digitálnym službám. Opatrenie spočíva vo vytvorení digitálnej infraštruktúry na zber, integráciu a uchovávanie digitálnych zdrojov a ich sprístupnenie na verejné použitie prostredníctvom špecializovaných platforiem.

Investícia 1.2: Odstránenie fyzických a kognitívnych bariér v múzeách, knižniciach a archívoch s cieľom umožniť širší prístup ku kultúre a účasť na nej

Cieľom tohto opatrenia je umožniť fyzický a kognitívny prístup k viacerým talianskym kultúrnym inštitúciám. Opatrenie spočíva v odstránení architektonických a kognitívnych prekážok v talianskych kultúrnych inštitúciách.

Investícia 1.3: Zlepšiť energetickú účinnosť v kinách, divadlách a múzeách

Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť energetickú efektívnosť kultúrnych a kreatívnych priestorov, ako sú verejné a súkromné múzeá, kiná a divadlá. Opatrenie pozostáva z intervencií v oblasti energetickej efektívnosti v kultúrnych a kreatívnych priestoroch.

Reforma 3.1: Prijatie minimálnych environmentálnych kritérií pre kultúrne podujatia

Cieľom reformy je zlepšiť ekologickú stopu kultúrnych podujatí (ako sú výstavy, festivaly, kultúrne podujatia a hudobné podujatia) začlenením sociálnych a environmentálnych kritérií do verejného obstarávania kultúrnych podujatí financovaných, propagovaných alebo organizovaných verejným orgánom.

Investícia 3.3: Budovanie kapacít pre subjekty pôsobiace v oblasti kultúry na riadenie digitálnej a zelenej transformácie

Celkovým cieľom investície je podporiť obnovu kultúrnych a kreatívnych sektorov. Pozostáva z dvoch intervencií.

Cieľom prvej intervencie (Podpora obnovy kultúrnych činností prostredníctvom podpory inovácií a využívania digitálnych technológií v celom hodnotovom reťazci) je podporiť subjekty pôsobiace v sektoroch kultúry a tvorivej činnosti pri vykonávaní digitálnych stratégií a zvyšovaní ich riadiacich kapacít.

Cieľom druhej intervencie (Podpora ekologického prístupu v celom kultúrnom a kreatívnom reťazci) je podporiť environmentálne udržateľný prístup v celom reťazci, znížiť ekologickú stopu, podporiť inovatívny a inkluzívny ekodizajn, a to aj v kontexte obehového hospodárstva, s cieľom nasmerovať verejnosť k zodpovednejšiemu environmentálnemu správaniu.

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickými usmerneniami „nespôsobiť žiadne významné škody“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v zadávacích podmienkach pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností: I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania¹³; II) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty¹⁴; III) činnosti súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami¹⁵ a mechanickými biologickými čistiarňami¹⁶; a iv) činnosti, pri ktorých dlhodobé zneškodňovanie odpadu môže poškodiť životné prostredie. V zadávacích podmienkach sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len tie činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Investícia 4.1: Centrum digitálneho cestovného ruchu

Cieľom tohto opatrenia je umožniť celému ekosystému cestovného ruchu zvýšiť, integrovať a šíriť svoju vlastnú ponuku. Opatrenie spočíva vo vytvorení centra digitálneho cestovného ruchu, ktoré je prístupné prostredníctvom špecializovanej webovej platformy.

Reforma 4.1: Nariadenie o objednávaní povolaní turistických sprievodcov

Investície do centra digitálneho cestovného ruchu dopĺňa reforma na zefektívnenie predpisov o sprievodcoch cestovného ruchu. V rámci opatrenia sa s náležitým ohľadom na miestne predpisy ustanovuje profesijná

¹³ S výnimkou a) projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v prílohe III k technickému usmerneniu k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a aktivít uvedených v bode ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív.

¹⁴ Ak sa v rámci podporovanej činnosti dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

¹⁵ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

¹⁶ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôsobenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digestie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

organizácia pre turistických sprievodcov a oblasť ich pôvodu. Systematické a jednotné uplatňovanie reformy by umožnilo regulovať základné zásady povolania a zjednotiť úroveň poskytovania služieb na celom území štátu, čo by malo pozitívny vplyv na trh. Reforma zahŕňa odbornú prípravu a ďalšiu odbornú prípravu s cieľom čo najlepšie podporiť ponuku.

C.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/ciel	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Ciel'	Štvrťina a	Rok	
M1C3 – 2	Investície – 1.1 Digitálna stratégia a platformy pre kultúrne dedičstvo	Ciel'	Uverejnené zdroje digitálnych médií	NEUVEDE NÝ	Počet	0	65 000 000	ŠTVRTÝ ŠTVRT' ROK	2025	Uverejní sa najmenej 65000000 digitálnych mediálnych zdrojov.
M1C3 – 3	Investície – 1.2 Odstránenie fyzických a kognitívnych bariér v múzeách, knižniciach a archívoch s cieľom umožniť širší prístup ku kultúre a účasť na nej	Ciel'	Vystúpenia v múzeách, pamiatkach, archeologických oblastiach a parkoch, archívoch a knižniciach	NEUVEDE NÝ	Počet	0	617	ŠTVRT' ROK	2026	Potvrdenia o vykonaní prác a/alebo poskytnutí služieb sa vydajú pre celkovo najmenej 617 múzeí, pamätníkov, archeologických oblastí a parkov, archívov a knižníc.
M1C3 – 4	Investície – 1.3 Zlepšenie energetickej účinnosti v kinách, divadlách a múzeách	Ciel'	Ukončené vystúpenia v štátnych múzeách a na kultúrnych miestach, v divadelných sálach a kinách (prvá skupina)	NEUVEDE NÝ	Počet	0	80	OTÁZKA Č. 3	2023	Ukazovateľ sa týka počtu uzavretých intervencií preukázaných osvedčením o riadnom vykonaní prác. Typ intervencií, ktoré sa majú dokončiť, zahŕňa: - technické a hospodársko-finančné plánovanie, energetické audity, počiatočné environmentálne analýzy, posudzovanie vplyvov na životné

Poradové číslo	Opatrenie	Míľnik/ciel	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										prostredie, úľavy a posúdenia zamerané na identifikáciu kritických otázok, určenie následných intervencií na zlepšenie energetickej hospodárnosti; - intervencie týkajúce sa obalových konštrukcií budov; - intervencie týkajúce sa výmeny/nadobudnutia vybavenia, nástrojov, systémov, zariadení, digitálneho aplikačného softvéru, ako aj doplnkových nástrojov na ich prevádzku, nadobudnutia patentov, licencií a know-how; - inštalácia inteligentných systémov diaľkového ovládania, regulácie, riadenia, monitorovania a optimalizácie spotreby energie (inteligentné budovy) a znečisťujúcich emisií, a to aj prostredníctvom využívania technologických kombinácií.
M1C3 – 5	Investície – 1.3 Zlepšenie energetickej účinnosti v kinách, divadlách	Cieľ	Intervencie v štátnych múzeách a kultúrnych pamiatkach, divadelných	NEUVEDENÝ	Počet	80	420	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2025	Osvedčenia o dokončení prác sa vydajú najmenej na 340 intervencií vrátane: 1. technické a hospodársko-finančné plánovanie, energetické audity, počiatočné environmentálne

Poradové číslo	Opatrenie	Míľnik/ciel	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	a múzeách		sálach a kinách sú ukončené (druhá skupina)							analýzy, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, úľavy a posúdenia zamerané na identifikáciu kritických otázok, určenie následných intervencií na zlepšenie energetickej hospodárnosti; 2. intervencie týkajúce sa obalových konštrukcií budov; 3. intervencie týkajúce sa výmeny/nadobudnutia vybavenia, nástrojov, systémov, zariadení, digitálneho aplikačného softvéru, ako aj doplnkových nástrojov na ich prevádzku, nadobudnutia patentov, licencií a know-how; 4. inštalácia inteligentných systémov diaľkového ovládania, regulácie, riadenia, monitorovania a optimalizácie spotreby energie (inteligentné budovy) a znečisťujúcich emisií, a to aj prostredníctvom využívania technologických kombinácií.
M1C3 – 6	Reforma – 3.1 Minimálne environmentálne kritériá pre kultúrne	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti dekrétu, ktorým sa vymedzujú	Ustanovenie v dekréte, v ktorom sa uvádza	NEUVEDE NÝ	NEUVEDEN Ý	NEUVEDE NÝ	ŠTVRT Ý ŠTVRTĽ	2022	Prijmú sa kritériá pre tieto aspekty: obmedzenie používania papiera a tlačiarň, používanie ekologických materiálov, postupné zavádzanie recyklovaných a opätovne

Poradové číslo	Opatrenie	Míľnik/ciel	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	podujatia		sociálne a environmentálne kritériá vo verejných súťažiach týkajúcich sa kultúrnych podujatí financovaných z verejných zdrojov	nadobudnutie účinnosti dekrétu o prijatí minimálnych environmentálnych kritérií pre kultúrne podujatia				ROK		použitých materiálov a udržateľného vybavenia, zariadenia s nízkym vplyvom na životné prostredie, výber lokality na základe ochrany biodiverzity, stravovacie služby s nízkym vplyvom na životné prostredie, doprava na podujatie a preprava materiálov, spotreba energie na organizáciu podujatia. Sociálne kritériá podporujúce prístupnosť a začlenenie zahŕňajú: podpora prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím; podpora príležitostí pre zamestnanosť mladých ľudí, dlhodobo nezamestnaných, ľudí patriacich k znevýhodneným skupinám (ako sú migrujúci pracovníci a etnické menšiny) a ľudí so zdravotným postihnutím; zabezpečiť rovnaký prístup k verejnému obstarávaniu pre podniky, ktorých vlastníci alebo zamestnanci patria k etnickým alebo menšinovým skupinám, ako sú družstvá, sociálne podniky a neziskové organizácie; podpora „dôstojnej práce“ chápanej ako právo na produktívnu a slobodne zvolenú prácu, na základné zásady a práva pri práci, na dôstojné mzdy, sociálnu ochranu a sociálny dialóg. Reforma sa vzťahuje na kultúrne podujatia, ako sú výstavy, festivaly a podujatia scénického umenia.

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/ciel	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M1C3 – 7	Investície – 3.3 Budovanie kapacít pre subjekty pôsobiace v oblasti kultúry na riadenie digitálnej a zelenej transformácie.	Míľník	Zadanie všetkých verejných zákaziek s vykonávajúcou organizáciou/prijímateľmi v prípade všetkých intervencií na riadenie digitálnej a zelenej transformácie kultúrnych subjektov	Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek organizáciám a sieťam, ktoré sú zodpovedné za realizáciu činností budovania kapacít	NEUVEDE NÝ	NEUVEDEN Ý	NEUVEDE NÝ	ŠTVRT Ý ŠTVRT ROK	2023	Výbrané vykonávacie orgány sú špecializované organizácie alebo siete, ktoré majú zručnosti a skúsenosti v oblasti odbornej prípravy, ako aj v oblasti kultúrnej produkcie, životného prostredia, riadenia kultúry a odbornej prípravy. Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na projekty vybrané v rámci súťažných výziev na predkladanie návrhov musí byť v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
M1C3 – 8	Investície – 4.1 Centrum digitálneho cestovného ruchu	Míľník	Zadávanie zákaziek na vývoj digitálneho portálu cestovného ruchu	Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na vývoj digitálneho portálu cestovného ruchu	NEUVEDE NÝ	NEUVEDEN Ý	NEUVEDE NÝ	ŠTVRT Ý ŠTVRT ROK	2021	Oznámenie o zadaní (všetkých) verejných zákaziek na vývoj digitálneho portálu cestovného ruchu. Portál digitálneho cestovného ruchu zmodernizuje súčasný portál Italia.it zavedením cloudovej a otvorenej architektúry, čo výrazne podporí prepojenie s ekosystémom. Modernizovaný portál zahŕňa: vytvorenie nového rozhrania front-end a navigačného stromu; preskúmanie štruktúry, štruktúry a funkcií oddielov, strán

Poradové číslo	Opatrenie	Míľnik/ciel	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť a	Rok	
										a článkov; zavedenie máp; viacjazyčné riadenie (v čase prechodu bude portál predstavený v taliančine a angličtine). Integrácia ostatných jazykov, ktoré sú v súčasnosti podporované, sa očakáva v mesiacoch bezprostredne nasledujúcich po uvedení do prevádzky. Zadanie zákaziek projektom vybraným v rámci súťažných výziev na predkladanie návrhov v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
M1C3 – 9	Investícia 4.1 Centrum digitálneho cestovného ruchu	Cieľ	Registrácia prevádzkovateľov v cestovného ruchu v centre digitálneho cestovného ruchu	NEUVEDE NÝ	Počet	0	20 000	ŠTVRTĚ ROK	2024	Počet prevádzkovateľov cestovného ruchu zaregistrovaných v uzle (ktorý môže okrem iného zahŕňať hotel, cestovnú kanceláriu a firmy vymedzené v kódach ATECO 55.00.00; 56.00.00; 79.00.00 a ostatné štruktúry patriace do sektora) je najmenej 20000. Najmenej 7400 prevádzkovateľov cestovného ruchu (t. j. 37 % z 20000) sa musí nachádzať na juhu.

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť a	Rok	
MIC3 – 10	Reforma 4.1 Regulácia objednávaní povolání turistických sprievodcov.	Míľník	Vymedzenie vnútroštátnej normy pre turistických sprievodcov	Vymedzenie minimálnej vnútroštátnej normy neznamená vytvorenie nového regulovaného povolania.	NEUVEDE NÝ	NEUVEDEN Ý	NEUVEDE NÝ	ŠTVRT' ROK	2024	Vymedzenie minimálnej vnútroštátnej normy neznamená vytvorenie nového regulovaného povolania. Reformou sa zabezpečí aj odborná príprava a odborná aktualizácia s cieľom lepšie podporiť ponuku. Reforma sa kvalifikuje ako metóda na získanie jedinečnej odbornej kvalifikácie prijatá s jednotnými normami na vnútroštátnej úrovni prostredníctvom vnútroštátneho zákona a následných vykonávacích ministerských dekrétov o porozumení štátnych regiónov.
MIC3 – 11	Investícia 1.3 – Zlepšenie energetickej účinnosti v kinách, divadlách a múzeách	Míľník	Nadobudnutie účinnosti vyhlášky ministerstva kultúry o pridelovaní zdrojov: zlepšiť energetickú účinnosť na miestach kultúry	Ustanovenie vo vyhláške, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti vyhlášky ministerstva kultúry o pridelovaní zdrojov na zlepšenie energetickej efektívnosti v miestach	NEUVEDE NÝ	NEUVEDEN Ý	NEUVEDE NÝ	ŠTVRT' ROK	2022	Miesta kultúry sú kiná, divadlá a múzeá. (INV. 1.3) V prípade múzeí a miest kultúry na zlepšenie energetickej efektívnosti sa intervencia vykonáva prostredníctvom uznania návrhov projektov na štátnych kultúrnych pamiatkach ministerstva kultúry v prípade cieľa 1. V opačnom prípade sa identifikácia neštátnych inštitúcií v prípadoch cieľa 2 a 3 vykoná prostredníctvom výziev na predkladanie ponúk. Zadávanie zákaziek projektom vybraným v rámci súťažných výziev na predkladanie návrhov musí byť v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“

Poradové číslo	Opatrenie	Míľník/ciel	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
				kultúry						(2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

C3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Investícia 4.1: Centrum digitálneho cestovného ruchu

Cieľom tohto opatrenia je umožniť celému ekosystému cestovného ruchu zvýšiť, integrovať a šíriť svoju vlastnú ponuku. Opatrenie spočíva vo vytvorení centra digitálneho cestovného ruchu, ktoré je prístupné prostredníctvom špecializovanej webovej platformy.

Investícia 2.1: Atraktivnosť malých historických miest

Cieľom tohto opatrenia je podporiť hospodársky a sociálny rozvoj znevýhodnených oblastí na základe kultúrnej obnovy malých miest a rastu miestnych hospodárstiev, a najmä cestovného ruchu. Investícia pozostáva z podpory kultúrnej a sociálnej infraštruktúry, služieb a činností a infraštruktúry, služieb a činností súvisiacich s cestovným ruchom.

Investícia 2.2: Ochrana a zlepšovanie vidieckej architektúry a krajiny

Cieľom tohto opatrenia je zlepšiť vidiecke a vidiecke okolie. Opatrenie spočíva v podpore ochrany a zlepšovania vidieckej architektúry a krajiny.

Investícia 2.3: Programy na zachovanie a obnovu historických parkov a záhrad

Cieľom tohto opatrenia je zachovať a renovovať historické parky a záhrady, a to aj obnovou architektonických alebo vegetačných komponentov, zaistením bezpečnosti a prístupnosti, modernizáciou technických systémov a nadobudnutím inovačných digitálnych nástrojov na vzdelávanie a pomoc návštevníkom. Opatrenie spočíva v renovácii historických parkov a záhrad.

Investícia 2.4: Seizmická bezpečnosť bohoslužobných miest, obnova dedičstva KES a prístreškov pre umelecké diela (umenie obnovy)

Cieľom tohto opatrenia je znížiť seizmické riziko na bohoslužobných miestach. Investícia pozostáva zo zavedenia antiseizmického preventívneho akčného plánu, z realizácie seizmickej modernizácie bohoslužobných budov, z obnovy kultúrneho majetku FEC (*Fondo Edifici di Culto*) a z výstavby prístreškov pre umelecké diela.

Investícia 4.2: Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu

Cieľom opatrenia je podporiť podniky pôsobiace v odvetví cestovného ruchu. Zahŕňa daňový úver na práce zamerané na zlepšenie ubytovacích zariadení, záručný fond na uľahčenie prístupu k úverom pre firmy v tomto odvetví (prostredníctvom osobitnej sekcie záručného fondu pre MSP), aktiváciu tematického fondu EIB pre cestovný ruch na podporu inovatívnych investícií v tomto odvetví, kapitálový fond (Národný fond pre cestovný ruch) na prestavbu nehnuteľností s vysokým turistickým potenciálom. Uvedené opatrenia na podporu podnikov pôsobiacich v odvetví cestovného ruchu dopĺňa dodatočný finančný nástroj (FRI – Fondo Rotativo). Uvedené intervencie sa vykonávajú v súlade s investičnými politikami v súlade s cieľmi nariadenia (EÚ) 2021/241, a to aj v súvislosti s uplatňovaním zásady „výrazne nenarušiť“, ako sa bližšie uvádza v technickom usmernení k uplatňovaniu zásady „výrazne nenarušiť“ podľa nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (2021/C58/01).

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), právna dohoda a následná investičná politika finančných nástrojov:

- i. požadovať uplatňovanie technických usmernení Komisie týkajúcich sa preverovania udržateľnosti pre Fond InvestEU; podielu a

- ii. vylúčiť tento zoznam činností: I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania¹⁷; II) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty¹⁸; III) činnosti súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami¹⁹ a mechanickými biologickými čistiarňami²⁰; a iv) činnosti, pri ktorých môže dlhodobé zneškodňovanie odpadu poškodiť životné prostredie; podielu a
- iii. vyžadovať, aby [poverený subjekt alebo finančný sprostredkovateľ] overil súlad projektov s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia v prípade všetkých transakcií vrátane tých, ktoré sú vyňaté z preverovania udržateľnosti.

Investícia 3.2: Rozvoj filmového priemyslu (projekt Cinecittà)

Cieľom tohto opatrenia je posilniť taliansky filmový a audiovizuálny sektor. Investícia pozostáva z renovácie štúdií a výstavby nových, čím sa zlepšia výrobné činnosti. To môže okrem iného zahŕňať zachovanie a digitalizáciu audiovizuálneho dedičstva v Experimentálnom centre pre kinematografiu, ako aj posilnenie profesijných profilov a zručností v tomto sektore prostredníctvom činností odbornej prípravy, ktoré vykonáva Cinecittà a Experimentálne centrum pre kinematografiu.

Investícia 4.3: Caput Mundi Next Generation EU pre veľké turistické podujatia.

Cieľom tohto opatrenia je zlepšiť skúsenosti s významnými turistickými podujatiami a udržateľnosť cestovného ruchu prostredníctvom obnovy pamiatok, vytvárania turistických a kultúrnych alternatív s ohľadom na preplnené oblasti, digitalizácie kultúrnych služieb a služieb cestovného ruchu a zlepšenia zelených plôch. Investícia pozostáva z prijatia a vykonávania programu „Caput Mundi“.

¹⁷ S výnimkou a) projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v prílohe III k technickému usmerneniu k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a aktív uvedených v bode ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív.

¹⁸ Ak sa v rámci podporovanej činnosti dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

¹⁹ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

²⁰ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôbenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digestie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

C.4. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M1C3 – 9a	Investícia 4.1 Centrum digitálneho cestovného ruchu	Cieľ	Registrácia podnikov vrátane jednotlivých prevádzkovateľov v centre digitálneho cestovného ruchu a prístupnosť služieb v centre digitálneho cestovného ruchu	NEUVEDENÝ	Počet	20 000	35 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	V centre musí byť zaregistrovaných najmenej 35000 podnikov vrátane jednotlivých prevádzkovateľov. V centre digitálneho cestovného ruchu sú prístupné tieto služby: • Komunikačné služby pre podniky vrátane jednotlivých prevádzkovateľov s cieľom navrhnúť ich ponuku; • Nástroje na analýzu údajov a prediktívne modely na podporu rozhodovania založeného na údajoch; • Odborná príprava na zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikáciu; • Služby pre MSP na podporu inovácií.
M1C3 – 12	Investícia 2.1 – Atraktivnosť malého historického mesta	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vyhlášky ministerstva kultúry o prideľovaní	Ustanovenie vo vyhláške, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2022	Vyhláška ministerstva kultúry prideľuje obciam zdroje na zatraktívnenie malých historických miest. Obce zapojené do zvyšovania atraktívnosti malých historických miest odkazujú na 250 obcí/dedín, ktoré

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			zdrojov obciam na účely atraktívnosti malých historických miest	vyhlášky ministerstva kultúry o prideľovaní zdrojov obciam na účely atraktívnosti malých historických miest						postúpili intervenčné programy ministerstvu kultúry. Kritériá výberu 250 dedín (Inv. 2.1) budú spoločne využívať MiC, regióny, ANCI a vnútorné oblasti, ktoré: predbežne určia územné oblasti oprávnené na podporu (Inv2.1) z dôvodu komplementárnosti medzi rôznymi programami. Následne sa výber dedín uskutoční na základe a) územných, hospodárskych a sociálnych kritérií (štatistické ukazovatele) b) schopnosti projektu ovplyvniť atraktívnosť pre turistov a zvýšiť účasť na kultúrnom živote. Do úvahy sa berú tieto štatistické ukazovatele: demografická veľkosť (obce s pop. < 5000 hab.) a trend; turistické toky, návštevníci múzeí; konzistentnosť ponuky cestovného ruchu (hotely a iné hotely, hotely B & B, izby a prenajímané ubytovanie); demografický trend obce; miera účasti obyvateľstva na kultúrnom živote; konzistentnosť kultúrnych a kreatívnych podnikov a podnikov cestovného ruchu (ziskových a neziskových) a súvisiacich

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										zamestnancov. Zadávanie zákaziek projektom vybraným v rámci súťažných výziev na predkladanie návrhov zahŕňa: a) Kritériá oprávnenosti, ktorými sa zabezpečuje, aby vybrané projekty boli v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. b) Záväzok, že príspevok investície v oblasti klímy podľa metodiky uvedenej v prílohe VI k nariadeniu (EÚ) 2021/241 musí predstavovať aspoň 25 % celkových nákladov na investície podporované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. C) Záväzok podávať správy o vykonávaní opatrenia v polovici trvania schémy a na konci schémy.
M1C3 – 13	Investícia 2.2 – Ochrana	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti	Ustanovenie vo vyhláske,	NEUVED	NEUVED	NEUVEDEN	ŠTVRŤR	2022	Vyhláška ministerstva kultúry vyčleňuje zdroje na ochranu a zlepšenie

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	a zlepšenie vidieckej architektúry a krajiny		vyhlášky ministerstva kultúry o pridelovaní zdrojov na ochranu a zlepšenie vidieckej architektúry a krajiny	v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti vyhlášky ministerstva kultúry o pridelovaní zdrojov na ochranu a zlepšenie vidieckej architektúry a krajiny	ENÝ	ENÝ	Ý	OK		vidieckej architektúry a krajiny. Na ochranu a zlepšenie vidieckej architektúry a krajiny (Inv 2.2) sa výberom aktív, ktoré sa majú získať späť, uprednostňuje schopnosť investície vytvárať účinky na ciele ochrany krajinných hodnôt. Prednosť majú: — na aktíva nachádzajúce sa v územných oblastiach s vysokou krajinnou hodnotou [aktíva nachádzajúce sa v oblastiach krajinného záujmu alebo významného verejného záujmu (články 142 – 139 legislatívneho dekrétu č. 42/2004)], na krajinné oblasti podliehajúce uznaniu UNESCO, FAO GIAHS; — na aktíva, ktoré sú už k dispozícii na verejné použitie alebo s ktorými vlastník súhlasí, že sú prístupné, a to aj v rámci miestnych a integrovaných obvodov a sietí; — na „oblastné projekty“ prezentované zoskupenými subjektmi, ktoré sú schopné účinnejšie zabezpečiť dosiahnutie cieľov prestavby krajiny;

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										— projekty umiestnené v oblastiach, ktoré posilňujú integráciu a synergie s inými kandidátmi na PNRR a inými plánmi/projektmi územnej povahy podporovanými vnútroštátnym programovacím orgánom (ministerstvo kultúry). Na účely vymedzenia typov vidieckej architektúry, na ktoré sa vzťahuje intervencia, sa môže použiť vyhláška MiBAC zo 6. októbra 2005 (na vykonanie zákona z 24. decembra 2003, č. 378 – ochrana a zlepšenie vidieckej architektúry). Kritériá sa môžu predbežne týkať: stav ochrany aktív, úrovne využívania, úloha, ktorú tieto aktíva zohrávajú v územnom a mestskom kontexte. Zadávanie zákaziek projektom vybraným v rámci súťažných výziev na predkladanie návrhov musí byť v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										v oblasti životného prostredia.
M1C3 – 14	Investícia 2.3 – Programy na posilnenie identity miest, parkov a historických záhrad	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vyhlášky ministerstva kultúry o pridelovaní zdrojov: na projekty na posilnenie identity miest, parkov a historických záhrad	Ustanovenie vo vyhláške, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti vyhlášky ministerstva kultúry o pridelovaní zdrojov na projekty na posilnenie identity miest, parkov a historických záhrad	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2022	Vyhláška ministerstva kultúry prideli zdroje príslušným správnym orgánom na projekty na posilnenie identity miest, parkov a historických záhrad. Historické parky a záhrady (Inv. 2.3) predmetom intervencie sú výlučne chránené kultúrne statky, pre ktoré bol deklarovaný umelecký alebo historický záujem. Môžu patriť štátnemu ministerstvu kultúry, ako aj neštátnemu majetku. Výber sa uskutoční na základe kritérií, ktoré vymedzí technicko-vedecká koordinačná skupina zložená zo zástupcov MiC, univerzity, ANCI, odvetvových združení. Zadávanie zákaziek projektom vybraným v rámci súťažných výziev na predkladanie návrhov musí byť v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										v oblasti životného prostredia.
MIC3 – 15	Investícia 2.4 – Seizmická bezpečnosť miest bohoslužieb, obnova dedičstva KES a prístreškov pre umelecké diela	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vyhlášky ministerstva kultúry o pridelovaní zdrojov na seizmickú bezpečnosť namiesto bohoslužieb a obnovu dedičstva FEC (Fondo Edifici di Culto)	Ustanovenie vo vyhláške, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti vyhlášky ministerstva kultúry o pridelovaní zdrojov na seizmickú bezpečnosť namiesto bohoslužieb a obnovu dedičstva KES (Fondo Edifici di Culto)	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2022	Vyhláška ministerstva kultúry určí vykonávací subjekt a oprávnenosť a financovanie budov, ktoré sú predmetom intervencií a typológie. (INV 2.4) Seizmická prevencia a bezpečnostné opatrenia na bohoslužobných miestach sa týkajú oblastí postihnutých viacerými zemetraseniami, ktoré postihli regióny Talianska od roku 2009 (Abruzzo, Lazio, Marche a Umbria). Intervencie KES (Fondo Edifici di Culto) sa vyberajú na základe stavu ochrany aktív dedičstva KES (Fondo Edifici di Culto). Zadávanie zákaziek projektom vybraným v rámci súťažných výziev na predkladanie návrhov musí byť v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										v oblasti životného prostredia.
M1C3 – 16	Investície – 2.1 Atraktivnosť malých historických miest	Míľnik	Prijatie dekrétu (dekrétov) uvádzajúceho (uvádzajúcich) firmy, ktorým bola poskytnutá podpora v malých historických mestách	Prijatie dekrétu (dekrétov), v ktorom (ktorých) sa uvádzajú podporené firmy	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2025	Prijatie dekrétu (dekrétov), v ktorom (ktorých) sa uvádza najmenej 1800 firiem, ktorým bola poskytnutá podpora v malých historických mestách.
M1C3 – 16a	Investície – 2.1 Atraktivnosť malých historických miest	Cieľ	Vykonané intervencie	NEUVEDENÝ	Počet	0	3 250	ŠTVRŤR OK	2026	Vykoná sa najmenej 3250 zásahov, z toho 400 v rámci riadku A.
M1C3 – 17	Investície – 2.2 Ochrana a zlepšenie vidieckej architektúry a krajiny	Cieľ	Vykonané intervencie	NEUVEDENÝ	Počet	0	3 900	ŠTVRŤR OK	2026	Administratívne osvedčenia potvrdzujúce, že intervencie sa vykonali na najmenej 3900 aktívach.
M1C3 – 18	Investícia 2.3 Programy na zachovanie a obnovu historických parkov a záhrad	Cieľ	Počet renovovaných historických parkov a záhrad	NEUVEDENÝ	Počet	0	100	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Vydávajú sa osvedčenia o dokončení prác na renovácii najmenej 100 historických parkov a záhrad.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M1C3 – 19	Investícia – 2.4 Seizmická bezpečnosť bohoslužobných miest, obnova dedičstva FEC (Fondo Edifici di Culto) a prístreškov pre umelecké diela (umenie obnovy)	Cieľ	Vykonané intervencie	NEUVEDENÝ	Počet	0	700	ŠTVRŤR OK	2026	Vykonalo sa najmenej 700 zásahov, z toho jeden prístrešok pre umelecké diela a dve skladovacie dávky pre umelecké diela.
M1C3 – 20	Investícia 3.2: Rozvoj filmového priemyslu (projekt Cinecittà)	Míľnik	Podpísanie zmlúv medzi vykonávajúcim subjektom Cinecittà SPA a spoločnosťami v súvislosti s výstavbou deviatich štúdií	Podpísanie zmlúv	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2023	Podpísanie zmlúv medzi vykonávajúcim subjektom Cinecittà S.p.A a spoločnosťami v súvislosti s výstavbou deviatich štúdií. Táto intervencia zahŕňa výstavbu nových štúdií, obnovu existujúcich štúdií, investície do nových digitálnych technológií, systémov a služieb zameraných na posilnenie filmových štúdií Cinecittà, ktoré spravuje Cinecittà S.p.A. Zmluva medzi vykonávajúcim subjektom Cinecittà S.p.A a spoločnosťami obsahuje kritériá výberu/oprávnenosti pre súlad podporovaných aktivít/činností a/alebo

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										spoločností s technickými usmernením týkajúcim sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Závazok/cieľ investovať 20 % do aktív/činností a/alebo spoločností, ktoré spĺňajú kritériá výberu pre digitálne označovanie, a 70 % do aktív/činností a/alebo spoločností, ktoré spĺňajú kritériá výberu pre sledovanie klímy.
M1C3 – 21	Investícia 3.2: Rozvoj filmového priemyslu (projekt Cinecittà)	Cieľ	Výstavba a/alebo renovácia štúdií a poskytovanie služieb pre Centrum experimentálnej kinematografie	NEUVEDENÝ	Počet	0	9	ŠTVRŤR OK	2026	Osvedčenia o dokončení prác a/alebo osvedčenia o poskytnutí služieb/dodávok tovaru na výstavbu a/alebo renováciu najmenej 9 štúdií. Osvedčenia potvrdzujúce dodanie tovaru a/alebo poskytnutie služieb a/alebo uskutočnenie prác pre Centrum experimentálnej kinematografie v týchto riadkoch: I) vytvorenie virtuálneho živého súboru; II) platforma elektronického vzdelávania pre kinematografiu; III) digitalizácia vzdelávacích a vyučovacích činností; IV) digitalizácia a zachovanie audiovizuálneho dedičstva.
M1C3 – 22	Investícia 4.2 Fondy pre	Míľnik	Investičná politika pre	Prijatie investičnej	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR	2021	V investičnej politike sa vymedzuje minimálne: povaha, rozsah

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu		tematický fond Európskej investičnej banky	politiky				OK		a podporované operácie, cieľoví prijímatelia, kritériá oprávnenosti finančných prijímateľov a ich výber prostredníctvom verejnej výzvy; a ustanovenia o opätovnom investovaní potenciálnych spätných tokov prostriedkov na tie isté ciele politiky. V investičnej politike sa predpokladá, že 50 % fondu sa vyčlení na opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti. Investičná politika zahŕňa výberové kritériá na zabezpečenie súladu s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) pre transakcie podporované v rámci tohto opatrenia prostredníctvom overovania udržateľnosti, zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
M1C3 – 23	Investícia 4.2: Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu	Míľnik	Investičná politika pre Národný fond cestovného ruchu	Prijatie investičnej politiky	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	Fond je určený na nákup, reštrukturalizáciu a rekvalifikáciu talianskych nehnuteľností s cieľom podporiť rozvoj cestovného ruchu v oblastiach najviac postihnutých krízou alebo v okrajových oblastiach

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										(pobrežné oblasti, menšie ostrovy, najvzdialenejšie regióny a vidiecke a horské oblasti). Investičná politika zahŕňa výberové kritériá na zabezpečenie súladu s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) pre transakcie podporované v rámci tohto opatrenia prostredníctvom overovania udržateľnosti, zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
M1C3 – 24	Investícia 4.2 Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu	Míľnik	Investičná politika pre: Záručný fond pre MSP,	Prijatie investičnej politiky	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤ OK	2021	V investičnej politike sa predpokladá, že 50 % fondu sa vyčlení na opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti. Investičná politika zahŕňa výberové kritériá na zabezpečenie súladu s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) pre transakcie podporované v rámci tohto opatrenia prostredníctvom overovania udržateľnosti, zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										v oblasti životného prostredia.
M1C3 – 25	Investícia 4.2: Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu	Míľnik	Investičná politika pre Fondo Rotativo	Prijatie investičnej politiky	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	V investičnej politike sa predpokladá, že 50 % fondu sa vyčlení na opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti. Investičná politika zahŕňa výberové kritériá na zabezpečenie súladu s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) pre transakcie podporované v rámci tohto opatrenia prostredníctvom overovania udržateľnosti, zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
M1C3 – 26	Investícia 4.2: Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vykonávacej vyhlášky k daňovému úveru na prestavbu ubytovacích zariadení.	Ustanovenie v zákone, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti rozpočtového zákona umožňujúceho daňové úľavy, a ustanovenie v súvisiacich	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	Referenčným právnym predpisom na poskytnutie daňového úveru je zákon č. 83 z 31. mája 2014, ktorým sa zaviedlo uznanie daňového úveru na zásahy súvisiace s prestavbou turistických ubytovacích zariadení. Kritériá výberu/oprávnenosti pre súlad podporovaných aktivít/činností a prijímateľov s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), ktoré si vyžadujú aspoň použitie zoznamu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
				vykonávacích aktoch, v ktorom sa uvádza nadobudnutie ich účinnosti						vylúčených položiek a súlad podporovaných aktív/činností a prijímateľov s príslušným acquis EÚ a vnútroštátnym acquis v oblasti životného prostredia, a zabezpečenie súladu.
M1C3 – 27	Investícia 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU pre veľké turistické podujatia	Cieľ	Počet kultúrnych a turistických lokalít, ktorých rekvifikácia dosiahla v priemere 50 % Stato Avanzamento Lavori (SAL) (prvá skupina)	NEUVEDENÝ	Počet	0	100	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Cieľ sa dosiahne, keď priemerný pokrok v rekvifikácii 100 kultúrnych a turistických lokalít dosiahne 50 % stavu napredovania uvedeného v správe Stato Avanzamento Lavori (SAL).
M1C3 – 28	Investícia 4.2: Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu	Cieľ	Vyhláška (vyhlášky) o poskytnutí daňového úveru a/alebo o poskytnutí a prijatí žiadosti o vyplatenie	NEUVEDENÝ	Počet	0	2 700	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Dekrét(-y) o poskytnutí daňového úveru a/alebo grant pre najmenej 2700 podnikov, ktoré investovali do infraštruktúry a/alebo služieb, čo dokazujú potvrdenia o prijatí žiadosti o vyplatenie.
M1C3 – 29	Investícia 4.2: Fondy pre konkurencieschopnosť	Cieľ	Počet projektov, ktoré sa majú podporiť	NEUVEDENÝ	Počet	0	70	ŠTVRŤR OK	2026	Vybraní finanční sprostredkovatelia uzavreli právne dohody o financovaní s konečnými príjemcami na podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	nosť podnikov cestovného ruchu		prostredníctvom tematických fondov Európskej investičnej banky							najmenej 70 projektov prostredníctvom tematických fondov EIB.
M1C3 – 30	Investícia 4.2: Finančné prostriedky na konkurencieschopnosť cestovného ruchu podniky	Cieľ	Tematické fondy Európskej investičnej banky: Vyplatenie prostriedkov do fondu v celkovej výške 350 000 000 EUR	NEUVEDENÝ	Počet	0	350 000 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Vyplatenie musí byť v súlade s investičnou politikou vymedzenou v míľniku.
M1C3 – 31	Investícia 4.2: Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu	Cieľ	Národný fond cestovného ruchu: Vyplatenie celkovej sumy 150 000 000 EUR do fondu na kapitálovú podporu	NEUVEDENÝ	Počet	0	150 000 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Vyplatenie musí byť v súlade s investičnou politikou vymedzenou v míľniku.
M1C3 – 32	Investícia 4.2: Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu	Cieľ	Počet podnikov, ktoré sa majú podporiť prostredníctvom záručného fondu pre MSP	NEUVEDENÝ	Počet	0	1 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	List o výsledku, ktorým sa poskytuje záruka, sa vydá v prospech najmenej 1000 podnikov.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M1C3 – 33	Investícia 4.2 Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu	Cieľ	Fondo Rotativo: Právne dohody podpísané s konečnými príjemcami	NEUVEDENÝ	Počet	0	300	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Právne dohody o financovaní podpísané na podporu najmenej 300 podnikov prostredníctvom fondu Fondo Rotativo.
M1C3 – 35	— Investície – 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU pre veľké turistické podujatia	Míľnik	Podpísanie každej dohody o šiestich projektoch medzi ministerstvom cestovného ruchu a prijímateľmi/vykonávacími orgánmi	Uverejnenie programovej dohody medzi ministerstvom cestovného ruchu, mestom Rím – hlavné mesto a ďalšími zapojenými aktérmi	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2022	Dohody sa podpíšu pre 6 projektov: 1. Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation (Rímske kultúrne dedičstvo pre budúcu generáciu EÚ); Od Pagana Ríma po Christiana Ríma – Jubilee pathways; 3) #Lacittàcondivisa; 4) #Mitingodiverde; 5) Rím 4.0; 6) #Amanotesa Zoznam príjemcov/vykonávacích orgánov obsahuje: Hlavné mesto Rím; Archeologický dohľad nad kultúrnym, environmentálnym a krajinným dedičstvom Ríma (MIC); Archeologický park Colosseum; Archeologický park Appia Antica; Rímska diecéza; Ministerstvo cestovného ruchu; Región Lazio. Pred výzvou na predkladanie ponúk sa kritériá výberu a zadania zákazky a špecifiká projektov vymedzia so súvisiacimi zdrojmi.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										Zadávanie zákaziek projektom vybraným v rámci súťažných výziev na predkladanie návrhov musí byť v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
M1C3 – 36	Investície – 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU pre veľké turistické podujatia	Cieľ	Osvedčenia o dokončení prác alebo služieb	NEUVEDENÝ	Počet	0	200	ŠTVRŤR OK	2026	Osvedčenia o dokončení prác alebo služieb sa vydajú pre najmenej 200 intervencií uvedených v programe Caput Mundi.

D. MISIA 2 ZLOŽKA 1: Obehové hospodárstvo, agropotravinárstvo a zelená transformácia

Tento komponent talianskeho plánu obnovy a odolnosti zahŕňa investície a reformy v oblasti odpadového hospodárstva, obehového hospodárstva, podpory agropotravinových hodnotových reťazcov a zelenej transformácie. Tieto reformy a investície sú doplnené reformami na zvýšenie hospodárskej súťaže v oblasti nakladania s odpadom a miestnych verejných služieb v rámci reformy „podnikateľského prostredia“ a na zlepšenie spotreby vody v poľnohospodárstve. Tento komponent je reakciou na odporúčania pre jednotlivé krajiny, aby sa investície zamerali na zelenú transformáciu vrátane obehového hospodárstva.

Investície a reformy v rámci tohto komponentu prispievajú k plneniu odporúčaní pre danú krajinu adresovaných Taliansku v rokoch 2020 a 2019 týkajúcich sa potreby „zamerať investície na zelenú a digitálnu transformáciu, najmä na [...] odpadové a vodné hospodárstvo“ (odporúčanie pre danú krajinu č. 3, 2020) a „zamerať hospodársku politiku súvisiacu s investíciami na [...] a kvalitu infraštruktúry, pričom sa zohľadnia aj regionálne rozdiely“ (odporúčanie pre danú krajinu č. 3, 2019).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

D.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Obehového hospodárstva

Reforma 1.1 – Národná stratégia pre obehové hospodárstvo

Táto reforma pozostáva z prijatia rozsiahlej národnej stratégie pre obehové hospodárstvo, ktorá zahŕňa nový digitálny systém vysledovateľnosti odpadu, daňových stimulov na podporu recyklačných činností a využívania druhotných surovín, revízie environmentálneho zdaňovania, práva na opätovné použitie a opravu, reformy rozšírenej zodpovednosti výrobcu a systému konzorcií, podpory existujúcich regulačných nástrojov (ako sú právne predpisy o stave konca odpadu a minimálne environmentálne kritériá v rámci zeleného verejného obstarávania) a podpory projektu priemyselnej symbiôzy. Reforma systému rozšírenej zodpovednosti výrobcu a konzorcií sa bude zaoberať aj potrebou efektívnejšieho využívania environmentálneho príspevku s cieľom zabezpečiť uplatňovanie transparentných a nediskriminačných kritérií. Vytvorí sa osobitný dozorný orgán s cieľom monitorovať fungovanie a účinnosť systémov konzorcií pod vedením ministerstva pre ekologickú transformáciu (MITE). Opatrenie sa týka všetkých konzorcií (nielen baliaceho systému CONAI).

Reforma 1.3 – Technická podpora pre miestne orgány

Táto reforma pozostáva z technickej podpory, ktorú vláda poskytuje miestnym orgánom pri vykonávaní environmentálnych právnych predpisov EÚ a vnútroštátnych právnych predpisov, vypracúvaní plánov a projektov týkajúcich sa nakladania s odpadom a postupov verejného obstarávania. Podporou postupov verejného obstarávania sa zabezpečí, aby sa koncesie v oblasti nakladania s odpadom udeľovali transparentným a nediskriminačným spôsobom, čím sa zvýšia konkurenčné procesy s cieľom dosiahnuť lepšie normy pre verejné služby. Touto reformou sa preto podporuje vykonávanie reforiem odpadového hospodárstva navrhnutých v zložke reformy podnikateľského prostredia. Technická podpora sa vzťahuje aj na zelené verejné obstarávanie.

Investícia 2.1 – Logistický plán pre agropotravinárstvo, rybolov a akvakultúru, lesné hospodárstvo, kvetinarstvo a škôlky rastlín

Cieľom tejto investície je podporiť znižovanie emisií vo fázach dopravy a logistiky v agropotravinárskom odvetví, podporiť digitalizáciu odvetvia a využívanie energie z obnoviteľných zdrojov. Toto opatrenie spočíva v poskytnutí podpory na hmotné a nehmotné investície.

Investícia 2.2 – Agrosolárny park

Cieľom tejto investície je zvýšiť udržateľnosť a konkurencieschopnosť poľnohospodárskeho sektora. Toto opatrenie spočíva v poskytnutí podpory na investície do štruktúr v odvetví poľnohospodárstva, chovu hospodárskych zvierat a agropriemyslu na inštaláciu solárnych panelov, ako aj v doplnkových intervenciách.

Investícia 2.3 – Inovácia a mechanizácia v odvetví poľnohospodárstva a potravinárstva

Cieľom tejto investície je stimulovať inovácie v odvetví poľnohospodárstva a potravinárstva. Toto opatrenie spočíva v poskytnutí podpory na investície do hmotného a nehmotného majetku.

Investícia 3.3 – Kultúra a informovanosť o environmentálnych témach a výzvach

Týmto cieľom tejto investície je navrhovanie a výroba digitálneho obsahu s cieľom zvýšiť informovanosť o environmentálnych a klimatických výzvach. Investícia pozostáva z vytvorenia online platformy bez predplatného na vytvorenie archívu vzdelávacích a rekreačných materiálov o témach súvisiacich so životným prostredím.

D.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťtina	Rok	
M2C1 – 1	Reforma 1.1 – Národná stratégia pre obehové hospodárstvo	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti ministerskej vyhlášky o prijatí národnej stratégie obehového hospodárstva	Ustanovenie ministerskej vyhlášky, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤROK	2022	Ministerská vyhláška o prijatí národnej stratégie obehového hospodárstva obsahuje aspoň tieto opatrenia: • nový digitálny systém vysledovateľnosti odpadu, ktorý na jednej strane podporuje rozvoj sekundárneho trhu so surovinami (poskytnutím jasného rámca dodávok druhotných surovín) a na druhej strane podporuje kontrolné orgány pri predchádzaní nezákonnému nakladaniu s odpadom a boji proti nemu. • daňové stimuly na podporu recyklačných činností a využívania druhotných surovín; • revízia systému environmentálneho zdaňovania odpadu s cieľom dosiahnuť, aby bola recyklácia pohodlnejšia ako skládkovanie a spaľovanie na celom území štátu;

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										- právo na opätovné použitie a opravu; - reforma rozšírenej zodpovednosti výrobcu a systému konzorcií s cieľom podporiť dosiahnutie cieľov EÚ vytvorením osobitného dozorného orgánu pod predsedníctvom MITE s cieľom monitorovať fungovanie a účinnosť systémov konzorcií; - podpora existujúcich regulačných nástrojov: Právne predpisy týkajúce sa konca odpadu (vnútroštátne a regionálne), minimálne environmentálne kritériá (CAM) v rámci zeleného verejného obstarávania. Vývoj/aktualizácia EOW a CAM sa osobitne zaoberá stavebníctvom, textilom, plastmi, odpadom z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). - podpora projektu priemyselnej symbiózy prostredníctvom regulačných

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										a finančných nástrojov.)
M2C1 – 2	Reforma 1.3 – Technická podpora pre miestne orgány	Míľnik	Schválenie dohody o vypracovaní akčného plánu budovania kapacít na podporu miestnych verejných orgánov	Uverejnenie schválenej dohody na webovom sídle ministerstva	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤROK	2022	Schvaľuje sa dohoda o vypracovaní akčného plánu budovania kapacít na podporu miestnych verejných orgánov pri vykonávaní minimálnych environmentálnych kritérií (CAM) v rámci postupov verejného obstarávania stanovených zákonom (legislatívny dekrét č. 50/2016 o verejnom obstarávaní) v rámci zeleného verejného obstarávania (GPP) a začatí podpornej akcie. Technickú podporu miestnym orgánom (regiónom, provinciám a obciam) zabezpečuje vláda (ministerstvo pre ekologickú transformáciu, ministerstvo pre hospodársky rozvoj a iné relevantné) prostredníctvom interných spoločností. Technická podpora sa vzťahuje na: • technická pomoc pri vykonávaní environmentálnych právnych predpisov EÚ a vnútroštátnych právnych predpisov; • podpora rozvoja plánov a projektov týkajúcich sa odpadového hospodárstva;

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										podpora postupov verejného obstarávania, a to aj s cieľom zabezpečiť, aby sa koncesie v oblasti nakladania s odpadom udeľovali transparentným a nediskriminačným spôsobom, čím sa zvýšia konkurenčné procesy s cieľom dosiahnuť lepšie normy pre verejné služby. Ministerstvo pre ekologickú transformáciu vypracuje osobitný akčný plán budovania kapacít s cieľom podporiť miestne verejné orgány a profesionálnych verejných obstarávateľov pri uplatňovaní minimálnych environmentálnych kritérií (CAM) stanovených zákonom (legislatívny dekrét č. 50/2016 o verejnom obstarávaní) v rámci zeleného verejného obstarávania (GPP) na postupy verejného obstarávania.
M2C1 – 3	Investícia 2.1: Logistický plán pre odvetvia agropotravinárstva,	Míľnik	Uverejnenie konečného poradia v rámci schémy logistických	Uverejnenie na webovom sídle ministerstva alebo na akomkoľvek inom	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTROK	2022	V dekrete o schválení sa vymedzí konečné poradie. Systém logistických stimulov zahŕňa:

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	rybolovu a akvakultúry, lesného hospodárstva, kvetinárstva a pestovania rastlín		stimulov	podpornom kanáli						a) Kritériá oprávnenosti, ktorými sa zabezpečuje, aby vybrané projekty boli v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. b) Záväzok, že príspevok investície v oblasti klímy podľa metodiky uvedenej v prílohe VI k nariadeniu (EÚ) 2021/241 musí predstavovať aspoň 32 % celkových nákladov na investície podporované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. c) Záväzok, že digitálny príspevok investície podľa metodiky uvedenej v prílohe VII k nariadeniu (EÚ) 2021/241 musí predstavovať aspoň 27 % celkových nákladov na investície podporované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. d) Záväzok podávať správy o vykonávaní opatrenia v polovici trvania schémy a na konci schémy.
M2C1 – 4	Investícia 2.2:	Cieľ	Pridelenie zdrojov	NEUVEDENÝ	Percento	0	30	ŠTVRTÝ	2022	Identifikácia prijímajúcich

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	Agrosolárny park		prijímateľom ako % celkových finančných zdrojov pridelených na investíciu					ŠTVRŤROK		projektov, ktorých celková hodnota predstavuje aspoň 30 % celkových finančných zdrojov pridelených na investíciu. Investícia sa realizuje prostredníctvom dvoch rôznych postupov, ktoré už existujú, a refinancuje sa. Týmto postupmi sa zabezpečuje vyplácanie úverov spoločnostiam, ktoré spĺňajú požiadavky a predkladajú žiadosť.
M2C1 – 5	Investícia 2.2: Agrosolárny park	Cieľ	Pridelenie zdrojov prijímateľom ako % celkových finančných zdrojov pridelených na investíciu	NEUVEDENÝ	Percento	19	32	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2023	Identifikujú sa prijímajúce projekty, ktorých celková hodnota predstavuje aspoň 32 % celkových finančných zdrojov pridelených na investíciu. V postupe udeľovania sa stanovuje vyplácanie grantov alebo iných stimulov spoločnostiam, ktoré spĺňajú požiadavky a predkladajú žiadosť.
M2C1 – 6	Investícia 2.2: Agrosolárny park	Cieľ	Pridelenie zdrojov prijímateľom ako % celkových finančných zdrojov pridelených na investíciu	NEUVEDENÝ	Percento	32	63.5	ŠTVRŤROK	2024	Identifikácia prijímajúcich projektov, ktorých celková hodnota predstavuje najmenej 63,5 % celkových finančných zdrojov pridelených na investíciu. V postupe udeľovania sa stanoví vyplácanie grantov alebo iných stimulov spoločnostiam, ktoré spĺňajú požiadavky a predkladajú žiadosť.
M2C1 – 6a	Investícia 2.2: Agrosolárny park	Cieľ	Pridelenie zdrojov prijímateľom ako % celkových	NEUVEDENÝ	Percento	63.5	100	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Identifikácia prijímajúcich projektov, ktorých celková hodnota predstavuje aspoň 100 %

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			finančných zdrojov pridelených na investíciu							dodatočných finančných zdrojov pridelených na investíciu. V postupe udeľovania sa stanovuje vyplácanie grantov alebo iných stimulov spoločnostiam, ktoré spĺňajú požiadavky a predkladajú žiadosť.
M2C1 – 7	Investícia 2.3: Inovácia a mechanizácia v odvetví poľnohospodárstva a potravinárstva	Cieľ	Uverejnenie konečného poradia s identifikáciou konečných prijímateľov.	NEUVEDENÝ	Počet	0	10 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Identifikácia najmenej 10000 konečných prijímateľov investícií do inovácií v obehovom hospodárstve a biohospodárstve. Investície sa týkajú aspoň jednej z týchto možností: — Nahradenie viacerých znečisťujúcich terénne vozidlá — Zavedenie presného poľnohospodárstva a strojov pre poľnohospodárstvo 4.0 — Nahradenie zastaranejších zariadení pre olivové mlyny S cieľom dodržať zásadu „nespôsobiť“ Terénne vozidlá musia mať nulové emisie alebo byť poháňané výlučne biometánom, ktorý musí spĺňať kritériá stanovené v smernici 2018/2001 (smernica RED II). Výrobcovia biopalív, biometánu a plynu a biopalív musia poskytovať certifikáty (dôkaz o udržateľnosti) vydané nezávislými hodnotiteľmi, ako sa

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										stanovuje v smernici 2018/2001. Prevádzkovateľ nakupuje osvedčenia o záruke pôvodu zodpovedajúce očakávanému použitiu paliva.
M2C1 – 8	Investícia 2.3: Inovácia a mechanizácia v odvetví poľnohospodárstva a potravinárstva	Cieľ	Zrealizované projekty	NEUVEDENÝ	Počet	0	9608	ŠTVRŤROK	2026	Administratívny(-e) akt(-y), ktorým(-i) sa potvrdzuje(-ú), že sa vykonalo aspoň 9608 projektov v jednej alebo viacerých z týchto oblastí: Výmena terénnych vozidiel, ktoré viac znečisťujú životné prostredie Zavedenie presného poľnohospodárstva vrátane inovácií v oblasti zavlažovacích systémov a vodného hospodárstva — Nahradenie zastaranejších zariadení pre olivové mlyny. S cieľom dodržať zásadu „nespôsobiť významnú škodu“ musia mať terénne vozidlá nulové emisie alebo musia byť poháňané výlučne biometánom, ktorý musí spĺňať kritériá stanovené v smernici 2018/2001 (smernica RED II). Výrobcovia biopalív, biometánu a plynu a biopalív musia poskytovať certifikáty (dôkaz o udržateľnosti) vydané nezávislými hodnotiteľmi, ako sa stanovuje v smernici 2018/2001.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťtina	Rok	
										Prevádzkovateľ nakupuje osvedčenia o záruke pôvodu zodpovedajúce očakávanému použitiu paliva.
M2C1 – 9	Investícia 2.2: Agrosolárny park	Cieľ	Inštalovaná kapacita na výrobu slnečnej energie	NEUVEDENÝ	kW	0	1 470 000	ŠTVRŤROK	2026	Inštalovaný výkon na výrobu slnečnej energie najmenej 1470000 kW.
M2C1 – 11	Investícia 3.3: Kultúra a informovanosť o environmentálnych témach a výzvach	Míľnik	Spustenie webovej platformy a zmluvy s autormi	Oznámenie o podpise zmluvy s tvorcami obsahu	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤROK	2022	Verejné spustenie webovej platformy a podpísanie konečných dohôd s „tvorcami obsahu“. Cieľom projektov je vytvoriť najmenej 180 podcastov, videí pre jednotlivé školy a videoobsahov vytvorených a dostupných na webovej platforme o environmentálnej transformácii.
M2C1 – 12	Investícia 3.3: Kultúra a informovanosť o environmentálnych témach a výzvach	Cieľ	Podcasty o environmentálnej transformácii	NEUVEDENÝ	Počet	0	180	ŠTVRŤROK	2025	Najmenej 180 podcastov uverejnených na webovej platforme.

D.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Reforma 1.2 – Národný program odpadového hospodárstva

Táto reforma pozostáva z prijatia rozsiahleho národného programu odpadového hospodárstva zameraného na najvyššiu úroveň prípravy na opätovné použitie, recykláciu a zhodnocovanie odpadu, prispôbenia siete zariadení potrebných na integrované nakladanie s odpadom, minimalizácie konečného zneškodňovania ako konečnej a zvyškovej možnosti, zavedenia monitorovacích systémov, zabránenia začatiu nových postupov v prípade nesplnenia povinnosti proti Taliansku, boja proti nízkemu zberu odpadu, odrádzania od skládkovania a zabezpečenia komplementárnosti s regionálnymi programami v oblasti odpadu, umožnenia dosiahnutia cieľov európskych a vnútroštátnych právnych predpisov o odpade a boja proti nezákonnému skládkovaniu odpadu a spaľovaniu na otvorenom priestranstve.

Investícia 1.1 – Zavedenie nových zariadení na nakladanie s odpadom a modernizácia existujúcich zariadení a „hlavné projekty“ obehového hospodárstva

Cieľom tejto investície je zlepšiť nakladanie s odpadom a podporiť obehové hospodárstvo. Investícia pozostáva z financovania projektov na výstavbu nových zariadení na spracovanie/recykláciu alebo modernizáciu existujúcich zariadení, ako aj na podporu a digitalizáciu triedeného zberu rôznych tokov odpadu.

Investícia 2.1 – Logistický plán pre agropotravinárstvo, rybolov a akvakultúru, lesné hospodárstvo, kvetinárstvo a škôlky rastlín

Cieľom tejto investície je podporiť znižovanie emisií vo fázach dopravy a logistiky v agropotravinárskom odvetví, podporiť digitalizáciu odvetvia a využívanie energie z obnoviteľných zdrojov. Toto opatrenie spočíva v poskytnutí podpory na hmotné a nehmotné investície.

Investícia 3.1 – Zelené ostrovy

Cieľom tohto opatrenia je podporiť zelenú transformáciu na 19 neprepojených malých ostrovoch v Taliansku. Táto investícia pozostáva z financovania a realizácie projektov v oblasti energetiky (ktoré môžu okrem iného zahŕňať obnoviteľné zdroje energie, sieť alebo energetickú efektívnosť), vody (ktoré môžu okrem iného zahŕňať odsolovanie), dopravy (ktoré môžu okrem iného zahŕňať cyklistické trasy, autobusy alebo lode s nulovými emisiami) a odpadu (ktoré môžu okrem iného zahŕňať triedenie odpadu) na 19 malých ostrovoch.

Investícia 3.2 – Zelené komunity

Cieľom tejto investície je podporiť zelenú transformáciu vo vidieckych a horských oblastiach (tzv. „zelené spoločenstvá“). Táto investícia pozostáva z podpory projektov v „zelených spoločenstvách“.

Investícia 3.4 – Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) na podporu zmlúv dodávateľských reťazcov pre odvetvia agropotravinárstva, rybolovu a akvakultúry, lesného hospodárstva, kvetinárstva a škôlok rastlín

Toto opatrenie pozostáva z verejných investícií do nástroja Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) s cieľom stimulovať súkromné investície a zlepšiť prístup k financovaniu v talianskych odvetviach agropotravinárstva, rybolovu a akvakultúry, lesného hospodárstva, kvetinárstva a škôlok. Nástroj funguje tak, že poskytuje granty a dotované úvery priamo prostredníctvom ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare).

Nástroj spravuje ISMEA ako implementujúci partner. Nástroj zahŕňa tieto produktové riadky:

- Podporovať podniky, skupiny podnikov alebo združenia poľnohospodárskych výrobcov, ako aj organizácie venujúce sa výskumu a šíreniu poznatkov v odvetviach agropotravinárstva, rybolovu a akvakultúry, lesného hospodárstva, kvetinárstva a pestovania rastlín zlepšením výrobných procesov zahrnutím kombinácie týchto činností:
 - Zlepšiť environmentálnu udržateľnosť výrobných procesov prostredníctvom investícií do hmotného a nehmotného majetku s cieľom podstatne zvýšiť efektívnosť cieľových výrobných procesov z hľadiska spotreby energie, vody a zdrojov;
 - Investície do znalostí, odbornej prípravy, výskumu a inovácií, projektov transferu a vývoja technológií, ktoré môžu podporiť aj reorganizáciu vzťahov medzi rôznymi aktérmi v dodávateľskom reťazci s cieľom zvýšiť udržateľnosť výrobných procesov;

- Investície do digitalizácie podnikov vrátane elektronického obchodu a vznikajúcich technológií;
- Inštalácia fotovoltických a solárnych panelov

Cieľom opatrenia je znížiť emisie skleníkových plynov, plytvanie potravinami a používanie pesticídov a antimikrobiálnych látok, zlepšiť energetickú efektívnosť a zvýšiť výrobu a využívanie energie z obnoviteľných zdrojov.

S cieľom realizovať investíciu do nástroja ministerstvo a ISMEA podpíšu vykonávaciu dohodu, ktorá obsahuje tento obsah:

1. Opis rozhodovacieho procesu nástroja: Konečné investičné rozhodnutie nástroja prijíma investičný výbor alebo iný rovnocenný riadiaci orgán a schvaľuje ho väčšinou hlasov členov, ktorí sú nezávislí od vlády.
2. Kľúčové požiadavky súvisiacej investičnej politiky, ktoré zahŕňajú:
 - a. Opis finančného produktu (finančných produktov) a oprávnených konečných príjemcov.
 - b. Požiadavka, aby všetky podporované investície boli ekonomicky životaschopné.
 - c. Požiadavka dodržiavať zásadu „výrazne nenarušiť“ stanovenú v technickom usmernení týkajúcom sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Investičná politika vylučuje z oprávnenosti najmä tento zoznam činností a aktív: I) činnosti a aktíva súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania,²¹ ii) činnosti a aktíva v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty,²² iii) činnosti a aktíva súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami²³ a mechanickými biologickými čistiarnami²⁴.
 - d. Požiadavka, aby koneční prijímatelia nástroja nedostávali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov.
3. Suma, na ktorú sa vzťahuje vykonávací dohoda, štruktúra poplatkov pre implementujúceho partnera a požiadavka reinvestovať akékoľvek spätné toky podľa investičnej politiky nástroja.
4. Požiadavky na monitorovanie, audit a kontrolu vrátane:
 - a. Opis systému monitorovania implementujúceho partnera na podávanie správ o mobilizovaných investíciách.
 - b. Opis postupov implementujúceho partnera, ktorými sa zabezpečí predchádzanie podvodom, korupcii a konfliktom záujmov, ich odhaľovanie a náprava.
 - c. Povinnosť overiť oprávnenosť každej operácie v súlade s požiadavkami stanovenými vo vykonávacej dohode pred tým, ako sa zaviazne financovať operáciu.
 - d. Povinnosť vykonávať ex post audit založený na riziku v súlade s plánom auditu agentúry ISMEA. Týmto auditmi sa overuje i) či sú systémy kontroly účinné vrátane odhaľovania podvodov, korupcie a konfliktu záujmov; II) dodržiavanie zásady „výrazne nenarušiť“,

²¹ S výnimkou a) aktív a činností v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a zariadení podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív.

²² Ak podporovaná činnosť dosahuje predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytnú sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

²³ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

²⁴ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôbenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digestie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

pravidiel štátnej pomoci, požiadaviek na klimatické a digitálne ciele v súlade s prílohou VI k nariadeniu o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a s prílohou VII k nariadeniu o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti; a iii) aby sa dodržala požiadavka, aby koneční príjemcovia nástroja nedostali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov. Auditmi sa takisto overuje zákonnosť transakcií a dodržiavanie podmienok platnej vykonávacej dohody a dohôd o financovaní.

5. Požiadavky na investície v oblasti klímy vykonávané implementujúcim partnerom: najmenej 1 848 000 000,00 EUR z investícií Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti do mechanizmu prispieje k cieľom v oblasti zmeny klímy v súlade s prílohou VI k nariadeniu o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.²⁵

Investícia 4 – Zariadenie pre agrosolárny park

Toto opatrenie pozostáva z verejnej investície do grantovej schémy, nástroja pre agrosolárny park, s cieľom stimulovať súkromné investície a zlepšiť prístup k financovaniu v talianskom agropriemyselnom odvetví. Systém funguje tak, že poskytuje granty priamo súkromnému sektoru.

Schému spravuje spoločnosť Gestore Servizi Energetici S.p.A. (GSE) ako implementujúci partner. Schéma podporuje investície do štruktúr v odvetví poľnohospodárstva, chovu hospodárskych zvierat a agropriemyslu s cieľom inštalovať solárne panely, ako aj doplnkové intervencie. Členstvo v sieti „rete del lavoro agricolo di qualità“ sa bude pri posudzovaní návrhov projektov posudzovať pozitívne.

S cieľom realizovať investíciu do schémy Taliansko a GSE podpíšu vykonávaciu dohodu, ktorá bude obsahovať tento obsah:

1. Opis rozhodovacieho procesu schémy: Konečné rozhodnutie o udelení grantu v rámci systému prijíma investičný výbor alebo iný príslušný rovnocenný riadiaci orgán a schvaľuje ho väčšinou hlasov členov, ktorí sú nezávislí od vlády.
2. Kľúčové požiadavky súvisiacej grantovej politiky, ktoré zahŕňajú:
 - a. Opis poskytnutých grantov a oprávnených konečných príjemcov.
 - b. Požiadavka, aby všetky podporované investície boli ekonomicky životaschopné.
 - c. Požiadavka dodržiavať zásadu „výrazne nenarušiť“ stanovenú v technickom usmernení týkajúcom sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). V rámci grantovej politiky sa z oprávnenosti vylúči najmä tento zoznam činností a aktív: I) činnosti a aktíva súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania,²⁶ ii) činnosti a aktíva v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné

²⁵ Koneční príjemcovia pridružení ku konkrétnym projektom sú povinní poskytnúť odôvodnenie vybranej oblasti intervencie pre každý podporovaný projekt spolu s opisom projektu na účely výpočtu príspevku na klímu. Na účely výpočtu príspevku na opatrenia v oblasti klímy koneční príjemcovia z vlastného kapitálu, kvázi vlastného kapitálu, podnikových dlhopisov alebo rovnocenných nástrojov, ktoré nie sú zamerané na konkrétne projekty, poskytnú odôvodnenie vybranej(-ých) oblasti(-í) intervencie. Implementujúci partner je takisto povinný predkladať členskému štátu polročnú správu o realizácii každého projektu/činnosti.

²⁶ S výnimkou a) aktív a činností v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a zariadení podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív.

referenčné hodnoty,²⁷ iii) činnosti a aktíva súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami²⁸ a mechanickými biologickými čistiarňami²⁹.

d. Požiadavka, aby koneční príjemcovia programu nedostávali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie tých istých nákladov.

3. Sumu, na ktorú sa vzťahuje vykonávacia dohoda, štruktúru poplatkov pre implementujúceho partnera a požiadavku použiť akékoľvek nevyužitú výnosy zo schémy, a to aj po roku 2026, na rovnaké politické účely.

4. Požiadavky na monitorovanie, audit a kontrolu vrátane:

1. Opis monitorovacieho systému implementujúceho partnera na podávanie správ o mobilizovaných grantoch.
2. Opis postupov implementujúceho partnera, ktorými sa zabezpečí predchádzanie podvodom, korupcii a konfliktom záujmov, ich odhaľovanie a náprava.
3. Povinnosť overiť oprávnenosť každej operácie v súlade s požiadavkami stanovenými vo vykonávacej dohode pred udelením grantu na operáciu.
4. Povinnosť vykonávať následné audity založené na riziku v súlade s plánom auditov GSE. Týmto auditmi sa overuje i) či sú systémy kontroly účinné vrátane odhaľovania podvodov, korupcie a konfliktu záujmov; II) súlad so zásadou „výrazne nenarušiť“, pravidlami štátnej pomoci, požiadavkami na ciele v oblasti klímy; a iii) aby sa dodržala požiadavka, aby koneční príjemcovia programu nedostali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov. Auditmi sa takisto overuje zákonnosť transakcií a dodržiavanie podmienok platných dohôd o grante podľa vykonávacej dohody.

5. Požiadavky na investície v oblasti klímy vykonávané implementujúcim partnerom: najmenej 633 000 000 EUR z investícií Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti do programu prispeje k cieľom v oblasti zmeny klímy v súlade s prílohou VI k nariadeniu o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti³⁰.

²⁷ Ak podporovaná činnosť dosahuje predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytnie sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

²⁸ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

²⁹ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôbenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digestie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

³⁰ Koneční príjemcovia pridružení ku konkrétnym projektom sú povinní poskytnúť odôvodnenie vybranej oblasti intervencie pre každý podporovaný projekt spolu s opisom projektu na účely výpočtu príspevku na klímu. Na účely výpočtu príspevku na opatrenia v oblasti klímy koneční príjemcovia z vlastného kapitálu, kvázi vlastného kapitálu, podnikových dlhopisov alebo rovnocenných nástrojov, ktoré nie sú zamerané na konkrétne projekty, poskytnú odôvodnenie vybranej(-ých) oblasti(-í) intervencie. Implementujúci partner je takisto povinný predkladať členskému štátu polročnú správu o realizácii každého projektu/činnosti.

D.4. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťtina	Rok	
M2C1 – 13	Reforma 1.2 – Národný program odpadového hospodárstva	Míľník	Nadobudnutie účinnosti ministerskej vyhlášky o národnom programe odpadového hospodárstva	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤROK	2022	Ministerská vyhláška pre národný program odpadového hospodárstva obsahuje aspoň tieto ciele: dosiahnuť najvyššiu úroveň prípravy na opätovné použitie, recyklácie a zhodnocovania odpadu, dosiahnuť aspoň ciele stanovené v článku 181 legislatívneho dekrétu č. 152/06 a tiež zohľadniť systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu; i.prispôsobiť sieť zariadení potrebných na integrované nakladanie s odpadom – s cieľom rozvíjať obehové hospodárstvo – zabezpečením potrebných kapacít na dosiahnutie cieľov stanovených v písmene a) a v dôsledku toho minimalizovaním konečného zneškodnenia ako konečnej a zostatkovej možnosti v súlade so zásadou blízkosti a s prihliadnutím na ciele prevencie vymedzené v kontexte vnútroštátneho plánovania predchádzania vzniku odpadu stanoveného v článku 180 legislatívneho dekrétu 152/06; ii.zaviest' primerané monitorovanie vykonávania programu s cieľom umožniť neustále overovanie

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										súladu s jeho cieľmi a prípadnú potrebu prijať nápravné nástroje na dosiahnutie plánovaných opatrení; iii.zabrániť začatiu nových postupov v prípade nesplnenia povinnosti proti Talianskej republike z dôvodu nevykonávania európskych nariadení o plánovaní cyklu odpadu; iv.riešiť problém nízkeho zberu odpadu a odrádzať od skládkovania (pozri aj národnú stratégiu obehového hospodárstva); v.regionálne zariadenie na nakladanie s odpadom dopĺňa národný program odpadového hospodárstva; vi.preklenúť medzery v nakladaní s odpadom a regionálne rozdiely, pokiaľ ide o kapacitu zariadení a normy kvality existujúce medzi rôznymi regiónmi a oblasťami územia štátu, s cieľom kompenzovať oneskorenia; vii.dosiahnuť súčasné a nové ciele stanovené v európskych a vnútroštátnych právnych predpisoch; viii.s cieľom bojovať proti

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										nezákonnému skládkovaniu odpadu a spaľovaniu na otvorenom priestranstve (napr. v oblasti Terra dei Fuochi) prostredníctvom opatrení vrátane zavedenia nového systému výsledovateľnosti odpadu sa pomocou satelitov, dronov a technológií umelej inteligencie vyvinie podporovaný globálny monitorovací systém na riešenie nezákonného skládkovania.
M2C1 – 14	Investícia 1.1 – Zavedenie nových zariadení na nakladanie s odpadom a modernizácia existujúcich zariadení; Investícia 1.2 – Hlavné projekty obehového hospodárstva	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti ministerskej vyhlášky.	Prijatie ministerskej vyhlášky o schválení kritérií výberu projektov navrhnutých obcami.	Publikácia v Gazzetta Ufficiale	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	OTÁZKA Č. 3	2021	Ministerská vyhláška o schválení kritérií výberu projektov navrhnutých obcami nadobúda účinnosť. V ministerskej vyhláške sa stanovuje, že projekty sa vyberajú na základe týchto kritérií: • Súlad s právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi a európskym akčným plánom pre obehové hospodárstvo, • Očakávané zlepšenie cieľov recyklácie • Súlad s regionálnymi a vnútroštátnymi plánovacími nástrojmi, • Prínos k riešeniu porušovania právnych predpisov EÚ, synergie s iným

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
										odvetvovým plánovaním (napr. PNIEC) a/alebo inými zložkami plánu, inovačné technológie založené na rozsiahlych skúsenostiach, • Technická kvalita návrhu. • Súlad a komplementárnosť s programami politiky súdržnosti a podobnými projektmi financovanými prostredníctvom iných nástrojov EÚ a vnútroštátnych nástrojov Intervencie nezahŕňajú investície do skládok, zariadení na zneškodňovanie odpadu, zariadení na mechanickú biologickú úpravu/mechanickú úpravu alebo spaľovní v súlade so zásadou „výrazne nenarušiť“.
M2C1 – 15	Reforma 1.2: Národný program odpadového hospodárstva	Cieľ	Zníženie počtu nelegálnych skládok (T1)	NEUVEDENÝ	Počet	33	11	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Zníženie počtu nelegálnych skládok zahrnutých do postupu v prípade nesplnenia povinnosti NIF 2003/2077 z 33 na 11 (t. j. aspoň o 66 %).
M2C1 – 15a	Reforma 1.2: Národný program odpadového hospodárstva:	Cieľ	Zníženie počtu nelegálnych skládok (T2)	NEUVEDENÝ	Počet	34	14	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2023	Zníženie počtu nelegálnych skládok zahrnutých do postupu v prípade nesplnenia povinnosti 2011/2215 z 34 na 14 (t. j. aspoň o 60 %).
M2C1 – 15ter	Investícia 1.1 – Zavedenie nových zariadení na	Cieľ	Zníženie regionálnych rozdielov	NEUVEDENÝ	Percentuálne body	22.8	20	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2023	Rozdiel medzi celoštátnym priemerom a regiónom s najhoršími výsledkami v miere triedeného zberu sa znižuje na 20

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	nakladanie s odpadom a modernizácia existujúcich zariadení		v separovanom zbere							percentuálnych bodov.
M2C1 – 15c	Investícia 1.1 – Zavedenie nových zariadení na nakladanie s odpadom a modernizácia existujúcich zariadení	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti povinnosti triedeného zberu biologického odpadu	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2023	Povinnosť triedeného zberu biologického odpadu začne platiť do 31. decembra 2023 v súlade s akčným plánom EÚ pre obehové hospodárstvo.
M2C1 – 16	Reforma 1.2: Národný program odpadového hospodárstva	Cieľ	Nelegálne skládky	NEUVEDENÝ	Počet	11	0	ŠTVRŤROK	2026	Zníženie počtu nelegálnych skládok zahrnutých do postupu v prípade nesplnenia povinnosti 2003/2077 z 11 na 0.
M2C1 – 16a	Reforma 1.2: Národný program odpadového hospodárstva	Cieľ	Nelegálne skládky	NEUVEDENÝ	Počet	14	9	ŠTVRŤROK	2024	Zníženie počtu nelegálnych skládok zahrnutých do postupu v prípade nesplnenia povinnosti 2011/2215 zo 14 na 9 (t. j. aspoň 75 %)
M2C1 – 16ter	Investícia 1.1 – Zavedenie nových zariadení na nakladanie s odpadom a modernizácia existujúcich zariadení	Cieľ	Regionálne rozdiely v miere triedeného zberu	NEUVEDENÝ	Percentuálne body	28,4	20	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Rozdiel v triedenom zbere odpadu medzi priemerom troch regiónov s najlepšimi výsledkami (Veneto, Trentino, Sardegna) a priemerom regiónov s najhoršími výsledkami (Basilicata, Kalábria a Sicília) uvedený v správe ISPRA za rok 2020 sa znižuje na 20 percentuálnych bodov. Uspokojivé splnenie cieľa si vyžaduje aj zvýšenie národného priemeru a priemeru troch regiónov s najlepšimi výsledkami

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										uvedených v správe ISPRA z roku 2020 (Veneto, Trentino, Sardagna), pokiaľ ide o triedený zber odpadu, v porovnaní s údajmi uvedenými v správe ISPRA z roku 2020.
M2C1 – 16c	Investícia 1.1 – Zavedenie nových zariadení na nakladanie s odpadom a modernizácia existujúcich zariadení a „hlavné“ projekty obehového hospodárstva	Cieľ	Prerušené projekty	NEUVEDENÝ	Počet	0	584	ŠTVRŤROK	2026	Zrealizovalo sa najmenej 584 projektov, z ktorých sa najmenej 90 týka projektov zariadení na nakladanie s odpadmi.
M2C1 – 10	Investícia 2.1: Logistický plán pre odvetvia agropotravinárstva, rybolovu a akvakultúry, lesného hospodárstva, kvetinárstva a pestovania rastlín	Cieľ	Hmotné a nehmotné investície do odvetví agropotravinárstva, rybolovu a akvakultúry, lesného hospodárstva, kvetinárstva a pestovania rastlín.	NEUVEDENÝ	Počet	0	72	ŠTVRŤROK	2026	Uskutočnilo sa najmenej 72 hmotných a nehmotných investícií v sektoroch agropotravinárstva, rybolovu a akvakultúry, lesného hospodárstva, kvetinárstva a pestovania rastlín.
M2C1 – 18	Investícia 3.1: Zelené ostrovy	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti Riadiaceho	Ustanovenie vo vyhláske	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	OTÁZKA Č. 3	2022	V riaditeľskom dekrete sa schvaľuje poradenie projektov v súvislosti s výsledkami

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
			dekrétu	o nadobudnutí účinnosti zákona						verejného oznámenia. Výberové konanie zahŕňa: a) Kritériá oprávnenosti, ktorými sa zabezpečuje, aby vybrané projekty boli v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. b) Závazok, že príspevok investície v oblasti klímy podľa metodiky uvedenej v prílohe VI k nariadeniu (EÚ) 2021/241 musí predstavovať aspoň 37 % celkových nákladov na investície podporované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. C) Závazok podávať správy o vykonávaní opatrenia v polovici trvania schémy a na konci schémy. Možné oblasti intervencie sú: • integrovanej a certifikovanej správy agrolesníckeho dedičstva („aj prostredníctvom výmeny kreditov vyplývajúcich zo zachytávania oxidu uhličitého, riadenia biodiverzity a certifikácie dodávateľského reťazca dreva“); • integrované a certifikované

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										hospodárenie s vodnými zdrojmi; - výroba energie z miestnych obnoviteľných zdrojov, ako sú mikrovodné elektrárne, biomasa, bioplyn, vietor, kogenerácia a biometán; - rozvoj udržateľného cestovného ruchu („spôsobilého zlepšiť miestne produkty“); - výstavba a udržateľné riadenie fondu budov a infraštruktúry moderného pohoria; - energetická efektívnosť a inteligentná integrácia zariadení a sietí; - udržateľný rozvoj výrobných činností (nulová produkcia odpadu); - integrácia služieb mobility; - rozvoj udržateľného modelu poľnohospodárskeho podniku („ktorý je tiež energeticky nezávislý prostredníctvom výroby a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v odvetviach elektrickej energie, tepelnej energie a dopravy“). Biometán musí spĺňať kritériá udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov stanovené v článkoch 29 až 31 a pravidiel týkajúce sa biopalív na báze potravín a krmív stanovené v článku 26 smernice (EÚ) 2018/2001 o energii z obnoviteľných zdrojov (REDII) a v súvisiacich vykonávacích a delegovaných aktoch

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										s cieľom umožniť, aby opatrenie bolo v súlade so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“ a s príslušnými požiadavkami poznámky pod čiarou č. 8 prílohy VI k nariadeniu (EÚ) 2021/241.
M2C1 – 19	Investícia 3.1: Zelené ostrovy	Cieľ	Administratívny(-e) akt(-y) pre intervencie na malých ostrovoch	NEUVEDENÝ	Počet projektov	0	57	ŠTVRŤROK	2026	Vydáva(-jú) sa administratívny(-e) akt(-y), ktorým(-i) sa potvrdzuje(-ú), že intervencie sa vykonávajú v rámci každého z 57 projektov na 19 malých ostrovoch, ktoré zahŕňajú aspoň jeden projekt na ostrov. Oprávnenými projektmi sú: • energetická efektívnosť; • vytváranie a/alebo modernizácia služieb kolektívnej mobility a nabíjacích infraštruktúr; autobusy a lode poháňané elektrickou energiou; prístrešky pre služby verejnej dopravy; spoločné využívanie automobilov, spoločné využívanie bicyklov, spoločné využívanie kolobežiek; • výstavba a/alebo prispôbenie cyklistických trás, výstavba prístreškov; • triedený zber s zdokonalením systémov zberu; • výstavba/modernizácia ekologických ostrovov s pridruženým strediskom opätovného použitia; • odsoľovacie systémy; • efektívne využívanie vody, ktoré môže okrem iného zahŕňať výstavbu nových

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										systémov úpravy pitnej vody; • zariadenia na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré môžu okrem iného zahŕňať fotovoltickú energiu, veternú energiu na mori alebo morskú energiu z obnoviteľných zdrojov (napríklad energiu z vln alebo prílivu); • opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti zamerané na zníženie dopytu po elektrickej energii; • projekty týkajúce sa elektrizačnej sústavy a súvisiacej infraštruktúry, ktoré môžu okrem iného zahŕňať zariadenia na uskladňovanie, integráciu elektrizačnej sústavy s vodovodným systémom ostrova, inteligentné siete, inovačné systémy energetického manažérstva alebo monitorovania.
M2C1 – 20	Investícia 3.2: Zelené spoločenstvá	Míľnik	Zadávanie (všetkých) verejných zákaziek na výber zelených spoločenstiev	Oznámenie o zadaní (všetkých) verejných zákaziek na výber zelených spoločenstiev	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	OTÁZKA Č. 3	2022	Oznámenie o postupe udeľovania grantov, ktoré by malo zahŕňať kritériá oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, aby vybrané projekty boli v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M2C1 – 21	Investícia 3.2: Zelené spoločensvá	Cieľ	Administratívne osvedčenia o finalizácii rojektov v zelených spoločensvá	NEUVEDENÝ	Počet projektov	0	410	ŠTVRŤROK	2026	Administratívne osvedčenia potvrdzujúce, že sa uskutočnilo najmenej 410 projektov v zelených spoločensvá. Projekty sa musia týkať aspoň jednej z týchto oblastí: • integrovaná a certifikovaná správa agrolesníckeho dedičstva; • integrované a certifikované hospodárenie s vodnými zdrojmi; • výroba energie z miestnych obnoviteľných zdrojov, ako sú mikrovodné elektrárne, biomasa, bioplyn, vietor, kogenerácia a biometán; • rozvoj udržateľného cestovného ruchu; • výstavba a udržateľné riadenie fondu budov a infraštruktúry moderného pohoria; • energetická efektívnosť a inteligentná integrácia zariadení a sietí; • udržateľný rozvoj výrobných činností (nulová produkcia odpadu); • integrácia služieb mobility; • rozvoj modelu udržateľného poľnohospodárstva.
M2C1 – 22	Investícia 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) na	Míľnik	Vykonávanie dohody	Nadobudnutie platnosti vykonávacej	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤROK	2024	Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	podporu zmlúv dodávateľských reťazcov pre odvetvia agropotravinárstva, rybolovu a akvakultúry, lesného hospodárstva, kvetinárstva a škôlok rastlín			dohody						
M2C1 – 23	Investícia 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) na podporu zmlúv dodávateľských reťazcov pre odvetvia agropotravinárstva, rybolovu a akvakultúry, lesného hospodárstva, kvetinárstva a škôlok rastlín	Míľnik	Zdroje prevedené do ISMEA a zmena vykonávacej dohody	Osvedčenie o prevode a zmena vykonávacej dohody	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	Taliansko prevedie ďalších 2 000 000 000,00 EUR na nástroj ISMEA. Zmena celkového poplatku za financovanie a riadenie v rámci vykonávacej dohody.
M2C1 – 24	Investícia 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) na podporu zmlúv dodávateľských reťazcov pre	Cieľ	Právne dohody s konečnými príjemcami	NEUVEDENÝ	Percento	0	100	ŠTVRŤROK	2026	ISMEA uzavrie právne dohody o financovaní s konečnými príjemcami vo výške potrebnej na použitie 100 % investícií Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti do mechanizmu (s prihliadnutím na poplatky za správu).

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	odvetvia agropotravinárstva, rybolovu a akvakultúry, lesného hospodárstva, kvetinárstva a škôlok rastlín									Agentúra ISMEA vypracuje správu, v ktorej podrobne uvedie percentuálny podiel tohto financovania, ktoré prispieva k plneniu cieľov v oblasti klímy, s použitím metodiky uvedenej v prílohe VI.
M2C1 – 25	Investícia 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) na podporu zmlúv dodávateľských reťazcov pre odvetvia agropotravinárstva, rybolovu a akvakultúry, lesného hospodárstva, kvetinárstva a škôlok rastlín	Míľnik	Ministerstvo previedlo celkovú sumu zdrojov	Osvedčenie o premiestnení	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Taliansko prevedie 1 960 000 000,00 EUR na nástroj ISMEA.
M2C1 – 26	Investícia 4: Zariadenie AGRI-Solar Park	Míľnik	Vykonávanie dohody	Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody.
M2C1 – 27	Investícia 4: Zariadenie AGRI-Solar Park	Míľnik	Právne dohody podpísané s konečnými príjemcami a dokončenie	Podpísané právne dohody a osvedčenie o prevode	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤROK	2026	GSE uzavrie právne dohody o grante s konečnými príjemcami vo výške potrebnej na použitie 100 % investícií z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti do programu (s prihladením

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			investícií							na poplatky za správu). Najmenej 633000000 z tohto financovania prispeje k plneniu cieľov v oblasti klímy pomocou metodiky uvedenej v prílohe VI k nariadeniu o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti. Taliansko prevedie na GSE 789 000 000 EUR na nástroj.

E. MISIA 2 ZLOŽKA 2: Energetická transformácia a udržateľná mobilita

Tento komponent talianskeho plánu obnovy a odolnosti sa vzťahuje na investície a reformy v oblasti energetickej transformácie. Zahŕňa reformy na uľahčenie povoľovania projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Komponent zahŕňa investície do dodávateľského reťazca obnoviteľných zdrojov energie, vodíkovej energie, zariadení na biometán a inteligentných sietí. Tieto reformy a investície sú doplnené reformami na zvýšenie hospodárskej súťaže na trhu s elektrinou v rámci reformy „podnikateľského prostredia“.

Tento komponent zahŕňa aj investície a reformy v oblasti udržateľnej mobility. Zahŕňa reformy na uľahčenie povoľovania projektov udržateľnej mobility. Komponent zahŕňa investície do výstavby cyklistických trás a infraštruktúry rýchlej dopravy metrom/elektrickou/autobusom a do obstarávania autobusov s nulovými emisiami, železničných koľajových vozidiel, protipožiarnych a letiskových vozidiel. Tieto reformy a investície sú doplnené reformami na odstránenie regulovaných cien za elektrické nabíjanie a zvýšenie hospodárskej súťaže v oblasti koncesíí pre nabíjacie stanice, regionálnych železníc a miestnej verejnej dopravy v rámci reformy podnikateľského prostredia.

Investície a reformy v rámci tohto komponentu prispievajú k plneniu odporúčaní pre danú krajinu adresovaných Taliansku v rokoch 2020 a 2019 týkajúcich sa potreby „zamerať investície na zelenú a digitálnu transformáciu, najmä na [...] čistú a efektívnu výrobu a využívanie energie [...] udržateľnú verejnú dopravu“ (odporúčanie pre danú krajinu č. 3, 2020) a „zamerať hospodársku politiku súvisiacu s investíciami na [...] a kvalitu infraštruktúry, pričom sa zohľadnia aj regionálne rozdiely“ (odporúčanie pre danú krajinu č. 3, 2019).

Komponent podporuje usmernenia vydané Taliansku týkajúce sa vykonávania jeho národného energetického a klimatického plánu [SWD(2020) 911 final], v ktorých bolo Taliansko vyzvané, aby podporovalo, prepracovalo a modernizovalo existujúce zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, najmä existujúce veterné elektrárne, a aby preskúmalo inovatívnu energiu na mori v celom Stredozemí.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

E.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma 1 – Zjednodušenie postupov udeľovania povolení pre zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov na pevnine a na mori a nový právny rámec na udržanie výroby z obnoviteľných zdrojov a predĺženie času a oprávnenosti súčasných systémov podpory

Táto reforma pozostáva z:

- nadobudnutie účinnosti zjednodušujúcich opatrení pre zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a modernizácia a prestavba existujúcich zariadení v súlade s ustanoveniami zákonného dekrétu č. 76 zo 17. júla 2020 (ďalej len „dekrét o zjednodušení“);
- prijatie dekrétu dohodnutého s regiónmi a ostatnými dotknutými štátnymi správami, ktorého cieľom je vymedziť kritériá na identifikáciu oblastí vhodných a nevhodných na inštaláciu zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov s dodatočnou kapacitou výroby energie z obnoviteľných zdrojov najmenej 73 GW v súlade s aktualizovanou verziou PNIEC na dosiahnutie cieľov rozvoja obnoviteľných zdrojov;
- dokončenie mechanizmu podpory OZE aj pre ďalšie nezrelé technológie alebo technológie s vysokými prevádzkovými nákladmi a predĺženie aukčného obdobia pre tzv. mechanizmus OZE1 pri zachovaní zásady konkurenčného prístupu;

- ustanovenia na podporu investícií do sústav na uskladňovanie v legislatívnom dekréte, ktorým sa transponuje smernica (EÚ) 2019/944 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou.

Reforma 2 – Nové právne predpisy na podporu výroby a spotreby obnoviteľného plynu

Táto reforma spočíva v posilnení podpory čistého biometánu prijatím právnych predpisov na rozšírenie rozsahu projektov v oblasti biometánu oprávnených na podporu a predĺženie obdobia dostupnosti grantov. Biometán musí spĺňať kritériá stanovené v smernici (EÚ) 2018/2001 o energii z obnoviteľných zdrojov (RED II), aby opatrenie mohlo byť v súlade so zásadou „nespôsobiť významnú škodu“ a s príslušnými požiadavkami poznámky pod čiarou č. 8 prílohy VI k nariadeniu (EÚ) 2021/241.

Reforma 3 – Administratívne zjednodušenie a zníženie regulačných prekážok zavádzania vodíka

Táto reforma spočíva v nadobudnutí účinnosti legislatívneho rámca na podporu vodíka ako obnoviteľného zdroja energie. Tento legislatívny rámec obsahuje:

- Technické bezpečnostné predpisy týkajúce sa výroby, prepravy, (technické a regulačné kritériá pre zavádzanie vodíka do siete zemného plynu), skladovania a používania vodíka;
- Zrýchlený postup povoľovania s postupom jednotného kontaktného miesta na získanie povolenia na výstavbu a prevádzku malého zariadenia na výrobu vodíka (pre elektrolyzéry s výkonom do 1 – 5 MW; prahová hodnota skladovania sa vymedzí v uvedených technických bezpečnostných predpisoch pre vodík).
- Regulácia účasti zariadení na výrobu vodíka na sieťových službách. Regulačný orgán pre energetiku (ARERA) má za úlohu vydať osobitné regulačné opatrenie po konzultácii so zainteresovanými stranami.
- Systém potvrdení o pôvode obnoviteľného vodíka s cieľom vyslať spotrebiteľom cenové signály.
- Postupy a/alebo kritériá na vymedzenie vybraných oblastí na dopĺňanie paliva pozdĺž diaľnic na optimalizáciu umiestnenia čerpacích staníc s cieľom vytvoriť koridory H2 pre nákladné vozidlá, počnúc severotalianskymi regiónmi až po Pádsku nížinu a logistické uzly a hlavné diaľnice pozdĺž polostrova.
- Koordinácia 10-ročného plánu rozvoja národného prevádzkovateľa prenosovej sústavy (PPS) s plánmi iných európskych PPS zameraná na vypracovanie spoločných noriem pre prepravu vodíka prostredníctvom existujúcich plynovodov alebo špecializovaných plynovodov.

Reforma 4 – Opatrenia na podporu konkurencieschopnosti vodíka

Táto reforma pozostáva z prijatia daňových opatrení na stimulovanie výroby a/alebo využívania vodíka v súlade s pravidlami EÚ o zdaňovaní a z transpozície smernice RED II. Týmto opatrením sa podporuje výroba vodíka založená na elektrolyze s využitím obnoviteľných zdrojov energie, ako sa vymedzuje v smernici (EÚ) 2018/2001 (smernica o obnoviteľných zdrojoch energie), alebo elektriny zo siete.

Reforma 5 – Inteligentnejšie postupy hodnotenia projektov v sektore systémov miestnej verejnej dopravy s pevnými zariadeniami a v sektore rýchlej hromadnej dopravy

Táto reforma spočíva v prijatí právnych predpisov, v ktorých sa jasne pridelia zodpovednosti pri schvaľovaní projektov miestnej verejnej dopravy, a v zjednodušení platobného postupu.

Investícia 2.1 – Posilnenie inteligentných sietí

Cieľom tejto investície je modernizácia infraštruktúry a digitalizácia elektrizačnej distribučnej sústavy. Investícia pozostáva z poskytovania grantov prevádzkovateľom sústav na financovanie intervencií, ktorými sa zvyšuje hosťiteľská kapacita sústavy, ako aj maximálna energia dodaná sústavou na spotrebu domácnosťami.

Investícia 2.2 – Intervencie na zvýšenie odolnosti elektrizačnej sústavy

Cieľom tejto investície je zvýšiť odolnosť prenosovej a distribučnej sústavy voči extrémnym poveternostným javom, a tým znížiť pravdepodobnosť dlhotrvajúcich prerušení dodávok elektriny. Investícia pozostáva z poskytovania grantov prevádzkovateľom sústav na intervencie zodpovedajúce zvýšenej odolnosti sústavy.

Investícia 4.1 – Investície do bezmotorovej mobility (národný plán cyklistických trás)

Cieľom tejto investície je vybudovať cyklistické trasy na uľahčenie dochádzania medzi lokalitami v metropolitných oblastiach alebo mestách, v ktorých sa nachádzajú univerzity, a turistické cyklistické trasy najmä vo vidieckych oblastiach. Táto investícia pozostáva z výstavby najmenej 1 261 km cyklistických jazdných pruhov v metropolitných oblastiach a turistických cyklistických trás.

Investícia 4.3 – Inštalácia nabíjajúcich infraštruktúr

Cieľom tejto investície je podporiť dekarbonizáciu odvetvia dopravy. Táto investícia pozostáva z financovania inštalácie nabíjajúcich staníc na diaľniciach alebo v mestských oblastiach.

Investícia 4.4.1 – Posilnenie vozového parku autobusov s nulovými emisiami v regionálnej verejnej doprave

Cieľom investície je znížiť emisie skleníkových plynov a modernizovať vozový park verejných autobusov. Táto investícia pozostáva z obstarávania autobusov s nulovými emisiami a inštalácie nabíjajúcich staníc.

Investícia 4.4.3 – Obnova vozového parku pre velenie národného hasičského zboru

Cieľom investície je znížiť emisie skleníkových plynov a modernizovať flotilu hasičských zborov. Táto investícia pozostáva z obstarania najmenej 3800 vozidiel pre Národný hasičský zbor.

Investícia 4.5 – Program obnovy vozového parku súkromných a ľahkých úžitkových vozidiel elektrickými vozidlami

Cieľom tejto investície je znížiť emisie skleníkových plynov a znečistenie ovzdušia spôsobené cestnou dopravou v mestských oblastiach. Táto investícia pozostáva z nákupu vozidiel s nulovými emisiami a zošrotovania tepelných vozidiel.

Investícia 5.4 – Kapitálová injekcia do Fondu na zelenú transformáciu (ďalej len „GTF“), ktorý spravuje CDP Venture Capital SGR

Cieľom tohto opatrenia je podporiť rastový potenciál talianskeho hospodárstva stimulovaním súkromných investícií, zlepšením prístupu k financovaniu pre startupy zapojené do zelenej transformácie a rozvojom trhu s rizikovým kapitálom v tomto odvetví. Opatrenie pozostáva z kapitálovej injekcie vo výške 250 000 000 EUR do Fondu na zelenú transformáciu (ďalej len „GTF“), ktorý spravuje CDP Venture Capital SGR.

CDP Venture Capital SGR prijme investičnú politiku na používanie vlastného imania. Investičná politika zahŕňa opis finančného produktu (finančných produktov) s očakávaným typom oprávnených konečných príjemcov, ktorý by mal vlastný kapitál podporiť, vrátane očakávaného harmonogramu implementácie na 15 rokov a poplatku za správu vo výške maximálne 13 %.³¹ GTF funguje tak, že priamo alebo nepriamo poskytuje kapitálovú, kvázi kapitálovú, dlhovú alebo kvázi dlhovú podporu.³² CDP Venture Capital SGR prijme systém auditu a kontroly opísaný v usmerneniach „Linee Guida per le attività di rendicontazione e controllo dei Fondi DTF e GTF“ na používanie vlastného kapitálu. V investičnej politike sa vyžaduje, aby finančný produkt, resp. produkty, ktoré podporuje kapitálová podpora, boli v súlade so zásadou „výrazne

³¹ Konkrétne maximálny strop 13 % nezahŕňa prenesené zainteresované poplatky, výkonnostné poplatky súvisiace s GTF a všetky náklady a poplatky za riadenie súvisiace s finančnými prostriedkami tretích strán.

³² GTF pôsobí najmä v prípade priamych investícií tak, že poskytuje kapitálovú alebo kvázi kapitálovú podporu; v prípade nepriamych investícií GTF funguje tak, že financuje fondy tretích strán, ktoré fungujú tak, že poskytujú aspoň jednu z týchto možností: kapitálové alebo kvázi kapitálové, alebo dlhové, alebo kvázi dlhové nástroje.

nenarušiť“, ako sa stanovuje v technickom usmernení týkajúcom sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Najmä v prípade všeobecnej podpory pre začínajúce podniky investičná politika vylučuje spoločnosti s podstatným zameraním³³ na tieto odvetvia: I) výroba energie z fosílnych palív a súvisiace činnosti³⁴; II) energeticky náročné odvetvia a/alebo odvetvia s vysokými emisiami CO₂³⁵; III) výroba, prenájom alebo predaj znečisťujúcich vozidiel³⁶; IV) zber, spracovanie a zneškodňovanie odpadu³⁷, v) spracovanie jadrového paliva, výroba jadrovej energie. Investičná politika si okrem toho vyžaduje súlad s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Investícia 5.5. Dobropis na ekologickú daň

Cieľom tejto investície je podporiť prechod podnikov na energeticky efektívne a udržateľné modely výroby založené na obnoviteľných zdrojoch energie. Investícia pozostáva z poskytnutia daňového úveru firmám zodpovedajúceho oprávneným výdavkom, ktoré vznikli v období od 1. januára 2024 do 31. decembra 2025, a to konkrétne digitálnym aktívam (4,0 hmotného investičného majetku, 4,0 nehmotného investičného majetku³⁸), a odbornej prípravy zamestnancov v oblasti zručností pre zelenú transformáciu.

³³ Predpokladá sa, že konečný príjemca má „podstatné zameranie“ na odvetvie alebo podnikateľskú činnosť, ak sa takéto odvetvie alebo činnosť považuje za podstatnú súčasť podnikateľskej činnosti konečného príjemcu vo vzťahu k hrubým príjmom, zisku alebo klientskej základni konečného príjemcu. Hrubé príjmy z obmedzeného sektora alebo činnosti v žiadnom prípade nepresiahnu 50 % hrubých príjmov.

³⁴ S výnimkou a) aktív a činností v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a zariadení podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív.

³⁵ Vráťane činností a aktív v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty. Ak podporovaná činnosť dosahuje predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytne sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

³⁶ Znečisťujúce vozidlá sú vymedzené ako vozidlá s nulovými emisiami.

³⁷ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú opatrenia v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

³⁸ Schéma odkazuje najmä na prílohy A a B zákona č. 232 z 11. decembra 2016.

E.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/ciel	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M2C2 – 6	Reforma 1 Zjednodušenie postupov udeľovania povolení pre zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov na pevnine a na mori a nový právny rámec na udržanie výroby z obnoviteľných zdrojov a predĺženie času a oprávnenosti súčasných systémov podpory	Míľník	Nadobudnutie účinnosti právneho rámca na zjednodušenie postupov udeľovania povolení na budovanie štruktúr pre energiu z obnoviteľných zdrojov na pevnine a na mori	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ OK	2024	Právny rámec zahŕňa tieto ciele: - nadobudnutie účinnosti zjednodušujúcich opatrení pre zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a modernizácia a prestavba existujúcich zariadení v súlade s ustanoveniami zákonného dekrétu č. 76 zo 17. júla 2020 (ďalej len „dekrét o zjednodušení“); - prijatie dekrétu dohodnutého s regiónmi a ostatnými dotknutými štátnymi správami, ktorého cieľom je vymedziť kritériá na identifikáciu oblastí vhodných a nevhodných na inštaláciu zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov s dodatočnou kapacitou výroby energie z obnoviteľných zdrojov najmenej 73 GW v súlade s aktualizovanou verziou PNIEC na dosiahnutie cieľov rozvoja obnoviteľných zdrojov; - dokončenie mechanizmu podpory OZE aj pre ďalšie nezrelé technológie alebo technológie s vysokými prevádzkovými nákladmi a predĺženie aukčného obdobia pre tzv. mechanizmus OZE1 pri zachovaní zásady konkurenčného prístupu; - ustanovenia na podporu investícií do sústav na uskladňovanie v legislatívnom dekrete, ktorým sa transponuje smernica

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										(EÚ) 2019/944 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou.
M2C2 – 7	Reforma 2 Nové právne predpisy na podporu výroby a spotreby obnoviteľného plynu	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti legislatívneho dekrétu na podporu používania obnoviteľného plynu na používanie biometánu v odvetviach dopravy, priemyslu a bývania a vykonávacích o dekrétu, v ktorom sa stanovujú podmienky a kritériá týkajúce sa jeho používania a nového systému	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	Legislatívny dekrét obsahuje najmä: 1-legislatívna zmena týkajúca sa zjednodušeného postupu schvaľovania a úpravy súčasného mechanizmu udeľovania grantov s cieľom i) rozšíriť rozsah oprávnenosti a ii) predĺžiť obdobie dostupnosti grantov a iii) stanoviť mechanizmus výkupných cien a záruku pôvodu pre plyn z obnoviteľných zdrojov Transpozícia smernice RED II legislatívnym dekrétom Celkovú koordináciu by vykonával Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) s podporou ostatných správnych orgánov s poradnými funkciami: Ministerstvo poľnohospodárstva (MIPAAF), ministerstvo hospodárstva a financií (MEF) a Gestore Servizi Energetici.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			stimulov.							
M2C2 – 8	Investícia 2.1 Posilnenie inteligentných sietí	Míľnik	Zadávanie (všetkých) verejných zákaziek na zvýšenie kapacity siete	Oznámenie o zadaní (všetkých) verejných zákaziek na	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Oznámenie o zadaní (všetkých) verejných zákaziek na zvýšenie kapacity siete na distribúciu energie z obnoviteľných zdrojov a na elektrifikáciu spotreby energie
M2C2 – 10	Investícia 2.1 Posilnenie inteligentných sietí	Míľnik	Zvýšenie hostiteľskej kapacity siete a maximálneho výkonu dodaného na spotrebu	Vykonané intervencie	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2026	Správa (správy) nezávislého inžiniera osvedčujúca (osvedčujúce) vykonanie intervencií, ktorých výsledkom je: —zvýšenie hostiteľskej kapacity siete aspoň o 4 000 MW, —zvýšenie maximálneho príkonu dodávaného do siete na spotrebu v určitom počte bodov dodávky, ktorý zodpovedá aspoň 1500000 obyvateľom.
M2C2 – 12	Investícia 2.2 Intervencie na zvýšenie odolnosti elektrizačnej sústavy	Míľnik	Zadanie projektov na zvýšenie odolnosti siete elektrizačnej sústavy	Oznámenie o udelení projektov	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Zadanie projektov na zvýšenie odolnosti siete elektrizačnej sústavy aspoň na 4 000 km s cieľom znížiť frekvenciu a trvanie znižovania spotreby energie v dôsledku extrémnych poveternostných podmienok.
M2C2 – 13	Investícia 2.2 Intervencie na	Míľnik	Zvýšiť odolnosť	Vykonané	NEUVEDEN	NEUVED	NEUVEDEN	ŠTVRŤR	2026	Správa (správy) nezávislého inžiniera, v ktorej (ktorých) sa osvedčuje, že boli vykonané

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	zvýšenie odolnosti elektrizačnej sústavy		elektrickej siete	intervencie	Ý	ENÝ	Ý	OK		zásahy zodpovedajúce zvýšeniu odolnosti elektrickej siete aspoň o 4 000 km.
M2C2 – 14	Investícia 3.3 Testovanie vodíka v cestnej doprave	Míľnik	Zadávanie (všetkých) verejných zákaziek na rozvoj nabíjacích staníc založených na vodíku	Oznámenie o zadaní (všetkých) verejných zákaziek na rozvoj najmenej 40 nabíjacích staníc na báze vodíka	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2023	Oznámenie o zadaní (všetkých) verejných zákaziek na rozvoj najmenej 40 nabíjacích staníc založených na vodíku v súlade so smernicou 2014/94/EÚ o infraštruktúre pre alternatívne palivá.
M2C2 – 16	Investícia 3.4: Testovanie vodíka pre železničnú mobilitu	Míľnik	Pridelenie zdrojov na testovanie vodíka pre železničnú mobilitu	Oznámenie o pridelení zdrojov	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2023	Pridelovanie zdrojov podľa postupov a kritérií stanovených na vybudovanie desiatich vodíkových čerpacích staníc pre železnice pozdĺž šiestich železničných tratí.
M2C2 – 18	Investícia 3.5 Výskum a vývoj v oblasti vodíka	Míľnik	Zadanie všetkých verejných zákaziek na výskum a vývoj	Oznámenie o zadaní zákaziek na výskum a vývoj vodíka	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2022	Oznámenie o zadaní zákaziek v oblasti výskumu a vývoja, ktorých cieľom je zlepšiť znalosti o realizácii vektora vodíka vo fáze výroby, skladovania a distribúcie. V zmluvách sa vypracujú aspoň štyri rozmery výskumu:

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			výskumným projektom v oblasti vodíka							a) Výroba ekologického a čistého vodíka b) Inovačné technológie na skladovanie, prepravu a transformáciu vodíka na deriváty a e-palivá c) Palivové články pre stacionárne aplikácie a aplikácie v oblasti mobility d) Integrované inteligentné systémy riadenia na zvýšenie odolnosti a spoľahlivosti inteligentných infraštruktúr založených na vodíku Týmto opatrením sa podporuje výroba vodíka založená na elektrolyze s využitím obnoviteľných zdrojov energie, ako sa vymedzuje v smernici (EÚ) 2018/2001 (smernica o obnoviteľných zdrojoch energie), alebo činnosti v oblasti elektriny zo siete alebo vodíka, ktoré spĺňajú požiadavku na úspory emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na úrovni 73,4 % v prípade vodíka, čo vedie k emisiám skleníkových plynov počas životného cyklu nižším ako 3 t ekvivalentu CO₂/tH₂ a 70 % v prípade syntetických palív na báze vodíka v porovnaní s porovnateľným fosílnym palivom na úrovni 94 g ekvivalentu CO₂/MJ analogicky k prístupu stanovenému v článku 25 ods. 2 smernice (EÚ) 2018/2001

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										a v prílohe V k nej.
M2C2 – 20	Reforma 3 Administratívne zjednodušenie a zníženie regulačných prekážok zavádzania vodíka	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti potrebných legislatívnych opatrení	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2023	V potrebných legislatívnych opatreniach sa stanoví i) bezpečnostné ustanovenia týkajúce sa výroby, prepravy a skladovania vodíka, ii) zjednodušenie postupov budovania malých štruktúr na výrobu ekologického vodíka a iii) opatrenia týkajúce sa podmienok výstavby nabíjajúcich staníc založených na vodíku. Týmto opatrením sa podporujú len činnosti v oblasti vodíka, ktoré spĺňajú požiadavku na úspory emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na úrovni 73,4 % v prípade vodíka, čo vedie k 3 tCO ₂ eq/tH ₂ .
M2C2 – 21	Reforma 4 Opatrenia na podporu konkurencieschopnosti vodíka	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti fiškálnych stimulov	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona	NEUVÁDZ A SA	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2022	V zákone sa stanoví fiškálne stimuly na podporu výroby ekologického vodíka a na podporu spotreby ekologického vodíka v odvetví dopravy. Týmto opatrením sa podporujú len činnosti v oblasti vodíka, ktoré spĺňajú požiadavku na úspory emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na úrovni 73,4 % v prípade vodíka, čo vedie k 3 tCO ₂ eq/tH ₂ .
M2C2 – 22	Investícia 4.1 Investície do bezmotorovej mobility (národný)	Cieľ:	Cyklistické jazdné pruhy T1	NEUVEDENÝ	Km	0	200	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Dokončenie najmenej 200 km cyklistických jazdných pruhov v metropolitných oblastiach, ako sa vymedzuje v opise opatrenia, alebo v mestách, v ktorých sa nachádzajú univerzity.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	plán cyklistických trás)									
M2C2 – 23	Investícia 4.1 Investície do bezmotorovej mobility (národný plán cyklistických trás)	Cieľ	Administratívne osvedčenia na výstavbu cyklistických jazdných pruhov	NEUVEDENÝ	Km	200	1 261	ŠTVRŤR OK	2026	Administratívne osvedčenia potvrdzujúce, že boli vykonané práce na výstavbe najmenej 1261 km cyklistických jazdných pruhov v metropolitných oblastiach a turistických cyklistických trás.
M2C2 – 27	Investícia 4.3: Inštalácia nabíjaciach infraštruktúr	Míľnik	Zadanie všetkých verejných zákaziek na inštaláciu nabíjaciach infraštruktúr M1	Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na inštaláciu nabíjaciach infraštruktúr	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2023	Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na výstavbu najmenej 4700 nabíjaciach staníc v mestských oblastiach (všetky obce). Projekt môže zahŕňať aj pilotné nabíjacie stanice zamerané na uskladňovanie energie.
M2C2 – 28	Investícia 4.3: Inštalácia nabíjaciach infraštruktúr	Míľnik	Zadávanie verejných zákaziek na inštaláciu nabíjaciach infraštruktúr	Zadávanie verejných zákaziek na inštaláciu nabíjaciach infraštruktúr	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Zadanie zákaziek na výstavbu najmenej 2100 rýchlonabíjaciach staníc verejnej infraštruktúry pozdĺž diaľnic a najmenej 9900 v mestských oblastiach.
M2C2 – 29	Investícia 4.3: Inštalácia	Cieľ	Počet nabíjaciach	NEUVEDENÝ	Počet	0	7 028	ŠTVRŤR OK	2026	Osvedčenia o inštalácii a súhlas s odhadom nákladov na pripojenie od vývojára sa poskytujú pre najmenej 7028 nabíjaciach staníc

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	nabíjacích infraštruktúr		staníc infraštruktúry							infraštruktúry pre elektrické vozidlá buď pozdĺž diaľnic, alebo v mestských oblastiach. Nabíjacia infraštruktúra pre elektrické vozidlá musí mať výkon najmenej 175 kW na diaľniciach a 90 kW v mestských oblastiach.
M2C2 – 30	Investícia 4.5 – Program obnovy vozového parku súkromných a ľahkých úžitkových vozidiel elektrickými vozidlami	Cieľ	Počet zakúpených vozidiel	NEUVEDENÝ	Počet	0	30 830	ŠTVRŤR OK	2026	Podpísanie zmlúv o nákupe najmenej 30830 vozidiel s nulovými emisiami. Pre každé zakúpené vozidlo sa poskytne aj osvedčenie o zošrotovaní, ktorým sa preukáže zošrotovanie tepelného vozidla.
M2C2 – 33	Investícia 4.4.2: Posilnenie vozového parku regionálnej verejnej železničnej dopravy (vlaký s nulovými emisiami a univerzálna	Míľnik	Zadávanie všetkých verejných zákaziek na posilnenie vozového parku regionálnej verejnej železničnej	Oznámenie o zadaní všetkých zákaziek na vozový park regionálnej verejnej železničnej dopravy (vlaký s nulovými	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2023	Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na nákup vlakov s nulovými emisiami ³⁹ .

³⁹ V súlade s oblasťou intervencie 72a prílohy VI k nariadeniu (EÚ) 2021/241 sa vzťahuje aj na dvojrežimové vlaky.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	služba)		dopravy vlakmi s nulovými emisiami a univerzálnou službou	emisiami a univerzálna služba)						
M2C2 – 35	Investícia 4.4.1: Posilnenie vozového parku regionálnej verejnej autobusovej dopravy autobusmi s nulovými emisiami	Cieľ	Počet zaregistrovaných autobusov s nulovými emisiami T2	NEUVEDENÝ	Počet	800	3 000	ŠTVRŤR OK	2026	Registrácia najmenej 3000 autobusov s nulovými emisiami. Oprávnené autobusy patria do kategórie vozidiel M2 a M3 podľa noriem EHK OSN a sú buď elektrické, alebo vodíkové palivové články.
M2C2 – 35 ter	Investícia 4.4.1: Posilnenie vozového parku regionálnej verejnej autobusovej dopravy autobusmi s nulovými emisiami	Cieľ	Počet nabíjaciach staníc pre autobusy s nulovými a nízkymi emisiami	NEUVEDENÝ	Počet	0	1 000	ŠTVRŤR OK	2026	Administratívne osvedčenia potvrdzujúce inštaláciu a prijatie odhadu nákladov na pripojenie zo strany navrhovateľa pre najmenej 1000 nabíjaciach staníc.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M2C2 – 36	Investícia 4.4.3: Obnova vozového parku pre velenie národného hasičského zboru	Cieľ	Počet ekologických vozidiel pre vozový park obnovy pre veliteľstvo národného hasičského zboru	NEUVEDENÝ	Počet	0	3 800	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Registrácia najmenej 3800 ekologických vozidiel pre vozový park obnovy pre veliteľstvo národného hasičského zboru. Najmenej 3500 vozidiel musí byť 100 % elektrických, zatiaľ čo zvyšok musí byť poháňaný biopalivami alebo biometánom. Výrobcovia biopalív musia predložiť osvedčenie(-a) (dôkaz o udržateľnosti) vydané nezávislým(-i) hodnotiteľom(-mi), ktoré sú súčasťou dobrovoľných schém uznaných Komisiou alebo vnútroštátnych schém v súlade s článkom 30 ods. 1, 4 alebo 6 smernice 2018/2001. Okrem toho sa v zmluve podpísanej s dodávateľom biometánu uvedie, že prevádzkovateľ musí zakúpiť osvedčenia o záruke pôvodu pre očakávané použitie paliva. Vozidlá poháňané biopalivami musia byť typovo schválené pre B100.
M2C2 – 37	Reforma 5: Inteligentnejšie postupy hodnotenia projektov v sektore systémov miestnej verejnej dopravy	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákonného dekrétu	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákonného	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	Zákonným dekrétom sa zjednodušia kritériá hodnotenia projektov v súvislosti s miestnou verejnou dopravou a urýchlí sa proces navrhovania a schvaľovania.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	s pevnými zariadeniami a v sektore rýchlej hromadnej dopravy			dekrétu						
M2C2 – 38	Investícia 5.1: Obnoviteľné zdroje energie a batérie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti ministerskej vyhlášky	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti ministerskej vyhlášky	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ OK	2022	V ministerskej vyhláške sa určí výška dostupných zdrojov, požiadavky príjemcov na prístup, podmienky oprávnenosti programov a projektov, oprávnené výdavky a forma a intenzita pomoci na vývoj vysokoúčinných fotovoltických panelov a na vývoj batérií.
M2C2 – 41	Investícia 5.3: Elektrické autobusy	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti ministerskej vyhlášky, v ktorej sa určuje objem dostupných zdrojov na dosiahnutie účelu intervencie (dodávateľský reťazec autobusov)	Ustanovenie ministerskej vyhlášky, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ OK	2021	V ministerskej vyhláške sa určí objem dostupných zdrojov na realizáciu približne 45 projektov priemyselnej transformácie prostredníctvom „zmlúv o rozvoji“.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M2C2 – 42	Investícia 5.4: Kapitálová injekcia do Fondu na zelenú transformáciu (ďalej len „GTF“)	Míľnik	Podpísanie finančnej dohody	Oznámenie o podpise finančnej dohody	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2022	Vo finančnej dohode sa stanovia nepriame investície do správcov finančných fondov rizikového kapitálu s investíciami a podnikmi/startupmi v súlade s cieľmi zelenej transformácie s cieľom rozšíriť kapitál dostupný pre výskumných pracovníkov a startupy, posilniť činnosť aktívnych fondov rizikového kapitálu, rozvíjať nové a inovačné podniky v partnerstve s podnikmi. Finančná dohoda obsahuje: - investičná politika, - kritériá oprávnenosti, súladi transakcií podporovaných v rámci tohto opatrenia s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom overovania udržateľnosti, zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
M2C2 – 55	Investícia 5.5: Dobropis na ekologickú daň	Cieľ	Daňové úľavy poskytnuté spoločnostiam na základe dokumentov predložených v rokoch 2024	NEUVEDENÝ	Suma poskytnutých zdrojov (v EUR)	0	721 000 000	ŠTVRŤR OK	2026	Oznámenie o poskytnutí všetkých zdrojov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vyčlenených na túto investíciu. Najmenej 288 400 000 EUR z investície prispeje k cieľom v oblasti zmeny klímy v súlade s prílohou VI k nariadeniu o Mechanizme na podporu obnovy

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			– 2025							a odolnosti.

E.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Investícia 1.1 – Vývoj agrovoltických systémov

Toto opatrenie pozostáva z verejných investícií do grantovej schémy s cieľom stimulovať súkromné investície a zlepšiť prístup k financovaniu v talianskom odvetví poľnohospodárstva a energie z obnoviteľných zdrojov. Systém funguje tak, že poskytuje granty priamo súkromnému sektoru.

Schému spravuje spoločnosť Gestore Servizi Energetici S.p.A. (GSE) ako implementujúci partner. V rámci programu sa poskytne grant pokrývajúci časť nákladov na projekty. Schéma podporuje výstavbu agrovoltických systémov pozostávajúcich z inštalácie fotovoltických zariadení na poľnohospodárskej pôde spolu s meracími prístrojmi na monitorovanie základnej poľnohospodárskej činnosti⁴⁰.

S cieľom realizovať investíciu do schémy Taliansko a GSE podpíšu vykonávaciu dohodu, ktorá bude obsahovať tento obsah:

1. Opis rozhodovacieho procesu schémy: Konečné rozhodnutie o udelení grantu v rámci systému prijíma investičný výbor alebo iný príslušný rovnocenný riadiaci orgán a schvaľuje ho väčšinou hlasov členov, ktorí sú nezávislí od vlády.
2. Kľúčové požiadavky súvisiacej grantovej politiky, ktoré zahŕňajú:
 - a. Opis poskytnutých grantov a oprávnených konečných príjemcov.
 - b. Požiadavka, aby všetky podporované investície boli ekonomicky životaschopné.
 - c. Požiadavka dodržiavať zásadu „výrazne nenarušiť“ stanovenú v technickom usmernení týkajúcom sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). V rámci grantovej politiky sa z oprávnenosti vylúči najmä tento zoznam činností a aktív: i) činnosti a aktíva súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania,⁴¹ ii) činnosti a aktíva v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty,⁴² iii) činnosti a aktíva súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami⁴³ a mechanickými biologickými čistiarňami⁴⁴.

⁴⁰ Koneční príjemcovia pridružení ku konkrétnym projektom sú povinní poskytnúť odôvodnenie vybranej oblasti intervencie pre každý podporovaný projekt spolu s opisom projektu na účely výpočtu príspevku na klímu. Na účely výpočtu príspevku na opatrenia v oblasti klímy koneční príjemcovia z vlastného kapitálu, kvázi vlastného kapitálu, podnikových dlhopisov alebo rovnocenných nástrojov, ktoré nie sú zamerané na konkrétne projekty, poskytnú odôvodnenie vybranej(-ých) oblasti(-í) intervencie. Implementujúci partner je takisto povinný predkladať členskému štátu polročnú správu o realizácii každého projektu/činnosti.

⁴¹ S výnimkou a) aktív a činností v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a zariadení podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív.

⁴² Ak podporovaná činnosť dosahuje predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytne sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

⁴³ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

⁴⁴ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôbenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digestie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na

- d. Požiadavka, aby koneční príjemcovia programu nedostávali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie tých istých nákladov.
3. Sumu, na ktorú sa vzťahuje vykonávacia dohoda, štruktúru poplatkov pre implementujúceho partnera a požiadavku použiť akékoľvek nevyužité výnosy zo schémy, a to aj po roku 2026, na rovnaké politické účely.
4. Požiadavky na monitorovanie, audit a kontrolu vrátane:
 1. Opis monitorovacieho systému implementujúceho partnera na podávanie správ o mobilizovaných dotáciách.
 2. Opis postupov implementujúceho partnera, ktorými sa zabezpečí predchádzanie podvodom, korupcii a konfliktom záujmov, ich odhaľovanie a náprava.
 3. Povinnosť overiť oprávnenosť každej operácie v súlade s požiadavkami stanovenými vo vykonávacej dohode pred udelením dotácie na operáciu.
 4. Povinnosť vykonávať následné audity založené na riziku v súlade s plánom auditov GSE. Týmto auditmi sa overuje:
 - I) že systémy kontroly sú účinné vrátane odhaľovania podvodov, korupcie a konfliktu záujmov;
 - II) súlad so zásadou „výrazne nenarušiť“, pravidlami štátnej pomoci, požiadavkami na ciele v oblasti klímy; podielu a
 - III) aby sa dodržala požiadavka, že koneční príjemcovia programu nedostali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov. Auditmi sa takisto overuje zákonnosť transakcií a dodržiavanie podmienok platnej vykonávacej dohody a dohôd o grante.

Investícia 1.2 – Podpora obnoviteľných zdrojov energie pre energetické komunity a spoločne konajúcich samospotrebitel'ov energie z obnoviteľných zdrojov

Toto opatrenie pozostáva z verejnej investície do grantovej schémy s cieľom stimulovať súkromné investície a zlepšiť prístup k financovaniu v Taliansku na podporu inštalácie novej kapacity na výrobu energie pre kolektívne konfigurácie a komunity vyrábajúce energiu z obnoviteľných zdrojov nachádzajúce sa v obciach s počtom obyvateľov nižším ako 50000⁴⁵. Program funguje tak, že poskytuje granty priamo súkromnému sektoru, ako aj subjektom verejného sektora, ktoré vykonávajú podobné činnosti.

Schému spravuje spoločnosť Gestore dei Servizi Energetiche S.p.A. [ďalej len „GSE“] ako implementujúci partner. Systém zahŕňa túto produktovú líniu:

- Grant pokrývajúci maximálne 40 % projektových nákladov na výstavbu obnoviteľných zdrojov energie a výrobných zariadení, prípadne spojený s uskladňovaním energie.

S cieľom realizovať investíciu do programu Taliansko a GSE podpíšu vykonávaciu dohodu, ktorá bude obsahovať tento obsah:

spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

⁴⁵ Koneční príjemcovia pridružení ku konkrétnym projektom sú povinní poskytnúť odôvodnenie vybranej oblasti intervencie pre každý podporovaný projekt spolu s opisom projektu na účely výpočtu príspevku na klímu. Na účely výpočtu príspevku na opatrenia v oblasti klímy koneční príjemcovia z vlastného kapitálu, kvázi vlastného kapitálu, podnikových dlhopisov alebo rovnocenných nástrojov, ktoré nie sú zamerané na konkrétne projekty, poskytnú odôvodnenie vybranej(-ých) oblasti(-í) intervencie. Implementujúci partner je takisto povinný predkladať členskému štátu polročnú správu o realizácii každého projektu/činnosti.

1. Opis rozhodovacieho procesu schémy: Konečné rozhodnutie o udelení grantu v rámci systému prijíma investičný výbor alebo iný príslušný rovnocenný riadiaci orgán a schvaľuje ho väčšinou hlasov členov, ktorí sú nezávislí od vlády.
2. Kľúčové požiadavky súvisiacej grantovej politiky, ktoré zahŕňajú:
 - a. Opis poskytnutých grantov a oprávnených konečných príjemcov.
 - b. Požiadavka, aby všetky podporované investície boli ekonomicky životaschopné.
 - c. Požiadavka dodržiavať zásadu „výrazne nenarušiť“ stanovenú v technickom usmernení týkajúcom sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). V rámci grantovej politiky sa z oprávnenosti vylúči najmä tento zoznam činností a aktív: I) činnosti a aktíva súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania,⁴⁶ ii) činnosti a aktíva v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty,⁴⁷ iii) činnosti a aktíva súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami⁴⁸ a mechanickými biologickými čistiarňami⁴⁹.
 - d. Požiadavka, aby koneční príjemcovia programu nedostávali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie tých istých nákladov.
3. Sumu, na ktorú sa vzťahuje vykonávacia dohoda, štruktúru poplatkov pre implementujúceho partnera a požiadavku použiť akékoľvek nevyužitý výnosy zo schémy, a to aj po roku 2026, na rovnaké politické účely.
4. Požiadavky na monitorovanie, audit a kontrolu vrátane:
 1. Opis monitorovacieho systému implementujúceho partnera na podávanie správ o mobilizovaných grantoch.
 2. Opis postupov implementujúceho partnera, ktorými sa zabezpečí predchádzanie podvodom, korupcii a konfliktom záujmov, ich odhaľovanie a náprava.
 3. Povinnosť overiť oprávnenosť každej operácie v súlade s požiadavkami stanovenými vo vykonávacej dohode pred udelením grantu na operáciu.
 4. Povinnosť vykonávať následné audity založené na riziku v súlade s plánom auditov GSE. Týmto auditmi sa overuje i) či sú systémy kontroly účinné vrátane odhaľovania podvodov, korupcie a konfliktu záujmov; II) súlad so zásadou „výrazne nenarušiť“, pravidlami štátnej pomoci; a iii) aby sa dodržala požiadavka, aby koneční príjemcovia programu nedostali podporu z iných nástrojov

⁴⁶ S výnimkou a) aktív a činností v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a zariadení podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív.

⁴⁷ Ak podporovaná činnosť dosahuje predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytne sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelenie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

⁴⁸ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

⁴⁹ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôbenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digestie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

Únie na pokrytie rovnakých nákladov. Auditmi sa takisto overuje zákonnosť transakcií a dodržiavanie podmienok platnej vykonávacej dohody a dohôd o grante.

Investícia 1.4 – Vývoj biometánu podľa kritérií na podporu obehového hospodárstva

Toto opatrenie pozostáva z verejnej investície do grantovej schémy s cieľom stimulovať súkromné investície a zlepšiť prístup k financovaniu výroby biometánu v Taliansku. Systém funguje tak, že poskytuje granty priamo súkromnému sektoru⁵⁰.

Schému spravuje Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ako implementujúci partner. Systém zahŕňa aspoň jeden z týchto produktových radov:

- Podpora výstavby nových zariadení na výrobu biometánu.
- Premena a zlepšenie efektívnosti existujúcich poľnohospodárskych zariadení na výrobu bioplynu (vrátane organickej frakcie tuhého komunálneho odpadu – OFUSW) na výrobu biometánu pre dopravu, priemysel a vykurovanie.
- Nahradenie zastaraných a nízkoúčinných mechanických vozidiel vozidlami poháňanými biometánom.
- Podpora environmentálne udržateľných postupov pri výrobe bioplynu vrátane postupov obmedzovania narušania pôdy (minimálne obrábanie pôdy) a zavádzania nízkoemisných systémov na aplikáciu digestátu.
- Zvýšenie efektívnosti existujúcich zariadení na výrobu bioplynu vrátane rekuperácie tepla na mieste a znižovania emisií.

S cieľom realizovať investíciu do schémy Taliansko a GSE podpíšu vykonávaciu dohodu, ktorá bude obsahovať tento obsah:

1. Opis rozhodovacieho procesu schémy: Konečné rozhodnutie o udelení grantu v rámci systému prijíma investičný výbor alebo iný príslušný rovnocenný riadiaci orgán a schvaľuje ho väčšinou hlasov členov, ktorí sú nezávislí od vlády.
2. Kľúčové požiadavky súvisiacej grantovej politiky, ktoré zahŕňajú:
 - a. Opis poskytnutých grantov a oprávnených konečných príjemcov.
 - b. Požiadavka, aby všetky podporované investície boli ekonomicky životaschopné.
 - c. Požiadavka dodržiavať zásadu „výrazne nenarušiť“ stanovenú v technickom usmernení týkajúcom sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). V rámci grantovej politiky sa z oprávnenosti vylúči najmä tento zoznam činností a aktív: I) činnosti a aktíva súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania,⁵¹ ii) činnosti a aktíva v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty,⁵² iii) činnosti a aktíva súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami⁵³ a mechanickými

⁵⁰ Koneční príjemcovia pridružení ku konkrétnym projektom sú povinní poskytnúť odôvodnenie vybranej oblasti intervencie pre každý podporovaný projekt spolu s opisom projektu na účely výpočtu príspevku na klímu. Na účely výpočtu príspevku na opatrenia v oblasti klímy koneční príjemcovia z vlastného kapitálu, kvázi vlastného kapitálu, podnikových dlhopisov alebo rovnocenných nástrojov, ktoré nie sú zamerané na konkrétne projekty, poskytnú odôvodnenie vybranej(-ých) oblasti(-í) intervencie. Implementujúci partner je takisto povinný predkladať členskému štátu polročnú správu o realizácii každého projektu/činnosti.

⁵¹ S výnimkou a) aktív a činností v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a zariadení podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív.

⁵² Ak podporovaná činnosť dosahuje predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytne sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené

biologickými čistiťňami⁵⁴. Biometán a bioplyn musia spĺňať kritériá stanovené v smernici 2018/2001 (smernica RED II) a príslušné požiadavky poznámky pod čiarou č. 8 prílohy VI k nariadeniu (EÚ) 2021/241. Okrem toho v prípade vozidiel poháňaných biometánom sa v právnej dohode s prevádzkovateľom uvedie, že prevádzkovateľ musí zakúpiť osvedčenia o záruke pôvodu pre očakávané použitie paliva.

- d. Požiadavka, aby koneční príjemcovia programu nedostávali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie tých istých nákladov.
3. Sumu, na ktorú sa vzťahuje vykonávacia dohoda, štruktúru poplatkov pre implementujúceho partnera a požiadavku použiť akékoľvek nevyužitý výnosy zo schémy, a to aj po roku 2026, na rovnaké politické účely.
4. Požiadavky na monitorovanie, audit a kontrolu vrátane:
 1. Opis monitorovacieho systému implementujúceho partnera na podávanie správ o mobilizovaných dotáciách.
 2. Opis postupov implementujúceho partnera, ktorými sa zabezpečí predchádzanie podvodom, korupcii a konfliktom záujmov, ich odhaľovanie a náprava.
 3. Povinnosť overiť oprávnenosť každej operácie v súlade s požiadavkami stanovenými vo vykonávacej dohode pred udelením dotácie na operáciu.
 4. Povinnosť vykonávať následné audity založené na riziku v súlade s plánom auditov GSE. Týmto auditmi sa overuje i) či sú systémy kontroly účinné vrátane odhaľovania podvodov, korupcie a konfliktu záujmov; II) súlad so zásadou „výrazne nenarušiť“, pravidlami štátnej pomoci, požiadavkami na ciele v oblasti klímy; a iii) aby sa dodržala požiadavka, aby koneční príjemcovia programu nedostali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov. Auditmi sa takisto overuje zákonnosť transakcií a dodržiavanie podmienok platných dohôd o grante na základe vykonávacej dohody.

Investícia 2.1 – Posilnenie inteligentných sietí

Cieľom tejto investície je modernizácia infraštruktúry a digitalizácia elektrizačnej distribučnej sústavy. Investícia pozostáva z poskytovania grantov prevádzkovateľom sústav na financovanie intervencií, ktorými sa zvyšuje hostiteľská kapacita sústavy, ako aj maximálna energia dodaná sústavou na spotrebu.

Investícia 2.2 – Intervencie na zvýšenie odolnosti elektrizačnej sústavy

Cieľom tejto investície je zvýšiť odolnosť prenosovej a distribučnej sústavy voči extrémnym poveternostným javom, a tým znížiť pravdepodobnosť dlhotrvajúcich prerušení dodávok elektriny. Investícia pozostáva z poskytovania grantov prevádzkovateľom sústav na práce zvyšujúce odolnosť elektrizačnej sústavy.

Investícia 3.1 – Výroba vodíka v opustených priemyselných lokalitách (vodíkové údolia)

Cieľom tejto investície je vytvoriť nové vodíkové údolia, t. j. miestnu výrobu a využívanie vodíka z obnoviteľných zdrojov v priemysle, MSP a miestnej doprave v opustených priemyselných oblastiach. Investícia pozostáva z poskytovania grantov na realizáciu projektov na vytvorenie vodíkových údolí.

pre bezodplatné pridelenie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

⁵³ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

⁵⁴ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôbenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digestie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

Investícia 3.2 – Využívanie vodíka v ťažko dekarbonizovateľných priemyselných odvetviach

Táto investícia pozostáva z podpory výskumu, vývoja a inovácií v oblasti priemyselných procesov s cieľom vypracovať iniciatívy na využívanie vodíka v priemyselných odvetviach, ktoré využívajú metán ako zdroj energie pre tepelnú energiu (cement, papierne, keramika, sklársky priemysel atď.). Odvetvie fosílnych palív, ako sú ropné rafinérie, nie je oprávnené. Týmto opatrením sa podporuje výroba vodíka založená na elektrolýze s využitím obnoviteľných zdrojov energie, ako sa vymedzuje v smernici (EÚ) 2018/2001 (smernica o obnoviteľných zdrojoch energie), alebo elektriny zo siete.

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade so zásadou „výrazne nenarušiť“ v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ako sa stanovuje v technickom usmernení týkajúcom sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti v nadchádzajúcich výzvach vylučujú činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty. Ak sa činnosťou dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie, ale stále nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytne sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

Investícia 3.4 – Testovanie vodíka pre železničnú mobilitu a cestnú dopravu

Cieľom tejto investície je prispieť k využívaniu vodíka na účely čerpania paliva.

Táto investícia pozostáva z výstavby železničných čerpacích staníc založených na vodíku, ktoré sa majú pokiaľ možno nachádzať v blízkosti miestnych miest výroby vodíka z obnoviteľných zdrojov a/alebo diaľničných vodíkových čerpacích staníc, a vodíkových čerpacích staníc pre cestnú dopravu.

Investícia 3.5 – Výskum a vývoj v oblasti vodíka

Cieľom tejto investície je podporiť výskum a vývoj v celom hodnotovom reťazci vodíka. Investícia pozostáva z podpory projektov výskumu a vývoja vodíka týkajúcich sa výroby ekologického vodíka, skladovania vodíka, prepravy a transformácie na deriváty a e-palivá, palivové články a integrovaných inteligentných systémov riadenia infraštruktúry založenej na vodíku.

Investícia 4.2 – Vývoj systémov rýchlej hromadnej dopravy

Cieľom opatrenia je zvýšiť jazdu v systéme rýchlej hromadnej dopravy a podporiť prechod z automobilovej dopravy na verejnú dopravu. Táto investícia pozostáva z výstavby nových a rozšírenia existujúcich tratí systémov rýchlej hromadnej dopravy, modernizácie infraštruktúry systémov rýchlej hromadnej dopravy a nákupu železničných koľajových vozidiel s nulovými emisiami pre systémy rýchlej hromadnej dopravy.

Investícia 4.4.1 – Posilnenie vozového parku autobusov s nulovými emisiami v regionálnej verejnej doprave

Cieľom investície je znížiť emisie skleníkových plynov a modernizovať vozový park verejných autobusov. Táto investícia pozostáva z obstarávania autobusov s nulovými emisiami a inštalácie nabíjajúcich staníc.

Investícia 4.4.2 – Posilnenie vozového parku regionálnej verejnej železničnej dopravy vlakmi s nulovými emisiami a univerzálnou službou

Cieľom investície je znížiť emisie skleníkových plynov zo železničnej dopravy a modernizovať železničný vozový park. Táto investícia pozostáva z obstarávania najmenej 118 osobných vlakov s nulovými emisiami.

Investícia 4.4.3 – Obnova vozového parku pre velenie národného hasičského zboru

Cieľom investície je znížiť emisie skleníkových plynov a modernizovať flotilu hasičských zborov. Táto investícia pozostáva z obstarania najmenej 3800 vozidiel pre Národný hasičský zbor.

Investícia 4.6 – Diagnostické vlaky

Cieľom opatrenia je posilniť vozový park diagnostických vlakov. Opatrenie pozostáva z nákupu najmenej siedmich diagnostických vlakov a z vybavenia najmenej dvoch diagnostických vlakov.

Investícia 5.1 – Podpora výrobného systému pre ekologickú transformáciu, emisne neutrálne technológie a konkurencieschopnosť a odolnosť strategických dodávateľských reťazcov

Toto opatrenie pozostáva z dvoch čiastkových investícií.

Čiastková investícia 1:

Táto čiastková investícia pozostáva z verejnej investície do nástroja „emisne neutrálne technológie“ s cieľom stimulovať súkromné investície a zlepšiť prístup k financovaniu v oblasti energetickej efektívnosti, výroby energie z obnoviteľných zdrojov na vlastnú spotrebu a udržateľnej transformácie výrobného procesu.

Investícia podporí:

- i) ekologická transformácia vnútroštátneho výrobného systému na rôznych úrovniach podporou investícií do posilnenia výrobných reťazcov zariadení a ich priamych a nepriamych komponentov relevantných pre ekologickú transformáciu (napríklad batérie a uskladňovanie energie, solárne a veterné technológie, tepelné čerpadlá a technológie geotermálnej energie, vodíkové technológie a zariadenia na zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého),
- ii) energetická efektívnosť výrobných procesov (aj prostredníctvom výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov na vlastnú spotrebu s výnimkou biomasy),
- iii) udržateľnosť výrobných procesov, a to aj so zreteľom na obehové hospodárstvo a efektívnejšie využívanie zdrojov.

Investícia i) zahŕňa tieto rady produktov:

- Prvý sa zameriava na výrobu fotovoltických alebo veterných technológií.
- Druhý sa zameriava na výrobu batérií.

Nástroj funguje tak, že poskytuje nenávratné granty, dotované úvery a bonifikáciu úrokov priamo súkromnému sektoru.

Nástroj spravuje spoločnosť Invitalia S.p.A. ako implementujúci partner. Nástroj zahŕňa tieto finančné nástroje:

- Zmluva o vývoji, ktorou sa podporujú projekty v oblasti emisne neutrálnych technológií s hodnotou vyššou ako 20000000 EUR poskytovaním grantov, úrokových dotácií a dotovaných úverov.
- Fond pre priemyselnú transformáciu, z ktorého sa podporujú projekty od 3000000 EUR do 20000000 EUR poskytovaním grantov.

S cieľom realizovať investíciu do nástroja Taliansko a spoločnosť Invitalia S.p.A. podpíšu vykonávaciu dohodu, ktorá obsahuje tento obsah:

1. Opis rozhodovacieho procesu nástroja: Konečné rozhodnutia o investíciách a poskytnutí prostriedkov nástroja prijíma investičný výbor alebo iný príslušný rovnocenný riadiaci orgán a schvaľujú ich väčšinou hlasov členov, ktorí sú nezávislí od vlády.
2. Kľúčové požiadavky súvisiacej investičnej politiky, ktoré zahŕňajú:
 - a. Opis finančných produktov a oprávnených konečných príjemcov.
 - b. Požiadavka, aby všetky podporované investície boli ekonomicky životaschopné.
 - c. Požiadavka dodržiavať zásadu „výrazne nenarušiť“ stanovenú v technickom usmernení týkajúcom sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Investičná politika vylučuje z oprávnenosti najmä tento zoznam činností a aktív: I) činnosti a aktíva súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania,⁵⁵ ii) činnosti a aktíva v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa

⁵⁵ S výnimkou a) aktív a činností v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému

dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty,⁵⁶ iii) činnosti a aktíva súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami⁵⁷ a mechanickými biologickými čistiarňami⁵⁸.

- d. Požiadavka, aby koneční prijímatelia nástroja nedostávali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov.
3. Suma, na ktorú sa vzťahuje vykonávacia dohoda, štruktúra poplatkov pre implementujúceho partnera a požiadavka reinvestovať akékoľvek spätné toky podľa investičnej politiky nástroja.
4. Požiadavky na monitorovanie, audit a kontrolu vrátane:
 - a. Opis systému monitorovania implementujúceho partnera na podávanie správ o mobilizovaných investíciách.
 - b. Opis postupov implementujúceho partnera, ktorými sa zabezpečí predchádzanie podvodom, korupcii a konfliktom záujmov, ich odhaľovanie a náprava.
 - c. Povinnosť overiť oprávnenosť každej operácie v súlade s požiadavkami stanovenými vo vykonávacej dohode pred tým, ako sa zaviazá financovať operáciu.
 - d. Povinnosť vykonávať následné audity založené na riziku v súlade s plánom auditov spoločnosti Invitalia S.p.A. Týmto auditmi sa overuje:
 - i. že systémy kontroly sú účinné vrátane odhaľovania podvodov, korupcie a konfliktu záujmov;
 - ii. súlad so zásadou „výrazne nenarušiť“, pravidlami štátnej pomoci, požiadavkami na ciele v oblasti klímy; podielu a
 - iii. aby sa dodržala požiadavka, že koneční príjemcovia nástroja nedostali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov. Auditom sa takisto overí zákonnosť transakcií a dodržiavanie podmienok príslušnej vykonávacej dohody.
5. Požiadavky na investície v oblasti klímy vykonávané implementujúcim partnerom: najmenej 660 000 000 EUR z investícií Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti do mechanizmu prispeje k cieľom v oblasti zmeny klímy v súlade s prílohou VI k nariadeniu o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti⁵⁹.

usmerneníu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a zariadení podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív.

⁵⁶ Ak podporovaná činnosť dosahuje predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytnie sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

⁵⁷ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

⁵⁸ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôbenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digestie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

⁵⁹ Koneční príjemcovia pridružení ku konkrétnym projektom sú povinní poskytnúť odôvodnenie vybranej oblasti intervencie pre každý podporovaný projekt spolu s opisom projektu na účely výpočtu príspevku na klímu. Na účely výpočtu príspevku na opatrenia v oblasti klímy koneční príjemcovia z vlastného kapitálu, kvázi vlastného kapitálu, podnikových dlhopisov alebo rovnocenných nástrojov, ktoré nie sú zamerané na konkrétne projekty, poskytnú odôvodnenie vybranej(-ých) oblasti(-í) intervencie. Implementujúci partner je takisto povinný predkladať členskému štátu polročnú správu o realizácii každého projektu/činnosti.

Čiastková investícia 2:

Táto čiastková investícia pozostáva z verejných investícií do nástroja „Konkurencieschopnosť a odolnosť strategických dodávateľských reťazcov“ s cieľom stimulovať súkromné investície a zlepšiť prístup k financovaniu na posilnenie priemyselných dodávateľských reťazcov.

Investícia podporuje projekty súvisiace s kľúčovými strategickými hodnotovými reťazcami, ako sú programy priemyselného rozvoja a rozvojové programy ochrany životného prostredia.

Nástroj funguje tak, že poskytuje nenávratné granty, dotované úvery a bonifikáciu úrokov priamo súkromnému sektoru.

Nástroj spravuje spoločnosť Invitalia S.p.A. ako implementujúci partner.

S cieľom realizovať investíciu do nástroja Taliansko a Invitalia podpíšu vykonávaciu dohodu, ktorá obsahuje tento obsah:

1. Opis rozhodovacieho procesu nástroja: Konečné rozhodnutia o investíciách a poskytnutí prostriedkov nástroja prijíma investičný výbor alebo iný príslušný rovnocenný riadiaci orgán a schvaľujú ich väčšinou hlasov členov, ktorí sú nezávislí od vlády.
2. Kľúčové požiadavky súvisiacej investičnej politiky, ktoré zahŕňajú:
 - i) Opis finančného produktu (finančných produktov) a oprávnených konečných príjemcov.
 - ii) Požiadavka, aby všetky podporované investície boli ekonomicky životaschopné.
 - iii) Požiadavka dodržiavať zásadu „výrazne nenarušiť“ stanovenú v technickom usmernení týkajúcom sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Investičná politika vylučuje z oprávnenosti najmä tento zoznam činností a aktív: I) činnosti a aktíva súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania,⁶⁰ ii) činnosti a aktíva v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty,⁶¹ iii) činnosti a aktíva súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami⁶² a mechanickými biologickými čistiarňami⁶³.
 - iv) Požiadavka, aby koneční prijímatelia nástroja nedostávali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov.
3. Suma, na ktorú sa vzťahuje vykonávací dohoda, štruktúra poplatkov pre implementujúceho partnera a požiadavka reinvestovať akékoľvek spätné toky podľa investičnej politiky nástroja.
4. Požiadavky na monitorovanie, audit a kontrolu vrátane:

⁶⁰ S výnimkou a) aktív a činností v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a zariadení podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív.

⁶¹ Ak podporovaná činnosť dosahuje predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytne sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

⁶² Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

⁶³ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôbenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digestie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

- a. Opis systému monitorovania implementujúceho partnera na podávanie správ o mobilizovaných investíciách.
- b. Opis postupov implementujúceho partnera, ktorými sa zabezpečí predchádzanie podvodom, korupcií a konfliktom záujmov, ich odhaľovanie a náprava.
- c. Povinnosť overiť oprávnenosť každej operácie v súlade s požiadavkami stanovenými vo vykonávacej dohode pred tým, ako sa zaviazne financovať operáciu.
- d. Povinnosť vykonávať následné audity založené na riziku v súlade s plánom auditov ÚOO Invitalia. Týmito auditmi sa overuje:
 - i. že systémy kontroly sú účinné vrátane odhaľovania podvodov, korupcie a konfliktu záujmov;
 - ii. súlad so zásadou „výrazne nenarušiť“, pravidlami štátnej pomoci, požiadavkami na ciele v oblasti klímy; podielu a
 - iii. aby sa dodržala požiadavka, že koneční príjemcovia nástroja nedostali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov. Auditom sa takisto overí zákonnosť transakcií a dodržiavanie podmienok príslušnej vykonávacej dohody.

Investícia 5.2 – Rozvoj medzinárodného, priemyselného a výskumného a vývojového vedúceho postavenia v oblasti vodíka

Cieľom tejto investície je podporiť rozvoj vodíka v Taliansku. Táto investícia pozostáva z financovania projektov na výrobu elektrolyzér.

Investícia 5.3 – Rozvoj medzinárodného, priemyselného a výskumného a vývojového vedenia v oblasti elektrických autobusov

Táto investícia pozostáva z podpory približne 45 projektov, ktoré môžu podporiť digitálnu a zelenú transformáciu autobusového priemyslu na elektrické a prepojené autobusy. Očakáva sa, že tieto investície podporia aj investície do obnovy vozového parku elektrických autobusov (bez zahrnutia hybridných autobusov).

Investícia 5.4 – Kapitálová injekcia do Fondu na zelenú transformáciu (ďalej len „GTF“), ktorý spravuje CDP Venture Capital SGR

Cieľom tohto opatrenia je podporiť rastový potenciál talianskeho hospodárstva stimulovaním súkromných investícií, zlepšením prístupu k financovaniu pre startupy zapojené do zelenej transformácie a rozvojom trhu s rizikovým kapitálom v tomto odvetví. Opatrenie pozostáva z kapitálovej injekcie vo výške 250 000 000 EUR do Fondu na zelenú transformáciu (ďalej len „GTF“), ktorý spravuje CDP Venture Capital SGR.

CDP Venture Capital SGR prijme investičnú politiku na používanie vlastného imania. Investičná politika zahŕňa opis finančného produktu (finančných produktov) s očakávaným typom oprávnených konečných príjemcov, ktorý by mal vlastný kapitál podporiť, vrátane očakávaného harmonogramu implementácie na 15 rokov a poplatku za správu vo výške maximálne 13 %.⁶⁴ GTF funguje tak, že priamo alebo nepriamo poskytuje kapitálovú, kvázi kapitálovú, dlhovú alebo kvázi dlhovú podporu.⁶⁵ CDP Venture Capital SGR prijme systém auditu a kontroly opísaný v usmerneniach „Linee Guida per le attività di rendicontazione e controllo dei Fondi DTF e GTF“ na používanie vlastného kapitálu. V investičnej politike sa vyžaduje, aby finančný produkt, resp. produkty, ktoré podporuje kapitálová podpora, boli v súlade so zásadou „výrazne nenarušiť“, ako sa stanovuje v technickom usmernení týkajúcom sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Najmä v prípade všeobecnej podpory pre začínajúce podniky investičná politika vylučuje spoločnosti s podstatným zameraním⁶⁶ na tieto odvetvia: I) výroba

⁶⁴ Konkrétne maximálny strop 13 % nezahŕňa prenesené zainteresované poplatky, výkonnostné poplatky súvisiace s GTF a všetky náklady a poplatky za riadenie súvisiace s finančnými prostriedkami tretích strán.

⁶⁵ GTF pôsobí najmä v prípade priamych investícií tak, že poskytuje kapitálovú alebo kvázi kapitálovú podporu; v prípade nepriamych investícií GTF funguje tak, že financuje fondy tretích strán, ktoré fungujú tak, že poskytujú aspoň jednu z týchto možností: kapitálové alebo kvázi kapitálové, alebo dlhové, alebo kvázi dlhové nástroje.

⁶⁶ Predpokladá sa, že konečný príjemca má „podstatné zameranie“ na odvetvie alebo podnikateľskú činnosť, ak sa takéto odvetvie alebo činnosť považuje za podstatnú súčasť podnikateľskej činnosti konečného príjemcu vo vzťahu k

energie z fosílnych palív a súvisiace činnosti⁶⁷; II) energeticky náročné odvetvia a/alebo odvetvia s vysokými emisiami CO₂⁶⁸; III) výroba, prenájom alebo predaj znečisťujúcich vozidiel⁶⁹; IV) zber, spracovanie a zneškodňovanie odpadu⁷⁰, v) spracovanie jadrového paliva, výroba jadrovej energie. Investičná politika si okrem toho vyžaduje súlad s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

hrubým príjmom, zisku alebo klientskej základni konečného príjemcu. Hrubé príjmy z obmedzeného sektora alebo činnosti v žiadnom prípade nepresiahnu 50 % hrubých príjmov.

⁶⁷ S výnimkou a) aktív a činností v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a zariadení podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív.

⁶⁸ Vrátane činností a aktív v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty. Ak podporovaná činnosť dosahuje predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytne sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

⁶⁹ Znečisťujúce vozidlá sú vymedzené ako vozidlá s nulovými emisiami.

⁷⁰ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú opatrenia v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

E.4. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Poradové číslo S	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/ciel	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť a	Rok	
M2C2 – 5	Investícia 1.4 Vývoj biometánu podľa kritérií na podporu obehového hospodárstva	Míľník	Výkonávacia dohoda, právne dohody podpísané s konečnými príjemcami a dokončenie investícií	Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody, podpísaných právnych dohôd a osvedčenia o prevode	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ROK	2026	Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody. Taliansko prevedie na GSE 2 236 020 000 EUR na zariadenie. Fond GSE uzavrie právne dohody o grante s konečnými príjemcami vo výške potrebnej na použitie 100 % investícií z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti do programu (s prihliadnutím na poplatky za správu).
M2C2 – 9	Investícia 2.1 Posilnenie inteligentných sietí	Cieľ	Inteligentné siete – Zvýšenie kapacity siete na distribúciu energie z obnoviteľných zdrojov	NEUVEDENÝ	Počet	0	1 000	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2024	Zvýšiť kapacitu siete na distribúciu energie z obnoviteľných zdrojov aspoň o 1 000 MW
M2C2 – 17	Investícia 3.4 Testovanie vodíka pre železničnú mobilitu a cestnú dopravu	Cieľ	Počet vybudovaných vodíkových čerpacích staníc	NEUVEDENÝ	Počet	0	29	ŠTVRTÝ ROK	2026	Vykonal sa práca na výstavbe najmenej ôsmich čerpacích staníc pre železničnú dopravu na báze vodíka pozdĺž najmenej piatich železničných tratí a najmenej 21 čerpacích staníc na báze vodíka pre cestnú dopravu.

Poradové číslo S	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť a	Rok	
M2C2 – 19	Investícia 3.5 Výskum a vývoj v oblasti vodíka	Cieľ	Počet projektov v oblasti výskumu a vývoja vodíka	NEUVEDENÝ	Počet	0	10	ŠTVRT' ROK	2026	Správy o ukončení výskumných činností vydané pre najmenej 10 projektov v oblasti výskumu a vývoja v týchto oblastiach: a) Výroba ekologického vodíka b) Skladovanie, preprava a transformácia vodíka na deriváty a e-palivá C) Palivové články d) Integrované inteligentné riadenie inteligentných infraštruktúr založených na vodíku
M2C2 – 24	Investícia 4.2 Vývoj systémov rýchlej hromadnej dopravy	Míľnik	Zadávanie všetkých verejných zákaziek na vybudovanie infraštruktúry pre systémy rýchlej hromadnej dopravy	Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRT' Y ŠTVRT' ROK	2023	Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na budovanie projektov infraštruktúry, ako sa vymedzuje v opise opatrenia.
M2C2 – 25	Investícia 4.2 Vývoj systémov rýchlej hromadnej dopravy	Míľnik	Zadávanie všetkých verejných zákaziek na nákup	Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	OTÁZKA Č. 3	2024	Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na nákup najmenej 85 jednotiek železničných koľajových vozidiel a najmenej 5 zásahov na modernizáciu infraštruktúry systémov rýchlej hromadnej

Poradové číslo S	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť a	Rok	
			železničných koľajových vozidiel s nulovými emisiami a intervencie na modernizáciu infraštruktúry systémov rýchlej hromadnej dopravy							dopravy, ako sa vymedzuje v opise opatrenia.
M2C2 – 26	Investícia 4.2 Vývoj systémov rýchlej hromadnej dopravy	Míľnik	Verejná infraštruktúra a železničné koľajové vozidlá pre rýchlu hromadnú dopravu	Vydané osvedčenia	NEUVE DENÝ	NEUVE DENÝ	NEUVE DENÝ	ŠTVRT' ROK	2026	- Administratívne osvedčenia vydané na najmenej 186 km infraštruktúry verejnej dopravy vo funkčných mestských oblastiach. - Osvedčenie o doručení alebo potvrdenie o prijatí spolu s osvedčením o zhode pre najmenej 311 jednotiek železničných koľajových vozidiel s nulovými emisiami (električky, metro, trolejbusy a autobusy) na hromadnú rýchlu dopravu vo funkčných mestských oblastiach. - Administratívne osvedčenia vydané pre najmenej 10 modernizačných intervencií pre infraštruktúru rýchlej

Poradové číslo S	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										hromadnej dopravy, ktoré môžu zahŕňať ich digitalizáciu. Tieto zásahy môžu zahŕňať modernizáciu staníc metra a infraštruktúry tratí metra, návestných systémov pre železničnú alebo električkovú dopravu a verejných tranzitných dep. Investícia nezahŕňa výstavbu alebo modernizáciu ciest mimo rozsahu pôsobnosti intervencie, pokiaľ nie sú neoddeliteľnou súčasťou infraštruktúry umožňujúcej prevádzku železničných koľajových vozidiel s nulovými emisiami.
M2C2 – 31	Investícia 4.4.3: Obnova vozového parku pre velenie národného hasičského zboru	Míľnik	Zadanie všetkých verejných zákaziek na obnovu vozového parku pre veliteľstvo národného hasičského zboru	Oznámenie o zadaní všetkých zákaziek na obnovu vozového parku pre veliteľstvo národného hasičského zboru	NEUVE DENÝ	NEUVE DENÝ	NEUVÁ DZA SA	ŠTVRT' ROK	2024	Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na nadobudnutie vozidiel národného hasičského zboru.
M2C2 – 32	Investícia 4.4.1: Posilnenie vozového parku	Míľnik	Zadanie všetkých verejných	Oznámenie o zadaní všetkých zákaziek	NEUVE DENÝ	NEUVE DENÝ	NEUVE DENÝ	ŠTVRT' Ý ŠTVRT'	2023	Oznámenie o zadaní verejných zákaziek na nákup najmenej 3000 nízkopodlažných autobusov s nulovými emisiami.

Poradové číslo S	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	regionálnej verejnej autobusovej dopravy nízkopodlažným i autobusmi s nulovými emisiami		zákaziek na posilnenie vozového parku regionálnej verejnej autobusovej dopravy nízkopodlažnými autobusmi s nulovými emisiami					ROK		
M2C2 – 34	Investícia 4.4.1: Posilnenie vozového parku regionálnej verejnej autobusovej dopravy nízkopodlažným i autobusmi s nulovými emisiami	Cieľ	Počet nízkopodlažných autobusov s nulovými emisiami zapísaných do registra T1	NEUVEDENÝ	Počet	0	800	ŠTVRTÝ ŠTVRT' ROK	2024	Registrácia najmenej 800 nízkopodlažných autobusov s nulovými emisiami obstaraných v rámci M2C2 – 32 na posilnenie príslušného vozového parku.
M2C2 – 34a	Investícia 4.4.2: Posilnenie vozového parku	Cieľ	Počet vlakov s nulovými	NEUVEDENÝ	Počet	0	25	ŠTVRTÝ ŠTVRT'	2024	Dodanie najmenej 25 vlakov s nulovými emisiami.

Poradové číslo S	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť a	Rok	
	regionálnej verejnej železničnej dopravy (vlak s nulovými emisiami a univerzálna služba)		emisiami					ROK		
M2C2 – 35a	Investícia 4.4.2: Posilnenie vozového parku regionálnej verejnej železničnej dopravy (vlak s nulovými emisiami a univerzálna služba)	Cieľ	Počet obstaraných vlakov	NEUVEDENÝ	Počet	25	118	ŠTVRT' ROK	2026	Obstaranie alebo potvrdenie prijatia, ku ktorému je priložené vyhlásenie o zhode najmenej 118 vlakov s nulovými emisiami. Oprávnenými vlakmi sú elektrické, vodíkové palivové články a až 20 dvojmodálnych vlakov.
M2C2 – 38a	Investícia 5.1. Podpora výrobného systému pre ekologickú transformáciu, emisne neutrálna technológia	Míľnik	Výkonávanie dohody	Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRT' ŠTVRT' ROK	2024	Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody.

Poradové číslo S	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť a	Rok	
	a konkurencieschopnosť a odolnosť strategických dodávateľských reťazcov									
M2C2 – 54	Investícia 4.6 – Diagnostické vlaky	Cieľ	Diagnostické vlaky	NEUVEDENÝ	Počet	0	9	ŠTVRTÝ ROK	2026	Obstaranie najmenej 7 diagnostických vlakov. Vybavenie najmenej 2 diagnostickými vlakmi.
M2C2 – 39	Investícia 5.1 Podpora výrobného systému pre ekologickú transformáciu, emisne neutrálna technológia a konkurencieschopnosť a odolnosť strategických dodávateľských reťazcov	Míľnik	Ministerstvo podnikov a Made in Italy dokončilo prevod finančných prostriedkov spoločnosti Invitalia S.p.A.	Osvedčenie o premiestnení	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2024	Taliansko prevedie 3 500 000 000 EUR na nástroj Invitalia.
M2C2 – 40	Investícia 5.1. Podpora výrobného	Míľnik	Zmena vykonávacej dohody,	Nadobudnutie účinnosti zmenenej	NEUVEDENÝ	0	100	ŠTVRTÝ ROK	2026	Zmena vykonávacej dohody.Taliansko prevedie 227 000 000 EUR na nástroj Invitalia.

Poradové číslo S	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	systému pre ekologickú transformáciu, emisne neutrálne technológie a konkurencieschopnosť a odolnosť strategických dodávateľských reťazcov		rozhodnutia o udelení grantu konečným príjemcom a dokončenia investície	a doplnenej vykonávacej dohody, rozhodnutie o udelení grantu konečným príjemcom a osvedčenie o prevode						Invitalia vydá rozhodnutia o udelení grantu vo výške potrebnej na použitie 100 % z investície z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vo výške 3 727 000 000 EUR (s prihliadnutím na poplatky za správu). Najmenej 660 miliónov EUR z tohto financovania prispeje k plneniu cieľov v oblasti klímy pomocou metodiky uvedenej v prílohe VI k nariadeniu o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti. Predovšetkým: —Najmenej 700 000 000 EUR sa prideli na čiastkovú investíciu 1 Emisne neutrálne technológie; —Zvyšné investície z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa alokujú na čiastkovú investíciu 2 Konkurencieschopnosť a odolnosť strategických dodávateľských reťazcov vrátane polovodičových projektov. Maximálne 400 000 000 EUR v rámci čiastkovej investície 2 sa prideli poľnohospodársko-priemyselnému a agropotravinárskemu sektoru.
M2C2 –	Investícia 5.4 – Kapitálová	Míľnik	Kapitálová injekcia do	Osvedčenie	NEUVE	NEUVE	NEUVE	ŠTVRTÝ	2024	Taliansko prevedie 250 000 000 EUR do GTF.

Poradové číslo S	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť a	Rok	
42a	injekcia do Fondu na zelenú transformáciu (ďalej len „GTF“)		Fondu na zelenú transformáciu	o premiestnení	DENÝ	DENÝ	DENÝ	ŠTVRT' ROK		Okrem toho investičná politika („Accordo Finanziario“) musí byť v súlade s opisom opatrenia.
M2C2 – 43	Investícia 5.4: Kapitálová injekcia do Fondu na zelenú transformáciu (ďalej len „GTF“)	Míľnik	Prijatie správy	Prijatie správy	NEUVE DENÝ	NEUVE DENÝ	NEUVE DENÝ	ŠTVRT' ROK	2026	Taliansko zašle správu, v ktorej uvedie opatrenia, ktoré GTF prijala na vykonávanie investičnej politiky, vrátane krokov prijatých na vykonávanie finančných produktov, ktoré má vlastný kapitál podporiť, ako aj očakávané kroky, ktoré sa majú prijať na ďalšie vykonávanie týchto produktov. V správe sa uvedú aj sumy investované priamo/nepriamo a do každého finančného produktu. Nariadenie o fonde sa upraví tak, aby sa zabezpečilo, že investície fondu sa vyčlenia na zelené investície v súlade s oblasťami intervencie, ktorým je podľa prílohy VI k nariadeniu (EÚ) 2021/241 priradený 100 % klimatický koeficient.
M2C2 – 44	Investícia 1.1 Vývoj agrovoltických systémov	Míľnik	Zadávanie všetkých verejných zákaziek na inštaláciu	Uverejnenie vyhlášok o prijatí s udelením (pridelením) všetkých	NEUVE DENÝ	NEUVE DENÝ	NEUVE DENÝ	ŠTVRT' Y ŠTVRT' ROK	2024	Uverejnenie vyhlášok o prijatí s udelením (uzavretím) všetkých verejných zákaziek na inštaláciu fotovoltaických solárnych panelov a meracích prístrojov v agrovoltických

Poradové číslo S	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť a	Rok	
			fotovoltaických solárnych panelov v agrovoltaických systémoch	verejných zákaziek na inštaláciu fotovoltaických solárnych panelov v agrovoltaických systémoch						systémoch.
M2C2 – 45	Investícia 1.1 Vývoj agrovoltaických systémov	Míľnik	Výkonávacia dohoda, právne dohody podpísané s konečnými príjemcami a dokončenie investícií	Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody, podpísané právne dohody, osvedčenie o prevode	NEUVE DENÝ	NEUVE DENÝ	NEUVE DENÝ	ŠTVRT' ROK	2026	Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody. Taliansko prevedie na GSE 999 000 000 EUR na nástroj. Fond GSE uzavrie právne dohody o grante s konečnými príjemcami vo výške potrebnej na použitie 100 % investícií z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti do programu (s prihliadnutím na poplatky za správu).
M2C2 – 47	Investícia 1.2 Podpora obnoviteľných zdrojov energie pre energetické komunity a spoločne konajúci	Míľnik	Výkonávacia dohoda, právne dohody podpísané s konečnými príjemcami a dokončenie	Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody, podpísaných právnych dohôd a osvedčenia	NEUVE DENÝ	NEUVE DENÝ	NEUVE DENÝ	ŠTVRT' ROK	2026	Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody. Taliansko prevedie na GSE 1 041 500 000 EUR na zariadenie. Fond GSE uzavrie s konečnými príjemcami dohody o právnych grantoch vo výške potrebnej na použitie aspoň 100 %

Poradové číslo S	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť a	Rok	
	samospotrebiteľov energie z obnoviteľných zdrojov		investícií	o prevode						investícií z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti do schémy (s prihliadnutím na poplatky za správu).
M2C2 – 48	Investícia 3.1 Výroba vodíka v opustených priemyselných lokalitách (vodíkové údolia)	Míľnik	Zadanie všetkých verejných zákaziek na projekty výroby vodíka v centrách opustených priemyselných oblastí	Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na výrobu vodíka v centrách opustených priemyselných oblastí	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ROK	2023	Zadanie projektov na výrobu vodíka v centrách opustených priemyselných oblastí. Na dosiahnutie najlepšieho výsledku z hľadiska dekarbonizácie sa poskytnú finančné prostriedky na výrobu ekologického vodíka s menej ako 3 tCO ₂ eq/tH ₂ . Týmto opatrením sa podporuje výroba vodíka založená na elektrolýze s využitím obnoviteľných zdrojov energie, ako sú vymedzené v smernici (EÚ) 2018/2001 (smernica o obnoviteľných zdrojoch energie), alebo elektriny zo siete.
M2C2 – 49	Investícia 3.1 Výroba vodíka v opustených priemyselných lokalitách (vodíkové údolia)	Cieľ	Nainštalované elektrolyzéry	NEUVEDENÝ	Počet	0	10	ŠTVRTÝ ROK	2026	Inštalácia 10 elektrolyzérův, každý s kapacitou najmenej 1 MW, v rámci 10 projektov vodíkových údolí. Odhadý nákladov na pripojenie, ktoré prijal alebo zaplatil vývojár, sa vydávajú pre elektrolyzéry vyžadujúce pripojenie do sústavy.
M2C2 – 50	Investícia 3.2 Využívanie	Míľnik	Dohoda na podporu	Podpísanie	NEUVE	NEUVE	NEUVE	ŠTVRTÝ	2023	Podpísanie dohody s vybranými vlastníkmi projektov na podporu prechodu z metánu na

Poradové číslo S	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť a	Rok	
	vodíka v ťažko dekarbonizovateľných priemyselných odvetviach		prechodu z metánu na ekologický vodík	dohody	DENÝ	DENÝ	DENÝ	ROK		ekologický vodík. Projekty sa čiastočne venujú procesu vývoja v oblasti výskumu, vývoja a inovácií a čiastočne sa venujú realizácii a testovaniu priemyselného prototypu s použitím vodíka. Týmto opatrením sa podporuje výroba vodíka založená na elektrolyze s využitím obnoviteľných zdrojov energie v zmysle vymedzenia v smernici (EÚ) 2018/2001 (smernica o obnoviteľných zdrojoch energie) alebo elektriny zo siete.
M2C2 – 52	Investícia 5.2 Vodík	Míľnik	Výroba elektrolyzéro v	Oznámenie o uverejnení všetkých verejných zákaziek	NEUVE DENÝ	NEUVE DENÝ	NEUVE DENÝ	ŠTVRŤ ROK	2022	Zadanie zákazky na výstavbu priemyselného zariadenia na výrobu elektrolyzéro v.
M2C2 – 53	Investícia 5.2 Vodík	Cieľ	Výbudovaný priemyselný závod (priemyselné závody)	NEUVEDENÝ	Počet	0	1	ŠTVRŤ ROK	2026	Vykonalí sa práce na výstavbe aspoň jedného priemyselného závodu na výrobu elektrolyzéro v alebo modulárneho komína. Celková súhrnná výrobná kapacita zariadenia(-i) musí dosiahnuť aspoň 890 MW/rok.

F. ZMLUVA 2 SPOLOČNOSŤ 3 – Energetická efektívnosť a prestavba budov

Energetická efektívnosť je základným kameňom tohto komponentu, ktorý je rozdelený do troch hlavných pilierov.

- Prvým pilierom je zavedenie dočasného stimulu na energetickú a antiseizmickú obnovu súkromných nehnuteľností prostredníctvom daňového odpočtu nákladov vynaložených na intervencie. Oprávnené intervencie sú tie, ktoré zvyšujú energetickú hospodárnosť obydľia aspoň o dve kategórie energetického certifikátu, čím sa dosiahne v priemere zlepšenie spotreby energie nad 30 %.
- Druhým pilierom tejto zložky je zlepšenie efektívnosti a bezpečnosti verejných škôl a súdnych citadelov.
- Tretí pilier je zameraný na podporu výstavby a rozširovania účinných sietí diaľkového vykurovania v mestských oblastiach.

Okrem toho existuje niekoľko reforiem na zjednodušenie a urýchlenie realizácie projektov zameraných na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov.

Očakáva sa, že tento komponent výrazne prispeje k dosiahnutiu cieľov Talianska v oblasti klímy a energetiky do roku 2030, keďže civilný sektor je zodpovedný za takmer polovicu celkovej spotreby energie v Taliansku. Väčšina budov bola postavená pred prijatím kritérií úspor energie a nadobudnutím účinnosti príslušných právnych predpisov, a preto sú potreby z hľadiska energetickej efektívnosti a adaptácie na seizmické riziká značné.

Tento komponent sa zaoberá časťou odporúčania pre danú krajinu na rok 2020, ktorým Rada odporučila Taliansku, aby prijalo opatrenia s cieľom „zamerať investície na zelenú a digitálnu transformáciu, najmä na [...] hospodárenie s vodami, ako aj na posilnenú digitálnu infraštruktúru s cieľom zabezpečiť poskytovanie základných služieb“. Zaoberá sa aj časťami odporúčania pre jednotlivé krajiny č. 3 z roku 2019 („Zamerať hospodársku politiku súvisiacu s investíciami na kvalitu infraštruktúry s prihliadnutím na regionálne rozdiely“). [...] a zlepšiť účinnosť verejnej správy [...] urýchlením digitalizácie a zvýšením efektívnosti a kvality miestnych verejných služieb“).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

F.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Investícia 2.1: Posilnenie ekobonusu v záujme energetickej efektívnosti

Cieľom tohto opatrenia je podporiť energetickú obnovu obytných budov. Opatrenie spočíva v poskytovaní podpory vo forme daňového odpočtu alebo ako alternatíva k nástroju daňového odpočtu vo forme finančných nástrojov (tzv. „úverový prevod“ a „fakturačná zľava“) osobitným kategóriám organizácií a domácností.

Reforma 1.1 – Zjednodušenie a urýchlenie postupov intervencií v oblasti energetickej efektívnosti

Cieľom tejto reformy je zjednodušiť a urýchliť postupy vykonávania intervencií súvisiacich s energetickou efektívnosťou. Pozostáva zo štyroch hlavných opatrení:

- **Spustenie národného portálu pre energetickú efektívnosť budov:** Portál podporuje občanov a prevádzkovateľov pri riadení projektov energetickej efektívnosti a je jednoduchým zdrojom prístupu k informáciám pre subjekty s rozhodovacou právomocou. Obsahuje informácie o energetickej hospodárnosti vnútroštátneho fondu budov, od ktorých sa očakáva, že pomôžu podnikom a občanom pri rozhodovaní o zlepšení energetickej hospodárnosti ich nehnuteľností. Zriadi sa jednotné kontaktné miesto na poskytovanie pomoci a všetkých užitočných informácií občanom a podnikom v súvislosti s energetickým mapovaním budov, dodržiavaním odvetvových predpisov, hodnotením potenciálu

efektívnosti a výberom priorít činnosti vrátane postupných plánov prestavby, výberom najvhodnejších propagačných nástrojov na tento účel a odbornou prípravou odborných zručností.

- **Posilnenie činností informačného plánu a plánu odbornej prípravy zameraného na civilný sektor –** V informačnom pláne a pláne odbornej prípravy sa zohľadní potreba vypracovať osobitné iniciatívy zamerané na vyplnenie informačnej medzery koncových používateľov v sektore bývania, ako aj vhodné činnosti odbornej prípravy týkajúce sa stimulov a najúčinnnejších intervencií pre spoločnosti, ktoré ponúkajú energetické služby, ktoré vykonávajú intervencie, a pre správcov bytových domov. Plán sa vypracuje s prihliadnutím na potreby vyplývajúce z opatrenia Superbonus s cieľom maximalizovať jeho účinnosť a položiť základy trvalej kultúry efektívnosti v stavebníctve.
- **Aktualizácia a posilnenie Národného fondu pre energetickú efektívnosť:** Revíziou nariadení o zriadení a riadení Národného fondu energetickej efektívnosti (článok 15 legislatívneho dekrétu č. 102/2014 a medzirezortný dekrét z 22. decembra 2017) nadobudnú účinnosť zmeny na podporu posilnenia a väčšieho využívania dostupných zdrojov.
- **Urýchlenie realizačnej fázy projektov financovaných z programu Centrálného programu verejnej obnovy EPAC:** Vykoná sa regulačné preskúmanie zamerané na podporu efektívnejšieho riadenia zdrojov osobitne pridelených na program obnovy budov ústrednej verejnej správy (PREPAC).

F.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace Opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M2C3 – 1	Investícia 2.1 – Posilnenie ekobonusu v záujme energetickej efektívnosti	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti predĺženia Superbonusu	Ustanovenie v právnom(-ých) akte(-och), v ktorom(-ých) sa uvádza nadobudnutie účinnosti	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2021	Právnymi aktmi sa predlžujú výhody vyplývajúce z ekobonusu a ismabonusu do 31. decembra 2022 v prípade kondomínií a do 30. júna 2023 v prípade sociálneho bývania (IACP).
M2C3 – 2	Investícia 2.1 – Posilnenie ekobonusu v záujme energetickej efektívnosti	Cieľ	Obnova budov Superbonus T1	NEUVEDENÝ	Počet	0	17 000 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2023	Úplná obnova budov pre (najmenej 17000000 metrov štvorcových, čo vedie k úsporám primárnej energie aspoň 40 % a zvýšeniu aspoň dvoch kategórií v osvedčení o energetickej efektívnosti).
M2C3 – 3	Investícia 2.1 – Posilnenie ekobonusu v záujme energetickej efektívnosti	Cieľ	Obnova budov Superbonus T2	NEUVEDENÝ	Počet	17 000 000	35 800 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	Vydávajú sa osvedčenia („asseverazioni“) potvrdzujúce obnovu budov na ploche najmenej 35800000 metrov štvorcových, ktorej výsledkom sú úspory primárnej energie vo výške najmenej 40 %, čím sa zvýšia aspoň dve kategórie uvedené v osvedčení o energetickej efektívnosti (certifikácia energetickej hospodárnosti vymedzená vo vyhláske č. 63/2013). V prípadoch, keď sú plynové kondenzačné kotly nainštalované ako zvolená náhrada existujúcich neefektívnych plynových, uhoľných a olejových kotlov, majú výkonnosť A. Náklady na inštaláciu plynových kondenzačných kotlov predstavujú najviac 20 % celkových nákladov programu obnovy. Celkové odhadované úspory energie dosiahnuté intervenciami predstavujú najmenej 191 ktoe.

Poradové číslo	Súvisiace Opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M2C3 – 4	Reforma 1.1: Zjednodušenie a urýchlenie postupov pre intervencie v oblasti energetickej efektívnosti	Míľnik	Zjednodušenie a urýchlenie postupov pre intervencie v oblasti energetickej efektívnosti	Ustanovenie v právnom(-ých) akte(-och), v ktorom(-ých) sa uvádza nadobudnutie účinnosti	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTROK	2022	Právny(-é) akt(-y) zjednoduší(-ia) a urýchli(-ia) postupy pre zásahy v oblasti energetickej efektívnosti tým, že: • Spustenie národného portálu pre energetickú efektívnosť budov • Posilnenie činností informačného a školiaceho plánu zameraného na civilný sektor • Aktualizácia a posilnenie Národného fondu pre energetickú efektívnosť • Urýchlenie fázy vykonávania projektov financovaných z programu PREPAC

F.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Investícia 1.1: Výstavba nových škôl výmenou budov

Cieľom opatrenia je vytvoriť moderné a udržateľné školské štruktúry, najmä znížením spotreby energie a zvýšením seizmickej bezpečnosti. Toto opatrenie spočíva vo výstavbe nových škôl.

Investícia 1.2 – Rekvalifikácia verejného nehnuteľného majetku, ktorý sa čiastočne alebo úplne používa na výkon spravodlivosti

Cieľom opatrenia je rekvalifikovať a modernizovať budovy, ktoré sa čiastočne alebo úplne využívajú na výkon spravodlivosti. Opatrenie spočíva vo vykonaní renovačných a revitalizačných prác na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa vo viacerých talianskych obciach, okrem iného vrátane zásahov v oblasti energetickej efektívnosti.

Investícia 3.1: Podpora účinného diaľkového vykurovania

Cieľom opatrenia je rozšíriť využívanie účinného diaľkového vykurovania založeného na distribúcii tepla vyrobeného z obnoviteľných zdrojov, z odpadového tepla alebo kogenerácie vo vysokovýkonných zariadeniach. Opatrenie pozostáva z financovania projektov súvisiacich s výstavbou nových alebo rozšírením existujúcich sietí diaľkového vykurovania.

F.4. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Poradové číslo	Súvisiace Opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M2C3 – 5	Investícia 1.1: Výstavba nových škôl výmenou budov	Míľník	Zadanie všetkých verejných zákaziek na výstavbu nových škôl prostredníctvom výmeny budov s cieľom modernizovať energiu v školských budovách na základe postupu verejného obstarávania	Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na základe verejnej súťaže	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	OTÁZKA Č. 3	2023	Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na náhradu nových škôl oprávnených na financovanie formalizované miestnymi orgánmi s celkovou plochou najmenej 400000 metrov štvorcových
M2C3 – 6	Investícia 1.1: Výstavba nových škôl výmenou budov	Cieľ	Výstavba nových škôl	NEUVEDENÝ	Počet	0	166	ŠTVRTROK	2026	Výbuduje sa najmenej 166 nových škôl. Spotreba primárnej energie 166 nových škôl musí byť aspoň o 20 % nižšia ako požiadavka na budovy s takmer nulovou spotrebou energie.
M2C3 – 7	Investícia 1.2 – Výstavba budov, rekvalifikácia a posilnenie nehnuteľného majetku v rámci výkonu spravodlivosti	Míľník	Zadanie všetkých verejných zákaziek na výstavbu nových budov, rekvalifikáciu a posilnenie nehnuteľného majetku na účely výkonu spravodlivosti podpisuje verejný obstarávateľ na základe postupu verejného obstarávania.	Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na základe verejnej súťaže	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTROK	2023	Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na výstavbu budov, rekvalifikáciu a posilnenie nehnuteľného majetku na účely výkonu spravodlivosti.

Poradové číslo	Súvisiace Opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M2C3 – 8	Investícia 1.2 – Rekvalifikácia verejného nehnuteľného majetku, ktorý sa čiastočne alebo úplne používa na výkon spravodlivosti	Cieľ	Vykonané práce na najmenej 289000 metroch štvorcových verejného nehnuteľného majetku	NEUVEDENÝ	Počet	0	289 000	ŠTVRTÝ K	2026	Vydávajú sa osvedčenia o dokončení prác na najmenej 289000 štvorcových metroch verejného nehnuteľného majetku, ktorý sa čiastočne alebo úplne využíva pri výkone spravodlivosti.
M2C3 – 9	Investícia 3.1: Podpora účinného diaľkového vykurovania	Míľnik	Zákazky na zlepšenie vykurovacích sietí zadáva ministerstvo ekologickej transformácie na základe postupu verejného obstarávania	Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na základe verejnej súťaže	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ K	2022	Zadanie všetkých verejných zákaziek na výstavbu nových sietí diaľkového vykurovania alebo rozšírenie existujúcich sietí diaľkového vykurovania, ktoré by mali zahŕňať požiadavku na zníženie spotreby energie. Zadanie zákaziek projektom vybraným v rámci súťažných výziev na predkladanie návrhov v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Poradové číslo	Súvisiace Opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M2C3 – 10	Investícia 3.1: Podpora účinného diaľkového vykurovania	Cieľ	Výbudovanie alebo rozšírenie sietí diaľkového vykurovania s cieľom znížiť spotrebu energie	NEUVEDENÝ	KTOE	0	30	ŠTVRTROK	2026	Vydaná správa (správy) nezávislého inžiniera, v ktorej (ktorých) sa potvrdzuje, že sa vykonali intervencie na výstavbu nových sietí diaľkového vykurovania alebo rozšírenie existujúcich sietí, ktoré umožňujú zníženie spotreby energie aspoň o 30 KTOE ročne. Investícia musí spĺňať podmienky stanovené v poznámke pod čiarou č. 9 prílohy VI k nariadeniu 241/2021/EÚ o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti. Aby boli systémy diaľkového vykurovania oprávnené, musia využívať teplo vyrobené z obnoviteľných zdrojov, z odpadového tepla alebo kogenerované vo vysokovýkonných zariadeniach ako hlavný zdroj tepla. Fosílna palivá sa používajú výlučne ako záloha.

G. MISSION 2 COMPONENT 4 – Územné plánovanie a vodné zdroje

Cieľom tejto zložky talianskeho plánu obnovy a odolnosti je riešiť niekoľko dlhodobých nedostatkov týkajúcich sa hospodárenia s vodnými zdrojmi a hydrogeologických rizík v Taliansku a prijať niekoľko opatrení zameraných na zachovanie biodiverzity. To sa má dosiahnuť prostredníctvom významnej a vyváženej kombinácie reforiem a investícií v týchto rôznych rozmeroch.

Pokiaľ ide o reformy, v komponente sa navrhuje súbor opatrení zameraných najmä na zlepšenie efektívnosti hospodárenia s vodnými zdrojmi znížením fragmentácie odvetvia, zavedením primeranej cenovej politiky a stanovením viacerých stimulov na riešenie existujúcich problémov súvisiacich s nakladaním s odpadovými vodami. Reformy v tejto zložke zahŕňajú aj súbor opatrení na zjednodušenie navrhovania a realizácie projektov týkajúcich sa vodohospodárskej infraštruktúry a riadenia a znižovania hydrologických rizík.

Investície spojené s týmto komponentom prispievajú k zmierneniu a lepšiemu riadeniu hydrogeologického rizika v Taliansku, a to z hľadiska prevencie aj adaptácie, a ich cieľom je zvýšiť odolnosť infraštruktúry súvisiacej s vodou. Okrem toho sú zamerané na výrazné zlepšenie hospodárenia s vodnými zdrojmi prostredníctvom lepšieho nakladania s odpadovými vodami a výrazného zníženia únikov vody, a to aj v odvetví poľnohospodárstva. Investíciami sa posilní digitalizácia týchto odvetví a zvýši sa ich energetická efektívnosť a lepšie prispôbenie zmene klímy. Tento komponent zahŕňa aj súbor opatrení zameraných na zachovanie biodiverzity a zelených plôch v súlade so stratégiou EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030.

Tento komponent sa zaoberá časťou odporúčania pre danú krajinu na rok 2020, ktorým Rada Európskej únie odporučila Taliansku, aby prijala opatrenia s cieľom „zamerať investície na zelenú a digitálnu transformáciu, najmä na [...] hospodárenie s vodami, ako aj na posilnenú digitálnu infraštruktúru s cieľom zabezpečiť poskytovanie základných služieb“. Zaoberá sa aj časťami odporúčania pre danú krajinu č. 3 z roku 2019 („Zamerať hospodársku politiku súvisiacu s investíciami na kvalitu infraštruktúry s prihliadnutím na regionálne rozdiely“). [...] a zlepšiť účinnosť verejnej správy [...] urýchlením digitalizácie a zvýšením efektívnosti a kvality miestnych verejných služieb“).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

G.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma 2.1 – Zjednodušenie a urýchlenie postupov vykonávania intervencií proti hydrogeologickej nestabilite

Cieľom tejto reformy je prekonať existujúce nedostatky v riadení hydrogeologických rizík, na ktoré poukázal taliansky Dvor audítorov. Pozostáva zo zjednodušenia a urýchlenia postupov vykonávania projektov v tejto oblasti vrátane stanovenia maximálnych lehôt pre každú fázu; uprednostňovanie intervencií v súlade s vnútroštátnym posúdením rizík a s článkom 6 rozhodnutia 1313/2013/EÚ a posúdením spôsobilosti na riadenie rizík a so zásadou „nespôsobať významnú škodu“; stanovenie plánu na zvýšenie administratívnej kapacity subjektov zodpovedných za realizáciu týchto projektov a posilnenie koordinácie medzi rôznymi zapojenými úrovňami verejnej správy, a to aj zjednodušením informačných tokov.

Reforma 2 – Reforma právneho rámca pre lepšie hospodárenie s vodou a jej udržateľné využívanie

Cieľom tejto reformy je riešiť dlhodobé problémy odvetvia vodného hospodárstva v Taliansku, ktoré sa odrážajú v mnohých prebiehajúcich postupoch v prípade nesplnenia povinnosti z dôvodu nedodržovania smernice Rady 91/271/EHS, v nadmernej fragmentácii odvetvia a pri absencii primeraných stimulov a cenových politík. Očakáva sa, že plánovanými opatreniami sa výrazne zníži fragmentácia odvetvia znížením počtu prevádzkovateľov a podporou úspor z rozsahu, stanovením stimulov na zníženie únikov vody a nadmernej spotreby vody v odvetví poľnohospodárstva a zavedením primeraných cenových politík pre udržateľnejšiu spotrebu vody.

S regiónmi Kampánia, Kalábria, Molise a Sicília sa podpíše súbor memoránd o porozumení s cieľom znížiť fragmentáciu počtu prevádzkovateľov poskytujúcich vodohospodárske služby. V memorande o porozumení sa stanovujú ciele, pokiaľ ide o zriadenie orgánov miestnej samosprávy, zníženie počtu prevádzkovateľov a dosiahnutie úspor z rozsahu s cieľom stanoviť jednotlivých prevádzkovateľov aspoň na každých 40000 obyvateľov do dvoch rokov od podpísania uvedeného memoranda o porozumení.

Reforma 4.2 „Opatrenia na zabezpečenie úplných riadiacich kapacít pre integrované vodohospodárske služby“

Cieľom tejto reformy je riešiť hlavné problémy v oblasti hospodárenia s vodnými zdrojmi a zefektívniť systém.

Očakáva sa, že systém zníži existujúcu fragmentáciu počtu prevádzkovateľov, ktorá v súčasnosti bráni efektívnemu využívaniu vodných zdrojov v niektorých častiach krajiny. Očakáva sa tiež, že reformou sa stanovia správne stimuly na lepšie využívanie vodných zdrojov v odvetví poľnohospodárstva, zavedie sa systém sankcií za nezákonnú ťažbu vody a zavedie sa cenový systém, ktorý lepšie odráža zásadu „znečisťovateľ platí“ a je viac v súlade s ňou, pričom sa zabráni rozširovaniu existujúcich zavlažovacích systémov. Opatrenia sa prijímajú v spolupráci s regiónmi, v ktorých je hospodárenie s vodnými zdrojmi v súčasnosti problematickejšie.

Investícia 3.2 – Digitalizácia národných parkov a chránených morských oblastí

Cieľom opatrenia je modernizovať a digitalizovať postupy týkajúce sa fungovania národných parkov a chránených morských oblastí. Opatrenie pozostáva z digitálnych služieb pre návštevníkov a zásahov do ochrany prírody a monitorovania prírodných zdrojov.

Investícia 4.2. Zníženie strát vo vodovodných sieťach vrátane digitalizácie a monitorovania sietí

Cieľom tejto investície je znížiť straty pitnej vody. Opatrenie spočíva v rozpoznávaní vodovodných sietí.

Investícia 3.1: Ochrana a zveľaďovanie mestských a prímestských lesov

Cieľom tohto opatrenia je chrániť zelené plochy a zvýšiť ich počet s cieľom zachovať a posilniť biodiverzitu a zvýšiť kvalitu života obyvateľov týchto oblastí. Opatrenie spočíva v výsadbe lesného reprodukčného materiálu (semená alebo rastliny) na najmenej 4500000 stromov alebo krov a v presídlení najmenej 3500000 stromov alebo krov v 13 metropolitných oblastiach Talianska.

G.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M2C4 – 1	Reforma 2.1. Zjednodušenie a urýchlenie postupov vykonávania intervencií proti hydrogeologickej nestabilite	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zjednodušenia právneho rámca pre lepšie riadenie hydrologických rizík	Ustanovenie v príslušnom(-ých) právnom(-ých) akte(-och), v ktorom(-ých) sa uvádza nadobudnutie účinnosti	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTĽOK	2022	Nový právny rámec (minimálne): - Uprednostniť preventívne zásahy v súlade s vnútroštátnym posúdením rizík a s článkom 6 rozhodnutia 1313/2013/EÚ a posúdením spôsobilosti na riadenie rizík a so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“ - Urýchliť postupy navrhovania projektov a stanoviť všeobecné zásady na zjednodušenie postupov vykonávania a financovania projektov a projektov v oblasti hydrologických rizík; - Harmonizovať a zefektívniť informačné toky s cieľom znížiť redundanciu pri podávaní správ medzi rôznymi informačnými systémami štátu a vytvoriť systém ukazovateľov na lepšiu identifikáciu hydrologických rizík v súlade s odporúčaniami talianskeho Dvora audítorov. - Posilniť koordináciu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										intervencií medzi rôznymi úrovňami verejnej správy v súlade s odporúčaniami talianskeho Dvora audítorov; - Vytvoriť spoločné databázy incidentov („dissesto“) v súlade s odporúčaniami talianskeho Dvora audítorov; - Stanoviť maximálne harmonogramy pre každú fázu. - Stanoviť plán na posilnenie kapacity príslušných subjektov.
M2C4 – 2	Reforma 4.2 „Opatrenia na zabezpečenie úplných riadiacich kapacít pre integrované vodohospodárske služby“	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti reformy na zabezpečenie úplných riadiacich kapacít pre integrované vodohospodárske služby	Ustanovenie v príslušnom(-ých) právnom(-ých) akte(-och), v ktorom(-ých) sa uvádza nadobudnutie účinnosti	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	OTÁZKA Č. 3	2022	Všeobecný zákon/nariadenia o vodohospodárskych službách na ich udržateľné využívanie a stimulovanie investícií do vodohospodárskej infraštruktúry, ktoré aspoň: - Znížiť fragmentáciu subjektov prostredníctvom pravidiel a mechanizmov agregácie s cieľom motivovať v súčasnosti autonómnych riadiacich prevádzkovateľov, aby sa integrovali do jedinečného

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										prevádzkovateľa pre celý Ambito Territoriale Ottimale; - Poskytnúť stimuly na udržateľné využívanie vody v poľnohospodárstve, najmä na podporu využívania spoločného systému monitorovania využívania vody (SIGRIAN) na kolektívne a samozásobovacie zavlažovanie; - Stanoviť systém regulovaných cien, ktorý primerane zohľadňuje využívanie environmentálnych zdrojov a znečistenie v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“
M2C4 – 3	Reforma 4.2 „Opatrenia na zabezpečenie úplných riadiacich kapacít pre integrované vodohospodárske služby“	Míľnik	Reforma právneho rámca pre lepšie hospodárenie s vodou a jej udržateľné využívanie	Nadobudnutie platnosti memoránd o porozumení	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2021	Podpísanie memoranda o porozumení ministerstva pre ekologickú transformáciu s regiónmi Kampánia, Kalábria, Molise a Sicília s cieľom znížiť fragmentáciu počtu prevádzkovateľov poskytujúcich vodohospodárske služby. V memorande o porozumení by sa mali stanoviť ciele, pokiaľ ide

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										o zriadenie orgánov miestnej samosprávy, zníženie počtu prevádzkovateľov a dosiahnutie úspor z rozsahu s cieľom zriadiť jednotlivých prevádzkovateľov aspoň pre každých 40000 obyvateľov.
M2C4 – 4	Reforma 4.2 „Opatrenia na zabezpečenie úplných riadiacich kapacít pre integrované vodohospodárske služby“	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti nového právneho rámca na účely zavlažovania	Ustanovenie v príslušnom právnom predpise, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤROK	2022	Revidovaný právny rámec musí prinajmenšom: —Zaviesť systém sankcií za nelegálny odber vody Požadovať posúdenie vplyvu podľa článku 4 ods. 7 rámcovej smernice o vode s cieľom posúdiť (prípadne kumulatívny) vplyv na všetky potenciálne ovplyvnené vodné útvary. —Zabezpečiť, aby sa takémuto rozšíreniu existujúceho zavlažovacieho systému (aj prostredníctvom zvýšeného využívania vody, t. j. nielen fyzickej expanzie), a to aj prostredníctvom efektívnejších metód, zabránilo, ak sú dotknuté

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										vodné útvary (povrchové alebo podzemné vody) v horšom alebo potenciálne dobrom stave, alebo sa predpokladá, že budú v horšom ako dobrom stave (v kontexte zintenzívňujúcej sa zmeny klímy).
M2C4 – 5	Investícia 3.2: Digitalizácia národných parkov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti administratívneho zjednodušenia a rozvoja digitálnych služieb pre návštevníkov národných parkov a chránených morských oblastí	Ustanovenie ministerskej vyhlášky o nadobudnutí účinnosti	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝROK	2022	Ministerskou vyhláškou sa nariaďuje rozvoj digitálnych služieb pre návštevníkov národných parkov a chránených morských oblastí.
M2C4 – 32	Investícia 4.2. Zníženie strát vo vodovodných sieťach vrátane digitalizácie a monitorovania sietí	Míľnik	Obvody vo vodovodných sieťach	Monitorovacie správy spolupodpísané nezávislým regulačným orgánom ARERA	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝROK	2025	Bolo vydaných najmenej 35 monitorovacích správ spolupodpísaných nezávislým regulačným orgánom ARERA, ktoré potvrdzujú rozmiestnenie najmenej 45000 kilometrov vodovodných sietí. Tieto monitorovacie správy zahŕňajú monitorovacie správy vydané na

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										účely plnenia M2C4 – 31.
M2C4 – 20a	Investície. 3.1: Ochrana a zveľaďovanie mestských a prímestských lesov	Cieľ	Transplantačné stromy alebo kríky T3	NEUVEDENÝ	Počet	0	3 500 000	ŠTVRŤROK	2026	Presádzanie najmenej 3500000 stromov alebo krov

G.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Reforma 3.1 Prijatie národných programov kontroly znečistenia ovzdušia

Cieľom reformy je zosúladiť vnútroštátne a regionálne právne predpisy a zaviesť súvisiace opatrenia na zníženie emisií látok znečisťujúcich ovzdušie (v súlade s cieľmi stanovenými v smernici 2016/2284 o národných emisných stropoch a zmene klimatických plynov).

Investícia 1.1: Zavedenie pokročilého a integrovaného systému monitorovania a prognóz

Cieľom tejto investície je identifikovať a predvídať riziká vyplývajúce z vplyvu zmeny klímy a neprimeraného priestorového plánovania a poskytnúť informácie pre plány prevencie rizík. Táto investícia pozostáva zo zriadenia monitorovacieho systému, ktorý umožní diaľkové ovládanie veľkých územných oblastí a identifikáciu nezákonného zneškodňovania odpadu.

Investícia 2.1: Opatrenia na zníženie povodňových a hydrogeologických rizík

Cieľom tohto opatrenia je riešiť hydrogeologickú nestabilitu na talianskom území. Opatrenie pozostáva z dvoch línií činnosti: *Protezione Civile* a „komisár pre núdzové situácie pre obnovu na územiach Emilia Romagna, Toskánsko a Marche“ postihnutých povodňami v máji 2023 (*Commissario per la ricostruzione nel territorio della regione Emilia Romagna, Toscana e Marche*) ako zodpovedná správa: prvá línia činnosti sa týka súboru intervencií na obnovu poškodených verejných štruktúr a infraštruktúr (intervencie typu E) a zníženie reziduálneho rizika úzko spojeného s podujatím a zameraných predovšetkým na ochranu verejnej a súkromnej bezpečnosti (intervencie typu D); druhá línia činnosti sa týka zásahov na obnovu vodných ciest a zvýšenie ochrany pred povodňami a zosuvmi pôdy a zásahov na obnovu dopravnej siete na územiach postihnutých povodňami v máji 2023.

Investícia 3.1: Ochrana a zveľaďovanie mestských a prímestských lesov

Cieľom tohto opatrenia je chrániť zelené plochy a zvýšiť ich počet s cieľom zachovať a posilniť biodiverzitu a zvýšiť kvalitu života obyvateľov týchto oblastí. Opatrenie spočíva v výsadbe lesného reprodukčného materiálu (semená alebo rastliny) na najmenej 4500000 stromov alebo krov a v presídlení najmenej 3500 000 stromov alebo krov v 13 metropolitných oblastiach Talianska.

Investícia 3.2 – Digitalizácia národných parkov a chránených morských oblastí

Cieľom tohto opatrenia je modernizovať a digitalizovať postupy týkajúce sa fungovania národných parkov a chránených morských oblastí. Opatrenie pozostáva z digitálnych služieb pre návštevníkov a zásahov do ochrany prírody a monitorovania prírodných zdrojov.

Investícia 3.3 – Renaturizácia oblasti Pádskej nížiny

Cieľom tohto opatrenia je obnoviť prírodné procesy a podporiť obnovu biodiverzity v oblasti rieky Pád. Opatrenie spočíva vo vykonaní intervencií na zníženie umelosti riečného koryta.

Investícia 3.4: Sanácia opustených lokalít

Cieľom tejto intervencie je znížiť vplyv „osirotených lokalít“ na životné prostredie, a tým nepriamo podporiť obehové hospodárstvo. Táto investícia pozostáva z prijatia akčného plánu na identifikáciu a revitalizáciu opustených lokalít v talianskych regiónoch a autonómnych provinciách, ako aj z vykonania osobitných intervencií na ich obnovu.

Investícia 3.5: Obnova a ochrana morského dna a morských biotopov

Cieľom tohto opatrenia je prispieť k zvráteniu degradácie morského dna a morských biotopov. Opatrenie pozostáva z podpory projektov mapujúcich biotopy morského dna a monitorovanie životného prostredia, plánovanie a rozsiahle opatrenia na obnovu a ochranu a z posilnenia platforiem na pozorovanie mora.

Reforma 4.1 Zjednodušenie právnych predpisov a posilnenie riadenia pri realizácii investícií do infraštruktúry na zásobovanie vodou

Súčasný regulačný rámec a existujúca fragmentácia riadenia majú negatívny vplyv na schopnosť plánovania a realizácie investícií do infraštruktúry na zásobovanie vodou.

Cieľom tejto reformy je zjednodušiť a zefektívniť právny rámec a v prípade potreby poskytnúť pomoc vykonávacím orgánom s nedostatočnou kapacitou na realizáciu a dokončenie týchto investícií v pôvodne stanovených lehotách.

Hlavnými opatreniami plánovanými na dosiahnutie týchto cieľov sú najmä i) vytvorenie centrálného nástroja verejného financovania investícií do odvetvia vodného hospodárstva, ktorý zjednocuje zdroje, ktoré sú v súčasnosti pomerne rozptýlené; II) zjednodušenie postupov podávania správ a monitorovania financovaných investícií, iii) ďalšie zapojenie regulačného orgánu do plánovania investícií, ktoré sa majú uskutočniť, a do možných revízií plánu.

Ministerstvo infraštruktúry a dopravy predloží reformný návrh týkajúci sa odvetvia zásobovania vodou.

Investícia 4.1 Primárna vodohospodárska infraštruktúra pre bezpečnosť dodávok vody

Cieľom tohto opatrenia je zaistiť bezpečnosť dodávok vody pre dôležité mestské oblasti a veľké zavlažované oblasti, zvýšiť bezpečnosť a odolnosť siete, a to aj pokiaľ ide o prepravnú kapacitu vody. Opatrenie pozostáva z prác na primárnej vodohospodárskej infraštruktúre na celom území štátu.

Investícia 4.2. Zníženie strát vo vodovodných sieťach vrátane digitalizácie a monitorovania sietí

Cieľom tejto investície je znížiť straty pitnej vody. Opatrenie spočíva v rozptyľovaní vodovodných sietí.

Investícia 4.3. Investície do odolnosti zavlažovacieho agrosystému v záujme lepšieho hospodárenia s vodnými zdrojmi

Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť efektívnosť zavlažovacích systémov prostredníctvom digitalizácie a intervencií v oblasti infraštruktúry v záujme udržateľnejšieho poľnohospodárskeho odvetvia odolnejšieho proti zmene klímy.

Investícia 4.4. Čistenie a odvod odpadových vôd

Cieľom tohto opatrenia je znížiť nedostatky talianskych vodovodných systémov v oblasti kanalizácie a čistenia odpadových vôd, ako aj počet aglomerácií so slabými systémami kanalizácie a čistenia. Opatrenie pozostáva zo zásahov týkajúcich sa kanalizačných systémov a systémov čistenia komunálnych odpadových vôd na celom území štátu.

Investícia 4.5. Grantová schéma na investície do vodohospodárskej infraštruktúry

Toto opatrenie pozostáva z verejnej investície do grantovej schémy s cieľom stimulovať súkromné investície a zlepšiť prístup k financovaniu v talianskom odvetví vodného hospodárstva. Program funguje tak, že poskytuje granty na pokrytie nedostatkov v životaschopnosti priamo súkromnému sektoru, ako aj subjektom verejného sektora, ktoré vykonávajú podobné činnosti.

Schému riadi spoločnosť Invitalia S.p.A. ako implementujúci partner. Systém zahŕňa túto produktovú líniu:

- Grant na medzeru v životaschopnosti určený na pokrytie medzery vo financovaní projektov infraštruktúry v sektore vodného hospodárstva. Grant dotuje časť celkovej investície s cieľom zabezpečiť financovateľnosť projektu. Koncepcia grantovej štruktúry stimuluje racionalizáciu a agregáciu poskytovateľov vodohospodárskych služieb zavedením mechanizmu odmeňovania.

S cieľom realizovať investíciu do programu Taliansko a spoločnosť Invitalia S.p.A. podpíšu vykonávaciu dohodu, ktorá bude obsahovať tento obsah:

1. Opis rozhodovacieho procesu schémy: Konečné rozhodnutie o udelení grantu v rámci systému prijíma investičný výbor alebo iný príslušný rovnocenný riadiaci orgán a schvaľuje ho väčšinou hlasov členov, ktorí sú nezávislí od vlády.

2. Kľúčové požiadavky súvisiacej grantovej politiky, ktoré zahŕňajú:

- a. Opis poskytnutých grantov a oprávnených konečných príjemcov. Konečnými príjemcami sú v zásade spoločnosti so súkromnou účasťou. V súlade so zásadou nediskriminácie by sa ako koneční príjemcovia mohli akceptovať aj verejné subjekty, ktoré vykonávajú podobné činnosti ako súkromné subjekty využívajúce schému.
- b. Požiadavka, aby všetky podporované investície boli ekonomicky životaschopné.
- c. Požiadavka dodržiavať zásadu „výrazne nenarušiť“ stanovenú v technickom usmernení týkajúcom sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). V rámci grantovej politiky sa z oprávnenosti vylúči najmä tento zoznam činností a aktív: činnosti a aktíva súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania⁷¹. Okrem toho súvisiaca grantová politika zahŕňa požiadavku vylúčiť z financovania: investície zahŕňajúce výstavbu nových priehrad; investície v rozsahu pôsobnosti článku 4 ods. 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60 z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva.
- d. Požiadavka, aby koneční príjemcovia programu nedostávali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie tých istých nákladov.

3. Sumu, na ktorú sa vzťahuje vykonávaciu dohodu, štruktúru poplatkov pre implementujúceho partnera a požiadavku použiť akékoľvek nevyužitý výnosy zo schémy, a to aj po roku 2026, na rovnaké politické účely.

4. Požiadavky na monitorovanie, audit a kontrolu vrátane:

- a. Opis monitorovacieho systému implementujúceho partnera na podávanie správ o mobilizovaných grantoch.
- b. Opis postupov implementujúceho partnera, ktorými sa zabezpečí predchádzanie podvodom, korupcii a konfliktom záujmov, ich odhaľovanie a náprava.
- c. Povinnosť overiť oprávnenosť každej operácie v súlade s požiadavkami stanovenými vo vykonávacej dohode pred udelením grantu na operáciu.
- d. Povinnosť vykonávať ex post audity založené na riziku v súlade s plánom auditov spoločnosti Invitalia S.p.A. Tieto audity overujú i) účinnosť systémov kontroly vrátane odhaľovania podvodov, korupcie a konfliktu záujmov; II) súlad so zásadou „výrazne nenarušiť“, pravidlami štátnej pomoci, požiadavkami na ciele v oblasti klímy; a iii) aby sa dodržala požiadavka, aby koneční príjemcovia programu nedostali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov. Auditmi sa takisto overuje zákonnosť transakcií a dodržiavanie podmienok platnej vykonávacej dohody a dohôd o grante.

⁷¹ S výnimkou a) aktív a činností v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v prílohe III k technickému usmerneniu k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

5. Požiadavky na investície v oblasti klímy vykonávané implementujúcim partnerom: najmenej 630 516 880,25 EUR z investícií Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti do programu prispeje k cieľom v oblasti zmeny klímy v súlade s prílohou VI k nariadeniu o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.⁷²

⁷² Koneční příjemcovia pridružení ku konkrétnym projektom sú povinní poskytnúť odôvodnenie vybranej oblasti intervencie pre každý podporovaný projekt spolu s opisom projektu na účely výpočtu príspevku na klímu. Na účely výpočtu príspevku na opatrenia v oblasti klímy koneční příjemcovia z vlastného kapitálu, kvázi vlastného kapitálu, podnikových dlhopisov alebo rovnocenných nástrojov, ktoré nie sú zamerané na konkrétne projekty, poskytnú odôvodnenie vybranej(-ých) oblasti(-í) intervencie. Implementujúci partner je takisto povinný predkladať členskému štátu polročnú správu o realizácii každého projektu/činnosti.

G.4. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Číslo sekvencie	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M2C4 – 6	Investícia 3.2: Digitalizácia národných parkov	Cieľ	Rozvoj digitálnych služieb pre návštevníkov národných parkov a chránených morských oblastí	NEUVEDENÝ	Percento	0	70	ŠTVRTĽ ROK	2024	Najmenej 70 % národných parkov a chránených morských oblastí vyvinulo digitálne služby pre návštevníkov národných parkov a chránených morských oblastí (aspoň dve z týchto možností: pripojenie k portálu Naturitalia.IT; žiadosť o administratívne postupy alebo aplikáciu pre udržateľnú mobilitu).
M2C4 – 6a	Investícia 3.2: Digitalizácia národných parkov	Míľník	Intervencie súvisiace s ochranou prírody a monitorovacími činnosťami	Vydané osvedčenia	NEUVEDENÝ	NEUVEDE NÝ	NEUVEDE NÝ	ŠTVRTĽ ROK	2026	Osvedčenia o overení zhody vydané pre najmenej 6 šarží zariadení na ochranu prírody a/alebo monitorovacie činnosti, čo predstavuje celkovo najmenej 12000 položiek zariadení; Administratívne osvedčenia, ktorými sa potvrdzuje, že v prírodných parkoch a/alebo chránených morských oblastiach sa vykonalo najmenej 7 služieb vedeckého monitorovania a/alebo monitorovania na mieste.
M2C4 – 7	Reforma 3.1: Prijatie národných programov kontroly znečistenia ovzdušia	Míľník	Nadobudnutie účinnosti národného programu riadenia znečistenia ovzdušia	Ustanovenie v DPCM, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti	NEUVEDENÝ	NEUVÁDZ A SA	NEUVEDE NÝ	ŠTVRTĽ ROK	2021	Dekrétom predsedu Rady ministrov (DPCM) sa stanoví národný program riadenia znečistenia ovzdušia, ktorým sa zavedú vhodné opatrenia na zníženie znečistenia ovzdušia v súlade so smernicou EÚ 2016/2284 a legislatívnym dekrétom č. 81 z 30. mája 2018, ktorým sa transponuje uvedená smernica.
M2C4 – 8	Investícia 1.1. Zavedenie pokročilého a integrovaného systému monitorovania	Míľník	Operačný plán pre pokročilý a integrovaný systém monitorovania a prognóz na identifikáciu	Ustanovenie ministerskej vyhlášky, v ktorom sa uvádza nadobudnutie	NEUVEDENÝ	NEUVEDE NÝ	NEUVEDE NÝ	OTÁZ KA Č. 3	2021	Ministerskou vyhláškou sa schvaľuje operačný plán na zavedenie pokročilého a integrovaného systému monitorovania a prognóz na identifikáciu hydrologických rizík. Musí prinajmenšom: Plánovať aplikácie diaľkového snímania

Číslo sekvencie	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	a prognóz		hydrologických rizík	účinnosti						a snímače dátového poľa; Vyvinúť komunikačný systém, ktorý umožní koordináciu a interoperabilitu medzi rôznymi prevádzkovateľmi v kontrolných miestnostiach; Zriadiť centrálnu a regionálne kontrolné strediská; Vývoj systémov a služieb kybernetickej bezpečnosti
M2C4 – 9	Investícia 1.1. Zavedenie pokročilého a integrovaného systému monitorovania a prognóz	Míľnik	Systém monitorovania a prognóz je dostupný	Systém prístupný online	NEUVEDENÝ	NEUVEDE NÝ	NEUVEDE NÝ	ŠTVRTÝ ROK	2025	Systém monitorovania a prognózovania na identifikáciu hydrologických rizík a nezákonnej likvidácie odpadu je dostupný online.
M2C4 – 11	Investícia 2.1.a. Opatrenia na zníženie povodňových a hydrogeologických rizík – intervencie v regiónoch Emilia Romagna, Toskánsko a Marche	Míľnik	Identifikácia zásahov vyhláškou (vyhláškami) komisára pre núdzové situácie	Vyhláška (vyhlášky) komisára pre núdzové situácie				OTÁZKA Č. 3	2024	V jednom alebo viacerých nariadeniach komisára pre núdzové situácie sa určí presný zoznam zásahov na obnovu vodných ciest a zvýšenie ochrany pred povodňami a zosuvmi pôdy, zásahov na obnovu verejných budov vrátane verejných domov a zdravotných stredísk a celkový počet km dopravnej siete, ktorá sa má obnoviť. Hodnota celkového počtu intervencií je najmenej 1,2 miliardy EUR.
M2C4 – 11a	Investícia 2.1.a. Opatrenia na zníženie povodňových a hydrogeologických rizík – intervencie	Cieľ	Vykonané intervencie	NEUVEDENÝ	Počet	0	190	ŠTVRTÝ ROK	2026	Vydávajú sa administratívne osvedčenia, ktorými sa potvrdzuje, že sa vykonalo najmenej 190 zásahov na obnovu vodných ciest a zvýšenie ochrany pred povodňami a zosuvmi pôdy, ako aj zásahov na obnovu

Číslo sekvencie	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	v regiónoch Emilia Romagna, Toskánsko a Marche									dopravnej siete, ako sa uvádza vo vyhláškach komisára pre núdzové situácie.
M2C4 – 12	Investícia 2.1.b. Opatrenia na zníženie povodňových a hydrogeologických rizík	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti revidovaného právneho rámca pre intervencie proti povodňovým a hydrogeologickým rizikám	Ustanovenia vo vyhláškach o nadobudnutí účinnosti	NEUVEDENÝ	NEUVEDE NÝ	NEUVEDE NÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2021	Cieľom dekrétov, ktorými sa schvaľuje prvý intervenčný a investičný plán v príslušnej oblasti (delegát komisára/región/autonómna provincia) na zníženie povodňových a hydrogeologických rizík, je obnoviť počiatočné podmienky a zabezpečiť odolnosť územia voči prírodným katastrofám.
M2C4 – 13	Investícia 2.1b – Opatrenia na zníženie povodňových a hydrogeologických rizík	Cieľ	Vykonané intervencie typu D a typu E	NEUVEDENÝ	Percento	0	90	ŠTVRTĽ ROK	2026	Vydávajú sa administratívne osvedčenia, ktorými sa potvrdzuje, že sa vykonalo aspoň 90 % zásahov typu E a typu D zameraných na obnovu poškodených verejných štruktúr, ako sa uvádza v schvaľovacích aktoch národnej služby civilnej ochrany.
M2C4 – 18	Investície. 3.1: Ochrana a zveľaďovanie mestských a prímestských lesov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti revidovaných právnych zmien na ochranu a zhodnocovanie mestských a prímestských zelených plôch	Ustanovenie v príslušných právnych predpisoch, v ktorom sa uvádza prijatie plánu zalesňovania miest	NEUVEDENÝ	NEUVEDE NÝ	NEUVEDE NÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2021	Plán zalesňovania miest musí byť v súlade s cieľmi zákona z 12. decembra 2019, 141 (ďalej len „klimatický predpis“) a musí nasledovať po fáze plánovania, ktorú majú uskutočniť metropolitné mestá. V pláne by sa mali stanoviť minimálne tieto ciele: Zachovať a posilniť difúziu biodiverzity v súlade s európskou stratégiou v oblasti biodiverzity, Prispieť k zníženiu znečistenia ovzdušia v metropolitných oblastiach, Obmedziť postupy v prípade nesplnenia povinnosti v súvislosti s kvalitou ovzdušia; Obnoviť krajinu vytvorenú človekom

Číslo sekvencie	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										a zlepšiť chránené oblasti nachádzajúce sa v bezprostrednej blízkosti metropolitných oblastí; Obmedziť spotrebu pôdy a obnoviť užitočnú pôdu.
M2C4 – 19	Investície. 3.1: Ochrana a zveľaďovanie mestských a prímestských lesov	Cieľ	Zasadenie stromov na ochranu a zhodnocovanie mestských a prímestských zelených oblastí C1	NEUVEDENÝ	Počet	0	1 650 000	ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2022	Vysadiť najmenej 1650000 stromov na opätovné zalesnenie mestských a prímestských oblastí podľa článku 4 zákona z 12. decembra 2019, 141 (tzv. klimatický predpis).
M2C4 – 20	Investície. 3.1: Ochrana a zveľaďovanie mestských a prímestských lesov	Cieľ	Stromy na ochranu a zhodnocovanie mestských a prímestských zelených plôch T2	NEUVEDENÝ	Počet	1 650 000	4 500 000	ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2024	Výsadba lesného reprodukčného materiálu (semená alebo rastliny) na najmenej 4500000 stromov a krov na účely opätovného zalesnenia mestských a prímestských oblastí podľa článku 4 zákona z 12. decembra 2019, 141 (tzv. klimatický predpis).
M2C4 – 21	Investícia 3.3 Renaturizácia oblasti Pád	Míľnik	Revízia právneho rámca pre intervencie na renaturizáciu oblasti Pádskej nížiny	Ustanovenie v príslušnom právnom predpise, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTĽ ROK	2023	Nadobudnutie účinnosti príslušných právnych predpisov s cieľom obnoviť ekologický koridor, ktorý predstavuje riečne koryto, vrátane prirodzeného opätovného zalesňovania a zásahov na obnovu a reaktiváciu bočných vetiev a oxov.
M2C4 – 22	Investícia 3.3 Renaturizácia oblasti Pád	Cieľ	Zníženie umelosti riečného koryta na účely renaturizácie oblasti Pádu T1	NEUVEDENÝ	Počet	0	13	ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2024	Znížiť umelosť riečného koryta aspoň o 13 km pozdĺž osi rieky Pád.
M2C4 – 23	Investícia 3.3 Renaturizácia oblasti Pád	Cieľ	Zníženie umelosti riečného koryta na účely renaturizácie	NEUVEDENÝ	Počet	13	37	ŠTVRTĽ ROK	2026	Administratívne osvedčenia potvrdzujúce zníženie umelosti riečného koryta aspoň

Číslo sekvencie	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			oblasti Pádskej nížiny T2							o 37 km pozdĺž osi rieky Pád. Administratívne osvedčenia potvrdzujúce činnosti zalesňovania s rozlohou najmenej 337 hektárov pobrežných zalesnených oblastí.
M2C4 – 24	Investícia 3.4. Sanácia „pôdy na ojedinelé ochorenia“	Míľnik	Právny rámec pre sanáciu opustených lokalít	Ustanovenie v príslušnom právnom predpise, v ktorom sa uvádza prijatie akčného plánu	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2022	Akčný plán na revitalizáciu opustených lokalít zníži záber pôdy a posilní obnovu miest. Zahŕňa minimálne: Identifikácia opustených lokalít vo všetkých 21 regiónoch a/alebo autonómnych provinciách Osobitné zásahy, ktoré sa majú vykonať v každej osirotenej lokalite s cieľom znížiť záber pôdy a zlepšiť obnovu miest
M2C4 – 25	Investícia 3.4. Sanácia „pôdy na ojedinelé ochorenia“	Cieľ	Revitalizácia opustených lokalít	NEUVEDENÝ	Počet	0	4 441 544	ŠTVRTÝ ROK	2026	Akt(-y) osvedčujúci(-e) ukončenie postupov sanácie pôdy (ako sa uvádza v článku 5 ods. 3 akčného plánu) vydaný(-é) pre najmenej 4441544 štvorcových metrov opustených lokalít uvedených v akčnom pláne.
M2C4 – 26	Investícia 3.5. Obnova a ochrana morského dna a morských biotopov	Cieľ	Obnova a ochrana morského dna a morských biotopov	NEUVEDENÝ	Počet	0	10	ŠTVRTÝ ROK	2025	Uskutočnilo sa týchto 10 činností: Lokalita na obnovu ustríc boli umiestnené aspoň v jednej lokalite pre každý z týchto regiónov: Friuli Venezia Giulia a Emilia Romagna; Morské dno a morská vegetácia boli vysadené aspoň v jednej lokalite pre každý z týchto regiónov: Lazio, Kampánia, Kalábria, Sicília; V oblastiach západného, stredného a južného Stredozemia boli nainštalované uväzovacie polia vybavené bójami; Siete duchov boli odstránené celkovo

Číslo sekvencie	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										v najmenej 15 lokalitách nachádzajúcich sa na Sicílii, v Kampánii, Laziu, Apúlii, Marche a Emilia Romagna; Pobrežné radiálne stanice boli udržiavané alebo inštalované alebo vybavené softvérom na vypracovanie aspoň na 9 miestach a bola zakúpená mobilná jednotka oceánografického výskumu; Bolo vypustených najmenej 12 bóji na meranie vĺn; Údržba alebo inštalácia nových snímačov sa uskutočnila v najmenej 25 staniciach siete s prílivovým rozchodom; Inštalácia najmenej troch nových staníc pre morské počasie a údržba najmenej 25 staníc pre morské počasie v oblasti Benátskej lagúny; Bolo nainštalovaných najmenej 10 pevných staníc na nepretržité monitorovanie chemicko-fyzikálnych a trofických parametrov v lagúnach; Údaje poskytlo najmenej 5 softvérových systémov na pozorovanie na monitorovanie morských a pobrežných biotopov. Každý nákup lodí alebo plavidiel musí byť založený na najlepšej dostupnej technológii s najnižším vplyvom na životné prostredie v danom odvetví.
M2C4 – 27	Reforma 4.1. Zjednodušenie právnych predpisov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zjednodušenia	Ustanovenie(-a) v príslušnom(-ých) právnom(-ých)	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ROK	2022	Revidovanými právnymi predpismi sa posilní riadenie a zjednoduší realizácia investícií do

Číslo sekvencie	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	a posilnenie riadenia pri realizácii investícií do infraštruktúry na zásobovanie vodou		právnych predpisov pre intervencie v primárnej vodohospodárskej infraštruktúre v záujme bezpečnosti dodávok vody	ých) predpise(-och), v ktorom(-ých) sa uvádza nadobudnutie účinnosti						infraštruktúry na zásobovanie vodou. Nový právny rámec by mal prinajmenšom: — Urobiť z národného plánu intervencií vo vodohospodárstve ústredný nástroj financovania investícií do vodohospodárstva. — Požiadat' o stanovisko a aktívne zapojiť regulačný orgán („Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente“) do každej zmeny alebo aktualizácie plánu. — Poskytnúť podporu a sprievodné opatrenia pre implementačné orgány, ktoré nie sú schopné realizovať investície súvisiace s primárnym obstarávaním v predpokladanom časovom rámci. — Zjednodušiť postupy podávania správ a monitorovania investícií financovaných v odvetví vodného hospodárstva.
M2C4 – 28	Investícia 4.1. Investície do primárnej vodohospodárskej infraštruktúry na zabezpečenie dodávok vody	Míľnik	Pridelenie finančných prostriedkov na všetky projekty na investície do primárnej vodohospodárskej infraštruktúry a na zabezpečenie dodávok vody	Uverejnenie vyhlášky (vyhlášok)	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	OTÁZKA Č. 3	2023	Uverejnenie vyhlášky (vyhlášok) o prijatí s pridelením (pridelením) finančných prostriedkov na projekty investícií do primárnej vodohospodárskej infraštruktúry a bezpečnosti dodávok vody. Rozsah zmlúv je takýto: Bezpečnosť zásobovania vodou v dôležitých mestských oblastiach; Stavebné práce na zvýšenie bezpečnosti a odolnosti siete vrátane adaptácie na zmenu klímy (okrem priehrad); Zvýšenie prepravnej kapacity vody. Výberovými kritériami sa zabezpečí, aby

Číslo sekvencie	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										investícia v plnej miere prispievala k cieľom v oblasti zmeny klímy s koeficientom 40 % v súlade s prílohou VI k nariadeniu (EÚ) 2021/241 o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.
M2C4 – 29	Investícia 4.1. Investície do primárnej vodohospodárskej infraštruktúry na zabezpečenie dodávok vody	Cieľ	Administratívne osvedčenia pre intervencie vo vodovodných systémoch	NEUVEDENÝ	Počet	0	45	ŠTVRTÝ ROK	2026	Boli vydané administratívne osvedčenia potvrdzujúce dokončenie prác na zásahoch v najmenej 45 vodovodných systémoch (zložitých aj elementárnych), z ktorých najmenej 32 je zložitých vodovodných systémov.
M2C4 – 30	Investícia 4.2. Zníženie strát vo vodovodných sieťach vrátane digitalizácie a monitorovania sietí	Míľnik	Pridelenie finančných prostriedkov na všetky projekty na zásahy do vodovodných sietí vrátane digitalizácie a monitorovania sietí	Uverejnenie vyhlášky (vyhlášok)	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	OTÁZKA Č. 3	2023	Uverejnenie vyhlášky (vyhlášok) o prijatí s pridelením (pridelením) finančných prostriedkov na projekty zamerané na intervencie v oblasti modernizácie a efektívnosti vodovodných sietí. Rozsah zákaziek je takýto: Intervencie na zníženie strát v sieťach na pitnú vodu; Zvýšiť odolnosť vodovodných systémov voči zmene klímy; Posilniť digitalizáciu sietí v záujme optimálneho hospodárenia s vodnými zdrojmi, znížiť plytvanie a obmedziť neefektívnosť
M2C4 – 31	Investícia 4.2. Zníženie strát vo vodovodných sieťach vrátane digitalizácie a monitorovania sietí	Cieľ	Intervencie do vodovodných sietí vrátane digitalizácie a monitorovania sietí T1	NEUVEDENÝ	Počet	0	14 000	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2024	Rozmiestnenie aspoň 14000 kilometrov vodovodnej siete

Číslo sekvencie	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M2C4 – 33	Investícia 4.3 Investície do odolnosti zavlažovacieho agrosystému v záujme lepšieho hospodárenia s vodnými zdrojmi	Míľnik	Pridelenie finančných prostriedkov na všetky projekty zamerané na odolnosť zavlažovacieho agrosystému v záujme lepšieho hospodárenia s vodnými zdrojmi	Uverejnenie vyhlášky (vyhlášok).	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2023	Uverejnenie vyhlášky (vyhlášok) o prijatí s pridelením (pridelením) finančných prostriedkov na projekty na intervencie do sietí a zavlažovacích systémov a do súvisiaceho systému digitalizácie a monitorovania. Rozsah zákaziek je takýto: Podporovali meranie a monitorovanie využívania v kolektívnych sieťach (inštaláciou meračov a systémov diaľkového ovládania) vrátane prechodu od samozásobovania na kolektívne využívanie ako predpokladu na dokončenie zavedenia politiky stanovovania cien vody založenej na objeme vody v záujme efektívneho využívania vodných zdrojov v poľnohospodárstve a v dôsledku toho stimulácie znižovania nezákonného odberu vody vo vidieckych oblastiach. Investície do zavlažovania by sa mali zamerať na zefektívnenie existujúceho zavlažovania, aj keď je dotknutý vodný útvar v dobrom stave. Očakáva sa, že toto opatrenie výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrenia a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami „výrazne nenarušiť“. (2021/C58/01). V prípade každej čiastkovej investície sa pred začatím stavebných prác,

Číslo sekvencie	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										počas nich a po ich začatí zabezpečí najmä úplný súlad s požiadavkami právnych predpisov EÚ vrátane rámcovej smernice o vode. Okrem toho intervencie, ak je to uplatniteľné podľa vnútroštátneho práva, podliehajú posudzovaniu vplyvov na životné prostredie (EIA) podľa smernice 2011/92/EÚ, ako aj príslušným posúdeniam v kontexte smernice 2000/60/ES a smernice 92/43/EHS vrátane vykonávania požadovaných zmierňujúcich opatrení.
M2C4 – 34	Investícia 4.3 Investície do odolnosti zavlažovacieho agrosystému v záujme lepšieho hospodárenia s vodnými zdrojmi	Cieľ	Intervencie na zvýšenie odolnosti zavlažovacieho agrosystému v záujme lepšieho hospodárenia s vodnými zdrojmi T1	NEUVEDENÝ	Počet	0	40	ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2024	Najmenej 40 ťažobných zdrojov (uvedených v SIGRIAN) spojených s koncesiou na využívanie vody (concessione di derivazione) s kapacitou prietoku najmenej 100 l/s musí byť vybavených meračmi. Celkové zásahy do efektívnosti siete zahŕňajú aj inštaláciu: 300 metrov tretej úrovne; 10000 metrov štvrtej úrovne; Digitalizácia a zlepšenie siete.
M2C4 – 34a	Investícia 4.3 Investície do odolnosti zavlažovacieho agrosystému v záujme lepšieho hospodárenia s vodnými zdrojmi	Cieľ	Intervencie zamerané na odolnosť zavlažovacieho agrosystému v záujme lepšieho hospodárenia s vodnými zdrojmi T1.2	NEUVEDENÝ	Počet	40	105	ŠTVRTĽ ROK	2026	Najmenej 105 ťažobných zdrojov (uvedených v SIGRIAN) spojených s koncesiou na využívanie vody (concessione di derivazione) s prietokom najmenej 100 l/s musí byť vybavených meračmi. Celkové intervencie v oblasti efektívnosti siete sú prospešné pre najmenej 422407 hektárov zavlažovanej plochy a zahŕňajú:

Číslo sekvencie	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										Inštaláciu 750 metrov tretej úrovne; Inštalácia 25000 metrov štvrtej úrovne.
M2C4 – 35	Investícia 4.3 Investície do odolnosti zavlažovacieho agrosystému v záujme lepšieho hospodárenia s vodnými zdrojmi	Cieľ	Intervencie na zvýšenie odolnosti zavlažovacieho agrosystému v záujme lepšieho hospodárenia s vodnými zdrojmi T2	NEUVEDENÝ	Hektárov	0	96 390	ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2024	Najmenej 96390 hektárov zavlažovanej plochy využíva efektívne využívanie zavlažovacích zdrojov.
M2C4 – 36	Investícia 4.4 Investície do kanalizácie a čistenia	Míľnik	Pridelenie finančných prostriedkov na projekty týkajúce sa kanalizácie a čistenia odpadových vôd	Uverejnenie vyhlášky	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2023	Uverejnenie rozhodnutia o prijatí s pridelením (pridelením) finančných prostriedkov na návrhy projektov. Intervencie: Zefektívniť čistenie odpadových vôd vypúšťaných do morských a vnútrozemských vôd, a to aj prostredníctvom technologických inovácií; Ak je to možné, premeniť niektoré čistiarne odpadových vôd na „zelené továrne“, ktoré opätovne využívajú čistené odpadové vody na zavlažovanie a priemyselné účely. Toto opatrenie nesmie výrazne narušiť environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrenia a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickým usmernením týkajúcim sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Oprávnené nie je najmä spaľovanie kalu.

Číslo sekvencie	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M2C4 – 38	Investícia 4.4 Investície do kanalizácie a čistenia	Cieľ	Intervencie v oblasti kanalizácie a čistenia komunálnych odpadových vôd	NEUVEDENÝ	Počet	0	145	ŠTVRŤ ROK	2026	Boli vydané administratívne osvedčenia potvrdzujúce, že bolo vykonaných najmenej 145 zásahov na čistenie odpadových vôd a čistenie komunálnych odpadových vôd.
M2C4 – 39	Investícia 4.5 Grantová schéma na investície do vodohospodárskej infraštruktúry	Míľnik	Vykonávanie dohody	Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤ ROK	2026	Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody.
M2C4 – 40	Investícia 4.5 Grantová schéma na investície do vodohospodárskej infraštruktúry	Cieľ	Právne dohody podpísané s konečnými príjemcami a dokončenie investície	NEUVEDENÝ	Percentuálny podiel (%)	0 %	100 %	ŠTVRŤ ROK	2026	Spoločnosť Invitalia S.p.A. uzavrela právne dohody o grante s konečnými príjemcami vo výške potrebnej na použitie 100 % investícií z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti do programu (s prihliadnutím na poplatky za správu). Aspoň 40 % tohto financovania prispieje k plneniu cieľov v oblasti klímy pomocou metodiky uvedenej v prílohe VI k nariadeniu o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti. Taliansko prevedie 1 576 292 200,62 EUR na nástroj spoločnosti Invitalia S.p.A.

H. MISIA 3 ZLOŽKA 1: Udržateľná dopravná infraštruktúra

H.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

NEUVEDENÝ

H.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Neuvádza sa

H.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Investície do tohto komponentu podporujú zavádzanie železničnej infraštruktúry (vysokorýchlostné, nákladné, regionálne železnice, Európsky systém riadenia železničnej dopravy). Sprevádzajú ich reformy na urýchlenie investícií do železničnej infraštruktúry a zlepšenie kvality cestnej infraštruktúry. Zložka reformy podnikateľského prostredia obsahuje opatrenie, ktorým sa vytvárajú dodatočné stimuly pre regióny, aby vyhlasovali verejné súťaže na svoje regionálne zmluvy o službách vo verejnom záujme v železničnej doprave. Tento komponent obsahuje opatrenia na rozvoj využívania vodíka v železničnej doprave.

Tento komponent podporuje plnenie odporúčania pre danú krajinu z roku 2019, v ktorom sa Taliansko naliehavo vyzýva, aby „zameralo hospodársku politiku súvisiacu s investíciami na [...] kvalitu infraštruktúry s prihliadnutím na regionálne rozdiely“ a odporúčania pre danú krajinu z roku 2020 týkajúceho sa „pripravených pripravených verejných investičných projektov“ a aby „zameralo investície na zelenú a digitálnu transformáciu, najmä na čistú a efektívnu výrobu a využívanie energie, výskum a inovácie, udržateľnú verejnú dopravu, odpadové a vodné hospodárstvo, ako aj posilnenú digitálnu infraštruktúru s cieľom zabezpečiť poskytovanie základných služieb“.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

Reforma 1.1 – Urýchlenie procesu schvaľovania zmluvy medzi ministerstvom infraštruktúry a dopravy (MIT) a manažérom železničnej infraštruktúry *Rete Ferroviaria Italiana*

Táto reforma spočíva v odstránení požiadavky, aby parlamentné komisie vyjadrili stanovisko k zoznamu investícií spoločnosti *Contratti di Programma (CdP)* manažéra železničnej infraštruktúry *Rete Ferroviaria Italiana*. Parlamentné komisie vyjadrí stanovisko k strategickému programu investícií.

Reforma 1.2 – Urýchlenie procesu schvaľovania projektov

Táto reforma spočíva v prijatí právnych predpisov, ktoré umožnia predvídať uvedenie miesta prác v čase „projektu hospodárskej technickej uskutočniteľnosti“ (PFTE) namiesto toho, aby sa čakalo na konečnú fázu návrhu projektu. Dodatočné povolenia, ktoré nemožno získať v PFTE, by sa získali v nasledujúcich fázach návrhu projektu bez zvolania „Conferenza dei Servizi“ ako výnimky zo zákona č. 241/1990. Týmto zmenami sa skráti čas schvaľovania projektov z 11 na 6 mesiacov.

Reforma 1.3 – Zvýšenie efektívnosti železničnej infraštruktúry v Taliansku

Cieľom tejto reformy je podporiť zvýšenie hospodárskej súťaže na regionálnych a medzimestských trhoch železničnej dopravy, a to aj tým, že sa pripraví pôda pre včasné začatie – v súlade s právnymi predpismi – verejnej súťaže na zmluvu o službách vo verejnom záujme medzi mestami, zlepšiť plánovanie infraštruktúry železničných tratí a sietí a zaviesť meranie výkonnosti riadenia železničnej infraštruktúry a investícií. Reforma spočíva v nadobudnutí účinnosti právnych predpisov a/alebo právnych aktov.

Investícia 1.1 – Vysokorychlostné železničné trate v centre a na juhu

Cieľom tejto investície je rozšíriť taliansku železničnú infraštruktúru. Táto investícia pozostáva z vykonávania železničných prác na vysokorychlostnej železničnej infraštruktúre pre osobnú a nákladnú dopravu na tratiach Neapol – Bari, Salerno – Reggio Calabria, Palermo – Catania, Orte – Falconara a Taranto – Metaponto – Potenza – Battipaglia.

Investícia 1.2 – Vysokorychlostné trate na severe

Cieľom tejto investície je rozšíriť taliansku železničnú infraštruktúru. Táto investícia pozostáva z vykonávania železničných prác na vysokorychlostnej železničnej infraštruktúre pre osobnú a nákladnú dopravu na tratiach Brescia – Verona – Vicenza – Padova a Ligúria – Alpi.

Investícia 1.4 – Európsky systém riadenia železničnej dopravy (ERTMS)

Cieľom tejto investície je prispieť k prispôsobeniu talianskej železničnej infraštruktúry európskym normám interoperability. Táto investícia pozostáva z vybavenia 2 785 km železničných tratí Európskym systémom riadenia železničnej dopravy (ERTMS) na úrovni infraštruktúry a/alebo technológie.

Investícia 1.8 – Modernizácia železničných staníc

Cieľom tejto investície je zlepšiť prístupnosť železničných staníc pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou. Táto investícia pozostáva z modernizácie 73 železničných staníc.

Investícia 1.10 – Posilnenie metropolitných uzlov a regionálnych železničných tratí

Cieľom tejto investície je zlepšiť kvalitu talianskych medziregionálnych a regionálnych železničných tratí. Táto investícia pozostáva z modernizácie najmenej 3 309 km železničných tratí vrátane 1 162 km na juhu. Projekty patriace do tohto opatrenia môžu získať podporu z iných európskych programov.

Reforma 2.1 – Prijatie „Usmernení pre klasifikáciu a riadenie rizík, hodnotenie bezpečnosti a monitorovanie existujúcich mostov“

Táto reforma pozostáva z prijatia usmernení pre klasifikáciu a riadenie rizík, hodnotenie bezpečnosti a monitorovanie existujúcich mostov. Prijatie „usmernení“, ktoré umožnia uplatňovanie spoločných noriem a metodík na celej vnútroštátnej cestnej sieti.

Reforma 2.2 – Prevod majetku mostov a viaduktov z ciest nižšej úrovne na cesty vyššej úrovne

Táto reforma spočíva v prevode vlastníctva mostov, viaduktov a prejazdov z ciest nižšieho typu na cesty vyššieho typu (diaľnice a hlavné predmestské cesty), čo umožní zvýšiť celkovú bezpečnosť cestnej siete, keďže mosty, viadukty a prejazdy udržiava ANAS a/alebo koncesionári diaľnic, ktorí majú lepšie plánovacie a údržbárske kapacity ako jednotlivé obce alebo provincie.

H.4. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Číslo sekvencie	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M3C1 – 1	Reforma 1.1 – Urýchlenie procesu schvaľovania zmluvy medzi ministerstvom infraštruktúry a dopravy a spoločnosťou RFI	Míľník	Nadobudnutie účinnosti legislatívnej zmeny týkajúcej sa procesu schvaľovania programu Contratti di Programma (CdP)	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti legislatívnej zmeny týkajúcej sa schvaľovacieho procesu Contratti di Programma	NEUVE DENÝ	NEUVE DENÝ	NEUV EDEN Ý	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	Legislatívnou zmenou sa skráti čas na schvaľovací proces Contratti di Programma (CdP) manažéra železničnej infraštruktúry <i>Rete Ferroviaria Italiana</i> .
M3C1 – 2	Reforma 1.2 – Urýchlenie procesu schvaľovania projektov	Míľník	Nadobudnutie účinnosti regulačnej zmeny, ktorou sa skracuje čas schvaľovania projektov z 11 na šesť mesiacov	Ustanovenie v zákone, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti regulačnej zmeny, ktorou sa skracuje čas platnosti povolenia z 11 na šesť mesiacov.	NEUVE DENÝ	NEUVE DENÝ	NEUV EDEN Ý	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	Regulačnou zmenou sa skráti čas schvaľovania projektov z 11 na šesť mesiacov.
M3C1 – 3	Investícia 1.1 – Vysokorýchlostné železničné spojenia na juhu pre osobnú a nákladnú dopravu	Míľník	Zadanie zákazky (zákaziek) na výstavbu vysokorýchlostnej železničnej trate na tratiach Neapol – Bari a Palermo – Katánia	Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na výstavbu vysokorýchlostných železníc na tratiach Neapol – Bari a Palermo – Katánia	NEUVE DENÝ	NEUVE DENÝ	NEUV EDEN Ý	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na výstavbu vysokorýchlostných železníc na tratiach Neapol – Bari a Palermo – Katánia v plnom súlade s pravidlami verejného obstarávania Zmluva (zmluvy) sa vzťahuje (vzťahujú) na tieto časti týchto riadkov: Línia Neapol – Bari: Orsara-Bovino Trať Palermo – Katánia: Catenanuova – Dittaino

Číslo sekvencie	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										a Dittaino – Enna
M3C1 – 4	Investícia 1.1 – Vysokorýchlostné železničné spojenia na juhu pre osobnú a nákladnú dopravu	Míľnik	Zadanie zákazky na výstavbu vysokorýchlostnej železnice na tratiach Salerno Reggio Calabria	Oznámenie o zadaní multidisciplinárnej zákazky na výstavbu vysokorýchlostnej železnice na trati Salerno-Reggio Calabria	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Oznámenie o zadaní multidisciplinárnej zákazky na výstavbu vysokorýchlostnej železnice na trati Salerno Reggio Calabria. Zmluva sa vzťahuje na tieto časti tohto riadku: Battipaglia – Romagnano
M3C1 – 6	Investícia 1.1 – Vysokorýchlostné železničné trate v centre a na juhu	Cieľ	Vysokorýchlostná železnica na tratiach Neapol – Bari, Salerno – Reggio Calabria, Palermo – Katáňa, Orte-Falconara Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia.	NEUVEDENÝ	Počet	0	97.5	ŠTVRŤR OK	2026	Osvedčenia potvrdzujúce dokončenie prác na výstavbe 67,5 km vysokorýchlostnej železnice. V prípade železničných častí Bicocca – Catenanuova (trať Palermo – Catania), Cannello – Frasso (trať Napoli – Bari) a Napoli – Cannello (trať Napoli – Bari) sa podľa metodiky WBS zohľadňujú len kilometre, na ktorých sa práce vykonali po 30. septembri 2023. Osvedčenia potvrdzujúce, že podľa metodiky WBS ďalších 30 km stavebných prác dosiahlo 100 % pokroku prác. Pri posudzovaní a schvaľovaní každého príslušného projektu/investície sa dodržiavajú všetky pravidlá a postupy stanovené v článku 6 ods. 3 a 4 smernice EÚ 92/43/EHS a dodržiavajú sa vnútroštátne usmernenia pre posudzovanie vplyvu uverejnené v Úradnom vestníku Talianskej republiky č. 303 z 28. decembra 2019.

Číslo sekvencie	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M3C1 – 9	Investícia 1.2 – Vysokorýchlostné trate na severe	Cieľ	Vysokorýchlostná železnica na tratiach Brescia-Verona-Vicenza-Padova; Ligúria-Alpi.	NEUVEDENÝ	Počet	0	137.5	ŠTVRŤR OK	2026	Osvedčenia potvrdzujúce dokončenie prác na výstavbe 108,6 km vysokorýchlostnej železnice. Osvedčenia potvrdzujúce, že podľa metodiky WBS dosiahlo ďalších 28,9 km stavebných prác 100 % pracovného pokroku. Pri posudzovaní a schvaľovaní každého príslušného projektu/investície sa dodržiavajú všetky pravidlá a postupy stanovené v článku 6 ods. 3 a 4 smernice EÚ 92/43/EHS a vnútroštátne usmernenia pre posudzovanie vplyvu uverejnené v Úradnom vestníku Talianskej republiky č. 303 z 28. decembra 2019.
M3C1 – 10	Investícia 1.3 – Diagonálne spojenia	Míľnik	Zadanie zákazky (zákaziek) na vybudovanie spojení na tratiach Orte-Falconara a Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia	Oznámenie o zadaní multidisciplinárnej zákazky na výstavbu vysokorýchlostnej železnice na tratiach Orte-Falconara a Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2024	Oznámenie o zadaní multidisciplinárnej zákazky na vybudovanie spojení na tratiach Orte-Falconara a Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia. V zmluve (zmluvách) sa uvádzajú tieto riadky: Orte-Falconara Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia
M3C1 – 12	Investícia 1.4 – Zavedenie Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS)	Míľnik	Zadávanie zákaziek na Európsky systém riadenia železničnej dopravy	Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na zavedenie Európskeho systému riadenia železničnej	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na zavedenie Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS)

Číslo sekvencie	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
				dopravy						
M3C1 – 14	Investícia 1.4 – Zavedenie Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS)	Cieľ	2 785 km železníc vybavených Európskym systémom riadenia železničnej dopravy na úrovni infraštruktúry a/alebo technológie.	NEUVEDENÝ	Počet	0	2 785	ŠTVRTÝ OK	2026	Osvedčenia potvrdzujúce, že 2 785 km železníc je vybavených Európskym systémom riadenia železničnej dopravy na úrovni infraštruktúry a/alebo technológie.
M3C1 – 15	Investícia 1.5 – Posilnenie metropolitných uzlov a kľúčových vnútroštátnych prepojení	Cieľ	700 km modernizovaných úsekov tratí postavených na metropolitných uzloch a kľúčových vnútroštátnych spojeniach	NEUVEDENÝ	Počet	0	700	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ OK	2024	Najmenej 700 km modernizovaných úsekov tratí postavených na metropolitných uzloch a kľúčových vnútroštátnych spojeniach, pripravených na fázu schvaľovania a prevádzky.
M3C1 – 17	Investícia 1.7 – Modernizácia, elektrifikácia a odolnosť železníc na juhu	Cieľ	172 km dokončených prác sa týkalo odolnosti železníc na juhu, pripravených na fázu povoľovania a prevádzky.	NEUVEDENÝ	Počet	0	172	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ OK	2023	Dokončenie prác na najmenej 172 km súvisiacich s odolnosťou južných železníc pripravených na fázu schvaľovania a prevádzky. 172 km sa vzťahuje na tieto trate: • Paola-Reggio Calabria; • Lentini Diramazione-Gela;

Číslo sekvencie	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										• Messina – Catania – Siracusa; • Caserta – Battipaglia; • Rómovia – Neapol; podielu a • Bari – Brindisi. Tento cieľ sa dosiahne prostredníctvom CLP (t. j. „Codice Locale Progetto“), ktoré nie sú podporované z iných fondov EÚ, ako je Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti.
M3C1 – 19	Investícia 1.8 – Modernizácia železničných staníc (riadenie RFI; na juhu)	Cieľ	Modernizované a prístupné železničné stanice	NEUVEDENÝ	Počet	0	10	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Desať železničných staníc je modernizovaných a prístupných v súlade s nariadením Komisie č. 1300/2014.
M3C1 – 20	Investícia 1.8 – Modernizácia železničných staníc	Cieľ	Modernizované železničné stanice	NEUVEDENÝ	Počet	10	73	ŠTVRŤR OK	2026	Osvedčenia potvrdzujúce modernizáciu 73 železničných staníc.
M3C1 – 21	Reforma 2.1 – Vykonať nedávneho „dekrétu o zjednodušení“ (zmeneného na zákon č. 120 z 11. septembra 2020) vydaním dekrétu týkajúceho sa prijatia „Usmernení pre klasifikáciu a riadenie rizík, hodnotenie bezpečnosti existujúcich mostov“	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti „Usmernení pre klasifikáciu a riadenie rizík, hodnotenie bezpečnosti existujúcich mostov“	Ustanovenie vo vyhláške, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti vyhlášky, ktorou sa prijímajú „Usmernenia pre klasifikáciu a riadenie rizík, hodnotenie bezpečnosti existujúcich mostov“	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	V „usmerneniach“ sa stanovujú spoločné normy a metodiky pre celú vnútroštátnu cestnú sieť na klasifikáciu a riadenie rizík, hodnotenie bezpečnosti a monitorovanie existujúcich mostov.

Číslo sekvencie	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	bezpečnosti a monitorovanie existujúcich mostov“			mostov“						
M3C1 – 22	Reforma 2.2 – Prevod majetku mostov a viaduktov z ciest nižšej úrovne na cesty vyššej úrovne	Míľnik	Prevod vlastníctva mostov, viaduktov a nadjazdov z ciest nižšej úrovne na cesty vyššej úrovne (diaľnice a hlavné štátne cesty)	Ustanovenie v príslušnom právnom akte, v ktorom sa odkazuje na nadobudnutie účinnosti prevodu vlastníctva mostov, viaduktov a prejazdov z ciest nižšej úrovne na cesty vyššej úrovne (diaľnice a hlavné štátne cesty)	NEUVE DENÝ	NEUVE DENÝ	NEUV EDEN Ý	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	Prevod vlastníctva umeleckých diel sa musí uskutočniť do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti zákona č. 120/20. Očakáva sa, že bude dokončená v súlade s ustanoveniami Codice della Strada (legislatívny dekrét č. 285/1992) a jeho nariadeniami (prezidentský dekrét č. 495/92), ktorými sa stanovujú ustanovenia o prevode vlastníctva medzi subjektmi vlastniacimi cesty.
M3C1 – 26	Reforma 1.3 – Zvýšenie efektívnosti železničnej infraštruktúry v Taliansku	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov a/alebo právnych aktov	Ustanovenie(-a) v právnych predpisoch a/alebo právnych aktoch odkazujúce na nadobudnutie účinnosti	NEUVE DENÝ	NEUVE DENÝ	NEUV EDEN Ý	ŠTVRŤR OK	2026	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov a v prípade potreby iných právnych aktov, ako sa uvádza ďalej. <u>Časť 1 – Efektívnosť a výkonnosť verejných investícií:</u> V právnych predpisoch sa predpokladá prijatie viacročného strategického dokumentu ministerstvom infraštruktúry a dopravy s cieľom riadiť viacročné plánovanie infraštruktúry Talianska aspoň na 10 rokov. Dokument podporuje multimodálnu dopravu a plne integruje priemyselné potreby podnikového sektora do plánovania infraštruktúry (napríklad uprednostnením investícií, ktoré spájajú kľúčové priemyselné oblasti a logistické uzly s dopravnou sieťou).

Číslo sekvencie	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										V reforme sa stanovuje preskúmanie dokumentov plánovania infraštruktúry. Konkrétne sa v právnych predpisoch: ○ Zabezpečiť, aby sa program Contratto di Programma, stratégia rozvoja železničnej infraštruktúry a podnikateľský plán manažéra infraštruktúry vypracovali v súlade s cieľmi viacročného strategického dokumentu ministerstva infraštruktúry a dopravy a aby boli v súlade so smernicou 34/2012/EÚ. ○ V rámci procesu schvaľovania programu Contratto di Programma zaviesť stanovisko regulačného orgánu (Autorità di regolazione dei trasporti, ART) k strategickému dokumentu o mobilite (Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci) (ako sa vymedzuje v talianskom zákone č. 233 z roku 2021 – článok 5 ods. 1 písm. a)). V stanovisku sa posúdi aj súlad plánovaných investícií s potrebami trhu získanými prostredníctvom koordinačných mechanizmov uvedených v článku 7e smernice 2012/34/EÚ. ○ Zaviesť pre nový program Contratto di Programma systém míľnikov a cieľov a príslušných lehôt, ako aj ukazovateľov výkonnosti a kritérií kvality. Ukazovatele a kritériá kvality sa stanovujú v súlade s prílohou V k smernici 2012/34/EÚ. Systém identifikácie bonusov pre manažérov Rete Ferroviaria Italiana (RFI) musí byť v súlade s článkom 7 ods. 4 smernice 2012/34/EÚ a musí zohľadňovať dosiahnutie míľnikov a cieľov

Číslo sekvencie	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										a výsledky dosiahnuté v súvislosti s ukazovateľmi výkonnosti zahrnutými do programu Contratto di Programma. ○ Po dohode s ministerstvom infraštruktúry a dopravy splnomocniť regulačný orgán (ART) identifikáciou ukazovateľov výkonnosti, ktoré sa pripoja k programu Contratto di Programma. ○ Splnomocniť regulačný orgán (ART) na monitorovanie dosahovania míľnikov a cieľov a plnenia ukazovateľov výkonnosti obsiahnutých v programe Contratto di Programma Požiadat' ministerstvo infraštruktúry a dopravy, aby vykonalo hĺbkovú analýzu nákladov a prínosov veľkých investícií (investície vyššie ako 50 miliónov EUR) zahrnutých do programu Contratto di Programma. Jednotkové náklady použité v analýze sa porovnávajú s medzinárodnými referenčnými hodnotami pre rôzne kategórie investícií do infraštruktúry v železničnej doprave a musia byť v súlade s usmerneniami EÚ a vnútroštátnymi usmerneniami pre analýzu nákladov a prínosov. Výsledky analýzy sa sprístupnia na konzultáciu zainteresovaným stranám pred prijatím zmluvných dohôd a po prijatí sa uverejnia. <u>Časť 2 – Hospodárska súťaž:</u> Právnymi predpismi sa posilnia právomoci regulačného orgánu, pokiaľ ide o zmluvy o službách vo verejnom záujme v železničnom sektore. Spoločnosť Art je splnomocnená monitorovať a vydávať stanoviská k rozsahu pôsobnosti a zadávaniu (v prípade priameho

Číslo sekvencie	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
										a interného zadávania a zadávania interným prevádzkovateľom) zmlúv o službách vo verejnom záujme v železničnom sektore, a to aj pokiaľ ide o určenie optimálneho rozmeru efektívnych častí v rámci regionálnych hraníc a medzi nimi. Právnymi predpismi sa rozšíri uplatňovanie článku 9 zákona č. 118/2022 (zákon o hospodárskej súťaži) vrátane súladu s regulačnými aktmi ART a článku 27 ods. 2 písm. c) zákonného dekrétu č. 50 z 24. apríla 2017 na všetky priame a interné zadania a zadania interným poskytovateľom podľa nariadenia 1370/2007. Pokiaľ ide o medzimestské služby, v prípade priameho alebo interného zadávania zákaziek a zadávania zákaziek interným poskytovateľom podľa nariadenia 1370/2007 sa právnymi predpismi rozšíria zásady uvedené v článkoch 17, 30 a 31 legislatívneho dekrétu č. 201/2022. V právnych predpisoch sa stanoví, že každé rozhodnutie o predĺžení zmlúv o službách vo verejnom záujme, riadne odôvodnené v súlade s nariadením 1370/2007, podlieha zásadám povinností transparentnosti v prípade zadávania zákaziek „in house“ uvedeným v článku 31 legislatívneho dekrétu č. 201/2022. V právnych predpisoch sa stanoví začiatok verejnej súťaže v rámci medzimestskej zmluvy (zmlúv) o službách vo verejnom záujme. V právnych predpisoch sa predpokladá, že verejná súťaž bude zahŕňať nové vymedzenie jej rozsahu v súlade s metodikou stanovenou železničným regulačným orgánom na základe testu trhu, ako sa vysvetľuje v oddiele 2.2.3 výkladových usmernení

Číslo sekvencie	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										Komisie k nariadeniu 1370/2007. V právnych predpisoch sa takisto vyžaduje, aby sa zákazka rozdelila na vhodné, súťažeschopné časti na základe príslušných kritérií uvedených v ART. V prípade medzimestskej dopravy sa v právnych predpisoch vyžaduje, aby ministerstvo infraštruktúry a dopravy sprístupnilo železničné koľajové vozidlá vo vlastníctve štátu prichádzajúcim prevádzkovateľom vybraným prostredníctvom verejnej súťaže za transparentných a nediskriminačných podmienok prístupu. V prípade regionálnych železničných služieb sa v právnych predpisoch vyžaduje, aby regióny zasielali ministerstvu infraštruktúry a dopravy aktualizované a úplné údaje a informácie o železničných koľajových vozidlách, ktoré sú k dispozícii pre zmluvy o službách vo verejnom záujme v železničnej doprave, vrátane súvisiaceho stavu údržby. V právnych predpisoch sa takisto predpokladá uverejnenie výročnej správy ministerstva infraštruktúry a dopravy o železničných koľajových vozidlách, ktoré sú k dispozícii regionálnym správam. Právne predpisy podporujú vyňatie čiastkových častí z existujúcich zmlúv a verejnú súťaž na ne (v čo najväčšej možnej miere na základe existujúcich ustanovení v platných zmluvách).
M3C1 – 28	Investícia 1.10 Posilnenie	Cieľ	3 309 km modernizovaných	NEUVEDENÝ	Počet	872	3 309	ŠTVRŤR OK	2026	Osvedčenia potvrdzujúce modernizáciu najmenej 3 309 km na železničných tratiach uvedených

Číslo sekvencie	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	metropolitných uzlov, medziregionálnych a regionálnych železničných tratí		železničných tratí							v medzirezortnom dekréte MIT/MEF z 23. mája 2024, č. 148.

Služobná cesta 3 COMPONENT 2 – Intermodalita a integrovaná logistika

Cieľom tohto komponentu talianskeho plánu obnovy a odolnosti je zvýšiť efektívnosť a konkurencieschopnosť talianskych prístavov, ich energetickú efektívnosť a lepšie začlenenie do logistického reťazca. Jeho cieľom je aj digitalizácia systému manažmentu letovej prevádzky.

Na tento účel zahŕňa na jednej strane dôležité reformy na zjednodušenie procesov, aktualizáciu plánovania prístavov a zvýšenie konkurencieschopnosti koncesíí v talianskych prístavoch. Na druhej strane niektoré investície určené na zabezpečenie intermodality so základnými líniami európskej komunikácie, ktorými sa rozvíjajú prepojenia s obchodovaním s oceánmi a medzi Stredomorím, zvyšuje dynamiku a konkurencieschopnosť talianskeho prístavného systému, a to aj s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov. Očakáva sa, že investície spojené s týmto komponentom podstatne zvýšia objem osobnej a nákladnej dopravy v talianskych prístavoch, čo bude mať pozitívny vplyv na stimulujúce hospodárske činnosti v príslušných oblastiach a na národné hospodárstvo ako celok.

Na druhej strane sa táto zložka týka digitalizácie logistických systémov vrátane letiskových systémov. Očakáva sa, že vďaka využívaniu inováčných technologických riešení sa zvýši konkurencieschopnosť týchto odvetví s cieľom zefektívniť systém a tiež znížiť ich vplyv na životné prostredie.

Tento komponent sa zaoberá odporúčaním pre danú krajinu z roku 2019, v ktorom sa Taliansko naliehavo vyzýva, aby „zameralo hospodársku politiku súvisiacu s investíciami na kvalitu infraštruktúry“, a odporúčaním pre danú krajinu z roku 2020, v ktorom sa odporúča „zamerať investície na zelenú a digitálnu transformáciu, najmä na čistú a efektívnu výrobu a využívanie energie, výskum a inovácie, udržateľnú verejnú dopravu, odpadové a vodné hospodárstvo, ako aj posilnenú digitálnu infraštruktúru s cieľom zabezpečiť poskytovanie základných služieb“.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

I.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma 1.1 – Zjednodušenie postupov pre proces strategického plánovania

V tomto opatrení sa predpokladá aktualizácia plánovania prístavov s cieľom zabezpečiť strategickú víziu talianskeho prístavného systému. Reformou sa regulujú minimálne i) rozvojové ciele orgánov prístavného systému; II) identifikované a načrtnuté oblasti určené výlučne na prístavné a zadné prístavné funkcie; iii) prepojenia cestnej a železničnej infraštruktúry s prístavmi na poslednom úseku; iv) kritériá použité pri určovaní obsahu plánovania a v) jednoznačne identifikujú usmernenia, pravidlá a postupy prípravy regulačných plánov prístavov.

Reforma 1.2 – Konkurenčné udeľovanie koncesíí v talianskych prístavoch

Cieľom tohto opatrenia je vymedziť podmienky týkajúce sa trvania koncesie, právomocí orgánov udeľujúcich koncesie v oblasti dohľadu a kontroly, postupov obnovenia, prevodu zariadení na nového koncesionára po skončení koncesie a určenia minimálnych limitov poplatkov účtovaných koncesionárom.

Reforma 1.3 – Zjednodušenie povolení pre postupy povoľovania studeného žehlenia v talianskych prístavoch

Očakáva sa, že týmto opatrením sa zjednoduší a skráti povoloňovací postup týkajúci sa výstavby zariadení Národnej elektrickej prenosovej siete na napájanie distribučných sústav na dodávku elektrickej energie lodiam (*žehlenie za studena*).

Ministerstvo infraštruktúry a dopravy predloží návrh na zefektívnenie postupu udeľovania povolení. Navrhuje sa najmä, aby projekty na žehlenie za studena hodnotili územné úrady, ktoré sa zodpovedajú ministerstvu hospodárskeho rozvoja, ktoré by ich mohlo v kratšom čase preskúmať a následne schváliť. Okrem toho, pokiaľ ide o regulačný zásah, predpokladá sa určenie jednotného schvaľovacieho postupu pre projekty s napätím vyšším ako 132 kV a pre ostatné projekty s cieľom využiť synergie procesu.

Reforma 2.1: Zavedenie centrálneho elektronického priečinka pre colníctvo („Sportello Unico Doganale“)

Cieľom je vytvoriť špecializovaný portál pre jednotné kontrolné miesto, ktorý umožní interoperabilitu s vnútroštátnymi databázami a koordináciu kontrolných činností colných orgánov.

Investícia 2.1: Digitalizácia logistického reťazca

Cieľom tejto investície je zvýšiť konkurencieschopnosť vnútroštátnej logistiky zjednodušením postupov, procesov a kontrol a zameraním sa na dematerializáciu dokumentov a výmenu údajov a informácií. Táto investícia pozostáva z vytvorenia interoperabilného digitálneho systému medzi verejnými a súkromnými aktérmi v oblasti nákladnej dopravy a logistiky.

Investícia 2.3: Žehlenie za studena

Cieľom tejto investície je znížiť emisie skleníkových plynov z námorného sektora. Táto investícia pozostáva z budovania infraštruktúry studeného žehlenia na dodávku elektriny v prístavoch a súvisiacej infraštruktúry na pripojenie k národnej prenosovej sústave.

I.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/ciel	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M3C2 – 1	Reforma 1.1 – Zjednodušenie postupov pre proces strategického plánovania	Míľník	Nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien súvisiacich so zjednodušením postupov pre proces strategického plánovania	Ustanovenie v právnom(-ých) akte(-och), v ktorom(-ých) sa uvádza nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien týkajúcich sa zjednodušenia postupov pre proces strategického plánovania	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTĽOK	2022	V revidovanom legislatívnom rámci sa stanoví, že: — Všetky prístavné orgány prijímú svoje dokumenty o strategickom plánovaní systému (DPSS) a svoje prístavné regulačné plány (PRP), pričom v plnej miere zohľadnia reformu talianskych prístavných systémov z roku 2016 schválenú legislatívnym dekrétom č. 169 zo 4. augusta 2016. DPSS upravuje minimálne tieto prvky: — Rozvoj cieľov orgánov prístavného systému; — Určené a načrtnuté oblasti určené výlučne na prístavné a zadné prístavné funkcie, — Infraštruktúrne prepojenia cestnej a železničnej dopravy s prístavmi na poslednom úseku, — Kritériá, ktoré sa dodržiavajú pri

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										určovaní obsahu plánovania, —Jednoznačnú identifikáciu usmernení, pravidiel a postupov na prípravu plánov regulácie prístavov.
M3C2 – 2	Reforma 1.2 – Konkurenčné udeľovanie koncesíí v talianskych prístavoch	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti nariadenia o prístavných koncesiách	Ustanovenie v nariadení, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti nariadenia o prístavných koncesiách	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	V novom nariadení sa vymedzia rámcové podmienky udeľovania koncesíí v prístavoch. V nariadení sa stanovujú minimálne: —Podmienky týkajúce sa trvania koncesie; —Právomoci orgánov poskytujúcich pomoc v oblasti dohľadu a kontroly; —Metódy obnovenia; —Prevodu zariadení na nového držiteľa koncesie na konci platnosti koncesie, —Obmedzenia minimálnych poplatkov, ktoré majú platiť nadobúdajúci licencie.
M3C2 – 3	Reforma 2.1 – Implementácia	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vyhlášky o jednotnom	Ustanovenie vo vyhláške, v ktorom sa	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2021	Vo vyhláške sa vymedzia metódy a špecifikácie jednotného colného miesta v súlade s nariadením (EÚ)

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	ia centrálneho elektronické ho priečinka pre colníctvo („Sportello Unico Doganale“)		colnom sadzobníku Oddelenie (Sportello Unico Doganale)	uvádza nadobudnutie účinnosti vyhlášky o jednotnom colnom oddelení (Sportello Unico Doganale)						1239/2019 o zriadení jednotnej európskej námornej platformy a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1056 z 15. júla 2020 o elektronických údajoch o nákladnej doprave (eFTI).
M3C2 – 4	Reforma 1.3 – Zjednodušenie povoľovacích postupov pre zariadenia na žehlenie za studena	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zjednodušenia a povoľovacích postupov pre zariadenia na žehlenie za studena	Právne ustanovenie, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti zjednodušenia povoľovacích postupov pre zariadenia na žehlenie za studena	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTĽOK	2022	Zefektívniť proces povoľovania s cieľom skrátiť čas povoľovania na maximálne 12 mesiacov na výstavbu infraštruktúry na prepravu energie, ktorej cieľom je dodávať elektrinu z pevniny lodiam počas fázy kotvenia (v prípade zásahov, ktoré nepodliehajú environmentálnemu posudzovaniu)
M3C2 – 5	Investícia 2.1 – Digitalizácia logistického	Cieľ	Digitalizácia logistického reťazca	NEUVEDENÝ	Počet	0	12	ŠTVRTĽOK	2024	Najmenej 12 zo 16 orgánov prístavných systémov musí byť vybavených službami systémov prístavných spoločenstiev (PCS), ktoré

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	reťazca									sú interoperabilné so službami <i>Comando Generale delle Capitanerie di Porto</i> a/alebo <i>Agenzia delle Dogane e dei Monopoli</i> a zlučiteľné s novými PLN (<i>Piattaforma Logistica Nazionale</i>). Orgán prístavný systém sa považuje za vybavený službami systémov prístavnej komunity (PCS), ak aspoň jeden prístav tohto orgánu pre prístavný systém je vybavený systémami prístavnej komunity (PCS).
M3C2 – 7	Investícia 2.3: Žehlenie za studena	Míľnik	Zadávanie všetkých verejných zákaziek	Uverejnenie výzvy na predkladanie ponúk a zadanie všetkých verejných zákaziek na výstavbu najmenej 15 zariadení na žehlenie za studena	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	OTÁZKA Č. 3	2024	Uverejnenie výzvy na predkladanie ponúk a zadanie všetkých zákaziek na výstavbu najmenej 15 studených žehliacich zariadení poskytujúcich elektrickú energiu v najmenej 10 prístavoch.
M3C2 – 12	Investícia 2.3: Žehlenie	Cieľ	Dokončenie prác a prijatie		Počet	0	15	ŠTVRTĽOK	2026	Osvedčenia o dokončení prác a akceptovanie odhadov nákladov na

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	za studena		odhadov nákladov na pripojenie zo strany vývojára infraštruktúry na žehlenie za studena.							pripojenie zo strany vývojára pre najmenej 15 infraštruktúr na studené žehlenie v najmenej 10 prístavoch.

I.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Investícia 1.1: Zelené prístavy intervencie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti v prístavoch

Cieľom tohto opatrenia je znížiť emisie skleníkových plynov a zlepšiť kvalitu ovzdušia v prístavoch a prístavných mestách. Táto investícia pozostáva z podporných iniciatív, ktoré môžu okrem iného zahŕňať intervencie v oblasti energetickej efektívnosti, rozvoj energie z obnoviteľných zdrojov, ako aj nákup vozidiel a služobných člnov s nulovými emisiami alebo transformáciu vozidiel na fosílna palivá a služobných člnov na vozidlá a služobné člny s nulovými emisiami.

Investícia 2.1: Digitalizácia logistického reťazca

Cieľom tejto investície je zvýšiť konkurencieschopnosť vnútroštátnej logistiky zjednotením postupov, procesov a kontrol a zameraním sa na dematerializáciu dokumentov a výmenu údajov a informácií. Táto investícia pozostáva z vytvorenia interoperabilného digitálneho systému medzi verejnými a súkromnými aktérmi v oblasti nákladnej dopravy a logistiky.

Investícia 2.2: Digitalizácia manažmentu letovej prevádzky.

Cieľom tejto investície je vyvinúť nové nástroje na digitalizáciu leteckých informácií a zaviesť bezpilotné letecké platformy a služby. Investícia pozostáva z vývoja a prepojenia bezpilotného systému riadenia dopravy (UTMS), digitalizácie leteckých informácií a vymedzenia nového modelu údržby.

Reforma 2.2: Zriadenie národnej platformy digitálnej logistiky s cieľom zaviesť digitalizáciu služieb nákladnej a/alebo osobnej dopravy

Cieľom reformy je zabezpečiť interoperabilitu systémov prístavných spoločenstiev jednotlivých orgánov systému prístavov s národnou platformou digitálnej logistiky.

I.4. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M3C2 – 8	Investícia 1.1: Zelené prístavy intervencie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti v prístavoch	Cieľ	Zelené prístavy pridelenie prác	NEUVEDENÝ	Počet	0	7	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Pridelenie prác najmenej siedmim orgánom systému prístavov. Výberové konanie na pridelenie prác zahŕňa: a) Kritériá oprávnenosti, ktorými sa zabezpečuje, aby práce boli v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) a s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. b) Závazok, že príspevok investície v oblasti klímy podľa metodiky uvedenej v prílohe VI k nariadeniu (EÚ) 2021/241 musí predstavovať aspoň 79 % celkových nákladov na investície podporované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. c) Závazok podávať správy o vykonávaní opatrenia v polovici trvania schémy a na konci schémy.
M3C2 – 5a	Investícia 2.1 – Digitalizácia logistického	Cieľ	Digitalizácia logistického reťazca	NEUVEDENÝ	Počet	0	3	ŠTVRŤR OK	2026	Vykonávajú sa tieto 3 intervencie: 1. Centrum log-IN: Digitálna platforma (Piattaforma Logistica Nazionale – PLN) je

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	reťazca									dostupná online a prístupná príslušným prevádzkovateľom (medzi ktorých môžu okrem iného patriť orgány systému prístavov, nákladné dediny a podniky nákladnej dopravy a logistiky). 2. Prístavná sieť a nákladné dediny: Všetkých 16 orgánov prístavného systému musí mať služby PCS (systém Spoločenstva prístavov) kompatibilné s Piattaforma Logistica Nazionale (PLN). Orgán pre prístavný systém sa považuje za vybavený službami systémov prístavnej komunity (PCS), ak aspoň jeden prístav tohto orgánu pre prístavný systém je vybavený systémami prístavnej komunity (PCS). Tieto služby PCS musia byť funkčné pre všetky hlavné prístavy určené v nariadení (EÚ) 1679/2024. Najmenej 12 vnútroštátnych nákladných dedín musí mať systém nákladnej dediny (FVS) kompatibilný s PLN. 3) Podnik log-IN: prevod zdrojov najmenej 887 podnikom na nadobudnutie alebo zriadenie digitálnych systémov alebo digitálnych infraštruktúr, ktoré sú v príslušných prípadoch v súlade s vnútroštátnou platformou eFTI

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										a podporujú zavádzanie technológie eCMR.
M3C2 – 6	Investícia 2.2: Digitalizácia manažmentu letovej prevádzky	Míľnik	Digitalizácia manažmentu letovej prevádzky	Záverečné správy akceptované administratívu	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTŤR OK	2026	Administratíva prijíma záverečné správy pre tieto 3 projekty: a) Nový model údržby systémov riadenia dopravy b) Digitalizované letecké informácie c) Bezpilotný systém riadenia dopravy a konektivita (UTMS).
M3C2 – 9	Investícia 1.1: Zelené prístavy intervencie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti v prístavoch	Cieľ	Dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb	NEUVEDENÝ	Počet	0	75	ŠTVRTŤR OK	2026	Dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb súvisiacich s najmenej 75 projektmi.
M3C2 – 10	Reforma 2.2: Zriadenie národnej platformy digitálnej logistiky s cieľom	Míľnik	Národná platforma digitálnej logistiky	Ustanovenie v právnom akte, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTŤR OK	2024	Nadobudnutie účinnosti právneho aktu, ktorým sa zabezpečí interoperabilita systémov prístavnej komunity s národnou platformou digitálnej logistiky. Okrem toho sa v právnom akte stanoví, že orgány

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	zaviest' digitalizáciu služieb nákladnej a/alebo osobnej dopravy			právneho aktu						systému prístavov sú vybavené štandardnými službami PCS (systém prístavnej komunity), ktoré sú interoperabilné so zapojenými orgánmi verejnej správy a zlučiteľné s nariadením EÚ č. 1056/2020 a s národnou platformou digitálnej logistiky.

J. MISIA 4 ZLOŽKA 1: Posilnenie poskytovania vzdelávacích služieb: od materských škôl k univerzitám

Tento komponent talianskeho plánu obnovy a odolnosti zahŕňa štyri oblasti intervencie: I) Zlepšenie kvality a kvantitatívne rozšírenie služieb vzdelávania a odbornej prípravy – od materských škôl po univerzity; II) reforma učiteľského povolania, najmä pokiaľ ide o postupy náboru a odbornej prípravy, s cieľom zvýšiť zručnosti pedagogických zamestnancov a riešiť územný nesúlad; III) zvyšovanie úrovne zručností a modernizácia infraštruktúry s cieľom zlepšiť digitálnu, vedu, technológiu, inžinierstvo a matematiku (STEM) a výučbu viacjazyčnosti a zároveň zlepšiť bezpečnosť a energetickú efektívnosť školských budov; IV) Reforma doktorandských skupín, ktoré umožňujú získať tituly a doktorandské programy s cieľom podporiť aplikovaný výskum a zvýšiť počet doktorandských štipendií. Opatrenia v rámci tejto zložky sú zamerané na riešenie nedostatkov talianskeho systému vzdelávania, odbornej prípravy a výskumu s cieľom zlepšiť výsledky vzdelávania a zamestnateľnosť talianskych študentov. Investície a reformy v rámci tohto komponentu prispievajú k plneniu odporúčaní pre danú krajinu adresovaných Taliansku v rokoch 2020 a 2019, pokiaľ ide o potrebu „podporiť účasť žien na trhu práce prostredníctvom komplexnej stratégie, a to aj prostredníctvom prístupu ku kvalitnej starostlivosti o deti“ (odporúčanie pre danú krajinu č. 2, 2019), „zlepšiť výsledky vzdelávania, a to aj prostredníctvom primeraných a cielených investícií, a podporiť zvyšovanie úrovne zručností, a to aj posilnením digitálnych zručností“ (odporúčanie pre danú krajinu č. 2, 2019), „podporiť výskum a inovácie“ (odporúčanie pre danú krajinu č. 3, 2019), „posilniť dištančné vzdelávanie a zručnosti vrátane digitálnych zručností“ (odporúčanie pre danú krajinu č. 2, 2020) a „zamerať investície na výskum a inovácie“ (odporúčanie pre danú krajinu č. 3, 2020).

J.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Investícia 1.1: Plán pre materské školy a predškolské zariadenia a služby vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve

Cieľom tejto investície je rozšíriť a zlepšiť vzdelávacie zariadenia pre deti vo veku 0 – 6 rokov. Investícia pozostáva z výstavby a/alebo prestavby a/alebo renovácie zariadení starostlivosti o deti **Investícia 1.3: Plán posilnenia školskej športovej infraštruktúry**

Cieľom tohto opatrenia je podporovať športové aktivity v školách. Toto opatrenie spočíva v renovácii a/alebo výstavbe športových zariadení na školské použitie.

Investícia 1.4: Mimoriadna intervencia zameraná na zníženie územných rozdielov v I. a II. cykle stredných škôl a na boj proti predčasnemu ukončeniu školskej dochádzky

Cieľom opatrenia je riešiť existujúce nedostatky v základných zručnostiach študentov. Investícia pozostáva z mentorských činností a činností odbornej prípravy pre študentov, ktorým hrozí predčasné ukončenie školskej dochádzky, a mladých ľudí, ktorí už predčasne ukončili školskú dochádzku, a to aj s podporou národného digitálneho portálu.

Reforma 1.1: Reforma technických a odborných inštitútov

Cieľom reformy je zosúladiť učebné osnovy technických a odborných inštitútov s kompetenciami, ktoré taliansky výrobný systém potrebuje, a to aj na miestnej úrovni. Reformou sa predovšetkým zabezpečí, aby technické a odborné vzdelávanie bolo v súlade s Priemyslom 4.0 a aby zahŕňalo digitálne inovácie.

Reforma 1.2: Reforma terciárneho odborného vzdelávania (ITS)

Cieľom reformy je posilniť systém terciárneho odborného vzdelávania zjednodušením riadenia IDS s cieľom zvýšiť počet inštitútov a zápisov s ohľadom na miestne územie. Očakáva sa, že reformou sa preklenuje nesúlad medzi ponukou pracovnej sily a dopytom po nej.

Investícia 1.5: Rozvoj systému terciárneho odborného vzdelávania (ITS)

Cieľom tohto opatrenia je posilniť úlohu inštitútov odbornej prípravy (ITS) v talianskom vzdelávacom systéme. Investícia pozostáva z rozšírenia zápisu študentov do IDS a posilnenia zapojenia podnikov do vzdelávania prostredníctvom spustenia vnútroštátnej digitálnej platformy, ktorá lepšie prepája odbornú prípravu s trhom práce.

Reforma 1.3: Reorganizácia školského systému

Reforma má dvojaký cieľ:

- 1) Úprava počtu žiakov podľa triedy.

Počet pedagogických pracovníkov sa stanoví na rovnakej úrovni ako v školskom roku 2020/2021 vzhľadom na pokles počtu obyvateľov a s cieľom znížiť počet žiakov v triede a postupne zlepšiť pomer medzi počtom žiakov a počtom učiteľov na spoločných pozíciách. Vykonávaním intervencie sa nezvyšuje počet dostupných budov. Iniciatíva venuje individuálnu pozornosť jednotlivým žiakom, najmä najzraniteľnejším a určite aj žiakom so zdravotným postihnutím. Očakáva sa, že zlepšenie pomeru žiakov a učiteľov bude prínosom pre kvalitu výučby a dostupnosť zdrojov pre školské budovy. Preskúmanie pravidiel týkajúcich sa veľkosti školských budov. Regionálne školské obyvateľstvo sa považuje za „účinný parameter“ na identifikáciu vzdelávacích inštitúcií s riaditeľom a riaditeľom, a nie s obyvateľstvom jednotlivcej školy, ako sa stanovuje v súčasných právnych predpisoch.

Reforma 1.4: Reforma systému „orientácie“

Cieľom reformy je zaviesť orientačné moduly (aspoň 30 hodín ročne) pre štvrtú a piatu triedu vyšších stredných škôl. Hlavným cieľom je podporiť študentov pri informovanom výbere medzi pokračovaním v štúdiu alebo ďalším odborným vzdelávaním (ITS) pred ich začlenením do trhu práce. V reforme sa takisto predpokladá vytvorenie platformy digitálnej orientácie súvisiacej s ponukou terciárneho vzdelávania univerzít a inštitútov odbornej prípravy (ITS).

Investícia 1.6: Aktívna orientácia pri prechode zo školy na univerzitu

Cieľom tohto opatrenia je uľahčiť prechod z vyššej strednej školy na univerzitu. Toto opatrenie spočíva v poskytovaní orientačných kurzov študentom vyšších stredných škôl s cieľom podporiť ich pri výbere terciárneho vzdelávania.

Investícia 1.7: Štipendiá na prístup na univerzitu

Cieľom tohto opatrenia je posilniť rovnosť v prístupe k terciárnemu vzdelávaniu podporou študentov v sociálno-ekonomických ťažkostiach. Opatrenie spočíva vo zvýšení počtu štipendií poskytovaných univerzitným študentom.

Reforma 1.5: Reformy univerzitných študijných skupín

V reforme sa predpokladá aktualizácia univerzitných učebných osnov, čím sa znížia existujúce pevné hranice, ktoré výrazne obmedzujú možnosť vytvorenia interdisciplinárnych dráh. Očakáva sa tiež, že reformou sa rozšíri možnosť vykonávať programy odbornej prípravy zavedením inovatívnych univerzitných tried zameraných na pracovné miesta.

Reforma 1.6: Umožnenie reformy univerzitného štúdia

V reforme sa predpokladá zjednodušenie postupu prístupu k povolaniam, ktoré si vyžadujú zápis do profesijných príkazov prostredníctvom špecializovanej odbornej skúšky. Opatrenie prispeje k harmonizácii záverečnej vnútroštátnej skúšky každého titulu s príslušnou skúškou z profesijného poriadku, čím sa stanovia všeobecné a jasné pravidlá a náhrada.

Reforma 2.1: Nábor učiteľov

Cieľom tejto reformy je zlepšiť výsledky vzdelávania zlepšením kvalifikácie učiteľov, náboru, kariéry, odbornej prípravy a systémov hodnotenia. Toto opatrenie spočíva v náboe učiteľov v rámci reformovaného systému prijímania zamestnancov.

Reforma 2.2: Vyššie terciárne vzdelávanie a povinná odborná príprava pre riadiacich pracovníkov škôl, učiteľov, administratívnych a technických pracovníkov

Cieľom reformy je vybudovať systém kvalitnej odbornej prípravy pre zamestnancov škôl v záujme kontinuálneho profesijného a kariérneho rozvoja. Predpokladá sa v ňom zriadenie kvalifikovaného orgánu zodpovedného za vydávanie usmernení v súlade s európskymi normami a za výber a koordináciu iniciatív v oblasti odbornej prípravy, prípadne ich prepojenie s kariérnym postupom, ako sa stanovuje v reforme prijímania zamestnancov – reforme 2.1: Nábor učiteľov zahrnutý do plánu.

Investícia 2.1: Integrovaná digitálna výučba a odborná príprava v oblasti digitálnej transformácie zamestnancov škôl

Cieľom tohto opatrenia je vytvoriť stály systém na podporu digitálnych vyučovacích zručností medzi zamestnancami škôl. Investícia pozostáva z odbornej prípravy riadiacich pracovníkov škôl, učiteľov a administratívnych pracovníkov.

Investícia 3.1: Nové zručnosti a nové jazyky

Cieľom tohto opatrenia je posilniť viacjazyčné zručnosti, zručnosti v oblasti STEM, digitálne a inovačné zručnosti na všetkých úrovniach škôl. Opatrenie spočíva v aktivácii interdisciplinárnych poradenských projektov v oblasti STEM na školách a rozšírení programu Erasmus+.

Investícia 3.2: Škola 4.0: inovačné školy, elektroinštalácia, nové triedy a semináre

Cieľom tohto opatrenia je transformovať školské zariadenia tak, aby umožňovali digitálne vzdelávanie. Toto opatrenie pozostáva z vybavenia najmenej 8000 základných a stredných škôl digitálnymi nástrojmi, ktoré pokrývajú najmenej 100000 tried.

Investícia 3.4: Vyučovanie a pokročilé univerzitné zručnosti

Cieľom tohto opatrenia je kvalifikovať a inovovať univerzitné programy vrátane doktorandského štúdia s cieľom posilniť digitálne zručnosti a zvýšiť globálnu angažovanosť vysokoškolského vzdelávania.

Investícia pozostáva z udeľovania doktorandských štipendií, vytvárania sietí inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, zriaďovania centier digitálneho vzdelávania a posilňovania medzinárodnej spolupráce a projektov.

Reforma 4.1: PhD. Reforma programov

Cieľom reformy je aktualizovať nariadenie o doktorandských programoch, zjednotiť postupy zapojenia spoločností, výskumných centier do doktorandských programov a posilniť aplikovaný výskum. Navrhovaná reforma zahŕňa všetky investície súvisiace s doktorandskými programami v cieľovej oblasti „Vzdelávanie a výskum“.

Investícia 4.1: Rozšírenie počtu a kariérnych príležitostí doktorandov (zameraných na výskum, verejnú správu a kultúrne dedičstvo)

Cieľom opatrenia je zvýšiť objem ľudského kapitálu určeného na činnosti zamerané na výskum, verejnú správu a kultúrne dedičstvo. Investícia predpokladá, že univerzity a inštitúcie AFAM pridelia študentom aspoň 3600 všeobecných doktorandských štipendií, aspoň 3000 doktorandských štipendií v oblasti verejnej správy a aspoň 600 nových doktorandských štipendií venovaných kultúrnemu dedičstvu.

J.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M4C1 – 1	Reforma 1.5: Reforma univerzitných študijných skupín; Reforma 1.6: Umožnenie reformy univerzitných diplomov; Reforma 4.1: PhD. Reforma programov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti reforiem systému terciárneho vzdelávania na zlepšenie výsledkov vzdelávania (primárne právne predpisy) v týchto oblastiach: a) umožnenie získania vysokoškolského diplomu; b) skupiny s vysokoškolským vzdelaním; C) reforma doktorandských programov	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti reforiem	NEUVEDE NÝ	NEUVEDEN Ý	NEUVE DENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	Reformy zahŕňajú aspoň tieto kľúčové prvky: I) iniciatívy na reformu univerzitných študijných skupín, ktorými sa zavádza vyšší stupeň flexibility s cieľom uspokojiť vyvíjajúci sa dopyt po zručnostiach na trhu práce; II) iniciatívy na reformu umožňujúcich vysokoškolských titulov s cieľom zjednodušiť a urýchliť prístup k povolaniam; III) iniciatívy na reformu programov pre osoby so zdravotným postihnutím s cieľom lepšie zapojiť firmy a podporiť aplikovaný výskum; Opatrenia na reformu systému terciárneho odborného vzdelávania vrátane posilnenia prepojení a možných prechodov s odbornými titulmi (lauree professionalizzanti) s cieľom uspokojiť dopyt trhu práce po technických kompetenciách
M4C1 – 2	Investícia 1.7: Štipendiá na prístup	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti	Ustanovenie zákona	NEUVEDE	NEUVEDEN	NEUVE	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR	2021	Ministerskými vyhláškami prijatými ministerstvom univerzít

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	na univerzitu		ministerských vyhlášok o reforme štipendií na zlepšenie prístupu k terciárnemu vzdelávaniu	o nadobudnutí účinnosti reformy	NÝ	Ý	DENÝ	OK		a výskumu o reforme štipendií sa zlepší prístup k terciárnemu vzdelávaniu pre talentovaných študentov v sociálno-ekonomických ťažkostiach, zvýši sa výška štipendií a počet príjemcov do 31. decembra 2024. Títo študenti sú identifikovaní na základe ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente.
M4C1 – 3	Reforma 2.1: Nábor učiteľov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti reformy učiteľského povolania.	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti reformy	NEUVEDE NÝ	NEUVEDEN Ý	NEUVE DENÝ	ŠTVRŤR OK	2022	Revidovaný právny rámec priláka, prijme a motivuje kvalitných učiteľov, a to najmä prostredníctvom: I) zlepšenie systému prijímania zamestnancov II) zavedenie vyššej kvalifikácie vo výučbe s cieľom získať prístup k povolaniu na strednej škole; III) obmedzenie nadmernej mobility učiteľov (v záujme kontinuity výučby); IV) stanovenie kariérneho postupu jasne spojeného s hodnotením výkonu a kontinuálnym profesijným

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										rozvojom.
M4C1 – 4	Investícia 3.2: Škola 4.0: inovačné školy, elektroinštalácia, nové triedy a semináre	Míľnik	Škola 4.0 Plán na podporu digitálnej transformácie talianskeho školského systému je prijatý	Ministerstvo školstva – vyhláška, ktorou sa prijíma plán Škola 4.0	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2022	Plán „Škola 4.0“ prijatý ministerstvom školstva na podporu digitálnej transformácie talianskeho školského systému zahŕňa: a) transformácia 100000 tried na inovačné vzdelávacie prostredia b) vytvorenie laboratórií pre nové digitálne povolania na všetkých stredných školách. Akcia a) premení školské priestory určené pre tradičné triedy na inovatívne, adaptívne a flexibilné vzdelávacie prostredia prepojené a integrované s digitálnymi, fyzickými a virtuálnymi technológiami spolu. Investície do školských zariadení prinesú najinovatívnejšie vyučovacie technológie (kódovacie a robotické zariadenia, zariadenia virtuálnej reality, pokročilé digitálne zariadenia pre inkluzívne vzdelávanie atď.)

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										aspoň do 100000 tried základných a stredných škôl používaných na vyučovanie. Opatrením b) sa zriadi aspoň jedno laboratórium pre digitálne povolania na každej strednej škole, laboratórium úzko prepojené so spoločnosťami a inovačnými startupmi na vytváranie nových pracovných miest v odvetví nových digitálnych povolanií (ako je umelá inteligencia, robotika, veľké dáta a kybernetická bezpečnosť, modré a zelené hospodárstvo). Najmenej 40 % prijímajúcich škôl sa nachádza na juhu Talianska.
M4C1 – 5	Reforma 1.3: Reorganizácia školského systému; Reforma 1.2: Reforma systému terciárneho odborného vzdelávania (ITS);	Míľniky	Nadobudnutie účinnosti reforiem systému primárneho a sekundárneho vzdelávania na zlepšenie výsledkov	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti reforiem	NEUVEDE NÝ	NEUVEDEN Ý	NEUVE DENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤ OK	2022	Reformy primárnych právnych predpisov systému primárneho a sekundárneho vzdelávania na zlepšenie výsledkov vzdelávania (prostredníctvom primárnych právnych predpisov) zahŕňajú aspoň tieto kľúčové prvky: I) Iniciatívy na reformu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	Reforma 1.1: Reforma technických a odborných inštitútov; Reforma 1.4: Reforma systému „orientácie“		vzdelávania							organizácie vzdelávacieho systému s cieľom prispôsobiť sa demografickému vývoju (napríklad pomer počtu škôl a žiakov/učiteľov) II) iniciatívy na reformu systému orientácie s cieľom minimalizovať mieru predčasného ukončenia vysokoškolského vzdelávania; III) iniciatívy na posilnenie sekundárneho odborného vzdelávania (Istituti tecnico-professionali) vrátane prijatia nových učebných osnov a ich orientácie na inovačné výstupy národného plánu Priemysel 4.0 (Ministero dello Sviluppo economico, Decreto 26 Maggio 2020); IV) iniciatívy na odbornú prípravu riadiacich pracovníkov škôl, učiteľov a administratívnych/technických pracovníkov a vytvorenie vyššej školy pre terciárne vzdelávanie na odbornú prípravu s cieľom zlepšiť kvalitu výučby; v) iniciatívy na integráciu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										činností, metodík a obsahu zamerané na rozvoj a posilnenie učebných plánov v oblasti vedy, technológie, inžinierstva a matematiky (STEM), digitálnych a inovačných zručností vo všetkých cykloch vzdelávania, od materských škôl až po vyššie stredné školy, s cieľom zvýšiť zápis do učebných plánov terciárneho STEM, najmä pre ženy. V záujme uspokojivého splnenia míľnika právne predpisy zahŕňajú povinné lehoty na vydanie sekundárnych právnych predpisov, usmernení a všetkých potrebných regulačných ustanovení (monitorovanie databázou ministerstva školstva) s cieľom zabezpečiť bezproblémové vykonávanie.
M4C1 – 6	Reforma 2.2: Vyššie terciárne vzdelávanie a priebežná odborná príprava pre vedúcich pracovníkov škôl, učiteľov,	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov zameraných na vybudovanie kvalitného systému	Ustanovenie v zákone, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti	NEUVEDE NÝ	NEUVEDEN Ý	NEUVE DENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Právne predpisy obsahujú ustanovenia zamerané na budovanie systému kvalitnej odbornej prípravy pre zamestnancov škôl v súlade s kontinuálnym profesijným

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	administratívnych a technických pracovníkov		odbornej prípravy pre školy.	právneho predpisu.						a kariérnym rozvojom, zriadenie kvalifikovaného orgánu zodpovedného za usmernenia pre odbornú prípravu zamestnancov škôl, výber a koordináciu iniciatív v oblasti odbornej prípravy a prepájajú ich s kariérnym postupom, ako sa stanovuje v reforme prijímania zamestnancov. Zavedenie systému počiatočnej a priebežnej odbornej prípravy by malo umožniť prekonať súčasnú roztrieštenosť spôsobov odbornej prípravy, ktorým v súčasnosti chýba jednotná národná stratégia.
M4C1 – 7	Investícia 1.4: Mimoriadna intervencia zameraná na zníženie územných rozdielov v I. a II. cykle stredných škôl a na boj proti predčasnemu ukončeniu školskej dochádzky	Cieľ	Študenti alebo mladí ľudia, ktorí sa zúčastnili na mentorských činnostiach alebo kurzoch odbornej prípravy	NEUVEDENÝ	Počet	0	820 000	OTÁZKA Č. 3	2025	Vydávajú sa osvedčenia o účasti na činnostiach mentorstva a odbornej prípravy, ktoré sa poskytujú najmenej 820000 príjemcom. Rozdiel v miere predčasného ukončenia stredoškolského vzdelávania sa znižuje a dosahuje priemer EÚ za rok 2019 (10,2 %), ako dokazuje ISTAT.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M4C1 – 8	Investícia 1.3: Plán posilnenia školskej športovej infraštruktúry	Míľnik	Zadávanie zákaziek na zásahy na výstavbu a renováciu športových zariadení a telocviční na školské použitie	Oznámenie o zadaní verejných zákaziek na oprávnené intervencie	NEUVEDE NÝ	NEUVEDEN Ý	NEUVE DENÝ	ŠTVRŤR OK	2024	Zadanie zákaziek na zásahy na výstavbu a renováciu športových zariadení a telocviční na školské použitie na základe postupu verejného obstarávania.
M4C1 – 9	Investícia 1.1: Plán pre materské školy a predškolské zariadenia a služby vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve	Míľnik	Zadanie zákaziek na výstavbu, obnovu a zaistenie bezpečnosti materských škôl, predškolských zariadení a služieb vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve	Oznámenie miestnych orgánov, ktoré sú prijímateľmi, o financovaní zadania verejných zákaziek v prípade prvého súboru oprávnených intervencií	NEUVEDE NÝ	NEUVEDEN Ý	NEUVE DENÝ	ŠTVRŤR OK	2023	Zadanie zákaziek a územné rozdelenie, pokiaľ ide o materské školy a predškolské zariadenia a služby vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve. Zadanie zákazky sa vykoná v súlade s technickým usmernením týkajúcim sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených činností a požiadavky na súlad s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
M4C1 – 10	Reforma 2.1: Nábor učiteľov; Reforma 1.3: Reorganizácia školského systému;	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti nariadení na účinné vykonávanie	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti	NEUVEDE NÝ	NEUVEDEN Ý	NEUVE DENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Sekundárne právne predpisy zahŕňajú všetky nariadenia potrebné na účinné vykonávanie a uplatňovanie všetkých opatrení

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	Reforma 1.2: Reforma systému terciárneho odborného vzdelávania (ITS); Reforma 1.4: Reforma „orientačného“ systému; Reforma 1.5: Reforma univerzitných študijných skupín; Reforma 1.6: Umožnenie reformy univerzitných diplomov		a uplatňovanie všetkých opatrení týkajúcich sa reforiem základného, sekundárneho a terciárneho vzdelávania, ak je to potrebné	nariadení.						týkajúcich sa reforiem základného, sekundárneho a terciárneho vzdelávania: — Reformy systému terciárneho vzdelávania s cieľom zlepšiť výsledky vzdelávania (primárne právne predpisy) v týchto oblastiach: a) umožnenie získania vysokoškolského diplomu; b) skupiny s vysokoškolským vzdelaním; C) reforma doktorandských programov; — Ministerské dekréty o reforme štipendií na zlepšenie prístupu k terciárnemu vzdelávaniu, — Reforma učiteľského povolania, — Reformy systému primárneho a sekundárneho vzdelávania s cieľom zlepšiť výsledky vzdelávania, — Cieľom právnych predpisov bolo vytvoriť systém kvalitnej odbornej prípravy pre školy.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M4C1 – 10a	Reforma 1.1: Reforma technických a odborných inštitútov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti sekundárnych právnych predpisov.	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti sekundárnych právnych predpisov.	NEUVEDE NÝ	NEUVEDEN Ý	NEUVE DENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Nadobudli účinnosť sekundárne právne predpisy o reforme technických a odborných inštitútov.
M4C1 – 11	Investícia 1.7: Štipendiá na prístup na univerzitu	Cieľ	Udelené univerzitné štipendium	NEUVEDENÝ	Počet	0	55 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Štipendiá financované výlučne z prostriedkov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa poskytnú najmenej 55000 študentom.
M4C1 – 12	Investícia 4.1: Rozšírenie počtu a kariérnych príležitostí doktorandov (zameraných na výskum, verejnú správu a kultúrne dedičstvo)	Cieľ	Udelené štipendijné programy PhD	NEUVEDENÝ	Počet	0	7 200	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Počas troch rokov sa udelí najmenej 3600 všeobecných doktorandských štipendií, najmenej 3000 doktorandských štipendií v oblasti verejnej správy a najmenej 600 doktorandských štipendií v oblasti kultúrneho dedičstva.
M4C1 – 13	Investícia 2.1: Integrovaná digitálna výučba a odborná príprava v oblasti digitálnej transformácie	Cieľ	Odborná príprava vedúcich pracovníkov škôl, učiteľov a administratívnych	NEUVEDENÝ	Počet	0	650 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Vydávajú sa osvedčenia o účasti na kurzoch odbornej prípravy v oblasti digitálnej výučby a digitálnej transformácie, ktoré sa poskytujú najmenej 650000

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	zamestnancov škôl		pracovníkov							prijímateľom.
M4C1 – 14	Reforma 2.1: Nábor učiteľov	Cieľ	Učitelia prijatí v rámci reformovaného systému prijímania zamestnancov	NEUVEDENÝ	Počet	0	20 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Najmenej 20000 učiteľov prijatých v rámci reformovaného systému prijímania zamestnancov
M4C1 – 14a	Reforma 2.1: Nábor učiteľov	Cieľ	Učitelia prijatí v rámci reformovaného systému prijímania zamestnancov	NEUVEDENÝ	Počet	0	20 000	OTÁZKA Č. 3	2025	Najmenej 20000 učiteľov prijatých v rámci reformovaného systému prijímania zamestnancov
M4C1 – 14b	Reforma 2.1: Nábor učiteľov	Míľnik	Dekréty, ktorými sa schvaľujú zoznamy verejných výberových konaní učiteľov	Prijatie dekrétov, ktorými sa schvaľujú zoznamy verejných výberových konaní učiteľov	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2026	Dekréty, ktorými sa schvaľujú zoznamy najmenej 70000 uchádzačov, ktorí úspešne prešli verejným výberovým konaním na učiteľov podľa reformovaného systému prijímania zamestnancov, vrátane 40000 učiteľov prijatých v rámci cieľov M4C1 – 14 a M4C1 – 14a.
M4C1 – 15	Investícia 1.7: Štipendiá na prístup na univerzitu	Cieľ	Udelené štipendiá na prístup na univerzitu	NEUVEDENÝ	Počet	0	55 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Najmenej 55000 študentov získalo štipendiá financované výlučne z finančných prostriedkov Mechanizmu na

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										podporu obnovy a odolnosti
M4C1 – 15a	Investícia 1.7: Štipendiá na prístup na univerzitu	Cieľ	Udelené štipendiá na prístup na univerzitu	NEUVEDENÝ	Počet	0	83 000	ŠTVRŤR OK	2026	Štipendiá financované výlučne z prostriedkov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa poskytnú najmenej 83000 študentom.
M4C1 – 16	Investícia 3.1: Nové zručnosti a nové jazyky	Míľnik	Prijatie rozhodnutia (rozhodnutí) o udelení grantu na aktiváciu projektov STEM	Prijatie rozhodnutia (rozhodnutí) o udelení grantu	NEUVEDE NÝ	NEUVEDEN Ý	NEUVE DENÝ	ŠTVRŤR OK	2025	Prijatie rozhodnutia (rozhodnutí) o udelení grantu na aktiváciu projektov STEM v najmenej 8000 školách.
M4C1 – 17	Investícia 3.1: Nové zručnosti a nové jazyky	Míľnik	Nové zručnosti	Prijatie rozhodnutia (rozhodnutí) o udelení grantu	NEUVEDE NÝ	NEUVEDEN Ý	NEUVE DENÝ	ŠTVRŤR OK	2025	Prijatie rozhodnutia (rozhodnutí) o udelení grantu pre: i. Aktivácia jazykových a/alebo metodických kurzov určených pre zamestnancov škôl v najmenej 8000 školách. ii. Posilnenie programu Erasmus+ určeného študentom a/alebo zamestnancom škôl na roky 2023, 2024 a 2025.
M4C1 – 19	Investícia 3.2: Škola 4.0: inovačné školy, elektroinštalácia,	Míľnik	Prijatie rozhodnutia (rozhodnutí) o udelení grantu na	Prijatie rozhodnutia (rozhodnutí)	NEUVEDE NÝ	NEUVEDEN Ý	NEUVE DENÝ	ŠTVRŤR OK	2025	Prijatie rozhodnutia (rozhodnutí) o udelení grantu na transformáciu tried na inovačné prostredie

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	nové triedy a semináre		nákup digitálnych zariadení a/alebo vytvorenie digitálnych laboratórií	o udelení grantu						a/alebo vytvorenie digitálnych laboratórií v najmenej 8000 školách.
M4C1 – 20	Investícia 1.5: Rozvoj systému terciárneho odborného vzdelávania (ITS)	Cieľ	Počet študentov zapísaných do systému odbornej prípravy (ITS)	NEUVEDENÝ	Počet	0	11 000	ŠTVRŤR OK	2026	Najmenej 11000 študentov zapísaných do národného registra Akadémie IDS pre systém odbornej prípravy v školských rokoch 2024/2025 a 2025/2026. Vnútroštatná digitálna platforma systému IDS je online a prístupná, ako potvrdzuje „Verbale di collaudo“.
M4C1 – 22	Investícia 1.3: Plán posilnenia školskej športovej infraštruktúry	Cieľ	Výstavba alebo renovácia športových zariadení na školské použitie	NEUVEDENÝ	Počet	0	300	ŠTVRŤR OK	2026	Administratívne osvedčenia potvrdzujúce výstavbu alebo renováciu najmenej 300 športových zariadení na školské použitie.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť a	Rok	
M4C1 – 23	Investícia 3.4: Vyučovanie a pokročilé univerzitné zručnosti	Míľnik	Akcie na kvalifikáciu a inováciu stredných škôl a univerzitných programov vrátane doktorandského štúdia.	Dekrét, dohody, partnerstvá	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ROK	2026	Udelenie najmenej 500 nových doktorandských titulov v programoch aktivovaných univerzitami zameraných na digitálnu a environmentálnu transformáciu. Podpíšu sa dohody („<i>Atti d’obbligo</i>“) o finančnej podpore troch centier digitálneho vzdelávania. Podpíšu sa dohody („<i>Atti d’obbligo</i>“) pre tri siete inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. Podpíše sa najmenej 10 partnerstiev doložených „<i>Atti d’obbligo</i>“, ktorým sa zriaďujú nadnárodné vzdelávacie iniciatívy. Podpíšu sa dohody („<i>Atti d’obbligo</i>“) o finančnej podpore najmenej 15 projektov internacionalizácie inštitúcií AFAM.
M4C1 – 24	Investícia 1.6: Aktívna orientácia pri prechode zo školy na univerzitu.	Cieľ	Potvrdenia o účasti, ktoré boli vydané na kurzy prechodu zo školy na univerzitu	NEUVEDENÝ	Počet	0	1 000 000	ŠTVRTÝ ROK	2026	V rokoch 2022/2023 až 2025/2026 bolo pre študentov stredných škôl zapísaných do akademických školských rokov vydaných aspoň 1000000 osvedčení o účasti na kurzoch prechodu na univerzitné vzdelávanie.

J.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Reforma 1.7: Reforma regulácie bývania pre študentov a investovanie do bývania pre študentov

Cieľom reformy je zvýšiť ubytovanie vysokoškolských študentov podporou súkromných a verejných investícií do zariadení s príspevkom ministerstva univerzít a výskumu.

Investícia spočíva v poskytnutí ďalších ubytovacích zariadení pre študentov.

Investícia 1.1: Plán pre materské školy a predškolské zariadenia a služby vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve

Cieľom tejto investície je rozšíriť a zlepšiť vzdelávacie zariadenia pre deti vo veku 0 – 6 rokov. Investícia pozostáva z výstavby a/alebo prestavby a/alebo renovácie zariadení starostlivosti o deti. **Investícia 1.2: Plán na predĺženie plného pracovného úväzku**

Cieľom tohto opatrenia je umožniť školským zariadeniam predĺžiť školské hodiny renováciou alebo vybudovaním vhodnej infraštruktúry. Investícia pozostáva z renovácie alebo výstavby jedální v školských zariadeniach.

Investícia 3.3: Bezpečnosť školských budov a plán štrukturálnej obnovy

Cieľom opatrenia je zvýšiť bezpečnosť a energetickú hospodárnosť školských budov a/alebo zariadení. Toto opatrenie pozostáva z intervencií zameraných na zvýšenie bezpečnosti alebo energetickej efektívnosti školských budov a/alebo zariadení.

Investícia 5: Fond študentského bývania

Toto opatrenie pozostáva z verejnej investície do grantovej schémy s cieľom stimulovať súkromné investície a zlepšiť prístup k financovaniu v Taliansku v sektore bývania pre študentov. Program funguje tak, že poskytuje granty priamo súkromnému sektoru, ako aj subjektom verejného sektora, ktoré vykonávajú podobné činnosti.

Systém spravuje Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) ako implementujúci partner. Systém zahŕňa túto produktovú líniu:

- Jednorazový grant vo výške maximálne 20 000 EUR na študentské lôžko.

S cieľom realizovať investíciu do programu Taliansko a spoločnosť CDP S.p.A. podpíšu vykonávaciu dohodu, ktorá obsahuje tento obsah:

1. Opis rozhodovacieho procesu schémy: Konečné rozhodnutie o udelení grantu v rámci systému prijíma investičný výbor alebo iný príslušný rovnocenný riadiaci orgán a schvaľuje ho väčšinou hlasov členov, ktorí sú nezávislí od vlády.
2. Kľúčové požiadavky súvisiacej grantovej politiky, ktoré zahŕňajú:
 - a. Sociálne požiadavky investície vrátane:
 - i. Požiadavka, aby nájomné pre vysokoškolských študentov bolo stanovené aspoň o 15 % nižšie ako miestne trhové ceny.
 - ii. Požiadavka, aby 30 % nových miest bolo vyhradených pre študentov, ktorí čelia sociálno-ekonomickým ťažkostiam, ako ich vymedzujú organizácie „Diritto allo Studio“ (právo študovať v organizáciách).
 - iii. Požiadavka, aby existujúce ubytovanie používané na účely bývania študentov v čase vyhlásenia príslušnej výzvy na predkladanie projektov nebolo možné financovať.
 - b. Opis poskytnutých grantov a oprávnených konečných príjemcov.
 - c. Požiadavka, aby všetky podporované investície boli ekonomicky životaschopné.

- d. Požiadavka dodržiavať zásadu „výrazne nenarušiť“ stanovenú v technickom usmernení týkajúcom sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). V rámci grantovej politiky sa z oprávnenosti vylúči najmä tento zoznam činností a aktív: I) činnosti a aktíva súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania,⁷³ ii) činnosti a aktíva v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty,⁷⁴ iii) činnosti a aktíva súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami⁷⁵ a mechanickými biologickými čistiarňami⁷⁶. Aby sa predišlo pochybnostiam, plynové kotly nie sú oprávnené na podporu v rámci tohto opatrenia.
 - e. Požiadavka, aby koneční príjemcovia programu nedostávali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie tých istých nákladov.
3. Sumu, na ktorú sa vzťahuje vykonávacia dohoda, štruktúru poplatkov pre implementujúceho partnera a požiadavku použiť akékoľvek nevyužitú výnosy zo schémy, a to aj po roku 2026, na rovnaké politické účely.
4. Požiadavky na monitorovanie, audit a kontrolu vrátane:
- 1. Opis monitorovacieho systému implementujúceho partnera na podávanie správ o mobilizovaných grantoch.
 - 2. Opis postupov implementujúceho partnera, ktorými sa zabezpečí predchádzanie podvodom, korupcii a konfliktom záujmov, ich odhaľovanie a náprava.
 - 3. Povinnosť overiť oprávnenosť každej operácie v súlade s požiadavkami stanovenými vo vykonávacej dohode pred udelením grantu na operáciu.
 - 4. Povinnosť vykonávať ex post auditu založené na riziku v súlade s plánom auditov spoločnosti CDP S.p.A. Tieto auditu overujú i) účinnosť systémov kontroly vrátane odhaľovania podvodov, korupcie a konfliktu záujmov; II) súlad so zásadou „výrazne nenarušiť“, pravidlami štátnej pomoci; a iii) aby sa dodržala požiadavka, aby koneční príjemcovia programu nedostali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov. Auditmi sa takisto overuje zákonnosť transakcií a dodržiavanie podmienok platných dohôd o grante podľa vykonávacej dohody.

⁷³ S výnimkou a) aktív a činností v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a zariadení podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív.

⁷⁴ Ak podporovaná činnosť dosahuje predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytne sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelenie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

⁷⁵ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

⁷⁶ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôbenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digestie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

J.4. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Ciel'	Štvrťina	Rok	
M4C1 – 18	Investícia 1.1: Plán pre materské školy a predškolské zariadenia a služby vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve	Ciel'	Miesta pre vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve pre deti vo veku 0 – 6 rokov.	NEUVEDENÝ	Počet	0	150 480	ŠTVRT' ROK	2026	Najmenej 150480 miest je novovybudovaných, renovovaných alebo vyplývajúcich zo zmeny využívania, rozšírenia budov alebo demolácií a rekonštrukcií v rámci služieb vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve pre deti vo veku 0 – 6 rokov, z toho najviac 35000 miest je výsledkom demolácie a rekonštrukcie existujúcich miest. Investícia nezahŕňa obstarávanie kotlov na zemný plyn.
M4C1 – 21	Investícia 1.2: Plán na predĺženie plného pracovného úväzku	Ciel'	Výstavba a/alebo renovácia jedálne v školách	NEUVEDENÝ	Počet	0	1 000	ŠTVRT' ROK	2026	Administratívne osvedčenia potvrdzujúce, že sa uskutočnila výstavba a/alebo renovácia najmenej 1000 jedální v školách.
M4C1 – 26	Investícia 3.3: Bezpečnosť školských budov a plán štrukturálnej obnovy	Ciel'	Zásahy zvyšujúce bezpečnosť a/alebo energetickú efektívnosť	NEUVEDENÝ	Počet	0	1 400	ŠTVRT' ROK	2026	Administratívne osvedčenia potvrdzujúce, že sa vykonali zásahy zvyšujúce bezpečnosť a/alebo energetickú efektívnosť v najmenej 1400 školských budovách a/alebo zariadeniach. Investícia nezahŕňa obstarávanie kotlov na zemný plyn.
M4C1 – 27	Reforma 1.7: Reforma regulácie bývania pre	Míľník	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov na zmenu	Ustanovenie v zákone, v ktorom sa	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRT' Y ŠTVRT'	2021	Revidované právne predpisy: Zmeniť súčasné pravidlá týkajúce sa ubytovania pre študentov (zákon

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	študentov a investovanie do bývania pre študentov		súčasných pravidiel týkajúcich sa ubytovania pre študentov.	uvádza nadobudnutie účinnosti právneho predpisu.				ROK		č. 338/2000 a legislatívny dekrét č. 68/2012) s cieľom: (1). Podpora reštrukturalizácie a obnovy stavieb namiesto nových budov na zelenej lúke (s vyšším percentuálnym podielom zakorenenia, v súčasnosti 50 %), pričom predložené projekty zabezpečia najvyššiu environmentálnu normu; (2). Zjednodušiť, a to aj vďaka digitalizácii, prezentácii a výber projektov, a tým aj načasovanie vykonávania; (3) Zákonom stanoviť výnimku z kritérií stanovených v zákone č. 338/2000, pokiaľ ide o percentuálny podiel spolufinancovania, ktorý možno poskytnúť. Uskutoční sa reforma, ktorou sa do talianskeho regulačného rámca pre financovanie bývania pre študentov zavedú tieto veľké zmeny: 1. Otvorenie účasti na financovaní aj súkromným investorom (podľa schémy opísanej vo vykonávaní), čo umožní aj verejno-súkromné partnerstvá, v rámci

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										ktorých univerzita využije dostupné finančné prostriedky na podporu finančnej rovnováhy investícií do nehnuteľností na bývanie pre študentov; 2. Zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti súkromných investícií zaručením zmeny daňového systému z režimu uplatňovaného na hotelové služby na režim uplatňovaný na sociálne bývanie, obmedzením využívania nových ubytovacích zariadení na účely bývania študentov počas akademického roka, ale umožnením využívania štruktúr, ak nie sú potrebné na študentské pohostenie. To zase pomôže pri poskytovaní novej ponuky ubytovania za dostupné nájomné. Podmienenie financovania, ako aj dodatočných daňových úľav (napr. rovnaké zaobchádzanie so sociálnym bývaním) využívaním nových ubytovacích zariadení pre študentské bývanie počas celkového investičného horizontu a dodržiavaním dohodnutej hornej hranice nájomného účtovaného študentom aj po uplynutí platnosti osobitných systémov financovania, ktoré prispievam

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										k aktivácii investícií súkromných prevádzkovateľov. Nové vymedzenie noriem pre študentské ubytovanie opätovným stanovením právnych požiadaviek týkajúcich sa spoločného priestoru na študenta dostupného v budovách výmenou za lepšie vybavené (samostatné) miestnosti.
M4C1 – 28	Reforma 1.7: Reforma regulácie bývania pre študentov a investovanie do bývania pre študentov	Míľnik	Zadanie pôvodných zákaziek na vytvorenie ďalších ubytovacích jednotiek na spanie (lôžok)	Uverejnenie zadania zákaziek na webovom sídle ministerstva	NEUVEDE NÝ	NEUVEDE NÝ	NEUV EDEN Ý	ŠTVRT ROK	2023	Zadanie pôvodných zákaziek na vytvorenie ďalších ubytovacích jednotiek na spanie (lôžok)“;
M4C1 – 29	Reforma 1.7: Reforma regulácie bývania pre študentov a investovanie do bývania pre študentov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti reformy právnych predpisov o bývaní pre študentov.	Ustanovenie v zákone, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti reformy.	NEUVEDE NÝ	NEUVEDE NÝ	NEUV EDEN Ý	ŠTVRT Ý ŠTVRT ROK	2022	Reforma zahŕňa: 1. otvorenie účasti na financovaní aj pre súkromných investorov, čo umožní aj verejno-súkromné partnerstvá, v rámci ktorých univerzita využije dostupné finančné prostriedky na podporu finančnej rovnováhy investícií do nehnuteľností na bývanie pre študentov; (2). Zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti súkromných investícií zaručením zmeny daňového systému z režimu uplatňovaného na hotelové služby na režim uplatňovaný na sociálne bývanie,

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										obmedzením využívania nových ubytovacích zariadení na účely bývania študentov počas akademického roka, ale umožnením využívania štruktúr, ak nie sú potrebné na študentské pohostenie; (3). Podmienenie financovania, ako aj dodatočných daňových úľav (ako je rovnaké zaobchádzanie so sociálnym bývaním) využívaním nových ubytovacích zariadení pre študentské bývanie počas celkového investičného horizontu a dodržiavaním dohodnutej hornej hranice nájomného účtovaného študentom aj po uplynutí osobitných systémov financovania, ktoré prispievam k aktivácii investícií súkromných prevádzkovateľov; (4). Nové vymedzenie noriem pre študentské ubytovanie opätovným stanovením právnych požiadaviek týkajúcich sa spoločného priestoru na študenta dostupného v budovách výmenou za lepšie vybavené (samostatné) miestnosti.
M4C1 – 30	Reforma 1.7: Reforma regulácie bývania pre	Cieľ	Vytvorené ubytovacie jednotky na spanie pre	NEUVEDENÝ	Počet	0	30 000	ŠTVRT ROK	2026	Osvedčenia o dokončení prác vydané v súlade s ministerskou vyhláškou č. 481 z 26. februára 2024 zmenenou vyhláškou č. 10 z 21. mája 2026,

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	študentov a investovanie do bývania pre študentov		študentov							ktorými sa potvrdzuje, že bolo vytvorených aspoň 30000 nových spacích ubytovacích jednotiek. V čase vyhlásenia súvisiacej výzvy na predkladanie projektov nie je možné do cieľa započítať existujúce ubytovacie zariadenia používané na účely bývania študentov. Vo výzve na rok 2024 sa vyžaduje, aby sa 30 % nových miest vyhradilo pre študentov, ktorí čelia sociálno-ekonomickým ťažkostiam, ako ich vymedzujú organizácie „Diritto allo Studio“ (<i>právo študovať v organizáciách</i>). V tejto výzve sa takisto vyžaduje, aby sa nájomné pre vysokoškolských študentov stanovilo aspoň na 15 % pod úrovňou miestnych trhových cien. Investícia nezahŕňa obstarávanie kotlov na zemný plyn.
M4C1 – 31	Investícia 5: Fond študentského bývania	Míľnik	Vykonávanie dohody	Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody	NEUVEDE NÝ	NEUVEDE NÝ	NEUV EDEN Ý	ŠTVRT Ý ŠTVRTĽ ROK	2025	Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody.
M4C1 – 32	Investícia 5: Fond študentského	Míľnik	Právne dohody podpísané	Podpísané právne dohody	NEUVEDE	NEUVEDE	NEUV EDEN	ŠTVRTĽ	2026	Spoločnosť Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. uzavrela právne dohody o grante

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	bývania		s konečnými príjemcami a dokončenie investícií	a osvedčenie o prevode	NÝ	NÝ	Ý	ROK		s konečnými príjemcami vo výške potrebnej na použitie 100 % investícií z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti do schémy (s prihliadnutím na poplatky za správu). Taliansko prevedie 599 000 000 EUR na Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. pre nástroj.

K. MISIA 4 ZLOŽKA 2: Od výskumu k podnikaniu

Cieľom tohto komponentu talianskeho plánu obnovy a odolnosti je podporiť investície do výskumu a inovácií, podporiť inovácie a šírenie technológií, posilniť zručnosti a podporiť prechod na znalostnú ekonomiku. Poskytuje podporu systému verejného výskumu, zručnostiam a mobilite výskumných pracovníkov, ako aj verejno-súkromnej spolupráci na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ. Je postavený na troch hlavných pilieroch: I) zlepšená vedecká základňa; II) silné prepojenia medzi podnikmi a vedou (prenos znalostí a technológií; III) Podpora inovácií v podnikoch (najmä MSP, začínajúce podniky).

Investície a reformy v rámci tohto komponentu prispievajú k plneniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny adresovaných Taliansku v rokoch 2020 a 2019 týkajúcich sa potreby „zamerať hospodársku politiku súvisiacu s investíciami na výskum a inovácie a kvalitu infraštruktúry“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 3, 2019), „podporovať súkromné investície na podporu oživenia hospodárstva“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 3, 2020), „zamerať investície na zelenú a digitálnu transformáciu, najmä na výskum a inovácie“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 3, 2020).

K.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Investícia 1.2: Financovanie projektov predložených mladými výskumnými pracovníkmi

Cieľom tejto investície je udržať mladých výskumných pracovníkov v Taliansku. Opatrenie spočíva v podpore výskumných činností mladých výskumných pracovníkov.

Investícia 2.2a: Dohody o inováciách

Cieľom tohto opatrenia je podporiť inovácie. Opatrenie pozostáva z vymedzenia projektov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií (tzv. „inovačné dohody“) v oblastiach, ktoré sú v súlade s pilierom II programu Horizont Európa podľa nariadenia (EÚ) 2021/695.

Investícia 3.3: Udeľovanie doktorandských štipendií v spolupráci s podnikmi

Cieľom tohto opatrenia je zlepšiť zručnosti na vysokej úrovni, a to aj v oblastiach kľúčových podporných technológií.

Opatrenie spočíva v udeľovaní štipendií PhD univerzitami a inštitúciami AFAM s príspevím a zapojením spoločností. Konkrétne sa v opatrení, ktoré vykonáva MUR – ministerstvo univerzít a výskumu, stanovuje udelenie celkovo 6000 doktorandských grantov za tri roky so súkromným spolufinancovaním.

Reforma 1.1: Vykonávanie opatrení na podporu výskumu a inovácií na podporu zjednodušenia a mobility

Reformu vykoná ministerstvo univerzít a výskumu (MUR) a ministerstvo hospodárskeho rozvoja (MiSE) vytvorením medzirezortného riadiaceho výboru a vydaním dvoch ministerských vyhlášok: I) zvýšiť a podporiť mobilitu (prostredníctvom stimulov) vysokopostavených jednotlivcov (napríklad: výskumní pracovníci a manažéri) medzi univerzitami, výskumnými infraštruktúrami a spoločnosťami a ii) na zjednodušenie riadenia finančných prostriedkov na výskum, iii) na reformu kariérneho postupu výskumných pracovníkov s cieľom zvýšiť ich zameranie na výskumné činnosti.

Reforma prejde k systematickejšiemu prístupu k činnostiam v oblasti výskumu a vývoja, ktorý presahuje súčasnú logiku prerozdelenia zdrojov uprednostňovaním prístupu spoločného využívania zdrojov, a zameria sa na zjednodušenie byrokracie pri riadení finančných prostriedkov určených na verejno-súkromné výskumné činnosti, čo bude mať významný vplyv tým, že sa zabráni rozptýleniu a fragmentácii priorít, čo podporuje aj prvá zložka misie. Verejné výskumné orgány (EPR) zohrávajú kľúčovú úlohu ako potenciálni vedúci projektov partnerstiev, národných kampaní a územných ekosystémov, ako aj ako potenciálni účastníci výziev na predkladanie návrhov týkajúcich sa fondu PNR a fondu infraštruktúry.

Reforma 1.2: Trojročný plán financovania výskumných činností

Cieľom reformy je zlepšiť plánovanie a predvídateľnosť financovania výskumu. Spočíva v nadobudnutí účinnosti primárnych právnych predpisov, ktorými sa stanovuje právny rámec na prijatie trojročného plánu financovania výskumných činností.

K.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M4C2 – 1	Investícia 1.2: Financovanie projektov predložených mladými výskumnými pracovníkmi	Cieľ	Počet študentov, ktorým bol udelený výskumný grant	NEUVEDENÝ	Počet	50	300	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	Udelenie najmenej 300 výskumných grantov študentom. Výberové konanie na udelenie grantu zahŕňa kritériá oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, aby vybrané projekty boli v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. Pri uspokojivom plnení cieľa sa zohľadní aj to, že je zmluvne dohodnutých najmenej 300 mladých výskumných pracovníkov.
M4C2 – 1a	Investícia 1.2: Financovanie projektov predložených	Míľník	Uverejnenie dekrétu (dekrétov) o udelení	Uverejnenie vyhlášky (vyhlášok)	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤROK	2025	Uverejnenie dekrétu (dekrétov) o udelení finančných prostriedkov na podporu najmenej 550

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	mladými výskumnými pracovníkmi		finančných prostriedkov mladým výskumným pracovníkom							mladých výskumných pracovníkov. Mladí výskumní pracovníci dodržiavajú tieto podmienky: vek do 40 rokov v deň, keď bola výzva predĺžená (profily, ktoré sú v deň uverejnenia výzvy na predkladanie projektov vo veku 40 rokov, sú oprávnené až do dosiahnutia veku 41 rokov) alebo v prípade profilov vo veku od 41 rokov do 45 rokov, ktoré ukončili doktorandské štúdium maximálne o 7 rokov skôr (profily, ktoré sú v deň uverejnenia výzvy na predkladanie projektov vo veku 45 rokov, sú oprávnené až do dosiahnutia veku 46 rokov).
M4C2 – 2a	Investícia 2.2a: Dohody o inováciách	Cieľ	Dohody o inováciách, v prípade ktorých ministerstvo podnikov a Made in Italy	NEUVEDENÝ	Počet	0	32	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	Potvrdenie ministerstva podnikov a Made in Italy o prijatí zaslania záverečných správ príjemcami v prípade najmenej 32 dohôd o inováciách, ktoré sa vzťahujú aspoň na jednu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			potvrdilo súhlas s postúpením záverečných správ príjemcami							z týchto oblastí intervencie: ○ výrobné technológie; ○ kľúčové digitálne technológie vrátane kvantových technológií; ○ vznikajúce podporné technológie; ○ progresívne materiály; ○ umelá inteligencia a robotika; ○ obehový priemysel; ○ nízkokuhlíkový a ekologický priemysel; ○ neprenosné a zriedkavé choroby; ○ infekčné choroby vrátane ochorení spojených s chudobou a zanedbávaných ochorení; ○ nástroje, technológie

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										a digitálne riešenia pre zdravie a zdravotnú starostlivosť vrátane personalizovanej medicíny; - o priemyselné zariadenia v energetickej transformácii; - o konkurencieschopnosť priemyslu v oblasti dopravy; - o čistá, bezpečná a dostupná doprava a mobilita; - o Inteligentná mobilita; - o uskladňovanie energie; - o potravinové systémy; - o inovačné systémy využívajúce biologické materiály v biohospodárstve Únie;

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										o obehové systémy. Dohody o inováciách, v prípade ktorých ministerstvo podnikov a Made in Italy potvrdilo prijatie zasielania záverečných správ príjemcami, musia byť v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).
M4C2 – 3	Investícia 3.3: Udeľovanie štipendií doktorandských o štúdiá v spolupráci s podnikmi a podpora zamestnávania výskumných pracovníkov spoločnosťami	Cieľ	Počet udelených štipendií pre doktorandov	NEUVEDENÝ	Počet	0	6 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Udelenie najmenej 6000 doktorandských štipendií univerzitami a inštitúciami AFAM. Medzi základné požiadavky na udelenie doktorandského štúdiá patria: a) stanovujú obdobia štúdiá a výskumu v spoločnosti od minimálne šiestich (6) mesiacov do maximálne osemnástich (18) mesiacov; b) stanovujú obdobia štúdiá a výskumu v zahraničí od minimálne šiestich (6) mesiacov do maximálne

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										osemnástich (18) mesiacov; C) zabezpečiť zapojenie spoločností do definovania kurzu odbornej prípravy aj v kontexte širšej spolupráce s univerzitami a inštitúciami AFAM.
M4C2 – 4	Reforma 1.1: Vykonávanie opatrení na podporu výskumu a vývoja s cieľom podporiť zjednodušenie a mobilitu	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti ministerských vyhlášok o zjednodušení výskumu a vývoja a mobilite spojených s bežným finančným fondom.	Ustanovenie vo vyhláške o nadobudnutí účinnosti zákona	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ		ŠTVRTROK	2022	Ministerské dekréty obsahujú tieto kľúčové prvky: I) prejsť na systémovejší prístup k činnostiam v oblasti výskumu a vývoja prostredníctvom nového zjednodušeného modelu zameraného na dosiahnutie významného vplyvu tým, že sa zabráni rozptýleniu a fragmentácii priorít; II) reformovať právne predpisy s cieľom zvýšiť mobilitu významných osobností (ako sú výskumní pracovníci a manažéri) medzi univerzitami, výskumnými infraštruktúrami a spoločnosťami; III) zjednodušenie riadenia fondov; IV) reformovať kariérnu dráhu výskumných

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										pracovníkov s cieľom zvýšiť ich zameranie na výskumné činnosti.
M4C2 – 4a	Reforma 1.2: Trojročný plán financovania výskumných činností	Míľnik	Primárne právne predpisy na prijatie trojročného plánu financovania výskumných činností	Nadobudnutie účinnosti primárnych právnych predpisov, ktorými sa stanovuje trojročný plán financovania výskumných činností	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	Reforma si vyžaduje nadobudnutie účinnosti primárnych právnych predpisov, ktorými sa stanovuje právny rámec na prijatie trojročného plánu na financovanie činností v oblasti ťažby dreva. Právny rámec: 1) Zriaďť fond na zlúčenie rôznych finančných nástrojov; 2) požadovať prijatie trojročného plánu financovania výskumných činností univerzít, výskumných subjektov a inštitúcií AFAM; 3) Požadovať prijatie harmonogramu („cronoprogramma“) na vyhlasovanie výziev na predkladanie projektov a na ukončenie ich výberových konaní. 4) Zahnúť osobitnú rozpočtovú položku na

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										financovanie projektov PRIN.

K.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Investícia 1.1: Výskumné projekty významného národného záujmu (PRIN)

Cieľom tohto opatrenia je podporiť výskumné činnosti. Opatrenie pozostáva z financovania výskumných projektov hlavného národného záujmu (PRIN), ktoré zahŕňajú spoluprácu medzi univerzitnými výskumnými jednotkami a výskumnými orgánmi a prijímanie výskumných pracovníkov na dobu určitú.

Investícia 1.3: Partnerstvá rozšírené na univerzity, výskumné centrá, spoločnosti a financovanie projektov základného výskumu

Cieľom opatrenia je vytvoriť siete univerzít, výskumných organizácií a iných zainteresovaných strán, podporiť transfer technológií a podporiť startupy a spin-off podniky založené na výskume. Opatrenie pozostáva z financovania najmenej 14 hlavných programov základného výskumu, ktoré vykonávajú siete verejných a súkromných subjektov.

Investícia 1.4: Vytvorenie „národných lídrov v oblasti výskumu a vývoja“ pre niektoré kľúčové podporné technológie

Cieľom tohto opatrenia je vytvoriť národných lídrov v oblasti výskumu a vývoja. Opatrenie pozostáva z financovania piatich národných výskumných centier zameraných na výskum v kľúčových technologických oblastiach, ktoré môžu okrem iného zahŕňať vysokovýkonnú výpočtovú techniku, agrotechnológie, generapiu a vývoj liekov na báze RNA, udržateľnú mobilitu a biodiverzitu.

Investícia 1.5: „Inovačné ekosystémy pre udržateľnosť“, budovanie „územných lídrov v oblasti výskumu a vývoja“.

Cieľom tohto opatrenia je podporiť inovácie. Opatrenie spočíva vo financovaní existujúcich alebo nových inovačných ekosystémov.

Investícia 2.1: Dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu (IPCEI)

Cieľom tohto opatrenia je doplniť súčasný fond dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu uvedený v článku 1 ods. 232 zákona o rozpočte na rok 2020. Toto opatrenie je zamerané na podporu fondu dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu dodatočnými zdrojmi.

Investícia 2.3: Centrá transferu technológií

Cieľom tohto opatrenia je podporiť sieť centier (kompetenčné centrá, európske centrum digitálnych inovácií, známka excelentnosti, národné centrá digitálnych inovácií) zodpovedných aspoň za jednu z týchto činností: vývoj projektov, poskytovanie pokročilých technologických služieb spoločnostiam a orgánom verejnej správy a služby prenosu technológií.

Z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa financuje najmenej 32 centier výlučne bez akejkoľvek podpory z iných zdrojov EÚ. Z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a programu Digitálna Európa sa spolufinancuje 13 európskych centier digitálnych inovácií. Prevádzka každej z týchto európskych centier digitálnych inovácií je štruktúrovaná do pracovných balíkov. Z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa financujú výlučne určité pracovné balíky, zatiaľ čo zostávajúce pracovné balíky sa financujú z programu Digitálna Európa.

Investícia 3.1: Výskumné a inovačné infraštruktúry

Cieľom opatrenia je podporiť vytvorenie alebo modernizáciu výskumných a inovačných infraštruktúr spájajúcich priemysel a akademickú obec alebo podporiť existujúce infraštruktúry. Investícia pozostáva z financovania existujúcich alebo nových projektov infraštruktúry s výskumným manažérom pre každú infraštruktúru.

Investícia 3.2: Kapitálová injekcia do Fondu na digitálnu transformáciu (DTF) spravovaného spoločnosťou CDP Venture Capital SGR

Cieľom tohto opatrenia je podporiť rastový potenciál talianskeho hospodárstva stimulovaním súkromných investícií, zlepšením prístupu začínajúcich podnikov k financovaniu a rozvojom trhu s rizikovým kapitálom v tomto odvetví. Opatrenie pozostáva z kapitálovej injekcie vo výške 400000000 EUR do Fondu na digitálnu transformáciu (ďalej len „DTF“), ktorý spravuje CDP Venture Capital SGR.

CDP Venture Capital SGR prijme investičnú politiku na používanie vlastného imania. Investičná politika zahŕňa opis finančného produktu (finančných produktov) s očakávaným typom oprávnených konečných príjemcov, ktorý by mal vlastný kapitál podporiť, vrátane očakávaného harmonogramu implementácie na 15 rokov a poplatku za správu vo výške maximálne 13 %.⁷⁷ DTF funguje tak, že priamo alebo nepriamo poskytuje kapitálovú, kvázi kapitálovú, dlhovú alebo kvázi dlhovú podporu.⁷⁸ CDP Venture Capital SGR prijme systém auditu a kontroly opísaný v usmerneniach „Linee Guida per le attività di rendicontazione e controllo dei Fondi DTF e GTF“ na používanie vlastného kapitálu. V investičnej politike sa vyžaduje, aby finančný produkt, resp. produkty, ktoré podporuje kapitálová podpora, boli v súlade so zásadou „výrazne nenarušiť“, ako sa stanovuje v technickom usmernení týkajúcom sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Najmä v prípade všeobecnej podpory pre začínajúce podniky investičná politika vylučuje spoločnosti s podstatným zameraním⁷⁹ na tieto odvetvia: I) výroba energie z fosílnych palív a súvisiace činnosti⁸⁰; II) energeticky náročné odvetvia a/alebo odvetvia s vysokými emisiami CO₂⁸¹; III) výroba, prenájom alebo predaj znečisťujúcich vozidiel⁸²; IV) zber, spracovanie a zneškodňovanie odpadu⁸³, v) spracovanie jadrového paliva, výroba jadrovej energie. Investičná politika si okrem toho vyžaduje súlad s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

77 Konkrétne, maximálny strop 13 % nezahŕňa výkonnostné poplatky súvisiace s DTF, ktoré majú prenesený záujem, a všetky náklady a poplatky za riadenie súvisiace s nepriamymi investíciami/finančnými prostriedkami tretích strán.

78 Najmä v prípade priamych investícií DTF funguje tak, že poskytuje kapitálovú alebo kvázi kapitálovú podporu; v prípade nepriamych investícií DTF funguje tak, že financuje finančné prostriedky tretích strán, ktoré fungujú tak, že poskytuje aspoň jednu z týchto možností: kapitálové alebo kvázi kapitálové, alebo dlhové, alebo kvázi dlhové nástroje.

79 Predpokladá sa, že konečný príjemca má „podstatné zameranie“ na odvetvie alebo podnikateľskú činnosť, ak sa takéto odvetvie alebo činnosť považuje za podstatnú súčasť podnikateľskej činnosti konečného príjemcu vo vzťahu k hrubým príjmom, zisku alebo klientskej základni konečného príjemcu. Hrubé príjmy z obmedzeného sektora alebo činnosti v žiadnom prípade nepresiahnu 50 % hrubých príjmov.

80 S výnimkou a) aktív a činností v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a zariadení podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív.

81 Vráťane činností a aktív v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty. Ak podporovaná činnosť dosahuje predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytne sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

82 Znečisťujúce vozidlá sú vymedzené ako vozidlá s nulovými emisiami.

83 Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú opatrenia v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

K.4. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M4C2 – 5	Investícia 1.1: Výskumné projekty významného národného záujmu (PRIN)	Cieľ	Počet udelených výskumných projektov	NEUVEDENÝ	Počet	0	3 150	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Udelenie najmenej 3150 výskumných projektov <i>Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale</i> . Zadávanie zákaziek projektom vybraným v rámci súťažných výziev na predkladanie návrhov sa uskutočňuje v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
M4C2 – 6	Investícia 1.1: Výskumné projekty významného	Míľník	Uverejnenie dekrétu (dekrétov) o udelení	Uverejnenie vyhlášky (vyhlášok)	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2025	Uverejnenie vyhlášky (vyhlášok) o udelení najmenej 5350 výskumných projektov národného záujmu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	národného záujmu (PRIN)		projektov							(Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale). Vo výzvach na predkladanie projektov sa uvádza, že trvanie projektu je najmenej dva roky, a vyžaduje si spoluprácu medzi univerzitnými výskumnými jednotkami a výskumnými orgánmi.
M4C2 – 7	Investícia 1.1: Výskumné projekty významného národného záujmu (PRIN)	Cieľ	Počet prijatých výskumných pracovníkov na dobu určitú	NEUVEDENÝ	Počet	0	900	ŠTVRŤR OK	2025	Prijme sa najmenej 900 výskumných pracovníkov na dobu určitú. Činnosti prijatých výskumných pracovníkov sa týkajú tém, ktoré sú v súlade so šiestimi klastrami európskeho rámcového programu pre výskum a inovácie na roky 2021 – 2027.
M4C2 – 8	Investícia 1.3: Partnerstvá rozšírené na univerzity, výskumné	Cieľ	Počet podpísaných výskumných partnerstiev	NEUVEDENÝ	Počet	0	14	ŠTVRŤR OK	2025	Podpísanie dohôd („atto d’obbligo“) pre najmenej 14 výskumných partnerstiev. Výzvy na predkladanie programov si vyžadujú:

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	centrá, spoločnosti a financovanie projektov základného výskumu									a) každé partnerstvo s cieľom zamestnať aspoň 100 výskumných pracovníkov na dobu určitú; b) Záväzok, že príspevok investície v oblasti klímy podľa metodiky uvedenej v prílohe VI k nariadeniu (EÚ) 2021/241 musí predstavovať aspoň 42 % celkových nákladov na investície podporované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.
M4C2 – 9	Investícia 1.4: Vytvorenie „národných lídrov v oblasti výskumu a vývoja“ pre niektoré kľúčové podporné technológie	Cieľ	Národné centrá, pre ktoré bola vydaná správa o činnosti	NEUVEDENÝ	Počet	0	5	ŠTVRŤR OK	2026	Pre každé z piatich národných centier sa vydá správa o činnosti.
M4C2 – 10	Investícia 2.1: DÔLEŽITÝ PROJEKT	Míľnik	Vyhlásenie výzvy na vyjadrenie	Výzva na vyjadrenie záujmu je	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2021	Očakáva sa, že projekty dôležitého projektu spoločného európskeho

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	SPOLOČNÝH O EURÓPSKEH O ZÁUJMU		záujmu o identifikáciu vnútroštátnych projektov vrátane projektov v oblasti mikroelektronik y dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu	uvverejnená						záujmu, ktoré sa budú podporovať, sa budú aktualizovať v závislosti od skutočnej fázy pokroku vnútroštátnych postupov dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu, ktoré v súčasnosti prebiehajú, a fázy pokroku postupu notifikácie štátnej pomoci. Zvolený dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu zohľadňuje konkrétne priemyselné inovačné odvetvia v súlade s európskymi hodnotovými reťazcami, ktoré už boli identifikované. Táto intervencia zahŕňa už schválené dôležité projekty spoločného európskeho záujmu, ako aj budúce projekty, ako sú cloud, zdravotníctvo, materiály na

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										radý a kybernetická bezpečnosť. Podmienky výzvy zahŕňajú: a) Kritériá oprávnenosti, ktorými sa zabezpečuje, aby vybrané projekty boli v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. b) Záväzok, že príspevok investície v oblasti klímy podľa metodiky uvedenej v prílohe VI k nariadeniu (EÚ) 2021/241 musí predstavovať aspoň 40 % celkových nákladov na investície podporované z Mechanizmu na podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										obnovy a odolnosti. C) Záväzok, že digitálny príspevok investície podľa metodiky uvedenej v prílohe VII k nariadeniu (EÚ) 2021/241 predstavuje aspoň 60 % celkových nákladov na investície podporované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. d) Záväzok podávať správy o vykonávaní opatrenia v polovici trvania schémy a na konci schémy.
M4C2 – 11	Investícia 2.1: DÔLEŽITÝ PROJEKT SPOLOČNÉH O EURÓPSKEH O ZÁUJMU	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vnútroštátneho právneho aktu, ktorým sa pridelujú potrebné finančné prostriedky na poskytovanie podpory účastníkom projektu.	Ustanovenie vo vnútroštátnom právnom akte, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti aktu	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2022	Vo vnútroštátnom právnom akte sa uvedú postupy a lehoty na predkladanie projektov, ako aj požiadavky na prístup potenciálnych príjemcov.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M4C2 – 12	Investícia 2.1: DÔLEŽITÝ PROJEKT SPOLOČNÉHO O EURÓPSKEHO O ZÁUJMU	Míľnik	Zoznam účastníkov projektov dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu je dokončený do 30. júna 2023.	Uverejnenie zoznamu účastníkov	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2023	Zoznam obsahuje schválené subjekty zúčastňujúce sa na projektoch dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu na základe overení a hodnotení predložených projektov, ktoré sa vykonajú v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušným environmentálnym usmernením EÚ a vnútroštátnym environmentálnym usmernením.
M4C2 – 14	Investícia 2.3: Centrá transferu technológií	Cieľ	Vyplatenie finančnej hodnoty 309 000 000 EUR	NEUVEDENÝ	EUR	0	309 000 000	ŠTVRŤR OK	2026	Platobné príkazy v celkovej hodnote najmenej 309 000 000 EUR sa vydajú najmenej 45 centrá, s ktorými ministerstvo

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										podpísalo finančné dohody. V dohodách s 13 európskymi centrami digitálnych inovácií spolufinancovanými z programu Digitálna Európa sa špecifikujú pracovné balíky financované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. V prípade 13 európskych centier digitálnych inovácií sa platobné príkazy týkajú pracovných balíkov financovaných výlučne z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Ministerstvo podnikov a Made in Italy vydá potvrdenie o prijatí zaslania záverečných správ o dokončení príjemcami v najmenej 45 uzloch.
M4C2 – 16	Investícia 3.1: Výskumné	Cieľ	Počet financovaných	NEUVEDENÝ	Počet	0	30	ŠTVRŤR	2023	Najmenej 30 infraštruktúr financovaných pre

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	a inovačné infraštruktúry		infraštruktúr					OK		integrováný systém výskumnej a inovačnej infraštruktúry. Inovačná infraštruktúra zahŕňa viacúčelové infraštruktúry schopné pokryť aspoň tri tematické oblasti, ako sú: i) kvantové technológie, ii) progresívne materiály, iii) fotonika, iv) vedy o živšej prírode, v) umelá inteligencia, vi) energetická transformácia. Uspokojivé splnenie cieľa závisí aj od prijatia najmenej 30 výskumných manažérov pre integrovaný systém výskumnej a inovačnej infraštruktúry.
M4C2 – 16a	Investícia 3.1: Výskumné a inovačné infraštruktúry	Cieľ	Výskumné a inovačné infraštruktúry, pre ktoré bola vydaná správa o činnosti	NEUVÁDZA SA	Počet	0	30	ŠTVRŤR OK	2026	Vydajú sa správy o činnostiach pre najmenej 30 projektov výskumných (IR) alebo inovačných (ITEC) infraštruktúr.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M4C2 – 17	Investícia 3.1: Fond na výstavbu integrovaného systému výskumných a inovačných infraštruktúr; Investície	Míľnik	Zadávanie zákaziek na projekty týkajúce sa: a) integrovaný systém výskumných a inovačných infraštruktúr	Oznámenie o zadaní zákaziek	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2022	Oznámenie o zadaní zákaziek projektom vybraným v rámci súťažných výziev na predkladanie návrhov v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. Návrhy sa vyberajú na základe týchto kritérií: vedúce postavenie v oblasti vedy/technológií/inovácií, ich inovačný potenciál (z hľadiska otvorenej inovácie/otvorených údajov, ako aj priemyselného vývoja), ich súlad s tematickými oblasťami

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										alebo v prípade nového prevratného vývoja, ich translačné a inovačné plány, podpora priemyslu ako partnera pre otvorenú inováciu a/alebo ako používateľov, sila činností rozvoja podnikania, tvorba duševného vlastníctva, jasné pravidlá rozlišovania medzi otvorenými a chránenými plánmi produkcie a udeľovania licencií, ich schopnosť rozvíjať a hostiť priemyselné doktoráty, prepojenia s podnikom alebo iné typy fondov na uľahčenie rozvoja nových startupov. Výberové konanie si vyžaduje hodnotenie dodržiavania zásady „výrazne nenarušiť“ a prípadne strategické environmentálne hodnotenie (SEA) v prípade, že sa očakáva, že projekt bude mať konzistentný vplyv

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										na dané územie.
M4C2 – 18	Investícia 1.5: Vytvorenie a posilnenie „inovačných ekosystémov pre udržateľnosť“, budovanie „územných lídrov v oblasti výskumu a vývoja“	Míľnik	Zadávanie zákaziek na projekty týkajúce sa inovačných ekosystémov;	Oznámenie o zadaní zákaziek	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2022	Oznámenie o zadaní zákaziek projektom vybraným v rámci súťažných výziev na predkladanie návrhov v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. Výberové konanie si vyžaduje hodnotenie dodržiavania zásady „výrazne nenarušiť“ a prípadne strategické environmentálne hodnotenie (SEA) v prípade, že sa očakáva, že projekt bude mať konzistentný vplyv

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										na dané územie. Národné centrá sa vytvoria na základe výzvy na súťaž zlúčením existujúcich špičkových laboratórií, ktoré sa už nachádzajú na univerzitách, a verejných a súkromných výskumných centier, ako aj vytvorením novej infraštruktúry na mieru.
M4C2 – 18 Bis	Injekcia 1.5: „Inovačné ekosystémy pre udržateľnosť“, budovanie „územných lídrov v oblasti výskumu a vývoja“	Cieľ	Inovačné ekosystémy, pre ktoré bola vydaná správa o činnosti	NEUVÁDZA SA	Počet	0	10	ŠTVRŤR OK	2026	Vydajú sa správy o činnostiach pre najmenej 10 inovačných ekosystémov.
M4C2 – 19	Investícia 1.4: Posilnenie výskumných štruktúr a podpora vytvárania	Míľnik	Zadávanie zákaziek na projekty týkajúce sa národných lídrov v oblasti	Oznámenie o zadaní zákaziek	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	N	ŠTVRŤR OK	2022	Oznámenie o zadaní zákaziek projektom vybraným v rámci súťažných výziev na predkladanie návrhov v súlade s technickými usmerneniami k zásade

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	„národných lídrov v oblasti výskumu a vývoja“ v súvislosti s niektorými kľúčovými podpornými technológiami		výskumu a vývoja kľúčových podporných technológií							„výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. Projekty sa vyberú pre 30 % zdrojov ako intervencie „Výskumné a inovačné procesy, transfer technológií a spolupráca medzi podnikmi so zameraním na nízkouhlíkové hospodárstvo, odolnosť a adaptáciu na zmenu klímy“ (IF022) a pre 15 % zdrojov ako intervencie „Výskumné a inovačné procesy, transfer technológií a spolupráca medzi podnikmi so zameraním na obehové hospodárstvo“ (IF023). Projekty sa posudzujú

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										s prihliadnutím na ich uskutočniteľnosť, udržateľnosť, financovanie z iných zdrojov (ako sú regionálne fondy), zapojenie výrobného sektora, kvalitu partnerov a vplyv na sociálnu a environmentálnu udržateľnosť. Výzva na financovanie projektov ako inovačných ekosystémov. Výberové konanie si vyžaduje hodnotenie dodržiavania zásady „výrazne nenarušiť“ a prípadne strategické environmentálne hodnotenie (SEA) v prípade, že sa očakáva, že projekt bude mať konzistentný vplyv na dané územie.
M4C2 – 20	Investícia 3.2: Kapitálová injekcia do Fondu na digitálnu transformáciu	Míľnik	Podpísaná dohoda medzi IT vládou a implementujú cim partnerom Cassa Depositi	Dohodu podpísali talianska vláda a Cassa Depositi e Prestiti.	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2022	Prvky, ktoré sa zahrnú do investičnej politiky/stratégie finančného nástroja, sú: - Investičné ciele (veľkosť fondu, počet operácií, sumy, ktoré sa majú

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	(ďalej len „DTF“)		e Prestiti (CDP), ktorou sa zriaďuje finančný nástroj							podporiť v priebehu času, rozlíšené podľa príjemcov, ako sú MSP a spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou/veľké spoločnosti) - Rozsah pôsobnosti a oprávnení prijímateľa - Oprávnení finanční sprostredkovatelia a výberový proces - Druh poskytnutej podpory (ako sú záruky, úvery, vlastný kapitál a kvázi vlastný kapitál) - Cieľové riziko/výnosy pre každý typ investora - Politika v oblasti rizík a politika boja proti praniu špinavých peňazí - Riadenie (partneri, správcovia fondov, rada, investičný výbor, úloha

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										a povinnosti) - Diverzifikačné a koncentračné limity - Kapitálová politika vrátane stratégie ukončenia angažovanosti pre kapitálové investície - Zásada „výrazne nenarušiť“ a politika overovania udržateľnosti a zoznam vylúčených subjektov - Politika poskytovania úverov na dlhové investície vrátane požadovaných záruk a kolaterálu - Harmonogram získavania finančných prostriedkov a vykonávania
M4C2 – 21bis	Investícia 3.2 Kapitálová injekcia do Fondu na digitálnu	Míľnik	Kapitálová injekcia do Fondu na digitálnu	Osvedčenie o premiestnení	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤ OK	2024	Taliansko prevedie 400000000 EUR do DTF. Okrem toho investičná politika („Accordo

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	transformáciu		transformáciu							Finanziario“) musí byť v súlade s opisom opatrenia.
M4C2 – 21	Investícia 3.2 Kapitálová injekcia do Fondu na digitálnu transformáciu	Míľnik	Prijatie správy	Prijatie správy	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2026	Taliansko zašle správu, v ktorej uvedie opatrenia, ktoré DTF prijal na vykonávanie investičnej politiky, vrátane krokov prijatých na vykonávanie finančných produktov, ktoré má vlastný kapitál podporiť, ako aj očakávané kroky, ktoré sa majú prijať na ďalšie vykonávanie týchto produktov. V správe sa uvedú aj sumy investované priamo/nepriamo a do každého finančného produktu.
M4C2 – 22	Investícia 2.1: DÔLEŽITÝ PROJEKT SPOLOČNÝ O EURÓPSKEH	Cieľ	Počet podporených projektov	NEUVEDENÝ	Počet	0	20	ŠTVRŤR OK	2025	Dekréty o udelení koncesie vydáva ministerstvo podnikov a Made in Italy na podporu najmenej 20 dôležitých projektov spoločného európskeho

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	O ZÁUJMU									záujmu.

L. MISIA 5 ZLOŽKA 1: Politika zamestnanosti

Opatreniami v rámci tohto komponentu talianskeho plánu obnovy a odolnosti sa zavádza komplexná a integrovaná reforma aktívnych politík trhu práce a odbornej prípravy. Očakáva sa, že posilnením aktívnych politík trhu práce a zlepšením budovania kapacít verejných služieb zamestnanosti (VSZ) vrátane ich integrácie s poskytovateľmi vzdelávania a odbornej prípravy a súkromnými prevádzkovateľmi sa zvýši účinnosť služieb. Okrem toho sú opatrenia v rámci tejto zložky zamerané na zníženie sociálnej zraniteľnosti voči otrasom, najmä riešením problému nedeklarovanej práce vo všetkých jej formách a odvetviach stanovením účinnejších sankcií spolu so silnejšími stimulmi na legálnu prácu. Okrem toho sa v rámci tohto komponentu podporuje rodová rovnosť (rovnaká odmena) prostredníctvom systému certifikácie rodovej rovnosti. Investuje aj do mladých ľudí zvyšovaním kvantity a kvality programov odbornej prípravy, napríklad prostredníctvom účasti na programe univerzálnej verejnej služby.

Očakáva sa, že vykonávanie týchto opatrení prispeje k riešeniu výziev, na ktoré sa vzťahuje odporúčanie pre danú krajinu č. 2 z roku 2020 týkajúce sa trhu práce, v ktorom sa Taliansko naliehavo vyzýva, aby „zmiernilo vplyv krízy na zamestnanosť, a to aj prostredníctvom [...] aktívnej podpory zamestnanosti“, odporúčanie pre danú krajinu č. 2 z roku 2020 týkajúce sa „podpory zručností (...) vrátane digitálnych zručností“, odporúčanie pre danú krajinu z roku 2019 týkajúce sa „zintenzívnenia úsilia v boji proti nedeklarovanej práci, zabezpečenia toho, aby aktívne politiky trhu práce a sociálne politiky (...) oslovovali najmä mladých ľudí a zraniteľné skupiny. Podpora účasti žien na trhu práce a odporúčanie pre danú krajinu č. 2 z roku 2019 „podporovať zvyšovanie úrovne zručností, a to aj posilnením digitálnych zručností“.

L.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma 1 – Aktívne politiky trhu práce (APTP) a odborná príprava

Cieľom tejto reformy je podporiť aktívny systém trhu práce pri poskytovaní personalizovaných plánov, ktoré zahŕňajú zamestnanosť, odbornú prípravu a sociálne služby. Toto opatrenie pozostáva z vytvorenia národného programu zaručenej zamestnatelnosti pracovníkov (GOL), ktorý podporuje najmä najzraniteľnejšie kategórie (ženy, dlhodobo nezamestnané osoby, mladí a starší pracovníci a osoby so zdravotným postihnutím), a z vykonávania programov odbornej prípravy v oblasti vzdelávania dospelých.

Investícia 1 – Posilnenie verejných služieb zamestnanosti (VSZ)

Cieľom tejto investície je umožniť efektívne poskytovanie služieb zamestnanosti a odbornej prípravy. Opatrenie spočíva v tom, že verejné služby zamestnanosti vykonávajú činnosti, ako napríklad: investície do infraštruktúry, zriadenie regionálnych monitorovacích stredísk miestnych trhov práce, modernizácia IT systému, odborná príprava zamestnancov a inštitucionálna komunikácia a osвета.

Reforma 2 – Národný plán na riešenie problému nedeklarovanej práce

Cieľom tohto opatrenia je podporiť kvalitu pracovných miest a pracovné podmienky predchádzaním nedeklarovanej práci, pracovnému vykorisťovaniu (tzv. caporalato) a iným formám nelegálnej práce a bojom proti nim. Toto opatrenie pozostáva z legislatívnych a nelegislatívnych opatrení vrátane: posilnenie inšpekcií práce a sankcií, poskytovanie stimulov na pravidelnú prácu, odborná príprava prevádzkovateľov úradov práce, realizácia vnútroštátnej informačnej kampane, zlepšenie riadenia boja proti nedeklarovanej práci, ako aj osobitné opatrenia na riešenie pracovného vykorisťovania v poľnohospodárstve.

Investícia 2 – Certifikačný systém pre rodovú rovnosť

Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť účasť žien na trhu práce a prispieť k zlepšeniu pracovných podmienok žien. Táto investícia pozostáva z vytvorenia vnútroštátneho systému certifikácie rodovej rovnosti a z poskytnutia certifikácie rodovej rovnosti najmenej 3000 podnikom. .

Investícia 3 – Posilnenie duálneho systému

Cieľom tohto opatrenia je podporiť mladých ľudí a dospelých bez sekundárneho vzdelania pri prístupe k pracovným príležitostiam. Táto investícia pozostáva z rozšírenia účasti na „duálnom systéme“ pre študentov formálneho a odborného vzdelávania a prípravy (OVP), a to aj prostredníctvom učňovskej prípravy.

Investícia 4 –Posilňovanie univerzálnej verejnej služby

Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť počet mladých ľudí zapojených do neformálneho vzdelávania a zvýšiť ich znalosti a zručnosti. Táto investícia pozostáva zo zlepšenia programu univerzálnej verejnej služby a zvýšenia počtu účastníkov.

L.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M5C1 – 1	Reforma 1 – APTP a odborná príprava	Míľník	Nadobudnutie účinnosti medzirezortného dekrétu, ktorým sa stanovuje národný program zaručenej zamestnatelnosti pracovníkov (GOL), a medzirezortného dekrétu, ktorým sa stanovuje národný plán pre nové zručnosti	Ustanovenie v medzirezortných vyhláškach, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti dvoch medzirezortných vyhlášok v nadväznosti na dohody na konferencii štátov a regiónov o programe GOL a národnom pláne pre nové zručnosti	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2021	Akty týkajúce sa GOL musia prinajmenšom: I) vymedziť základné prvky a normy verejných služieb zamestnanosti (VSZ) vrátane prognózovania zručností, personalizovaných plánov odbornej prípravy, poradenstva a profesijného poradenstva s cieľom zabezpečiť účinné poskytovanie personalizovaných služieb zamestnanosti podľa spoločných a jednotných noriem na celom území štátu, ii) zabezpečiť, aby činnosti odbornej prípravy v oblasti zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie poskytované verejnými službami zamestnanosti (VSZ) boli plne v súlade s národným plánom pre nové zručnosti vrátane digitálnych zručností, iii) zabezpečiť, aby sa verejné služby zamestnanosti (VSZ) zameriavali na potreby príjemcov, iv) zabezpečiť, aby sa verejné služby zamestnanosti (VSZ) prioritne zameriavali na najzraniteľnejšie skupiny; v)

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina a	Rok	
										stanoviť cieľ minimálne 25 % príjemcov programov zaručenej zamestnatelnosti pracovníkov ako príjemcov príslušnej odbornej prípravy s osobitným zameraním na digitálne zručnosti a s prioritou pre najzraniteľnejšie osoby; VI) zaviesť nové mechanizmy, ktorými sa posilní a štrukturalizuje spolupráca medzi verejnými a súkromnými systémami, a to aj v súvislosti s identifikáciou príslušných potrieb zručností a poskytovaním pracovných ponúk. Vo vyhláske sa stanovuje, že príjemcovia záchranných sociálnych sietí majú prístup k službám poskytovaným v rámci národného programu zaručenej zamestnatelnosti pracovníkov do štyroch mesiacov od okamihu, keď nadobudli právo na záchranné sociálne siete. V aktoch týkajúcich sa národného plánu pre nové zručnosti sa prinajmenšom: I) vymedzuje spoločné normy a základné úrovne odbornej prípravy na celom území štátu, ii) zameriava sa na zamestnané aj

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina a	Rok	
										nezamestnané osoby a osoby s cieľom zlepšiť ich digitálne zručnosti a podporiť celoživotné vzdelávanie. III) identifikovať zručnosti a príslušné normy na základe spolupráce medzi verejným a súkromným systémom, iv) zohľadniť rôzne potreby zvažovaných cieľových skupín, ktoré zahŕňajú aspoň najzraniteľnejšie skupiny, v) zahŕňať všetky príslušné odvetvové stratégie, aby sa uplatňoval komplexný prístup, vrátane národného strategického plánu pre kompetencie dospelých, vi) zahrnúť ustanovenie o vývoji systému prognóz nových kompetencií potrebných v krátkodobom až strednodobom horizonte v rámci trhu práce.
M5C1 – 2	Reforma 1 – APTP a odborná príprava	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti všetkých plánov verejných služieb zamestnanosti (VSZ) na regionálnej úrovni	Ustanovenie o nadobudnutí účinnosti plánov prijatých regiónmi a vykonaných činnostiach	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2022	Vo vnútroštátnom nariadení o programe zaručenej zamestnateľnosti pracovníkov (GOL) sa predpokladá vymedzenie operačných činností potrebných na vykonávanie programu na regionálnej úrovni.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										S cieľom zabezpečiť súlad medzi vnútroštátnou reguláciou a regionálnym vykonávaním sa prijímú regionálne plány pre verejné služby zamestnanosti (VSZ). Okrem prijatia plánov regióny vykonávajú činnosti na základe plánov, pričom dosahujú aspoň 10 % predpokladaných prijímateľov programu (konečný cieľ: 3000000 ľudí). Nadobudnutie účinnosti plánov verejných služieb zamestnanosti (VSZ) umožní v plnej miere vykonávať program zaručenej zamestnatel'nosti pracovníkov (GOL).
M5C1 – 3	Reforma 1 – APTP a odborná príprava	Cieľ	Ľudia, ktorí využívajú program garantovanej zamestnatel'nosti pracovníkov (GOL)	NEUVEDENÝ	Počet	0	3 000 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤ ROK	2025	Najmenej 3000000 ľudí bude mať prospech z programu zaručenej zamestnatel'nosti pracovníkov (GOL). Okrem toho základné úrovne služieb („<i>Livelli essenziali delle prestazioni</i>“), ako sú vymedzené v programe GOL, musia byť k dispozícii aspoň v 80 %

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										verejných služieb zamestnanosti (VSZ).
M5C1 – 4	Reforma 1 – APTP a odborná príprava	Cieľ	Osoby, ktoré sa zúčastňujú na programoch odbornej prípravy	NEUVEDENÝ	Počet	0	600 000	ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2025	Najmenej 600000 z prijímateľov programu GOL sa zúčastní na odbornej príprave, z toho najmenej 300000 sa zúčastní na odbornej príprave v oblasti digitálnych zručností. Uverejnia sa zoznamy vybraných príjemcov programov odbornej prípravy „Progetto per l'autoimpiego“ a „Fondo nuove competenze“.
M5C1 – 4a	Reforma 1 – APTP a odborná príprava	Cieľ	Osoby zúčastňujúce sa na odbornej príprave	NEUVEDENÝ	Počet	600 000	800 000	ŠTVRTĽ ROK	2026	Najmenej 799900 ľudí sa zúčastní na odbornej príprave prostredníctvom programu GOL. Odborná príprava v rámci programu GOL sa môže poskytovať aj prostredníctvom platformy <i>Educazione Digitale per l'Occupazione</i> (EDO). Okrem toho sa najmenej 100 ľudí zúčastní na odbornej príprave prostredníctvom „Fondo nuove competenze“ alebo „Progetto per l'autoimpiego“.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M5C1 – 6	Investícia 1 – Posilnenie verejných služieb zamestnanosti (VSZ)	Cieľ	Verejné služby zamestnanosti (VSZ) vykonávajú činnosti plánované v pláne posilnenia počas trojročného obdobia 2021 – 2023.	NEUVEDENÝ	Počet	0	250	ŠTVRTÝ ŠTVRT' ROK	2022	Najmenej 250 verejných služieb zamestnanosti (VSZ) dokončilo počas trojročného obdobia 2021 – 2023 aspoň 50 % činností plánovaných v „pláne posilnenia“. Tieto činnosti sú v súlade s ústredným plánom posilnenia a ďalej sa vymedzujú na regionálnej úrovni na základe analýzy potrieb a pridelených zdrojov. Medzi tieto činnosti patrí: I) renovácia a renovácia súčasných lokalít verejných služieb zamestnanosti (VSZ) a nákup nových; II) ďalšia implementácia informačného systému z hľadiska vnútroštátnej interoperability; III) odborná príprava zamestnancov; IV) zriadenie regionálnych monitorovacích stredísk miestnych trhov práce; V) inštitucionálna komunikácia a osвета. Do tohto cieľa nie sú zahrnuté činnosti v oblasti infraštruktúry. Pri dosahovaní cieľa je zabezpečená rovnaká rovnováha,

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										pokiaľ ide o územné rozdelenie (sever, stred a juh).
M5C1 – 7	Investícia 1 – Posilnenie verejných služieb zamestnanosti (VSZ)	Cieľ	Verejné služby zamestnanosti (VSZ) dokončili činnosti plánované v pláne posilnenia	NEUVEDENÝ	Počet	0	326	ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2025	Najmenej 326 verejných služieb zamestnanosti (VSZ) a regionálnych agentúr dokončilo činnosti plánované v regionálnych plánoch na posilnenie verejných centier zamestnanosti (<i>Piani regionali di potenziamento dei centri per l'impiego</i>) vrátane napríklad: Modernizácia, odborná príprava zamestnancov, zriadenie regionálnych monitorovacích stredísk miestnych trhov práce a komunikačné kampane.
M5C1 – 7a	Investícia 1 – Posilnenie verejných služieb zamestnanosti (VSZ)	Cieľ	Činnosti v oblasti infraštruktúry vo verejných službách zamestnanosti (VSZ)	NEUVEDENÝ	Počet	0	270	ŠTVRTĽ ROK	2026	Najmenej 270 verejných služieb zamestnanosti (VSZ) a priestorov regionálnych agentúr prešlo renováciou a/alebo renováciou alebo bolo nadobudnutých, ako sa predpokladá v regionálnych plánoch na posilnenie verejných centier zamestnanosti (<i>Piani regionali di potenziamento dei centri per l'impiego</i>).

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M5C1 – 8	Reforma 2 – Nedeklarovaná práca	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti národného plánu a plánu vykonávania na boj proti nedeklarovanej práci vo všetkých hospodárskych odvetviach	Ustanovenia zákona, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti národného plánu a zriadenie medziinštitucionálnej pracovnej skupiny, ktorá bude zodpovedná za vypracovanie národného plánu a plánu vykonávania	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2022	Prijatie národného plánu a časovo ohraničeného (jednoročného) plánu vykonávania na boj proti nedeklarovanej práci vo všetkých hospodárskych odvetviach. Národný plán vychádza zo všeobecnej stratégie boja proti nedeklarovanej práci a z prístupu viacerých agentúr použitého na prijatie národného plánu proti vykorisťovaniu pracovnej sily v odvetví poľnohospodárstva – „Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020 – 2022)“. Národný plán a plán vykonávania obsahujú aspoň: I) opatrenia na zlepšenie tvorby, zberu a včasnej distribúcie podrobných údajov o nelegálnej práci; II) zavedenie priamych a nepriamych opatrení na premenu nedeklarovanej práce na deklarovanú prácu tým, že sa zabezpečí, aby prínosy pôsobenia v deklarovanom hospodárstve prevažovali nad nákladmi práce v nedeklarovanom hospodárstve.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										Napríklad a) odrádzajúce opatrenia, ako je posilnenie inšpekcií a sankcií, a preventívne opatrenia na podporu deklarovanej práce, ako sú ciele finančné stimuly, a to aj prostredníctvom preskúmania a racionalizácie existujúcich stimulov; b) posilnenie prepojenia so zamestnanosťou a sociálnou politikou; III) národná informačná kampaň o „nehodnote“ nelegálnej práce určená zamestnávateľom a pracovníkom s aktívnym zapojením sociálnych partnerov; IV) riadiaca štruktúra na zabezpečenie účinného vykonávania opatrení; V) opatrenia na prekonanie nelegálnych osád s cieľom bojovať proti pracovnému vykorisťovaniu v poľnohospodárstve.
M5C1 – 9	Reforma 2 – Nedeklarovaná práca	Míľnik	Vykonávať opatrenia na boj proti nedeklarovanej	Vykonané akcie	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ROK	2024	Výkonajú sa tieto činnosti: I) Zaviesť opatrenia na zlepšenie zberu podrobných údajov

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			práci							o nedeklarovanej práci; II) Zaviest' opatrenia na premenu nedeklarovanej práce na deklarovanú prácu: a) odrádzajúce opatrenia, ktoré môžu okrem iného zahŕňať posilnenie inšpekcií a sankcií, ako aj preventívne opatrenia na podporu deklarovanej práce, ktoré môžu okrem iného zahŕňať ciele finančné stimuly; b) opatrenia na posilnenie prepojenia s aktívnou politikou trhu práce, ktoré môžu okrem iného zahŕňať odbornú prípravu prevádzkovateľov úradov práce; III) Uskutočniť národnú informačnú kampaň o „nehodnote“ nelegálnej práce; IV) Začiatok práce riadiacej štruktúry na boj proti nedeklarovanej práci; V) Zaviest' opatrenia na riešenie pracovného vykorisťovania v poľnohospodárstve.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M5C1 – 10	Reforma 2 – Národný plán na riešenie problému nedeklarovanej práce	Cieľ	Zvýšený počet inšpekcií práce a členstvo v sieti „rete del lavoro agricolo di qualità“	NEUVEDENÝ	Počet	0	102 895	ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2025	Priemerný počet ročných inšpekcií zaregistrovaných v informačných systémoch Národného inšpektorátu práce a „Carabinieri“ v období od 1. januára 2023 do 31. decembra 2025 musí byť aspoň 102895. Okrem toho sa do zoznamu členov siete „rete del lavoro agricolo di qualità“ uverejneného na webovom sídle INPS zahmnie 2000 ďalších firiem v porovnaní s júnom 2024.
M5C1 – 11	Reforma 2 – Nedeklarovaná práca	Míľnik	Vykonávať opatrenia na boj proti nedeklarovanej práci	Vykonané akcie	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTĽ ROK	2026	Vykonajú sa tieto činnosti: — štúdia o „Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva“ (ukazovatele ISAC) v šiestich hospodárskych odvetviach, zaslanie najmenej 12000 listov o súlade firmám identifikovaným prostredníctvom ukazovateľov ISAC; — uverejnenie štúdie, v ktorej sa posudzuje vplyv poukážok „PrestO“ a „Libretto Famiglia“ na nelegálnu prácu.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M5C1 – 12	Investícia 2 – Certifikačný systém pre rodovú rovnosť	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti certifikačného systému rodovej rovnosti a sprievodných stimulačných mechanizmov pre spoločnosti	Ustanovenia zákona o nadobudnutí účinnosti legislatívnych aktov a vykonávacích opatrení upravujúcich vymedzenie certifikačného systému	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤ ROK	2022	Certifikačný systém rodovej rovnosti a sprievodné stimulačné mechanizmy pre spoločnosti zahŕňajú aspoň tieto rozmery: príležitosti na rast pre ženy, rovnaká odmena za rovnakú prácu, politiky riadenia pre rodovú rozmanitosť, ochrana materstva. Vymedzenie stimulačných mechanizmov pre organizácie, ktoré vykonávajú certifikačný proces, a technických usmernení. Vrátane: I) vypracovanie technických noriem systému certifikácie rodovej rovnosti pre spoločnosti; II) identifikácia stimulačného mechanizmu; III) opatrenie sprevádza zriadenie informačného systému.
M5C1 – 14	Investícia 2 – Certifikačný systém pre rodovú rovnosť	Cieľ	Podniky získali osvedčenie o rodovej rovnosti	NEUVEDENÝ	Počet	0	3 000	ŠTVRŤ ROK	2026	Osvedčenie o rodovej rovnosti získalo najmenej 3000 podnikov. Najmenej 1800 z nich sú MSP, z ktorých 500 získalo technickú pomoc a/alebo certifikačné služby.
M5C1 – 15	Investícia 3 – Posilnenie	Cieľ	Osvedčenia vydávané	NEUVEDENÝ	Počet	0	90 000	ŠTVRŤ ROK	2025	Najmenej 90000 osvedčení o účasti vydaných na roky 2020 –

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	duálneho systému		prostredníctvom systému duálneho vzdelávania							2021, 2021 – 2022, 2022 – 2023, 2023 – 2024 alebo 2024 – 2025 študentom, v ktorých sa kombinujú skúsenosti s formálnym vzdelávaním a vzdelávaním na pracovisku.
M5C1 – 15a	Investícia 4 – Univerzálna verejná služba	Míľnik	Vykonávať opatrenia na zvýšenie účasti mladých ľudí, zjednodušenie postupov a zlepšenie kvality projektov univerzálnej verejnej služby (UCS).	Vykonané akcie	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2024	Vykonajú sa tieto činnosti: 1. Zaviesť opatrenia na zvýšenie účasti mladých ľudí na programe univerzálnej verejnej služby (UCS); 2. Zaviesť opatrenia na zjednodušenie postupov na zníženie administratívnej záťaže pri vykonávaní programu univerzálnej verejnej služby (UCS); 3. Zaviesť opatrenia na zlepšenie kvality projektov univerzálnej verejnej služby (UCS). Výkonávané opatrenia zohľadňujú výsledky projektu Nástroja technickej podpory (20IT06 – „Podpora návrhu a realizácie projektu plánu obnovy a odolnosti univerzálnej verejnej služby (UCS) s cieľom uvoľniť pracovné

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										príležitosti pre mladých ľudí“).
M5C1 – 16	Investícia 4 – Univerzálna verejná služba	Cieľ	Osvedčenia vydané pre projekty univerzálnej verejnej služby	NEUVEDENÝ	Počet	0	166 670	ŠTVRŤ ROK	2026	Najmenej 166670 osvedčení o účasti na univerzálnej verejnej službe vydaných na projekty začaté v štvorročnom období od 31. decembra 2020 do 31. decembra 2024

L.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Investícia 5 – Zakladanie podnikov žien

Toto opatrenie pozostáva z verejných investícií do nástroja s cieľom stimulovať súkromné investície a zlepšiť prístup k financovaniu v Taliansku na účely zakladania a rastu ženských podnikov v Taliansku prostredníctvom financovania projektov, mentorstva, komunikačných činností a služieb podnikateľského vzdelávania. Nástroj funguje tak, že poskytuje dotácie a úvery priamo súkromnému sektoru.

Nástroj spravuje Invitalia ako implementujúci partner. Nástroj zahŕňa tieto produktové riadky:

- *Fondo a sostegno dell'impresa femminile*, ktorý podporuje podnikateľské iniciatívy vedené ženami prostredníctvom grantov a bezúročných pôžičiek; financujú sa z neho aj komunikačné a vzdelávacie iniciatívy zamerané na študentky a mladé ženy, ako aj vzdelávacie služby zamerané na šírenie podnikateľskej kultúry žien;
- *Nuove imprese a tasso zero (NITO-ON)*, ktorá je zameraná na vytváranie a rast mikropodnikov a malých podnikov vedených najmä alebo úplne mladými ľuďmi alebo ženami financovanými prostredníctvom grantov a bezúročných pôžičiek;
- *Smart & Start Italia*, ktorej cieľom je podporovať inovačné startupy založené na technológiách, najmä tie, ktoré majú silné digitálne alebo výskumné prvky, financované prostredníctvom úverov; v prípade začínajúcich podnikov so sídlom v strednom a južnom Taliansku sa percentuálny podiel úveru môže zmeniť na nenávratný grant.

S cieľom realizovať investíciu do nástroja Taliansko a Invitalia podpíšu vykonávaciu dohodu, ktorá obsahuje tento obsah:

1. Opis rozhodovacieho procesu nástroja: Konečné investičné rozhodnutie nástroja prijíma investičný výbor alebo iný rovnocenný riadiaci orgán a schvaľuje ho väčšinou hlasov členov, ktorí sú nezávislí od vlády.
2. Kľúčové požiadavky súvisiacej investičnej politiky, ktoré zahŕňajú:
 - a) Opis finančných produktov a oprávnených konečných príjemcov.
 - b) Požiadavka, aby všetky podporované investície boli ekonomicky životaschopné.
 - c) Požiadavka dodržiavať zásadu „výrazne nenarušiť“ stanovenú v technickom usmernení týkajúcom sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Investičná politika vylučuje z oprávnenosti najmä tento zoznam činností a aktív: I) činnosti a aktíva súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania,⁸⁴ ii) činnosti a aktíva v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty,⁸⁵ iii) činnosti a aktíva súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami⁸⁶ a mechanickými biologickými čistiarňami⁸⁷.

⁸⁴ S výnimkou a) aktív a činností v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a zariadení podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív.

⁸⁵ Ak podporovaná činnosť dosahuje predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytne sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelenie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

⁸⁶ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo

- d) Požiadavka, aby koneční prijímatelia nástroja nedostávali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov.
3. Suma, na ktorú sa vzťahuje vykonávacia dohoda, štruktúra poplatkov pre implementujúceho partnera a požiadavka reinvestovať akékoľvek spätné toky podľa investičnej politiky nástroja.
4. Požiadavky na monitorovanie, audit a kontrolu vrátane:
1. Opis systému monitorovania implementujúceho partnera na podávanie správ o mobilizovaných investíciách.
 2. Opis postupov implementujúceho partnera, ktorými sa zabezpečí predchádzanie podvodom, korupcii a konfliktom záujmov, ich odhaľovanie a náprava.
 3. Povinnosť overiť oprávnenosť každej operácie v súlade s požiadavkami stanovenými vo vykonávacej dohode pred tým, ako sa zaviazne financovať operáciu.
 4. Povinnosť vykonávať ex post auditov založené na riziku v súlade s plánom auditov spoločnosti Invitalia. Týmto auditmi sa overuje i) či sú systémy kontroly účinné vrátane odhaľovania podvodov, korupcie a konfliktu záujmov; II) dodržiavanie zásady „výrazne nenarušiť“ a pravidiel štátnej pomoci; a iii) aby sa dodržala požiadavka, aby koneční príjemcovia nástroja nedostali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov. Auditom sa takisto overí zákonnosť transakcií a dodržiavanie podmienok príslušnej vykonávacej dohody.

zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

⁸⁷ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôbenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digestie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

L.4. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M5C1 – 17	Investícia 5 – Zakladanie podnikov žien	Míľník	Fond na podporu podnikania žien bol prijatý	Ministerská vyhláška o zriadení „Fondo Impresa Donna“ sa schvaľuje.	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	OTÁZKA Č. 3	2021	Fond na podporu podnikania žien sa prijíma prostredníctvom ministerskej vyhlášky, v ktorej sa stanoví súbor kritérií oprávnenosti v súlade s cieľmi Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vrátane zásady „výrazne nenarušiť“ a podpísania dohody o financovaní a operačných dohôd s finančným sprostredkovateľom (finančnými sprostredkovateľmi). Tieto fondy tvoria „Fondo Impresa Donna“, ktorým sa vykonáva osobitné opatrenie určené na podporu podnikania žien. Na vykonávacích opatreniach sa vopred dohodne ministerstvo hospodárskeho rozvoja a oddelenie PCM pre rovnosť príležitostí s cieľom: — posilnenie existujúcich opatrení, ktoré už riadia interné orgány ministerstva hospodárskeho rozvoja (ako sú NITO-ON, Smart & Start), prostredníctvom kapitálovej injekcie, ktorá je vyhradená len pre ženské podniky;

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										— zabezpečenie navýšenia prostriedkov Fondu pre podnikanie žien zriadeného zákonom o rozpočte na rok 2021 (od 3. štvrťroka 2022), — navrhovanie sprievodných opatrení, monitorovanie a komunikačné kampane. Oddelenie PCM pre rovnosť príležitostí uskutoční viacročnú informačnú kampaň na podporu podnikania žien, na činnosti profesijného poradenstva pre ženy každého veku a študentky na univerzitách zamerané na predmety a povolania, v ktorých sú ženy nedostatočne zastúpené, a na vytvorenie komunikačnej platformy.
M5C1 – 18	Investícia 5 – Zakladanie podnikov žien	Cieľ	Podnikom bola vyčlenená finančná podpora	NEUVEDENÝ	Počet	0	700	ŠTVRŤR OK	2023	Finančná podpora bola vyčlenená najmenej 700 ďalším podnikom v porovnaní s východiskovou hodnotou. Podpora podnikania žien sa realizuje prostredníctvom už aktívnych nástrojov (NITO-ON, Smart & Start) a nového fondu zriadeného zákonom o rozpočte na rok 2021 (podniky žien podporované do novembra 2020 existujúcimi finančnými

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										nástrojmi ako základ).
M5C1 – 19a	Investícia 5 – Zakladanie podnikov žien	Míľnik	Vykonávanie dohody	Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody.
M5C1 – 20	Investícia 5 – Zakladanie podnikov žien	Cieľ	Prevod na spoločnosť Invitalia a právne dohody podpísané s konečnými príjemcami	NEUVEDENÝ	Percentuálny podiel (%)	0	100	ŠTVRŤR OK	2026	Taliansko prevedie 399 099 241,07 EUR na nástroj Invitalia. Invitalia uzavrie právne dohody o financovaní s konečnými príjemcami vo výške potrebnej na použitie 100 % investícií z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti do mechanizmu (s prihliadnutím na riadenie a poplatky za komunikačné a vzdelávacie služby). Taliansko zmení vykonávaciu dohodu, pričom uvedie celkové finančné krytie vo výške 399 099 241,07 EUR.

M. MISIA 5 ZLOŽKA 2: Sociálna infraštruktúra, rodiny, komunity a tretí sektor

Plánované reformy a investície zahrnuté do tohto komponentu sú zamerané na posilnenie odolnosti podporou integrácie a začlenenia najzraniteľnejších osôb spolu s individuálnym, rodinným a sociálnym rozmerom. Táto zložka predstavuje národnú stratégiu aktívneho začleňovania zraniteľných skupín obyvateľstva. Ciele tohto komponentu sú: I) posilnenie úlohy integrovaných sociálnych služieb na podporu rodín, maloletých a dospelých, podporu rodičovských zručností a ochranu zraniteľných rodín, ako aj osôb so zdravotným postihnutím, a to aj prostredníctvom posilnenia sociálnej infraštruktúry zahŕňajúcej tretí sektor; II) zlepšenie samostatnosti osôb so zdravotným postihnutím poskytovaním komunitných a domácich sociálnych a zdravotníckych služieb a odstránením prekážok v prístupe k bývaniu a pracovným príležitostiam; III) zlepšenie začlenenia ľudí v extrémnej marginalizácii a deprivácii v oblasti bývania (napr. bezdomovcov) prostredníctvom širšej ponuky zariadení a služieb dočasnej pomoci pri ubytovaní, personalizovaných ciest k samostatnosti a osobnej odolnosti; IV) posilnenie dostupnosti cenovo dostupnejšieho verejného a súkromného bývania a mestskej a územnej obnovy; V) rozvoj odolnosti najzraniteľnejších skupín prostredníctvom šírenia kultúry športu a zriaďovania športových infraštruktúr prostredníctvom vytvárania mestských parkov, kde sa športové aktivity môžu kombinovať so zábavnými aktivitami v prospech komunit.

Očakáva sa, že vykonávanie týchto opatrení prispeje k riešeniu výziev, na ktoré sa vzťahujú odporúčania pre jednotlivé krajiny na rok 2019 2 týkajúce sa sociálnej politiky, v ktorých sa Taliansko naliehavo vyzýva, aby „zabezpečilo účinnú integráciu [...] sociálnych politík a oslovilo najmä mladých ľudí a zraniteľné skupiny“ a odporúčania pre jednotlivé krajiny na rok 2020 s cieľom „poskytnúť primeraný (...) prístup k sociálnej ochrane“.

M.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma 1 – Rámcový zákon o zdravotnom postihnutí

Hlavným cieľom reformy je upraviť právne predpisy o zdravotnom postihnutí a podporiť deinštitucionalizáciu (t. j. presun z verejných alebo súkromných inštitúcií do ich rodín alebo do komunitných domovov) a autonómiu osôb so zdravotným postihnutím. To zahŕňa i) posilnenie ponuky sociálnych služieb, II) zjednodušenie prístupu k sociálnym a zdravotníckym službám, III) reformy posudzovania zdravotného postihnutia, IV) podporu projektov nezávislého života, V) podporu práce tímov odborníkov, ktorí môžu podporovať osoby so zdravotným postihnutím s viacerozmernými potrebami.

Reforma 2 – Reforma pre nesebestačné staršie osoby

Cieľom tohto opatrenia je reformovať sociálne služby a zlepšiť životné podmienky nesebestačných starších ľudí. Táto reforma zahŕňa: I) zjednodušenie prístupu starších ľudí k službám vytvorením jednotných miest sociálneho a zdravotného prístupu, II) určenie spôsobov uznávania sebestačnosti na základe potreby pomoci, III) zabezpečenie viacerozmerného posúdenia, IV) vymedzenie individualizovaných projektov, ktoré podporujú deinštitucionalizáciu. Táto reforma sa očakáva prostredníctvom osobitných intervencií plánovaných v pláne, ktoré sú súčasťou misie v oblasti zdravia (M6) s odkazom na projekty, ktoré posilňujú miestne zdravotnícke služby a domácu starostlivosť, ako aj v tejto zložke s osobitným odkazom na investíciu I, intervenciu II zameranú na deinštitucionalizáciu.

Investícia 1 – Podpora zraniteľných osôb a predchádzanie inštitucionalizácii

Cieľom tohto opatrenia je podporiť zraniteľné osoby a zabrániť inštitucionalizácii. Toto opatrenie pozostáva z intervencií pre zraniteľné rodiny a deti, starších ľudí a sociálnych pracovníkov aspoň v 85 % talianskych sociálnych okresov.

Investícia 2 – Autonómne modely pre osoby so zdravotným postihnutím

Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť autonómiu osôb so zdravotným postihnutím a urýchliť proces deinštitucionalizácie. Opatrenie spočíva v poskytovaní prístupu k bývaniu alebo domácim riešeniam, ako aj k digitálnym technológiám a odbornej príprave.

Investícia 3 – Bývanie ako prvé a poštové stanice

Cieľom tohto opatrenia je chrániť a podporovať začlenenie marginalizovaných osôb. Opatrenie pozostáva z dvoch typov opatrení: riešenia „bývanie ako prvé“, ktoré zahŕňajú obce poskytujúce prispôbené projekty a ubytovanie jednotlivcom, malým skupinám alebo rodinám do 24 mesiacov; a riešenia „poštových staníc“, ktoré pozostávajú z centier služieb a inklúzie pre bezdomovcov, ktoré ponúkajú základné služby, ako je distribúcia základného tovaru a poštových zásielok, stravovanie a zdravotná starostlivosť.

M.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M5C2 – 1	Reforma 1 – Rámcový zákon o zdravotnom postihnutí	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti rámcového zákona na posilnenie autonómie osôb so zdravotným postihnutím	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti rámcového zákona	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRT' ROK	2021	Rámcový zákon, ktorý pozostáva zo zákona o delegovaní, posilní autonómiu osôb so zdravotným postihnutím v súlade so zásadami dohovoru UNCRPD a európskej stratégie v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030, ktorá zahŕňa aspoň: I) komplexné vymedzenie a zlepšenie ponuky sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím spolu s podporou deinštitucionalizácie a nezávislého života, ii) zjednodušenie postupov prístupu k zdravotníckym a sociálnym službám a iii) preskúmanie postupov posudzovania stavu zdravotného postihnutia smerom k viacrozmernému hodnoteniu stavu každej osoby. Osoby so zdravotným postihnutím sú osoby vymedzené v súlade so zásadami Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím zákonom č. 104/1992. V Taliansku je proces hodnotenia v kompetencii

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť a	Rok	
										regiónov a osobu hodnotia miestne zdravotnícke služby alebo Národný inštitút sociálneho zabezpečenia. Zákon navrhne minister pre osoby so zdravotným postihnutím na schválenie Rade ministrov podľa stanoveného plánu. Po prijatí rámcového zákona nasleduje reorganizácia miestnych sociálnych služieb, vymedzenie noriem kvality a poskytnutie platformy IKT na zlepšenie a zefektívnenie služieb.
M5C2 – 2	Reforma 1 – Rámcový zákon o zdravotnom postihnutí	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti legislatívnych dekrétov, ktorými sa rozvíjajú ustanovenia rámcového zákona na posilnenie autonómie osôb so zdravotným postihnutím	Ustanovenia zákona o nadobudnutí účinnosti legislatívnych dekrétov	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ROK	2024	Legislatívnymi dekrétmi sa rozpracujú ustanovenia uvedené v rámcovom zákone s cieľom posilniť autonómiu osôb so zdravotným postihnutím: I) posilnenie ponuky sociálnych služieb, II) zjednodušenie prístupu k sociálnym a zdravotníckym službám, III) reformy posudzovania zdravotného postihnutia, IV) podpora projektov nezávislého života, V) podpora práce tímov odborníkov, ktorí môžu podporovať osoby so zdravotným postihnutím

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť a	Rok	
										s viacrozmernými potrebami.
M5C2 – 3	Reforma 2 – Reforma pre nesebestačné staršie osoby	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti rámcového zákona, ktorým sa posilňujú opatrenia v prospech starších ľudí, ktorí nie sú sebestační	Ustanovenia zákona o nadobudnutí účinnosti rámcového zákona, ktorým sa posilňujú opatrenia v prospech starších osôb, ktoré nie sú sebestačné	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ROK	2023	Rámcový zákon navrhnutý vládou posilní opatrenia v prospech nesebestačných starších ľudí. Zákon zjednoduší a poskytne jednotné kontaktné miesta pre sociálne a zdravotnícke služby, preskúma postupy posudzovania stavu nesebestačných starších osôb a rozšíri súbor sociálnych a zdravotníckych služieb, ktoré sa môžu poskytovať doma. V zákone sa určia aj potrebné finančné zdroje.
M5C2 – 4	Reforma 2 – Reforma pre nesebestačné staršie osoby	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti legislatívneho dekrétu, ktorým sa rozvíjajú ustanovenia rámcového zákona s cieľom posilniť opatrenia v prospech starších ľudí, ktorí nie sú sebestační	Ustanovenia zákona o nadobudnutí účinnosti legislatívneho dekrétu	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ROK	2024	Legislatívny dekrét konkretizuje ustanovenia uvedené v rámcovom zákone s cieľom posilniť opatrenia v prospech starších ľudí, ktorí nie sú sebestačnými osobami, a to vykonaním rôznych opatrení.
M5C2 – 5	Investícia 1 – Podpora zraniteľných osôb	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti	Ustanovenia zákona o nadobudnutí	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ	2021	V operačnom pláne sa vymedzia požiadavky na projekty, ktoré môžu predložiť miestne subjekty a ktoré

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	a predchádzanie inštitucionalizácii		operačného plánu	účinnosti operačného plánu intervencií				ROK		sa týkajú štyroch rozmerov: I) podpora rodičov detí vo veku 0 až 17 rokov, ii) podpora samostatnosti starších ľudí, iii) domáce služby pre starších ľudí a iv) podpora sociálnych pracovníkov. Akcia „Podpora rodičov“ pozostáva minimálne z poskytovania podpory prijímajúcim rodinám aspoň 18 mesiacov s i) predbežným posúdením rodinného prostredia a situácie detí, ii) posúdením situácie sa vytvoril multidisciplinárny tím kvalifikovaných odborníkov a iii) poskytuje sa aspoň jedna z týchto služieb: domáce služby, účasť na podporných skupinách pre rodičov a deti; spolupráca medzi školami, rodinami a sociálnymi službami a/alebo spoločnými službami starostlivosti o rodinu. Akcia „samostatnosť starších osôb“ pozostáva minimálne z prestavby domovov dôchodcov pre starších ľudí v skupinách samostatných bytov vybavených všetkými potrebnými zariadeniami a službami

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť a	Rok	
										vrátane automatizácie bývania, telemedicíny a diaľkového monitorovania. Akcia „domáce služby pre starších ľudí“ je zameraná na poskytovanie osobitnej odbornej prípravy odborníkom v oblasti domácich služieb pre starších ľudí. Akcia „Podpora sociálnych pracovníkov“ pozostáva z podpory sociálnych prevádzkovateľov a posilnenia ich profesionality a zdieľania kompetencií, najmä zavedením nástrojov na zdieľanie kompetencií a poskytovaním služieb dohľadu prevádzkovateľom na podporu práce prevádzkovateľov.
M5C2 – 7	Investícia 2 – Autonómne modely pre osoby so zdravotným postihnutím	Cieľ	Sociálne štvrte zrealizovali aspoň jeden projekt v súvislosti s obnovou domových priestorov a/alebo poskytovaním zariadení IKT	NEUVEDENÝ	Počet	0	500	ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2022	Sociálne štvrte realizujú najmenej 500 projektov v súvislosti s obnovou obytných priestorov a/alebo poskytovaním zariadení IKT osobám so zdravotným postihnutím spolu s odbornou prípravou v oblasti digitálnych zručností. Uspokojivé splnenie cieľa závisí aj od uspokojivého splnenia

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť a	Rok	
			osobám so zdravotným postihnutím spolu s odbornou prípravou v oblasti digitálnych zručností							sekundárneho cieľa: najmenej 500 sociálnych okresov zrealizovalo aspoň jeden projekt týkajúci sa obnovy obytných priestorov a/alebo poskytovania zariadení IKT osobám so zdravotným postihnutím spolu s odbornou prípravou v oblasti digitálnych zručností. Realizácia aspoň jedného projektu z najmenej 500 sociálnych okresov, ktoré sa zúčastnili na nesúťažnom konaní.
M5C2 – 9	Investícia 3 – Bývanie ako prvé a poštové stanice	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti operačného plánu týkajúceho sa projektov „bývanie ako prvé“ a „poštové stanice“, v ktorom sa vymedzujú požiadavky na projekty, ktoré môžu predložiť miestne subjekty, a vyhlásenie výzvy na predkladanie návrhov	Ustanovenia zákona o nadobudnutí účinnosti operačného plánu intervencií	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ROK	2022	V operačnom pláne týkajúcom sa projektov „bývanie ako prvé“ a „poštové stanice“ sa vymedzia požiadavky na projekty, ktoré môžu predložiť miestne subjekty, a vyhlási sa výzva na predkladanie návrhov. V projektoch „bývanie ako prvé“ sa predpokladá, že miestne subjekty sprístupnia byty pre jednotlivcov, malé skupiny alebo rodiny do 24 mesiacov, najlepšie prostredníctvom renovácie budov a renovácie štátneho majetku. Doplnia ich

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										programy rozvoja a samostatnosti. V projektoch týkajúcich sa poštových staníc sa predpokladá rozvoj centier služieb a inklúzie pre bezdomovcov. Dopĺňajú ich programy sprostredkovania práce v spolupráci s centrami zamestnanosti.

M.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Investícia 1 – Podpora zraniteľných osôb a predchádzanie inštitucionalizácii

Cieľom tohto opatrenia je podporiť zraniteľné osoby a zabrániť inštitucionalizácii. Toto opatrenie pozostáva z intervencií pre zraniteľné rodiny a deti, starších ľudí a sociálnych pracovníkov aspoň v 498 talianskych sociálnych okresoch.

Investícia 2 – Autonómne modely pre osoby so zdravotným postihnutím

Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť autonómiu osôb so zdravotným postihnutím a urýchliť proces deinštitucionalizácie. Opatrenie spočíva v poskytovaní prístupu k bývaniu a/alebo digitálnej technológii a odbornej príprave.

Investícia 3 – Bývanie ako prvé a poštové stanice

Cieľom tohto opatrenia je chrániť a podporovať začlenenie marginalizovaných osôb. Opatrenie pozostáva z dvoch typov opatrení: riešenia „bývanie ako prvé“, ktoré zahŕňajú obce poskytujúce prispôsobené projekty a ubytovanie jednotlivcom, malým skupinám alebo rodinám do 24 mesiacov; a riešenia „poštových staníc“, ktoré pozostávajú z centier služieb a inklúzie pre ľudí v podmienkach, ktoré môžu okrem iného zahŕňať závažnú materiálnu depriváciu alebo bezdomovectvo alebo v podmienkach extrémnej marginalizácie, ktoré ponúkajú základné služby, ako je distribúcia základného tovaru a poštových zásielok, jedlo a zdravotná starostlivosť.

Investícia 4 – Investície do projektov obnovy miest zameraných na obmedzenie situácií marginalizácie a sociálnej degradácie

Cieľom tohto opatrenia je znížiť marginalizáciu a sociálnu degradáciu zvýšením sociálnej a environmentálnej kvality obcí, ako aj prístupu k sociálnym a kultúrnym službám. Investícia pozostáva z podpory projektov obnovy miest, ktoré môžu okrem iného zahŕňať zásahy do verejných priestorov, budov alebo udržateľnej mobility.

Investícia 5 – Plány mestskej integrácie (všeobecné projekty a prekonávanie nelegálnych osád na boj proti pracovnému vykorisťovaniu v poľnohospodárstve)

Cieľom tohto opatrenia je obnoviť veľké degradované mestské oblasti. Táto investícia zahŕňa tri typy intervencií: I) projekty integrovaných mestských plánov; II) riešenia v oblasti bývania na prekonanie nelegálnych osád; III) tematický fond (fond fondov) v spolupráci s EIB na podporu súkromných investícií do iniciatív obnovy miest, ktoré podporujú klimatickú a digitálnu transformáciu.

Investícia 6 – Inovačný plán pre kvalitu bývania

Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť kvalitu alebo kvantitu nájomného bývania a obnoviť znehodnotené oblasti. Investícia pozostáva z: I) obnova (vrátane intervencií v oblasti energetickej efektívnosti) a rozšírenie nájomného bývania; II) regenerácia mestských priestorov a verejných a súkromných nehnuteľností.

Investícia 7 – Šport a sociálne začlenenie

Cieľom tohto opatrenia je obnoviť športové zariadenia a ich okolie v mestských oblastiach. Investícia pozostáva z podpory výstavby alebo renovácie športových zariadení.

M.4. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M5C2 – 6	Investícia 1 – Podpora zraniteľných osôb a predchádzanie inštitucionalizácii	Cieľ	Opatrenia na podporu zraniteľných osôb v sociálnych štvrtiach	NEUVEDENÝ	Počet	0	498	ŠTVRŤROK	2026	Najmenej 498 sociálnych okresov dokončí aspoň jedno z týchto opatrení: I) podpora zraniteľných rodín a detí; II) podpora samostatného života starších ľudí; III) poskytovanie domácich sociálnych služieb s cieľom zaručiť skoré prepustenie a zabrániť hospitalizácii; IV) podpora sociálnych pracovníkov.
M5C2 – 8	Investícia 2 – Autonómne modely pre osoby so zdravotným postihnutím	Cieľ	Prijímateľom bol poskytnutý prístup k bývaniu a/alebo zariadeniam IKT spolu s odbornou prípravou v oblasti	NEUVEDENÝ	Počet	0	3 120	ŠTVRŤROK	2026	Najmenej 3120 príjemcom bol poskytnutý prístup k ubytovaniu a/alebo zariadeniam IKT. Prijímatelia, ktorí dostávajú zariadenia IKT, sa takisto

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťtina	Rok	
			digitálnych zručností							zúčastňujú na odbornej príprave v oblasti digitálnych zručností.
M5C2 – 10	Investícia 3 – Bývanie ako prvé a poštové stanice	Cieľ	Projekty „bývanie ako prvé“ a „poštové stanice“	NEUVEDENÝ	Počet	0	12 364	ŠTVRŤTOK	2026	Po prvé, pokiaľ ide o bývanie, 1318 podpísaných individualizovaných projektov („<i>progetto personalizzato</i>“), ktoré potvrdzujú, že dočasné ubytovanie bolo poskytnuté na minimálne 6 a maximálne 24 mesiacov. Okrem toho sa pre každého príjemcu poskytne aj osvedčenie o dokončení prác na infraštruktúre príslušného projektu. Pokiaľ ide o poštové stanice, 11046 podpísaných individualizovaných projektov („<i>progetto personalizzato</i>“),

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťtina	Rok	
										<i>ktoré potvrdzujú, že služba bola poskytnutá. Pre každého príjemcu sa poskytne aj osvedčenie o dokončení prác na infraštruktúre príslušného projektu.</i>
M5C2 – 11	Investícia 4 – Investície do projektov obnovy miest zameraných na obmedzenie situácií marginalizácie a sociálnej degradácie	Míľnik	Zadávanie všetkých verejných zákaziek na investície do obnovy miest s cieľom znížiť situácie marginalizácie a sociálnej degradácie, pričom projekty sú v súlade s cieľmi Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vrátane zásady „výrazne	Oznamovanie všetkých verejných zákaziek na investície do obnovy miest s cieľom znížiť situácie marginalizácie a sociálnej degradácie, pričom projekty sú v súlade s cieľmi Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vrátane zásady „výrazne	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤROK	2022	Oznamovanie všetkých verejných zákaziek zadávaných najmenej 300 obciam s viac ako 15000 obyvateľmi na investície do obnovy miest s cieľom znížiť situácie marginalizácie a sociálnej degradácie, pričom projekty sú v súlade s cieľmi Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vrátane zásady „výrazne nenarušiť“.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			nenarušiť ⁶⁶	nenarušiť ⁶⁶						Granty sa poskytujú obciam s viac ako 15000 obyvateľmi, ktoré nie sú hlavnými mestami provincie, hlavnými obcami provincie ani hlavným mestom metropolitnej oblasti. Projekty mestskej výroby pozostávajú aspoň z jednej z týchto intervencií: • Opätovné použitie a refunkčnenie verejných priestorov a existujúcich verejných stavebných konštrukcií na účely verejného záujmu vrátane demolácie protiprávných prác vykonaných

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										súkromnými osobami bez stavebného povolenia a usporiadania príslušných priestorov alebo s úplným nesúladom s nimi; Zlepšenie kvality mestskej krajiny a sociálnej a environmentálnej štruktúry, a to aj prostredníctvom obnovy budov verejných budov s osobitným dôrazom na rozvoj sociálnych a kultúrnych, vzdelávacích

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										a didaktických služieb; • Ekologické, udržateľné a inteligentné dopravné projekty. Maximálne sumy na obec sú tieto: 5000000 EUR pre obce s počtom obyvateľov od 15000 do 49999; 10000000 EUR pre obce s počtom obyvateľov od 50000 do 100000; 20000000 EUR pre obce s viac ako 100000 obyvateľmi a pre obce, ktoré sú hlavnými mestami provincií alebo metropolitnými mestami.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťtina	Rok	
M5C2 – 12	Investícia 4 – Investície do projektov obnovy miest zameraných na obmedzenie situácií marginalizácie a sociálnej degradácie	Cieľ	Zrealizované projekty	NEUVEDENÝ	Počet	0	1 080	ŠTVRTÝROK	2026	Administratívne osvedčenia potvrdzujúce, že sa uskutočnilo najmenej 1080 projektov pokrývajúcich najmenej 1000000 metrov štvorcových.
M5C2 – 13	Investícia 5 – Integrované plány miest – všeobecné projekty	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti investičného plánu pre projekty obnovy miest v metropolitných oblastiach	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti plánu pre projekty obnovy miest v metropolitných oblastiach	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝROK	2022	V investičnom pláne sa stanoví súbor kritérií v súlade s cieľmi Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vrátane zásady „výrazne nenarušiť“. Projekty sa týkajú týchto typov intervencií: a) Údržba na opätovné použitie a opätovnú prevádzku verejných priestorov. b) Zlepšenie kvality mestského decoru

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťtina	Rok	
										a sociálnej a environmentálnej štruktúry. C) Zlepšenie kvality životného prostredia a digitálneho profilu mestských oblastí.
M5C2 – 14	Investícia 5 – Integrované plány miest – všeobecné projekty	Cieľ	Zrealizované projekty	NEUVEDENÝ	Počet	0	300	ŠTVRŤROK	2026	Administratívne osvedčenia potvrdzujúce, že sa v 14 metropolitných mestách uskutočnilo najmenej 300 projektov integrovaných mestských plánov s celkovou rozlohou najmenej 3000000 metrov štvorcových
M5C2 – 15	Investícia 5 – Integrované plány miest – Prekonanie nelegálnych osád s cieľom bojovať proti pracovnému vykorisťovaniu	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti ministerskej vyhlášky, ktorou sa stanovuje mapovanie nelegálnych osád, prijíma „Tavolo	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti ministerskej vyhlášky	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤROK	2022	Ministerská vyhláška prideliť zdroje na základe mapovania nelegálnych osád, ktoré realizuje „Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťtina	Rok	
	v poľnohospodárstve		di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura“ a ministerská vyhláška o pridelovaní zdrojov sa prijíma							agricoltura“. Vymedzi sa štandard dočasných a dlhodobých riešení bývania.
M5C2 – 16	Investícia 5 – Integrované plány miest – prekonanie nelegálnych osád s cieľom bojovať proti pracovnému vykorisťovaniu v poľnohospodárstve	Cieľ	Projekty v oblasti bývania a zriadenie platformy	NEUVEDENÝ		0	9	ŠTVRŤROK	2026	Deväť projektov sa realizuje v súlade s počtom lôžok a normami bývania vymedzenými v dohodách podpísaných vykonávacími orgánmi. Zriadi sa digitálna platforma pre pracovné vykorisťovanie v poľnohospodárstve („Sistema informativo per il contrasto al caporalato“) a umožní používanie interaktívneho

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										prehľadu.
M5C2 – 17	Investícia 5 – Integrované plány miest – Fond EIB-Fond	Míľnik	Investičnú stratégiu fondu schvaľuje ministerstvo financií (MEF)	Investičnú stratégiu fondu schvaľuje ministerstvo financií (MEF)	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	OTÁZKA Č. 3	2022	Investičná stratégia fondu definuje minimálne: I) povaha a rozsah podporovaných investícií, ktorými sa podporujú projekty udržateľnej obnovy a rozvoja miest a ktoré sú v súlade s cieľmi Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, a to aj v súvislosti s dodržiavaním zásady „nespôsobiť významnú škodu“, ako sa bližšie uvádza v usmernení Komisie z 12. februára 2021, ii) podporované operácie, iii) cieľoví prijímatelia, ktorými sú súkromní predkladatelia

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										finančne sebestačných projektov, v prípade ktorých je verejná podpora odôvodnená zlyhaním trhu alebo rizikovým profilom, a ich kritériá oprávnenosti, iv) kritériá oprávnenosti finančných prijímateľov a ich výber prostredníctvom verejnej výzvy; v) začlenenie osobitného riadku pre riešenia v oblasti dôstojného bývania pre pracovníkov v odvetví poľnohospodárstva a priemyslu a vi) ustanovenia o opätovnom investovaní potenciálnych spätných tokov prostriedkov na tie

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										isté politické ciele, a to aj po roku 2026. V zmluvnej dohode s povereným subjektom, v ktorej sa vyžaduje uplatňovanie usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“.
M5C2 – 18	Investícia 5 – Integrované plány miest – Fond EIB-Fond	Cieľ	Právne dohody podpísané s konečnými príjemcami pre investičnú hodnotu príslušných projektov vo výške najmenej 545 000 000 EUR	NEUVEDENÝ	EUR	0	545 000 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	Výbrani finanční sprostredkovatelia uzavru právne dohody o financovaní s konečnými príjemcami s investičnou hodnotou príslušných projektov vo výške najmenej 545 000 000 EUR (vrátane Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťtina	Rok	
										a súkromného financovania). Ministerstvo hospodárstva a financií dokončí prevod 272 000 000 EUR do Európskej investičnej banky.
M5C2 – 19	Investícia 6 – Inovačný program pre kvalitu bývania	Míľnik	Regióny a autonómne provincie (vrátane obcí a/alebo metropolitných miest nachádzajúcich sa na týchto územiach) podpísali dohody o rekonštrukcii a rozšírení sociálneho bývania	Podpisujú sa dohody s miestnymi orgánmi	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤROK	2022	Najmenej 15 regiónov a autonómnych provincií (vrátane obcí a/alebo metropolitných miest nachádzajúcich sa na týchto územiach) podpísalo dohody o rekonštrukcii a rozšírení sociálneho bývania. Dohody podpísané s najmenej 15 regiónmi a autonómnymi provinciami zapojenými do

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										projektov. Stavby: nové nájomné ubytovacie zariadenia s cieľom: — prestavba, reorganizácia a zvýšenie aktív určených na nájomné bývanie; — refunkčnit' oblasti, priestory a verejné a súkromné nehnuteľnosti aj prostredníctvom regenerácie mestskej a sociálno-ekonomickej štruktúry, — zlepšiť dostupnosť a bezpečnosť mestských oblastí a poskytovanie služieb a infraštruktúry miest a obcí,

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťtina	Rok	
										— regenerovať už vybudované oblasti a priestory, zvýšiť kvalitu životného prostredia a zlepšiť odolnosť proti zmene klímy, a to aj prostredníctvom operácií s vplyvom na zahusťovanie miest; — identifikovať a využívať inovačné modely a nástroje riadenia a inklúzie, sociálny blahobyt a blahobyt miest, ako aj participatívne procesy. Podporované bytové jednotky a verejné priestranstvá majú využívať činnosti opísané v príslušnom míľniku.
M5C2 –	Investícia 6 – Inovačný program	Cieľ	Počet postavených,	NEUVEDENÝ	Počet	0	10 000	ŠTVRŤROK	2026	Výbuduje, zakúpi alebo zrenovuje sa

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
20	pre kvalitu bývania		kúpených alebo renovovaných bytových jednotiek							najmenej 10000 bytových jednotiek a zrenovuje sa najmenej 1800000 štvorcových metrov verejných priestorov. Najmenej 100 miliónov EUR podpory z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na investičné náklady sa vyčlení na obnovu existujúceho bytového fondu alebo verejnej infraštruktúry zameranú na energetickú efektívnosť alebo na výstavbu budov so spotrebou primárnej energie aspoň o 20 % nižšou, ako je požiadavka na

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										budovy s takmer nulovou spotrebou energie. Najmenej 350 miliónov EUR sa vyčlení na obnovu energetickej efektívnosti existujúceho bytového fondu alebo verejnej infraštruktúry, ktorej výsledkom budú úspory primárnej energie vo výške aspoň 30 %.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťtina	Rok	
M5C2 – 21	Investícia 7 – Projekt športu a sociálneho začlenenia	Míľnik	Zadanie všetkých verejných zákaziek na projekty v oblasti športu a sociálneho začlenenia na základe verejnej výzvy na predkladanie návrhov	Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na projekty v oblasti športu a sociálneho začlenenia	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤROK	2023	Oznámenie o zadaní verejných zákaziek, ktoré obsahuje aspoň jeden z týchto prvkov: 1. výstavba nových športových zariadení, ktoré sa nachádzajú v znevýhodnených oblastiach krajiny; 2. poskytovanie športového vybavenia vrátane využívania technológií v športe); 3. rekvalifikácia a prispôsobenie existujúcich športových zariadení (napríklad: odstránenie architektonických bariér, energetická účinnosť atď.). Cieľom projektu je zabezpečiť obnovu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťtina	Rok	
										mestských oblastí zameraním sa na športové zariadenia s cieľom podporiť sociálne začlenenie a integráciu, najmä v najodkázanejších oblastiach Talianska. Výberovými kritériami sa zaručí, že aspoň 50 % investícií sa prideli na nové stavby v súlade s príslušnými požiadavkami poznámky pod čiarou č. 5 prílohy VI k nariadeniu (EÚ) 2021/241.
M5C2 – 22	Investícia 7 – Šport a sociálne začlenenie	Cieľ	Administratívne osvedčenia pre intervencie súvisiace s výstavbou alebo renováciou športových	NEUVEDENÝ	Počet	0	100	ŠTVRŤROK	2026	Administratívne osvedčenia potvrdzujúce, že sa vykonalo najmenej 100 zásahov súvisiacich s výstavbou alebo obnovou športových

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			zariadení							zariadení s celkovou plochou najmenej 200000 metrov štvorcových

N. MISIA 5 ZLOŽKA 3: Osobitné intervencie v záujme územnej súdržnosti

Tento komponent plánu obnovy a odolnosti zahŕňa dve oblasti intervencie: I) plán odolnosti vnútorných, okrajových a horských oblastí; II) Projekty rozvoja juhu vrátane investícií na boj proti vzdelanostnej chudobe, konsolidáciu vidieckych lekární ako miestnych zdravotníckych služieb, posilnenie majetku skonfiškovaného z organizovanej trestnej činnosti a investície do infraštruktúry v osobitných hospodárskych zónach. Tieto opatrenia sú zamerané na riešenie územných rozdielov v troch oblastiach: demografia a služby; rozvoj zručností; investície.

Investície a reformy v rámci tohto komponentu prispievajú k plneniu odporúčaní pre danú krajinu adresovaných Taliansku v rokoch 2019 a 2020 týkajúcich sa potreby „zamerať hospodársku politiku súvisiacu s investíciami na výskum a inovácie a kvalitu infraštruktúry, pričom sa zohľadnia regionálne rozdiely“ (odporúčanie pre danú krajinu 2019.3); „zlepšiť výsledky vzdelávania“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny 2019.2); „Posilniť odolnosť a kapacitu systému zdravotnej starostlivosti [...]“ (odporúčanie pre danú krajinu 2020.1); „zabezpečiť primeraný [...] a prístup k sociálnej ochrane“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny 2020.2).

N.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Investícia 1.1. Vnútné priestory – 1: Zlepšenie komunitných sociálnych služieb a infraštruktúr

Cieľom intervencie je riešiť otázky sociálneho vylúčenia a marginalizácie zintenzívnením poskytovania služieb prostredníctvom zvýšenia finančných prostriedkov na verejné služby poskytované miestnymi orgánmi (mechanizmus poskytovania spočíva v poskytovaní grantov obciam). Financované projekty sa môžu týkať: služby domácej starostlivosti o staršie osoby; komunitné zdravotné sestry a pôrodné asistentky; posilnenie malých nemocníc (nemocníc bez prvej pomoci) alebo niektorých základných služieb (t. j. rádiológie, kardiológie, gynekológie) a ambulantných centier; infraštruktúry na záchranu vrtníkov; posilnenie centier pre osoby so zdravotným postihnutím; poradenské centrá, kultúrne služby, športové služby a prijímanie migrantov. V rámci intervencie sa predpokladá buď vytvorenie nových služieb a infraštruktúr, alebo zlepšenie existujúcich služieb a infraštruktúr prostredníctvom zvýšenia počtu príjemcov alebo kvality dodávok.

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickými usmerneniami „nespôsobiť žiadne významné škody“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v zadávacích podmienkach pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností: I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania⁸⁸; II) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty⁸⁹; III) činnosti súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami⁹⁰ a mechanickými biologickými čistiarňami⁹¹; a iv) činnosti, pri ktorých

⁸⁸ Okrem projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektrickej energie a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v prílohe III k technickému usmerneniu k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

⁸⁹ Ak sa v rámci podporovanej činnosti dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

⁹⁰ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

⁹¹ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôbenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digestie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

dlhodobé zneškodňovanie odpadu môže poškodiť životné prostredie. V zadávacích podmienkach sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len tie činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Investícia 1.1.2: Zariadenia zdravotnej starostlivosti v blízkosti územia

Cieľom opatrenia je posilniť úlohu vidieckych lekární pri poskytovaní zdravotníckych služieb miestnemu obyvateľstvu, napríklad integrovanej domácej pomoci a monitorovania pacientov, čím sa následne uľahčí interakcia medzi pacientom a vnútroštátnym systémom zdravotnej starostlivosti. Investícia pozostáva z poskytnutia finančnej podpory vidieckym lekárňam.

Investícia 1.3: Štruktúrované sociálno-vzdelávacie intervencie na boj proti vzdelanostnej chudobe na juhu, ktoré podporujú tretí sektor

Cieľom tohto opatrenia je poskytovať sociálno-vzdelávacie služby maloletým osobám, zlepšiť prístup k starostlivosti o deti, vzdelávacím príležitostiam a predchádzať predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a predčasnemu ukončeniu školskej dochádzky. Investícia pozostáva z podporných vzdelávacích činností vedených organizáciami tretieho sektora.

N.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M5C3 – 1	Investícia 1.1.1: Vnútorne oblasti – Rozšírenie komunitných sociálnych služieb a infraštruktúr	Míľník	Zadanie verejnej súťaže na intervencie na zlepšenie sociálnych služieb a infraštruktúry vo vnútorných oblastiach a na podporu lekární v obciach s menej ako 3000 obyvateľmi	Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na intervencie	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	Intervencia vytvorí nové služby a infraštruktúry alebo zlepší existujúce služby a infraštruktúry zvýšením príjmov alebo kvality dodávok. Vyhlásenie všetkých súťažných uskutoční s referenčnými podmienkami vrátane kritérií oprávnenosti, ktoré zabezpečí, aby vybrané projekty boli v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútornými právnymi predpismi v oblasti žiadostí prostredia. Vnútorne oblasti sú oblasti identifikované v internej Strategii Nazionale Agricoltura. Vidiecke lekárne sú vymedzené zákonom 27. marec 1968, č. 221.
M5C3 – 3	Investícia 1.1.2: Zdravotnícke zariadenia v blízkosti	Cieľ	Podpora vidieckych lekární v obciach, osadách alebo osadách s menej ako 5000	NEUVEDENÝ	Počet	0	500	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2023	Intervencia sa poskytne najmenej 500 vidieckym lekárniam v obciach, osadách alebo osadách s menej ako 5000

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	územia		obyvateľmi (prvá skupina)							obyvateľmi.
M5C3 – 8	Investícia 1.3: Štruktúrované sociálno-vzdelávacie intervencie na boj proti vzdelanostnej chudobe na juhu, ktoré podporujú tretí sektor	Cieľ	Podpora vzdelávania pre maloleté osoby (prvá skupina)	NEUVEDENÝ	Počet	0	20 000	ŠTVRTĽROK	2023	Podpora vzdelávania sa poskytnúť 20000 maloletým vo veku do 17 rokov. Projekty podpory vzdelávania sa zameriavajú na jednu z týchto oblastí: • Intervencie pre deti vo veku od 0 do 17 rokov zamerané na posilnenie prístupu k službám materských škôl a materských škôl a na podporu rodičovstva; • Intervencie pre deti vo veku od 0 do 17 rokov zamerané na zapojenie účinných vzdelávacích príležitostí a včasnej prevencie predčasných školskej dochádzky, šikanovania a problémových javov; • Intervencie pre deti vo veku 11 a 17 rokov, ktorých cieľom je zlepšiť vzdelávania a predchádzať javu predčasného ukončenia školskej dochádzky. Kľúčové prvky verejnej súťaže: Každý verejný oznam predstavuje

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										najmenej 50 000 000 EUR . — Projekty subjektov tretieho s trvajú najmenej jeden rok a najv roky. Opatrenia sa uskutočnia v regió Abruzzo, Basilicata, Kampánia, Molise, Apúlia, Sardínia a Sicíli
M5C3 – 9	Investícia 1.3: Štruktúrované sociálno- vzdelávacie intervencie na boj proti vzdelanostnej chudobe na juhu, ktoré podporujú tretí sektor	Cieľ	Vzdelávacia podpora pre maloleté osoby (druhá skupina)	NEUVEDENÝ	Počet	20 000	44 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	Registračné formuláre a potvrde o zápise pre najmenej 44000 ma veku od nuly do 17 rokov, ktorý poskytuje vzdelávacia podpora.

N.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Reforma 1: Zjednodušenie postupov a posilnenie funkcie komisára v osobitných hospodárskych zónach

Reforma prispeje k zjednodušeniu systému riadenia a zefektívni čas vykonávania intervencií v osobitných hospodárskych zónach. Reformou sa zriadi digitálne jednotné kontaktné miesto pre osobitné hospodárske zóny a posilní sa úloha Komisie.

Investícia 1.1.2: Zariadenia zdravotnej starostlivosti v blízkosti územia

Cieľom opatrenia je posilniť úlohu vidieckych lekární pri poskytovaní zdravotníckych služieb miestnemu obyvateľstvu, napríklad integrovanej domácej pomoci a monitorovania pacientov, čím sa následne uľahčí interakcia medzi pacientom a vnútroštátnym systémom zdravotnej starostlivosti. Investícia pozostáva z poskytnutia finančnej podpory vidieckym lekárniam.

Investícia 1.4: Investície do infraštruktúry pre osobitné hospodárske zóny

Cieľom investície je zabezpečiť vplyv reformy, ktorou sa zavádzajú osobitné hospodárske zóny. Investícia pozostáva z podpory infraštruktúrnych intervencií v okolí prístavných oblastí (prepojenia „poslednej míle“; digitálna logistika, urbanizácia alebo energetická a environmentálna efektívnosť; infraštruktúra prístavov).

N.4. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť a	Rok	
M5C3 – 10	Reforma 1: Zjednodušenie postupov a posilnenie funkcie komisára v osobitných hospodárskych zónach	Míľník	Nadobudnutie účinnosti nariadenia s cieľom zjednodušiť postupy a posilniť úlohu komisára v osobitných hospodárskych zónach	Ustanovenie v nariadení o nadobudnutí účinnosti nariadenia s cieľom zjednodušiť postupy a posilniť úlohu komisára v osobitných hospodárskych zónach	NEUVEDE NÝ	NEUVE DENÝ	NEUVEDE NÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRT' ROK	2021	Nariadenie zahŕňa: the zriadenie digitálneho jednotného kontaktného miesta pre osobitné hospodárske zóny na zjednodušenie postupov; ustanovenia na posilnenie úlohy komisára v ZES. Osobitné hospodárske zóny sú osobitné oblasti vymedzené v zákonom dekrét č. 91/2017 (uverejnenom v úradnom vestníku 141/2017), ktorý bol zmenený na zákon zákonom č. 123/2017 (uverejnený v úradnom vestníku Mezzogiorno 188/2017).
M5C3 – 11	Investícia 1.4: Investície do infraštruktúry pre osobitnú hospodársku zónu	Míľník	Nadobudnutie účinnosti vyhlášok ministerstva, ktorými sa schvaľujú operačné plány pre všetkých osem osobitných hospodárskych zón	Ustanovenie v zákone o uvedení nadobudnutia účinnosti vyhlášok ministerstva.	NEUVEDE NÝ	NEUVE DENÝ	NEUVEDE NÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRT' ROK	2021	Dekrét prideliť zdroje subjektom zodpovedným za vykonávanie a vymedzuje osobitné podmienky, aby sa zabránilo akémukoľvek vplyvu zásahov na životné prostredie. Vyhlásenie všetkých súťažných výziev sa uskutoční s referenčnými podmienkami vrátane kritérií oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, aby vybrané projekty boli v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť a	Rok	
										s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
M5C3 – 12	Investícia 1.4: Investície do infraštruktúry pre osobitnú hospodársku zónu	Cieľ	Začiatok prác na projektoch infraštruktúry v osobitnej hospodárskej zóne	NEUVEDENÝ	Počet	0	53	ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2024	Projekty v oblasti infraštruktúry musia byť jednoznačne identifikované podľa Codice Locale di Progetto (CLP). Práce na najmenej 53 projektoch stanovených vo vyhláske o pridelení zdrojov sa musia začať.
M5C3 – 13	Investícia 1.4: Investície do infraštruktúry pre osobitnú hospodársku zónu	Cieľ	Dokončenie infraštruktúrnych projektov v osobitnej hospodárskej zóne	NEUVEDENÝ	Počet	0	46	ŠTVRTĽ ROK	2026	Administratívne osvedčenia potvrdzujúce realizáciu projektov sa vydajú najmenej pre 46 projektov stanovených vyhláškou, ktorou sa pridelujú zdroje a ktoré sú jednoznačne identifikované podľa Codice Unico di Progetto (CUP) a/alebo Codice Locale di Progetto (CLP). Zoznam dokončených projektov obsahuje: - Porto di Salerno. Oblast' portuale. Consolidamento ed adeguamento funzionale di alcuni moli e banchine (CLP: G51B21003170006) - Porto di Napoli. Oblast' portuale. Prolungamento e rafforzamento della diga Duca D'Aosta (CUP: G65F20001560006) - Porto di Salerno. Dragaggio del porto commerciale di Salerno e del canale di

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť a	Rok	
										ingresso – fase 2 – Molo di ponente (CLP: G51B21003160006) - Porto Canale Di Cagliari. Oblast' portuale. Avamporti: Realizzazione di nuovi banchinamenti per l'ormeggio di navi Traghetto roll-on roll-off, ro-ro (CLP: D21G06000020003)
M5C3 – 4	Investícia 1.1.2: Zdravotnícke zariadenia v blízkosti územia	Míľnik	Podpora vidieckych lekární v obciach, osadách alebo osadách s menej ako 5000 obyvateľmi (druhá skupina)	Prijatie dekrétov, ktorými sa povoľuje konečné vyplatenie	NEUVEDE NÝ	NEUVE DENÝ	NEUVEDE NÝ	ŠTVRŤ ROK	2026	Dekréty, ktorými sa povoľuje konečné vyplatenie najmenej 1500 vidieckym lekárniam v obciach, osadách alebo osadách s menej ako 5000 obyvateľmi.

O. ÚLOHA 6 ZLOŽKA 1: Blízke siete, zariadenia a telemedicína pre pomoc v oblasti územnej zdravotnej starostlivosti

Cieľom tejto zložky je posilniť taliansky národný zdravotný systém (NHS) okrem iného posilnením ochrany pred zdravotnými rizikami súvisiacimi so životným prostredím a zmenou klímy a lepším reagovaním na potreby komún, pokiaľ ide o miestnu starostlivosť a pomoc. Miestna zdravotná pomoc je roztrieštená a podlieha regionálnym rozdielom, ktoré vedú k rôznym úrovniam poskytovania zdravotnej starostlivosti a výsledkom v oblasti zdravia v jednotlivých regiónoch. Poskytovanie integrovaných služieb domácej starostlivosti sa považuje za nízke a rôzni poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb sa považujú za len slabo integrovaných. Okrem toho schopnosť talianskej národnej zdravotnej služby (NHS) riešiť zdravotné riziká súvisiace s vystavením životného prostredia a zmenou klímy bola otestovaná niekoľkými environmentálnymi krízami a núdzovými situáciami, ktoré poukázali na výzvy v dôsledku nedostatočných preventívnych opatrení. Cieľom tohto komponentu talianskeho plánu obnovy a odolnosti je posilniť taliansky národný zdravotný systém (NHS) okrem iného posilnením ochrany pred zdravotnými rizikami súvisiacimi so životným prostredím a zmenou klímy a lepším reagovaním na potreby komún, pokiaľ ide o miestnu starostlivosť a pomoc.

Investície a reformy v rámci tohto komponentu prispejú k plneniu odporúčaní pre danú krajinu adresovaných Taliansku v rokoch 2019 a 2020 týkajúcich sa potreby „zamerať hospodársku politiku súvisiacu s investíciami na výskum a inovácie a kvalitu infraštruktúry, pričom sa zohľadnia regionálne rozdiely (odporúčanie pre danú krajinu č. 3, 2019), „posilniť odolnosť a kapacitu systému zdravotnej starostlivosti v oblasti zdravotníckych pracovníkov, kritických zdravotníckych výrobkov a infraštruktúry“ (odporúčanie pre danú krajinu č. 1, 2020) a „zamerať investície na zelenú a digitálnu transformáciu, najmä na [...] posilnenú digitálnu infraštruktúru s cieľom zabezpečiť poskytovanie základných služieb“ (odporúčanie pre danú krajinu č. 3, 2020).

O.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

NEUVEDENÝ

O.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

NEUVEDENÝ

O.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Reforma 1: Vymedzenie nového organizačného modelu siete územnej pomoci v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Reforma predstavuje prípravný prvok pre investície komponentu. Vytvorí sa ním nový model územnej pomoci v oblasti zdravotnej starostlivosti a nová inštitucionálna štruktúra prevencie v oblasti zdravia, životného prostredia a klímy. To sa dosiahne prostredníctvom:

1. Vytvorenie nového organizačného modelu siete pomoci v oblasti územnej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom vymedzenia regulačného rámca, v ktorom sa identifikujú štrukturálne, technologické a organizačné normy.
2. Vymedzenie novej inštitucionálnej štruktúry zdravotnej, environmentálnej a klimatickej prevencie na základe integrovaného prístupu („jedno zdravie“) a holistickej vízie („zdravie planéty“).

Investícia 1.1: Komunitné zdravotné strediská na zlepšenie územnej zdravotnej pomoci.

Cieľom opatrenia je zriadiť komunitné zdravotné strediská.

Investícia pozostáva z aktivácie a agregácie služieb primárnej starostlivosti, ako aj z realizácie (energeticky účinných) centier poskytovania pomoci v záujme integrovanej reakcie na potreby starostlivosti.

Investícia 1.2: Domov ako prvé miesto poskytovania starostlivosti a telemedicína

Cieľom opatrenia je podporiť domácu starostlivosť a rozsiahle zavádzanie riešení telemedicíny a podporiť inovácie v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Investícia pozostáva z hardvéru a zvýšeného poskytovania služieb, zariadenia centier územnej koordinácie („Centrali Operational Territorial“), financovania projektov diagnostiky a monitorovania, vytvorenia národnej platformy na skrining projektov telemedicíny a ad hoc výskumných iniciatív v oblasti technológií elektronického zdravotníctva a starostlivosti.

Investícia 1.3: Posilnenie strednej zdravotnej starostlivosti a jej zariadení (nemocnice Spoločenstva)

Cieľom opatrenia je zvýšiť počet prechodných zdravotníckych zariadení.

Investícia pozostáva z aktivácie služieb starostlivosti v komunitných nemocniciach, zdravotníckych zariadeniach pre pacientov, ktorí si po epizóde menšej ostrosti alebo recidíve chronických ochorení vyžadujú nízko-intenzívne a krátkodobé klinické zákroky.

O.4. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M6C1 – 1	Reforma 1: Vymedzenie nového organizačného modelu siete územnej pomoci v oblasti zdravotnej starostlivosti	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti sekundárnych právnych predpisov (ministerská vyhláška), v ktorých sa predpokladá reforma organizácie zdravotnej starostlivosti.	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona l	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ OK	2022	Nadobudnutie účinnosti sekundárnych právnych predpisov (ministerská vyhláška), v ktorých sa stanovuje: — Vymedzenie nového organizačného modelu siete územnej pomoci v oblasti zdravotnej starostlivosti prostredníctvom vymedzenia regulačného rámca, v ktorom sa identifikujú štrukturálne, technologické a organizačné normy v jednotlivých regiónoch, vymedzenie novej inštitucionálnej štruktúry zdravotnej, environmentálnej a klimateckej prevencie podľa prístupu „jedno zdravie“.
M6C1 – 2	Investícia 1.1: Komunitné zdravotnícke zariadenia na zlepšenie územnej zdravotnej pomoci	Míľnik	Schválenie zmluvy o inštitucionálnom rozvoji	Oznámenie o schválení ministerstvom zdravotníctva a regiónov	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ OK	2022	Schválenie zmluvy o inštitucionálnom rozvoji (Contratto Istituzionale di Sviluppo) s talianskym ministerstvom zdravotníctva ako zodpovedným a vykonávacím orgánom a za účasti regionálnych správ spolu s ďalšími príslušnými subjektmi pre zdravotnícke zariadenia Spoločenstva: Zmluva o inštitucionálnom rozvoji je nástroj riadenia, v ktorom sa uvádzajú všetky vhodné strany určené na vykonávanie Zdravotníckeho strediska Spoločenstva na zlepšenie územnej zdravotnej pomoci.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										V zmluve sa určia aj záväzky, ktoré každý taliansky región prevezme, aby zaručil dosiahnutie očakávaných výsledkov týkajúcich sa zdravotného strediska Spoločenstva. Cieľom zmluvy bolo podporiť územnú súdržnosť, rozvoj a hospodársky rast a urýchliť vykonávanie komplexných intervencií. Zmluva o inštitucionálnom rozvoji je obzvlášť užitočná pre veľké projekty alebo investície vyjadrené v jednotlivých intervenciách, ktoré sú navzájom funkčne prepojené a ktoré si vyžadujú integrovaný prístup a využívanie európskych investičných štrukturálnych fondov a vnútroštátnych fondov zahrnutých aj do plánov a operačných programov financovaných z vnútroštátnych a európskych zdrojov.
M6C1 – 3	Investícia 1.1: Komunitné zdravotnícke zariadenia na zlepšenie územnej zdravotnej pomoci	Cieľ	Služby komunitných zdravotníckych zariadení sú aktivované	NEUVEDENÝ	Počet	0	1 038	ŠTVRŤR OK	2026	Správy nezávislých odborníkov potvrdzujúce aktiváciu služieb podľa noriem vymedzených v povinných položkách tabuľky 4 v oddiele 5 prílohy 1 k DM č. 77 z 23. mája 2022 v najmenej 1038 komunitných zdravotníckych zariadeniach. Najmenej 40 % podpory z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na investičné

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										náklady sa vyčlení na výstavbu nových budov (oblasť intervencie 025 ter) v súlade s požiadavkami poznámky pod čiarou č. 5 prílohy VI k nariadeniu (EÚ) 2021/241 alebo na obnovu budov zameranú na energetickú efektívnosť (oblasť intervencie 026), ako ju osvedčil nezávislý expert.
M6C1 – 4	Investícia 1.2: Domov ako prvé miesto poskytovania starostlivosti a telemedicína	Míľnik	Schválenie usmernení obsahujúcich digitálny model vykonávania domácej starostlivosti	Usmernenia schválené ministerstvom zdravotníctva	NEUVE DENÝ	NEUVE DENÝ	NEUVE DENÝ	ŠTVRŤR OK	2022	Usmerneniami sa zefektívnia procesy potrebné na zlepšenie domácej starostlivosti prostredníctvom vývoja techník diaľkového monitorovania a automatizácie domácností.
M6C1 – 5	Investícia 1.2: Domov ako prvé miesto poskytovania starostlivosti a telemedicína	Míľnik	Zmluva o inštitucionálnom rozvoji schválená ministerstvom zdravotníctva a regiónov	Oznámenie schválenej zmluvy	NEUVE DENÝ	NEUVE DENÝ	NEUVE DENÝ	ŠTVRŤR OK	2022	Schválenie zmluvy o inštitucionálnom rozvoji (Contratto Istituzionale di Sviluppo) s talianskym ministerstvom zdravotníctva ako zodpovedným a vykonávajúcim orgánom a za účasti regionálnych správ spolu s ďalšími dotknutými subjektmi domácej starostlivosti. V zmluve o inštitucionálnom rozvoji sa pre každú intervenciu alebo kategóriu intervencií stanoví časový harmonogram, povinnosti dodávateľov, hodnotiace a monitorovacie kritériá a sankcie za akékoľvek nedodržanie. Vymedzujú sa v ňom aj podmienky potenciálneho čiastočného zrušenia

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										financovania intervencií alebo pridelenia príslušných zdrojov inej úrovni verejnej správy v súlade so zásadou subsidiarity.
M6C1 – 6	Investícia 1.2: Domov ako prvé miesto poskytovania starostlivosti a telemedicína	Cieľ	Domáca starostlivosť	NEUVEDENÝ	Počet	645 590	1 487 590	ŠTVRTÝ OK	2025	Poskytovanie domácej starostlivosti osobám starším ako 65 rokov musí dosiahnuť ročnú hodnotu najmenej 1487590 podľa ukazovateľa SIAD05a – „Over 65s Treated in SIAD (Sistema informativo Assistenza domiciliare) in Relation to the Starly Population“ v prehľade Agenas.
M6C1 – 7	Investícia 1.2: Domov ako prvé miesto poskytovania starostlivosti a telemedicína	Cieľ	Plne funkčné koordinačné centrá (druhá skupina)	NEUVEDENÝ	Počet	0	480	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ OK	2024	Kľúčovým bodom tejto intervencie je uvedenie do prevádzky najmenej 480 centier územnej koordinácie („Centrali Operational Territoriali“), ktorých úlohou je koordinovať a prepájať rôzne územné, sociálne, zdravotnícke a nemocničné služby, ako aj siet' pohotovostných služieb s cieľom zabezpečiť kontinuitu, dostupnosť a integráciu starostlivosti.
M6C1 – 8	Investícia 1.2: Domov ako prvé miesto poskytovania starostlivosti a telemedicína	Cieľ	Aspoň jeden projekt telemedicíny pridelený každému regiónu (vzhľadom na	NEUVEDENÝ	Počet	0	20	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ OK	2023	Národná stratégia telemedicíny podporuje a financuje rozvoj a rozširovanie nových projektov a riešení v oblasti telemedicíny v rámci regionálnych systémov zdravotnej starostlivosti a ako taká predstavuje kľúčový (technologický) faktor umožňujúci vykonávanie prístupu k zdravotnej

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			projekty, ktoré sa budú realizovať v konkrétnom regióne, ako aj na projekty, ktoré sa môžu rozvíjať ako súčasť konzorcií medzi regiónmi)							starostlivosti na diaľku s osobitným zameraním na chronických pacientov.
M6C1 – 9	Investícia 1.2: Domov ako prvé miesto poskytovania starostlivosti a telemedicína	Cieľ	Pomoc prostredníctvom nástrojov telemedicíny	NEUVEDENÝ	Počet	0	300 000	ŠTVRŤR OK	2026	Ukazovateľ pomoci prostredníctvom nástrojov telemedicíny založený na ukazovateľoch Národnej platformy telemedicíny (PNT) a monitorovaný prostredníctvom prehľadu Agenas musí dosiahnuť hodnotu najmenej 300000 ľudí.
M6C1 – 10	Investícia 1.3: Posilnenie strednej zdravotnej starostlivosti a jej zariadení (nemocnice Spoločenstva)	Míľnik	Schválenie zmluvy o inštitucionálnom rozvoji (Contratto Istituzionale di Sviluppo)	Oznámenie o schválení zmluvy o inštitucionálnom rozvoji	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRŤR OK	2022	Schválenie zmluvy o inštitucionálnom rozvoji (Contratto Istituzionale di Sviluppo) s talianskym ministerstvom zdravotníctva ako zodpovedným a vykonávacím orgánom a účasť regionálnych správ spolu s ďalšími dotknutými subjektmi pre nemocnice Spoločenstva. V zmluve o inštitucionálnom rozvoji sa uvedú všetky vhodné lokality určené na

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										investície, ako aj povinnosti, ktoré každý región prevezme, aby zaručil dosiahnutie plánovaného výsledku. V prípade porušenia zo strany ktoréhokoľvek regiónu ministerstvo zdravotníctva postupuje komisárovi „ad acta“. Pokiaľ ide o technologický park zariadení, t. j. všetky nástroje, licencie a prepojenia, uprednostnia sa súhrnné metódy obstarávania.
M6C1 – 11	Investícia 1.3: Posilnenie strednej zdravotnej starostlivosti a jej zariadení (nemocnice Spoločenstva)	Cieľ	Služby komunitných nemocníc sú aktivované	NEUVEDENÝ	Počet	0	307	ŠTVRŤR OK	2026	Správy nezávislých odborníkov potvrdzujúce aktiváciu služieb v súlade s normami vymedzenými v oddiele 11 prílohy 1 k DM č. 77 z 23. mája 2022 v najmenej 307 komunitných nemocniciach.

P. MISIA 6 ZLOŽKA 2: Inovácia, výskum a digitalizácia vnútroštátnych služieb zdravotnej starostlivosti

Cieľom tohto komponentu talianskeho plánu obnovy a odolnosti je zabezpečiť potrebné podmienky umožňujúce väčšiu odolnosť vnútroštátnych služieb zdravotnej starostlivosti prostredníctvom: I) nahradenie zastaraných zdravotníckych technológií v nemocniciach; II) rozvoj významného štrukturálneho zlepšenia bezpečnosti nemocničných budov; III) zlepšenie zdravotníckych informačných systémov a digitálnych nástrojov; IV) podpora a posilnenie sektora vedeckého výskumu; v) posilnenie ľudských zdrojov.

Investície a reformy v rámci tohto komponentu prispejú k plneniu odporúčaní pre danú krajinu adresovaných Taliansku v rokoch 2020 a 2019 týkajúcich sa potreby „posilniť odolnosť a kapacitu systému zdravotnej starostlivosti v oblasti zdravotníckych pracovníkov, kritických zdravotníckych výrobkov a infraštruktúry“ (odporúčanie pre danú krajinu č. 1, 2020), „zamerať investície na zelenú a digitálnu transformáciu, najmä na [...] posilnenú digitálnu infraštruktúru s cieľom zabezpečiť poskytovanie základných služieb“ (odporúčanie pre danú krajinu č. 3, 2020) a „zamerať hospodársku politiku súvisiacu s investíciami na výskum a inovácie a kvalitu infraštruktúry, pričom sa zohľadnia aj regionálne rozdiely“ (odporúčanie pre danú krajinu č. 3, 2019).

P.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma 1: Revízia a aktualizácia súčasného právneho rámca Vedeckých inštitútov pre hospitalizáciu a starostlivosť (IRCCS)

Cieľom reformy je reorganizovať sieť vedeckých inštitútov pre hospitalizáciu a starostlivosť (IRCCS) s cieľom i) zlepšiť kvalitu vnútroštátneho systému zdravotnej starostlivosti (NHS), ii) zlepšiť vzťah medzi zdravím a výskumom a iii) prehodnotiť právny režim IRCCS a výskumné politiky v právomoci talianskeho ministerstva zdravotníctva.

Reformou sa zlepši riadenie verejných IRCCS i) posilnením strategického riadenia, ii) lepším vymedzením právomocí a oblastí pôsobnosti a iii) komplexným vymedzením pravidiel týkajúcich sa postavenia vedeckého riaditeľa verejných IRCCS a výskumných pracovníkov.

A napokon osobitné čiastkové opatrenie, ktoré rozlišuje medzi IRCCS na základe ich činnosti (jednoodborná alebo všeobecná), vytvára integrovanú sieť IRCCS a uľahčuje výmenu odborných znalostí medzi samotnými IRCCS a ostatnými štruktúrami talianskeho NHS.

Investícia 2.1: Posilnenie a zlepšenie biomedicínskeho výskumu NHS

Cieľom opatrenia je zvýšiť financovanie systému biomedicínskeho výskumu.

Investícia pozostáva z financovania projektov v oblasti overovania koncepcie, ako aj z financovania výskumných iniciatív v oblasti zriedkavých chorôb, zriedkavých druhov rakoviny a iných chorôb s veľkým vplyvom na zdravie.

Investícia 2.2: Rozvoj technicko-profesijných, digitálnych a manažérskych zručností odborníkov v systéme zdravotnej starostlivosti

Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť investície do odbornej prípravy a zručností súvisiacich so systémom zdravotnej starostlivosti. Táto investícia pozostáva zo zvýšenia štipendií na osobitný kurz vo všeobecnej medicíne; zvýšenie počtu zadávaných zmlúv o odbornej príprave lekárov špecialistov; odborná príprava v oblasti manažérskych alebo digitálnych zručností pre zamestnancov NHS, ako aj odborná príprava v oblasti bezpečnosti, pokiaľ ide o nemocničné infekcie pre zamestnancov NHS.

P.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M6C2 – 1	Reforma 1: Zrevidovať a aktualizovať súčasný právny rámec vedeckých inštitútov pre hospitalizáciu a starostlivosť (IRCCS) a výskumné politiky ministerstva zdravotníctva s cieľom posilniť prepojenie medzi výskumom, inováciami a zdravotnou starostlivosťou	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti legislatívneho dekrétu, ktorým sa plánuje reorganizácia predpisov, ktorými sa riadia vedecké inštitúty pre hospitalizáciu a starostlivosť (IRCCS)	Ustanovenie vo vyhláske o nadobudnutí účinnosti	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2022	Reformou sa reorganizuje sieť IRCCS s cieľom zlepšiť kvalitu a excelentnosť NHS, zlepšiť vzťah medzi zdravím a výskumom, prehodnotiť právny režim IRCCS a výskumné politiky v právomoci talianskeho ministerstva zdravotníctva. Reforma zahŕňa opatrenia na: I) posilniť prepojenie medzi výskumom, inováciami a zdravotnou starostlivosťou; II) zlepšiť riadenie verejných IRCCS posilnením strategického riadenia a lepším vymedzením právomocí a oblastí pôsobnosti.
M6C2 – 2	Investícia 2.1: Posilnenie a zlepšenie biomedicínskeho výskumu NHS	Cieľ	Financované výskumné projekty v oblasti PoC (dôkaz koncepcie) a zriedkavých druhov rakoviny a chorôb	NEUVEDENÝ	Počet	0	200	ŠTVRTÝ ROK	2025	Pridelenie finančných prostriedkov na výskumné projekty v oblasti zriedkavých chorôb a zriedkavých druhov rakoviny a overenie koncepcie (Proof of Concept – PoC). Poskytovanie finančných prostriedkov na výskumné projekty PoC a o zriedkavých chorobách a zriedkavých onkologických

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										ochoreniach sa uskutočňuje prostredníctvom postupu verejného obstarávania. Najmenej 200 výskumných projektov dostane prvú tranžu financovania.
M6C2 – 3	Investícia 2.1: Posilnenie a zlepšenie biomedicínskeho výskumu NHS	Cieľ	Financované výskumné projekty v oblasti chorôb s veľkým vplyvom na zdravie	NEUVEDENÝ	Počet	0	324	ŠTVRTĽ ROK	2025	Pridelenie finančných prostriedkov na výskumné projekty v oblasti chorôb s veľkým vplyvom na zdravie. Poskytovanie finančných prostriedkov na výskumné projekty týkajúce sa chorôb s veľkým vplyvom na zdravie sa uskutočňuje prostredníctvom postupu verejného obstarávania. Najmenej 324 výskumných projektov získa prvú tranžu financovania.
M6C2 – 16	Investícia 2.2: Rozvoj technicko-profesijných, digitálnych a manažérskych zručností odborníkov v systéme zdravotnej	Cieľ	Odborná príprava v oblasti manažérskych a digitálnych zručností, ako aj odborná príprava v oblasti bezpečnosti, pokiaľ ide o nemocničné infekcie	NEUVEDENÝ	Počet	0	4 500	ŠTVRTĽ ROK	2026	Potvrdenia o účasti na kurzoch odbornej prípravy v oblasti manažérskych alebo digitálnych zručností pre 4500 zamestnancov štátnej zdravotnej služby. Uverejnenie zoznamu najmenej

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	starostlivosti		pre zamestnancov štátnej zdravotnej služby							290000 zamestnancov štátnej zdravotnej služby, ktorí boli zapísaní na odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti, pokiaľ ide o nemocničné infekcie.
M6C2 – 17	Investícia 2.2: Rozvoj technicko-profesijných, digitálnych a manažérskych zručností odborníkov v systéme zdravotnej starostlivosti	Cieľ	Zadávanie zmlúv o odbornej príprave lekárov špecialistov	NEUVEDENÝ	Počet	0	4 200	ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2025	Zadanie 4200 zmlúv o odbornej príprave lekárov špecialistov.

P.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Investícia 1.1: Digitálna aktualizácia technologického vybavenia nemocníc

Cieľom opatrenia je zvýšiť produktivitu zdravotníckeho personálu, zlepšiť kvalitu procesov, zaistiť bezpečnosť pacientov a poskytovanie vysokokvalitných služieb.

Investícia pozostáva z modernizácie zdravotníckeho vybavenia, informatizácie procesov nemocníc s oddelením pre núdzové situácie prvej a druhej úrovne („Dipartimenti Emergenza e Accettazione“, DEA) a poskytovania alebo prestavby lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti a polointenzívnej starostlivosti v nemocniciach štátnej zdravotnej služby.

Investícia 1.2: Smerom k bezpečnej a udržateľnej nemocnici

Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť bezpečnosť nemocníc alebo modernizáciu zdravotníckych zariadení. Opatrenie pozostáva z antiseizmických zásahov alebo zásahov podľa článku 20 zákona 67/88 v zdravotníckych zariadeniach.

Investícia 1.3: Posilnenie technologickej infraštruktúry a nástrojov na zber údajov, spracovanie údajov, analýzu údajov a simuláciu

Cieľom tohto opatrenia je zlepšiť poskytovanie starostlivosti, analýzu zdravotnej starostlivosti a prognostickú kapacitu talianskeho NHS. Investícia spočíva vo zvýšení využívania existujúcich elektronických zdravotných záznamov (EHR) a v posilnení technologickej a analytickej infraštruktúry ministerstva zdravotníctva.

Investícia 2.2: Rozvoj technicko-profesijných, digitálnych a manažérskych zručností odborníkov v systéme zdravotnej starostlivosti

Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť investície do odbornej prípravy a zručností súvisiacich so systémom zdravotnej starostlivosti. Táto investícia pozostáva zo zvýšenia štipendií na osobitný kurz vo všeobecnej medicíne; zvýšenie počtu zadávaných zmlúv o odbornej príprave lekárov špecialistov; odborná príprava v oblasti manažérskych alebo digitálnych zručností pre zamestnancov NHS, ako aj odborná príprava v oblasti bezpečnosti, pokiaľ ide o nemocničné infekcie pre zamestnancov NHS.

P.4. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť a	Rok	
M6C2 – 4	Investícia 1.1: Digitálna aktualizácia technologického vybavenia nemocníc	Míľník	Plán reorganizácie schválený ministerstvom zdravotníctva/talianskymi regiónmi	Oznámenie o schválení	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRT' ROK	2021	Schválenie plánu reorganizácie na posilnenie kapacity nemocníc NHS primerane riešiť núdzové situácie súvisiace s pandémiou zvýšením počtu lôžok v jednotkách intenzívnej a podintenzívnej starostlivosti. Plán reorganizácie nemocnice zvýši počet lôžok dostupných v jednotkách intenzívnej a polointenzívnej starostlivosti v nemocniciach NHS.
M6C2 – 5	Investícia 1.1: Digitálna aktualizácia technologického vybavenia nemocníc	Míľník	Schválenie zmluvy o inštitucionálnom rozvoji	Oznámenie o podpise zmluvy o inštitucionálnom rozvoji ministerstvom zdravotníctva a talianskymi regiónmi	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRT' ROK	2022	Schválenie zmluvy o inštitucionálnom rozvoji (Contratto Istituzionale di Sviluppo) s talianskym ministerstvom zdravotníctva ako zodpovedným a vykonávacím orgánom a za účasti regionálnych správ a ďalších kľúčových zainteresovaných strán. Zmluva o inštitucionálnom rozvoji je nástroj určený súčasnými vnútroštátnymi právnymi predpismi (kombinované ustanovenia článku 1 a článku 6 legislatívneho dekrétu č. 88 z 31. mája 2011 a článku 7 legislatívneho dekrétu č. 91 z 20. júna 2017 zákonom č. 123

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										z 3. augusta 2017) na urýchlenie realizácie strategických projektov, ktoré sú navzájom funkčne prepojené. Zmluva o inštitucionálnom rozvoji obsahuje zoznam všetkých vhodných lokalít identifikovaných pre investície, ako aj povinnosti, ktoré musí každý región prevziať, aby zaručil dosiahnutie očakávaného výsledku. V prípade porušenia zo strany ktoréhokoľvek regiónu ministerstvo zdravotníctva postupuje komisárovi „ad acta“.
M6C2 – 6	Investícia 1.1: Digitálna aktualizácia technologického vybavenia nemocníc	Cieľ	Doklad o dodaní alebo testovaní 3100 položiek diagnostického zariadenia	NEUVEDENÝ	Počet	0	3 100	ŠTVRT' ROK	2026	Doklad o dodaní alebo testovaní (ktorý môže okrem iného zahŕňať Verbale di Collaudo, testovacie certifikáty a certifikáty povolenia na použitie) pre 3100 položiek diagnostického vybavenia. Najmenej 290 položiek musí byť z týchto kategórií: NMR – jadrová magnetická rezonancia – pri 1,5 T alebo viac alebo lineárne urýchľovače alebo PET/CT – pozitronová emisná tomografia/počítačová tomografia. Ostatné položky diagnostického zariadenia môžu okrem iného zahŕňať ultrazvuk, mamografiu a počítačovú tomografiu.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M6C2 – 7	Investícia 1.1: Digitálna aktualizácia technologického vybavenia nemocníc	Míľnik	Zadávanie všetkých verejných zákaziek	Oznamovanie všetkých zadaných verejných zákaziek.	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2022	Uverejnenie postupov verejného obstarávania (rámcová dohoda Consip) a uzatváranie zmlúv s poskytovateľmi služieb a digitalizácia nemocníc zaradených do úrovne DEA I a II) Zmluvy zahŕňajú nákup: a) stredisko spracovania údajov (DPC) vrátane IKT a všetkých pomocných prác potrebných na dosiahnutie automatizácie celej nemocničnej štruktúry; nadobudnutie hardvéru a/alebo softvérových informačných technológií, elektromedicínskych technológií, ako aj ďalších technológií a všetkých pomocných prác potrebných na dosiahnutie automatizácie nemocničných oddelení. Posúdenie súčasnej úrovne digitalizácie pred vykonaním intervencie umožní doladiť toto hodnotenie podľa skutočných potrieb každého regiónu/nemocnice.
M6C2 – 8	Investícia 1.1: Digitálna aktualizácia technologického vybavenia	Cieľ	Nemocnice sú digitalizované (DEA – Oddelenia pre núdzové situácie a prijímanie –	NEUVEDENÝ	Počet	0	280	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2025	Cieľ sa dosiahne, keď sa digitalizácia 280 prvostupňového a druhostupňového oddelenia pre núdzové situácie a prijímanie (DEA) zvýši aspoň o jednu etapu podľa modelu prijímania elektronických zdravotných záznamov (EMRAM), čo sa

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	nemocníc		Úroveň I a Úroveň II)							potvrdí osvedčením o digitálnej vyspelosti od spoločnosti Health Information and Management Systems Society (HIMSS), čím sa dosiahne druhá alebo viac etáp stupnice vyspelosti pre najmenej 50 DEA. Na účely dosiahnutia tohto cieľa sa môžu zohľadniť aj iné obstarávania ako tie, ktoré sa uskutočnili na základe zmlúv uzavretých na dosiahnutie M6C2 – 7, ako aj nákupy uskutočnené na elektronickom trhu verejnej správy (Mepa) alebo v dynamickom akvizíčnom systéme verejnej správy (SDAPA).
M6C2 – 9	Investícia 1.1: Digitálna aktualizácia technologického vybavenia nemocníc	Cieľ	Lôžka poskytované alebo konvertované na JIS a polointenzívnu starostlivosť	NEUVEDENÝ	Počet	0	5 922	ŠTVRTÝ ROK	2026	Administratívne osvedčenia potvrdzujúce dokončenie zásahov na zabezpečenie poskytnutia alebo prestavby najmenej 5922 lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti a v polointenzívnej starostlivosti. Počet lôžok intenzívnej starostlivosti musí byť aspoň 2368.
M6C2 – 10	Investícia 1.2: Smerom k bezpečnej a udržateľnej nemocnici	Cieľ	Antiseizmické zásahy v nemocničných zariadeniach sú dokončené	NEUVEDENÝ	Počet	0	84	ŠTVRTÝ ROK	2026	Správa o dokončenej konštrukcii alebo potvrdenie o statickom teste vydané na najmenej 84 antiseizmických zákrokov v nemocničných zariadeniach.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M6C2 – 10a	Investícia 1.2: Smerom k bezpečnej a udržateľnej nemocnici	Cieľ	Platba (platby) za intervencie podľa článku 20 zákona č. 67/88	NEUVEDENÝ	Počet	0	225 000 000	ŠTVRTÝ ROK	2026	Doklad o platbe (platbách) vo výške 225 000 000 EUR v prípade intervencií podľa článku 20 zákona 67/88.
M6C2 – 11	Investícia 1.3: Posilnenie technologickej infraštruktúry a nástrojov na zber údajov, spracovanie údajov, analýzu údajov a simuláciu	Cieľ	Všeobecní lekári, ktorí vkladajú elektronický zdravotný záznam.	NEUVEDENÝ	Percento	0	85	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2025	Všeobecní lekári (MMG/PLS) používajúci elektronický zdravotný záznam, ktorí dosahujú aspoň 85 % z celkového počtu. Cieľ sa dosiahne overením hodnoty ukazovateľa 2 na vnútroštátnej úrovni uvedenej v prílohe 2 k vyhláske z 8. augusta 2022 na monitorovacom paneli elektronických zdravotných záznamov a zmenami.
M6C2 – 12	Investícia 1.3: Posilnenie technologickej infraštruktúry a nástrojov na zber údajov, spracovanie údajov, analýzu údajov	Míľnik	Testovanie komponentov systému preukazov zdravotného poistenia, infraštruktúry pre interoperabilitu elektronických zdravotných	Administratívne osvedčenia potvrdzujúce testovanie komponentov systému preukazov zdravotného poistenia, infraštruktúry pre interoperabilitu	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ROK	2026	Administratívne osvedčenia potvrdzujúce testovanie: i) zložky systému preukazov zdravotného poistenia vrátane prepracovania elektronického postupu predpisovania liekov; ii) komponenty infraštruktúry pre interoperabilitu elektronických zdravotných záznamov vrátane

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	a simuláciu		záznamov a systému „Ecosistema Dati Sanitari“	elektronických zdravotných záznamov a „Ecosistema Dati Sanitari“.						iii) prehľadu vnútroštátneho registra pacientov, prehľadu elektronických zdravotných záznamov (pre subsidiárne regióny); podielu a zložky systému „Ecosistema Dati Sanitari“ (EDS) vrátane modulu údajov, sprostredkovateľa EDS a brány.
M6C2 – 13	Investícia 1.3: Posilnenie technologickej infraštruktúry a nástrojov na zber údajov, spracovanie údajov, analýzu údajov a simuláciu	Cieľ	Elektronický zdravotný záznam sa používa pri väčšine zdravotných záznamov	NEUVEDENÝ	Percento	0	90	ŠTVRŤ ROK	2026	Produkcia pôvodných dokumentov EHR z celkového počtu dokumentov musí dosiahnuť 90 %. Cieľ sa dosiahne overením hodnoty na vnútroštátnej úrovni ukazovateľa 1 uvedeného v prílohe 2 k vyhláske z 8. augusta 2022 na monitorovacom paneli elektronických zdravotných záznamov a zmenami, aspoň pokiaľ ide o tieto dokumenty: Prepúšťací list pre nemocnicu; správa z pohotovostnej miestnosti; laboratórna správa; rádiologická správa; správa o patologickej anatómii.
M6C2 – 14	Investícia 2.2: Rozvoj technicko-profesijných,	Cieľ	Udeľujú sa štipendiá na osobitnú odbornú prípravu vo	NEUVEDENÝ	Počet	0	1 800	ŠTVRŤ ROK	2023	Touto investíciou sa zvýšia štipendiá na osobitný kurz všeobecného lekárstva, čím sa zaručí dokončenie troch trojročných

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrť a	Rok	
	digitálnych a manažérskych zručností odborníkov v systéme zdravotnej starostlivosti		všeobecnej lekárskej praxi.							cyklov odbornej prípravy.
M6C2 – 15	Investícia 2.2: Rozvoj technicko-profesijných, digitálnych a manažérskych zručností odborníkov v systéme zdravotnej starostlivosti	Cieľ	Udeľujú sa dodatočné štipendiá na osobitnú odbornú prípravu vo všeobecnej lekárskej praxi.	NEUVEDENÝ	Počet	1 800	2 700	ŠTVRT' ROK	2024	Touto investíciou sa zvýšia štipendiá na osobitný kurz všeobecného lekárstva, čím sa zaručí dokončenie troch trojročných cyklov odbornej prípravy.

OTÁZKA Č. 7: REPowerEU

Kapitola REPowerEU sa zameriava na posilnenie distribučných prepravných a distribučných sietí vrátane tých, ktoré sa týkajú plynu; urýchlenie výroby energie z obnoviteľných zdrojov, zníženie dopytu po energii, zvýšenie energetickej efektívnosti a vytváranie zručností vo verejnom a súkromnom sektore pre zelenú transformáciu; podpora hodnotových reťazcov energie z obnoviteľných zdrojov a vodíka prostredníctvom opatrení uľahčujúcich prístup k úverom a daňovým úverom.

Komponent sa zaoberá odporúčaniami pre danú krajinu adresovanými Taliansku v rokoch 2022 a 2023. Jeho cieľom je najmä urýchliť zavádzanie dodatočnej kapacity energie z obnoviteľných zdrojov investovaním do veľkých projektov elektrických prepojení (konkrétne dvoch prepojovacích vedení spájajúcich Sardíniu a Sicíliu s pevninou), modernizáciou národnej prenosovej sústavy a zjednodušením povolovacích postupov. Prispieva k zvýšeniu kapacity vnútornej prepravy plynu s cieľom prekonať úzke miesta, diverzifikovať dovoz energie a posilniť bezpečnosť dodávok. Podporuje udržateľnú mobilitu znižovaním dotácií škodlivých pre životné prostredie a posilňovaním železničného vozového parku. Pomáha znižovať závislosť od fosílnych palív elektrifikáciou spotreby domácností a zvyšovaním odolnosti siete. Prispieva k zvyšovaniu energetickej efektívnosti v sektore bývania a podnikovom sektore, a to aj prostredníctvom cielených systémov stimulov a finančných nástrojov. Napokon zahŕňa reformy a investície na zlepšenie poskytovania a získavania zručností potrebných na zelenú transformáciu – v súkromnom aj vo verejnom sektore.

Deväť projektov má cezhraničný rozmer. Dva z nich majú priamy cezhraničný vplyv: 1. investície prispievajúcej k výstavbe elektrického prepojenia medzi Sardíniou, Korzikou a Toskánskom; 2. investície do kompresorovej stanice, ktorá zvýši vývoz plynu do strednej Európy. Iné projekty nepriamo prispievajú cezhraničným členským štátom tým, že riešia vnútorné prekážky pri prenose a distribúcii energie a zvyšujú efektívnosť a odolnosť siete.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúcich krokov stanovených v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ [C (2023) 6454 final], zatiaľ čo zásada „výrazne nenarušiť“ sa nevzťahuje na investíciu 13 – Jadranská línia, fáza 1 (kompresorová stanica Sulmona a plynovod Sestino-Minerbio) a investíciu 14 – Cezhraničná infraštruktúra na vývoz plynu v súlade s článkom 21c ods. 6 nariadenia (EÚ) 2021/241.

OTÁZKA Č. 1 **Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory**

Reforma 1. Zefektívnenie povolovacích postupov pre energiu z obnoviteľných zdrojov na centrálnej a miestnej úrovni

Cieľom tejto reformy je konsolidovať a zefektívniť existujúce právne predpisy a ustanovenia upravujúce povoľovanie obnoviteľných zdrojov energie. Reforma pozostáva z prijatia a nadobudnutia účinnosti právneho aktu (známeho aj ako *Testo Unico*), ktorým sa zhromažďujú, zostavujú a konsolidujú normy upravujúce povoľovanie obnoviteľných zdrojov energie a nahrádzajú predchádzajúce právne predpisy v tejto oblasti. Cieľom reformy je takisto stanoviť právny rámec na identifikáciu „oblastí zrýchlenia výroby energie z obnoviteľných zdrojov“ a vytvoriť digitálnu platformu, ktorá umožní predkladanie a/alebo zber – v prípade zavedenia prostredníctvom iných platforiem – žiadostí o povolenie na inštaláciu zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov na vnútroštátnej a nižšej ako vnútroštátnej úrovni, ako aj predloženie oznámenia o zariadeniach nainštalovaných v Edilizia Libera.

Reforma 2. Zníženie dotácií škodlivých pre životné prostredie

Cieľom tejto reformy je viesť k zníženiu dotácií škodlivých pre životné prostredie na základe Katalógu dotácií škodlivých pre životné prostredie z roku 2022, ktorý uverejnila spoločnosť MASE. Reforma pozostáva z prijatia správy o konzultácii so zainteresovanými stranami a právnych aktov.

Reforma 3. Zníženie nákladov na pripojenie biometánu do plynárenskej siete

Cieľom reformy je uľahčiť začlenenie biometánu do energetického systému a trhu s energiou a vytvoriť novú udržateľnú výrobnú kapacitu biometánu v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 (smernica o obnoviteľných

zdrojoch energie) a jej delegovanými aktmi, a najmä podporiť flexibilitu a efektívnosť siete zemného plynu uľahčením prechodu na biometán. Reforma spočíva v nadobudnutí účinnosti právnych aktov s cieľom znížiť náklady na pripojenie udržateľných zariadení na výrobu biometánu a podporiť investície zamerané na zavádzanie udržateľného biometánu do sietí zemného plynu.

Reforma 4. Zmiernenie finančného rizika spojeného so zmluvami o nákupe elektriny z obnoviteľných zdrojov (zmluvy o nákupe elektriny)

Cieľom reformy je vytvoriť systém záruk na zmiernenie finančného rizika spojeného so zmluvami o nákupe energie z obnoviteľných zdrojov s trvaním aspoň tri roky.

Reforma bude sledovať tieto ciele:

- i) požadovať od každého prevádzkovateľa, aby zaručil čiastočné krytie protihodnoty zmlúv o nákupe elektriny prostredníctvom záručných nástrojov poskytovaných na trhu s elektrinou;
- ii) zaviesť opatrenia na zmiernenie rizika platobnej neschopnosti vrátane požiadaviek a obmedzení týkajúcich sa uchádzača a regulačných sankcií v prípade platobnej neschopnosti výrobcu;
- iii) identifikujte inštitucionálny subjekt, ktorý prevezme úlohu predávajúceho/kupujúceho poslednej inštancie, ktorý by prevzal od zlyhávajúcej protistrany a zabezpečil plnenie prevzatých záväzkov voči vykonávajúcej protistrane.

Reforma 5. Plán pre nové zručnosti – transformácie

Cieľom reformy je lepšie zosúladiť programy odbornej prípravy s potrebami trhu práce s cieľom bojovať proti nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami s osobitným dôrazom na zelené a digitálne zručnosti. Táto reforma pozostáva z prijatia a nadobudnutia účinnosti právnych aktov na vnútroštátnej úrovni, ktorými sa aktualizuje nový plán zručností („Piano Nuove Competenze – Transizioni“), a regionálnych právnych aktov.

Investícia č. 1 Rozšírenie opatrenia: Inteligentné systémy

Cieľom tejto investície je digitalizovať elektrickú distribučnú sieť ako rozšírenie investície 2.1 (Posilnenie inteligentných sietí) v rámci komponentu 2 úlohy 2. Investícia pozostáva z poskytovania grantov prevádzkovateľom sústav na financovanie intervencií zodpovedajúcich zvýšenej maximálnej energii dodanej sústavou na spotrebu pre viac obyvateľov, ako sa už predpokladá v opatrení M2C2.

Investícia 2. Rozšírenie opatrenia: Intervencie na zvýšenie odolnosti elektrizačnej sústavy

Cieľom tejto investície je zvýšiť odolnosť prenosovej a distribučnej sústavy voči extrémnym poveternostným javom ako rozšírenie investície 2.2 v zložke 2 úlohy 2. Investícia pozostáva z poskytovania grantov prevádzkovateľom sústav na intervencie zodpovedajúce zvýšenej odolnosti sústavy nad rámec toho, čo sa už predpokladá v opatrení M2C2.

Investícia 3. Rozšírenie opatrenia: Výroba vodíka v opustených priemyselných lokalitách (vodíkové údolia)

Cieľom tejto investície je vytvoriť nové vodíkové údolia, t. j. miestnu výrobu a využívanie vodíka z obnoviteľných zdrojov v priemysle, MSP a miestnej doprave v opustených priemyselných oblastiach, ako rozšírenie investície 3.1 v zložke 2 úlohy 2. Investícia na rozšírenie pozostáva z realizácie dvoch ďalších projektov na vytvorenie vodíkových údolí v porovnaní s projektmi plánovanými v investícii 3.1 v zložke 2 úlohy 2.

Investícia 4. Tyrrhenské spojenie

Cieľom tejto investície je zvýšiť integráciu južného Talianska do vnútroštátnej prenosovej sústavy. Táto investícia pozostáva z výstavby „východného prepojovacieho vedenia“ tyrhénského prepojenia medzi Sicíliou a Kampániou, najmä z inštalácie kábla (káblu) s jednosmerným prúdom z bodu do bodu (HVDC).

Investícia 5. SA.CO.I.3

Cieľom tejto investície je modernizovať elektrickú prenosovú infraštruktúru spájajúcu Sardíniu so zvyškom Talianska cez Korziku a zvýšiť jej integráciu do národnej prenosovej sústavy. Táto investícia pozostáva

z výstavby škrupín (vonkajšia infraštruktúra) transformačných staníc v Codrongianos a Suvereto pre projekt prepojenia „Sardínsko – Korzika – Taliansko 3“.

Investícia 7. Inteligentná národná prenosová sústava

Cieľom tejto investície je digitalizovať vnútroštátnu prenosovú sústavu a zlepšiť systém riadenia a kontroly prevádzkovaný prevádzkovateľom prenosovej sústavy. Investícia pozostáva z inštalácie zabezpečeného protokolu 104 a zariadenia 5G alebo architektúry IKT v elektrických staniciach, ako aj monitorovacích systémov na elektrických stožiaroch.

Investícia 8. Udržateľné, obehové a bezpečné dodávky kritických surovín

Cieľom tejto investície je podporiť zhodnocovanie a recykláciu kritických surovín, a tým aj hodnotové reťazce v oblasti kritických surovín a technológií spojených so zelenou transformáciou. Investícia pozostáva z analýzy budúcich potrieb kritických surovín a potenciálu ekodizajnu znížiť ich dopyt, ako aj z podpory vytvorenia platformy geografického informačného systému na identifikáciu recyklovateľných materiálov v mestskom prostredí a odpadu v opustených alebo zatvorených baniach. Pozostáva aj z vybavenia laboratórií na vytvorenie jednotného centra pre ťažbu v mestách a ekodizajn.

Investícia 10. Pilotný projekt v oblasti zručností „Crescere Green“

Cieľom tejto investície je podporiť zelené zručnosti so zapojením súkromného sektora. Opatrenie spočíva v poskytovaní krátkych intervencií v oblasti odbornej prípravy zameraných na zelené zručnosti.

Investícia 11. Posilnenie vozového parku regionálnej verejnej železničnej dopravy (vlak s nulovými emisiami a univerzálna služba)

Cieľom investície je znížiť emisie skleníkových plynov zo železničnej dopravy a modernizovať železničný vozový park. Táto investícia pozostáva z obstarania najmenej 79 osobných vlakov s nulovými emisiami.

Investícia 18 – Rozšírené opatrenie: Program obnovy vozového parku súkromných a ľahkých úžitkových vozidiel elektrickými vozidlami

Cieľom tejto investície je znížiť emisie skleníkových plynov a znečistenie ovzdušia spôsobené cestnou dopravou v mestských oblastiach. Táto investícia pozostáva z nákupu vozidiel s nulovými emisiami a zošrotovania tepelných vozidiel.

OTÁZKA Č. 2: Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M7 – 1	Reforma 1: Zefektívnenie povolovacích postupov pre energiu z obnoviteľných zdrojov	Míľnik	Právny rámec na identifikáciu „oblastí zrýchlenia výroby energie z obnoviteľných zdrojov“	Ustanovenie v zákone, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti právneho rámca na identifikáciu oblastí zrýchlenia výroby energie z obnoviteľných zdrojov				ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2024	Nadobudnutie účinnosti primárnych právnych predpisov, ktorými sa stanovuje právny rámec na identifikáciu „oblastí zrýchlenia výroby energie z obnoviteľných zdrojov“. Právny rámec: 1) požadovať mapovanie potenciálu energie z obnoviteľných zdrojov v celej krajine; 2) na základe mapovania stanoviť prvý súbor oblastí, v ktorom sa stanoví minimálny súbor pre budúcu identifikáciu oblastí zrýchlenia výroby energie z obnoviteľných zdrojov; 3) na základe minimálneho súboru oblastí požadovať od regiónov a autonómnych provincií, aby do 21. februára 2026 určili oblasti zrýchlenia výroby energie z obnoviteľných zdrojov; 4) opraviť ústrednú vládu na vykonávanie substitučných právomocí v prípade, že regióny alebo autonómne provincie neurčia oblasti zrýchlenia výroby energie z obnoviteľných zdrojov do 21. februára 2026;

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										5) požadovať určenie pobrežných oblastí na zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie v súlade s námornými priestorovými plánmi.
M7 – 2	Reforma 1: Zefektívnenie povolovacích postupov pre energiu z obnoviteľných zdrojov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právneho aktu (Testo Unico)	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti právneho aktu				ŠTVRTÝ ROK	2025	Nadobudnutie účinnosti právneho aktu (Testo Unico), ktorým sa zhromažďujú, zostavujú a konsolidujú normy upravujúce povoľovanie obnoviteľných zdrojov energie a nahrádzajú predchádzajúce právne predpisy v tejto oblasti. Testo Unico stanoví aj „stropové pravidlá“ týkajúce sa povoľovania tak, aby regióny nemohli uplatňovať prísnejšie pravidlá, ako sú pravidlá stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch.
M7 – 3	Reforma 1: Zefektívnenie povolovacích postupov pre energiu z obnoviteľných zdrojov	Míľnik	Zriadenie digitálnej platformy pre povolenia týkajúce sa obnoviteľných zdrojov energie	Zriadenie digitálnej platformy na udeľovanie povolení týkajúcich sa obnoviteľných zdrojov energie				ŠTVRTÝ ROK	2026	Digitálna platforma je online a umožňuje predkladanie a/alebo zber – v prípade zavedenia prostredníctvom iných platforiem – žiadostí o povolenie týkajúcich sa inštalácie zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov na vnútroštátnej a nižšej ako vnútroštátnej úrovni (Autorizzazione Unica, Procedura Abilitativa Semplificata), ako aj predkladanie oznámenia o zariadeniach nainštalovaných v rámci projektu Edilizia Libera.
M7 – 4	Reforma 2: Zníženie	Míľnik	Prijatie vládnej	Prijatie vládnej				ŠTVRT	2024	V správe sa uvedú opatrenia prijaté na

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	dotácií škodlivých pre životné prostredie		správy, v ktorej sa prezentuje výsledok vládnej konzultácie so zainteresovanými stranami s cieľom znížiť dotácie škodlivé pre životné prostredie.	správy				Ý ŠTVRT' ROK		konzultácie s príslušnými zainteresovanými stranami o reforme dotácií škodlivých pre životné prostredie vrátane vstupov získaných od zainteresovaných strán. Medzi konzultované zainteresované strany patria príslušné verejné orgány a súkromné zainteresované strany.
M7 – 5	Reforma 2: Zníženie dotácií škodlivých pre životné prostredie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právneho aktu (aktov)	Ustanovenie v zákone, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti právneho aktu (právnych aktov)				ŠTVRT' Ý ŠTVRT' ROK	2025	Nadobudnutie účinnosti právnych aktov, ktorými sa stanovuje zníženie dotácií škodlivých pre životné prostredie vo výške najmenej 4,5 miliardy EUR v roku 2026.
M7 – 6	Reforma 3: Zníženie nákladov na pripojenie biometánu do plynárenskej siete	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych aktov na zníženie nákladov na pripojenie zariadení na výrobu biometánu do	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti právnych aktov				OTÁZKA Č. 3	2025	Právne akty: • Znížiť náklady výrobcu na pripojenie zariadení na výrobu biometánu k plynárenskej sieti. • Poskytnúť regulačné stimuly na investovanie do plynárenskej siete s cieľom zvýšiť integráciu plynov z obnoviteľných zdrojov. • Uľahčiť integráciu medzi prenosovou

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			plynárenskej siete							a distribučnou sústavou, a to aj prostredníctvom mechanizmov rozdelenia nákladov na investície do pripojenia do sústavy.
M7 – 7	Reforma 4: Zmiernenie finančného rizika spojeného so zmluvami o nákupe elektriny z obnoviteľných zdrojov (zmluvy o nákupe elektriny)	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti primárnych a sekundárnych právnych predpisov	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona				ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2024	Nadobudnutie účinnosti primárnych a sekundárnych právnych predpisov. V primárnych právnych predpisoch sa stanoví prijatie sekundárnych právnych predpisov, ktorými sa vykonávajú ďalej uvedené požiadavky i), ii) a iii). Sekundárne právne predpisy: I) požadovať od každého prevádzkovateľa, aby zaručil čiastočné krytie protihodnoty zmlúv o nákupe elektriny prostredníctvom záručných nástrojov poskytovaných na trhu s elektrinou; II) zaviesť opatrenia na zmiernenie rizika platobnej neschopnosti vrátane požiadaviek a obmedzení týkajúcich sa uchádzača a regulačných sankcií v prípade platobnej neschopnosti výrobcu; III) identifikujte inštitucionálny subjekt, ktorý prevezme úlohu predávajúceho/kupujúceho poslednej inštalácie, ktorý by prevzal od zlyhávajúcej protistrany

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										a zabezpečil plnenie prevzatých záväzkov voči vykonávajúcej protistrane.
M7 – 9	Reforma 5: Plán pre nové zručnosti – transformácie	Míľnik	Prijatie a uverejnenie nového plánu zručností – transformácie a plánu vykonávania	Prijatie plánu a plánu				ŠTVRTĽ ROK	2024	„Piano Nuove Competenze“ prijatý vyhláškou zo 14. decembra 2021 a uverejnený v Gazzetta ufficiale č. 307 z 28. decembra 2021 sa mení a nový plán zručností v oblasti transformácie nadobúda účinnosť. Plán obsahuje všeobecné zásady, ktoré sa ďalej upresnia v regionálnych zákonoch a ktoré zahŕňajú: i) väčšie zapojenie súkromného sektora do poskytovania odbornej prípravy, ii) lepšie uznávanie odbornej prípravy na pracovisku a mikrocertifikátov, iii) rozsiahlejšia ex-ante analýza trhu práce a monitorovanie účinkov odbornej prípravy na zamestnanie. Prijíma sa aj plán vykonávania.
M7 – 10	Reforma 5: Plán pre nové zručnosti – transformácie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právneho aktu (aktov) pre regióny a autonómnu provinciu (autonómne provincie)	Ustanovenie (ustanovenia) v právnych aktoch				OTÁZKA Č. 3	2025	Nadobudnutie účinnosti právneho(-ych) aktu(-ov) vrátane ustanovení s cieľom: i. zabezpečiť, aby plánovanie činností odbornej prípravy: a) Zahŕňa zainteresované strany zo súkromného sektora a/alebo b) je založená na využívaní nástrojov informovanosti pre oblasť zručností s cieľom reagovať na

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťtina	Rok	
										strednodobé a dlhodobé potreby v oblasti zručností a/alebo c) zameriava sa na zručnosti potrebné na zelenú a digitálnu transformáciu; a/alebo ii. Potvrdzovať odbornú prípravu a jej výsledky vydávaním osvedčení podľa spoločných minimálnych noriem pre: a) odborná príprava na pracovisku a/alebo b) mikrocertifikáty. Právne akty nadobudnú účinnosť pre všetky talianske regióny a autonómne provincie s výnimkou Bolzana a Valle d'Aosta.
M7 – 11	Investícia 1: Rozšírenie opatrenia: Inteligentné systavy	Míľnik	Zvýšenie maximálnej energie dodávanej do siete na spotrebu	Vykonané intervencie	NEUVEDE NÝ	NEUVED ENÝ	NEUVED ENÝ	ŠTVRT ROK	2026	Správa(-y) nezávislého(-ých) inžiniera(-ov), v ktorej(-ých) sa osvedčuje(-ú), že sa vykonali intervencie vedúce k zvýšeniu maximálneho výkonu dodávaného do siete na spotrebu v niekoľkých bodoch dodávky, ktoré zodpovedajú aspoň 230000 obyvateľom okrem 1500000 obyvateľov v rámci M2C2 – 10.
M7 – 12	Investícia 2: Rozšírenie opatrenia: Intervencie na zvýšenie odolnosti	Míľnik	Zvýšiť odolnosť elektrickej siete	Vykonané intervencie	NEUVEDE NÝ	NEUVED ENÝ	NEUVED ENÝ	ŠTVRT ROK	2026	Správa(-y) nezávislého inžiniera, v ktorej(-ých) sa osvedčuje, že boli vykonané zásahy zodpovedajúce zvýšeniu odolnosti aspoň o 648 km elektrickej siete nad rámec 4 000 km v rámci M2C2 – 13.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	elektrizačnej sústavy									
M7 – 13	Investícia 3: Rozšírenie opatrenia: Výroba vodíka v opustených priemyselných lokalitách (vodíkové údolia)	Cieľ	Nainštalované elektrolyzéry		Počet	10	12	ŠTVRTĽ ROK	2026	Inštalácia 12 elektrolyzérov, každý s kapacitou najmenej 1 MW, v rámci 12 projektov vodíkových údolí. Odhady nákladov na pripojenie, ktoré prijal alebo zaplatil vývojár, sa vydávajú pre elektrolyzéry vyžadujúce pripojenie do sústavy.
M7 – 14	Investícia 4: Tyrrenské spojenie	Míľnik	Zadávanie zákaziek	Oznámenie o zadaní zákaziek				OTÁZKA Č. 3	2024	Oznámenie o zadaní všetkých zákaziek na práce potrebné na kladenie 511 km káblov spájajúcich Caracoli s Eboli.
M7 – 15	Investícia 4: Tyrrenské spojenie	Míľnik	Stanovená (-é) možnosť(-ti)	Vykonané práce	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTĽ ROK	2026	Vykonal sa práce na uloženie kábla(-ov) East link Pole 1, ktorý(-é) spája(-jú) Sicíliu s Kampániou a zabezpečuje(-ú) menovitú kapacitu 500 MW.
M7 – 16	Investícia 5: SA.CO.I.3	Míľnik	Zadávanie zákaziek	Zadávanie zákaziek				ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2024	Zadanie všetkých zákaziek na práce potrebné na dokončenie škrupín konverzných staníc na Sardínii a v Toskánsku.
M7 – 17	Investícia 5: SA.CO.I.3	Míľnik	Výstavba škrupín transformačných staníc na Sardínii (Codrongianos) a v Toskánsku	Vykonané práce	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTĽ ROK	2026	Vykonal sa práce na výstavbe škrupín konverzných staníc Sardínia (Codrongianos) a Toskánsko (Suvereto).

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťtina	Rok	
			(Suvereto)							
M7 – 22	Investícia 7: Inteligentná národná prenosová sústava	Míľnik	Inštalácia zariadení 5G, architektúra informačných a komunikačných technológií, zabezpečený protokol 104 v elektrických stanicích a monitorovacie systémy v elektrických pylónoch	Výkonané intervencie	NEUVEDE NÝ	NEUVED ENÝ	NEUVED ENÝ	ŠTVRTĽ ROK	2026	Správa(-y) nezávislého inžiniera, v ktorej(-ých) sa osvedčuje, že sa vykonali zásahy vedúce k inštalácii: Zariadenia 5G alebo architektúra informačných a komunikačných technológií v najmenej 40 stanicích. Bezpečný protokol 104 (protokol Medzinárodnej elektrotechnickej komisie 62351) v najmenej 250 elektrických stanicích. Monitorovacie systémy v najmenej 1500 elektrických pylónoch.
M7 – 25	Investícia 8: Udržateľné, obehové a bezpečné dodávky kritických surovín	Míľnik	Uverejnenie správy o budúcich potrebách v oblasti kritických surovín a potenciáli ekodizajnu	Uverejnenie správy	NEUVEDE NÝ	NEUVED ENÝ	NEUVED ENÝ	ŠTVRTĽ ROK	2025	Uverejnenie správy, v ktorej sa analyzujú budúce potreby v oblasti kritických surovín a potenciál ekodizajnu znížiť dopyt po kritických surovinách.
M7 – 26	Investícia 8: Udržateľné, obehové a bezpečné dodávky	Míľnik	Platforma geografického informačného systému	Platforma geografického informačného systému dostupná	NEUVEDE NÝ	NEUVED ENÝ	NEUVED ENÝ	ŠTVRTĽ ROK	2025	Platforma geografického informačného systému je dostupná online a identifikuje recyklovateľné materiály v mestskom prostredí a odpad v opustených alebo

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťtina	Rok	
	kritických surovín		dostupná online	online				ROK		zatvorených baniach.
M7 – 27	Investícia 8: Udržateľné, obehové a bezpečné dodávky kritických surovín	Míľnik	Vybavenie laboratórií pre mestskú ťažbu a ekodizajn	Vybavenie poskytnuté najmenej šiestimi laboratóriami technologického centra pre mestskú ťažbu a ekodizajn	NEUVEDE NÝ	NEUVED ENÝ	NEUVED ENÝ	ŠTVRŤ ROK	2026	Správy o dodávkach a prijatí vybavenia najmenej šiestich laboratórií technologického centra pre mestskú ťažbu a ekodizajn.
M7 – 30	Investícia 10: Pilotný projekt v oblasti zručností „Crescere Green“	Cieľ	Osvedčenia o odbornej príprave		Počet	0	20 000	ŠTVRT Ý ŠTVRŤ ROK	2025	Osvedčenia o odbornej príprave vydané pre najmenej 20000 príjemcov pilotného projektu. Pilotný projekt sa vzťahuje aspoň na dva regióny a týka sa zelených zručností, ako sú vymedzené v databáze ESCO.
M7 – 31	Investícia 11: Posilnenie vozového parku regionálnej verejnej železničnej dopravy (vlaky s nulovými emisiami a univerzálna služba)	Cieľ	Počet obstaraných vlakov	NEUVEDENÝ	Počet	0	79	ŠTVRŤ ROK	2026	Registrácia alebo potvrdenie prijatia spolu s vyhlásením o zhode aspoň 79 vlakov s nulovými emisiami (elektrické alebo vodíkové palivové články) nad rámec železničných koľajových vozidiel uvedených v investícii 4.4.2 komponentu 2 úlohy 2
M7 – 32	Investícia 12 Finančný nástroj na rozvoj medzinárodného, priemyselného a výskumného	Míľnik	Vykonávanie dohody	Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody				ŠTVRŤ ROK	2024	Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	a vývojového vedúceho postavenia v oblasti autobusov s nulovými emisiami									
M7 – 50	Investícia 18 – Rozšírené opatrenie: Program obnovy vozového parku súkromných a ľahkých úžitkových vozidiel elektrickými vozidlami	Cieľ	Počet zakúpených vozidiel	NEUVEDENÝ	Počet	30 830	46 500	ŠTVRŤ ROK	2026	Podpísanie zmlúv o nákupe najmenej 46500 vozidiel s nulovými emisiami. Pre každé zakúpené vozidlo sa poskytne aj osvedčenie o zošrotovaní, ktorým sa preukáže zošrotovanie tepelného vozidla.

OTÁZKA Č. 3: Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Investícia 13. Fáza 1 Jadranskej linky (kompresorová stanica Sulmona a plynovod Sestino-Minerbio)

Cieľom tejto investície je zvýšiť a diverzifikovať bezpečnosť dodávok plynu vrátane skvapalneného zemného plynu. Opatrenie pozostáva z výstavby kompresorovej stanice v Sulmone a plynovodu spájajúceho uzly Sestino a Minerbio ako súčasť Jadranskej línie.

Investícia 14. Cezhraničná infraštruktúra na vývoz plynu

Cieľom tejto investície je zvýšiť a diverzifikovať bezpečnosť dodávok plynu vrátane skvapalneného zemného plynu. Táto investícia pozostáva z modernizácie existujúcej plynárenskej infraštruktúry umožňujúcej vývoz zemného plynu cez výstupný bod Tarvisio, najmä prostredníctvom výstavby novej elektrickej kompresnej jednotky v kompresorovej stanici Poggio Renatico.

Investícia 15. Transizione 5.0

Cieľom tejto investície je podporiť prechod podnikov na energeticky efektívne a udržateľné modely výroby založené na obnoviteľných zdrojoch energie. Investícia pozostáva z poskytnutia daňového úveru firmám zodpovedajúceho oprávneným výdavkom, ktoré vznikli v období od 1. januára 2024 do 31. decembra 2025, a to konkrétne digitálnym aktívam (4,0 hmotného investičného majetku, 4,0 nehmotného investičného majetku⁹²), aktívam potrebným na vlastnú výrobu a vlastnú spotrebu z obnoviteľných zdrojov (s výnimkou biomasy) a odbornej príprave zamestnancov v oblasti zručností pre zelenú transformáciu. Investícia pozostáva aj zo zriadenia platformy IT podpory a súvisiacich činností na účely riadenia, monitorovania a kontroly, ktoré poskytuje spoločnosť GSE – Gestore Servizi Energetici.

Investícia 16. Podpora MSP na vlastnú výrobu z obnoviteľných zdrojov energie

Toto opatrenie pozostáva z verejnej investície do grantovej schémy „Podpora MSP na vlastnú výrobu energie z obnoviteľných zdrojov“ s cieľom stimulovať súkromné investície a zlepšiť prístup k financovaniu v rámci vlastnej výroby energie z obnoviteľných zdrojov v Taliansku.

Cieľom programu je podporovať mikropodniky a malé a stredné podniky (MSP) pri vykonávaní investičných programov zameraných na vlastnú výrobu energie z obnoviteľných zdrojov⁹³.

Systém funguje tak, že poskytuje granty priamo súkromnému sektoru.

Program riadi spoločnosť Invitalia SpA ako implementujúci partner. Systém zahŕňa tieto rady výrobkov:

- nenávratné príspevky vo výške aspoň 30 % celkových investícií – na nákup systémov a súvisiacich digitálnych technológií, ktoré umožňujú priamu výrobu energie z obnoviteľných zdrojov na okamžitú vlastnú spotrebu alebo prostredníctvom akumulčných/skladovacích systémov.

S cieľom realizovať investíciu do programu Taliansko a spoločnosť Invitalia SpA podpíšu vykonávaciu dohodu, ktorá bude obsahovať tento obsah:

1. Opis rozhodovacieho procesu schémy: Konečné investičné rozhodnutie systému prijíma investičný výbor alebo iný príslušný rovnocenný riadiaci orgán a schvaľuje ho väčšinou hlasov členov, ktorí sú nezávislí od vlády.
2. Kľúčové požiadavky súvisiacej investičnej politiky, ktoré zahŕňajú:
 - a) Opis druhu poskytovanej podpory a oprávnených konečných prijímateľov.
 - b) Požiadavka, aby všetky podporované investície boli ekonomicky životaschopné.
- a. Požiadavka dodržiavať zásadu „výrazne nenarušiť“ stanovenú v technickom usmernení týkajúcom sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Najmä v prípade všeobecnej podpory podnikov

⁹² Schéma odkazuje najmä na prílohy A a B zákona č. 232 z 11. decembra 2016.

⁹³ Koneční príjemcovia pridružení ku konkrétnym projektom sú povinní poskytnúť odôvodnenie vybranej oblasti intervencie pre každý podporovaný projekt spolu s opisom projektu na účely výpočtu príspevku na klímu. Implementujúci partner je takisto povinný predkladať členskému štátu polročnú správu o realizácii každého projektu/činnosti.

investičná politika vylučuje spoločnosti s podstatným zameraním⁹⁴ na tieto odvetvia: I) výroba energie z fosílnych palív a súvisiace činnosti⁹⁵; II) energeticky náročné odvetvia a/alebo odvetvia s vysokými emisiami CO₂⁹⁶; III) výroba, prenájom alebo predaj znečisťujúcich vozidiel⁹⁷; IV) zber, spracovanie a zneškodňovanie odpadu⁹⁸, v) spracovanie jadrového paliva, výroba jadrovej energie. Investičná politika si okrem toho vyžaduje súlad konečných príjemcov programu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

- c) Požiadavka, aby koneční príjemcovia programu nedostávali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie tých istých nákladov.
- 3. Sumu, na ktorú sa vzťahuje vykonávacia dohoda, štruktúru poplatkov pre implementujúceho partnera a požiadavku investovať akékoľvek nevyužitú výnosy zo schémy, a to aj po roku 2026, na rovnaké politické účely.
- 4. Požiadavky na monitorovanie, audit a kontrolu vrátane:
 - i) Opis systému monitorovania implementujúceho partnera na podávanie správ o mobilizovaných investíciách.
 - ii) Opis postupov implementujúceho partnera, ktorými sa zabezpečí predchádzanie podvodom, korupcii a konfliktom záujmov, ich odhaľovanie a náprava.
 - iii) Povinnosť overiť oprávnenosť každej operácie v súlade s požiadavkami stanovenými vo vykonávacej dohode pred tým, ako sa zaviazá financovať operáciu.
 - iv) Povinnosť vykonávať následné audity založené na riziku v súlade s plánom auditov spoločnosti Invitalia SpA. Týmto auditmi sa overuje i) či sú systémy kontroly účinné vrátane odhaľovania podvodov, korupcie a konfliktu záujmov; II) súlad so zásadou „výrazne nenarušiť“, pravidlami štátnej pomoci, požiadavkami na ciele v oblasti klímy; a iii) aby sa dodržala požiadavka, aby koneční príjemcovia programu nedostali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov. Auditom sa takisto overí zákonnosť transakcií a dodržiavanie podmienok príslušnej vykonávacej dohody.

⁹⁴ Predpokladá sa, že konečný príjemca má „podstatné zameranie“ na odvetvie alebo podnikateľskú činnosť, ak sa takéto odvetvie alebo činnosť považuje za podstatnú súčasť podnikateľskej činnosti konečného príjemcu vo vzťahu k hrubým príjmom, zisku alebo klientskej základni konečného príjemcu. Hrubé príjmy z obmedzeného sektora alebo činnosti v žiadnom prípade nepresiahnu 50 % hrubých príjmov.

⁹⁵ S výnimkou a) aktív a činností v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a zariadení podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív.

⁹⁶ Vrátane činností a aktív v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty. Ak podporovaná činnosť dosahuje predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytne sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

⁹⁷ Znečisťujúce vozidlá sú vymedzené ako vozidlá s nulovými emisiami.

⁹⁸ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú opatrenia v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

Investícia č. 17. Finančný nástroj na energetickú obnovu nájomného bývania

Cieľom opatrenia je podporiť obnovu nájomného bývania. Toto opatrenie pozostáva z verejných investícií do nástroja, „finančného nástroja na zmiernenie energetickej chudoby“, s cieľom stimulovať súkromné investície a zlepšiť prístup k financovaniu. Nástroj sa zameriava na energetickú obnovu vo verejných obytných domoch, ktorá dosahuje v priemere aspoň 30 % zníženie dopytu po primárnej energii⁹⁹.

Nástroj riadia dvaja implementujúci partneri.

- Gestore Servizi Energetici (GSE Spa) ako technický partner zodpovedný za grantovú zložku;
- Cassa Depositi e Prestiti (CDP Spa) ako finančný partner a zodpovedný za (nepovinnú) úverovú zložku.

Nástroj poskytuje finančnú podporu vo forme grantov a/alebo úverov na energetickú obnovu verejného bývania, čím sa dosiahne v priemere aspoň 30 % zníženie dopytu po primárnej energii.

Nástroj zahŕňa tieto produktové línie na podporu nájomného bývania:

- Grantová zložka poskytnutá technickým partnerom Gestore Servizi Energetici Spa pokrývajúca maximálne 65 % celkových nákladov;
- Voliteľná úverová zložka pokrývajúca 35 % celkových nákladov. Úverovú zložku môže poskytnúť finančný partner Cassa Depositi e Prestiti

S cieľom realizovať investíciu do nástroja Taliansko a implementujúci(-i) partner(-i) podpíšu vykonávaciu(-e) dohodu(-y), ktorá(-é) obsahuje(-ú) tento obsah:

1. Opis rozhodovacieho procesu nástroja: Konečné investičné rozhodnutie nástroja prijíma investičný výbor alebo iný rovnocenný riadiaci orgán a schvaľuje ho väčšinou hlasov členov, ktorí sú nezávislí od vlády.
2. Kľúčové požiadavky súvisiacej investičnej politiky, ktoré zahŕňajú:
 - a. Opis finančného produktu (finančných produktov) a oprávnených konečných príjemcov.
 - b. Požiadavka, aby všetky podporované investície boli ekonomicky životaschopné.
 - c. Požiadavka dodržiavať zásadu „výrazne nenarušiť“ stanovenú v technickom usmernení týkajúcom sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Investičná politika vylučuje z oprávnenosti najmä tento zoznam činností a aktív: I) činnosti a aktíva súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania,¹⁰⁰ ii) činnosti a aktíva v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné

⁹⁹ Koneční príjemcovia pridružení ku konkrétnym projektom sú povinní poskytnúť odôvodnenie vybranej oblasti intervencie pre každý podporovaný projekt spolu s opisom projektu na účely výpočtu príspevku na klímu. Implementujúci partner je takisto povinný predkladať členskému štátu polročnú správu o realizácii každého projektu/činnosti.

¹⁰⁰ S výnimkou a) aktív a činností v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a zariadení podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív.

hodnoty,¹⁰¹ iii) činnosti a aktíva súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami¹⁰² a mechanickými biologickými čistiarňami¹⁰³.

- d. Požiadavka, aby koneční prijímatelia nástroja nedostávali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov. Finančná podpora poskytovaná prostredníctvom úverovej zložky nástroja nesmie pokrývať tie isté náklady, ktoré sú podporované grantovou zložkou tohto nástroja.
3. Suma, na ktorú sa vzťahuje vykonávacia dohoda, štruktúra poplatkov pre implementujúceho partnera a požiadavka na opätovné investovanie akýchkoľvek spätných tokov v súlade s investičnou politikou mechanizmu, pokiaľ sa nepoužívajú na správu splátok úverov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.
 4. Požiadavky na monitorovanie, audit a kontrolu vrátane:
 - a. Opis systému monitorovania implementujúceho partnera na podávanie správ o mobilizovaných investíciách.
 - b. Opis postupov implementujúceho partnera, ktorými sa zabezpečí predchádzanie podvodom, korupcii a konfliktom záujmov, ich odhaľovanie a náprava.
 - c. Povinnosť overiť oprávnenosť každej operácie v súlade s požiadavkami stanovenými vo vykonávacej dohode pred tým, ako sa zaviazne financovať operáciu.
 - d. Povinnosť vykonávať následné audity založené na riziku v súlade s plánom auditov Gestore dei Servizi Energetici (GSE) a Cassa Depositi e Prestiti (CDP). Týmito auditmi sa overuje i) či sú systémy kontroly účinné vrátane odhaľovania podvodov, korupcie a konfliktu záujmov; II) súlad so zásadou „výrazne nenarušiť“, pravidlami štátnej pomoci, požiadavkami na ciele v oblasti klímy; a iii) aby sa dodržala požiadavka, aby koneční príjemcovia nástroja nedostali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov. Auditom sa takisto overí zákonnosť transakcií a dodržiavanie podmienok príslušnej vykonávacej dohody.

¹⁰¹ Ak podporovaná činnosť dosahuje predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytnú sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelenie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

¹⁰² Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

¹⁰³ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôbenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digestie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

OTÁZKA Č. 4: Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M7 – 35	Investícia 13: Fáza 1 Jadranskej linky (kompresorová stanica Sulmona a plynovod Sestino-Minerbio)	Míľnik	Prijatie a aktualizácia príslušných posúdení vplyvov na životné prostredie (VIncA)	Identifikované SSCO a VincA zodpovedajúcim spôsobom zrevidované a prijaté				ŠTVRTĚ ROK	2024	Talianske orgány: - Stanoviť ciele ochrany špecifické pre danú lokalitu pre lokality sústavy Natura 2000 ovplyvnené projektom podľa metodiky prijatej ministerstvom životného prostredia a energetickej bezpečnosti v rokoch 2021 a 2023. - Overiť primerané posúdenia, ktoré sa už vykonali podľa smernice o biotopoch (VINCA), so zreteľom na novovytvorené SSCO. - Aktualizácia (v prípade potreby) primeraných posúdení (VINCA), ktoré už boli vykonané podľa smernice o biotopoch v súlade s vnútroštátnymi usmerneniami z 28. decembra 2019, a zabezpečenie ich začlenenia do celkového postupu posudzovania vplyvov na životné prostredie.
M7 – 36	Investícia 13: Fáza 1 Jadranskej linky (kompresorová stanica Sulmona a plynovod	Míľnik	Zadávanie zákaziek	Oznámenie o zadaní zákaziek				ŠTVRTĚ ROK	2024	Oznámenie o zadaní všetkých zákaziek na práce potrebné na výstavbu kompresorovej stanice Sulmona a plynovodu Sestino-Minerbio.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	Sestino-Minerbio)									
M7 – 37	Investícia 13: Fáza 1 Jadranskej linky (kompresorová stanica Sulmona a plynovod Sestino-Minerbio)	Míľnik	Vykonané práce na kompresnej stanici Sulmona a plynovode Sestino Minerbio	Vykonané práce				ŠTVRTĚ ROK	2026	Vykonalí sa práce na kompresorovej stanici Sulmona a plynovode Sestino-Minerbio na zvýšenie technickej kapacity prepravy plynu o 14 mil. m³/deň.
M7 – 38	Investícia 14: Cezhraničná infraštruktúra na vývoz plynu	Míľnik	Zadávanie zákaziek	Oznámenie o zadaní zákaziek				ŠTVRTĚ ROK	2024	Oznámenie o zadaní všetkých zákaziek na práce potrebné na dokončenie kompresorovej stanice Poggio Renatico
M7 – 39	Investícia 14: Cezhraničná infraštruktúra na vývoz plynu	Míľnik	Vykonané práce na kompresnej stanici Poggio Renatico	Vykonané práce				ŠTVRTĚ ROK	2026	Vykonalí sa práce na kompresnej jednotke v kompresorovej stanici Poggio Renatico s cieľom zvýšiť technickú kapacitu vývozu plynu cez výstupný bod Tarvisio o 8 mld. m³/rok.
M7 – 40	Investícia 15: Transizione 5.0	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právneho aktu, ktorým sa stanovujú kritériá oprávnených intervencií	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona				ŠTVRTĚ ROK	2024	Právnym aktom sa sprístupnia daňové úľavy v rámci prechodného obdobia 5.0 potenciálnym príjmom, pričom sa určia kritériá oprávnenosti, a to aj z hľadiska minimálnych úspor energie, a maximálny strop výdavkov na opatrenie.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
M7 – 41	Investícia 15: Transizione 5.0	Cieľ	Daňové úľavy poskytnuté spoločnostiam na základe dokumentov predložených v rokoch 2024 – 2025	NEUVEDENÝ	Suma poskytnutých zdrojov (v EUR)	0	2 500 000 000	ŠTVRTĚ ROK	2026	Oznámenie o poskytnutí všetkých zdrojov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vyčlenených na túto investíciu. Najmenej 1 000 000 000 EUR z investície prispeje k cieľom v oblasti zmeny klímy v súlade s prílohou VI k nariadeniu o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti. Správa GSE (Gestore Servizi Energetici), v ktorej sa zdôrazňujú celkové úspory energetickej efektívnosti v konečnej spotrebe energie dosiahnuté v období 2024 – 2026.
M7 – 43	Investícia 16: Podpora MSP na vlastnú výrobu z obnoviteľných zdrojov energie	Míľnik	Vykonávanie dohody	Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody				ŠTVRTĚ ŠTVRTĚ ROK	2024	Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody.
M7 – 44	Investícia 16: Podpora MSP na vlastnú výrobu z obnoviteľných zdrojov energie	Míľnik	Ministerstvo pre podniky a Made in Italy dokončilo prevod finančných	Osvedčenie o premiestnení				ŠTVRTĚ ŠTVRTĚ ROK	2024	Taliansko prevedie 186 651 988,92 EUR na nástroj Invitalia.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			prostriedkov spoločnosti Invitalia.							
M7 – 45	Investícia 16: Podpora MSP na vlastnú výrobu z obnoviteľných zdrojov energie	Cieľ	Právne dohody s konečnými príjemcami	NEUVEDENÝ	Percentuálny podiel (v %)	0	100 %	ŠTVRŤ ROK	2026	Spoločnosť Invitalia S.p.A. uzavrela právne dohody s konečnými príjemcami vo výške potrebnej na použitie 100 % investícií z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti do schémy (s prihliadnutím na poplatky za správu).
M7 – 46	Investícia 17: Finančný nástroj na energetickú obnovu nájomného bývania	Míľnik	Vymedzenie cieľa referenčného rámca	Nadobudnutie účinnosti aktu s vymedzením referenčného rámca finančného nástroja				OTÁZKA Č. 3	2024	Vymedziť referenčný rámec finančného nástroja, ktorý sa zameriava na energetickú obnovu vo verejnom bytovom dome.
M7 – 47	Investícia 17: Finančný nástroj na energetickú obnovu nájomného bývania	Míľnik	Vykonávanie dohody	Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody				ŠTVRŤ ROK	2025	Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody (vykonávacích dohôd) v súlade s požiadavkami uvedenými v opise opatrenia. Vykonávacia(-e) dohoda (-y) obsahuje(-ú) najmä kritériá oprávnenosti týkajúce sa minimálneho zlepšenia energetickej efektívnosti, ktoré má nástroj dosiahnuť (v priemere aspoň 30 % zníženia dopytu po primárnej energii).

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik /Cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										Vo výberových kritériách sa uprednostňujú aj intervencie s najvyššou návratnosťou z hľadiska energetickej efektívnosti.
M7 – 48	Investícia 17: Finančný nástroj na energetickú obnovu nájomného bývania	Míľnik	Ministerstvo dokončilo investíciu	Osvedčenie o premiestnení		NEUVEDENÝ	NEUVEDENÝ	ŠTVRTÝ ROK	2025	Taliansko prevedie na implementujúceho partnera (implementujúcich partnerov) pre nástroj 1 381 000 000 EUR.
M7 – 49	Investícia 17: Finančný nástroj na energetickú obnovu nájomného bývania	Cieľ	Právne dohody podpísané s konečnými príjemcami		Percentuálny podiel (%)	0 %	100 %	ŠTVRTÝ ROK	2026	Taliansko prevedie na implementujúceho partnera (implementujúcich partnerov) pre nástroj ďalších 200 000 000 EUR. Implementujúci partner (partneri) uzavrie (uzavrú) právne dohody o financovaní s konečnými príjemcami vo výške potrebnej na použitie 100 % investícií z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti do mechanizmu (s prihliadnutím na poplatky za správu).

2. ODHADOVANÉ CELKOVÉ NÁKLADY NA PLÁN PODPORY OBNOVY A ODOLNOSTI

Odhadované celkové náklady na plán obnovy a odolnosti Talianska predstavujú 194 435 381 164 EUR.

Celkové náklady na kapitolu REPowerEU sa odhadujú na 7 212 200 000 EUR. Konkrétne odhadované celkové náklady na opatrenia uvedené v článku 21c ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) 2023/435 predstavujú 420 000 000 EUR, zatiaľ čo náklady na ostatné opatrenia v kapitole REPowerEU predstavujú 6 792 200 000 EUR.

ODDIEL 2: FINANČNÚ PODPORU

1. Finančného príspevku

Splátky uvedené v článku 2 ods. 2 sú štruktúrované takto:

1.1. Prvá splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M1C1 – 51	Reforma 1.9: Reforma verejnej správy	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti primárnych právnych predpisov o riadení talianskeho plánu obnovy a odolnosti
M1C1 – 52	Reforma 1.9: Reforma verejnej správy	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti primárnych právnych predpisov o zjednodušení administratívnych postupov na vykonávanie talianskeho plánu obnovy a odolnosti.
M1C1 – 53	Investícia 1.9: Poskytnúť technickú pomoc a posilniť budovanie kapacít na vykonávanie talianskeho plánu obnovy a odolnosti	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti pediatrických právnych predpisov na poskytovanie technickej pomoci a posilnenie budovania kapacít na vykonávanie talianskeho plánu obnovy a odolnosti
M1C1 – 69	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vyhlášky o zjednodušení systému verejného obstarávania
M1C1 – 1	Reforma 1.1: Obstarávanie IKT	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákonných dekrétov pre reformu 1.1 „Obstarávanie IKT“
M1C1 – 2	Reforma 1.3: Zásada prvoradosti cloudu a interoperabilita	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákonných dekrétov pre reformu 1.3 „Prvý cloud a interoperabilita“
M1C1 – 29	Reforma 1.4: Reforma občianskeho súdnictva	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti splnomocňujúcich právnych predpisov pre reformu občianskeho súdnictva
M1C1 – 30	Reforma 1.5: Reforma trestného súdnictva	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti splnomocňujúcich právnych predpisov pre reformu trestného súdnictva
M1C1 – 31	Reforma 1.6: Reforma rámca pre platobnú neschopnosť	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti splnomocňujúcich právnych predpisov pre rámec reformy platobnej neschopnosti
M1C1 – 32	Investícia 1.8: Postupy prijímania zamestnancov na občianske, trestné a správne súdy	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti osobitných právnych predpisov upravujúcich prijímanie zamestnancov do národných plánov obnovy a odolnosti
M1C1 – 54	Investícia 1.9: Poskytnúť	Cieľ	Dokončený nábor expertov na vykonávanie talianskeho

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
	technickú pomoc a posilniť budovanie kapacít na vykonávanie talianskeho plánu obnovy a odolnosti		plánu obnovy a odolnosti
M1C1 – 55	Reforma 1.9: Reforma verejnej správy	Míľnik	Rozšírenie metodiky uplatňovanej na taliansky plán obnovy a odolnosti na štátny rozpočet s cieľom zvýšiť absorpciu investícií
M1C1 – 68	Reforma 1.9: Reforma verejnej správy	Míľnik	Registračný systém pre audit a kontroly: informácie na monitorovanie vykonávania RRF
M1C1 – 71	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti všetkých potrebných právnych predpisov, nariadení a vykonávacích aktov (vrátane sekundárnych právnych predpisov) pre systém verejného obstarávania
M1C1 – 100	Reforma 1.13: Reforma rámca na preskúmanie výdavkov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti legislatívnych ustanovení na zlepšenie účinnosti preskúmania výdavkov – posilnenie ministerstva financií
M1C1 – 101	Reforma 1.12: Reforma daňovej správy	Míľnik	Prijatie preskúmania možných opatrení na zníženie daňových únikov
M1C2 – 1	Investícia 1: Transformácia 4.0	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych aktov na sprístupnenie daňových úľav v rámci prechodného obdobia 4.0 potenciálnym príjmom a zriadenie vedeckého výboru
M1C3 – 8	Investície – 4.1 Centrum digitálneho cestovného ruchu	Míľnik	Zadávanie zákaziek na vývoj digitálneho portálu cestovného ruchu
M2C2 – 7	Reforma 2 Nové právne predpisy na podporu výroby a spotreby obnoviteľného plynu	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti legislatívneho dekrétu na podporu používania obnoviteľného plynu na používanie biometánu v odvetviach dopravy, priemyslu a bývania a vykonávacieho dekrétu, v ktorom sa stanovujú podmienky a kritériá týkajúce sa jeho používania a nového systému stimulov.
M2C2 – 37	Reforma 5: Inteligentnejšie postupy hodnotenia projektov v sektore systémov miestnej verejnej dopravy s pevnými zariadeniami a v sektore rýchlej hromadnej dopravy	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákonného dekrétu
M2C2 – 41	Investícia 5.3: Elektrické autobusy	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti ministerskej vyhlášky, v ktorej sa určuje objem dostupných zdrojov na dosiahnutie účelu intervencie (dodávateľský reťazec autobusov)
M2C3 – 1	Investícia 2.1 – Posilnenie ekobonusu v záujme energetickej efektívnosti	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti predĺženia Superbonusu
M2C4 – 3	Reforma 4.2 „Opatrenia na zabezpečenie úplných radiacích kapacít pre integrované vodohospodárske služby“	Míľnik	Reforma právneho rámca pre lepšie hospodárenie s vodou a jej udržateľné využívanie
M3C2 – 3	Reforma 2.1 – Implementácia centrálného elektronického priečinka pre colníctvo („Sportello	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vyhlášky o jednotnom colnom oddelení (Sportello Unico Doganale)

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
	Unico Doganale“)		
M4C1 – 1	Reforma 1.5: Reforma univerzitných študijných skupín; Reforma 1.6: Umožnenie reformy univerzitných diplomov; Reforma 4.1: PhD. Reforma programov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti reforiem systému terciárneho vzdelávania na zlepšenie výsledkov vzdelávania (primárne právne predpisy) v týchto oblastiach: a) umožnenie získania vysokoškolského diplomu; b) skupiny s vysokoškolským vzdelaním; C) reforma doktorandských programov
M4C1 – 2	Investícia 1.7: Štipendiá na prístup na univerzitu	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti ministerských vyhlášok o reforme štipendií na zlepšenie prístupu k terciárnemu vzdelávaniu
M5C1 – 1	Reforma 1 – APTP a odborná príprava	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti medzirezortného dekrétu, ktorým sa stanovuje národný program zaručenej zamestnatelnosti pracovníkov (GOL), a medzirezortného dekrétu, ktorým sa stanovuje národný plán pre nové zručnosti
M5C2 – 1	Reforma 1 – Rámcový zákon o zdravotnom postihnutí	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti rámcového zákona na posilnenie autonómie osôb so zdravotným postihnutím.
M5C2 – 5	Investícia 1 – Podpora zraniteľných osôb a predchádzanie inštitucionalizácii	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti operačného plánu
		Suma splátky	11494252874 EUR

1.2. Druhá splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M2C4 – 5	Investícia 3.2: Digitalizácia národných parkov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti administratívneho zjednodušenia a rozvoja digitálnych služieb pre návštevníkov národných parkov a chránených morských oblastí
M5C2 – 9	Investícia 3 – Bývanie ako prvé a poštové stanice	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti operačného plánu týkajúceho sa projektov „bývanie ako prvé“ a „poštové stanice“, v ktorom sa vymedzujú požiadavky na projekty, ktoré môžu predložiť miestne subjekty, a vyhlásenie výzvy na predkladanie návrhov
M1C1 – 33	Investícia 1.8: Postupy prijímania zamestnancov na správne súdy	Cieľ	Začiatok postupov prijímania zamestnancov na správne súdy
M1C1 – 56	Reforma 1.9: Reforma verejnej správy	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti splnomocňujúcich právnych predpisov na reformu zamestnanosti vo verejnom sektore
M1C1 – 70	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti revízie Kódexu verejného obstarávania (D.Lgs. č. 50/2016)
M1C1 – 103	Reforma 1.12: Reforma daňovej správy	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti primárnych a sekundárnych právnych predpisov a regulačných ustanovení a dokončenie administratívnych postupov na podporu dodržiavania daňových predpisov a zlepšenie auditov a kontrol

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M1C1 – 104	Reforma 1.13: Reforma rámca na preskúmanie výdavkov	Míľnik	Prijatie cieľov úspor na preskúmanie výdavkov na roky 2023 – 2025
M1C3 – 11	Investícia 1.3 – Zlepšenie energetickej účinnosti v kinách, divadlách a múzeách	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vyhlášky ministerstva kultúry o prideľovaní zdrojov: zlepšiť energetickú účinnosť na miestach kultúry
M2C1 – 1	Reforma 1.1 – Národná stratégia pre obehové hospodárstvo	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti ministerskej vyhlášky o prijatí národnej stratégie obehového hospodárstva
M2C1 – 2	Reforma 1.3 – Technická podpora pre miestne orgány	Míľnik	Schválenie dohody o vypracovaní akčného plánu budovania kapacít na podporu miestnych verejných orgánov
M2C1 – 11	Investícia 3.3: Kultúra a informovanosť o environmentálnych témach a výzvach	Míľnik	Spustenie webovej platformy a zmluvy s autormi
M2C2 – 18	Investícia 3.5 Výskum a vývoj v oblasti vodíka	Míľnik	Zadanie všetkých verejných zákaziek na výskum a vývoj výskumným projektom v oblasti vodíka
M2C2 – 21	Reforma 4 Opatrenia na podporu konkurencieschopnosti vodíka	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti fiškálnych stimulov
M2C2 – 38	Investícia 5.1: Obnoviteľné zdroje energie a batérie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti ministerskej vyhlášky
M2C2 – 42	Investícia 5.4: Kapitálová injekcia do Fondu na zelenú transformáciu (ďalej len „GTF“)	Míľnik	Podpísanie finančnej dohody
M2C3 – 4	Reforma 1.1: Zjednodušenie a urýchlenie postupov pre intervencie v oblasti energetickej efektívnosti	Míľnik	Zjednodušenie a urýchlenie postupov pre intervencie v oblasti energetickej efektívnosti
M2C4 – 1	Reforma 2.1. Zjednodušenie a urýchlenie postupov vykonávania intervencií proti hydrogeologickej nestabilite	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zjednodušenia právneho rámca pre lepšie riadenie hydrologických rizík
M2C4 – 4	Reforma 4.2 „Opatrenia na zabezpečenie úplných riadiacich kapacít pre integrované vodohospodárske služby“	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti nového právneho rámca na účely zavlažovania
M4C1 – 3	Reforma 2.1: Nábor učiteľov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti reformy učiteľského povolania.
M4C1 – 4	Investícia 3.2: Škola 4.0: inovačné školy, elektroinštalácia, nové triedy a semináre	Míľnik	Škola 4.0 Plán na podporu digitálnej transformácie talianskeho školského systému je prijatý
M4C2 – 4	Reforma 1.1: Vykonávanie opatrení na podporu	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti ministerských vyhlášok o zjednodušení výskumu a vývoja a mobility spojených

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
	výskumu a vývoja s cieľom podporiť zjednodušenie a mobilitu		s bežným finančným fondom.
		Suma splátky	11494252874 EUR

1.3. Tretia splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M2C4 – 2	Reforma 4.2 „Opatrenia na zabezpečenie úplných riadiacich kapacít pre integrované vodohospodárske služby“	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti reformy na zabezpečenie úplných riadiacich kapacít pre integrované vodohospodárske služby
M1C1 – 3	Investícia 1.1: Digitálna infraštruktúra	Míľnik	Ukončenie projektu Polo Strategico Nazionale (PSN)
M1C1 – 4	Investícia 1.3.1: Národná platforma digitálnych údajov	Míľnik	Národná platforma digitálnych údajov je funkčná
M1C1 – 5	Investícia 1.5: Kybernetická bezpečnosť	Míľnik	Vytvorenie novej Národnej agentúry pre kybernetickú bezpečnosť
M1C1 – 6	Investícia 1.5: Kybernetická bezpečnosť	Míľnik	Počiatkové zavedenie vnútroštátnych služieb kybernetickej bezpečnosti
M1C1 – 7	Investícia 1.5: Kybernetická bezpečnosť	Míľnik	Spustenie siete laboratórií na preverovanie a certifikáciu kybernetickej bezpečnosti
M1C1 – 8	Investícia 1.5: Kybernetická bezpečnosť	Míľnik	Aktivácia centrálnej auditorskej jednotky pre bezpečnostné opatrenia PSNC a NIS
M1C1 – 9	Investícia 1.5: Kybernetická bezpečnosť	Cieľ	Podpora modernizácie bezpečnostných štruktúr T1
M1C1 – 10	Reforma 1.2: Podpora transformácie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zriadenia transformačného tímu a spoločnosti NewCo
M1C1 – 34	Investícia 1.8: Postupy prijímania zamestnancov na úrad súdneho konania pre občianske a trestné súdy	Cieľ	Začiatok postupov prijímania zamestnancov pre občianske a trestné súdy
M1C1 – 35	Reforma 1.7: Reforma daňových súdov	Míľnik	Komplexná reforma daňových súdov prvého a druhého stupňa
M1C1 – 36	Reformy 1.4, 1.5 a 1.6: Reforma občianskeho a trestného súdnictva a reforma platobnej neschopnosti	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti delegovaných aktov pre reformu občianskeho a trestného súdnictva a reformu platobnej neschopnosti
M1C1 – 57	Reforma 1.9: Reforma verejnej správy	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti administratívnych postupov pre reformu zjednodušenia zameranú na vykonávanie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
M1C1 – 102	Reforma 1.13: Reforma rámca na preskúmanie výdavkov	Míľnik	Prijatie správy o účinnosti postupov používaných vybranými orgánmi verejnej správy pri formulovaní

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
			a vykonávaní plánov sporenia
M1C1 – 105	Reforma 1.12: Reforma daňovej správy	Cieľ	Vyšší počet „listov o súlade“
M1C1 – 106	Reforma 1.12: Reforma daňovej správy	Cieľ	Zníženie počtu falošne pozitívnych „listov o súlade“
M1C1 – 107	Reforma 1.12: Reforma daňovej správy	Cieľ	Zvýšenie daňových príjmov generovaných „listami o dodržiavaní predpisov“
M1C2 – 6	Reforma 2: Ročné zákony o hospodárskej súťaži	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti ročného zákona o hospodárskej súťaži z roku 2021
M1C2 – 7	Reforma 2: Ročné zákony o hospodárskej súťaži	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti všetkých vykonávacích opatrení súvisiacich s energetikou a sekundárných právnych predpisov (v prípade potreby)
M1C2 – 8	Reforma 2: Ročné zákony o hospodárskej súťaži	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti všetkých vykonávacích opatrení (v prípade potreby vrátane sekundárných právnych predpisov) na účinné vykonávanie a uplatňovanie opatrení vyplývajúcich z ročného zákona o hospodárskej súťaži z roku 2021
M1C3 – 6	Reforma – 3.1 Minimálne environmentálne kritériá pre kultúrne podujatia	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti dekrétu, ktorým sa vymedzujú sociálne a environmentálne kritériá vo verejných súťažiach týkajúcich sa kultúrnych podujatí financovaných z verejných zdrojov
M2C1 – 3	Investícia 2.1: Logistický plán pre odvetvia agropotravinárstva, rybolovu a akvakultúry, lesného hospodárstva, kvetinárstva a pestovania rastlín	Míľnik	Uverejnenie konečného poradia v rámci schémy logistických stimulov
M2C1 – 4	Investícia 2.2: Agrosolárny park	Cieľ	Pridelenie zdrojov prijímateľom ako % celkových finančných zdrojov pridelených na investíciu
M2C2 – 8	Investícia 2.1 Posilnenie inteligentných sietí	Míľnik	Zadávanie (všetkých) verejných zákaziek na zvýšenie kapacity siete
M2C2 – 12	Investícia 2.2 Intervencie na zvýšenie odolnosti elektrizačnej sústavy	Míľnik	Zadanie projektov na zvýšenie odolnosti siete elektrizačnej sústavy
M3C2 – 1	Reforma 1.1 – Zjednodušenie postupov pre proces strategického plánovania	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien súvisiacich so zjednodušením postupov pre proces strategického plánovania
M3C2 – 2	Reforma 1.2 – Konkurenčné udeľovanie koncesíí v talianskych prístavoch	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti nariadenia o prístavných koncesiách
M3C2 – 4	Reforma 1.3 – Zjednodušenie povolovacích postupov pre zariadenia na žehlenie za studena	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zjednodušenia povolovacích postupov pre zariadenia na žehlenie za studena
M4C1 – 5	Reforma 1.3: Reorganizácia školského systému; Reforma 1.2: Reforma systému terciárneho odborného vzdelávania (ITS); Reforma 1.1: Reforma technických a odborných inštitútov; Reforma 1.4: Reforma systému „orientácie“	Míľniky	Nadobudnutie účinnosti reforiem systému primárneho a sekundárneho vzdelávania na zlepšenie výsledkov vzdelávania

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M4C1 – 6	Reforma 2.2: Vyššie terciárne vzdelávanie a priebežná odborná príprava pre vedúcich pracovníkov škôl, učiteľov, administratívnych a technických pracovníkov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov zameraných na vybudovanie kvalitného systému odbornej prípravy pre školy.
M4C2 – 1	Investícia 1.2: Financovanie projektov predložených mladými výskumnými pracovníkmi	Cieľ	Počet študentov, ktorým bol udelený výskumný grant
M5C1 – 2	Reforma 1 – APTP a odborná príprava	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti všetkých plánov verejných služieb zamestnanosti (VSZ) na regionálnej úrovni
M5C1 – 6	Investícia 1 – Posilnenie verejných služieb zamestnanosti (VSZ)	Cieľ	Verejné služby zamestnanosti (VSZ) vykonávajú činnosti plánované v pláne posilnenia počas trojročného obdobia 2021 – 2023.
M5C1 – 8	Reforma 2 – Nedeklarovaná práca	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti národného plánu a plánu vykonávania na boj proti nedeklarovanej práci vo všetkých hospodárskych odvetviach.
M5C1 – 12	Investícia 2 – Certifikačný systém pre rodovú rovnosť	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti certifikačného systému rodovej rovnosti a sprievodných stimulačných mechanizmov pre spoločnosti
M5C2 – 7	Investícia 2 – Autonómne modely pre osoby so zdravotným postihnutím	Cieľ	Sociálne štvrte zrealizovali aspoň jeden projekt v súvislosti s obnovou domových priestorov a/alebo poskytovaním zariadení IKT osobám so zdravotným postihnutím spolu s odbornou prípravou v oblasti digitálnych zručností
M5C3 – 1	Investícia 1.1.1: Vnútorne oblasti – Rozšírenie komunitných sociálnych služieb a infraštruktúr	Míľnik	Zadanie verejnej súťaže na intervencie na zlepšenie sociálnych služieb a infraštruktúry vo vnútorných oblastiach a na podporu lekární v obciach s menej ako 3000 obyvateľmi
M6C2 – 1	Reforma 1: Zrevidovať a aktualizovať súčasný právny rámec vedeckých inštitútov pre hospitalizáciu a starostlivosť (IRCCS) a výskumné politiky ministerstva zdravotníctva s cieľom posilniť prepojenie medzi výskumom, inováciami a zdravotnou starostlivosťou	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti legislatívneho dekrétu, ktorým sa plánuje reorganizácia predpisov, ktorými sa riadia vedecké inštitúty pre hospitalizáciu a starostlivosť (IRCCS)
		Suma splátky	11494252874 EUR

1.4. Štvrtá fáza (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M1C1 – 11	Investícia 1.6.6: Digitalizácia finančnej polície	Cieľ	Finančná polícia – nákup profesionálnych služieb dátovej vedy T1
M1C1 – 72	Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov	Míľnik	Schvaľujú sa opatrenia na zníženie oneskorených platieb verejnej správy podnikom
M1C1 – 73	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti reformy zákonníka verejného obstarávania
M2C2 – 14	Investícia 3.3 Testovanie vodíka v cestnej doprave	Míľnik	Zadávanie (všetkých) verejných zákaziek na rozvoj nabíjajúcich staníc založených na vodíku
M2C2 – 16	Investícia 3.4: Testovanie vodíka pre železničnú mobilitu	Míľnik	Pridelenie zdrojov na testovanie vodíka pre železničnú mobilitu
M2C2 – 20	Reforma 3 Administratívne zjednodušenie a zníženie regulačných prekážok zavádzania vodíka	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti potrebných legislatívnych opatrení
M5C2 – 3	Reforma 2 – Reforma pre nesebestačné staršie osoby	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti rámcového zákona, ktorým sa posilňujú opatrenia v prospech starších ľudí, ktorí nie sú sebestační
M1C1 – 37	Reformy 1.4 a 1.5: Reforma občianskeho a trestného súdnictva	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti reformy občianskeho a trestného súdnictva
M1C1 – 58	Reforma 1.9: Reforma verejnej správy	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych aktov na reformu zamestnanosti vo verejnom sektore
M1C1 – 74	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti všetkých potrebných vykonávacích opatrení a sekundárnych právnych predpisov na reformu zameranú na zjednodušenie kódexu verejného obstarávania
M1C1 – 109	Reforma 1.12: Reforma daňovej správy	Cieľ	Zasielanie prvých predvyplnených daňových priznaní k DPH
M2C2 – 27	Investícia 4.3: Inštalácia nabíjajúcich infraštruktúr	Míľnik	Zadanie všetkých verejných zákaziek na inštaláciu nabíjajúcich infraštruktúr M1
M2C2 – 33	Investícia 4.4.2: Posilnenie vozového parku regionálnej verejnej železničnej dopravy (vlak s nulovými emisiami a univerzálna služba)	Míľnik	Zadávanie všetkých verejných zákaziek na posilnenie vozového parku regionálnej verejnej železničnej dopravy vlakmi s nulovými emisiami a univerzálnou službou
M2C3 – 2	Investícia 2.1 – Posilnenie ekobonusu v záujme energetickej efektívnosti	Cieľ	Obnova budov Superbonus T1
M4C1 – 9	Investícia 1.1: Plán pre materské školy a predškolské zariadenia a služby vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve	Míľnik	Zadanie zákaziek na výstavbu, obnovu a zaistenie bezpečnosti materských škôl, predškolských zariadení a služieb vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve
M5C3 – 8	Investícia 1.3: Štruktúrované sociálno-vzdelávacie intervencie na boj proti vzdelanostnej chudobe na juhu, ktoré podporujú tretí sektor	Cieľ	Podpora vzdelávania pre maloleté osoby (prvá skupina)
		Suma splátky	2315646882 EUR

1.5. Piata splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M1C2 – 4	Reforma 1: Reforma systému priemyselného vlastníctva	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti legislatívneho dekrétu zameraného na reformu talianskeho zákonníka priemyselného vlastníctva a príslušných vykonávacích aktov
M1C3 – 4	Investície – 1.3 Zlepšenie energetickej účinnosti v kinách, divadlách a múzeách	Cieľ	Ukončené vystúpenia v štátnych múzeách a na kultúrnych miestach, v divadelných sálach a kinách (prvá skupina)
M1C1 – 12	Investícia 1.3.2: Jednotná digitálna brána	Cieľ	Jednotná digitálna brána
M1C1 – 13	Investícia 1.4.6: Mobilita ako služba pre Taliansko	Míľnik	Mobilita ako služba – riešenia M1
M1C1 – 38	Reforma 1.8: Digitalizácia justície	Míľnik	Digitalizácia justičného systému
M1C1 – 59	Reforma 1.9: Reforma verejnej správy	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti strategického riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe
M1C1 – 73c	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti usmernení o obstarávaní pod finančným limitom EÚ
M1C1 – 75	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Míľnik	Plná prevádzka vnútroštátneho systému elektronického obstarávania
M1C1 – 84	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Cieľ	Priemerný čas medzi uverejnením a zadáním zákazky
M1C1 – 86	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Cieľ	Štátni zamestnanci vyššieho prostredníctvom stratégie profesionalizácie verejných obstarávateľov
M1C1 – 87	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Cieľ	Verejní obstarávatelia používajúci dynamické obstarávacie systémy
M1C1 – 110	Reforma 1.13: Reforma rámca na preskúmanie výdavkov	Míľnik	Reklasifikácia všeobecného štátneho rozpočtu s odkazom na výdavky na životné prostredie a výdavky, ktoré podporujú rodovú rovnosť
M1C2 – 9	Reforma 2: Ročné zákony o hospodárskej súťaži	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti ročného zákona o hospodárskej súťaži z roku 2022
M1C2 – 10	Reforma 2: Ročné zákony o hospodárskej súťaži	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti všetkých vykonávacích opatrení (v prípade potreby vrátane sekundárnych právnych predpisov) na účinné vykonávanie a uplatňovanie opatrení vyplývajúcich z ročného zákona o hospodárskej súťaži z roku 2022
M1C3 – 7	Investície – 3.3 Budovanie kapacít pre subjekty pôsobiace v oblasti kultúry na riadenie digitálnej a zelenej transformácie.	Míľnik	Zadanie všetkých verejných zákaziek s vykonávajúcou organizáciou/prijímateľmi v prípade všetkých intervencií na riadenie

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
			digitálnej a zelenej transformácie kultúrnych subjektov
M2C1 – 5	Investícia 2.2: Agrosolárny park	Cieľ	Pridelenie zdrojov prijímateľom ako % celkových finančných zdrojov pridelených na investíciu
M2C2 – 22	Investícia 4.1 Investície do bezmotorovej mobility (národný plán cyklistických trás)	Cieľ:	Cyklistické jazdné pruhy T1
M4C1 – 10	Reforma 2.1: Nábor učiteľov; Reforma 1.3: Reorganizácia školského systému; Reforma 1.2: Reforma systému terciárneho odborného vzdelávania (ITS); Reforma 1.4: Reforma „orientačného“ systému; Reforma 1.5: Reforma univerzitných študijných skupín; Reforma 1.6: Umožnenie reformy univerzitných diplomov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti nariadení na účinné vykonávanie a uplatňovanie všetkých opatrení týkajúcich sa reforiem základného, sekundárneho a terciárneho vzdelávania, ak je to potrebné
M4C1 – 11	Investícia 1.7: Štipendiá na prístup na univerzitu	Cieľ	Udelené univerzitné štipendium
M5C3 – 3	Investícia 2: Zdravotnícke zariadenia v blízkosti územia	Cieľ	Podpora vidieckych lekární v obciach, osadách alebo osadách s menej ako 5000 obyvateľmi (prvá skupina)
M1C1 – 113	Reforma 1.12: Reforma daňovej správy	Cieľ	Vyšší počet „listov o súlade“
M1C1 – 114	Reforma 1.12: Reforma daňovej správy	Cieľ	Zvýšenie daňových príjmov generovaných „listami o dodržiavaní predpisov“
		Suma splátky	3621492701 EUR

1.6. Šiesta fáza (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M1C1 – 14a	Reforma 1.9a: Reforma na urýchlenie vykonávania politiky súdržnosti	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vnútroštátnych právnych predpisov na urýchlenie vykonávania politiky súdržnosti
M1C1 – 15	Investícia 1.6.6: Digitalizácia finančnej polície	Cieľ	Finančná polícia – nákup profesionálnych služieb dátovej vedy T2
M1C1 – 37a	Reforma 1.4: Reforma občianskeho súdnictva	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti opatrení zameraných na zníženie počtu nevybavených prípadov
M1C1 – 72a	Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov	Míľnik	Legislatívne a konkrétne opatrenia na zníženie oneskorených platieb na centrálnej/miestnej úrovni
M1C1 – 85	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Cieľ	Priemerný čas medzi zadáním zákazky a realizáciou infraštruktúry
M1C1 – 99	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Cieľ	Verejní obstarávatelia používajúci dynamické obstarávacie systémy
M2C2 – 6	Reforma 1 Zjednodušenie postupov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právneho

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
	udeľovania povolení pre zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov na pevnine a na mori a nový právny rámec na udržanie výroby z obnoviteľných zdrojov a predĺženie času a oprávnenosti súčasných systémov podpory		rámca na zjednodušenie postupov udeľovania povolení na budovanie štruktúr pre energiu z obnoviteľných zdrojov na pevnine a na mori
M4C1 – 8	Investícia 1.3: Plán posilnenia školskej športovej infraštruktúry	Míľnik	Zadávanie zákaziek na zásahy na výstavbu a renováciu športových zariadení a telocviční na školské použitie
M5C1 – 9	Reforma 2 – Nedeklarovaná práca	Míľnik	Vykonávať opatrenia na boj proti nedeklarovanej práci
M5C2 – 4	Reforma 2 – Reforma pre nesebestačné staršie osoby	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti legislatívnych dekrétov, ktorými sa rozvíjajú ustanovenia uvedené v rámcovom zákone s cieľom posilniť opatrenia v prospech starších ľudí, ktorí nie sú sebestační
M7 – 9	Reforma 5: Plán pre nové zručnosti – transformácie	Míľnik	Prijatie a uverejnenie nového plánu zručností – transformácie a plánu vykonávania
M7 – 32	Investícia 12 Finančný nástroj na rozvoj medzinárodného, priemyselného a výskumného a vývojového vedúceho postavenia v oblasti autobusov s nulovými emisiami	Míľnik	Vykonávanie dohody
M1C1 – 39	Investícia 1.8: Postupy prijímania zamestnancov pre občianske a trestné sudy	Cieľ	Ukončenie postupov prijímania zamestnancov pre občianske a trestné sudy a územné a ústredné útvary ministerstva spravodlivosti zodpovedné za vykonávanie plánu obnovy a odolnosti
M1C1 – 40	Investícia 1.8: Postupy prijímania zamestnancov na správne sudy	Cieľ	Ukončenie postupov prijímania zamestnancov na správne sudy
M1C1 – 41	Investícia 1.8: Postupy prijímania zamestnancov na správne sudy	Cieľ	Zníženie počtu nevybavených prípadov na regionálnych správnych súdoch
M1C1 – 42	Investícia 1.8: Postupy prijímania zamestnancov na správne sudy	Cieľ	Zníženie počtu nevybavených prípadov v Štátnej rade
M1C1 – 59A	Reforma 1.9: Reforma verejnej správy	Míľnik	Vykonávanie strategického riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe
M1C1 – 73a	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Míľnik	Prijatie obežníka poskytujúceho usmernenia týkajúce sa kvalifikačného systému pre verejných obstarávateľov
M1C1 – 108	Reforma 1.15: Reforma pravidiel verejného účtovníctva	Míľnik	Schválenie koncepčného rámca, súboru aktuálnych účtovných štandardov a viacrozmernej účtovnej osnovy
M1C1 – 111	Reforma 1.13: Reforma rámca na preskúmanie výdavkov	Míľnik	Dokončenie ročného preskúmania výdavkov na rok 2023 s odkazom na cieľ úspor stanovený v roku 2022 na rok 2023
M1C1 – 112	Reforma 1.12: Reforma daňovej správy	Cieľ	Zlepšiť prevádzkovú kapacitu daňovej správy v súlade s cieľmi prijímania zamestnancov uvedenými v „pláne

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
			výkonnosti na roky 2021 – 2023“ agentúry pre príjmy
M1C2 – 2	Investícia 1: Transformácia 4.0	Cieľ	Prechodné daňové úľavy 4.0 poskytnuté spoločnostiam na základe daňových priznaní predložených v rokoch 2021 – 2022
M1C3 – 9	Investícia 4.1 Centrum digitálneho cestovného ruchu	Cieľ	Zapojenie prevádzkovateľov cestovného ruchu do centra digitálneho cestovného ruchu
M1C3 – 10	Reforma 4.1 Regulácia objednávaní povolaní turistických sprievodcov.	Míľnik	Vymedzenie vnútroštátnej normy pre turistických sprievodcov
M2C1 – 6	Investícia 2.2: Agrosolárny park	Cieľ	Pridelenie zdrojov prijímateľom ako % celkových finančných zdrojov pridelených na investíciu
M3C2 – 5	Investícia 2.1 – Digitalizácia logistického reťazca	Cieľ	Digitalizácia logistického reťazca
M5C2 – 2	Reforma 1 – Rámcový zákon o zdravotnom postihnutí	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti legislatívnych dekrétov, ktorými sa rozvíjajú ustanovenia rámcového zákona na posilnenie autonómie osôb so zdravotným postihnutím
		Suma splátky	2053579667 EUR

1.7. Siedme zriadenie (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M1C1 – 17	Investícia 1.1: Digitálna infraštruktúra	Cieľ	Migrácia do Polo Strategico Nazionale T1
M7 – 7	Reforma 4: Zmiernenie finančného rizika spojeného so zmluvami o nákupe elektriny z obnoviteľných zdrojov (zmluvy o nákupe elektriny)	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti primárnych a sekundárnych právnych predpisov
M7 – 14	Investícia 4: Tyrhénske spojenie	Míľnik	Zadávanie zákaziek
M3C2 – 7	Investícia 2.3: Žehlenie za studena	Míľnik	Zadávanie všetkých verejných zákaziek
M1C1 – 18	Investícia 1.3.1: Národná platforma digitálnych údajov	Cieľ	Aplikačné programové rozhrania vo vnútroštátnej platforme digitálnych údajov T1
M1C1 – 19	Investícia 1.5: Kybernetická bezpečnosť	Cieľ	Podpora modernizácie bezpečnostných štruktúr T2
M1C1 – 20	Investícia 1.5: Kybernetická bezpečnosť	Míľnik	Úplné zavedenie vnútroštátnych služieb kybernetickej bezpečnosti
M1C1 – 21	Investícia 1.5: Kybernetická bezpečnosť	Míľnik	Dokončenie siete laboratórií na preverovanie a certifikáciu kybernetickej bezpečnosti, hodnotiacich centier
M1C1 – 22	Investícia 1.5: Kybernetická bezpečnosť	Míľnik	Úplná prevádzka centrálneho útvaru auditu pre bezpečnostné opatrenia

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
			PSNC & NIS s dokončenými najmenej 30 inšpekciami
M1C1 – 43	Reforma 1.4: Reforma občianskeho súdnictva	Cieľ	Zníženie počtu nevybavených prípadov na občianskych všeobecných súdoch (prvý stupeň)
M1C1 – 44	Reforma 1.4: Reforma občianskeho súdnictva	Cieľ	Zníženie počtu nevybavených prípadov na občianskoprávnom odvolacom súde (druhý stupeň)
M1C1 – 60	Reforma 1.9: Reforma verejnej správy	Cieľ	Zjednodušenie a/alebo digitalizácia 200 kritických postupov, ktoré majú vplyv na občanov a podniky
M1C1 – 72b	Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov	Míľnik	Zvýšiť ľudské zdroje zaoberajúce sa platbami
M1C1 – 72c	Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov	Míľnik	Prijatie akčného plánu
M1C1 – 73b	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Míľnik	Stimuly na kvalifikáciu a profesionalizáciu verejných obstarávateľov.
M1C1 – 73d	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti nových právnych ustanovení o financovaní projektov
M1C1 – 75a	Investícia 1.10: Podpora kvalifikácie a elektronického obstarávania	Míľnik	Podpora kvalifikácie a elektronického obstarávania
M1C1 – 84a	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Míľnik	Opatrenia na zlepšenie rýchlosti rozhodovania pri zadávaní zákaziek verejným obstarávateľom
M1C1 – 98	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Cieľ	Štátni zamestnanci vyškolení prostredníctvom stratégie profesionalizácie verejných obstarávateľov
M1C2 – 11	Reforma 2: Ročné zákony o hospodárskej súťaži	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti ročného zákona o hospodárskej súťaži z roku 2023
M1C2 – 12	Reforma 2: Ročné zákony o hospodárskej súťaži	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vykonávacích opatrení (v prípade potreby vrátane sekundárnych právnych predpisov) na vykonávanie a uplatňovanie opatrení stanovených v ročnom zákone o hospodárskej súťaži z roku 2023 a iných primárnych právnych predpisoch
M2C1 – 6a	Investícia 2.2: Agrosolárny park	Cieľ	Pridelenie zdrojov prijímateľom ako % celkových finančných zdrojov pridelených na investíciu
M2C1 – 7	Investícia 2.3: Inovácia a mechanizácia v odvetví poľnohospodárstva a potravinárstva	Cieľ	Uverejnenie konečného poradia s identifikáciou konečných prijímateľov.
M2C2 – 28	Investícia 4.3: Inštalácia nabíjacích infraštruktúr	Míľnik	Zadávanie verejných zákaziek na inštaláciu nabíjacích infraštruktúr
M4C1 – 12	Investícia 4.1: Rozšírenie počtu a kariérnych príležitostí doktorandov (zameraných na	Cieľ	Štipendijné programy doktorandského štúdia udeľované ročne (viac ako tri

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
	výskum, verejnú správu a kultúrne dedičstvo)		roky)
M4C1 – 14	Reforma 2.1: Nábor učiteľov	Cieľ	Učitelia prijatí v rámci reformovaného systému prijímania zamestnancov
M4C1 – 15	Investícia 1.7: Štipendiá na prístup na univerzitu	Cieľ	Udelené štipendiá na prístup na univerzitu
M4C2 – 3	Investícia 3.3: Udeľovanie štipendií doktorandského štúdia v spolupráci s podnikmi a podpora zamestnávania výskumných pracovníkov spoločnosťami	Cieľ	Počet udelených štipendií pre doktorandov
M5C1 – 15a	Investícia 4 – Univerzálna verejná služba	Míľnik	Výkonávať opatrenia na zvýšenie účasti mladých ľudí, zjednodušenie postupov a zlepšenie kvality projektov univerzálnej verejnej služby (UCS),
M7 – 1	Reforma 1: Zefektívnenie povolovacích postupov pre energiu z obnoviteľných zdrojov	Míľnik	Identifikácia „oblastí zrýchlenia výroby energie z obnoviteľných zdrojov“
M7 – 4	Reforma 2: Zníženie dotácií škodlivých pre životné prostredie	Míľnik	Prijatie vládnej správy, v ktorej sa predstaví výsledok vládnej konzultácie so zainteresovanými stranami s cieľom vymedziť plán na zníženie dotácií škodlivých pre životné prostredie.
M7 – 16	Investícia 5: SA.CO.I.3	Míľnik	Zadávanie zákaziek
M4C1 – 10a	Reforma 1.1: Reforma technických a odborných inštitútov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti sekundárnych právnych predpisov.
		Suma splátky	5294563760 EUR

1.8. Ôsma splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M1C1 – 23	Investícia 1.4.6: Mobilita ako služba pre Taliansko	Míľnik	Realizácia siedmich pilotných projektov
M1C1 – 76	Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov	Cieľ	Znižuje sa priemerný počet dní, počas ktorých ústredné orgány verejnej moci platia podnikom
M1C1 – 77	Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov	Cieľ	Znižuje sa priemerný počet dní, počas ktorých regionálne verejné orgány platia podnikom
M1C1 – 78	Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov	Cieľ	Znižuje sa priemerný počet dní, počas ktorých miestne verejné orgány platia podnikom
M1C1 – 79	Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov	Cieľ	Znižuje sa priemerný počet dní, počas ktorých môžu orgány verejného zdravotníctva platiť podnikom
M1C1 – 25	Investícia 1.6.6: Digitalizácia finančnej polície	Míľnik	Rozvíjať informačné systémy používané na boj proti hospodárskej trestnej činnosti

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M1C1 – 62	Reforma 1.9: Reforma verejnej správy	Míľnik	Zvýšiť absorpciu investícií
M1C1 – 115	Reforma 1.13: Reforma rámca na preskúmanie výdavkov	Míľnik	Dokončenie ročného preskúmania výdavkov na rok 2024 s odkazom na cieľ úspor stanovený na roky 2022 a 2023 na rok 2024
M1C2 – 3	Investícia 1: Transformácia 4.0	Cieľ	Prechodné daňové úľavy 4.0 poskytnuté spoločnostiam na základe daňových priznaní predložených v rokoch 2021 – 2023
M4C1 – 16	Investícia 3.1: Nové zručnosti a nové jazyky	Míľnik	Prijatie rozhodnutia (rozhodnutí) o udelení grantu na aktiváciu projektov STEM
M4C1 – 17	Investícia 3.1: Nové zručnosti a nové jazyky	Míľnik	Nové zručnosti
M4C2 – 1a	Investícia 1.2: Financovanie projektov predložených mladými výskumnými pracovníkmi	Míľnik	Uverejnenie dekrétu (dekrétov) o udelení finančných prostriedkov mladým výskumným pracovníkom
M6C2 – 2	Investícia 2.1: Posilnenie a zlepšenie biomedicínskeho výskumu NHS	Cieľ	Financované výskumné projekty v oblasti PoC (dôkaz koncepcie) a zriedkavých druhov rakoviny a chorôb
M6C2 – 3	Investícia 2.1: Posilnenie a zlepšenie biomedicínskeho výskumu NHS	Cieľ	Financované výskumné projekty v oblasti chorôb s veľkým vplyvom na zdravie
M7 – 2	Reforma 1: Zefektívnenie povolovacích postupov pre energiu z obnoviteľných zdrojov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právneho aktu (Testo Unico)
M7 – 25	Investícia 8: Udržateľné, obehové a bezpečné dodávky kritických surovín	Míľnik	Uverejnenie správy o budúcich potrebách v oblasti kritických surovín a potenciáli ekodizajnu
M1C2 – 14a	Reforma 3: Racionalizácia a zjednodušenie stimulov pre firmy.	Míľnik	Uverejnenie správy o hodnotení všetkých stimulov pre firmy
M5C1 – 15	Investícia 3 – Posilnenie duálneho systému	Cieľ	Osvedčenia vydávané prostredníctvom systému duálneho vzdelávania
M2C1 – 12	Investícia 3.3: Kultúra a informovanosť o environmentálnych témach a výzvach	Cieľ	Podcasty o environmentálnej transformácii
M4C1 – 19	Investícia 3.2: Škola 4.0: inovačné školy, elektroinštalácia, nové triedy a semináre	Míľnik	Prijatie rozhodnutia (rozhodnutí) o udelení grantu na nákup digitálnych zariadení a/alebo vytvorenie digitálnych laboratórií
M1C1 – 98a	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Cieľ	Štátni zamestnanci vyškolení prostredníctvom stratégie profesionalizácie verejných obstarávateľov
		Suma splátky	3541589877 EUR

1.9. Deviata inštalácia (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Milník/cieľ	Názov
M4C1 – 7	Investícia 1.4: Mimoriadna intervencia zameraná na zníženie územných rozdielov v I. a II. cykle stredných škôl a na boj proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky	Cieľ	Študenti alebo mladí ľudia, ktorí sa zúčastnili na mentorských činnostiach alebo kurzoch odbornej prípravy
M4C1 – 14a	Reforma 2.1: Nábor učiteľov	Cieľ	Učitelia prijatí v rámci reformovaného systému prijímania zamestnancov
M7 – 6	Reforma 3: Zníženie nákladov na pripojenie biometánu do plynárenskej siete	Milník	Nadobudnutie účinnosti právnych aktov na zníženie nákladov na pripojenie zariadení na výrobu biometánu do plynárenskej siete
M7 – 10	Reforma 5: Plán pre nové zručnosti – transformácie	Milník	Nadobudnutie účinnosti právneho aktu (aktov) pre regióny a autonómnu provinciu (autonómne provincie)
M1C1 – 24	Investícia 1.7.1: Digitálna verejná služba	Cieľ	Jednotlivci sa zúčastnili na digitálnej verejnej službe
M1C1 – 49	Investícia 1.8: Postupy prijímania zamestnancov na správne súdy	Cieľ	Zníženie počtu nevybavených prípadov na regionálnych správnych súdoch (prvý stupeň)
M1C1 – 50	Investícia 1.8: Postupy prijímania zamestnancov na správne súdy	Cieľ	Zníženie počtu nevybavených prípadov v Štátnej rade
M1C1 – 96	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Cieľ	Priemerný čas medzi predložením ponúk a zadaním zákazky
M1C1 – 116	Reforma 1.12: Reforma daňovej správy	Cieľ	Obmedzenie daňových únikov, ako sú vymedzené ukazovateľom „proporcionálna na daňové úniky“
M1C2 – 5	Investícia 6: Investície do systému priemyselného vlastníctva	Cieľ	Predloženie záverečnej správy o činnostiach pre najmenej 254 projektov súvisiacich s priemyselným vlastníctvom a výskumom
M1C2 – 13	Reforma 2: Ročné zákony o hospodárskej súťaži	Milník	Nadobudnutie účinnosti ročného zákona o hospodárskej súťaži z roku 2025
M1C2 – 14	Reforma 2: Ročné zákony o hospodárskej súťaži	Cieľ	Milióny nainštalovaných inteligentných meračov 2G
M1C3 – 2	Investície – 1.1 Digitálna stratégia a platformy pre kultúrne dedičstvo	Cieľ	Uverejnené digitálne a mediálne zdroje
M1C3 – 5	Investície – 1.3 Zlepšenie energetickej účinnosti v kinách, divadlách a múzeách	Cieľ	Intervencie v štátnych múzeách a kultúrnych pamiatkach, divadelných sálach a kinách sú ukončené (druhá skupina)
M2C3 – 3	Investícia 2.1 – Posilnenie ekobonusu v záujme energetickej efektívnosti	Cieľ	Obnova budov Superbonus T2
M4C1 – 13	Investícia 2.1: Integrovaná digitálna výučba a odborná príprava v oblasti digitálnej transformácie pre zamestnancov škôl,	Cieľ	Odborná príprava vedúcich pracovníkov škôl, učiteľov a administratívnych pracovníkov
M4C2 – 2a	Investícia 2.2a: Dohody o inováciách	Cieľ	Dohody o inováciách, v prípade ktorých ministerstvo podnikov a Made in Italy potvrdilo súhlas s postúpením záverečných správ prijemcami

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M5C1 – 3	Reforma 1 – APTP a odborná príprava	Cieľ	Ľudia, ktorí využívajú program garantovanej zamestnatel'nosti pracovníkov (GOL)
M5C1 – 4	Reforma 1 – APTP a odborná príprava	Cieľ	Ľudia sa zúčastnili na programoch odbornej prípravy
M5C1 – 7	Investícia 1 – Posilnenie verejných služieb zamestnanosti (VSZ)	Cieľ	Verejné služby zamestnanosti (VSZ) dokončili činnosti plánované v pláne posilnenia
M5C1 – 10	Reforma 2 – Národný plán na riešenie problému nedeklarovanej práce	Cieľ	Zvýšený počet inšpekcií práce a členstvo v sieti „rete del lavoro agricolo di qualità“
M5C3 – 9	Investícia 1.3: Štruktúrované sociálno-vzdelávacie intervencie na boj proti vzdelanostnej chudobe na juhu, ktoré podporujú tretí sektor	Cieľ	Vzdelávacia podpora pre maloleté osoby (druhá skupina)
M7 – 5	Reforma 2: Zníženie dotácií škodlivých pre životné prostredie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právneho aktu (aktov)
M7 – 26	Investícia 8: Udržateľné, obehové a bezpečné dodávky kritických surovín	Míľnik	Platforma geografického informačného systému dostupná online
M1C1 – 38a	Reforma 1.8: Digitalizácia justície	Míľnik	Digitalizácia justičného systému
M1C1 – 72d	Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov	Míľnik	Uverejňovanie informácií a údajov o platbách vykonaných verejnou správou
M1C1 – 72pohlavie	Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov	Míľnik	Záverečná audítorská správa o pláne auditu
M1C1 – 27	Investícia 1.3.1: Národná platforma digitálnych údajov	Cieľ	Aplikačné programovacie rozhrania vo vnútroštátnej platforme digitálnych údajov T2
M1C1 – 97b	Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie	Míľnik	Opatrenia na zlepšenie rýchlosti vykonávania
M4C2 – 4a	Reforma 1.2: Trojročný plán financovania výskumných činností	Míľnik	Primárne právne predpisy na prijatie trojročného plánu financovania výskumných činností
M7 – 30	Investícia 10: Pilotný projekt v oblasti zručností „Crescere Green“	Cieľ	Osvedčenia o odbornej príprave
M1C1 – 144	Investícia 1.4.2 – Začlenenie občanov – Zlepšenie prístupnosti digitálnych verejných služieb/realizované intervencie	Cieľ	Zvýšená dostupnosť digitálnych verejných služieb/vykonávaných intervencií
M2C2 – 36	Investícia 4.4.3: Obnova vozového parku pre velenie národného hasičského zboru	Cieľ	Počet ekologických vozidiel pre vozový park obnovy pre veliteľstvo národného hasičského zboru
M2C4 – 32	Investícia 4.2. Zníženie strát vo vodovodných sieťach vrátane digitalizácie a monitorovania sietí	Míľnik	Obvody vo vodovodných sieťach
M1C1 – 153	Investícia 1.6.2 – Digitalizácia ministerstva spravodlivosti	Cieľ	Digitalizované súdne spisy T2
M6C2 – 17	Investícia 2.2: Rozvoj technicko-	Cieľ	Udeľovanie lekárskeho

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
	profesijných, digitálnych a manažérskych zručností odborníkov v systéme zdravotnej starostlivosti		zmluvy o špecializovanej odbornej príprave
		Suma splátky	7 670 089 282 EUR

1.10. Desiatá splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M1C1 – 88	Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov	Cieľ	Znižuje sa priemerný počet dní, počas ktorých ústredné orgány verejnej moci platia podnikom
M1C1 – 89	Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov	Cieľ	Znižuje sa priemerný počet dní, počas ktorých regionálne verejné orgány platia podnikom
M1C1 – 90	Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov	Cieľ	Znižuje sa priemerný počet dní, počas ktorých miestne verejné orgány platia podnikom
M1C1 – 91	Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov	Cieľ	Znižuje sa priemerný počet dní, počas ktorých orgány verejného zdravotníctva platia podnikom
M1C1 – 117	Reforma 1.15: Reforma pravidiel verejného účtovníctva	Cieľ	Zástupcovia verejných subjektov vyškolení v oblasti nového systému akruálneho účtovníctva
M1C1 – 119	Reforma 1.14: Reforma fiškálneho rámca na nižšej ako celoštátnej úrovni	Míľnik	Výmedzenie parametrov regionálneho fiškálneho federalizmu
M1C1 – 120	Reforma 1.14: Reforma fiškálneho rámca na nižšej ako celoštátnej úrovni	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych aktov vymedzujúcich fiškálny federalizmus pre provincie a metropolitné mestá.
M5C1 – 11	Reforma 2 – Nedeklarovaná práca	Míľnik	Výkonávať opatrenia na boj proti nedeklarovanej práci
M3C2 – 12	Investícia 2.3: Žehlenie za studena	Cieľ	Dokončenie prác a prijatie odhadov nákladov na pripojenie zo strany vývojára infraštruktúry na žehlenie za studena
M1C1 – 28	Investícia 1.7.2: Sieť digitálnych sprostredkovateľských služieb	Cieľ	Počet občanov, ktorí sa zúčastňujú na iniciatívach digitálneho vzdelávania a/alebo uľahčovania poskytovaných centrami digitálneho uľahčovania
M1C1 – 45	Reforma 1.4: Reforma občianskeho súdnictva	Míľnik	Skrátenie dĺžky občianskoprávných konaní
M1C1 – 46	Reforma 1.5: Reforma trestného súdnictva	Míľnik	Skrátenie dĺžky trestného konania
M1C1 – 47	Reforma 1.4: Reforma občianskeho súdnictva	Cieľ	Zníženie počtu nevybavených prípadov na občianskych všeobecných súdoch (prvý stupeň)
M1C1 – 48	Reforma 1.4: Reforma občianskeho	Cieľ	Zníženie počtu nevybavených

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
	súdnictva		případov na občianskoprávnom odvolacom súde (druhý stupeň)
M1C1 – 59ter	Reforma 1.9: Reforma verejnej správy	Míľnik	Vykonávanie strategického riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe
M1C1 – 63	Reforma 1.9: Reforma verejnej správy	Míľnik	Uverejnenie registra zjednodušených a/alebo digitalizovaných postupov
M1C1 – 66	Investícia 1.9: Poskytnúť technickú pomoc a posilniť budovanie kapacít na vykonávanie talianskeho plánu obnovy a odolnosti	Cieľ	Správy o účasti na platforme Syllabus
M1C1 – 118	Reforma 1.15: Reforma pravidiel verejného účtovníctva	Míľnik	Vydávanie finančných výkazov a nadobudnutie účinnosti legislatívneho aktu o reforme aktuálneho účtovníctva pre subjekty verejného sektora, ktoré pokrývajú aspoň 90 % primárnych výdavkov celého verejného sektora bez štátnych podnikov.
M1C1 – 122	Reforma 1.13: Reforma rámca na preskúmanie výdavkov	Míľnik	Dokončenie ročného preskúmania výdavkov na rok 2025 s odkazom na cieľ úspor stanovený na roky 2022, 2023 a 2024 na rok 2025.
M1C2 – 13a	Reforma 2: Ročné zákony o hospodárskej súťaži	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právneho aktu (aktov) o regionálnych železničiach a transfere technológií
M1C3 – 3	Investície – 1.2 Odstránenie fyzických a kognitívnych bariér v múzeách, knižniciach a archívoch s cieľom umožniť širší prístup ku kultúre a účasť na nej	Cieľ	Vystúpenia v múzeách, pamiatkach, archeologických oblastiach a parkoch, archívoch a knižniciach
M2C1 – 8	Investícia 2.3: Inovácia a mechanizácia v odvetví poľnohospodárstva a potravinárstva	Cieľ	Zrealizované projekty
M2C1 – 9	Investícia 2.2: Agrosolárny park	Cieľ	Inštalovaná kapacita na výrobu slnečnej energie
M2C2 – 23	Investícia 4.1 Investície do bezmotorovej mobility (národný plán cyklistických trás)	Cieľ	Administratívne osvedčenia na výstavbu cyklistických jazdných pruhov
M4C1 – 20	Investícia 1.5: Rozvoj systému terciálneho odborného vzdelávania (ITS)	Cieľ	Počet študentov zapísaných do systému odbornej prípravy (ITS)
M4C1 – 22	Investícia 1.3: Plán posilnenia školskej športovej infraštruktúry	Cieľ	Výstavba alebo renovácia športových zariadení na školské použitie
M4C1 – 23	Investícia 3.4: Vyučovanie a pokročilé univerzitné zručnosti	Míľnik	Akcie na kvalifikáciu a inováciu stredných škôl a univerzitných programov vrátane doktorandského štúdia.
M4C1 – 24	Investícia 1.6: Aktívna orientácia pri prechode zo školy na univerzitu.	Cieľ	Potvrdenia o účasti, ktoré boli vydané na kurzy prechodu zo školy na univerzitu
M5C1 – 7a	Investícia 1 – Posilnenie verejných služieb zamestnanosti (VSZ)	Cieľ	Činnosti v oblasti infraštruktúry vo verejných službách zamestnanosti (VSZ)
M5C1 – 14	Investícia 2 – Certifikačný systém pre rodovú rovnosť	Cieľ	Podniky získali osvedčenie o rodovej rovnosti

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M5C1 – 16	Investícia 4 – Univerzálna verejná služba	Cieľ	Osvedčenia vydané pre projekty univerzálnej verejnej služby
M7 – 3	Reforma 1: Zefektívnenie povolovacích postupov pre energiu z obnoviteľných zdrojov	Míľnik	Zriadenie digitálnej platformy pre povolenia týkajúce sa obnoviteľných zdrojov energie
M7 – 11	Investícia 1: Rozšírenie opatrenia: Inteligentné sústavy	Míľnik	Zvýšenie maximálnej energie dodávanej do siete na spotrebu
M7 – 12	Investícia 2: Rozšírenie opatrenia: Intervencie na zvýšenie odolnosti elektrizačnej sústavy	Míľnik	Zvýšiť odolnosť elektrickej siete
M7 – 13	Investícia 3: Rozšírenie opatrenia: Výroba vodíka v opustených priemyselných lokalitách (vodíkové údolia)	Cieľ	Nainštalované elektrolyzéry
M7 – 15	Investícia 4: Tyrrenské spojenie	Míľnik	Určený(-é) kábel(-y)
M7 – 17	Investícia 5: SA.CO.I.3	Míľnik	Výstavba skupín transformačných staníc na Sardínii (Codrongianos) a v Toskánsku (Suvereto)
M7 – 22	Investícia 7: Inteligentná národná prenosová sústava	Míľnik	Inštalácia zariadení 5G, architektúry IKT, architektúry informačných a komunikačných technológií, bezpečného protokolu 104 v elektrických staniách a monitorovacích systémov v elektrických pylónoch
M7 – 27	Investícia 8: Udržateľné, obehové a bezpečné dodávky kritických surovín	Míľnik	Výbavenie laboratórií pre mestskú ťažbu a ekodizajn
M7 – 31	Investícia 11: Posilnenie vozového parku regionálnej verejnej železničnej dopravy (vlak s nulovými emisiami a univerzálna služba)	Cieľ	Počet obstaraných vlakov
M2C2 – 30	Investícia 4.5 – Program obnovy vozového parku súkromných a ľahkých úžitkových vozidiel elektrickými vozidlami	Cieľ	Počet zakúpených vozidiel
M1C2 – 14b	Reforma 3: Rámec pre zjednodušenie stimulov pre podniky.	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti primárnych právnych predpisov
M4C1 – 14b	Reforma 2.1: Nábor učiteľov	Míľnik	Dekréty, ktorými sa schvaľujú <u>zoznamy</u> verejných výberových konaní učiteľov
M1C1 – 121a	Reforma 1.12: Reforma daňovej správy	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právneho aktu (aktov) na zlepšenie výberu daní
M2C2 – 29	Investícia 4.3: Inštalácia nabíjacích infraštruktúr	Cieľ	Počet miest infraštruktúry rýchlych nabíjacích staníc
M4C1 – 15a	Investícia 1.7: Štipendiá na prístup na univerzitu	Cieľ	Udelené štipendiá na prístup na univerzitu
M5C1 – 4a	Reforma 1 – APTP a odborná príprava	Cieľ	Osoby zúčastňujúce sa na odbornej príprave
M1C1 – 147	Investícia 1.2 – Umožnenie cloudu pre miestne platobné agentúry	Cieľ	Umožnenie cloudu pre miestnu verejnú správu T2
M1C1 – 148	Investícia 1.4.1 – Skúsenosti občanov – Zlepšenie kvality a použiteľnosti digitálnych verejných služieb	Cieľ	Zvýšenie kvality a použiteľnosti digitálnych verejných služieb T2

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M2C2 – 10	Investícia 2.1 Posilnenie inteligentných sietí	Míľnik	Zvýšenie hostiteľskej kapacity siete a maximálneho výkonu dodaného na spotrebu
M2C2 – 13	Investícia 2.2 Intervencie na zvýšenie odolnosti elektrizačnej sústavy	Míľnik	Zvýšiť odolnosť elektrickej siete
M2C2 – 35	Investícia 4.4.1: Posilnenie vozového parku regionálnej verejnej autobusovej dopravy autobusmi s nulovými emisiami	Cieľ	Počet registrovaných autobusov s nulovými emisiami T2
M2C2 – 35 ter	Investícia 4.4.1: Posilnenie vozového parku regionálnej verejnej autobusovej dopravy autobusmi s nulovými emisiami	Cieľ	Počet nabíjajúcich staníc pre autobusy s nulovými a nízkymi emisiami
M6C2 – 16	Investícia 2.2: Rozvoj technicko-profesijných, digitálnych a manažerských zručností odborníkov v systéme zdravotnej starostlivosti	Cieľ	Odborná príprava v oblasti manažerských a digitálnych zručností, ako aj odborná príprava v oblasti bezpečnosti, pokiaľ ide o nemocničné infekcie pre zamestnancov štátnej zdravotnej služby
M1C1 – 149	Investícia 1.4.3 – Rozšírenie využívania platformových služieb PagoPA a aplikácie „IO“	Cieľ	Rozšírenie služieb platformy PagoPA T2
M1C1 – 150	Investícia 1.4.3 – Rozšírenie využívania platformových služieb PagoPA a aplikácie „IO“	Cieľ	Prijatie rozšírenej aplikácie „IO“ T2
M1C1 – 152	Investícia 1.6.1 – Digitalizácia ministerstva vnútra	Cieľ	Ministerstvo vnútra – rekonštruované alebo digitalizované procesy alebo služby T2
M1C1 – 154	Investícia 1.6.2 – Digitalizácia ministerstva spravodlivosti	Cieľ	Justičné dátové znalostné systémy jazer T2
M7 – 50	Investícia 18 – Rozšírené opatrenie: Program obnovy vozového parku súkromných a ľahkých úžitkových vozidiel elektrickými vozidlami	Cieľ	Počet zakúpených vozidiel
M1C1 – 151	Investícia 1.4.5 – Digitalizácia verejných oznamov	Cieľ	Prijatie platformy pre digitálne oznamovanie T2
M1C1 – 155	Investícia 1.6.3 – Digitalizácia Národného inštitútu sociálneho zabezpečenia (INPS) a Národného inštitútu pre poistenie proti pracovným úrazom (INAIL)	Cieľ	INAIL – Prepracované a digitalizované procesy/služby T2
M2C2 – 55	Investícia 5.5 – Zelený daňový úver	Cieľ	Daňové úľavy poskytnuté spoločnostiam na základe dokumentov predložených v rokoch 2024 – 2025
M2C4 – 20a	Investície. 3.1: Ochrana a zveľaďovanie mestských a prímestských lesov	Cieľ	Transplantačné stromy alebo kríky T3
		Suma splátky	12799902997 EUR

2. Úverová podpora

Splátky uvedené v článku 3 ods. 2 sú štruktúrované takto:

2.1. Prvá splátka (úverová podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M4C2 – 10	Investícia 2.1: DÔLEŽITÝ PROJEKT SPOLOČNÉHO EURÓPSKEHO ZÁUJMU	Míľnik	Vyhlásenie výzvy na vyjadrenie záujmu o identifikáciu vnútroštátnych projektov vrátane projektov v oblasti mikroelektroniky dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu
M1C2 – 26	Investícia 5.1: Refinancovanie a remodelácia fondu 394/81 spravovaného spoločnosťou SIMEST	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti refinancovania fondu 394/81 a prijatie investičnej politiky
M2C1 – 14	Investícia 1.1 – Zavedenie nových zariadení na nakladanie s odpadom a modernizácia existujúcich zariadení; Investícia 1.2 – Hlavné projekty obehového hospodárstva	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti ministerskej vyhlášky.
M2C4 – 8	Investícia 1.1. Zavedenie pokročilého a integrovaného systému monitorovania a prognóz	Míľnik	Operačný plán pre pokročilý a integrovaný systém monitorovania a prognóz na identifikáciu hydrologických rizík
M5C1 – 17	Investícia 5 – Zakladanie podnikov žien	Míľnik	Fond na podporu podnikania žien bol prijatý
M1C2 – 27	Investícia 5.1: Refinancovanie a remodelácia fondu 394/81 spravovaného spoločnosťou SIMEST	Cieľ	MSP, ktoré získali podporu z fondu 394/81
M1C3 – 22	Investícia 4.2 Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu	Míľnik	Investičná politika pre: tematický fond Európskej investičnej banky;
M1C3 – 23	Investícia 4.2: Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu	Míľnik	Investičná politika pre Národný fond cestovného ruchu,
M1C3 – 24	Investícia 4.2 Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu	Míľnik	Investičná politika pre: Záručný fond pre MSP,
M1C3 – 25	Investícia 4.2: Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu	Míľnik	Investičná politika pre Fondo Rotativo
M1C3 – 26	Investícia 4.2: Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vykonávacej vyhlášky k daňovému úveru na prestavbu ubytovacích zariadení.
M2C4 – 7	Reforma 3.1: Prijatie národných programov kontroly znečistenia ovzdušia	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti národného programu riadenia znečisťovania ovzdušia
M2C4 – 12	Investícia 2.1.b. Opatrenia na zníženie povodňových a hydrogeologických rizík	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti revidovaného právneho rámca pre intervencie proti povodňovým a hydrogeologickým rizikám

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M2C4 – 18	Investície. 3.1: Ochrana a zveľaďovanie mestských a prímestských lesov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti revidovaných právnych zmien na ochranu a zhodnocovanie mestských a prímestských zelených plôch
M3C1 – 1	Reforma 1.1 – Urýchlenie procesu schvaľovania zmluvy medzi ministerstvom infraštruktúry a dopravy a spoločnosťou RFI	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti legislatívnej zmeny týkajúcej sa procesu schvaľovania programu Contratti di Programma (CdP)
M3C1 – 2	Reforma 1.2 – Urýchlenie procesu schvaľovania projektov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti regulačnej zmeny, ktorou sa skracuje čas schvaľovania projektov z 11 na šesť mesiacov
M3C1 – 21	Reforma 2.1 – Vykonávanie nedávneho „dekrétu o zjednodušení“ (zmeneného na zákon č. 120 z 11. septembra 2020) vydaním dekrétu týkajúceho sa prijatia „Usmernení pre klasifikáciu a riadenie rizík, hodnotenie bezpečnosti a monitorovanie existujúcich mostov“	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti „Usmernení pre klasifikáciu a riadenie rizík, hodnotenie bezpečnosti a monitorovanie existujúcich mostov“
M3C1 – 22	Reforma 2.2 – Prevod majetku mostov a viaduktov z ciest nižšej úrovne na cesty vyššej úrovne	Míľnik	Prevod vlastníctva mostov, viaduktov a nadjazdov z ciest nižšej úrovne na cesty vyššej úrovne (diaľnice a hlavné štátne cesty)
M4C1 – 27	Reforma 1.7: Reforma regulácie bývania pre študentov a investovanie do bývania pre študentov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov na zmenu súčasných pravidiel týkajúcich sa ubytovania pre študentov.
M5C3 – 10	Reforma 1: Zjednodušenie postupov a posilnenie funkcie komisára v osobitných hospodárskych zónach	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti nariadenia s cieľom zjednodušiť postupy a posilniť úlohu komisára v osobitných hospodárskych zónach
M5C3 – 11	Investícia 1.4: Investície do infraštruktúry pre osobitnú hospodársku zónu	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vyhlášok ministerstva, ktorými sa schvaľujú operačné plány pre všetkých osem osobitných hospodárskych zón
M6C2 – 4	Investícia 1.1: Digitálna aktualizácia technologického vybavenia nemocníc	Míľnik	Plán reorganizácie schválený ministerstvom zdravotníctva/talianskymi regiónmi
		Suma splátky	12643678161 EUR

2.2. Druhá fáza (úverová podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M1C2 – 28	Investícia 5.2: Konkurencieschopnosť a odolnosť dodávateľských reťazcov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti dekrétu vrátane investičnej politiky zmlúv o rozvoji
M2C4 – 27	Reforma 4.1. Zjednodušenie právnych predpisov a posilnenie riadenia pri realizácii investícií do infraštruktúry na zásobovanie vodou	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zjednodušenia právnych predpisov pre intervencie v primárnej vodohospodárskej infraštruktúre v záujme bezpečnosti dodávok vody
M5C2 – 11	Investícia 4 – Investície do projektov obnovy miest zameraných na obmedzenie situácií marginalizácie a sociálnej degradácie	Míľnik	Zadávanie všetkých verejných zákaziek na investície do obnovy miest s cieľom znížiť situácie marginalizácie a sociálnej degradácie, pričom projekty sú v súlade s cieľmi Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vrátane zásady „výrazne nenarušiť“
M5C2 – 15	Investícia 5 – Integrované plány miest – Prekonanie nelegálnych osád s cieľom bojovať proti pracovnému vykorisťovaniu v poľnohospodárstve	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti ministerskej vyhlášky, ktorou sa stanovuje mapovanie nelegálnych osád, prijíma „Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura“ a ministerská vyhláška o pridelovaní zdrojov sa prijíma
M5C2 – 19	Investícia 6 – Inovačný program pre kvalitu bývania	Míľnik	Regióny a autonómne provincie (vrátane obcí a/alebo metropolitných miest nachádzajúcich sa na týchto územiach) podpísali dohody o rekonštrukcii a rozšírení sociálneho bývania
M1C2 – 16	Investícia 3: Rýchle internetové pripojenie (ultraširokopásmové pripojenie a 5G)	Míľnik	Zadávanie všetkých verejných zákaziek na projekty rýchlejšieho pripojenia
M1C3 – 12	Investícia 2.1 – Atraktivnosť malého historického mesta	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vyhlášky ministerstva kultúry o pridelovaní zdrojov obciam na účely atraktívnosti malých historických miest
M1C3 – 13	Investícia 2.2 – Ochrana a zlepšenie vidieckej architektúry a krajiny	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vyhlášky ministerstva kultúry o pridelovaní zdrojov: na ochranu a zlepšenie vidieckej architektúry a krajiny
M1C3 – 14	Investícia 2.3 – Programy na posilnenie identity miest, parkov a historických záhrad	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vyhlášky ministerstva kultúry o pridelovaní zdrojov: na projekty na posilnenie identity miest, parkov a historických záhrad
M1C3 – 15	Investícia 2.4 – Seizmická bezpečnosť miest bohoslužieb, obnova dedičstva KES a prístreškov pre umelecké diela	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vyhlášky ministerstva kultúry o pridelovaní zdrojov: pre seizmickú bezpečnosť namiesto bohoslužieb a obnovu dedičstva FEC (Fondo Edifici di Culto)
M1C3 – 35	— Investície – 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU pre veľké turistické podujatia	Míľnik	Podpísanie každej dohody o šiestich projektoch medzi ministerstvom cestovného ruchu a prijímateľmi/vykonávacími orgánmi
M2C1 – 13	Reforma 1.2 – Národný program odpadového hospodárstva	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti ministerskej vyhlášky o národnom programe odpadového hospodárstva

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M2C2 – 52	Investícia 5.2 Vodík	Míľnik	Výroba elektrolyzér
M4C2 – 11	Investícia 2.1: DÔLEŽITÝ PROJEKT SPOLOČNÉHO EURÓPSKEHO ZÁUJMU	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vnútroštátneho právneho aktu, ktorým sa pridelujú potrebné finančné prostriedky na poskytovanie podpory účastníkom projektu.
M4C2 – 17	Investícia 3.1: Fond na výstavbu integrovaného systému výskumných a inovačných infraštruktúr; Investície	Míľnik	Zadávanie zákaziek na projekty týkajúce sa: a) integrovaný systém výskumných a inovačných infraštruktúr
M4C2 – 18	Investícia 1.5: Vytvorenie a posilnenie „inovačných ekosystémov pre udržateľnosť“, budovanie „územných lídrov v oblasti výskumu a vývoja“	Míľnik	Zadávanie zákaziek na projekty týkajúce sa inovačných ekosystémov;
M4C2 – 19	Investícia 1.4: Posilnenie výskumných štruktúr a podpora vytvárania „národných lídrov v oblasti výskumu a vývoja“ v súvislosti s niektorými kľúčovými podpornými technológiami	Míľnik	Zadávanie zákaziek na projekty týkajúce sa národných lídrov v oblasti výskumu a vývoja kľúčových podporných technológií
M4C2 – 20	Investícia 3.2: Kapitálová injekcia do Fondu na digitálnu transformáciu (ďalej len „DTF“)	Míľnik	Podpísaná dohoda medzi IT vládou a implementujúcim partnerom Cassa Depositi e Prestiti (CDP), ktorou sa zriaďuje finančný nástroj
M6C1 – 1	Reforma 1: Vymedzenie nového organizačného modelu siete územnej pomoci v oblasti zdravotnej starostlivosti	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti sekundárnych právnych predpisov (ministerská vyhláška), v ktorých sa predpokladá reforma organizácie zdravotnej starostlivosti.
M6C1 – 2	Investícia 1.1: Komunitné zdravotnícke zariadenia na zlepšenie územnej zdravotnej pomoci	Míľnik	Schválenie zmluvy o inštitucionálnom rozvoji
M6C1 – 4	Investícia 1.2: Domov ako prvé miesto poskytovania starostlivosti a telemedicína	Míľnik	Schválenie usmernení obsahujúcich digitálny model vykonávania domácej starostlivosti
M6C1 – 5	Investícia 1.2: Domov ako prvé miesto poskytovania starostlivosti a telemedicína	Míľnik	Zmluva o inštitucionálnom rozvoji schválená ministerstvom zdravotníctva a regiónov
M6C1 – 10	Investícia 1.3: Posilnenie strednej zdravotnej starostlivosti a jej zariadení (nemocnice Spoločenstva)	Míľnik	Schválenie zmluvy o inštitucionálnom rozvoji (Contratto Istituzionale di Sviluppo)
M6C2 – 5	Investícia 1.1: Digitálna aktualizácia technologického vybavenia nemocníc	Míľnik	Schválenie zmluvy o inštitucionálnom rozvoji
		Suma splátky	12643678161 EUR

2.3. Tretia splátka (úverová podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M2C1 – 18	Investícia 3.1: Zelené ostrovy	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti Riadiaceho dekrétu
M2C1 – 20	Investícia 3.2: Zelené spoločenstvá	Míľnik	Zadávanie (všetkých) verejných zákaziek na výber zelených spoločenstiev
M5C2 – 17	Investícia 5 – Integrované plány miest – Fond EIB-Fond	Míľnik	Investičnú stratégiu fondu schvaľuje ministerstvo financií (MEF)
M1C1 – 123	Investícia 1.6.3 – Digitalizácia Národného inštitútu sociálneho zabezpečenia (INPS) a Národného inštitútu pre poistenie proti pracovným úrazom (INAIL)	Cieľ	INPS – služby/obsah T1 „jedného kliknutia už v štádiu návrhu“
M1C1 – 124	Investícia 1.6.3 – Digitalizácia Národného inštitútu sociálneho zabezpečenia (INPS) a Národného inštitútu pre poistenie proti pracovným úrazom (INAIL)	Cieľ	INPS – Zamestnanci so zlepšenými zručnosťami v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) T1
M1C3 – 30	Investícia 4.2: Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu	Cieľ	Tematické fondy Európskej investičnej banky: Výplatenie prostriedkov do fondu v celkovej výške 350000000 EUR.
M1C3 – 31	Investícia 4.2: Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu	Cieľ	Národný fond cestovného ruchu: Výplatenie celkovej sumy 150 000 000 EUR do fondu na kapitálovú podporu.
M2C3 – 9	Investícia 3.1: Podpora účinného diaľkového vykurovania	Míľnik	Zákazky na zlepšenie vykurovacích sietí zadáva ministerstvo ekologickej transformácie na základe postupu verejného obstarávania
M2C4 – 19	Investície. 3.1: Ochrana a zveľadňovanie mestských a prímestských lesov	Cieľ	Zasadenie stromov na ochranu a zhodnocovanie mestských a prímestských zelených oblastí C1
M2C4 – 24	Investícia 3.4. Sanácia „pôdy na ojedinelé ochorenia“	Míľnik	Právny rámec pre sanáciu opustených lokalít
M3C1 – 3	Investícia 1.1 – Vysokorychlostné železničné spojenia na juhu pre osobnú a nákladnú dopravu	Míľnik	Zadanie zákazky (zákaziek) na výstavbu vysokorychlostnej železničnej trate na tratiach Neapol – Bari a Palermo – Katánia
M3C1 – 12	Investícia 1.4 – Zavedenie Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS)	Míľnik	Zadávanie zákaziek na Európsky systém riadenia železničnej dopravy
M3C2 – 8	Investícia 1.1: Zelené prístavy intervencie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti v prístavoch	Cieľ	Zelené prístavy pridelenie prác
M4C1 – 29	Reforma 1.7: Reforma regulácie bývania pre študentov a investovanie do bývania pre študentov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti reformy právnych predpisov o bývaní pre študentov.
M5C2 – 13	Investícia 5 – Integrované plány miest – všeobecné projekty	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti investičného plánu pre projekty obnovy miest v metropolitných oblastiach
M6C2 – 7	Investícia 1.1: Digitálna aktualizácia technologického vybavenia nemocníc	Míľnik	Zadávanie všetkých verejných zákaziek
		Suma splátky	9825328389 EUR

2.4. Štvrtá splátka (úverová podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M1C1 – 125	Investícia 1.2 – Umožnenie cloudu pre miestne platobné agentúry	Míľnik	Zadávanie (všetkých) verejných výziev na umožnenie cloudu pre verejné súťaže miestnej verejnej správy
M1C2 – 22	Investícia 4: Satelitné technológie a vesmírne hospodárstvo	Míľnik	Zadávanie všetkých verejných zákaziek na projekty v oblasti satelitnej technológie a kozmického priestoru
M2C2 – 48	Investícia 3.1 Výroba vodíka v opustených priemyselných lokalitách (vodíkové údolia)	Míľnik	Zadanie všetkých verejných zákaziek na projekty výroby vodíka v centrách opustených priemyselných oblastí
M2C2 – 50	Investícia 3.2 Využívanie vodíka v ťažko dekarbonizovateľných priemyselných odvetviach	Míľnik	Dohoda na podporu prechodu z metánu na ekologický vodík
M5C2 – 21	Investícia 7 – Projekt športu a sociálneho začlenenia	Míľnik	Zadanie všetkých verejných zákaziek na projekty v oblasti športu a sociálneho začlenenia na základe verejnej výzvy na predkladanie návrhov
M1C3 – 20	Investícia 3.2: Rozvoj filmového priemyslu (projekt Cinecittà)	Míľnik	Podpísanie zmlúv medzi vykonávajúcim subjektom Cinecittà SPA a spoločnosťami v súvislosti s výstavbou deviatich štúdií
M2C4 – 21	Investícia 3.3 Renaturizácia oblasti Pád	Míľnik	Revízia právneho rámca pre intervencie na renaturizáciu oblasti Pádskej nížiny
M4C1 – 28	Reforma 1.7: Reforma regulácie bývania pre študentov a investovanie do bývania pre študentov	Míľnik	Zadanie pôvodných zákaziek na vytvorenie ďalších ubytovacích jednotiek na spanie (lôžok)
M4C2 – 12	Investícia 2.1: DÔLEŽITÝ PROJEKT SPOLOČNÉHO EURÓPSKEHO ZÁUJMU	Míľnik	Zoznam účastníkov projektov dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu je dokončený do 30. júna 2023.
M4C2 – 16	Investícia 3.1 Výskumné a inovačné infraštruktúry	Cieľ	Počet financovaných infraštruktúr
M5C1 – 18	Investícia 5 – Zakladanie podnikov žien	Cieľ	Podnikom bola vyčlenená finančná podpora
M6C2 – 14	Investícia 2.2: Rozvoj technicko-profesijných, digitálnych a manažérskych zručností odborníkov v systéme zdravotnej starostlivosti	Cieľ	Udeľujú sa štipendiá na osobitnú odbornú prípravu vo všeobecnej lekárskej praxi.
		Suma splátky	16611453220 EUR

2.5. Piata splátka (úverová podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M2C3 – 5	Investícia 1.1: Výstavba nových škôl výmenou budov	Míľnik	Zadanie všetkých verejných zákaziek na výstavbu nových škôl prostredníctvom výmeny budov s cieľom modernizovať energiu v školských

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
			budovách na základe postupu verejného obstarávania
M2C4 – 28	Investícia 4.1. Investície do primárnej vodohospodárskej infraštruktúry na zabezpečenie dodávok vody	Míľnik	Pridelenie finančných prostriedkov na všetky projekty (na investície do primárnej vodohospodárskej infraštruktúry a na zabezpečenie dodávok vody)
M2C4 – 30	Investícia 4.2. Zníženie strát vo vodovodných sieťach vrátane digitalizácie a monitorovania sietí	Míľnik	Pridelenie finančných prostriedkov na všetky projekty na zásahy do vodovodných sietí vrátane digitalizácie a monitorovania sietí
M1C1 – 14	Investícia 1.6.5: Digitalizácia Štátnej rady	Cieľ	Štátna rada – súdne dokumenty dostupné na analýzu v dátovom sklade T1
M1C1 – 16	Investícia 1.6.5: Digitalizácia Štátnej rady	Cieľ	Štátna rada – Súdne dokumenty sú k dispozícii na analýzu v dátovom sklade T2
M1C1 – 126	Investícia 1.4.3 – Rozšírenie využívania platformových služieb PagoPA a aplikácie „IO“	Cieľ	Rozšírenie služieb platformy PagoPA T1
M1C1 – 127	Investícia 1.4.3 – Rozšírenie využívania platformových služieb PagoPA a aplikácie „IO“	Cieľ	Prijatie rozšírenej aplikácie „IO“ T1
M1C1 – 128	Investícia 1.4.5 – Digitalizácia verejných oznamov	Cieľ	Prijatie rozšírenia digitálnych verejných oznámení T1
M1C1 – 129	Investícia 1.6.1 – Digitalizácia ministerstva vnútra	Cieľ	Ministerstvo vnútra – Úplne prepracované a digitalizované procesy T1
M1C1 – 130	Investícia 1.6.2 – Digitalizácia ministerstva spravodlivosti	Cieľ	Digitalizované súdne spisy T1
M1C1 – 131	Investícia 1.6.2 – Digitalizácia ministerstva spravodlivosti	Míľnik	Justičné dátové znalostné systémy jazera T1
M1C1 – 132	Investícia 1.6.3 – Digitalizácia Národného inštitútu sociálneho zabezpečenia (INPS) a Národného inštitútu pre poistenie proti pracovným úrazom (INAIL)	Cieľ	INPS – služby/obsah T2 „jedného kliknutia už v štádiu návrhu“
M1C1 – 133	Investícia 1.6.3 – Digitalizácia Národného inštitútu sociálneho zabezpečenia (INPS) a Národného inštitútu pre poistenie proti pracovným úrazom (INAIL)	Cieľ	INPS – Zamestnanci so zlepšenými zručnosťami v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) T2
M1C1 – 134	Investícia 1.6.3 – Digitalizácia Národného inštitútu sociálneho zabezpečenia (INPS) a Národného inštitútu pre poistenie proti pracovným úrazom (INAIL)	Cieľ	INAIL – plne pretvorené a digitalizované procesy/služby T1
M1C1 – 135	Investícia 1.6.4 – Digitalizácia ministerstva obrany	Cieľ	Ministerstvo obrany – Digitalizácia postupov T1
M1C1 – 136	Investícia 1.6.4 – Digitalizácia ministerstva obrany	Cieľ	Ministerstvo obrany – Digitalizácia certifikátov T1
M1C1 – 137	Investícia 1.6.4 – Digitalizácia ministerstva obrany	Míľnik	Ministerstvo obrany – Zavedenie inštitucionálnych webových portálov a intranetových portálov
M1C1 – 138	Investícia 1.6.4 – Digitalizácia ministerstva obrany	Cieľ	Ministerstvo obrany – Migrácia aplikácií, ktoré nie sú kritické z hľadiska misií, do riešenia pre úplnú

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
			ochranu informácií prostredníctvom otvorenosti infraštruktúry (S.C.I.P.I.O.) T1
M1C2 – 29	Investícia 5.2: Konkurencieschopnosť a odolnosť dodávateľských reťazcov	Cieľ	Schválené zmluvy o vývoji
M2C1 – 15a	Reforma 1.2 Národný program odpadového hospodárstva: Investícia 1.1 – Zavedenie nových zariadení na nakladanie s odpadom a modernizácia existujúcich zariadení	Cieľ	Zníženie počtu nelegálnych skládok (T2)
M2C1 – 15ter	Reforma 1.2 Národný program odpadového hospodárstva: Investícia 1.1 – Zavedenie nových zariadení na nakladanie s odpadom a modernizácia existujúcich zariadení	Cieľ	Regionálne rozdiely v triedenom zbere
M2C1 – 15c	Investícia 1.1 – Zavedenie nových zariadení na nakladanie s odpadom a modernizácia existujúcich zariadení	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti povinnosti triedeného zberu biologického odpadu
M2C2 – 24	Investícia 4.2 Vývoj systémov rýchlej hromadnej dopravy	Míľnik	Zadávanie všetkých verejných zákaziek na výstavbu metra, električiek, trolejbusov a lanovkových metropolitných oblastí
M2C2 – 32	Investícia 4.4.1: Posilnenie vozového parku regionálnej verejnej autobusovej dopravy autobusmi s nulovými emisiami	Míľnik	Zadanie všetkých verejných zákaziek na posilnenie vozového parku regionálnej verejnej autobusovej dopravy nízkopodlažnými autobusmi s nulovými emisiami
M2C3 – 7	Investícia 1.2 – Výstavba budov, rekvalifikácia a posilnenie nehnuteľného majetku v rámci výkonu spravodlivosti	Míľnik	Zadanie všetkých verejných zákaziek na výstavbu nových budov, rekvalifikáciu a posilnenie nehnuteľného majetku na účely výkonu spravodlivosti podpisuje verejný obstarávateľ na základe postupu verejného obstarávania.
M2C4 – 33	Investícia 4.3 Investície do odolnosti zavlažovacieho agrosystému v záujme lepšieho hospodárenia s vodnými zdrojmi	Míľnik	Pridelenie finančných prostriedkov na všetky projekty zamerané na odolnosť zavlažovacieho agrosystému v záujme lepšieho hospodárenia s vodnými zdrojmi
M2C4 – 36	Investícia 4.4 Investície do kanalizácie a čistenia	Míľnik	Zadanie všetkých verejných zákaziek na kanalizáciu a čistenie
M3C1 – 4	Investícia 1.1 – Vysokorýchlostné železničné spojenia na juhu pre osobnú a nákladnú dopravu	Míľnik	Zadanie zákazky na výstavbu vysokorýchlostnej železnice na tratiach Salerno Reggio Calabria
M3C1 – 17	Investícia 1.7 – Modernizácia, elektrifikácia a odolnosť železníc na juhu	Cieľ	150 km dokončených prác súvisiacich s modernizáciou, elektrifikáciou a odolnosťou železníc na juhu, pripravených na fázy povoľovania a prevádzky.
M4C2 – 5	Investícia 1.1: Výskumné projekty významného národného záujmu (PRIN)	Cieľ	Počet udelených výskumných projektov
M6C1 – 8	Investícia 1.2: Domov ako prvé miesto poskytovania starostlivosti a telemedicína	Cieľ	Aspoň jeden projekt telemedicíny pridelený každému regiónu (vzhľadom na projekty, ktoré sa budú realizovať v konkrétnom regióne, ako aj na

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
			projekty, ktoré sa môžu rozvíjať ako súčasť konzorcií medzi regiónmi)
		Suma splátky	9030593086 EUR

2.6. Šiesta splátka (úverová podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M3C1 – 10	Investícia 1.3 – Diagonálne spojenia	Míľnik	Zadanie zákazky (zákaziek) na vybudovanie spojení na tratiach Orte-Falconara a Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia
M7 – 35	Investícia 13: Fáza 1 Jadranskej linky (kompresorová stanica Sulmona a plynovod Sestino-Minerbio)	Míľnik	Prijatie a aktualizácia príslušných posúdení vplyvov na životné prostredie (VIncA)
M7 – 40	Investícia 15: Transizione 5.0	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právneho aktu, ktorým sa stanovujú kritériá oprávnených intervencií
M2C1 – 15	Reforma 1.2 Národný program odpadového hospodárstva	Cieľ	Zníženie počtu nelegálnych skládok (T1)
M2C1 – 16a	Reforma 1.2 Národný program odpadového hospodárstva	Cieľ	Nelegálne skládky
M2C1 – 22	Investícia 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) na podporu zmlúv dodávateľských reťazcov pre odvetvia agropotravinárstva, rybolovu a akvakultúry, lesného hospodárstva, kvetinárstva a škôlok rastlín	Míľnik	Vykonávanie dohody
M2C2 – 31	Investícia 4.4.3: Obnova vozového parku pre velenie národného hasičského zboru	Míľnik	Zadanie všetkých verejných zákaziek na obnovu vozového parku pre veliteľstvo národného hasičského zboru
M2C4 – 6	Investícia 3.2: Digitalizácia národných parkov	Cieľ	Administratívne zjednodušenie a rozvoj digitálnych služieb pre návštevníkov národných parkov a chránených morských oblastí
M3C2 – 10	Reforma 2.2: Zriadenie národnej platformy digitálnej logistiky s cieľom zaviesť digitalizáciu služieb nákladnej a/alebo osobnej dopravy	Míľnik	Národná platforma digitálnej logistiky
M6C2 – 15	Investícia 2.2: Rozvoj technicko-profesijných, digitálnych a manažérskych zručností odborníkov v systéme zdravotnej starostlivosti	Cieľ	Udeľujú sa dodatočné štipendiá na osobitnú odbornú prípravu vo všeobecnej lekárskej praxi.
M7 – 36	Investícia 13: Fáza 1 Jadranskej linky (kompresorová stanica Sulmona a plynovod Sestino-Minerbio)	Míľnik	Zadávanie zákaziek
M7 – 38	Investícia 14: Cezhraničná infraštruktúra na vývoz plynu	Míľnik	Zadávanie zákaziek
		Suma splátky	7908481227 EUR

2.7. Siedme zriadenie (úverová podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M1C1 – 139	Investícia 1.2 – Umožnenie cloudu pre miestne platobné agentúry	Cieľ	Umožnenie cloudu pre miestnu verejnú správu T1
M2C2 – 25	Investícia 4.2 Vývoj systémov rýchlej hromadnej dopravy	Míľnik	Zadávanie všetkých verejných zákaziek na nákup železničných koľajových vozidiel s nulovými emisiami a intervencie na modernizáciu infraštruktúry systémov rýchlej hromadnej dopravy
M2C4 – 11	Investícia 2.1.a. Opatrenia na zníženie povodňových a hydrogeologických rizík – intervencie v regiónoch Emilia Romagna, Toskánsko a Marche	Míľnik	Identifikácia zásahov vyhláškou (vyhláškami) komisára pre núdzové situácie
M7 – 46	Investícia 17: Finančný nástroj na energetickú obnovu nájomného bývania	Míľnik	Vymedzenie cieľa referenčného rámca
M1C1 – 140	Investícia 1.4.1 – Skúsenosti občanov – Zlepšenie kvality a použiteľnosti digitálnych verejných služieb	Cieľ	Zlepšenie kvality a použiteľnosti digitálnych verejných služieb T1
M1C1 – 141	Investícia 1.6.4 – Digitalizácia ministerstva obrany	Cieľ	Digitalizácia postupov ministerstva obrany T2
M1C1 – 142	Investícia 1.6.4 – Digitalizácia ministerstva obrany	Cieľ	Digitalizácia osvedčení ministerstva obrany T2
M1C1 – 143	Investícia 1.6.4 – Digitalizácia ministerstva obrany	Cieľ	Ministerstvo obrany – Migrácia aplikácií kritických z hľadiska misie a aplikácií, ktoré nie sú kritické z hľadiska misie, do riešenia pre úplnú ochranu informácií prostredníctvom otvorenosti infraštruktúry (S.C.I.P.I.O.) T2
M1C2 – 19	Investícia 3: Rýchle internetové pripojenie (ultraširokopásmové pripojenie a 5G)	Cieľ	Ostrovy s ultraširokopásmovým pripojením
M1C3 – 27	Investícia 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU pre veľké turistické podujatia	Cieľ	Počet kultúrnych a turistických lokalít, ktorých rekvalifikácia dosiahla v priemere 50 % Stato Avanzamento Lavori (SAL) (prvá skupina)
M2C1 – 16ter	Investícia 1.1 – Zavedenie nových zariadení na nakladanie s odpadom a modernizácia existujúcich zariadení	Cieľ	Regionálne rozdiely v miere triedeného zberu
M2C1 – 25	Investícia 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) na podporu zmlúv dodávateľských reťazcov pre odvetvia agropotravinárstva, rybolovu a akvakultúry, lesného hospodárstva, kvetinárstva a škôlok rastlín	Míľnik	Ministerstvo previedlo celkovú sumu zdrojov
M2C2 – 9	Investícia 2.1 Posilnenie inteligentných sietí	Cieľ	Inteligentné siete – Zvýšenie kapacity siete na distribúciu energie z obnoviteľných zdrojov
M2C2 – 34	Investícia 4.4.1: Posilnenie vozového parku regionálnej verejnej autobusovej dopravy autobusmi s nulovými emisiami	Cieľ	Počet registrovaných nízkopodlažných autobusov s nulovými emisiami T1
M2C2 – 34a	Investícia 4.4.2: Posilnenie vozového parku regionálnej verejnej železničnej dopravy (vlak s nulovými emisiami a univerzálna	Cieľ	Počet vlakov s nulovými emisiami

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
	služba)		
M2C2 – 38a	Investícia 5.1: Podpora výrobného systému pre ekologickú transformáciu, emisne neutrálne technológie a konkurencieschopnosť a odolnosť strategických dodávateľských reťazcov	Míľnik	Výkonávanie dohody
M2C2 – 39	Investícia 5.1. Podpora výrobného systému pre ekologickú transformáciu, emisne neutrálne technológie a konkurencieschopnosť a odolnosť strategických dodávok	Míľnik	Ministerstvo podnikov a Made in Italy dokončilo prevod finančných prostriedkov spoločnosti Invitalia S.p.A.
M2C2 – 42a	Investícia 5.4 – Kapitálová injekcia do Fondu na zelenú transformáciu (ďalej len „GTF“)	Míľnik	Kapitálová injekcia do Fondu na zelenú transformáciu
M2C2 – 44	Investícia 1.1 Vývoj agrovoltických systémov	Míľnik	Zadávanie všetkých verejných zákaziek na inštaláciu fotovoltických solárnych panelov v agrovoltaických systémoch
M2C4 – 22	Investícia 3.3 Renaturizácia oblasti Pád	Cieľ	Zníženie umelosti riečného koryta na účely renaturizácie oblasti Pádu T1
M2C4 – 31	Investícia 4.2. Zníženie strát vo vodovodných sieťach vrátane digitalizácie a monitorovania sietí	Cieľ	Intervencie do vodovodných sietí vrátane digitalizácie a monitorovania sietí T1
M2C4 – 34	Investícia 4.3 Investície do odolnosti zavlažovacieho agrosystému v záujme lepšieho hospodárenia s vodnými zdrojmi	Cieľ	Intervencie na zvýšenie odolnosti zavlažovacieho agrosystému v záujme lepšieho hospodárenia s vodnými zdrojmi T1
M2C4 – 35	Investícia 4.3 Investície do odolnosti zavlažovacieho agrosystému v záujme lepšieho hospodárenia s vodnými zdrojmi	Cieľ	Intervencie na zvýšenie odolnosti zavlažovacieho agrosystému v záujme lepšieho hospodárenia s vodnými zdrojmi T1
M3C1 – 15	Investícia 1.5 – Posilnenie metropolitných uzlov a kľúčových vnútroštátnych prepojení	Cieľ	700 km modernizovaných úsekov tratí postavených na metropolitných uzloch a kľúčových vnútroštátnych spojeniach
M3C1 – 19	Investícia 1.8 – Modernizácia železničných staníc (riadenie RFI; na juhu)	Cieľ	Modernizované a prístupné železničné stanice
M4C2 – 21bis	Investícia 3.2 – Kapitálová injekcia do Fondu na digitálnu transformáciu	Míľnik	Kapitálová injekcia do Fondu na digitálnu transformáciu
M5C3 – 12	Investícia 1.4: Investície do infraštruktúry pre osobitnú hospodársku zónu	Cieľ	Začiatok prác na projektoch intervencií v oblasti infraštruktúry v osobitných hospodárskych zónach
M6C1 – 7	Investícia 1.2: Domov ako prvé miesto poskytovania starostlivosti a telemedicína	Cieľ	Plne funkčné koordinačné centrá (druhá skupina)
M7 – 43	Investícia 16: Podpora MSP na vlastnú výrobu z obnoviteľných zdrojov energie	Míľnik	Výkonávanie dohody
M7 – 44	Investícia 16: Podpora MSP na vlastnú výrobu z obnoviteľných zdrojov energie	Míľnik	Ministerstvo pre podniky a Made in Italy dokončilo prevod finančných prostriedkov spoločnosti Invitalia.
M2C4 – 20	Investície. 3.1: Ochrana a zveľaďovanie mestských a prímestských lesov	Cieľ	Stromy na ochranu a zhodnocovanie mestských a prímestských zelených plôch T2
		Suma splátky	15715972025 EUR

2.8. Ôsma splátka (úverová podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M7 – 47	Investícia 17: Finančný nástroj na energetickú obnovu nájomného bývania	Míľnik	Výkonávanie dohody
M7 – 48	Investícia 17: Finančný nástroj na energetickú obnovu nájomného bývania	Míľnik	Ministerstvo dokončilo investíciu
M1C1 – 146	Investícia 1.4.4 – Rozšírenie prijatia národných platforiem digitálnej identity (SPID, CIE) a národného registra (ANPR)	Cieľ	Národná platforma digitálnej identity (CIE)
M1C3 – 16	Investície – 2.1 Atraktivnosť malých historických miest	Míľnik	Prijatie vyhlášky (vyhlášok) so zoznamom firiem podporovaných v malých historických mestách
M2C4 – 9	Investícia 1.1. Zavedenie pokročilého a integrovaného systému monitorovania a prognóz	Míľnik	Systém monitorovania a prognóz je dostupný
M2C4 – 26	Investícia 3.5. Obnova a ochrana morského dna a morských biotopov	Cieľ	Obnova a ochrana morského dna a morských biotopov
M4C2 – 6	Investícia 1.1: Výskumné projekty významného národného záujmu (PRIN)	Míľnik	Uverejnenie dekrétu (dekrétov) o udelení projektov
M4C2 – 7	Investícia 1.1: Výskumné projekty významného národného záujmu (PRIN)	Cieľ	Počet prijatých výskumných pracovníkov na dobu určitú
M4C2 – 8	Investícia 1.3: Partnerstvá rozšírené na univerzity, výskumné centrá, spoločnosti a financovanie projektov základného výskumu	Cieľ	Počet podpísaných výskumných partnerstiev
M4C2 – 22	Investícia 2.1: DÔLEŽITÝ PROJEKT SPOLOČNÉHO EURÓPSKEHO ZÁUJMU	Cieľ	Počet podporených projektov
M6C1 – 6	Investícia 1.2: Domov ako prvé miesto poskytovania starostlivosti a telemedicína	Cieľ	Domáca starostlivosť
		Suma splátky	11184566013 EUR

2.9. Deviata splátka (pôžičková podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M1C1 – 145	Investícia 1.4.4 – Rozšírenie prijatia národnej platformy digitálnej identity (SPID, CIE) a národného registra (ANPR)	Cieľ	Národná platforma digitálnej identity (CIE) a národný register (ANPR)
M1C3 – 28	Investícia 4.2: Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu	Cieľ	Vyhláška (vyhlášky) o poskytnutí daňového úveru a/alebo o poskytnutí a prijatí žiadostí o vyplatenie
M1C3 – 32	Investícia 4.2: Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu	Cieľ	Počet podnikov, ktoré sa majú podporiť prostredníctvom záručného fondu pre MSP
M6C2 – 8	Investícia 1.1: Digitálna aktualizácia technologického vybavenia nemocníc	Cieľ	Nemocnice sú digitalizované (DEA – Oddelenia pre núdzové situácie a prijímanie – Úroveň I a Úroveň II)

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M6C2 – 11	Investícia 1.3: Posilnenie technologickej infraštruktúry a nástrojov na zber údajov, spracovanie údajov, analýzu údajov a simuláciu	Cieľ	Všeobecní lekári, ktorí vkladajú elektronický zdravotný záznam.
M1C3 – 33	Investícia 4.2 Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu	Cieľ	Fondo Rotativo: Právna dohoda podpísaná s konečnými príjemcami
M1C3 – 9a	Investícia 4.1 Centrum digitálneho cestovného ruchu	Cieľ	Registrácia podnikov vrátane jednotlivých prevádzkovateľov v centre digitálneho cestovného ruchu a prístup k službám poskytovaným centrom a prístupnosť služieb v centre digitálneho cestovného ruchu
M1C3 – 18	Investícia 2.3 Programy na zachovanie a obnovu historických parkov a záhrad	Cieľ	Počet renovovaných historických parkov a záhrad
M2C1 – 23	Investícia 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) na podporu zmlúv dodávateľských reťazcov pre odvetvia agropotravinárstva, rybolovu a akvakultúry, lesného hospodárstva, kvetinárstva a škôlok rastlín	Míľnik	Zdroje prevedené do ISMEA a zmena vykonávacej dohody
M4C1 – 31	Investícia 5: Fond študentského bývania	Míľnik	Výkonávanie dohody
M5C1 – 19a	Investícia 5 – Zakladanie podnikov žien	Míľnik	Výkonávacia dohoda a presun do spoločnosti Invitalia
M1C2 – 30	Investícia 7 – Národný fond na prepájanie	Míľnik	Výkonávanie dohody
M2C1 – 26	Investícia 4: Zariadenie AGRI-Solar Park	Míľnik	Výkonávanie dohody
M5C2 – 18	Investícia 5 – Integrované plány miest – Fond EIB-Fond	Cieľ	Právne dohody podpísané s konečnými príjemcami pre investičnú hodnotu príslušných projektov vo výške najmenej 545000000 EUR
		Suma splátky	7118464154 EUR

2.10. Desiatá fáza (úverová podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M1C1 – 26	Investícia 1.1: Digitálna infraštruktúra	Cieľ	Migrácia do Polo Strategico Nazionale alebo do bezpečného, certifikovaného verejného cloudového prostredia
M2C3 – 6	Investícia 1.1: Výstavba nových škôl výmenou budov	Cieľ	Výstavba nových škôl
M2C3 – 8	Investícia 1.2 – Rekvalifikácia verejného nehnuteľného majetku, ktorý sa čiastočne alebo úplne používa na výkon spravodlivosti	Cieľ	Vykonané práce na najmenej 289000 metroch štvorcových verejného nehnuteľného majetku
M2C3 – 10	Investícia 3.1: Podpora účinného diaľkového vykurovania	Cieľ	Výbudovanie alebo rozšírenie sietí diaľkového vykurovania s cieľom znížiť spotrebu energie
M2C4 – 23	Investícia 3.3 Renaturizácia oblasti Pád	Cieľ	Zníženie umelosti riečného koryta na

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
			účely renaturizácie oblasti Pádskej nížiny T2
M2C4 – 25	Investícia 3.4. Sanácia „pôdy na ojedinelé ochorenia“	Cieľ	Revitalizácia opustených lokalít
M2C4 – 29	Investícia 4.1. Investície do primárnej vodohospodárskej infraštruktúry na zabezpečenie dodávok vody	Cieľ	Administratívne osvedčenia pre intervencie vo vodovodných systémoch
M2C4 – 38	Investícia 4.4 Investície do kanalizácie a čistenia	Cieľ	Intervencie v oblasti kanalizácie a čistenia komunálnych odpadových vôd
M5C2 – 20	Investícia 6 – Inovačný program pre kvalitu bývania	Cieľ	Počet postavených, kúpených alebo renovovaných bytových jednotiek
M1C2 – 15	Investícia 2: Inovácia a technológia mikroelektroniky	Míľnik	Výrobná kapacita substrátov karbidu kremíka
M1C2 – 17	Investícia 3: Rýchle internetové pripojenie (ultraširokopásmové pripojenie a 5G)	Cieľ	Čísla domov s pripojením 1 Gb/s
M1C2 – 18	Investícia 3: Rýchle internetové pripojenie (ultraširokopásmové pripojenie a 5G)	Cieľ	Školské priestory a zdravotnícke zariadenia s pripojením 1 Gb/s
M1C2 – 20	Investícia 3: Rýchle internetové pripojenie (ultraširokopásmové pripojenie a 5G)	Cieľ	Mimomestské cesty a koridory TEN-T aktivované s pokrytím 5G
M1C2 – 21	Investícia 3: Rýchle internetové pripojenie (ultraširokopásmové pripojenie a 5G)	Cieľ	Oblasti zlyhania trhu, v ktorých bolo umožnené alebo poskytnuté pokrytie sieťou 5G
M1C3 – 21	Investícia 3.2: Rozvoj filmového priemyslu (projekt Cinecittà)	Cieľ	Výstavba a/alebo renovácia štúdií a poskytovanie služieb pre Centrum experimentálnej kinematografie
M1C3 – 36	—Investícia – 4.3 Kapitán Mundi-Next Generation EU na veľké turistické podujatia	Cieľ	Osvedčenia o dokončení prác alebo služieb
M2C1 – 16	Reforma 1.2: Národný program odpadového hospodárstva	Cieľ	Nelegálne skládky
M2C1 – 19	Investícia 3.1: Zelené ostrovy	Cieľ	Administratívny(-e) akt(-y) pre intervencie na malých ostrovoch
M2C1 – 21	Investícia 3.2: Zelené spoločenstvá	Cieľ	Administratívne osvedčenia o dokončení projektov v zelených spoločenstvách
M2C1 – 24	Investícia 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) na podporu zmlúv dodávateľských reťazcov pre odvetvia agropotravinárstva, rybolovu a akvakultúry, lesného hospodárstva, kvetinárstva a škôlok rastlín	Cieľ	Právne dohody s konečnými príjemcami
M2C2 – 5	Investícia 1.4 Vývoj biometánu podľa kritérií na podporu obehového hospodárstva	Míľnik	Vykonávacia dohoda, právne dohody podpísané s konečnými príjemcami a dokončenie investícií
M2C2 – 17	Investícia 3.4 Testovanie vodíka pre železničnú mobilitu a cestnú dopravu	Cieľ	Počet vybudovaných vodíkových čerpacích staníc
M2C2 – 19	Investícia 3.5 Výskum a vývoj v oblasti vodíka	Cieľ	Počet projektov v oblasti výskumu a vývoja vodíka
M2C2 – 26	Investícia 4.2 Vývoj systémov rýchlej hromadnej dopravy	Míľnik	Verejná infraštruktúra a železničné koľajové vozidlá pre rýchlu hromadnú dopravu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M2C2 – 35a	Investícia 4.4.2: Posilnenie vozového parku regionálnej verejnej železničnej dopravy (vlaký s nulovými emisiami a univerzálna služba)	Cieľ	Počet obstaraných vlakov
M2C2 – 40	Investícia 5.1. Podpora výrobného systému pre ekologickú transformáciu, emisne neutrálna technológia a konkurencieschopnosť a odolnosť strategických dodávateľských reťazcov	Cieľ	Zmena vykonávacej dohody, rozhodnutia o udelení grantu konečným príjemcom a dokončenia investície
M2C2 – 43	Investícia 5.4 – Kapitálová injekcia do Fondu na zelenú transformáciu (ďalej len „GTF“)	Míľnik	Prijatie správy
M2C2 – 47	Investícia 1.2 Podpora obnoviteľných zdrojov energie pre energetické komunity a spoločne konajúcich samospotrebitel'ov energie z obnoviteľných zdrojov	Míľnik	Vykonávacia dohoda, právne dohody podpísané s konečnými príjemcami a dokončenie investícií
M2C2 – 49	Investícia 3.1 Výroba vodíka v opustených priemyselných lokalitách (vodíkové údolia)	Cieľ	Nainštalované elektrolyzéry
M2C2 – 53	Investícia 5.2 Vodík	Cieľ	Výbudovaný priemyselný závod (priemyselné závody)
M2C4 – 6a	Investícia 3.2: Digitalizácia národných parkov	Míľnik	Intervencie súvisiace s ochranou prírody a monitorovacími činnosťami
M2C4 – 11a	Investícia 2.1.a. Opatrenia na zníženie povodňových a hydrogeologických rizík – intervencie v regiónoch Emilia Romagna, Toskánsko a Marche	Cieľ	Vykonané intervencie
M2C4 – 13	Investícia 2.1b – Opatrenia na zníženie povodňových a hydrogeologických rizík	Cieľ	Vykonané intervencie typu D a typu E
M2C4 – 34a	Investícia 4.3 Investície do odolnosti zavlažovacieho agrosystému v záujme lepšieho hospodárenia s vodnými zdrojmi	Cieľ	Intervencie zamerané na odolnosť zavlažovacieho agrosystému v záujme lepšieho hospodárenia s vodnými zdrojmi T1.2
M3C2 – 5a	Investícia 2.1 – Digitalizácia logistického reťazca	Cieľ	Digitalizácia logistického reťazca
M3C2 – 6	Investícia 2.2: Digitalizácia manažmentu letovej prevádzky	Míľnik	Digitalizácia manažmentu letovej prevádzky
M3C1 – 6	Investícia 1.1 – Vysokorýchlostné železničné trate v centre a na juhu	Cieľ	Vysokorýchlostná železnica na tratiach Neapol-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Catania, Orte-Falconara, Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia.
M3C1 – 9	Investícia 1.2 – Vysokorýchlostné trate na severe	Cieľ	Vysokorýchlostná železnica na tratiach Brescia-Verona-Vicenza-Padova; Ligúria-Alpi.
M3C1 – 14	Investícia 1.4 – Zavedenie Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS)	Cieľ	2 785 km železníc vybavených Európskym systémom riadenia železničnej dopravy na úrovni infraštruktúry a/alebo technológie.
M3C1 – 20	Investícia 1.8 – Modernizácia železničných staníc	Cieľ	Modernizované železničné stanice
M3C1 – 26	Reforma 1.3 – Zvýšenie efektívnosti	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právneho aktu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
	železničnej infraštruktúry v Taliansku		(aktov)
M4C1 – 30	Reforma 1.7: Reforma regulácie bývania pre študentov a investovanie do bývania pre študentov	Cieľ	Vytvorené ubytovacie jednotky na spanie pre študentov
M4C2 – 9	Investícia 1.4: Vytvorenie „národných lídrov v oblasti výskumu a vývoja“ pre niektoré kľúčové podporné technológie	Cieľ	Národné centrá, pre ktoré bola vydaná správa o činnosti
M4C2 – 14	Investícia 2.3: Centrá transferu technológií	Cieľ	Výplatenie finančnej hodnoty vo výške 309000000 EUR.
M4C2 – 16a	Investícia 3.1: Výskumné a inovačné infraštruktúry	Cieľ	Výskumné a inovačné infraštruktúry, pre ktoré bola vydaná správa o činnosti
M4C2 – 18a	Injekcia 1.5: „Inovačné ekosystémy pre udržateľnosť“, budovanie „územných lídrov v oblasti výskumu a vývoja“	Cieľ	Inovačné ekosystémy, pre ktoré bola vydaná správa o činnosti
M4C2 – 21	Investícia 3.2 Kapitálová injekcia do Fondu na digitálnu transformáciu	Míľnik	Prijatie správy
M5C2 – 12	Investícia 4 – Investície do projektov obnovy miest zameraných na obmedzenie situácií marginalizácie a sociálnej degradácie	Cieľ	Zrealizované projekty
M5C2 – 14	Investícia 5 – Integrované plány miest – všeobecné projekty	Cieľ	Zrealizované projekty
M5C2 – 16	Investícia 5 – Integrované plány miest – Prekonanie nelegálnych osád s cieľom bojovať proti pracovnému vykorisťovaniu v poľnohospodárstve	Cieľ	Projekty v oblasti bývania a zriadenie platformy
M5C2 – 22	Investícia 7 – Šport a sociálne začlenenie	Cieľ	Administratívne osvedčenia pre intervencie súvisiace s výstavbou alebo obnovou športových zariadení
M5C3 – 4	Investícia 1.1.2: Zdravotnícke zariadenia v blízkosti územia	Míľnik	Podpora vidieckych lekární v obciach, osadách alebo osadách s menej ako 5000 obyvateľmi (druhá skupina)
M5C3 – 13	Investícia 1.4: Investície do infraštruktúry pre osobitnú hospodársku zónu	Cieľ	Dokončenie infraštruktúrnych projektov v osobitnej hospodárskej zóne
M6C1 – 3	Investícia 1.1: Komunitné zdravotnícke zariadenia na zlepšenie územnej zdravotnej pomoci	Cieľ	Služby komunitných zdravotníckych zariadení sú aktivované
M6C1 – 9	Investícia 1.2: Domov ako prvé miesto poskytovania starostlivosti a telemedicína	Cieľ	Pomoc prostredníctvom nástrojov telemedicíny
M6C1 – 11	Investícia 1.3: Posilnenie strednej zdravotnej starostlivosti a jej zariadení (nemocnice Spoločenstva)	Cieľ	Služby komunitných nemocníc sú aktivované
M6C2 – 6	Investícia 1.1: Digitálna aktualizácia technologického vybavenia nemocníc	Cieľ	Doklad o dodaní alebo testovaní 3100 položiek diagnostického zariadenia
M6C2 – 9	Investícia 1.1: Digitálna aktualizácia technologického vybavenia nemocníc	Cieľ	Lôžka poskytované alebo konvertované na JIS a polointenzívnu starostlivosť
M6C2 – 10	Investícia 1.2: Smerom k bezpečnej a udržateľnej nemocnici	Cieľ	Antiseizmické zásahy v nemocničných zariadeniach sú dokončené
M6C2 – 10a	Investícia 1.2: Smerom k bezpečnej a udržateľnej nemocnici	Cieľ	Platba (platby) za intervencie podľa článku 20 zákona č. 67/88

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
M6C2 – 12	Investícia 1.3: Posilnenie technologickej infraštruktúry a nástrojov na zber údajov, spracovanie údajov, analýzu údajov a simuláciu	Míľnik	Testovanie komponentov systému preukazov zdravotného poistenia, infraštruktúry pre interoperabilitu elektronických zdravotných záznamov a „Ecosistema Dati Sanitari“.
M6C2 – 13	Investícia 1.3: Posilnenie technologickej infraštruktúry a nástrojov na zber údajov, spracovanie údajov, analýzu údajov a simuláciu	Cieľ	Elektronický zdravotný záznam sa používa pri väčšine zdravotných záznamov
M7 – 37	Investícia 13: Fáza 1 Jadranskej linky (kompresorová stanica Sulmona a plynovod Sestino-Minerbio)	Míľnik	Vykonané práce na kompresnej stanici Sulmona a plynovode Sestino Minerbio
M7 – 39	Investícia 14: Cezhraničná infraštruktúra na vývoz plynu	Míľnik	Vykonané práce na kompresnej stanici Poggio Renatico
M7 – 41	Investícia 15: Transizione 5.0	Cieľ	Daňové úľavy poskytnuté <u>spoločnostiam na základe dokumentov predložených v rokoch 2024 – 2025</u>
M7 – 45	Investícia 16: Podpora MSP na vlastnú výrobu z obnoviteľných zdrojov energie	Cieľ	Právne dohody s konečnými príjemcami
M7 – 49	Investícia 17: Finančný nástroj na energetickú obnovu nájomného bývania	Cieľ	Právne dohody podpísané s konečnými príjemcami
M1C3 – 29	Investícia 4.2: Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu	Cieľ	Počet projektov, ktoré sa majú podporiť prostredníctvom tematických fondov Európskej investičnej banky
M3C2 – 9	Investícia 1.1: Zelené prístavy intervencie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti v prístavoch	Cieľ	Dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb
M1C2 – 23a	Investícia 4: Satelitné technológie a vesmírne hospodárstvo	Míľnik	Satelitné technológie a vesmírne projekty
M1C3 – 16a	Investícia 2.1: Atraktivnosť malých historických miest	Cieľ	Vykonané intervencie
M1C3 – 17	Investície – 2.2 Ochrana a zlepšenie vidieckej architektúry a krajiny	Cieľ	Vykonané intervencie
M1C3 – 19	Investícia – 2.4 Seizmická bezpečnosť bohoslužobných miest, obnova dedičstva FEC (Fondo Edifici di Culto) a prístreškov pre umelecké diela (umenie obnovy)	Cieľ	Vykonané intervencie
M2C1 – 10	Investícia 2.1: Logistický plán pre odvetvia agropotravinárstva, rybolovu a akvakultúry, lesného hospodárstva, kvetinarstva a pestovania rastlín	Cieľ	Hmotné a nehmotné investície do odvetví agropotravinárstva, rybolovu a akvakultúry, lesného hospodárstva, kvetinarstva a pestovania rastlín.
M2C1 – 16c	Investícia 1.1 – Zavedenie nových zariadení na nakladanie s odpadom a modernizácia existujúcich zariadení a „hlavné“ projekty obehového hospodárstva	Cieľ	Zrealizovaný projekt
M2C2 – 45	Investícia 1.1: Rozvoj agrovoltických systémov	Míľnik	Vykonávacia dohoda, právne dohody podpísané s konečnými príjemcami

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
			a dokončenie investícií
M4C1 – 18	Investícia 1.1: Plán pre materské školy a predškolské zariadenia a služby vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve	Cieľ	Miesta pre vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve pre deti vo veku 0 – 6 rokov.
M4C1 – 21	Investícia 1.2: Plán na predĺženie plného pracovného úväzku	Cieľ	Výstavba a/alebo renovácia jedálne v školách
M4C1 – 26	Investícia 3.3: Bezpečnosť školských budov a plán štrukturálnej obnovy	Cieľ	Zásahy zvyšujúce bezpečnosť a/alebo energetickú efektívnosť
M4C1 – 32	Investícia 5: Fond študentského bývania	Míľnik	Právne dohody podpísané s konečnými príjemcami a dokončenie investícií
M5C1 – 20	Investícia 5 – Zakladanie podnikov žien	Cieľ	Prevod na spoločnosť Invitalia a právne dohody podpísané s konečnými príjemcami
M5C2 – 6	Investícia 1 – Podpora zraniteľných osôb a predchádzanie inštitucionalizácii	Cieľ	Opatrenia na podporu zraniteľných osôb dokončené v sociálnych štvrtiach
M5C2 – 8	Investícia 2 – Autonómne modely pre osoby so zdravotným postihnutím	Cieľ	Prijímateľom bol poskytnutý prístup k bývaniu a/alebo zariadeniam IKT spolu s odbornou prípravou v oblasti digitálnych zručností
M5C2 – 10	Investícia 3 – Bývanie ako prvé a poštové stanice	Cieľ	Ľudia žijúci v závažnej materiálnej deprivácii zodpovední za projekty „bývanie ako prvé“ počas najmenej šiestich mesiacov a poštové stanice
M1C2 – 31	Investícia 7 – Národný fond na prepájanie	Míľnik	Právne dohody podpísané s konečnými príjemcami a dokončenie investícií
M1C2 – 32	Investícia 8 – Zložka Programu InvestEU v zodpovednosti členských štátov	Míľnik	Podpísanie dohody o príspevku medzi vládou Talianska a Európskou komisiou
M1C2 – 33	Investícia 8 – Zložka Programu InvestEU v zodpovednosti členských štátov	Cieľ	Operácie financovania alebo investičné operácie schválené investičným výborom InvestEU
M3C1 – 28	Investícia 1.10 – Posilnenie metropolitných uzlov, medziregionálnych a regionálnych železničných tratí	Cieľ	3 309 km vybudovaných modernizovaných úsekov trate
M2C4 – 40	Investícia 4.5 – Grantová schéma na investície do vodohospodárskej infraštruktúry	Cieľ	Právne dohody podpísané s konečnými príjemcami a dokončenie investície.
M1C2 – 34	Investícia 9 – Prechod 4.0 – Rozšírenie	Cieľ	Prechodné daňové úľavy 4.0 poskytnuté firmám na základe dokumentov predložených v rokoch 2021 – 2026
M2C1 – 27	Investícia 4: Zariadenie AGRI-Solar Park	Míľnik	Právne dohody podpísané s konečnými príjemcami a dokončenie investícií
M2C4 – 39	Investícia 4.5 – Grantová schéma pre investície do vodohospodárskej infraštruktúry	Míľnik	Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody
M2C2 – 54	Investícia 4.6 – Diagnostické vlaky	Cieľ	Diagnostické vlaky
		Suma splátky	19919595964 EUR

ODDIEL 3: DODATOČNÉ OPATRENIA

1. Opatrenia na monitorovanie a realizáciu plánu podpory obnovy a odolnosti

Monitorovanie a realizácia plánu obnovy a odolnosti Talianska sa uskutočňuje v súlade s týmito opatreniami.

Ako sa stanovuje v zákonom dekrét č. 77 z 31. mája 2021, zmenenom zákonným dekrétom č. 13 z 24. februára 2023, vytvorí sa niekoľko koordinačných štruktúr na monitorovanie a realizáciu plánu. Tieto zahŕňajú najmä: I) riadiaci výbor na vysokej úrovni („cabina di regia“) zriadený v rámci predsedníctva Rady ministrov, ktorého hlavnou úlohou je riadiť a koordinovať vykonávanie plánu; II) štruktúru misií zriadenú predsedníctvom Rady ministrov, ktorá je aspoň počas trvania plánu splnomocnená konať ako centrálna koordinačná štruktúra na vykonávanie a monitorovanie plánu; III) technickú štruktúru na ministerstve hospodárstva a financií, ktorá vykonáva prevádzkové monitorovanie vykonávania plánu, kontrolu správnosti postupov a výdavkov a podávania správ a technickú a prevádzkovú podporu fázy vykonávania. Štruktúra pre úlohy na úrovni predsedníctva Rady ministrov slúži ako jednotné kontaktné miesto na vnútroštátnej úrovni pre Európsku komisiu. Ministerstvo hospodárstva a financií zabezpečuje hodnotenie výsledkov plánu. Sociálni partneri a iné zainteresované strany sa zúčastňujú na osobitných stretnutiach „cabina di regia“, aby sa zabezpečila ich účasť na vykonávaní plánu. Okrem toho sa na úrovni každej ústrednej správy zodpovednej za opatrenia zahrnuté do plánu určia koordinačné štruktúry, ktoré sú poverené riadením, monitorovaním, podávaním správ a kontrolou príslušných intervencií, a to aj v súvislosti s dohľadom nad vykonávaním a pokrokom pri dosahovaní míľnikov a cieľov. Napokon sa plánuje zavedenie mechanizmov presadzovania v prípade problémov s vykonávaním, a to aj prostredníctvom aktivácie substitučných právomocí voči správny orgánom zodpovedným za opatrenia plánu, s cieľom zaručiť včasné a účinné vykonanie projektov a zavedú sa mechanizmy ex ante na riešenie konfliktov.

S cieľom posilniť administratívne kapacity na monitorovanie a vykonávanie sa plánuje nábor dočasných zamestnancov, a to aj vo vzťahu k ústredným správam zodpovedným za intervencie plánu a ministerstvu hospodárstva a financií (vrátane ústrednej koordinačnej štruktúry a odboru účtovníctva štátu), ako sa stanovuje v zákonom dekrét č. 80 z 9. júna 2021, ako aj vo vzťahu k správam na juhu Talianska, od ktorých sa očakáva, že posilnia ľudský kapitál zapojený do plánovania a čerpania finančných prostriedkov EÚ, ako sa stanovuje najmä v zákone č. 178 z roku 2020. Prostriedky sa okrem toho pridelujú štruktúre pre úlohy zriadenej na úrovni predsedníctva Rady ministrov s cieľom zabezpečiť jej účinné fungovanie, ako sa stanovuje v zákonom dekrét č. 13 z 24. februára 2023. Napokon sa predpokladá technická a operačná podpora ústrednej a miestnej správy pri realizácii projektov, a to aj prostredníctvom využívania verejných kapitálových spoločností, skupiny odborníkov na technickú pomoc a možnosti využitia externých odborných znalostí. Tieto opatrenia bude sprevádzať vykonávanie opatrení na zníženie byrokracie a zjednodušenie administratívnych postupov, ako sa stanovuje v zákonom dekrét č. 77 z 31. mája 2021 a zákonom dekrét č. 13 z 24. februára 2023.

V opatreniach sa takisto stanovuje používanie integrovaného informačného systému („ReGiS“). Jestvujúci útvar auditu, Generálny inšpektorát pre finančné vzťahy s Európskou úniou (IGRUE), v rámci ministerstva hospodárstva a financií je poverený koordináciou systémov auditu a vykonávaním kontrol s podporou Územného úradu pre štátne účty (RTS). S talianskou finančnou políciou Guardia di Finanza a príslušnými nezávislými orgánmi, ako je národná agentúra pre boj proti korupcii ANAC, sa ďalej uplatňujú posilnené dohody, čím sa posilní úloha, ktorú taliansky právny systém už pripisuje týmto orgánom v súvislosti s ochranou verejných financií vrátane financií od EÚ.

2. Opatrenia na poskytnutie plného prístupu k podkladovým údajom Komisii

S cieľom poskytnúť Komisii úplný prístup k príslušným podkladovým údajom Taliansko zavedie tieto opatrenia.

Ministerstvo hospodárstva a financií pôsobí ako technická štruktúra na monitorovanie (vrátane monitorovania pokroku pri dosahovaní míľnikov a cieľov) a v prípade potreby na vykonávanie kontrolných a auditorských činností a na predkladanie správ a žiadostí o platby. Koordinuje podávanie správ o míľnikoch a cieľoch, príslušných ukazovateľoch, ale aj kvalitatívnych finančných informáciách a iných údajoch, napríklad o konečných príjemcoch. Kódovanie údajov prebieha na úrovni ústredných správnych orgánov zodpovedných za opatrenia plánu, ktoré o požadovaných údajoch informujú ministerstvo hospodárstva a financií. V súlade s článkom 24 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/241 Taliansko po splnení príslušných dohodnutých míľnikov a cieľov uvedených v oddiele 2.1 tejto prílohy predloží Komisii riadne odôvodnenú žiadosť o vyplatenie finančného príspevku a v relevantnom prípade aj úveru. Taliansko zabezpečí, aby Komisia mala na požiadanie úplný prístup k príslušným podkladovým údajom, ktoré podporujú riadne odôvodnenie žiadosti o platbu, a to na účely posúdenia žiadosti o platbu v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2021/241, ako aj na účely auditu a kontroly.