



Brüsszel, 2018. október 9.
(OR. en)

12945/18

TELECOM 329
TRANS 437
FIN 771

AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

Küldi:	a Tanács Főtitkársága
Dátum:	2018. október 9.
Címzett:	az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)/a Tanács
Előző dok. sz.:	12169/1/18 REV 1 TELECOM 291 TRANS 385 FIN 664
Tárgy:	A Tanács következtetései a 09/2018. sz. számvevőszéki különjelentésről: „Köz-magán társulások az Európai Unióban: széles körben tapasztalhatóak hiányosságok, kevés előny valósult meg” – A Tanács következtetései (2018. október 9.)

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a „Köz-magán társulások az Európai Unióban: széles körben tapasztalhatóak hiányosságok, kevés előny valósult meg” című 09/2018. számú számvevőszéki különjelentésről szóló tanácsi következtetéseket, melyeket a Tanács (Környezetvédelem) a 2018. október 9-i, 3640. ülésén jóváhagyott.

A TANÁCS KÖVETKEZTETÉSEI

a 9/2018. számú, „Köz-magán társulások az Európai Unióban: széles körben tapasztalhatóak hiányosságok, kevés előny valósult meg” című számvevőszéki különjelentésről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

EMLÉKEZTETVE

– a Számvevőszék által a mentesítési eljárás keretében készített különjelentések vizsgálatának javításáról szóló tanácsi következtetésekre¹,

1. NYUGTÁZZA a 09/2018. számú, „Köz-magán társulások az Európai Unióban: széles körben tapasztalhatóak hiányosságok, kevés előny valósult meg” című számvevőszéki különjelentésben² foglaltakat;
2. TUDOMÁSUL VESZI a különjelentés következtetéseit és ajánlásait, és MEGÁLLAPÍTJA különösen a következőket:
 - több vizsgált projekt esetében is késedelmek és hatékonyságbeli hiányosságok voltak tapasztalhatók;
 - a tervezésben alkalmazott forgatókönyvek egyes esetekben olyan elemzésekre épültek, amelyek túlbecsülték az új infrastruktúra iránti jövőbeli igényt;
 - a PPP forma választásával kapcsolatos döntés nem minden esetben alapult a lehetőségek és kockázatok részletes elemzésén;
 - az új infrastruktúra szolgáltatási és karbantartási szintje általában magas.
3. TUDOMÁSUL VESZI a Bizottság által a különjelentéshez csatolt válaszokat, valamint a Bizottság egyet nem értését az 5. számú ajánlással.

¹ 7515/00 + COR 1.

² WK 6764/2018 INIT.

4. MEGÁLLAPÍTJA, hogy egyes esetekben a tagállamok azon döntése, hogy a projekteket hagyományos közbeszerzés helyett PPP formájában hajtják végre, azonos szolgáltatási szinten magasabb közkiadást eredményezett.
 5. MEGÁLLAPÍTJA, hogy számos következtetés és ajánlás nem kifejezetten csak a PPP-modell keretében végrehajtott projektekre jellemző, hanem megfigyelhető mind a PPP-modell, mind a hagyományos infrastrukturális közbeszerzések keretében végrehajtott infrastrukturális projektek esetében.
 6. NYUGTÁZZA, hogy a tagállamok már tettek bizonyos lépéseket annak érdekében, hogy a PPP-forma választását a projektek hatékonyabb értékelése előzze meg.
 7. ÜDVÖZLI, hogy a Bizottság már elkezdett foglalkozni azzal, hogy a következő többéves pénzügyi keret esetében általánosságban hogyan lehetne egyszerűsíteni a végrehajtási szabályokat és az irányítási rendszereket, valamint hogy kulcsfontosságú célkitűzés valamennyi finanszírozási eszköz egyszerűsítése, ideértve a támogatásokat és a pénzügyi eszközöket is.
 8. FELKÉRI a tagállamokat és a Bizottságot, hogy részesítsék megfelelő figyelemben a különjelentés ajánlásait, és azok körütekintő átgondolására ösztönzi őket.
-