



Съвет на
Европейския съюз

Брюксел, 22 септември 2025 г.
(OR. en)

13068/25
ADD 1

Междуинституционално досие:
2025/0301 (NLE)

ECOFIN 1217
UEM 462
FIN 1094
ECB
EIB

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

От:	Генералния секретар на Европейската комисия, подписано от г-жа Martine DEPREZ, директор
Дата на получаване:	19 септември 2025 г.
До:	Г-жа Thérèse BLANCHET, генерален секретар на Съвета на Европейския съюз
№ док. Ком.:	COM(2025) 556 annex
Относно:	ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) (ST 10150/21 INIT; ST 10150/21 ADD 1 REV 2) от 13 юли 2021 г. за одобряване на оценката на плана за възстановяване и устойчивост на Испания

Приложено се изпраща на делегациите документ COM(2025) 556 annex.

Приложение: COM(2025) 556 annex



ЕВРОПЕЙСКА
КОМИСИЯ

Брюксел, 19.9.2025 г.
COM(2025) 556 final

ANNEX

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА
за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) (ST 10150/21 INIT; ST 10150/21 ADD 1
REV 2) от 13 юли 2021 г. за одобряване на оценката на плана за възстановяване и
устойчивост на Испания

{SWD(2025) 276 final}

ПРИЛОЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1: РЕФОРМИ И ИНВЕСТИЦИИ В РАМКИТЕ НА ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

1. Описание на реформите и инвестициите

А. КОМПОНЕНТ 01: УСТОЙЧИВ, БЕЗОПАСЕН И СВЪРЗАН ШОК ПЛАН ЗА МОБИЛНОСТ В ГРАДСКА И МЕТРОПОЛНА СРЕДА

Този компонент на испанския план за възстановяване и устойчивост е насочен към предизвикателствата, свързани с качеството на въздуха, които засягат главно големи метрополни области и доведоха до над 20 000 случая на преждевременна смърт в Испания през 2018 г. Основната цел на реформите и инвестициите в този компонент е преминаването към чиста, безопасна и интелигентна градска мобилност. Специфичните цели, преследвани с този компонент, са следните:

- да ускори въвеждането на зони с ниски емисии във всички общини с над 50 000 жители и столиците на провинциите, както и навлизането на електрическата мобилност;
- насърчаване на активната мобилност, както и на други мерки за подпомагане на намаляването на използването на лични автомобили;
- цифровата и устойчива трансформация на сектора на обществения транспорт като реална алтернатива на използването на лични превозни средства;
- подобряване на качеството и надеждността на железопътните услуги на къси разстояния, за да се увеличи ефективното им използване в метрополните среди в ущърб на частното превозно средство;
- оптимизиране на управлението на движението и улесняване на вземането на решения с цел насърчаване на по-чиста мобилност.

Компонентът е съобразен със специфичните за всяка държава препоръки за насърчаване на публичните и частните инвестиции, стимулиращи екологичния и цифровия преход и устойчивия транспорт (специфична за всяка държава препоръка 3 2020), за насърчаване на инвестициите в иновации и в енергийна ефективност и инфраструктура за железопътни товарни превози (специфична за всяка държава препоръка 3 2019), както и за укрепване на сътрудничеството между различните равнища на управление (специфична за всяка държава препоръка 4 2019).

Очаква се нито една мярка в този компонент да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (НЗВ) (2021/C58/01).

А.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C1.R1) — План за въвеждане на зарядни съоръжения и насърчаване на инфраструктурата за електрически превозни средства

Целта на тази мярка е да се укрепи оперативната и регулаторната рамка, улесняваща разгръщането на инфраструктура за зареждане с електроенергия, за да се стимулира използването на електрически превозни средства.

Реформата се състои в приемането на следната регулаторна рамка, която има за цел да премахне пречките, които понастоящем възпрепятстват разпространението на зарядни точки:

- Кралски указ, с който се уреждат публично достъпните услуги за зареждане и се гарантира правилното и надеждно функциониране на инсталираните точки;
- Кралски законодателен указ 23/2020 от 23 юни 2020 г., с който се допринася за ускоряване на обработката на инфраструктурата за зареждане, като се обявява, че съоръженията за зареждане с мощност над 250 kW са от обществена полза;
- Заповед ТМА/178/2020 за намаляване на административната тежест при одобряването и внедряването на съоръжения за зареждане с електроенергия в бензиностанции;
- Изменен технически строителен кодекс, с който се увеличават минималните количества инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства както в жилищни, така и в терциерни паркинги, надвишаващи минималните изисквания на Директивата за енергийната ефективност на сградите; и че
- Изменен електротехнически регламент за ниско напрежение, включващ задължения за инфраструктура за зареждане в паркингите, които не са свързани със сграда.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2022 г.

Реформа 2 (C1.R2) — Закон за мобилността

Целта на тази мярка, прилагана чрез закон, е да се осигури регулаторната рамка, залегнала в основата на обновената политика за мобилност в Испания, основана на подобрена устойчивост и цифрово измерение.

Законът предвижда най-малко:

- Специфични мерки за насърчаване на железопътния товарен транспорт, които допринасят за намаляване на глобалните емисии от сухопътния товарен транспорт, включително:
 - задължението за разработване на програма за изграждане на подвижни автомагистрали в коридорите, където тя е жизнеспособна и където има стопански интерес за тяхното развитие;
 - бонуси за железопътни такси за товарни превози за минимален период от 5 години;
 - програма за подкрепа на железопътния товарен транспорт, включително стимули, насърчаващи преминаването от автомобилен към железопътен

транспорт и модернизацията и иновациите в сектора на железопътния транспорт;

- редица задължения и методологически ръководства, приложими за общини и дружества с определен размер, за да се стимулира съответно изпълнението на план за устойчива градска мобилност и схеми за устойчива трудова мобилност;
- създаване на механизъм за увеличаване на строгостта на планирането на инфраструктурата в съответствие с препоръките, издадени от независимия фискален орган (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIREF), като се включат съображения относно устойчивостта и анализ на социалните разходи и ползите;
- създаване на предвидима система за финансиране на градския транспорт в общините на страната въз основа на единни критерии за разпределение на държавните средства;
- въвеждането на регулаторна лаборатория, улесняваща иновациите в сектора на мобилността и транспорта и тяхното навлизане на пазара;
- подобряване на управлението в съответствие с препоръките на AIREF чрез установяване на: I) национална система за мобилност за насърчаване на координацията и сътрудничеството между трите териториални администрации, отговарящи за транспорта и мобилността; II) Висш съвет по транспорт и мобилност като орган за консултиране, обсъждане и включване на производствените сектори, академичните среди и гражданското общество в определянето на политиките в областта на транспорта и мобилността; и iii) интегрирана информационна платформа за транспорт и мобилност, която да интегрира информация от различни администрации и външни източници относно транспорта и мобилността. Това ще позволи на администрациите да оптимизират разработването на публичните политики и да подобрят капацитета си за реагиране при кризи и извънредни ситуации.

В допълнение към новия закон, описан по-горе, мярката включва а) разработването на софтуерно приложение за прилагане на анализи на разходите и ползите от инвестициите в инфраструктура за различни видове транспорт в съответствие с съображенията за устойчивост, социални и екологични съображения, определени в официалната методика, предвидена в Закона за устойчива мобилност; и б) влизане в сила и публикуване на кралски указ за развитие на организационната структура на министерството с компетентност в областта на транспорта, в който се определят специфичните компетенции на Службата Sandbox.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 1 (C1.I1) — Зони с ниски емисии и трансформация на градския и метрополния транспорт

Целта на тази мярка е да се насърчи устойчивата и цифрова трансформация на транспортните услуги с цел да се допринесе за намаляване на използването на лични превозни средства в градска среда с 35 % до 2030 г. Мярката обхваща също така стимули за прехода към по-чисти пътнически и товарни транспортни паркове на дружествата, предоставящи транспортни услуги. Тази инвестиция се осъществява от местните органи, автономните области и Министерството на транспорта, мобилността и програмата за градовете (MITMA).

Инвестиционните проекти, които автономните области ще предприемат, могат да се отнасят до: а) преобразуването на парковете на обществения транспорт с цел постигане на целите на Директивата за чисти превозни средства и в съответствие с техническите насоки за ненанасяне

на значителни вреди (2021/C58/01); б) въвеждането и управлението на зони с ниски емисии; в) цифровизацията на обществения транспорт, неговото административно управление и подобряването на неговата достъпност; г) мерки за отдаване на приоритет на колективния транспорт и активната мобилност, включително велосипедна инфраструктура и пешеходни ленти; д) стимулиране на навлизането в Испания на нови технологии с нулеви емисии в транспорта; е) паркинги с възпираща цел, разположени извън тези общини и столици на провинцията, с цел намаляване на трафика, влизаш в градския център; и ж) разширяване или модернизиране на железопътната транспортна система (напр. метро или железопътни линии); з) проекти за цифровизация, допълващи мерките в подкрепа на устойчивата мобилност, включително информационни системи в реално време относно услугите за обществен транспорт, мобилността като услуга, проекти за подобряване на интермодалната или междуправителствената продажба на билети, проекти за подпомагане на управлението на трафика и мобилността и анализ на информацията с цел повишаване на ефективността на транспортната система; и I) всеки друг проект, който: I. да допринасят за подобряване на качеството на въздуха, особено в градските райони, т.е. да стимулират намаляването на използването на частен транспорт в градските и метрополните райони iii. да стимулират използването на обществен транспорт или iv. стимули за активна и здравословна мобилност.

Проектите на местните органи включват например: а) преобразуването на парковете на обществения транспорт с цел постигане на целите на Директивата за чисти превозни средства и в съответствие с техническите насоки за ненасяне на значителни вреди (2021/C58/01); б) въвеждането и управлението на зони с ниски емисии; в) цифровизацията на обществения транспорт, неговото административно управление и подобряването на неговата достъпност; и г) мерки за стимулиране и приоритизиране на колективния транспорт и активната мобилност

Тази помощ се отпуска на общини с повече от 50 000 жители и столиците на провинциите и при определени условия може да се отпуска и на общини с население между 20 000 и 50 жители.

Инвестиционните проекти МТМА ще се отнасят до хуманизацията и организацията на движението по градските пътища, за които отговаря. Инвестициите допринасят за насърчаване на мобилността на пешеходците и велосипедистите и други нови форми на мобилност (скутери) или за намаляване на автомобилните пространства и намаляване на скоростта на превозните средства, с цел намаляване както на емисиите във въздуха, така и на шумовото замърсяване.

Стимулите за трансформиране на пътните и товарните автомобилни паркове на транспортните дружества се състоят от следните линии на помощ: а) помощ за придобиване на пътнически и товарни превозни средства с нулеви и ниски емисии; б) помощ за разгръщането на инфраструктура за зареждане на търговски превозни средства с алтернативни горива (електрически, ВПГ, СПГ и биометан); в) помощ за предприятия за придобиване или адаптиране на ремаркета и полуремаркета към интермодалния транспорт; и г) помощ за предприятия за бракуване на стари превозни средства.

Очаква се тази мярка да не навреди значително на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и смекчаващите стъпки, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01). По-специално подкрепата за линия за помощ а) обхваща само електрически и водородни автобуси с нисък под (категории М2 и М3, обикновено градски и крайградски автобуси); автобуси с висок под, включително

ВПП/СПГ, хибридни, електрически и водородни (категории М2 и М3, обикновено междуградски автобуси), съответстващи на EURO VI-E (категории М2 и М3, обикновено междуградски автобуси); и камиони с ниски емисии² и ВПП/СПГ с нулеви емисии, работещи с биогорива, течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса³. За линия за помощ б) инфраструктурата за зареждане на търговски превозни средства трябва да отговаря на условията за биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса⁴.

Критериите за подбор гарантират, че най-малко 310 EUR 000 000 допринасят за постигането на целите във връзка с изменението на климата с коефициент в областта на климата от 100 % и най-малко 2 EUR 195 000 с коефициент в областта на климата 40 % в съответствие с приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241 относно Механизма за възстановяване и устойчивост.

Инвестициите по тази мярка се осъществяват до 31 декември 2025 г.

Инвестиция 2 (C1.I2) — Схема за стимулиране на инсталирането на зарядни точки, закупуването на електрически превозни средства и превозни средства с горивни елементи и иновациите в областта на електромобилността, зареждането с електроенергия и зеления водород

Тази мярка има за цел да подкрепи спазването на испанската национална рамка за алтернативна енергия в транспорта, да ускори изпълнението на националния интегриран план в областта на енергетиката и климата и да подкрепи териториалното сближаване чрез електрифициране на мобилността в селските райони. Инвестицията е формулирана в различни схеми за помощ, които стимулират внедряването на електрически превозни средства и превозни средства с горивни елементи, като същевременно насърчават отделни иновационни проекти, свързани с електромобилността, веригата за създаване на стойност и обновяването на автомобилния парк като цяло, включително използването на технологията за зелен водород. Инвестицията включва също така инсталирането на зарядни станции за обществено ползване

¹ Съгласно определението в член 3, параграф 11 от Регламент № 2019/1242: превозно средство без двигател с вътрешно горене или с двигател с вътрешно горене, който отделя по-малко от 1 g CO₂/km.

² Съгласно определението в член 3, параграф 12 от Регламент (ЕС) 2019/1242: с емисии на CO₂ по-малко от половината от еталонните емисии на CO₂ от всички превозни средства в подгрупата превозни средства; референтните стойности се различават в зависимост от вида на камиона.

³ Биогоривата, течните горива от биомаса и газообразните и твърдите горива от биомаса отговарят на критериите за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове, определени в членове 29—31, и на правилата относно биогоривата на основата на храни и фуражи, определени в член 26 от Директива (ЕС) 2018/2001 за енергията от възобновяеми източници (ДЕВИ II) и свързаните с нея актове за изпълнение и делегирани актове; и изключително съответстващите на REDII биогорива, течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса се използват от превозните средства, подпомагани по линия на МВУ; а равнището/делът на биогоривата, течните горива от биомаса и газообразните и твърдите горива от биомаса в националния микс се увеличава с течение на времето.

⁴ Биогоривата, нетранспортните течни горива от биомаса и газообразните и твърдите горива от биомаса отговарят на критериите за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове, посочени в член 29 31, и на правилата относно биогоривата на основата на храни и фуражи, определени в член 26 от Директива (ЕС) 2018/2001 за енергията от възобновяеми източници (REDII) и свързаните с нея актове за изпълнение и делегирани актове; и изключително съответстващите на REDII биогорива, течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса се използват от превозните средства, подпомагани по линия на МВУ; а равнището/делът на биогоривата, течните горива от биомаса и газообразните и твърдите горива от биомаса в националния микс се увеличава с течение на времето.

в жилищни райони, както и по националната пътна мрежа. Критериите за подбор, използвани в поканите за представяне на предложения за разпределяне на схемите за помощ, включват: i) намаляване на въздействието върху околната среда, ii) техническа и икономическа жизнеспособност, iii) равнище на технологично развитие и иновации, iv) възможност за възпроизвеждане и разрастване, v) създаване на работни места, свързано с проекта, пряко и непряко и vi) въздействие върху веригата за създаване на стойност и полезно взаимодействие с други сектори, предимно промишлени.

Тази инвестиция се реализира до 31 декември 2025 г.

Инвестиция 3 (C1.I3) — Мерки за подобряване на качеството и надеждността на железопътните транспортни услуги

Целта на тази мярка е да се подобри привлекателността и достъпността на железопътната мрежа на къси разстояния, така че тя да се превърне в гръбнак на мобилността в градските райони и да замени използването на частни превозни средства в метрополните райони. Проектите се изпълняват от ADIF/ADIF AV (управител на железопътна инфраструктура) и RENFE (оператор на железопътни услуги със задължения за обществена услуга).

ADIF/ADIF AV осъществяват инфраструктурни инвестиции в железопътната мрежа на къси разстояния, които могат да включват, но не се ограничават до обновяване на коловозите, перони, модернизиране или изграждане на гари и подобрения в електрификацията и сигнализацията. Освен това RENFE отговаря за осъществяването на инвестиции за модернизиране на управлението на обществения железопътен транспорт. Инвестициите обхващат основно пет измерения: а) цифровизация на системите за сигурност в гарите; б) информационни системи за пътниците; в) подобряване на контрола на достъпа; г) приспособяването на машините за самопродажба към новите технологии; и д) оборудване на съоръжения в гарите на железопътната мрежа на къси разстояния.

Изпълнението трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

A.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Вж. таблицата по-долу. Началната дата за всички показатели е 1 февруари 2020 г., освен ако в описанието на действието не е посочено друго. Сумите в таблицата не включват ДДС.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
1	C1.R1	М	Постановление ТМА/178/2020 и Кралски декрет-закон 23/2020	Разпоредба в заповедта и Декрет-закон „Royal“, указваща влизането им в сила				T4 Г.	2020	Влизане в сила на i) Заповед ТМА/178/2020 за намаляване на административната тежест за инсталирането на съоръжения за зареждане с електроенергия в бензиностанциите за зареждане с гориво и определяне на времето, необходимо за погребване на инфраструктурата, ii) Кралски декрет-закон 23/2020 от юни 23 г., с който се обявява, че инфраструктурата за зареждане с електроенергия над 250 kW се обявява за обществена услуга, за да се ускори разгръщането на този вид съоръжения.
2	C1.R1	М	Изменения на Техническия строителен кодекс (очаква се потвърждение), на Регламента за електротехниката с ниско напрежение (LVER) и одобряване на кралски указ за регулиране на обществените услуги за зареждане с електроенергия	Разпоредба в Кодекса, наредбата и кралския указ, указваща влизането им в сила				T2 Г.	2022	Дата на влизане в сила на I) изменения на Техническия строителен кодекс (очаква се потвърждение), за да се предвиди а) задължението да се осигури предварително инсталиране на зарядни точки в 100 % от новите места за паркиране в жилищни сгради и 20 % от новите места за паркиране в търговски и други сгради, б) да се инсталира една зарядна точка за всеки 40 нови места за паркиране (и едно за всеки 20 места за паркиране в сградите на общата държавна администрация) и в) задължението съществуващите преди това нежилищни паркинги с повече от 20 паркоместа да се адаптират към горепосоченото изискване (т.е. инсталиране на една зарядна точка за всеки 40 паркоместа) до 2023 г.; II) изменения на Регламента за електротехниката с ниско напрежение (LVER) с цел включване на задължения за инфраструктурата за зареждане на паркингите, които не са свързани със сграда; и Кралски указ за регулиране на обществените услуги за зареждане, включително отношенията между субектите, участващи в предоставянето на услугата (оператори на зарядни точки, доставчици на услуги за електрическа мобилност), и установяване на техните права и задължения
3	C1.R2	М	Приемане на закон за устойчива мобилност	Разпоредба на закона, указваща влизането в сила на закона				T4 Г.	2024	Влизане в сила на закон за устойчива мобилност, с който се подобрява планирането, координацията и ефективността на политиките в областта на обществения транспорт и се подкрепя цифровизацията на транспорта и използването на обществен транспорт. Той включва също така специфични мерки за насърчаване на железопътния товарен транспорт, които допринасят за намаляване на глобалните емисии от сухопътния товарен транспорт, включително:

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
										i. Задължението за разработване на програма за изграждане на подвижни автомагистрала в коридорите, където тя е жизнеспособна и където има стопански интерес за тяхното развитие. ii. Бонуси за железопътни такси за товарни превози за минимален период от 5 години. iii. Програма за подкрепа на железопътния товарен транспорт, включително стимули, насърчаващи преминаването от автомобилен към железопътен транспорт и модернизацията и иновациите в сектора на железопътния транспорт.
417	C1.R2	M	Разработване на софтуерно приложение за прилагане на анализа на разходите и ползите за инвестициите в транспортна инфраструктура	Достъпност на инструмента на официална уебстраница				T4 Г.	2025	Разработване и наличност на официална уебстраница на софтуерно приложение за извършване на анализи на разходите и ползите от инвестициите в инфраструктура за различните видове транспорт в съответствие с съображенията за устойчивост, социални и екологични съображения, определени в официалната методика, предвидена в Закона за устойчива мобилност.
418	C1.R2	M	Офис на лабораторията	Разпоредби, указващи влизането в сила				T2 Г.	2026	Публикуване и влизане в сила на кралския указ за развитие на организационната структура на министерството с компетентност в областта на транспорта, в който се определят специфичните компетенции на Службата Sandbox.
4	C1.I1	T	Бюджет, изразходван за покупки или предоставен от общините с цел насърчаване на устойчивата мобилност		Млн. евро	0	400	T4 Г.	2022	Публикуването на възлагането на проекта или субсидиите в ОВ или в платформата за обществени поръчки или изпълнението на разходите, свързани с покупки от общините, които ще допринесат за насърчаване на устойчивата мобилност в общини с над 50 жители и стоици в провинцията и, при определени условия, могат да бъдат разпределени и на общини с население между 000 и 20жители. Проектите подкрепят случаи, в които: а) преобразуването на парковете на обществен транспорт с цел постигане на целите на Директивата за чисти превозни средства и в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01); б) въвеждането и управлението на зони с ниски емисии; в) цифровизацията на обществен транспорт, неговото административно управление и подобряването на неговата достъпност; г) мерки за стимулиране и приоритизиране на колективния транспорт и активната мобилност.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
										Критериите за подбор гарантират, че от общия окончателен бюджет в размер на 1EUR 500 000 000 най-малко 310EUR 000 допринасят за целите във връзка с изменението на климата с коефициент в областта на климата от 100 % и най-малко 000 1EUR 190 с коефициент за климата от 40 %, в съответствие с приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241 относно Механизма за възстановяване и устойчивост.
5	C1.11	T	Бюджет, изразходван за покупки или предоставен от автономните области, в размер на най-малко 900 милиона евро, насочен към насърчаване на устойчивата мобилност		Млн. евро	0	900	T4 Г.	2023	Публикуване на възлагането на проекти или субсидии в ОБ или в платформата за обществени поръчки или изпълнение на разходи, свързани с покупки от автономните области. Предоставените проекти и субсидии, както и покупките, извършвани от автономните области: 1) допринасят за насърчаване на устойчивата мобилност чрез предоставяне на субсидии на частни дружества за: а) скрап на стари тежкотоварни превозни средства, б) подновяване на тежкотоварните им автомобилни паркове с по-чисти превозни средства, в) закупуване или адаптиране на техните ремаркета или полуремаркета за интермодален транспорт или г) инсталиране на зарядни точки и точки за зареждане с алтернативни горива (електрически, ВПГ, СПГ и биометан); Субсидиите следва да се предоставят в съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01); или 2) да допринасят за насърчаване на устойчивата мобилност в общините с над 50 жители и столици в провинцията, като подкрепя за случаи а) преобразуването на автомобилния парк на обществения транспорт с цел постигане на целите на Директивата за чисти превозни средства и в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01); б) въвеждането и управлението на зони с ниски емисии; в) цифровизацията на обществения транспорт, неговото административно управление и подобряването на неговата достъпност; г) мерки за отдаване на приоритет на колективния транспорт и активната мобилност, включително велосипедна инфраструктура и пешеходни ленти; д) стимулиране на навлизането в Испания на нови технологии с нулеви емисии в транспорта; е) паркиране с възпираща цел,

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
										разположено извън тези общини и столици на провинцията, с цел намаляване на трафика, влизащ в градския център; ж) разширяване или модернизиране на железопътната транспортна система, като например метрото или железопътния транспорт; з) проекти за цифровизация, допълващи мерки в подкрепа на устойчивата мобилност, включително информационни системи в реално време относно услугите за обществен транспорт, мобилността като услуга, проекти за подобряване на интермодалната или междуведомствената продажба на билети, проекти за подпомагане на управлението на движението и мобилността и анализ на информацията с цел повишаване на ефективността на транспортната система и и) други проекти, които: I. Принос за подобряване на качеството на въздуха, особено в градските райони; Стимулиране на намаляването на използването на частен транспорт в градските и метрополните райони iii. Стимулиране на използването на обществен транспорт или iv. Стимули за активна и здравословна мобилност. Критериите за подбор гарантират, че най-малко 900 000 EUR 000 допринасят за целите във връзка с изменението на климата с коефициент за климата от 40 % в съответствие с приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241 относно Механизма за възстановяване и устойчивост.
6	C1.11	T	Завършени проекти за насърчаване на устойчивата мобилност, включително в градските и метрополните райони		Номер	0	25	T4 Г.	2023	Завършени са най-малко 25 проекта за насърчаване на устойчивата мобилност в градски и метрополни райони с над 50 жители и, при определени условия, в градските райони между 000 и 20 жители. Проектите за насърчаване на устойчивата мобилност са следните: I. Проекти, разработени от общини, които ще допринесат за насърчаване на устойчивата мобилност в общини с над 50 жители и столици в провинцията и, при определени условия, могат да бъдат разпределени и на общини с население между 000 и 20 жители. Проектите подкрепят случаи, в които: а) преобразуването на парковете на обществен транспорт с цел постигане на целите на Директивата за чисти превозни средства и в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01); б) въвеждането и управлението на зони с ниски емисии; в) цифровизацията на обществен транспорт, неговото административно управление и подобряването на

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
										неговата достъпност; г) мерки за стимулиране и приоритизиране на колективния транспорт и активната мобилност. Проектът представлява набор от определени, взаимосвързани и координирани дейности, осъществявани с обща цел в рамките на определени срокове и бюджетни ограничения, за които се иска субсидия. Една община може да разработи повече от един проект. II. Проекти за насърчаване на устойчивата мобилност в градските и метрополните райони, разработени от автономните области. Това се отнася за типологиите от а) до и), посочени в инвестиция C1.I1. Градските и метрополните райони се определят като общини с повече от 50 000 жители, столици в провинциите и, при определени условия, общини с над 20 жители. Всяка автономна област може да разработи повече от един проект. III. Проекти за предоставяне на субсидии на частни дружества за а) скрап на стари тежкотоварни превозни средства, б) подновяване на техните тежкотоварни пътнически и товарни паркове с по-чисти превозни средства, в) закупуване или адаптиране на техните ремаркета или полуремаркета за интермодален транспорт или г) инсталиране на точки за зареждане с алтернативни горива (електрически, ВПГ, СПГ и биометан). Най-малко 3 тежкотоварни превозни средства или точки за зареждане трябва да бъдат субсидирани, за да се счита, че е завършен един проект за насърчаване на устойчива мобилност. Субсидиите следва да се предоставят в съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).
7	C1.I1	T	Бюджет, изразходван за покупки или предоставен от общините с цел насърчаване на устойчивата мобилност		Млн. евро	400	1 500	T4 Г.	2024	Публикуването на възлагането на проекта или субсидиите в ОВ или в платформата за обществени поръчки или изпълнението на разходите, свързани с покупки от общините, които допринасят за насърчаване на устойчивата мобилност в общини с повече от 50 000 жители и столици в провинцията, и при определени условия могат да бъдат разпределени и на общини с население между 20 000 и 50 000 жители. Проектите подкрепят случаи, в които: а) преобразуването на парковете на обществен транспорт с цел постигане на целите на Директивата за чисти превозни средства и в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01); б) въвеждането и управлението на зони с ниски емисии; в) цифровизацията на обществен транспорт,

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
										неговото административно управление и подобряването на неговата достъпност; г) мерки за стимулиране и приоритизиране на колективния транспорт и активната мобилност. Критериите за подбор гарантират, че най-малко 310EUR 000 000 допринасят за постигането на целите във връзка с изменението на климата с коефициент в областта на климата от 100 % и най-малко 1EUR 190 000 с коефициент в областта на климата 40 % в съответствие с приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241 относно Механизма за възстановяване и устойчивост. (Базова линия: 31 декември 2022 г.)
8	C1.I1	T	Поръчки или други правни инструменти, възложени за подобряване на държавните пътища в градските райони		Договор или друг правен инструмент	0	35	T2 Г.	2023	Най-малко 35 поръчки или други правни инструменти, възложени за подобряване на държавните пътища в градските райони. Проектите се състоят в изграждане на нови велосипедни алеи, разширяване на пешеходните зони, намаляване на зоните за паркиране или подобряване на безопасността на кръстовищата.
9	C1.I1	T	Завършени проекти за насърчаване на устойчивата мобилност, включително в градските и метрополните райони		Номер	25	280	T4 Г.	2025	Завършени са най-малко 280 проекта за насърчаване на устойчивата мобилност, включително в градските и метрополните райони, за да се допринесе за устойчивата мобилност в 150-те градски района с над 50жители и, при определени условия, за градските райони между 000 и 20жители. Проектите за насърчаване на устойчивата мобилност са следните: I. Проекти, разработени от общини, които ще допринесат за насърчаване на устойчивата мобилност в общини с над 50 жители и столици в провинцията и, при определени условия, могат да бъдат разпределени и на общини с население между 000 и 20жители. Проектите подкрепят случаи, в които: а) преобразуването на парковете на обществен транспорт с цел постигане на целите на Директивата за чисти превозни средства и в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01); б) въвеждането и управлението на зони с ниски емисии; в) цифровизацията на обществен транспорт, неговото административно управление и подобряването на неговата достъпност; г) мерки за стимулиране и приоритизиране на колективния транспорт и активната мобилност. Проектът представлява набор от определени, взаимосвързани и координирани дейности, осъществявани с обща цел в рамките на определени срокове и бюджетни ограничения, за които се иска

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
										субсидия. Една община може да разработи повече от един проект. II. Проекти за насърчаване на устойчивата мобилност в градските и метрополните райони, разработени от автономните области. Това се отнася за типологиите от а) до и), посочени в инвестиция C1.I1. Градските и метрополните райони са определени като общини с повече от 50 000 жители, столици в провинцията и общини с над 20 000 при определени условия. Всяка автономна област може да разработи повече от един проект. III. Проекти за предоставяне на субсидии на частни дружества за а) скрап на стари тежкотоварни превозни средства, б) подновяване на техните тежкотоварни пътнически и товарни паркове с по-чисти превозни средства, в) закупуване или адаптиране на техните ремаркета или полуремаркета за интермодален транспорт или г) инсталиране на точки за зареждане с алтернативни горива (електрически, ВПГ, СПГ и биометан). Най-малко 3 тежкотоварни превозни средства или зарядни точки или точки за презареждане с гориво трябва да бъдат субсидирани, за да се счита, че е завършен един проект, насърчаващ устойчивата мобилност. Субсидиите следва да се предоставят в съответствие с Техническите насоки за ненасяне на значителни вреди (2021/C58/01). (Базова линия: 31 декември 2023 г.)
10	C1.I1	T	Подобряване на държавните пътища в градските райони с цел насърчаване на нови форми на мобилност		Номер	0	34	T4 Г.	2025	Най-малко 34 държавни пътища в градските райони са подобрени чрез изграждане на нови велосипедни алеи, разширяване на пешеходните зони, намаляване на зоните за паркиране или подобряване на безопасността на кръстовищата. Тази инвестиция се извършва от Министерството на транспорта, мобилността и програмата за градовете по пътищата, които то притежава в градските райони.
11	C1.I2	T	Възлагане на новаторски проекти за насърчаване на електромобилността		Млн. евро	0	250	T2 Г.	2023	Публикуване на отпускането на най-малко 250 милиона евро за покани за представяне на предложения в подкрепа на иновативни проекти за насърчаване на електромобилността. Критериите за подбор, използвани в поканите за представяне на предложения за разпределяне на схемите за помощ, включват: i) намаляване на въздействието върху околната среда, ii) техническа и икономическа жизнеспособност, iii) равнище на технологично развитие и иновации, iv) възможност за възпроизвеждане и разрастване, v) създаване на работни места, свързано с проекта,

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
										пряко и непряко и vi) въздействие върху веригата за създаване на стойност и полезно взаимодействие с други сектори, предимно промишлени.
12	C1.I2	T	Регистриране на искания за субсидии за електрически превозни средства и зарядни точки		Номер	0	238 000	T4 Г.	2023	Регистрация на искания за субсидии за най-малко 238 000 електрически превозни средства (BEV, REEV, PHEV или FCEV) и зарядни точки, включително, наред с другото, зарядни точки за обществено ползване в жилищни райони, както и в националната пътна мрежа, като тези искания се състоят от електрически превозни средства и/или зарядни точки без разлика.
419	C1.I2	T	Разгърнати електрически превозни средства и зарядни точки		Номер	0	238 000	T4 Г.	2025	Най-малко 238 електрически превозни средства (BEV, REEV, PHEV или FCEV) и зарядни точки, включително, наред с другото, зарядни точки за обществено ползване в жилищни райони, както и по разгърнатата национална пътна мрежа.
13	C1.I2	T	Приключване на иновативни проекти за насърчване на електромобилността		Номер	0	85	T4 Г.	2025	Приключване на най-малко 85 проекта, реализирани в рамките на програмата за подкрепа на иновационни проекти в областта на електромобилността (MOVES Singulares).
14	C1.I3	T	Модернизирани железопътни линии на къси разстояния		Брой (Km)	0	200	T2 Г.	2023	Модернизирани най-малко 200 km железопътни линии на къси разстояния. Интервенциите могат да включват, но не се ограничават до някои от следните: обновяване на перона или коловоза, или подобряване на съоръженията за електрификация или сигурност и комуникации/сигнализация или системите за безопасност, и се осъществява по протежение на националната територия.
15	C1.I3	T	Станциите се подобриха благодарение на цифровизацията		Номер	0	420	T2 Г.	2023	Най-малко 420 станции са подобрени с всички или някои от проектите, разработени от RENFE като оператор на SPO, изброени по-долу: • Цифровизация на системите за сигурност в станциите (като например интелигентен видеоанализ, киберсигурност и контрол на измамите) • Информационни системи за пътниците • Подобряване на контрола на достъпа до станциите • Проекти за автомати за продажба на билети • Адаптиране на съоръженията
16	C1.I3	T	Подобрени или нови железопътни гари на къси разстояния		Номер	0	20	T2 Г.	2023	Най-малко 20 гари за железопътни линии на къси разстояния са подобрени или новопостроени от ADIF/ADIF AV. Строителните работи могат да включват, без да се ограничават до тях, дейности

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Годи на	
										по осигуряване на достъпност, модернизиране на сгради или платформи, изграждане на нови гари и/или нови или ремонтирани железопътни линии.
17	C1.I3	T	Договори или други правни инструменти, възложени за инвестиции в железопътни линии на къси разстояния		Договор или друг правен инструмент	0	288	T2 Г.	2023	Най-малко 288 договора или други правни инструменти, възложени на националната територия, свързани с инвестиции в железопътни линии на къси разстояния.
18	C1.I3	T	Модернизирани железопътни линии на къси разстояния		Брой (km)	200	700	T2 Г.	2026	Модернизирани най-малко 700 km железопътни линии на къси разстояния. Интервенциите включват, но не се ограничават до някое от следните: Обновяване на перона или коловоза, или подобряване на съоръженията за електрификация или сигурност и комуникации/сигнализация или системите за безопасност, и се осъществява по протежение на националната територия. (Базово равнище: Дата на изпълнение на цел 14)
19	C1.I3	T	Станциите се подобриха благодарение на цифровизацията		Номер	420	850	T2 Г.	2026	Най-малко 850 станции са подобрени с всички или някои от проектите, разработени от RENFE като оператор на SPO, изброени по-долу: • Цифровизация на системите за сигурност в станциите (като например интелигентен видеоанализ, киберсигурност и контрол на измамите) • Информационни системи за пътниците • Подобряване на контрола на достъпа до станциите • Проекти за автомати за продажба на билети • Адаптиране на съоръженията (Базова линия: Дата на попълване на цел 15)
20	C1.I3	T	Подобри или нови железопътни гари на къси разстояния		Номер	20	70	T2 Г.	2026	Най-малко 70 гари за железопътни линии на къси разстояния са подобрени или новопостроени от ADIF/ADIF AV. Строителните работи могат да включват, но не се ограничават до дейности по достъпност, модернизиране на сгради или платформи, изграждане на нови гари и/или нови или ремонтирани железопътни линии. (Базова линия: Дата на изпълнение на цел 16)

А.4. Описание на реформите и инвестициите за подкрепа под формата на заем

Реформа 3 (C1.R3) — Кралски указ за регулиране на минималните критерии за зоните с ниски емисии

Целта на тази реформа е влизането в сила на Кралски указ 1052/2022 от 27 декември, с който се определят минималните изисквания, на които трябва да отговарят зоните с ниски емисии, създадени от местните органи в общини с повече от 50 000 жители и островни територии в съответствие с правните изисквания, установени в член 14, параграф 3 от Закон 7/2021 от 20 май.

Тези минимални изисквания, определени с кралския указ, обхващат:

— задължението на местните органи да определят конкретните мерки, които да бъдат приложени за постигане на целите на ЗЕС, а именно подобряване на качеството на въздуха и смекчаване на последиците от изменението на климата, както и насърчаване на спазването на целите по отношение на шума, устойчивата мобилност и енергийната ефективност при използването на транспортни средства. Тези мерки са насочени към насърчаване на преминаването към по-устойчиви видове транспорт, като се дава приоритет на активната мобилност и обществения транспорт.

— Задължението за определяне на границите на зоните с ниски емисии, като се вземат предвид началото и местоназначението на пътуванията, за които се счита, че е необходимо да се намесят, чрез прехвърляне на товари или насърчаване на намаляването на пътуванията.

— Площта на зоните с ниски емисии е подходяща и достатъчна за изпълнението на установените цели и е пропорционална на тях. С кралския указ се установява възможността, по решение на местните органи, за проектиране на няколко LEZ в по-големите градове, както и в островните територии.

— Определянето на количествено измерими цели за качеството на въздуха, водещи до подобрене в сравнение с изходното положение без ЗЕС. Освен това ЗЕС допринасят за постигането на ориентировъчните стойности на директивите на Световната здравна организация за качеството на въздуха.

— Проектът за зони с ниски емисии включва измерими и количествено измерими цели за намаляване на емисиите на парникови газове в зоните с ниски емисии до 2030 г. в съответствие с целите, определени в Националния интегриран план в областта на енергетиката и климата (PNIEC), по-специално целта за намаляване на използването на частни моторни превозни средства в сравнение с другите видове транспорт.

— Забрани или ограничения за достъп, движение и паркиране на превозни средства в зависимост от техния замърсяващ потенциал.

Кралският указ предоставя на съществуващите преди това LEZ, установени преди одобряването на Кралски указ 1052/2022, преходен период от 18 месеца за привеждане в съответствие с тези минимални изисквания.

Изпълнението на мярката трябва да приключи до декември 2022 г.

A.5. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на подкрепата под формата на заем

Вж. таблицата по-долу. Началната дата за всички показатели е 1 февруари 2020 г., освен ако в описанието на действието не е посочено друго. Сумите в таблицата не включват ДДС

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
L1	C1.R3	M	Влизане в сила на Кралски указ за регулиране на зоните с ниски емисии (LEZ)	Разпоредба в Постановлението „Royal“, указваща влизането му в сила				T4 Г.	2022	Влизане в сила на Кралски указ 1052/2022 от 27 декември, който урежда зоните с ниски емисии

Б. КОМПОНЕНТ 02: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИСПАНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ГРАДОВЕТЕ: ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГРАДОВЕТЕ

Този компонент на испанския план за възстановяване и устойчивост е насочен към енергийното възстановяване на сградите, тяхната декарбонизация и подобряването на тяхното качество и удобство. В него се разглеждат и социалните жилища под наем, увеличаването на техния фонд и гарантирането на по-справедливо и по-приобщаващо възстановяване. Освен това компонентът има за цел да се справи с енергийната бедност чрез подпомагане на социални жилища или жилища под наем на достъпни цени. Включени са и дейности по цифровизация. Този компонент на испанския план за възстановяване и устойчивост подкрепя изпълнението на националния план в областта на енергетиката и климата (НПЕК) на Испания, в който се предвижда саниране на 1 200 жилищни сгради до 000 г., и на отоплителните и охладителните системи на средно 2030 жилищни сгради годишно. В този контекст Испания предлага:

- а) Разработване и прилагане на мерки за реформа, включително испанската програма за градовете, дългосрочната стратегия за саниране на Испания, закон за жилищната политика, закон за подобряване на архитектурната среда и създаване на „обслужване на едно гише“ за саниране на сгради;
- б) саниране на най-малко 285 уникални жилищни жилища като част от най-малко 000 действия за саниране, най-малко 410 000 хектара градски райони, еквивалент на най-малко 600 жилищни сгради и 40 000 m⁶⁹⁰ 000 нежилищни сгради, еквивалент на най-малко 2 жилищни сгради и 4 300^m 230 нежилищни сгради в общини и градски райони с по-малко от 000 жители, и най-малко 2 m 5 обществени^{сгради} до 000 г., като се постигнат средни икономии на първична енергия от над 30 %, включително чрез саниране и модернизиране на отоплителните и охладителните системи;
- в) изграждане на най-малко 20 000 нови жилища за целите на социалното отдаване под наем или на достъпни цени с търсене на първична енергия от поне 20 % под изискванията за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия;
- г) изпълнение на поне 100 пилотни проекта на местно равнище в подкрепа на енергийната ефективност и изпълнението на испанската програма за градовете; и че
- д) подобряване на достъпа до финансиране за изграждането и санирането на енергийно ефективни социални жилища на достъпни цени и развитие на капиталовите пазари в тези области.

Този компонент на испанския план за възстановяване и устойчивост допринася за изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки 3 2023 и 4 2022 за увеличаване на наличието на енергийно ефективни социални жилища на достъпни цени, включително чрез саниране. Той също така подкрепя екологичния преход (специфични за всяка държава препоръки 1 2023, 1 2022 и 3 2019) и по-специално подобренията на енергийната ефективност (специфична за всяка държава препоръка 3 2020). С него също така се подобрява подкрепата за семействата (специфична за всяка държава препоръка 2 2019; Специфична за всяка държава препоръка 2 2020) и спомага за съсредоточаването в началото на периода на готови за изпълнение публични инвестиционни проекти и за насърчаване на частните инвестиции с цел стимулиране на икономическото възстановяване (специфична за всяка държава препоръка 3 2020).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

Б.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C2.R1) — Изпълнение на испанската програма за градовете (и свързания с нея план за действие)

Целта на тази мярка е изготвянето и одобряването на испанската Програма за градовете, която е стратегически и нерегулаторен документ, включващ устойчивостта в областта на политиката за градско развитие. Това е и метод на работа, който насочва всички заинтересовани страни от публичния и частния сектор към постигане на справедливо, справедливо и устойчиво развитие в рамките на техните конкретни райони и служи на местната администрация, градовете и селата, независимо от броя на населението им, като инструмент със стратегическа, интегрирана и всеобхватна перспектива, както се изисква от Програмата на ЕС за градовете и новата Лайпцигска харта.

Испанската програма за градовете включва диагностика на слабостите и предизвикателствата, пред които са изправени испанските градове и села, за да се постигне градско развитие, което е екологично устойчиво, социално съгласувано и икономически осъществимо. Тя включва стратегическа рамка, структурирана около следните десет стратегически предизвикателства: демографски; околната среда; икономически и социални; настоящото състояние на сградния фонд; уязвимост по отношение на неблагоприятните последици от изменението на климата; (висока) зависимост от туризма; и рисковете, свързани със замърсяването.

Програмата за градовете включва също така конкретен план за действие за националната администрация и насоки за подпомагане на местните органи при изготвянето на техните собствени местни планове за действие в съответствие с методологията, предложена от общата държавна администрация, като се ангажират с подобряване на публичното и публично-частното управление. Инвестиция 6 допълва тази реформа, като подпомага изготвянето на най-малко 100 местни плана за действие.

Като част от Програмата за градовете и необходимостта от изпълнение на Директива (ЕС) 2018/844 относно енергийните характеристики на сградите и енергийната ефективност, Испания установява дългосрочна стратегия за саниране в подкрепа на санирането на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради. Това включва както обществени, така и частни сгради и постига високо енергийно ефективен и декарбонизиран сграден фонд до 2050 г., като улеснява икономически ефективното преобразуване на съществуващите сгради в сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия.

Изпълнението на мярката приключва до 30 юни 2020 г.

Реформа 2 (C2.R2) — Актуализация от 2020 г. на дългосрочната стратегия за саниране на Испания и свързания с нея план за действие

Целта на тази мярка е изпълнението на дългосрочната стратегия за саниране (ERESEE). Това включва действия за подготовка, обсъждане в специални работни групи, одобряване и разпространение на стратегическия документ от плана за действие относно дългосрочната стратегия за саниране. Планът за действие е в съответствие с действията, включени в ERESEE. За изпълнението на ERESEE се създават няколко работни групи, за да се разработят ясни препоръки за изпълнението на плана за действие за възстановяване и възстановяване на градовете. Публикуват се доклади с препоръките на работните групи.

В част III от ERESEE, озаглавена „Изпълнение“, ERESEE включва набор от действия, сред които е очертан набор от реформи като част от пътна карта за насърчаване на възстановяването и обновяването на градовете и насърчаване на екологичния и цифровия преход. Пътната карта е структурирана около единадесет оси и действия, насочени към подобряване на управлението, нормативната уредба и финансирането. Тази пътна карта се включва в стратегическия документ като основна стъпка към изпълнението на ERESEE. Най-важните действия включват:

- Обновяване на сградите на публичната администрация (в съответствие с компонент 11 от испанския план за възстановяване и устойчивост);
- финансиране на областите, определени за подобрене, включително ново данъчно облагане, благоприятстващо санирането, както в жилищния, така и в третичния сектор;
- насърчаване и мобилизиране на частно финансиране;
- борба с енергийната бедност;
- внедряване на нов енергиен модел в строителния сектор, за да се насърчи потреблението на енергия от възобновяеми източници в сградите;
- активиране и съвкупно търсене на рехабилитация;
- подобряване на условията по отношение на предлагането чрез стимулиране на модернизацията на рехабилитационния сектор чрез научни изследвания, развойна дейност и иновации, цифровизация и мониторинг, укрепване на уменията и обученията;
- разпространяване на информация сред гражданите и предприятията и обмен на добри практики между администрациите; и че
- разработване на статистически данни и показатели за мониторинг на публично финансираните действия, така че публичните политики да могат да бъдат правилно оценени.

Този стратегически документ позволява изпълнението на ERESEE в рамките на испанската програма за градовете, като интегрира различните администрации (централни, регионални и местни).

Изпълнението на мярката приключва до 30 юни 2023 г.

Реформа 3 (C2.R3) — Жилищно право

Целта на тази мярка е чрез Закона за жилищната политика да се приложи първата по рода си нормативна уредба в Испания, за да се разгледат различните публични инструменти за планиране, програмиране и сътрудничество, които вече са въведени в подкрепа на правото на достойно и подходящо жилищно настаняване. В него се разглеждат рехабилитацията и подобряването на съществуващия обществен и частен жилищен фонд, както и възстановяването и обновяването на жилищната среда, в която се намират, за да се подобри качеството на живот. В закона се разглежда постигането на достатъчно равнище на жилищен фонд за отдаване под наем на имоти, достъпни на достъпни цени.

Законодателството обхваща различни инструменти за планиране, програмиране и сътрудничество, за да се гарантира упражняването на правото на достойно и подходящо жилищно настаняване, включително, като един от неговите приоритети, рехабилитацията и подобряването на съществуващия жилищен фонд, както и възстановяването и обновяването на жилищната среда, в която се намират.

Освен това законът насърчава увеличаването на предлагането на достъпни и социални жилища, като гарантира спазването на изискванията, определени понастоящем за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия съгласно Основния документ за спестяване на енергия (DB-HE) от Техническият строителен кодекс (КТЕ), и избягва мерки, които биха могли да възпрепятстват предлагането на жилища в средносрочен план.

Това изпълнение на реформата трябва да приключи до 30 септември 2022 г.

Реформа 4 (C2.R4) — Закон за качеството на архитектурата и сградната среда и нова национална стратегия за архитектурата

Целта на този закон е да се обяви качеството на архитектурата и сградите за обществено благо, да се подобри качеството на живот, да се насърчат социалните корени на архитектурата, да се насърчи устойчивото развитие на градските райони и центрове, да се допринесе за икономическото и социалното развитие и да се опазва и опазва културното и природното наследство.

За тази цел законът разглежда различни инициативи и действия, тясно свързани с програмите за възстановяване и възстановяване, в този компонент на испанския план за възстановяване и устойчивост. По-специално законът урежда: I) мерки за междуправително сътрудничество в областта на възлагането на обществени поръчки за архитектурни, инженерни и градоустройствени проекти и строителни работи; II) инструменти за разпространение на добри практики и подкрепа, обучение и публично-частни партньорства; и iii) насърчаване на рехабилитацията от цялостна гледна точка, като описаната по-горе.

Това изпълнение на реформата трябва да приключи до 30 септември 2022 г.

Реформа 5 (C2.R5) — Служби за обновяване („обслужване на едно гише“)

Целта на тази мярка е да се насърчат и разширят местните служби за саниране, създадени в някои общини, за да придружават домакинствата и общностите на собствениците при изключително сложните задачи по рехабилитацията на жилищна сграда.

За тази цел тази мярка допълнително насърчава и разширява този подход чрез установяване на процес за гарантиране на ефективно сътрудничество и сътрудничество между централните, регионалните и/или местните органи на управление. Това включва засилване на координацията на цялата публична подкрепа (на централно, регионално или местно равнище). В тези звена за обслужване на едно гише се включват всички равнища на управление, за да се увеличи максимално ефективността на действията за саниране.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 септември 2021 г.

Реформа 6 (C2.R6) — Подобряване на финансирането за действия за саниране

Целта на тази мярка е да се преодолее една от основните пречки пред започването на дейността по саниране, а именно достъп до финансиране при благоприятни условия. За да бъде одобрен заем за ремонт, понякога е необходимо да се предостави индивидуален заем на всеки отделен собственик в рамките на дадена сграда. Това представлява пречка за основното и интегрирано саниране на сградите.

За да се справи с този проблем, мярката:

- Създава нов гаранционен ред на *Instituto de Crédito Oficial* (ICO) за частично покриване на риска от заеми, отпуснати от частни финансови институции за саниране на жилищни сгради;
- насърчава приемането на специфични регулаторни разпоредби, включително реформата на Закона за хоризонталната собственост, за да се подобри достъпът до финансиране за общностите на собственици; и че
- насърчава въвеждането на „зелено“ финансиране от финансовите институции.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 септември 2022 г.

Инвестиция 1 (C2.I1) — Програма за възстановяване за икономическо и социално възстановяване в жилищна среда

Целта на тази мярка е да се подкрепи санирането с цел енергийна ефективност в жилищни сгради и квартали. С действията по тази мярка се изпълняват най-малко 410 000 действия за саниране в най-малко 285 уникални жилища, като се постига средно намаление на потреблението на първична енергия с най-малко 30 %, потвърдено със сертификати за енергийни характеристики. Подкрепят се следните действия:

- а) Програма за подкрепа на енергийното саниране на равнище квартал. По програмата се санират най-малко 600 хектара градски райони, като се постига средно намаление на потреблението на първична енергия с най-малко 30 %, проверено чрез сертификати за енергийни характеристики. Действията включват подобряване на енергийната ефективност, разгръщане на инфраструктура за електрическа мобилност, подобряване на достъпността на сградите и отстраняване на опасните вещества. Максимум 15 % от мярката са предназначени за подобрения на равнището на кварталите, като например подобрения на външното осветление, велосипедните алеи, зелената инфраструктура и дренажните системи, като се вземат предвид социално-икономическите характеристики на кварталите.
- б) Програма за подкрепа на енергийното саниране на жилищни сгради. Равнището на подкрепа е по-високо за онези действия, за които намаляването на търсенето на първична енергия е по-голямо, и за домакинствата с ниски доходи. Действията включват подобряване на енергийната ефективност, разгръщане на инфраструктура за електрическа мобилност, подобряване на достъпността на сградите и отстраняване на опасните вещества.
- в) В набор от дейности се разглеждат стимулите за енергийно саниране. Това включва, наред с другото, i) възможността за приспадане на санирането от данъка върху доходите на физическите лица, ако бъде постигнато най-малко 30 % намаление на търсенето на първична енергия, и ii) подобряването на рамката за финансиране чрез насърчаване на публично-частните партньорства.

С кралски указ се определят техническите изисквания, за да се гарантира съответствие със средното намаление на потреблението на първична енергия с 30 %. Измененията на данъка върху доходите на физическите лица се одобряват с кралски декрет-закон и имат за цел да определят данъчните стимули за дейностите по обновяване на сградите с цел подобряване на енергийната ефективност.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 2 (C2.I2) — Програма за строителство на социални жилища под наем в енергийно ефективни сгради

Целта на тази мярка е да се изградят най-малко 20 000 нови жилища за социално отдаване под наем или на достъпни цени в съответствие с критериите за енергийна ефективност. Те се изграждат по-специално в райони, в които социалните жилища понастоящем са недостатъчни, и върху земя, която е публична собственост. Всяко строителство на жилище по тази мярка може също така да получи допълнителна подкрепа от механизма за заеми ICO за насърчаване на социалното жилищно настаняване (C2.I7), доколкото не покрива същите разходи.

Потреблението на първична енергия на социалните жилища трябва да бъде най-малко с 20 % по-ниско от изискванията за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия. За тази цел с кралски указ се определят техническите изисквания за ограничаване на стойността на потреблението на първична енергия до 80 % от пределната стойност, определена в раздел HE 0 от основния документ за спестяване на енергия (DB-HE) от Техническия строителен кодекс (КТЕ).

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 3 (C2.I3) — Програма за енергийна рехабилитация на сградите

Целта на тази мярка е да се подкрепи енергийното саниране на най-малко 40 000 жилищни сгради и 690 m 000 нежилни сгради, както и чрез^{подобряване} на енергийната ефективност и интегриране на енергията от възобновяеми източници. Програмата подкрепя само енергията от възобновяеми източници, с изключение на изкопаемите горива, осигурява по-висок интензитет на помощта за енергийните общности и дава възможност за предварително финансиране на действията за саниране. Специфичните действия обхващат подобряването на енергийната ефективност чрез топлоизолация, използването на енергия от възобновяеми източници в отоплителните и охладителните системи и подобряването на осветителната система. Предвижда се критерий за допустимост, според който средно да се постигне намаление на потреблението на първична енергия с най-малко 30 %, проверено чрез сертификати за енергийни характеристики.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 4 (C2.I4) — Програма за възстановяване и демографско предизвикателство

Целта на тази мярка е да се подпомогне санирането на сгради в общини и градски райони с по-малко от 5 000 жители. Действията включват подобряване на енергийната ефективност на сградите, публичното оборудване и инфраструктура, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници, собственото потребление и местните енергийни общности на собствениците, както и устойчивата мобилност (като например станции за зареждане с електроенергия). Провеждат се два вида действия:

- а) По отношение на енергийната ефективност еквивалентът на най-малко 4 300 енергийно саниране се извършва в жилищни сгради, а през 230 г. — 000 m² на нежилни сгради, като се постига средно намаление на потреблението на първична енергия с най-малко 30 %, потвърдено със сертификати за енергийни характеристики.
- б) Най-малко 500 уникални проекта за чиста енергия се изпълняват чрез конкурентни търгове или инвестиции от страна на местните органи в следните области: и)

инсталиране на електрическа или топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници за обществени сгради или инфраструктура (включително най-малко 80 % собствено потребление); II) енергийно саниране на обществени сгради или инфраструктура (постигане на поне 30 % икономии на първична енергия, проверени със сертификати за енергийни характеристики); III) устойчива мобилност (проекти за преминаване към други видове транспорт или електрическа мобилност); IV) намаляване на светлинното замърсяване чрез подобро обществено осветление; и v) местни енергийни общности или други водени от общностите проекти в тези общини.

За тази цел регулаторните основания и призивът за инвестиционна помощ, чийто обхват е разширен до местните органи, се публикуват в Официален вестник.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 5 (C2.I5) — Програма за възстановяване на обществени сгради

Целта на тази мярка е да се подкрепи енергийното саниране на обществени сгради, включително в публичната администрация, образованието, социалните грижи, спорта, здравеопазването, културата или обществените услуги. Санират се най-малко 1 230 000 m² обществени сгради, като се постига средно намаляване на потреблението на първична енергия с най-малко 30 %, проверено чрез сертификати за енергийни характеристики. Мярката подкрепя: I) подобрения в използването на вода, материали, управление на отпадъците и адаптиране към изменението на климата; II) подобряване на достъпността на сградите; III) отстраняване на опасни вещества и подобряване на качеството на въздуха в помещенията; и iv) опазването на сградите.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 6 (C2.I6) — Програма за подкрепа на разработването на пилотни проекти за местни планове за действие от испанската програма за градовете

Целта на тази мярка е да се подпомогнат местните органи при изпълнението на десетте стратегически цели на испанската Програма за градовете чрез одобряване на най-малко 100 местни плана за действие. Десетте стратегически цели на испанската програма за градовете са: I) планиране на земеползването и по-рационалното му използване, неговото опазване и защита; II) избягване на разрастването на градовете и съживяване на съществуващите градове; III) предотвратяване и намаляване на въздействието на изменението на климата и устойчивостта; IV) устойчиво използване на ресурсите и насърчаване на кръговата икономика; V) насърчаване на близостта и устойчивата мобилност; VI) насърчаване на социалното сближаване и стремеж към равенство; VII) насърчаване и насърчаване на градската икономика; VIII) осигуряване на достъп до жилищно настаняване; IX) водеща роля и насърчаване на цифровите иновации; и x) подобряване на инструментите за участие и управление.

Мярката i) служи като модел за подражание и ръководство за други местни органи при разработването на техните собствени планове за действие; II) изпълнение на испанската програма за градовете с планове за действие на местно равнище; и iii) изпълнение на конкретни проекти като част от местните планове за действие, за да се подчертае потенциалът на испанската програма за градовете. Подкрепата се предоставя чрез конкурентни тръжни процедури и включва по-специално междусекторни и интегрирани проекти със стратегическа визия и чрез модел на управление, който гарантира възможно най-широко участие.

Инвестициите по тази мярка трябва да приключат до 31 декември 2022 г.

Б.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Вж. таблицата по-долу. Началната дата за всички показатели е 1 февруари 2020 г., освен ако в описанието на действието не е посочено друго. Сумите в таблицата не включват ДДС.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделене	Базова линия	Цел	Q	Година	
21	C2.R1	М	Влизане в сила на испанската програма за градовете и дългосрочната стратегия за саниране за енергийно възстановяване в строителния сектор в Испания	Публикуване в Официален вестник				T2 Г.	2020	Влизане в сила на испанската програма за градовете като национална политика за градовете, която да гарантира интегрирано и всеобхватно стратегическо планиране на градовете, и актуализацията от 2020 г. на дългосрочната стратегия за саниране (ДСС) за енергийно възстановяване в строителния сектор в Испания (ERESEE). Целта на стратегията ERESEE е да се постави диагноза на сградния фонд в Испания, да се премахнат пречките и да се създадат нови подходи за увеличаване на санирането на сгради, да се насърчат инвестициите в сектора, да се увеличат икономите на енергия и да се намалят въглеродните емисии в съответствие с целите в областта на климата.
21a	C2.R2	М	Публикуване на препоръки на работните групи за изпълнение на дългосрочната стратегия за саниране в Испания	Публикуване на препоръките на работните групи				T2 Г.	2023	Публикуване на подробни препоръки на работните групи за изпълнение на актуализацията от 2020 г. на дългосрочната стратегия за саниране (ДСС) за енергийно възстановяване в строителния сектор в Испания (ERESEE). Целта на стратегията ERESEE е да се постави диагноза на сградния фонд в Испания, да се премахнат пречките и да се създадат нови подходи за увеличаване на санирането на сгради, да се насърчат инвестициите в сектора, да се увеличат икономите на енергия и да се намалят въглеродните емисии в съответствие с целите в областта на климата. За изпълнението на ERESEE се създават няколко работни групи, за да се разработят ясни препоръки за изпълнението на плана за действие за възстановяване и възстановяване на градовете. Подробните препоръки включват пътна карта и методологически ръководства за всяка мярка, която трябва да бъде предприета и насочена към всеки участващ служител (публична администрация, заинтересовани страни и др.).
22	C2.R3	М	Влизане в сила на Закона за жилищната политика, включително действия в подкрепа на увеличаването на предлагането на жилища в съответствие със сградите с близко до нулево нетно потребление на енергия	Разпоредба в Закона за жилищното настаняване относно влизането в сила				T3 Г.	2022	В Закона за жилищната политика се разглеждат различни инструменти за планиране, програмиране и сътрудничество, за да се гарантира правилното упражняване на правото на достойно и подходящо жилищно настаняване, включително, като един от приоритетите, възстановяването и подобряването на съществуващия жилищен фонд, както и възстановяването и обновяването на жилищната среда, в която се намират. Законът насърчава увеличаването на предлагането на социални жилища на достъпни цени, като гарантира спазването на изискванията, определени понастоящем за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия съгласно Основния документ за спестяване на енергия (DB-HE) от Техническият строителен кодекс (КТЕ).
23	C2.R4	М	Влизане в сила на Закона за качеството на архитектурата и сградната среда	Разпоредба в Закона за качеството на архитектурата и околната				T3 Г.	2022	Приемане на Закона за качеството на архитектурата и сградната среда, включително интегриран подход към рехабилитацията, който ще стимулира растежа на сградния фонд с близко до нулево нетно потребление на енергия не само сред новите сгради, но и между съществуващите сгради. Законът определя принципа за качество на архитектурата и застроената среда, като установява

				среда на сградите относно влизането в сила						екологичната устойчивост и приноса за постигането на целите за енергийна ефективност като един от ключовите критерии за оценка и насочва необходимото възстановяване на жилищния фонд към интегриран подход към рехабилитацията.
24	C2.R5	M	Влизане в сила на Кралския указ относно службите за саниране („обслужване на едно гише“)	Разпоредба в Кралския указ относно службите за саниране относно влизането в сила				T3 Г.	2021	Приемане на кралски указ за определяне на обхвата на службите за саниране („обслужване на едно гише“) и тяхното финансиране. Провежда се секторна конференция по въпросите на жилищната политика, а етапът на информиране на обществеността и другите правни процедури приключват преди финализирането на кралския указ.
25	C2.R6	M	Влизане в сила на измененията на хоризонталния закон за собствеността с цел улесняване на финансирането за рехабилитация	Разпоредба относно влизането в сила на Закона за хоризонталната собственост				T3 Г.	2022	Изменения на Закон 49/1960 (Закон за хоризонталната собственост) от 21 юли относно етажната собственост с цел насърчаване на обновяването и подобряването на сградите от общностите на собствениците и достъпа до финансиране. Целта на изменението е да се улесни вземането на решения от общностите на собствениците за извършване на ремонтни работи на сгради, които допринасят за подобряване на енергийната ефективност, и за улесняване на достъпа до банково финансиране.
26	C2.I1	M	Влизане в сила на Кралския указ относно регулаторната рамка за изпълнение на програмата за обновяване; и Кралски декрет-закон, уреждащ стимулите за данъка върху доходите на физическите лица в подкрепа на програмата	Разпоредба в Кралския указ и Кралските декрет-законови относно влизането в сила				T3 Г.	2021	Приемане на кралски указ за определяне на регулаторната рамка за изпълнение на програмата за обновяване; и Кралски декрет-закон, уреждащ стимулите за данъка върху доходите на физическите лица в подкрепа на програмата. В Кралския указ за определяне на регулаторната рамка се определят техническите изисквания, за да се гарантира спазването на средното намаление от 30 % на потреблението на първична енергия от невъзобновяеми източници. Провежда се Секторната конференция по въпросите на жилищното настаняване, а етапът на информиране на обществеността и другите правни процедури приключват преди финализирането на кралския указ.
27	C2.I1	T	Приключване на действия за саниране на жилищни жилища или решения за предоставяне на помощ за осъществяване на дейности по саниране на жилищни жилища, постигане или стремеж		Номер	0	231 000	T4 Г.	2024	Най-малко 231 завършени действия за саниране на жилища или решения за предоставяне на помощ за изпълнението на тези действия в най-малко 000 уникални жилища, с които се цели да се постигне средно поне 30 % намаление на потреблението на първична енергия (кумулятивно). За целите на показателя понятието „жилище „е съвместимо с определението на Евростат („Жилище е стая или съвкупност от стаи — включително нейните аксесоари, лобита и коридори — в постоянна сграда или структурно отделена част от сграда, която по начина, по който е построена, възстановена или преобразувана, е предназначена за жилище от едно частно домакинство през цялата година“) и

			към постигане на средно поне 30 % намаляване на потреблението на първична енергия (най-малко 231 000 действия в поне 160 уникални жилища)						може да включва, когато е целесъобразно, социални или обществени жилища. Използваните показатели за подобряване на енергийните характеристики се акредитират чрез съответния сертификат за енергийни характеристики в рамките на Директива № 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите. Броят на действията по рехабилитация на жилища се определя като сбор от всички действия за подобряване и рехабилитация (в рамките на определените квартали, на равнище сгради или жилища), които са извършени или за които е предоставена помощ с административно решение, чрез прилагането на една от линиите за помощ (пълно възстановяване или сградни елементи) или данъчни стимули. Средният процент на икономии от потреблението на първична енергия от невъзобновяеми източници за целите на спазването на минималната стойност от 30 % се получава чрез претегляне на набора от действия за възстановяване с размера на помощта или финансирането, прилагани съгласно плана за възстановяване и устойчивост. Този показател включва действия за подобряване и възстановяване във всички общини, независимо от техния размер. За да се обоснове съответствието с постигнатите икономии на енергия, се изискват и агрегират сертификатите за енергийни характеристики на завършените работи, за да се потвърди постигнатата средна стойност на икономии на енергия.	
28	C2.I1	T	Хектари земя в зони или квартали, които подлежат на обновяване, с най-малко 30 % средно намаление на търсенето на първична енергия		Брой (хектари)	0	600	T2 Г.	2026	Най-малко 600 хектара земя в зони или квартали, които подлежат на обновяване. Тази цифра включва площта на районите или градските райони, които са били предмет на действия въз основа на споразумения по програмата. Действията се извършват, като се гарантират техническите изисквания, за да се гарантира съответствие със средното намаление от 30 % на потреблението на първична енергия от невъзобновяеми източници при санирането на сгради. За да се обоснове съответствието с постигнатите икономии на енергия, се изискват и агрегират сертификатите за енергийни характеристики на завършените работи, за да се потвърди постигнатата средна стойност на икономии на енергия.
29	C2.I1	T	Приключване на действията за саниране на жилищни сгради, постигане средно на най-малко 30 % намаляване на потреблението на първична енергия (най-малко 410 000 действия в поне 285 000 уникални жилища)		Номер	231 000	410 000	T2 Г.	2026	Завършени са най-малко 410 000 действия за саниране на жилищни сгради в поне 285 000 уникални жилища, с което се постига средно поне 30 % намаляване на потреблението на първична енергия (кумулятивно). За целите на показателя понятието „жилище „е съвместимо с определението на Евростат („Жилище е стая или съвкупност от стаи — включително нейните аксесоари, лобита и коридори — в постоянна сграда или структурно отделена част от сграда, която по начина, по който е построена, възстановена или преобразувана, е предназначена за жилище от едно частно домакинство през цялата година“) и може да включва, когато е целесъобразно, социални или обществени жилища. Използваните показатели за подобряване на енергийните характеристики се акредитират чрез съответния сертификат за енергийни характеристики в

										рамките на Директива № 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите. Броят на рехабилитациите на жилища се определя като сбор от всички действия за подобряване и рехабилитация (в рамките на определените квартали, на равнище сгради или жилища), извършени чрез прилагането на една от линиите за помощ (пълна рехабилитация или сградни компоненти) или данъчни стимули. Средният процент на икономии от потреблението на първична енергия от невъзобновяеми източници за целите на спазването на минималната стойност от 30 % се получава чрез претегляне на набора от действия за възстановяване с размера на помощта или финансирането, прилагани съгласно плана за възстановяване и устойчивост. Този показател включва действия за подобряване и възстановяване във всички общини, независимо от техния размер. За да се обоснове съответствието с постигнатите икономии на енергия, се изискват и агрегират сертификатите за енергийни характеристики на завършените работи, за да се потвърди постигнатата средна стойност на икономии на енергия. (Базова линия: 31 декември 2024 г.)
30	C2.I2	М	Влизане в сила на Кралския указ за определяне на регулаторната рамка за изпълнение на програмата за енергийно ефективни социални жилища под наем, отговарящи на критериите за енергийна ефективност	Разпоредба в Кралския указ относно влизането в сила				T3 Г.	2021	Приемане на Кралски указ за определяне на регулаторната рамка за изпълнение на програмата за енергийно ефективни социални жилища под наем, отговарящи на критериите за енергийна ефективност. В кралския указ се определят техническите изисквания, за да се гарантира при изграждането на сгради целта за постигане на търсене на първична енергия с най-малко 20 % по-ниско от изискването за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия съгласно националните насоки. За тази цел се изисква да се ограничи стойността на потреблението на първична енергия от невъзобновяеми източници до 80 % от пределната стойност, определена в раздел HE 0 от основния документ за спестяване на енергия (DB-HE) от Техническия строителен кодекс (КТЕ). Провежда се Секторната конференция по въпросите на жилищното настаняване, а етапът на информиране на обществеността и другите правни процедури приключват преди финализирането на кралския указ.
31	C2.I2	Т	Нови жилища, построени за социално отдаване под наем или на достъпни цени в съответствие с критериите за енергийна ефективност		Номер	0	20 000	T2 Г.	2026	Най-малко 950 000 EUR 000 от отпускните безвъзмездни средства, водещи до завършването на най-малко 20 жилища за социално отдаване под наем или на достъпни цени в съответствие с критериите за енергийна ефективност. Цифрата от 20 000 жилища съответства на броя на жилищата, за които трябва да бъде завършено строителство, и е насочена към социалното отдаване под наем на достъпни цени, удостоверено със сертификат или доказателство за завършване и използване на жилищата от компетентния орган. Освен това спазването на изискването за ограничаване на стойността на потреблението на първична енергия от невъзобновяеми източници до 80 % от пределната стойност, определена в раздел HE 0 от основния документ за икономия на енергия (DB-

										НЕ) от Техническият строителен кодекс (КТЕ), се гарантира чрез сертификат за енергийни характеристики.
32	C2.I3	М	Възлагане на саниране на жилищни и нежилищни сгради, като се постигне средно най-малко 30 % намаление на потреблението на първична енергия	Обобщени решения за концесия на автономните области				T4 Г.	2023	Еквивалент на най-малко 40 саниране на жилища и 000 млн. 690 ^{нежилищни} сгради, присъдени, като се постигне средно поне 30 % намаление на потреблението на първична енергия. Еквивалентността се определя по отношение на съответните средни икономии на енергия, постигнати на m ² за всеки вид интервенция. За целите на показателя понятието „жилище „е съвместимо с определението на Евростат („Жилище е стая или съвкупност от стаи — включително нейните аксесоари, лобита и коридори — в постоянна сграда или структурно отделена част от сграда, която по начина, по който е построена, възстановена или преобразувана, е предназначена за жилище от едно частно домакинство през цялата година“) и може да включва, когато е целесъобразно, социални или обществени жилища. Използваните показатели за подобряване на енергийните характеристики се акредитират чрез съответния сертификат за енергийни характеристики в рамките на Директива № 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите.
33	C2.I3	М	Завършване на санирането на жилищни и нежилищни сгради, като се постигне средно най-малко 30 % намаляване на потреблението на първична енергия	Обобщени сертификати за енергийни характеристики на завършени строителни работи —				T2 Г.	2026	Еквивалент на най-малко 40 000 жилищни жилища и 690 m 000 санирани ^{нежилищни} сгради, като по този начин се постига средно поне 30 % намаляване на потреблението на първична енергия. Еквивалентността се определя по отношение на съответните средни икономии на енергия, постигнати на m ² за всеки вид интервенция. За целите на показателя понятието „жилище „е съвместимо с определението на Евростат „Жилище е стая или съвкупност от стаи — включително аксесоари, лобита и коридори — в постоянна сграда или структурно отделена част от сграда, която по начина, по който е построена, възстановена или преобразувана, е предназначена за жилищно настаняване от едно частно домакинство през цялата година“ и може да включва, когато е целесъобразно, социални или обществени жилища. Използваните показатели за подобряване на енергийните характеристики се акредитират чрез съответния сертификат за енергийни характеристики в рамките на Директива № 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите. За да се обоснове съответствието с постигнатите икономии на енергия, се изискват и агрегират сертификатите за енергийни характеристики на завършените работи, за да се потвърди постигнатата средна стойност на икономите на енергия.
34	C2.I4	М	Завършено саниране на жилищни и нежилищни сгради в общини с по-малко от 5 жители, като се постигне средно най-малко 30 % намаляване					T2 Г.	2026	Еквивалент на най-малко 4 жилищни жилища и 300 m ² нежилищни сгради (включително обществени, частни или социални сгради), санирани в общини и градски райони с по-малко от 230 000 жители, като по този начин се постига средно поне 30 % намаляване на потреблението на първична енергия. Еквивалентността се определя спрямо съответните средни икономии на енергия, постигнати на m ² от всеки вид интервенция. За да се обоснове

			на потреблението на първична енергия							съответствието с постигнатите икономии на енергия, се изискват и агрегират сертификатите за енергийни характеристики на завършените работи, за да се потвърди постигнатата средна стойност на икономии на енергия.
35	C2.I4	T	Проекти за чиста енергия в общини с по-малко от 5 жители		Номер	0	500	T2 Г.	2026	Най-малко 500 уникални проекта за чиста енергия, завършени на местно равнище в общини с по-малко от 5 000 жители. Качествени характеристики: Проектите, включително проекти, възложени чрез конкурентни тръжни процедури или инвестиции от местни органи, в подбор или комбинация от следните: — Инсталиране на електрическа или топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници за обществени сгради или инфраструктура (включително най-малко 80 % собствено потребление). Може да включва централно отопление/охлаждане. — Енергийно обновяване на обществени сгради или инфраструктура (постигане на поне 30 % икономии на първична енергия) — Устойчива мобилност (проекти за преминаване към други видове транспорт или за електрическа мобилност) Намаляване на светлинното замърсяване чрез подобро обществено осветление — Местни енергийни общности или други водени от общностите проекти в тези общини.
36	C2.I5	T	Завършване на санирането на обществени сгради, постигане средно на най-малко 30 % намаляване на потреблението на първична енергия (най-малко 290 m ⁰⁰⁰)		Брой (m ²)	0	290 000	T4 Г.	2024	Най-малко 290 m ⁰⁰⁰ (кумулятивно) санирани обществени сгради, като се постига средно поне 30 % намаление на търсенето на първична енергия. Проверката на сертификатите за прекратяване на строежа или на удостоверение за приемане на строежите (автономните области) или на удостоверителните документи от всяка от общините, които ги получават, както е предвидено в член 30 от Закона за субсидиите (38/2003), се проверява след приключване на проекта (EELL). За да се обоснове съответствието с постигнатите икономии на енергия, се изисква енергийно сертифициране на завършените строителни работи и то се сумира, за да се потвърди постигнатата средна стойност на икономии на енергия.
37	C2.I5	T	Завършване на санирането на обществени сгради, постигане средно на най-малко 30 % намаляване на потреблението на първична енергия (най-малко 1 230 000 m ²)		Брой (m ²)	290 000	1 230 000	T2 Г.	2026	Най-малко 1 230 000 m ² (кумулятивно) санирани обществени сгради, като се постига средно поне 30 % намаление на търсенето на първична енергия. Проверката на сертификатите за прекратяване на строежа или на удостоверение за приемане на строежите (автономните области) или на удостоверителните документи от всяка от общините, които ги получават, както е предвидено в член 30 от Закона за субсидиите (38/2003), се проверява след приключване на проекта (EELL). За да се обоснове съответствието с постигнатите икономии на енергия, се изисква енергийно сертифициране на завършените строителни работи и то се сумира, за да се потвърди постигнатата средна стойност на икономии на енергия. (Базова линия: 31 декември 2024 г.)

38	C2.I6	T	Планове за действие в рамките на испанската програма за градовете		Номер	0	100	T4 Г.	2022	Най-малко 100 общини трябва да получат одобрение на своя местен план за действие (Стратегия за градовете), както и критериите, определени в испанската Програма за градовете, включващ оценка и насоки на действие в съответствие с нейните десет стратегически цели.

Б.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Реформа 7 (C2.R7) — Програма от мерки за насърчаване на предлагането на жилища под наем

Целта на тази мярка е да се насърчи увеличаването на предлагането на жилища под наем, особено в социалния жилищен фонд и в градовете, в които се наблюдава по-голямо увеличение на цените.

За справяне с този проблем мярката включва:

- изменение на консолидирания текст на Закона за земята и рехабилитацията на градовете, одобрен с Кралски законодателен указ 7/2015 от 30 октомври, с което се въвеждат мерки, насочени към ускоряване на процедурите за градоустройство планиране, свързани с дейности по рехабилитация на сгради и строителство на сгради за целите на социалното жилищно настаняване;
- публикуване на ръководство с препоръки и най-добри практики, които да служат като отправна точка за опростяване и ускоряване на процедурите за издаване на разрешителни за градоустройство планиране чрез насърчаване на i) обмена на знания и опит между администрациите на местно, регионално и централно равнище, ii) мерките за систематизиране и оптимизиране на процесите и iii) бъдещото развитие на пилотни проекти в различни териториални условия.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2025 г.

Инвестиция 7 (C2.I7) — Инструмент за заеми на ICO за насърчаване на социалното жилищно настаняване

Тази мярка се състои от публична инвестиция в механизъм — механизма за заеми на ICO за насърчаване на социалното жилищно настаняване, за да се стимулират частните инвестиции и да се подобри достъпът до финансиране за изграждането и санирането на енергийно ефективни социални жилища на достъпни цени, както и за да се развият капиталовите пазари в тези области. Механизмът функционира, като предоставя заеми пряко или чрез посредници на частния сектор, както и на субекти от публичния сектор, участващи в подобни дейности. Въз основа на инвестициите по MBY Механизмът има за цел първоначално да предостави финансиране в размер на най-малко 4 000 000 000 EUR. Всеки краен бенефициер по тази мярка може да получи и допълнителна безвъзмездна помощ по Програмата за строителство на социални жилища под наем в енергийно ефективни сгради (K2.I2), доколкото тя не покрива същите разходи.

Механизмът се управлява от Instituto de Crédito Oficial (ICO) като партньор по изпълнението. Механизмът включва следните продуктови линии:

- Преки заеми за изграждане на енергийно ефективни сгради. Сградите постигат поне 20 % по-ниско потребление на първична енергия в сравнение с изискванията за енергия на сградите с близко до нулево нетно потребление на енергия в националните насоки.
- Преки заеми за ремонт на съществуващи сгради. Санирането води до намаляване с най-малко 30 % на първичното потребление на невъзобновяема енергия.
- Линия за медиация: линията за медиация се състои от заеми, отпуснати от ICO на търговски банки, които на свой ред отпускат заеми на крайни бенефициери за строителство на енергийно ефективни сгради или за ремонт на съществуващи сгради.

За построените и/или санираните сгради се изисква да се използват за социален или финансово достъпен наем или да се прехвърлят за ползване за социален и финансово достъпен наем за минимален период от 50 години. Критериите, използвани за определяне на социалния и финансово достъпен наем, са критериите, установени в Програма 6 от Кралски указ 853/2021.

За да осъществят инвестицията в механизма, Испания и ИСО подписват споразумение за изпълнение, което включва следното съдържание:

1. Описание на процеса на вземане на решения в рамките на механизма: окончателното инвестиционно решение на механизма се взема от инвестиционен комитет или друг съответен равностоен управителен орган и се одобрява с мнозинство от гласовете на членове, които са независими от испанското правителство. За инвестициите чрез посредник окончателното инвестиционно решение се взема от посредниците.

2. Основни изисквания на свързаната инвестиционна политика, които включват:

описанието на финансовите продукти и допустимите крайни бенефициери в съответствие с описанието на мярката.

Б. Изискването всички подпомагани инвестиции да са икономически жизнеспособни.

В. Забрана за рефинансиране на неизплатен заем.

изискването за спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди (НЗВ), както е посочено в Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), по-специално:

- i. В случай на заеми: инвестиционната политика изключва от допустимостта следния списък с дейности и активи: I) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата⁵, ii) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) за постигане на прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели⁶, iii) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци⁷ и инсталации за механично-биологично третиране⁸.

⁵Изключение на а) активите и дейностите за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

⁶Когато подпомаганата дейност постига прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

⁷Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на ниво предприятие

⁸Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка имат за цел повишаване на ресурсната ефективност или модернизиране на дейности по рециклиране на разделени отпадъци за компостиране на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

- ii. Инвестиционната политика изисква спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда от страна на крайните бенефициери на механизма.

изискването крайните бенефициери на механизма да не получават подкрепа от инструменти на Съюза за покриване на същите разходи.

3. Сумата, обхваната от споразумението за изпълнение, свободната структура за изпълняващия партньор и изискването за реинвестиране на всички обратни постъпления в съответствие с инвестиционната политика на механизма, освен ако те се използват за обслужване на погасяването на заеми по Механизма за възстановяване и устойчивост.

4. Изисквания за мониторинг, одит и контрол, включително:

- Описанието на системата за мониторинг на партньора по изпълнението за докладване относно мобилизираните инвестиции.
- Описание на процедурите на партньора по изпълнението, които ще гарантират предотвратяването, разкриването и коригирането на измами, корупция и конфликти на интереси.
- Задължението да се провери допустимостта на всяка операция в съответствие с изискванията, определени в споразумението за изпълнение и Механизма за възстановяване и устойчивост, преди да се поеме ангажимент за финансиране на дадена операция.
- Задължението за извършване на основани на риска последващи одити в съответствие с плана за одит на ICO. Тези одити проверяват i) дали системите за контрол са ефективни, включително разкриването на измами, корупция и конфликт на интереси; II) спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди, правилата за държавна помощ, изискванията във връзка с целта в областта на климата; и iii) спазването на изискването посредникът да контролира дали едни и същи разходи са покрити от друг инструмент на Съюза. Одитите също така проверяват законосъобразността на трансакциите и спазването на условията на приложимите споразумения за изпълнение и финансиране.

5. Изисквания за инвестиции в областта на климата, извършвани от партньора по изпълнението: най-малко 2 122 000 000 EUR от инвестициите по MBY в Механизма допринасят за целите в областта на климата в съответствие с приложение VI към Регламента за MBY.⁹

6. Изисквания за подбор на финансови посредници: ICO избира финансовите посредници по открит, прозрачен и недискриминационен начин. Проверките за липса на конфликт на интереси по отношение на финансовите посредници се извършват и се извършват предварително чрез информационна система като Minerva за всички участващи финансови участници.

⁹ От крайните бенефициери на заеми, заеми за участие, облигации за проекти, гаранции или еквивалентни инструменти, свързани с конкретни проекти, се изисква да представят обосновка на избраната област на интервенция за всеки подкрепен проект, заедно с описание на проекта. От партньора по изпълнението се изисква също така да представя на държавата членка шестмесечен доклад за изпълнението на всеки проект/дейност.

7. Изискване за подписване на споразумения за финансиране: ИСО подписва споразумения за финансиране с финансовите посредници в съответствие с ключовите изисквания, които се предоставят като приложение към споразумението за изпълнение. Основните изисквания на споразумението за финансиране включват всички изисквания, съгласно които функционира Фондът, включително:

- Задължението на финансовия посредник да взема решенията си в съответствие *mutatis mutandis* с изискванията за вземане на решения и инвестиционната политика, посочени по-горе, включително във връзка със спазването на принципа за ненанасяне на значителни вреди.
- Описанието на рамката за мониторинг, одит и контрол, която финансовият посредник въвежда, която *mutatis mutandis* подлежи на всички изисквания за мониторинг, одит и контрол, посочени по-горе.

Изпълнението на мярката приключва до 31 август 2026 г.

Б.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на подкрепата под формата на заем

Вж. таблицата по-долу. Началната дата за всички показатели е 1 февруари 2020 г., освен ако в описанието на действието не е посочено друго.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
L2	C2.R7	M	Влизане в сила на изменение на консолидирания текст на Закона за земята и градската рехабилитация	Разпоредба в преразгледания закон за влизане в сила				T2 Г.	2025	Влизането в сила на изменение на консолидирания текст на Закона за земята и градската рехабилитация, одобрено с Кралски законодателен указ 7/2015 от 30 октомври. С изменението се въвеждат мерки, насочени към ускоряване на процедурите за градоустройствено планиране, свързани с дейности по рехабилитация на сгради и строителство на сгради за целите на социалното жилищно настаняване.
L3	C2.R7	M	Публикуване на ръководство за най-добри практики за опростяване и рационализиране на процедурите за издаване на разрешения за строеж	Публикуване онлайн				T2 Г.	2025	Публикуване на ръководство с препоръки и най-добри практики, които да служат като отправна точка за опростяване и ускоряване на процедурите за издаване на разрешителни за градоустройствено планиране чрез насърчаване на i) обмена на знания и опит между администрациите на местно, регионално и централно равнище, ii) мерките за систематизиране и оптимизиране на процесите и iii) бъдещото развитие на пилотни проекти в различни териториални условия.
L4	C2.I7	M	Споразумение за изпълнение	Влизане в сила на споразумението за изпълнение				T4 Г.	2023	Влизане в сила на споразумението за изпълнение.
L5	C2.I7	T	Механизъм за заеми на ICO за насърчаване на социалното жилищно настаняване: Подписани правни споразумения с крайните бенефициери (I)	Влизане в сила на правни споразумения за финансиране		0	40 %	T2 Г.	2025	ICO и посредниците, избрани от ICO, трябва да са сключили споразумения за правно финансиране с крайни бенефициери за сума, необходима за използването на най-малко 40 % от инвестициите по МВУ в механизма (като се вземат предвид таксите за управление). ICO изготвя доклад с подробно описание на процента на това финансиране, който допринася за целите в областта на климата, като използва методиката в приложение VI към Регламента за МВУ.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
L6	C2.I7	T	Механизъм за заеми на ICO за насърчаване на социалното жилищно настаняване: Подписани правни споразумения с крайните бенефициери (II)	Влизане в сила на правни споразумения за финансиране		40 %	100 %	T3 Г.	2026	ICO и посредниците, избрани от ICO, трябва да са сключили споразумения за правно финансиране с крайни бенефициери за сума, необходима за използване на 100 % от инвестициите по МВУ в Механизма (като се вземат предвид таксите за управление). Най-малко 53 % от това финансиране допринася за постигането на целите в областта на климата, като се използва методиката в приложение VI към Регламента за МВУ.
L7	C2.I7	M	Механизъм за заеми на ICO за насърчаване на социалното жилищно настаняване: Министерството е завършило инвестицията	Удостоверение за прехвърляне				T3 Г.	2026	Испания прехвърля 4 EUR 000 000 000 към Механизма за ICO.

В. КОМПОНЕНТ 03: ЕКОЛОГИЧНА И ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА ХРАНИ И РИБАРСТВО

Този компонент на испанския план за възстановяване и устойчивост подобрява устойчивостта, конкурентоспособността и издръжливостта на хранително-вкусовия сектор и сектора на рибарството в икономическо, екологично и социално отношение. За постигането на тази цел инвестициите и реформите, включени в този компонент на испанския план за възстановяване и устойчивост, са съсредоточени върху следните елементи:

- а) Подобряване на ефективността и устойчивостта на напояването;
- б) повишаване на устойчивостта и конкурентоспособността на селското стопанство и животновъдството;
- в) въвеждане на стратегия за насърчаване на цифровизацията в секторите на хранително-вкусовата промишленост и селските райони като цяло; и че
- г) насърчаване на устойчивостта, научните изследвания, иновациите и цифровизацията на сектора на рибарството.

Компонентът е насочен към специфичните за всяка държава препоръки относно насърчаването на инвестициите в иновации и енергийна ефективност (специфична за всяка държава препоръка 3 2019), подобряването на достъпа до цифрово обучение (специфична за всяка държава препоръка 2 2020) и относно насърчаването на публичните и частните инвестиции и насърчаването на екологичния преход (специфична за всяка държава препоръка 3 2020).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

В.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C3.R1) — Изменение на правилата, уреждащи търговските отношения по хранителната верига, включително изменение на Закон 12/2013 от 2 август 2007 г. относно мерките за подобряване на функционирането на хранителната верига

Целта на тази мярка е да се подобри функционирането на хранителната верига чрез изменение на националното законодателство, уреждащо търговските отношения по хранителната верига (Закон 12/2013), включително, но извън транспонирането на Директива (ЕС) 2019/633. Мярката обхваща най-малко:

- а) Разширяване на обхвата на правото чрез включване на i) търговски отношения, така че да включват както държави членки, така и трети държави, когато даден оператор се намира в Испания, и ii) суровини и други продукти, обхванати от приложение I към Договора за функционирането на Европейския съюз;
- б) разширяване на минималното съдържание на договорите за храни чрез включване на i) договорни санкции, ii) изключения поради форсмажорни обстоятелства и iii) позоваване на искането за медиация от участващите страни за разглеждане на случаи на непостигане на споразумение;

- в) разширяване на списъка на нелоялните търговски практики, като едностранното изменение на договорите по отношение на обема или връщането на непродадени продукти; и че
- г) като ПРИЗНАВАТ Агенцията за информация и контрол на храните като орган, отговарящ за създаването и развитието на системата за контрол, необходима за проверка на съответствието със законодателството на национално равнище, и като звено за контакт за сътрудничество между правоприлагащите органи, както и с Европейската комисия и автономните области в съответните им териториални области.

Мярката допълва i) Кралски декрет-закон 5/2020 от 25 февруари 2020 г., с който бяха приети спешни мерки по отношение на селското стопанство и храните, и ii) Закон 8/2020 за изменение на Закон 12/2013 относно спешни мерки за подобряване на функционирането на хранителната верига.

Изпълнението на мярката приключва до 31 декември 2021 г.

Реформа 2 (C3.R2) — Развитие и преглед на регулаторната рамка за екологична устойчивост на животновъдството

Тази мярка подобрява екологичната устойчивост на животновъдството чрез разработване и преразглеждане на законодателната рамка, както следва:

- а) Разработване на общ регистър на най-добрите налични техники (НДНТ) за улесняване на изчисленията на замърсяващите емисии и емисиите на парникови газове в свиневъдните и птицевъдните стопанства, както и обхващане на други данни за околната среда. Тя осигурява по-добра оценка на спазването от страна на животновъдите на ангажиментите за емисии на парникови газове и замърсители.
- б) Постепенно преразглеждане на законодателството в областта на планирането в секторите на животновъдството, в което се определят изискванията относно местоположението, разстоянието, размера, здравните условия, биологичната сигурност и инфраструктурата за опазване на околната среда и хуманно отношение към животните в стопанствата в секторите, които вече разполагат с нея (свиневъдство), и се създаде нова регулаторна рамка в секторите (птицевъдство), която все още не е регулирана. В него се установяват индивидуални секторни ангажименти за намаляване на емисиите, като се определят изисквания в зависимост от техния принос за генерирането на замърсители, като се прилага принципът на пропорционалност.

Мярката включва и двете законодателни разпоредби, които трябва да бъдат публикувани до края на 2022 г. В него също така се предвижда, че прилагането на общия регистър на НДНТ ще започне да функционира за свиневъдните и птицевъдните стопанства до 31 декември 2023 г. Прилагането на преразгледаното законодателство в областта на планирането се извършва постепенно в рамките на приблизително две години от публикуването му.

Освен това тази мярка има за цел:

- а) Подобряване на биологичната сигурност на транспортирането на добитък във връзка с заразните болести по животните. Новият регламент включва цифровизацията и новите технологии в превозните средства, използвани като средство за транспортиране, почистване и дезинфекция.
- б) Регулиране на използването на антибиотици при видовете животни, представляващи интерес за животните, като се използва метод за изчисляване на редовната и тримесечна

консумация на антибиотици за всяко животновъдно стопанство и националният референтен показател. В регламента се описват мерките, които трябва да се предприемат въз основа на резултатите. Законодателството има преходен период от една година за животновъдните стопанства, които нямат задължение да имат интегрирана система за управление в секторното си законодателство.

Изпълнението на мярката приключва до 30 юни 2023 г.

Реформа 3 (C3.R3) — Законодателна рамка за устойчиво хранене в земеделските почви и законодателство относно замърсяването от земеделски произход

Целта на тази мярка е да се регулира торенето в селското стопанство с цел последователно справяне с различните източници на хранителни вещества в земеделските почви. Освен това тя предоставя технически съвети на земеделските стопани, за да им помогне да спазват правните изисквания и да рационализират торенето. Този план: I) справяне с неблагоприятните последици от изменението на климата; II) намаляване на замърсяването на водите с нитрати и фосфати от земеделски произход; и iii) подобряване на качеството на въздуха.

Предложената законодателна рамка е свързана с друг правен инструмент: проекта на Кралски указ за опазване на водите от дифузно замърсяване с нитрати от селскостопански източници (който заменя Кралски указ 261/1996 от 16 февруари). Тя е свързана и с изготвянето на план за действие за предотвратяване, коригиране и намаляване на дифузното замърсяване, причинено от нитрати, особено от селскостопански източници. С тази мярка се въвежда кралски указ, с който се транспонира Директива 91/676/ЕИО от 12 декември 1991 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници, като се определят по-амбициозни цели от тези на Директивата за нитратите и се засилва сближаването с целите за планиране на водите съгласно Рамковата директива за водите.

Изпълнението на мярката приключва до 31 март 2023 г.

Реформа 4 (C3.R4) — Насърчаване на управлението и устойчивото управление на напояването в Испания

Целта на тази мярка е да се създаде механизъм за управление на национално равнище, който да позволи на всички сектори и равнища на съответните публични органи да си сътрудничат в областта на напояването. Това включва екологична устойчивост, критерии за изпълнение и аспекти, свързани с приложимото законодателство. С мярката се създава обсерватория за устойчивостта на напояването в Испания, която да предоставя данни за икономическото, социалното и екологичното въздействие на напояването на територията.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2022 г.

Реформа 5 (C3.R5) — Изпълнение на втория план за действие на стратегията за цифровизация на хранително-вкусовата промишленост и селските райони

Тази мярка има за цел да продължи изпълнението на испанската стратегия за цифровизация на хранително-вкусовата промишленост и селските райони, приета от испанското правителство през март 2019 г. Мярката съдържа втори план за действие, който отговаря на трите основни цели на стратегията: I) намаляване на цифровото разделение; II) насърчаване на използването на данни; и iii) насърчаване на развитието на бизнеса и новите бизнес модели.

Мярката продължава да подкрепя приемането и включването на цифрови процеси и умения в икономическата дейност, свързана със селските райони и тяхната социална структура. Мярката разработва, разработва и изпълнява втория план за действие на стратегията за цифровизация на сектора на хранително-вкусовата промишленост и селските райони.

Изпълнението на мярката приключва до 31 декември 2023 г.

Реформа 6 (C3.R6) — Преразглеждане на националната регулаторна рамка за регулиране на устойчивото рибарство

Целта на тази мярка е: и) насърчаване на интегрирането на икономическата и социалната устойчивост в управлението на рибарството; II) да се осигури по-голяма правна сигурност за всички участници в сектора на рибарството; и iii) осигуряване на по-голяма прозрачност, модернизация и цифровизация на управлението на рибарството. Мярката взема предвид целите на политиките и предизвикателствата на ЕС, включително реформата на общата политика в областта на рибарството, стратегията за биологичното разнообразие до 2030 г., морските стратегии и целите за устойчиво развитие.

За постигането на тези цели мярката трябва да постигне следното:

- а) Преразглеждане на действащия Закон за рибарството, за да бъде приведен в съответствие с новите критерии за устойчивост и нуждите от научни изследвания в областта на рибарството;
- б) актуализиране на управлението на различните инструменти, методи и преброявания на националните риболовни зони чрез кралски указ; и че
- в) прилагане на закон за модернизиране на системите за контрол, инспекция и санкциониране в областта на рибарството.

Публикуването на кралски указ за подобряване на управлението на различните инструменти, методи и жалби на националните риболовни зони е предвидено до 30 юни 2022 г.

Изпълнението на мярката приключва до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 1 (C3.I1) — План за подобряване на ефективността и устойчивостта на напояването

Целта на тази мярка е да се подобри ефективността и устойчивостта на напояването чрез набор от избрани действия. Тя насърчава икономии на вода и енергийната ефективност при напоителните дейности. Тези действия включват:

- а) Действия за модернизиране, включващи най-малко: I) действия в райони, заместващи повърхностните или подземните води с използването на неконвенционални водни ресурси (като допълнително пречистени отпадъчни води в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/741 и обезсолени води в съответствие с Технически насоки 2021/C58/01 за ненанасяне на значителни вреди) като част от процес на модернизация; и ii) действия, които увеличават

икономиите на вода или постигат допълнително намаляване на търсенето на вода или големи икономии на енергия;

- б) модернизиране на напоителните системи с енергийно въздействие, включително i) преференциално третиране на действия, които не изискват електроенергия за тяхната експлоатация, пред тези, които се нуждаят от нея или изискват енергия от възобновяеми източници; и ii) мерки за модернизация с цел улесняване на енергийната независимост, включително използването на енергия от възобновяеми източници; и че
- в) насърчаване на нови технологии, като например: i) действия, даващи възможност за по-високи равнища на прилагане на нови технологии и иновации за постигане на по-ефективно напояване; и ii) действия, които предлагат по-висока степен на интензивност на модернизацията на напояването.

Изпълнението на мярката се извършва от публичното предприятие *Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias* (SEIASA). За тази цел със споразумение между Министерството на земеделието, рибарството и храните (MAPA) и SEIASA се урежда режимът на публично/частно финансиране за инвестиции в модернизацията на напояването, критериите за подбор на проекти, процедурите за изпълнение на плана, както и списъка на действията, които трябва да бъдат извършени. Този списък от действия включва най-малко:

- а) Замяната на използването на подземни или повърхностни води с използването на неконвенционални водни ресурси (допълнително пречистени отпадъчни води или обезсолени води в съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01));
- б) прилагането на системи за регулиране на водите (резервоари), които позволяват гравитационно напояване;
- в) подмяна на канавки на открито с подземни тръби;
- г) изграждане на системи за филтриране и изпомпване; и че
- д) инсталиране на измервателни уреди и системи за дистанционно управление.

Очаква се тази мярка да не навреди значително на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и смекчаващите стъпки, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01). По-специално обезсолената вода се произвежда, като се използва най-добрата налична технология с най-ниско въздействие върху околната среда в сектора. Всички напоителни дейности се извършват в съответствие с Рамковата директива за водите, необходимите оценки на въздействието върху околната среда се извършват в съответствие с директиви 2009/147/ЕО и 92/43/ЕИО и се прилагат необходимите мерки за смекчаване на последиците от изменението на климата с цел опазване на околната среда.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 2 (C3.I2) — План за повишаване на устойчивостта и конкурентоспособността на селското стопанство и животновъдството (I): Модернизиране на лабораториите за здраве на животните и растенията

Тази мярка подобрява продоволствената сигурност в селскостопанския и животновъдния сектор чрез осигуряване на бързи действия в отговор на огнища на болести по животните, включително тези, които засягат хората, както и вредители по растенията, чрез изграждане на съоръжения с ниво на биологична безопасност 3. По-конкретно мярката гарантира пускането в експлоатация на следните съоръжения:

- а) лабораторията за биологична безопасност на ниво 3 (LSCA-Santa Fe);
- б) съоръжение за животни от ниво 3 за биологична безопасност (LCV-Algete); и че
- с) националната фитосанитарна лаборатория в Луго.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 3 (C3.I3) — План за повишаване на устойчивостта и конкурентоспособността на селското стопанство и животновъдството (II): Укрепване на изграждането на капацитет и системите за биологична сигурност в центровете за медицински сестри, почистване и дезинфекция

Тази мярка засилва превенцията и защитата срещу болести по животните и вредители по растенията, чието разпространение се е увеличило поради изменението на климата, чрез подобряване на изграждането на капацитет и системите за биологична сигурност в разсадниците, както и в центровете за почистване и дезинфекция. Тя укрепва системите за биологична сигурност в съоръженията за производство на растителен репродуктивен материал, които играят важна роля за получаването на свободен от вредители материал с намаляване на употребата на продукти за растителна защита.

Подпомагането е под формата на инвестиционна помощ, насочена към земеделски стопанства за растителен репродуктивен материал и центрове за почистване и дезинфекция на транспортни средства за живи животни. По-конкретно се предвиждат безвъзмездни средства за технологичното подобряване на тези съоръжения чрез автоматизация, роботизация и инсталиране на нови системи за почистване и дезинфекция, като например термична дезинфекция.

Мярката включва укрепване на най-малко 465 центъра за почистване и дезинфекция и центрове за производство на растителен репродуктивен материал с повишено обучение и системи за биологична сигурност.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 септември 2024 г.

Инвестиция 4 (C3.I4) — План за повишаване на устойчивостта и конкурентоспособността на селското стопанство и животновъдството (III): Инвестиции в прецизно земеделие, енергийна ефективност и кръгова икономика в селскостопанския и животновъдния сектор

Тази мярка насърчава устойчивостта и конкурентоспособността на сектора на селското стопанство и животновъдството чрез инвестиции в: I) прецизно земеделие; II) енергийна ефективност; III) кръговата икономика; и iv) използването на енергия от възобновяеми източници.

По-конкретно инвестициите са свързани със следното:

- а) Прилагане на нови системи за управление на селскостопанските отпадъци и отпадъчните води от животновъдството и техните странични продукти, включително структурни реформи;
- б) модернизиране на оранжерии, както на техните инсталации, така и на тяхното оборудване;
- в) насърчаване на използването на биогазове и възобновяеми енергийни източници; и че
- г) събиране на данни в реално време чрез сензори, които дават възможност за използване на прецизно земеделие и технологии в стопанствата, което включва въвеждането на

спътникови навигационни системи (ГНСС) и географското позициониране в животновъдството.

Мярката се изпълнява под формата на индивидуални или колективни инвестиции в земеделски стопанства или дружества за селскостопански услуги. Най-малко 5 000 стопанства трябва да са завършили проекти за прецизно земеделие, енергийна ефективност, кръгова икономика и използване на енергия от възобновяеми източници.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 5 (C3.I5) — Стратегия за цифровизация на хранително-вкусовия и горския сектор и на селските райони: разработване на действия в подкрепа на цифровизацията и предприемачеството в хранително-вкусовия и горския сектор и в селските райони

В тази мярка се определят действия в Стратегията за цифровизация на секторите на хранително-вкусовата промишленост, горското стопанство и селските райони, приета от испанското правителство през март 2019 г., и във втория план за действие за периода 2021—2023 г. Действията включват:

- а) Специален ред за финансова подкрепа за МСП в хранително-вкусовия сектор за стимулиране на иновативни и цифрови бизнес проекти, които да се изпълнява чрез предоставяне на заеми с участие;
- б) център за цифрови иновации за предприятията в хранително-вкусовия сектор, които да се изпълнява чрез вътрешен договор и обществени поръчки чрез конкурентни тръжни процедури;
- в) обсерватория за цифровизацията в хранително-вкусовия сектор чрез споразумение за партньорство между МАРА и сътрудническия орган; и че
- г) платформа на съветниците по Системата за знания и информация в селското стопанство (AKIS), която да функционира като инструмент за насърчаване на трансфера на знания и информация между участниците в AKIS, която да се изпълнява чрез два вътрешни договора.

Като част от мярката най-малко 60 МСП в хранително-вкусовата промишленост изпълняват иновативни и цифрови бизнес проекти, които трябва да са в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и да бъдат финансирани чрез заеми с участие до края на 2023 г.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), правното споразумение между Министерството на земеделието, рибарството и храните и *Empresa Nacional de Innovación* (ENISA) и последващата инвестиционна политика на финансовия инструмент:

- i. ще изиска прилагане на техническите насоки на Комисията относно проверката на устойчивостта на фонд InvestEU; и че

- ii. ще изключи от допустимостта следния списък с дейности и активи: I) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата¹⁰; II) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели¹¹; III) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци¹² и инсталации за механично-биологично третиране¹³; и iv) дейностите и активите, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда;
- iii. изискване за проверка от ENISA на правното съответствие на проектите със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда за всички трансакции, включително тези, които са освободени от проверка на устойчивостта.

Не се подпомагат дейности, свързани с улавянето и съхранението на въглероден диоксид.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2023 г.

Инвестиция 6 (C3.I6) — План за насърчаване на устойчивостта, научните изследвания, иновациите и цифровизацията в сектора на рибарството (I): Модернизиране на мрежата от морски резервати от интерес в областта на рибарството

Целта на тази мярка е да се модернизира мрежата от морски резервати от интерес за рибарството чрез следните действия:

- а) Придобиването на два помощни кораба със специално предназначение, за да се осигури контрол и надзор на дейностите, извършвани в резервите;
- б) внедряването на информационни и комуникационни технологии, за да се даде възможност за контрол и наблюдение на резервите чрез придобиване най-малко на безпилотни летателни апарати с достатъчно правомощия, за да се позволи извършването на дейности по контрол и наблюдение и да се оптимизират съществуващите средства;

¹⁰ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

¹¹ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

¹² Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

¹³ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

- в) разширяване на мрежата от резерви чрез създаване на нов морски резерв; и че
- г) актуализиране на съществуващия морски резерв *Isla de Alborán* и неговите околности, за да се улесни достъпът, да се подобри енергийната му ефективност, както и да се оборудва с подходящи съоръжения (т.е. радарна радиовръзка към полуострова) за наблюдение и контрол на резерва.

Придобиването на двата помощни кораба със специално предназначение и внедряването на информационни и комуникационни технологии, за да се даде възможност за контрол и мониторинг, се осъществяват чрез процедури за възлагане на обществени поръчки.

Очаква се тази мярка да не навреди значително на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и смекчаващите стъпки, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01). По-специално двата помощни кораба със специално предназначение трябва да бъдат от най-добрата налична технология с най-ниско въздействие върху околната среда в сектора. Инвестицията, свързана с разширяването на мрежата от морски резервати, се състои от проучване за създаването на нов морски резерв, което се планира да бъде осъществено чрез вътрешен договор. Същото се отнася и за планираните строителни работи за обновяване на *резервата Isla de Alborán* и околностите му, които включват необходимото проучване на изграждането и оптимизирането на енергията.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Инвестиция 7 (C3.I7) — План за насърчаване на устойчивостта, научните изследвания, иновациите и цифровизацията на сектора на рибарството (II): Насърчаване на научните изследвания в областта на рибарството и аквакултурите и подпомагане на обучението

Тази мярка подобрява количеството и качеството на научните познания, които са в основата на вземането на решения по въпроси, свързани с управлението на рибарството. Мярката включва: закупуване на най-малко две акустични сонди за оборудване на два съществуващи риболовни и океанографски изследователски кораба, за да се гарантира качеството на данните, получени за научната оценка на различните запаси от пелагични видове; и ii) насърчаване на научните изследвания в областта на рибарството и аквакултурите, за да се гарантира екосистемен подход към вземането на решения при управлението на рибарството.

Придобиването на двете акустични сонди се извършва въз основа на процедура за възлагане на обществена поръчка, в рамките на която офертата се провежда на изключителна основа. Насърчаването на научните изследвания в областта на рибарството и аквакултурите се постига чрез подписване на споразумения с публични научноизследователски организации и, когато е целесъобразно, чрез възлагане на собствени ресурси за набиране на наблюдатели на борда или чрез тръжни процедури.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2022 г.

Инвестиция 8 (C3.I8) — План за насърчаване на устойчивостта, научните изследвания, иновациите и цифровизацията на сектора на рибарството (III): Технологично развитие и иновации в областта на рибарството и аквакултурите

Целта на тази мярка е да се създаде по-устойчив от екологична, икономическа и социална гледна точка сектор на рибарството и аквакултурите чрез две направления на действие:

- а) Създаване на публично-частни партньорства за стимулиране на синия растеж в сектора с цел изпълнение на проекти, които служат като катализатори за процесите на синята икономика; и че
- б) подкрепя за технологичното развитие и иновациите в сектора.

Мярката предвижда приключването на най-малко 20 научноизследователски, развойни и иновационни проекта за внедряване на нови технологии, които благоприятстват издръжливостта и устойчивостта на сектора на рибарството и аквакултурите.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2023 г.

Инвестиция 9 (СЗ.І9) — План за насърчаване на устойчивостта, научните изследвания, иновациите и цифровизацията в сектора на рибарството (IV): Цифровизация и използване на ИКТ в сектора на рибарството

Тази мярка има за цел да подобри надзора на риболовната дейност, за да се гарантира екологичната устойчивост, както и средносрочната и дългосрочната жизнеспособност на сектора на рибарството. Мярката включва две направления на действие:

- а) Схема за помощ за цифровизацията на сектора на рибарството и аквакултурите, включително помощ за инсталирането на система за наблюдение, използваща камери за дистанционно наблюдение на рибарството и борба с изхвърлянето на улов за кораби с дължина над 24 метра; и че
- б) съвременни ИКТ решения за наблюдение на риболова, включително i) система за регистриране на улова (включително придобиване на устройства за електронно подаване на улова, както и тяхното географско местоположение) с възможност за проследяване на кораби с дължина под 12 метра; II) провеждане на пилотен проект за полетно обслужване с безпилотни летателни апарати за контрол и наблюдение на рибарството и пилотен проект за система за дистанционно наблюдение на улова на риболовни кораби с дължина над 24 метра; и iii) устройства и софтуер (т.е. инсталиране на втора защитна стена) за укрепване на сигурността на испанската информационна система в областта на рибарството.

Цифровизацията на испанския сектор на рибарството и аквакултурите се осъществява под формата на безвъзмездни средства за конкурентни тръжни процедури, докато прилагането на съвременни ИКТ решения за наблюдение на риболова се осъществява чрез открити и централизирани обществени поръчки.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Инвестиция 10 (СЗ.І10) — План за насърчаване на устойчивостта, научните изследвания, иновациите и цифровизацията на сектора на рибарството (V): Подкрепа за борбата с незаконния, недеклаиран и нерегулиран риболов

Тази мярка подпомага борбата с незаконния, недеклаиран и нерегулиран риболов, който продължава да бъде заплахата за морските екосистеми. За тази цел мярката подкрепя следните инвестиции:

- а) Придобиването на четири патрулни кораба; и че
- б) модернизацията на три патрулни кораба в открито море, които се използват за борба с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов.

Мярката се изпълнява чрез процедура за възлагане на обществена поръчка за изграждането на патрулни кораби и чрез изменение на споразумение с испанския военноморски флот в случай на патрулни кораби в открито море, което осигурява правно покритие за прехвърлянето, което трябва да се извърши към военноморския флот, като се управляват горепосочените дейности по модернизация.

Очаква се тази мярка да не навреди значително на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и смекчаващите стъпки, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01). По-специално придобиването и модернизацията на плавателни съдове следва да бъде само от най-добрата налична технология с най-ниско въздействие върху околната среда в сектора.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2022 г.

Инвестиция 11 (C3.I11) — План за насърчаване на устойчивостта, научните изследвания, иновациите и цифровизацията в сектора на рибарството (VI): Подкрепа за финансирането на сектора на рибарството

Тази мярка осигурява финансиране за инвестиционни проекти в сектора на рибарството чрез предоставяне на заем на *Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria* (SAECA). Целта на мярката е да се създаде финансов ред за финансиране на проекти, свързани с действия за устойчив риболов, включително: I) подобряване на условията на труд и безопасност; II) цифровизиране на процесите и системите; III) подобряване на стойността и проследимостта на продуктите; IV) търсене на нови продукти и начини на представяне, включително опаковки; и v) насърчаване на иновациите, подобряването на енергийната ефективност и енергийната ефективност, както и на прехода към енергия с по-слабо въздействие върху климата.

Мярката се изпълнява чрез споразумение между Министерството на земеделието, рибарството и храните и SAECA за подпомагане на финансирането на инвестиционни проекти в риболовния сектор. Механизмът се основава на заем за SAECA за създаването на бюджетен ред за финансиране, предназначен за регарантиране на проекти с действия, свързани с устойчива риболовна дейност. Споразумението включва условие, което гарантира, че инвестициите, направени с това финансиране, са в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), правното споразумение между Министерството на земеделието, рибарството и храните и SAECA и последващата инвестиционна политика на финансовия инструмент:

- i. ще изиска прилагане на техническите насоки на Комисията относно проверката на устойчивостта на фонд InvestEU; и че

- ii. ще изключи от допустимостта следния списък с дейности и активи: I) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата¹⁴; II) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели¹⁵; III) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци¹⁶ и инсталации за механично-биологично третиране¹⁷; и iv) дейностите и активите, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда; и че
- iii. изискване за проверка на правното съответствие на проектите със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда от страна на SAECA за всички трансакции, включително тези, които са освободени от проверка на устойчивостта.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2022 г.

В.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Вж. таблицата по-долу. Началната дата за всички показатели е 1 февруари 2020 г., освен ако в описанието на действието не е посочено друго. Сумите в таблицата не включват ДДС.

¹⁴ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

¹⁵ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

¹⁶ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

¹⁷ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
39	C3.R1	М	Влизане в сила на Кралски декрет-закон 5/2020 относно спешни мерки в областта на селското стопанство и храните и Закон 8/2020 за изменение на Закон 12/2013 относно мерките за подобряване на функционирането на хранителната верига	Разпоредби на Кралски декрет-закон 5/2020, Закон 8/2020, Закон 12/2013 относно влизането в сила				T4 Г.	2020	Влизане в сила на Кралски декрет-закон 5/2020 (февруари 25 2020 г.) със спешни мерки по отношение на селското стопанство и храните, за да се подобри функционирането на хранителната верига чрез изменение на националното законодателство, уреждащо търговските отношения в хранителната верига. Основните цели са да се гарантира, че цените на хранителните продукти покриват производствените разходи, да се избегне унищожаването на стойността в хранителната верига и да се забранят промоциите, предназначени да подведат потребителите относно цената и имиджа на продуктите. Влизане в сила на Закон 8/2020 за изменение на Закон 12/2013 относно спешни мерки за подобряване на функционирането на хранителната верига, за да се утвърди гореспоменатият кралски декрет-закон чрез приемане на закон.
40	C3.R1	М	Влизане в сила на второто изменение на Закон 12/2013 относно мерките за подобряване на функционирането на хранителната верига	Разпоредба на Закон 12/2013 относно влизането в сила				T4 Г.	2021	Влизане в сила на второ изменение на Закон 12/2013 относно мерките за подобряване на функционирането на хранителната верига извън минималните изисквания на Директива (ЕС) 2019/633. Това правно изменение насърчава различни действия за постигане на по-прозрачна и балансирана верига за създаване на стойност в областта на храните, което предполага промени в i) разширения обхват на законодателството, така че да включва търговските отношения; II) минималното съдържание на договорите за хранителни продукти се разширява, така че да обхване практически всички сделки.
41	C3.R2	М	Влизане в сила на регулаторната рамка за разработване на общ регистър на най-добрите налични техники в земеделските стопанства с цел информиране относно замърсителите и емисиите на парникови газове и реформиране на законодателството в областта на планирането с критерии за стопанствата във всички сектори	Разпоредба на регулаторната рамка относно влизането в сила				T4 Г.	2022	Регулаторната рамка за разработването на общия регистър на най-добрите налични техники улеснява изчисляването на замърсяващите емисии и емисиите на парникови газове в свиневъдните и птицевъдните стопанства, както и записването на други данни за околната среда. Постепенното преразглеждане на законодателството в областта на планирането в секторите на животновъдството регулира изискванията за местоположение, размер, санитарни условия и инфраструктура в стопанствата, като изменя изискванията за свиневъдните стопанства и създава нова регулаторна рамка за птицевъдния сектор.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
422	C3.R2	M	Влизане в сила на регламента за подобряване на биологичната сигурност при транспортирането на добитък и на регламента за устойчивата употреба на антибиотици при животинските видове	Разпоредба в Кралския указ, с който се установява влизането му в сила				T2 Г.	2023	Влизане в сила на кралски указ за подобряване на биологичната сигурност при транспортирането на добитък и на Кралски указ относно устойчивата употреба на антибиотици при видовете, които представляват интерес за добитъка, в съответствие с описанието на мярката.
42	C3.R3	M	Влизане в сила на нормативната уредба относно устойчивото хранене в земеделските почви.	Разпоредба на нормативната уредба относно влизането в сила				T1 Г.	2023	Тази нормативна рамка има за цел да регулира работата по наторяване и да насърчи техническите консултации за земеделските стопани с цел рационализиране на торенето и спазване на правните изисквания.
43	C3.R4	M	Влизане в сила на Кралския указ за механизъм за управление с цел подобряване на испанската напоителна система.	Разпоредба от Кралския указ относно влизането в сила				T4 Г.	2022	Кралският указ установява механизъм за управление на национално равнище, така че засегнатите сектори да могат да си сътрудничат по аспекти, свързани с напояването в Испания, като устойчивост, критерии за изпълнение, разпоредби и др. Той има за цел също така да създаде обсерватория за устойчиво напояване в Испания.
44	C3.R5	M	Приемане на втория план за действие на стратегията за цифровизация на сектора на хранително-вкусовата промишленост и селските райони.	Публикуване на уебстраницата на Министерството на земеделието				T4 Г.	2022	Мярката осигурява приемственост на стратегията за цифровизация на хранително-вкусовия сектор и на селската среда с втори план с цел намаляване на цифровото разделение, насърчаване на използването на данни и насърчаване на бизнес развитието и новите бизнес модели.
45	C3.R6	M	Влизане в сила на Кралския указ за управление на националните риболовни зони	Разпоредба от Кралския указ относно влизането в сила				T2 Г.	2022	С кралския указ се привежда в съответствие управлението на различните инструменти, методи и преброявания на националните риболовни зони, като се улеснява по-доброто управление на стопанската дейност и се вземат предвид целите на основните политики и предизвикателства пред ЕС, като например реформата на общата политика в областта на рибарството, стратегията за биологичното разнообразие до 2030 г., морските стратегии или ЦУР, наред с другото.
423	C3.R6	M	Влизане в сила на преразглеждането на Закона за	Разпоредба в законите, с				T2 Г.	2026	Влизане в сила на преразглеждането на Закона за рибарството и на закона за модернизиране на системите за контрол, инспекция и

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
			рибарството и на закона за модернизиране на системите за контрол, инспекции и санкции в областта на рибарството.	които се установява влизането му в сила						санкциониране в областта на риболова в съответствие с описанието на мярката.
46	C3.I1	T	Влизане в сила на договорното споразумение между Министерството на земеделието, рибарството и храните (МАРА) и SEIASA за подпомагане на подобряването и устойчивостта на напояваните площи (фаза I)		Млн. евро	0	260	T3 Г.	2021	Споразумението за сътрудничество между Министерството на земеделието, рибарството и храните (МАРА) и SEIASA (етап I; Изпълнение на бюджета в размер на 260 000 000 EUR) изпълнява условията на плана за подобряване на ефективността и устойчивостта на напояването, който се изпълнява с тази инвестиция. Тази правна норма урежда, наред с други аспекти, режима на публично/частно финансиране за тези инвестиции за модернизация на напояването, критериите за подбор на проекти, процедурите за изпълнение на плана, както и списъка на действията, които трябва да бъдат извършени във връзка с изпълнението на бюджета по тази мярка.
47	C3.I1	T	Изпълнение на споразумението между Министерството на земеделието, рибарството и храните (МАРА) и SEIASA за подпомагане на подобряването и устойчивостта на напояваните площи (фаза II)		Млн. евро	0	303	T4 Г.	2022	Споразумението за сътрудничество между Министерството на земеделието, рибарството и храните (МАРА) и SEIASA (етап II; Изпълнение на бюджета в размер на 303 000 000 EUR) изпълнява условията на плана за подобряване на ефективността и устойчивостта на напояването, който се изпълнява с този инвестиционен проект. Тази правна норма урежда, наред с други аспекти, режима на публично/частно финансиране за тези инвестиции за модернизация на напояването, критериите за подбор на проекти, процедурите за изпълнение на плана, както и списъка на действията, които трябва да бъдат извършени във връзка с изпълнението на бюджета по тази мярка.
424	C3.I1	T	Влизане в сила на допълнението към споразумението между Министерството на земеделието, рибарството и храните (МАРА) и SEIASA за подпомагане на		Млн. евро	303	453	T2 Г.	2023	Допълнението към споразумението за сътрудничество между Министерството на земеделието, рибарството и храните (МАРА) и SEIASA (разширяване на етап II; 150 EUR 000 от изпълнението на бюджета) се изпълняват условията на плана за подобряване на ефективността и устойчивостта на напояването, който се

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
			подобряването и устойчивостта на напояваните площи (фаза II)							изпълнява с този инвестиционен проект. Тази правна норма урежда, наред с други аспекти, режима на публично/частно финансиране за тези инвестиции за модернизация на напояването, критериите за подбор на проекти, процедурите за изпълнение на плана, както и списъка на действията, които трябва да бъдат извършени във връзка с изпълнението на бюджета по тази мярка. (Базова линия: 30 юни 2022 г., въз основа на целта на цел 47)
48	C3.I1	T	Модернизиране на напоителните системи, модернизиране по отношение на икономията на вода и енергийната ефективност		Брой (хектари)	0	125 000	T2 Г.	2026	Най-малко 125 хектара напоителни системи са модернизиране по отношение на икономията на вода и енергийната ефективност. Площта, модернизирана с инвестициите в плана за възстановяване и устойчивост, както и типологията на извършените действия, се отразяват в споразуменията за сътрудничество, подписани от SEIASA със засегнатите общности на ползватели на вода I. В тези споразумения се определят конкретните действия, които трябва да се предприемат, за да се гарантира икономия на вода и енергийна ефективност в модернизираните напоителни системи. Някои от действията, които ще бъдат извършени с настоящия план, са следните: i) замяна на използването на подземни или повърхностни води с използване на неконвенционални водни ресурси (допълнително пречистени или обезсолени в съответствие с Техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), ii) прилагане на системи за регулиране на водите, които позволяват гравитационно напояване (като се използва разликата в надморската височина, така че превозът на вода да не изисква използването на енергия), iii) подмяна на енергията от изкопаеми източници, необходима за изпомпване с възобновяеми енергийни източници (главно фотоволтаични), iv) подмяна на канавки на открито, изработени от бетон или земя, с изгорели тръби, v) изграждане на филтриращи и помпени станции и vi) инсталиране на измервателни уреди и системи за дистанционно управление. До второто тримесечие на 2 2026 г. най-малко 125 000 хектара напоителни системи са модернизиране по отношение на икономията на вода и енергийната ефективност, което може да бъде проверено чрез споразуменията SIEASA-Irrigation Communities.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
421	C3.I2	T	Завършване на изграждането на лаборатория с ниво на биологична безопасност 3 и на Национална фитосанитарна лаборатория.		Номер		2	T1 Г.	2025	Завършване на изграждането на лабораторията за биологична безопасност на ниво 3 (LCSA- Santa Fe) и Националната фитосанитарна лаборатория в Луго.
49	C3.I2	T	Завършване на изграждането на съоръжение за животни с ниво на биологична безопасност 3.		Номер	0	1	T2 Г.	2026	Приключване на изграждането на съоръжение за животни от ниво 3 за биологична безопасност (LCV- Algete)
50	C3.I3	T	Подобрени центрове за почистване и дезинфекция и центрове за производство на растителен репродуктивен материал със засилени системи за обучение и биологична сигурност		Номер	0	465	T3 Г.	2024	Най-малко 465 центъра за почистване и дезинфекция и центрове за производство на растителен репродуктивен материал със засилени системи за обучение и биологична сигурност. Изграждането на капацитет включва подобряване и изграждане на съоръжения за почистване и дезинфекция в цяла Испания, а биологичната сигурност се състои в наличието на достъпни, модерни и оборудвани съоръжения за почистване и дезинфекция. Почистването и дезинфекцията са ключов стълб на мерките за биологична безопасност, така че технологичното подобряване на тези съоръжения е от съществено значение, като например автоматизация, роботизация, инсталиране на нови системи за почистване и дезинфекция, като например термична дезинфекция или инсталиране на системи.
51	C3.I4	T	Инвестиционен план за насърчаване на устойчивостта и конкурентоспособността на селското стопанство и животновъдството		Млн. евро	0	307	T2 Г.	2022	Приключване на инвестиционния план за насърчаване на устойчивостта и конкурентоспособността на селскостопанските и животновъдните дейности в прецизното земеделие, енергийната ефективност и кръговата икономика (изпълнение на бюджета в размер на 307 EUR 000 EUR). Регулаторните основи определят кои са бенефициерите, изискванията, на които трябва да отговарят, видът на допустимите инвестиции и критериите за допустимост за инвестиции в: прецизно земеделие, енергийна ефективност, кръгова икономика и използване на енергия от възобновяеми източници.
52	C3.I4	T	Завършени проекти за прецизно земеделие, енергийна ефективност, кръгова икономика и използване на енергия от възобновяеми източници		Номер	0	5 000	T2 Г.	2026	Най-малко 5 стопанства са завършили проекти за прецизно земеделие, енергийна ефективност, кръгова икономика и използване на енергия от възобновяеми източници. Прецизното земеделие включва системи за геолокация и спътникова навигация (ГНСС), събиране на данни в реално време чрез сензори и сателитни и бордови изображения, заедно с географски

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
										информационни системи (ГИС), картографиране, комуникация и свързаност, енергийна ефективност включва кондициониране и изолиране на сгради (складове и спомагателни сгради) и системи, които оптимизират климатичния контрол на парниковите газове и потреблението на енергия и топлинна енергия от земеделските и животновъдните стопанства, кръговата икономика включва структури за използване и възстановяване на селскостопански отпадъци и странични животински продукти чрез операции и техники за предварителна обработка, които подобряват тяхното управление и последващо използване, а използването на енергия от възобновяеми източници включва инсталирането на инфраструктури за производство на енергия от множество възобновяеми източници в подкрепа на нуждите от електроенергия и топлинна енергия.
53	C3.15	T	Подписване на договорни споразумения между Министерството на земеделието, рибарството и храните (МАРА) и ENISA		Млн. евро	0	30	T2 Г.	2023	Подписване на три договорни споразумения (едно годишно) между Министерството на земеделието, рибарството и храните (МАРА) и ENISA в подкрепа на цифровата трансформация на МСП в хранително-вкусовата промишленост чрез линия на подкрепа за иновативно или основано на технологии предприемачество в испанския хранително-вкусов сектор (изпълнение на бюджета: 30 EUR 000 000; 10 EUR 000 000 годишно). В споразуменията за сътрудничество между Министерството на земеделието, рибарството и храните и ENISA се определят условията на основаната на технологии предприемаческа линия за подпомагане на МСП в хранително-вкусовия сектор, които представят иновативни и цифрови бизнес проекти, чрез предоставяне на заеми с участие, инвестиционната политика и критериите за допустимост. Горепосочените споразумения включват клауза, която гарантира, че инвестициите, направени с това финансиране, са в съответствие с Техническите насоки за ненасяне на значителни вреди (2021/C58/01) на подпомаганите сделки по тази мярка чрез използването на проверка на устойчивостта, списък с изключения и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. Целта на тази инвестиция е да се отговори на няколко от целите на испанската

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
										стратегия за цифровизация на хранително-вкусовия сектор и на селските райони, както и на нейните планове за действие.
54	C3.I5	T	МСП в хранително-вкусовата промишленост, подпомагани да изпълняват иновативни и цифрови бизнес проекти		Номер	0	60	T2 Г.	2023	Най-малко 60 МСП в хранително-вкусовата промишленост, получили кредити за изпълнението на иновативни и цифрови бизнес проекти. Целта на тази линия на подкрепа е да се предоставят заеми с участие, за да се насърчат дружествата да разработват жизнеспособни и иновативни проекти, свързани с електронната търговия и консолидирането на Индустрия 4.0, наред с много други лостове за промяна в цифровите бизнес модели за хранително-вкусовия сектор. Гарантира се, включително чрез критерии за подбор, че сделките в рамките на тази инвестиция, извършени от тези МСП с тези заеми, отговарят на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) на подпомаганите сделки по тази мярка чрез използването на проверка на устойчивостта, списък с изключения и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
55	C3.I6	M	Придобиване на ИКТ оборудване за морските резерви от интерес за риболова и договори за придобиване на плавателни съдове със специално предназначение за морските резервати	Публикуване в платформата за обществени поръчки на възлагането на поръчката				T4 Г.	2022	Публикуване в платформата за обществени поръчки на поръчката, възложена за придобиването на ИКТ оборудване за морските резерви от интерес за риболова, и възлагането на два договора за придобиването на два кораба със специално предназначение за морските резервати. ИКТ оборудването за морските резерви се състои от i) радиолокационна радиовръзка Alborán Lighthouse към полуострова и ii) закупуване на безпилотни летателни апарати с достатъчна мощност, която позволява дейности по контрол и наблюдение и оптимизиране на съществуващите средства, като също така се намалява въздействието върху околната среда. За закупуването на плавателен съд със специално предназначение за морски резервати се търси най-добрата технология, която позволява спазването на Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).
56	C3.I7	M	Споразумения с публични научноизследователски органи	Подписване на споразумения с публични научноизследователски органи				T4 Г.	2021	Подписване на споразумения с публични научноизследователски органи за насърчаване на научните изследвания в областта на рибарството и аквакултурите, като се гарантира екосистемен подход към вземането на решения в управлението на рибарството

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
57	C3.I7	T	Придобиване на акустични сонди за научни изследвания в областта на рибарството		Номер	0	2	T2 Г.	2022	Публикуване в платформата за обществени поръчки на поръчката, възложена за придобиването на две акустични сонди, предназначени за научни изследвания в областта на рибарството. Целта на придобиването на две сонди за два съществуващи риболовни изследователски кораба е да се гарантира качеството на получените данни и следователно да се благоприятстват научните оценки на различните запаси от пелагични видове, допринасяйки за устойчивостта на рибарството и вземането на решения по въпроси, свързани с управлението на рибарството, което се основава на най-добрите научни познания.
58	C3.I8	T	Проекти за научноизследователска и развойна дейност и иновации в подкрепа на издръжливостта и устойчивостта на сектора на рибарството и аквакултурите		Номер	0	20	T2 Г.	2023	Приключване на най-малко 20 научноизследователски, развойни и иновационни проекта за внедряване на нови технологии, които благоприятстват издръжливостта и устойчивостта на сектора на рибарството и аквакултурите.
59	C3.I9	M	Цифрово укрепване на испанската информационна система в областта на рибарството (SIPE) и на системата за наблюдение на риболова	Инсталиране на втора защитна стена				T2 Г.	2023	Цифрово укрепване на информацията за риболова и наблюдението, включително инсталиране на втора защитна стена (защитна стена) с цел повишаване на сигурността на испанската информационна система в областта на рибарството (SIPE), в съответствие с изискванията, установени в Националната схема за сигурност (ENS) за високо равнище на сигурност, и цифровизация на риболовните кораби.
60	C3.I10	M	Закупуване на леки патрулни лодки и патрулни кораби в открито море за борба с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов	Публикуване в платформата за обществени поръчки на възлагането на поръчката				T4 Г.	2022	Публикуване в Платформата за обществени поръчки на възлагането на договора за четири нови леки патрулни кораба и три обновени патрулни кораба в открито море, които ще се използват за борба с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, който продължава да бъде една от най-големите съществуващи заплахи за морските екосистеми. Търси се най-добрата технология, която позволява спазването на Техническите насоки за ненаанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).
61	C3.I11	T	Финансиране на инвестиционни проекти в риболовния сектор		Млн. евро	0	5	T2 Г.	2022	Одобряване на споразумението между Министерството на земеделието, рибарството и храните и SAECA за подпомагане на финансирането на инвестиционни проекти в сектора на рибарството чрез предоставяне на заем в размер на най-малко 5 000 000 EUR на Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) за създаването на линия за финансиране, предназначена

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
										за регарантиране на проекти с действия, свързани с устойчива риболовна дейност; подобряване на условията на труд и безопасността на дейността; както и цифровизацията на процесите и системите. Горепосоченото споразумение включва клауза, която гарантира, че сделките, подпомагани по тази инвестиция, са в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) на подпомаганите сделки по тази мярка чрез използване на проверка на устойчивостта, списък с изключения и изискване за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

В.3. Описание на реформите и инвестициите за подкрепа под формата на заем

Реформа 7 (C3.R7) — Закон за предотвратяване на загубата и разхищението на храни

Тази реформа има за цел да предотврати загубата и разхищението на храни чрез установяване на йерархия на приоритетите при използването на храните, така че те да не се превръщат в разхищение.

Новият регламент има за цел да постигне по-ефективно управление на ресурсите чрез:

- а) насърчаване на кръговата биоикономика;
- б) насърчаване на възстановяването и разпределянето на хранителни излишъци за целите на социалната солидарност, като се отдава приоритет на употребата от човека;
- в) подкрепа за научните изследвания и иновациите в областта на предотвратяването и намаляването на загубата и разхищението на храни;
- г) отговор на целта за отговорно производство и потребление, заложена в Програмата до 2030 г.; и че
- д) намаляване на емисиите на парникови газове и други замърсители.

Изпълнението на мярката приключва до 30 юни 2026 г.

Реформа 8 (C3.R8) — Регламент относно системата за информация за земеделските стопанства

Целта на тази реформа е да се създаде информационна система за земеделските и горските стопанства (SIEX), която да даде възможност на Министерството на земеделието, рибарството и храните да управлява политиките в областта на селското стопанство и животновъдството. Информационната система опростява отношенията на земеделските стопани с администрацията и подобрява управлението на стопанската дейност на земеделските стопани чрез събиране на съответната информация за земеделските стопанства в една информационна система,

Регламентът създава и регулира информационната система за земеделските и животновъдните стопанства и селскостопанското производство, както и Регистъра на земеделските стопанства на автономните общности и цифровия регистър на земеделските стопанства. В цифровата селскостопанска книга се предвижда съответен преходен период: по-специално член 9 и член 10 от цифровата селскостопанска книга влизат в сила за всички земеделски стопанства не по-късно от четвъртото тримесечие на 3 г.

Изпълнението на мярката приключва до 30 септември 2025 г.

Инвестиция 12 (C3.I12) — План за подобряване на ефективността и устойчивостта на напояването

Целта на тази мярка е да се повиши амбицията на инвестиция 1 (C3.I1): План за подобряване на ефективността и устойчивостта на напояването чрез увеличаване на броя на модернизирани хектари по отношение на икономията на вода и енергийната ефективност.

Изпълнението на мярката приключва до 30 юни 2026 г.

В.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на подкрепата под формата на заем

Вж. таблицата по-долу. Началната дата за всички показатели е 1 февруари 2020 г., освен ако в описанието на действието не е посочено друго. Сумите в таблицата не включват ДДС.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделен ие	Базова линия	Цел	Q	Годи на	
L8	C3.R7	M	Влизане в сила на Закона за предотвратяване на загубата и разхищението на храни	Разпоредба в закона за влизане в сила				T2 Г.	2026	Влизане в сила на регламента за предотвратяване на загубата и разхищението на храни в съответствие с описанието на мярката.
L9	C3.R8	M	Влизане в сила на регламента, уреждащ информационната система за земеделските стопанства	Разпоредба в Кралския указ относно влизането в сила				T3 Г.	2025	Влизане в сила на Кралския указ, уреждащ информационната система за земеделските стопанства, в съответствие с описанието на мярката.
L10	C3.I12	T	Влизане в сила на споразумението между Министерството на земеделието, рибарството и храните (МАРА) и SEIASA за подпомагане на подобряването и устойчивостта на напояваните площи (фаза III)		Млн. евро	0	260	T4 Г.	2023	Споразумението за сътрудничество между Министерството на земеделието, рибарството и храните (МАРА) и SEIASA (фаза III; 260 EUR 000 от изпълнението на бюджета) се изпълняват условията на плана за подобряване на ефективността и устойчивостта на напояването, който се изпълнява с този инвестиционен проект. Тази правна норма урежда, наред с други аспекти, режима на публично/частно финансиране за тези инвестиции за модернизация на напояването, критериите за подбор на проекти, процедурите за изпълнение на плана, както и списъка на действията, които трябва да бъдат извършени във връзка с изпълнението на бюджета по тази мярка.
L11	C3.I12	T	Модернизирани на напоителните системи, модернизирани по отношение на икономията на вода и енергийната ефективност		Брой (хектари)	125 000	160 000	T2 Г.	2026	Най-малко 160 хектара напоителни системи са модернизирани по отношение на икономията на вода и енергийната ефективност. Площта, модернизирана с инвестициите в плана за възстановяване и устойчивост, както и типологията на извършените действия, се отразяват в споразуменията за сътрудничество, подписани от SEIASA със засегнатите общности на ползвателите на вода. В тези споразумения се определят конкретните действия, които трябва да се предприемат, за да се гарантира икономия на вода и енергийна ефективност в модернизираните напоителни системи. Някои от действията, които ще бъдат извършени с настоящия план, са следните: i) замяна на използването на подземни или повърхностни води с използване на неконвенционални водни ресурси (допълнително пречистени или обезсолени в съответствие с Техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), ii) прилагане на системи за регулиране на водите, които позволяват гравитационно напояване (като се използва разликата в надморската височина, така че превозът на вода да не изисква използването на енергия), iii) подмяна на енергията от

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
										изкопаеми източници, необходима за изпомпване с възобновяеми енергийни източници (главно фотоволтаични), iv) подмяна на канавки на открито, изработени от бетон или земя, с изгорели тръби, v) изграждане на филтриращи и помпени станции и vi) инсталиране на измервателни уреди и системи за дистанционно управление. До второто тримесечие на 2 2026 г. най-малко 35 000 хектара напоителни системи са модернизиран по отношение на икономията на вода и енергийната ефективност, което може да бъде проверено чрез споразуменията SIEASA-Irrigation Communities. (Базово равнище въз основа на целта за цел 48)

Г. КОМПОНЕНТ 04: ЕКОСИСТЕМИ И БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ

Този компонент на испанския план за възстановяване и устойчивост е насочен към преодоляване на уязвимостта на Испания към преките и непреките неблагоприятни последици от изменението на климата, дължащи се на биогеографията и геоморфологията, чрез подобряване на природозащитния статус на екосистемите, чрез тяхното екологично възстановяване, когато е необходимо, и обръщане на процеса на загуба на биологично разнообразие, гарантиране на устойчиво използване на природните ресурси и опазване и подобряване на екосистемните услуги. Този компонент също така допринася за адаптирането на екосистемите към неблагоприятните последици от изменението на климата чрез приемане на мерки за свеждане до минимум на последиците от него, приемане на Националната стратегия за борба с опустиняването и съсредоточаване върху горските пожари.

Допълнителен акцент се поставя върху защитата, опазването и възстановяването на морските екосистеми. Изпълнението на този компонент на испанския план за възстановяване и устойчивост i) поставя началото на синята програма за подобряване на моретата и тяхното биологично разнообразие; II) увеличаване на дела на защитените морски зони чрез защита на най-малко 18 % от територията на Испания до края на 2025 г., като се защитават както фауната, така и флората; и iii) въвеждане за първи път в Испания на рамка за управление на морската среда.

Освен това тя опазва и управлява по устойчив начин селските райони, техните екосистеми, биологичното разнообразие и горите. Селските райони, в които обезлюдяването е оказало особено неблагоприятно въздействие, са дом на голяма част от богатото природно наследство на Испания и следователно са източник на местно богатство, което открива възможности за обръщане на демографския спад.

Този компонент на испанския план за възстановяване и устойчивост подкрепя инвестициите в екологичния и цифровия преход (специфична за всяка държава препоръка 3 2020). Той също така подкрепя правилното управление на земята, по-специално управлението на горите, опазването и възстановяването на природата в съответствие с целите на Европейския зелен пакт и стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г.

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

Г.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C4.R1) — Опазване на сухоземното и морското биологично разнообразие

Тази реформа ще актуализира законодателството в областта на биологичното разнообразие и природното наследство в подкрепа на изпълнението на ангажиментите, произтичащи от Конвенцията за биологичното разнообразие и наскоро приетата Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г.

Основната дейност на тази реформа е да се изготви, одобри и разгърне Стратегическият план за природното наследство и биологичното разнообразие (както е определен в Закон 42/2007 за природното наследство и биологичното разнообразие), за да се окаже дълготрайно въздействие върху опазването и управлението на всички испански природни системи, както и върху услугите, които те предоставят на обществото. Тази реформа включва и следните действия по тази мярка:

- а) Приемане на стратегията за биологичното разнообразие, науката и знанията, в която се определят основните пропуски в научните изследвания и се определят конкретни области, в които са необходими научни изследвания в областта на биологичното разнообразие.
- б) Приемане на кралския указ за одобряване на плана за мрежата от морски защитени зони, с който се насърчава екологично съгласувана мрежа, допринасяща за опазването на зоните с природно наследство и морското биологично разнообразие, като се насърчава планирано, ефективно и съгласувано управление на защитените морски зони.
- в) В националната стратегия за опазване на опрашители се предвиждат необходимите действия за подобряване на положението на опрашителите. Тази стратегия се съсредоточава по-специално върху i) насърчаването на благоприятни площи за опрашителите; II) подобряване на управлението и намаляване на рисковете, породени от вредни видове; III) фитосанитарни продукти; и iv) насърчаване на научните изследвания в областта на опазването на опрашителите и разпространение на свързаните с тях резултати от научни изследвания в тази област.
- г) Приемане на регламента за актуализиране на административните и научните органи съгласно Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (Регламент CITES), който гарантира прилагането на мерките, произтичащи от CITES, и гарантира, че търговията не вреди на природозащитния статус на видовете и тяхното дългосрочно оцеляване.
- д) Планът за опазване и възстановяване на влажните зони, който гарантира опазването и рационалното използване на влажните зони.

Разработването на тези действия по тази мярка се подпомага пряко от инвестиция 1 и инвестиция 2 от този компонент на испанския план за възстановяване и устойчивост (описан по-долу). Той също така допълва другите две реформи и инвестиции, описани в този компонент на испанския план за възстановяване и устойчивост.

Изпълнението на мярката приключва до 31 декември 2022 г.

Реформа 2 (C4.R2) — Възстановяване на екосистемите и екологосъобразната инфраструктура

Целта на тази реформа е до 2050 г. да се разработи и приложи стратегията на централното правителство за екологосъобразна инфраструктура, свързаност и екологично възстановяване, да се възстановят увредените екосистеми и да се консолидира мрежа от напълно функциониращи сухоземни и морски природни и полуестествени зони, свързани в Испания.

Тези реформи включват седем различни насоки на действие за: i) намаляване на последиците от разпокъсаността и загубата на екологична свързаност; II) възстановяване на местообитанията и екосистемите в ключови области; III) поддържане и подобряване на предоставянето на екосистемни услуги от елементи на екологосъобразната инфраструктура; IV) подобряване на устойчивостта на елементите, свързани със зелената инфраструктура; v) осигуряване на териториална съгласуваност; VI) включват ефективна екологосъобразна

инфраструктура; и vii) осигуряване на адекватна комуникация, образование и участие на заинтересованите групи и обществото в развитието на екологосъобразна инфраструктура.

Тази реформа се подкрепя допълнително от инвестиция 3 от този компонент на испанския план за възстановяване и устойчивост, насочена по-специално към препоръките на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г. относно включването на екологични коридори, широкомащабното засаждане на дървета, значителния напредък във възстановяването на замърсени земи и целта да се гарантира, че градовете с най-малко 20 000 жители разполагат с амбициозен план за екологизиране на градовете. То е свързано и с реформа 1 и инвестиция 1 от този компонент на испанския план за възстановяване и устойчивост.

Изпълнението на мярката приключва до 30 юни 2021 г.

Реформа 3 (C4.R3) — Устойчиво управление на горите

С тази реформа се актуализира испанската стратегия за горите от 1999 г. заедно с испанския план за горите за периода 2002—2032 г., като се разработи пакет от действия за насърчаване на сектора на горското стопанство, обхващащ испанските гори като цяло: защита на видовете и районите, пожари, собственост, развитие, настоящо състояние и тенденции в горските райони и ресурси, наред с другото. Реформата е насочена към икономическото и социалното съживяване на големите селски райони, които са изправени пред сериозни проблеми с обезлюдяването, и е добре съгласувана с Европейския зелен пакт.

Испанската стратегия за горите има пет стратегически приоритета:

- 1) Опазването и подобряването на природното наследство, биологичното разнообразие и свързаността.
- 2) Опазване, здравна сигурност и защита на превенцията и адаптирането към природни и екологични рискове.
- 3) Горска биоикономика: зелена икономика и работни места, мобилизиране на горските ресурси и устойчиво социално-икономическо развитие на сектора на горското стопанство.
- 4) Развитие и подобряване на знанията и горската култура.
- 5) Модел на управление на горите: регулаторната, административната и инструменталната рамка на испанската политика в областта на горското стопанство.

Испанската стратегия за горите съдържа два основни инструмента, които са необходими за реформиране на сектора на горското стопанство като цяло. Първият е приемането на насоки за устойчиво управление на горите. Тези насоки обхващат въпроси като биологичното разнообразие, изменението на климата и кръговата биоикономика. Второ, стратегическите насоки за управление на горските пожари в Испания, в които се определят целите, които трябва да се следват, определят се основните насоки на работа и се определят групите в обществото с определена степен на отговорност. Тези стратегически насоки са от решаващо значение за контрола на горските пожари и за повишаването на стратегическото позициониране на горския сектор в контекста на екологичния преход.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2022 г.

Инвестиция 1 (C4.I1) — Цифровизация и знания за природното наследство

С инвестицията се създава система за цифровизиране на управлението, контрола и мониторинга на природното наследство, която обхваща както сухоземната, така и морската област. С тази инвестиция се постига значително подобряване на познанията за видовете и

местообитанията, както и за картографирането на информацията и природното наследство, включително геоложкото. Инвестицията е насочена към придобиването на информация и нейното управление, включително:

- 1) Програма за подобряване на знанията и цифровизацията на биологичното разнообразие и управлението на природното наследство на национално равнище чрез разработване на мрежи за мониторинг, внедряване на сензори и използване на стационарни и мобилни цифрови системи за събиране на информация.
- 2) Разработване на системи или платформи за управление на информацията на национално равнище с допълнителни възможности за анализ и разпространение.

Обновяването на авиационната система на флота от въздухоплавателни средства амфибия се пуска в експлоатация и включва проектирането, сертифицирането и закупуването на оборудване, което да направи въздухоплавателните средства по-безопасни и по-ефективни при гасене на пожари. Очаква се тази мярка да не навреди значително на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и смекчаващите стъпки, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01). По-специално подобряването на авиационната система в авиационния флот на амфибия се включва само в съществуващите въздухоплавателни средства и не увеличава жизнения цикъл или капацитета на тези въздухоплавателни средства. Тя гарантира безопасността и условията на полет само по време на експлоатация, когато те се използват за гасене на горски пожари.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 2 (C4.I2) — Опазване на сухоземното и морското биологично разнообразие

Тази инвестиция включва набор от преки инвестиции и линии за отпускане на безвъзмездни средства за опазване както на сухоземното, така и на морското биологично разнообразие. Той включва пет линии на действие, които се привеждат в съответствие с реформа 1:

- 1) Опазване на сухоземното биологично разнообразие, справяне с подобряването на природозащитния статус на видовете и местообитанията, предотвратяване на заплахите и смъртността, както и действия за контрол и ликвидиране на инвазивните чужди видове.
- 2) Подобряване на инфраструктурата, което включва действия като осигуряване, обновяване и модернизиране на съоръжения и инфраструктура, свързани с управлението на природното наследство и повишаване на осведомеността, както и подчертаване и разпространение на значението на опазването на биологичното разнообразие за човешкото здраве и благосъстояние.
- 3) Инвестиция в опазването на морското биологично разнообразие, за да се защитят най-малко 18 % от морската територия на Испания до 2025 г.
- 4) Възстановяване на влажните зони чрез действия за опазване, подобряване и възстановяване на влажните зони, и по-специално тези, свързани с плана за опазване и възстановяване на влажните зони, предвиден в реформа 2.
- 5) Контрол на международната търговия с цел подобряване и консолидиране на мрежата от спасителни центрове по CITES и укрепване на плана за действие срещу незаконния трафик.

Очаква се тази мярка да не навреди значително на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и смекчаващите стъпки, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01). По-специално за закупуването на

плавателни съдове със специално предназначение критериите за подбор на инвестицията гарантират, че се избират само най-добрите налични технологии с най-ниско въздействие върху околната среда в сектора, като се взема предвид специалното предназначение, което те обслужват.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 3 (C4.I3) — Възстановяване на екосистемите и екологосъобразната инфраструктура

Тази инвестиция съдържа набор от действия в подкрепа на изпълнението на реформа 2. Целта е да се възстановят природните екосистеми и районите, увредени от миннодобивни дейности, както и други инициативи в градската среда, насочени към насърчаване на градската свързаност и обръщане на ефекта.

С инвестицията се определя цел за възстановяване на най-малко 30 хектара естествени екосистеми. Действията за възстановяване са насочени към увредени територии или екосистеми чрез премахване на изкуствени елементи, подобряване на почвата и морфологията и рекултивацията и натурализация. По отношение на минното дело инвестицията трябва да възстанови най-малко 30 бивши миннодобивни обекта. Рехабилитацията на бивши миннодобивни обекти включва обеззаразяване на почвата, възстановяване на морфологията и рекултивацията и натурализация на бившите миннодобивни обекти, които вече не са в експлоатация.

И накрая, инвестицията насърчава екологосъобразната инфраструктура, която покрива нуждите на местните органи, включително: I) стратегии за градоустройствено планиране и възстановяване с цел създаване и възстановяване на зелена и синя инфраструктура и освобождаване на градско пространство с цел увеличаване на биологичното разнообразие, пропускливостта на почвите и естествената свързаност в градовете; II) действия и проекти, обхващащи процеси на управление и участие, управление на зелени и сини пространства и проекти за градски метаболизъм, свързани с биологичното разнообразие; и iii) подкрепа за проекти за оборудване и инфраструктура за градоустройствено планиране.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

C4.I4 Устойчиво управление на горите

Тази инвестиция включва инвестиции в устойчиво управление на горите:

- 1) Действия за подобряване на управлението на горите, насочени към борба с горските пожари и други интервенции в областта на управлението на горите; техническа подкрепа за собствениците на гори и администрациите за консолидиране на публичната собственост; планове за управление на горите за насърчаване на биологичното разнообразие и устойчивото използване на горите.
- 2) Действия за защита и адаптиране към изменението на климата, включително подновяване на най-малко 100 противопожарни средства със специално предназначение, бази на противопожарната служба и напредък по действията за подобряване на горите.
- 3) Чрез набор от действия се подкрепя секторът на горското стопанство като ключов ресурс за справяне с демографското предизвикателство, със специален акцент върху екологосъобразното предприемачество и местната биоикономика. Тази част от инвестицията включва безвъзмездни средства за местните органи и други публични и

частни участници за насърчаване на конкурентоспособността, предприемачеството и устойчивостта на сектора на горското стопанство и неговата промишленост. Тези действия са със специален акцент върху създаването на зелени работни места, по-специално чрез подкрепа за участието на жените и младите хора в сектора на горското стопанство и екологосъобразното предприемачество.

Очаква се тази мярка да не навреди значително на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и смекчаващите стъпки, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01). По-специално мярката изрично предотвратява и изключва подпомагането за монокултурни насаждения, особено евкалипт, за да се сведе до минимум недостигът на вода и рисковете от пожари. За придобиването на противопожарно оборудване се подпомагат само най-добрите налични технологии с най-ниско въздействие върху околната среда в сектора, като се взема предвид специалното предназначение, което те обслужват.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Г.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Вж. таблицата по-долу. Началната дата за всички показатели е 1 февруари 2020 г., освен ако в описанието на действието не е посочено друго. Сумите в таблицата не включват ДДС.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
62	C4.R1	M	Стратегически план за природното наследство и биологичното разнообразие и план за мрежата от защитени морски зони	Публикуване в Официален вестник				T4 Г.	2022	Приемане на Стратегическия план за природното наследство и биологичното разнообразие (Кралски указ) и на плана за мрежата от защитени морски зони (Кралски указ), включително създаването на най-малко девет бази за морско управление, iii) Стратегията за биологичното разнообразие, науката и знанията, iv) Националната стратегия за опазване на опрашителите, v) регламента за актуализиране на органите, административните и научните органи съгласно Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора и vi) Плана за опазване и възстановяване на влажните зони.
63	C4.R2	M	Приемане на националната стратегия за екологосъобразна инфраструктура, свързаност и екологично възстановяване	Публикуване в Официален вестник				T2 Г.	2021	Приемане на националната стратегия за екологосъобразна инфраструктура, свързаност и екологично възстановяване. Стратегията включва насоки за действие за постигане на: и) намаляване на последиците от разпокъсаността и загубата на екологична свързаност; II) възстановяване на екосистемите в ключови области; III) поддържане и подобряване на предоставянето на екосистемни услуги; IV) подобряване на устойчивостта; V) определяне на модел на управление; и vi) комуникация, образование и участие на заинтересованите страни.
64	C4.R3	M	Одобряване на испанската стратегия за горите и план за подпомагане	Публикуване в Официален вестник				T4 Г.	2022	Приемане на испанската стратегия и план за подпомагане на горите, които включват насоки за устойчиво управление на горите.
65	C4.I1	M	Възлагане на договори за въздухоплавателни средства със специално предназначение за гасене на пожари и създаване на система за наблюдение и управление на знанията в областта на биологичното разнообразие	Възлагане на поръчки				T2 Г.	2022	Възлагане на договори за актуализиране и модернизиране на поне десет самолета със специално предназначение (Canadair) за борба с пожарите и предоставяне на системата за мониторинг и управление на знанията за биологичното разнообразие. Системата включва повишаване на знанията за видовете и местообитанията и цифрова платформа. Инвестицията гарантира съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез модернизиране само на съществуващи въздухоплавателни средства, които не увеличават техния експлоатационен срок или капацитет.
66	C4.I1	M	Завършване и привеждане в действие на системата за мониторинг и управление на знанията за биологичното разнообразие	ACTA de Recepción				T2 Г.	2026	Системата за мониторинг и управление на знанията за биологичното разнообразие е завършена и функционираща (включително цифровата платформа) и е извършен точен полет LIDAR, обхващащ най-малко 75 % от националната сухоземна територия.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
67	C4.I2	T	Морски защитени зони		% от морската територия на Испания	13	15	T2 Г.	2023	Постигане на защитена морска зона от най-малко 15 % от морската територия на Испания. Морската защитена зона е морска територия, включена в мрежата „Натура 2000“ или други категории защитени природни пространства, както е установено със Закон 42/2007; зоните, защитени от международни инструменти и морски резерви, се включват в мрежата RAMPE (Испанска мрежа от защитени морски зони), когато е приложимо. (Базова линия: 31 декември 2020 г.)
68	C4.I2	T	Морски защитени зони		% от морската територия на Испания	15	18	T4 Г.	2025	Постигане на защитена морска зона от най-малко 18 % от морската територия на Испания. Морската защитена територия е морска територия, включена в мрежите по „Натура 2000“ или други категории защитени природни пространства, както е установено със Закон 42/2007; зоните, защитени от международни инструменти и морски резерви, се включват в мрежата RAMPE (Испанска мрежа от защитени морски зони), когато е приложимо. (Базова линия: 31 декември 2023 г.)
69	C4.I2	T	Действия за опазване на биологичното разнообразие		Брой (хектари)	0	50 000	T2 Г.	2026	Най-малко 50 хектара, обхванати от завършени действия за опазване на биологичното разнообразие. Действията по опазване включват следното: I) действия за предотвратяване на смъртността на видовете от флората и фауната, ii) действия за ранно откриване, контрол или премахване на инвазивните видове, iii) мерки за управление и подобряване на местообитанията, особено тези, предприети по отношение на защитените видове, iv) действия за възстановяване на влажните зони, като например подобряване на естествената динамика, количеството и качеството на водата и естествената фауна и флората, и v) действия за осигуряване, обновяване и модернизиране на съоръжения и инфраструктура, свързани с управлението на природното наследство и по-специално защитените зони (Натура 2000 и защитени природни пространства), и модернизиране на инфраструктурата на Конвенцията за незаконна търговия със застрашени видове (CITES), включително създаването на нов референтен център за спасяване. За закупуването на плавателни съдове със специално предназначение критериите за подбор на инвестицията гарантират спазването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), като подкрепят само най-добрите налични технологии с най-ниско въздействие върху околната среда в сектора, като се взема предвид специалното предназначение, което обслужват.
70	C4.I3	T	Рехабилитация на бивши миннодобивни обекти		Брой (миннодо	0	20	T2 Г.	2023	Започване на рехабилитационни работи във всеки миннодобивен обект, насочени към най-малко 20 бивши миннодобивни обекта, включително

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
			(най-малко 20 бивши миннодобивни обекта)		бивни обекти)					обеззаразяване на почвата, възстановяване на морфологията и възстановяване на растителността и натурализация.
71	C4.I3	М	Действия за възстановяване на екосистемите	Официално сертифициране на приключени строителни работи/проекти				T4 Г.	2025	Най-малко 30 хектара, обхванати от завършени действия за възстановяване на екосистемите в увредени територии или екосистеми, включително премахване на изкуствени елементи, подобряване на почвата и морфологията, рекултивация и натурализация и финализиране на проекти, свързани със зелената инфраструктура, в най-малко 000 града с над 30 жители.
72	C4.I3	Т	Завършване на рехабилитацията на бивши миннодобивни обекти (най-малко 30 бивши миннодобивни обекта)		Брой (миннодобивни обекти)	0	30	T2 Г.	2026	Най-малко 30 бивши миннодобивни обекта са били рехабилитирани, включително обеззаразяване на почвата, възстановяване на морфологията и възстановяване и натурализация на бившите миннодобивни обекти, които вече не са в експлоатация.
73	C4.I4	Т	Действия за устойчиво управление на горите		Брой (превозни средства)	0	100	T2 Г.	2023	Закупуване на най-малко 100 превозни средства със специално предназначение за гасене на пожари. Критериите за подбор на инвестицията гарантират спазването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), като подкрепят само най-добрите налични технологии с най-ниско въздействие върху околната среда в сектора, като се взема предвид специалното предназначение, което те обслужват.
425	C4.I4	М	Действия за устойчиво управление на горите (част II)	Сертификат, подписан от МИТЕРД				T2 Г.	2026	Приключване на действия за устойчиво управление на горите, включително обновяване на противопожарните бази и приключване на действия за подобряване на горите, включително планиране на адаптивни практики за устойчиво управление на горите и обогатяване на видовете, както и на най-малко 70 проекта в подкрепа на екологосъобразното предприемачество и местната биоикономика, в съответствие с описанието на мярката. Критериите за подбор на инвестицията гарантират спазването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), като подкрепят само най-добрите налични технологии с най-ниско въздействие върху околната среда в сектора, като се взема предвид специалното предназначение, което те обслужват.

Г.3. Описание на инвестициите за подкрепа под формата на заем

Реформа 4 (C4.R4) — Национална стратегия за борба с опустиняването

Тази реформа ще актуализира националната стратегия за борба с опустиняването, като замени националния план за действие за борба с опустиняването, публикуван през 2008 г., като създаде нова стратегическа рамка за борба с опустиняването на испанска територия. Тази реформа има за цел да допринесе за опазването, опазването и подобряването на природния капитал, като се насочи към сухите, полусухите и субвлажните зони, както и да сведе до минимум влошаването на качеството на земите.

Стратегията има три стълба:

- 1) Действия за предотвратяване и намаляване на опустиняването и възстановяване на увредените райони.
- 2) Изграждане на капацитет и управление.
- 3) Знания и общество: действия за подобряване на знанията, прозрачността и гражданското участие.

Тази реформа включва план за действие за периода 2022—2026 г. Настоящият план за действие допринася за разработването на стратегията, определя приоритетите и определя съдържанието и графика за тяхното изпълнение.

Стратегията също така насърчава координацията и сътрудничеството между съответните участници, занимаващи се с въпросите на опустиняването, и създава следните колегиални органи:

- 1) Националният комитет за борба с опустиняването към Националната комисия по природно наследство и биологично разнообразие. Целта на този комитет е да действа като консултативен орган и да насърчава сътрудничеството между националната администрация и администрациите в автономните области;
- 2) Национален съвет за борба с опустиняването. Този орган действа като консултативен орган, който предоставя подкрепа на националната администрация и допринася за координирането на научното и гражданското общество; и че
- 3) Техническо звено за борба с опустиняването в рамките на Генерална дирекция „Биологично разнообразие, гори и опустиняване“ към Министерството на екологичния преход и демографските предизвикателства. Това звено отговаря за разработването, прилагането и координирането на мерките и действията по отношение на опустиняването на испанска територия.

Изпълнението на мярката приключва до 31 декември 2024 г.

Г.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на подкрепата под формата на заем

Вж. таблицата по-долу. Началната дата за всички показатели е 1 февруари 2020 г., освен ако в описанието на действието не е посочено друго. Сумите в таблицата не включват ДДС.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
L12	C4.R4	М	Приемане на Националната стратегия за борба с опустиняването и на свързания с нея план за действие (2022—2026 г.) и създаване на колегиални органи.	Публикуване в Официален вестник				T4 Г.	2024	Приемане на Националната стратегия за борба с опустиняването и свързаните с нея действия в съответствие с описанието на мярката.

Д. КОМПОНЕНТ 05: КРАЙБРЕЖНИ И ВОДНИ РЕСУРСИ

Този компонент има за цел да подобри управлението на водните ресурси, да приложи политика за адаптиране на крайбрежните райони с цел справяне с неблагоприятните последици от изменението на климата и да засили прилагането на морските стратегии и морските пространствени планове.

За да се подобри управлението на водните ресурси, Испания трябва да се справи с различни предизвикателства, като например идентифициране на нови замърсители (напр. пластмасови микрочастици), съществуващ недостиг на инвестиции в планирането, адаптиране на крайбрежието към изменението на климата, контрол и управление на публичната хидравлична област, морска сухоземна собственост и пречистване на водите, както и забавяне на внедряването на нови технологии и ИКТ за управление на водите. За тази цел Испания подобрява ефективността на сектора. Испания също така се стреми да съгласува по-добре своето управление на водните ресурси с екологичните цели, като например целите, определени в Европейския зелен пакт, стратегията за биологичното разнообразие за 2030 г. и плана за действие на ЕС за нулево замърсяване. За тази цел се прилагат различни стратегии, като например цифровизацията на публичната администрация, за да има достъп до информация, включително качеството на водите и спазването на екологичните потоци, предоставянето и подобряването на екологичната инфраструктура, безопасността на инфраструктурата или подобряването на състоянието на подземните води и възстановяването на водоносните хоризонти.

Въздействието на ерозията и наводненията по крайбрежието се изостря от изменението на климата. Поради това в този компонент на испанския план за възстановяване и устойчивост се прилага и политика за адаптиране на испанското крайбрежие към неблагоприятните последици от изменението на климата. За борба с ерозията и намаляване на риска от наводнения се въвеждат редица мерки за адаптиране, като например възстановяване на околната среда в увредени райони, подобряване на организирания и правилен достъп до публичната наземна морска зона или изготвяне и прилагане на природосъобразни решения, наред с другото. Тази линия на действие ще създаде по-устойчива брегова линия спрямо последиците от изменението на климата и също така ще подготви по-добре туристическия сектор и други сектори, зависещи от състоянието на крайбрежните райони. Освен това това допълнително засилва ролята на програмата „Коперник“, която е от решаващо значение за предотвратяването и оценката на щетите и въздействието на екстремните метеорологични явления.

Като част от този компонент на испанския план за възстановяване и устойчивост Испания насърчава оптималното устойчиво развитие на морските сектори и защитава морската среда с цел постигане на доброто ѝ екологично състояние чрез приемане на закон, транспониране на Рамковата директива за морска стратегия и укрепване на нейното прилагане.

Този компонент на испанския план за възстановяване и устойчивост допринася за съсредоточаване на свързаната с инвестициите икономическа политика върху насърчаването на енергийната ефективност и използването на ресурсите (специфична за всяка държава препоръка 3 2019). Тя също така съсредоточава инвестициите върху екологичния и цифровия преход, по-специално чрез насърчаване на научните изследвания и иновациите, чистото и ефективно производство и използване на енергийни източници, енергийната инфраструктура,

управлението на водите и отпадъците и устойчивия транспорт (специфична за всяка държава препоръка 3 2020). С него също така се подобрява повторното използване на водата (специфична за всяка държава препоръка 3 2022).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

Д.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C5.R1) — Планове и стратегии за водите и регулаторни промени

Реформата се отнася до преразглеждането и актуализирането на Закона за водите, неговите разпоредби и друго вторично законодателство, за да се гарантира правна рамка, благоприятна за насърчаване на инвестициите. Реформата включва приемането и преразглеждането на редица планове и стратегии, които формират основата на инвестициите и управлението на водите, които укрепват и увеличават инвестициите. Тези регулаторни промени се привеждат в съответствие с Европейския зелен пакт.

Тази реформа разглежда множество въпроси, свързани с всички видове води, като например подобрена финансова рамка за повторно използване на отпадъчните води, приемане на технически стандарти за безопасността на язовирите и техните резервоари, приемане на национален план за пречистване, саниране, ефективност, икономии и повторно използване на водата (прилагане на пречистване, канализация, ефективност, икономии, повторна употреба и безопасност на инфраструктурата — план DSEAR), наред с другото.

Мярката приключва до 30 юни 2023 г.

Инвестиция 1 (C5.I1) — Изпълнение на действия за третиране, канализация, ефективност, икономии, повторна употреба и безопасност на инфраструктурата (DESEAR)

С тази инвестиция се извършват следните действия:

- 1) Прилагане на мерки за пречистване, канализация и повторно използване на водата. Целта на тази линия на действие е да се подобри събирането и пречистването на градските отпадъчни води. В някои случаи действията използват повторно градските отпадъчни води, като по този начин се намалява настоящият натиск от водочерпене. С *новите* мерки за пречистване се постига нулево нетно потребление на енергия на цялата система за пречистване на отпадъчни води. За нови или модернизирани инфраструктури за пречистване на отпадъчни води пречистването се определя или модернизира до ниво, което е най-малко в съответствие с Директивата за пречистването на градските отпадъчни води (Директива 91/271/ЕИО). Подобряването и обновяването на съществуващата инфраструктура води до намаляване на средното потребление на енергия с най-малко 10 %. Тези икономии се постигат чрез прилагането на мерки за енергийна ефективност (например комбинирано производство на енергия, оползотворяване на енергията и топлинната енергия, фотоволтаични панели, светодиодно осветление).
- 2) Действия за подобряване на ефективността и намаляване на загубите на вода. Действията прилагат една или повече схеми за субсидиране за подобряване на ефективността на водоснабдителните мрежи на средните и малките общини, като позволяват на общините или субектите, отговорни за водоснабдяването, да го подобрят чрез намаляване на загубите

в разпределителните мрежи и действия за ремонт и подобряване на съоръженията за съхранение на вода.

- 3) Инвестиции за подобряване на безопасността на язовирите и резервоарите. Тези действия гарантират безопасността на съществуващите големи държавни язовири чрез прилагане на съответните планове за действие при извънредни ситуации и други допълнителни действия. Това не трябва да води до изграждане на нови язовири или до разширяване на съществуващи язовири.
- 4) Действия за подобряване на енергийната и водната ефективност в градския воден цикъл. Тези действия насърчават проекти, свързани с пречистване, канализация и повторно използване на водата, подобряване на водната ефективност и намаляване на загубите на вода. Това се извършва в района на L'Horta Sud във Валенсия; и в пречиствателното съоръжение на Rincón de León в Аликанте — подобряване на управлението на водите за напояване в 18 500 хектара.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 2 (C5.I2) — Мониторинг и възстановяване на речните екосистеми, възстановяване на водоносните хоризонти и намаляване на риска от наводнения

Целите на тази инвестиция са:

- 1) Наблюдение и възстановяване на речните екосистеми и естествените речни резервати. Тази линия обхваща редица конкретни действия, насочени към възстановяване на речното пространство, разширяване на мрежите за мониторинг и подобряване на запасите от хидроморфологичен натиск, който го застрашава.
- 2) Установяване на действия за намаляване на риска от наводнения. Тази линия на действие включва вече съществуващи планове за управление на риска от наводнения, включително превантивни мерки за пространствено и градско планиране, разработване на технически насоки за намаляване на уязвимостта на изложените на риск от наводнения райони в наводнените зони и за насърчаване на адаптирането на различните икономически сектори към риска от наводнения. Освен това общините разглеждат прилагането на мерки за възстановяване на реките в градска среда, въвеждат устойчиви дренажни системи и подобряват пропускливостта на градската среда и връзката им с екологичните ценности на реките в градските райони чрез разработване на технически насоки и цели за планиране на водите.
- 3) Приемане на мерки за намаляване на водочерпенето на подземни води чрез черпене от алтернативни ресурси (оползотворяване на водоносния хоризонт). Тези мерки намаляват водочерпенето на някои подземни водни обекти — по-специално тези, които застрашават района на *Доняна* и някои водоносни хоризонти в югоизточната част на Испания — и разширяват пиезометричните мрежи за мониторинг.
- 4) Доставка на фотоволтаична енергия за инсталации за обезсоляване и нейното разпределение.

Очаква се тази мярка да не навреди значително на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и смекчаващите стъпки, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01). По-специално обезсолената вода се произвежда, като се използва най-добрата налична технология с най-ниско въздействие върху околната среда в сектора.

Тази инвестиция трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 3 (C5.I3) — Цифров преход във водния сектор (цифрово правоприлагане в областта на околната среда) — Стратегически проект за икономическо възстановяване и трансформация (PERTE) за цифровизация на потреблението на вода.

Цифровият преход може да играе решаваща роля за подобряване на ефективността на водния сектор. За да се подобри цифровизацията на управлението на водите, в тази инвестиция трябва да има три направления на действие:

- 1) Подобряване на знанията и използването на водните ресурси — PERTE за цифровизацията на потреблението на вода. Тази PERTE ще модернизира водния цикъл чрез цифровизация и иновации. По този начин се постига по-ефективно и устойчиво управление на водите чрез подобряване на знанията относно използването на водите чрез цифровизация. Това се извършва чрез подкрепа на програми за насърчаване на цифровизацията в градския воден цикъл, чрез конкурентни покани за участие в търгове, а при напояването — чрез цифровия комплект за напояване.
- 2) Действия за наблюдение на валежите в речните басейни и крайбрежните райони. Тази линия на действие насърчава обновяването на мрежата от метеорологични радари и допълването ѝ с нови късолентови съоръжения, като например обновяването и подобряването на автоматичните метеорологични станции за радарно калибриране в реално време и проектирането, разработването и изграждането на национален радарен център.
- 3) Подобрено метеорологично наблюдение и мониторинг и предотвратяване на климатичните рискове, това включва нова интегрирана система за метеорологична помощ, инструменти за метеорологично наблюдение за ранно предупреждение, включително прилагането на интегрираната глобална система за наблюдение, установяване на възлагане на дейности на външни изпълнители, автоматичен контрол на качеството и етикетиране на метеорологичните данни чрез използване на техники с изкуствен интелект, дълбочина на данните от NoSQL за ефективното прилагане на данните въз основа на обработката на големи обеми данни.

Инвестицията е насочена към въвеждането в експлоатация на 26 инструмента или обновена инфраструктура за подобряване на знанията и използването на водните ресурси и за наблюдение на валежите и други метеорологични данни с цел предотвратяване на климатичните рискове.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 4 (C5.I4) — Адаптиране на бреговата линия към изменението на климата и прилагане на морски стратегии и планове за морско пространствено планиране

Изменението на климата има и се очаква да има силно неблагоприятно въздействие върху испанското крайбрежие. С тази инвестиция се изпълнява стратегията за адаптиране на крайбрежието към последиците от изменението на климата с цел повишаване на устойчивостта на испанското крайбрежие на изменението на климата и променливостта на климата и интегриране на адаптирането към изменението на климата в планирането и управлението на испанското крайбрежие. Това включва създаването на вълноломи, изкуствени плажове, плаващи повърхности, управление на седименти, природосъобразни решения, възстановяване на плажната и дюнната система, инфраструктура за защита на

крайбрежните зони, внедряване на интелигентни мрежи за дистанционно наблюдение на бреговата ерозия или действия с подобни последици.

Тези инвестиции защитават и възстановяват крайбрежните екосистеми или увредените райони. Това се постига чрез различни действия, като например: и) преместване на инсталации, засегнати от отстъпление; II) определяне на границите на крайбрежната морска област, която е държавна собственост; III) възстановяване на неправомерно или неподходящо окупирана морска земя, собственост на държавата; IV) оценка и управление на риска или подобни действия; V) възстановяване на околната среда на увредени крайбрежни зони и екосистеми, опазване и управление на бреговата линия; и/или vi) действия с подобен ефект.

Мярката също така подобрява организирания и правилен достъп до публичната наземна морска зона чрез възстановяване на земята с цел осигуряване на достъп до публична собственост, планиране, управление и възстановяване на достъпа или действия с подобен ефект. Инвестицията е насочена към изпълнението на политиките за стратегическо морско планиране. Това се осъществява чрез морско пространствено планиране, морски стратегии, научни становища относно океаните и климата и разработване на геореферирано уеб приложение за ползвателите на моретата.

Тази инвестиция трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Д.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Вж. таблицата по-долу. Началната дата за всички показатели е 1 февруари 2020 г., освен ако в описанието на действието не е посочено друго. Сумите в таблицата не включват ДДС.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
74	C5.R1	М	Влизане в сила на измененията на Регламента за хидрологичното планиране	Разпоредба от Кралския указ относно влизането в сила				T4 Г.	2021	Кралски указ за изменение на Наредбата за хидрологичното планиране (Официален вестник). Измененията се отнасят до аспекти, свързани със сушите и недостига на вода, изискванията за прилагане на Рамковата директива за водите и съответните стандарти в рамките на общата стратегия за прилагане на директивите за водите.
75	C5.R1	М	Влизане в сила на изменението на Закона за водите и на новия регламент, който заменя Кралски указ 1620/2007	Разпоредба на Закона за водите относно влизането в сила				T2 Г.	2023	Изменение на Закона за водите, за да се включи преразглеждане на данъците за заустванията на отпадъчни води и системата за възстановяване на разходите за водната инфраструктура в съответствие с принципите „замърсителят плаща“ и възстановяване на разходите. С новия регламент, който заменя Кралски указ 1620/2007, се изменя регулаторната и финансовата рамка за повторното използване на отпадъчните води в съответствие с принципите „замърсителят плаща“ и възстановяване на разходите, като се подобряват мониторингът и опазването на водните обекти, включително подземните води, и се разглеждат аспектите, свързани със сушите и недостига.
76	C5.I1	Т	Подобряване на инфраструктурата за пречистване на водите и отпадъчните води		Номер (действия)	0	70	T2 Г.	2023	70 завършени действия за подобряване и/или изграждане на инфраструктури за пречистване на водите и отпадъчните води, насочени към гарантиране на съответствие с Директива 91/271/ЕИО (за инфраструктурни проекти за отпадъчни води) или към подобряване на ефективността и/или намаляване на загубите на вода във водоснабдителните системи (за проекти за водна инфраструктура).
427	C5.I1	Т	Подобряване на инфраструктурата за пречистване на водите и отпадъчните води		Брой (действия)	70	129	T2 Г.	2026	129 завършени действия за подобряване и/или изграждане на инфраструктури за пречистване на водите и отпадъчните води, включително в района на Л'Хорта Суд във Валенсия, насочени към гарантиране на спазването на Директива 91/271/ЕИО (за инфраструктурни проекти за отпадъчни води) или към подобряване на ефективността и/или намаляване на загубите на вода във водоснабдителните системи (за проекти за водна инфраструктура). Тази инвестиция включва инфраструктурата за пречистване на отпадъчни води: - Пречиствателна станция за отпадъчни води в Миранда де Ебро; - Пречиствателна станция за отпадъчни води в Галиндо; - Включване на потоци към пречиствателна станция за отпадъчни води Consuegra (базова линия: 30 юни 2023 г.).

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
428	C5.I1	T	Подобряване на инфраструктурата за пречистване на водите и отпадъчните води		Брой (хектари)	0	18 500	T2 Г.	2026	Въвеждане в експлоатация на повторно използване на вода от инфраструктури за пречистване на отпадъчни води в пречиствателното съоръжение на Rincón de León в Аликанте, подобряване на управлението на водите за напояване в размер на 18 500 хектара, с цел гарантиране на съответствие с Директива 91/271/ЕИО и постигане на критериите за енергийна ефективност и/или подобряване на ефективността и/или намаляване на загубите на вода във водоразпределителните системи.
77	C5.I2	M	Възстановяване на защитата от наводнения на речните брегове	Сертификати, подписани от МИТЕРД				T4 Г.	2022	Възстановени са най-малко 200 км речни брегове и най-малко 40 жители са защитени от риск от наводнения.
78	C5.I2	T	Намаляване на обема на водата, извлечена от водоносните хоризонти		Номер (НМ ³ годишно)	510	470	T2 Г.	2025	Намаляване на годишния обем на водата, извлечена от водоносните хоризонти, разположени в Доняна, Сегура-Мар Менор, Манча Ориентал и Правила, от 510 часа на ³ часа годишно на 470 ^{часа} годишно.
429	C5.I2	M	Доставка на фотоволтаична енергия за инсталации за обезсоляване и нейното разпределение	Външен доклад, удостоверяващ икономията				T2 Г.	2026	Заместват 35 % от енергията, използвана в инсталациите за обезсоляване в Мурсия и Алмерия (Torrevieja, Valdelentisco, Águilas Carboneras, Bajo Almanzora и Campo de Dalías), и транспортирането на вода между Júcar-Vinalopó със собствено потребление чрез фотоволтаична енергия.
430	C5.I3	M	Действия във връзка с PERTE за цифровизацията на ползвателите на вода	Официално уведомление за приключените работи				T2 Г.	2026	Най-малко 5 000 жители, които се възползват от въвеждането в експлоатация на проекти за цифровизация на градския воден цикъл, и най-малко 000 хектара, ползващи се от цифровия комплект за напояване, като част от PERTE за цифровизация на потреблението на вода.
79	C5.I3	M	Възлагане на договори за прилагане на инструменти за подобряване на знанията и използването на водните ресурси, както и за мониторинг на валежите и други метеорологични данни	Възложени договори				T4 Г.	2023	Възлагане на договори за прилагане на 26 инструмента или обновена инфраструктура за подобряване на знанията и използването на водните ресурси, както и за мониторинг на валежите и други метеорологични данни с цел предотвратяване на климатичните рискове. Действията са свързани предимно с проектирането и въвеждането на електронен регистър на водите, управлението на хидроложките данни и качеството на водата, цифровизацията на обработката на досиетата и модернизиранието на мрежата за аеронавигационно метеорологично наблюдение.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
426	C5.I3	М	Въвеждане в експлоатация на инструменти за подобряване на знанията и използването на водните ресурси и за наблюдение на валежите и други метеорологични данни	Сертификати, подписани от МИТЕРД				T2 Г.	2026	Въвеждане в експлоатация на 26 инструмента или обновена инфраструктура за подобряване на знанията и използването на водните ресурси и за наблюдение на валежите и други метеорологични данни с цел предотвратяване на климатичните рискове. Действията са свързани предимно с проектирането и въвеждането на електронен регистър на водите, управлението на хидроложките данни и качеството на водата, цифровизацията на обработката на досиетата и модернизирването на мрежата за аеронавигационно метеорологично наблюдение.
80	C5.I4	Т	Възстановяване на увредени зони и екосистеми в продължение на най-малко 50 километра брегова линия		Брой (километри)	0	50	T4 Г.	2022	Завършване на най-малко 50 километра брегова линия за възстановяване на увредени зони и екосистеми, защита и увеличаване на достъпа до крайбрежните райони, смекчаване на ерозията, по-добро познаване и повишаване на устойчивостта на крайбрежните райони и адаптиране към последиците от изменението на климата, дистанционен мониторинг и изпълнение на политиките за стратегическо морско планиране. При действията се взема предвид някое от следните: I) Повишаване на устойчивостта на испанското крайбрежие на неблагоприятните последици от изменението на климата чрез борба с ерозията и укрепване на бреговата ивица. В него се разглежда създаването на вълноломи, изкуствени плажове, плаващи повърхности, управление на седименти, природосъобразни решения, възстановяване на плажната и дюнната система, инфраструктура за защита на крайбрежните зони, прилагане на интелигентни мрежи за наблюдение на бреговата ерозия или действия с подобни последици. II) Опазване и възстановяване на крайбрежните екосистеми или на увредените зони. Това се извършва чрез а) преместване на инсталации, засегнати от връщане назад; б) определяне на границите на крайбрежната морска област, която е държавна собственост; в) възстановяване на неправомерно или неправилно ползвана морска земя, собственост на държавата; г) оценка и управление на риска или подобни действия; д) екологично възстановяване на увредени крайбрежни зони и екосистеми; е) опазване и управление на бреговата ивица; и/или ж) действия с подобен ефект. III) Подобряване на организирания и правилен достъп до публичната наземна морска област. Това се извършва чрез възстановяване на земя, за да се осигури достъп до публична собственост, планиране, управление и възстановяване на достъпа или действия с подобни последици.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
										IV) Прилагане на стратегически политики за морско планиране. Това се извършва чрез прилагане на морско пространствено планиране, морски стратегии, научни становища относно океаните, климата и бреговете, както и чрез разработване на геореферирано уеб приложение за ползвателите на моретата.
81	C5.I4	T	Възстановяване на увредени зони и екосистеми в продължение на най-малко 100 километра брегова линия		Брой (километри)	50	100	T2 Г.	2023	Завършване на строителни работи в продължение на най-малко 100 километра брегова линия, което включва някои от следните: I) Повишаване на устойчивостта на испанското крайбрежие на неблагоприятните последици от изменението на климата чрез борба с ерозията и укрепване на бреговата ивица и дистанционно наблюдение. В него се разглежда създаването на вълноломи, изкуствени плажове, плаващи повърхности, управление на седименти, природосъобразни решения, възстановяване на плажната и дюнната система, инфраструктура за защита на крайбрежните зони, прилагане на интелигентни мрежи за наблюдение на бреговата ерозия, по-добри знания или действия с подобни последици. II) Опазване и възстановяване на крайбрежните екосистеми или влошени условия зони. Това се извършва чрез а) преместване на инсталации, засегнати от връщане назад; б) определяне на границите на крайбрежната морска област, която е държавна собственост; в) възстановяване на неправомерно или неправилно ползвана морска земя, собственост на държавата; г) оценка и управление на риска или подобни действия; д) екологично възстановяване на увредени крайбрежни зони и екосистеми; е) опазване и управление на бреговата ивица; ж) по-добро познаване и/или з) действия с подобен ефект. III) Подобряване на организирания и правилен достъп до публичната наземна морска област. Това се извършва чрез възстановяване на земята, за да се осигури достъп до публична собственост, планиране, управление и възстановяване на достъпа, по-добри знания или действия с подобен ефект. IV) Прилагане на стратегически политики за морско планиране и по-добро познаване. Това се извършва чрез прилагане на морско пространствено планиране, морски стратегии, научни становища относно океаните, климата и бреговете, както и чрез разработване на геореферирано уеб приложение за ползвателите на моретата. (Базова линия: 31 декември 2022 г.)

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Годи на	
816	C5.I4	T	Възстановяване на увредени зони и екосистеми в продължение на най-малко 145 километра брегова линия		Брой (километри)	100	145	T2 Г.	2026	Завършване на строителни работи в продължение на най-малко 145 километра брегова линия, което включва някои от следните: I) Повишаване на устойчивостта на испанското крайбрежие на неблагоприятните последици от изменението на климата чрез борба с ерозията и укрепване на бреговата ивица и дистанционно наблюдение. В него се разглежда създаването на вълноломи, изкуствени плажове, плаващи повърхности, управление на седименти, природосъобразни решения, възстановяване на плажната и дюнната система, инфраструктура за защита на крайбрежните зони, прилагане на интелигентни мрежи за наблюдение на бреговата ерозия, по-добри знания или действия с подобни последици. II) Защита и възстановяване на крайбрежните екосистеми или на увредените райони. Това се извършва чрез а) преместване на инсталации, засегнати от връщане назад; б) определяне на границите на крайбрежната морска област, която е държавна собственост; в) възстановяване на неправомерно или неправилно ползвана морска земя, собственост на държавата; г) оценка и управление на риска или подобни действия; д) екологично възстановяване на увредени крайбрежни зони и екосистеми; е) опазване и управление на бреговата ивица; ж) по-добро познаване и/или з) действия с подобен ефект. III) Подобряване на организираните и правилния достъп до публичната наземна морска област. Това се извършва чрез възстановяване на земята, за да се осигури достъп до публична собственост, планиране, управление и възстановяване на достъпа, по-добри знания или действия с подобен ефект. IV) Прилагане на стратегически политики за морско планиране и по-добро познаване. Това се извършва чрез прилагане на морско пространствено планиране, морски стратегии, научни становища относно океаните, климата и бреговете, както и чрез разработване на геореферирани уеб приложения за ползвателите на моретата. (Базова линия: 31 декември 2023 г.)

Д.3. Описание на инвестициите за подкрепа под формата на заем

Инвестиция 5 (C5.I5) — Възстановяване на водоеми с алтернативни ресурси

Целта на тази инвестиция е да се намали водочерпенето на подземни води, по-специално в басейна на река Сегура, Средиземноморския — Андалусийски речен басейн и във вътрешните речни басейни на Каталония.

Тази инвестиция има за цел i) създаване на междусистемни връзки между различните инсталации за обезсоляване в басейна на река Segura, за да се гарантира сигурността на водата за ползвателите на водата от Aqueduct Tajo-Segura, ii) въвеждане на вода в системата, идваща от различни съоръжения за повторно използване в района на Аликанте, и iii) извършване на действия по обезсоляване във вътрешния район на речния басейн на Каталония (Tordera II — Foix) и Средиземно море — Андалусия (Costa del Sol и Levante Almeriense). Тези действия намаляват количеството подземни води, извлечени от водоносни хоризонти, които са свръхексплоатирани и в лошо екологично състояние, като същевременно се гарантира сигурността на водата за различните потребители и се насърчава възстановяването на водоносния хоризонт.

Очаква се тази мярка да не навреди значително на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и смекчаващите стъпки, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01). По-специално обезсолената вода се произвежда, като се използва най-добрата налична технология с най-ниско въздействие върху околната среда в сектора. Освен това инвестицията не трябва да води до разширяване на напояваните площи, нито до увеличаване на интензивността на напояването.

Тази инвестиция трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 6 (C5.I6) — PERTE за цифровизация на потреблението на вода

Целта на тази инвестиция е да се подкрепят проекти за прилагане на технологии, които насърчават цифровизацията и укрепват рамката за проследяване и контрол на използването на вода в градския воден цикъл, като се акцентира върху средните и големите общини, както и в промишления сектор.

Тази инвестиция трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Д.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на подкрепата под формата на заем

Вж. таблицата по-долу. Началната дата за всички показатели е 1 февруари 2020 г., освен ако в описанието на действието не е посочено друго. Сумите в таблицата не включват ДДС.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
L13	C5.I5	T	Намаляване на добива на подземни води		Брой (чм ³ годишно)	0	60	T2 Г.	2026	Осигуряване на алтернативни ресурси от инсталации за обезсоляване, като същевременно се постига равностойно намаляване на годишния обем на подпочвените води, извлечени от водоносните хоризонти, разположени във вътрешните речни басейни на Каталония и Средиземно море — Андалусия, в съответствие с описанието на мярката.
L14	C5.I6	M	Действия за цифровизация на градския воден цикъл и промишления сектор	Официално уведомление за приключените работи				T2 Г.	2026	10 000 000 жители са се възползвали от проекти за цифровизация на градския воден цикъл и поне 90 промишлени проекта са финализирани по въпроси, свързани с водите.

Е. КОМПОНЕНТ 06: УСТОЙЧИВА МОБИЛНОСТ (ДАЛЕЧНО РАЗСТОЯНИЕ)

Този компонент на испанския план за възстановяване и устойчивост е насочен към следните предизвикателства: 1) прехода към по-устойчиви видове транспорт; 2) намаляване на емисиите от транспортния сектор; 3) да направим транспортния сектор по-безопасен, достъпен, устойчив и приобщаващ.

Целите на компонента са: развитието на испанската железопътна мрежа (по-специално основните коридори на TEN-T и неосновната трансевропейска транспортна мрежа); създаване на по-оперативно съвместима транспортна мрежа (железопътна, пътна, пристанищна) с цел намаляване на нейния въглероден отпечатък; подобряване на трансграничните връзки с Франция и Португалия; модернизирването на транспортния сектор с въвеждането на модерни цифрови технологии.

Този компонент е съобразен със специфичните за всяка държава препоръки за насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност и използване на ресурсите и за насърчаване на инфраструктурата за железопътен товарен превоз (специфична за всяка държава препоръка 3 2019) и относно инвестициите в екологичния и цифровия преход и устойчивия транспорт (специфична за всяка държава препоръка 3 2020).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

Е.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C6.R1) — Стратегия за безопасна, устойчива и свързана мобилност

Целта на мярката е:

- а) Повишаване на сигурността на мрежата за мобилност, като се гарантира по-добра защита на хората и стоките, подобряване на стандартите и намаляване на произшествията.
- б) Повишаване на устойчивостта, като се дава приоритет на ежедневната мобилност, икономическата и социалната справедливост, енергийната ефективност и борбата с изменението на климата.
- в) Подобряване на свързаността с цифровизацията, технологичния напредък и мултимодалната свързаност.

Стратегията е насочена към конкретни действия в следните девет области:

- i. Мобилност за всички (осигуряване на всеобща достъпност на разумна цена);
- ii. Нови инвестиционни политики (за осигуряване на подходящо финансиране на транспортните инфраструктури и услуги);
- iii. Сигурна мобилност (приоритизиране на инвестициите в мониторинг, поддръжка и киберсигурност);
- iv. Мобилност с ниски емисии (повишаване на ефективността, намаляване на потреблението на енергия);

- v. Интелигентна мобилност (насърчаване на научноизследователската и развойна дейност и иновациите в областта на мобилността, изграждане и управление на интелигентна инфраструктура);
- vi. Интелигентни интермодални логистични вериги (приоритизиране на железопътния превоз на стоки в публичните и частните програми);
- vii. Свързване на Европа и Свързана със света (свързване на пристанищата с интермодални логистични терминали и засилване на сътрудничеството със съседните държави за координиране на изграждането и/или подобряването на трансграничните инфраструктури);
- viii. Социални и трудови аспекти (баланс между половете и действия за преквалификация и повишаване на квалификацията на работната сила в транспортния сектор); и че
- ix. Цифровизация на Министерството на транспорта, мобилността и програмата за градовете, за да се възприеме цифровият преход и да се повиши отвореността и иновациите.

Изпълнението на мярката приключва до 31 декември 2021 г.

Реформа 2 (C6.R2) — Примерна стратегия за железопътния транспорт

Целта на реформата е създаването на инструменти, които да гарантират, че железопътната мрежа отговаря на нуждите от мобилност на бъдещето по последователен и ефективен начин. В стратегията се определя ясен сценарий за планиране на вида железопътен транспорт и се дава възможност инвестиционните приоритети да бъдат приведени в съответствие със стратегията за безопасна, устойчива и свързана мобилност (R1).

Реформата се състои от няколко действия, включително:

- а) установяване на по-ясно планиране на действията в железопътния сектор, особено насочени към ежедневната мобилност;
- б) подобряване на поддръжката на мрежата;
- в) осигуряване на икономическа устойчивост на железопътната мрежа;
- г) приоритизиране на ресурсната ефективност с предварителна и последваща оценка на инвестиционните проекти;
- д) подобряване на оперативната съвместимост на мрежата, особено по коридорите на трансевропейската мрежа, и интермодалността на мрежата;
- е) стимулиране на железопътния товарен превоз;
- ж) повишаване на безопасността в железопътния транспорт и
- з) насърчаване на цифровизацията на транспорта и иновациите, за да се гарантира свързана мобилност.

Изпълнението на мярката приключва до 31 декември 2022 г.

Инвестиция 1 (C6.I1) — Национална преносна мрежа: Европейски коридори

Целта на мярката е да се изгради нова железопътна инфраструктура в основните европейски коридори на TEN-T и да се модернизират и модернизират съществуващите коридори.

Инвестицията се състои от действия по следните основни измерения:

- а) Платформа: Проекти, които дават възможност за изграждане на инфраструктура, която да подпомага железопътните линии и която включва насипи, просвет, виадукти, тунели и др. Това са основно изграждане на нова инфраструктура;
- б) Замяна на услуги: Действия за възстановяване на съществуващите услуги (осветление, напояване, вода и др.), които са засегнати по време на изпълнението на железопътните работи;
- в) Коловози: Действия за сглобяване и доставка на материали за железния път (баласт, траверси, релсов път, стрелки и устройства за разширяване) на нови железопътни участъци, както и обновяване на съществуващи коловози;
- г) Електроенергия: Действия, насочени към електрификацията на линиите, включително: надземна контактна линия, тягови подстанции, центрове за преобразуване, дистанционно управление на захранването, електропроводи за високо напрежение;
- д) Сигнализация и контрол на движението: Проекти, насочени към въвеждането на нови системи за сигнализация и контрол на движението;
- е) Далекосъобщения: Проекти, насочени към стационарни и мобилни телекомуникации по железопътни линии.
- ж) Станции: Модернизиране и рехабилитация на съществуващи гари, както и изграждане на нови гари.

Строителните работи се извършват на най-малко 1 400 километра от мрежата, включена в атлантическите и средиземноморските коридори, включително действия за подобряване на съществуващите участъци и инвестиции за постигане на напредък в изграждането на нови участъци.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 2 (C6.I2) — Програма за трансевропейска транспортна мрежа, други строителни работи

Целта на мярката е да се подобри националната транспортна мрежа, обхващаща всички видове транспорт (железопътен, автомобилен, въздушен), за да стане тя по-надеждна, устойчива, сигурна и издръжлива.

Инвестицията се състои от следните действия:

- а) Модернизиране на железопътната мрежа във връзка с неосновната трансевропейска транспортна мрежа със строителни работи на най-малко 900 километра;
- б) Повишаване на безопасността на пътната мрежа в съответствие с националните и европейските разпоредби, повишаване на устойчивостта, подобряване на цифровизацията и внедряване на интелигентни транспортни системи и актуализиране на основния предварителен проект на постоянната връзка в Гибралтарския проток;
- в) Насърчаване на развитието на Единното европейско небе (20 проекта);
- г) Подкрепа за цифровата трансформация на Министерството на транспорта, мобилността и програмата за градовете.

Критериите за подбор гарантират, че най-малко 1 EUR 010 000 000 допринасят за постигането на целите във връзка с изменението на климата с коефициент в областта на климата от 100 % и най-малко 301 EUR 000 с коефициент в областта на климата от най-малко 40 %, в

съответствие с приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241 относно Механизма за възстановяване и устойчивост.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 3 (C6.I3) — Интермодалност и логистика

Целта на мярката е да се изпълни ос 6 от Стратегията за сигурна, устойчива и свързана мобилност (R1) относно интелигентните интермодални логистични вериги.

Инвестицията се състои от три направления на действие:

- а) разработване или модернизиране на девет стратегически интермодални и логистични терминала, така че в някои случаи да се интегрират интермодалните терминали с логистичната област и във всички случаи да се стимулира прехвърлянето на товари от автомобилния към железопътния транспорт;
- б) подобряване на железопътния и автомобилния достъп до испанските пристанища, за да се стимулира железопътният товарен транспорт чрез подобряване на връзката на пристанищата с железопътния транспорт (2 пристанища) и пътната мрежа (едно пристанище);
- в) подобрена достъпност (19 проекта) и устойчивост в пристанищата (проекти в 25 пристанищни органа).

Критериите за подбор гарантират, че най-малко 584 EUR 000 000 допринасят за постигането на целите във връзка с изменението на климата с коефициент в областта на климата от 100 % и най-малко 217 EUR 000 с коефициент в областта на климата от най-малко 40 %, в съответствие с приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241 относно Механизма за възстановяване и устойчивост.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 4 (C6.I4) — Програма за подкрепа на устойчивия и цифров транспорт

Целта на мярката е да се подобри ефективността на транспортната система чрез цифровизация и въвеждане на нови технологии в сектора и чрез подкрепа за най-устойчивите транспортни средства, по-специално железопътния транспорт. Тази инвестиция е в съответствие с инициативите на работната програма на Механизма за свързване на Европа (MCE) и призовава за развитието на трансевропейската транспортна мрежа.

Инвестицията се състои от пакет от:

- а) схема за подпомагане на устойчивия товарен транспорт, основана на ECO-INCENTIVES за целите на железопътния и морския транспорт;
- б) прехвърляне на средства към автономните общности за отпускане на безвъзмездни средства за проекти за цифровизация на услугите за превоз на пътници и товари на регионално и местно равнище;
- в) прехвърляне на средства към автономните области за възлагане на договори или други правни инструменти за проекти за цифровизация на услугите за превоз на пътници и товари на регионално и местно равнище; и че
- г) възлагане на проекти за следните дейности:

Линия на действие 1. Оперативна съвместимост в железопътния товарен транспорт

1. Бордова европейска система за управление на железопътното движение (ERTMS);

2. Действия за премахване на пречките пред оперативната съвместимост на железопътния транспорт;
3. Иновации и развитие на оста на променливото междурелсие в локомотиви;

Линия на действие 2. Насърчаване на интермодалността на транспорта

4. Изграждане, адаптиране или модернизиране на товарите и интермодалните железопътно-пътни терминали и техните сухопътни връзки;

Линия на действие 3. Модернизиране на оборудването за железопътен товарен превоз

5. Действия в подкрепа на обновяването или модернизирането на вагони за железопътен товарен превоз, включително за установяване на услуги по железопътни магистрали;
6. Действия в подкрепа на обновяването или адаптирането на железопътно оборудване с други материали, използващи алтернативни горива като водород или електроенергия;

Линия на действие 4. Безопасен, устойчив и свързан автомобилен транспорт

7. Изграждане и модернизиране на сигурни зони за паркиране на превозни средства с търговско предназначение и предоставяне на информационни услуги;
8. Интелигентни транспортни услуги за пътния сектор (ITS) при концесии за платени автомагистрали и други услуги, свързани с безопасността и опазването на пътищата;
9. Действия в подкрепа на разгръщането на инфраструктура за алтернативно презареждане на тежкотоварни превозни средства по пътната мрежа. Критериите за допустимост на тази мярка гарантират спазването на техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), като определят условие, при което преходната и разпределителната инфраструктура за газообразни горива трябва да бъде осигурена към момента на изграждането за превоз на възобновяеми и нисковъглеродни газове;
10. Действия в подкрепа на обновяването или адаптирането на машини за устойчиви пътни настилки, намаляване на въглеродния отпечатък и намаляване на шума;

Линия на действие 5. Устойчивост на морския и въздушния транспорт

11. Подкрепа за внедряването на алтернативни горива в пристанищата и летищата. Критериите за допустимост на тази мярка гарантират спазването на техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), като определят условие, при което преходната и разпределителната инфраструктура за газообразни горива трябва да бъде осигурена към момента на изграждането за превоз на възобновяеми и нисковъглеродни газове;
12. Подкрепа за внедряването на алтернативни енергийни технологии в морския сектор;

Линия на действие 6. Цифровизация на транспорта

13. Проекти за цифровизация на услугите за пътнически и товарен транспорт на национално равнище;

Критериите за подбор гарантират, че най-малко 63 EUR 500 000 допринасят за постигането на целите във връзка с изменението на климата с коефициент в областта на климата от 100 % и най-малко 210 EUR 000 с коефициент в областта на климата от най-малко 40 %, в съответствие с приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241 относно Механизма за възстановяване и устойчивост.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Е.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Вж. таблицата по-долу. Началната дата за всички показатели е 1 февруари 2020 г., освен ако в описанието на действието не е посочено друго. Сумите в таблицата не включват ДДС.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
82	C6.R1	М	Стратегия за устойчива, сигурна и свързана мобилност (обществена консултация)	Известие за приключване на консултацията				T4 Г.	2020	Край на процеса на обществени консултации по стратегията, насочен към действия в следните девет области: 1) мобилност за всички (за да се гарантира всеобща достъпност на разумна цена); 2) нови инвестиционни политики (за да се гарантира адекватно финансиране на транспортните инфраструктури и услуги); 3) сигурна мобилност (приоритизиране на инвестициите в мониторинг, поддръжка и киберсигурност); 4) мобилност с ниски емисии (повишаване на ефективността, намаляване на потреблението на енергия); 5) интелигентна мобилност (насърчаване на научноизследователската и развойна дейност и иновациите в областта на мобилността, изграждане и управление на интелигентна инфраструктура); 6) интелигентни интермодални логистични вериги (за приоритизиране на железопътния превоз на стоки); 7) свързване на Европа и Свързана със света (свързване на пристанищата с интермодални логистични терминали и засилване на сътрудничеството със съседните държави с цел координиране на изграждането и/или подобряването на трансграничните инфраструктури); 8) социални и трудови аспекти (баланс между половете и действия за преквалификация и повишаване на квалификацията на работната сила в транспортния сектор); 9) цифровизация на Министерството на транспорта (MITMA).
83	C6.R1	М	Стратегия за устойчива, сигурна и свързана мобилност (одобрение)	Одобрение от Министерския съвет				T4 Г.	2021	Одобряване от Министерския съвет на стратегията, насочена към действия в следните девет области: 1) мобилност за всички (с цел да се гарантира всеобща достъпност на разумна цена); 2) нови инвестиционни политики (за да се гарантира адекватно финансиране на транспортните инфраструктури и услуги); 3) сигурна мобилност (приоритизиране на инвестициите в мониторинг, поддръжка и киберсигурност); 4) мобилност с ниски емисии (повишаване на ефективността, намаляване на потреблението на енергия); 5) интелигентна мобилност (насърчаване на научноизследователската и развойна дейност и иновациите в областта на мобилността, изграждане и управление на интелигентна инфраструктура);

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Годи на	
										6) интелигентни интермодални логистични вериги (приоритизиране на железопътния превоз на стоки в публичните и частните програми); 7) свързване на Европа и Свързана със света (свързване на пристанищата с интермодални логистични терминали и засилване на сътрудничеството със съседните държави с цел координиране на изграждането и/или подобряването на трансграничните инфраструктури); 8) социални и трудови аспекти (баланс между половете и действия за преквалификация и повишаване на квалификацията на работната сила в транспортния сектор); 9) цифровизация на Министерството на транспорта MITMA.
84	C6.R2	М	Индикативна стратегия за железопътния транспорт	Публикуване в Официален вестник				T4 Г.	2022	Публикуване в Официален вестник на резолюцията за одобрение на индикативната стратегия за железопътния транспорт с действия относно: а) установяване на по-ясно планиране на действията в железопътния сектор, особено насочени към ежедневната мобилност; б) подобряване на поддръжката на мрежата; осигуряване на икономическа устойчивост на железопътната мрежа; г) приоритизиране на ресурсната ефективност с предварителна и последваща оценка на инвестиционните проекти; д) подобряване на оперативната съвместимост на мрежата, особено по коридорите на трансевропейската мрежа, и интермодалността на мрежата; е) стимулиране на железопътния товарен превоз; повишаване на безопасността в железопътния транспорт; насърчаване на цифровизацията на транспорта и иновациите, за да се гарантира свързана мобилност. За всички действия, включени в „индикативната стратегия за железопътния транспорт“, гарантиране на изпълнението на разпоредбите на Закон 21/2013 относно оценката на въздействието върху околната среда и Закон 9/2018 от 5 декември за изменение на Закон 21/2013 и изпълнение на необходимите действия за смекчаване с цел опазване на околната среда от оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС).
85	C6.I1	Т	Основна трансевропейска транспортна мрежа: възлагане на договори		Договор или друг правен инструмент	0	144	T4 Г.	2022	Най-малко 144 възложени договора или други правни инструменти, които включват действия в един или повече от следните коридори на основната трансевропейска транспортна мрежа: АТЛАНТИЧЕСКИ КОРИДОР • Y Vasca: Витория-Билбао-Сан Себастиан/Astigarraga-Irun • Валадоли-Паленсия — Леон

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Годи на	
										• León-La Robla-Pola de Lena • Castejón-Pamplona-Logroño-Bilbao • La Coruña-Vigo-Ourense • Ourense-Monforte • Монфорте-Леон • Talayuela-Plasencia-Cáceres-Mérida-Badajoz • Talayuela-Madrid-Valladolid-Vitoria • Севила-Уелва СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ КОРИДОР: • Мадрид-Зарагоза-Тарагона • Frontera francesa-Barcelona/Tarragona-Vandellós • Vandellós-Castellón • Сагунто-Теруел — Сарагоса • Сарагоса-Тарагона • Castellón-Valencia-La Encina-Alicante • Alcázar de San Juan-La Encina • Мурсия-Картахена • Мурсия-Алмерия • Utrera-Antequera Santa Ana • Мадрид-Валенсия ОБЩИ ЗА ДВАТА КОРИДОР • Свързване на HSL Barcelona — HSL Levante • Aranjuez-Alcázar de San Juan-Manzanares-Córdoba-Algeciras • Мадрид-Севиля Действията принадлежат към един или повече от следните видове: • Платформа. Тя включва проекти, които дават възможност за изграждане на инфраструктурата, която ще поддържа релсите, и която включва насипи, просвет, виадукти, тунели и др. Това са основно изграждане на нова инфраструктура. • Замяна на услуги. Тя включва действия, насочени към възстановяване на съществуващите услуги (осветление, напояване, вода и др.), които са засегнати по време на изпълнението на железопътните работи. • Коловози. Той включва действия за сглобяване и доставка на материали за железния път (баласт, траверси, релсов път, стрелки и устройства за

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
										разширяване) на нови железопътни участъци, както и обновяване на съществуващи коловози. • Електроенергия. Тя включва действия, насочени към електрификацията на линиите, включително: надземна контактна линия, тягови подстанции, центрове за преобразуване, електрозахранващо дистанционно управление, високоволтови електропроводи и др. • Сигнализация и контрол на движението. Тя включва проекти, насочени към въвеждането на нови системи за сигнализация и контрол на движението (ERTMS и др.). • Телекомуникации. Включва проекти, свързани със стационарни и мобилни телекомуникации по железопътни линии (като оптични влакна, GSM-R) • Станции. Тя включва модернизиране и рехабилитация на съществуващи гари, както и изграждане на нови гари.
86	C6.11	T	Основна трансевропейска транспортна мрежа: напредък на строителните работи	—	Брой (km)	0	335	T4 Г.	2024	Най-малко 335 километра завършени строителни работи по основната трансевропейска транспортна мрежа в коридорите и с характеристиките, определени в цел #85 от четвъртото тримесечие на 4 2022 г.
87	C6.11	T	Основна трансевропейска транспортна мрежа: приключване на строителните работи	—	Брой (km)	335	1 400	T2 Г.	2026	Най-малко 1 400 километра завършени строителни работи по основната трансевропейска транспортна мрежа в коридорите и с характеристиките, определени в цел #85 от четвъртото тримесечие на 4 2022 г. (базова линия: 31 декември 2024 г.).
88	C6.12	T	Железопътна мрежа TEN-T и държавна пътна мрежа, възложени договори		Договор или друг правен инструмент	0	188	T4 Г.	2022	Най-малко 188 възложени договора или други правни инструменти, които включват интервенции в различни видове транспорт: за интервенции в железопътния транспорт в неосновната мрежа TEN-T и за пътища в държавната пътна мрежа а) По отношение на железопътния транспорт интервенциите трябва да принадлежат към един или повече от следните видове интервенции: • Подобряване на технологичната инфраструктура за управление на железопътното движение • Сигурност (като киберсигурност, инсталиране на детектори за катастрофи)

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Подделение	Базова линия	Цел	Q	Годи на	
										• Акустична защита/карти на шума • Разработване на сателитна технология, прилагана за железопътна сигнализация на ERTMS • Електрификация на отсечки (като Monforte-Lugo) • Обновяване на железния път (като Soria-Torralba и Monforte-Lugo) • Подобряване на подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ (като Soria-Torralba и Ávila-Salamanca) • Създаване на нови участъци или варианти (като Palencia-Santander, вариант на Rincón de Soto и вариант на Ourense) б) За пътищата интервенциите принадлежат към един или повече от следните видове интервенции: • Подобряване на пътната безопасност: включително пътна безопасност в тунелите, защита на уязвимите диви животни и защита на уязвимите ползватели • Устойчивост: подобряване на качеството на въздуха, нови форми на градска мобилност, опазване на биологичното разнообразие, предотвратяване на климатичните рискове, енергийна ефективност, намаляване на шума • Цифровизация: Въвеждане на системи за мониторинг на мостове, тунели, използващи анализ на големи информационни масиви и интернет на нещата; цифровизация на пътя за мониторинг и поддръжка • Внедряване на интелигентни транспортни системи в автобусните ленти VAO • Актуализиране на първоначалния предварителен проект на постоянната връзка през Гибралтарския проток
89	C6.I2	T	Неосновна трансевропейска транспортна мрежа: напредък по отношение на железопътните работи	—	Брой (km)	0	347	T4 Г.	2024	Най-малко 347 километра завършени строителни работи с цел да се повиши оперативната съвместимост на железопътната мрежа главно във връзка с TEN-T, като крайната цел е да се извършат цялостни строителни работи по мрежата от поне 900 километра. Работите трябва да са в съответствие с видовете интервенции, определени в буква а) от цел 88.
90	C6.I2	T	Единно европейско небе: възложени проекти и	—	Номер	0	15	T4 Г.	2024	Изпълнени са кумулативно най-малко 15 проекта (крайна цел 20 проекта) в областта на цифровизацията и сигурността за развитието на Единното европейско небе от следния списък с критерии за подбор: Изпълнени са кумулативно най-малко 15 проекта (крайна цел 20 проекта) в областта на

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Годи на	
			напредък по приключването на проектите							цифровизацията и сигурността за развитието на Единното европейско небе от следния списък с критерии за подбор: • Преки инвестиции чрез ENAIRE (ръководител по въздухоплаване в Испания) за развитието на Единното европейско небе, свързани с модернизацията на системите за контрол на въздушното движение и системите за наблюдение, цифровата трансформация на информационните системи и развитието на комуникационните системи. • Цифровизация на аеронавигационната документация (данни и картографиране), която е на разположение на потребителите за извършване на полети • Разширяване на покритието на Земята/въздуха и цифровизация на комуникациите „Voice in Pilot-Controller Communications“. Подобряване на покритието на ниско ниво в определени зони на въздушното пространство чрез модернизиране на наземната комуникационна инфраструктура • Развитие на системата за гласова комуникация в центровете за контрол на въздушното движение чрез цифровизация и авангардни технологии, осигуряване на по-добро качество, повишена безопасност, наличност на информация и увеличен капацитет за извънредни ситуации • Технологична модернизация на първичната радарна мрежа, подобряване на ефективността и насочване на системите към пълна цифровизация на първичните радари, като се използват всички налични технологични постижения за повишаване на оперативната ефективност • Развитие на радарните системи, които са вторични за технологията на Modo S., предоставяща информация на системата за управление на въздушното движение • Подмяна на хардуерното оборудване на различните системи ENAIRE • Разработване на различни приложения за управление и експлоатация на ENAIRE • Технологична модернизация на корабните системи чрез приоритизиране на тяхната пълна цифровизация и прилагането на решения за наблюдение и дистанционно управление на системите • Създаване на инфраструктура за въвеждане на нови системи за контрол на въздушното движение. От съществено значение за гарантиране на прилагането на новите оперативни концепции в Испания. Освен това е включена модернизация на инсталациите, за да се гарантира устойчивост срещу неизправности.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Годи на	
										• Цифровизация и автоматизация на техническото управление на операциите за подобряване на инструментите за наблюдение на системите от разстояние по интегриран начин • Модернизиране на системата за контрол на въздушното движение за съответствие с регулаторните критерии, включващо подобрения в концепциите за капацитет, безопасност, киберсигурност и цифровизация, произтичащи от Единното европейско небе
91	C6.I2	M	Цифровизация на Министерството на транспорта, мобилността и програмата за градовете	Официално уведомление за приключване на работата				T4 Г.	2024	Приключване на следните проекти: • Изграждане на информационно моделиране (СИМ) за стартиране на платформа за сътрудничество за управление на цифрова информация и модели. • Насърчаване на мобилността като услуга, предоставяне на отворени данни и използване на нови технологии за анализ и оптимизиране на мобилността. • Въвеждане на система за анализ, мониторинг, наблюдение, контрол на нуждите, въвеждане и внедряване на услуги и прилагане на нови технологии в сухопътния транспорт. • План за цифровизация на Генерална дирекция „Пътища“. • Разработване на нови услуги и подобро управление в областта на въздушната, морската и географската информация, наред с другото.
92	C6.I2	T	Нова или модернизирана мрежа TEN-T, други строителни работи	—	Брой (km)	347	900	T2 Г.	2026	Най-малко 900 километра завършени строителни работи с цел да се повиши оперативната съвместимост на железопътната мрежа главно във връзка с TEN-T със строителни работи. Работите трябва да са в съответствие с видовете интервенции, определени в буква а) от цел 88. (базова линия: 31 декември 2024 г.).
93	C6.I2	T	Единно европейско небе: приключване на проекта	—	Номер	15	20	T2 Г.	2026	Най-малко 20 проекта, завършени в областта на цифровизацията и сигурността за развитието на Единното европейско небе, като проектите са избрани в съответствие с критериите за подбор за възлагане на проекти (етап 90) (базов сценарий: 31 декември 2024 г.).
94	C6.I2	M	Държавна пътна мрежа, адаптирана към настоящия регламент	Приключване на проекта				T2 Г.	2026	Завършване на строителните работи по държавната пътна мрежа в съответствие с видовете интервенции, определени в буква б) от цел 88. Тя включва строителни работи в най-малко 80 тунела, дейности за подобряване на оградите и обозначенията за намаляване на вероятността от удар на дивата флора и фауна, изпълнение на действия за подобряване на условията за безопасност на най-уязвимите участници в пътното движение, като пешеходци и велосипедисти (пешеходци, велосипедни

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Годи на	
										алеи), устойчивост (подобряване на качеството на въздуха, нови форми на градска мобилност, опазване на биологичното разнообразие, предотвратяване на рисковете, свързани с климата), енергийна ефективност, намаляване на шума, цифровизация (въвеждане на системи за мониторинг на мостове, тунели, използване на анализ на големи информационни масиви и интернет на нещата; цифровизация на пътя за мониторинг и поддръжка), внедряване на интелигентни транспортни системи в автобусните ленти, актуализиране на първоначалния предварителен проект на постоянната връзка през Гибралтарския проток.
95	C6.I3	T	T1: брой договори или други правни инструменти, възложени за подобряване на интермодалните и логистичните инфраструктури	—	Договор или друг правен инструмент	0	66	T4 Г.	2022	Най-малко 66 възложени договора или други правни инструменти, включително интервенции за подобряване на интермодалните и логистичните инфраструктури. Интервенциите принадлежат към една или повече от следните области: а) разработване и модернизиране на стратегически интермодални и логистични терминали на едно или повече от следните места: • Vicálvaro в Мадрид; • Ллагоста в Барселона • Сан Луис във Валенсия • Хундис в Алава. • Логистично съоръжение на Can Tunis (Барселона) • Терминал „Ордуня“ (Bizkaia) • Логистично съоръжение в Lezo (Gipuzkoa) • Муриедас (Сантандер) • Терминал „Escombreras“ (Мурсия); б) изграждане или разширяване на странични коловози с дължина най-малко 750 метра; подобряване на железопътния достъп до пристанище A Coruña и пристанище Castellón; подобряване на пътния достъп до пристанище Алхесирас; и че подобряване на достъпността и устойчивостта на пристанищата, включително: • Достъпност: дейности по осигуряване на достъп до железопътни линии, включително дейности по обновяване и модернизиране, както и нов достъп и подобряване на вътрешния трафик в пристанищата, чрез адаптиране на инфраструктурата, която продължава да има външен наземен достъп. • Устойчивост: включително адекватност на водоснабдителните и

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Подделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
										канализационните системи; планове за подобряване на качеството на въздуха; инсталиране на по-ефективни енергийни мрежи; слънчеви фотоволтаични инсталации; обновяване на осветителните мрежи и инсталиране на светодиодна технология; системи за регулиране на консумацията на мощност; обновяване на системите за обработка.
96	C6.I3	T	T2: Брой договори или други правни инструменти, възложени за подобряване на интермодалните и логистичните инфраструктури	—	Брой договори или други правни инструменти	66	105	T4 Г.	2024	Кумулативен брой от най-малко 105 възложени договора или други правни инструменти, като се вземат предвид договорите или други правни инструменти, които вече са оценени по цел 95, включително интервенции за подобряване на интермодалната и логистичната инфраструктура, в съответствие с областите, определени в букви а), б), в), г) или д) от цел 95.
97	C6.I3	T	Приключване на проекти, свързани с интермодални и логистични терминали, пристанища и странични коловози с дължина 750 метра	—	Номер	0	14	T2 Г.	2026	Завършване на строителните работи в девет стратегически интермодални и логистични терминала (Тилос и три пристанища имат достъп до нови или модернизирани с цел насърчаване на железопътния товарен транспорт, както и изграждане или разширяване на най-малко две странични коловози с дължина най-малко 750 метра. Работите трябва да са в съответствие с вида интервенции, определени в букви а), б), в) и г) от цел 95.
98	C6.I3	T	Приключване на проекти за достъпност на железопътния транспорт и на проекти за устойчивост в пристанищата	—	Номер	0	44	T2 Г.	2026	Приключване на 44 действия (19 + 25): най-малко 19 проекта за достъпност на железопътния транспорт и завършване на проекти за устойчивост в пристанищата в 25 различни пристанищни органа. Работите трябва да са в съответствие с видовете интервенции, определени в буква д) от цел 95.
99	C6.I4	M	Подкрепа за програмата за устойчив и цифров транспорт.	Публикуване в Официален вестник и приемане на				T4 Г.	2022	Средствата в размер на 800 000 000 EUR по Програмата за подкрепа на устойчивия и цифров транспорт чрез: а) публикациите в Официален вестник на Министерската заповед за създаване на схема за подпомагане на устойчивия товарен транспорт въз

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Годи на	
				официални резолюции						основа на ECO-INCENTIVES за целите на железопътния и морския транспорт; б) официалните решения за одобряване на преводите, установени в кралския указ, с които се разпределя прехвърлянето на средства на автономните области за отпускане на безвъзмездни средства за проекти за цифровизация на услугите за превоз на пътници и товари на регионално и местно равнище; в) официалните резолюции за одобряване на прехвърлянията, установени в резолюцията на Държавния секретариат за транспорта, мобилността и Програмата за градовете, за прехвърляне на средства към автономните области за възлагане на договори или други правни инструменти за проекти за цифровизация на услугите за пътнически и товарен транспорт на регионално и местно равнище; и че г) резолюцията на Държавния секретариат за транспорта, мобилността и програмата за градовете за възлагане на проекти за следните действия: Линия на действие 1. Оперативна съвместимост в железопътния товарен транспорт 1. Бордова европейска система за управление на железопътното движение (ERTMS) 2. Действия за премахване на пречките пред оперативната съвместимост на железопътната система в съответствие с TCOC. 3. Иновации и развитие на оста на променливото междурелсие в локомотиви. Линия на действие 2. Насърчаване на интермодалността на транспорта 4. Изграждане, адаптиране или модернизиране на товарите и интермодалните железопътни-автомобилни терминали и техните сухопътни връзки Линия на действие 3. Модернизиране на оборудването за железопътен товарен превоз 5. Действия в подкрепа на обновяването или модернизирането на вагони за железопътен товарен превоз, включително за създаване на услуги по железопътни магистрали. 6. Действия в подкрепа на обновяването или приспособяването на оборудване на железопътни трактори с други материали, използващи алтернативни горива (водород или електричество). Линия на действие 4. Безопасен, устойчив и свързан автомобилен транспорт

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
										7. Изграждане и модернизиране на сигурни зони за паркиране за превозни средства с търговско предназначение и предоставяне на информационни услуги (делегиран регламент (ЕС) № 885/2013). 8. Интелигентни транспортни услуги за пътния сектор (ИТС) при концесии за платени автомагистрала и други услуги за пътна безопасност и опазване на околната среда. 9. Действия в подкрепа на разгръщането на инфраструктура за презареждане с алтернативни горива за тежкотоварни превозни средства по пътната мрежа 10. Действия в подкрепа на обновяването или адаптирането на средства и машини за постигане на устойчиви настилки: намален въглероден отпечатък и редуктори на звука Линия на действие 5. Устойчивост на морския и въздушния транспорт 11. Подкрепа за внедряването на алтернативни горива в пристанищата и летищата. 12. Подкрепа за внедряването на задвижващи алтернативни енергийни технологии в морския сектор. Линия на действие 6. Цифровизация на транспорта 13. Проекти за цифровизация на услугите за пътнически и товарен транспорт на национално равнище. За действия 9 и 11 критериите за подбор отговарят на техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), като се гарантира, че към момента на изграждането на инфраструктурата е осигурена възможност за пренос на възобновяеми и нисковъглеродни газове.
100	C6.I4	M	Присъждане на ECO- INCENTIVES и официално уведомление за започване на работа по Програмата за подкрепа на	Официално уведомление за започване на работа				T4 Г.	2024	Присъждане на най-малко 30 EUR 000 EUR в ECO-INCENTIVES за железопътни и морски цели и започване на работа по проекти, възложени съгласно определенията в букви б), в) и г) от етап 000, чиято парична стойност е най-малко 99 EUR 665.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
			устойчивия и цифров транспорт							
101	C6.I4	M	Устойчив и цифров транспорт: приключване на строителните работи	Официално уведомление за приключване на работата				T2 Г.	2026	Приключване на всички проекти, възложени през четвъртото тримесечие на 4 2022 г. (етап 99) за насърчаване на устойчив и цифров транспорт. Строителните работи са в области, определени в критериите за подбор за възлагане на проекти за второто тримесечие на 4 2022 г. За мерки 10 и 12 критериите за подбор трябва да отговарят на техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), като се гарантира, че към момента на изграждането на инфраструктурата е осигурена възможност за пренос на възобновяеми и нисковъглеродни газове.

Е.3. Описание на инвестициите за подкрепа под формата на заем

Реформа 3 (C6.R3) — Стратегия за енергийна ефективност на националната магистрална мрежа

Целта на тази реформа е публикуването на стратегията за енергийна ефективност в държавната пътна мрежа и създаването на набор от мерки, насочени към подобряване на енергийната ефективност на държавната пътна мрежа.

Настоящата стратегия обхваща най-малко следните елементи:

- а) анализ на енергийните доставки на Националната пътна мрежа;
- б) анализ на настоящото положение на Националната пътна мрежа по отношение на нейното осветление и обосновка на възможните решения;
- в) списък на мерките или действията, които трябва да бъдат извършени в рамките на националната пътна мрежа; и че
- г) план за инвестиции и финансиране за необходимите мерки или действия в системата за осветяване на пътната мрежа със срокове за тяхното изпълнение.

Стратегията ще бъде публикувана през първото тримесечие на 2024 г.

Като част от изпълнението на Стратегията за енергийна ефективност на Националната пътна мрежа, Главна дирекция „Пътни пътища“ ще извърши изчисление на въглеродния отпечатък за 2024 г., резултатите от което ще бъдат представени през 2025 г.

Изпълнението на мярката приключва до 31 декември 2025 г.

Е.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на подкрепата под формата на заем

Вж. таблицата по-долу. Началната дата за всички показатели е 1 февруари, освен ако в описанието на действието не е посочено друго. Сумите в таблицата не включват ДДС.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
L15	C6.R3	M	Стратегия за енергийна ефективност	Публикуване в Официален вестник				T1 Г.	2024	Публикуване в Официален вестник на одобрението на стратегията за енергийна ефективност на националната пътна мрежа, обхващаща елементите в съответствие с описанието на мярката.
L16	C6.R3	M	Изчисляване на въглеродния отпечатък от Генерална дирекция „Пътни превози“	Публикуване на резултатите на официалната онлайн платформа				T4 Г.	2025	Изчисляване на въглеродния отпечатък от Генералната дирекция за пътищата за 2024 г., резултатът от което ще бъде представен през 2025 г. като част от изпълнението на стратегията за енергийна ефективност.

Ж. КОМПОНЕНТ 07: ВНЕДРЯВАНЕ И ИНТЕГРИРАНЕ НА ВЪЗОбНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

В националния план в областта на енергетиката и климата (НПЕК) на Испания за периода 2021—2030 г. се предвижда значителен ръст на навлизането на енергията от възобновяеми източници в Испания, достигайки 74 % в електроенергийния сектор и 42 % в крайното потребление през 2030 г. В този контекст целта на този компонент на испанския план за възстановяване и устойчивост е да се увеличи използването на енергия от възобновяеми източници чрез следните елементи:

- а) разработване на ясна и предвидима регулаторна рамка, която насърчава инвестициите във възобновяеми енергийни източници;
- б) създаването и консолидирането на промишлената верига за създаване на стойност в областта на възобновяемите енергийни източници;
- в) подкрепа за иновативни източници на технологии за производство на енергия от възобновяеми източници, включително тяхното интегриране в крайната употреба; и че
- г) развитието на „зелени“ умения.

Освен това компонентът има за цел по-специално да насърчи внедряването на енергия от възобновяеми източници на испанските острови, както и участието на гражданите чрез общности за енергия от възобновяеми източници.

Компонентът е свързан с насърчаването на инвестициите в иновации и енергийна ефективност (специфична за всяка държава препоръка 3 2019). С него също така се насърчават публичните и частните инвестиции и екологичният преход (специфична за всяка държава препоръка 3 2020).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

Ж.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C7.R1) — Регулаторна рамка за насърчаване на производството на енергия от възобновяеми източници

Целта на тази мярка е да се укрепи регулаторната рамка за насърчаване на производството на енергия от възобновяеми източници, за да се повиши сигурността и да се насърчат частните инвестиции във възобновяеми енергийни източници, да се премахнат пречките пред внедряването на възобновяеми енергийни източници и да се подобрят тяхната интеграция в околната среда, електрическата система и в различни сектори.

Мярката включва редица законодателни и регулаторни стъпки, включително:

- приемането на Кралски указ 23/2020 през юни 2020 г., с който се създава нова тръжна система за производство на енергия от възобновяеми източници и се подобрява механизмът за достъп на производството на енергия от възобновяеми източници до електроенергийната мрежа;
- приемането на Кралски указ 960/2020 през ноември 2020 г., който повишава предвидимостта на приходите, които ще бъдат получени от производството на енергия от възобновяеми източници в новите търгове;
- Кралски указ 1183/2020 от декември 2020 г., който урежда условията за достъп и присъединяване за производството на енергия от възобновяеми източници в съответствие с разпоредбите на Кралски законодателен указ 23/2020; и че
- Законът за изменението на климата и енергийния преход, който се предвижда да бъде приет през първата половина на 2021 г., с който ще бъдат определени в закон целите за енергията от възобновяеми източници за 2030 г. и целта за неутралност по отношение на климата до 2050 г. (включително електроенергийна система от 100 %). Този закон включва и елементи, които са от значение за други компоненти в плана (като например намаляване на административните пречки и изисквания за инсталирането на обществени зарядни точки).

Изпълнението на мярката приключва до 30 юни 2023 г.

Реформа 2 (C7.R2) — Национална стратегия за собствено потребление

Целта на тази мярка е да се стимулира потреблението на собствена електроенергия като алтернативна форма на производство на енергия от възобновяеми източници, да се определят цели в тази област за периода 2021—2030 г. и да се набележат и разработят мерки за смекчаване на основните пречки пред тяхното внедряване. Потреблението на собствена електроенергия допринася за интегрирането на производството на енергия от възобновяеми източници в сградите и градската среда и стимулира местната заетост.

Мярката включва приемането от испанското правителство на национална стратегия за собствено потребление през втората половина на 2021 г. с цел намаляване на административните пречки пред собственото потребление. В стратегията се набелязват текущото и потенциалното положение в Испания и се набелязват мерки, насочени към: а) по-добра координация между администрациите; б) разпространение на информация сред потребителите и повишаване на осведомеността; в) определяне на съществуващите съответни умения, както и възможности за допълнително обучение, свързани с внедряването на собствено потребление.

Мярката е насочена към изпълнението на ключови елементи от националната стратегия за самостоятелно потребление, включително публикуването на насоки относно начините за насърчаване на потреблението на собствена електроенергия и завършването на обучения, насочени към подобряване на необходимите умения.

Изпълнението на мярката приключва до 30 юни 2023 г.

Реформа 3 (C7.R3) — Развитие на енергийните общности

Целта на тази мярка е да се развиват енергийни общности, за да се стимулира участието на гражданите в енергийния преход чрез общности за енергия от възобновяеми източници и граждански енергийни общности. Мярката ще подпомогне обучението, процесите на участие и изграждане на общности, както и подкрепата за конкретни проекти.

Мярката възлага първи пилотен проект за енергийни общности въз основа на конкурентна покана за участие в търг, за да се докаже жизнеспособността на този модел. Тя изпълнява 37 пилотни проекта с участието на местната общност до края на 2024 г., с пътна карта на осъществяваните действия и набелязване на подходящи бъдещи стъпки. Тези проекти се основават на енергия от възобновяеми източници.

Изпълнението на мярката приключва до 31 декември 2024 г.

Реформа 4 (C7.R4) — Рамка за иновации и технологично развитие в областта на енергията от възобновяеми източници

Тази мярка укрепва рамката за иновации и технологично развитие на редица възобновяеми енергийни източници и допринася за напредъка към постигането на целта от 100 % възобновяеми източници на енергия в търсенето на енергия. Възобновяемите източници, обхванати от тази мярка, включват вятърна енергия от разположени в морето инсталации и биогаз. Мярката също така улеснява научноизследователската и развойна дейност в областта на технологиите за енергия от възобновяеми източници.

Мярката включва публикуването на пътна карта за вятърна енергия от разположени в морето инсталации и друга морска енергия. Целта на тази пътна карта е да се намалят административните пречки пред развитието на този източник на възобновяема енергия. Поспециално пътната карта има за цел: а) насърчаване на научните изследвания, развойната дейност и иновациите чрез по-гъвкава регулаторна рамка и чрез укрепване на технологичните центрове и платформите за изпитване на нови прототипи; б) да се определят възможностите и полезните взаимодействия с ключови промишлени сектори; в) разработване на подходяща регулаторна рамка за внедряването в Испания (особено на плаващи технологии); и г) да определят мерки за свеждане до минимум на въздействието върху околната среда (като същевременно се стремят да опростят административните процедури). С мярката се изпълняват ключовите регулаторни мерки, посочени в пътната карта, за да се насърчат ветроенергийните паркове в морето, да се стимулират научноизследователската и развойната дейност и да се подкрепи внедряването на плаващи технологии.

Вторият елемент на тази мярка е публикуването на пътна карта за биогаз, в която се анализират подходящите регулаторни и секторни инструменти за насърчаване на биогаза, с акцент върху ефективното използване на този енергиен източник (например в агропромишлени приложения и за тежкотоварни превозни средства, при които електрификацията все още не е алтернатива). Тази част от реформата се отнася до изпълнението на ключови дейности от пътната карта за биогаз, включително: а) създаването на система от гаранции за произход за възобновяеми газове, насочена към насърчаване на инвестициите в биогаз и към декарбонизация на сектори като промишлеността и транспорта; б) разработването на инструмент за изчисляване на приноса на биогаза за декарбонизацията; и в) предварителни проучвания за осъществимост с цел насърчаване на изграждането на съоръжения за производство на биогаз.

Изпълнението на мярката приключва до 30 юни 2023 г.

Инвестиция 1 (C7.I1) — Развитие на иновативни възобновяеми енергийни източници, интегрирани в сгради и производствени процеси

Целта на тази мярка е да се насърчи развитието на иновативни възобновяеми енергийни източници и тези, които трябва да бъдат интегрирани в сградите и в производствените процеси. Тя подкрепя потреблението на собствена електроенергия от възобновяеми източници и технологиите, които все още не са напълно конкурентоспособни, включително електрическите и топлинните възобновяеми източници в селскостопанския сектор, възобновяемите източници, насочени към нуждите на жилищния сектор и сектора на услугите за охлаждане/отопление, топлинната енергия от възобновяеми източници за промишлени процеси, биоенергията и морските възобновяеми източници. Подкрепата ще бъде под формата на инвестиционна помощ, която ще се предоставя чрез търгове, гарантиращи икономически ефективен резултат, или чрез пряка капиталова подкрепа за проекти за енергия от възобновяеми източници. Инвестицията също така ще подкрепи преквалификацията и повишаването на квалификацията в областта на производството на енергия от възобновяеми източници.

До първата половина на 3 800 г. в рамките на тази инвестиция се инсталират най-малко 2 026 MW иновативно производство на енергия от възобновяеми източници или производство на енергия от възобновяеми източници с добавена стойност.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 2 (C7.I2) — Устойчива енергия на островите

Тези инвестиции ще подкрепят устойчивата енергия на испанските острови (Канарските и Балеарските острови) като част от по-широка стратегия за подкрепа на енергийния преход на островите, по-специално чрез подкрепа за проекти за навлизане и интегриране на енергията от възобновяеми източници в островните и извъностровните системи. Това е в съответствие с националния план на Испания в областта на енергетиката и климата, който включва действия за декарбонизация на островите и намаляване на зависимостта им от нефт.

Конкретните инвестиции, които ще бъдат подкрепени, включват възобновяеми източници на електроенергия, решения за съхранение и интелигентни проекти (като част от програмата „Интелигентни острови“). Част от дейностите по тази инвестиция ще разчитат на знанията, придобити чрез програмата „Чиста енергия за островите в ЕС“.

В рамките на тази инвестиция се инсталират най-малко 180 MW производство на енергия от възобновяеми източници, както и най-малко 600 действия, проекти или програми, които са подкрепени или се изпълняват, включително: програми или офиси за динамизация, пътни карти на островите, инвестиционни проекти или проекти за помощ, свързани с програмите „Интелигентни острови „или „Чиста енергия за островите в ЕС“, проекти за устойчива енергия от възобновяеми източници или проекти за съхранение на енергия от възобновяеми източници.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Ж.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Вж. таблицата по-долу. Началната дата за всички показатели е 1 февруари 2020 г., освен ако в описанието на действието не е посочено друго. Сумите в таблицата не включват ДДС.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделени е	Базова линия	Цел	Q	Година	
102	C7.R1	М	Влизане в сила на Кралски законодателен указ 23/2020 (енергийни мерки)	Разпоредба на Кралски декрет-закон 23/2020 относно влизането в сила				T4 Г.	2020	Кралски законодателен указ 23/2020 одобрява енергийни мерки, насочени към определяне на правното основание за нова тръжна схема, определяне на нови участници в енергийния сектор, като например независими доставчици на агрегирани услуги и общности за енергия от възобновяеми източници, и допринасяне за рационализиране на разрешенията за достъп и присъединяване.
103	C7.R1	М	Влизане в сила на Кралски указ 960/2020 (икономически режим за енергията от възобновяеми източници)	Разпоредба от Кралски указ 960/2020 относно влизането в сила				T4 Г.	2020	Кралски указ 960/2020 урежда икономическия режим за енергията от възобновяеми източници
104	C7.R1	М	Влизане в сила на Кралски указ 1183/2020 (присъединяване на възобновяеми енергийни източници към електроенергийната мрежа)	Разпоредба от Кралски указ 1183/2020 относно влизането в сила				T4 Г.	2020	Кралски указ 1183/2020 урежда хибридикацията и разпореждането за достъп до и присъединяване на възобновяеми енергийни източници към електроенергийната мрежа.
105	C7.R1	М	Влизане в сила на Закона за изменението на климата и енергийния преход	Разпоредба в Закона за изменението на климата и енергийния преход към датата на влизане в сила				T2 Г.	2021	Законът за изменението на климата и енергийния преход осигурява алтернативна регулаторна стабилност на разработването на възобновяеми ресурси, намалени административни пречки и минимални изисквания за инсталирането на обществени зарядни точки в експлоатация.
106	C7.R1	Т	Допълнителен производствен капацитет за енергия от възобновяеми източници	—	Брой (MW)	0	6 000	T2 Г.	2023	Кумулативен допълнителен производствен капацитет за енергия от възобновяеми източници, подкрепен съгласно новата благоприятна законодателна рамка, включена в реформа C7.R1 (включително тръжния механизъм, създаден с RD 960/2020, новия регламент относно разрешенията за достъп и присъединяване и относно хибридикацията): присъдени са най-малко 6 000 MW
107	C7.R1	Т	Кумулативни допълнителни мощности за енергия от	—	Брой (MW)	0	6 000	T2 Г.	2023	Кумулативни допълнителни мощности за енергия от възобновяеми източници, инсталирани в Испания през първото тримесечие на 1 2020 г. — третото тримесечие на 42023 г.,

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделени е	Базова линия	Цел	Q	Година	
			възобновяеми източници, инсталирани в Испания							съгласно новата благоприятна законодателна рамка, включена в реформа C7.R1 (включително тържния механизъм, създаден с RD 960/2020, новия регламент относно разрешенията за достъп и присъединяване и относно хибридацията): построени са най-малко 6 000 MW
108	C7.R2	М	Национална стратегия за собствено потребление	Публикуване на уебстраница				T4 Г.	2021	Приемане от Министерския съвет и публикуване на правителствена интернет страница на Националната стратегия за собствено потребление с цел намаляване на административните пречки пред потреблението на собствена електроенергия.
109	C7.R2	М	Приключване на мерките по Националната стратегия за собствено потребление	Публикуване на резултатите на уебстраницата				T2 Г.	2023	Приключване на ключови мерки в рамките на националната стратегия за собствено потребление, включително: публикуването на уебсайта на Министерството на екологичния преход на технически насоки и насоки за общините относно начините за насърчаване на потреблението на собствена електроенергия и завършването на обучения за подобряване на необходимите технически умения относно възобновяемите източници на потребление на собствена електроенергия от възобновяеми източници за най-малко 500 специалисти.
110	C7.R3	М	Пилотен проект за енергийни общности	Публикуване на уебстраница				T2 Г.	2022	Възлагане на първия пилотен проект за енергийни общности въз основа на покани за участие в търг, за да се докаже жизнеспособността на този модел.
111	C7.R3	Т	Приключване на свързани с енергетиката пилотни проекти в местните общности	—	Номер	0	37	T4 Г.	2024	Приключване на най-малко 37 пилотни проекта, свързани с енергетиката, с участието на местната общност, въз основа на пътна карта, в която се посочват извършените действия и следващите стъпки напред. Тези пилотни проекти могат да включват процеси на участие, подкрепа за създаването на местни енергийни общности или за самите проекти за енергия от възобновяеми източници.
112	C7.R4	М	Пътна карта за вятърна енергия от разположени в морето инсталации и други морски енергийни източници	Публикуване на уебстраница				T4 Г.	2021	Публикуване на Пътната карта за вятърна енергия от разположени в морето инсталации и други морски енергийни източници с цел намаляване на административните пречки пред развитието на този източник на възобновяема енергия
113	C7.R4	М	Влизане в сила на регулаторните мерки, посочени на картата за вятърна енергия от разположени в	Разпоредби в регулаторните мерки при влизане в сила				T2 Г.	2023	Влизане в сила на ключовите регулаторни мерки, посочени в картата за вятърна енергия от разположени в морето инсталации и друга морска енергия, за насърчаване на научните изследвания и иновациите и за подпомагане на внедряването на плаващи

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделени е	Базова линия	Цел	Q	Година	
			морето инсталации и друга морска енергия							технологии. Тези ключови мерки включват: окончателно одобрение на планове за морско пространствено планиране, подобрена координация на планирането на мрежата и стратегията за разположени в морето инсталации и актуализиране на регулаторната рамка.
114	C7.R4	M	Приключване на мерките, набелязани в пътната карта за биогаз	Публикуване на уебстраница				T2 Г.	2023	Приключване на ключовите мерки, определени в пътната карта за биогаз, включително създаването на схема за гаранции за произход за възобновяеми газове, за подобряване на конкурентоспособността на биогаза и за насърчаване на инвестициите в производството на биогаз, като се гарантира по-бърза декарбонизация в сектори като промишлеността и транспорта.
115	C7.I1	M	Търг за инвестиционна подкрепа за иновационен капацитет или капацитет с добавена стойност за енергия от възобновяеми източници	Публикуване в ОВ				T2 Г.	2022	Публикуване в ОВ на първия търг за инвестиционна подкрепа за иновационен капацитет или капацитет с добавена стойност за енергия от възобновяеми източници
116	C7.I1	M	Нови проекти, технологии или инсталации за инфраструктура за енергия от морски възобновяеми източници	Решение за възлагане/решение на инвестиционния орган				T2 Г.	2023	Най-малко 6 разработки, възложени за насърчаване на нови проекти, технологии или инсталации за морска инфраструктура за енергия от възобновяеми източници. Разработките през 6 г. следва да допринесат за изпълнението на проекти за енергия от морски възобновяеми източници в Испания. Развитието може да включва МСП с дейност в областта на енергията от морски възобновяеми източници, които получават безвъзмездни средства, заеми или капиталови инвестиции, участват в обществени поръчки за продукти в предпазарен стадий, както и безвъзмездни средства, предоставени пряко на морски проекти за енергия от възобновяеми източници или на прототип на морска енергия от възобновяеми източници за производство или внедряване на нови технологии.
117	C7.I1	T	Допълнителен производствен капацитет за иновативна енергия или енергия от възобновяеми източници с добавена стойност	—	Брой (MW)	0	3 800	T2 Г.	2026	Кумулативен допълнителен производствен капацитет за енергия от възобновяеми източници за иновативен капацитет или капацитет за енергия от възобновяеми източници с добавена стойност (инсталиран е най-малко 3 800 MW)
118	C7.I2	M	Служба „Чиста енергия и интелигентни проекти за островите“	Публикуване на уебстраница				T2 Г.	2023	Създаване на Службата за чиста енергия и интелигентни проекти за островите с цел управление на програмите за подкрепа по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост. Службата

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделени е	Базова линия	Цел	Q	Година	
										координира динамиката и развитието на енергийния преход на островите.
119	C7.I2	T	Приключване на проекти в подкрепа на енергийния преход на островите	—	Номер	0	600	T3 Г.	2025	Най-малко 600 действия, проекти или програми, подкрепени или изпълнени, включително: програми или офиси за динамизация, пътни карти на островите, инвестиционни проекти или проекти за помощ, свързани с чиста енергия за островите в ЕС или програмите за интелигентни острови, проекти за възобновяема енергия или устойчиво съхранение.
120	C7.I2	T	Допълнителен производствен капацитет за енергия от възобновяеми източници на островите	—	Брой (MW)	0	180	T2 Г.	2026	Кумулативен допълнителен производствен капацитет за енергия от възобновяеми източници, закупен чрез търгове за мощности от възобновяеми източници на островите (инсталирани са най-малко 180 MW).

3. КОМПОНЕНТ 8: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА, ИНТЕЛИГЕНТНИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИ МРЕЖИ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ГЪВКАВОСТ И СЪХРАНЕНИЕ

Националният план в областта на енергетиката и климата (НПЕК) на Испания има за цел до 2030 г. дялът на енергията от възобновяеми източници в крайното потребление на енергия да бъде 42 %. Интегрирането на нарастващо количество производство на електроенергия от възобновяеми източници (което се очаква да достигне 74 % от търсенето през 2030 г. и 100 % до 2050 г.) изисква редица допълнителни инвестиции в цифровизацията на мрежата, съхранението и управлението на търсенето. По-специално периодичността и частичната предвидимост на технологиите за енергия от възобновяеми източници означават, че съхранението на енергия играе важна роля, за да се осигури гъвкавост на системата и да се гарантира стабилността на мрежата.

В този контекст този компонент на испанския план за възстановяване и устойчивост преследва следните цели:

- а) Разработване на по-гъвкава, децентрализирана и динамична енергийна система, способна ефективно и безопасно да поглъща по-високи нива на производство на енергия от възобновяеми източници;
- б) Разработването на нови иновативни бизнес модели; и че
- в) Участието на нови участници в електроенергийната система (производители, доставчици и потребители, в допълнение към операторите на съоръжения за съхранение и доставчиците на агрегирани услуги) и по-гъвкава регулаторна рамка, способна да се адаптира към новите нужди, чрез регулаторни лаборатории.

Компонентът насърчава инвестициите в иновации и в енергийна ефективност и насърчава приемането на ефективни политики за насърчаване на иновациите (специфична за всяка държава препоръка 3 2019). Тя също така насърчава публичните и частните инвестиции и насърчава екологичния преход (специфична за всяка държава препоръка 3 2020).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

3.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C8.R1) — Осигуряваща рамка за интегрирането на възобновяемите енергийни източници в енергийната система: мрежи, съхранение и инфраструктура

Целта на тази мярка е да се даде възможност за прозрачна и стабилна регулаторна рамка, която създава сигурност и дава възможност за по-голямо интегриране на възобновяемите енергийни източници в енергийната система чрез инвестиции в мрежи, съхранение и инфраструктура.

Реформата включва дългосрочната стратегия за декарбонизация за 2050 г. („ELP 2050“). Целта на тази стратегия е да се постави основата за стратегическа и регулаторна рамка за ефективно интегриране на енергията от възобновяеми източници в гъвкава и интелигентна енергийна система. Сред целите на ELP 2050 са: а) намаляване на емисиите на парникови газове с 90 % в сравнение с 1990 г. (неутралност по отношение на климата); б) постигане на 97 % дял на

възобновяемите енергийни източници в крайното потребление на енергия; и в) система за 100 % възобновяема електроенергия.

Изпълнението на мярката приключва до 31 март 2021 г.

Реформа 2 (C8.R2) — Стратегия за съхранение на енергия и адаптиране на регулаторната рамка за внедряване на акумулирането на енергия

Тази мярка има за цел разработването, одобряването и внедряването на регулаторна и стратегическа рамка за насърчаване на съхранението на енергия. Реформата осигурява необходимата рамка за планираните инвестиции по К8.И1 и К8.ИЗ, свързани съответно с внедряването на акумулирането на енергия и новите бизнес модели в енергийния преход.

Реформата включва одобрението от страна на испанското правителство на стратегията за съхранение на енергия. Целта на тази стратегия е да се осигурят 20 GW съхранение на енергия през 2030 г. и 30 GW през 2050 г.

Реформата включва три законодателни и регулаторни акта: I) Кралски указ 1183/2020 за регулиране на достъпа до мрежата за съоръжения за съхранение; II) циркулярно писмо 1/2021 на *Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia* за установяване на методиката и условията за достъп и присъединяване към преносните и разпределителните мрежи на съоръженията за производство на електроенергия; III) резолюция на *Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia* от 10 декември 2020 г., с която се урежда участието на съоръжения за акумулиране на енергия в предоставянето на спомагателни услуги.

Изпълнението на мярката приключва до 30 юни 2022 г.

Реформа 3 (C8.R3) — Развитие на регулаторната рамка за агрегиране, управление на търсенето и услуги за гъвкавост

Целта на тази мярка е да се разработи регулаторната рамка, необходима за развитието на интелигентна и динамична енергийна система, включително: I) регулирането на услугите за управление на търсенето и на услугите за гъвкавост в националната регулаторна рамка, ii) разработването на регулаторна рамка за обхващане на различните услуги за гъвкавост и iii) разработването на рамка за гарантиране на достъпа на потребителите до техните данни за потреблението на енергия.

Реформата е в съответствие с националния план в областта на енергетиката и климата, в който изрично се признава необходимостта от определяне на техническите изисквания за участие в съществуващите и развиващите се пазари на участници, предлагащи енергия от възобновяеми източници, оператори за акумулиране на енергия и доставчици на услуги за оптимизация на потреблението.

В националния план за енергетиката и климата също така се подчертава необходимостта от развитие на статута на доставчиците на агрегирани услуги, по-специално на независимите доставчици на агрегирани услуги, за да се улесни тяхното участие на пазара. За тази цел реформата предвижда създаването на статут на независим доставчик на агрегирани услуги за търсене чрез Кралски декрет-закон 23/2020, за да се даде възможност за навлизане на нови участници на пазара на дребно.

В допълнение към подкрепата за националния план в областта на енергетиката и климата реформата транспонира Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия, в която се

определя задължението да се гарантира участието на потребителите на пазарите, включително чрез оптимизация на потреблението, да се насърчава участието на потребителите на индивидуална или агрегирана основа или чрез независими доставчици на агрегирани услуги, както и да се даде възможност за използване на гъвкавост в разпределителните мрежи.

Изпълнението на мярката приключва до 31 декември 2023 г.

Реформа 4 (C8.R4) — Регулаторни лаборатории или изпитателни легла

Целта на тази мярка е да се разработят регулаторни изпитателни платформи (лаборатории) в националната регулаторна рамка, като се даде възможност за въвеждането на нови продукти или технологични решения, изключения или регулаторни предпазни мерки, за да се подпомогне улесняването на научните изследвания и иновациите в енергийния сектор. Реформата е пряко свързана с реформа C8.R3 и инвестиция C8.I3.

Регулаторните лаборатории дават възможност на промишлеността да изпитва нови технологии, системи и услуги, свързани с гъвкавостта, оптимизацията на потреблението и акумулирането на енергия, в безопасна среда, в която заинтересованите страни могат да се запознаят с иновативни решения, без да подлежат на възпрепятстване на регулаторните изисквания. Освен това лабораториите предвиждат двустранен регулаторен диалог между администрацията и регулатора, който ускорява и улеснява прегледа на съществуващите разпоредби и ги адаптира към навлизането на нови агенти на пазара. Очаква се това да улесни създаването на технологични стартиращи предприятия, като им даде възможност да тестват своите бизнес модели.

Реформата включва приемането на кралски указ относно разработването на регулаторни лаборатории, за да се даде възможност за разработването на нови пилотни проекти с цел насърчаване на научните изследвания и иновациите в електроенергийния сектор.

Изпълнението на мярката приключва до 30 юни 2023 г.

Инвестиция 1 (C8.I1) — Внедряване на акумулирането на енергия

Целта на тази мярка е да се разгърне акумулирането на енергия чрез стартиране на инициативи за подкрепа и инвестиции в две основни области:

- а) Разработване на широкомащабно съхранение. Широкомащабното съхранение е необходимо за интегриране на по-големи количества производство на енергия от възобновяеми източници и за предоставяне на услуги на системата — от регулиране на честотата, поддръжка на рамката (гъвкавост) или черен старт; и че
- б) Насърчаване на съхранението зад измервателния уред и интегрирано на секторно равнище. Технологиите зад измервателния уред могат да включват съоръжения за собствено потребление, литиеви батерии и системи за съхранение на топлина.

Предложената инвестиция се подкрепя в рамката, определена от реформите на този компонент, по-специално реформи C8.R1 и C8.R2, които осигуряват правната и стратегическата основа за ефективно разгръщане на акумулирането на енергия.

Мярката се изпълнява чрез иновативни проекти за съхранение, които допринасят за енергийния преход, по-специално за да се осигури нова гъвкавост на енергийния сектор, включително интегрирането на възобновяеми енергийни източници. Най-малко пет иновативни проекта за акумулиране на енергия трябва да са в експлоатация, еквивалентни на сумарна инсталирана мощност от най-малко 660 MW (или еквивалентна обща доставка на енергия (MWh)).

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 2 (C8.I2) — Цифровизация на мрежите

Тази мярка предоставя подкрепа за инвестиции, свързани с цифровизацията на разпределителните мрежи, като целта е те да бъдат приведени в съответствие с изискванията, необходими за осъществяване на енергийния преход. Необходимостта от цифровизация на електроенергийните мрежи е част от Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия, в която се посочва, че държавите членки следва да насърчават модернизацията на мрежите, например чрез въвеждането на интелигентни мрежи. Цифровизацията на мрежите е необходима за постигане на напредък в трансформацията на енергийната система с по-голямо присъствие на енергия от възобновяеми източници, за да има сигурна и устойчива електроенергийна система. То е от особено значение за териториите извън полуострова, характеризиращи се с по-голяма уязвимост и енергийна зависимост.

Общата цел на мярката е да се повиши конкурентоспособността на електроенергията, като се ускори електрификацията на икономиката. За тази цел мярката предвижда първоначален механизъм за подкрепа с цел максимално увеличаване на потенциала, предлаган от цифровизацията на мрежите, чрез: i) намаляване на загубите и разливите от производството на енергия от възобновяеми източници ii) насърчаване на участието на търсенето в управлението на електроенергийната система и iii) оптимизиране на конфигурацията на мрежата.

Мярката включва възлагането на поне 35 иновативни проекта за цифровизация (за интелигентно разпределение на електроенергия) на разпределителни дружества.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2023 г.

Инвестиция 3 (C8.I3) — Нови бизнес модели в енергийния преход

Тази мярка включва инвестиции и механизми за подкрепа, насочени към стимулиране на нови бизнес модели за прехода, свързан с внедряването на акумулирането на енергия, както и неговото управление и рециклиране през втория му жизнен цикъл, управление на търсенето, доставчици на агрегирани услуги, услуги за гъвкавост, достъп до данни и лаборатории. По-специално мярката включва:

- а) Подкрепа за разгръщането на доставчици на агрегирани услуги на националния пазар на електроенергия, със специален акцент върху независимите доставчици на агрегирани услуги чрез инсталиране на измервателно оборудване в реално време (измерване на разпределението) и контролни и комуникационни центрове, както и насърчаване на платформи за агрегиране;
- б) Внедряването на съоръжения за съхранение по цялата верига за създаване на стойност;
- в) Подкрепа за проекти за управление на търсенето в различни потребителски профили (голяма промишленост, МСП, общности за възобновяема енергия/граждански енергийни общности, доставчици на агрегирани услуги и др.);
- г) Призовава заявленията да извършват регулаторни изпитателни платформи под формата на пряка, конкурентна помощ или споразумения за сътрудничество; и че
- д) Подкрепа за стартиращи предприятия или иновативни инициативи в областта на енергетиката.

Инвестицията е тясно свързана с реформа C8.R4, която има за цел да разработи регулаторни лаборатории за иновативни проекти. Тя също така се основава на стратегическата и регулаторната рамка, определена от другите реформи, по-специално реформа C8.R3.

Очаква се поне 18 проекта да бъдат възложени за насърчаване на нови бизнес модели за енергийния преход, включително интелигентно измерване, акумулиране, оптимизация на потреблението, услуги за гъвкавост и данни.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2023 г.

3.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Вж. таблицата по-долу. Началната дата за всички показатели е 1 февруари 2020 г., освен ако в описанието на действието не е посочено друго. Сумите в таблицата не включват ДДС.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
121	C8.R1	М	Одобряване на дългосрочната стратегия за декарбонизация („ELP2050“).	Одобрение от Министерския съвет				T1 Г.	2021	Одобряване на дългосрочната стратегия за декарбонизация („ELP2050“). ELP50 определя основата за определянето на стратегическата и регулаторната рамка за ефективна интеграция на енергията от възобновяеми източници в гъвкава и интелигентна енергийна система, която следва да се разглежда в контекста на по-широкия подход, изложен в НПЕК.
122	C8.R2	М	Влизане в сила на планови, законодателни и регулаторни реформи за насърчаване на разработването на решение за съхранение на енергия.	Разпоредби в законовите и подзаконовите мерки при влизане в сила				T2 Г.	2021	Приемане и влизане в сила на следните планирани, законодателни и регулаторни реформи за насърчаване на разработването на решения за съхранение на енергия: а) Одобряване в Съвета на министрите на стратегията за съхранение на енергия с цел насърчаване на внедряването на акумулирането на енергия чрез 66 конкретни мерки, групирани в 10-те насоки на действие, включени в стратегията. Целта е да се осигурят 20 GW съоръжения за съхранение на енергия през 2030 г. и 30 GW през 2050 г.; б) Публикуване в ОВ на Кралски указ 1183/2020 за регулиране на достъпа до мрежата за съоръжения за съхранение. публикуване в ОВ на циркулярно писмо 1/2021 от <i>Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia</i> за установяване на методиката и условията за достъп и присъединяване към преносните и разпределителните мрежи на съоръженията за производство на електроенергия. г) Публикуване в ОВ на резолюцията от 10 декември 2020 г. за регулиране на участието на съоръжения за акумулиране на енергия в предоставянето на спомагателни услуги
123	C8.R3	М	Влизане в сила на регулаторни мерки за интегриране на гъвкавостта и оптимизацията на потреблението.	Разпоредби в законовите и подзаконовите мерки при влизане в сила				T4 Г.	2023	Разработване на регулаторна рамка за интегриране на гъвкавостта и оптимизацията на потреблението чрез следните действия: а) Публикуване на резолюцията от 10 декември 2020 г. на <i>Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia</i> , с която се адаптират някои оперативни процедури за участие в услуги по балансиране. б) Приемане на законодателство за пълно транспониране на Директива 2019/944 приемане на RDL23/2020 за създаване на статут на независим доставчик на агрегирани услуги
124	C8.R4	М	Влизане в сила на мерки за насърчаване на регулаторните лаборатории за насърчаване на научните изследвания и иновациите в електроенергийния сектор.	Разпоредби на Кралския указ относно влизането в сила				T2 Г.	2022	Публикуване и влизане в сила на Кралски указ относно разработването на регулаторни лаборатории, за да се даде възможност за разработване на нови пилотни проекти с цел насърчаване на научните изследвания и иновациите в електроенергийния сектор. Законодателството дава възможност на промишлеността да изпитва нови технологии, системи и услуги, свързани с гъвкавостта, оптимизацията на

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
										потреблението и акумулирането на енергия, в безопасно и благоприятно пространство, в което заинтересованите страни могат да придобият опит с иновативни решения, без да подлежат на преобладаващите регулаторни изисквания. Освен това това осигурява двустранен регулаторен диалог между администрацията и регулатора, който ускорява и улеснява преразглеждането на съществуващите разпоредби и ги осигурява за навлизането на нови агенти на пазара, като насърчава създаването на технологични стартиращи предприятия, като им дава възможност да тестват своите бизнес модели.
125	C8.I1	T	Възложени иновативни проекти за съхранение	—	Номер	0	5	T4 Г.	2023	Най-малко пет възложени иновативни проекта за акумулиране на енергия, еквивалентни на сумарна инсталирана мощност от най-малко 660 MW или еквивалентна обща доставка на енергия (MWh).
126	C8.I1	T	Функциониращи иновативни проекти за съхранение	—	Номер	0	5	T2 Г.	2026	Функционират най-малко пет иновативни проекта за акумулиране на енергия, еквивалентни на сумарна инсталирана мощност от най-малко 660 MW или еквивалентна обща доставка на енергия (MWh).
127	C8.I2	T	Иновативни проекти за цифровизация за разпределение на електроенергия	—	Номер	0	35	T4 Г.	2023	Най-малко 35 иновативни проекта за цифровизация (включително автоматизация на мрежата), възложени на дистрибуторски дружества, в съответствие с характеристиките и определенията, посочени в циркулярно писмо 6/2019 на <i>Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia</i> .
128	C8.I3	T	Проекти за насърчаване на нови бизнес модели за енергийния преход	—	Номер	0	18	T4 Г.	2023	Най-малко 18 проекта, възложени за насърчаване на нови бизнес модели за енергийния преход, включително интелигентно измерване, акумулиране, оптимизация на потреблението, услуги за гъвкавост и данни.

II. КОМПОНЕНТ 9: Водород от възобновяеми източници

Националният план на Испания в областта на енергетиката и климата за периода 2021—2030 г. има за цел да намали емисиите на парникови газове с 23 % в сравнение с 1990 г. В този контекст основната цел на компонент 9 на испанския план за възстановяване и устойчивост е да се разработят водородни технологии за енергия от възобновяеми източници:

- а. Като средство за съхранение на енергия с цел управление на разликите между търсенето и предлагането на електроенергия, осигурявайки гъвкавост на електроенергийната система.
- б. Чрез насърчаване на тяхното развитие и консолидация по промишлената верига за създаване на стойност, като се има предвид, че тези технологии понастоящем не са готови да функционират при пазарни условия;
- в. Чрез подкрепа за тяхното интегриране в крайните употреби, включително за замяна на водорода с произход от изкопаеми горива в промишлеността; и че
- г. Чрез развиване на „зелени“ умения.

Този компонент на испанския план за възстановяване и устойчивост е насочен към специфичните за всяка държава препоръки за насърчаване на инвестициите в иновации и енергийна ефективност (специфична за всяка държава препоръка 3 2019) и за насърчаване на екологичния преход (специфична за всяка държава препоръка 3 2020).

Компонентът е част от стратегията за енергия от възобновяеми източници, която е в основата на компонент 1 и компонент 6 (използване на водород за целите на мобилността), компонент 7 (производство на енергия от възобновяеми източници) и компонент 8 (съхранение и интелигентни мрежи) на испанския план за възстановяване и устойчивост.

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

II.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C9.R1) — Пътна карта за водорода

Тази мярка осигурява рамка за развитие на водорода от възобновяеми източници в Испания („пътна карта за водорода“). За тази цел в него се определят целите, които трябва да бъдат постигнати до 2030 г. по отношение на инсталирания капацитет по сектори (промишленост и транспорт). Пътната карта за водорода беше одобрена от Министерския съвет през октомври 2020 г. С мярката също така се установяват конкретни средства в подкрепа на изпълнението на пътната карта, като се гарантира, че водородните електролизатори се снабдяват с енергия от възобновяеми източници. Свързаните регулаторни действия включват i) създаване на регулаторен инструмент, който включва определянето и управлението на националните органи, издаващи гаранции за произход за възобновяеми газове, включително водород от

възобновяеми източници; и ii) регулаторен механизъм, с който се определя как се проверява произходът на водорода от възобновяеми източници.

Тази реформа трябва да приключи до 30 юни 2022 г.

Инвестиция 1 (C9.I1) — Схема за подпомагане на водорода от възобновяеми източници, национален проект

Тази мярка има за цел да допринесе за изпълнението на пътната карта за водорода в четири направления на действие.

Тази мярка се състои от публична инвестиция в схема за подпомагане, обхващаща субсидии за подпомагане на производството и навлизането на водород от възобновяеми източници. Схемата функционира чрез предоставяне на финансови стимули чрез отпускане на безвъзмездни средства. Въз основа на инвестициите по МВУ схемата за подпомагане има за цел първоначално да предостави финансиране в размер на най-малко 1 555 000 000 EUR. Схемата се управлява от Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) като партньор по изпълнението.

Мярката има за цел да постигне общ разрешен производствен капацитет на всички електролизьори, включително допълнителна инфраструктура, от най-малко 700 MW.

За да осъществи инвестицията в схемата, Испания приема един или няколко правни инструмента за създаване на схемата, които включват следните елементи:

1. Списък на дейностите, допустими за подпомагане, който включва всички изброени по-долу дейности, наред с другото:
 - Подкрепа, наред с другото, за МСП за укрепване и укрепване на съществуващата испанска верига за създаване на стойност чрез засилване на една или няколко от следните дейности: производствени способности, умения, конкурентоспособност, трансфер на знания и технологии и/или международно измерение;
 - Подкрепа за технологичното развитие или прототипите (като електролизьори, компресори, съдове за съхранение, горивни елементи и транспортни системи на основата на H₂), включително „първи по рода си“ в подкрепа на валидирането на нови усъвършенствани проекти или прототипи, свързани с производството, логистиката на дистрибуцията или потреблението на водород;
 - Подпомагане на интервенции, насочени към подобряване на съоръженията за изпитване или внедряване на нови производствени линии на ключови базови технологии или системи в рамките на веригата за доставки на водород, като например електролизьори или горивни елементи. Те или: i) подобряване на съоръженията или лабораториите за изпитване R ДР I и/или свързаното с тях оборудване; или ii) подобряване на съоръженията и/или осигуряване на ново оборудване (като металообработващи машини) за производство на водородни системи, оборудване или компоненти, свързани с водородни и горивни елементи;
 - Подкрепа за създаване на клъстери за водород от възобновяеми източници, интегриращи широкомащабно производство, преработка и потребление. Целта на поне един от тези клъстери е да се интегрира електролизьор за водород от възобновяеми източници с голям капацитет, който директно доставя водород на местните промишлени потребители. Електролизьорът се снабдява с електроенергия от възобновяеми източници. Полученият в резултат на това водород се интегрира в промишлените процеси и веригите на доставки на дружествата (включително адаптиране и изместване на бизнес моделите от потреблението на водород от

изкопаеми горива), за да се заменят най-малко 5 % от тяхното годишно потребление на водород от изкопаеми горива;

- Подкрепа за внедряването на водород в новаторски проекти с по-малък размер от клъстера. Те въвеждат водород от възобновяеми източници извън рамките на единен промишлен център в изолирани енергийни системи, които позволяват интегрирането на водород от възобновяеми източници в области като транспорта. Очаква се тези интервенции да обхванат производството, разпространението и потреблението на водород от възобновяеми източници, като разширят обхвата в различните сектори и части от територията на Испания;
- Някои от дружествата, подкрепяни чрез облекчението, могат да станат част от ВПОИ в областта на водорода, заедно с дружества от други държави членки, като разчитат на подходяща рамка за сътрудничество в рамките на Съюза за интегриране на националните вериги за създаване на стойност с цел повишаване на конкурентоспособността.

2. Описание на процеса на вземане на решения по схемата: Оценката на заявленията и подборът на бенефициерите, които да бъдат включени в окончателните решения за отпускане на средства или инвестиционните решения по схемата, се вземат от инвестиционен комитет или комитет за техническа оценка и се одобряват с мнозинство от гласовете на независими от правителството членове, което означава, че те трябва да бъдат служители, наети от IDAE и/или други независими експерти. Окончателните решения за възлагане или инвестиционните решения по схемата се ограничават до одобрението (без изменения) или упражняването на право на вето върху решение за възлагане или инвестиционно решение, предложено от инвестиционния комитет или съответния равностоен управителен орган. В случай че някой от кандидатите участва от IDAE и бюджетът за тази покана е недостатъчен за покриване на всички получени заявления, процесът на оценка се подлага на външен одит, както е предвидено в „Plan de Mitigación de Potenciales Conflictos de Interés en Sociedades Participadas“ на IDAE.

3. Изискване за спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди (НЗВ) съгласно Механизма за възстановяване и устойчивост, както е посочено в Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). В случай на обща подкрепа за предприятия (включително собствен капитал и рисков капитал) правният (те) инструмент (и) изключва (т) дружества със значителен акцент¹⁸ в следните сектори: I) производство на енергия от

¹⁸ Счита се, че крайният бенефициер е със „съществен акцент“ върху даден сектор или стопанска дейност, ако този сектор или дейност е определен като съществена част от стопанската дейност на крайния бенефициер съответно по отношение на брутните приходи, печалбата или клиентската база на крайния бенефициер. Брутните приходи, генерирани от ограничения сектор или дейност, във всички случаи не надвишават 50 % от брутните приходи.

изкопаеми горива и свързаните с него дейности¹⁹; II) енергоемки отрасли и/или отрасли с високи емисии на CO₂²⁰; III) производство, отдаване под наем или продажба на замърсяващи превозни средства²¹; IV) събиране, третиране и обезвреждане на отпадъци²², v) преработка на ядрено гориво, производство на ядрена енергия. Освен това правният (те) инструмент (и) изисква (т) спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда от страна на крайните бенефициери на схемите за субсидиране.

4. Изискването крайните бенефициери по схемата да не получават подпомагане от други инструменти на Съюза за покриване на същите разходи.
5. Сумата, обхваната от схемата, и изискването за реинвестиране на всички неизползвани постъпления от схемата в дейностите, изброени по-горе, включително след 2026 г.
6. Изисквания за докладване за инвестициите в областта на климата за схемата за субсидиране²³.

Действията по тази инвестиция трябва да приключат до 31 август 2026 г.

И.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Вж. таблицата по-долу. Началната дата за всички показатели е 1 февруари 2020 г., освен ако в описанието на действието не е посочено друго. Сумите в таблицата не включват ДДС.

¹⁹ С изключение на а) активи и дейности в областта на производството на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01); и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

²⁰ Включително дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели. Когато подпомаганата дейност постига прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни показатели, установени за безплатно разпределяне на квоти за дейности, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

²¹ Замърсяващите превозни средства се определят като превозни средства без нулеви емисии.

²² Това изключение не се прилага за действия в инсталации, предназначени изключително за третиране на нерещиклируеми опасни отпадъци, и за съществуващи инсталации, когато действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепелта от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

²³ От партньора по изпълнението се изисква също така да представя на държавата членка шестмесечен доклад за изпълнението на всеки проект/дейност.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
129	C9.R1	M	Пътна карта за водорода	Одобрение от Министерския съвет				T4 Г.	2020	Одобряване на пътната карта за водорода от Съвета на министрите. В пътната карта за водорода се определят насоките, определени от Испания за развитието на сектора на водорода от възобновяеми източници. За тази цел в него се определят целите, които трябва да бъдат постигнати по отношение на инсталирания капацитет, промишлеността и мобилността до 2030 г.
130	C9.R1	M	Влизане в сила на регламента за установяване на гаранции за произход на възобновяемите газове	Разпоредба в регламента, указваща влизането в сила на регламента				T2 Г.	2022	Влизане в сила на регламента за създаване на национална система за гаранции за произход на газове от възобновяеми източници, включително водород от възобновяеми източници, с която се осигурява 100 % енергия от възобновяеми източници. Системата, която трябва да бъде установена с регулаторния инструмент, включва определянето на национални издаващи органи и приемането на тяхното управление; и регулаторен механизъм, с който се определя как се проверява възобновяемият произход на водорода.
131	C9.I1	M	Схема за подпомагане на водорода от възобновяеми източници: Създаване на схемата	Влизане в сила на съответния (те) правен (и) инструмент (и)				T2 Г.	2023	Влизане в сила на правния (те) инструмент (и) за създаване на схема за подпомагане, възлизаща на бюджета на инвестицията, в съответствие с изискванията, посочени в описанието на мярката.
132	C9.I1	T	Схема за подпомагане на водорода от възобновяеми източници: Правни споразумения, подписани с крайните бенефициери, или публикувани окончателни решения за възлагане (I)	Влизане в сила на правни споразумения за финансиране или публикуване на окончателни решения за възлагане		0	30 %	T2 Г.	2023	IDAE е публикувала окончателните решения за възлагане или влизането в сила на споразумения за финансиране с крайни бенефициери за най-малко 30 % от инвестициите по MBV в схемата за подпомагане (включително непреките разходи).
133	C9.I1	T	Схема за подпомагане на водорода от	Влизане в сила на правни споразумения		30 %	75 %	T4 Г.	2025	IDAE е публикувала окончателните решения за възлагане или влизането в сила на споразумения за финансиране с крайни бенефициери за най-малко 75 % от инвестициите по MBV в схемата за подпомагане (включително непреките разходи).

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базовалиния	Цел	Q	Година	
			възобновяеми източници: Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери, или публикувани окончателни решения за възлагане (II)	за финансиране или публикуване на окончателни решения за възлагане						
134	C9.II	T	Схема за подпомагане на водорода възобновяеми източници: Публикувани са правни споразумения, подписани с крайните бенефициери, или окончателни решения за възлагане.	Влизане в сила на правни споразумения за финансиране или публикуване на окончателни решения за възлагане.		75 %	100 %	T3 Г.	2026	IDAЕ е публикувала окончателните решения за възлагане или влизането в сила на споразумения за финансиране с крайни бенефициери за 100 % от инвестициите по MBY в схемата за подпомагане (включително непреките разходи).
135	C9.II	M	Схема за подпомагане на водорода възобновяеми източници: Министерството е завършило инвестицията	Удостоверение за прехвърляне				T3 Г.	2026	Испания прехвърля най-малко 1 555 милиона евро на IDAE за схемата за подпомагане.

Й. КОМПОНЕНТ 10: СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД

Този компонент на испанския план за възстановяване и устойчивост е насочен към икономическото и социалното въздействие в географските райони, засегнати от затварянето на въглищните мини и въглищните/ядрените електроцентрали, което беше допълнително утежнено от въздействието на пандемията от COVID-19 и затварянето на топлоелектрическите централи. Допълнителна цел е да се промени производственият модел и да се стимулира трансформацията в подкрепа на по-устойчив икономически и социален модел на териториите за бъдещето. Стратегията е разработена успоредно с испанския териториален план на Фонда за справедлив преход (ФСП), който е предназначен да има по-широк обхват, по-дълъг срок и по-стратегически акцент върху развитието и подкрепата на бизнеса.

Компонентът допринася за изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки, свързани с подпомагане на заетостта чрез мерки за запазване на работните места, ефективни стимули за наемане на работа и развитие на умения (специфична за всяка държава препоръка 2 2020); насърчаване на публичните и частните инвестиции в подкрепа на екологичния преход (специфична за всяка държава препоръка 3 2020); и да се засили сътрудничеството между различните равнища на управление (специфична за всяка държава препоръка 4 2019).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

Й.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C10.R1) — Протоколи за справедлив преход

През февруари 2020 г. правителството одобри стратегията за справедлив преход, както е отразено в националния план в областта на енергетиката и климата (НПЕК). В контекста на настоящата стратегия и в рамките на испанския план за възстановяване и устойчивост с тази реформа се установяват 12 протокола за справедлив преход, обхващащи всяка област, засегната от затварянето на въглищни мини и електроцентрали, работещи с въглища. Всеки от протоколите за справедлив преход обхваща най-малко зона, засегната от затварянето на въглищна електроцентрала. Протоколите представляват инструменти за екологична, икономическа и социална устойчивост на засегнатите територии. Акцентът е поставен, *наред с другото*, върху поддържането и създаването на работни места, насърчаването на диверсификацията и специализацията, повишаването на привлекателността на районите за борба с обезлюдяването и възстановяването на околната среда на земята. Тези протоколи включват сътрудничеството на съответните местни участници (публични и частни, включително предприятия, социални партньори, образователен сектор, НПО и др.).

Тази реформа включва и създаването на Института за справедлив преход. Целта на Института е да определи и приеме действия, които гарантират справедливо третиране на работниците и териториите, засегнати от прехода към нисковъглеродна икономика, свеждане до минимум на отрицателното въздействие върху заетостта и населението на тези територии и оптимизиране на възможностите на процеса на трансформация. Основните функции на Института са да

насърчава разработването на промишлени политики, научноизследователската и развойната дейност, насърчаването на икономическата дейност, заетостта и професионалното обучение.

Мярката включва също така създаването на консултативен съвет, съставен от представители на министерските отдели и представители на местните и регионалните власти, който да предоставя съвети и да оценява въздействието на политиките за справедлив преход.

Изпълнението на мярката приключва до 30 юни 2023 г.

Инвестиция 1 (C10.I1) — Инвестиции в справедлив преход

Протоколите за справедлив преход се придружават от инвестиции в териториите с цел:

- а) създаване на работни места и подкрепа за краткосрочната дейност;
- б) ускоряване на промяната чрез съсредоточаване върху по-малки по мащаб пилотни проекти, които, ако бъдат счетени за успешни, ще бъдат разширени в контекста на ФСП; и че
- в) насърчаване на икономическото развитие, допринасяне за социалното и териториалното сближаване.

Проектите са насочени към четири конкретни области:

- i. Планове за възстановяване на околната среда (напр. повторно залесяване или възстановяване на растителността) за закрити или изоставени миннодобивни обекти и земи с влошено качество в съседство с топло- или атомни електроцентрали, обхващащи най-малко 2 000 хектара рехабилитирана земя. Като част от тези планове следва да бъдат демонтирани инсталации и минни съоръжения, а почвата да бъде рехабилитирана и подложена на процеси на повторно залесяване или възстановяване на растителността, инсталации за енергия от възобновяеми източници или екологично алтернативно икономическо развитие;
- ii. Най-малко 130 екологични, цифрови и социални инфраструктурни проекта в общини и територии в преход към нисковъглеродна икономика, с обща финансова инвестиция от най-малко 102 EUR. Проектите обхващат редица области, включително: рехабилитация на инфраструктурата и обществените сгради; иновативни проекти за комуникация между общини или изолирани райони от населението въз основа на решения за устойчива мобилност и възстановяване и алтернативно използване на съществуващата транспортна инфраструктура; рехабилитация на публичната инфраструктура в подкрепа на кръговата икономика, включително съоръжения за композиране на общности, центрове за управление на отпадъци; екологични проекти за възстановяване и подобряване на зони, които са публична собственост (като резервати, речни пътеки или кейове и зони за тълкуване на природата); цифрова инфраструктура и услуги за развитието на кооперации на екологични продукти или общностни схеми за съвместни покупки и продажби по интернет.
- iii. Подкрепа за два проекта в областта на НИРДИ в областта на съхранението на енергия и зеления водород. Проектите адаптират инсталациите и лабораториите на CIUDEN (*Ciudad de la Energía*) — правителствена фондация за НИРДИ, създадена

в Биерцо (Леон) към Института за справедлив преход и в зависимост от Министерството на екологичния преход и демографските предизвикателства — за два проекта за НИРДИ за производство на зелен водород и съхранение на енергия; и че

- iv. Подкрепа за преквалификацията и подобряването на пригодността за заетост на работниците и хората, засегнати от прехода към нисковъглеродна икономика, като най-малко 840 лица получават персонализирана помощ за търсене на работа и/или пътища за преквалификация. Помощта за преквалификация следва да обхваща най-малко следните области: инсталиране и поддръжка на енергия от възобновяеми източници (вятърна и фотоволтаична), възстановяване и управление на околната среда и/или интегрирано и енергийно възстановяване на жилища.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Й.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Вж. таблицата по-долу. Началната дата за всички показатели е 1 февруари 2020 г., освен ако в описанието на действието не е посочено друго. Сумите в таблицата не включват ДДС.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
137	C10.R1	М	Създаване на Института за Фонда за справедлив преход	Публикуване в ОВ				T1 Г.	2020	С Кралски указ 500/2020, създаване на Института за Фонда за справедлив преход. Целта на Института е да определи и приеме основани на солидарност мерки, които гарантират равно третиране на работниците и териториите, засегнати от прехода към нисковъглеродна икономика, свеждане до минимум на отрицателното въздействие върху заетостта и населението на тези територии и оптимизиране на възможностите на процеса на трансформация.
138	C10.R1	Т	Протоколи за справедлив преход и консултативен съвет	—	Номер	0	12	T2 Г.	2023	След процес на участие публикуването на уебсайта за справедлив преход на 12 протокола за справедлив преход, които включват ангажменти за заетост, възстановяване на околната среда и икономическо и социално развитие за местното население в 12 засегнати области. Всеки от протоколите за справедлив преход обхваща най-малко зона, засегната от затварянето на въглищна електроцентрала. Създаване на консултативен съвет, съставен от представители на министерските отдели и представители на местните и регионалните власти, който да предоставя съвети и да оценява въздействието на политиките за справедлив преход
139	C10.II	М	Програма за помощ за обучение за „справедлив преход“ и предоставяне на помощ за икономическото развитие на регионите в процес на справедлив преход	Публикуване в ОВ				T4 Г.	2021	Публикуване в Официален вестник на: а) заповед за одобряване на регулаторната рамка за програмата за помощ за обучение за „справедлив преход“, в която се посочва планът за подкрепа за професионалната квалификация и интеграцията на пазара на труда на работниците и хората, засегнати от прехода към нисковъглеродна икономика; и б) заповед за определяне на регулаторните основания за предоставяне на помощ за икономическото развитие на регионите в справедлив преход чрез развитие на екологична, цифрова и социална инфраструктура в общините и териториите в преход към нисковъглеродна икономика.
140	C10.II	Т	Подкрепа за проекти за екологична, цифрова и социална инфраструктура.	—	Номер	0	100	T4 Г.	2022	Публикуване в Официален вестник на възлагането на най-малко 91 000 000 EUR за най-малко 100 екологични, цифрови и социални инфраструктурни проекта в общини и територии в преход към нисковъглеродна икономика. 100-те проекта за екологична, цифрова и социална инфраструктура се осъществяват в общини и територии в райони за справедлив преход.
431	C10.II	Т	Подкрепа за екологични, цифрови и социални инфраструктурни проекти		Номер	100	130	T4 Г.	2024	Публикуване в Официален вестник на възлагането на най-малко 11 000 000 EUR за най-малко 30 екологични, цифрови и социални инфраструктурни проекта в общини и територии в преход към нисковъглеродна икономика. Проектите за екологична, цифрова и

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
										социална инфраструктура се осъществяват в общини и територии в райони за справедлив преход. (Базова линия: 31 декември 2022 г.)
141	C10.II	T	Помощ при търсене на работа и преквалификация на безработни лица	—	Номер	0	840	T4 Г.	2025	Най-малко 840 души са се възползвали от лична помощ при търсене на работа и/или индивидуални възможности за преквалификация на безработни лица в области на справедлив преход. Пътищата за преквалификация обхващат най-малко следните области: инсталиране и поддръжка на енергия от възобновяеми източници (вятърна и фотоволтаична), възстановяване и управление на околната среда и/или интегрирано и енергийно възстановяване на жилища.
142	C10.II	T	Инвестиционни проекти за адаптиране на промишлените съоръжения за зелен водород и съхранение на енергия.	—	Номер	0	2	T4 Г.	2025	Приключване на два инвестиционни проекта за адаптиране на промишлените съоръжения като бъдеща <i>Infraestructura Científica y Técnica Singular</i> (ICTS) за валидиране на производството на зелен водород и съхранението на енергия. Проектите адаптират инсталациите и лабораториите на Ciudad de la Energía (CIUDEN) за два проекта за НИРДИ за производство на зелен водород и съхранение на енергия.
143	C10.II	T	Рехабилитирана земя в закрити въглищни мини или прилежащи към електроцентрали зони.	—	Брой (хектари)	0	2 000	T2 Г.	2026	Най-малко 2 000 хектара рехабилитирана земя в затворени въгледобивни обекти или в съседни райони на топло- или атомни електроцентрали. Площ на рехабилитираната земя в замърсени райони, по-специално въгледобивни обекти или земя, прилежаща към топло- или атомни електроцентрали, в която се демонтират инсталации и минни съоръжения, а почвата се рехабилитира и е подложена на процеси на повторно залесяване или рекултивация, инсталации за енергия от възобновяеми източници или екологично алтернативно икономическо развитие.

К. КОМПОНЕНТ 11: МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Този компонент на испанския план за възстановяване и устойчивост е насочен към преодоляване на предизвикателствата, свързани с публичната администрация, включително ефективността на правосъдната система, административния капацитет и сътрудничеството между различните равнища на управление. Тя има за цел да модернизира публичните администрации на Испания чрез реформиране на административните процеси, обществените поръчки, правосъдието, публичната заетост, включително политиките в областта на човешките ресурси; повишаване на достъпността и ефективността на обществените услуги чрез по-нататъшното им цифровизиране; насърчаване на икономии на енергия, използването на енергия от възобновяеми източници в обществените сгради и инфраструктура, насърчаване на устойчивата мобилност на държавните служители; и укрепване на административния капацитет на публичните администрации за наблюдение, контрол и прилагане на публичните политики. Ключовите мерки за постигане на тези цели са следните:

- а) Реформиране на централните, регионалните и местните публични администрации чрез подобряване на сътрудничеството между тях, укрепване на рамката за възлагане на обществени поръчки, оценка на публичните политики и насърчаване на прехода към безсрочни трудови договори;
- б) Цифровизация на администрациите и процесите с пет приоритетни проекта в стратегически области: правосъдие, публични служби по заетостта, данни за общественото здраве, управление на консулствата и териториалната администрация;
- в) План за енергиен преход на централното правителство;
- г) Укрепване на административния капацитет.

Този компонент на испанския план за възстановяване и устойчивост е насочен към специфичните за всяка държава препоръки за укрепване на рамката за възлагане на обществени поръчки (специфични за всяка държава препоръки 1 2019 и 4 2020), насърчаване на прехода към безсрочни договори (специфична за държавата препоръка 2 2019), съсредоточаване на публични инвестиционни проекти в началото на периода и съсредоточаване на инвестициите върху екологичния и цифровия преход (специфични за всяка държава препоръки 3 2019, 3 2020, 1 2022 и 1 2023) и подобряване на сътрудничеството между администрациите (специфични за всяка държава препоръки 4 2019 и 2020).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

К.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C11.R1) — Реформа за модернизиране и цифровизация на администрацията

Тази мярка се изразява в множество насоки за действие за преодоляване на слабостите в политиките по заетостта на публичните администрации, засилване на сътрудничеството и координацията между различните равнища на управление и подобряване на начина, по който централното правителство прилага публичните политики. По отношение на политиките по заетостта целта е да се намали процентът на временно наетите лица в публичните администрации и да се укрепи капацитетът на публичната заетост чрез преминаване към модел

на човешките ресурси, основан на компетентностите, включително за целите на набирането на персонал. Втората линия на действие е да се доразвие предварителната оценка на политиката и да се повиши прозрачността и участието на гражданите в изготвянето на публичните политики, включително нов закон за прозрачността и почтеността в дейностите на групите по интереси. И накрая, реформата ще укрепи съществуващите инструменти за сътрудничество между различните равнища на управление в Испания. Това засилва ролята на секторните конференции, съществуващите органи за сътрудничество с регионите, като изяснява кога те могат да постигнат споразумения за задължително спазване. Реформата също така укрепва Председателския съвет (където министър-председателят и председателите на автономните области заседават на най-високо равнище). Реформата се отнася и до инструменти, чрез които е възможно сътрудничество между публичните администрации, тя установява цифрова междуправителствена взаимосвързаност и оперативна съвместимост между ИТ платформите на централното и регионалното управление. Реформата също така актуализира националната рамка за сигурност.

Изпълнението на тази мярка ще приключи до 31 декември 2024 г.

Реформа 2 (C11.R2) — Реформа за укрепване на принципите на правовата държава и ефективността на съдебната система

Закон 3/2020 от 18 септември и програма „Правосъдие 2030“ определят пътна карта за реформа на правораздаването в Испания. В този контекст тази мярка модернизира правосъдната система чрез влизането в сила (като се вземе предвид „*vacatio legis*“, установен във всеки закон),

до 31 декември 2022 г. от:

- а) Кралски декрет-закон относно процесуалната ефективност, с който се съкращава продължителността на производствата във всички юрисдикции, като същевременно се запазват процесуалните гаранции на гражданите;
- б) Закон Royal-Decreto относно цифровата ефективност, който насърчава основана на данни архитектура за управление на информацията.

до 31 декември 2024 г. от:

- в) Закон за организационната и процесуалната ефективност на правосъдната система, с който се изменя организацията на съдебната карта и се установяват алтернативни средства за уреждане на спорове. Този закон заменя големия брой еднолични първоинстанционни съдилища с 431 колегиални органа (*Tribunales de Instancia*) и изпълнява Съдебната служба.
- г) Закон за правото на защита, който развива и укрепва основното право на справедлив съдебен процес и в крайна сметка допринася за укрепване на принципите на правовата държава.

Изпълнението на мярката приключва до 30 юни 2023 г.

Реформа 3 (C11.R3) — Реформа за модернизиране на институционалната структура на икономическото управление

Тази мярка реформира аспектите на институционалната рамка за икономическо управление, включително чрез ускоряване и насърчаване на цифровизацията на процесите. Тя включва: а) реформа на начина, по който *Caja General de Depósitos* (Общ депозитен фонд) обработва гаранциите, за да ги направи електронни; б) създаване на орган за защита на финансовите клиенти, който има за цел да гарантира правата на финансовите клиенти; в) подобряване на институционалната рамка за реструктуриране на финансови институции чрез закон за изменение на настоящата институционална рамка за реструктуриране; и г) да се модернизира надзорът в областта на финансите и одита чрез реформа на общия счетоводен план и Регламента за одита.

Реформата включва и а) закон за обслужване на клиенти (включително финансови услуги), с който се установяват стандарти за качество и се осигурява по-ефективна услуга за клиентите; и б) публикуването на зелена книга за насърчаване на устойчивите финанси в Испания.

Изпълнението на мярката приключва до 31 декември 2024 г.

Реформа 4 (C11.R4) — Национална стратегия за обществените поръчки

Тази реформа ще завърши изпълнението на реформата в областта на обществените поръчки, предвидена в Закон 9/2017 за обществените поръчки (като основен акт за транспониране на Директива № 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО, текст от значение за ЕИП). По този начин се създава управленска структура, за да се отговори на необходимостта от съгласувана рамка за обществените поръчки, която да гарантира прозрачност, ефективни механизми за контрол, взаимосвързаност на базите данни за обществени поръчки между всички равнища на управление и координация между различните равнища на управление, с цел: i) да направи Националната служба за оценка напълно оперативна и ii) да приеме Националната стратегия за обществените поръчки.

Испания вече създаде независимата Служба за регулиране и надзор на обществените поръчки и Националната служба за оценка. С тази реформа се разглеждат и проблемите, свързани с ограниченото предоставяне на информация и бази данни за обществените поръчки, както и слабостите в структурата на договорите за обществени поръчки. За тази цел реформата: а) подобряване на ефективността на обществените поръчки (процеси, резултати, данни и информация); насърчаване на професионализацията на участниците (в съответствие с препоръката на Комисията от октомври 2017 г.); подобряване на достъпа на МСП; и г) укрепване на правната рамка за цифровите обществени поръчки.

Изпълнението на мярката приключва до 31 декември 2022 г.

Реформа 5 (C11.R5) — Административен капацитет

Тази реформа ще модернизира вътрешното функциониране на публичните администрации, за да се подобри изпълнението на испанския план за възстановяване и устойчивост, с цел да се окаже дълготрайно въздействие върху изпълнението на бъдещите реформи и инвестиции от страна на испанската публична администрация. Като цяло тя, заедно с инвестиция 5, реформира капацитета на публичните администрации, за да се гарантира правилното изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост. Това предполага създаването на интегрирана информационна и управленска система; разработване на дейности за обучение на участниците в плана за възстановяване и устойчивост; и да разгърне комуникационни дейности, насочени към потенциалните участници и бенефициери на плана за възстановяване

и устойчивост, както и към предприятията и домакинствата като цяло, за да се запознаят с възможностите, предлагани от плана за възстановяване и устойчивост.

Управлението, докладването и мониторингът на действията, включени в плана за възстановяване и устойчивост, се внедряват чрез нов модел на административно и финансово управление, за да се гарантира правилното изпълнение на действията, посочени в плана за възстановяване и устойчивост. Този единен модел трябва да бъде централизиран в рамките на Генералния секретариат за европейските фондове и да бъде внедрен в докладващите министерства, съответните им звена за ИКТ и евентуално партньорски администрации в регионите (автономните области). За тази цел централното правителство прие Кралски декрет-закон 36/2020.

Изпълнението на мярката приключва до 30 септември 2021 г.

Инвестиция 1 (C11.I1) — Модернизиране на общата държавна администрация

Действията по инвестициите в C11.I1 и C11.I3 са разработени в съответствие със същите принципи, като I1 е насочено към централното правителство, а I3 — към регионалните и местните органи. За всички тези субекти се предприема следното:

- а) Ориентирана към гражданите администрация, подобряване на цифровите обществени услуги, предоставяни на гражданите и предприятията, и прилагане на мерки в съответствие с испанската Програма в областта на цифровите технологии до 2025 г.;
- б) Интелигентни операции и управление на данните, подобряване на качеството и ефикасността на управлението на услугите на публичните администрации (т.е. обществените поръчки), включително потока от данни, чрез използването на технологии за интелигентна автоматизация и цифрови инфраструктури;
- в) Цифрови инфраструктури и киберсигурност, насочени към осигуряване на технологичната инфраструктура на испанската публична администрация, необходима за тяхната модернизация. По отношение на киберсигурността с тази мярка се създава Оперативен център за киберсигурност за цялата обща държавна администрация и нейните публични агенции за защита срещу заплахи за киберсигурността;

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция 2 (C11.I2) — Специфични проекти за цифровизиране на централното държавно управление

Тези инвестиции ще доведат до по-широко възприемане на цифровизацията и развитието на цифровите услуги в публичната администрация. Областите на политиката за осъществяване на цифрова трансформация са:

- а) Здравна система. Инвестицията доразвива функционалните възможности на здравните информационни системи и насърчава анализа на данни;
- б) Правосъдна система. Инвестицията предоставя на гражданите и правните субекти цифрови инструменти за по-добро управление на отношенията им с правораздаването;
- в) Публични служби по заетостта. Инвестицията актуализира информационните системи, които са в основата на управлението на активните политики по заетостта;

- г) Приобщаване, социална сигурност и миграция. Инвестицията предоставя на компетентното министерство цифрови инструменти, улесняващи прилагането на съответните политики за групите в най-неравностойно положение, както и използването на информация за разработване на допълнителни корективни или смекчаващи мерки;
- д) Консулски услуги. Инвестицията ще подобри достъпа до цифровите услуги на испанската публична администрация както за испанските граждани, пребиваващи в чужбина, така и за чуждестранните граждани, живеещи в Испания; пилотни инициативи в областта на сигурността и селското стопанство.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция 3 (C11.I3) — Цифрова трансформация и модернизация на Министерството на териториалната политика и гражданската служба, Националната здравна служба и администрацията на автономните области и местните органи

Действията по тази инвестиция следват същите принципи, описани в C11.I1, насочени към регионалните и местните органи на управление.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 4 (C11.I4) — План за енергиен преход в общата държавна администрация

Мярката насърчава икономиите на енергия и енергийната ефективност в сградите и инфраструктурата на централната администрация. Мярката трябва да постигне средно намаление на потреблението на първична енергия с най-малко 30 %, проверено чрез сертификати за енергийни характеристики. Инвестицията допринася за санирането на разгънатата застроена площ на сградите, за да се увеличи броят на съоръженията с висок енергиен рейтинг, и по-специално на сградите с близко до нулево нетно потребление на енергия. Инвестицията също така насърчава внедряването на слънчеви фотоволтаични системи или други възобновяеми енергийни източници в съоръженията на централната държавна администрация. Мярката също така насърчава преобразуването на автомобилния парк от обществени превозни средства в превозни средства с нулеви или ниски емисии²⁴.

Очаква се тази мярка да не навреди значително на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и смекчаващите стъпки, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01). По-специално преобразуването на автомобилния парк от обществени превозни средства подкрепя само превозни средства с нулеви или ниски емисии²⁵.

Инвестицията включва както инвестиции в основен капитал (инфраструктура и обществени сгради), така и в природен капитал (всички действия допринасят за намаляване на емисиите на парникови газове).

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

²⁴ Под 50 gCO₂/km в съответствие с категорията „чисти превозни средства“ от преразгледаната Директива 2009/33/ЕО за чистите превозни средства.

²⁵ Под 50 gCO₂/km в съответствие с категорията „чисти превозни средства“ от преразгледаната Директива 2009/33/ЕО за чистите превозни средства.

Инвестиция 5 (C11.I5) — Преобразуване на администрацията за изпълнението на испанския план за възстановяване и устойчивост

Тази инвестиция е свързана с реформа R5 на този компонент. Тя адаптира функционирането на публичната администрация, за да се справи с предизвикателствата, породени от изпълнението и мониторинга на плана за възстановяване и устойчивост. Мярката модернизира информационната система и каналите за комуникация с цел обмен на информация между различните равнища на управление и с гражданите, дружествата и потенциалните бенефициери. Мярката включва също така целеви обучения за общия персонал на публичната администрация, които се очаква да достигнат до най-малко 3 150 лица през целия период на изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 август 2026 г.

К.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Вж. таблицата по-долу. Началната дата за всички показатели е 1 февруари 2020 г., освен ако в описанието на действието не е посочено друго. Сумите в таблицата не включват ДДС.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделени е	Базова линия	Цел	Q	Година	
144	C11.R1	М	Влизане в сила на законодателен акт за намаляване на временната заетост в публичните администрации	Разпоредба в законодателния акт, указваща влизането в сила на акта				T2 Г.	2021	Влизане в сила на законодателен акт, в който се определят мерки за намаляване на временната заетост в публичния сектор и ефективни разпоредби за предотвратяване и санкциониране на злоупотребите, включително задължението за публикуване на всички призови за процедури за стабилизиране на срочно наетите служители до 31 декември 2022 г. Настоящият законодателен акт се прилага за държавните, регионалните и местните публични администрации.
145	C11.R1	М	Влизане в сила на изменението на Закон 40/2015 и министерските постановления за укрепване на междутериториалното сътрудничество	Разпоредба в правния акт и министерските постановления, указваща влизането им в сила				T4 Г.	2022	Влизане в сила на изменението на Закон 40/2015 и министерските постановления за укрепване на междутериториалното сътрудничество, които обхващат следните елементи: I) даване на възможност за създаване на многосекторни конференции, ii) определяне на процедурите за вземане на решения в секторните конференции, включително когато те пораждат споразумения за задължително спазване на изискванията; укрепване на Председателския съвет чрез създаването на постоянен секретариат; осигуряване на задължителна подготовка, одобряване и публикуване на многогодишни цели на политиката и показатели за резултатите, както и прозрачни механизми за мониторинг и оценка; и v) създаване на

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделени е	Базова линия	Цел	Q	Година	
										цифрова междуадминистративна взаимосвързаност и оперативна съвместимост между ИТ платформите на централното и регионалното управление. По отношение на цели i), ii) и iv) министерските постановления се консултират с автономните области в рамките на приобщаващ, прозрачен и приобщаващ процес.
146	C11.R1	M	Влизане в сила на закона за засилване на оценката на публичните политики	Разпоредба на закона, указваща влизането в сила на закона				T4 Г.	2022	Влизане в сила на Закона за оценка с набор от действия за укрепване на публичните политики въз основа на предварителна оценка. Целите са: укрепване на режима на настоящия Национален институт за оценка (Instituto de Evaluación de Políticas Públicas), за да му се предостави организационна и функционална независимост; II) предоставяне на Института на капацитет и средства за упражняване на неговите функции; включително принципа на систематична предварителна оценка на политиките; и iv) запазване на мандата на други органи и агенции, включително AIREF.
147	C11.R1	M	Влизане в сила на реформата на Закон 7/1985 за местните административни	Разпоредба в закона и кралския указ за прилагане на реформите,				T4 Г.	2022	Влизане в сила на изменението на Закон 7/1985 за регулиране на местните административни режими и на изменението на Кралски указ 1690/1986 от 11 юли за одобряване на Наредбата за

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделени е	Базова линия	Цел	Q	Година	
			режими и изменението на Кралски указ 1690/1986 от 11 юли за одобряване на Правилника за населението и териториалното определяне на местните органи	указваща влизането им в сила						населението и териториалното определяне на местните образувания. Изменението на Закон 7/1985 за регулиране на местните административни режими допринася за: I) ускоряване и разширяване на внедряването на местни обществени услуги, включително чрез цифрови средства, като например приложения, и ii) подкрепа за малките градове при предоставянето на обществени услуги. Изменението на Кралски указ 1690/1986 от юли 11 г., с което се одобрява Наредбата за населението и териториалното определяне на местните единици, актуализира и подобрява общинското преброяване на жителите, управлявано от общините. Реформите се придружават от оценка на въздействието, включително аспектите на фискалната устойчивост.
148	C11.R1	M	Влизане в сила на регулаторни мерки, свързани с държавната администрация	Разпоредба в кралския (те) указ (и) и министерски указ (и) за прилагане на елементите на реформата, указваща влизането им в сила				T4 Г.	2022	Влизане в сила на регулаторни мерки, свързани с държавната администрация. Мерките укрепват способността на администрацията да привлича и задържа талантите, необходими за изпълнение на настоящите ѝ задачи, включително в областта на информацията и телекомуникациите. Мерките включват следните елементи: съживяване на инструментите за планиране, организация и управление на човешките ресурси;

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделени е	Базова линия	Цел	Q	Година	
										гарантиране на ефективността на принципите на равенство, заслуги и капацитет по отношение на достъпа, както и на прозрачността и гъвкавостта на процесите на подбор; III) регулиране на оценката и изпълнението в съответствие с рамка, основана на компетентностите, включително за нови назначения; и iv) достъп до длъжностите на висши държавни служители (а именно <i>поддиректите и други</i> подобни длъжности) въз основа на заслуги и конкурси. Регулаторните мерки са под формата на кралски указ за елементи ii) и iii); и на министерска заповед (и) за елементи i) и iv).
149	C11.R1	M	Устав на новия публичен орган за оценка	Разпоредба в кралския указ, указваща влизането в сила на кралския указ				T3 Г.	2023	Влизане в сила на кралски устав на новия национален публичен орган за оценка. Целите на настоящия кралски указ са: I) да предостави на националния публичен орган за оценка капацитет и средства за упражняване на функциите си по отношение на методологичната стандартизация за предварителна оценка на публичната политика; II) извършване на оценки на публичната политика; и iii) включване на принципа на систематична предварителна оценка на политиката, с изключенията, предвидени в закона.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделени е	Базова линия	Цел	Q	Година	
150	C11.R1	T	Стабилизиране на заетостта в публичния сектор		Номер		300 000	T4 Г.	2024	Приключване на процедури за набиране на персонал за стабилизиране на заетостта (чрез безсрочни договори или длъжности за щатен персонал), включващи най-малко 300 длъжности (включително тези, произтичащи от процедурите за стабилизиране за 000 г. и 2017 г.)
432	C11.R1	M	Закон за прозрачността и почтеността в дейността на групите по интереси	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на закона и ИТ одит за проверка на функционирането на регистъра				T4 Г.	2024	Влизане в сила на закон, уреждащ отношенията между лобистите (включително НПО, мозъчни тръстове, търговски сдружения, сдружения със стопанска и нестопанска цел, синдикални организации, стопански организации и адвокати, когато тяхната цел е да влияят върху политиката, а не да предоставят правна помощ) и публичния сектор. Със закона се създава публичен и задължителен регистър на групите по интереси, който се наблюдава от независим орган с капацитет и средства (човешки, финансови и технически ресурси) и правомощия за надзор и налагане на санкции. Законът предвижда също така свързване на новия регистър със съществуващите регионални регистри на групите по интереси. Регистърът функционира, включително по отношение на горепосочената взаимосвързаност. Извършва се ИТ одит, за да се провери оперативността.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделени е	Базова линия	Цел	Q	Година	
433	C11.R1	М	Актуализиране на националната рамка за сигурност	Разпоредба в кралския указ, указваща влизането му в сила				T2 Г.	2023	Влизане в сила на кралски указ за актуализиране на рамката за национална сигурност. Кралският указ: да адаптира изискванията на националната рамка за сигурност към реалността на определени групи или видове системи, като въведе понятието „специфичен профил на съответствие“; привеждане на националната рамка за сигурност в съответствие с регулаторната рамка и стратегическия контекст, за да се гарантира сигурността в цифровата публична администрация, в съответствие с Националната стратегия за киберсигурност до 2019 г. и националния план за киберсигурност; и iii) улесняване на по-добрия отговор на тенденциите в киберсигурността, намаляване на уязвимостите и насърчаване на непрекъснатата бдителност чрез преразглеждане на основните принципи, минималните изисквания и мерките за сигурност.
151	C11.R2	М	Влизане в сила на Закон 3/2020 относно процесуалните и организационните мерки в	Разпоредба на закона, указваща влизането в сила на закона				T3 Г.	2020	Влизане в сила на Закон 3/2020 от 18 септември относно процесуалните и организационните мерки за справяне с COVID-19 в областта на правораздаването.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделени е	Базова линия	Цел	Q	Година	
			областта на правосъдието							
152	C11.R2	M	Влизане в сила на Кралския декрет-закон за подобряване на ефективността на съдебните процедури и на Кралския декрет-закон относно цифровата ефективност	Разпоредба (и) в закона (ите), указваща влизането им в сила				T4 Г.	2022	Влизане в сила на Кралски декрет-закон за подобряване на ефикасността на процедурите в националната правосъдна система и Кралски декрет-закон относно цифровата ефективност, който: I) по-интензивно използване на технологиите за предоставяне на ефективна и висококачествена обществена услуга; II) въвеждане на реформи в процесуалните закони с цел увеличаване на бързината на процедурите в административните и социалните юрисдикции; и iii) да измени процедурите за обжалване („procesos de casación“), за да се избегнат неоправдани забавяния.
434	C11.R2	M	Влизане в сила на Закона за организационната и процесуалната ефективност	Разпоредба в закона, указваща влизането ѝ в сила				T2 Г.	2023	Влизане в сила на Закона за организационната и процесуалната ефективност с цел изменение на организацията на съдебната карта в съответствие с описанието на мярката и допълнително подобряване на процесуалната ефективност на правосъдната система чрез: I) въвеждане на реформи в процесуалните закони с цел увеличаване на бързината на процедурите в юрисдикциите, които не са обхванати от етап 152, ii) въвеждане на алтернативни

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделени е	Базова линия	Цел	Q	Година	
										способи за разрешаване на спорове; III) въвеждане на реформи в процесуалните закони, които разрешават спорове, преди да стигнат до съдилищата; IV) по-нататъшно постигане на по-ефективно управление и по-бърз отговор на исканията на гражданите и дружествата; и v) като цяло, постигане на по-гъвкаво, ефикасно, удобно за гражданите, устойчиво и прозрачно правораздаване.
435	C11.R2	M	Влизане в сила на Закона за правото на защита	Разпоредба в закона, указваща влизането ѝ в сила				T2 Г.	2023	Влизане в сила на Закона за правото на защита с цел развитие и укрепване на основното право на справедлив съдебен процес.
153	C11.R3	M	Влизане в сила на Кралски указ 937/2020 относно регулирането на Caja General de Depósitos	Разпоредба в постановлението, указваща влизането в сила на постановлението				T4 Г.	2020	Влизане в сила на Кралски указ 937/2020 от 27 октомври за одобряване на правилника на Caja General de Depósitos за прилагане на цифровото управление на гаранциите и депозитите, предоставени на Саја, с което се премахва физическата документация. Кралският указ актуализира процедурата за учредяване, анулиране и изпълнение на гаранциите и паричните вноски, депозирани в Саја. Тя също така насърчава прилагането на електронни процедури в Саја, като определя правилата и каналите за подаване на електронни документи, и осигурява необходимата

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделени е	Базова линия	Цел	Q	Година	
										правна рамка за цифровизацията на процедурата.
154	C11.R3	M	Влизане в сила на Кралски указ за одобряване на Правилника за прилагане на Закон 22/2015 от 20 юли относно одита на счетоводните отчети	Разпоредба в кралския указ, указваща влизането в сила на кралския указ				T1 Г.	2021	Влизане в сила на кралския указ за одобряване на регламента за прилагане на Закон 22/2015 от 20 юли 2015 г. относно одита на отчетите. Тази реформа има за цел да осигури по-голяма правна сигурност на правната рамка за одитната дейност, така че да се постигне адекватно качество на одитната дейност. Поради това одиторите, одиторските дружества и всички субекти, засегнати от настоящия регламент, получават по-голяма гаранция и сигурност при тълкуването и прилагането на разпоредбите, включени в Закона за одита, което същевременно води до по-добро извършване на одитите, както и до изпълнение на задълженията, включени в законодателството.
437	C11.R3	M	Публикуване на двугодишния доклад за риска от изменението на климата за финансовата система и създаване на Съвет за финансиране за	Публикуване на доклада и плана за действие на Съвета				T2 Г.	2023	Органите публикуват Зелена книга за насърчаване на финансирането за устойчиво развитие. Освен това се изпълняват следните две мерки: I) публикуване на уебсайта на Съвета за финансова стабилност на Органа за макропруденциален надзор (AMCESFI) на първото издание на двугодишния доклад за финансовата система относно рисковете, свързани с изменението на климата, в

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделени е	Базова линия	Цел	Q	Година	
			устойчиво развитие							съответствие с член 33 от Закон 7/2021 от 20 май относно изменението на климата и енергийния преход; и ii) създаване и въвеждане в действие на Съвет за финансиране за устойчиво развитие (включващ представители на публичната администрация, финансовите надзорни органи и частния сектор) като форум за насърчаване на публично-частното сътрудничество в областта на финансирането за устойчиво развитие. На първото си заседание Съветът одобрява план за действие с график и целеви резултати.
436	C11.R3	M	Влизане в сила на Закона за обслужване на клиентите и на Закона за създаване на орган за защита на финансовите клиенти	Разпоредба в закона (ите), указваща влизането в сила на закона (ите)				T4 Г.	2024	Влизане в сила на i) Закона за услугите на клиентите и б) Закона за създаване на Органа за защита на финансовите клиенти. Новият закон за услугите за клиенти определя действията, които гарантират на потребителите упражняването на техните права във връзка с подписаните договори, и установява стандарти за качество и изисквания за контрол или одит с цел проверка на изпълнението на горепосочените действия.
155	C11.R4	M	Влизане в сила на министерската заповед за създаване на	Разпоредба в министерската заповед, указваща				T4 Г.	2021	Влизане в сила на министерската заповед за създаване на Националната служба за оценка (<i>Oficina Nacional de Evaluación</i>) в рамките на Независимата служба за

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделени е	Базова линия	Цел	Q	Година	
			Националната служба за оценка	влизането в сила на заповедта						регулиране и надзор на обществените поръчки (OIReScon). В съответствие с член 333 от Закон 9/2017 за обществените поръчки тази служба оценява финансовата устойчивост на договорите за концесия, както е определено в членове 14 и 15 от Закон 9/2017 за обществените поръчки. Министерската заповед предоставя на Службата правомощия и средства за изпълнение на нейните функции.
156	C11.R4	M	Национална стратегия за обществените поръчки	Приемане от Независимата служба за регулиране и надзор на обществените поръчки на Националната стратегия за обществените поръчки				T4 Г.	2022	В съответствие с изискванията, определени в член 334 от Закон 9/2017, Националната стратегия за обществените поръчки има за цел подобряване на ефективността и устойчивостта на обществените поръчки. Стратегията включва следните елементи: и) насърчаване на стратегически обществени поръчки; II) професионализация; III) улесняване на достъпа на МСП до обществени поръчки; IV) подобряване на наличните данни; v) насърчаване на ефективността на обществените поръчки; VI) пълна цифрова трансформация на обществените поръчки; VII) повишаване на правната сигурност; VIII) подобряване на надзора и контрола на обществените поръчки, включително предотвратяване на корупцията, въз основа на карта на установените рискове.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделени е	Базова линия	Цел	Q	Година	
157	C11.R5	М	Влизане в сила на Кралски указ 36/2020 относно изпълнението на плана за възстановяване, трансформация и устойчивост	Разпоредба в кралския указ, указваща влизането в сила на кралския указ				T1 Г.	2021	Влизане в сила на Кралски указ 36/2020 от 30 декември за одобряване на спешни мерки за модернизиране на публичната администрация и за изпълнение на испанския план за възстановяване и устойчивост, с който на публичните администрации в Испания се предоставят средства, включително правни инструменти, за изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост своевременно и в съответствие с правото на ЕС, включително Регламента за МВУ. Кралският декрет-закон въвежда регулаторни реформи, които ускоряват изпълнението на проектите и позволяват по-голяма ефективност на публичните разходи, като по всяко време запазват гаранциите и контрола, изисквани от регулаторната рамка на ЕС.
158	C11.R5	М	Създаване на нови органи в рамките на централното правителство за проследяване на изпълнението, контрола и одита на плана.	Публикуване в ОВ				T2 Г.	2021	Създаване на генерален секретар по европейските фондове (Secretaría General de Fondos Europeos) и нови отдели в Службата по бюджетна информатика (Oficina de Informática Presupuestaria) и в Националната сметна палата (Oficina Nacional de Auditoría) на Главния контролор на държавната администрация (Intervención General de la Administración del Estado), за да се насърчи дългосрочно планиране и контрол на

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделени е	Базова линия	Цел	Q	Година	
										административната култура, основано на резултатите, чрез опита в управлението и оспорването на плана и в съответствие с разпоредбите на Кралски указ 1182/2020.
159	C11.R5	M	Заповед за определяне на процедурите и формата на информацията, която трябва да се споделя за мониторинг на ПВУ и счетоводно изпълнение на разходите	Разпоредба в заповедта, указваща влизането в сила на заповедта				T3 Г.	2021	Влизане в сила на заповедта за определяне на процедурите и формата на информацията, която трябва да се споделя за мониторинг на ПВУ и счетоводно изпълнение на разходите
160	C11.II	M	Взаимосвързаност на националните платформи за обществени поръчки	Предоставя се набор от публично достъпни и автоматично генерирани файлове с данни от платформата за обществени поръчки, който дава възможност за				T2 Г.	2023	Допълнителна взаимосвързаност (обмен на данни) между всички съществуващи платформи за обществени поръчки (централно и регионално правителство): най-малко 142 полета за свободно достъпни данни и 52 полета за обобщени данни в платформата на централното държавно управление. Базова линия: Брой на полетата със свободно достъпни данни на платформата на централното правителство през януари 2021 г.: 119 Брой на полетата за обобщени данни на

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделени е	Базова линия	Цел	Q	Година	
				извличане както на отворени, така и на агрегирани полета с данни.						платформата на централното държавно управление през януари 2021 г.: 42 Обобщените и свободно достъпните полета за данни се определят изключително като тези, за които е осъществен обмен на данни през януари 2021 г. (базово равнище) и през януари 2025 г. (цел).
161	C11.11	T	Възлагане на проекти в подкрепа на цифровата трансформация на централната публична администрация		Млн. евро	0	960	T4 Г.	2023	Публикуване в ОВ или в платформата за обществени поръчки на възлагането на най-малко 960 000 000 EUR за проекти, обхващащи следните области: — Цифрова трансформация по отношение на проактивността, мобилността, опита на потребителите; — Цифрова трансформация по отношение на автоматизацията и ориентираната към данните публична администрация; — Цифрова трансформация по отношение на физическите, логическите инфраструктури и софтуера; — Цифрова трансформация по отношение на киберсигурността.
162	C11.11	M	Приключване на проекти в подкрепа на цифровата трансформация	Сертификати, подписани от компетентния орган, удостоверяващ				T4 Г.	2025	Приключване на проекти, възложени в съответствие с цел #161

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделени е	Базова линия	Цел	Q	Година	
			на централната публична администрация	и, че проектите са завършени и функционират						
163	C11.I2	М	По-нататъшно развитие на здравните информационни системи	Официално уведомление за приключване на работата				T2 Г.	2023	Централната администрация доразвива функционалните възможности на следните основни приложения и здравни информационни системи: 1) „ <i>Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud</i> “ (HCDSNS); 2) „ <i>receta Electrónica</i> “ (RESNS); и 3) „ <i>Registro de Profesionales Sanitarios</i> “ (REPS)“.
164	C11.I2	Т	Съдебно производство, което се провежда по електронен път		Номер	0	2 839	T4 Г.	2022	Най-малко още 2 839 съдебни органа разполагат с необходимата инфраструктура, за да се даде възможност за провеждане на най-малко 30 % от производствата по електронен път. Това предполага извършването на телематични съдебни действия в различните съдебни органи с пълна правна сигурност. За да се постигне тази цел, всички участници трябва да имат достъп до съдебните зали чрез видеоконферентна връзка. Освен това това дава възможност за създаването на изцяло виртуални съдебни зали, до които всички участници могат да имат достъп чрез видеоконферентна връзка. Създава се платформа за непосредственост с цел създаване на нови модели за неприсъствени отношения и обработване.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделени е	Базова линия	Цел	Q	Година	
										Това ще подобри дистанционния достъп на гражданите до услугите, предоставяни от публичната администрация.
165	C11.I2	T	Възлагане на проекти в подкрепа на водещите проекти на централната публична администрация в областта на цифровизацията		Млн. евро	0	1 205	T4 Г.	2023	Публикуване в ОВ или в платформата за обществени поръчки на възлагането на проекти в следните области: — Цифрова трансформация в сектора на здравеопазването; — Цифрова трансформация на правораздаването; — Цифрова трансформация по отношение на заетостта; — Цифрова трансформация по отношение на приобщаването, социалната сигурност и миграцията; — План за цифровизация на консулските служби; — Цифрова трансформация в други области на общата държавна администрация.
166	C11.I2	M	Приключване на проекти в подкрепа на водещите за цифровизацията проекти на централната публична администрация (с	Сертификати, подписани от компетентния орган, удостоверяващи, че проектите са завършени и функционират				T4 Г.	2025	Приключване на проекти, възложени в съответствие с цел #165 (с изключение на проектите, обхванати от ключов етап #163, цел #164 и ключов етап #341)

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделени е	Базова линия	Цел	Q	Година	
			изключение на проектите, обхванати от ключов етап #163, цел #164 и ключов етап #341)							
167	C11.I3	М	Цифровизация на регионалните и местните субекти	Министерството на териториалната политика и държавната администрация предоставя подписано удостоверение, потвърждаващо, че целта е постигната				T2 Г.	2023	Автономните общности и местните органи на управление приключиха проекти в рамките на следните стратегически насоки на стратегията в областта на цифровите технологии до 2025 г., Плана за цифровизация за публичните администрации и останалата част от действията за модернизация, планирани за публичния сектор: и) администрация, ориентирана към гражданите; II) интелигентни операции; правителство на данните; цифрови инфраструктури и v) киберсигурност. И по-специално: а) всяка автономна област е завършила поне един проект в една от петте стратегически линии, посочени по-горе; б) 60 % от цифровите процедури, анализирани в доклада САЕ на регионалните администрации (<i>Comunidades Autónomas</i>), позволяват използването им чрез мобилни устройства (понастоящем: 48 %).

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделени е	Базова линия	Цел	Q	Година	
168	C11.I3	Т	Възлагане на проекти в подкрепа на цифровата трансформация на регионалните и местните публични администрации и Министерството на териториалната политика и публичната администрация		Млн. евро		1 000	T2 Г.	2025	Публикуване в ОВ или в платформата за обществени поръчки на възлагането на проекти в следните области: — Цифрова трансформация по отношение на проактивността, мобилността, опита на потребителите; — Цифрова трансформация по отношение на автоматизацията и ориентираната към данните публична администрация; — Цифрова трансформация по отношение на физическите, логическите инфраструктури и софтуера; — Цифрова трансформация по отношение на киберсигурността.
169	C11.I3	М	Приключване на всички проекти в подкрепа на цифровата трансформация на регионалните и местните публични администрации и Министерството на териториалната политика и публичната администрация	Сертификати, подписани от компетентния орган, удостоверяващи, че проектите са завършени и функционират				T2 Г.	2026	Приключване на всички проекти, обхващащи следните области в съответствие с цел #168 (с изключение на тези, обхванати от ключов етап #167): — Цифрова трансформация по отношение на проактивността, мобилността, опита на потребителите — Цифрова трансформация по отношение на автоматизацията и ориентираната към данни публична администрация — Цифрова трансформация по отношение на физическите, логическите инфраструктури и софтуера. — Цифрова трансформация по отношение на киберсигурността.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделени е	Базова линия	Цел	Q	Година	
438	C11.I3	T	Приложен личен план за цифрови грижи		Номер	0	17	T2 Г.	2026	Завършване на най-малко 17 пилотни проекта в рамките на Плана за лични цифрови грижи, с който ще се постигне напредък по целта на испанската Програма в областта на цифровите технологии до 2025 г. за насърчаване на персонализираните грижи за нуждите на гражданите. Проектите са насочени към поне една от следните области чрез цифровизация: Събиране на данни: тестване на ИТ решения за събиране, съхранение и тълкуване на данните на пациентите Персонализирани цифрови грижи: тестване на инструменти и/или комунални услуги за предоставяне на персонализирани цифрови грижи Тестване за генериране на информация на инструменти и/или комунални услуги, които въз основа на получените данни за пациента помагат на специалистите при диагностицирането или наблюдението на пациенти. След приключването на пилотните проекти се публикува предварителна оценка на ефективността на пилотите и тяхното въздействие върху подобряването на здравните услуги, включително конкретни

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделени е	Базова линия	Цел	Q	Година	
										препоръки, когато бъдат установени недостатъци или слабости.
170	C11.I4	T	Обновяване на превозни средства в публичната администрация		Номер	0	5 500	T4 Г.	2024	Най-малко 5 превозни средства с нулеви или ниски емисии на CO ₂ (BEV, REEV, PHEV, FCEV), заместващи превозни средства на базата на изкопаеми горива, използвани в публичната администрация.
171	C11.I4	T	Енергийно саниране на обществени сгради (140 г. 000 m ²)		Брой (m ²)	0	140 000	T4 Г.	2024	Най-малко 140 m 000 от енергийното саниране, завършено в обществени сгради, с което се постига средно поне 30 % намаляване на потреблението на първична енергия.
172	C11.I4	T	Енергийно саниране на обществени сгради (1 050 000 m ²)		Брой (m ²)	140 000	1 050 000	T2 Г.	2026	Най-малко 1 050 m 000 от енергийното саниране, завършено в обществени сгради, с което се постига средно поне 30 % намаляване на потреблението на първична енергия. (базова линия: 31 декември 2024 г.)
439	C11.I4	T	Внедряване на слънчеви фотоволтаични системи или други възобновяеми енергийни източници в съоръженията на централната		Млн. евро	0	80	T2 Г.	2026	Приключване на проекти за внедряване на слънчеви фотоволтаични системи или други възобновяеми енергийни източници в съоръженията на централната държавна администрация на стойност най-малко 80 EUR 000.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделени е	Базова линия	Цел	Q	Година	
			държавна администрация							
173	C11.I5	М	Интегрирана информационна система на Механизма за възстановяване и устойчивост	Одиторски доклад				Т3 Г.	2021	Прилагане на система, която позволява а) качването на плана за възстановяване и устойчивост и на информацията относно изпълнението и мониторинга на постигането на междинните и крайните цели; б) изготвяне на декларации за управлението и обобщение на одита, както и искания за плащане, и в) събиране и съхраняване на данни за бенефициерите, изпълнителите, подизпълнителите и действителните собственици в съответствие с член 22 от Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост. Изготвя се специален одитен доклад за използваната система. В случай че в доклада бъдат установени слабости, в одитния доклад се препоръчват корективни действия.
174	C11.I5	Т	Нови комуникационни инструменти и дейности		Номер	0	4	Т4 Г.	2022	Най-малко 2 ръководители на общности, наети с цел увеличаване на присъствието в социалните медии, увеличаване на броя на потенциалните участници и бенефициери по плана, за да се запознаят с възможностите, предлагани от плана; и 2 уебсайта функционират, за да допринесат за максимално усвояване на ресурсите.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделени е	Базова линия	Цел	Q	Година	
175	C11.I5	T	Обучен персонал от публичната администрация		Номер	0	3 150	T3 Г.	2026	Най-малко 3 150 служители на публичната администрация са обучени в области, свързани с изпълнението, контрола и одита на плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ)

К.3. Описание на реформите и инвестициите за подкрепа под формата на заем

Инвестиция 6 (C11.I6) — Инструменти за киберсигурност и устойчивост и сигурност

Тази мярка включва две основни инвестиции: I) програмата за киберсигурност за укрепване на капацитета на публичната администрация в областта на киберсигурността в областта на предотвратяването, защитата, откриването и реагирането на киберзаплахи; и ii) Фонда за устойчивост и сигурност за насърчаване на продуктивните инвестиции и увеличаването на производствения капацитет на испанска територия в секторите на сигурността, отбраната, въздухоплаването и космическото пространство.

Програма за киберсигурност

Този елемент на мярката се състои в изпълнението на проекти по програмата за киберсигурност, които допринасят за: и) изграждане на капацитет за реагиране на киберзаплахи; гарантиране на сигурността и устойчивостта на стратегическите активи; укрепване на капацитета за разследване и наказателно преследване на киберпрестъпления; IV) повишаване на киберсигурността за гражданите и предприятията; V) насърчаване на сектора на киберсигурността; и vi) развиване на култура на киберсигурност.

Изпълнението на програмата за киберсигурност приключва до 30 юни 2026 г.

Фонд за сигурност и устойчивост

Този елемент на мярката се състои от публична инвестиция в механизъм, Фонда за сигурност и устойчивост, за да се стимулират частните инвестиции и да се подобри достъпът до финансиране в секторите на сигурността, отбраната, въздухоплаването и космическото пространство на Испания и да се развият капиталовите пазари в тези области. Механизмът функционира, като предоставя заеми, капиталови и квазикапиталови инвестиции, пряко или чрез посредници, на частния сектор, както и на субекти от публичния сектор, участващи в подобни дейности. Въз основа на инвестициите по МВУ Механизмът има за цел първоначално да предостави финансиране в размер на най-малко 1 000 000 000 EUR.

Механизмът се управлява от Sociedad Estatal de Participaciones Industriales Desarrollo Empresarial (SEPIDES) като партньор по изпълнението. Механизмът включва следните две продуктови линии:

- Директна линия: Механизмът инвестира пряко в дружества, които са се ангажирали да изпълняват нови проекти в целевите сектори, включително нови проекти в рамките на текущи програми за развитие. Механизмът може да инвестира чрез заеми, капиталови и квазикапиталови инструменти. Капиталовите инвестиции на Фонда не водят до това делът на публично притежавания капитал в краен бенефициер да надхвърля 49 % от общия размер на собствения капитал.
- Непряка линия: Механизмът инвестира в съществуващи фондове, които инвестират в секторите, към които е насочен механизмът. Максималното участие на механизма не надвишава 49 % от който и да е фонд или друг инвестиционен механизъм. Капиталовите инвестиции на фондовете не трябва да водят до това делът на акционерния капитал, който е публична собственост, във фонд или инвестиционен механизъм да надхвърля 49 % от общия размер на собствения капитал.

За да осъществи инвестицията в механизма, Испания одобрява регламент и всички свързани с него документи за създаването и управлението на механизма, които включват следното съдържание:

- 1) Описание на процеса на вземане на решения в рамките на механизма: Първоначалното инвестиционно решение на механизма се взема от инвестиционен комитет или друг съответен равностоен управителен орган и се одобрява с мнозинство от гласовете на членове, които са независими от испанското правителство. Окончателното инвестиционно решение на механизма се ограничава до одобрението (без изменения) или упражняването на право на вето върху инвестиционно решение, предложено от инвестиционния комитет или съответния равностоен управителен орган. За инвестициите чрез посредник окончателното инвестиционно решение се взема от посредниците. Правото на вето върху инвестиционно решение, предложено от посредника, може да бъде упражнено по причини, свързани с националната сигурност.
- 2) Основни изисквания на свързаната инвестиционна политика, които включват:
 - а) Описанието на финансовите продукти и допустимите крайни бенефициери в съответствие с описанието на мярката. За стратегически инвестиции, т.е. инвестиции в отбранителни технологии и продукти, определени в годишната работна програма за Европейския фонд за отбрана; космически инвестиции в атомни часовници, стратегически ракети носители; и космически продукти; и инвестиции, насочени единствено към разработването и внедряването на инструменти и решения в областта на киберсигурността, включително когато те са част от разгръщането или модернизирането на цифрови мрежи и инфраструктура за данни; крайните бенефициери не се контролират от трета държава или субекти от трети държави и тяхното изпълнително управление се намира в Съюза, с изключение на инвестиции на стойност под 10 EUR 000 000. Ако крайният бенефициер участва в стратегическа инвестиция в областта на 5G свързаността, мерките и планове за намаляване на риска съгласно инструментариума за киберсигурност на 5G технологиите²⁶ се прилагат и за неговите доставчици. Тези доставчици включват по-конкретно търговци на телекомуникационно оборудване и продукти и други доставчици — трети страни, като например доставчици на инфраструктура за услуги в „облак“, доставчици на управлявани услуги, интегратори на системи, изпълнители на услуги по сигурност и поддръжка и производители на оборудване за пренос. Когато крайният бенефициер участва в стратегическа инвестиция в областта на отбраната, това ограничение се прилага и за неговите доставчици и подизпълнители. Ограниченията относно липсата на контрол от страна на трета държава или субект от трета държава, посочени в трите параграфа по-горе, не се прилагат за конкретна операция по финансиране и инвестиране, когато крайният бенефициер може да докаже, че е правен субект, за който държавата членка, в която е установен, е одобрила гаранция в съответствие с принципите относно допустимите субекти, посочени в съответните разпоредби на

²⁶ Група за сътрудничество за МИС, Киберсигурност на 5G мрежите, Инструментариум на ЕС от мерки за смекчаване на риска, 01/2020, https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=64468

Регламента за Европейския фонд за отбрана („ЕФО“),²⁷ или освобождаването, предоставено от Комисията в съответствие с принципите относно допустимите субекти, посочени в съответните разпоредби на Регламента за космическото пространство²⁸. Партньорът по изпълнението трябва да уведоми правителството за всяка дерогация, предоставена по отношение на ограниченията.

- б) Изискването всички подпомагани инвестиции да са икономически жизнеспособни.
- в) Забрана за рефинансиране на неизплатен заем.
- г) Изискването за спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди (НЗВ), както е посочено в Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), по-специално:
 - и) В случай на заеми, облигации за проекти или еквивалентни инструменти: инвестиционната политика изключва от допустимостта следния списък с дейности и активи: I) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата²⁹, ii) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) за постигане на прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели³⁰, iii) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци³¹ и инсталации за механично-биологично третиране³².

²⁷Регламент (ЕС) 2021/697 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2021 г. за създаване на Европейски фонд за отбрана

²⁸Регламент (ЕС) 2021/696 за създаване на космическа програма на ЕС и Агенция на Европейския съюз за космическата програма

²⁹С изключение на а) активите и дейностите за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

³⁰Включително дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели. Когато подпомаганата дейност постига прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията. Изпълнението на мярката приключва до 31 август 2026 г.

³¹Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на ниво предприятие

³² Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка имат за цел повишаване на ресурсната ефективност или модернизиране на дейности по рециклиране на разделени отпадъци за компостиране на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

- ii) В случай на собствен капитал, квазисобствен капитал, корпоративни облигации или еквивалентни инструменти: инвестиционната политика изисква от дружествата да приемат планове за екологичен преход в съответствие с определението в член 19а, параграф 2, буква а), подточка iii) от Директива³³ 2013/34/ЕС, ако повече от 50 % от техните преки приходи през предходната финансова година произтичат от следния списък с дейности и активи: i) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата³⁴, ii) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) за постигане на прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели³⁵, iii) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци³⁶ и инсталации за механично-биологично третиране³⁷.
 - iii) Освен това инвестиционната политика изисква спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда от страна на крайните бенефициери на механизма.
 - д) Изискването крайните бенефициери на механизма да не получават подкрепа от други инструменти на Съюза за покриване на същите разходи.
- 3) Сумата, обхваната от регламента, и всички свързани с него документи за създаване на механизма, структурата на таксите за партньора по изпълнението и изискването за реинвестиране на всички обратни постъпления в съответствие с инвестиционната политика на механизма, освен ако те се използват за обслужване на погасяването на заеми по Механизма за възстановяване и устойчивост.
- 4) Изисквания за мониторинг, одит и контрол, включително:
- а) Описанието на системата за мониторинг на партньора по изпълнението за докладване относно мобилизираните инвестиции.

³³ Директива 2013/34/ЕС е изменена с Директива (ЕС) 2022/2464 относно отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта.

³⁴ С изключение на а) проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

³⁵ Когато с подпомаганата дейност се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

³⁶ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

³⁷ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

- б) Описание на процедурите на партньора по изпълнението, които ще гарантират предотвратяването, разкриването и коригирането на измами, корупция и конфликти на интереси.
 - в) Задължението да се провери допустимостта на всяка операция в съответствие с изискванията, определени в споразумението за изпълнение, преди да се поеме ангажимент за финансиране на дадена операция.
 - г) Задължението за извършване на основани на риска последващи одити в съответствие с плана за одит на SEPIDES. Тези одити проверяват i) дали системите за контрол са ефективни, включително разкриването на измами, корупция и конфликт на интереси; II) спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди, правилата за държавна помощ, изискванията за целите в областта на климата и цифровите технологии; и iii) спазването на изискването посредникът да проверява дали крайният бенефициер представя отговорна декларация, за да провери дали същите разходи са покрити от друг инструмент на Съюза. Одитите също така проверяват законосъобразността на трансакциите и дали се спазват условията на регламента и свързаните с него документи за създаване на механизма и споразуменията за финансиране.
- 5) Изисквания за подбор на финансови посредници: SEPIDES избира финансовите посредници по открит, прозрачен и недискриминационен начин. Проверките за липса на конфликт на интереси по отношение на финансовите посредници се извършват и се извършват предварително чрез информационна система като Minerva за всички участващи финансови участници.
- 6) Изискване за подписване на споразумения за финансиране: SEPIDES подписва споразумения за финансиране с финансовите посредници в съответствие с ключовите изисквания, които се предоставят като част от свързаните документи за създаване на механизма. Основните изисквания на споразумението за финансиране включват всички изисквания, съгласно които функционира механизмът, включително:
- а) Задължението на финансовия посредник да взема решенията си в съответствие *mutatis mutandis* с изискванията за вземане на решения и инвестиционната политика, посочени по-горе, включително във връзка със спазването на принципа за ненанасяне на значителни вреди.
 - б) Описанието на рамката за мониторинг, одит и контрол, която финансовият посредник въвежда, която *mutatis mutandis* подлежи на всички изисквания за мониторинг, одит и контрол, посочени по-горе.

Изпълнението на мярката приключва до 31 август 2026 г.

К.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на подкрепата под формата на заем

Вж. таблицата по-долу. Началната дата за всички показатели е 1 февруари 2020 г., освен ако в описанието на действието не е посочено друго. Сумите в таблицата, свързани с L17, не включват ДДС.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
L89	C11.I6	T	Възлагане на проекти за укрепване на капацитета на публичната администрация в областта на киберсигурността в областта на предотвратяването, защитата, откриването и реагирането на киберзаплахи (програма за киберсигурност)	Публикуване в Официален вестник или в платформата за обществени поръчки	Млн. евро	0	1 041	T2 Г.	2025	Публикуване в Официален вестник или в платформата за обществени поръчки на възлагането на най-малко 1 041 EUR за проекти за укрепване на капацитета на публичната администрация в областта на киберсигурността в областта на предотвратяването, защитата, откриването и реагирането на киберзаплахи. Тези проекти допринасят за постигането на една или повече от следните цели: и) изграждане на капацитет за реагиране на киберзаплахи; гарантиране на сигурността и устойчивостта на стратегическите активи; укрепване на капацитета за разследване и наказателно преследване на киберпрестъпления; IV) повишаване на киберсигурността за гражданите и предприятията; V) насърчаване на сектора на киберсигурността; и vi) развиване на култура на киберсигурност.
L17	C11.I6	T	Приключване на проекти за укрепване на капацитета на публичната администрация в областта на киберсигурността в областта на предотвратяването, защитата, откриването и реагирането на киберзаплахи (програма за киберсигурност)		Млн. евро	0	1 041	T2 Г.	2026	Приключване на проекти за укрепване на капацитета на публичната администрация в областта на киберсигурността в областта на предотвратяването, защитата, откриването и реагирането на киберзаплахи на стойност най-малко 1 EUR 041 525. Тези проекти допринасят за постигането на една или повече от следните цели: и) изграждане на капацитет за реагиране на киберзаплахи; гарантиране на сигурността и устойчивостта на стратегическите активи; укрепване на капацитета за разследване и наказателно преследване на киберпрестъпления; IV) повишаване на киберсигурността за гражданите и предприятията; V) насърчаване на сектора на киберсигурността; и vi) развиване на култура на киберсигурност.
L18	C11.I6	M	Регламент за създаване на фонд „Сигурност и устойчивост“	Влизане в сила на регламента				T2 Г.	2024	Влизане в сила на регламента и всички свързани с него документи за създаване на механизма.
L19	C11.I6	T	Фонд за сигурност и устойчивост: Правни споразумения за финансиране, подписани с крайни бенефициери (включително фондове за дялово участие) (I)				35 %	T2 Г.	2025	Механизмът и всички посредници, избрани от SEPIDES, трябва да са сключили правни споразумения за финансиране с крайни бенефициери (включително капиталови фондове) за сума, необходима за използването на най-малко 35 % от инвестициите по МВУ в механизма (като се вземат предвид таксите за управление). Най-малко 10 % от финансирането трябва да съответства на споразумения за финансиране, подписани с капиталови фондове, а най-малко 40 % — на споразумения за финансиране, подписани с крайни бенефициери за всички други

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
										инвестиционни продукти (включително преки капиталови инвестиции от партньора по изпълнението).
L20	C11.I6	T	Фонд за сигурност и устойчивост: Правни споразумения за финансиране, подписани с крайни бенефициери (включително фондове за дялово участие) (II)				100 %	T3 Г.	2026	Механизмът и всички посредници, избрани от SEPIDES, трябва да са сключили правни споразумения за финансиране с крайни бенефициери (включително капиталови фондове) за сума, необходима за използване на 100 % от инвестициите по МВУ в механизма (като се вземат предвид таксите за управление). Най-малко 10 % от финансирането трябва да съответства на споразумения за финансиране, подписани с капиталови фондове, а най-малко 40 % — на споразумения за финансиране, подписани с крайни бенефициери за всички други инвестиционни продукти (включително преки капиталови инвестиции от партньора по изпълнението).
L21	C11.I6	M	Фонд за сигурност и устойчивост: Министерството е завършило инвестицията	Удостоверение за прехвърляне				T3 Г.	2026	Испания прехвърля 1 EUR 000 000 000 към механизма.

Л. КОМПОНЕНТ 12: ПРОМИШЛЕНА ПОЛИТИКА

Целта на компонент 12 от испанския план за възстановяване и устойчивост е да се стимулират модернизацията и производителността на испанската екосистема на промишлените услуги чрез по-бързо възприемане на цифровия и екологичния преход.

Този компонент на испанския план за възстановяване и устойчивост допринася за изпълнението на специфична за всяка държава препоръка 3 2019 относно насърчаването на инвестициите в иновации и енергийна ефективност. Тя също така е приведена в съответствие със специфична за всяка държава препоръка 3 2020 (чрез насърчаване на публичните и частните инвестиции и насърчаване на екологичния преход). Компонентът също така спомага за изпълнението на специфична за всяка държава препоръка 2 2019 относно насърчаване на сътрудничеството между предприятията и образованието за предоставяне на умения, свързани с пазара на труда, и специфична за държавата препоръка 1 2020 относно укрепването на устойчивостта на здравната система. Компонентът също така допринася за изпълнението на специфична за всяка държава препоръка 3 2022 относно увеличаване на процента на рециклиране с цел постигане на целите на ЕС и насърчаване на кръговата икономика чрез засилване на координацията между всички равнища на управление и предприемане на допълнителни инвестиции за изпълнение на задълженията за разделно събиране на отпадъци и рециклиране. Компонентът също така допринася за изпълнението на специфична за всяка държава препоръка 3 2023 за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива, ускоряване на внедряването на енергия от възобновяеми източници и навлизането на електромобилността.

Една от целите на мерките, включени в компонента, е да се улесни участието на испански предприятия в планиран важен проект от общоевропейски интерес (ВПОИ).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

L.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C12.R1) — Испанска стратегия за насърчаване на промишлеността 2030

Целта на испанската стратегия за насърчаване на промишлеността 2030 е да се адаптира регулаторната рамка, за да се помогне на промишлеността да се справи с предизвикателствата на ориентирането към услугите, цифровизацията, екологичната устойчивост и кръговата икономика. Стратегията включва по-специално реформа на Закона за промишлеността от 1992 г. Целта на мярката е да се подобрят механизмите за координация между различните равнища на управление в промишлената политика и да се подобрят качеството и безопасността на промишлеността чрез засилена система за надзор на пазара в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/1020 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно надзора на пазара и съответствието на продуктите и за изменение на Директива 2004/42/ЕО и регламенти (ЕО) № 765/2008 и (ЕС) № 305/2011³⁸. И накрая, определението за нарушения в промишлената

³⁸ ОВ L 169, 25.6.2019 г., стр. 1—44.

политика се преразглежда, а размерът на санкциите, които могат да се прилагат, се актуализира.

Изпълнението на мярката приключва до 31 декември 2023 г.

Реформа 2 (C12.R2) — Политика в областта на отпадъците и стимулиране на кръговата икономика

Целта на мярката е да се насърчат моделите на производство и потребление, които държат продуктите, материалите и природните ресурси в икономиката възможно най-дълго. Целта е да се намали до минимум образуването на отпадъци и да се гарантира пълната експлоатация на отпадъците, които не могат да бъдат избегнати. Тази реформа включва одобряването на испанска стратегия за кръговата икономика през юни 2020 г. в съответствие с планове за действие на ЕС за кръговата икономика.

Мярката включва и пакет от актове относно кръговата икономика за регулиране на превоза и обезвреждането на отпадъци и за управление на излезлите от употреба гуми, както и мерки относно излезлите от употреба превозни средства. За тази цел бяха одобрени Кралски укази 553/2020 от 2 юни 2020 г., 646/2020 от 7 юли 2020 г. и 731/2020 от 4 август 2020 г. и Кралски укази 27/2021 от 19 януари и 265/2021 от 13 април. Освен това реформата включва одобряване на регулаторни мерки относно опаковките и отпадъците от опаковки от Министерския съвет през 2022 г.

Освен това мярката включва влизането в сила на нов Закон за отпадъците и замърсените почви до 31 декември 2022 г. Законът включва:

- а) Прилагането на Рамковата директива за отпадъците и Директивата за пластмасите за еднократна употреба, както и адаптирането на испанските разпоредби в светлината на опита от последните десет години;
- б) Въвеждане на целите на ЕС по отношение на отпадъците и задължения за разделно събиране, произтичащи от регламентите на ЕС, като се предвижда тяхното прилагане в биоотпадъците в общини с повече от 5 000 жители. Освен това мярката въвежда задължения за разделно събиране, които надхвърлят изискванията, установени от правото на Съюза;
- в) Преразглеждането на регламента относно разширената отговорност на производителя, като се създаде нова регулаторна рамка (изисквана от регламентите на ЕС и допълнителни регламенти); и че
- г) Въвеждане на държавно данъчно облагане на отпадъците (включително депонирането, изгарянето и съвместното изгаряне, както и върху пластмасовите контейнери за еднократна употреба).

И накрая, тази реформа насърчава координацията между различните нива на организация и компетентност в управлението на отпадъците, за да се подобри прилагането на законодателството и в крайна сметка да се постигне напредък в намаляването на образуването на отпадъци и подобряването на управлението на отпадъците, чието генериране не може да бъде избегнато, с оглед постигане на целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране.

За тази цел реформата включва:

- а) Създаването на работна група в рамките на Координационния комитет по отпадъците, която да наблюдава прилагането на законодателството в областта на отпадъците, и приемането на конкретни мерки за улесняване на спазването на хармонизираното национално законодателство за управление на отпадъците. Договорените мерки ще бъдат публикувани на уебсайта на министерството.
- б) Приемането на втори пакет от регулаторни актове относно кръговата икономика, с които се прилагат следните аспекти:
 - i. Наредба за финансовите гаранции, изисквани от определени производители и управители на отпадъци, така че изчисляването на тези гаранции да се извършва по едни и същи критерии във всички региони
 - ii. Регламент относно тютюневите изделия с филтри и филтрите, предлагани на пазара за употреба в комбинация с тютюневи изделия. По-специално регламентът:
 - i. Въвеждане на задължение за изготвяне на програми за превенция за производителите, които пускат на националния пазар определено количество продукт;
 - ii. Въвеждане на задължение за контейнери, които са част от системите за обществено събиране, и за създаване на специфична инфраструктура, която да позволява разделното събиране на отпадъци от тютюневи изделия с филтри и филтри;
 - iii. Включва възможността за установяване на превантивни цели и цели за разделно събиране в съответствие с получените резултати;
 - iv. Създаване на регистър на производителите на тютюневи изделия с филтри и филтри;
 - iii. Регламент относно промишлените отработени масла, за да се приведе регулаторната рамка в съответствие с разпоредбите на новия закон за отпадъците, който включва разпоредба относно промишлените отработени масла;
 - iv. Регламент относно излезлите от употреба гуми, след частичното и навременно преразглеждане на настоящия стандарт, извършено през 2020 г.; и че
 - v. Министерска заповед относно минималните изисквания за третиране на битови отпадъци преди депонирането.

Тези разпоредби гарантират координирано управление във всички региони, както и прилагането на схемата за разширена отговорност на производителя (РОП).

Освен това реформата ще включва приемането на втория план за действие за кръговата икономика, който ще бъде изпълнен през периода 2024—2026 г., като част от испанската стратегия за кръгова икономика. Вторият план за действие разглежда въпросите, установени по време на изпълнението на първия план, както и секторите, в които е необходимо да се съсредоточат инициативите на държавно равнище.

Изпълнението на мярката приключва до 31 декември 2025 г.

Инвестиция (C12.I1) — Секторни пространства на данни за цифровизация на стратегическите производствени сектори

Целта на тази мярка е да се създадат сигурни и големи пространства на данни в стратегически промишлени сектори като хранително-вкусовата промишленост, устойчивата мобилност, здравеопазването и търговския сектор. Иновациите, ефективността и икономииите от мащаба

се насърчават чрез разработването на общи компоненти (градивни елементи) и чрез споделяне на общи инфраструктури и данни (платформи за изчисления в облак, мрежи за изчисления в облак и мрежи за съхранение, анализ на големи информационни масиви и изкуствен интелект).

Структурите за управление се укрепват, за да се конкретизира публично-частното сътрудничество при разработването на пространства на данни. Освен това се определят механизми за осигуряване на оперативна съвместимост и се разработват подходящи правила и механизми за насърчаване на споделянето на данни между дружествата. Инвестицията се извършва в съответствие със съобщението на Европейската комисия „Европейска стратегия за данните“³⁹ и предвидените в него действия, по-специално предстоящия Акт за данните и Регламента относно управлението⁴⁰, както и Федерацията на ЕС за компютърни услуги в облак. Ползните взаимодействия гарантират взаимно допълване с програмата „Цифрова Европа“⁴¹. Инвестицията също така трябва да бъде приведена в съответствие с основните позовавания и стандарти, като например тези, насърчавани от Международната асоциация за пространства на данни (IDS).

До 31 декември 2023 г. се подкрепят най-малко четири секторни и оперативни съвместими пространства на данни с висока стойност в хранително-вкусовия сектор, сектора на устойчивата мобилност, сектора на здравеопазването и сектора на търговията.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 2 (C12.I2) — Програма за повишаване на конкурентоспособността и устойчивостта на промишлеността

Целта на тази мярка е да се насърчи трансформацията на стратегически сектори, които са от ключово значение за промишления преход на Испания, като автомобилостроенето и електрическите превозни средства, хранително-вкусовата промишленост, здравеопазването, въздухоплаването и корабоплаването, промишлените сектори, свързани с енергията от възобновяеми източници, и способностите за проектиране и производство на процесори и полупроводникови технологии. В рамките на това действие се подкрепят най-малко три големи стратегически проекта (т.нар. „ПЕРЕ“), които обхващат цялата верига за създаване на стойност в съответния сектор и включват подкрепа за МСП.

С тази мярка се финансират и проекти от по-малък мащаб, като например промишлена симулация, авангардни материали, виртуална реалност и съвместна и когнитивна роботика. Мярката допълнително подкрепя устойчиви промишлени инфраструктури, като например промишлени паркове или логистични зони. Като част от този елемент на мярката испанският план за възстановяване и устойчивост финансира най-малко 78 иновативни проекта, включващи значителна промишлена трансформация по отношение на енергийната ефективност, устойчивостта и цифровата трансформация.

След одобрение на PERTE от Министерския съвет съответното министерство обявява конкурс с цел получаване на конкретни предложения, които да бъдат разработени в рамките на одобрената PERTE. Прилагането на мерки за подкрепа, които могат да представляват

³⁹ COM/2020/66 final.

⁴⁰ Вж. Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейското управление на данните, 25.11.2020 г., COM/2020/767 final.

⁴¹ уебсайт: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme>

държавна помощ в съответствие с член 107 от ДФЕС и за които може да се изисква предварително уведомяване на Комисията, не се извършва преди Испания да е получила одобрение за държавна помощ от Комисията.

Решението на Министерския съвет за одобряване на PERTE съдържа подробни критерии за подбор, за да се гарантира спазването на Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в мандата за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следните дейности: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата⁴²; II) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели⁴³; III) компенсирание на непреките разходи по СТЕ; IV) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци⁴⁴ и инсталации за механично-биологично третиране⁴⁵; и v) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Счита се, че следните действия в рамките на тази инвестиция са в съответствие с техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01): Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност (НИРД) I в рамките на тази инвестиция, предназначени за значително повишаване на екологичната устойчивост на дружествата (като декарбонизация, намаляване на замърсяването и кръгова икономика), ако основният акцент на действията по НИРД I в рамките на тази инвестиция е върху разработването или адаптирането на алтернативи с възможно най-ниско въздействие върху околната среда в сектора.

⁴² С изключение на а) проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

⁴³ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

⁴⁴ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

⁴⁵ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

Критериите за подбор гарантират, че най-малко 455EUR 000 000 допринасят за постигането на целите във връзка с изменението на климата с коефициент за климата от 100 % и най-малко 1EUR 500 000 000 с коефициент за климата 40 % в съответствие с приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 г. за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост⁴⁶. Като алтернатива, ако това е добре обосновано чрез предоставяне на обяснение на причините, поради които алтернативният подход може да не е осъществим, критериите за подбор гарантират, че най-малко 2EUR 531 EUR допринасят за целите във връзка с изменението на климата със среден коефициент за климата от най-малко 40 % в съответствие с приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 3 (C12.I3) — План в подкрепа на прилагането на законодателството в областта на отпадъците и насърчаването на кръговата икономика

Целта на тази мярка е да се подпомогне насърчаването на кръговата икономика в Испания чрез финансиране на проекти, предназначени за прилагане на националната регулаторна рамка за отпадъците и за постигане на целите на ЕС в областта на отпадъците, както и иновативни проекти за кръгова икономика в частния сектор с цел улесняване на прехода към кръгова икономика.

Мярката подпомага модернизирането на съществуващите системи за разделно събиране на отпадъци и инвестициите в пунктове за събиране с цел подобряване на рециклирането, изграждането на нови инсталации за третиране на отпадъци и повишаването на ресурсната ефективност в съществуващите инсталации за механично-биологично третиране, без да се увеличават техният жизнен цикъл или капацитет (които трябва да бъдат проверени на равнище инсталация). Целта на мярката обхваща и цифровите решения в тази област и насърчаването на кръговата икономика на равнището на предприятията. Предложената цел е да бъдат завършени поне 30 от планираните проекти. Мярката трябва да постигне изграждането на нов капацитет за третиране на разделно събрани битови отпадъци от най-малко 1 500 000 тона годишно.

Мярката включва и разпределението на средства за автономните области за проекти за прилагане на законодателството в областта на отпадъците, които трябва да бъдат договорени и одобрени на секторна конференция или чрез преки безвъзмездни средства в съответствие с Общия закон за субсидиите 38/2003 до края на 2024 г.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в мандата за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следните дейности: I) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци⁴⁷ и инсталации за

⁴⁶ ОВ L 57, 18.2.2021 г., стр. 17—75.

⁴⁷ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия

механично-биологично третиране⁴⁸; и ii) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. За превозни средства за събиране на отпадъци, машини за обработване на отпадъци и допълнително оборудване се използва най-добрата налична технология с най-ниско въздействие върху околната среда в сектора. Освен това в заданието се изисква да бъдат избрани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 4 (C12.I4) — Укрепване на промишлеността във веригата за създаване на стойност в областта на полупроводниците

Целта на инвестицията е да се предостави подкрепа чрез безвъзмездни средства за проекти, свързани с веригата за създаване на стойност в сектора на полупроводниците, за да се укрепи националната екосистема на микроелектрониката и да се разшири въздействието на участието на испанските дружества във ВПОИ във ВПОИ в областта на микроелектрониката и комуникационните технологии (ВПОИ МЕ-ТС). Тази подкрепа подобрява проектантския и производствения капацитет на сектора на полупроводниците в Испания.

Изпълнението на тази мярка се осъществява чрез два вида инструменти:

1. Първата завършва необходимото финансиране в подкрепа на участието на испански дружества във ВПОИ — ЦПЕ, одобрено от Европейската комисия.
2. Втората, национална покана за представяне на предложения, се съсредоточава върху предоставянето на финансиране за други проекти, разработени от предприятия във веригата за създаване на стойност в сектора на полупроводниците.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 август 2026 г.

Инвестиция 5 (C12.I5) — Схема за субсидиране в подкрепа на кръговата икономика

Тази мярка се състои от публична инвестиция в схема за субсидиране, за да се стимулират частните инвестиции и да се подкрепи насърчаването на кръговата икономика на равнището на предприятията в три ключови сектора за испанската икономика: текстилни изделия и мода, пластмаси и оборудване за възобновяема енергия. Схемата функционира, като предоставя финансови стимули чрез предоставяне на безвъзмездни средства или капиталови инвестиции, включително рисков капитал и капиталови фондове, на частния сектор. Въз основа на инвестициите по МВУ схемата има за цел първоначално да предостави финансиране в размер на най-малко 300 милиона евро.

Схемата се управлява от Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) и Fundación Biodiversidad като партньори по изпълнението. За да осъществи инвестицията в схемата, правителството приема един или няколко правни инструмента(в случай на капиталови

по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

⁴⁸ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка имат за цел повишаване на ресурсната ефективност или модернизиране на дейности по рециклиране на разделени отпадъци за компостиране на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

инвестиции този инструмент би бил инвестиционна политика, която трябва да бъде одобрена от IDAE), с които се установява схемата, която включва следните елементи:

1. Описание на процеса на вземане на решения по схемата. Оценката на заявленията и подборът на бенефициерите, които да бъдат включени в окончателните решения за отпускане на безвъзмездни средства или инвестиционните решения по схемата, се вземат от оценяващ орган и се одобряват с мнозинство от гласовете на членовете, които са независими от испанското правителство, което означава, че те трябва да бъдат служители на партньорите по изпълнението и/или други независими експерти. Окончателното инвестиционно решение на схемата се ограничава до одобрението (без изменения) или упражняването на право на вето върху инвестиционно решение, предложено от инвестиционния комитет или съответния равностоен управителен орган. В случай че някой от кандидатите участва от IDAE и бюджетът за тази покана е недостатъчен за покриване на всички получени заявления, процесът на оценка се подлага на външен одит, както е предвидено в „Plan de Mitigación de Potenciales Conflictos de Interés en Sociedades Participadas“ на IDAE.
2. Списък на дейностите, допустими за подпомагане, които са следните:
 - a. Текстил, мода и пластмаси (най-малко 200 000 EUR, управлявани от Fundación Biodiversidad): инвестиции в инфраструктура, технологии и научноизследователска и развойна дейност (НИРД) за улесняване на намаляването, повторната употреба и рециклирането и/или възстановяването на стойността на материалите.
 - б. Оборудване за енергия от възобновяеми източници (най-малко 100 000 EUR 000, управлявани от IDAE): инвестиции в екопроектиране, инфраструктура, технологии, научноизследователска и развойна дейност (НИРД) и/или разработване на инсталации и системи за улесняване на намаляването, повторната употреба и рециклирането и/или оползотворяването на материалите.
3. Изискване за спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди (НЗВ) съгласно Механизма за възстановяване и устойчивост, както е посочено в Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). По-специално правният (те) инструмент (и) изключва (т) следния списък с дейности: I) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсинератори⁴⁹ и инсталации за механично-биологично третиране⁵⁰. За машини за обработване на отпадъци и допълнително оборудване се използват най-добрите налични технологии с най-ниско въздействие върху околната среда в сектора. В случай на обща подкрепа за предприятия (включително собствен капитал и рисков

⁴⁹ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

⁵⁰ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка имат за цел повишаване на ресурсната ефективност или модернизиране на дейности по рециклиране на разделени отпадъци за компостиране на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

капитал) правният (те) инструмент (и) изключва (т) дружества със значителен акцент⁵¹ в следните сектори: I) производство на енергия от изкопаеми горива и свързаните с него дейности⁵²; II) енергоемки отрасли и/или отрасли с високи емисии на CO₂⁵³; III) производство, отдаване под наем или продажба на замърсяващи превозни средства⁵⁴; IV) събиране, третиране и обезвреждане на отпадъци⁵⁵, v) преработка на ядрено гориво, производство на ядрена енергия. Освен това правният (те) инструмент (и) изисква (т) спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда от страна на крайните бенефициери на схемите за субсидиране.

4. Изискването крайните бенефициери по схемите за субсидиране да не получават подкрепа от други инструменти на Съюза за покриване на същите разходи.
5. Сумата, обхваната от схемата, и изискването за реинвестиране на всички неизползвани постъпления от схемата за субсидиране в дейностите, изброени по-горе, включително след 2026 г.
6. Изисквания за докладване за инвестициите в областта на климата за схемите за субсидиране⁵⁶.

⁵¹ Счита се, че крайният бенефициер е със „съществен акцент“ върху даден сектор или стопанска дейност, ако този сектор или дейност е определен като съществена част от стопанската дейност на крайния бенефициер съответно по отношение на brutните приходи, печалбата или клиентската база на крайния бенефициер. Brutните приходи, генерирани от ограничени сектор или дейност, във всички случаи не надвишават 50 % от brutните приходи.

⁵² С изключение на а) активите и дейностите за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

⁵³ Включително дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели. Когато подпомаганата дейност постига прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

⁵⁴ Замърсяващите превозни средства се определят като превозни средства без нулеви емисии.

⁵⁵ Това изключение не се прилага за действия в инсталации, предназначени изключително за третиране на неретикулируеми опасни отпадъци, и за съществуващи инсталации, когато действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепелта от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на ниво предприятие

⁵⁶ От крайните бенефициери, свързани с конкретни проекти, се изисква да представят обосновка на избраната област на интервенция за всеки подпомаган проект, заедно с описание на проекта, за целите на изчисляването на приноса в областта на климата. За целите на изчисляването на приноса в областта на климата, в случай на собствен капитал, квазисобствен капитал, корпоративни облигации или еквивалентни инструменти, които не са насочени към конкретни проекти, се използват критерии, според които най-малко 90 % от приходите на получателя през предходната финансова година или бъдещите приходи съгласно бизнес план са/ще бъдат генерирани от дейност, която отговаря на съответните критерии, произтичащи от приложимите области на намеса в приложение VI към Регламента за МВУ. Крайните бенефициери на капиталови или квазикапиталови инструменти, корпоративни облигации или еквивалентни инструменти, които не са насочени към конкретни проекти, представят обосновка за избраната (ите) област (и) на интервенция. От партньора по изпълнението се изисква също така да представя на държавата членка шестмесечен доклад за изпълнението на всеки проект/дейност.

7. По отношение на капиталовите инвестиции, включително рисковия капитал, ключовите изисквания на инвестиционната политика по отношение на евентуалното отпускане на средства включват:
 - а. Описание на редовете на финансовите продукти и допустимите крайни бенефициери
 - б. Изискването всички подпомагани инвестиции да са икономически жизнеспособни.
8. За капиталови инвестиции, включително рисков капитал, следните изисквания за мониторинг, одит и контрол, включително:
 - а. Описанието на системата за мониторинг на IDAE за докладване относно мобилизираните инвестиции.
 - б. Описанието на процедурите на IDAE, които ще гарантират предотвратяването, разкриването и коригирането на измами, корупция и конфликти на интереси.
 - в. Задължението да се провери допустимостта на всяка операция в съответствие с изискванията, определени в споразумението за изпълнение, преди да се поеме ангажимент за финансиране на дадена операция.
 - г. Задължението за извършване на основани на риска последващи одити в съответствие с плана за одит на IDAE. Тези одити проверяват i) дали системите за контрол са ефективни, включително разкриването на измами, корупция и конфликт на интереси; II) спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди, правилата за държавна помощ, изискванията във връзка с целта в областта на климата; и iii) спазването на изискването IDEA да проверява дали крайният бенефициер представя отговорна декларация, за да провери дали същите разходи се покриват от друг инструмент на Съюза. Одитите също така проверяват законосъобразността на трансакциите и спазването на условията на приложимия (те) правен (и) инструмент (и) или инвестиционна политика, с които се установява схемата.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 август 2026 г.

Инвестиция 6 (C12.I6) — Схема за субсидиране в подкрепа на стратегически проекти във веригата за създаване на стойност за електрически автомобили (безвъзмездни средства)

Тази мярка се състои от публична инвестиция в схема за субсидиране с цел стимулиране на частните инвестиции във веригата за създаване на стойност на електрическите автомобили чрез безвъзмездни средства. Схемата насърчава трансформацията на стратегически сектори като автомобилостроенето и електрическите превозни средства чрез отпускане на безвъзмездни средства на частния сектор в контекста на стратегическите проекти или ПЕРЕ, одобрени от Министерския съвет. Въз основа на инвестицията по МВУ схемата за субсидиране има за цел първоначално да предостави финансиране в размер на най-малко 250 000 000 EUR.

Схемата се управлява от SEPIDES като партньор по изпълнението. Съответният правен акт преобразува SEPIDES в публично предприятие, за да осъществи тази инвестиция (това е ключов етап в рамките на инвестиция 6 от компонент 31 от плана за възстановяване и устойчивост на Испания).

За да осъществи инвестицията в схемата, правителството приема един или няколко правни инструмента за създаване на схемата, които включват следните елементи:

1. Описание на процеса на вземане на решения за схемата: Оценката на заявленията и подборът на бенефициерите, които да бъдат включени в окончателните решения за отпускане на безвъзмездни средства или инвестиционните решения по схемата, се вземат от комисия за оценка или друг съответен равностоен управителен орган и се одобряват с мнозинство от гласовете на членове, които са независими от испанското правителство, което означава, че те трябва да бъдат служители, наети от SEPIDES и/или други независими експерти. Окончателното инвестиционно решение на схемата се ограничава до одобрението (без изменения) или упражняването на право на вето върху инвестиционно решение, предложено от комисията за оценка или съответния равностоен управителен орган.
2. Списъка на дейностите за екологична и цифрова трансформация на сектора, които са допустими за подпомагане и които възлизат на най-малко 250 000 000 EUR. Мярката подкрепя иновативни проекти, включващи значителна промишлена трансформация по отношение на енергийната ефективност, устойчивостта и цифровата трансформация на сектора.
3. Изискване за спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди (НЗВ) съгласно Механизма за възстановяване и устойчивост, както е посочено в Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). По-специално правният (те) инструмент (и) изключва (т) следния списък с дейности: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата⁵⁷; II) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели⁵⁸; и iii) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци⁵⁹ и инсталации за механично-биологично третиране⁶⁰. Освен това правният (те) инструмент (и) изисква (т) спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда от

⁵⁷ С изключение на а) проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

⁵⁸ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

⁵⁹ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

⁶⁰ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка имат за цел повишаване на ресурсната ефективност или модернизиране на дейности по рециклиране на разделени отпадъци за компостиране на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

страна на крайните бенефициери на схемите за субсидиране. Счита се, че следните действия в рамките на тази инвестиция са в съответствие с техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01): Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност (НИРД) I в рамките на тази инвестиция, предназначени за значително повишаване на екологичната устойчивост на дружествата (като декарбонизация, намаляване на замърсяването и кръгова икономика), ако основният акцент на действията по НИРД I в рамките на тази инвестиция е върху разработването или адаптирането на алтернативи с възможно най-ниско въздействие върху околната среда в сектора.

4. Изисквания за инвестиции в областта на климата, извършвани от SEPIDES: най-малко 100 000 000 EUR от инвестициите по МВУ в схемата допринасят за целите във връзка с изменението на климата в съответствие с приложение VI към Регламента за МВУ.⁶¹
5. Изискването крайните бенефициери по схемата за субсидиране да не получават подпомагане от други инструменти на Съюза за покриване на същите разходи.
6. Сумата, обхваната от схемата, и изискването за реинвестиране на всички неизползвани постъпления от схемата за субсидиране в дейностите, изброени по-горе, включително след 2026 г.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 август 2026 г.

L.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Вж. таблицата по-долу. Началната дата за всички показатели е 1 февруари 2020 г., освен ако в описанието на действието не е посочено друго. Сумите в таблицата не включват ДДС.

⁶¹От крайните бенефициери на заеми, заеми за участие, облигации за проекти, гаранции или еквивалентни инструменти, свързани с конкретни проекти, се изисква да представят обосновка на избраната област на интервенция за всеки подкрепен проект, заедно с описание на проекта. От партньора по изпълнението се изисква също така да представя на държавата членка шестмесечен доклад за изпълнението на всеки проект/дейност.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
176	C12.R1	М	Влизане в сила на Закона за промишлеността	Разпоредба на закона, указваща влизането в сила на закона				T4 Г.	2023	Законът има за цел подобряване на механизмите за координация между различните равнища на управление в промишлената политика и подобряване на качеството и безопасността на промишлеността чрез засилена система за надзор на пазара в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/1020 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно надзора на пазара и съответствието на продуктите и за изменение на Директива 2004/42/ЕО и регламенти (ЕО) № 765/2008 и (ЕС) № 305/2011. И накрая, определението за нарушения в областта се преразглежда и се актуализира размерът на санкциите, които могат да бъдат наложени.
177	C12.R2	М	Испанска стратегия за кръговата икономика (ЕЕЕС)	Одобрение от Министерския съвет				T2 Г.	2020	Одобряване на испанската стратегия за кръговата икономика (ЕЕЕС). Тя поставя основата за насърчаване на нов модел на производство и потребление, при който стойността на продуктите, материалите и ресурсите се поддържа възможно най-дълго, при който генерирането на отпадъци е сведено до минимум и отпадъците, които не могат да бъдат избегнати, се експлоатират напълно.
178	C12.R2	М	Влизане в сила на актовете, които са част от пакета от политики за кръговата икономика	Разпоредби в кралските укази, указващи влизането в сила на законите				T4 Г.	2022	Пакетът от политики за кръговата икономика включва: Кралски указ 731/2020 от 4 август за изменение на Кралски указ 1619/2005 от 30 декември относно управлението на излезлите от употреба гуми. Кралски указ 646/2020 от 7 юли за регламентиране на обезвреждането на отпадъци чрез депониране. Кралски указ 553/2020 от 2 юни за регулиране на превоза на отпадъци на територията на държавата. Кралски укази 27/2021 от 19 януари и 265/2021 от 13 април. Предстоящото одобрение на регулаторни мерки по отношение на опаковките и отпадъците от опаковки от Министерския съвет през 2022 г.
179	C12.R2	М	Влизане в сила на Закона за отпадъците и замърсените почви	Разпоредба на закона, указваща влизането в сила на закона				T4 Г.	2022	Законът включва: I) Прилагането на Рамковата директива за отпадъците и Директивата за пластмасите за еднократна употреба и също така актуализира испанските разпоредби в светлината на опита от последните десет години; II) Въвеждане на целите на ЕС по отношение на отпадъците и задължения за разделно събиране, произтичащи от регламентите на ЕС, които предвиждат тяхното прилагане в областта на биологичните отпадъци в общини с повече от 5 000 жители. Освен това мярката въвежда задължения за разделно събиране, които надхвърлят изискванията, установени от правото на Съюза; III) преразглеждането на регулирането на разширената отговорност на производителя, като се установят нови правила, които надхвърлят изискванията на правото на Съюза;

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
										IV) Въвеждане на държавно данъчно облагане на отпадъците (включително депониране, изгаряне и съвместно изгаряне, както и върху пластмасовите контейнери за еднократна употреба).
180	C12.I1	T	Секторни и оперативни съвместими пространства на данни с висока стойност	—	Номер	0	4	T2 Г.	2026	Големи секторни и оперативни съвместими пространства на данни с висока стойност, създадени в стратегически сектори. Най-малко четири в хранително-вкусовия сектор, сектора на устойчивата мобилност, сектора на здравеопазването и сектора на търговията, в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. Изпълнението на бюджета, мобилизиран за тази цел, възлиза на най-малко 300 000 000 EUR.
181	C12.I2	M	План за насърчаване на веригата за създаване на стойност на автомобилната промишленост към устойчива и свързана мобилност	Одобрение от Министерския съвет				T2 Г.	2020	Одобряване от Съвета на министрите на Плана за насърчаване на веригата за създаване на стойност на автомобилната промишленост към устойчива и свързана мобилност.
182	C12.I2	M	PERTE в областта на електрическите превозни средства	Одобрение от Министерския съвет				T3 Г.	2022	Одобряване от Министерския съвет на стратегически проект за икономическо възстановяване и трансформация (PERTE) в стратегическата област на електрическите превозни средства и отпускане на помощ в размер на най-малко 400 000 000 EUR от бюджета. Решението за одобрение PERTE съдържа подробни критерии за подбор, за да се гарантира спазването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. Критериите за подбор допълнително отразяват изискванията на приложимите области на интервенция за целите във връзка с изменението на климата в съответствие с приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 г. за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост.
183	C12.I2	M	ПЕРЕ в стратегически	Одобрение от				T4 Г.	2022	Одобрение от Министерския съвет на най-малко две ПРТЕРЕ и общ бюджет в размер на най-малко 800 000 000 EUR за помощ, в други стратегически области

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
			области, определени в плана	Министерския съвет						като хранително-вкусовата промишленост, здравеопазването, въздухоплаването и военноморския сектор, както и промишлените сектори, свързани с енергията от възобновяеми източници, както и в способностите за проектиране и производство на процесори и полупроводникови технологии. Решението за одобрение PERTE съдържа подробни критерии за подбор, за да се гарантира спазването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. Критериите за подбор допълнително отразяват изискванията на приложимите области на интервенция за целите във връзка с изменението на климата в съответствие с приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 г. за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост.
184	C12.I2	T	Иновативни проекти за преобразуване на промишлеността по отношение на енергийната ефективност, устойчивостта и цифровизацията	—	Номер	0	78	T4 Г.	2022	Възлагане на най-малко 1 200 000 000 EUR от министъра на промишлеността на най-малко 78 иновативни проекта, включително тези, свързани с одобрени ПРТЕРЕ (най-малко 3), които включват съществена трансформация на промишлеността по отношение на енергийната ефективност, устойчивостта и цифровата трансформация. Подбор на проекти след покана, публикувана в ОВ, и въз основа на критерии за подбор за съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използване на списък за изключване и изискване за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. Критериите за подбор допълнително отразяват изискванията на приложимите области на интервенция за целите във връзка с изменението на климата в съответствие с приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 г. за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост.
185	C12.I2	T	Изпълнение на бюджета на PERTES и иновативни проекти за трансформация на промишлеността	—	ЕВРО	0	2 531 500 000	T4 Г.	2024	Изпълнение на бюджета в размер на най-малко 2 531 500 EUR, мобилизирани в поне 000 иновативни проекта, включително тези, свързани с одобрени ПРТЕЗ (най-малко 210), които включват реална трансформация на промишлеността по отношение на енергийната ефективност, устойчивостта и цифровата трансформация, в съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. Критериите за подбор гарантират, че най-малко 455 EUR 000 000 допринасят за целите във връзка с изменението на климата с коефициент в областта на климата от 100 % и най-малко

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
										1 500 000 000 EUR с коефициент за климата от 40 % в съответствие с приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 г. за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост. Като алтернатива, ако това е добре обосновано чрез предоставяне на обяснение на причините, поради които алтернативният подход може да не е осъществим, критериите за подбор гарантират, че най-малко 2 EUR 531 EUR допринасят за целите във връзка с изменението на климата със среден коефициент за климата от най-малко 40 % в съответствие с приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 г. за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост. Най-малко 3 800 000 000 EUR частни инвестиции се мобилизират със средства по МВУ, също и в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. Тази цел не се счита за постигната, в случай че някоя от мерките, за които е бил заделен бюджет, представлява държавна помощ в съответствие с член 107 от ДФЕС, изисква уведомяване на Комисията и не е получила одобрение от Комисията до 31 декември 2024 г.
186	C12.I2	T	Приключване на ПЕРЕ и иновативни проекти за трансформация на промишлеността	—	Номер	0	3	T2 Г.	2026	Приключване на най-малко 210 иновативни проекта, включително свързаните с одобрени ПРТЕЕ (най-малко три), които включват реална трансформация на промишлеността по отношение на енергийната ефективност, устойчивостта и цифровата трансформация, в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
187	C12.I3	T	Приключване на проекти в подкрепа на прилагането на законодателството в областта на отпадъците и насърчаване	—	Номер	0	30	T4 Г.	2023	Приключване на най-малко 30 проекта, одобрени от MITERD в подкрепа на прилагането на законодателството в областта на отпадъците и насърчаване на кръговата икономика в предприятието в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. Действия по тази инвестиция, свързани с инсталации за механично-биологично третиране, се извършват само в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази инвестиция имат за цел повишаване на ресурсната ефективност или модернизиране на дейностите по рециклиране на

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
			на кръговата икономика в предприятието							разделени отпадъци за компостиране на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия в рамките на тази инвестиция не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите, проверени на равнище инсталация.
188	C12.I3	T	Изграждане на нов капацитет за третиране на разделно събрани битови отпадъци	—	t/година капацитет за разделно събиране на битови отпадъци	0	1 500 000	T2 Г.	2026	Изграждане на нов капацитет за третиране на разделно събрани отпадъци от най-малко 1 500 000 тона годишно. Разделно събиране означава събирането, при което поток от отпадъци се съхранява отделно по вид и естество, за да се улесни специфичното третиране.
440	C12.R2	M	Работна група на координационната комисия по отпадъците, която следи за спазването на законодателството в областта на отпадъците	Одобрение от Комитета за управление на отпадъците				T2 Г.	2024	Координационният комитет по отпадъците одобрява създаването на специална работна група за наблюдение на спазването на законодателството в областта на отпадъците и хармонизирането на критериите за това съответствие, както и приемането на мерки за улесняване на това.
441	C12.R2	M	Влизане в сила на актовете, съставляващи част от втория пакет за кръговата икономика	Разпоредби на кралски укази, установяващи влизането в сила на актове				T4 Г.	2025	Вторият регулаторен пакет за кръговата икономика включва: – Кралски указ относно финансовите гаранции по отношение на причинителите на отпадъци и управителите на отпадъци – Кралски указ за управление на отпадъците от тютюневи изделия с филтри и филтри, предлагани на пазара за употреба в комбинация с тютюневи изделия – Кралски указ за управление на промишлени отработени масла – Кралски указ относно управлението на излезлите от употреба гуми. – Министерска заповед за определяне на минимални изисквания за третиране преди депонирането на битови отпадъци

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
										– Приемане на втория план за действие за кръговата икономика
442	C12.I3	T	Разпределение на безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проекти, свързани с отпадъците.		Млн. EUR	0	300	T2 Г.	2023	Одобряване на споразумението на Секторната конференция по околната среда, с което се одобряват критериите за разпределение и териториалното разпределение на безвъзмездните средства, или одобряване на преки безвъзмездни средства в съответствие с Общия закон за субсидиите 38/2003, във връзка с Плана за подпомагане на прилагането на законодателството в областта на отпадъците 2024 за финансирането на проекти, насочени към прилагане на националната регулаторна рамка за отпадъците и постигане на целите на ЕС. Проектите се състоят от действия за прилагане и подобряване на системите за разделно събиране на отпадъци, инвестиции в пунктове за събиране с цел подобряване на рециклирането и изграждане на нова инсталация за разделно събиране на отпадъци.
443	C12.I3	T	Приключване на проекти в областта на управлението на отпадъците		Млн. евро		270	T2 Г.	2026	Приключване на проекти на стойност най-малко 270 000 EUR 000, отпуснати за въвеждане и подобряване на системи за разделно събиране на отпадъци, инвестиции в пунктове за събиране с цел подобряване на рециклирането и изграждане на нови инсталации за разделно събиране на отпадъци.
444	C12.I4	M	ЧИП PERTE. Укрепване на веригата за създаване на стойност в областта на полупроводниците.	Публикуване в Официален вестник или на официален уебсайт	Млн. EUR		200	T1 Г.	2025	Правно задължение в размер на 200 000 000 EUR към крайните бенефициери, участващи във ВПОИ — Микроелектроника и свързаност, и към крайните бенефициери, получаващи подкрепа за испанската екосистема за полупроводници за етапа на научните изследвания, развойната дейност и иновациите (НИРД) и първия етап на промишлено внедряване, с изключение на масовото производство и търговските дейности.
445	C12.I4	T	ЧИП PERTE. Укрепване на веригата за създаване на стойност в областта на полупроводниците (II).		Млн. EUR		180	T2 Г.	2026	Най-малко 180 EUR 000 EUR са изплатени на крайните бенефициери, участващи във ВПОИ — Микроелектроника и свързаност, и на крайните бенефициери, получаващи подкрепа за испанската екосистема за полупроводници за етапа на научните изследвания, развойната дейност и иновациите (НИРД) и първия етап на промишлено внедряване, с изключение на масовото производство и търговските дейности.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
448	C12.I5	М	Схема за субсидиране в подкрепа на кръговата икономика: Министерството е завършило инвестицията	Удостоверение за плащане на партньора изпълнител				T2 Г.	2024	Испания прехвърля 100 EUR 000 на IDAE и 000 200 EUR на Fundación Biodiversidad за схемата.
446	C12.I5	М	Схема за субсидиране в подкрепа на кръговата икономика: Установяване на схемата за субсидиране	Влизане в сила на съответния (те) правен (и) инструмент (и)				T4 Г.	2024	Влизане в сила на правния (те) инструмент (и) за установяване на схемата в съответствие с изискванията, посочени в описанието на мярката.
447	C12.I5	Т	Схема за субсидиране в подкрепа на кръговата икономика: Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери, или публикувани окончателни решения за възлагане	Влизане в сила на публикуван и правни споразумения за финансиране или окончателни решения за възлагане		0 %	100 %	T3 Г.	2025	IDAE и Fundación Biodiversidad трябва да са публикували окончателни решения за възлагане или да са сключили правни споразумения за финансиране с крайни бенефициери за сума, необходима за използването на 100 % от инвестициите по МБУ (включително непреките разходи) в схемата.
448a	C12.I6	М	Схема за субсидиране на сектора на електрическият	Удостоверение за плащане				T2 Г.	2024	Испания прехвърля 250 EUR 000 на SEPIDES за схемата.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
			е превозни средства (безвъзмездни средства): Министерство то е завършило инвестицията	към SEPIDES						
448б	C12.I6	М	Схема за субсидиране на сектора на електрически е превозни средства (безвъзмездни средства); Установяване на схемата за субсидиране	Влизане в сила на съответния (те) правен (и) инструмент (и)				T3 Г.	2024	Влизане в сила на правния (те) инструмент (и) за установяване на схемата за субсидиране в съответствие с изискванията, посочени в описанието на мярката.
448в	C12.I6	Т	Схема за субсидиране на сектора на електрически е превозни средства (безвъзмездни средства): Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери, или публикувани окончателни	Влизане в сила на публикуван и правни споразумения за финансиране или окончателни решения за възлагане		0	100 %	T2 Г.	2026	SEPIDES трябва да е публикувало окончателни решения за възлагане или да е сключило правни споразумения за финансиране с крайните бенефициери за сума, необходима за използването на 100 % от инвестициите по МВУ (включително непреките разходи) в схемата. SEPIDES гарантира, че най-малко 40 % от това финансиране допринася за постигането на целите в областта на климата, като се използва методиката в приложение VI към Регламента за МВУ.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделен ие	Базова линия	Цел	Q	Година	
			решения за възлагане							

Л.3. Описание на реформите и инвестициите за подкрепа под формата на заем

Инвестиция 7 (C12.I7) — Схема за подпомагане на стратегически проекти във веригата за създаване на стойност на електрически автомобили и селскостопански хранителни продукти (заеми)

Тази мярка се състои от публична инвестиция в схема за подпомагане с цел стимулиране на частните инвестиции във веригата за създаване на стойност на електрическите автомобили и хранително-вкусовата промишленост чрез заеми. Схемата насърчава трансформацията на стратегически сектори като автомобилостроенето и електрическите превозни средства и хранително-вкусовата промишленост чрез отпускане на заеми на частния сектор в контекста на стратегическите проекти или ПЕРЕ, одобрени от Министерския съвет. Въз основа на инвестицията по МВУ схемата има за цел първоначално да предостави финансиране в размер на най-малко 1 200 000 000 EUR.

Схемата се управлява от SEPIDES като партньор по изпълнението. Съответният правен акт преобразува SEPIDES в публично предприятие, за да осъществи тази инвестиция (това е ключов етап в рамките на инвестиция 6 от компонент 31 от плана за възстановяване и устойчивост на Испания).

За да осъществи инвестицията в схемата, правителството приема един или няколко правни инструмента за създаване на схемата за заеми, които включват следните елементи:

1. Описание на процеса на вземане на решения за схемата: Оценката на заявленията и подборът на бенефициерите, които да бъдат включени в окончателните решения за отпускане на средства или инвестиционните решения по схемата, се вземат от инвестиционен комитет или друг съответен равностоен управителен орган и се одобряват с мнозинство от гласовете на членове, които са независими от испанското правителство, което означава, че те трябва да бъдат служители, наети от SEPIDES и/или други независими експерти. Окончателното инвестиционно решение на схемата се ограничава до одобрението (без изменения) или упражняването на право на вето върху инвестиционно решение, предложено от инвестиционния комитет или съответния равностоен управителен орган.
2. Списъка на дейностите за екологична и цифрова трансформация на сектора, които са допустими за подпомагане и които възлизат на най-малко 1 EUR 200 000. Мярката подкрепя иновативни проекти, включващи значителна промишлена трансформация по отношение на енергийната ефективност, устойчивостта и цифровата трансформация на сектора.
3. Изискване за спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди (НЗВ) съгласно Механизма за възстановяване и устойчивост, както е посочено в Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01): I) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата⁶², ii) дейности и активи

⁶²C изключение на а) активите и дейностите за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди

в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) за постигане на прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели⁶³, iii) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци⁶⁴ и инсталации за механично-биологично третиране⁶⁵. Освен това правният (те) инструмент (и) изисква (т) спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда от страна на крайните бенефициери по схемите за заеми. Счита се, че следните действия в рамките на тази инвестиция са в съответствие с техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01): Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност (НИРД) I в рамките на тази инвестиция, предназначени за значително повишаване на екологичната устойчивост на дружествата (като декарбонизация, намаляване на замърсяването и кръгова икономика), ако основният акцент на действията по НИРД I в рамките на тази инвестиция е върху разработването или адаптирането на алтернативи с възможно най-ниско въздействие върху околната среда в сектора.

4. Изисквания за инвестиции в областта на климата, извършвани от SEPIDES: най-малко 480 000 EUR от инвестициите по МВУ в схемата допринасят за целите във връзка с изменението на климата в съответствие с приложение VI към Регламента за МВУ⁶⁶.
5. Изискването крайните бенефициери по схемата за заеми да не получават подкрепа от други инструменти на Съюза за покриване на същите разходи.
6. Сумата, обхваната от схемата, и изискването за реинвестиране на всички неизползвани постъпления от схемата за отпускане на заеми в дейностите, изброени по-горе, включително след 2026 г.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 август 2026 г.

Л.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на подкрепата под формата на заем

(2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

⁶³ Когато подпомаганата дейност постига прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

⁶⁴ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

⁶⁵ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка имат за цел повишаване на ресурсната ефективност или модернизиране на дейности по рециклиране на разделени отпадъци за компостиране на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

⁶⁶ От крайните бенефициери се изисква да представят обосновка на избраната област на интервенция за всеки подпомаган проект, заедно с описание на проекта. От партньора по изпълнението се изисква също така да представя на държавата членка шестмесечен доклад за изпълнението на всеки проект/дейност.

Вж. таблицата по-долу. Началната дата за всички показатели е 1 февруари 2020 г., освен ако в описанието на действието не е посочено друго. Сумите в таблицата не включват ДДС.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделе ние	Базова линия	Цел	Q	Година	
L22	C12.I7	M	Схема за подпомагане на стратегически проекти във веригата за създаване на стойност за електрически автомобили и селскостопански хранителни продукти (заеми): Министерство то е завършило инвестицията	Удостоверение за плащане към SEPIDES				T2 Г.	2024	Испания прехвърля 1 EUR 200 000 на SEPIDES за схемата.
L23	C12.I7	M	Схема за подпомагане на стратегически проекти във веригата за създаване на стойност за електрически автомобили и селскостопански хранителни продукти (заеми): Създаване на схемата	Влизане в сила на съответния (те) правен (и) инструмент (и)				T3 Г.	2024	Влизане в сила на правния (те) инструмент (и) за създаване на схема за заеми в съответствие с изискванията, посочени в описанието на мярката
L24	C12.I7	T	Схема за подпомагане	Влизане в сила на		0	100 %	T2 Г.	2026	SEPIDES трябва да е публикувало окончателни решения за възлагане или да е сключило правни споразумения за финансиране с крайните бенефициери за сума, необходима за

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделе ние	Базова линия	Цел	Q	Година	
			на стратегически проекти във веригата за създаване на стойност за електрически автомобили и селскостопански хранителни продукти (заеми): Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери, или публикувани окончателни решения за възлагане	публикувани правни споразумения за финансиране или окончателни решения за възлагане						използването на 100 % от инвестициите по МВУ (включително непреките разходи) в схемата. SEPIDES гарантира, че най-малко 40 % от това финансиране допринася за постигането на целите в областта на климата, като се използва методиката в приложение VI към Регламента за МВУ.

М. КОМПОНЕНТ 13: ПОДДРЕПА ЗА МСП

Малките и средните предприятия (МСП) играят ключова роля в икономиката на ЕС и на Испания, по-специално там, където МСП имат по-голям принос към националния БВП и където средният размер на предприятията е по-малък в сравнение със средния за ЕС.

Този компонент на испанския план за възстановяване и устойчивосте насочен към предизвикателствата, пред които са изправени малките и средните предприятия (МСП) (включително самостоятелно заетите лица), с цел да се повиши конкурентоспособността на испанската икономика и да се насърчат растежът и заетостта. Става въпрос за следните предизвикателства: трудният достъп до финансиране за предприемачеството, растежа на предприятията и иновациите; липсата на цифрови умения и липсата на внедряване на цифрови технологии, които възпрепятстват производителността и конкурентоспособността на МСП; малкият размер на предприятията, което възпрепятства реализирането на икономии от мащаба и интернационализацията; както и голямата уязвимост към външни сътресения и ниските икономии от мащаба, които възпрепятстват инвестициите и иновациите.

Целите на този компонент са да се въведат реформи и инвестиции, насочени към улесняване на създаването, растежа и реструктурирането на предприятията, към подобряване на бизнес климата (по-специално чрез укрепване на функционирането на испанския вътрешен пазар), както и към допълнително стимулиране на важните процеси на повишаване на производителността чрез цифровизация, иновации и интернационализация. Този компонент е съсредоточен значително върху цифровизацията с хоризонтален подход за осигуряване на основен пакет за цифровизация на значителен процент МСП и вертикален подход за насърчаване на цифровизацията на процесите и технологичните иновации в някои МСП.

Този компонент отчасти отговаря на специфичните за всяка държава препоръки относно напредъка в прилагането на Закона за единството на пазара (специфична за всяка държава препоръка 4 2019) и относно гарантирането на ефективното прилагане на мерките, насочени към осигуряване на ликвидност на МСП и самостоятелно заетите лица, по-специално чрез избягване на забавени плащания (специфична за всяка държава препоръка 3 2020). В него се разглеждат и специфичните за всяка държава препоръки за съсредоточаване на инвестициите върху цифровия преход (специфична за всяка държава препоръка 3 2020) и за подобряване на достъпа до цифрово обучение (специфична за всяка държава препоръка 2 2020). Тя също така насърчава инвестициите в екологичния преход (специфични за всяка държава препоръки 1 2023 и 1 2022).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

М.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C13.R1) — Подобряване на регулирането на стопанската дейност и климата

Целта на реформата е да се подобри рамката, в която се осъществява икономическата дейност, като се гарантира по-добро регулиране и бизнес климат, който улеснява създаването и растежа на предприятията, както и тяхното реструктуриране, ако е необходимо, чрез приемането на редица мерки.

Реформата се състои от:

- а) Приемане на Закона за създаване и растеж на предприятия. Целта на това законодателство е:
 - i. Опростяване на процедурите за създаване на предприятие. Това се постига чрез намаляване на минималното капиталово изискване за учредяване на дружество и укрепване на платформите за колективно финансиране и други инструменти за публично финансиране;
 - ii. Правни мерки за насърчаване на култура на ранно плащане. Този закон подобрява ефективността на прилагането на Директива 2011/7/ЕС относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки. Очаква се законът да намали средните срокове за плащане по търговските сделки. Това би спомогнало за справяне с предизвикателствата, свързани с ликвидността, пред които са изправени МСП кредитори, които не получават своевременно плащане, с положително въздействие върху тяхната дейност и растеж. Примерите за мерки, които трябва да бъдат приложени за насърчаване на култура на ранно плащане, включват насоки за публичност и прозрачност на сроковете за плащане, най-добри бизнес практики и механизми за по-добро правоприлагане, като например система за извънсъдебно разрешаване на спорове;
 - iii. Да се изменят някои разпоредби на Закона за единството на пазара, за да се осигури допълнителна яснота в областите, в които неяснотите са довели до проблеми при прилагането. Целта на Закона за единство на пазара е да се премахнат ненужните, непропорционални или дискриминационни пречки пред достъпа до и упражняването на икономически дейности, както и пред свободата на установяване на цялата територия. Целта на тази реформа е също така да се повишат ефективността и прозрачността на механизмите, предвидени в Закона за единство на пазара, за да се защитят операторите, чиято дейност е засегната от пречки, наложени от публичната администрация. Освен това реформата укрепва сътрудничеството с цел насърчаване на по-доброто регулиране в цялата страна;
- б) Ще бъде създадена нова секторна конференция за подобряване на нормативната уредба и бизнес климата. Нейната цел е да улесни правилното прилагане на принципите на добро регулиране от всички публични администрации и да осигури оптимална координация между различните администрации, включително по отношение на мерките, които съпътстват възстановяването. Секторната конференция също така проследява работата в рамките на други секторни конференции, която дава възможност за засилена координация, мониторинг и насърчаване на по-доброто регулиране, както с хоризонтален, така и със секторен акцент;
- в) Реформа на Закона за несъстоятелността за транспонирането на Директива (ЕС) 2019/1023 за рамките за превантивно реструктуриране, опрощаването на задължения и забраната за осъществяване на дейност, за мерките за повишаване на ефективността на производствата по несъстоятелност и за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 (Директива за

преструктурирането и несъстоятелността). Реформата включва създаването на по-ефективна процедура за предоставяне на втори шанс за физически лица, която да позволява опрощаване на задълженията без предварителна ликвидация на активите на обявената в несъстоятелност страна. Освен това плановете за преструктуриране, изисквани съгласно Директива (ЕС) 2019/1023 относно несъстоятелността, се въвеждат като нов инструмент, предхождащ производството по несъстоятелност, който подобрява ефективността на приложимите понастоящем инструменти, предхождащи производството по несъстоятелност, с цел предотвратяване на неплатежоспособност и последваща несъстоятелност. Въвежда се и специална процедура за микропредприятията, изцяло обработени с електронни средства, за да се намалят продължителността и разходите за процеса.

- г) Тази реформа се състои и в приемането на закон за изменение на три законодателни текста, по-специално Закон 34/2006, свързан с професионалната практика на адвокатите и *procuradores*. Новата система осигурява единен достъп до професиите „адвокати „и „*procuradores*“, тъй като една и съща квалификация дава достъп до упражняването на двете професии. Мултидисциплинарните професионални дружества имат право да предлагат съвместно услуги за правна защита и представителство в съда. Тарифната система, приложима за услугите на *procuradores*, също се изменя: определят се максимални, но не минимални такси, за да се гарантира, че получателите на услуги могат да имат достъп до услуги, предлагани на конкурентни цени. С тази реформа Испания гарантира, че законодателството в тази област е приведено в съответствие с членове 15, 16 и 25 от Директива 2006/123/С на Европейския парламент и на Съвета относно услугите на вътрешния пазар и с членове 49 и 56 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Що се отнася до тази реформа, през септември 2020 г. Министерският съвет одобри посочените по-горе проекти на законодателни предложения.
- д) Изменение на законодателството в областта на конкуренцията (Закон 15/2007 за защита на конкуренцията), рационализиране на процедурите и укрепване на антитръстовата регулаторна рамка на страната в съответствие с най-добрите международни практики, за да се гарантира ефективна конкуренция. Изменението предвижда въвеждането на процедура за постигане на споразумение за антитръстовите дела съгласно член 1 (тайно договаряне), член 2 (злоупотреба с господстващо положение) и член 3 (нарушаване на свободната конкуренция чрез нелоялни действия) от правото в областта на конкуренцията, за да се стимулира допускането на нарушения и да се намали административната тежест за дружествата. С изменението също така (1) се въвеждат допълнителни правни разпоредби към Регламент (ЕС) 2022/1925 (Законодателен акт за цифровите пазари), за да се предостави на испанския компетентен орган правомощието да провежда разследвания в националната рамка, (2) да се рационализира срокът за разрешаване на производствата, както и (3) да се предвиди подобряване на режима на санкции, включително чрез увеличаване на санкциите за физическите лица (т.е. управителите).

Изпълнението на мярката приключва до 31 декември 2025 г.

Реформа 2 (C13.R2) — Стратегия на Испания за предприемаческа нация

Целта на мярката е да се насърчи испанската стратегия за предприемачество. Реформата се състои в приемането на закон за стартиращите предприятия, за да се създаде благоприятна рамка за създаването и растежа на силно иновативни стартиращи предприятия, създаването на публично-частен фонд NEXT-TECH за разрастване на стартиращите предприятия в областта

на революционните технологии и преразглеждането на миграционния режим за работниците с цел привличане на таланти и справяне с недостига на умения.

С приемането на Закон за стартиращите предприятия до края на 2022 г.: да се даде правно определение за стартиращи предприятия; да определят данъчни стимули за насърчаване на тяхното създаване и за привличане на таланти; да определи мерки за улесняване на привличането на чуждестранни инвеститори и предприемачи; и да приеме механизми за улесняване на прилагането на закона и връзката му с мерките, свързани с екосистемата на цифровите предприемачи.

Реформата се състои също така от изменение на Устройствен закон 4/2000 от 11 януари относно правата и свободите на чужденците в Испания и тяхната социална интеграция и на Закон 14/2013 от 27 септември относно подкрепата за предприемачите и тяхната интернационализация.

Изменението на Устройствен закон 4/2000 от 11 януари относно правата и свободите на чужденците в Испания и тяхната социална интеграция опростява административните процедури, свързани с миграцията, включително чрез намаляване на броя на разрешенията и удължаване на тяхната валидност, ускоряване на процедурите, улесняване на достъпа до пазара на труда за граждани на трети държави и подобряване на системата за наемане на работа при източника. По-специално измененията въвеждат по-гъвкав достъп на студентите до пазара на труда, многогодишна схема за циркулярна миграция за сезонните работници, нови правила за оценка на състоянието на заетостта в страната и създаване на нова административна единица (UTEX), която да подобри обработката на досиетата на чужденците.

Изменението на Закон 14/2013 от 27 септември относно подкрепата за предприемачите и тяхната интернационализация ще улесни наемането на работа на чужди граждани с много специфични умения и компетентности чрез по-опростена и по-гъвкава процедура от стандартната, определена в Устройствен закон 4/2000. С изменението на Закон 14/2013 се въвежда нова схема за миграция за цифрови номади, нови критерии за иновации по отношение на разрешенията за пребиваване и работа за предприемачи, разширяване на обхвата на националната схема за миграция за висококвалифицирани специалисти, така че да включва МСП и притежателите на по-високи удостоверения за ПОО, както и по-дълги срокове на валидност и опростяване на процедурите за издаване на разрешения за пребиваване и работа по отношение на тези в Закон 14/2013 преди изменението.

Изпълнението на мярката приключва до 31 декември 2023 г.

Реформа 3 (C13.R3) — Преразглеждане на Закона за пазарите на ценни книжа и инвестиционните услуги

Целта на тази реформа е да се подобри регулирането на пазарите на ценни книжа, така че достъпът до финансиране, по-специално за МСП, да бъде подобрен чрез одобряването на Закон 6/2023, който регулира пазара на ценни книжа и инвестиционните услуги в Испания.

Закон 6/2023:

- опростяване на процеса за допускане до търговия на ценни книжа с фиксиран доход;
- разширяване на достъпа до растежа на ВМЕ (борсов пазар на ВМЕ за МСП);

- разширяване на обхвата на задължителните предложения за поглъщане извън ценните книжа, търгувани на регулирани пазари, за ценни книжа, търгувани на МСТ (включително техните сегменти на пазарите за растеж в ЕС); и че
- намаляване на пречките за навлизане на финансовите пазари чрез премахване на информационната система (следтърговски интерфейс) за наблюдение на клиринга, сетълмента и регистрацията на ценни книжа в рамките на преходния период, предвиден в закона.

Изпълнението на мярката приключва до 30 юни 2024 г.

Инвестиция 1 (C13.I1) — Предприемачество

Целите на инвестицията са да се стимулира предприемаческата екосистема, за да стане тя устойчива и конкурентоспособна, като се преодолеят предизвикателствата на екологичния и цифровия преход.

Инвестицията се състои от четири основни действия:

- 1) укрепване на предприемаческите умения, включително придобиване на умения и преквалификация, и подкрепа за предприемачите в съответствие с приоритетите на ЕС за екологичния и цифровия преход. Като част от това действие най-малко 6 900 предприемачи или МСП трябва да са завършили програма, насочена към укрепване на предприемаческата екосистема. По-конкретно 6 100 предприемачи или МСП се подпомагат чрез Програмата за предприемачески умения (от които 1 200 са жени предприемачи/МСП, ръководени или участващи от жени), а 800 жени предприемачи — чрез програмата за привличане на таланти на жени.
- 2) предоставя инструменти в подкрепа на създаването и управлението на предприятия и за укрепване на МСП, включително подкрепата на най-малко 12 000 активни потребители във виртуалната платформа ONE-National Entrepreneurship Office (ONE), под егидата на Стратегическата рамка за политиката за МСП 2030, испанската стратегия за предприемачество и испанската Програма в областта на цифровите технологии за 2025 г.;
- 3) кампании за разпространение и комуникация за създаване, разработване или привличане в Испания на международни прояви, насочени към иновативни дружества, и програма за привличане на таланти жени. Това включва най-малко 20 събития, свързани с предприемачеството, разработени в рамките на програма „флаг“; и най-малко 260 комуникационни дейности (200 медийни изяви и 60 прояви) в рамките на „Бранд Испания — нация на предприемачеството“; и че
- 4) финансиране на линия за подкрепа на предприемачеството и МСП чрез програмата за подкрепа на предприемачеството сред жените. Това включва подкрепата на най-малко 200 жени предприемачи чрез заеми с участие, отпуснати от *Empresa Nacional de Innovación, S.A.*

За финансовите инструменти, за да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), правното споразумение между испанските органи и упълномощения субект или финансов посредник, отговарящ за финансовия инструмент, и последващата инвестиционна политика на финансовия инструмент:

- i. изискване за прилагане на техническите насоки на Комисията относно проверката на устойчивостта за фонда InvestEU
- ii. ще изключи от допустимостта следния списък с дейности и активи: I) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата⁶⁷; II) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели⁶⁸; III) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци⁶⁹ и инсталации за механично-биологично третиране⁷⁰; и iv) дейностите и активите, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда; и че
- iii. изискване за проверка на правното съответствие на проектите със съответното законодателство на ЕС и националното законодателство в областта на околната среда от страна на упълномощения субект/финансовия посредник за всички сделки, включително тези, които са освободени от проверка на устойчивостта.

За офертите, за да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в техническото задание за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следния списък от дейности: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата⁷¹; II) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните

⁶⁷ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

⁶⁸ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

⁶⁹ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

⁷⁰ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

⁷¹ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

референтни показатели⁷²; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци⁷³ и инсталации за механично-биологично третиране⁷⁴; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция 2 (C13.I2) — растеж

Целта на мярката е да се насърчи растежът на МСП.

Инвестицията се състои от действия за:

- 1) подкрепа за 11 000) отделни МСП по програмата „Умения за растеж на МСП“. Целта на тази програма е да предостави на дружествата необходимите умения, за да се развиват и да станат по-конкурентоспособни, като променят своите бизнес модели и допринасят за двойния преход;
- 2) финансова подкрепа, отпусната за промишлени проекти (1 500), разработени от МСП, за действия в рамките на тази инвестиция в нови промишлени съоръжения или разширяване на съществуващи такива, или за подобряване на производствената система с цел повишаване на конкурентоспособността, като се отчита потенциалът за принос към смекчаването на изменението на климата.
- 3) подобряване на достъпа до финансиране за МСП чрез предоставяне на подкрепа под формата на финансови, търговски и технически гаранции чрез укрепване на *ComSgia Española de Reafianzamiento SME S.A. (CERSA)*. Като част от тази линия на действие CERSA предоставя дългосрочна подкрепа чрез своето покритие с насрещна гаранция на регионалните взаимоспомагателни дружества, като подкрепя поетия от тях риск. CERSA насърчава конкурентоспособността и устойчивостта на МСП чрез три специални линии, позволяващи достъп до дългосрочно финансиране и операции по оборотен капитал за действия в рамките на тази инвестиция в областта на: цифровизацията; устойчивостта; растеж и възстановяване

⁷² Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

⁷³ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

⁷⁴ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

(укрепване на устойчивостта, главно за МСП, засегнати от пандемията от COVID-19, които са готови да предприемат значителни планове за трансформация и растеж).

Освен това, за да се приложи инструментът за финансова гаранция, трябва да бъде изготвено споразумение между министерството, отговарящо за инвестициите, и партньора по изпълнението или упълномощения субект. В споразумението се описват подробно приложимата правна рамка и задължения за държавна помощ, както и задълженията за мониторинг и докладване на гарантите и МСП, включително необходимостта МСП изрично да упълномощават Комисията, OLAF, Европейската сметна палата и Европейската прокуратура да извършват посещения в контекста на проверките или одитите. Освен това CERSA се ангажира да реинвестира всички обратни потоци (т.е. лихви по заема, възвръщаемост на собствения капитал или погасена главница, минус свързаните с тях разходи), свързани с финансовия инструмент, за същите цели на политиката, включително след 2026 г. За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), правното споразумение между испанските органи и упълномощения субект или финансовия посредник, отговарящ за финансовия инструмент, и последващата инвестиционна политика на финансовия инструмент:

- i. ще изиска прилагане на техническите насоки на Комисията относно проверката на устойчивостта на фонд InvestEU;
- ii. ще изключи от допустимостта следния списък с дейности и активи: I) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата⁷⁵; II) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели⁷⁶; III) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци⁷⁷ и инсталации за механично-биологично третиране⁷⁸; и iv) дейностите и активите, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда; и че

⁷⁵ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

⁷⁶ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

⁷⁷ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

⁷⁸ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до

- iii. изискване за проверка на правното съответствие на проектите със съответното законодателство на ЕС и националното законодателство в областта на околната среда от страна на упълномощения субект/финансовия посредник за всички сделки, включително тези, които са освободени от проверка на устойчивостта.

За офертите, за да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в техническото задание за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следния списък от дейности: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата⁷⁹; II) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели⁸⁰; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци⁸¹ и инсталации за механично-биологично третиране⁸²; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Инвестиция 3 (C13.I3) Цифровизация и иновации

Целта на тези инвестиции е да се предоставят на МСП умения и инструменти, за да допринесат за цифровия преход и да се справят с произтичащите от него предизвикателства. Тя е приведена в съответствие с Програмата на Испания в областта на цифровите технологии до 2025 г. и се допълва от действия по компонент 15 относно свързаността и компонент 19 относно цифровите умения.

Инвестицията е насочена към следните различни действия:

увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

⁷⁹ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

⁸⁰ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

⁸¹ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

⁸² Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

1) набор от цифрови инструменти: Това е основното действие по тази мярка, която ще стимулира цифровизацията на малките и средните предприятия (от десет до по-малко от 250 служители), микропредприятията (от един до девет служители) и самостоятелно заетите лица във всеки сектор на икономическа дейност, като повишава равнището им на цифрова зрялост. Програмата се основава на предоставянето на безвъзмездни средства в подкрепа на интегрирането на цифровите технологии с цел ефективно възприемане на електронната търговия, цифровизиране на отношенията с публичната администрация и с клиентите, разработване на цифрови вътрешни процеси и въвеждане на електронно фактуриране и цифров маркетинг; насърчаване на особено ориентирани към услугите решения. Програмата частично субсидира разходите за приемане на пакети от основни цифрови решения, като например, наред с другото, присъствие в интернет, електронни продажби, офис в облак, цифрова работа, цифрови процеси, управление на клиентите, цифров маркетинг, киберсигурност. За всеки пакет за цифровизация на ДТК се определя фиксиран размер на безвъзмездните средства, който се определя във всяка покана за представяне на предложения в зависимост от размера на дружеството и сектора на дейност.

2) програма „агенти на промяната „и програма „Kit Consulting“: тези две програми, взети заедно, подкрепят най-малко 15 000 малки и средни предприятия (десет²⁴⁹ служители) в техните процеси на цифрова трансформация.

3) програма „Ускорители за МСП 2.0“: това е действие в рамките на тази инвестиция, което ще разшири инфраструктурата в подкрепа на цифровизацията на МСП с консултантски услуги и услуги за обучение.

4) програма „Иновативна подкрепа за бизнес кълъстери“: тази мярка подкрепя проекти за цифровизиране на веригата за създаване на стойност в различните икономически сектори, осъществявани от иновативни бизнес кълъстери и свързаните с тях субекти, като част от политиката на Министерството на промишлеността и туризма за подкрепа на МСП.

5) програма „Цифрови иновационни центрове“ (ЦЦИ): това е програма в подкрепа на развитието на цифрови иновационни центрове в Испания. ЦЦИ са структури, които помагат на дружествата да реагират на цифровите предизвикателства и да стават по-конкурентоспособни, като подобряват своите бизнес и производствени процеси чрез интензивно използване на цифрови технологии. Като част от тази подмярка 25 могат да бъдат подкрепени цифрови иновационни центрове (ЦЦИ), за да им се даде възможност да предоставят услуги на МСП. От 25-те ЦЦИ 12 могат да получат подкрепа от програмата „Цифрова Европа“. Подкрепата, предоставяна от програмата „Цифрова Европа“ за конкретни работни пакети, не се взема предвид за постигането на тази инвестиция.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с Техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в заданието за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следния списък от дейности: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата⁸³; II)

⁸³ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на

дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели⁸⁴; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци⁸⁵ и инсталации за механично-биологично третиране⁸⁶; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 4 (C13.I4) Подкрепа за търговията

Целта на мярката е да се помогне на малките предприятия да се адаптират към цифровизацията на търговския сектор и към промененото поведение на потребителите.

Инвестицията има две основни линии на действие.

1. Проекти в сектора на малката търговия, насочени към включване на нови технологии, които позволяват на местната търговия да отговори на новите потребителски навици, в рамките на „Технологичния фонд“ (200 проекта). Допустимите проекти по този фонд включват:
 - a. Проекти в областта на новите технологии, насочени към подобряване на търговската и комуникационната стратегия онлайн, бизнес моделите или опита в пазаруването;
 - б. Проекти в областта на новите технологии за адаптиране на физическото пазаруване към новите потребности и навици на потребителите и новите модели на управление;
 - в. Проекти за технологични решения за подобряване на ефективността и устойчивостта на логистиката в „последната миля“;
 - г. Проекти за прилагане на технологични решения за подобряване на енергийната и ресурсната ефективност.

условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

⁸⁴ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

⁸⁵ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

⁸⁶ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

Инвестицията ще бъде завършена със създаването на цифрова платформа (*Plataforma Comercio Conectado*) за насърчаване на цифровизацията на сектора.

2. Проекти, представени от местните органи, за подобряване на модернизацията на общинските пазари, търговските зони, пазарите за продажби без уседнал начин на живот и късите канали за маркетинг в рамките на програмата „Устойчиви пазари“ (130 проекта). Допустимите проекти по тази програма включват:
 - а. Проекти за внедряване на инструменти за опознаване на клиентите, основани на големи информационни масиви или други технологии;
 - б. Проекти в областта на цифровата трансформация на пазарите, които подобряват онлайн пазара и пазаруването;
 - в. Проекти, насочени към цифровата трансформация на уличната търговия и късите канали за маркетинг;
 - г. Проекти за строителни работи и обновяване с цел подобряване на съоръженията, тяхната достъпност, оборудване и адекватност на районите, заемани от общинските пазари, търговските зони и пазарите, които не водят уседнал начин на живот, както и прилежащите им зони;
 - д. Проекти за намаляване на потреблението на суровини от търговията и замаяната им с екологосъобразни алтернативи;
 - е. Инсталиране на интелигентни точки за доставка;
 - ж. Проекти за подобряване на енергийната ефективност;
 - з. Действия, които насърчават рециклирането или повторната употреба на отпадъци;
 - и. Повишаване на осведомеността и обучение по технологични умения.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в мандата за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следните дейности: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата⁸⁷; II) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели⁸⁸; III) дейности,

⁸⁷ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

⁸⁸ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци⁸⁹ и инсталации за механично-биологично третиране⁹⁰; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Инвестиция 5 (C13.I5) Интернационализация

Целта на мярката е да се укрепят капацитетът и инструментите на испанската система за подпомагане на износа, интернационализация и чуждестранни инвестиции.

Инвестицията се състои от набор от 11 действия, както следва:

1. Линия за финансиране за проучвания за осъществимост, осъществимост, предварителна осъществимост и секторна и институционална модернизация;
2. Програмата INNOVA Invest за подкрепа на чуждестранните инвестиции в НИРД;
3. Програмата VIVES за предоставяне на финансова подкрепа за наемане на стажанти в дружества, занимаващи се с дейности по износ;
4. Международната програма за обучение по наставничество;
5. Програма за укрепване на комуникационните системи, телематичните услуги и цифровизацията на асоциациите за износ, федерациите за износ, испанските търговски камари и техните федерации;
6. Програмата за разширяване на базата на износ — програма за предоставяне на персонализирани напътствия за интернационализация на предприятията, и по-специално на МСП;
7. Програма за укрепване на испанската екосистема на предприятията с висок растеж;
8. Помощ за отваряне и консолидиране на пазарите чрез субсидии за разходи, свързани с инспекции и одити на органи на трети държави и разходи за правни и консултантски услуги за търговска защита;

⁸⁹ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

⁹⁰ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

9. Програма за финансови стимули на COFIDES (държавна финансова институция, която предоставя средносрочно и дългосрочно финансиране в подкрепа на инвестиционни проекти за интернационализация на фирмите) с цел насърчаване на инвестициите с въздействие. Основната му цел е да генерира измеримо, социално и/или екологично въздействие заедно с финансова възвръщаемост;
10. Насърчаване на цифровизацията на правителствените услуги в подкрепа на интернационализацията;
11. Цифровизация на ICEX (национална публична стопанска единица, която насърчава интернационализацията на испанските предприятия).

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в мандата за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следните дейности: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата⁹¹; II) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели⁹²; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци⁹³ и инсталации за механично-биологично третиране⁹⁴; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

За финансовите инструменти, за да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), правното споразумение между

⁹¹ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

⁹² Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

⁹³ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

⁹⁴ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

испанските органи и упълномощения субект или финансовия посредник, отговарящ за финансовия инструмент, и последващата инвестиционна политика на финансовия инструмент:

- i. ще изиска прилагане на техническите насоки на Комисията относно проверката на устойчивостта на фонд InvestEU; и че
- ii. ще изключи от допустимостта следния списък с дейности и активи: I) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата⁹⁵; II) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели⁹⁶; III) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци⁹⁷ и инсталации за механично-биологично третиране⁹⁸; и iv) дейностите и активите, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда; и че
- iii. изискване за проверка на правното съответствие на проектите със съответното законодателство на ЕС и националното законодателство в областта на околната среда от страна на упълномощения субект/финансовия посредник за всички сделки, включително тези, които са освободени от проверка на устойчивостта.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

М.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Вж. таблицата по-долу. Началната дата за всички показатели е 1 февруари 2020 г., освен ако в описанието на действието не е посочено друго. Сумите в таблицата не включват ДДС.

⁹⁵ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

⁹⁶ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

⁹⁷ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

⁹⁸ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделе ние	Базова линия	Цел	Q	Годи на	
189	C13.R1	М	Влизане в сила на Закона за изменение на Закон 34/2006 относно достъпа до професиите на адвокати и процесуални <i>представители</i>	Разпоредба на закона, указваща влизането в сила на закона				T4 Г.	2021	Влизането в сила на Закона за изменение на Закон 34/2006 относно достъпа до професиите на адвокатите и <i>процесуалните представители</i> : — Реформа на настоящата система на минимални такси в система от максимални такси и ново задължение за представяне на оценка на разходите на клиента като съвет. — Разрешаване на мултидисциплинарни дейности на професиите „адвокат „и „ <i>procuradores</i> “ в рамките на едно и също юридическо лице — Единен достъп до професиите „адвокат „и „ <i>procuradores</i> “.
190	C13.R1	М	Влизане в сила на Закона за реформа на Закона за несъстоятелността	Разпоредба на закона, указваща влизането в сила на закона				T2 Г.	2022	Влизане в сила на реформата на Закона за несъстоятелността. Реформата на Закона за несъстоятелността, надхвърляща изискванията на директивата: да се установи по-ефикасна процедура за предоставяне на втори шанс за физическите лица, която да позволява опрощаване на задълженията без предварителна ликвидация на активите на обявената в несъстоятелност страна, — създаване на специална процедура за микропредприятията, която намалява продължителността и разходите и ще бъде изцяло обработена по електронен път.
191	C13.R1	М	Влизане в сила на Закона за създаване и растеж на предприятия	Разпоредба на закона, указваща влизането в сила на закона				T4 Г.	2022	Влизане в сила на новия „Закон за създаване и растеж на предприятия“ с цел опростяване на процедурите за създаване на стопанска дейност и насърчаване на диверсифицирани източници на финансиране за растеж на предприятията. Законът за създаване и растеж на предприятия включва също така мерки за насърчаване на култура на ранно плащане, по-специално за осигуряване на ликвидност на МСП и самостоятелно заетите лица чрез избягване на просрочени плащания. Мерките, които трябва да бъдат приложени за насърчаване на култура на ранно плащане, включват насоки за публичност и прозрачност на сроковете за плащане, най-добри бизнес практики и механизми за по-добро правоприлагане, като например система за извънсъдебно разрешаване на спорове. Законът за създаване и растеж на предприятията включва също така изменения на Закона за единството на пазара, за да се улесни неговото прилагане и да се укрепят механизмите, с които разполагат участниците на пазара, засегнати от пазарни пречки. Ще бъде създадена нова секторна конференция за подобряване на нормативната уредба и бизнес климата, за да се улесни правилното прилагане на принципите на добро регулиране от всички публични администрации и да се гарантира оптимална координация между различните администрации.
449	C13.R1	М	Влизане в сила на измененията в Закона за	Разпоредба, указваща				T4 Г.	2025	Влизане в сила на измененията на Закона за защита на конкуренцията.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделе ние	Базова линия	Цел	Q	Годи на	
			защита на конкуренцията	влизането в сила на измененията на закона						
450	C13.R2	М	Влизане в сила на Кралски указ 629/2022 от 26 юли за изменение на Устройствен закон 4/2000 относно правата и свободите на чужденците в Испания и тяхната социална интеграция	Разпоредба от Кралския указ, указваща влизането в сила на съответните разпоредби				T3 Г.	2022	Влизане в сила на съответните разпоредби на Кралски указ 629/2022 от 26 юли за изменение на Устройствен закон 4/2000 относно правата и свободите на чужденците в Испания и тяхната социална интеграция в съответствие с описанието на мярката.
192	C13.R2	М	Влизане в сила на Закона за стартиращите предприятия	Разпоредба на закона, указваща влизането в сила на закона				T4 Г.	2022	Влизане в сила на Закона за стартиращите предприятия, с който се създава благоприятна рамка за създаването и растежа на силно иновативни стартиращи предприятия. Законът за стартиращите предприятия въвежда реформи на данъчните вноски под формата на стимули за насърчаване и улесняване на развитието на стартиращи предприятия, както и привличането на чуждестранни предприемачи и инвеститори, в съответствие с целите на фискалната консолидация. Законът за стартиращите предприятия също така приема механизми за улесняване на неговото прилагане и връзката му с мерките, свързани с екосистемата на цифровите предприемачи.
451	C13.R2	М	Влизане в сила на изменението на Закон 14/2013 от 27 септември относно подкрепата за предприемачите и неговата интернационализация	Разпоредба в изменението на закона, указваща влизането в сила на съответните разпоредби				T2 Г.	2023	Влизане в сила на съответните разпоредби на изменението на Закон 14/2013 от 27 септември относно подкрепата за предприемачите и неговата интернационализация в съответствие с описанието на мярката.
452	C13.R3	М	Мерки за подобряване на достъпа на МСП до финансиране чрез промени в Закон 6/2023 от 17 март 2023 г.	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на закона				T2 Г.	2024	Влизане в сила на Закона за пазарите на ценни книжа и инвестиционните услуги. Тя опростява процеса на допускане до търговия на ценни книжа с фиксиран доход, разширява достъпа до растежа на ВМЕ, разширява задължителните предложения за поглъщане отвъд ценните книжа, търгувани на регулирани пазари, така че да обхване и ценните книжа, търгувани на МСТ, и намалява пречките пред навлизането на финансовите пазари чрез премахване на информационната система

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделе ние	Базова линия	Цел	Q	Годи на	
										(наредена „интерфейс след сключването на сделките“) за наблюдение на клиринга, сетълмента и регистрацията на ценни книжа.
193	C13.II	T	Предприемачи или МСП, които се възползват от мерки за насърчаване на предприемаческата екосистема	—	Номер	0	6 900	T4 Г.	2024	Най-малко 6 900 предприемачи или МСП са завършили програма, насочена към насърчаване на предприемаческата екосистема, в рамките на Стратегическата рамка за политиката за МСП до 2030 г., испанската стратегия за предприемачеството и испанската Програма в областта на цифровите технологии за 2025 г., включително най-малко 2 000 жени предприемачи/МСП, ръководени или участващи от жени. По-конкретно, по програмата за предприемачески умения се подпомагат 6 100 предприемачи или МСП (от които 1 200 са жени предприемачи/МСП, ръководени или участващи от жени), а 800 жени предприемачи — чрез програмата за привличане на таланти на жени и в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
194	C13.II	T	Потребители, които се възползват от мерки за насърчаване на предприемаческата екосистема	—	Номер	0	12 000	T4 Г.	2023	Най-малко 12 000 потребители се възползват от мерки, насочени към насърчаване на предприемаческата екосистема, в рамките на Стратегическата рамка за политиката за МСП до 2030 г., испанската стратегия за предприемачеството и испанската Програма в областта на цифровите технологии за 2025 г.; и в съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
195	C13.II	T	Разпространение и комуникация и финансиране на други дейности	—	Номер	0	480	T4 Г.	2024	Завършени са най-малко 480 действия за разпространение и комуникационни кампании за създаване, разработване или привличане в Испания на международни прояви, насочени към иновативни дружества и програми за привличане на таланти на жени. Това включва най-малко 20 събития, свързани с предприемачеството, разработени в рамките на програма „флаг“; и най-малко 260 комуникационни дейности (200 медийни изяви и 60 прояви) в рамките на „Бранд Испания — Предприемачество“. Финансиране на линия за подкрепа на предприемачеството и МСП чрез програмата за подкрепа на предприемачеството сред жените. Това включва подкрепата на най-малко 200 жени предприемачи чрез заеми с участие, отпуснати от Empresa Nacional de Innovación, S.A., в съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) на подпомогнатите сделки по тази мярка чрез

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделе ние	Базова линия	Цел	Q	Годи на	
										използване на проверка на устойчивостта, използване на списък с изключения и изискване за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
196	C13.I2	T	Гаранция от CERSA	—	EUR (млн. евро)	0	1 000	T2 Г.	2023	Гаранция от CERSA: Най-малко 1 000 000 000 EUR гаранции, предоставени от CERSA, позволяващи на МСП да получат гаранции за дългосрочни инвестиции и оборотен капитал. Критериите за подбор гарантират спазването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) на подпомаганите сделки по тази мярка чрез използването на проверка на устойчивостта, използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
197	C13.I2	T	МСП, подкрепяни от програмата „Умения за растеж на МСП“	—	Номер	0	11 000	T4 Г.	2025	Най-малко 11 000 МСП са завършили програмата „Умения за растеж на МСП“. Критериите за подбор гарантират спазването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
198	C13.I2	T	МСП, подкрепяни от Програмата за подкрепа на промишленото предприемачество	—	Номер	0	1 500	T2 Г.	2023	Финансова подкрепа се предоставя на МСП за промишлени инвестиционни проекти в рамките на Програмата за подкрепа на промишленото предприемачество. Отпуснатата финансова подкрепа покрива разходите, свързани с гаранционната такса, начислявана от Sociedades de Garantia Reciproca (SGR), лихвите по заема и разходите за оценка и откриване на гаранционната операция и заема за създаване на промишлени предприятия или разширяване на съществуващи съоръжения, или всяко подобряване на тяхната производствена система с цел повишаване на конкурентоспособността. Тази инвестиция може също така да получи подкрепа от други програми или инструменти на Съюза за разходи, които не са подкрепени от МВУ. Сроктът на заема е най-малко 1 година. Най-малко 1 500 операции са получили финансова подкрепа от MINTUR чрез CERSA от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2023 г. Критериите за подбор гарантират спазването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. (Базова линия: 1 януари 2021 г.)
199	C13.I3	M	План за цифровизация на МСП за периода 2021—2025 г.	Публикуване				T1 Г.	2021	Одобряване от Съвета на министрите на Плана за цифровизация на МСП за периода 2021—2025 г., в който се предвижда набор от инструменти за включване в микро- и автономните предприятия на вече наличните цифрови инструменти,

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделе ние	Базова линия	Цел	Q	Годи на	
										насърчаване на цифровизацията на малките предприятия и насърчаване на технологичните иновации
200	C13.I3	T	Бюджет, заделен за Програмата за цифрови инструменти	—	%	0	30	T4 Г.	2022	Най-малко 30 % от бюджета, заделен за 3 067 000 000 EUR, предназначени за действия за цифровизация на МСП, микропредприятията и самостоятелно заетите лица чрез програмата с цифрови инструменти, в съответствие с техническите насоки за ненаанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък с изключения и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
201	C13.I3	T	Бюджет, отпуснат на ръководителите на програмата за промени	—	%	0	30	T4 Г.	2022	Най-малко 30 % от бюджета, за който са поети задължения в размер на 300 000 000 EUR, предназначени за МСП в „Програмата за агенти на промяната“. Поканите за представяне на предложения с мандат включват критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на техническите насоки за „ненаанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
202	C13.I3	T	Бюджет, заделен за програмата за подкрепа на иновативни бизнес клъстери	—	%	0	30	T4 Г.	2022	Най-малко 30 % от бюджета, за който са поети задължения в размер на 115 000 000 EUR, в рамките на „Програма за подкрепа на иновативни бизнес клъстери“. Редът и условията (<i>ordenesde base</i>) и <i>поканите</i> за представяне на предложения включват критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на техническите насоки за „ненаанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
203	C13.I3	T	Бюджет, заделен за програмата за ЦЦИ	—	%	0	30	T4 Г.	2022	Най-малко 30 % от бюджета, за който са поети задължения в размер на 37 590 000 EUR, в рамките на програмата „Цифрови иновационни центрове“. Редът и условията (<i>ordenesde base</i>) и <i>поканите</i> за представяне на предложения включват критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на техническите насоки за „ненаанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
204	C13.I3	T	МСП, подкрепяни от програмата „Цифров инструментариум“	—	Номер	0	500 000	T4 Г.	2024	Най-малко 500 МСП, микропредприятия и самостоятелно заети лица са получили подкрепа по програмата „Цифров инструментариум“ в съответствие с техническите насоки за ненаанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделе ние	Базова линия	Цел	Q	Годи на	
205	C13.I3	T	Изпълнение на бюджета на служителите по промяната и програмата „Kit Consulting Program“	—	%	30	100	T4 Г.	2023	Поети задължения за 100 % от бюджета в размер на 300 000 EUR 000 (включително разходи за управление в размер до 4 % от общия бюджет, за който са поети задължения) в рамките на програмите „Субекти на промяната „и/или „Kit Consulting Program“ (и двете насочени към МСП). Това са програми, които имат за цел да подкрепят най-малко 15 000 малки и средни предприятия (10—249 служители) в техните процеси на цифрова трансформация. Критериите за подбор гарантират спазването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. (базова линия: 31 декември 2022 г.).
206	C13.I3	T	Изпълнение на бюджета на програмата за подкрепа на иновативни бизнес клъстери	—	%	30	100	T4 Г.	2023	100 % от бюджета за 115 г. 000 EUR 000 поети задължения в рамките на „Програма за подкрепа на иновативни бизнес клъстери“. Целта на тази мярка е да се подкрепят проекти за цифровизиране на веригата за създаване на стойност в различните икономически сектори, осъществявани от иновативни бизнес клъстери и свързаните с тях субекти в рамките на политиката на Министерството на промишлеността и туризма за подкрепа на МСП. Редът и условията (<i>ordenesde base</i>) и <i>поканите</i> за представяне на предложения включват критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. (базова линия: 31 декември 2022 г.).
207	C13.I3	T	Изпълнение на бюджета на програмата за ЦЦИ	—	%	30	75	T4 Г.	2023	За 75 % от бюджета са поети задължения в размер на 37 590 EUR 000 в рамките на програмата „Цифрови иновационни центрове“. Това е програма за подпомагане на предприятията да станат по-конкурентоспособни чрез подобряване на техните стопански и производствени процеси чрез интензивно използване на цифрови технологии. Редът и условията (<i>ordenesde base</i>) и <i>поканите</i> за представяне на предложения включват критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. (базова линия: 31 декември 2022 г.).
208	C13.I3	T	Приключване на програмата „Цифров инструментариум“	—	Номер	500 000	676 000	T4 Г.	2025	Най-малко 676 МСП, микропредприятия и самостоятелно заети лица са получили подкрепа по програмата „Цифров инструментариум“ в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. Програмата се

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделе ние	Базова линия	Цел	Q	Годи на	
										основава на предоставянето на безвъзмездни средства в подкрепа на интегрирането на цифровите технологии за ефективно възприемане на електронната търговия, за цифровизиране на отношенията с администрацията и с клиентите, за разработване на цифрови вътрешни процеси и за въвеждане на електронно фактуриране и цифров маркетинг; насърчаване на особено ориентирани към услугите решения. Програмата частично субсидира разходите за приемане на пакети от основни цифрови решения, като например присъствие в интернет, електронни продажби, офис в облак, цифрова работа, основни процеси за цифровизация, управление на клиенти, цифров маркетинг и киберсигурност. (базова линия: 31 декември 2023 г.). От крайната цел за най-малко 676 МСП, микропредприятия и самостоятелно заети лица: • Най-малко 629 000 МСП с по-малко от 50 служители, микропредприятия и самостоятелно заети лица се подпомагат с ваучер в размер на най-малко 2 000 EUR и до 12 EUR. • Най-малко 12 100 МСП с най-малко 50 и по-малко от 250 служители се подпомагат с ваучер на стойност най-малко 25 EUR 000—29 000.
209	C13.I3	T	МСП са завършили действия, насочени към увеличаване на използването на цифрови технологии (с изключение на цифровия набор от инструменти)	—	Номер	0	169 747	T4 Г.	2025	Най-малко 169 МСП са завършили действия, насочени към увеличаване на използването на цифрови технологии, подкрепени от следните програми: Програма „агентите на промяната „, програма „Kit Consulting,, „Ускорители на МСП 2.0“; „Програма за подкрепа на иновативни бизнес клъстери“. 1) „агентите на промяната „и програмите „Kit Consulting“: тези две програми, взети заедно, подкрепят най-малко 15 000 малки и средни предприятия (десет249 служители) в техните процеси на цифрова трансформация. 2) програма „Ускорители за МСП 2.0“: това е действие в рамките на инвестицията, която ще разшири инфраструктурата в подкрепа на цифровизацията на МСП с консултантски услуги и услуги за обучение. 3) програма „Иновативна подкрепа за бизнес клъстери“: тази програма подкрепя проекти за цифровизиране на веригата за създаване на стойност в различните икономически сектори, осъществявани от иновативни бизнес клъстери и свързаните с тях субекти, като част от политиката на Министерството на промишлеността и туризма за подкрепа на МСП. Приключване на действия и/или работни пакети, финансирани от програмата за подкрепа на цифровите иновационни центрове, съответстващи на решения за

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделе ние	Базова линия	Цел	Q	Годи на	
										отпускане на безвъзмездни средства на стойност най-малко 37 EUR 590. Работните пакети, финансирани по програмата „Цифрова Европа“, не се вземат предвид. Програмата за подкрепа на цифровите иновационни центрове помага на дружествата да станат по-конкурентоспособни, като подобрява своите бизнес и производствени процеси чрез интензивно използване на цифрови технологии. Поканите за представяне на предложения по предходните програми и програмата за подкрепа на цифровите иновационни центрове включват критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на техническите насоки за ненасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
210	C13.I4	T	МСП и стопански асоциации, получили подкрепа от технологичния фонд	—	Номер	0	200	T2 Г.	2023	Най-малко 200 МСП или стопански асоциации в търговския сектор са получили безвъзмездна помощ от Техническия фонд в съответствие с Техническите насоки за ненасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. Проекти в сектора на малката търговия, насочени към включване на нови технологии, които позволяват на местната търговия да отговори на новите потребителски навици, в рамките на „Технологичния фонд“ (200 проекта). Допустимите проекти по този фонд включват: А. Проекти в областта на новите технологии, насочени към подобряване на търговската и комуникационната стратегия онлайн, бизнес моделите или пазаруването. Б. Проекти в областта на новите технологии за адаптиране на физическото пазаруване към новите потребности и навици на потребителите и новите модели на управление. В. Проекти за технологични решения за подобряване на ефективността и устойчивостта на логистиката в „последната миля“. Г. Проекти за прилагане на технологични решения за подобряване на енергийната и ресурсната ефективност. Инвестицията ще бъде завършена със създаването на цифрова платформа (<i>Plataforma Comercio Conectado</i>) за насърчване на цифровизацията на сектора.
211	C13.I4	T	Дейности за модернизация на	—	Номер	0	30	T4 Г.	2024	Най-малко 30 действия за модернизация, завършени на общински пазари или търговски райони, в съответствие с Техническите насоки за ненасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделе ние	Базова линия	Цел	Q	Годи на	
			общинските пазари или търговските зони							изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. Проекти, представени от местните органи, за подобряване на модернизацията на общинските пазари, търговските зони, пазарите за продажби без уседнал начин на живот и късите канали за маркетинг в рамките на програмата „Устойчиви пазари“ (30 проекта). Допустимите проекти по тази програма включват: А. Проекти за приемане на инструменти за информиране на клиентите, основани на големи информационни масиви или други технологии. Б. Проекти в цифровата трансформация на пазари, които подобряват онлайн пазара и пазаруването. В. Проекти, насочени към цифровата трансформация на уличната търговия и късите канали за маркетинг. Г. Проекти за строителни работи и обновяване с цел подобряване на съоръженията, тяхната достъпност, оборудване и адекватност на районите, заемани от общинските пазари, търговските зони и пазарите, които не водят уседнал начин на живот, както и прилежащите им зони. Д. Проекти за намаляване на потреблението на суровини от търговията и замяната им с екологосъобразни алтернативи. Е. Инсталиране на интелигентни точки на доставка. Ж. Проекти за подобряване на енергийната ефективност на общинските пазари, търговските зони, пазарите за продажби, които не водят уседнал начин на живот. З. Действия, които насърчават рециклирането или повторната употреба на отпадъци. И. Повишаване на осведомеността и обучение в областта на технологичните умения на общинските пазари, търговските зони, пазарите на продажби, които не водят уседнал начин на живот.
212	C13.I4	T	Модернизиране на пазарната инфраструктура в малките общини	—	Номер	0	100	T4 Г.	2024	Одобрени и стартирани най-малко 100 завършени действия за модернизация на пазарната инфраструктура в малки общини в съответствие с Техническите насоки за ненасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използване на списък за изключване и изискване за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. Допустимите проекти по тази програма включват: А. Проекти за приемане на инструменти за информиране на клиентите, основани на големи информационни масиви или други технологии. Б. Проекти в цифровата трансформация на пазари, които подобряват онлайн пазара и пазаруването. В. Проекти, насочени към цифровата трансформация на уличната търговия и

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделе ние	Базова линия	Цел	Q	Годи на	
										късите канали за маркетинг. г. Проекти за строителни работи и обновяване с цел подобряване на съоръженията, тяхната достъпност, оборудване и адекватност на районите, заемани от общинските пазари, търговските зони и пазарите, които не водят уседнал начин на живот, както и прилежащите им зони. Д. Проекти за намаляване на потреблението на суровини от търговията и замяната им с екологосъобразни алтернативи. е. Инсталиране на интелигентни точки на доставка. Ж. Проекти за подобряване на енергийната ефективност на общинските пазари, търговските зони, пазарите за продажби, които не водят уседнал начин на живот. З. Действия, които насърчават рециклирането или повторната употреба на отпадъци. І. Повишаване на осведомеността и обучение в областта на технологичните умения на общинските пазари, търговските зони, пазарите на продажби, които не водят уседнал начин на живот.
213	C13.I5	Т	Дружества, участващи в проекти в подкрепа на тяхната интернационализация	—	Номер	0	3 000	T4 Г.	2024	Най-малко 3 000 дружества, от които най-малко 2 МСП, които са участвали и завършили проекти в подкрепа на тяхната интернационализация в рамките на плановете за действие за интернационализация за периода 500—2021 г. и 2022—2023 г. Хоризонталните действия в подкрепа на цифровизацията на асоциациите за износ, търговските камари и административните услуги са от полза за всички износители и насърчават интернационализацията на нови дружества в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък с изключения и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. Действията в рамките на инвестицията се избират от следния списък с проекти/области: 1. Ред за финансиране за проучвания за осъществимост, осъществимост, предварителна осъществимост и секторна и институционална модернизация. 2. Програмата INNOVA Invest в подкрепа на чуждестранните инвестиции в Р. 3. Програмата VIVES за предоставяне на финансова подкрепа за наемане на стажанти в дружества, занимаващи се с дейности по износ. 4. Програма за наставничество и обучение за интернационализация. 5. Програма за укрепване на комуникационните системи, телематичните услуги и цифровизацията на асоциациите за износ, испанските търговски камари и техните федерации. 6. Програмата за разширяване на базата на износ — програма за предоставяне на

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделе ние	Базова линия	Цел	Q	Годи на	
										персонализирано наставничество за интернационализация на предприятията, и по-специално на МСП. 7. Програма за укрепване на испанската екосистема на предприятията с висок растеж. 8. Помощ за отваряне и консолидиране на пазарите чрез субсидии за разходи, свързани с инспекции и одити на органи на трети държави и разходи за правни и консултантски услуги за търговска защита. 9. Програма за финансови стимули на COFIDES (държавна финансова институция, която предоставя средносрочно и дългосрочно финансиране в подкрепа на инвестиционни проекти за интернационализация на фирмите) с цел насърчаване на инвестициите с въздействие. 10. Насърчаване на цифровизацията на правителствените услуги в подкрепа на интернационализацията. 11. Цифровизация на ICEX (национална публична стопанска единица, която насърчава интернационализацията на испанските предприятия) и създаване на виртуален кампус. Критериите за подбор гарантират спазването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) на подпомаганите сделки по тази мярка чрез използването на проверка на устойчивостта, използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

М.3. Описание на реформите и инвестициите за подкрепа под формата на заем

Инвестиция 6 (C13.I6) — демаркационна линия на ICO и линия за предприятията и предприемачите

Тази мярка се състои от инвестиция в два финансови реда: демаркационната линия на ICO и линията на ICO за предприятията и предприемачите.

Демаркационна линия на ICO

Този елемент от тази мярка се състои от публична инвестиция в механизъм — демаркационната линия на Зеления ICO, за да се стимулират частните инвестиции и да се подобри достъпът до финансиране в „зелените“ сектори на Испания и да се развият капиталовите пазари в тази област, по-специално в седем различни области: и) устойчив транспорт, включително железопътен; енергийна ефективност; енергия от възобновяеми източници, включително акумулиране на енергия и електроенергийна мрежа; декарбонизация на промишлеността и нисковъглеродни промишлени вериги за създаване на стойност, свързани с енергийния преход; управление на водите; VI) кръгова икономика; VII) адаптиране към изменението на климата. Механизмът функционира, като предоставя пряко финансиране, покупки на корпоративни облигации и капиталови и квазикапиталови инвестиции, пряко или чрез посредници, на частния сектор и домакинствата, както и на субекти от публичния сектор, извършващи подобни дейности. Въз основа на инвестициите по МВУ Механизмът има за цел първоначално да предостави финансиране в размер на най-малко 22 000 000 000 EUR.

Механизмът се управлява от Instituto de Crédito Oficial (ICO) и Axis (управител на рисков/частен капитал на ICO) като партньори по изпълнението. Механизмът включва следните продуктови линии:

- Линия за медиация: линията за медиация се състои от заеми, отпуснати от ICO на търговски банки, които на свой ред отпускат заеми на крайни бенефициери за финансиране на екологосъобразни проекти. Крайните бенефициери са частни дружества (като МСП, малки дружества със средна пазарна капитализация, големи корпорации или предприемачи) и домакинства.
- Пряко финансиране на ICO: този бюджетен ред ще предоставя преки заеми на частни дружества (като например дружества със средна пазарна капитализация) и публични дружества за финансиране на екологосъобразни проекти. Заемите се предоставят пряко от ICO и всеки проект се съфинансира от частен (и) инвеститор (и) — трета страна. Средствата, предоставени от ICO, представляват максимум 70 % от общия размер на подкрепата за инвестицията. Частните инвеститори покриват най-малко 30 % от общия размер на инвестиционната подкрепа.
- Покупки на корпоративни облигации: по този ред ICO закупува първостепенни средносрочни и дългосрочни ценни книжа с фиксиран доход, емитирани от испански дружества на организирания вторични пазари (като алтернативен пазар с фиксиран доход (MARF) или Асоциация на посредниците за финансови активи (AIAF)). Ценните книжа са свързани с конкретен екологосъобразен инвестиционен проект на дружеството, емитиращо ценната книга.
- Капиталови и квазикапиталови инвестиции: този бюджетен ред се състои от предоставяне на преки капиталови инвестиции чрез Axis (управител на рисков/частен капитал на ICO) и/или прехвърляне на средства към капиталови фондове или други инвестиционни структури, управлявани от частни финансови посредници, които

извършват операции по капиталови инвестиции в дружества, извършващи екологосъобразни проекти. Максималното участие на линията не може да надвишава 49 % от фондовете на инвестиционния механизъм. Капиталовите инвестиции по линията не водят до това делът на публично притежавания собствен капитал в краен бенефициер да надхвърля 49 % от общия размер на собствения капитал.

За да осъществят инвестицията в механизма, Испания и ИСО подписват споразумение за изпълнение, което включва следното съдържание:

1. Описание на процеса на вземане на решения в рамките на механизма: Окончателното инвестиционно решение на механизма се взема от инвестиционен комитет или друг съответен равностоен управителен орган и се одобрява с мнозинство от гласовете на членове, които са независими от испанското правителство. За инвестициите чрез посредник окончателното инвестиционно решение се взема от посредници.
2. Основни изисквания на свързаната инвестиционна политика, които включват:
 - а. Описанието на финансовия (те) продукт (и) и допустимите крайни бенефициери в съответствие с описанието на мярката.
 - б. Изискването всички подпомагани инвестиции да са икономически жизнеспособни.
 - в. Забрана за рефинансиране на неизплатен заем.
 - г. Изискването за спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди (НЗВ), както е посочено в Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), по-специално:
 - i. В случай на заеми, облигации за проекти или еквивалентни инструменти: инвестиционната политика изключва от допустимостта следния списък с дейности и активи: I) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата⁹⁹, ii) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) за постигане на прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели¹⁰⁰, iii) дейности и активи, свързани с депа за

⁹⁹С изключение на а) активите и дейностите за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

¹⁰⁰Когато подпомаганата дейност постига прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

- отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци¹⁰¹ и инсталации за механично-биологично третиране¹⁰².
- ii. В случай на собствен капитал, квазисобствен капитал, корпоративни облигации или еквивалентни инструменти: инвестиционната политика изисква от дружествата да приемат планове за екологичен преход в съответствие с определението в член 19а, параграф 2, буква а), подточка iii) от Директива¹⁰³ 2013/34/ЕС, ако повече от 50 % от техните преки приходи през предходната финансова година произтичат от следния списък с дейности и активи: i) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата¹⁰⁴, ii) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) за постигане на прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели¹⁰⁵, iii) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци¹⁰⁶ и инсталации за механично-биологично третиране¹⁰⁷.

¹⁰¹ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

¹⁰² Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка имат за цел повишаване на ресурсната ефективност или модернизиране на дейности по рециклиране на разделени отпадъци за компостиране на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

¹⁰³ Директива 2013/34/ЕС е изменена с Директива (ЕС) 2022/2464 относно отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта.

¹⁰⁴ С изключение на а) проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива, като с течение на времето се премахват изцяло изкопаемите горива

¹⁰⁵ Когато с подпомаганата дейност се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

¹⁰⁶ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

¹⁰⁷ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

- iii. Освен това инвестиционната политика изисква спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда от страна на крайните бенефициери на механизма.
- д. Изискването крайните бенефициери на механизма да не получават подкрепа от други инструменти на Съюза за покриване на същите разходи.
3. Сумата, обхваната от споразумението за изпълнение, структурата на таксите за изпълнявания партньор и изискването за реинвестиране на всички обратни постъпления в съответствие с инвестиционната политика на механизма, освен ако те се използват за обслужване на погасяването на заеми по Механизма за възстановяване и устойчивост.
4. Изисквания за мониторинг, одит и контрол, включително:
1. Описанието на системата за мониторинг на партньора по изпълнението за докладване относно мобилизираните инвестиции.
 2. Описание на процедурите на партньора по изпълнението, които ще гарантират предотвратяването, разкриването и коригирането на измами, корупция и конфликти на интереси.
 3. Задължението за проверка на допустимостта на всяка операция в съответствие с изискванията, определени в споразумението за изпълнение, включително чрез използване на положителен списък с декларации и/или лична декларация за операции на стойност под 10 EUR 000, преди да се поеме ангажимент за финансиране на дадена операция.
 4. Задължението за извършване на основани на риска последващи одити в съответствие с плана за одит на ICO. Тези одити проверяват i) дали системите за контрол са ефективни, включително разкриването на измами, корупция и конфликт на интереси; II) спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди, правилата за държавна помощ, изискванията във връзка с целта в областта на климата; и iii) спазването на изискването посредникът да проверява дали крайният бенефициер представя отговорна декларация, за да провери дали същите разходи са покрити от друг инструмент на Съюза. Одитите също така проверяват законосъобразността на трансакциите и спазването на условията на приложимите споразумения за изпълнение и споразумения за финансиране, включително чрез използването на положителен списък с декларации и/или лични декларации за операции на стойност под 10 EUR 000, преди да се ангажират с финансирането на дадена операция.
5. Изисквания за инвестиции в областта на климата, извършвани от партньора по изпълнението: най-малко 17 EUR 800 000 от инвестициите по МВУ в Механизма допринасят за целите в областта на климата в съответствие с приложение VI към Регламента за МВУ¹⁰⁸.

¹⁰⁸ €] крайните бенефициери на заеми, заеми за участие, облигации за проекти, гаранции или еквивалентни инструменти, свързани с конкретни проекти, се изисква да представят обосновка на избраната област на интервенция за всеки подкрепен проект, заедно с описание на проекта. За целите на изчисляването на приноса в областта на климата, в случай на собствен капитал, квазисобствен капитал, корпоративни облигации или

6. Изисквания за подбор на финансови посредници: ICO избира финансовите посредници по открит, прозрачен и недискриминационен начин. Проверките за липса на конфликт на интереси по отношение на финансовите посредници се извършват и се извършват предварително чрез информационна система като Minerva за всички участващи финансови участници.
7. Изискване за подписване на споразумения за финансиране: ICO подписва споразумения за финансиране с финансовите посредници в съответствие с ключовите изисквания, които се предоставят като приложение към споразумението за изпълнение. Основните изисквания на споразумението за финансиране включват всички изисквания, съгласно които функционира механизмът, включително:
 1. Задължението на финансовия посредник да взема решенията си в съответствие *mutatis mutandis* с изискванията за вземане на решения и инвестиционната политика, посочени по-горе, включително във връзка със спазването на принципа за ненасягане на значителни вреди.
 2. Описанието на рамката за мониторинг, одит и контрол, която финансовият посредник въвежда, която *mutatis mutandis* подлежи на всички изисквания за мониторинг, одит и контрол, посочени по-горе.

Изпълнението на мярката приключва до 31 август 2026 г.

Линия на ICO „Предприятия и предприемачи“

Този елемент от мярката се състои от публична инвестиция в механизъм, предприятия и предприемачите ICO Line, за да се стимулират частните инвестиции и да се подобри достъпът до финансиране в секторите, свързани с икономическата дейност на предприятието, и да се развият капиталовите пазари в тези области, проекти, свързани с цифровизацията на публичните и частните университети, като част от PERTE New Economy of the Language (NEL), и проекти на дружества в туристическия сектор, свързани с устойчивостта, цифровизацията, схемите за повишаване на квалификацията на човешките ресурси и оборудване и укрепването на неговата конкурентоспособност и устойчивост. [Линията ще служи и за покриване на нуждите от оборотен капитал, които позволяват на дружествата да изпълнят горепосочените цели]. Механизмът функционира, като предоставя пряко финансиране, покупки на корпоративни облигации и капиталови и квазикапиталови инвестиции, пряко или чрез посредници, на частния сектор, както и на субекти от публичния сектор, извършващи подобни дейности. Въз основа на инвестициите по МВУ Механизмът има за цел първоначално да предостави финансиране в размер на най-малко 8 150 000 000 EUR.

Механизмът се управлява от Instituto de Crédito Oficial (ICO) и Axis (управител на рисков/частен капитал на ICO) като партньори по изпълнението. Механизмът включва следните продуктови линии:

еквивалентни инструменти, които не са насочени към конкретни проекти, се използват критерии, според които най-малко 90 % от приходите на получателя през предходната финансова година или бъдещите приходи съгласно бизнес план са/ще бъдат генерирани от дейност, която отговаря на съответните критерии, произтичащи от приложимите области на намеса в приложение VI към Регламента за МВУ. Крайните бенефициери на капиталови или квазикапиталови инструменти, корпоративни облигации или еквивалентни инструменти, които не са насочени към конкретни проекти, представят обосновка за избраната (ите) област (и) на интервенция. От партньора по изпълнението се изисква също така да представя на държавата членка шестмесечен доклад за изпълнението на всеки проект/дейност.

- Линия за медиация: линията за медиация се състои от заеми, отпуснати от ICO на търговски банки, които на свой ред отпускат заеми на крайни бенефициери за финансиране на проекти, свързани с тяхната икономическа дейност; цифровизация и изкуствен интелект за университетите; и схеми за устойчивост, цифровизация, преквалификация и повишаване на квалификацията на човешките ресурси и оборудването, както и проекти за укрепване на конкурентоспособността и устойчивостта на туристическия сектор. Крайните бенефициери са частни дружества (като самостоятелно заети лица, МСП, малки дружества със средна пазарна капитализация, големи корпорации или предприемачи) и публични субекти, които извършват подобни дейности.
- Пряко финансиране на ICO: този бюджетен ред предоставя преки заеми на частни дружества (като дружества със средна пазарна капитализация и големи корпорации) и публични дружества за финансиране на проекти, свързани с тяхната икономическа дейност. Заемите се предоставят пряко от ICO и всеки проект се съфинансира от частен (и) инвеститор (и) — трета страна. Средствата, предоставени от ICO, представляват максимум 70 % от общия размер на подкрепата за инвестицията. Частните инвеститори покриват най-малко 30 % от общия размер на инвестиционната подкрепа.
- Покупки на корпоративни облигации: по този ред ICO закупува първостепенни средносрочни и дългосрочни ценни книжа с фиксиран доход, емитирани от испански дружества на организираните вторични пазари (като например алтернативен пазар с фиксиран доход (MARF) или Асоциация на посредниците за финансови активи (AIAF)). Ценните книжа са свързани с конкретен инвестиционен проект на дружеството, емитиращо ценната книга.
- Капиталови и квазикапиталови инвестиции: този бюджетен ред се състои от предоставяне на преки капиталови инвестиции чрез Axis (управител на рисков/частен капитал на ICO) и/или прехвърляне на средства към капиталови фондове или други инвестиционни структури, управлявани от частни финансови посредници, които извършват операции по капиталови инвестиции в дружества (стартиращи предприятия, МСП, дружества със средна пазарна капитализация и големи корпорации). Максималното участие на линията не може да надвишава 49 % от фондовете на инвестиционния механизъм. Капиталовите инвестиции по линията не водят до това делът на публично притежавания собствен капитал в краен бенефициер да надхвърля 49 % от общия размер на собствения капитал.

За да осъществят инвестицията в механизма, Испания и ICO подписват споразумение за изпълнение, което включва следното съдържание:

1. Описание на процеса на вземане на решения в рамките на механизма: Окончателното инвестиционно решение на механизма се взема от инвестиционен комитет или друг съответен равностоен управителен орган и се одобрява с мнозинство от гласовете на членове, които са независими от правителството. За инвестициите чрез посредник окончателното инвестиционно решение се взема от посредници.
2. Основни изисквания на свързаната инвестиционна политика, които включват:
 - а. Описанието на финансовия (те) продукт (и) и допустимите крайни бенефициери в съответствие с описанието на мярката.

- б. Изискването всички подпомагани инвестиции да са икономически жизнеспособни.
- в. Забрана за рефинансиране на неизплатен заем.
- г. Изискването за спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди (НЗВ), както е посочено в Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), по-специално:
- i. В случай на заеми, облигации за проекти или еквивалентни инструменти: инвестиционната политика изключва от допустимостта следния списък с дейности и активи: I) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата¹⁰⁹, ii) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) за постигане на прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели¹¹⁰, iii) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци¹¹¹ и инсталации за механично-биологично третиране¹¹².
 - ii. В случай на собствен капитал, квазисобствен капитал, корпоративни облигации или еквивалентни инструменти: инвестиционната политика изисква от дружествата да приемат планове за екологичен преход в съответствие с определението в член 19а, параграф 2, буква а), подточка iii) от Директива¹¹³ 2013/34/ЕС, ако повече от 50 % от техните преки приходи през предходната финансова година произтичат от следния списък с дейности и активи: I) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива,

¹⁰⁹С изключение на а) активите и дейностите за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

¹¹⁰ Когато подпомаганата дейност постига прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

¹¹¹ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

¹¹² Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка имат за цел повишаване на ресурсната ефективност или модернизиране на дейности по рециклиране на разделени отпадъци за компостиране на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

¹¹³Директива 2013/34/ЕС е изменена с Директива (ЕС) 2022/2464 относно отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта.

включително използване надолу по веригата¹¹⁴, ii) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) за постигане на прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели¹¹⁵, iii) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци¹¹⁶ и инсталации за механично-биологично третиране¹¹⁷.

- iii. Освен това инвестиционната политика изисква спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда от страна на крайните бенефициери на механизма.
 - д. Изискването крайните бенефициери на механизма да не получават подкрепа от други инструменти на Съюза за покриване на същите разходи.
3. Сумата, обхваната от споразумението за изпълнение, структурата на таксите за изпълнявания партньор и изискването за реинвестиране на всички обратни постъпления в съответствие с инвестиционната политика на механизма, освен ако те се използват за обслужване на погасяването на заеми по Механизма за възстановяване и устойчивост.
4. Изисквания за мониторинг, одит и контрол, включително:
- 1. Описанието на системата за мониторинг на партньора по изпълнението за докладване относно мобилизираните инвестиции.
 - 2. Описание на процедурите на партньора по изпълнението, които ще гарантират предотвратяването, разкриването и коригирането на измами, корупция и конфликти на интереси.
 - 3. Задължението за проверка на допустимостта на всяка операция в съответствие с изискванията, определени в споразумението за изпълнение, включително чрез

¹¹⁴С изключение на а) активите и дейностите за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

¹¹⁵Когато с подпомаганата дейност се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

¹¹⁶Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

¹¹⁷Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

използване на лична декларация за операции на стойност под 10 EUR 000, преди да се поеме ангажимент за финансиране на дадена операция.

4. Задължението за извършване на основани на риска последващи одити в съответствие с плана за одит на ICO. Тези одити проверяват i) дали системите за контрол са ефективни, включително разкриването на измами, корупция и конфликт на интереси; II) спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди, правилата за държавна помощ, цифровите целеви изисквания; и iii) спазването на изискването посредникът да проверява дали крайният бенефициер представя отговорна декларация, за да провери дали същите разходи са покрити от друг инструмент на Съюза. Одитите също така проверяват законосъобразността на трансакциите и спазването на условията на приложимите споразумения за изпълнение и споразумения за финансиране, включително чрез използването на лични декларации за операции на стойност под 10EUR 000, преди да се ангажират с финансирането на дадена операция.
5. Изисквания за инвестициите в цифрови технологии, извършвани от партньора по изпълнението: най-малко 150 EUR 000 от инвестициите по МВУ в Механизма допринасят за постигането на целите в областта на цифровите технологии в съответствие с приложение VII към Регламента за МВУ¹¹⁸.
6. Изисквания за подбор на финансови посредници: ICO избира финансовите посредници по открит, прозрачен и недискриминационен начин. Проверките за липса на конфликт на интереси по отношение на финансовите посредници се извършват и се извършват предварително чрез информационна система като Minerva за всички участващи финансови участници.
7. Изискване за подписване на споразумения за финансиране: ICO подписва споразумения за финансиране с финансовите посредници в съответствие с ключовите изисквания, които се предоставят като приложение към споразумението за изпълнение. Основните изисквания на споразумението за финансиране включват всички изисквания, съгласно които функционира механизмът, включително:
 1. Задължението на финансовия посредник да взема решенията си в съответствие *mutatis mutandis* с изискванията за вземане на решения и инвестиционната политика, посочени по-горе, включително във връзка със спазването на принципа за ненанасяне на значителни вреди.
 2. Описанието на рамката за мониторинг, одит и контрол, която финансовият посредник въвежда, която *mutatis mutandis* подлежи на всички изисквания за мониторинг, одит и контрол, посочени по-горе.

Изпълнението на мярката приключва до 31 август 2026 г.

¹¹⁸ За целите на изчисляването на цифровия принос, в случай на собствен капитал, квазисобствен капитал, корпоративни облигации или еквивалентни инструменти, които не са насочени към конкретни проекти, се използват критерии, според които най-малко 90 % от приходите на получателя през предходната финансова година или бъдещите приходи съгласно бизнес план са/ще бъдат генерирани от дейност, която отговаря на съответните критерии, произтичащи от приложимите области на намеса в приложение VII към Регламента за МВУ.

Инвестиция 7 (C13.I7) — Фонд за нови технологии

Тази мярка се състои от публична инвестиция в механизъм, Фонд за нови технологии, за да се стимулират частните инвестиции и да се подобри достъпът до финансиране в стратегическите сектори на Испания, свързани с цифровия преход, и да се развият капиталовите пазари в тази област. Механизмът функционира, като предоставя финансови стимули чрез съвместни инвестиции с други фондове, пряко или чрез посредници, на частния сектор, както и на субекти от публичния сектор, участващи в подобни дейности. Въз основа на инвестициите по МВУ Механизмът има за цел първоначално да предостави финансиране в размер на най-малко 4 000 000 000 EUR.

Механизмът се управлява от Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) като партньор по изпълнението. Механизмът включва следните продуктови линии:

- Директна линия: този бюджетен ред се състои в предоставянето на преки капиталови или квазикапиталови инвестиции чрез SETT на дружества, учредени в Испания, независимо от техния размер и собственост върху капитала, които се ангажират да осъществяват нови технологични проекти. Капиталовите инвестиции на Фонда не водят до това делът на публично притежавания капитал в краен бенефициер да надхвърля 49 % от общия размер на собствения капитал.
- Непряка линия: този бюджетен ред се състои от прехвърляне на средства към съществуващи инвестиционни структури, управлявани от частни финансови посредници, включително фондове за рисков капитал, които извършват капиталови и/или квазикапиталови инвестиции в технологичните области, към които е насочен фондът. Максималното участие на механизма не надвишава 49 % от който и да е фонд или друг инвестиционен механизъм и не води до това делът на публично притежавания собствен капитал във фонд или инвестиционен механизъм да надхвърля 49 % от общия размер на собствения капитал.

С цел осъществяване на инвестицията в механизма Испания и SETT подписват споразумение за изпълнение или Испания одобрява съответния правен инструмент и свързаните с него документи, които включват следното съдържание:

1. Описание на процеса на вземане на решения в рамките на механизма: За пряката линия първоначалното инвестиционно решение на механизма се взема от инвестиционен комитет или друг съответен еквивалентен управителен орган и се одобрява с мнозинство от гласовете на членове, които са независими от испанското правителство. За пряката линия окончателното инвестиционно решение на механизма се ограничава до одобрението (без изменение) или упражняването на право на вето върху инвестиционно решение, предложено от инвестиционния комитет или съответния равностоен управителен орган. За инвестиции чрез посредник чрез непряка линия окончателното инвестиционно решение се взема от посредниците.
2. Основни изисквания на свързаната инвестиционна политика, които включват:
 - а. Описанието на финансовия (те) продукт (и) и допустимите крайни бенефициери в съответствие с описанието на мярката.
 - б. Изискването всички подпомагани инвестиции да са икономически жизнеспособни.

- в. Забрана за рефинансиране на неизплатен заем.
 - г. Изискването за спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди (НЗВ), както е посочено в Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), по-специално:
 - і. В случай на собствен капитал, квазисобствен капитал, корпоративни облигации или еквивалентни инструменти: инвестиционната политика изисква от дружествата да приемат планове за екологичен преход в съответствие с определението в член 19а, параграф 2, буква а), подточка iii) от Директива¹¹⁹ 2013/34/ЕС, ако повече от 50 % от техните преки приходи през предходната финансова година произтичат от следния списък с дейности и активи: I) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата¹²⁰, ii) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) за постигане на прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели¹²¹, iii) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци¹²² и инсталации за механично-биологично третиране¹²³.
 - ii. Освен това инвестиционната политика изисква спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда от страна на крайните бенефициери на механизма.
 - д. Изискването крайните бенефициери на механизма да не получават подкрепа от други инструменти на Съюза за покриване на същите разходи.
3. Сумата, обхваната от споразумението за изпълнение и/или правния инструмент и свързаните с него документи за създаване на механизма, структурата на таксите за

¹¹⁹ Директива 2013/34/ЕС е изменена с Директива (ЕС) 2022/2464 относно отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта.

¹²⁰ С изключение на а) проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива, като с течение на времето се премахват изцяло изкопаемите горива.

¹²¹ Когато с подпомаганата дейност се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

¹²² Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

¹²³ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

партньора по изпълнението и изискването за реинвестиране на всички обратни постъпления в съответствие с инвестиционната политика на механизма, освен ако те се използват за обслужване на погасяването на заеми по Механизма за възстановяване и устойчивост.

4. Изисквания за мониторинг, одит и контрол, включително:
 - а. Описанието на системата за мониторинг на партньора по изпълнението за докладване относно мобилизираните инвестиции.
 - б. Описание на процедурите на партньора по изпълнението, които ще гарантират предотвратяването, разкриването и коригирането на измами, корупция и конфликти на интереси.
 - в. Задължението за проверка на допустимостта на всяка операция в съответствие с изискванията, определени в споразумението за изпълнение и/или правния инструмент и свързаните с него документи за създаване на механизма, включително чрез използване на лична декларация за операции на стойност под 10 EUR 000, преди да се поеме ангажимент за финансиране на дадена операция.
 - г. Задължението за извършване на основани на риска последващи одити в съответствие с плана за одит на SETT. Тези одити проверяват i) дали системите за контрол са ефективни, включително разкриването на измами, корупция и конфликт на интереси; II) спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди, правилата за държавна помощ, цифровите цели изисквания; и iii) спазването на изискването посредникът да проверява дали крайният бенефициер представя отговорна декларация, за да провери дали същите разходи са покрити от друг инструмент на Съюза. Одитите проверяват също така законосъобразността на трансакциите и спазването на условията на приложимото споразумение за изпълнение и/или правния инструмент и свързаните с него документи за създаване на механизма и споразуменията за финансиране, включително чрез използването на лични декларации за операции на стойност под 10 000 000 EUR, преди да се поеме ангажимент за финансиране на дадена операция.
5. Изисквания за инвестициите в цифрови технологии, извършвани от партньора по изпълнението: най-малко 4 EUR 000 000 от инвестициите по МВУ в Механизма допринасят за целите на цифровата промяна в съответствие с приложение VII към Регламента за МВУ¹²⁴.
6. Изисквания за подбор на финансови посредници: SETT избира финансовите посредници по открит, прозрачен и недискриминационен начин. Проверките за липса на конфликт на интереси по отношение на финансовите посредници се извършват и се извършват предварително чрез информационна система като Minerva за всички участващи финансови участници.
7. Изискване за подписване на споразумения за финансиране: SETT подписва споразумения за финансиране с финансовите посредници в съответствие с ключовите

¹²⁴За целите на изчисляването на цифровия принос, в случай на собствен капитал, квазисобствен капитал, корпоративни облигации или еквивалентни инструменти, които не са насочени към конкретни проекти, се използват критерии, според които най-малко 90 % от приходите на получателя през предходната финансова година или бъдещите приходи съгласно бизнес план са/ще бъдат генерирани от дейност, която отговаря на съответните критерии, произтичащи от приложимите области на намеса в приложение VII към Регламента за МВУ.

изисквания, които се предоставят като приложение към споразумението за изпълнение или правния инструмент и свързаните с него документи за създаване на механизма. Основните изисквания на споразумението за финансиране включват всички изисквания, съгласно които функционира механизмът, включително:

1. Задължението на финансов посредник да взема решенията си в съответствие *mutatis mutandis* с изискванията за вземане на решения и инвестиционната политика, посочени по-горе, включително във връзка със спазването на принципа за ненанасяне на значителни вреди.
2. Описанието на рамката за мониторинг, одит и контрол, която финансовият посредник въвежда, която *mutatis mutandis* подлежи на всички изисквания за мониторинг, одит и контрол, посочени по-горе.

Изпълнението на мярката приключва до 31 август 2026 г.

Инвестиция 8 (C13.I8) — Фонд за съвместни инвестиции (FOCO)

Тази мярка се състои от публична инвестиция в механизъм — фонд за съвместни инвестиции, за да се стимулират частните инвестиции и да се подобри достъпът до финансиране в стратегическите сектори на Испания, особено в секторите, свързани с екологичния и цифровия преход и ПЕРЕ, както и за да се развият капиталовите пазари в тези области. Този механизъм функционира чрез предоставяне на заеми, капиталови и квазикапиталови инвестиции чрез съвместни инвестиции с чуждестранни и многостранни институционални инвеститори — трети страни, пряко или чрез посредници на частния сектор. Въз основа на инвестициите по МВУ Механизмът има за цел първоначално да предостави финансиране в размер на най-малко 2 000 000 000 EUR.

Механизмът се управлява от ComSafía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES) като партньор по изпълнението. Механизмът включва следните продуктови линии:

- Директна линия: Механизмът инвестира пряко с чуждестранни институционални инвеститори — трети страни, в дружества, които са поели ангажимент да изпълняват нови проекти в стратегическите икономически сектори на Испания, включително проекти, свързани с екологичния и цифровия преход и ПЕРЕ. Механизмът може да инвестира чрез заеми, капиталови и квазикапиталови инструменти. Капиталовите инвестиции на Фонда не водят до това делът на публичния капитал в крайния бенефициер да надхвърля 49 % от общия размер на собствения капитал.
- Непряка линия: Механизмът инвестира в съществуващи фондове, които инвестират в секторите, към които е насочен механизмът, и може да създава специално разработени инструменти за финансиране, насочени към същите сектори. Максималното участие на механизма не надвишава 49 % от който и да е фонд или друг инвестиционен механизъм и не води до това делът на публично притежавания собствен капитал във фонд или инвестиционен механизъм да надхвърля 49 % от общия размер на собствения капитал.

Съвместната инвестиция от инвеститори трети страни е най-малко равностойна на приноса на механизма и инвестира при равни условия. Съинвеститорите трети страни могат да включват, наред с другото:

- Чуждестранни публични институции, като например публични пенсионни фондове, държавни и поддържавни фондове, многостранни институции, инвестиращи на частни капиталови пазари (като Европейския инвестиционен фонд).
- Чуждестранни частни дългосрочни институционални инвеститори, като инвестиционни фондове, пенсионни фондове или застрахователни дружества.
- Местни частни инвестиционни структури и субекти, при условие че мобилизират финансови ресурси от чуждестранни частни инвеститори.
- Чуждестранни капиталови дружества, участващи в данни за дружества в Испания, за да осъществяват инвестиционни проекти и производствени дейности, които биха могли да бъдат подкрепени от фонда.

За да осъществи инвестицията в механизма, Испания одобрява регламент и всички свързани с него документи за създаването и управлението на механизма, които включват следното съдържание:

1. Описание на процеса на вземане на решения в рамките на механизма: Първоначалното инвестиционно решение на механизма се взема от инвестиционен комитет или друг съответен равностоен управителен орган и се одобрява с мнозинство от гласовете на членове, които са независими от испанското правителство. Окончателното инвестиционно решение на механизма се ограничава до одобрението (без изменения) или упражняването на право на вето върху инвестиционно решение, предложено от инвестиционния комитет или съответния равностоен управителен орган. За инвестициите чрез посредник окончателното инвестиционно решение се взема от посредниците.
2. Основни изисквания на свързаната инвестиционна политика, които включват:
 - а. Описанието на финансовите продукти и допустимите крайни бенефициери в съответствие с описанието на мярката. За стратегически инвестиции, т.е. инвестиции в отбранителни технологии и продукти, определени в годишната работна програма за Европейския фонд за отбрана; космически инвестиции в атомни часовници, стратегически ракети носители; и космически продукти; и инвестиции, насочени единствено към разработването и внедряването на инструменти и решения в областта на киберсигурността, включително когато те са част от разгръщането или модернизирането на цифрови мрежи и инфраструктура за данни; крайните бенефициери не се контролират от трета държава или субекти от трети държави и тяхното изпълнително управление се намира в Съюза, с изключение на инвестиции на стойност под 10 000 000 EUR. Ако крайният бенефициер участва в стратегическа инвестиция в областта на 5G свързаността, мерките и планове за намаляване на риска съгласно инструментариума за киберсигурност на 5G технологиите¹²⁵ се прилагат и за неговите доставчици. Тези доставчици включват по-конкретно търговци на телекомуникационно оборудване и продукти и други доставчици — трети страни, като например доставчици на инфраструктура за услуги в „облак“, доставчици на управлявани услуги, интегратори на системи, изпълнители на услуги по сигурност и поддръжка и производители на оборудване за пренос. Когато крайният бенефициер участва в стратегическа инвестиция в областта на отбраната, това ограничение се прилага и за неговите доставчици и подизпълнители. Ограниченията относно липсата на контрол от страна на трета държава или субект от трета държава, посочени в трите параграфа по-горе, не се прилагат за конкретна операция по финансиране и инвестиране, когато крайният бенефициер може да докаже, че е правен субект, за който държавата членка, в която е установен, е одобрила гаранция в съответствие с принципите относно допустимите субекти, посочени в съответните разпоредби на Регламента за Европейския фонд за отбрана („ЕФО“),¹²⁶ или освобождаването, предоставено от Комисията в съответствие с принципите относно допустимите субекти, посочени в съответните разпоредби на Регламента за космическото пространство¹²⁷. Партньорът по изпълнението трябва да уведоми правителството за всяка дерогация, предоставена по отношение на ограниченията.
 - б. Изискването всички подпомагани инвестиции да са икономически жизнеспособни.

¹²⁵ Група за сътрудничество за МИС, Киберсигурност на 5G мрежите, Инструментариум на ЕС от мерки за смекчаване на риска, 01/2020, https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=64468

¹²⁶ Регламент (ЕС) 2021/697 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2021 г. за създаване на Европейски фонд за отбрана

¹²⁷ Регламент (ЕС) 2021/696 за създаване на космическа програма на ЕС и Агенция на Европейския съюз за космическата програма

- в. Забрана за рефинансиране на неизплатен заем.
- г. Изискването за спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди (НЗВ), както е посочено в Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), по-специално:
 - і. В случай на заеми, облигации за проекти или еквивалентни инструменти: инвестиционната политика изключва от допустимостта следния списък с дейности и активи: І) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата¹²⁸, іі) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) за постигане на прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели¹²⁹, ііі) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци¹³⁰ и инсталации за механично-биологично третиране¹³¹. В случай на собствен капитал, квазисобствен капитал, корпоративни облигации или еквивалентни инструменти: инвестиционната политика изключва дружества със значителен акцент¹³² в следните сектори: І) производство на енергия от изкопаеми горива и свързаните с него дейности¹³³; ІІ) енергоемки отрасли и/или

¹²⁸С изключение на а) активите и дейностите за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка іі), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

¹²⁹Включително дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели. Когато подпомаганата дейност постига прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни показатели, установени за безплатно разпределяне на квоти за дейности, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията. Изпълнението на мярката трябва да приключи до 31 август 2026 г.

¹³⁰Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

¹³¹Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

¹³² Счита се, че крайният бенефициер е със „съществен акцент“ върху даден сектор или стопанска дейност, ако този сектор или дейност е определен като съществена част от стопанската дейност на крайния бенефициер съответно по отношение на брутните приходи, печалбата или клиентската база на крайния бенефициер. Брутните приходи, генерирани от ограничения сектор или дейност, във всички случаи не надвишават 50 % от брутните приходи.

¹³³∇ изключение на а) активите и дейностите за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди

отрасли с високи емисии на CO₂¹³⁴; III) производство, отдаване под наем или продажба на замърсяващи превозни средства¹³⁵; IV) събиране, третиране и обезвреждане на отпадъци¹³⁶, v) преработка на ядрено гориво, производство на ядрена енергия.

- ii. Освен това инвестиционната политика изисква спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда от страна на крайните бенефициери на механизма.
- д. Изискването крайните бенефициери на механизма да не получават подкрепа от други инструменти на Съюза за покриване на същите разходи.
- 3. Сумата, обхваната от регламентите, и всички свързани с тях документи за създаване на механизма, структурата на таксите за партньора по изпълнението и изискването за реинвестиране на всички обратни постъпления в съответствие с инвестиционната политика на механизма, освен ако те се използват за обслужване на погасяването на заеми по Механизма за възстановяване и устойчивост.
- 4. Изисквания за мониторинг, одит и контрол, включително:
 - а. Описанието на системата за мониторинг на партньора по изпълнението за докладване относно мобилизираните инвестиции.
 - б. Описание на процедурите на партньора по изпълнението, които ще гарантират предотвратяването, разкриването и коригирането на измами, корупция и конфликти на интереси.
 - в. Задължението за проверка на допустимостта на всяка операция в съответствие с изискванията, определени в регламентите за създаване на механизма, преди да се поеме ангажимент за финансиране на дадена операция.
 - г. Задължението за извършване на основани на риска последващи одити в съответствие с плана за одит на COFIDES. Тези одити проверяват i) дали системите за контрол са ефективни, включително разкриването на измами, корупция и конфликт на интереси; II) спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди, правилата за държавна помощ, изискванията за целите в областта на климата и цифровите технологии; и iii) спазването на изискването посредникът да проверява дали крайният бенефициер представя отговорна декларация, за да провери дали същите разходи са покрити от друг инструмент на Съюза. Одитите също така проверяват законосъобразността на

(2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

¹³⁴Включително дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели. Когато подпомаганата дейност постига прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

¹³⁵Замърсяващите превозни средства се определят като превозни средства без нулеви емисии.

¹³⁶Това изключение не се прилага за действия в инсталации, предназначени изключително за третиране на нерециклируеми опасни отпадъци, и за съществуващи инсталации, когато действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепелта от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

трансакциите и дали се спазват условията на приложимия регламент и свързаните с него документи за създаване на механизма и споразуменията за финансиране.

5. Изисквания за подбор на финансови посредници: COFIDES подбират финансовите посредници по открит, прозрачен и недискриминационен начин. Проверките за липса на конфликт на интереси по отношение на финансовите посредници се извършват и се извършват предварително чрез информационна система като Minerva за всички участващи финансови участници.
6. Изискване за подписване на споразумения за финансиране: COFIDES подписва споразумения за финансиране с финансовите посредници в съответствие с ключовите изисквания, които се предоставят като част от свързаните документи за създаване на механизма. Основните изисквания на споразумението за финансиране включват всички изисквания, съгласно които функционира механизмът, включително:
 - а. Задължението на финансовия посредник да взема решенията си в съответствие *mutatis mutandis* с изискванията за вземане на решения и инвестиционната политика, посочени по-горе, включително във връзка със спазването на принципа за ненанасяне на значителни вреди.
 - б. Описанието на рамката за мониторинг, одит и контрол, която финансовият посредник въвежда, която *mutatis mutandis* подлежи на всички изисквания за мониторинг, одит и контрол, посочени по-горе.

Изпълнението на мярката приключва до 31 август 2026 г.

Инвестиция 9 (C13.I9) — Фонд за подкрепа на платежоспособността на стратегическите предприятия (FASEE)

Тази инвестиция се състои от Фонд за подкрепа на платежоспособността на стратегически предприятия, който да предоставя временна подкрепа за платежоспособността на жизнеспособни и стратегически дружества в икономически стратегически сектори, засегнати от пандемията от COVID-19. Тази инвестиция обхваща само онези операции, които са в съответствие с принципа за ненанасяне на значителни вреди, правилата за държавна помощ, липсата на конфликт на интереси и двойното финансиране. Извършва се последващ одит от независим одитор, за да се провери изпълнението на тези изисквания, както и събирането на данни, както е посочено в член 22 от Регламента за МВУ.

Всички обратни потоци, свързани с операциите на Фонда, се реинвестират по подобен начин, докато не бъдат използвани за обслужване на погасяването на заеми по Механизма за възстановяване и устойчивост.

Изпълнението на мярката приключва до 30 юни 2024 г.

Инвестиция 10 (C13.I10) — Фонд за рекапитализация на предприятията във връзка с COVID-19 (FONREC)

Тази инвестиция се състои от фонд за рекапитализация на предприятията във връзка с COVID-19, който ще предоставя временна подкрепа за платежоспособността на жизнеспособни средни предприятия (между 10 милиона евро и 400 милиона евро в оборот), които са били засегнати от пандемията от COVID-19. Тази инвестиция обхваща само онези операции, които са в съответствие с принципа за ненанасяне на значителни вреди, правилата за държавна помощ, липсата на конфликт на интереси и двойното финансиране. Извършва се последващ

одит от независим одитор, за да се провери изпълнението на тези изисквания, както и събирането на данни, както е посочено в член 22 от Регламента за MBY.

Всички обратни потоци, свързани с операциите на Фонда, се реинвестират по подобен начин, докато не бъдат използвани за обслужване на погасяването на заеми по Механизма за възстановяване и устойчивост.

Изпълнението на мярката приключва до 30 юни 2025 г.

Инвестиция 11 (C13.I11) — Гаранционен инструмент SGR-CERSA

Тази инвестиция има за цел да допълни мярка C13.I2. Тя подобрява достъпа до финансиране за МСП и дружествата със средна пазарна капитализация, като предоставя подкрепа под формата на финансови, търговски и технически гаранции чрез укрепване на ComSajia Española de Reafianzamiento SME S.A. (CERSA). Като част от тази линия на действие CERSA предоставя дългосрочна подкрепа чрез своето покритие с насрещна гаранция на регионалните взаимоспомагателни дружества (SGR), като подкрепя поетия от тях риск. CERSA насърчава конкурентоспособността и устойчивостта на МСП и дружествата със средна пазарна капитализация и чрез три нови специални линии, позволяващи достъп до дългосрочно финансиране и операции по оборотен капитал за действия в рамките на тази инвестиция в областта на: цифровизацията; устойчивостта; растеж и възстановяване (укрепване на устойчивостта, главно за МСП, засегнати от пандемията от COVID-19, които са готови да предприемат значителни планове за трансформация и растеж). Гаранциите, предоставени съгласно CERSA и SGR, се насърчават от центровете за цифрови иновации и в други инициативи за информиране на предприятията за наличната подкрепа за цифровизацията.

Въз основа на инвестицията по MBY в размер на 630 000 EUR 000 CERSA има за цел първоначално да предостави най-малко 2 EUR 100 000 000 финансиране.

Изпълнението на мярката приключва до 31 август 2026 г.

Инвестиция 12 (C13.I12) — Фонд за предприемачество и МСП на ENISA

Тази мярка се състои от публична инвестиция в механизъм, фонд на ENISA за предприемачество и МСП, за да се стимулират частните инвестиции и да се подобри достъпът до финансиране за малките и средните предприятия (МСП), за да инвестират в жизнеспособни и иновативни проекти и проекти, свързани с езиковите технологии, като част от PERTE New Economy of the Language (NEL). Механизмът функционира, като предоставя заеми с участие пряко на частния сектор, както и на субекти от публичния сектор, участващи в подобни дейности. Въз основа на инвестициите по MBY Механизмът има за цел първоначално да предостави финансиране в размер на най-малко 303 000 EUR.

Механизмът се управлява от Държавното иновационно предприятие (Empresa Nacional de Innovación, SA — ENISA) като партньор по изпълнението.

За да осъществят инвестицията в механизма, Испания и ENISA подписват споразумение за изпълнение, което включва следното съдържание:

1. Описание на процеса на вземане на решения в рамките на механизма: Първоначалното инвестиционно решение на механизма се взема от инвестиционен комитет и се одобрява с мнозинство от гласовете на членове, които са независими от испанското

правителство. В случая на ENISA инвестиционният комитет се обединява от членове на персонала на ENISA (които са независими от правителството). Окончателното инвестиционно решение на механизма се ограничава до одобрението (без изменения) или упражняването на право на вето върху инвестиционно решение, предложено от инвестиционния комитет или съответния равнопоставен управителен орган.

2. Основни изисквания на свързаната инвестиционна политика, които включват:

1. Описанието на финансовия продукт и допустимите крайни бенефициери в съответствие с описанието на мярката.
2. Изискването всички подпомагани инвестиции да са икономически жизнеспособни.
3. Забрана за рефинансиране на неизплатен заем.
4. Изискването за спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди (НЗВ), както е посочено в Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), по-специално:
 - i. инвестиционната политика изключва от допустимостта следния списък с дейности и активи: I) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата¹³⁷, ii) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) за постигане на прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели¹³⁸, iii) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци и инсталации за механично-биологично третиране.
 - ii. инвестиционната политика изисква спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда от страна на крайните бенефициери на механизма.
5. Изискването крайните бенефициери на механизма да не получават подкрепа от други инструменти на Съюза за покриване на същите разходи.

3. Сумата, обхваната от споразумението за изпълнение, структурата на таксите за изпълняващия партньор и изискването за реинвестиране на всички обратни постъпления в съответствие с инвестиционната политика на механизма, освен ако те се използват за обслужване на погасяването на заеми по Механизма за възстановяване и устойчивост.

¹³⁷ С изключение на а) активите и дейностите за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

¹³⁸ Когато подпомаганата дейност постига прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

4. Изисквания за мониторинг, одит и контрол, включително:

1. Описанието на системата за мониторинг на партньора по изпълнението за докладване относно мобилизираните инвестиции.
 2. Описание на процедурите на партньора по изпълнението, които ще гарантират предотвратяването, разкриването и коригирането на измами, корупция и конфликти на интереси.
 3. Задължението да се провери допустимостта на всяка операция в съответствие с изискванията, определени в споразумението за изпълнение, преди да се поеме ангажимент за финансиране на дадена операция.
 4. Задължението за извършване на основани на риска последващи одити в съответствие с плана за одит на ENISA. Тези одити проверяват i) дали системите за контрол са ефективни, включително разкриването на измами, корупция и конфликт на интереси; II) спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди, правилата за държавна помощ, цифровите целеви изисквания; и iii) спазването на изискването посредникът да проверява дали крайният бенефициер представя отговорна декларация, за да провери дали същите разходи са покрити от друг инструмент на Съюза. Одитите също така проверяват законосъобразността на трансакциите и спазването на условията на приложимите споразумения за изпълнение и споразумения за финансиране.
5. Изисквания за инвестициите в цифрови технологии, извършвани от партньора по изпълнението: най-малко 20EUR 000 от инвестициите по МВУ в Механизма допринасят за постигането на целите в областта на цифровите технологии в съответствие с приложение VII към Регламента за МВУ.

Изпълнението на мярката приключва до 31 август 2026 г.

Инвестиция 13 (C13.I13) — Регионален фонд за устойчивост (FRA)

Тази мярка се състои от публична инвестиция в раздел „Държави членки“ на InvestEU и в механизъм — Регионалният фонд за устойчивост, за да се стимулират частните инвестиции и да се подобри достъпът до финансиране в испанските автономни области в следните приоритетни области: социални жилища на достъпни цени и обновяване на градската среда; устойчив транспорт; конкурентоспособност на промишлеността и МСП; научни изследвания, развитие и иновации; устойчив туризъм; икономика на полагането на грижи; доставяне на вода и управление на отпадъци; и енергийния преход; както и да развива капиталовите пазари в тези области.

Механизмът функционира, като предоставя финансиране пряко или чрез посредници на частния сектор, субекти от публичния сектор, участващи в подобни дейности, и публични субекти, наред с другото, регионални или местни органи на управление. Въз основа на инвестициите по МВУ Механизмът има за цел да предостави финансиране в размер на най-малко 19 500 000 000 EUR. Допълнителни 500 EUR 000 EUR допринасят за раздел „Държави членки“ на InvestEU.

Механизмът се управлява от групата на ЕИБ като партньор по изпълнението. Механизмът включва следните продуктови линии:

- Пряка обществена линия (3 EUR 500 000 000): Инструмент за пряко съфинансиране на заеми за финансиране на проекти от публични субекти, наред с другото, от регионални или местни органи на управление.
- Други линии (16 EUR 000 000 000): Линии, насочени към частни или публични субекти в подобни дейности, по-специално:
 - Инструмент за пряко съфинансиране за финансиране на проекти чрез заеми, придобиване на активи или участие във финансиране на проекти.
 - Финансиране чрез посредник за МСП, дружества със средна пазарна капитализация, инфраструктурни проекти или физически лица, включително чрез капиталови инвестиции, квазикапиталови инвестиции, заеми, частен кредит с първостепенен ранг или закупуване на обезпечени с активи ценни книжа, емитирани от финансови субекти, генериращи нов допустим кредитен портфейл.

За да изпълнят инвестицията в механизма, Испания и групата на ЕИБ подписват споразумение за изпълнение, което включва следното съдържание:

1. Първоначалното инвестиционно решение на механизма се взема от групата на ЕИБ независимо от испанското правителство. Окончателното инвестиционно решение на механизма се ограничава до одобрението (без изменения) или упражняването на право на вето върху инвестиционно решение, предложено от инвестиционния комитет или съответния равностоен управителен орган. За инвестициите чрез посредник окончателното инвестиционно решение се взема от посредниците.
2. Основни изисквания на свързаната инвестиционна политика, които включват:
 - а. Описанието на финансовите продукти и допустимите крайни бенефициери в съответствие с описанието на мярката.
 - б. Изискването всички подпомагани инвестиции да са икономически жизнеспособни.
 - в. Забрана за рефинансиране на неизплатен заем.
 - г. Изискването за спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди (НЗВ), както е посочено в Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), по-специално:
 - i. В случай на заеми, облигации за проекти или еквивалентни инструменти: инвестиционната политика изключва от допустимостта следния списък с дейности и активи: I) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата¹³⁹, ii) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) за постигане на прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни

¹³⁹ С изключение на а) активите и дейностите за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

- показатели¹⁴⁰, iii) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци¹⁴¹ и инсталации за механично-биологично третиране¹⁴².
- ii. В случай на собствен капитал, квазисобствен капитал, корпоративни облигации или еквивалентни инструменти: инвестиционната политика изисква от дружествата да приемат планове за екологичен преход в съответствие с определението в член 19а, параграф 2, буква а), подточка iii) от Директива¹⁴³ 2013/34/ЕС, ако повече от 50 % от техните преки приходи през предходната финансова година произтичат от следния списък с дейности и активи: I) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата¹⁴⁴, ii) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) за постигане на прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели¹⁴⁵, iii) дейности и

¹⁴⁰ Включително дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели. Когато подпомаганата дейност постига прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни показатели, установени за безплатно разпределяне на квоти за дейности, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията. Изпълнението на мярката трябва да приключи до 31 август 2026 г.

¹⁴¹ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

¹⁴² Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

¹⁴³ Директива 2013/34/ЕС е изменена с Директива (ЕС) 2022/2464 относно отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта.

¹⁴⁴ С изключение на а) проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива, като с течение на времето се премахват изцяло изкопаемите горива

¹⁴⁵ Когато с подпомаганата дейност се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

активи, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци¹⁴⁶ и инсталации за механично-биологично третиране¹⁴⁷.

- iii. Освен това инвестиционната политика изисква спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда от страна на крайните бенефициери на механизма.
- д. Изискването крайните бенефициери на механизма да не получават подкрепа от други инструменти на Съюза за покриване на същите разходи.
- 3. Сумата, обхваната от споразумението за изпълнение, структурата на таксите за изпълняващия партньор и изискването за реинвестиране на всички обратни постъпления в съответствие с инвестиционната политика на механизма, освен ако те се използват за обслужване на погасяването на заеми по Механизма за възстановяване и устойчивост.
- 4. Изисквания за мониторинг, одит и контрол, включително:
 - а. Задължението за проверка на допустимостта на всяка операция в съответствие с изискванията, определени в регламентите за създаване на механизма, преди да се поеме ангажимент за финансиране на дадена операция.
 - б. Задължението за извършване на основани на риска последващи одити в съответствие с план за одит на групата на ЕИБ. Тези одити проверяват i) дали системите за контрол са ефективни, включително разкриването на измами, корупция и конфликт на интереси; II) спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди, правилата за държавна помощ, изискванията за целите в областта на климата и цифровите технологии; и iii) спазването на изискването посредникът да проверява дали крайният бенефициер представя отговорна декларация, за да провери дали същите разходи са покрити от друг инструмент на Съюза. Одитите също така проверяват законосъобразността на трансакциите и спазването на условията на приложимите споразумения за изпълнение и споразумения за финансиране.
 - в. Задължението на групата на ЕИБ да предоставя на главния контролор на централното правителство (IGAE) годишен одитен доклад, изготвен от нейните външни одитори.
- 5. Изисквания за инвестиции в областта на климата, извършвани от партньора по изпълнението: най-малко 50 % от инвестициите в Механизма по линия на МВУ

¹⁴⁶Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

¹⁴⁷ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

допринасят за целите във връзка с изменението на климата в съответствие с приложение VI към Регламента за МВУ¹⁴⁸.

6. Изисквания за подбор на финансови посредници: Групата на ЕИБ избира финансовите посредници по открит, прозрачен и недискриминационен начин. Проверките за липса на конфликт на интереси по отношение на финансовите посредници се извършват и се извършват предварително за всички участващи финансови участници.
7. Изискване за подписване на споразумения за финансиране: Групата на ЕИБ подписва споразумения за финансиране с финансовите посредници в съответствие с ключовите изисквания, които се предоставят като приложение към споразумението за изпълнение. Основните изисквания на споразумението за финансиране включват всички изисквания, съгласно които функционира механизмът, включително:
 - а. Задължението на финансовия посредник да взема решенията си в съответствие *mutatis mutandis* с изискванията за вземане на решения и инвестиционната политика, посочени по-горе, включително във връзка със спазването на принципа за ненанасяне на значителни вреди.
 - б. Описанието на рамката за мониторинг, одит и контрол, която финансовият посредник въвежда, която *mutatis mutandis* подлежи на всички изисквания за мониторинг, одит и контрол, посочени по-горе.

Приносът към раздел „Държави членки“ на InvestEU (500 000 EUR 000) се използва за финансиране на МСП, дружества със средна пазарна капитализация и физически лица, включително чрез облигации, заеми, лизинг, подчинен дълг, факторинг, банкови гаранции или търговско финансиране.

Влиза в сила гаранционно споразумение между Комисията и партньора по изпълнението, избрано съгласно съответните разпоредби на Регламент (ЕС) 2021/523 на Европейския парламент и на Съвета от 24 март 2021 г. за създаване на програмата InvestEU и за изменение на Регламент (ЕС) 2015/1017. Испания предложи ЕИФ като партньор по изпълнението за целите на прилагането на тази мярка.

Испания подписва споразумение за финансов принос с Европейската комисия, което включва:

- Предложеният партньор по изпълнението.

¹⁴⁸От крайните бенефициери на заеми, заеми за участие, облигации за проекти, гаранции или еквивалентни инструменти, свързани с конкретни проекти, се изисква да представят обосновка на избраната област на интервенция за всеки подкрепен проект, заедно с описание на проекта. За целите на изчисляването на приноса в областта на климата, в случай на собствен капитал, квазисобствен капитал, корпоративни облигации или еквивалентни инструменти, които не са насочени към конкретни проекти, се използват критерии, според които най-малко 90 % от приходите на получателя през предходната финансова година или бъдещите приходи съгласно бизнес план са/ще бъдат генерирани от дейност, която отговаря на съответните критерии, произтичащи от приложимите области на намеса в приложение VI към Регламента за МВУ. Крайните бенефициери на капиталови или квазикапиталови инструменти, корпоративни облигации или еквивалентни инструменти, които не са насочени към конкретни проекти, представят обосновка за избраната (ите) област (и) на интервенция. От партньора по изпълнението се изисква също така да представя на държавата членка шестмесечен доклад за изпълнението на всеки проект/дейност.

- Изискването за съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). Ако е необходимо, гаранционното споразумение изключва от допустимостта следния списък с дейности и активи: I) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата¹⁴⁹; II) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели¹⁵⁰; III) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци¹⁵¹ и инсталации за механично-биологично третиране¹⁵².

Изпълнението на мярката приключва до 31 август 2026 г.

М.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на подкрепата под формата на заем

Вж. таблицата по-долу. Началната дата за всички показатели е 1 февруари 2020 г., освен ако в описанието на действието не е посочено друго.

¹⁴⁹ С изключение на а) проекти за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

¹⁵⁰ Когато подпомаганата дейност постига прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

¹⁵¹ Това изключение не се прилага за действия в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, когато действията имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепелта от изгаряне, при условие че тези действия не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

¹⁵² Това изключение не се прилага за действия в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията имат за цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране с цел рециклиране на разделени отпадъци за компостиране на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
L25	C13.I6	M	Споразумение за изпълнение с ICO за демаркационната линия на ICO	Влизане в сила на споразумение то за изпълнение				T4 Г.	2023	Влизане в сила на споразумението за изпълнение.
L25A	C13.I6	T	Демаркационна линия на ICO — Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери (включително фондове за дялово участие) (I)		%	0 %	15 %	T4 Г.	2024	ICO/Axis и посредниците, избрани от ICO, трябва да са сключили правни споразумения за финансиране с крайни бенефициери (включително капиталови фондове) за сума, необходима за използването на най-малко 15 % от инвестициите по МВУ в механизма (като се вземат предвид таксите за управление). Най-малко 2,5 % от финансирането трябва да съответства на споразумения за финансиране, подписани с капиталови фондове, а най-малко 50 % — на споразумения за финансиране, подписани с крайни бенефициери за всички други инвестиционни продукти (включително преки капиталови инвестиции от партньора по изпълнението). ICO изготвя доклад, в който подробно се описва делът на това финансиране, което допринася за постигането на целите в областта на климата, като се използва методиката в приложение VI към Регламента за МВУ.
L26	C13.I6	T	Демаркационна линия на ICO — Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери (включително фондове за дялово участие) (II)		%	15 %	50 %	T2 Г.	2025	ICO/Axis и посредниците, избрани от ICO, трябва да са сключили правни споразумения за финансиране с крайни бенефициери (включително капиталови фондове) за сума, необходима за използването на най-малко 50 % от инвестициите по МВУ в механизма (като се вземат предвид таксите за управление). Най-малко 2,5 % от финансирането трябва да съответства на споразумения за финансиране, подписани с капиталови фондове, а най-малко 50 % — на споразумения за финансиране, подписани с крайни бенефициери за всички други инвестиционни продукти (включително преки капиталови инвестиции от партньора по изпълнението). ICO изготвя доклад, в който подробно се описва делът на това финансиране, което допринася за постигането на целите в областта на климата, като се използва методиката в приложение VI към Регламента за МВУ.
L27	C13.I6	T	Демаркационна линия на ICO — Правни		%	50 %	75 %	T4 Г.	2025	ICO/Axis и посредниците, избрани от ICO, трябва да са сключили правни споразумения за финансиране с крайни

			споразумения, подписани с крайни бенефициери (включително фондове за дялово участие) (III)							бенефициери (включително капиталови фондове) за сума, необходима за използването на най-малко 75 % от инвестициите по МВУ в механизма (като се вземат предвид таксите за управление). Най-малко 7,5 % от финансирането трябва да съответства на споразумения за финансиране, подписани с капиталови фондове, а най-малко 50 % — на споразумения за финансиране, подписани с крайни бенефициери за всички други инвестиционни продукти (включително преки капиталови инвестиции от партньора по изпълнението). ICO изготвя доклад, в който подробно се описва делът на това финансиране, което допринася за постигането на целите в областта на климата, като се използва методиката в приложение VI към Регламента за МВУ.
L28	C13.I6	T	Демаркационна линия на ICO — Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери (включително фондове за дялово участие) (IV)		%	75 %	100 %	T3 Г.	2026	ICO/Axis и посредниците, избрани от ICO, трябва да са сключили правни споразумения за финансиране с крайни бенефициери (включително капиталови фондове) за сума, необходима за използване на 100 % от инвестициите по МВУ в механизма (като се вземат предвид таксите за управление). Най-малко 10 % от финансирането трябва да съответства на споразумения за финансиране, подписани с капиталови фондове, а най-малко 50 % — на споразумения за финансиране, подписани с крайни бенефициери за всички други инвестиционни продукти (включително преки капиталови инвестиции от партньора по изпълнението). Най-малко 80,9 % от това финансиране допринася за постигането на целите в областта на климата, като се използва методиката в приложение VI към Регламента за МВУ.
L29	C13.I6	T	„Демаркационна линия на ICO“ — Министерството е завършило инвестицията	Удостоверени е за прехвърляне				T3 Г.	2026	Испания прехвърля 22 EUR 000 на ICO за Механизма.
L30	C13.I6	M	Споразумение за изпълнение за линията на ICO „Предприятия и предприемачи“	Влизане в сила на споразумение то за изпълнение				T4 Г.	2023	Влизане в сила на споразумението за изпълнение.
L31	C13.I6	T	ICO „Предприятия и предприемачи“ — Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери (включително фондове за дялово участие) (I)		%	0 %	50 %	T2 Г.	2025	ICO/Axis и посредниците, избрани от ICO, трябва да са сключили правни споразумения за финансиране с крайни бенефициери (включително капиталови фондове) за сума, необходима за използването на най-малко 50 % от инвестициите по МВУ в механизма (като се вземат предвид таксите за управление). Най-малко 2,5 % от финансирането трябва да съответства на споразумения за финансиране,

										подписани с капиталови фондове, а най-малко 50 % — на споразумения за финансиране, подписани с крайни бенефициери за всички други инвестиционни продукти (включително преки капиталови инвестиции от партньора по изпълнението).
L32	C13.I6	T	Линия на ICO „Предприятия и предприемачи“ — Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери (включително фондове за дялово участие) (II)		%	50 %	75 %	T4 Г.	2025	ICO/Axis и посредниците, избрани от ICO, трябва да са сключили правни споразумения за финансиране с крайни бенефициери (включително капиталови фондове) за сума, необходима за използването на най-малко 75 % от инвестициите по МВУ в механизма (като се вземат предвид таксите за управление). Най-малко 7,5 % от финансирането трябва да съответства на споразумения за финансиране, подписани с капиталови фондове, а най-малко 50 % — на споразумения за финансиране, подписани с крайни бенефициери за всички други инвестиционни продукти (включително преки капиталови инвестиции от партньора по изпълнението).
L33	C13.I6	T	Линия на ICO „Предприятия и предприемачи“ — Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери (включително фондове за дялово участие) (III)		%	75 %	100 %	T3 Г.	2026	ICO/Axis и посредниците, избрани от ICO, трябва да са сключили правни споразумения за финансиране с крайни бенефициери (включително капиталови фондове) за сума, необходима за използване на 100 % от инвестициите по МВУ в механизма (като се вземат предвид таксите за управление). Най-малко 10 % от финансирането трябва да съответства на споразумения за финансиране, подписани с капиталови фондове, а най-малко 50 % — на споразумения за финансиране, подписани с крайни бенефициери за всички други инвестиционни продукти (включително преки капиталови инвестиции от партньора по изпълнението). Най-малко 1,84 % от това финансиране допринася за постигането на целите в областта на цифровите технологии, като се използва методиката в приложение VII към Регламента за МВУ.
L34	C13.I6	M	ICO Enterprises and Entrepreneurs Line — Министерство приключи инвестицията.	Удостоверени е за прехвърляне				T3 Г.	2026	Испания прехвърля 8 EUR 150 000 000 на ICO за Механизма.
L35	C13.I7	M	Следващ технологичен фонд — споразумение за изпълнение със SETT	Влизане в сила на споразумение то за изпълнение или на				T4 Г.	2023	Влизане в сила на споразумението за изпълнение или на регламента и свързаните с него документи за създаване на механизма

				регламента и свързаните с него документи за създаване на механизма						
L36	C13.17	T	Следващи технологии — Юридически споразумения, подписани с крайни бенефициери и фондове за дялово участие (I)		%	0 %	50 %	T2 Г.	2025	SETT и посредниците, избрани от SETT, трябва да са сключили правно споразумение за финансиране с крайни бенефициери и капиталови фондове за сума, необходима за използването на най-малко 50 % от инвестициите по MBY в механизма (като се вземат предвид таксите за управление). SETT изготвя доклад с подробно описание на дела на това финансиране, който допринася за постигането на целите в областта на цифровите технологии, като използва методиката в приложение VII към Регламента за MBY.
L37	C13.17	T	Следващи технологии — Юридически споразумения, подписани с крайни бенефициери и фондове за дялово участие (II)		%	50 %	75 %	T4 Г.	2025	SETT и посредниците, избрани от SETT, трябва да са сключили правно споразумение за финансиране с крайни бенефициери и капиталови фондове за сума, необходима за използването на най-малко 75 % от инвестициите по MBY в механизма (като се вземат предвид таксите за управление). SETT изготвя доклад с подробно описание на дела на това финансиране, който допринася за постигането на целите в областта на цифровите технологии, като използва методиката в приложение VII към Регламента за MBY.
L38	C13.17	T	Следващи технологии — Юридически споразумения, подписани с крайни бенефициери и фондове за дялово участие (III)		%	75 %	100 %	T3 Г.	2026	SETT и посредниците, избрани от SETT, трябва да са сключили правно споразумение за финансиране с крайни бенефициери и капиталови фондове за сума, необходима за използване на 100 % от инвестициите по MBY в механизма (като се вземат предвид таксите за управление). 100 % от това финансиране допринасят за постигането на целите в областта на цифровите технологии, като се използва методиката в приложение VII към Регламента за MBY.
L39	C13.17	M	Следващи технологии — Министерството е завършило инвестициите.	Удостоверени е за прехвърляне				T3 Г.	2026	Испания прехвърля 4 EUR 000 000 000 на SETT за Механизма.
L40	C13.18	M	Фокус — Регламенти за създаване на Фонда	Влизане в сила на регламентите за създаване на механизма				T2 Г.	2023	Влизане в сила на регламента и всички свързани с него документи за създаване на механизма.
L41	C13.18	T	Фокус — Правни споразумения, подписани с		%	0	50 %	T2 Г.	2025	Механизмът и посредниците, избрани от COFIDES, трябва да са сключили правни споразумения за финансиране с крайни

			крайни бенефициери (включително фондове за дялово участие) (I)							бенефициери (включително капиталови фондове) за сума, необходима за използването на най-малко 50 % от инвестициите по МВУ в механизма (като се вземат предвид таксите за управление). Най-малко 20 % от финансирането съответства на споразумения за финансиране, подписани с капиталови фондове, и най-малко 20 % съответстват на споразумения за финансиране, подписани с крайни бенефициери за всички други инвестиционни продукти (включително преки капиталови инвестиции от механизма).
L42	C13.I8	T	Фосо — Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери (включително фондове за дялово участие) (II)		%	50 %	100 %	T3 Г.	2026	Механизмът и посредниците, избрани от COFIDES, трябва да са сключили правни споразумения за финансиране с крайни бенефициери (включително капиталови фондове) за сума, необходима за използване на 100 % от инвестициите по МВУ в механизма (като се вземат предвид таксите за управление). Най-малко 20 % от финансирането съответства на споразумения за финансиране, подписани с капиталови фондове, и най-малко 20 % съответстват на споразумения за финансиране, подписани с крайни бенефициери за всички други инвестиционни продукти (включително преки капиталови инвестиции от механизма).
L43	C13.I8	T	Фосо — Министерството е завършило инвестицията.	Удостоверени е за прехвърляне				T3 Г.	2026	Испания прехвърля 2 EUR 000 000 000 към механизма.
L44	C13.I9	T	Фонд за подкрепа на платежоспособността на стратегически предприятия		Млн. евро	0	563	T2 Г.	2024	На крайните бенефициери са изплатени най-малко 563 300 EUR от допустимите по МВУ операции по линия на FASEE. Последващ одит от независим одитор следва да потвърди най-малко спазването на принципа за ненанасяне на значителни вреди, правилата за държавна помощ, липсата на измами, корупция, конфликт на интереси и двойно финансиране, както и събирането на данни, посочени в член 22 от МВУ. При последващия одит се проверява дали подпомагането е било предоставено само на дружества, които към момента на отпускане на подпомагането са били жизнеспособни и стратегически за националната или регионалната производствена структура.
L45	C13.I10	T	FONREC		Млн. евро	0	457,01	T2 Г.	2025	Най-малко 457 010 EUR от допустимите по МВУ операции по FONREC са изплатени на крайните бенефициери. Последващ одит от независим одитор следва да потвърди най-малко спазването на принципа за ненанасяне на значителни вреди, правилата за държавна помощ, липсата на измами, корупция, конфликт на интереси и двойно финансиране, както и

										събирането на данни, посочени в член 22 от МВУ. При последващия одит се проверява дали подпомагането е било предоставено само на дружества, които отговарят на условията съгласно правната рамка на инструмента.
L46	C13.I11	T	CERSA		Млн. евро	0	2 100	T3 Г.	2026	Гаранция от CERSA: Най-малко 2 EUR 100 000 гаранции, предоставени от CERSA от 1 юли 2023 г., позволяващи на МСП и дружествата със средна пазарна капитализация да получат гаранции за дългосрочни инвестиции и оборотен капитал, както и финансови, търговски и технически гаранции. Критериите за подбор гарантират спазването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) на подпомаганите трансакции по тази мярка чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
L47	C13.I12	M	ENISA — Фонд за предприемачество и МСП — споразумение за изпълнение	Влизане в сила на споразумението за изпълнение				T2 Г.	2024	Влизане в сила на споразумението за изпълнение.
L48	C13.I12	T	ENISA — Фонд за предприемачество и МСП — Юридически споразумения, подписани с крайни бенефициери			0	50 %	T2 Г.	2025	ENISA трябва да е сключила правни споразумения за финансиране с крайни бенефициери за сума, необходима за използването на най-малко 50 % от инвестициите по МВУ в Механизма (като се вземат предвид таксите за управление).
L49	C13.I12	T	ENISA — Фонд за предприемачество и МСП — Юридически споразумения, подписани с крайни бенефициери			50 %	100 %	T3 Г.	2026	ENISA трябва да е сключила правни споразумения за финансиране с крайните бенефициери за сума, необходима за използване на 100 % от инвестициите по МВУ в Механизма (като се вземат предвид таксите за управление). Най-малко 6,6 % дял от това финансиране допринася за постигането на целите в областта на цифровите технологии, като се използва методиката в приложение VII към Регламента за МВУ.
L50	C13.I12	M	ENISA — Фонд „Предприемачество и МСП“ — Министерството е завършило инвестициите.	Удостоверени са за прехвърляне				T3 Г.	2026	Испания прехвърля 303 EUR 000 на ENISA за механизма.
L51	C13.I13	M	Регионален фонд за устойчивост — InvestEU: Подписване на споразумението за финансов принос между	Подписване на споразумението за финансов принос				T2 Г.	2023	Подписване на споразумението за финансов принос между правителството на Испания и Европейската комисия за сума в размер на 500 EUR 000.

			правителството на Испания и Европейската комисия							
L52	C13.I13	T	Регионален фонд за устойчивост — InvestEU: Операции по финансиране или инвестиране в размер на най-малко 500 млн. евро, разпределени за инструмента, одобрен от инвестиционния комитет на InvestEU.			0	100 %	T3 Г.	2026	Операциите по финансиране или инвестиране в размер на 100 % от общия размер на средствата по МВУ, разпределени за инструмента, трябва да са одобрени от инвестиционния комитет на InvestEU.
L53	C13.I13	M	Регионален фонд за устойчивост: Споразумение за изпълнение	Влизане в сила на споразумение то за изпълнение				T4 Г.	2023	Влизане в сила на споразумението за изпълнение със свързани споразумения за най-малко три инструмента.
L54	C13.I13	T	Регионален фонд за устойчивост — други редове: Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери (включително фондове за дялово участие) (I)			0	15 %	T4 Г.	2024	Групата на ЕИБ и посредниците, избрани от групата на ЕИБ, трябва да са сключили правни споразумения за финансиране с крайни бенефициери (включително капиталови фондове) за сума, необходима за използването на най-малко 15 % от инвестициите по МВУ в другите линии (като се вземат предвид таксите за управление). Най-малко 2,5 % от финансирането съответства на споразумения за финансиране, подписани с капиталови фондове, и най-малко 60 % съответстват на споразумения за финансиране, подписани с крайни бенефициери за всички други инвестиционни продукти (включително преки капиталови инвестиции от механизма). Групата на ЕИБ изготвя доклад с подробно описание на процента на това финансиране, който допринася за целите в областта на климата, като използва методиката в приложение VI към Регламента за МВУ. Сумите, използвани за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа, се броят само доколкото е налице съответен финансов ангажимент от финансовия субект към МСП, дружество със средна пазарна капитализация или физическо лице като част от новия допустим кредитен портфейл.
L55	C13.I13	T	Регионален фонд за устойчивост — други редове: Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери			15 %	50 %	T2 Г.	2025	Групата на ЕИБ и посредниците, избрани от групата на ЕИБ, трябва да са сключили правни споразумения за финансиране с крайни бенефициери (включително капиталови фондове) за сума, необходима за използването на най-малко 50 % от инвестициите по МВУ в другите линии (като се вземат предвид таксите за управление). Най-малко 2,5 % от

			(включително фондове за дялово участие) (II)							финансирането съответства на споразумения за финансиране, подписани с капиталови фондове, и най-малко 60 % съответстват на споразумения за финансиране, подписани с крайни бенефициери за всички други инвестиционни продукти (включително преки капиталови инвестиции от механизма). Групата на ЕИБ изготвя доклад с подробно описание на процента на това финансиране, който допринася за целите в областта на климата, като използва методиката в приложение VI към Регламента за МВУ. Сумите, използвани за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа, се броят само доколкото е налице съответен финансов ангажимент от финансовия субект към МСП, дружество със средна пазарна капитализация или физическо лице като част от новия допустим кредитен портфейл.
L56	C13.I13	T	Регионален фонд за устойчивост — други линии: Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери (включително фондове за дялово участие) (III)			50 %	75 %	T4 Г.	2025	Групата на ЕИБ и посредниците, избрани от групата на ЕИБ, трябва да са сключили правни споразумения за финансиране с крайни бенефициери (включително капиталови фондове) за сума, необходима за използването на най-малко 75 % от инвестициите по МВУ в другите линии (като се вземат предвид таксите за управление). Най-малко 2,5 % от финансирането съответства на споразумения за финансиране, подписани с капиталови фондове, и най-малко 60 % съответстват на споразумения за финансиране, подписани с крайни бенефициери за всички други инвестиционни продукти (включително преки капиталови инвестиции от механизма). Групата на ЕИБ изготвя доклад с подробно описание на процента на това финансиране, който допринася за целите в областта на климата, като използва методиката в приложение VI към Регламента за МВУ. Сумите, използвани за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа, се броят само доколкото е налице съответен финансов ангажимент от финансовия субект към МСП, дружество със средна пазарна капитализация или физическо лице като част от новия допустим кредитен портфейл.
L57	C13.I13	T	Регионален фонд за устойчивост — други линии: Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери (включително фондове за дялово участие) (IV)			75 %	100 %	T3 Г.	2026	Групата на ЕИБ и посредниците, избрани от групата на ЕИБ, трябва да са сключили правни споразумения за финансиране с крайни бенефициери (включително капиталови фондове) за сума, необходима за използване на 100 % от инвестициите по МВУ в другите линии (като се вземат предвид таксите за управление). Най-малко 2,5 % от финансирането съответства на споразумения за финансиране, подписани с капиталови

										фондове, и най-малко 60 % съответстват на споразумения за финансиране, подписани с крайни бенефициери за всички други инвестиционни продукти (включително преки капиталови инвестиции от механизма). Групата на ЕИБ изготвя доклад с подробно описание на процента на това финансиране, който допринася за целите в областта на климата, като използва методиката в приложение VI към Регламента за МВУ. Сумите, използвани за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа, се броят само доколкото е налице съответен финансов ангажимент от финансов субект към МСП, дружество със средна пазарна капитализация или физическо лице като част от новия допустим кредитен портфейл.
L58	C13.I13	T	Регионален фонд за устойчивост — пряка публична линия: Подписани правни споразумения с крайните бенефициери (I)			0	50 %	T4 Г.	2024	Групата на ЕИБ трябва да е сключила правни споразумения за финансиране с крайни бенефициери за сума, необходима за използване на най-малко 50 % от инвестициите по МВУ за пряка публична линия (като се вземат предвид таксите за управление). Групата на ЕИБ изготвя доклад с подробно описание на процента на това финансиране, който допринася за целите в областта на климата, като използва методиката в приложение VI към Регламента за МВУ.
L59	C13.I13	T	Регионален фонд за устойчивост — пряка публична линия: Подписани правни споразумения с крайните бенефициери (II)			50 %	100 %	T2 Г.	2025	Групата на ЕИБ трябва да е сключила правни споразумения за финансиране с крайните бенефициери за сума, необходима за използване на 100 % от инвестициите по МВУ за пряка публична линия (като се вземат предвид таксите за управление). Групата на ЕИБ изготвя доклад с подробно описание на процента на това финансиране, който допринася за целите в областта на климата, като използва методиката в приложение VI към Регламента за МВУ.
L60	C13.I13	M	Регионален фонд за устойчивост — принос в областта на климата					T3 Г.	2026	Най-малко 50 % от финансирането на пряка публична линия и други линии допринасят за целите в областта на климата, като се използва методиката в приложение VI към Регламента за МВУ.
L61	C13.I13	M	Регионален фонд за устойчивост — пряка публична линия: Приключване на проекти от публични субекти					T3 Г.	2026	Приключване на проекти от публични субекти на стойност най-малко 3 150 000 000 EUR (включително такси за управление) по пряката обществена линия.
L62	C13.I13	M	Регионален фонд за устойчивост — Министерството на икономиката и цифровия	Сертификат за отпускане на средства на фонда				T3 Г.	2026	Испания прехвърля 19 EUR 500 000 000 на групата на ЕИБ за механизма.

			преход завърши инвестицията							

И КОМПОНЕНТ 14: Туризмът

Компонентът на испанския план за възстановяване и устойчивост е насочен към следните предизвикателства:

- Испанският туристически сектор е изправен пред много деликатна ситуация в резултат на кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и са необходими спешни действия за повишаване на неговата устойчивост и конкурентоспособност.
- Канарските острови и Балеарските острови, които са двигатели на испанската туристическа индустрия, се нуждаят от специални действия за смекчаване на външните последици и силната им зависимост от ваканционната дейност.
- Според доклада за конкурентоспособността^{на} туризма на Световния икономически форум Испания се нарежда на 27-то място по информационни и комуникационни технологии. Освен това публичните и частните инвестиции в НИРД са относително ниски. Освен това в много доклади се посочва, че пътническият сектор има най-голям потенциал да се възползва от изкуствения интелект (увеличение с 128 % на добавената стойност на дейността чрез приложение с ИИ).

Целта на този компонент е да се преобрази и модернизира туристическият сектор в Испания чрез повишаване на неговата конкурентоспособност и устойчивост.

Компонентът е насочен към специфичните за всяка държава препоръки за насърчаване на инвестициите в иновации и енергийна ефективност и за повишаване на ефективността на политиките в подкрепа на научните изследвания и иновациите (специфична за всяка държава препоръка 3 2019), поддържане на икономиката (специфична за всяка държава препоръка 1 2020), подкрепа за заетостта чрез мерки за запазване на работните места и развитието на умения и подобряване на достъпа до цифрово обучение (специфична за всяка държава препоръка 2 2020), насърчаване на публичните и частните инвестиции и насърчаване на екологичния и цифровия преход (специфична за всяка държава препоръка 3 2020) и подобряване на координацията между различните равнища на администрацията (специфична за всяка държава препоръка 4 2020).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

Н.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C14.R1) — Кралски указ за прилагане на Държавния финансов фонд за конкурентоспособност на туризма (FOCIT)

Реформата има за цел да подобри конкурентоспособността на туристическия сектор чрез насърчаване на иновациите и подкрепа за енергийната ефективност и кръговата икономика.

С реформата се изменят съществуващите правни актове, уреждащи целите, естеството, операциите и допустимите проекти на Държавния финансов фонд за конкурентоспособност на туризма.

Измененият правен акт дава възможност на Държавния финансов фонд за конкурентоспособност на туризма да финансира туристическите предприятия с цел подобряване на енергийната ефективност, намаляване на потреблението на ресурси и генерирането на отпадъци и увеличаване на повторната употреба и рециклирането на отпадъците. В областта на енергийната ефективност и кръговата икономика фондът финансира иновационни проекти.

Инструментът за финансиране може да използва схеми за смесено финансиране, съчетаващи заеми с други видове подкрепа. Инструментът се финансира от националния бюджет.

Реформата включва и следните специфични мерки:

- план за насърчаване на туристическия сектор, в който се описват мерки за стимулиране на туристическия сектор и се определя рамката за изпълнение на мерките, свързани с туризма.
- стартирането на уебсайт за събиране на данни от различни източници на статистически данни в областта на туризма, включително публични и частни органи като INE, *Turesmuna*, Централната банка на Испания, AENA и RENFE.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2021 г.

Инвестиция 1 (C14.I1) — Преобразуване на туристическия модел към устойчивост

Инвестицията има за цел да засили екологичната, социално-икономическата и териториалната устойчивост на туризма и е насочена към туристическите дестинации, социалните партньори и частните оператори в сектора.

Инвестицията се състои от четири подмерки:

1. Подготовка на стратегията за устойчив туризъм на Испания до 2030 г., която ще представлява национална програма за туризма за посрещане на предизвикателствата в сектора в средносрочен и дългосрочен план, като се стимулират трите стълба на устойчивостта: социално-икономически, екологични и териториални;
2. Планове за устойчивост на туризма в дестинациите: Тези подмерки се прилагат в следния последователен ред:
 - а. Изготвяне на стратегията за устойчивост на туризма в дестинацията, която ще осигури основата за структуриране, планиране, разработване и оценка на действията на администрацията на туризма за трансформиране на дестинациите съгласно устойчиви критерии и в съответствие с ЦУР на Програмата до 2030 г.
 - б. Изготвяне на програмата „План за устойчивост на туризма на дестинация“. Тази програма определя условията за участие на автономните области и местните органи, приложното поле, минималните инвестиционни прагове, процедурата за представяне на предложения и правилата за тяхното одобряване, изпълнение и обосновка.
 - в. Подготовка и изпълнение на териториалните планове за устойчивост на туризма в дестинациите. Те се разработват чрез процес на участие и сътрудничество между трите компетентни публични администрации и различните публични и частни участници в туристическата екосистема на дестинацията. Те дават възможност на всяка територия и дестинация да отговори на предизвикателствата, свързани с устойчивостта на туризма, при упражняването на правомощията си за планиране на

туризма и в рамките на стратегията за устойчивост на туризма за дестинации, одобрена от испанското правителство. Тези планове се състоят от действия в областта на:

- i. Екологичен преход, включително действия в рамките на тази инвестиция, свързани с възстановяването на околната среда, управлението на публичното използване в защитени природни зони, прилагането на системи за сертифициране на туризма, прилагането на мерки за кръгова икономика в обществените услуги и изграждането на велосипедни/пешеходни селски пътища.
- ii. Енергийна ефективност, включително действия в рамките на тази инвестиция за намаляване на емисиите на CO₂ в сградите, обществената инфраструктура и услугите, за смекчаване на изменението на климата, прилагане на екологични технологии, декарбонизация и насърчаване на устойчивата мобилност или подобряване на градската среда.
- iii. Цифрова трансформация, включително действия в рамките на тази инвестиция за цифровизиране на услугите за туристите в дестинациите, развитие на цифровия отпечатък на дестинацията или проучване на пазара и управление на търсенето в туризма.
- iv. Трансформация на конкурентоспособността, включително действия в рамките на тази инвестиция, насочени към разширяване на достъпността по дестинацията, подобряване на местната публична туристическа инфраструктура или насърчаване на създаването на работни места чрез разработването на нови туристически продукти като култура, природа, гастрономия или традиционна занаятчийска промишленост.

3. План за социална устойчивост за туристическия сектор.

4. Преобразуване на съществуващата испанска система за качество на туризма за туристическите дестинации (SICTED) във всеобхватна система за устойчивост на туризма за туристическите дестинации. Това включва разработването на нов процес и насоки, модернизирането на съществуващата ИТ платформа, обучението на нови агенти за устойчивост на туризма и разработването на механизъм за обобщаване на данни за анализ и наблюдение на пазара на туристически жилища в цяла Испания.

Действията по тази инвестиция се извършват между 1 януари 2021 г. и 30 юни 2026 г., като плащанията към местните органи се извършват в периода 1 януари 2021 г. — 31 декември 2023 г. и с изпълнение до 2026 г. Проектите за насърчаване на устойчивостта на туристическите дестинации в рамките на тази инвестиция трябва да бъдат завършени до 30 юни 2026 г.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в мандата за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следните дейности: I) дейности,

свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата¹⁵³; II) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели¹⁵⁴; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци¹⁵⁵ и инсталации за механично-биологично третиране¹⁵⁶; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. Критериите за подбор допълнително гарантират, че могат да бъдат подпомагани само дейности, които отговарят на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. Критериите за подбор гарантират, че най-малко 359 милиона евро допринасят за целите във връзка с изменението на климата с коефициент в областта на климата от 100 % и най-малко 519 милиона евро с коефициент за климата от 40 % в съответствие с приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241 относно Механизма за възстановяване и устойчивост. Като алтернатива критериите за подбор гарантират, че най-малко 1 788,6 милиона евро допринасят за целите във връзка с изменението на климата със среден коефициент за климата от най-малко 31,7 % в съответствие с приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета. Този среден процент на участие може да бъде постигнат, като се използва пълният набор от области на интервенция, посочени в приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 2 (C14.I2) — Програма за цифровизация и разузнаване за дестинациите и туристическия сектор

Целта на действията в рамките на тази инвестиция е да се разработи интелигентна платформа за дестинации, която да предоставя на туристите оперативно съвместими публични и частни услуги. Това ще бъде допълнено с разработването на туристическа разузнавателна система и набор от инициативи за насърчаване на испанската мрежа за интелигентни дестинации. Действията по тази инвестиция също така подкрепят цифрови решения, основани на изкуствен

¹⁵³ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

¹⁵⁴ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

¹⁵⁵ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

¹⁵⁶ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

интелект и други базови технологии в предприятията в туристическия сектор, и осигуряват финансиране за развитието на пространства на промишлени данни и насърчаването на цифровите иновации в туристическия сектор.

Действията по тази инвестиция се осъществяват чрез покани за участие в търгове и преки инвестиции. Най-малко 1000 дружества или клъстери трябва да са получили финансиране от инвестиционните проекти, свързани с изкуствения интелект и други базови технологии, а до 30 юни 2025 г. се стартира интелигентна платформа за дестинации.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2025 г.

Инвестиция 3 (C14.I3) — Стратегии за устойчивост на туризма за територии извън полуострова

Инвестицията е насочена към Балеарските острови, Канарските острови, Сеута и Мелила с цел справяне със специфичните предизвикателства, пред които е изправена туристическата индустрия на тези територии. Мерките подобряват конкурентоспособността и капацитета на тези територии да се адаптират към промените на международните пазари и се състоят от:

- публична инфраструктура, със специален акцент върху подобряването на обществените пространства за насърчаване на туризма, управлението на околната среда и третирането на отпадъците, както и върху преквалификацията на остарялата туристическа инфраструктура;
- укрепване на обществените услуги в области със специално туристическо влияние: административни услуги, услуги в областта на сигурността и здравни услуги;
- обучение, със специален акцент върху младежкото обучение, свързано с туристическия сектор;
- разработване на алтернативни туристически продукти и модернизиране на туристическото предлагане;
- стимули за улесняване на свързаността с териториите и за туристическите дружества да извършват дейност извън активния сезон;
- популяризиране на националните и международните територии извън полуострова като туристически дестинации от исторически културен интерес; и че
- сезонно коригирани стратегически промоции, със специален акцент върху стратегиите за онлайн маркетинг, езиковата достъпност, проактивния капацитет в мултимедийните инструменти и институционалното управление на отношенията между потребителите (CRM).

Най-малко 400 икономически и социални участници биха се възползвали от инвестициите в извънполуостровните региони до декември 2025 г.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция 4 (C14.I4) — Специални действия в областта на конкурентоспособността

Инвестицията включва набор от мерки, насочени към подобряване на конкурентоспособността на туристическия сектор. Специфичните действия, които ще бъдат подкрепени в рамките на тази инвестиция, включват:

- разработването на туристически продукти в съответствие със стратегията за развитие на устойчиви туристически продукти и обхващащо, наред с другото, следните

примерни категории: гастрономически туризъм, културен туризъм, градски туризъм, екотуризъм, бизнес туризъм, спортен туризъм като колоездене, културно наследство и религиозен туризъм;

- проекти, насочени към намаляване на годишното потребление на отпадъци или енергия от туристическите обекти. За намаляване на потреблението на енергия специфичните мерки включват инсталирането на датчици за наблюдение и оптимизиране на потреблението на енергия, насърчаването на използването на системи за управление на енергията (като сертифицирани по ISO 500001 системи), използването на термично ефективни материали, използването на енергийно ефективни технологии и използването на външни елементи като нюанси или градини. Конкретните мерки за намаляване на отпадъците включват планове за разделяне на отпадъците при източника и действия за насърчаване на повторната употреба и рециклирането на отпадъците. Допълнителните мерки включват кампании за повишаване на осведомеността и обучения по въпроси, свързани с енергийната ефективност и управлението на отпадъците, насочени към персонала в туристическите съоръжения, и насърчаване на производството и закупуването на местни доставки;
- възстановяване и рехабилитация на обекти на историческото туристическо наследство, включително i) намаляване и компенсиране на въглеродния отпечатък чрез изготвяне на планове за действие за намаляване на емисиите на парникови газове, ii) екологична рехабилитация на обектите, iii) подобряване на енергийната ефективност чрез замяна на дизелови или горивни котли с котли за природен газ, iv) действия за адаптиране към изменението на климата, v) подобрения в системите за пречистване на сивата вода, vi) модернизиране на системите за управление на отпадъците, vii) рехабилитация и използване на пространства с интелигентни технологии, действия за подобряване на достъпността на обектите и viii) действия за намаляване на потреблението на енергия и вода; и че
- подобряване на търговските райони в местните райони с голям туристически приток, включително действия в рамките на тази инвестиция в нови технологии; прилагане на технологични решения за подобряване на енергийната ефективност; екологично ефективни процеси и рециклиране и повторна употреба на отпадъците; обучение на персонала; интегриран цифров подпис, адаптиран за чуждестранни посетители; и адаптиране на обществените пространства с цел подобряване на достъпността и мобилността.

До 31 декември 2024 г. трябва да бъдат завършени най-малко 60 проекта в търговски райони, разположени в местни райони с голям туристически приток. До 30 юни 2025 г. трябва да бъдат на разположение най-малко 45 нови туристически продукта. Инвестициите, осъществени до 30 юни 2026 г., водят до: и) най-малко 3 400 туристически обекта трябва да са завършили проекти за намаляване на годишните си отпадъци или потребление на енергия и ii) трябва да бъдат завършени най-малко 50 проекта, насочени към обекти на историческото туристическо наследство.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в мандата за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следните дейности: I) дейности,

свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата¹⁵⁷; II) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели¹⁵⁸; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци¹⁵⁹ и инсталации за механично-биологично третиране¹⁶⁰; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Н.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Вж. таблицата по-долу. Началната дата за всички показатели е 1 февруари 2020 г., освен ако в описанието на действието не е посочено друго. Сумите в таблицата не включват ДДС.

¹⁵⁷ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

¹⁵⁸ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

¹⁵⁹ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

¹⁶⁰ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделени е	Базова линия	Цел	Q	Година	
214	C14.R1	М	План за насърчаване на туристическия сектор	Уебстраница на публикацията				T2 Г.	2020	В плана се описват мерките за насърчаване на туристическия сектор и се определя рамката за изпълнение на мерките, свързани с туризма.
215	C14.R1	М	Стартиране на уебсайта „DATAESTUR“ за събиране на данни за туризма	Връзка към уебсайта на администратора на данни				T4 Г.	2020	Уебсайтът събира данни за туризма в Испания от различни източници на статистически данни в областта на туризма, включително публични и частни органи като INE, Turesmuna, Централната банка на Испания, AENA или RENFE, и функционира.
216	C14.R1	М	Влизане в сила на Кралския указ за прилагане на Държавния финансов фонд за конкурентоспособност на туризма	Разпоредба в Кралския указ, указваща влизането в сила на закона				T4 Г.	2021	Кралският указ за прилагане на Държавния финансов фонд за конкурентоспособност на туризма подобрява достъпа до публично финансиране за предприятията в областта на кръговата икономика и енергийната ефективност.
217	C14.II	Т	Отпускане на бюджетни средства за планове за насърчаване на устойчивостта на туризма в тяхната дестинация	—	EUR (млн. евро)	0	561	T4 Г.	2021	Публикуване в ОВ на наградата на местните власти за подкрепа за изпълнението на „Териториални планове за устойчивост на туризма на дестинация“ на стойност най-малко 561 000 EUR 000 и с 35 % от средствата за мерки, насочени към екологичния преход, устойчивостта и енергийната ефективност/електромобилността в дестинациите. Критериите за подбор ще гарантират спазването на Техническите насоки за ненаанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. Критериите за подбор гарантират, че от окончателния общ бюджет, отпуснат за мярката, най-малко 359 000 EUR от мярката допринасят за целите във връзка с изменението на климата с коефициент от 100 % за климата и най-малко 000 519 EUR 000 с коефициент за климата от 40 %, в съответствие с приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241 относно Механизма за възстановяване и устойчивост. Като алтернатива критериите за подбор гарантират, че най-малко 1 788 милиона евро допринасят за целите във връзка с изменението на климата със среден коефициент за климата от най-малко 31,7 % в съответствие с приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета. Това средно процентно участие може да бъде

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделени е	Базова линия	Цел	Q	Година	
										постигнато въз основа на областите на интервенция, посочени в приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241.
218	C14.II	T	Отпускане на бюджетни средства за планове за насърчаване на устойчивостта на туризма в тяхната дестинация	—	EUR (млн. евро)	561	1 173	T4 Г.	2022	Публикуване в ОВ на наградата за подкрепа на местните власти за изпълнение на „Териториални планове за устойчивост на туризма по дестинация“ на стойност най-малко 1 EUR 173 000 000 (базова линия: 31 декември 2021 г.) и с 35 % от средствата за мерки, насочени към екологичния преход, устойчивостта и енергийната ефективност/електромобилността в дестинациите. Критериите за подбор гарантират спазването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. Критериите за подбор гарантират, че от окончателния общ бюджет, отпуснат за мярката, най-малко 359 000 EUR от мярката допринасят за целите във връзка с изменението на климата с коефициент от 100 % за климата и най-малко 000 519 EUR 000 с коефициент за климата от 40 %, в съответствие с приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241 относно Механизма за възстановяване и устойчивост. Като алтернатива критериите за подбор гарантират, че най-малко 1 милиона евро допринасят за целите във връзка с изменението на климата със среден коефициент за климата от най-малко 31,7 % в съответствие с приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета. Това средно процентно участие може да бъде постигнато въз основа на областите на интервенция, посочени в приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241.
219	C14.II	T	Отпускане на бюджетни средства за планове за насърчаване на устойчивостта на туризма в тяхната дестинация	—	EUR (млн. евро)	1 173	1 788,6	T2 Г.	2023	Публикуване в ОВ на наградата за подкрепа на местните власти за изпълнение на „Териториални планове за устойчивост на туризма в дестинация за най-малко 1 EUR 788 600 000“ (базов сценарий: 31 декември 2022 г.) и с 35 % от средствата за финансиране на мерки, насочени към екологичния преход, устойчивостта и енергийната ефективност/електромобилността в дестинациите. Критериите за подбор гарантират спазването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. Критериите за подбор гарантират, че от окончателния общ бюджет, отпуснат за мярката, най-малко

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделени е	Базова линия	Цел	Q	Година	
										359 000 EUR от мярката допринасят за целите във връзка с изменението на климата с коефициент от 100 % за климата и най-малко 000 519 EUR 000 с коефициент за климата от 40 %, в съответствие с приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241 относно Механизма за възстановяване и устойчивост. Като алтернатива критериите за подбор гарантират, че най-малко 1 милиона евро допринасят за целите във връзка с изменението на климата със среден коефициент за климата от най-малко 31,7 % в съответствие с приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета. Това средно процентно участие може да бъде постигнато въз основа на областите на интервенция, посочени в приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241.
220	C14.I1	M	Приключване на планове за насърчаване на устойчивостта на туризма в тяхната дестинация	Доклад на мониторинговата комисия за валидиране на прага на напредъка				T4 Г.	2024	Комисията за мониторинг гарантира, че всички наградени дестинации отговарят най-малко на следния процент от равнищата на изпълнение на всеки план за устойчивост на туризма: — 50 % завършване за дестинации, присъдени през 2021 г. — 30 % завършване за дестинации, присъдени през 2022 г. — 15 % завършване за дестинации, присъдени през 2023 г.
221	C14.I1	M	Приключване на проекти за насърчаване на устойчивостта на туристическите дестинации	Сертификат за попълване				T2 Г.	2026	Приключване на всички проекти, включени в „Териториални планове за устойчивост на туризма на дестинация „и възложени в съответствие с цели 217, 218 и 219 с 35 % от средствата за мерки, насочени към екологичния преход, устойчивостта и енергийната ефективност/електромобилността в дестинациите, в съответствие с Техническите насоки за ненаанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
222	C14.I2	M	Стартиране на Платформата за интелигентни дестинации на туристическия сектор.	Връзка към платформата				T2 Г.	2025	Въвеждане и стартиране на напълно функционираща интелигентна платформа за дестинации. Платформата предоставя на туристите оперативно съвместими публични и частни услуги.
223	C14.I2	T	Бенефициери за иновативни технологични	—	Номер	0	450	T2 Г.	2025	Най-малко 450 бенефициери (дружества или клъстери) са завършили иновативни технологични проекти за туристическия сектор, свързани с

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделени е	Базова линия	Цел	Q	Година	
			проекти, свързани с ИИ и други базови технологии							изкуствения интелект и други базови технологии, като интернет на нещата, 5G, големи информационни масиви, киберсигурност, мобилни приложения.
224	C14.I3	T	Бенефициери в извънполуостровните региони, които са завършили проекти за подобряване на тяхната конкурентоспособност и капацитет за адаптиране към промените на международните пазари	—	Номер	0	400	T4 Г.	2025	Най-малко 400 бенефициери в районите извън полуострова (Балеарски острови, Канарски острови, Сеута и Мелиля) са завършили проекти за подобряване на тяхната конкурентоспособност и капацитет за адаптиране към промените на международните пазари.
225	C14.I4	T	Проекти, насочени към търговски райони, разположени в местни райони с голям туристически приток		Номер	0	60	T4 Г.	2024	Завършени са най-малко 60 проекта, насочени към търговски райони, разположени в местни райони с голям туристически приток, в съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
226	C14.I4	T	Туристически продукти, доставяни в съответствие със стратегията за туризма	—	Номер	0	45	T2 Г.	2025	Най-малко 45 нови туристически продукта, доставени в съответствие със стратегията за развитие на устойчиви туристически продукти, в съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделени е	Базова линия	Цел	Q	Година	
227	C14.I4	T	Туристически обекти, които намаляват годишното си потребление на отпадъци или енергия	—	Номер	0	3 400	T2 Г.	2026	Най-малко 3 400 туристически обекта са завършили проекти, насочени към намаляване на годишното им потребление на отпадъци или енергия, в съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
228	C14.I4	T	Проекти за възстановяване на обекти на историческото наследство с настоящо или бъдещо използване на туризма	—	Номер	0	50	T2 Г.	2026	Завършени са най-малко 50 действия за възстановяване на обекти на историческото наследство в съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

О. КОМПОНЕНТ 15: ЦИФРОВА СВЪРЗАНОСТ

Цифровата свързаност е ключов фактор за развитието на икономическата дейност, за повишаването на производителността, за стимулирането на иновациите и за териториалното и социалното сближаване. Достъпът до цифрови мрежи става все по-необходим, за да има достъп до обществени услуги, да се развиват икономически дейности и да се участва активно в обществото.

Този компонент на испанския план за възстановяване и устойчивост е насочен към предизвикателствата пред свързаността при осигуряването на покритие на свръхвисокоскоростни фиксирани мрежи с повече от 100 Mbps/s и 5G в Испания, и по-специално в селските райони и в ключовите трансгранични транспортни коридори. От гледна точка на киберсигурността основното предизвикателство, към което е насочен компонентът, е да се създаде надеждна и сигурна среда, в която гражданите и предприятията да допринасят за процеса на цифровизация и хиперсвързаност, свързани с внедряването на 5G и услугите, които ще бъдат свързани с тази технология, като например приложенията на интернет на нещата (ИН).

Целите на този компонент са да се приведе телекомуникационният сектор в съответствие с изискванията на Европейската стратегия в областта на цифровите технологии и да се засили икономическото, социалното и териториалното сближаване чрез преодоляване на цифровите различия и увеличаване на достъпа до свръхбързо покритие на цялата национална територия. Компонентът подпомага ускореното внедряване на 5G технологията чрез: 1) предоставяне на необходимите ресурси от радиочестотния спектър в приоритетните радиочестотни ленти за 5G; 2) разработване на надеждна и сигурна среда за внедряване и 3) насърчаване на разработването на 5G технологични приложения. Тя също така има за цел да подкрепи устойчива култура на киберсигурност за гражданите и предприятията.

Компонентът е насочен към специфичните за всяка държава препоръки за съсредоточаване на инвестиционната икономическа политика върху насърчаването на иновациите (специфична за всяка държава препоръка 3 2019) и съсредоточаване на инвестициите върху цифровия преход в началото на периода на зрели публични инвестиционни проекти (специфични за всяка държава препоръки 3 2020, 1 2022 и 1 2023).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

О.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C15.R1) — Реформа на регулаторната рамка в областта на далекосъобщенията: Общо право, регулаторни инструменти и инструменти за изпълнение

Целта на мярката е да се транспонира Директива 2018/1972 на Европейския кодекс за електронни съобщения, да се разработят най-добри практики за разгръщането на фиксирани и мобилни мрежи с голям капацитет и 5G и да се разработят необходимите действия за прилагане в националната рамка на инструментариума, произтичащ от Препоръката на Европейската комисия относно свързаността C (2020) 6270.

Инструментариумът, произтичащ от прилагането на Препоръката на Европейската комисия относно свързаността С (2020) 6270, се включва в испанската правна рамка в рамките на общия закон за далекосъобщенията по отношение на елементите, които изискват статут на закон.

Изпълнението на мярката приключва до 30 юни 2022 г.

Реформа 2 (C15.R2) — Пътна карта за 5G: Управление и разпределяне на радиочестотния спектър, намаляване на тежестта при внедряването, Закон за киберсигурността 5G и подкрепа за местните органи

Целта на мярката е: 1) да завърши „втория цифров дивидент“ и тръжната процедура за радиочестотната лента 700 MHz и радиочестотната лента 26 GHz; 2) временно намаляване на данъчното облагане на радиочестотния спектър за телекомуникационните оператори за 2022 г. и 2023 г., за да се ускори внедряването на 5G; 3) да включи инструментариума на ЕС за киберсигурност на 5G технологиите в националното законодателство; и 4) разпространяване на добри практики сред местните публични администрации в областта на телекомуникациите и градоустройството.

По отношение на изпълнението се набелязват следните стъпки:

- Приключване на „Втория цифров дивидент“
- Стратегия за насърчаване на 5G технологията
- Търг за радиочестотната лента 700 MHz
- Покана за представяне на оферти за радиочестотната лента 26 GHz
- Временно намаляване на данъчното облагане на радиочестотния спектър
- Законодателен акт за киберсигурността 5G

Изпълнението на мярката приключва до 31 декември 2022 г.

Инвестиция 1 (C15.I1) — Насърчаване на териториалното сближаване чрез разгръщане на мрежи: Разширяване на свръхвисокоскоростния широколентов достъп

Целта на мярката е: 1) да задълбочи покритието на свръхвисокоскоростните широколентови мрежи за достъп в районите, в които то липсва, като целта е да се достигне до 100 % от населението; и 2) предприемане на конкретни действия за разширяване на покритието в исторически градски центрове със статут на бели зони.

Инвестицията се състои в осигуряване на свръхвисокоскоростна широколентова свързаност (над 100 Mbps) на тези райони, главно селски райони и райони с историческа стойност, които понастоящем нямат такава свързаност. До края на 2021 г. се приема подробен план за изпълнение, а 100 % от бюджета се отпускат до края на 2023 г. В плана също така се определят крайните цели (по отношение на допълнителното покритие в единици), които трябва да бъдат постигнати, и се гарантира технологична неутралност и поддържане на механизми за пазарна конкуренция и достъп за всички оператори до разгърнатата инфраструктура. Областите на намеса се определят в такъв план. В плана за изпълнение се определят и необходимите правни и регулаторни стъпки, включително тези, които трябва да бъдат предприети, за да се гарантира спазването на съответните правила на ЕС за държавната помощ. Целта е да се осигурят симетрични скорости от 300 Mbps, с възможност за модернизиране до 1 Gbps симетрично (гигабитов интернет в секунда) в бели райони и в сиви райони.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция 2 (C15.I2) Укрепване на свързаността в референтни центрове, движещи сили на социално-икономическото развитие и секторни проекти за цифровизация

Целта на мярката е: 1) подобряване на свързаността и оборудването на центрoвете, предоставящи достъп до основни грижи и социални услуги, като болници, здравни центрове, центрове за образование и обучение; и 2) осигуряване на свърхсвързаност в основните социално-икономически фактори на страната и областите с голямо търсене на капацитет (технологични острови).

Инвестицията се състои в разширяване на 1-гигабитовата свързаност до основните центрове на социална и икономическа дейност в цялата държава. Избраните обекти включват промишлени обекти, центрове за данни, обекти от аграрната промишленост, изследователски центрове, транспортни възли, логистични възли или предприятия с интензивно използване на данни, както и здравни центрове като болници, центрове за обучение и здравни центрове.

Специфичните действия включват: а) проекти за укрепване на свързаността в координационните центрове и обществените услуги; б) проекти в областта на 1-гигабитовата свързаност и подкрепа за ключови сектори, включително иновативни секторни проекти за цифровизация (здравеопазване, хранително-вкусова промишленост, мобилност, туризъм, промишленост, търговия и др.) и проекти за свързаност за промишлени и стопански имоти в бели/сиви райони.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Инвестиция 3 (C15.I3) — ваучери за свързаност за МСП и уязвими групи

Инвестицията се състои в осигуряване на:

- Ваучери за МСП за финансиране на инвестиции в свързаност (включително основна свързаност от поне 100 Mbps и услуги с добавена стойност, като VPN и киберсигурност); и че
- Ваучери за уязвими лица или семейства за финансиране на пакети за широколентова връзка с най-подходящата технология.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Инвестиция 5 (C15.I5) — Внедряване на трансгранична цифрова инфраструктура

Инвестицията се състои от три проекта.

- 1) подобряване на свързаността между трансграничната цифрова инфраструктура: Това би довело до участието на испански дружества в консорциуми от дружества за проекти за междусистемни връзки между инфраструктурата за данни и подводен кабел на Механизма за свързване на Европа (MSE 2 — Цифрови технологии) и новия ОРГО.
- 2) участие в проекти за цифрова инфраструктура: кандидатстващите проекти ще бъдат свързани с инфраструктура и услуги в облак и услуги от ново поколение; и усъвършенстван процесор и полупроводници.

3) други трансгранични проекти в областта на цифровата инфраструктура за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) I, включително инвестиции в сигурна спътникова комуникационна система и развитие на капацитет за квантови комуникации.

Подробен изпълним план за тези инвестиции се предоставя до 31 декември 2022 г. с цел ясно определяне на избраните проекти.

Планът очертава техническите критерии (основни характеристики на проектите и бенефициерите) и необходимите правни и регулаторни стъпки, включително необходимите стъпки, предприети за спазване на контрола върху държавните помощи. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 6 (C15.I6) — внедряване на 5G: мрежи, технологични промени и иновации

Инвестицията се състои от четири различни подпроекта:

1) разгръщането на 5G се стимулира и ускорява по основните транспортни коридори (пътища и железопътни линии) както национални (вторични коридори в определени райони), така и трансгранични (основни коридори). Тази инициатива е съгласувана с 5G коридорите, определени от Европейската комисия, и ще стимулира коридорите между Испания и Португалия и Испания и Франция за общо най-малко 4 000 обекта, включително връзки за пренос (backhaul). Тази мярка обхваща онези вторични маршрути, които не са обхванати от задълженията, наложени при търгове за радиочестотен спектър.

2) внедряване на 5G в определени райони с цел постигане на 75 % покритие на населението до 31 декември 2025 г. в преференциалните обхвати за 5G. За да се улесни това разгръщане, се предприемат и действия за увеличаване на капацитета на съществуващата мрежа, за да може да се отговори на голямото търсене на честотна лента и гъстотата на базовите станции, които изискват разгръщането на 5G (най-малко 7 нови или съществуващи обекта с ново 000G оборудване; и най-малко 4 съществуващи обекта с действия за увеличаване на капацитета на тяхната мрежа за пренос на данни). Тази мярка осигурява покритие за райони, които не са обхванати от задълженията, наложени при търгове за радиочестотен спектър.

3) внедряване на 5G в ключови икономически дейности (промишлена производствена среда в стратегически дружества в някои ключови производствени сектори с голямо въздействие) и в основни услуги (производствена среда в областта на образованието, грижите и социално-здравеопазването). Очакват се най-малко 43 проекта за свързаност.

4) подкрепа за научноизследователска и развойна дейност, свързана с 5G и 6G, за иновационни екосистеми (най-малко 200 проекта) и екосистеми за киберсигурност на 5G (създаване на център с капацитет за настаняване на около 300 инженери, за киберсигурност на 5G технологиите, с изключение на разходите, свързани със строителните/ремонтните работи).

За всички горепосочени проекти се представя подробен план за изпълнение до 30 юни 2022 г. с цел ясно определяне на избраните проекти и отпускане на 100 % от бюджета до 31 декември 2024 г. и завършване на проекта до 30 юни 2026 г.

Планът включва план за изпълнение за внедряване на 5G с действия в следните области: 1) 5G коридори; 2) разгръщане на 5G мрежи за достъп и мобилен пренос (backhaul) в други определени райони; 3) проекти за внедряване на 5G за свързаност и цифровизация на ключови икономически дейности и основни услуги; и 4) подкрепа за иновативни приложения за екосистемата 5G и 6G. Планът също така очертава техническите критерии (основни характеристики на обхванатите проекти и области, ако е приложимо) и необходимите правни и регулаторни стъпки, включително необходимите стъпки, предприети за спазване на съответните правила на ЕС за държавната помощ. В плана се определят и крайните цели, които трябва да бъдат постигнати до 31 декември 2025 г.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 7 (C15.I7) Киберсигурност: Укрепване на капацитета на гражданите, МСП и специалистите; подобряване на екосистемата на сектора

Инвестицията се състои от редица действия, насочени към развитие на капацитета за киберсигурност както на гражданите, така и на предприятията, и към укрепване на испанската екосистема за киберсигурност. Действията са съсредоточени около три оси:

1) укрепване на капацитета за киберсигурност на гражданите, МСП и специалистите. Предоставяне на гражданите и предприятията, особено на МСП, на необходимите умения за идентифициране на рисковете при ежедневното използване на цифровите технологии. Програмите в тази област включват кампания за повишаване на осведомеността, която се очаква да достигне до възможно най-голям брой хора, чрез комуникационни кампании, действия за близост и разработване на специфични ресурси за тези цели. Това включва и увеличаване на механизмите за реагиране чрез координирани услуги за реагиране и действия, като например телефонната линия за помощ в областта на киберсигурността, която ще увеличи нейния капацитет до 20 обаждания на месец.

2) насърчаване на промишлената екосистема в областта на киберсигурността. Тази част от мярката включва специфични действия относно: националната промишленост в областта на киберсигурността за появата, растежа и развитието на нови предприятия в този сектор; научноизследователска и развойна дейност в областта на киберсигурността, която дава възможност за разработване на решения и услуги с висока добавена стойност; обучение и развитие на таланти, за да се отговори на неудовлетвореното търсене на специалисти в сектора. Освен това в него се предвижда създаването на демонстрационен център за развитие на инфраструктурата за киберсигурност и създаването на нови услуги в областта на киберсигурността, включително лаборатории за изпитване и симулатори на атаки в областта на киберсигурността, както и разработването на сертификати за маркировка за киберсигурност. 3) създаване на международен център за киберсигурност с цел насърчаване на сектора в Европа чрез активно участие в Европейската мрежа от центрове за киберсигурност. Това включва стартирането на огледалния център на Европейския експертен център (ERCC).

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 8 (C15.I8) — чип PERTE: Укрепване на научната и технологичната екосистема. Повишени възможности за проектиране

Тази мярка е част от чипа PERTE — стратегическа инициатива, която има за цел да развие научния, проектантския и производствения капацитет на сектора на микроелектрониката и полупроводниците в Испания. Тези инвестиции укрепват научната и технологичната екосистема на сектора на полупроводниците, като се съсредоточават върху развитието на научните изследвания, развойната дейност и иновациите в сектора като цяло, включително създаването и подобряването на инфраструктурата за чисти помещения, генерирането и привличането на таланти или укрепването на конкретни области като интегрирана фотоника или RISC-V.

Проектите, подпомагани по тази инвестиция, допринасят поне частично за една или повече от следните направления на действие:

- Дейност 1. Разработване на научноизследователска и развойна дейност (НИРД) I върху авангардни микропроцесори и алтернативни архитектури.
- Дейност 2. Разработване на фотоника R)
- Дейност 3. Линия за финансиране на LPCEI в областта на микроелектрониката и комуникационните технологии (ВПОИ МЕ-ТС)
- Дейност 4. Създаване на безупречни дружества за проектиране на авангардни микропроцесори и алтернативни архитектури.
- Дейност 5. Създаване на пилотни линии за изпитване.
- Дейност 6. Създаване на мрежа за образование, обучение и обучение в областта на полупроводниците
- Дейност 7. Имат производствен капацитет под 5 nm
- Дейност 8. Имат производствен капацитет над 5 nm
- Дейност 9. Схема за стимулиране на производството в областта на ИКТ

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

О.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Вж. таблицата по-долу. Началната дата за всички показатели е 1 февруари 2020 г., освен ако в описанието на действието не е посочено друго. Сумите в таблицата не включват ДДС.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделе ние	Базова линия	Цел	Q	Година	
229	C15.R1	М	Влизане в сила на Закона за далекосъобщенията	Разпоредба на закона, указваща влизането в сила на закона				T2 Г.	2022	Законът за далекосъобщенията също така транспонира Директива 2018/1972 на Европейския кодекс за електронни съобщения (ЕКЕС). Законът включва и препоръките относно инструментариума на ЕС за свързаност, който трябва да бъде в закон съгласно испанската правна рамка. Освен транспонирането на Директива 2018/1972 на Европейския кодекс за електронните съобщения, законът включва: I) разпоредби за инвентаризацията на подводните кабели и центровете за данни IXP/данни; II) както и опростена фискална схема за местни данъци върху разгръщането на мрежата; и iii) въвеждането на единно звено за контакт за прилагането на лицензите и разрешенията, предоставени от различни равнища на управление за разгръщането на мрежи.
230	C15.R2	М	План за цифрова Испания от 2025 г. и стратегия за насърчаване на 5G технологията	Публикуване				T4 Г.	2020	Публикуване на плана за цифрова Испания за 2025 г. и одобрение от Съвета на министрите на „Стратегия за насърчаване на 5G технологията“
231	C15.R2	М	Освобождаване на радиочестотната лента 700 MHz	Уведомяване на ЕК				T4 Г.	2020	Приключване на процеса на освобождаване на радиочестотната лента 700 MHz в съответствие с Решение (ЕС) 2017/899 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за използването на радиочестотната лента 470—790 MHz в Съюза
232	C15.R2	М	Предоставяне на радиочестотната лента 700 MHz	Публикуване в Официален вестник				T4 Г.	2021	Публикуване в Официален вестник на възлагането на радиочестотната лента 700 MHz в резултат на търга
233	C15.R2	М	Влизане в сила на правен акт за намаляване на данъчното облагане на радиочестотния спектър за 5G	Разпоредба в правния акт относно влизането в сила				T4 Г.	2021	Приемане на правен акт за намаляване на данъчното облагане на 5G радиочестотния спектър с цел ускоряване на внедряването на 5G, в който се определя съответното ускоряване на внедряването на 5G, което се очаква от всеки бенефициер. В правния акт се определят необходимите правни и регулаторни стъпки за разгръщането на проекта.
234	C15.R2	М	Разпределяне на радиочестотната лента 26 GHz	Публикуване в Официален вестник				T4 Г.	2022	Публикуване в Официален вестник на възлагането на радиочестотната лента 26 GHz в резултат на търга

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделе ние	Базова линия	Цел	Q	Година	
235	C15.R2	М	Влизане в сила на Закона за киберсигурността на 5G мрежите	Разпоредба в Закона за киберсигурността на 5G мрежите относно влизането в сила				T4 Г.	2022	Законът за киберсигурността на 5G включва и прилага препоръката относно инструментариума на ЕС за киберсигурност на 5G технологиите. Законът съдържа най-малко следните характеристики: — Задължения за оценка и управление на риска за сигурността за телекомуникационните оператори; Задължения за диверсификация на веригата на доставки, за да се избегне технологична зависимост; — Средства за идентифициране на високорисковите и среднорисковите търговци и възможни ограничения при използването им.
236	C15.I1	М	Разгръщане на свръхвисокоскоростен широколентов достъп: възлагане	Възлагане на проекти				T4 Г.	2023	Възлагане на всички договори и безвъзмездни средства (общ бюджет в размер на 745 EUR 000 EUR) и прехвърляне на средства за изпълнение на действия за осигуряване на свръхвисокоскоростна широколентова свързаност в бели и сиви райони със симетрични скорости от 000 Mbps, с възможност за надграждане до симетрични 300 Gbps, с изключение на отдалечените селски райони, които се нуждаят от покриване на специфични проекти, където ще бъдат гарантирани поне 1 Mbps.
237	C15.I1	М	Разгръщане на свръхвисокоскоростен широколентов достъп: Приключване на проекта	Приключване на одобрените проекти				T4 Г.	2025	Приключване на проектите за разгръщане на свръхвисокоскоростен широколентов достъп в съответствие с критериите, определени в възлагането на програмата (етап #236).
238	C15.I2	Т	Подобряване на свързаността в ключови центрове и сектори	—	Номер	0	15 100	T4 Г.	2024	Брой на субектите, които са модернизирани до скорост на 1-гигабитова свързаност: — най-малко 9обществени центъра и служби, като например центрове за обществено здравеопазване, центрове за образование и обучение и центрове за НИРД; — най-малко 600 малки промишлени и стопански обекта; — най-малко 5 500 връзки, осигурени за проекти за цифровизация (здравеопазване, хранително-вкусова промишленост, мобилност, туризъм, промишленост, търговия и др.).
239	C15.I3	Т	Ваучери за свързаност за МСП и уязвими групи	—	Номер	0	8 000	T4 Г.	2024	Най-малко 5 ваучера за свързаност за лица или семейства, определени като „уязвими“ (за придобиване на пакет за широколентова връзка с най-подходящата технология) и най-малко 000 3 ваучера за свързаност

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделе ние	Базова линия	Цел	Q	Година	
										за МСП, които са предоставени (ваучерите се състоят от два отделни елемента — свързаност със скорост 000 Mbps и набор от услуги с добавена стойност, VPN, киберсигурност).
241	C15.I5	М	Подобряване на трансграничната цифрова инфраструктура: възлагане	Официално публикуване на възлагането на проектите				T2 Г.	2024	Възлагане на всички договори и безвъзмездни средства за проектите (общ бюджет на поканата за представяне на проекти в размер на 500 EUR 000 EUR) и прехвърляне на средства за изпълнение на действията за: а) за подводни кабели и взаимосвързаност на облачна инфраструктура/инфраструктура за данни; б) относно проекти за ново поколение инфраструктури и услуги в облак и услуги; в) относно проекти за авангардни процесори и полупроводници; и г) относно проекти в областта на научноизследователската и развойната дейност (НИРД) I за укрепване на капацитета за квантови комуникации и сигурни спътникови комуникации
242	C15.I5	М	Подобряване на трансграничната цифрова инфраструктура: приключване на проекта	Приключване на одобрените проекти				T2 Г.	2026	Приключване на проектите (възложени в етап #241) за а) подводни кабели и взаимосвързаност на облачна инфраструктура/инфраструктура за данни; б) по проекти за инфраструктура и услуги в облак и услуги от ново поколение; в) относно проекти за авангардни процесори и полупроводници; и г) относно проекти в областта на научноизследователската и развойната дейност (НИРД) I за укрепване на капацитета за квантови комуникации и сигурни спътникови комуникации
243	C15.I6	М	Внедряване на 5G технология: възлагане	Официално публикуване на възлагането на проектите				T4 Г.	2024	Възлагане на всички договори и безвъзмездни средства за проектите (общ бюджет на проектите в размер на 1 EUR 405 000 000) и прехвърляне на средства за изпълнение на действията за: а) разгръщане на 5G по основните национални (в определени райони) и трансгранични транспортни коридори (4 000 обекта); б) внедряване на 5G в определени райони с цел постигане на 75 % покритие на населението до 2025 г. в преференциалните ленти за 5G (най-малко 7 нови или съществуващи обекта с ново 000G оборудване; и най-малко 2 966 съществуващи обекта с действия за увеличаване на капацитета на тяхната мрежа за пренос на данни); в) внедряване на 5G в ключови икономически

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделе ние	Базова линия	Цел	Q	Година	
										дейности, основни услуги (43 проекта за свързаност); и г) подкрепа за свързани с 5G и 6G НИРД за иновационни екосистеми (200 проекта) и екосистеми за киберсигурност на 5G.
244	C15.I6	М	Внедряване на 5G технология: Приключване на проекта	Приключване на одобрените проекти				T2 Г.	2026	Приключване на проектите за а) разгръщане на 5G на основната национална територия (в определени райони) и трансграничните транспортни коридори (4 000 обекта); б) внедряване на 5G в определени райони с цел постигане на 75 % покритие на населението до 2025 г. в преференциалните ленти за 5G (най-малко 7 000 нови или съществуващи обекта с ново 5G оборудване и най-малко 4 000 съществуващи обекта с действия за увеличаване на капацитета на тяхната мрежа за пренос на данни); в) внедряване на 5G в ключови икономически дейности, основни услуги (43 проекта за свързаност); и г) подкрепа за свързани с 5G и 6G НИРД за иновационни екосистеми (200 проекта) и екосистеми за киберсигурност на 5G. Проектите се изпълняват в съответствие с критериите, определени при възлагането на програмата (етап 243).
245	C15.I7	М	Стартиране на националната програма за подкрепа на промишлеността в областта на киберсигурността, Програмата за иновации в областта на глобалната сигурност и свързаните с тях действия.	Публикуване на програмите				T4 Г.	2022	Стартиране на националната програма за подкрепа на промишлеността в областта на киберсигурността и Програмата за иновации в областта на глобалната сигурност, както и на други свързани действия (с бюджет от 311EUR 000), които са насочени към ключови аспекти на промишлеността, като например: насърчаване на националния сектор на киберсигурността за появата, растежа и развитието на предприятията в този сектор разработване на решения и услуги с висока добавена стойност в областта на киберсигурността — обучение и разработване на таланти, специализирани в областта на киберсигурността Действия за интернационализация в областта на киберсигурността — създаване на демонстрационен център за развитие на инфраструктурата за киберсигурност и създаване на нови услуги в областта на киберсигурността, включително лаборатории за изпитване и симулатори на атаки в областта на киберсигурността — разработване на сертификати за маркировка за киберсигурност.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделе ние	Базова линия	Цел	Q	Година	
453	C15.I7	M	Стартиране на националната програма за подкрепа на промишлеността в областта на киберсигурността, Програмата за иновации в областта на глобалната сигурност и свързаните с тях действия.	Публикуване на програмите				T2 Г.	2023	Продължение на етап 245 от разгръщането на националната програма за подкрепа на киберпромишлеността и Глобалната програма за иновации в областта на сигурността и други свързани действия (с бюджет, отпуснат в размер на 107 000 000 EUR, в допълнение към сумата от 311 EUR 000 поетап 000 за общо 245 EUR 418), която действа по ключови аспекти на промишлеността, като например: — насърчаване на националния сектор на киберсигурността за появата, растежа и развитието на предприятията в този сектор; разработване на решения и услуги с висока добавена стойност в областта на киберсигурността — обучение и разработване на таланти, специализирани в областта на киберсигурността — действия за интернационализация в областта на киберсигурността; — създаване на демонстрационен център за развитие на инфраструктурата за киберсигурност и създаване на нови услуги в областта на киберсигурността, включително лаборатории за изпитване и симулатори на атаки в областта на киберсигурността — разработване на сертификати за маркировка за киберсигурност.
246	C15.I7	T	Укрепване и подобряване на капацитета за киберсигурност: Ресурси	—	Номер	0	100	T2 Г.	2023	Укрепване и подобряване на капацитета за киберсигурност чрез предоставяне на най-малко 100 ресурса за повишаване на осведомеността и комуникационни дейности в областта на киберсигурността. Цифровите умения в областта на киберсигурността се развиват на всички образователни равнища чрез разработването на специфични ресурси, инструменти и материали. Освен това се създава международен център за киберсигурност, участващ в Европейската мрежа от центрове за киберсигурност.
247	C15.I7	T	Укрепване и подобряване на капацитета за киберсигурност: Линия за помощ в областта на киберсигурността		Номер	5 000	20 000	T4 Г.	2022	Укрепване на капацитета за киберсигурност чрез подобряване на линията за помощ в областта на киберсигурността на Националния институт за киберсигурност (INCIBE), с месечен капацитет от най-малко 20 000 обаждания, обработвани месечно. Тази гореща телефонна

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделе ние	Базова линия	Цел	Q	Година	
										линия също така подпомага премахването на материали, съдържащи сексуално насилие над деца, за уеб ресурси (CSAM).
248	C15.I7	М	Приключване на проектите по Националната програма за подкрепа на сектора на киберсигурността, Програмата за иновации в областта на глобалната сигурност и свързаните с тях действия.	Уведомление за приключване на инвестиционни проекти				T2 Г.	2026	Приключване на проектите, включени в Националната програма за подкрепа на сектора на киберсигурността и Програмата за иновации в областта на глобалната сигурност, както и други свързани действия в следните области (наградени в етап 245): насърчаване на националния сектор на киберсигурността за появата, растежа и развитието на предприятията в този сектор разработване на решения и услуги с висока добавена стойност в областта на киберсигурността — обучение и разработване на таланти в областта на киберсигурността, Действия за интернационализация в областта на киберсигурността — създаване на демонстрационен център за развитие на инфраструктурата за киберсигурност и създаване на нови услуги в областта на киберсигурността, включително лаборатории за изпитване и симулатори на атаки в областта на киберсигурността разработване на сертификати за маркировка за киберсигурност
454	C15.I8	М	ЧИП PERTE. Укрепване на научния капацитет, проектиране и иновативно производство: възлагане	Официално публикуване на възлагането на проектите				T2 Г.	2025	Най-малко 540 900 EUR, отпуснати за проекти за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) I в областта на микроелектрониката и полупроводниците, включително създаване и подобряване на инфраструктурата на белите помещения, проектиране, генериране и привличане на таланти или иновативно производство.
455	C15.I8	Т	ЧИП PERTE. Укрепване на научния капацитет, проектиране и иновативно производство: изплащане.		EUR (млн. евро)	0	486,81	T2 Г.	2026	Изплащане на най-малко 486 EUR 810 EUR за проекти за научноизследователска и развойна дейност I в областта на микроелектрониката и полупроводниците, включително създаване и подобряване на инфраструктурата на белите помещения, проектиране, генериране и привличане на таланти или иновативно производство.
456	C15.I8	Т	ЧИП PERTE. Столове и таланти в областта на микроелектрониката		Номер	0	13	T2 Г.	2026	Създаване и финансиране на най-малко 13 университетски преподаватели, всеки с продължителност 3 години, финансирани от MBY, с акцент върху микроелектрониката за стимулиране на талантите

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделе ние	Базова линия	Цел	Q	Година	
										в Испания, свързани с проектирането и производството на полупроводници.

О.3. Описание на реформите и инвестициите за подкрепа под формата на заем

Инвестиция 9 (C15.I9) — Механизъм за финансиране на CHIP

Тази мярка се състои от публична инвестиция в механизъм — механизма за финансиране на CHIP, за да се стимулират частните инвестиции и да се подобри достъпът до финансиране в испанския сектор на полупроводниците, включително широкомащабни производствени съоръжения. Този механизъм функционира, като предоставя заеми, капиталови и квазикапиталови инвестиции (или комбинация от тях) на частния сектор, както и на субекти от публичния сектор, участващи в подобни дейности. Въз основа на инвестициите по МВУ Механизмът има за цел първоначално да предостави финансиране в размер на най-малко 10 750 000 000 EUR.

Механизмът се управлява от Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) като партньор по изпълнението. Фондът включва следните продуктови линии:

- Директна линия: Преки инвестиции в дружества, използващи обикновени заеми, заеми за участие и участие във временен и миноритарен капитал. Капиталовите инвестиции на Фонда не водят до това делът на публично притежавания капитал в краен бенефициер да надхвърля 49 % от общия размер на собствения капитал.
- Съвместни инвестиции в „Отворени производствени предприятия на ЕС за интегрални схеми „и „Интегрирани производствени съоръжения“: За да подкрепи сектора за производство на полупроводници в Испания, Фондът може да предоставя подкрепа за смесени финансови инструменти чрез заеми, собствен капитал и квазикапиталови инструменти (или комбинация от тях), които интегрират частен и публичен капитал в координация с програми за публична подкрепа, при спазване на изискванията за управление, посочени по-долу.

С цел осъществяване на инвестицията в механизма Испания и SETT подписват споразумение за изпълнение или Испания одобрява съответния правен инструмент и свързаните с него документи, които включват следното съдържание:

1. Описание на процеса на вземане на решения в рамките на механизма: Първоначалното инвестиционно решение на механизма се взема от инвестиционен комитет или друг съответен равностоен управителен орган и се одобрява с мнозинство от гласовете на членове, които са независими от испанското правителство. Окончателното инвестиционно решение на механизма се ограничава до одобрението (без изменения) или упражняването на право на вето върху инвестиционно решение, предложено от инвестиционния комитет или съответния равностоен управителен орган.
2. Основни изисквания на свързаната инвестиционна политика, които включват:
 - а. Описанието на финансовите продукти и допустимите крайни бенефициери в съответствие с описанието на мярката.
 - б. Изискването всички подпомагани инвестиции да са икономически жизнеспособни.
 - в. Забрана за рефинансиране на неизплатен заем.
 - г. Изискването за спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди (НЗВ), както е посочено в Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), по-специално инвестициите в нови съоръжения, трябва да използват най-добрата налична технология с най-ниско въздействие върху околната среда в сектора. Освен това инвестиционната политика изисква спазване на съответното законодателство на

ЕС и национално законодателство в областта на околната среда от страна на крайните бенефициери на механизма.

- д. Изискването крайните бенефициери на механизма да не получават подкрепа от други инструменти на Съюза за покриване на същите разходи.
3. Сумата, обхваната от правния инструмент и свързаните с него документи за създаване на механизма, структурата на таксите за партньора по изпълнението и изискването за реинвестиране на всички обратни постъпления в съответствие с инвестиционната политика на механизма, освен ако те се използват за обслужване на погасяването на заеми по Механизма за възстановяване и устойчивост.
4. Изисквания за мониторинг, одит и контрол, включително:
- а. Описанието на системата за мониторинг на партньора по изпълнението за докладване относно мобилизираните инвестиции.
 - б. Описание на процедурите на партньора по изпълнението, които ще гарантират предотвратяването, разкриването и коригирането на измами, корупция и конфликти на интереси.
 - в. Задължението за проверка на допустимостта на всяка операция в съответствие с изискванията, определени в регламентите за създаване на механизма, преди да се поеме ангажимент за финансиране на дадена операция.
 - г. Задължението за извършване на основани на риска последващи одити в съответствие с плана за одит на SETT. Тези одити проверяват i) дали системите за контрол са ефективни, включително разкриването на измами, корупция и конфликт на интереси; II) спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди, правилата за държавна помощ, изискванията за целите в областта на климата и цифровите технологии; и iii) спазването на изискването посредникът да проверява дали крайният бенефициер представя отговорна декларация, за да провери дали същите разходи са покрити от друг инструмент на Съюза. Одитите също така проверяват законосъобразността на трансакциите и спазването на условията на приложимото споразумение за изпълнение или регламент и свързаните с него документи за създаване на механизма, както и на споразуменията за финансиране.
5. Изисквания за инвестициите в цифрови технологии, извършвани от партньора по изпълнението: най-малко 10 EUR 750 000 от инвестициите по МВУ в Механизма допринасят за целите на цифровия преход в съответствие с приложение VII към Регламента за МВУ¹⁶¹.

Изпълнението на мярката приключва до 31 август 2026 г.

О.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на подлежащата на връщане финансова подкрепа

¹⁶¹За целите на изчисляването на цифровия принос, в случай на собствен капитал, квазисобствен капитал, корпоративни облигации или еквивалентни инструменти, които не са насочени към конкретни проекти, инвестиционната политика изисква най-малко 90 % от приходите на получателя през предходната финансова година или бъдещите приходи съгласно бизнес плана да бъдат генерирани от дейност, която е приведена в съответствие с приложимите области на интервенция в приложение VII към Регламента за МВУ.

Вж. таблицата по-долу. Началната дата за всички показатели е 1 февруари 2020 г., освен ако в описанието на действието не е посочено друго.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделе ние	Базова линия	Цел	Q	Година	
L63	C15.I9	M	Механизъм за финансиране на интегрални схеми: Официално одобрение на механизма за финансиране	Подписване на споразумението за изпълнение				T4 Г.	2023	Подписване на споразумението за изпълнение от Министерството и SETT или влизане в сила на регламента, както и всички свързани с него документи за създаване на механизма.
L64	C15.I9	T	Механизъм за финансиране на интегрални схеми: Подписани правни споразумения с крайните бенефициери (I)			0	25 %	T2 Г.	2025	Механизмът трябва да е сключил правни споразумения за финансиране с крайни бенефициери за сума, необходима за използването на най-малко 25 % от инвестициите по МВУ в механизма (като се вземат предвид таксите за управление). Подписването се постига и между испанското правителство и заявителя на Общ протокол за действие, както е описано в испанския национален закон, или равностоеен дипломатически инструмент за поне едно съоръжение за производство на полупроводници (предно или задно) под формата на отворено производствено предприятие на ЕС за интегрални схеми или интегрирано производствено съоръжение, което е първо по рода си в съответствие с определенията, установени в Европейския законодателен акт за интегралните схеми. SETT изготвя доклад, в който се посочва, че поне 100 % от това финансиране допринася за постигането на целите на цифровия преход, като се използва методиката в приложение VII към Регламента за МВУ.
L65	C15.I9	T	Механизъм за финансиране на			25 %	100 %	T3 Г.	2026	Механизмът трябва да е сключил правни споразумения за финансиране с крайни бенефициери за сума, необходима за

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделе ние	Базова линия	Цел	Q	Годин а	
			интегрални схеми: Подписани правни споразумения с крайните бенефициери (II)							използване на 100 % от инвестициите по МВУ в механизма (като се вземат предвид таксите за управление). SETT изготвя доклад, в който се посочва, че поне 100 % от това финансиране допринася за постигането на целите на цифровия преход, като се използва методиката в приложение VII към Регламента за МВУ.
L66	C15.I9	M	Механизъм за финансиране на интегрални схеми: Министерството е завършило инвестицията.	Удостоверение за прехвърляне				T3 Г.	2026	Испания прехвърля 10 EUR 750 000 000 на SETT за Механизма.

II. КОМПОНЕНТ 16: ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

Изкуственият интелект (ИИ) има значителен потенциал за трансформация от технологична, икономическа и социална гледна точка, като се има предвид неговото междусекторно проникване, силно въздействие, бърз растеж и принос за подобряване на производителността и конкурентоспособността.

Основните предизвикателства, разгледани в този компонент на испанския план за възстановяване и устойчивост, са свързани със: i) ограниченото използване на ИИ в дружествата, особено в МСП, ii) създаването на широко достъпни хранилища на данни и iii) насърчаването на публични и частни инвестиции в иновации в областта на ИИ. Компонентът е структуриран около Националната стратегия за изкуствения интелект (ENIA), която е един от основните планове на програмата в областта на цифровите технологии на испанското правителство (*España Digital 2025*). Този компонент също така допринася за справяне с предизвикателствата пред обществото, по-специално намаляването на неравнопоставеността между половете (чрез действия, насочени към жените), цифровото разделение, екологичния преход, както и териториалното сближаване.

От тази гледна точка целта на този компонент е:

- а) да позиционира Испания като водеща държава по отношение на високите научни постижения и иновациите в областта на ИИ по интердисциплинарен начин;
- б) водеща роля в световен мащаб в разработването на инструменти, технологии и приложения за проектиране и използване на испанския език в областта на ИИ;
- в) насърчаване на създаването на квалифицирани работни места, стимулиране на обучението и образованието, стимулиране на талантите в Испания и привличане на таланти в световен мащаб;
- г) да включат ИИ като фактор за подобряване на производителността на испанския частен сектор, ефективността на публичната администрация и като двигател на устойчивия и приобщаващ икономически растеж;
- д) създаване на среда на доверие във връзка с ИИ както по отношение на технологичното развитие, така и по отношение на регулирането и социалното въздействие;
- е) стимулиране на глобалния дебат относно технологичния хуманизъм чрез създаване и участие във форуми и информационни дейности за разработването на етична рамка, гарантираща индивидуалните и колективните права на гражданите;
- ж) овластяване на ИИ като междусекторен вектор за справяне с големите предизвикателства пред обществото, и по-специално за намаляване на неравнопоставеността между половете, цифровото разделение, в подкрепа на екологичния преход и териториалното сближаване.

Този компонент е в отговор на специфичните за всяка държава препоръки за насърчаване на инвестициите в иновации (специфична за всяка държава препоръка 3 2019), подобряване на достъпа до цифрово обучение (специфична за всяка държава препоръка 2 2020), насърчаване

на публичните и частните инвестиции и насърчаване на цифровия преход (специфична за всяка държава препоръка 3 2020).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

П.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C16.R1) — Национална стратегия за ИИ

Целта на тази всеобхватна мярка е да се определи рамката за прилагането на надеждна, прозрачна и приобщаваща национална стратегия за ИИ, която да гарантира спазването на основните принципи и ценности и да отчита колективните стремежи на гражданите. За тази цел мярката включва три законодателни реформи за определяне на регулаторната и етичната рамка за ИИ и девет инвестиционни проекта в подкрепа на разработването и внедряването на технологии, основани на ИИ, в испанската икономика и общество, като например проекти в областта на уменията, талантите и инфраструктурите.

Тези действия са групирани в пет лоста на политиката:

- Регулаторна и етична рамка (правни актове):
 - а) националната стратегия за ИИ (ENIA): национален план за действие и реформи за въвеждането и разширяването на основаните на ИИ технологии в испанската икономика и общество чрез създаването на Консултативния съвет по изкуствен интелект;
 - б) регулаторни лаборатории: разработване на необходимите законодателни актове, за да се даде възможност за регулаторни лаборатории за прилагането на ИИ. За въвеждането на нови процеси и услуги въз основа на данни се използват безопасни среди или лаборатории, както в публичната, така и в частната сфера. Безопасната среда и лабораториите могат да бъдат използвани от правителствени агенции, ползватели на ИИ и от създателите на хранилища на данни, евентуално като част от мрежата от цифрови иновационни центрове, за въвеждане и регулиране на нови продукти и приложения;
 - в) Обсерватория за ИИ и сертифициране на доверието: включително разработването на i) план за защита на уязвимите групи в областта на ИИ, включително трудовите и социалните права и нуждите на жените, ii) план за повишаване на осведомеността и доверието в ИИ, iii) обсерватории относно етичното и регулаторното въздействие на алгоритмите, включващи ИИ, iv) надеждно сертифициране на ИИ и архитектура на печата за продукти и услуги с ИИ, както и v) изготвяне и популяризиране на Хартата за цифровите права.
 - г) Създаването на испанска агенция (AESIA) за наблюдение на системите с изкуствен интелект, използвани както от публичния, така и от частния сектор. По-специално Агенцията най-малко проучва и насърчава гарантирането на правата, свързани с ИИ, тълкува резултатите от разработването на регулаторни лаборатории и извършва оценки на развитието на ИИ с цел по-нататъшно разработване на регулиране и ръководства, уреждащи ИИ.

- Насърчаване на научноизследователската и развойната дейност (НИРД) в областта на ИИ (проекти):
 - д) Мисии на ГД „Научни изследвания и иновации“: финансиране на проекти за промишлени научни изследвания или експериментална развойна дейност в областта на ИИ с цел справяне с основните обществени предизвикателства или мисии по държави, посочени в ENIA (т.е. неравенство между половете, екологичен преход, териториална структура и цифрово разделение) в сектори с голямо значение и висок капацитет за прекъсване и въздействие (т.е. енергетика, мобилност, биомедицина, климат, хранително-вкусова промишленост, здравеопазване, туризъм и хотелиерство);
 - е) мултидисциплинарен институт за ИИ: създаване на мултидисциплинарен изследователски център, който интегрира ИИ заедно с други науки, със специален акцент върху невротехнологиите;
 - ж) мрежа за високи постижения в областта на ИИ: създаване на испанска мрежа за високи постижения в областта на ИИ с интердисциплинарно обучение и програми за висока специализация и механизми за набиране и задържане на таланти, които работят по интегриран начин за координиране на научните изследвания на национално равнище.
- Привличане на таланти (проекти):
 - з) Център за таланти в Испания: създаването на информационен възел за привличане и задържане на таланти в областта на ИИ — центъра за таланти в Испания, който се очаква да служи като център за набиране и увеличаване на талантите и чуждестранните инвестиции, като се обръща специално внимание на нуждите на жените и инвестициите със социално въздействие;
 - и) Академични катедри: финансиране на създаването на 10—15 временни академични катедри между 1 януари 2021 г. и 31 декември 2023 г. с акцент върху основни теми като въздействието на ИИ върху демокрацията, нововъзникващите тенденции в областта на ИИ, оценките на системите с ИИ, хибридизацията на мозъчния ИИ и биомедицинския ИИ.
- Инфраструктури за данни и технологии (проекти):
 - й) План за естествени езикови технологии: целта е да се развие индустрията за обработка на естествени езици, както и системите за машинен превод и разговор в Испания, особено на испански и втори официални езици;
 - к) укрепване на стратегическия капацитет на суперкомпютрите: разработване на програма за улесняване на достъпа и използването от МСП и бизнес структурата на суперкомпютърните центрове в различни региони (като Естремадура, Галисия и Арагон), както и приемане на квантовите изчислителни технологии в проекти по различни теми, включително мобилност и изменение на климата. Освен това, в контекста на чипа PERTE, разработването на квантови интегрални схеми ще бъде засилено чрез подкрепа за НИРД I при разработването на технологии за квантови интегрални схеми от ново поколение.
- Интегриране на ИИ във веригите за създаване на стойност (проекти):

- л) покана за отпускане на безвъзмездни средства за интегриране на ИИ във веригите за създаване на стойност: програма за помощ, с която се финансират проекти за експериментално развитие, чиято технологична зрялост съответства на равнища 6, 7 и 8 на TRL. Финансирането на проекти на тези равнища на технологична зрялост представлява силна подкрепа за продукти, които биха могли да се доближат до приемането им на пазара и по този начин да бъдат прехвърлени към веригата за създаване на стойност;
- м) Национална програма за зелени алгоритми: програма за подкрепа на разработването на екологосъобразни алгоритми за максимално увеличаване на енергийната ефективност и намаляване на въздействието на моделите на ИИ върху околната среда, като същевременно се подкрепя използването на тази технология в отговор на различни екологични предизвикателства.

Реформите и инвестициите се осъществяват чрез i) покани за отпускане на безвъзмездни средства, за мисии за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) I, интегриране на ИИ във веригите за създаване на стойност и разработване на технологии за квантови интегрални схеми от ново поколение; II) конвенции за инфраструктури за данни и технологии; III) възлагане на обществени поръчки за регулаторната и етичната рамка, Националната програма за зелени алгоритми и плана за естествения език; и iv) консорциуми за мултидисциплинарния институт за ИИ.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

П.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Вж. таблицата по-долу. Началната дата за всички показатели е 1 февруари 2020 г., освен ако в описанието на действието не е посочено друго. Сумите в таблицата не включват ДДС.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
249	C16.R1	M	Национална стратегия за изкуствения интелект	Публикуване в ОВ				T3 Г.	2020	Публикуване на Националната стратегия за ИИ. Стратегията има за цел: 1. Позициониране на Испания като държава, ангажирана с насърчаването на високите научни постижения и иновациите в областта на ИИ. 2. Прожектиране на испанския език в областта на ИИ. 3. Създаване на квалифицирана заетост, стимулиране и привличане на таланти, като се обръща специално внимание на жените. 4. Включване на ИИ в производствената система с цел подобряване на производителността на испанския бизнес. 5. Създаване на надеждна среда във връзка с ИИ. 6. Разработване на етична рамка, гарантираща индивидуалните и колективните права на гражданите в областта на ИИ. 7. Укрепване на приобщаващия и устойчив ИИ; по-специално за преодоляване на неравенството между половете и цифровото разделение и за подкрепа на екологичния преход и териториалното сближаване.
250	C16.R1	M	Харта за цифровите права	Публикуване в ОВ				T4 Г.	2021	Приемане от испанското правителство и публикуване на официалната уебстраница на Хартата за цифровите права. Хартата няма нормативен характер, а има за цел да признае новите предизвикателства, свързани с прилагането и тълкуването, които представлява адаптирането на правата към цифровата среда, и да предложи принципи и политики, свързани с тях в този контекст. Успоредно с това тя предлага и референтна рамка за действията на публичните органи, като се възползва от и развива всички възможности и възможности на настоящата цифрова среда, като същевременно предотвратява рисковете от нея.
251	C16.R1	M	Подкрепа за проекти в областта на изкуствения интелект	Публикуване и финансиране на безвъзмездните средства по програмата				T4 Г.	2023	Най-малко 500 EUR за 000 г., заделени за безвъзмездни средства за проекти за НИРД в областта на изкуствения интелект, Испански център за таланти в областта на ИИ, мултидисциплинарен институт за ИИ, мрежа за високи постижения в областта на ИИ, план за естествени езикови технологии, академични столове, обсерватории, надеждно сертифициране и печат на ИИ, план за защита на уязвимите групи в областта на ИИ, план за осведоменост и доверие в областта на ИИ, национална програма за квантови изчислителни технологии и зелени алгоритми.
458	C16.R1	M	Регулаторни лаборатории и Испанската агенция за	Публикуване в ОВ				T4 Г.	2024	Публикуване в ОВ на необходимите законодателни актове, за да се даде възможност за регулаторни лаборатории за прилагането на ИИ, и

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
			наблюдение на изкуствения интелект (AESIA)							Кралски указ за одобряване на вътрешния устав на испанската Агенция за наблюдение на изкуствения интелект. Последното включва: естеството и правния режим на Агенцията (предоставяне на публичноправна правосубектност, собствени активи и управленска автономия); неговия предмет, цел и компетентност; структурата на биологичното производство и нейния процес на подбор; неговия имуществен, финансов и договорен режим; както и неговото икономическо и бюджетно управление и контрол.
252	C16.R1	T	Разгледани мисии по държави	—	Номер	0	7	T1 Г.	2026	Най-малко 7 проекта, финансирани за конкретни мисии по държави, с иновативни решения, основани на ИИ, за справяне с установените проблеми в тези мисии: здравеопазване, промишленост, околна среда, общество, енергетика, селско стопанство и икономика. Проекти се изпълняват с финансиране на съвместни проекти на стойност около 10 EUR 000—000 15 000.
253	C16.R1	M	Приключване на проекти в областта на изкуствения интелект	Уведомление за приключване на инвестиционни проекти				T1 Г.	2026	Приключване на проекти за НИРД в областта на изкуствения интелект, Център за таланти в областта на ИИ в Испания, мултидисциплинарен институт за ИИ, мрежа за високи постижения в областта на ИИ, план за естествени езикови технологии, академични столове, обсерватории, надеждно сертифициране и печат на ИИ, план за защита на уязвимите групи в областта на ИИ, план за осведоменост и доверие в областта на ИИ, национална програма за квантови изчислителни технологии и зелени алгоритми съгласно критериите, определени в поканите за представяне на оферти (етап #251).
457	C16.R1	T	ЧИП PERTE. Укрепване на квантовата екосистема.		EUR (млн. евро)	0	36	T2 Г.	2026	Изплащане на най-малко 36 EUR 000 EUR за проекти за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) I в областта на квантовите технологии от ново поколение, включително подкрепа за разработването на квантов хардуер, софтуер и квантов мидълуер, разработване на алтернативни кубове и свързаните с тях необходими пилотни линии, квантови комуникации и криптография, квантови интернет технологии, метрология и квантово отчитане.

Р.КОМПОНЕНТ 17: НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ

В испанската стратегия за наука, технологии и иновации за периода 2021—2027 г. се предвижда значителен ръст на инвестициите в научноизследователска и развойна дейност и иновации („НИРД I“) в Испания, достигайки 2,12 % от БВП през 2027 г. В този контекст основната цел на този компонент на испанския план за възстановяване и устойчивост е да се подобри испанската система за наука, технологии и иновации чрез реформиране на нейното управление, подобряване на координацията между участниците, повишаване на нейната ефективност и ускоряване на инвестициите в научноизследователска и развойна дейност (НИРД) I чрез следните елементи:

- а) Разработване на ясна и предвидима регулаторна рамка, която подобрява управлението на сектора, повишава ефективността на публичните политики в областта на научноизследователската и развойната дейност (НИРД) I, подобрява трансфера на знания и насърчава инвестициите в научноизследователска и развойна дейност (НИРД) I;
- б) инвестициите в инфраструктура, оборудване и човешки капитал;
- в) инвестициите в трансфер на знания, регионални проекти за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) I, национални проекти за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) I и публично-частни партньорства; и че
- г) инвестициите в научноизследователска и развойна дейност (НИРД) I в стратегическите сектори на здравеопазването, околната среда, изменението на климата и енергетиката, микроелектрониката и полупроводниците, устойчивата автомобилна и авиокосмическа промишленост.

Този компонент е в отговор на специфичните за всяка държава препоръки относно насърчаването на инвестициите в иновации и енергийна ефективност и относно повишаването на ефективността на политиките в подкрепа на научните изследвания и иновациите (специфична за всяка държава препоръка 3 2019), насърчаването на публичните и частните инвестиции и научните изследвания и иновациите (специфична за всяка държава препоръка 3 2020), подобряването на координацията на всички равнища на управление (специфична за всяка държава препоръка 4 2020) и съсредоточаването на инвестициите в екологичния и цифровия преход, по-специално върху насърчаването на научните изследвания и иновациите (специфична за всяка държава препоръка 3 2021).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

Р.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C17.R1): Реформа на Закона за науката, технологиите и иновациите

Целта на тази мярка е да се укрепи регулаторната рамка за сектора на науката, технологиите и иновациите, за да се подобри управлението и координацията на сектора, да се създаде

привлекателна научна кариера и да се подобри трансферът на знания от научните изследвания към приложните продукти/услуги за обществото. По-специално Испания актуализира Закон 14/2011 за науката, технологиите и иновациите, като подобрява координацията на политиките в областта на науката, научните изследвания и иновациите, подобрява управлението и координацията на испанската система за научни технологии и иновации, въвежда нова научна кариера и подобрява трансфера на знания.

Тази мярка е свързана с инвестициите, включени в C17.I1, C17.I4 и C17.I5, описани по-долу.

Изпълнението на мярката приключва до 30 юни 2022 г.

Реформа 2 (C17.R2): Испанска стратегия за наука, технологии и иновации за периода 2021—2027 г. и напреднало развитие на информационната система в областта на науката, технологиите и иновациите

Мярката включва приемането от испанското правителство на испанската стратегия за наука, технологии и иновации за периода 2021—2027 г. В стратегията се определят общите цели за сектора за периода 2021—2027 г. С цел да се засили трансферът на знания, стратегията обединява преди това отделни стратегии в областта на науката и технологиите и стратегии за иновации. Стратегията предоставя обща рамка за насочване както на националните, така и на регионалните планове за научноизследователска и развойна дейност (НИРД). За тази цел Испания прие стратегия за „Стратегия за интелигентна специализация на Испания“ в рамките на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), която осигурява структурата за предстоящите регионални стратегии за интелигентна специализация.

Съветът по политика в областта на науката, технологиите и иновациите, председателстван от Министерството на науката и иновациите, с представители на ключови министерства и региони, разработи стратегията. Със стратегията бяха проведени консултации с основните заинтересовани страни, включително частния сектор, публичните научноизследователски организации и гражданското общество. За наблюдение и оценка на стратегията беше създаден комитет с представители на държавата, регионите, икономическите и социалните участници, научната и иновативната общност и гражданското общество.

Стратегията предвижда годишни мониторингови доклади, междинна оценка (до декември 2023 г.) и окончателна оценка на стратегията се оповестява публично. В оценките ще бъде разгледан и напредъкът към изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки, отправени към Испания в областта на научноизследователската и развойната дейност. Освен това тази мярка има за цел по-специално да подобри информационната система в областта на науката, технологиите и иновациите, да подобри събирането и анализа на данни за мониторинга на испанската стратегия за наука, технологии и иновации.

Изпълнението на мярката приключва до 30 юни 2023 г.

Реформа 3 (C17.R3): Реорганизация на публичните научноизследователски организации и рационализиране на тяхната структура и функциониране

Целта на тази мярка е да се повиши ефективността на публичните научноизследователски организации (PRO), след анализ на предизвикателствата, чрез реорганизация на организациите на производители, включително тяхната управленска структура. В началото на 2021 г. експертен комитет извърши анализ на организациите на производителите и стигна до

заклучението, че по-големите, независими и гъвкави научноизследователски агенции разполагат с по-добри структури, за да се конкурират.

След този анализ Испания включва в испанския Национален научноизследователски съвет (*Centro Superior de Investigaciones Científicas*, CSIC) три PROs: национален институт за изследване на селското стопанство и храните (*Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria*, INIA), Испански институт по океанография (*Instituto Español de Oceanografía*, IEO) и Институт по геология и минно дело на Испания (*Instituto Geológico Minero de España*, IGME). Тази реорганизация укрепва експертния капацитет на Испания в областта на политиката в областта на рибарството, хранително-вкусовата промишленост и екологичния преход. Трите ОП разполагат с правния режим на държавна агенция, който осигурява по-голяма гъвкавост и основана на резултатите рамка, установена в многогодишен договор за управление. Освен това Испания въвежда бюджетирание, основано на изпълнението. Реформата укрепва управлението, оценката на резултатите и контрола на получения в резултат на това субект.

Изпълнението на мярката приключва до 31 декември 2022 г.

Инвестиция 1 (C17.I1): Допълнителни планове за научноизследователска и развойна дейност с автономните области

Целта на тази мярка е да се насърчи координацията на държавно равнище с регионите в областта на научните изследвания и развойната дейност (НИРД) I чрез създаването на допълнителни планове за научни изследвания и технологично развитие (НИРД) I, които да бъдат съфинансирани от МВУ и регионите. Този нов инструмент ще продължи и сътрудничеството между регионите, тъй като те установяват общи приоритети в рамките на съответните им регионални стратегии за интелигентна специализация (RIS3).

В съответствие с испанската стратегия за наука, технологии и иновации за периода 2021—2027 г. допълнителните планове подобряват генерирането на знания и технологичните иновации, координацията на различните равнища на управление и стимулират териториалната икономическа трансформация в следните стратегически области: квантовата комуникация, енергетиката и зеления водород, хранително-вкусовата промишленост, биологичното разнообразие, астрофизиката и високоенергийната физика, морската наука, науката за материалите и биотехнологиите, прилагани в здравеопазването. За да се изградят териториални синергии, в допълнителните планове се предвижда участието на няколко региона в дадена програма с възможност за участие в няколко програми. По този начин е възможно в няколко плана да бъдат включени и мобилизирани специфични регионални капацитети. Плановите са с продължителност две или три години и изискват поемане на задължения за съфинансиране от регионите.

Действията по тази инвестиция включват подписването на осем финансови споразумения между Министерството на науката и иновациите и регионите.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция 2 (C17.I2): Укрепване на капацитета, инфраструктурата и оборудването на Държавната система за наука, технологии и иновации

Тези инвестиции се съсредоточават върху предоставянето, подобряването и актуализирането на техническото научно оборудване и инфраструктура на системата за научни изследвания,

развитие и иновации, за да се улеснят отличните научни изследвания и да се подобри конкурентоспособността на системата.

Тези инвестиции подкрепят инфраструктурата и оборудването на сектора на науката, технологиите и иновациите чрез покани за представяне на предложения. Инвестицията също така финансира възстановяването, актуализирането или новата стратегическа национална инфраструктура, като например: инфраструктура на съоръжение с ниво на биологична безопасност 3 за посрещане на новите предизвикателства, свързани с трансмисивните патогени, изграждането на ново фитогенетично растение, създаването на нов Център за авангардна оптика и модернизирането на инфраструктурата на *Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas* (CIEMAT) с необходимата инфраструктура за извършване на изследвания в областта на енергията от възобновяеми източници. Конкретните действия в рамките на тази инвестиция, които ще бъдат подкрепени, включват големи научни инфраструктури, установени в Испания, по-специално включените в „Карта на уникалните научно-технически инфраструктури“ (ICTS) (*Mapa de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares*). Освен това инвестицията подкрепя, наред с другото, европейски и международни инфраструктури като CERN и Deep Underground Neutrino Experiment.

Освен това инвестицията включва поредица от покани за отпускане на безвъзмездни средства за повишаване на капацитета за интернационализация на испанската система за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) I, включително: покана за представяне на предложения за европейско управление на проекти, покана за европейски научни изследвания за 2020 г., покана за представяне на предложения за високи постижения в Европа 2020, 2022 и 2023 г. Инвестицията предвижда също така цифровизация на управлението на НИРД.

Действията по тази инвестиция се извършват с покани за представяне на предложения и преки публични инвестиции.

Освен това в рамките на *стратегическия проект за чип за възстановяване и икономическа трансформация (PERTE Chip)* инвестициите подкрепят проекти за научноизследователска и развойна дейност и иновации във веригата за създаване на стойност в секторите на полупроводниците и микроелектрониката. По-специално се правят инвестиции в изграждането, увеличаването на площта, укрепването на съществуващата инфраструктура и оборудване в областта на чистите стаи (Национален център по микроелектроника на CSIC и в уникалната научна и техническа инфраструктура (ICTS), разпределена MICRONANOFABS), както и в действия за укрепване на капацитета в областта на полупроводниците, свързани със суперкомпютрите (Mare Nostrum 5, Испанската мрежа от суперкомпютри (RES) и Националната мрежа за комуникация за образование и научни изследвания (RedIRIS), както и вноската на Испания в Съвместното предприятие за рамковото споразумение за партньорство за разработване на широкомащабна европейска инициатива за високопроизводителни изчислителни технологии с екосистема, основана на RISC-V.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 август 2026 г.

Инвестиция 3 (C17.I3): Нови частни, интердисциплинарни, публични проекти за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) I, концептуални тестове и предоставяне на помощ в резултат на международни конкурентни покани за представяне на предложения. Авангардна научноизследователска и развойна дейност, насочена към обществените предизвикателства. Обществени поръчки за продукти в предпазарен стадий

Целта на действията по тази инвестиция е да се засили генерирането на знания, трансферът на знания и публично-частните партньорства в областта на НИРД I. Чрез действията по тази инвестиция научноизследователската и иновационната дейност в частния сектор се засилва, а сътрудничеството между публичните научноизследователски организации и частния сектор се засилва. Мярката има за цел също така да увеличи дейността в областта на научноизследователската и развойната дейност (НИРД) в стратегически области, като например екологичния и цифровия преход, както и да увеличи интернационализацията на испанските научноизследователски групи.

В рамките на тази инвестиция са предвидени девет покани за представяне на предложения: 1) чрез покана за представяне на предложения за *доказване на концепцията* се финансират проекти в ранните етапи на предконкурентното развитие с цел ускоряване на преобразуването на научните знания в продукти или услуги, 2) чрез покана за представяне на предложения за *интердисциплинарни проекти* се финансират проекти от публично-частни консорциуми, които повишават конкурентоспособността на испанската научноизследователска и развойна дейност (НИРД) I, 3) покана за представяне на предложения за *проекти в областта на научноизследователската и развойната дейност (НИРД) I*, свързани с екологичния и цифровия преход; 4) покана за представяне на предложения за проекти за *публично-частно сътрудничество за финансиране* на проекти с по-високо равнище на технологична готовност, насочени към постигане на близки до пазара резултати, 5) покана за представяне на предложения за проекти за *международно сътрудничество за финансиране* на проекти на испански публични изследователи, които са част от проекти, избрани за финансиране от партньорствата по „Хоризонт 2020 „и „Хоризонт Европа,,, 6) покана за представяне на предложения за научноизследователска и развойна дейност с цел справяне с обществени предизвикателства, включително например сигурна, ефективна и чиста енергия или киберсигурност, 7) покана за финансиране на обществени поръчки за продукти в предпазарен стадий, 8) покана за представяне на предложения за проекти в областта на научноизследователската и развойна дейност (НИРД I) в областта на полупроводниците („Мисии за наука и иновации, свързани с чипа PERTE“) и 9) покана за представяне на доказателства на концепции в областта на полупроводниците, свързани с чипа PERTE.

Инвестициите по тази мярка се осъществяват през периода 2020—2026 г., като поканите за представяне на предложения и обществените поръчки за продукти в предпазарен стадий ще бъдат концентрирани в периода 2020—2025 г., а изпълнението на някои от по-сложните инвестиции ще продължи до 2026 г.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в мандата за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следните дейности: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата¹⁶²; II) дейности в

¹⁶² С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на

рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели¹⁶³; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци¹⁶⁴ и инсталации за механично-биологично третиране¹⁶⁵; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Счита се, че следните действия в рамките на тази инвестиция са в съответствие с техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01): I) тези действия в областта на научните изследвания, развитието и иновациите в рамките на тази инвестиция, които водят до технологично неутрални резултати на равнището на тяхното прилагане; II) тези действия за научни изследвания, развитие и иновации в рамките на тази инвестиция в подкрепа на алтернативи със слабо въздействие върху околната среда, за които съществуват такива; или iii) тези действия в рамките на тази инвестиция, насочени главно към разработването на алтернативи с възможно най-ниско въздействие върху околната среда в сектора за онези дейности, за които не съществува технологично и икономически осъществима алтернатива със слабо въздействие.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2023 г.

Инвестиция 4 (C17.I4): Нова научна кариера

Целта на тази инвестиция е да се насърчи стабилна научна кариера. Тя е свързана с C17.R1. Актуализираният Закон за науката включва нова научна кариера в Испания, която осигурява рамка за целия изследователски персонал, включително университетския персонал. Системата осигурява прозрачност при назначаването на персонала, гъвкавост, мобилност и стабилност в научноизследователската кариера.

Подпомагането е под формата на безвъзмездни средства, които се отпускат чрез състезателни покани за представяне на предложения по следните програми: 1) стипендия *Doctores Industriales*, четиригодишна програма за студенти с докторска степен в предприятието (56 места), 2) безвъзмездни средства за *Torres Quevedo*, тригодишна програма за докторанти в

условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

¹⁶³ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

¹⁶⁴ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

¹⁶⁵ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

предприятието (най-малко 148 места), 3) безвъзмездни средства за *обучение на Juan de la Cierva*, двугодишна програма за докторанти в академични институции, включва безвъзмездни средства за мобилност (973 места) и 4) безвъзмездни средства за *Juan de la Cierva Incorporation*, тригодишна програма за докторска степен в академични институции, включва безвъзмездни средства за научни изследвания (843 места). Тази мярка включва също пакет за стартиращи научни изследвания за 790 изследователи със стабилни договори в академични институции или публични научноизследователски организации, както и специален пакет за стартиращи научни изследвания за 26 изследователи в областта на микроелектрониката и полупроводниците. Действията по тази инвестиция се извършват с конкурентни покани за представяне на предложения за отпускане на безвъзмездни средства.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 август 2026 г.

Инвестиция 5 (C17.I5): Трансферът на знания

Целта на тази инвестиция е да се насърчи трансферът на технологии и да се подкрепи трансферът на резултатите от научните изследвания в областта на иновативните технологии. Тази инвестиция е свързана с реформа C17.R1; актуализираният закон за науката подкрепя трансфера на знания чрез насърчаване на мобилността на изследователите, създаване на гъвкаво юридическо средство за съвместни инвестиции в технологични стартиращи предприятия и реструктуриране на структурата от стимули, така че трансферът на знания да бъде надлежно признат във възнаграждението на изследователя, заедно с традиционната научноизследователска дейност.

Тези мерки включват шест конкретни действия за подобряване на трансфера на знания: 1) покана за представяне на предложения „Иновационни екосистеми, основани на мрежите за високи постижения на *Cervera*“, 2) подобряване на капацитета и ориентацията на службите за трансфер на резултати от научните изследвания, 3) призив за отпускане на безвъзмездни средства на *Cervera* за технологични центрове, научноизследователски центрове и МСП и дружества със средна пазарна капитализация за осъществяване на НИРД в приоритетни технологии, 4) призив за подкрепа на испанските МСП с европейски печат за високи постижения, 5) подкрепа за рисковия капитал за съвместно инвестиране и инвестиране в дружества със стратегически технологии чрез фонд за трансфер на технологии и 6) подкрепа за NEOTEC — текуща рамкова програма за НИРД в подкрепа на създаването и консолидирането на технологични дружества.

Действията по тази инвестиция се извършват главно с покани за представяне на предложения.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в мандата за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следните дейности: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата¹⁶⁶; II) дейности в

¹⁶⁶ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели¹⁶⁷; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци¹⁶⁸ и инсталации за механично-биологично третиране¹⁶⁹; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Счита се, че следните действия в рамките на тази инвестиция са в съответствие с техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01): I) тези действия в областта на научните изследвания, развитието и иновациите в рамките на тази инвестиция, които водят до технологично неутрални резултати на равнището на тяхното прилагане; II) тези действия за научни изследвания, развитие и иновации в рамките на тази инвестиция в подкрепа на алтернативи със слабо въздействие върху околната среда, за които съществуват такива; или iii) тези действия в рамките на тази инвестиция, насочени главно към разработването на алтернативи с възможно най-ниско въздействие върху околната среда в сектора за онези дейности, за които не съществува технологично и икономически осъществима алтернатива със слабо въздействие.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 6 (C17.I6): Здравеопазване

Целта на тази инвестиция е да се насърчат научноизследователската и развойната дейност и иновациите в сектора на здравеопазването. Мярката включва следните насоки на действие:

- 1) инвестиции в областта на модерните терапии, нововъзникващите лекарства и персонализираната медицина,
- 2) мерки за укрепване на стратегическия капацитет и интернационализацията на националната здравна система,
- 3) действия в подкрепа на капацитета за борба с инфекциозните болести и глобалните заплахи от страна на *Instituto de Salud Carlos III*, по-специално Националният център по

¹⁶⁷ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

¹⁶⁸ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

¹⁶⁹ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

микробиология, Националният център по епидемиология и Националното училище по трудова медицина и Националното училище по здравеопазване,

4) участие в многонационалния проект „Геном на Европа „в рамките на инициативата „1 милиона генома“,

5) мерки за изграждане на капацитет, свързани с научни изследвания в областта на инфекциозните заболявания, други глобални заплахи за здравето и застаряването на населението,

6) действия в рамките на PERTE Vanguard Health за: i) укрепване и интернационализиране на промишления капацитет в сектора на здравеопазването чрез подкрепа за участието на Испания в многонационални проекти за научноизследователска и развойна дейност, свързана с диагностиката на редки заболявания, ii) подкрепа за НИРД в областта на персонализираната прецизна медицина, iv) разработване на платформа за протеомика и метаболомика към Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), v) актуализиране, разширяване и подобряване на инфраструктурата за човешки биомониторинг на ISCIII и vi) разработване и модернизиране на звената за клинични изследвания, ориентирани към пациентите, и

7) невъзстановимата част от заемите за сектора на здравеопазването като допълнение към инвестиция C17.I10 (заеми за здравеопазването и авиокосмическата промишленост).

Действията по тази инвестиция се осъществяват с покани за представяне на предложения, рисков капитал — публични и частни инвестиции и преки публични инвестиции.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 август 2026 г.

Инвестиция 7 (C17.I7): Околна среда, изменение на климата и енергетика

Целта на тази мярка е да се насърчат научноизследователската и развойната дейност и иновациите в областта на околната среда, изменението на климата и енергетиката. Мярката подпомага: 1) проекти за НИРД I, свързани с устойчивата пластмаса в кръговата икономика, производството на алтернативни пластмаси и устойчивото управление на пластмасовите отпадъци, 2) проект относно изменението на климата и въздействието върху водните запаси, 3) проект за високотехнологични компоненти в енергийния преход, по-специално по отношение на съхранението на енергия и разработването на прототипи за улавяне на CO₂ от емисиите от промишлени процеси в енергоемките отрасли от *Consejo Superior de Investigaciones Científicas* (CSIC). Когато участват инсталации в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), те постигат прогнозните емисии на парникови газове, които са поне по-ниски от съответните референтни показатели¹⁷⁰, и се изключват дейности, свързани с

¹⁷⁰ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Целеви показатели, определени за безплатно предоставяне на квоти за дейности и инсталации, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

изкопаеми горива¹⁷¹, включително използване надолу по веригата, 4) научноизследователски проект за стратегически метали за енергийния преход и 5) създаване на научноизследователски център за съхранение на енергия в Естремадура с цел стимулиране на технологичния и научния отговор на управлението на производството на зелена енергия, по-специално по отношение на промишлените приложения за водород, както и производството, съхранението и транспортирането на зелен водород. Мярката също така подпомага изграждането на капацитет, който трябва да бъде осигурен в центъра за обучение на учени и изследователи в секторите на енергетиката и акумулирането на енергия.

Действията по тази инвестиция се извършват под формата на покани за участие в търгове.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в мандата за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следните дейности: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата¹⁷²; II) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели¹⁷³; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци¹⁷⁴ и инсталации за механично-биологично третиране¹⁷⁵; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Счита се, че следните действия в рамките на тази инвестиция са в съответствие с техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01): I) тези действия в областта на научните изследвания, развитието и иновациите в рамките на тази инвестиция, които водят до технологично неутрални резултати на равнището на тяхното прилагане; II) тези действия за

¹⁷¹ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

¹⁷² С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

¹⁷³ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

¹⁷⁴ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

¹⁷⁵ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

научни изследвания, развитие и иновации в рамките на тази инвестиция в подкрепа на алтернативи със слабо въздействие върху околната среда, за които съществуват такива; или iii) тези действия в рамките на тази инвестиция, насочени главно към разработването на алтернативи с възможно най-ниско въздействие върху околната среда в сектора за онези дейности, за които не съществува технологично и икономически осъществима алтернатива със слабо въздействие.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 8 (C17.I8): Устойчиво развита автомобилна промишленост (R)

Целта на тази мярка е да се насърчат научноизследователската и развойната дейност и иновациите в устойчивия автомобилен сектор. По-специално мярката има за цел: 1) подкрепа за разработването на компоненти и платформи изключително за електрически превозни средства, хибридни превозни средства с възможност за включване към електрическата мрежа и водородни превозни средства, 2) насърчаване на научноизследователската и развойната дейност в областта на автономното шофиране и свързаната мобилност чрез разработване на нова хардуерна и софтуерна архитектура на превозните средства и 3) адаптиране на производствените области на компоненти и системи изключително за електрически превозни средства, хибридни превозни средства с възможност за включване към електрическата мрежа и водородни превозни средства. Проектите се изпълняват от бизнес консорциуми от три до осем предприятия (поне едно трябва да бъде МСП) с максимална продължителност три години.

Действията по тази инвестиция се извършват с покани за представяне на предложения.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в мандата за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следните дейности: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата¹⁷⁶; II) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели¹⁷⁷; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци¹⁷⁸ и инсталации

¹⁷⁶ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01)

¹⁷⁷ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

¹⁷⁸ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

за механично-биологично третиране¹⁷⁹; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Счита се, че следните действия в рамките на тази инвестиция са в съответствие с техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01): I) тези действия в областта на научните изследвания, развитието и иновациите в рамките на тази инвестиция, които водят до технологично неутрални резултати на равнището на тяхното прилагане; II) тези действия за научни изследвания, развитие и иновации в рамките на тази инвестиция в подкрепа на алтернативи със слабо въздействие върху околната среда, за които съществуват такива; или iii) тези действия в рамките на тази инвестиция, насочени главно към разработването на алтернативи с възможно най-ниско въздействие върху околната среда в сектора за онези дейности, за които не съществува технологично и икономически осъществима алтернатива със слабо въздействие.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2024 г.

Инвестиция 9 (C17.I9): Авиокосмически сектор

Целта на тази мярка е да се насърчат научноизследователската и развойната дейност и иновациите в авиокосмическия сектор, с основен акцент върху действията в рамките на тази инвестиция, свързани с космически технологии и аеронавтика с ниски или нулеви въглеродни емисии. Мярката има за цел да подобри промишления капацитет, свързан с бъдещите въздухоплавателни средства с ниски и нулеви емисии, критичните технологични разработки, свързани с БЛА, качените на борда системи, многофункционалните въздухоплавателни средства и усъвършенстваните производствени системи, които включват създаването на цифрови близнаци, насърчаване на ефективността и по-ниско потребление на ресурси или по-слабо въздействие върху околната среда. В рамките на националната космическа технологична програма мярката също така подкрепя авиокосмическата промишленост чрез финансиране на научноизследователска и развойна дейност (НИРД) I, актуализиране на производствения капацитет, цифровизация и технологии, както и разработването и прилагането на екологосъобразни технологии, които допринасят за устойчивостта на сектора. Областите, представляващи интерес, включват достъп до космическото пространство, наблюдение на Земята, оптични и сигурни комуникационни системи и спътникови мрежи. Действията по тази инвестиция се извършват с покани за представяне на предложения и обществени поръчки.

Освен това в допълнение към инвестиция C17.I10 (заеми за здравеопазването и авиокосмическата промишленост) невъзстановимата част от заемите за авиокосмическата промишленост се включва в тази инвестиция.

¹⁷⁹ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в техническото задание за предстоящи покани за представяне на проекти или обществени поръчки, изключват следния списък от дейности: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата¹⁸⁰; II) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели¹⁸¹; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци¹⁸² и инсталации за механично-биологично третиране¹⁸³; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Счита се, че следните действия в рамките на тази инвестиция са в съответствие с техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01): I) тези действия в областта на научните изследвания, развитието и иновациите в рамките на тази инвестиция, които водят до технологично неутрални резултати на равнището на тяхното прилагане; II) тези действия за научни изследвания, развитие и иновации в рамките на тази инвестиция в подкрепа на алтернативи със слабо въздействие върху околната среда, за които съществуват такива; или iii) тези действия в рамките на тази инвестиция, насочени главно към разработването на алтернативи с възможно най-ниско въздействие върху околната среда в сектора за онези дейности, за които не съществува технологично и икономически осъществима алтернатива със слабо въздействие.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 август 2026 г.

Р.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

¹⁸⁰ С изключение на а) проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

¹⁸¹ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

¹⁸² Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

¹⁸³ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на дейности по рециклиране на разделени отпадъци за компостиране на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

Вж. таблицата по-долу. Началната дата за всички показатели е 1 февруари 2020 г., освен ако в описанието на действието не е посочено друго. Сумите в таблицата не включват ДДС.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделен	Базова	Цел	Q	Годи	
254	C17.R1	М	Влизане в сила на изменението на Закон 14/2011 от 1 юни за науката, технологиите и иновациите.	Разпоредба на закона относно влизането в сила				T2 Г.	2022	Влизане в сила на изменението на Закона за науката, технологиите и иновациите, подобряване на координацията между различните равнища на управление на политиките в областта на науката, научните изследвания и иновациите, подобряване на управлението и координацията на испанската система за научни технологии и иновации, въвеждане на нова научна кариера и подобряване на трансфера на знания.
255	C17.R2	М	Публикуване на испанската стратегия за наука, технологии и иновации за периода 2021—2027 г.	Публикуване на испанската стратегия за наука, технологии и иновации за периода 2021—2027 г.				T4 Г.	2020	Испанската стратегия за наука, технологии и иновации (ЕЕСТІ) определя цялостната стратегия, която трябва да бъде следвана в областта на научноизследователската и развойната дейност и иновациите от всички публични администрации, включително на регионално и местно равнище. Стратегията е стратегията за интелигентна специализация за Испания. Създава се мониторингов комитет за стратегията, включващ представители на държавата, регионите, икономическите и социалните заинтересовани страни и научната общност. Стратегията се основава на принципа на координация на различните равнища на администрацията и е изградена, за да се гарантира перспективата за равенство между половете в научните изследвания I. Целта ѝ е да се засили публично-частното сътрудничество, да се насърчи трансферът на знания, да се задържат научните таланти и да се развие научна кариера, да се осигурят подходящи данъчни стимули в подкрепа на научноизследователската и развойната дейност (НИРД) I в частния сектор и да се включи перспективата за равенство между половете.
256	C17.R2	М	Междинната оценка на испанската стратегия за наука, технологии и иновации за периода 2021—2027 г.	Споразумение в Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación и публикуване на				T2 Г.	2023	Междинната оценка, извършена от Комитета за мониторинг на испанската стратегия за наука, технологии и иновации за периода 2021—2027 г., се публикува на 2023 декември. Показателите, които трябва да се използват при оценката, са договорени в <i>Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación</i> (в който са представени 17-те автономни области), примерен списък на тези показатели и търсене на данни са установени в испанската стратегия за наука, технологии и иновации за периода 2021—2027 г. Системата за наука, технологии и иновации се използва за събиране на данни за напредъка, постигнат при изпълнението на стратегията.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
				оценката на уебсайта на Министерството на науката и иновациите.						
257	C17.R3	M	Влизане в сила на Кралския указ относно реорганизацията на публичните научноизследователски организации.	Разпоредба от Кралския указ относно влизането в сила				T1 Г.	2021	Влизане в сила на Кралския указ относно реорганизацията на публичните научноизследователски организации (ОП). Това има за цел да подобри управленския и научния консултативен капацитет на трите ОП с намалена критична маса чрез интегриране в по-голяма PRO чрез: i) подобряване на конкурентната позиция на получената PRO, ii) повишаване на тяхната ефективност и iii) осигуряване на административна гъвкавост.
258	C17.I1	T	Споразумения, подписани от Министерството на науката и иновациите с автономните области за изпълнение на „Допълнителни планове за НИРД“.	—	Номер		4	T4 Г.	2021	Четири споразумения, подписани от Министерството на науката и иновациите с автономните области за изпълнение на „Допълнителни планове за НИРД“ на стойност най-малко 140 000 EUR. Споразуменията дават възможност за стратегическа координация и полезни взаимодействия между регионалните и националните стратегии за интелигентна специализация.
259	C17.I2	T	Награди за проекти за укрепване на националната научна инфраструктура и капацитета на испанската система за научни технологии и иновации, както и двустранни споразумения, подписани с международни субекти,	—	EUR (млн. евро)		300,2	T4 Г.	2022	Публикуване в националната база данни за субсидиите на стойност най-малко 255 155 EUR, отпуснати за проекти за укрепване на националните научни инфраструктури, капацитета на испанската система за научни технологии и иновации и споразумения, подписани с международни субекти и други инструменти за финансиране на проекти на стойност най-малко 000 45 EUR в европейски и международни инфраструктури (CERN, DUNE, HKK, ESS-lund, Harmony и SKA).

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделен	Базова	Цел	Q	Годи	
					не	линия			на	
			и други инструменти за финансиране на проекти за европейска и международна инфраструктура.							
260	C17.I2	T	Приключване на всички проекти за укрепване на научната инфраструктура и капацитета на испанската система за научни технологии и иновации, включително проекти за европейска и международна инфраструктура.	—	%		100	T3 Г.	2026	100 % от приключените проекти в областта на научните изследвания и иновациите (най-малко 676 EUR 000) в съответствие с целта за укрепване на научната инфраструктура и капацитета на испанската система за научни технологии и иновации чрез обновяване на научното оборудване, модернизиране на инсталацията BSL000, създаване на нова фитогенна инфраструктура, оборудване на CIEMAT (<i>Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas</i>) с необходимата инфраструктура за извършване на научни изследвания в областта на енергията от възобновяеми източници (включително водород и съхранение), създаване на Център за авангардна оптична и научноизследователска инфраструктура след „ <i>Planes Estratégicos de Infraestructuras científicas y Técnicas Singulares</i> “, проекти за подкрепа на европейската и международната инфраструктура (CERN, DUNE, HKK, ESS-lund, Harmony и SKA) и чрез инвестиции като придобиването и обновяването на научно оборудване, изграждането на чисти стаи в областта на полупроводниците и технологиите за микронано и укрепването на капацитета в областта на високопроизводителните изчислителни технологии и комуникациите.
261	C17.I3	T	Възлагане на нови частни, интердисциплинарни, публични проекти за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) I, концептуални тестове, международни конкурси и авангардни НИРД, насочени към социалните предизвикателства		EUR (млн. евро)		897	T4 Г.	2022	Публикуване в ОВ на отпускането на най-малко 897 EUR 000 EUR в рамките на следните покани за представяне на предложения: покана за представяне на предложения за проекти за доказване на концепцията (80 EUR 000 000), покана за интердисциплинарни проекти по стратегически бюджетни редове (73 000 EUR 000), покана за представяне на предложения за научноизследователски и развойни проекти, свързани с екологичния и цифровия преход (296 EUR 000 000), покана за представяне на предложения за проекти за публично-частно сътрудничество (140 EUR 000 000), покана за представяне на предложения за НИРД за справяне с обществените предизвикателства (230 EUR 000 000) и покана за представяне на предложения за проекти за международно сътрудничество (78 EUR 000 000). Оценката на

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделене	Базова линия	Цел	Q	Година	
										проектите по тази инвестиция гарантира съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), както е посочено в описанието на мярката.
262	C17.I3	T	Възлагане на проекти за научни изследвания и иновации, свързани с полупроводници, чип PERTE, публично-частно сътрудничество и публикуване на търгове за финансиране на обществени поръчки преди пускането на пазара	Възлагане на проекти и публикуване на оферти				T2 Г.	2023	Бяха възложени най-малко 377 проекта в областта на научните изследвания и иновациите, включително 259 проекта в рамките на публично-частно сътрудничество и 118 проекта в областта на полупроводниците, свързани с чипа PERTE. Освен това в испанската платформа за официални поръчки са публикувани осем тръжни процедури за финансиране на обществени поръчки в предпазарен стадий. Оценката на проектите и офертите в рамките на тази инвестиция гарантира спазването на Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), както е посочено в описанието на мярката.
263	C17.I4	T	Подкрепа за научноизследователска кариера чрез стипендии и безвъзмездни средства	—	Номер	0	2 836	T2 Г.	2023	Испанската научноизследователска кариера се засилва чрез подкрепата на най-малко 2 020 изследователи чрез програмата Juan de la Cierva Incorporate, програмата за обучение Juan de la Cierva, програмата за докторска степен по промишленост и програмата Torres Quevedo. Освен това най-малко 816 изследователи са получили „пакет за стартиращи научни изследвания“ в рамките на стабилен договор, подобен на Tenure Track, от които 26 изследователи са получили пакет за стартиращи научни изследвания в рамките на CHIP.
264	C17.I4	T	Приключване на стипендии и безвъзмездни средства в подкрепа на кариерата в областта на научните изследвания в Испания	—	Номер		2 070	T2 Г.	2026	Испанската научноизследователска кариера се подобрява от най-малко 2 070 изследователи, завършили програмата Juan de la Cierva Incorporation, Juan de la Cierva Training Programme, Industrial PhD Programme и Torres Quevedo.
265	C17.I5	T	Иновативни и основани на технологии дружества са получили капитал по програмата INNVIERTE за укрепване на техните научноизследователски дейности на ранен етап	—	Номер		45	T2 Г.	2023	За да се насърчи трансферът на технологии и да се подпомогне създаването на иновативна бизнес структура, основана на иновативни технологии, най-малко 45 иновативни и основани на технологии дружества са получили капитал по програмата INNVIERTE, за да засилят научноизследователските си дейности на ранен етап. Всички тези дружества също са получили инвестиции от частния сектор. Оценката на проектите по тази инвестиция гарантира съответствие с

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделене	Базова линия	Цел	Q	Година	
										Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), както е посочено в описанието на мярката.
266	C17.I5	T	Подкрепа за млади технологични предприятия за изпълнение на техния бизнес план.	—	Номер		348	T2 Г.	2023	Чрез призивите за безвъзмездни средства от NEOTEC да се насърчи трансферът на технологии и да се подпомогне създаването на нови дружества, основани на иновативни технологии: Най-малко 348 основани на нови технологии дружества, на които е предоставено разрешение да изпълняват своя бизнес план. Тези дружества следва да са на възраст три или по-малко години и да са иновативни предприятия съгласно определението в ОРГО. Оценката на проектите по тази инвестиция гарантира съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), както е посочено в описанието на мярката.
459	C17.I5	T	Приключване на проекти за насърчаване на трансфера на технологии и подпомагане на трансфера на резултатите от научните изследвания в областта на иновативните технологии	—	EUR (млн. евро)		118.8	T3 Г.	2026	Приключване на следните проекти на обща стойност 118 EUR 800. Възложените проекти включват следното: Покана за създаване на иновационни екосистеми въз основа на мрежите за високи постижения Cervera — Подобряване на капацитета и ориентацията на услугите за трансфер на резултати от научни изследвания Призив за отпускане на безвъзмездни средства на Cervera за технологични центрове, изследователски центрове, МСП и дружества със средна пазарна капитализация за осъществяване на НИРД в приоритетни технологии Призив за подкрепа на испанските МСП с европейския печат за високи постижения
267	C17.I6	T	Подкрепа за проекти за укрепване на стратегическия капацитет и интернационализация на националната здравна система, проекти, свързани със стратегията за прецизна персонализирана медицина и принос към публично и частно	—	EUR (млн. евро)		436.2	T1 Г.	2024	Публикуване в ОВ на най-малко 436EUR 185EUR, присъдени: * 174EUR 000 за проекти за укрепване на стратегическия капацитет и интернационализация на националната здравна система, включително: — 80EUR 000 000 за отпускане на средства за стратегическо действие в областта на здравеопазването — 75EUR 000 безвъзмездни средства за увеличаване на научния капацитет на научноизследователските центрове, свързани с националната здравна система, и безвъзмездни средства за предложения, свързани с финансирането на научно и техническо оборудване, включително обновяване на научно-техническото оборудване в процес на остаряване,

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделене	Базова линия	Цел	Q	Година	
			инвестиционно средство за модерни терапии.							— 6EUR 000 000 за безвъзмездни средства за „Печат за високи постижения“ — Instituto de Salud Carlos III; — 13EUR 000 безвъзмездни средства за публично-частни партньорства за включване на GMP/LPG среда в изследователските групи на SNS, т.е. безвъзмездни средства за интернационализацията на националната здравна система * 140EUR 500 за проекти, свързани със стратегията за персонализирана медицина, включително: — 29EUR 500обща покана за представяне на предложения за персонализирана медицина 91EUR 500покана за представяне на предложения за специфични програми за персонализирана медицина 15EUR 000 покана за представяне на предложения за плана за персонализирани и модерни терапии — 4EUR 500 000 покана за представяне на предложения за интернационализация на персонализираната медицина в Испания Мерките за интернационализация на здравната система подкрепят позицията на Испания в европейския здравен сектор чрез насърчаване на участието на Испания в програмата на ЕС „HEALTH „и в „Хоризонт Европа“. Тя дава възможност за финансиране на научноизследователски и иновационни клъстери, които са част от проекти за съвместно трансгранично програмиране, избрани за финансиране от партньорства по „Хоризонт Европа „и „Хоризонт 2020,, като например съфонд ERA-Net, европейски инициативи за съвместно планиране (EJP) или международни инициативи за съвместно планиране (ИСП), инициативи, създадени съгласно член 187 и 185 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и партньорства, установени в рамковата програма „Хоризонт Европа“. * И най-малко 1 принос в размер на 36 EUR 685за публично-частно инвестиционно средство в модерни терапии. * 85 EUR 000 000 под формата на действия по PERTE за висококачествено здравеопазване: покана за съвместни мисии на Министерството на здравеопазването и Министерството на науката и иновациите в областта на редките заболявания; ii) покана за съвместни

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделене	Базова линия	Цел	Q	Година	
										мисии на Министерството на здравеопазването и Министерството на науката и иновациите за прилагане на прецизна медицина; iii) поканата за инвестиции в обучение, подобрена инфраструктура, проектиране и оборудване за научноизследователски капацитет на звената за клинични изследвания, ориентирани към пациентите.
268	C17.I6	T	Приключване на всички проекти за укрепване на научноизследователската и развойната дейност и иновациите в сектора на здравеопазването.		%		100	T2 Г.	2026	Приключване на всички проекти на обща стойност 527EUR 126. Възложени проекти, включващи следните покани за представяне на предложения: * По отношение на укрепването на стратегическия капацитет и интернационализацията на националната здравна система: — проекти за увеличаване на научния капацитет на научноизследователските центрове, свързани с националната здравна система, — предложения, свързани с финансирането на научно-техническо оборудване, включително обновяване на научно-техническото оборудване в процес на остаряване, — проекти за „Печат за високи постижения“ — Instituto de Salud Carlos III; и че — публично-частни партньорства за включване на GMP/LPG среда в изследователските групи на SNS. * По отношение на стратегията за персонализирана медицина: проекти по общата поканата за представяне на предложения за персонализирана медицина — проекти по поканата за представяне на предложения за план за персонализирани и модерни терапии проекти по поканата за представяне на предложения за интернационализация на персонализираната медицина в Испания * Най-малко 2 увеличение на капитала за провеждане на клинични изпитвания (фаза II и III) в лекарства за модерни терапии
460	C17.I6	T	Изплащане на средства за проекти за научноизследователска и развойна дейност в	—	EUR (млн. евро)		243	T3 Г.	2026	В рамките на PERTE Health са изплатени 243 EUR 000 EUR за следните проекти за научноизследователска и развойна дейност: — проекти за укрепване и интернационализация на промишления капацитет на сектора на здравеопазването,

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделене	Базова линия	Цел	Q	Година	
			рамките на PERTE Health							— проекти за съвместна мисия за редки заболявания, включително АЛС и невромускулни заболявания, — проекти за съвместна мисия в областта на прецизната медицина, — създаване на платформа за протеомика и метаболомика към Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), — проекти за актуализиране на инфраструктурата на ISCIII за биомониторинг; и че — проекти за модернизиране на звената за клинични изследвания, ориентирани към пациенти, с цел модернизиране на тяхната инфраструктура, проектиране или оборудване за техния научноизследователски капацитет, обучение в областта на клиничните изследвания или разработени бюра за контрол на клиничните изследвания.
269	C17.17	M	Център за акумулиране на енергия R — D	Изграден и оборудван център				T2 Г.	2026	В Естремадура е изграден и оборудван център за съхранение на енергия за НИРД с цел стимулиране на технологичния и научния отговор на управлението на производството на зелена енергия, по-специално по отношение на промишлените приложения за водород, както и производството, съхранението и транспортирането на зелен водород. Центърът включва експериментални демонстрационни съоръжения за изпитване и валидиране на решения за акумулиране на енергия. Тя е оборудвана с необходимото научно и техническо оборудване. Consejo Superior de Investigaciones Científicas трябва да е завършило следните инвестиции: Проекти за научноизследователска и развойна дейност I, свързани с устойчивата пластмаса в кръговата икономика, производството алтернативни пластмаси и устойчиво управление на пластмасовите отпадъци — проект относно изменението на климата и въздействието върху водните запаси — проект за високотехнологични компоненти в енергийния преход, по-специално по отношение на акумулирането на енергия и разработването на прототипи на инсталации за улавяне на CO₂ от емисиите от промишлени процеси в енергоемките отрасли от CSIC;

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделене	Базова линия	Цел	Q	Година	
										научноизследователски проект за стратегически метали за енергийния преход Оценката на проектите по тази инвестиция гарантира съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), както е посочено в описанието на мярката.
270	C17.I8	T	Подкрепа за проекти в областта на научноизследователската и развойната дейност (НИРД) I в областта на устойчивата автомобилна промишленост	—	Номер		35	T2 Г.	2022	Най-малко 35 дружества получиха проекти в областта на научноизследователската и развойна дейност (НИРД) I в областта на устойчивата автомобилна промишленост за увеличаване на технологичния капацитет на дружествата в областите, свързани с разработването на системи за съхранение на енергия с много ниски емисии и висока рециклируемост, високоефективни системи за мобилност с водород, автономно шофиране и свързана мобилност или адаптиране на производствената среда с безопасни и стабилни системи за взаимодействие човек-машина в интелигентната производствена среда. Проектите гарантират съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), неподбрани и нефинансирани дейности и съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. Проектите се отнасят до: разработване на компоненти и платформи за електрически превозни средства, хибридни превозни средства с възможност за включване към електрическата мрежа и задвижвани с водород превозни средства автономно шофиране и свързана мобилност, разработване на нова хардуерна и софтуерна архитектура на превозните средства — адаптиране на производствените зони за компоненти и системи за електрически превозни средства, хибридни превозни средства с възможност за включване към електрическата мрежа и водородни превозни средства. Проектите се изпълняват от бизнес консорциуми от три до осем предприятия (поне едно трябва да бъде МСП), с максимална продължителност три години и минимален бюджет от 5EUR 000.
461	C17.I9	M	Публикуване на наградите за покани за представяне на предложения за	Публикуване в ОВ				T4 Г.	2024	Публикуване в ОВ на отпускането на 70 000 EUR 000 по покани за представяне на предложения за проекти за научноизследователска и развойна дейност в областта на авиокосмическата промишленост в рамките на Плана за космически технологии. Оценката на проектите

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделене	Базова линия	Цел	Q	Година	
			научноизследователска и развойна дейност (НИРД) в космическия сектор.							по тази инвестиция гарантира съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), както е посочено в описанието на мярката.
271	C17.I9	T	Подкрепа за научноизследователски и развойни иновационни проекти в областта на авиокосмическата област, с акцент върху ниските и нулевите емисии	—	Номер		65	T2 Г.	2023	Най-малко 65 дружества са получили подкрепа от плана <i>Aeronáutica</i> за проекти за научноизследователска и развойна дейност в космическата област с акцент върху ниските и нулевите емисии, включително инвестиции, свързани с авиокосмическите технологии и аеронавтиката. Проектите се изпълняват от бизнес консорциуми от 3 до 6 предприятия (поне едно от които трябва да бъде МСП), с максимална продължителност от 3 години. Оценката на проектите по тази инвестиция гарантира съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), както е посочено в описанието на мярката.
272	C17.I9	T	Приключване на проектите за научни изследвания, развитие и иновации в авиокосмическата област с акцент върху ниските и нулевите емисии	—	Номер		81	T3 Г.	2026	Най-малко 81 дружества са завършили своите проекти в областта на научноизследователската и развойната дейност (НИРД) в космическата област, с акцент върху ниските и нулевите емисии, включително инвестиции, свързани с авиокосмическите технологии и аеронавтиката, с подкрепата на плана <i>Aeronáutica</i> , и да провеждат обществени поръчки в предпазарен стадий за разработване на технологии и иновации в областта на спътниковото наблюдение на Земята. Оценката на проектите по тази инвестиция гарантира съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), както е посочено в описанието на мярката.
462	C17.I9	T	Изплащане на средства за проекти по PERTE Aerospace.	—	EUR (млн. евро)		90	T3 Г.	2026	В рамките на PERTE Aersopace — изплащане на най-малко 90 000 EUR под формата на безвъзмездни средства и невъзстановими заеми за проекти за иновации в областта на НИРД. Оценката на проектите по тази инвестиция гарантира съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), както е посочено в описанието на мярката.

Р 3 Описание на инвестициите за подкрепа под формата на заем

Инвестиция 10 (C17.I10) — Подкрепа за заеми по линия на PERTE Health и PERTE Aerospace

Инвестицията се отнася до използването на подкрепа под формата на заеми по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост за насърчаване на частните инвестиции в сектора на здравеопазването и авиокосмическия сектор, държани в рамките на PERTE Health и PERTE Aerospace.

В рамките на програмата PERTE за здравеопазване целта на мярката е да се укрепи научният, технологичният и иновационният капацитет в сектора на здравеопазването. По-специално мярката подпомага инвестиции чрез: 1) заеми за дружества в сектора на здравеопазването в подкрепа на дейности като НИРД I, промишленото разрастване, модернизирането и актуализирането на производствените процеси и разработването и прилагането на устойчиви процеси; 2) инвестиции от INNVIERTE в технологични и иновативни испански дружества в сектора на здравеопазването; и 3) заеми за изследователски центрове на националната здравна система с цел разширяване на техния капацитет за научни изследвания и технологично развитие.

В рамките на PERTE Aerospace целта на мярката е да се укрепи научният, технологичният и иновационният капацитет в авиокосмическия сектор. С мярката се подпомагат инвестициите чрез заеми за дружества в авиокосмическия сектор в дейности като НИРД — I, промишленото разрастване, модернизацията и актуализирането на производствените процеси, цифровизацията и технологичното модернизиране, разработването и прилагането на устойчиви процеси.

Всички обратни потоци, свързани с финансовите операции, се използват за обслужване на погасяването на заеми по заема по Механизма за възстановяване и устойчивост.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с принципа за ненанасяне на значителни вреди съгласно Механизма за възстановяване и устойчивост, както е посочено в Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), правното (ите) споразумение (я) между изпълняващия и предоставения субект и последващата инвестиционна политика на финансовия инструмент:

- В случай на заеми и гаранции: ще изключи от допустимостта следния списък с дейности и активи: I) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата¹⁸⁴; II) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели¹⁸⁵; III) дейности и активи,

¹⁸⁴ С изключение на а) проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

¹⁸⁵ Когато с подпомаганата дейност се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е

свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци¹⁸⁶ и инсталации за механично-биологично третиране¹⁸⁷. Счита се, че следните действия в рамките на тази инвестиция са в съответствие с техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01): I) тези действия в областта на научните изследвания, развитието и иновациите в рамките на тази инвестиция, които водят до технологично неутрални резултати на равнището на тяхното прилагане; II) тези действия за научни изследвания, развитие и иновации в рамките на тази инвестиция в подкрепа на алтернативи със слабо въздействие върху околната среда, за които съществуват такива; или iii) тези действия в рамките на тази инвестиция, насочени главно към разработването на алтернативи с възможно най-ниско въздействие върху околната среда в сектора за онези дейности, за които не съществува технологично и икономически осъществима алтернатива със слабо въздействие.

- В случай на инструменти за рисков капитал: да изискват от дружествата да приемат планове за екологичен преход в съответствие с определението в член 19а, параграф 2, буква а), подточка iii) от Директива 2013/34/ЕС (изменена с Директива (ЕС) 2022/2464), ако повече от 50 % от техните преки приходи през предходната финансова година произтичат от следния списък с дейности и активи: и) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата; II) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели¹⁸⁸; III) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци¹⁸⁹ и инсталации за механично-биологично третиране¹⁹⁰.

възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

¹⁸⁶ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на неретикулируеми, опасни отпадъци и съществуващи инсталации, когато действията по тази мярка имат за цел увеличаване на енергията ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепелта от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

¹⁸⁷ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

¹⁸⁸ Когато с подпомаганата дейност се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни показатели, установени за безплатно разпределяне на квоти за дейности, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията

¹⁸⁹ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на неретикулируеми, опасни отпадъци и съществуващи инсталации, когато действията по тази мярка имат за цел увеличаване на енергията ефективност, улавяне на отработили газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепелта от изгаряне, при условие че това действията по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до разширяване на експлоатационен срок на централите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

¹⁹⁰ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

- Изискване за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда на бенефициера се изисква от изпълнителната организация.

Изпълнението на мярката приключва до 31 август 2026 г.

Р 4 Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на подкрепата под формата на заем

Вж. таблицата по-долу. Началната дата за всички показатели е началото на действието, освен ако в описанието на действието не е посочено друго. Сумите в таблицата не включват ДДС.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
L67	C17.I10	T	Инвестиции в капиталова подкрепа в сектора на здравеопазването		EUR (млн. евро)	0	27	T3 Г.	2026	Изплащане на 27 000 000 EUR от Innvierte в иновативни и технологични дружества в здравния сектор като собствен или квазисобствен капитал. Оценката на проектите по тази инвестиция гарантира съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), както е посочено в описанието на мярката.
L68	C17.I10	T	Заделяне на средства под формата на заеми в подкрепа на здравния и авиокосмическия сектор		EUR (млн. евро)	0	181.6	T4 Г.	2024	Ангажимент на CDTI в размер на 181 600 000 EUR под формата на заеми за инвестиции в научноизследователска и развойна дейност (НИРД) I, промишлено разрастване, модернизиране на производствените процеси и прилагане на екологосъобразни технологии в здравеопазването и авиокосмическия сектор.
L69	C17.I10	T	Изплащане на средства под формата на заеми в подкрепа на секторите на здравеопазването и авиокосмическата промишленост		EUR (млн. евро)	0	461.7	T3 Г.	2026	Изплащане от CDTI на 461 700 000 EUR под формата на заеми за инвестиции в научноизследователска и развойна дейност (НИРД) I, промишлено разрастване, модернизиране на производствените процеси и прилагане на екологосъобразни технологии в здравеопазването и авиокосмическия сектор.
L70	C17.I10	T	Повишаване на капацитета за научноизследователска и развойна дейност на националната здравна система.		Номер	0	4	T3 Г.	2026	Приключване на инвестиционните проекти за повишаване на капацитета за научни изследвания и технологично развитие на поне четири изследователски центъра на националната здравна система.

С. КОМПОНЕНТ 18: ОБНОВЯВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНА СИСТЕМА

Здравната криза показва силата на испанската национална здравна система, но също така разкри трудностите, пред които е изправена при справянето със ситуации, изискващи предвиждане, бърза реакция и координация, както и необходимостта от коригиране на съществуващите структурни проблеми, свързани с демографските, социалните, технологичните или икономическите тенденции. Този компонент на испанския план за възстановяване и устойчивост е насочен към следните предизвикателства: i) уязвимостта към световната здравна криза, ii) трансформацията на здравната система поради застаряването на населението, iii) равенството между половете и iv) дългосрочната устойчивост и издръжливост на системата.

Целите на този компонент са:

- Подготвяне на здравната система за предотвратяване и справяне с потенциални глобални заплахи за здравето, като например настоящата пандемия от COVID-19, чрез увеличаване на капацитета на общественото здраве и системите за епидемиологично наблюдение.
- Предоставят здравни услуги с най-висока скорост, качество и сигурност, независимо от ресурсите на пациентите, тяхното местопребиване, пол, произход или възраст.
- Да поддържат хората в центъра на здравната система, да подобряват участието си и да преформулират здравните грижи в съответствие с нуждите на хората и общностите.
- Осигуряване на информационни системи, които измерват не само активността, но и крайните здравни резултати.
- Активно насърчаване на здравето и благосъстоянието и предотвратяване на заболяванията и зависимостта през целия живот.
- Привличане и задържане на най-добрите специалисти, които им предлагат индивидуални и колективни възможности за развитие.
- Преминаване към цифровизирана национална здравна система, която генерира информация и знания и която подобрява научните изследвания и иновациите в областта на здравеопазването като двигател на работните места, растежа, производителността и иновациите.
- Осигуряване на достатъчно и устойчиво финансиране за справяне с новите здравни предизвикателства на едно модерно и развито общество, както и за гарантиране на ефективност на разходите.
- Укрепване и развитие на координацията и многостепенното управление в управлението на националната здравна система и засилване на териториалното

сближаване. Активно насърчаване на стратегии за постигане на равенство между половете в системата на здравеопазването.

Този компонент на испанския план за възстановяване и устойчивост подкрепя изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки относно ефективната борба с пандемията и укрепването на капацитета и устойчивостта на здравната система по отношение на здравните работници и основните медицински продукти и инфраструктура (специфична за всяка държава препоръка 1 2020) и подкрепата за заетостта чрез мерки за запазване на работните места, ефективни стимули за наемане на работа и развитие на умения (специфична за всяка държава препоръка 2 2020).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

C.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C18.R1) — Укрепване на първичната медицинска помощ и грижите в общността

Укрепването на първичната медицинска помощ е едно от най-важните здравни предизвикателства, пред които е изправена Испания през следващите години. Целите на тази реформа са да се предложат по-добри отговори на възникващите здравни проблеми, да се подобри индивидуалният опит с грижите за всички и да се предотвратят заболяванията, както и да се засили ролята на първичната медицинска помощ.

Реформата се състои в изготвянето и изпълнението на план за действие за разработване на стратегическа рамка за укрепване на първичната и общностната грижа, приета от централното правителство и автономните области през 2019 г. Планът за действие е структуриран около насоки за действие, в които трябва да се определи регионалното изпълнение на проектите. Това включва подобряване на процесите на клинично управление, разширяване и обновяване на диагностичното оборудване в здравните центрове, разработване на информационни технологии, обучение на специалисти или подобряване на инфраструктурите на здравните центрове и здравните служби и службите за спешна помощ. Планът за действие се одобрява от Междутериториалния съвет. Неговото изпълнение няма да бъде финансирано от плана за възстановяване и устойчивост.

Изпълнението на мярката приключва до 31 декември 2023 г.

Реформа 2 (C18.R2) — Реформа на системата за обществено здравеопазване

Целта на реформата е да се създаде обща и интегрирана рамка за предоставяне на обществено здраве. Тя се състои в разработването на по-амбициозна, по-интегрирана и по-добре формулирана система за обществено здравеопазване чрез следните действия:

- Стратегия за общественото здраве, която установява обща и интегрирана рамка, която ще бъде взета предвид във всички политики в областта на общественото здраве, и е с продължителност пет години, с междинни оценки на всеки две години, в които се анализира степента на изпълнение. Стратегията се одобрява със съгласието на Междутериториалния съвет на Националната здравна система.

- Мрежа за наблюдение на общественото здраве и нов държавен център за обществено здраве, който се създава със закон или с кралски указ на правителството.

Изпълнението на мярката приключва до 31 декември 2023 г.

Реформа 3 (C18. R3) — Укрепване на сближаването, справедливостта и универсалността

Целта на тази реформа е допълнително да се подобри достъпът до всеобщо здравно обслужване в Испания, равенството в достъпа до здравни грижи и сближаването на здравните грижи между различните територии на страната. Реформата се състои от три стълба:

- Закон за справедливост, универсалност и сближаване на националната здравна система. Целите на закона са: i) осигуряване на достъп до здравеопазване за всички, ii) интегриране на представителите на пациентите в управителните органи на испанската национална здравна система, iii) ограничаване на използването на нови доплащания, iv) промяна на определението за социални и здравни обезщетения в портфейла от услуги на Националната здравна система, v) осигуряване на координация между здравните и социалните органи, vi) въвеждане на оценка на въздействието за всички регулаторни промени в областта и vii) реформа на използването на фармацевтични продукти в националната здравна система. Този закон се придружава от задълбочена оценка на въздействието, в която се разглеждат и последиците от него за дългосрочната устойчивост на публичните финанси, и се оповестява публично.
- Преориентиране на изключително сложните грижи в здравната система чрез консолидиране и развитие на мрежата от фокусни точки (CSURs) и промяна на реда на изключително сложните грижи, които не са свързани с CSUR.
- Увеличаване на общия портфейл от обществени здравни услуги. Тази реформа разширява и подобрява услугите на общия портфейл с дентални грижи, геномна медицина, ортопедични и протезни грижи и профилактични грижи.

Изпълнението на мярката приключва до 31 декември 2023 г.

Реформа 4 (C18. R4) — Укрепване на професионалните умения и намаляване на временната заетост

Целта на реформата е да се преодолее недостигът на медицински сестри и лекари, да се намали използването на временни договори, да се подобрят условията на труд и да се подобри обучението и професионалното развитие.

Реформата обхваща две области:

1. Изменението на закона, уреждащ здравните работници в Испания (Рамков устав за законоустановения персонал на здравните услуги) с цел намаляване на временната заетост. В процеса на изменение на закона се изготвят доклади за неговото икономическо въздействие, и по-специално за дългосрочните последици от Закона за устойчивостта на публичните финанси. Изменението се допълва от други правно обвързващи правила и съпътстващи мерки за:

- i. Гарантиране на разполагането на специалисти в определени географски райони, които не се обслужват в достатъчна степен чрез насърчителни мерки.
 - ii. Подобряване на околната среда и условията на труд чрез мерки, които допринасят за професионалното развитие и задържат талантите в испанската система, с подобрения не само в икономическите условия, но и чрез разкриване на възможности в областта на здравеопазването, преподаването и научните изследвания.
2. Влизането в сила на кралски указ за подобряване на специализираната система за обучение в областта на здравеопазването. Кралският указ урежда междусекторното обучение по специализации в областта на здравните науки, специфичните области на обучение и процедурата за валидиране и признаване на специализираната квалификация в областта на здравните науки.

Тази реформа е свързана с реформа 1 в компонент 11 (C11.R1).

Изпълнението на мярката приключва до 31 декември 2023 г.

Реформа 5 (C18.R5) — Реформа на регулирането на лекарствата и подобряване на достъпа до лекарства

Основната цел на тази реформа е да се актуализира испанската регулаторна рамка за лекарствените продукти и медицинските изделия чрез изменение на Закона за гаранциите и рационалната употреба на лекарствените продукти и медицинските изделия (Кралски законодателен декрет 1/2015 от 24 юли), който е законодателството, което понастоящем установява съответната регулаторна рамка в Испания. По-специално системата трябва да бъде адаптирана, за да се справи с новите революционни научни постижения, да задълбочи мерките за рационализиране на разходите за фармацевтични продукти, да стимулира рационалното използване на лекарствата и да направи промени с оглед на опита по време на пандемията. В процеса на изготвяне на закона се изготвят доклади за неговото икономическо въздействие, и по-специално за дългосрочните последици от Закона за устойчивостта на публичните финанси.

Изпълнението на мярката приключва до 31 декември 2023 г.

Инвестиция 1 (C18.I1) — План за инвестиции за високотехнологично оборудване в националната здравна система

В Испания нивото на остаряване на оборудването е по-високо от средното за Европа, а средното равнище на гъстота на оборудването на глава от населението е по-ниско, но с някои изключения, като например скенерите за магнитно-резонансна томография. Географското разпределение на оборудването също е небалансирано. Целта на тази инвестиция е да се поднови съществуващото оборудване и да се предостави на Испания допълнително високотехнологично медицинско оборудване.

Инвестицията обхваща:

- Подновяване на оборудването поради остаряване.
- Разширяване на запасите от оборудване, за да се балансират междурегионалните различия и постепенно да се достигне средната стойност за Европейския съюз по отношение на броя на милион жители, със специален акцент върху районите на испанска територия, които не се обслужват в достатъчна степен на глава от населението в сравнение със средната стойност за страната.

Планът включва следните видове оборудване: линейни ускорители, компютризирана аксиална томография (САТ), включително ускорители за планиране; магнитен резонанс, позитронна емисионна томография (РЕТ), позитронна емисионна томография и САТ (РЕТ-САТ), гама камера, оборудване за цифрова брахиотерапия, съдова ангиография, неврорадиологична ангиография и хемодинамични помещения.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2023 г.

Инвестиция 2 (C18.I2) — Действия за засилване на превенцията и насърчаването на здравето

Тези инвестиции са насочени към укрепване на превантивните грижи. Тя е съсредоточена по-специално върху насърчаването на здравословен начин на живот и среда. Той обхваща области като: борба с тютюнопушенето, превенция на консумацията на алкохол, насърчаване на психичното здраве, насърчаване на здравословна жизнена среда и начин на живот, план за антимикробна резистентност и профилактика на рака, включително разпространение на Европейския кодекс за борба с рака.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2023 г.

Инвестиция 3 (C18.I3) — Увеличаване на капацитета за реагиране при здравни кризи

Пандемията подчерта необходимостта от укрепване на капацитета за наблюдение, ранно откриване и бързо реагиране при критични ситуации, както и необходимостта от укрепване на капацитета на лабораториите и здравните институции. Тази инвестиция се състои от набор от действия, насочени към увеличаване на капацитета за реагиране при бъдещи здравни кризи:

1. Оборудване за новия държавен център за обществено здраве;
2. Информационна система за наблюдение на общественото здраве, която разширява, подобрява и интегрира съществуващите информационни системи за заразни и незаразни болести в Испания;
3. Завършване на университетската болница в Мелиля и изграждане на новата сграда на Националния дозиметричен център;
4. Увеличаване на капацитета на лабораторията за изпитване на индивидуални предпазни средства към Националния институт за здравословни и безопасни условия на труд;
5. Укрепване на Националния център по храните;
6. Технологични инвестиции в Агенцията по лекарствата и Националната организация по трансплантация;

7. Оценка на ефективността на националната здравна система по време на пандемията.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция 4 (C18.I4) — Обучение на здравни специалисти и ресурси за обмен на знания и подобряване на лечението на пациенти с редки заболявания

Тази инвестиция има за цел да укрепи уменията и компетентностите на здравните специалисти, със специален акцент върху обучението, свързано с реформите и инвестициите на този компонент на испанския план за възстановяване и устойчивост. Тя също така има за цел да насърчава инструменти, които дават възможност на здравните специалисти да обменят знания с цел подобряване на координацията и качеството на здравните грижи, включително в приоритетните области, обхванати от този компонент. Освен това тя има за цел да подобри лечението на пациенти с редки заболявания.

Инвестицията обхваща пет области:

- Продължаващо обучение в следните области: използване на здравни технологии и информационни системи, наблюдение на общественото здраве и епидемиологията, безопасност на пациентите и професионална безопасност, рационално използване на диагностичните и терапевтичните ресурси, ранно откриване на рак, психично здраве, здраве на околната среда, превенция на рисковите фактори, ранно откриване на насилие, основано на пола, ранно откриване на малтретиране на деца, биоетика, грижи в края на живота, клинична комуникация, основана на доказателства медицина, работа в екип, научноизследователска методология, развитие на управленски умения на лицата, отговарящи за здравните центрове, обучение на наставници по специализирано здравно обучение и обучение за оценители на продължаващото образование.
- Създаване на система за оценка и акредитиране на нерегламентираните умения, придобити от специалистите от националната здравна система
- Инструменти за сътрудничество за справяне с изключително сложни условия.
- Разработване на компютризирано картографиране за визуализиране на споделени ресурси и услуги за ранна медицинска помощ и геномна медицина в Испания.
- Приключване на пилотни проекти за оборудване на националната здравна система с оперативно съвместим капацитет, инфраструктура, оборудване и информационни системи за улесняване на подобряването на здравеопазването за пациенти с редки заболявания.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 5 (C18.I5) — План за рационализиране на потреблението на фармацевтични продукти, насърчаване на устойчивостта и разширяване на портфейла от геномни услуги в националната здравна система

Тази инвестиция се състои в изпълнението на план за рационализиране на използването на лекарства и медицински изделия. Планът има за цел постигането на следните цели:

- използване на медицински продукти само когато те са необходими и, ако се използват, използват тези, които са икономически най-ефективни;
- намаляване на полиаптеката (над пет лекарства) и ненужната употреба на лекарства;
- намаляване на клиничната несигурност, свързана с новите лекарства, чрез увеличаване на научните познания, подобряване на наличната информация и намаляване на финансовата несигурност.
- разширяване на портфейла от геномни услуги в националната здравна система

Планът включва създаването или по-нататъшното разработване на три системи за подобряване на оценката на лекарствата и здравните технологии в Испания:

1. Създаване на мрежа за оценка на лекарствата в националната здравна система: Разработва се технологична платформа за управление и споделяне на докладите за оценка и позициониране на лекарствата (които анализират добавената стойност на новите лекарства въз основа на тяхната разходна ефективност) в различните им етапи на разработване.
2. Разширяване на системата за лекарства с висока степен на въздействие (VALTERMED). Този инструмент се основава на регистър на административните, клиничните и терапевтичните данни за проследяване и анализ на първоначалния статус и еволюцията на пациентите след началото на фармакологичното лечение. Целта на този нов инструмент се интегрира в информационните системи на автономните области и включва информация, свързана с въздействието на лекарствата върху качеството на живот на пациентите.
3. Създаване на испанската мрежа от здравни технологии и грижи (RedETS). Тази мрежа играе ключова роля в предоставянето на научни и технически консултации за вземане на решения относно включването на здравните технологии и услуги в публичното финансиране. Технологичната платформа дава възможност за управление и споделяне на различните продукти на RedETS в различните им етапи на развитие между агенциите/звената на мрежата, както и за наблюдение на спазването на сроковете, определени за всеки от етапите.

Инвестицията включва проекти, свързани със: насърчаване на използването на генерични и биоподобни лекарства, разработване и модернизиране на ортопедични и протезни услуги и продукти, обучение на здравните специалисти относно рационалното използване на лекарствата и решения за насърчаване на иновациите в областта на лекарствените продукти.

Инвестицията също така разширява каталога на генетичните тестове на националната здравна система чрез закупуване на необходимото оборудване и създаване на информационна система за интегриране на геномна информация на национално равнище.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 6 (C18.I6) — езеро за здравни данни

Тази инвестиция се състои в създаването на езеро за здравни данни, в което се събира информация от различни информационни системи, включително регионални системи, с цел улесняване на масовия анализ в реално време с цел подпомагане и подобряване на

диагностиката и лечението, идентифициране на рисковите фактори, анализ на тенденциите, идентифициране на модели, прогнозиране на ситуации на риск за здравето и програмиране на ресурсите за справяне с тях, включително чрез използване на алгоритми на изкуствения интелект, както и нови структури на системите с променлив мащаб и нови инструменти за обработка и идентифициране на модели.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

С.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Вж. таблицата по-долу. Началната дата за всички показатели е 1 февруари 2020 г., освен ако в описанието на действието не е посочено друго. Сумите в таблицата не включват ДДС.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
273	C18.R1	М	План за действие в областта на първичната медицинска помощ и грижите в общността	Одобрение от Междутериториалния съвет на <i>Consejo</i>				T4 Г.	2021	Основната цел на плана за действие е да се укрепят първичните грижи в националната здравна система, за да се предложат по-добри отговори на възникващи здравни проблеми, да се подобри индивидуалният опит в грижите за всички, да се предотвратят заболяванията и да се увеличи капацитетът на първичните грижи за решаване на здравни проблеми.
274	C18.R2	М	Одобряване на испанската стратегия за обществено здраве	Одобрение от <i>Consejo Interterritorial Sanidad</i>				T2 Г.	2022	Стратегията за обществено здраве определя стратегическите насоки за действията в областта на общественото здраве в цяла Испания. Целта на стратегията е да се подобри здравето на испанското население чрез установяване на основните насоки и приоритети, които да бъдат следвани от всички здравни администрации в техните политики за насърчаване, превенция и опазване на общественото здраве, в действия по отношение на целевите групи от населението, при информиране на гражданите, обучение на специалисти и посрещане на техните нужди. Стратегията гарантира, че общественото здраве и равният достъп до здравеопазване се вземат предвид във всички публични политики, и улеснява междусекторните действия в тази област. Той е с продължителност пет години, с междинни оценки на всеки две години, в които се анализира степента на изпълнение. Той включва мерки и действия във връзка с всички области на общественото здраве, които се прилагат в политиките, плановите и програмите на всички здравни администрации в Испания по време на срока на действие на стратегията, в сроковете, определени в стратегията.
275	C18.R3	М	Закон за справедливост, универсалност и обличаване на националната здравна система, преориентиране на изключително сложните грижи и увеличаване на общия портфейл от услуги	Влизане в сила на закона и одобрения от <i>Consejo Interterritorial Sanidad</i>				T4 Г.	2023	Целите на закона и гравитните елементи са: Осигуряване на достъп до здравеопазване за всички, интегриране на представителите на пациентите в управителните органи на испанската национална здравна система, ограничаване на използването на нови допълнения, промяна на определението за социални и здравни ползи в портфейла на националната здравна система, осигуряване на координация между здравните и социалните органи и въвеждане на оценка на въздействието за всички регулаторни промени в областта и накрая реформиране на използването на фармацевтични продукти в националната здравна система. Този закон се придружава от задълбочена оценка на въздействието, която също се оповестява публично, като се проучват и последиците от него за дългосрочната устойчивост на публичните финанси.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
										След споразумението на <i>Consejo Interterritorial Sanidad</i> влизането в сила на министерско постановление за увеличаване на общия портфейл от обществени здравни услуги най-малкото чрез разширяване и подобряване на услугите, свързани с денталните грижи, геномната медицина, ортопедичните и протезните грижи и профилактичните грижи. Одобряване от <i>Consejo Interterritorial Sanidad</i> на консолидирането и развитието на мрежата от фокусни точки и преорганизацията на грижите, които не се управляват от тези референтни центрове, служби и звена (CSUR)
276	C18.R4	М	Закон за рамковия устав за законоустановения персонал на здравните служби, други допълващи мерки и подобряване на системата за специализирано здравно обучение	Влизане в сила на изменението на закона и влизане в сила на кралския указ				Т4 Г.	2023	Рамковият устав е основната норма, която урежда достъпа до статута на здравния служител и урежда предоставянето на длъжности, повишаването, мобилността и условията на труд. Изменението има следните преки цели: — Намаляване на временните договори. Този закон се придружава от задълбочена оценка на въздействието, в която се разглеждат и последиците от него за дългосрочната устойчивост на публичните финанси. Изменението се допълва от други правно обвързващи правила и съпътстващи мерки за: — Гарантиране на разполагането на специалисти в определени географски райони, които не се обслужват в достатъчна степен чрез насърчителни мерки. — Подобряване на околната среда и условията на труд чрез мерки, които допринасят за професионалното развитие и задържат талантите в испанската система, с подобрения не само в икономическите условия, но и чрез разкриване на възможности в областта на здравеопазването, преподаването и научните изследвания. Влизане в сила на кралския указ за подобряване на системата за специализирано здравно обучение
277	C18.R5	М	Закон за гаранциите и рационалното използване на медицинските продукти	Влизане в сила на закона				Т4 Г.	2023	Влизане в сила на Закона за гаранциите и рационалното използване на медицинските продукти. Някои от основните цели на тази правна реформа са: — Да измени системата на референтните цени чрез въвеждане на

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
										елементи, които увеличават конкуренцията. — Консолидиране на дистанционното предоставяне на лекарства. — Позволяване на медицинските складове на социално-санитарните центрове да бъдат свързани с фармацевтичните услуги за първична медицинска помощ. — Да се измени системата за изчисляване на тримесечната вноска на производителите, вносителите и доставчиците на лекарства и здравни продукти, финансирани с публични средства, в Националната здравна система. — Изясняване на компетенциите по отношение на контрола на рекламата на наркотици. — Промяна на ставките, прилагани от Агенцията по лекарствата. — Изменение и актуализиране на процедурата за налагане на санкции и нарушения. Този закон се придружава от задълбочена оценка на въздействието, в която се разглеждат и последиците от него за дългосрочната устойчивост на публичните финанси.
278	C18.I1	M	Одобряване на инвестиционния план за оборудване и разпределение на средствата	Одобрение от <i>Consejo Interterritorial Sanidad</i>				T4 Г.	2021	Одобряване от <i>Consejo Interterritorial</i> на плана и разпределението на средствата, като се определят механизми за отпускане на 796 EUR 100 безвъзмездни средства.
279	C18.I1	T	Монтиране на устройства за оборудване	—	Номер	0	750	T2 Г.	2023	Монтирайте най-малко 750 устройства в цялата страна.
280	C18.I2	T	Кампании и действия в областта на общественото здраве	—	Номер	0	11	T4 Г.	2023	Проведени са най-малко 11 кампании за разпространение или скрининг на общественото здраве в следните области: борба с тютюнопушенето, превенция на консумацията на алкохол, насърчаване на психичното здраве, насърчаване на здравословна жизнена среда и начин на живот, план за антимикробна резистентност и профилактика на рака, включително разпространение на Европейския кодекс за борба с рака. Кампаниите са национални. Разпространението се извършва чрез радио, печатни медии, интернет, директен маркетинг и дейности на открито.
281	C18.I3	M	Информационна система на мрежата за наблюдение на общественото здраве	Удостоверение за пускане в експлоатация				T4 Г.	2025	Функционира система за наблюдение на държавата и автономните области (информационна система на мрежата за наблюдение на общественото здраве), която дава възможност за ранно

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базовалиния	Цел	Q	Година	
										предупреждение и бърза реакция с цел откриване на проблеми, които могат да представляват риск за здравето, разпространение на информация от компетентните органи и улесняване на прилагането на мерките за контрол. Оборудването за новия държавен център за обществено здраве се закупува на обща стойност най-малко 9,45 милиона евро. Ще бъдат завършени закупуването на оборудване на Университетска болница Мелиля и изграждането на новата сграда на Националния дозиметричен център, както и закупуването на оборудване и внедряване на системи и инфраструктура за увеличаване на капацитета на лабораторията за изследвания в Националния институт за безопасност и здраве при работа, Националния център по храните, Агенцията по лекарствата и здравните продукти и Националната организация по трансплантация на обща стойност най-малко 43 милиона евро. Оценката на работата на националната здравна система по време на пандемията се завършва и публикува.
282	C18.14	T	Медицински специалисти, обучени в рамките на планове за продължаващо образование	—	Номер	0	90 000	T2 Г.	2023	Най-малко 90 здравни специалисти са завършили общо 000 кредита за продължаващо образование, което се равнява на общо 360 000 милиона часа обучение в рамките на планове за продължаващо образование, разработени в съответствие с приоритетите, установени в определението на C3.6.118. Обученията обхващат: Използване на здравни технологии и информационни системи, наблюдение на общественото здраве и епидемиология, безопасност на пациентите и професионална безопасност, рационално използване на диагностичните и терапевтичните ресурси, ранно откриване на рак, психично здраве, здраве на околната среда, превенция на рисковите фактори, ранно откриване на насилие, основано на пола, ранно откриване на малтретиране на деца, биоетика, клинична комуникация, основана на доказателства медицина, работа с други лица, методи на разследване, развитие на управленските компетентности на ръководителите на лечебни заведения и обучение на наставници в специализирано здравно обучение. Обученията се предоставят под формата на класно

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделе ние	Базова линия	Цел	Q	Годи на	
										обучение, онлайн и смесени форми на обучение и са завършени от квалифицирани здравни специалисти и специалисти в областта на здравеопазването, свързани с професионалното обучение.
463	C18.I4	T	Обучение на здравни специалисти и ресурси за споделяне на знания					T2 Г.	2026	Най-малко 1 300 здравни грижи се обучават по международни модели за оценка и акредитация на професионалните умения в областта на здравеопазването (модели за повторно сертифициране на медицински специалисти). За оценяване и акредитиране на нерегулираните умения се разработват и следните ИТ приложения: • Уеб приложение за повторно сертифициране • Интегриране на професионалните данни за повторно сертифициране в портала REPS Закупуват или разработват инструменти за сътрудничество за справяне с изключително сложни условия. Инструментите за сътрудничество включват най-малко следните функции: • Общи клинични процеси за управление на пациентите. • Комуникация между професионалисти. Извършва се компютризирано картографиране за визуализиране на споделени ресурси и услуги за ранна медицинска помощ и геномна медицина.
283	C18.I5	M	Система VALTERM ED и платформа за оценка на здравните технологии и ползите от националната здравна система	Удостоверение за пускане в експлоатация				T4 Г.	2023	Мрежата между Министерството на здравеопазването и автономните региони за оценка на лекарствата функционира, системата VALTERM ED функционира и е създадена платформа за испанската мрежа от агенции за оценка на здравните технологии и ползите от националната здравна система (SNS REDETS).
464	C18.I5	T	План за рационализиране на потреблението на фармацевтични продукти и насърчаване на устойчивостта					T2 Г.	2026	Провежда се кампания за насърчаване на употребата на генерични и биоподобни лекарства. Въвежда се информационна система за управление на предписването на ортопедични и протезни услуги. Най-малко 46 300 здравни специалисти преминават обучение относно рационалната употреба на лекарствата, използването на научни

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
										знания за клинично действие и за развитието на умения за критично четене на научна литература. Създава се курс за придобиване на диплома за оценка на лекарствени продукти и здравни технологии.
284	C18.I6	T	Експлоатация на езерото за здравни данни	—	Номер	0	17	T4 Г.	2023	Езерото за здравни данни функционира за държавата и включва най-малко 17 автономни региона или града с цел да се даде възможност за анализ на масови данни за идентифициране и подобряване на диагностиката и лечението.
465	C18.I4	T	Приключване на проекти за подобряване на здравеопазването за пациенти с редки заболявания		Млн. евро	0	50	T2 Г.	2026	Приключване на пилотни проекти на стойност най-малко 50 млн. евро за оборудване на националната здравна система (SNS) с оперативно съвместим капацитет, инфраструктура, оборудване и информационни системи за улесняване на подобряването на здравеопазването за пациенти с редки заболявания
466	C18.I5	T	Разширяване на геномните услуги в националната здравна система		Млн. евро	0	23	T2 Г.	2026	Закупва се оборудването, необходимо за прилагане на разширения каталог на генетичните тестове на стойност най-малко 23 EUR 000, и се въвежда информационна система за интегриране на геномна информация на национално равнище.
466a	C18.I6	T	Проекти за обработка на масови данни				2	T4 Г.	2025	Като част от инвестицията в езерото за здравни данни се изпълняват най-малко два проекта за масова обработка на данни.

Т. КОМПОНЕНТ 19: УМЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ЦИФРОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

Основната цел на този компонент на испанския план за възстановяване и устойчивост е да се повиши равнището на цифровите умения (основни и задълбочени) чрез действия, насочени към различни групи от населението. Придобиването на тези умения е от ключово значение, за да може Испания да се възползва от възможностите, предлагани от засилената цифровизация на икономиката и обществото.

Целевите действия за цифровизация на МСП допълват мерките, предвидени в компонент 13 на плана (подкрепа за МСП). Действията за увеличаване на броя на висококвалифицираните лица в областта на ИКТ допълват действията по компонент 15 (Цифрова свързаност). И накрая, действията за цифровизация на училищата следва да засилят мерките по компонент 21 (Образование) и да увеличат въздействието на действията, предвидени в компонент 23 (Пазар на труда).

Компонентът е насочен към специфичните за всяка държава препоръки за насърчаване на иновациите (специфична за всяка държава препоръка 3 2019), достъп до цифрово обучение (специфична за всяка държава препоръка 2 2020) и съсредоточаване в началото на периода на зрели публични инвестиционни проекти, насърчаване на частните инвестиции за насърчаване на икономическото възстановяване и съсредоточаване на инвестициите върху екологичния и цифровия преход (специфична за всяка държава препоръка 3 2020).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

Т.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C19.R1) — Национален план за цифрова компетентност

Тази мярка се състои от стратегически план, който има за цел: I) предоставяне на обучение за придобиване на цифрови умения за населението като цяло; II) преодоляване на цифровото разделение между половете; III) цифровизиране на образователната система и развиване на цифрови умения за учене; IV) предоставяне на цифрови умения за по-добра пригодност за заетост на частните работници и безработните, v) подкрепа за цифровите умения на публичните работници; VI) развиване на цифрови умения в МСП; и vii) увеличаване на броя на специалистите в областта на ИКТ. Инвестициите в компонента спомагат за постигането на целите на стратегическия план.

Изпълнението на мярката приключва до 31 януари 2021 г.

Инвестиция 1 (C19. I1) — трансверсални цифрови умения

Целта на тази мярка е да се подобри равнището на цифровите умения на населението. Мярката предвижда: а) разработване на мрежа от центрове за подпомагане на обучението по основни и задълбочени цифрови умения, б) действия за електронно приобщаване с цел овластяване на възрастните хора или улесняване на обучението за уязвими деца, в) различни кампании за повишаване на осведомеността, г) дейности за повишаване на цифровите способности на

населението като цяло и д) разработване на цифрови ресурси за разпространение и преподаване на испански език. Мярката също така насърчава цифровото овластяване на жените и насърчава научните и технологичните професии в училище.

Изпълнението на мярката приключва до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 2 (C19. I2) — Цифрова трансформация на образованието

Целта на тази мярка е да се подобри достъпът до цифрово обучение чрез предоставяне на преносими устройства на най-малко 300 000 ученици от уязвими групи в обществени или публично субсидирани училища. Тя също така инсталира, актуализира и поддържа интерактивни цифрови системи (IDS) в най-малко 240 000 класни стаи в обществени и публично субсидирани училища, за да се даде възможност за дистанционно и смесено обучение. Мярката също така подпомага подготовката или преразглеждането на цифрова стратегия в най-малко 22 000 публични и публично субсидирани училищни центъра и включва цифровото обучение на 700 000 учители.

Тази мярка също така подпомага изпълнението на плана за цифрово ПОО. Това се постига чрез инструмент за управление на цифровата акредитация за професионални умения, придобити чрез професионален опит, и чрез създаването на цифрови инструменти за управление на ПОО за заетост в съответствие с Националния каталог на квалификациите и с регистъра на професионалния живот на обучението. И накрая, мярката подкрепя създаването на симулатори, цифрови близнаци и технологични центрове.

Изпълнението на мярката приключва до 31 декември 2025 г.

Инвестиция 3 (C19. I3) — Цифрови умения за заетост

Целта на тази мярка е да се подобрят цифровите умения на заетите лица и на безработните, особено на младите хора, за да се подобри тяхната пригодност за заетост. Обучението е насочено и към публичната администрация (наред с другото, здравни специалисти, войски и морски лица във въоръжените сили и специални резерви, персонал, работещ в областта на социалната сигурност и финансите). И накрая, мярката подкрепя цифровизацията на МСП чрез действия, насочени към конкретни сектори на икономиката, и обучение на лица, които могат да действат като катализатори на промяната, включително експерти и управители на дружества.

Изпълнението на мярката приключва до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 4 (C19. I4) — Цифрови специалисти

Целта на тази мярка е да се адаптира съществуващото предлагане на професионално обучение в областта на задълбочените цифрови умения и да се привлекат и задържат таланти в тези области. Тя също така създава отворени образователни ресурси за цифрово преподаване в областта на изкуствения интелект и киберсигурността на различни равнища.

Мярката включва специални обучения с акцент върху киберсигурността, както и финансиране на 4-годишни стипендии за привличане и задържане на таланти в областта на задълбочените цифрови умения.

Изпълнението на мярката приключва до 31 декември 2025 г.

Т.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Вж. таблицата по-долу. Началната дата за всички показатели е началото на действието, освен ако в описанието на действието не е посочено друго. Сумите в таблицата не включват ДДС.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
285	C19.R1	М	Одобряване на националния план за цифрова компетентност от Министерския съвет	Референция на Министерския съвет				T1 Г.	2021	Одобряване на националния план за цифрова компетентност от Министерския съвет. Планът има за цел: (1) предоставяне на обучение за придобиване на цифрови умения за населението като цяло; (2) преодоляване на цифровото разделение между половете; (3) цифровизиране на образователната система и развиване на цифрови умения за учене; (4, 5) предоставяне на цифрови умения за по-добра пригодност за заетост на частните и публичните работници; (6) развиване на цифрови умения в МСП; и (7) увеличаване на броя на специалистите в областта на ИКТ, което не е задължително за регионите и местните субекти.
286	C19.I1	Т	Обучение на гражданите в областта на цифровите умения.	—	%	0	75	T4 Г.	2023	Най-малко 75 % от бюджета са заделени за действия в рамките на инвестицията за обучение на гражданите в областта на цифровите умения.
287	C19.I1	М	Приключване на действията за подобряване на цифровите способности	Удостоверение за квалификация от национални цифрови центрове за обучение				T4 Г.	2024	Създаване на национална мрежа за цифрови умения (включително реформа на 1 500 центъра за професионално обучение) и провеждане на кампании за повишаване на осведомеността и комуникационни планове
288	C19.I1	Т	Обучение на гражданите в областта на цифровите умения.	—	Номер	0	1 896 132	T2 Г.	2026	1 896 132 граждани, обучени по цифрови умения, съгласно действията по мярката. Обученията трябва да бъдат най-малко 7,5 часа.
289	C19.I2	М	Програма за оборудване на публичните и публично субсидираните училища с цифрови инструменти	Публикуване в Официален вестник				T4 Г.	2021	Одобряване на програмата за оборудване на най-малко 240 класни стаи, за обучение на 000 700 учители и за изготвяне или преразглеждане на цифровата стратегия за най-малко 000 публични и публично субсидирани училищни центъра, както и за осигуряване на 22 свързани цифрови устройства (лаптопи, таблети) в публични и публично субсидирани училища в сътрудничество с автономните области. Програмата е задължителна за автономните области.
290	C19.I2	М	Приключване на действията за цифрова трансформация на образованието	Сертифициране от държавната и регионалната администрация				T4 Г.	2025	Приключване на действията за цифрова трансформация на образованието, включително сертифициране на цифровите умения на най-малко 80 % от 700 000 учители, обучени в областта на цифровите умения; и най-малко 22 центъра, подпомогнати при

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
										подготовката и преразглеждането на своите стратегии в областта на цифровите технологии.
291	C19.I2	T	Предоставяне на свързани цифрови устройства в обществени и публично субсидирани училища за преодоляване на „цифровото разделение“ и оборудване на най-малко 240 класни стаи	—	Номер	0	540 000	T4 Г.	2025	Завършено предоставяне на свързани и интерактивни цифрови устройства за най-малко 300 ученици и оборудване за най-малко 000 240 класни стаи в обществени и публично субсидирани училища, за да се преодолее „цифровото разделение“. Сертифициране от държавните и регионалните администрации на придобиването и доставката на оборудването.
292	C19.I3	T	Цифрово обучение за заетост	—	Номер	0	258 030	T2 Г.	2026	Най-малко 258 030 души участваха в обучения по цифрови умения. Всяко обучение трябва да има минимум 150 часа.
292a	C19.I3	T	Цифрово обучение в работната среда	—	EUR (млн. евро)	0	310	T2 Г.	2026	Завършване на обучения по цифрови умения в работната среда и учебно съдържание в подкрепа на изпълнението им, което съответства на общ бюджет от най-малко 310 милиона евро. Всяко обучение трябва да има минимум 25 часа.
293	C19.I4	T	Стипендиантски програми за таланти в областта на цифровите технологии	—	Номер	0	300	T4 Г.	2024	Най-малко 300 получатели са получили стипендии за привличане и задържане на таланти в областта на цифровите технологии (кумулятивно за периода 2021—2024 г.). Всяка програма трябва да има най-малко 240 ECTS.
294	C19.I4	T	Обучение на специалисти в областта на информационните технологии		Номер	0	10 286	T4 Г.	2025	Най-малко 10 286 специалист в областта на информационните технологии, обучен в специализирани курсове с продължителност най-малко 250 часа всеки.

У. КОМПОНЕНТ 20: СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

Компонентът на испанския план за възстановяване и устойчивост има за цел да трансформира и модернизира системата за професионално образование и обучение (ПОО), като я адаптира, за да отговори на промените в производствените сектори на икономиката. За тази цел компонентът има за цел да допринесе за подобряване на пригодността за заетост и трудовата мобилност на работниците, а оттам и за увеличаване на производителността и конкурентоспособността.

Съществуващите несъответствия между търсените и предлаганите умения се преодоляват, за да се подобри балансът между равнището на образование и обучение на населението и нуждите на пазара на труда, по-специално чрез подкрепа за повишаването на квалификацията на нискоквалифицираните лица към по-междинни умения и преквалификация. Особено внимание се обръща на техническите и цифровите умения, преодоляването на недостига на умения между половете и повишаването на привлекателността на по-високите програми за ПОО с цел подобряване на записването. Компонентът предвижда също така признаване на съществуващите умения с оглед на предоставянето на достъп до нови възможности за обучение и нови квалификации в една по-интегрирана система за ПОО, която придружава хората както в задължителното образование — допринасяйки за намаляване на преждевременното напускане на училище — така и през целия трудов живот.

Компонентът допринася за изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки, свързани с намаляване на преждевременното напускане на училище (специфична за всяка държава препоръка 2 2019); засилване на сътрудничеството между образованието и бизнеса с оглед подобряване на предоставянето на подходящи за пазара на труда умения и квалификации, по-специално в областта на информационните и комуникационните технологии (специфична за всяка държава препоръка 2 2019); подкрепа за заетостта чрез мерки за запазване на работните места, ефективни стимули за наемане на работа и развитие на умения (специфична за всяка държава препоръка 2 2020); подобряване на достъпа до цифрово обучение (специфична за всяка държава препоръка 2 2020).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

У.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C20.R1) — План за модернизиране на професионалното обучение

Тази реформа се състои в приемането и изпълнението на плана за модернизиране на професионалното обучение. Планът беше представен на 22 юли 2020 г. Нейната цел е да се гарантира, че системата за професионално обучение (ПОО) отговаря на пазар на труда, който изисква междинна квалификация, като по този начин отговаря на нуждите на производствения сектор (по-специално техници/старши техници) и гарантира, че професионалното обучение и квалификациите подобряват перспективите за пригодност за заетост. В него професионалното

обучение се определя като ключов елемент за стимулиране на икономическата и социалната движеща сила след пандемията.

Планът се съсредоточава върху създаването на единна интегрирана система за ПОО, която предоставя обучение и професионални квалификации на цялото население, включително на учащите в ПОО в образователната система и ПОО за целите на заетостта. Тя поставя ПОО като стандартен повтарящ се елемент на професионалното развитие за всички работници през целия им трудов живот.

Основният инструмент на плана е Националният каталог на професионалните квалификации, който се преразглежда и актуализира, включително чрез интегриране на прилагането на цифровия и екологичния преход. Тя включва разработването на нова квалификация за професионално обучение във всички сектори, но с акцент върху дванадесетте стратегически сектора, в които професионалното обучение се засилва, като се вземат предвид регионалните нужди.

Планът се изпълнява чрез приемането на няколко кралски закона, съответстващи на създаването на нови учебни програми за придобиване на образователна степен. Предвижда се постепенно да бъдат създадени общо около 42 нови степени за периода 2021—2023 г., обхващащи средните, по-високите и специализираните степени. Реформата включва също така периодично преразглеждане на степените за професионално обучение, разработване на нови степени за професионално обучение, отговарящи на нуждите на производствените сектори, като се обръща специално внимание на секторите, определени като приоритетни в стратегическия план за професионално обучение.

Други приоритетни линии на плана включват включването на иновациите, приложните научни изследвания, предприемачеството, цифровизацията и устойчивостта като основни елементи на професионалното обучение; и позиционирането на предприятията като неразделна част от професионалното обучение и насърчаването на публично-частното сътрудничество в системата, особено насърчаването на двойния характер на професионалното обучение. За тази цел реформата ще се основава на съвместната работа на министерствата, предприятията и социалните партньори за определяне на уменията, необходими на икономиката.

Изпълнението на мярката приключва до 31 декември 2020 г.

Реформа 2 (C20.R2) — Закон за регулиране на интегрираната система за ПОО, свързан с националната квалификационна система

В съответствие с целите на плана за модернизиране на професионалното обучение и с рамката на националната квалификационна система Испания представя и приема закон, уреждащ интегрираната система за професионално обучение (ПОО). Новият закон включва в една единна система двете действащи отделни системи за професионално обучение — тази в образователната система и тази, насочена към обучение за трудова заетост. Тя установява интегрирана система за обучение през целия живот за населението на всяка възраст и във всяка лична или трудова ситуация, като предлага допълнителни и кумулативни курсове, водещи до нови квалификации. Тя се придружава и от процес на ориентиране през целия живот.

На първия етап от подготовката Министерството на образованието и професионалното обучение изготвя проектозакон с консенсус на социалните партньори и регионалните правителства. Очаква се Министерският съвет да одобри проектозакона преди 31 декември 2021 г., а приемането му в парламента да се извърши до 30 юни 2022 г.

Окончателно одобреният закон и обединяването на двете съществуващи преди това системи за професионално обучение имат за цел модернизиране на системата, по-специално чрез:

- а) съсредоточаване върху повишаването на квалификацията на нискоквалифицираните лица и подобряване на тяхната пригодност за заетост;
- б) отстраняването на несъответствието между търсените и предлаганите умения;
- в) актуализиране на националния каталог на професионалните квалификации, адаптирането му към бъдещите нужди на икономиката, включително подкрепа за екологичния и цифровия преход; и че
- г) повишаване на привлекателността на програмите за висше ПОО с оглед подобряване на записването.

Изпълнението на мярката приключва до 30 юни 2022 г.

Инвестиция 1 (C20.I1) — Преквалифициране и повишаване на квалификацията на работната сила, свързани с професионалните квалификации

Тази инвестиция включва четири действия, насочени към поддържане и подобряване на професионалните умения на активното население на възраст над 16 години (заето или безработно):

- а) Оценка и официална акредитация на професионалните умения, придобити чрез професионален опит и неформално обучение. За тази цел тя има за цел да гарантира, че съществуващите умения са официално признати, и предоставя достъп до допълнително обучение и нови квалификации. Планът инвестира общо в регистрацията, оценката и акредитацията на 2 000 отдела за компетентност за период от пет години.
- б) D-Digital модулно предложение за служители, свързани с компетентните звена в Националния каталог на професионалните квалификации. Действието е насочено към заетите лица и гарантира, че най-малко 300 работници получават цифрово обучение за професионално израстване, което им дава възможност да придобият по-високи умения.
- в) Повишаване на гъвкавостта и достъпността на професионалното обучение чрез създаването на „*Aulas Mentor*“. Действието предоставя неформално обучение в съответствие с Националния каталог на професионалните квалификации за хора в селските райони или лица, изложени на риск от обезлюдяване. Специален акцент ще бъде поставен върху жените с оглед откриване на нови възможности за учене, създаване на работни места и подобряване на местната икономика.
- г) Модулно обучение за повишаване на квалификацията и преквалификация за заети и безработни лица. Действието предлага обучение по нововъзникващи и бързо развиващи се ориентирани към бъдещето умения, които се очаква да създадат работни места в бъдеще, включително екологичния преход, икономиката на полагането на грижи и други стратегически сектори, посочени в плана за модернизация. Приоритет се дава на най-уязвимите групи, които предлагат обучение, насочено към преквалификация и повишаване на квалификацията на най-малко 700 000 заети и безработни лица.

Изпълнението на мярката приключва до 31 декември 2025 г.

Инвестиция 2 (C20.I2): Цифрова трансформация на професионалното обучение

Тези инвестиции са насочени към трансформиране и модернизиране на професионалното обучение в подкрепа на цифровизацията на всеки производствен сектор, но също така дават приоритет на екологичната устойчивост като ключова компетентност. Той включва четири действия:

- а) Цифрово и екологично обучение на учителите в областта на професионалното обучение, което им дава възможност да действат като основен стълб в процеса на обучение и като лостове за цифровия и екологичния преход, прилагани към съответните производствени сектори за професионално обучение. Акцентът е да се гарантират техническите, професионалните и педагогическите умения на учителите, за да се подпомогне качеството на системата за образование и обучение.
- б) Преобразуването на класните стаи в пространства за приложни технологии, които пресъздават работната среда с помощта на технологични ресурси, дава възможност на учениците да подхождат към технологии, които по-късно ще намерят в дружествата. Инвестицията позволява създаването на поне 1 253 „технологични“ класни стаи.
- в) Създаване на „предприемачески“ класни стаи в обществени центрове за професионално обучение, които предлагат на студентите да разбират предприемачеството като неразделна част от професионалната компетентност и да полагат основите за започване или започване на стопанска дейност. Испания гарантира, че действието ще бъде фискално устойчиво след края на Механизма за възстановяване и устойчивост, включително като разчита на други източници на финансиране от ЕС.
- г) Най-малко 50 центъра бяха интегрирани в новосъздадената Национална мрежа от центрове за високи постижения в областта на професионалното обучение.

Инвестициите в класни стаи по технологии и предприемачество, заедно с центровете за високи постижения, насочени към научните изследвания и иновациите, играят важна роля за модернизирането на бизнес структурата, подпомагането на трансформацията на икономиката и подобряването на конкурентоспособността. Освен това се счита, че те допринасят за стимулиране на създаването на предприятия в стратегически сектори и за увеличаване на размера и производителността на МСП.

Изпълнението на мярката приключва до 31 декември 2025 г.

Инвестиция 3 (C20.I3): Иновации и интернационализация на професионалното обучение

Целта на тази инвестиция е да се увеличи общото предлагане на професионално обучение, като се създадат най-малко 8 нови групи за ПОО в сравнение с академичната 2019/2020 година, като се възстанови балансът между предлагането и нуждите на предприятията и се отговори ефективно на секторните нужди, както е посочено в плана за модернизиране на професионалното обучение, и на регионалните пропуски. Акцентът е върху задоволяването на търсенето на пазара на труда за междинни квалификации. Териториалното разпределение на финансирането за увеличаване на предлагането на ПОО се основава на оценка на нуждите и следва обсъждане със съответните заинтересовани страни, за да се гарантира, че предложението отговаря ефективно на регионалните пропуски и секторните нужди. Очаква се

той да бъде договорен с автономните региони в контекста на секторните образователни конференции.

С оглед насърчаване на комуникацията на чужд език като ключов елемент от професионалните резултати, в областта на ПОО като стратегическа цел се насърчава двуезичието. Акцентът се поставя както върху обучението на учители, така и върху ученическото обучение на чужд език като част от образователния цикъл, чрез превръщането на 3 цикъла в двуезично предлагане.

Освен това инвестицията има за цел разработването на проекти за иновации и трансфер на знания между центровете за ПОО и предприятията с оглед те да се превърнат в ключов елемент от новия модел на професионално обучение. Инвестицията също така има за цел превръщането на средните и високите цикли на обучение в двуезични цикли в отговор на нарастващата интернационализация на предприятията и глобализацията на икономиките.

Испания гарантира, че действието ще бъде фискално устойчиво след края на Механизма за възстановяване и устойчивост, включително като разчита на други източници на финансиране от ЕС.

Изпълнението на мярката приключва до 31 декември 2025 г.

Т.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Вж. таблицата по-долу. Началната дата за всички показатели е 1 февруари 2020 г., освен ако в описанието на действието не е посочено друго. Сумите в таблицата не включват ДДС.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделен ие	Базова линия	Цел	Q	Година	
295	C20.R1	М	План за модернизиране на професионалното обучение и свързаните с него кралски укази	Публикуване на уебстраницата на МИФП и представяне от министър-председателя				T4 Г.	2020	Представяне от министър-председателя на плана за модернизиране на професионалното обучение и публикуване в Официален вестник на 8 г. на кралски укази за изпълнение на плана, съответстващи на 5 специализирани учебни програми, 2 учебни програми за средно образование и 1 учебни програми за висше образование
296	C20.R2	М	Влизане в сила на Закона за единната интегрирана система за професионално обучение с цел модернизиране на системата	Публикуване в Официален вестник				T2 Г.	2022	Влизане в сила на Закона за единната интегрирана система за професионално обучение с цел модернизиране на системата. Законът уеднавява двете съществуващи преди това системи за професионално обучение и ги модернизира, като: I) съсредоточаване върху повишаването на квалификацията на нискоквалифицираните лица и подобряване на тяхната пригодност за заетост; II) преодоляване на несъответствията между търсените и предлаганите умения; актуализиране на националния каталог на професионалните квалификации, адаптирането му към бъдещите нужди на икономиката, включително подкрепа за екологичния и цифровия преход; IV) повишаване на привлекателността на програмите за висше ПОО с оглед подобряване на записването.
297	C20.I1	Т	Нови звена за компетентност на Националния каталог на професионалните квалификации	—	Номер	0	2 000 000	T4 Г.	2025	Регистрация (записване), оценка и акредитация на 2 000 отдела за компетентност по Националния каталог на професионалните квалификации, придобити чрез професионален опит и неформално обучение.
298	C20.I1	Т	Модулни обучения за повишаване на квалификацията и преквалификация на заети и безработни лица	—	Номер	0	1 000 000	T4 Г.	2024	Предоставяне на модулно цифрово обучение за повишаване на квалификацията и преквалификация (от които най-малко 300 обучени работници) и на модулно обучение, насочено към преквалификация и повишаване на квалификацията на заетите и безработните лица (най-малко 000 обучени лица).
299	C20.I2	Т	Центрове за високи постижения и иновации в областта на професионалното обучение	—	Номер	0	50	T2 Г.	2023	Най-малко 50 центъра, интегрирани в новосъздадената Национална мрежа от центрове за високи постижения в областта на професионалното обучение
467	C20.I2	Т	Преобразуване на класните стаи в пространства за приложни технологии		Номер	0	1 253	T4 Г.	2025	Най-малко 1 класни стаи, преобразувани в технологични класни стаи, които пресъздават работната среда, като използват технологични ресурси, за да дадат възможност на учениците да се доближат до технологии, които по-късно ще намерят в дружествата.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
467a	C20.I2	T	Създаване и подкрепа на класни стаи по предприемачество	—	Номер	0	1 350	T4 Г.	2024	Създаване и подкрепа на поне 1 350 класни стаи по предприемачество в обществени центрове за професионално обучение.
467б	C20.I2	T	Приключване на екологични обучения за учители в областта на ПОО	—	Номер	0	25 281	T2 Г.	2023	Издаване на най-малко 25,281 сертификата за обучение относно завършването на 30 часа цифрово и екологично обучение. Един и същ учител може да завърши повече от едно обучение.
300	C20.I3	T	Най-малко 1 667 нови групи за ПОО в сравнение с академичната 2019/2020 година.	—	Номер	39 063	40 730	T4 Г.	2022	Общо създаване на най-малко 1 667 нови групи за ПОО в сравнение с академичната 2019/2020 година. Териториалното разпределение на финансирането за увеличаване на предлагането на ПОО се основава на оценка на нуждите и следва обсъждане със съответните заинтересовани страни, за да се гарантира, че предложението отговаря ефективно на секторните нужди, както е посочено в плана за модернизиране на професионалното обучение, и на регионалните пропуски. Дата на базовото състояние: Академична 2019/2020 година.
301	C20.I3	T	Двуезични цикли на професионално обучение	—	Номер	0	3 700	T4 Г.	2024	Най-малко 3 цикъла на професионално обучение (средно и високо), преобразувани в двуезични курсове
302	C20.I3	T	Нови групи за ПОО в сравнение с академичната 2019/2020 година.	—	Номер	39 063	47 315	T4 Г.	2025	Най-малко 8 252 нови групи за ПОО в сравнение с академичната 2019/2020 година. Дата на базовото състояние: Академична 2019/2020 година.

Ф. КОМПОНЕНТ 21: МОДЕРНИЗАЦИЯ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАННО ОБРАЗОВАНИЕ 0—3 Г.

Този компонент на испанския план за възстановяване и устойчивост е насочен към модернизиране на образователната система и подобряване на образователната инфраструктура. Тя има за цел по-гъвкава и приобщаваща система, по-добре съобразена с нуждите на всеки ученик, и въвеждане на нови техники за преподаване и учене, включително цифрови. Основните цели на всеки образователен етап са:

- а) Образование и грижи в ранна детска възраст (ОГРДВ). Компонентът има за цел постепенно увеличаване на записването в ОГРДВ, като се дава приоритет на предоставянето на нови обществени места за деца в райони с по-висок риск от бедност или социално изключване и в селските райони. Акцентът се поставя върху децата на възраст между 0 и 3 години и се обръща внимание както на достъпа, така и на финансовата достъпност, за да се благоприятства по-специално интеграцията на жените на пазара на труда и да се положат основите за подобряване на образователните резултати и предотвратяване на преждевременното напускане на училище на по-късен етап.
- б) Начално и средно образование. Компонентът има за цел подобряване на образователните резултати чрез намаляване на преждевременното напускане на училище и високия процент на повтаряемост, чрез допълнителна подкрепа за учениците с незадоволителни резултати и разработване на нова учебна програма за ключови компетентности (включително цифрови) в задължителното начално и средно образование и диплома за средно образование.
- в) Университетска система. Компонентът има за цел модернизиране на университетската система чрез адаптиране на организацията на университетските курсове към днешните обществени потребности, подобряване на съответствието на висшето образование с нуждите на пазара на труда и подпомагане на технологичната трансформация. Тя също така има за цел да се увеличи достъпът до висше образование и да се подобри финансовата достъпност на висшето образование.

Компонентът допринася за изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки, свързани с намаляване на преждевременното напускане на училище и подобряване на образователните резултати, като се вземат предвид регионалните различия (специфични за всяка държава препоръки 2 2019) и се подобрява достъпът до цифрово обучение (специфична за всяка държава препоръка 2 2020). Тя също така допринася за изпълнението на предишните специфични за всяка държава препоръки, свързани с по-добрата подкрепа за обучението на учениците и учителите, както и за подобряване на подкрепата за семействата (специфични за всяка държава препоръки 2 2019), включително достъпа до качествени грижи за деца.

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

Ф.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C21.R1) — Нов устройствен закон за образованието

Тази реформа включва приемането на нов закон за образованието, обхващащ образованието в ранна детска възраст, задължителното начално и средно образование и дипломата за средно образование. Тя създава основата за увеличаване на възможностите за образование и обучение за цялото население, включително чрез подобряване на образователните резултати и ранно откриване на трудности и засилване на автономността на училищата. Тя е насочена към намаляване на сегрегацията на учениците и подобряване на приобщаващия капацитет на системата. Освен това целта е да се укрепят цифровите компетентности на всички образователни равнища, като по този начин се отговори на все по-цифровизираната икономика. На 29 декември 2020 г. беше приет нов закон (LOMLOE).

Регулаторното развитие на Закона за образованието се осъществява чрез:

- а) регулиране на нова учебна програма, основана на компетентностите;
- б) оценка, по-специално общата оценка на образователната система, както и диагностичните оценки;
- в) развитието на учителската професия; и че
- г) регламентиране на признаването и валидирането на чуждестранни неуниверситетски свидетелства и образование.

Затова цел тя полага основите за реформа 2 и различни инвестиции, включени в компонента.

И накрая, очаква се реформата да насърчи интегрирането на учениците със специални образователни потребности в редовните училища и ще бъде придружена от 10-годишен текущ план, договорен с регионалните органи, който предоставя допълнителни ресурси в подкрепа на училищата, приемащи ученици със специални потребности.

Изпълнението на мярката приключва до 31 март 2021 г.

Реформа 2 (C21.R2) — Нов модел на учебната програма за ключови компетентности, фундаментално учене и приобщаващо академично планиране

Въз основа на приемането на новия закон за образованието (LOMLOE), посочен в реформа 1, тази реформа включва приемането на укази относно минималните изисквания за начално, задължително средно образование и диплома за средно образование. То включва и въвеждането на методологични насоки за преподаване и учене въз основа на учебна програма, основана на компетентности, и включване на „меки умения“, като се вземе предвид препоръката на Съвета от 22 май 2018 г. относно ключовите компетентности за учене през целия живот. Постановителните закони включват рамка за оценка, разработена в съответствие с учебната програма и съсредоточена върху равнището на придобиване на компетентности и върху оценката на мерките, които благоприятстват напредъка на студентите. Целта е да се разработи по-гъвкав и отворен образователен модел, който насърчава задълбоченото учене чрез прилагане на методики за сътрудничество, които допринасят за подобряване на образователните резултати. В новата учебна програма се обръща внимание на образованието за устойчиво развитие и гражданство. Развитието на цифровите компетентности се включва на всички равнища, както чрез специфично съдържание, така и в междусекторна перспектива.

В тази реформа най-малко 100 външни експерти участват в изготвянето на учебната програма на областите и предметите на образователните етапи и на рамките за оценка, които ще

осигурят основата за изготвянето на кралските укази на новата учебна програма и общата рамка за оценка.

Реформата включва също така подготовка на подкрепа, насоки и учебни материали, както и обучение на учителите, за да се гарантира, че те могат ефективно да прилагат новата учебна програма. Материалите се публикуват онлайн за ползване от всички учители заедно с разпространението на добри практики. Най-малко 4 000 специалисти завършват обучение за прилагането на новата учебна програма.

Разработването и изпълнението на реформата се извършва в консултация с консултативните органи и експерти в областта на образованието и с автономните области.

Изпълнението на мярката приключва до 30 септември 2024 г.

Реформа 3 (C21.R3) — Цялостна реформа на университетската система

Реформата е съсредоточена върху цялостна реформа на университетската система, основана на четири основни цели:

- а) Насърчаване на достъпа до висше образование. Стипендиите се увеличават, като се вземат предвид социално-икономическите условия, и се гарантират равни възможности чрез подобряване на стипендиите за студенти с увреждания. Системата за стипендии беше реформирана през 2020 г., но ще бъде доразвита през 2021 г. и 2022 г. Държавните университетски такси също се намаляват, включително чрез установяване на прагове и намаляване на големите регионални различия.
- б) Приемане на организирането на университетски курсове. Приема се декрет-закон за реформиране на организацията на университетските курсове и за гарантиране на тяхното качество и съответствие с нуждите на пазара на труда. За тази цел университетското сътрудничество с предприятията във висшето образование се насърчава чрез регулиране на двойните бакалавърски и магистърски степени, включително програми за обучение в дружества, контролирани от университети. В съответствие с целите на европейското пространство за образование се гарантира автоматичното признаване на дипломите. Процесите на проверка, проследяване и акредитация на непрякото или полуприсъственото преподаване също се засилват, като съчетават осигуряване на качеството на предлагането на университетско образование и намаляване на бюрокрацията в съответните процедури. Насърчава се и новаторското преподаване.
- в) Осигуряване на добро управление на университетските институции и насърчаване на научните изследвания, трансфера и мобилността на преподавателския и изследователския персонал. Реформата ще подобри ефективността, ефикасността и автономността на университетите в ежедневното управление на университетите, ще увеличи участието на заинтересованите страни в управлението и ще насърчи прозрачността и отчетността. Тя също така има за цел да осигури на университетите висококвалифицирани учители, по-предсказуема кариера в областта на преподаването и по-силна връзка между преподаването и научните изследвания. Това отчасти се постига с влизането в сила на органичен закон.
- г) Гарантиране на качеството на университетските институции. Приема се декрет-закон, в който се определят академичните критерии за качество за създаването, признаването,

разрешаването и акредитацията на университети и прилежащи центрове, включително дистанционни и полвични университети. Целта е университетите да имат минимално формативно академично предложение, като същевременно се гарантира възможността за специализация на университетите; минимален брой студенти; заделят най-малко 5 % от своя бюджет за научноизследователски програми; и да разполагат с вътрешни системи за осигуряване на качеството.

За тази цел реформата взема предвид препоръките, направени от Конференцията на испанските университетски ректори (CRUE). Тя допринася за повишаване на съответствието на висшето образование с нуждите на пазара на труда, включително чрез насърчаване на сътрудничеството с предприятията и въвеждане на основани на резултатите модели на финансиране в публичните университети.

Изпълнението на мярката приключва до 30 юни 2023 г.

Инвестиция 1 (C21.I1) — Насърчаване на образованието и грижите в ранна детска възраст (ОГРДВ)

Като част от тази мярка Испания инвестира в изграждането на нови съоръжения за ОГРДВ, рехабилитацията и обновяването на съществуваща сграда и оборудване за създаване на най-малко 60 000 нови обществени училищни места за образование и грижи в ранна детска възраст за деца на възраст под 3 години. Акцентът е поставен върху осигуряването на финансово достъпни обществени места за деца в райони с по-висок риск от бедност или социално изключване и в селските райони, особено във възрастовата група 1—2 години. Сградите са собственост или на регионални или местни органи, или на Министерството на образованието и професионалното обучение в случая на Сеута и Мелила.

Инвестицията би могла да покрие и оперативните разходи, включително заплатите на учителите по време на разгръщането на инвестицията, за да се стимулират регионалните и местните власти за максимум 40 нови места за обучение. Испания гарантира, че действието ще бъде фискално устойчиво след края на Механизма за възстановяване и устойчивост, включително като разчита на други източници на финансиране от ЕС.

Изпълнението на мярката приключва до 31 декември 2025 г.

Инвестиция 2 (C21.I2): Програма за ориентиране, напредък и обогатяване на образованието („PROA +“)

С оглед на предоставянето на подкрепа и насоки за учениците със слаби резултати и намаляването както на отпадането от училище, така и на преждевременното напускане на училище, Испания инвестира в разширяване на обхвата на съществуващата Програма за ориентация, напредък и обогатяване на образованието („PROA +“).

Тази програма е насочена към дейности, които гарантират минималните условия за образованост на всички ученици, въвеждат мерки за укрепване на тези, които изпитват повече трудности при ученето, главно по отношение на основните умения, търсят нови форми на организация и управление в образователния център и предоставят допълнителна подкрепа и обучение на учителите. Тези дейности следва да бъдат насочени към подобряване на успеха на всички ученици в тези училища.

Програмата е насочена към училища с особена сложност на образованието, включително в селските райони, със значителен процент уязвими ученици, които изпитват затруднения при ученето в редовните класни стаи. Подборът на центровете се извършва от образователните администрации. Целевите училища се намират по-специално в области, съставени от ученици и семейства с нисък социално-икономически и образователен произход. Подкрепа получават общо най-малко 2 700 училища.

Инвестицията се развива в сътрудничество с автономните области в рамките на секторните конференции, а териториалното разпределение на средствата се основава на специфични критерии, договорени с цел да се отразят нуждите и да се допринесе за намаляване на регионалните различия.

Изпълнението на мярката приключва до 31 декември 2024 г.

Инвестиция 3 (C21.I3) — Подкрепа за уязвими студенти и семейства

Испания инвестира в създаването на най-малко 1 000 звена за подкрепа, ориентирани и психообразователни услуги за уязвимите ученици в училищните райони. Тя улеснява подкрепата за учениците и техните семейства за преодоляване на образователните пречки с цел намаляване на отсъствията и преждевременното напускане на училище. Подкрепя се сътрудничеството с различни учебни рамки (както формални, така и неформални), за да се подобри развитието на основни междуличностни, комуникационни и когнитивни умения. Инвестицията се развива чрез териториално сътрудничество с автономните области в контекста на секторни конференции, в които се определят критериите за териториално разпределение на средствата.

Изпълнението на мярката приключва до 31 декември 2024 г.

Инвестиция 4 (C21.I4) — Обучение на преподавателски и изследователски персонал

Тази мярка включва инвестиции в безвъзмездни средства за публични университети с цел насърчаване на преквалификацията на испанската университетска система и насърчаване на професионалното развитие на преподавателския състав, както и предоставяне на възможности на наскоро завършилите докторска степен да се включат в системата на висшето образование в бъдеще. С безвъзмездните средства се финансират престои на научни изследвания след придобиване на докторска степен в чуждестранни университети и изследователски центрове, както и в испански университети и други публични агенти на Испанската система за наука, технологии и иновации. За тази цел се очаква безвъзмездните средства да допринесат за привличането на международни таланти и за справяне с ниския процент на интернационализация в испанските университети.

Безвъзмездните средства се предоставят по три различни програми, като се прилагат специфични критерии в зависимост от целевата група, като се акцентира върху i) обучението на наскоро завършилите докторска степен; II) стипендии за университетски преподаватели — постоянни преподаватели и старши лекции на постоянна длъжност; и iii) безвъзмездни средства, насочени към привличане на международни таланти, финансиране на следдокторско обучение, организирано от испански университети и други публични агенти на испанската система за наука, технологии и иновации. Програмите са с продължителност от една до три години в зависимост от програмата и целевата група.

От безвъзмездните средства се ползват най-малко 2 600 кандидати. Всеки университет получава пряко бюджетни средства от Министерството на университетите въз основа на обективни критерии, включително броя на преподавателския и изследователския персонал, както и докторски дисертации. Въз основа на кандидатурите кандидатите се оценяват от експертна комисия с признат престиж, назначена от всеки университет, която включва най-малко трима членове и мнозинство от външни експерти.

Изпълнението на мярката приключва до 30 юни 2023 г.

Инвестиция 5 (C21.I5) — Подобряване на цифровата инфраструктура, оборудването, технологиите, преподаването и оценяването на университетите

Тези инвестиции включват редица мерки, насочени към подобряване на технологичния и цифровия капацитет и умения на университетите. Те включват инвестиции в цифрови учебни ресурси и инфраструктура, като например мрежи за съхранение на данни в облак на сървъри, киберсигурност и технологии в класната стая за онлайн курсове; и инвестиции в цифрово обучение за академичен персонал и студенти.

Инвестиционните действия подобряват технологичното развитие и подобряват цифровите ресурси в подкрепа на цифровите услуги за преподаване. Предоставя се подкрепа за централизирани инфраструктури и услуги в областта на ИКТ, като се поставя акцент върху оптичните мрежи и се внедряват ИКТ услуги по ефективен начин въз основа на икономии от мащаба и оперативна съвместимост. Основна цел е да се насочат инвестициите за намаляване на цифровото разделение между академичния състав и студентите с цел подобряване на услугите и оборудването за дистанционно преподаване. Други цели включват инвестиции в насърчаването на междууниверситетски проекти за цифрови иновации, които могат да бъдат разширени и възпроизведени в по-голям мащаб, и предоставяне на подкрепа за националния университет за дистанционно образование (UNED) за увеличаване на възможностите за висше образование в обезлюдените райони.

Целта е да се наблюдава и разпространява чрез уебсайта на Министерството на университетите развитието на „Цифровия индекс за университетите“ с цел увеличаване на индекса с най-малко 10 % за университетската система като цяло през 2023 г. в сравнение с 2019 г. Този индекс обхваща различни измерения, включително управление (като например броя на класните стаи, които могат да се използват за цифрово преподаване, броя на преподавателите, използващи цифрови системи, броя на онлайн процедурите и равнището на свързаност в университетските комплекси и др.); иновации (като например междууниверситетски цифрови споразумения, действия за анализ на ученето, мултимедийни хранилища, цифрови компетентности на преподавателския персонал, персонализирани маршрути и др.); и управление (като например план за цифрова трансформация, портфейли от проекти за цифровизация и планове за обучение в областта на цифровите компетентности и др.).

Всяка година университетите предоставят последваща информация чрез сертифициране на тяхната област на вътрешен контрол.

Изпълнението на мярката приключва до 31 декември 2023 г.

Инвестиция 6 (C21.I6) — План за разработване на университетски микроквалификации

Целта на тази инвестиция е да се развие капацитетът на университетската система като институции за учене през целия живот и да се допринесе за повишаването на квалификацията и преквалификацията на възрастните в съответствие с препоръката на Съвета, приета през юни 2022 г. относно европейски подход към микроудостоверенията за учене през целия живот и пригодност за заетост.

Първият елемент от тази мярка се състои в публикуването на уебсайта на министерството на план за действие за създаване на рамка за разработване на микроквалификации, изготвен от Министерството на университетите след дебати относно микроквалификациите по време на прояви със заинтересованите страни. Планът обхваща действия i) за превръщане на университетите в институции за учене през целия живот; II) насърчаване на търсенето от страна на възрастните и техните работодатели; III) насърчаване на качеството и целесъобразността на микроквалификациите; IV) подпомагане на равнопоставеността при достъпа; и v) създаване на персонализирани и гъвкави пътеки за обучение.

Вторият елемент на тази мярка се състои в предоставянето на най-малко 60 единици микроудостоверения с продължителност под 000 ECTS и съответстващи на най-малко 15 различни действия за обучение, включително възможността за предоставяне на повече от едно звено на един и същ възрастен. Дейностите по обучение осигуряват специфични знания и умения, които се търсят на пазара на труда. Мярката включва и публикуването на уебсайта на Министерството на университетите на доклад за оценка на предоставянето на микроквалификации до 31 декември 2025 г.

Изпълнението на мярката приключва до 30 юни 2026 г.

Ф.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Вж. таблицата по-долу. Началната дата за всички показатели е 1 февруари 2020 г., освен ако в описанието на действието не е посочено друго. Сумите в таблицата не включват ДДС.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделени е	Базова линия	Цел	Q	Година	
303	C21.R1	М	Влизане в сила на Устройствения закон за образованието	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на Устройствения закон				T1 Г.	2021	Целта на Устройствения закон за образованието (LOMLOE) е да се създаде обновена правна система, която съгласно принципите на качество, справедливост и приобщаване увеличава възможностите за образование и обучение на студентите и допринася за подобряване на образователните резултати.
304	C21.R2	М	Влизане в сила на Кралския указ относно минималните изисквания за преподаване в образованието	Разпоредба в Кралския указ, указваща влизането в сила на кралския указ				T1 Г.	2022	Кралският указ относно минималните изисквания за преподаване в началното образование, задължителното средно образование и дипломата за средно образование включва въвеждането на методологически насоки за преподаване и учене въз основа на учебна програма, основана на компетентности, включваща „меки умения“; рамка за оценка на придобиването на компетентности; разработване на по-гъвкав и отворен модел, който насърчава задълбоченото учене; и изготвянето на учебни материали, подкрепа, насоки и обучение за учителите, за да се гарантира, че те могат ефективно да прилагат новата учебна програма.
305	C21.R2	М	Материали за насочване и подпомагане на учителите при прилагането на новата учебна програма и обучението на специалисти	Сертификати за публикувани материали и предоставено обучение				T3 Г.	2024	Завършена подготовка на помощно ръководство и учебни материали. Всички материали се публикуват онлайн, за да се ползват от 100 % от учителите. Най-малко 4 000 учител трябва да са преминали обучение за прилагане на новата учебна програма. Най-малко 100 външни експерти ще участват в изготвянето на учебната програма на областите и предметите на образователните етапи и на рамките за оценка, които осигуряват основата за изготвянето на кралските укази на новата учебна програма и общата рамка за оценка.
306	C21.R3	М	Влизане в сила на кралските укази за организацията на университетите	Разпоредба в кралските укази, указваща влизането в сила на кралските укази				T3 Г.	2021	Двата кралски указ за организацията на университетите са: Кралски указ за определяне на организацията на университетските курсове и процедурата за гарантиране на тяхното качество — Кралски указ относно схемата за създаване, признаване, разрешаване и акредитиране на университети и прилежащи центрове.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделени е	Базова линия	Цел	Q	Година	
307	C21.R3	М	Влизане в сила на Устройствения закон за университетската система и други законодателни актове и документи	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на Устройствения закон				T2 Г.	2023	Новият устройствен закон и други законодателни актове и документи, насочени към насърчаване на достъпа до висше образование, осигуряване на добро управление на университетските институции и насърчаване на научните изследвания, трансфера и мобилността на преподавателския и изследователския персонал. Реформата допринася за повишаване на съответствието на висшето образование с нуждите на пазара на труда, включително насърчаване на сътрудничеството с институции от частния и третия сектор и въвеждане на основано на резултатите финансиране на публичните университети.
308	C21.I1	Т	Бюджетна награда за насърчаване на първия цикъл на образованието в ранна детска възраст		ЕВРО	0	670 990 000	T4 Г.	2023	Бюджетна награда на регионални/местни органи в размер на 670 EUR 990 за насърчаване на първия цикъл на образованието в ранна детска възраст чрез създаване на нови обществени места.
309	C21.I1	Т	Нови места за първия цикъл на образованието в ранна детска възраст	—	Номер	0	60 000	T4 Г.	2025	Насърчаване на първия цикъл на образованието в ранна детска възраст чрез завършено създаване на нови обществени места (ново строителство и/или реформиране/рехабилитация и оборудване на най-малко 60 000 места в сравнение с края на 2020 г., както и на тези оперативни разходи за максимум 40 места до 000 г.).
310	C21.I2	Т	Подкрепа за училищата в рамките на програмата PROA +	—	Номер	0	2 700	T4 Г.	2024	Най-малко 2 училища, подкрепени от програмата PROA + в цялата страна, в съответствие с изискванията на програмата
311	C21.I3	Т	Придружаващи и насочващи звена за уязвими ученици	—	Номер	0	1 000	T4 Г.	2024	В цялата страна функционират най-малко 1 000 придружаващи и насочващи звена за уязвими студенти.
312	C21.I4	Т	Безвъзмездни средства, отпуснати на изследователи със следдокторска степен и университетски преподаватели	—	Номер	0	2 600	T2 Г.	2023	Безвъзмездни средства, отпуснати на най-малко 2 600 кандидати за постдокторанти и университетски преподаватели. Целите на тези безвъзмездни средства включват насърчаване на професионалното развитие на преподавателския състав, който може да бъде интегриран в системата в бъдеще. С безвъзмездните средства се финансира престой на научни изследвания в чуждестранни университети и изследователски центрове, както и в испански университети и други публични агенти на испанската система за наука, технологии и иновации. За тази цел безвъзмездните средства допринасят за привличането на международни таланти. Безвъзмездните средства се предоставят по три различни програми, като се

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделени е	Базова линия	Цел	Q	Година	
										прилагат специфични критерии в зависимост от целта и целевата група, и са с продължителност от една до три години в зависимост от програмата и целевата група.
313	C21.I5	М	Увеличение на „Цифровия индекс за университетите“	Публикуване на индекса на уебсайта на Министерството на университетите				T4 Г.	2023	Приключване на инвестициите в i) цифрови ресурси, като например подобряване на цифровото оборудване и инфраструктурата; II) киберсигурност и технологии в класната стая за онлайн преподаване; III) цифрово обучение за академичен персонал и студенти; и iv) инвестиции за платформи за цифрови услуги; необходимо е да се увеличи „Цифровият индекс за университетите“ с най-малко 10 % в сравнение с равнищата от 2019 г. за университетската система като цяло и да се обхванат различни измерения на зрелостта: Управление, иновации и управление. Допустимите проекти започват от февруари 2020 г. „Цифровият индекс за университетите „е съкратена версия на „Модел за цифрова зрялост за университетите“ (MD4U) — рамка от показатели, използвана от Cne-TIC (ИТ сектор на Конференцията на канцлерите на испанските университети) за нейното годишно проучване за характеризирание на равнището на цифровизация на испанските университети в областта на управлението, иновациите и управлението. „Цифровият индекс за университетите „е „информационно табло“ за наблюдение на развитието на цифровото равнище на университетите. Базовата линия за въздействието на програмата са стойностите на равнището на цифровизация на университетската система през 2019 г. към датата на базовия сценарий 31 декември 2019 г.
468	C21.I6	М	Публикуване на плана за действие за разработване на университетски микроквалификации	Публикуване на уебсайта на Министерството на университетите				T2 Г.	2023	Публикуване на уебсайта на министерството на план за действие за създаване на рамка за разработване на микроквалификации, изготвен от Министерството на университетите след дебати относно микроквалификациите по време на прояви със заинтересованите страни. Планът обхваща действия i) за превръщане на университетите в институции за учене през целия живот; II) насърчаване на търсенето от страна на възрастните и техните работодатели; III) насърчаване на качеството и целесъобразността на микроквалификациите; IV) подпомагане на равнопоставеността при достъпа; и v) създаване на персонализирани и гъвкави пътеки за обучение.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделени е	Базова линия	Цел	Q	Година	
469	C21.I6	T	Неуниверситетски микроквалификации, издадени на възрастни		Номер	0	60 000	T2 Г.	2026	Предоставяне на най-малко 60 единици микроудостоверения с продължителност под 000 ECTS и съответстващи на най-малко 15 различни действия за обучение, включително възможността за предоставяне на повече от едно звено на един и същ възрастен. Дейностите по обучение осигуряват специфични знания и умения, които се търсят на пазара на труда. Мярката включва и публикуването на уебсайта на Министерството на университетите на доклад за оценка на предоставянето на микроквалификации до 31 декември 2025 г.

X. КОМПОНЕНТ 22: ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИКОНОМИКАТА НА ПОЛАГАНЕТО НА ГРИЖИ, УКРЕПВАНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ ЗА РАВЕНСТВО И ПРИОБЩАВАНЕ

Основната цел на този компонент на испанския план за възстановяване и устойчивост е модернизирането и укрепването на социалните услуги и политиките за социално приобщаване. В него се поставя специален акцент върху модела на дългосрочните грижи с цел да се отговори на нарастващото търсене на различни услуги за дългосрочни грижи поради застаряването на населението, като се насърчават иновациите и ориентираният към хората модел на грижи, съсредоточен върху стратегия за деинституционализация.

В областта на другите социални услуги и социалното приобщаване целите включват модернизиране и укрепване на социалните услуги чрез насърчаване на иновациите и новите технологии, за да се гарантира предоставянето на услуги на цялата територия, да се определят по-добре потребностите и да се подобри тяхното качество. В областта на подкрепата за семействата действията са насочени към подобряване на правната защита и материалната подкрепа (в брой и в натура) за семействата с оглед намаляване на детската бедност. Друга цел на компонента е да се модернизират други социални обезщетения, независещи от вноски, за да се подобрят тяхната роля на закрила и активизиране. Конкретните целенасочени действия са насочени към подкрепа на жертвите на насилие, основано на пола, насърчаване на достъпа до обществени услуги и подобряване на капацитета на системата за приемане на кандидати за международна закрила.

Компонентът допринася за изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки, свързани с гарантирането, че службите по заетостта и социалните служби имат капацитета да предоставят ефективна подкрепа (специфична за всяка държава препоръка 2 2019); подобряване на подкрепата за семействата (специфична за всяка държава препоръка 2 2019); намаляване на разпокъсаността на националната система за подпомагане при безработица и преодоляване на пропуските в обхвата на регионалните схеми за минимален доход (специфична за всяка държава препоръка 2 2019); и подобряване на обхвата и адекватността на схемите за минимален доход и семейно подпомагане (специфична за всяка държава препоръка 2 2020).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

X.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C22.R1) — Укрепване на дългосрочните грижи и насърчаване на промяна в модела на подкрепа и дългосрочни грижи

Реформата има за цел ориентиран към хората и основан на правата модел за подкрепа. Очаква се системата за автономност и грижи за зависими лица (SAAD) да бъде подобрена чрез въвеждане на реформи, които да опростят административните процедури, да ускорят обработването на заявленията и да намалят списъците на чакащите за лица на издръжка, които не получават услугите, на които имат право, както и да намалят различията в рамките на територията. Тя също така е насочена към повишаване на качеството на професионалните услуги, подобряване на условията на труд и увеличаване на обхвата на различните видове

финансови обезщетения. В средносрочен план реформата се съсредоточава върху прилагането на национална стратегия за деинституционализация — модел, насочен към грижи в общността, който отговаря на нуждите и предпочитанията на хората, нуждаещи се от подкрепа, като същевременно се гарантира ефективност на разходите и подкрепа за семействата, които се грижат за тях.

Основата на реформата на дългосрочните грижи се основава на оценка на SAAD през 2021 г., за да се постигне задълбочено разбиране на напредъка на започналия през 2020 г. процес на реформа на дългосрочните грижи и последиците от нея. Заключениеята от тази оценка се представят на териториалния съвет през първата половина на 2022 г.

Изпълнението на мярката приключва до 30 юни 2022 г.

Реформа 2 (C22.R2) — Модернизиране на обществените социални услуги и предоставяне на нова регулаторна рамка

Реформата има за цел да укрепи публичната система на социалните услуги чрез приемането на регулаторна рамка чрез споразумения на Териториалния съвет, със съответните им механизми за мониторинг, надзор и контрол на изпълнението (включително задължителни дати за изпълнение, които отчитат различната степен на развитие на автономните области във връзка с целите), за да се гарантира минимален общ портфейл от услуги и общи минимални стандарти за предоставянето им на цялата територия. За тази цел тя допринася за намаляване на различията и неравенствата, свързани с вида, равнището и качеството на предоставяните услуги. Регулаторната рамка се договаря с регионите и местните корпорации и обхваща, ако е необходимо, и други компоненти за укрепване на социалните услуги, като например: организацията на публичната система, включително нейната вътрешна координация и координация с други системи за социална закрила (образование, здравеопазване, правосъдие, жилищно настаняване и градоустройство, заетост и др.), или участието на социални предприятия в предоставянето на социални услуги. Освен това тя има за цел да насърчи иновациите, да подобри уменията на работещите в сферата на социалните услуги и да създаде нова информационна система за социални услуги.

Изпълнението на мярката приключва до 30 септември 2026 г.

Реформа 3 (C22.R3) — Приемане на нов закон за защита на семействата и признаване на тяхното отклоняване

Приема се нов закон за защита на семействата и за признаване на тяхното многообразие, за да се отговори на демографските и обществените промени, настъпили през последните десетилетия. Целта на този нов закон е да се осигури правно признаване на различните видове семейни структури и да се определят обезщетенията и услугите, на които те имат право, в зависимост от техните характеристики и равнища на доходите. За тази цел реформите включват систематизиране, актуализиране и подобряване на правната рамка и защитните действия, които общата държавна администрация признава за семействата, като се отчита тяхното многообразие както по отношение на социалната закрила (обезщетения, социални услуги), така и по отношение на правото (реформи в гражданското право за определени групи: несемейни двойки, възстановени семейства) и икономически (данъчно облагане, безвъзмездни средства и др.). То включва и преразглеждане на Закона за големите семейства.

Основна цел на реформата е да се намали детската бедност. Поради това се поставя специален акцент върху намаляването на неравенствата чрез предоставяне на закрила на семействата със

специални потребности или в уязвимо положение, или на тези, които са изложени на риск от бедност или социално изключване, като се насърчават, в случай на семейства с един родител, мерки, които гарантират принципа на висшия интерес на децата и подрастващите в случаите на раждане, приемна грижа или осиновяване. Освен това законът установява споделени принципи и цели, за да се гарантира съгласуваност и взаимно допълване с други публични политики, включително данъчното облагане, и да се подобри защитата, основана на субективни права.

Изпълнението на мярката приключва до 31 декември 202г. 4г.

Реформа 4 (C22.R4) — Реформиране на системата за приемане на мигранти и кандидати за международна закрила

Настоящата система за приемане на мигранти и кандидати за международна закрила в Испания се укрепва, за да се подобри нейният капацитет, да се адаптира към съществуващите и очакваните бъдещи нужди и да се допринесе за повишаване на нейната ефективност. Акцентът е поставен по-специално върху намаляването на дълготривото време за чакане и ниския процент на признаване на кандидатите за международна закрила. С една по-стабилна и по-добре функционираща система се очаква управлението на бъдещи миграционни кризи да бъде по-гладко.

Политиките за приемане са съобразени с нуждите на уязвимите лица и лицата, търсещи убежище, и целите за интеграция в ЕС, като правят цялата система по-устойчива. В тях се определя и равнището на обезщетения за основни услуги за кандидати, които не разполагат с финансови средства, и за кандидати с по-уязвим профил, нуждаещи се от засилена закрила, с цел да се сведе до минимум предоставянето на условия на приемане под формата на финансови помощи. Освен това системата, обхващаща съпътстващите услуги и пътища, трябва да бъде адаптирана. В него се разглежда организацията на системата за приемане от териториална гледна точка, насочена към ускоряване на поемането на правомощия от автономните области, както е установено в съдебната практика, чрез няколко пилотни проекта. И накрая, параметрите за териториално разпределение на кандидатите в сътрудничество се договарят с автономните области.

За да се гарантира прилагането, се използва система от показатели, включващи елементи като националност, пол, етническа принадлежност, уязвимост, условия в държавата на произход и т.н., в претеглена формула, която дава възможност за обективно изчисляване на вероятността да бъде предоставена закрила. Докато заявленията се обработват, резултатът от формулата позволява на органите, отговарящи за приемането, да насочат кандидатите към основната или подобрената система за приемане. Това важи и за съответните обезщетения. Това дава възможност за прилагане на основни условия на приемане за всички лица, търсещи убежище, и подобрени условия на приемане за лицата с висока степен на вероятност за признаване.

Изпълнението на мярката приключва до 31 март 2022 г.

Реформа 5 (C22.R5) — Подобряване на системата за финансови обезщетения, независещи от вноски, на общата държавна администрация

Тази реформа включва одобряването на новата схема за минимален доход (МПО) през май 2020 г., създаването на единна национална система за финансови обезщетения, независещи от вноски, и минимален размер на финансовите обезщетения, независещи от вноски, за най-уязвимите домакинства.

Като се вземе предвид схемата за УМВ като отправна точка, се приема план за реорганизация и опростяване на системата за финансови ползи, независещи от вноски, на общата държавна администрация. Планът има за цел да интегрира и рационализира обезщетенията, независещи от вноски, въз основа на схемата MVI, за да се подобри ефективността и ефикасността на публичните ресурси и те да бъдат насочени към уязвимите лица и хората, изложени на риск от бедност или социално изключване. Акцентът се поставя върху осигуряването на подходящо покритие в зависимост от обстоятелствата, водещи до уязвимост, и осигуряването на подходящо подпомагане на доходите, като по този начин се допринася за намаляване на бедността. За тази цел тя взема предвид структурните нужди на домакинствата, по-специално семействата с деца и хората с увреждания. Тя също така обвързва подпомагането на доходите с активното търсене на работа, за да се насърчи социално-икономическата интеграция и да се избегнат „капаните на бедността“.

Изпълнението на мярката приключва до 31 декември 2023 г.

Инвестиция 1 (C22.I1): План за дългосрочни грижи и подкрепа: деинституционализация, оборудване и технологии

В съответствие с реформа 1 на този компонент Испания инвестира в шест области на действие.

- i. В дългосрочен план за подкрепа, в който се анализира настоящото положение на политиките за полагане на грижи и се цели да се определят нуждите от подобрене и да се направи предложение за реформа на действащия закон за личната автономност и грижите за хората в положение на зависимост. Тя също така оценява ситуацията и текущите проекти в различни територии;
- ii. Национална стратегия за деинституционализация, включително провеждане на кампании за повишаване на осведомеността и разпространение на информация;
- iii. Шест пилотни проекта, насочени към насърчаване на деинституционализацията и извличане на поуки за трансформирането на подкрепата и дългосрочните грижи, включително за подкрепа и дългосрочни грижи за лица с умствени увреждания;
- iv. Изграждане и обновяване на жилищни, нежилищни и дневни центрове и инвестиционно оборудване за подобряване на качеството на услугите за полагане на грижи. Тези инвестиционни проекти се изпълняват от автономните области въз основа на оценка на териториалните нужди; и гарантиране, че новите и обновените жилищни места са приведени в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания; и че
- v. Нови услуги за дистанционни грижи за преминаване към проактивни и персонализирани грижи, които допринасят за личната автономност и поддръжка на хората, нуждаещи се от грижи в домовете си.

Изпълнението на мярката приключва до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 2 (C22.I2): План за модернизиране на социалните услуги — технологична трансформация, иновации, обучение и укрепване на грижите за деца

В съответствие с реформа 2 на този компонент Испания инвестира в пет области на действие.

- i. Нови технологии за подобряване както на ефективността на социалните услуги (по-кратко време за чакане), така и на тяхното качество (по-добри резултати от социалните интервенции), включително насърчаване на интегрираните грижи.
- ii. Технологични инструменти за подобряване на управлението на социалните услуги и информационните системи, включително онлайн платформа за централизиране на информацията, достъпна в националните и регионалните администрации. Това включва по-специално пълното прилагане на испанската информационна система за социални услуги (SIESS). Очаква се тази нова информационна система да даде възможност и за оперативна съвместимост с други системи (заетост, здравеопазване, трети сектор). Той включва и онлайн инструмент за анализ на проекти, разработени от организации от третия сектор, за управление на различни бюджетни програми, свързани със социалните услуги и грижите за семействата, децата и някои уязвими групи, както и онлайн платформа за централизиране на информацията относно грижите, налична в общата държавна администрация и автономните области.
- iii. Пилотни проекти за насърчаване на иновациите в социалните услуги.
- iv. Обучение на персонала в системата за обществени социални услуги, участващ в прилагането и подкрепата на новия модел на дългосрочни грижи.
- v. Подобряване на жилищната инфраструктура и други аспекти на аспектите на центровете за грижи за деца и юноши, по-добро посрещане на емоционалните, личните и образователните/професионалните потребности.

По-голямата част от инвестицията се състои от проекти, изпълнявани от регионалните правителства за технологична трансформация на социалните услуги и за модернизиране на инфраструктурата и услугите, свързани със защитата на жилищата и приемните семейства.

Изпълнението на мярката приключва до 31 декември 2025 г.

Инвестиция 3 (C22.I3): Достъпен национален план на Испания

Испания инвестира за подобряване на достъпността на хората с увреждания до обществени услуги, като се съсредоточава върху подобряването на когнитивната достъпност при комуникацията с публичните органи (включително уебсайтове) и физическия достъп до обществени сгради и обществени пространства; пригодност на физическите пространства за здравни услуги; достъпност в образователните центрове; и настаняване на обществения транспорт, включително достъпност между градските и селските райони. На общините се предоставя финансова подкрепа за извършване на строителни работи и закупуване на оборудване, по-специално в селските райони. Инвестициите са предназначени също така за комуникационни кампании и кампании за повишаване на осведомеността, както и за научноизследователски проекти в областта на НИРДИ в областта на когнитивната достъпност.

Изпълнението на мярката приключва до 31 март 2024 г.

Инвестиция 4 (C22.I4): Plan Испания ви защитава от насилие, основано на пола

Испания инвестира в телефонни и онлайн услуги в подкрепа на жертвите на насилие срещу жени, включително жертвите на трафик и сексуална експлоатация. Той включва 24-часови центрове за кризисна помощ във всички провинции, включително Сеута и Мелила, като се вземат предвид предизвикателствата, свързани с осигуряването на анонимност и демографските аспекти. Създаването на тези центрове е част от ангажимента на Испания към Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, ратифицирана за Испания през 2014 г. С инвестицията също така се създава нова служба за социално и трудово ориентиране, която предоставя различни видове услуги, включително правни консултации, психологическа и емоционална подкрепа и помощ за интегрирането на пазара на труда на жертвите на трафик и сексуална експлоатация. Помощта по телефона включва и защита на жертвите, включително устройства за наблюдение на мерките за дистанциране.

Изпълнението на мярката приключва до 31 декември 2025 г.

Инвестиция 5 (C22.I5): Повишаване на капацитета и ефективността на системата за приемане на мигранти и кандидати за международна закрила

Испания инвестира в увеличаване на капацитета на системата за приемане чрез увеличаване на прякото участие на държавата в ресурсите на мрежата за приемане. Това допринася за осигуряване на по-голяма стабилност на настаняването и предоставяните услуги по приемане. Инвестицията включва оценка на нуждите на системата през следващите три години, подкрепа за рехабилитацията и обновяването на съществуващи центрове и административни процедури за придобиване, изграждане на нова сграда и евентуално обновяване на съществуващи сгради, като се гарантира енергийна ефективност. Въз основа на оценка на добрите практики Испания определя и управлението на приемните центрове от трети страни. И накрая, инвестицията обхваща цифровизацията на центровете и разработването на нова цифрова архитектура, за да се подобри тяхното управление и да се улесни разпределението на местата на кандидатите между автономните области.

Изпълнението на мярката приключва до 30 юни 2026 г.

Х.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Вж. таблицата по-долу. Началната дата за всички показатели е 1 февруари 2020 г., освен ако в описанието на действието не е посочено друго. Сумите в таблицата не включват ДДС.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделени е	Базова линия	Цел	Q	Година	
314	C22.R1	M	Одобрение от Териториалния съвет на оценката на системата за автономност и грижи за зависимостите (SAAD).	Публикуване на оценката				T2 Г.	2022	Оценката се извършва през 2021 г., за да се добие задълбочена представа за напредъка на започнатия през 2020 г. процес на реформа на дългосрочните грижи и неговото въздействие. Заключениета от тази оценка се представят на териториалния съвет през първата половина на 2022 г.
315	C22.R2	M	Публикуване в Официален вестник на споразуменията на Териториалния съвет на социалните служби и министерските постановления	Разпоредба в споразуменията на Териториалния съвет и в министерските наредби, указваща влизането им в сила				T3 Г.	2026	Одобряването на споразуменията на Териториалния съвет със съответните им механизми за мониторинг, наблюдение и контрол (включително задължителни дати за изпълнение, които ще отчетат различната степен на развитие на автономните области по отношение на целите), ще бъде последвано от приемането на необходимите министерски постановления. Целите на споразуменията на Териториалния съвет са да се подобри настоящата система на предоставяне и да се регулират основните условия, при които се предоставят социални услуги в Испания.
316	C22.R3	M	Влизане в сила на Закона за семейното многообразие	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на закона				T4 Г.	2024	Законът за семейното многообразие има за цел i) правното признаване на различните видове съществуващи семейни структури; II) определяне на обезщетенията и услугите, на които те имат право, в съответствие с техните характеристики и равнища на доходите; и iii) намаляване на детската бедност, като се вземат предвид констатациите от преразпределителната оценка на въздействието.
317	C22.R4	M	Влизане в сила на законодателната реформа на системата за приемане на мигранти и кандидати за международна закрила в Испания	Разпоредба в заповедта, указваща влизането в сила на заповедта				T1 Г.	2022	Централната министерска заповед реформира системата за приемане на мигранти и кандидати за международна закрила в Испания, приета от Министерството на приобщаването, социалната сигурност и миграцията. Целта на реформата е да се разработят нови процедури за приемане за всички центрове в мрежата за приемане и да се признаят основните условия на приемане за всички лица, търсещи убежище, и да се подобрят условията на приемане за лицата с висока вероятност за признаване.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделени е	Базова линия	Цел	Q	Година	
318	C22.R5	М	Влизане в сила на Кралски указ 20/2020 от 29 май за одобряване на минималния жизненоважен доход	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на закона				T2 Г.	2020	Влизане в сила на минималния семеен доход (Кралски декрет-закон 20/2020 от 29 май).
319	C22.R5	М	Публикуване на „План за реорганизация и опростяване на системата за финансови ползи, независещи от вноски, на общата държавна администрация“.	Публикуване на плана в Официален вестник				T3 Г.	2022	Приемане на „План за реорганизация и опростяване на системата на независещи от вноски финансови ползи за общата държавна администрация“ (публикация в Официален вестник). Планът има за цел да интегрира обезщетенията, независещи от вноски, около инструмент за покритие на доходите, за да се подобри ефективността и ефикасността на публичните ресурси и те да бъдат насочени към хората, изложени на риск от уязвимост или социално изключване. Този план се съсредоточава върху подходящото обхващане на различните обстоятелства, които водят до уязвимост на хората, както и върху адекватността на подпомагането на доходите. За тази цел тя взема предвид, от една страна, структурните нужди, като например домакинствата с деца и хората с увреждания, и от друга страна, обвързва подпомагането на доходите с активна работа, която търси приобщаване, и избягва „капаните на бедността“. В плана се разглеждат всички съществуващи, независещи от вноски, с оглед постепенното им интегриране във времето в единна национална система, за да се гарантира, че целта на плана е напълно постигната.
320	C22.R5	М	Влизане в сила на законодателство за реорганизация и опростяване на системата за финансови обезщетения, независещи от вноски	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на закона				T4 Г.	2023	Реформата реорганизира и опростява системата на парични обезщетения, независещи от вноски. Целта на реформата е в инструмента за покритие, изграден около схемата за минимален жизненоважен доход (IMV), да бъдат включени основните независещи от вноски обезщетения, предоставяни от общата държавна администрация, да се реорганизира и опрости системата на финансови обезщетения, независещи от вноски, в съответствие с целите на „План за реорганизация и опростяване на системата за финансови обезщетения, независещи от вноски, на общата държавна администрация“.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделени е	Базова линия	Цел	Q	Година	
321	C22.I1	T	Проекти, изпълнявани от Министерството на социалните права и Програмата до 2030 г.		Номер	0	6	T2 Г.	2023	Приключване на 6 пилотни проекта за деинституционализирани грижи, един от които е съсредоточен върху подкрепата и грижите за хората с умствени увреждания.
470	C22.I1	T	Места за настаняване, нерезидентни и дневни грижи.		EUR (млн. евро)	0	1 355	T2 Г.	2024	Публикуване в Официален вестник или в платформата за обществени поръчки на възлагането на най-малко 1 355 EUR 000 000 за обновяване и изграждане на жилищни, нежилищни и дневни центрове с цел адаптирането им към новия модел на дългосрочни грижи.
322	C22.I1	T	Услуги от разстояние по домовете в системата за автономност и грижи за зависимостите (SAAD)		EUR (млн. евро)	0	304	T1 Г.	2025	Въведени нови услуги за дистанционни грижи на стойност най-малко 304 EUR 000 г. Дата на базовото равнище: 31 март 2020 г.
323	C22.I1	T	Места за настаняване, нерезидентни и дневни грижи.		Номер		16 300	T2 Г.	2026	Изграждане и обновяване на жилищни, нежилищни и дневни центрове за грижи с цел адаптиране към новия модел на дългосрочни грижи на най-малко 16 места, от които 300 места с акцент върху хората с увреждания.
324	C22.I2	M	Прилагане на специфични технологични инструменти за подобряване на информационните системи и системите за управление на социалните услуги.	Външна оценка на всички етапи и окончателните резултати от проекта.				T3 Г.	2023	Разработването и прилагането на специфични технологични инструменти за подобряване на информационните и управленските системи на социалните услуги обхваща: i. испанската информационна система за социални услуги (SIESS); ii. онлайн инструмент за анализ на проекти, разработени от субекти от третия сектор; iii. компютърни инструменти за управление на различни бюджетни програми, свързани със социалните услуги и грижите за семейството, децата и някои уязвими групи; и че iv. онлайн платформа за централизиране на наличната информация за грижите в страната.
325	C22.I2	M	Приключване на проекти за технологична трансформация на социалните услуги и за модернизиране на инфраструктурата и услугите, свързани със защитата на жилищата и приемните семейства	Контрол на споразуменията, подписани с всеки от				T4 Г.	2025	Завършване от страна на регионалните органи на управление на технологичната трансформация на социалните услуги, позволяваща оперативна съвместимост с други системи, взаимодействащи със социалните служби (заетост, здравеопазване, трети сектор), и модернизиране на инфраструктурата и услугите, свързани със защитата на

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделени е	Базова линия	Цел	Q	Година	
				автономните региони						децата и юношите с настаняване, включително чрез по-добро посрещане на персонализираните нужди от подкрепа (включително емоционални и образователни/професионални) и обучение на приемни семейства, с общ бюджет от най-малко 450 EUR 000.
471	C22.I2	T	Изпълнение на пилотни проекти		Номер	0	19	T4 Г.	2025	Приключване на най-малко 19 пилотни проекта, насочени към насърчаване на иновациите в социалните услуги.
326	C22.I3	T	Проекти за подобряване на достъпността		EUR (млн. евро)	0	178	T1 Г.	2024	Завършване на инвестициите от общините, регионалните правителства и централното правителство за подобряване на достъпността и премахване на пречките с общ бюджет от най-малко 178 милиона евро, който следва да бъде насочен към: i. подобряване на когнитивната достъпност при комуникацията с публичните органи (включително уебсайтове); ii. подобряване на физическия достъп до обществени сгради и обществени пространства, включително до здравни услуги и образователни центрове; iii. подобряване на достъпността на обществения транспорт; iv. извършване на дейности по адаптиране и закупуване на оборудване от общините, по-специално в селските райони. v. Комуникационни кампании и кампании за повишаване на осведомеността, vi. Научноизследователски проекти в областта на НИРДИ в областта на когнитивната достъпност.
473	C22.I4	M	Създаване на различни видове услуги за жертвите на сексуално насилие.	Влизане в сила на законодателството				T1 Г.	2023	Влизане в сила на законодателство, с което се създава правото на жертвите на сексуално насилие да получават услуги за социално и трудово ориентиране, включително правни консултации, психологическа и емоционална подкрепа и помощ за интеграцията на пазара на труда.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделени е	Базова линия	Цел	Q	Година	
472	C22.14	М	Инвестиции в телефонни услуги и онлайн услуги в подкрепа на жертвите на насилие над жени					T4 Г.	2025	Предоставяне на най-малко 30 устройства за наблюдение на дистанцията, ново приложение за жертвите и нова платформа за големи информационни масиви и изкуствен интелект в подкрепа на жертвите на насилие срещу жени, включително жертвите на трафик и сексуална експлоатация. Дата на базовото състояние: 1 февруари 2020 г.
327	C22.14	Т	Центрове за жертви на сексуално насилие.		Номер	19	52	T4 Г.	2024	Поне един всеобхватен център за грижи за жертвите на сексуално насилие функционира за всяка провинция, както и един в автономните испански градове Сеута и Мелиля. Дата на базовото състояние: 1 февруари 2020 г.
328	C22.15	Т	Капацитет на системата за приемане на мигранти и кандидати за международна закрила		Номер	400	6 100	T2 Г.	2026	Увеличаване на капацитета на системата за приемане на кандидати за международна закрила, търсещи убежище, в центровете на Министерството на приобщаването, социалната сигурност и миграцията с най-малко 5 места в сравнение с 700 г. Най-малко 176 000 000 EUR се изразходват за строителство и рехабилитация на сгради, като се гарантира енергийна ефективност. Дата на базовото състояние: 31 декември 2019 г.

Х.3. Описание на реформите и инвестициите за подкрепа под формата на заем

Реформа 6 (C22.R6): Укрепване на гаранционните механизми, за да се гарантира по-високо равнище на защита на правата в някои случаи, когато потребителят е засегнат от особена социална и икономическа уязвимост.

Целта на реформата е да се приемат различни мерки за защита на потребителите и ползвателите от ситуации на социална и икономическа уязвимост.

Реформата включва най-малко приемането на законодателство относно етикетването на брайлова азбука, както и в други формати, за да се гарантира всеобщият достъп до потребителски стоки и продукти от особено значение за защитата на безопасността, целостта и качеството на живот, особено за незрящите лица и лицата с увредено зрение като уязвими потребители. Освен това с реформата се изменя законодателството, за да се гарантира персонализирано третиране в платежните услуги при поискване за потребителите и ползвателите в уязвимо положение, за да се избегне дискриминация въз основа на „цифровото разделение“.

Изпълнението на мярката приключва до 31 декември 2025 г.

Инвестиция 6 (C22.I6): Фонд за социално въздействие (FIS)

Тази мярка се състои от публична инвестиция в механизъм — Фонда за социално въздействие, с цел стимулиране на частните инвестиции и подобряване на достъпа до финансиране в испанския сектор със социално въздействие, по-специално проекти, които допринасят за социални и екологични решения, като се вземат предвид процедурите за измерване и управление на въздействието, установени от най-добрите промишлени практики (GIIN и др.), и за развитие на капиталовите пазари в тези области. Този механизъм функционира чрез предоставяне на заеми, капиталови и квазикапиталови инвестиции пряко или чрез посредници на частния сектор, както и на субекти от публичния сектор, извършващи подобни дейности. Въз основа на инвестициите по MBV Механизмът има за цел първоначално да предостави финансиране в размер на най-малко 400 000 EUR.

Механизмът се управлява от ComSafía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES) като партньор по изпълнението. Механизмът включва следните три продуктов линии:

- Записване на акции в инвестиционни фондове със социално въздействие. По този ред се закупуват дялове от инвестиционни инструменти, управлявани от частни финансови управители, с цел инвестиране в социални и екологични проекти на всички етапи от зрелостта. Покупката се ограничава до 25 % от общия размер на дяловете на всеки фонд, освен в надлежно обосновани случаи, в които този процент може да се увеличи, въпреки че не надвишава 49 %. Освен това механизмът не купува акции на повече от два фонда, управлявани от един и същ финансов управител, освен ако единият от двата фонда е в период на продажба и е разинвестирал най-малко 50 % от управляваните активи.
- Съвместно инвестиране или съфинансиране чрез собствен капитал или други дългови инструменти в проекти с измеримо социално или екологично въздействие или в дружества, които са се ангажирали да осъществят нови проекти с тези характеристики. Този бюджетен ред ще съинвестира или съфинансира проекти с други публични или частни фондове, включително евентуално тези, по които механизмът е закупил акции.

- Преки заеми и заеми с участие в дружества, които осъществяват проекти с измеримо социално или екологично въздействие.

Тази инвестиция обхваща също така инструмент за техническа помощ (TAF), насочен към подобряване на капацитета на бенефициерите да управляват и измерват своето въздействие от своите инвестиционни проекти. Той също така подпомага доброто финансово управление на механизма. TAF ще се управлява от COFIDES и ще получи първоначално разпределение в размер до 8 млн. EUR.

За да осъществи инвестицията в механизма, Испания одобрява регламент и всички свързани с него документи за създаването и управлението на механизма, които включват следното съдържание:

- 1) Описание на процеса на вземане на решения в рамките на механизма: Първоначалното инвестиционно решение на механизма се взема от инвестиционен комитет или друг съответен равностоен управителен орган и се одобрява с мнозинство от гласовете на членове, които са независими от испанското правителство. Окончателното инвестиционно решение на механизма се ограничава до одобрението (без изменения) или упражняването на право на вето върху инвестиционно решение, предложено от инвестиционния комитет или съответния равностоен управителен орган. За инвестициите чрез посредник окончателното инвестиционно решение се взема от посредниците.
- 2) Основни изисквания на свързаната инвестиционна политика, които включват:
 - а) Описанието на финансовите продукти и допустимите крайни бенефициери в съответствие с описанието на мярката.
 - б) Изискването всички подпомагани инвестиции да са икономически жизнеспособни.
 - в) Забрана за рефинансиране на неизплатен заем.
 - г) Изискването за спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди (НЗВ), както е посочено в Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), по-специално:
 - i) В случай на заеми, облигации за проекти или еквивалентни инструменти: инвестиционната политика изключва от допустимостта следния списък с дейности и активи: i) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата¹⁹¹, ii) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) за постигане на прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели¹⁹², iii) дейности и

¹⁹¹ С изключение на а) активите и дейностите за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

¹⁹² Включително дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели. Когато подпомаганата дейност постига прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни показатели, установени за безплатно разпределяне на квоти за дейности, попадащи в обхвата на

активи, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци и инсталации за механично-биологично третиране.

ii) В случай на собствен капитал, квазисобствен капитал, корпоративни облигации или еквивалентни инструменти: инвестиционната политика изключва дружества със значителен акцент¹⁹³ в следните сектори: I) производство на енергия от изкопаеми горива и свързаните с него дейности¹⁹⁴; II) енергоемки отрасли и/или отрасли с високи емисии на CO₂¹⁹⁵; III) производство, отдаване под наем или продажба на замърсяващи превозни средства¹⁹⁶; IV) събиране, третиране и обезвреждане на отпадъци¹⁹⁷, v) преработка на ядрено гориво, производство на ядрена енергия

iii) Освен това инвестиционната политика изисква спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда от страна на крайните бенефициери на механизма.

д) Изискването крайните бенефициери на механизма да не получават подкрепа от други инструменти на Съюза за покриване на същите разходи.

3) Сумата, обхваната от регламентите, и всички свързани с тях документи за създаване на механизма, структурата на таксите за партньора по изпълнението и изискването за реинвестиране на всички обратни постъпления в съответствие с инвестиционната политика на механизма, освен ако те се използват за обслужване на погасяването на заеми по Механизма за възстановяване и устойчивост.

4) Изисквания за мониторинг, одит и контрол, включително:

а) Описанието на системата за мониторинг на партньора по изпълнението за докладване относно мобилизираните инвестиции.

схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията. Изпълнението на мярката трябва да приключи до 31 август 2026 г.

¹⁹³ Счита се, че крайният бенефициер е със „съществен акцент“ върху даден сектор или стопанска дейност, ако този сектор или дейност е определен като съществена част от стопанската дейност на крайния бенефициер съответно по отношение на brutните приходи, печалбата или клиентската база на крайния бенефициер. Brutните приходи, генерирани от ограничени сектор или дейност, във всички случаи не надвишават 50 % от brutните приходи.

¹⁹⁴ ∇ изключение на а) активите и дейностите за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

¹⁹⁵ Включително дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели. Когато подпомаганата дейност постига прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

¹⁹⁶ Замърсяващите превозни средства се определят като превозни средства без нулеви емисии.

¹⁹⁷ Това изключение не се прилага за действия в инсталации, предназначени изключително за третиране на неретицируеми опасни отпадъци, и за съществуващи инсталации, когато действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепелта от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

- б) Описание на процедурите на партньора по изпълнението, които ще гарантират предотвратяването, разкриването и коригирането на измами, корупция и конфликти на интереси.
 - в) Задължението за проверка на допустимостта на всяка операция в съответствие с изискванията, определени в регламентите за създаване на механизма, преди да се поеме ангажимент за финансиране на дадена операция.
 - г) Задължението за извършване на основани на риска последващи одити в съответствие с плана за одит на COFIDES. Тези одити проверяват i) дали системите за контрол са ефективни, включително разкриването на измами, корупция и конфликт на интереси; II) спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди, правилата за държавна помощ, изискванията за целите в областта на климата и цифровите технологии; и iii) спазването на изискването посредникът да проверява дали крайният бенефициер представя отговорна декларация, за да провери дали същите разходи са покрити от друг инструмент на Съюза. Одитите също така проверяват законосъобразността на трансакциите и дали се спазват условията на приложимия регламент и свързаните с него документи за създаване на механизма и споразуменията за финансиране.
- 5) Изисквания за подбор на финансови посредници: COFIDES подбират финансовите посредници по открит, прозрачен и недискриминационен начин. Проверките за липса на конфликт на интереси по отношение на финансовите посредници се извършват и се извършват предварително чрез информационна система като Minerva за всички участващи финансови участници.
- 6) Изискване за подписване на споразумения за финансиране: COFIDES подписва споразумения за финансиране с финансовите посредници в съответствие с ключовите изисквания, които се предоставят като част от свързаните документи за създаване на механизма. Основните изисквания на споразумението за финансиране включват всички изисквания, съгласно които функционира механизмът, включително:
- а) Задължението на финансовия посредник да взема решенията си в съответствие *mutatis mutandis* с изискванията за вземане на решения и инвестиционната политика, посочени по-горе, включително във връзка със спазването на принципа за ненанасяне на значителни вреди.
 - б) Описанието на рамката за мониторинг, одит и контрол, която финансовият посредник въвежда, която *mutatis mutandis* подлежи на всички изисквания за мониторинг, одит и контрол, посочени по-горе.

Изпълнението на мярката приключва до 31 август 2026 г.

Х.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на подкрепата под формата на заем

Вж. таблицата по-долу. Началната дата за всички показатели е 1 февруари 2020 г., освен ако в описанието на действието не е посочено друго.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целта)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
L71	C22.R6	M	Влизане в сила на съответното законодателство	Разпоредба в законодателството, предвиждаща влизането в сила на законодателството				T4 Г.	2025	Влизане в сила на съответното законодателство относно защитата на потребителите и ползвателите срещу ситуации на социална и икономическа уязвимост, по-специално: а) Закон 4/2022 за защита на потребителите и ползвателите срещу ситуации на социална и икономическа уязвимост и; б) Кралски указ за регулиране на брайловата азбука и други формати, за да се гарантира всеобщ достъп до стоки и потребителски продукти от особено значение.
L72	C22.I6	M	Фонд за социално въздействие: Регламент за създаване на механизма	Влизане в сила на регламента за създаване на механизма				T2 Г.	2023	Влизане в сила на регламента и всички свързани с него документи за създаване на механизма
L73	C22.I6	T	Фонд за социално въздействие: Правни споразумения за финансиране, подписани с крайни бенефициери (включително фондове за дялово участие)		%	0	100 %	T3 Г.	2026	Механизмът и посредниците, избрани от COFIDES, трябва да са сключили правни споразумения за финансиране с крайни бенефициери (включително капиталови фондове) за сума, необходима за използване на 100 % от инвестициите по МВУ в механизма (като се вземат предвид таксите за управление). Най-малко 40 % от финансирането съответства на споразумения за финансиране, подписани с капиталови фондове, и най-малко 10 % съответстват на споразумения за финансиране, подписани с крайни бенефициери за всички други инвестиционни продукти (включително преки капиталови инвестиции от механизма).
L74	C22.I6	M	Фонд за социално въздействие: Министерството е завършило инвестицията	Удостоверение за прехвърляне				T3 Г.	2026	Испания прехвърля 400 EUR 000 към механизма.

Ц. КОМПОНЕНТ 23: Нови публични политики за динамичен, устойчив и приобщаващ пазар на труда

Компонентът на испанския план за възстановяване и устойчивост е насочен към важни структурни предизвикателства на испанския пазар на труда. Основните ѝ цели са намаляване на структурната безработица и младежката безработица, намаляване на широко разпространеното използване на временни договори и коригиране на дуалността на пазара на труда, увеличаване на инвестициите в човешки капитал, модернизиране на инструментите за колективно договаряне и повишаване на ефективността и ефикасността на активните политики на пазара на труда.

Компонентът включва съответни инвестиции, допълващи тези, финансирани от структурните фондове (по-специално Европейския социален фонд), които имат за цел да увеличат максимално въздействието на реформите върху създаването на качествени работни места, повишаването на производителността и намаляването на социалните и териториалните различия и неравнопоставеността между половете.

Като цяло мерките, включени в компонента, са насочени към справяне с дългогодишните предизвикателства на испанския пазар на труда и представляват набор от амбициозни и съгласувани реформи, повечето от които трябва да бъдат осъществени до края на 2021 г. Някои от предложенията за реформи понастоящем се обсъждат със социалните партньори чрез процес на социален диалог. Поради това някои подробности бяха изрично оставени отворени, за да се остави достатъчно място за споразумението и одобрението от страна на социалните партньори.

Компонентът е насочен към специфичните за всяка държава препоръки относно прехода към безсрочни договори и относно стимулите за наемане на работа, относно публичните служби по заетостта, активните политики на пазара на труда и ученето за възрастни, относно защитата при безработица, схемите за минимален доход и относно запазването на работните места (специфични за всяка държава препоръки 2 2019 и 2 2020).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

Ц.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C23.R1) — Регулиране на дистанционната работа

С тази реформа се създава регулаторна рамка за предоставянето на дистанционна работа с цел подобряване на защитата и гъвкавостта на работниците, като същевременно се запазва производителността на предприятията. Той се състои от одобрението на два кралски декрет-закон:

- Кралски декрет-закон 28/2020 от 22 септември осигурява регулаторна рамка, която благоприятства въвеждането на дистанционна работа в частния сектор, като същевременно се запазва производителността на предприятията и се осигурява защита

и гъвкавост на работниците. Тя гарантира еднакви условия на труд като тези, които работят дистанционно и на място, както и доброволния характер на дистанционната работа както за работника, така и за работодателя. Установената рамка благоприятства смесените форми на работа от разстояние и работа на място.

- Кралски декрет-закон 29/2020 от 29 септември относно дистанционната работа в публичните администрации определя регулаторна рамка за държавните служители, която признава възможността за предоставяне на този вид работа на доброволна и обратима основа с предварително разрешение.

Тази реформа е свързана с реформа 1 в компонент 11 относно публичната администрация.

Изпълнението на мярката приключва до 31 декември 2020 г.

Реформа 2 (C23.R2) — Мерки за преодоляване на неравнопоставеността между половете

Тази реформа има за цел да премахне разликата в заплащането на жените и мъжете. Той се състои от два подзаконови акта:

- Кралски указ 901/2020 от 13 октомври урежда задължението на работодателите да изготвят и регистрират планове за равенство с цел осигуряване на прозрачност в заплащането. Всички дружества с повече от 150 служители са задължени да изготвят и регистрират такива планове, а през 2022 г. всички дружества с над 50 работници също са задължени. Кралският указ определя процедурата за договаряне на плановете, изискванията, които трябва да бъдат следвани от диагнозата, и характеристиките на тяхната оценка и наблюдение.
- Кралски указ 902/2020 от 13 октомври относно равното заплащане на мъжете и жените гарантира принципа на прозрачност в заплащането, за да се установят дискриминационни ситуации, дължащи се на неправилни оценки на работното място (т.е. по-ниско заплащане за труд с равна стойност). Постановлението определя случаите, в които даден труд се счита за равностоен. Той е в сила от април 2021 г., след изтичането на 6-месечния срок, даден на работодателите за създаване на необходимите механизми за изпълнение.

Изпълнението на мярката приключва до 30 юни 2021 г.

Реформа 3 (C23.R3) — Регулиране на работата на домашните разпространители чрез цифрови платформи (*шофьори*)

Реформата има за цел да регулира условията на труд на т.нар. *водачи*, които извършват дейности по разпространение сред трети страни чрез технологични средства. Кралският декрет-закон гарантира на тези работници правото на справедливо и равно третиране по отношение на условията на труд, както и правото на достъп до социална закрила и обучение, чрез законовата презумпция за трудово правоотношение между дружеството и шофьора. Тя също така дава възможност на законното представителство на работниците да бъде информирано за правилата, съдържащи се в алгоритмите и системите с изкуствен интелект, които могат да окажат въздействие върху условията на труд, включително достъпа до заетост и профилирането и поддържането им.

Изпълнението на мярката приключва до 30 септември 2021 г.

Реформа 4 (C23.R4) — Опростяване на договорите: генерализиране на безсрочния договор, причини за използване на временни договори и регулиране на договора за обучение/чиракуване.

Тази реформа се състои в изменение на уредбата относно договорите, определена в Статута на работниците (Законодателен декрет 2/2015), с цел да се регламентира използването на временни договори като изключително причинен произход и да се разшири използването на безсрочни трудови договори. Реформата ще включва следните елементи:

- Опростяване и реорганизация на менюто договори с три основни вида: безсрочен, временен и обучение/чиракуване. Предназначението на новите видове договори е да се ограничат действителните причини за използване на временни договори, като по този начин безсрочните договори се превърнат в общо правило.
- Преглед на използването на договора за обучение/чиракуване, за да се осигури подходяща рамка за младите хора за навлизане на пазара на труда.
- Засилване на използването на сезонния договор, който е специален вид безсрочен договор, използван за сезонни дейности.
- Реформата засилва контрола върху използването на договорите на непълно работно време, за да се предотврати нередовното работно време.
- Засилване на борбата срещу трудовите измами, включително чрез актуализиране на системата за санкциониране.

Тази реформа е тясно свързана с реформа 1 в компонент 11, с която се въвеждат други правни промени в Статута на държавните работници, за да се намали използването на временни договори в публичния сектор. Тя е свързана и с реформа 6 (механизъм за гъвкавост и стабилност) в този компонент.

Изпълнението на мярката приключва до 31 декември 2021 г.

Реформа 5 (C23.R5) — Модернизиране на активните политики по заетостта (АППТ)

Целта на тази реформа е да се модернизира изпълнението на активните политики по заетостта в Испания, като се вземат предвид заключенията от прегледите на разходите, извършени от независимия фискален орган (AIReF). Реформата се състои от множество елементи, като например разработване на индивидуални пътища за консултиране, предотвратяване на злоупотреби при обучения в процеса на работа (като стажове и договори за обучение), укрепване на системата за учене за възрастни и признаване на компетентностите, създаване на обслужване на едно гише за младите хора, подобряване на координацията между службите по заетостта и социалните служби и с регионите и подобряване на сътрудничеството с частния сектор.

Тази реформа ще бъде допълнена от две други реформи в този компонент, а именно реформа 7 (стимули за наемане на работа) и реформа 11 (цифровизация на публичните служби по заетостта). Някои елементи на реформата (като укрепването на програмата за преквалификация и подпомагане на възрастните работници) представляват полезни взаимодействия с реформа 2 по компонент 30 (привеждане на действителната пенсионна възраст в съответствие със законоустановената пенсионна възраст).

Реформата включва редица законодателни стъпки през 2021 г. и 2022 г.:

- а) План за действие за периода 2021—2027 г. за справяне с младежката безработица по повод прилагането на гаранцията на ЕС за младежта плюс. Планът за действие включва преглед на договорите за стаж/чиракуване и одобряване на статут на стажантите. Тези мерки са съгласувани с образователните политики за справяне с преждевременното напускане на училище (както е посочено в компонент 21). Изпълнението на този елемент от мярката трябва да приключи до 30 юни 2021 г.
- б) Испанска стратегия за активизиране на заетостта за периода 2021—2024 г. след процес на социален диалог. Основните цели на новата стратегия са:
- Ориентиран към хората и ориентиран към бизнеса подход: очаква се разработването на активни политики по заетостта да бъде съсредоточено върху специфичните обстоятелства на всяко лице и предприятие.
 - Съгласуваност с производствената трансформация: Активните политики на пазара на труда следва да дават възможност за професионален преход, съпътстващ прехода на производствения модел към екологична и цифрова икономика.
 - Ориентираност към резултатите: Очаква се активните политики по заетостта да бъдат оценени, наблюдавани и насърчаващи постигането на резултати.
 - Подобряване на капацитета на публичните служби по заетостта чрез тяхната цифровизация и модернизация.
 - Управление и сближаване на националната система за заетост с цел подобряване на координацията на национално и регионално равнище и на заинтересованите страни, участващи в активните политики на пазара на труда.
- Изпълнението на този елемент от мярката трябва да приключи до 31 декември 2021 г.
- в) Реформа на Закона за заетостта със следните цели: I) укрепване на политиката и инструментите за координация на националната система по заетостта; II) реформиране на активните политики по заетостта; III) преглед на управлението на системата; IV) укрепване на местното измерение на политиката по заетостта; и v) изпълнение на изискванията за изпълнение на различните мерки, предвидени в рамките на Националния план за активни политики по заетостта. В този контекст основните елементи на законодателните промени включват:
- Укрепване на активните и пасивните политики в областта на заетостта, като се отчита разпределението на правомощията между държавата и автономните области.
 - Укрепване на системата за посредничество и публично-частните партньорства.
 - Общ портфейл от услуги на националната система за заетост.
 - Преглед на модела на финансиране.
 - Сътрудничество със социалните служби.
 - Местно и европейско измерение.
 - Технологично развитие за пригодност за заетост.
 - Използване на ИКТ и големи информационни масиви.
 - Подобряване на пригодността за заетост.
- Изпълнението на този елемент от мярката трябва да приключи до 31 декември 2022 г.

Реформа 6 (C23.R6) — Постоянен механизъм за вътрешна гъвкавост, стабилност на работните места и преквалификация на работниците в преход.

Целта на тази реформа е да се създаде постоянна схема за адаптиране към циклични и структурни сътресения, като се обхване спирането или намаляването на работното време чрез план за регулиране на заетостта, който включва изискването за подобряване или преквалификация на работниците в уменията, определени като търсени. Схемата се основава

на опита от схемите за подпомагане на работата на непълно работно време (ERTE), въведени по време на кризата с COVID-19 с цел запазване на работните места по време на ограничителните мерки и други ограничения на дейността, причинени от пандемията.

Реформата се състои от два нови механизма за корекция:

- Механизъм за икономическо стабилизиране, който осигурява вътрешна гъвкавост на дружествата и стабилност на работниците при преходни или циклични сътресения, със специален акцент върху обучението на работниците.
- Механизъм, който подкрепя преквалификацията и повишаването на квалификацията на работниците и дружествата в преход, за да им помогне да се справят с технологичните иновации или иновациите, свързани с търсенето, и който улеснява доброволната мобилност на работниците в рамките на дружествата и между тях.

Мярката се изпълнява чрез изменение на Статута на работниците. Той включва създаването на тристранен фонд, който да се финансира чрез социалноосигурителни вноски от работодателите и работниците и да се допълва от държавата. Тя гарантира фискална устойчивост в средносрочен и дългосрочен план, като взема предвид различни варианти и сценарии. Конкретното функциониране на този фонд се договаря със социалните партньори.

Изпълнението на мярката приключва до 31 декември 2021 г.

Реформа 7 (C23.R7) — Преглед на стимулите за наемане на работа

Целта на реформата е да се опрости системата от стимули за наемане на работа и да се повиши нейната ефективност чрез по-добро насочване, като се вземе предвид прегледът на разходите, извършен от независимия фискален орган (AIReF). По-специално тя има за цел да подобри пригодността за заетост на много специфични групи със слабо участие на пазара на труда чрез насърчаване на качествени работни места и постоянни договори. Броят на стимулите се намалява и изискванията за дружествата бенефициери се стандартизират. Предвижда се непрекъснато наблюдение и оценка на системата от стимули за наемане на работа.

Реформата се осъществява чрез изменение на Закон 43/2006. Тя е тясно свързана с други мерки в този компонент, като например реформа 5 (цялостна реформа на активните политики на пазара на труда) и инвестиция 7 (пътища за активизиране на бенефициерите на схемата за минимален доход).

Изпълнението на мярката приключва до 31 декември 2022 г.

Реформа 8 (C23.R8) — Модернизиране на колективното договаряне

Тази реформа има за цел да подобри функционирането на колективното договаряне чрез изменение на съответните правни норми в Статута на работниците (дъл III от Законодателен декрет 2/2015) след процес на социален диалог. Поради това предвидените регулаторни промени не са подробно описани в плана. Промените подобряват правните норми, уреждащи колективното договаряне.

Модернизирането на колективното договаряне включва промени в самата преговорна структура с цел засилване на представителността на преговарящите страни, обогатяване на съдържанието на диалога и повишаване на правната сигурност при неговото прилагане и

въздействие. Промените не трябва да водят до непропорционални пречки за предприятията да се приспособят към цикъла и да реагират на развитието на производителността.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2021 г.

Реформа 9 (C23.R9) — Модернизиране на дейностите по възлагане на подизпълнители

Целта на тази реформа е да се подобрят условията на труд и правата на лицата, работещи в предприятия подизпълнители, като се измени член 42 от Статута на работниците (Законодателен декрет 2/2015), за да се гарантира правилното му използване в случаите, когато подобрява производствената дейност и я обезкуражава от онези, в които тя е само средство за намаляване на разходите.

Тази реформа ще осигури адекватно равнище на защита на работниците при възлагането на подизпълнители и ще премине към еднакви условия на конкуренция между работниците, наети на подизпълнители, и работниците в предприятието. Тя също така засилва отговорността на изпълнителите или подизпълнителите и предотвратява възлагането на услуги на външни изпълнители чрез възлагане на подизпълнители в случаите, когато това е направено с цел понижаване на трудовите стандарти за лицата, работещи за подизпълнители.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2021 г.

Реформа 10 (C23.R10) — Опростяване и подобряване на помощта за безработица

Тази законодателна реформа се отнася до помощта за безработица, независеща от вноски, и се осъществява чрез изменение на Кралски законодателен указ 8/2015. Тя е тясно свързана с реформа 5 на компонент 22, в която се очертава по-обща реформа на социалните обезщетения, независещи от вноски.

Реформата включва следните цели:

- i. да се разшири защитата срещу безработица, като се запълнят някои от пропуските в обхвата на настоящата система и се удължи максималната продължителност;
- ii. опростяване на системата, която понастоящем е фрагментирана на няколко схеми;
- iii. обвързване на ползата с персонализиран маршрут за активизиране;
- iv. улесняване на прехода към социална закрила, когато бенефициерът не се връща на работа и е в уязвимо положение.

Като общо правило целевата група на новата схема е същата като в настоящата система, т.е. безработни работници, които нямат право на обезщетения за безработица, зависещи от вноски, или защото са били безработни твърде дълго и са изчерпали правата си, или защото техните вноски са били твърде кратки (по-малко от 12 месеца, но повече от шест). Месечният размер на обезщетението остава 80 % от IPREM (показател за публичния доход с множество ефекти).

Изпълнението на мярката приключва до 31 декември 2022 г.

Реформа 11 (C23.R11) — Цифровизация на публичните служби по заетостта (ПСЗ) за нейната модернизация и ефективност.

Целта на тази реформа е да се преобрази предоставянето на публични служби по заетостта и да се подобри тяхната ефективност за гражданите и предприятията. Реформата се състои от следните елементи:

- Подобряване на вътрешното управление: модернизиране на информационните системи, които подпомагат системата за обезщетения при безработица, както и на тези, които подкрепят активните политики на пазара на труда.
- Цифровизация на всички обществени услуги за гражданите и предприятията и подобряване на обслужването на клиентите, включително предлагане на нови услуги (мобилно приложение и подобрена система за предварително насрочване на срещи и онлайн услуги).
- Статистика и управление на данните: Включване на подходящо управление на данните, което насърчава вземането на решения, както и публикуването на информация с висока стойност за обществото.
- Подобряване на системите за борба с измамите чрез системи с изкуствен интелект и големи информационни масиви.
- Модернизиране на работните места и инфраструктурите за улесняване на работата от разстояние за персонала на ПСЗ.

Реформата на ПСЗ е обхваната от по-обща усилия за модернизиране и цифровизиране на публичните администрации (компонент 11 от ПВУ). Реформата на ПСЗ се финансира чрез сключването на договори и изпълнението на инвестиция 2 по компонент 11.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2023 г.

Инвестиция 1 (C23.I1) — Заетост на младите хора

Тази инвестиция включва набор от програми за активизиране и обучение за млади хора, търсещи работа (16—29 години), с цел да се подпомогне тяхната интеграция на пазара на труда. Той се състои от следните действия:

1. Програма „Тандем“. Тя предоставя обучение в процеса на работа на млади хора на възраст между 16 и 29 години в рамките на обществени училищни семинари, с акцент върху уменията, необходими за двойния преход, социалните грижи и териториалното сближаване. Безвъзмездните средства се отпускат на публични органи от централната администрация и други субекти от публичния сектор на държавата, както и на сдружения, фондации и други организации с нестопанска цел, отговарящи за изпълнението.
2. Програма „Първи професионален опит“ в публичните администрации. Тя предлага първоначален професионален опит в публичния сектор (както в централната, така и в териториалната администрация) на безработни млади хора, които са завършили формалното си образование. Те придобиват „меки“ умения, като работят на работни места, свързани с двойния преход, социалните грижи и териториалното сближаване. Безвъзмездните средства се отпускат на публични органи от централните и териториалните администрации, отговарящи за изпълнението.
3. Програма за разследване. Тя обхваща наемането на млади изследователи от публични научноизследователски организации, публични университети, технологични центрове и други публични и частни субекти с научноизследователски проект.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция 2 (C23.I2) — Заетост сред жените и интегриране на принципа на равенство между половете в активните политики по заетостта

Целта на тези инвестиции е да се подобри интеграцията на жените на пазара на труда, което е в съответствие с много други мерки в плана за насърчаване на баланса между половете. Той се състои от следните действия:

1. Линия за подкрепа за жените в селските и градските райони. Той обхваща действия за обучение в областта на цифровите технологии, околната среда, дългосрочните грижи, предприемачеството и социалната икономика. Поканите за представяне на предложения за безвъзмездни средства се организират за публични и частни субекти, отговарящи за предоставянето на обучение.
2. Линия за подкрепа на жени, жертви на насилие или трафик. Той обхваща пътищата за интеграция на тези жени на два етапа. През първите шест месеца участниците следват персонализирани пътища за социално приобщаване, а следващите шест месеца преминават обучение на работното място с ангажимент от страна на работодателите да ги наемат на работа след това.
3. Интегриране на принципа на равенство между половете в активните политики на пазара на труда. То се отнася до интегрирането на принципа на равенство между половете във всички елементи на годишните планове за заетостта на ПСЗ (както централни, така и регионални) в периода 2021—2023 г. За тази цел се наемат консултантски услуги.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция 3 (C23.I3) — Нови умения за екологичния, цифровия и производствения преход

Тази инвестиция обхваща различни инициативи за обучение с цел преквалификация на работниците, изложени на риск от разселване. Той се състои от следните линии на действие:

1. Покани за представяне на предложения за безвъзмездни средства и тържни процедури за придобиване на нови умения за цифрова, екологична и продуктивна трансформация. Тя е насочена към работниците в туристическия сектор, безработните, заетите работници и лицата, които са обект на ЕРС. Дейностите по обучение трябва да са с продължителност, изисквана от производствения сектор.
2. Ваучери за обучение за придобиване на нови умения за цифрова, екологична и продуктивна трансформация. Тя е насочена към същите видове работници като предишната линия на действие, но в този случай бенефициерът получава пряка субсидия за обучение по умения, които са от значение за екологичния, цифровия и други стратегически сектори.
3. Откриване на нуждите от умения. Научни изследвания, основани на проучване, проведено в най-малко 23 производствени сектора, предоставят ефективни отговори на търсенето на обучение и преквалификация на пазара на труда, включително умения в цифровия и екологичния преход. Тя също така предвижда промените и отговаря на потенциалното търсене на квалифицирана работна ръка.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция 4 (C23.I4) — Нови териториални проекти за възстановяване на баланса и собствен капитал

С тази инвестиция се финансират най-малко 68 нови териториални проекта с цел справяне с демографското предизвикателство и улесняване на производствената трансформация, по-специално към екологична и цифрова икономика. Във всеки автономен регион на страната се изпълняват най-малко четири проекта.

Той се състои от два вида проекти:

1. Териториални проекти за уязвими групи. Тези проекти са насочени към дълготрайно безработните лица, които следват персонализирани и индивидуализирани маршрути, в които се интегрират различни действия, като например: насоки и съдействие, програми за ориентиране, грижи от екипи за търсене на работа, стипендии за обучение и помирение, помощ за наемане и мониторинг на действия.
2. Проекти за предприемачество и микропредприятия. Тези проекти са насочени към демографското предизвикателство и улесняват производствената трансформация, по-специално към екологична и цифрова икономика. Инициативите, които ще бъдат финансирани, включват, наред с другото, проекти за обучение в областта на селското стопанство, устойчиво местно развитие, инициативи в областта на социалната икономика за културни и художествени дейности, екологичен преход, инициативи за местно развитие, селски туризъм и художествено наследство. Даден проект може да финансира действия като: социално предприемачество и работещи на свободна практика, проучване на пазара на труда, местни агенти за насърчаване и развитие, помощ за създаването на кооперации или микропредприятия, работа в мрежа, участие в конференции и дейности за разпространение на информация.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2023 г.

Инвестиция 5 (C23.I5) — Управление и стимулиране на политиките в подкрепа на активизирането

Тази мярка има за цел укрепване на публичните служби по заетостта и подобряване на ефективността на активните политики по заетостта. За тази цел в него се предвижда създаването на мрежа от 20 центъра за ориентация, предприемачество и иновации в областта на заетостта. Те ще бъдат разпръснати в цялата страна (един център на равнище централно управление и друг в рамките на всяка автономна територия, включително Сеута и Мелила) със задачата да подобрят координацията на ПСЗ между регионите.

Освен това се предвижда набор от действия за продължаващо обучение на служителите в публичните служби по заетостта, като им се предоставят средно 14 000 дейности за обучение годишно. Обучението трябва да бъде организирано в модули със средна продължителност от 30 часа и средно всеки служител да участва в модул годишно през периода 2021—2023 г.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Инвестиция 6 (C23.I6) — Всеобхватен план за стимулиране на социалната икономика

Тази мярка подкрепя иновативни проекти в областта на социалната икономика с цел създаване на по-приобщаваща и устойчива икономическа структура.

Той се състои от разработването на най-малко 30 проекта в областта на социалната икономика в периода 2021 —2 г. в следните области:

- Създаване и поддържане на работни места в жизнеспособни предприятия в затруднено положение или без приемственост между поколенията чрез превръщането им в бизнес формули на социалната икономика (кооперации и трудови дружества), управлявани от техните работници.
- Създаване и консолидиране на иновативни субекти на социалната икономика с въздействие върху приемствеността между поколенията и младежкото предприемачество.
- Цифровизация на предприятията от социалната икономика чрез създаването на цифрови платформи, насочени към подобряване на благосъстоянието на гражданите в селските райони.
- Изграждане на мрежи от кооперации, трудови дружества и други форми на социална икономика, придружени от мерки за изграждане на капацитет и обучение за предоставяне на нови всеобхватни услуги на обществото.
- Насърчаване на устойчиви и приобщаващи преходи на уязвимите дружества и групи.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция 7 (C23.I7) — Насърчаване на приобщаващ растеж чрез свързване на политиките за социално приобщаване с националната схема за минимален доход („ППО“)

Целта на тази инвестиция е да се подобри ефективността на пътищата за интеграция на бенефициерите по националната схема за минимален доход („IMV“) чрез изпълнението на поне 18 пилотни проекта. След приключването им се извършва оценка на обхвата, ефективността и успеха на схемите за минимален доход. Тази оценка включва конкретни препоръки за увеличаване на коефициента на усвояване и за подобряване на ефективността на политиките за социално приобщаване. Тази мярка е тясно свързана с реформа 5 на компонент 22.

За изпълнението на пилотните проекти Министерството на социалното приобщаване подписва споразумения за партньорство със съответните регионални и местни публични администрации, както и със субекти от третия сектор за социални действия и социални партньори. Тези споразумения за партньорство имат за цел: и) подобряване на степента на усвояване на ППО; повишаване на ефективността на ППО чрез пътища за интеграция. Всяко споразумение за партньорство се придружава от план за действие, в който се определят най-малко следните елементи:

- Бенефициери на IMV, участващи в пилотния проект.
- Най-подходящите пътища (да се определят въз основа на извлечените поуки) и свързаните с това резултати/резултати от приобщаването, които трябва да бъдат постигнати чрез интервенцията.
- Изискване за инфраструктура за данни: необходими са не само бенефициери по IMV, но и други бенефициери по регионални програми, за да разчитат на добри контролни групи.
- Единични разходи за интервенцията.
- План за мониторинг на Министерството на приобщаването за оценка на постигането на различните етапни цели, определени в плана.
- Публикуване на оценка след приключване на пилотния проект с констатации и извлечени поуки.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 март 2024 г.

Ц.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Вж. таблицата по-долу. Началната дата за всички показатели е 1 февруари 2020 г., освен ако в описанието на действието не е посочено друго. Сумите в таблицата не включват ДДС.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
329	C23.R1	М	Влизане в сила на два кралски декрет-закона, уреждащи дистанционната работа в частния сектор и в публичните администрации	Разпоредби в Кралските закони относно влизането в сила				T4 Г.	2020	Двата кралски декрет-закон уреждат работата от разстояние в частния сектор и в публичните администрации. Целите на законите са: I) да се осигури регулаторна рамка (RDL 28/2020), която благоприятства въвеждането на дистанционна работа, като същевременно се запазва производителността на предприятията и се осигурява защита и гъвкавост на работниците; и ii) регулиране на дистанционната работа във всички публични администрации (RDL 29/2020) като нов начин за организиране и структуриране на работата, за да се обслужват по-добре общите интереси и да се гарантира нормалното функциониране на публичните администрации.
330	C23.R2	М	Влизане в сила на два подзаконови акта относно равното заплащане на жените и мъжете и относно планове за равенство и тяхната регистрация	Разпоредби в подзаконовите нормативни актове относно влизането в сила				T2 Г.	2021	Двата подзаконови акта се прилагат за равното заплащане на жените и мъжете и за планове за равенство и тяхната регистрация. Целите на регламентите са: I) да се гарантира принципът на прозрачност на заплащането с цел установяване на дискриминация, дължаща се на неправилни оценки на работното място; и ii) да се разработят планове за равенство и да се гарантира тяхното вписване в публичен регистър.
331	C23.R3	М	Влизане в сила на Кралски декрет-закон за защита на работниците, извършващи дейности по разпространение на трети страни чрез технологични средства	Разпоредби на Кралския декрет-закон относно влизането в сила				T3 Г.	2021	Кралският декрет-закон се отнася до защитата на работниците, които извършват дейности по разпространение на трети страни чрез технологични средства. Целите на закона са да се гарантира на тези хора правото на справедливо и равно третиране по отношение на условията на труд, правото на достъп до социална закрила и обучение и да се даде възможност на законното представителство на работниците да бъде информирано за правилата, съдържащи се в алгоритмите и системите с изкуствен интелект, които могат да окажат въздействие върху условията на труд, уреждащи платформите, включително достъпа до и поддържането на заетост и профилиране.
332	C23.R4	М	Изменение на Статута на работниците в подкрепа на намаляването на временната заетост чрез рационализиране на броя на видовете договори	Разпоредби в изменението относно влизането в сила				T4 Г.	2021	Зачитане на социалния диалог и като част от всеобхватен подход за балансиране на необходимостта от гъвкавост и сигурност на пазара на труда, влизане в сила на изменението на разпоредбите на Законодателен декрет 2/2015 от 23 октомври за одобряване на преработения текст на Статута на работниците в подкрепа на намаляването на временната заетост чрез рационализиране на броя на видовете договори.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
333	C23.R5	М	Влизане в сила на плана за действие за борба с младежката безработица	Разпоредби в плана за действие относно влизането в сила				T2 Г.	2021	Планът за действие е насочен към справяне с младежката безработица по повод на прилагането на гаранцията на ЕС за младежта плюс. Целта на гаранцията за младежта е да се подобри и задълбочи междуинституционалната координация, да се укрепят отношенията с частния сектор и местните органи, да се подобрят качеството и адекватността на обучението, да се търсят нови възможности за работа в секторите с потенциал за растеж, да се намали преждевременното напускане на училище, да се поддържа и подобри системата за оценка и мониторинг и допълнително да се укрепят персонализираните програми за ориентиране.
334	C23.R5	М	Кралски указ за нова испанска стратегия за заетостта за периода 2021—2024 г.	Разпоредби на Кралския указ относно влизането в сила				T4 Г.	2021	Зачитане на социалния диалог и като част от всеобхватен подход за балансиране на необходимостта от гъвкавост и сигурност на пазара на труда, одобрение от Министерския съвет и влизане в сила на кралски указ за нова испанска стратегия за активизиране на заетостта за периода 2021—2024 г. Основните цели на новата стратегия са: I) подход, ориентиран към хората и бизнеса: Активните политики по заетостта се разработват с акцент върху специфичните обстоятелства на всяко лице и предприятие. II) Съгласуваност с производствената трансформация: Активните политики по заетостта дават възможност за професионален преход, придружаващ прехода на производствения модел към екологична и дигитална икономика III) ориентираност към резултатите: Активните политики по заетостта се оценяват, наблюдават и насърчават постигането на резултати. подобряване на капацитета на публичните служби по заетостта: Чрез тяхната дигитализация и модернизация. управление и сближаване на националната система по заетостта с цел подобряване на координацията на национално и регионално равнище и на заинтересованите страни, участващи в активните политики по заетостта.
335	C23.R5	М	Влизане в сила на изменението на Закона за заетостта (Кралски законодателен указ 3/2015)	Разпоредба в изменението относно влизането в сила				T4 Г.	2022	Изменението на Закона за заетостта (Кралски законодателен декрет 3/2015): I) укрепване на политиката и инструментите за координация на националната система по заетостта; II) реформиране на активните политики по заетостта; III) преглед на управлението на системата; IV) укрепване на местното измерение на политиката по заетостта; и v) отговарят на изискванията за прилагане на различните мерки,

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
										предвидени в рамките на Националния план за активни политики по заетостта.
336	C23.R6	М	Изменение на Устава на работниците с цел създаване на схема за адаптиране към циклични и структурни сътресения, включително система, която осигурява вътрешна гъвкавост на дружествата и стабилност на работниците	Разпоредби в изменението относно влизането в сила				T4 Г.	2021	Зачитане на социалния диалог и като част от всеобхватен подход за балансиране на необходимостта от гъвкавост и сигурност на пазара на труда и гарантиране на фискална устойчивост в средносрочен и дългосрочен план, влизане в сила на разпоредбите на Кралски законодателен указ 2/2015 от 23 октомври за одобряване на преработения текст на Статута на работниците с цел създаване на схема за адаптиране към циклични и структурни сътресения, включително система, която осигурява вътрешна гъвкавост на дружествата и стабилност на работниците, подкрепя за повишаването на квалификацията и преквалификацията на служителите в предприятията и секторите в преход и улесняване на доброволната мобилност на работниците (в рамките на предприятията и между тях).
337	C23.R7	М	Влизане в сила на реформата на Закон 43/2006 с цел опростяване и повишаване на ефективността на системата за стимулиране на набирането на персонал, като се вземат предвид препоръките, отправени от AIReF	Разпоредба в реформата относно влизането в сила				T4 Г.	2022	Реформата на Закон 43/2006 ще опрости и повиши ефективността на системата за стимулиране на набирането на персонал, като се вземат предвид препоръките, отправени от испанския независим орган за фискална отговорност (AIReF) в неговия доклад за преглед на разходите от 2020 г.: „Стимули за наемане на работа“
338	C23.R8	М	Изменение на Статута на работниците с цел подобряване на правните норми, уреждащи колективното договаряне	Разпоредби в изменението относно влизането в сила				T4 Г.	2021	Зачитане на социалния диалог и като част от всеобхватен подход, който балансира необходимостта от гъвкавост и сигурност на пазара на труда, влизане в сила на изменението на някои разпоредби на Кралски законодателен декрет 2/2015 от 23 октомври за одобряване на преработения текст на Статута на работниците с цел подобряване на правните норми, уреждащи колективното договаряне.
339	C23.R9	М	Изменение на Статута на работниците с цел подобряване на правата на лицата, работещи в дружества подизпълнители	Разпоредби в изменението относно влизането в сила				T4 Г.	2021	Зачитане на социалния диалог и като част от всеобхватен подход за балансиране на необходимостта от гъвкавост и сигурност на пазара на труда, влизане в сила на изменението на разпоредбите на Законодателен декрет 2/2015 от 23 октомври за одобряване на преработения текст на Статута на работниците с цел подобряване на правата на хората, работещи в дружества подизпълнители.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
340	C23.R10	М	Влизане в сила на изменението на Кралски законодателен декрет 8/2015 за реформа на регулирането на подпомагането за безработица, независимо от вноски	Разпоредба в изменението относно влизането в сила				T4 Г.	2022	Реформата на Кралски законодателен декрет 8/2015 се отнася до регулирането на подпомагането за безработица, независимо от вноски, включително следните цели: I) удължаване на закрилата при безработица; II) опростяване на системата; III) обвързване на обезщетението с персонализиран маршрут за активизиране; IV) улесняване на прехода към социална закрила, когато бенефициерът не се връща на работа и е в уязвимо положение.
341	C23.R11	М	Удостоверения за завършване на услугите по договорите за модернизация на Държавната публична служба по заетостта	Удостоверения за извършване на услугите по договорите (административни актове)				T4 Г.	2023	Удостоверения за завършване на услугите по договорите (Административни закони) за модернизиране на Държавната публична служба по заетостта чрез подобряване на вътрешните системи за управление, модернизиране на работните места и цифровизация на Службата за гражданска подкрепа. Тя ще включва: — Подобряване на вътрешното управление: Подобряване на информационните системи, които подпомагат системата за обезщетения при безработица, както и на тези, които подкрепят политиките за заетост. Цифрови услуги по заетостта: Цифровизация на обществените услуги, предоставяни на гражданите и дружествата, и подобряване на обслужването на клиентите. Статистика и управление на данните: Включване на подходящо управление на данните, което позволява вземането на решения, както и публикуването на информация с висока стойност за обществото. — Модернизиране на работните места и инфраструктурата.
342	C23.I1	Т	Хора, завършили програмите за младежта.	—	Номер	0	18 300	T4 Г.	2025	Най-малко 18 300 души са завършили програмите за младежта, като се има предвид, че са записани 21 900 души. Тази цел се основава на три програми: • Програма „тандем“. Цел: постигане на професионална компетентност чрез обучение чрез редуване със заетост. Като най-малко 25 % от програмата са насочени към умения, свързани с климата, а 25 % от програмата са насочени към умения, свързани с цифровите технологии. • Първа програма за опит. Цел: улесняване на първия професионален опит, свързан с дадена квалификация. Като най-малко 20 % от програмата са насочени към умения, свързани с климата, а 20 % от програмата са насочени към умения, свързани с цифровите технологии. • Програма „Разследване“. Цел: осигуряване на работа, свързана с разработването на научноизследователски проект.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
343	C23.I2	T	Хора, завършили програмата „Empleo Mujer, селски и градски райони“ и жертви на насилие, основано на пола, и трафик на хора	—	Номер	0	23 200	T4 Г.	2025	Най-малко 23 200 души са завършили програмата „Plan Empleo Mujer, селски и градски райони“ и жертви на насилие, основано на пола, и програма за трафик на хора, като се има предвид, че са записани 29 000 души. Тази програма включва личен и интегриран маршрут за ориентирани, консултиране и обучение, съобразен с профила на участващите жени по отношение на пригодността за заетост. Предоставяното обучение е свързано с работни места с добри териториални перспективи, произтичащи от нуждите на пазара на труда в селските и градските райони, на който се разработва програмата, и е насочено към придобиване на квалификация, която повишава пригодността за заетост на участниците и техните възможности за достъп до достоен труд, като същевременно укрепва продуктивното развитие на селските райони, води борба с неравнопоставеността между половете и засилва трайността на жените на територията. Като най-малко 35 % от програмата са насочени към умения, свързани с климата, а 35 % от програмата са насочени към умения, свързани с цифровите технологии.
344	C23.I3	T	Хора, завършили програми за обучение за придобиване на умения за цифрова, екологична и продуктивна трансформация	—	Номер	0	520 063	T4 Г.	2025	Най-малко 520 063 души са завършили програми за обучение, за да придобият умения за цифровата, екологичната и производствената трансформация, като се има предвид, че са записани 614 620 души. Обучението е насочено към туристическия сектор, към други стратегически сектори от национален интерес, към работниците, които са обект на ЕРГЕ, и към работниците, които се ползват от обучение за микрокредитиране. Като най-малко 30 % от програмата са насочени към умения, свързани с климата, а 30 % от програмата са насочени към умения, свързани с цифровите технологии.
420	C23.I3	T	Установяване на нуждите от умения чрез научноизследователска програма	Публикуване на научноизследователската програма	Номер	0	23	T4 Г.	2025	Завършване на научноизследователска програма за откриване на нуждите от умения въз основа на проучване, проведено в най-малко 23 производствени сектора, което осигурява ефективен отговор на търсенето на обучение и преквалификация на пазара на труда, включително умения в цифровия и екологичния преход. Тя също така предвижда промените и отговаря на потенциалното търсене на квалифицирана работна ръка чрез разработване на специалности за обучение.
345	C23.I4	M	Одобряване на регионалното разпределение на средства за	Референтен протокол от				T3 Г.	2021	Одобряване по време на секторната конференция по заетостта на регионалното разпределение на средства за териториални проекти за

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
			териториални проекти за уязвими групи, предприемачество и микропредприятия.	секторната конференция по заетостта						уязвими групи и териториални проекти за предприемачество и микропредприятия, като например разработването на проекти за насърчаване на предприемачеството, инициативи за местно развитие, инициативи за социална икономика и нови териториални проекти, улесняващи трансформацията на производството, по-специално към екологична и цифрова икономика.
346	C23.I4	T	Завършени са териториални проекти за уязвими групи, предприемачество и микропредприятия, в които участват най-малко 39 000 работници и 64 000 предприятия.	—	Номер	0	68	T4 Г.	2023	Завършени са най-малко 68 териториални проекта за уязвими групи и териториални проекти за предприемачество и микропредприятия, включващи около 39 000 работници и 64 000 целеви предприятия. Териториалните проекти за уязвими групи се разработват чрез персонализирани и индивидуализирани маршрути, в които се интегрират различни действия, като например: насоки и съдействие, програми за ориентиране, грижи от екипи за търсене на работа, стипендии за обучение и помирение, помощ за наемане и мониторинг на действия. Проектите за предприемачество и микропредприятия са насочени към демографското предизвикателство и улесняват производствената трансформация, по-специално към екологична и цифрова икономика, чрез проекти за селскостопанско обучение, устойчиво местно развитие, инициативи на социалната икономика за културни и художествени действия, екологичен преход, инициативи за местно развитие, селски туризъм и художествено наследство, наред с другото. Тези проекти включват, наред с други действия: социално предприемачество и работещи на свободна практика, проучване на пазара на труда, местни агенти за насърчаване и развитие, помощ за създаването на кооперации или микропредприятия, работа в мрежа, участие в конференции, действия за разпространение на информация.
347	C23.I5	T	Публичните центрове за ориентиране, предприемачество, подкрепа и иновации за нови работни места функционират пълноценно.	—	Номер	0	20	T4 Г.	2024	Най-малко 20 публични центъра за ориентиране, предприемачество, подкрепа и иновации за нови работни места са напълно функциониращи.
348	C23.I5	T	Дейности по обучение на персонала на ПСЗ		Номер	0	42 000	T2 Г.	2023	Завършени са най-малко 42 000 действия за обучение на персонала на ПСЗ с цел повишаване на уменията им и предоставяне на по-ефективна подкрепа на търсещите работа.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
349	C23.I6	T	Завършени проекти в областта на социалната икономика	—	Номер	0	30	T4 Г.	2025	Завършени са най-малко 30 проекта в областта на социалната икономика в подкрепа на: а) създаването и поддържането на заетост в жизнеспособни предприятия в затруднено положение или без приемственост между поколенията чрез превръщането им в бизнес формули на социалната икономика (кооперации и трудови дружества), управлявани от техните работници мъже и жени; б) създаването и консолидирането на иновативни субекти на социалната икономика, които оказват въздействие върху приемствеността между поколенията и младежкото предприемачество; в) цифровизацията на предприятията от социалната икономика чрез създаването на цифрови платформи, насочени към подобряване на благосъстоянието на гражданите в селските райони; г) изграждане на мрежи от кооперации, трудови дружества и други форми на социална икономика, придружени от мерки за изграждане на капацитет и обучение за предоставяне на нови всеобхватни услуги на обществото; и д) насърчаване на устойчивия и приобщаващ преход на уязвимите дружества и групи.
350	C23.I7	M	Подобряване на степента на усвояване на минималния жизнен доход (ППО) и повишаване на неговата ефективност чрез политики за приобщаване	Публикуване на споразумението за партньорство („ <i>Convenio</i> “)				T1 Г.	2022	Подкрепа за социално-икономическото приобщаване на бенефициерите на ППО по пътища: подписани са осем споразумения за партньорство с поднационалните публични администрации, социалните партньори и субектите за социални действия от третия сектор за осъществяване на пътищата. Тези споразумения за партньорство имат за цел: и) подобряване на степента на усвояване на ППО; повишаване на ефективността на ППО чрез политики за приобщаване.
351	C23.I7	M	Оценка на обхвата, ефективността и успеха на схемите за минимален доход	Публикуване на оценката				T1 Г.	2024	След приключването на поне 18 пилотни проекта, публикуване на оценка за оценка на обхвата, ефективността и успеха на схемите за минимален доход, включително конкретни препоръки за увеличаване на коефициента на усвояване и подобряване на ефективността на политиките за социално приобщаване.

Ч. КОМПОНЕНТ 24: КУЛТУРНА ИНДУСТРИЯ

Културната индустрия играе важна роля в испанската икономика, като представлява 3,2 % от БВП на страната, както и 3,6 % от общата заетост в страната преди пандемията от COVID-19. Освен това тя има незаменима стойност за обществото, както се вижда от високото равнище на културно участие на испанското население преди пандемията. Въпреки това промишлеността страда от редица структурни характеристики, които не ѝ позволиха да реализира пълния си потенциал и го направила особено уязвим по време на криза.

В този контекст компонент 24 от испанския план за възстановяване и устойчивост включва реформи и инвестиции, насочени към реформиране на работната рамка на хората на изкуството и към укрепване и модернизирание на културната бизнес структура.

Компонентът е насочен към специфичните за всяка държава препоръки относно насърчаването на инвестициите за поддържане на икономиката и подпомагане на възстановяването след пандемията от COVID-19 (специфична за всяка държава препоръка 1 2020) и относно подкрепата за заетостта, укрепването на защитата срещу безработицата и подобряването на достъпа до цифрово обучение (специфична за всяка държава препоръка 2 2020).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

Ч.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C24.R1) — Развитие на статута на твореца и насърчаване на инвестициите, културното спонсорство и участието

Тази реформа има за цел да отговори на предизвикателството, произтичащо от факта, че съществуващите трудови и данъчни разпоредби не отчитат особеностите на сектора на културата (като например незаконните доходи и модели на работа) и необходимостта от привличане на частно финансиране извън публичната подкрепа.

С реформата се разработва подходяща правна, фискална и трудова рамка за сектора на културата, за да се подобри социалната закрила на различните участници в сектора, както и да се увеличи привличането на частни инвестиции.

С тази реформа се одобряват регулаторни промени за прилагането на устава на художника, включително регулаторни промени по следните аспекти:

- а) адекватността на ДДС и данъка върху доходите на физическите лица;
- б) представителност на синдикалните организации;
- в) здравеопазване и специални трудови правоотношения на хората на изкуството в публичната кариера;

- г) регулирането на спонсорството;
- д) режима на данъчни стимули.

Тези промени се въвеждат чрез създаването на междуведомствена комисия по статута на хората на изкуството и изготвянето на законодателни предложения през 2021 г., като правният инструмент влезе в сила до 31 декември 2022 г. През периода 2021—2023 г. се прилагат и мерки за насърчаване на частните инвестиции в сектора на културата.

Изпълнението на мярката приключва до 31 декември 2022 г.

Реформа 2 (C24.R2) — План за укрепване на авторското право и сродните му права

Целта на тази реформа е да се укрепят авторските права и други права върху интелектуалната собственост чрез следните действия:

- а) Приемане на закон за правата върху интелектуалната собственост в рамките на европейския цифров единен пазар, с който се транспонират директиви 2019/789 SatCab и 2019/790 относно авторското право в цифровия единен пазар;
- б) Приемане на кралски указ за одобряване на новия регламент за регистъра на интелектуалната собственост с цел адаптиране на този орган към новата цифрова реалност;
- в) Приемане на Кралски указ за изменение на Кралски указ 1889/2011 от 30 декември 2006 г. за регулиране на функционирането на раздел II на Комисията за интелектуална собственост с цел улесняване на борбата срещу новите форми на нарушения на интелектуалната собственост в интернет; и че
- г) Одобряване на подходящия нормативен акт и на устава на Испанската служба за авторското право.

Изпълнението на мярката приключва до 31 декември 2023 г.

Инвестиция 1 (C24.I1) — Укрепване на конкурентоспособността на културните индустрии

Целта на тази инвестиция е да се преодолеят предизвикателствата по отношение на конкурентоспособността на сектора на културата, като се подобри устойчивостта на стопанската структура на културните и творческите индустрии и се допринесе за техния цифров преход.

За тази цел действията по тази инвестиция са групирани в следните три категории проекти:

- а) Конкурентоспособност и професионализация на културните и творческите индустрии (КТИ) чрез: и) укрепване на предприемаческите и финансовите умения на професионалистите в областта на културата чрез стипендиантска програма; II) специализирано обучение по мениджмънт за професионалисти в областта на сценичните и музикалните изкуства; и iii) подкрепа за културни ускорители за разработването на културни проекти с висок потенциал за растеж; и iv) насърчаването и цифровизацията на сектора на книгоиздаването,

- б) Цифровизация на системите за управление на интелектуалната собственост чрез: i) подкрепа за проекти за цифровизация на операторите по управление на правата върху интелектуална собственост; и ii) подкрепа за цифровата трансформация на административните субекти, които управляват правата върху интелектуалната собственост;
- в) Интернационализация на сектора на КТИ чрез: i) подкрепа за модернизиране и модернизиране на управлението на сектора на сценичните изкуства и музиката; и ii) мерки за подпомагане на предприятията и специалистите от КТИ да увеличат присъствието си на националните и международните пазари.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в мандата за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следните дейности: i) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата¹⁹⁸; ii) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели¹⁹⁹; iii) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци²⁰⁰ и инсталации за механично-биологично третиране²⁰¹; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 2 (C24.I2) — Насърчаване на културата на цялата територия

Целта на тази инвестиция е да се подобри териториалното и социалното сближаване чрез улесняване на достъпа до култура, както и да се подкрепи устойчивостта и консолидирането

¹⁹⁸ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

¹⁹⁹ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

²⁰⁰ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

²⁰¹ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

на културния сектор на цялата територия. Специфичните действия по тази инвестиция са групирани в следните четири категории проекти:

- а) Подкрепа за модернизацията и устойчивото управление на инфраструктурата за сценични и музикални изкуства, както и за насърчаване на междутериториални канали за разпространение чрез: i) прехвърляне на ресурси към автономните области в подкрепа на модернизацията и устойчивото управление на сценичните и музикалните инфраструктури и ii) улесняване на координацията на културните представления в автономните области;
- б) Действия за опазване, възстановяване и подобряване на испанското културно наследство чрез действия, свързани с: i) идентифицирането на културното наследство, за което е обявено, че е от културен интерес, и ii) оползотворяването на наследството под отговорността на Министерството на културата и спорта, по-специално чрез цялостно възстановяване на сградата *Tabacalera* в Мадрид;
- в) Осигуряване на библиотеки чрез: i) закупуване на лицензи за цифрови книги и ii) закупуване на книги на хартиен носител; и че
- г) Помощ за разширяване и разнообразяване на културното предлагане в извънградските райони чрез: i) насърчаване на културните иновации и предприемачеството в извънградските райони; ii) гарантиране на равен достъп до култура; и iii) насърчаване чрез културата на отговорното и устойчиво използване на природните ресурси.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в мандата за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следните дейности: i) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата²⁰²; ii) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели²⁰³; iii) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци²⁰⁴ и инсталации за механично-биологично третиране²⁰⁵; и iv) дейности, при които дългосрочното

²⁰² С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

²⁰³ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

²⁰⁴ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

²⁰⁵ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 3 (C24.I3) — Цифровизация и популяризиране на основни услуги в областта на културата

Тази мярка има за цел както цифровизацията, така и насърчаването на големи културни институции. Конкретните инвестиции по тази мярка имат за цел да подпомогнат:

- а) Националният музей „Прадо“, като: i) подобряване на неговата достъпност и интегриране в градската тъкан, ii) интегриране на всички датчици в единна наблюдавана система, iii) разработване на приобщаващо преживяване, за да стане музеят достъпен за повече посетители, iv) разработване на оперативно съвместима цифрова платформа между музеите, v) подобряване на цифровите инструменти за администрацията и vi) създаване на мултимедийно съдържание;
- б) Националният музей на Арте Райна София, като предлага стипендии и изследователски резиденции за млади хора на изкуството и мислители с акцент върху разработването на действия за цифровизация на културното наследство;
- в) Испанската национална библиотека чрез насърчаване на използването и повторното използване на нейните цифрови данни и колекции в подкрепа на преподаването, научните изследвания, културните индустрии и технологичното развитие;
- г) План за цифровизация и достъп до библиографското наследство на други библиотечни активи от държавните администрации или частни субекти с оглед на предоставянето им на гражданите чрез цифрови хранилища;
- д) Цифровизацията, разширяването на капацитета и оперативната съвместимост на всички видове архивни системи, описи и записи на историческото наследство, включително аудио-визуалното наследство; и че
- е) Мерки за модернизиране на публичните инструменти за управление и прилагане на интегрирана система за цифровизация и каталогизиране на ресурсите, активите, структурите и инфраструктурата на INAEM (*Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música*), включително мерки като прилагането на различни усъвършенствани инструменти за планиране, управление и оценка на въздействието на схемите за публична подкрепа за секторите на представящите се и музикалните сектори, както и прилагането на цифрова интегрирана система (INAEM DIGITAL) за цифровизация и каталогизиране на документацията, услугите по архивиране и структурите и инфраструктурите на INAEM.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в мандата за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следните дейности: i) дейности,

свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата²⁰⁶; II) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели²⁰⁷; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци²⁰⁸ и инсталации за механично-биологично третиране²⁰⁹; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да бъдат избрани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2023 г.

Ч.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Вж. таблицата по-долу. Началната дата за всички показатели е 1 февруари 2020 г., освен ако в описанието на действието не е посочено друго. Сумите в таблицата не включват ДДС.

²⁰⁶ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

²⁰⁷ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

²⁰⁸ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

²⁰⁹ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделе ние	Базова линия	Цел	Q	Годи на	
352	C24.R1	М	Влизане в сила на статута на твореца, спонсорството и режима на данъчни стимули.	Разпоредби на регламента относно влизането в сила				T4 Г.	2022	Влизане в сила на регулаторни промени за прилагането на статута на художника и регулирането на следните аспекти с цел подобряване на условията на труд на хората на изкуството: адекватност на ДДС; данък върху доходите на физическите лица; представителност на синдикалните организации, здравеопазване и специални трудови правоотношения на хората на изкуството в публичната кариера; по-добро регулиране на спонсорството и режим на данъчни стимули.
353	C24.R2	М	Влизане в сила на законодателни и регулаторни мерки за укрепване на авторското право и сродните му права	Разпоредби в правните актове относно влизането в сила				T4 Г.	2023	1) приемане на закона за правата върху интелектуалната собственост в рамките на европейския цифров единен пазар с пълно транспониране на Директиви 2019/789 SatCab и 2019/790; 2) Кралски указ за одобряване на Наредбата за регистъра на интелектуалната собственост; 3) Кралски указ за изменение на Кралски указ 1889/2011 от 30 декември 2006 г. за регулиране на функционирането на Комисията за интелектуална собственост; и 4) одобряване на подходящия нормативен акт и на устава на Испанската служба за авторското право
354	C24.I1	Т	Засилване на конкурентоспособността на културните индустрии	—	Номер	0	1 216	T2 Г.	2023	Брой субекти и проекти, на които е предоставено финансиране по схемата за подпомагане, за: — конкурентоспособност и професионализация на културните и творческите индустрии (КТИ), включително укрепване на предприемаческите и финансовите умения (най-малко 900 бенефициери); предприемачески и финансови умения на специалистите от културните и творческите индустрии (най-малко 900 бенефициери); — приложено планиране на цифровизацията и създадени инструменти за обсъждане на цифровата трансформация (най-малко 16 проекта); интернационализация на културните и творческите индустрии (най-малко 300 бенефициери). Проектите трябва да са в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
475	C24.I1	Т	Приключване на инициативи и проекти за укрепване на конкурентоспособността на културните индустрии		Номер	0	1 216	T2 Г.	2026	Приключване на 1 216-те действия за насърчаване на конкурентоспособността на културните индустрии чрез: — предприемачески и финансови умения на специалистите от културните и творческите индустрии (най-малко 900 субекта); — приложено планиране на цифровизацията и създадени инструменти за обсъждане на цифровата трансформация (най-малко 16 проекта); — интернационализация на културните и творческите индустрии (най-малко 300 субекта).

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделе ние	Базова линия	Цел	Q	Годи на	
355	C24.I2	T	Модернизиране и устойчиво управление на инфраструктурата за сценични и музикални изкуства	—	Номер	0	200	T4 Г.	2023	Модернизация и устойчиво управление на остаряващата инфраструктура за сценични изкуства и музикални изкуства: най-малко 200 действия, изпълнени в най-малко 17 региона, в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
357	C24.I2	T	Лицензи за електронни книги за библиотеки	—	Номер	0	300 000	T2 Г.	2023	Лицензи за електронни книги, закупени и предоставени на обществени библиотеки (най-малко 300 000)
359	C24.I2	T	Насърчаване на културни и творчески инициативи	—	Номер	0	400	T4 Г.	2023	Стимулиране на културната дейност на организациите със стопанска и нестопанска цел в извънградските райони (най-малко 400 инициативи).
358	C24.I2	T	Покупки на книги за библиотеки	—	Номер	0	450 000	T4 Г.	2024	Книги на хартиен носител, закупени и прехвърлени в обществени библиотеки (най-малко 450 000)
356	C24.I2	T	Опазване, възстановяване и подобряване на испанското културно наследство	—	Номер	0	19	T4 Г.	2025	Културни обекти, подпомагани с мерки за опазване, възстановяване и подобряване на испанското културно наследство: най-малко 19 обекта в най-малко 15 региона в съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
474	C24.I2	T	Опазване, възстановяване и подобряване на испанското културно наследство (Tabacalera)					T2 Г.	2026	Културният обект Tabacalera в Мадрид е подкрепен с мерки за опазване, възстановяване и подобряване на испанското културно наследство.
360	C24.I3	T	Цифровизация и насърчаване на основни услуги в областта на културата		EUR (млн. евро)	0	40	T2 Г.	2022	Общ бюджет, за който са поети задължения в размер на най-малко 40EUR 000 000, за да се допринесе за: а) — Насърчаване и цифровизиране на Националния музей „Прадо „и музея „Реина София“; — Действия за увеличаване на годишните ползватели на цифровата колекция на Испанската национална библиотека — Цифровизация на другото библиографско наследство [цифровизирани сбирки на библиографското наследство];

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделе ние	Базова линия	Цел	Q	Годи на	
										— Цифров достъп до библиографското наследство и оперативна съвместимост на всички видове публични архивни системи и разширяване на капацитета за съхранение на данни на испанския опис на историческото наследство и архивни системи; Завършване на интегрирана система за цифровизация и каталогизиране на ресурсите, активите, структурите и инфраструктурата на INAEM
361	C24.I3	T	Приключване на цифровизацията и насърчаване на основни услуги в областта на културата	—	Номер	0	200	T2 Г.	2023	Приключване на най-малко 200 проекта в съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда с цел: — Насърчаване и цифровизиране на Националния музей „Прадо „и музея „Райна София“; — Действия за увеличаване на годишните ползватели на цифровата колекция на Испанската национална библиотека; — Цифров достъп до библиографското наследство и оперативна съвместимост на всички видове публични архивни системи и разширяване на капацитета за съхранение на данни на испанския опис на историческото наследство и архивни системи; — Завършване на интегрирана система за цифровизация и каталогизиране на ресурсите, активите, структурите и инфраструктурата на INAEM.
362	C24.I3	T	Завършване на цифровизацията на библиографското наследство		Брой (в милиони)	10	12	T2 Г.	2023	Цифровизация на библиографското наследство (обществени и частни колекции) (общо 12 милиона страници цифровизирани колекции на културното наследство)

Ш. КОМПОНЕНТ 25: АУДИО-ВИЗУАЛЕН ЦЕНТЪР НА ИСПАНИЯ

Този компонент на испанския план за възстановяване и устойчивост обединява редица инвестиции и реформи, насочени към съживяване и укрепване на аудио-визуалния сектор. Тя има за цел подобряване на инвестиционната среда, консолидиране на Испания като международна платформа за инвестиции в аудио-визуалния сектор и превръщане на Испания в отправна точка при износа на аудио-визуални продукти, включително видеоигри и цифрово творчество. Този компонент включва и действия за насърчаване на интернационализацията на предприятията, насърчаване на иновациите в сектора и прилагане на по-добро регулиране.

В съответствие с плана „Испания Цифрова 2025 „и с наскоро одобрения „План Испания за аудио-визуален център на Европа“ се очаква компонентът да подпомогне създаването на работни места, особено сред младите хора и туристическата индустрия, и да включва действия за намаляване на неравнопоставеността между половете.

Компонентът е насочен към специфичните за всяка държава препоръки за насърчаване на инвестициите в иновации (специфична за всяка държава препоръка 3 2019) и съсредоточаване на инвестициите върху екологичния и цифровия преход (специфична за всяка държава препоръка 3 2020).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

Ш.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C25.R1): Реформа на аудио-визуалната регулаторна рамка

Реформата на аудио-визуалната регулаторна рамка включва приемането на два закона и одобряването на секторен план:

1. Влизане в сила на Общия закон за аудио-визуалната комуникация, който има различни цели. Първо, адаптиране и модернизиране на правната рамка за аудио-визуалните медийни услуги и услугите за видео обмен на платформи в Испания. Второ, да се създадат механизми за гарантиране на правата на потребителите, като например защитата на малолетните и непълнолетните лица и на обществеността от определени видове съдържание. Трето, насърчаване на европейската аудио-визуална дейност чрез удвояване на подкрепата за независимото аудио-визуално производство. Четвърто, да се подобри интеграцията на хората с увреждания. Законът влиза в сила до края на първото тримесечие на 2022 г.
2. Реформа на Закон 55/2007 за киното, която има за цел i) актуализиране на законовите разпоредби към новата реалност в сектора; II) привеждане на регулаторната рамка в съответствие с европейската правна рамка, включително правилата за държавна помощ; и iii) актуализиране и изменение на механизма за предоставяне на финансова подкрепа на аудио-визуалния сектор. Това се въвежда до 31 декември 2023 г.

3. Приемане и прилагане на плана „Испански аудио-визуален център за Европа“, който има за цел Испания да стане глобална инвестиционна платформа, да привлича чуждестранни инвестиции и да изнася аудио-визуални продукти. Този план беше приет от Съвета на министрите през март 2021 г. Той включва инвестиции за укрепване на цялата верига за създаване на стойност на аудио-визуалната индустрия въз основа на сравнителните предимства на Испания в сектора, включително добре установена аудио-визуална индустрия, добре обучен човешки капитал и признат в световен мащаб творчески капацитет. Планът включва всички формати на аудио-визуалния сектор (като кино, сериали, реклама, видеоигри и анимация). „Испанският аудио-визуален център за Европа“ има за цел да установи полезни взаимодействия с други сектори като културата и туризма. Включените мерки се основават на четири приоритета: i) да превърне Испания в поле за привличане на аудио-визуалната продукция, ii) да намали административните и регулаторните разходи, свързани със сектора, iii) да подобри конкурентоспособността на предприятията в сектора чрез инвестиране в тяхната цифровизация и iv) да генерира таланти и да намали разликата между половете.

Изпълнението на мярката приключва до 31 декември 2023 г.

Инвестиция 1 (C25.I1): Програма за насърчаване, модернизиране и цифровизация на аудио-визуалния сектор

Тези инвестиции имат за цел да подобрят конкурентоспособността и устойчивостта на стопанската и творческата структура на аудио-визуалния сектор, както и да насърчат неговата интернационализация и да привлекат чуждестранни инвестиции. За тази цел в рамките на инвестицията има три отделни програми.

1. Програма за насърчаване, модернизиране и цифровизиране на аудио-визуалния сектор с цел подобряване на конкурентоспособността и устойчивостта на стопанската и творческата структура на аудио-визуалния сектор. Програмата също така подкрепя прилагането и интегрирането на цифрови технологии в производството и популяризирането на аудио-визуално съдържание, както и цифровизацията на инструмента за възнаграждение на творците.
2. Програма за насърчаване на интернализацията на аудио-визуалния сектор чрез участие в аудио-визуални бизнес конференции, платформи и лаборатории и панаири за разработване на проекти. Целта е да се въведат различни механизми за използване на пълния потенциал на испанската аудио-визуална индустрия и за насърчаване на местния талант в глобална среда.
3. Програма за привличане на преки чуждестранни инвестиции в аудио-визуалния сектор чрез създаване на привлекателна инвестиционна среда, намаляване на административната тежест и улесняване на различни административни процедури (включващи връзки с публичната администрация на общо, регионално и местно равнище).

Тези инвестиции са насочени към предприятия, специалисти и участници по цялата аудио-визуална верига за създаване на стойност и имат специален акцент върху МСП, произвеждащи аудио-визуално съдържание, МСП, специализирани в управлението на възнагражденията на творците, и технологичните консултантски фирми, които могат да разработват платформи, отворени за всички заинтересовани страни.

Изпълнението на мярката приключва до 31 декември 2024 г.

Ш.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Вж. таблицата по-долу. Началната дата за всички показатели е началото на действието, освен ако в описанието на действието не е посочено друго. Сумите в таблицата не включват ДДС.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
363	C25.R1	М	План „Испания, Аудио-визуален център на Европа“.	Одобрение от Министерския съвет				T1 Г.	2021	Одобрение от Съвета на министрите на плана „Испания, Аудио-визуален център на Европа“. Планът съчетава публични инвестиции и реформи, които имат за цел i) интернационализиране на сектора и повишаване на привлекателността на Испания като дестинация за чуждестранни инвестиции; II) намаляване на регулаторните и административните разходи; III) подобряване на конкурентоспособността на всички предприятия чрез прилагане на нови технологии, за да се даде възможност на предприятието да се конкурира на цифровизиран пазар; и iv) насърчаване на човешкия капитал чрез намаляване на неравнопоставеността между половете.
364	C25.R1	М	Влизане в сила на общия закон за аудио-визуалната комуникация.	Разпоредби на Закона за влизане в сила				T1 Г.	2022	Влизане в сила на Общия закон за аудио-визуалната комуникация. С настоящия закон се урежда правната рамка за предоставяне на аудио-визуални съобщителни услуги в Испания и се транспонира ефективно в националната правна система Директива 2018/1808 за аудио-визуалните съобщителни услуги. Неговата цел е да се адаптира и актуализира правната рамка, приложима за аудио-визуалните съобщителни услуги и услугите на платформите за споделяне на видеоклипове в Испания. Законът също така има за цел да гарантира еднакви условия на конкуренция за всички различни участници на пазара. И накрая, законът включва известен механизъм за гарантиране на правата на ползвателите (като например защитата на малолетните и непълнолетните лица и на обществеността срещу определени видове съдържание).
365	C25.R1	М	Влизане в сила на Закона за киното.	Разпоредби на Закона за влизане в сила				T4 Г.	2023	Одобряване на Закона за киното от парламента и влизане в сила. С този закон се актуализира правната рамка в съответствие с новата реалност и потребности на аудио-визуалния сектор, като националната нормативна уредба се привежда в съответствие с европейската правна рамка.
366	C25.I1	Т	Подкрепа за МСП в аудио-визуалния сектор.	—	Номер	0	100	T4 Г.	2023	Възлагане/възлагане на обществени поръчки на стойност най-малко 200 милиона евро в подкрепа на действията, посочени в трите програми, посочени в описанието на мярката. Това включва подкрепата на най-малко 100 МСП в аудио-визуалния сектор в тяхната цифровизация, насърчаването на равенството между половете, интернационализацията и привличането на преки чуждестранни инвестиции в рамките на цялостната програма.
476	C25.I1	Т	Приключване на проекти в подкрепа на МСП в аудио-визуалния сектор		Номер	0	100	T4 Г.	2024	Приключване на проекти в подкрепа на действията, посочени в трите програми, посочени в описанието на мярката, включително подкрепа за най-малко 100 МСП в аудио-визуалния сектор в тяхната цифровизация, насърчаване на равенството между половете, интернационализацията и привличане на преки чуждестранни инвестиции в рамките на цялостната програма.

III.3 Описание на реформите и инвестициите за подкрепа под формата на заем

Инвестиция 2 (C25.I2) — PERTE „Нова икономика на езика“: Информация на испански и други съофициални езици.

Тази инвестиция има за цел да насърчи икономическия потенциал на испанските и другите официални езици чрез насърчаване на интернационализацията, разпространението и разширяването на медийния сектор на тези езици. За тази цел тези инвестиции подкрепят проекти за цифровизация и разпространение на съдържание, както и приемането от дружествата в медийния сектор на нови технологични инструменти за управление и обработка на съдържание на испански и съофициални езици.

Изпълнението на мярката приключва до 31 август 2026 г.

Инвестиция 3 (C25.I3) — Фонд на аудио-визуалния център

Тази мярка се състои от публична инвестиция в механизъм — фонд „Аудио-визуален център“, за да се стимулират частните инвестиции и да се подобри достъпът до финансиране в проекти, свързани с филми, художествени произведения, телевизия, съдържание, цифрова култура, както и мултимедийно и интерактивно съдържание като видеоигри, потапящи преживявания и визуални ефекти, наред с другото, и за развитие на капиталовите пазари в тази област. Механизмът функционира, като предоставя пряко финансиране и капиталови и квазикапиталови инвестиции, пряко или чрез посредници, на частния сектор, както и на субекти от публичния сектор, участващи в подобни дейности. Въз основа на инвестициите по МВУ Механизмът има за цел първоначално да предостави финансиране в размер на най-малко 1 712 000 000 EUR.

Механизмът се управлява от Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) като партньор по изпълнението. Механизмът включва следните продуктови линии:

- Пряко финансиране по SETT: този бюджетен ред ще предоставя преки заеми на частни дружества (като дружества със средна пазарна капитализация и големи корпорации) и публични дружества за финансиране на проекти в аудио-визуалния сектор. Заемите се предоставят пряко от SETT и всеки проект се съфинансира от частен (и) инвеститор (и) — трета страна. Средствата, предоставени от SETT, представляват максимум 70 % от общия размер на подкрепата за инвестицията. Частните инвеститори покриват най-малко 30 % от общия размер на инвестиционната подкрепа.
- Капиталови и квазикапиталови инвестиции: този бюджетен ред се състои от предоставяне на преки капиталови инвестиции чрез SETT и/или прехвърляне на средства към капиталови фондове или други инвестиционни структури, управлявани от частни финансови посредници, които извършват операции по капиталови инвестиции в дружества от аудио-визуалния сектор. Максималното участие на Фонда не надвишава 49 % от фондовете на инвестиционния механизъм. Капиталовите инвестиции на Фонда не водят до това делът на публично притежавания капитал в краен бенефициер да надхвърля 49 % от общия размер на собствения капитал.

С цел осъществяване на инвестицията в механизма Испания и SETT подписват споразумение за изпълнение или Испания одобрява съответния правен инструмент и свързаните с него документи, които включват следното съдържание:

1. Описание на процеса на вземане на решения в рамките на механизма: Първоначалното инвестиционно решение на механизма се взема от инвестиционен комитет или друг съответен равностоен управителен орган и се одобрява с мнозинство от гласовете на членове, които са независими от испанското правителство. Окончателното инвестиционно решение на механизма се ограничава до одобрението (без изменения) или упражняването на право на вето върху инвестиционно решение, предложено от инвестиционния комитет или съответния равностоен управителен орган. За инвестициите чрез посредник окончателното инвестиционно решение се взема от посредници.
2. Основни изисквания на свързаната инвестиционна политика, които включват:
 - а. Описанието на финансовия (те) продукт (и) и допустимите крайни бенефициери в съответствие с описанието на мярката.
 - б. Изискването всички подпомагани инвестиции да са икономически жизнеспособни.
 - в. Забрана за рефинансиране на неизплатен заем.
 - г. Изискването за спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди (НЗВ), както е посочено в Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). Освен това инвестиционната политика изисква спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда от страна на крайните бенефициери на механизма.
 - д. Изискването крайните бенефициери на механизма да не получават подкрепа от други инструменти на Съюза за покриване на същите разходи.
3. Сумата, обхваната от споразумението за изпълнение или правния инструмент и свързаните с него документи за създаване на механизма, структурата на таксите за партньора по изпълнението и изискването за реинвестиране на всички обратни постъпления в съответствие с инвестиционната политика на механизма, освен ако те се използват за обслужване на погасяването на заеми по Механизма за възстановяване и устойчивост.
4. Изисквания за мониторинг, одит и контрол, включително:
 1. Описанието на системата за мониторинг на партньора по изпълнението за докладване относно мобилизираните инвестиции.
 2. Описание на процедурите на партньора по изпълнението, които ще гарантират предотвратяването, разкриването и коригирането на измами, корупция и конфликти на интереси.
 3. Задължението да се провери допустимостта на всяка операция в съответствие с изискванията, определени в споразумението за изпълнение, преди да се поеме ангажимент за финансиране на дадена операция.
 4. Задължението за извършване на основани на риска последващи одити в съответствие с плана за одит на SETT. Тези одити проверяват i) дали системите за контрол са ефективни, включително разкриването на измами, корупция и конфликт на интереси; II) спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди, правилата за държавна помощ, цифровите целеви изисквания; и iii)

спазването на изискването посредникът да проверява дали крайният бенефициер представя отговорна декларация, за да провери дали същите разходи са покрити от друг инструмент на Съюза. Одитите също така проверяват законосъобразността на трансакциите и спазването на условията на приложимите споразумения за изпълнение и споразумения за финансиране, включително чрез използването на положителен списък с декларации и/или лични декларации за операции на стойност под 10EUR 000, преди да се ангажират с финансирането на дадена операция.

5. Изисквания за инвестициите в цифрови технологии, извършвани от партньора по изпълнението: най-малко 1 EUR 712 000 от инвестициите по МВУ в Механизма допринасят за постигането на целите в областта на цифровите технологии в съответствие с приложение VII към Регламента за МВУ²¹⁰.
6. Изисквания за подбор на финансови посредници: SETT избира финансовите посредници по открит, прозрачен и недискриминационен начин. Проверките за липса на конфликт на интереси по отношение на финансовите посредници се извършват и се извършват предварително чрез информационна система като Minerva за всички участващи финансови участници.
7. Изискване за подписване на споразумения за финансиране: SETT подписва споразумения за финансиране с финансовите посредници в съответствие с ключовите изисквания, които се предоставят като приложение към споразумението за изпълнение или правния инструмент и свързаните с него документи за създаване на механизма. Основните изисквания на споразумението за финансиране включват всички изисквания, съгласно които функционира механизмът, включително:
 1. Задължението на финансовия посредник да взема решенията си в съответствие *mutatis mutandis* с изискванията за вземане на решения и инвестиционната политика, посочени по-горе, включително във връзка със спазването на принципа за ненанасяне на значителни вреди.
 2. Описанието на рамката за мониторинг, одит и контрол, която финансовият посредник въвежда, която *mutatis mutandis* подлежи на всички изисквания за мониторинг, одит и контрол, посочени по-горе.

Изпълнението на мярката приключва до 31 август 2026 г.

III.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на подкрепата под формата на заем

Вж. таблицата по-долу. Началната дата за всички показатели е началото на действието, освен ако в описанието на действието не е посочено друго. Сумите в таблицата не включват ДДС във връзка с мярка C25.I2.

²¹⁰ За целите на изчисляването на цифровия принос, в случай на собствен капитал, квазисобствен капитал, корпоративни облигации или еквивалентни инструменти, които не са насочени към конкретни проекти, се използват критерии, според които най-малко 90 % от приходите на получателя през предходната финансова година или бъдещите приходи съгласно бизнес план са/ще бъдат генерирани от дейност, която отговаря на съответните критерии, произтичащи от приложимите области на намеса в приложение VII към Регламента за МВУ.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделе ние	Базова линия	Цел	Q	Годи на	
L75	C25.I2	М	Публикуване на наградите за финансиране на цифровизацията и разпространение на съдържание на проектите	Публикуване в ОВ или в официалния уебсайт				T3 Г.	2025	Публикуване в Официален вестник или на официалния уебсайт на отпускането на най-малко 19 EUR 500 под формата на заеми за проекти за цифровизация и разпространение на съдържание и информация, както и за приемане от дружества в медийния сектор на нови технологични инструменти за управление и обработка на съдържание на испански и съофициални езици.
L76	C25.I2	Т	Изпълнение на проекти за цифровизация и разпространение на съдържание		EUR (млн. евро)		17.55	T2 Г.	2026	Финализиране на проекти, съответстващи на бюджет от най-малко 17 EUR 550 за цифровизация, разпространение на съдържание и приемане на нови технологични инструменти за управление и обработка на съдържание на испански и съофициални езици.
L77	C25.I3	М	Фонд на аудио-визуалния център: Влизане в сила на механизма	Влизане в сила на споразумението за изпълнение или на правния инструмент за създаване на механизма				T4 Г.	2023	Влизане в сила на споразумението за изпълнение или на правния инструмент и свързаните с него документи за създаване на механизма.
L78	C25.I3	Т	Фонд на аудио-визуалния център: Правни споразумения за финансиране, подписани с крайни бенефициери (включително фондове за дялово участие) (I).			0	50 %	T2 Г.	2025	SETT и посредниците, избрани от SETT, трябва да са сключили правни споразумения за финансиране с крайните бенефициери за сума, необходима за използването на най-малко 50 % от инвестициите по МВУ в Механизма (като се вземат предвид таксите за управление). Най-малко 1 % от финансирането трябва да съответства на споразумения за финансиране, подписани с капиталови фондове, а най-малко 50 % — на споразумения за финансиране, подписани с крайни бенефициери за всички други инвестиционни продукти (включително преки капиталови инвестиции от партньора по изпълнението). SETT изготвя доклад с подробно описание на процента на това финансиране, който допринася за постигането на целите в областта на цифровите технологии, като използва методиката в приложение VII към Регламента за МВУ.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
L79	C25.I3	T	Фонд на аудио-визуалния център: Правни споразумения за финансиране, подписани с крайни бенефициери (включително фондове за дялово участие) (II).			50 %	100 %	T3 Г.	2026	SETT и посредниците, избрани от SETT, трябва да са сключили правни споразумения за финансиране с крайните бенефициери за сума, необходима за използване на 100 % от инвестициите по МВУ в Механизма (като се вземат предвид таксите за управление). Най-малко 10 % от финансирането трябва да съответства на споразумения за финансиране, подписани с капиталови фондове, а най-малко 50 % — на споразумения за финансиране, подписани с крайни бенефициери за всички други инвестиционни продукти (включително преки капиталови инвестиции от партньора по изпълнението). SETT трябва също така да е гарантирала, че 100 % от това финансиране ще допринесе за постигането на целите в областта на цифровите технологии, като се използва методиката в приложение VII към Регламента за МВУ.
L80	C25.I3	M	Фонд на аудио-визуалния център: Министерството е завършило инвестицията		EUR (млн. евро)	0	1 712	T3 Г.	2026	Испания прехвърля 1 EUR 712 000 000 на SETT за Механизма.

Щ. КОМПОНЕНТ 26: НАСЪРЧАВАНЕ НА СПОРТА

Според испанския план за възстановяване и устойчивост спортният сектор представлява 3,1 % от БВП в Испания и осигурява пряко или непряко 2,1 % от общата заетост в страната.

Основната цел на този компонент на испанския план за възстановяване и устойчивост е да се засили трансформацията на спортния сектор чрез цифровизация на спортните организации и модернизиране на спортните съоръжения, за да се гарантира тяхната екологична устойчивост и достъпност. Тя също така подкрепя насърчаването на спорта за здравни цели, по-специално чрез по-добър достъп до физическа активност в райони, изложени на риск от обезлюдяване, както и чрез научни изследвания в тази област. И накрая, компонентът включва целеви инвестиции за насърчаване на участието на жените в професионален и аматьорски спорт.

Компонентът е насочен към специфичните за всяка държава препоръки за насърчаване на инвестициите в иновации и енергийна ефективност (специфична за всяка държава препоръка 3 2019), насърчаване на публичните и частните инвестиции и насърчаване на екологичния преход (специфични за всяка държава препоръки 1 2023, 1 2022 и 3 2020) и укрепване на устойчивостта на здравната система (специфична за всяка държава препоръка 1 2020).

Този компонент подкрепя и допълва действията, предвидени в други части на плана, като например тези за насърчаване на здравословния начин на живот в компонент 18 (Реформа на здравната система). Чрез оптимизирането и модернизирането на съществуващата спортна инфраструктура тя също така допълва мерките, предприети по компонент 2 (Обновяване), и подкрепя трансформацията на туристическия сектор в Испания в съответствие с компонент 14 (Туризъм).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

Щ.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C26.R1) — Закон за спорта

Целта на тази законодателна мярка е да се гарантира здравето и безопасността в практикуването на спорта на всички равнища, да се включат аспектите на равенството между половете, достъпността и социалното сближаване в регулирането на спорта, да се модернизират спортните организации и инфраструктури чрез цифровизация и чрез тяхната екологична трансформация и да се насърчи интернационализацията на сектора. Законодателството адаптира организационните структури на спорта към настоящите предизвикателства, пред които е изправен, като се вземат предвид поуките, извлечени от пандемията.

Изпълнението на мярката приключва до 31 декември 2022 г.

Реформа 2 (C26.R2) — Закон за спортните специалисти

Целта на тази законодателна мярка е да се гарантира, че регулирането на нови спортни професии не води до пречки пред установяването и предоставянето на услуги на испанска територия. Мярката е насочена към преодоляване на предизвикателствата, произтичащи от регулаторната разнородност на регионално равнище (включително различните изисквания за достъп в различните региони). Мярката гарантира съответствие с правото на ЕС, по-специално с принципите на необходимост и пропорционалност.

Изпълнението на мярката приключва до 31 декември до 2023 г.

Реформа 3 (C26.R3) — Национална стратегия за насърчаване на спорта

Целта на тази стратегия е да се насърчи практикуването на спорт, за да се избегнат отрицателните последици, които заседналият начин на живот и липсата на физическа активност могат да имат върху здравето и благосъстоянието. Мярката включва, наред с другото: а) действия за въвеждане на добри практики и здравословни навици; б) аналитичен инструмент за измерване и подобряване на въздействието на стратегията.

Изпълнението на мярката приключва до 31 декември 2023 г.

Инвестиция 1 (C26.I1) — Цифров план за спорта

Целта на тази мярка е да се цифровизират спортните федерации, включително тяхното бюджетно управление и процедурите за предоставяне на спортни лицензи. Тя също така подобрява анализа на данните, получени от спортните практики, включително за насърчаване на здравословен начин на живот и за научноизследователски цели. И накрая, тя насърчава цифровизацията на обществените центрове за спортна медицина и борбата срещу допинга.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция 2 (C26.I2) — План за екологичния преход на спортните съоръжения

Целта на тази мярка е да се модернизират съществуващите спортни съоръжения, включително спортни съоръжения, които могат да привличат туризъм и спортни центрове с високи постижения. Това се постига чрез тяхното цифровизиране с цел оптимално използване и подобряване на тяхната енергийна ефективност, което се очаква да доведе до икономии от поне 30 % от потреблението на първична енергия. Мярката също така насърчава спорта в селските райони чрез създаването на мрежа от наблюдатели за стимулиране на физическата активност.

Критериите за подбор на инвестициите, извършени по този компонент, гарантират съответствие с 100 % проследяване на разходите в областта на климата за най-малко 106EUR 000. Използваните показатели за подобряване на енергийните характеристики се акредитират чрез съответния сертификат за енергийни характеристики в рамките на Директива № 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на²¹¹сградите.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция 3 (C26.I3) — Социален план за спорта

²¹¹ ОВ L 153, 18.6.2010 Г.

Целта на тази мярка е двойна. От една страна, тя има за цел да модернизира съществуващите спортни съоръжения чрез подобряване на тяхната цифровизация, енергийна ефективност и достъпност, за да се даде възможност на Испания да участва в международни спортни състезания. От друга страна, тя има за цел да насърчи участието на жените в професионални спортове чрез действия за увеличаване на тяхното присъствие и неговата видимост, обучение и даване на възможност за професионализация на женските спортове, по-специално футбола.

Критериите за подбор на инвестициите, извършени по този компонент, гарантират съответствие с 100 % проследяване на разходите в областта на климата за най-малко 27 500 EUR от общата инвестиция. Използваните показатели за подобряване на енергийните характеристики се акредитират чрез съответния сертификат за енергийни характеристики в рамките на Директива № 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2023 г.

Щ.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Вж. таблицата по-долу. Началната дата за всички показатели е 1 февруари 2020 г., освен ако в описанието на действието не е посочено друго. Сумите в таблицата включват ДДС.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
367	C26.R1	М	Влизане в сила на закона за спорта	Разпоредба в закона, указваща влизането му в сила				T4 Г.	2022	Законът насърчава здравето и безопасността в практикуването на спорта на всички равнища, равенството между половете, социалното приобщаване и достъпността, насърчаването на международното измерение на модела и модернизирането на организациите и инфраструктурите чрез опазване на околната среда и цифровизация.
368	C26.R2	М	Влизане в сила на Закона за регулиране на някои спортни професии	Законова разпоредба, указваща влизането ѝ в сила				T4 Г.	2023	Приемане на Закона за регулиране на някои спортни професии, за да се преодолеят предизвикателствата, свързани с регулаторната разнородност, и като се вземат надлежно предвид принципите на необходимост и пропорционалност.
369	C26.R3	М	Национална стратегия за насърчаване на спорта срещу заседналият начин на живот и липсата на физическа активност	Публикуване на уебстраница				T4 Г.	2023	Одобрение от правителството на Испания на изпълнението на националната стратегия за насърчаване на спорта срещу заседналият начин на живот и липсата на физическа активност. Стратегията има следните цели: а) прилагане на постоянен инструмент за анализ с цел анализ, измерване и подобряване на въздействието на стратегията; б) изпълнение на действия с цел установяване на добри практики и здравословни навици след анализа. Стратегията е обвързваща за регионалните и местните органи.
370	C26.I1	М	Цифровизация на спортния сектор	Публикуване в ОВ				T3 Г.	2025	Изпълнение на бюджета в размер на най-малко 75,6 милиона евро, което следва да доведе до значително подобрене на цифровизацията на сектора, по-специално: а) цифровизация на спортната федерация (включително управление на бюджета и лицензите) с нова информационна система; б) система за ИТ бази данни за анализ на данни; в) интернет на нещата (ИН) във високопроизводителни центрове; г) системи за определяне на моделите на конкурента или оптимизиране на обучението на всеки спортист; д)

										публикуване на 10 изследователски проекта в областта на укрепващата здравето физическа активност (УЗФА); е) изпитване на ИТ системата в Националния център по спортна медицина; ж) създаване на електронна служба в антидопинговата администрация, включително въвеждане на система без документи на хартиен носител за административни проверки; и з) проучване на нуждите от цифровизация (като приложения, спортни федерации, спортна медицина, УЗФА и антидопинг) за цифровизацията на спортния сектор.
371	C26.I1	T	Центрове за спортна медицина	—	Номер		20	T4 Г.	2025	Най-малко 20 от 23-те центъра за спортна медицина използват новата ИТ технология.
372	C26.I1	M	Приключване на проекти в областта на информационните технологии в центровете с високи постижения и в администрацията срещу допинга	Събиране на данни от високопроизводителните центрове; Начало на тестовите на приложението за управление AD				T3 Г.	2025	Завършване на разработването на ИТ системи (включително интернет на предметите) във високопроизводителни центрове. Създаване на Електронна служба в Антидопинговата администрация, включително въвеждане на „безкнижна“ система за контрол на АД.
373	C26.I2	T	Обновяване и подобряване на техническите центрове за спорт и спортни съоръжения		Номер	0	95	T4 Г.	2025	Най-малко 40 технически центъра и 45 спортни съоръжения трябва да са били санирани и да са постигнали подобрена енергийна ефективност и/или оптимизиране на използването чрез цифровизация и/или подобрена достъпност. Средството за проверка на завършването на строителните работи е удостоверенията за завършване на строителните работи. Интервенциите в областта на енергийната ефективност трябва да постигат средно най-малко 30 % намаляване на потреблението на първична енергия. Списъкът на съоръженията се оповестява публично.
374	C26.I3	M	Проекти за насърчаване на равенството в спорта	Публикуване в ОВ				T2 Г.	2022	Покана за представяне на предложения в Официален вестник на Европейския съюз, която се очаква да избере най-малко 15 проекта бенефициери за насърчаване на равенството в спорта, по-специално чрез обучение,

										професионализация на женските спортове и видимост на женския спорт. Кумулативният бюджет на поканата е 11 EUR 700.
375	C26.I3	T	Приключване на действията по Социалния план за спорта		Номер	0	40	T4 Г.	2023	Приключване на действията по Социалния план за спорта, включително обновяване на най-малко 40 спортни съоръжения и действия за насърчаване на присъствието на жени в професионалния спорт (програми за обучение, маркетингови кампании и проучвания). Интервенциите в областта на енергийната ефективност трябва да постигнат средно най-малко 30 % намаляване на потреблението на първична енергия. Списъкът на съоръженията се оповестява публично.

АА. КОМПОНЕНТ 27: МЕРКИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ И БОРБА С ДАНЪЧНИТЕ ИЗМАМИ

Този компонент на испанския план за възстановяване и устойчивост е насочен към предизвикателствата, свързани с предотвратяването и борбата с данъчните измами и отклонението от данъчно облагане. Целта на компонента е да се подобри спазването на данъчното законодателство и да се съберат повече данъчни приходи. Компонентът е насочен, наред с другото, към специфичните за всяка държава препоръки за укрепване на фискалната рамка и рамката за обществените поръчки на всички равнища на управление (специфична за всяка държава препоръка 1 2019) и относно — когато икономическите условия позволяват това — провеждането на фискални политики, насочени към постигане на разумни средносрочни бюджетни позиции и гарантиране на устойчивост на дълга, като същевременно се насърчават инвестициите (специфична за всяка държава препоръка 1 2020).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

АА.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C27.R1) — Приемане на Закона за борба с измамите

Целта на тази реформа е да се укрепят правилата срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар, както и да се изменят косвеното и прякото данъчно облагане, някои местни данъци и регулирането на хазарта. С реформата се въвеждат промени в регламента, насочени към установяване на параметри за данъчна справедливост и улесняване на действията, насочени към предотвратяване и борба с измамите чрез засилване на данъчния контрол.

Реформата се състои в приемането и влизането в сила на Закон срещу укриването на данъци и данъчните измами, който:

- Разширява периметъра на операциите, при които електронните плащания са разрешени (специалисти в областта на подписите), и определя законоустановен праг за плащанията в брой;
- Актуализира списъка на данъчните убежища в съответствие с критериите за прозрачност, липса на данъчно облагане и вредни данъчни режими;
- Въвежда промени в правилата за лицата с просрочени данъчни задължения;
- Прилага забрана за „софтуер за двойно използване“;
- Въвежда референтна стойност за данъчната основа при имущественото данъчно облагане.

Законът се приема до 30 юни 2021 г. Законът влиза в сила до 30 юни 2022 г. Реформата предвижда предварителна оценка на закона до 31 декември 2022 г. и въз основа на тази оценка може да има изменения през 2023 г.

Реформа 2 (C27.R2) — Модернизиране на данъчната агенция

Данъчната агенция е натоварена с прилагането на държавната данъчна система и митническата система и осъществява дейността си в рамките на Стратегическия план за периода 2020—2023 г. Настоящият стратегически план, който разчита до голяма степен на използването на ИТ решения, се преразглежда всяка година, за да се гарантира, че е адаптиран към новите промени в данъчната политика, източниците на информация, поведението на данъкоплатците и технологичното развитие. Целта на тази реформа е да се подкрепи изпълнението и годишният преглед на стратегическия план за периода 2020—2023 г., който има за цел да модернизира предоставянето на услуги от страна на агенциите с цел намаляване на данъчните измами и укриването на данъци. Реформа 2 взаимодейства тясно с други реформи в този компонент. Реформата включва:

- Увеличаване на човешките ресурси в данъчната агенция в съответствие с нейните средносрочни нужди и
- Извършване на преглед на сградите на Агенцията с цел модернизиране на технологиите и повишаване на енергийната ефективност.

Реформата се осъществява до 31 декември 2023 г.

Реформа 3 (C27.R3) — Засилена помощ за данъкоплатците

Целите на тази реформа са подобряване на помощта за данъкоплатците. Ключов елемент от стратегията на данъчната агенция за периода 2020—2023 г. е подобряването на услугите за данъкоплатците чрез засилено използване на електронни платформи (т.нар. „ADI“, Интегрираната цифрова администрация). Реформата се състои в предоставянето на нови услуги за улесняване на корпоративното подоходно облагане и данъчното облагане на физическите лица, както и на ДДС. Новите услуги трябва да включват подобрени методи за комуникация, услуги на бюрото за помощ и справка с данните на потребителите, както и данъчни декларации и обработване на справки-декларации. Планира се предоставянето на такива услуги да се увеличи на три вълни през периода 2021—2023 г. с цел все повече клиенти да избират да използват електронните услуги, вместо да посещават своите местни данъчни служби. С тези мерки Агенцията има за цел да улесни клиентите им при спазването на данъчния кодекс и по този начин да увеличи данъчните приходи.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2023 г.

Реформа 4 (C27.R4) — Международно измерение

Целта на тази реформа е да се увеличи и оптимизира използването на информационните системи в международното сътрудничество за борба с данъчните измами и укриването на данъци. Тази реформа, вследствие на международни споразумения в областта на политиката, се състои в предприемане на мерки за улесняване на спазването от страна на данъкоплатците на техните данъчни задължения (включително данни за данъка върху доходите на физическите лица), за засилване на борбата срещу недекларираните дейности и сивата икономика и за преглед на качеството и полезността на информацията, получена от различните държави. Очаква се тези цели да бъдат постигнати чрез по-широко използване на по-усъвършенствани информационни системи и въвеждане на онлайн услуги за данъкоплатците.

Реформата се осъществява до 31 декември 2021 г.

Реформа 5 (C27.R5) — Съвместен модел

Целта на тази реформа е да се подобрят отношенията на данъчната агенция със заинтересованите страни, като например големите корпорации, МСП, самостоятелно заетите лица и съответните сдружения, както и правосъдната система, като начин за постигане на по-голямо спазване на данъчните задължения. Що се отнася до данъкоплатците, Агенцията се стреми към по-добро сътрудничество и по-голямо спазване чрез доброволни доклади за данъчна прозрачност. Очаква се сътрудничеството със съдии, прокурори и съдилища да се увеличи чрез увеличаване на данъчните разследвания.

Реформата се осъществява до 31 декември 2021 г.

АА.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Вж. таблицата по-долу. Началната дата за всички показатели е 1 февруари 2020 г., освен ако в описанието на действието не е посочено друго. Сумите в таблицата не включват ДДС.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделен ие	Базова линия	Цел	Q	Годи на	
376	C27.R1	М	Влизане в сила на Закона за борба с данъчните измами и данъчните измами	Законова разпоредба, указваща влизането му в сила				T2 Г.	2022	Влизане в сила на Закон срещу данъчните измами и данъчните измами (<i>Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal</i>), който: — Разширява периметъра на операциите, при които електронните плащания са задължителни (фирми, професионалисти), и определя законоустановени прагове за плащания в брой — Актуализира списъка на данъчните убежища в съответствие с критериите за прозрачност, липса на данъчно облагане и вредни данъчни режими. — Въвежда промени в правилата за включване в списъка на лицата с просрочени данъчни задължения. Прилага забрана за „софтуер за двойно използване“. Въвежда референтна стойност за данъчната основа при имущественото данъчно облагане.
377	C27.R1	М	Междинна оценка на последиците от Закона срещу данъчните измами и измамите.	Публикуване на доклада на уебсайта на Министерството на финансите.				T4 Г.	2022	Министерството на финансите извършва междинна оценка на Закона за борба с данъчните измами и данъчните измами. Тази оценка с възможни препоръки за подобрения ще бъде публикувана на уебсайта на Министерството на финансите.
378	C27.R2	Т	Модернизиране на данъчната агенция — брой на служителите в данъчната администрация		Номер	25 325	26 320	T4 Г.	2021	Увеличаване на броя на служителите в данъчната администрация до най-малко 26 320 служители. Дата на базовото състояние: 31 декември 2020 г.
379	C27.R2	Т	Модернизиране на данъчната агенция — данъчни разследвания		Номер	5 743	6 591	T4 Г.	2021	Органите извършват 6 591 данъчни разследвания (брой данъчни разследвания, извършени през 2021 г.), за да открият необявени облагаеми дейности. Дата на базовото състояние: 31 декември 2020 г.
380	C27.R3	Т	Предоставяне на засилена помощ на данъкоплатците — „Sociedades Web“		Номер	0	1 666 123	T4 Г.	2021	<i>Sociedades Web</i> , услуга, насочена към корпоративните данъкоплатци, се модернизира и автоматично представя данъчна информация, докладвана преди това от дружествата

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
			е модернизирана и достъпна за най-малко 1 666 123 данъкоплатци.							пред публичната администрация, която е от значение за данъчната декларация. След завършването на това модернизиране услугата се предоставя на 1 666 123 данъкоплатци с корпоративен доход. Дата на базовото състояние: 31 декември 2020 г.
381	C27.R3	T	Предоставяне на засилена помощ на данъкоплатците — Renta Web е модернизирана и достъпна за най-малко 1 779 505 данъкоплатци		Номер	0	1 779 505	T4 Г.	2021	Renta Web е софтуер, предназначен за данъка върху доходите на физическите лица, който ще позволи пряк внос на „librosregistro“ в декларациите за данъка върху доходите на физическите лица. Тя ще бъде достъпна за 1 779 505 данъкоплатци на лични доходи. Дата на базовото състояние: 31 декември 2020 г.
382	C27.R3	M	Предоставяне на четири цифрови платформи за подкрепа	Публикуване на доклад на Данъчната агенция				T2 Г.	2023	Данъчната агенция създава и привежда в действие четири платформи за цифрова подкрепа в областта на данъчното облагане (DSP). Доставчиците на цифрови услуги действат като виртуални онлайн гишета, които предоставят на данъкоплатците по-широка услуга за помощ, която им дава възможност да се свържат с данъчната агенция на различни езици с цел провеждане на процедури за онлайн поддръжка, които включват: (I) информационни услуги, свързани с i) информация за преброяването; II) ДДС; III) данък върху доходите на физическите лица и (2) услуги по оказване на съдействие, свързани с: I) декларации за преброяване; и ii) тримесечни самооценки по ДДС за лизингодателите и справки-декларации за ДДС за данъчно задължените лица, които започват своята дейност.
383	C27.R4	T	Международно измерение — идентифициране на регистрирани чуждестранни данъкоплатци		Брой (%)	0	85	T4 Г.	2021	За да се подобри спазването на данъчното законодателство, по-специално на данъкоплатците, които са вписани в регистъра като чуждестранни данъкоплатци, данъчната агенция изпълнява проект, при който се използва нова информация за данъкоплатците от различни международни източници, като FATCA и CRS. След приключване на проекта се очаква

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделен ие	Базова линия	Цел	Q	Годи на	
										получената международна информация да бъде подходяща за анализ на риска. Целта на проекта е данъчните данни от най-малко 85 % от регистрираните чуждестранни данъкоплатци, за които данъчната агенция е получила информация през 2019 г., да бъдат идентифицирани и нейните данъчни данни да бъдат проверени, за да бъдат използвани в анализа на риска до 31 декември 2021 г. Дата на базовото състояние: 31 декември 2020 г.
384	C27.R5	T	Кооперативен модел — Доклади за прозрачност		Номер	0	20	T4 Г.	2021	Данъчната агенция изпълнява проект през 2021 г., който насърчава многонационалните предприятия да разкриват информация за своята дейност. Оповестяванията могат да имат отражение върху данъчното облагане на тези дружества. Целта е 20 доклада за прозрачност, представени през 2021 г.

АБ. КОМПОНЕНТ 28: АДАПТИРАНЕ НА ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА КЪМ РЕАЛНОСТТА НА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИ ВЕК

Мерките по компонент 28 на испанския план за възстановяване и устойчивост включват различни данъчни мерки, като например спешните мерки, за които беше взето решение в острата фаза на икономическата криза през 2020 г., въвеждането на нови данъци в контекста на държавния бюджет за 2021 г. и средносрочните проекти за преглед и развитие на данъчната система, която е по-подходяща за нейната цел. Мерките съдържат и данъчни стимули за ускоряване на екологичния преход. Целите, преследвани с реформата на испанската данъчна система, са тя да стане по-справедлива, прогресивна, устойчива и справедлива, като същевременно се задълбочава моделът на екологичното данъчно облагане, включва се перспективата за равенство между половете и се укрепват публичните политики от общ интерес, като например защитата на здравето. Реформите имат за цел също така да допринесат положително за икономическия растеж, създаването на работни места, икономическата устойчивост и междутериториалното сближаване. Тъй като общото съотношение на данъчните приходи към БВП в Испания е по-ниско, отколкото в икономиките в сходно положение, съществува възможност за увеличаване на приходите и насърчаване на средносрочната и дългосрочната устойчивост на публичните финанси.

Компонентът е насочен, наред с другото, към специфичните за всяка държава препоръки за укрепване на фискалната рамка и рамката за обществените поръчки на всички равнища на управление (специфична за всяка държава препоръка 1 2019), относно — когато икономическите условия позволяват това — провеждането на фискални политики, насочени към постигане на разумни средносрочни бюджетни позиции и гарантиране на устойчивост на дълга, като същевременно се насърчават инвестициите (специфична за всяка държава препоръка 1 2020), електрификация на транспорта (специфични за всяка държава препоръки 3 2023 и 4 2022), увеличаване на инвестициите в екологичния и цифровия преход (специфични за всяка държава препоръки 1 2023, 1 2022 и 3 2020) и увеличаване на наличието на социални и финансово достъпни енергийно ефективни жилища, по-специално чрез саниране (специфични за всяка държава препоръки 3 2023 и 4 2022).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

АБ.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C28.R1) — Мерки, предприети през 2020 г. и 2021 г. за смекчаване на последиците от пандемията от COVID-19

През 2020 г. и 2021 г. Испания въведе няколко данъчни мерки за смекчаване на отрицателното въздействие на икономическата криза, причинена от избухването на COVID-19. Тези мерки включваха отсрочване на данъчните и митническите задължения, спиране и удължаване на данъчните срокове, възможности за опростен данък върху доходите на физическите лица, корпоративен данък и режими на ДДС за МСП, временно намаляване на ставката на ДДС за някои стоки, необходими за борба със здравната криза, и създаване на Фонд за

несъстоятелност за нефинансовите предприятия. Целта на тези мерки беше да се смекчат икономическите и социалните последици от пандемията. Тези мерки влизат в сила от 1 февруари 2020 г. и някои от тях ще продължат да се прилагат през 2021 г.

Изпълнението на мярката трябва да приключи до март 31 2021 г.

Реформа 2 (C28.R2) — Анализ на данъчните ползи

При преглед на разходите, извършен от независимия фискален орган (*Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal*, AIReF), относно данъчните облекчения, свързани с данъка върху доходите на физическите лица, акцизите и ДДС, бяха установени възможности за изменение на някои данъчни облекчения. През 2020 г. бяха променени данъчните предимства на схемите за подоходно облагане на физическите лица и намалената ставка на ДДС за безалкохолните напитки и соковете, както и за някои напитки с добавена захар и/или подсладители. Изпълнението на допълнителни регулаторни реформи до 31 декември 2025 г. произтича от задълбочен анализ на съществуващите прегледи, включително тези на AIReF, и на работна група, създадена за оценка на 15 допълнителни данъчни облекчения, както и друг анализ на министрите, с цел данъчната система да стане по-ефективна, да се подкрепи екологичният преход или да се насърчи справедливостта, и се оценява към момента на влизането им в сила с цел постоянно увеличаване на приходите с 0.1 процентни пункта от БВП.

Изпълнението на мярката трябва да приключи до декември 31 2025 г.

Реформа 3 (C28.R3) — Създаване на комитет от експерти за данъчна реформа

На 12 април 2021 г. органите създават експертен комитет, който да разглежда характеристиките на оптималната данъчна система и да отправя препоръки за това как да се модернизира и адаптира по съгласуван начин текущото данъчно облагане. По-специално Комитетът от експерти обръща внимание на следните области:

- екологично данъчно облагане;
- корпоративно данъчно облагане;
- данъчното облагане на цифровизираната икономика;
- данъчното облагане на имуществото, включително имущественото данъчно облагане и конкретното прилагане на хармонизацията в тази област;
- данъчно облагане на нововъзникващи икономически дейности; и че
- равенство между половете.

Измененията на данъчната система въз основа на препоръките на експертната комисия или на други анализи на Министерството на финансите влизат в сила до 31 март 2023 г.

Изпълнението на мярката трябва да приключи до март 31 2023 г.

Реформа 4 (C28.R4) — Реформа на данъчните мерки, допринасящи за екологичния преход

Тази реформа съдържа данъчни мерки, които имат за цел да подкрепят екологичния преход. Тези мерки включват:

- въвеждането на такса за депонирането на отпадъци в депа за отпадъци и инсталации за изгаряне;
- въвеждането на данък върху пластмасовите опаковки за еднократна употреба;
- изменението на данъка върху флуорсъдържащите парникови газове;
- данъци или плащания, свързани с мобилността, като пътни такси и такси за регистрация на превозни средства; както и че
- преразглеждането на субсидиите за минерални масла, използвани като гориво.

Изпълнението на мерките приключва до 30 юни 2022 г.

Реформа 5 (C28.R5) — Одобряване на данъка върху цифровите услуги

С тази реформа се въвежда налог въз основа на оборота на дружествата с нетен оборот над 750 000 000 EUR и приходите от предоставянето на някои цифрови услуги, като например онлайн реклама и посреднически услуги в Испания. Таксата не зависи от това дали дружеството е местно лице или не на испанска територия. Таксата влиза в сила през първото тримесечие на 2021 г. Реформата включва и доклад за оценка на въздействието на мярката, който се публикува до 31 март 2022 г. и 2023 г.

Изпълнението на мярката трябва да приключи до март 31 2021 г.

Реформа 6 (C28.R6) — Одобряване на данъка върху финансовите сделки

С тази мярка се въвежда такса въз основа на покупната стойност на акциите на котиран на борсата испански дружества с пазарна капитализация над 1 000 000 000 EUR. Изпълнението на реформата влезе в сила през първото тримесечие на 2021 г. Реформата включва и доклад за оценка на въздействието на мярката, който се публикува до 31 март 2022 г. и 2023 г.

Изпълнението на мярката трябва да приключи до март 31 2021 г.

Реформа 7 (C28.R7) — Краткосрочни данъчни мерки върху данъците върху физическите лица

Реформата ще увеличи степента на прогресивност и преразпределение на данъка върху доходите на физическите лица чрез изменения на Закона за данъка върху доходите на физическите лица и Закона за данъка върху имуществото. По-специално тя ще повиши с 2 процентни пункта ставката по общата национална скала от 300 000 EUR като обща основа за оценка, а икономите — с 3 процентни пункта от 200 000 EUR. Освен това ограничението за намаляване на индивидуалните пенсионни вноски от 8 000 EUR на 2 000 EUR се намалява, а настоящият лимит за вноските, направени от дружеството за неговия служител, се увеличава от 8 000 EUR на 10 000 EUR. Освен това, що се отнася до данъка върху имуществото, реформата ще увеличи ставката, приложима за последния диапазон на тарифата, с 1 процентни

пункта — от 2,5 % на 3,5 % (за активи над 10 000 000 EUR). Изпълнението на реформата трябва да приключи до 1 януари 2021 г.

Изпълнението на мярката трябва да приключи до март 31 2021 г.

Реформа 8 (C28.R8) — Краткосрочно приемане на данъчни мерки в областта на корпоративното данъчно облагане

С реформата се изменя Законът за корпоративното данъчно облагане, за да се увеличи приносът на този данък в подкрепа на публичните разходи, като същевременно се въвеждат опростявания на освобождаванията и приспаданията, за да се гарантира минимална ставка от 15 % за данъкоплатците. От друга страна, освобождаването на дивидентите и капиталовите печалби от дяловото им участие в дъщерни дружества, както местни, така и чуждестранни на испанска територия, се намалява с 5 %.

Изпълнението на мярката трябва да приключи до март 31 2021 г.

Реформа 9 (C28.R9) — Краткосрочни данъчни мерки в областта на косвените данъци

Реформата ще разшири прилагането на стандартната ставка на ДДС, определена на 21 %, за безалкохолните напитки, соковете и газообразните напитки с добавена захар. Подобна мярка представлява социален ангажимент за насърчаване на отговорната консумация на тези категории напитки и е в съответствие с целта за финансиране на външните разходи на испанската социална държава, което в този случай се дължи на нездравословни хранителни режими. Освен това данъчната ставка на застрахователните премии се увеличава с два процентни пункта до 8 %, но остава в среднониския диапазон по отношение на съседните държави.

Изпълнението на мярката трябва да приключи до март 31 2021 г.

АБ.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Вж. таблицата по-долу. Началната дата за всички показатели е 1 февруари 2020 г., освен ако в описанието на действието не е посочено друго. Сумите в таблицата не включват ДДС.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
385	C28.R1	М	Фискални мерки, приети през 2020 г. и 2021 г. за смекчаване на последиците от пандемията от COVID-19.	Разпоредби от законите и кралските укази, указващи влизането им в сила				T1 Г.	2021	Влизане в сила на данъчните мерки, приети през 2020 г. и 2021 г. за смекчаване на неблагоприятните икономически и социални последици от пандемията от COVID-19: 1. Преходни разпоредби: различни кралски декрет-законови, одобрени от правителството от началото на пандемията от COVID-19. 2. Изменение на държавните разпоредби: Кралски законодателен декрет 1/1993 от септември 24 г., с който се одобрява консолидираният текст на Закона за данък върху наследствените трансфери и документираните правни актове. — Закон 37/1992 от декември 28 г. относно данъка върху добавената стойност. — Закон 49/2002 от декември 23 г. относно данъчния режим на образуванията с нестопанска цел и относно данъчните стимули за патронаж. — Закон 58/2003 от декември 17 г., Общ данък. — Закон 35/2006 от ноември 28 г. относно данъка върху доходите на физическите лица
386	C28.R2	М	Преглед и изменения на данъчните облекчения	Разпоредби относно реформите, указващи влизането им в сила, и публикуване на уебсайта за финансите на препоръките на работната група и				T4 Г.	2025	Влизане в сила на регулаторните реформи, произтичащи от задълбочен анализ на съществуващите прегледи, включително тези на AIReF, и на работната група, създадена за оценка на допълнителните данъчни облекчения и други анализи от Министерството на финансите. Регулаторните реформи имат за цел данъчната система да стане по-ефективна, да се подкрепи екологичният преход или да се насърчи справедливостта, като към момента на влизането им в сила те ще доведат до трайно увеличаване на приходите с 0.1 процентни пункта от БВП.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
				други анализи от Министерството на финансите и от AIReF						
387	C28.R3	М	Назначаване на експертната комисия от министъра на финансите.	Публикуване на уебстраница				T2 Г.	2021	Назначаване на комитет от експерти, който да ръководи реформата на данъчната система. Комитетът отговаря за извършването на технически анализ на необходимите реформи, като взема предвид настоящия сценарий, както и очакваното положение в средносрочен и дългосрочен план, като обръща особено внимание на следните области: екологично данъчно облагане, корпоративно данъчно облагане, данъчно облагане на цифровата икономика, данъчно облагане на богатството и конкретна хармонизация в тази област, данъчно облагане на нововъзникващи икономически дейности.
388	C28.R3	М	Влизане в сила на реформите, произтичащи от препоръките на комисията или други анализи на Министерството на финансите	Разпоредби на реформите, указващи влизането им в сила				T1 Г.	2023	Влизане в сила на реформи, произтичащи от препоръките на Комитета на експертите или от други анализи на Министерството на финансите в областта на екологичното данъчно облагане, корпоративното данъчно облагане, данъчното облагане на благосъстоянието, данъчното облагане на здравеопазването и данъка върху доходите на физическите лица, които включват, наред с другото, влизането в сила на увеличения на данъка върху дизеловото гориво. Тези реформи, заедно с мерките за въвеждане на ограничения върху компенсирането на отрицателните данъчни основи, които са извън обхвата на ПБУ, се оценяват към момента на влизането им в сила, за да се увеличат постоянно приходите с най-малко 0.3 процентни пункта от БВП.
389	C28.R4	М	Данъци върху пластмасите и отпадъците за еднократна употреба	Законова разпоредба, указваща влизането му в сила				T3 Г.	2021	Влизане в сила на закона, уреждащ данъците върху пластмасите и депонирането и изгарянето на отпадъци, за да се насърчи кръговата икономика и да се намали използването на пластмаси за еднократна употреба.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
390	C28.R4	М	Анализ на данъка за регистрация на превозни средства и на данъка върху движението	Публикуване на уебстраница				T1 Г.	2022	Реформата предвижда анализ на данъка за регистрация на превозни средства, данъка върху движението или плащания, като например пътни такси. Въз основа на този анализ се обмисля преразглеждане на закона с цел насърчаване на по-устойчив автомобилен транспорт и намаляване на емисиите на парникови газове.
391	C28.R4	М	Влизане в сила на реформата на данъка върху флуорираните газове	Законова разпоредба, указваща влизането му в сила				T2 Г.	2022	Влизане в сила на реформата на данъка върху флуорираните газове с цел възпиране на тяхното използване и намаляване на избягването на данъци.
392	C28.R5	М	Данък върху цифровите услуги	Законова разпоредба, указваща влизането му в сила				T1 Г.	2021	Влизане в сила на Закона за данъка върху някои цифрови услуги (<i>Ley 4/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales</i>) с цел генериране на нови източници на приходи за правителството въз основа на нововъзникващите стопански сектори, като същевременно данъчната система се развива по съгласуван начин и когато е уместно в международен контекст.
393	C28.R6	М	Данък върху финансовите сделки	Законова разпоредба, указваща влизането му в сила				T1 Г.	2021	Влизане в сила на Закона за данъка върху финансовите сделки (<i>Ley 5/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre las Transacciones Financieras</i>) с цел генериране на нови източници на приходи за правителството, като същевременно се развива данъчната система по последователен начин и когато е уместно в международен контекст.
394	C28.R7	М	Изменения на данъка върху доходите на физическите лица и данъка върху имуществото през 2021 г.	Разпоредба на Закона за бюджета, указваща влизането му в сила				T1 Г.	2021	Влизане в сила на измененията, въведени със Закона за бюджета за 2021 г. и регламентите за развитие, свързани с данъка върху доходите на физическите лица и данъка върху имуществото, за да се намали държавният дефицит и да се направи данъчното облагане на доходите на физическите лица по-прогресивно.
395	C28.R8	М	Изменения на корпоративния подоходен данък през 2021 г.	Разпоредба на Закона за бюджета,				T1 Г.	2021	Влизане в сила на измененията, въведени със Закона за бюджета за 2021 г. и разпоредбите за развитие, свързани с корпоративния подоходен данък, с цел увеличаване на приходите от корпоративен данък.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
				указваща влизането му в сила						
396	C28.R9	М	Изменения на косвените данъци през 2021 г.	Разпоредба на Закона за бюджета, указваща влизането му в сила				T1 Г.	2021	Влизане в сила на измененията, въведени със Закона за бюджета за 2021 г. и регламентите за развитие, свързани с косвените данъци, с цел насърчаване на по-здравословни хранителни режими чрез намаляване на потреблението на някои захарни напитки и увеличаване на приходите на централното държавно управление чрез увеличаване на данъка върху застрахователните премии.

АБ.3. Описание на реформите и инвестициите за подкрепа под формата на заем

Инвестиция 1 (C28.I1) — Фискални стимули за саниране и закупуване на електрически превозни средства и зарядни точки за енергийна ефективност

Целта на тази мярка е да се осигурят данъчни стимули i) да се насърчат дейностите по саниране на сгради, за да се постигне подобряване на енергийната ефективност; и ii) да се стимулира въвеждането на електрически превозни средства и станции за зареждане. Мярката се основава на инвестиции C1.I2 и C2.I1.

Мярката води до действия за саниране, с които се подобрява енергийната ефективност и се намалява потреблението на първична енергия на данъкоплатците средно с най-малко 30 %.

Освен това тази мярка предоставя данъчни стимули на домакинствата за закупуване на електрически и хибридни превозни средства и за инсталиране на зарядни точки. Данъчните стимули се състоят от данъчни облекчения в подкрепа на домакинствата при закупуването на нови хибридни и електрически превозни средства (BEV, REEV, PHEV, FCEV, FCHV) и станции за зареждане.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), с критериите за подбор на фискални стимули се финансира само закупуването на превозни средства с нулеви или ниски емисии²¹².

Изпълнението на мерките приключва до 31 август 2026 г.

АБ.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на подкрепата под формата на заем

Вж. таблицата по-долу. Началната дата за всички показатели е 1 февруари 2020 г., освен ако в описанието на действието не е посочено друго. Сумите в таблицата не включват ДДС.

²¹² Превозните средства с ниски емисии се определят като превозни средства с емисии под 50 gCO₂/km.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
L81	C28.I1	T	Завършване на дейностите по обновяване на жилищни сгради, постигане на подобряване на енергийната ефективност.		Номер	410 000	510 000	T3 Г.	2026	Завършени са най-малко 510 действия за саниране на жилищни сгради в най-малко 000 уникални жилища, с което се постига средно поне 30 % намаляване на потреблението на първична енергия (кумулятивно). За целите на показателя понятието „жилище „е съвместимо с определението на Евростат („Жилище е стая или съвкупност от стаи — включително нейните аксесоари, лобита и коридори — в постоянна сграда или структурно отделена част от сграда, която по начина, по който е построена, възстановена или преобразувана, е предназначена за жилище от едно частно домакинство през цялата година“) и може да включва, когато е целесъобразно, социални или обществени жилища. Използваните показатели за подобряване на енергийните характеристики се акредитират чрез съответния сертификат за енергийни характеристики в рамките на Директива № 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите. Броят на рехабилитациите на жилища се определя като сбор от всички действия за подобряване и рехабилитация, извършени чрез данъчните стимули. Средният процент на икономии от първичното енергийно потребление с цел спазване на минималната стойност от 30 % се получава чрез претегляне на набора от действия за възстановяване с размера на помощта или финансирането, прилагани съгласно плана за възстановяване и устойчивост. Този показател включва действия за подобряване и възстановяване във всички общини, независимо от техния размер. За да се обоснове съответствието с постигнатите икономии на енергия, се изискват и агрегират сертификатите за енергийни характеристики на завършените работи, за да се потвърди постигнатата средна стойност на икономии на енергия. (Базова линия: 30 юни 2026 г. в съответствие с цел 29 от компонент 2)
L82	C28.I1	T	ЕДС и разгърната инфраструктура за зареждане		Номер	238 000	348 000	T3 Г.	2026	В обхвата на данъчните стимули са внедрени най-малко 110 000 допълнителни нови електрически превозни средства (BEV, REEV, PHEV, FCEV или FCHV) и станции за зареждане. (Базова линия: 31 декември 2025 г. в съответствие с цел 419 от компонент 1)

АВ. КОМПОНЕНТ 29: ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПУБЛИЧНИТЕ РАЗХОДИ

Реформите по компонент 29 на испанския план за възстановяване и устойчивост имат за цел i) подобряване на ефективността на публичните разходи чрез укрепване на рамката и практиките за прегледи на разходите и ii) привеждане на бюджета на централното правителство в съответствие с целите за устойчиво развитие и принципите на екологосъобразно бюджетиране.

Целта на компонента на плана е да се подобри качеството на публичните разходи, по-специално чрез преразглеждане на техния състав и пренасочване на тяхното използване, да се подкрепи икономическият растеж и създаването на работни места и в крайна сметка да се повиши устойчивостта на публичните финанси и на публичния дълг в средносрочен план. Реформите са насочени и към предизвикателствата, породени от новата икономическа и социална реалност.

Компонентът е насочен към специфичната за всяка държава препоръка относно — когато икономическите условия позволяват — провеждането на фискални политики, насочени към постигане на разумни средносрочни бюджетни позиции и гарантиране на устойчивост на дълга, като същевременно се насърчават инвестициите (специфична за всяка държава препоръка 1 2020).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

АВ.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C29.R1) — Преглед на публичните разходи и процес на оценка

Целта на тази реформа е да се създаде постоянна рамка, която да гарантира подобряване на качеството на публичните разходи, укрепване на фискалната стабилност и устойчивостта на финансите на сектор „Държавно управление“. Тази реформа съдържа четири поделемента:

- Включване в процеса на вземане на решения на препоръките от прегледа на разходите за периода 2018—2020 г. (етап I и етап II): За да се постигне ефективно проследяване на препоръките от етап I и етап II, на бюджетните отдели, на които са дадени препоръки, се дава краен срок за отговор на тези препоръки в съответствие с принципа „изпълнение или обяснение“. Очаква се Министерството на финансите да бъде натоварено със задачата да наблюдава последващите действия и да изготвя годишен доклад относно отговора на препоръките.
- Стартиране на етап III от прегледа на разходите за 2021 г.: Планира се третият етап от прегледа на разходите да се съсредоточи върху финансовите инструменти и управлението на общинските отпадъци;

- Нов процес на преглед и оценка на публичните разходи (за периода 2022—2026 г.): Бъдещите прегледи на разходите в този цикъл ще се извършват от независимия фискален орган (*Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal*, AIReF). Фокусът, обхватът и графикът на тези бъдещи прегледи се определят от Министерския съвет след консултации с AIReF. Целта е ежегодно да се публикува доклад през периода 2022—2026 г.;
- Укрепване на капацитета на оценителя (AIReF): Уставът на AIReF се изменя, за да се създаде ново звено, което да отговаря за прегледите на публичните разходи.

Реформа 1 може да се разглежда като подкрепа на съгласуваността и други реформи в испанския план за възстановяване и устойчивост, по-специално по компоненти 6, 17, 18, 21, 23 и 28, където препоръките, основани на етапи I и II от прегледа на разходите, са включени в тези приоритети за реформи.

Очаква се тази реформа да приключи до 30 юни 2023 г.

Реформа 2 (C29.R2) — привеждане на бюджета на централното правителство в съответствие с целите за устойчиво развитие на Програмата до 2030 г.

Целта на тази реформа е да се приведе държавният бюджет в съответствие с целите за устойчиво развитие (ЦУР), които са в основата на целия план. Реформата се състои в публикуването на доклад в контекста на държавния бюджетен процес, който в съответствие с предварително определена методика отразява привеждането на публичните инвестиции в съответствие с ЦУР. Тази реформа се основава на методологията и рамката за мониторинг, които понастоящем се разработват с подкрепата на Инструмента на ЕС за техническа подкрепа.

Изпълнението на мярката приключва до 30 септември 2021 г.

Реформа 3 (C29.R3) — привеждане на бюджета на централното държавно управление в съответствие с екологосъобразното бюджетиране

Целта на тази реформа е в средносрочен план държавният бюджет да бъде приведен в съответствие с референтната рамка на ЕС за екологосъобразно бюджетиране. С него се подсилват реформа 2 и в по-общ план екологичните стремежи на плана. Реформата се състои от публикуването на два доклада в контекста на бюджетния процес на централното държавно управление, в които се картографират съответно зелените и кафявите разходи в сравнение със законите за годишния бюджет за 2023 г. и 2024 г. Тази реформа се основава на методологията и рамката за мониторинг, които понастоящем се разработват с подкрепата на Инструмента на ЕС за техническа подкрепа.

Изпълнението на мярката приключва до 30 юни 2023 г.

AB.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Вж. таблицата по-долу. Началната дата за всички показатели е 1 февруари 2020 г., освен ако в описанието на действието не е посочено друго. Сумите в таблицата не включват ДДС.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
397	C29.R1	М	Създаване на постоянен екип в Министерството на финансите за активен мониторинг на изпълнението на резултатите от прегледите на разходите и одобряване на Наредбата за изготвяне на годишния бюджетен закон	Разпоредби на законодателството, указващи влизането му в сила. Правилник за изготвяне на годишния бюджетен закон				T2 Г.	2021	Влизане в сила i) на създаването в рамките на Министерството на финансите (в Държавния секретариат за бюджета и разходите) на постоянен екип за активен мониторинг на изпълнението на резултатите от прегледите на разходите, като се насърчава принципът „изпълнение или обяснение“; и ii) ангажимента на Министерството на финансите да публикува годишен доклад с отговори на всички препоръки от прегледа на разходите, издадени от AIREF. Редът за изготвяне на годишния бюджетен закон включва ангажимента на централната администрация и социалната сигурност да наблюдават и проследяват през бюджетния цикъл препоръките от прегледите на разходите, включително мерките, които са били изпълнени или са планирани за изпълнение през следващата година.
398	C29.R1	М	Етап III от прегледа на разходите	Одобрение от Министерския съвет				T2 Г.	2021	Съветът на министрите взема решение относно стартирането на етап III от прегледа на разходите през 2021 г. Третият етап от прегледа на разходите обхваща най-малко две области: финансови инструменти и управление на битовите отпадъци. Прегледът на разходите се извършва от AIREF.
399	C29.R1	М	Създаване на постоянен отдел в рамките на AIREF, който да отговаря за извършването на прегледите на разходите, възложени от правителството.	Разпоредби на РЗ, указващи влизането ѝ в сила				T2 Г.	2021	Влизане в сила на изменението на Кралски указ 215/2014 на Устройствения устав на AIREF със създаването на постоянен отдел, който да отговаря за извършването на прегледите на разходите, възложени от правителството.
400	C29.R1	М	Одобряване от Министерския съвет на новия цикъл (2022—26 г.) на прегледите на разходите, които ще бъдат възложени на AIREF.	Разпоредба от споразумението на Министерския съвет, указваща				T4 Г.	2021	Новият многогодишен цикъл на преглед на публичните разходи обхваща периода 2022—2026 г. С цел правилно планиране на заявлението и събиране на необходимата информация за всеки етап от прегледа на разходите, след консултация с AIREF, Министерският съвет взема решение и публикува най-малко областите на политиката, съответните публични субекти и сроковете, които трябва да бъдат обхванати от анализа, както и съответните методологични аспекти.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделе ние	Базова линия	Цел	Q	Годи на	
				влизането му в сила						
401	C29.R1	М	Публикуване на мониторингов доклад	Публикуване на уебстраницата на Министерството на финансите				T1 Г.	2022	Ежегодно публикуване на мониторингов доклад. В доклада се изброяват препоръките, издадени от AIReF, и се описват подробно регулаторните промени или други мерки, предприети за справяне с тях. Когато разходните центрове, към които са отправени препоръките, не са съгласни с тях, се включва подходяща обосновка.
402	C29.R1	М	Етап III от прегледа на разходите	Публикуване на докладите на уебстраницата на AIReF				T2 Г.	2023	Публикуване на докладите от третия етап на прегледа на разходите от AIReF.
403	C29.R2	М	Доклад за съгласуване на бюджета с ЦУР	Публикуване като допълнителна документация в годишния бюджетен закон				T3 Г.	2021	Публикуване на доклада, придружаващ проектозакона за бюджета за 2022 г. относно привеждането му в съответствие с целите за устойчиво развитие.
404	C29.R3	М	Доклад за привеждане в съответствие с екологосъобразното бюджетиране	Публикуване като допълнителна документация				T3 Г.	2022	Доклад относно зеления бюджет (екологично измерение), придружаващ Закона за годишния бюджет за 2023 г. Докладът очертава екологичните разходи в годишния закон за бюджета и се изготвя в съответствие с методологията и рамката за мониторинг, разработени с подкрепата на Инструмента на ЕС за техническа подкрепа.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
				ия в годишния бюджетен закон						
405	C29.R3	М	Доклад за привеждане в съответствие с екологосъобразното бюджетиране	Публикуване като допълнителна документация в годишния бюджетен закон				T2 Г.	2023	Доклад относно зеления бюджет (кафяво измерение), придружаващ Закона за годишния бюджет за 2024 г. Докладът очертава кафявите разходи в закона за годишния бюджет и се изготвя в съответствие с методологията и рамката за мониторинг, разработени с подкрепата на Инструмента на ЕС за техническа подкрепа.

АГ. ВЪВ ВРЪЗКА С КОМПОНЕНТ 30: Пенсии

Целта на компонента на испанския план за възстановяване и устойчивост е да се реформира пенсионната система, за да се i) гарантира финансовата устойчивост на системата в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план, ii) да се запази популателната способност на пенсиите, iii) да се запази адекватността на пенсиите, iv) да се защитят пенсионерите от бедност и v) да се гарантира равнопоставеност между поколенията. Мерките за реформа се основават на широкия парламентарен консенсус относно приемането на препоръките на Пакта от Толедо²¹³. Мерките, които все още са предмет на социален диалог, включват: i) разделяне на източниците на финансиране, ii) преразгледан механизъм за индексване на пенсионните обезщетения, iii) стимули за късно пенсиониране и регулаторни промени относно ранното пенсиониране, iv) промени в периода на плащане на вноски за изчисляване на пенсията за осигурителен стаж и възраст, v) нова система за вноски за самостоятелно заетите лица, основана на реални доходи, и vi) развитие на професионалните пенсионни схеми чрез колективно договаряне.

Компонентът е насочен към специфичните за всяка държава препоръки за запазване на устойчивостта на пенсионната система (специфична за държавата препоръка 1 2019) и провеждане на фискални политики, когато икономическите условия позволяват това, насочени към постигане на разумни средносрочни бюджетни позиции и гарантиране на устойчивост на дълга, като същевременно се насърчават инвестициите (специфична за всяка държава препоръка 1 2020).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

АГ.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C30.R1) — Разделяне на източниците на финансиране на социалната сигурност

Целта на реформата е да се промени финансирането на пенсионната система в съответствие с препоръките на Пакта от Толедо, така че обезщетенията, зависещи от вноски, да се финансират чрез социалноосигурителни вноски, а обезщетенията, независещи от вноски, да се изплащат от държавния бюджет. Реформата се състои в това държавата да поеме финансирането на редица разходни позиции, които понастоящем се покриват от социалноосигурителни вноски. Реформата укрепва връзката между вноските и правата и подобрява финансовата устойчивост на системата за вноски.

Разходните позиции, които преди това са били финансирани чрез социалноосигурителни вноски, но в рамките на тази реформа се считат за независещи от вноски и финансирани от държавния бюджет, се състоят от i) част от политиките за заетост, независещи от вноски, ii)

²¹³ Препоръките на Пакта от Толедо бяха публикувани в Официален вестник на 10 ноември 2020 г.: https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/D/BOCG-14-D-175.PDF.

намаления на социалноосигурителните вноски за насърчаване на заетостта, iii) помощи за раждане и грижи за деца, iv) разходи, свързани с ранно пенсиониране, v) добавка към пенсията за майчинство, v) пенсии за членове на семейството, vi) мерки за подкрепа („косвени субсидии“) за специални схеми и vii) разходи за допълване на разликите във вноските за изчисляване на пенсията за старост.

Реформата започна чрез разпоредби в общия държавен бюджет за 2021 г. и се осъществява постепенно чрез трансфери от държавния бюджет към бюджета за социална сигурност.

Мярката се прилага до 31 декември 2023 г.

Реформа 2 (C30.R2) — Запазване на покупателната способност на пенсиите, привеждане на действителната пенсионна възраст в съответствие със законоустановената пенсионна възраст, адаптиране на изчислителния период за изчисляване на пенсията за осигурителен стаж и възраст към новите кариери и замяна на фактора за устойчивост с механизъм за равнопоставеност между поколенията

Целите на реформата са i) да се гарантира покупателната способност на пенсионерите, ii) да се увеличи участието на пазара на труда на възраст, близка до законоустановената пенсионна възраст, iii) да се отложи пенсионирането, iv) да се засили прогресивността на системата за вноски, v) настоящият регламент да се адаптира към прекъснатите кариери и други форми на нетипична заетост и vi) да се обърне внимание на въздействието на предстоящите демографски промени, без да се влошава адекватността на настоящите и бъдещите пенсии. Реформата се състои от четири отделни регулаторни реформи в съответствие с препоръките на Пакта от Толедо, които трябва да бъдат приети на два етапа.

Реформите, които трябва да влязат в сила до 31 декември 2021 г., са:

- Нов механизъм за индексване, който обвързва пенсионните обезщетения с инфлацията, с цел да се гарантира постоянно покупателната способност на пенсионерите.
- Привеждане на действителната пенсионна възраст в съответствие със законоустановената пенсионна възраст с цел увеличаване на участието на пазара на труда на възраст, близка до законоустановената пенсионна възраст, и отлагане на пенсионирането. Мярката се състои от следните регулаторни промени:
 - а. Създаване на нови стимули за забавяне на пенсионирането (увеличени икономически стимули за забавяне на пенсионирането и насърчаване на съвместимостта между работата и пенсиите). По-специално работниците, които отложат пенсионирането си, имат право да избират между: увеличение на размера на пенсията за всяка пълна година на допълнително плащане на вноски между законоустановената възраст за пенсиониране и действителното пенсиониране; еднократно плащане; и комбинация от първите две.
 - б. Засилване на демотивиращите фактори при регулирането на елементите за ранно пенсиониране в действащото регулиране на ранното пенсиониране. Процентът на намаление при ранно пенсиониране се изменя, за да се увеличи действителната пенсионна възраст и да се премахне привилегированото третиране на пенсионерите с максимална осигурителна основа. Следва да се забранят разпоредбите за колективно договаряне, които налагат достъп до пенсия в рамките на стандартната пенсионна възраст.

Реформите, които трябва да влязат в сила до 31 декември 2022 г., са:

- Адаптиране на осигурителния период за изчисляване на пенсията за осигурителен стаж и възраст с цел да се засили прогресивността на системата и да се адаптира настоящият регламент към прекъснатите кариери и други форми на нетипична заетост.
- Замяна на фактора за устойчивост с механизъм, който гарантира равнопоставеност между поколенията и бюджетна устойчивост. Целта на мярката е да се преодолее въздействието на предстоящите демографски промени, без да се влошава адекватността на настоящите и бъдещите пенсии.

Мярката се прилага до 31 декември 2022 г.

Реформа 3 (C30.R3) — Реформа на системата за социалноосигурителни вноски за самостоятелно заетите лица

Целта на реформата е да се уеднакви третирането на работниците и самостоятелно заетите лица, да се увеличат вноските в пенсионната система и да се гарантира, че самостоятелно заетите лица получават адекватен пенсионен доход. Реформата изменя режима на вноските на самостоятелно заетите лица. Реформата ще основава вноските на самостоятелно заетите лица върху реалните доходи, вместо върху самостоятелно избрана основа за вноските, в съответствие с препоръките на Пакта от Толедо. Окончателната вноска се изчислява въз основа на доходите от професионална дейност на самостоятелно заето лице, предоставени от данъчните органи. Реформата се осъществява постепенно чрез увеличаване на базата на минималните вноски, за да се даде възможност за адаптиране към новия режим.

Мярката се прилага до 30 юни 2022 г.

Реформа 4 (C30.R4) — Рационализиране на добавките при майчинство

Целта на реформата е да се компенсират родителите, предимно майките, за разходите за раждане и грижи за деца, за да се намали разликата в пенсията на мъжете и жените. Реформата преработва добавката за майчинство и вече е приета (Кралски законодателен указ 3/2021 от 2 февруари). В решението си от 12 декември 2019 г. Съдът на Европейския съюз счита предишната добавка за майчинство в сила от 2016 г. насам за дискриминационна за мъжете. Очаква се реформираната добавка към отпуска по майчинство да бъде в съответствие с решението на съда и да предотврати дискриминацията. Новата добавка се основава на анализ на осигурителните схеми, за да се определи кой от двамата родители е бил в най-неравностойно положение в резултат на осигурителната им кариера в резултат на раждането на дете, като се предвижда, че при отсъствието на родител в особено неравностойно положение добавката се отпуска на майката.

Мярката се прилага до 31 март 2021 г.

Реформа 5 (C30.R5) — Преглед на настоящата система за допълнително пенсионно осигуряване

С реформата се преразглежда регулаторната рамка за системата за допълнително пенсионно осигуряване с цел да се увеличи покритието на професионалните пенсионни схеми, договорени чрез колективно договаряне, за предпочитане на секторно равнище. Новата правна

рамка за професионалните пенсионни схеми има за цел да обхване работниците без професионални пенсионни схеми в своите предприятия и самостоятелно заетите лица, които понастоящем нямат достъп до тези схеми по втория стълб.

Специфичните мерки на реформата включват:

- i. Създаване на публично насърчавани фондове за професионално пенсионно осигуряване, управлявани от частния сектор.
- ii. Стимули и регулаторни промени за увеличаване на обхвата на професионалните пенсионни схеми, договорени чрез колективно договаряне.
- iii. Опростяване на процедурите на пенсионните схеми.
- iv. Регулаторни промени за насърчаване на мобилността на работниците между различните дружества и сектори.
- v. Данъчни стимули за насърчаване на участието в колективни професионални схеми
- vi. Ограничаване на разходите за управление на колективни схеми за заемане под 0,30 % от управляваните активи.

Изпълнението на реформата започна чрез разпоредби в общия държавен бюджет за 2021 г. за прехвърляне на данъчни стимули, свързани преди това с индивидуални пенсионни схеми, в полза на колективните схеми (мярка v. по-горе) и чрез публично насърчаване на фондовете за професионално пенсионно осигуряване (мярка i. по-горе).

Мярката се прилага до 30 юни 2022 г.

Реформа 6 (C30.R6) — Корекция на базата на максималните вноски

Реформата увеличава максималната осигурителна основа на пенсионната система и коригира максималните пенсии, за да се разшири основата на вноските, да се увеличи прогресивността на пенсионната система и да се увеличат общите приходи. Мерките са в съответствие с препоръките на Пакта от Толедо. Адаптирането на системата е постепенно, за да се даде възможност на доставчиците на входящи данни да се адаптират към промените. Максималните пенсии и максималните осигурителни основи се увеличават съответно с оглед запазване на осигурителния характер на системата. Реформата се осъществява постепенно през следващите тридесет години.

Мярката влиза в сила до 31 декември 2022 г.

АГ.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Вж. таблицата по-долу. Началната дата за всички показатели е 1 февруари 2020 г., освен ако в описанието на действието не е посочено друго. Сумите в таблицата не включват ДДС.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
406	C30.R1	М	Разделяне на финансирането за социалната сигурност	Законова разпоредба, указваща влизането му в сила				T4 Г.	2020	Влизане в сила на Закон 11/2020 от 30 декември относно общия държавен бюджет за 2021 г. относно разделянето на източниците на финансиране за социално осигуряване. Всяка година държавата прехвърля в системата за социална сигурност сума, равна на разходите, независещи от вноски. Това дава възможност за намаляване на дефицита в областта на социалната сигурност и прехвърлянето му към централната администрация, която разполага с подходящите инструменти за справяне с него. Тя също така разсейва съмненията относно платежоспособността на системата, като подобрява условията за справяне със средносрочните и дългосрочните предизвикателства. Законът за държавния бюджет за 2021 г. предвижда първа и значителна стъпка в тази посока.
407	C30.R2	М	Запазване на покупателната способност на пенсиите и привеждане в съответствие на действителната пенсионна възраст и законоустановената пенсионна възраст	Разпоредба на законодателството, указваща влизането му в сила				T4 Г.	2021	Влизане в сила на законодателство, публикувано в Официален вестник, имащо за цел: а) Поддържане на покупателната способност на пенсиите: ще бъде разработен нов механизъм за преценка, който обвързва пенсиите с инфлацията, за да се гарантира, че покупателната способност на пенсионерите е гарантирана постоянно. привеждане в съответствие на действителната пенсионна възраст и законоустановената пенсионна възраст: предоставяне на стимули за забавяне на пенсионирането, включително увеличаване на икономическите стимули и насърчаване на съвместяването на работата с пенсионирането, за да се увеличи участието на пазара на труда на възраст, близка до законоустановената пенсионна възраст, и да се отложи пенсионирането.
408	C30.R2	М	Коригиране на изчислителния период за изчисляване на пенсията за осигурителен стаж и възраст	Разпоредба на законодателството, указваща влизането му в сила				T4 Г.	2022	Влизане в сила на законодателство за коригиране на изчислителния период, с което се удължава изчислителният период за изчисляване на пенсията за осигурителен стаж и възраст.
409	C30.R2	М	Замяна на фактора за устойчивост с механизъм за	Разпоредба на				T4 Г.	2022	Влизане в сила на законодателство за замяна на настоящия фактор за устойчивост, който обвързва пенсиите с очакваната продължителност на живота, с механизъм,

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
			равнопоставеност между поколенията	законодателството, указваща влизането му в сила						който гарантира равнопоставеност между поколенията и бюджетна устойчивост чрез адаптиране към демографските промени.
410	C30.R2	M	Актуализирани прогнози, показващи как пенсионните реформи, предприети през 2021 г. и 2022 г., гарантират дългосрочна фискална устойчивост	Публикуване на доклад на уебсайта за социална сигурност				T4 Г.	2022	Публикуване на актуализирани прогнози, показващи как пенсионните реформи, предприети през 2021 г. и 2022 г., осигуряват дългосрочна фискална устойчивост, като се отчита и въздействието на други структурни реформи, като например реформите на пазара на труда.
411	C30.R3	M	Реформа на системата за социалноосигурителни вноски за самостоятелно заетите лица	Разпоредба на законодателството, указваща влизането му в сила				T2 Г.	2022	Влизане в сила на законодателството за реформа на системата за социалноосигурителни вноски за самостоятелно заетите лица, като постепенно се промени системата на вноските, така че тя да се основава на реални доходи.
412	C30.R4	M	Рационализиране на добавките за майчинство	Разпоредба на RDL, указваща влизането ѝ в сила				T1 Г.	2021	Влизане в сила на Кралски декрет-закон 3/2021 от 3 февруари 2021 г. относно рационализирането на добавките за майчинство. За да се спазва решението на Съда на ЕС от 12 декември 2019 г., добавките към пенсиите следва да бъдат рационализирани и насочени към намаляване на неравнопоставеността между половете. Въвежда се фиксирано възнаграждение за родителите, чийто трудов живот е бил променен непосредствено след родителството.
413	C30.R5	M	Преглед на данъчните облекчения, свързани с настоящата система за допълнително пенсионно осигуряване	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на заключител				T4 Г.	2020	Влизане в сила на Закон 11/2020 от декември 30 г. относно общия държавен бюджет за 2021 г. на преразглеждането на данъчните облекчения, свързани с настоящата система за допълнително пенсионно осигуряване. Правото на данъчни облекчения се прехвърля от индивидуални частни пенсионни схеми към професионални пенсионни схеми, основани на колективни трудови договори.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
				на разпоредба 11 и член 62						Съответните разпоредби на Закона за бюджета за въвеждането на новата рамка са заключителната разпоредба 11 от LPGE и член 62.
414	C30.R5	М	Преглед на настоящата система за допълнително пенсионно осигуряване	Разпоредба на законодателството, указваща влизането му в сила				T2 Г.	2022	Влизане в сила на законодателството за преразглеждане на настоящата система за допълнително пенсионно осигуряване с цел насърчаване на пенсионните схеми чрез създаването от администрацията на пенсионни фондове, отворени за всички дружества и работници.
415	C30.R6	М	Корекция на максималната осигурителна основа	Разпоредба на законодателството, указваща влизането му в сила				T4 Г.	2022	Влизане в сила на законодателство за коригиране на базата на максималните вноски: постепенно увеличаване на максималната осигурителна основа на системата и адаптиране на максималните пенсии, за да се разшири основата на вноските и прогресивността на системата и да се увеличат общите приходи.

АД. КОМПОНЕНТ 31: ГЛАВА ЗА REPowerEU

Целта на главата за REPowerEU е да се намали цялостната зависимост от изкопаеми горива, и по-специално да се опрости издаването на разрешения за нови електроенергийни мрежи и проекти за енергия от възобновяеми източници, да се подкрепи производството на енергия от възобновяеми източници и водород от възобновяеми източници, да се подобри веригата за създаване на стойност за възобновяемите енергийни източници и да се стимулира декарбонизацията на промишлеността.

Компонентът отговаря на специфичните за всяка държава препоръки, свързани с намаляването на цялостната зависимост от изкопаеми горива през 2022 г. и 2023 г. Той допринася с мерки за ускоряване на внедряването на енергия от възобновяеми източници с акцент върху децентрализираните инсталации и собственото потребление, включително чрез по-нататъшно рационализиране на процедурите за издаване на разрешения и подобряване на достъпа до мрежата. Той също така подкрепя допълнителни инвестиции в съоръжения за съхранение, мрежова инфраструктура и водород от възобновяеми източници (специфична за всяка държава препоръка 4 2022 и специфична за държавата препоръка 3 2023).

Никоя мярка в този компонент не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки съгласно принципа за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

АД.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C31.R1) — Реформа за подобряване на издаването на разрешения за проекти за производство на енергия от възобновяеми източници и мрежова инфраструктура за електроенергия

Целта на реформата е двойна. Първо, да се опростят процедурите за издаване на разрешения за производство на енергия от възобновяеми източници и за инфраструктура за електроенергийната мрежа, и второ, да се рационализира обработването на заявленията за издаване на разрешения. Що се отнася до първата цел, реформата се състои от законодателство за опростяване на процедурите за проекти за енергия от възобновяеми източници и за инфраструктура за електроенергийната мрежа. Във връзка с това реформата включва следните елементи:

- опростяване на процедурите за някои категории проекти, включително оценката на въздействието върху околната среда и процедурата за издаване на разрешения;
- изясняване и намаляване на административната тежест за някои проекти по отношение на подаването на възобновяеми газове в газовата мрежа;
- Определяне на краен срок, в който CNMC трябва да изготви доклад относно разрешаването на нови проекти за енергия от възобновяеми източници;
- Премахване на ограниченията за внедряване на собствено потребление и опростяване на техните процедури за издаване на разрешения;
- Подобряване на разпределението на капацитета на мрежата.

Що се отнася до втората цел, реформата включва създаването на ново административно звено в рамките на централната администрация, което да подпомага обработването на заявленията за разрешения за проекти за енергия от възобновяеми източници.

Изпълнението на мярката приключва до 30 септември 2023 г.

Инвестиция 1 (C31.I1) — Инвестиции за насърчаване на потреблението на собствена електроенергия (въз основа на енергия от възобновяеми източници и съхранение зад измервателния уред) и енергийни общности

Този инвестиция представлява разрастване на мерки C7.I1, C7.R3 и C8.I1. Целта на тази инвестиция е да се насърчат приложенията за собствено потребление, съхранението зад измервателния уред и енергийните общности. Инвестицията подкрепя следното:

- приложения за собствено потребление, интегрирани в сгради или в производствени процеси, които се основават на технологии за възобновяема енергия или решения за съхранение „зад измервателния уред“; и че
- инициативи, осъществявани от енергийните общности, или чрез инсталиране на решения за енергия от възобновяеми източници или енергийна ефективност, или чрез осъществяване на процеси на участие и изграждане на общности.

Правните инструменти по C7.I1, C7.R3 и C8.I1 могат да допринесат за изпълнението на тази мярка, при условие че не водят до двойно финансиране.

Изпълнението на мярката приключва до 31 август 2026 г.

Инвестиция 2 (C31.I2) — Схема за подпомагане на производството и навлизането на водород от възобновяеми източници

Този мярка се състои от публична инвестиция в схема за подпомагане, обхващаща субсидии и евентуално собствен капитал, включително рисков капитал, в подкрепа на производството и навлизането на водород от възобновяеми източници. Схемата функционира, като предоставя финансови стимули чрез предоставяне на безвъзмездни средства или капиталови инвестиции, включително рисков капитал, на частния сектор, както и на субекти от публичния сектор, извършващи подобни дейности. Въз основа на инвестициите по МВУ схемата за подпомагане има за цел първоначално да предостави финансиране в размер на най-малко 1 600 000 000 EUR. Схемата се управлява от Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) като партньор по изпълнението.

За да осъществи инвестицията в схемата, Испания приема един или няколко правни инструмента (в случай на капиталови инвестиции този инструмент би бил инвестиционна политика, която трябва да бъде одобрена от IDAE), с които се установява схемата и които включват следните елементи:

1. Списък на дейностите, допустими за подпомагане, които са поне едно от следните:
 - Подкрепа за иновациите във веригата за създаване на стойност и базата от знания за водорода от възобновяеми източници: това направление може да включва научноизследователска и развойна дейност, трансфер на технологии и системи и компоненти за производство и изпитване.
 - Създаване на клъстери за водород от възобновяеми източници, които да интегрират широкомащабно производство, преработка и потребление.
 - Разработване на „новаторски“ проекти, които биха позволили въвеждането на водород от възобновяеми източници в по-малък мащаб в различни сектори като

промишлеността, производството на електроенергия, използването на топлинна енергия и транспорта.

- Подкрепа за интегрирането на испанската система за водород от възобновяеми източници в европейската система, например подкрепа за дружествата в европейски проекти, като например в инициативи за ВПОИ. Проектите, произтичащи от тези инициативи от ВПОИ, се вписват в рамките на посочените по-горе три дейности, допустими за подкрепа (верига за създаване на стойност, клъстери, новаторски проекти).

2. Описание на процеса на вземане на решения по схемата: Оценката на заявленията и подборът на бенефициерите, които да бъдат включени в окончателните решения за отпускане на средства или инвестиционните решения по схемата, се вземат от инвестиционен комитет или комитет за техническа оценка и се одобряват с мнозинство от гласовете на независими от правителството членове, което означава, че те трябва да бъдат служители, наети от IDAE и/или други независими експерти. Окончателните решения за възлагане или инвестиционните решения по схемата се ограничават до одобрението (без изменения) или упражняването на право на вето върху решение за възлагане или инвестиционно решение, предложено от инвестиционния комитет или съответния равностоен управителен орган. В случай че някой от кандидатите участва от IDAE и бюджетът за тази покана е недостатъчен за покриване на всички получени заявления, процесът на оценка се подлага на външен одит, както е предвидено в „Plan de Mitigación de Potenciales Conflictos de Interés en Sociedades Participadas“ на IDAE.
3. Изискване за спазване на принципа за ненаанасяне на значителни вреди (НЗВ) съгласно Механизма за възстановяване и устойчивост, както е посочено в Техническите насоки за ненаанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). В случай на обща подкрепа за предприятия (включително собствен капитал и рисков капитал) правният (те) инструмент (и) изключва (т) дружества със значителен акцент²¹⁴ в следните сектори: I) производство на енергия от изкопаеми горива и свързаните с него дейности²¹⁵; II) енергоемки отрасли и/или отрасли с високи емисии на CO₂²¹⁶; III) производство,

²¹⁴ Счита се, че крайният бенефициер е със „съществен акцент“ върху даден сектор или стопанска дейност, ако този сектор или дейност е определен като съществена част от стопанската дейност на крайния бенефициер съответно по отношение на брутните приходи, печалбата или клиентската база на крайния бенефициер. Брутните приходи, генерирани от ограничения сектор или дейност, във всички случаи не надвишават 50 % от брутните приходи.

²¹⁵ С изключение на а) активи и дейности в областта на производството на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненаанасяне на значителни вреди (2021/C58/01); и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

²¹⁶ Включително дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели. Когато подпомаганата дейност постига прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

отдаване под наем или продажба на замърсяващи превозни средства²¹⁷; IV) събиране, третиране и обезвреждане на отпадъци²¹⁸, v) преработка на ядрено гориво, производство на ядрена енергия. Освен това правният (те) инструмент (и) изисква (т) спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда от страна на крайните бенефициери на схемите за субсидиране.

4. Изискването крайните бенефициери на механизма да не получават подкрепа от други инструменти на Съюза за покриване на същите разходи.
5. Сумата, обхваната от схемата, и изискването за реинвестиране на всички неизползвани постъпления от схемата в дейностите, изброени по-горе, включително след 2026 г.
6. Изисквания за докладване за инвестициите в областта на климата за схемата за субсидиране²¹⁹.
7. По отношение на капиталовите инвестиции, включително рисковия капитал, ключовите изисквания на инвестиционната политика по отношение на евентуалното предоставяне на фондове за капиталови инвестиции, включително рисков капитал, включват:
 - а) Описание на редовете на финансовите продукти и допустимите крайни бенефициери
 - б) Изискването всички подпомагани инвестиции да са икономически жизнеспособни.
8. По отношение на капиталовите инвестиции, включително рисковия капитал, следните изисквания за мониторинг, одит и контрол:
 - а) Описанието на системата за мониторинг на IDAE за докладване относно мобилизираните инвестиции.

²¹⁷ Замърсяващите превозни средства се определят като превозни средства без нулеви емисии.

²¹⁸ Неговото изключване не се прилага за действия в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, когато действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепелта от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на ниво предприятие

²¹⁹ От крайните бенефициери, свързани с конкретни проекти, се изисква да представят обосновка на избраната област на интервенция за всеки подпомаган проект, заедно с описание на проекта, за целите на изчисляването на приноса в областта на климата. За целите на изчисляването на приноса в областта на климата, в случай на собствен капитал, квазисобствен капитал, корпоративни облигации или еквивалентни инструменти, които не са насочени към конкретни проекти, се използват критерии, според които най-малко 90 % от приходите на получателя през предходната финансова година или бъдещите приходи съгласно бизнес план са/ще бъдат генерирани от дейност, която отговаря на съответните критерии, произтичащи от приложимите области на намеса в приложение VI към Регламента за МВУ. Крайните бенефициери на капиталови или квазикапиталови инструменти, корпоративни облигации или еквивалентни инструменти, които не са насочени към конкретни проекти, представят обосновка за избраната (ите) област (и) на интервенция. От партньора по изпълнението се изисква също така да представя на държавата членка шестмесечен доклад за изпълнението на всеки проект/дейност.

- б) Описанието на процедурите на IDAE, които ще гарантират предотвратяването, разкриването и коригирането на измами, корупция и конфликти на интереси.
- в) Задължението да се провери допустимостта на всяка операция в съответствие с изискванията, определени в съответния правен акт за създаване на схемата, преди да се поеме ангажимент за финансиране на дадена операция.
- г) Задължението за извършване на основани на риска последващи одити в съответствие с плана за одит на IDAE. Тези одити проверяват i) дали системите за контрол са ефективни, включително разкриването на измами, корупция и конфликт на интереси; II) спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди, правилата за държавна помощ, изискванията за целите в областта на климата и цифровите технологии; и iii) спазването на изискването IDAE да проверява дали крайният бенефициер представя отговорна декларация, за да провери дали същите разходи се покриват от друг инструмент на Съюза. Одитите също така проверяват законосъобразността на трансакциите и спазването на условията на приложимия (те) правен (и) инструмент (и) за създаване на схемата.

Инвестицията се осъществява до 31 август 2026 г.

Инвестиция 3 (C31.I3) — Схема за субсидиране в подкрепа на веригата за създаване на стойност на възобновяемите енергийни източници и съхранението

Тази мярка се състои от публична инвестиция в схема за подпомагане, обхващаща субсидии и евентуално собствен капитал, включително рисков капитал, за подпомагане на веригата за създаване на стойност на енергията от възобновяеми източници и съхранението. Схемата функционира, като предоставя финансови стимули чрез предоставяне на безвъзмездни средства или капиталови инвестиции, включително рисков капитал, на частния сектор, както и на субекти от публичния сектор, извършващи подобни дейности. Въз основа на инвестициите по МВУ схемата за подпомагане има за цел първоначално да предостави финансиране в размер на най-малко 1 000 000 000 EUR. Схемата се управлява от Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) като партньор по изпълнението.

За да осъществи инвестицията, правителството приема един или няколко правни инструмента (в случай на капиталови инвестиции този инструмент би бил инвестиционна политика, която трябва да бъде одобрена от IDAE) за създаване на схемата, които включват следните елементи:

1. Списък на дейностите, допустими за подпомагане, които са поне едно от следните: проектирането, производството, съхранението, рециклирането или научноизследователската дейност в областта на технологиите и компонентите, които са от значение за прехода към икономика с нулеви нетни емисии. Примери за тези технологии или компоненти включват батерии, слънчеви панели, вятърни турбини и термopомпи. Оползотворяването на суровини, необходими за производството на тези технологии, също може да бъде подпомогнато.
2. Описание на процеса на вземане на решения по схемата: Оценката на заявленията и подборът на бенефициерите, които да бъдат включени в окончателните решения за отпускане на средства или инвестиционните решения по схемата, се вземат от инвестиционен комитет или комитет за техническа оценка и се одобряват с мнозинство от гласовете на независими от правителството членове, което означава, че те трябва да бъдат служители, наети от IDAE и/или други независими експерти. Окончателните решения за възлагане или инвестиционните решения по схемата за субсидиране се ограничават до одобрението (без изменения) или упражняването на право на вето върху

решение за възлагане или инвестиционно решение, предложено от инвестиционния комитет или съответния равностоен управителен орган. В случай че някой от кандидатите участва от IDAE и бюджетът за тази покана е недостатъчен за покриване на всички получени заявления, процесът на оценка се подлага на външен одит, както е предвидено в „Plan de Mitigación de Potenciales Conflictos de Interés en Sociedades Participadas“ на IDAE.

3. Изискването за спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди (НЗВ) съгласно Механизма за възстановяване и устойчивост, както е посочено в Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). По-специално правният (те) инструмент (и) изключва (т) следния списък с дейности: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата²²⁰; II) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели²²¹; и iii) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци²²² и инсталации за механично-биологично третиране²²³. В случай на обща подкрепа за предприятия (включително собствен капитал и рисков капитал) правният (те) инструмент (и) изключва (т) дружества със значителен акцент²²⁴ в следните сектори: I) производство на енергия от изкопаеми горива и свързаните с него

²²⁰ С изключение на а) проекти по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01); и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

²²¹ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

²²² Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

²²³ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка имат за цел повишаване на ресурсната ефективност или модернизиране на дейности по рециклиране на разделени отпадъци за компостиране на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

²²⁴ Счита се, че крайният бенефициер е със „съществен акцент“ върху даден сектор или стопанска дейност, ако този сектор или дейност е определен като съществена част от стопанската дейност на крайния бенефициер съответно по отношение на brutните приходи, печалбата или клиентската база на крайния бенефициер. Brutните приходи, генерирани от ограничения сектор или дейност, във всички случаи не надвишават 50 % от brutните приходи.

дейности²²⁵; II) енергоемки отрасли и/или отрасли с високи емисии на CO₂²²⁶; III) производство, отдаване под наем или продажба на замърсяващи превозни средства²²⁷; IV) събиране, третиране и обезвреждане на отпадъци²²⁸, v) преработка на ядрено гориво, производство на ядрена енергия. Освен това правният (те) инструмент (и) изисква (т) спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда от страна на крайните бенефициери на схемите за субсидиране.

4. Изисквания за инвестиции в областта на климата за схемата за субсидиране: най-малко 902 000 000 EUR от инвестициите в схемата за субсидиране допринасят за целта във връзка с изменението на климата в съответствие с приложение VI към Регламента за МВУ.²²⁹
5. Изискването крайните бенефициери на механизма да не получават подкрепа от други инструменти на Съюза за покриване на същите разходи.
6. Сумата, обхваната от схемата, и изискването за реинвестиране на всички неизползвани постъпления от схемата в дейностите, изброени по-горе, включително след 2026 г.
7. По отношение на капиталовите инвестиции, включително рисковия капитал, ключовите изисквания на инвестиционната политика включват:

²²⁵ С изключение на а) активи и дейности в областта на производството на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненасяне на значителни вреди (2021/C58/01); и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

²²⁶ Включително дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели. Когато подпомаганата дейност постига прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

²²⁷ Замърсяващите превозни средства се определят като превозни средства без нулеви емисии.

²²⁸ Неговото изключване не се прилага за действия в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, когато действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепелта от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на ниво предприятие

²²⁹ От крайните бенефициери, свързани с конкретни проекти, се изисква да представят обосновка на избраната област на интервенция за всеки подпомаган проект, заедно с описание на проекта, за целите на изчисляването на приноса в областта на климата, в случай на собствен капитал, квазисобствен капитал, корпоративни облигации или еквивалентни инструменти, които не са насочени към конкретни проекти, се използват критерии, според които най-малко 90 % от приходите на получателя през предходната финансова година или бъдещите приходи съгласно бизнес план са/ще бъдат генерирани от дейност, която отговаря на съответните критерии, произтичащи от приложимите области на намеса в приложение VI към Регламента за МВУ. Крайните бенефициери на капиталови или квазикапиталови инструменти, корпоративни облигации или еквивалентни инструменти, които не са насочени към конкретни проекти, представят обосновка за избраната (ите) област (и) на интервенция. От партньора по изпълнението се изисква също така да представя на държавата членка шестмесечен доклад за изпълнението на всеки проект/дейност.

- а) Описание на редовете на финансовите продукти и допустимите крайни бенефициери
 - б) Изискването всички подпомагани инвестиции да са икономически жизнеспособни.
8. По отношение на капиталовите инвестиции, включително рисковия капитал, следните изисквания за мониторинг, одит и контрол:
- а) Описанието на системата за мониторинг на IDAE за докладване относно мобилизираните инвестиции.
 - б) Описанието на процедурите на IDAE, които ще гарантират предотвратяването, разкриването и коригирането на измами, корупция и конфликти на интереси.
 - в) Задължението да се провери допустимостта на всяка операция в съответствие с изискванията, определени в съответния правен акт за създаване на схемата, преди да се поеме ангажимент за финансиране на дадена операция.
 - г) Задължението за извършване на основани на риска последващи одити в съответствие с плана за одит на IDAE. Тези одити проверяват: системите за контрол са ефективни, включително разкриването на измами, корупция и конфликт на интереси; II) спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди, правилата за държавна помощ, изискванията за целите в областта на климата и цифровите технологии; и iii) спазването на изискването IDAE да проверява дали крайният бенефициер представя отговорна декларация, за да провери дали същите разходи се покриват от друг инструмент на Съюза. Одитите също така проверяват законосъобразността на трансакциите и спазването на условията на приложимия (те) правен (и) инструмент (и) за създаване на схемата.

Инвестицията се осъществява до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 4 (C31.I4) — Инвестиции в подкрепа на електроенергийната мрежова инфраструктура

Целта на тази инвестиция е да се подкрепи развитието на испанската електропреносна мрежа. Инвестицията се състои в завършването на допустими проекти в рамките на испанския план за развитие на мрежата за периода 2021—2026 г. („плана“). Преди да предостави подкрепата, Испания ще определи критериите за допустимост, на които трябва да отговарят проектите, които ще бъдат избрани от испанския план за развитие на мрежата за периода 2021—2026 г., въз основа на:

- Проекти, които отговарят на целите на REPowerEU, и по-специално тези, които допринасят за интегрирането на възобновяеми енергийни източници, за декарбонизацията на промишлеността, за транспорта с нулеви емисии и за справянето с вътрешните претоварвания; и че
- проекти, които трябва да бъдат завършени до 31 август 2026 г.

Инвестицията се осъществява до 31 август 2026 г.

Инвестиция 5 (C31.I5) — Инвестиции в подкрепа на декарбонизацията на промишлеността (безвъзмездни средства)

Целта на тази мярка, която е част от стратегическия проект за декарбонизация на промишлеността, е да се подкрепи декарбонизацията на промишлените процеси. Мярката се състои от изпълнението на проекти, насочени към декарбонизация на производствения сектор, например проекти, насочени към намаляване на емисиите на парникови газове, както и от разработването на нови високоефективни и декарбонизирани производствени съоръжения.

Решението за одобряване на PERTE за декарбонизация на промишлеността съдържа критерии за подбор, за да се гарантира спазването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в мандата за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следните дейности: I) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) за постигане на прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели²³⁰; II) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата, извън системите за търговия с емисии (СТЕ)²³¹. Критериите за подбор допълнително изискват да могат да бъдат избрани само дейности, които отговарят на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

²³⁰ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

²³¹ С изключение на а) проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01); и б) дейности и активи по подточка i), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

Счита се, че следните действия в рамките на тази инвестиция са в съответствие с техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01): Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност (НИРД) I в рамките на тази инвестиция, предназначени за значително повишаване на екологичната устойчивост на дружествата (като декарбонизация, намаляване на замърсяването и кръгова икономика), ако основният акцент на действията по НИРД I в рамките на тази инвестиция е върху разработването или адаптирането на алтернативи с възможно най-ниско въздействие върху околната среда в сектора.

Критериите за подбор гарантират, че най-малко 236 000 EUR 000, представляващи 40 % от прогнозните разходи за мярката, допринасят за постигането на целите във връзка с изменението на климата в съответствие с приложение VI към Регламента за МБУ.²³²

Изпълнението на мярката приключва до 31 август 2026 г.

Инвестиция 6 (C31.I6) — Схема за субсидиране на проекти за декарбонизация (безвъзмездни средства)

Тази мярка се състои от публична инвестиция в публична схема за субсидиране, за да се стимулират частните инвестиции. Схемата насърчава декарбонизацията на промишлените процеси и разработването на нови високоефективни и декарбонизирани производствени съоръжения в контекста на стратегическия проект DECARB (PERTE), одобрен от Министерския съвет. Въз основа на инвестицията по МБУ схемата за субсидиране има за цел първоначално да предостави финансиране в размер на най-малко 430 000 EUR.

Схемата се управлява от SEPIDES като партньор по изпълнението. Съответният правен акт преобразува SEPIDES в публично предприятие с цел осъществяване на тази инвестиция.

За да осъществи инвестицията в схемата, правителството приема един или няколко правни инструмента за създаване на схемата за субсидиране, които включват следните елементи:

1. Описание на процеса на вземане на решения за схемата: Оценката на заявленията и подборът на бенефициерите, които да бъдат включени в окончателните решения за отпускане на безвъзмездни средства или инвестиционните решения по схемата, се вземат от комисия за оценка или друг съответен равностоен управителен орган и се одобряват с мнозинство от гласовете на членове, които са независими от испанското правителство, което означава, че те трябва да бъдат служители, наети от SEPIDES и/или други независими експерти. Окончателното инвестиционно решение на схемата се ограничава до одобрението (без изменения) или упражняването на право на вето върху инвестиционно решение, предложено от комисията за оценка или съответния равностоен управителен орган.
2. Списък на дейностите за екологична и цифрова трансформация на сектора, които са допустими за подпомагане и които възлизат на най-малко 430 000 000 EUR. Мярката

²³² От крайните бенефициери, свързани с конкретни проекти, се изисква да представят обосновка на избраната област на интервенция за всеки подпомаган проект, заедно с описание на проекта, за целите на изчисляването на приноса в областта на климата. От партньора по изпълнението се изисква също така да представя на държавата членка шестмесечен доклад за изпълнението на всеки проект/дейност.

подкрепя иновативни проекти, включващи значителна промишлена трансформация по отношение на енергийната ефективност, устойчивостта и цифровата трансформация на сектора, както и разработването на нови високоефективни и декарбонизирани производствени съоръжения.

3. Изискване за спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди (НЗВ) съгласно Механизма за възстановяване и устойчивост, както е посочено в Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). По-специално правният (те) инструмент (и) изключва (т) следния списък с дейности: I) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) за постигане на прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели²³³; II) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата, извън системите за търговия с емисии (СТЕ)²³⁴. Освен това правният (те) инструмент (и) изисква (т) спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда от страна на крайните бенефициери на схемите за субсидиране. Счита се, че следните действия в рамките на тази инвестиция са в съответствие с техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01): Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност (НИРД) I в рамките на тази инвестиция, предназначени за значително повишаване на екологичната устойчивост на дружествата (като декарбонизация, намаляване на замърсяването и кръгова икономика), ако основният акцент на действията по НИРД I в рамките на тази инвестиция е върху разработването или адаптирането на алтернативи с възможно най-ниско въздействие върху околната среда в сектора. Освен това правният (те) инструмент (и) изисква (т) спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда от страна на крайните бенефициери на схемите за субсидиране.
4. Изисквания за инвестиции в областта на климата за схемата за субсидиране: най-малко 172 000 000 EUR от инвестициите по МВУ в схемата допринасят за целите във връзка с изменението на климата в съответствие с приложение VI към Регламента за МВУ.²³⁵
5. Изискването крайните бенефициери по схемата за субсидиране да не получават подпомагане от други инструменти на Съюза за покриване на същите разходи.

²³³ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

²³⁴ С изключение на а) проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01); и б) дейности и активи по подточка i), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

²³⁵ От крайните бенефициери на заеми, заеми за участие, облигации за проекти, гаранции или еквивалентни инструменти, свързани с конкретни проекти, се изисква да представят обосновка на избраната област на интервенция за всеки подкрепен проект, заедно с описание на проекта. От партньора по изпълнението се изисква също така да представя на държавата членка шестмесечен доклад за изпълнението на всеки проект/дейност.

6. Сумата, обхваната от схемата, и изискването за реинвестиране на всички неизползвани постъпления от схемата за субсидиране в дейностите, изброени по-горе, включително след 2026 г.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 август 2026 г.

АЕ.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Вж. таблицата по-долу. Началната дата за всички показатели е 1 февруари 2022 г., освен ако в описанието на действието не е посочено друго. Сумите в таблицата не включват ДДС.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
477	C31.R1	М	Реформа за подобряване на издаването на разрешения за производство на енергия от възобновяеми източници и мрежова инфраструктура за електроенергия	Влизане в сила на разпоредбите на съответните правни актове				T2 Г.	2023	Този ключов етап включва два елемента. - Първо, влизането в сила на Кралски декрет-закон 14/2022, 17/2022, 18/2022 и 20/2022. Енергийните мерки в тези кралски укази имат за цел опростяване на издаването на разрешения за проекти за енергия от възобновяеми източници и електроенергийна мрежова инфраструктура. - Второ, влизането в сила на Orden TED/189/2023 за създаване на ново административно звено в рамките на централната администрация, подпомагащо обработката на заявления за разрешения за проекти за енергия от възобновяеми източници.
478	C31.I1	Т	Инвестиции за насърчаване на съхранението на енергия или собственото потребление въз основа на производство на енергия от възобновяеми източници или съхранение зад измервателния уред		MW	4 400	5 100	T3 Г.	2026	700 MW инсталирана мощност в приложения за акумулиране на енергия или собствено потребление, интегрирани в сгради или в производствени процеси. Приложенията за собствено потребление се основават на технологии за енергия от възобновяеми източници или решения за съхранение зад измервателния уред. (Базова линия: дата на първото тримесечие на 2 2026 г., цел на цел 117 и дата на третото тримесечие на 2 2026 г.; цел на цел 126)
479	C31.I1	Т	Брой на инициативите, осъществени от енергийните общности		Номер	37	77	T3 Г.	2026	Приключване на 40 инициативи, осъществени от енергийните общности, или чрез инсталиране на решения за енергия от възобновяеми източници или енергийна ефективност, или чрез осъществяване на основани на участието и общностни строителни процеси. (Базова линия: дата на първото тримесечие на 4 2024 г., цел на цел 111)
483	C31.I2	М	Схема за подпомагане на водорода от възобновяеми източници: Министерството е завършило инвестицията	Удостоверени е за прехвърляне				T2 Г.	2024	Испания прехвърля най-малко 1 600 милиона евро на IDAE за схемата за подпомагане.
480	C31.I2	М	Схема за подпомагане на водорода от възобновяеми източници: Създаване на схемата	Влизане в сила на съответния (те) правен (и)				T4 Г.	2024	Влизане в сила на правния (те) инструмент (и) за установяване на схемата за подпомагане в съответствие с изискванията, посочени в описанието на мярката.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
				инструмент (и)						
481	C31.I2	T	Схема за подпомагане на водорода от възобновяеми източници: Правни споразумения, подписани с крайните бенефициери, или публикувани окончателни решения за възлагане (I)	Влизане в сила на правни споразумения за финансиране или публикуване на окончателни решения за възлагане		0	50 %	T2 Г.	2025	IDAЕ е публикувала окончателните решения за възлагане или влизането в сила на споразумения за финансиране с крайни бенефициери за най-малко 50 % от инвестициите по МВУ в схемата за подпомагане (включително непреките разходи).
482	C31.I2	T	Схема за подпомагане на водорода от възобновяеми източници: Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери, или публикувани окончателни решения за възлагане (II)	Влизане в сила на правни споразумения за финансиране или публикуване на окончателни решения за възлагане		50 %	100 %	T3 Г.	2026	IDAЕ е публикувала окончателните решения за възлагане или влизането в сила на споразумения за финансиране с крайни бенефициери за 100 % от инвестициите по МВУ в схемата за подпомагане (включително непреките разходи).
487	C31.I3	M	Схема за подпомагане на веригата за създаване на стойност: Министерството е завършило инвестицията	Удостоверени е за прехвърляне				T2 Г.	2024	Испания прехвърля 1 000 милиона евро на IDAЕ за схемата за подпомагане

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделе ние	Базова линия	Цел	Q	Годи на	
484	C31.I3	М	Схема за подпомагане на веригата за създаване на стойност: Създаване на схемата	Влизане в сила на министерската заповед				T4 Г.	2024	Влизане в сила на правния (те) инструмент (и) за установяване на схемата за подпомагане в съответствие с изискванията, посочени в описанието на мярката.
485	C31.I3	Т	Схема за подпомагане на веригата за създаване на стойност: Правни споразумения, подписани с крайните бенефициери, или публикувани окончателни решения за възлагане (I)	Влизане в сила на правни споразумения за финансиране или публикуване на окончателни решения за възлагане		0	50 %	T2 Г.	2025	IDAЕ е публикувала окончателните решения за възлагане или влизането в сила на споразумения за финансиране с крайни бенефициери за най-малко 50 % от инвестициите по МВУ в схемата за подпомагане (включително непреките разходи).
486	C31.I3	Т	Схема за подпомагане на веригата за създаване на стойност: Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери, или публикувани окончателни решения за възлагане (II)	Влизане в сила на правни споразумения за финансиране или публикуване на окончателни решения за възлагане		50 %	100 %	T3 Г.	2026	IDAЕ е публикувала окончателните решения за възлагане или влизането в сила на споразумения за финансиране с крайни бенефициери за най-малко 100 % от инвестициите по МВУ в схемата за подпомагане (включително непреките разходи). IDAЕ гарантира, че най-малко 90 % от това финансиране допринася за постигането на целите в областта на климата, като се използва методиката в приложение VI към Регламента за МВУ.
488	C31.I4	М	Публикуване на критериите за подбор на проекти за пренос на електроенергия	Влизане в сила на				T1 Г.	2024	Да влезе в сила Кралският указ за определяне на критериите за допустимост, на които трябва да отговарят проектите за пренос на електроенергия, които ще бъдат

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
				съответния правен акт						избрани от плана за развитие на испанската мрежа за периода 2021—2026 г., въз основа на: - Проекти, които отговарят на целите на REPowerEU, и по-специално тези, които допринасят за интегрирането на възобновяеми енергийни източници, за декарбонизацията на промишлеността, за транспорта с нулеви емисии или за справянето с вътрешните претоварвания; и че - проекти, които трябва да бъдат завършени до четвъртото тримесечие на 2 2026 г.
489	C31.I4	M	Приемане на списъка на подпомаганите проекти за пренос на електроенергия	Публикуване на списъка на проектите				T4 Г.	2024	Приемане от съответното министерство на списъка на подпомаганите проекти за пренос на електроенергия на стойност 931 милиона евро и в съответствие с критериите за подбор, произтичащи от етап 488.
490	C31.I4	M	Приключване на подпомаганите проекти за пренос на електроенергия	Сертификат за попълване				T3 Г.	2026	Приключване на подпомаганите проекти за пренос на електроенергия, включени в списъка, приет в резултат на етап 489.
491	C31.I5	M	Публикуване на поканите за представяне на предложения и правила, уреждащи предоставянето на подкрепа за декарбонизацията на промишлеността	Публикуване				T2 Г.	2023	Одобряване на поканите за представяне на предложения и правилата, уреждащи подкрепата под формата на безвъзмездни средства за проекти за декарбонизация на производствения сектор, както и за разработването на нови високоефективни и декарбонизирани производствени съоръжения. Поканите за представяне на предложения и правилата, уреждащи подкрепата под формата на безвъзмездни средства за проекти, гарантират, че мярката е в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
492	C31.I5	M	Публикуване на награди за проекти за декарбонизация	Публикуване на решенията за възлагане	Милион ЕВРО	0	531	T4 Г.	2024	Най-малко 531 000 000 EUR са отпуснати на крайни бенефициери (като най-малко 40 % от общия размер на средствата допринасят за целите в областта на климата, като се използва методиката в приложение VI към Регламента за MBY).
493	C31.I5	M	Приключване на проекти за декарбонизация	Сертификат за попълване				T3 Г.	2026	Приключване на проекти с общ бюджет от най-малко 531 EUR 000.
494	C31.I6	M	Схема за субсидиране за декарбонизация на промишлеността:	Влизане в сила на				T2 Г.	2024	Влизане в сила на съответния законодателен инструмент, с който SEPIDES се преобразува в публично предприятие за прилагането на схемата за субсидиране

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
			Преобразуване на SEPIDES в публично предприятие	законодателен акт						
497	C31.I6	M	Схема за субсидиране за декарбонизация на промишлеността: Министерството е завършило инвестицията	Удостоверени е за плащане към SEPIDES				T2 Г.	2024	Испания прехвърля 430 EUR 000 на SEPIDES за схемата.
495	C31.I6	M	Схема за субсидиране за декарбонизация на промишлеността: Създаване на схемата	Влизане в сила на съответния (те) правен (и) инструмент (и)				T3 Г.	2024	Влизане в сила на правния (те) инструмент (и) за установяване на схемата за субсидиране в съответствие с изискванията, посочени в описанието на мярката.
496	C31.I6	T	Схема за субсидиране за декарбонизация на промишлеността: Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери, или публикувани окончателни решения за възлагане	Влизане в сила на публикувани правни споразумения за финансиране или окончателни решения за възлагане		0	100 %	T3 Г.	2026	SEPIDES трябва да е публикувало окончателни решения за възлагане или да е сключило правни споразумения за финансиране с крайните бенефициери за сума, необходима за използването на 100 % от инвестициите по МВУ (включително непреките разходи) в схемата. SEPIDES гарантира, че най-малко 40 % от това финансиране допринася за постигането на целите в областта на климата, като се използва методиката в приложение VI към Регламента за МВУ.

АД.3 Описание на реформите и инвестициите за подкрепа под формата на заем

Инвестиция 7 (C31.I7) — Инвестиции в подкрепа на декарбонизацията на промишлеността (заеми)

Целта на мярката, която е част от стратегическия проект за декарбонизация на промишлеността, е да се предостави подкрепа под формата на заеми за проекти, насочени към декарбонизация на производствения сектор. Тази инвестиционна мярка се състои от поне една от трите различни направления на действие по-долу:

- подкрепа под формата на заеми за проекти, с които се осъществява декарбонизацията на преработвателната промишленост, например проекти за намаляване на емисиите на парникови газове;
- приключване на пилотен проект за стимулиране на дружествата да предприемат инвестиции с високи свързани разходи в големи инвестиционни проекти за декарбонизация на промишлеността и значителни намаления на емисиите на парникови газове чрез плащане на фиксирана цена на въглеродните емисии за определен период (договор за въглеродни разлики); и че
- подкрепа под формата на заеми за разработването на нови високоефективни и декарбонизирани производствени съоръжения.

Решението на Министерския съвет за одобряване на PERTE за декарбонизация на промишлеността съдържа подробни критерии за подбор, за да се гарантира спазването на Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в мандата за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следните дейности: I) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозираните емисии на CO₂, които не са значително по-ниски от съответните референтни стойности за безплатно разпределяне на квоти²³⁶; и ii) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата, извън системите за търговия с емисии (СТЕ)²³⁷. Освен това в заданието се изисква да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

236 Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

237 С изключение на а) проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01); и б) дейности и активи по подточка i), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

Счита се, че следните действия в рамките на тази инвестиция са в съответствие с техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01): Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност (НИРД) I в рамките на тази инвестиция, предназначени за значително повишаване на екологичната устойчивост на дружествата (като декарбонизация, намаляване на замърсяването и кръгова икономика), ако основният акцент на действията по НИРД I в рамките на тази инвестиция е върху разработването или адаптирането на алтернативи с възможно най-ниско въздействие върху околната среда в сектора.

Критериите за подбор гарантират, че най-малко 260 000 EUR 000, представляващи 40 % от прогнозните разходи за мярката, допринасят за постигането на целите във връзка с изменението на климата в съответствие с приложение VI към Регламента за МВУ.²³⁸

Всички обратни потоци, свързани с финансовите операции, се реинвестират в нови операции в същата област на политиката на мярката, освен ако не се използват за обслужване на погасяването на заеми по заема по Механизма за възстановяване и устойчивост.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 август 2026 г.

Инвестиция 8 (C31.I8) — Схема за подпомагане на проекти за декарбонизация (заеми)

Тази мярка се състои от инвестиция в схема за подпомагане с цел стимулиране на частните инвестиции в декарбонизация на промишлеността чрез заеми.

Схемата насърчава декарбонизацията на промишлените процеси и разработването на нови високоефективни и декарбонизирани производствени съоръжения чрез отпускане на заеми на частния сектор в контекста на Стратегическия проект за декарбонизация на промишлеността, одобрен от Министерския съвет. Въз основа на инвестициите по МВУ схемата за подкрепа има за цел първоначално да осигури най-малко 1 050 000 EUR финансиране под формата на заеми.

Схемата се управлява от SEPIDES като партньор по изпълнението. Съответният правен акт преобразува SEPIDES в публично предприятие, за да осъществи тази инвестиция (това е ключов етап в рамките на инвестиция 6 от компонент 31 от плана за възстановяване и устойчивост на Испания).

За да осъществи инвестицията в схемата, правителството приема един или няколко правни инструмента за създаване на схемата за заеми, които включват следните елементи:

1. Описание на процеса на вземане на решения за схемата: Оценката на заявленията и подборът на бенефициерите, които да бъдат включени в окончателните решения за отпускане на средства или инвестиционните решения по схемата, се вземат от инвестиционен комитет или друг съответен равностоен управителен орган и се одобряват с мнозинство от гласовете на членове, които са независими от испанското правителство, което означава, че те трябва да бъдат служители, наети от SEPIDES и/или други независими експерти. Окончателното инвестиционно решение на схемата се

²³⁸ От крайните бенефициери, свързани с конкретни проекти, се изисква да представят обосновка на избраната област на интервенция за всеки подпомаган проект, заедно с описание на проекта, за целите на изчисляването на приноса в областта на климата. От партньора по изпълнението се изисква също така да представя на държавата членка шестмесечен доклад за изпълнението на всеки проект/дейност.

- ограничава до одобрението (без изменения) или упражняването на право на вето върху инвестиционно решение, предложено от инвестиционния комитет или съответния равностоен управителен орган.
2. Списъка на дейностите за екологична и цифрова трансформация на сектора, които са допустими за подпомагане и които възлизат на най-малко 1 EUR 050 000. Мярката подкрепя иновативни проекти, включващи значителна промишлена трансформация по отношение на енергийната ефективност, устойчивостта и цифровата трансформация на сектора.
 3. Изисквания за спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди (НЗВ) съгласно Механизма за възстановяване и устойчивост, както е посочено в Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). По-специално правният (те) инструмент (и) изключва (т) следния списък с дейности: i) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозираните емисии на CO₂, които не са значително по-ниски от съответните референтни стойности за безплатно разпределяне на квоти²³⁹; и ii) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата, извън системите за търговия с емисии (СТЕ)²⁴⁰. Освен това правният (те) инструмент (и) изисква (т) спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда от страна на крайните бенефициери по схемите за заеми. Счита се, че следните действия в рамките на тази инвестиция са в съответствие с техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01): Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност (НИРД) I в рамките на тази инвестиция, предназначени за значително повишаване на екологичната устойчивост на дружествата (като декарбонизация, намаляване на замърсяването и кръгова икономика), ако основният акцент на действията по НИРД I в рамките на тази инвестиция е върху разработването или адаптирането на алтернативи с възможно най-ниско въздействие върху околната среда в сектора. Освен това правният (те) инструмент (и) изисква (т) спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда от страна на крайните бенефициери по схемите за заеми.
 4. Изисквания за инвестиции в областта на климата: най-малко 420 000 EUR от инвестициите по МВУ в схемата допринасят за целите във връзка с изменението на климата в съответствие с приложение VI към Регламента за МВУ²⁴¹.
 5. Изискването крайните бенефициери по схемата за заеми да не получават подкрепа от други инструменти на Съюза за покриване на същите разходи.

239 Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

240 С изключение на а) проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01); и б) дейности и активи по подточка i), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

²⁴¹ От крайните бенефициери на заеми, заеми за участие, облигации за проекти, гаранции или еквивалентни инструменти, свързани с конкретни проекти, се изисква да представят обосновка на избраната област на интервенция за всеки подкрепен проект, заедно с описание на проекта. От партньора по изпълнението се изисква също така да представя на държавата членка шестмесечен доклад за изпълнението на всеки проект/дейност.

6. Сумата, обхваната от схемата, и изискването за реинвестиране на всички неизползвани постъпления от схемата за отпускане на заеми в дейностите, изброени по-горе, включително след 2026 г.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 август 2026 г.

АД.4 Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на подкрепата под формата на заем

Вж. таблицата по-долу. Началната дата за всички показатели е 1 февруари 2022 г., освен ако в описанието на действието не е посочено друго. Сумите в таблицата не включват ДДС.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделе ние	Базова линия	Цел	Q	Годи на	
L83	C31.I7	М	Публикуване на поканите за представяне на предложения и правила, уреждащи предоставянето на подкрепа за декарбонизацията на промишлеността.	Публикуване				T2 Г.	2024	Одобряване на поканите за представяне на предложения и правилата, уреждащи подкрепата под формата на заеми за проекти за декарбонизация на производствения сектор и разработване на нови, високоефективни и декарбонизирани инвестиции в производствени съоръжения. Поканите за представяне на предложения и правилата, уреждащи подкрепата под формата на заеми за проекти, гарантират, че мярката е в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
L84	C31.I7	Т	Публикуване на награди за проекти за декарбонизация		Млн. EUR	0	585	T4 Г.	2024	Най-малко 585 EUR 000 са отпуснати на крайни бенефициери (като най-малко 40 % от общия размер на средствата допринасят за целите в областта на климата, като се използва методиката в приложение VI към Регламента за МВУ).
L85	C31.I7	М	Приключване на проекти за декарбонизация	Сертификат за попълване				T3 Г.	2026	Приключване на проекти с общ бюджет от най-малко 585 EUR 000. В случай на финансиране на пилотен проект за договор за въглеродни разлики, бюджетът, който му е възложен, се счита за еквивалентен на размера на гаранциите, свързани с договора за въглеродни емисии, за разликите, обхванати от пилотния проект.
L86	C31.I8	М	Схема за подпомагане на декарбонизацията на промишлеността (заеми): Министерството е завършило инвестицията	Удостоверение за плащане към SEPIDES				T2 Г.	2024	Испания прехвърля 1 EUR 050 000 на SEPIDES за схемата.
L87	C31.I8	М	Създаване на схемата за отпускане на заеми	Влизане в сила на съответния (те) правен (и) инструмент (и)				T3 Г.	2024	Влизане в сила на правния (те) инструмент (и) за създаване на схемата за заеми в съответствие с изискванията, посочени в описанието на мярката.
L88	C31.I8	Т	Схема за подпомагане на декарбонизацията на	Влизане в сила на		0	100 %	T3 Г.	2026	SEPIDES трябва да е публикувало окончателни решения за възлагане или да е сключило правни споразумения за финансиране с крайните бенефициери за сума,

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
			промишлеността (заеми): Публикувани са правни споразумения, подписани с крайните бенефициери, или окончателни решения за възлагане.	публикувани правни споразумения за финансиране или окончателни решения за възлагане						необходима за използването на 100 % от инвестициите по МВУ (включително непреките разходи) в схемата. SEPIDES гарантира, че най-малко 40 % от това финансиране допринася за постигането на целите в областта на климата, като се използва методиката в приложение VI към Регламента за МВУ.

АЕ. КОМПОНЕНТ 32: ПОДКРЕПА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ В ОТГОВОР НА ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ

Целта на тази глава е да се подкрепи възстановяването или испанската територия, засегната от екстремното метеорологично явление през октомври 2024 г., както и да се засили устойчивостта срещу по-широки външни сътресения, възникнали в световен мащаб. Това тежко събитие причини мащабни наводнения в общността на Валенсия и близките региони и доведе до значителни щети и икономически последици.

Никоя мярка в този компонент не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки съгласно принципа за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

АЕ.1. Описание на инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Инвестиция 1 (C32.I1): Екологосъобразна и устойчива мобилност и инфраструктура

Целта на тази мярка е да се възстанови мобилността след наводненията на DANA.

Инвестицията се състои от:

- i) реконструкция или ремонт на железопътна инфраструктура, подкрепа за железопътни услуги;
- ii) подкрепа за закупуване на превозни средства в рамките на „Sección etiqueta Cero“ на Programa REINICIA Auto +

Инвестиция 2 (C32.I2): Възстановяване на водната, екологичната и селскостопанската инфраструктура

Целта на тази мярка е да се възстановят водните, екологичните и селскостопанските инфраструктури, разрушени от наводненията на DANA.

Тази инвестиция се състои от:

- а) Хидроложко и възстановяване на горите;
- б) инсталиране на високопроизводителна изчислителна система от Държавната метеорологична агенция;
- в) възстановяване на хидравличната инфраструктура;
- г) възстановяване на хидравлични обществени зони (Dominio Publico Hidraulico);
- д) възстановяване на селскостопанския производствен потенциал.

Инвестиция 3 (C32.I3): Възможности за заетост на работещите за възстановяването и социално-икономическото съживяване на териториите, засегнати от DANA

Целта на мярката е да се осигурят възможности за заетост на работниците с цел възстановяване и социално-икономическо съживяване на районите, засегнати от DANA. Тя се състои в подписването на трудови договори за работници в засегнатите райони.

Инвестиция 4 (C32.I4): Предотвратяване и борба с природните бедствия: нов испански компонент на атлантическата мрежа (ESCA +)

Целта на мярката е да се увеличи капацитетът за предотвратяване, борба и възстановяване от бедствия и да се допринесе за укрепване на устойчивостта на Испания и Европа чрез разработване на спътници.

Мярката се състои от доброволен принос в размер на 325,01 милиона евро за програмата за атлантическо консервиране между Испанската космическа агенция (Agencia Estatal Espanola) и Европейската космическа агенция.

Инвестиция 5 (C32.I5): Укрепване на програмите за интернационализация на дружествата

Целта на реформата е да се укрепят програмите за интернационализация на дружествата. Той се състои в изготвянето на последващ доклад относно изпълнението на програмите „ICEX-DANA „и „ICEX-Aranceles“, включително извлечените поуки за бъдещи програми.

Инвестиция 6 (C32.I6): Схема за подпомагане на ICO за дружества, засегнати от промяната в световната тарифна среда

Тази мярка се състои от инвестиция в схема за субсидиране, за да се стимулират частните инвестиции и да се подобри достъпът до финансиране за дружества, които са засегнати в значителна степен пряко или непряко от промяната в глобалната тарифна среда. Тази схема функционира, като предоставя безвъзмезден транш в размер до 30 % от номиналната стойност на операцията, който не надвишава 200 000 EUR на операция, и субсидиране на лихвения процент директно на частния сектор. Допустимата подкрепа включва инвестиции в материални активи (включително заводи, машини и оборудване), нематериални активи (включително разходи, свързани с търговски марки и интелектуална собственост, информационни технологии и организационни възможности), придобиване на дялови участия в дружества, както и оборотен капитал. Инвестициите в оборотен капитал не надвишават 30 % от финансираната сума. Предоставената частична лихвена субсидия покрива както разходите за финансиране, така и разходите за гаранции, изисквани от ICO за одобрение на заема. Въз основа на инвестициите по МВУ схемата има за цел първоначално да предостави субсидии в размер на 181 053 227 EUR. Схемата се управлява от Instituto de Credito Oficial (ICO) като партньор по изпълнението.

За да осъществят инвестицията в схемата, Испания и ICO подписват споразумение за изпълнение, което включва следното съдържание:

1. Описание на процеса на вземане на решения по схемата: Окончателното решение за отпускане на средства по схемата се взема от инвестиционен комитет или друг съответен равностоен управителен орган и се одобрява с мнозинство от гласовете на членовете, които са независими от правителството.
2. Основни изисквания на свързаната политика на субсидиране, които включват:

- а. Описанието на предоставените субсидии и допустимите крайни бенефициери, включително секторите и географския обхват на целевите тарифи.
 - б. Изискването всички подпомагани инвестиции да са икономически жизнеспособни.
3. Изискването за спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди (НЗВ), както е посочено в Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). По-специално политиката на субсидиране изключва от допустимостта следния списък с дейности и активи: i) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата²⁴², ii) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) за постигане на прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели²⁴³, iii) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци²⁴⁴ и инсталации за механично-биологично третиране²⁴⁵.
 4. Изискването крайните бенефициери по схемата да не получават подпомагане от други инструменти на Съюза за покриване на същите разходи.
 5. Сумата, обхваната от споразумението за изпълнение, структурата на таксите за изпълняващия партньор и изискването за използване на всички неизползвани постъпления по схемата, включително след 2026 г., за същите цели на политиката.
 6. Изисквания за мониторинг, одит и контрол, включително:
 - а. Описанието на системата за мониторинг на партньора по изпълнението за докладване относно мобилизираните субсидии.
 - б. Описание на процедурите на партньора по изпълнението, които ще гарантират предотвратяването, разкриването и коригирането на измами, корупция и конфликти на интереси.

²⁴² С изключение на а) активи и дейности в областта на производството на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01); б) дейности и активи по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива; в) въздухоплавателни средства, използвани за гражданска защита, или противопожарни превозни средства и превозни средства със специално предназначение, които се основават на най-добрите налични равнища на екологични показатели в сектора.

²⁴³ Когато подпомаганата дейност постига прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

²⁴⁴ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

²⁴⁵ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

- в. Задължението за проверка на допустимостта на всяка операция в съответствие с изискванията, определени в споразумението за изпълнение, преди отпускането на субсидия за дадена операция.
- г. Задължението за извършване на основани на риска последващи одити в съответствие с плана за одит на ICO. Тези одити проверяват i) дали системите за контрол са ефективни, включително разкриването на измами, корупция и конфликт на интереси; II) спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди, правилата за държавна помощ; и iii) спазването на изискването крайните бенефициери по схемата да не са получили подпомагане от други инструменти на Съюза за покриване на същите разходи. Одитите също така проверяват законосъобразността на трансакциите и спазването на условията на приложимото споразумение за изпълнение [и споразуменията за субсидии/безвъзмездни средства].

В.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Вж. таблицата по-долу. Началната дата за всички показатели е 1 февруари 2020 г., освен ако в описанието на действието не е посочено друго. Сумите в таблицата не включват ДДС.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
498	C32.I1	M	Железопътна инфраструктура и услуги	Сертификати за приемане, декларации за съответствие или еквивалентни сертификати, удостоверяващи изпълнението на договорите				T2 Г.	2026	Администрацията потвърди, че са изпълнени договори за железопътна инфраструктура и услуги на обща стойност най-малко 87 милиона евро.
499	C32.I1	M	Публикуване на решенията за отпускане на безвъзмездни средства за закупуването на 5 600 автомобила в рамките на „Sección etiqueta Cero“ на Programa REINICIA Auto +.	Публикуване на решенията за отпускане на безвъзмездни средства				T2 Г.	2026	Публикуване на решенията за отпускане на безвъзмездни средства за закупуването на 5 600 автомобила в рамките на „Sección etiqueta Cero“ на Programa REINICIA Auto +.
500	C32.I2	M	Възстановяване на водите и околната среда	Сертификати за приемане, декларации за съответствие или равностойни документи, удостоверяващи изпълнението на договорите; и доказателство за плащане за инсталиране на високопроизводителна изчислителна система				T2 Г.	2026	— Потвърждение от администрацията, че са изпълнени договори, свързани с най-малко 46 интервенции за възстановяване на гори, хидроложки райони, хидравлична инфраструктура или хидравлични обществени области, както и за оценка или мониторинг на хидроложки щети Доказателство за плащане за инсталирането на високопроизводителна изчислителна система от Държавната метеорологична агенция.

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
501	C32.I2	M	Възстановяване на селското стопанство	Сертификати за приемане, декларации за съответствие или еквивалентни сертификати, удостоверяващи изпълнението на договорите						Потвърждение от администрацията, че са изпълнени 5 договора за възстановяване на селскостопански производствен потенциал
502	C32.I3	T	Трудови договори за районите, засегнати от DANA.		Номер	0	7 750	T2 Г.	2026	Най-малко 7 750 трудови договора, подписани по силата на министерско постановление, с което се определя регулаторната рамка за призив за публични субсидии за субсидиране на разходите по тези договори. В заповедта се уточнява, че i) субсидираните договори се подписват с лица, регистрирани като търсещи работа в публичните служби по заетостта, ii) че планът е насочен към търсещите работа лица в общините в три автономни области, които са претърпели вреди, причинени от DANA, както са изброени в Кралски декрет-закон 6/2024, Кралски декрет-закон 7/2024 и Указ 164/2024, издаден от Consell, iii) че допустимите бенефициери са публични администрации и свързани с националната администрация и организации с нестопанска цел, и iv) че видът на трудовия договор, който трябва да се използва, е предвиденият в деветата допълнителна разпоредба на Закон 3/2023.
503	C32.I4	M	Подписване на споразумение с ЕКА и доброволен принос	Подписване на споразумението				T2 Г.	2026	Подписване на споразумението между Испания и ЕКА. Това споразумение включва: — Дейностите, които ще бъдат финансирани в рамките на доброволната вноска, която се състои в

Номер	Мярка	Ключов етап /Цел	Име	Качествен показател за ключовите етапи	Количествен показател за цел			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Базова линия	Цел	Q	Година	
										развитието на разширяването на испанския компонент на атлантическото консервиране (ESCA +). — Разпоредба, която гарантира, че допълнителната доброволна вноска се използва изцяло от ЕКА. Разпоредба, която гарантира, че за ракетите носители се използва най-добрата налична технология с най-ниско въздействие върху околната среда в сектора. Испания предоставя 325,01 милиона евро на ЕКА за разработването на разширяването на испанския компонент на атлантическото консервиране (ESCA +).
504	C32.I5	M	Последващ доклад относно изпълнението на програмите „ICEX-DANA „и „ICEX-Aranceles“	Представяне на последващия доклад				T3 Г.	2026	Последващ доклад относно изпълнението на програмите „ICEX-DANA „и „ICEX-Aranceles“, включително извлечените поуки за бъдещи програми.
505	C32.I6	M	Схема за ICO за подпомагане на дружества, засегнати от промяната в световната тарифна среда	Влизане в сила на споразумението за изпълнение, сертификата за прехвърляне и споразуменията за правна субсидия, подписани с крайните бенефициери				T3 Г.	2026	Влизане в сила на споразумението за изпълнение Испания прехвърля 181 053 227 EUR на ICO за схемата. ICO трябва да е сключила споразумения за правна субсидия с крайни бенефициери за сума, необходима за използване на 100 % от инвестициите по МВУ в Механизма.

2. Прогнозни общи разходи за плана за възстановяване и устойчивост

Прогнозните общи разходи за плана за възстановяване и устойчивост на Испания възлизат на 163 029 653 473 EUR.

РАЗДЕЛ 2: ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА

3. Финансов принос

Вноските, посочени в член 2, параграф 2, се организират по следния начин:

3.1. Първа вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
1	C1.R1	M	Постановление ТМА/178/2020 и Кралски декрет-закон 23/2020
21	C2.R1	M	Влизане в сила на испанската програма за градовете и дългосрочната стратегия за саниране за енергийно възстановяване в строителния сектор в Испания
39	C3.R1	M	Влизане в сила на Кралски декрет-закон 5/2020 относно спешни мерки в областта на селското стопанство и храните и Закон 8/2020 за изменение на Закон 12/2013 относно мерките за подобряване на функционирането на хранителната верига
63	C4.R2	M	Приемане на националната стратегия за екологосъобразна инфраструктура, свързаност и екологично възстановяване
82	C6.R1	M	Стратегия за устойчива, сигурна и свързана мобилност (обществена консултация)
102	C7.R1	M	Влизане в сила на Кралски законодателен указ 23/2020 (енергийни мерки)
103	C7.R1	M	Влизане в сила на Кралски указ 960/2020 (икономически режим за енергията от възобновяеми източници)
104	C7.R1	M	Влизане в сила на Кралски указ 1183/2020 (присъединяване на възобновяеми енергийни източници към електроенергийната мрежа)
105	C7.R1	M	Влизане в сила на Закона за изменението на климата и енергийния преход
121	C8.R1	M	Одобряване на дългосрочната стратегия за декарбонизация („ELP2050“).
122	C8.R2	M	Влизане в сила на планови, законодателни и регулаторни реформи за насърчване на разработването на решение за съхранение на енергия.
129	C9.R1	M	Пътна карта за водорода
137	C10.R1	M	Създаване на Института за Фонда за справедлив преход
144	C11.R1	M	Влизане в сила на законодателен акт за намаляване на временната заетост в публичните администрации
151	C11.R2	M	Влизане в сила на Закон 3/2020 относно процесуалните и организационните мерки в областта на правосъдието
153	C11.R3	M	Влизане в сила на Кралски указ 937/2020 относно регулирането на Caja General de Depósitos

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
154	C11.R3	M	Влизане в сила на Кралски указ за одобряване на Правилника за прилагане на Закон 22/2015 от 20 юли относно одита на счетоводните отчети
157	C11.R5	M	Влизане в сила на Кралски указ 36/2020 относно изпълнението на плана за възстановяване, трансформация и устойчивост
158	C11.R5	M	Създаване на нови органи в рамките на централното правителство за проследяване на изпълнението, контрола и одита на плана.
159	C11.R5	M	Заповед за определяне на процедурите и формата на информацията, която трябва да се споделя за мониторинг на ПБУ и счетоводно изпълнение на разходите
173	C11.I5	M	Интегрирана информационна система на Механизма за възстановяване и устойчивост
177	C12.R2	M	Испанска стратегия за кръговата икономика (ЕЕЕС)
181	C12.I2	M	План за насърчаване на веригата за създаване на стойност на автомобилната промишленост към устойчива и свързана мобилност
199	C13.I3	M	План за цифровизация на МСП за периода 2021—2025 г.
214	C14.R1	M	План за насърчаване на туристическия сектор
215	C14.R1	M	Стартиране на уебсайта „DATAESTUR“ за събиране на данни за туризма
230	C15.R2	M	План за цифрова Испания от 2025 г. и стратегия за насърчаване на 5G технологията
231	C15.R2	M	Освобождаване на радиочестотната лента 700 MHz
249	C16.R1	M	Национална стратегия за изкуствения интелект
255	C17.R2	M	Публикуване на испанската стратегия за наука, технологии и иновации за периода 2021—2027 г.
257	C17.R3	M	Влизане в сила на Кралския указ относно реорганизацията на публичните научноизследователски организации.
285	C19.R1	M	Одобряване на националния план за цифрова компетентност от Министерския съвет
295	C20.R1	M	План за модернизиране на професионалното обучение и свързаните с него кралски укази
303	C21.R1	M	Влизане в сила на Устройствения закон за образованието
318	C22.R5	M	Влизане в сила на Кралски указ 20/2020 от 29 май за одобряване на минималния жизненоважен доход
329	C23.R1	M	Влизане в сила на два кралски декрет-закона, уреждащи дистанционната работа в частния сектор и в публичните администрации
330	C23.R2	M	Влизане в сила на два подзаконови акта относно равното заплащане на жените и мъжете и относно плановете за равенство и тяхната регистрация
333	C23.R5	M	Влизане в сила на плана за действие за борба с младежката безработица
363	C25.R1	M	План „Испания, Аудио-визуален център на Европа“.
385	C28.R1	M	Фискални мерки, приети през 2020 г. и 2021 г. за смекчаване на последиците от пандемията от COVID-19.
387	C28.R3	M	Назначаване на експертната комисия от министъра на финансите.
392	C28.R5	M	Данък върху цифровите услуги
393	C28.R6	M	Данък върху финансовите сделки
394	C28.R7	M	Изменения на данъка върху доходите на физическите лица и данъка върху имуществото през 2021 г.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
395	C28.R8	M	Изменения на корпоративния подоходен данък през 2021 г.
396	C28.R9	M	Изменения на косвените данъци през 2021 г.
397	C29.R1	M	Създаване на постоянен екип в Министерството на финансите за активен мониторинг на изпълнението на резултатите от прегледите на разходите и одобряване на Наредбата за изготвяне на годишния бюджетен закон
398	C29.R1	M	Етап III от прегледа на разходите
399	C29.R1	M	Създаване на постоянен отдел в рамките на AIReF, който да отговаря за извършването на прегледите на разходите, възложени от правителството.
406	C30.R1	M	Разделяне на финансирането за социалната сигурност
412	C30.R4	M	Рационализиране на добавките за майчинство
413	C30.R5	M	Преглед на данъчните облекчения, свързани с настоящата система за допълнително пенсионно осигуряване
		Сума на вноската	11 EUR 494 252 874

3.2. Втора вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
24	C2.R5	M	Влизане в сила на Кралския указ относно службите за саниране („обслужване на едно гише“)
26	C2.I1	M	Влизане в сила на Кралския указ относно регулаторната рамка за изпълнение на програмата за обновяване; и Кралски декрет-закон, уреждащ стимулите за данъка върху доходите на физическите лица в подкрепа на програмата
30	C2.I2	M	Влизане в сила на Кралския указ за определяне на регулаторната рамка за изпълнение на програмата за енергийно ефективни социални жилища под наем, отговарящи на критериите за енергийна ефективност
40	C3.R1	M	Влизане в сила на второто изменение на Закон 12/2013 относно мерките за подобряване на функционирането на хранителната верига
46	C3.I1	T	Влизане в сила на договорното споразумение между Министерството на земеделието, рибарството и храните (MAPA) и SEIASA за подпомагане на подобряването и устойчивостта на напояваните площи (фаза I)
56	C3.I7	M	Споразумения с публични научноизследователски органи
74	C5.R1	M	Влизане в сила на измененията на Регламента за хидрологичното планиране
83	C6.R1	M	Стратегия за устойчива, сигурна и свързана мобилност (одобрение)
108	C7.R2	M	Национална стратегия за собствено потребление
112	C7.R4	M	Пътна карта за вятърна енергия от разположени в морето инсталации и други морски енергийни източници

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
139	C10.I1	M	Програма за помощ за обучение за „справедлив преход“ и предоставяне на помощ за икономическото развитие на регионите в процес на справедлив преход
155	C11.R4	M	Влизане в сила на министерската заповед за създаване на Националната служба за оценка
189	C13.R1	M	Влизане в сила на Закона за изменение на Закон 34/2006 относно достъпа до професиите на адвокати и процесуални представители
216	C14.R1	M	Влизане в сила на Кралския указ за прилагане на Държавния финансов фонд за конкурентоспособност на туризма
217	C14.I1	T	Отпускане на бюджетни средства за планове за насърчаване на устойчивостта на туризма в тяхната дестинация
232	C15.R2	M	Предоставяне на радиочестотната лента 700 MHz
233	C15.R2	M	Влизане в сила на правен акт за намаляване на данъчното облагане на радиочестотния спектър за 5G
250	C16.R1	M	Харта за цифровите права
258	C17.I1	T	Споразумения, подписани от Министерството на науката и иновациите с автономните области за изпълнение на „Допълнителни планове за НИРД“.
273	C18.R1	M	План за действие в областта на първичната медицинска помощ и грижите в общността
278	C18.I1	M	Одобряване на инвестиционния план за оборудване и разпределение на средствата
289	C19.I2	M	Програма за оборудване на публичните и публично субсидираните училища с цифрови инструменти
306	C21.R3	M	Влизане в сила на кралските укази за организацията на университетите
331	C23.R3	M	Влизане в сила на Кралски декрет-закон за защита на работниците, извършващи дейности по разпространение на трети страни чрез технологични средства
332	C23.R4	M	Изменение на Статута на работниците в подкрепа на намаляването на временната заетост чрез рационализиране на броя на видовете договори
334	C23.R5	M	Кралски указ за нова испанска стратегия за заетостта за периода 2021—2024 г.
336	C23.R6	M	Изменение на Устава на работниците с цел създаване на схема за адаптиране към циклични и структурни сътресения, включително система, която осигурява вътрешна гъвкавост на дружествата и стабилност на работниците
338	C23.R8	M	Изменение на Статута на работниците с цел подобряване на правните норми, уреждащи колективното договаряне
339	C23.R9	M	Изменение на Статута на работниците с цел подобряване на правата на лицата, работещи в дружества подизпълнители
345	C23.I4	M	Одобряване на регионалното разпределение на средства за териториални проекти за уязвими групи, предприемачество и микропредприятия.
378	C27.R2	T	Модернизиране на данъчната агенция — брой на служителите в данъчната администрация
379	C27.R2	T	Модернизиране на данъчната агенция — данъчни разследвания
380	C27.R3	T	Предоставяне на засилена помощ на данъкоплатците — „Sociedades Web“ е модернизирана и достъпна за най-малко 1 666 123 данъкоплатци.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
381	C27.R3	T	Предоставяне на засилена помощ на данъкоплатците — Renta Web е модернизирана и достъпна за най-малко 1 779 505 данъкоплатци
383	C27.R4	T	Международно измерение — идентифициране на регистрирани чуждестранни данъкоплатци
384	C27.R5	T	Кооперативен модел — Доклади за прозрачност
389	C28.R4	M	Данъци върху пластмасите и отпадъците за еднократна употреба
400	C29.R1	M	Одобряване от Министерския съвет на новия цикъл (2022—26 г.) на прегледите на разходите, които ще бъдат възложени на AIReF.
403	C29.R2	M	Доклад за съгласуване на бюджета с ЦУР
407	C30.R2	M	Запазване на покупателната способност на пенсиите и привеждане в съответствие на действителната пенсионна възраст и законоустановената пенсионна възраст
		Сума на вноската	13 EUR 793 103 448

3.3. Трета вноса (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
2	C1.R1	M	Изменения на Техническия строителен кодекс (очаква се потвърждение), на Регламента за електротехниката с ниско напрежение (LVER) и одобряване на кралски указ за регулиране на обществените услуги за зареждане с електроенергия
45	C3.R6	M	Влизане в сила на Кралския указ за управление на националните риболовни зони
51	C3.I4	T	Инвестиционен план за насърчаване на устойчивостта и конкурентоспособността на селското стопанство и животновъдството
57	C3.I7	T	Придобиване на акустични сонди за научни изследвания в областта на рибарството
61	C3.I11	T	Финансиране на инвестиционни проекти в риболовния сектор
65	C4.I1	M	Възлагане на договори за въздухоплавателни средства със специално предназначение за гасене на пожари и създаване на система за наблюдение и управление на знанията в областта на биологичното разнообразие
110	C7.R3	M	Пилотен проект за енергийни общности
115	C7.I1	M	Търг за инвестиционна подкрепа за иновационен капацитет или капацитет с добавена стойност за енергия от възобновяеми източници
124	C8.R4	M	Влизане в сила на мерки за насърчаване на регулаторните лаборатории за насърчаване на научните изследвания и иновациите в електроенергийния сектор.
130	C9.R1	M	Влизане в сила на регламента за установяване на гаранции за произход на възобновяемите газове

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
190	C13.R1	M	Влизане в сила на Закона за реформа на Закона за несъстоятелността
229	C15.R1	M	Влизане в сила на Закона за далекосъобщенията
254	C17.R1	M	Влизане в сила на изменението на Закон 14/2011 от 1 юни за науката, технологиите и иновациите.
270	C17.I8	T	Подкрепа за проекти в областта на научноизследователската и развойната дейност (НИРД) I в областта на устойчивата автомобилна промишленост
274	C18.R2	M	Одобряване на испанската стратегия за обществено здраве
296	C20.R2	M	Влизане в сила на Закона за единната интегрирана система за професионално обучение с цел модернизиране на системата
304	C21.R2	M	Влизане в сила на Кралския указ относно минималните изисквания за преподаване в образованието
314	C22.R1	M	Одобрение от Териториалния съвет на оценката на системата за автономност и грижи за зависимостите (SAAD).
317	C22.R4	M	Влизане в сила на законодателната реформа на системата за приемане на мигранти и кандидати за международна закрила в Испания
350	C23.I7	M	Подобряване на степента на усвояване на минималния жизнен доход (ППО) и повишаване на неговата ефективност чрез политики за приобщаване
360	C24.I3	T	Цифровизация и насърчаване на основни услуги в областта на културата
364	C25.R1	M	Влизане в сила на общия закон за аудио-визуалната комуникация.
374	C26.I3	M	Проекти за насърчаване на равенството в спорта
376	C27.R1	M	Влизане в сила на Закона за борба с данъчните измами и данъчните измами
390	C28.R4	M	Анализ на данъка за регистрация на превозни средства и на данъка върху движението
391	C28.R4	M	Влизане в сила на реформата на данъка върху флуорираните газове
401	C29.R1	M	Публикуване на мониторингов доклад
411	C30.R3	M	Реформа на системата за социалноосигурителни вноски за самостоятелно заетите лица
414	C30.R5	M	Преглед на настоящата система за допълнително пенсионно осигуряване
		Сума на вноската	6 EUR 896 551 724

3.4. Четвърта вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
4	C1.I1	T	Бюджет, изразходван за покупки или предоставен от общините с цел насърчаване на устойчивата мобилност
22	C2.R3	M	Влизане в сила на Закона за жилищната политика, включително действия в подкрепа на увеличаването на предлагането на жилища в съответствие със сградите с близко до нулево нетно потребление на енергия
23	C2.R4	M	Влизане в сила на Закона за качеството на архитектурата и сградната среда
25	C2.R6	M	Влизане в сила на измененията на хоризонталния закон за собствеността с цел улесняване на финансирането за рехабилитация
38	C2.I6	T	Планове за действие в рамките на испанската програма за градовете
41	C3.R2	M	Влизане в сила на регулаторната рамка за разработване на общ регистър на най-добрите налични техники в земеделските стопанства с цел информирани относно замърсителите и емисиите на парникови газове и реформиране на законодателството в областта на планирането с критерии за стопанствата във всички сектори
43	C3.R4	M	Влизане в сила на Кралския указ за механизъм за управление с цел подобряване на испанската напоителна система.
44	C3.R5	M	Приемане на втория план за действие на стратегията за цифровизация на сектора на хранително-вкусовата промишленост и селските райони.
47	C3.I1	T	Изпълнение на споразумението между Министерството на земеделието, рибарството и храните (MAPA) и SEIASA за подпомагане на подобряването и устойчивостта на напояваните площи (фаза II)
55	C3.I6	M	Придобиване на ИКТ оборудване за морските резерви от интерес за риболова и договори за придобиване на плавателни съдове със специално предназначение за морските резервати
60	C3.I10	M	Закупуване на леки патрулни лодки и патрулни кораби в открито море за борба с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов
62	C4.R1	M	Стратегически план за природното наследство и биологичното разнообразие и план за мрежата от защитени морски зони
64	C4.R3	M	Одобряване на испанската стратегия за горите и план за подпомагане
77	C5.I2	M	Възстановяване на защитата от наводнения на речните брегове
80	C5.I4	T	Възстановяване на увредени зони и екосистеми в продължение на най-малко 50 километра брегова линия
84	C6.R2	M	Индикативна стратегия за железопътния транспорт
85	C6.I1	M	Основна трансевропейска транспортна мрежа: възлагане на проекти
88	C6.I2	M	Мрежа TEN-T различни видове транспорт (железопътен и автомобилен): частично отпускане на бюджетни средства
95	C6.I3	M	Интермодални и логистични инфраструктури: частично отпускане на бюджетни средства
99	C6.I4	M	Подкрепа за програмата за устойчив и цифров транспорт.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
140	C10.I1	T	Подкрепа за проекти за екологична, цифрова и социална инфраструктура.
145	C11.R1	M	Влизане в сила на изменението на Закон 40/2015 и министерските постановления за укрепване на междутериториалното сътрудничество
146	C11.R1	M	Влизане в сила на закона за засилване на оценката на публичните политики
147	C11.R1	M	Влизане в сила на реформата на Закон 7/1985 за местните административни режими и изменението на Кралски указ 1690/1986 от 11 юли за одобряване на Правилника за населението и териториалното определяне на местните органи
148	C11.R1	M	Влизане в сила на регулаторни мерки, свързани с държавната администрация
152	C11.R2	M	Влизане в сила на Кралския декрет-закон за подобряване на ефективността на съдебните процедури и на Кралския декрет-закон относно цифровата ефективност
156	C11.R4	M	Национална стратегия за обществените поръчки
164	C11.I2	T	Съдебно производство, което се провежда по електронен път
174	C11.I5	T	Нови комуникационни инструменти и дейности
178	C12.R2	M	Влизане в сила на актовете, които са част от пакета от политики за кръговата икономика
179	C12.R2	M	Влизане в сила на Закона за отпадъците и замърсените почви
182	C12.I2	M	PERTE в областта на електрическите превозни средства
183	C12.I2	M	PERE в стратегически области, определени в плана
184	C12.I2	T	Иновативни проекти за преобразуване на промишлеността по отношение на енергийната ефективност, устойчивостта и цифровизацията
191	C13.R1	M	Влизане в сила на Закона за създаване и растеж на предприятия
192	C13.R2	M	Влизане в сила на Закона за стартиращите предприятия
450	C13.R2	M	Влизане в сила на Кралски указ 629/2022 от 26 юли за изменение на Устройствен закон 4/2000 относно правата и свободите на чужденците в Испания и тяхната социална интеграция
200	C13.I3	T	Бюджет, заделен за Програмата за цифрови инструменти
201	C13.I3	T	Бюджет, отпуснат на ръководителите на програмата за промени
202	C13.I3	T	Бюджет, заделен за програмата за подкрепа на иновативни бизнес клъстери
203	C13.I3	T	Бюджет, заделен за програмата за ЦЦИ
218	C14.I1	T	Отпускане на бюджетни средства за планове за насърчаване на устойчивостта на туризма в тяхната дестинация
234	C15.R2	M	Разпределяне на радиочестотната лента 26 GHz
235	C15.R2	M	Влизане в сила на Закона за киберсигурността на 5G мрежите
245	C15.I7	M	Стартиране на националната програма за подкрепа на промишлеността в областта на киберсигурността, Програмата за иновации в областта на глобалната сигурност и свързаните с тях действия.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
247	C15.I7	T	Укрепване и подобряване на капацитета за киберсигурност: Линия за помощ в областта на киберсигурността
259	C17.I2	T	Награди за проекти за укрепване на националната научна инфраструктура и капацитета на испанската система за научни технологии и иновации, както и двустранни споразумения, подписани с международни субекти, и други инструменти за финансиране на проекти за европейска и международна инфраструктура.
261	C17.I3	T	Възлагане на нови частни, интердисциплинарни, публични проекти за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) I, концептуални тестове, международни конкурси и авангардни НИРД, насочени към социалните предизвикателства
300	C20.I3	T	Най-малко 50 000 нови места за ПОО в сравнение с края на 2020 г.
319	C22.R5	M	Публикуване на „План за реорганизация и опростяване на системата за финансови ползи, независещи от вноски, на общата държавна администрация“.
335	C23.R5	M	Влизане в сила на изменението на Закона за заетостта (Кралски законодателен указ 3/2015)
337	C23.R7	M	Влизане в сила на реформата на Закон 43/2006 с цел опростяване и повишаване на ефективността на системата за стимулиране на набирането на персонал, като се вземат предвид препоръките, отправени от AIReF
340	C23.R10	M	Влизане в сила на изменението на Кралски законодателен декрет 8/2015 за реформа на регулирането на подпомагането за безработица, независещо от вноски
352	C24.R1	M	Влизане в сила на статута на твореца, спонсорството и режима на данъчни стимули.
367	C26.R1	M	Влизане в сила на закона за спорта
377	C27.R1	M	Междинна оценка на последиците от Закона срещу данъчните измами и измамите.
404	C29.R3	M	Доклад за привеждане в съответствие с екологосъобразното бюджетиране
408	C30.R2	M	Коригиране на изчислителния период за изчисляване на пенсията за осигурителен стаж и възраст
409	C30.R2	M	Замяна на фактора за устойчивост с механизъм за равнопоставеност между поколенията
410	C30.R2	M	Актуализирани прогнози, показващи как пенсионните реформи, предприети през 2021 г. и 2022 г., гарантират дългосрочна фискална устойчивост
415	C30.R6	M	Корекция на максималната осигурителна основа
		Сума на вноската	11 EUR 435 531 581

3.5. Пета вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
8	C1.I1	T	Възлагане на проекти за подобряване на новите форми на мобилност по държавните пътища
11	C1.I2	T	Възлагане на новаторски проекти за насърчаване на електромобилността
14	C1.I3	T	Железопътни линии на къси разстояния (Cercanías)
15	C1.I3	T	Станциите се подобриха благодарение на цифровизацията
16	C1.I3	T	Подобрени станции „Cercanías“
17	C1.I3	T	Кумулативен бюджет, отпуснат за инвестиции в железопътни линии на къси разстояния
21a	C2.R2	M	Публикуване на препоръки на работните групи за изпълнение на дългосрочната стратегия за саниране в Испания
422	C3.R2	M	Влизане в сила на регламента за подобряване на биологичната сигурност при транспортирането на добитък и на регламента за устойчивата употреба на антибиотици при животинските видове
42	C3.R3	M	Влизане в сила на нормативната уредба относно устойчивото хранене в земеделските почви.
424	C3.I1	T	Влизане в сила на допълнението към споразумението между Министерството на земеделието, рибарството и храните (MAPA) и SEIASA за подпомагане на подобряването и устойчивостта на напояваните площи (фаза II)
53	C3.I5	T	Подписване на договорни споразумения между Министерството на земеделието, рибарството и храните (MAPA) и ENISA
54	C3.I5	T	МСП в хранително-вкусовата промишленост, подпомагани да изпълняват иновативни и цифрови бизнес проекти
58	C3.I8	T	Проекти за научноизследователска и развойна дейност и иновации в подкрепа на издръжливостта и устойчивостта на сектора на рибарството и аквакултурите
59	C3.I9	M	Цифрово укрепване на испанската информационна система в областта на рибарството (SIPE) и на системата за наблюдение на риболова
67	C4.I2	T	Морски защитени зони
70	C4.I3	T	Рехабилитация на бивши миннодобивни обекти (най-малко 20 бивши миннодобивни обекта)
73	C4.I4	T	Действия за устойчиво управление на горите
75	C5.R1	M	Влизане в сила на изменението на Закона за водите и на новия регламент, който заменя Кралски указ 1620/2007
76	C5.I1	T	Подобряване на инфраструктурата за пречистване на водите и отпадъчните води
81	C5.I4	T	Възстановяване на увредени зони и екосистеми в продължение на най-малко 100 километра брегова линия
106	C7.R1	T	Допълнителен производствен капацитет за енергия от възобновяеми източници
107	C7.R1	T	Кумулативни допълнителни мощности за енергия от възобновяеми източници, инсталирани в Испания
109	C7.R2	M	Приключване на мерките по Националната стратегия за собствено потребление
113	C7.R4	M	Влизане в сила на регулаторните мерки, посочени на картата за вятърна енергия от разположени в морето инсталации и друга морска енергия
114	C7.R4	M	Приключване на мерките, набелязани в пътната карта за биогаз

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
116	C7.I1	M	Нови проекти, технологии или инсталации за инфраструктура за енергия от морски възобновяеми източници
118	C7.I2	M	Служба „Чиста енергия и интелигентни проекти за островите“
131	C9.I1	T	Схема за подпомагане на водорода от възобновяеми източници: Създаване на схемата
132	C9.I1	T	Схема за подпомагане на водорода от възобновяеми източници: Правни споразумения, подписани с крайните бенефициери, или публикувани окончателни решения за възлагане (1)
138	C10.R1	T	Протоколи за справедлив преход и консултативен съвет
433	C11.R1	M	Актуализиране на националната рамка за сигурност
434	C11.R2	M	Влизане в сила на Закона за организационната и процесуалната ефективност
435	C11.R2	M	Влизане в сила на Закона за правото на защита
437	C11.R3	M	Публикуване на двугодишния доклад за риска от изменението на климата
160	C11.I1	M	Взаимосвързаност на националните платформи за обществени поръчки
163	C11.I2	M	Оперативно съвместими платформи за обмен на данни в областта на социалната сигурност и здравеопазването
167	C11.I3	M	Цифровизация на регионалните и местните субекти
442	C12.I3	T	Разпределение на безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проекти, свързани с отпадъците.
451	C13.R2	M	Влизане в сила на изменението на Закон 14/2013 от 27 септември относно подкрепата за предприемачите и неговата интернационализация
196	C13.I2	T	Гаранция от CERSA
198	C13.I2	T	МСП, подкрепяни от Програмата за подкрепа на промишленото предприемачество
210	C13.I4	T	МСП и стопански асоциации, получили подкрепа от технологичния фонд
219	C14.I1	T	Отпускане на бюджетни средства за планове за насърчаване на устойчивостта на туризма в тяхната дестинация
246	C15.I7	T	Укрепване и подобряване на капацитета за киберсигурност: Ресурси
453	C15.I7	M	Стартиране на националната програма за подкрепа на промишлеността в областта на киберсигурността, Програмата за иновации в областта на глобалната сигурност и свързаните с тях действия.
256	C17.R2	M	Междинната оценка на испанската стратегия за наука, технологии и иновации за периода 2021—2027 г.
262	C17.I3	T	Одобряване на проекти в областта на научните изследвания и иновациите, при които най-малко 35 % са свързани с екологичния и цифровия преход
263	C17.I4	T	Подкрепа за научноизследователска кариера чрез стипендии и безвъзмездни средства
265	C17.I5	T	Иновативни и основани на технологии дружества са получили капитал по програмата INNVIERTE за укрепване на техните научноизследователски дейности на ранен етап
266	C17.I5	T	Подкрепа за млади технологични предприятия за изпълнение на техния бизнес план.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
271	C17.I9	T	Подкрепа за научноизследователски и развойни иновационни проекти в областта на авиокосмическата област, с акцент върху ниските и нулевите емисии
279	C18.I1	T	Инсталиране/обновяване/разширяване на съоръженията
282	C18.I4	T	Медицински специалисти, обучени в рамките на планове за продължаващо образование
299	C20.I2	T	Центрове за високи постижения и иновации в областта на професионалното обучение
4676	C20.I2	T	Приключване на екологични обучения за учители в областта на ПОО
307	C21.R3	M	Влизане в сила на Устройствения закон за университетската система
312	C21.I4	T	Стипендии и стипендии за докторанти, асистенти и изследователи
468	C21.I6	M	Приемане на плана за действие за разработване на университетски микроквалификации
321	C22.I1	T	Проекти, изпълнявани от Министерството на социалните права и Програмата до 2030 г.
473	C22.I4	M	Създаване на различни видове услуги за жертвите на сексуално насилие
348	C23.I5	T	Дейности по обучение на персонала на ПСЗ
354	C24.I1	T	Засилване на конкурентоспособността на културните индустрии
357	C24.I2	T	Лицензи за електронни книги за библиотеки
361	C24.I3	T	Приключване на цифровизацията и насърчаване на основни услуги в областта на културата
362	C24.I3	T	Завършване на цифровизацията на библиографското наследство
382	C27.R3	M	Предоставяне на четири цифрови платформи за подкрепа
388	C28.R3	M	Влизане в сила на реформите, произтичащи от препоръките на комисията или други анализи на Министерството на финансите
402	C29.R1	M	Етап III от прегледа на разходите
405	C29.R3	M	Доклад за привеждане в съответствие с екологосъобразното бюджетиране
477	C31.R1	M	Реформа за подобряване на издаването на разрешения за производство на енергия от възобновяеми източници и мрежова инфраструктура за електроенергия
491	C31.I5	M	Публикуване на поканите за представяне на предложения и правилата, уреждащи предоставянето на подкрепа за декарбонизацията на промишлеността, и приключване на проучване относно прилагането на фонд за стимулиране на дружествата да се декарбонизират (договор за въглеродна разлика)
		Сума на вноската	9 EUR 104 589 366

3.6. Шеста вноса (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
5	C1.I1	T	Бюджет, изразходван за покупки или предоставен от автономните области, в размер на най-малко 900 милиона евро, насочен към насърчаване на устойчивата мобилност
6	C1.I1	T	Завършени проекти за насърчаване на устойчивата мобилност, включително в градските и метрополните райони
12	C1.I2	T	Регистрация на искане за субсидии за електрически превозни средства и зарядни точки
32	C2.I3	M	Възлагане на саниране на жилищни и нежилищни сгради, като се постигне средно най-малко 30 % намаление на потреблението на първична енергия
79	C5.I3	M	Възлагане на договори за прилагане на инструменти за подобряване на знанията и използването на водните ресурси, както и за мониторинг на валежите и други метеорологични данни
123	C8.R3	M	Влизане в сила на регулаторни мерки за интегриране на гъвкавостта и оптимизацията на потреблението.
125	C8.I1	T	Възложени иновативни проекти за съхранение
127	C8.I2	T	Иновативни проекти за цифровизация за разпределение на електроенергия
128	C8.I3	T	Проекти за насърчаване на нови бизнес модели за енергийния преход
149	C11.R1	M	Устав на новия публичен орган за оценка
161	C11.I1	T	Възлагане на проекти в подкрепа на цифровата трансформация на централната публична администрация
165	C11.I2	T	Възлагане на проекти в подкрепа на водещите проекти на централната публична администрация в областта на цифровизацията
176	C12.R1	M	Влизане в сила на Закона за промишлеността
187	C12.I3	T	Приключване на проекти в подкрепа на прилагането на законодателството в областта на отпадъците и насърчаване на кръговата икономика в предприятието
194	C13.I1	T	Потребители, които се възползват от мерки за насърчаване на предприемаческата екосистема
205	C13.I3	T	Изпълнение на бюджета на ръководителите на програмата за промени
206	C13.I3	T	Изпълнение на бюджета на програмата за подкрепа на иновативни бизнес клъстери
207	C13.I3	T	Изпълнение на бюджета на програмата за ЦЦИ
236	C15.I1	M	Разгръщане на свръхвисокоскоростен ширококолов достъп: възлагане
251	C16.R1	M	Подкрепа за проекти в областта на изкуствения интелект
275	C18.R3	M	Закон за справедливост, универсалност и сближаване на националната здравна система, преориентиране на изключително сложните грижи и увеличаване на общия портфейл от услуги
276	C18.R4	M	Закон за рамковия устав за законоустановения персонал на здравните служби, други допълващи мерки и подобряване на системата за специализирано здравно обучение
277	C18.R5	M	Закон за гаранциите и рационалното използване на медицинските продукти

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
280	C18.I2	T	Кампании и действия в областта на общественото здраве
283	C18.I5	M	Система VALTERM ED и платформа за оценка на здравните технологии и ползите от националната здравна система
284	C18.I6	T	Експлоатация на езерото за здравни данни
286	C19.I1	T	Обучение на гражданите в областта на цифровите умения.
308	C21.I1	T	Бюджетна награда за насърчаване на първия цикъл на образованието в ранна детска възраст
313	C21.I5	M	Увеличение на „Цифровия индекс за университетите“
320	C22.R5	M	Влизане в сила на законодателство за реорганизация и опростяване на системата за финансови обезщетения, независещи от вноски
324	C22.I2	M	Прилагане на специфични технологични инструменти за подобряване на информационните системи и системите за управление на социалните услуги.
341	C23.R11	M	Удостоверения за завършване на услугите по договорите за модернизация на Държавната публична служба по заетостта
346	C23.I4	T	Завършени са териториални проекти за уязвими групи, предприемачество и микропредприятия, в които участват най-малко 39 000 работници и 64 000 предприятия.
353	C24.R2	M	Влизане в сила на законодателни и регулаторни мерки за укрепване на авторското право и сродните му права
355	C24.I2	T	Модернизиране и устойчиво управление на инфраструктурата за сценични и музикални изкуства
359	C24.I2	T	Насърчаване на културни и творчески инициативи
365	C25.R1	M	Влизане в сила на Закона за киното.
366	C25.I1	T	Подкрепа за МСП в аудио-визуалния сектор.
368	C26.R2	M	Влизане в сила на Закона за регулиране на някои спортни професии
369	C26.R3	M	Национална стратегия за насърчаване на спорта срещу заседналият начин на живот и липсата на физическа активност
375	C26.I3	T	Приключване на действията по Социалния план за спорта
		Сума на вноската	5 EUR 341 630 724

3.7. Седма вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
3	C1.R2	M	Приемане на закон за устойчива мобилност
7	C1.I1	T	Бюджет, изразходван за покупки или предоставен от общините с цел насърчаване на устойчивата мобилност
27	C2.I1	T	Приключване на действия за саниране на жилищни жилища или решения за предоставяне на помощ за осъществяване на дейности по саниране на жилищни жилища, постигане или стремеж към постигане на средно поне 30 % намаляване на потреблението на първична енергия (най-малко 231 000 действия в поне 160 уникални жилища)
36	C2.I5	T	Завършване на санирането на обществени сгради, постигане средно на най-малко 30 % намаляване на потреблението на първична енергия (най-малко 290 000 m ²)
421	C3.I2	T	Завършване на изграждането на лаборатория с ниво на биологична безопасност 3 и на Национална фитосанитарна лаборатория.
50	C3.I3	T	Подобрени центрове за почистване и дезинфекция и центрове за производство на растителен репродуктивен материал със засилени системи за обучение и биологична сигурност
78	C5.I2	T	Намаляване на обема на водата, извлечена от водоносните хоризонти
86	C6.I1	T	Основна трансевропейска транспортна мрежа: напредък на строителните работи
89	C6.I2	T	Неосновна трансевропейска транспортна мрежа: напредък по отношение на железопътните работи
90	C6.I2	T	Единно европейско небе: възложени проекти и напредък по приключването на проектите
91	C6.I2	M	Цифровизация на Министерството на транспорта, мобилността и програмата за градовете
96	C6.I3	M	Изпълнение на бюджета за интермодалната и логистичната инфраструктура
100	C6.I4	M	Устойчив и цифров транспорт: начало на дейностите
111	C7.R3	T	Приключване на свързани с енергетиката пилотни проекти в местните общности
431	C10.I1	T	Подкрепа за екологични, цифрови и социални инфраструктурни проекти
150	C11.R1	T	Стабилизиране на заетостта в публичния сектор
432	C11.R1	M	Закон за прозрачността и почтеността в дейността на групите по интереси
436	C11.R3	M	Влизане в сила на Закона за обслужване на клиентите и на Закона за създаване на орган за защита на финансовите клиенти
168	C11.I3	T	Възлагане на проекти в подкрепа на цифровата трансформация на регионалните и местните публични администрации и Министерството на териториалната политика и публичната администрация
170	C11.I4	T	Обновяване на превозни средства в публичната администрация
171	C11.I4	T	Енергийно саниране на обществени сгради (140 000 m ²)
185	C12.I2	T	Изпълнение на бюджета на PERTES и иновативни проекти за трансформация на промишлеността

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
440	C12.R2	M	Работна група на координационната комисия по отпадъците, която следи за спазването на законодателството в областта на отпадъците
444	C12.I4	M	ЧИП PERTE. Укрепване на веригата за създаване на стойност в областта на полупроводниците.
446	C12.I5	M	Схема за субсидиране в подкрепа на кръговата икономика: Установяване на схемата за субсидиране
448	C12.I5	M	Схема за субсидиране в подкрепа на кръговата икономика: Министерството е завършило инвестицията
448a	C12.I6	M	Схема за субсидиране на сектора на електрическите превозни средства (безвъзмездни средства): Министерството е завършило инвестицията
448b	C12.I6	M	Схема за субсидиране на сектора на електрическите превозни средства (безвъзмездни средства); Установяване на схемата за субсидиране
452	C13.R3	M	Мерки за подобряване на достъпа на МСП до финансиране чрез промени в Закон 6/2023 от 17 март 2023 г.
193	C13.I1	T	Предприемачи или МСП, които се възползват от мерки за насърчаване на предприемаческата екосистема
195	C13.I1	T	Разпространение и комуникация и финансиране на други дейности
204	C13.I3	T	МСП, подкрепяни от програмата „Цифров инструментариум“
211	C13.I4	T	Дейности за модернизация на общинските пазари или търговските зони
212	C13.I4	T	Модернизиране на пазарната инфраструктура в малките общини
213	C13.I5	T	Дружества, участващи в проекти в подкрепа на тяхната интернационализация
220	C14.I1	M	Приключване на планове за насърчаване на устойчивостта на туризма в тяхната дестинация
222	C14.I2	M	Стартиране на Платформата за интелигентни дестинации на туристическия сектор.
223	C14.I2	T	Бенефициери за иновативни технологични проекти, свързани с ИИ и други базови технологии
225	C14.I4	T	Проекти, насочени към търговски райони, разположени в местни райони с голям туристически приток
226	C14.I4	T	Туристически продукти, доставяни в съответствие със стратегията за туризма
238	C15.I2	T	Подобряване на свързаността в ключови центрове и сектори
239	C15.I3	T	Ваучери за свързаност за МСП и уязвими групи
240	C15.I4	T	Адаптиране на телекомуникационната инфраструктура в сградите
241	C15.I5	M	Подобряване на трансграничната цифрова инфраструктура: възлагане
243	C15.I6	M	Внедряване на 5G технология: възлагане
454	C15.I8	M	ЧИП PERTE. Укрепване на научния капацитет, проектиране и иновативно производство: възлагане
458	C16.R1	M	Регулаторни лаборатории и Испанската агенция за наблюдение на изкуствения интелект (AESIA)
267	C17.I6	T	Подкрепа за проекти за укрепване на стратегическия капацитет и интернационализация на националната здравна система,

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
			проекти, свързани със стратегията за прецизна персонализирана медицина и принос към публично и частно инвестиционно средство за модерни терапии.
461	C17.I9	M	Публикуване на наградите за покани за представяне на предложения за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) в космическия сектор.
287	C19.I1	M	Приключване на действията за подобряване на цифровите способности
293	C19.I4	T	Стипендиантски програми за таланти в областта на цифровите технологии
298	C20.I1	T	Модулни обучения за повишаване на квалификацията и преквалификация на заети и безработни лица
467a	C20.I2	T	Създаване на „предприемачески“ класни стаи
301	C20.I3	T	Двуезични цикли на професионално обучение
305	C21.R2	M	Материали за насочване и подпомагане на учителите при прилагането на новата учебна програма и обучението на специалисти
310	C21.I2	T	Подкрепа за училищата в рамките на програмата PROA +
311	C21.I3	T	Придружаващи и насочващи звена за уязвими ученици
315	C22.R2	M	Публикуване в Официален вестник на споразуменията на Териториалния съвет на социалните служби и министерските постановления
316	C22.R3	M	Влизане в сила на Закона за семейното многообразие
322	C22.I1	T	Услуги от разстояние по домовете в системата за автономност и грижи за зависимостите (SAAD)
470	C22.I1	T	Места за настаняване, нерезидентни и дневни грижи.
326	C22.I3	T	Проекти за подобряване на достъпността
327	C22.I4	T	Центрове за жертви на сексуално насилие.
347	C23.I5	T	Публичните центрове за ориентиране, предприемачество, подкрепа и иновации за нови работни места функционират пълноценно.
351	C23.I7	M	Оценка на обхвата, ефективността и успеха на схемите за минимален доход
358	C24.I2	T	Покупки на книги за библиотеки
476	C25.I1	T	Приключване на проекти в подкрепа на МСП в аудио-визуалния сектор
481	C31.I2	T	Схема за подпомагане на водорода от възобновяеми източници: Правни споразумения, подписани с крайните бенефициери, или публикувани окончателни решения за възлагане (I)
483	C31.I2	M	Схема за подпомагане на водорода от възобновяеми източници: Министерството е завършило инвестицията
480	C31.I2	M	Схема за подпомагане на водорода от възобновяеми източници: Създаване на схемата
485	C31.I3	T	Схема за подпомагане на веригата за създаване на стойност: Правни споразумения, подписани с крайните бенефициери, или публикувани окончателни решения за възлагане (I)
487	C31.I3	M	Схема за подпомагане на веригата за създаване на стойност: Министерството е завършило инвестицията

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
484	C31.I3	M	Схема за подпомагане на веригата за създаване на стойност: Създаване на схемата
488	C31.I4	M	Публикуване на критериите за подбор на проекти за пренос на електроенергия
489	C31.I4	M	Приемане на списъка на подпомаганите проекти за пренос на електроенергия
492	C31.I5	M	Публикуване на награди за проекти за декарбонизация
494	C31.I6	M	Схема за субсидиране за декарбонизация на промишлеността: Преобразуване на SEPIDES в публично предприятие
497	C31.I6	M	Схема за субсидиране за декарбонизация на промишлеността: Министерството е завършило инвестицията
495	C31.I6	M	Схема за субсидиране за декарбонизация на промишлеността: Създаване на схемата
		Сума на вноската	8 EUR 147 023 469

3.8. Осма вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
417	C1.R2	M	Разработване на софтуерно приложение за прилагане на анализа на разходите и ползите за инвестициите в транспортна инфраструктура
9	C1.I1	T	Завършени проекти за насърчаване на устойчивата мобилност, включително в градските и метрополните райони
10	C1.I1	T	Подобряване на държавните пътища в градските райони с цел насърчаване на нови форми на мобилност
419	C1.I2	T	Разгърнати електрически превозни средства и зарядни точки
13	C1.I2	T	Приключване на иновативни проекти за насърчаване на електромобилността
68	C4.I2	T	Морски защитени зони
71	C4.I3	M	Действия за възстановяване на екосистемите
119	C7.I2	T	Приключване на проекти в подкрепа на енергийния преход на островите
133	C9.I1	T	Схема за подпомагане на водорода от възобновяеми източници: Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери, или публикувани окончателни решения за възлагане (II)
141	C10.I1	T	Помощ при търсене на работа и преквалификация на безработни лица
142	C10.I1	T	Инвестиционни проекти за адаптиране на промишлените съоръжения за зелен водород и съхранение на енергия.
162	C11.I1	M	Приключване на проекти в подкрепа на цифровата трансформация на централната публична администрация

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
166	C11.I2	М	Приключване на проекти в подкрепа на водещите проекти на централната публична администрация в областта на цифровизацията
441	C12.R2	М	Влизане в сила на актовете, съставляващи част от втория пакет за кръговата икономика
447	C12.I5	Т	Схема за субсидиране в подкрепа на кръговата икономика: Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери, или публикувани окончателни решения за възлагане
449	C13.R1	М	Влизане в сила на измененията в Закона за защита на конкуренцията
197	C13.I2	Т	МСП, подкрепяни от програмата „Умения за растеж на МСП“
208	C13.I3	Т	Приключване на програмата „Цифров инструментариум“
209	C13.I3	Т	МСП са завършили действия, насочени към увеличаване на използването на цифрови технологии (с изключение на цифровия набор от инструменти)
224	C14.I3	Т	Бенефициери в извънполуостровните региони, които са завършили проекти за подобряване на тяхната конкурентоспособност и капацитет за адаптиране към промените на международните пазари
237	C15.I1	М	Разгръщане на свръхвисокоскоростен широколентов достъп: Приключване на проекта
281	C18.I3	М	Информационна система на мрежата за наблюдение на общественото здраве
466a	C18.I6	Т	Проекти за обработка на масови данни
290	C19.I2	М	Приключване на действията за цифрова трансформация на образованието
291	C19.I2	Т	Предоставяне на свързани цифрови устройства в обществени и публично субсидирани училища за преодоляване на „цифровото разделение“ и оборудване на най-малко 240 класни стаи
294	C19.I4	Т	Обучение на специалисти в областта на информационните технологии
297	C20.I1	Т	Нови звена за компетентност на Националния каталог на професионалните квалификации
467	C20.I2	Т	Преобразуване на класните стаи в пространства за приложни технологии
302	C20.I3	Т	Нови места за ПОО в сравнение с края на 2020 г.
309	C21.I1	Т	Нови места за първия цикъл на образованието в ранна детска възраст
325	C22.I2	М	Приключване на проекти за технологична трансформация на социалните услуги и за модернизиране на инфраструктурата и услугите, свързани със защитата на жилищата и приемните семейства
471	C22.I2	Т	Изпълнение на пилотни проекти
472	C22.I4	М	Инвестиции в телефонни услуги и онлайн услуги в подкрепа на жертвите на насилие над жени
342	C23.I1	Т	Хора, завършили програмите за младежта.
343	C23.I2	Т	Хора, завършили програмата „Empleo Mujer, селски и градски райони“ и жертви на насилие, основано на пола, и трафик на хора

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
344	C23.I3	T	Хора, завършили програми за обучение за придобиване на умения за цифрова, екологична и продуктивна трансформация
420	C23.I3	T	Установяване на нуждите от умения чрез научноизследователска програма
349	C23.I6	T	Завършени проекти в областта на социалната икономика
356	C24.I2	T	Опазване, възстановяване и подобряване на испанското културно наследство
370	C26.I1	M	Цифровизация на спортния сектор
371	C26.I1	T	Центрове за спортна медицина
372	C26.I1	M	Приключване на проекти в областта на информационните технологии в центровете с високи постижения и в администрацията срещу допинга
373	C26.I2	T	Обновяване и подобряване на техническите центрове за спорт и спортни съоръжения
386	C28.R2	M	Преглед и изменения на данъчните облекчения
		Сума на вноската	5 EUR 307 469 700

3.9. Девета вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
418	C1.R2	M	Офис на лабораторията
18	C1.I3	T	Модернизирани железопътни линии за къси разстояния (Cercanías)
19	C1.I3	T	Станциите се подобриха благодарение на цифровизацията
20	C1.I3	T	Подобрени станции „Cercanías“
28	C2.I1	T	Хектари земя в зони или квартали, които подлежат на обновяване, с най-малко 30 % средно намаление на търсенето на първична енергия
29	C2.I1	T	Приключване на действията за саниране на жилищни сгради, постигане средно на най-малко 30 % намаляване на потреблението на първична енергия (най-малко 410 000 действия в поне 285 000 уникални жилища)
31	C2.I2	T	Нови жилища, построени за социално отдаване под наем или на достъпни цени в съответствие с критериите за енергийна ефективност
33	C2.I3	M	Завършване на санирането на жилищни и нежилищни сгради, като се постигне средно най-малко 30 % намаляване на потреблението на първична енергия
34	C2.I4	M	Завършено саниране на жилищни и нежилищни сгради в общини с по-малко от 5 жители, като се постигне средно най-малко 30 % намаляване на потреблението на първична енергия

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
35	C2.I4	T	Проекти за чиста енергия в общини с по-малко от 5 000 жители
37	C2.I5	T	Завършване на санирането на обществени сгради, постигане средно на най-малко 30 % намаляване на потреблението на първична енергия (най-малко 1 230 000 m ²)
423	C3.R6	M	Влизане в сила на преразглеждането на Закона за рибарството и на закона за модернизиране на системите за контрол, инспекции и санкции в областта на рибарството.
48	C3.I1	T	Модернизиране на напоителните системи, модернизиране по отношение на икономията на вода и енергийната ефективност
49	C3.I2	T	Завършване на изграждането на съоръжение за животни с ниво на биологична безопасност 3.
52	C3.I4	T	Завършени проекти за прецизно земеделие, енергийна ефективност, кръгова икономика и използване на енергия от възобновяеми източници
66	C4.I1	M	Завършване и привеждане в действие на системата за мониторинг и управление на знанията за биологичното разнообразие
69	C4.I2	T	Действия за опазване на биологичното разнообразие
72	C4.I3	T	Завършване на рехабилитацията на бивши миннодобивни обекти (най-малко 30 бивши миннодобивни обекта)
425	C4.I4	M	Действия за устойчиво управление на горите (част II)
426	C5.I3	M	Въвеждане в експлоатация на инструменти за подобряване на знанията и използването на водните ресурси и за наблюдение на валежите и други метеорологични данни
427	C5.I1	T	Подобряване на инфраструктурата за пречистване на водите и отпадъчните води
428	C5.I1	T	Подобряване на инфраструктурата за пречистване на водите и отпадъчните води
429	C5.I2	M	Доставка на фотоволтаична енергия за инсталации за обезсоляване и нейното разпределение
430	C5.I3	M	Действия във връзка с PERTE за цифровизацията на ползвателите на вода
816	C5.I4	T	Възстановяване на увредени зони и екосистеми в продължение на най-малко 145 километра брегова линия
87	C6.I1	T	Основна трансевропейска транспортна мрежа: приключване на строителните работи
92	C6.I2	T	Нова или модернизирана мрежа TEN-T, други строителни работи
93	C6.I2	T	Единно европейско небе: приключване на проекта
94	C6.I2	M	Държавна пътна мрежа, адаптирана към настоящия регламент
97	C6.I3	T	Интермодална и логистична инфраструктура
98	C6.I3	T	Приключване на проекти за достъпност на железопътния транспорт и на проекти за устойчивост в пристанищата
101	C6.I4	M	Устойчив и цифров транспорт: приключване на строителните работи
117	C7.I1	T	Допълнителен производствен капацитет за иновативна енергия или енергия от възобновяеми източници с добавена стойност
120	C7.I2	T	Допълнителен производствен капацитет за енергия от възобновяеми източници на островите
126	C8.I1	T	Функциониращи иновативни проекти за съхранение

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
134	C9.I1	T	Схема за подпомагане на водорода от възобновяеми източници: Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери, или публикувани окончателни решения за възлагане
135	C9.I1	M	Схема за подпомагане на водорода от възобновяеми източници: Министерството е завършило инвестицията
143	C10.I1	T	Рехабилитирана земя в закрити въглищни мини или в съседни на електроцентрали зони
169	C11.I3	M	Приключване на всички проекти в подкрепа на цифровата трансформация на регионалните и местните публични администрации и Министерството на териториалната политика и публичната администрация
438	C11.I3	T	Приложен личен план за цифрови грижи
172	C11.I4	T	Енергийно саниране на обществени сгради (1 050 000 m ²)
439	C11.I4	T	Внедряване на слънчеви фотоволтаични системи или други възобновяеми енергийни източници в съоръженията на централната държавна администрация
175	C11.I5	T	Обучен персонал от публичната администрация
180	C12.I1	T	Секторни и оперативно съвместими пространства на данни с висока стойност
186	C12.I2	T	Приключване на ПЕРЕ и иновативни проекти за трансформация на промишлеността
188	C12.I3	T	Изграждане на нов капацитет за третиране на разделно събрани битови отпадъци
443	C12.I3	T	Приключване на проекти в областта на управлението на отпадъците
445	C12.I4	T	ЧИП PERTE. Укрепване на веригата за създаване на стойност в областта на полупроводниците (II).
448в	C12.I6	T	Схема за субсидиране на сектора на електрическите превозни средства (безвъзмездни средства): Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери, или публикувани окончателни решения за възлагане
221	C14.I1	M	Приключване на проекти за насърчаване на устойчивостта на туристическите дестинации
227	C14.I4	T	Туристически обекти, които намаляват годишното си потребление на отпадъци или енергия
228	C14.I4	T	Проекти за възстановяване на обекти на историческото наследство с настоящо или бъдещо използване на туризма
242	C15.I5	M	Подобряване на трансграничната цифрова инфраструктура: приключване на проекта
244	C15.I6	M	Внедряване на 5G технология: Приключване на проекта
248	C15.I7	M	Приключване на проектите по Националната програма за подкрепа на сектора на киберсигурността, Програмата за иновации в областта на глобалната сигурност и свързаните с тях действия.
455	C15.I8	T	ЧИП PERTE. Укрепване на научния капацитет, проектиране и иновативно производство: изплащане.
456	C15.I8	T	ЧИП PERTE. Столове и таланти в областта на микроелектрониката
252	C16.R1	T	Разгледани мисии по държави
253	C16.R1	M	Приключване на проекти в областта на изкуствения интелект

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
457	C16.R1	T	ЧИП PERTE. Укрепване на квантовата екосистема.
260	C17.I2	T	Приключване на всички проекти за укрепване на научната инфраструктура и капацитета на испанската система за научни технологии и иновации, включително проекти за европейска и международна инфраструктура.
264	C17.I4	T	Приключване на стипендии и безвъзмездни средства в подкрепа на кариерата в областта на научните изследвания в Испания
459	C17.I5	T	Приключване на проекти за насърчаване на трансфера на технологии и подпомагане на трансфера на резултатите от научните изследвания в областта на иновативните технологии
268	C17.I6	T	Приключване на всички проекти за укрепване на научноизследователската и развойната дейност и иновациите в сектора на здравеопазването.
460	C17.I6	T	Изплащане на средства за проекти за научноизследователска и развойна дейност в рамките на PERTE Health
269	C17.I7	M	Център за акумулиране на енергия R — D
272	C17.I9	T	Приключване на проектите за научни изследвания, развитие и иновации в авиокосмическата област с акцент върху ниските и нулевите емисии
462	C17.I9	T	Изплащане на средства за проекти по PERTE Aerospace.
463	C18.I4	T	Обучение на здравни специалисти и ресурси за споделяне на знания
464	C18.I5	T	План за рационализиране на потреблението на фармацевтични продукти и насърчаване на устойчивостта
465	C18.I4	T	Приключване на проекти за подобряване на здравеопазването за пациенти с редки заболявания
466	C18.I5	T	Разширяване на геномните услуги в националната здравна система
288	C19.I1	T	Обучение на гражданите в областта на цифровите умения.
292	C19.I3	T	Цифрово обучение за заетост
292a	C19.I3	T	Цифрово обучение в работната среда
469	C21.I6	T	Неуниверситетски микроквалификации, издадени на възрастни
323	C22.I1	T	Места за настаняване, нерезидентни и дневни грижи.
328	C22.I5	T	Капацитет на системата за приемане на мигранти и кандидати за международна закрила
475	C24.I1	T	Приключване на инициативи и проекти за укрепване на конкурентоспособността на културните индустрии
474	C24.I2	T	Опазване, възстановяване и подобряване на испанското културно наследство (Tabacalera)
478	C31.I1	T	Инвестиции за насърчаване на съхранението на енергия или собственото потребление въз основа на производство на енергия от възобновяеми източници или съхранение зад измервателния уред
479	C31.I1	T	Брой на инициативите, осъществени от енергийните общности
482	C31.I2	T	Схема за подпомагане на водорода от възобновяеми източници: Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери, или публикувани окончателни решения за възлагане (II)
486	C31.I3	T	Схема за подпомагане на веригата за създаване на стойност: Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери, или публикувани окончателни решения за възлагане (II)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
490	C31.I4	M	Приключване на подпомаганите проекти за пренос на електроенергия
493	C31.I5	M	Приключване на проекти за декарбонизация
496	C31.I6	T	Схема за субсидиране за декарбонизация на промишлеността: Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери, или публикувани окончателни решения за възлагане
498	C32.I1	M	Железопътна инфраструктура и услуги
499	C32.I1	M	Проверка от страна на администрацията на документалната обосновка за изплащането на безвъзмездни средства във връзка със закупуването на превозни средства
500	C32.I2	M	Възстановяване на водите и околната среда
501	C32.I2	M	Възстановяване на селското стопанство
502	C32.I3	T	Трудови договори за районите, засегнати от DANA.
503	C32.I4	M	Подписване на споразумение с ЕКА и доброволен принос
504	C32.I5	M	Последващ доклад относно изпълнението на програмите „ICEX-DANA „и „ICEX-Aranceles“
505	C32.I6	M	Схема за ICO за подпомагане на дружества, засегнати от нестабилност на световната търговия
		Сума на вноската	8 EUR 334 030 138

4. Заеми

Вноските, посочени в член 2а, параграф 2, се организират по следния начин:

4.1. Първа вноска (подкрепа под формата на заем):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
L1	C1.R3	M	Влизане в сила на Кралски указ за регулиране на зоните с ниски емисии (LEZ)
L15	C6.R3	M	Стратегия за енергийна ефективност
L40	C13.I8	M	Фокус — Регламенти за създаване на Фонда
L51	C13.I13	M	Регионален фонд за устойчивост — InvestEU: Подписване на споразумението за финансов принос между правителството на Испания и Европейската комисия
L72	C22.I6	M	Фонд за социално въздействие: Регламент за създаване на механизма
		Сума на вноската	1 EUR 083 989 237

4.2. Втора вноска (подкрепа под формата на заем):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
L4	C2.I7	M	Споразумение за изпълнение
L10	C3.I12	T	Влизане в сила на споразумението между Министерството на земеделието, рибарството и храните (МАРА) и SEIASA за подпомагане на подобряването и устойчивостта на напояваните площи (фаза III)
L25	C13.I6	M	Споразумение за изпълнение с ICO за демаркационната линия на ICO
L30	C13.I6	M	Споразумение за изпълнение за линията на ICO „Предприятия и предприемачи“ (включително капиталови фондове)
L35	C13.I7	M	Следващ технологичен фонд — споразумение за изпълнение с ос
L53	C13.I13	M	Регионален фонд за устойчивост: Споразумение за изпълнение
L63	C15.I9	M	Механизъм за финансиране на интегрални схеми: Официално одобрение на механизма за финансиране
L77	C25.I3	M	Фонд „Аудио-визуален център“ на ICO: Споразумение за изпълнение
		Сума на вноската	14 EUR 916 010 762

4.3. Трета вноска (подкрепа под формата на заем):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
L12	C4.R4	M	Приемане на Националната стратегия за борба с опустиняването и на свързания с нея план за действие (2022—2026 г.) и създаване на колегиални органи.
L18	C11.I6	M	Регламент за създаване на фонд „Сигурност и устойчивост“
L22	C12.I7	M	Схема за подпомагане на стратегически проекти във веригата за създаване на стойност за електрически автомобили и селскостопански хранителни продукти (заеми): Министерството е завършило инвестицията
L23	C12.I7	M	Схема за подпомагане на стратегически проекти във веригата за създаване на стойност за електрически автомобили и селскостопански хранителни продукти (заеми): Създаване на схемата
L25A	C13.I6	T	Демаркационна линия на ICO — Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери (включително фондове за дялово участие) (I)
L44	C13.I9	T	Фонд за подкрепа на платежоспособността на стратегически предприятия
L47	C13.I12	M	ENISA — Фонд за предприемачество и МСП — споразумение за изпълнение
L54	C13.I13	T	Регионален фонд за устойчивост — други редове: Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери (включително фондове за дялово участие) (I)

L58	C13.I13	T	Регионален фонд за устойчивост — пряка публична линия: Подписани правни споразумения с крайните бенефициери (I)
L68	C17.I10	T	Заделяне на средства под формата на заеми в подкрепа на здравния и авиокосмическия сектор
L83	C31.I7	M	Публикуване на поканите за представяне на предложения и правила, уреждащи предоставянето на подкрепа за декарбонизацията на промишлеността.
L84	C31.I7	T	Публикуване на награди за проекти за декарбонизация
L86	C31.I8	M	Схема за подпомагане на декарбонизацията на промишлеността (заеми): Министерството е завършило инвестицията
L87	C31.I8	M	Създаване на схемата за отпускане на заеми
		Сума на вноската	16 EUR 076 023 143

4.4. Четвърта вноска (подкрепа под формата на заем):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
L2	C2.R7	M	Влизане в сила на изменение на консолидирания текст на Закона за земята и градската рехабилитация
L3	C2.R7	M	Публикуване на ръководство за най-добри практики за опростяване и рационализиране на процедурите за издаване на разрешения за строеж
L5	C2.I7	T	Механизъм за заеми на ICO за насърчаване на социалното жилищно настаняване: Подписани правни споразумения с крайните бенефициери (I)
L89	C11.I6	T	Възлагане на проекти за укрепване на капацитета на публичната администрация в областта на киберсигурността в областта на предотвратяването, защитата, откриването и реагирането на киберзаплахи (програма за киберсигурност)
L19	C11.I6	T	Фонд за сигурност и устойчивост: Правни споразумения за финансиране, подписани с крайни бенефициери (включително фондове за дялово участие) (I)
L26	C13.I6	T	Демаркационна линия на ICO — Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери (включително фондове за дялово участие) (II)
L31	C13.I6	T	ICO „Предприятия и предприемачи“ — Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери (включително фондове за дялово участие) (I)
L36	C13.I7	T	Следващи технологии — Юридически споразумения, подписани с крайни бенефициери и фондове за дялово участие (I)
L41	C13.I8	T	Фосо — Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери (включително фондове за дялово участие) (I)
L45	C13.I10	T	FONREC
L48	C13.I12	T	ENISA — Фонд за предприемачество и МСП — Юридически споразумения, подписани с крайни бенефициери
L55	C13.I13	T	Регионален фонд за устойчивост — други редове: Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери (включително фондове за дялово участие) (II)
L59	C13.I13	T	Регионален фонд за устойчивост — пряка публична линия: Подписани правни споразумения с крайните бенефициери (II)
L64	C15.I9	T	Механизъм за финансиране на интегрални схеми: Подписани правни споразумения с крайните бенефициери (I)
L78	C25.I3	T	Фонд „Аудио-визуален център“ на ICO: Правни споразумения за финансиране, подписани с крайни бенефициери (включително фондове за дялово участие) (I).
		Сума на вноската	18 EUR 612 013 429

4.5. Пета вноска (подкрепа под формата на заем):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
L9	C3.R8	M	Влизане в сила на регламента, уреждащ информационната система за земеделските стопанства
L16	C6.R3	M	Изчисляване на въглеродния отпечатък от Генерална дирекция „Пътни превози“
L27	C13.I6	T	Демаркационна линия на ICO — Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери (включително фондове за дялово участие) (III)
L32	C13.I6	T	Линия на ICO „Предприятия и предприемачи“ — Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери (включително фондове за дялово участие) (II)
L37	C13.I7	T	Следващи технологии — Юридически споразумения, подписани с крайни бенефициери и фондове за дялово участие (II)
L56	C13.I13	T	Регионален фонд за устойчивост — други линии: Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери (включително фондове за дялово участие) (III)
L71	C22.R6	M	Влизане в сила на съответното законодателство
L75	C25.I2	M	Публикуване на наградите за финансиране на цифровизацията и разпространение на съдържание на проектите
		Сума на вноската	4 EUR 224 003 048

4.6. Шеста вноска (подкрепа под формата на заем):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
L6	C2.I7	T	Механизъм за заеми на ICO за насърчаване на социалното жилищно настаняване: Подписани правни споразумения с крайните бенефициери (II)
L7	C2.I7	M	Механизъм за заеми на ICO за насърчаване на социалното жилищно настаняване: Министерството е завършило инвестицията
L8	C3.R7	M	Влизане в сила на Закона за предотвратяване на загубата и разхищението на храни
L11	C3.I12	T	Модернизирани на напоителните системи, модернизирани по отношение на икономията на вода и енергийната ефективност
L13	C5.I5	T	Намаляване на добива на подземни води
L14	C5.I6	M	Действия за цифровизация на градския воден цикъл и промишления сектор
L17	C11.I6	T	Приключване на проекти за укрепване на капацитета на публичната администрация в областта на киберсигурността в областта на предотвратяването, защитата, откриването и реагирането на киберзаплахи (програма за киберсигурност)
L20	C11.I6	T	Фонд за сигурност и устойчивост: Правни споразумения за финансиране, подписани с крайни бенефициери (включително фондове за дялово участие) (II)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
L21	C11.I6	М	Фонд за сигурност и устойчивост: Министерството е завършило инвестицията
L24	C12.I7	Т	Схема за подпомагане на стратегически проекти във веригата за създаване на стойност за електрически автомобили и селскостопански хранителни продукти (заеми): Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери, или публикувани окончателни решения за възлагане
L28	C13.I6	Т	Демаркационна линия на ICO — Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери (включително фондове за дялово участие) (IV)
L29	C13.I6	Т	„Демаркационна линия на ICO“ — Министерството е завършило инвестицията
L33	C13.I6	Т	Линия на ICO „Предприятия и предприемачи“ — Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери (включително фондове за дялово участие) (III)
L34	C13.I6	М	ICO Enterprises and Entrepreneurs Line — Министерство приключи инвестицията.
L38	C13.I7	Т	Следващи технологии — Юридически споразумения, подписани с крайни бенефициери и фондове за дялово участие (II)
L39	C13.I7	М	Следващи технологии — Министерството е завършило инвестициите.
L42	C13.I8	Т	Фосо — Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери (включително фондове за дялово участие) (II)
L43	C13.I8	Т	Фосо — Министерството е завършило инвестицията.
L46	C13.I11	Т	CERSA
L49	C13.I12	Т	ENISA — Фонд за предприемачество и МСП — Юридически споразумения, подписани с крайни бенефициери
L50	C13.I12	М	ENISA — Фонд „Предприемачество и МСП“ — Министерството е завършило инвестициите.
L52	C13.I13	Т	Регионален фонд за устойчивост — InvestEU: Операции по финансиране или инвестиране в размер на най-малко 500 млн. евро, разпределени за инструмента, одобрен от инвестиционния комитет на InvestEU.
L57	C13.I13	Т	Регионален фонд за устойчивост — други линии: Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери (включително фондове за дялово участие) (IV)
L60	C13.I13	М	Регионален фонд за устойчивост — принос в областта на климата
L61	C13.I13	М	Регионален фонд за устойчивост — пряка публична линия: Приключване на проекти от публични субекти
L62	C13.I13	М	Регионален фонд за устойчивост — Министерството на икономиката и цифровия преход завърши инвестицията
L65	C15.I9	Т	Механизъм за финансиране на интегрални схеми: Подписани правни споразумения с крайните бенефициери (II)
L66	C15.I9	М	Механизъм за финансиране на интегрални схеми: Министерството е завършило инвестицията.
L67	C17.I10	Т	Инвестиции в капиталова подкрепа в сектора на здравеопазването
L69	C17.I10	Т	Изплащане на средства под формата на заеми в подкрепа на секторите на здравеопазването и авиокосмическата промишленост

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
L70	C17.I10	T	Повишаване на капацитета за научноизследователска и развойна дейност на националната здравна система.
L73	C22.I6	T	Фонд за социално въздействие: Правни споразумения за финансиране, подписани с крайни бенефициери (включително фондове за дялово участие)
L74	C22.I6	M	Фонд за социално въздействие: Министерството е завършило инвестицията
L76	C25.I2	T	Изпълнение на проекти за цифровизация и разпространение на съдържание
L79	C25.I3	T	Фонд „Аудио-визуален център“ на ICO: Правни споразумения за финансиране, подписани с крайни бенефициери (включително фондове за дялово участие) (II).
L80	C25.I3	M	Фонд „Аудио-визуален център“ на ICO: Министерството е завършило инвестицията
L81	C28.I1	T	Завършване на дейностите по обновяване на жилищни сгради, постигане на подобряване на енергийната ефективност.
L82	C28.I1	T	ЕДС и разгърната инфраструктура за зареждане
L85	C31.I7	M	Приключване на проекти за декарбонизация, включително пилотен проект за фонд за стимулиране на дружествата да се декарбонизират (договор за въглеродни разлики)
L88	C31.I8	T	Схема за подпомагане на декарбонизацията на промишлеността (заеми): Публикувани са правни споразумения, подписани с крайните бенефициери, или окончателни решения за възлагане.
		Сума на вноската	28 EUR 248 020 381

РАЗДЕЛ 3: ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Механизми за мониторинг и изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост

Мониторингът и изпълнението на изменения план за възстановяване и устойчивост на Испания са определени в Кралски декрет-закон 36/2020 от 30 декември за одобряване на спешни мерки за модернизиране на публичната администрация и за изпълнение на плана за възстановяване („RDL 36/2020“). Те се провеждат в съответствие със следните договорености:

- Създадена е Комисия за възстановяване, трансформация и устойчивост, която обединява всички министри, компетентни по плана, и ще бъде председателствана от президента на правителството. Комисията е определила общите насоки на политиката за разработването и изпълнението на плана за възстановяване и ще наблюдава неговото изпълнение. Нейната работа ще бъде подпомагана от Технически комитет, съставен от 20 членове на публичната администрация, председателстван от Генералния секретариат за европейските фондове.
- Новосъздаденият Генерален секретариат за европейските фондове към Министерството на финансите ще бъде отговорният орган за плана по отношение на Европейската комисия. Този орган ще бъде от ключово значение за мониторинга на подаването на искания за плащане, което ще се основава на постигането на ключовите етапи и целите.
- Измененият план включва 419 ключови етапа и цели, повечето от които се отнасят до периода 2021—2023 г. Предложените ключови етапи и цели са ясни, а предложените показатели са уместни, приемливи и стабилни.
- Въпреки че Министерството, отговарящо за всяка мярка, ще отговаря за предприемането на действия за постигане на съответните ключови етапи и цели в съответствие с предвидените в бюджета ресурси, Генералният секретариат за европейските фондове ще бъде органът, който изготвя исканията за плащане към Европейската комисия. Всяко искане за плащане се придружава от декларация за управлението въз основа на доклади, изготвени от органите, отговарящи за компонентите. Освен това главният контролор на държавната администрация (Intervención General de la Administración del Estado — IGAE) ще извършва проверки, за да удостовери постигането на ключовите етапи и целите, както и постигнатите резултати. Средствата, отпуснати за изпълнението на плана, ще бъдат включени в бюджета на централното правителство.
- Създадени са механизми за включване на ключови участници в изпълнението на плана. Създава се нова секторна конференция за плана с цел насочване на сътрудничеството между регионите, местните органи и централното правителство за изпълнение на плана. Що се отнася до парламентарния контрол, в член 22 от Кралски декрет-закон 36/2020 се предвижда, че правителството докладва на всеки три месеца пред Съвместния парламентарен комитет на Европейския съюз относно напредъка по плана за възстановяване, трансформация и устойчивост.

2. Административни механизми за предоставяне на пълен достъп на Комисията до основните данни

За да предостави пълен достъп на Комисията до съответните основни данни, Испания трябва да е въвела следните разпоредби:

Генералният секретариат за европейските фондове (Министерство на финансите), в качеството си на координатор на плана за възстановяване и устойчивост на Испания, отговаря за цялостното изпълнение на изменените планове за възстановяване и устойчивост, за осигуряването на координация с други съответни органи в държавата (включително осигуряване на съгласуваност по отношение на използването на други фондове на ЕС), за мониторинга на напредъка по ключовите етапи и целите, за надзора и гарантирането на изпълнението на мерките за контрол и одит, както и за предоставянето на всички необходими доклади и искания за плащане и придружаващата ги декларация за управлението. Генералният секретариат за европейските фондове разчита на информационна система („кафе“), която позволява на министерствата и други изпълнителни, контролни и одитни органи да въвеждат цялата необходима информация, включително докладването на ключовите етапи и целите и показателите за мониторинг, докладите за контрол и одит и докладите за управлението на изпълнителните органи, които се очаква да послужат като основа за декларациите за управлението, придружаващи исканията за плащане. Системата също така дава възможност за записване на качествена финансова информация и други данни, като например за крайните получатели, изпълнителите и подизпълнителите. Органите също така събират и съхраняват данните за действителните собственици, които се хостват от националната данъчна агенция.

Освен това във връзка с ключов етап 173 и ангажиментите за одит и контрол, предприети в контекста на първото искане за плащане, Испания е сключила две споразумения за улесняване на обмена на информация относно действителните собственици на чуждестранни дружества: единият — между Генералния съвет по нотариални въпроси и данъчната агенция, а другият — между последната и Колежа на имотните регистратори. Освен това Испания издаде министерска заповед (Заповед HFP/55/2023), с която упълномощава органите, отговарящи за организирането на поканите, да изискват данни на действителните собственици от чуждестранни дружества, за които националните органи не разполагат с информация в своите бази данни.

Освен това Испания е подобрила достъпа до информация относно действителните собственици за целите на контрола. По-специално испанските органи са създали и въвели в експлоатация ИТ инструмент за оценка на риска, наречен „MINERVA“, за систематичен контрол и предотвратяване на конфликти на интереси, като използват данните на действителните собственици.

В съответствие с член 24, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/241 след приключване на съответните договорени междинни и крайни цели в раздел 2.1 от настоящото приложение Испания представя на Комисията надлежно обосновано искане за плащане на финансовото участие. Испания гарантира, че при поискване Комисията има пълен достъп до съответните основни данни, които подкрепят надлежната обосновка на искането за плащане, както за целите на оценката на искането за плащане в съответствие с член 24, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2021/241, така и за целите на одита и контрола.