



Rada
Evropské unie

Brusel 20. září 2023
(OR. en)

13215/23
ADD 2

ECOFIN 902
FIN 937
UEM 250

PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Odesílatel:	Martine DEPREZOVÁ, ředitelka, za generální tajemnici Evropské komise
Datum přijetí:	19. září 2023
Příjemce:	Thérèse BLANCHETOVÁ, generální tajemnice Rady Evropské unie
Č. dok. Komise:	COM(2023) 545 final ANNEX 1 Part 2/2
Předmět:	PŘÍLOHA ZPRÁVY KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o provádění Nástroje pro oživení a odolnost: posun vpřed

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2023) 545 final ANNEX 1 Part 2/2.

Příloha: COM(2023) 545 final ANNEX 1 Part 2/2



V Bruselu dne 19.9.2023
COM(2023) 545 final

ANNEX 1 – PART 2/2

PŘÍLOHA

ZPRÁVY KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ
o provádění Nástroje pro oživení a odolnost: posun vpřed

Litva

Litva předložila svůj aktuální plán pro oživení a odolnost dne 14. května 2021. Kladné posouzení ze strany Komise ze dne 2. července 2021 a schválení Radou dne 28. července 2021 otevřelo cestu k vyplacení nevratné podpory ve výši 2,2 miliardy EUR v rámci Nástroje pro oživení a odolnost na období 2021–2026. V souladu s čl. 11 odst. 2 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost byl navíc 30. června 2022 aktualizován maximální finanční příspěvek pro Litvu na částku 2,1 miliardy EUR nevratné podpory.

V souvislosti se současným geopolitickým a hospodářským vývojem předložila Litva dne 30. června 2023 Komisi pozměněný plán pro oživení a odolnost, aby zohlednila revidovaný maximální finanční příspěvek v souladu s článkem 18 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost, aby přihlédla k objektivním okolnostem, které již neumožňují dosáhnout některých milníků a cílů v plánu pro oživení a odolnost, v souladu s článkem 21 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost a aby požádala o dodatečné půjčky v souladu s článkem 14 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost. Revidovaný plán pro oživení a odolnost obsahuje také novou kapitulu REPowerEU s dalšími reformami a investicemi souvisejícími s energií z obnovitelných zdrojů, rozšířením výroby kapacit energie z obnovitelných zdrojů, podporou renovace budov s více bytovými jednotkami a rozšířením přepravy těžkých nákladů po vnitrozemských vodních cestách. Údaje předložené Litvou byly v době přípravy této výroční zprávy předmětem posouzení ze strany Komise.

Původní (a stále aktuální) litevský plán pro oživení a odolnost se zaměřuje na řešení klíčových problémů souvisejících s ekologickou a digitální transformací, všeobecným a odborným vzděláváním, inovacemi a vědou, zdravotnickými službami, dodržováním daňových předpisů, sociální ochranou a zaměstnaností. Zahrnuje 27 reforem a 3 investice, které jsou podpořeny nevratnou podporou ve výši 2,2 miliardy EUR, což představuje 4 % litevského HDP v roce 2021. Komise v srpnu 2021 vyplatila Litvě 289 milionů EUR jako předběžné financování v rámci Nástroje pro oživení a odolnost.

Provádění litevského plánu pro oživení a odolnost je v plném proudu. Dne 30. listopadu 2022 předložila Litva žádost o vyplacení částky ve výši 649,5 milionu EUR, která se týkala první splátky nevratné podpory. Dne 28. února 2023 přijala Komise kladné předběžné posouzení 31 z 33 milníků, které se týkají šesti ze sedmi složek plánu, zatímco dva milníky týkající se daňových reforem byly vyhodnoceny jako neuspokojivě splněné. Komise oceňuje první kroky, které Litva již učinila ke splnění těchto zbývajících milníků, ačkoli je třeba ještě vykonat značný kus práce. Komise proto aktivovala postup „pozastavení plateb“, což Litvě poskytuje další čas na splnění těchto milníků, zatímco obdrží částečnou platbu ve výši 542,3 milionu EUR (bez předběžného financování) spojenou s milníky, které byly uspokojivě splněny.

Následující grafy ukazují současný stav milníků a cílů, kterých má Litva dosáhnout a které Komise následně vyhodnotila jako uspokojivě splněné, zatímco příklady opatření se splněnými milníky a cíli jsou uvedeny v rámečku níže.

Příklady příslušných opatření se splněnými milníky a cíli pro Litvu

➤ *Reforma*

Litva zahájila reformu, jejímž cílem je definovat požadavky na energetickou účinnost a ochranu různých typů čistých vozidel. Vstupem příslušných legislativních změn v platnost zavedla Litva postupné zvyšování počtu čistých vozidel pořizovaných v Litvě do konce roku 2025 a do konce roku 2030. Jedná se o důležitý krok ke snížení emisí skleníkových plynů v odvětví dopravy.


➤ *Investice*

Litva spustila informační systém monitorující podíl paliv z obnovitelných zdrojů dodávaných v odvětví dopravy. Tento nástroj přiděluje povolenky na dodávky paliv (z obnovitelných zdrojů) v Litvě s cílem splnit povinnosti týkající se paliv. Cílem takového systému je časem zvýšit nabídku paliv z obnovitelných zdrojů a dosáhnout vyšší úrovně udržitelnosti v odvětví dopravy.

Litva podpoří paliva z obnovitelných zdrojů díky Nástroji pro oživení a odolnost




Obrázek 41: Výplata podle pilíře – Litva



Poznámka: Každá výplata odráží pokrok v provádění Nástroje pro oživení a odolnost v rámci šesti pilířů politiky. Tento graf zobrazuje, jak výplata v rámci Nástroje pro oživení a odolnost (kromě předběžného financování) souvisí s jednotlivými pilíři. Částky byly vypočteny navázáním milníků a cílů, které daná výplata pokrývá, na označení pilíře (primární a sekundární) jejich příslušných opatření.

Zdroj: srovnávací přehled Nástroje pro oživení a odolnost https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html?lang=cs

Obrázek 42: Celková nevratná podpora vyplacená v rámci Nástroje pro oživení a odolnost – Litva




Poznámka: Tento graf zobrazuje výši dosud vyplacených grantů v rámci Nástroje pro oživení a odolnost, včetně předběžného financování.

Poznámka: Tento graf zobrazuje výši dosud vyplacené nevratné podpory v rámci Nástroje pro oživení a odolnost, včetně předběžného financování. Celková výše grantů poskytnutých každému členskému státu je určena alokačním klíčem a celkovými odhadovanými náklady příslušného plánu pro oživení a odolnost. Celková výše nevratné podpory poskytnuté každému členskému státu je určena alokačním klíčem a celkovými odhadovanými náklady příslušného plánu pro oživení a odolnost.

Zdroj: srovnávací přehled Nástroje pro oživení a odolnost https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html?lang=cs

Obrázek 43: Stav plnění milníků a cílů – Litva



Poznámka: Tento graf zobrazuje podíl uspokojivě splněných milníků a cílů. Milník nebo cíl je uspokojivě splněn, jakmile členský stát předloží Komisi důkaz, že milník nebo cíl splnil, a Komise jej v prováděcím rozhodnutí vyhodnotí kladně.

Zdroj: srovnávací přehled Nástroje pro oživení a odolnost https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html?lang=cs

Lucembursko

Lucembursko předložilo svůj původní plán pro oživení a odolnost dne 30. dubna 2021. Kladné posouzení ze strany Komise ze dne 18. června 2021 a schválení Radou dne 13. července 2021 otevřelo cestu k vyplacení nevratné podpory ve výši 93,4 milionu EUR v rámci Nástroje pro oživení a odolnost na období 2021–2026. V souladu s čl. 11 odst. 2 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost byl navíc 30. června 2022 aktualizován maximální finanční příspěvek pro Lucembursko na částku 82,7 milionu EUR nevratné podpory.

V souvislosti se současným geopolitickým a ekonomickým vývojem předložilo Lucembursko dne 11. listopadu 2022 Komisi pozměněný plán pro oživení a odolnost, aby zohlednilo svůj revidovaný maximální finanční příspěvek v souladu s článkem 18 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost. Vzhledem ke svému sníženému finančnímu příspěvku Lucembursko navrhlo vyřadit z plánu vzdělávací program digitálních dovedností zaměřený na pracovníky zařazené do režimů zkrácené pracovní doby s vysvětlením, že nesplnil původní očekávání, pokud jde o poptávku. To lze vysvětlit především skutečností, že oživení lucemburské ekonomiky na jaře 2021 bylo silnější oproti předpokladům, přičemž velký počet příjemců se vrátil k plnému pracovnímu úvazku dříve, než se očekávalo. Revidovaný plán pro oživení a odolnost byl schválen Komisí dne 12. prosince 2022 a Radou dne 17. ledna 2023. V době přípravy této výroční zprávy nebyla předložena žádná kapitola REPowerEU.

Současný lucemburský plán pro oživení a odolnost se zaměřuje na řešení klíčových problémů souvisejících s dovednostmi, klimatem, digitalizací, zdravím a bojem proti praní peněz. Zahrnuje 10 reforem a 11 investic, které jsou podpořeny nevratnou podporou ve výši 83 milionů EUR, což představuje 0,11 % HDP. Dne 3. srpna 2021 vyplatila Komise částku 12,1 milionu EUR v rámci předběžného financování, což odpovídá 13 % finančního přidělu.

Lucemburský plán pro oživení a odolnost se provádí. Dne 28. prosince 2022 předložilo Lucembursko první žádost o platbu, která odpovídá 26 milníkům a cílům a vedla k vyplacení celkové částky ve výši 25 milionů EUR dne 16. června 2023. Pozitivně hodnocené milníky a cíle ukazují na významné kroky při provádění lucemburského plánu. To zahrnuje vstup v platnost reformy „Housing Pact 2.0“, jejímž cílem je zvýšit nabídku cenově dostupného nájemního bydlení nabízeného obcemi, investice do digitalizace veřejného sektoru a do rozvoje ultrabezpečné komunikace, prohlubování dovedností pracovní síly spuštěním programu „FutureSkills“, jakož i reformu zadávání zakázek na čistá vozidla.

Následující grafy ukazují současný stav milníků a cílů, kterých má Lucembursko dosáhnout a které Komise následně vyhodnotila jako uspokojivě splněné, zatímco příklady opatření se splněnými milníky a cíli jsou uvedeny v rámečku níže.

Příklady příslušných opatření se splněnými milníky a cíli pro Lucembursko

➤ Reforma


V Lucembursku vstoupil v platnost zákon o zřízení tzv. „Naturpakt“ (přírodních parků). Obce mohou se státem podepsat smlouvu, v níž se zaváží k provádění opatření na ochranu

přírody a biologické rozmanitosti vybraných z předem definovaného souboru možných opatření na období do roku 2030, a obdrží od státu finanční a technickou podporu. Tato reforma posiluje ochranu ekosystémů a pokrok při dosahování cílů v oblasti životního prostředí.

➤ **Investice**


Lucembursko zavedlo mobilní verzi internetových stránek „MyGuichet.lu“: platformy pro interakci občanů a podniků s veřejnou správou. Aplikace umožňuje provádět správní úkony pomocí mobilního telefonu. Platforma „MyGuichet“ je důležitým příspěvkem k digitalizaci veřejné správy.

Aplikace MyGuichet pro správní postupy, podporovaná Nástrojem pro oživení a odolnost



Autorská práva: Zastoupení Evropské komise v Lucemburku


Obrázek 44: Výplata podle pilíře – Lucembursko



Poznámka: Každá výplata odráží pokrok v provádění Nástroje pro oživení a odolnost v rámci šesti pilířů politiky. Tento graf zobrazuje, jak výplata v rámci Nástroje pro oživení a odolnost (kromě předběžného financování) souvisí s jednotlivými pilíři. Částky byly vypočteny navázáním milníků a cílů, které daná výplata pokrývá, na označení pilíře (primární a sekundární) jejich příslušných opatření.

Zdroj: srovnávací přehled Nástroje pro oživení a odolnost https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html?lang=cs

Obrázek 45: Celková nevratná podpora vyplacená v rámci Nástroje pro oživení a odolnost – Lucembursko




Poznámka: Tento graf zobrazuje výši dosud vyplacených grantů v rámci Nástroje pro oživení a odolnost, včetně předběžného financování.

Poznámka: Tento graf zobrazuje výši dosud vyplacené nevratné podpory v rámci Nástroje pro oživení a odolnost, včetně předběžného financování. Celková výše grantů poskytnutých každému členskému státu je určena alokačním klíčem a celkovými odhadovanými náklady příslušného plánu pro oživení a odolnost. Celková výše nevratné podpory poskytnuté každému členskému státu je určena alokačním klíčem a celkovými odhadovanými náklady příslušného plánu pro oživení a odolnost.

Zdroj: srovnávací přehled Nástroje pro oživení a odolnost https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html?lang=cs

Obrázek 46: Stav plnění milníků a cílů – Lucembursko



Poznámka: Tento graf zobrazuje podíl uspokojivě splněných milníků a cílů. Milník nebo cíl je uspokojivě splněn, jakmile členský stát předloží Komisi důkaz, že milník nebo cíl splnil, a Komise jej v prováděcím rozhodnutí vyhodnotí kladně.

Zdroj: srovnávací přehled Nástroje pro oživení a odolnost https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html?lang=cs

Maďarsko

Maďarsko předložilo svůj aktuální plán pro oživení a odolnost dne 12. května 2021. Kladné posouzení ze strany Komise ze dne 30. listopadu 2022 a schválení Radou dne 15. prosince 2022 otevřelo cestu k vyplacení nevratné podpory ve výši 5,811 miliardy EUR v rámci Nástroje pro oživení a odolnost na období 2021–2026. V souladu s čl. 11 odst. 2 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost byly dne 30. června 2022 aktualizovány maximální finanční příspěvky pro všechny členské státy. Vzhledem k tomu, že Rada schválila maďarský plán pro oživení a odolnost až po této aktualizaci, byla do plánu pro oživení a odolnost zahrnuta aktualizovaná částka nevratné podpory ve výši 5,811 miliardy EUR.

V souvislosti se současným geopolitickým a hospodářským vývojem předložilo Maďarsko dne 31. srpna 2023 Komisi pozměněný plán pro oživení a odolnost, aby přihlédlo k objektivním okolnostem, které již neumožňují dosáhnout některých milníků a cílů v plánu pro oživení a odolnost, v souladu s článkem 21 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost a aby požádalo o dodatečné půjčky v souladu s článkem 14 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost. Revidovaný plán pro oživení a odolnost zahrnuje také novou kapitulu REPowerEU s dalšími a rozšířenými reformami a investicemi souvisejícími s rozšířením kapacity skladování energie, aby se zvýšila schopnost energetického systému země integrovat obnovitelné zdroje energie, podpořil rozvoj elektrické sítě a zlepšila energetická účinnost domácností, podniků a veřejného sektoru. Údaje předložené Maďarskem byly v době přípravy této výroční zprávy předmětem posouzení ze strany Komise.

Maďarský plán pro oživení a odolnost zahrnuje program dálkového sledování zdravotního stavu starších osob



Autorská práva: maďarská vláda


Maďarský plán pro oživení a odolnost je významný. Byl schválen v prosinci 2022 a jeho celková výše nevratné podpory činí 5,8 miliardy EUR, což představuje přibližně 3,8 % HDP Maďarska v roce 2021. Plán zahrnuje významná opatření na urychlení souběžné ekologické a digitální transformace, jakož i na zvýšení hospodářské, institucionální a sociální odolnosti,

včetně posílení právního státu. Řeší tak významnou část doporučení, která byla v minulosti Maďarsku adresována. Plán byl schválen pod podmínkou úplného a účinného provedení nápravných opatření přijatých Maďarskem v rámci postupu podle nařízení (ES, Euratom) 2020/2092 a milníků k zajištění řádného finančního řízení rozpočtu EU a ochrany finančních zájmů EU. Spolu s dalšími reformami právního státu týkajícími se nezávislosti soudů se tato opatření promítla do 27 „super milníků“.

Vzhledem k pozdnímu přijetí v prosinci 2022 se provádění maďarského plánu pro oživení a odolnost výrazně zpozdilo. Maďarsku dosud nebyly v rámci Nástroje pro oživení a odolnost vyplaceny žádné finanční prostředky, neboť dosud nepředložilo první žádost o platbu. Rychlé a soustavné provádění plánu by vyžadovalo splnění 27 milníků souvisejících s posílením nezávislosti soudnictví a zajištěním ochrany finančních zájmů Unie. Dokud nebudou tyto milníky v plném rozsahu a správně provedeny, nebude možné v rámci plánu provést žádnou platbu.

Následující grafy ukazují podíl finančních prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost přidělených na každý pilíř politiky v maďarském plánu pro oživení a odolnost.

Obrázek 47: Podíl finančních prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost přidělených na každý pilíř politiky – Maďarsko



Poznámka: Každé opatření přispívá ke dvěma oblastem politiky ze šesti pilířů. Celkový příděl na všechny zde uvedené pilíře proto činí 200 % odhadovaných nákladů na plán pro oživení a odolnost. Dolní část představuje částku primárního pilíře, horní část částku sekundárního pilíře.

Zdroj: srovnávací přehled Nástroje pro oživení a odolnost https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html?lang=cs

Malta

Malta předložila svůj původní plán pro oživení a odolnost dne 13. července 2021. Kladné posouzení ze strany Komise ze dne 16. září 2021 a schválení Radou dne 5. října 2021 otevřelo cestu k vyplacení nevratné podpory ve výši 316 milionů EUR v rámci Nástroje pro oživení a odolnost na období 2021–2026. V souladu s čl. 11 odst. 2 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost byl navíc 30. června 2022 aktualizován maximální finanční příspěvek pro Maltu na částku 258 milionů EUR nevratné podpory.

V souvislosti se současným geopolitickým a hospodářským vývojem předložila Malta dne 26. dubna 2023 Komisi pozměněný plán pro oživení a odolnost, aby zohlednila revidovaný maximální finanční příspěvek v souladu s článkem 18 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost a aby přihlédla k objektivním okolnostem, které již neumožňují dosáhnout některých milníků a cílů v plánu pro oživení a odolnost, v souladu s článkem 21 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost. Revidovaný plán pro oživení a odolnost rovněž obsahoval novou kapitolu REPowerEU s dalšími reformami a investicemi souvisejícími s energií z obnovitelných zdrojů a energetickou účinností. Revidovaný plán pro oživení a odolnost byl schválen Komisí dne 26. června 2023 a Radou dne 14. července 2023.

Aktuální maltský plán pro oživení a odolnost se zaměřuje na řešení klíčových problémů v oblasti klimatu a energetiky, digitální transformace, zdraví, zaměstnanosti, vzdělávání, dovedností, sociální politiky, spravedlnosti, daní, boje proti korupci a boje proti praní peněz. Plán pro oživení a odolnost zahrnuje 31 reform a 16 investic, které jsou podpořeny nevratnou podporou ve výši 328,2 milionu EUR, což představuje 2,2 % HDP Malty v roce 2021. Dne 17. prosince 2021 Komise vyplatila Maltě částku 41,1 milionu EUR v rámci předběžného financování, což odpovídá 13 % finančního přidělu.

Provádění maltského plánu pro oživení a odolnost je v plném proudu. Dne 8. března 2023 předložila Malta jednu žádost o platbu, která odpovídá devatenácti milníkům a cílům plánu a jejímž výsledkem je celkové vyplacení 52,3 milionu EUR (formou nevratné podpory). Souvisejících 19 milníků a cílů zahrnuje důležitá opatření, jako je přijetí strategie pro snížení množství odpadu prostřednictvím recyklace ve stavebnictví, zřízení kancelářských zařízení, která umožní úředníkům pracovat na dálku po celé zemi, reformy na podporu průmyslového výzkumu a investic, národní strategie pro boj proti podvodům a korupci a reformy za účelem digitalizace soudnictví. Téměř všechny milníky a cíle spojené s první žádostí Malty o platbu jsou doplněny budoucími závazky v plánu pro oživení a odolnost. Ty budou posouzeny v rámci následných žádostí o platbu.

Následující grafy ukazují současný stav milníků a cílů, kterých má Malta dosáhnout, a milníků a cílů, které Komise následně vyhodnotila jako uspokojivě splněné, přičemž v rámečku níže jsou uvedeny příklady opatření se splněnými milníky a cíli.

Příklady příslušných opatření se splněnými milníky a cíli pro Maltu

➤ Reforma

Malta přijala klíčovou reformu, jejímž cílem je rozvoj kvalifikované pracovní síly ve stavebnictví a zlepšení regulace tohoto odvětví. Vstupem zákona o stavebním úřadu v platnost byl zřízen regulační orgán pro budovy: bude odpovědný za vydávání a prosazování politik a za poskytování centralizovaného úřadu pro příjem a vyřizování stížností. Bude také sledovat výkonnost, bezpečnost a kvalitu budov a stavebních prací. Kromě toho reforma zvyšuje dostupnost kvalifikovaných pracovníků rozšířením opatření na získávání a prohlubování dovedností a zavedením průkazu dovedností pro nové profesní kategorie potřebné pro projekty renovace budov.

➤ **Investice**


Na Maltě byly dokončeny audity energetické náročnosti dvou veřejných školních budov (základní škola St. Benedict College Ghaxaq a základní škola Gozo College Nadur) s cílem stanovit jejich třídu energetické náročnosti a určit použitelná opatření v oblasti energetické účinnosti. Rekonstrukce probíhají a budou dokončeny do poloviny roku 2024. Kromě modernizace zařízení budou školy po provedení všech opatření na zvýšení energetické účinnosti spotřebovávat o 60 % méně energie a vypouštět o 60 % méně oxidu uhličitého než dříve.

**Základní škola v Naduru (Gozo), která prochází energeticky účinnou renovací v rámci
Nástroje pro oživení a odolnost**



Autorská práva: maltská vláda


Obrázek 48: Výplata podle pilíře – Malta



Poznámka: Každá výplata odráží pokrok v provádění Nástroje pro oživení a odolnost v rámci šesti pilířů politiky. Tento graf zobrazuje, jak výplaty v rámci Nástroje pro oživení a odolnost (kromě předběžného financování) souvisí s jednotlivými pilíři. Částky byly vypočteny navázáním milníků a cílů, které daná výplata pokrývá, na označení pilíře (primární a sekundární) jejich příslušných opatření.

Zdroj: srovnávací přehled Nástroje pro oživení a odolnost https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html?lang=cs

Obrázek 49: Celková nevratná podpora vyplacená v rámci Nástroje pro oživení a odolnost – Malta




Poznámka: Tento graf zobrazuje výši dosud vyplacených grantů v rámci Nástroje pro oživení a odolnost, včetně předběžného financování.

Poznámka: Tento graf zobrazuje výši dosud vyplacené nevratné podpory v rámci Nástroje pro oživení a odolnost, včetně předběžného financování. Celková výše grantů poskytnutých každému členskému státu je určena alokačním klíčem a celkovými odhadovanými náklady příslušného plánu pro oživení a odolnost. Celková výše nevratné podpory poskytnuté každému členskému státu je určena alokačním klíčem a celkovými odhadovanými náklady příslušného plánu pro oživení a odolnost.

Zdroj: srovnávací přehled Nástroje pro oživení a odolnost https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html?lang=cs

Obrázek 50: Stav plnění milníků a cílů – Malta



Poznámka: Tento graf zobrazuje podíl uspokojivě splněných milníků a cílů. Milník nebo cíl je uspokojivě splněn, jakmile členský stát předloží Komisi důkaz, že milník nebo cíl splnil, a Komise jej v prováděcím rozhodnutí vyhodnotí kladně.

Zdroj: srovnávací přehled Nástroje pro oživení a odolnost https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html?lang=cs

Nizozemsko

Nizozemsko předložilo svůj původní plán pro oživení a odolnost dne 8. července 2022. Kladné posouzení ze strany Komise ze dne 8. září 2022 a schválení Radou dne 4. října 2022 otevřelo cestu k vyplacení nevratné podpory ve výši 4,7 miliardy EUR v rámci Nástroje pro oživení a odolnost na období 2021–2026. V souladu s čl. 11 odst. 2 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost byly dne 30. června 2022 aktualizovány maximální finanční příspěvky pro všechny členské státy. Vzhledem k tomu, že Nizozemsko předložilo svůj plán pro oživení a odolnost až po této revizi, orgány již zohlednily aktualizovanou částku nevratné podpory ve výši 4,7 miliardy EUR.

V souvislosti se současným geopolitickým a hospodářským vývojem předložilo Nizozemsko dne 6. července 2023 Komisi pozměněný plán pro oživení a odolnost, aby zohlednilo objektivní okolnosti, kvůli kterým již nebylo možné dosáhnout některých milníků a cílů v plánu pro oživení a odolnost, v souladu s článkem 21 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost. Revidovaný plán pro oživení a odolnost obsahuje také novou kapitolu REPowerEU s další reformou a navýšením investic souvisejících s energetickou účinností a energií z obnovitelných zdrojů. Údaje předložené Nizozemskem byly v době přípravy této výroční zprávy předmětem posouzení ze strany Komise.

Původní (a stále aktuální) nizozemský plán pro oživení a odolnost se zaměřuje na řešení klíčových problémů souvisejících s ekologickou a digitální transformací, trhem bydlení, trhem práce, důchody, vzděláváním, zdravotní péčí, bojem proti agresivnímu daňovému plánování a bojem proti praní peněz. Zahrnuje 21 reforem a 28 investic, které jsou podpořeny nevratnou podporou ve výši 4,7 miliardy EUR, což představuje 0,58 % HDP.

Cílem nizozemského plánu pro oživení a odolnost je umožnit nové stavební projekty




Autorská práva: nizozemská vláda

Ačkoli byl nizozemský plán pro oživení a odolnost přijat teprve v roce 2022, jeho provádění již probíhá. Nizozemsku dosud nebyly vyplaceny žádné prostředky. Vzhledem k pozdnímu předložení plánu pro oživení a odolnost nebylo Nizozemsko způsobilé pro předběžné financování. Vyplacení přídělu pro Nizozemsko bude záviset na pokroku v provádění plánu. Rychlé vyjednání provozních ujednání napomůže provádění plánu a je nezbytné pro předložení první žádosti o platbu, která se očekává do konce roku 2023 a která by zahrnovala 33 milníků a cílů, jež sledují pokrok ve všech složkách plánu pro oživení a odolnost, což by mohlo vést k vyplacení částky až 1,4 miliardy EUR. Provádění probíhá a v této fázi se zdá, že rizika nečerpání prostředků jsou vzhledem k relativně malému finančnímu přídělu omezená.

Následující grafy ukazují podíl finančních prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost přidělených na každý pilíř politiky v nizozemském plánu pro oživení a odolnost.

Obrázek 51: Podíl finančních prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost přidělených na každý pilíř politiky – Nizozemsko



Poznámka: Každé opatření přispívá ke dvěma oblastem politiky ze šesti pilířů. Celkový přiděl na všechny zde uvedené pilíře proto činí 200 % odhadovaných nákladů na plán pro oživení a odolnost. Dolní část představuje částku primárního pilíře, horní část částku sekundárního pilíře.

Zdroj: srovnávací přehled Nástroje pro oživení a odolnost https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html?lang=cs

Rakousko

Rakousko předložilo svůj aktuální plán pro oživení a odolnost dne 30. dubna 2021. Kladné posouzení ze strany Komise ze dne 21. června 2021 a schválení Radou dne 13. července 2021 otevřelo cestu k vyplacení nevratné podpory ve výši 3,46 miliardy EUR v rámci Nástroje pro oživení a odolnost na období 2021–2026. V souladu s čl. 11 odst. 2 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost byl navíc 30. června 2022 aktualizován maximální finanční příspěvek pro Rakousko na částku 3,75 miliardy EUR nevratné podpory.

V souvislosti se současným geopolitickým a hospodářským vývojem předložilo Rakousko dne 14. července 2023 Komisi pozměněný plán pro oživení a odolnost, aby zohlednilo objektivní okolnosti, kvůli kterým již nebylo možné dosáhnout některých milníků a cílů v plánu pro oživení a odolnost, v souladu s článkem 21 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost. Revidovaný plán pro oživení a odolnost obsahuje také novou kapitolu REPowerEU s dalšími reformami týkajícími se urychlení povolování projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie, národní strategii zaměřenou na zvýšení výroby vodíku z obnovitelných zdrojů a investice do fotovoltaických zařízení a udržitelné mobility. Údaje předložené Rakouskem byly v době přípravy této výroční zprávy předmětem posouzení ze strany Komise.

Původní (a stále aktuální) rakouský plán pro oživení a odolnost má za cíl: i) řešit klíčové výzvy spojené s ekologickou a digitální transformací a ii) posílit hospodářskou a sociální odolnost. Obsahuje reformy a investice do klíčových oblastí, jako je vzdělávání, dovednosti, zdravotní péče, podnikatelské prostředí a výzkum a inovace. Zahrnuje 27 reforem a 32 investic, které jsou podpořeny nevratnou podporou ve výši 3,751 miliardy EUR, což představuje 0,93 % HDP. Dne 28. září 2021 vyplatila Komise Rakousku částku 450 milionů EUR v rámci předběžného financování, což odpovídá 13 % původního finančního přidělu.

Představitelé Komise a Rakouska na staveništi spojujícím Koralmskou železnici financovanou z Nástroje pro oživení a odolnost. Tato dvoukolejná elektrifikovaná vysokorychlostní železnice spojí města Graz a Klagenfurt



Autorská práva: Stálé zastoupení Evropské komise v Rakousku / APA-Fotoservice/Ferlin-Fiedler

Provádění rakouského plánu pro oživení a odolnost je v plném proudu. Komise posoudila kladně první žádost Rakouska o platbu, což vedlo k vyplacení finanční podpory ve výši 700 milionů EUR (bez předběžného financování) dne 20. dubna 2023. Souvisejících 44 milníků zahrnuje reformy v oblasti udržitelné mobility, energetické účinnosti, dekarbonizace, konektivity, dovedností, vzdělávání, sociální ochrany, trhu práce, daní a veřejné správy.

Následující grafy ukazují současný stav milníků a cílů, kterých má Rakousko dosáhnout a které Komise následně vyhodnotí jako uspokojivě splněné, zatímco příklady opatření se splněnými milníky a cíli jsou uvedeny v rámečku níže.

Příklady příslušných opatření se splněnými milníky a cíli pro Rakousko

➤ Reforma


V říjnu 2021 zavedlo Rakousko „KlimaTicket“, paušální časovou jízdenku na veškerou veřejnou dopravu v zemi. Uživatelé si mohou vybrat mezi jízdenkou platnou v celém Rakousku, ve dvou regionech nebo v jednom regionu. Do konce ledna 2023 bylo prodáno více než 200 000 celostátních klimatických jízdenek. Celkově má nyní více než 13 % všech obyvatel Rakouska roční jízdenku na veřejnou dopravu.

➤ Investice

Prostřednictvím programu „Raus aus Öl und Gas“ („Pryč s ropou a plynem“) dostávají domácnosti finanční podporu na výměnu topných systémů na fosilní paliva za technologie vytápění z obnovitelných zdrojů energie, jako jsou tepelná čerpadla, ohříváče na bázi

biomasy nebo konektory s dálkovým vytápěním. V rámci první platby bylo podpořeno více než 6 000 takových projektů. Konečným cílem plánu pro oživení a odolnost je podpořit více než 30 000 nových systémů vytápění. Tento investiční program významně přispívá ke snížení spotřeby energie, emisí skleníkových plynů a znečištění ovzduší.


Obrázek 52: Výplata podle pilíře – Rakousko



Poznámka: Každá výplata odráží pokrok v provádění Nástroje pro oživení a odolnost v rámci šesti pilířů politiky. Tento graf zobrazuje, jak výplaty v rámci Nástroje pro oživení a odolnost (kromě předběžného financování) souvisí s jednotlivými pilíři. Částky byly vypočteny navázáním milníků a cílů, které daná výplata pokrývá, na označení pilíře (primární a sekundární) jejich příslušných opatření.

Zdroj: srovnávací přehled Nástroje pro oživení a odolnost https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html?lang=cs


Obrázek 53: Celková nevratná podpora vyplacená v rámci Nástroje pro oživení a odolnost – Rakousko



Poznámka: Tento graf zobrazuje výši dosud vyplacené nevratné podpory v rámci Nástroje pro oživení a odolnost, včetně předběžného financování. Celková výše nevratné podpory poskytnuté jednotlivým členským státům je určena na základě klíče pro přidělování a celkových odhadovaných nákladů na příslušný plán pro oživení a odolnost.

Zdroj: srovnávací přehled Nástroje pro oživení a odolnost https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html?lang=cs

Obrázek 54: Stav plnění milníků a cílů – Rakousko



Poznámka: Tento graf zobrazuje podíl uspokojivě splněných milníků a cílů. Milník nebo cíl je uspokojivě splněn, jakmile členský stát předloží Komisi důkaz, že milník nebo cíl splnil, a Komise jej v prováděcím rozhodnutí vyhodnotí kladně.

Zdroj: srovnávací přehled Nástroje pro oživení a odolnost https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html?lang=cs

Polsko

Polsko předložilo svůj aktuální plán pro oživení a odolnost dne 3. května 2021. Kladné posouzení Komise ze dne 1. června 2022 a schválení Radou dne 17. června 2022 otevřelo cestu k vyplacení nevratné podpory ve výši 23,9 miliardy EUR a půjček ve výši 11,5 miliardy EUR v rámci Nástroje pro oživení a odolnost na období 2022–2026. V souladu s čl. 11 odst. 2 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost byl navíc 30. června 2022 aktualizován maximální finanční příspěvek pro Polsko na částku 22,5 miliardy EUR nevratné podpory.

V souvislosti se současným geopolitickým a hospodářským vývojem předložilo Polsko dne 31. srpna 2023 Komisi pozměněný plán pro oživení a odolnost, aby zohlednilo revidovaný maximální finanční příspěvek v souladu s článkem 18 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost, aby přihlédlo k objektivním okolnostem, které již neumožňují dosáhnout některých milníků a cílů v plánu pro oživení a odolnost, v souladu s článkem 21 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost a aby požádalo o dodatečné půjčky v souladu s článkem 14 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost. Revidovaný plán pro oživení a odolnost obsahuje také novou kapitolu REPowerEU s dalšími a rozšířenými investicemi, které se týkají podpory sítí pro přenos elektřiny, obnovitelných zdrojů energie, skladování energie, autobusů s nízkými a nulovými emisemi a větrných elektráren na moři; podpory institucí provádějících opatření plánu REPowerEU; rozvoje elektrických distribučních sítí ve venkovských oblastech; rozvoje plynárenské infrastruktury s cílem umožnit diverzifikaci dodávek v zájmu Unie jako celku, jakož i reforem energetických komunit, regulačních aspektů spojených s distribuční sítí a opatření k usnadnění zavádění technologií pro transformaci energetiky. Údaje předložené Polskem byly v době přípravy této výroční zprávy předmětem posouzení ze strany Komise.

***Původní (a stále aktuální) polský plán pro oživení a odolnost, schválený v červnu 2022, řeší mnoho hlavních problémů, kterým země čelí.** Plán pro oživení a odolnost obsahuje opatření strukturovaná do šesti klíčových oblastí politiky: ekologická transformace, digitalizace, zdraví, konkurenceschopnost a inovace, udržitelná doprava a kvalita institucí. Odhaduje se, že hospodářský dopad fondu NextGenerationEU v Polsku by mohl vést ke zvýšení HDP o 1,1 až 1,8 % do roku 2026 a vytvořit až 105 000 dalších pracovních míst.*


Polsko v rámci Nástroje pro oživení a odolnost podpořilo nahrazení podpůrných plantážních tyčí na chmel, u kterých se používaly škodlivé konzervační látky (kreozot).



Vzhledem k pozdnímu přijetí v červnu 2022 se provádění polského plánu pro oživení a odolnost výrazně zpozdilo. Polsku dosud nebyly vyplaceny žádné prostředky. Vzhledem k pozdnímu předložení plánu pro oživení a odolnost nebylo Polsko způsobilé pro předběžné financování. Vyplácení přidělu pro Polsko bude záviset na pokroku v provádění plánu. Posílení nezávislosti a nestrannosti soudů a náprava situace soudců dotčených rozhodnutími Kárného senátu Nejvyššího soudu v kárných věcech a ve věcech týkajících se soudcovské imunity je předpokladem pro to, aby Komise zemi vyplatila veškeré platby a zajistila ochranu finančních zájmů Unie, což umožní rychlé a soustavné provádění plánu. Polsko začalo provádět klíčová opatření v plánu pro oživení a odolnost, mezi něž patří reformy v oblasti fiskálního rámce, zdravotní péče, digitální transformace, energetické účinnosti a trhu práce.

Následující grafy ukazují podíl finančních prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost přidělených na každý pilíř politiky v polském plánu pro oživení a odolnost.

Obrázek 55: Podíl finančních prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost přidělených na každý pilíř politiky – Polsko



Poznámka: Každé opatření přispívá ke dvěma oblastem politiky ze šesti pilířů. Celkový příděl na všechny zde uvedené pilíře proto činí 200 % odhadovaných nákladů na plán pro oživení a odolnost. Dolní část představuje částku primárního pilíře, horní část částku sekundárního pilíře.

Zdroj: srovnávací přehled Nástroje pro oživení a odolnost https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html?lang=cs

Portugalsko

Portugalsko předložilo svůj aktuální plán pro oživení a odolnost dne 22. dubna 2021. Kladné posouzení Komise ze dne 16. června 2021 a schválení Radou dne 13. července 2021 otevřelo cestu k vyplacení nevratné podpory ve výši 13,9 miliardy EUR (a půjček ve výši 2,7 miliardy EUR) v rámci Nástroje pro oživení a odolnost na období 2021–2026. V souladu s čl. 11 odst. 2 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost byl navíc 30. června 2022 aktualizován maximální finanční příspěvek pro Portugalsko na částku 15,5 miliardy EUR nevratné podpory.

V souvislosti se současným geopolitickým a hospodářským vývojem předložilo Portugalsko dne 26. května 2023 Komisi pozměněný plán pro oživení a odolnost, aby zohlednilo revidovaný maximální finanční příspěvek v souladu s článkem 18 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost, aby přihlédlo k objektivním okolnostem, které již neumožňují dosáhnout některých milníků a cílů v plánu pro oživení a odolnost, v souladu s článkem 21 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost a aby požádalo o dodatečné půjčky v souladu s článkem 14 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost. Revidovaný plán pro oživení a odolnost obsahuje také novou kapitolu REPowerEU s dalšími reformami a investicemi týkajícími se zelených dovedností, energetické účinnosti budov, obnovitelných zdrojů energie a plynů z obnovitelných zdrojů, udržitelné dopravy, elektrické sítě a zeleného průmyslu. Údaje předložené Portugalskem byly v době přípravy této výroční zprávy předmětem posouzení ze strany Komise.

Původní (a stále aktuální) portugalský plán pro oživení a odolnost se zaměřuje na řešení klíčových problémů souvisejících se sociálními službami, zdravotní péčí, financováním podniků, inovacemi, vzděláváním a dovednostmi, fiskální udržitelností a ekologickou a digitální transformací. Zahrnuje 32 reforem a 83 investičních oblastí, které jsou podpořeny nevratnou podporou ve výši 13,9 miliardy EUR a půjčkami ve výši 2,7 miliardy EUR, což představuje 7,9 % HDP. Dne 3. srpna 2021 vyplatila Komise Portugalsku částku 2,1 miliardy EUR v rámci předběžného financování, což odpovídá 13 % finančního přidělu.

Portugalský plán pro oživení a odolnost se provádí, avšak s rizikem určitých zpoždění. Portugalsko předložilo dvě žádosti o platbu, které odpovídají 58 milníkům a cílům plánu a vedly k vyplacení celkové částky ve výši 2,98 miliardy EUR. Portugalský plán pro oživení a odolnost je ambiciózní a složitý. Silná správa a průběžné monitorování plánu mají zásadní význam pro minimalizaci rizika zpoždění. Milníky a cíle týkající se velkých investic, včetně investic do zdravotnictví, sociálního bydlení a udržitelné mobility, budou posouzeny v příštích žádostech o platbu. Opatření přijatá od prosince 2021, která byla součástí druhé žádosti o platbu, zahrnují reformy v oblasti řízení veřejných nemocnic a digitální transformaci v soukromém i veřejném sektoru.

Následující grafy ukazují současný stav milníků a cílů, kterých má Portugalsko dosáhnout a které Komise následně vyhodnotí jako uspokojivě splněné, zatímco příklady opatření se splněnými milníky a cíli jsou uvedeny v rámečku níže.

Příklady příslušných opatření se splněnými milníky a cíli pro Portugalsko

➤ *Reforma*

Portugalsko zavádí soubor opatření, která mají lépe reagovat na problémy nejzranitelnějších skupin. Přijalo dvě národní strategie pro boj proti chudobě a urychlení začleňování osob se zdravotním postižením. Pro zvýšení začlenění osob se zdravotním postižením bude provedeno několik opatření, včetně začlenění osob se zdravotním postižením do rozhodování a projektů a rozšíření modelu podpory samostatného života, který poskytuje osobní asistenci a podporu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením.


Portugalsko podpoří začleňování osob se zdravotním postižením díky reformám Nástroje pro oživení a odolnost



➤ *Investice*

Portugalsko zavádí několik opatření k odstranění překážek přístupu ke kvalitnímu internetu ve školním prostředí a omezení používání technologického a digitálního vybavení. Cílem těchto opatření je řešit nedostatek specializovaného vybavení pro rozvoj digitálních dovedností a nedostatečné využívání digitálních vzdělávacích zdrojů v procesu učení a hodnocení. Portugalsko zejména podepsalo smlouvy na nákup 600 000 notebooků, které budou distribuovány žákům a učitelům základních a středních škol v portugalské síti veřejných škol.


Obrázek 56: Výplata podle pilíře – Portugalsko



Poznámka: Každá výplata odráží pokrok v provádění Nástroje pro oživení a odolnost v rámci šesti pilířů politiky. Tento graf zobrazuje, jak výplaty v rámci Nástroje pro oživení a odolnost (kromě předběžného financování) souvisí s jednotlivými pilíři. Částky byly vypočteny navázáním milníků a cílů, které daná výplata pokrývá, na označení pilíře (primární a sekundární) jejich příslušných opatření.

Zdroj: srovnávací přehled Nástroje pro oživení a odolnost https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html?lang=cs

Obrázek 57: Celková nevratná podpora vyplacená v rámci Nástroje pro oživení a odolnost – Portugalsko




Poznámka: Tento graf zobrazuje výši dosud vyplacených grantů v rámci Nástroje pro oživení a odolnost, včetně předběžného financování.

Poznámka: Tento graf zobrazuje výši dosud vyplacené nevratné podpory v rámci Nástroje pro oživení a odolnost, včetně předběžného financování. Celková výše grantů poskytnutých každému členskému státu je určena alokačním klíčem a celkovými odhadovanými náklady příslušného plánu pro oživení a odolnost. Celková výše nevratné podpory poskytnuté každému členskému státu je určena alokačním klíčem a celkovými odhadovanými náklady příslušného plánu pro oživení a odolnost.

Zdroj: srovnávací přehled Nástroje pro oživení a odolnost https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html?lang=cs


Obrázek 58: Celkový objem půjček vyplacených v rámci Nástroje pro oživení a odolnost – Portugalsko



Poznámka: Tento graf zobrazuje výši dosud vyplacených půjček v rámci Nástroje pro oživení a odolnost. Půjčky jsou vratné finanční příspěvky. Celková výše půjček poskytnutých každému členskému státu je určena na základě posouzení jeho žádosti o půjčku a nesmí překročit 6,8 % jeho HND na rok 2019.

Zdroj: srovnávací přehled Nástroje pro oživení a odolnost https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html?lang=cs

Obrázek 59: Stav plnění milníků a cílů – Portugalsko



Poznámka: Tento graf zobrazuje podíl uspokojivě splněných milníků a cílů. Milník nebo cíl je uspokojivě splněn, jakmile členský stát předloží Komisi důkaz, že milník nebo cíl splnil, a Komise jej v prováděcím rozhodnutí vyhodnotí kladně.

Zdroj: srovnávací přehled Nástroje pro oživení a odolnost https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html?lang=cs

Rumunsko

Rumunsko předložilo svůj původní plán pro oživení a odolnost dne 31. května 2021. Kladné posouzení Komise ze dne 27. září 2021 a schválení Radou dne 3. listopadu 2021 otevřelo cestu k vyplacení nevratné podpory ve výši 14,2 miliardy EUR a půjček ve výši 14,9 miliardy EUR v rámci Nástroje pro oživení a odolnost na období 2021–2026. V souladu s čl. 11 odst. 2 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost byl navíc 30. června 2022 aktualizován maximální finanční příspěvek pro Rumunsko na částku 12,1 miliardy EUR nevratné podpory. V době přípravy této výroční zprávy ještě nebyla předložena žádná revize plánu.

Původní (a stále aktuální) rumunský plán pro oživení a odolnost se zaměřuje na řešení klíčových problémů souvisejících s ekologickou a digitální transformací a hospodářskou a sociální odolností. Zahrnuje 64 reforem a 107 investic, které jsou podpořeny nevratnou podporou ve výši 14,24 miliardy EUR a půjčkami ve výši 14,94 miliardy EUR, což představuje 12,15 % HDP. Komise vyplatila Rumunsku v rámci předběžného financování dne 2. prosince 2021 (v případě nevratné podpory) a 13. ledna 2022 (v případě půjčky) částku celkem 3,79 miliardy EUR, což odpovídá 13 % finančního přidělu.

Rumunský plán pro oživení a odolnost se provádí, avšak s rostoucím rizikem zpoždění. Rumunsko předložilo dvě žádosti o platbu, které odpovídají 72 milníkům a cílům v plánu a vedly k vyplacení částky 2,6 miliardy EUR (bez předběžného financování) dne 27. října 2022 v případě první žádosti o platbu. Dne 27. června 2023 přijala Komise kladné předběžné posouzení 49 z 51 milníků a cílů zahrnutých ve druhé žádosti o platbu, přičemž dva milníky týkající se investic do energetiky nebyly vyhodnoceny jako uspokojivě splněné. V době přípravy této výroční zprávy nebylo konečné posouzení ještě přijato.

Následující grafy ukazují současný stav milníků a cílů, kterých má Rumunsko dosáhnout a které Komise následně vyhodnotí jako uspokojivě splněné, zatímco příklady opatření se splněnými milníky a cíli jsou uvedeny v rámečku níže.

Příklady příslušných opatření se splněnými milníky a cíli pro Rumunsko

➤ Reforma

Rumunsko přijalo a začalo provádět národní program pro předčasné ukončování školní docházky, který zahrnuje mechanismus včasného varování ve vzdělávání (MATE) pro všechny školy, které jsou součástí programu. Cílem programu je snížit předčasné ukončování školní docházky žáků, dosáhnout vyšší míry účasti na vnitrostátních zkouškách a vyššího podílu žáků, kteří dokončí povinnou školní docházku. Nástroj IT (informační technologie) mechanismu včasného varování ve vzdělávání (MATE) umožňuje identifikovat žáky ohrožené předčasným ukončením školní docházky a podporuje školy při shromažďování údajů, provádění individualizovaných pracovních plánů a odborné přípravy.


Cílem mechanismu včasného varování ve vzdělávání financovaného z Nástroje pro oživení a odolnost je zlepšit výsledky hodnocení



➤ **Investice**

Rumunsko zahájilo realizaci investice na zlepšení procesů v oblasti daní a jejich správy, včetně integrovaného řízení rizik. Investice by měla zlepšit dodržování daňových předpisů a výběr daní a zajistit konkurenční tržní prostředí. V prvním kroku investice je nejméně 150 000 pokladen připojeno k elektronickému systému Národní agentury pro fiskální správu. Pozornost je věnována zejména podvodům v oblasti obchodu a přispívání ke snižování velmi vysokého výpadku příjmů z DPH v Rumunsku.


Obrázek 60: Stav plnění milníků a cílů – Rumunsko



Poznámka: Tento graf zobrazuje podíl uspokojivě splněných milníků a cílů. Milník nebo cíl je uspokojivě splněn, jakmile členský stát předloží Komisi důkaz, že milník nebo cíl splnil, a Komise jej v prováděcím rozhodnutí vyhodnotí kladně.

Zdroj: srovnávací přehled Nástroje pro oživení a odolnost https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html?lang=cs


Obrázek 61: Výplata podle pilíře – Rumunsko



Poznámka: Každá výplata odráží pokrok v provádění Nástroje pro oživení a odolnost v rámci šesti pilířů politiky. Tento graf zobrazuje, jak výplata v rámci Nástroje pro oživení a odolnost (kromě předběžného financování) souvisí s jednotlivými pilíři. Částky byly vypočteny navázáním milníků a cílů, které daná výplata pokrývá, na označení pilíře (primární a sekundární) jejich příslušných opatření.

Zdroj: srovnávací přehled Nástroje pro oživení a odolnost https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html?lang=cs


Obrázek 62: Celková nevratná podpora vyplacená v rámci Nástroje pro oživení a odolnost – Rumunsko



Poznámka: Tento graf zobrazuje výši dosud vyplacené nevratné podpory v rámci Nástroje pro oživení a odolnost, včetně předběžného financování. Celková výše nevratné podpory poskytnuté jednotlivým členským státům je určena na základě klíče pro přidělování a celkových odhadovaných nákladů na příslušný plán pro oživení a odolnost.

Zdroj: srovnávací přehled Nástroje pro oživení a odolnost https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html?lang=cs

Obrázek 63: Celkový objem půjček vyplacených v rámci Nástroje pro oživení a odolnost – Rumunsko



Poznámka: Tento graf zobrazuje výši dosud vyplacených půjček v rámci Nástroje pro oživení a odolnost. Půjčky jsou vratné finanční příspěvky. Celková výše půjček poskytnutých každému členskému státu je určena na základě posouzení jeho žádosti o půjčku a nesmí překročit 6,8 % jeho HND na rok 2019.

Zdroj: srovnávací přehled Nástroje pro oživení a odolnost https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html?lang=cs

Slovinsko

Slovinsko předložilo svůj aktuální plán pro oživení a odolnost dne 30. dubna 2021. Kladné posouzení Komise ze dne 1. července 2021 a schválení Radou dne 28. července 2021 otevřelo cestu k vyplacení nevratné podpory ve výši 1,8 miliardy EUR a půjček ve výši 0,7 miliardy EUR v rámci Nástroje pro oživení a odolnost na období 2021–2026. V souladu s čl. 11 odst. 2 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost byl navíc 30. června 2022 aktualizován maximální finanční příspěvek pro Slovinsko na částku 1,5 miliardy EUR nevratné podpory.

V souvislosti se současným geopolitickým a hospodářským vývojem předložilo Slovinsko dne 14. července 2023 Komisi pozměněný plán pro oživení a odolnost, aby zohlednilo revidovaný maximální finanční příspěvek v souladu s článkem 18 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost, aby přihlédlo k objektivním okolnostem, které již neumožňují dosáhnout některých milníků a cílů v plánu pro oživení a odolnost, v souladu s článkem 21 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost. Dne 31. srpna 2023 Slovinsko rovněž požádalo o dodatečné půjčky a opětovné zavedení půjček na protipovodňová opatření, kterých se v rámci revize předložené dne 14. července plánovalo vzdát v souladu s článkem 14 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost. Revidovaný plán pro oživení a odolnost obsahuje také novou kapitolu REPowerEU s dalšími reformami a investicemi souvisejícími s energií z obnovitelných zdrojů, udržitelnou mobilitou, dekarbonizací slovinského průmyslu a energetickou účinností. Údaje předložené Slovinskem byly v době přípravy této výroční zprávy předmětem posouzení ze strany Komise.

Původní (a stále aktuální) slovinský plán pro oživení a odolnost se zaměřuje na řešení klíčových problémů souvisejících se souběžnou transformací, zdravotní péčí, dlouhodobou péčí a trhem práce. Zahrnuje 33 reforem a 50 investic, které jsou podpořeny nevratnou podporou ve výši 1,49 miliardy EUR a půjčkami ve výši 705 milionů EUR, což představuje 3,7 % HDP. Dne 17. září 2021 Komise vyplatila Slovinsku částku 231 milionů EUR v rámci předběžného financování, což odpovídá 13 % původního finančního přidělu nevratné podpory.

Slovinský plán pro oživení a odolnost se provádí, avšak s rostoucím rizikem zpoždění. Slovinsko předložilo jednu žádost o platbu, která odpovídala 12 milníkům a cílům plánu a na jejímž základě bylo 20. dubna 2023 vyplaceno celkem 49,6 milionu EUR. Souvisejících 12 milníků se týká reforem v oblasti digitalizace, podnikatelského prostředí, efektivních veřejných institucí a dlouhodobé péče. Aby byl pokrok při provádění plánu pro oživení a odolnost rychlejší v současném náročném prostředí, je nezbytné posílit správní strukturu a kapacitu Slovinska a zajistit, aby byla nezbytná rozhodnutí přijímána bez průtahů. To se týká zejména strukturálních reforem zdravotní péče, dlouhodobé péče, důchodů a daní.

Následující grafy ukazují současný stav milníků a cílů, kterých má Slovinsko dosáhnout a které Komise následně vyhodnotila jako uspokojivě splněné, zatímco příklady opatření se splněnými milníky a cíli jsou uvedeny v rámečku níže.

Příklady příslušných opatření se splněnými milníky a cíli pro Slovinsko

➤ Reforma

Slovinsko přijalo první zákon o debyrokratizaci, jehož cílem je snížit administrativní překážky pro podnikatelský sektor a občany. Zákon celkově mění deset dalších vnitrostátních zákonů a ruší více než dvě stovky zákonů a podzákonných předpisů. Tím se acquis Slovinska snížilo o 10 %. Výsledkem jsou také nižší náklady na správní postupy, což přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků ve Slovinsku.


➤ Investice

Slovinsko vyhlásilo výzvu k předkládání návrhů na vyjádření zájmu o nový projekt „cloudu nové generace“. Tento projekt přispěje k přeshraničnímu projektu pro více zemí týkajícímu se společné evropské datové infrastruktury a služeb.

Celkovým cílem investic z Nástroje pro oživení a odolnost je zajistit konkurenceschopný, spravedlivý a udržitelný přístup ke cloudové kapacitě z kterékoli části EU




Obrázek 64: Výplata podle pilíře – Slovinsko



Poznámka: Každá výplata odráží pokrok v provádění Nástroje pro oživení a odolnost v rámci šesti pilířů politiky. Tento graf zobrazuje, jak výplata v rámci Nástroje pro oživení a odolnost (kromě předběžného financování) souvisí s jednotlivými pilíři. Částky byly vypočteny navázáním milníků a cílů, které daná výplata pokrývá, na označení pilíře (primární a sekundární) jejich příslušných opatření.

Zdroj: srovnávací přehled Nástroje pro oživení a odolnost https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html?lang=cs


Obrázek 65: Celková nevratná podpora vyplacená v rámci Nástroje pro oživení a odolnost – Slovinsko



Poznámka: Tento graf zobrazuje výši dosud vyplacené nevratné podpory v rámci Nástroje pro oživení a odolnost, včetně předběžného financování. Celková výše nevratné podpory poskytnuté jednotlivým členským státům je určena na základě klíče pro přidělování a celkových odhadovaných nákladů na příslušný plán pro oživení a odolnost.

Zdroj: srovnávací přehled Nástroje pro oživení a odolnost https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html?lang=cs

Obrázek 66: Stav plnění milníků a cílů – Slovinsko



Poznámka: Tento graf zobrazuje podíl uspokojivě splněných milníků a cílů. Milník nebo cíl je uspokojivě splněn, jakmile členský stát předloží Komisi důkaz, že milník nebo cíl splnil, a Komise jej v prováděcím rozhodnutí vyhodnotí kladně.

Zdroj: srovnávací přehled Nástroje pro oživení a odolnost https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html?lang=cs

Slovensko

Slovensko předložilo svůj původní plán pro oživení a odolnost dne 29. dubna 2021. Kladné posouzení ze strany Komise ze dne 16. června 2021 a schválení Radou dne 13. července 2021 otevřelo cestu k vyplacení nevratné podpory ve výši 6,3 miliardy EUR v rámci Nástroje pro oživení a odolnost na období 2021–2026. V souladu s čl. 11 odst. 2 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost byl navíc 30. června 2022 aktualizován maximální finanční příspěvek pro Slovensko na částku 6 miliard EUR nevratné podpory.

V souvislosti se současným geopolitickým a hospodářským vývojem předložilo Slovensko dne 26. dubna 2023 Komisi pozměněný plán pro oživení a odolnost, aby zohlednilo svůj revidovaný maximální finanční příspěvek v souladu s článkem 18 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost a přihlédlo k objektivním okolnostem, které již neumožňují dosáhnout některých milníků a cílů v plánu pro oživení a odolnost, v souladu s článkem 21 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost. Revidovaný plán pro oživení a odolnost rovněž obsahoval novou kapitolu REPowerEU s dalšími reformami a investicemi pokrývajícími pět tematických oblastí: obnovitelné zdroje energie a sítě, energetická účinnost, doprava, ekologické dovednosti a komunikace a koordinace. Revidovaný plán pro oživení a odolnost byl schválen Komisí dne 26. června 2023 a Radou dne 14. července 2023.

Aktuální slovenský plán pro oživení a odolnost se zaměřuje na řešení klíčových problémů souvisejících s ekologickou transformací, vzděláváním, výzkumem a inovacemi, zdravotnictvím a dlouhodobou péčí, veřejnou správou a digitální transformací. Zahrnuje 64 reforem a 60 investic, které jsou podpořeny nevratnou podporou ve výši 6,4 miliardy EUR, což představuje 6,4 % slovenského HDP v roce 2021. Dne 13. října 2021 vyplatila Komise Slovensku částku 822,7 milionu EUR v rámci předběžného financování, což odpovídá 13 % finančního přidělu.

Provádění slovenského plánu pro oživení a odolnost je zatím v plném proudu, avšak čelí některým vznikajícím problémům. V průběhu roku 2022 předložilo Slovensko dvě žádosti o platbu. Dne 29. července 2022 vyplatila Komise Slovensku 398,7 milionu EUR nevratné podpory na základě toho, že země uspokojivě splnila prvních 14 milníků plánu pro oživení a odolnost. Dne 22. března 2023 Komise vyplatila další nevratnou podporu ve výši 708,8 milionu EUR poté, co Slovensko uspokojivě splnilo 14 milníků a 2 cíle. Slovensko tak patří mezi členské státy, které v provádění plánu pro oživení a odolnost pokročily nejrychleji, ale které mohou mít potíže kvůli překážkám souvisejícím se správními kapacitami.

Následující grafy ukazují současný stav milníků a cílů, kterých má Slovensko dosáhnout a které Komise následně vyhodnotila jako uspokojivě splněné, zatímco příklady opatření se splněnými milníky a cíli jsou uvedeny v rámečku níže.

Příklady příslušných opatření se splněnými milníky a cíli pro Slovensko

➤ Reforma

Slovensko zavedlo novou legislativu, která reformuje poskytování primární péče o dospělé, děti a mládež tím, že zlepšuje způsob, jakým je definována síť praktických lékařů a pediatriů. Zohledňuje konkrétní parametry, jako je počet pojištěnců a počet lékařů působících v daném okrese. Reforma pomůže lépe pokrýt dostupnost lékařských služeb ve všech oblastech a okresech Slovenska.

Praktický lékař dr. Laurov zřizuje s pomocí Nástroje pro oživení a odolnost novou ordinaci v obci Zlaté Moravce




Autorská práva: Národní prováděcí a koordinační orgán Slovenské republiky.

➤ ***Investice***

Slovensko provedlo pilotní projekt odborné přípravy v oblasti digitálních dovedností pro seniory a znevýhodněné osoby za účelem zlepšení jejich digitálních dovedností. Projekt zahrnoval cílený program odborné přípravy pro 1 000 osob a následnou distribuci digitálního vybavení. Cílem pilotního projektu bylo posoudit specifické potřeby cílové skupiny, ověřit navržené školicí činnosti a posoudit fyziologickou přiměřenost technologického vybavení.


Obrázek 67: Výplata podle pilíře – Slovensko



Poznámka: Každá výplata odráží pokrok v provádění Nástroje pro oživení a odolnost v rámci šesti pilířů politiky. Tento graf zobrazuje, jak výplata v rámci Nástroje pro oživení a odolnost (kromě předběžného financování) souvisí s jednotlivými pilíři. Částky byly vypočteny navázáním milníků a cílů, které daná výplata pokrývá, na označení pilíře (primární a sekundární) jejich příslušných opatření.

Zdroj: srovnávací přehled Nástroje pro oživení a odolnost https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html?lang=cs


Obrázek 68: Celková nevratná podpora vyplacená v rámci Nástroje pro oživení a odolnost – Slovensko



Poznámka: Tento graf zobrazuje výši dosud vyplacené nevratné podpory v rámci Nástroje pro oživení a odolnost, včetně předběžného financování. Celková výše nevratné podpory poskytnuté jednotlivým členským státům je určena na základě klíče pro přidělování a celkových odhadovaných nákladů na příslušný plán pro oživení a odolnost.

Zdroj: srovnávací přehled Nástroje pro oživení a odolnost https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html?lang=cs

Obrázek 69: Stav plnění milníků a cílů – Slovensko



Poznámka: Tento graf zobrazuje podíl uspokojivě splněných milníků a cílů. Milník nebo cíl je uspokojivě splněn, jakmile členský stát předloží Komisi důkaz, že milník nebo cíl splnil, a Komise jej v prováděcím rozhodnutí vyhodnotí kladně.

Zdroj: srovnávací přehled Nástroje pro oživení a odolnost https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html?lang=cs

Finsko

Finsko předložilo svůj původní plán pro oživení a odolnost dne 27. května 2021. Kladné posouzení ze strany Komise ze dne 4. října 2021 a schválení Radou dne 29. října 2021 otevřelo cestu k vyplacení nevratné podpory ve výši 2,1 miliardy EUR v rámci Nástroje pro oživení a odolnost na období 2021–2026. V souladu s čl. 11 odst. 2 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost byl navíc 30. června 2022 aktualizován maximální finanční příspěvek pro Finsko na částku 1,82 miliardy EUR nevratné podpory.

V souvislosti se současným geopolitickým a ekonomickým vývojem předložilo Finsko dne 26. ledna 2023 Komisi pozměněný plán pro oživení a odolnost, aby zohlednilo revidovaný maximální finanční příspěvek v souladu s článkem 18 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost. Příděl pro Finsko byl snížen o 263 milionů EUR. V důsledku toho Finsko úměrně snížilo financování čtyř pilířů plánu. Škrty se týkaly 20 opatření v plánu. Revidovaný plán pro oživení a odolnost byl schválen Komisí dne 28. února 2023 a Radou dne 14. března 2023. V době přípravy této výroční zprávy nebyla předložena žádná kapitola REPowerEU.

Aktuální finský plán pro oživení a odolnost se zaměřuje na řešení klíčových problémů souvisejících s ekologickou a digitální transformací, trhem práce, vzděláváním a dovednostmi, výzkumem a inovacemi, konkurenceschopností a zdravotní péčí. Zahrnuje 18 reforem a 37 investic, které jsou podpořeny nevratnou podporou ve výši 1,82 miliardy EUR, což představuje 0,7 % HDP. Dne 21. ledna 2022 vyplatila Komise Finsku částku 271 milionů EUR v rámci předběžného financování, což odpovídá 13 % původního finančního přídělu.


Finský plán pro oživení a odolnost podporuje ekologické technologie a technologie příznivé pro ekologii, například financováním předních společností, které rozvíjejí své činnosti v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) na podporu ekologické transformace.



Finský plán pro oživení a odolnost se provádí. Provozní ujednání mezi Komisí a Finskem byla podepsána dne 19. června 2023. V rámci plánu pro oživení a odolnost zatím nebyla předložena žádná žádost o platbu, což ukazuje na nutnost snahy dohnat dohodnutý harmonogram žádostí o platbu, nicméně první žádost o platbu se připravuje.

Následující grafy ukazují podíl finančních prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost přidělených na každý pilíř politiky ve finském plánu pro oživení a odolnost.


Obrázek 70: Podíl finančních prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost přidělených na každý pilíř politiky – Finsko



Poznámka: Každé opatření přispívá ke dvěma oblastem politiky ze šesti pilířů. Celkový příděl na všechny zde uvedené pilíře proto činí 200 % odhadovaných nákladů na plán pro oživení a odolnost. Dolní část představuje částku primárního pilíře, horní část částku sekundárního pilíře.

Zdroj: srovnávací přehled Nástroje pro oživení a odolnost https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html?lang=cs

Obrázek 71: Celková nevratná podpora vyplacená v rámci Nástroje pro oživení a odolnost – Finsko



Poznámka: Tento graf zobrazuje výši dosud vyplacené nevratné podpory v rámci Nástroje pro oživení a odolnost, včetně předběžného financování. Celková výše nevratné podpory poskytnuté jednotlivým členským státům je určena na základě klíče pro přidělování a celkových odhadovaných nákladů na příslušný plán pro oživení a odolnost.

Zdroj: srovnávací přehled Nástroje pro oživení a odolnost https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html?lang=cs

Švédsko

Švédsko předložilo svůj aktuální plán pro oživení a odolnost dne 28. května 2021. Kladné posouzení ze strany Komise ze dne 28. března 2022 a schválení Radou dne 4. května 2022 otevřelo cestu k vyplacení nevratné podpory ve výši 3,3 miliardy EUR v rámci Nástroje pro oživení a odolnost na období 2021–2026. V souladu s čl. 11 odst. 2 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost byl navíc 30. června 2022 aktualizován maximální finanční příspěvek pro Švédsko na částku 3,18 miliardy EUR nevratné podpory.

V souvislosti se současným geopolitickým a ekonomickým vývojem předložilo Švédsko dne 24. srpna 2023 Komisi pozměněný plán pro oživení a odolnost, aby zohlednilo revidovaný maximální finanční příspěvek v souladu s článkem 18 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost. Revidovaný plán pro oživení a odolnost obsahuje také novou kapitolu REPowerEU s dalšími a rozšířenými reformami a investicemi souvisejícími s energetickou účinností budov a zefektivněním povolovacích procesů pro výstavbu elektrických sítí. Údaje předložené Švédskem byly v době přípravy této výroční zprávy předmětem posouzení ze strany Komise.

Původní (a stále aktuální) švédský plán pro oživení a odolnost se zaměřuje na řešení klíčových problémů souvisejících s ekologickou a digitální transformací, trhem bydlení, trhem práce, vzděláváním, zdravotní péčí a bojem proti praní peněz. Zahrnuje 15 reforem a 12 investic, které jsou podpořeny nevratnou podporou ve výši 3,3 miliardy EUR, což představuje 0,5 % HDP.

Švédský plán pro oživení a odolnost zahrnuje reformu systému odborné přípravy




Autorská práva: švédská vláda

Ačkoli byl švédský plán pro oživení a odolnost přijat teprve v roce 2022, jeho provádění již probíhá. V rámci Nástroje pro oživení a odolnost nebyly Švédsku dosud vyplaceny žádné finanční prostředky. Švédsko dosud nepředložilo první žádost o platbu. Provozní dohoda byla oficiálně podepsána v květnu 2023. Provádění i přes pomalý začátek probíhá a v této fázi se zdá, že rizika nečerpání prostředků jsou vzhledem k relativně malému finančnímu přidělu omezená. Očekává se, že Švédsko předloží svou první žádost o platbu, která se bude skládat ze dvou splátek, koncem roku 2023. Tato sdružená žádost by zahrnovala 22 milníků a cílů, které

sledují pokrok ve všech složkách plánu pro oživení a odolnost, což by mohlo vést k vyplacení až 1,1 miliardy EUR.

Následující grafy ukazují podíl finančních prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost přidělených na každý pilíř politiky ve švédském plánu pro oživení a odolnost.

Obrázek 72: Podíl finančních prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost přidělených na každý pilíř politiky – Švédsko



Poznámka: Každé opatření přispívá ke dvěma oblastem politiky ze šesti pilířů. Celkový příděl na všechny zde uvedené pilíře proto činí 200 % odhadovaných nákladů na plán pro oživení a odolnost. Dolní část představuje částku primárního pilíře, horní část částku sekundárního pilíře.

Zdroj: srovnávací přehled Nástroje pro oživení a odolnost https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html?lang=cs