

Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2025
(OR. en)

14448/25
ADD 1

ECOFIN 1411
UEM 514
FIN 1247
EIB
ECB

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

| | |
|-------------|--|
| Αποστολέας: | Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου |
| Αποδέκτης: | Αντιπροσωπίες |
| Θέμα: | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση της εκτελεστικής της 28ης Ιουλίου 2021 για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κροατίας |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ 1: ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Περιγραφή Μεταρρυθμίσεων και Επενδύσεων

A. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 1.1: ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ, ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτή η συνιστώσα του κροατικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας ακολουθεί ευρεία, οριζόντια προσέγγιση για την αντιμετώπιση ορισμένων από τις διαρθρωτικές αδυναμίες της κροατικής οικονομίας. Η οικονομική ανάπτυξη και σύγκλιση της Κροατίας με την υπόλοιπη Ένωση παρεμποδίζονται από τη χαμηλή παραγωγικότητα, τις σχετικά χαμηλές επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα, την περιορισμένη πρόσβαση των πλέον καινοτόμων εταιρειών σε χρηματοδότηση και, γενικά, το επιχειρηματικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλή διοικητική και οιονεί φορολογική επιβάρυνση και υπερβολική ρύθμιση των επαγγελματιών. Επιπλέον, το μερίδιο της βιομηχανικής παραγωγής είναι το χαμηλότερο μεταξύ των κρατών μελών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και η Κροατία υστερεί επίσης σε σχέση με τις ομότιμες χώρες όσον αφορά το επίπεδο των επενδύσεων που πραγματοποιούνται στην καινοτομία, σε προϊόντα υψηλότερου τεχνολογικού επιπέδου και στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Οι στόχοι της συνιστώσας είναι τριπλοί:

- Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων για τη μείωση των διοικητικών και οιονεί φορολογικών επιβαρύνσεων και την περαιτέρω ελευθέρωση των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελματιών.
- Επίτευξη καλύτερης κατανομής των κεφαλαιακών πόρων εντός της οικονομίας με την εκπόνηση αλλαγών στο κανονιστικό πλαίσιο για την παροχή κινήτρων για επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα: στήριξη μέσω επιχορηγήσεων και χρηματοδοτικών μέσων με ευνοϊκούς όρους παραγωγικών επενδύσεων από επιχειρήσεις, ιδίως για την υιοθέτηση πράσινων τεχνολογιών και βελτίωση της πρόσβασης σε εναλλακτικούς ή καινοτόμους τρόπους χρηματοδότησης.
- Στήριξη των επιχειρήσεων για την προσαρμογή των δραστηριοτήτων τους στο νέο ψηφιακό περιβάλλον, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας, οι οποίοι επλήγησαν ιδιαίτερα σοβαρά από τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας που περιόριζαν τις διά ζώσης υπηρεσίες.

Η συνιστώσα ανταποκρίνεται στην ειδική ανά χώρα σύσταση παρέχοντας ρευστότητα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μειώνοντας τις οιονεί φορολογικές επιβαρύνσεις και τους περιορισμούς στη ρύθμιση της αγοράς αγαθών και υπηρεσιών, προωθώντας τις ιδιωτικές επενδύσεις και εστιάζοντας τις επενδύσεις στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2020). Συμβάλλει επίσης στην υλοποίηση της σύστασης για τη μείωση των πλέον επαχθών φόρων υπέρ τρίτων και της υπερβολικής ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών (ειδική ανά χώρα σύσταση 4, 2019).

Η συνιστώσα διαιρείται σε δύο υποσυνιστώσες, τη Γ1.1.1 (Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της πράσινης μετάβασης της οικονομίας) και τη Γ1.1.2 (Πρώθηση της καινοτομίας και ψηφιοποίηση της οικονομίας).

A.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Υποσυνιστώσα Γ1.1.1 — Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της πράσινης μετάβασης της οικονομίας

Στόχος αυτής της υποσυνιστώσας είναι η προώθηση της οικονομικής δραστηριότητας, της ανταγωνιστικότητας και των επενδύσεων μέσω της περαιτέρω μείωσης της διοικητικής και οιονεί φορολογικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων, της περαιτέρω ελευθέρωσης των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελματών, της αύξησης της πρόσβασης σε πιστώσεις με τη βοήθεια επιχορηγήσεων, δανείων με ευνοϊκούς όρους και μέσων μετοχικού κεφαλαίου, της προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων και της στήριξης των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας κατά την ψηφιακή τους μετάβαση.

Μεταρρύθμιση C1.1.1 R1 — Συνέχιση της μεταρρύθμισης του επιχειρηματικού και ρυθμιστικού περιβάλλοντος.

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η περαιτέρω βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της Κροατίας μέσω:

- ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που παρέχονται από το κράτος και τις δημόσιες διοικήσεις στις επιχειρήσεις,
- βελτίωση των κανονιστικών συνθηκών για τις επιχειρήσεις και συνέχιση της ελάφρυνσης του διοικητικού και φορολογικού φόρτου και
- έγκριση στρατηγικής και σχεδίου δράσης για τη βελτίωση της εκτίμησης των οικονομικών επιπτώσεων.

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει την έγκριση του 5ου σχεδίου δράσης για τη μείωση του διοικητικού φόρτου και των οιονεί φορολογικών και μη φορολογικών επιβαρύνσεων, τη δημιουργία συστήματος ΤΠ για την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων και την επικαιροποίηση και ψηφιοποίηση του μητρώου μη φορολογικών επιβαρύνσεων.

Την έγκριση στρατηγικής και σχεδίου δράσης για τη βελτίωση των διαδικασιών εκτίμησης των οικονομικών επιπτώσεων που χρησιμοποιούνται στη δημόσια διοίκηση για την καλύτερη στήριξη της καινοτομίας και την υιοθέτηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Στο πλαίσιο αυτό, το τεστ εκτίμησης επιπτώσεων για τις ΜΜΕ μεταφέρεται σε ψηφιακή πλατφόρμα για τη διευκόλυνση της συνεργασίας των δημόσιων διαχειριστών και την υποστήριξη της επιγραμμικής κατάρτισης και επικοινωνίας. Η συνεχής κατάρτιση των δημοσίων υπαλλήλων σε συγκεκριμένους τομείς αποτελεί μέρος της επένδυσης. Τα μέτρα στο πλαίσιο της επένδυσης περιλαμβάνουν την εφαρμογή ρυθμιστικού δοκιμαστηρίου, το οποίο επιτρέπει την ελεγχόμενη δοκιμή νέων επιχειρηματικών μοντέλων.

Η μεταρρύθμιση αυτή θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Μεταρρύθμιση C1.1.1 R2 — Συνέχιση της μεταρρύθμισης των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελματών

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η τόνωση της παραγωγικότητας της κροατικής οικονομίας μέσω της συνέχισης της ελευθέρωσης των αγορών υπηρεσιών. Το μέτρο αυτό συνίσταται στην απλούστευση ή την κατάργηση τουλάχιστον 50 κανονιστικών απαιτήσεων για τις επαγγελματικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τα σχέδια δράσης για την ελευθέρωση των αγορών υπηρεσιών και λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Μεταρρύθμιση C1.1.1 R3 — Προώθηση του στρατηγικού πλαισίου για την προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να καταστεί η Κροατία ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις μέσω της ανάπτυξης και της έγκρισης στρατηγικού πλαισίου για την προώθηση και τη διευκόλυνση των άμεσων ξένων επενδύσεων. Το μέτρο αυτό συνίσταται στη θέσπιση στρατηγικού πλαισίου για την προώθηση των επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός εθνικού σχεδίου, ενός σχεδίου δράσης, ενός νέου νόμου για την προώθηση των επενδύσεων και μιας ψηφιακής πλατφόρμας συντονισμού.

Μεταρρύθμιση C1.1.1 R6 — Ανάπτυξη ανθεκτικών πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου για τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα, ο οποίος θεσπίζει την αποτελεσματική νομική προστασία των δημιουργών δημιουργικού, πολιτιστικού και οπτικοακουστικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη άρσης των εμποδίων για την επιτυχή εμπορευματοποίηση προστατευόμενου περιεχομένου στο διαδίκτυο. Το νέο νομικό πλαίσιο αναμένεται να παράσχει κίνητρα στους επιχειρηματίες ώστε να προσαρμόσουν τις επιχειρηματικές τους διαδικασίες στα βιομηχανικά πρότυπα στην ψηφιακή ενιαία αγορά, αναπτύσσοντας νέα και καινοτόμα διαδικτυακά επιχειρηματικά μοντέλα, καθώς και νέα και καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.

Το μεταρρυθμισμένο πλαίσιο για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αναμένεται να προωθήσει τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας παρέχοντας ένα σταθερό νομικό πλαίσιο για τη δημιουργία επιγραμμικών πλατφορμών και εφαρμογών, διευκολύνοντας την επιγραμμική αδειοδότηση δημιουργικού, πολιτιστικού και οπτικοακουστικού περιεχομένου, προωθώντας έτσι την πολιτιστική, γλωσσική και επικοινωνιακή πολυμορφία. Οι αλλαγές στο νομικό πλαίσιο για τα μέσα ενημέρωσης και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αναμένεται να διευκολύνουν τη διασυνοριακή διανομή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων, παρέχοντας σαφείς κανόνες για τη λεγόμενη άμεση κυκλοφορία σήματος, και να διευκολύνουν την περαιτέρω χρήση δημόσιου περιεχομένου για τη δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Επιπλέον, η νομοθετική μεταρρύθμιση διασφαλίζει τη διαφάνεια κατά τη δημοσίευση των ιδιοκτησιακών δομών που συνδέονται με το μητρώο πραγματικών δικαιούχων και τη δημοσίευση των εν λόγω πληροφοριών στον ιστότοπο του παρόχου, ενώ εισάγεται επίσης μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις πληροφορίες σχετικά με τα ποσά και τις πηγές χρηματοδότησης.

Επένδυση C1.1.1 R1-I1 — Ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών και των υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης που παρέχονται στον επιχειρηματικό τομέα (G2B)

Στόχος της επένδυσης είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας, της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών που παρέχονται στις επιχειρήσεις μέσω της ψηφιοποίησής τους σε επιλεγμένους τομείς προτεραιότητας, όπως η καταχώριση και η αδειοδότηση επιχειρήσεων. Το μέτρο αυτό συνίσταται στην έγκριση κανονιστικής στρατηγικής και σχεδίου δράσης για τις ΜΜΕ, στη δημιουργία πλατφόρμας πληρωμής τελών, στην αναβάθμιση του συστήματος START με σημεία πρόσβασης και ενότητα αδειοδότησης και στην ψηφιοποίηση των επενδυτικών διαδικασιών.

Επένδυση C1.1.1 R1-I2 — Συνέχιση της διοικητικής και φορολογικής ελάφρυνσης

Στόχος της επένδυσης είναι η ουσιαστική βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Κροατία. Το μέτρο αυτό συνίσταται στην εφαρμογή διαδοχικών σχεδίων δράσης για τη μείωση των οιονεί φορολογικών και μη φορολογικών επιβαρύνσεων, τη μείωση του διοικητικού φόρτου και την ψηφιοποίηση του τεστ ΜΜΕ μέσω μιας νέας πλατφόρμας συνεργασίας.

Επένδυση C1.1.1 R4-I1 — Στήριξη των επιχειρήσεων για τη μετάβαση σε μια οικονομία αποδοτικής χρήσης της ενέργειας και των πόρων

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η χρηματοδότηση, μέσω επιχορηγήσεων, παραγωγικών επενδύσεων από μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε πράσινες τεχνολογίες που συμβάλλουν σε μια αποδοτική ως προς την ενέργεια και τη χρήση των πόρων οικονομία σε ενεργοβόρες βιομηχανίες. Το μέτρο αυτό συνίσταται στη δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και στη χορήγηση επιχορηγήσεων σε ΜΜΕ και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης για επενδύσεις σε έργα κυκλικής οικονομίας και τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών.

Επένδυση C1.1.1 R4-I2 — Χρηματοδοτικό μέσο για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Στόχος της επένδυσης είναι η περαιτέρω ενθάρρυνση της επενδυτικής δραστηριότητας στην κροατική αγορά με την παροχή ευνοϊκότερων όρων χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ κατά τη φάση μεγέθυνσης και ανάπτυξης (οντότητες με πρόσβαση σε χρηματοδότηση) και τη στήριξη της πρόσβασης στη χρηματοδότηση συγκεκριμένων ομάδων-στόχων που συνήθως δεν έχουν τέτοια πρόσβαση (όπως μικροεπιχειρηματίες, νεοφυείς επιχειρήσεις, νέοι επιχειρηματίες, επενδύσεις σε ΕΑΚ, οικονομικοί φορείς που επενδύουν σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές). Το μέτρο αυτό συνίσταται στη δημιουργία χρηματοδοτικών μέσων μέσω των HAMAG BICRO και HBOR για τη χορήγηση δανείων και επιδοτήσεων επιτοκίου για επενδύσεις ΜΜΕ στην ανταγωνιστικότητα, την ψηφιοποίηση και την πράσινη μετάβαση.

Επένδυση C1.1.1 R4-I3 — Χρηματοδοτικό μέσο για επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης και μεγάλες επιχειρήσεις

Στόχος της επένδυσης είναι η προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης και των μεγάλων επιχειρήσεων, με την παροχή ευνοϊκότερων πηγών χρηματοδότησης ως βασικής προϋπόθεσης για την ανάπτυξη των επενδύσεων βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Το μέτρο αυτό συνίσταται στη σύσταση ταμείων εγγυήσεων και επιδοτήσεων επιτοκίου μέσω της HBOR για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στην ανταγωνιστικότητα, την ψηφιοποίηση και τις φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες.

Επένδυση C1.1.1 R4-I4 — Χρηματοδοτικό μέσο για οντότητες του δημόσιου τομέα

Στόχος της επένδυσης είναι η παροχή χρηματοδότησης με ευνοϊκούς όρους σε δημόσιους φορείς για έργα σε οικονομικές, δημοτικές, μεταφορικές και κοινωνικές υποδομές, καθώς και έργα στον τομέα της τεχνολογίας που συμβάλλουν στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση του δημόσιου τομέα με προγραμματισμένο κονδύλιο ύψους 26 544 562 EUR (200 000 000 HRK). Το μέτρο αυτό συνίσταται στη σύσταση ταμείων επιδότησης επιτοκίου μέσω της HBOR για τη χρηματοδότηση δημόσιων φορέων για βιώσιμες επενδύσεις σε υποδομές και τεχνολογία.

Επένδυση C1.1.1. R4-I5 — Εισαγωγή μετοχικού κεφαλαίου στην HBOR για τη στήριξη των στρατηγικών ψηφιακών επενδύσεων και των στρατηγικών πράσινων επενδύσεων

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στη στήριξη του αναπτυξιακού δυναμικού της κροατικής οικονομίας μέσω της διαρθρωτικής προσαρμογής του επιπέδου δημόσιας στήριξης που διατίθεται για την αντιμετώπιση των αδυναμιών και των ανεπάρκειών της αγοράς εντός της οικονομίας, σε δύο συγκεκριμένους τομείς, την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση.

Το μέτρο συνίσταται σε εισφορά μετοχικού κεφαλαίου ύψους 277 398 368 EUR στην Κροατική Τράπεζα Αναδιάρθρωσης και Ανάπτυξης (HBOR).

Η HBOR υιοθετεί νέα επενδυτική πολιτική για τη χρήση των πρόσθετων ιδίων κεφαλαίων. Η επενδυτική πολιτική περιλαμβάνει την περιγραφή του (των) χρηματοπιστωτικού (-ών) προϊόντος (-ων) με τον αναμενόμενο τύπο επιλέξιμων τελικών δικαιούχων που αναμένεται να στηρίξει αρχικά το πρόσθετο μετοχικό κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένου του αναμενόμενου χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση και του αναμενόμενου ποσού κάθε χρηματοπιστωτικού προϊόντος. Η HBOR χρησιμοποιεί για τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια το ίδιο σύστημα λογιστικού και άλλου ελέγχου που αξιολογήθηκε θετικά από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 157 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2024/2509.

Η επενδυτική πολιτική απαιτεί από τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που στηρίζουν τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια να συμμορφώνονται με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», όπως ορίζεται στην τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). Ειδικότερα, η επενδυτική πολιτική αποκλείει από την επιλεξιμότητα τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων: i) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της καταντή χρήσης¹, ii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς² iii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες³ και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας⁴. Επιπλέον, στην περίπτωση της γενικής στήριξης των επιχειρήσεων, η επενδυτική πολιτική αποκλείει τις εταιρείες με σημαντική εστίαση⁵ στους ακόλουθους τομείς: i) παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα και συναφείς δραστηριότητες⁶ ii) ενεργοβόρες βιομηχανίες

¹ Με εξαίρεση α) τα πάγια στοιχεία και τις δραστηριότητες στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και τις σχετικές υποδομές μεταφοράς και διανομής, με τη χρήση φυσικού αερίου, που συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) και β) τις δραστηριότητες και τα πάγια στοιχεία του σημείου ii) για τις οποίες η χρήση ορυκτών καυσίμων είναι προσωρινή και τεχνικώς αναπόφευκτη για την έγκαιρη μετάβαση σε λειτουργία χωρίς ορυκτά καύσιμα.

² Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, παρέχεται επεξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

Η **εξαιρέση** ³ αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

⁴ Η εξαιρέση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενους σταθμούς μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του μέτρου αυτού, σκοπός του μέτρου είναι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή η μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιολογικά απόβλητα λιπασματοποίησης και η αναερόβια χώνευση βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

⁵ Θεωρείται ότι ένας τελικός δικαιούχος έχει «ουσιαστική εστίαση» σε έναν τομέα ή μια επιχειρηματική δραστηριότητα, εάν ο εν λόγω τομέας ή δραστηριότητα προσδιορίζεται ως ουσιαστικό μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας του τελικού δικαιούχου, αντίστοιχα, σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα, τα κέρδη ή την πελατειακή βάση του τελικού δικαιούχου. Τα ακαθάριστα έσοδα που παράγονται από τον τομέα ή τη δραστηριότητα που υπόκειται σε περιορισμούς δεν υπερβαίνουν σε καμία περίπτωση το 50 % των ακαθάριστων εσόδων.

Με ⁶ εξαιρέση α) τα πάγια στοιχεία και τις δραστηριότητες στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και τις σχετικές υποδομές μεταφοράς και διανομής, με τη χρήση φυσικού αερίου, που συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) και β) τις δραστηριότητες και τα

και/ή βιομηχανίες με υψηλές εκπομπές CO₂⁷. III) παραγωγή, ενοικίαση ή πώληση ρυπογόνων οχημάτων⁸. IV) Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων⁹, ν) επεξεργασία πυρηνικών καυσίμων, παραγωγή πυρηνικής ενέργειας. Επιπλέον, η επενδυτική πολιτική απαιτεί τη συμμόρφωση των τελικών δικαιούχων με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Επένδυση C1.1.1 R5-II — Επενδύσεις σε χρηματοδοτικά μέσα μετοχικού κεφαλαίου και οιονεί μετοχικού κεφαλαίου

Στόχος της επένδυσης είναι να διασφαλιστεί η ταχύτερη ανάπτυξη ιδιωτικών εταιρειών που δεν είναι σε θέση να λάβουν χρηματοδότηση από παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με προγραμματισμένη χρηματοδότηση ύψους 29 862 632 EUR (225 000 000 HRK). Το μέτρο αυτό συνίσταται στη δημιουργία μέσων μετοχικού και οιονεί μετοχικού κεφαλαίου μέσω της HBOR και του ETE για τη διοχέτευση επενδύσεων σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων και συνεπενδύσεις.

Επένδυση C1.1.1 R6-II — Μετασχηματισμός και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας

Στόχος της επένδυσης είναι η στήριξη του μετασχηματισμού και της ανταγωνιστικότητας των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας. Το μέτρο αυτό συνίσταται στην παροχή χρηματοδότησης, μέσω επιχορηγήσεων, για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των πολύ μικρών, των μικρών, των μεσαίων επιχειρήσεων και άλλων νομικών και φυσικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας.

Επένδυση C1.1.1 R6-I2 — Θέσπιση συστήματος ελέγχου γεγονότων και δημοσιοποίησης των μέσων ενημέρωσης

Στόχος της επένδυσης είναι η ενίσχυση της ικανότητας αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης. Η επένδυση στηρίζει τη δημιουργία ενός συστήματος ελέγχου γεγονότων των μέσων ενημέρωσης από τον Οργανισμό Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης πλαισίων, εργαλείων και ικανοτήτων.

Υποσυνιστώσα Γ.1.1.2 — Τόνωση της καινοτομίας και ψηφιοποίηση της οικονομίας

Στόχος αυτής της υποσυνιστώσας είναι η βελτίωση της θέσης της κροατικής οικονομίας στην αξιακή αλυσίδα με την τόνωση της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης στον ιδιωτικό τομέα. Τα μέτρα αυτής της υποσυνιστώσας περιλαμβάνουν τη θέσπιση ενός πιο φιλικού προς τις επενδύσεις νομοθετικού πλαισίου, το οποίο θα παρέχει στις νέες και καινοτόμες επιχειρήσεις διοικητική και χρηματοδοτική

πάγια στοιχεία του σημείου ii) για τις οποίες η χρήση ορυκτών καυσίμων είναι προσωρινή και τεχνικώς αναπόφευκτη για την έγκαιρη μετάβαση σε λειτουργία χωρίς ορυκτά καύσιμα.

⁷ Συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων και στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς. Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, παρέχεται επεξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

Τα 8 ρυπογόνα οχήματα ορίζονται ως οχήματα μη μηδενικών εκπομπών.

⁸ Η εξαίρεση⁹ αυτή δεν ισχύει για δράσεις σε μονάδες που προορίζονται αποκλειστικά για την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

στήριξη για την προώθηση της ανάπτυξης και της εμπορευματοποίησης καινοτόμων προϊόντων, καθώς και την παροχή στήριξης στις επιχειρήσεις για την ψηφιακή τους μετάβαση.

Μεταρρύθμιση C1.1.2 R1 — Μεταρρύθμιση του συστήματος κινήτρων για την έρευνα και ανάπτυξη

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που επενδύουν και του μεγέθους των επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στην ανάλυση του ισχύοντος καθεστώτος παροχής φορολογικών κινήτρων για την έρευνα και ανάπτυξη και στην τροποποίηση του νομικού πλαισίου για την απλούστευση των διαδικασιών, τη μείωση των επιβαρύνσεων και τη βελτίωση της προσβασιμότητας.

Επένδυση C1.1.2 R2-I2 — Επενδύσεις στην ικανότητα διαχείρισης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Στόχος της επένδυσης είναι να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους, να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας μέσω της παροχής στήριξης σε ΜΜΕ για την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών, ώστε να αυξήσουν τη διαχειριστική τους ικανότητα.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στην παροχή συμβουλευτικής, κατάρτισης και καθοδήγησης στήριξης στις ΜΜΕ για την ενίσχυση της ικανότητας διαχείρισης.

Επένδυση C1.1.2 R2-I3 — Χρηματοδότηση επιχορηγήσεων εκκίνησης

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η τόνωση της ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων στους τομείς υψηλής τεχνολογίας και γνώσης κατά την προεμπορική φάση μέσω της στήριξης της ανάπτυξης προϊόντων, της αύξησης της παραγωγικής ικανότητας και της επενδυτικής ετοιμότητας.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στη χορήγηση επιχορηγήσεων σε νεοφυείς επιχειρήσεις κατά την προεμπορική φάση για τη στήριξη της ανάπτυξης προϊόντων, της επέκτασης της παραγωγικής ικανότητας και της επενδυτικής ετοιμότητας.

Επένδυση C1.1.2 R2-I4 — Ενίσχυση των δραστηριοτήτων επιτάχυνσης

Στόχος της επένδυσης είναι να υποστηριχθεί η θέσπιση προγράμματος επιτάχυνσης στην Κροατία. Το μέτρο αυτό συνίσταται στην παροχή καθοδήγησης, στήριξης για επενδυτική ετοιμότητα και πρόσβασης σε δίκτυα επενδυτών για ομάδες έως και 120 νεοφυών επιχειρήσεων για περίοδο τουλάχιστον τριών μηνών.

Επένδυση C1.1.2 R2-I5 — Εμπορικοποίηση έργων καινοτομίας

Στόχος της επένδυσης είναι να ενθαρρύνει την εμπορευματοποίηση έργων καινοτομίας για ώριμα έργα κοντά στην είσοδο στην αγορά και να αυξήσει τις εξαγωγές καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών ή τεχνολογιών από ΜΜΕ, υποστηρίζοντας τη δημιουργία διαύλων πωλήσεων και διανομής σε ξένες αγορές και ενισχύοντας τους δεσμούς μεταξύ επιστημονικών ιδρυμάτων και βιομηχανίας, καθώς και μεταξύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Το μέτρο αυτό συνίσταται στην παροχή επιχορηγήσεων σε ΜΜΕ με ώριμα έργα καινοτομίας για τη χρηματοδότηση της προσαρμογής των προϊόντων, της διάθεσης στην αγορά και της διεθνοποίησης.

Επένδυση C1.1.2 R3-I2 — Κουπόνια ψηφιοποίησης

Στόχος της επένδυσης είναι η στήριξη των ΜΜΕ για την ανάπτυξη ενός ψηφιακού επιχειρηματικού μοντέλου, την ενίσχυση της ικανότητάς τους να ψηφιοποιούνται ή τη βελτίωση της κυβερνοασφάλειας μέσω της εισαγωγής ενός συστήματος κουπονιών. Το μέτρο αυτό συνίσταται

στην παροχή κουπονιών σε ΜΜΕ για έργα ψηφιακών δεξιοτήτων, κυβερνοασφάλειας και ψηφιακού μετασχηματισμού.

Επένδυση C1.1.2 R3-I3 — Επιχορηγήσεις για ψηφιοποιήσεις

Στόχος της επένδυσης είναι η στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των κροατικών εταιρειών με την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης για την ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Το μέτρο αυτό συνίσταται στην παροχή επιχορηγήσεων σε ΜΜΕ για την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων, την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και την ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

A.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|---------------|----------------|---|--|---------------------------------|---------------|-------|-----------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 1 | Γ1.1.1. R1 | ΙΓ | Έγκριση της στρατηγικής για την αξιολόγηση των οικονομικών επιπτώσεων του κανονισμού στον τομέα των ΜΜΕ από την κροατική κυβέρνηση και το συνοδευτικό σχέδιο δράσης | Έγκριση της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2022 | Εστιάζοντας κυρίως στον οικονομικό αντίκτυπο της ρύθμισης στον τομέα των ΜΜΕ, η MINGOR εγκρίνει δεσμευτική στρατηγική ρυθμιστικής πολιτικής για τα υπουργεία, η οποία αναθέτει σαφώς διαχειριστικές και επιχειρησιακές αρμοδιότητες κατά τα στάδια της διεξαγωγής υποχρεωτικών δοκιμών ΜΜΕ κατά τη διάρκεια της ρυθμιστικής διαδικασίας. Με βάση τη στρατηγική ρυθμιστικής πολιτικής, εγκρίνεται σχέδιο δράσης για την οργάνωση, τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής, από τα αρμόδια υπουργεία, των σχετικών εργαλείων και μεθοδολογιών (κυρίως για το τεστ ΜΜΕ και άλλες οικονομικές αναλύσεις των κανονιστικών ρυθμίσεων, εάν διαπιστωθεί σημαντικός οικονομικός αντίκτυπος). |
| 2 | Γ1.1.1. R1-I1 | ΙΓ | Λειτουργική ψηφιακή πλατφόρμα για την καταβολή τελών | Ψηφιακή πλατφόρμα για την καταβολή τελών σε λειτουργία | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2022 | Δημιουργείται ενιαία πλατφόρμα πληρωμών για τα υποχρεωτικά τέλη ως νέα ψηφιακή δημόσια υπηρεσία για τη βελτιστοποίηση της υφιστάμενης διοικητικής διαδικασίας και την προσφορά των ακόλουθων λειτουργιών: (1) κατάλογος των τελών που πρέπει να καταβάλει ο υπεύθυνος της επιχείρησης (2) χρονοδιάγραμμα πληρωμών με προθεσμίες για τον διακανονισμό τους (3) δυνατότητα άμεσης ηλεκτρονικής καταβολής τελών (4) επισκόπηση των αναλήψεων υποχρεώσεων που καταβλήθηκαν. |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/ στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|------------------|--------------------|--|---|------------------------------------|------------------|-------|---------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 3 | Γ1.1.1. R1-I1 | ΙΓ | Αναβάθμιση συστημάτων START | Εκκίνηση πλατφόρμας με αναβάθμιση πρόσθετων υπηρεσιών | | | | ΤΡΙΜΗΝ Ο 4 | 2024 | Η ψηφιακή πλατφόρμα για τη σύσταση εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, η οποία ονομάζεται πλατφόρμα START, αναβαθμίζεται με την ψηφιοποίηση πρόσθετων υπηρεσιών για τους σκοπούς της καταχώρισης και της υποβολής εκθέσεων και της ενσωμάτωσης των υφιστάμενων συστημάτων εκκίνησης. Η πρώτη δράση περιλαμβάνει επενδύσεις που θα βασίζονται στην υφιστάμενη ψηφιακή πλατφόρμα που ονομάζεται START για τη σύσταση εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και θα επιτρέπουν στους χρήστες να καταχωρίζουν νέες εταιρείες στο διαδίκτυο. Η δράση του θα επεκτείνει τις λειτουργικές δυνατότητες της πλατφόρμας START με σκοπό την αύξηση του όγκου των υπηρεσιών, τη βελτίωση της πρόσβασης και της διαθεσιμότητας του συστήματος και τη διασφάλιση της ενσωμάτωσης όλων των νέων επιχειρηματικών δεδομένων σε μία βάση δεδομένων. Δεύτερον, εισάγονται νέες λειτουργίες στην πλατφόρμα START μέσω της αναβάθμισης και της σύνδεσής της με τις διάφορες βάσεις δεδομένων του μητρώου επιχειρήσεων, ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσβαση στη διοικητική διαδικασία μέσω ψηφιακής επαλήθευσης ταυτότητας. Τρίτον, δημιουργείται ψηφιακή πλατφόρμα αδειοδότησης (START Plus) για την αύξηση της διαφάνειας των όρων εισόδου στην αγορά, καθώς και της διαφάνειας των επιχειρηματικών κανονισμών. |
| 4 | Γ1.1.1. R1-I1 | Π | Δημιουργία σημείων φυσικής πρόσβασης στην πλατφόρμα START | | Αριθμός | 0 | 20 | ΤΡΙΜΗΝ Ο 4 | 2024 | Για να αυξηθεί η χρήση της πλατφόρμας START και να ενσωματωθούν καλύτερα οι διαδικασίες που δρομολογήθηκαν μέσω των ψηφιακών και φυσικών |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/ στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|------------------|--------------------|--|--|------------------------------------|------------------|-------|---------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | πλατφορμών, δημιουργούνται 20 νέα σημεία φυσικής πρόσβασης στην πλατφόρμα START. |
| 5 | Γ1.1.1. R1-I1 | ΙΓ | Ψηφιοποίηση των στοχευμένων διαδικασιών του MINGOR βάσει του νόμου για τα στρατηγικά επενδυτικά έργα της Δημοκρατίας της Κροατίας, του νόμου για την προώθηση των επενδύσεων και του νόμου για τις κρατικές ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης και της περαιτέρω ψηφιοποίησης και δικτύωσης του συστήματος JRPI | Ψηφιοποίηση των στοχευμένων διαδικασιών του MINGOR | | | | ΤΡΙΜΗΝ Ο 4 | 2024 | Το ορόσημο αυτό απαιτεί ψηφιοποίηση των διαδικασιών εφαρμογής του κροατικού νόμου για τα στρατηγικά επενδυτικά έργα, του νόμου για την προώθηση των επενδύσεων και του νόμου για τις κρατικές ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και περαιτέρω ψηφιοποίηση και δικτύωση του ενιαίου μητρώου επιχειρηματικών υποδομών (JRPI). Αυτό συνεπάγεται την απλούστευση των ανωτέρω διαδικασιών, την περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων JRPI για τις επιχειρήσεις και την υλοποίηση ψηφιακής πλατφόρμας για την υποβολή αιτήσεων και την πρόσβαση σε αυτές. |
| 6 | Γ1.1.1. R1-I2 | Π | Εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τη μείωση των μη φορολογικών και οιονεί φορολογικών επιβαρύνσεων 2020 | | % (ποσοστό) | 0 | 100 | ΤΡΙΜΗΝ Ο 1 | 2022 | Η εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τη μείωση των μη φορολογικών και οιονεί φορολογικών επιβαρύνσεων 2020, που εγκρίθηκε από την κροατική κυβέρνηση τον Μάιο του 2020 και περιέχει 33 μέτρα για τη μείωση των μη φορολογικών και των οιονεί φορολογικών επιβαρύνσεων και 17 μέτρα για τη μείωση των τελών για επαγγελματικές εξετάσεις, θα επιφέρει άμεση ελάφρυνση του κόστους στον ιδιωτικό τομέα. |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|---------------|----------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------|------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 7 | Γ1.1.1. R1-I2 | Π | Εφαρμογή μέτρων στα σχέδια δράσης για την ελάφρυνση του διοικητικού φόρτου για την οικονομία 2018, 2019, 2020 | | % (ποσοστό) | 61,02 | 95 | ΤΡΙΜΗΝ Ο 4 | 2022 | Εφαρμογή των μέτρων μείωσης του διοικητικού φόρτου που προσδιορίζονται στα σχέδια δράσης του 2018, του 2019 και του 2020, τα οποία ανέρχονται τουλάχιστον στο 95 % της προβλεπόμενης μείωσης του κόστους. Τα σχέδια δράσης για την ελάφρυνση του διοικητικού φόρτου βελτιστοποιούν και ψηφιοποιούν τις διοικητικές διαδικασίες που χαρακτηρίζονται ως οι πλέον επαχθείς για τον ιδιωτικό τομέα. Όλα τα μέτρα ελάφρυνσης του φόρτου θεσπίζονται σε συνεργασία με εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας, των επιμελητηρίων και των επαγγελματικών ενώσεων. |
| 8 | Γ1.1.1. R1-I2 | ΙΓ | Ψηφιοποίηση του τεστ εκτίμησης επιπτώσεων για τις ΜΜΕ μέσω της ανάπτυξης ψηφιακής πλατφόρμας για τη συνεργασία των συντονιστών, τη διαδικτυακή κατάρτιση και την αμοιβαία επικοινωνία | Ψηφιακή πλατφόρμα σε λειτουργία | | | | ΤΡΙΜΗΝ Ο 4 | 2023 | Η χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών ΤΠ αναπτύσσει και δημιουργεί ψηφιακή πλατφόρμα για την εφαρμογή του τεστ ΜΜΕ. Η πλατφόρμα αποτελείται από μια βάση δεδομένων ΤΠ για τις δοκιμές ΜΜΕ, μια βάση δεδομένων τυποποιημένων τιμών που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της εκτίμησης επιπτώσεων και επιτρέπει τη συστηματική παρακολούθηση και παρακολούθηση των υπολογιζόμενων επιπτώσεων, τις αναλυτικές εκθέσεις και τις προσομοιώσεις επιπτώσεων. Ένα αναπόσπαστο μέρος της πλατφόρμας, εκτός από τη βάση δεδομένων, αποτελεί πύλη αφιερωμένη στην αμοιβαία επικοινωνία και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ εθνικών εμπειρογνομόνων που συγκροτούν το δίκτυο για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Όλες οι δραστηριότητες υλοποιούνται μέσω έργων τεχνικής βοήθειας (TSI). |
| 9 | Γ1.1.1. R1-I2 | Π | Υλοποίηση των δράσεων του νέου σχεδίου δράσης για | | Αριθμός (EUR) | 0 | 132 722 808 | ΤΡΙΜΗΝ Ο 4 | 2023 | Ένα σημαντικό στοιχείο για την αξιολόγηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος είναι οι διάφορες επιβαρύνσεις με τη μορφή φόρων υπέρ τρίτων και |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|---------------|----------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-----------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | τη μείωση των μη φορολογικών και των οιονεί φορολογικών επιβαρύνσεων | | | | | | | διοικητικών επιβαρύνσεων. Αναλύονται και εξετάζονται όλα τα τέλη που προκύπτουν από διατάξεις δημόσιας ρύθμισης και καταβάλλονται από επιχειρήσεις σε φορείς της κεντρικής κυβέρνησης, σε τοπικές και περιφερειακές αρχές ή σε άλλους φορείς με δημόσια εξουσία. Η εφαρμογή μέτρων για τη μείωση της επιβάρυνσης των επιχειρήσεων από οιονεί φορολογικές και μη φορολογικές επιβαρύνσεις στο νέο/δεύτερο σχέδιο δράσης για τη μείωση των οιονεί φόρων και των επιβαρύνσεων υπέρ τρίτων θα έχει ως αποτέλεσμα άμεση ελάφρυνση του κόστους τουλάχιστον 132 722 808 EUR. |
| 10 | Γ1.1.1. R1-I2 | Π | Εφαρμογή της πρώτης δέσμης μέτρων που καθορίζονται στο νέο/πέμπτο σχέδιο δράσης για την ελάφρυνση του διοικητικού φόρτου για τους επιχειρηματίες | | Αριθμός (EUR) | 0 | 132 722 808 | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2024 | Η ανάπτυξη νέου/πέμπτο σχεδίου δράσης για την ελάφρυνση του διοικητικού φόρτου θα συνεχίσει τη βελτιστοποίηση και την ψηφιοποίηση των διοικητικών διαδικασιών που χαρακτηρίζονται ως οι πλέον επαχθείς για τον ιδιωτικό τομέα. Παρέχει ευνοϊκότερο νομικό και διοικητικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις συνεχίζοντας την εφαρμογή μέτρων για τη μείωση του φόρτου, την απλούστευση και τη μείωση του κόστους των επιχειρήσεων. Η εφαρμογή των μέτρων που ορίζονται στο νέο/πέμπτο σχέδιο δράσης για τη μείωση του διοικητικού φόρτου της οικονομίας θα μειώσει τον φόρτο για τους επιχειρηματίες κατά τουλάχιστον 132 722 808 EUR. Η εφαρμογή των μέτρων διασφαλίζεται μέσω της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Οικονομίας και Αειφόρου Ανάπτυξης και του Κεντρικού Κρατικού Γραφείου Ανάπτυξης της Ψηφιακής Κοινωνίας. |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|---------------|----------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-----------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 11 | Γ1.1.1. R1-I2 | Π | Εφαρμογή της δεύτερης δέσμης μέτρων που καθορίζονται στο νέο/πέμπτο σχέδιο δράσης για την περαιτέρω μείωση του διοικητικού φόρτου για τους επιχειρηματίες | | Αριθμός (EUR) | 132 722 808 | 265 445 617 | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2025 | Η εφαρμογή των μέτρων που ορίζονται στο νέο/πέμπτο σχέδιο δράσης για τη μείωση του διοικητικού φόρτου της οικονομίας θα μειώσει τον φόρτο για τους επιχειρηματίες κατά τουλάχιστον 132 722 808 EUR σε σύγκριση με τον στόχο που καθορίστηκε έως το 4Q/2024. |
| 12 | Γ1.1.1. R2 | Π | Απλούστευση ή κατάργηση τουλάχιστον 50 κανονιστικών απαιτήσεων για τις επαγγελματικές υπηρεσίες | | Αριθμός | 250 | 300 | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2024 | Ο στόχος περιλαμβάνει την απλούστευση ή την πλήρη κατάργηση τουλάχιστον 50 κανονιστικών απαιτήσεων για τις επαγγελματικές υπηρεσίες, με βάση την εφαρμογή του δεύτερου και του τρίτου σχεδίου δράσης για την ελευθέρωση των αγορών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών των δικηγόρων, των συμβολαιογράφων, των φορολογικών συμβούλων, των ελεγκτών, των φαρμακοποιών και των φαρμακευτών, των φυσιοθεραπευτών, των αρχιτεκτόνων, των μηχανικών και των ξεναγών, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις του έργου τεχνικής βοήθειας σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα, καθώς και συστάσεις σχετικά με: — Δαπάνες εγγραφής και συμμετοχής σε επαγγελματικά επιμελητήρια· — Κατακερματισμένα αποκλειστικά δικαιώματα σε μεμονωμένα επαγγέλματα (π.χ. αρχιτέκτονες και μηχανικοί)· — Παροχή μεταπτυχιακών επαγγελματικών εξετάσεων (π.χ. αρχιτέκτονες και μηχανικοί)· — Περιορισμοί στους φορολογικούς συμβούλους |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/ στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|------------|--------------------|--|---|------------------------------------|------------------|-------|---------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | όσον αφορά την ιδιοκτησία και τα διευθυντικά δικαιώματα ή τα δικαιώματα ψήφου. |
| 13 | Γ1.1.1. R3 | ΙΓ | Θέσπιση στρατηγικού πλαισίου για την προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων | Έγκριση σχεδίου δράσης για την τόνωση των επενδύσεων και τη θέση σε λειτουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας για τον συντονισμό και τη διασφάλιση αποτελεσματικής προώθησης και στήριξης των επενδύσεων σε διεθνές, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. | | | | ΤΡΙΜΗΝ Ο 4 | 2024 | Θεσπίζεται στρατηγικό πλαίσιο για την προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων, βάσει αναλύσεων και συστάσεων, το οποίο συνίσταται στην έγκριση και δημοσίευση του Εθνικού Σχεδίου Προώθησης των Επενδύσεων 2023-2030, του Σχεδίου Δράσης για την τόνωση των επενδύσεων 2023-2028 και στην έναρξη ισχύος νέου νόμου για την προώθηση των επενδύσεων, καθώς και στη θέση σε λειτουργία μιας λειτουργικής ψηφιακής πλατφόρμας συντονισμού και αποτελεσματικής διεθνούς, εθνικής και περιφερειακής προώθησης και στήριξης των επενδύσεων. Το ορόσημο περιλαμβάνει τρεις αναλυτικές μελέτες: παροχή i) επανεξέτασης του θεσμικού τοπίου, ii) αξιολόγησης του αντικτύπου των άμεσων ξένων επενδύσεων και iii) συστάσεων για κανονιστικές, θεσμικές αλλαγές και σχεδιασμό φορολογικών κινήτρων· την έγκριση του στρατηγικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένου σχεδίου δράσης, και τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για τη διευκόλυνση της εφαρμογής. Το στρατηγικό πλαίσιο αναμένεται να διασφαλίσει τη συνοχή και τον συντονισμό των πολιτικών μεταξύ των διαφόρων υπουργείων και φορέων που ασχολούνται με την προώθηση και τη διευκόλυνση των επενδύσεων, να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο των επενδύσεων στην παραγωγικότητα, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την περιφερειακή ανάπτυξη και να στηρίξει την ψηφιακή και κλιματική μετάβαση της Κροατίας. |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/ στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|---------------|-----------------|---|--|---------------------------------|---------------|-------|-----------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 14 | Γ1.1.1. R4-II | ΙΓ | Δημοσίευση προσκλήσεων για χρηματοδότηση επενδύσεων που στοχεύουν σε φιλικές προς το περιβάλλον δραστηριότητες με καθορισμένα κριτήρια επιλεξιμότητας για τους αιτούντες και τα έργα (συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων συμμόρφωσης με την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης) | Δημοσίευση προκήρυξης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για επιχειρηγήσεις | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2022 | <p>Δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για επιχειρηγήσεις με σκοπό τη στήριξη της πράσινης μετάβασης των ΜΜΕ και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης προς μια ενεργειακά αποδοτική οικονομία. Οι επιχειρηγήσεις στηρίζουν την ανάπτυξη και την εφαρμογή πράσινων τεχνολογιών στις επιχειρηματικές διαδικασίες των εταιρειών για τη μείωση των αρνητικών κλιματικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την προώθηση της βιώσιμης παραγωγής, την αύξηση της απασχόλησης σε πιο βιώσιμες θέσεις εργασίας και την ενίσχυση της τοπικής και περιφερειακής ανταγωνιστικότητας (σύμφωνα με την ταξινόμηση της ΕΕ).</p> <p>Τα κριτήρια επιλογής/επιλεξιμότητας αντικατοπτρίζουν τις απαιτήσεις των εφαρμοστέων πεδίων παρέμβασης στα παραρτήματα VI και VII του κανονισμού ΜΑΑ και διασφαλίζουν ότι τα υποστηριζόμενα έργα συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με τη μη πρόκληση σημαντικής βλάβης (2021/C58/01), μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.</p> <p>Το μέτρο αυτό δεν στηρίζει επενδύσεις σε εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ).</p> <p>Οι επιχειρηγήσεις στηρίζουν επενδύσεις από εταιρείες του ιδιωτικού τομέα με στόχο:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Έργα που επικεντρώνονται στην κυκλική οικονομία με την ενσωμάτωση πτυχών αποδοτικής χρήσης των πόρων στην παραγωγή και τον κύκλο ζωής των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|---------------|----------------|--|--|---------------------------------|---------------|-------|-----------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | βιώσιμου εφοδιασμού με πρωτογενείς και δευτερογενείς πρώτες ύλες, και/ή — Απαλλαγή των ενεργοβόρων βιομηχανιών από τις ανθρακούχες εκπομπές και σημαντική μείωση των εκπομπών σε αυτές τις βιομηχανίες, μεταξύ άλλων μέσω της επίδειξης καινοτόμων τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών. |
| 15 | Γ1.1.1. R4-I1 | Π | Χορήγηση κεφαλαίων σε ΜΜΕ και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης για επενδύσεις που στοχεύουν σε φιλικές προς το περιβάλλον δραστηριότητες | | Αριθμός | 0 | 290 | ΤΡΙΜΗΝΟ 3 | 2025 | Συμβάσεις που υπογράφηκαν με τουλάχιστον 250 ΜΜΕ και τουλάχιστον 40 επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης για τη χορήγηση κονδυλίων, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας/επιλογής που ορίζονται στο ορόσημο #14. |
| 16 | Γ1.1.1. R4-I2 | ΠΓ | Θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη στήριξη των επενδύσεων από πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις | Συμφωνίες που δημοσιεύονται μεταξύ i) του αρμόδιου υπουργείου (MINGOR ή MINFIN) και της HAMAG BICRO, και μεταξύ ii) του αρμόδιου υπουργείου (MINGOR ή MINFIN) και της HBOR για την παροχή ευνοϊκών | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 1 | 2022 | Το μέτρο ενθαρρύνει τις επενδύσεις των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε νέες τεχνολογίες, την αγορά σύγχρονων μηχανημάτων, εξοπλισμού και την αύξηση της ικανότητας παραγωγής και παροχής υπηρεσιών, καθώς και μέτρα πράσινης μετάβασης (όπως η υιοθέτηση πράσινων τεχνολογιών, η εισαγωγή επιχειρηματικών μοντέλων που βασίζονται στην κυκλική οικονομία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ενεργειακή απόδοση). Το μέτρο αυτό δεν στηρίζει επενδύσεις σε εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ). Το μέτρο περιλαμβάνει 4 χρηματοδοτικά μέσα: 1) άμεσες μικροπιστώσεις από τον κροατικό |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/ στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------|--------------------|-------|---|------------------------------------|------------------|-------|----------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | <p>όρων χρηματοδότησης των επενδύσεων και των περιουσιακών στοιχείων κίνησης που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των επενδύσεων και/ή την αύξηση της κλίμακας των δραστηριοτήτων των οικονομικών φορέων.</p> | | | | | | <p>οργανισμό για τις ΜΜΕ, την καινοτομία και τις επενδύσεις (HAMAG BICRO) έως 100 000 EUR για επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης σε δάνεια εμπορικών τραπεζών, για περίοδο έως δέκα ετών, με προνομιακά επιτόκια και χαμηλότερες απαιτήσεις εξασφάλισης δανείων. Το εν λόγω χρηματοδοτικό μέσο αναμένεται να παράσχει χρηματοδότηση ύψους 49 816 843 EUR (375 744 000 HRK). Τουλάχιστον 9 519 695 EUR (71 726 143 HRK) προορίζονται για τη στήριξη φιλικών προς το περιβάλλον διαδικασιών παραγωγής και τη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των πόρων στις ΜΜΕ, χρησιμοποιούνται 7 916 199 EUR (59 644 601 HRK) για να βοηθηθούν οι ΜΜΕ να ψηφιοποιήσουν τις δραστηριότητές τους, και τα υπόλοιπα 32 380 949 EUR (243 974 260 HRK) προορίζονται για επενδύσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας. Η διαχείριση αυτού του χρηματοδοτικού μέσου γίνεται χωριστά από τα άλλα μέσα της HAMAG BICRO, ώστε να διασφαλίζεται ότι τυχόν αχρησιμοποίητα κεφάλαια ή επιστροφές από το μέσο αυτό, μέσω της επιστροφής του κεφαλαίου, χρησιμοποιούνται για παρόμοιους σκοπούς και με τους ίδιους όρους επιλεξιμότητας όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.</p> <p>2) άμεσα δάνεια από την Κροατική Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (HBOR) άνω των 100 000 EUR σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους, όπως νεοφυείς επιχειρήσεις, νέοι επιχειρηματίες, γυναίκες επιχειρηματίες, επενδύσεις σε μειονεκτούσες, λιγότερο ανεπτυγμένες από οικονομική άποψη περιοχές, και ΕΑΚ, οι οποίες,</p> |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/ στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------|--------------------|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------|----------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>λόγω υψηλότερου κινδύνου, δεν έχουν πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση, με ευνοϊκά επιτόκια και χαμηλότερες απαιτήσεις εξασφάλισης δανείων. Το εν λόγω χρηματοδοτικό μέσο αναμένεται να παράσχει χρηματοδότηση ύψους 66 361 404 EUR (500 000 000 HRK). Τουλάχιστον 12 681 260 EUR (95 546 955 HRK) προορίζονται για τη στήριξη φιλικών προς το περιβάλλον διαδικασιών παραγωγής και τη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των πόρων στις ΜΜΕ, χρησιμοποιούνται 10 545 231 EUR (79 453 045 HRK) για να βοηθηθούν οι ΜΜΕ να ψηφιοποιήσουν τις δραστηριότητές τους, και τα υπόλοιπα 43 134 913 EUR (325 000 000 HRK) προορίζονται για επενδύσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας. Η διαχείριση του εν λόγω χρηματοδοτικού μέσου γίνεται χωριστά από τα άλλα μέσα της HBOR, ώστε να διασφαλίζεται ότι τυχόν αχρησιμοποίητα κεφάλαια ή επιστροφές από το μέσο αυτό, μέσω της επιστροφής του κεφαλαίου, χρησιμοποιούνται για παρόμοιο σκοπό και με τους ίδιους όρους επιλεξιμότητας όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.</p> <p>3) θέσπιση επιδότησης επιτοκίου από την HAMAG BICRO για τη χαλάρωση των όρων δανεισμού των τραπεζικών δανείων που χορηγούνται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τα υφιστάμενα μέσα εγγύησης HAMAG BICRO. Το εν λόγω χρηματοδοτικό μέσο αναμένεται να παράσχει χρηματοδότηση ύψους 3 272 281 EUR (24 655 001 HRK). Τουλάχιστον 625 313 EUR (4 711 421 HRK) προορίζονται για τη</p> |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/ στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------|--------------------|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------|----------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>στήριξη φιλικών προς το περιβάλλον διαδικασιών παραγωγής και τη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των πόρων στις ΜΜΕ, χρησιμοποιούνται 519 985 EUR (3 917 827 HRK) για να βοηθηθούν οι ΜΜΕ να ψηφιοποιήσουν τις δραστηριότητές τους, και τα υπόλοιπα 2 126 983 EUR (16 025 753 HRK) προορίζονται για επενδύσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας.</p> <p>4) σύσταση ταμείου επιδότησης επιτοκίου από την HBOR για τη χαλάρωση των όρων δανεισμού των τραπεζικών δανείων που χορηγούνται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τα υφιστάμενα πιστωτικά μέσα HBOR. Το εν λόγω χρηματοδοτικό μέσο αναμένεται να παράσχει χρηματοδότηση ύψους 26 544 562 εκατ. EUR (200 000 000 HRK). Τουλάχιστον 5 072 504 EUR (38 218 782 HRK) προορίζονται για τη στήριξη φιλικών προς το περιβάλλον διαδικασιών παραγωγής και τη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των πόρων στις ΜΜΕ, χρησιμοποιούνται 4 218 093 εκατ. EUR (31 781 218 HRK) για να βοηθηθούν οι ΜΜΕ να ψηφιοποιήσουν τις δραστηριότητές τους, και τα υπόλοιπα 17 253 965 εκατ. EUR (130 000 000 HRK) προορίζονται για επενδύσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας.</p> <p>Για τα έργα που συμβάλλουν στην πράσινη μετάβαση, προβλέπονται ευνοϊκότεροι όροι δανειοδότησης από ό,τι για έργα που δεν επικεντρώνονται στην πράσινη μετάβαση. Ο συνδυασμός αυτών των χρηματοδοτικών μέσων</p> |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/ στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|------------------|--------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------|---------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>με χρηματοδότηση από άλλες ενωσιακές ή εθνικές πηγές επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει διπλή χρηματοδότηση της επένδυσης. Η επενδυτική πολιτική και των τεσσάρων χρηματοδοτικών μέσων διασφαλίζει τη συμμόρφωση με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) των υποστηριζόμενων συναλλαγών στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου μέσω της χρήσης ελέγχου βιωσιμότητας, καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.</p> <p>Από το συνολικό ποσό του μέτρου:</p> <p>I) διατίθεται ελάχιστο ποσό 27 898 772 EUR για τη στήριξη φιλικών προς το περιβάλλον διαδικασιών παραγωγής και αποδοτικής χρήσης των πόρων στις ΜΜΕ, με την προσδοκία ότι τουλάχιστον 11 128 934 EUR θα διατεθούν για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου·</p> <p>II) 23 199 509 EUR διατίθενται για την υποστήριξη των ΜΜΕ στην ψηφιοποίηση των πράξεων·</p> <p>III) 94 896 808 EUR διατίθενται για επενδύσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας.</p> |
| 17 | Γ1.1.1. R4-I2 | Π | Δάνεια/επιδότησεις επιτοκίου που χορηγούνται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις | | Αριθμός | 0 | 750 | ΤΡΙΜΗΝ Ο 2 | 2026 | Χορήγηση 750 δανείων/επιδότησεων επιτοκίου από την HAMAG BICRO σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική και τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στο ορόσημο #16. |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|---------------|----------------|--|--|---------------------------------|---------------|-------|------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 18 | Γ1.1.1. R4-I2 | Π | Δάνεια/επιδοτήσεις επιτοκίου που χορηγούνται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις | | Αριθμός | 0 | 350 | ΤΡΙΜΗΝ Ο 2 | 2026 | Χορήγηση 350 δανείων/επιδοτήσεων επιτοκίου από την HBOR σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική και τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στο ορόσημο #16. |
| 19 | Γ1.1.1. R4-I3 | ΙΓ | Θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη στήριξη των επενδύσεων από εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης και μεγάλες εταιρείες | Συμφωνία μεταξύ του αρμόδιου υπουργείου (MINGOR ή MINFIN) και της HBOR για την παροχή ευνοϊκών (κινήτρων) όρων χρηματοδότησης και εγγυήσεων για επενδύσεις και κεφάλαια κίνησης που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των επενδύσεων και/ή την αύξηση της κλίμακας της οικονομικής δραστηριότητας που δημοσιεύεται. | | | | ΤΡΙΜΗΝ Ο 1 | 2022 | <p>Θα συσταθεί νέο ταμείο εγγυήσεων «ομπρέλας», το οποίο θα απευθύνεται σε επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης και μεγάλες επιχειρήσεις, με σκοπό την έκδοση ατομικών εγγυήσεων ή εγγυήσεων χαρτοφυλακίου για επενδυτικά δάνεια και δάνεια κεφαλαίου κίνησης που είναι αναγκαία για την υλοποίηση επενδύσεων και την ανάπτυξη επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης και μεγάλων οντοτήτων. Το συνολικό κονδύλιο για το γενικό ταμείο εγγυήσεων ανέρχεται σε 59 633 685 EUR.</p> <p>Τυχόν αχρησιμοποίητα κεφάλαια ή επιστροφές από το μέσο αυτό, μέσω της επιστροφής του κεφαλαίου, χρησιμοποιούνται για παρόμοιο σκοπό και με τους ίδιους όρους επιλεξιμότητας όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.</p> <p>Συστήνεται ταμείο επιδοτήσεων επιτοκίου για χορηγηθέντα δάνεια και τέλη/ασφάλιστρα που εκδίδονται σε εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης και μεγάλες οντότητες, με συνολικό κονδύλιο 46 544 562 EUR, για την τόνωση νέων επενδύσεων και επιχειρηματικής ανάπτυξης.</p> <p>Τα προτεινόμενα μέτρα περιλαμβάνουν τη συνεργασία με ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (τράπεζες και εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης) για την επίτευξη αποτελέσματος «παραγκωνισμού στον ιδιωτικό</p> |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/ στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------|--------------------|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------|----------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>τομέα».</p> <p>Αμφότερα τα χρηματοδοτικά μέσα διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) των υποστηριζόμενων συναλλαγών στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου, μέσω της χρήσης ελέγχου βιωσιμότητας, καταλόγου εξαιρέσεων και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.</p> <p>Το μέτρο αυτό δεν στηρίζει επενδύσεις σε εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ).</p> <p>Οι δικαιούχοι που άντλησαν πάνω από το 10 % των εσόδων τους κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους από δραστηριότητες ή περιουσιακά στοιχεία του καταλόγου αποκλεισμού εγκρίνουν και δημοσιεύουν σχέδια πράσινης μετάβασης.</p> <p>Από το συνολικό ποσό του μέτρου:</p> <p>I) διατίθεται ελάχιστο ποσό 26 544 562 EUR για τη στήριξη φιλικών προς το περιβάλλον διαδικασιών παραγωγής και αποδοτικής χρήσης των πόρων σε επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης και μεγάλες επιχειρήσεις, με την προσδοκία ότι τουλάχιστον 10 617 824 EUR θα διατεθούν για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου</p> <p>II) 79 633 685 EUR διατίθενται για επενδύσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας</p> <p>Τα χρηματοδοτικά μέσα χρησιμοποιούνται για επενδύσεις σε νέες, σύγχρονες και προηγμένες</p> |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/ στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|------------------|--------------------|---|--|------------------------------------|------------------|-------|---------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | τεχνολογίες (μηχανήματα και εξοπλισμός), στην επέκταση και την ενίσχυση της επιχειρηματικής ικανότητας (επέκταση των εγκαταστάσεων και ικανοτήτων κατασκευής και παροχής υπηρεσιών), με προτίμηση για έργα στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης, της κυκλικής οικονομίας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της ψηφιοποίησης της παραγωγής, των διαδικασιών προμηθειών και πωλήσεων. |
| 20 | Γ1.1.1. R4-I3 | Π | Αριθμός έργων που χορηγήθηκαν για επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης και μεγάλες επιχειρήσεις | | Αριθμός | 0 | 75 | ΤΡΙΜΗΝ Ο 2 | 2026 | Τουλάχιστον 75 έργα (συνολικού ύψους τουλάχιστον 331 807 021 EUR) επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης και μεγάλων οντοτήτων που υποστηρίζονται από εγγυήσεις/επιδότησεις από τον ΜΑΑ του ταμείου εγγυήσεων για επενδύσεις και ταμεία εργασίας για έργα σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική και τα κριτήρια επιλεξιμότητας στο πλαίσιο του ορόσημου 19. |
| 21 | Γ1.1.1. R4-I4 | ΙΓ | Θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για ευνοϊκότερη χρηματοδότηση δημόσιων φορέων | Συμφωνία μεταξύ του αρμόδιου υπουργείου (MINGOR ή MINFIN) και της HBOR που περιέχει κριτήρια επιλεξιμότητας και συμβατότητας για τις δραστηριότητες και τους | | | | ΤΡΙΜΗΝ Ο 2 | 2022 | Χρηματοδοτική στήριξη σε εταιρείες και ιδρύματα που ανήκουν στο κράτος ή σε τοπικές, περιφερειακές και περιφερειακές κυβερνητικές μονάδες με ευνοϊκούς όρους για την τόνωση των επενδύσεων i) στις αναγκαίες οικονομικές, δημοτικές, μεταφορικές και κοινωνικές υποδομές και ii) στις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και συστήματα που είναι αναγκαίες για την αύξηση της αποδοτικότητας των φορέων του δημόσιου τομέα, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών και τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης από τον δημόσιο τομέα. Το μέτρο περιλαμβάνει επίσης επενδύσεις σε έργα πράσινης μετάβασης του δημόσιου τομέα, όπως η υιοθέτηση πράσινων τεχνολογιών, η εισαγωγή |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/ στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------|--------------------|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------|----------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | δικαιούχους των μέτρων | | | | | | <p>επιχειρηματικών μοντέλων κυκλικής οικονομίας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ενεργειακή απόδοση.</p> <p>Τα χρηματοδοτικά μέσα διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) των υποστηριζόμενων δικαιούχων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου μέσω της χρήσης ελέγχου βιωσιμότητας, της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία και της απαίτησης για τους δικαιούχους που άντλησαν πάνω από το 10 % των εσόδων τους κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους από δραστηριότητες ή στοιχεία ενεργητικού του καταλόγου αποκλεισμού να εγκρίνουν και να δημοσιεύσουν σχέδια πράσινης μετάβασης.</p> <p>Το μέτρο αυτό δεν στηρίζει επενδύσεις σε εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ).</p> <p>Από το συνολικό ποσό των 26 544 562 EUR (200 000 000 HRK) που διατίθεται για το μέτρο:</p> <p>I) τουλάχιστον 7 963 368 EUR, ή 30 %, αποσκοπούν στη στήριξη φιλικών προς το περιβάλλον διαδικασιών παραγωγής και αποδοτικής χρήσης των πόρων στον δημόσιο τομέα, με την προσδοκία ότι τουλάχιστον 3 185 347 EUR θα διατεθούν για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου· II) 18 581 193 EUR προορίζονται για επενδύσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ποιότητας των υποδομών.</p> <p>Αυτή η κατανομή των κεφαλαίων καθορίζεται τόσο στη σύμβαση HBOR όσο και στις συμβάσεις με</p> |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/ στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|------------------|--------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------|---------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (τράπεζες και εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης). |
| 22 | Γ1.1.1. R4-I4 | Π | Πιστώσεις που χορηγούνται για έργα του δημόσιου τομέα | | Αριθμός | 0 | 132 722 808 | ΤΡΙΜΗΝ Ο 2 | 2026 | Παροχή επιδοτούμενων δανείων ύψους τουλάχιστον 132 722 808 EUR από την HBOR για έργα του δημόσιου τομέα σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική και τα κριτήρια επιλεξιμότητας βάσει του ορόσημου #21. |
| 444 | Γ1.1.1. R4-I5 | ΙΓ | Επενδυτική πολιτική για στρατηγικές ψηφιακές επενδύσεις και στρατηγικές πράσινες επενδύσεις | Υιοθέτηση επενδυτικής πολιτικής | | | | ΤΡΙΜΗΝ Ο 4 | 2025 | <p>Θέσπιση νέας επενδυτικής πολιτικής για την HBOR για τη χρήση των πρόσθετων ιδίων κεφαλαίων.</p> <p>Η επενδυτική πολιτική διασφαλίζει ότι 74 303 410 EUR από τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια διατίθενται για τη στήριξη στρατηγικών πράσινων επενδύσεων, ευθυγραμμισμένων με τους τομείς παρέμβασης στους οποίους αποδίδεται κλιματικός συντελεστής 100 % βάσει του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, στήριξη σε νέα ικανότητα:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) εγκατάσταση και σύνδεση αιολικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δίκτυο. Τα υβριδικά έργα με αποθήκευση ενέργειας είναι επίσης επιλέξιμα. ii) εγκατάσταση και σύνδεση φωτοβολταϊκών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δίκτυο. Τα υβριδικά έργα με αποθήκευση ενέργειας είναι επίσης επιλέξιμα. iii) ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εγκατεστημένες και συνδεδεμένες με το δίκτυο (εξαιρουμένης της αιολικής φωτοβολταϊκής ενέργειας, αλλά συμπεριλαμβανομένης της γεωθερμικής ενέργειας). Στην περίπτωση της γεωθερμικής |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/ στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|------------------|--------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------|-----------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>ενέργειας, η γεώτρηση δεν περιλαμβάνει έρευνα ή εξόρυξη πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Δεν υπάρχει εξοπλισμός που αγοράζεται ή χρησιμοποιείται για τους σκοπούς αυτούς. Διασφαλίζεται ότι οι εκλύσεις μεθανίου ελαχιστοποιούνται και παραμένουν αρκετά κάτω από το όριο των 20,000 τόνων ισοδυνάμου CO₂/έτος. Πρέπει επίσης να διασφαλίζεται ότι η γεωθερμική γεώτρηση δεν έχει επιβλαβείς επιπτώσεις στη λειψυδρία και την ποιότητα των υδάτων.</p> <p>Η επενδυτική πολιτική διασφαλίζει ότι 203 094 958 EUR από τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια διατίθενται για τη στήριξη στρατηγικών ψηφιακών επενδύσεων, ευθυγραμμισμένων με τους τομείς παρέμβασης στους οποίους αποδίδεται ψηφιακός συντελεστής 100 % βάσει του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, στήριξη για την ψηφιοποίηση επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου, του ηλεκτρονικού επιχειρείν και των δικτυωμένων επιχειρηματικών διαδικασιών, κόμβων ψηφιακής καινοτομίας, ζωντανών εργαστηρίων, διαδικτυακών επιχειρηματιών και νεοφυών επιχειρήσεων ΤΠΕ, Β2Β.</p> |
| 445 | Γ1.1.1. R4-I5 | ΙΓ | Εισφορά κεφαλαίου για στρατηγικές ψηφιακές επενδύσεις και στρατηγικές πράσινες επενδύσεις | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2026 | <p>Η Κροατία μεταφέρει 277 398 368 EUR στην HBOR για να αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο.</p> <p>Πέραν της εισφοράς μετοχικού κεφαλαίου στην HBOR, η οποία αποτελεί την επένδυση του ΜΑΑ, η Κροατία διαβιβάζει έκθεση στην οποία περιγράφονται τα μέτρα που έλαβε η HBOR έως τις</p> |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/ στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|------------------|--------------------|---|---|------------------------------------|------------------|-------|---------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | 31 Αυγούστου 2026 για την εφαρμογή της επενδυτικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που ελήφθησαν για την υλοποίηση των χρηματοπιστωτικών προϊόντων τα οποία αναμένεται να στηρίζει αρχικά το πρόσθετο μετοχικό κεφάλαιο, καθώς και τα αναμενόμενα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την περαιτέρω υλοποίηση των εν λόγω προϊόντων. |
| 23 | Γ1.1.1. R5-I1 | ΙΓ | Δημιουργία χρηματοδοτικού μέσου μετοχικού και οιονεί μετοχικού κεφαλαίου (PE) | η συμφωνία που δημοσιεύθηκε μεταξύ του αρμόδιου υπουργείου (MINGOR ή MINFIN) και της HBOR για επενδύσεις σε ταμεία επιχειρηματικού κεφαλαίου, η αύξηση των υφιστάμενων επενδυτικών κεφαλαίων που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με το ETE και/ή η ανάπτυξη νέων ταμείων και/ή συνεπενδύσεων | | | | ΤΡΙΜΗΝ Ο 4 | 2022 | Στο πλαίσιο της υφιστάμενης συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ETE), η HBOR θα δημιουργήσει χρηματοδοτικό μέσο με στόχο την αύξηση ή την επίτευξη του μέγιστου μεγέθους ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που δραστηριοποιούνται στην κροατική αγορά και τη σύσταση νέων ταμείων και/ή συνεπενδύσεων. Τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου συστήνονται με τη συμμετοχή του 30 % των ιδιωτών επενδυτών σε σχέση με το στοχευόμενο μέγεθος του μεμονωμένου ταμείου. Τα χρηματοδοτικά μέσα διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) των υποστηριζόμενων δικαιούχων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου μέσω της χρήσης ελέγχου βιωσιμότητας, της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία και της απαίτησης για τους δικαιούχους που άντλησαν πάνω από το 10 % των εσόδων τους κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους από δραστηριότητες ή στοιχεία ενεργητικού |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/ στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|---------------|--------------------|---|--|------------------------------------|------------------|------------|---------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | του καταλόγου αποκλεισμού να εγκρίνουν και να δημοσιεύσουν σχέδιο πράσινης μετάβασης. Το μέτρο αυτό δεν στηρίζει επενδύσεις σε εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ). Όλες οι δραστηριότητες κατευθύνονται σε «οικονομικά βιώσιμα» έργα, η οικονομική βιωσιμότητα των οποίων καθορίζεται από τις εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων σύμφωνα με τις επενδυτικές πολιτικές που χαράσσουν το ΕΤΕ και η HBOR. Κατά την υλοποίηση της επένδυσης, η HBOR διασφαλίζει ότι οι πόροι χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τα όρια που περιγράφονται στην περιγραφή του μέτρου, καθώς και στον κατάλογο «εξαιρέσεων» που περιγράφεται στον ΧΜ για τις ΜΜΕ, τις οντότητες μεσαίας κεφαλαιοποίησης και τις μεγάλες οντότητες. |
| 24 | Γ1.1.1. R5-I1 | Π | Επενδύσεις σε μέσα μετοχικού και οιονεί μετοχικού κεφαλαίου | | Αριθμός | 0 | 29 862 632 | ΤΡΙΜΗΝ Ο 2 | 2026 | Επένδυση ύψους 29 862 632 EUR που πραγματοποιήθηκε σε μετοχικό ή/και οιονεί μετοχικό κεφάλαιο ΡΕ και ταμεία επιχειρηματικού κεφαλαίου ή συνεπένδυση με κεφάλαια, όλα σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική και τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στο σχετικό ορόσημο #23. |
| 25 | Γ1.1.1. R6 | ΙΓ | Τροποποιήσεις του νομικού πλαισίου | Έναρξη ισχύος του νόμου για τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης και του νόμου για τα δικαιώματα | | | | ΤΡΙΜΗΝ Ο 2 | 2022 | Οι τροποποιήσεις του νόμου για τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης και του νόμου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συναφή δικαιώματα θα στηρίζουν τις επιχειρήσεις στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας ώστε να προσαρμόσουν τις επιχειρήσεις τους στην ψηφιακή ενιαία αγορά και στο νέο κανονιστικό πλαίσιο της |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|---------------|----------------|---|---|---------------------------------|---------------|-------|------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα | | | | | | ΕΕ και της Κροατίας, ενισχύοντας την ικανότητα προσαρμογής και ταχείας μετατροπής σε νέες επιχειρηματικές συνθήκες, επιτυγχάνοντας ανταγωνιστικότητα και αξιοποιώντας το δυναμικό της αγοράς. |
| 26 | Γ1.1.1. R6-I1 | Π | Επενδύσεις στον μετασχηματισμό και την ανταγωνιστικότητα των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας | | Αριθμός | 0 | 100 | ΤΡΙΜΗΝ Ο 2 | 2026 | Τουλάχιστον 100 μέτρα στήριξης χορηγήθηκαν σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και άλλα νομικά και φυσικά πρόσωπα στον τομέα των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας με σκοπό την ενίσχυση της ικανότητάς τους να προσαρμόζονται στο νέο κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και να δημιουργούν, να προωθούν και να διανέμουν νέα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. |
| 27 | Γ1.1.1. R6-I2 | ΠΓ | Δημιουργία συστήματος ελέγχου γεγονότων | Εφαρμοζόμενο σύστημα ελέγχου γεγονότων | | | | ΤΡΙΜΗΝ Ο 2 | 2026 | Θεσπίζεται σύστημα ελέγχου των γεγονότων των μέσων ενημέρωσης. Η επένδυση περιλαμβάνει: <ul style="list-style-type: none"> - Επιχορήγηση στον Οργανισμό Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης για τη δημιουργία συστήματος για την ανάπτυξη ικανότητας ελέγχου γεγονότων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης διαδικασιών και κανόνων, μητρώων και βάσεων δεδομένων για σκοπούς ελέγχου γεγονότων και της ανάπτυξης τεχνολογικών προγραμμάτων και πλατφορμών και συστημάτων επικοινωνίας με τα μέσα ενημέρωσης, ενισχύοντας την ικανότητα ψηφιακής ικανότητας των ελεγκτών γεγονότων. - Επιχορήγηση για τη δημιουργία βάσης δεδομένων και τη δημιουργία συστήματος |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/ στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|------------|--------------------|---|---|------------------------------------|------------------|-------|---------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | για τη δημοσίευση αποκλειστικών δεδομένων και πηγών χρηματοδότησης των εταιρειών μέσω ενημέρωσης |
| 28 | Γ1.1.2. R1 | ΙΓ | Τροποποίηση και συμπλήρωση του νομικού πλαισίου για τα φορολογικά κίνητρα έρευνας και ανάπτυξης | Έναρξη ισχύος του νόμου για την τροποποίηση του νόμου περί κρατικών ενισχύσεων για έργα έρευνας και ανάπτυξης | | | | ΤΡΙΜΗΝ Ο 4 | 2024 | <p>Με σκοπό την αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που επενδύουν στην έρευνα και την ανάπτυξη και την αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη, θα πραγματοποιηθεί ανάλυση του υφιστάμενου καθεστώτος παροχής φορολογικών κινήτρων για την έρευνα και ανάπτυξη. Τίθενται σε ισχύ τροποποιήσεις του νομικού πλαισίου για τα φορολογικά κίνητρα έρευνας και ανάπτυξης με σκοπό να ενθαρρυνθεί ο ιδιωτικός τομέας να αυξήσει την ένταση των επενδύσεών του στην έρευνα και ανάπτυξη, να αυξήσει τον αριθμό των δικαιούχων φορολογικών κινήτρων για την έρευνα και ανάπτυξη, να απλουστεύσει τις διαδικασίες και να μειώσει τον διοικητικό φόρτο, βελτιώνοντας παράλληλα τη διαφάνεια και την προσβασιμότητα.</p> <p>Οι τροποποιήσεις του νόμου περί κρατικών ενισχύσεων πραγματοποιούνται με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης που διενεργείται σχετικά με την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα του ισχύοντος συστήματος φορολογικών κινήτρων και με τη συμμετοχή των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, ιδίως της ΜFΙΝ και της φορολογικής διοίκησης. Το ΜΙΝGΟR καταρτίζει νομικές τροπολογίες και τις υποβάλλει στην κοινοβουλευτική διαδικασία.</p> |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|---------------|----------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-------|------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 29 | Γ1.1.2. R2-I2 | Π | Στήριξη των ΜΜΕ για την αναβάθμιση της διαχειριστικής ικανότητας | | Αριθμός | 0 | 150 | ΤΡΙΜΗΝ Ο 4 | 2025 | Τουλάχιστον 150 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις λαμβάνουν συμβουλευτική υποστήριξη για τις επιχειρήσεις με σκοπό τη βελτίωση των επιχειρηματικών τους σχεδίων, της διαχειριστικής τους ικανότητας ή της ατομικής επιχειρηματικής καθοδήγησης και καθοδήγησης. |
| 30 | Γ1.1.2. R2-I3 | Π | Χορήγηση στήριξης για την τόνωση της ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων σε τομείς υψηλής τεχνολογίας και γνώσης | | Αριθμός | 0 | 141 | ΤΡΙΜΗΝ Ο 2 | 2025 | Χορήγηση ενίσχυσης κατόπιν αξιολογήσεων για προτάσεις έργων στο πλαίσιο της πρόσκλησης για «μη επιστρεπτές ενισχύσεις εκκίνησης» με στόχο την τόνωση της ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων κατά την προεμπορική φάση στους τομείς της υψηλής τεχνολογίας και της γνώσης μέσω της στήριξης της ανάπτυξης προϊόντων, της αύξησης της παραγωγικής ικανότητας και της επενδυτικής ετοιμότητας με τουλάχιστον 141 νεοφυείς επιχειρήσεις που επωφελούνται από τη χορηγούμενη ενίσχυση. Αυτό περιλαμβάνει την αναβάθμιση, τον σχεδιασμό, την επικύρωση επιδόσεων, την επικύρωση της αγοράς, τη δοκιμή, την ανάπτυξη πιλοτικών γραμμών, την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας και εξωτερικές υπηρεσίες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη μιας καινοτόμου ιδέας, καθώς και την κατάρτιση σχετικά με τον μετριασμό και την εκτίμηση κινδύνου των χρηματοδοτικών αναγκών. Οι χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν μέρος του κόστους πρόσβασης σε παγκόσμια επιχειρηματικά δίκτυα ή συνεργατικούς σχηματισμούς, την υιοθέτηση νέων εργαλείων μάρκετινγκ και την πρόσβαση σε νέες αγορές. Οι επιλέξιμοι δικαιούχοι περιλαμβάνουν καινοτόμες ΜΜΕ, έως πέντε έτη από την καταχώριση, οι οποίες δεν δημιουργούνται από συγχώνευση και εμπίπτουν στον ορισμό της |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/ στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|------------------|--------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------|---------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | καινοτόμου MME σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία (ΓΚΑΚ). |
| 31 | Γ1.1.2. R2-I4 | Π | Στήριξη της ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων μέσω της θέσπισης προγράμματος επιτάχυνσης. | | Αριθμός | 0 | 120 | ΤΡΙΜΗΝ Ο 2 | 2026 | Το πρόγραμμα Accelerator παρέχει καθοδήγηση, στήριξη για επενδύσεις και πρόσβαση σε δίκτυα επενδυτών για τουλάχιστον 120 νεοφυείς επιχειρήσεις για περίοδο τουλάχιστον τριών μηνών. |
| 32 | Γ1.1.2. R2-I5 | Π | Στήριξη έργων για την εμπορευματοποίηση της καινοτομίας | | Αριθμός | 0 | 95 | ΤΡΙΜΗΝ Ο 4 | 2024 | <p>Χορήγηση ενισχύσεων σε τουλάχιστον 95 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με ώριμα έργα καινοτομίας (επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας 7 ή υψηλότερο) για την εμπορευματοποίηση και τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ, πωλήσεων και διανομής που σχετίζονται με ένα καινοτόμο προϊόν που διατίθεται στην εγχώρια αγορά.</p> <p>Η εν λόγω στοχευόμενη επένδυση στηρίζει την προσαρμογή ενός ανεπτυγμένου προϊόντος ή υπηρεσίας και την προετοιμασία για τη διάθεσή τους στην αγορά. Οι επιλέξιμες δραστηριότητες για την προσαρμογή ενός ανεπτυγμένου προϊόντος περιλαμβάνουν πρόσθετες δοκιμές και ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων των δοκιμών στο τελικό προϊόν, συμβουλευτικές υπηρεσίες, ανάπτυξη ικανοτήτων, ελέγχους μελετών σκοπιμότητας, σχεδιασμό προϊόντων και προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Στις επιλέξιμες δραστηριότητες για την προετοιμασία των εκτοξεύσεων προϊόντων περιλαμβάνονται η προετοιμασία ή η αναθεώρηση επιχειρηματικού σχεδίου ή σχεδίου εμπορίας, η έρευνα αγοράς και οι</p> |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/ στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|------------------|--------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------|---------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | δοκιμές, οι δοκιμές προϊόντων με δυνητικούς πελάτες, η προετοιμασία της παραγωγής και η επένδυση σε προϊόντα μηδενικών σειρών και οι επιχειρησιακές δραστηριότητες μάρκετινγκ. Στηρίζει τις ΜΜΕ με ώριμα έργα καινοτομίας που βρίσκονται κοντά στη δρομολόγηση στην αγορά και αναμένεται να δώσει προτεραιότητα σε προτάσεις που συμβάλλουν στην πράσινη μετάβαση. |
| 33 | Γ1.1.2. R3-I2 | Π | Επιχορήγηση με τη μορφή κουπονιών | | Αριθμός | 0 | 1 500 | ΤΡΙΜΗΝ Ο 2 | 2026 | Τουλάχιστον 1 500 ΜΜΕ επωφελούνται από κουπόνια στήριξης για την ψηφιοποίηση. Τα κουπόνια χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν τους εργαζομένους να βελτιώσουν τις ψηφιακές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων που σχετίζονται με τις τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους, να δοκιμάσουν τη βιωσιμότητα των ιδεών και να σχεδιάσουν στρατηγικές για πιθανό ψηφιακό μετασχηματισμό, να αποκτήσουν ψηφιακές υπηρεσίες μάρκετινγκ, να αυξήσουν την κυβερνοασφάλεια με την εισαγωγή ελέγχων ασφάλειας του συστήματος ή για την ανάπτυξη ή την εγκατάσταση πολύπλοκων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. |
| 34 | Γ1.1.2. R3-I3 | Π | Επιχορήγηση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των κροατικών ΜΜΕ | | Αριθμός | 0 | 360 | ΤΡΙΜΗΝ Ο 2 | 2026 | Υπογράφονται συμβάσεις με τουλάχιστον 360 ΜΜΕ που χορηγούν επιχορηγήσεις για επιχειρηματικά έργα ψηφιοποίησης. Ένα επιλέξιμο έργο ψηφιοποίησης επιχειρήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: i) εισαγωγή ενός νέου τρόπου επιχειρηματικής δραστηριότητας· ή ii) επαληθεύσιμη βελτίωση όσον αφορά νέες |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/ στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------|--------------------|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------|----------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | παραγωγικές ικανότητες ή επιλογές παράδοσης ή επιχειρηματικές πρακτικές. |

A.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Μεταρρύθμιση C1.1.1 R5 — Διαφοροποίηση των κεφαλαιαγορών και βελτίωση της πρόσβασης σε εναλλακτική χρηματοδότηση

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η δημιουργία στρατηγικού πλαισίου και δράσεων για την ανάπτυξη της εθνικής κεφαλαιαγοράς. Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην έγκριση στρατηγικής ακολουθούμενης από σχέδιο δράσης.

Μεταρρύθμιση C1.1.1 R7 — Δημιουργία του φόρουμ στήριξης της βιώσιμης χρηματοδότησης

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η ενίσχυση της συμβολής του χρηματοπιστωτικού τομέα στην πράσινη μετάβαση και η στήριξη του στην εφαρμογή των κανονιστικών απαιτήσεων στον τομέα της βιώσιμης χρηματοδότησης. Το μέτρο συνίσταται στην έγκριση σχεδίου δράσης και στη δημιουργία πλατφόρμας ενδιαφερόμενων μερών.

Επένδυση C1.1.1. R4-I6 Επενδύσεις — Εισαγωγή μετοχικού κεφαλαίου στην HBOR για τη στήριξη στρατηγικών επενδύσεων στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στη στήριξη του αναπτυξιακού δυναμικού της κροατικής οικονομίας μέσω της διαρθρωτικής προσαρμογής του επιπέδου δημόσιας στήριξης που διατίθεται για την αντιμετώπιση των αδυναμιών της αγοράς και των ανεπαρκειών της οικονομίας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας.

Το μέτρο συνίσταται σε εισφορά μετοχικού κεφαλαίου ύψους 133 214 015 EUR στην Κροατική Τράπεζα Αναδιάρθρωσης και Ανάπτυξης (HBOR).

Η HBOR υιοθετεί νέα επενδυτική πολιτική για τη χρήση των πρόσθετων ιδίων κεφαλαίων. Η επενδυτική πολιτική περιλαμβάνει την περιγραφή του (των) χρηματοπιστωτικού (-ών) προϊόντος (-ων) με τον αναμενόμενο τύπο επιλέξιμων τελικών δικαιούχων που αναμένεται να στηρίξει αρχικά το πρόσθετο μετοχικό κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένου του αναμενόμενου χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση και του αναμενόμενου ποσού κάθε χρηματοπιστωτικού προϊόντος. Η HBOR χρησιμοποιεί για τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια το ίδιο σύστημα λογιστικού και άλλου ελέγχου που αξιολογήθηκε θετικά από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 157 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2024/2509.

Η επενδυτική πολιτική απαιτεί τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που στηρίζουν τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια να συμμορφώνονται με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», όπως ορίζεται στην τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). Ειδικότερα, για δάνεια ή ισοδύναμα μέσα, η επενδυτική πολιτική αποκλείει από την επιλεξιμότητα τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων και στοιχείων ενεργητικού: i) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της κατάντη χρήσης¹⁰, ii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία στο

¹⁰ Με εξαίρεση α) τα πάγια στοιχεία και τις δραστηριότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και τις σχετικές υποδομές μεταφοράς και διανομής που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01)· β) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία του σημείου ii) για τα οποία η χρήση ορυκτών καυσίμων είναι προσωρινή και τεχνικά αναπόφευκτη για την έγκαιρη μετάβαση σε λειτουργία χωρίς ορυκτά καύσιμα· γ) αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται για οχήματα πολιτικής προστασίας ή πυρόσβεσης και οχήματα ειδικού σκοπού που βασίζονται στα βέλτιστα διαθέσιμα επίπεδα περιβαλλοντικών επιδόσεων στον τομέα· την κατασκευή νέων οδικών συνδέσεων, γεφυρών και/ή σηράγγων μήκους μικρότερου των 20 χιλιομέτρων και την ανακαίνιση οδών, γεφυρών ή/και σηράγγων.

πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) που επιτυγχάνουν προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς¹¹, iii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες¹² και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας¹³. Όσον αφορά τα ίδια κεφάλαια, η επενδυτική πολιτική αποκλείει εταιρείες με σημαντική εστίαση¹⁴ στους ακόλουθους τομείς: I) παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα και συναφείς δραστηριότητες¹⁵· II) ενεργοβόρες βιομηχανίες και/ή βιομηχανίες με υψηλές εκπομπές CO₂¹⁶· III) παραγωγή, ενοικίαση ή πώληση ρυπογόνων οχημάτων¹⁷· IV) Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων¹⁸, v) επεξεργασία πυρηνικών καυσίμων, παραγωγή πυρηνικής ενέργειας. Επιπλέον, η επενδυτική πολιτική απαιτεί τη συμμόρφωση των τελικών αποδεκτών της διευκόλυνσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 31 Αυγούστου 2026.

-
- ¹¹ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, παρέχεται επεξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.
- ¹² Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.
- ¹³ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.
- ¹⁴ Θεωρείται ότι ένας τελικός δικαιούχος έχει «ουσιαστική εστίαση» σε έναν τομέα ή μια επιχειρηματική δραστηριότητα, εάν τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν από τον τομέα ή τη δραστηριότητα που υπόκειται σε περιορισμούς υπερβαίνουν το 50 % των ακαθάριστων εσόδων.
- ¹⁵ Με εξαίρεση α) τα πάγια στοιχεία και τις δραστηριότητες στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και τις σχετικές υποδομές μεταφοράς και διανομής, με τη χρήση φυσικού αερίου, που συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) και β) τις δραστηριότητες και τα πάγια στοιχεία του σημείου ii) για τις οποίες η χρήση ορυκτών καυσίμων είναι προσωρινή και τεχνικώς αναπόφευκτη για την έγκαιρη μετάβαση σε λειτουργία χωρίς ορυκτά καύσιμα.
- ¹⁶ Συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων και στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς. Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, παρέχεται επεξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.
- ¹⁷ Τα ρυπογόνα οχήματα ορίζονται ως οχήματα μη μηδενικών εκπομπών. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται για οχήματα πολιτικής προστασίας ή πυρόσβεσης και οχήματα ειδικού σκοπού που βασίζονται στα βέλτιστα διαθέσιμα επίπεδα περιβαλλοντικών επιδόσεων στον τομέα.
- ¹⁸ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις σε μονάδες που προορίζονται αποκλειστικά για την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

A.4. Ορόσημο, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

| Αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο / στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|-------|---|---------------------|--|---|------------------------------------|----------------------|-------|---------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφορά ς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 373 | Γ1.1.1.R5 | ΙΓ | Έγκριση του στρατηγικού πλαισίου για την ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς στην Κροατία και του συνοδευτικού σχεδίου δράσης | Το στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης για τη στήριξη της ανάπτυξης της εθνικής κεφαλαιαγοράς που ενέκρινε η κροατική κυβέρνηση | | | | ΤΡΙΜΗΝ Ο 4 | 2024 | <p>Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, καταρτίζει στρατηγικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς στη Δημοκρατία της Κροατίας και σχέδιο δράσης, το οποίο θα εγκριθεί από την κροατική κυβέρνηση.</p> <p>Το σχέδιο δράσης συνοδεύει το στρατηγικό πλαίσιο και περιλαμβάνει χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση μεμονωμένων δραστηριοτήτων. Η στρατηγική (το στρατηγικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς στην Κροατία) παρέχει ανάλυση της κατάστασης της κεφαλαιαγοράς στην Κροατία, εντοπίζοντας βασικά εμπόδια στη λειτουργία της ως εναλλακτικής πηγής χρηματοδότησης και ευκαιριών για τη διαφοροποίηση και την ανάπτυξή της. Εξετάζονται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Τον ρόλο των μεγάλων θεσμικών επενδυτών στην κεφαλαιαγορά, συμπεριλαμβανομένων των ιδρυμάτων του δεύτερου πυλώνα (ιδίως των υποχρεωτικών συνταξιοδοτικών ταμείων και των εταιρειών ασφάλισης συντάξεων) και των ασφαλιστικών εταιρειών ii. Επέκταση των δυνατοτήτων και απλούστευση των διαδικασιών εισαγωγής στο χρηματιστήριο, |

| Αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο / στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|-------|---|---------------------|---|--|------------------------------------|----------------------|-------|---------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφορά ς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>λαμβάνομένων υπόψη των κρατικών επιχειρήσεων, των ΜΜΕ και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης:</p> <p>iii. Αύξηση της ρευστότητας, της διαφοροποίησης και του κύκλου εργασιών στην κεφαλαιαγορά, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της δραστηριότητας ειδικής διαπραγμάτευσης:</p> <p>iv. Προώθηση μιας βαθύτερης αγοράς χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως τα εταιρικά ομόλογα και τα κρατικά ομόλογα, καθώς και παραγώγων επί εμπορευμάτων και τιτλοποιήσεων:</p> <p>v. Ανάπτυξη υφιστάμενων υποδομών χρηματοπιστωτικών αγορών, συμπεριλαμβανομένων επιλογών για τη βελτίωση του επιχειρηματικού μοντέλου του κεντρικού αντισυμβαλλομένου:</p> <p>vi. Προσαρμογή του κανονιστικού πλαισίου ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στον στόχο της ανάπτυξης της κεφαλαιαγοράς:</p> <p>vii. Ενίσχυση των χρηματοοικονομικών γνώσεων των επενδυτών:</p> <p>viii. Ενίσχυση του πλαισίου για βιώσιμη χρηματοδότηση.</p> |
| 375 | Γ1.1.1. R7 | ΙΓ | Έγκριση του πρώτου σχεδίου δράσης για τη στήριξη των στόχων της | Το πρώτο σχέδιο δράσης με μέτρα για τη στήριξη | | | | ΤΡΙΜΗΝ Ο 1 | 2025 | Το Υπουργείο Οικονομικών καταρτίζει ένα πρώτο σχέδιο δράσης με μέτρα και χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση |

| Αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο / στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|-------|---|---------------------|--|--|------------------------------------|------------------|-------|---------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | βιώσιμης χρηματοδότησης | των στόχων της βιώσιμης χρηματοδότησης, το οποίο καθορίζει προθεσμίες για την εφαρμογή | | | | | | <p>μεμονωμένων δραστηριοτήτων, το οποίο στηρίζει τον χρηματοπιστωτικό τομέα στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων της πράσινης μετάβασης και διευκολύνει την έγκαιρη προετοιμασία του για νέες κανονιστικές απαιτήσεις και άλλες πρωτοβουλίες στον τομέα της βιώσιμης χρηματοδότησης.</p> <p>Δημιουργείται κοινή πλατφόρμα που ονομάζεται φόρουμ στήριξης της βιώσιμης χρηματοδότησης (SFSF) με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών και τη διασύνδεση του χρηματοπιστωτικού τομέα (τραπεζικός και μη τραπεζικός) με αρμόδια υπουργεία, εποπτικές αρχές, εμπειρογνώμονες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.</p> |
| 446 | Γ1.1.1. R4-I6 | ΙΓ | Επενδυτική πολιτική για στρατηγικές επενδύσεις στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας | Υιοθέτηση επενδυτικής πολιτικής | | | | ΤΡΙΜΗΝ Ο 4 | 2025 | <p>Θέσπιση νέας επενδυτικής πολιτικής για την HBOR για τη χρήση των πρόσθετων ιδίων κεφαλαίων.</p> <p>Η επενδυτική πολιτική διασφαλίζει ότι 133 214 EUR από τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια θα διατεθούν για τη στήριξη επενδύσεων στους στρατηγικούς τομείς άμυνας και ασφάλειας της κροατικής οικονομίας, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, στήριξη για:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) κατασκευή προστατευτικών δομών και υποδομών πολιτικής προστασίας· (ii) κατασκευή και εκσυγχρονισμός υποδομών διπλής χρήσης· (iii) επενδύσεις στην κυβερνοασφάλεια· |

| Αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο / στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|-------|---|---------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------|---------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφορά ς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | (iv) εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων· (v) στήριξη της έρευνας και της ανάπτυξης (έρευνα και ανάπτυξη). |
| 447 | Γ1.1.1. R4-I6 | ΙΓ | Εισφορά μετοχικού κεφαλαίου για στρατηγικές επενδύσεις στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚ Ο ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | | | | ΤΡΙΜΗΝ Ο 2 | 2026 | Η Κροατία μεταφέρει 133 214 EUR στην HBOR για να αυξήσει τα ίδια κεφάλαιά της. Πέραν της εισφοράς μετοχικού κεφαλαίου στην HBOR, η οποία αποτελεί την επένδυση του ΜΑΑ, η Κροατία διαβιβάζει έκθεση στην οποία περιγράφονται τα μέτρα που έλαβε η HBOR έως τις 31 Αυγούστου 2026 για την εφαρμογή της επενδυτικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που ελήφθησαν για την υλοποίηση των χρηματοπιστωτικών προϊόντων τα οποία αναμένεται να στηρίξει αρχικά το πρόσθετο μετοχικό κεφάλαιο, καθώς και τα αναμενόμενα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την περαιτέρω υλοποίηση των εν λόγω προϊόντων. |

B. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 1.2: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στόχος αυτής της συνιστώσας του κροατικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι να διευκολύνει την απαλλαγή των τομέων της ενέργειας και των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών, και να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου του 36,6 % του μεριδίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για το 2030 που τέθηκε από το κροατικό εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ) και στην επίτευξη της συμβολής της Κροατίας στον στόχο ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ της τάξης του 32,5 % έως το 2030. Έχει επίσης ως στόχο να συμβάλει στην αύξηση του στόχου για το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές κατά 14 % έως το 2030. Οι μεταρρυθμίσεις της συνιστώσας συνίστανται σε νομικές πρωτοβουλίες για i) την άρση των φραγμών και των διοικητικών διαδικασιών που περιορίζουν την υιοθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· ii) οριστικοποιεί την πιστοποίηση του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς αερίου· και iii) προώθηση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων στις μεταφορές, συμπεριλαμβανομένου του υδρογόνου και των προηγμένων βιοκαυσίμων.

Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις της συνιστώσας αναμένεται να συμβάλουν στην πράσινη μετάβαση και στην επίτευξη του στόχου για το κλίμα μέσω της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών, σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα.

Οι εν λόγω επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις συμβάλλουν στην εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων που απευθύνονται στην Κροατία σχετικά με την ανάγκη «εστίασης της επενδυτικής πολιτικής στην [...] ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2019) και στην «εστίαση των επενδύσεων στην πράσινη [...] μετάβαση, ιδίως [...] στην καθαρή και αποδοτική παραγωγή και χρήση ενέργειας» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2020).

B.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση C.1.2 R1 — Απαλλαγή του ενεργειακού τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η διευκόλυνση της απαλλαγής των τομέων της ενέργειας και των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές και η στήριξη της εθνικής συνεισφοράς στον στόχο της Ένωσης για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει:

- Νομοθετικές τροποποιήσεις του νόμου για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και του νόμου για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης για την άμβλυνση των ρυθμιστικών και διοικητικών εμποδίων που περιορίζουν την ανάπτυξη έργων ανανεώσιμης ενέργειας, με βάση τα αποτελέσματα ενδεδειγμένης ανάλυσης των υφιστάμενων σημείων συμφόρησης και μετά από δημόσιες διαβουλεύσεις, καθώς και τη θέσπιση ενός συστήματος προμηθευτή για τη στήριξη των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο θα διευκολύνει την εγκατάσταση πρόσθετης δυναμικότητας 1 500 MW για τον εφοδιασμό με ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.
- Απόφαση για την έκδοση πιστοποιητικού στον ΔΣΜ Plinacro που εκδίδεται από την κροατική εθνική ρυθμιστική αρχή ενέργειας (HERA), η οποία ολοκληρώνει τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων μεταφοράς στην αγορά φυσικού αερίου και διαχωρίζει την εποπτεία του κρατικού διαχειριστή συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου (ΔΣΜ) από τις κρατικές δραστηριότητες προμήθειας και παραγωγής.
- Έκδοση νέου νόμου για τα εναλλακτικά καύσιμα στις μεταφορές με σκοπό τη δημιουργία νομοθετικού πλαισίου για την ανάπτυξη εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών

και την προώθηση της παραγωγής και της χρήσης προηγμένων βιοκαυσίμων και υδρογόνου στις μεταφορές. Θα αναπτυχθεί η στρατηγική για την ανάπτυξη του υδρογόνου, καθορίζοντας στόχους για το 2030 για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου στην Κροατία.

Η μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Επένδυση C1.2 R1-I1 — Αναζωογόνηση, κατασκευή και ψηφιοποίηση του ενεργειακού συστήματος και στήριξη των υποδομών για την απαλλαγή του ενεργειακού τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η στήριξη του εξηλεκτρισμού και της απαλλαγής του ενεργειακού τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές και η αναβάθμιση της σύνδεσης του δικτύου Νότου-Βορρά στην Κροατία.

Η επένδυση συνίσταται στην αναβάθμιση του δικτύου υψηλής τάσης και του δικτύου διανομής, στην αναβάθμιση των υπόγειων καλωδίων που συνδέουν 6 νησιά με το ηπειρωτικό δίκτυο, στην εγκατάσταση έξυπνων μετρητών και στην εγκατάσταση νέας δυναμικότητας αποθήκευσης ενέργειας.

Επένδυση C1.2 R1-I2 — Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης, της θερμότητας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την απαλλαγή του ενεργειακού τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στη βιομηχανία και η αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η επένδυση συνίσταται στη διερεύνηση του γεωθερμικού δυναμικού, στη στήριξη της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη βιομηχανία για τις επιχειρήσεις και στην έγκριση του προγράμματος ενεργειακής απόδοσης.

Επένδυση C1.2 R1-I3 — Χρήση υδρογόνου και νέες τεχνολογίες

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η βελτίωση της χρήσης υδρογόνου και νέων τεχνολογιών στην Κροατία, προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα των μεταφορών και στη βιομηχανία, με την έγκριση του νόμου για τα εναλλακτικά καύσιμα μεταφορών και της στρατηγικής για την ανάπτυξη του υδρογόνου.

Η επένδυση αυτή ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2022.

B.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|--|--|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 36 | Γ1.2. R1 | Π | Δημοσίευση εγγράφου αξιολόγησης με συστάσεις για την άμβλυνση των φραγμών και των διοικητικών διαδικασιών που περιορίζουν την υψηλότερη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας | Δημοσίευση εγγράφου αξιολόγησης από το Υπουργείο Οικονομίας και Αειφόρου Ανάπτυξης | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2022 | Το έγγραφο παρέχει αξιολόγηση και συστάσεις σχετικά με μέτρα πολιτικής που αποσκοπούν στην άμβλυνση των φραγμών και των διοικητικών διαδικασιών που περιορίζουν την υψηλότερη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η ανάλυση και οι συστάσεις περιλαμβάνουν επίσης μέτρα για την προώθηση της αυτοκατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και των κοινοτήτων ανανεώσιμης ενέργειας. |
| 37 | Γ1.2. R1 | Π | Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας και/ή του κανονισμού για τη βελτίωση της υιοθέτησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης ενός συστήματος πριμοδότησης για τη στήριξη των | Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας και/ή του κανονισμού | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2022 | Η αναθεωρημένη πράξη για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και η πράξη για τη συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης θα αμβλύνουν τους φραγμούς και τις διοικητικές διαδικασίες που περιορίζουν την υψηλότερη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την προώθηση της αυτοκατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και των κοινοτήτων ανανεώσιμης ενέργειας. Το σύστημα στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που βασίζεται σε πριμοδότηση θα είναι πλήρως λειτουργικό. |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-----------------|----------------|---|---|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. | | | | | | | |
| 38 | Γ1.2. R1 | ΙΓ | Πιστοποίηση Plinacro από την κροατική εθνική ρυθμιστική αρχή ενέργειας (HERA) | Απόφαση για την έκδοση πιστοποιητικού που εκδόθηκε από την κροατική εθνική ρυθμιστική αρχή ενέργειας (HERA) | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2023 | Πλήρης διαχωρισμός της διαχείρισης του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου (Plinacro) από τις δραστηριότητες προμήθειας και παραγωγής του κράτους και πιστοποίησή του από την κροατική εθνική ρυθμιστική αρχή ενέργειας (HERA). |
| 39 | Γ1.2. R1- II | ΙΓ | Χορήγηση άδειας κατασκευής για την αναβάθμιση του δικτύου υψηλής τάσης | Άδεια κατασκευής που χορηγείται από το Υπουργείο Χωροταξίας, Κατασκευών και Κρατικών Περιουσιακών Στοιχείων | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2023 | Άδεια κατασκευής που χορηγήθηκε, κατόπιν ελέγχου και/ή δέουσας εκτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας για τους οικοτόπους, σε σχέση με τους ειδικούς ανά τόπο στόχους διατήρησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας. Παρέχονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το έργο δεν έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ακεραιότητα των οικείων τόπων Natura 2 000. |
| 40 | Γ1.2. R1- II | Π | Ολοκλήρωση της αναβάθμισης των υπόγειων καλωδίων που συνδέουν 6 νησιά με το ηπειρωτικό δίκτυο | | Αριθμός | 0 | 6 | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2024 | Τουλάχιστον έξι νησιά διαθέτουν αναβαθμισμένη σύνδεση δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας με την ηπειρωτική χώρα (τα σχεδιαζόμενα νησιά είναι Krk, Cres, Lošinj, Brač, Hvar και Korčula). Η επένδυση θα περιλαμβάνει την αντικατάσταση παλαιών υποβρύχιων καλωδίων με νέα, φιλικά προς το περιβάλλον καλώδια |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-----------------|----------------|---|--|------------------------------------|------------------|---------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 41 | Γ1.2. R1- I1 | Π | Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του δικτύου υψηλής τάσης (220/110 kV) | Ολοκλήρωση της αναβάθμισης του δικτύου υψηλής και μεσαίας τάσης (220/110 kV) | km | 0 | 300 | ΤΡΙΜΗΝΟ 3 | 2024 | Αναβάθμιση τουλάχιστον 300 km γραμμής ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης, η οποία συμβάλλει στην ενίσχυση των συνδέσεων με το δίκτυο. |
| 42 | Γ1.2. R1 | Π | Επιπλέον εγκατεστημένη δυναμικότητα ΑΠΕ 1 500 MW | | Αριθμός | 0 | 1 500 | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2024 | Εγκατάσταση νέας δυναμικότητας ΑΠΕ τουλάχιστον 1 500 MW. |
| 43 | Γ1.2. R1- I1 | Π | Αριθμός εγκατεστημένων έξυπνων μετρητών | | Αριθμός | 0 | 40 000 | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2024 | Έχουν εγκατασταθεί τουλάχιστον 40 000 έξυπνοι μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας. |
| 376 | Γ1.2. R1- I1 | Π | Αριθμός εγκατεστημένων έξυπνων μετρητών | | Αριθμός | 40 000 | 100 000 | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2026 | Έχουν εγκατασταθεί τουλάχιστον 60 000 έξυπνοι μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας. |
| 44 | Γ1.2. R1- I1 | ΙΓ | Η αναβάθμιση του δικτύου υψηλής τάσης (220/110 kV) και του δικτύου διανομής | Αναβάθμιση του δικτύου υψηλής τάσης (220/110 kV) και του δικτύου διανομής | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2026 | Παρέχεται απόδειξη αναβάθμισης τουλάχιστον 250 km γραμμής υψηλής τάσης και 96 km υποβρύχιων καλωδίων για δίκτυο διανομής. |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|---|--|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 377 | Γ1.2. R1-I1 | ΙΓ | Νέα χωρητικότητα αποθήκευσης συσσωρευτών ενέργειας | Εγκατάσταση νέας δυναμικότητας αποθήκευσης συσσωρευτών ενέργειας | | 0 | | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2026 | Παρέχεται απόδειξη εγκατάστασης νέων εγκαταστάσεων αποθήκευσης συσσωρευτών ενέργειας χωρητικότητας 100 MHW. |
| 45 | Γ1.2. R1-I2 | ΙΓ | Έγκριση από την κυβέρνηση προγράμματος ενεργειακής απόδοσης για την απαλλαγή του ενεργειακού τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές | Έναρξη ισχύος του προγράμματος ενεργειακής απόδοσης για την απαλλαγή του ενεργειακού τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές, το οποίο αναπτύχθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 3 | 2021 | Το πρόγραμμα ενεργειακής απόδοσης καθορίζει τομείς επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση και τα συστήματα τηλεθέρμανσης, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών προτεραιοτήτων έως το 2030. Ο σχεδιασμός των επενδύσεων περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων τηλεθέρμανσης και των ενεργοβόρων βιομηχανιών, εστιάζοντας στην ενεργειακή απόδοση και στο δυναμικό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το πρόγραμμα θα ευθυγραμμιστεί με την προγραμματισμένη επικαιροποίηση του εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα, το οποίο θα καθορίσει υψηλότερο στόχο για το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης, συμπεριλαμβανομένων ειδικών μέτρων. |
| 46 | Γ1.2. R1-I2 | Π | Αριθμός εταιρειών που λαμβάνουν στήριξη για την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών | | Αριθμός | 0 | 50 | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2021 | 50 συμβάσεις που ανατέθηκαν στις δικαιούχους εταιρείες, κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού για τη στήριξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Οι συμβάσεις περιλαμβάνουν μέτρα για τη βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής στις μεταποιητικές βιομηχανίες και αντιστοιχούν στα πεδία παρέμβασης για την παρακολούθηση |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------|----------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------|----------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχος | Q | Έτος | |
| | | | ενέργειας στη βιομηχανία | | | | | | | του κλίματος [024 — Ενεργειακή απόδοση και έργα επίδειξης σε ΜΜΕ και υποστηρικτικά μέτρα και 024a — Ενεργειακή απόδοση και έργα επίδειξης σε μεγάλες επιχειρήσεις και υποστηρικτικά μέτρα] του παραρτήματος VI/VII] και τηρούν την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). Ειδικότερα, η εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης και/ή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οδηγεί σε ελάχιστη μείωση κατά 20 % της κατανάλωσης ενέργειας στις εγκαταστάσεις παραγωγής. Για την ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων που συνοδεύουν την εγκατάσταση παραγωγής, τα οποία συνδέονται αποκλειστικά με βιομηχανικές διαδικασίες ή διαδικασίες παραγωγής, η εφαρμογή των μέτρων οδηγεί σε ελάχιστη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 40 %. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), ο κατάλογος των δραστηριοτήτων εξαιρείται από τα μέτρα που ορίζονται στις συμβάσεις: I) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της καταντή χρήσης [1]· II) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς [2]· III) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες [3] και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας [4]· και iv) δραστηριότητες όπου η |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|---|---|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Επιπλέον, η συγγραφή υποχρεώσεων απαιτεί να ορίζονται στις συμβάσεις μόνο δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία. |
| 47 | Γ1.2. R1-I2 | Π | Συμβάσεις που υπογράφηκαν για τη διερεύνηση του γεωθερμικού δυναμικού | | Αριθμός | 0 | 6 | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2024 | <p>Υπογράφονται έξι συμβάσεις για την εξερεύνηση γεωθερμικού δυναμικού. Θα υπογραφούν δύο επιπλέον συμβάσεις για τη γεώτρηση των ερευνητικών γεωθερμικών φρεάτων.</p> <p>Το έργο δεν θα περιλαμβάνει έρευνα ή εξόρυξη πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Δεν υπάρχει εξοπλισμός που αγοράζεται ή χρησιμοποιείται για τους σκοπούς αυτούς.</p> <p>Διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν εκλύσεις μεθανίου. Πρέπει επίσης να διασφαλίζεται ότι η γεωθερμική γεώτρηση δεν θα έχει επιβλαβείς επιπτώσεις στη λειψυδρία και την ποιότητα των υδάτων.</p> <p>Το μέτρο αυτό δεν προβλέπει στήριξη σε συστήματα τηλεθέρμανσης που χρησιμοποιούν ορυκτές πηγές ενέργειας ούτε επενδύσεις σε εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ).</p> |
| 48 | Γ1.2. R1-I2 | Π | Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του γεωθερμικού | Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Κροατικής | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2025 | Τα αποτελέσματα των διερευνητικών δραστηριοτήτων δημοσιοποιούνται και δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Οργανισμού για τους Υδρογόνους. |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-----------------|----------------|--|---|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | δυναμικού τηλεθέρμανσης | Υπηρεσίας Υδρογονανθράκων | | | | | | |
| 49 | Γ1.2. R1- I3 | ΙΓ | Έναρξη ισχύος του νόμου για τα εναλλακτικά καύσιμα μεταφορών | Έναρξη ισχύος του νόμου για τα εναλλακτικά καύσιμα στις μεταφορές | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 3 | 2021 | Έως τις 3Q/2021, τέθηκε σε ισχύ ο νόμος για τα εναλλακτικά καύσιμα μεταφορών και σύμφωνα με το κεκτημένο της ΕΕ. Ο νόμος προωθεί την παραγωγή και τη χρήση προηγμένων βιοκαυσίμων/υδρογόνου στις μεταφορές. |
| 50 | Γ1.2. R1- I3 | ΙΓ | Έγκριση της στρατηγικής για την ανάπτυξη του υδρογόνου | Έναρξη ισχύος της στρατηγικής για το υδρογόνο για την Κροατία | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 1 | 2022 | Η στρατηγική για την ανάπτυξη του υδρογόνου περιλαμβάνει ποσοτικοποιημένους στόχους σχετικά με το δυναμικό παραγωγής πράσινου υδρογόνου έως το 2030, με βάση την ηλεκτρόλυση. Η στρατηγική αναλύει ειδικότερα τον δυνητικό ρόλο του πράσινου υδρογόνου στην απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές. |

Γ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 1.3: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στόχος αυτής της συνιστώσας του κροατικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι να συμβάλει στη διατήρηση του περιβάλλοντος, στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση της οικολογικής, κοινωνικής και οικονομικής ανθεκτικότητας.

Οι προγραμματισμένες επενδύσεις στο πλαίσιο της συνιστώσας 1.3 αποσκοπούν στη μείωση του επενδυτικού χάσματος στους τομείς της διαχείρισης των υδάτων και των αποβλήτων, το οποίο εκτιμάται σε σχεδόν 7 % του ΑΕΠ της Κροατίας το 2019. Οι επενδύσεις υποστηρίζονται από μεταρρυθμίσεις για την εδραίωση του τομέα των υδάτων και τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων σε ολόκληρη την Κροατία. Επιπλέον, θεσπίζονται νέα νομοθεσία για τα απόβλητα και νέα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας σύμφωνα με το νέο σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία.

Οι εν λόγω επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις θα συμβάλουν στην εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων που απευθύνθηκαν στην Κροατία το 2019 και το 2020, στην ανάγκη «επικέντρωσης της σχετικής με τις επενδύσεις πολιτικής στις [...] περιβαλλοντικές υποδομές, λαμβανομένων υπόψη των περιφερειακών ανισοτήτων» (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 3, 2019) και στην «εστίαση των επενδύσεων στην πράσινη [...] μετάβαση, ιδίως στις περιβαλλοντικές υποδομές» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2020).

Γ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση C1.3 R1 — Εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης των υδάτων

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να αντιμετωπιστεί ο κατακερματισμός των δημόσιων φορέων ύδρευσης στην Κροατία. Αποσκοπεί στην εδραίωση και τη μείωση του αριθμού των παρόχων ύδρευσης, προκειμένου να βελτιωθεί η αποδοτικότητα και η διακυβέρνησή τους. Η μεταρρύθμιση αυτή εισάγει σύστημα συγκριτικής αξιολόγησης για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις επιχειρησιακές και οικονομικές επιδόσεις των φορέων παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και συμβάλλει στη βελτίωση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των επενδύσεων σε υποδομές.

Η μεταρρύθμιση αυτή θα υλοποιηθεί με την έναρξη ισχύος τροποποιήσεων τεσσάρων εσωτερικών κανονισμών:

- τον κανονισμό για τις περιοχές παροχής υπηρεσιών,
- ο κανονισμός για την αξιολόγηση των επιδόσεων των φορέων εκμετάλλευσης υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης του συστήματος συγκριτικής αξιολόγησης
- τον κανονισμό σχετικά με τη μεθοδολογία καθορισμού της τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδρευσης, και
- ο κανονισμός σχετικά με τους ειδικούς όρους για την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης.

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει την ανάπτυξη πολυετούς επενδυτικού προγράμματος για τις υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης, ώστε να διασφαλιστεί η συνεκτική υλοποίηση των επενδύσεων C1.3 R1-I1 και C1.3 R1-I2, καθώς και συμπληρωματικότητες με άλλες χρηματοδοτήσεις της ΕΕ.

Η μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Επένδυση C1.3 R1-I1 — Πρόγραμμα ανάπτυξης δημόσιων λυμάτων

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων στην Κροατία.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στην κατασκευή και ανακατασκευή δημόσιων δικτύων αποχέτευσης, καθώς και στην κατασκευή σταθμών επεξεργασίας λυμάτων. Επένδυση C1.3 R1-I2 — Πρόγραμμα ανάπτυξης δημόσιας ύδρευσης

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η βελτίωση των υποδομών ύδρευσης.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στην κατασκευή και την ανακατασκευή αγωγών υδροδότησης και στην αγορά συσκευών μέτρησης.

Επένδυση C1.3 R1-I3 — Πρόγραμμα μείωσης του κινδύνου καταστροφών

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η βελτίωση της αντιπλημμυρικής προστασίας και της βιοποικιλότητας.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στην κατασκευή αντιπλημμυρικών αναχωμάτων και στην αναζωογόνηση των συστημάτων γλυκών υδάτων.

Μεταρρύθμιση C1.3 R2 — Εφαρμογή βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η δημιουργία ενός νέου νομικού πλαισίου για τη διευκόλυνση της πρόληψης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης των αποβλήτων, προκειμένου να επιταχυνθεί η μετάβαση στην κυκλική οικονομία.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στην έναρξη ισχύος της νομοθεσίας και στην έγκριση σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων.

Επένδυση C1.3. R2-I1 — Πρόγραμμα μείωσης της διάθεσης αποβλήτων

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η παροχή των αναγκαίων υποδομών για τη μείωση της υγειονομικής ταφής και την προώθηση της ανακύκλωσης.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στην κατασκευή σχετικών υποδομών.

Επένδυση C.1.3 R2-I2 — Πρόγραμμα αποκατάστασης για κλειστούς χώρους υγειονομικής ταφής και χώρους που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνα απόβλητα

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η αποκατάσταση δέκα κλειστών χώρων υγειονομικής ταφής.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στην αποκατάσταση τουλάχιστον δέκα κλειστών χώρων υγειονομικής ταφής και/ή χώρων που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνα απόβλητα.

Γ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

| Αριθ. | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|-------|----------|----------------|---|--|---------------------------------|---------------|-------|----------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 59 | Γ1.3. R1 | ΙΓ | Έγκριση του πολυετούς προγράμματος κατασκευής υδάτων και επεξεργασίας αστικών λυμάτων | Δημοσίευση Πολυετούς Προγράμματος Κατασκευής Υδάτων και Λυμάτων | | | | TPI MH NO 4 | 2021 | Η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κροατίας εγκρίνει το πολυετές πρόγραμμα κατασκευής υδάτων και λυμάτων, το οποίο καλύπτει τις αναγκαίες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης της ιεράρχησης προτεραιοτήτων, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης αξιολόγηση των κινδύνων και μέτρα μετριασμού. |
| 60 | Γ1.3. R1 | ΙΓ | Τροποποιήσεις του νομικού πλαισίου στον τομέα των υδάτων | Έναρξη ισχύος τεσσάρων νομικών τροποποιήσεων: κανονισμός για τις περιοχές εξυπηρέτησης· II) κανονισμός για την αξιολόγηση των επιδόσεων των φορέων εκμετάλλευσης υδάτων· III) Κανονισμός για τη μεθοδολογία για τον καθορισμό της τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδρευσης· IV) κανονισμός σχετικά με τους ειδικούς όρους για την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης, ο | | | | TPI MH NO 4 | 2022 | Ο κανονισμός για τις περιοχές παροχής υπηρεσιών, ο κανονισμός για την αξιολόγηση των επιδόσεων των φορέων εκμετάλλευσης υδάτων, ο κανονισμός σχετικά με τη μεθοδολογία για τον καθορισμό της τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδρευσης και ο κανονισμός σχετικά με τους ειδικούς όρους για την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης τροποποιούνται ώστε να δημιουργηθεί η νομική προϋπόθεση για την ενοποίηση των φορέων εκμετάλλευσης υδάτων. Ο κανονισμός για την αξιολόγηση των επιδόσεων των φορέων εκμετάλλευσης υδάτων περιλαμβάνει επίσης τη νομική βάση για τη δημιουργία υποχρεωτικού συστήματος συγκριτικής αξιολόγησης των εταιρειών κοινής ωφέλειας, το οποίο δημοσιοποιείται, καθώς και για τη διασφάλιση της δημοσιοποίησης τουλάχιστον περιλήψεων των ετήσιων ελεγμένων εκθέσεων των εταιρειών κοινής ωφέλειας. |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------|---|---|--|---------|-----|-----|----------------------|------|--|
| | | | | οποίος θα μεταρρυθμίσει τους δημόσιους φορείς ύδρευσης | | | | | | |
| 61 | Γ1.3. R1 | Π | Ενσωμάτωση των παρόχων υπηρεσιών ύδρευσης | | Αριθμός | 200 | 40 | TPI MH NO 4 | 2024 | Ενσωμάτωση των υφιστάμενων 200 δημόσιων φορέων στο 40, σύμφωνα με την αρχή του ενός φορέα ύδρευσης ανά περιοχή παροχής υπηρεσιών. |
| 63 | Γ1.3. R1-I1 | Π | Κατασκευή ή ανακατασκευή δημόσιου δικτύου αποχέτευσης | | Αριθμός | 0 | 115 | TPI MH NO 2 | 2022 | Κατασκευή ή ανακατασκευή τουλάχιστον 115 χλμ. δημόσιου δικτύου αποχέτευσης (αποστράγγισης) Η επένδυση διασφαλίζει τη συμμόρφωση με την οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων σε θεματικούς τομείς, σύμφωνα με το πολυετές πρόγραμμα κατασκευής υδάτων και λυμάτων. |
| 64 | Γ1.3. R1-I1 | Π | Συμβάσεις έργων που συνάπτονται για έργα υποδομής λυμάτων | | Αριθμός | 0 | 60 | TPI MH NO 4 | 2023 | Υπογράφονται τουλάχιστον 60 συμβάσεις έργων για έργα υποδομής λυμάτων που σχετίζονται με συμβάσεις που πρόκειται να ανατεθούν έως το τέλος του 2023. Η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων διενεργείται σύμφωνα με τις διαδικασίες έγκρισης στο πλαίσιο της ΕΠΕ σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ και σύμφωνα με τον έλεγχο και/ή τη δέουσα εκτίμηση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας για τους οικοτόπους. Παρέχονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το έργο δεν έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ακεραιότητα των οικείων τόπων Natura 2000. |
| 65 | Γ1.3. R1-I1 | Π | Κατασκευή σταθμών επεξεργασίας λυμάτων | | Αριθμός | 0 | 12 | TPI MH NO 4 | 2025 | Τουλάχιστον 12 σταθμοί επεξεργασίας λυμάτων αναβαθμίζονται ή κατασκευάζονται. |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------|---|---|--|---------|---|-----|----------------------|------|---|
| 66 | Γ1.3. R1-I1 | Π | Κατασκευή ή ανακατασκευή δημόσιου δικτύου αποχέτευσης | | Αριθμός | 0 | 807 | TPI MH NO 4 | 2025 | Κατασκευή ή ανακατασκευή τουλάχιστον 807 χλμ. δημόσιου δικτύου αποχέτευσης (αποστράγγισης) |
| 68 | Γ1.3. R1-I2 | Π | Κατασκευή ή ανακατασκευή δημόσιου δικτύου ύδρευσης | | Αριθμός | 0 | 226 | TPI MH NO 2 | 2022 | Κατασκευή ή ανακατασκευή τουλάχιστον 226 χλμ. δημόσιου δικτύου ύδρευσης. Η επένδυση συνίσταται στην κατασκευή συστημάτων παροχής πόσιμου νερού με μέση κατανάλωση ενέργειας $\leq 0,5$ kWh ή δείκτη διαρροής υποδομής (ILI) $\leq 1,5$, καθώς και στην ανακαίνιση υφιστάμενων συστημάτων παροχής πόσιμου νερού για τη μείωση της μέσης κατανάλωσης ενέργειας κατά περισσότερο από 20 % ή τη μείωση των διαρροών κατά περισσότερο από 20 %. |
| 69 | Γ1.3. R1-I2 | Π | Συσκευές μέτρησης νερού που είναι εγκατεστημένες σε τόπους άντλησης νερού | | Αριθμός | 0 | 526 | TPI MH NO 4 | 2022 | Εγκατάσταση τουλάχιστον 526 συσκευών μέτρησης σε τόπους άντλησης νερού, για τη μέτρηση των ποσοτήτων νερού. |
| 70 | Γ1.3. R1-I2 | Π | Συμβάσεις έργων που έχουν συναφθεί για έργα υδροδότησης | | Αριθμός | 0 | 100 | TPI MH NO 4 | 2023 | Ο αριθμός των συμβάσεων έργων που υπογράφηκαν για έργα με βάση το νερό αφορά συμβάσεις που πρόκειται να ανατεθούν έως το τέλος του 2023. Η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων διενεργείται σύμφωνα με τις διαδικασίες έγκρισης στο πλαίσιο της ΕΠΕ σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ και σύμφωνα με τον έλεγχο και/ή τη δέουσα εκτίμηση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας για τους οικοτόπους. Παρέχονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το έργο δεν έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ακεραιότητα των οικείων τόπων Natura 2 000. |
| 71 | Γ1.3. R1-I2 | Π | Κατασκευή ή ανακατασκευή | | Αριθμός | 0 | 517 | TPI MH | 2023 | Κατασκευή ή ανακατασκευή τουλάχιστον 517 χλμ. δημόσιου δικτύου ύδρευσης. Η επένδυση συνίσταται στην κατασκευή συστημάτων παροχής |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------|---|--|--|---------|---|------|----------------------|------|--|
| | | | δημόσιου δικτύου ύδρευσης | | | | | NO 4 | | πόσιμο νερού με μέση κατανάλωση ενέργειας $\leq 0,5$ kWh ή δείκτη διαρροής υποδομής (ILI) $\leq 1,5$, καθώς και στην ανακαίνιση υφιστάμενων συστημάτων παροχής πόσιμου νερού για τη μείωση της μέσης κατανάλωσης ενέργειας κατά περισσότερο από 20 % ή τη μείωση των διαρροών κατά περισσότερο από 20 %. |
| 72 | Γ1.3. R1-I2 | Π | Κατασκευή ή ανακατασκευή δημόσιου δικτύου ύδρευσης | | Αριθμός | 0 | 1023 | TPI MH NO 4 | 2025 | Κατασκευή ή ανακατασκευή τουλάχιστον 1 023 χλμ. δημόσιου δικτύου ύδρευσης. Η επένδυση συνίσταται στην κατασκευή συστημάτων παροχής πόσιμου νερού με μέση κατανάλωση ενέργειας $\leq 0,5$ kWh ή δείκτη διαρροής υποδομής (ILI) $\leq 1,5$, καθώς και στην ανακαίνιση υφιστάμενων συστημάτων παροχής πόσιμου νερού για τη μείωση της μέσης κατανάλωσης ενέργειας κατά περισσότερο από 20 % ή τη μείωση των διαρροών κατά περισσότερο από 20 %. |
| 74 | Γ1.3. R1-I3 | Π | Συμβάσεις έργων που έχουν συναφθεί για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας | | Αριθμός | 0 | 20 | TPI MH NO 4 | 2022 | Έχουν συναφθεί τουλάχιστον 20 συμβάσεις έργων για έργα στον τομέα της αντιπλημμυρικής προστασίας, οι οποίες σχετίζονται με συμβάσεις που πρόκειται να ανατεθούν έως το τέλος του 2022. Τα κριτήρια υποβολής προσφορών επικεντρώνονται σε μέτρα λύσεων που βασίζονται στη φύση και στην πράσινη υποδομή. Οι συμβάσεις διασφαλίζουν ότι τα έργα θα υλοποιηθούν σύμφωνα με το κεκτημένο της ΕΕ και τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και τα παραρτήματα του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής (C (2021) 2800 final) για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852. Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που καθορίζονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). Όλες οι |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------|---|---------------------------------------|--|---------|---|----|----------------------|------|--|
| | | | | | | | | | | δραστηριότητες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα, όπως έχει ενσωματωθεί στο κροατικό δίκαιο. Η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων διενεργείται σύμφωνα με τις διαδικασίες έγκρισης στο πλαίσιο της ΕΠΕ σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ και σύμφωνα με τον έλεγχο και/ή τη δέουσα εκτίμηση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας για τους οικοτόπους. Παρέχονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το έργο δεν έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ακεραιότητα των οικείων τόπων Natura 2 000. |
| 75 | Γ1.3. R1-I3 | Π | Κατασκευές αντιπλημμυρικής προστασίας | | Αριθμός | 0 | 13 | TPI MH NO 4 | 2022 | Έχουν κατασκευαστεί τουλάχιστον 13 χιλιόμετρα αντιπλημμυρικών δομών για την προστασία από τις επιβλαβείς επιπτώσεις των υδάτων. |
| 76 | Γ1.3. R1-I3 | Π | Αναζωογόνηση υδατορευμάτων | | Αριθμός | 0 | 2 | TPI MH NO 4 | 2022 | Τουλάχιστον 2 χλμ. αποκατεστημένων υδατορευμάτων, συμπεριλαμβανομένης της αναζωογόνησης εγκαταλελειμμένων περιβλημάτων, της μόνιμης επαφής με ποτάμια και χιτώνια και των επενδύσεων σε σχετικές υποδομές. |
| 77 | Γ1.3. R1-I3 | Π | Κατασκευές αντιπλημμυρικής προστασίας | | Αριθμός | 0 | 65 | TPI MH NO 2 | 2024 | Έχουν κατασκευαστεί τουλάχιστον 65 χιλιόμετρα αντιπλημμυρικών δομών για την προστασία από τις επιβλαβείς επιπτώσεις των υδάτων. |
| 78 | Γ1.3. R1-I3 | Π | Αναζωογόνηση υδατορευμάτων | | Αριθμός | 0 | 16 | TPI MH NO 2 | 2025 | Τουλάχιστον 16 χλμ. αποκατεστημένων υδατορευμάτων, συμπεριλαμβανομένης της αναζωογόνησης εγκαταλελειμμένων περιβλημάτων, της μόνιμης επαφής με ποτάμια και χιτώνια και των επενδύσεων σε σχετικές υποδομές. |
| 79 | Γ1.3. R1-I3 | Π | Κατασκευές αντιπλημμυρικής προστασίας | | Αριθμός | 0 | 77 | TPI MH | 2025 | Έχουν κατασκευαστεί τουλάχιστον 77 χιλιόμετρα αντιπλημμυρικών δομών για την προστασία από τις επιβλαβείς επιπτώσεις των υδάτων. |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|----|---|---|--|--|--|----------------------|------|--|
| | | | | | | | | NO 4 | | |
| 81 | Γ1.3. R2 | ΙΓ | Έγκριση του νόμου για τη διαχείριση των αποβλήτων | Έναρξη ισχύος του νόμου για τη διαχείριση των αποβλήτων | | | | TPI MH NO 3 | 2021 | Ο νέος νόμος για τη διαχείριση των αποβλήτων ρυθμίζει την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση σύμφωνα με την έννοια της κυκλικής οικονομίας και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η πράξη θα περιλαμβάνει ειδικά μέτρα για τη στήριξη της κυκλικής οικονομίας, δηλαδή την ανάπτυξη χάρτη πορείας για την κυκλική οικονομία, συστημάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού και συστημάτων πληρωμής κατά την απόρριψη. Ο νόμος θα λάβει υπόψη όλες τις συστάσεις της Επιτροπής που περιλαμβάνονται στην έκθεση έγκαιρης προειδοποίησης του 2018 για την Κροατία. |
| 82 | Γ1.3. R2 | ΙΓ | Αναθεώρηση του σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων της Δημοκρατίας της Κροατίας για την περίοδο 2017-2022 | Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κροατίας τροποποιήσεων του σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων της Δημοκρατίας της Κροατίας για την περίοδο 2017-2022 | | | | TPI MH NO 4 | 2021 | Έγκριση και δημοσίευση του αναθεωρημένου κροατικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων 2017-2022 σύμφωνα με το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, κατόπιν δημόσιων διαβουλεύσεων. Το αναθεωρημένο σχέδιο καθορίζει στόχο 50 % για την ανακύκλωση, τη διαλογή, την επαναχρησιμοποίηση και την επισκευή αποβλήτων έως το 2022, καθώς και χωριστό στόχο για τη συλλογή και την ανακύκλωση βιολογικών αποβλήτων. Περιλαμβάνει επίσης ειδικά μέτρα για την ενθάρρυνση της φιλοδοξίας των τοπικών και περιφερειακών μονάδων, όπως δράσεις επικοινωνίας για τη διασφάλιση αποτελεσματικής χωριστής συλλογής στην πηγή, ή ψηφιακές πτυχές. Το σχέδιο περιλαμβάνει αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, υφιστάμενα συστήματα συλλογής και εκτίμηση του επενδυτικού κενού για το κλείσιμο των χώρων υγειονομικής ταφής. Παρέχει κατάλογο προτεραιοτήτων για τις προγραμματισμένες επενδύσεις σε απόβλητα, τη δυναμικότητα των μελλοντικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα καθοριστούν οι μελλοντικές τοποθεσίες |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------|----|--|--|-------------|----|----|----------------------|------|---|
| | | | | | | | | | | των εγκαταστάσεων. Το σχέδιο εξετάζει επίσης τη στήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων για την υλοποίηση έργων υποδομής. |
| 83 | Γ1.3. R2 | ΙΓ | Έγκριση του σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων της Δημοκρατίας της Κροατίας για την περίοδο 2023-2029 | Δημοσίευση του κροατικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων 2023-2029 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κροατίας | | | | TPI MH NO 4 | 2022 | Έγκριση και δημοσίευση του σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων της Κροατίας για την περίοδο 2023-2029 σε συνδυασμό με τους νέους στόχους που ορίζονται στον νόμο για τη διαχείριση των αποβλήτων και στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, κατόπιν δημόσιων διαβουλεύσεων. Το σχέδιο καθορίζει στόχο τουλάχιστον 55 % για την ανακύκλωση, τη διαλογή, την επαναχρησιμοποίηση και την επισκευή αποβλήτων έως το 2025, καθώς και στόχο για τη συλλογή και την ανακύκλωση των βιολογικών αποβλήτων. |
| 84 | Γ1.3. R2-I1 | Π | Μείωση του ποσοστού των αστικών αποβλήτων που αποστέλλονται για διάθεση (49 %) | | % (ποσοστό) | 66 | 49 | TPI MH NO 4 | 2022 | Το μερίδιο των αστικών αποβλήτων που αποστέλλονται για διάθεση μειώνεται στο 49 % ως αποτέλεσμα των επενδύσεων σε υποδομές για τη μείωση της υγειονομικής ταφής, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας κέντρων επαναχρησιμοποίησης, της κατασκευής εγκαταστάσεων διαλογής για χωριστά συλλεγόμενα αστικά απόβλητα, της κατασκευής εγκαταστάσεων βιολογικής επεξεργασίας για χωριστά συλλεγόμενα βιολογικά απόβλητα, της κατασκευής και εξοπλισμού δημοτικών εγκαταστάσεων και κέντρων ανακύκλωσης αποβλήτων κατασκευών, της απόκτησης εξοπλισμού για τη χωριστή συλλογή χρήσιμων κλασμάτων αστικών αποβλήτων. |
| 85 | Γ1.3. R2 | Π | Μείωση του ποσοστού των αστικών αποβλήτων που αποστέλλονται για διάθεση (51 %) | | % (ποσοστό) | 56 | 51 | TPI MH NO 4 | 2024 | Το ποσοστό των αστικών αποβλήτων που αποστέλλονται για διάθεση μειώνεται σε 51 % από το 56 % της βάσης αναφοράς που αναφέρθηκε το 2022. Το μερίδιο των αστικών αποβλήτων που αποστέλλονται για διάθεση υπολογίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία υπολογισμού που ορίζεται στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/1004 (κανόνες για τον υπολογισμό, την |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|----|---|--|---------|---|----|----------------------|------|---|
| | | | | | | | | | | επαλήθευση και την υποβολή στοιχείων σχετικά με τα απόβλητα σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/EK). |
| 86 | Γ1.3. R2-I1 | Π | Κατασκευασθείσες εγκαταστάσεις διαλογής | | Αριθμός | 0 | 6 | TPI MH NO 4 | 2025 | Κατασκευάστηκαν τουλάχιστον 6 εγκαταστάσεις διαλογής. |
| 87 | Γ1.3. R2-I1 | Π | Κατασκευασμένες εγκαταστάσεις για την επεξεργασία χωριστά συλλεγόμενων βιολογικών αποβλήτων | | Αριθμός | 0 | 3 | TPI MH NO 4 | 2025 | Έχουν κατασκευαστεί τουλάχιστον 3 εγκαταστάσεις για την επεξεργασία χωριστά συλλεγόμενων βιολογικών αποβλήτων. |
| 88 | Γ1.3. R2-I1 | Π | Λειτουργικός χώρος διαλογής σταθερών/κινητών αποβλήτων | | Αριθμός | 0 | 20 | TPI MH NO 3 | 2025 | Κατασκευή ή παράδοση τουλάχιστον 20 σταθερών ή κινητών χώρων διαλογής αποβλήτων. |
| | | | | | | | | | | |
| 90 | Γ1.3. R2-I2 | Π | Αποκατάσταση των χώρων υγειονομικής ταφής | | Αριθμός | 0 | 10 | TPI MH NO 2 | 2026 | Αποκατάσταση τουλάχιστον 10 χώρων υγειονομικής ταφής/χώρων που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνα απόβλητα. |
| 378 | Γ1.3. R2-I1 | ΠΓ | Έναρξη ισχύος του κανονισμού για τον φόρο υγειονομικής ταφής | Διάταξη κανονισμού σχετικά με τον φόρο υγειονομικής ταφής που αναφέρει την έναρξη ισχύος του | | | | TPI MH NO 4 | 2024 | Ο κανονισμός για τον φόρο υγειονομικής ταφής τίθεται σε ισχύ και καθορίζει μοναδιαίο τέλος που επιτρέπει τον υπολογισμό του φόρου υγειονομικής ταφής σύμφωνα με τον νόμο για τη διαχείριση των αποβλήτων. Ο κανονισμός θεσπίζει διατάξεις που αυξάνουν σταδιακά τον φόρο υγειονομικής ταφής για τη σταδιακή κατάργηση της υγειονομικής ταφής ανακυκλώσιμων και ανακτήσιμων |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|---|---|--|---------|---|----|----------------------|------|---|
| | | | | | | | | | | αποβλήτων και ότι τα έσοδα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον νόμο για τη διαχείριση των αποβλήτων. |
| 380 | Γ1.3. R2-I1 | Π | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ για την ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ | | Αριθμός | 0 | 20 | ΤΡΠ ΜΗ ΝΟ 4 | 2025 | Παραδίδονται τουλάχιστον 20 τεμάχια εξοπλισμού για την επεξεργασία βιολογικών αποβλήτων. Παραδίδονται τουλάχιστον 30 τεμάχια εξοπλισμού για ανακύκλωση ή/και επαναχρησιμοποίηση. |
| 381 | Γ1.3. R2-I1 | Π | Κατασκευή σταθμών μεταφοράς αποβλήτων | | Αριθμός | 0 | 15 | ΤΡΠ ΜΗ ΝΟ 1 | 2026 | Κατασκευάζονται τουλάχιστον 15 σταθμοί μεταφοράς αποβλήτων. |

Γ.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Reform C1.3 R3 — Περαιτέρω υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισης των υδάτων

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η περαιτέρω αντιμετώπιση των βασικών προκλήσεων πολιτικής του τομέα των υδάτων στην Κροατία.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στη θέσπιση νομοθεσίας, στο εθνικό σχέδιο και στα σχέδια των φορέων εκμετάλλευσης υδάτων για τη μείωση των απωλειών νερού στα δημόσια συστήματα ύδρευσης και στη σύσταση εθνικού φορέα για την παρακολούθηση των απωλειών νερού.

Επένδυση C1.3 R3-I1 — Περαιτέρω επενδύσεις στο πρόγραμμα ανάπτυξης δημόσιων λυμάτων

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να βελτιωθούν επιπλέον οι υποδομές συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στην πρόσθετη κατασκευή και ανακατασκευή δημόσιων δικτύων αποχέτευσης, καθώς και στην κατασκευή σταθμών επεξεργασίας λυμάτων.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση C1.3 R3-I2 — Περαιτέρω επενδύσεις στο πρόγραμμα ανάπτυξης της δημόσιας ύδρευσης

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η επιπλέον βελτίωση των υποδομών ύδρευσης.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στην πρόσθετη κατασκευή και ανακατασκευή αγωγών υδροδότησης.

Επένδυση C1.3 R3-I3 — Περαιτέρω επένδυση στο πρόγραμμα μείωσης του κινδύνου καταστροφών

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η υλοποίηση πρόσθετων επενδύσεων στο πρόγραμμα μείωσης του κινδύνου καταστροφών.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στην κατασκευή δομών αντιπλημμυρικής προστασίας και στην αναζωογόνηση των συστημάτων γλυκών υδάτων.

Γ.4. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

| Αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|---|----------------|---|---|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 382 | Γ1.3. R3 | ΙΓ | Έγκριση του εθνικού σχεδίου δράσης για τη μείωση των απωλειών νερού | Εθνικό σχέδιο δράσης για τη μείωση των απωλειών που εγκρίθηκε από τα κροατικά ύδατα | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2024 | Τα κροατικά ύδατα εγκρίνουν το εθνικό σχέδιο δράσης για τη μείωση των απωλειών και το δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα τους. Το εθνικό σχέδιο δράσης περιλαμβάνει τον κατάλογο των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων για τη μείωση των απωλειών νερού, συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων των επενδύσεων και των πηγών χρηματοδότησης. Το σχέδιο καλύπτει τη χρονική περίοδο 2024-2026, με προοπτική το 2030, σύμφωνα με το πολυετές πρόγραμμα κατασκευής υδάτων και επεξεργασίας αστικών λυμάτων του 2030. |
| 383 | Γ1.3. R3 | ΙΓ | Σύσταση εθνικής αρχής για την παρακολούθηση των απωλειών νερού | Σύσταση της εθνικής αρχής για την παρακολούθηση της απώλειας νερού | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2024 | Η εθνική αρχή για την παρακολούθηση των απωλειών νερού συγκροτείται και έχει την εξουσία να επιβλέπει την υλοποίηση των μέτρων που προβλέπονται στο εθνικό σχέδιο δράσης για τη μείωση των απωλειών και να επαληθεύει τα σχέδια δράσης των φορέων εκμετάλλευσης υδάτων για τη μείωση των απωλειών νερού. |
| 384 | Γ1.3. R3 | ΙΙ | Έγκριση σχεδίων δράσης των φορέων εκμετάλλευσης υδάτων για τη | | Αριθμός | 0 | 40 | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2025 | Εγκρίνονται τουλάχιστον 40 μεμονωμένα σχέδια δράσης των φορέων εκμετάλλευσης υδάτων για τη μείωση της απώλειας νερού. Κάθε σχέδιο περιλαμβάνει οργανωτικά προγράμματα και σχέδια για την εκπαίδευση των εργαζομένων, μέτρα βελτίωσης των δεδομένων του |

| Αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|---|----------------|---|--|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | μείωση της απώλειας νερού | | | | | | | συστήματος, μέτρα βελτιστοποίησης του συστήματος υδροδότησης, ενεργά μέτρα ελέγχου διαρροών, μέτρα για την αντιμετώπιση φαινομένων απωλειών, μέτρα σχεδιασμού και αντικατάστασης του δικτύου. |
| 385 | Γ1.3. R3 | Π | Έναρξη ισχύος του κανονισμού σχετικά με το Συμβούλιο Υπηρεσιών Υδάτων | Διάταξη του κανονισμού σχετικά με το Συμβούλιο Υπηρεσιών Υδάτων που αναφέρει την έναρξη ισχύος του | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 1 | 2024 | Τίθεται σε ισχύ ο κανονισμός για το Συμβούλιο Υπηρεσιών Υδάτων. Ορίζει την υποχρεωτική δημοσίευση των αποφάσεων του Συμβουλίου Υπηρεσιών Υδάτων, την υποχρεωτική δημοσίευση των αρμόδιων ερμηνειών του Νόμου περί Υπηρεσιών Υδάτων, του Νόμου για τη Χρηματοδότηση της Διαχείρισης των Υδάτων και των Κανονισμών της Ρυθμιστικής Αρχής και προβλέπει επίσης την υποχρεωτική επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού. |
| 386 | Γ1.3. R3 | Π | Ανάπτυξη ικανοτήτων του Συμβουλίου Υπηρεσιών Υδάτων | | Αριθμός | 0 | 7 | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2024 | Το Συμβούλιο Υπηρεσιών Υδάτων προσλαμβάνει τουλάχιστον επτά υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, μη συμπεριλαμβανομένων των διορισμένων συμβούλων. |
| 388 | Γ1.3. R3-I1 | Π | Κατασκευή σταθμών επεξεργασίας λυμάτων | | Αριθμός | 12 | 31 | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2025 | Κατασκευάζονται τουλάχιστον 19 επιπλέον σταθμοί επεξεργασίας λυμάτων. |
| 389 | Γ1.3. R3-I1 | Π | Κατασκευή ή ανακατασκευή δημόσιου δικτύου αποχέτευσης | | Αριθμός | 775 | 851 | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2025 | Κατασκευή ή ανακατασκευή τουλάχιστον 76 km δημόσιου αποχετευτικού δικτύου. |

| Αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημο και στόχου |
|---------|---|----------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 391 | Γ1.3. R3-I2 | Π | Κατασκευή ή ανακατασκευή δημόσιου δικτύου ύδρευσης | | Αριθμός | 956 | 1087 | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2025 | Κατασκευή ή ανακατασκευή τουλάχιστον 131 km δημόσιου δικτύου ύδρευσης. Η επένδυση συνίσταται στην κατασκευή συστημάτων παροχής πόσιμου νερού με μέση κατανάλωση ενέργειας $\leq 0,5$ kWh ή δείκτη διαρροής υποδομής (ILI) ≤ 1.5 , καθώς και στην ανακαίνιση υφιστάμενων συστημάτων παροχής πόσιμου νερού για τη μείωση της μέσης κατανάλωσης ενέργειας κατά περισσότερο από 20 % ή τη μείωση των διαρροών κατά περισσότερο από 20 %. |
| 440 | C1.3 R3-I3 | Π | Κατασκευές αντιπλημμυρικής προστασίας | | Αριθμός | 77 | 79 | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2026 | Κατασκευή τουλάχιστον 2 km επιπλέον δομών αντιπλημμυρικής προστασίας. |
| 441 | C1.3 R3-I3 | Π | Αναζωογόνηση υδατορευμάτων | | Αριθμός | 16 | 23 | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2026 | Επιπλέον, τουλάχιστον 7 km αποκατεστημένων υδατορευμάτων. |

Δ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 1.4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ο τομέας των μεταφορών είναι μία από τις κύριες πηγές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Κροατία, αντιπροσωπεύοντας το 27 % των συνολικών εκπομπών το 2018, εκ των οποίων οι οδικές μεταφορές επιβατών αντιπροσώπευαν το 71,6 %, οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές το 24,7 %, οι σιδηροδρομικές μεταφορές το 0,8 %, οι θαλάσσιες και οι ποτάμιες μεταφορές το 2,4 % και η εγχώρια εναέρια κυκλοφορία το 0,5 % των εκπομπών. Ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων υποδομών μεταφορών μέσω επενδύσεων σε περιβαλλοντικά βιώσιμους, αποδοτικούς, καινοτόμους και ανταγωνιστικούς τύπους μεταφορών αναμένεται να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην αποτελεσματική υλοποίηση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης.

Στόχος αυτής της συνιστώσας του κροατικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι η ανάπτυξη ενιαίου δικτύου μεταφορών με ανεπτυγμένες σιδηροδρομικές και δημόσιες υποδομές μεταφορών και διατροφικότητα μεταξύ διαφόρων τρόπων μεταφοράς, η αύξηση του μεριδίου των επιβατικών αυτοκινήτων που κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα, η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του τομέα των μεταφορών, καθώς και η προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας ανθρώπων και εμπορευμάτων.

Η συνιστώσα αυτή περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις σε όλους τους τρόπους μεταφοράς (σιδηροδρομικές, οδικές, θαλάσσιες, αεροπορικές, δημόσιες αστικές και εσωτερικές πλωτές μεταφορές) και καλύπτει όλες τις περιφέρειες της Κροατίας.

Οι εν λόγω επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις συμβάλλουν στην εφαρμογή της ειδικής ανά χώρα σύστασης που απευθύνεται στην Κροατία «σχετικά με την ανάγκη εστίασης των επενδύσεων στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση» (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 3, 2020) και «στις βιώσιμες αστικές και σιδηροδρομικές μεταφορές» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2019).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

Δ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση C1.4 R1 — Μεταρρύθμιση του οδικού τομέα

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η μείωση του λειτουργικού κόστους των εταιρειών, η ευθυγράμμιση των οικονομικών υποχρεώσεων με τις ταμειακές ροές, η αύξηση της οδικής ασφάλειας και, ως εκ τούτου, η μείωση της θνησιμότητας από το οδικό δίκτυο. Η εισαγωγή ενός νέου συστήματος διοδίων αναμένεται να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου με την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης και των επικίνδυνων σημείων στο οδικό δίκτυο. Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης αυτής, η νομοθεσία που διέπει τον οδικό τομέα θα επικαιροποιηθεί με την έναρξη ισχύος του Τροποποιητικού Νόμου περί Οδών.

Η μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση C1.4 R1-I2 — Βελτίωση του συστήματος άσκησης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στον τομέα της κινητικότητας

Η επένδυση έχει ως στόχο να καταστήσει ταχύτερη και ευκολότερη για τα άτομα με αναπηρία την άσκηση των δικαιωμάτων τους στον τομέα της κινητικότητας με τη θέσπιση ενιαίου εγγράφου για τα άτομα με αναπηρία που θα τους επιτρέπει να ασκούν όλα τα δικαιώματα κινητικότητας, την

απλούστευση του διοικητικού περιβάλλοντος για τους τελικούς χρήστες ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών στον τομέα της κινητικότητας και τη βελτίωση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Η επένδυση αποσκοπεί επίσης στην ενίσχυση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών και στην εναρμόνιση των πρακτικών λήψης αποφάσεων που επηρεάζουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στον τομέα της κινητικότητας. Η επένδυση αναμένεται να δώσει τη δυνατότητα στους κρατικούς φορείς να παρακολουθούν ευκολότερα και πληρέστερα τα κεκτημένα δικαιώματα και να διασφαλίζουν την αποτελεσματική πρόσβαση του κοινού σε όλα τα δεδομένα. Η επένδυση αναμένεται να μειώσει το κόστος εργασίας των εργαζομένων στις κρατικές και τοπικές υπηρεσίες κατά 15 % έως 35 %.

Η επένδυση ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Επένδυση C1.4 R1-I3 — Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικής αποθήκευσης και ανταλλαγής δεδομένων στον τομέα των οδικών μεταφορών (NSCP)

Στόχος της επένδυσης είναι η αύξηση της αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας των οδικών μεταφορών.

Η επένδυση συνίσταται στη δημιουργία του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Αποθήκευσης και Ανταλλαγής Δεδομένων Οδικών Μεταφορών (NSCP).

Επένδυση C1.4 R1-I4 — Σύστημα ελέγχου της υποβολής εκθέσεων για τις οδικές μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων

Στόχος της επένδυσης είναι η αύξηση της οδικής ασφάλειας με τη θέσπιση λειτουργικού συστήματος ελέγχου της υποβολής εκθέσεων για τις οδικές μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων. Το σύστημα ελέγχου της υποβολής εκθέσεων συνδέει δεδομένα από το κεντρικό σύστημα επεξεργασίας ταχογράφων (SOTAH) και τις εθνικές καταγραφές των καρτών ταχογράφου και των σχετικών αρχείων υπό την ευθύνη του Υπουργείου Θάλασσας, Μεταφορών και Υποδομών της Δημοκρατίας της Κροατίας και συμβάλλει στην ψηφιοποίηση του τομέα των μεταφορών της Κροατίας.

Η επένδυση ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Επένδυση C1.4 R1-I5 — Παρακολούθηση των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων (e-ADR)

Στόχος της επένδυσης είναι η βελτίωση των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Η επένδυση συνίσταται στην ανάπτυξη ενός συστήματος παρακολούθησης των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων (e-ADR).

Μεταρρύθμιση C1.4 R2 — Μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της αποδοτικότητας του σιδηροδρομικού τομέα προκειμένου να παρέχονται καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών και να αυξηθεί η οικονομική ανταγωνιστικότητα της Κροατίας. Για να στηρίξει τη μεταρρύθμιση, η κροατική κυβέρνηση θα εκδώσει επιστολή τομεακής πολιτικής για τον σιδηροδρομικό τομέα έως τις 30 Ιουνίου 2021, στην οποία θα παρουσιάζεται η μελλοντική πορεία σε βασικούς τομείς που σχετίζονται με τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού τομέα, και θα καταρτίζονται σχέδια εφαρμογής για την κυβέρνηση και τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών μέτρων και δράσεων όσον αφορά:

- Τη διακυβέρνηση του τομέα·
- Τη διαχείριση των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και των σιδηροδρομικών δραστηριοτήτων·

- Τομεακός σχεδιασμός επενδύσεων και χρηματοδότησης·
- Ανάπτυξη γνώσεων, τεχνολογιών και δεξιοτήτων στον σιδηροδρομικό τομέα.

Η μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση C1.4 R2-I3 — Εξάλειψη των «σημείων συμφόρησης» στις σιδηροδρομικές υποδομές

Στόχος της επένδυσης είναι η αντιμετώπιση των σημείων συμφόρησης στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Κροατίας.

Η επένδυση συνίσταται στην εξάλειψη πέντε σημείων συμφόρησης στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Κροατίας.

Επένδυση C1.4 R2-I4 — Εκσυγχρονισμός του Zagreb Kustošija — Zagreb ZK — Zagreb GK

Στόχος της επένδυσης είναι ο εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού τμήματος του Zagreb Kustošija — Zagreb Zapadni Kolodvor — Zagreb Glavni Kolodvor, η βελτίωση της ποιότητας και της διαθεσιμότητας των τοπικών και περιφερειακών σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών, η καλύτερη ενσωμάτωση των σιδηροδρόμων στο σύστημα δημόσιων μεταφορών του δήμου του Ζάγκρεμπ, καθώς και η αύξηση του μεριδίου των σιδηροδρομικών και τοπικών δημόσιων μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή της πόλης του Ζάγκρεμπ. Το έργο θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της ολοκλήρωσης του κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030.

Η επένδυση ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Επένδυση C1.4 R2-I6 — Χρήση πράσινων τεχνολογιών στις σιδηροδρομικές επιβατικές μεταφορές

Στόχος της επένδυσης είναι η αύξηση των σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών σε μη ηλεκτροκίνητες γραμμές.

Η επένδυση αποτελείται από δύο πρωτότυπα παραγόμενων αμαξοστοιχιών με συσσωρευτή.

Επένδυση C1.4 R2-I7 — Εκσυγχρονισμός των συστημάτων ΤΠ

Στόχος της επένδυσης είναι η βελτίωση της ποιότητας των σιδηροδρομικών υπηρεσιών.

Η επένδυση συνίσταται στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων ΤΠ για τις μεταφορές επιβατών.

Μεταρρύθμιση C1.4 R3 — Μεταρρύθμιση στον τομέα της ναυτιλίας και της εσωτερικής ναυσιπλοΐας

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η ανάπτυξη βιώσιμων και αποτελεσματικών θαλάσσιων και εσωτερικών πλωτών μεταφορών που θα συμβάλουν στην αύξηση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, στη διασφάλιση της αναζωογόνησης των εσωτερικών πλωτών οδών, στη βελτίωση της συνδεσιμότητας των μεταφορών των νησιών και στη βελτίωση των λιμενικών υποδομών προκειμένου να μειωθούν οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του τομέα των μεταφορών. Στο πλαίσιο αυτής της μεταρρύθμισης, τίθενται σε ισχύ ο νέος νόμος για τις τακτικές και εποχιακές παράκτιες μεταφορές, ο νέος νόμος για τον θαλάσσιο τομέα και τους θαλάσσιους λιμένες και ο νέος νόμος για την εσωτερική ναυσιπλοΐα και τους λιμένες.

Η μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Επένδυση C1.4 R3-I1 — Πρόγραμμα εκσυγχρονισμού για λιμένες ανοικτούς στη δημόσια κυκλοφορία

Στόχος της επένδυσης είναι ο εκσυγχρονισμός των λιμενικών υποδομών και η βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων θαλάσσιων μεταφορών.

Η επένδυση συνίστατο σε νέο επιβατικό τερματικό σταθμό του λιμένα του Split και στην αναβάθμιση του λιμένα Bol — Brač.

Επένδυση C1.4 R3-I3 — Κατασκευή νέου καλωδιακού πορθμείου «Križnica», Δήμος Pitomača

Στόχος της επένδυσης είναι η κατασκευή ενός νέου καλωδιακού πορθμείου «Križnica» σε ολόκληρο τον ποταμό Drava στον δήμο Pitomača, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνδεσιμότητα των μεταφορών και να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών. Η επένδυση περιλαμβάνει ένα νέο ηλεκτροκίνητο καλωδιακό πορθμείο που λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια, το οποίο θα αυξήσει τη μεταφορική ικανότητα και θα συμβάλει στον οικολογικό προσανατολισμό του τομέα των μεταφορών.

Η επένδυση ολοκληρώνεται έως τις 30 Οκτωβρίου 2022.

Επένδυση C1.4 R4-I1 — Προμήθεια οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων για δημόσιες αστικές και προαστιακές τακτικές μεταφορές

Στόχος της επένδυσης είναι ο εκσυγχρονισμός των δημόσιων αστικών και προαστιακών τακτικών επιβατικών μεταφορών και η αύξηση της χρήσης οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών.

Η επένδυση συνίσταται στην προμήθεια λεωφορείων με εναλλακτικά καύσιμα (ηλεκτρικών και/ή υδρογόνου).

Επένδυση C1.4 R4-I2 — Εκσυγχρονισμός του στόλου τραμ

Στόχος της επένδυσης είναι ο εκσυγχρονισμός του στόλου των τραμ στις πόλεις Osijek και Ζάγκρεμπ.

Η επένδυση συνίσταται στην παράδοση νέων τραμ.

Επένδυση C1.4 R5-I1 — Ηλεκτρισμός και οικολογικός προσανατολισμός του συστήματος επίγειας εξυπηρέτησης και παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στον αερολιμένα Zadar

Στόχος της επένδυσης είναι να διασφαλιστεί ένα περιβαλλοντικά ορθό σύστημα επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών και να προωθηθεί η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η επένδυση συνίσταται στον εξηλεκτρισμό και τον οικολογικό προσανατολισμό της επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών στον αερολιμένα Zadar.

Επένδυση C1.4 R5-I2 — Έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή νέων οχημάτων κινητικότητας και υποστηρικτικές υποδομές

Στόχος της επένδυσης είναι η αύξηση της ασφάλειας των μεταφορών, με παράλληλη αύξηση της αποδοτικότητας, μείωση της συμφόρησης και μείωση των συνολικών εκπομπών ρύπων από τις μεταφορές με μηχανοκίνητα οχήματα στην πόλη του Ζάγκρεμπ.

Η επένδυση συνίσταται στην ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας νέας υπηρεσίας αστικών μεταφορών για πλήρως αυτόνομα ηλεκτρικά οχήματα.

Επένδυση C1.4 R5-I3 — Πρόγραμμα συγχρηματοδότησης για την αγορά νέων οχημάτων
εναλλακτικών καυσίμων

Στόχος της επένδυσης είναι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των οδικών μεταφορών μέσω της μείωσης της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα.

Η επένδυση συνίσταται στη συγχρηματοδότηση εναλλακτικών μηχανοκίνητων οχημάτων (ηλεκτρικών και/ή υδρογόνου).

Δ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|--|---|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 91 | Γ1.4. R1 | ΙΓ | Οι τροποποιήσεις του νόμου περί οδικών μεταφορών | Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου περί οδικών μεταφορών | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 3 | 2021 | <p>Οι τροποποιήσεις του νόμου περί οδικών μεταφορών, μεταξύ άλλων:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Διασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο της Ένωσης, σε αστικούς και υπεραστικούς αυτοκινητόδρομους, σε μεγάλους και δευτερεύοντες δρόμους και σε διάφορες κατασκευές, όπως σήραγγες ή γέφυρες, και πορθμεία· — Διευκολύνει τη διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων που αφορούν οχήματα και ιδιοκτήτες ή κατόχους οχημάτων για τα οποία έχει διαπιστωθεί μη καταβολή οποιουδήποτε τύπου οδικών διοδίων στην Ένωση· — Περιλαμβάνει διατάξεις που προωθούν την αύξηση των υποδομών που χρησιμοποιούνται για την κυκλοφορία ποδηλάτων και πεζών· — Καθορισμός κριτηρίων και όρων για την κάλυψη του κόστους των διοδίων· — Να εξετάσει τις εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταβολής τελών για το δικαίωμα ανέγερσης και το δικαίωμα δουλείας σε δημόσιο οδικό δίκτυο, καταργώντας τις εν λόγω εξαιρέσεις από τη νομοθεσία. Αυτό θα δημιουργήσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού σε σχέση με τις εν λόγω αμοιβές για όλους τους επιχειρηματίες. |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-----------------|----------------|--|--|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 92 | Γ1.4. R1 | ΙΓ | Το εθνικό πρόγραμμα οδικής ασφάλειας 2021-2030 | Το εθνικό πρόγραμμα οδικής ασφάλειας 2021-2030 που εγκρίθηκε από την κροατική κυβέρνηση | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 3 | 2021 | Στόχος του εθνικού προγράμματος οδικής ασφάλειας 2021-2030, το οποίο εκπονήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Θάλασσας, Μεταφορών και Υποδομών και άλλα αρμόδια υπουργεία, είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Κροατία. |
| 94 | Γ1.4. R1- I2 | Π | Θέσπιση λειτουργικού συστήματος για την άσκηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στον τομέα της κινητικότητας | | % (ποσοστό) | 0 | 50 | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2023 | Στο πλαίσιο της επένδυσης, η οποία θα θέσει σε εφαρμογή ένα λειτουργικό σύστημα που θα διευκολύνει τα άτομα με αναπηρία να υποβάλλουν αίτηση για όλα τα δικαιώματα κινητικότητας σε έναν τόπο και θα διασφαλίζει την ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων, θεσπίζεται ενιαίο έγγραφο που θα επιτρέπει στα άτομα με αναπηρία να χρησιμοποιούν το λειτουργικό σύστημα και να ασκούν τα ίδια δικαιώματα σε ολόκληρη την επικράτεια της Κροατίας (ηλεκτρονική κάρτα αναπηρίας) και, τουλάχιστον το 50 % των προβλεπόμενων καρτών θα χορηγείται σε άτομα με αναπηρία που έχουν δικαιώματα στον τομέα της κινητικότητας. |
| 95 | Γ1.4. R1- I3 | ΙΓ | Δημιουργία εθνικού ηλεκτρονικού συστήματος αποθήκευσης και ανταλλαγής δεδομένων στον | Δημιουργία εθνικού συστήματος ηλεκτρονικής αποθήκευσης και ανταλλαγής δεδομένων στον τομέα | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2026 | Θεσπίζεται εθνικό σύστημα ηλεκτρονικής αποθήκευσης και ανταλλαγής δεδομένων (NSCP) στον τομέα των οδικών μεταφορών. |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|--|---|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | τομέα των οδικών μεταφορών (NSCP) | των οδικών μεταφορών (NSCP) | | | | | | |
| 96 | Γ1.4. R1-14 | ΙΓ | Δημιουργία ενός εύρυθμου συστήματος ελέγχου της υποβολής εκθέσεων για τις οδικές μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων | Καθιέρωση ενός εύρυθμα λειτουργούντος συστήματος ελέγχου της υποβολής εκθέσεων για τις οδικές μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2024 | Γίθεται σε εφαρμογή ένα λειτουργικό σύστημα δικλίδων ελέγχου για την υποβολή αναφορών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων, το οποίο συνδέει τα δεδομένα από το κεντρικό σύστημα επεξεργασίας ταχογράφων (SOTAH) και τις εθνικές καταγραφές καρτών ταχογράφου και τις σχετικές εγγραφές υπό την ευθύνη του Υπουργείου Θαλάσσης, Μεταφορών και Υποδομών. |
| 97 | Γ1.4. R1-15 | ΙΓ | Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων (e-ADR) | Ένα σύστημα που έχει αναπτυχθεί για την παρακολούθηση των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων (e-ADR) | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2026 | Θα αναπτυχθεί σύστημα παρακολούθησης των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων (e-ADR). Το σύστημα προβλέπει την παρακολούθηση των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων με την καθιέρωση ηλεκτρονικών αδειών μεταφοράς και τη χρήση ταχογράφων. |
| 98 | Γ1.4. R2 | ΙΓ | Έγκριση της επιστολής τομεακής πολιτικής | Η επιστολή τομεακής πολιτικής για τον σιδηροδρομικό τομέα που εγκρίθηκε από την κροατική κυβέρνηση | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2021 | Η επιστολή τομεακής πολιτικής περιλαμβάνει: i) βασικοί στόχοι ii) επανεξέταση των προβλεπόμενων βελτιώσεων, όπως η επαγγελματοποίηση, η διαφάνεια των λειτουργιών και των δραστηριοτήτων διαχείρισης, και iii) σχέδιο εφαρμογής των μέτρων και των δράσεων για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού τομέα, όπως: έγκριση του |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|--------------|----------------|---|---|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | Στρατηγικού Πλαισίου για τον Σιδηροδρομικό Τομέα, του Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης Σιδηροδρομικών Υποδομών και του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Σιδηροδρομικών Υποδομών και Εγκαταστάσεων Υπηρεσιών. και ανάπτυξη των υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών. |
| 99 | Γ1.4. R2 | ΙΓ | Το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης Σιδηροδρομικών Υποδομών και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Σιδηροδρομικών Υποδομών και Εγκαταστάσεων Υπηρεσιών | Το εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη της σιδηροδρομικής υποδομής και το εθνικό σχέδιο διαχείρισης για τις σιδηροδρομικές υποδομές και τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης που εγκρίθηκαν από την κροατική κυβέρνηση | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2022 | Το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης Σιδηροδρομικής Υποδομής καθορίζει τα έργα και τις δραστηριότητες που απαιτούνται για την ανάπτυξη της σιδηροδρομικής υποδομής. Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Σιδηροδρομικών Υποδομών και Εγκαταστάσεων Υπηρεσιών καθορίζει τα έργα και τις δραστηριότητες διαχείρισης, οργάνωσης της ρύθμισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και ανάπτυξης των υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών. |
| 100 | Γ1.4. R2 | ΙΓ | Αναδιοργάνωση των σιδηροδρομικών εταιρειών και της διοίκησης επιχειρήσεων | Διαχείριση σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και αναδιοργάνωση δραστηριοτήτων | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2024 | Η αναδιοργάνωση της διαχείρισης των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων ολοκληρώνεται. |
| 104 | Γ1.4. R2- I3 | Π | Άρση πέντε σημείων συμφόρησης σε | | Αριθμός | 0 | 5 | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2025 | Η επένδυση θα έχει ως αποτέλεσμα την εξάλειψη πέντε σημείων συμφόρησης σε τμήματα με τρέχον |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|---|---|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | τμήματα με τις τρέχουσες περιοριστικές ταχύτητες κίνησης των 60 km/h | | | | | | | όριο ταχύτητας 60 km/h. |
| 105 | Γ1.4. R2-14 | Π | Σιδηροδρομική γραμμή διπλής τροχιάς στο Zagreb Kustošija — ZG Zapadni Kolodvor — Zagreb Glavni Kolodvor μήκους 3,4 km ανακατασκευάστηκε και αναβαθμίστηκε | | Αριθμός (km) | 0 | 3,4 | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2024 | Ανακατασκευή και εκσυγχρονισμός της σιδηροδρομικής γραμμής δύο γραμμών στο τμήμα Zagreb Kustošija — Zagreb Zapadni Kolodvor — Zagreb Glavni Kolodvor μήκους 3,4 km. Πρέπει να παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία για τη συμμόρφωση με τις διαδικασίες αδειοδότησης στο πλαίσιο της ΕΠΕ σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ. |
| 107 | Γ1.4. R2-16 | Π | Παραγωγή δύο πρωτότυπων αμαξοστοιχιών με συσσωρευτή | | Αριθμός | 0 | 2 | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2025 | Ένα πρωτότυπο συρμού ηλεκτροκινητήρων συσσωρευτών (BEMV) και ένα πρωτότυπο συρμού ηλεκτροκινητήρων συσσωρευτών (BMV) παράγονται, υποβάλλονται σε δοκιμή τύπου και λαμβάνονται πριν από τη λειτουργία τους. Θα κατασκευαστούν έξι σταθεροί φορτιστές μπαταριών. |
| 108 | Γ1.4. R2-17 | ΙΓ | Εκσυγχρονισμός των συστημάτων | Εκσυγχρονισμένα συστήματα ΤΠ για τις μεταφορές επιβατών | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2026 | Ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων ΤΠ για τις επιβατικές μεταφορές περιλαμβάνει: <ul style="list-style-type: none"> Εγκατάσταση WIFI σε 40 αμαξοστοιχίες |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|--|---|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | ΤΠ για τις μεταφορές επιβατών | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> Εγκατάσταση συστήματος GPS σε 40 αμαξοστοιχίες Αναβάθμιση του κέντρου δεδομένων του συστήματος πωλήσεων και Αγορά εξοπλισμού για την επέκταση και την αναβάθμιση της πλατφόρμας εικονικοποίησης. |
| 109 | Γ1.4. R3 | ΙΓ | Ο νέος νόμος περί τακτικής και εποχιακής παράκτιας κυκλοφορίας | Έναρξη ισχύος του νέου νόμου για τις τακτικές και εποχιακές παράκτιες μεταφορές | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 3 | 2021 | Ο νέος νόμος για τις τακτικές και εποχιακές παράκτιες θαλάσσιες μεταφορές θα απλουστεύσει τις ισχύουσες διοικητικές διαδικασίες και θα δημιουργήσει καλύτερες προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των δημόσιων παράκτιων θαλάσσιων μεταφορών, ρυθμίζοντας τις διατάξεις που αφορούν τη δραστηριότητα του Οργανισμού τακτικών παράκτιων θαλάσσιων μεταφορών, ιδίως στο τμήμα για την αδειοδότηση των κρατικών διαδρομών, καθώς και την καλύτερη χρήση και έλεγχο των συστημάτων ΤΠ των δημόσιων μεταφορών (σύστημα SEOP). |
| 110 | Γ1.4. R3 | ΙΓ | Ο νέος νόμος για την εσωτερική ναυσιπλοΐα και τους λιμένες | Έναρξη ισχύος του νέου νόμου για την εσωτερική ναυσιπλοΐα και τους λιμένες | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 3 | 2021 | Ο νέος νόμος για την εσωτερική ναυσιπλοΐα και τους λιμένες θα επιτρέπει, όπου είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, τον εντοπισμό συγκεκριμένων κινδύνων σε (τμήματα) των τομέων εσωτερικής ναυσιπλοΐας της Κροατίας. |
| 111 | Γ1.4. R3 | ΙΓ | Ο νέος νόμος για τους θαλάσσιους | Έναρξη ισχύος του νέου νόμου για τους θαλάσσιους τομείς και | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2022 | Ο νέος νόμος για τον θαλάσσιο τομέα και τους θαλάσσιους λιμένες θα αναδιοργανώσει τη δομή του λιμενικού συστήματος που είναι ανοικτό στη δημόσια κυκλοφορία, το οποίο αποσκοπεί στη διασφάλιση της |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|--------------|----------------|--|--|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | τομείς και τους θαλάσσιους λιμένες | τους θαλάσσιους λιμένες | | | | | | ομοιομορφίας στην εφαρμογή των νομικών υποχρεώσεων για τη λειτουργία των δημόσιων λιμένων και στον εξορθολογισμό του κόστους διαχείρισης. |
| 112 | Γ1.4. R3- I1 | Π | Νέος σταθμός διέλευσης στον λιμένα του Split και αναβαθμισμένος λιμένας Bol — Brač | | Αριθμός | 0 | 2 | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2025 | Θα κατασκευαστεί νέος τερματικός σταθμός επιβατών στον λιμένα του Σπλιτ, ανοικτός στη δημόσια κυκλοφορία. Οι υποθαλάσσιες και υπερθαλάσσιες δομικές εκσκαφές και αναχώματα του κύριου και του δευτερεύοντος κυματοθραύστη κατασκευάζονται στον λιμένα Bol — Brač που είναι ανοικτός στο κοινό. |
| 114 | Γ1.4. R3- I3 | Π | Νέο καλωδιακό πορθμείο «Križnica» που λειτουργεί κατά μήκος του ποταμού Drava στον δήμο Pitomača | | Αριθμός | 0 | 1 | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2022 | Η επένδυση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα την κατασκευή ενός ηλεκτροκίνητου καλωδιακού οχηματαγωγού που θα συνδέει την ηπειρωτική χώρα με τη νήσο Križnica, το οποίο θα λειτουργεί με την έγκριση του Κροατικού Νηογνώμονα. |
| 116 | Γ1.4. R4- I1 | ΙΓ | 70 λεωφορεία με εναλλακτικά καύσιμα (ηλεκτρικά και/ή υδρογόνο) | 70 λεωφορεία με εναλλακτικά καύσιμα (ηλεκτρικά και/ή υδρογόνο) που γίνονται προσωρινά αποδεκτά | | 0 | | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2026 | Προσκομίζεται αποδεικτικό προσωρινής τεχνικής παραλαβής μετά την κατασκευή τους για 70 νέα λεωφορεία εναλλακτικής κίνησης (ηλεκτρικά και/ή υδρογονοκίνητα). |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-----------------|----------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 117 | Γ1.4. R4- I2 | Π | Παράδοση 30 νέων τραμ για τις δημόσιες συγκοινωνίες | | Αριθμός | 0 | 30 | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2025 | Παραδίδονται 30 νέα τραμ. |
| 118 | Γ1.4. R5- I1 | Π | Ηλεκτροδότηση και οικολογικός προσανατολισμός της επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών στον αερολιμένα Zadar | | Αριθμός | 0 | 1 | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2024 | <p>Εξηλεκτρισμός και οικολογικός προσανατολισμός της επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών, η οποία περιλαμβάνει: I) εγκατάσταση σταθερών συνδέσεων για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε σταθμευμένα αεροσκάφη με τις αναγκαίες προσαρμογές σχεδιασμού και ασφάλειας (χωρίς αύξηση της χωρητικότητας του χώρου στάθμευσης αεροσκαφών)· II) αντικατάσταση του κινητού εξοπλισμού επίγειας εξυπηρέτησης που τροφοδοτείται με ντίζελ από ηλεκτροκίνητες μονάδες· και iii) την κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 610 kW και τη σύνδεσή του με το σταθερό σύστημα παροχής ισχύος και σταθμούς φόρτισης ηλεκτροκίνητου κινητού εξοπλισμού επίγειας εξυπηρέτησης.</p> <p>Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή του μέτρου και τα μέτρα μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01). Ειδικότερα, το έργο υλοποιείται χωρίς αύξηση της χωρητικότητας του χώρου στάθμευσης και ο κινητός εξοπλισμός επίγειας εξυπηρέτησης που</p> |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|---|--|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | τροφοδοτείται με ντίζελ αντικαθίσταται από ηλεκτροκίνητες μονάδες. Παρέχονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το έργο δεν έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ακεραιότητα των οικείων τόπων Natura 2 000. |
| 119 | Γ1.4. R5-12 | Π | Πρωτότυπα επαλήθευσης πλήρως αυτόνομων και ηλεκτρικών οχημάτων και σχετικές δοκιμές | | Αριθμός | 0 | 60 | ΤΡΙΜΗΝΟ 1 | 2025 | Παράγονται και δοκιμάζονται πρωτότυπα επαλήθευσης και υποβάλλονται σε δοκιμή τα συστήματα αυτόνομης οδήγησης. |
| 120 | Γ1.4. R5-12 | ΙΓ | Νέα νομοθεσία για την αυτόνομη οδήγηση | Έναρξη ισχύος της νέας νομοθεσίας για την αυτόνομη οδήγηση | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2024 | Η νέα νομοθεσία για την αυτόνομη οδήγηση καλύπτει, μεταξύ άλλων, τα εξής: Ανάπτυξη εθνικής διαδικασίας δοκιμής για την αυτόνομη οδήγηση· Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας για την οδική ασφάλεια ώστε να καταστεί δυνατή η κυκλοφορία αυτόνομων οχημάτων· Προσαρμογή των εθνικών κανόνων έγκρισης τύπου οχημάτων· Προσαρμογή των κανόνων για την οδική ασφάλεια των επιβατών ώστε να καταστεί δυνατή η μεταφορά επιβατών με αυτόνομα οχήματα· Προσαρμογή της εθνικής ασφαλιστικής νομοθεσίας ώστε να καταστεί δυνατή η ασφάλιση αυτόνομων οχημάτων και υπηρεσιών. |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-----------------|----------------|--|---|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 122 | Γ1.4. R5- I2 | ΙΓ | Νέα υπηρεσία αστικών μεταφορών πλήρως αυτόνομων και ηλεκτρικών οχημάτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των επιβατών με αναπηρία και εξειδικευμένη υποδομή | Πλήρως αυτόνομα και ηλεκτρικά οχήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των παραγόμενων επιβατών με αναπηρία και εξειδικευμένη υποδομή που λειτουργεί με όλες τις εγκατεστημένες λειτουργίες | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2025 | <p>Νέα υπηρεσία αστικών μεταφορών που αποτελείται από:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) στόλο πλήρως αυτόνομων ηλεκτρικών οχημάτων ικανών να εκτελούν όλες τις δυναμικές λειτουργίες οδήγησης χωρίς βοήθεια από τον οδηγό με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, (ii) την ανάπτυξη και κατασκευή εξειδικευμένης υποδομής για τον στόλο αυτόνομων και ηλεκτρικών οχημάτων ενσωματωμένων στις δημόσιες αστικές μεταφορές, και (iii) την ανάπτυξη πλατφόρμας λογισμικού για τη λειτουργία του πλήρους συστήματος· <p>είναι λειτουργικές, επιτρέποντας τη λειτουργία πλήρως αυτόνομων νέων ηλεκτρικών οχημάτων. Το πλήρως αυτόνομο νέο ηλεκτρικό όχημα προσαρμόζεται στις ανάγκες των αναπήρων επιβατών με μεγάλες ολισθαίνουσες θύρες που επιτρέπουν την ευκολότερη είσοδο στο όχημα και σε χώρο αποσκευών που μπορεί να φιλοξενήσει αναπηρικά αμαξίδια.</p> |
| 123 | Γ1.4. R5- I2 | ΙΓ | 50 000 δωρεάν κουπόνια για ταξίδια με πλήρως αυτόνομο όχημα για άτομα με αναπηρία και/ή που | Υπογραφή συμφωνίας με την πόλη του Ζάγκρεμπ και τον φορέα δημόσιων μεταφορών για την έκδοση 50 000 | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 1 | 2026 | <p>Παραδίδεται υπογεγραμμένη συμφωνία με την πόλη του Ζάγκρεμπ και τον φορέα δημόσιων μεταφορών για την έκδοση 50 000 δωρεάν δελτίων οδήγησης, τα οποία ισχύουν για τουλάχιστον 5 έτη μετά την έκδοση, για άτομα με αναπηρία και/ή που αντιμετωπίζουν</p> |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-----------------|----------------|--|---|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη χρήση άλλων μέσων δημόσιων μεταφορών | δωρεάν δελτίων οδήγησης | | | | | | δυσκολίες στη χρήση άλλων μέσων δημόσιων μεταφορών. |
| 124 | Γ1.4. R5- I3 | ΙΓ | 2 000 οδικά οχήματα με εναλλακτικά κινητήρα (ηλεκτρικά και/ή υδρογόνου) | 2 000 συγχρηματοδοτούμενα οδικά οχήματα εναλλακτικής κίνησης | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2026 | Προσκομίζεται απόδειξη συγχρηματοδότησης 2 000 νέων οδικών οχημάτων με εναλλακτικά κινητήρα (ηλεκτρικών και/ή υδρογόνου). |

Δ.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Επένδυση C1.4 R1-I1 — Σύστημα τηλεδιοδίων

Στόχος της επένδυσης είναι η μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και η αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος και της οδικής ασφάλειας.

Η επένδυση συνίσταται στην παράδοση ενός νέου συστήματος τηλεδιοδίων.

Δ.4. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------|-----------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 93 | Γ1.4. R1-I1 | ΙΓ | Νέο σύστημα τηλεδιοδίων | Παράδοση νέου συστήματος τηλεδιοδίων | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2026 | Παραδίδονται λογισμικό (όπως κεντρικό σύστημα ΤΠ) και υλισμικό (όπως νέες πύλες διοδίων με κάμερες) ενός νέου συστήματος τηλεδιοδίων που βασίζεται σε λύση ελεύθερης ροής πολλαπλών λωρίδων (MLFF) χωρίς να σταματούν οχήματα με ανέπαφες μεθόδους πληρωμής για αυτοκινητοδρόμους που διαχειρίζονται οι κροατικοί αυτοκινητόδρομοι Ltd, Highway Zagreb-Macelj (AZM) και BINA Istra. Διεξάγεται η δοκιμή πρώτης εγκατάστασης του νέου συστήματος τηλεδιοδίων. |

E. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 1.5: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αυτή η συνιστώσα του κροατικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αποσκοπεί στην αύξηση της επισιτιστικής ασφάλειας και της ανταγωνιστικότητας του κροατικού αγροδιατροφικού τομέα.

Το στοιχείο περιλαμβάνει: I) τη δημιουργία δικτύου υλικοτεχνικής υποδομής για την ενίσχυση της αλυσίδας της αγοράς παραγωγής στον τομέα των οπωροκηπευτικών· II) τη θέσπιση συστήματος αναδιάρθρωσης και αναδασμού γεωργικών γαιών· III) ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων στον γεωργικό τομέα· και iv) βελτίωση των συστημάτων δωρεάς τροφίμων.

Η συνιστώσα συμβάλλει στην υλοποίηση της ειδικής ανά χώρα σύστασης σχετικά με την «ανάγκη λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων και αποτελεσματικής αντιμετώπισης της πανδημίας, ενίσχυσης της οικονομίας και στήριξης της ανάκαμψης» (ειδική ανά χώρα σύσταση 1, 2020)· «σχετικά με την ανάγκη αύξησης της πρόσβασης σε ψηφιακές υπηρεσίες» (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 2, 2020) και σχετικά με την «ιεράρχηση της υλοποίησης και της χρηματοδότησης δημόσιων και δυνητικά ιδιωτικών επενδυτικών έργων για τη στήριξη της ανάκαμψης της οικονομίας» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2020).

E.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση C1.5 R1 — Δημιουργία δικτύου υλικοτεχνικής υποδομής για την ενίσχυση της αλυσίδας της αγοράς παραγωγής στον τομέα των οπωροκηπευτικών

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η οργάνωση και η σύνδεση της προσφοράς μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω οργανώσεων παραγωγών για την ενθάρρυνση της συγκέντρωσης, της συνεργασίας, της ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων. Η μεταρρύθμιση αναμένεται να βελτιώσει τη θέση των γεωργών στις αλυσίδες εφοδιασμού, ιδίως στον τομέα των οπωροκηπευτικών, και να συμβάλει στην ανάπτυξη προϊόντων με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος για την ενίσχυση της ικανότητας αγοράς του τομέα των οπωροκηπευτικών για την περίοδο 2021-2026 από την κροατική κυβέρνηση.

Η μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση C1.5 R1-I1 — Κατασκευή και εξοπλισμός κέντρων εφοδιαστικής και διανομής οπωροκηπευτικών

Στόχος της επένδυσης είναι η βελτίωση του ανταγωνισμού στον τομέα των οπωροκηπευτικών.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στην κατασκευή και θέση σε λειτουργία των κέντρων εφοδιαστικής διανομής οπωροκηπευτικών.

Επένδυση C1.5 R1-I2 Ενίσχυση της θέσης και της προβολής των παραγωγών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων

Στόχος της επένδυσης είναι να δοθεί η δυνατότητα στους παραγωγούς να διαδραματίσουν σημαντικότερο ρόλο στη διακυβέρνηση και την ιδιοκτησιακή δομή των κέντρων εφοδιαστικής και διανομής.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στην κατάρτιση των οργανώσεων παραγωγών και στη θέσπιση του αναγνωρίσιμου συστήματος επισήμανσης των οπωροκηπευτικών.

Μεταρρύθμιση C1.5 R2 — Βελτίωση των συστημάτων αναδιάρθρωσης και αναδασμού γεωργικών γαιών

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να διευκολυνθούν οι διαδικασίες εξυγίανσης και η συνεχής παρακολούθηση της γεωργικής γης, η οποία θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή σύγχρονων γεωργικών μεθόδων, για την κατασκευή υποδομών (όπως δίκτυο υπαίθριων οδών και διαύλων βελτίωσης) και για την αντιμετώπιση των νομικών σχέσεων ιδιοκτησίας σε γεωργικές εκτάσεις. Η μεταρρύθμιση θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη χρήση της γεωργικής γης στη γεωργία, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργικής παραγωγής, με έμφαση στη διατήρηση του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ζωής στις αγροτικές περιοχές. Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης, τίθεται σε ισχύ ο νέος νόμος για την ενοποίηση των γεωργικών γαιών.

Η μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2026.

Επένδυση C1.5 R2-I2 — Πρόγραμμα παρακολούθησης της γεωργικής γης

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να εξασφαλιστούν οι συνθήκες για την αποτελεσματική προστασία της γεωργικής γης, η συνεχής διαθεσιμότητα των δεδομένων που απαιτούνται για την αξιολόγηση της κατάστασης του εδάφους και η εφαρμογή της πολιτικής βιώσιμης διαχείρισης.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στην αναβάθμιση του λειτουργικού πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση της γεωργικής γης και στη δημιουργία 90 μόνιμων σταθμών παρακολούθησης της γης.

Μεταρρύθμιση C1.5 R3 — Ψηφιακός μετασχηματισμός της γεωργίας

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να καταστήσει τις δημόσιες υπηρεσίες στον γεωργικό τομέα πιο προσβάσιμες στους γεωργούς μέσω της ψηφιοποίησης των εν λόγω υπηρεσιών, μειώνοντας παράλληλα τον διοικητικό φόρτο. Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει τη σύσταση συντονιστικής μονάδας που σχεδιάζει και παρακολουθεί την υλοποίηση όλων των επενδύσεων και διασφαλίζει την επίτευξη καθορισμένων στόχων: ψηφιοποιημένες δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρησιακή πλατφόρμα έξυπνης γεωργίας και δημοσιώς προσβάσιμο σύστημα πληροφοριών ιχνηλασιμότητας.

Η μεταρρύθμιση αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση της γεωργικής παραγωγής, διασφαλίζοντας την ποιότητα και την ιχνηλασιμότητα των γεωργικών προϊόντων και διασφαλίζοντας την εφαρμογή γεωπονικών πρακτικών που είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμες για το κλίμα και το περιβάλλον.

Η μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση C1.5 R3-I1 — Ανάπτυξη ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός τουλάχιστον 30 γεωργικών δημόσιων υπηρεσιών. Η επένδυση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την κατάρτιση του σχεδίου δράσης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, το οποίο αποτελεί τη βάση για την καταγραφή όλων των γεωργικών υπηρεσιών που πρόκειται να ψηφιοποιηθούν. Τουλάχιστον 30 δημόσιες υπηρεσίες που καταχωρίζονται στο σχέδιο δράσης ψηφιοποιούνται και διατίθενται στους δικαιούχους. Η επένδυση μειώνει την ανάγκη για υπηρεσίες με φυσική παρουσία και συμβάλλει στη δημιουργία ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών για τους γεωργούς.

Η επένδυση ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Επένδυση C1.5 R3-I2 — Έξυπνη γεωργία

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού του γεωργικού τομέα της Κροατίας.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στη δημιουργία μιας πλατφόρμας έξυπνης γεωργίας.

Επένδυση C1.5 R3-I3 — Σύστημα ιχθυλασιμότητας

Οι στόχοι της επένδυσης είναι η περαιτέρω προώθηση της βιώσιμης γεωργίας, ιδίως από μικρούς τοπικούς παραγωγούς, και η περαιτέρω ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τη σημασία και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που λαμβάνονται με βιώσιμο τρόπο, σε τοπικό επίπεδο σε ολόκληρη την Κροατία. Η επένδυση αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στην αγροτική ανάπτυξη σε ορισμένες τοπικές κοινότητες και να συμβάλει στην αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα τοπικά παραγόμενα και βιώσιμα τρόφιμα. Η επένδυση περιλαμβάνει τη δημιουργία εθνικού συστήματος πληροφοριών ιχθυλασιμότητας στο οποίο θα έχει πρόσβαση το κοινό.

Η επένδυση ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Μεταρρύθμιση C1.5 R4 — Βελτίωση των συστημάτων δωρεάς τροφίμων

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η προώθηση της κυκλικής οικονομίας στον αγροδιατροφικό τομέα, η μείωση της σπατάλης τροφίμων και η αύξηση της επισιτιστικής ασφάλειας για τους φτωχότερους μέσω της βελτίωσης του συστήματος δωρεάς τροφίμων. Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει τη δημιουργία τράπεζας τροφίμων, την ενίσχυση της ικανότητας υποδομών των μεσαζόντων στην αλυσίδα δωρεάς τροφίμων, τη δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας για την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων, την αναβάθμιση του συστήματος ΤΠ για τη δωρεά τροφίμων, τη σύναψη εθελοντικών συμφωνιών για την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των ενδιαφερόμενων μερών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της επιστημονικής κοινότητας και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και την υλοποίηση ενημερωτικής και εκπαιδευτικής εκστρατείας σχετικά με την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων και τη δωρεά τροφίμων.

Η μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Επένδυση C1.5 R4-I1 — Εξοπλισμός τραπεζών τροφίμων και μεσαζόντων στην αλυσίδα δωρεάς τροφίμων

Στόχος της επένδυσης είναι η ενίσχυση της ικανότητας υποδομών των μεσαζόντων στην αλυσίδα δωρεάς τροφίμων και στην τράπεζα τροφίμων, προκειμένου να δημιουργηθούν οι βασικές προϋποθέσεις για την αύξηση των ποσοτήτων των τροφίμων που δωρίζονται, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση της σπατάλης τροφίμων και στην αύξηση της επισιτιστικής ασφάλειας για τις φτωχότερες πληθυσμιακές ομάδες. Η επένδυση περιλαμβάνει την εφαρμογή προγραμμάτων στήριξης για τον εξοπλισμό των τραπεζών τροφίμων και των μεσαζόντων στην αλυσίδα δωρεάς τροφίμων, τα οποία αναπτύχθηκαν από το Υπουργείο Γεωργίας και εγκρίθηκαν από την κροατική κυβέρνηση.

Η επένδυση ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Ε.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-----------------|----------------|---|---|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 126 | Γ1.5. R1 | Π | Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την ενίσχυση της ικανότητας αγοράς του τομέα των οπωροκηπευτικών για την περίοδο 2021-2026 | Έναρξη ισχύος της απόφασης της κροατικής κυβέρνησης σχετικά με την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος για την ενίσχυση της ικανότητας αγοράς του τομέα των οπωροκηπευτικών για την περίοδο 2021-2026 | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2021 | Για την εφαρμογή του μέτρου που αποσκοπεί πρωτίστως στην ενίσχυση του ρόλου και της ικανότητας διαχείρισης των οργανώσεων παραγωγών (ΟΠ) στην αλυσίδα παραγωγής και εμπορίας οπωροκηπευτικών, η κροατική κυβέρνηση εγκρίνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενίσχυση της ικανότητας αγοράς του τομέα των οπωροκηπευτικών για την περίοδο 2021-2026. Περιλαμβάνει την εφαρμογή των ακόλουθων μέτρων: i) Κατασκευή και εξοπλισμός κέντρων διανομής οπωροκηπευτικών εφοδιαστικής και ii) ενίσχυση του χώρου αποθήκευσης και αναγνώριση των παραγωγών στην αλυσίδα εφοδιασμού οπωροκηπευτικών. |
| 127 | Γ1.5. R1- II | Π | Κατασκευή και λειτουργία κέντρου υλικοτεχνικής υποστήριξης (ΛΑΧ) | | Αριθμός | 0 | 1 | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2023 | Το κατασκευασμένο κέντρο υλικοτεχνικής υποστήριξης (LDC) περιλαμβάνει ένα μέρος ανακαίνισης που προορίζεται για την παραλαβή του προϊόντος, τον καθαρισμό, το πλύσιμο, τη διαλογή και τη συσκευασία, καθώς και ένα μέρος αποθήκευσης κατάλληλης χωρητικότητας παραλαβής και αποθήκευσης υπό ψύξη και μακροχρόνια αποθήκευση και ένα ορισμένο επίπεδο επεξεργασίας του προϊόντος. Η πρωτογενής μεταποίηση οπωροκηπευτικών σχεδιάζεται για τη χρήση προϊόντων μη τυποποιημένης ποιότητας και, ως εκ τούτου, για την αποφυγή της σπατάλης τροφίμων (σπατάλη). Η χωρητικότητα αποθήκευσης της ΛΑΧ είναι |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-----------------|----------------|--|--|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | τουλάχιστον 3 000 έως 12 000 τόνοι κατ' ανώτατο όριο. Το μέτρο αφορά την κατασκευή νέου κτιρίου, με ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας (PED) που είναι τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από το κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (ΚΣΜΚΕ). |
| 128 | Γ1.5. R1- I1 | Π | Κατασκευή και λειτουργία τουλάχιστον τριών κέντρων υλικοτεχνικής υποστήριξης (ΛΑΧ) | | Αριθμός | 1 | 3 | ΤΡΙΜΗΝΟ 1 | 2026 | Το 3 κατασκευασμένο κέντρο υλικοτεχνικής υποστήριξης (LDC) περιλαμβάνει χώρους για την παραλαβή του προϊόντος, τον καθαρισμό, τη διαλογή και τη συσκευασία, καθώς και ψυκτική ικανότητα αποθήκευσης και ορισμένο επίπεδο μεταποίησης του προϊόντος. Η χωρητικότητα αποθήκευσης κάθε ΛΑΧ είναι τουλάχιστον 3 000. Το μέτρο αφορά την κατασκευή νέου κτιρίου, με ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας (PED) που είναι τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από το κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (ΚΣΜΚΕ) και χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. |
| 129 | Γ1.5. R1- I2 | Π | Κατάρτιση των οργανώσεων παραγωγών | | Αριθμός | 0 | 3 | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2026 | Τουλάχιστον 3 οργανώσεις παραγωγών (ΟΠ) στις οποίες συμμετέχουν τουλάχιστον 15 άτομα έχουν συμμετάσχει σε κατάρτιση στον τομέα της διαχείρισης και της χρηματοδότησης των οργανώσεων παραγωγών (ΟΠ) που συνδέονται με το κέντρο διανομής εφοδιαστικής. |
| 130 | Γ1.5. R1- I2 | ΙΓ | Σύστημα επισημάνσης των οπωροκηπευτικών | Εκδοθέν έγγραφο που επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση | Αριθμός | 0 | 1 | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2026 | Εγκρίνεται σύστημα για τη δημιουργία αναγνωρίσιμων ετικετών στην αγορά οπωροκηπευτικών. Το σύστημα είναι προαιρετικό και συμπληρωματικό με το ήδη |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-----------------|----------------|---|--|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | νέων συμβατών με τις απαιτήσεις επισήμανσης των συστημάτων ποιότητας | | | | | | υφιστάμενο σύστημα ποιότητας που έχει αναπτυχθεί από το Υπουργείο Γεωργίας. |
| 131 | Γ1.5. R2 | ΙΓ | Νέος νόμος για την ενοποίηση γεωργικών γαιών | Έναρξη ισχύος του νέου νόμου για την ενοποίηση των γεωργικών γαιών | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 1 | 2022 | Ο προβλεπόμενος νέος νόμος για την ενοποίηση των γεωργικών γαιών, μεταξύ άλλων: <ul style="list-style-type: none"> • Θέσπιση προϋποθέσεων για την απλούστευση της διαδικασίας ενοποίησης, • Μείωση του αριθμού των συμμετεχόντων φορέων, • Να συντομεύσει τον χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της κατανομής, • Εφαρμογή τεχνολογιών πληροφοριών και σύνδεση με υφιστάμενες και νέες βάσεις δεδομένων διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών, με παράλληλη δημιουργία βάσης δεδομένων για την ποιότητα του εδάφους. |
| 133 | Γ1.5. R2- I2 | Π | Αναβάθμιση του λειτουργικού πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση της γεωργικής γης και εγκατάσταση 90 μόνιμων σταθμών για την παρακολούθηση της | | Αριθμός | 0 | 90 | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2025 | Θεσπίζεται το πρόγραμμα διαρκούς παρακολούθησης της κατάστασης της γεωργικής γης. Τα αποτελέσματα του προγράμματος αναφέρουν τις περιοχές κρίσης στις οποίες τα εδάφη εκτίθενται σε απειλές. Η αναβάθμιση του συστήματος πληροφοριών για την παρακολούθηση της γεωργικής γης πρέπει να επιτρέπει τη λήψη συγκρίσιμων παραμέτρων. Τουλάχιστον 90 σταθμοί εγκαθίστανται στο πλαίσιο του αναβαθμισμένου συστήματος για την παρακολούθηση |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-----------------|----------------|---|--|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | κατάστασης της γεωργικής γης | | | | | | | της κατάστασης της γεωργικής γης και καλύπτουν όλες τις γεωργικές υποπεριοχές. |
| 134 | Γ1.5. R3 | ΙΓ | Σύσταση Μονάδας Εφαρμογής και Διαχείρισης Έργων Ψηφιακού Μετασχηματισμού στο Υπουργείο Γεωργίας | Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας για τη σύσταση Μονάδας Εφαρμογής και Διαχείρισης Έργων Ψηφιακού Μετασχηματισμού στο Υπουργείο Γεωργίας | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2021 | Η συσταθείσα μονάδα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές (Οργανισμός Πληρωμών, Κροατικός Οργανισμός Γεωργίας και Τροφίμων και Κεντρική Κρατική Υπηρεσία για την Ανάπτυξη της Ψηφιακής Κοινωνίας) σχεδιάζει και παρακολουθεί την υλοποίηση όλων των επενδύσεων, προκειμένου να διασφαλίσει την επίτευξη: τουλάχιστον 30 ψηφιοποιημένες δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρησιακή πλατφόρμα έξυπνης γεωργίας και δημόσια προσβάσιμο σύστημα πληροφοριών ιχνηλασιμότητας. |
| 135 | Γ1.5. R3- II | Π | Ψηφιοποίηση τουλάχιστον 30 δημόσιων υπηρεσιών στη γεωργία που απαριθμούνται στο σχέδιο δράσης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των γεωργικών δημόσιων υπηρεσιών | | Αριθμός | 0 | 30 | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2024 | Το σχέδιο δράσης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό αποτελεί τη βάση για την καταγραφή όλων των γεωργικών υπηρεσιών που πρόκειται να ψηφιοποιηθούν. Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει ένα μοντέλο και μια διαδικασία μετασχηματισμού για κάθε δημόσια υπηρεσία που καταγράφεται. Τουλάχιστον 30 δημόσιες υπηρεσίες που καταχωρίζονται στο σχέδιο δράσης και υποστηρίζονται στο πλαίσιο του κροατικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας ψηφιοποιούνται και διατίθενται στους δικαιούχους. Το σχέδιο δράσης καθορίζει τις επιμέρους δημόσιες υπηρεσίες που θα ψηφιοποιηθούν μέσω της υλοποίησης του έργου. Τουλάχιστον 30 υπηρεσίες ψηφιοποιούνται και διατίθενται στους δικαιούχους. |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-----------------|----------------|---|--|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 136 | Γ1.5. R3- I2 | ΙΓ | Δημιουργία πλατφόρμας για την έξυπνη γεωργία | Μια πλήρως λειτουργική πλατφόρμα έξυπνης γεωργίας | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2025 | Μια πλατφόρμα έξυπνης γεωργίας υποβάλλεται σε δοκιμή και τίθεται στη διάθεση των δικαιούχων. Η πλατφόρμα έξυπνης γεωργίας παρέχει επικαιροποιημένες, δομημένες και έγκαιρες πληροφορίες απευθείας από τους αγρούς και τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. |
| 137 | Γ1.5. R3- I3 | ΙΓ | Δημιουργία συστήματος πληροφοριών ιχνηλασιμότητας | Λειτουργικό και προσβάσιμο στο κοινό σύστημα πληροφοριών ιχνηλασιμότητας | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2024 | Το σχεδιαζόμενο σύστημα πληροφοριών ιχνηλασιμότητας επιτρέπει την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών με τη μορφή παρακολούθησης της ιχνηλασιμότητας των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων. Το σύστημα είναι προαιρετικό και χρησιμοποιείται για την ενοποίηση και τη διευκόλυνση της παρακολούθησης των πληροφοριών, τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και την παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές μέσω κωδικού QR. Το σύστημα σχεδιάζεται έτσι ώστε να συνδέεται με άλλα ηλεκτρονικά συστήματα και να επικαιροποιεί συνεχώς τις πληροφορίες σχετικά με την ιχνηλασιμότητα. Το σύστημα έχει επίσης τη δυνατότητα να καταγράφει πληροφορίες σχετικά με εμπόρους και μεσάζοντες που ενδέχεται να μην έλθουν ποτέ σε φυσική επαφή με το προϊόν. |
| 138 | Γ1.5. R4 | ΙΓ | Διαδικτυακή πλατφόρμα για την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων και αναβαθμισμένο | Η διαδικτυακή πλατφόρμα για την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων και την | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2022 | Η διαδικτυακή πλατφόρμα για την πρόληψη και τη μείωση της σπατάλης τροφίμων δρομολογείται με σκοπό τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών, την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση σχετικά με το ζήτημα της σπατάλης τροφίμων και της δωρεάς |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|---|---|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | σύστημα ΤΠ για τη δωρεά τροφίμων | αναβάθμιση της τεχνικής λύσης για το σύστημα ΤΠ για τη δωρεά τροφίμων είναι λειτουργική και διαθέσιμη στο κοινό | | | | | | τροφίμων. Το σύστημα ΤΠ για τη δωρεά τροφίμων, το οποίο λειτουργεί ήδη, θα αναβαθμιστεί με νέες λειτουργίες, εκ των οποίων τονίζεται η δυνατότητα περιφερειακής διακυβέρνησης του συστήματος και στατιστικής αναπαράστασης των δεδομένων. |
| 139 | Γ1.5. R4-II | ΙΓ | Καθεστώς στήριξης για τον εξοπλισμό των τραπεζών τροφίμων και των μεσαζόντων στην αλυσίδα δωρεάς τροφίμων | Εφαρμογή καθεστώτος στήριξης για τον εξοπλισμό των τραπεζών τροφίμων και των μεσαζόντων στην αλυσίδα δωρεάς τροφίμων και εκταμίευση κονδυλίων | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2023 | Το Καθεστώς Στήριξης τίθεται σε λειτουργία μετά από δημόσια πρόσκληση και συναφθείσες συμβάσεις, μέσω εκταμίευσης των κονδυλίων, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή και ανακαίνιση εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εξοπλισμού αποθήκευσης και επίπλων, εξοπλισμού ψύξης και αποθήκευσης τροφίμων, περονοφόρων ανυψωτικών οχημάτων, οχημάτων ψυγείων, οχημάτων και εξοπλισμού πληροφορικής. |

ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 1.6: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΟΥ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η πανδημία COVID-19 είχε πολύ αρνητικό αντίκτυπο στον τομέα του τουρισμού τόσο παγκοσμίως όσο και στην Κροατία. Ως στρατηγική δραστηριότητα στην Κροατία, ο τουρισμός αντιπροσωπεύει άμεσο μερίδιο 11,4 % του ΑΕΠ και κατέγραψε μείωση κατά 55 % του αριθμού των διανυκτερεύσεων το 2020 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Δεδομένων αυτών των επιπτώσεων της κρίσης και των μεταβαλλόμενων προσδοκιών για τη ζήτηση, στόχος αυτής της συνιστώσας του κροατικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι ο μετασχηματισμός και ο εκσυγχρονισμός του τουριστικού τομέα, αυξάνοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητά του με την επίτευξη των ακόλουθων πρωταρχικών στόχων:

- Αύξηση της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας του τουριστικού τομέα μέσω της στήριξης της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης.
- Συμβολή στην ανάκαμψη του τουριστικού τομέα από την κρίση COVID-19 με τη βελτίωση της ικανότητας στέγασης και της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.
- Αύξηση της κυκλικής οικονομίας στον τουρισμό και προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης και αύξηση των έμμεσων επιπτώσεων του τουρισμού στις συναφείς δραστηριότητες.

Η συνιστώσα υποστηρίζει την αντιμετώπιση η ειδική ανά χώρα σύσταση για τη μείωση των πλέον επαχθών επιβαρύνσεων υπέρ τρίτων (ειδική ανά χώρα σύσταση 4, 2019), η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 1, 2020) και η επίσπευση ώριμων δημόσιων επενδυτικών έργων και η προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων για την προώθηση της οικονομικής ανάκαμψης (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 3, 2020).

Η συνιστώσα αυτή συμβάλλει επίσης στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στις άλλες υποσυνιστώσες του παρόντος σχεδίου, ιδίως στη Γ1.5. Βελτίωση της χρήσης των φυσικών πόρων και ενίσχυση της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και C2.3. Τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας και της δημόσιας διοίκησης.

ΣΤ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση C1.6 R1 — Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας του τουριστικού τομέα

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στη θέσπιση αποτελεσματικού οργανωτικού και νομικού πλαισίου για τη διαχείριση της ανάπτυξης του βιώσιμου τουρισμού μέσω της κατάρτισης του νόμου για τον τουρισμό, της στρατηγικής του 2030 για την αειφόρο ανάπτυξη του τουρισμού, του εθνικού σχεδίου για την αειφόρο ανάπτυξη του τουρισμού έως το 2027 και της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης.

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει:

- Περαιτέρω διοικητικές και οιονεί φορολογικές ελαφρύνσεις για τον τομέα του τουρισμού·

- Περαιτέρω αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου που θα επιτρέψει την καλύτερη διαχείριση της τουριστικής ανάπτυξης, ενθαρρύνοντας παράλληλα τις επιχειρηματικές επενδύσεις στην καινοτομία·
- Ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου τουρισμού που προσφέρει πιο διαφοροποιημένα τουριστικά προϊόντα, συμβάλλει στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση των τουριστικών επιχειρηματιών και διασφαλίζει την τήρηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας·
- Μείωση των επιχειρησιακών διαδικασιών που θα συμβάλουν στην ευκολότερη, ταχύτερη και φθηνότερη έναρξη τουριστικών επιχειρήσεων.

Η θέση σε λειτουργία της μεταρρύθμισης του συστήματος διαχείρισης του τουρισμού προβλέπεται επίσης μέσω της επένδυσης C.2.3 R3-I15 — Δημιουργία λύσεων εφαρμογής για τον τουρισμό με στόχο τη διοικητική ανακούφιση των επιχειρηματιών και τον μετασχηματισμό του τουριστικού μοντέλου προς τη βιωσιμότητα. Η μεταρρύθμιση θα υλοποιηθεί σύμφωνα με την αρχή της δημόσιας διαβούλευσης, με τη συμμετοχή ευρέος φάσματος ενδιαφερόμενων μερών στο συνολικό τουριστικό οικοσύστημα, συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματιών, βιομηχανικών ενώσεων και πανεπιστημιακών.

Η μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Επένδυση C1.6 R1-I1 — Περιφερειακή διαφοροποίηση και εξειδίκευση του κροατικού τουρισμού μέσω επενδύσεων στην ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας

Η επένδυση αυτή αποσκοπεί στην παροχή χρηματοδοτικής στήριξης με τη μορφή επιχορηγήσεων για την ανάπτυξη, την προσαρμογή και την αναβάθμιση των δημόσιων τουριστικών υποδομών σε ολόκληρη την Κροατία.

Το μέτρο συνίσταται σε επενδύσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη τουριστικών υποδομών, την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και την προώθηση προϊόντων τουρισμού σε λιγότερο ανεπτυγμένους τουριστικούς προορισμούς.

Η επένδυση ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση C1.6 R1-I2 — Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματιών και προώθηση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης του τουριστικού τομέα

Η επένδυση αποσκοπεί στην παροχή οικονομικής στήριξης για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση του τουριστικού τομέα.

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η υλοποίηση πράσινων έργων, όπως η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η κυκλική οικονομία, η υιοθέτηση της καινοτομίας και των ψηφιακών τεχνολογιών και η ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον τουριστικών προϊόντων και η αποδοτική χρήση των πόρων.

Η επένδυση θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση C1.6 R1-I3 — Ενίσχυση της ικανότητας του συστήματος για ανθεκτικό και βιώσιμο τουρισμό

Στόχος της επένδυσης είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ανθρώπινου κεφαλαίου σε ολόκληρο τον τομέα του τουρισμού, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων ειδικά σχεδιασμένων για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Οι επενδυτικές κύριες δραστηριότητες περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την κατάρτιση των ατόμων στο πλαίσιο των εν λόγω εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Η επένδυση ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

ΣΤ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|--|--|---------------------------------|---------------|-------|-----------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 140 | Γ1.6. R1 | ΙΓ | Ανάλυση σεναρίων στο πλαίσιο της στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη του τουρισμού για το 2030 | Ανάπτυξη της ανάλυσης σεναρίου | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2021 | Η ανάλυση σεναρίων που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάπτυξης στρατηγικής αποτελεί τη βάση για την κινητοποίηση των επενδύσεων που αναφέρονται στην εν λόγω υποσυνιστώσα. Η ανάλυση σεναρίων αναπτύσσει την προβολή της αναπτυξιακής κατεύθυνσης σε εθνικό και εδαφικό επίπεδο σε διαβούλευση με τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη του τομέα. |
| 141 | Γ1.6. R1 | ΙΓ | Έγκριση της στρατηγικής για την ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού έως το 2030 από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κροατίας | Διάταξη σχετικά με την έναρξη ισχύος της στρατηγικής για την ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού έως το 2030 | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 3 | 2022 | Στο πλαίσιο αυτής της μεταρρύθμισης, η διαδικασία μετασχηματισμού του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας θα υλοποιηθεί μέσω της ανάπτυξης της στρατηγικής για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη του 2030, από την άποψη της κοινωνικοοικονομικής βιωσιμότητας, της περιβαλλοντικής και εδαφικής βιωσιμότητας. Η στρατηγική, ως μακροπρόθεσμη πράξη στρατηγικού σχεδιασμού εθνικής σημασίας, θα δώσει επίσης ιδιαίτερη προσοχή στα μέχρι στιγμής ζητήματα χρήσης της γης, δηλαδή στον υπερτουρισμό σε μεμονωμένους προορισμούς, ως ένα από τα βασικά προβλήματα της τουριστικής ανάπτυξης. Η στρατηγική θα δώσει επίσης απάντηση στον τρόπο με |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|--|---|---------------------------------|---------------|-------|-----------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | τον οποίο μπορεί να προωθηθεί καλύτερα η μείωση της άνισης περιφερειακής ανάπτυξης στην Κροατία. |
| 142 | Γ1.6. R1 | ΙΓ | Κατάρτιση του Μετολογικού Πλαισίου του Δορυφορικού Λογαριασμού Βιώσιμου Τουρισμού της Δημοκρατίας της Κροατίας | Διάταξη για την έναρξη ισχύος του Μετολογικού Πλαισίου του Δορυφορικού Λογαριασμού Βιώσιμου Τουρισμού | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 3 | 2023 | <p>Το σύστημα δορυφορικών λογαριασμών τουριστικής βιωσιμότητας δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη διαχείριση και την παρακολούθηση της ανάπτυξης του τουρισμού μέσω καθορισμένων δεικτών βιωσιμότητας του τουρισμού τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.</p> <p>Ο δορυφορικός λογαριασμός καθίσταται εργαλείο για τη διαχείριση της δημόσιας πολιτικής. Η συλλογή και η κατάρτιση στοιχείων θα εναρμονιστούν με το ευρωπαϊκό σύστημα τουριστικών δεικτών (ETIS) και τις έννοιες, τους ορισμούς, τις ταξινομήσεις και τους λογιστικούς κανόνες του συστήματος περιβαλλοντικής οικονομικής λογιστικής (SEEA). Για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της περιφερειακής τουριστικής πολιτικής, θα δημιουργηθεί περιφερειακός δορυφορικός λογαριασμός τουρισμού και αειφορίας, με την προσθήκη ειδικών δεικτών τουριστικής δραστηριότητας σε επίπεδο προορισμού προσαρμοσμένων ώστε να σηματοδοτεί την πιθανή εμφάνιση υπερτουρισμού. Τα δεδομένα και η ανάλυση στηρίζουν τόσο τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα, τη στρατηγική κατεύθυνση του σχεδιασμού και καθίστανται σχετικό εργαλείο διαχείρισης πολιτικής.</p> |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|---|--|---------------------------------|---------------|-------|-----------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 143 | Γ1.6. R1 | ΙΓ | Νόμος περί τουρισμού για τη θέσπιση πλαισίου παρακολούθησης και ανάπτυξης του τουριστικού τομέα | Έναρξη ισχύος του νόμου περί τουρισμού | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2023 | Ο νόμος για τον τουρισμό παρέχει ένα πλαίσιο για την παρακολούθηση και την ανάπτυξη του τουριστικού τομέα μέσω της θέσπισης ενός συστήματος παρακολούθησης και ανάλυσης δεδομένων, ενός συστήματος κινήτρων, παρακολούθησης και ανάλυσης των επενδύσεων, του καθορισμού του ρόλου των βασικών ενδιαφερόμενων μερών στην ανάπτυξη του τουρισμού και της διυπηρεσιακής συνεργασίας, καθώς και του καθορισμού δεικτών και προτύπων για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του τουρισμού (ιδίως των πράσινων και ψηφιακών προτύπων). |
| 144 | Γ1.6. R1-II | ΙΓ | Προκήρυξη δημόσιων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση των υφιστάμενων δημόσιων τουριστικών υποδομών και την ανάπτυξη δημόσιων τουριστικών υποδομών πέραν των κύριων τουριστικών και παράκτιων περιοχών | Δημοσίευση τευχών δημοπράτησης για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση των υφιστάμενων δημόσιων τουριστικών υποδομών και την ανάπτυξη δημόσιων τουριστικών υποδομών πέραν των κύριων τουριστικών και παράκτιων περιοχών | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 3 | 2022 | Στα τεύχη δημοπράτησης διευκρινίζεται ότι οι επενδύσεις επικεντρώνονται σε έργα που μπορούν να αυξήσουν την πράσινη και ψηφιακή ποιότητα των τουριστικών υποδομών και να μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και, κατά συνέπεια, τη συγκέντρωση των επισκεπτών κατά την τουριστική περίοδο. Στις κύριες τουριστικές και παράκτιες περιοχές, σύμφωνα με τον δείκτη τουριστικής ανάπτυξης, μόνο οι επενδύσεις στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση των υφιστάμενων τουριστικών υποδομών και έως 29 623 731 EUR του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης είναι επιλέξιμες για τη βιώσιμη διαχείριση των προορισμών, μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|--|--|---------------------------------|---------------|-------|-----------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | των κύριων τουριστικών και παράκτιων περιοχών | | | | | | | περιλαμβάνουν τη συμμόρφωση με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). |
| 145 | Γ1.6. R1-II | ΙΓ | Οριστικοποίηση των ανατεθειμένων έργων για την κατασκευή και την προσαρμογή δημόσιων τουριστικών υποδομών | Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης εποπτεύοντος μηχανικού. | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2026 | Ολοκλήρωση 10 βραβευθέντων έργων της επένδυσης για την κατασκευή και την προσαρμογή δημόσιων τουριστικών υποδομών. |
| 146 | Γ1.6. R1-I2 | ΙΓ | Προκήρυξη δημόσιων προσκλήσεων για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και την τόνωση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης των τουριστικών επιχειρηματιών, με τουλάχιστον το 50 % των συνολικών επενδύσεων να | Δημοσίευση τευχών δημοπράτησης για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και την προώθηση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης των τουριστικών επιχειρηματιών | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 3 | 2022 | Στα τεύχη δημοπράτησης διευκρινίζεται ότι τουλάχιστον 29 862 632 EUR από τις συνολικές επενδύσεις θα διατεθούν σε επενδύσεις που επικεντρώνονται στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή στην προσαρμογή σε αυτήν, στην ψηφιοποίηση των δραστηριοτήτων σύμφωνα με τα κριτήρια μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ή της ενεργειακής απόδοσης και της μείωσης των αποβλήτων, καθώς και στη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία. Τα κριτήρια επιλογής έργων συμβάλλουν στην πράσινη μετάβαση, σύμφωνα με την NRS, την Πράσινη Συνθήκη για την Ευρώπη, τους δείκτες βιωσιμότητας που ορίζονται στη μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία ενός δορυφορικού λογαριασμού |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|---|---|---------------------------------|---------------|-------|-----------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | στηρίζει την πράσινη μετάβαση | | | | | | | <p>βιώσιμου τουρισμού της Δημοκρατίας της Κροατίας και τις κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση της στρατηγικής βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης για το 2030. Σύμφωνα με τις αρχές της τεχνικής καθοδήγησης ως προς τη μη πρόκληση σημαντικής βλάβης, οι αιτούντες αποδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο θα μετριάσουν τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που μπορούν να συνδεθούν με το έργο και τον τρόπο με τον οποίο θα συμβάλουν σε θετικές επιπτώσεις κατά την υλοποίηση του έργου.</p> <p>Το έγγραφο υποβολής προσφορών αποδίδει τουλάχιστον 29 862 632 EUR από τις συνολικές επενδύσεις για τη στήριξη της πράσινης μετάβασης και προσδιορίζει για τις εν λόγω επενδύσεις τα κριτήρια επιλογής/επιλεξιμότητας που αντικατοπτρίζουν τις απαιτήσεις των εφαρμοστέων τομέων παρέμβασης [3-100] του παραρτήματος [VI/VII] και τη συμμόρφωση με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με τη μη πρόκληση σημαντικής βλάβης (2021/C58/01) και τη συμμόρφωση των υποστηριζόμενων έργων με το σχετικό ενωσιακό και εθνικό περιβαλλοντικό κεκτημένο.</p> |
| 147 | Γ1.6. R1-I2 | ΙΓ | Οριστικοποίηση των βραβευθέντων έργων της επένδυσης για την | Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης εποπτεύοντος μηχανικού. | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2026 | Ολοκλήρωση 37 βραβευθέντων έργων της επένδυσης για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και την προώθηση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης των τουριστικών επιχειρηματιών. |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-------|-----------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | ενίσχυση της βιωσιμότητας και την προώθηση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης των τουριστικών επιχειρηματιών | | | | | | | |
| 148 | Γ1.6. R1-I3 | <u>Π</u> | Εκπαιδευτικά προγράμματα για την ενίσχυση των τουριστικών γνώσεων και δεξιοτήτων | | Αριθμός | 0 | 10 | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2024 | Εκπαιδευτικά προγράμματα που αναπτύχθηκαν για την ενίσχυση των τουριστικών γνώσεων και δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών δεξιοτήτων για την κυβέρνηση και τους δημόσιους λειτουργούς στο τουριστικό σύστημα, τους ανέργους και την εκπαίδευση των εργοδοτών Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα αναπτυχθούν θα βασίζονται σε αναλύσεις των αναγκών της αγοράς εργασίας και θα οδηγήσουν σε μια βάση για την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών δεξιοτήτων για τους κυβερνητικούς υπαλλήλους στο τουριστικό σύστημα και που απασχολούνται στο σύστημα τουριστικής κοινότητας, τους ανέργους και την εκπαίδευση των εργοδοτών. Τα κριτήρια για την επιλογή των προγραμμάτων που θα αναπτυχθούν θα είναι να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης, δηλαδή στην απόκτηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την υλοποίηση |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-------|-----------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | έργων που χρηματοδοτούνται από τις επενδύσεις C1.6 I2 και I1 της εν λόγω υποσυνιστώσας, όπως οι γνώσεις που σχετίζονται με τις πράσινες κατασκευές, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα καινοτόμα προϊόντα, τις επιχειρηματικές δεξιότητες, τη βιώσιμη διαχείριση των προορισμών. |
| 149 | Γ1.6. R1-I3 | Π | Εκπαιδευμένοι σε εκπαιδευτικά προγράμματα που σχετίζονται με τον τουρισμό | | Αριθμός | 0 | 1 000 | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2025 | Τουλάχιστον 1 000 άτομα συμμετέχουν σε μαθήματα κατάρτισης σχετικά με τον τουρισμό. |

Z. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 2.1: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΈΡΓΩΝ

Η συνιστώσα του κροατικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας της χάραξης δημόσιας πολιτικής, στην αύξηση της ικανότητας της δημόσιας διοίκησης να σχεδιάζει και να εφαρμόζει δημόσιες πολιτικές και στην αντιμετώπιση του κατακερματισμού της δημόσιας διοίκησης με την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων υπουργείων και τη βελτίωση της εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών και έργων. Η συνιστώσα περιλαμβάνει μέτρα για:

- Διευκόλυνση, μέσω της αυξημένης χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών, του σχεδιασμού και της υλοποίησης δημόσιων πολιτικών και έργων σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο·
- Παροχή βοήθειας στους δικαιούχους για την προετοιμασία έργων και τεχνικής τεκμηρίωσης για έργα στον τομέα της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης, και
- Ενίσχυση των μηχανισμών συντονισμού και διαχείρισης των δημόσιων πολιτικών.

Η συνιστώσα συμβάλλει στην εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων σχετικά με την αύξηση της ικανότητας της διοίκησης να σχεδιάζει και να υλοποιεί δημόσια έργα και πολιτικές (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 3, 2019) και στην ενίσχυση της ικανότητας και της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης όσον αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δημόσιων έργων και πολιτικών σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 4, 2020).

H.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση C2.1 R1 — Ενίσχυση των μηχανισμών για την ολοκλήρωση και τη διαχείριση των δημόσιων πολιτικών με την επαγγελματοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να βελτιωθεί ο τρόπος διαχείρισης και εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στη θέσπιση νομοθεσίας για τη βελτίωση του συντονισμού των δημόσιων πολιτικών και, ως εκ τούτου, στην επαγγελματοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού και της εκτίμησης επιπτώσεων των κανονισμών.

Μεταρρύθμιση C2.1 R2 — Ενίσχυση της ικανότητας προετοιμασίας και υλοποίησης έργων της ΕΕ

Με στόχο την αύξηση της απορρόφησης των κονδυλίων της Ένωσης, η μεταρρύθμιση αυτή αυξάνει την ικανότητα προετοιμασίας και εκτέλεσης των κονδυλίων της Ένωσης. Επιπλέον, η κυβερνητική απόφαση σχετικά με τους φορείς στο σύστημα υλοποίησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας καθορίζει τις αρμόδιες αρχές και τις αρμοδιότητες για την εκτέλεση των καθηκόντων κατά την υλοποίηση, συγκροτεί κεντρικό συντονιστικό φορέα υπό το Υπουργείο Οικονομικών για την υλοποίηση και την παρακολούθηση του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) και αναθέτει στην επιτροπή εφαρμογής την εντολή να διασφαλίζει τη συνέπεια και τη συνοχή στη χρήση των κονδυλίων της Ένωσης. Εκπονείται ανάλυση του φόρτου εργασίας για την

ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας σε όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα. Το καταστατικό του Οργανισμού για τον Έλεγχο του Συστήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ARPA) προσαρμόζεται ώστε να ευθυγραμμιστεί με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 και να παρέχει τη νομική εντολή για τη διενέργεια ελέγχων στο πεδίο εφαρμογής του ΕΣΑΑ. Το σύστημα ΤΠ που χρησιμοποιείται για τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία αναβαθμίζεται ώστε να καταστεί δυνατή η συλλογή, η αποθήκευση και η παρακολούθηση δεδομένων σχετικά με τα ορόσημα και τους στόχους, μεταξύ άλλων σε επίπεδο τελικών αποδεκτών.

Η μεταρρύθμιση αυτή ολοκληρώνεται έως τις 31 Ιανουαρίου 2022 και πριν από την υποβολή της πρώτης αίτησης πληρωμής στην Επιτροπή.

Επένδυση C2.1 R1-I1 — Βελτιστοποίηση, τυποποίηση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών στρατηγικού σχεδιασμού και εκτίμησης επιπτώσεων των δημόσιων πολιτικών

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η στήριξη της ψηφιοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού, της εφαρμογής και της αξιολόγησης των δημόσιων πολιτικών.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στην ανάπτυξη μιας πλατφόρμας ΤΠ, του Συστήματος Πληροφοριών Στρατηγικού Σχεδιασμού, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της κατάρτισης στρατηγικών εγγράφων.

Επένδυση C2.1 R2-I1 — Παροχή βοήθειας στους δικαιούχους για την προετοιμασία της τεχνικής τεκμηρίωσης του έργου

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η αύξηση του ποσοστού επιτυχίας και της απορρόφησης των κονδυλίων της ΕΕ.

Το μέτρο αυτό συνίσταται σε προσκλήσεις για την παροχή βοήθειας σε δυνητικούς δικαιούχους διαφόρων κονδυλίων της ΕΕ για την επιτάχυνση και τη βελτιστοποίηση της προετοιμασίας της τεχνικής τεκμηρίωσης των έργων.

Η.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|--|--|---------------------------------|---------------|-------|----------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 150 | Γ2.1. R1 | Π | Τροποποιήσεις του νόμου για το σύστημα στρατηγικού σχεδιασμού και διαχείρισης της ανάπτυξης της Δημοκρατίας της Κροατίας και των εσωτερικών κανονισμών | Έναρξη ισχύος του νόμου για την τροποποίηση του νόμου σχετικά με το σύστημα στρατηγικού σχεδιασμού και διακυβέρνησης για την ανάπτυξη της Δημοκρατίας της Κροατίας και των συνοδευτικών κανονισμών | | | | TPI MH NO 4 | 2022 | Οι τροποποιήσεις του νόμου για το σύστημα διαχείρισης στρατηγικού σχεδιασμού και ανάπτυξης της Δημοκρατίας της Κροατίας και των συνοδευτικών εσωτερικών κανονισμών βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα του στρατηγικού σχεδιασμού και την επαγγελματικοποίηση της κατάρτισης στρατηγικών εγγράφων. Περιλαμβάνει επίσης μια βάση για την περιγραφή των θέσεων εργασίας και των ικανοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων που σχετίζονται με τον στρατηγικό σχεδιασμό. |
| 151 | Γ2.1. R1 | Π | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ για την ΕΚΤΙΜΗΣΗ των ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ στο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ | Έναρξη ισχύος της πράξης για την τροποποίηση της πράξης σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων των κανονιστικών ρυθμίσεων | | | | TPI MH NO 4 | 2023 | Οι τροποποιήσεις της πράξης για την εκτίμηση των επιπτώσεων των κανονιστικών ρυθμίσεων απλουστεύουν τις εκ των υστέρων διαδικασίες εκτίμησης των κανονιστικών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης της μεθοδολογίας και των διαδικασιών, με βάση τις συστάσεις του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου που σχετίζονται με την εκ των υστέρων εκτίμηση κανονιστικών επιπτώσεων. Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν επίσης αλλαγές στις περιγραφές καθηκόντων και στις ικανότητες των δημοσίων υπαλλήλων που σχετίζονται με την εκτίμηση επιπτώσεων με σκοπό την επαγγελματικοποίηση του συντονισμού, της κατάρτισης και της παρακολούθησης των επιπτώσεων της ρύθμισης στη δημόσια διοίκηση. |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|---|---|---------------------------------|---------------|-------|----------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφορές | Στόχο | Q | Έτος | |
| 152 | Γ2.1. R1 | Π | Μείωση του διοικητικού φόρτου που επηρεάζει άμεσα τους πολίτες, μέσω της ψηφιοποίησης και της απλούστευσης των διαδικασιών | | % (ποσοστό) | 0 | 20 | TPI MH NO 4 | 2025 | Μείωση του διοικητικού φόρτου κατά τουλάχιστον 20 % σε σύγκριση με την 31 Δεκεμβρίου 2019, για τους πολίτες με τη χρήση της μεθοδολογίας του τυποποιημένου μοντέλου κόστους (SCM), μέσω της ψηφιοποίησης και/ή της απλούστευσης των διαδικασιών. |
| 153 | Γ2.1. R1-I1 | Π | Ψηφιοποίηση όλων των επιχειρηματικών διαδικασιών χαρτογράφηση στον τομέα του στρατηγικού σχεδιασμού και της εκτίμησης των κανονιστικών επιπτώσεων | | % (ποσοστό) | 0 | 100 | TPI MH NO 4 | 2025 | Όλες οι χαρτογραφημένες επιχειρηματικές διαδικασίες στον τομέα του στρατηγικού σχεδιασμού και της εκτίμησης των κανονιστικών επιπτώσεων ψηφιοποιούνται και χρησιμοποιούνται μέσω της πλατφόρμας ΤΠ (σύστημα ΤΠ για την ψηφιοποίηση της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού και της εκτίμησης κανονιστικών επιπτώσεων). Το σύστημα ΤΠ επιτρέπει την παρακολούθηση της κατάρτισης στρατηγικών εγγράφων, της εφαρμογής και της αξιολόγησης των δημόσιων πολιτικών και της εκτίμησης επιπτώσεων των κανονισμών. Το σύστημα ΤΠ περιλαμβάνει επίσης πίνακα εργαλείων που παρέχει επισκόπηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών. |
| 156 | Γ2.1. R2 | ΠΓ | Τροποποίηση του καταστατικού της ARPA για τον επαναπροσδιορισμό της εντολής της | Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του καταστατικού της ARPA | | | | TPI MH NO 3 | 2021 | Οι τροποποιήσεις του καταστατικού του Οργανισμού για τον Έλεγχο του Συστήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ARPA) καθορίζουν την εντολή του ARPA για τη δημιουργία και τη διενέργεια λογιστικών και άλλων ελέγχων των συστημάτων που σχετίζονται με το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/ στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|--------------------|---|---|------------------------------------|----------------------|-------|----------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφορά ς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 157 | Γ2.1. R2 | ΙΓ | Θέσπιση του συστήματος υλοποίησης και λογιστικού και άλλου ελέγχου για το ΣΑΑ | Έναρξη ισχύος της απόφασης της κροατικής κυβέρνησης σχετικά με τους φορείς στο σύστημα υλοποίησης του ΕΣΑΑ, σύσταση του συντονιστικού φορέα υπό το Υπουργείο Οικονομικών και επικαιροποίηση των διαδικασιών που χρησιμοποιούν οι φορείς υλοποίησης. | | | | TPI MH NO 4 | 2021 | Η απόφαση σχετικά με τους φορείς στο σύστημα του ΣΑΑ καθορίζει τις αρμόδιες αρχές και τις αρμοδιότητες για την εκτέλεση των καθηκόντων κατά την υλοποίηση του ΣΑΑ, συμπεριλαμβανομένου ενός κεντρικού συντονιστικού φορέα υπό το Υπουργείο Οικονομικών για τη διασφάλιση της εφαρμογής και της παρακολούθησης των μέτρων του ΜΑΑ, συμπεριλαμβανομένων των μεταρρυθμίσεων, ενώ η επιτροπή υλοποίησης θα διασφαλίσει τη συνέπεια και τη συνοχή στη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ. Ο συντονιστικός φορέας για το ΣΑΑ συγκροτείται και λειτουργεί πλήρως εντός του Υπουργείου Οικονομικών. Όλες οι διαδικασίες που χρησιμοποιούν οι φορείς υλοποίησης για το ΣΑΑ επικαιροποιούνται και εφαρμόζονται. |
| 158 | Γ2.1. R2 | ΙΓ | Έγκριση της πράξης σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο για τα ταμεία της ΕΕ | Έναρξη ισχύος της πράξης σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο για τα ταμεία της ΕΕ | | | | TPI MH NO 4 | 2021 | Εκτός από τη θέσπιση του θεσμικού πλαισίου και των φορέων ορισμού στον νόμο, ο νόμος παρέχει επίσης ένα πλαίσιο για τη θέσπιση των δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων, οι οποίες αναμένεται να αναπτυχθούν περαιτέρω μέσω του χάρτη πορείας για την ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων. Ο εν λόγω χάρτης πορείας αναπτύσσεται στο πλαίσιο του προγραμματισμού των ΕΔΕΤ. Ο νόμος αναγνωρίζει την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της ικανότητας των δικαιούχων να προετοιμάζουν, να εφαρμόζουν και να υλοποιούν έργα, τα οποία υλοποιούνται μέσω χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ (επιχειρησιακών) προγραμμάτων. |
| 159 | Γ2.1. R2 | ΙΓ | Αξιολόγηση της διοικητικής ικανότητας | Δημοσιεύεται ανάλυση του φόρτου εργασίας | | | | TPI MH | 2021 | Αναλύσεις φόρτου εργασίας διενεργούνται για τα ιδρύματα που συμμετέχουν στα αντίστοιχα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την επιβάρυνση που |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/ στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|--------------------|--|--|------------------------------------|------------------|-----------|----------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | NO 4 | | προκύπτει από τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Η ανάλυση παρέχει επαρκείς πληροφορίες όσον αφορά τις ανάγκες διοικητικής ικανότητας με σκοπό την έγκαιρη επίτευξή τους, μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη δέσμης συστάσεων για την αντιμετώπιση της ανεπαρκούς ικανότητας, όπου απαιτείται. Με βάση την ανάλυση και τις συστάσεις, διατίθενται οι αναγκαίοι πόροι στα εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα. |
| 160 | Γ2.1. R2 | ΙΓ | Αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος eFondovi: Σύστημα αποθετηρίου για τους ελέγχους και τους ελέγχους: πληροφορίες για την παρακολούθηση της εφαρμογής της ΜΑΑ | Έκθεση ελέγχου που επιβεβαιώνει τις λειτουργίες του συστήματος αποθετηρίου | | | | TPI MH NO 1 | 2022 | Εφαρμόζεται και λειτουργεί σύστημα αποθετηρίου για την παρακολούθηση της εφαρμογής του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Το σύστημα περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τις ακόλουθες λειτουργίες: α) Συλλογή δεδομένων και παρακολούθηση της επίτευξης των οροσήμων και των στόχων· β) συλλέγει, αποθηκεύει και διασφαλίζει την πρόσβαση στα δεδομένα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 22 παράγραφος στοιχείο δ) σημεία i) έως iii) του κανονισμού ΜΑΑ. |
| 161 | Γ2.1. R2-I1 | Π | Προετοιμασία του τεχνικού φακέλου έργου για έργα πράσινης και ψηφιακής μετάβασης | | Αριθμός (Ποσό) | 0 | 6 370 695 | TPI MH NO 4 | 2022 | Χορηγούνται 6 370 695 EUR, μέσω αποφάσεων σχετικά με τη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη τεχνικής τεκμηρίωσης έργων που καταρτίζεται από υπουργεία, εθνικούς οργανισμούς και τοπικές και περιφερειακές αρχές για τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. |
| 162 | Γ2.1. R2-I1 | Π | Προετοιμασία του τεχνικού φακέλου έργου για έργα | | Αριθμός | 0 | 100 | TPI MH NO 4 | 2025 | Επιχορηγήσεις χορηγούνται σε δημόσιους φορείς για την ανάπτυξη τεχνικής τεκμηρίωσης έργων για τουλάχιστον 100 έργα με σκοπό τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/ στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------|----------|------|------------------------------------|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφορά ς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | πράσινης και ψηφιακής μετάβασης | | | | | | | |

Η.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Επένδυση C2.1 R1-I2 — Ενίσχυση της ικανότητας στρατηγικού σχεδιασμού και βελτίωσης της νομοθεσίας

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να συμβάλει στη διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος στρατηγικού σχεδιασμού και στη βελτίωση της ποιότητας της προετοιμασίας και της εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών στην Κροατία.

Η επένδυση αυτή θα αναπτύξει εκπαιδευτικές ενότητες και οργάνωση κατάρτισης, ώστε να βελτιωθεί η εκτέλεση των καθηκόντων στρατηγικού σχεδιασμού στους κυβερνητικούς φορείς.

Η επένδυση αυτή ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η.4. Ορόσημο, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------|----------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 154 | Γ2.1. R1-I2 | Π | Ενότητες κατάρτισης για τον στρατηγικό σχεδιασμό και την εκτίμηση των κανονιστικών επιπτώσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο | | Αριθμός | 0 | 10 | TPI MH NO 4 | 2024 | Θα αναπτυχθούν 10 ενότητες εκπαίδευσης/κατάρτισης για τον στρατηγικό σχεδιασμό και τη βελτίωση της νομοθεσίας, ώστε να διασφαλιστεί η επαγγελματοποίηση της εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των συνεργατών ηλεκτρονικής μάθησης με την τεχνική υποστήριξη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (NSPA). Οι ενότητες θα αναπτυχθούν έως το τέλος του 2024. |
| 155 | Γ2.1. R1-I2 | Π | Ημέρες κατάρτισης υπαλλήλων που συνδέονται με το σύστημα στρατηγικού σχεδιασμού και εφαρμογής των κανονιστικών επιπτώσεων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο | | Αριθμός | 0 | 15 | TPI MH NO 4 | 2025 | Τουλάχιστον 15 ημέρες κατάρτισης πραγματοποιήθηκαν για την παροχή κατάρτισης με βάση εκπαιδευτικά εγχειρίσματα στο σύστημα στρατηγικού σχεδιασμού και εφαρμογής των κανονιστικών επιπτώσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. |

Η.ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 2.2: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η συνιστώσα έχει ως στόχο να εκσυγχρονίσει τη δημόσια διοίκηση της Κροατίας και να την καταστήσει περισσότερο επικεντρωμένη στον χρήστη, μέσω της παροχής κινήτρων για τις πραγματικές και λειτουργικές συγχωνεύσεις των μονάδων τοπικής αυτοδιοίκησης, της αύξησης της ψηφιοποίησης, της διαλειτουργικότητας, της βελτίωσης της αποδοτικότητας στην κατανομή των πόρων σε τοπικό επίπεδο και της μεταρρύθμισης του συστήματος αμοιβών και της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων.

Πρωταρχικοί στόχοι είναι η βελτίωση της ικανότητας προσέλκυσης και διατήρησης υψηλής ποιότητας και ταλαντούχων υπαλλήλων της δημόσιας διοίκησης, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών στις μονάδες τοπικής και περιφερειακής διακυβέρνησης, οι οποίες παρεμποδίζονται από την ανεπαρκή διοικητική και δημοσιονομική ικανότητα και την έλλειψη διαφάνειας.

Η συνιστώσα περιλαμβάνει μείζονες μεταρρυθμίσεις με σχετικές επενδύσεις:

- Βελτίωση της διαδικασίας προσλήψεων στη δημόσια διοίκηση με την ενίσχυση του συστήματος εισδοχής στη δημόσια διοίκηση και την περαιτέρω βελτίωση των ικανοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων,
- Εισαγωγή νέων μοντέλων μισθών και εργασίας στη δημόσια διοίκηση, συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης του μισθολογικού συστήματος του δημοσίου τομέα, της αναβάθμισης του συστήματος διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και της προώθησης της κάθετης και οριζόντιας κινητικότητας,
- Τον ψηφιακό μετασχηματισμό των βάσεων συντήρησης και των αρχείων αρχείων,
- Διασφάλιση λειτουργικής και βιώσιμης τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω περαιτέρω βελτιστοποίησης και αποκέντρωσης των μονάδων τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω της παροχής κινήτρων για λειτουργικές και πραγματικές συγχωνεύσεις.

Η συνιστώσα συμβάλλει στην εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων σχετικά με την ανάγκη ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 1, 2019) και τη βελτίωση της παροχής και της ποιότητας των υπηρεσιών στις μικρότερες μονάδες τοπικής αυτοδιοίκησης (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 4, 2020).

Η συνιστώσα περιλαμβάνει τέσσερις μεταρρυθμίσεις και επτά επενδύσεις.

Η.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση C2.2 R1 — Βελτίωση των προσλήψεων στη δημόσια διοίκηση

Η μεταρρύθμιση αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση του συστήματος προσλήψεων στη δημόσια διοίκηση, ώστε να διασφαλιστεί η πρόσληψη υπαλλήλων υψηλής ικανότητας, οι οποίοι θα συμβάλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και θα καταστήσουν δυνατή την επανεστίαση της δημόσιας διοίκησης στις ανάγκες των πολιτών. Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει τροποποιήσεις του νομοθετικού πλαισίου. Παράλληλα με τη μεταρρύθμιση, οι αρχές προτίθενται να αναπτύξουν εργαλεία τεχνολογίας των πληροφοριών, μεθοδολογίες και το αναγκαίο περιεχόμενο για την επαλήθευση των ικανοτήτων, καθώς και μέτρα ανάπτυξης ικανοτήτων.

Θεσπίζεται κεντρικό σύστημα επιλογής για τους δημόσιους υπαλλήλους, βάσει προκαθορισμένων σχεδίων, ανάλυσης του φόρτου εργασίας και των πραγματικών αναγκών των δημόσιων αρχών,

προκειμένου να προσληφθούν συγκεκριμένα προφίλ υπαλλήλων. Κατά τη διαδικασία πρόσληψης, οι υποψήφιοι εξετάζονται διαδικτυακά, διασφαλίζοντας διαφανή και πιο αντικειμενική επιλογή υποψηφίων.

Το μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2023.

Επένδυση C2.2 R1-I1 — Κεντρικό σύστημα επιλογής

Η επένδυση αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πιο αντικειμενικού και διαφανούς συστήματος προσλήψεων με βάση τις πραγματικές ανάγκες και τους χρηματοδοτικούς πόρους που έχουν προσδιοριστεί. Εξασφαλίζει την πρόσληψη των καλύτερων και πλέον ικανών υποψηφίων, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης.

Η επένδυση περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

- Ανάπτυξη συγκριτικής ανάλυσης του σχεδιασμού των κεντρικών συστημάτων απασχόλησης στα κράτη μέλη της ΕΕ και εκπόνηση πρότασης για ένα νέο μοντέλο απασχόλησης·
- Τροποποιήσεις του νομοθετικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένου του νόμου περί δημόσιας διοίκησης, στις διαδικασίες πρόσληψης δημοσίων υπαλλήλων σε κρατικούς διοικητικούς φορείς, επαγγελματικές υπηρεσίες και κρατικές υπηρεσίες·
- Ανάπτυξη τυποποιημένων δοκιμασιών και εκπαίδευσης·
- Ανάπτυξη της πλατφόρμας ΤΠ·
- Δοκιμή και υλοποίηση της πλατφόρμας ΤΠ.

Το μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Επένδυση C2.2 R1-I2 — Εξέταση E-State

Η επένδυση αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία ενός νέου συστήματος επιτυχίας σε κρατικές εξετάσεις με ηλεκτρονικά μέσα, διασφαλίζοντας έναν πιο αντικειμενικό, κατάλληλο και έγκυρο τρόπο αξιολόγησης των γνώσεων των υποψηφίων μέσω τυποποιημένης γραπτής εξέτασης.

Η επένδυση περιλαμβάνει την ανάπτυξη εφαρμογής λογισμικού μέσω της οποίας θα παραδίδονται οι διαδικασίες για την ανάπτυξη του υλικού δοκιμών για την κρατική εξέταση, την αίτηση για την εξέταση, την οργάνωση, τη διεξαγωγή και την επιτυχία στις κρατικές εξετάσεις. Το πιστοποιητικό εξέτασης διατίθεται ηλεκτρονικά. Το σύστημα δημιουργεί βάση δεδομένων με τα καθήκοντα και το υλικό των δοκιμασιών, μια βάση δεδομένων των υποψηφίων και εξασφαλίζει τη δημιουργία εκθέσεων σχετικά με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα των δοκιμασιών. Το σύστημα αυτό επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση και βελτίωση όλων των διαδικασιών για την ανάπτυξη και τη διεξαγωγή κρατικών εξετάσεων. Οι αίθουσες εξετάσεων σε 4 εξεταστικά κέντρα στο Ζάγκρεμπ, στο Split, στη Rijeka και στο Osijek είναι εξοπλισμένες και διαθέσιμες για τις ανάγκες των ηλεκτρονικών εξετάσεων, καθώς και του κεντρικού συστήματος επιλογής (επένδυση C2.2.R1-I1).

Το μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Μεταρρύθμιση C2.2 R2 — Νέα μοντέλα μισθών και εργασίας στον δημόσιο τομέα και στον δημόσιο τομέα

Η μεταρρύθμιση αυτή αποσκοπεί στη θέσπιση ενός δίκαιου, διαφανούς, συνεκτικού και οικονομικά βιώσιμου μισθολογικού συστήματος στην κρατική διοίκηση και τις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και ενός τυποποιημένου, ψηφιοποιημένου και προσανατολισμένου στον χρήστη συστήματος διαχείρισης ανθρώπινων πόρων. Για την αντιμετώπιση της νέας πραγματικότητας της εργασίας, εισάγεται ένα

έξυπνο μοντέλο εργασίας, το οποίο θα παρέχει στους υπαλλήλους τα απαραίτητα εργαλεία και τις δεξιότητες για την εξ αποστάσεως εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Με βάση την ανάλυση της κατάστασης και τη σύγκριση των μισθών στη δημόσια διοίκηση και τη δημόσια διοίκηση, θα δημιουργηθεί ένα νέο σύστημα πληρωμών και θα θεσπιστεί νέος νόμος για τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και νέος νόμος για τους μισθούς στις δημόσιες υπηρεσίες. Οι νέοι νόμοι θα περιλαμβάνουν διατάξεις για την αξιολόγηση των θέσεων εργασίας σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια και για τη διασφάλιση της εναρμόνισης των μισθών στην κρατική διοίκηση και τις δημόσιες υπηρεσίες. Το νέο μοντέλο αποδοχών θέτει σε εφαρμογή ένα σύστημα ανταμοιβής με βάση τις επιδόσεις (επιδόσεις στην εργασία). Οι κανονισμοί που αφορούν την αξιολόγηση και την προαγωγή των δημοσίων υπαλλήλων τροποποιούνται. Η αξιολόγηση των επιδόσεων και της αποτελεσματικότητας παρέχει τη βάση για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και την προαγωγή.

Το μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2023.

Επένδυση C2.2 R2-I1 — Βελτίωση του συστήματος αμοιβών στην κρατική διοίκηση και τις δημόσιες υπηρεσίες

Η επένδυση αυτή θα θέσει σε εφαρμογή το νέο σύστημα αποδοχών στην κρατική διοίκηση και τις δημόσιες υπηρεσίες, στηρίζοντας τη μεταρρύθμιση στον ίδιο τομέα. Διασφαλίζει ένα δικαιότερο σύστημα από τη σκοπιά των δημοσίων υπαλλήλων, καθίσταται πιο ανταγωνιστικό και δημοσιονομικά βιώσιμο, όσον αφορά τη διατήρηση του συνολικού μισθολογικού βάρους στον κρατικό προϋπολογισμό και την ορθολογικότερη κατανομή του.

Συγκροτείται ένας ενιαίος κρατικός συντονιστικός φορέας αρμόδιος για τον διοργανικό συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων, συνοδευόμενος από ομάδες εμπειρογνομένων, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων. Το ισχύον σύστημα αμοιβών και το ισχύον νομικό πλαίσιο θα αναλυθούν και θα αναπτυχθεί συγκριτική ανάλυση με ομότιμα κράτη μέλη. Με βάση τις αναλύσεις θα εκπονηθεί η νέα πρόταση για ένα νέο σύστημα αμοιβών και ένα νέο νομικό πλαίσιο, θα συμπεριληφθούν εννέα νέες λειτουργίες στο σύστημα ΤΠ για τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και θα εκπονηθεί και θα εφαρμοστεί μια επικοινωνιακή στρατηγική.

Το μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Επένδυση C2.2 R2-I2 — Εισαγωγή του μοντέλου πρόσβασης σε υβριδικούς χώρους εργασίας — Έξυπνη εργασία

Η επένδυση αυτή αποσκοπεί στην εισαγωγή ενός μοντέλου που θα επιτρέπει στους δημόσιους υπαλλήλους να εργάζονται εξ αποστάσεως, προκειμένου να παρέχουν συνεχή και υψηλής ποιότητας δημόσια υπηρεσία προσβάσιμη σε όλους και να αυξάνουν τα κίνητρα των υπαλλήλων. Καθιερώνει μια καινοτόμο ροή εργασίας που βασίζεται σε ένα στοιχείο ευελιξίας του χρόνου εργασίας και του τόπου εργασίας σύμφωνα με τις ανάγκες των διαδικασιών και των σχεδίων της δημόσιας διοίκησης. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με τη δημόσια διοίκηση και τις εργασιακές σχέσεις για την εισαγωγή ενός υβριδικού μοντέλου εργασίας στη δημόσια διοίκηση και στο δικαστικό σώμα (εργατικός κώδικας, νόμος για τη δημόσια διοίκηση, νόμος περί προστασίας της εργασίας και κανονισμοί) τροποποιούνται ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να εργάζονται ομαλά και συνεχώς.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, το μέτρο προβλέπει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

- Συμμετοχή εξωτερικών εμπειρογνομένων για τον προσδιορισμό της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά τις συνθήκες τηλεργασίας και την προετοιμασία και εφαρμογή της κατάρτισης σε θέματα διοίκησης.
- Ανάπτυξη πρότασης για πρότυπο και σχέδιο υβριδικής πρόσβασης στον χώρο εργασίας με πλήρη κανονιστική λύση για την εφαρμογή του από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

- Τροποποιήσεις του νομοθετικού πλαισίου και των μεθόδων εργασίας.
- Απόκτηση τεχνολογίας πληροφοριών (φορητοί υπολογιστές, ταμπλέτες και έξυπνα τηλέφωνα και το απαιτούμενο λογισμικό), που αποκτάται μέσω διαφανών διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων.
- Κατάρτιση προσωπικού.

Το μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Μεταρρύθμιση C2.2 R3 — Ψηφιακός μετασχηματισμός βάσεων συντήρησης και αρχείων αρχείων

Η μεταρρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαχείρισης της τεκμηρίωσης από τις δημόσιες αρχές για τη βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών. Το μέτρο αναμένεται να καταστήσει δυνατή την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης με τη χρήση εφαρμοζόμενων λύσεων ΤΠΕ που διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα και την κοινοχρησία δεδομένων, τη μείωση του κόστους, τη διαφάνεια των επιχειρήσεων και την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών.

Επιπλέον, οι αρχές προτίθενται να αναπτύξουν μια ψηφιακή δημόσια υπηρεσία που θα παρέχει πρόσβαση σε ψηφιακές βάσεις διατήρησης που έχουν κατασκευαστεί για πολιτιστικούς και ιστορικούς χώρους. Επιπλέον, η ανάπτυξη των αναγκαίων προτύπων και κριτηρίων θα βελτιώσει τη συνολική αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης στο πλαίσιο αυτό. Η ανάπτυξη του εθνικού συστήματος πληροφοριών αρχείων, η ενίσχυση των υποδομών και των ανθρώπινων ικανοτήτων στα κρατικά αρχεία και η ενίσχυση της ικανότητας ψηφιοποίησης των αναλογικών έντυπων αρχείων από τους δημιουργούς και τους ιδιοκτήτες εγγράφων προβλέπεται να βελτιώσουν τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες μέσω της ταχύτερης πρόσβασης στην τεκμηρίωση και της καλύτερης επιβολής των δικαιωμάτων των χρηστών και όλων των ενδιαφερόμενων πολιτών.

Το μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Επένδυση C2.2 R3-I1 — Ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης με την ανάπτυξη ενός συστήματος βάσης διατήρησης

Η επένδυση αυτή συνίσταται στη δημιουργία μιας νέας ψηφιακής δημόσιας υπηρεσίας που θα συνδέεται με τις υφιστάμενες ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, με στόχο τη μείωση των διοικητικών εμποδίων και τη δυνατότητα των υπαλλήλων να διεκπεραιώνουν υποθέσεις ταχύτερα και αποτελεσματικότερα.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στην ανάπτυξη ψηφιακών βάσεων διατήρησης.

Επένδυση C2.2 R3-I2 — Βελτίωση των ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών του δημόσιου τομέα με την ανάπτυξη του εθνικού συστήματος πληροφοριών αρχείων και την ενίσχυση του εθνικού δικτύου αρχείων

Η επένδυση αυτή συνίσταται στη βελτίωση της διαχείρισης και της αρχειοθέτησης των εγγράφων που δημιουργούνται από τις δημόσιες αρχές και το δικαστικό σύστημα με την παροχή πρόσβασης σε όλες τις ενδιαφερόμενες δημόσιες αρχές.

Η επένδυση συνίσταται στην ανάπτυξη ενός εθνικού συστήματος πληροφοριών αρχείων και στη δημιουργία μιας νέας υπηρεσίας ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης, εντός της κρατικής υποδομής πληροφοριών.

Μεταρρύθμιση C2.2 R4 — Λειτουργική και βιώσιμη τοπική αυτοδιοίκηση

Η μεταρρύθμιση αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία ενός υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικού συστήματος τοπικής και περιφερειακής διακυβέρνησης μέσω της παροχής κινήτρων τόσο για τη λειτουργική όσο και για την πραγματική ενσωμάτωση των μονάδων τοπικής αυτοδιοίκησης. Η μεταρρύθμιση αναμένεται να συμβάλει στη βελτιωμένη, αποτελεσματική και διαφανή παροχή δημόσιων υπηρεσιών στους πολίτες, παρέχοντάς τους ίσες ευκαιρίες για την κάλυψη των αναγκών και των συμφερόντων τους, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους.

Η σχετική νομοθεσία, ο νόμος για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού της Δημοκρατίας της Κροατίας για το 2022, θα τροποποιηθεί και θα τεθεί σε εφαρμογή μηχανισμός χρηματοδοτικής στήριξης για την παροχή κινήτρων τόσο σε λειτουργικές όσο και σε πραγματικές συγχωνεύσεις. Πρέπει να εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι στον κρατικό προϋπολογισμό για να ενθαρρυνθεί οικονομικά η πραγματική συγχώνευση τουλάχιστον του 20 % των μονάδων τοπικής αυτοδιοίκησης και η λειτουργική συγχώνευση τουλάχιστον του 40 % των μονάδων τοπικής αυτοδιοίκησης. Κατά τη φάση σχεδιασμού του μηχανισμού, προσδιορίζονται ορισμένα πιθανά μοντέλα χρηματοδότησης για κοινές επιδόσεις, λαμβανομένου υπόψη του πεδίου των υπηρεσιών που πρέπει να παρέχουν οι μονάδες τοπικής και περιφερειακής κυβέρνησης, όπως ορίζεται από τον νόμο, και των αναφερόμενων αναγκών των μονάδων για την εκτέλεση των κοινών καθηκόντων. Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας πραγματικών ή λειτουργικών συγχωνεύσεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διάθεση πρόσθετων πόρων ή τη συγχρηματοδότηση από τον εθνικό προϋπολογισμό. Η απόφαση της κροατικής κυβέρνησης καθορίζει τα κριτήρια και το επίπεδο των κινήτρων, με μεγαλύτερα φορολογικά κίνητρα για πραγματικές συγχωνεύσεις, ενώ τα κίνητρα για λειτουργικές συγχωνεύσεις εξαρτώνται από τον αριθμό και το είδος των λειτουργιών που προβλέπονται για τη συγχώνευση.

Τροποποιήσεις των κανονισμών σχετικά με τον μηχανισμό χρηματοδοτικής στήριξης για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, ώστε να καταστεί δυνατή η εκταμίευση οικονομικών κινήτρων για συγχωνεύσεις.

Η μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2022.

Επένδυση C2.2 R4-I1 — Περαιτέρω βελτιστοποίηση και αποκέντρωση των μονάδων τοπικής και περιφερειακής διακυβέρνησης μέσω της στήριξης λειτουργικών και πραγματικών συγχωνεύσεων

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η παροχή στήριξης στις μονάδες της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά τη λήψη αποφάσεων για την πραγματοποίηση λειτουργικών ή πραγματικών συγχωνεύσεων με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η επένδυση αυτή συνίσταται στην αναβάθμιση του συστήματος ΤΠ για τη στήριξη της συνοδευτικής μεταρρύθμισης (C2.2 R4) και στη θέσπιση συστήματος υψηλής ποιότητας για την προώθηση λειτουργικών και πραγματικών συγχωνεύσεων μονάδων τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|--|---|---------------------------------|---------------|-------|------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 163 | Γ2.2. R1 | ΙΓ | Τροποποιημένο νομοθετικό πλαίσιο για ένα κεντρικό σύστημα επιλογής στην κρατική διοίκηση, τον προσδιορισμό των αναγκαίων προσόντων των δημοσίων υπαλλήλων και τη θέσπιση σύγχρονου συστήματος προσλήψεων | Έναρξη ισχύος τροποποιημένου νομοθετικού πλαισίου για ένα κεντρικό σύστημα επιλογής δημοσίων υπαλλήλων, | | | | ΤΡΙΜΗ NO 2 | 2023 | <p>Η αναθεωρημένη νομοθεσία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα μέτρα:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Καθορισμός προφίλ εργασίας ειδικά για την εθνική διοίκηση με σκοπό την προσέλκυση των απαραίτητων ικανοτήτων και δεξιοτήτων· — Δημιουργία ενιαίας πλατφόρμας απασχόλησης για τη συγκέντρωση των διαδικασιών πρόσληψης σε μια ενιαία πλατφόρμα για όλες τις εθνικές διοικήσεις· — Προσαρμογή της διαδικασίας προσλήψεων για: I) τη μετάβαση από ένα σύστημα που βασίζεται αποκλειστικά στη γνώση σε ένα σύστημα που βασίζεται κυρίως σε ικανότητες και κατάλληλες δεξιότητες· II) την αξιολόγηση των ικανοτήτων για τις επιδόσεις των δημοσίων υπαλλήλων· III) διάκριση μεταξύ των προσλήψεων σε αρχικό επίπεδο, οι οποίες θα πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά σε ικανότητες, και της πρόσληψης εξειδικευμένων προφίλ, τα οποία θα πρέπει να συνδυάζουν ικανότητες με σχετική εργασιακή πείρα και να οδηγούν σε πρόσβαση σε σταδιοδρομίες σε υψηλότερο επίπεδο· — Ενίσχυση της δέσμευσης για ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και διασφάλιση της ισότητας των φύλων στις προσλήψεις, καθώς και προώθηση των γυναικών σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις. |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/ στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|--------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------|---------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφορά ς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 164 | Γ2.2. R1-I1 | Π | Το 100 % του συνόλου των νεοπροσληφθέντων μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων σε κυβερνητικούς φορείς απασχολούνται αποκλειστικά μέσω ενός νέου κεντρικού, ψηφιοποιημένου και τυποποιημένου συστήματος επιλογής και πρόσληψης, το οποίο είναι διαθέσιμο μέσω μιας νέας πλατφόρμας ΤΠ. | | % (ποσοστό) | 0 | 100 | ΤΡΙΜΗ NO 4 | 2024 | Θεσπίζεται και εφαρμόζεται κεντρικό σύστημα επιλογής για τους δημόσιους υπαλλήλους βάσει προκαθορισμένων σχεδίων υποδοχής που βασίζονται σε αναλύσεις του φόρτου εργασίας και στις πραγματικές ανάγκες των δημοσίων αρχών για την πρόσληψη ορισμένων προσόντων υπαλλήλων. Το σύστημα προβλέπει ότι, κατά τη διαδικασία πρόσληψης, οι υποψήφιοι εξετάζονται ηλεκτρονικά ώστε να διασφαλίζεται πιο διαφανής και αντικειμενική επιλογή των υποψηφίων. |
| 165 | Γ2.2. R1-I2 | Π | Το 100 % των υπαλλήλων όλων των δημοσίων οργανισμών που απαιτείται να υποβληθούν επιτυχώς στις | | % (ποσοστό) | 0 | 100 | ΤΡΙΜΗ NO 4 | 2022 | Το 100 % των υπαλλήλων όλων των δημοσίων οργανισμών, οι οποίοι πρέπει να υποβληθούν επιτυχώς στις κρατικές εξετάσεις, περνούν τις εξετάσεις μέσω ενός πλήρως ψηφιοποιημένου μοντέλου. Η διαδικασία επιτυχίας στις κρατικές εξετάσεις ψηφιοποιείται με σκοπό να καταστεί το |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|---|--|---------------------------------|---------------|-------|-----------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | κρατικές εξετάσεις, περνούν ψηφιακά τις κρατικές εξετάσεις, με βάση ένα νέο μοντέλο εξετάσεων. | | | | | | | σύστημα εξετάσεων πιο διαφανές, προσβάσιμο (σε πολλές τοποθεσίες σε ολόκληρη τη χώρα) και αποτελεσματικό. |
| 166 | Γ2.2. R2 | Π | Έναρξη ισχύος των νόμων για τους μισθούς στην κρατική διοίκηση και τις δημόσιες υπηρεσίες και των κανονισμών για την κινητικότητα | Έναρξη ισχύος των νόμων για τους μισθούς στην κρατική διοίκηση και τις δημόσιες υπηρεσίες και των κανονισμών για την κάθετη και οριζόντια κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων στη δημόσια διοίκηση | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2023 | <p>Η νέα νομοθεσία για τους μισθούς στην κρατική διοίκηση και στις δημόσιες υπηρεσίες θα επιτρέψει τη δίκαιη και διαφανή αξιολόγηση των θέσεων σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια, διασφαλίζοντας την εναρμόνιση των βαθμών και των επιδομάτων στη δημόσια διοίκηση και στη δημόσια διοίκηση, τον καθορισμό συντελεστών σε επαγγελματικό επίπεδο σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και τη θέσπιση ενός συστήματος ανταμοιβής με βάση τις επιδόσεις (επιδόσεις στην εργασία). Θα δημιουργηθεί νέο σύστημα πληρωμών και οι νέοι νόμοι για τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και των δημοσίων υπηρεσιών θα περιλαμβάνουν διατάξεις για τη δίκαιη και διαφανή αξιολόγηση των θέσεων σύμφωνα με τα καθιερωμένα κριτήρια και τη διασφάλιση της εναρμόνισης των μισθών στη δημόσια διοίκηση και στις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και για τη θέσπιση συστήματος ανταμοιβής με βάση την απόδοση της εργασίας.</p> <p>Τροποποιείται το νομοθετικό πλαίσιο (νόμος περί δημόσιας διοίκησης και εσωτερικοί κανονισμοί) για την κάθετη και οριζόντια κινητικότητα. Αυτό περιλαμβάνει σχέδιο σταδιοδρομίας που περιλαμβάνει την πιθανή πρόσβαση σε</p> |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/ στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|--------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------|---------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφορά ς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | θέσεις μεσαίων και ανώτερων διοικητικών στελεχών και την ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ της εξέλιξης της σταδιοδρομίας και της αξιολόγησης των επιδόσεων. Επιπλέον, ο καθορισμός των προϋποθέσεων για μια αποτελεσματική αγορά εργασίας στη δημόσια διοίκηση, συμπεριλαμβανομένης α) της δημιουργίας ενός διαφανούς και ενιαίου συστήματος διαφήμισης για όλες τις κενές θέσεις στη δημόσια διοίκηση, β) της δυνατότητας υποβολής αίτησης για οποιαδήποτε διαθέσιμη θέση εργασίας οπουδήποτε στη δημόσια διοίκηση. |
| 167 | Γ2.2. R2-I1 | Π | Το σύστημα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, το μητρώο δημόσιων υπαλλήλων και το κεντρικό σύστημα μισθών (RegZap — Cop), συμπληρώνονται με εννέα νέες λειτουργίες, ψηφιοποιώντας όλες τις σχετικές διαδικασίες που απλουστεύουν και επιταχύνουν την | | Αριθμός | 0 | 9 | ΤΡΙΜΗ NO 2 | 2024 | Εννέα νέες λειτουργίες θα αναπτυχθούν και θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της επιτροπής REGZAP-COP (οι οποίες είναι οι εξής: σύνταξη πράξεων σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσωπικού, την αξιολόγηση, τα αρχεία εργασίας, τον προγραμματισμό και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας, την εσωτερική αγορά εργασίας και την εξατομικευμένη προσέγγιση του συστήματος από τους υπαλλήλους, αποστολές) για την υποστήριξη της εφαρμογής των προτεινόμενων αλλαγών στο μισθολογικό σύστημα. |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|---|---|---------------------------------|---------------|--------|------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφορές | Στόχος | Q | Έτος | |
| | | | τροποποίηση του μισθολογικού συστήματος | | | | | | | |
| 168 | Γ2.2. R2-I2 | Π | Τουλάχιστον το 20 % των δημοσίων υπαλλήλων εργάζεται στο μοντέλο έξυπνης εργασίας | | % (ποσοστό) | 0 | 20 | ΤΡΙΜΗ NO 3 | 2023 | Το 20 % των δημοσίων υπαλλήλων εργάζονται ήδη στο μοντέλο έξυπνης εργασίας, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να εργάζονται εξ αποστάσεως προκειμένου να παρέχουν συνεχή και υψηλής ποιότητας δημόσια υπηρεσία προσβάσιμη σε όλους και να αυξάνουν τα κίνητρα των υπαλλήλων. |
| 169 | Γ2.2. R2-I2 | Π | Τουλάχιστον το 60 % των δημοσίων υπαλλήλων έχουν εκπαιδευτεί σε μεθόδους έξυπνης εργασίας | | % (ποσοστό) | 0 | 60 | ΤΡΙΜΗ NO 3 | 2023 | Το 60 % των δημοσίων υπαλλήλων είναι εκπαιδευμένοι στο μοντέλο έξυπνης εργασίας και διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να εργάζονται εξ αποστάσεως, προκειμένου να παρέχουν συνεχή και υψηλής ποιότητας δημόσια υπηρεσία προσβάσιμη σε όλους και να αυξάνουν τα κίνητρα των υπαλλήλων. |
| 170 | Γ2.2. R3 | ΙΓ | Δημιουργία υπηρεσίας ηλεκτρονικής συντήρησης | Βάση ηλεκτρονικής διατήρησης ψηφιακή δημόσια υπηρεσία πλήρως λειτουργική και προσβάσιμη | | | | ΤΡΙΜΗ NO 4 | 2023 | Με τη δημιουργία ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης, η ανάπτυξη ενός συστήματος βάσεων διατήρησης ενισχύει τη διαχείριση της τεκμηρίωσης από τις δημόσιες αρχές και άλλους δημιουργούς εγγράφων ως βασικές υποστηρικτικές λειτουργίες για όλες τις επιχειρηματικές διαδικασίες. Το σύστημα ηλεκτρονικής διατήρησης καθιστά δυνατή την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης με τη χρήση |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/ στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|--------------------|---|---|------------------------------------|----------------------|-------|---------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφορά ς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | εφαρμοζόμενων λύσεων ΤΠΕ που διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα και την κοινοχρησία δεδομένων, τη μείωση του κόστους, τη διαφάνεια των επιχειρήσεων και την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών. Θεσπίζεται η ψηφιακή δημόσια υπηρεσία (βάση ηλεκτρονικής διατήρησης) που συνδέεται με τις υφιστάμενες ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, αίροντας τα διοικητικά εμπόδια στη διαδικασία αδειοδότησης βάσει του νόμου για την προστασία και τη διατήρηση των πολιτιστικών αγαθών. |
| 171 | Γ2.2. R3 | Π | Δημιουργία εθνικού συστήματος πληροφοριών αρχείων | Πλήρως λειτουργικό και προσβάσιμο Σύστημα Πληροφοριών Εθνικών Αρχείων | | | | ΤΡΙΜΗ NO 2 | 2024 | Θεσπίζεται εθνικό σύστημα πληροφοριών αρχείων για τη βελτίωση της διαχείρισης της τεκμηρίωσης από τις δημόσιες αρχές και άλλους δημιουργούς εγγράφων, ως βασική υποστηρικτική λειτουργία για όλες τις επιχειρηματικές διαδικασίες. |
| 172 | Γ2.2. R3-I1 | Π | Δημιουργία συνόλου 60 δημόσια διαθέσιμων βάσεων διατήρησης για τους πιο σύνθετους πολιτιστικούς και ιστορικούς τόπους | | Αριθμός | 0 | 60 | ΤΡΙΜΗ NO 2 | 2026 | Έχει δημιουργηθεί και δημοσιοποιηθεί πλατφόρμα ΤΠ με τουλάχιστον 60 βάσεις ηλεκτρονικής διατήρησης. Δημιουργείται βάση ηλεκτρονικής διατήρησης για πολιτιστικούς ιστορικούς χώρους υψηλής αξίας μνημείων που πληρούν τα κριτήρια του κινδύνου και της επείγουσας ανάγκης για ολοκλήρωση ενόψει των σχεδιαζόμενων κατασκευαστικών εργασιών. |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/ στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|--------------------|--|---|------------------------------------|----------------------|-------|---------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφορά ς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | υψηλής αξίας μνημείων | | | | | | | |
| 173 | Γ2.2. R3-I2 | Π | 600 οι δημιουργοί εγγράφων χρησιμοποιούν το σύστημα πληροφοριών αρχείου | | Αριθμός | 0 | 600 | ΤΡΙΜΗ NO 2 | 2026 | <p>Τουλάχιστον 600 δημιουργοί που χρησιμοποιούν το εθνικό σύστημα πληροφοριών για τη διαχείριση και την αποθήκευση εγγράφων. .</p> <p>Η δημιουργία του εθνικού συστήματος πληροφοριών αρχείων περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ενίσχυση της ικανότητας αποθήκευσης σε 8 περιφερειακά κυβερνητικά αρχεία για τη μεταφορά μόνιμων αρχείων σε χαρτί, • Οργάνωση και επιλογή αρχείων σε έντυπη μορφή στις δικαστικές αρχές, • Διάθεση αρχείων από δικαστικές αρχές που έχουν παρέλθει από περιόδους διατήρησης και δεν χρησιμοποιούνται πλέον για συνήθεις επιχειρηματικές διαδικασίες, • Την ψηφιοποίηση επιλεγμένων έντυπων αρχείων που παραμένουν στις δικαστικές αρχές σύμφωνα με τις επαγγελματικές κατευθυντήριες γραμμές για την ψηφιοποίηση των αρχείων και την ισχύουσα νομοθεσία. |
| 174 | Γ2.2. R4 | ΙΓ | Τροποποίηση των νομοθετικών πλαισίων για την | Έναρξη ισχύος του νομοθετικού πλαισίου | | | | ΤΡΙΜΗ NO 1 | 2022 | Το τροποποιημένο νομοθετικό πλαίσιο και ο μηχανισμός χρηματοδοτικής στήριξης ενθαρρύνουν τη λειτουργική και αποτελεσματική συγχώνευση των μονάδων τοπικής |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------|----------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-------|----------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφορές | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | ενθάρρυνση της εθελοντικής λειτουργικής ή πραγματικής συγχώνευσης των μονάδων τοπικής αυτοδιοίκησης (LGU) και έκδοση απόφασης της κροατικής κυβέρνησης σχετικά με τα κριτήρια για τη χορήγηση φορολογικών κινήτρων για εθελοντικές λειτουργικές ή πραγματικές συγχωνεύσεις | | | | | | | αυτοδιοίκησης (LGU), εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκείς πόρους στον κρατικό προϋπολογισμό για την οικονομική ενθάρρυνση της πραγματικής συγχώνευσης τουλάχιστον του 20 % των LGU, δηλαδή τουλάχιστον του 40 % των LGU κατά την περίοδο έως το 2026. Στο πλαίσιο αυτό, οι λειτουργικά συγχωνευμένες LGU διατηρούν τους ίδιους δημοσιονομικούς πόρους που είχαν στη διάθεσή τους πριν από τη συγχώνευση, για ελάχιστη περίοδο δύο ετών, τα κίνητρα καλύπτουν επίσης εφάπαξ δαπάνες συνδυασμού και παρέχουν πρόσθετους πόρους με βάση την εξοικονόμηση που θα επιτευχθεί κατά την επόμενη πενταετία. Επιπλέον, τα κίνητρα για πραγματικές συγχωνεύσεις LGU περιλαμβάνουν εφάπαξ μεταβιβάσεις κεφαλαίου σε διάστημα πέντε ετών προς χρήση από την LGU που προορίζεται για έργα υποδομής. Η απόφαση της κροατικής κυβέρνησης καθορίζει τα κριτήρια και το επίπεδο των κινήτρων, με μεγαλύτερα φορολογικά κίνητρα για πραγματικές συγχωνεύσεις, ενώ τα κίνητρα για λειτουργικές συγχωνεύσεις εξαρτώνται από τον αριθμό και το είδος των λειτουργιών που προβλέπονται για τη συγχώνευση. Μετά την έκδοση της απόφασης της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κροατίας, δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα δημόσια πρόσκληση προς την LGU για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εθελοντική λειτουργική ή πραγματική συγχώνευση. |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|--|---|---------------------------------|---------------|-------|------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφορές | Στόχο | Q | Έτος | |
| 175 | Γ2.2. R4-I1 | II | Μηχανισμός υποστήριξης για προαιρετικές λειτουργικές και πραγματικές συνδέσεις και δημιουργία πλήρους συστήματος υποστήριξης για τη λειτουργική και αποτελεσματική σύζευξη των μονάδων | Εφαρμόζεται ολοκληρωμένος μηχανισμός στήριξης για λειτουργικές/πραγματικές συγχωνεύσεις μονάδων τοπικής αυτοδιοίκησης | | | | ΤΡΙΜΗ NO 2 | 2025 | <p>Ένα σύστημα ΤΠ που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του σχεδίου του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου με τίτλο «Βελτιστοποίηση του τοπικού και περιφερειακού συστήματος αυτοδιακυβέρνησης» αναβαθμίζεται ώστε να στηρίζει και να ενθαρρύνει τις τοπικές μονάδες συντονισμού είτε να εκτελούν από κοινού καθήκοντα (λειτουργική συγχώνευση) είτε να συγχωνεύονται πραγματικά με άλλες τοπικές αυτοδιοικούμενες μονάδες.</p> <p>Η υποστήριξη της περαιτέρω διαδικασίας λειτουργικής βελτιστοποίησης των θέσεων εργασίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των τοπικών μονάδων περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Ερωτηματολόγιο (αυτο-) αξιολόγησης που καταρτίζεται και συμπληρώνεται από μονάδες τοπικής αυτοδιοίκησης για να εκτιμηθεί η ικανότητα των μονάδων να εκτελούν τα καθήκοντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής τους και να καταδεικνύεται η ανάγκη και το ενδιαφέρον για την από κοινού εκτέλεση των καθηκόντων, δηλαδή την πραγματική συγχώνευση, σε όλες τις μονάδες τοπικής αυτοδιοίκησης· — Κατευθυντήριες γραμμές που καταρτίζονται με βάση τα προαναφερθέντα στοιχεία. — Προσδιορισμός των πράξεων που είναι κατάλληλες για κοινές επιδόσεις μεταξύ μεμονωμένων μονάδων με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας, προσδιορισμός δυνητικών εταίρων για συγχωνεύσεις και συγχωνεύσεις, προτεινόμενα μοντέλα για συγχωνεύσεις. — Εφαρμογή συστήματος υποστήριξης ΤΠ για τη λειτουργική σύνδεση των καθηκόντων των μονάδων |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/ στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------|--------------------|-------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------|----------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφορά ς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>τοπικής αυτοδιοίκησης</p> <ul style="list-style-type: none"> — Ολοκλήρωση της εκπαίδευσης 50 υπαλλήλων της κρατικής διοίκησης για τη στήριξη μονάδων τοπικής αυτοδιοίκησης όσον αφορά τις λειτουργικές συνδέσεις και τις πραγματικές συγχωνεύσεις. — Ολοκλήρωση της εκπαίδευσης 100 υπαλλήλων μονάδων τοπικής αυτοδιοίκησης για την εκτέλεση κοινών καθηκόντων στο πλαίσιο λειτουργικού δεσμού. |

Η.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Μεταρρύθμιση C2.2 R5 — Νέα μοντέλα μισθών και εργασίας στον δημόσιο τομέα και στον δημόσιο τομέα — αύξηση της φιλοδοξίας της μεταρρύθμισης με τη θέσπιση πρόσθετων ειδικών απαιτήσεων σχετικά με το περιεχόμενο των εσωτερικών κανονισμών

Η μεταρρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην αύξηση της φιλοδοξίας της εφαρμογής της μεταρρύθμισης R2 Νέα μοντέλα μισθών και εργασίας στον δημόσιο τομέα και στον δημόσιο τομέα, με την προσθήκη ειδικών απαιτήσεων σχετικά με το περιεχόμενο των εσωτερικών κανονισμών που συνοδεύουν τον νόμο για τους μισθούς στις αστικές και δημόσιες υπηρεσίες, ο οποίος εγκρίθηκε στο πλαίσιο της R2.

Τα κυβερνητικά διατάγματα που υποστηρίζουν τον νόμο περί μισθών στις αστικές και δημόσιες υπηρεσίες καθορίζουν λεπτομερώς το εύρος των συντελεστών και των μισθολογικών κλιμακίων εντός της ενιαίας μισθολογικής κλίμακας για τους κρατικούς φορείς και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Επιπλέον, με κυβερνητικό κανονισμό καθορίζονται οι τίτλοι των θέσεων, οι όροι τοποθέτησης σε συγκεκριμένη θέση, η κατάταξη των θέσεων, το σχετικό μισθολογικό κλιμάκιο και οι συντελεστές υπολογισμού των μισθών εντός του εν λόγω βαθμού.

Οι συντελεστές υπολογισμού των μισθών καθορίζονται με βάση τη διαδικασία αξιολόγησης της θέσης εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τα τυποποιημένα κριτήρια επαγγελματικής αξιολόγησης και κατάταξης, όπως ορίζονται στον νόμο περί μισθών στις αστικές και δημόσιες υπηρεσίες (όπως η πολυπλοκότητα της εργασίας, η απαιτούμενη επαγγελματική πείρα, η αυτονομία της εργασίας και οι απαιτούμενες πρόσθετες ικανότητες και άδειες). Ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να εφαρμόζονται τυποποιημένα κριτήρια στη διαδικασία αξιολόγησης και κατάταξης των θέσεων εργασίας θα καθορίζεται από κυβερνητικούς κανονισμούς.

Η συγκριτική αξιολόγηση των θέσεων εργασίας έχει ως στόχο να διασφαλίσει την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής για όμοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας με την εφαρμογή ενιαίων τυποποιημένων κριτηρίων αναφοράς και να εξαλείψει την πρακτική μέχρι στιγμής ότι οι θέσεις εργασίας με τις ίδιες ή παρόμοιες θέσεις εργασίας, αλλά σε διαφορετικούς κρατικούς φορείς ή δημόσιες υπηρεσίες, αμείβονται διαφορετικά.

Τέλος, το καταστατικό έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι ο ίδιος βαθμός κατατάσσεται σε θέσεις της ίδιας ή σχεδόν ίσης αξίας όσον αφορά την πολυπλοκότητα των θέσεων εργασίας, τις ευθύνες, την αυτονομία της εργασίας και άλλα τυποποιημένα κριτήρια.

Το μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Η.4. Ορόσημο, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|---------|----------------|---|--|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 393 | Γ2.2.R5 | ΙΓ | Έναρξη ισχύος εσωτερικών κανονισμών που ρυθμίζουν τα νέα μισθολογικά μοντέλα και το κεντρικό σύστημα επιλογής στις αστικές και δημόσιες υπηρεσίες | Έναρξη ισχύος των κυβερνητικών κανονισμών που καθορίζουν τα κριτήρια για τη ρύθμιση των νέων μισθολογικών μοντέλων στις αστικές και δημόσιες υπηρεσίες | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2024 | Έναρξη ισχύος έξι κανονισμών που περιγράφουν λεπτομερώς το σύστημα αποδοχών των μισθολογικών βαθμίδων και συντελεστών για τους εργαζομένους στις αστικές και δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και τη διαδικασία, τα κριτήρια και τη μέθοδο αξιολόγησης των επιδόσεων των δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων σε κρατικούς φορείς και δημόσιες υπηρεσίες. Οι εσωτερικοί κανονισμοί λαμβάνουν υπόψη, κατά περίπτωση, την ανάλυση που πραγματοποίησε η Παγκόσμια Τράπεζα στο πλαίσιο της επένδυσης C2.2.R2-I1. Ο εσωτερικός κανονισμός καθορίζει: — τη μέθοδο εφαρμογής των τυποποιημένων κριτηρίων, που ορίζονται στον νόμο περί μισθοδοσίας στις αστικές και δημόσιες υπηρεσίες, στη διαδικασία αξιολόγησης και κατάταξης των θέσεων σε κρατικούς φορείς και δημόσιες υπηρεσίες (ομάδες εμπειρογνομόνων της δημόσιας διοίκησης και των δημοσίων υπηρεσιών θα αξιολογούν τις θέσεις και, σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Διοίκησης ή το Υπουργείο Εργασίας, Συνταξιοδοτικού Συστήματος, Οικογένειας και Κοινωνικής Πολιτικής, |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------|----------------|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------|----------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>διενεργούν ανάλυση που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό των συντελεστών μισθοδοσίας·</p> <p>— τους τίτλους των θέσεων, τους όρους επιλογής στις θέσεις, την κατάταξη των θέσεων και τους σχετικούς μισθολογικούς βαθμούς, καθώς και τους μισθολογικούς συντελεστές στη δημόσια διοίκηση (μετά την ενοποίηση ή τη μείωση του αριθμού των θέσεων)·</p> <p>— το εύρος των συντελεστών εντός των μισθολογικών βαθμίδων της ενιαίας μισθολογικής κλίμακας για τις αστικές και δημόσιες υπηρεσίες·</p> <p>— τη διαδικασία, τα κριτήρια και τη μέθοδο αξιολόγησης των επιδόσεων των υπαλλήλων (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που κατέχουν διευθυντικές θέσεις) και των υπαλλήλων στη δημόσια διοίκηση.</p> |

I. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 2.3: ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η Κροατία κατατάσσεται στην 20η θέση το 2020 στον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI), με σημαντικά περιθώρια βελτίωσης όσον αφορά τη διαδικτυακή προσβασιμότητα των δημόσιων υπηρεσιών. Η χαμηλή ψηφιακή συνδεσιμότητα της Κροατίας παρεμποδίζει επίσης την περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας της χώρας και συμβάλλει στο ψηφιακό χάσμα μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών.

Στόχος αυτής της συνιστώσας είναι η στήριξη της ψηφιακής μετάβασης της οικονομίας και της κοινωνίας της Κροατίας. Περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης, την αύξηση της παροχής επιγραμμικών δημόσιων υπηρεσιών και την παροχή πρόσβασης σε δίκτυα συνδεσιμότητας gigabit σε περιοχές που πλήττονται από αδυναμίες της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών περιοχών.

Η συνιστώσα αυτή συμβάλλει στην εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων σχετικά με την ανάγκη «παγίωσης των κοινωνικών παροχών και βελτίωσης της ικανότητάς τους να μειώνουν τη φτώχεια» (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 2, 2019), «Αύξηση της πρόσβασης σε ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες» (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 2, 2020) και «επικέντρωση των επενδύσεων στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, ιδίως στις ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2020).

Η συνιστώσα περιλαμβάνει τέσσερις μεταρρυθμίσεις και είκοσι επενδύσεις.

I.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση C2.3 R1 — Ψηφιακή στρατηγική για την Κροατία και ενίσχυση της διοργανικής συνεργασίας και του συντονισμού για την επιτυχή ψηφιακή μετάβαση της κοινωνίας και της οικονομίας

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να κατευθύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας και της οικονομίας της Κροατίας για την επόμενη δεκαετία. Παρέχει στρατηγικό πλαίσιο, «Ψηφιακή στρατηγική της Κροατίας για το 2030», το οποίο καθορίζει το πλαίσιο για επενδύσεις στην ψηφιακή μετάβαση και καθορίζει στρατηγικούς στόχους στους ακόλουθους τομείς: i) ψηφιακή μετάβαση της οικονομίας, ii) ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και της δικαιοσύνης, iii) ψηφιακή συνδεσιμότητα/ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και iv) ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και ψηφιακών θέσεων εργασίας.

Η μεταρρύθμιση θεσπίζει επίσης μηχανισμό για τον συντονισμό της προετοιμασίας και της υλοποίησης έργων που στηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας και της οικονομίας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με κατευθυντήριες γραμμές για σαφή κριτήρια ιεράρχησης και αξιολόγησης των επενδύσεων.

Μεταρρύθμιση C2.3 R2 — Βελτίωση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφοριών

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η στήριξη της παροχής ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών και η διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης μεταξύ πολιτών/επιχειρήσεων και της δημόσιας διοίκησης. Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί επίσης στην εισαγωγή προηγμένης ανάλυσης δεδομένων στην εθνική διοίκηση, με σκοπό την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων βάσει δεδομένων σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης.

Ενώ οι δημόσιες αρχές στην Κροατία χρησιμοποιούν επί του παρόντος εκατοντάδες διαφορετικά μητρώα και βάσεις δεδομένων, η μεταρρύθμιση αναμένεται να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία κεντρικού μητρώου (κεντρικό διαλειτουργικό σύστημα) που θα διασυνδέει τα βασικά μητρώα (επένδυση C2.3.R2.I1), καθώς και για τη δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων που θα επιτρέπει τη χρήση προηγμένης ανάλυσης δεδομένων για τις αρμόδιες αρχές (επένδυση C2.3.R2.I2).

Η μεταρρύθμιση αναμένεται να επιφέρει συστημικές αλλαγές, προς την ανάπτυξη διαλειτουργικών συστημάτων σε εθνικό επίπεδο και προς τη λήψη αποφάσεων με γνώμονα τα δεδομένα. Αναμένεται επίσης να βελτιώσει τη διαδικτυακή παροχή ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και πολίτες.

Το μέτρο καθορίζει οργανωτική και διαχειριστική δομή για τη διαχείριση του κεντρικού συστήματος διαλειτουργικότητας, καθώς και τον κατάλογο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που πρόκειται να συνδεθούν με το κεντρικό σύστημα διαλειτουργικότητας. Αναπτύσσει επίσης το οικοσύστημα για τη συλλογή, την επεξεργασία, την ανάλυση, την απεικόνιση και την ανταλλαγή δεδομένων, με σκοπό την εισαγωγή της ανάλυσης δεδομένων στην εθνική διοίκηση ως νέου τρόπου εργασίας σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων.

Η μεταρρύθμιση αυτή θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Επένδυση C2.3 R2-I1 — Θέσπιση κεντρικού συστήματος διαλειτουργικότητας

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να αντιμετωπιστεί ο υφιστάμενος κατακερματισμός των μητρώων, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας (ΕΠΔ).

Το μέτρο συνίσταται στη δημιουργία του κεντρικού συστήματος διαλειτουργικότητας.

Επένδυση C2.3 R2-I2 — Δημιουργία κεντρικού αποθετηρίου δεδομένων και συστήματος επιχειρηματικής ανάλυσης

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η δημιουργία κεντρικής αποθήκης δεδομένων (DWH) για τις κρατικές αρχές, η οποία αναμένεται να βελτιώσει το σύστημα διαχείρισης δεδομένων, διευκολύνοντας τη συλλογή δεδομένων σε τυποποιημένους μορφότυπους, την επεξεργασία, την ανάλυση και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ δημόσιων αρχών (όπως κρατικές μονάδες και μονάδες τοπικής αυτοδιοίκησης). Η πλατφόρμα καθιστά δυνατή την ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και παράγει προηγμένα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων (όπως προκαθορισμένους επιχειρηματικούς δείκτες, πίνακες και εκθέσεις σε καθημερινή βάση), τα οποία αναμένεται να βελτιώσουν σημαντικά τη λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων σε όλα τα επίπεδα της εθνικής διοίκησης.

Μέρος της αποθήκης δεδομένων είναι επίσης προσβάσιμο στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα στον ιδιωτικό τομέα να δημιουργήσει και να αναπτύξει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σχετικά με τα δεδομένα και τα εργαλεία ανάλυσης που τίθενται στη διάθεσή τους.

Η επένδυση αυτή ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Επένδυση C2.3 R3-I1 — Αναβάθμιση του Κέντρου Κοινών Υπηρεσιών

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η επέκταση της ικανότητας του κρατικού υπολογιστικού νέφους (Shared Services Centre, στο εξής: CDU).

Το μέτρο συνίσταται στην αναβάθμιση του κρατικού υπολογιστικού νέφους και στην αύξηση του αριθμού των χρηστών του.

Επένδυση C2.3 R3-I2 — Ενίσχυση της ικανότητας της αστυνομίας να αντιμετωπίζει το έγκλημα στον κυβερνοχώρο

Στόχος της επένδυσης είναι η ενίσχυση της ικανότητας του Υπουργείου Εσωτερικών να καταπολεμήσει το έγκλημα στον κυβερνοχώρο.

Η επένδυση περιλαμβάνει την αγορά εξειδικευμένου εξοπλισμού για την αστυνομία για την ανάλυση ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων, την εξειδικευμένη κατάρτιση αστυνομικών για τον εντοπισμό και την καταπολέμηση κυβερνοεπιθέσεων και την υλοποίηση δημόσιας εκστρατείας πρόληψης με στόχο τις επιχειρήσεις και τους πολίτες για την ευαισθητοποίηση σχετικά με το έγκλημα στον κυβερνοχώρο.

Η επένδυση αυτή ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Επένδυση C2.3 R3-I3 — Δημιουργία υπηρεσίας μίας στάσης για όλες τις υπηρεσίες υποστήριξης του ηλεκτρονικού δημόσιου τομέα

Στόχος της επένδυσης είναι η δημιουργία μιας υπηρεσίας μίας στάσης (JKC) που θα εναρμονίζει και θα συγκεντρώνει το σύστημα υπηρεσίας υποστήριξης όλων των επιγραμμικών υπηρεσιών των δημόσιων διοικήσεων. Η υπηρεσία μίας στάσης αναμένεται να παρέχει μια νέα, βελτιωμένη υπηρεσία για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ώστε να επικοινωνούν με τις δημόσιες διοικήσεις και να επιτρέπει στους χρήστες να βρίσκουν εύκολα τις ζητούμενες πληροφορίες. Η υπηρεσία μίας στάσης διαθέτει επίσης χαρακτηριστικά που επιτρέπουν στους χρήστες να αποστέλλουν παρατηρήσεις, να αξιολογούν την ποιότητα της αλληλεπίδρασης με τους δημόσιους υπαλλήλους και την εκ των υστέρων αξιολόγηση, η οποία αναμένεται να μεταβάλει την αλληλεπίδραση μεταξύ της δημόσιας διοίκησης της Κροατίας και των χρηστών της.

Η επένδυση αυτή ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Επένδυση C2.3 R3-I4 — Ενοποίηση των συστημάτων υποδομών πληροφοριών για την υγεία CEZIH

Στόχος της επένδυσης είναι η αναβάθμιση του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος υγείας της Δημοκρατίας της Κροατίας (CEZIH), το οποίο χρησιμοποιείται από όλους τους φορείς του συστήματος υγείας (όπως νοσοκομεία, ιατρικό προσωπικό, ιατρικές σχολές, ιδρύματα δημόσιας υγείας, φαρμακεία, εργαστήρια).

Η επένδυση θα μεταφέρει ιδίως το σύστημα στο κρατικό υπολογιστικό νέφος (Κέντρο Κοινών Υπηρεσιών) και θα αναπτύξει λύσεις αποκατάστασης μετά από καταστροφή, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή συνέχεια και να παρασχεθεί ένας συνεχής, αξιόπιστος και ασφαλής τρόπος λειτουργίας του κεντρικού συστήματος πληροφοριών για την υγεία.

Η επένδυση αυτή ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Επένδυση C2.3 R3-I5 — Έργο εγκατάστασης ψηφιακής ταυτότητας

Στόχος της επένδυσης είναι η προώθηση της χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών στην αλληλεπίδραση των πολιτών με τη δημόσια διοίκηση. Το μέτρο αναμένεται να δώσει τη δυνατότητα στους χρήστες ηλεκτρονικών ταυτοτήτων να υπογράφουν έγγραφα σε κινητές πλατφόρμες μέσω της χρήσης της εφαρμογής Certilia για φορητές συσκευές.

Δημιουργεί σύστημα διαχείρισης ψηφιακής ταυτότητας (IDP) και κινητό σύστημα υπογραφής για την έκδοση πιστοποιητικών εξ αποστάσεως εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής. Η έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού αποτελεί προϋπόθεση για την ηλεκτρονική υπογραφή εγγράφων σε κινητές πλατφόρμες ή σε εφαρμογές υπογραφής για φορητές συσκευές.

Η επένδυση αυτή ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Επένδυση C2.3 R3-I6 — Επενδύσεις σε κρατικό δίκτυο υποδομών πληροφοριών

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση της χωρητικότητας του κρατικού δικτύου υποδομής πληροφοριών (δίκτυο DII).

Το μέτρο συνίσταται στην αναβάθμιση του δικτύου DII και στη σύνδεση νέων χρηστών με το δίκτυο DII.

Επένδυση C2.3 R3-I7 — Βελτίωση του συστήματος χωροταξικού σχεδιασμού, κατασκευών και κρατικών περιουσιακών στοιχείων μέσω της ψηφιοποίησης

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η αναβάθμιση του Συστήματος Πληροφοριών Χωροταξικών Σχεδίων (ISPU) σε ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα χωροταξικού σχεδιασμού και η διευκόλυνση της ψηφιοποίησης των διαδικασιών που σχετίζονται με την προετοιμασία και την υλοποίηση μεμονωμένων έργων.

Το μέτρο συνίσταται στη δημιουργία χωροταξικών σχεδίων επόμενης γενιάς και στην αναβάθμιση της ISPU.

Επένδυση C2.3 R3-I8 — Δημιουργία ψηφιακής κινητής πλατφόρμας

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η δημιουργία μιας κινητής πλατφόρμας ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών που θα επιτρέπει στους πολίτες να χρησιμοποιούν εύκολα τις επιγραμμικές δημόσιες υπηρεσίες στα έξυπνα τηλέφωνα τους. Οι υφιστάμενες «υπηρεσίες eCitizens» έχουν αναπτυχθεί για προσωπικούς υπολογιστές και επί του παρόντος δεν είναι προσαρμοσμένες σε κινητές συσκευές, εξ ου και η ανάγκη για μια πλατφόρμα προσαρμοσμένη στις εφαρμογές για φορητές συσκευές.

Η επένδυση αυτή, με τη χρήση τεχνολογιών και προτύπων αιχμής, θα δημιουργήσει μια πλατφόρμα που θα παρέχει έναν τυποποιημένο τρόπο παροχής δημόσιων υπηρεσιών σε κινητές πλατφόρμες (όπως το αίτημα για απόδειξη του πιστοποιητικού γέννησης, το αίτημα για απόδειξη διαμονής, η καταχώριση αλλαγής διεύθυνσης· ταξινόμηση μηχανοκίνητου οχήματος). Συνδέει όλα τα σχετικά μητρώα και βάσεις δεδομένων με την κεντρική θυρίδα ανταλλαγής δεδομένων (GSB). Η επένδυση θα καταστήσει επίσης δυνατή την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Ταυτοποίησης (NIAS) σύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις επαλήθευσης ταυτότητας για τις κινητές πλατφόρμες, με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων εφαρμογής βιομετρικών δεδομένων.

Η επένδυση αυτή ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Επένδυση C2.3 R3-I9 — Δημιουργία νέας πλατφόρμας για το ηλεκτρονικό δελτίο δημόσιων συμβάσεων της Δημοκρατίας της Κροατίας

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η δημιουργία νέας πλατφόρμας ΤΠ για το σύστημα ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων, με σκοπό τη στήριξη της ψηφιοποίησης της διαδικασίας σύναψης δημόσιων συμβάσεων και την εφαρμογή των νέων τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων που προβλέπονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/1780 της Επιτροπής (ηλεκτρονικά έντυπα).

Η επένδυση θα εκσυγχρονίσει την πλατφόρμα ΤΠ της κροατικής ηλεκτρονικής διαφήμισης δημόσιων συμβάσεων (EOJN), η οποία βασίζεται επί του παρόντος σε μια παρωχημένη τεχνολογία και δεν υποστηρίζει δεόντως την αποτελεσματική διεξαγωγή των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων. Ειδικότερα, το μέτρο επιτρέπει τη σύνδεση όλων των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων (από το σχέδιο σύναψης συμβάσεων, τη διεξαγωγή της διαδικασίας έως τα δεδομένα σχετικά με τις πληρωμές που βασίζονται σε συναφθείσες συμβάσεις) και εισάγει ηλεκτρονικές προσφυγές (ηλεκτρονικές προσφυγές) ως υποχρεωτικές και τη δυνατότητα ηλεκτρονικής καταβολής τελών. Η επένδυση θεσπίζει επίσης πλαίσιο για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με ορισμένα ελάχιστα υποχρεωτικά κριτήρια και στόχους (όπως στρατηγικές, πράσινες ή καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις).

Η επένδυση αυτή ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Επένδυση C2.3 R3-I10 — Ψηφιοποίηση της CES (eHZZ)

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η ψηφιοποίηση της Κροατικής Υπηρεσίας Απασχόλησης (CES — HZZ).

Το μέτρο συνίσταται στη θέση σε λειτουργία του συστήματος διαχείρισης ψηφιακής ταυτότητας του CES και του ψηφιακού συστήματος διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, καθώς και στην αναβάθμιση της ψηφιοποίησης της CES.

Επένδυση C2.3 R3-I11 — Εκσυγχρονισμός των ΗΖΜΟ (eHZMO) με υποστήριξη ΤΠΕ

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι ο εκσυγχρονισμός του συστήματος ΤΠ του Κροατικού Ιδρύματος Ασφάλισης Συντάξεων (HZMO) και η ψηφιοποίηση των βασικών επιχειρησιακών διαδικασιών του.

Το μέτρο συνίσταται στην αναβάθμιση του συστήματος ΤΠ του ΗΖΜΟ.

Επένδυση C2.3 R3-I12 — Ψηφιοποίηση των αρχείων ΗΖΜΟ (eArhiva)

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η ψηφιοποίηση των αρχείων του Κροατικού Ιδρύματος Ασφάλισης Συντάξεων (HZMO) και η βελτίωση της συνολικής απόδοσης του έργου του ΗΖΜΟ και της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας των αρχείων.

Το μέτρο συνίσταται στη θέση σε λειτουργία των ψηφιακών αρχείων (σύστημα διαχείρισης ψηφιακών αρχείων), καθώς και στη σάρωση και την ψηφιακή ευρετηρίαση σελίδων από το εθνικό αρχείο.

Επένδυση C2.3 R3-I13 — Ψηφιακός μετασχηματισμός της φορολογικής διοίκησης

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι ο εκσυγχρονισμός του Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογικής Διοίκησης και η αύξηση της αποτελεσματικότητας της Φορολογικής Διοίκησης.

Το μέτρο συνίσταται στο να τεθεί σε λειτουργία το αναβαθμισμένο πληροφοριακό σύστημα φορολογικής διοίκησης στο διαδίκτυο και να καταστεί προσβάσιμο.

Επένδυση C2.3 R3-I14 — Εφαρμογή του συστήματος πληρωμών πλην των μετρητών στην οικονομία μέσω ηλεκτρονικών τιμολογίων με ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά αρχεία και ενεργητική φορολογική λογιστική

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού συστήματος φορολογικής λογιστικής με στόχο τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους φορολογούμενους.

Η επένδυση θα δημιουργήσει ένα νέο σύστημα ΤΠ για την καταχώριση ηλεκτρονικών τιμολογίων (ηλεκτρονικά τιμολόγια) που εκδίδονται από δημόσιες αρχές για πληρωμές πλην των μετρητών στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικής Διοίκησης. Η επένδυση θα δημιουργήσει επίσης προηγμένο ηλεκτρονικό λογιστικό σύστημα ΦΠΑ,

Η επένδυση αναμένεται να συμβάλει στην απλούστευση των φορολογικών δηλώσεων μειώνοντας τον αριθμό των απαιτούμενων εντύπων και στηρίζοντας τη φορολογική συμμόρφωση.

Η επένδυση ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Επένδυση C2.3 R3-I15 — Δημιουργία λύσεων τουριστικών εφαρμογών

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η ανάπτυξη νέων εργαλείων ΤΠ για την αποτελεσματική διαχείριση της τουριστικής ανάπτυξης και τη στήριξη της βιωσιμότητας του τομέα.

Το μέτρο συνίσταται στο να τεθούν στο διαδίκτυο τέσσερα εργαλεία ΤΠ και να καταστούν προσβάσιμα.

Επένδυση C2.3 R3-I16 — Ψηφιοποίηση των διαδικασιών στον τομέα του αθλητισμού και της αναψυχής σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η αναβάθμιση του συστήματος πληροφοριών για τον αθλητισμό (ISS) και η διευκόλυνση της πρόσβασης όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών στο σύστημα.

Το μέτρο αποτελείται από τρεις νέες ενότητες εφαρμογής που ενσωματώνονται στην αναβαθμισμένη ΣΕΑ.

Μεταρρύθμιση C2.3 R4 — Ενίσχυση της συνδεσιμότητας ως ακρογωνιαίου λίθου της ψηφιακής μετάβασης της κοινωνίας και της οικονομίας

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να ανοίξει ο δρόμος για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που παρέχουν συνδεσιμότητα gigabit σε νοικοκυριά και κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, σύμφωνα με τους στόχους της ευρωπαϊκής κοινωνίας των Gigabit.

Η μεταρρύθμιση αυτή αποσκοπεί στη διασφάλιση της έγκαιρης και ολοκληρωμένης εφαρμογής του κανονιστικού και στρατηγικού πλαισίου στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μέσω της έγκρισης του νόμου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, και της υλοποίησης των στόχων του εθνικού σχεδίου ευρυζωνικότητας στην Κροατία για την περίοδο 2021-2027.

Η μεταρρύθμιση αναμένεται να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει τον διοικητικό φόρτο και τους κανονιστικούς φραγμούς που σχετίζονται με την κατασκευή δικτύων συνδεσιμότητας gigabit, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων 5G, προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις στην ανάπτυξη δικτύων 5G.

Η μεταρρύθμιση αυτή συμπληρώνει τις επενδύσεις ψηφιακής συνδεσιμότητας μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων σε σταθερά και σε προηγμένα ασύρματα και κινητά δίκτυα, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης τεχνολογιών 5G.

Η επένδυση αυτή ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση C2.3 R4-I1 — Υλοποίηση έργων στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος-πλαισίου για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκές εμπορικό ενδιαφέρον για επενδύσεις

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η αύξηση της εθνικής ευρυζωνικής κάλυψης με συνδεσιμότητα gigabit σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκές εμπορικό ενδιαφέρον, σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα πλαίσιο για την ανάπτυξη υποδομών ευρυζωνικής πρόσβασης.

Το μέτρο συνίσταται στην υπογραφή συμφωνιών επιχορήγησης για την υλοποίηση των έργων βάσει του εθνικού πλαισίου για την ανάπτυξη υποδομών ευρυζωνικής πρόσβασης (ONP) και την παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης σε νοικοκυριά σε λευκές περιοχές NGA.

Επένδυση C2.3 R4-I2 — Κατασκευή παθητικής υποδομής ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να αυξηθεί η διαθεσιμότητα δικτύων Gigabit σε αγροτικές και αραιοκατοικημένες περιοχές όπου δεν υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον για την κατασκευή των εν λόγω δικτύων.

Το μέτρο συνίσταται στην υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης για την κατασκευή παθητικής υποδομής ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την παροχή πρόσβασης σε δίκτυα 5G για αγροτικές και αραιοκατοικημένες περιοχές.

I.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------------------|----------------|---|--|------------------------------------|---------------|-------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 176 | Γ2.3. R1 | ΙΓ | Ψηφιακή στρατηγική για την Κροατία | Έναρξη ισχύος της στρατηγικής «Ψηφιακή Κροατία» | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2022 | Η «Ψηφιακή στρατηγική για την Κροατία 2030» καθορίζει σαφώς στρατηγικούς στόχους και προτεραιότητες που θα αποτελέσουν τη βάση για τον καθορισμό δράσεων στους ακόλουθους τομείς: ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και της δικαιοσύνης· ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών· ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων και ψηφιακών θέσεων εργασίας. |
| 177 | Γ2.3. R2 Γ2.3. R2.I2 | ΙΓ | Δημιουργία των πλατφορμών για το κεντρικό σύστημα διαλειτουργικότητας | Έκθεση της Κεντρικής Υπηρεσίας για την Ανάπτυξη της Ψηφιακής Κοινωνίας (SDURDD) ότι οι πλατφόρμες λειτουργούν και δοκιμάζονται για χρήση | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2022 | Η κεντρική εθνική πύλη διαλειτουργικότητας παρέχει κατάλογο όλων των διαθέσιμων υπηρεσιών και η αποθήκη δεδομένων (DWH) είναι λειτουργική προς χρήση. |
| 178 | Γ2.3. R2-I1 | ΙΓ | Δημιουργία του κεντρικού συστήματος διαλειτουργικότητας | Έκθεση της Κεντρικής Υπηρεσίας για την Ανάπτυξη της Ψηφιακής Κοινωνίας | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 3 | 2024 | Το κεντρικό διαλειτουργικό σύστημα, το οποίο προβλέπει τη διαλειτουργικότητα των μητρώων, είναι επιγραμματικό και προσβάσιμο. Αυτό: |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|--|---|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | (SDURDD) ότι το σύστημα είναι λειτουργικό και δοκιμασμένο προς χρήση | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> i) να διασφαλίσει την επιγραμμική παροχή 19 διοικητικών διαδικασιών που απαριθμούνται στο παράρτημα II του κανονισμού για την ενιαία ψηφιακή πύλη στους διασυνοριακούς χρήστες της ΕΕ· ii) περιλαμβάνει την κεντρική εθνική πύλη· iii) ενσωμάτωση και διασύνδεση τουλάχιστον οκτώ επιπλέον υφιστάμενων βασικών δημόσιων μητρώων στο σύστημα· iv) να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα μητρώα ενοποιούνται σε ένα σημείο και είναι διαθέσιμες στις δημόσιες διοικήσεις, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. |
| 179 | Γ2.3. R3-I1 | Π | Αναβάθμιση του κρατικού υπολογιστικού νέφους | Έκθεση της Κεντρικής Υπηρεσίας για την Ανάπτυξη της Ψηφιακής Κοινωνίας (SDURDD) | Αριθμός | 0 | 6 | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2022 | 6 νέες λειτουργίες θα είναι λειτουργικές για χρήση στο κρατικό υπολογιστικό νέφος (CDU) και προσβάσιμες στους χρήστες: <ul style="list-style-type: none"> — Πλατφόρμα για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και τη δοκιμή εφαρμογών για τους χρήστες, — Μια πλατφόρμα για την υποστήριξη των ΤΠΕ, — Ένα κεντρικό σύστημα παρακολούθησης της ασφάλειας των πληροφοριών για τη διαχείριση πιθανών συμβάντων ασφάλειας, — Πλατφόρμα βιομετρικής επαλήθευσης ταυτότητας, |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | — Πλατφόρμα για τη διαχείριση του ψηφιακού περιεχομένου των ιστοτόπων, — Πλατφόρμα για την ανάπτυξη τεχνολογιών αλυσίδας συστοιχιών για το κρατικό υπολογιστικό νέφος. |
| 180 | Γ2.3. R3-I1 | Π | Αύξηση του αριθμού των χρηστών στο Κέντρο Κοινών Υπηρεσιών | | Αριθμός | 0 | 450 | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2026 | 450 νέοι χρήστες θα ενσωματωθούν στο κέντρο κοινών υπηρεσιών. Έχει ξεκινήσει η ενσωμάτωση της πλατφόρμας του Κέντρου Κοινών Υπηρεσιών στους κοινούς ευρωπαϊκούς χώρους δεδομένων, όπως επιβεβαιώθηκε από τον προμηθευτή της σχετικής τεχνολογίας που καθιστά δυνατή την ενσωμάτωση, αναγνωρίζοντας ότι: i) ο μετα-κατάλογος δεδομένων υγείας που βρίσκεται εντός της λίμνης δεδομένων έχει καταρτιστεί από τεχνική άποψη, και ii) ότι η SPE (ασφαλές περιβάλλον επεξεργασίας) είναι εξασφαλισμένη. |
| 181 | Γ2.3. R3-I2 | ΙΓ | Δοκιμαστικό σχέδιο για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο | Έκθεση του Υπουργείου Εσωτερικών | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2023 | Εκτελείται δοκιμαστικό σχέδιο για προσομοίωση ακραίων καταστάσεων συστημάτων — με προσομοίωση ποινικών αδικημάτων «εξαρτώμενων από τον κυβερνοχώρο» και «βασιζόμενων στον |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------|----------------|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------|----------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>κυβερνοχώρο».</p> <p>Το σύστημα είναι εξοπλισμένο με ειδικά στοιχεία λογισμικού και υλισμικού για τη διερεύνηση εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο, την αναζήτηση ανοικτής πηγής στο διαδίκτυο και την ψηφιακή εγκληματολογική έρευνα, καθώς και σύνολα ανάλυσης ερευνών για την ανάλυση ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων. Η υλοποίηση του έργου πληροί την απαραίτητη προϋπόθεση για την αναβάθμιση των εγκληματολογικών εργαλείων και συστημάτων, καθώς και των συστημάτων μυστικής παρακολούθησης για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που είναι αναγκαία για την αύξηση του επιπέδου ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στην Κροατία και την ΕΕ. Μόλις ο εξοπλισμός αποκτηθεί και τεθεί πλήρως σε λειτουργία, διεξάγεται πιλοτικό έργο προσομοίωσης της έρευνας για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο με τη μορφή άσκησης Tabletop Exercise, για την αξιολόγηση της συμβολής του εξοπλισμού στην επίτευξη των μέτρων και των στόχων του έργου για την επιβολή της νομοθεσίας στον κυβερνοχώρο.</p> |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 182 | Γ2.3. R3-I2 | ΙΓ | Δημόσια εκστρατεία πρόληψης της κυβερνοασφάλειας | Εκθεση του Υπουργείου Εσωτερικών | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 1 | 2024 | Διεξάγεται δημόσια εκστρατεία πρόληψης σχετικά με εκδηλώσεις και μέτρα πρόληψης του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, η οποία παρακολουθείται με βάση τους ακόλουθους δείκτες: — αριθμός προληπτικών δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης που διεξάγονται από διαφορετικές ομάδες-στόχους σχετικά με τα μέτρα αυτοπροστασίας σε σχέση με τους κινδύνους του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο — αριθμός συμμετεχόντων στις δραστηριότητες — αριθμός υλικού πρόληψης που διανεμήθηκε — αριθμός αναρτήσεων στα μέσα ενημέρωσης (περιλαμβάνει όλα τα μέσα ενημέρωσης) — αριθμός απαντήσεων των ομάδων-στόχων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης — αριθμός και επεξεργασμένα αποτελέσματα των επιτόπιων ερευνών που διενεργήθηκαν μέσω των κοινωνικών δικτύων — αριθμός της αξιολόγησης των ομάδων-στόχων που διενεργήθηκε με τη χρήση ποσοτικών μεθόδων |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|--|---|------------------------------------|------------------|---------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 183 | Γ2.3. R3-I3 | ΙΓ | Δημιουργία υπηρεσίας μίας στάσης | Έκθεση της Κεντρικής Υπηρεσίας για την Ανάπτυξη της Ψηφιακής Κοινωνίας (SDURDD) ότι η υπηρεσία μίας στάσης έχει συσταθεί και λειτουργεί για χρήση | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2023 | Η πλατφόρμα ενιαίας εξυπηρέτησης (JKC) που παρέχει πληροφορίες και υποστήριξη στους πελάτες σε πολίτες και επιχειρήσεις σε μια ενιαία κεντρική τοποθεσία θα δημιουργηθεί και θα τεθεί σε λειτουργία προς χρήση. |
| 184 | Γ2.3. R3-I4 | ΙΓ | Πληροφοριακό σύστημα CEZIH | Έκθεση του Υπουργείου Υγείας | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2024 | Το κεντρικό σύστημα πληροφοριών υγείας της Κροατίας θα τεθεί σε λειτουργία για χρήση στο κρατικό νέφος (CDU) |
| 185 | Γ2.3. R3-I5 | Π | Ηλεκτρονική υπογραφή ψηφιακού δελτίου ταυτότητας | Έκθεση του Οργανισμού για την Ψηφιακή Ασφάλεια (AKD) | Αριθμός | 0 | 300 000 | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2024 | Η εφαρμογή Certilia για φορητές συσκευές τηλεφορτώνεται 300 000 φορές μέσω του Google Play Store και του App Store. Επιπλέον, εκδίδονται 100 000 πιστοποιητικά για εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή εξ αποστάσεως. Η εφαρμογή Certilia για φορητές συσκευές και τα προσωπικά διαπιστευτήρια κινητής τηλεφωνίας επιτρέπουν σε τουλάχιστον 50 000 μοναδικούς χρήστες να εκτελούν τη διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας τουλάχιστον 700 000 φορές. |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|---|---|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 186 | Γ2.3. R3-I6 | ΙΓ | Αναβάθμιση του δικτύου κρατικής υποδομής πληροφοριών (ΔΠ) | Αναβαθμισμένο σύστημα ΔΠ επιγραμμικά και προσβάσιμο | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 3 | 2025 | <p>Το αναβαθμισμένο δίκτυο κρατικής υποδομής πληροφοριών (ΔΠ) είναι επιγραμμικό και προσβάσιμο προς χρήση.</p> <p>Το δίκτυο:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Εξασφάλιση της δυνατότητας ευρυζωνικής πρόσβασης σε δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας για όλες τις δημόσιες αρχές ii) να διασφαλίσει τη συνεχή συνδεσιμότητα όλων των ιδρυμάτων του συστήματος μέσω ενός νέου προγράμματος που στηρίζει την επιτήρηση του δικτύου που λειτουργεί από το κέντρο παρακολούθησης του δικτύου (NOC) και, iii) δημιουργία συστήματος, διαθέσιμου 24 ωρών ημερησίως και 7 ημερών την εβδομάδα, για την παροχή τεχνικής αντιμετώπισης προβλημάτων και βοήθειας στους χρήστες. |
| 187 | Γ2.3. R3-I6 | Π | Νέοι χρήστες του κρατικού δικτύου υποδομής πληροφοριών (ΔΠ) | | Αριθμός | 36 | 136 | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2025 | <p>Τουλάχιστον 100 νέοι χρήστες συνδέονται με το κρατικό δίκτυο υποδομής πληροφοριών.</p> <p>Σε κάθε τοποθεσία παρέχεται υποδομή οπτικών ινών, καθώς και τερματικός εξοπλισμός.</p> |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|---|--|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 188 | Γ2.3. R3-I7 | ΙΓ | Ψηφιακά χωροταξικά σχέδια | Δημιουργία ψηφιακών χωροταξικών σχεδίων | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2025 | Πιστοποιητικό παράδοσης από τον ανάδοχο για την ανάπτυξη και την υλοποίηση 570 χωροταξικών σχεδίων επόμενης γενιάς (χωροταξικά σχέδια σε ψηφιακή μορφή). |
| 189 | Γ2.3. R3-I7 | ΙΓ | Αναβάθμιση του Συστήματος Πληροφοριών Χωροταξικών Σχεδίων | Ηλεκτρονικές ενότητες επιγραμμικά και προσβάσιμες και δορυφορικές εικόνες που αποκτήθηκαν | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2025 | Οι ηλεκτρονικές ενότητες, οι οποίες ψηφιοποιούν τις διαδικασίες χωροταξικού σχεδιασμού, κατασκευής και κρατικών πόρων στο πλαίσιο του Συστήματος Πληροφοριών Χωροταξικών Σχεδίων, είναι επιγραμμικές και προσβάσιμες. Αποκτώνται δορυφορικές εικόνες της περιοχής υψηλής ευκρίνειας της Κροατίας. |
| 190 | Γ2.3. R3-I8 | Π | Ψηφιακές ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες ενσωματωμένες στη νέα κινητή πλατφόρμα | Έκθεση του SDURDD ότι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του 20 είναι ολοκληρωμένες και λειτουργικές προς χρήση | Αριθμός | 0 | 20 | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2024 | Τουλάχιστον 20 ηλεκτρονικές υπηρεσίες ενσωματώνονται στην κινητή πλατφόρμα και είναι λειτουργικές προς χρήση, συμπεριλαμβανομένων των εξής: 1) αίτηση για πιστοποιητικό εγγραφής γεννήσεων, 2) αίτηση για απόδειξη διαμονής, 3) πιστοποιητικό φοιτητικής ιδιότητας, 4) αρχική αίτηση εισαγωγής σε δημόσιο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 5) αίτηση ακαδημαϊκής αναγνώρισης διπλωμάτων, πιστοποιητικών ή άλλων αποδεικτικών σπουδών ή μαθημάτων, 6) ηλεκτρονική υπηρεσία κοινωνικής |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|--|--|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | φροντίδας, 7) αίτηση για ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας, 8) αίτηση για δελτίο φορολογίας (PK), 9) καταχώριση αλλαγής διεύθυνσης, 10) ταξινόμηση μηχανοκίνητου οχήματος που προέρχεται ή είναι ήδη ταξινομημένο σε κράτος μέλος, συνήθεις διαδικασίες, 11) ηλεκτρονική ταχυδρομική θυρίδα χρήστη, 12) ηλεκτρονική επικοινωνία με τα δικαστήρια, 13) λογαριασμός μου — REGO, 14) αίτηση παροχής πληροφοριών σχετικά με τις συντάξεις από υποχρεωτικά συστήματα, 15) χρονοδιάγραμμα για την καταβολή υποχρεωτικών τελών, 16) ασφάλιση εργατικών απαιτήσεων, 17) ηλεκτρονικό βιβλιάριο εργασίας — ηλεκτρονικό αρχείο κατάστασης ιδιοκτησίας, 18) ηλεκτρονικές διοικητικές διαδικασίες, 19) διασφάλιση ότι δεν εκκρεμεί ποινική διαδικασία, 20) ηλεκτρονική κάρτα παιδιού — Mudrica. |
| 191 | Γ2.3. R3-I9 | ΙΓ | Δημιουργία νέας πλατφόρμας δημόσιων συμβάσεων και εφαρμογής για φορητές συσκευές | Πρώτη διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων που δρομολογήθηκε στη νέα πλατφόρμα ηλεκτρονικής | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 3 | 2023 | Η νέα πλατφόρμα για τη διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων και η εφαρμογή για φορητές συσκευές θα είναι σε λειτουργία, ενώ η διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων θα δρομολογηθεί στη νέα πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών. |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|--------------|----------------|--|--|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | υποβολής προσφορών | | | | | | |
| 192 | Γ2.3. R3-I10 | ΙΓ | Συστήματα ψηφιακής ταυτότητας και διαχείρισης ανθρώπινων πόρων της CES | Έκθεση CES/HZZ | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2023 | Εφαρμόζεται και λειτουργεί το σύστημα διαχείρισης ψηφιακής ταυτότητας και το ψηφιακό σύστημα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων του CES. |
| 193 | Γ2.3. R3-I10 | ΙΓ | Αναβάθμιση της ψηφιοποίησης της CES | Ψηφιοποιημένες επιχειρηματικές διαδικασίες της CES | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2026 | Η αυτοματοποίηση και η ψηφιοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών της CES, οι οποίες καθιστούν δυνατή την κυκλοφορία και την κεντρική επεξεργασία των ηλεκτρονικών εγγράφων, παραδίδονται από τον ανάδοχο. Περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: i) άδειες λογισμικού για σύστημα διαχείρισης συμβάντων και συμβάντων ασφαλείας ii) σύστημα υποστήριξης βασικών διεργασιών iii) το σύστημα e_Advisor (το οποίο περιλαμβάνει λειτουργία ψηφιακής και βιομετρικής υπογραφής) iv) τα ψηφιακά αρχεία, VI) ένα λογιστικό σύστημα VII) ψηφιακό σύστημα διαχείρισης εγγράφων. |
| 194 | Γ2.3. R3-I11 | ΙΓ | Αναβαθμισμένο σύστημα ΤΠ του Κροατικού Ινστιτούτου | Θα παραδοθεί αναβαθμισμένο | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2026 | Το σύστημα ΤΠ και οι βασικές επιχειρησιακές διαδικασίες του Κροατικού |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|--------------|----------------|---|--|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | Ασφάλισης Συντάξεων (HZMO) | σύστημα ΤΠ του Κροατικού Ινστιτούτου Ασφάλισης Συντάξεων. | | | | | | <p>Ιδρύματος Ασφάλισης Συντάξεων (HZMO) παραδίδονται από τον ανάδοχο.</p> <p>Το παρεχόμενο σύστημα ΤΠ περιλαμβάνει ενότητες για τη διαχείριση: i) τους υπολογισμούς για τις συνταξιοδοτικές παροχές και τις παροχές τέκνων, ii) τα αρχεία εισφορών και πληρωμών, iii) τα δεδομένα των δικαιούχων, iv) τις προσφυγές, τις διαδικασίες επανεξέτασης και τις διαφορές, v) την ψηφιακή τεκμηρίωση και αρχεία, vi) τα αναλυτικά και λογιστικά δεδομένα, vii) τις χρηματοοικονομικές πράξεις, viii) τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, σύναψης συμβάσεων και παραγγελίας, ix) το χρέος και την ευθύνη (αγοραστές/προμηθευτές), ix) τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.</p> |
| 195 | Γ2.3. R3-I12 | ΙΓ | Ψηφιακά αρχεία του Κροατικού Ινστιτούτου Ασφάλισης Συντάξεων (HZMO) | Αρχείο παράδοσης του λειτουργικού συστήματος διαχείρισης ψηφιακών αρχείων από τον HZMO | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2022 | Το σύστημα διαχείρισης ψηφιακών αρχείων (Digital Archives Management System) τίθεται σε λειτουργία |
| 196 | Γ2.3. R3-I12 | ΙΓ | Ψηφιακά αρχεία του Κροατικού Ινστιτούτου | Αρχεία σαρωμένα και ευρετηριασμένα | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2026 | Πιστοποιητικό παράδοσης από τον ανάδοχο για την ολοκλήρωση των εργασιών ψηφιοποίησης και ευρετηρίασης |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|--------------|----------------|--|--|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | Ασφάλισης Συντάξεων (HZMO) | | | | | | | 50 000 000 σελίδων από το εθνικό αρχείο στα νέα ψηφιακά αρχεία. |
| 197 | Γ2.3. R3-I13 | ΙΓ | Αναβαθμισμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικής Διοίκησης | Το αναβαθμισμένο πληροφοριακό σύστημα φορολογικής διοίκησης είναι επιγραμμικό και προσβάσιμο | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2026 | <p>Το αναβαθμισμένο σύστημα πληροφοριών της φορολογικής διοίκησης είναι επιγραμμικό και προσβάσιμο.</p> <p>Το σύστημα περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Πλατφόρμα η οποία: α) καθιστά δυνατή την αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών της φορολογικής διοίκησης και β) παρέχει ανάλυση δεδομένων. ii) Πιστοποιητικό παράδοσης από τον ανάδοχο σχετικά με την ψηφιοποίηση των διαδικασιών προσδιορισμού και είσπραξης του 340, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών για τον υπολογισμό και την είσπραξη του φόρου προστιθέμενης αξίας, των κοινωνικών εισφορών και του φόρου εισοδήματος εταιρειών, καθώς και των φορολογικών λογιστικών αρχείων, των πράξεων πληρωμής και των συστημάτων για την ευρωπαϊκή και διεθνή ανταλλαγή φορολογικών δεδομένων, iii) Υποδομή ΤΠΕ ασφάλειας, η οποία: α) ενοποιεί και αναβαθμίζει |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|--------------|----------------|---|---|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | την υποδομή ΤΠΕ, β) αυξάνει το επίπεδο ασφάλειας ΤΠΕ και γ) διασφαλίζει τη συνέχεια των δραστηριοτήτων. |
| 199 | Γ2.3. R3-I14 | ΙΓ | Σύστημα ηλεκτρονικών τιμολογίων και ηλεκτρονικής λογιστικής ΦΠΑ | Έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών — Φορολογική Διοίκηση | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2024 | Το νέο σύστημα καταχώρισης ηλεκτρονικών τιμολογίων στη Φορολογική Διοίκηση για όλους τους χρήστες (μοντέλο Β2Β και υποκείμενοι στο φόρο για τις δημόσιες συμβάσεις) και η προηγμένη ηλεκτρονική λογιστική ΦΠΑ θα είναι σε λειτουργία και έτοιμα προς χρήση. |
| 200 | Γ2.3. R3-I15 | Π | Εργαλεία στο σύστημα ΤΠ για τον τουρισμό | Έκθεση Υπουργείου Τουρισμού και Αθλητισμού (MINTS) | Αριθμός | 0 | 4 | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2026 | Τα εργαλεία παραδίδονται από τον ανάδοχο: 1) για ολοκληρωμένες διοικητικές και μη διοικητικές διαδικασίες για τη διευκόλυνση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της επικοινωνίας με τη δημόσια διοίκηση 2) για τη διαχείριση των προορισμών, συμπεριλαμβανομένης λύσης για τη διαχείριση των τουριστικών ροών 3) πληροφορίες για τις επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού για τη στήριξη των επιχειρηματιών στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων και στη λήψη αποφάσεων του δημόσιου τομέα στη χάραξη δημόσιας πολιτικής με τη χρήση δεδομένων που προέρχονται από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένου του «κεντρικού |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|--------------|----------------|---|--|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | μητρώου τουρισμού», του «συστήματος ηλεκτρονικών επισκεπτών» και του συστήματος CROSTO 4) αναβάθμιση της ψηφιοποίησης του συστήματος CROSTO, με την ανάπτυξη ενός ψηφιακού «συστήματος παρακολούθησης της ανάπτυξης προορισμών» για την παρακολούθηση της βιωσιμότητας των προορισμών σύμφωνα με το «Ευρωπαϊκό σύστημα τουριστικών δεικτών για τη βιώσιμη διαχείριση των προορισμών» (ETIS). |
| 201 | Γ2.3. R3-I16 | Π | Νέες ενότητες εφαρμογών για το σύστημα ΤΠ στον τομέα του αθλητισμού | Έκθεση Υπουργείου Τουρισμού και Αθλητισμού (MINTS) | Αριθμός | 0 | 3 | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2026 | Τρεις νέες ενότητες εφαρμογών θα ενσωματωθούν στο αναβαθμισμένο σύστημα πληροφοριών για τον αθλητισμό (ISS): 1) για την παροχή άμεσης πρόσβασης σε αθλητικούς συλλόγους, με δικαιώματα εισαγωγής δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων των αθλητικών μητρώων και των ιατρικών εξετάσεων αθλητών), στα βασικά μητρώα και μητρώα του συστήματος πληροφοριών στον τομέα του αθλητισμού 2) για τη χρηματοδότηση των δημόσιων αθλητικών αναγκών των τοπικών και περιφερειακών κυβερνητικών μονάδων 3) για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|--|---|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | τον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση προσανατολισμένη στην υγεία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης αρχείου στον τομέα της σωματικής άσκησης προσανατολισμένης στην υγεία. |
| 202 | Γ2.3. R4 | ΙΓ | Βελτιστοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης για επενδύσεις συνδεσιμότητας | Έναρξη ισχύος αναθεωρημένου νομικού πλαισίου | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2022 | Ένα αναθεωρημένο νομικό πλαίσιο υποστηρίζει τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης και επιτρέπει την παρουσίαση της υποδομής ηλεκτρονικών επικοινωνιών στα χωροταξικά σχέδια. Το νέο πλαίσιο αντιμετωπίζει τον διοικητικό φόρτο και τους κανονιστικούς φραγμούς που σχετίζονται με την κατασκευή δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων 5G. |
| 203 | Γ2.3. R4-I1 | ΙΓ | Υπογραφείσες συμφωνίες επιχορήγησης για την υλοποίηση των έργων βάσει του εθνικού πλαισίου για την ανάπτυξη υποδομής ευρυζωνικής πρόσβασης (ONP) | Έκθεση του Υπουργείου Θάλασσας, Μεταφορών και Υποδομών (MSTI) | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 3 | 2023 | Οι συμφωνίες επιχορήγησης για 20 έργα στο πλαίσιο του ONP υπογράφονται ως αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής. |
| 204 | Γ2.3. R4-I1 | ΙΓ | Ευρυζωνική πρόσβαση για νοικοκυριά σε λευκές περιοχές | Έκθεση του Υπουργείου Θάλασσας, | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2026 | Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης ότι έχει κατασκευαστεί η ευρυζωνική υποδομή που επιτρέπει ευρυζωνική πρόσβαση |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|--|--|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | NGA | Μεταφορών και Υποδομών (MSTI) | | | | | | τουλάχιστον 100 MBit/s (με δυνατότητα αναβάθμισης σε 1 Giga), για τηλεφόρτωση χρήστη, σε τουλάχιστον 40 136 επιπλέον νοικοκυριά σε λευκές περιοχές NGA. |
| 205 | Γ2.3. R4-I2 | ΙΓ | Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης για την κατασκευή παθητικής υποδομής ηλεκτρονικών επικοινωνιών | Έκθεση του Υπουργείου Θαλάσσιας, Μεταφορών και Υποδομών (MSTI) | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 1 | 2023 | Υπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης και έναρξη υλοποίησης του έργου για την κατασκευή παθητικής υποδομής ηλεκτρονικών επικοινωνιών |
| 206 | Γ2.3. R4-I2 | ΙΙ | Πρόσβαση στο 5G | Έκθεση του Υπουργείου Θαλάσσιας, Μεταφορών και Υποδομών (MSTI) | Αριθμός | 0 | 14 | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2026 | Εγκαθίστανται 14 παθητικοί στύλοι επικοινωνίας στην αγροτική και αραιοκατοικημένη περιοχή (όπου ο μέσος πληθυσμός είναι μικρότερος από 20/km ²). Συνάπτονται συμβάσεις με τους φορείς εκμετάλλευσης, οι οποίες αποδεικνύουν τη δέσμευση των φορέων εκμετάλλευσης: i) εγκατάσταση ενεργού εξοπλισμού στους 14 παθητικούς στύλους επικοινωνίας, ii) παροχή υπηρεσιών 5G μέσω του ενεργού εξοπλισμού, έως το τέλος του 2026. Η διαχείριση της υποδομής που πρόκειται να κατασκευαστεί μέσω της επένδυσης πραγματοποιείται αποκλειστικά σε μη κερδοσκοπική βάση, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι τα έσοδα από τη μίσθωση της υποδομής καλύπτουν το σύνολο των |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------|----------------|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------|----------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | δαπανών λειτουργίας και συντήρησης της υποδομής. Σε περίπτωση που τα έσοδα από μισθώματα υπερβαίνουν το κόστος, το πλεόνασμα προορίζεται για την επέκταση ή την κατασκευή νέας χωρητικότητας υποδομής. |

I.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Επένδυση C2.3 R3-I17 — Δημιουργία μητρώου πληθυσμού, οικογένειας και νοικοκυριών

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η δημιουργία του μητρώου πληθυσμού, οικογένειας και νοικοκυριών (κροατικά: Registar stanovništva, obitelji i kućanstva· στο εξής: SOK), η οποία παρέχει στοιχεία σχετικά με το εισόδημα και τα περιουσιακά στοιχεία του πληθυσμού, των οικογενειών και των νοικοκυριών.

Το μέτρο συνίσταται στην έναρξη ισχύος νόμου για τη σύσταση της SOK.

I.4. Ορόσημο, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------------|----------------|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------|---------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 394 | C2.3 R3-I17 | II | Νόμος για τη δημιουργία μητρώου πληθυσμού, οικογένειας και νοικοκυριών (SOK) | Έναρξη ισχύος του νόμου | | | | ΤΡΙΜΗΝ Ο 4 | 2025 | <p>Γίθεται σε ισχύ ο νόμος για τη σύσταση του ΣΟΚ. Ο νόμος ορίζει ότι το Σ.Ο.Κ.:</p> <p>i) ενοποίηση των διαδικασιών και των ορισμών που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που εξαρτώνται από το εισόδημα ή τα περιουσιακά στοιχεία ατόμων, οικογενειών ή νοικοκυριών.</p> <p>ii) να συνδέεται με το σύστημα ηλεκτρονικής φορολογίας (eTax).</p> |

I. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 2.4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Οι κρατικές επιχειρήσεις που κατέχει η κυβέρνηση παράγουν περίπου το 7 % της προστιθέμενης αξίας της συνολικής οικονομίας και αντιπροσωπεύουν το 4 % της συνολικής απασχόλησης. Δεδομένου του σημαντικού ρόλου τους στην κροατική οικονομία, η βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης των κρατικών επιχειρήσεων και η συνεχιζόμενη μείωση του χαρτοφυλακίου των κρατικών περιουσιακών στοιχείων μπορούν να οδηγήσουν σε σαφή αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας.

Στόχος της συνιστώσας του κροατικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και η αύξηση της συνολικής αποδοτικότητας των κρατικών επιχειρήσεων, μέσω των ακόλουθων μέτρων:

- Περαιτέρω μείωση του αριθμού των κρατικών επιχειρήσεων.
- Βελτίωση της διαχείρισης των κρατικών περιουσιακών στοιχείων.
- Προσαρμογή του εθνικού κανονιστικού πλαισίου για την εταιρική διακυβέρνηση στις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές με βάση τις συστάσεις του ΟΟΣΑ.
- Βελτίωση της διακυβέρνησης των κρατικών επιχειρήσεων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τη Δημοκρατία της Κροατίας και των επιχειρήσεων πλειοψηφικής συμμετοχής της κεντρικής κυβέρνησης και ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών.
- Ενίσχυση της ανθρώπινης ικανότητας παρακολούθησης της εταιρικής διακυβέρνησης στις κρατικές επιχειρήσεις.

Η συνιστώσα στηρίζει την εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων για τη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης των κρατικών επιχειρήσεων και την εντατικοποίηση της πώλησης κρατικών επιχειρήσεων και μη παραγωγικών στοιχείων ενεργητικού (ειδική ανά χώρα σύσταση 4, 2019). Η συνιστώσα συμβάλλει επίσης στις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν μετά την προσχώρηση στον ΜΣΙ ΙΙ για την ενίσχυση της διαχείρισης των κρατικών επιχειρήσεων.

I.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση C2.4 R1 — Αναθεώρηση του καταλόγου των κρατικών επιχειρήσεων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Κροατία

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι ο εξορθολογισμός της κρατικής ιδιοκτησίας με τη θέσπιση νέας πολιτικής ιδιοκτησίας που θα καθορίζει τα κριτήρια για τα στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία και θα επικαιροποιεί τον κατάλογο των κρατικών επιχειρήσεων που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κροατία και θα δημοσιεύει τις εξηγήσεις που αιτιολογούν την απόφαση να διατηρηθεί μια εταιρεία στον εν λόγω κατάλογο.

Η μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Μεταρρύθμιση C2.4 R2 — Βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης σε κρατικές επιχειρήσεις ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τη Δημοκρατία της Κροατίας και σε επιχειρήσεις πλειοψηφικής ιδιοκτησίας της κεντρικής κυβέρνησης.

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης των κρατικών επιχειρήσεων.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στη διάταξη για την έναρξη ισχύος ενός νέου νομικού πλαισίου για τις κρατικές επιχειρήσεις που ενσωματώνει τις συστάσεις του ΟΟΣΑ και την έναρξη ισχύος μιας πολιτικής ιδιοκτησίας.

Μεταρρύθμιση C2.4 R3 — Ενίσχυση της ανθρώπινης ικανότητας παρακολούθησης της εταιρικής διακυβέρνησης στις κρατικές επιχειρήσεις

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η βελτίωση της ανθρώπινης ικανότητας της κεντρικής κυβέρνησης να παρακολουθεί τη διακυβέρνηση των κρατικών επιχειρήσεων.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην παροχή κατάρτισης για τα αρμόδια υπουργεία και τις κεντρικές μονάδες συντονισμού στις δραστηριότητες εταιρικής διακυβέρνησης.

Μεταρρύθμιση C2.4 R4 — Μείωση του αριθμού των κρατικών επιχειρήσεων που δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κροατία

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να μειωθεί ο αριθμός των κρατικών επιχειρήσεων που δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κροατία μέσω της διευκόλυνσης της πώλησής τους.

Μεταρρύθμιση C2.4 R5 — Βελτιστοποίηση της διαχείρισης κρατικών ακινήτων

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να βελτιωθεί η διαχείριση της κρατικής ιδιοκτησίας, η εμπορευματοποίησή της και οι αποδόσεις της.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην ανάπτυξη διοικητικού συστήματος ΤΠ και μεθοδολογίας για τη διαχείριση των κρατικών περιουσιακών στοιχείων, με αποτέλεσμα την ταχύτερη ενεργοποίηση των αχρησιμοποίητων περιουσιακών στοιχείων.

1.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|--|---|------------------------------------|---------------|-------|---------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 207 | Γ2.4. R1 | ΙΓ | Νέα απόφαση της κροατικής κυβέρνησης σχετικά με τις κρατικές επιχειρήσεις ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Κροατία | Δημοσίευση αναθεωρημένου καταλόγου κρατικών επιχειρήσεων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Κροατία σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια | | | | ΤΡΙΜΗΝ Ο 4 | 2021 | <p>Η κυβέρνηση εκδίδει και δημοσιεύει νέα απόφαση για τον καθορισμό νέου καταλόγου κρατικών επιχειρήσεων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Κροατία. Η απόφαση περιλαμβάνει επεξήγηση των λόγων για τους οποίους μια εταιρεία διατηρείται στον εν λόγω κατάλογο. Οι εισηγμένες εταιρείες — για τις οποίες δεν αποδεικνύεται η ύπαρξη δημόσιου συμφέροντος — μεταβιβάζονται στο χαρτοφυλάκιο του Κέντρου Αναδιάρθρωσης και Πωλήσεων (CERP) με σκοπό τη χρηματική αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων.</p> <p>Κατ' αυτόν τον τρόπο, το χαρτοφυλάκιο των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της Κροατίας θα διαχωριστεί σαφώς στο τμήμα που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και, ως εκ τούτου, θα παραμείνει στην ιδιοκτησία του κράτους και το μέρος που δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κροατία και, ως εκ τούτου, θα αποτιμηθεί χρηματικά.</p> |
| 208 | Γ2.4. R2 | ΙΓ | Νέο νομικό πλαίσιο για τις κρατικές | Διάταξη σχετικά με την έναρξη ισχύος του νόμου για τις | | | | ΤΡΙΜΗΝ Ο 1 | 2024 | Το νέο νομικό πλαίσιο για τη διακυβέρνηση των κρατικών επιχειρήσεων περιλαμβάνει διατάξεις για τη συμμόρφωση με τις |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------|----------------|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------|----------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | επιχειρήσεις, το οποίο ενσωματώνει τις συστάσεις του ΟΟΣΑ. | κρατικές επιχειρήσεις | | | | | | κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση των κρατικών επιχειρήσεων και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: I) Νέος νόμος που θα εναρμονίσει τον κανονισμό για την εταιρική διακυβέρνηση των κρατικών επιχειρήσεων στην Κροατία. Επιπλέον, ο παρών νόμος προβλέπει τη δημιουργία κεντρικής μονάδας συντονισμού με σκοπό την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πολιτικής ιδιοκτησίας μεσοπρόθεσμα, δηλαδή τον οριζόντιο συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων αρχών που είναι επιφορτισμένες με την άσκηση των αρμοδιοτήτων ιδιοκτησίας. Ο νόμος αυτός ενισχύει την αυτονομία και την ανεξαρτησία του διοικητικού συμβουλίου. Ο νόμος αυτός ορίζει επίσης ότι α) το κράτος πρέπει να διορίζει/διορίζει μέλη του εποπτικού συμβουλίου των κρατικών επιχειρήσεων εντός 3 μηνών από την χρεία της θέσης και β) ότι το αρμόδιο υπουργείο προτείνει υπονήφιο στην κυβέρνηση βάσει σύστασης της κεντρικής μονάδας συντονισμού. II) κυβερνητική απόφαση για τη σύσταση κεντρικού συντονιστικού φορέα ιδιοκτησίας με την κατάλληλη εντολή και τους κατάλληλους πόρους, που απαιτούνται για |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|--|---|------------------------------------|---------------|-------|---------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | την αποτελεσματική εκπλήρωση του συντονιστικού του ρόλου. Η οντότητα καταρτίζει πρότυπα για την εταιρική διακυβέρνηση των κρατικών επιχειρήσεων και παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τα εν λόγω πρότυπα, παρακολουθεί τις επιδόσεις των κρατικών επιχειρήσεων και προβαίνει σε τακτικές δημόσιες εκθέσεις. |
| 442 | Γ2.4. R2 | ΙΓ | Πολιτική ιδιοκτησίας για τις κρατικές επιχειρήσεις | Έναρξη ισχύος της πολιτικής ιδιοκτησίας | | | | ΤΡΙΜΗΝ Ο 3 | 2025 | Έναρξη ισχύος πολιτικής ιδιοκτησίας στην οποία αναφέρεται το σκεπτικό για την κρατική ιδιοκτησία των κρατικών επιχειρήσεων που ανήκουν πλήρως ή κατά πλειοψηφία σε εθνικό επίπεδο και καθορίζεται η διαδικασία αναθεώρησης του καταλόγου των κρατικών επιχειρήσεων που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κροατία. |
| 209 | Γ2.4. R3 | Π | Κατάρτιση για τα αρμόδια υπουργεία και τις κεντρικές μονάδες συντονισμού σε δραστηριότητες εταιρικής διακυβέρνησης | | Αριθμός | 0 | 40 | ΤΡΙΜΗΝ Ο 2 | 2026 | Κατάρτιση σχετικά με τη διαχείριση των SEO παρέχεται σε τουλάχιστον 40 άτομα. |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|--|--|------------------------------------|---------------|-------|---------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 210 | Γ2.4. R4 | Π | Την πραγματοποίηση της πώλησης 90 κρατικών επιχειρήσεων που δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Δημοκρατία της Κροατίας και τελούν υπό τη διαχείριση του CERP | | Αριθμός | 0 | 90 | ΤΡΙΜΗΝ Ο 4 | 2024 | Θα πωληθούν τουλάχιστον 90 κρατικές επιχειρήσεις τις οποίες διαχειρίζεται η CERP, οι οποίες δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κροατία. |
| 211 | Γ2.4. R4 | Π | Την πραγματοποίηση των πωλήσεων 20 κρατικών επιχειρήσεων στο χαρτοφυλάκιο CERP. | | Αριθμός | 0 | 20 | ΤΡΙΜΗΝ Ο 2 | 2026 | Πώληση επιπλέον 20 κρατικών επιχειρήσεων που δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κροατία. |
| 212 | Γ2.4. R5 | ΙΓ | Ανάπτυξη συστήματος ΤΠ και μεθοδολογίας για τη μείωση του χαρτοφυλακίου κρατικών ακινήτων και την | Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ΤΠ και μεθοδολογίας | | | | ΤΡΙΜΗΝ Ο 4 | 2024 | Ολοκληρώνεται η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για τη διοίκηση και τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου κρατικών ακινήτων. Ανάπτυξη μεθοδολογίας που θα καθορίζει τον τρόπο αποτελεσματικής διαχείρισης της διάθεσης κρατικής ιδιοκτησίας για όλες τις |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------|---------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | ταχύτερη και αποτελεσματική ενεργοποίηση των αχρησιμοποίητων κρατικών περιουσιακών στοιχείων | | | | | | | μορφές ιδιοκτησίας που προκύπτουν από τη διαχείριση του Υπουργείου Φυσικού Σχεδιασμού, Κατασκευών και Κρατικής Περιουσίας (ΥΠΕΧΩΔΕ). Το σύστημα ΤΠ σε συνδυασμό με τη μεθοδολογία επιτρέπουν τη μείωση του χαρτοφυλακίου κρατικών ακινήτων και την ταχύτερη και αποτελεσματική ενεργοποίηση των αχρησιμοποίητων κρατικών περιουσιακών στοιχείων. Το σύστημα ΤΠ δημιουργεί ηλεκτρονική σύνδεση με τις βάσεις δεδομένων άλλων κυβερνητικών διοικήσεων και θεσμικών οργάνων, βελτιώνοντας τα υφιστάμενα εσωτερικά αρχεία σχετικά με το χαρτοφυλάκιο κρατικών ακινήτων της ομάδας-στόχου. |
| 213 | Γ2.4. R5 | Π | Αύξηση της εμπορίας, εξορθολογισμός και ενεργοποίηση της κρατικής ιδιοκτησίας | | Αριθμός | 0 | 4 500 | ΤΡΙΜΗΝ Ο 2 | 2026 | 4 500 συνάπτονται συμβάσεις για τη διάθεση κρατικών ακινήτων. |

ΙΑ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 2.5: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Ένας από τους κύριους στρατηγικούς στόχους που περιγράφονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κροατίας είναι η επίτευξη ενός αποδοτικού και αποτελεσματικού συστήματος δικαιοσύνης που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας και θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών για περαιτέρω ενίσχυση του κράτους δικαίου. Η συνιστώσα περιλαμβάνει μία κύρια μεταρρύθμιση, η οποία θα συμβάλει στη μείωση των καθυστερήσεων και στη συντόμευση των δικαστικών διαδικασιών.

Η συνιστώσα στηρίζει την εφαρμογή της ειδικής ανά χώρα σύστασης σχετικά με την περαιτέρω ανάγκη μείωσης της διάρκειας των δικαστικών διαδικασιών και βελτίωσης της ηλεκτρονικής επικοινωνίας στα δικαστήρια (ειδική ανά χώρα σύσταση 4, 2019 και ειδική ανά χώρα σύσταση 4, 2020).

Η συνιστώσα περιλαμβάνει μία μεταρρύθμιση και έξι επενδύσεις.

ΙΑ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση C2.5 R1 — Αύξηση της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος για την αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών.

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η θέσπιση νομικού, οργανωτικού και τεχνολογικού πλαισίου που θα συμβάλει στη μείωση των καθυστερήσεων και στη μείωση της διάρκειας των δικαστικών διαδικασιών.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου στον τομέα της δικαιοσύνης, στη θέσπιση νέων κριτηρίων αναφοράς για το έργο των δικαστών και σε οργανωτικές αλλαγές.

Επένδυση C2.5 R1-I1 — Ενίσχυση του συστήματος διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων (eSpis).

Στόχος της επένδυσης είναι η περαιτέρω αναβάθμιση του συστήματος eSpis (μαζί με όλες τις ενότητες, ιδίως την ηλεκτρονική επικοινωνία, ώστε να καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική επικοινωνία για όλα τα μέρη που εμπλέκονται σε δικαστικές διαδικασίες) και η μετάβαση σε μια κεντρική λύση υλισμικού και λογισμικού προκειμένου να καταστούν δυνατές καλύτερες και φθηνότερες μελλοντικές αναβαθμίσεις και βιωσιμότητα της ανάπτυξης, αλλά και η σταθερότητα, η λειτουργικότητα και η ασφάλεια του συστήματος eSpis.

Η επένδυση περιλαμβάνει την προσθήκη νέων λειτουργιών στο σύστημα eSpis με στόχο τη βελτίωση της ψηφιοποίησης του συστήματος απονομής δικαιοσύνης:

- Πλήρης ηλεκτρονική παράδοση εγγράφων σε e-citizens με ηλεκτρονική θυρίδα χρήστη και πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική παράδοση σε περίπτωση διαβίβασης εγγράφων με φυσική παράδοση·
- Βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών μέσω της εφαρμογής σχεδίου δράσης που περιέχει συστάσεις για τεχνικές πτυχές και πτυχές διαχείρισης ΤΠ (συστάσεις για διοικητικές και επιχειρηματικές διαδικασίες και τεχνικές συστάσεις)·
- Μια νέα ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική στο κέντρο κοινών υπηρεσιών (κρατικό υπολογιστικό νέφος) για τη μείωση των σημείων συμφόρησης των συστημάτων, την αύξηση της σταθερότητας και τη διευκόλυνση της διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα.

Η επένδυση αυτή ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Επένδυση C2.5 R1-I2 — Βελτίωση του συστήματος πληροφοριών κτηματολογίου και κτηματολογίου.

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η αύξηση του όγκου και της ποιότητας των συνδεδεμένων δεδομένων μεταξύ του κτηματολογίου και των κτηματολογικών δεδομένων στη βάση δεδομένων κτηματολογικών δεδομένων (BZP).

Η επένδυση συνίσταται στην αύξηση των ολοκληρωμένων στοιχείων από 3,86 % σε 60 %.

Επένδυση C2.5 R1-I3 — Ανάπτυξη εργαλειοθήκης για τη δημοσίευση και την αναζήτηση δικαστικών αποφάσεων στο κοινό.

Στόχος της επένδυσης είναι η δημιουργία ενός συστήματος για τη δημοσίευση όλων των δικαστικών αποφάσεων με αυτόματη προ-ανωνυμοποίηση μέσω ειδικού λογισμικού και για τη δημοσίευσή τους σε ενιαία προσβάσιμη στο κοινό πύλη με σύνθετες επιλογές αναζήτησης, τηρουμένων των κανόνων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η επένδυση αυτή ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Επένδυση C2.5 R1-I4 — Υλοποίηση του έργου «Πλατεία Δικαιοσύνης του Ζάγκρεμπ». Στόχος της επένδυσης είναι ο εκσυγχρονισμός της υλικής υποδομής με την υλοποίηση του έργου «Πλατεία Δικαιοσύνης του Ζάγκρεμπ».

Η επένδυση συνίσταται στην κατασκευή υπόγειου γκαράζ 45 000 m².

Επένδυση C2.5 R1-I5 — Εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης για την ανακαίνιση παρωχημένων εγκαταστάσεων δικαστικών αρχών.

Στόχος της επένδυσης είναι ο εκσυγχρονισμός και η αύξηση της αποδοτικότητας του έργου ορισμένων δικαστικών και ποινικών αρχών στην επικράτεια της Κροατίας με την εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης, τα οποία θα συμβάλουν στην πράσινη μετάβαση. 20 τα κτίρια του δικαστικού συστήματος πρέπει να πληρούν τα πρότυπα ορθολογικής χρήσης της ενέργειας και θερμικής προστασίας. Η επένδυση αφορά, κατά μέσο όρο, τουλάχιστον μεσαίας κλίμακας ανακαίνιση, όπως ορίζεται στη σύσταση της Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων (EE) 2019/786, με αποτέλεσμα την επίτευξη μείωσης της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 30 %· ή θα επιτύχει, κατά μέσο όρο, μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 30 % σε σύγκριση με τις εκ των προτέρων εκπομπές. Επιπλέον, η πρόσβαση στα κτίρια προσαρμόζεται στα άτομα με αναπηρία. Για την επένδυση αυτή, δίνεται προτεραιότητα στις τοποθεσίες των δικαστικών αρχών σε λιγότερο ανεπτυγμένα οικονομικά τμήματα της Κροατίας.

Η επένδυση αυτή ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Επένδυση C2.5 R1-I6 — Σταθερή και ανθεκτική υποδομή ΤΠ για το σύστημα πληροφοριών στον τομέα της δικαιοσύνης.

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η βελτίωση της υποδομής των συστημάτων πληροφοριών στο δικαστικό σώμα.

Η επένδυση συνίσταται σε αναβαθμισμένη υποδομή δικτύου και σε νέο εξοπλισμό δικτύου.

ΙΑ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|--|--|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 214 | Γ2.5. R1 | ΙΓ | Παροχή ηλεκτρονικών εργαλείων και επαρκείς διοικητικές ικανότητες για το Κρατικό Δικαστικό Συμβούλιο (Državno sudbeno vijeće, DSV) και το Εισαγγελικό Συμβούλιο (Državnoodvjetničko vijeće, DOV) | Ηλεκτρονικά εργαλεία και επαρκείς διοικητικές ικανότητες που προβλέπονται για το Κρατικό Δικαστικό Συμβούλιο (Državno sudbeno vijeće, DSV) και το Εισαγγελικό Συμβούλιο (Državnoodvjetničko vijeće, DOV) | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 1 | 2022 | Ηλεκτρονικά εργαλεία και επαρκείς διοικητικές ικανότητες λειτουργούν για το Κρατικό Δικαστικό Συμβούλιο (Državno sudbeno vijeće, DSV) και το Εισαγγελικό Συμβούλιο (Državnoodvjetničko vijeće, DOV), προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των εργασιών και των δύο συμβουλίων. Οι ανθρόπινοι πόροι τους αυξάνονται κατά 50 % σε σύγκριση με τη βάση αναφοράς του 2021 (με την πρόσληψη τουλάχιστον 4 ατόμων) και εφαρμόζεται η σύνδεση του DSV και του DOV με το κοινό κτηματολόγιο και κτηματολόγιο (ZIS) και το σύστημα πληροφοριών της φορολογικής διοίκησης, προκειμένου να θεσπιστεί αποτελεσματικός μηχανισμός για την επαλήθευση των δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων των κρατικών υπαλλήλων. |
| 215 | Γ2.5. R1 | ΙΓ | Εγκριθείσες τροποποιήσεις του πτωχευτικού νόμου και του νόμου περί αφερεγγυότητας των καταναλωτών | Έναρξη ισχύος του πτωχευτικού νόμου και του νόμου περί αφερεγγυότητας των καταναλωτών | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2022 | Οι τροποποιήσεις του πτωχευτικού νόμου και του νόμου περί αφερεγγυότητας των καταναλωτών (δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα), οι οποίες διασφαλίζουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των διαδικασιών αφερεγγυότητας, βελτιώνουν το σύστημα οργάνωσης και διορισμού των διαχειριστών αφερεγγυότητας και την |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|---|--|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | εποπτεία της εκτέλεσης της υπηρεσίας, λειτουργούν αποτρεπτικά έναντι πιθανής αύξησης του αριθμού των υποθέσεων λόγω των συνθηκών της πανδημίας COVID-19 και της τροποποίησης του άρθρου 212 του πτωχευτικού νόμου σχετικά με τις ανακλητικές διαδικασίες. |
| 216 | Γ2.5. R1 | ΙΓ | Εγκριθείσες τροποποιήσεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας | Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2022 | Τροποποιήσεις του νόμου περί ποινικής δικονομίας που επιτρέπουν τη χρήση ΤΠΕ σε ποινικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης εξ αποστάσεως ακροαματικών διαδικασιών, της επέκτασης της δυνατότητας παροχής διαδικτυακών καταθέσεων για θύματα εγκληματικών πράξεων, της δυνατότητας επικοινωνίας με δικηγόρους μέσω ασφαλούς βιντεοσύνδεσης και της προετοιμασίας της ακροαματικής διαδικασίας για τους κατηγορούμενους που τελούν υπό προσωρινή κράτηση, καθώς και της εισαγωγής ηλεκτρονικών επικοινωνιών. |
| 217 | Γ2.5. R1 | Π | Νέα προγράμματα κατάρτισης που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος | | Αριθμός | 0 | 6 | ΤΡΙΜΗΝΟ 1 | 2023 | Έξι νέα προγράμματα κατάρτισης θα ολοκληρωθούν στο πλαίσιο του προγράμματος δικαστικής κατάρτισης για δικαστικούς υπαλλήλους και αξιωματούχους των δικαστικών αρχών στη Δικαστική Ακαδημία: |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|---|---|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | κατάρτισης δικαστικών | | | | | | | <p>— Ανάπτυξη διαφορετικών δεξιοτήτων (διευθυντικές και διευθυντικές δεξιότητες για τους προέδρους δικαστηρίων, διαχείριση δικαστηρίων για προϊσταμένους διοίκησης δικαστηρίων και δεξιότητες επικοινωνίας για το προσωπικό των δικαστηρίων — τρία προγράμματα).</p> <p>— Προώθηση του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων μέσω υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στο κροατικό δικαστικό σώμα.</p> <p>— Εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης για δικαστές σε θέματα αφερεγγυότητας και μαθήματα κατάρτισης για δικαστές οικογενειακού δικαίου.</p> |
| 218 | Γ2.5. R1 | ΙΓ | Έγκριση τροποποιήσεων του νομοθετικού πλαισίου στον τομέα της δικαιοσύνης με τον νέο νόμο περί εκούσιας δικαιοδοσίας. | Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του κώδικα πολιτικής δικονομίας, του νόμου για τις διοικητικές διαφορές, του νόμου για το κτηματολόγιο, του νόμου για τα δικαστήρια, του νόμου για την περιοχή και την έδρα των δικαστηρίων, του συμβολαιογραφικού νόμου και του νέου | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2023 | <p>I) Τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του νόμου περί διοικητικών διαφορών, οι οποίες συμβάλλουν στη συντόμευση των δικαστικών διαδικασιών, στην επιτάχυνση της επίλυσης διοικητικών διαφορών, στη μείωση της ροής των υποθέσεων και στη μείωση του κόστους·</p> <p>II) Ο νέος νόμος περί εκούσιας δικαιοδοσίας, ο οποίος διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών στα δικαστήρια, διασφαλίζει την ποιότητα και τη διαφάνεια των ένδικων μέσων και εξαλείφει την ανασφάλεια δικαίου·</p> |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------|----------------|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------|----------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | νόμου για την εκούσια διαδικασία. | | | | | | <p>III) Τροποποιήσεις του νόμου περί συμβολαιογράφων για τον εκσυγχρονισμό των συμβολαιογραφικών δραστηριοτήτων μέσω λύσεων ΤΠΕ·</p> <p>IV) τον νόμο για την τροποποίηση του νόμου περί κτηματολογίου για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση των υποθέσεων και την αποτελεσματικότερη ανακατανομή των υποθέσεων εντός των δικαστηρίων·</p> <p>V) τον νόμο για την τροποποίηση του νόμου για τα δικαστήρια και του νόμου για τις περιοχές και τις έδρες των δικαστηρίων, ο οποίος επιτρέπει την εξειδίκευση των δικαστών και τη δημιουργία εξειδικευμένων οικογενειακών μονάδων στα δημοτικά δικαστήρια, με σκοπό τη διασφάλιση αποτελεσματικότερου επιπέδου δικαστικής προστασίας για τις πλέον ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τα παιδιά, και ο οποίος αναθεωρεί τις προϋποθέσεις για την παροχή εμπειρογνωμοσύνης και ερμηνείας, σημαντικό χαρακτηριστικό των οποίων θα είναι το σύστημα υποχρεωτικής επαγγελματικής κατάρτισης. Η αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων για θέματα καθεστώτος μεταβιβάζεται από τα δικαστήρια στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας</p> |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|--|--|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | Διοίκησης και ενισχύεται το σύστημα εποπτείας και λογοδοσίας. |
| 219 | Γ2.5. R1 | Π | Σύσταση τεσσάρων κέντρων διαμεσολάβησης σε εμποροδικεία στο Ζάγκρεμπ, στο Split, στο Osijek και στη Rijeka και έγκριση τροποποιήσεων του νόμου περί διαμεσολάβησης | | Αριθμός | 0 | 4 | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2023 | Τροποποιήσεις του νόμου περί διαμεσολάβησης που προωθούν περαιτέρω την εθελοντική διαμεσολάβηση σε υποθέσεις αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας και διοικητικές διαφορές, μειώνοντας τη διάρκεια και το κόστος της υπόθεσης. Συγκροτούνται και τίθενται σε λειτουργία τέσσερα κέντρα διαμεσολάβησης στο Ζάγκρεμπ, το Split, το Osijek και τη Rijeka, στα οποία εκπαιδεύονται διαμεσολαβητές και διεξάγονται διαδικασίες διαμεσολάβησης. Το κεντρικό κέντρο στο Ζάγκρεμπ και τα περιφερειακά κέντρα στο Split, στο Osijek και στη Rijeka θα βρίσκονται στον ίδιο τόπο με τα εμποροδικεία, το Ανώτερο Εμπορικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας και θα είναι δυνατή η παροχή της αναγκαίας επαγγελματικής υποστήριξης στους διαδίκους. |
| 220 | Γ2.5. R1 | ΠΓ | Έγκριση νέου πλαισίου αναφοράς για το έργο των δικαστών και εισαγωγή ενός | Έγκριση ενδεικτικών κριτηρίων συγκριτικής αξιολόγησης για το έργο των δικαστών, εισαγωγή εργαλείου | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 3 | 2023 | Ενδεικτικά κριτήρια αναφοράς για το έργο των δικαστών, τα οποία προβλέπουν αυξημένο αριθμό υποθέσεων προς επίλυση με σκοπό την ενθάρρυνση της διεκπεραίωσης περισσότερων υποθέσεων, |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|--|---|------------------------------------|------------------|---------|--------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | ενεργού εργαλείου διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων | ενεργού διαχείρισης υποθέσεων | | | | | | ιδίως παλαιών υποθέσεων. Η χρήση του εργαλείου για την ενεργό διαχείριση των δικαστικών υποθέσεων σε επιλεγμένα δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένου του δημοτικού πολιτικού δικαστηρίου του Ζάγκρεμπ, θα έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα (δημιουργία καταλόγων ελέγχου, ιδίως σήμανση, εργαλεία αυτοαξιολόγησης με βάση το διεθνές πλαίσιο για τη δικαστική αριστεία). |
| 221 | Γ2.5. R1 | Π | Μείωση της διάρκειας των δικαστικών και εμπορικών υποθέσεων | | Αριθμός | 655 | 455 | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2026 | Συγκεκριμένα σε σχέση με το 2020 παρατηρήθηκε: Μείωση της διάρκειας των δικαστικών και εμπορικών υποθέσεων, όπως ορίζεται στη μεθοδολογία του πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης κατά τουλάχιστον 200 ημέρες. |
| 222 | Γ2.5. R1 | Π | Μείωση του συνολικού αριθμού όλων των εκκρεμών υποθέσεων | | Αριθμός | 464 770 | 395 000 | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2026 | Συγκεκριμένα σε σχέση με το 2020 παρατηρήθηκε: Μείωση του αριθμού όλων των εκκρεμών υποθέσεων κατά 69 770. |
| 224 | Γ2.5. R1-I1 | ΙΓ | Αναβαθμισμένο σύστημα eSpris με νέες λειτουργίες και νέα αρχιτεκτονική ενσωματωμένες στο | Εφαρμόζονται νέες ψηφιακές λύσεις για την προώθηση της ψηφιοποίησης του συστήματος απονομής | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2024 | Θα εφαρμοστούν νέα χαρακτηριστικά για τη βελτίωση της ψηφιοποίησης του συστήματος απονομής δικαιοσύνης: — Πλήρης ηλεκτρονική παράδοση εγγράφων σε e-citizens με ηλεκτρονική |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|--|--|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | Κέντρο Κοινών Υπηρεσιών (CDU) | δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένου ενός αναβαθμισμένου συστήματος eSpis και με μια νέα αρχιτεκτονική ενσωματωμένη στο CDU. | | | | | | θυρίδα χρήστη και πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική παράδοση σε περίπτωση διαβίβασης εγγράφων με φυσική παράδοση, — Βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών με την εφαρμογή σχεδίου δράσης που περιέχει συστάσεις σχετικά με τις τεχνικές πτυχές και τη διαχείριση ΤΠ (συστάσεις διοικητικής και επιχειρηματικής διαδικασίας <u>και</u> τεχνικές συστάσεις), — Μια νέα ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική στο κέντρο κοινών υπηρεσιών για τη μείωση των σημείων συμφόρησης των συστημάτων, την αύξηση της σταθερότητας και τη διευκόλυνση της διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα. |
| 225 | Γ2.5. R1-I2 | Π | Το 60 % των ενοποιημένων κτηματολογικών δεδομένων και κτηματολογικών δεδομένων | | % (ποσοστό) | 3,86 | 60 | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2026 | Υποβληθείσα τελική έκθεση από τον ανάδοχο, η οποία περιέχει τον κατάλογο των δήμων κτηματολογίου με το ποσοστό των γεωτεμαχίων κτηματολογίου στη βάση δεδομένων κτηματολογίου (BZP) για κάθε δήμο κτηματολογίου, με την οποία επιβεβαιώνεται ότι έχει ενσωματωθεί το 60 % των κτηματολογικών δεδομένων και των κτηματολογικών δεδομένων. Η έκθεση επιβεβαιώνει επίσης ότι δημιουργείται η ενότητα λογισμικού (εικονικός βοηθός) που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη. |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|---|--|-------------------------------------|------------------|--------|--------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 226 | Γ2.5. R1-I3 | ΙΓ | Όλες οι νέες πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες δικαστικές αποφάσεις που περατώνουν τη διαδικασία ανωνυμοποιούνται και δημοσιεύονται στην πύλη | Λειτουργεί ένα σύστημα για τη δημοσίευση και την αναζήτηση δικαστικών αποφάσεων στο κοινό. | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2024 | Οι νέες λειτουργίες περιλαμβάνουν τη δημοσίευση όλων των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων αποφάσεων στο διαδίκτυο με σύνθετες επιλογές αναζήτησης και αυτοματοποιημένες μεθόδους ανωνυμοποίησης που τηρούν τους κανόνες προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. |
| 227 | Γ2.5. R1-I4 | Π | Κατασκευή χώρου στάθμευσης για την πλατεία δικαιοσύνης στο Ζάγκρεμπ | | Αριθμός (brutto m ²) | 0 | 45 000 | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2026 | Κατασκευάζεται συνεργείο εμβαδού 45 000 m ² , όπως αποδεικνύεται από: 1. έκθεση του επιβλέποντος μηχανικού σχετικά με την κατάσταση κατασκευής του κτιρίου, η οποία αποδεικνύει ότι το κτίριο κατασκευάστηκε 2. Γεωδαιτική μελέτη του κτιρίου 3. Κάρτα ενεργειακής απόδοσης κτιρίων Η επένδυση αφορά την κατασκευή νέου κτιρίου, με ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας (PED) που είναι τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από το κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (ΚΣΜΚΕ). |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------|--------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχος | Q | Έτος | |
| 228 | Γ2.5. R1-I5 | Π | Κτίρια δικαστηρίων που ανακαινίστηκαν πρόσφατα σύμφωνα με τον τεχνικό κανονισμό για την ορθολογική χρήση της ενέργειας και τη θερμική προστασία στα κτίρια | | Αριθμός | 0 | 20 | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2024 | Θα ολοκληρωθεί η ανακαίνιση 20 δικαστικών κτιρίων. Τα νεόδμητα κτίρια πληρούν τα πρότυπα ορθολογικής χρήσης ενέργειας και θερμικής προστασίας. Η επένδυση αφορά, κατά μέσο όρο, τουλάχιστον μεσαίας κλίμακας ανακαίνιση, όπως ορίζεται στη σύσταση της Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων (ΕΕ) 2019/786, με αποτέλεσμα την επίτευξη μείωσης της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 30 % ή επιτυγχάνουν, κατά μέσο όρο, μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 30 % σε σύγκριση με τις εκ των προτέρων εκπομπές. Επιπλέον, η πρόσβαση στα κτίρια προσαρμόζεται στα άτομα με αναπηρία και η προσαρμογή αυτή συνοδεύεται από τη συμμόρφωση με τα πρότυπα πυροπροστασίας και τεχνικής προστασίας και τον λειτουργικό σχεδιασμό των εσωτερικών χώρων. Σε αυτόν τον επενδυτικό κύκλο, δίνεται προτεραιότητα στις τοποθεσίες των δικαστικών αρχών σε λιγότερο ανεπτυγμένα οικονομικά τμήματα της Κροατίας. |
| 229 | Γ2.5. R1-I6 | ΙΓ | Όλα τα πρωτοβάθμια δικαστήρια είναι | Διεξαγωγή εξ αποστάσεως ακροαματικών | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2022 | Οι προϋποθέσεις που προβλέπονται για τις εξ αποστάσεως ακροαματικές διαδικασίες σε |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|---|--|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | εξοπλισμένα και πληρούν τις προϋποθέσεις για εξ αποστάσεως ακρόαση. | διαδικασιών σε όλα τα πρωτοβάθμια δικαστήρια | | | | | | όλα τα πρωτοβάθμια δικαστήρια είναι λειτουργικές. |
| 230 | Γ2.5. R1-I6 | ΙΓ | Αναβάθμιση της υποδομής ΤΠΕ στα δικαστικά όργανα | Απόδειξη/πιστοποιητικό παράδοσης εξοπλισμού δικτύου και υποδομής δικτύου | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2025 | Παρέχονται αποδεικτικά/πιστοποιητικά παράδοσης εξοπλισμού δικτύου και αναβαθμισμένης υποδομής δικτύου. |

ΙΑ.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Επένδυση C2.5 R1-I7 — Υλοποίηση του έργου της Πλατφόρμας Δικαιοσύνης του Ζάγκρεμπ

Στόχος της επένδυσης είναι ο εκσυγχρονισμός της υλικής υποδομής με την υλοποίηση του έργου «Πλατεία Δικαιοσύνης».

Η επένδυση συνίσταται στην κατασκευή κτιρίου 26 000 m².

ΙΑ.4. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

| Αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|---|----------------|--|---------------------------------|----------------------------------|---------------|--------|-----------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 443 | Γ2.5. R1-I7 | Π | Νέο κτίριο στην πλατεία δικαιοσύνης στο Ζάγκρεμπ | | Αριθμός (brutto m ²) | 0 | 26 000 | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2026 | <p>Κτίριο 26 000 m² θα κατασκευαστεί στην πλατεία Δικαιοσύνης στο Ζάγκρεμπ, όπως αποδεικνύεται από:</p> <ol style="list-style-type: none"> έκθεση του επιβλέποντος μηχανικού σχετικά με την κατάσταση κατασκευής του κτιρίου, η οποία αποδεικνύει ότι το κτίριο κατασκευάστηκε Γεωδαιτική μελέτη του κτιρίου Κάρτα ενεργειακής απόδοσης κτιρίων <p>Η επένδυση αφορά την κατασκευή νέου κτιρίου, με ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας (PED) που είναι τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από το κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (ΚΣΜΚΕ).</p> |

L. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 2.6: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

Στόχος της συνιστώσας του κροατικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι η ενίσχυση του πλαισίου για την πρόληψη και την τιμωρία της διαφθοράς μέσω μέτρων για i) την αύξηση της αποτελεσματικότητας, της συνοχής και του ανοικτού χαρακτήρα των αρχών όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς, ii) τη βελτίωση της εφαρμογής του νόμου για το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες, iii) την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης σε εταιρείες που ανήκουν κατά πλειοψηφία σε μονάδες τοπικής και περιφερειακής κυβέρνησης και iv) την ενίσχυση της ικανότητας δικαστικής προσφυγής στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων.

Η συνιστώσα στηρίζει την εφαρμογή της ειδικής ανά χώρα σύστασης σχετικά με την περαιτέρω ανάγκη ενίσχυσης του πλαισίου για την πρόληψη της διαφθοράς και την επιβολή κυρώσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η νόμιμη, διαφανής και αποτελεσματική χρήση των δημόσιων πόρων (ειδική ανά χώρα σύσταση 4, 2019).

IB.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση C2.6 R1 — Αύξηση της αποτελεσματικότητας, της συνοχής και του ανοικτού χαρακτήρα των αρχών στην καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω της ψηφιοποίησης, της ενίσχυσης της διαφάνειας και της βελτίωσης του συντονισμού.

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η βελτίωση του συντονισμού και της συνεργασίας των αρχών που συμμετέχουν στην εφαρμογή των εθνικών εγγράφων πολιτικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται σε τροποποιήσεις του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη της σύγκρουσης συμφερόντων και την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παρατυπίες, καθώς και σε μια νέα στρατηγική κατά της διαφθοράς για την περίοδο 2021-2030.

Επένδυση C2.6 R1-I1 — Συμμετοχή του ευρέος κοινού στην καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τον επιβλαβή χαρακτήρα της διαφθοράς

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του ευρέος κοινού, των υπαλλήλων και των υπαλλήλων της δημόσιας διοίκησης σχετικά με τον επιβλαβή χαρακτήρα της διαφθοράς.

Η επένδυση αυτή συνίσταται στη δημοσίευση έκθεσης εκτίμησης επιπτώσεων σχετικά με τις επιπτώσεις της εθνικής ενημερωτικής εκστρατείας κατά της διαφθοράς.

Επένδυση C2.6 R1-I2 — Ψηφιοποίηση του συστήματος δεοντολογίας των δημόσιων υπαλλήλων.

Η επένδυση θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη και τη θέση σε λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης υποδομών δεοντολογίας για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση του έργου των Επιτρόπων Δεοντολογίας, της Επιτροπής Δεοντολογίας και των υπαλλήλων που απασχολούνται από την Υπηρεσία Δεοντολογίας και Ακεραιότητας.

Η επένδυση θα υλοποιηθεί πλήρως έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Επένδυση C2.6 R1-I3 — Βελτίωση του συστήματος ΤΠ των δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων των κρατικών υπαλλήλων.

Στόχος της επένδυσης είναι η περαιτέρω ενίσχυση της διαδικασίας υποβολής και επεξεργασίας των δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων των υπαλλήλων μέσω της αυτοματοποίησης ορισμένων από τις διαδικασίες στο υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα για την υποβολή της δήλωσης περιουσιακών στοιχείων ενός υπαλλήλου.

Η επένδυση ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Επένδυση C2.6 R1-I4 — Στήριξη της αποδοτικότητας στην καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στην καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος.

Η επένδυση συνίσταται στην ανακαίνιση των γραφείων PNUSKOK στο Ζάγκρεμπ και στο Σπλιτ και σε νέο εξοπλισμό για 4 περιφερειακά κέντρα της Εθνικής Αστυνομίας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος (PNUSKOK).

Μεταρρύθμιση C2.6 R2 — Βελτίωση της εφαρμογής του νόμου για το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες

Ο νόμος για το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες αποτελεί το κύριο μέσο για την άσκηση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος των πολιτών να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που κατέχουν οι δημόσιες αρχές, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και ο ανοικτός χαρακτήρας της κυβέρνησης και να καταπολεμηθεί η διαφθορά. Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει εμπειριστωμένη αξιολόγηση του νόμου και των επιπτώσεών του στην άσκηση του δικαιώματος ενημέρωσης, τόσο από τη σκοπιά των χρηστών όσο και από τη σκοπιά των δημόσιων αρχών, ακολουθούμενη από την έγκριση τροποποιήσεων του νόμου για το δικαίωμα πρόσβασης, ώστε να αντικατοπτρίζεται η σύσταση της αξιολόγησης.

Η μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Μεταρρύθμιση C2.6 R3 — Βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης σε εταιρείες που ανήκουν κατά πλειοψηφία σε μονάδες τοπικής και περιφερειακής κυβέρνησης

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας των τοπικών κρατικών εταιρειών. Η μεταρρύθμιση αυτή συνίσταται στην κατάρτιση εγχειριδίου για την εφαρμογή των συστάσεων του ΟΟΣΑ σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση σε εταιρείες που ανήκουν κατά πλειοψηφία σε μονάδες τοπικής και περιφερειακής κυβέρνησης, στην αξιολόγηση των επιπτώσεων του προγράμματος για την καταπολέμηση της διαφθοράς 2021-2022 για τις εταιρείες που ανήκουν κατά πλειοψηφία σε μονάδες τοπικής και περιφερειακής κυβέρνησης και στην κατάρτιση.

Μεταρρύθμιση C2.6 R4 — Ενίσχυση της ικανότητας δικαστικής προσφυγής στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η ενίσχυση της δικαστικής προστασίας στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων μέσω εκπαιδευτικών εργαστηρίων για τους δικαστές, τα οποία αναμένεται να αυξήσουν τις γνώσεις και την ευαισθητοποίησή τους σχετικά με τη διαχείριση του κινδύνου διαφθοράς και τη δικαστική προσφυγή στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων. Τα εργαστήρια διοργανώνονται από τη Δικαστική Ακαδημία στο πλαίσιο της διά βίου επαγγελματικής εξέλιξης των δικαστικών υπαλλήλων.

Η μεταρρύθμιση εφαρμόζεται έως τις 30 Ιουνίου 2024.

IB.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|---|--|---------------------------------|---------------|-------|-----------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφορές | Στόχο | Q | Έτος | |
| 231 | Γ2.6. R1 | ΙΓ | Έγκριση νέας στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς για την περίοδο 2021-2030 | Νέα στρατηγική για την καταπολέμηση της διαφθοράς 2021-2030 που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 3 | 2021 | Η στρατηγική περιλαμβάνει μέτρα για τη διαχείριση των κινδύνων διαφθοράς σε τομείς προτεραιότητας και για την επίτευξη των ακόλουθων πέντε στόχων: <ul style="list-style-type: none"> • Ενίσχυση του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς. • Ενίσχυση της διαφάνειας και του ανοικτού χαρακτήρα του έργου των δημόσιων αρχών. • Ενίσχυση της ακεραιότητας και των συστημάτων διαχείρισης συγκρούσεων συμφερόντων. • Ενίσχυση του δυναμικού καταπολέμησης της διαφθοράς στο σύστημα δημόσιων συμβάσεων. • Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τον επιβλαβή χαρακτήρα της διαφθοράς, την ανάγκη αναφοράς παρατυπιών και την ενίσχυση της διαφάνειας. |
| 232 | Γ2.6. R1 | ΙΓ | Έγκριση του νέου νόμου για την πρόληψη της | Εναρξη ισχύος του νόμου για την τροποποίηση του νόμου για την πρόληψη της | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2021 | Ο νόμος για την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων τροποποιείται ώστε i) να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του νόμου όσον αφορά |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------|----------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------|----------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | σύγκρισης συμφερόντων | σύγκρισης συμφερόντων | | | | | | τους αποδέκτες, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών που ανήκουν σε μονάδες τοπικής και περιφερειακής κυβέρνησης και εταιρείες που ανήκουν σε τέτοιες εταιρείες, ii) να υποχρεώνουν ορισμένες κατηγορίες αποδεκτών του νόμου να συμπληρώνουν ετησίως τις δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων και να υποβάλλουν δηλώσεις εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, iii) να διορθώνουν κάθε πιθανή σύγκριση συμφερόντων, iv) να ρυθμίζουν τη δυνατότητα καλύτερου προσδιορισμού των κυρώσεων για παραβάσεις με την εισαγωγή της αρχής της αναλογικότητας στον νόμο, και να ρυθμίσει ορισμένες πτυχές της περιόδου ψύξης, συμπεριλαμβανομένων των προτάσεων της Επιτροπής για την επίλυση των συγκρούσεων συμφερόντων σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της νομοθεσίας στην πράξη και v) να παράσχει νομική βάση για την κατάρτιση πρότυπου κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη των αντιπροσωπευτικών οργάνων των μονάδων τοπικής και περιφερειακής διοίκησης, η έγκριση, η εφαρμογή και η εποπτεία του οποίου θα υπάγονται στην |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|--|--|------------------------------------|---------------|-------|-----------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφορές | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | αρμοδιότητα των αντιπροσωπευτικών φορέων. |
| 233 | Γ2.6. R1 | ΙΓ | Έγκριση τροποποιήσεων του νόμου για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παρατυπίες | Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παρατυπίες | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2022 | Ο νόμος για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παρατυπίες τροποποιείται ώστε i) να βελτιωθούν οι διατάξεις του νόμου, ii) να αποσαφηνιστεί η έννοια του εμπιστευτικού προσώπου και iii) να θεσπιστούν διατάξεις για την έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής που έχει παραληφθεί. |
| 234 | Γ2.6. R1 | ΙΓ | Έγκριση κώδικα δεοντολογίας για τους βουλευτές και κώδικα δεοντολογίας για τους υπαλλήλους της εκτελεστικής εξουσίας | Έναρξη ισχύος Κώδικα Δεοντολογίας για τους Βουλευτές και Κώδικα Δεοντολογίας για τους υπαλλήλους της εκτελεστικής εξουσίας | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2023 | Ο κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές και τους υπαλλήλους της εκτελεστικής εξουσίας θα παρέχει καθοδήγηση σχετικά με συγκρούσεις συμφερόντων και άλλα ζητήματα ακεραιότητας. |
| 235 | Γ2.6. R1 | Π | Αύξηση του προϋπολογισμού προσωπικού για τους υπαλλήλους των φορέων καταπολέμησης της | | % (ποσοστό) | 100 | 110 | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2024 | Αύξηση κατά 10 % του προϋπολογισμού προσωπικού σε σύγκριση με το 2020 (συμπεριλαμβανομένων των προσλήψεων και της κινητικότητας εντός του δικαστικού συστήματος). |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|---|---|------------------------------------|------------------|-------|---------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | διαφθοράς στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης. | | | | | | | |
| 236 | Γ2.6. R1 | Π | Αύξηση του προϋπολογισμού για την αγορά εργαλείων και εξοπλισμού ΤΠ από τις δικαστικές αρχές για τη διερεύνηση <u>αδικημάτων</u> διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος | | % (ποσοστό) | 100 | 120 | ΤΡΙΜΗΝ Ο 2 | 2024 | Αύξηση κατά 20 % του προϋπολογισμού σε σύγκριση με το 2020 για τις υπηρεσίες πληροφορικής και τον εξοπλισμό ΤΠ για τις αρχές καταπολέμησης της διαφθοράς στο δικαστικό σύστημα. |
| 237 | Γ2.6. R1 | ΙΓ | Δημιουργία πλατφόρμας ΤΠ για την παρακολούθηση της εφαρμογής των εθνικών μέτρων κατά της διαφθοράς | Διαδικτυακή και προσβάσιμη πλατφόρμα ΤΠ | | | | ΤΡΙΜΗΝ Ο 4 | 2025 | Δημιουργία πλατφόρμας ΤΠ για την παρακολούθηση διαφόρων τομέων πρόληψης της διαφθοράς: (1) προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, (2) δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες, (3) άσκηση πίεσης ή επιρροής από ομάδες συμφερόντων, (4) σύγκρουση συμφερόντων, (5) συντονισμός των εθνικών αρχών για τη σύνταξη, την εφαρμογή και την παρακολούθηση της εφαρμογής των |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|--|---|------------------------------------|------------------|-------|---------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | εθνικών εγγράφων στρατηγικής και εφαρμογής, (6) επικαιροποίηση και δημοσίευση καταλόγων κρατικών εταιρειών και εταιρειών που ανήκουν σε μονάδες τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής κυβέρνησης, (7) υποβολή αναφοράς στο Γραφείο του Διαμεσολαβητή, |
| 238 | Γ2.6. R1 | Π | Μείωση της μέσης διάρκειας των δικαστικών υποθέσεων για αδικήματα διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος | | Αριθμός | 999 | 799 | ΤΡΙΜΗΝ Ο 4 | 2024 | Μείωση κατά 200 ημέρες της μέσης διάρκειας των δικαστικών υποθέσεων για αδικήματα διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος σε σύγκριση με το 1Q/2021 (999 ημέρες). |
| 239 | Γ2.6. R1-11 | ΠΓ | Αξιολόγηση των επιπτώσεων της εθνικής ενημερωτικής εκστρατείας κατά της διαφθοράς | Δημοσίευση της έκθεσης εκτίμησης επιπτώσεων | | | | ΤΡΙΜΗΝ Ο 2 | 2025 | Η έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων δημοσιεύεται. Περιέχει συστάσεις σχετικά με την αξιολόγηση των επιπτώσεων της εκστρατείας των εθνικών μέσων ενημέρωσης κατά της διαφθοράς. |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|--|---|------------------------------------|------------------|-------|---------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 240 | Γ2.6. R1-I2 | ΙΓ | Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση της ηθικής υποδομής των δημοσίων υπαλλήλων | Το πληροφοριακό σύστημα έχει αναπτυχθεί πλήρως και έχει τεθεί σε λειτουργία | | | | ΤΡΙΜΗΝ Ο 4 | 2024 | Αναπτύσσεται και τίθεται σε λειτουργία ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης υποδομών δεοντολογίας με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση του έργου των Επιτρόπων Δεοντολογίας, της Επιτροπής Δεοντολογίας και των υπαλλήλων που εργάζονται στην Υπηρεσία Δεοντολογίας και Ακεραιότητας, το οποίο περιλαμβάνει λειτουργίες για την επεξεργασία τουλάχιστον των ακόλουθων κατηγοριών καταγγελιών: — Καταγγελίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι πολίτες από τους υπαλλήλους — Καταγγελίες για συμπεριφορά σε δημόσιες εμφανίσεις. — Καταγγελίες σχετικά με την απόκτηση υλικών ή άλλων οφελών. — Καταγγελίες σχετικά με συγκρούσεις συμφερόντων. — Καταγγελίες δημοσίων υπαλλήλων που αφορούν άλλους δημοσίους υπαλλήλους, μεταξύ άλλων σχετικά με τη συμπεριφορά των ανωτέρων. |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|--|--|---------------------------------|---------------|-------|-----------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφορές | Στόχο | Q | Έτος | |
| 241 | Γ2.6. R1-I3 | ΙΓ | Βελτιωμένα συστήματα πληροφοριών για τη δήλωση περιουσιακών στοιχείων για κρατικούς και δικαστικούς υπαλλήλους | Τα πληροφοριακά συστήματα έχουν αναβαθμιστεί και τεθεί σε εφαρμογή | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2024 | Το ισχύον σύστημα για την υποβολή της κατάστασης περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων θα βελτιωθεί με την αυτόματη συμπλήρωση δεδομένων από διαθέσιμες δημόσιες πηγές και τη βελτίωση των προϋποθέσεων για τον έλεγχο των πληροφοριών που περιέχονται στη δήλωση περιουσιακών στοιχείων των κρατικών και δικαστικών λειτουργιών. |
| 242 | Γ2.6. R1-I4 | ΙΙ | Αναβάθμιση 4 περιφερειακών κέντρων της Εθνικής Αστυνομίας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος (PN USKOK) | | Αριθμός | 0 | 4 | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2025 | Για τα περιφερειακά κέντρα USKOK PN στο Ζάγκρεμπ και στο Σπλιτ υποβάλλονται εκθέσεις μηχανικών και εκθέσεις σχετικά με την απόδοση της ενεργειακής ανακαίνισης. Τα πιστοποιητικά παράδοσης νέου εξοπλισμού ΤΠ, για παράδειγμα για τη χρήση εργαλείων λογισμικού και εξυπηρετητών αποθήκευσης ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων, παραδίδονται και για τα τέσσερα περιφερειακά κέντρα. |
| 243 | Γ2.6. R2 | ΙΓ | Εκτίμηση των συνεπειών του νόμου επί του δικαιώματος | Δημοσίευση της έκθεσης αξιολόγησης του νόμου για το | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2023 | Δημοσίευση μελέτης με συστάσεις σχετικά με την αξιολόγηση των επιπτώσεων του νόμου στο δικαίωμα πρόσβασης στην πληροφόρηση και τον αντίκτυπό του στο συνταγματικά |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|--|---|---------------------------------|---------------|-------|---------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | προσβάσεως στην πληροφόρηση | δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες | | | | | | κατοχυρωμένο τμήμα άσκησης από τη σκοπιά των χρηστών και των δημόσιων αρχών. Οι συστάσεις θα ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο μελλοντικών τροποποιήσεων του νόμου για το δικαίωμα πρόσβασης. |
| 244 | Γ2.6. R3 | ΙΓ | Εφαρμογή των συστάσεων του ΟΟΣΑ για την εταιρική διακυβέρνηση σχετικά με την πλειοψηφική συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών μονάδων | Δημοσίευση εγχειριδίου για την εφαρμογή των συστάσεων του ΟΟΣΑ σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση σε τοπικές και περιφερειακές μονάδες πλειοψηφικής ιδιοκτησίας | | | | ΤΡΙΜΗΝ Ο 1 | 2024 | <p>Δημοσιευμένο Εγχειρίδιο για:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Την εφαρμογή των συστάσεων του ΟΟΣΑ σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση κατά πλειοψηφία από μονάδες τοπικής και περιφερειακής κυβέρνησης. — Θέσπιση και εφαρμογή λειτουργίας συμμόρφωσης σε όλες τις νομικές οντότητες που υποχρεούνται να την συγκροτήσουν. Σημασία της εφαρμογής πολιτικών για την καταπολέμηση της διαφθοράς, της θέσπισης κώδικα δεοντολογίας και μιας καλύτερα καθιερωμένης λειτουργίας συμμόρφωσης, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι η εταιρεία εφαρμόζει προσεκτικά την πρόληψη αντιδεοντολογικών συμπεριφορών, καθώς και μιας οργανωτικής νοοτροπίας που ενθαρρύνει |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|---|---|------------------------------------|------------------|-------|---------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | τη δεοντολογική συμπεριφορά και τη συμμόρφωση. |
| 245 | Γ2.6. R3 | ΙΓ | Αξιολόγηση των επιπτώσεων της εφαρμογής του προγράμματος για την καταπολέμηση της διαφθοράς 2021-2022 στις εταιρείες που ανήκουν κατά πλειοψηφία σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και σε μονάδες περιφερειακής κυβέρνησης | Δημοσίευση της έκθεσης εκτίμησης επιπτώσεων | | | | ΤΡΙΜΗΝ Ο 2 | 2026 | <p>Η έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της εφαρμογής δημοσιεύεται. Η μεθοδολογία που αναπτύσσεται στην έκθεση καθιστά δυνατή την αξιολόγηση των επιπτώσεων της εφαρμογής του προγράμματος για την καταπολέμηση της διαφθοράς για τις εταιρείες που ανήκουν σε τοπικές και περιφερειακές κυβερνητικές μονάδες, καθώς και των μελλοντικών τέτοιων εγγράφων.</p> <p>Πραγματοποιούνται 5 προγράμματα κατάρτισης εκπροσώπων εταιρειών που ανήκουν κατά πλειοψηφία σε μονάδες τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης σχετικά με την εφαρμογή του εγχειριδίου για την εφαρμογή των συστάσεων του ΟΟΣΑ σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση σε εταιρείες που ανήκουν κατά πλειοψηφία σε τοπικές και περιφερειακές μονάδες και σχετικά με τη σημασία της ενίσχυσης της ακεραιότητας και της καταπολέμησης της διαφθοράς.</p> |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------|---------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | Θα πραγματοποιηθούν 3 συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και 1 διάσκεψη για την εταιρική διακυβέρνηση σε εταιρείες πλειοψηφικής ιδιοκτησίας μονάδων τοπικής και περιφερειακής κυβέρνησης. |
| 246 | Γ2.6. R4 | Π | Κατάρτιση δικαστών σχετικά με τη διαχείριση κινδύνου διαφθοράς στις δημόσιες συμβάσεις και τη δικαστική προστασία στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων | | Αριθμός | 0 | 20 | ΤΡΙΜΗΝ Ο 2 | 2024 | 20 δικαστές του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου της Κροατίας εκπαιδεύονται στη διαχείριση του κινδύνου διαφθοράς στις δημόσιες συμβάσεις και στα ένδικα μέσα στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων. Για τον σκοπό αυτό, θα διοργανωθούν από τη Δικαστική Ακαδημία 2 εργαστήρια στο πλαίσιο της διά βίου επαγγελματικής εξέλιξης των δικαστικών λειτουργών, με τη μορφή κλασικής/τακτικής κατάρτισης και εξ αποστάσεως μάθησης ανάλογα με τις περιστάσεις, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της δικαστικής προστασίας στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων. |

M. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 2.7: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Η συνιστώσα αυτή αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση του δημοσιονομικού πλαισίου και της δημοσιονομικής πειθαρχίας μέσω του νέου νόμου για τον προϋπολογισμό με σκοπό τη βελτίωση των δημοσιονομικών διαδικασιών, τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής αναφοράς και την ανάπτυξη ενός μοντέλου μακροοικονομικών προβλέψεων.

Η ενίσχυση του δημοσιονομικού πλαισίου αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία για τη βελτίωση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών, η οποία με τη σειρά της συμβάλλει στη μακροοικονομική σταθερότητα και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αύξηση των δυνητικών ρυθμών ανάπτυξης, καθώς και της οικονομικής ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Η συνιστώσα ανταποκρίνεται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις σχετικά με την ενίσχυση του δημοσιονομικού πλαισίου (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 1, 2019) και την επιδίωξη δημοσιονομικών πολιτικών που αποσκοπούν στην επίτευξη συνετών μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών θέσεων (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 1, 2020).

M.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση C2.7 R1 — Βελτίωση του δημοσιονομικού σχεδιασμού και της υποβολής εκθέσεων

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η τροποποίηση του νόμου για τον προϋπολογισμό με σκοπό τη βελτίωση των δημοσιονομικών διαδικασιών και των σχετικών εγγράφων του προϋπολογισμού, καθώς και της χρηματοοικονομικής αναφοράς, διασφαλίζοντας έτσι την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού και βιώσιμου συστήματος διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών.

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει:

- Σύνταξη και έγκριση του νέου νόμου για τον προϋπολογισμό.
- Διασφάλιση της πλήρους λειτουργικότητας της Επιτροπής Δημοσιονομικής Πολιτικής, μέσω του διορισμού νέου προέδρου βάσει δημόσιας πρόσκλησης.

Η μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2022.

Μεταρρύθμιση C2.7 R2 — Ανάπτυξη διαρθρωτικού μακροοικονομικού μοντέλου της κροατικής οικονομίας

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η ανάπτυξη ενός διαρθρωτικού μακροοικονομικού μοντέλου της κροατικής οικονομίας, το οποίο είναι κατάλληλο για την εκπόνηση μεσοπρόθεσμων μακροοικονομικών προβλέψεων, με προσομοίωση των επιπτώσεων των οικονομικών πολιτικών και των εκτιμήσεων επιπτώσεων των κλυδωνισμών, και, τελικά, η ενίσχυση της ικανότητας του Υπουργείου Οικονομικών να καταρτίζει δημοσιονομικές προβλέψεις.

Η μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

M.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|--|--|---------------------------------|---------------|-------|-----------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 247 | Γ2.7. R1 | ΙΓ | Ενίσχυση του δημοσιονομικού πλαισίου μέσω της έγκρισης του νόμου για τον προϋπολογισμό με σκοπό τη βελτίωση των δημοσιονομικών διαδικασιών | Έναρξη ισχύος του νέου νόμου για τον προϋπολογισμό | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2021 | Ο νέος νόμος για τον προϋπολογισμό καθορίζει τη διαδικασία και τα βασικά έγγραφα για την κατάρτιση, την έγκριση και την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού, τον προϋπολογισμό των μονάδων τοπικής και περιφερειακής διακυβέρνησης και των εκτός προϋπολογισμού χρηστών τους, το δανειοληπτικό πλαίσιο για τις μονάδες τοπικής και περιφερειακής διακυβέρνησης, την παρακολούθηση της χρήσης των ιδίων εσόδων και των εσόδων για ειδικό προορισμό, τις προβλέψεις και τον έλεγχο των μελλοντικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των πολυετών δεσμεύσεων, επιτρέποντας επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην υλοποίηση των έργων της ΕΕ και διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με την οδηγία 2011/85 του Συμβουλίου, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικότερο σύστημα χρηματοοικονομικής και στατιστικής αναφοράς. |
| 248 | Γ2.7. R1 | ΙΓ | Διασφάλιση της πλήρους λειτουργικότητας της Επιτροπής | Διορισμός από το Κοινοβούλιο του νέου προέδρου της | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2021 | Ο διορισμός νέου προέδρου της Επιτροπής Δημοσιονομικής Πολιτικής διασφαλίζει την πλήρη λειτουργικότητα της Επιτροπής και την |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|---|--|------------------------------------|---------------|-------|-----------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | Δημοσιονομικής Πολιτικής. | Επιτροπής Δημοσιονομικής Πολιτικής | | | | | | εφαρμογή του νόμου περί δημοσιονομικής λογοδοσίας (OG 111/2018). |
| 249 | Γ2.7. R2 | ΙΓ | Ανάπτυξη διαρθρωτικού μακροοικονομικού μοντέλου της κροατικής οικονομίας για την παραγωγή μεσοπρόθεσμων μακροοικονομικών προβλέψεων, δημοσιονομικού προγραμματισμού και ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός πλήρως λειτουργικού μοντέλου διαρθρωτικών μακροοικονομικών προβλέψεων της κροατικής οικονομίας για την κατάρτιση προβολών στις οποίες βασίζεται ο ετήσιος προϋπολογισμός. | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 3 | 2022 | Θα αναπτυχθεί διαρθρωτικό μακροοικονομικό μοντέλο της κροατικής οικονομίας για την παραγωγή μεσοπρόθεσμων μακροοικονομικών προβλέψεων, την προσομοίωση των επιπτώσεων των οικονομικών πολιτικών και των επιπτώσεων των κλυδωνισμών και, τελικά, την ενίσχυση της ικανότητας του Υπουργείου Οικονομικών να καταρτίζει δημοσιονομικές προβλέψεις. Το αρχικό μοντέλο θα αναπτυχθεί έως το τέλος του 2021 και θα είναι πλήρως λειτουργικό έως τα μέσα του 2022, ώστε να καταστεί δυνατή η κατάρτιση προβλέψεων στις οποίες βασίζεται ο προϋπολογισμός του 2023. Τα αποτελέσματα του υποδείγματος χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση δημοσιονομικών εγγράφων, βελτιώνοντας την ποιότητα των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών προβλέψεων και, κατά συνέπεια, τη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών. |

ΙΑ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 2.8: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΝΤΑΜΠΙΝΓΚ

Στόχος αυτής της συνιστώσας είναι να ενισχυθεί η ικανότητα των κροατικών αρχών (εποπτικές αρχές, υπηρεσία καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αρχές επιβολής του νόμου) να καταπολεμούν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, να βελτιώσουν τον συντονισμό και τη συνεργασία τους και να αυξήσουν περαιτέρω την ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Η μεταρρύθμιση αυτή συνάδει με το σχέδιο δράσης της Κροατίας για τη συμμετοχή στον ευρωπαϊκό μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών II (ΜΣΙ II).

N.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση C2.8 R1 — Ενημέρωση σχετικά με την ανάγκη πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, αποτρέποντας παράλληλα τις παράνομες χρηματοοικονομικές ροές μέσω της ευαισθητοποίησης, μέσω της θέσπισης ενός πλαισίου τακτικής κατάρτισης, μεταξύ όλων των αρμόδιων θεσμικών οργάνων και αρχών για την εφαρμογή των μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Μεταρρύθμιση C2.8 R2 — Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και των εποπτικών αρχών

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Υπηρεσίας καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των εποπτικών αρχών μέσω της βελτίωσης της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Μεταρρύθμιση C2.8 R3 — Ολοκλήρωση της εφαρμογής του σχεδίου δράσης για τη μείωση των εντοπισθέντων κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Ο γενικός στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τη μείωση των κινδύνων που εντοπίζονται στην εθνική αξιολόγηση κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην Κροατία που εγκρίθηκε από την κυβέρνηση. Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει μέτρα που αποσκοπούν, για παράδειγμα, στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της υπηρεσίας καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της οικονομικής επιθεώρησης και των εποπτικών αρχών, στην αύξηση του αριθμού των εποπτικών δραστηριοτήτων, στη βελτίωση της υποδομής ΤΠ και στην παροχή κατάρτισης σε υπαλλήλους όλων των υπόχρεων οντοτήτων με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας και της διοικητικής ικανότητας.

Μεταρρύθμιση C2.8 R4 — Ενίσχυση της εποπτείας της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας βάσει εκτίμησης κινδύνου στον χρηματοπιστωτικό τομέα στην Κροατία

Γενικός στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η βελτίωση του πλαισίου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην Κροατία και η ενίσχυση της θεσμικής και διοικητικής ικανότητας, με την εφαρμογή των συστάσεων που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο του έργου του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (TSI) για την ανάπτυξη προσέγγισης βάσει κινδύνου όσον αφορά την εποπτεία της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

N.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|--|--|------------------------------------|------------------|-------|---|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 250 | Γ2.8. R1 | ΙΓ | Ευαισθητοποίηση όλων των αρμόδιων μερών μέσω τακτικής κατάρτισης | Ισχύον πλαίσιο για τη συνεχή κατάρτιση του προσωπικού που υποχρεούται να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας | | | | ΤΡΙΜΗΝ Ο 4 | 2020 | Το ισχύον πλαίσιο για τη συνεχή κατάρτιση, από εποπτικά όργανα και την Υπηρεσία Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, του προσωπικού όλων των αναφερόντων ιδρυμάτων και αρχών, συμπεριλαμβανομένων των υπευθύνων για τη συμμόρφωση με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της διαχείρισης των πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που προβλέπονται στο πλαίσιο επικεντρώνονται στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την προσέγγιση βάσει κινδύνου για την εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη και στην υποχρέωση αναφοράς ύποπτων δραστηριοτήτων. Ως μέρος του πλαισίου, τα εποπτικά όργανα και η υπηρεσία καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες παρέχουν τακτικά στα θεσμικά όργανα και τις αρχές επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις όσον αφορά τη |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|---|---|------------------------------------|------------------|-------|---|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. |
| 251 | Γ2.8. R2 | ΙΓ | Συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ της Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και των εποπτικών αρχών | Υπογράφεται επικαιροποιημένη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και των εποπτικών αρχών σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία | | | | ΤΡΙΜΗΝ Ο 4 | 2020 | Επικαιροποιημένη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και των εποπτικών αρχών σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών, και συνεργασία, η οποία περιλαμβάνει: I) την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών που απαιτούνται για τις εποπτικές διαδικασίες, II) την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με παρατυπίες που εντοπίζονται στις οντότητες αναφοράς, III) την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις τελευταίες τυπολογίες φορέων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/χρηματοδοτών της τρομοκρατίας που προσδιορίζονται από την Υπηρεσία Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και τις εποπτικές αρχές, IV) την αύξηση των εποπτικών δραστηριοτήτων με βάση τους εντοπισθέντες κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και V) την ανταλλαγή στατιστικών δεδομένων για τους σκοπούς της εθνικής αξιολόγησης κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προσπαθειών του συστήματος για την πρόληψη και τον εντοπισμό της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. |
| 252 | Γ2.8. R2 | Π | Ενίσχυση της εποπτείας μέσω τακτικών συνεδριάσεων της διοργανικής ομάδας εργασίας για την εποπτεία | | Αριθμός | 0 | 12 | ΤΡΙΜΗΝ Ο 4 | 2024 | Για την εναρμόνιση των εποπτικών πρακτικών, τη βελτίωση της ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων μεταξύ των εποπτικών αρχών και την ανταλλαγή πληροφοριών, η διοργανική ομάδα εργασίας για την εποπτεία ΚΕΧ/ΧΤ (MIRS) πραγματοποιεί τουλάχιστον 12 συνεδριάσεις μεταξύ του τέλους του 2020 και του τέλους του 2024. Η διοργανική ομάδα εργασίας για την εποπτεία ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ όλων των εποπτικών αρχών που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της εφαρμογής των μέτρων και των δράσεων του νόμου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|---|---|------------------------------------|------------------|-------|---|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ειδικότερα, η διοργανική ομάδα εργασίας για την εποπτεία παρακολουθεί: I) αποτελεσματική ανταλλαγή στατιστικών δεδομένων σχετικά με τη μεταφερόμενη επιτήρηση, ii) ανταλλαγή εμπειριών επιτήρησης («βέλτιστες πρακτικές»), iii) ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με παρατυπίες που εντοπίζονται κατά την εφαρμογή του νόμου, iv) ενίσχυση και συντονισμός των δραστηριοτήτων επιτήρησης και v) ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα σχέδια επιτήρησης. |
| 253 | Γ2.8. R3 | ΙΓ | Ολοκλήρωση της εφαρμογής του νέου σχεδίου δράσης για τον μετριασμό των εντοπισθέντων κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και | Ολοκλήρωση της εφαρμογής του νέου σχεδίου δράσης για τον μετριασμό των εντοπισθέντων κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μέσω της περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών και | | | | ΤΡΙΜΗΝ Ο 4 | 2021 | Με βάση την εθνική εκτίμηση κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στη Δημοκρατία της Κροατίας, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 εφαρμόζεται πλήρως σχέδιο δράσης για τον μετριασμό των εντοπισθέντων κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει μέτρα για τη μείωση των εντοπισθέντων κινδύνων, το |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|---|---|---------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | χρηματοδότησης της τρομοκρατίας βάσει επικαιροποιημένης εθνικής εκτίμησης κινδύνου. | | | | | | | δημόσιο δίκαιο και άλλους φορείς που ορίζονται από τους κατόχους για την εφαρμογή των επιμέρους μέτρων, καθώς και την προθεσμία για την εφαρμογή των μέτρων. Το σχέδιο λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους που εντοπίζονται από τις εποπτικές αρχές (κροατική Εθνική Τράπεζα, Οικονομική Επιθεώρηση, Κροατική Εποπτική Υπηρεσία Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών), την Υπηρεσία Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, την Κρατική Εισαγγελία της Δημοκρατίας της Κροατίας και τις νομικά υπόχρεες οντότητες (τράπεζες και άλλες). Ενισχύει περαιτέρω τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ όλων των αρμόδιων φορέων και αρχών. |
| 254 | Γ2.8. R4 | ΙΓ | Ενίσχυση της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα βάσει εκτίμησης κινδύνου στον τομέα της ΚΕΧ/ΧΤ | Πλήρης εφαρμογή ενισχυμένων διαδικασιών και μεθοδολογιών για την εποπτεία βάσει κινδύνου, οι οποίες αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (TSI) «Εποπτεία της καταπολέμησης της | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2023 | Οι αρχές λαμβάνουν μέτρα, εφόσον απαιτείται με τη θέσπιση νομοθεσίας, για την ενίσχυση της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα, βάσει εκτίμησης κινδύνου από την Εθνική Τράπεζα της Κροατίας και τον κροατικό Εποπτικό Οργανισμό Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και χρησιμοποιώντας μια |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/ στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------|--------------------|-------|---|------------------------------------|------------------|-------|---|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας βάσει κινδύνου στον χρηματοπιστωτικό τομέα στην Κροατία», προκειμένου να μετριάστούν αποτελεσματικά οι εντοπισθέντες κίνδυνοι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας | | | | | | προσέγγιση βάσει κινδύνου που αναπτύσσεται σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τεχνικής βοήθειας που παρέχεται στο πλαίσιο του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης. Οι δράσεις θα ενισχύσουν τη θεσμική και διοικητική ικανότητα και θα συμβάλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας ολόκληρου του συστήματος πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην Κροατία και, τελικά, στη βελτίωση του συνολικού πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Κροατία. |

ΙΕ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 2.9: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Για να ενισχυθεί το πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις και να ευθυγραμμιστεί με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ, αυτή η συνιστώσα του κροατικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση του συστήματος κατάρτισης για τις δημόσιες συμβάσεις, την ενίσχυση του συστήματος επανεξέτασης με την εισαγωγή υποχρεωτικών ηλεκτρονικών προσφυγών και την ενθάρρυνση της χρήσης καινοτόμων δημόσιων συμβάσεων. Το ενισχυμένο σύστημα δημόσιων συμβάσεων θα συμβάλει, *μεταξύ άλλων*, στην καταπολέμηση της διαφθοράς και θα οδηγήσει σε καλύτερη απορρόφηση των κονδυλίων της ΕΕ, η οποία αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων, την παραγωγικότητα και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η συνιστώσα περιλαμβάνει τρεις μεταρρυθμίσεις και μία επένδυση που αποσκοπούν στην ενίσχυση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος δημόσιων συμβάσεων στην Κροατία. Τα μέτρα αυτά θα συμβάλουν επίσης στην ενίσχυση της πρόληψης της διαφθοράς, ιδίως σε τοπικό επίπεδο (ΣΑΧ 2019) και θα βελτιώσουν την ικανότητα και την αποτελεσματικότητα της κροατικής δημόσιας διοίκησης (ΣΑΧ 2020).

Ο.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση C2.9 R1 — Συνεχής παροχή κατάρτισης στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η βελτίωση του συστήματος κατάρτισης στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων με την ανάπτυξη νέων εργαλείων για την απόκτηση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την επαγγελματική, οικονομικά αποδοτική, αποδοτική και αποτελεσματική εφαρμογή των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων σε όλα τα επίπεδα. Βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ενδιαφερόμενων μερών στο σύστημα δημόσιων συμβάσεων ενσωματώνοντας τα αποτελέσματα της ανάλυσης του φόρτου εργασίας στο πλαίσιο της επενδυτικής δράσης C2.9.R1-I1. Ειδικότερα, η ανάλυση καθορίζει τις ανάγκες για συνεχή και προγραμματισμένη κατάρτιση των βασικών υπαλλήλων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων με βάση τον πίνακα ικανοτήτων που καθορίζει 30 ικανότητες και δεξιότητες.

Επιπλέον, το ευρωπαϊκό πλαίσιο ικανοτήτων για τους επαγγελματίες του τομέα των δημόσιων συμβάσεων ProcurCompEU, το οποίο χρησιμεύει ως κοινό πλαίσιο αναφοράς για τους επαγγελματίες στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, θα εισαχθεί στο κροατικό σύστημα κατάρτισης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Πρώτον, για τα άτομα, το πλαίσιο διευκολύνει τον εντοπισμό και τον σχεδιασμό των προσωπικών και επαγγελματικών ικανοτήτων. Δεύτερον, οι αναθέτοντες φορείς την χρησιμοποιούν για να αξιολογούν και να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των δημόσιων συμβάσεων στην οργάνωσή τους. Τέλος, οι πάροχοι κατάρτισης στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων θα μπορούν να χρησιμοποιούν το πλαίσιο του ProcurCompEU για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων προγραμμάτων μάθησης και κατάρτισης.

Τρίτον, τα προγράμματα γενικής κατάρτισης, τα οποία είναι επίσης ανοικτά στους προσφέροντες, αυξάνουν το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων στη διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων από την πλευρά των προσφερόντων, βελτιώνοντας το επίπεδο συμμετοχής και επιτυχίας των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις.

Η μεταρρύθμιση αυτή θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Επένδυση C2.9 R1-I1 — Ανάλυση του φόρτου εργασίας των υπαλλήλων βασικών θεσμικών οργάνων στο σύστημα δημόσιων συμβάσεων

Η επένδυση αυτή παρέχει ανάλυση του φόρτου εργασίας για τον προσδιορισμό του αριθμού των φορέων, των απαιτούμενων ικανοτήτων του προσωπικού και των αναγκαίων βελτιώσεων του συστήματος αποζημιώσεων. Η εφαρμογή της σύστασης της ανάλυσης αναμένεται να επιτύχει και να διατηρήσει τον βέλτιστο αριθμό προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, με κίνητρα, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των βασικών φορέων σύναψης δημόσιων συμβάσεων.

Το μέτρο περιλαμβάνει:

- την ανάλυση του φόρτου εργασίας στους φορείς σύναψης δημόσιων συμβάσεων, που περιλαμβάνεται στη διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ·
- την περιγραφή των καθηκόντων που εκτελούν·
- τον ορισμό των απαιτούμενων ικανοτήτων.

Η ανάλυση του φόρτου εργασίας βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα φόρτου εργασίας, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις αναμενόμενες τάσεις του φόρτου εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών για συνεχή και προγραμματισμένη κατάρτιση του προσωπικού σε συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται με τις δημόσιες συμβάσεις, όπως οι στρατηγικές, κοινωνικά υπεύθυνες, βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις, οι καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις και η πρόσβαση των ΜΜΕ στην εν λόγω αγορά δημόσιων συμβάσεων.

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των συνεχών και προγραμματισμένων αναγκών κατάρτισης του προσωπικού των βασικών θεσμικών οργάνων του συστήματος δημόσιων συμβάσεων (MINGOR- Υπουργείο Οικονομίας και Αειφόρου Ανάπτυξης, SAFU — Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών και Συμβάσεων, και DKOM — Κρατική Επιτροπή Εποπτείας των Δημοσίων Συμβάσεων).

Το μέτρο αυτό ολοκληρώνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Μεταρρύθμιση C2.9 R2 — Ενίσχυση του συστήματος επανεξέτασης στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να συμβάλει στη μείωση του διοικητικού φόρτου που σχετίζεται με το σύστημα επανεξέτασης και να συμβάλει στην καταπολέμηση της διαφθοράς, μειώνοντας τον μέσο χρόνο προσφυγής και καθιστώντας υποχρεωτικές τις ηλεκτρονικές προσφυγές.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται σε αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις με σκοπό την εισαγωγή της ηλεκτρονικής προσφυγής ως υποχρεωτικού εργαλείου στο σύστημα δημόσιων συμβάσεων και τη μείωση του μέσου χρόνου για την εξέταση των προσφυγών.

Μεταρρύθμιση C2.9 R3 — Καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να αυξηθεί η χρήση των δημόσιων συμβάσεων καινοτομίας στην Κροατία.

Το μέτρο αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη και την εφαρμογή προγράμματος κατάρτισης σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας για τους αγοραστές του δημόσιου τομέα στην Κροατία.

Ο.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|---|---|---------------------------------|---------------|-------|-----------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 256 | Γ2.9. R1 | ΙΓ | Καθοδήγηση σχετικά με τη βελτίωση της συμμετοχής και της συγκέντρωσης των ΜΜΕ στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων | Δημοσίευση κατευθυντήριων γραμμών στη διαδικτυακή πύλη για τις δημόσιες συμβάσεις | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 3 | 2022 | Προκειμένου να ενθαρρυνθεί περαιτέρω η συμμετοχή των ΜΜΕ στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, καταρτίζονται και δημοσιεύονται κατευθυντήριες γραμμές για τους αναθέτοντες φορείς και τους προσφέροντες, ώστε να ενθαρρύνεται η συμμετοχή των ΜΜΕ στην αγορά δημόσιων συμβάσεων. Οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν επίσης τις σημαντικότερες διατάξεις του νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις που αποσκοπούν στο να διευκολύνουν τις ΜΜΕ να ανταγωνίζονται για δημόσιες συμβάσεις. Η συνεργασία με επιχειρηματικές ενώσεις για την παροχή στοχευμένης κατάρτισης σε προσφέροντες σε διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων συνεχίζεται. Οι κατευθυντήριες γραμμές θα καταρτιστούν με βάση το αποτέλεσμα του σχεδίου του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων. |
| 257 | Γ2.9. R1 | ΙΓ | Τροποποίηση των κανόνων σχετικά με την κατάρτιση στις δημόσιες συμβάσεις | Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων των κανόνων σχετικά με την κατάρτιση στον | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 1 | 2023 | Οι τροποποιήσεις του νομοθετικού πλαισίου για τη βελτίωση της κατάρτισης στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων περιλαμβάνουν: Ι) κατάρτιση προγράμματος σπουδών για τα προγράμματα αναβάθμισης των δεξιοτήτων, |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|--|--|---------------------------------|---------------|-------|-----------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφορές | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | τομέα των δημόσιων συμβάσεων | | | | | | <p>με καθορισμό των ικανοτήτων και των μαθησιακών στόχων, ii) ενσωμάτωση του ProcurCompEU στο υποχρεωτικό σύστημα κατάρτισης και πιστοποίησης για τις δημόσιες συμβάσεις· iii) απαίτηση διενέργειας ποιοτικής αξιολόγησης των προγραμμάτων κατάρτισης.</p> <p>Οι τροποποιήσεις αναμένεται να παράσχουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του προσωπικού σε βασικούς φορείς σύναψης δημόσιων συμβάσεων, χρησιμοποιώντας επίσης τις συστάσεις από την ανάλυση του φόρτου εργασίας (R1-11). Με βάση τα αποτελέσματα της οργανωτικής αξιολόγησης και τις στρατηγικές προτεραιότητες, δίνεται προτεραιότητα σε προγράμματα κατάρτισης που μπορούν να έχουν τον μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο στην επίτευξη στόχων, όπως ζητήματα ακεραιότητας και διαφάνειας, κατάλληλος σχεδιασμός των διαδικασιών, δίκαιες και ανοικτές τεχνικές προδιαγραφές, σαφή κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης για τις προσφορές, διαχείριση συμβάσεων και τροποποιήσεις.</p> |
| 258 | Γ2.9. R1 | II | Ενσωμάτωση ενός προσαρμοσμένου πλαισίου για τη | Έναρξη ισχύος του πλαισίου για τη συνεχή κατάρτιση των | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2023 | Το εργαλείο ProcurCompEU προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες της Κροατίας και ενσωματώνεται στο υφιστάμενο υποχρεωτικό |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|--|---|---------------------------------|---------------|-------|-----------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφορές | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | συνεχή κατάρτιση των αρμόδιων για τις δημόσιες συμβάσεις υπαλλήλων στο πλαίσιο του ProcurCompEU στο υποχρεωτικό σύστημα κατάρτισης και πιστοποίησης για τις δημόσιες συμβάσεις. | υπαλλήλων που είναι αρμόδιοι για τις δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με το ProcurCompEU. | | | | | | σύστημα κατάρτισης και πιστοποίησης στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων. Θα δημιουργηθεί μια υποσελίδα στη διαδικτυακή πύλη για τις δημόσιες συμβάσεις, όπου τα εργαλεία του ProcurCompEU είναι διαθέσιμα και ελεύθερα να χρησιμοποιηθούν από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στο σύστημα δημόσιων συμβάσεων, και ο αρμόδιος φορέας πολιτικής για τις δημόσιες συμβάσεις υποστηρίζει την πρακτική εφαρμογή και εποπτεία του. |
| 259 | Γ2.9. R1-I1 | ΙΓ | Δημοσίευση ανεξάρτητης ανάλυσης και συγκεκριμένων συστάσεων για τη βελτίωση της διαχείρισης του φόρτου όλου του προσωπικού των βασικών θεσμικών οργάνων στο σύστημα δημοσίων συμβάσεων (MINGOR, SAFU, DKOM). | Δημοσίευση ανάλυσης του φόρτου εργασίας των υπαλλήλων βασικών θεσμικών οργάνων στο σύστημα δημοσίων συμβάσεων (MINGOR, SAFU και DKOM), συμπεριλαμβανομένου σχεδίου δράσης για την εφαρμογή συστάσεων και μέτρων για τους ανθρώπινους πόρους | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 3 | 2022 | Διενεργείται ολοκληρωμένη ανάλυση από ανεξάρτητους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες του φόρτου εργασίας του προσωπικού των βασικών θεσμικών οργάνων στο σύστημα δημοσίων συμβάσεων που περιλαμβάνεται στα κονδύλια της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των καθηκόντων που εκτελούν και των αναγκαίων ικανοτήτων και του συστήματος αποζημίωσης. Η δημοσιευμένη ανεξάρτητη έκθεση θα βασίζεται σε ολοκληρωμένη ανάλυση των ρόλων στο σύστημα δημοσίων συμβάσεων και του φόρτου εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη ιστορικά δεδομένα φόρτου εργασίας και συγκρίνοντάς τα με τις τάσεις αύξησης του φόρτου εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών κατάρτισης σε συγκεκριμένα |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|---|---|---------------------------------|---------------|--------|-----------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχος | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | θέματα, όπως οι βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις και η πρόσβαση στις ΜΜΕ. Η έκθεση περιλαμβάνει σχέδιο δράσης για την εφαρμογή μέτρων και συστάσεων για τη βελτίωση, ώστε να διασφαλιστεί η πρόσληψη και η διατήρηση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης. |
| 260 | Γ2.9. R2 | ΙΓ | Τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, καθιστώντας τη χρήση της ηλεκτρονικής προσφυγής υποχρεωτικό μέσο άσκησης προσφυγής | Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις και των εσωτερικών κανονισμών (διάταγμα για τις προσφυγές στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων) | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 3 | 2022 | Το νομοθετικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις (νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις και σχετικοί κανονισμοί) τροποποιείται ώστε να εισαχθεί η ηλεκτρονική προσφυγή ως υποχρεωτικό μέσο έννομης προστασίας στο σύστημα δημόσιων συμβάσεων. |
| 261 | Γ2.9. R2 | Π | Μείωση του μέσου χρόνου εξέτασης προσφυγών και αποφάσεων | | Αριθμός | 35.2 | 29.2 | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2024 | Ο μέσος αριθμός ημερών για την έκδοση απόφασης επί υποθέσεων έφεσης από την ημερομηνία παραλαβής της έφεσης μειώνεται κατά τουλάχιστον 6 ημέρες. |
| 263 | Γ2.9. R3 | ΙΓ | Προγράμματα και δραστηριότητες που αποσκοπούν στον σχεδιασμό και τη διαχείριση | Ισχύον πρόγραμμα για την παροχή επαγγελματικής βοήθειας και κατάρτισης στους | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 1 | 2024 | Με τη χρήση της τεχνικής βοήθειας, τα κροατικά θεσμικά όργανα καταρτίζουν προγράμματα για την παροχή επαγγελματικής βοήθειας σε αγοραστές σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που σχετίζονται με την |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|---|---|---------------------------------|---------------|-------|-----------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | καινοτόμων δημόσιων συμβάσεων | αγοραστές στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων καινοτομίας | | | | | | <p>καινοτομία. Το Κέντρο Ανταγωνισμού για τις Καινοτόμες Δημόσιες Συμβάσεις που έχει συσταθεί στο HAMAG-BICRO (Κροατικός Οργανισμός για τις Μικρές Επιχειρήσεις, την Καινοτομία και τις Επενδύσεις) θα ενισχυθεί και το προσωπικό του θα εκπαιδευτεί από μόνο του για την παροχή κατάρτισης σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας. Η διοικητική ικανότητα του MINGOR (Υπουργείο Οικονομίας και Αειφόρου Ανάπτυξης) ενισχύεται επίσης με τον ίδιο τρόπο. Έως το πρώτο τρίμηνο του 1 2024 θα εκπονηθεί έκθεση προόδου σχετικά με την εν λόγω ενίσχυση των ικανοτήτων.</p> <p>Επιπλέον, δημοσιεύεται εγχειρίδιο για τους αναθέτοντες φορείς με καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων που σχετίζονται με την καινοτομία.</p> |
| 264 | Γ2.9. R3 | Π | Κατάρτιση σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας | | Αριθμός | 0 | 150 | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2025 | Εκπρόσωποι τουλάχιστον 150 αγοραστών του δημόσιου τομέα εκπαιδεύονται σε δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας. Οι αρχές παρακολουθούν επίσης τη χρήση των δημόσιων συμβάσεων καινοτομίας με στατιστική δημοσίευση και διεξάγουν δραστηριότητες ευαισθητοποίησης για τα ενδιαφερόμενα μέρη του ιδιωτικού τομέα. |

P. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 3.1: ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το εκπαιδευτικό σύστημα της Κροατίας αντιμετωπίζει ορισμένες σημαντικές προκλήσεις. Η συμμετοχή στην επίσημη παιδική φροντίδα και η συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα (ΠΕΦ) είναι από τις χαμηλότερες στην ΕΕ, οι οποίες οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας και στην έλλειψη εκπαιδευτικών, με τις μεγάλες περιφερειακές ανισότητες να επιδεινώνουν τις ανισότητες. Ο κύκλος υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης (διάρκειας οκτώ ετών) είναι κατά ένα έτος μικρότερος από το πρότυπο της ΕΕ. Ο ετήσιος χρόνος διδασκαλίας στα δημοτικά σχολεία είναι επίσης χαμηλότερος από τον μέσο όρο της ΕΕ, καθώς πολλά σχολεία λειτουργούν σε βάρδιες λόγω ελλείψεων υποδομών. Οι επιδόσεις των μαθητών σε όλες τις βασικές δεξιότητες είναι χαμηλότερες από τον μέσο όρο της ΕΕ. Το ποσοστό ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι από τα χαμηλότερα στην ΕΕ. Η συμμετοχή στην εκπαίδευση ενηλίκων είναι επίσης πολύ χαμηλή.

Στόχος αυτής της συνιστώσας είναι η αντιμετώπιση όλων αυτών των προκλήσεων. Περιλαμβάνει συνολική μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, η οποία αποσκοπεί στη στήριξη της πρόσβασης και της ποιότητας της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει επίσης συμπληρωματικές επενδύσεις σε υποδομές ΠΕΦ, σχολεία και ψηφιακές υποδομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η συνιστώσα αυτή συμβάλλει στην εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων που απευθύνθηκαν στην Κροατία κατά την τελευταία διετία, στην ανάγκη «υλοποίησης της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και βελτίωσης τόσο της πρόσβασης στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση σε όλα τα επίπεδα όσο και της ποιότητάς τους και της σνάφειάς τους με την αγορά εργασίας» (ΣΑΧ 2 2019) και στην «προώθηση της απόκτησης δεξιοτήτων» (ΣΑΧ 2 2020).

P.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση C3.1 R1 — Διαρθρωτική μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η βελτίωση της πρόσβασης και της ποιότητας της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα, ιδίως για τα άτομα και τα παιδιά που προέρχονται από κοινωνικοοικονομικά μειονεκτούσες ομάδες¹⁹.

- Προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα (ECEC)

Η μεταρρύθμιση αυτή συνίσταται στη βελτίωση της πρόσβασης στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα (ΠΕΦ) για τα παιδιά από την ηλικία των τριών ετών έως την έναρξη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στη δημιουργία ενός νέου μοντέλου χρηματοδότησης για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας της χρηματοδότησης της ΠΕΦ.

- Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και των μαθησιακών αποτελεσμάτων, ιδίως για τα παιδιά από μειονεκτούντα κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα, με την εφαρμογή μίας βάρδιας, ολόημερης διδασκαλίας στα δημοτικά σχολεία και την αύξηση του αριθμού των υποχρεωτικών ωρών διδασκαλίας. Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί επίσης στη στήριξη της συνεχούς ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και της συστηματικής εξωτερικής αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων στα δημοτικά σχολεία.

¹⁹ Ιδίως τα παιδιά Ρομά, τα παιδιά με αναπηρία, τα παιδιά που ζουν στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της Κροατίας, τα παιδιά από οικογένειες χαμηλότερης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και άλλες ευάλωτες ομάδες παιδιών.

Η μεταρρύθμιση θα τροποποιήσει τον νόμο για την εκπαίδευση, ώστε να εισαχθεί το νέο πρότυπο ολόημερης διδασκαλίας στα δημοτικά σχολεία, τροποποιώντας τον ελάχιστο αριθμό υποχρεωτικών ωρών διδασκαλίας και το πρόγραμμα σπουδών για τα δημοτικά σχολεία, και θα συνοδεύεται από προγράμματα συστηματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών.

Το εν λόγω υποσύνολο μέτρων της μεταρρύθμισης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

- Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να αυξηθεί η συνάφεια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την αύξηση της εγγραφής των σπουδαστών στη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση (προγράμματα «gimnazija»), με παράλληλη μείωση του μεριδίου της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (EEK) και βελτίωση της συνάφειας των επαγγελματικών προγραμμάτων με την αγορά εργασίας.

Η μεταρρύθμιση θα συμβάλει στην εδραίωση των πολυάριθμων υφιστάμενων δευτερογενών επαγγελματικών προγραμμάτων, μειώνοντας τα πλεονασματικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και αυξάνοντας τη συνάφεια των προγραμμάτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η μεταρρύθμιση θα εισαγάγει νέα προγράμματα σπουδών με βάση τα προσόντα και τα επαγγελματικά πρότυπα του κροατικού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων (CROQF), τα οποία θα συνοδεύονται από την ανάπτυξη νέου διδακτικού υλικού και την επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Το εν λόγω υποσύνολο μέτρων της μεταρρύθμισης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

- Εκπαίδευση ενηλίκων

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να αυξηθεί η ποιότητα και η συνάφεια της εκπαίδευσης ενηλίκων. Ο νέος νόμος για την εκπαίδευση ενηλίκων ευθυγραμμίζει τα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων με τα πρότυπα επαγγελματικών προσόντων του κροατικού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων (CROQF), το οποίο αναμένεται να διευκολύνει την αναγνώριση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων. Η μεταρρύθμιση προβλέπει επίσης την εισαγωγή ατομικών λογαριασμών εκπαίδευσης, ώστε κάθε άτομο να μπορεί να συμμετέχει στη διά βίου μάθηση. Η μεταρρύθμιση εισάγει επίσης ένα σύστημα αξιολόγησης των παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το εν λόγω υποσύνολο μέτρων της μεταρρύθμισης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Η μεταρρύθμιση αυτή υποστηρίζεται από τρεις επενδύσεις (C3.1 R1-I1, C3.1 R1-I2, C3.1 R1-I3 και C3.1 R1-I4).

Επένδυση C3.1 R1-I1 — Κατασκευή, αναβάθμιση, ανακατασκευή και εξοπλισμός εγκαταστάσεων ΠΕΦ

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η στήριξη της πρόσβασης στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα στην Κροατία. Το μέτρο αυτό περιλαμβάνει την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων ΠΕΦ και την ανακαίνιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων, με στόχο τη δημιουργία 22 500 νέων θέσεων στην ΠΕΦ.

Επένδυση C3.1 R1-I2 — Κατασκευή, αναβάθμιση, ανακατασκευή και εξοπλισμός δημοτικών σχολείων για ολόημερη διδασκαλία μίας βάρδιας

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η στήριξη της μετάβασης στην ολόημερη διδασκαλία για τα δημοτικά σχολεία στην Κροατία. Το μέτρο συνίσταται στην κατασκευή νέων δημοτικών σχολείων και στην αναβάθμιση των υφιστάμενων σχολείων.

Επένδυση C3.1 R1-I3 — Κατασκευή, αναβάθμιση, ανακαίνιση και εξοπλισμός σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η αύξηση της χωρητικότητας των υλικών υποδομών στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το μέτρο περιλαμβάνει την κατασκευή νέων σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και την αναβάθμιση των υφιστάμενων σχολείων, συμπεριλαμβανομένων των αθλητικών υποδομών των σχολείων.

Μεταρρύθμιση C3.1 R2 — Εκσυγχρονισμός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Η μεταρρύθμιση αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση της διαθεσιμότητας, της ποιότητας και της συνάφειας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, καθώς και στην αύξηση του ποσοστού των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως από ευάλωτες και υποεκπροσωπούμενες ομάδες.

Η μεταρρύθμιση θα περιλαμβάνει την έγκριση ενός νέου νόμου για την επιστήμη και την τριτοβάθμια εκπαίδευση και ενός νέου νόμου για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επιστήμη και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, προκειμένου να θεσπιστεί ένα νέο αποτελεσματικό μοντέλο χρηματοδότησης για τα δημόσια πανεπιστήμια και άλλα δημόσια ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το νέο μοντέλο χρηματοδότησης βασίζεται σε διαφανή κριτήρια και δείκτες επιδόσεων που συνδέονται με τους αναπτυξιακούς στόχους του ιδρύματος. Η εισαγωγή του νέου μοντέλου χρηματοδότησης αναμένεται να υλοποιηθεί μέσω προγραμματικών συμφωνιών που θα καλύπτουν τις δραστηριότητες επιστημονικής έρευνας και διδασκαλίας του πανεπιστημίου/ιδρύματος για περίοδο δύο ετών.

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί επίσης στην καλύτερη ευθυγράμμιση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Θα συνεχίσει να θεσπίζει πρότυπα επαγγελματικών προσόντων για όλους τους τίτλους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να τα εντάσσει στο μητρώο του κροατικού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων (CROQF), το οποίο αναμένεται να ευθυγραμμίσει καλύτερα τα προσόντα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η μεταρρύθμιση θα δημιουργήσει επίσης ψηφιακό μητρώο διπλωμάτων, το οποίο αποτελεί βήμα προς την ανάπτυξη ενός συστήματος παρακολούθησης των αποφοίτων ώστε να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση της απασχολησιμότητας των αποφοίτων.

Η μεταρρύθμιση θα στηρίζει επίσης στενότερους δεσμούς μεταξύ των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και επιστημονικής έρευνας, τη διεθνοποίηση και τη συμμετοχή κροατικών πανεπιστημίων σε συμμαχίες ευρωπαϊκών πανεπιστημίων του μέλλοντος και θα στηρίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Επένδυση C3.1 R2-II — Ψηφιακός μετασχηματισμός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η διευκόλυνση της ηλεκτρονικής μάθησης.

Το μέτρο συνίσταται σε επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές για εργαλεία διδασκαλίας και ψηφιακής διδασκαλίας.

P.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|--|--|------------------------------------|---------------|-------|---------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 265 | Γ3.1. R1 | ΙΓ | Έγκριση του αναθεωρημένου νομικού πλαισίου για την εκπαίδευση ενηλίκων | Έναρξη ισχύος του αναθεωρημένου νομικού πλαισίου που ρυθμίζει την εκπαίδευση ενηλίκων | | | | ΤΡΙΜΗΝ Ο 4 | 2021 | Το αναθεωρημένο νομικό πλαίσιο που διέπει την εκπαίδευση των ενηλίκων θα στηρίξει την καλύτερη αντιστοίχιση μεταξύ της προσφοράς προγραμμάτων και των αναγκών της αγοράς εργασίας, ευθυγραμμίζοντας τα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων με το περιεχόμενο των προτύπων επαγγελματικών προσόντων του κροατικού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων (CROQF) και καθιστώντας δυνατή την αναγνώριση της άτυπης και της μη τυπικής μάθησης. |
| 266 | Γ3.1. R1 | ΙΓ | Ολοκληρωμένη ανάλυση των αναγκών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης | Δημοσίευση στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Επιστημών και Παιδείας των αποτελεσμάτων της διεξοδικής ανάλυσης που διενεργήθηκε σχετικά με τις ανάγκες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης | | | | ΤΡΙΜΗΝ Ο 1 | 2022 | Διενεργείται ολοκληρωμένη ανάλυση των αναγκών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη στήριξη μέτρων για την αύξηση του ποσοστού των σπουδαστών που είναι εγγεγραμμένοι σε προγράμματα γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για τη μείωση του ποσοστού των σπουδαστών που είναι εγγεγραμμένοι σε πλεονασματικά επαγγελματικά προγράμματα και για την |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|---|---|------------------------------------|---------------|-------|---------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | ευθυγράμμιση των επαγγελματικών προγραμμάτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. |
| 267 | Γ3.1. R1 | ΙΓ | Έγκριση του μοντέλου για τη χρηματοδότηση της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας | Έναρξη ισχύος του μοντέλου χρηματοδότησης της ΠΕΦ | | | | ΤΡΙΜΗΝ Ο 1 | 2023 | Η κροατική κυβέρνηση υιοθετεί μοντέλο για τη χρηματοδότηση του λειτουργικού κόστους των εγκαταστάσεων ΠΕΦ για δήμους/μονάδες τοπικής αυτοδιοίκησης με μικρότερη οικονομική ικανότητα, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της επένδυσης μετά την ανακαίνιση των υφιστάμενων ή την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων ΠΕΦ. |
| 268 | Γ3.1. R1 | ΙΓ | Έγκριση των τροπολογιών για ένα μοντέλο ολοήμερης διδασκαλίας | Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων που εγκρίθηκαν στον νόμο για τη ρύθμιση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την ολοήμερη διδασκαλία | | | | ΤΡΙΜΗΝ Ο 4 | 2023 | Οι τροποποιήσεις του νόμου που ρυθμίζει την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθορίζουν τις προϋποθέσεις για την καθιέρωση της ολοήμερης διδασκαλίας. |
| 269 | Γ3.1. R1 | Π | Συμμετοχή στην προσχολική | | % (ποσοστό) | 76,3 | 90 | ΤΡΙΜΗΝ Ο 2 | 2026 | Η αύξηση του ποσοστού των παιδιών ηλικίας 3 ετών έως και σχολικής ηλικίας που φοιτούν σε προσχολική |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-----------------|----------------|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------|---------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | εκπαίδευση και φροντίδα | | | | | | | εκπαίδευση και φροντίδα σε 90 % είναι ορατή από τις επίσημες εθνικές στατιστικές. |
| 270 | Γ3.1. R1- I1 | Π | Αριθμός θέσεων που κατασκευάστηκαν στην ΠΕΦ | | Αριθμός | 0 | 12 000 | ΤΡΙΜΗΝ Ο 2 | 2026 | Θα δημιουργηθούν τουλάχιστον 12 000 νέες θέσεις στην ΠΕΦ ως αποτέλεσμα των επενδύσεων σε υποδομές για την κατασκευή, την αναβάθμιση και την ανακατασκευή εγκαταστάσεων ΠΕΦ. Η κατασκευή και η ανακαίνιση εγκαταστάσεων ΠΕΦ βασίζεται στα αποτελέσματα ανάλυσης των αναγκών, η οποία λαμβάνει υπόψη τις ικανότητες και τις δημογραφικές εξελίξεις του σχολείου. |
| 271 | Γ3.1. R1- I2 | Π | Αριθμός σχολικών αιθουσών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που κατασκευάστηκαν ή ανακατασκευάστηκαν | | Αριθμός | 0 | 286 | ΤΡΙΜΗΝ Ο 2 | 2026 | Θα κατασκευαστούν ή θα ανακατασκευαστούν 286 αίθουσες διδασκαλίας σε δημοτικά σχολεία, δημιουργώντας πρόσθετες ικανότητες. Θα κατασκευαστούν τουλάχιστον 4 νέες αθλητικές αίθουσες. Η κατασκευή και η ανακαίνιση σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|--|---|------------------------------------|---------------|-------|-----------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | βασίζονται στην αξιολόγηση των επενδυτικών αναγκών σε υποδομές, λαμβανομένων υπόψη των ικανοτήτων και των δημογραφικών εξελίξεων του σχολείου. |
| 396 | Γ3.1. R1-I3 | Π | Αριθμός αιθουσών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ανακαινίστηκαν ή κατασκευάστηκαν | | Αριθμός | 0 | 52 | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2026 | Τουλάχιστον 52 αίθουσες διδασκαλίας για προγράμματα γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανακαινίζονται ή κατασκευάζονται. Η κατασκευή και ανακαίνιση σχολείων που διαχειρίζονται προγράμματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης βασίζεται στην αξιολόγηση των υφιστάμενων ικανοτήτων και αναγκών για πρόσθετες υλικές υποδομές. |
| 273 | Γ3.1. R2 | ΙΓ | Έγκριση του νέου νόμου για την επιστημονική δραστηριότητα και την τριτοβάθμια εκπαίδευση | Έναρξη ισχύος του νέου νόμου για τις θετικές επιστήμες και την τριτοβάθμια εκπαίδευση | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 3 | 2022 | Το νέο πλαίσιο θα επιτρέψει την οργανωτική μεταρρύθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων και επιστημονικών ιδρυμάτων και θα εισαγάγει ένα μοντέλο χρηματοδότησης βάσει επιδόσεων. |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------|-----------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 274 | Γ3.1. R2-I1 | Π | Ψηφιακές υποδομές και εξοπλισμός που παραδίδονται σε δημόσια ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης | | % (ποσοστό) | 0 | 90 | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2026 | Τουλάχιστον το 90 % των δημόσιων ανώτερων ιδρυμάτων έχουν επωφεληθεί από την παθητική αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών και την αγορά εξοπλισμού. |

P.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Επένδυση C3.1 R1-I4 — Κατασκευή, αναβάθμιση, ανακατασκευή και εξοπλισμός δημοτικών σχολείων για ολοήμερη διδασκαλία μίας βάρδιας

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να φοιτήσουν όλοι οι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε μονομελή σχολεία βάρδιας. Η επένδυση αυτή συνίσταται στην κατασκευή νέων δημοτικών σχολείων και στην αναβάθμιση των υφιστάμενων σχολείων, συμπεριλαμβανομένων των αθλητικών υποδομών.

P.4. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

| Αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/σ τόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|---|--------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------|------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 397 | Γ3.1. R1-I4 | Π | Αριθμός σχολικών αθουσών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που κατασκευάστη καν ή ανακατασκευά στηκαν | | Αριθμός | 286 | 1318 | ΤΡΙΜ ΗΝΟ 2 | 2026 | Τουλάχιστον 1032 επιπλέον αίθουσες διδασκαλίας σε δημοτικά σχολεία κατασκευάζονται ή ανακαινίζονται για τη δημιουργία πρόσθετων ικανοτήτων. Θα κατασκευαστούν τουλάχιστον 241 νέες αθλητικές αίθουσες. Η κατασκευή και η ανακαίνιση σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης βασίζονται στην αξιολόγηση των επενδυτικών αναγκών σε υποδομές, λαμβανομένων υπόψη των ικανοτήτων και των δημογραφικών εξελίξεων του σχολείου. |

ΕΡ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 3.2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Το κροατικό δημόσιο τοπίο έρευνας και καινοτομίας είναι ιδιαίτερα κατακερματισμένο. Οι ανεπαρκείς επενδύσεις στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία, ιδίως από τον επιχειρηματικό τομέα, σε συνδυασμό με το ανεπαρκές μοντέλο χρηματοδότησης και οργάνωσης των πανεπιστημίων και των επιστημονικών ιδρυμάτων, παρεμποδίζουν το πλήρες δυναμικό του κροατικού ερευνητικού τομέα. Ως εκ τούτου, η επιστημονική παραγωγικότητα, η αποτελεσματικότητα και η μεταφορά γνώσεων παραμένουν περιορισμένες. Οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων στους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM) και των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), οι οποίες θα επιτρέψουν την αύξηση της ετοιμότητας της κοινωνίας για την ψηφιακή μετάβαση, δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς. Ο κατακερματισμός και οι ανεπάρκειες των πολιτικών έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας και η έλλειψη αποτελεσμάτων από τις επενδύσεις στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία αποτελούν ορισμένες από τις κύριες αιτίες της παρεμπόδισης της αύξησης της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας.

Η συνιστώσα αυτή αποσκοπεί στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων επιδιώκοντας τους ακόλουθους στόχους:

- Βελτίωση του συστήματος θεσμικής χρηματοδότησης των πανεπιστημίων και των επιστημονικών ιδρυμάτων για την ενθάρρυνση της επιστημονικής παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας και της μεταφοράς γνώσεων μέσω άμεσων επενδύσεων και αυξημένης χρηματοδότησης της επιστημονικής έρευνας.
- Αύξηση των επενδύσεων σε ερευνητικές υποδομές και οργανωτικές ικανότητες των πανεπιστημίων και των επιστημονικών ιδρυμάτων, οι οποίες θα επιτρέψουν την υψηλότερη ποιότητα της επιστημονικής έρευνας, καθώς και τη βελτίωση της ελκυστικότητας των ερευνητικών σταδιοδρομιών στην Κροατία.
- Θέσπιση νέου ευνοϊκού πλαισίου για την προαγωγή και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας των ερευνητών, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες των επιστημονικών πεδίων, με την προσέλκυση και τη διατήρηση νέων Κροατών επιστημόνων και ξένων επιστημόνων υψηλής ποιότητας.
- Θέσπιση αποτελεσματικότερου θεσμικού πλαισίου και πλαισίου προγραμματισμού για τους μηχανισμούς χρηματοδότησης της έρευνας και της ανάπτυξης.

Η συνιστώσα στηρίζει την εφαρμογή της ειδικής ανά χώρα σύστασης σχετικά με την οικονομική πολιτική για τις επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2019).

E.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση C3.2 R1 — Μεταρρύθμιση και ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και ανάπτυξης του δημόσιου τομέα έρευνας

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να βελτιωθεί η ποιότητα και η διεθνής προβολή της δημόσιας έρευνας, να ενισχυθεί η στοχευμένη έρευνα και ο αντίκτυπος της επιστήμης στην περαιτέρω ανάπτυξη της καινοτομίας, της οικονομίας και της κοινωνίας μέσω της αναδιοργάνωσης του δημόσιου τομέα έρευνας. Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

- Έγκριση νέου υποδείγματος συμφωνιών προγραμμάτων για τη χρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος επιστημονικής έρευνας,

- Αύξηση του προϋπολογισμού των επιστημονικών ιδρυμάτων για έρευνα με μεγαλύτερο αντίκτυπο,
- Μείωση του κατακερματισμού του συστήματος επιστημονικής έρευνας μέσω της ενοποίησης των επιστημονικών ερευνητικών ιδρυμάτων με σκοπό τη μετάβαση σε μια αποτελεσματικότερη οργάνωση πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων,
- Βελτίωση της ποιότητας των εργασιών επιστημονικής έρευνας με την προώθηση της μετάβασης σε ένα σύστημα χρηματοδότησης βάσει επιδόσεων.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα περιλαμβάνει την έγκριση νέου νόμου για την επιστημονική δραστηριότητα και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο οποίος θα παρέχει ένα νομικό και οικονομικό πλαίσιο για την οργανωτική και λειτουργική ολοκλήρωση των πανεπιστημίων και των επιστημονικών ιδρυμάτων, καθώς και διάλογο σχετικά με τους θεσμικούς στόχους και ένα νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο βασισμένο στα αποτελέσματα. Το νέο νομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο αναμένεται να οδηγήσει σε δημοσιεύσεις με μεγαλύτερη επιρροή, ανταγωνιστικότερα έργα, ισχυρότερη διεθνή συνεργασία και αυξημένο αριθμό έργων σε συνεργασία με επιχειρήσεις.

Η μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Επένδυση C3.2 R1-I1 — Ανάπτυξη συστήματος προγραμματικών συμφωνιών για τη χρηματοδότηση πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων με επίκεντρο την καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η βελτίωση του συστήματος χρηματοδότησης του επιστημονικού έργου των πανεπιστημίων και των επιστημονικών ιδρυμάτων με στόχο την επίτευξη υψηλότερης ποιότητας και μεγαλύτερης συνάφειας των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Η επένδυση αυτή συνίσταται στην παροχή χρηματοδότησης για προσκλήσεις υποβολής ερευνητικών έργων σε δημόσιους ερευνητικούς φορείς που υπογράφουν προγραμματικές συμφωνίες.

Μεταρρύθμιση C3.2 R2 — Δημιουργία πλαισίου για την προσέλκυση φοιτητών και ερευνητών στους τομείς STEM και ΤΠΕ

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η εισαγωγή ενός νέου ευνοϊκού πλαισίου για την πρόοδο και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας των ερευνητών στους τομείς STEM και ΤΠΕ, προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός και η ποιότητα των ερευνητών και των επαγγελματιών στον επιστημονικό και επιχειρηματικό τομέα και να ενισχυθεί το δυναμικό καινοτομίας. Μακροπρόθεσμα, η μεταρρύθμιση αναμένεται να επιτρέψει τη διάδοση του ανθρώπινου κεφαλαίου από τα επιστημονικά ιδρύματα στην οικονομία μέσω της μεταφοράς εξειδικευμένων γνώσεων, προηγμένων τεχνολογιών, της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων μέσω τεχνολογικών πλατφορμών και της ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας και τεχνοβλαστών, καθώς και ανοικτών υποδομών έρευνας και τεχνολογίας.

Οι επιστημονικές σταδιοδρομίες καθίστανται ελκυστικότερες μέσω μιας σαφούς, διαφανούς και αξιοκρατικής πολιτικής προσλήψεων στους βασικούς τομείς της επιστημονικής έρευνας. Οι σταδιοδρομίες στον τομέα των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM) και των ΤΠΕ προωθούνται από τα πρώτα επίπεδα εκπαίδευσης. Το νομοθετικό πλαίσιο τροποποιείται ώστε να αντιμετωπιστεί το μη ανταγωνιστικό, διοικητικά επαχθές μοντέλο προσλήψεων και προαγωγών στο σύστημα επιστημονικής έρευνας της Κροατίας.

Η μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Επένδυση C3.2 R2-I1 — Ανάπτυξη ευνοϊκού μοντέλου για την επαγγελματική εξέλιξη των ερευνητών και διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας αιχμής στους τομείς STEM και ΤΠΕ

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η ανάπτυξη και η εισαγωγή ενός νέου ευνοϊκού πλαισίου και συστήματος κινήτρων για την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας των ερευνητών.

Η επένδυση συνίσταται σε προσκλήσεις για επιχορηγήσεις έρευνας για την τόνωση νέων ερευνητών, προγραμμάτων κατάρτισης και κινητικότητας με τον επιχειρηματικό τομέα.

Επένδυση C3.2 R2-I2 — Επενδύσεις στην έρευνα — Τεχνολογικές υποδομές στους τομείς STEM και ΤΠΕ

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η στήριξη της ψηφιακής μετάβασης μέσω επενδύσεων σε βασικά έργα υποδομής για εφαρμοσμένη και στοχευμένη έρευνα.

Η επένδυση συνίσταται στην κατασκευή έξι έργων υποδομής για την άμεση στήριξη δραστηριοτήτων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας.

Μεταρρύθμιση C3.2 R3 — Βελτίωση της αποδοτικότητας των δημόσιων επενδύσεων στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να εφαρμοστεί ένα πιο λειτουργικό και αποτελεσματικό μοντέλο διακυβέρνησης για ανταγωνιστική έρευνα και να τεθούν σε εφαρμογή προγράμματα ανάπτυξης και καινοτομίας που θα επιτρέπουν μια ταχύτερη και αξιοκρατική διαδικασία επιλογής ερευνητικών έργων.

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει την έγκριση νέου νόμου σχετικά με το κροατικό Ίδρυμα Επιστημών για την ενίσχυση της ικανότητας του Κροατικού Ιδρύματος Επιστημών και τη μείωση του αριθμού των ιδρυμάτων που συμμετέχουν επί του παρόντος στη διαχείριση και την υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας. Αυτό το νέο νομικό πλαίσιο θα καταστήσει δυνατή τη μετατροπή και την ενίσχυση της ικανότητας του Ιδρύματος σε φορέα ο οποίος, πέραν των σαφώς συμφωνημένων και καθορισμένων αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο του διοργανικού συντονισμού στο πλαίσιο του Εθνικού Συμβουλίου Καινοτομίας, διασφαλίζει απλουστευμένη και συστηματική προσέγγιση στη διαχείριση της χρηματοδότησης έργων.

Η μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Επένδυση C3.2 R3-I1 — Δημιουργία ενός πιο λειτουργικού πλαισίου προγραμματισμού της χρηματοδότησης έργων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος χρηματοδότησης της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας και η στήριξη της ανάπτυξης έρευνας και προϊόντων αιχμής.

Η επένδυση αυτή συνίσταται σε προσκλήσεις υποβολής ερευνητικών έργων στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος χρηματοδότησης.

ΤΡΙΜΗΝΟ 2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|---|---|---------------------------------|---------------|------------|-----------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 275 | Γ3.2. R1 | ΙΓ | Νέος νόμος για τις θετικές επιστήμες και την τριτοβάθμια εκπαίδευση | Εναρξη ισχύος του νέου νόμου για τις θετικές επιστήμες και την τριτοβάθμια εκπαίδευση | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 3 | 2022 | Η νέα νομοθετική πράξη θα δημιουργήσει τις νομικές και οικονομικές προϋποθέσεις για την οργανωτική και λειτουργική μεταρρύθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων και επιστημονικών ιδρυμάτων και τη χρηματοδότηση με στόχο την επίτευξη των στόχων θεσμικής ανάπτυξης. |
| 276 | Γ3.2. R1-I1 | ΙΙ | Χρηματοδότηση που διατίθεται σε ερευνητικά έργα βάσει εσωτερικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων από ερευνητικούς οργανισμούς κατά τη διάρκεια του πρώτου διετούς κύκλου υλοποίησης των συμφωνιών προγραμμάτων | | Αριθμός (Ποσό) | 0 | 17 619 079 | ΤΡΙΜΗΝΟ 1 | 2023 | 17 619 079 EUR χορηγούνται σε ερευνητικά έργα που υλοποιούνται από πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα που έχουν υπογράψει τις προγραμματικές συμφωνίες. Τα έργα στηρίζουν άμεσες επιστημονικές και ερευνητικές δραστηριότητες (ερευνητικά έργα) και βασίζονται σε δημοσιευμένες συγγραφές υποχρεώσεων, με όρους αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων επιλεξιμότητας που διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-----------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία. |
| 277 | Γ3.2. R1-I1 | Π | Ποσοστό πανεπιστημίων ή ερευνητικών ιδρυμάτων που έχουν υπογράψει προγραμματικές συμφωνίες | | % (ποσοστό) | 0 | 65 | ΤΡΙΜΗΝΟ 3 | 2024 | Τουλάχιστον το 65 % των δημόσιων πανεπιστημίων και επιστημονικών ιδρυμάτων θα έχουν υπογράψει νέες προγραμματικές συμφωνίες σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Νόμου για την Επιστημονική Δραστηριότητα και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, οι οποίες θα εισάγουν ένα σύστημα στόχων χρηματοδότησης βάσει επιδόσεων για τους δημόσιους επιστημονικούς οργανισμούς. |
| 278 | Γ3.2. R1-I1 | Π | Ολοκληρωμένα ερευνητικά έργα, στον τομέα «Πράσινο», από επιστημονικούς οργανισμούς που έχουν υπογράψει νέες προγραμματικές συμφωνίες | | Αριθμός | 0 | 8 | ΤΡΙΜΗΝΟ 1 | 2026 | Τουλάχιστον 8 ερευνητικά έργα που στηρίζουν άμεσα την πράσινη μετάβαση, τα οποία υλοποιούνται από επιστημονικούς οργανισμούς που έχουν υπογράψει τις νέες προγραμματικές συμφωνίες, έχουν ολοκληρωθεί βάσει πρόσκλησης υποβολής έργων βάσει δημοσιευμένης συγγραφής υποχρεώσεων. |
| 279 | Γ3.2. R1-I1 | Π | Χρηματοδότηση που διατίθεται σε ερευνητικά έργα βάσει εσωτερικών | | Αριθμός (Ποσό) | 17 619 079 | 121 109 984 | ΤΡΙΜΗΝΟ 1 | 2026 | Επιπλέον ποσό τουλάχιστον 103 490 905 EUR χορηγείται σε ερευνητικά έργα που υλοποιούνται από πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | προσκλήσεων υποβολής προτάσεων από ερευνητικούς οργανισμούς | | | | | | | που έχουν υπογράψει τις προγραμματικές συμφωνίες. Τα έργα στηρίζουν άμεσες επιστημονικές και ερευνητικές δραστηριότητες (ερευνητικά έργα) και βασίζονται σε δημοσιευμένες συγγραφές υποχρεώσεων. |
| 280 | Γ3.2. R1-I1 | Π | Αναδιοργάνωση ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιστημονικών ιδρυμάτων | | Αριθμός | 0 | 6 | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2025 | Με βάση το μοντέλο αναδιοργάνωσης των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των επιστημονικών ιδρυμάτων που αναπτύσσονται από ανεξάρτητους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και υιοθετούνται από το Υπουργείο Επιστημών, Παιδείας και Νεολαίας σε διάλογο με την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους κοινωνικούς εταίρους, ολοκληρώνονται τουλάχιστον έξι (6) αναδιοργανώσεις ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιστημονικών ιδρυμάτων με τη συμμετοχή τουλάχιστον δώδεκα (12) ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιστημονικών ιδρυμάτων. |
| 281 | Γ3.2. R2 | ΙΓ | Νέο νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις απαιτήσεις ποιότητας για τα προγράμματα | Έναρξη ισχύος νέου νομικού πλαισίου | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 3 | 2022 | Το νέο νομικό πλαίσιο θα αποτελέσει τη βάση για ένα νέο σύστημα προαγωγών που θα βασίζεται στην αριστεία και στη βελτίωση της ρύθμισης της εξέλιξης της σταδιοδρομίας, παρέχοντας έτσι ευνοϊκές |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-------|--------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | σπουδών, τις διδακτορικές σπουδές και τις συνθήκες εργασίας των επιστημονικών ιδρυμάτων | | | | | | | <p>συνθήκες για την προσέλκυση και τη διατήρηση ποιοτικών ερευνητών. Το νέο νομικό πλαίσιο θα επιτρέψει στους νέους επιστήμονες να ευδοκιμήσουν με βάση διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά κριτήρια ποιότητας και με λιγότερους διοικητικούς φραγμούς. Περιλαμβάνει ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας για την προώθηση της πρόσληψης ερευνητών με ευθύνες φροντίδας.</p> <p>Το νέο νομικό πλαίσιο αποτελείται από:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) νέος νόμος για τη διασφάλιση της ποιότητας στις θετικές επιστήμες και την τριτοβάθμια εκπαίδευση 2) διάταγμα σχετικά με τους όρους επιλογής σε επιστημονικούς τίτλους |
| 282 | Γ3.2. R2-I1 | Π | Επιχορηγήσεις που χορηγούνται βάσει του πλαισίου προγραμματισμού για την αύξηση της διαθεσιμότητας και της απασχολησιμότητας των αποφοίτων στους τομείς STEM/ΤΠΕ και τη βελτίωση της | | Αριθμός | 0 | 3 354 | ΤΡΙΜΗΝΟ 1 | 2025 | Τουλάχιστον 3 354 επιχορηγήσεις χορηγούνται με αποφάσεις του Υπουργείου Επιστημών, Παιδείας και Νεολαίας για τη χρηματοδότηση έργων, στο πλαίσιο του νέου πλαισίου χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων που επικεντρώνονται στην επιβράβευση της ερευνητικής αριστείας, της συνεργασίας με τη βιομηχανία και της διεθνούς συνεργασίας. Το πλαίσιο περιλαμβάνει επιχορηγήσεις για: I) υποτροφίες στους |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-------|--------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | κινητικότητα τους για εθνική και διεθνή συνεργασία | | | | | | | τομείς STEM και ΤΠΕ· II) πρόγραμμα «Νέοι Ερευνητές»· III) πρόγραμμα «Tenure track»· IV) πρόγραμμα κινητικότητας· V) ίδρυση/απόσχιση εταιρειών νέων ερευνητών· και vi) πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στην επιχειρηματικότητα. |
| 283 | Γ3.2. R2-I2 | Π | Έργα υποδομής για εφαρμοσμένη και στοχευμένη έρευνα | | Αριθμός | 0 | 6 | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2026 | <p>Ολοκληρώνονται έξι έργα υποδομών επιστήμης-τεχνολογίας για εφαρμοσμένη και στοχευμένη έρευνα στους τομείς STEM και ΤΠΕ, που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και εμπλέκουν νέους ερευνητές. Οι υποδομές βασίζονται σε αρχές ανοικτής καινοτομίας και στηρίζουν άμεσα τους τομείς καθαρής τεχνολογίας και την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.</p> <p>Τουλάχιστον 3 222 325 EUR χορηγούνται σε τρία από τα έξι έργα υποδομής επιστήμης-τεχνολογίας, και συγκεκριμένα:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Μάρμαρα Έξυπνη Μαρίνα 2) Μαρμάρινο έξυπνο ιχθυοτροφείο μυδιών |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------|----------------|-------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-------|----------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>3) Αυτόνομος χώρος λειτουργίας μαρμάρων θαλάσσιων οχημάτων</p> <p>για την υποστήριξη μόνο και αποκλειστικά ειδών όπως ορίζονται στη δέσμη εργασιών 3: «Υποδομή και εξοπλισμός» του έργου MARBLE. Τυχόν ποσά που παρέχονται από άλλα προγράμματα ή μέσα της Ένωσης δεν συνυπολογίζονται στο ποσό αυτό.</p> <p>Οι αποφάσεις χρηματοδότησης από το Υπουργείο Επιστημών, Παιδείας και Νεολαίας, μαζί με τα αποσπάσματα από το εθνικό λογιστικό σύστημα όπου εμφανίζονται τα ποσά που έχουν δεσμευθεί και οι γραμμές του προϋπολογισμού, από τα οποία είναι δυνατόν να διακρίνονται οι πηγές χρηματοδότησης που χρησιμοποιούνται για τα διάφορα μέρη και δραστηριότητες καθενός από τα 3 έργα (MARBLE Smart Marina, MARBLE Smart Mussel Farm, MARBLE Αυτόνομη θέση λειτουργίας θαλάσσιων οχημάτων), παρέχονται μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης πληρωμής.</p> |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|--|--|---------------------------------|---------------|-------|--------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 284 | Γ3.2. R3 | II | Νέος νόμος για το Ίδρυμα Επιστημών της Κροατίας | Εναρξη ισχύος του νέου νόμου για το Ίδρυμα Επιστημών της Κροατίας. | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 3 | 2022 | Ο νέος νόμος για το Κροατικό Ίδρυμα Επιστημών καθορίζει σαφή αποστολή του Ιδρύματος για τη δημιουργία, τον συντονισμό, τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του προγράμματος και της αξιολόγησης των προγραμμάτων και των πολιτικών χρηματοδότησης έργων έρευνας και ανάπτυξης, δημιουργώντας ένα ισχυρό και ανεξάρτητο σύστημα για την εφαρμογή της επιλογής, της χρηματοδότησης και της παρακολούθησης των επιπτώσεων του σχεδίου E & A. |
| 285 | Γ3.2. R3-I1 | II | Επιχορηγήσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο ενός «πilotικού προγράμματος» για τη στήριξη της θέσπισης ενός μεταρρυθμισμένου πλαισίου έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας I. | | Αριθμός | 0 | 300 | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2025 | Με βάση τη συμβουλευτική βοήθεια από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες που προσλαμβάνονται για τη δημιουργία του νέου θεσμικού πλαισίου έρευνας, ανάπτυξης και προγραμματισμού και τον σχεδιασμό νέων προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης, έχουν χορηγηθεί τουλάχιστον 300 επιχορηγήσεις για έργα που στοχεύουν στη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών ή στη μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας στο πλαίσιο ενός «πilotικού προγράμματος» για τη στήριξη της δημιουργίας ενός μεταρρυθμισμένου |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------|----------------|-------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------|----------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | πλαisiou έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας I. |

ΙΙΙ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 4.1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Αυτή η συνιστώσα του κροατικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αντιμετωπίζει ζητήματα της αγοράς εργασίας, ιδίως μέσω του εκσυγχρονισμού της ρύθμισης για την αγορά εργασίας και της ανάπτυξης στοχευμένων ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας. Πρωταρχικός στόχος των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων σε αυτή τη συνιστώσα είναι να συμβάλουν στην αύξηση της απασχόλησης στην Κροατία, η οποία εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ, παρά τις βελτιώσεις των τελευταίων ετών.

Οι ειδικοί στόχοι που επιδιώκονται με τη συνιστώσα αυτή είναι οι εξής:

- Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας που στηρίζουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε πράσινους και ψηφιακούς τομείς
- Βελτιώσεις στο σύστημα ένταξης και παρακολούθησης των ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας
- Καθιέρωση συστήματος κουπονιών για την εκπαίδευση ενηλίκων και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων, εν μέρει την απόκτηση δεξιοτήτων που σχετίζονται με πράσινες και ψηφιακές τεχνολογίες
- Βελτιώσεις του εργατικού δικαίου

Η συνιστώσα αυτή αφορά την ειδική ανά χώρα σύσταση για την ενίσχυση των μέτρων και των θεσμών για την αγορά εργασίας και τον συντονισμό τους με τις κοινωνικές υπηρεσίες (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 2, 2019), καθώς και την ειδική ανά χώρα σύσταση για την προώθηση της απόκτησης δεξιοτήτων (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 2.4, 2020).

R.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση C4.1 R1 — Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων στοχευμένων ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας για τους σκοπούς της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης της αγοράς εργασίας

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η θέσπιση νέων ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας (ΕΠΑΕ) για την τόνωση της απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης που συνδέονται με την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της απασχολησιμότητας του εργατικού δυναμικού σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες. Το μέτρο αυτό συνίσταται στη θέσπιση νέων ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας και στη στήριξη των δικαιούχων, μεταξύ άλλων από ευάλωτες ομάδες.

Μεταρρύθμιση C4.1 R2 — Ενίσχυση του συστήματος ένταξης και παρακολούθησης των ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας μέσω βελτιώσεων των διαδικασιών των υπηρεσιών απασχόλησης

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η ενίσχυση της στήριξης των ανέργων και των ευάλωτων ομάδων. Το μέτρο αυτό συνίσταται στην τροποποίηση του νόμου για την αγορά εργασίας, στη βελτίωση των διαδικασιών CES για την κατάρτιση προφίλ και την ενεργοποίηση και στην παροχή στήριξης σε ευάλωτα άτομα.

Μεταρρύθμιση C4.1 R3 — Δημιουργία συστήματος κουπονιών για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων ενηλίκων

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η αύξηση της απασχολησιμότητας των εργαζομένων και η καλύτερη αντιστοιχία προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας μέσω της στήριξης της διά βίου μάθησης και της απόκτησης νέων δεξιοτήτων, ιδίως πράσινων και ψηφιακών δεξιοτήτων.

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει:

- Την έγκριση νέου νόμου για την εκπαίδευση ενηλίκων, ο οποίος θα αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης ενηλίκων μέσω της βελτίωσης της διαπίστευσης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης των ιδρυμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων, της εισαγωγής κουπονιών εκπαίδευσης ενηλίκων και της ευθυγράμμισής τους με το κροατικό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων στο σύστημα εκπαίδευσης ενηλίκων.
- Χαρτογράφηση δεξιοτήτων, με έμφαση στις δεξιότητες προτεραιότητας στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων σε περίπτωση έλλειψης, των πράσινων και των ψηφιακών δεξιοτήτων, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την επικαιροποίηση του καταλόγου δεξιοτήτων και τον καθορισμό των δεξιοτήτων και των σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν με κουπόνια.
- Ανάπτυξη εργαλείου ΤΠ για τη συνολική αξιολόγηση των δεξιοτήτων των δυνητικών δικαιούχων.
- Προσέγγιση ευάλωτων ομάδων με τη χρήση προσανατολισμού και συμβουλών για την αύξηση της συμμετοχής τους σε πρωτοβουλίες αναβάθμισης των δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των κουπονιών.
- Θέση σε λειτουργία της αίτησης για τη χρήση κουπονιών από δικαιούχους, παρόχους εκπαίδευσης, συμβούλους και εργοδότες.

Η μεταρρύθμιση εφαρμόζεται έως τις 30 Ιουνίου 2025.

Επένδυση C4.1 R3-I1 — Εφαρμογή κουπονιών για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων ενηλίκων

Στόχος της επένδυσης είναι τα κουπόνια χρηματοδότησης για διαπιστευμένα προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων ενηλίκων για την απόκτηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην αγορά εργασίας, και ιδίως κατά τη μετάβαση προς μια πράσινη και ψηφιακή οικονομία. Το μέτρο αυτό συνίσταται στη χορήγηση κουπονιών για την εκπαίδευση ενηλίκων, με έμφαση στις ευάλωτες ομάδες.

Μεταρρύθμιση C4.1 R4 — Βελτίωση της εργατικής νομοθεσίας

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η δημιουργία ενός σαφούς και σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, την καλύτερη ρύθμιση νέων μορφών εργασίας και την ενθάρρυνση της μετάβασης από συμβάσεις σταθερής σε αορίστου χρόνου και από αδήλωτη σε δηλωμένη εργασία.

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει τροποποιήσεις του νόμου περί εργασίας, και συγκεκριμένα:

- (1) Ρύθμιση της εργασίας που εκτελείται από το σπίτι με σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας δικαίου για τα μέρη της σχέσης εργασίας σε εξαιρετικές και τακτικές περιστάσεις.

- (2) Αντικίνητρα για τη χρήση αδικαιολόγητων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, ιδίως συμβάσεων εξαιρετικά σύντομης διάρκειας, περιορισμού του αριθμού των πιθανών διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου και πρόληψης της κατάχρησης των συμβάσεων αυτών, ιδίως όσον αφορά την πρόσληψη από συνδεδεμένους εργοδότες, καθώς και καλύτερου ορισμού της έννοιας της «επιτυχίας».
- (3) Ενίσχυση του δικαιώματος σε πρόσθετη εργασία για άλλους εργοδότες.
- (4) Δημιουργία νομικού πλαισίου που θα ρυθμίζει την εργασία μέσω διαδικτυακών πλατφορμών ως ειδική μορφή εργασίας, με τον καθορισμό των υποκειμενικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή τη συγκεκριμένη έννομη σχέση — θεμελιώδη δικαιώματα και υποχρεώσεις βάσει της εργασίας, υποχρεωτική ασφάλιση, ασφάλεια και προστασία, περίοδοι ανάπαυσης, καταγγελία συμβάσεων, συναπόφαση και συνεταιρίζεσθαι και δικαιώματα στις συλλογικές σχέσεις εργασίας.
- (5) Αναθεωρήσεις της νομικής διάταξης σχετικά με την αυτόματη λήξη της απασχόλησης κατά την έναρξη της ηλικίας συνταξιοδότησης και αναθεώρηση της διάταξης για υποχρεωτική απόλυση σε περιπτώσεις εργαζομένων που συμπληρώνουν την ηλικία συνταξιοδότησης, με στόχο την παροχή κινήτρων στους εργαζομένους ώστε να παραμείνουν ενεργοί, αποφεύγοντας παράλληλα την αδικαιολόγητη επιβάρυνση των εργοδοτών.
- (6) Επαρκής ορισμός της έννοιας της αμοιβής και όλων των συνιστωσών της, προκειμένου να συνδεθεί καλύτερα με τον κατώτατο μισθό και να διευκολυνθεί η εφαρμογή των εργασιακών κανονισμών και των κανόνων για τη φορολόγηση του εισοδήματος από απασχόληση.
- (7) Καθορισμός της κάλυψης των δικαιωμάτων των συλλογικών συμβάσεων μέσω της καλύτερης σύνδεσής τους με την ιδιότητα του μέλους, προκειμένου να αυξηθεί η χαμηλή συμμετοχή των εργαζομένων σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και συλλογικές διαπραγματεύσεις και, ως εκ τούτου, να ενισχυθεί ο κοινωνικός διάλογος.

Η μεταρρύθμιση τροποποιεί τον νόμο για την υποχρεωτική ασφάλιση υγείας μεταφέροντας το κόστος της αναρρωτικής άδειας για τους ενεργούς εργαζομένους που είναι επιλέξιμοι για συνταξιοδότηση γήρατος στο Κροατικό Ίδρυμα Ασφάλισης Υγείας.

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει τροποποιήσεις των υφιστάμενων νόμων που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις και τη θέσπιση νέου νόμου για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, καθώς και μη νομοθετικές δράσεις για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, και συγκεκριμένα:

- (1) Ενίσχυση των γνώσεων και των ικανοτήτων των ενδιαφερόμενων μερών και των θεσμικών οργάνων που τους εποπτεύουν
- (2) Δημιουργία κοινών βάσεων δεδομένων για την αποτελεσματική παρακολούθηση της επιβολής
- (3) Επαναπροσδιορισμός και καλύτερη εναρμόνιση των κυρώσεων που επιβάλλονται για την αδήλωτη εργασία
- (4) Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τα οφέλη της νόμιμης εργασίας και τα μειονεκτήματα της αδήλωτης εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω εκστρατειών που θα διαφημίζουν επίσης τις δυνατότητες χρήσης ενεργητικών μέτρων για την αγορά εργασίας που συνδέονται με την αυτοαπασχόληση, καθώς και κατάρτισης σχετικά με τους διάφορους

τρόπους καταχώρισης μιας επιχειρηματικής βιοτεχνίας για την οποία οι δημόσιες παροχές καταβάλλονται κατ' αποκοπή σύμφωνα με τους φορολογικούς κανόνες.

- (5) Δημιουργία ηλεκτρονικών αρχείων των εργαζομένων και του χρόνου εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα και, στη συνέχεια, σταδιακά σε άλλες δραστηριότητες.
- (6) Ευρύτερη ρύθμιση της ευθύνης για τη μη καταβολή μισθών στην αλυσίδα συμβάσεων σε περίπτωση υπεργολαβίας.
- (7) Καθορισμός της αδήλωτης εργασίας σε όλες τις εκφάνσεις της, ενίσχυση των επιθεωρήσεων και των κυρώσεων που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων και ρύθμιση των ενεργειών των αρχών που συμμετέχουν στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.
- (8) Καθορισμός της διαδικασίας μετάβασης από την αδήλωτη στην δηλωμένη εργασία, αναθέτοντας στους εργοδότες την υποχρέωση να εγγράψουν έναν εργαζόμενο αναδρομικά από την πρώτη ημέρα εργασίας του (και τουλάχιστον τρεις μήνες) εντός τριών ημερών από τον έλεγχο ανιχνεύοντας την αδήλωτη εργασία. Επιπλέον, η παράβαση επισύρει ποινή στο προβλεπόμενο ποσό ανά αδήλωτο εργαζόμενο και υποχρέωση καταβολής του μισθού, των εισφορών και των παροχών του εργαζομένου.

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει τροποποιήσεις του νόμου για τους κατώτατους μισθούς, και συγκεκριμένα:

- (1) Εξαίρεση της πλειονότητας των προσαυξήσεων από το ποσό του κατώτατου μισθού και επιβολή ελάχιστων προσαυξήσεων για τις υπερωρίες, τη νυχτερινή εργασία και την εργασία τις Κυριακές και τις αργίες.
- (2) Αποκλεισμός της δυνατότητας παραίτησης από τον κατώτατο μισθό προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές καταχρήσεις από τους εργοδότες.
- (3) Ενίσχυση των ελέγχων από τις αρχές επιθεώρησης και επανακαθορισμός των κυρώσεων για τη μη καταβολή κατώτατων μισθών.
- (4) Ενίσχυση του ρόλου της επιτροπής εμπειρογνομόνων για την παρακολούθηση και την ανάλυση των εξελίξεων των κατώτατων μισθών, αναθέοντάς της αναλύσεις των πιθανών επιπτώσεων των αυξήσεων των κατώτατων μισθών στην οικονομία, την απασχόληση, το βιοτικό επίπεδο και άλλα τμήματα της ζωής και της εργασίας, και, κατά συνέπεια, να προτείνει κατευθυντήριες γραμμές.

Η μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

R.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|---|--|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 286 | Γ4.1. R1 | ΙΓ | Συμπλήρωση των ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας | Έγκριση τριών νέων μέτρων ενεργητικής πολιτικής για την αγορά εργασίας | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 1 | 2022 | Η κροατική υπηρεσία απασχόλησης θεσπίζει τρία νέα μέτρα για τη στήριξη της δημιουργίας θέσεων εργασίας στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τη χρήση των κονδυλίων στο πλαίσιο αυτών των μέτρων, καθώς και οι δραστηριότητες της κροατικής δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης, σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να δίνεται προτεραιότητα στην επανενεργοποίηση και την (αυτο-) απασχόληση οικονομικά μη ενεργών, μακροχρόνια ανέργων και νέων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ). |
| 287 | Γ4.1. R1 | Π | Αριθμός δικαιούχων των νέων ενεργητικών μέτρων πολιτικής για την αγορά εργασίας | | Αριθμός | 0 | 5 000 | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2025 | Τουλάχιστον 5 000 επωφελούνται από τις νέες ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας, εκ των οποίων τουλάχιστον 3 200 προέρχονται από ευάλωτες ομάδες. Αυτά τα νέα ενεργητικά μέτρα πολιτικής για την αγορά εργασίας συνίστανται στα εξής: — Παροχή στήριξης για την απασχόληση σε θέσεις εργασίας που σχετίζονται με την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|--|---|------------------------------------|---------------|-------|--------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | — Επιχορήγηση στήριξης για περιόδους πρακτικής άσκησης που σχετίζονται με την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, — Παροχή στήριξης για αυτοαπασχόληση που σχετίζεται με την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. |
| 288 | Γ4.1. R2 | ΙΓ | Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου για την αγορά εργασίας | Έναρξη ισχύος του νόμου για την τροποποίηση του νόμου για την αγορά εργασίας | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 3 | 2024 | Έναρξη ισχύος τροποποιημένου ή νέου νόμου για την αγορά εργασίας, ο οποίος αυξάνει το ποσό και παρατείνει τη διάρκεια των παροχών ανεργίας, χαλαρώνει τις απαιτήσεις για τους ευάλωτους εργαζομένους και ψηφιοποιεί τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για παροχές ανεργίας σύμφωνα με την ανάλυση που διενεργήθηκε. |
| 289 | Γ4.1. R2 | ΙΓ | Βελτίωση της ποιότητας της στήριξης των ευάλωτων ομάδων | Έναρξη ισχύος κατ' εξουσιοδότηση πράξης ή έγκριση εσωτερικού εγχειριδίου κανόνων σχετικά με ενισχυμένες διαδικασίες για το έργο της CES για την κατάρτιση προφίλ, τον κατακερματισμό, | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2024 | Οι νέες διαδικασίες της κροατικής Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης είναι λειτουργικές για την κατάρτιση προφίλ, τον κατακερματισμό, την ένταξη και την ενεργοποίηση ευάλωτων ομάδων, την ανάπτυξη εργαλείων για την αντιστοίχιση των ανέργων με τις κενές θέσεις εργασίας και τη θέση σε λειτουργία του συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης των ΕΠΑΕ. |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|---|---|------------------------------------|---------------|-------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | την ένταξη και την ενεργοποίηση ευάλωτων ομάδων | | | | | | |
| 290 | Γ4.1. R2 | Π | Βελτίωση της ποιότητας της στήριξης για τουλάχιστον 5 000 άτομα από ευάλωτες ομάδες | | Αριθμός | 0 | 5 000 | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2025 | Οι δραστηριότητες προβολής σε ευάλωτες ομάδες επιτρέπουν την ένταξη 5 000 νέων χρηστών. |
| 291 | Γ4.1. R3 | ΙΓ | Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς | Χρησιμοποιούμενο σύστημα κουπονιών | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 1 | 2022 | Το σύστημα κουπονιών είναι λειτουργικό και χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση της συμμετοχής αποκλειστικά σε εκπαιδευτικά προγράμματα που αναπτύσσονται βάσει του κροατικού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων και εφαρμόζονται μέσω διαπιστευμένων ιδρυμάτων σύμφωνα με τον εγκριθέντα νέο νόμο για την εκπαίδευση ενηλίκων. Συμμετέχουν τουλάχιστον 25 εκπαιδευτικά προγράμματα. Το σύστημα περιλαμβάνει κατάλογο δεξιοτήτων που χαρτογραφεί τις υφιστάμενες και τις απαιτούμενες δεξιότητες στην αγορά εργασίας, καθώς και εφαρμογή ΤΠ για τη διαχείριση και τη χορήγηση κουπονιών. Το σύστημα κουπονιών ωφελεί τους εργαζομένους και τους ανέργους, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|---|--|------------------------------------|---------------|--------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | ομάδες (μακροχρόνια άνεργοι, οικονομικά μη ενεργοί ή νέοι ΕΕΑΚ). |
| 292 | Γ4.1. R3-I1 | Π | Χρήση δελτίων εκπαίδευσης | | Αριθμός | 0 | 40 000 | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2026 | Κουπόνια που χορηγούνται σε τουλάχιστον 40 000 μοναδικούς δικαιούχους, εκ των οποίων τουλάχιστον 12 000 προέρχονται από ευάλωτες ομάδες. |
| 293 | Γ4.1. R4 | ΙΓ | Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου για τους κατώτατους μισθούς | Έναρξη ισχύος του νόμου για την τροποποίηση του νόμου περί κατώτατου μισθού | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2021 | Ο νέος νόμος για τους κατώτατους μισθούς εξαιρεί τις διάφορες προσαυξήσεις μισθού από τον κατώτατο μισθό και τις ελάχιστες αυξήσεις της εντολής για τις υπερωρίες, τη νυχτερινή εργασία, τις Κυριακές και τις αργίες. Απαγορεύει επίσης τη δυνατότητα παραίτησης από τον κατώτατο μισθό προκειμένου να αποτραπεί η κατάχρηση, να ενισχυθεί ο έλεγχος των φορέων επιθεώρησης και να επαναπροσδιοριστούν οι κυρώσεις για τους παραβάτες. |
| 294 | Γ4.1. R4 | ΙΓ | Έγκριση του νόμου για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και του νέου εργατικού δικαίου | Έναρξη ισχύος του νόμου για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και του νόμου για την τροποποίηση του εργατικού δικαίου | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2022 | Ο τροποποιημένος ή νέος εργατικός νόμος ρυθμίζει την εργασία σε εξωτερικούς χώρους και την εργασία σε πλατφόρμα, περιορίζει τον αριθμό των διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου, ενισχύει το δικαίωμα εργασίας για άλλους εργοδότες και αναθεωρεί τη 65ετή ρήτρα συνταξιοδότησης, τροποποιεί τις διατάξεις σχετικά με τη χρηματοδότηση της αναρρωτικής άδειας και της απόλυσης για τους |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | εργαζομένους σε ηλικία συνταξιοδότησης, ενθαρρύνει την πρόσθετη απασχόληση και τη μερική απασχόληση και περιλαμβάνει διατάξεις που επιτρέπουν ευελιξία στον χρόνο εργασίας και στον τόπο εργασίας και μειώνουν το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων. Ο νέος ή τροποποιημένος νόμος για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας ορίζει την αδήλωτη εργασία και όλες τις εκφάνσεις της, ενισχύει τις επιθεωρήσεις και θεσπίζει διατάξεις περί πλημμελημάτων, ρυθμίζει τη διαδικασία μεταφοράς εργαζομένων από αδήλωτη σε δηλωμένη εργασία. |
| 295 | Γ4.1. R4 | Π | Αύξηση του λόγου του κατώτατου μισθού προς τον μέσο ακαθάριστο μισθό το 2024 σε 50 %. | | % (ποσοστό) | 46,29 | 50 | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2024 | Σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και σε συνεργασία με την ομάδα εμπειρογνομόνων για την παρακολούθηση και την ανάλυση των εξελίξεων των κατώτατων μισθών, ο κατώτατος μισθός αυξάνεται στο 50 % του μέσου μισθού από το προηγούμενο έτος. |
| 296 | Γ4.1. R4 | Π | Μείωση του ποσοστού των συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο 17 % | | % (ποσοστό) | 18,1 | 17 | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2024 | Οι τροποποιήσεις του εργατικού δικαίου δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη μείωση του αριθμού των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, ο οποίος αναμένεται να μειωθεί από 18,1 % σε 17 % κατ' ανώτατο όριο. |

S. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 4.2: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Αυτή η συνιστώσα του κροατικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος, ιδίως μέσω της παροχής κινήτρων για παράταση του επαγγελματικού βίου, της ενίσχυσης του δεύτερου συνταξιοδοτικού πυλώνα και της αύξησης των χαμηλότερων συντάξεων. Πρωταρχικός στόχος της μεταρρύθμισης αυτής της συνιστώσας είναι η βελτίωση της επάρκειας και της βιωσιμότητας των συντάξεων.

S.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση C4.2 R1 — Αύξηση της επάρκειας των συντάξεων μέσω της συνεχιζόμενης μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος

Ο στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι τριπλός: i) βελτίωση της επάρκειας των συντάξεων, ιδίως για τους δικαιούχους με το χαμηλότερο εισόδημα, ii) βελτίωση της βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος μέσω της ενίσχυσης του δεύτερου συνταξιοδοτικού πυλώνα και iii) αναζωογόνηση των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών μακροπρόθεσμα χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς με τη σύσταση ομάδας εργασίας στην οποία θα συμμετέχουν όλα τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη και οι κοινωνικοί εταίροι. Το μέτρο αυτό συνίσταται στην τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας για την αύξηση των ελάχιστων συντάξεων και των συντάξεων επιζώντων, στην επέκταση των επενδυτικών επιλογών για τα συνταξιοδοτικά ταμεία του δεύτερου πυλώνα και στην εφαρμογή περαιτέρω μεταρρυθμίσεων με βάση τις συστάσεις της ομάδας εργασίας.

S.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|---|---|------------------------------------|---------------|-------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 297 | Γ4.2. R1 | ΙΓ | Έγκριση τροποποιήσεων του νόμου περί ασφάλισης συντάξεων | Έναρξη ισχύος του νέου ή τροποποιημένου νόμου περί ασφάλισης συντάξεων. | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 1 | 2023 | Οι τροποποιήσεις του νόμου περί ασφάλισης συντάξεων αυξάνουν την ελάχιστη σύνταξη και τον συντελεστή σύνταξης που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης επιζώντος, ώστε να καταστεί δυνατή η χρήση μέρους της σύνταξης επιζώντος επιπλέον της προσωπικής σύνταξης (γήρατος/αναπηρίας) υπό προϋποθέσεις που σχετίζονται με την ηλικία και το εισόδημα, για συνταξιούχους χαμηλότερου εισοδήματος. |
| 298 | Γ4.2. R1 | ΙΓ | Έγκριση του νόμου για την τροποποίηση του νόμου περί υποχρεωτικών συνταξιοδοτικών ταμείων | Έγκριση του νόμου για την τροποποίηση του νόμου περί υποχρεωτικών συνταξιοδοτικών ταμείων με σκοπό την αύξηση των επενδυτικών ευκαιριών των υποχρεωτικών συνταξιοδοτικών ταμείων. | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 1 | 2025 | Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής των επιλέξιμων επενδύσεων για τα συνταξιοδοτικά ταμεία του δεύτερου πυλώνα. Θεσπίζεται νόμος για την τροποποίηση του νόμου περί υποχρεωτικών συνταξιοδοτικών ταμείων, ο οποίος θα βελτιώσει περαιτέρω το σύστημα ατομικής κεφαλαιοποιημένης συνταξιοδοτικής αποταμίευσης κατά τη φάση συσσώρευσης, με σκοπό τη βελτίωση της επιχειρηματικής λειτουργίας των οντοτήτων στο κεφαλαιοποιημένο σύστημα προς όφελος όλων των μελών |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | του συνταξιοδοτικού ταμείου. Το διάταγμα που πρόκειται να εκδοθεί από την κυβέρνηση θα προσδιορίζει περαιτέρω: I) κριτήρια για τον χαρακτηρισμό ενός εκδότη ως καθορισμένου εκδότη για τη χρηματοδότηση ή την τιτλοποίηση έργων υποδομής στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Κροατίας· II) τη διαδικασία και το περιεχόμενο της αίτησης, δηλαδή το αίτημα κατάταξης, και iii) τη διαδικασία αξιολόγησης και έκδοσης της ταξινόμησης. |
| 299 | Γ4.2. R1 | Π | Αύξηση τουλάχιστον κατά 10 % του συνολικού εισοδήματος από συντάξεις για τους δικαιούχους της αναπροσδιοριζόμενης μορφής σύνταξης επιζώντος. | | % (ποσοστό) | 0 | 10 | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2024 | Οι τροποποιήσεις στον υπολογισμό της σύνταξης επιζώντος έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του συνολικού εισοδήματος από συντάξεις κατά τουλάχιστον 10 % συνολικά, σε σχέση με τα επίπεδα του 2014, για τους δικαιούχους σύνταξης επιζώντος, και εισάγουν τη δυνατότητα χρήσης μέρους της σύνταξης επιζώντος επιπλέον της προσωπικής σύνταξης για δικαιούχους χαμηλότερης σύνταξης (τόσο για συντάξεις γήρατος όσο και για συντάξεις αναπηρίας) υπό όρους σχετικούς με την ηλικία και το εισόδημα. |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|--|---|------------------------------------|---------------|-------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 300 | Γ4.2. R1 | ΙΓ | Έγκριση τροποποιήσεων του νόμου περί ασφάλισης συντάξεων | Η έναρξη ισχύος του νέου νόμου περί ασφάλισης συντάξεων | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2025 | <p>Συγκροτείται ομάδα εργασίας επιφορτισμένη με την ανάλυση της κατάστασης του συνταξιοδοτικού συστήματος και τη συζήτηση περαιτέρω επιλογών για τη βελτίωση της επάρκειας και της βιωσιμότητάς του. Αποτελείται από κοινωνικούς εταίρους, συνταξιοδοτικές ενώσεις, πανεπιστήμια, εξειδικευμένους συμβούλους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Τα συμπεράσματα και οι συστάσεις της ομάδας εργασίας λαμβάνονται υπόψη κατά την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου.</p> <p>Εγκρίνονται, κατ' ελάχιστον, τροποποιήσεις: I) αύξηση της ελάχιστης σύνταξης από το 103 τοις εκατό της τρέχουσας αξίας της σύνταξης (AVM) σε τουλάχιστον 106 τοις εκατό· II) να τροποποιηθεί η τρέχουσα αναλογία που χρησιμοποιείται για την τιμαριθμική αναπροσαρμογή των συντάξεων μεταξύ των δεικτών μισθών και τιμών καταναλωτή από το 70: 30 έως το 85: 15, αποδίδοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στον δείκτη που είναι ευνοϊκότερος για</p> |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | τους συνταξιούχους· III) να θεσπίσει ετήσιο συμπλήρωμα σύνταξης για όλους τους δικαιούχους σύνταξης. |
| 301 | Γ4.2. R1 | Π | Αύξηση της ελάχιστης σύνταξης κατά 3 % | | % (ποσοστό) | 0 | 3 | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2024 | Αύξηση της ελάχιστης σύνταξης κατά τουλάχιστον 3 % συνολικά σε πραγματικούς όρους (δηλαδή πάνω από την κανονική τιμαριθμική αναπροσαρμογή) σε σύγκριση με το 2020. |

ΣΤ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 4.3: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Αυτή η συνιστώσα του κροατικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που αφορούν το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, τόσο όσον αφορά τις κοινωνικές παροχές όσο και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Πρωταρχικός στόχος των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων σε αυτή τη συνιστώσα είναι η μείωση της φτώχειας, η πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού και η ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ευάλωτες ομάδες, οικοδομώντας έτσι μια πιο ανθεκτική κοινωνία.

Η συνιστώσα περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:

- Βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου με την έγκριση του νέου νόμου για την κοινωνική πρόνοια και τριών στρατηγικών εγγράφων·
- Αύξηση της επάρκειας και της κάλυψης του ελάχιστου εγγυημένου επιδόματος, που αποτελεί το κύριο επίδομα για τη μείωση της φτώχειας σε εθνικό επίπεδο·
- Τεχνική και λειτουργική ενοποίηση των κοινωνικών παροχών, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, με την καθιέρωση τακτικής τιμαριθμικής αναπροσαρμογής και προσαρμογής των κριτηρίων επιλεξιμότητας·
- Εναρμόνιση της τιμολόγησης των κοινωνικών υπηρεσιών σε διάφορους υφιστάμενους παρόχους·
- Ανάπτυξη των νέων κοινωνικών υπηρεσιών (κοινωνική καθοδήγηση και οικογενειακοί βοηθοί) με στόχο την πρόληψη της ιδρυματοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισμού·
- Προώθηση της μετάβασης στη μακροχρόνια φροντίδα των ηλικιωμένων κατ' οίκον και σε επίπεδο τοπικής κοινότητας με την ανάπτυξη μη θεσμικών υπηρεσιών, με παράλληλη παροχή επαρκών ικανοτήτων στέγασης αποκλειστικά σε άτομα που χρήζουν μακροχρόνιας φροντίδας χωρίς βιώσιμη εναλλακτική λύση κατ' οίκον και σε επίπεδο κοινότητας.

Η συνιστώσα αφορά την ειδική ανά χώρα σύσταση για την εδραίωση των κοινωνικών παροχών και τη βελτίωση της ικανότητάς τους να μειώνουν τη φτώχεια (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 2.2, 2019), σχετικά με την επάρκεια των παροχών ανεργίας και τη βελτίωση των συστημάτων ελάχιστου εισοδήματος (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 2.2, 2020), καθώς και σχετικά με τη συμβολή στην αύξηση της πρόσβασης σε ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 2.3, 2020) και την προώθηση της απόκτησης δεξιοτήτων (ειδική ανά χώρα σύσταση 2.4, 2020).

T.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση C4.3 R1 — Διαφάνεια και επάρκεια των κοινωνικών παροχών στο σύστημα κοινωνικής προστασίας

Στόχος του μέτρου αυτού είναι να αυξήσει την επάρκεια των κύριων κοινωνικών παροχών που απευθύνονται στις πλέον ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας και να συμβάλει στη μείωση των ανισοτήτων, του διοικητικού φόρτου και στην αύξηση της διαφάνειας του συστήματος. Το μέτρο αυτό συνίσταται στην έγκριση εθνικού σχεδίου κατά της φτώχειας, στην τροποποίηση του νόμου περί κοινωνικής πρόνοιας, στην ενσωμάτωση των παροχών, στην αύξηση του ελάχιστου εγγυημένου επιδόματος και στην επέκταση της στήριξης σε περισσότερους δικαιούχους.

Επένδυση C4.3 R1-I1 — Βελτίωση της ψηφιοποίησης του συστήματος κοινωνικών παροχών μεταξύ του εθνικού και του τοπικού επιπέδου

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της λειτουργικής πρόσβασης σε όλα τα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τις κοινωνικές παροχές για κάθε μεμονωμένο δικαιούχο. Το μέτρο αυτό συνίσταται στη διασφάλιση της λειτουργικής πρόσβασης όλων των τοπικών και περιφερειακών αρχών σε ολοκληρωμένα δεδομένα κοινωνικών παροχών.

Επένδυση C4.3 R1-I2 — Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής σχετικά με τη δυνατότητα λήψης κοινωνικών παροχών σε εθνικό επίπεδο

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να δημιουργηθεί μια διαδικτυακή εφαρμογή προσβάσιμη στους πολίτες, η οποία θα συγκεντρώνει τις κοινωνικές παροχές στο σύστημα κοινωνικής προστασίας σε εθνικό επίπεδο και τις προϋποθέσεις για την παροχή τους. Οι προϋποθέσεις για τη λήψη 12 ειδών κοινωνικών παροχών σε ένα σύστημα κοινωνικής προστασίας σε εθνικό επίπεδο είναι διαθέσιμες στην αίτηση.

Το μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Μεταρρύθμιση C4.3 R2 — Ανάπτυξη υπηρεσίας κοινωνικής καθοδήγησης

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η εξασφάλιση επαρκούς ανθρώπινου δυναμικού για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, μέσω καλύτερης συνεργασίας και ανταλλαγής δεδομένων, στους δικαιούχους εγγυημένων ελάχιστων παροχών και στις μειονεκτούσες ομάδες δικαιούχων. Η μεταρρύθμιση θα εισαγάγει μια νέα υπηρεσία κοινωνικής καθοδήγησης που θα απευθύνεται σε άτομα που διατρέχουν κίνδυνο ή βρίσκονται ήδη σε περιθωριοποιημένη θέση στην κοινωνία, η οποία θα συμπεριληφθεί στον νέο νόμο περί κοινωνικής πρόνοιας.

Επένδυση C4.3 R2-I1 — Εισαγωγή υπηρεσιών κοινωνικής καθοδήγησης

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να τεθεί η νέα υπηρεσία κοινωνικής καθοδήγησης στη διάθεση όλων των δυνητικών δικαιούχων, ιδίως των δικαιούχων του ελάχιστου εγγυημένου επιδόματος, των ατόμων με αναπηρία, των θυμάτων βίας, των αστέγων, των μεταναστών, των Ρομά και των νέων που εγκαταλείπουν το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, των ατόμων που εκτίουν ποινές φυλάκισης και των μελών άλλων κοινωνικά ευάλωτων ομάδων. Το μέτρο αυτό συνίσταται στην απασχόληση εκπαιδευμένων κοινωνικών συμβούλων και στη δημιουργία ενός συστήματος εξατομικευμένης στήριξης και συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και απασχόλησης. Σ' ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Μεταρρύθμιση C4.3 R3 — Ανάπτυξη υπηρεσιών σε επίπεδο κοινότητας για την πρόληψη της ιδρυματοποίησης

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης Κοινωνικών Υπηρεσιών 2021-2027, το οποίο:

- Προσδιορισμός προτεραιοτήτων για την ανάπτυξη των κοινωνικών υπηρεσιών·
- Να επανεξετάσει τις ανάγκες για διάφορες μορφές κοινωνικής φροντίδας, τόσο μη θεσμικής όσο και θεσμικής, με ιδιαίτερη έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους, τα άτομα με αναπηρία, τους δικαιούχους εγγυημένων ελάχιστων παροχών, τα θύματα βίας και εμπορίας ανθρώπων, τους νέους χωρίς φροντίδα, τους αστέγους, τους μετανάστες, τους Ρομά και τα άτομα που εκτίουν ποινές φυλάκισης·
- Καταρτίζουν σχέδιο συστηματικής μακροχρόνιας φροντίδας προσαρμοσμένο στις ειδικές απαιτήσεις των δικαιούχων·
- Απαριθμεί τους στόχους και τα κριτήρια για την ανάπτυξη υπηρεσιών διαμονής για χρήστες που εξαρτώνται λειτουργικά εξ ολοκλήρου από την ιδρυματική φροντίδα και των οποίων οι

ανάγκες δεν μπορούν να καλυφθούν μέσω εξωθεσμικών υπηρεσιών, υπηρεσιών κοινοτικής και κατ' οίκον βοήθειας, καθώς και άλλων υπηρεσιών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και επιτρέπουν στους χρήστες να διαμένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο σπίτι και την κοινότητά τους·

- Να προσαρμόσουν τις υπηρεσίες ώστε να επικεντρωθούν στην ενδυνάμωση των ατόμων ώστε να επηρεάσουν την κοινωνική τους κατάσταση, μεταβαίνοντας από τον αποκλεισμό στην ένταξη και επιδιώκοντας την επέκταση του κοινωνικού τους δικτύου·
- Ανάπτυξη συστηματικής και ολοκληρωμένης μακροχρόνιας φροντίδας για τους ηλικιωμένους, η οποία θα δώσει προτεραιότητα στη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στην κατ' οίκον φροντίδα και τη φροντίδα ηλικιωμένων σε επίπεδο κοινότητας·
- Στήριξη της ανάπτυξης υπηρεσιών κατ' οίκον και υπηρεσιών σε επίπεδο κοινότητας για μακροχρόνια φροντίδα·
- Διασφάλιση της διαθεσιμότητας θεσμικών υπηρεσιών μόνο για τους ηλικιωμένους που εξαρτώνται λειτουργικά εξ ολοκλήρου από την ιδρυματική φροντίδα και των οποίων οι ανάγκες δεν μπορούν να καλυφθούν μέσω εξωθεσμικών υπηρεσιών·
- Σχέδιο ημι-κατ' οίκον φροντίδας, με έντονη προτίμηση για υπηρεσίες κατ' οίκον φροντίδας, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και τις ανάγκες των χρηστών.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης, θα αναπτυχθούν πρότυπα μεταχείρισης των οικογενειακών βοηθών. Η τυποποίηση των επαγγελματικών πρακτικών κατά την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της οικογένειας συμβάλλει στη βελτίωση της προστασίας των παιδιών, των ενηλίκων με αναπηρία και των ηλικιωμένων, στην εξίσωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην πρόληψη της ιδρυματοποίησης με την παροχή υπηρεσιών απευθείας στο σπίτι των χρηστών σε συνεργασία με άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς σε τοπικό επίπεδο.

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει τροποποιήσεις του νέου νόμου περί κοινωνικής πρόνοιας με σκοπό:

- Να δοθεί προτεραιότητα στην αποϊδρυματοποίηση στον τομέα της μακροχρόνιας φροντίδας, ώστε να επέλθουν διαρθρωτικές αλλαγές σε αυτόν τον τομέα κοινωνικής πολιτικής·
- Διευκόλυνση και προώθηση του συντονισμού μεταξύ των κοινωνικών υπηρεσιών και διασφάλιση συντονισμένης προσέγγισης σε όλο το ευρύ φάσμα ποιοτικών υπηρεσιών που παρέχουν.

Η μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Επένδυση C4.3 R3-II — Ενίσχυση της ικανότητας των επαγγελματιών των κοινοτικών υπηρεσιών

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η βελτίωση της ανθρώπινης ικανότητας παροχής κοινωνικών υπηρεσιών μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και πρόσληψης επαγγελματιών. Η επένδυση θα χρηματοδοτήσει την κατάρτιση και την αδειοδότηση 750 συμβούλων για νομικά μέτρα προστασίας της οικογένειας και 40 οικογενειακών βοηθών. Επιπλέον, θα προσληφθούν 400 επαγγελματίες εργαζόμενοι σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για την παροχή εξωθεσμικών υπηρεσιών. Η επένδυση θα συμβάλει στην ανάπτυξη και την περιφερειακή προσβασιμότητα κοινωνικών υπηρεσιών σε επίπεδο κοινότητας και θα ενισχύσει τις ικανότητες των επαγγελματιών για τυποποιημένη μεταχείριση στο οικογενειακό και νομικό έργο προστασίας, ώστε να αποτραπεί η ιδρυματοποίηση παιδιών, νέων και άλλων κοινωνικά ευάλωτων ομάδων.

Η επένδυση ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Επένδυση C4.3 R3-I3 — Βελτίωση της ψηφιοποίησης του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας και εφαρμογή συστήματος μεθοδολογίας για τον υπολογισμό των τιμών των κοινωνικών υπηρεσιών

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η ανάπτυξη μιας νέας λύσης διαχείρισης δεδομένων για τους παρόχους κοινωνικών υπηρεσιών, η οποία θα χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η κύρια λειτουργικότητα της λύσης διαχείρισης δεδομένων που αναπτύχθηκε είναι η αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων, η ανάλυση ποιότητας και ο υπολογισμός των τιμών των κοινωνικών υπηρεσιών. Η επένδυση χρηματοδοτεί απαιτήσεις λογισμικού, υλισμικού και εκπαίδευσης για να καταστεί δυνατή η πλήρης λειτουργικότητα της λύσης.

Το μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Επένδυση C4.3 R3-I4 — Κατασκευή και εξοπλισμός κέντρων φροντίδας ηλικιωμένων (κατ' οίκον και κοινοτικές υπηρεσίες και θεσμικές υπηρεσίες)

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η δημιουργία κέντρων για ηλικιωμένους που θα φιλοξενούν 800 ηλικιωμένους ενήλικες που εξαρτώνται λειτουργικά εξ ολοκλήρου από την ιδρυματική φροντίδα και των οποίων οι ανάγκες δεν μπορούν να καλυφθούν μέσω εξωθεσμικών υπηρεσιών. Το μέτρο αυτό συνίσταται στη δημιουργία κέντρων για τους ηλικιωμένους και εγκαταστάσεων για υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας.

T.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|--|--|------------------------------------|---------------|-------|--------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 302 | Γ4.3. R1 | ΙΓ | Έγκριση του εθνικού σχεδίου για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 2021-2027 | Έγκριση του εθνικού σχεδίου για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 2021-2027 | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2021 | Εθνικό σχέδιο για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού που εγκρίθηκε για την περίοδο 2021-2027, το οποίο: — Να καθορίσουν τον στόχο της μείωσης του ποσοστού κινδύνου φτώχειας σε λιγότερο από 15 % σε σχέση με το βασικό σενάριο του 18,3 % για το 2019 και το σχέδιο εφαρμογής· — Διασφάλιση συνθηκών που μειώνουν αποτελεσματικά τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και βελτιώνουν την καθημερινή ζωή των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας, καθώς και εκείνων που αντιμετωπίζουν σοβαρή υλική στέρηση. — Προσδιορισμός των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και προσδιορισμός των αναγκών σε σχέση με τις ευάλωτες ομάδες στα συστήματα. |
| 303 | Γ4.3. R1 | ΙΓ | Έγκριση του νέου νόμου περί κοινωνικής πρόνοιας | Έναρξη ισχύος του νέου νόμου περί κοινωνικής πρόνοιας | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 1 | 2022 | Ο νέος Νόμος περί Κοινωνικής Πρόνοιας εισάγει τις ακόλουθες αλλαγές: — Συνδυασμός του υφιστάμενου κόστους στέγασης και των επιδομάτων θέρμανσης σε ένα ολοκληρωμένο επίδομα· — Η πρόβλεψη για το ελάχιστο εγγυημένο |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|---|---|------------------------------------|------------------|--------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>επίδομα τροποποιείται με αύξηση του βασικού ποσού σε 1 000 HRK και αύξηση για τουλάχιστον 25 % για νοικοκυριά με παιδιά με χαλάρωση των πλέον δύσκολων κριτηρίων επιλεξιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του ορίου εισοδήματος σε 1 000 HRK·</p> <p>— Δημιουργία μιας νέας υπηρεσίας κοινωνικής καθοδήγησης·</p> <p>— Διαρθρωτικές αλλαγές στη μακροχρόνια φροντίδα που διασφαλίζουν τη διευκόλυνση της αποϊδρυματοποίησης και της μετάβασης σε κατ' οίκον και κοινοτικές υπηρεσίες·</p> <p>— Παροχή εντολής για τη συνεργασία και την τακτική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορέων που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες και κοινωνικές παροχές, ώστε να εξασφαλίζεται συντονισμένη προσέγγιση σε όλο το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών.</p> |
| 304 | Γ4.3. R1 | Π | Δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου επιδόματος και της εθνικής αποζημίωσης για ηλικιωμένους | | Αριθμός | 56 905 | 68 000 | ΤΡΙΜΗΝΟ 1 | 2026 | Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων που λαμβάνουν είτε το ελάχιστο εγγυημένο επίδομα είτε την εθνική αποζημίωση για ηλικιωμένους αυξάνεται σε 68 000. |
| 305 | Γ4.3. R1 | ΙΓ | Θέσπιση κανονιστικού κανόνα σχετικά με τις | Έναρξη ισχύος του νόμου για την κοινωνική πρόνοια ή | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2024 | Οι τροποποιήσεις του νόμου περί κοινωνικής πρόνοιας ή του Inclusive Supplement Acton ενσωματώνουν τις κοινωνικές παροχές, οι οποίες: |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------|----------------|--|--|------------------------------------|------------------|-------|----------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | λειτουργικά ολοκληρωμένες κοινωνικές παροχές | του συμπληρωματικού χωρίς αποκλεισμούς νόμου | | | | | | <p>— Τροποποίηση της ελάχιστης εγγυημένης παροχής με αύξηση του βασικού ποσού σε 160 EUR, μέσω απόφασης με βάση τον υπολογισμό του ποσού της ελάχιστης εγγυημένης παροχής, και τουλάχιστον κατά 25 % για νοικοκυριά με παιδιά, και διασφάλιση της πλήρους ενσωμάτωσης του ελάχιστου εγγυημένου επιδόματος (GMB) με άλλες κοινωνικές παροχές.</p> <p>— Να καθορίσει τη (λειτουργική) ενσωμάτωση των κοινωνικών παροχών βάσει ανάλυσης εμπειρογνομώνων·</p> <p>— Ενίσχυση των διατάξεων σχετικά με την επιλεξιμότητα για τη λήψη κοινωνικών παροχών, μεταξύ άλλων με την καλύτερη χρήση των μέσων και τον έλεγχο του εισοδήματος·</p> <p>— Να περιλαμβάνει μέτρα και διατάξεις για τη βελτίωση της κάλυψης, της επάρκειας και της στόχευσης των κοινωνικών παροχών, βάσει ανάλυσης εμπειρογνομώνων και με ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα που πλήττονται από επίμονη φτώχεια·</p> <p>— Περιέχει διατάξεις σχετικά με τη διαδικασία παρακολούθησης και τη συμμετοχή των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών κατά την εφαρμογή· Εισαγωγή της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής ως συνήθους χαρακτηριστικού των κοινωνικών παροχών</p> |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημο και στόχο |
|---------|-----------------|----------------|--|---|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | — Να περιέχει διατάξεις σχετικά με την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και της επάρκειας των κοινωνικών παροχών. |
| 398 | Γ4.3. R1 | ΙΓ | Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου περί κοινωνικής πρόνοιας και έκδοση της απόφασης για το ελάχιστο εγγυημένο επίδομα | Έναρξη ισχύος του τροποποιημένου νόμου περί κοινωνικής πρόνοιας και έκδοση της απόφασης από την κυβέρνηση | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2023 | Οι τροποποιήσεις του περί Κοινωνικής Πρόνοιας Νόμου: — Να καταργήσουν τις νομικές διατάξεις που επιβάλλουν την επιστροφή των εκταμιευθέντων ποσών των ελάχιστων εγγυημένων παροχών (GMB) και την επιβολή εμπράγματων ασφαλειών στα ακίνητα που ανήκουν στους δικαιούχους της GMB, — Ελάφρυνση του διοικητικού φόρτου για τους δικαιούχους GMB με τη θέσπιση νόμιμου μηχανισμού για την αυτόματη αφαίρεση των εμπράγματων ασφαλειών. Η κυβέρνηση εκδίδει απόφαση με βάση τον υπολογισμό του ποσού της ελάχιστης εγγυημένης παροχής. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1 Ιανουαρίου 2024 και αυξάνει το βασικό ποσό σε 150 EUR. |
| 307 | Γ4.3. R1- II | Π | Πρόσβαση των μονάδων τοπικής αυτοδιοίκησης σε δεδομένα σχετικά με τις κοινωνικές παροχές για κάθε | | Ποσοστό | 0 | 1 | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2025 | Όλες οι μονάδες τοπικής και περιφερειακής κυβέρνησης έχουν λειτουργική πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τις κοινωνικές παροχές για κάθε μεμονωμένο δικαιούχο. |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|--|--|------------------------------------|---------------|-------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | μεμονωμένο δικαιούχο | | | | | | | |
| 308 | Γ4.3. R1-I2 | ΙΓ | Ψηφιακή διαθεσιμότητα πληροφοριών σχετικά με τις παροχές κοινωνικής προστασίας σε εθνικό επίπεδο | Ανάπτυξη και λειτουργική διαδικτυακή εφαρμογή για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις κοινωνικές παροχές με εφαρμοζόμενα κριτήρια και προϋποθέσεις για την απόκτηση 12 ειδών κοινωνικών παροχών σε ένα σύστημα κοινωνικής προστασίας σε εθνικό επίπεδο | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2024 | Με βάση τον φάκελο του έργου και τις τεχνικές προδιαγραφές, αναπτύσσεται μια διαδικτυακή εφαρμογή η οποία καθίσταται προσβάσιμη σε όλους τους πολίτες. Η αίτηση παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με όλες τις υφιστάμενες παροχές κοινωνικής ασφάλισης στο σύστημα κοινωνικής προστασίας και την ενδεικτική δυνατότητα απόκτησής τους σε εθνικό επίπεδο. Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για τη λήψη 12 ειδών κοινωνικών παροχών σε ένα σύστημα κοινωνικής προστασίας σε εθνικό επίπεδο είναι διαθέσιμα στην αίτηση. |
| 309 | Γ4.3. R2 | Π | Κατάρτιση επαγγελματιών κοινωνικής καθοδήγησης | | Αριθμός | 0 | 220 | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2022 | Η κατάρτιση των κοινωνικών καθοδηγητών πραγματοποιείται μέσω 15 ενοτήτων και ολοκληρώνεται από 220 επαγγελματίες. Η υπηρεσία αυτή ακολουθεί τις αρχές του επαγγέλματος της κοινωνικής εργασίας και συμπληρώνει τις ήδη υφιστάμενες δραστηριότητες των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας. Εξετάζει την ανάγκη συνεργασίας με άλλους παρόχους κοινωνικών υπηρεσιών σε |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-----------------|----------------|--|--|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | επίπεδο κοινότητας και την ανάγκη ενεργού συμμετοχής των δικαιούχων των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού τους. |
| 310 | Γ4.3. R2- II | Π | Απασχόληση επαγγελματιών κοινωνικής καθοδήγησης | | Αριθμός | 0 | 220 | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2025 | Απασχόληση 220 επαγγελματιών κοινωνικής καθοδήγησης και στις 21 περιφερειακές υπηρεσίες του Κροατικού Ινστιτούτου Κοινωνικής Εργασίας. |
| 312 | Γ4.3. R3 | ΙΓ | Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης Κοινωνικών Υπηρεσιών 2021-2027 | Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης Κοινωνικών Υπηρεσιών 2021-2027 | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 3 | 2021 | Στο Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης Κοινωνικών Υπηρεσιών 2021-2027 προσδιορίζονται οι προτεραιότητες για την ανάπτυξη των κοινωνικών υπηρεσιών και περιγράφονται οι ανάγκες όλων των ομάδων χρηστών για διάφορες μορφές φροντίδας, τόσο εκτός ιδρυμάτων όσο και ιδρυμάτων, με σκοπό την επίτευξη ενός συστηματικού και ολιστικού σχεδίου φροντίδας προσαρμοσμένου στις ανάγκες των χρηστών. Το σχέδιο καθορίζει επίσης και θέτει τα κριτήρια που είναι αναγκαία για την ανάπτυξη υπηρεσιών διαμονής, υπηρεσιών κατ' οίκον και κοινωφελών υπηρεσιών, καθώς και άλλων υπηρεσιών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και επιτρέπουν στους χρήστες να παραμένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στα σπίτια και την κοινότητά τους. Το σχέδιο περιγράφει επίσης την εισαγωγή μιας υπηρεσίας κοινωνικής καθοδήγησης, καθώς και τη μετάβαση από τις ιδρυματικές υπηρεσίες |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-----------------|----------------|---|---|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | στις υπηρεσίες κατ' οίκον και σε επίπεδο κοινότητας στον τομέα της φροντίδας ηλικιωμένων, οι οποίες: — Στήριξη της ανάπτυξης υπηρεσιών κατ' οίκον και υπηρεσιών σε επίπεδο κοινότητας για τη μακροχρόνια φροντίδα· — Εξασφάλιση της διαθεσιμότητας θεσμικών υπηρεσιών μόνο για τους ηλικιωμένους που εξαρτώνται λειτουργικά εξ ολοκλήρου από την ιδρυματική φροντίδα και των οποίων οι ανάγκες δεν μπορούν να καλυφθούν μέσω εξωθεσμικών υπηρεσιών· — Καθιέρωση του σχεδιασμού της ημι-οίκησης ή του είδους της κατ' οίκον φροντίδας, με έντονη προτίμηση για τις υπηρεσίες κατ' οίκον φροντίδας, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και τις ανάγκες των χρηστών. |
| 313 | Γ4.3. R3 | ΙΓ | Θέσπιση προτύπων μεταχείρισης για τους οικογενειακούς βοηθούς | Θέσπιση προτύπων μεταχείρισης για τους οικογενειακούς βοηθούς | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2022 | Τα πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί για τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων των οικογενειακών βοηθών καθιστούν δυνατή την εναρμονισμένη παροχή επιτόπιων υπηρεσιών στην κατοικία του δικαιούχου σε συνεργασία με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σε επίπεδο τοπικής κοινότητας. |
| 314 | Γ4.3. R3- II | Π | Ενίσχυση της ανθρώπινης ικανότητας παροχής | | Αριθμός | 0 | 400 | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2024 | Η πρόληψη της ιδρυματοποίησης επιτυγχάνεται με την πρόσληψη νέων επαγγελματιών στην κοινωνική υπηρεσία για την παροχή |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|---|--|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | υπηρεσιών σε επίπεδο κοινότητας | | | | | | | εξωθεσμικών υπηρεσιών και την κατάρτιση και αδειοδότηση Συμβούλων σε νομικά μέτρα οικογενειακής προστασίας. Ειδικότερα, πραγματοποιείται συνεχής και στοχευμένη κατάρτιση και αδειοδότηση επαγγελματιών φορέων κοινωνικής πρόνοιας για την εφαρμογή νομικών μέτρων οικογενειακής προστασίας παιδιών (εκπαίδευση και αδειοδότηση συνολικά 750 επαγγελματιών κοινωνικών υπηρεσιών-Σύμβουλοι νομικών μέτρων οικογενειακής προστασίας και κατάρτιση 30 οικογενειακών βοηθών). Ο αριθμός των 400 επαγγελματιών εργαζομένων θα προσληφθεί σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και παρόχους κοινωνικών υπηρεσιών. |
| 316 | Γ4.3. R3-I3 | ΙΓ | Υπολογισμός των τιμών του συστήματος ΤΠ για τις κοινωνικές υπηρεσίες και τους παρόχους υπηρεσιών στο δίκτυο | Ανεπτυγμένο και λειτουργικό σύστημα ΤΠ για τον υπολογισμό των τιμών για όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες και όλους τους παρόχους υπηρεσιών στο δίκτυο | Αριθμός | 0 | 1 | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2023 | Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης δεδομένων για την αυτόματη συλλογή και ανάλυση δεδομένων και τον υπολογισμό των τιμών για όλα τα είδη παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών και για όλους τους παρόχους κοινωνικών υπηρεσιών στο δίκτυο. Η επένδυση χρηματοδοτείται απαιτήσεις λογισμικού, υλισμικού και εκπαίδευσης για να καταστεί δυνατή η πλήρης λειτουργικότητα της λύσης. |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 317 | Γ4.3. R3-I4 | Π | Κατασκευή κέντρων φροντίδας ηλικιωμένων ιδρυμάτων, κατ' οίκον και κοινοφελών υπηρεσιών | | Αριθμός | 0 | 8 | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2026 | Την κατασκευή οκτώ κέντρων για τους ηλικιωμένους με δυναμικότητα 800 δικαιούχων, αποκλειστικά για άτομα που εξαρτώνται λειτουργικά εξ ολοκλήρου από την ιδρυματική φροντίδα και των οποίων οι ανάγκες δεν μπορούν να καλυφθούν σε επίπεδο κατ' οίκον ή κοινότητας. Επιπλέον, τα κέντρα για τους ηλικιωμένους δημιουργούν τις συνθήκες για την παροχή κοινοτικής φροντίδας και εξωιδρυματικών υπηρεσιών σε ηλικιωμένους που ζουν στο σπίτι. |

T.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Επένδυση C4.3 R3-I2 — Βελτίωση της ψηφιοποίησης του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας και σύνδεση των κέντρων κοινωνικής πρόνοιας με τους παρόχους κοινωνικών υπηρεσιών

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η αναβάθμιση της εφαρμογής κοινωνικής πρόνοιας που διαχειρίζεται και καταγράφει διαδικασίες σχετικά με την αναγνώριση δικαιωμάτων σε κοινωνικές υπηρεσίες από μεμονωμένους παρόχους υπηρεσιών. Η επένδυση περιλαμβάνει την ενσωμάτωση της εφαρμογής στο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας που παρέχει ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα για την παρακολούθηση και την ανάλυση δεδομένων σχετικά με τους χρήστες και τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας.

Η επένδυση ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

T.4. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------|--------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 315 | Γ4.3. R3-I2 | Π | Ενιαίο πληροφοριακό σύστημα (σύστημα πληροφοριών SocSkrb) | | Αριθμός | 0 | 1 | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2024 | Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η αναβάθμιση της εφαρμογής κοινωνικής πρόνοιας που διαχειρίζεται και καταγράφει τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αναγνώριση δικαιωμάτων σε κοινωνικές υπηρεσίες σε ένα ενιαίο λειτουργικό σύστημα ΤΠ στο οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι στη διαδικασία αναγνώρισης των δικαιωμάτων και παροχής υπηρεσιών στον χρήστη και, ως εκ τούτου, θα επιτρέπει την παρακολούθηση και την ανάλυση δεδομένων σχετικά με τους χρήστες και τις υπηρεσίες στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, όπως πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες θέσεις στους παρόχους υπηρεσιών και τις τιμές των υπηρεσιών τους. Η λύση λογισμικού που έχει αναπτυχθεί θα ενσωματωθεί στο υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα SocSkrb που χρησιμοποιείται από τα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας. Τέλος, θα καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική σύνδεση όλων των κέντρων κοινωνικής πρόνοιας με τους παρόχους κοινωνικών υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. |

U. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ 5.1: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Αυτή η συνιστώσα του κροατικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι οποίες επιδεινώθηκαν από την πανδημία COVID-19, όσον αφορά την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης σε σχέση με το προσδόκιμο ζωής κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, την ασθενή προληπτική, χρόνια και μακροχρόνια περίθαλψη. Πρωταρχικός στόχος των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων σε αυτή τη συνιστώσα είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας, της ποιότητας, της προσβασιμότητας και της οικονομικής βιωσιμότητας του συστήματος υγείας.

Η συνιστώσα περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:

- Εισαγωγή νέων μοντέλων περίθαλψης για τους ασθενείς, με ιδιαίτερη έμφαση στην προληπτική και χρόνια περίθαλψη των καρκινοπαθών·
- Λειτουργική ολοκλήρωση των νοσοκομείων και ενίσχυση των νοσοκομείων ημέρας σε δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο (οριζόντιο και κάθετο)·
- Αύξηση του ποσοστού των ειδικευμένων οικογενειακών ομάδων στον συνολικό αριθμό των ιατρών που προσλαμβάνονται γενικά και σε οικογενειακές ομάδες·
- Βελτίωση του ψηφιοποιημένου συστήματος κοινών προμηθειών ώστε να συμπεριληφθούν νοσοκομεία κρατικής ιδιοκτησίας, με σκοπό την επίτευξη σημαντικής εξοικονόμησης στο σύστημα και τη βελτίωση της ποιότητας·
- Η ευρεία χρήση κεντρικού συστήματος προετοιμασίας σε 8 νοσοκομεία και η εισαγωγή συστήματος διανομής μοναδιαίας θεραπείας σε 40 νοσοκομεία.

Η συνιστώσα συμβάλλει στην υλοποίηση της ειδικής ανά χώρα σύστασης σχετικά με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του συστήματος υγείας, την ισόρροπη γεωγραφική κατανομή των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων στον τομέα της υγείας, τη στενότερη συνεργασία μεταξύ όλων των επιπέδων διοίκησης και τις επενδύσεις στην ηλεκτρονική υγεία (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 1.2, 2020), καθώς και στη βελτίωση της πρόσβασης σε ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 2.3, 2020) και την προώθηση της απόκτησης δεξιοτήτων (ειδική ανά χώρα σύσταση 2.4, 2020).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

U.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση C5.1 R1 — Βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της ποιότητας και της προσβασιμότητας του συστήματος υγείας

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η αύξηση της ισότιμης πρόσβασης στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, ιδίως στις αγροτικές, απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές, με τη βελτίωση του φάσματος και της ποιότητας των υπηρεσιών σε επίπεδο οικογενειακών ιατρών (γενικών ιατρών), μειώνοντας έτσι την επιβάρυνση των νοσοκομείων. Για την καλύτερη παρακολούθηση των αποτελεσμάτων στον τομέα της υγείας, θεσπίζεται το πλαίσιο αξιολόγησης των επιδόσεων του συστήματος υγείας (HSPA) για να συμβάλει στη δημιουργία βασικών δεικτών επιδόσεων σύμφωνα

με καθορισμένη μεθοδολογία με σκοπό τη σύνδεση των μέτρων με τους στόχους που ορίζονται στα εθνικά έγγραφα στρατηγικής και τις μεταρρυθμίσεις, βελτιώνοντας την έγκαιρη υποβολή των διαθέσιμων δεδομένων για την υγεία για στρατηγική ανάλυση και ανάλυση πολιτικής.

Η μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Επένδυση C5.1 R1-I4 — Ψηφιακή διάγνωση εικόνας του κλινικού νοσοκομείου «KBC Split»

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η αναβάθμιση της ψηφιακής διάγνωσης εικόνας του KBC Split, βελτιώνοντας έτσι την υγειονομική περίθαλψη στον τομέα της πρόληψης, της θεραπείας και της διάγνωσης ασθενειών. Η επένδυση αποσκοπεί στην αύξηση της ποιότητας και της προσβασιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης για όλες τις κατηγορίες ασθενών, στη βελτίωση των κλινικών αποτελεσμάτων και στην παροχή διαγνωστικών μέσων πιο έγκαιρης και καλύτερης ποιότητας, ιδίως σε παιδιατρικούς και ογκολογικούς ασθενείς. Ειδικότερα, ψηφιοποιεί τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες υγείας, διασφαλίζει τη διαφάνεια στην παροχή υπηρεσιών υγείας, βελτιστοποιεί τη χρήση των πόρων του νοσοκομειακού συστήματος και διασφαλίζει τη μελλοντική χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η επένδυση θα προσαρμόσει τον χώρο για τη φιλοξενία του νεοαποκτηθέντος ιατρικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του μαγνητικού συντονισμού 3T, της ψηφιακής αίθουσας DSA DSA, της ψηφιακής συσκευής RTG και της ενδοσκοπικής γαστρεντερολογικής αίθουσας.

Το μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Επένδυση C5.1 R1-I5 — Κατασκευή και διαρρύθμιση του κεντρικού τμήματος λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου «OB Varaždin»

Στόχος της επένδυσης είναι η βελτιστοποίηση των πόρων του συστήματος νοσοκομειακής περίθαλψης, η αύξηση της ασφάλειας των ασθενών και η παροχή κατάλληλων συνθηκών για το έργο του υγειονομικού προσωπικού. Το μέτρο αυτό συνίσταται στην κατασκευή και αξιοποίηση ενός κεντρικού λειτουργικού συγκροτήματος και στην κατασκευή διαδρόμων σύνδεσης με υφιστάμενες ιατρικές εγκαταστάσεις.

Επένδυση C5.1 R1-I6 — Ψηφιακές διαγνωστικές εικόνες Κλινικό Νοσοκομείο «KB Dubrava»

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η αγορά ψηφιακού ραδιολογικού εξοπλισμού για το κλινικό ινστιτούτο διάγνωσης και επέμβασης KB Dubrava, το οποίο παρέχει υπηρεσίες σε περισσότερους από 350 000 ασθενείς. Συνολικά, η επένδυση αυτή αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα και την προσβασιμότητα της υγειονομικής περίθαλψης για όλες τις κατηγορίες ασθενών, να βελτιώσει τη διάγνωση, τη θεραπεία και την παρακολούθηση μετά τη θεραπεία και, ως εκ τούτου, τα κλινικά αποτελέσματα για όλες τις ομάδες ασθενών, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών που χρειάζονται πιο σύνθετη θεραπεία σε κλινικές και οργανωτικές μονάδες του νοσοκομείου. Ως εκ τούτου, αναμένεται να μειωθεί η διάρκεια της νοσηλείας, οι επιπλοκές, η νοσηλεία σε μονάδες εντατικής θεραπείας, το κόστος θεραπείας και οι κατάλογοι αναμονής. Η επένδυση περιλαμβάνει την αγορά εξοπλισμού αιχμής.

Το μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2023.

Επένδυση C5.1 R1-I7 — Εξοπλισμός νέων εγκαταστάσεων για ιατρεία ημέρας και μίας ημέρας και ολοκληρωμένη εισαγωγή σε επείγοντα νοσοκομείο και προσαρμογή της κλινικής νευροχειρουργικής στο κλινικό νοσοκομειακό κέντρο «KBC Sestre Milosrdnice»

Στόχος του μέτρου αυτού είναι να αυξηθεί η ικανότητα θεραπείας των ασθενών κατά τουλάχιστον 22 % σε σύγκριση με τον αριθμό των ασθενών που λαμβάνουν επί του παρόντος θεραπεία. Η επένδυση αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης για περίπου 700 000 ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία από την KBC, εκ των οποίων περίπου 300 000 αποτελούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και περίπου 40 000 ασθενείς υποβάλλονται σε ημερήσια νοσοκομειακή και χειρουργική αγωγή. Το μέτρο θα εξοπλίσει νέες εγκαταστάσεις για την ημερήσια και μονοήμερη χειρουργική επέμβαση και την ολοκληρωμένη επείγουσα νοσοκομειακή εισαγωγή και θα προσαρμόσει την Κλινική Νευροχειρουργική στο Κλινικό Νοσοκομειακό Κέντρο (KBC) Sestre Milosrdnice.

Το μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2024.

Επένδυση C5.1 R1-I8 — Προεπιχειρησιακή θεραπεία και θεραπεία ασθενών με φαρμακοανθεκτική επιληψία στο Γενικό Νοσοκομείο «KB Dubrava»

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του Ινστιτούτου Νευρολογίας KB Dubrava, καθώς και οι προεπιχειρησιακές μέθοδοι και θεραπείες της επιληψίας σε ασθενείς με φαρμακοανθεκτικότητα. Η επένδυση περιλαμβάνει την απόκτηση εξοπλισμού αιχμής και την προσαρμογή της χωρικής ικανότητας.

Το μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2023.

Επένδυση C5.1 R1-I9 — Ανάπτυξη κλινικού νοσοκομείου «KBC Zagreb», στάδιο III — εξοπλισμός ιατρικού και μη ιατρικού εξοπλισμού

Στόχος του μέτρου αυτού είναι να καταστεί δυνατή η εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών και να αυξηθεί η πρόσβαση στην περίθαλψη σε τριτοβάθμιο και τεταρτοβάθμια επίπεδο υγειονομικής περίθαλψης. Το μέτρο αυτό συνίσταται στην αγορά ιατρικού και μη ιατρικού. Στο Κλινικό Νοσοκομείο (KBC) Ζάγκρεμπ.

Μεταρρύθμιση C5.1 R2 — Θέσπιση νέου μοντέλου περίθαλψης για βασικές προκλήσεις στον τομέα της υγείας

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η βελτίωση και η εναρμόνιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Το μέτρο αυτό συνίσταται στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων κλινικών ηλεκτρονικών κατευθυντήριων γραμμών.

Επένδυση C5.1 R2-I1 — Αγορά εξοπλισμού για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία καρκινοπαθών

Στόχος του μέτρου αυτού είναι να εξασφαλιστεί η βέλτιστη θεραπεία για όλους τους ογκολογικούς ασθενείς στην Κροατία χωρίς καθυστέρηση, με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών ακτινοθεραπείας. Το μέτρο αυτό συνίσταται στην αγορά ιατρικού εξοπλισμού.

Επένδυση C5.1 R2-I2 — Απόκτηση και υλοποίηση εξοπλισμού για τη δημιουργία του Εθνικού Ογκολογικού Δικτύου και της Εθνικής Ογκολογικής Βάσης Δεδομένων

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η δημιουργία εθνικού δικτύου για την Εθνική Ογκολογική Βάση Δεδομένων (National Oncological Database), το οποίο θα συνδέει και θα καταγράφει αυτόματα τα δεδομένα των νοσοκομειακών πληροφοριακών συστημάτων και άλλων συστημάτων. Το μέτρο αυτό συνίσταται στη δημιουργία μιας πλατφόρμας πληροφορικής για την παρακολούθηση των ογκολογικών ασθενών και στη δημιουργία εθνικού ογκολογικού δικτύου.

Μεταρρύθμιση C5.1 R3 — Θέσπιση συστήματος στρατηγικής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας

Η μεταρρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην αύξηση της πρόσβασης των πολιτών στην υγειονομική περίθαλψη, ιδίως εκείνων που βρίσκονται σε αγροτικές και λιγότερο πυκνοκατοικημένες περιοχές, βελτιώνοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα της ιατρικής έκτακτης ανάγκης και διασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικό σύστημα υγείας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, παρέχεται εξειδικευμένη κατάρτιση σε επαγγελματίες του τομέα της υγείας, ιδίως ιατρούς σε επίπεδο πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και σε νοσηλευτές και τεχνικούς στον τομέα της ιατρικής έκτακτης ανάγκης, επιτυγχάνοντας έτσι ισόρροπη γεωγραφική κατανομή των επαγγελματιών υγείας και επαρκή απασχόληση του Δικτύου Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. Επιπλέον, η μεταρρύθμιση προβλέπει την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Υγείας 2021-2027, το οποίο:

- Καθορισμός των αναπτυξιακών αναγκών για την επίτευξη ευέλικτου, αποτελεσματικού και ολιστικού συστήματος υγειονομικής περίθαλψης·
- Να υποδείξουν μέτρα για την επιτυχή προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των ασθενειών·
- Καθιέρωση του συντονισμού των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και του μετασηματισμού των μοντέλων θεραπείας και αποκατάστασης προς την ενεργό διαχείριση της διαδικασίας περίθαλψης σε όλα τα στάδια και επίπεδα·
- Καθορισμός της ενσωμάτωσης των υπηρεσιών υγείας και της κοινωνικής φροντίδας και ανάπτυξη ολοκληρωμένων μοντέλων μακροχρόνιας φροντίδας·
- Θέσπιση μέτρων για τον έλεγχο και τη βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης και της ασφάλειας των ασθενών·
- Βελτίωση των διατάξεων για τη διαχείριση του προσωπικού·
- Θέσπιση ειδικών στόχων που συμβάλλουν έμμεσα στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου που ορίζεται στην εθνική στρατηγική μεταρρυθμίσεων (NRS) έως το 2030.

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής στον τομέα της υγείας οφείλεται:

- Προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής και πρόληψης ασθενειών που αποτελούν μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας·
- Βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης μέσω της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας, της προσβασιμότητας και της λειτουργικής ενσωμάτωσης όλων των επιπέδων και τμημάτων της υγειονομικής περίθαλψης·
- Εισαγωγή του νέου μοντέλου περίθαλψης για βασικές προκλήσεις στον τομέα της υγείας, όπως οι καρδιαγγειακές, ογκολογικές και σπάνιες ασθένειες και ο διαβήτης, ώστε να παραταθεί η διάρκεια και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής·
- Να καταστήσει το σύστημα υγείας επιθυμητό τόπο απασχόλησης μέσω της στρατηγικής διακυβέρνησης, διασφαλίζοντας έτσι τον βέλτιστο αριθμό και κατανομή των εργαζομένων στο σύστημα υγείας·
- Βελτίωση του μοντέλου χρηματοδότησης και διαχείρισης του συστήματος υγείας.

Η μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Επένδυση C5.1 R3-I1 — Κεντρική χρηματοδότηση ειδικοτήτων

Στόχος του μέτρου αυτού είναι να διασφαλιστεί ότι όλες οι υπηρεσίες υγείας είναι επαρκώς προσβάσιμες στο κοινό, μεταξύ άλλων λόγω έλλειψης ιατρών. Το μέτρο αυτό συνίσταται στην

παροχή εξειδικευμένης κατάρτισης σε επαγγελματίες του τομέα της υγείας, ιατρούς στο βασικό επίπεδο πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Επένδυση C5.1 R3-I2 — Ειδική εκπαίδευση νοσηλευτών και τεχνικών στην ιατρική έκτακτης ανάγκης

Στόχος του μέτρου αυτού είναι να δοθεί η δυνατότητα σε νοσηλευτές και τεχνικούς στην επείγουσα ιατρική να εργάζονται ανεξάρτητα σε ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Το μέτρο αυτό συνίσταται στην παροχή εξειδικευμένης κατάρτισης σε νοσηλευτές και τεχνικούς στην επείγουσα ιατρική.

Μεταρρύθμιση C5.1 R4 — Διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του συστήματος υγείας

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η αντιμετώπιση της μη βιώσιμης αύξησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, των ασυνεπών διαδικασιών και της προμήθειας δαπανηρών φαρμάκων στο σύστημα υγείας, με στόχο την επίτευξη ενός οικονομικά βιώσιμου συστήματος δημόσιας υγείας, με την εφαρμογή ομοιόμορφων προτύπων προετοιμασίας, σύναψης συμβάσεων και εφαρμογής διαδικασιών που επηρεάζουν τους τρόπους και τις δυνατότητες παροχής υγειονομικής περίθαλψης. Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου που αποτελείται από τον νόμο περί υγειονομικής περίθαλψης και τον νόμο περί υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας με τα ακόλουθα στοιχεία:

- Βελτίωση της οργάνωσης των ιατρικών δραστηριοτήτων έκτακτης ανάγκης του Ινστιτούτου Ιατρικής Έκτακτης Ανάγκης και εκτέλεση επιχειρησιακών καθηκόντων μέσω καθορισμένων οργανωτικών μονάδων·
- Αναδιοργάνωση της δημόσιας υπηρεσίας υγείας με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητάς της, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, στη βελτίωση της αντίδρασης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και σε ειδικές περιστάσεις (πανδημίες)·
- Μεταφορά των δικαιωμάτων διαχείρισης νοσοκομείων από τις κομητείες και τον δήμο του Ζάγκρεμπ στη Δημοκρατία της Κροατίας, προκειμένου να επιτευχθεί αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των υφιστάμενων ικανοτήτων, και βελτίωση της διαθεσιμότητας και της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης με την αναδιοργάνωση του μοντέλου διαχείρισης των νοσοκομείων·
- Μείωση του χρόνου αναμονής για ατομικές ιατρικές υπηρεσίες, βελτιστοποίηση και καλύτερη κατανομή των διαθέσιμων πόρων υγειονομικής περίθαλψης από την υποχρεωτική ασφάλιση υγείας για την επίτευξη πιο προσβάσιμων υπηρεσιών υγείας για τους ασφαλισμένους·
- Ενίσχυση των διατάξεων δημοσιονομικής διαχείρισης με παράλληλη διασφάλιση του χρηματοοικονομικού κεφαλαίου με σκοπό την επίτευξη χρηματοπιστωτικής σταθερότητας του συστήματος δημόσιας υγείας·
- Νομοθετικές αλλαγές για τη διασφάλιση της έγκαιρης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων πληρωμής του Κροατικού Ταμείου Ασφάλισης Υγείας (HZZO).

Η μεταρρύθμιση επιτυγχάνει τους ακόλουθους στόχους:

- Ολοκλήρωση της λειτουργικής ενσωμάτωσης τουλάχιστον 8 νοσοκομείων·

- Τουλάχιστον το 85 % των κατηγοριών αγορών, που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 80 % των συνολικών δαπανών των νοσοκομείων που τελούν υπό κρατική διαχείριση, ανατίθενται μέσω διαδικασίας κοινής προμήθειας.

Η μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Επένδυση C5.1 R4-I1 — Κεντρική προετοιμασία παρεντερικών παρασκευασμάτων σε 8 κροατικά νοσοκομεία

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η μείωση του κόστους και η εξασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου ασφάλειας κατά τη χρήση παρεντερικών φαρμάκων, η πρόληψη της λανθασμένης φαρμακευτικής αγωγής, οι πρόσθετες ημέρες νοσηλείας και η μείωση της επιβάρυνσης των ιατρών και νοσηλευτών στο νοσοκομειακό τμήμα. Το μέτρο αυτό συνίσταται στην εφαρμογή ενός κεντρικού συστήματος προετοιμασίας για τα παρεντερικά παρασκευάσματα στα νοσοκομεία.

Επένδυση C5.1 R4-I2 — Εισαγωγή συστήματος διανομής μοναδιαίας θεραπείας σε 40 κροατικά νοσοκομεία

Στόχος του μέτρου αυτού είναι να συμβάλει στην αύξηση της ασφάλειας των ασθενών, στην πρόληψη της λανθασμένης φαρμακευτικής αγωγής, στον έλεγχο των αποθεμάτων φαρμάκων και στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των ασθενών, με στόχο τη βελτίωση των συνολικών αποτελεσμάτων της θεραπείας. Το μέτρο αυτό συνίσταται στην εισαγωγή συστήματος ενιαίας διανομής θεραπείας στα νοσοκομεία.

Επένδυση C5.1 R4-I3 — Ψηφιοποίηση της παρακολούθησης των φαρμάκων μέσω ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης σε δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο υγειονομικής περίθαλψης

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η ψηφιοποίηση της πορείας για τα φάρμακα, ώστε το κροατικό σύστημα υγείας να είναι σε θέση να παρακολουθεί την κατανάλωση φαρμάκων. Το μέτρο αυτό συνίσταται στην παροχή μιας λειτουργικής ολοκληρωμένης λύσης ΤΠ για την πλήρη παρακολούθηση των φαρμάκων στο νοσοκομειακό σύστημα από το φαρμακείο έως τον ασθενή.

Επένδυση C5.1 R4-I4 — Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και πρόληψης των ελλείψεων φαρμάκων στην Κροατία

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η θέσπιση στοχευμένης διαχείρισης των δεδομένων σχετικά με τα αποθέματα φαρμάκων, η οποία θα επιτρέπει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην απόκτηση φαρμάκων. Με το μέτρο θεσπίζεται ακριβές λειτουργικό σύστημα παρακολούθησης και ανάλυσης του κύκλου εργασιών ορισμένων φαρμάκων.

Επένδυση C5.1 R4-I5 — Εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της θεραπείας για εξωνοσοκομειακή περίθαλψη με έμφαση στους χρόνιους ασθενείς στα δημόσια φαρμακεία

Στόχος του μέτρου αυτού είναι να επιτευχθεί συστηματικότερος σχεδιασμός, παρακολούθηση και αξιολόγηση της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας των επενδύσεων στη φαρμακοθεραπεία μη νοσοκομειακών ασθενών. Το μέτρο θα δημιουργήσει πρόγραμμα παρακολούθησης των αποτελεσμάτων των ασθενών στα δημόσια φαρμακεία.

Μεταρρύθμιση C5.1 R5 — Ηλεκτρονική υγεία

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η βελτίωση της ικανότητας διαχείρισης μέσω της αποτελεσματικότερης χρήσης των δεδομένων και η ενθάρρυνση καινοτόμων λύσεων στον τομέα της

υγείας για τη βελτίωση της διαχείρισης των συστημάτων υγείας. Η μεταρρύθμιση της ηλεκτρονικής υγείας στηρίζει τις προσπάθειες για να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση στις απαραίτητες υπηρεσίες υγείας (συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, της θεραπείας, της αποκατάστασης και της παρηγορητικής αγωγής) επαρκούς ποιότητας. Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει τη θέσπιση του εθνικού πλαισίου τηλεϊατρικής με σκοπό:

- Επέκταση του πεδίου εφαρμογής των τηλεϊατρικών υπηρεσιών και διασφάλιση της διαλειτουργικότητας με το εθνικό σύστημα πληροφοριών για την υγεία και της καταλληλότητας για μελλοντικές διασυνοριακές ανταλλαγές·
- Τη μετάδοση παραμέτρων ζωτικής σημασίας για τους ασθενείς από την Υπηρεσία Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HMS) στην Κοινή Νοσοκομειακή Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης (OHBP) και την εξ αποστάσεως παρακολούθηση εξωτερικών ιατρικών.
- Θέσπιση της εξ αποστάσεως επιτήρησης από την Υπηρεσία Υγειονομικής Περιθαλψής (HMS) και σχεδίου δράσης για την καθιέρωση εποπτείας και πλαισίου για την παρακολούθηση της εφαρμογής, με βάση τα έγγραφα Ανάλυση της Κατάστασης, εθνικό πλαίσιο και σχέδιο δράσης που παρέχονται στο πλαίσιο του σχετικού Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης.

Το εθνικό σύστημα διαχείρισης πληροφοριών για την ηλεκτρονική υγεία περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργίες:

- Τακτική υποβολή εκθέσεων σχετικά με την υγεία του πληθυσμού ως βάση για στοχευμένες δραστηριότητες πρόληψης και διαχείρισης νόσων·
- Ανάπτυξη εθνικών ικανοτήτων ανάλυσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και των διεπαφών ασθενών με υφιστάμενες υποδομές και πρακτικές·
- Να ενισχύσουν τις εθνικές ικανότητες για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, αυξάνοντας το επίπεδο της κυβερνοασφάλειας στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας και των προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων για τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας, καθώς και για τους ασθενείς μέσω προηγμένων τεχνολογιών, ιδίως της τεχνητής νοημοσύνης·
- Να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών υγείας με βάση ανώνυμα συλλεγόμενα δεδομένα που είναι διαθέσιμα στο σύστημα υγείας.

Πέντε συνοδευτικές επενδύσεις (C5.1 R5-I1 έως I5) στηρίζουν τη μεταρρύθμιση.

Η μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Επένδυση C5.1 R5-I1 — Ψηφιακή ενσωμάτωση χειρουργικών θεάτρων και ρομποτικής χειρουργικής στο KBC Split

Στόχος του μέτρου αυτού είναι να καταστεί δυνατή η ολοκληρωμένη θεραπεία ασθενών με κακοήθεις ασθένειες και να ενσωματωθούν μέτρα βελτιστοποίησης της υγειονομικής περίθαλψης. Με τον τρόπο αυτό, η επένδυση αναμένεται να βελτιώσει τα αποτελέσματα στον τομέα της υγείας χάρη στην εισαγωγή ενός νέου μοντέλου περίθαλψης για τους ασθενείς, ιδίως νέων χειρουργικών θεραπειών αιχμής. Η επένδυση αφορά την ψηφιοποίηση των λειτουργικών θεάτρων και την αγορά εξοπλισμού για προηγμένη αντικαρκινική θεραπεία στο KBC Split.

Το μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Επένδυση C5.1 R5-I2 — TELECORDIS

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η ψηφιοποίηση των καρδιολογικών υπηρεσιών που επιτρέπουν τη συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης των ασθενών, ιδίως εκείνων που πάσχουν από χρόνιες καρδιακές παθήσεις. Οι ταχείες και προσβάσιμες υπηρεσίες καρδιολογικής διάγνωσης σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης αναμένεται να συμβάλουν στην έγκαιρη ανίχνευση των καρδιακών προβλημάτων υγείας των ασθενών, στην έγκαιρη και κατάλληλη θεραπεία και στη συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας τους. Επιπλέον, η τηλεϊατρική υπηρεσία της ECG Holter παρέχει στους ασθενείς σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές πρόσβαση σε εξειδικευμένη περίθαλψη, αυξάνοντας έτσι σημαντικά τη διαθεσιμότητα εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας στα τοπικά εξωτερικά ιατρεία, βελτιώνοντας τις επιδόσεις των ειδικών, βελτιώνοντας τα αποτελέσματα των ασθενών, μειώνοντας τις λίστες αναμονής και το κόστος παροχής υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Η επένδυση περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση των διαγνωστικών διαδικασιών και καθιστά δυνατή την ανταλλαγή των δεδομένων με διάσπαρτα εξειδικευμένα κέντρα.

Το μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2023.

Επένδυση C5.1 R5-I3 — Τηλε-μετάγχιση

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η ψηφιοποίηση της υπηρεσίας μετάγγισης και η διασφάλιση της διαθεσιμότητας ειδικού σε εφημερίες μετάγγισης για όλα τα νοσοκομειακά ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης με μονάδες μετάγγισης, συμβάλλοντας στην ισχυρή ανάπτυξη της υπηρεσίας τηλεϊατρικής μέσω της ψηφιακής μετάδοσης ιατρικών δεδομένων και ενισχύοντας τη διασύνδεση όλων των νοσοκομειακών ιδρυμάτων με τις μονάδες μετάγγισης.

Το μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Επένδυση C5.1 R5-I4 — Ψηφιοποίηση και ενσωμάτωση λειτουργικών αιθουσών εξοπλισμένων με ρομποτική χειρουργική στο κλινικό νοσοκομειακό κέντρο «KBC Sestre Milosrdnice»

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η ψηφιοποίηση των χειρουργικών θεάτρων και η αγορά προηγμένου θεραπευτικού εξοπλισμού για νέες σύγχρονες χειρουργικές θεραπείες. Η ψηφιοποίηση και η ενοποίηση των αιθουσών λειτουργίας αλλάζουν τον σχεδιασμό, την τεκμηρίωση, την αποθήκευση και την ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τους ασθενείς και τους τύπους και τις μεθόδους επιχειρησιακής θεραπείας. Η ρομποτική χειρουργική βελτιώνει την ποιότητα της χειρουργικής θεραπείας, αυξάνει την ασφάλεια των ασθενών, επιτυγχάνει μεγαλύτερη διαφάνεια στη θεραπεία, καλύτερο έλεγχο του κόστους και αποτελέσματα στον τομέα της υγείας, ενισχύει και παγιώνει τους βασικούς πόρους των υποδομών πληροφόρησης για την υγεία, εισάγει ένα σύστημα υπηρεσιών υγείας χωρίς χαρτί και συμβάλλει στην ψηφιακή μετάβαση.

Το μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2024.

Επένδυση C5.1 R5-I5 — Ψηφιοποίηση και εξοπλισμός των διαγνωστικών μονάδων του κλινικού νοσοκομείου «KB Merkur»

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η ψηφιοποίηση και ο εξοπλισμός των διαγνωστικών μονάδων, η διευκόλυνση της παρακολούθησης των διαγνωστικών διαδικασιών ανάπτυξης και η παροχή βελτιωμένων ποιοτικών υπηρεσιών στους ασθενείς. Η επένδυση περιλαμβάνει την αγορά συσκευών αιχμής.

Το μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2023.

U.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|---|---|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 318 | Γ5.1. R1 | ΙΓ | Έγκριση του πλαισίου αξιολόγησης των επιδόσεων του συστήματος υγείας (HSPA) | Έναρξη ισχύος του πλαισίου αξιολόγησης των επιδόσεων του συστήματος υγείας | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 3 | 2022 | Η αξιολόγηση των επιδόσεων του συστήματος υγείας (HSPA) θεσπίζει ένα πλαίσιο μέτρησης των επιδόσεων στον τομέα της υγείας, καθορίζοντας βασικούς δείκτες επιδόσεων σύμφωνα με καθορισμένη μεθοδολογία αξιολόγησης, οι οποίοι συνδέονται με τη διαδικασία σύνδεσης των μέτρων με τους στόχους που ορίζονται στα εθνικά έγγραφα στρατηγικής και τις μεταρρυθμίσεις, την έγκαιρη υποβολή των δεδομένων και τη βελτίωση της παρακολούθησης των αποτελεσμάτων στον τομέα της υγείας. |
| 319 | Γ5.1. R1 | Π | Βελτιστοποίηση του χρόνου διαγνωστικής θεραπείας — κατάλογοι αναμονής | | Αριθμός ημερών | 400 | 270 | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2023 | Η περίοδος αναμονής για τους ασθενείς που υποβάλλονται σε διαγνωστική θεραπεία μειώνεται σε 270 ημέρες από το τρέχον χρονικό πλαίσιο της λίστας αναμονής των 400 ημερών. |
| 323 | Γ5.1. R1-I4 | ΙΓ | Εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών υγείας στο Κλινικό Νοσοκομειακό Κέντρο KBC Split | Αγοράστηκε εξοπλισμός για το Κλινικό Ινστιτούτο Διαγνωστικής και Παρέμβασης | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2022 | Εγκατάσταση εξοπλισμού για το Κλινικό Ινστιτούτο Διαγνωστικής και Παρέμβασης Ακτινολογίας και στο Ινστιτούτο Κλινικής Πυρηνικής Ιατρικής και κατασκευή και εξοπλισμός υβριδικής |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------|--------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | Ακτινολογίας KBC Split | | | | | | ενδοσκοπικής αίθουσας στο Γαστρεντερολογικό Ινστιτούτο, ώστε να καταστεί δυνατή η εισαγωγή νέων διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων στο Κλινικό Νοσοκομειακό Κέντρο KBC Split. Ο εγκατεστημένος εξοπλισμός πρέπει να είναι τουλάχιστον μαγνητικός συντονισμός 3T, ψηφιακή αίθουσα DSA angio DSA, ψηφιακό μηχάνημα διαγώνιας ακτίνας X, ενδοσκοπική γαστρεντερολογική αίθουσα. |
| 324 | Γ5.1. R1-I5 | Π | Κεντρικό λειτουργικό συγκρότημα με συνοδευτικό περιεχόμενο του Γενικού Νοσοκομείου Varaždin | | Αριθμός | 0 | 1 | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2025 | Κατασκευή και εξοπλισμός του κτιρίου Central Operating Block (COB) με μονάδες εντατικής θεραπείας (JIL), κεντρική αποστείρωση, διαγνωστική RTG, μεταγίσεις και ιατρικά βιοχημικά εργαστήρια και κατασκευή διαδρόμων σύνδεσης με υφιστάμενες ιατρικές εγκαταστάσεις. |
| 325 | Γ5.1. R1-I6 | Π | Διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα στο κλινικό νοσοκομείο (KB) Dubrava | | Αριθμός | 0 | 8 | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2023 | Αγορά και εγκατάσταση οκτώ διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων και ψηφιακού ακτινολογικού εξοπλισμού για το Κλινικό Ινστιτούτο Διαγνωστικής Ακτινολογίας και Παρέμβασης. Όλες οι συσκευές προβλέπεται να εγκατασταθούν |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|--|--|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | σταδιακά, ενώ όλες θα τεθούν σε λειτουργία το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2023. |
| 326 | Γ5.1. R1-I7 | Π | Νέες εγκαταστάσεις στο Κέντρο Κλινικού Νοσοκομείου (ΚΒC) Sestre Milosrdnice | | Αριθμός | 0 | 2 | ΤΡΙΜΗΝΟ 1 | 2024 | Το Κέντρο Κλινικού Νοσοκομείου (ΚΒC) Sestre Milosrdnice είναι εξοπλισμένο με ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις επείγουσας νοσηλείας, ημερήσιες και μονοήμερες χειρουργικές εγκαταστάσεις με ιατρικό, μη ιατρικό εξοπλισμό και έπιπλα. |
| 327 | Γ5.1. R1-I8 | Π | Ιατροτεχνολογικά προϊόντα για λειτουργική θεραπεία και θεραπεία ασθενών με φαρμακοανθεκτική επιληψία στο κλινικό νοσοκομείο (ΚΒ) Dubrava | | Αριθμός | 0 | 10 | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2023 | Για τους σκοπούς της περαιτέρω ανάπτυξης του Ινστιτούτου Νευρολογίας του Κλινικού Νοσοκομείου (ΚΒ), η Dubrava θα εγκατασταθεί και θα τεθεί σε λειτουργία το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2023. Η επένδυση περιλαμβάνει την αγορά εξοπλισμού όπως συσκευές καταγραφής καναλιών SEEG 256, ψηφιακές συσκευές απεικόνισης καναλιών EMNG και EP 12. Συσκευή θερμοπήνωσης ραδιοσυχνότητας (RF) και προσαρμογή επαρκούς χωρικής χωρητικότητας. |
| 328 | Γ5.1. R1-I9 | Π | Σχέδιο ανάπτυξης του Κέντρου Κλινικών | Αγορά εξοπλισμού για το Κλινικό Νοσοκομειακό | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 1 | 2026 | Αγορά νέου ιατρικού και μη ιατρικού εξοπλισμού για το Κλινικό |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|--|--|------------------------------------|---------------|-------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | Νοσοκομείων (KBC) Ζάγκρεμπ | Κέντρο (KBC) Ζάγκρεμπ | | | | | | Νοσοκομειακό Κέντρο (KBC) Ζάγκρεμπ. . |
| 329 | Γ5.1. R2 | ΙΓ | Βελτίωση και εναρμόνιση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης με την ανάπτυξη κλινικών ηλεκτρονικών κατευθυντήριων γραμμών | Οι κλινικές κατευθυντήριες γραμμές αναπτύχθηκαν και ενσωματώθηκαν στις ηλεκτρονικές κατευθυντήριες γραμμές στο κροατικό σύστημα υγείας από το Υπουργείο Υγείας (MIZ). | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 3 | 2025 | Το Υπουργείο Υγείας (MIZ) αναπτύσσει και ενσωματώνει στο κροατικό σύστημα υγείας κλινικές κατευθυντήριες γραμμές καθώς και ηλεκτρονικές κατευθυντήριες γραμμές για την εναρμόνιση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης. |
| 331 | Γ5.1. R2-I1 | Π | Βελτίωση της ποιότητας της ακτινοθεραπείας ογκολογίας | | Αριθμός | 0 | 6 | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2025 | Έξι νοσοκομεία είναι εξοπλισμένα με ιατροτεχνολογικά προϊόντα για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου. Η επένδυση περιλαμβάνει την κατασκευή οκτώ δεξαμενών για επιταχυντές γραμμικής τοποθέτησης), ακτινοθεραπευτικού εξοπλισμού, 17 γραμμικών επιταχυντών VMAT, τεσσάρων γραμμικών επιταχυντών SBRT, τεσσάρων βραχιόνων HDR, εννέα αξονικών προσομοιωτών, εξοπλισμού δικτύου ακτινοθεραπείας, |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-----------------|----------------|--|--|------------------------------------|---------------|-------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | εξοπλισμού δοσιμετρίας, εξοπλισμού στερέωσης. |
| 332 | Γ5.1. R2-I2 | Π | Ενιαία πλατφόρμα ΤΠ για τη σύνδεση, την παρακολούθηση και τη βέλτιστη θεραπεία ογκολογικών ασθενών | | Αριθμός | 0 | 1 | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2025 | Η ενιαία πλατφόρμα ΤΠ επιτρέπει τη συλλογή δεδομένων υγείας, τον σχεδιασμό οργανωτικών και διαρθρωτικών αλλαγών, εντοπίζοντας κινδύνους. Όλα τα ογκολογικά ιδρύματα στην Κροατία περιλαμβάνονται στο εθνικό ογκολογικό δίκτυο. |
| 333 | <u>Γ5.1. R3</u> | <u>ΙΓ</u> | <u>Εθνικό</u> σχέδιο ανάπτυξης της υγείας 2021-2027 | Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Υγείας 2021-2027 | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 3 | 2021 | Το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης Υγείας 2021-2027 ως πράξη γενικού τομεακού σχεδιασμού καθορίζει συγκεκριμένους στόχους, μέτρα, έργα και δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας (ΥΙΖ) με πρωταρχικό στόχο τη βελτίωση του συστήματος υγείας και των αποτελεσμάτων στον τομέα της υγείας. Το εθνικό σχέδιο ανάπτυξης της υγείας συνάδει με το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της κροατικής κυβέρνησης και τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής για την περίοδο 2021-2027. Το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Υγείας καθορίζει τις μεσοπρόθεσμες αναπτυξιακές ανάγκες με τους εξής |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------|----------------|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------|----------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>τρόπους:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Καθορισμός των αναπτυξιακών αναγκών για την επίτευξη ευέλικτου, αποτελεσματικού και ολιστικού συστήματος υγειονομικής περίθαλψης· — Αναφορά μέτρων για την επιτυχή προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των ασθενειών· — Καθιέρωση συντονισμού των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και μετατροπή των μοντέλων θεραπείας και αποκατάστασης προς την ενεργό διαχείριση της διαδικασίας περίθαλψης σε όλα τα στάδια και επίπεδα· — Καθορισμός της ενσωμάτωσης των υπηρεσιών υγείας και της κοινωνικής φροντίδας και ανάπτυξη ολοκληρωμένων μοντέλων μακροχρόνιας φροντίδας· — Θέσπιση μέτρων για τον έλεγχο και τη βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης και της ασφάλειας των ασθενών· — Βελτίωση των διατάξεων για τη διαχείριση του προσωπικού. — Εισαγωγή ειδικών στόχων που συμβάλλουν έμμεσα στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου που ορίζεται στην εθνική στρατηγική μεταρρυθμίσεων |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------|----------------|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------|----------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>(NRS) έως το 2030. Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής στον τομέα της υγείας οφείλεται:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής και πρόληψης ασθενειών που αποτελούν μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας· — Βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης μέσω της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας, της προσβασιμότητας και της λειτουργικής ενσωμάτωσης όλων των επιπέδων και τμημάτων της υγειονομικής περίθαλψης· — Εισαγωγή του νέου μοντέλου περίθαλψης για βασικές προκλήσεις στον τομέα της υγείας, όπως οι καρδιαγγειακές, ογκολογικές και σπάνιες ασθένειες και ο διαβήτης, ώστε να παραταθεί η διάρκεια και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής — Να καταστήσει το σύστημα υγείας επιθυμητό τόπο απασχόλησης μέσω της στρατηγικής διακυβέρνησης, διασφαλίζοντας έτσι τον βέλτιστο αριθμό και κατανομή των εργαζομένων στο σύστημα υγείας· — Βελτίωση του μοντέλου χρηματοδότησης και διαχείρισης του συστήματος υγείας. |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | Για την επίτευξη των ειδικών στόχων, καθορίζονται τα μέτρα και οι δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν. Οι δείκτες αποτελεσμάτων για καθέναν από τους ειδικούς στόχους και τους δείκτες αποτελεσμάτων καθορίζονται για καθεμία από τις δράσεις. Το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης Υγείας περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης των αναγκών υγείας και κοινωνικής φροντίδας στον τομέα της μακροχρόνιας φροντίδας. Το ίδιο το έγγραφο χρησιμοποιεί εισηγήσεις από άλλες εθνικές πράξεις και προγράμματα (εθνικό στρατηγικό πλαίσιο κατά του καρκίνου έως το 2030, εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη κλινικών νοσοκομείων, κλινικών νοσοκομείων, κλινικών και γενικών νοσοκομείων στην Κροατία, εθνικό σχέδιο για τον καρκίνο, τον διαβήτη, τις σπάνιες νόσους) και συστάσεις (ΣΑΧ) για την Κροατία για το 2019 και το 2020. |
| 399 | Γ5.1. R3-I1 | ΙΓ | Δημιουργία κεντρικού συστήματος χρηματοδότησης αφιερωμένου στην | Έκδοση της απόφασης από την κυβέρνηση | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2023 | Η θεσμοθέτηση της χρηματοδοτικής στήριξης για ιατρικές ειδικότητες πραγματοποιείται μέσω της δημιουργίας κεντρικού συστήματος χρηματοδότησης αφιερωμένου στην εξειδικευμένη |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | εκπαίδευση ειδικευμένων ιατρών | | | | | | | ιατρική κατάρτιση, με κύριο στόχο την αντιμετώπιση ελλείψεων σε ειδικές ιατρικές ειδικότητες, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης και της δημόσιας υγείας. Η κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων για το σκοπό αυτό ορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών του Δικτύου Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. Το σύστημα αυτό θα διαμορφωθεί έτσι ώστε να εγγυάται την ανάκτηση κονδυλίων από ελλιπή προγράμματα εκπαίδευσης ειδικευμένων ιατρών, κατευθύνοντάς τα προς τους προκαθορισμένους στόχους του κεντρικού συστήματος χρηματοδότησης για την εκπαίδευση ειδικευμένων ιατρών, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση των ελλείψεων σε ελλειπείς ειδικευμένους ιατρούς. |
| 334 | Γ5.1. R3-I1 | Π | Εξειδικευμένη ιατρική εκπαίδευση στο πρωτογενές βασικό επίπεδο | | Αριθμός | 0 | 467 | ΤΡΙΜΗΝΟ 1 | 2026 | Συνάπτονται συμβάσεις εκπαίδευσης ειδικευμένων ιατρών, οι οποίες καλύπτουν τουλάχιστον 467 εργαζομένους στον τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένων των ιατρών που ειδικεύονται στην πρωτοβάθμια |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|--|--|------------------------------------|---------------|-------|--------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | υγειονομικής περίθαλψης | | | | | | | υγειονομική περίθαλψη, στην επείγουσα ιατρική και στη δημόσια υγεία. Οι συμβάσεις αυτές χρηματοδοτούνται από πόρους που διατίθενται από το κεντρικό σύστημα χρηματοδότησης που έχει θεσπιστεί για την εκπαίδευση ειδικευμένων ιατρών. |
| 335 | Γ5.1. R3-I2 | Π | Προπτυχιακοί κύκλοι ειδικότητας νοσοκόμου στην ιατρική έκτακτης ανάγκης | | Αριθμός | 0 | 375 | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2026 | Συνολικά 375 προπτυχιακοί διδάσκοντες νοσηλευτών-ιατρών εκπαιδεύονται σε μονοετή ειδική εκπαίδευση στην επείγουσα ιατρική. |
| 336 | Γ5.1. R4 | Π | Τροποποίηση του νόμου περί υγειονομικής περίθαλψης και του νόμου για την υποχρεωτική ασφάλιση υγείας | Έναρξη ισχύος των νόμων για την τροποποίηση του νόμου περί υγειονομικής περίθαλψης και του νόμου για την υποχρεωτική ασφάλιση υγείας | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2022 | Οι τροποποιήσεις του νόμου για την υγειονομική περίθαλψη θα επιτρέψουν στη νέα απόφαση κοινής προμήθειας να είναι δεσμευτική και για τα ιδρύματα υγείας των οποίων η συμμετοχή ήταν μέχρι στιγμής εθελοντική και, κατά συνέπεια, θα αυξήσουν τον αριθμό των ενδιαφερόμενων μερών που καλύπτονται από την κοινή προμήθεια. — Το Ενιαίο Γραφείο Ιατρικής Έκτακτης Ανάγκης βελτιώνει την οργάνωση των δραστηριοτήτων επείγουσας ιατρικής και εκτελεί επιχειρησιακά καθήκοντα σε ολόκληρη την επικράτεια της Δημοκρατίας της |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------|----------------|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------|----------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>Κροατίας μέσω ορισμένων οργανωτικών μονάδων·</p> <p>— Η αναδιοργάνωση της δημόσιας υπηρεσίας υγείας συμβάλλει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, στη βελτίωση της αντίδρασης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και ειδικές περιστάσεις (πανδημίες)·</p> <p>— Μεταβίβαση των δικαιωμάτων διαχείρισης των νοσοκομείων που διαχειρίζονται επί του παρόντος οι κομητείες και ο δήμος του Ζάγκρεμπ στη Δημοκρατία της Κροατίας, προκειμένου να επιτευχθεί ορθολογική και ποιοτική χρήση των υφιστάμενων ικανοτήτων, να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα και η ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης με την αναδιοργάνωση του μοντέλου διαχείρισης των νοσοκομείων.</p> <p>Οι τροποποιήσεις του νόμου περί υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας θεσπίζουν σαφή και διαφανή κριτήρια για τον καθορισμό του προγράμματος μέτρων υγειονομικής περίθαλψης στο</p> |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------|----------------|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------|----------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>πλαίσιο της υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας, των φορέων που καταρτίζουν και εγκρίνουν πρόγραμμα μέτρων και του πεδίου εφαρμογής της υγειονομικής περίθαλψης που θα καλύπτεται από την υποχρεωτική ασφάλιση υγείας και της συμμόρφωσης με άλλες νομοθετικές διατάξεις. Ο νόμος έχει ως στόχο:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Να καταστεί η υγειονομική περίθαλψη πιο προσιτή και έγκαιρη για τους ασφαλισμένους όταν την χρειάζονται· Μείωση των καταλόγων αναμονής για ατομικές ιατρικές υπηρεσίες, βελτιστοποίηση και, στο πλαίσιο αυτό, καλύτερη κατανομή των διαθέσιμων πόρων υγειονομικής περίθαλψης από την υποχρεωτική ασφάλιση υγείας — Να παρέχει χρηματοδότηση με σκοπό την επίτευξη χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, τη βιωσιμότητά της και, στο πλαίσιο αυτό, τη βελτίωση της κατάστασης των ασφαλισμένων κατά την άσκηση της υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας· — Να προστεθεί διάταξη υπέρ των αναθετόνων φορέων του ΗΖΖΟ ως παρόχων υγειονομικής περίθαλψης από την υποχρεωτική ασφάλιση υγείας, όσον |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | αφορά την καταβολή των υποχρεώσεων του ΗΖΖΟ προς αυτούς εντός των προβλεπόμενων από τον νόμο προθεσμιών, προκειμένου να διασφαλιστεί το δικαίωμα των ασφαλισμένων σε υγειονομική περίθαλψη. |
| 337 | Γ5.1. R4 | Π | Λειτουργική ενσωμάτωση των νοσοκομείων | | Αριθμός | 12 | 20 | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2023 | Θα ολοκληρωθεί η λειτουργική ολοκλήρωση τουλάχιστον 8 νοσοκομείων, ώστε να εξορθολογιστεί το νοσοκομειακό σύστημα μέσω της μείωσης/ανακατανομής των δραστηριοτήτων και της μείωσης της ικανότητας οξείας στατικής λειτουργίας, ενισχύοντας τα καθημερινά νοσοκομεία ως οικονομικά αποδοτικότερες θεραπείες. |
| 338 | Γ5.1. R4 | Π | Διαδικασία κοινής προμήθειας για τα ιδρύματα υγείας | | % (ποσοστό) | 0 | 85 | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2023 | Τουλάχιστον το 85 % των κατηγοριών αγορών, που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 80 % των συνολικών δαπανών των νοσοκομείων που τελούν υπό κρατική διαχείριση, ανατίθενται μέσω διαδικασίας κοινής προμήθειας. Για την επίτευξη του στόχου, με βάση την τροποποίηση της απόφασης για την υποχρεωτική από κοινού διεξαγωγή ειδικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | για τα νοσηλευτικά ιδρύματα — το Υπουργείο Υγείας (ΜΙΖ): Ι) αποφασίζει να κινηθεί διαδικασία κοινής προμήθειας· ΙΙ) συνάπτει συμφωνίες με από κοινού ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων· ΙΙΙ) συγκροτεί ομάδες εμπειρογνομόνων για την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για τις σχετικές κατηγορίες· και ΙV) εφαρμογή των κατηγοριών προμηθειών που αναφέρονται στην απόφαση σχετικά με την υποχρεωτική από κοινού εφαρμογή ειδικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης για τα ιδρύματα υγείας — μετά την έναρξη ισχύος των τεχνικών προδιαγραφών. Οι διαδικασίες κοινής προμήθειας διεξάγονται σύμφωνα με τον νόμο περί δημοσίων συμβάσεων και τη σύναψη συμφωνιών-πλαισίων/συμβάσεων. |
| 339 | Γ5.1. R4-I1 | Π | Κεντρική διαχείριση παρεντερικών παρασκευασμάτων σε 8 νοσοκομεία | | % (ποσοστό) | 0 | 75 | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2025 | Τουλάχιστον το 75 % των παρεντερικών σκευασμάτων σε οκτώ κροατικά νοσοκομεία πραγματοποιείται μέσω κεντρικής παρασκευής φαρμάκων. |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------|--------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 340 | Γ5.1. R4-I2 | Π | Σύστημα μονάδας θεραπείας στερεών μορφών φαρμάκων σε 40 κροατικά νοσοκομεία | | Αριθμός | 0 | 40 | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2025 | Εγκατεστημένο σύστημα μονάδας θεραπείας σε 40 κροατικά νοσοκομεία. |
| 341 | Γ5.1. R4-I3 | Π | Παρακολούθηση των φαρμάκων στο νοσοκομειακό σύστημα από το φαρμακείο έως τον ασθενή | | Αριθμός | 0 | 30 | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2026 | Τουλάχιστον 30 νοσοκομεία διαθέτουν λειτουργική ολοκληρωμένη λύση πληροφορικής για την παρακολούθηση των φαρμάκων στο νοσοκομειακό σύστημα από το φαρμακείο έως τον ασθενή. |
| 342 | Γ5.1. R4-I4 | Π | Σύστημα παρακολούθησης των ελλείψεων φαρμάκων με βάση την τεχνολογία «blockchain» | | Αριθμός | 0 | 1 | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2025 | Θα αναπτυχθεί λύση λογισμικού για την παρακολούθηση των ελλείψεων φαρμάκων στην Κροατία και την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μοντέλου για την πρόβλεψη και την πρόληψη των ελλείψεων φαρμάκων. Τα φάρμακα παρακολουθούνται μέσω της λύσης λογισμικού blockchain. |
| 343 | Γ5.1. R5-I5 | Π | Διαγνωστικές μονάδες Κλινικό Νοσοκομειακό Κέντρο (KBC) Merkur | | Αριθμός | 0 | 4 | ΤΡΙΜΗΝΟ 1 | 2023 | Για τη βελτίωση της ποιότητας της υπηρεσίας, την αύξηση του αριθμού των θεραπειών ασθενών, την επιτάχυνση και την αύξηση της διαθεσιμότητας και της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης για όλες τις κατηγορίες ασθενών, ο εξοπλισμός εγκαθίσταται για |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | τουλάχιστον 4 διαγνωστικές μονάδες στο Κλινικό Νοσοκομειακό Κέντρο (ΚΒΚ) Merkur. Ο εγκατεστημένος εξοπλισμός αποτελείται από: — Συσκευές για τη διαθωρακική και τη διαγαστρική ηχοκαρδιογραφία. — Τρεις οθόνες απεικόνισης για τους σκοπούς της στεφανιαίας μονάδας· — Σύστημα τηλεμετρίας ασθενών στο ανοιχτό προς τα εμπρός· — Υπερήχους ισχυρότερης ισχύος· — Υπερήχους χαμηλότερης ισχύος· Μαγνητικός συντονισμός MR 3T· — Σαρωτής μαστογραφίας· — Τομογραφία υπολογιστή πολλαπλών τεμαχίων (MSCT)· — Υπερήχους· — Υπερήχους με 3D/4D κυρτό, 3D/4D κολπικό, 2D κολπικό καθετήρα και 2D κυρτό καθετήρα και εκτυπωτή· — Έγχρωμο Doppler υψηλής κατηγορίας υπερήχων. |
| 344 | Γ5.1. R4-I5 | Π | Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της θεραπείας των μη νοσοκομειακών | | Αριθμός | 0 | 1 | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2025 | Το έργο περιλαμβάνει την παρακολούθηση των ασθενών και τη δημιουργία δομημένων δεδομένων που θα διατίθενται μέσω του κεντρικού |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|--|--|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | χρόνιων ασθενών σε δημόσια φαρμακεία | | | | | | | συστήματος πληροφοριών υγείας της Δημοκρατίας της Κροατίας (CEZIH). |
| 346 | Γ5.1. R5 | ΙΓ | Βελτίωση και επέκταση των υπηρεσιών τηλεϊατρικής | Έναρξη ισχύος εθνικού πλαισίου τηλεϊατρικής για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής των υπηρεσιών τηλεϊατρικής | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2022 | Η μεταρρύθμιση θα εισαγάγει διατάξεις για τη θέσπιση ενός λειτουργικού εθνικού τηλεϊατρικού πλαισίου για τη μετάδοση ζωτικών παραμέτρων των ασθενών από το σύστημα υγείας έκτακτης ανάγκης (HMS) στην κοινή νοσοκομειακή υπηρεσία έκτακτης ανάγκης (OHBP) και την εξ αποστάσεως παρακολούθηση των εξωνοσοκομειακών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης (HMS). Το έργο παρέχει: I). Ανάλυση της κατάστασης· II) Εθνικό πλαίσιο για τη θέσπιση της εξ αποστάσεως επιτήρησης των υπηρεσιών υγείας έκτακτης ανάγκης (HMS) και iii) σχέδιο δράσης για την εισαγωγή της εποπτείας και πλαίσιο για την παρακολούθηση της εφαρμογής. Δεδομένων των περιορισμένων πόρων και της περιορισμένης διάρκειας της τεχνικής βοήθειας, η συνιστώσα της τηλεακτινολογίας αποτελεί μόνο μια εισαγωγική συνιστώσα στο επίπεδο της χαρτογράφησης βέλτιστων πρακτικών. |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 347 | Γ5.1. R5-I1 | Π | Εγκατάσταση και λειτουργία ψηφιοποιημένων, ολοκληρωμένων αιθουσών λειτουργίας (Firule και Križine) και ρομποτικού συστήματος στο εργοτάξιο Firule | | Αριθμός | 0 | 4 | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2024 | Το έργο περιλαμβάνει ψηφιοποίηση και ενσωμάτωση 4 λειτουργικών θεάτρων στο Firule και στο Križine, καθώς και ένα ρομποτικό σύστημα στον χώρο του Firule. Η ψηφιακή μετάβαση, η ολοκλήρωση και η ρομποτική χειρουργική θα αλλάξουν την πορεία της θεραπείας βελτιώνοντας την ποιότητα της χειρουργικής θεραπείας, βελτιώνοντας την ασφάλεια των ασθενών, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη διαφάνεια στη θεραπεία, καλύτερους ελέγχους του κόστους και των αποτελεσμάτων στον τομέα της υγείας, ενισχύοντας και εδραιώνοντας τους βασικούς πόρους των υποδομών πληροφόρησης για την υγεία και εκσυγχρονίζοντας τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης χωρίς χαρτί. |
| 348 | Γ5.1. R5-I2 | Π | Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες | | Αριθμός | 0 | 40 | ΤΡΙΜΗΝΟ 1 | 2023 | Σκοπός του έργου TeleCordis είναι η εγκατάσταση του ιατρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για την εκτέλεση των υπηρεσιών κοπής ηλεκτροκαρδιογραφημάτων (ECG), κοπής πίεσης και ηλεκτροκαρδιογραφημάτων 12 καναλιών (ECG) σε απομακρυσμένες |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | και αγροτικές περιοχές οι οποίες δεν καλύπτονται επαρκώς από τις υπηρεσίες αυτές, όπως η μη ύπαρξη ειδικού στον τομέα της καρδιολογίας. Ο εξοπλισμός αγοράζεται (συσκευασία ανά κέντρο) και τοποθετείται σε τουλάχιστον 40 κέντρα τηλεϊατρικής πρόσβασης. Το πρόγραμμα συνδέεται με τα ειδικευμένα τηλεϊατρικά κέντρα και παρέχει υπηρεσία τηλελογίας. |
| 349 | Γ5.1. R5-I3 | Π | Υπηρεσίες τηλεμετάγγισης | | Αριθμός | 0 | 35 | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2022 | Το έργο Teletransfusion υποστηρίζει την υφιστάμενη υποδομή διαδικασιών ψηφιακής θεραπείας όπου χρησιμοποιεί τα δεδομένα ασθενών που λαμβάνονται από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και τον ηλεκτρονικό φάκελο που απαιτούνται για την έναρξη της θεραπείας σε μονάδα δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης. Το έργο θα συνδέσει τα νοσοκομειακά κέντρα μετάγγισης στο έδαφος της Κροατίας (τουλάχιστον 35 νοσοκομειακά κέντρα μετάγγισης) και θα καταστήσει την υπηρεσία διαθέσιμη 24 ώρες το εικοσιτετράωρο επτά ημέρες την εβδομάδα. Ο εξοπλισμός αγοράζεται (πακέτο ανά κέντρο) και τοποθετείται σε τηλεϊατρικά κέντρα πρόσβασης, το |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | πρόγραμμα συνδέεται με ειδικευμένα τηλεϊατρικά κέντρα και παρέχει υπηρεσία τηλεμετάγγισης. |
| 350 | Γ5.1. R5-I4 | Π | Χειρουργικό Κέντρο Κλινικών Νοσοκομείων (ΚΒΚ) Sestre milosrdnice εξοπλισμένο με ρομποτική χειρουργική | | Αριθμός | 0 | 4 | ΤΡΙΜΗΝΟ 1 | 2024 | Τουλάχιστον 4 νεοεξοπλισμένες αίθουσες λειτουργίας με προηγμένη τεχνολογία ρομπότ, Είναι δυνατή η ακόλουθη λειτουργία: λήψη όλων των δεδομένων σχετικά με τον ασθενή σε πραγματικό χρόνο στην οθόνη της οθόνης στην ίδια την αίθουσα λειτουργίας κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Επιπλέον, πρέπει να είναι δυνατή η διάθεση όλου του υλικού απεικόνισης ασθενών στην οθόνη της οθόνης κατά τη διάρκεια της πτητικής λειτουργίας, συμβάλλοντας σε ασφαλέστερες και αποτελεσματικότερες διαδικασίες. Η ενσωμάτωση επιτρέπει επίσης τη χρήση άλλων διαγνωστικών και θεραπευτικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων στο ίδιο θέατρο λειτουργίας, τα οποία ενσωματώνονται επίσης στο ολοκληρωμένο σύστημα λειτουργικών αιθουσών. |

U.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Επένδυση C5.1 R1-I1 — Εισαγωγή κινητών φαρμακείων στην πρωτοβάθμια περίθαλψη

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η προμήθεια φαρμάκων σε περιοχές που δεν διαθέτουν φαρμακεία. Το μέτρο συνίσταται στην προμήθεια κινητών φαρμακείων.

Επένδυση C5.1 R1-I2 — Κινητές μονάδες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η δημιουργία κινητού συστήματος πρωτοβάθμιας εξωνοσοκομειακής περίθαλψης σε αγροτικές, απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές. Το μέτρο συνίσταται στη δημιουργία του συστήματος κινητών κλινικών.

Επένδυση C5.1 R1-I3 — Κατασκευή και εξοπλισμός μονάδων κλινικής μόνωσης (3, 4 και 1/5 κτιρίων) Λοιμώδης νόσος Clinic «Δρ Fran Mihaljević»

Στόχος του μέτρου αυτού είναι να επιτευχθεί η θεραπεία λοιμωδών νόσων με τη χρήση σύγχρονων και καινοτόμων τεχνολογιών που αποσκοπούν στη μείωση του χρόνου θεραπείας, του κόστους και της παροχής φροντίδας υψηλής ποιότητας στους ασθενείς. Το μέτρο αυτό συνίσταται στην κατασκευή κτιρίων και την αντικατάσταση του εξοπλισμού για την κλινική νόσο Fran Mihaljević.

U.4. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 320 | Γ5.1. R1-I1 | Π | Πρόσβαση σε φαρμακευτική περίθαλψη και φάρμακα | | Αριθμός | 0 | 8 | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2025 | Αγοράζονται τουλάχιστον έξι κινητά φαρμακεία τροχόσπιτων και τουλάχιστον δύο ναυτικά φαρμακεία. |
| 321 | Γ5.1. R1-I2 | Π | Παροχή κινητής εξωνοσοκομειακής πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης | | Αριθμός | 0 | 33 | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2025 | Θα δημιουργηθεί κινητό σύστημα κλινικών με 33 οχήματα πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε αγροτικές, απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές. Η επένδυση περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση των απαιτούμενων ικανοτήτων για την επίτευξη του στόχου του 80 % της κινητής κάλυψης υπηρεσιών πρωτοβάθμιας εξωνοσοκομειακής περίθαλψης σε αγροτικές, απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές. Επιπλέον, θεσπίζεται μοντέλο σύναψης συμβάσεων για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης οικονομικής βιωσιμότητας της υπηρεσίας. Το Υπουργείο Υγείας διαχειρίζεται την κατάρτιση για την αύξηση της ικανότητας των κινητών ομάδων στην παροχή εξωνοσοκομειακής πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης. |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 322 | Γ5.1. R1-I3 | Π | Νέο κτίριο στο σύμπλεγμα της κλινικής λοιμώδους νόσου Δρ Fran Mihaljević | | Αριθμός | 0 | 1 | ΤΡΙΜΗΝΟ 1 | 2026 | Το έργο θα συνίσταται στην κατεδάφιση των υφιστάμενων κτιρίων (3, 4 και 1/5) και στην κατασκευή νέου κτιρίου στο πλαίσιο του συγκροτήματος. Το έργο θα περιλαμβάνει αντικατάσταση εξοπλισμού για την κλινική λοιμώδη νόσο «Δρ Fran Mihaljević. |

V. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 6.1: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Το σημερινό κτιριακό απόθεμα της Κροατίας είναι σχετικά παλαιό και το ποσοστό ενεργειακής ανακαίνισης των κτιρίων ήταν μόλις 0,7 % ετησίως την περίοδο 2014-2020. Τα παλαιά και μη αποδοτικά κτίρια ευθύνονται για το 40 % της κατανάλωσης ενέργειας και το 36 % των εκπομπών CO₂, ενώ το 30 % των κτιρίων εμπίπτουν στην κατηγορία με τις χειρότερες επιδόσεις. Τα περισσότερα από τα κτίρια με τις χειρότερες επιδόσεις δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις προστασίας από σεισμούς, πυροπροστασίας ή προστασίας της υγείας και, ως εκ τούτου, απαιτούν ολοκληρωμένη ανακαίνιση. Επιπλέον, τον Μάρτιο και τον Δεκέμβριο του 2020, δύο σειρές σεισμών έπληξαν την Κροατία και προκάλεσαν σημαντικές υλικές ζημιές στην πόλη Ζάγκρεμπ, στην κομητεία Ζάγκρεμπ, στην κομητεία Krapina-Zagorje, στην κομητεία Sisak-Moslavina και στην κομητεία Karlovac. Σύμφωνα με την ταχεία εκτίμηση των αναγκών σε ζημιές (κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κροατίας, 2020), οι συνολικές ανάγκες ανοικοδόμησης και ανάκαμψης στις επαρχίες Ζάγκρεμπ, Ζάγκρεμπ και Krapina-Zagorje από τον σεισμό του Μαρτίου εκτιμήθηκαν σε περίπου 17 469 000 000 EUR. Η εκτίμηση των ζημιών από τον σεισμό του Δεκεμβρίου βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της αξιολόγησης.

Η πρωτοβουλία αυτή στο κροατικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αφορά επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της ολοκληρωμένης ανακαίνισης κτιρίων, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής ανακαίνισης, της διαρθρωτικής ενίσχυσης και της ανακαίνισης μετά τον σεισμό. Η ανακαίνιση καλύπτει πολυκατοικίες και δημόσια κτίρια, συμπεριλαμβανομένων υγειονομικών και εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων, καθώς και κτίρια με καθεστώς πολιτιστικού αγαθού.

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις που στηρίζουν τη διαδικασία ανακαίνισης και απαλλαγής των κτιρίων από τις ανθρακούχες εκπομπές, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τους φραγμούς στην αγορά κατασκευών και κοινωνικά ζητήματα: i) μεταρρύθμιση που αποσκοπεί στην απαλλαγή των κτιρίων από τις ανθρακούχες εκπομπές, ii) μεταρρύθμιση με στόχο την αύξηση του αριθμού των εργαζομένων και των εμπειρογνομόνων στην ενεργειακή απόδοση και την ανασυγκρότηση μετά τον σεισμό, iii) μεταρρύθμιση με στόχο τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους αιτούντες στη διαδικασία ανακαίνισης, iv) μεταρρύθμιση με στόχο την αύξηση των γνώσεων σχετικά με τις σεισμικές δραστηριότητες, v) μεταρρύθμιση με στόχο την προώθηση και την ανάπτυξη πράσινων υποδομών και κυκλικής διαχείρισης κτιρίων και χώρων και vi) μεταρρύθμιση με στόχο την ανάπτυξη συστηματικής διαχείρισης της ενέργειας και τη δοκιμή ενός νέου μοντέλου χρηματοδότησης της ενεργειακής απόδοσης.

Οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις συμβάλλουν στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που απευθύνθηκαν στην Κροατία κατά τα τελευταία δύο έτη, σχετικά με την ανάγκη «επικέντρωσης της σχετικής με τις επενδύσεις πολιτικής στην [...] ενεργειακή απόδοση, [...] και τις περιβαλλοντικές υποδομές (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 3, 2019) και «εστίασης των επενδύσεων στην πράσινη και [...] μετάβαση, ιδίως στις περιβαλλοντικές υποδομές [...] (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2020).

V.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση C6.1 R1 — Απαλλαγή των κτιρίων από τις ανθρακούχες εκπομπές

Η μεταρρύθμιση θα συμβάλει στην πρωτοβουλία για το κύμα ανακαίνισεων των υφιστάμενων κτιρίων και στη μετατροπή του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος σε υψηλής ενεργειακής απόδοσης και απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές κτιριακό δυναμικό έως το 2050.

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει την έγκριση προγραμμάτων ανακαίνισης ενεργειακής απόδοσης για την περίοδο 2021-2030 για πολυκατοικίες, δημόσια κτίρια και ειδική κατηγορία κτιρίων με καθεστώς πολιτιστικού αγαθού, καθώς και την έγκριση του προγράμματος μείωσης της ενεργειακής φτώχειας σε περιοχές ειδικού κρατικού ενδιαφέροντος για την περίοδο 2021-2025. Τα προγράμματα αυτά ενθαρρύνουν τη ριζική ανακαίνιση των κτιρίων, δίνοντας παράλληλα ιδιαίτερη προσοχή στη διασφάλιση υγιεινών κλιματικών συνθηκών εσωτερικού χώρου, την πυρασφάλεια και την αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με την αυξημένη σεισμική δραστηριότητα, καθώς και στη μείωση της ενεργειακής φτώχειας.

Η μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2022.

Επένδυση C6.1 R1-I1 — Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων

Στόχος του μέτρου είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση και η αύξηση της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας σε πολυκατοικίες και κτίρια του δημόσιου τομέα. Το μέτρο αυτό συνίσταται στην ενεργειακή ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων και πολυκατοικιών.

Επένδυση C6.1 R1-I3 — Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων με καθεστώς πολιτιστικού αγαθού

Στόχος του μέτρου είναι η ανακαίνιση κτιρίων που βρίσκονται σε καθεστώς πολιτιστικού αγαθού για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Το μέτρο αυτό συνίσταται στην ανακαίνιση δύο κατηγοριών κτιρίων: ατομικά προστατευόμενα πολιτιστικά αγαθά και κτίρια που βρίσκονται εντός των προστατευόμενων πολιτιστικών και ιστορικών οντοτήτων.

Μεταρρύθμιση C6.1 R2 — Ανάπτυξη πλαισίου για την εξασφάλιση επαρκών δεξιοτήτων στο πλαίσιο των πράσινων θέσεων εργασίας που απαιτούνται για την ανασυγκρότηση μετά τον σεισμό

Στόχος του μέτρου είναι η αντιμετώπιση της έλλειψης ειδικευμένου εργατικού δυναμικού στον κατασκευαστικό τομέα μέσω της παροχής εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Το μέτρο αυτό συνίσταται στη δημοσίευση του εθνικού σχεδίου για την ανάπτυξη πράσινων δεξιοτήτων, στην παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων σχετικά με την ενεργειακή ανακαίνιση και ενός νέου μεταπτυχιακού προγράμματος για βιώσιμα και ανθεκτικά στους σεισμούς κτίρια.

Μεταρρύθμιση C6.1 R3 — Αύξηση της αποδοτικότητας, μείωση του διοικητικού φόρτου και ψηφιοποίηση της διαδικασίας ανακαίνισης

Στόχος του μέτρου είναι η παροχή υπηρεσιών στους πολίτες για τη μείωση του διοικητικού φόρτου στη διαδικασία ενεργειακής ανακαίνισης και ανακαίνισης μετά τον σεισμό. Το μέτρο αυτό συνίσταται στην ανάπτυξη υπηρεσιών μίας στάσης και στην ενίσχυση των επαγγελματικών ικανοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων.

Μεταρρύθμιση C6.1 R4 — Εκσυγχρονισμός και ενσωμάτωση σεισμικών δεδομένων για τη διαδικασία ανακαίνισης και τον σχεδιασμό της μελλοντικής κατασκευής και παρακολούθησης των δημόσιων υποδομών

Στόχος του μέτρου είναι η βελτίωση της ανθεκτικότητας των κινδύνων στον χωροταξικό σχεδιασμό και στον κατασκευαστικό τομέα με την ενίσχυση της συλλογής και επεξεργασίας σεισμικών δεδομένων. Το μέτρο αυτό συνίσταται στην ενίσχυση των ικανοτήτων που απαιτούνται για τη συλλογή και την εφαρμογή σεισμικών δεδομένων για τον χωροταξικό σχεδιασμό και ασφαλέστερες κατασκευαστικές πρακτικές.

Επένδυση C6.1 R4-I1 — Ανάπτυξη δικτύου σεισμολογικών δεδομένων

Στόχος του μέτρου είναι η ενίσχυση των ικανοτήτων σεισμικής παρακολούθησης και ανάλυσης. Το μέτρο αυτό συνίσταται στην απόκτηση σεισμικού εξοπλισμού και στην κατάρτιση εμπειρογνομόνων που χειρίζονται τον εξοπλισμό και επεξεργάζονται τα δεδομένα.

Μεταρρύθμιση C6.1 R5 — Εισαγωγή νέου μοντέλου πράσινων στρατηγικών αστικής ανάπλασης και υλοποίηση πιλοτικού έργου για την ανάπτυξη πράσινων υποδομών και την κυκλική διαχείριση κτιρίων και χώρων

Στόχος του μέτρου είναι η θέσπιση ενός πλαισίου για την πράσινη αστική ανανέωση που θα προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το μέτρο αυτό συνίσταται στην έγκριση προγραμμάτων για την κυκλική διαχείριση του χώρου και των κτιρίων και στις αστικές πράσινες υποδομές, στην έγκριση στρατηγικών πράσινης αστικής ανάπλασης και στην υλοποίηση πιλοτικού έργου.

Μεταρρύθμιση C6.1 R6 — Δοκιμαστικό σχέδιο για τη θέσπιση και την εφαρμογή της συστηματικής διαχείρισης της ενέργειας και την ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου χρηματοδότησης

Στόχος του μέτρου είναι η ανάπτυξη και δοκιμή ενός μοντέλου για την παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας σε πολυκατοικίες. Το μέτρο αυτό συνίσταται στην εφαρμογή πιλοτικού έργου για την καθιέρωση αυτόματης συλλογής δεδομένων για την παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού σε πολυκατοικίες.

V.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|---|--|---------------------------------|---------------|-------|----------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 351 | G6.1. R1 | II | Έγκριση εθνικών προγραμμάτων ενεργειακής ανακαίνισης i) πολυκατοικιών, ii) κτιρίων που έχουν καθεστώς πολιτιστικού αγαθού (αμφότερα για την περίοδο 2021-30) και iii) μείωσης της ενεργειακής φτώχειας σε περιοχές ειδικού κρατικού ενδιαφέροντος (για την περίοδο 2021-25) | Δημοσίευση στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Φυσικού Σχεδιασμού, Κατασκευών και Κρατικών Περιουσιακών Στοιχείων | | | | TPI MH NO 4 | 2021 | Δημοσίευση των προγραμμάτων για την ενθάρρυνση της ριζικής ανακαίνισης κτιρίων, εναλλακτικών συστημάτων υψηλής απόδοσης και τα οποία δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στη διασφάλιση υγιεινών κλιματικών συνθηκών εσωτερικού χώρου, πυρασφάλειας και κινδύνων που σχετίζονται με την αύξηση της σεισμικής δραστηριότητας. Θεσπίζεται ειδική κατηγορία ενεργειακής ανακαίνισης κτιρίων με καθεστώς πολιτιστικού αγαθού που δεν έχει ακόμη συμπεριληφθεί σε προγράμματα ενεργειακής ανακαίνισης για συγχρηματοδότηση από την ΕΕ στην Κροατία. Δημοσίευση του προγράμματος μείωσης της ενεργειακής φτώχειας σε τομείς ιδιαίτερου κρατικού ενδιαφέροντος, για την περίοδο 2021-2025, το οποίο καλύπτει τη συνολική ανακαίνιση κτιρίων σε υποβοηθούμενους και ειδικούς κυβερνητικούς τομείς φροντίδας, την ανάπτυξη ικανοτήτων για την άμβλυνση της ενεργειακής φτώχειας, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά την τελική χρήση και, κατά συνέπεια, τη μείωση των εκπομπών CO2 από ενεργειακά φτωχά ή ευάλωτα νοικοκυριά. |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|---|--|---------------------------------|---------------|------------|----------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 352 | Γ6.1. R1 | Π | Έγκριση του προγράμματος ενεργειακής ανακαίνισης κτιρίων του δημόσιου τομέα για την περίοδο 2021-2030 | Δημοσίευση στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Φυσικού Σχεδιασμού, Κατασκευών και Κρατικών Περιουσιακών Στοιχείων | | | | TPI MH NO 1 | 2022 | Δημοσίευση του προγράμματος ενεργειακής ανακαίνισης κτιρίων του δημόσιου τομέα για την περίοδο 2021-2030, το οποίο περιλαμβάνει ολοκληρωμένη ανακαίνιση των κτιρίων του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων μέτρων ενεργειακής απόδοσης και αποδοτικής χρήσης των πόρων, με παράλληλη μείωση των θερμικών αναγκών και της κατανάλωσης ενέργειας των δημόσιων κτιρίων και αύξηση της χρήσης ΑΠΕ και συνακόλουθη μείωση των εκπομπών CO2. |
| 353 | Γ6.1. R1-I1 | Π | Υπογραφείσες συμβάσεις για την ενεργειακή ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων και πολυκατοικιών | | ΕΥΡΩ | 0 | 66 361 404 | TPI MH NO 4 | 2022 | Υπογραφείσες συμβάσεις ύψους 66 361 404 EUR για ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων. Όλες τις συμβάσεις με τις οποίες δηλώνεται η σχετική απαίτηση ενεργειακής απόδοσης για ελάχιστη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση κατά τουλάχιστον 50 % σε σύγκριση με την ετήσια κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση πριν από την ανακαίνιση για κάθε κτίριο (αναμένεται για κτίριο που βρίσκεται σε κατάσταση πολιτιστικού αγαθού), η οποία συνεπάγεται αύξηση κατά 30 % της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση με το κράτος πριν από την ανακαίνιση και τηρεί την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», όπως ορίζεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------|---------|----------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | 2020/852 σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων. |
| 354 | Γ6.1. R1-I1 | Π | Ενεργειακή ανακαίνιση πολυκατοικιών | | Αριθμός (m ²) | 0 | 241 850 | TPI MH NO 2 | 2026 | Ενεργειακή ανακαίνιση τουλάχιστον 241 850 m ² πολυκατοικιών, με επίτευξη ελάχιστης απαίτησης μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση κατά τουλάχιστον 50 % σε σύγκριση με την ετήσια κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση πριν από την ανακαίνιση κάθε κτιρίου (εξαιρουμένων των κτιρίων που βρίσκονται σε κατάσταση πολιτιστικού αγαθού), η οποία επιφέρει αύξηση κατά 30 % εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας στο επίπεδο του στόχου σε σύγκριση με την κατάσταση πριν από την ανακαίνιση, και συνάδει με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης». Το κόστος εγκατάστασης λεβήτων συμπύκνωσης αερίου που αντικαθιστούν τους υφιστάμενους λέβητες αερίου, άνθρακα και πετρελαίου αντιπροσωπεύει κατ' ανώτατο όριο το 20 % του κόστους ανακαίνισης. |
| 355 | Γ6.1. R1-I1 | Π | Ενεργειακή ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων | | Αριθμός (m ²) | 0 | 372 219 | TPI MH NO 2 | 2026 | Ενεργειακή ανακαίνιση τουλάχιστον 372 219 m ² δημόσιων κτιρίων, με την οποία επιτυγχάνεται ελάχιστη απαίτηση μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση κατά τουλάχιστον 50 % σε σύγκριση με την ετήσια κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση πριν από την ανακαίνιση |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/ στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|--------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------|----------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφορ άς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>κάθε κτιρίου (εκτός από τα κτίρια που βρίσκονται σε κατάσταση πολιτιστικού αγαθού), η οποία αποφέρει αύξηση κατά 30 % εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας στο επίπεδο του στόχου σε σύγκριση με το κράτος πριν από την ανακαίνιση, και συνάδει με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης».</p> <p>Το κόστος εγκατάστασης λεβήτων συμπίκνωσης αερίου που αντικαθιστούν τους υφιστάμενους λέβητες αερίου, άνθρακα και πετρελαίου αντιπροσωπεύει κατ' ανώτατο όριο το 20 % του κόστους ανακαίνισης.</p> |
| 358 | Γ6.1. R1-I3 | Π | Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων με καθεστώς πολιτιστικού αγαθού | | Αριθμός (m ²) | 0 | 31 000 | TPI MH NO 2 | 2026 | <p>Ενεργειακή ανακαίνιση τουλάχιστον 31 000 m² κτιρίων με καθεστώς πολιτιστικού αγαθού, με επίτευξη αύξησης κατά 30 % της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας στο επίπεδο του στόχου, με ελάχιστη απαίτηση 20 % για κάθε κτίριο, σε σύγκριση με το κράτος πριν από την ανακαίνιση.</p> <p>Η ανακαίνιση των εν λόγω κτιρίων χρηματοδοτείται σε ποσοστό 100 % και συνάδει με την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης.</p> |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|--|--|---------------------------------|---------------|-------|----------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | Το κόστος εγκατάστασης λεβήτων συμπίκνωσης αερίου που αντικαθιστούν τους υφιστάμενους λέβητες αερίου, άνθρακα και πετρελαίου αντιπροσωπεύει κατ' ανώτατο όριο το 20 % του κόστους ανακαίνισης. |
| 359 | Γ6.1. R2 | ΙΓ | Δημοσίευση του εθνικού σχεδίου ανάπτυξης δεξιοτήτων στο πλαίσιο των πράσινων θέσεων εργασίας που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση και την ανασυγκρότηση μετά τον σεισμό | Δημοσίευση στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Φυσικού Σχεδιασμού, Κατασκευών και Κρατικών Περιουσιακών Στοιχείων | | | | TPI MH NO 4 | 2022 | Τη δημοσίευση του εθνικού σχεδίου ανάπτυξης δεξιοτήτων που θα βελτιώσει τις δεξιότητες των πράσινων θέσεων εργασίας στο πλαίσιο της ενεργειακής ανακαίνισης, της ανακαίνισης μετά τον σεισμό, των πράσινων υποδομών, της εφαρμογής λύσεων που βασίζονται στη φύση και της κυκλικής διαχείρισης του διαστήματος και των κτιρίων, με βάση την επανεξέταση των υφιστάμενων προγραμμάτων και την προετοιμασία και προσαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που καθορίζονται από τη μεταρρύθμιση. |
| 360 | Γ6.1. R2 | ΙΓ | Πιστοποίηση κατάρτισης | Κατάλογος εκδοθέντων πιστοποιητικών που παρέχονται από το εκπαιδευτικό ίδρυμα | | | | TPI MH NO 2 | 2026 | Το εκπαιδευτικό ίδρυμα ή τα εκπαιδευτικά ιδρύματα αποδεικνύουν την ολοκλήρωση των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων μετά τον σεισμό και την ενεργειακή ανακαίνιση από 500 συμμετέχοντες. |
| 401 | Γ6.1. R2 | ΙΓ | Εγγραφή στο νέο μεταπτυχιακό | Δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων | | | | TPI MH | 2026 | Δημοσιεύεται πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στο νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|--|--|---------------------------------|---------------|-------|----------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | πρόγραμμα που προσφέρεται | συμμετοχής στο νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα | | | | NO 2 | | καλύπτει θέματα ανακαίνισης και ενεργειακής απόδοσης. |
| 362 | Γ6.1. R3 | ΙΓ | Δημιουργία και λειτουργία υπηρεσίας μίας στάσης για την ενεργειακή ανακαίνιση και τη σεισμική ενίσχυση | Λειτουργία μονοαπευθυντικής θυρίδας | | | | TPI MH NO 4 | 2021 | Η φυσική υπηρεσία μίας στάσης θα αναπτυχθεί και θα τεθεί σε λειτουργία στην περιοχή που έχει πληγεί από τον σεισμό, ώστε να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τους πολίτες. Η επένδυση περιλαμβάνει την προσαρμογή και τον εκσυγχρονισμό της υλικής υποδομής σε τοποθεσία όπου θα δημιουργηθεί μονοαπευθυντική θυρίδα, επενδύσεις σε υπηρεσίες ανάπτυξης και συντήρησης επιγραμμικών συστημάτων, επενδύσεις στη λειτουργικότητα του επιγραμμικού συστήματος, κατάρτιση του προσωπικού, κατάρτιση των εμπλεκόμενων δημόσιων αρχών και δραστηριότητες προώθησης. |
| 363 | Γ6.1. R3 | ΙΓ | Δημιουργία και λειτουργία διαδικτυακής υπηρεσίας μίας στάσης για ενεργειακή ανακαίνιση και σεισμική ενίσχυση | Λειτουργία ηλεκτρονικής μονοαπευθυντικής θυρίδας | | | | TPI MH NO 4 | 2022 | Θέση σε λειτουργία ενός επιγραμμικού συστήματος μονοαπευθυντικής θυρίδας που θα συγκεντρώνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ενεργειακή ανακαίνιση και την ανοικοδόμηση μετά τον σεισμό. Η μονοαπευθυντική θυρίδα υλοποιείται σε δύο φάσεις: Ι) υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που είναι αναγκαίες για την επείγουσα διαρθρωτική ανακαίνιση και την αναγκαία αποκατάσταση των ζημιών, προκειμένου να διασφαλιστεί επίπεδο |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/ στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|--------------------|---|--|------------------------------------|----------------------|-------|----------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφορ άς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | ασφάλειας για τους πολίτες και τις εγκαταστάσεις· Π) ενσωμάτωση όλων των άλλων υπηρεσιών και πληροφοριών που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη και ενεργειακή ανακαίνιση με τις υπηρεσίες και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται για την έννοια της «καλύτερης ανοικοδόμησης». |
| 364 | Γ6.1. R3 | Π | Ολοκληρωμένη κατάρτιση δημοσίων υπαλλήλων για την παροχή υπηρεσιών μονοαπευθυντικής θυρίδας | | Αριθμός | 0 | 80 | TPI MH NO 2 | 2026 | Τουλάχιστον 80 δημόσιοι υπάλληλοι εκπαιδεύτηκαν στην παροχή υπηρεσιών που συνδυάζουν την ενεργειακή απόδοση και την ανοικοδόμηση μετά τον σεισμό. |
| 365 | Γ6.1. R4 | ΠΓ | Ενσωμάτωση σεισμικών δεδομένων | Σεισμικά δεδομένα ενσωματωμένα σε βάσεις εμπειρογνομόνων για χωροταξικά σχέδια μονάδων της τοπικής αυτοδιοίκησης | | | | TPI MH NO 2 | 2025 | Τα σεισμικά δεδομένα ενσωματώνονται στο χωροταξικό σύστημα και εφαρμόζονται σε 10 πιλοτικές βάσεις δεδομένων για χωροταξικά σχέδια της τοπικής αυτοδιοίκησης. |
| 366 | Γ6.1. R4-Π1 | Π | Μονάδες σεισμικού εξοπλισμού που προμηθεύονται | | Αριθμός | 0 | 300 | TPI MH NO 4 | 2022 | Η επένδυση θα ενισχύσει την οργανωτική ικανότητα και την ικανότητα υποδομής της σεισμολογικής έρευνας της Δημοκρατίας της Κροατίας μέσω της αγοράς τουλάχιστον 300 μονάδων εξοπλισμού, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της συλλογής, επεξεργασίας και |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|--|--|---------------------------------|---------------|-------|----------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | εφαρμογής των σεισμικών δεδομένων που απαιτούνται για τη διαδικασία ανακαίνισης των κτιρίων, τον σχεδιασμό για την ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων και την παρακολούθηση των δημόσιων υποδομών, καθώς και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Κροατίας στους σεισμούς και τους συναφείς κινδύνους. |
| 367 | Γ6.1. R4-I1 | II | Κατάρτιση των υπαλλήλων της σεισμολογικής έρευνας | Παρεχόμενη κατάρτιση | | | | TPI MH NO 2 | 2026 | Η κατάρτιση σχετικά με τη λειτουργία του εξοπλισμού και την επεξεργασία των δεδομένων παρέχεται στους υπαλλήλους της σεισμολογικής έρευνας της Δημοκρατίας της Κροατίας. |
| 368 | Γ6.1. R5 | II | Έγκριση του προγράμματος κυκλικής διαχείρισης του διαστήματος και των κτιρίων για την περίοδο 2021-2030 και του προγράμματος ανάπτυξης πράσινων αστικών υποδομών για την περίοδο 2021-2030 | Δημοσίευση στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Φυσικού Σχεδιασμού, Κατασκευών και Κρατικών Περιουσιακών Στοιχείων | | | | TPI MH NO 4 | 2021 | Το πρόγραμμα κυκλικής διαχείρισης του διαστήματος και των κτιρίων για την περίοδο 2021-2030, το οποίο πρόκειται να εγκριθεί από την κυβέρνηση, καθορίζει στόχους και μέτρα για την κυκλική διαχείριση του χώρου και των κτιρίων, τα οποία, μεταξύ άλλων, ενθαρρύνουν μέτρα κυκλικότητας στον σχεδιασμό νέων κτιρίων, την επαναχρησιμοποίηση εγκαταλελειμμένων κτιρίων και την επέκταση της ανθεκτικότητας των υφιστάμενων χώρων και κτιρίων, την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και της αποδοτικής χρήσης των πόρων των κτιρίων και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την επαναχρησιμοποίηση δομικών προϊόντων και υλικών, με σκοπό την αποδοτική |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/ στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------|--------------------|-------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------|----------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφορ άς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>χρήση των χωρικών πόρων και τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων κτιρίων σύμφωνα με το επικαιροποιημένο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, ως βάση για την ανάπτυξη στρατηγικών πράσινης αστικής ανακαίνισης.</p> <p>Το πρόγραμμα ανάπτυξης πράσινων αστικών υποδομών για την περίοδο 2021-2030, το οποίο πρόκειται να εγκριθεί από την κυβέρνηση, αναπτύσσει τους στόχους και τα μέτρα που συμβάλλουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στη μείωση των επιπτώσεων των θερμικών νησίδων, στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στέγασης στις πόλεις, στη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας, στη βελτίωση της ποιότητας των αστικών περιοχών μέσω του μετασχηματισμού των υποχρησιμοποιούμενων και εγκαταλελειμμένων εκτάσεων, στην ενθάρρυνση πράσινων επενδύσεων, στη στήριξη της αποκατάστασης και της διατήρησης ειδών και οικοτόπων στο πλαίσιο των οδηγιών για τα είδη και τους οικοτόπους σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας, που</p> |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|--|---|---------------------------------|---------------|-------|----------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | θα αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη στρατηγικών πράσινης αστικής ανανέωσης. |
| 369 | Γ6.1. R5 | Π | Έγκριση στρατηγικών πράσινης αστικής ανάπλασης | | Αριθμός | 0 | 10 | TPI MH NO 4 | 2023 | Έγκριση τουλάχιστον 10 στρατηγικών πράσινης αστικής ανανέωσης για την παροχή της βάσης για την ανάπτυξη βιώσιμου διαστήματος, με έμφαση στην ανάπτυξη πράσινων αστικών υποδομών και την ενσωμάτωση λύσεων που βασίζονται στη φύση, την ενσωμάτωση μοντέλων για την κυκλική διαχείριση του διαστήματος και των κτιρίων, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας έναντι των κινδύνων και της κλιματικής αλλαγής και τη στήριξη της συνολικής βιώσιμης ανάπτυξης. |
| 370 | Γ6.1. R5 | Π | Οριστικοποίηση πιλοτικού έργου που προσδιορίστηκε μέσω στρατηγικών πράσινης αστικής ανάπλασης | | Αριθμός | 0 | 1 | TPI MH NO 2 | 2026 | Οριστικοποιείται τουλάχιστον ένα πιλοτικό έργο που προσδιορίζεται μέσω στρατηγικών πράσινης αστικής ανάπλασης. |
| 371 | Γ6.1. R6 | ΙΓ | Επιτυχημένη ολοκλήρωση πιλοτικού έργου συστηματικής διαχείρισης της ενέργειας με στόχο τη δοκιμή ενός νέου μοντέλου χρηματοδότησης | Δημοσίευση ολοκληρωμένου πιλοτικού έργου στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Φυσικού Σχεδιασμού, Κατασκευών και Κρατικών | | | | TPI MH NO 4 | 2023 | Κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, το Υπουργείο Φυσικού Σχεδιασμού, Κατασκευών και Κρατικών Περιουσιακών Στοιχείων, σε συνεργασία με την κροατική κρατική υπηρεσία ακινήτων, υλοποιεί πιλοτικό έργο που καλύπτει όλους τους τομείς κατανάλωσης ενέργειας και νερού στην πιλοτική μονάδα τοπικής αυτοδιοίκησης, με την καθιέρωση αυτόματης συλλογής δεδομένων |

| Αριθμός. | Μέτρο | Ορόσημο/ στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|----------|-------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------|----------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφορ άς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | ανακαινίσεων ενεργειακής απόδοσης | Περιουσιακών Στοιχείων | | | | | | <p>σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας και νερού σε πολυκατοικίες στην επιλεγμένη πιλοτική περιοχή.</p> <p>Στόχος του δοκιμαστικού σχεδίου είναι να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας και νερού με τη δημιουργία και την εφαρμογή συστηματικής διαχείρισης της ενέργειας και να καταστεί δυνατή η δοκιμή των δυνατοτήτων υλοποίησης του νέου μοντέλου χρηματοδότησης για την ενεργειακή ανακαίνιση πολυκατοικιών, συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης κόστους-οφέλους για την εφαρμογή του σε εθνικό επίπεδο. Με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του πιλοτικού έργου σχετικά με την εφαρμογή του μοντέλου διαχείρισης της κατανάλωσης ενέργειας για πολυκατοικίες σε εθνικό επίπεδο.</p> |

V.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Μεταρρύθμιση C6.1 R7 — Κυκλική χρήση των αποβλήτων κατασκευών από κτίρια με καθεστώς πολιτιστικού αγαθού: ένα δοκιμαστικό σχέδιο που διερευνά τις δυνατότητες ανταλλαγών και εμπορίου

Στόχος του μέτρου είναι να εξεταστούν οι δυνατότητες κυκλικής χρήσης των αποβλήτων κατασκευών από κτίρια που έχουν την ιδιότητα πολιτιστικού αγαθού. Το μέτρο αυτό συνίσταται στην υλοποίηση πιλοτικών έργων και στην έγκριση εθνικών κατευθυντήριων γραμμών για την κυκλική χρήση των αποβλήτων κατασκευών από κτίρια που χαρακτηρίζονται ως πολιτιστικά αγαθά.

Επένδυση C6.1 R1 — I4 Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων με καθεστώς πολιτιστικού αγαθού

Στόχος του μέτρου αυτού είναι να αυξηθεί η φιλοδοξία του υφιστάμενου μέτρου C6.1 R1-I3 Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων που βρίσκονται σε καλή πολιτιστική κατάσταση. Οι κατευθυντήριες γραμμές για την ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων με καθεστώς πολιτιστικού αγαθού συντάσσονται και δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μέσων Ενημέρωσης. Οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν συστάσεις σχετικά με μέτρα ενεργειακής ανακαίνισης, τεχνικές λύσεις και σύγχρονα υλικά και αποσαφηνίζουν τις διαδικασίες για την κατάρτιση της τεκμηρίωσης και την απόκτηση των αναγκαίων αδειών.

Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

V.4. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|--|--|---------------------------------|---------------|--------|----------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχος | Q | Έτος | |
| 402 | Γ6.1. R7 | ΙΓ | Υπογεγραμμένες συμφωνίες για την υλοποίηση πιλοτικών σχεδίων | Υπογεγραμμένες συμφωνίες για την υλοποίηση πιλοτικών σχεδίων | | | | TPI MH NO 3 | 2024 | Οι συμφωνίες για την εφαρμογή πιλοτικών σχεδίων υπογράφονται με τις μονάδες τοπικής αυτοδιοίκησης. |
| 403 | Γ6.1. R7 | Π | Τα δοκιμαστικά σχέδια ολοκληρώθηκαν | Ολοκλήρωση πιλοτικών έργων με εξοπλισμένες και επιχειρησιακές εγκαταστάσεις υποδομής. | Αριθμός | 0 | 2 | TPI MH NO 1 | 2026 | Τα πιλοτικά έργα θα ολοκληρωθούν σε δύο επιλεγμένες μονάδες τοπικής αυτοδιοίκησης, με έμφαση στην επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων κατασκευών από κτίρια πολιτιστικής κληρονομιάς. Δύο εγκαταστάσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων δομικών κατασκευών είναι εξοπλισμένες και τίθενται σε λειτουργία. Τα έργα υλοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης». Σε περίπτωση αγοράς οχημάτων, η στήριξη παρέχεται αποκλειστικά για οχήματα μηδενικών εκπομπών και/ή υβριδικά οχήματα με ρευματολήπτη που εκπέμπουν λιγότερο από 50 g CO ₂ /km ή οχήματα ειδικού σκοπού με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες σύμφωνα με τους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις. Καταρτίζεται απογραφή επιλεγμένων κτιρίων με την κατάσταση πολιτιστικού αγαθού και για τις δύο μονάδες τοπικής αυτοδιοίκησης. |
| 404 | Γ6.1. R7 | ΙΓ | Εθνικές κατευθυντήριες γραμμές για την κυκλική χρήση των αποβλήτων κατασκευών από κτίρια με καθεστώς πολιτιστικού αγαθού | Οι εθνικές κατευθυντήριες γραμμές για την κυκλική χρήση των αποβλήτων κατασκευών αποτελούν τα κτίρια με καθεστώς πολιτιστικού αγαθού που δημοσιεύονται | | | | TPI MH NO 1 | 2026 | Δημοσιεύονται κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την κυκλική χρήση των αποβλήτων κατασκευών από κτίρια με καθεστώς πολιτιστικού αγαθού. Δημιουργείται ψηφιακή πλατφόρμα για την απογραφή κτιρίων με καθεστώς πολιτιστικού αγαθού. |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|----|--|---|--|--|--|----------------------|------|---|
| 405 | Γ6.1. R1 — I4 | ΙΓ | Κατευθυντήριες γραμμές για την ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων με καθεστώς πολιτιστικού αγαθού | Δημοσίευση στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μέσων Ενημέρωσης | | | | TPI MH NO 4 | 2023 | Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης καταρτίζονται και δημοσιεύονται κατευθυντήριες γραμμές για την ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων με καθεστώς πολιτιστικού αγαθού. Οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν συστάσεις σχετικά με μέτρα ενεργειακής ανακαίνισης, τεχνικές λύσεις και σύγχρονα υλικά και αποσαφηνίζουν τις διαδικασίες για την κατάρτιση της τεκμηρίωσης και την απόκτηση των αναγκαίων αδειών. |
|-----|---------------|----|--|---|--|--|--|----------------------|------|---|

W. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 7.1: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ REPOWEREU)

Κύριος στόχος αυτής της συνιστώσας είναι η μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, ιδίως από τη Ρωσία, και η επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης σε ολόκληρη την οικονομία. Αυτό σχεδιάζεται να επιτευχθεί με μέτρα που σχετίζονται με τα ενεργειακά δίκτυα, τις υποδομές υδροποιημένου φυσικού αερίου και αερίου, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις μεταφορές μηδενικών εκπομπών και το ανανεώσιμο υδρογόνο. Τα προαναφερθέντα μέτρα αποσκοπούν στη βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασμού και της διαφοροποίησης του εφοδιασμού της Ένωσης με αέριο, στη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα μέσω της αύξησης της παραγωγής και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως το βιώσιμο βιομεθάνιο, το ανανεώσιμο υδρογόνο και η γεωθερμική ενέργεια, στην αύξηση του μεριδίου και στην επιτάχυνση της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στη συμβολή στην αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας και στην αντιμετώπιση των σημείων συμφόρησης στη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και στη στήριξη των μεταφορών μηδενικών εκπομπών.

Από τα εννέα μέτρα αυτής της συνιστώσας, οκτώ έχουν διασυνοριακή ή πολυκρατική διάσταση. Οι μεγαλύτερες επενδύσεις με διασυνοριακή ή πολυκρατική διάσταση αφορούν την αύξηση της δυναμικότητας του τερματικού σταθμού ΥΦΑ στη νήσο Κrk και την ενίσχυση των υποδομών φυσικού αερίου, καθώς και την ενίσχυση της δυναμικότητας μεταφοράς και διανομής του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Άλλες αξιοσημείωτες επενδύσεις με διασυνοριακή ή πολυκρατική διάσταση αφορούν την αυξημένη υιοθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως το ανανεώσιμο υδρογόνο, το βιώσιμο βιομεθάνιο και η γεωθερμική ενέργεια, καθώς και τις επενδύσεις σε οχήματα που κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα για δημόσιες αστικές και προαστιακές τακτικές μεταφορές και την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στις οδικές μεταφορές.

Οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις συμβάλλουν στην υλοποίηση των ειδικών ανά χώραςυστάσεων που απευθύνονται στην Κροατία σχετικά με την ανάγκη αναβάθμισης των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΑΧ 2022.3.3 και 2023.3.4), αύξησης της ανάπτυξης και της υιοθέτησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΣΑΧ 2019.3.3, 2020.3.8, 2022.3.2, 2023.3.1 και 3.2), διαφοροποίησης των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων (ΣΑΧ 2022.3.1) και μείωσης της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα στις μεταφορές και προώθησης των μεταφορών μηδενικών εκπομπών (ΣΑΧ 2019.3.3, 2020.3.7, 2022.3.5, 2023.3.1 και 3.6).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο της εν λόγω συνιστώσας δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που καθορίζονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» [C (2023) 6454 final], ενώ η αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» δεν εφαρμόζεται στην επένδυση C7.1 I3 — Αύξηση της δυναμικότητας του τερματικού σταθμού ΥΦΑ στη νήσο Κrk και ενίσχυση των υποδομών φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 21γ παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241.

W.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση C7.1 R1 — Κλιμακούμενο μέτρο: Απαλλαγή του ενεργειακού τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η κλιμάκωση της μεταρρύθμισης C1.2 R1: Απαλλαγή του ενεργειακού τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές στο πλαίσιο της συνιστώσας 1.2 (Ενεργειακή μετάβαση για μια βιώσιμη οικονομία).

Το μέτρο συνίσταται σε ένασύστημα αυτοκατανάλωσης για εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας σε αυτοτροφοδοσία.

Επένδυση C7.1 R1-I1 — Χρήση υδρογόνου και νέες τεχνολογίες (η επένδυση C1.2.R1-I3 μεταφέρθηκε από την ήδη εκδοθείσα εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου)

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η αύξηση της χρήσης υδρογόνου στην Κροατία.

Η επένδυση συνίσταται στη χρηματοδότηση ενός έργου ανανεώσιμου υδρογόνου, σταθμών φόρτισης υδρογόνου και μελετών σχετικά με την αποθήκευση άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς.

Επένδυση C7.1 R1-I2 — Δημιουργία οικονομίας με βάση το υδρογόνο

Στόχος της επένδυσης είναι η αύξηση της υιοθέτησης της παραγωγής και της χρήσης ανανεώσιμου υδρογόνου.

Η επένδυση συνίσταται στον ορισμό της κροατικής Υπηρεσίας Υδρογονανθράκων ως συντονιστικού φορέα για το υδρογόνο στην Κροατία και στην αποδοχή της μελέτης του σχεδίου ανάπτυξης και εφαρμογής της κροατικής στρατηγικής για το υδρογόνο έως το 2050 από την κροατική Υπηρεσία Υδρογονανθράκων.

Επένδυση C7.1 R1-I3 — Ενίσχυση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές και τη θέρμανση

Στόχος της επένδυσης είναι η αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Οι επενδύσεις συνίστανται σε γεωθερμικές γεωτρήσεις που εκτελούνται και στην έγκριση του σχεδίου ανάπτυξης του γεωθερμικού δυναμικού.

Επένδυση C7.1 I1 — Κλιμακούμενο μέτρο: Προμήθεια οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων για δημόσιες αστικές και προαστιακές τακτικές μεταφορές

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η κλιμάκωση της επένδυσης C1.4 R4-I1: Προμήθεια οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων για δημόσιες αστικές και προαστιακές τακτικές μεταφορές στο πλαίσιο της συνιστώσας 1.4 (Ανάπτυξη ανταγωνιστικού, ενεργειακά βιώσιμου και αποδοτικού συστήματος μεταφορών).

Η επένδυση συνίσταται στην προμήθεια λεωφορείων με εναλλακτικά καύσιμα (ηλεκτρικών και/ή υδρογόνου) και μονάδων ενέργειας υδρογόνου για την τροφοδότηση ηλεκτρικών μηχανών.

Επένδυση C7.1 I2 — Κλιμακούμενο μέτρο: Πρόγραμμα συγχρηματοδότησης για την αγορά νέων οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων και την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στις οδικές μεταφορές

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η κλιμάκωση της επένδυσης C1.4 R5-I3: Πρόγραμμα συγχρηματοδότησης για την αγορά νέων οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων και την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στις οδικές μεταφορές στο πλαίσιο της συνιστώσας 1.4 (Ανάπτυξη ανταγωνιστικού, ενεργειακά βιώσιμου και αποδοτικού συστήματος μεταφορών).

Η επένδυση συνίσταται στην κατασκευή και τη συγχρηματοδότηση σημείων ταχείας ηλεκτρικής φόρτισης.

W.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|---|--|------------------------------------|---------------|-------|--------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 406 | Γ7.1. R1 | ΙΓ | Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη θέσπιση του νέου συστήματος αυτοκατανάλωσης | Διάταξη σε νομική πράξη που θεσπίζει το νέο σύστημα αυτοκατανάλωσης, στην οποία αναφέρεται η έναρξη ισχύος του | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 1 | 2025 | Το νέο σύστημα αυτοκατανάλωσης για εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας αυτοεφοδιασμού θεσπίζεται και εφαρμόζεται από την 1 Ιανουαρίου 2026. Το νέο σύστημα αυτοκατανάλωσης εξασφαλίζει ίση μεταχείριση όλων των πελατών όσον αφορά την πρόσβαση στο δίκτυο διανομής και τα τέλη δικτύου. Το νέο σύστημα επανασχεδιάζει τον τρόπο υπολογισμού της αμοιβής για την αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια που διοχετεύεται στο δίκτυο· όλες οι χρεώσεις και τα τέλη, συμπεριλαμβανομένων των τιμολογίων δικτύου, πρέπει να αντικατοπτρίζουν το κόστος, να είναι αναλογικά και να μην εισάγουν διακρίσεις. Ταυτόχρονα, το νέο σύστημα θα δημιουργήσει κίνητρα για τους καταναλωτές ώστε να γίνουν αυτοκαταναλωτές, καθώς και για αυτοκατανάλωση. Δεν επιβάλλονται χρεώσεις και τέλη στην αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια που παραμένει στους χώρους του αυτοκαταναλωτή. |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|--|--|------------------------------------|---------------|-------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 51 | Γ7.1. R1-I1 | II | Χρηματοδότηση έργου ανανεώσιμου υδρογόνου | Επιχορήγηση για έργο ανανεώσιμου υδρογόνου, παράδοση της ηλεκτρολυτικής κυψέλης, υπογραφή σύμβασης για την εγκατάσταση ηλεκτρολυτικής κυψέλης και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2025 | Επιχορήγηση ύψους 15.78 εκατ. EUR για τη χρηματοδότηση ολοκληρωμένου έργου ανανεώσιμου υδρογόνου, το οποίο περιλαμβάνει την επιτόπια παράδοση της ηλεκτρολυτικής κυψέλης με δυναμικότητα τουλάχιστον 10 MW ανανεώσιμου υδρογόνου, υπογεγραμμένη σύμβαση για την εγκατάσταση ηλεκτρολυτικής κυψέλης και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής. Το έργο συμμορφώνεται με τους όρους της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και των σχετικών κατ' εξουσιοδότηση πράξεων (ΕΕ) 2023/1185 και (ΕΕ) 2023/1184. |
| 52 | Γ7.1. R1-I1 | II | Προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για πρόσθετη δυναμικότητα υδρογόνου | Προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για πρόσθετη δυναμικότητα υδρογόνου | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2026 | Προκηρύχθηκε δημόσιος διαγωνισμός για την κατασκευή εγκατάστασης που θα εγκαταστήσει δυναμικότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμο υδρογόνο 20 MW, με ηλεκτρόλυση. |
| 53 | Γ7.1. R1-I1 | II | Έχουν κατασκευαστεί τουλάχιστον 2 σταθμοί φόρτισης υδρογόνου | | Αριθμός | 0 | 2 | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2026 | Κατασκευάζονται τουλάχιστον 2 σταθμοί φόρτισης υδρογόνου. Οι εμπιαλωτές βασίζονται σε τουλάχιστον 100 kg υδρογόνου, με δυνατότητα |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|--|---|------------------------------------|---------------|-------|--------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | αύξησης της δυναμικότητας, εάν χρειαστεί. |
| 54 | Γ7.1. R1-I1 | II | Μελέτες για την αποθήκευση άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς | Δημοσίευση των τεχνικών περιλήψεων των μελετών για την αποθήκευση άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2026 | Δημοσίευση συνόλου τεχνικών περιλήψεων των μελετών που θα εξετάσουν τις δυνατότητες υπόγειας αποθήκευσης CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς στην Κροατία (χερσαία και υπεράκτια). Οι μελέτες περιλαμβάνουν χαρτογράφηση των γεωλογικών δομών που είναι αποδεκτές για τη μόνιμη διάθεση του διοξειδίου του άνθρακα και ολοκληρωμένη μελέτη σκοπιμότητας για τη μόνιμη διάθεση του διοξειδίου του άνθρακα στην τοποθεσία Bockovci. |
| 407 | Γ7.1. R1-I2 | II | Συντονιστικός φορέας υδρογόνου | Διάταξη νομικής πράξης που αναφέρει την έναρξη ισχύος της | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 1 | 2024 | Τίθεται σε ισχύ νομική πράξη για τον ορισμό της κροατικής Υπηρεσίας Υδρογονανθράκων ως συντονιστικού φορέα υδρογόνου στην Κροατία. |
| 408 | Γ7.1. R1-I2 | II | Μελέτη του σχεδίου για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της κροατικής στρατηγικής για το υδρογόνο έως το 2050 | Μελέτη του σχεδίου για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της κροατικής στρατηγικής για το υδρογόνο έως το 2050, η οποία έγινε δεκτή από την | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 1 | 2025 | Η μελέτη του σχεδίου για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της κροατικής στρατηγικής για το υδρογόνο έως το 2050 θα αναλύσει την καταλληλότερη χρήση του υδρογόνου στην απαλλαγή της κροατικής οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές, εστιάζοντας |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|--|---|------------------------------------|---------------|-------|--------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | κροατική Υπηρεσία Υδρογονανθράκων | | | | | | στη χρήση υδρογόνου για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές τομέων που είναι δύσκολο να εξηλεκτιστούν, όπως η βιομηχανία (διεργασίες υψηλής θερμοκρασίας), τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, οι θαλάσσιες και σιδηροδρομικές μεταφορές, προτού εξεταστούν άλλοι τομείς. |
| 412 | Γ7.1. R1-I3 | II | Σχέδιο ανάπτυξης του γεωθερμικού δυναμικού | Έγκριση και δημοσίευση του Σχεδίου Ανάπτυξης Γεωθερμικού Δυναμικού από το Υπουργείο Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 1 | 2024 | Το Σχέδιο Ανάπτυξης Γεωθερμικού Δυναμικού εγκρίνεται και δημοσιεύεται. Το σχέδιο καθορίζει περιοχές στη Δημοκρατία της Κροατίας στις οποίες σχεδιάζεται να διερευνηθεί, να αναπτυχθεί και να αξιοποιηθεί γεωθερμικό δυναμικό. |
| 413 | Γ7.1. R1-I3 | II | Εκτέλεση γεωθερμικών γεωτρήσεων | | Αριθμός | 0 | 2 | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2026 | Πραγματοποιείται γεώτρηση δύο γεωθερμικών φρεάτων εξερεύνησης σε επιλεγμένη τοποθεσία. Η γεώτρηση δεν περιλαμβάνει έρευνα ή εξόρυξη πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Δεν υπάρχει εξοπλισμός που αγοράζεται ή χρησιμοποιείται για τους σκοπούς αυτούς. Διασφαλίζεται ότι οι εκλύσεις μεθανίου ελαχιστοποιούνται και παραμένουν |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|---|---|------------------------------------|---------------|-------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | αρκετά κάτω από το όριο των 20,000 τόνων ισοδυνάμου CO2/έτος. Πρέπει επίσης να διασφαλίζεται ότι η γεωθερμική γεώτρηση δεν έχει επιβλαβείς επιπτώσεις στη λειψυδρία και την ποιότητα των υδάτων. Το μέτρο αυτό δεν στηρίζει συστήματα τηλεθέρμανσης που χρησιμοποιούν ορυκτές πηγές ενέργειας ή οποιοσδήποτε επενδύσεις σε εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ). |
| 414 | Γ7.1. Π | ΙΓ | 103 λεωφορεία με εναλλακτικά καύσιμα (ηλεκτρικά και/ή υδρογόνο) | 103 λεωφορεία με εναλλακτικά καύσιμα (ηλεκτρικά και/ή υδρογόνο) που γίνονται προσωρινά αποδεκτά | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2026 | Προσκομίζεται αποδεικτικό προσωρινής τεχνικής παραλαβής μετά την κατασκευή τους για 103 νέα λεωφορεία εναλλακτικής κίνησης (ηλεκτρικά και/ή υδρογονοκίνητα). |
| 415 | Γ7.1. ΙΙ | Π | Μία μονάδα ενέργειας υδρογόνου για την τροφοδότηση ηλεκτρικών μηχανών σε χωριστή φορτάμαξα (HERMES) | | Αριθμός | 0 | 1 | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2026 | Εγκαθίσταται μία μονάδα ενέργειας υδρογόνου για την τροφοδότηση ηλεκτρικών μηχανών που βρίσκονται σε χωριστή φορτάμαξα (HERMES). |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|--|--|------------------------------------|---------------|-------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 125 | Γ7.1. Ι2 | ΙΓ | 1 300 σημεία ταχείας ηλεκτρικής φόρτισης | Συγχρηματοδοτήθηκαν και κατασκευάστηκαν 1 300 σημεία ταχείας ηλεκτρικής φόρτισης | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2026 | Παρέχεται απόδειξη συγχρηματοδότησης και κατασκευής 1 300 σημείων φόρτισης με ελάχιστη ικανότητα φόρτισης 50 kW. |

W.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Επένδυση C7.1 R1-I4 — Ενίσχυση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές και τη θέρμανση

Στόχος της επένδυσης είναι η αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η επένδυση συνίσταται στην κατασκευή υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών λεωφορείων.

Επένδυση C7.1 R1-I5 — Χρήση βιοκαυσίμων στις μεταφορές (η επένδυση C1.2.R1-I4 μεταφέρθηκε από την ήδη εκδοθείσα εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου)

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές.

Η επένδυση συνίσταται στην έγκριση του σχεδίου για την παραγωγή και χρήση βιοκαυσίμων στις μεταφορές.

Επένδυση C7.1 R1-I6 — Ενίσχυση της δυναμικότητας μεταφοράς και διανομής του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η στήριξη του εξηλεκτρισμού και της απαλλαγής του ενεργειακού τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Η επένδυση συνίσταται στην αντικατάσταση παλαιών μετασχηματιστών ηλεκτρικής ενέργειας και στην ανακατασκευή ηλεκτρικών υποσταθμών.

Επένδυση C7.1 I3 — Αύξηση της δυναμικότητας του τερματικού σταθμού ΥΦΑ στη νήσο Krk και ενίσχυση των υποδομών φυσικού αερίου

Στόχος της επένδυσης είναι να αυξηθεί η διαφοροποίηση του εφοδιασμού της Ένωσης με αέριο και να αυξηθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο στα γειτονικά κράτη μέλη της Κροατίας.

Η επένδυση συνίσταται στην επέκταση της δυναμικότητας του τερματικού σταθμού ΥΦΑ στη νήσο Krk, στην επέκταση του αγωγού Zlobin — Bosiljevo, στην επέκταση του αγωγού Bosiljevo — Sisak — Kozarac, καθώς και στην επέκταση του τμήματος διασύνδεσης Lučko — Zabok του αγωγού διασύνδεσης Κροατίας-Σλοβενίας.

W.4. Ορόσημο, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------------|----------------|--|--|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 418 | Γ7.1. R1-I4 | ΙΓ | Υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών λεωφορείων | Κατασκευή υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών λεωφορείων | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2026 | Παρέχεται απόδειξη κατασκευής τουλάχιστον 150 σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών λεωφορείων. |
| 55 | Γ7.1. R1-I5 | ΙΓ | Έγκριση σχεδίου για την παραγωγή και τη χρήση βιοκαυσίμων στις μεταφορές | Έναρξη ισχύος του σχεδίου και του προγράμματος για την παραγωγή και χρήση βιοκαυσίμων στις μεταφορές | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2023 | Τίθεται σε ισχύ το σχέδιο για την παραγωγή και χρήση βιοκαυσίμων στις μεταφορές. Το σχέδιο καθορίζει πολιτική για την προώθηση της παραγωγής και της χρήσης προηγμένων βιοκαυσίμων στις μεταφορές στη Δημοκρατία της Κροατίας. Το σχέδιο περιλαμβάνει συνεχή επανεξέταση και αξιολόγηση της κατάστασης της αγοράς βιοκαυσίμων, νέα επιχειρηματικά μοντέλα, ενδιαφερόμενα μέρη, μέτρα για την προώθηση της αυξημένης παραγωγής και χρήσης προηγμένων βιοκαυσίμων στις μεταφορές. |
| 419 | Γ7.1. R1-I6 | ΙΙ | Αντικατάσταση μετασχηματιστών ηλεκτρικής ενέργειας | | Αριθμός | 0 | 8 | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2026 | Αντικαθίστανται τουλάχιστον οκτώ παλαιοί μετασχηματιστές ηλεκτρικής ενέργειας σε σύστημα μεταφοράς ισχύος υψηλής τάσης (110kv/220kv/400kv). |
| 420 | Γ7.1. R1-I6 | ΙΙ | Ανακατασκευή ηλεκτρικών υποσταθμών | | Αριθμός | 0 | 2 | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2026 | Ανακατασκευάζονται τουλάχιστον δύο ηλεκτρικοί υποσταθμοί σε σύστημα |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|----------|----------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------|---------|--------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης (110kv/220kv/400kv). |
| 421 | Γ7.1. I3 | ΙΓ | Σύμβαση εξοπλισμού για την επέκταση του θερματικού σταθμού ΥΦΑ στη νήσο Krk | Υπογραφή σύμβασης εξοπλισμού | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 4 | 2023 | Υπογράφεται σύμβαση εξοπλισμού για την επέκταση του θερματικού σταθμού ΥΦΑ Krk με στόχο την επέκταση της δυναμικότητας σε 700 000 m ³ ανά ώρα (m ³ /h). |
| 422 | Γ7.1 Θ3 | Π | Επέκταση του θερματικού σταθμού ΥΦΑ στη νήσο Krk σε λειτουργία | | m ³ ανά ώρα | 450 000 | 700 000 | ΤΡΙΜΗΝΟ 3 | 2025 | Η επέκταση του θερματικού σταθμού ΥΦΑ στη νήσο Krk θα τεθεί σε λειτουργία με αυξημένη δυναμικότητα αεριοποίησης 700 000 m ³ /h. Η δυναμικότητα του θερματικού σταθμού ΥΦΑ στη νήσο Krk θα αυξηθεί από 450 000 m ³ /h σε 700 000 m ³ /h. |
| 423 | Γ7.1 Θ3 | ΙΓ | Σύμβαση για τις εργασίες επέκτασης του αγωγού φυσικού αερίου Zlobin — Bosiljevo | Υπογραφή σύμβασης έργων | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 3 | 2023 | Υπογράφεται σύμβαση έργου για την επέκταση του αγωγού φυσικού αερίου Zlobin — Bosiljevo. |
| 424 | Γ7.1 Θ3 | Π | Κατασκευή του εκτεταμένου αγωγού φυσικού αερίου Zlobin — Bosiljevo | | km | 0 | 58 | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2025 | Θα κατασκευαστεί εκτεταμένος αγωγός αερίου Zlobin — Bosiljevo μήκους 58 km. |
| 425 | Γ7.1 Θ3 | ΙΓ | Διαγωνισμός για την προμήθεια αγωγών για την επέκταση του αγωγού | Προκήρυξη διαγωνισμού για | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 1 | 2024 | Θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την προμήθεια αγωγών για την επέκταση του |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|---------|----------------|--|---|------------------------------------|------------------|-------|--------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | αερίου Bosiljevo — Sisak — Kozarac | την προμήθεια σωλήνων | | | | | | αγωγού αερίου Bosiljevo — Sisak — Kozarac. |
| 426 | Γ7.1 Θ3 | Π | Κατασκευή του εκτεταμένου αγωγού αερίου Bosiljevo — Sisak — Kozarac | | km | 0 | 122 | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2026 | Θα κατασκευαστεί εκτεταμένος αγωγός αερίου Bosiljevo — Sisak — Kozarac μήκους 122 km, αυξάνοντας την ικανότητα μεταφοράς αερίου προς την Ουγγαρία σε 400 000 m ³ /h. |
| 427 | Γ7.1 Θ3 | Π | Διαγωνισμός για την προμήθεια σωλήνων για την επέκταση του τμήματος Lučko — Zabok της γραμμής διασύνδεσης Κροατίας-Σλοβενίας | Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια σωλήνων | | | | ΤΡΙΜΗΝΟ 1 | 2024 | Θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την προμήθεια σωλήνων για την επέκταση του τμήματος Lučko — Zabok της γραμμής διασύνδεσης Κροατίας-Σλοβενίας. |
| 428 | Γ7.1 Θ3 | Π | Κατασκευή του εκτεταμένου τμήματος Lučko — Zabok της γραμμής διασύνδεσης Κροατίας-Σλοβενίας | | km | 0 | 36 | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2026 | Θα κατασκευαστεί το διευρυμένο τμήμα Lučko — Zabok της γραμμής διασύνδεσης φυσικού αερίου Κροατίας — Σλοβενίας, μήκους 36 km, με αύξηση της δυναμικότητας μεταφοράς φυσικού αερίου προς τη Σλοβενία σε 170 000 m ³ /h. |

X. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 7.2: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ REPowerEU)

Κύριος στόχος αυτής της συνιστώσας είναι η μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και η επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης σε ολόκληρη την οικονομία. Αυτό σχεδιάζεται να επιτευχθεί με μέτρα που σχετίζονται με την ανακαίνιση κτιρίων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και την ενίσχυση των πράσινων δεξιοτήτων. Τα προαναφερθέντα μέτρα έχουν ως στόχο να συμβάλουν στην ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, στη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, στη συμβολή στην αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας και στη στήριξη της επανειδίκευσης του εργατικού δυναμικού προς την κατεύθυνση των πράσινων δεξιοτήτων.

Από τα πέντε μέτρα στο πλαίσιο αυτής της συνιστώσας, δύο έχουν διασυνοριακή ή πολυκρατική διάσταση, και συγκεκριμένα τις επενδύσεις στην ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων και την ανακαίνιση κτιρίων που υπέστησαν ζημιές σε σεισμούς με ενεργειακή ανακαίνιση.

Οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις θα συμβάλουν στην υλοποίηση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων που απευθύνονται στην Κροατία σχετικά με την ανάγκη μείωσης της ζήτησης ενέργειας μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, κυρίως σε οικιστικά κτίρια (ΣΑΧ 2019.3.3, 2022.3.4, 2023.3.1 και 3.5), της ανάγκης για προσπάθειες πολιτικής που αποσκοπούν στην παροχή και την απόκτηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την πράσινη μετάβαση (ΣΑΧ 2023.3.7) και στην αύξηση της ανάπτυξης και της υιοθέτησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΣΑΧ 2019.3.3, 2020.3.8, 2022.3.2, 2023.3.1 και 3.2).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο της εν λόγω συνιστώσας δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που καθορίζονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» [C (2023) 6454 final].

X.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση C7.2 R1 — Κλιμακούμενο μέτρο: Αύξηση της αποδοτικότητας, μείωση του διοικητικού φόρτου και ψηφιοποίηση της διαδικασίας ανακαίνισης

Στόχος του μέτρου είναι η κλιμάκωση της μεταρρύθμισης C6.1.R3: Αύξηση της αποδοτικότητας, μείωση του διοικητικού φόρτου και ψηφιοποίηση της διαδικασίας ανακαίνισης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 6.1: Ανακαίνιση κτιρίων. Το κλιμακούμενο μέρος του μέτρου συνίσταται στη διοργάνωση συμμετοχικών εργαστηρίων, στην προετοιμασία προγράμματος και οδηγού για τις μονάδες τοπικής αυτοδιοίκησης και στη δημοσίευση εκπαιδευτικού υλικού.

Μεταρρύθμιση C7.2 R2 — Κλιμακούμενο μέτρο: Εισαγωγή νέου μοντέλου πράσινων στρατηγικών αστικής ανάπτυξης και υλοποίηση πιλοτικού έργου για την ανάπτυξη πράσινων υποδομών και την κυκλική διαχείριση κτιρίων και χώρων

Στόχος του μέτρου είναι η κλιμάκωση της μεταρρύθμισης C6.1.R5: Εισαγωγή νέου μοντέλου πράσινων στρατηγικών αστικής ανάπτυξης και υλοποίηση πιλοτικού έργου για την ανάπτυξη πράσινων υποδομών και την κυκλική διαχείριση των κτιρίων και του χώρου στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 6.1: Ανακαίνιση κτιρίων. Το κλιμακούμενο μέρος του μέτρου συνίσταται στην

έγκριση πρόσθετων στρατηγικών πράσινης αστικής ανάπλασης και στην υλοποίηση πρόσθετων πιλοτικών έργων.

Επένδυση C7.2 I3 Ανακαίνιση κτιρίων που υπέστησαν ζημιές σε σεισμούς με ενεργειακή ανακαίνιση

Στόχος του μέτρου είναι η αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τους σεισμούς του 2020 σε δημόσια κτίρια, η αύξηση της σεισμικής ανθεκτικότητας των κτιρίων και η αύξηση της ενεργειακής τους απόδοσης. Η επένδυση συνίσταται στην ενεργειακή ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων που υπέστησαν ζημιές σε σεισμούς.

Η ανακαίνιση κτιρίων στην αρχική τους κατάσταση πριν από τις ζημιές χρηματοδοτείται από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ, κατά περίπτωση, ενώ η διαφορά στην πλήρη ανακαίνιση, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και της αύξησης της σεισμικής ανθεκτικότητάς τους (αρχή της «καλύτερης ανοικοδόμησης»), χρηματοδοτείται από την εν λόγω επένδυση.

Χ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|---------|----------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-------|--------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 429 | Γ7.2 R1 | Π | Διεξαγωγή συμμετοχικών εργαστηρίων | | Αριθμός | 0 | 6 | ΤΡΙΜΗΝΟ 3 | 2025 | <p>Διεξάγονται τουλάχιστον έξι συμμετοχικά εργαστήρια για την ανάπτυξη της ενεργειακής ανακαίνισης και των πράσινων υποδομών σε διάφορες μονάδες αυτοδιοίκησης.</p> <p>Καταρτίζεται πρόγραμμα και οδηγός για τη διεξαγωγή συμμετοχικών εργαστηρίων για τους εκπροσώπους των μονάδων τοπικής αυτοδιοίκησης.</p> <p>Το εκπαιδευτικό υλικό των εργαστηρίων διατίθεται στο κοινό τουλάχιστον μέσω της μονοαπευθυντικής πύλης.</p> |
| 430 | Γ7.2 R2 | Π | Υιοθέτηση στρατηγικών πράσινης αστικής ανάπτυξης | | Αριθμός | 10 | 70 | ΤΡΙΜΗΝΟ 3 | 2025 | Εγκρίνονται τουλάχιστον 60 στρατηγικές πράσινης αστικής ανάπτυξης. |
| 431 | Γ7.2 R2 | Π | Ολοκλήρωση πιλοτικών έργων που προσδιορίζονται μέσω των στρατηγικών πράσινης αστικής ανάπτυξης | | Αριθμός | 0 | 15 | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2026 | Ολοκληρώνονται τουλάχιστον 15 πιλοτικά έργα που προσδιορίζονται μέσω των στρατηγικών πράσινης αστικής ανάπτυξης. |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|---------|----------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------|--------|--------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 448 | Γ7.2 Θ3 | Π | Ενεργειακή και μετασεισμική ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων που επλήγησαν από τους σεισμούς | | Αριθμός (m ²) | 0 | 22 178 | ΤΡΙΜΗΝΟ 2 | 2026 | <p>Ενεργειακή ανακαίνιση και ανακαίνιση μετά τον σεισμό τουλάχιστον 22 178 m² δημόσιων κτιρίων που έχουν πληγεί από τους σεισμούς (σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιοχές: η πόλη του Ζάγκρεμπ, η κομητεία Krapina-Zagorje, η κομητεία Zagreb, η κομητεία Sisak-Moslavina, η κομητεία Karlovac, η κομητεία Varaždin, η κομητεία Međimurje, η κομητεία Brod-Posavina, η κομητεία Korčulinica-Križevci και η κομητεία Bjelovar-Bilogora), επίτευξη ελάχιστης απαίτησης μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση κατά τουλάχιστον 50 % σε σύγκριση με την ετήσια κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση πριν από την ανακαίνιση για κάθε κτίριο (εξαιρουμένων των κτιρίων που βρίσκονται σε κατάσταση πολιτιστικού αγαθού), η οποία επιφέρει αύξηση κατά 30 % της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας στο επίπεδο του στόχου σε σύγκριση με την κατάσταση πριν από την ανακαίνιση και συνάδει με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης».</p> <p>Το κόστος εγκατάστασης λεβήτων συμπύκνωσης αερίου που αντικαθιστούν τους υφιστάμενους λέβητες αερίου, άνθρακα και πετρελαίου αντιπροσωπεύει</p> |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|-------|----------------|-------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------|----------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφοράς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | κατ' ανώτατο όριο το 20 % του κόστους ανακαίνισης. |

X.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Μεταρρύθμιση C7.2 R3 — Κλιμακούμενο μέτρο: Εισαγωγή νέου μοντέλου πράσινων στρατηγικών αστικής ανάπτυξης και υλοποίηση πιλοτικού έργου για την ανάπτυξη πράσινων υποδομών και την κυκλική διαχείριση κτιρίων και χώρων

Στόχος του μέτρου είναι η κλιμάκωση της μεταρρύθμισης C6.1.R5: Εισαγωγή νέου μοντέλου πράσινων στρατηγικών αστικής ανάπτυξης και υλοποίηση πιλοτικού έργου για την ανάπτυξη πράσινων υποδομών και την κυκλική διαχείριση κτιρίων και χώρων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 6.1 Ανακαίνιση κτιρίων. Το κλιμακούμενο μέρος του μέτρου συνίσταται στην υλοποίηση πρόσθετων πιλοτικών έργων.

Μεταρρύθμιση C7.2 R4 — Εισαγωγή ενός νέου μοντέλου προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων με στόχο την ανάπτυξη πράσινων δεξιοτήτων και ικανοτήτων στον κατασκευαστικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων ενοτήτων για τη στήριξη της ένταξης εργαζομένων από τρίτες χώρες

Στόχος του μέτρου είναι η θέσπιση πλαισίου για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζομένων τρίτων χωρών στον κατασκευαστικό τομέα. Το μέτρο συνίσταται στην ανάπτυξη ενός προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες σχετικά με τις τεχνολογίες ενεργειακής απόδοσης, την ανάπτυξη κροατικής γλωσσικής ενότητας στο επάγγελμα του κατασκευαστικού κλάδου και μιας διαπολιτισμικής ενότητας. .

Επένδυση C7.2 I1 — Κλιμακούμενο μέτρο: Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων

Στόχος του μέτρου είναι η κλιμάκωση της επένδυσης C6.1 R1-I1: Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 6.1: Ανακαίνιση κτιρίων. Το κλιμακούμενο μέρος του μέτρου συνίσταται στην αύξηση του αριθμού ανακαινισμένων τετραγωνικών μέτρων δημόσιων και πολυκατοικιών κτιρίων και στην εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμης ενέργειας σε δημόσια κτίρια που ανακαινίζονται μέσω αυτής της επένδυσης.

Επένδυση C7.2 I2 — Ανακαίνιση κτιρίων που υπέστησαν ζημιές σε σεισμούς με ενεργειακή ανακαίνιση

Στόχος του μέτρου είναι η αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τους σεισμούς του 2020 σε πολυκατοικίες και δημόσια κτίρια, η αύξηση της σεισμικής ανθεκτικότητας των κτιρίων και η αύξηση της ενεργειακής τους απόδοσης. Η επένδυση συνίσταται στην ενεργειακή ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων και κτιρίων πολλαπλών κατοικιών που έχουν καταστραφεί σε σεισμούς και στην εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμης ενέργειας σε δημόσια κτίρια που ανακαινίζονται μέσω αυτής της επένδυσης.

Η ανακαίνιση κτιρίων στην αρχική τους κατάσταση πριν από τις ζημιές χρηματοδοτείται από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ, κατά περίπτωση, ενώ η διαφορά στην πλήρη ανακαίνιση, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και της αύξησης της σεισμικής ανθεκτικότητάς τους (αρχή της «καλύτερης ανοικοδόμησης»), χρηματοδοτείται από την εν λόγω επένδυση.

Χ.4. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|---------|----------------|--|---|---------------------------------|---------------|---------|------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφορές | Στόχο | Q | Έτος | |
| 432 | Γ7.2 R3 | Π | Ολοκλήρωση πιλοτικών έργων που προσδιορίζονται μέσω των στρατηγικών πράσινης αστικής ανάπτυξης | | Αριθμός | 0 | 4 | TRIM HNO 2 | 2026 | Ολοκληρώνονται τουλάχιστον τέσσερα πιλοτικά έργα που προσδιορίζονται μέσω των στρατηγικών πράσινης αστικής ανάπτυξης. |
| 433 | Γ7.2 R4 | ΠΓ | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εργαζομένους από τρίτες χώρες | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που καλύπτει θέματα ανακαίνισης που σχεδιάστηκαν | | | | TRIM HNO 1 | 2025 | Σχεδιάζεται πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων που καλύπτει θέματα ανακαίνισης. |
| 435 | Γ7.2 Θ1 | Π | Ενεργειακή ανακαίνιση πολυκατοικιών | | Αριθμός (m ²) | 0 | 361 431 | TRIM HNO 2 | 2026 | Ενεργειακή ανακαίνιση τουλάχιστον 361 431 m ² πολυκατοικιών, με την οποία επιτυγχάνεται ελάχιστη απαίτηση μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση κατά τουλάχιστον 50 % σε σύγκριση με την ετήσια κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση πριν από την ανακαίνιση για κάθε κτίριο (εκτός από το κτίριο που βρίσκεται σε κατάσταση πολιτιστικού αγαθού), η οποία συνεπάγεται αύξηση κατά 30 % της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας στο επίπεδο του στόχου σε σύγκριση με την κατάσταση πριν από την ανακαίνιση και συνάδει με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης». |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/ στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|---------|--------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------|------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφορά ς | Στόχο | Q | Έτος | |
| | | | | | | | | | | Το κόστος εγκατάστασης λεβήτων συμπύκνωσης αερίου που αντικαθιστούν τους υφιστάμενους λέβητες αερίου, άνθρακα και πετρελαίου αντιπροσωπεύει κατ' ανώτατο όριο το 20 % του κόστους ανακαίνισης. |
| 436 | Γ7.2 Θ1 | Π | Ενεργειακή ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων | | Αριθμός (m ²) | 0 | 365 517 | TPIM HNO 2 | 2026 | <p>Ενεργειακή ανακαίνιση τουλάχιστον 365 517 m² δημόσιων κτιρίων, με την οποία επιτυγχάνεται ελάχιστη απαίτηση μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση κατά τουλάχιστον 50 % σε σύγκριση με την ετήσια κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση πριν από την ανακαίνιση κάθε κτιρίου (εξαιρουμένων των κτιρίων που βρίσκονται σε κατάσταση πολιτιστικού αγαθού), η οποία αποφέρει αύξηση κατά 30 % εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας στο επίπεδο του στόχου σε σύγκριση με το κράτος πριν από την ανακαίνιση, και συνάδει με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης».</p> <p>Το κόστος εγκατάστασης λεβήτων συμπύκνωσης αερίου που αντικαθιστούν τους υφιστάμενους λέβητες αερίου, άνθρακα και πετρελαίου αντιπροσωπεύει κατ' ανώτατο όριο το 20 % του κόστους ανακαίνισης.</p> |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/ στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|---------|--------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφορά ς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 437 | Γ7.2 Θ1 | Π | Εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμης ενέργειας σε δημόσια κτίρια | | Αριθμός | 0 | 60 | ΤΡΙΜ ΗΝΟ 2 | 2026 | Τουλάχιστον 60 συστήματα ανανεώσιμης ενέργειας εγκαθίστανται σε δημόσια κτίρια που ανακαινίζονται στο πλαίσιο αυτής της επένδυσης. |
| 438 | Γ7.2 Θ2 | Π | Υπογράφηκαν συμβάσεις για την ενεργειακή ανακαίνιση πολυκατοικιών που έχουν καταστραφεί από τους σεισμούς | | ΕΥΡΩ | 0 | 13 000 000 | ΤΡΙΜ ΗΝΟ 2 | 2024 | Υπογράφηκαν συμβάσεις για την ανάθεση τουλάχιστον 13 εκατ. EUR για την ενεργειακή ανακαίνιση πολυκατοικιών που έχουν πληγεί από τους σεισμούς. Όλες οι συμβάσεις απαιτούν i) τουλάχιστον ελάχιστη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση κατά τουλάχιστον 50 % σε σύγκριση με την ετήσια κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση πριν από την ανακαίνιση κάθε κτιρίου (εξαιρουμένων των κτιρίων που βρίσκονται σε κατάσταση πολιτιστικού αγαθού), η οποία συμβάλλει στην αύξηση κατά τουλάχιστον 30 % της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση με την κατάσταση πριν από την ανακαίνιση και ii) συμμόρφωση με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», όπως ορίζεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων. |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/ στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|---------|--------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------|------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφορά ς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 356 | Γ7.2 Θ2 | Π | Ενεργειακή και μετασεισμική ανακαίνιση πολυκατοικιών που έχουν πληγεί από τους σεισμούς | | Αριθμός (m ²) | 0 | 78 350 | ΤΡΙΜ ΗΝΟ 2 | 2026 | <p>Ενεργειακή ανακαίνιση και ανακαίνιση μετά τον σεισμό τουλάχιστον 78 350 m² πολυκατοικιών που έχουν πληγεί από τους σεισμούς (σε έναν από τους ακόλουθους τομείς: η πόλη του Ζάγκρεμπ, η κομητεία Krapina-Zagorje, η κομητεία Zagreb, η κομητεία Sisak-Moslavina, η κομητεία Karlovac, η κομητεία Varaždin, η κομητεία Međimurje, η κομητεία Brod-Posavina, η κομητεία Koprivnica-Križevci και η κομητεία Bjelovar-Bilogora), επίτευξη ελάχιστης απαίτησης μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση κατά τουλάχιστον 50 % σε σύγκριση με την ετήσια κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση πριν από την ανακαίνιση για κάθε κτίριο (εξαιρουμένων των κτιρίων που βρίσκονται σε κατάσταση πολιτιστικού αγαθού), η οποία επιφέρει αύξηση κατά 30 % της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας στο επίπεδο του στόχου σε σύγκριση με την κατάσταση πριν από την ανακαίνιση, και συνάδει με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης».</p> <p>Το κόστος εγκατάστασης λεβήτων συμπύκνωσης αερίου που αντικαθιστούν τους υφιστάμενους λέβητες αερίου, άνθρακα και πετρελαίου αντιπροσωπεύει κατ' ανώτατο όριο το 20 % του κόστους ανακαίνισης.</p> |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/ στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|---------|--------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------|------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφορά ς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 357 | Γ7.2 Θ2 | Π | Ενεργειακή και μετασεισμική ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων που επλήγησαν από τους σεισμούς | | Αριθμός (m ²) | 0 | 574 317 | ΤΡΙΜ ΗΝΟ 2 | 2026 | <p>Ενεργειακή ανακαίνιση και ανακαίνιση μετά τον σεισμό τουλάχιστον 574 317 m² δημόσιων κτιρίων που έχουν πληγεί από τους σεισμούς (σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιοχές: η πόλη του Ζάγκρεμπ, η κομητεία Krapina-Zagorje, η κομητεία Zagreb, η κομητεία Sisak-Moslavina, η κομητεία Karlovac, η κομητεία Varaždin, η κομητεία Međimurje, η κομητεία Brod-Posavina, η κομητεία Koprivnica-Križevci και η κομητεία Bjelovar-Bilogora), επίτευξη ελάχιστης απαίτησης μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση κατά τουλάχιστον 50 % σε σύγκριση με την ετήσια κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση πριν από την ανακαίνιση για κάθε κτίριο (εξαιρουμένων των κτιρίων που βρίσκονται σε κατάσταση πολιτιστικού αγαθού), η οποία επιφέρει αύξηση κατά 30 % της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας στο επίπεδο του στόχου σε σύγκριση με την κατάσταση πριν από την ανακαίνιση και συνάδει με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης».</p> <p>Το κόστος εγκατάστασης λεβήτων συμπύκνωσης αερίου που αντικαθιστούν τους υφιστάμενους λέβητες αερίου, άνθρακα και πετρελαίου αντιπροσωπεύει κατ' ανώτατο όριο το 20 % του κόστους ανακαίνισης.</p> |

| Αριθμός | Μέτρο | Ορόσημο/ στόχος | Όνομα | Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο) | Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους) | | | Διάρκεια | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|---------|---------|--------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------|------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Βάση αναφορά ς | Στόχο | Q | Έτος | |
| 439 | Γ7.2 Θ2 | Π | Εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμης ενέργειας σε δημόσια κτίρια που έχουν πληγεί από τους σεισμούς | | Αριθμός | 0 | 50 | ΤΡΙΜ ΗΝΟ 2 | 2026 | Τουλάχιστον 50 συστήματα ανανεώσιμης ενέργειας εγκαθίστανται σε δημόσια κτίρια που ανακαινίζονται στο πλαίσιο αυτής της επένδυσης. |

4. Εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κροατίας ανέρχεται σε 10 040 701 600 EUR.

Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος του κεφαλαίου για το REPowerEU ανέρχεται σε 2 721 804 579 EUR. Ειδικότερα, το εκτιμώμενο συνολικό κόστος των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 21γ παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2023/435 ανέρχεται σε 559 000 000 EUR, ενώ το κόστος των άλλων μέτρων στο κεφάλαιο για το REPowerEU ανέρχεται σε 2 162 804 579 EUR.

ΤΜΗΜΑ 2: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

1. Οικονομική συμμετοχή

Οι δόσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 διαρθρώνονται ως εξής:

1. Πρώτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Όνομα |
|---------------|---|----------------|---|
| 45 | Γ1.2. R1-I2 | ΙΓ | Έγκριση από την κυβέρνηση προγράμματος ενεργειακής απόδοσης για την απαλλαγή του ενεργειακού τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές |
| 46 | Γ1.2. R1-I2 | Π | Αριθμός εταιρειών που λαμβάνουν στήριξη για την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη βιομηχανία |
| 49 | Γ1.2. R1-I3 | ΙΓ | Εναρξη ισχύος του νόμου για τα εναλλακτικά καύσιμα μεταφορών |
| 59 | Γ1.3. R1 | ΙΓ | Έγκριση του πολυετούς προγράμματος κατασκευής υδάτων και επεξεργασίας αστικών λυμάτων |
| 81 | Γ1.3. R2 | ΙΓ | Έγκριση του νόμου για τη διαχείριση των αποβλήτων |
| 82 | Γ1.3. R2 | ΙΓ | Αναθεώρηση του σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων της Δημοκρατίας της Κροατίας για την περίοδο 2017-2022 |
| 91 | Γ1.4. R1 | ΙΓ | Οι τροποποιήσεις του νόμου περί οδικών μεταφορών |
| 92 | Γ1.4. R1 | ΙΓ | Το εθνικό πρόγραμμα οδικής ασφάλειας 2021-2030 |
| 98 | Γ1.4. R2 | ΙΓ | Έγκριση της επιστολής τομεακής πολιτικής |
| 109 | Γ1.4. R3 | ΙΓ | Ο νέος νόμος περί τακτικής και εποχιακής παράκτιας κυκλοφορίας |
| 110 | Γ1.4. R3 | ΙΓ | Ο νέος νόμος για την εσωτερική ναυσιπλοΐα και τους λιμένες |
| 126 | Γ1.5. R1 | ΙΓ | Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την ενίσχυση της ικανότητας αγοράς του τομέα των οπωροκηπευτικών για την περίοδο 2021-2026 |
| 134 | Γ1.5. R3 | ΙΓ | Σύσταση Μονάδας Εφαρμογής και Διαχείρισης Έργων Ψηφιακού Μετασχηματισμού στο Υπουργείο Γεωργίας |
| 140 | Γ1.6. R1 | ΙΓ | Ανάλυση σεναρίων στο πλαίσιο της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης Στρατηγική για το 2030 |

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Όνομα |
|---------------|---|----------------|---|
| 156 | Γ2.1. R2 | ΙΓ | Τροποποίηση του καταστατικού της ARPA για τον επαναπροσδιορισμό της εντολής της |
| 157 | Γ2.1. R2 | ΙΓ | Θέσπιση του συστήματος υλοποίησης και λογιστικού και άλλου ελέγχου για το ΣΑΑ |
| 158 | Γ2.1. R2 | ΙΓ | Εγκριση της πράξης σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο για τα ταμεία της ΕΕ |
| 159 | Γ2.1. R2 | ΙΓ | Αξιολόγηση της διοικητικής ικανότητας |
| 207 | Γ2.4. R1 | ΙΓ | Νέα απόφαση της κροατικής κυβέρνησης σχετικά με τις κρατικές επιχειρήσεις ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Κροατία |
| 231 | Γ2.6. R1 | ΙΓ | Εγκριση νέας στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς για την περίοδο 2021-2030 |
| 232 | Γ2.6. R1 | ΙΓ | Εγκριση του νέου νόμου για την πρόληψη της σύγκρουσης συμφερόντων |
| 247 | Γ2.7. R1 | ΙΓ | Ενίσχυση του δημοσιονομικού πλαισίου μέσω της τροποποίησης του νόμου για τον προϋπολογισμό με σκοπό τη βελτίωση των δημοσιονομικών διαδικασιών |
| 248 | Γ2.7. R1 | ΙΓ | Διασφάλιση της πλήρους λειτουργικότητας της Επιτροπής Δημοσιονομικής Πολιτικής. |
| 250 | Γ2.8. R1 | ΙΓ | Ενυαισθητοποίηση όλων των αρμόδιων μερών μέσω τακτικής κατάρτισης |
| 251 | Γ2.8. R2 | ΙΓ | Συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ της Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και των εποπτικών αρχών |
| 253 | Γ2.8. R3 | ΙΓ | Ολοκλήρωση της εφαρμογής του νέου σχεδίου δράσης για τον μετριασμό των εντοπισθέντων κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας βάσει επικαιροποιημένης εθνικής εκτίμησης κινδύνου. |
| 265 | Γ3.1. R1 | ΙΓ | Εγκριση του αναθεωρημένου νομικού πλαισίου για την εκπαίδευση ενηλίκων |
| 293 | Γ4.1. R4 | ΙΓ | Εναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου για τους κατώτατους μισθούς |
| 302 | Γ4.3. R1 | ΙΓ | Εγκριση του εθνικού σχεδίου για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 2021-2027 |
| 312 | Γ4.3. R3 | ΙΓ | Εγκριση του Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης Κοινωνικών Υπηρεσιών 2021-2027 |
| 333 | Γ5.1. R3 | ΙΓ | Εθνικό σχέδιο ανάπτυξης της υγείας 2021-2027 |
| 351 | Γ6.1. R1 | ΙΓ | Εγκριση εθνικών προγραμμάτων ενεργειακής ανακαίνισης i) πολυκατοικιών, ii) κτιρίων που έχουν καθεστώς πολιτιστικού αγαθού (αμφότερα για την περίοδο 2021-30) και iii) μείωσης της ενεργειακής φτώχειας σε περιοχές ειδικού κρατικού ενδιαφέροντος (για την περίοδο 2021-25) |
| 362 | Γ6.1. R3 | ΙΓ | Φυσική υπηρεσία μίας στάσης για ενεργειακή ανακαίνιση και σεισμική δημιουργία και λειτουργία ενίσχυσης |
| 368 | Γ6.1. R5 | ΙΓ | Εγκριση του προγράμματος κυκλικής διαχείρισης του διαστήματος και των κτιρίων για την περίοδο 2021-2030 και του προγράμματος ανάπτυξης πράσινων αστικών υποδομών για την περίοδο 2021-2030 |
| | | Ποσό δόσης | 804 597 701 EUR |

2. Δεύτερη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Όνομα |
|---------------|---|----------------|---|
| 2 | Γ1.1.1. R1-I1 | ΙΓ | Λειτουργική ψηφιακή πλατφόρμα για την καταβολή τελών |
| 6 | Γ1.1.1. R1-I2 | Π | Εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τη μείωση των μη φορολογικών και οιονεί φορολογικών επιβαρύνσεων 2020 |
| 14 | Γ1.1.1. R4-I1 | ΙΓ | Δημοσίευση προσκλήσεων για χρηματοδότηση επενδύσεων που στοχεύουν σε φιλικές προς το περιβάλλον δραστηριότητες με καθορισμένα κριτήρια επιλεξιμότητας για τους αιτούντες και τα έργα (συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων συμμόρφωσης με την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης) |
| 16 | Γ1.1.1. R4-I2 | ΙΓ | Θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη στήριξη των επενδύσεων από πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις |
| 19 | Γ1.1.1. R4-I3 | ΙΓ | Θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη στήριξη των επενδύσεων από εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης και μεγάλες εταιρείες |
| 21 | Γ1.1.1. R4-I4 | ΙΓ | Θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για ευνοϊκότερη χρηματοδότηση δημόσιων φορέων |
| 25 | Γ1.1.1. R6 | ΙΓ | Τροποποιήσεις του νομικού πλαισίου |
| 36 | Γ1.2. R1 | ΙΓ | Δημοσίευση εγγράφου αξιολόγησης με συστάσεις για την άμβλυνση των φραγμών και των διοικητικών διαδικασιών που περιορίζουν την υψηλότερη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας |
| 50 | Γ1.2. R1-I3 | ΙΓ | Εγκριση της στρατηγικής για την ανάπτυξη του υδρογόνου |
| 63 | Γ1.3. R1-I1 | Π | Κατασκευή ή ανακατασκευή δημόσιου δικτύου αποχέτευσης |
| 68 | Γ1.3. R1-I2 | Π | Κατασκευή ή ανακατασκευή δημόσιου δικτύου ύδρευσης |
| 131 | Γ1.5. R2 | ΙΓ | Νέος νόμος για την ενοποίηση γεωργικών γαιών |
| 138 | Γ1.5. R4 | ΙΓ | Η διαδικτυακή πλατφόρμα για την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων και την αναβάθμιση των τροφίμων σύστημα ΤΠ δωρεάς |
| 160 | Γ2.1. R2 | ΙΓ | Αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος eFondoni: Σύστημα αποθετηρίου για τον έλεγχο και έλεγχοι: πληροφορίες για την παρακολούθηση της εφαρμογής της ΜΑΑ |
| 174 | Γ2.2. R4 | ΙΓ | Τροποποίηση των νομοθετικών πλαισίων για την ενθάρρυνση της εθελοντικής λειτουργικής ή πραγματικής συγχώνευσης των μονάδων τοπικής αυτοδιοίκησης (LGU) και έκδοση απόφασης της κροατικής κυβέρνησης σχετικά με τα κριτήρια για τη χορήγηση φορολογικών κινήτρων για εθελοντικές λειτουργικές ή πραγματικές συγχωνεύσεις |
| 202 | Γ2.3. R4 | ΙΓ | Βελτιστοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης για επενδύσεις συνδεσιμότητας |
| 214 | Γ2.5. R1 | ΙΓ | Παροχή ηλεκτρονικών εργαλείων και επαρκείς διοικητικές ικανότητες για το Κρατικό Δικαστικό Συμβούλιο (Državno sudbeno vijeće, DSV) και το Εισαγγελικό Συμβούλιο (Državnoodvjetničko vijeće, DOV) |

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Όνομα |
|---------------|---|----------------|---|
| 215 | Γ2.5. R1 | Π | Εγκριθείσες τροποποιήσεις του πτωχευτικού νόμου και του νόμου περί αφερεγγυότητας των καταναλωτών |
| 216 | Γ2.5. R1 | Π | Εγκριθείσες τροποποιήσεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας |
| 266 | Γ3.1. R1 | Π | Ολοκληρωμένη ανάλυση των αναγκών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης |
| 286 | Γ4.1. R1 | Π | Συμπλήρωση των ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας |
| 291 | Γ4.1. R3 | Π | Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς |
| 303 | Γ4.3. R1 | Π | Εγκριση του νέου νόμου περί κοινωνικής πρόνοιας |
| 309 | Γ4.3. R2 | Π | Κατάρτιση επαγγελματιών κοινωνικής καθοδήγησης |
| 352 | Γ6.1. R1 | Π | Εγκριση του προγράμματος ενεργειακής ανακαίνισης κτιρίων του δημόσιου τομέα για την περίοδο 2021-2030 |
| | | Ποσό δόσης | 804 597 701 EUR |

3. Τρίτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Όνομα |
|---------------|---|----------------|---|
| 1 | Γ1.1.1. R1 | Π | Εγκριση της στρατηγικής για την αξιολόγηση των οικονομικών επιπτώσεων του κανονισμού στον τομέα των ΜΜΕ από την κροατική κυβέρνηση και το συνοδευτικό σχέδιο δράσης |
| 7 | Γ1.1.1. R1-I2 | Π | Εφαρμογή μέτρων στα σχέδια δράσης για την ελάφρυνση του διοικητικού φόρτου για την οικονομία 2018, 2019, 2020 |
| 23 | Γ1.1.1. R5-I1 | Π | Δημιουργία χρηματοδοτικού μέσου μετοχικού και οιονεί μετοχικού κεφαλαίου (PE) |
| 37 | Γ1.2. R1 | Π | Εναρξη ισχύος της νομοθεσίας και/ή του κανονισμού για τη βελτίωση της υιοθέτησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης ενός συστήματος πριμοδότησης για τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. |
| 60 | Γ1.3. R1 | Π | Τροποποιήσεις του νομικού πλαισίου στον τομέα των υδάτων |
| 69 | Γ1.3. R1-I2 | Π | Συσκευές μέτρησης νερού που είναι εγκατεστημένες σε τόπους άντλησης νερού |
| 74 | Γ1.3. R1-I3 | Π | Συμβάσεις έργων που έχουν συναφθεί για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας |
| 75 | Γ1.3. R1-I3 | Π | Κατασκευές αντιπλημμυρικής προστασίας |
| 76 | Γ1.3. R1-I3 | Π | Αναζωογόνηση υδατορευμάτων |
| 83 | Γ1.3. R2 | Π | Εγκριση του σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων της Δημοκρατίας της Κροατίας για την περίοδο 2023-2029 |
| 84 | Γ1.3. R2-I1 | Π | Μείωση του ποσοστού των αστικών αποβλήτων που αποστέλλονται για διάθεση (49 %) |
| 99 | Γ1.4. R2 | Π | Το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης Σιδηροδρομικών Υποδομών και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Σιδηροδρομικών Υποδομών και Εγκαταστάσεων Υπηρεσιών |
| 111 | Γ1.4. R3 | Π | Ο νέος νόμος για τους θαλάσσιους τομείς και τους θαλάσσιους λιμένες |

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Όνομα |
|---------------|---|----------------|---|
| 114 | Γ1.4. R3-I3 | Π | Νέο καλωδιακό πορθμείο «Križnica» που λειτουργεί κατά μήκος του ποταμού Drava στον δήμο Pitomača |
| 141 | Γ1.6. R1 | ΠΓ | Έγκριση της στρατηγικής για την ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού έως το 2030 από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κροατίας |
| 144 | Γ1.6. R1-I1 | ΠΓ | Προκήρυξη δημόσιων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση των υφιστάμενων δημόσιων τουριστικών υποδομών και την ανάπτυξη δημόσιων τουριστικών υποδομών πέραν των κύριων τουριστικών και παράκτιων περιοχών |
| 146 | Γ1.6. R1-I2 | ΠΓ | Προκήρυξη δημόσιων προσκλήσεων για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και την τόνωση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης των τουριστικών επιχειρηματιών, με τουλάχιστον το 50 % των συνολικών επενδύσεων να στηρίζει την πράσινη μετάβαση |
| 150 | Γ2.1. R1 | ΠΓ | Τροποποιήσεις του νόμου για το σύστημα στρατηγικού σχεδιασμού και Διαχείριση της ανάπτυξης της Δημοκρατίας της Κροατίας και εσωτερικοί κανονισμοί |
| 161 | Γ2.1. R2-I1 | Π | Προετοιμασία του τεχνικού φακέλου έργου για έργα πράσινης και ψηφιακής μετάβασης |
| 165 | Γ2.2. R1-I2 | Π | Το 100 % των υπαλλήλων όλων των δημόσιων οργανισμών που απαιτείται να υποβληθούν επιτυχώς στις κρατικές εξετάσεις, περνούν ψηφιακά τις κρατικές εξετάσεις, με βάση ένα νέο μοντέλο εξετάσεων. |
| 176 | Γ2.3. R1 | ΠΓ | Ψηφιακή στρατηγική για την Κροατία |
| 177 | Γ2.3. R2 Γ2.3. R2.I2 | ΠΓ | Δημιουργία των πλατφορμών για το κεντρικό σύστημα διαλειτουργικότητας |
| 179 | Γ2.3. R3-I1 | Π | Αναβάθμιση του κρατικού υπολογιστικού νέφους |
| 195 | Γ2.3. R3-I12 | ΠΓ | Ψηφιακά αρχεία του Κροατικού Ινστιτούτου Ασφάλισης Συντάξεων (HZMO) |
| 229 | Γ2.5. R1-I6 | ΠΓ | Όλα τα πρωτοβάθμια δικαστήρια είναι εξοπλισμένα και πληρούν τις προϋποθέσεις για εξ αποστάσεως ακρόαση. |
| 233 | Γ2.6. R1 | ΠΓ | Έγκριση τροποποιήσεων του νόμου για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παρατυπίες |
| 249 | Γ2.7. R2 | ΠΓ | Ανάπτυξη διαρθρωτικού μακροοικονομικού μοντέλου της κροατικής οικονομίας για την παραγωγή μεσοπρόθεσμων μακροοικονομικών προβλέψεων, δημοσιονομικού προγραμματισμού και ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ |
| 256 | Γ2.9. R1 | ΠΓ | Καθοδήγηση σχετικά με τη βελτίωση της συμμετοχής και της συγκέντρωσης των ΜΜΕ στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων |
| 259 | Γ2.9. R1-I1 | ΠΓ | Δημοσίευση ανεξάρτητης ανάλυσης και συγκεκριμένων συστάσεων για τη βελτίωση της διαχείρισης του φόρτου όλου του προσωπικού των βασικών θεσμικών οργάνων στο σύστημα δημόσιων συμβάσεων (MINGOR, SAFU, DKOM). |
| 260 | Γ2.9. R2 | ΠΓ | Τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, καθιστώντας τη χρήση της ηλεκτρονικής προσφυγής υποχρεωτικό μέσο άσκησης προσφυγής |
| 273 | Γ3.1. R2 | ΠΓ | Έγκριση του νέου νόμου για την επιστημονική δραστηριότητα και την τριτοβάθμια εκπαίδευση |
| 275 | Γ3.2. R1 | ΠΓ | Νέος νόμος για τις θετικές επιστήμες και την τριτοβάθμια εκπαίδευση |

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Όνομα |
|---------------|---|----------------|---|
| 281 | Γ3.2. R2 | ΙΓ | Νέο νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις απαιτήσεις ποιότητας για τα προγράμματα σπουδών, τις διδακτορικές σπουδές και τις συνθήκες εργασίας των επιστημονικών ιδρυμάτων |
| 284 | Γ3.2. R3 | ΙΓ | Νέος νόμος για το Ίδρυμα Επιστημών της Κροατίας |
| 294 | Γ4.1. R4 | ΙΓ | Έγκριση του νόμου για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και του νέου εργατικού δικαίου |
| 313 | Γ4.3. R3 | ΙΓ | Θέσπιση προτύπων μεταχείρισης για τους οικογενειακούς βοηθούς |
| 318 | Γ5.1. R1 | ΙΓ | Έγκριση του πλαισίου αξιολόγησης των επιδόσεων του συστήματος υγείας (HSPA) |
| 323 | Γ5.1. R1-I4 | ΙΓ | Εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών υγείας στο Κλινικό Νοσοκομειακό Κέντρο KBC Διαχωρισμός |
| 336 | Γ5.1. R4 | ΙΓ | Τροποποίηση του νόμου περί υγειονομικής περίθαλψης και του νόμου για την υποχρεωτική ασφάλιση υγείας |
| 346 | Γ5.1. R5 | ΙΓ | Βελτίωση και επέκταση των υπηρεσιών τηλεϊατρικής |
| 349 | Γ5.1. R5-I3 | Π | Υπηρεσίες τηλεμετάγχισης |
| 353 | Γ6.1. R1-I1 | Π | Υπογραφείσες συμβάσεις για την ενεργειακή ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων και πολυκατοικιών |
| 359 | Γ6.1. R2 | ΙΓ | Έγκριση του εθνικού σχεδίου ανάπτυξης δεξιοτήτων στο πλαίσιο των πράσινων θέσεων εργασίας που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση και την ανασυγκρότηση μετά τον σεισμό |
| 363 | Γ6.1. R3 | ΙΓ | Δημιουργία και λειτουργία διαδικτυακής υπηρεσίας μίας στάσης για ενεργειακή ανακαίνιση και σεισμική ενίσχυση |
| 366 | Γ6.1. R4-I1 | Π | Μονάδες σεισμικού εξοπλισμού που προμηθεύονται |
| | | Ποσό δόσης | 804 597 701 EUR |

4. Τέταρτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Όνομα |
|---------------|---|----------------|--|
| 39 | Γ1.2. R1-I1 | ΙΓ | Χορήγηση άδειας κατασκευής για την αναβάθμιση του δικτύου υψηλής τάσης |
| 163 | Γ2.2. R1 | ΙΓ | Τροποποιημένο νομοθετικό πλαίσιο για ένα κεντρικό σύστημα επιλογής στην κρατική διοίκηση, τον προσδιορισμό των αναγκαίων προσόντων των δημοσίων υπαλλήλων και τη θέσπιση σύγχρονου συστήματος προσλήψεων |
| 166 | Γ2.2. R2 | ΙΓ | Έναρξη ισχύος των νόμων για τους μισθούς στην κρατική διοίκηση και τις δημόσιες υπηρεσίες και των κανονισμών για την κινητικότητα |
| 205 | Γ2.3. R4-I2 | ΙΓ | Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης για την κατασκευή παθητικής υποδομής ηλεκτρονικών επικοινωνιών |
| 217 | Γ2.5. R1 | Π | Νέα προγράμματα κατάρτισης που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης δικαστικών |
| 218 | Γ2.5. R1 | ΙΓ | Έγκριση τροποποιήσεων του νομοθετικού πλαισίου στον τομέα της δικαιοσύνης με τον νέο νόμο περί εκούσιας δικαιοδοσίας. |
| 219 | Γ2.5. R1 | Π | Σύσταση τεσσάρων κέντρων διαμεσολάβησης σε εμποροδικεία στο Ζάγκρεμπ, στο Split, στο Osijek και στη Rijeka και έγκριση τροποποιήσεων του νόμου περί διαμεσολάβησης |
| 257 | Γ2.9. R1 | ΙΓ | Τροποποίηση των κανόνων σχετικά με την κατάρτιση στις δημόσιες συμβάσεις |

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Όνομα |
|---------------|---|----------------|---|
| 267 | Γ3.1. R1 | ΙΓ | Έγκριση του μοντέλου για τη χρηματοδότηση της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας |
| 276 | Γ3.2. R1-I1 | Π | Χρηματοδότηση που διατίθεται σε ερευνητικά έργα βάσει εσωτερικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων από ερευνητικούς οργανισμούς κατά τη διάρκεια του πρώτου διετούς κύκλου υλοποίησης των συμφωνιών προγραμμάτων |
| 297 | Γ4.2. R1 | ΙΓ | Έγκριση τροποποιήσεων του νόμου περί ασφάλισης συντάξεων |
| 316 | Γ4.3. R3-I3 | ΙΓ | Υπολογισμός των τιμών του συστήματος ΤΠ για τις κοινωνικές υπηρεσίες και τους παρόχους υπηρεσιών στο δίκτυο |
| 325 | Γ5.1. R1-I6 | Π | Διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα στο κλινικό νοσοκομείο (KB) Dubrava |
| 327 | Γ5.1. R1-I8 | Π | Ιατροτεχνολογικά προϊόντα για λειτουργική θεραπεία και θεραπεία ασθενών με φαρμακοανθεκτική επιληψία στο κλινικό νοσοκομείο (KB) Dubrava |
| 343 | Γ5.1. R4-I5 | Π | Διαγνωστικές μονάδες Κλινικό Νοσοκομειακό Κέντρο (KBC) Merkur |
| 348 | Γ5.1. R5-I2 | Π | Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες |
| | | Ποσό δόσης | 306 166 382 EUR |

5. Πέμπτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Όνομα |
|---------------|---|----------------|---|
| 8 | Γ1.1.1. R1-I2 | ΙΓ | Ψηφιοποίηση του τεστ εκτίμησης επιπτώσεων για τις ΜΜΕ μέσω της ανάπτυξης ψηφιακής πλατφόρμας για τη συνεργασία των συντονιστών, τη διαδικτυακή κατάρτιση και την αμοιβαία επικοινωνία |
| 9 | Γ1.1.1. R1-I2 | Π | Υλοποίηση των δράσεων του νέου σχεδίου δράσης για τη μείωση των μη φορολογικών και των οιονεί φορολογικών επιβαρύνσεων |
| 38 | Γ1.2. R1 | ΙΓ | Πιστοποίηση Plinacro από την κροατική εθνική ρυθμιστική αρχή ενέργειας (HERA) |
| 64 | Γ1.3. R1-I1 | Π | Συμβάσεις έργων που συνάπτονται για έργα υποδομής λυμάτων |
| 70 | Γ1.3. R1-I2 | Π | Συμβάσεις έργων που έχουν συναφθεί για έργα υδροδότησης |
| 71 | Γ1.3. R1-I2 | Π | Κατασκευή ή ανακατασκευή δημόσιου δικτύου ύδρευσης |
| 94 | Γ1.4. R1-I2 | Π | Θέσπιση λειτουργικού συστήματος για την άσκηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στον τομέα της κινητικότητας |
| 127 | Γ1.5. R1-I1 | Π | Κατασκευή και λειτουργία κέντρου υλικοτεχνικής υποστήριξης (LAX) |
| 139 | Γ1.5. R4-I1 | ΙΓ | Καθεστώς στήριξης για τον εξοπλισμό των τραπεζών τροφίμων και των μεσαζόντων στην αλυσίδα δωρεάς τροφίμων |
| 142 | Γ1.6. R1 | ΙΓ | Κατάρτιση του Μετολογικού Πλαισίου του Δορυφορικού Λογαριασμού Βιώσιμου Τουρισμού της Δημοκρατίας της Κροατίας |
| 143 | Γ1.6. R1 | ΙΓ | Νόμος περί τουρισμού για τη θέσπιση πλαισίου παρακολούθησης και ανάπτυξης του τουριστικού τομέα |
| 151 | Γ2.1. R1 | ΙΓ | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ για την ΕΚΤΙΜΗΣΗ των ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ στο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ |
| 168 | Γ2.2. R2-I2 | Π | Τουλάχιστον το 20 % των δημοσίων υπαλλήλων εργάζεται στο μοντέλο έξυπνης εργασίας |

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Όνομα |
|---------------|---|----------------|---|
| 169 | Γ2.2. R2-I2 | Π | Τουλάχιστον το 60 % των δημοσίων υπαλλήλων έχουν εκπαιδευτεί σε μεθόδους έξυπνης εργασίας |
| 170 | Γ2.2. R3 | ΙΓ | Δημιουργία υπηρεσίας ηλεκτρονικής συντήρησης |
| 181 | Γ2.3. R3-I2 | ΙΓ | Δοκιμαστικό σχέδιο για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο |
| 183 | Γ2.3. R3-I3 | ΙΓ | Δημιουργία υπηρεσίας μίας στάσης |
| 191 | Γ2.3. R3-I9 | ΙΓ | Δημιουργία νέας πλατφόρμας δημόσιων συμβάσεων και εφαρμογής για φορητές συσκευές |
| 192 | Γ2.3. R3-I10 | ΙΓ | Συστήματα ψηφιακής ταυτότητας και διαχείρισης ανθρώπινων πόρων της CES |
| 203 | Γ2.3. R4-I1 | ΙΓ | Υπογραφείσες συμφωνίες επιχορήγησης για την υλοποίηση των έργων βάσει του εθνικού πλαισίου για την ανάπτυξη υποδομής ευρυζωνικής πρόσβασης (ONP) |
| 220 | Γ2.5. R1 | ΙΓ | Έγκριση νέου πλαισίου αναφοράς για το έργο των δικαστών και εισαγωγή ενός ενεργού εργαλείου διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων |
| 234 | Γ2.6. R1 | ΙΓ | Έγκριση κώδικα δεοντολογίας για τους βουλευτές και κώδικα δεοντολογίας για τους υπαλλήλους της εκτελεστικής εξουσίας |
| 243 | Γ2.6. R2 | ΙΓ | Εκτίμηση των συνεπειών του νόμου επί του δικαιώματος προσβάσεως στην πληροφόρηση |
| 254 | Γ2.8. R4 | ΙΓ | Ενίσχυση της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα βάσει εκτίμησης κινδύνου στον τομέα της ΚΕΧ/ΧΤ |
| 258 | Γ2.9. R1 | ΙΓ | Ενσωμάτωση ενός προσαρμοσμένου πλαισίου για τη συνεχή κατάρτιση των αρμόδιων για τις δημόσιες συμβάσεις υπαλλήλων στο πλαίσιο του ProcureCompEU στο υποχρεωτικό σύστημα κατάρτισης και πιστοποίησης για τις δημόσιες συμβάσεις. |
| 268 | Γ3.1. R1 | ΙΓ | Έγκριση των τροπολογιών για ένα μοντέλο ολοήμερης διδασκαλίας |
| 319 | Γ5.1. R1 | Π | Βελτιστοποίηση του χρόνου διαγνωστικής θεραπείας — κατάλογοι αναμονής |
| 337 | Γ5.1. R4 | Π | Λειτουργική ενσωμάτωση των νοσοκομείων |
| 338 | Γ5.1. R4 | Π | Διαδικασία κοινής προμήθειας για τα ιδρύματα υγείας |
| 369 | Γ6.1. R5 | Π | Έγκριση στρατηγικών πράσινης αστικής ανάπτυξης |
| 371 | Γ6.1. R6 | ΙΓ | Επιτυχημένη ολοκλήρωση πιλοτικού έργου συστηματικής διαχείρισης της ενέργειας με στόχο τη δοκιμή ενός νέου μοντέλου χρηματοδότησης ανακαινίσεων ενεργειακής απόδοσης |
| 398 | Γ4.3. R1 | ΙΓ | Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου περί κοινωνικής πρόνοιας και έκδοση της απόφασης για το ελάχιστο εγγυημένο επίδομα |
| 399 | Γ5.1. R3-I1 | ΙΓ | Δημιουργία κεντρικού συστήματος χρηματοδότησης αφιερωμένου στην εκπαίδευση ειδικευμένων ιατρών |
| | | Ποσό δόσης | 642 949 403 EUR |

6. Έκτη δόση (μη επιστρεπτέα ενίσχυση):

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Όνομα |
|---------------|---|----------------|---|
| 40 | Γ1.2. R1-I1 | Π | Ολοκλήρωση της αναβάθμισης των υπόγειων καλωδίων που συνδέουν 6 νησιά με το ηπειρωτικό δίκτυο |
| 77 | Γ1.3. R1-I3 | Π | Κατασκευές αντιπλημμυρικής προστασίας |
| 120 | Γ1.4. R5-I2 | ΙΓ | Νέα νομοθεσία για την αυτόνομη οδήγηση |

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Όνομα |
|---------------|---|----------------|--|
| 167 | Γ2.2. R2-I1 | Π | Το σύστημα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, δημόσιο μητρώο Υπάλληλοι και κεντρικό σύστημα μισθοδοσίας (RegZap — Cop), συμπληρώνεται με εννέα νέες λειτουργίες, ψηφιοποιώντας όλες τις σχετικές διαδικασίες που απλουστεύουν και επιταχύνουν την τροποποίηση της σύστημα μισθοδοσίας |
| 171 | Γ2.2. R3 | ΙΓ | Δημιουργία εθνικού συστήματος πληροφοριών αρχείων |
| 182 | Γ2.3. R3-I2 | ΙΓ | Δημόσια εκστρατεία πρόληψης της κυβερνοασφάλειας |
| 184 | Γ2.3. R3-I4 | ΙΓ | Πληροφοριακό σύστημα CEZIH |
| 208 | Γ2.4. R2 | ΙΓ | Νέο νομικό πλαίσιο για τις κρατικές επιχειρήσεις, το οποίο ενσωματώνει τις συστάσεις του ΟΟΣΑ. |
| 228 | Γ2.5. R1-I5 | Π | Κτίρια δικαστηρίων που ανακαινίστηκαν πρόσφατα σύμφωνα με τον τεχνικό κανονισμό για την ορθολογική χρήση της ενέργειας και τη θερμική προστασία στα κτίρια |
| 235 | Γ2.6. R1 | Π | Αύξηση του προϋπολογισμού προσωπικού για τους υπαλλήλους των φορέων καταπολέμησης της διαφθοράς στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης. |
| 236 | Γ2.6. R1 | Π | Αύξηση του προϋπολογισμού για την αγορά εργαλείων και εξοπλισμού ΤΠ από τις δικαστικές αρχές για τη διερεύνηση αδικημάτων διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος |
| 241 | Γ2.6. R1-I3 | ΙΓ | Βελτιωμένα συστήματα πληροφοριών για τη δήλωση περιουσιακών στοιχείων για κρατικούς και δικαστικούς υπαλλήλους |
| 244 | Γ2.6. R3 | ΙΓ | Εφαρμογή των συστάσεων του ΟΟΣΑ για την εταιρική διακυβέρνηση σχετικά με την πλειοψηφική συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών μονάδων |
| 246 | Γ2.6. R4 | Π | Κατάρτιση δικαστών σχετικά με τη διαχείριση κινδύνου διαφθοράς στις δημόσιες συμβάσεις και τη δικαστική προστασία στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων |
| 263 | Γ2.9. R3 | ΙΓ | Προγράμματα και δραστηριότητες που αποσκοπούν στον σχεδιασμό και τη διαχείριση καινοτόμων δημόσιων συμβάσεων |
| 326 | Γ5.1. R1-I7 | Π | Νέες εγκαταστάσεις στο Κέντρο Κλινικού Νοσοκομείου (KBC) Sestre Milosrdnice |
| 347 | Γ5.1. R5-I1 | Π | Εγκατάσταση και λειτουργία ψηφιοποιημένων, ολοκληρωμένων αιθουσών λειτουργίας (Figule και Križine) και ρομποτικού συστήματος στο εργοτάξιο Firule |
| 350 | Γ5.1. R5-I4 | Π | Χειρουργικό Κέντρο Κλινικών Νοσοκομείων (KBC) Sestre milosrdnice εξοπλισμένο με ρομποτική χειρουργική |
| 407 | C7.1 R1-I2 | ΙΓ | Συντονιστικός φορέας υδρογόνου |
| 412 | C7.1 R1-I3 | ΙΓ | Σχέδιο ανάπτυξης του γεωθερμικού δυναμικού |
| | | Ποσό δόσης | 505 174 531 EUR |

7. Έβδομη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Όνομα |
|---------------|---|----------------|--|
| 3 | Γ1.1.1. R1-I1 | ΙΓ | Αναβάθμιση συστημάτων START |
| 4 | Γ1.1.1. R1-I1 | Π | Δημιουργία σημείων φυσικής πρόσβασης στην πλατφόρμα START |
| 5 | Γ1.1.1. R1-I1 | ΙΓ | Ψηφιοποίηση των στοχευμένων διαδικασιών του MINGOR βάσει του νόμου για τα στρατηγικά επενδυτικά έργα της Δημοκρατίας της Κροατίας, του νόμου για την προώθηση των επενδύσεων και του νόμου για τις κρατικές ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης και της περαιτέρω ψηφιοποίησης και δικτύωσης του συστήματος JRPI |
| 10 | Γ1.1.1. R1-I2 | Π | Εφαρμογή της πρώτης δέσμης μέτρων που καθορίζονται στο νέο/πέμπτο σχέδιο δράσης για την ελάφρυνση του διοικητικού φόρτου για τους επιχειρηματίες |
| 12 | Γ1.1.1. R2 | Π | Απλούστευση ή κατάργηση τουλάχιστον 50 κανονιστικών απαιτήσεων για τις επαγγελματικές υπηρεσίες |
| 13 | Γ1.1.1. R3 | ΙΓ | Θέσπιση στρατηγικού πλαισίου για την προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων |
| 28 | Γ1.1.2. R1 | ΙΓ | Τροποποίηση και συμπλήρωση του νομικού πλαισίου για τα φορολογικά κίνητρα έρευνας και ανάπτυξης |
| 30 | Γ1.1.2. R2-I3 | Π | Χορήγηση στήριξης για την τόνωση της ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων σε τομείς υψηλής τεχνολογίας και γνώσης |
| 32 | Γ1.1.2. R2-I5 | Π | Στήριξη έργων για την εμπορευματοποίηση της καινοτομίας |
| 41 | Γ1.2. R1-I1 | Π | Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του δικτύου υψηλής τάσης (220/110 kV) |
| 42 | Γ1.2. R1 | Π | Επιπλέον εγκατεστημένη δυναμικότητα ΑΠΕ 1 500 MW. |
| 43 | Γ1.2. R1-I1 | Π | Αριθμός εγκατεστημένων έξυπνων μετρητών |
| 47 | Γ1.2. R1-I2 | Π | Συμβάσεις που υπογράφηκαν για τη διερεύνηση του γεωθερμικού δυναμικού |
| 61 | Γ1.3. R1 | Π | Ενσωμάτωση των παρόχων υπηρεσιών ύδρευσης |
| 85 | Γ1.3. R2 | Π | Μείωση του ποσοστού των αστικών αποβλήτων που αποστέλλονται για διάθεση (51 %) |
| 96 | Γ1.4. R1-I4 | ΙΓ | Δημιουργία ενός εύρυθμου συστήματος ελέγχου της υποβολής εκθέσεων για τις οδικές μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων |
| 100 | Γ1.4. R2 | ΙΓ | Αναδιοργάνωση των σιδηροδρομικών εταιρειών και της διοίκησης επιχειρήσεων |
| 105 | Γ1.4. R2-I4 | Π | Σιδηροδρομική γραμμή διπλής τροχιάς στο Zagreb Kustošija — ZG Zapadni Kolodvor — Zagreb Glavni Kolodvor μήκους 3,4 km ανακατασκευάστηκε και αναβαθμίστηκε |
| 118 | Γ1.4. R5-I1 | Π | Ηλεκτροδότηση και οικολογικός προσανατολισμός του συστήματος επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών στον αερολιμένα Zadar |
| 135 | Γ1.5. R3-I1 | Π | Ψηφιοποίηση τουλάχιστον 30 δημόσιων υπηρεσιών στη γεωργία που απαριθμούνται στο σχέδιο δράσης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των γεωργικών δημόσιων υπηρεσιών |
| 137 | Γ1.5. R3-I3 | ΙΓ | Δημιουργία συστήματος πληροφοριών ιχνηλασιμότητας |
| 148 | Γ1.6. R1-I3 | ΙΓ | Εκπαιδευτικά προγράμματα για την ενίσχυση των τουριστικών γνώσεων και δεξιοτήτων |
| 164 | Γ2.2. R1-I1 | Π | Το 100 % του συνόλου των νεοπροσληθέντων μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων σε κυβερνητικούς φορείς απασχολούνται αποκλειστικά μέσω ενός νέου κεντρικού, ψηφιοποιημένου και τυποποιημένου συστήματος επιλογής και πρόσληψης, το οποίο είναι διαθέσιμο μέσω μιας νέας πλατφόρμας ΓΠ. |
| 178 | Γ2.3. R2-I1 | ΙΓ | Δημιουργία του κεντρικού συστήματος διαλειτουργικότητας |
| 185 | Γ2.3. R3-I5 | Π | Ηλεκτρονική υπογραφή ψηφιακού δελτίου ταυτότητας |

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Όνομα |
|---------------|---|----------------|--|
| 190 | Γ2.3. R3-I8 | Π | Ψηφιακές ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες ενσωματωμένες στη νέα κινητή πλατφόρμα |
| 199 | Γ2.3. R3-I14 | ΙΓ | Σύστημα ηλεκτρονικών τιμολογίων και ηλεκτρονικής λογιστικής ΦΠΑ |
| 210 | Γ2.4. R4 | Π | Την πραγματοποίηση της πώλησης 90 κρατικών επιχειρήσεων που δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Δημοκρατία της Κροατίας και τελούν υπό τη διαχείριση του CERP |
| 212 | Γ2.4. R5 | ΙΓ | Ανάπτυξη συστήματος ΤΠ και μεθοδολογίας για τη μείωση του χαρτοφυλακίου κρατικών ακινήτων και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ενεργοποίηση των αχρησιμοποίητων κρατικών περιουσιακών στοιχείων |
| 224 | Γ2.5. R1-I1 | ΙΓ | Όλες οι νέες πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες δικαστικές αποφάσεις που περατώνουν τις διαδικασίες ανωνυμοποιούνται και δημοσιεύονται στην πύλη. |
| 226 | Γ2.5. R1-I3 | ΙΓ | Αναβαθμισμένο σύστημα eSpris με νέες λειτουργίες και νέα αρχιτεκτονική ενσωματωμένες στο Κέντρο Κοινών Υπηρεσιών (CDU) |
| 238 | Γ2.6. R1 | Π | Μείωση της μέσης διάρκειας των δικαστικών υποθέσεων για αδικήματα διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος |
| 240 | Γ2.6. R1-I2 | ΙΓ | Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση της ηθικής υποδομής των δημοσίων υπαλλήλων |
| 252 | Γ2.8. R2 | Π | Ενίσχυση της εποπτείας μέσω τακτικών συνεδριάσεων της διοργανικής ομάδας εργασίας για την εποπτεία |
| 261 | Γ2.9. R2 | Π | Μείωση του μέσου χρόνου εξέτασης προσφυγών και αποφάσεων |
| 277 | Γ3.2. R1-I1 | Π | Ποσοστό πανεπιστημίων ή ερευνητικών ιδρυμάτων που έχουν υπογράψει προγραμματικές συμφωνίες |
| 288 | Γ4.1. R2 | ΙΓ | Εναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου για την αγορά εργασίας |
| 289 | Γ4.1. R2 | ΙΓ | Βελτίωση της ποιότητας της στήριξης των ευάλωτων ομάδων |
| 295 | Γ4.1. R4 | Π | Αύξηση του λόγου του κατώτατου μισθού προς τον μέσο ακαθάριστο μισθό το 2024 σε 50 %. |
| 296 | Γ4.1. R4 | Π | Μείωση του ποσοστού των συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο 17 % |
| 299 | Γ4.2. R1 | Π | Αύξηση κατά τουλάχιστον 10 % του συνολικού εισοδήματος από συντάξεις για τους δικαιούχους της αναπροσδιοριζόμενης μορφής σύνταξης επιζώντος |
| 301 | Γ4.2. R1 | Π | Αύξηση της ελάχιστης σύνταξης κατά 3 % |
| 305 | Γ4.3. R1 | ΙΓ | Θέσπιση κανονιστικού κανόνα σχετικά με τις λειτουργικά ολοκληρωμένες κοινωνικές παροχές |
| 308 | Γ4.3. R1-I2 | ΙΓ | Ψηφιακή διαθεσιμότητα πληροφοριών σχετικά με τις παροχές κοινωνικής προστασίας σε εθνικό επίπεδο |
| 314 | Γ4.3. R3-I1 | Π | Ενίσχυση της ανθρώπινης ικανότητας παροχής υπηρεσιών σε επίπεδο κοινότητας |
| 378 | Γ1.3. R2-I1 | ΙΓ | Εναρξη ισχύος του κανονισμού για τον φόρο υγειονομικής ταφής |
| 408 | C7.1 R1-I2 | ΙΓ | Μελέτη του σχεδίου για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της κροατικής στρατηγικής για το υδρογόνο έως το 2050 |
| | | Ποσό δόσης | 699 096 086 EUR |

8. Όγδοη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Όνομα |
|---------------|---|----------------|--|
| 78 | Γ1.3. R1-I3 | Π | Αναζωογόνηση υδατορευμάτων |
| 119 | Γ1.4. R5-I2 | Π | Πρωτότυπα επαλήθευσης πλήρως αυτόνομων και ηλεκτρικών οχημάτων και σχετικές δοκιμές |
| 133 | Γ1.5. R2-I2 | Π | Αναβάθμιση του λειτουργικού πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση της γεωργικής γης και εγκατάσταση 90 μόνιμων σταθμών για την παρακολούθηση της κατάστασης της γεωργικής γης |
| 175 | Γ2.2. R4-I1 | ΙΓ | Μηχανισμός υποστήριξης για προαιρετικές λειτουργικές και πραγματικές συνδέσεις και δημιουργία πλήρους συστήματος υποστήριξης για τη λειτουργική και αποτελεσματική σύζευξη των μονάδων |
| 239 | Γ2.6. R1-I1 | ΙΓ | Αξιολόγηση των επιπτώσεων της εθνικής ενημερωτικής εκστρατείας κατά της διαφθοράς |
| 242 | Γ2.6. R1-I4 | Π | Αναβάθμιση 4 περιφερειακών κέντρων της Εθνικής Αστυνομίας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος (PN USKOK) |
| 282 | Γ3.2. R2-I1 | Π | Επιχορηγήσεις που χορηγούνται βάσει του πλαισίου προγραμματισμού για την αύξηση της διαθεσιμότητας και της απασχολησιμότητας των αποφοίτων στους τομείς STEM/TΠΕ και τη βελτίωση της κινητικότητάς τους για εθνική και διεθνή συνεργασία |
| 290 | Γ4.1. R2 | Π | Βελτίωση της ποιότητας της στήριξης για τουλάχιστον 5 000 άτομα από εύλωτες ομάδες |
| 298 | Γ4.2. R1 | ΙΓ | Έγκριση του νόμου για την τροποποίηση του νόμου περί υποχρεωτικών συνταξιοδοτικών ταμείων. |
| 339 | Γ5.1. R4-I1 | Π | Κεντρική διαχείριση παρεντερικών παρασκευασμάτων σε 8 νοσοκομεία |
| 342 | Γ5.1. R4-I4 | Π | Σύστημα παρακολούθησης των ελλείψεων φαρμάκων με βάση την τεχνολογία «blockchain» |
| 365 | Γ6.1. R4 | ΙΓ | Ενσωμάτωση σεισμικών δεδομένων |
| 406 | Γ7.1 R1 | ΙΓ | Εναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη θέσπιση του νέου συστήματος αυτοκατανάλωσης |
| | | Ποσό δόσης | 204 095 476 EUR |

9. Ένατη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Όνομα |
|---------------|---|----------------|---|
| 11 | Γ1.1.1. R1-I2 | Π | Εφαρμογή της δεύτερης δέσμης μέτρων που καθορίζονται στο νέο/πέμπτο σχέδιο δράσης για την περαιτέρω μείωση του διοικητικού φόρτου για τους επιχειρηματίες |
| 15 | Γ1.1.1. R4-I1 | Π | Χορήγηση κεφαλαίων σε ΜΜΕ και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης για επενδύσεις που στοχεύουν σε φιλικές προς το περιβάλλον δραστηριότητες |
| 29 | Γ1.1.2. R2-I2 | Π | Στήριξη των ΜΜΕ για την αναβάθμιση της διαχειριστικής ικανότητας |
| 48 | Γ1.2. R1-I2 | ΙΓ | Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του γεωθερμικού δυναμικού τηλεθέρμανσης |
| 51 | C7.1 R1-I1 | ΙΓ | Χρηματοδότηση έργου ανανεώσιμου υδρογόνου |
| 65 | Γ1.3. R1-I1 | Π | Κατασκευή μονάδων επεξεργασίας λυμάτων |
| 66 | Γ1.3. R1-I1 | Π | Κατασκευή ή ανακατασκευή δημόσιου δικτύου αποχέτευσης |

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Όνομα |
|---------------|---|----------------|--|
| 72 | Γ1.3. R1-I2 | Π | Κατασκευή ή ανακατασκευή δημόσιου δικτύου ύδρευσης |
| 79 | Γ1.3. R1-I3 | Π | Κατασκευές αντιπλημμυρικής προστασίας |
| 86 | Γ1.3. R2-I1 | Π | Κατασκευασθείσες εγκαταστάσεις διαλογής |
| 87 | Γ1.3. R2-I1 | Π | Κατασκευασμένες εγκαταστάσεις για την επεξεργασία χωριστά συλλεγόμενων βιολογικών αποβλήτων |
| 88 | Γ1.3. R2-I1 | Π | Λειτουργικός χώρος διαλογής σταθερών/κινητών αποβλήτων |
| 107 | Γ1.4. R2-I6 | Π | Παραγωγή δύο πρωτοτύπων αμαξοστοιχιών με συσσωρευτή |
| 104 | Γ1.4. R2-I3 | Π | Άρση πέντε σημείων συμφόρησης σε τμήματα με τις τρέχουσες περιοριστικές ταχύτητες κίνησης των 60 km/h |
| 112 | Γ1.4. R3-I1 | Π | Νέος τερματικός σταθμός επιβατών στον λιμένα της πόλης Split και αναβαθμισμένος λιμένας Bol — Brač |
| 117 | Γ1.4. R4-I2 | Π | Παράδοση 30 νέων τραμ για τις δημόσιες συγκοινωνίες |
| 122 | Γ1.4. R5-I2 | ΙΓ | Νέα υπηρεσία αστικών μεταφορών πλήρως αυτόνομων και ηλεκτρικών οχημάτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των επιβατών με αναπηρία και εξειδικευμένη υποδομή |
| 136 | Γ1.5. R3-I2 | ΙΓ | Δημιουργία πλατφόρμας για την έξυπνη γεωργία |
| 149 | Γ1.6. R1-I3 | Π | Εκπαιδευμένοι σε εκπαιδευτικά προγράμματα που σχετίζονται με τον τουρισμό |
| 152 | Γ2.1. R1 | Π | Μείωση του διοικητικού φόρτου που επηρεάζει άμεσα τους πολίτες, μέσω της ψηφιοποίησης και της απλούστευσης των διαδικασιών |
| 153 | Γ2.1. R1-I1 | Π | Ψηφιοποίηση όλων των επιχειρηματικών διαδικασιών χαρτογράφηση στον τομέα του στρατηγικού σχεδιασμού και της εκτίμησης των κανονιστικών επιπτώσεων |
| 162 | Γ2.1. R2-I1 | Π | Προετοιμασία του τεχνικού φακέλου έργου για έργα πράσινης και ψηφιακής μετάβασης |
| 186 | Γ2.3. R3-I6 | ΙΓ | Αναβάθμιση του δικτύου κρατικής υποδομής πληροφοριών (ΔΠ) |
| 187 | Γ2.3. R3-I6 | Π | Νέοι χρήστες του κρατικού δικτύου υποδομής πληροφοριών (ΔΠ) |
| 188 | Γ2.3. R3-I7 | ΙΓ | Ψηφιακά χωροταξικά σχέδια |
| 189 | Γ2.3. R3-I7 | ΙΓ | Αναβάθμιση του Συστήματος Πληροφοριών Χωροταξικών Σχεδίων |
| 442 | Γ2.4 R2 | ΙΓ | Πολιτική ιδιοκτησίας για τις κρατικές επιχειρήσεις |
| 230 | Γ2.5. R1-I6 | ΙΓ | Αναβάθμιση των υποδομών ΤΠΕ στα δικαστικά όργανα |
| 237 | Γ2.6. R1 | ΙΓ | Δημιουργία πλατφόρμας ΤΠ για την παρακολούθηση της εφαρμογής των εθνικών μέτρων κατά της διαφθοράς |
| 264 | Γ2.9. R3 | Π | Κατάρτιση σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας |
| 280 | Γ3.2. R1-I1 | Π | Αναδιοργάνωση ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιστημονικών ιδρυμάτων |
| 285 | Γ3.2. R3-I1 | Π | Επιχορηγήσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο ενός «πilotικού προγράμματος» για τη στήριξη της θέσπισης ενός μεταρρυθμισμένου πλαισίου έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας I. |
| 287 | Γ4.1. R1 | Π | Αριθμός δικαιούχων των νέων ενεργητικών μέτρων πολιτικής για την αγορά εργασίας |
| 300 | Γ4.2. R1 | ΙΓ | Έγκριση τροποποιήσεων του νόμου περί ασφάλισης συντάξεων |
| 307 | Γ4.3. R1-I1 | Π | Πρόσβαση των μονάδων τοπικής αυτοδιοίκησης σε δεδομένα σχετικά με τις κοινωνικές παροχές για κάθε μεμονωμένο δικαιούχο |
| 310 | Γ4.3. R2-I1 | Π | Απασχόληση επαγγελματιών κοινωνικής καθοδήγησης |
| 324 | Γ5.1. R1-I5 | Π | Κεντρικό λειτουργικό συγκρότημα με συνοδευτικό περιεχόμενο του Γενικού Νοσοκομείου Varaždin |

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Όνομα |
|---------------|---|----------------|--|
| 329 | Γ5.1. R2 | ΙΓ | Βελτίωση και εναρμόνιση της ποιότητας της υγειονομικής περιθαλψής με την ανάπτυξη κλινικών ηλεκτρονικών κατευθυντήριων γραμμών |
| 331 | Γ5.1. R2-I1 | Π | Βελτίωση της ποιότητας της ακτινοθεραπείας ογκολογίας |
| 332 | Γ5.1. R2-I2 | Π | Ενιαία πλατφόρμα ΤΠ για τη σύνδεση, την παρακολούθηση και τη βέλτιστη θεραπεία ογκολογικών ασθενών |
| 340 | Γ5.1. R4-I2 | Π | Σύστημα μονάδας θεραπείας στερεών μορφών φαρμάκων σε 40 κροατικά νοσοκομεία |
| 344 | Γ5.1. R4-I5 | Π | Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της θεραπείας των μη νοσοκομειακών χρόνιων ασθενών σε δημόσια φαρμακεία |
| 380 | Γ1.3. R2-I1 | Π | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ για την ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ |
| 429 | Γ7.2 R1 | Π | Διεξαγωγή συμμετοχικών εργαστηρίων |
| 430 | Γ7.2 R2 | Π | Υιοθέτηση στρατηγικών πράσινης αστικής ανάπτυξης |
| 444 | Γ1.1.1. R4-I5 | ΙΓ | Επενδυτική πολιτική για στρατηγικές ψηφιακές επενδύσεις και στρατηγικές πράσινες επενδύσεις |
| | | Ποσό δόσης | 320 117 457 EUR |

10. Δέκατη δόση (μη επιστρεπτέα ενίσχυση):

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Όνομα |
|---------------|---|----------------|---|
| 17 | Γ1.1.1. R4-I2 | Π | Δάνεια/επιδότησεις επιτοκίου που χορηγούνται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις |
| 18 | Γ1.1.1. R4-I2 | Π | Δάνεια/επιδότησεις επιτοκίου που χορηγούνται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις |
| 20 | Γ1.1.1. R4-I3 | Π | Αριθμός έργων που χορηγήθηκαν για επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης και μεγάλες επιχειρήσεις |
| 22 | Γ1.1.1. R4-I4 | Π | Πιστώσεις που χορηγούνται για έργα του δημόσιου τομέα |
| 24 | Γ1.1.1. R5-I1 | Π | Επενδύσεις σε μέσα μετοχικού και οιονεί μετοχικού κεφαλαίου |
| 26 | Γ1.1.1. R6-I1 | Π | Επενδύσεις στον μετασχηματισμό και την ανταγωνιστικότητα των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας |
| 27 | Γ1.1.1. R6-I2 | ΙΓ | Δημιουργία συστήματος ελέγχου γεγονότων |
| 31 | Γ1.1.2. R2-I4 | Π | Στήριξη της ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων μέσω της θέσπισης προγράμματος επιτάχυνσης. |
| 33 | Γ1.1.2. R3-I2 | Π | Επιχορήγηση με τη μορφή κουπονιών |
| 34 | Γ1.1.2. R3-I3 | Π | Επιχορήγηση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των κροατικών ΜΜΕ |
| 44 | Γ1.2. R1-I1 | ΙΓ | Η αναβάθμιση του δικτύου υψηλής τάσης (220/110 kV) του δικτύου διανομής |
| 52 | C7.1 R1-I1 | ΙΓ | Προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για πρόσθετη δυναμικότητα υδρογόνου |
| 53 | C7.1 R1-I1 | Π | Έχουν κατασκευαστεί τουλάχιστον 2 σταθμοί φόρτισης υδρογόνου |
| 54 | C7.1 R1-I1 | ΙΓ | Μελέτες για την αποθήκευση άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς |
| 90 | Γ1.3. R2-I2 | Π | Αποκατάσταση των χώρων υγειονομικής ταφής |

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Όνομα |
|---------------|---|----------------|---|
| 95 | Γ1.4. R1-I3 | ΙΓ | Δημιουργία εθνικού ηλεκτρονικού συστήματος αποθήκευσης και ανταλλαγής δεδομένων στον τομέα των οδικών μεταφορών (NSCP) |
| 97 | Γ1.4. R1-I5 | ΙΓ | Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων (e-ADR) |
| 108 | Γ1.4. R2-I7 | ΙΓ | Εκσυγχρονισμός των συστημάτων ΤΠ για τις μεταφορές επιβατών |
| 116 | Γ1.4. R4-I1 | ΙΓ | 70 λεωφορεία με εναλλακτικά καύσιμα (ηλεκτρικά και/ή υδρογόνο) |
| 123 | Γ1.4. R5-I2 | Π | 50 000 δωρεάν κουπόνια για ταξίδια με πλήρως αυτόνομο όχημα για άτομα με αναπηρία και/ή που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη χρήση άλλων μέσων δημόσιων μεταφορών |
| 124 | Γ1.4. R5-I3 | Π | 2 000 οδικά οχήματα με εναλλακτικά κινητήρα (ηλεκτρικά και/ή υδρογόνο) |
| 125 | Γ7.1 Θ2 | ΙΓ | 1 300 σημεία ταχείας ηλεκτρικής φόρτισης |
| 128 | Γ1.5. R1-I1 | Π | Κατασκευή και λειτουργία τουλάχιστον τριών κέντρων υλικοτεχνικής υποστήριξης (LAX) |
| 129 | Γ1.5. R1-I2 | Π | Κατάρτιση των οργανώσεων παραγωγών |
| 130 | Γ1.5. R1-I2 | ΙΓ | Σύστημα επισήμανσης των οπαροκηπευτικών |
| 145 | Γ1.6. R1-I1 | ΙΓ | Οριστικοποίηση των ανατεθειμένων έργων για την κατασκευή και την προσαρμογή δημόσιων τουριστικών υποδομών |
| 147 | Γ1.6. R1-I2 | ΙΓ | Οριστικοποίηση των βραβευθέντων έργων της επένδυσης για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και την προώθηση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης των τουριστικών επιχειρηματιών |
| 172 | Γ2.2. R3-I1 | Π | Δημιουργία συνόλου 60 δημόσια διαθέσιμων βάσεων διατήρησης για τους πιο σύνθετους πολιτιστικούς και ιστορικούς τόπους υψηλής αξίας μνημείων |
| 173 | Γ2.2. R3-I2 | Π | 600 οι δημιουργοί εγγράφων χρησιμοποιούν το σύστημα πληροφοριών αρχείου |
| 180 | Γ2.3. R3-I1 | Π | Αύξηση του αριθμού των χρηστών στο Κέντρο Κοινών Υπηρεσιών |
| 193 | Γ2.3. R3-I10 | ΙΓ | Αναβάθμιση της ψηφιοποίησης της CES |
| 194 | Γ2.3. R3-I11 | ΙΓ | Αναβαθμισμένο σύστημα ΤΠ του Κροατικού Ινστιτούτου Ασφάλισης Συντάξεων (HZMO) |
| 196 | Γ2.3. R3-I12 | ΙΓ | Ψηφιακά αρχεία του Κροατικού Ινστιτούτου Ασφάλισης Συντάξεων (HZMO) |
| 197 | Γ2.3. R3-I13 | ΙΓ | Αναβαθμισμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικής Διοίκησης |
| 200 | Γ2.3. R3-I15 | Π | Εργαλεία στο σύστημα ΤΠ για τον τουρισμό |
| 201 | Γ2.3. R3-I16 | Π | Νέες ενότητες εφαρμογών για το σύστημα ΤΠ στον τομέα του αθλητισμού |
| 204 | Γ2.3. R4-I1 | ΙΓ | Ευρυζωνική πρόσβαση για νοικοκυριά σε λευκές περιοχές NGA |
| 206 | Γ2.3. R4-I2 | Π | Πρόσβαση στο 5G |
| 209 | Γ2.4. R3 | Π | Κατάρτιση για τα αρμόδια υπουργεία και τις κεντρικές μονάδες συντονισμού σε δραστηριότητες εταιρικής διακυβέρνησης |
| 211 | Γ2.4. R4 | Π | Η πραγματοποίηση των πωλήσεων 20 κρατικών επιχειρήσεων στο χαρτοφυλάκιο CERP |
| 213 | Γ2.4. R5 | Π | Αύξηση της εμπορίας, εξορθολογισμός και ενεργοποίηση της κρατικής ιδιοκτησίας |
| 221 | Γ2.5. R1 | Π | Μείωση της διάρκειας των δικαστικών και εμπορικών υποθέσεων |
| 222 | Γ2.5. R1 | Π | Μείωση του συνολικού αριθμού όλων των εκκρεμών υποθέσεων |

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Όνομα |
|---------------|---|----------------|---|
| 225 | Γ2.5. R1-I2 | Π | Το 60 % των ενοποιημένων κτηματολογικών δεδομένων και κτηματολογικών δεδομένων |
| 227 | Γ2.5. R1-I4 | Π | Κατασκευή χώρου στάθμευσης για την πλατεία δικαιοσύνης στο Ζάγκρεμπ |
| 245 | Γ2.6. R3 | ΠΓ | Αξιολόγηση των επιπτώσεων της εφαρμογής του προγράμματος για την καταπολέμηση της διαφθοράς 2021-2022 στις εταιρείες που ανήκουν κατά πλειοψηφία σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και σε μονάδες περιφερειακής κυβέρνησης |
| 269 | Γ3.1. R1 | Π | Συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα |
| 270 | Γ3.1. R1-I1 | Π | Αριθμός θέσεων που κατασκευάστηκαν στην ΠΕΦ |
| 271 | Γ3.1. R1-I2 | Π | Αριθμός σχολικών αιθουσών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που κατασκευάστηκαν ή ανακατασκευάστηκαν |
| 274 | Γ3.1. R2-I1 | Π | Ψηφιακές υποδομές και εξοπλισμός που παραδίδονται σε δημόσια ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης |
| 278 | Γ3.2. R1-I1 | Π | Ολοκληρωμένα ερευνητικά έργα, στον τομέα «Πράσινο», από επιστημονικούς οργανισμούς που έχουν υπογράψει νέες προγραμματικές συμφωνίες |
| 279 | Γ3.2. R1-I1 | Π | Χρηματοδότηση που διατίθεται σε ερευνητικά έργα βάσει εσωτερικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων από ερευνητικούς οργανισμούς |
| 283 | Γ3.2. R2-I2 | Π | Έργα υποδομής για εφαρμοσμένη και στοχευμένη έρευνα |
| 292 | Γ4.1. R3-I1 | Π | Χρήση δελτίων εκπαίδευσης |
| 304 | Γ4.3. R1 | Π | Δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου επιδόματος και της εθνικής αποζημίωσης για ηλικιωμένους |
| 317 | Γ4.3. R3-I4 | Π | Κατασκευή κέντρων φροντίδας ηλικιωμένων ιδρυμάτων, κατ' οίκον και κοινωφελών υπηρεσιών |
| 328 | Γ5.1. R1-I9 | ΠΓ | Σχέδιο ανάπτυξης του Κέντρου Κλινικών Νοσοκομείων (ΚΒΚ) Ζάγκρεμπ |
| 334 | Γ5.1. R3-I1 | Π | Εξειδικευμένη ιατρική εκπαίδευση στο πρωτογενές βασικό επίπεδο υγειονομικής περίθαλψης |
| 335 | Γ5.1. R3-I2 | Π | Προπτυχιακοί κύκλοι ειδικότητας νοσοκόμου στην ιατρική έκτακτης ανάγκης |
| 341 | Γ5.1. R4-I3 | Π | Παρακολούθηση των φαρμάκων στο νοσοκομειακό σύστημα από το φαρμακείο έως τον ασθενή |
| 354 | Γ6.1. R1-I1 | Π | Ενεργειακή ανακαίνιση πολυκατοικιών |
| 355 | Γ6.1. R1-I1 | Π | Ενεργειακή ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων |
| 358 | Γ6.1. R1-I3 | Π | Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων με καθεστώς πολιτιστικού αγαθού |
| 360 | Γ6.1. R2 | ΠΓ | Πιστοποίηση κατάρτισης |
| 364 | Γ6.1. R3 | Π | Ολοκληρωμένη κατάρτιση δημοσίων υπαλλήλων για την παροχή υπηρεσιών μονοαπευθυντικής θυρίδας |
| 367 | Γ6.1. R4-I1 | ΠΓ | Κατάρτιση των υπαλλήλων της σεισμολογικής έρευνας |
| 370 | Γ6.1. R5 | Π | Οριστικοποίηση πιλοτικού έργου που προσδιορίστηκε μέσω στρατηγικών πράσινης αστικής ανάπλασης |
| 376 | C1.2 R1-I1 | Π | Αριθμός εγκατεστημένων έξυπνων μετρητών |
| 377 | C1.2 R1-I1 | ΠΓ | Νέα χωρητικότητα αποθήκευσης συσσωρευτών ενέργειας |
| 381 | Γ1.3. R2-I1 | Π | Κατασκευή σταθμών μεταφοράς αποβλήτων |
| 396 | Γ3.1. R1-I3 | Π | Αριθμός αιθουσών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ανακαινίστηκαν ή κατασκευάστηκαν |
| 401 | Γ6.1. R2 | ΠΓ | Εγγραφή στο νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που προσφέρεται |
| 413 | C7.1 R1-I3 | Π | Εκτέλεση γεωθερμικών γεωθερμικών γεωτρήσεων |
| 414 | Γ7.1 Θ1 | ΠΓ | 103 λεωφορεία με εναλλακτικά καύσιμα (ηλεκτρικά και/ή υδρογόνο) |

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Όνομα |
|---------------|---|----------------|---|
| 415 | Γ7.1 Θ1 | Π | Μία μονάδα ενέργειας υδρογόνου για την τροφοδότηση ηλεκτρικών μηχανών σε χωριστή φορτάμαξα (HERMES) |
| 431 | Γ7.2 R2 | Π | Ολοκλήρωση πιλοτικών έργων που προσδιορίζονται μέσω των στρατηγικών πράσινης αστικής ανάπτυξης |
| 445 | Γ1.1.1. R4-I5 | ΙΓ | Εισφορά κεφαλαίου για στρατηγικές ψηφιακές επενδύσεις και στρατηγικές πράσινες επενδύσεις |
| 448 | Γ7.2 Θ3 | Π | Ενεργειακή και μετασεισμική ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων που επλήγησαν από τους σεισμούς |
| | | Ποσό δόσης | 695 152 190 EUR |

2. Δάνειο

Οι δόσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 διαρθρώνονται ως εξής:

1. Πρώτη δόση (δανειακή στήριξη):

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Όνομα |
|---------------|---|----------------|--|
| 55 | C7.1 R1-I5 | ΙΓ | Έγκριση σχεδίου για την παραγωγή και τη χρήση βιοκαυσίμων στις μεταφορές |
| 405 | C6.1 R1 -I4 | ΙΓ | Κατευθυντήριες γραμμές για την ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων με καθεστώς πολιτιστικού αγαθού |
| 421 | Γ7.1 Θ3 | ΙΓ | Σύμβαση εξοπλισμού για την επέκταση του τερματικού σταθμού ΥΦΑ στη νήσο Krk |
| 423 | Γ7.1 Θ3 | ΙΓ | Σύμβαση για τις εργασίες επέκτασης του αγωγού φυσικού αερίου Zlobin — Bosiljevo |
| | | Ποσό δόσης | 303 868 355 EUR |

2. Δεύτερη δόση (δανειακή στήριξη):

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Όνομα |
|---------------|---|----------------|---|
| 382 | Γ1.3. R3 | ΙΓ | Έγκριση του εθνικού σχεδίου δράσης για τη μείωση των απωλειών νερού |
| 385 | Γ1.3. R3 | ΙΓ | Έναρξη ισχύος του κανονισμού σχετικά με το Συμβούλιο Υπηρεσιών Υδάτων |

| | | | |
|-----|---------|------------|---|
| 393 | Γ2.2 R5 | ΙΓ | Εναρξη ισχύος εσωτερικών κανονισμών που ρυθμίζουν τα νέα μισθολογικά μοντέλα και το κεντρικό σύστημα επιλογής στις αστικές και δημόσιες υπηρεσίες |
| 425 | Γ7.1 Θ3 | ΙΓ | Διαγωνισμός για την προμήθεια αγωγών για την επέκταση του αγωγού αερίου Bosiljevo — Sisak — Kozarac |
| 427 | Γ7.1 Θ3 | ΙΓ | Διαγωνισμός για την προμήθεια σωλήνων για την επέκταση του τμήματος Lučko — Zabok της γραμμής διασύνδεσης Κροατίας-Σλοβενίας |
| 438 | Γ7.2 Θ2 | Π | Υπογράφηκαν συμβάσεις για την ενεργειακή ανακαίνιση πολυκατοικιών που έχουν καταστραφεί από τους σεισμούς |
| | | Ποσό δόσης | 455 802 533 EUR |

3. Τρίτη δόση (δανειακή στήριξη):

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Όνομα |
|---------------|---|----------------|--|
| 154 | Γ2.1. R1-I2 | Π | Ενότητες κατάρτισης για τον στρατηγικό σχεδιασμό και την εκτίμηση των κανονιστικών επιπτώσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο |
| 315 | Γ4.3. R3-I2 | Π | Ενιαίο πληροφοριακό σύστημα (σύστημα πληροφοριών SocSkrb) |
| 373 | Γ1.1.1.R5 | ΙΓ | Έγκριση του στρατηγικού πλαισίου για την ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς στην Κροατία και του συνοδευτικού σχεδίου δράσης |
| 383 | Γ1.3. R3 | ΙΓ | Σύσταση εθνικής αρχής για την παρακολούθηση των απωλειών νερού |
| 386 | Γ1.3. R3 | Π | Ανάπτυξη ικανοτήτων του Συμβουλίου Υπηρεσιών Υδάτων |
| 402 | Γ6.1. R7 | ΙΓ | Υπογραφείσες συμφωνίες για την υλοποίηση πιλοτικού σχεδίου |
| | | Ποσό δόσης | 531 769 622 EUR |

4. Τέταρτη δόση (δανειακή στήριξη):

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Όνομα |
|---------------|---|----------------|---|
| 320 | Γ5.1. R1-I1 | Π | <u>Πρόσβαση σε φαρμακευτική περίθαλψη και φάρμακα</u> |
| 375 | Γ1.1.1. R7 | ΙΓ | Έγκριση του πρώτου σχεδίου δράσης για τη στήριξη των στόχων της βιώσιμης χρηματοδότησης |
| 424 | Γ7.1 Θ3 | Π | Κατασκευή του εκτεταμένου αγωγού φυσικού αερίου Zlobin — Bosiljevo |
| 433 | Γ7.2 R4 | ΙΓ | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εργαζομένους από τρίτες χώρες |
| | | Ποσό δόσης | 822 976 794 EUR |

5. Πέμπτη δόση (δανειακή στήριξη):

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Όνομα |
|---------------|---|----------------|--|
| 155 | Γ2.1. R1-I2 | Π | Ημέρες κατάρτισης υπαλλήλων που συνδέονται με το σύστημα στρατηγικού σχεδιασμού και εφαρμογής των κανονιστικών επιπτώσεων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο |
| 321 | Γ5.1. R1-I2 | Π | Παροχή κινητής εξωνοσοκομειακής πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης |
| 384 | Γ1.3. R3 | Π | Έγκριση σχεδίων δράσης των φορέων εκμετάλλευσης υδάτων για τη μείωση της απώλειας νερού |
| 388 | Γ1.3. R3 | Π | Κατασκευή σταθμών επεξεργασίας λυμάτων |
| 389 | Γ1.3. R3 | Π | Κατασκευή ή ανακατασκευή δημόσιου δικτύου αποχέτευσης |
| 391 | Γ1.3. R3-I2 | Π | Κατασκευή ή ανακατασκευή δημόσιου δικτύου ύδρευσης |
| 394 | C2.3 R3-I17 | ΙΓ | Νόμος για τη δημιουργία μητρώου πληθυσμού, οικογένειας και νοικοκυριών (SOK) |
| 422 | Γ7.1 Θ3 | Π | Επέκταση του τερματικού σταθμού ΥΦΑ στη νήσο Krk σε λειτουργία |
| 446 | Γ1.1.1. R4-I6 | ΙΓ | Επενδυτική πολιτική για στρατηγικές επενδύσεις στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας |
| | | Ποσό δόσης | 580 654 154 EUR |

6. Έκτη δόση (δανειακή στήριξη):

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Όνομα |
|---------------|---|----------------|---|
| 93 | Γ1.4. R1-I1 | ΙΓ | Νέο σύστημα τηλεδιοδίων |
| 443 | Γ2.5. R1-I7 | Π | Νέο κτίριο στην πλατεία δικαιοσύνης στο Ζάγκρεμπ |
| 397 | Γ3.1. R1-I4 | Π | Αριθμός σχολικών αιθουσών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που κατασκευάστηκαν ή ανακατασκευάστηκαν |
| 322 | Γ5.1. R1-I3 | Π | Νέο κτίριο στο σύμπλεγμα της κλινικής λοιμώδους νόσου Δρ Fran Mihaljević |
| 356 | Γ7.2 Θ2 | Π | Ενεργειακή και μετασεισμική ανακαίνιση πολυκατοικιών που έχουν πληγεί από τους σεισμούς |
| 357 | Γ7.2 Θ2 | Π | Ενεργειακή και μετασεισμική ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων που επλήγησαν από τους σεισμούς |
| 403 | Γ6.1. R7 | Π | Ολοκλήρωση του δοκιμαστικού σχεδίου |

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Όνομα |
|---------------|---|----------------|--|
| 404 | Γ6.1. R7 | ΙΓ | Εθνικές κατευθυντήριες γραμμές για την κυκλική χρήση των αποβλήτων κατασκευών από κτίρια με καθεστώς πολιτιστικού αγαθού |
| 418 | C7.1 R1-I4 | ΙΓ | Υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών λεωφορείων |
| 419 | C7.1 R1-I6 | Π | Αντικατάσταση μετασχηματιστών ηλεκτρικής ενέργειας |
| 420 | C7.1 R1-I6 | Π | Ανακατασκευή ηλεκτρικών υποσταθμών |
| 426 | Γ7.1 Θ3 | Π | Κατασκευή του εκτεταμένου αγωγού αερίου Bosiljevo — Sisak — Kozarac |
| 428 | Γ7.1 Θ3 | Π | Κατασκευή του εκτεταμένου τμήματος Lučko — Zabok της γραμμής διασύνδεσης Κροατίας-Σλοβενίας |
| 432 | Γ7.2 R3 | Π | Ολοκλήρωση πιλοτικών έργων που προσδιορίζονται μέσω των στρατηγικών πράσινης αστικής ανάπτυξης |
| 435 | Γ7.2 Θ1 | Π | Ενεργειακή ανακαίνιση πολυκατοικιών |
| 436 | Γ7.2 Θ1 | Π | Ενεργειακή ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων |
| 437 | Γ7.2 Θ1 | Π | Εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμης ενέργειας σε δημόσια κτίρια |
| 439 | Γ7.2 Θ2 | Π | Εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμης ενέργειας σε δημόσια κτίρια που έχουν πληγεί από τους σεισμούς |
| 440 | C1.3 R3-I3 | Π | Κατασκευές αντιπλημμυρικής προστασίας |
| 441 | C1.3 R3-I3 | Π | Αναζωογόνηση υδατορευμάτων |
| 447 | Γ1.1.1. R4-I6 | ΙΓ | Εισφορά μετοχικού κεφαλαίου για στρατηγικές επενδύσεις στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας |
| | | Ποσό δόσης | 1 559 085 514 |

ΤΜΗΜΑ 3: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Ρυθμίσεις παρακολούθησης και υλοποίησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Η παρακολούθηση και η υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κροατίας πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Συγκροτείται πολυεπίπεδη δομή διακυβέρνησης, παρακολούθησης και υλοποίησης με ειδικά καθήκοντα και αρμοδιότητες που ισχύουν σε κάθε επίπεδο, όπως ορίζεται κατωτέρω:

διοικητικό συμβούλιο, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, αρμόδιο για την πολιτική ηγεσία και την παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου.

β) Επιτροπή Εφαρμογής, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους του ιδιαίτερου γραφείου του πρωθυπουργού, του συντονιστικού φορέα, των φορέων υλοποίησης, της ελεγκτικής αρχής, του φορέα που είναι αρμόδιος για την αποστολή των αιτήσεων πληρωμής και του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Ταμείων, που είναι αρμόδιος για τη συνολική παρακολούθηση και υλοποίηση του σχεδίου, καθώς και για τη διασφάλιση της συνέπειας με άλλα ταμεία της ΕΕ.

γ) Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο, το οποίο έχει συσταθεί στο πλαίσιο του Υπουργείου Οικονομικών (Διεύθυνση μακροοικονομικής ανάλυσης) και είναι επιφορτισμένο με τον επιχειρησιακό συντονισμό και την παρακολούθηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένης της ενεργού παρακολούθησης της προόδου όσον αφορά την υλοποίηση των μέτρων με βάση τα ορόσημα και τους στόχους που έχουν καθοριστεί για κάθε συνιστώσα.

δ) Ελεγκτική αρχή, ο Οργανισμός Ελέγχου του Συστήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιφορτισμένος με τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του κροατικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

ε) Φορέας που είναι αρμόδιος για την αποστολή των αιτήσεων πληρωμής, το Εθνικό Ταμείο του Υπουργείου Οικονομικών, αρμόδιος για τη σύνταξη και την υποβολή των αιτήσεων πληρωμής και των διαχειριστικών δηλώσεων.

στ) Φορείς και οργανισμοί υλοποίησης που είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση κάθε ειδικού μέτρου, καθώς και για την παρακολούθηση της προόδου των έργων.

Το κροατικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αναφέρει ότι εφαρμόζονται διαδικασίες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, καθ' όλη τη διάρκεια της εφαρμογής των μέτρων. Επιπλέον, οι διαδικασίες αυτές εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση όλων των σοβαρών παρατυπιών (απάτη, διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων) και της διπλής χρηματοδότησης, επιτρέποντας την εφαρμογή λογιστικών και άλλων ελέγχων σε επίπεδο αρμόδιου υπουργείου. Για να εξασφαλιστεί η υποβολή αξιόπιστων στοιχείων, οι φορείς υλοποίησης που είναι αρμόδιοι για κάθε συνιστώσα διενεργούν διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους. Ο συντονιστικός φορέας, σε συνεργασία με το Εθνικό Ταμείο, διενεργεί τακτικούς ελέγχους της ακρίβειας και της ακρίβειας των δεδομένων. Επιπλέον, η ελεγκτική αρχή θα διενεργεί τους ελέγχους δεύτερου επιπέδου, βάσει εξαμηνιαίου κύκλου, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων συστημάτων και ελέγχων σχετικά με την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων.

2. Ρυθμίσεις για την παροχή πλήρους πρόσβασης στην Επιτροπή στα υποκείμενα δεδομένα

Προκειμένου να παράσχει στην Επιτροπή πλήρη πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα τεκμηρίωσης, η Κροατία εφαρμόζει τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Ο κεντρικός συντονιστικός φορέας είναι υπεύθυνος για τη συνολική υλοποίηση των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, για τη διασφάλιση του συντονισμού με άλλες αρμόδιες αρχές της χώρας (συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της συνοχής όσον αφορά τη χρήση άλλων κονδυλίων της ΕΕ), για την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά τα ορόσημα και τους στόχους και για την παροχή όλων των αναγκαίων εκθέσεων.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο συντονιστικός φορέας βασίζεται στο σύστημα ΤΠ eFondoni, το οποίο χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, το οποίο αναβαθμίζεται με λειτουργικές δυνατότητες που αναπτύσσονται για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Το σύστημα ΤΠ επιτρέπει τη συλλογή πληροφοριών από τους δικαιούχους των έργων σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής των συμφωνιών επιχορήγησης. Οι φορείς υλοποίησης είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια και την πληρότητα των συλλεγόμενων δεδομένων. Διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι της ακρίβειας και της ακρίβειας των δεδομένων από τον Συντονιστικό Φορέα σε συνεργασία με το Εθνικό Ταμείο.

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών συμφωνηθέντων οροσήμων και στόχων του τμήματος 2.1 του παρόντος παραρτήματος, η Κροατία υποβάλλει στην Επιτροπή δεόντως αιτιολογημένο αίτημα για την καταβολή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς. Η Κροατία διασφαλίζει ότι, κατόπιν αιτήματος, η Επιτροπή έχει πλήρη πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα τεκμηρίωσης που τεκμηριώνουν τη δέουσα αιτιολόγηση του αιτήματος πληρωμής, τόσο για την αξιολόγηση της αίτησης πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 όσο και για σκοπούς λογιστικών και άλλων ελέγχων.