

**Bruxelles, 11. studenoga 2025.
(OR. en)**

**14450/25
ADD 1**

**ECOFIN 1413
UEM 516
FIN 1249
EIB
*ECB***

NAPOMENA

Od:	Glavno tajništvo Vijeća
Za:	Delegacije
Predmet:	PRILOG PROVEDBENOJ ODLUCI VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke od 13. srpnja 2021. o izmjeni ocjene plana za oporavak i otpornost Slovačke

ODJELJAK 1.: REFORME I ULAGANJA U OKVIRU PLANA ZA OPORAVAK I OTPORNOST

1. Opis reformi i ulaganja

SASTAVNICA 1: Obnovljivi izvori energije i energetska infrastruktura

Svrha je komponente „obnovljivi izvori energije i energetska infrastruktura” slovačkog plana za oporavak i otpornost izravno doprinijeti postizanju ciljeva u području klimatskih promjena do 2030. Prema slovačkom nacionalnom energetsom i klimatskom planu, postizanje klimatskih ciljeva zahtijeva znatan pomak prema obnovljivim izvorima energije u slovačkoj kombinaciji izvora energije.

U tom se kontekstu tom komponentom slovačkog plana za oporavak i otpornost nastoji poduprijeti brže uvođenje ulaganja u obnovljive izvore energije. S obzirom na taj cilj, reformama će se modernizirati slovačko tržište električne energije i stvoriti odgovarajuće zakonodavno okruženje. Izmjenama zakona posebno će se poboljšati pristup novih sudionika na tržištu, povećati sigurnost i povjerenje u mjere državne potpore te poboljšati integracija obnovljivih izvora energije u slovačku elektroenergetsku mrežu. Potpora ulaganjima usmjerava se na povećanje kapaciteta novih obnovljivih izvora energije, kao i na obnovu kapaciteta postojećih postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, uključujući modernizaciju bioplina, pretvorbu postrojenja za proizvodnju električne energije iz bioplina u postrojenja za biometan i hidroelektrane. Ulaganja u povećanje fleksibilnosti elektroenergetske mreže uključuju potporu novim baterijskim skladištima, uključujući rješenja koja se temelje na vodiku, kao i povećanju kapaciteta hidroenergetskih postrojenja za uravnoteženje električne energije.

Komponenta uključuje dvije reforme i tri ulaganja.

Tim se mjerama pridonosi cilju zelene tranzicije i klimatske neutralnosti te ispunjavanju obveza Slovačke u okviru nacionalnog energetskog i klimatskog plana. Komponentom se jačaju strateška autonomija i sigurnost Slovačke povećanjem udjela domaćih izvora energije jer uvoz iz trećih zemalja čini znatan dio njezine potrošnje. Ulaganjima se pridonosi otvaranju radnih mjesta na lokalnoj razini, među ostalim u sektoru MSP-ova.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

Ulaganja i reforme pridonijet će provedbi preporuke za Slovačku upućene Slovačkoj 2020. o potrebi da se ulaganja „usmjere na zelenu digitalnu tranziciju, posebno u čistu i učinkovitu proizvodnju i upotrebu energije i resursa” (Preporuka za tu zemlju 3/2020).

A.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1.: Prilagodba pravnog okvira za električnu energiju

Svrha je reforme poboljšati pravni okvir slovačkog tržišta električne energije izmjenom Zakona 251/2012 zb. o energiji i Zakona 250/2012 zb. o regulaciji u mrežnim industrijama u skladu sa

zahtjevima Direktive 2019/944. Nadalje, prilagođena pravna struktura olakšava nove aktivnosti i pristup sudionika tržištu električne energije (energetske zajednice, agregator, potrošač vlastite energije, skladištenje električne energije), uz istodobno povećanje ukupne fleksibilnosti elektroenergetskog sustava i poboljšanje mogućnosti za priključivanje novih obnovljivih izvora energije na slovačku mrežu.

Tom se reformom predviđa (u okviru ključne etape 2) i mjera čiji je cilj oslobađanje tehničkih kapaciteta za prijenos električne energije unutar domaćeg elektroenergetskog sustava, što je olakšano povećanjem kapaciteta profila elektroenergetske interkonekcije između Slovačke i Mađarske.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2022.

Reforma 2.: Pravni okvir za promicanje obnovljivih izvora energije

Svrha je reforme promicati uvođenje novih obnovljivih izvora energije. Novim izmjenama zakona stvaraju se učinkoviti mehanizmi potpore za povećanje udjela obnovljivih izvora energije u sektoru prometa, električne energije i grijanja. Pravni okvir mijenja se izmjenama i dopunama Zakona 309/2009 zb. o promicanju obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije i Zakona 657/2004 zb. o toplinskoj energiji.

Reforma uključuje i donošenje dugoročnog plana dražbe za nove obnovljive izvore energije. Tom se mjerom pridonosi boljoj predvidljivosti ukupnog instaliranog kapaciteta za energiju iz obnovljivih izvora i stvara povoljnije ulagačko okruženje za privatne ulagače.

Nadalje, reforma uključuje donošenje programa ulaganja za potporu obnovljivim izvorima električne energije. Ministarstvo gospodarstva donijet će program dražbi za nove obnovljive izvore energije (poveznica s ulaganjem 1, komponenta 1.) i programe potpore za ulaganja u obnovu kapaciteta (poveznica s ulaganjem 2, komponenta 1.) i povećanje fleksibilnosti elektroenergetskog sustava (poveznica na ulaganje 3, komponenta 1.). Politike ulaganja u okviru programa strogo su u skladu sa zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša, kao i s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) za aktivnosti i poduzeća koji primaju potporu. Slovačkim planom za oporavak i otpornost podupiru se samo ulaganja u hidroenergiju koja su u skladu s pravnom stečevinom EU-a.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2022.

Ulaganje 1.: Izgradnja novih obnovljivih izvora električne energije

Cilj je ove mjere poduprijeti uvođenje ulaganja u nove obnovljive izvore električne energije. Ta se mjera nastavlja nakon uspostave programa potpore u okviru reforme 2.

Ta se mjera sastoji od isporuke novih proizvodnih kapaciteta uzrokovanih novim obnovljivim izvorima energije priključenima na mrežu.

Ulaganje 2.: Modernizacija postojećih obnovljivih izvora energije (obnova kapaciteta)

Cilj je ove mjere produljiti tehnološki vijek trajanja, nadograditi i povećati učinkovitost postojećih kapaciteta za obnovljive izvore energije (obnova kapaciteta). Ta se mjera nastavlja nakon uspostave programa potpore u okviru reforme 2.

Ta se mjera sastoji od obnove postaja za bioplin, pretvorbe postrojenja za proizvodnju električne energije iz bioplina u postrojenja za biometan i postrojenja za proizvodnju hidroenergije.

Ulaganje 3.: Povećanje fleksibilnosti elektroenergetskih sustava radi veće integracije obnovljivih izvora energije

Cilj je ove mjere povećati fleksibilnost slovačke elektroenergetske mreže. Ta se mjera nastavlja nakon uspostave programa potpore u okviru reforme 2.

Ta se mjera sastoji od potpore postrojenjima za skladištenje električne energije i povećanja kapaciteta za uravnoteženje električne energije u hidroelektranama.

A.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
1	1 – Obnovljivi izvori energije i energetska infrastruktura – Reforma 1.: Prilagodba pravnog okvira za električnu energiju	Prekretnica	Reforma tržišta električne energije	Stupanje na snagu zakonodavnih izmjena Zakona o energiji i Zakona o regulativi u mrežnim industrijama				ČETVRTO TROMJESEČJE	2022	Pravni okvir mijenja se izmjenom Zakona 251/2012 zb. o energiji i Zakona 250/2012 zb. o regulaciji u mrežnim industrijama radi prenošenja Direktive 2019/944. Nadalje, ažuriranim pravnim okvirom olakšavaju se nove aktivnosti i pristup sudionika tržištu električne energije (energetske zajednice, agregator, potrošač vlastite energije, skladištenje električne energije), uz istodobno povećanje ukupne fleksibilnosti elektroenergetskog sustava i poboljšanje mogućnosti za priključivanje novih obnovljivih izvora na slovačku mrežu.
2	1 – Obnovljivi izvori energije i	Prekretnica	Oslobađanje ograničenja	Zajednička javna izjava Ministarstva				DRUGO TROMJESEČJE	2021	Slovačko Ministarstvo gospodarstva i slovački

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	energetska infrastruktura – Reforma 1.: Prilagodba pravnog okvira za električnu energiju		tehničkih kapaciteta za prijenos električne energije unutar slovačkog elektroenergetskog sustava	gospodarstva i slovačkog operatora prijenosnog sustava Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.						operator sustava za prijenos električne energije <i>Slovenská elektrizačná prenosová sústava</i> , a.s. proglašavaju oslobađanje ograničenja tehničkih kapaciteta za prijenos električne energije unutar slovačkog elektroenergetskog sustava i povećanje kapaciteta za priključivanje obnovljivih izvora na mrežu. Mjera se olakšava povećanjem neto prienosnog kapaciteta spojnih plinovoda za prijenos s Republikom Mađarskom.
3	1 – Obnovljivi izvori energije i energetska infrastruktura – reforma 2.: Pravni okvir za promicanje	Prekretnica	Okvir za potporu ulaganjima u nove obnovljive izvore energije	Stupanje na snagu zakonskih izmjena Zakona o promicanju obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite				ČETVRTO TROMJESEČJE	2022	Zakonodavnim izmjenama stvaraju se mehanizmi potpore za povećanje udjela obnovljivih izvora energije u sektoru

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	obnovljivih izvora energije			kogeneracije te Zakona o toplinskoj energiji. Ministarstvo gospodarstva donosi dugoročni plan dražbi Donošenje programa ulaganja od strane Ministarstva gospodarstva za promicanje novih izvora električne energije iz obnovljivih izvora energije (definiranih u ulaganju 1), ulaganja u obnovu kapaciteta (definirana u ulaganju 2) i ulaganja kojima se povećava fleksibilnost elektroenergetskog sustava (definirano u ulaganju 3)						prometa, električne energije i grijanja. Pravni okvir mijenja se izmjenama i dopunama Zakona 309/2009 zb. o promicanju obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije i Zakona 657/2004 zb. o toplinskoj energiji. Ministarstvo gospodarstva donijet će dugoročni plan dražbi za nove obnovljive izvore energije, čime će se doprinijeti boljoj predvidljivosti povećanja kapaciteta novih kapaciteta obnovljivih izvora energije. Ministarstvo gospodarstva donijet će novi program dražbi za nove izvore električne energije iz obnovljivih

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										izvora (definirane u ulaganju 1), programe potpore za ulaganja u obnovu kapaciteta (definirane u ulaganju 2) i povećanje fleksibilnosti elektroenergetskog sustava (definirano u ulaganju 3). U programima se detaljno navode kriteriji prihvatljivosti za poduzeća kojima je dodijeljena potpora, čime se osigurava usklađenost s pravnom stečevinom EU-a i nacionalnom pravnom stečevinom u području okoliša te Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01) za aktivnosti i/ili poduzeća kojima se pruža potpora, uz istodobno povećanje novih

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										kapaciteta za obnovljive izvore energije kako je detaljno opisano u odgovarajućim ciljevima (za ulaganja 1., 2. i 3.). Projekti u području biomase rezultiraju nadogradnjom postaja za bioplin kako bi se ostvarile uštede emisija stakleničkih plinova od najmanje 80 % u odnosu na metodologiju uštede stakleničkih plinova i usporedivu tvar utvrđenu u Prilogu VI. Direktivi (EU) 2018/2001, u skladu s uvjetima koji proizlaze iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2139. U slučaju pretvorbe u postrojenja koja proizvode biometan, uštede emisija stakleničkih plinova iznose najmanje 70 % u odnosu na

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										metodologiju uštede stakleničkih plinova i usporedno fosilno gorivo iz Priloga VI. toj direktivi. Projekti u području biomase i biometana održivi su u skladu s Direktivom (EU) 2018/2001 o energiji iz obnovljivih izvora (REDII). Podupiru se samo ulaganja u hidroenergiju koja su u skladu s pravnom stečevinom EU-a.
4	1 – Obnovljivi izvori energije i energetska infrastruktura – ulaganje 1: Izgradnja novih obnovljivih izvora električne energije	Meta	Novi kapacitet obnovljivih izvora energije		MW	0	120	DRUGO TROMJESEČJE	2026	Najmanje 120 MW novih kapaciteta obnovljivih izvora električne energije priključuje se na mrežu u okviru programa potpore u okviru mjere. Primjerak funkcionalnog ispitivanja novog izvora

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										električne energije (u kojem se navodi instalirani kapacitet u MW i vrsta obnovljivih izvora energije) i ugovora o priključenju na distribucijski sustav. Program potpore ima oblik dražbi za potporu ulaganjima u nove izvore električne energije iz obnovljivih izvora, osim za hidroenergiju.
5	1 – Obnovljivi izvori energije i energetska infrastruktura – ulaganje 2: Modernizacija postojećih obnovljivih izvora energije (obnova kapaciteta)	Meta	Obnovljeni kapacitet obnovljivih izvora energije		MW	0	70	DRUGO TROMJESEČJE	2026	Na mreže se spaja najmanje 70 MW moderniziranog kapaciteta (obnove kapaciteta) za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora ili biometana.
6	1 – Obnovljivi izvori energije i energetska	Meta	Kumulativno povećanje kapaciteta		MW	0	96,7	DRUGO TROMJESEČJE	2026	Postrojenja koja primaju potporu u okviru programa

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	infrastruktura – Ulaganje 3: Povećanje fleksibilnosti elektroenergetskih sustava radi veće integracije obnovljivih izvora energije		postrojenja kojim se povećava fleksibilnost energetskih sustava							puštena su u pogon, što dovodi do povećanja kapaciteta za skladištenje električne energije za najmanje 96,7 MW. Tehnologije koje se podupiru uključuju nove baterijske sustave ili elektrolizu ili povećanje kapaciteta za uravnoteženje hidroelektrana. Potpora za ulaganje u kapacitet za uravnoteženje hidroelektrana u okviru mjere ne smije premašiti 12 000 000 EUR.

SASTAVNICA 2.: Obnova zgrada

Prema slovačkom nacionalnom energetske i klimatskom planu i dugoročnoj strategiji obnove zgrada, za postizanje ciljeva EU-a za smanjenje emisija do 2030. i 2050. potreban je znatan pomak s djelomične na srednju (ušteda primarne energije od 30 do 60 %) i temeljitu (više od 60 %) obnove zgrada.

Cilj je te komponente slovačkog plana za oporavak i otpornost smanjiti potrošnju energije sveobuhvatnom obnovom obiteljskih kuća, javnih povijesnih zgrada i zgrada s popisa. U njemu se kombiniraju mjere za poboljšanje energetske svojstava zgrada ostvarivanjem najmanje 30 % uštede primarne energije s mjerama za poticanje prilagodbe klimatskim promjenama (kao što su postavljanje zelenih krovova, sustav za zadržavanje vode). Komponenta pridonosi klimatskim i okolišnim ciljevima te istodobno potiče oporavak i konkurentnost građevinskog sektora otvaranjem više radnih mjesta, posebno za MSP-ove na lokalnoj razini.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

Komponenta uključuje tri reforme i dva ulaganja.

Ta ulaganja i reforme doprinose provedbi preporuka za Slovačku upućenih Slovačkoj u protekle dvije godine, o potrebi da se politika ulaganja povezana s ulaganjima usmjeri na energetske učinkovitost (Preporuka za pojedinu zemlju 3/2019) i „usmjerenju ulaganja na zelenu tranziciju” (Preporuka za tu zemlju 3/2020).

A.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1.: Usklađivanje mehanizama potpore za obnovu obiteljskih kuća.

Cilj je reforme mapirati, uskladiti i objediniti različite programe potpore, ujednačiti i pojednostavniti postupak obnove te vlasnicima pružiti poticaje za provedbu šireg raspona mjera obnove. Osmišljavanje programa potpore, kriterija i uvjeta te provedbenih koraka navodi se u planu provedbe koji Slovačka agencija za okoliš objavljuje do 30. rujna 2022. Kako bi se osigurala učinkovita i pravodobna provedba, jačaju se kapaciteti Slovačke agencije za okoliš. U fazi provedbe do vlasnika kuća stupa se u kontakt putem komunikacijske kampanje i regionalnih ureda koji će se uspostaviti, kao i pružanjem tehničke pomoći i savjetovanja.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. rujna 2022.

Ulaganje 1.: Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća.

Cilj je ove mjere povećati energetske učinkovitost obiteljskih kuća. Ta se mjera sastoji od obnove obiteljskih kuća kako bi se u prosjeku ostvarile uštede primarne energije od najmanje 30 %.

Reforma 2.: Povećanje transparentnosti i pojednostavnjenje odluka Odbora za spomenike Slovačke Republike.

Cilj je reforme poboljšati kvalitetu i učinkovitost postupka donošenja odluka Odbora za spomenike Slovačke Republike razvojem triju metodologija za:

- klasificirati sredstva za spomenike,
- utvrditi objektivne kriterije na temelju kojih Odbor za spomenike donosi odluke i
- kvantificirati troškove povezane s intervencijama Odbora za spomenike

Osim toga, cilj je reformirati mapiranje državnih spomenika procjenom njihovih osnovnih tehničkih aspekata, građevinarstva, gospodarstva, energetike i drugih aspekata. Mapiranje rezultira usvajanjem dijagnostike od najmanje 1000 relevantnih spomenika u državnom vlasništvu. Reformom će se olakšati donošenje odluka o ulaganju u obnovu s ciljem očuvanja spomeničke vrijednosti i poboljšanja energetske učinkovitosti, ako je primjenjivo.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2023.

Ulaganje 2.: Obnova povijesnih i uvrštenih javnih zgrada.

Cilj je ove mjere povećati energetska učinkovitost i strukturni integritet povijesnih i navedenih javnih zgrada te istodobno očuvati njihovu povijesnu i kulturnu baštinu i učiniti ih dostupnijima. Ta se mjera sastoji od obnove povijesnih javnih zgrada i javnih zgrada uvrštenih na popis uz istodobno postizanje, u prosjeku, najmanje 30 % uštede primarne energije.

Reforma 3.: Gospodarenje građevinskim otpadom i otpadom od rušenja.

Reforma se odnosi na vrlo nisku stopu recikliranja u Slovačkoj i usmjerena je na reviziju zakonodavstva o gospodarenju otpadom kako bi se povećao potencijal kružnog gospodarstva u građevinskom otpadu i otpadu od rušenja. Ministarstvo okoliša Slovačke Republike podnosi prijedlog izmjene zakonodavstva o otpadu kojim se zahtijeva da se najmanje 70 % neopasnog građevinskog otpada i otpada od rušenja nastalog tijekom izgradnje pripremi za ponovnu uporabu ili pošalje na recikliranje. Osim toga, reformom će se uvesti obvezno selektivno rušenje, standardi kvalitete za recikliranje građevinskog otpada i otpada od rušenja, obvezna zelena javna nabava za ugovaranje građevinskih radova, pojednostavnjenje pravila i poboljšanje sustava prikupljanja podataka o građevinskom otpadu. Nakon što stupi na snagu, zakonodavstvom se osigurava usklađenost načela nenanošenja bitne štete sa zahtjevom da se 70 % udjela u recikliranju i ponovnoj uporabi neopasnog otpada od rušenja i građevinskog otpada primjenjuje na obnovu i izgradnju zgrada koje se financiraju u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2022.

A.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore.

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapu	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godina	
1	2 – Obnova zgrada – reforma 1.: Usklađivanje mehanizama potpore za obnovu obiteljskih kuća	Prekretnic a	Provedbeni plan za mobilizaciju zelene obnove obiteljskih kuća	Donošenje provedbenog plana od strane Ministarstva okoliša				TROMJ ESEČJE	2022	U planu provedbe mapiraju se različiti programi potpore te ih se usklađuje. U njemu se detaljno opisuju pripreme za pokretanje programa, vremenski raspored i upravljanje njime, kao i praćenje rekonstrukcije i provjere ušteda energije prvenstveno s pomoću energetske certifikate ili drugih odgovarajućih dokumenata.
2	2 – Obnova zgrada – ulaganje 1: Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća	Prekretnic a	Pokretanje programa potpore za mobilizaciju ušteda energije i zelene obnove	Pokretanje programa potpore za mobilizaciju ušteda energije i zelene obnove				TROMJ ESEČJE	2022	Programi za mobilizaciju ušteda energije i zelene obnove osmišljavaju se i pokreću u skladu s mjerama i rasporedom donesenima planom provedbe. Slovačka agencija za okoliš objavljuje odgovarajuće pozive na podnošenje prijedloga na internetskim stranicama. Programi su osmišljeni tako da potiču u prosjeku najmanje 30 % uštede primarne energije i ispunjavaju zahtjeve Tehničkih smjernica o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01). Popis mogućih mjera uključuje: izolacija, zamjena prozora, obnova krova, zadržavanje kišnice, zamjena kotlova ili uklanjanje azbestnog pokrova ili druge mjere u skladu s opisom ulaganja.

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapu	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godina	
4	2 – Obnova zgrada – ulaganje 1: Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća	Meta	Broj obnovljenih obiteljskih kuća koje u prosjeku ostvaruju uštedu primarne energije od najmanje 30 %		Broj	0	25 164	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Obnavlja se 25164 obiteljskih kuća. Obnovljenim zgradama u prosjeku se postiže ušteda primarne energije od najmanje 30 %. Pozivima se osigurava da su zamjene plinskih kotlova u skladu sa zahtjevima nenanošenja bitne štete i da čine najviše 20 % ukupnih programa obnove. Ako su kotlovi na biomasu uključeni u program obnove, dopuštena je zamjena zastarjelih kotlova na ugljen/ulje/biomasukotlovima na biomasu ako se zamijene visokoučinkovitim kotlovima na biomasu u jednom od dva najviša razreda energetske učinkovitosti u skladu s Uredbom o označivanju energetske učinkovitosti na pelete. Pozivi ne smiju omogućiti zamjenu plinskih kotlova kotlovima na biomasu u zonama kvalitete zraka s prekoračenjem graničnih vrijednosti za PM10.
5	2. Obnova zgrada – reforma 2.: Povećanje transparentnosti i pojednostavnjenje odluka	Prekretnica	Metodologije za postupak donošenja odluka Odbora za spomenike Slovačke Republike	Objava metodologija Odbora za spomenike			3	ČETVRTO TROMJ ESEČJE	2023	Razvoj i donošenje triju metodologija za klasifikaciju zgrada spomenika kako bi se povećala transparentnost, javno prihvaćanje i ubrzali postupci donošenja odluka Odbora za spomenike Slovačke Republike. Odbor za spomenike na temelju standardiziranih metodologija donosi dijagnostiku od najmanje 1000

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godina	
	Odbora za spomenike Slovačke Republike									spomenika u državnom vlasništvu kako bi pružio dijagnostiku osnovnih tehničkih aspekata, graditeljstva, gospodarstva, energetike i drugih aspekata relevantnih spomenika u državnom vlasništvu kako bi se olakšalo donošenje odluka o obnovi.
7	Obnova zgrada – ulaganje 2.: Obnova javnih povijesnih i uvrštenih zgrada	Meta	Površina poda obnovljenih javnih povijesnih zgrada i zgrada s popisa postizanje, u prosjeku, najmanje 30 % uštede primarne energije		Područje (m²)	0	99 348	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Najmanje 99 348 m² povijesnih javnih zgrada i javnih zgrada uvrštenih na popis obnavlja se u skladu sa zahtjevima otvorenog poziva, u kojem se utvrđuju uvjeti za postizanje u prosjeku najmanje 30 % uštede primarne energije, poštuju načela nenanošenja bitne štete i omogućuje provedba drugih komplementarnih mjera (npr. zadržavanje kišnice, uklanjanje azbesta, dostupnost zgrada). Ako se podupire zamjena kotlova, ona čini najviše 20 % ukupnog programa obnove.
8	2 – Obnova zgrada – reforma 3.: Gospodarenje građevinskim otpadom i otpadom od rušenja	Prekretnica	Izmjena Zakona o otpadu	Stupanje na snagu zakonodavne izmjene Zakona o otpadu		0	1	DRUGO TROMJ ESEČJE	2022	Revidiranim zakonodavstvom Ministarstva okoliša o otpadu povećat će se potencijal kružnog gospodarstva u građevinskom sektoru i sektoru otpada od rušenja, što će dovesti do recikliranja i ponovne uporabe najmanje 70 % neopasnog građevinskog otpada i otpada od rušenja. Uključuje obveznu zelenu javnu nabavu za građevinska ulaganja unutar državne uprave, povećava zakonske naknade za odlaganje otpada na odlagališta i

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godina	
										pojednostavnjuje pravila za uporabu građevinskog otpada i otpada od rušenja.

SASTAVNI DIO 3.: Održivi prijevoz

Cilj je komponente slovačkog plana za oporavak i otpornost povećati udio ekološki prihvatljivih oblika prijevoza mjerama i pametnim rješenjima koja se temelje na analizi podataka kako bi se povećao broj putnika koji putuju željeznicom i javnim prijevozom putnika, količina robe koja se prevozi u ekološki prihvatljivom intermodalnom prijevozu te podržao razvoj alternativne pogonske infrastrukture, čime bi se smanjile emisije CO₂ u prometu i poboljšala kvaliteta zraka. Pametnim i digitalnim ulaganjima podupire se brži, pouzdaniji i učinkovitiji željeznički i čist javni prijevoz putnika, čime se putnike motivira na prelazak s automobila i drugih prijevoznih sredstava koja se temelje na ugljiku. Komponenta omogućuje širu uporabu alternativnih pogona za održiv, ekološki prihvatljiv, cjenovno pristupačan i pametan promet, uz istodobno promicanje upotrebe pametnih mreža. Doprinosi konkurentnosti gospodarstva stvaranjem tržišnih uvjeta za dobavljače prijevoznih strojeva.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

Reforme i ulaganja u okviru komponente izravno se odnose na Preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Slovačke za 2020. i mišljenje Vijeća o Programu stabilnosti Slovačke za 2020., prema kojem Slovačka „u najkraćem mogućem roku provodi gotove projekte javnih ulaganja i podupire ulaganja privatnog sektora radi potpore gospodarskom oporavku. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, posebno u čistu i učinkovitu proizvodnju i upotrebu energije i resursa, održivi javni prijevoz i gospodarenje otpadom.”

Komponenta uključuje četiri reforme i četiri ulaganja.

A.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1. o pripremi projekata ulaganja u promet.

Cilj je reforme poboljšati upravljanje ulaganjima i povećati njihove gospodarske koristi. To se postiže sljedećim mjerama:

- uspostava plana ulaganja do 30. lipnja 2021. za projekte željezničke infrastrukture kojima se prednost daje projektima u skladu s njihovom vrijednošću za uloženi novac;
- izmjene Zakona o željeznici i povezanog zakonodavstva do 31. ožujka 2023. kojima se pojednostavnjuju i pojednostavnjuju zakonodavni i tehnički zahtjevi za parametre prometne infrastrukture;
- objava metodologije do 31. prosinca 2021. kojom se određuje kako utvrditi projekte s najvećom mogućom vrijednošću za novac i pridonijeti cilju prelaska s pojedinačnog cestovnog prijevoza na biciklizam.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. ožujka 2023.

Reforma 2. o javnom prijevozu putnika.

Cilj je reforme poboljšati pružanje usluga putničkog prijevoza. Novi plan usluga prijevoza, nakon kojeg slijedi optimizacija željezničkog prijevoza putnika, čini glavni dio sveobuhvatne reforme javnog prijevoza. Reformu podupire novo zakonodavstvo kojim se utvrđuju pravila, odgovornosti i obveze u koordinaciji, naručivanju i financiranju usluga regionalnog autobusnog i željezničkog prijevoza. Zakonodavstvom se utvrđuje nacionalno tijelo za koordinaciju, u suradnji s regionalnim

integratorima, stvaranje nacionalnog integriranog prometnog sustava s jedinstvenom vozarinom, kao i za koordinaciju pripreme i provedbe postupaka javne nabave za usluge javnog željezničkog prijevoza putnika i vozila kupljenih uz potporu fondova EU-a za prometovanje na tim linijama u prethodnim razdobljima. Povećava se učestalost željezničkog prijevoza na prugama s najvećim potencijalom za prijenos prometa s automobila na vlakove, čime se omogućuje bolja koordinacija usluga regionalnog javnog autobusnog i željezničkog prijevoza. Ova reforma temeljit će se na sljedećim posebnim mjerama:

- Do 31. ožujka 2023. novim će se zakonom stvoriti standardi javnog prijevoza putnika i pojednostavniti poredak javnih usluga, koji je trenutačno rascjepkan i nedovoljno koordiniran između države, županija, gradova i općina.
- Do 31. prosinca 2023. objavljuju se grafički prikazi optimizirani željeznički prijevoz;

Reforma 3. o intermodalnom prijevozu tereta.

Reformom se podupire veća intermodalnost putem javne nabave, koordinacije logistike i promicanja pokretanja novih intermodalnih ruta. Cilj je te reforme preusmjeriti 30 % cestovnog prometa duljeg od 300 km na željeznički ili vodni promet do 2030. i više od 50 % do 2050. (u usporedbi s 2005.). To posebno čini promicanjem interesa prijevoznika za preusmjeravanje cestovnog prijevoza tereta na željeznički/intermodalni prijevoz te sprečavanjem daljnjeg prelaska željezničkog prijevoza na druge načine prijevoza. Priprema i odobrenje koncepta razvoja intermodalnog prijevoza, uključujući prijedlog potrebnih zakonodavnih promjena, omogućuje donošenje mjera za sustavan razvoj ekološki prihvatljivih načina prijevoza tereta. Potpora je usmjerena na uklanjanje tehničkih problema u prijelazu na intermodalni prijevoz i povećanje njegove privlačnosti.

Očekuje se da će provedba reforme započeti do 31. prosinca 2021. i biti dovršena do 31. prosinca 2022.

Reforma 4. o uvođenju novih politika za dugoročno promicanje alternativnih goriva u prometnom sektoru.

Reforma se podupire stupanjem na snagu novih zakonodavnih mjera kojima će se do 31. prosinca 2022. reformirati tarife za distribuciju te pojednostavniti i ubrzati postupak izgradnje alternativne pogonske infrastrukture. Uvode i „prava mjesta za punjenje” i stabilan, predvidljiv višegodišnji okvir za potporu izgradnji relevantne alternativne pogonske infrastrukture.

Ulaganje 1 u razvoj niskougljične prometne infrastrukture.

Cilj je tog ulaganja promicati upotrebu čiste prometne infrastrukture. To se ulaganje sastoji od elektrifikacije željezničkih pruga, nadogradnje željezničkih pruga, ugradnje uređaja za dispečiranje/digitalnu sigurnost i komunikaciju, izgradnje ili modernizacije tramvajskih i trolejbuskih linija te izgradnje biciklističke infrastrukture.

Ulaganje 2. promicanje čistog putničkog prijevoza.

Cilj je tog ulaganja promicati uvođenje čistog putničkog prijevoza. Ulaganje se sastoji od isporuke novih ili poboljšanih željezničkih i tramvajskih vozila.

Ulaganje 3. u razvoj intermodalnog prijevoza tereta.

Cilj je tog ulaganja povećati opseg prijevoza u intermodalnom prijevozu koji je prihvatljiviji za okoliš. Ulaganje se sastoji od potpore za kupnju intermodalnih prijevoznih jedinica i objekata za utovar koji uključuju privatni kapital te za pokretanje novih intermodalnih ruta na odabranim rutama.

Ulaganje 4. o potpori za izgradnju alternativne pogonske infrastrukture.

Cilj ovog ulaganja usmjeren je na postavljanje mjesta za punjenje električnih automobila. To ulaganje sastoji se od financijskog mehanizma programa potpore za izgradnju infrastrukture mjesta za punjenje vozila s nulim i niskim emisijama.

A.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godi na	
1	3 – Održivi promet – reforma 1.: Reforma pripreme projekata ulaganja u promet	Prekretnica	Plan ulaganja za projekte željezničke infrastrukture	Objava plana provedbe				DRUGO TROMJ ESEČJE	2021	Ministarstvo prometa i graditeljstva u suradnji s Ministarstvom financija priprema i objavljuje plan ulaganja za projekte željezničke infrastrukture koji sadrži metodologiju, prioritete i raspored izgradnje infrastrukture. Objavljenim planom ulaganja za projekte željezničke infrastrukture kojima se prednost daje projektima u skladu s njihovom vrijednošću za uloženi novac osigurava se dugoročna stabilnost njihove pripreme i provedbe projekata željezničke infrastrukture.
2	3 – Održivi promet – reforma 1.: Reforma pripreme projekata ulaganja u promet	Prekretnica	Metodologija za odabir, pripremu i provedbu projekata za biciklizam	Objava metodologije				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2021	Metodologijom se utvrđuje kako utvrditi projekte s najvećom mogućom vrijednošću za novac i pridonijeti cilju prelaska s pojedinačnog cestovnog prijevoza na biciklizam.
3	3 – Održivi promet –	Prekretnica	Izmjena Zakona o	Stupanje na snagu izmjene				TROMJ ESEČJE	2023	Zakonodavnim izmjenama pojednostavnjuju se i pojednostavnjuju

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godi na	
	reforma 1.: Reforma pripreme projekata ulaganja u promet		željeznici i povezanog zakonodavstva o parametrima prometne infrastrukture	Zakona o željeznici od strane Nacionalnog vijeća Slovačke Republike i donošenje izmjene Uredbe br. 350/2010 zb. o gradnji i tehničkom poretku željezničkih pruga od strane Ministarstva prometa i graditeljstva te stupanje na snagu zakonodavstva						zakonodavni i tehnički zahtjevi za parametre prometne infrastrukture, u skladu s dobrom praksom u drugim državama članicama EU-a i europskim zakonodavstvom, čime će se stvoriti uvjeti za ubrzanje pripreme nadogradnje željezničke infrastrukture, smanjiti trošak po kilometru modernizirane pruge i omogućiti ranija izgradnja brzih i sigurnijih željeznica.
4	3 – Održivi promet – reforma 2.: Reforma javnog prijevoza putnika	Prekretnica	Novi zakon o javnom prijevozu putnika	Stupanje na snagu Zakona o javnom prijevozu putnika od strane Nacionalnog vijeća Slovačke Republike i stupanje na				TROMJ ESEČJE	2023	Zakonom će se standardizirati standardi javnog prijevoza putnika i racionalizirati poredak javnih usluga, koji je trenutačno rascjepkan i nedovoljno koordiniran između države, županija, gradova i općina.

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelj (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godi na	
				snagu zakonodavstva za učinkovitu koordinaciju i integraciju javnog prijevoza te upravljanje njime						
5	3 – Održivi promet – reforma 2.: Reforma javnog prijevoza putnika	Prekretnica	Provedba optimiziranog voznog reda željezničkog prijevoza	Stupanje na snagu optimiziranog voznog reda željezničkog prijevoza				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2023	Ministarstvo prometa i graditeljstva provodi naručivanje usluga željezničkog prijevoza putnika u skladu s dovršenim Planom usluga prijevoza do 31. prosinca 2023.
6	3 – Održivi promet – reforma 2.: Reforma javnog prijevoza putnika	Meta	Broj samoupravnih regija u kojima je uspostavljena tarifna integracija koja omogućuje putovanje više vrsta javnog prijevoza ili putovanja		Broj	1	6	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Uspostavlja se integrirani prometni sustav koji djeluje u najmanje šest samoupravnih regija, čime se omogućuje multimodalni javni prijevoz putnika s jedinstvenom kartom. Kvantitativni pokazatelj odnosi se na broj samoupravnih regija u kojima je uspostavljen integrirani prometni sustav, čime se omogućuje multimodalni javni prijevoz putnika na jednoj karti.

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godi na	
			prijevoznika po karti							
7	3 – Održivi promet – ulaganje 1: Razvoj prometne infrastrukture s niskom razinom emisija ugljika	Meta	Duljina nove biciklističke infrastrukture (km)		Duljina (km)	0	161,8	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Izgradnja 161,8 kilometara novopostavljene biciklističke infrastrukture. Pozivi na podnošenje prijedloga uključuju biciklističke staze i parkirna mjesta za bicikle kao prihvatljive projekte.
8	3 – Održivi promet – ulaganje 1: Razvoj prometne infrastrukture s niskom razinom emisija ugljika	Meta	Duljina obnovljene ili poboljšane infrastrukture javnog prijevoza		Dužina (ponderirana na km)	0	49,7	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Rekonstrukcija ili modernizacija najmanje 49,7 ponderiranih kilometara infrastrukture javnog prijevoza. Ulaganje uključuje jednu ili više sljedećih vrsta projekata: potpuno modernizirani dvostruki kolosijek na željezničkom koridoru s povećanjem na 160 km/h (faktor težine 3.4); jedna ili dvije obnovljene tračnice (obnova podgradnje kolosijeka/temelja kolosijeka ili vučne linije/opreme) (faktor težine 0,5); nova elektrificirana i djelomično poboljšana željeznička pruga s jednim prugom (faktor mase 0,7); potpuno modernizirana dvokolosiječna tramvajska pruga, uključujući dodatnu opremu (faktor težine 1.9); jednosmjerni jednokolosiječni vod

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godi na	
										novoizgrađenog trolejbusa, uključujući napajanje (faktor težine 0,2).
9	3 – Održivi promet – ulaganje 1: Razvoj prometne infrastrukture s niskom razinom emisija ugljika	Meta	Duljina digitalno osiguranih dionica željezničkih pruga		Dužina (ponderirana na km)	0	82	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Projekti ugradnje uređaja za dispečiranje/digitalnu sigurnost i komunikaciju na najmanje 82 ponderirana km željezničkih pruga. Ulaganje uključuje jednu ili više sljedećih vrsta projekata: novootpremljene željezničke pruge/presjeka (faktor mase 1); željeznička pruga/presjek s novim digitalnim sigurnosnim uređajima (faktor težine 0,7); poboljšanje parametara na već otpremljenoj pruzi (npr. povećanjem broja dijelova kolosijeka kako bi se poboljšao protok prometa) (faktor težine 0,3); izgradnja komunikacijskog sustava GSM-R kako bi se povećala sigurnost prometa na željezničkim prugama (faktor težine 0,1).
10	3 – Održivi promet – ulaganje 2: Promicanje čistog putničkog prijevoza	Meta	Broj isporučenih čistih putničkih željezničkih vozila (ponderiran)		Broj	0	12	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Isporuka 12 ponderiranih jedinica novih željezničkih vozila. Željeznička vozila uključuju sljedeće vrste željezničkih vozila: standardne zatvorene električne vlakove (faktor mase 1,0), zatvorene električne vlakove visokog kapaciteta (faktor mase 3,0), tramvaje (faktor mase 0,3).

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godi na	
11	Održivi promet – reforma 3.: Reforma intermodalnog prijevoza tereta	Prekretnica	Koncept i pozivi na nove programe potpore	Objava poziva za nove programe potpore na temelju koncepta razvoja intermodalnog prijevoza				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2022	Slovačka vlada do 31. prosinca 2021. odobrava koncept razvoja intermodalnog prijevoza. To uključuje prijedloge zakonodavnih izmjena potrebnih za donošenje mjera za sustavni razvoj ekološki prihvatljivih načina prijevoza tereta. Potpora je usmjerena na uklanjanje tehničkih problema u prijelazu na intermodalni prijevoz i povećanje njegove privlačnosti. Na temelju toga do 31. prosinca 2022. objavljuju se pozivi na nove programe potpore koji će pomoći u poboljšanju dostupnosti intermodalnog prijevoza na nediskriminirajućoj osnovi, čime će se otvoriti put za njegov razvoj u svim regijama Slovačke. Poziv odobrava Ministarstvo prometa i graditeljstva.
12	3 – Održivi promet – ulaganje 3: Razvoj intermodalnog prijevoza tereta	Prekretnica	Broj nabavljenih intermodalnih prijevoznih jedinica u dvadeset posto ekvivalentnih jedinica	Ugovori o kupnji intermodalnih prijevoznih jedinica				DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Nabava najmanje 1000 intermodalnih prijevoznih jedinica (rukovanje poluprikolicama, izmjenjivim sanducima, kontejnerima). Intermodalne prijevozne jedinice izražavaju se u UEU-u (dvadeset posto istovrijedne jedinice).
13	3 – Održivi promet – 4. reforma:	Prekretnica	novi paket mjera za promicanje	Stupanje na snagu rezolucije za				ČETVR TO	2022	Mjerama se ubrzava razvoj alternativnih pogona u prijevozu. One uključuju reformu tarifa za distribuciju, mjere za

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godi na	
	Uvođenje novih politika za dugoročno promicanje alternativnih goriva u prometnom sektoru		alternativnih pogona	promicanje alternativnih pogona				TROMJ ESEČJE		pojednostavnjenje i ubrzavanje postupka izgradnje alternativne pogonske infrastrukture, uvođenje „prava mjesta za punjenje” i uvođenje stabilnog i predvidljivog višegodišnjeg okvira za potporu izgradnji relevantne alternativne pogonske infrastrukture.
14	3 – Održivi promet – ulaganje 4.: Potpora razvoju infrastrukture za vozila na alternativna goriva	Meta	Broj postavljenih mjesta za punjenje		Broj	0	3 029	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Postavljanje i priključivanje na elektroenergetsku mrežu postrojenja za najmanje 3029 javnih mjesta za punjenje. To će rezultirati i postavljanjem mjesta za brzo punjenje izlazne snage od 50 kW i više u svakoj samoupravnoj regiji Slovačke.

SASTAVNICA 4: Dekarbonizacija industrije

Za smanjenje emisija stakleničkih plinova u Slovačkoj i ispunjavanje nacionalnih ciljeva utvrđenih u integriranom nacionalnom energetske i klimatskom planu za razdoblje 2021. – 2030. potrebno je i ubrzano djelovanje industrije. Slovačka je izrazito industrijalizirano gospodarstvo, a doprinos energetske i industrijske procesa ukupnim emisijama stakleničkih plinova iznosi nešto više od 70 %. Slovačka je među državama članicama s najvišim prosječnim koncentracijama čestica prašine u zraku u EU-u, uglavnom zbog starenja industrijske tehnologije i izgaranja goriva u kućanstvima.

U tom se kontekstu u sastavnici 4. slovačkog plana reformi i otpornosti predlaže razvoj i funkcioniranje sustava dekarbonizacije za industrijski sektor. Mjere dovode do smanjenja emisija stakleničkih plinova u poduzećima, smanjenja gubitaka energije i veće primjene inovativnih ekoloških tehnologija u industrijskoj proizvodnji. Komponenta uključuje reformsku obvezu slovačke vlade da se odmakne od ugljena u regiji Gornja Nitra. Uključuje i obvezu ukidanja potpore za proizvodnju električne energije iz domaćeg ugljena i zatvaranje elektrane na lignit Nováky. Ulaganjem slovačkog inspektorata za okoliš u opremu ojačat će se kapaciteti za praćenje napora koje ta institucija ulaže u dekarbonizaciju.

Komponenta uključuje dvije reforme te jedno glavno i jedno dopunsko ulaganje.

Te reforme i ulaganja doprinose cilju zelene tranzicije i klimatskom cilju. Dekarbonizacija ima trajan učinak na okoliš i kvalitetu zraka u Slovačkoj. Ulaganjima će se ojačati konkurentnost slovačke industrije i osigurati radna mjesta na lokalnoj razini. Preobrazba regije Gornje Nitre snažan je element kohezije, posebno u podupiranju regije u napuštanju ugljena.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

Mjerama će se pridonijeti provedbi preporuke za Slovačku upućene Slovačkoj 2020. o potrebi da se ulaganja „usmjere na zelenu digitalnu tranziciju, posebno u čistu i učinkovitu proizvodnju i upotrebu energije i resursa” (Preporuka za tu zemlju 3/2020).

A.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1.: Prekid proizvodnje električne energije iz ugljena u elektrani Nováky i transformacija regije Gornja Nitra

Ta reforma uključuje predanost slovačke vlade napretku u prelasku s ugljena u regiji Gornja Nitra. Regionalna elektrana Nováky ima treće najveće emisije CO₂ među slovačkim sustavima EU-a za trgovanje emisijama.

Svrha je te mjere, kad je riječ o elektrani na lignit Nováky, ukinuti potporu za proizvodnju električne energije i prekinuti proizvodnju električne energije iz lignita. To će imati pozitivne učinke na okoliš i sniženje cijena za krajnje potrošače električne energije.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2023.

Reforma 2.: Donošenje programa tržišnog natjecanja za smanjenje emisija stakleničkih plinova u industriji

Slovačka tijela pokreću konkurentan program dekarbonizacije otvoren za sve industrijske sektore. Programom dekarbonizacije podupire se uvođenje najboljih trenutačno dostupnih tehnologija u industrijskim procesima. Potpora je usmjerena na niskougljične procese i tehnologije u industriji i donošenje mjera energetske učinkovitosti.

Slovačka osigurava da se osiguraju strogi zahtjevi u pogledu usklađenosti sa zakonodavstvom o okolišu, i na nacionalnoj razini i na razini EU-a. To uključuje usklađenost podupiranih aktivnosti i poduzeća s Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01).

Potporom postrojenjima u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama emisije stakleničkih plinova smanjuju se znatno ispod referentne vrijednosti relevantne za ponudu projekta. Uvjet „znatno ispod referentne vrijednosti” dio je kriterija za odabir za nabavu.

Količina stakleničkih plinova koje emitiraju (u jedinicama ekvivalenta CO₂, ponderirani prosjek) poduzeća koja primaju potporu iz programa smanjuje se za najmanje 30 % u usporedbi s protučinjeničnim scenarijem.

Slovačka tijela dostavljaju podatke o dekarbonizaciji za projekte u okviru programa (koji se trebaju staviti na raspolaganje najkasnije do 30. lipnja 2026.) ili dokazuju da se očekuje da će se uštede emisija stakleničkih plinova ostvariti na temelju pretpostavljenih parametara tehnologija koje se podupiru u okviru mjere (na temelju certifikata proizvođača) ili na temelju kombinacije obaju pristupa.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2022.

Ulaganje 1.: Funkcioniranje programa dekarbonizacije industrije

Cilj je ove mjere smanjiti emisije stakleničkih plinova potporom projektima za industrijska poduzeća. Ta se mjera sastoji od dovršetka provedbe projekata dekarbonizacije industrije koji se podupiru iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Ulaganje 2.: Potpora funkcioniranju slovačkog inspektorata za okoliš povezanog s dekarbonizacijom

Cilj je ove mjere ojačati kapacitete za praćenje slovačkog inspektorata za okoliš u procesu dekarbonizacije. Mjera se sastoji od provedbe ulaganja u modernizaciju opreme i objekata te institucije.

A.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
1	4 – Dekarbonizacija industrije – reforma 1.: Prestanak proizvodnja električne energije iz ugljena u elektrani Nováky i preobrazba regije Gornja Nitra	Prekretnica	Prelazak s ugljena na regiju Gornja Nitra	Prestanak proizvodnje električne energije iz lignita u elektrani Nováky				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2023	U okviru preobrazbe regije Gornje Nitre za elektranu Nováky: - Slovačka tijela ukidaju potporu za proizvodnju električne energije iz lignita. - Obustavlja se proizvodnja električne energije iz lignita.
2	4 – Dekarbonizacija industrije – reforma 2.: Program tržišnog natjecanja za smanjenje emisija stakleničkih plinova u industriji	Prekretnica	Donošenje dekarbonizacije industrije shema	Ministarstvo okoliša donijelo program dekarbonizacije industrije				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2022	Ministarstvo okoliša donijelo je program dekarbonizacije industrije kojim se ostvaruju učinkoviti rezultati. Konkurentni program dekarbonizacije provodi se u okviru nediskriminirajućeg, transparentnog i otvorenog natječajnog postupka otvorenog za sve industrijske sektore. Potpora je usmjerena na niskougljične procese i

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijedno st	Cilj	Četvrtin u	Godi na	
										tehnologije u industriji i donošenje mjera energetske učinkovitosti. Investicijska politika programa uključuje barem sljedeće kriterije prihvatljivosti i odabira projekata: • cilj najniže cijene po toni ušteđenog stakleničkog plina; • osiguravanje usklađenosti s pravnom stečevinom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša, kao i Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01) u pogledu podupiranih aktivnosti i poduzeća te utvrđivanje ciljeva dekarbonizacije. • podupiranje samo najboljih dostupnih projekata usklađenih s tehnologijom;

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijedno st	Cilj	Četvrtin u	Godi na	
										- postrojenja koja primaju potporu u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama moraju smanjiti svoje emisije stakleničkih plinova znatno ispod referentne vrijednosti relevantne za ponudu projekta. Uvjet „znatno ispod referentne vrijednosti” dio je kriterija za odabir za nabavu. - ne podupiru se kruta fosilna goriva. Ne podupiru se projekti u kojima se prirodni plin upotrebljava kao glavna sirovina ili izvor energije. Kad je riječ o projektima u kojima se prirodni plin upotrebljava za prihvatljivost u okviru programa Mehanizma za oporavak i otpornost, prirodni plin ne smije činiti više od 20 % konačne potrošnje energije

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapu	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijedno st	Cilj	Četvrtin u	Godi na	
										opreme, strojeva i proizvodnje energije. • količina stakleničkih plinova koje emitiraju (u jedinicama ekvivalenta CO₂, ponderirani prosjek) poduzeća koja primaju potporu iz programa smanjuje se za najmanje 30 %. Slovačka tijela najkasnije do 30. lipnja 2026. pružaju jamstva o pravodobnoj dostavi podataka za sve podržane projekte ili dokazuju da se uštede emisija stakleničkih plinova trebaju ostvariti na temelju pretpostavljenih parametara tehnologija koje se podupiru (na temelju certifikata proizvođača) ili kombinacije oba pristupa. Preliminarna kvantifikacija smanjenja emisija stakleničkih plinova u okviru projekata dekarbonizacije može se temeljiti na tehničkim dokumentima u kojima se

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijedno st	Cilj	Četvrtin u	Godi na	
										navode ključni parametri, potrošnja energije i ulazni materijali tehnologija koje primaju potporu. Slovačka tijela nakon odabira projekata s Komisijom razmjenjuju osnovne scenarije i predviđeni učinak tehnologija koje se podupiru.
3	4 – Dekarbonizacija industrije – ulaganje 1: Funkcioniranje programa dekarbonizacije industrije	Prekretnica	Dovršetak projekata dekarbonizacije industrije uz potporu Mehanizma za oporavak i otpornost	Dovršetak projekata dekarbonizacije uz potporu Mehanizma za oporavak i otpornost				DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Dovršenim projektima u okviru programa dekarbonizacije koji se podupiru iz Mehanizma za oporavak i otpornost ostvarit će se ukupno smanjenje od 121956.66 tona ekvivalenta CO ₂ , uz protučinjenični scenarij predstavljen Komisiji. Smanjenje emisija dokazuje se parametrima tehnologija koje se podupiru u okviru mjere.
4	4 – Dekarbonizacija industrije – ulaganje 2:	Prekretnica	Ulaganja u povećanje kapaciteta za slovački	Isporuka nove opreme i modernizirani objekti slovačkog				DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	Ulaganje uključuje: (1) Nova inspeksijska vozila opremljena uredskim

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapu	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijedno st	Cilj	Četvrtin u	Godi na	
	Osiguravanje funkcioniranja slovačkog inspektorata za okoliš povezanog s dekarbonizacijom		inspektorat za okoliš	inspektorata za okoliš						i mjernim tehnologijama, posebno za inspekciju zaštite zraka, zaštite voda i gospodarenja otpadom; (2) Obnovljeni građevinski prostori Inspektorata, uključujući, ali ne ograničavajući se na izolaciju prostora ili obnovu sanitarnih sustava

SASTAVNI DIO 5.: PRILAGODBA KLIMATSKIM PROMJENAMA

Cilj je komponente 5. „Prilagodba klimatskim promjenama” slovačkog plana za oporavak i otpornost povećati otpornost ekosustava i ljudskih naselja na negativne učinke klimatskih promjena reformama sustava upravljanja vodama, upravljanjem zemljištem, zaštitom prirode i bioraznolikosti, provedbom zelenih elemenata u krajoliku i ulaganjima u vodootpornost te razvojem zelene infrastrukture, uključujući sadnju.

Komponenta uključuje dvije reforme i jedno ulaganje.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

Ciljevi te komponente u skladu su sa Strategijom za prilagodbu Slovačke Republike klimatskim promjenama, vizijom i razvojnom strategijom Slovačke do 2030., dugoročnom strategijom održivog razvoja Slovačke Republike do 2030., kao i strategijama i dugoročnim ciljevima Europske unije, posebno europskim zelenim planom, te čine dio Nacionalne strategije za okoliš do 2030.

Reformom 2. doprinosi se provedbi preporuke za Slovačku koja je 2024. dostavljena Slovačkoj o potrebi za „jačanjem [...] očuvanja prirodnih resursa uključivanjem prirodnih rješenja i dovršavanjem zona zaštićenih područja” (Preporuka za pojedinu zemlju 3/2024).

A.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1. o prostornom planiranju.

Reformom će se osigurati osnova za zaštitu krajobraznih struktura, ekološke stabilnosti i bioraznolikosti u dokumentaciji planiranja uporabe zemljišta i naknadnim postupcima odobravanja zgrada i djelatnosti. Zajedno s kasnijim metodološkim dokumentima i kartama, aktom se osigurava tehnička osnova za dokumentaciju o planiranju uporabe zemljišta i naknadne postupke odobravanja zgrada i djelatnosti. To će imati znatan utjecaj na održavanje krajobraznih struktura, ekološku stabilnost i zaštitu biološke raznolikosti. Njihov gubitak ugrozio bi sposobnost prilagodbe klimatskim promjenama.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2023.

Reforma 2. Reforma očuvanja prirode i upravljanja vodama u ruralnim područjima

Cilj je reforme poboljšati stanje staništa u zaštićenim područjima, zajamčiti njihov dugoročni sve veći doprinos zaštiti krajolika od klimatskih promjena i njihovu vlastitu otpornost na negativne učinke klimatskih promjena. Izmijenjeni Zakon o zaštiti prirode i krajolika te zakonodavstvo o vodama stupaju na snagu do 31. prosinca 2022. Tim se zakonodavstvom jača institucionalna zaštita prirode, smanjuju sukobi nadležnosti unutar zaštićenih područja na najmanju moguću mjeru, pojednostavnjuje sustav zaštite, integriraju mreže zaštićenih područja (nacionalnih, europskih i međunarodnih) i stvaraju uvjeti za zoniranje nacionalnih parkova. Rezultat je moderan sustav čiji je primarni cilj zaštita prirode i bioraznolikosti na predmetnim područjima, čime se osigurava stabilan dugoročni doprinos ekosustava prilagodbi klimatskim promjenama i njihovu ublažavanju. Reformom će se istodobno omogućiti revitalizacija vodotoka i stvoriti prostor za ekološko upravljanje, obnovu riječnog prostora i postupnu zaštitu od poplava, uzimajući u obzir zaštitu prirode i zadržavanje vode u ruralnim područjima.

Reforma se sastoji i od stupanja na snagu i primjene odluka o osnivanju sedam nacionalnih parkova (Slovenský kras, Velká Fatra, Muránska planina, Malá Fatra, Nízke Tatry, Vysoké Tatry i Poloniny) kako bi se osiguralo dovršenje zona njihovih zaštićenih područja.

Ulaganje 1 o prilagodbi regija klimatskim promjenama s naglaskom na očuvanju prirode i razvoju biološke raznolikosti.

Cilj je ulaganja osigurati dugoročni održivi doprinos ekosustava prilagodbi klimatskim promjenama i njihovu ublažavanju (ublažavanje poplava, sprečavanje suše) zaštitom ekosustava. Ulaganje se sastoji od usklađivanja imovine, ograničavanja sječe i razvoja očuvanja prirode te revitalizacije vodotoka, uključujući močvarna područja, kako bi se osiguralo zadržavanje vode u ruralnim područjima i njezino postupno oslobađanje.

Ulaganje 2 u izgradnju šuma otpornih na klimatske promjene.

Cilj je ove mjere izgraditi otporne šume prilagođene učincima klimatskih promjena. Ulaganje se sastoji od provedbe niza aktivnosti namijenjenih održivom gospodarenju šumama.

A.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
1	5 – Prilagodba klimatskim promjenama – reforma 1.: Reforma prostornog planiranja	Prekretnica	reforma prostornog planiranja	Stupanje na snagu Zakona o prostornom planiranju od strane parlamenta				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2023	Ministarstvo okoliša do 31. prosinca 2023. priprema akt koji zatim odobrava Nacionalno vijeće Slovačke Republike. Akt će do 31. prosinca 2023. biti popraćen razvojem metodologije za procjenu vrijednosti krajobrazu i ekosustava, čiji je cilj osigurati da se pitanja prilagodbe klimatskim promjenama uzmu u obzir u donošenju teritorijalnih odluka i postupcima izgradnje, promičući provedbu prirodnih mjera za sprečavanje poplava i mjera za sprečavanje suša i gubitka bioraznolikosti.
2	5 – Prilagodba klimatskim promjenama – reforma 2.: Reforma očuvanja prirode i upravljanja	Prekretnica	Učinkovitija primjena mjera za zaštitu prirode u krajobrazima u zaštićenim područjima i	Stupanje na snagu izmijenjenog Zakona o zaštiti prirode i krajolika te zakonodavstva o vodama				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2022	Ministarstvo okoliša pripremit će izmjenu Zakona o zaštiti prirode, koja stupa na snagu u siječnju 2022., nakon čega slijedi izrada prijedloga novog modela funkcioniranja zaštićenih područja (do 31. prosinca 2022.). Reforma upravljanja vodama u zemlji otvorit će put revitalizaciji vodotoka, čime će se povećati zaštita od

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	vodama u ruralnim područjima		revitalizacija vodotoka							poplava u zemlji. Ministarstvo okoliša izradit će novi koncept vodne politike do 31. prosinca 2022. i do 31. prosinca 2022. izmijeniti Zakon o vodama, utvrđujući tehničke standarde koji će omogućiti revitalizaciju vodotoka na način koji će omogućiti maksimalno zadržavanje vode u zemlji, usporavanje odljeva vode i obnovu zaliha podzemnih voda.
4	5 – Prilagodba klimatskim promjenama – ulaganje 1: Prilagodba regija klimatskim promjenama, s naglaskom na očuvanju prirode i razvoju biološke raznolikosti	Meta	Revitalizacija vodotoka (u Km revitaliziranih vodotoka)	Km revitaliziranih vodotoka	Broj	0	90	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Putovnice za revitalizaciju osiguravaju se za najmanje 90 Km vodotoka, uključujući močvarna područja.

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godi na	
5	6 – Prilagodba klimatskim promjenama – ulaganje 1: Prilagodba regija klimatskim promjenama, s naglaskom na očuvanju prirode i razvoju biološke raznolikosti	Meta	Naseljenost nekretnina s privatnim vlasnicima zemljišta (na području zemljišta koje je nastanjeno u hektarima)		Broj	0	32.82	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2023	Moraju se postići naseljene nekretnine za područje od 32,82 ha u zaštićenim prirodnim područjima. Do 30. lipnja 2022. radna skupina Ministarstva okoliša izradit će metodologiju za utvrđivanje vrijednosti i cijene zemljišta. Pozivi na kupnju zemljišta u zaštićenim područjima, prvenstveno u nacionalnim parkovima, objavljuju se za odabrana područja na kontinuiranoj osnovi do 31. prosinca 2023.
7	6 – Prilagodba klimatskim promjenama – ulaganje 1: Prilagodba regija klimatskim promjenama, s naglaskom na očuvanju prirode i	Meta	Popis odabranih projekata za regije Muránska Planina i Polonina		Broj	0	2	DRUGO TROMJ ESEČJE	2022	Upravljački odbor odabire projekte za dvije regije Muránska Planina i Polonina u skladu s načelom nenanošenja bitne štete na temelju otvorene rasprave s relevantnim lokalnim akterima.

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godi na	
	razvoju biološke raznolikosti									
8	5 – Prilagodba klimatskim promjenama – reforma 2.: Reforma očuvanja prirode i upravljanja vodama u ruralnim područjima	Prekretnica	Proces zona nacionalnih parkova	Stupanje na snagu i primjena vladinih uredbi o uspostavi nacionalnih parkova, njihovih zona i zaštićenih područja				TROMJ ESEČJE	2026	Vlada dovršava proces zona donošenjem odluka kojima se uspostavljaju sljedeći nacionalni parkovi, njihove zone i njihova zaštićena područja: i. Slovenský kras, ii. Velká Fatra, iii. Muránska planina, iv. Malá Fatra, v. Nízke Tatry, vi. Vysoké Tatry, i vii. Poloniny. Odgovarajućim vladinim uredbama osigurava se sljedeće: i. područja s primarnim šumama i šumama starog rasta u nacionalnim parkovima obuhvaćena su područjem A 5. razine zaštite u skladu s člancima 16. i 30. Zakona br. 543/2002 zb. o zaštiti prirode i II) u skladu su s već odobrenim Programom očuvanja tetrijeba gluhana

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godi na	
										(Tetrao urogallus Linnaeus, 1758) za razdoblje 2025. 2029. donesenim 20. siječnja 2025. Posljedica toga je uvođenje zone A pete razine zaštite, u skladu s člancima 16. i 30. Zakona br. 543/2002 zb. o zaštiti prirode, na područjima za koja je utvrđeno da ne zahtijevaju intervenciju u programu očuvanja.
9	Ulaganje 2.: Izgradnja šuma otpornih na klimatske promjene	Meta	Održive aktivnosti ponovnog pošumljavanja	Površina zemljišta s provedenim mjerama održivog gospodarenj a šumama	ha	0	31 069	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Aktivnosti koje se podupiru provode se samo na šumskom zemljištu. Isključuju se sljedeća područja: - Natura 2000; - Četvrtiⁱ peti^{stupanj} zaštićenih područja na temelju slovačkog zakonodavstva; - područja s registriranom prisutnošću vrsta zapadnog Capercaillie. Izdaje se protokol o prihvatanju kojim se dokazuje da su mjere održivog gospodarenja šumama provedene na površini od 31069 ha te da su njime obuhvaćene sljedeće aktivnosti: - Umjetna obnova šuma 1972.;

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godi na	
										- Jačanje prirodne obnove šuma površine 188 ha; - Zaštita mladog šumskog pokrova od 15421 ha; - Uzgoj mladih šumskih sastojina kako bi se osigurale vrste i prostorni sastav od najmanje 9 166 ha; - Prvo prorjeđivanje do 50 godina od najviše 4322 ha. Izdaje se izvješće neovisnog stručnjaka kojim se potvrđuje sljedeće: - aktivnosti za koje je dodijeljena potpora provedene su samo na šumskom zemljištu te su isključena područja mreže Natura²⁰⁰⁰, područja u četvrtoj i petoj^{razini} zaštite te područja s registriranom prisutnošću zapadnog Capercaillie. - aktivnosti su doprinijele izgradnji šume s više vrsta i višegeneracijske šume s obzirom na prostorni sastav i njima se upravlja u skladu s pristupom koji se temelji na trajnom pokrovu šumarstva, - Kad je riječ o ponovnom pošumljavanju, zasađene su samo autohtone vrste drveća ili one koje

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godi na	
										su prilagođene predviđenim klimatskim i pedohidrološkim uvjetima.

SASTAVNI DIO 6.: Dostupnost, razvoj i kvaliteta uključivog obrazovanja

Cilj je komponente poboljšati dostupnost i uključivost redovnog predškolskog i školskog obrazovanja u Slovačkoj. Komponentom će se poboljšati pristup predškolskom obrazovanju tako što će se osigurati da djeca u dobi od pet godina imaju pristup predškolskom sustavu i uvesti zakonsko pravo na predškolsko obrazovanje za osobe u dobi od četiri i tri godine. Komponenta je reforma sustava financiranja predškolskog obrazovanja i uvođenje sustava uključivih mjera potpore obrazovanju. Komponenta može doprinijeti smanjenju ranog napuštanja školovanja poticanjem školskog sustava savjetovanja i savjetovanja na nižoj srednjoškolskoj razini te poboljšati uključivanje romske djece ograničavanjem segregacije u školama. Komponenta uklanja nedostatke u obrazovnim ishodima zbog pandemije i pomaže djeci s posebnim obrazovnim potrebama usmjerenijim mjerama potpore.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

Komponenta doprinosi provedbi preporuka za Slovačku upućenih Slovačkoj u posljednje dvije godine o potrebi za *poboljšanjem kvalitete i uključivosti obrazovanja na svim razinama i poticanjem vještina. Poboljšati pristup cjenovno pristupačnoj i kvalitetnoj skrbi o djeci i dugotrajnoj skrbi. Promicati integraciju skupina u nepovoljnom položaju, posebno Roma.* (Preporuka za pojedinu zemlju 2/2019).

A.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1.: Osiguravanje uvjeta za provedbu obveznog predškolskog obrazovanja za djecu stariju od pet godina i uvođenje zakonskog prava na mjesto u vrtićima ili drugim pružateljima predškolskog obrazovanja od tri godine.

Cilj je te reforme ispuniti preduvjete za provedbu obveznog predškolskog obrazovanja za djecu u dobi od pet godina i zakonsko pravo na predškolsko obrazovanje za djecu u dobi od tri i četiri godine. Ta se mjera sastoji od izmjene zakonodavstva i stvaranja kapaciteta u vrtićima.

Reforma 2.: Definiranje koncepta posebnih obrazovnih potreba djece i učenika te razvoj modela prihvatljivih mjera potpore u obrazovanju, uključujući njihov sustav financiranja. Cilj je te reforme pružiti potporu učenicima s posebnim obrazovnim potrebama. Ta se mjera sastoji od izmjene zakonodavstva, uvođenja mjera potpore i pružanja osposobljavanja.

Reforma 3.: Reforma sustava savjetovanja i prevencije te osiguravanje sustavnog prikupljanja podataka u području promicanja mentalnog zdravlja za djecu, učenike i studente. Cilj je reforme preusmjeriti novoosnovane savjetodavne centre i centre za prevenciju (CPP) na rad bliže školama. Izmjenom odgovarajućih pravnih akata ti centri obavljaju profesionalne djelatnosti bez definiranja nepovoljnog zdravstvenog stanja, kao što je trenutačno slučaj koji uzrokuje diskriminaciju. Promjena u savjetodavnom sustavu popraćena je daljnjim mjerama potpore kao što su: promjena u financiranju osnivanja na temelju profesionalnih djelatnosti.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. ožujka 2023.

Reforma 4.: Prilagoditi studijske programe tipa F.

Cilj je te reforme uvesti mogućnost postizanja nižeg sekundarnog obrazovanja u programima nižeg sekundarnog strukovnog obrazovanja, tzv. „programima F”. Ta se mjera sastoji od izmjene zakonodavstva i prilagodbe popisa ponuđenih programa F.

Reforma 5.: Promicanje desegregacije u školama.

Cilj je te reforme uvesti pravnu definiciju segregacije u školama. Ta se mjera sastoji od izmjene zakonodavstva i uspostave metodološkog materijala i standarda desegregacije.

Reforma 6.: Kompenzacijske mjere za ublažavanje posljedica pandemije u obrazovanju učenika osnovnih i srednjih škola.

Reformom se uspostavlja program podučavanja uglavnom za učenike koji su imali ograničene mogućnosti sudjelovanja u obrazovanju tijekom pandemije. Program nastave organiziraju škole učenika sudionice, a posebno je usmjeren na predmete iz takozvanih „glavnih obrazovnih područja”. Odabir učenika i komunikacija s njihovim pravnim zastupnicima odgovornosti su koje se dodjeljuju školi.

Kako bi se riješio problem nedostatka sveobuhvatnih podataka o učenju na daljinu, Ministarstvo obrazovanja objavljuje poziv za provođenje opsežnih pedagoških istraživanja kako bi se analizirao učinak pandemije na obrazovanje i njezine posljedice na obrazovne politike.

Očekuje se da će provedba reforme započeti do 30. rujna 2021. i biti dovršena do 31. prosinca 2024.

Ulaganje 1.: Uklanjanje prepreka u školskim zgradama.

Cilj je ulaganja ukloniti arhitektonske prepreke u 135 srednjih škola. Ta se mjera sastoji od uspostave priručnika i uklanjanja prepreka u 135 srednjih škola.

A.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje provedbe bespovratne financijske potpore

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
1	6 – Dostupnost, razvoj i kvaliteta uključivog obrazovanja – Reforma 1:1.Osiguranje uvjeta za provedbu obveznog predškolskog obrazovanja za djecu u dobi od pet godina i uvođenje zakonskog prava na mjesto u vrtićima ili drugim pružateljima predškolskog obrazovanja od tri godine	Prekretnica	Uvođenje zakonskih promjena obveznog predškolskog obrazovanja za djecu u dobi od pet godina i uvođenje zakonskog prava na mjesto u vrtićima ili drugim pružateljima predškolskog obrazovanja od tri godine.	Parlament je donio Zakon br. 596/2003, Zakon br. 245/2008, Zakon br. 138/2019, izmjenu Zakona Vlade zb., izmjenu Odluke br. 1/2020.				DRUGO TROMJESEČJE	2023	Relevantne odredbe Zakona br. 596/2003 o državnoj upravi u obrazovanju i školskoj samoupravi povećavaju transparentnost financiranja predškolskog obrazovanja prije uvođenja novog preskriptivnog sustava financiranja. Aktom br. 245/2008 uvodi se opće zakonsko pravo na mjesto u vrtićima ili drugim pružateljima predškolskog obrazovanja za djecu stariju od četiri godine, a nakon toga stariju od tri godine. Zakonodavstvo se donosi do 30. lipnja 2023., s učinkom od 1.1.2024. i 1.1.2025., i njime se osiguravaju dostatna mjesta u vrtićima ili drugim pružateljima predškolskog obrazovanja za svu djecu u dobi od četiri godine (od 9. 2024.), a

										nakon toga od tri godine (od 9. 2025.). Izmjenom Zakona br. 138/2019 o pedagoškim i profesionalnim zaposlenicima i izmjenom Uredbe br. 1/2020 zb. o zahtjevima u pogledu kvalifikacija nastavnog i stručnog osoblja uvodi se uvjet da pedagoško osoblje u vrtićima ili drugim ustanovama za predškolsko obrazovanje kao učitelj ima visokoškolsku diplomu u nastavnom programu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ako poučava djecu za koju je obvezno predškolsko obrazovanje. Osim toga, Uredbom se uvodi uvjet da svaki vrtić ili drugi pružatelj predškolskog obrazovanja mora imati najmanje jednog člana osoblja s diplomom visokog obrazovanja u nastavnom programu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koji je odgovoran za nadzor pedagoške kvalitete. Izmjena se donosi najkasnije do 30. lipnja 2023., s datumom
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										početka primjene od 1.1.2029.
2	6 – Dostupnost, razvoj i kvaliteta uključivog obrazovanja – reforma 1:1.Osiguranje uvjeta za provedbu obveznog predškolskog obrazovanja za djecu u dobi od pet godina i uvođenje zakonskog prava na mjesto u vrtićima ili drugim pružateljima predškolskog obrazovanja od tri godine	Meta	Stopa upisa u predškolske škole za djecu u dobi od 5 godina		%	88	95	TROMJESEČJE	2022	Za djecu u dobi od pet godina obvezno je predškolsko obrazovanje. U skladu s izmjenom Zakona o školama pohađaju predškolsko obrazovanje: i. u vrtićima/posebnim vrtićima uključenima u slovačku mrežu škola i škola, ii. u osobnom obrazovanju, npr. na zahtjev pravnog zastupnika kod kuće, ili iii. u ustanovi registriranog pružatelja predškolskog obrazovanja.
3	6 – Dostupnost, razvoj i kvaliteta uključivog obrazovanja – reforma 1:1.Pružanje	Meta	Broj izgrađenih ili rekonstruiranih dječjih vrtića		Broj	0	220	DRUGO TROMJESEČJE	2026	Novoizgrađeno ili rekonstruirano 220 vrtića.

	uvjeta za provedbu obveznog predškolskog obrazovanja za djecu stariju od pet godina i uvođenje zakonskog prava na mjesto u vrtićima ili drugim pružateljima predškolskog obrazovanja od tri godine									
4	6 – Dostupnost, razvoj i kvaliteta uključivog obrazovanja – reforma 2.:Definicija koncepta posebnih obrazovnih potreba djece i učenika te razvoj modela za prihvatljive mjere potpore u obrazovanju i obrazovanju, uključujući njihov sustav financiranja	Prekretnica	Donošenje zakona o redefiniranju koncepta posebnih obrazovnih potreba i pripremi pratećih metodoloških materijala za nastavno osoblje, stručno osoblje i ravnatelje škola.	Parlament je donio izmjenu Zakona br. 245/2008 zb., Zakona br. 597/2003 zb.; Izmjena Uredbe Vlade br. 630/2008 i donošenje, od strane vlade, metodološkog materijala o vertikalnom modelu mjera potpore, didaktičkog i metodološkog materijala za				ČETVRTO TROMJESEČJE	2022	Izmjenom Zakona br. 245/2008 o obrazovanju (zajedno sa zasebnom novom Uredbom) i izmjenom Zakona br. 597/2003 o financiranju osnovnih škola, srednjih škola i obrazovnih ustanova definiraju se djeca i učenici koji se suočavaju s preprekama pristupu obrazovanju i njihovo pravo na potporu obrazovanju putem posebnih mjera potpore. Prilagođava se Uredba slovačke vlade br. 630/2008 kojom se uzimaju u obzir različite posebnosti pri izračunu normativnog

				poučavanje slovačkog kao drugog jezika i uvođenje potpore djeci s različitim materinskim jezicima u obrazovanju						doprinosa s pomoću koeficijenata. Reforma zahtijeva pripremu popratnih metodoloških materijala. Istodobno će se za različite razine jezičnih kompetencija i različite dobne skupine izraditi metodološki listovi za nastavnike i radni listovi za učenike čiji je cilj razviti jezične kompetencije djece i učenika čiji materinski jezik nije jezik nastave. Metodološki i didaktički materijali objavljuju se na zasebnom internetskom portalu i slobodno su dostupni svim relevantnim obrazovnim akterima.
5	6 – Dostupnost, razvoj i kvaliteta uključivog obrazovanja – reforma 2.:Definicija koncepta posebnih obrazovnih potreba djece i učenika te razvoj modela za prihvatljive mjere potpore u	Prekretnica	Stupanje na snagu redefiniranja koncepta posebnih obrazovnih potreba	Stupanje na snagu izmjene Zakona br. 245/2008 zb., Zakona br. 597/2003 zb.;				TROMJESEČJE	2023	Izmjena Zakona br. 245/2008 o obrazovanju (zajedno sa zasebnim novim dekretom) definira djecu i učenike koji se suočavaju s preprekama pristupu obrazovanju i njihovo pravo na potporu obrazovanju putem posebnih mjera potpore stupa na snagu do 31. ožujka 2023.

	obrazovanju i obrazovanju, uključujući njihov sustav financiranja									
6	6 – Dostupnost, razvoj i kvaliteta uključivog obrazovanja – reforma 2.: Definicija koncepta posebnih obrazovnih potreba djece i učenika te razvoj modela za prihvatljive mjere potpore u obrazovanju, uključujući njihov sustav financiranja	Meta	Broj osposobljenih osoba koje su nastavnik ili stručnjak za obrazovanje		Broj	0	10 000	ČETVRTO TROMJESEČJE	2025	10000 jedinstvenih osoba koje rade u sektoru obrazovanja mora završiti najmanje jedan program osposobljavanja.
7	6 – Dostupnost, razvoj i kvaliteta uključivog obrazovanja – reforma 3: Reforma sustava savjetovanja i prevencije te osiguravanje sustavnog prikupljanja	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavstva kojim se stvara sveobuhvatan sustav savjetovanja	Stupanje na snagu izmjene Zakona br. 245/2008 zb. i zasebnih uredbi, vjerojatne izmjene i Uredbe Vlade br. 630/2008 zb.				TROMJESEČJE	2023	Izmjenom Zakona br. 245/2008 o obrazovanju i osposobljavanju (zajedno sa zasebnom novom uredbom) postojeći koncept savjetodavnog sustava zamijenit će se međusobno povezanim sustavom usmjerenim na dostupnost, složenost i usklađenost sa

	podataka u području promicanja mentalnog zdravlja za djecu, učenike i studente									sadržajem i izvedbenim standardima. Sveobuhvatan sustav savjetovanja i prevencije sastoji se od novoosnovanih savjetodavnih centara i centara za prevenciju (CPP), koji pružaju stručne aktivnosti bez definiranja usmjerenosti na ciljne skupine u skladu s nepovoljnim zdravstvenim položajem, kao što je trenutačno slučaj, tj. tako da se mogućnost posjeta centru za savjetovanje i prevenciju ne određuje na temelju nepovoljnog položaja djeteta za zdravlje. Stručne aktivnosti osiguravaju se u bliskoj suradnji timova za potporu u školama i školama, uključujući multidisciplinarni tim. Time se stvaraju uvjeti za intenzivnu, pravodobnu i visokokvalitetnu potporu, pomoć i intervenciju za djecu, učenike, studente, pravne zastupnike, predstavnike institucija i druge partnere. Promjena u financiranju sastoji se od utvrđivanja doprinosa na temelju obavljenih
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										profesionalnih aktivnosti. U kontekstu izmjene financiranja možda će biti potrebno izmijeniti i Uredbu Vlade br. 630/2008 kojom se utvrđuju pojedini raspodjele sredstava iz državnog proračuna za škole i obrazovne ustanove.
8	6 – Dostupnost, razvoj i kvaliteta uključivog obrazovanja – Reforma 4:Provedba alata za sprečavanje ranog napuštanja školovanja i prilagodbu studijskih programa tipa F	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavnih izmjena čiji je cilj: Proširenje mogućnosti stjecanja nižeg sekundarnog obrazovanja u nižem srednjoškolskom strukovnom obrazovanju (SOO) optimizacija programa NSOV kao odgovor na potrebe tržišta rada i ponuda programa NSOV u odnosu na obrazovne potrebe ciljne skupine učenika	Stupanje na snagu izmjene Zakona br. 245/2008, Zakona br. 61/2015 i izmjena Uredbe br. 292/2019.Z. z.				TROMJESEČJE	2023	Izmjenom Zakona br. 245/2008 o obrazovanju i osposobljavanju (Zakon o školama) predviđa se mogućnost završetka nižeg srednjoškolskog obrazovanja u nižem srednjoškolskom strukovnom obrazovanju (NSOV) u kombiniranom dvogodišnjem i trogodišnjem programu (ovisno o godini u kojoj je učenik završio osnovnu školu) putem komitološkog ispita. Cilj je ukloniti takozvane „mrtve krajeve” unutar obrazovnog sustava i omogućiti učenicima iz NSOV-a da završe niže srednjoškolsko obrazovanje kao dio učinkovitijeg programa. Sustav je u većoj mjeri obuhvaćen u odnosu na ranjive skupine. Ponuda obrazovanja prilagođava se potrebama tržišta rada.

										Izmjenom Zakona br. 61/2015 o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju obveza utvrđivanja izvedbenih planova srednje škole proširuje se na niže srednjoškolsko strukovno obrazovanje. Mijenja se Odluka br. 292/2019 kojom se uspostavlja sustav planiranja izvedbe za studijski program tipa F definiranjem posebnih kriterija. Njima se uzimaju u obzir posebnosti studijskog programa tipa F, kao što su kriteriji na razini škole (naknade, pohađanje, stopa završetka osnovne škole) i na razini sindikata – rezultati na tržištu rada osoba s diplomom F-a.
9	6 – Dostupnost, razvoj i kvaliteta uključivog obrazovanja – reforma 4.: Prilagoditi studijske programe tipa F	Prekretnica	Prilagođeni programi F	Stupanje na snagu izmjene Odluke br. 287/2022.				DRUGO TROMJESEČJE	2025	Popis programa F prilagođava se nakon što se zatraži doprinos strukovnih organizacija.
10	6 – Dostupnost, razvoj i kvaliteta uključivog	Prekretnica	Donošenje zakonodavnih izmjena kojima	Parlament donosi izmjenu				TROMJESEČJE	2023	Izmjene zakonodavstva odnose se na Zakon o suzbijanju diskriminacije (br.

	obrazovanja – reforma 5.:Potpora desegregaciji u školama		se u zakonodavstvo uvodi definicija segregacije u školama i razvoj metodološkog materijala za provedbu desegregacije	Zakona br. 245/2008 ili Zakona br. 365/2004 te izrađuje i odobrava metodološki materijal od strane Ministarstva obrazovanja						365/2004 zb.) ili Zakon o školama (br. 245/2008 zb.) i ostalo zakonodavstvo koje se odnosi na financiranje škola i upravljanje njima. Definicija odvajanja jasno određuje koje se radnje i propusti smatraju odvajanjem kako bi se izbjegla različita tumačenja. Metodološki materijali pružaju smjernice o sprečavanju i uklanjanju segregiranog obrazovanja za različite obrazovne aktere (kao što su stvaratelji, škole i školske ustanove, direktori i nastavnici) u praksi.
12	6 – Dostupnost, razvoj i kvaliteta uključivog obrazovanja – reforma 5.: Promicanje desegregacije škola	Prekretnica	Uvođenje standarda desegregacije	Izrada standarda desegregacije i stupanje na snagu izmjene Zakona br. 245/2008				ČETVRTO TROMJESEČJE	2025	Utvrđuju se standardi desegregacije i priručnik koji će sadržavati smjernice za ažuriranje školskih propisa kako bi se spriječila i uklonila segregacija. Sve osnovne i srednje škole zakonski su obvezne uključiti standarde desegregacije u svoje propise o školama.
13	6 – Dostupnost, razvoj i kvaliteta uključivog obrazovanja – reforma 6: Kompenzacijske	Meta	Broj škola koje sudjeluju u programima nastave		Broj	0	450	ČETVRTO TROMJESEČJE	2022	450 škola organizira programe nastave. Ako se dosegne taj broj škola, 12000 učenika bit će podržano programima poduke. Programi nastave

	mjere za ublažavanje posljedica pandemije u obrazovanju za učenike osnovnih i srednjih škola									prvenstveno su usmjereni na učenike koji nisu mogli u potpunosti sudjelovati u obrazovanju tijekom razdoblja prekida školovanja u školama 2019./2020. i 2020./2021. Poduka se održava u obliku pojedinca ili skupine te uz redovno školsko vrijeme. Posebno se usredotočuje na predmete iz takozvanih „glavnih obrazovnih područja”.
14	6 – Dostupnost, razvoj i kvaliteta uključivog obrazovanja – ulaganje 1: Uklanjanje prepreka u školskim zgradama	Prekretnica	Uvođenje definicije standarda uklanjanja prepreka, izrada priručnika za uklanjanje prepreka i mapiranje školskih potreba na svim razinama obrazovanja	Odobrenje Ministarstva obrazovanja za standarde uklanjanja prepreka, priručnik za uklanjanje prepreka i objavljivanje rezultata mapiranja potreba na internetskim stranicama Ministarstva obrazovanja				TROMJESEČJE	2022	U priručniku se definiraju standardi uklanjanja prepreka kako bi se zadovoljile stvarne potrebe djece, učenika i studenata sa zdravstvenim poteškoćama te kako bi se poštovala načela univerzalnog dizajna. Temelji se na holističkom pristupu kojim se osigurava potpuno sudjelovanje u školskom životu (tj. definiranje standarda kojima se stvara uključiv prostor u cijeloj školi i koji nisu usmjereni samo na uklanjanje najvećih prepreka, npr. pri ulasku u školu). Osim prostornih standarda (npr. tehničke specifikacije za građevinske radove), u priručniku se utvrđuju i standardi za uklanjanje

										prepreka iz školskih zgrada (kao što je suradnja škole sa stručnjacima i zajednicom). Ministarstvo obrazovanja zajedno s Institutom za istraživanje uključivog obrazovanja u Brnu priprema analizu trenutačnog stanja uklanjanja prepreka u školama u odnosu na utvrđene standarde i na temelju nje daje prednost pojedinačnim školama za uklanjanje prepreka.
15	6 – Dostupnost, razvoj i kvaliteta uključivog obrazovanja- ulaganje 1: Uklanjanje prepreka u školskim zgradama	Meta	Uklanjanje arhitektonskih prepreka u srednjim školama		Broj	0	135	DRUGO TROMJESEČJE	2025	Arhitektonske prepreke smanjuju se u 135 srednjih škola.
16	6 – Dostupnost, razvoj i kvaliteta uključivog obrazovanja – Reforma 1:1.Osiguranje uvjeta za provedbu obveznog predškolskog obrazovanja za	Prekretnica	Stupanje na snagu novog preskriptivnog sustava financiranja predškolskog obrazovanja na temelju standardiziranih stvarnih godišnjih	Parlament je donio Akt br. 597/2003, Akt br. 596/2003, Zakon 564/2004 zb., izmjenu Uredbe Vlade br. 668/2004 zb., Uredbu				TROMJESEČJE	2025	Mijenjaju se odgovarajuće odredbe Zakona 597/2003 zb. o financiranju osnovnih škola, srednjih škola i školskih ustanova, Zakon br. 596/2003 zb. o državnoj upravi u obrazovanju i školskoj samoupravi, Zakon 564/2004 zb. o izradi proračuna prihoda od poreza na dohodak lokalnih i

	djecu u dobi od pet godina i uvođenje zakonskog prava na mjesto u vrtićima ili drugim pružateljima predškolskog obrazovanja od tri godine		troškova osoblja i operativnih troškova vrtića, kao i postizanje stope upisa djece u dobi od četiri godine.	Vlade br. 630/2008 zb.						regionalnih vlasti, revizija formule iz Uredbe Vlade br. 668/2004 i izmjena Uredbe Vlade br. 630/2008. Uspostavlja se diferenciran i transparentan sustav financiranja predškolskog obrazovanja kako bi se osigurala stabilnost, otpornost i namjensko izdvajanje sredstava namijenjenih obrazovanju. Zakonodavstvo se donosi do 30. lipnja 2024. i stupa na snagu 1.1.2025. Do 30. rujna 2024. stopa upisa djece u dobi od četiri godine u predškolsko obrazovanje iznosi najmanje 82 %. To obuhvaća predškolsko obrazovanje: i. u vrtićima/posebnim vrtićima uključenima u slovačku mrežu škola, ii. u osobnom obrazovanju, npr. na zahtjev pravnog zastupnika kod kuće, ili iii. u osnivanju registriranog pružatelja predškolskog obrazovanja.
--	---	--	---	------------------------	--	--	--	--	--	---

SASTAVNI DIO 7.: Obrazovanje za²¹. stoljeće

Tom komponentom slovačkog plana za oporavak i otpornost uvodi se kurikularna reforma osnovnih škola (ISCED 1, ISCED 2), čime se stvara novi obrazovni sadržaj organiziran u višegodišnjim ciklusima. Cilj je razviti kritičko razmišljanje i meke vještine učenika kao što su rješavanje problema, postupanje s informacijama, timski rad, diskurs i postavljanje pitanja, preuzimanje inicijative i odgovornost te izrada i provedba osobnih projekata. Za to je potrebno osigurati udžbenike potrebne za obnovu postojećeg fonda i promjenu vještina nastavnika kako bi se te promjene primijenile u svakodnevnoj praksi. Istodobno, komponentom se jača kvaliteta vještina nastavnog i stručnog osoblja te ih se motivira za cjeloživotno stručno usavršavanje. Naglasak je također na uključivom obrazovanju i stjecanju digitalnih vještina.

Komponenta uključuje dvije reforme i dva ulaganja.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

Komponentom se doprinosi provedbi preporuke upućene Slovačkoj o potrebi za *jačanjem digitalnih vještina i osiguravanjem jednakog pristupa kvalitetnom obrazovanju*. (Preporuka za pojedinu zemlju 2/2020). *Poboljšati kvalitetu i uključivost obrazovanja na svim razinama i poticati vještine* (Preporuka za pojedinu zemlju 2/2019).

A.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1.: Reforma sadržaja i oblika obrazovanja. Cilj je reforme izraditi nove kurikule za učenje za osnovnoškolsko i niže srednjoškolsko obrazovanje, organizirane u obrazovnim ciklusima. Ta se mjera sastoji od odobrenja novog državnog programa osnovnog obrazovanja, kojim se omogućuje veća fleksibilnost u razvoju školskih kurikuluma, provedbi 40 regionalnih centara za potporu školama i pružanju novih nastavnih materijala. Tom se mjerom predviđa i stvaranje internetskog okruženja za testiranje u cilju digitalizacije završnog testa (maturita) u svim višim srednjim školama.

Reforma 2.: Priprema i razvoj učitelja i nastavnika za nove sadržaje i oblike poučavanja (promjene u osposobljavanju u visokom obrazovanju) te jačanje stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika. Cilj je te reforme ojačati kvalitetu vještina nastavnog i stručnog osoblja te ih motivirati za cjeloživotni profesionalni razvoj. Uvodi se financijska naknada za unapređenje vještina nastavnika. Naglasak se stavlja na nove kurikule, uključivo obrazovanje i stjecanje digitalnih vještina. Do kraja 2023. mora biti osposobljeno najmanje 55 % pedagoškog i stručnog osoblja. Odgovarajućim zakonodavnim izmjenama uređuju se nadležnosti i raspon pružatelja usluga poučavanja.

Uvodi se program dodjele bespovratnih sredstava za sveučilišta kako bi se poduprla pojava novih nastavnih kurikuluma. To uključuje financiranje promjena u programima kojima se podupire uvođenje uključivog obrazovanja, obrazovanje učenika s različitim materinskim jezikom koji nije slovački i razvoj digitalnih kompetencija među učenicima.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje 1.: Digitalna infrastruktura u školama. Cilj je tog ulaganja povećati postotak škola s potpunim digitalnim pristupom i time stvoriti okruženje kojim se podupire razvoj digitalnih vještina i poboljšava digitalna uključenost učenika u nepovoljnom položaju. Ulaganje se sastoji od isporuke digitalne opreme u 60 % škola.

Ulaganje 2.: Dovršetak školske infrastrukture. Cilj je ovog ulaganja bolje integrirati učenike u nepovoljnom položaju. Ta se mjera sastoji od ukidanja 35 škola u dvije smjene u Slovačkoj.

A.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
1	7 – Obrazovanje za 21. stoljeće – reforma 1.: Reforma obrazovnog sadržaja i oblika	Prekretnica	Novi kurikulum za sve osnovne škole organiziran u višegodišnjim ciklusima obrazovanja	Ministar obrazovanja odobrio je novi državni program osnovnog obrazovanja.				TROMJESEČJE	2023	Integrirani kurikulum za osnovne škole (ISCED 1 i ISCED 2) provodi se unutar ciklusa. Ciklusima se definiraju osnovni ciljevi učenja za područja, a ne detaljan sadržaj, čime se stvara fleksibilnost za razvoj kurikuluma na razini škole. Faza provedbe počinje od rujna 2023. uz obvezu prijenosa svih osnovnih škola u novi kurikulum do 9./2026.
2	7 – Obrazovanje za 21. stoljeće – reforma 1.: Reforma obrazovnog sadržaja i oblika	Meta	Stvaranje mreže regionalnih centara za potporu		Broj	0	40	TROMJESEČJE	2024	Na regionalnoj razini uspostaviti će se 40 centara za upravljanje nastavnim programima i potporu školama. Centri se sastoje od tima nastavnika i drugih stručnjaka koji pružaju mentorske ili slične potporne aktivnosti.
3	7 – Obrazovanje za 21. stoljeće – reforma 1.:	Prekretnica	Provedba kurikularne reforme i novi nastavni materijali za škole					ČETVRTO TROMJESEČJE	2025	Novi kurikulum provodi najmanje 30 % osnovnih škola. Ministarstvo obrazovanja na središnjoj će razini nabaviti nove nastavne materijale u skladu s

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	Reforma obrazovnog sadržaja i oblika									novim kurikulumom ili osigurati školama naknadu za njihovu kupnju. Kako je propisano zakonodavstvom, nastavni materijali moraju biti u skladu s novim kurikulumom.
4	7 – Obrazovanje za 21. stoljeće – reforma 1.: Obrazovni sadržaj i reforma oblika – Kurrikularna reforma i reforma udžbenika	Prekretnica	Uvođenje završnog internetskog ispita (maturita) za sve srednje škole					ČETVRTO TROMJESEČJE	2025	Završni ispit za osobe s diplomom iz svih srednjih škola, u kojima se odvija maturita, polaže se putem interneta.
5	7 – Obrazovanje za 21. stoljeće – reforma 2.: Priprema i razvoj nastavnika za nove sadržaje i	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavnih promjena za jačanje kvalitete vještina nastavnog i stručnog osoblja te njihovo motiviranje za cjeloživotni	Stupanje na snagu izmjena Zakona br. 138/2019 o pedagoškim i profesionalnim zaposlenicima, Zakona br. 597/2003 zb., Zakona br.				TROMJESEČJE	2023	Zakonodavne promjene donose: • Uvođenje novih studijskih programa za pripremu budućih nastavnika, • Naknadu za motiviranje nastavnog i stručnog osoblja na cjeloživotno stručno usavršavanje;

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	oblike poučavanja		profesionalni razvoj	131/2002 o visokom obrazovanju te uredbi br. 244/2019 i br. 1/2020 Ministarstva obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta Slovačke Republike o sustavu studentskih sindikata Slovačke Republike.						- Reguliranje kompetencija i raspona pružatelja potvrda, funkcionalnog i kvalifikacijskog obrazovanja u obrazovnom sektoru. - Novi model akreditacije programa stručnog usavršavanja.
6	7 – Obrazovanje za 21. stoljeće – reforma 2.: Priprema i razvoj nastavnika za nove sadržaje i oblike poučavanja	Meta	Postotak pedagoškog i stručnog osoblja koje je osposobljeno, posebno u pripremi za novi kurikulum, uključivo obrazovanje i digitalne vještine		%	0	55	ČETVRTO TROMJESEČJE	2023	Do 31. prosinca 2023. mora biti osposobljeno najmanje 55 % pedagoškog i stručnog osoblja škola.

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
7	7 – Obrazovanje za 21. stoljeće – ulaganje 1: Digitalna infrastruktura u školama	Meta	Škole opremljene osnovnom razinom digitalne opreme		%	0	60	ČETVRTO TROMJESEČJE	2025	60 % škola prima digitalnu opremu. Takva oprema, ovisno o potrebama škola, uključuje softver, hardver, kao i kompenzacijsku opremu za učenike u nepovoljnom položaju i, ako je moguće, jednu učionicu IT-a razmjerno 300 studenata.
8	7 – Obrazovanje za 21. stoljeće – ulaganje 2.: Završetak školske infrastrukture	Meta	Ukidanje škola s dvostrukom smjenom		Broj	0	35	DRUGO TROMJESEČJE	2026	Poziva se na izgradnju novih prostora ili rekonstrukciju prostora u 35 škola koje provode dvostruke smjene. Potrebno je stvoriti najmanje 4403 novih kapaciteta. Obnovljene zgrade u prosjeku ostvaruju najmanje 30 % uštede primarne energije.

SASTAVNI DIO 8.: Poboljšanje rezultata slovačkih sveučilišta

Glavni je cilj te komponente slovačkog plana za oporavak i otpornost poboljšati kvalitetu uspješnosti slovačkih visokih učilišta. Uvodi se novi oblik financiranja profesionalnih preddiplomskih programa kako bi studijski programi bolje odgovarali potrebama tržišta rada. Kako bi se poboljšala kvaliteta znanosti, uspostavlja se sistemska procjena učinkovitosti kojom se podupire novi sustav akreditacije. Komponenta će poboljšati reformu upravljanja sveučilištima davanjem većih ovlasti rektoru i upravnom odboru te uspostavom programa kojim se potiču spajanja visokog učilišta kako bi se smanjili administrativni troškovi i stvorio učinak pozitivnog prelijevanja na širenje znanja među subjektima.

Komponenta uključuje pet reformi i jedno ulaganje.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

Komponenta doprinosi provedbi preporuka za Slovačku upućenih Slovačkoj u posljednje dvije godine o potrebi za poboljšanjem *kvalitete i uključivosti obrazovanja na svim razinama i poticanjem vještina*. (Preporuka za pojedinu zemlju 2/2019) i *osiguravanje jednakog pristupa kvalitetnom obrazovanju*. (Preporuka za pojedinu zemlju 2/2020).

Postoji određena snažna povezanost s drugim komponentama, posebno onima koje se odnose na istraživanje i inovacije (komponente 9. i 17.), prekvalifikaciju i zadovoljavanje potreba tržišta rada (komponenta 10).

A.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1.: Promjena u financiranju sveučilišta uvođenjem ugovora o uspješnosti. U pravni sustav uvodi se novi instrument – ugovori o uspješnosti – kako bi se poduprlo profiliranje i diversifikacija sveučilišta na temelju njihovih posebnih prednosti i potencijala za razvoj. Ugovore o uspješnosti potpisuje Ministarstvo obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta Slovačke Republike (MŠVVaŠ SR) s javnim sveučilištima. Na temelju dogovora sa sveučilištima utvrđuju se ciljevi koji se prate primjenom pristupa U-Multirank (jedinstvena metodologija za provedbu evaluacije uspješnosti) i koji se temelje na dugoročnom cilju u području potreba sveučilišta i zemalja.

Očekuje se da će provedba reforme započeti do 31. prosinca 2022. i biti dovršena do 31. prosinca 2023.

Reforma 2.: Uvođenje sustava periodične znanstvene procjene uspješnosti. Cilj je reforme uvesti sustav periodičnog ocjenjivanja znanstvene uspješnosti sveučilišta. Ministarstvo u suradnji s dionicima priprema metodologiju za procjenu znanstvene uspješnosti i uvodi je u pravni sustav. Procjenu uspješnosti organizira ministarstvo, izravno ili putem autonomne institucije, tako da se ocjena temelji na načelima neovisnosti i transparentnosti. Povjerenstvo za procjenu sastoji se od domaćih i stranih izvrsnih istraživača. Evaluacija se temelji na visokokvalitetnim sustavima procjene iz inozemstva, pri čemu je glavni nadahnuće britanski okvir za izvrsnost u istraživanju (REF) i upotreba posebnih parametara prilagođenih situaciji u slovačkim institucijama kako bi se procijenila kvaliteta rezultata u tom području.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2022.

Reforma 3.: Novi pristup akreditaciji visokog obrazovanja. Cilj je reforme utvrditi nove standarde i kriterije za akreditaciju kurikuluma kojima se postrožuju uvjeti za jamčenje i provedbu studijskih programa, poboljšava njihova kvaliteta i uvode dugoročni postupci praćenja kvalitete. Novim sustavom zahtijeva se da sveučilišta uključe studente, vanjske dionike (posebice poslodavce) u osmišljavanje, praćenje i prilagodbu kurikuluma te da sveučilišta pomno prate napredak i potrebe

studenata, sudjelovanje osoba s diplomom i opće zadovoljstvo studenata. Slovačka akreditacijska agencija za visoko obrazovanje (SAAVŠ) ima vanjski nadzor nad provedbom ovih pravila. SAAVŠ se pri ocjenjivanju sveučilišnih programa koristi i stranim ocjenjivačima i stručnjacima. Očekuje se da će najmanje 90 % sveučilišta provjeriti usklađenost unutarnjih sustava kvalitete i studijskih programa s akreditacijskim standardima.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2022.

Reforma 4.: Reforma upravljanja sveučilištima. Reformom na temelju izmjene Zakona o visokom obrazovanju povećat će se ovlasti rektora i Upravnog vijeća kako bi se bolje odražavala odgovornost i omogućila veća fleksibilnost unutar visokog učilišta. Reformom će se ukloniti i ograničenja u pogledu imenovanja predavača i profesora (trenutačni zahtjev za dodatnu abilizaciju ili inauguracijski postupak te stupnjevi predavača i profesora), čime se promiče otvorenost akademskog okruženja i za profesionalne i za strane kandidate. Zapošljavanje na rukovodećim položajima sveučilišta (rektor, dekan fakulteta) obavlja se profesionalizacijom i odvija se u obliku otvorenih natječajima ili javnih rasprava. Osim toga, stručnjaci mogu sudjelovati u otvorenim natječajima za tenure. Zakonom o visokom obrazovanju ukida se uvjet da osoblje na radnim mjestima profesora i predavača mora imati znanstvenu/pedagošku diplomu.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2021.

Reforma 5.: Koncentracija izvrsnih obrazovnih i istraživačkih kapaciteta. Cilj je te reforme povećati suradnju među sveučilištima. Ta se mjera sastoji od uspostave planova i konzorcija.

Ulaganje 1.: Potpora ulaganjima za strateški razvoj sveučilišta. Cilj je tog ulaganja ulaganje u infrastrukturu sveučilišta. Ta se mjera sastoji od rekonstrukcije i obnove infrastrukture sveučilišta.

A.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
1	8 – Povećanje uspješnosti slovačkih visokih učilišta – Reforma 1: Promjena u financiranju sveučilišta, uključujući uvođenje ugovora o uspješnosti	Prekretnica	Uvođenje ugovora o uspješnosti	Sklapanje sveobuhvatnog sporazuma Ministarstva obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta Slovačke Republike (MŠVVaŠ SR) sa sveučilištima				ČETVRT O TROMJES EČJE	2022	Ugovorima o uspješnosti podupire se profiliranje i diversifikacija sveučilišta na temelju njihovih prednosti, potencijala za razvoj, smanjenja broja kurikuluma i koncentracije resursa. Cilj je, među ostalim, povećati udio stručno usmjerenih preddiplomskih programa javnog visokog obrazovanja s 4 % na 10 % na četvrto tromjesečje 2025.
2	8 – Povećanje uspješnosti slovačkih visokih učilišta – Reforma 1: Promjena u financiranju sveučilišta, uključujući uvođenje ugovora o uspješnosti	Meta	Ugovori o uspješnosti potpisani s javnim sveučilištima (u postocima)	UMJEREN	%	0	90	ČETVRT O TROMJES EČJE	2023	Najmanje 90 % potpisanih ugovora o izvedbi.

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
3	8 – Povećanje uspješnosti slovačkih visokih učilišta – Reforma 2:Uvođenje sustava periodične znanstvene evaluacije uspješnosti	Prekretnica	Definicija sustava periodične procjene znanstvenih rezultata uvedenih Zakonom br. 172/2005	Stupanje na snagu Zakona br. 172/2005 o ocjeni znanstvene učinkovitosti i metodologiji za periodičnu znanstvenu procjenu učinkovitosti				TROMJES EČJE	2022	Uspostavlja se sustav periodičnog ocjenjivanja znanstvene uspješnosti sveučilišta, uz sudjelovanje međunarodnih ocjenjivača, kako bi se osigurala diversifikacija sveučilišta s obzirom na kvalitetu njihovih znanstvenih rezultata u pojedinačnim područjima i utvrđivanje izvrsnih istraživačkih timova na pojedinačnim sveučilištima. Evaluacija će stoga biti univerzalna za sve sveučilišta, ali i za druge istraživačke institucije (SAV, druge neposlovne i privatne istraživačke institucije).
4	8 – Povećanje uspješnosti slovačkih visokih učilišta – Reforma 2:Uvođenje sustava periodične znanstvene evaluacije uspješnosti	Meta	Broj provedenih evaluacija		Broj	0	20	ČETVRT O TROMJES EČJE	2022	Cilj se odnosi na sva javna sveučilišta.

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godin a	
5	8 – Povećanje uspješnosti slovačkih visokih učilišta – Reforma 3: Novi pristup akreditaciji visokog obrazovanja	Meta	Postotak sveučilišta koja su podnijela zahtjev za provjeru usklađenosti unutarnjih sustava kvalitete i studijskih programa sa standardima		%	0	90	ČETVRT O TROMJES EČJE	2022	Najmanje 90 % sveučilišta podnijelo je zahtjev za provjeru usklađenosti svojih unutarnjih sustava kvalitete i studijskih programa s novim akreditacijskim standardima. Novim akreditacijskim standardima postrožuju se standardi i uvjeti za jamstvo i provedbu studijskih programa. Za akreditaciju i provedbu kvalitetnog obrazovnog sustava usmjerenog na studente potrebno je pet akademika s visokokvalitetnim znanstvenim rezultatima. Strani ocjenjivači također su rutinski uključeni u procjenu usklađenosti s akreditacijskim standardima za kvalitetu obrazovanja. Stroža pravila dovode do smanjenja broja studijskih programa, veće diversifikacije i profiliranja te veće usmjerenosti na studente jer se sveučilišta usredotočuju na programe u kojima mogu ostvariti najvišu kvalitetu obrazovanja.

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godin a	
6	8 – Povećanje uspješnosti slovačkih visokih učilišta – reforma 4.: Reforma upravljanja sveučilištima	Prekretnica	Reforma sustava upravljanja visokim učilištima	Stupanje na snagu izmjene Zakona br. 131/2002 o visokom obrazovanju,				ČETVRT O TROMJES EČJE	2021	Izmjenom Zakona br. 131/2002 o visokom obrazovanju provodi se reforma sustava upravljanja sveučilištima. Izmjenom Zakona o visokom obrazovanju jačaju se kompetencije rektora i Upravnog vijeća, čiji će se sastav reformirati, promijeniti način izbora rektora, otvoriti mehanizam funkcionalnih radnih mjesta i pojednostavniti zahtjevi za unutarnju organizaciju akademske zajednice, osiguravajući autonomiju škola i slobodu znanosti. Jačanjem nadležnosti Upravnog vijeća rješavaju se pitanja strateškog upravljanja Sveučilišta, a sudjelovanje predstavnika država ograničeno je tako da središnja vlada ne može preuzeti kontrolu nad upravnim odborom. To ni na koji način ne utječe na akademsku slobodu.
7	8 – Povećanje uspješnosti slovačkih visokih učilišta – reforma 5.: Koncentracija izvrsnih	Prekretnica	Početi okupljati sveučilišta u većim jedinicama	Koju je odobrilo Ministarstvo obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta Slovačke Republike				ČETVRT O TROMJES EČJE	2021	Odobreni plan objedinjavanja za najmanje dvije sveučilišne jedinice. U planu se izrađuju raspored i različiti koraci koji vode do povezivanja visokih učilišta. Sam postupak mješovitog financiranja podupire se ulaganjima iz Mehanizma za oporavak i otpornost, kao i ugovorima o uspješnosti

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godin a	
	obrazovnih i istraživačkih kapaciteta			(MŠVVaŠ SR) koja objedinjuje plan za najmanje dvije sveučilišne jedinice.						zbog izravnih transakcijskih troškova (kao što je ujedinjavanje IT sustava), među ostalim radi izgradnje novih infrastrukturnih kapaciteta (kao što su uklanjanje udvostručavanja i ujedinjavanje predmetnih lokacija ne smije se moći jednostavno premjestiti radna mjesta te je potrebno izgraditi nove kapacitete).
8	8 – Povećanje uspješnosti slovačkih visokih učilišta – reforma 5.: Koncentracija izvršnih obrazovnih i istraživačkih kapaciteta	Prekretnica	Okupljanje sveučilišta putem konzorcija	Osnivanje najmanje dva konzorcija, plan i potpisani ugovor između Ministarstva i sveučilišta za osnivanje konzorcija povezanog s potonjim planom.				DRUGO TROMJES EČJE	2026	Najmanje dva konzorcija osnovana kako je potvrđeno novim statutom svakog konzorcija. Svaki statut obuhvaća sljedeće kriterije za svaki konzorcij: • usklađivanje unutarnjih sustava kvalitete na temelju zajednički definiranih postupaka i područja, • stvaranje najmanje pet združenih studijskih programa od kojih najmanje jedan ima poslovni nastan u studijskom području u kojem jedno ili više sveučilišta koja nude zajednički program pokazuju iznadprosječne rezultate u sustavu ocjenjivanja znanstvene uspješnosti.

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										• uvođenje fleksibilnih studijskih putova kako bi se studentima omogućilo pohađanje tečajeva na svakom sveučilištu konzorcija. • okupljaju se istraživačke jedinice kako bi provodile zajedničke istraživačke projekte. • dijeljenje prostora i učionica za određenu temu te za sveučilišta koja imaju te laboratorije, • integracija knjižnice, izdavaštva i IT sustava. Izrada plana za treći konzorcij i potpisan ugovor između Ministarstva i sveučilišta za osnivanje tog konzorcija.
9	8 – Povećanje uspješnosti slovačkih visokih učilišta – ulaganje 1: potpora strateškom razvoju sveučilišta	Prekretnica	Najmanje dva provedena poziva na podnošenje prijedloga za potporu strateškom razvoju sveučilišta	Dodjela ugovora nakon poziva				TROMJES EČJE	2023	2 pozivi za potporu strateškom razvoju sveučilišta, kako je opisano u reformi 5. pružaju: a) potprogramom za razvoj sveučilišta podupiru se infrastrukturni projekti za razvoj infrastrukture za istraživanje, obrazovanje i smještaj s visokom dodanom vrijednošću za izvrsno istraživanje i internacionalizaciju: na primjer, nadogradnja postojećih ili novih prostora za koncentraciju izvrsnih istraživačkih i doktorskih studija,

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godin a	
										uključujući strane istraživače, nadogradnja postojećih ili novih prostora za praktično poučavanje na stručnim preddiplomskim tečajevima, nadogradnja postojećih ili novih prostora za unutarnje objekte, debarrierizacija i moderna digitalizacija zgrada b) Programom za razvoj sveučilišta podupire se upravljanje projektima i potaknuta ulaganja okupljanjem sveučilišta. Nakon što se plan odobri i ovisno o njegovoj izvedivosti i ambicioznosti te opravdavanju potrebnih ulaganja i osiguravanju njihove trajne održivosti, plan ulaganja uključuje plan ulaganja povezan s procesom okupljanja sveučilišnih jedinica.
10	8 – Povećanje uspješnosti slovačkih visokih učilišta – ulaganje 1: potpora strateškom razvoju sveučilišta	Meta	Rekonstruiran o ili obnovljeno sveučilišno područje i dom		Broj	0	126 826	DRUGO TROMJES EČJE	2026	126 826 m²_{mora} se rekonstruirati ili obnoviti. Zgrade podvrgnute obnovi doprinose zelenoj tranziciji tako što u prosjeku ostvaruju najmanje 30 % uštede primarne energije.

SASTAVNI DIO 9.: Učinkovitije upravljanje i jačanje financiranja istraživanja, razvoja i inovacija

Tom komponentom slovačkog plana za oporavak i otpornost rješavaju se važna strukturna uska grla u slovačkom ekosustavu istraživanja, razvoja i inovacija, kao što su fragmentacija upravljanja istraživanjem, razvojem i inovacijama, nedovoljna suradnja između privatnog i akademskog sektora, internacionalizacija i financiranje istraživanja, razvoja i inovacija. Dugoročni je cilj potaknuti privatno sudjelovanje u istraživanju, razvoju i razvoju povećanjem privatnih rashoda za istraživanje i razvoj.

Cilj je komponente jačanje uspješnosti istraživanja, razvoja i inovacija te inovacijskog potencijala, što je nužan preduvjet za konkurentan i održiv gospodarski rast. Predložene mjere usmjerene su na poboljšanje upravljanja istraživanjem, razvojem i razvojem, sveobuhvatnu koordinaciju, učinak i djelotvornost ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije te poticanje javno-privatne suradnje i privatnih ulaganja. Mjerama se podupire istraživačka izvrsnost i internacionalizacija te privlačenje i zadržavanje talenata u znanosti i inovacijama. Cilj je programa ulaganja stvoriti nove projekte istraživanja, razvoja i inovacija u ključnim sektorima gospodarstva s transformacijskim potencijalom za potporu otvaranju radnih mjesta s većom dodanom vrijednošću i poticanje rasta inovacijskog ekosustava na nacionalnoj i regionalnoj razini.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

Komponenta se sastoji od dvije reforme i šest ulaganja, koji su međusobno usko povezani. Reforme istraživanja, razvoja i inovacija osmišljene su tako da budu preduvjet za učinkovitu i djelotvornu apsorpciju ulaganja.

Svi programi ulaganja moraju biti u skladu s načelima nenanošenja bitne štete kojima se zahtijevaju tehnološki neutralna ulaganja na razini primjena i isključujući potencijalno štetna područja kao što su fosilna goriva, uključujući upotrebu na kraju proizvodnog lanca. Pokretanje svih konkurentnih poziva na podnošenje prijedloga uključuje kriterije prihvatljivosti kojima se osigurava usklađenost odabranih projekata s načelima nenanošenja bitne štete upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.

Ulaganja i reforme doprinose preporukama za Slovačku u protekle dvije godine, o potrebi za „usmjeravanjem politike ulaganja na istraživanje i inovacije” (preporuke za pojedine zemlje 2/2019), „usmjerenju ulaganja na zelenu i digitalnu tranziciju” (Preporuka za pojedinu zemlju 3/2020) i „poboljšanju koordinacije i oblikovanja politika” (preporuke za pojedine zemlje 4/2020).

A.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1.: Reforma upravljanja, evaluacije i potpore u znanosti, istraživanju i inovacijama.

Reforma je usmjerena na izmjenu zakonodavstva relevantnog za istraživanje, razvoj i inovacije, čime će se poboljšati upravljačka struktura istraživanja, razvoja i inovacija te ojačati i profesionalizirati međuministarska koordinacija politika u području istraživanja, razvoja i inovacija. Novu upravljačku strukturu čine slovačka vlada, Vladino vijeće za znanost, tehnologiju i inovacije te Tajništvo osnovano u okviru vladinog ureda. Reforma se temelji na pet stupova: i. snažna strategija i koordinacija za prekomjerne državne vlasti, ii. djelotvorni međusektorski standardi za instrumente potpore, iii. konsolidacija agencija za bespovratna sredstva i izgradnja njihova stručnog znanja, iv. primjena načela dobrog upravljanja i učinkovitosti te v. jedinstveni sustav institucionalne procjene i institucijskog financiranja istraživanja, razvoja i inovacija.

Reviziju zakonodavstva (Zakon br. 172/2005) predlaže Ministarstvo obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta, a ona stupa na snagu do 31. ožujka 2022. Reforma uključuje donošenje nove nacionalne strategije za istraživanje, razvoj i inovacije kako bi se osigurali strateški smjer politike, ciljevi i alati za dosljednu i komplementarnu primjenu na sve vrste javne potpore, uključujući nacionalne fondove i fondove EU-a. Vlada donosi Strategiju do 30. rujna 2022. Kako bi se neučinkovitosti svele na najmanju moguću mjeru, načela dobrog upravljanja i učinkovitog financiranja pretvaraju se u metodologiju za ex ante primjenu na ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije. Novom strategijom i mjerama za istraživanje, razvoj i inovacije uzimaju se u obzir revidirana strategija pametne specijalizacije kako bi se potaknula tematska koncentracija, kao i preporuke iz nedavnih studija kao što je OECD kako bi se poboljšala provedba ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije te „stečene pouke” iz programskih razdoblja kohezijske politike. Postupak evaluacije reformira se kako bi se povećala upotreba panela i stranih ocjenjivača, a administrativni postupci postupno se pojednostavnjuju.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. rujna 2022.

Reforma 2.: Reforma organizacije i financiranja istraživačkih institucija, posebno Slovačke akademije znanosti.

Cilj je reforme dovršiti preobrazbu Slovačke akademije znanosti (SAS) u javnu organizaciju kako bi se omogućilo poticanje financiranja iz više izvora i suradnje s privatnim sektorom. Reforma će se omogućiti revizijom dvaju zakonodavnih akata (Zakon br. 133/2002 o SAS-u i Zakon br. 243/2017 o javnim istraživačkim ustanovama) koje je predložilo Ministarstvo obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta. Njime se SAS-u omogućuje uspostavljanje poslovnih i imovinskih odnosa povezanih s istraživanjem, razvojem i inovacijama uz potpunu zaštitu prava intelektualnog vlasništva i financijske dobiti.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2021.

Ulaganje 1.: Promicanje međunarodne suradnje i sudjelovanja u projektima Obzora Europa i EIT-a.

Cilj je ove mjere omogućiti veće sudjelovanje slovačkih institucija, istraživača i poduzeća u najsuvremenijim projektima europskog istraživačkog prostora (EIP).

Mjera se sastoji od bespovratnih sredstava za pripremu prijave u okviru programa Obzor Europa, visokokvalitetnih projekata koji dobivaju vrlo visoku ocjenu u programima EIP-a, ali za koje nema financijskih sredstava ili visokokvalitetnih projekata u okviru programa „Usklađivanje bespovratnih sredstava” kako bi se iskoristila sredstva prikupljena u okviru programa Obzor 2020./Obzor Europa.

Ulaganje 2.: Podupiranje suradnje između poduzeća, akademske zajednice i organizacija za ISTRAŽIVANJE i razvoj.

Cilj je ulaganja povećati privatno sudjelovanje u istraživanju, razvoju i inovacijama te povećati udio inovativnih poduzeća u gospodarstvu.

Ta se mjera sastoji od bespovratnih sredstava u okviru različitih programa: „bespovratna sredstva za povezivanje”, „vrijednosni” programi potpore i potpora za stvaranje „transformativnih i inovativnih konzorcija”.

Ulaganje 3.: Izvrsna znanost.

Cilj je ulaganja stvoriti međunarodno konkurentno okruženje za najbolje znanstvenike u pogledu plaća i dostupnosti privlačnih istraživačkih programa.

Ta se mjera sastoji od pružanja potpore izvršnim istraživačima.

Ulaganje 4.: Istraživanje i inovacije za dekarbonizaciju gospodarstva.

Cilj je ulaganja poboljšati sinergije u „zelenim” temama istraživanja, razvoja i inovacija između nacionalne razine i razine EU-a.

Mjera se sastoji od bespovratnih sredstava za projekte kojima se podupiru zelena tranzicija te otpornost i prilagodba klimatskim promjenama, u skladu s tematskim prioritetima programa Obzor Europa, kao što su energija bez ugljika, elektrifikacija, vodik, baterijske tehnologije i alternativna goriva, industrijski procesi i materijali s niskim emisijama te biogospodarstvo. Potpora je usmjerena na cijeli ciklus istraživanja i inovacija (razina tehnološke spremnosti 1 – 9).

Ulaganje 5.: Istraživanje i inovacije za digitalizaciju gospodarstva.

Cilj je ulaganja poboljšati sinergije u „digitalnim” temama istraživanja, razvoja i inovacija između nacionalne razine i razine EU-a.

Mjera se sastoji od potpore u obliku bespovratnih sredstava i/ili potpore putem financijskih instrumenata za projekte kojima se podupire digitalizacija gospodarstva, u skladu s tematskim prioritetima programa Obzor Europa, kao što su digitalne i industrijske tehnologije, internet stvari, umjetna inteligencija i robotika. Potpora je usmjerena na cijeli ciklus istraživanja i inovacija (razina tehnološke spremnosti 1 – 9).

Ulaganje 6.: Financijski instrumenti za potporu inovacijama.

Cilj je ulaganja znatno povećati udio inovativnih poduzeća i ulagati u poduzeća sa znatnim tehnološkim i inovativnim potencijalom.

Mjera se sastoji od uspostave posredovanih financijskih instrumenata za ulaganja u ranoj fazi (sjemena faza) i poduzeća u fazi rasta.

A.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
1	9 – Učinkovitije upravljanje i jačanje financiranja istraživanja, razvoja i inovacija – reforma 1.: Reforma upravljanja, evaluacija i potpora u području znanosti, istraživanja i inovacija	Prekretnica	Reforma upravljanja i potpore istraživanju, razvoju i inovacijama.	Stupanje na snagu izmjene Zakona 172/2005				TROMJESEČJE	2022	Izmjenom Zakona ojačat će se koordinacijska uloga nove upravljačke strukture za istraživanje, razvoj i inovacije (kao što je definiranje uloge Vijeća slovačke vlade za znanost, tehnologiju i inovacije i njegova tajništva pod vladinim uredom). Zakonom se uređuju različite vrste javne potpore kako bi se osigurala koordinacija i dosljednost javnih intervencija. Njime se omogućuje postupna integracija procesa i stručna evaluacija projekata ruralnog razvoja, pojednostavnjenje i standardizacija postupaka evaluacije projekata istraživanja,

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										razvoja i razvoja koje provode agencije.
2	9 – Učinkovitije upravljanje i jačanje financiranja istraživanja, razvoja i inovacija – reforma 1.: Reforma upravljanja, evaluacija i potpora u području znanosti, istraživanja i inovacija	Prekretnica	Izrada nacionalne strategije za istraživanje, razvoj i inovacije	Vlada donosi nacionalnu strategiju za istraživanje, razvoj i inovacije				TROMJESEČJE	2022	Vlada odobrava Nacionalnu strategiju za istraživanje, razvoj i inovacije (RDI) koja će postati sveobuhvatni dokument za cjelokupno javno financiranje istraživanja, razvoja i inovacija do 2030. U njemu se razmatraju prethodna iskustva i nudi horizontalni okvir za integraciju postojećih strategija (kao što je strategija pametne specijalizacije). Njime se osigurava strateški okvir i smjer za politiku istraživanja, razvoja i inovacija te definiraju ciljevi i mjere za njihovo postizanje.
3	9 – Učinkovitije	Prekretnica	Reforma Slovačke	Stupanje na snagu				ČETVRTO TROMJESEČJE	2021	Stupanje na snagu izmjena zakona kojima

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	upravljanje i jačanje financiranja istraživanja, razvoja i inovacija – reforma 2.: Reforma organizacije i financiranja neprofitnih istraživačkih institucija, posebno Slovačke akademije znanosti		akademije znanosti (SaS)	izmjene Zakona br. 133/2002 o SAS-u i izmjene Zakona br. 243/2017 o javnoj istraživačkoj ustanovi						će se Slovačka akademija znanosti (SAS) pretvoriti u javnu ustanovu koja omogućuje financiranje iz više izvora, među ostalim iz privatnog sektora, uz istodobno osiguravanje potpune zaštite intelektualnog vlasništva i financijske profitabilnosti.
4	9 – Učinkovitije upravljanje i jačanje financiranja istraživanja, razvoja i inovacija – ulaganje 1: Promicanje	Prekretnica	Objava poziva na podnošenje prijedloga za projekte za potporu sudjelovanju slovačkih aktera u programu Obzor Europa	Objava poziva na podnošenje prijedloga za projekte za potporu sudjelovanju slovačkih aktera u programu			3	ČETVRTO TROMJESEČJE	2022	Objavljuju se najmanje tri poziva na podnošenje projekata kako bi se poduprlo sudjelovanje slovačkih aktera u programu Obzor Europa u okviru sljedećih programa:

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	međunarodne suradnje i sudjelovanja u projektima Obzora Europa i EIT-a			Obzor Europa						• Program za potporu pripremi zahtjeva za Obzor Europa • Program za potporu projektima koji su dobili pečat izvrsnosti ili visoku ocjenu • „usklađivanje bespovratnih sredstava” za uspješne projekte u okviru programa Obzor 2020./Obzor Europa
5	9 – Učinkovitije upravljanje i jačanje financiranja istraživanja, razvoja i inovacija – ulaganje 1: Promicanje međunarodne suradnje i sudjelovanja u projektima	Meta	Broj projekata usmjerenih na povećanje sudjelovanja u pozivima u okviru programa Obzor Europa		Broj projekata	0	765	TROMJESEČJE	2026	Od općeg cilja od 770 projekata, dodjela bespovratnih sredstava za najmanje 765 projekata u okviru poziva na podnošenje prijedloga usmjerenih na povećanje sudjelovanja u programu Obzor Europa.

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	Obzora Europa i EIT-a									
6	9 — Učinkovitije upravljanje i jačanje financiranja istraživanja, razvoja i inovacija – ulaganje 2: Potpora suradnji poduzeća, akademske zajednice i organizacija za istraživanje i razvoj	Prekretnica	Objava poziva na podnošenje prijedloga za projekte za potporu suradnji poduzeća, akademske zajednice i organizacija za istraživanje i razvoj te vaučera	Objava poziva na podnošenje prijedloga za projekte kojima se podupire suradnja između poduzeća, akademske zajednice i organizacija za istraživanje i razvoj te vaučera			4	ČETVRTO TROMJESEČJE	2022	Objavljuju se najmanje četiri poziva na podnošenje projekata u skladu s načelom nenanošenja bitne štete kako bi se poduprla suradnja između poduzeća, akademske zajednice i organizacija za istraživanje i razvoj te kako bi se poduprli programi vaučera: • „usklađivanje” bespovratnih sredstava istraživačkim institucijama kako bi se iskoristila sredstva iz privatnog sektora u okviru istraživačke suradnje. • osnivanje „transformativnih i inovativnih” konzorcija • Programi potpore za vaučere, koji uključuju

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										inovacijske vaučere i digitalne vaučere.
7	Učinkovitije upravljanje i jačanje financiranja istraživanja, razvoja i inovacija – ulaganje 2: Potpora suradnji poduzeća, akademske zajednice i organizacija za istraživanje i razvoj	Meta	Broj suradničkih projekata i vaučera		Broj projekata	0	3 538	ČETVRTO TROMJESEČJE	2024	Od ukupnog cilja od 3931 projekta, dodjela bespovratnih sredstava za najmanje 3538 projekata suradnje između poduzeća, akademske zajednice i organizacija za istraživanje i razvoj te vaučera. Očekuje se da će ulaganje dovesti do: • Osnivanje najmanje dva „transformativna i inovativna” konzorcija • 2 760 suradničkih projekata u okviru odgovarajućih bespovratnih sredstava • 450 inovativnih i 720 digitalnih vaučera
8	Učinkovitije upravljanje i jačanje	Prekretnica	Provedba poziva na podnošenje projekata za	Odobrenje Vladinog vijeća za				TROMJESEČJE	2026	Privremeno sažeto izvješće odobrava Vladino vijeće za

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	financiranja istraživanja, razvoja i inovacija – ulaganje 2: Potpora suradnji poduzeća, akademske zajednice i organizacija za istraživanje i razvoj		potporu suradnji između poduzeća, akademske zajednice i organizacija u području ruralnog razvoja te vaučera	znanost, tehnologiju i inovacije.						znanost, tehnologiju i inovacije. U tom se izvješću ispituje doprinos dovršenih i tekućih projekata u okviru poziva na podnošenje prijedloga ciljevima komponente 9.
9	Učinkovitije upravljanje i jačanje financiranja istraživanja, razvoja i inovacija – ulaganje 3: Izvrsna znanost	Prekretnica	Objava poziva za potporu izvrsnim istraživačima	Objava poziva na podnošenje projekata za potporu izvrsnim istraživačima			6	ČETVRTO TROMJESEČJE	2022	Objavljuje se najmanje šest poziva na podnošenje projekata za potporu izvrsnim istraživačima u skladu s načelom nenanošenja bitne štete u okviru sljedećih programa: • stipendije za istraživače u prvoj fazi – R1 • stipendije za priznate istraživače – R2 • stipendije za etablirane istraživače – R3

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										• stipendije za vodeće istraživače – R4 • Veliki projekti za izvrsne istraživače • „u ranoj fazi” stipendija za istraživanja • Povećanje kapitala za postojeće programe potpore za istraživanje i razvoj
10	Učinkovitije upravljanje i jačanje financiranja istraživanja, razvoja i inovacija – ulaganje 3: Izvrsna znanost	Meta	Broj izvrsnih istraživača kojima je pružena potpora		Broj istraživača	0	650	TROMJESEČJE	2024	U okviru poziva na podnošenje prijedloga podupire se 715 istraživača, odnosno najmanje 650 izvrsnih istraživača. Očekuje se da će ulaganje dovesti do: • Odabir 15 velikih bespovratnih sredstava za izvrsne istraživačke timove Potpore: • 425 stipendija za istraživače u različitim

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										fazama karijere (R1 – R4) • 200 stipendija za istraživanje u ranoj fazi za mlade istraživače • 90 projekata u okviru instrumenta za povećanje kapitala
11	Učinkovitije upravljanje i jačanje financiranja istraživanja, razvoja i inovacija – ulaganje 3: Izvrsna znanost	Prekretnica	Provedba poziva za potporu izvrsnim istraživačima	Odobrenje Vladinog vijeća za znanost, tehnologiju i inovacije				TROMJESEČJE	2026	Privremeno sažeto izvješće odobrava Vladino vijeće za znanost, tehnologiju i inovacije. U tom se izvješću ispituje doprinos dovršenih i tekućih projekata u okviru poziva na podnošenje prijedloga ciljevima komponente 9.
12	Učinkovitije upravljanje i jačanje financiranja	Prekretnica	Objava poziva za tematske projekte usmjerene na	Objava poziva za tematske projekte			2	ČETVRTO TROMJESEČJE	2022	Objavljaju se najmanje dva tematska poziva za projekte koji se temelje na potražnji u skladu s

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	istraživanja, razvoja i inovacija – ulaganje 4: Istraživanje i inovacije za dekarbonizaciju gospodarstva		potražnju kojima se rješavaju izazovi zelene tranzicije	usmjerene na potražnju kojima se rješavaju izazovi zelene tranzicije						načelom nenanošenja bitne štete kako bi se odgovorilo na izazove zelene tranzicije, dekarbonizacije te otpornosti i prilagodbe klimatskim promjenama. Potpora je usmjerena na teme predviđene u tematskim prioritetima Obzora Europa, kao što su: • Energija bez ugljika • elektrifikacija • Vodik, tehnologije baterija i alternativna goriva • Industrijski procesi i materijali s niskom razinom emisija • Biogospodarstvo, održiva poljoprivreda i šumarstvo. Pozivi na podnošenje projekata kumulativno obuhvaćaju cijeli ciklus istraživanja i inovacija

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										(razine tehnološke spremnosti 1 – 9)
13	Učinkovitije upravljanje i jačanje financiranja istraživanja, razvoja i inovacija – ulaganje 4: Istraživanje i inovacije za dekarbonizaciju gospodarstva	Meta	Broj odabranih projekata kojima se rješavaju izazovi zelene tranzicije		Broj projekata	0	27	ČETVRTO TROMJESEČJE	2024	Od općeg cilja od 30 projekata, dodjela bespovratnih sredstava za najmanje 27 projekata u okviru poziva na podnošenje prijedloga za rješavanje izazova zelene tranzicije i dekarbonizacije
14	Učinkovitije upravljanje i jačanje financiranja istraživanja, razvoja i inovacija – ulaganje 4: Istraživanje i inovacije za dekarbonizaciju gospodarstva	Prekretnica	Provedba poziva za tematske projekte koji se temelje na potražnji i kojima se rješavaju izazovi zelene tranzicije	Odobrenje Vladinog vijeća za znanost, tehnologiju i inovacije.				TROMJESEČJE	2026	Privremeno sažeto izvješće odobrava Vladino vijeće za znanost, tehnologiju i inovacije. U tom se izvješću ispituje doprinos dovršenih i tekućih projekata u okviru poziva na podnošenje prijedloga ciljevima komponente 9.

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
15	Učinkovitije upravljanje i jačanje financiranja istraživanja, razvoja i inovacija – ulaganje 5: Istraživanje i inovacije za digitalizaciju gospodarstva	Prekretnica	Objava poziva za tematske projekte usmjerene na potražnju kojima se rješavaju izazovi digitalne tranzicije	Objava poziva za tematske projekte usmjerene na potražnju kojima se rješavaju izazovi digitalne tranzicije			2	ČETVRTO TROMJESEČJE	2022	Najmanje dva tematska programa (kao što su pozivi na podnošenje prijedloga i/ili financijski instrumenti koji se temelje na potražnji) za projekte pokreću se u skladu s načelom nenanošenja bitne štete kako bi se odgovorilo na izazove digitalne transformacije i doprinijelo ostvarenju ambicija Europske komisije u pogledu digitalne autonomije. Potpora je usmjerena na teme u skladu s tematskim prioritetima programa Obzor Europa, kao što su: • Ključne digitalne tehnologije (kao što je kibersigurnost; kvantne tehnologije za kibersigurnost, senzore i

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										internet stvari; mikroelektronika i elektroničke komponente te rješenja u oblaku) • Umjetna inteligencija i robotika Programi za projekte kumulativno obuhvaćaju cijeli ciklus istraživanja i inovacija (razina tehnološke spremnosti 1 – 9).
16	Učinkovitije upravljanje i jačanje financiranja istraživanja, razvoja i inovacija – ulaganje 5: Istraživanje i inovacije za digitalizaciju gospodarstva	Meta	Broj projekata u području istraživanja, razvoja i inovacija odabranih u okviru poziva na podnošenje prijedloga za rješavanje izazova digitalne transformacije.		Broj projekata	0	140	ČETVRTO TROMJESEČJE	2024	Od općeg cilja 155 projekata, dodjela bespovratnih sredstava/zajmova za najmanje 140 projekata u okviru tematskih programa (kao što su pozivi na podnošenje prijedloga utemeljeni na potražnji i/ili financijski instrumenti) za tematske projekte koji se bave izazovima digitalne transformacije.

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
17	Učinkovitije upravljanje i jačanje financiranja istraživanja, razvoja i inovacija – ulaganje 5: Istraživanje i inovacije za digitalizaciju gospodarstva	Prekretnica	Provedba poziva za tematske projekte koji se temelje na potražnji i kojima se rješavaju izazovi digitalne tranzicije	Odobrenje Vladinog vijeća za znanost, tehnologiju i inovacije.				TROMJESEČJE	2026	Privremeno sažeto izvješće odobrava Vladino vijeće za znanost, tehnologiju i inovacije. U tom se izvješću ispituje doprinos dovršenih i tekućih projekata u okviru poziva na podnošenje prijedloga ciljevima komponente 9.
18	Učinkovitije upravljanje i jačanje financiranja istraživanja, razvoja i inovacija – ulaganje 6:	Prekretnica	Pokretanje i provedba financijskih instrumenata za potporu inovacijama	Pokretanje faze ulaganja financijskih instrumenata za potporu inovacijama u skladu sa			2	ČETVRTO TROMJESEČJE	2023	U fazi ulaganja pokreću se najmanje dva financijska instrumenta u skladu s investicijskom strategijom/ugovornim sporazumom, koji su u skladu s načelima Tehničkih smjernica o

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	Financijski instrumenti za potporu inovacijama			strategijom ulaganja						nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) kojima se zahtijevaju kriteriji za isključenje ulaganja i usklađenost s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša. Aspekti nenanošenja bitne štete na odgovarajući se način odražavaju u ugovornom sporazumu između slovačkih tijela i provedbenih partnera/financijskih posrednika. Financijskim instrumentima podupiru se inovacije u poduzećima i uključuju sljedeće programe: • Uloženi kapital u ranoj fazi poslovnog ciklusa • Uloženi kapital za poduzeća u fazi rasta

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
19	Učinkovitije upravljanje i jačanje financiranja istraživanja, razvoja i inovacija – ulaganje 6: Financijski instrumenti za potporu inovacijama	Meta	Broj poduzeća koja primaju potporu putem financijskih instrumenata		Broj poduzeća	0	36	DRUGO TROMJESEČJE	2026	Od općeg cilja pružanja potpore 40 poduzeća, najmanje 36 poduzeća podupire se financijskim instrumentima u obliku unosa kapitala.

SASTAVNI DIO 10.: Privlačenje i zadržavanje talenata

Cilj je te komponente slovačkog plana za oporavak i otpornost razviti učinkovite politike za promicanje mobilnosti studenata i radne snage, aktivno motivirati visokokvalificirane strane stručnjake (uključujući slovačke državljane), studente i poduzetnike da se poslovno nastane u Slovačkoj. Cilj je tih mjera privući i zadržati ljudski kapital koji je ključan za gospodarski razvoj Slovačke. Cilj je nadležnih tijela tijekom petogodišnjeg razdoblja povećati udio visokokvalificiranih stranih državljana u radnoj snazi s 0,5 % na 1 % i uravnotežiti odlazne i pristigle studente na slovačka visoka učilišta.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

Mjere u okviru ove komponente doprinose provedbi preporuka za Slovačku, posebno u pogledu „poboljšanja kvalitete i uključivosti obrazovanja na svim razinama i promicanja vještina” i „promicanja integracije skupina u nepovoljnom položaju” (2. preporuka za pojedinu zemlju iz 2019.) te „otpornosti zdravstvenog sustava u području zdravstvene radne snage” (1. preporuka za pojedine zemlje iz 2020.).

A.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1.: Reforma zakonodavstva o boravištu i radu

Primjenjivi postupci za radne i boravišne dozvole u Slovačkoj općenito su zahtjevni i za radnika i za poduzeće te su obično dugotrajni. Cilj je te reforme skratiti i znatno pojednostavniti te postupke za visokokvalificirane državljane trećih zemalja, uključujući članove njihovih obitelji.

U okviru reforme primjenjuje se postojeći ubrzani sustav za nacionalne vize (D) u interesu zemlje, čime se otvara nova kategorija visokokvalificiranih državljana trećih zemalja koji traže posao. Ta kategorija radnika izuzeta je od potrebe dokazivanja zajamčenog zaposlenja prije ulaska u zemlju te im se dopušta početak rada na nacionalnoj vizi (D) odmah nakon pronalaska posla. Osigurava se usklađenost s revizijom Direktive o plavoj karti.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. ožujka 2022.

Reforma 2.: Pojednostavnjenje sustava priznavanja kvalifikacija i stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija

Tom će se reformom stranim radnicima pojednostavniti priznavanje obrazovnih kvalifikacija kako bi se olakšalo njihovo osnivanje u Slovačkoj.

Za zemlje s bilateralnim sporazumom o priznavanju kvalifikacija podnositelji zahtjeva izuzeti su od obveze dostavljanja potvrde o akreditaciji sveučilišta za pružanje odgovarajućeg obrazovanja. Osim toga, ojačat će se kapacitet Centra za priznavanje obrazovnih kvalifikacija kako bi se ubrzao postupak priznavanja kvalifikacija u svim zemljama.

Kad je riječ o kvalifikacijama liječnika, reformom se:

- skratiti rokove za priznavanje diploma navedenih u Prilogu 3. Zakonu o pružateljima zdravstvenih usluga s tri mjeseca na jedan mjesec. Automatsko priznavanje koordiniranih specijalizacija liječnika i stomatologa na razini EU-a;
- skratiti rokove za priznavanje diploma koje nisu navedene u Prilogu 3. Zakonu o pružateljima zdravstvene zaštite koje su izdala nadležna tijela u skladu sa zakonodavstvom država članica s tri mjeseca na dva mjeseca;

- skratiti rokove za priznavanje diploma koje izdaju nadležna tijela u skladu sa zakonima trećih zemalja s tri mjeseca na dva mjeseca. Prilagoditi rokove za priznavanje diploma izdanih u drugoj zemlji s četiri mjeseca na dva mjeseca;
- produljiti trajanje privremenog stažiranja nakon trenutačnog kriznog razdoblja izmjenom članka 30.a Zakona o pružateljima zdravstvenih usluga.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. ožujka 2022.

Ulaganje 1.: Alati za potporu i pomoć za posebne ciljne skupine

Cilj je ove mjere pomoći u integraciji visokokvalificiranih stranih radnika, stranih studenata u visokom obrazovanju, Slovaca koji žive u inozemstvu i članova obitelji tih ciljnih skupina u slovačko društvo.

Ta se mjera sastoji od pružanja usluga savjetovanja ili potpore tim ciljnim skupinama.

Ulaganje 2.: Jačanje odnosa s dijasporom

Cilj je ove mjere ojačati odnose sa Slovacima u inozemstvu, povećati vjerojatnost njihova povratka kući i promicati cirkulaciju mozgova.

Mjera se sastoji od održavanja događanja sa Slovacima u inozemstvu.

Ulaganje 3.: Stipendije za domaće i strane talentirane studente

Cilj je ove mjere pružiti financijsku potporu domaćim i stranim talentiranim studentima. Ta se mjera sastoji od dodjele stipendija tim ciljnim skupinama.

Ulaganje 4.: Promicanje internacionalizacije u akademskom okruženju

Cilj je ove mjere poduprijeti internacionalizaciju visokih učilišta ili istraživačkih ustanova u Slovačkoj.

Mjera se sastoji od donošenja strategije za internacionalizaciju sveučilišta, koja uključuje potporu zajedničkim sveučilišnim programima, mjere za privlačenje stranih studenata i akademske zajednice te provedbu načela strategije ljudskih potencijala za istraživanje (HRS4R) i potporu projektima usmjerenima na internacionalizaciju visokih učilišta ili istraživačkih ustanova.

A.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
1	10 – Privlačenje i zadržavanje talenata – reforma 1.: Reforma zakonodavstva o boravištu i radu	Prekretnica	Program kojim se definira nova kategorija podnositelja zahtjeva za nacionalne vize (D).	Donošenje programa putem vladine rezolucije i stupanje na snagu.				TROMJESEČJE	2022	Uvodi se nova kategorija viza kojom se obuhvaćaju visokokvalificirani državljeni trećih zemalja koji traže posao izuzeti od potrebe dokazivanja zajamčenog zaposlenja prije ulaska u Slovačku. Osobe moraju moći odmah početi raditi na nacionalnoj vizi (D). Mjera se odnosi na kategorije kao što su osobe koje su diplomirale na vodećim svjetskim sveučilištima (neovisno o području); osobe s diplomom treće razine vodećih svjetskih sveučilišta i istraživačkih ustanova (neovisno o području); druge odabrane

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										skupine prema gospodarskim interesima Slovačke (npr. stručnjaci za IT, stručnjaci u sektorima s visokom dodanom vrijednošću, liječnici).
2	10 – Privlačenje i zadržavanje talenata – reforma 1.: Reforma zakonodavstva o boravištu i radu	Prekretnica	Olakšavanje povratka u zemlju i povećanje privlačnosti zemlje za strance s obiteljskim vezama	Donošenje u Parlamentu i stupanje na snagu				TROMJESEČJE	2022	Izmjena Zakona br. 40/1993 o slovačkom državljanstvu kojom će se olakšati povratak u zemlju i povećati privlačnost zemlje za strance s obiteljskim vezama sa Slovačkom. Izmjenom će se uvesti pojednostavnjeni sustav za stjecanje državljanstva ukidanjem zahtjeva minimalnog razdoblja boravka u Slovačkoj.
3	10 – Privlačenje i zadržavanje talenata – 2. reforma: Pojednostavnjenje	Prekretnica	Pojednostavnjenje priznavanja obrazovnih i stručnih kvalifikacija	Donošenje u Parlamentu i stupanje na snagu				TROMJESEČJE	2022	Izmjenom Zakona br. 422/2015 o priznavanju dokaza o obrazovanju i priznavanju stručnih

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	sustava priznavanja kvalifikacija i stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija									kvalifikacija omogućuje se: • Olakšavanje priznavanja diploma/dokumenata o osposobljavanju za zemlje s kojima Slovačka ima bilateralne sporazume u području priznavanja diploma/dokumenata o osposobljavanju smanjenjem potrebnih dokumenata podnositelja zahtjeva (npr. sveučilišnih svjedodžbi o osposobljenosti za pružanje odgovarajućeg obrazovanja); • Jačanje kompetencija Centra za priznavanje kvalifikacija (SUDV) za priznavanje dokumenata za vrednovanje stjecanja

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										visokog obrazovanja i za zemlje izvan Europskog prostora visokog obrazovanja (EHEA) bez bilateralnog sporazuma, čime će se znatno ubrzati i pojednostavniti postupak u usporedbi s trenutačnom situacijom u kojoj su jedine ustanove koje ispunjavaju uvjete sveučilišta kako bi se olakšalo priznavanje diploma/dokumenata za zemlje s kojima Slovačka ima bilateralne sporazume o priznavanju diploma/dokumenata o osposobljavanju. Izmjenom Zakona br. 578/2004 o pružateljima zdravstvene zaštite, zdravstvenim

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										djelatnicima i strukovnim organizacijama u zdravstvenom sektoru dopušta se: • skraćivanje roka za priznavanje dokumenata o daljnjem osposobljavanju visokokvalificiranih zdravstvenih djelatnika; • Produljenje privremenog stažiranja za liječnike nakon pandemije
4	10 – Privlačenje i zadržavanje talenata – ulaganje 1: Alati za potporu i pomoć za posebne ciljne skupine	Meta	Broj jedinstvenih kontaktnih točaka za integraciju u Slovačkoj		Broj	0	3	ČETVRTO TROMJESEČJE	2024	Uspostava triju jedinstvenih kontaktnih točaka koje pružaju usluge s ciljem olakšavanja poslovnog nastana u Slovačkoj. Izrađuje se konceptualni dokument za ustopostavu jedinstvenih kontaktnih točaka.

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
5	10 – Privlačenje i zadržavanje talenata – ulaganje 1: Alati za potporu i pomoć za posebne ciljne skupine	Meta	Broj korisnika koji se koriste uslugama Informacijskog centra za migracije IOM-a		Broj	0	7 000	ČETVRTO TROMJESEČJE	2024	U razdoblju 2022. 2024. najmanje 7000 korisnika pružat će usluge Informacijskog centra za migracije IOM-a. Korisnici pripadaju jednoj od sljedećih posebnih ciljnih skupina: visokokvalificirani strani radnici, strani studenti visokog obrazovanja, korisnici koji pripadaju odabranim skupinama definiranim u Rezoluciji o reformi 1 ili članovi obitelji tih ciljnih skupina.
6	10 – Privlačenje i zadržavanje talenata – ulaganje	Meta	Broj događaja kojima se jačaju		Broj	0	200	TROMJESEČJE	2026	Organizirati 200 događanja sa

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	2: Jačanje odnosa s dijasporom		odnosi s dijasporom							Slovacima u inozemstvu. Svako događanje obuhvaća barem jednu od sljedećih tema: — zakonodavstvo o boravištu i državljanstvo u Slovačkoj, — internacionalizacija visokih učilišta i istraživačkih ustanova te mobilnost studenata, — suradnja između domaćih, europskih i međunarodnih istraživačkih institucija, — promicanje mogućnosti za razvoj karijere u Slovačkoj.
7	10 – Privlačenje i zadržavanje talenata – ulaganje 3: Stipendije za domaće i strane talentirane studente	Meta	Broj dodijeljenih stipendija za talentirane studente		Broj	0	4 226	ČETVRTO TROMJESEČJE	2024	Dodijeliti najmanje 4226 stipendija za: a) većina talentiranih domaćih učenika – uzimajući u

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										obzir njihov razred srednje škole; b) vrhunski talenti iz inozemstva – mjere se standardiziranim međunarodnim testovima; žalitelj c) talentirani socijalno ugroženi studenti – uzimajući u obzir njihov razred srednje škole. U okviru Mehanizma za oporavak i otpornost pružat će se potpora studentima koji uđu na visoko učilište u razdoblju od 2022. do 2024. Programom se osiguravaju stipendije za odabrane studente tijekom trogodišnjeg visokoškolskog

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										studija. Potpisuju se ugovori kako bi se pružio financijski poticaj sveučilištima koja primaju studente.
8	10 – Privlačenje i zadržavanje talenata – ulaganje 4.: Promicanje internacionalizacije u akademskom okruženju	Prekretnica	Strategija za internacionalizaciju sveučilišta	Donošenje strategije od strane vlade				ČETVRTO TROMJESEČJE	2021	Donošenje strategije internacionalizacije za sveučilišta s ciljem predlaganja mjera za potporu pripremi zajedničkih studijskih programa, privlačenja stranih studenata i akademske zajednice ili provedbe sustavnih institucionalnih promjena na slovačkim sveučilištima.
9	10 – Privlačenje i zadržavanje talenata – ulaganje 4.: Promicanje internacionalizacije u akademskom okruženju	Meta	Broj projekata usmjerenih na internacionalizaciju slovačkih visokih učilišta ili istraživačkih ustanova		Broj	0	28	ČETVRTO TROMJESEČJE	2025	Objaviti pozive na podnošenje prijava i odabrati najmanje 28 projekata usmjerenih na internacionalizaciju slovačkih visokih učilišta ili istraživačkih ustanova.

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										Projekti: a) procijeniti aktivnosti internacionalizacije na razini visokih učilišta ili istraživačkih ustanova i uvesti mjere na temelju revizijskih preporuka; ili b) osigurati sudjelovanje slovačkih visokih učilišta na stranim sajmovima i događanjima za zapošljavanje studenata u inozemstvu te promicati slovačka visoka učilišta tijekom tih događanja.

SASTAVNI DIO 11.: Moderna i pristupačna zdravstvena skrb

Cilj je te komponente slovačkog plana za oporavak i otpornost stvoriti modernu, pristupačnu i učinkovitu bolničku mrežu koja pruža kvalitetnu zdravstvenu skrb, privlačno okruženje za osoblje, učinkovite procese i zdravo upravljanje. Cilj je i povećati dostupnost hitnih zdravstvenih usluga, nadovezujući se na potrebe nove bolničke mreže, te ojačati primarnu skrb, koja bi trebala biti ključna integracijska točka za skrb o pacijentima.

Komponenta uključuje pet reformi i četiri ulaganja.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

Komponenta se odnosi na 1. preporuku za Hrvatsku iz 2020., koja se odnosi na jačanje otpornosti zdravstvenog sustava u području zdravstvene radne snage, ključnih medicinskih proizvoda i infrastrukture; te poboljšanje pružanja primarne skrbi i koordinacije među vrstama skrbi.

A.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1.: Optimizacija bolničke mreže

Cilj je reforme poboljšati kvalitetu i učinkovitost bolničke zdravstvene zaštite definiranjem tipologije i hijerarhije bolničke skrbi, kao i definiranjem minimalnih uvjeta za pružanje medicinskih usluga.

Mjera se sastoji od definiranja profila bolnica. Profil znači skup obveznih usluga i drugih zahtjeva koje pružatelj usluga na određenoj razini mora ispuniti. Nakon promjene profila određene bolnice morat će obuhvatiti nekoliko usluga razvrstanih u određeni profil. Neke će proširiti opseg aktivnosti, a od drugih se očekuje da će odjele akutnih kreveta pretvoriti u odjele za dugotrajnu skrb.

Reforma 2.: Reforma pripreme projekata ulaganja u zdravstvo

Ministarstvo zdravstva u bliskoj suradnji s Ministarstvom financija donosi plan za sve projekte ulaganja u zdravstvo. Plan je popraćen metodologijom za evaluaciju ulaganja u zdravstvo, kojom se određuju kriteriji za donošenje odluka na temelju financijskih, medicinskih, društvenih i socioekonomskih koristi.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2022.

Reforma 3.: Centralizacija upravljanja najvećim bolnicama

Cilj je ove mjere poboljšati koordinaciju i učinkovitost bolnica u državnom vlasništvu s pomoću središnjeg sustava upravljanja.

Ta se mjera sastoji od uspostave središnjeg tijela za upravljanje bolnicama i pokretanja pilot-projekta koji uključuje 19 bolnica, uključujući 1) središnju kontrolu, izradu proračuna, planiranje i praćenje uspješnosti; 2) postupke za nabavu lijekova, medicinskih materijala i opreme na središnjoj razini; 3) centralizacija usluga potpore; Upravljanje ljudskim resursima.

Reforma 4.: Optimizacija mreže hitne skrbi i nova definicija hitne skrbi

Reformom se uzimaju u obzir pravne promjene potrebne za povećanje univerzalne dostupnosti vozila hitne pomoći u roku od 15 minuta za više od 90 % stanovništva zemlje. Izmjenom zakona predviđena je pravedna zemljopisna raspodjela postaja hitne pomoći. Mreža hitne skrbi temelji se na potražnji za intervencijama u skladu s dijagnozom i regijama, geografskoj rasprostranjenosti postaja hitne pomoći, uzimajući u obzir cestovnu mrežu i infrastrukturu, dostupnosti odgovarajućih vrsta bolničkih

objekata, uz upotrebu matematičkih modela i simulacija iz stvarnih podataka (kao što je model p-medn).

Uvodi se nova definicija hitne skrbi kako bi se utvrdio broj ovlaštenih korisnika usluga hitne pomoći i kako odgovoriti na potražnju tih korisnika.

Provedba te reforme mora biti dovršena do 31. ožujka 2023.

Reforma 5.: Reforma pružanja primarne skrbi za odrasle, djecu i mlade

Cilj je reforme osigurati pristup uslugama primarne zdravstvene zaštite u regijama u kojima nedostaje liječnika opće prakse i pedijatar. Odgovarajućim zakonodavstvom utvrđuju se zahtjevi u pogledu optimalnog broja i lokacije GP-a i pedijatar na najvećoj udaljenosti (optimalni broj liječnika koji određuju populacija županije i dobna struktura) te se uvode kriteriji za zoniranje i postupak godišnjeg ocjenjivanja. Svrha je zoniranja klasificirati područja prema ozbiljnosti utvrđenih nestašica GP-a. Ta detaljna karta nedostataka u pružanju primarne skrbi omogućuje bolje usmjeravanje korektivnih mjera, uključujući prilagodbu poticaja za liječnike da otvore nove prakse u nedovoljno pokrivenim područjima. Oni bi zatim trebali imati pristup potpore za opću medicinu, posebno u obliku financijskih bespovratnih sredstava za uspostavu i opremanje opće prakse ili kompenzacijskih plaćanja pri otvaranju nove prakse u slabije pokrivenim područjima (povezana s ulaganjem 1).

Provedba te reforme bit će dovršena do 30. lipnja 2022.

Ulaganje 1.: Potpora otvaranju novih praksi primarne zdravstvene zaštite u slabije pokrivenim područjima

Cilj je ove mjere osigurati odgovarajuću zdravstvenu zaštitu u slabije pokrivenim regijama podupiranjem uspostave novih ambulantnih praksi u područjima u kojima nedostaje liječnika opće prakse za odrasle i djecu.

Mjera se sastoji od pružanja privremene financijske potpore liječnicima koji uspostavljaju nove ambulantne prakse, čime se pokrivaju operativni troškovi prve godine ili početni troškovi ulaganja.

Ulaganje 2.: Nova bolnička mreža – izgradnja, obnova i oprema

Cilj je mjere unaprijediti postojeću bolničku infrastrukturu i izgraditi nove objekte usklađene s potrebama modernog zdravstvenog sustava,

Ta se mjera sastoji od izgradnje ili rekonstrukcije bolničkih objekata izraženih kapacitetom bolničkog kreveta.

Ulaganje 3.: Digitalizacija u zdravstvu

Cilj je ove mjere poduprijeti provedbu reforme 3. u okviru te komponente, koja je usmjerena na centralizaciju najvećih bolnica. — *Centralizacija uprave najvećeg bolničkoga.*

Ta se mjera sastoji od centralizacije središnje integracijske platforme (CIP) i digitalnih aplikacija u okviru pilot-projekta 19 bolnica u nadležnosti Ministarstva zdravstva te od nabave i ugradnje medicinske tehnologije u tri kardiovaskularna instituta kako bi se omogućila provedba operacija fibrilacije atrijske.

Ulaganje 4.: Izgradnja i sanacija postaja hitne pomoći

Cilj je ove mjere poduprijeti provedbu reforme 1. i reforme 4., čiji je cilj optimizacija bolničkih mreža i mreža hitne skrbi, uključujući reorganizaciju postaja hitne pomoći.

Ta se mjera sastoji od izgradnje i/ili rekonstrukcije malih postaja hitne pomoći, pri čemu su neki ponovno izgrađeni, a drugi su nadograđeni, čime se osigurava da ispunjavaju standarde energetske učinkovitosti i pravedne geografske raspodjele.

A.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
1	11 – moderna i pristupačna zdravstvena skrb – reforma 1. Optimizacija mreže bolnica (UN)	Prekretnica	Uvođenje mreže bolnica	Zakonodavna izmjena stupa na snagu				TROMJ ESEČJE	2022	Zakonodavne izmjene zakona i povezanih pravnih akata (zakoni su uključeni: 576/2004, 577/2004, 578/2004, 579/2004, 581/2004) uvođenjem optimizacije bolničke mreže definirat će hijerarhiju pružatelja bolničke skrbi ovisno o složenosti pružene skrbi, opsegu usluga i vremenskoj pristupačnosti. Broj pružatelja bolničke skrbi bit će pet. Zakonom se utvrđuju obvezne usluge koje su pružatelji obvezni pružati na svakoj razini. Nadalje, definirat će pokazatelje kvalitete, zahtjeve za tehničku opremu, kapacitete osoblja i vrijeme čekanja na određene usluge.
2	11 – moderna i pristupačna zdravstvena skrb – reforma 1. Optimizacija mreže bolnica (UN)	Meta	Udio ponovno profiliranih bolnica (odobrenih u okviru općih i specijaliziranih bolnica) u okviru nove bolničke mreže		%	0	40	ČETVRTO TROMJ ESEČJE	2025	40 % bolnica ponovno se profilira i pruža obvezne usluge u skladu s razinama pružatelja bolničke skrbi koje su već utvrđene u ključnoj etapi 1. reforme 1. Kako bi se dokazalo da je 40 % bolnica reprofilirano, objavljuje se popis od najmanje 37 bolnica s konačnom odlukom o profilu službe, iz kojeg je vidljivo da je ta odluka službeno donesena.

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godi na	
3	11 – moderna i pristupačna zdravstvena skrb – reforma 2. Reforma pripreme planova ulaganja u zdravstvo	Prekretnica	Prioritetni plan ulaganja u skladu s metodologijom evaluacije ulaganja koju je donijelo Ministarstvo zdravstva	prioritetni plan ulaganja objavljen na internetskim stranicama Ministarstva zdravstva				DRUGO TROMJ ESEČJE	2022	Plan obuhvaća sva ulaganja koja će se financirati iz plana za oporavak i otpornost i strukturnih fondova EU-a te se u njemu te projekte počinje pripremati kao prioritet za provedbu (u vezi s ulaganjima 1, 2 i 3). Razvija se metodologija za evaluaciju ulaganja u zdravstvo kojom će se odrediti kriteriji za donošenje odluka na temelju financijskih, medicinskih, ali i neizravnih koristi, uključujući društvene i socioekonomske koristi. Utvrđuje se model za donošenje odluka o gospodarskoj učinkovitosti ulaganja u zdravstvenom sektoru, uzimajući u obzir ne samo izravne financijske koristi ulaganja nego i sve neizravne (npr. veća udobnost pacijenata).
4	11 – moderna i pristupačna zdravstvena skrb – reforma 3. centralizacija upravljanja najvećim bolnicama	Prekretnica	Osnivanje središnjeg tijela za upravljanje bolnicama s organizacijskog, operativnog i gospodarskog stajališta	Središnje tijelo za upravljanje bolnicama koje je odobrilo Ministarstvo zdravstva i koje je potpuno operativno				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2023	To tijelo učinkovito osigurava upravljačku strukturu za 19 bolnica koja se sastoji od toga da je mreža bolnica u pilot-fazi (vidjeti cilj u nastavku). To znači da bi to značilo sljedeće: upravljanje, usmjeravanje i ocjenjivanje planiranja i uspješnosti bolnica, kao što su financijska kontrola, kontrola usklađenosti, ljudski resursi, upravljanje kvalitetom i rizicima, povezano s kliničkim postupcima. Također daje preporuke

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										za optimizaciju izdataka i popisa lijekova i medicinskih proizvoda.
5	11 – moderna i pristupačna zdravstvena skrb – reforma 3. centralizacija upravljanja najvećim bolnicama	Meta	Broj bolnica uključenih u središnji sustav upravljanja		Broj	0	19	DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	Središnji sustav upravljanja obuhvaća 19 bolnica pod državnom kontrolom u pilot-fazi.
6	11 – moderna i pristupačna zdravstvena skrb – reforma 4. Optimizacija mreže hitne skrbi i nova definicija hitne skrbi	Prekretnica	Izmjena zakona o optičkoj mreži hitne skrbi i nova definicija hitne skrbi	Na snagu stupa zakonodavstvo o novoj optimalnoj mreži hitne skrbi.				TROMJ ESEČJE	2023	Zakonodavnim izmjenama uvodi se nova mreža postaja hitne pomoći i nova definicija hitne skrbi. Nova mreža jamči dostupnost hitnih službi u roku od 15 minuta za 90 % stanovništva. Ona je zemljopisno i postupovno povezana s novom bolničkom mrežom. Novom definicijom hitne skrbi određuje se broj ovlaštenih korisnika usluga hitne pomoći i način na koji mogu odgovoriti na zahtjev tih korisnika.
7	11 – moderna i pristupačna zdravstvena skrb – reforma 5. Reforma pružanja	Prekretnica	Novi zakon o uspostavi mreže pružatelja opće skrbi i uvođenju zoniranja	Stupanje na snagu pravnog akta				DRUGO TROMJ ESEČJE	2022	Novim zakonodavstvom utvrđuju se pravila za mrežu primarne zdravstvene zaštite za određivanje broja i raspodjele liječnika opće prakse na temelju: - dostupnost (najdulje trajanje putovanja po liječniku);

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	primarne skrbi za odrasle, djecu i mlade									- potrebe za kapacitetima (broj potrebnih liječnika opće prakse odraslih i djece na temelju veličine i dobne strukture stanovništva).
8	11 – moderna i pristupačna zdravstvena skrb – Ulaganje 1 Potpora otvaranju nove primarne zdravstvene zaštite	Prekretnica	Javni pozivi na uspostavu novih izvanbolničkih praksi primarne zdravstvene zaštite	Objava javnih poziva				DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	Objava javnih poziva na uspostavu novih izvanbolničkih praksi primarne zdravstvene zaštite za liječnike opće prakse u osam regija: - Bratislavská regija, - Regija Trnava, - Regija Trenčín, - Regija Nitra, - Regija Žilina, - Regija Banská Bystrica, - Regija Prešov, - KošiceRegion,
14	11 – moderna i pristupačna zdravstvena skrb – ulaganje 2. Nova bolnička mreža – izgradnja, rekonstrukcija i oprema	Meta	Kapacitet bolničkog kreveta dostupan je na razini ljuske i osnovne gradnje.	Broj			1 287	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Nove bolnice s kapacitetom od najmanje 1287 kreveta izgrađene na „ljusnoj i osnovnoj” razini*. Nove bolnice moraju ispunjavati zahtjeve energetske učinkovitosti područja intervencije 25ter u skladu sa standardima prethodne procjene BREEAM-a. Dodjeljuju se ugovori o javnoj nabavi za izgradnju svake bolnice. *Oljušte i jezgre – temelji, konstrukcije/noseće konstrukcije,

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										cjevovodi – glavna vertikalna, vodoravna vodootpornost, vanjske otpadne vode, vanjske instalacije, bez strojeva, centralno grijanje, ožičenje, podovi, završne obrade i oprema.
10	11 – moderna i pristupačna zdravstvena skrb – ulaganje 2. Nova bolnička mreža – izgradnja, rekonstrukcija i oprema	Meta	Kapacitet bolničkog kreveta dostupno u poboljšanim bolnicama		Broj	0	1190	DRUGO TROMJESEČJE	2026	Nadograđene bolnice s kapacitetom od 1190 kreveta na razini „potpune pripremljenosti”*. Dodjeljuju se ugovori o javnoj nabavi za nadogradnju svake bolnice. *Potpuna oprema definira se kao a) obnova, izgradnja, proširenje, dovršetak ili nadgrade i druga konverzija; i b) osiguravanje fizičke i tehničke opreme, novostecene ili postojeće.
11	11 – moderna i pristupačna zdravstvena skrb – ulaganje 3 Digitalizacija u zdravstvu	Meta	Nabava središnje platforme za integraciju (CIP) za 19 javnih bolnica kojima se upravlja na središnjoj razini.		Broj	0	19	ČETVOTO TROMJESEČJE	2025	Obavijest o dodjeli ugovora o javnoj nabavi za središnju platformu za integraciju (CIP) za centraliziranu kontrolu i upravljanje procesima.

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelj (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godi na	
12	11 – moderna i pristupačna zdravstvena skrb – ulaganje 3 Digitalizacij a u zdravstvu	Meta	Povećanje pružanja operacija fibrilacije atrija		%	0	20	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2024	Instituti za kardiovaskularne bolesti opremljeni su složenom tehnologijom (inracardiačka navigacijska oprema i pulsirana električna oprema za ablaciju s odgovarajućom dopunskom medicinskom opremom) za kirurgiju fibrilacijske fibrilacije atrijske, koja: • smanjiti prosječno vrijeme provedeno na operaciji fibrilacijske fibrilacije atrijske za najmanje 30 % u odnosu na polaznu vrijednost prije ulaganja (odnosno prosječno vrijeme po operaciji u petogodišnjem razdoblju prije ulaganja u razdoblju 2018. – 2022. u usporedbi s razdobljem 2024.). • povećati broj uspješnih kirurških operacija atrijske fibrilacije za najmanje 20 % do četvrtog tromjesečja 2024. u usporedbi s osnovnim scenarijem prije ulaganja (tj. prosječni godišnji obujam petogodišnjeg razdoblja prije ulaganja u razdoblju 2018. 2022. u odnosu na razdoblje 2024.).

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godi na	
13	11 – moderna i pristupačna zdravstvena zaštita – Ulaganje 4. Izgradnja i rehabilitacija postaja hitne pomoći (usluge hitne pomoći)	Meta	Broj izgrađenih ili rekonstruiranih postaja za prijevoz hitne pomoći		Broj	0	55	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Cilj je izgraditi ili obnoviti zgrade postaje hitne pomoći, koje će biti smještene u novu mrežu hitne skrbi. Obnovljene zgrade smještene su u zgradama koje ispunjavaju zahtjeve energetske učinkovitosti u području intervencije 26.a (najmanje 30 % uštete energije u usporedbi s trenutačnim stanjem). Nove zgrade moraju biti smještene u zgradama koje, u skladu s uredbom koja je na snazi od 1.1.2021., moraju biti u skladu s razredom energetske učinkovitosti A0. Pravedna zemljopisna raspodjela temelji se na zakonodavstvu o lokacijama postaja i studiji Sveučilišta u Žilini.

SASTAVNICA 12.: Humana, moderna i pristupačna skrb za mentalno zdravlje

Cilj je komponente slovačkog plana za oporavak i otpornost potaknuti sustavna poboljšanja skrbi za mentalno zdravlje u Slovačkoj, koja se temelje na suradnji u različitim sektorima javne uprave i strukovnih organizacija. Cilj je mjera modernizirati psihijatrijsku i psihološku socio-medicinsku skrb, promicati mentalno zdravlje i prevenciju psiholoških poremećaja u općoj populaciji, ojačati socio-medicinsku skrb i povećati njezinu dostupnost.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

Mjerama iz ove komponente doprinosi se rješavanju preporuka za Slovačku, posebno u pogledu otpornosti zdravstvenog sustava i koordinacije između vrsta skrbi (1. preporuka za pojedinu zemlju iz 2020.) i dugotrajne skrbi (2. preporuka za pojedinu zemlju iz 2019.).

A.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1.: Koordinirana međuministarska suradnja i regulacija

Cilj je te reforme poboljšati koordinaciju politike u području mentalnog zdravlja u javnoj upravi. Ta se mjera sastoji od osnivanja vladinog vijeća kao koordinacijskog tijela, proširenja nadležnosti udruge psihologa i podnošenja epidemiološke studije radi buduće objave.

Ulaganje 2.: Uspostava ustanova za zadržavanje

Cilj je tog ulaganja pružiti skrb psihijatrijskim pacijentima koji su počinili teška kaznena djela. Ta se mjera sastoji od potpune izgradnje jedne ustanove za zadržavanje i dovršetka izgradnje druge ustanove za zadržavanje koja je u tijeku.

Ulaganje 3.: Izgradnja centara za skrb o mentalnom zdravlju u zajednici

Cilj je tog ulaganja povećati dostupnost centara za skrb o mentalnom zdravlju u zajednici. Ta se mjera sastoji od uspostave psihosocijalnih centara, psihijatrijskih stacionarnih objekata i centara za poremećaje iz spektra autizma.

Ulaganje 7.: Humanizacija psihijatrijske skrbi u ustanovama

Cilj je ovog ulaganja poboljšati uvjete pod kojima se hospitalizacija odvija u psihijatrijskoj skrbi u ustanovama. Ta se mjera sastoji od obnove ustanova za psihijatrijsku skrb u institucijama.

Ulaganje 8.: Osposobljavanje osoblja u području mentalnog zdravlja

Cilj je tog ulaganja povećati dostupnost i kvalitetu zdravstvene skrbi u području mentalnog zdravlja. Ta se mjera sastoji od osposobljavanja osoba koje rade u području mentalnog zdravlja.

A.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
1	12 – Ljudska, moderna i pristupačna skrb za mentalno zdravlje – reforma 1.: Koordinirana međuministarska suradnja i regulacija	Prekretnica	Osnivanje jednog subjekta za mentalno zdravlje i proširenje kompetencija za udruženje psihologa	Osnivanje vladinog vijeća kao koordinacijskog tijela, proširenje nadležnosti udruge psihologa i podnošenje epidemiološke studije				DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	Osniva se vladino vijeće koje će biti zaduženo za koordinaciju politike mentalnog zdravlja među ministarstvima. Strukovna udruga psihologa odgovorna je za vođenje registra psihologa. Studija koja prikazuje epidemiološku situaciju mentalnih poremećaja u Slovačkoj dostavlja se recenziranom časopisu radi buduće objave.
2	12 – Ljudska, moderna i pristupačna skrb za mentalno zdravlje – ulaganje 2: Uspostava ustanova za zadržavanje	Prekretnica	Kapaciteti ustanova za zadržavanje pacijenata	Uspostavljene su dvije ustanove za zadržavanje				ČETVOTO TROMJ ESEČJE	2025	Uspostavljaju se dvije ustanove za zadržavanje koje imaju kapacitet od najmanje 75 kreveta.

3	12 – Ljudska, moderna i pristupačna skrb za mentalno zdravlje – ulaganje 3: Izgradnja centara za skrb o mentalnom zdravlju u zajednici	Meta	Broj uspostavljenih centara za skrb o mentalnom zdravlju u zajednici		Broj	0	27	ČETVRTO TROMJESEČJE	2025	Uspostavlja se 11 psihosocijalnih centara, 12 psihijatrijskih stacionarnih objekata i 4 centra za poremećaje iz spektra autizma. Neke od njih moraju biti novoizgrađene, dok će druge biti stvorene obnovom postojećih zgrada. Zgrade podvrgnute obnovi doprinose zelenoj tranziciji tako što u prosjeku ostvaruju najmanje 30 % uštede primarne energije.
5	12 – Ljudska, moderna i pristupačna skrb za mentalno zdravlje – ulaganje 7.: Humanisation institucionalne psihijatrijske skrbi	Prekretnica	Rekonstruiranje – institucionalna psihijatrijska skrb	Rekonstruirane psihijatrijske ustanove				ČETVRTO TROMJESEČJE	2025	Objekti za psihijatriju rekonstruiraju se tako da obuhvaćaju kapacitet od najmanje 298 kreveta bez povećanja ukupnog broja kreveta. Dio rekonstrukcije odnosi se na prostorije za izolaciju.

6	12 – Ljudska, moderna i pristupačna skrb za mentalno zdravlje – ulaganje 8: Osposobljav anje osoblja u području mentalnog zdravlja	Meta	Broj osoba osposobljenih za skrb o mentalnom zdravlju		Broj	0	336	DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	Obučava se 336 osoba koje rade u području mentalnog zdravlja. Nacionalnom linijom za mentalno zdravlje upravljat će se od 2021. do 2023.
---	--	------	---	--	------	---	-----	--------------------------	------	--

SASTAVNI DIO 13.: Dostupna i visokokvalitetna dugotrajna socijalna i zdravstvena skrb

Slovački sustav dugotrajne skrbi nije spreman za očekivano brzo starenje stanovništva. Udio stanovništva starijeg od 65 godina povećava se sa sadašnjih 16 % na više od 24 % do 2040. Pristup kvalitetnoj i cjenovno pristupačnoj dugotrajnoj skrbi nije dovoljan zbog općeg nedovoljnog financiranja usluga skrbi u zajednici i kući, fragmentiranog upravljanja i nedostatka sustavne koordinacije socijalnih i zdravstvenih usluga. Ne postoji sveobuhvatna i odgovarajuća strategija koja bi obuhvaćala i socijalne i zdravstvene aspekte. Procjena potreba za dugotrajnom skrbi za osobe s invaliditetom također je nedosljedna. Nadzor socijalne skrbi neučinkovit je i posebno nedostatan u pogledu kućne njege. Nadalje, sustav financiranja rascjepkan je i pogoduje institucionaliziranoj skrbi zbog nedostatka potpore za usluge koje se pružaju u kući i u zajednici. Zbog toga nedostaju odgovarajuće usluge dugotrajne i palijativne skrbi, posebno u okviru kućne njege i skrbi u zajednici.

Tom komponentom slovačkog plana za oporavak i otpornost Slovačka se priprema za brzo starenje stanovništva osiguravanjem visokokvalitetne, pristupačne i sveobuhvatne potpore osobama kojima je potrebna dugotrajna i palijativna skrb. Pružanjem takve skrbi povećava se i uključenost osoba s invaliditetom u društvo, kao i njihova razina socijalne zaštite. Regulatorne reforme usmjerene su na usklađeniji i usklađeniji sustav skrbi koji povezuje socijalnu i zdravstvenu skrb, poboljšani program financiranja usmjeren na potrebe ljudi i pružanje boljih poticaja za skrb u zajednici, dosljedniju procjenu potreba za skrbi za osobe s invaliditetom i bolji nadzor socijalne skrbi. Ulaganja će rezultirati dodatnom dugotrajnom skrbi, palijativnom skrbi i uslugama nakon nje, posebno u pružanju kućne njege i skrbi u zajednici.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

Komponentom se doprinosi provedbi preporuke za pojedinu zemlju br. 2 iz 2019., poboljšanju pristupa cjenovno pristupačnoj i kvalitetnoj dugotrajnoj skrbi te provedbi preporuke za pojedinu zemlju br. 1 iz 2020., poboljšanju koordinacije među vrstama skrbi. Također doprinosi očuvanju dugoročne održivosti javnih financija, posebno zdravstvenog sustava, kako je preporučeno u preporuci za pojedinu zemlju br. 1 iz 2019.

Reforma 1.: Integracija i financiranje dugotrajne socijalne i zdravstvene skrbi

Cilj je te reforme poboljšati koordinaciju i učinkovitost dugoročne socijalne i zdravstvene skrbi uspostavom okvira koji obuhvaća oba sektora.

Ta se mjera sastoji od uvođenja sustava financiranja za osobe kojima je potrebna skrb koji žive kod kuće, na temelju osobnih proračunskih načela, uz istodobno stabiliziranje financiranja socijalnih usluga. Njime se pojednostavnjuju financijska sredstva za osobe kojima je potrebna skrb, a cilj mu je promicati kućnu skrb i skrb u zajednici, a novo zakonodavstvo trebalo bi stupiti na snagu u utvrđenim rokovima.

Reforma 2.: Procjena potreba za skrbi

Procjena potreba za dugotrajnom skrbi za osobe s invaliditetom nedosljedna je zbog fragmentiranog sustava. Iako to nije slučaj s pružanjem socijalnih usluga, priznavanje teškog invaliditeta preduvjet je za dodjelu naknade za osobnu pomoć i skrb.

Tom će se reformom poboljšati i pojednostavniti način priznavanja osoba s teškim invaliditetom. Njime se uvodi jedinstveni okvir i sustav ocjenjivanja osobne pomoći i skrbi za osobe s teškim invaliditetom. Glavnu procjenu provode uredi za rad, socijalna pitanja i obitelj te u skladu s jedinstvenom metodologijom na temelju rasporeda Svjetske zdravstvene organizacije za procjenu invaliditeta 2.0, uz procjenu širokog raspona potreba. Kako bi se smanjilo administrativno opterećenje

i u okviru digitalizacije, ocjenjivači upotrebljavaju sustav e-zdravstva. Ocjenjivači u 46 podružnica dobivaju opremu potrebnu za obavljanje svojih poslova.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. ožujka 2024.

Reforma 3.: Konsolidacija nadzora socijalne skrbi i osiguravanje potrebne infrastrukture

Sustav nadzora pružanja socijalne skrbi rascjepkan je i neučinkovit. Nadzor i kontrolu trenutačno provode različita tijela na nacionalnoj i regionalnoj razini bez jasne raspodjele nadležnosti. Kapaciteti za nadzor nisu dovoljni. Neformalna skrb i osobna pomoć, posebno kućna njega koju pružaju članovi obitelji, nisu obuhvaćene.

Tom reformom konsolidirat će se nadzor socijalne skrbi. Uspostavlja se jedinstveno nadzorno tijelo. Nadzire pružanje socijalnih usluga i njihovu kvalitetu, kvalitetu i opseg pomoći osobama koje primaju osobni proračun za potrebe skrbi te pružanje zdravstvene skrbi u socijalnim uslugama (zajedno s nadzornim tijelom za zdravstvenu skrb). Kvaliteta skrbi procjenjuje se u skladu s metodologijom razvijenom u skladu sa SZO-ovim skupom alata za kvalitetna prava. Mjerom se osigurava i potrebna infrastruktura za novi sustav nadzora, koji se sastoji od sjedišta i osam regionalnih podružnica, uključujući prostore, vozila i informatičku opremu.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. ožujka 2024.

Ulaganje 1.: Jačanje kapaciteta socijalne skrbi u zajednici

Cilj je tog ulaganja ukloniti neravnotežu u slovačkim socijalnim uslugama preusmjerenjem pozornosti s velike rezidencijalne skrbi na poboljšanje izvanbolničkih i izvanbolničkih ustanova u zajednici.

Mjera se sastoji od stvaranja jedinica kapaciteta u ustanovama za zdravstvenu i socijalnu skrb niskog kapaciteta i izvanbolničkim ustanovama.

Ulaganje 2.: Proširenje i obnova kapaciteta za naknadnu njegu i zdravstvenu njegu

Cilj je ovog ulaganja poboljšati naknadnu skrb za pacijente nakon bolničkog liječenja i poboljšati kapacitete kućne njege kako bi se smanjila nepotrebna ponovna bolnička skrb.

Mjera se sastoji od stvaranja novih kreveta za naknadnu njegu i potpore pružateljima kućne njege uspostavom novih i opremanjem postojećih objekata.

Ulaganje 3.: Jačanje i obnova kapaciteta palijativne skrbi

Cilj je ovog ulaganja poboljšati mrežu palijativnih usluga za pacijente s terminalnim bolestima.

Mjera se sastoji od stvaranja novih kreveta za palijativnu skrb u hospijima niskog kapaciteta, poboljšanja bolničkih odjela za palijativnu skrb i proširenja mobilnih usluga palijativne skrbi uspostavom novih mobilnih hospika i nadogradnjom postojećih.

A.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godi na	
1	13 – pristupačna i visokokvalitetna dugotrajna socijalna i zdravstvena skrb – reforma 1.: Dostupna i kvalitetna dugotrajna socijalna i zdravstvena skrb – Reforma integracije i financiranja dugotrajne socijalne i zdravstvene skrbi	Prekretnica	Novi zakonodavni okvir za dugotrajnu zdravstvenu i palijativnu skrb	Stupanje na snagu novog zakona o dugotrajnoj i palijativnoj skrbi i reguliranju financiranja palijativne i zdravstvene skrbi				TROMJE SEČJE	2023	Prva faza provedbe reforme sastoji se od reguliranja povrata troškova zdravstvene njege od strane društava za zdravstveno osiguranje u ustanovama za socijalne usluge, aranžmana za ugovore o zdravstvenoj njezi osiguravajućih društava i prilagodbe naknada za palijativnu, izvanbolničku i bolničku skrb od strane društava za zdravstveno osiguranje. Donošenje ove zakonodavne izmjene predviđeno je do prvog tromjesečja 2022. Sljedeća faza provedbe sastoji se od izrade i odobravanja novog zakonodavstva. Novim zakonom o zdravlju definirat će se područje primjene dugotrajne zdravstvene i palijativne skrbi te definirati naknadna skrb i njezina povezanost s drugim vrstama skrbi. Ovaj zakon donosi se do prvog tromjesečja 2023. Izmjenama zakonodavstva uređuju se područja koja su trenutačno definirana

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godi na	
										Zakonom br. 576/2004 o zdravstvenoj zaštiti i uslugama povezanim s pružanjem zdravstvene zaštite.
2	13 – Dostupna i visokokvalitetna dugotrajna socijalna i zdravstvena skrb – reforma 1.: Dostupna i kvalitetna dugotrajna socijalna i zdravstvena skrb – Reforma integracije i financiranja dugotrajne socijalne i zdravstvene skrbi	Prekretnica	Objava koncepta financiranja socijalnih usluga za javnu raspravu	Objavljeni koncept financiranja socijalnih usluga				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2023	Kao rezultat prve faze pripreme reforme financiranja socijalnih usluga, Ministarstvo rada, socijalnih pitanja i obitelji Slovačke Republike predlaže novi koncept financiranja socijalnih usluga za savjetovanje s dionicima.
3	13 – pristupačna i visokokvalitetna dugotrajna socijalna i zdravstvena skrb –	Prekretnica	Novi sustav financiranja socijalnih usluga – uvođenje	Odredba o stupanju na snagu akta o financiranju socijalnih usluga				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025	Odredba o stupanju na snagu zakonodavstva o socijalnim uslugama kojim se uvodi novi sustav financiranja koji se temelji na

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godi na	
	reforma 1.: Dostupna i kvalitetna dugotrajna socijalna i zdravstvena skrb – Reforma integracije i financiranja dugotrajne socijalne i zdravstvene skrbi		osobnog proračuna							osobnom proračunu za ugroženu osobu. Za postupno stupanje na snagu primjenjuje se prijelazno razdoblje. To prijelazno razdoblje počinje objavom akta u Službenom listu i završava najkasnije 31. prosinca 2026.
4	13 – pristupačna i visokokvalitetna dugotrajna socijalna i zdravstvena skrb – reforma 2.: Dostupna i visokokvalitetna dugotrajna socijalna i zdravstvena skrb – procjena potreba za skrbi	Prekretnica	Ujednačavanj e sustava ocjenjivanja	Stupanje na snagu Zakona o socijalnoj skrbi i o izmjeni Zakona 447/2008 o naknadi za osobe s teškim invaliditetom				TROMJE SEČJE	2024	Stupanje na snagu zakonodavstva o socijalnim službama koje objedinjuje dosadašnji rad različitih tijela i istodobno mijenja Zakon br. 447/2008 o naknadi za osobe s teškim invaliditetom. Reformom rada na ocjenjivanju uklanjaju se neučinkovitost i birokracija za medicinske procjenitelje i procjenitelje. Utvrđuju se novi jedinstveni kriteriji za podovisnost kako bi procjena bila transparentnija. Ocjenjivanje se digitalizira –

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godi na	
										medicinski procjenitelji koriste sustav e-zdravstva. Kako bi se osigurala učinkovita provedba reforme, financijska sredstva u okviru te reforme upotrebljavaju se za osiguravanje računalne i uredske opreme za 200 članova osoblja zaduženih za ocjenjivanje.
5	13 – pristupačna i visokokvalitetna dugotrajna socijalna i zdravstvena skrb – 3. reforma: Reforma nadzora socijalne skrbi i osiguravanje infrastrukture za njezinu provedbu	Prekretnica	Reforma nadzora socijalne skrbi	Stupanje na snagu zakona o nadzoru socijalne skrbi				DRUGO TROMJE SEČJE	2022	Stupanje na snagu zakona u području nadzora socijalne skrbi kojim se ujedinijuju nadzorne ovlasti i — Stvaranje zakonodavne osnove za funkcioniranje novog nadzora/inspekcije socijalne skrbi, — Definirati nove uvjete za kvalitetu skrbi u socijalnim uslugama i kućanstvima; — Proširiti područje nadzora kako bi se obuhvatio nadzor neformalne kućne njege.
6	13 – pristupačna i visokokvalitetna dugotrajna socijalna i zdravstvena skrb – 3. reforma:	Meta	Uspostava jedinstvenog nadzornog sustava sa sjedištem i 8 podružnica		Broj	0	9	TROMJE SEČJE	2024	Dovršetak potrebne infrastrukture za funkcioniranje nadzornog tijela – sjedište i osam regionalnih podružnica. Troškovi uključuju prostore, vozila, računalnu opremu i druge preduvjete.

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godi na	
	Reforma nadzora socijalne skrbi i osiguravanje infrastrukture za njezinu provedbu									
8	13 – Dostupna i visokokvalitetna dugotrajna socijalna i zdravstvena skrb – ulaganje 1: Jačanje kapaciteta socijalne skrbi u zajednici	Prekretnica	Jačanje kapaciteta usluga smještaja u zajednici i zdravstvenih ustanova niskog kapaciteta	Izgradnja i obnova ustanova u zajednici i ustanova za zdravstvenu i socijalnu skrb				DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Izgradnjom novih zgrada i obnovom postojećih zgrada stvara se ukupno 3992 jedinica ponderiranog kapaciteta. Ustanove koje se nalaze u zajednici imaju najveći kapacitet od 12 mjesta, a zdravstvene ustanove imaju najveći kapacitet od 30 mjesta. Svi objekti moraju biti u skladu s načelima univerzalnog dizajna i s Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom. U slučaju obnove zgrada minimalni je cilj ostvariti prosječnu uštedu primarne energije od 30 %.
10	13 – Dostupna i visokokvalitetna dugotrajna socijalna i zdravstvena skrb –	Prekretnica	Proširenje kapaciteta za ambulantne usluge	Izgradnja i obnova objekata				DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Izgradnja novih ili obnova postojećih zgrada rezultira stvaranjem 1259 jedinica ponderiranog kapaciteta za ambulantne usluge.

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godi na	
	ulaganje 1: Jačanje kapaciteta socijalne skrbi u zajednici									Svi objekti moraju biti u skladu s načelima univerzalnog dizajna i uvjetima Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom. U slučaju obnove zgrada minimalni je cilj ostvariti prosječnu uštedu primarne energije od 30 %.
11	13 – Dostupna i visokokvalitetna dugotrajna socijalna i zdravstvena skrb – ulaganje 2: Proširenje i obnova kapaciteta za naknadnu njegu i zdravstvenu njegu	Prekretnica	Proširenje i obnova pružatelja usluga kućne njege	Ulaganje u tehničku opremu pružatelja usluga kućne njege				TROMJE SEČJE	2025	Osniva se najmanje 11 novih agencija za njegu doma, a najmanje 80 postojećih agencija za kućnu njegu mora biti ponovno opremljeno.
12	13 – Dostupna i visokokvalitetna dugotrajna socijalna i zdravstvena skrb – ulaganje 2: Proširenje i	Prekretnica	Stvaranje kreveta nakon njege obnovom akutnih i kroničnih kreveta ili	Stvoreni ili optimizirani kapaciteti kreveta nakon njege				DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Najmanje 10 objekata mora obuhvaćati ukupno 650 kreveta za naknadnu njegu. Taj se kapacitet postiže ili preraspodjelom postojećih kapaciteta koja proizlazi iz optimizacije bolničke mreže ili

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godi na	
	obnova kapaciteta za naknadnu njegu i zdravstvenu njegu		izgradnjom kreveta za naknadnu njegu							stvaranjem novih mjesta za naknadnu njegu.
13	13 – pristupačna i visokokvalitetna dugotrajna socijalna i zdravstvena skrb – ulaganje 3: Proširenje i obnova kapaciteta palijativne skrbi	Prekretnica	Širenje i obnova rezidencijalni h kapaciteta za palijativnu skrb	Izgradnja ili obnova hospika i kreveta u odjelima palijativne skrbi				TROMJE SEČJE	2025	Izgradnjom novih ili obnovom postojećih hospika i kreveta u odjelima za palijativnu skrb osigurava se dugotrajna palijativna skrb, čime se stvara ili obnavlja kombinirani kapacitet od 270 kreveta.
14	13 – pristupačna i visokokvalitetna dugotrajna socijalna i zdravstvena skrb – ulaganje 3: Proširenje i obnova kapaciteta palijativne skrbi	Meta	Proširenje i obnova pokretne mreže za hospice (pokazatelj: broj novih i obnovljenih jedinica)		Broj	0	26	TROMJE SEČJE	2025	Tehnička oprema od 26 pokretnih hospika koji podržavaju i nove i postojeće jedinice.

SASTAVNICA 14.: Poboljšanje poslovnog okruženja

Slovačko poslovno okruženje polako gubi na terenu. Česte promjene u zakonodavnom okruženju i veliko regulatorno opterećenje podrazumijevaju troškove za poduzeća, skupi i dugotrajni stečajni postupci otežavaju preraspodjelu resursa, a netransparentan okvir za javnu nabavu usporava ulaganja i dovodi do neoptimalne nabave.

Cilj je te komponente slovačkog plana za oporavak i otpornost ostvariti različita poboljšanja poslovnog okruženja. Cilj je mjera smanjiti administrativno opterećenje za poduzeća, unaprijediti i digitalizirati okvir za nesolventnost te poboljšati postupke javne nabave.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

Komponenta stoga doprinosi provedbi 4. preporuke za Hrvatsku iz 2020. kako bi se osiguralo povoljno poslovno okruženje, kao i 3. preporuci za Hrvatsku iz 2019. rješavanjem izazova u području javne nabave.

Reforma 1.: Smanjenje regulatornog opterećenja za poduzeća

Cilj je reforme smanjiti administrativno opterećenje za poduzeća. Ta se mjera sastoji od uvođenja triju instrumenata za smanjenje regulatornog opterećenja, odnosno pravila 1-in 2-out, načela zaštite od neopravdane prekomjerne regulacije i ex post evaluacije postojećih propisa. Mjera se sastoji i od stupanja na snagu 300 mjera za smanjenje administrativnog opterećenja poduzeća.

Reforma 2.: Usklađivanje i digitalizacija stečajnih postupaka

Postupci u slučaju nesolventnosti u Slovačkoj dugotrajni su i skupi. Nedostaju odgovarajući mehanizmi ranog upozoravanja, ne postoje specijalizirani sudovi za rješavanje stečajnih postupaka, a nedostatak potpuno digitaliziranog radnog postupka usporava postupke.

Tom će se reformom uspostaviti jedinstveni i digitalizirani postupci u slučaju nesolventnosti i restrukturiranja kojima se poboljšavaju njihova transparentnost, vrijeme i troškovi. Uspostavlja poboljšani i usklađeni okvir za nesolventnost, uključujući alate za rano upozoravanje i specijalizaciju u slučaju nesolventnosti na poslovnim sudovima.

Zakonodavstvo o mehanizmima ranog upozoravanja stupa na snagu do 31. siječnja 2022. Odgovarajuće zakonodavne izmjene Zakona br. 7/2005 o stečaju i restrukturiranju, Zakona br. 328/1991 o stečaju i nagodbi, Zakona br. 8/2005 o stečajnim upraviteljima, Zakona br. 757/2004 o sudovima i Zakona br. 371/2004 o sjedištima i okruzima sudova Slovačke Republike stupaju na snagu do 31. ožujka 2023.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. ožujka 2023.

Reforma 3.: Postupci javne nabave

Složenost i trajanje postupaka provjere javne nabave i dalje su blokirajući čimbenik za potencijalne korisnike. Osim toga, ima prostora za povećanje primjene kriterija povezanih s kvalitetom i troškovima životnog ciklusa. Istodobno je potrebno osigurati odgovarajuće zaštitne mjere. U kontekstu nepovjerenja prema javnim institucijama javni kupci moraju uložiti veće napore kako bi povratili povjerenje poduzeća, medija i šire javnosti. Dosadašnje koristi od profesionalizacije tek se sporo pojavljuju.

Reformom javne nabave pojednostavnit će se i ubrzati postupci uz istodobno osiguravanje odgovarajućih zaštitnih mjera. Cilj mu je i poboljšati kontrolu digitalizacijom i automatizacijom dodjele i evaluacije ugovora. Zakonodavnom reformom uređuju se javni postupci iznad i ispod

granice, kao i oni male vrijednosti. Postupci javne nabave moraju se pojednostavniti i skratiti, poboljšati postupci kontrole i povećati transparentnost, posebno uspostavom jedinstvene, javne elektroničke platforme za cijeli postupak nabave, među ostalim za ugovore ispod praga i ugovore male vrijednosti. Sve promjene, posebno u pogledu odgovarajućih zaštitnih mjera kao što su zahtjevi u pogledu transparentnosti, postupci preispitivanja te razdvajanje zadaća i nadležnosti, u potpunosti su u skladu s pravom EU-a. Kako bi se poboljšala primjena kriterija kvalitete, očekuje se jačanje pravila za zelenu javnu nabavu. Očekuje se da će se daljnje jačanje primjene kriterija kvalitete postići neregulatornim sredstvima. Mjerom će se poboljšati daljnja profesionalizacija javne nabave izgradnjom kapaciteta Ureda za javnu nabavu. Konkretno, provodi se osposobljavanje u različitim formatima kako bi se poboljšala primjena reformiranih postupaka javne nabave.

Reforma Zakona o javnoj nabavi stupa na snagu do 31. ožujka 2022. Jedinstvena elektronička platforma bit će operativna do 30. lipnja 2023.

Ulaganje 1.: Kapaciteti za reforme za smanjenje regulatornog opterećenja

Cilj je ulaganja uspostaviti privremene projektne timove za osmišljavanje i provedbu reforme 1. Ta se mjera sastoji od tečajeva osposobljavanja za podnositelje zakonodavnih i nezakonodavnih materijala uključenih u primjenu pravila 1-in 2-out, načela zaštite od neopravdane prekomjerne regulacije i ex post evaluacije postojećih propisa.

Ulaganje 2.: Digitalizacija stečajnih postupaka

Cilj je ulaganja digitalizirati i skratiti postupke u slučaju nesolventnosti. Ta se mjera sastoji od pokretanja informatičkog sustava za rješavanje stečajnih postupaka.

A.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Pozadina	Meta	Četvrtin u	Godi na	
1	14 – Poboljšanje poslovnog okruženja – reforma 1.: Smanjenje regulatornog opterećenja za poduzeća	Prekretnica	uvođenje novih alata za smanjenje regulatornog opterećenja: – provedba pravila „1 in-2out” – Uvođenje ex post evaluacije postojećih propisa (zakonodavnih i nezakonodavnih materijala) – uvođenje zaštite od neopravdane prekomjerne regulacije	Stupanje na snagu rezolucija kojima se ažurira jedinствена metodologija za procjenu odabranih učinaka				TROMJ ESEČJE	2023	Stupanje na snagu rezolucija vlade kojima se ažurira jedinstvena metodologija za procjenu odabranih učinaka i uvode novi alati za smanjenje regulatornog opterećenja: – uvođenje pravila „1-u 2out” u prvo tromjesečje 2022. Uvođenje ex post evaluacije postojećih propisa (zakonodavni materijali do 1. tromjesečja 2022. i nezakonodavni materijali do 1. tromjesečja 2023.) u pogledu njihove učinkovitosti i opravdanosti – Uvođenje zaštite od neopravdane prekomjerne regulacije do 4. tromjesečja 2022. Provedba ulaganja za provedbu mjera za smanjenje regulatornog opterećenja za poduzeća.

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Pozadina	Meta	Četvrtin u	Godi na	
2	14 – Poboljšanje poslovnog okruženja – reforma 1.: Smanjenje regulatornog opterećenja za poduzeća	Prekretnica	Smanjenje administrativnog opterećenja poduzetnika	Stupanje na snagu 300 mjera				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2024	Na snagu stupa 300 mjera, uključeno u dva paketa.

3	14 – Poboljšanje poslovnog okruženja – ulaganje 1: Kapaciteti za reformu za smanjenje regulatornog opterećenja	Prekretnica	Primjena pravila 1 in-2out, načela zaštite od neopravdane prekomjerne regulacije i ex post evaluacija postojećih propisa	Tečajevi osposobljavanj a za podnositelje zakonodavnih i nezakonodavni h materijala				DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	Provođit će se tečajevi osposobljavanja za podnositelje zakonodavnih i nezakonodavnih materijala o primjeni pravila 1-in 2- out, načelu zaštite od neopravdane prekomjerne regulacije i ex post evaluaciji postojećih propisa.
4	14 – Poboljšanje	Prekretnica	Reforma okvira za nesolventnost	Stupanje na snagu skupa				TROMJ ESEČJE	2023	Stupanje na snagu zakona kojima se uspostavlja pravni okvir za

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Pozadina	Meta	Četvrtin u	Godi na	
	poslovnog okruženja – reforma 2.: Reforma okvira za nesolventnost – prilagodba zakonodavstva			zakona kojima se uređuju postupci u slučaju nesolventnosti.						ujednačavanje i potpunu digitalizaciju likvidacije, stečaja, restrukturiranja i razrješenja od duga te, prema potrebi, za rješavanje predstojećeg stečaja, kao i izmjenu pravnog i postupovnog okvira za digitalizaciju postupaka prisilne likvidacije. Uključuje uvođenje alata za rano upozoravanje i stvara specijalizaciju nesolventnosti na razini poslovnih sudova. Vlada i parlament odobravaju niz zakona: – novi zakon o nejavnom finansijskom restrukturiranju i javnom preventivnom restrukturiranju; – Izmjena Zakona br. 7/2005 o stečaju i restrukturiranju, – izmjena Zakona br. 8/2005 o administratorima, – izmjena Zakona br. 328/1991 o stečaju i nagodbi; – Izmjena Zakona br. 757/2004 o sudovima; – Izmjena Zakona br. 371/2004 o sjedištima i okruzima Slovačke Republike.

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Pozadina	Meta	Četvrtin u	Godi na	
5	14 – Poboljšanje poslovnog okruženja – ulaganje 2: Digitalizaci ja stečajnih postupaka	Prekretnica	Jedinstveni, potpuno digitaliziran postupak u slučaju nesolventnosti u potpunosti je operativan.	Pokretanje informatičkog sustava za postupke u slučaju nesolventnosti, potvrđeno protokolom o prihvaćanju				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2024	Pokreće se informatički sustav za postupke u slučaju nesolventnosti. IT sustavom digitaliziraju se likvidacija, stečaj, restrukturiranje, otpust duga i predstečajni postupci. Njime se omogućuje prekogranična razmjena informacija i pružanje jednostavnih statističkih podataka. Sudovi, vjerovnici i javnost imaju pristup njemu.
6	14 – Poboljšanje poslovnog okruženja – reforma 3.: Reforma javne nabave – prilagodba zakonodavstv a	Prekretnica	Reforma Zakona o postupcima javne nabave	Stupanje na snagu revidiranog Zakona o postupcima javne nabave od strane parlamenta				TROMJ ESEČJE	2022	Izmjenom Zakona o postupcima javne nabave koju su odobrili Vlada i Parlament i koja je stupila na snagu osigurat će se: — Ubrzavanje i pojednostavnjenje postupka javne nabave. — Ubrzavanje postupka i radi ostvarivanja prava natjecatelja, ponuditelja, sudionika i drugih uključenih osoba. — Poboljšanje kontrole javne nabave automatizacijom dodjele i evaluacije ugovora te osiguravanjem

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Pozadina	Meta	Četvrtin u	Godi na	
										učinkovitog prikupljanja i analize podataka o cijenama. — Osigurati odgovarajuće zaštitne mjere, posebno u pogledu transparentnosti, a sve predložene izmjene bit će u skladu i s relevantnim direktivama Europskog parlamenta i Vijeća i s pravilima utvrđenima u Ugovoru o funkcioniranju EU-a.
7	14 – Poboljšanje poslovnog okruženja – reforma 3.: Reforma javne nabave – digitalizacija postupaka javne nabave	Prekretnica	Digitalizacija postupaka javne nabave putem jedinstvene elektroničke platforme.	Jedinstvena elektronička platforma potpuno je operativna u pogledu šest novih funkcionalnosti.				DRUGO TROMJ ESEČJE	2023	Digitalizacija postupaka javne nabave testira se i potpuno je operativna, uključujući interoperabilnost s informacijskim sustavom središnjeg upravljanja referentnim podacima (IS CSRÚ) u skladu s Aktom br. 305/2013 zb., kojim se omogućuje automatsko dopunjavanje podataka naručitelja, proširenje područja primjene na svu robu i usluge. Obilježja: — Podnošenje radova, robe i usluga ispod praga, a ne samo onih koji su obično dostupni na tržištu,

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Pozadina	Meta	Četvrtin u	Godi na	
										— Dodjela ugovora s drugim kriterijem osim cijene, — Tržišna istraživanja za ugovore male vrijednosti; — Objavljivanje ugovora male vrijednosti, — Stvaranje funkcionalnosti za automatizirano rangiranje ponuda, — Integracija u informacijski sustav središnjeg upravljanja referentnim podacima (IS CSRÚ) u skladu s Aktom br. 305/2013 zb.

SASTAVNI DIO 15.: Reforma pravosuđa

U Slovačkoj je izražena posebna zabrinutost u pogledu sveukupnog integriteta njezina pravosudnog sustava, a povjerenje u pravosuđe loše je rangirano u usporedbi s drugim državama članicama EU-a. Korupcija i dalje predstavlja izazov, a percepcija korupcije i dalje je problematična.

Cilj je te komponente slovačkog plana za oporavak i otpornost dodatno povećati učinkovitost, integritet i neovisnost pravosudnog sustava, kao i borbu protiv korupcije. Cilj je reforme pravosudne karte uvesti specijalizaciju sudaca i time stvoriti prostor za bolje i brže sudske odluke. Ulaganja povezana s reformom pravosudne karte imaju dva glavna cilja. Prvi je cilj unaprijediti postojeće prostore i izgraditi ili nabaviti nove prostorije za ključne sudove na novoj pravosudnoj karti. Drugi je cilj ulagati u analitičke kapacitete, digitalne tehnologije i elektroničizaciju sudskih postupaka kako bi se doprinijelo kvalitetnijim i bržim uslugama i većoj transparentnosti postupaka te smanjio prostor za koruptivne prakse.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

Komponentom se doprinosi provedbi preporuke za Hrvatsku br. 2019.4 i preporuke za pojedinu zemlju 2020.4, odnosno poboljšanju učinkovitosti i rješavanju pitanja integriteta u pravosudnom sustavu, povećanju napora za otkrivanje i kazneni progon korupcije te osiguravanju učinkovitog nadzora i provedbe okvira za sprečavanje pranja novca.

Reforma 1.: Reorganizacija pravosudne karte

Fragmentacija pravosudnog sustava Slovačke narušava njegovu učinkovitost. Suci se ne mogu u dovoljnoj mjeri specijalizirati, što otežava učinkovitost i kvalitetu sudskih odluka. Osim toga, heterogenost sustava dovodi do nedostatka transparentnosti.

Tom će se reformom stoga poboljšati učinkovitost i kvaliteta pravosuđa. U tu će svrhu reorganizirati sustav sudova racionalizacijom i time omogućiti veću specijalizaciju sudaca u kaznenom, građanskom, trgovačkom i obiteljskom pravosuđu, čime će se utrti put boljim i bržim sudskim odlukama. Sastoji se od nove mreže prvostupanjskih upravnih i redovnih sudova (uključujući općinske sudove), žalbenih sudova i Vrhovnog upravnog suda.

Glavno zakonodavstvo kojim se provodi reforma pravosudne karte stupa na snagu do 31. prosinca 2021. Prijelaz pravosudnog sustava na manji broj sudova i sa specijaliziranim sucima bit će dovršen do 31. ožujka 2023.

Reforma 2.: Borba protiv korupcije i jačanje integriteta i neovisnosti pravosuđa

Visoka razina percepcije korupcije povezana je s nedostatkom povjerenja u pravosuđe. Poseban je problem nedostatak sredstava za kazneni progon korupcije i pranja novca.

Ta reforma uključuje paket zakonodavnih promjena usmjerenih na poboljšanje integriteta i neovisnosti pravosuđa te učinkovitiju borbu protiv korupcije i pranja novca. Ta se reforma provodi u skladu s člankom 19. UEU-a kako bi se osigurala djelotvorna sudska zaštita.

Jačanje integriteta i neovisnosti pravosuđa:

- Vrhovni upravni sud osniva se kao stegovni sud za suce, državne odvjetnike, sudske izvršitelje, javne bilježnike i upravitelje (povezano s reformom 1.).

- Sudbeno vijeće dobiva više nadležnosti u provjeri imovine i sudskog stručnog znanja sudaca. Nadalje, na izbor Sudbenog vijeća uvodi se regionalno načelo kako bi se osigurala bolja reprezentativnost.
- Izbor sudaca Ustavnog suda poboljšat će se i učiniti transparentnijim na nekoliko načina, kao što su zaštita od parlamentarne pasivnosti pri izboru sudaca, uvođenje načela rotacije sudaca kako bi se smanjio rizik od prevelikog broja sudaca koje odabere određena politička stranka. Za izbor ključnih sudaca (Ustavni sud, glavni državni odvjetnik i posebni državni odvjetnik) uvode se javne rasprave.
- Mijenjaju se pravila o obavljanju sudačke dužnosti, uključujući dobnu granicu od 67 godina za suce i 72 godine za ustavne suce.

Kako bi se osigurao učinkovit nadzor i provedba okvira za sprečavanje pranja novca:

- Osniva se Ured za upravljanje zaplijenjenom imovinom, zajedno s poboljšanim pravnim okvirom kojim se omogućuje učinkovitija pljenidba i upravljanje imovinom. Ta je mjera povezana s mjerama za sprečavanje pranja novca u okviru komponente 16. slovačkog plana za oporavak i otpornost.

Otkrivanje i kazneni progon korupcije:

- Nova kaznena djela uvode se ako suci zloupotrebljavaju zakone i ako javni službenici zatraže ili obećaju neopravdanu korist.

Dio tih zakonodavnih izmjena planiran je za 31. prosinca 2020. Cijeli zakonodavni paket stupa na snagu do 30. rujna 2021.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. rujna 2021.

Ulaganje 1.: Zgrade za reorganizirani sudski sustav

Cilj je mjere modernizacija zgrada sudova na temelju nove pravosudne karte.

Mjera se sastoji od obnove i modernizacije postojećih zgrada te nabave novih prikladnih prostora za sudove.

Ulaganje 2.: Digitalizacija i analitički kapaciteti

Cilj je mjere poboljšati učinkovitost reformirane pravosudne mreže poboljšanjem upotrebe digitalne tehnologije.

Mjera se sastoji od niza aktivnosti, uključujući nabavu informatičkih alata za sudsko osoblje i zgrade, razvoj digitalnog poslovnog registra koji poduzetnicima i sudovima omogućuje potpuno elektroničko obavljanje aktivnosti poslovnog registra te platformu za analitičku potporu sudskoj praksi koja omogućuje sucima da ubrzaju analitički rad.

A.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godi na	
1	15 – Reforma pravosuđa – Reforma 1: Reforma pravosudne karte – Zakonodavstvo	Prekretnica	Definicija nove pravosudne karte	Stupanje na snagu Zakona o presjedanju i okruzima				ČETVRTI TO TROMJESEČJE	2021	Stupanjem na snagu zakonodavne izmjene definirat će se novi sustav sudova. Izmjenama pravosudne karte prilagođava se mreža prvostupanijskih redovnih sudova, osnivaju se upravni sudovi, prilagođavaju redovni žalbeni sudovi i uspostavlja Vrhovni upravni sud Slovačke Republike.
2	15 – Reforma pravosuđa – Reforma 1: Reforma pravosudne karte – Zakonodavstvo	Prekretnica	Uvođenje nove mreže sudova	U funkciji je reorganiziran a mreža sudova				TROMJESEČJE	2023	Dovršen je prijelaz pravosuđa na manji broj sudova, a suci su određeni u specijalizaciju (među građanskim, obiteljskim, kaznenim i trgovačkim pravom) u najmanje tri sudska programa u svakom novom sudskom okrug (prvo tromjesečje 2023.). Uspostavljena je i operativna nova mreža prvostupanijskih redovnih i upravnih sudova, redovnih žalbenih sudova i Vrhovnog upravnog suda

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										Slovačke Republike (prvo tromjesečje 2023.).
3	15 – Reforma pravosuđa – ulaganje 1: reorganizacija sudova – obnova zgrada	Meta	Rekonstruirana površina zgrada suda u m ²)		Područje (m ²)	0	48 388	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Obnova 48388 četvornih metara zgrada suda. Obnovama se u prosjeku postiže ušteda energije od najmanje 30 %.
4	15 – Reforma pravosuđa – Ulaganje 1: Reorganizacija sudova – Izgradnja/nabava novih zgrada	Meta	Površina izgrađenih ili kupljenih zgrada suda (u m ²)		Područje (m ²)	0	24 909	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2025	Dostavljaju se potpisani kupoprodajni ugovori za 24909 četvornih metara zgrada suda. Za sve kupljene zgrade dostavljaju se energetske certifikate u kojima je navedena oznaka energetske učinkovitosti „B” ili više. Za zgrade koje zahtijevaju daljnju obnovu dostavlja se potpisani protokol o prihvatanju obnove.

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godi na	
5	15 – Reforma pravosuđa – Reforma 2.: Borba protiv korupcije i jačanje integriteta i neovisnosti pravosuđa	Prekretnic a	Paket zakona za borbu protiv korupcije i jačanje integriteta i neovisnosti pravosudnog sustava	Stupanje na snagu Zakona o reformi pravosuđa, Zakona o Ustavu, izmijenjenog Zakona o državnom odvjetništvu, izmijenjenog Kaznenog zakona i disciplinskih pravila vrhovne uprave Suda Slovačke Republike				TROMJ ESEČJE	2021	Stupanje na snagu Zakona o upravljanju zamrznutom imovinom, Zakona o reformi pravosuđa, Ustavnog zakona, izmijenjenog Zakona o državnom odvjetništvu i izmijenjenog kaznenog zakona, donošenje stegovnih pravila za Vrhovni upravni sud Slovačke Republike
6	15 – Reforma pravosuđa – Ulaganje 2.:Potpora instrumentima za reformu pravosudne karte	Prekretnic a	Razvoj i primopredaja IT sustava – poslovni registar	Izrađen poslovni registar				DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Uspostava centraliziranog elektroničkog poslovnog registra. Funkcije omogućuju poduzetnicima i sudovima da upotrebljavaju registar i komuniciraju s njim elektroničkim putem, na primjer da registriraju, mijenjaju i uklanjaju informacije iz poslovnog registra s pomoću

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godi na	
	– Trgovački registar i centralizirani sustav upravljanja sudstvom									unaprijed ispunjenih obrazaca, da uspostave trgovačko društvo i osiguraju automatsko međusobno povezivanje s drugim registrima.
8	15 – Reforma pravosuđa – ulaganje 2:	Meta	Modernizacij a informatičke opreme suda za sudsko osoblje		Broj	0	24 000	DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	Dostava 24000 komada moderne informatičke opreme sudovima (među novim prijenosnim računalima, priključnim postajama, monitorima, telefonima i dozvolama MS Teams). Osim toga, uvođenje digitalne tehnologije za sudove radi učinkovitog vođenja rasprava i postupaka na daljinu. To obuhvaća: - Mrežni poslužitelji za središnju pohranu mrežnih komponenti i informacijskih sustava; - Mrežne kartice za potporu videokonferencijskoj tehnologiji; - Mrežne komponente i odmarališta: Mreža širokog

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godi na	
										područja (WAN), lokalne mreže (LAN), infrastruktura WiFi-ja, vatrozidovi, upravljanje identitetom i sigurnošću konteksta te virtualne privatne mreže (VPN); - Videokonferencijska tehnologija: poslužiteljska platforma i hardver za videokonferencije
9	15 – Reforma pravosuđa – ulaganje 2: Instrumenti za potporu reformama pravosudnih karata – Platforma za analitičku potporu	Prekretnica	Stvaranje platforme za analitičku potporu za pristup sudskoj praksi na sudovima	Protokol o prihvaćanju				ČETVRTO TROMJESEČJE	2025	Platforma za analitičku potporu omogućuje sucima pristup centraliziranoj bazi podataka koja omogućuje praćenje sudske prakse i analitičko istraživanje sudske prakse.

SASTAVNICA 16.: Borba protiv korupcije i pranja novca, sigurnost i zaštita stanovništva

Slovačka je loše rangirana u pogledu pokazatelja percepcije korupcije i povjerenja u policiju. Upravljanje je rascjepkano i ima ograničene kapacitete, što ometa pružanje javnih usluga i javna ulaganja, a financijski kriminal nije dovoljno riješen.

Glavni su ciljevi komponente 16. slovačkog plana za oporavak i otpornost jačanje napora za otkrivanje i kazneni progon korupcije, borba protiv kaznenih djela protiv okoliša, jačanje kapaciteta za borbu protiv pranja novca, optimizacija upravljanja krizama i jačanje administrativnih kapaciteta na različitim razinama vlasti.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

Time se doprinosi provedbi 4. preporuke za pojedinu zemlju iz 2020., posebno kako bi se osigurao učinkovit nadzor i provedba okvira za sprečavanje pranja novca te osiguralo povoljno poslovno okruženje i kvalitetne javne usluge. Razmatra se i 4. preporuka za pojedinu zemlju iz 2019., među ostalim u pogledu pojačanih napora za otkrivanje i kazneni progon korupcije.

Reforma 1.: Djelotvornija borba protiv korupcije i pranja novca

Zbog novih trendova u međunarodnom organiziranom kriminalu, kao što je zlouporaba pravnih subjekata u svrhu pranja novca, Slovačka bi trebala što prije poboljšati svoj okvir za sprečavanje pranja novca radi sprečavanja i borbe protiv gospodarskog kriminala.

Cilj je te reforme poboljšati borbu protiv pranja novca i korupcije. Njome se poboljšava pravni okvir za zamrzavanje imovine, uključujući osnivanje ureda za upravljanje takvom imovinom i nadležnost policije za provjeru njezina podrijetla. Također uvodi središnji registar računa.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. ožujka 2022.

Ulaganje 1.: Alati i kapaciteti za borbu protiv korupcije i pranja novca

Za borbu protiv korupcije i pranja novca potrebni su odgovarajući alati, uključujući digitalna rješenja, i kapaciteti.

Tim će se ulaganjem osigurati nekoliko alata i mjera za izgradnju kapaciteta za potporu reformi 1. To uključuje digitalna programska rješenja za financijske istrage i za središnji registar računa. Kapaciteti za financijske istrage u policijskim snagama ojačat će se osposobljavanjem i opremom te reorganizacijom kojom će se osnovati Nacionalni centar za posebna kaznena djela (NCODK) zajedno s područnim uredima i analitičkim službama Nacionalne agencije za kaznena djela (NAKA). Osim toga, poduzimaju se koraci kako bi ured zviždača postao potpuno operativan kako bi se pružila potpora borbi protiv korupcije. To uključuje osiguravanje tehničke opreme.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2023.

Reforma 2.: Modernizacija i izgradnja kapaciteta policijskih snaga

Strukture i kapaciteti policijskih snaga zastarjeli su i nedostaju specijalizirane službe koje se bave novim oblicima kriminala i kriminalističkom analizom. Reformom će se reformirati organizacija policijskih snaga, čime će se ojačati analitički kapaciteti i služba za kriminalističku tehnologiju, kao i istrage kaznenih djela protiv okoliša. Uspostavlja inženjersku službu kriminala, jedinice za kriminalističku analizu i jedinicu za borbu protiv kaznenih djela protiv okoliša i osoblje te je na odgovarajući način opremiti.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2021.

Ulaganje 2.: Opremanje i digitalizacija policijskih snaga

Cilj je mjere izgraditi kapacitete policijskih snaga i digitalizirati postupke kako bi bila učinkovitija.

Mjera se sastoji od niza mjera kao što su pružanje osposobljavanja i vozila, obnova zgrada te nabava moderniziranih informatičkih rješenja.

Reforma 3.: Optimizacija upravljanja krizama

Brojne krize, uključujući pandemiju, pokazale su slabosti u mehanizmima za odgovor na krizu.

Tom reformom optimizirat će se upravljanje krizama i odgovarajući kapaciteti te učinkovita koordinacija službi spašavanja. To uključuje jasnu definiciju uloga i mehanizama suradnje službi za odgovor na hitne situacije integriranog sustava spašavanja, uspostavu zajedničkih postupaka za odgovor na krizu i zajednički koordinacijski mehanizam. Također uspostavlja mrežu integriranih sigurnosnih centara (vidjeti ulaganje 3. ove komponente, *Modernizacija protupožarnog i spasilačkog sustava*).

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. ožujka 2023.

Reforma 4.: Revizija i kontrola

Cilj je mjere osigurati učinkovitu zaštitu financijskih interesa Unije pri provedbi Mehanizma za oporavak i otpornost, koji podliježe uspostavi odgovarajućih mjera za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje prijevара, korupcije i sukoba interesa kako je definirano u članku 61. Financijske uredbe. Stoga je poboljšanje okruženja za kontrolu i reviziju preduvjet za učinkovitu provedbu plana u skladu s primjenjivim pravom Unije i nacionalnim pravom. Ta reforma uključuje novu mjeru za zaštitu financijskih interesa Unije u kontekstu Mehanizma za oporavak i otpornost, posebno donošenje a) metodologije upravljanja rizikom od korupcije i b) postupaka povezanih s nadzorom NIKA-e nad provedbom te metodologije.

Ta ključna etapa mora biti ostvarena prije podnošenja šestog zahtjeva za plaćanje Komisiji.

Ulaganje 3.: Modernizacija protupožarnog i spasilačkog sustava

Cilj je mjere osigurati fizičku i digitalnu infrastrukturu potrebnu za modernizaciju sustava za upravljanje krizama.

Ulaganje se sastoji od uspostave integriranog sigurnosnog centra te izgradnje i obnove vatrogasnih postaja.

Ulaganje 4.: Racionalizacija, optimizacija i jačanje administrativnih kapaciteta na različitim razinama vlasti

Javna ulaganja koče nedostatak administrativnih kapaciteta za provedbu na nekoliko razina. Znatna ulaganja predviđena planom podrazumijevaju potrebu za daljnjim povećanjem kapaciteta za upravljanje tim ulaganjima. Osim toga, pružanje usluga otežano je rascjepkanim upravljanjem na općinskoj razini.

Reformom će se ojačati administrativni kapaciteti na lokalnoj i nacionalnoj razini za provedbu reformi i ulaganja iz slovačkog plana za oporavak i otpornost. U tu se svrhu osniva nacionalno tijelo za provedbu i koordinaciju slovačkog plana za oporavak i otpornost (NIKA). Akt o Mehanizmu za oporavak i otpornost stupa na snagu do trenutka prvog zahtjeva za plaćanje i u tom trenutku ne odstupa na bitan način od opisa navedenog u konačnom slovačkom planu. Do 31. prosinca 2021. trebalo bi potvrditi da repozitorijski sustav za bilježenje i pohranu svih relevantnih podataka povezanih s provedbom plana za oporavak i otpornost – dostizanja ključnih etapa i ciljnih vrijednosti, podataka o krajnjim primateljima, ugovarateljima, podugovarateljima i stvarnim vlasnicima – bude operativan. Slovačka podnosi posebno izvješće o reviziji kojim se potvrđuje učinkovitost funkcionalnosti repozitorijskog sustava.

Očekuje se i potpora medijskim i komunikacijskim aktivnostima. Centri za zajedničke usluge koji će se uspostaviti usmjereni su na poboljšanje učinkovitosti pružanja javnih usluga na lokalnoj razini, posebno u regijama u nepovoljnom položaju.

Akt o Mehanizmu za oporavak i otpornost stupa na snagu do 31. prosinca 2021. Izvješće o reviziji kojim se potvrđuju funkcionalnosti repozitorijskog sustava mora biti dovršeno do 31. prosinca 2021. IT sustav za NIKA mora biti funkcionalan do 30. rujna 2022.

A.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Sljedeće NU M.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Prekretnica /Ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
1	16 – Borba protiv korupcije i pranja novca – reforma 1.: Djelotvornija borba protiv korupcije i sprečavanje pranja novca	Prekretnica	Reforme za pojednostavnjenje i poboljšanje financijskih istraga	Stupanje na snagu akta 312/2020 o zamrzavanju imovine i akta o uspostavi središnjeg registra računa				TROMJES EČJE	2022	Stupanje na snagu zakonodavstva kojim se uspostavlja okvir za početak rada središnjeg registra računa. Proširit će se ovlast policije za provjeru imovine u slučaju nepodudarnosti između zakonitog dohotka i korištene imovine. Ured za upravljanje zaplijenjenom imovinom operativan je, a mogućnosti zamrzavanja imovine proširene su.
2	16 – Borba protiv korupcije i pranja novca – ulaganje 1: Alati i kapaciteti za borbu protiv korupcije i pranja novca	Prekretnica	Osiguravanje potrebne infrastrukture za potporu borbi protiv pranja novca i korupcije	Infrastruktura povezana sa sprečavanjem pranja novca i zviždačima u potpunosti je operativna.				ČETVRT O TROMJES EČJE	2023	Dovršetak sljedećih koraka: — Kupnja softverskog alata „go AML” do četvrtog tromjesečja 2022. i njegova provedba do trećeg tromjesečja 2023. — Pokretanje probne verzije središnjeg registra računa sa svim unaprijed definiranim funkcijama Zakona s pristupom podacima do drugog tromjesečja 2022. i naknadno pokretanje

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Prekretnica /Ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										konačne verzije u četvrtom tromjesečju 2022. — Operacionalizacija i potpuna tehnička oprema Ureda za zaštitu zviždača do trećeg tromjesečja 2022. — Prilagodba prostora i IKT opreme jedinica NCODK i NAKA za financijske istrage i provjeru podrijetla imovine na regionalnoj razini (predložak 1. + 4.) do četvrtog tromjesečja 2023.
3	16 – Borba protiv korupcije i pranja novca – ulaganje 1: Alati i kapaciteti za borbu protiv korupcije i pranja novca	Meta	Prekvalifikacija policijskih službenika za financijske istrage i analitičke aktivnosti		% osposobljenog osoblja	0	100	ČETVRT O TROMJES EČJE	2023	Osnivanje analitičkog centra NAKA-e i regionalnih ureda za analitičke i financijske istrage NAKA-e te osnivanje regionalnih ureda za analitičke i financijske istrage Nacionalnog centra posebnih kaznenih djela (NCODK) u prvom tromjesečju 2022. imenovano osoblje u novoosnovanim jedinicama policijskih snaga pohađalo je osposobljavanje, radionice i seminare uz sudjelovanje stranih i nacionalnih predavača te suradnju u osposobljavanju s CEPOL-om i

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Prekretnica /Ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										EUROPOL-om.
4	16 – Borba protiv korupcije i pranja novca – reforma 2: Modernizacija i izgradnja kapaciteta policijskih snaga	Prekretnica	Provedba organizacijskih promjena u policiji kako bi se povećala učinkovitost otkrivanja, istrage i otkrivanja korupcije	Organizacijska promjena policijskih snaga je učinkovita.				ČETVRT O TROMJES EČJE	2021	Organizacijske promjene usmjerene su na stvaranje jedinice za otkrivanje i istraživanje kaznenih djela protiv okoliša (središte i regije), proširenje analitičkih kapaciteta policijskih snaga na regionalnu razinu, uspostavu nove jedinice za usluge kriminalističke tehnologije (središte i regije).

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Prekretnica /Ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
5	16 – Borba protiv korupcije i pranja novca – ulaganje 2: Opremanje i digitalizacija policijskih snaga – osposobljavanje	Meta	Uvodi se osposobljavanje povezano s reformom policije		% osposobljenog osoblja	0	100	ČETVRT O TROMJES EČJE	2024	Osposobljeni su svi službenici imenovani u novoosnovanim jedinicama policijskih snaga (kaznena djela protiv okoliša, kriminalističke analize, službe kriminalističke tehnologije). Osposobljeno je najmanje 300 policijskih službenika kako bi se poboljšala kvaliteta komunikacije sa žrtvama kaznenih djela za policijske službenike.
6	16 – Borba protiv korupcije i pranja novca – Ulaganje 2: Opremanje i digitalizacija policijskih snaga – obnova voznog parka	Meta	Kupnja novih vozila (10 % voznog parka) električnih i hibridnih vozila		Broj	0	700	ČETVRT O TROMJES EČJE	2022	Od općeg cilja obnove 705 vozila u policijskom voznom parku električnim i hibridnim vozilima (326 vozila do drugog tromjesečja 2022. i 379 vozila do četvrtog tromjesečja 2022.) zamjenjuje se najmanje 700 policijskih vozila.

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Prekretnica /Ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
7	16 – Borba protiv korupcije i pranja novca – ulaganje 2: Opremanje i digitalizacija policijskih snaga – rekonstruiranje pogona zgrada	Prekretnica	Opseg obnovljene površine poda policijskih zgrada kako bi se smanjio energetska intenzitet zgrada (u m ²)		Broj	0	45 000	DRUGO TROMJES EČJE	2025	Dostavljaju se potpisani protokoli za prihvatanje obnove 45000 kvadratnih metara u policijskim zgradama, zajedno s energetske procjenama projekta i energetske certifikatima kojima se dokazuje prosječna ušteda energije od najmanje 30 %.
8	16 – Borba protiv korupcije i pranja novca – ulaganje 2: Opremanje i digitalizacija policijskih snaga – novi ili nadograđeni moduli informacijskog sustava za registraciju stranih rezidenata (IS	Prekretnica	Elektronička obrada postupaka izdavanja boravišnih dozvola kako bi se pojednostavnili postupci za javnost	Isporučka novih ili nadograđenih modula				ČETVRT O TROMJES EČJE	2024	Novi ili modernizirani moduli informacijskog sustava za strane rezidente isporučuju se sa sljedećim ključnim funkcionalnostima: poboljšane digitalne sigurnosne značajke pri podnošenju zahtjeva za boravak državljanina trećih zemalja, produljenje boravka, prijava boravišta za osobe s boravištem u Europskoj uniji, informatizacija zahtjeva za dokument, moduli obavješćivanja i informatizacija komunikacije tijekom postupka.

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Prekretnica /Ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	ECU)									
9	16 – Borba protiv korupcije i pranja novca – ulaganje 2: Opremanje i digitalizacija policijskih snaga – Automatiziran i sustav za otkrivanje prometnih prekršaja	Prekretnica	Nadogradnja sustava za otkrivanje prekršaja u cestovnom prometu	Protokoli za prihvaćanje				DRUGO TROMJES EČJE	2026	Unaprijeđen je automatizirani sustav za bilježenje povreda pravila o cestovnom prometu. Nove funkcije uključuju: 1. evidentiranje i utvrđivanje prekršaja u cestovnom prometu, 2. izmjene postojećeg sustava za automatsko donošenje odluka i 3. statistički podaci, izvješćivanje i analiza.

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Prekretnica /Ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
18	16 – Borba protiv korupcije i pranja novca – ulaganje 2: Opremanje i digitalizacija policijskih snaga – platforma za umjetnu inteligenciju	Prekretnica	Nova platforma za umjetnu inteligenciju	Isporučka nove platforme za umjetnu inteligenciju				DRUGO TROMJES EČJE	2026	Dostavlja se nova platforma za umjetnu inteligenciju.
10	16 – Borba protiv korupcije i pranja novca – reforma 3.: Optimizacija upravljanja krizama	Prekretnica	Stupanje na snagu optimiziranog upravljanja krizama	Stupanje na snagu izmijenjenog akta 129/2002 o integriranom sustavu spašavanja				TROMJES EČJE	2023	Koncept optimizacije upravljanja kriznim situacijama jasno definira odnose između službi za odgovor na hitne situacije integriranog sustava spašavanja, uspostavlja zajedničke postupke za rješavanje kriznih situacija, osigurava zajedničku koordinaciju između komponenata, uzimajući u obzir i stratešku i operativnu razinu upravljanja kriznim situacijama, te predlaže mrežu integriranih sigurnosnih centara. Zakonodavstvo stupa na snagu do prvog tromjesečja 2023.

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Prekretnica /Ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
11	16 – Borba protiv korupcije i pranja novca – ulaganje 3:modernisa – vatrogasni i spasilački sustav – izgradnja mreže integriranih sigurnosnih centara	Prekretnica	Uspostava integriranog centra za sigurnost i virtualnog integriranog centra za sigurnost	Obnova Integriranog centra za sigurnost i pokretanje Virtualnog integriranog centra za sigurnost				DRUGO TROMJES EČJE	2026	Provodi se obnova jednog integriranog sigurnosnog centra iz kojeg će se uvesti hitne službe. Probna verzija Virtualnog integriranog centra za sigurnost operativna je, uključujući integraciju telefonskih linija 112, 158, 150, 18300, 155 te modernizaciju hardverske infrastrukture, kao i cjeloviti plan migracije proizvodnje kojim se priprema lansiranje.
12	16 – Borba protiv korupcije i pranja novca – ulaganje 3:modernisa – gašenje požara i spašavanje obnova sustava zgrada vatrogasne postaje	Meta	Modernizacija vatrogasnih postaja		Broj	0	2	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Jedna nova vatrogasna postaja izgrađena i jedna postojeća vatrogasna postaja obnovljena. Obnovljena vatrogasna postaja ostvarit će uštedu energije od najmanje 30 %.

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Prekretnica /Ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
13	16 – Borba protiv korupcije i pranja novca – ulaganje 4: Povećanje administrativnih kapaciteta na različitim razinama vlasti – uspostava nacionalnog tijela za provedbu i koordinaciju	Prekretnica	Minimiziranje rizika provedbe uspostavom koordinacijskog, financijskog i provedbenog tijela (NIKA) za Mehanizam za oporavak i otpornost	Uspostava i izgradnja kapaciteta za tijelo za plan za oporavak i otpornost				TROMJES EČJE	2022	Nika će biti uspostavljena do trećeg tromjesečja 2021. To će biti koordinacijsko, financijsko i provedbeno tijelo za Mehanizam za oporavak i otpornost. Sljedeći koraci uključuju: Jačanje kapaciteta NIKA-e i vladine revizije do četvrtog tromjesečja 2021. Do trećeg tromjesečja 2022. uspostavljen je novi IT sustav za potrebe NIKA-e.
14	16 – Borba protiv korupcije i pranja novca – ulaganje 4: Pojačanje administrativnih kapaciteta na različitim razinama vlasti — osnivanje nacionalnog tijela za	Prekretnica	Revizija i kontrole: pravna osnova	Stupanje na snagu <i>Akta o Mehanizmu za oporavak i otpornost</i>				ČETVRT O TROMJES EČJE	2021	Parlamentarno odobrenje i pravno stupanje na snagu <i>Akta o Mehanizmu za oporavak i otpornost</i> moraju se dovršiti prije prvog zahtjeva za plaćanje.

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Prekretnica /Ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	provedbu i koordinaciju									
15	16 – Borba protiv korupcije i pranja novca – ulaganje 4: Povećanje administrativnih kapaciteta na različitim razinama vlasti – osnivanje nacionalnog tijela za provedbu i koordinaciju	Prekretnica	Sustav repozitorija planova za oporavak i otpornost: informacije za praćenje provedbe plana za oporavak i otpornost	Revizijsko izvješće kojim se potvrđuju funkcionalnosti sustava repozitorija				ČETVRT O TROMJES EČJE	2021	Uspostavlja se repozitorski sustav, koji može biti u obliku lista u Excelu, za praćenje provedbe plana za oporavak i otpornost i djeluje. Sustav uključuje barem sljedeće funkcionalnosti: prikupljanje podataka i praćenje ostvarenja ključnih etapa i ciljnih vrijednosti; prikupljanje i pohrana podataka i osiguravanje pristupa podacima propisanim člankom 22. stavkom 2. točkom (d) podtočkama od i. do iii. Uredbe o mehanizmu za oporavak i otpornost.

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Prekretnica /Ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
16	16 – Borba protiv korupcije i pranja novca – ulaganje 4: Pojačanje administracije kapacitet na različitim razinama vlasti – uspostava centara za zajedničke usluge	Meta	Osnivanje centara za zajedničke usluge.			0	20	ČETVRT O TROMJES EČJE	2024	Uspostavlja se 20 centara za zajedničke usluge, pri čemu je naglasak na regijama koje najviše zaostaju. Ti centri za zajedničke usluge pomažu u udruživanju kapaciteta na lokalnoj razini u pružanju javnih usluga.
19	16 – Borba protiv korupcije i pranja novca – ulaganje 4: Jačanje administrativnih kapaciteta na različitim razinama vlasti – nova hardverska oprema za javnu upravu	Prekretnica	Nova hardverska oprema za javnu upravu (Ministarstvo unutarnjih poslova SR-a)	Isporuka nove opreme za Ministarstvo unutarnjih poslova Slovačke Republike i njegove podređene organizacije i odjele				DRUGO TROMJES EČJE	2026	Dostavlja se nova hardverska oprema za Ministarstvo unutarnjih poslova Slovačke Republike i njegove podređene organizacije i odjele, koji organizacijski pripadaju Ministarstvu unutarnjih poslova Slovačke Republike, uključujući policijske jedinice zadužene za borbu protiv korupcije i pranja novca te istraživanje kaznenih djela povezanih s PIF-om, u iznosu od 30000 EUR.

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Prekretnica /Ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
20	16 – Borba protiv korupcije i pranja novca – ulaganje 4: Jačanje administrativnih kapaciteta na različitim razinama vlasti – nova hardverska oprema za javnu upravu	Prekretnica	Nova hardverska oprema za javnu upravu.	Isporuka novog hardvera za javnu upravu				DRUGO TROMJES EČJE	2026	Dostavlja se nova hardverska oprema za institucije javne uprave osim Ministarstva unutarnjih poslova Slovačke Republike i njegovih podređenih organizacija i odjela u iznosu od 20 461 EUR.
17	Reforma 4.: Revizija i kontrola	Prekretnica	Donošenje a) metodologije za upravljanje rizikom od korupcije i b) postupaka u vezi s nadzorom NIKA-e nad primjenom te metodologije	Donošenje i objava revidirane metodologije za upravljanje rizicima od korupcije koja se primjenjuje na sva tijela koja provode Mehanizam za oporavak i otpornost i donošenje postupka koordinacijskog tijela za nadzor				DRUGO TROMJES EČJE	2025	Ured Vlade donosi revidiranu metodologiju za upravljanje rizicima od korupcije. Metodologija je obvezujuća za sva tijela koja provode Mehanizam za oporavak i otpornost i sadržava minimalne standarde za upravljanje rizicima od korupcije. Koordinacijsko tijelo dodatno donosi postupak za praćenje provedbe metodologije za upravljanje rizicima od korupcije.

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Prekretnica /Ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
				provedbe te metodologije						

SASTAVNI DIO 17.: DIGITALNA SLOVAČKA (MOBILNA DRŽAVA, KIBERSIGURNOST, BRZI INTERNET ZA SVE, DIGITALNO GOSPODARSTVO)

Cilj je te komponente slovačkog plana za oporavak i otpornost ostvariti znatan napredak Slovačke prema digitalnom društvu i gospodarstvu. Taj se cilj postiže mjerama usmjerenima na digitalizaciju javne uprave i pružanja javnih usluga, poboljšanje kibersigurnosti standardiziranim pristupima za sprečavanje i rješavanje incidenata u svim subjektima javne uprave, sveobuhvatnu strategiju za digitalne vještine te potporu višedržavnim projektima EU-a i ulaganjima u razvoj digitalnih tehnologija i infrastrukture.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

Mjerama iz ove komponente pridonosi se provedbi preporuka za Slovačku, posebno u pogledu digitalnih vještina (2. preporuka za pojedinu zemlju iz 2020.)), digitalne transformacije (3. preporuka za pojedinu zemlju iz 2020.)), poslovnog okruženja i kvalitete javnih usluga (4. preporuka za pojedinu zemlju iz 2020.)), istraživanja i inovacija (3. preporuka za pojedinu zemlju iz 2019.) te konkurentnosti MSP-ova (3. preporuka za pojedinu zemlju iz 2019.).

A.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1.: Osmišljavanje rješenja e-uprave za prioritetne životne situacije

Ta će reforma dovesti do toga da Ministarstvo ulaganja, regionalnog razvoja i informiranja (MIRRI) izradi i donese plan ulaganja za prioritetne „životne situacije” građana i poduzeća. Cilj je građanima i poduzećima omogućiti brzo i jednostavno rješavanje takvih životnih situacija na jednoj lokaciji.

U planu ulaganja utvrđuje se 16 prioritetnih životnih situacija, opisuje se trenutačni i budući status postupaka te se navode ulagačke mjere koje je potrebno provesti u upravnim subjektima i njihovim informacijskim sustavima. Prioritetne životne situacije odabiru se u skladu s popisom životnih situacija koje se prate referentnom vrijednošću eGov i uzimajući u obzir životne situacije iz Priloga II. Uredbi o jedinstvenom digitalnom pristupniku.

Reforma će dovesti do uvođenja paketa zakonodavnih izmjena za uvođenje novih digitalnih javnih usluga na jedinstveni dizajn.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2023.

Reforma 2.: Središnje upravljanje informatičkim resursima

U okviru te reforme uspostaviti će se središnja platforma za nabavu i korištenje IT resursa. Ta se sredstva zatim stavljaju na raspolaganje za razvoj informacijskih sustava u javnoj upravi, s općim ciljem smanjenja vremena i troškova takvog razvoja.

IT resursi nabavljaju se na središnjoj razini putem okvirnog ugovora, a subjekti javne uprave imaju pravo na njih se osloniti putem središnje platforme, digitalnog tržišta. Smanjenje troškova postiže se učinkovitijom nabavom i dodjelom IT kapaciteta.

Platforma se uvodi u dva koraka:

- Prvo, izrađuje se katalog informatičkih resursa na temelju jasnih uvjeta prihvatljivosti pod kojima se resursi mogu evidentirati u katalogu. U obzir se uzimaju sigurnost sustava, zahtjevi referentne arhitekture te kvaliteta usluga i robe.
- Drugo, MIRRI dovršava nabavu tih resursa kako bi ih korisnicima stavio na raspolaganje u potrebnoj kvaliteti i količini.

Platforma osigurava funkciju evaluacije vrijednosti ulaganja u informacijsku tehnologiju praćenjem troškova, prijava, transakcija i povrata.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2023.

Ulaganje 1.: Bolje usluge za građane i poduzeća

Cilj je ove mjere povećati korištenje usluga e-uprave.

Ta se mjera sastoji od pokretanja 16 prioritetnih životnih situacija i stavljanja na raspolaganje javnosti s pomoću rješenja e-uprave.

Ulaganje 2.: Digitalna transformacija pružanja javnih usluga

Cilj je ove mjere digitalizirati javnu upravu.

Ta se mjera sastoji od digitalizacije procesa 34 odjeljka u javnoj upravi.

Reforma 3.: Upravljanje digitalnom transformacijom gospodarstva i društva

Reformom će se uvesti nova upravljačka struktura za reforme i ulaganja u digitalno gospodarstvo uključivanjem nadležnih tijela na različitim razinama. Na političkoj razini Vladino vijeće za digitalizaciju javne uprave i jedinstveno digitalno tržište kao savjetodavno, koordinacijsko i poticajno tijelo vlade za pitanja povezana s digitalizacijom prati provedbu i realizaciju reformi i projekata u području digitalnog gospodarstva. Na radnoj razini Odjel za digitalnu agendu MIRRI-ja radi na osiguravanju provedbe reformi i ulaganja te ostvarivanju utvrđenih ključnih etapa i ciljnih vrijednosti. Na razini procjene analitička jedinica MIRRI-ja osigurava tematsku usklađenost intervencija s prioritetima strateških politika/dokumenta (RIS3, SACI, Strategija digitalne transformacije za Slovačku do 2030.). Na razini savjetovanja Radna skupina za digitalnu transformaciju Slovačke pomaže Odjelu za digitalnu agendu MIRRI-ja u provedbi reformi i ulaganja u digitalno gospodarstvo.

U okviru te reforme MIRRI će donijeti novi strateški dokument – Akcijski plan za digitalnu transformaciju Slovačke za razdoblje 2023. 2026.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje 3.: Sudjelovanje u europskim višedržavnim projektima povezanim s digitalnim gospodarstvom

Cilj je te mjere povećati konkurentnost Slovačke u digitalnom gospodarstvu. Ta se mjera sastoji od naručivanja superračunala, stvaranja mreže europskih digitalnoinovacijskih centara u Slovačkoj i podupiranja sudjelovanja Slovačke u europskim višedržavnim projektima.

Mehanizmom za oporavak i otpornost podupire se dio troškova tog ulaganja. To ulaganje može dobiti potporu i iz drugih programa ili instrumenata Unije za troškove koji se ne podupiru Mehanizmom za oporavak i otpornost.

Ulaganje 4.: Potpora projektima usmjerenima na razvoj digitalnih tehnologija i infrastrukture

Cilj je ove mjere razviti digitalne tehnologije i infrastrukturu.

Ta se mjera sastoji od dodjele potpore projektima u okviru programa EU-a kojima se izravno upravlja ili projektima odabranima na nacionalnoj razini.

Mehanizmom za oporavak i otpornost podupire se dio troškova tog ulaganja. To ulaganje može dobiti potporu i iz drugih programa ili instrumenata Unije za troškove koji se ne podupiru Mehanizmom za oporavak i otpornost.

Ulaganje 5.: Hakatoni

Cilj je ove mjere osmisлити digitalna rješenja za rješavanje društvenih izazova.

Ova se mjera sastoji od organiziranja hakatona u suradnji s tijelima javne uprave i uključivanja predstavnika sljedećih kategorija: novoosnovana poduzeća, druga poduzeća, istraživačke ustanove, sveučilišta i njihovi studenti ili drugi stručnjaci.

Reforma 4.: Standardizacija tehničkih i postupovnih rješenja za kibersigurnost (ITVS – informacijske tehnologije za javnu upravu)

Trenutačni kibersigurnosni zahtjevi u javnoj upravi razlikuju se u pogledu njihove razrade, kvalitete i jasnoće. Individualizirana rješenja za kibersigurnost dovode do većih ukupnih troškova, kao i do dvosmislenosti za niz operatora usluga. Nadalje, primjenjive metodološke smjernice za kibersigurnost zastarjele su i nisu svrsishodne u okruženju kiberprijetnji koje se brzo mijenja. Cilj je te reforme ažurirati primjenjive kibersigurnosne zahtjeve i povećati standardizaciju rješenja za sve subjekte javne uprave.

Konkretno, reforma će dovesti do razvoja jedinstvenog metodološkog okvira za kibersigurnost; izradu postupovnog priručnika za procjenu kibersigurnosti; stvaranje središnje stručne potpore za provedbu kibersigurnosnih mjera; definiranje kategorija organizacija za potrebe kibersigurnosti; definicija osnovnih zahtjeva za kibernetičku sigurnost u javnoj upravi.

Nacionalnim konceptom za informatizaciju javne uprave (NKIVS) utvrđuje se okvir normizacije za zahtjeve u pogledu kibersigurnosti.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Reforma 5.: Osposobljavanje i vještine u području kibersigurnosti (ITVS – informacijske tehnologije za javnu upravu)

Cilj je ove mjere poboljšati vještine u području kibersigurnosti u javnoj upravi.

Ta se mjera sastoji od osposobljavanja u području kibersigurnosti i uspostave centara za kompetencije.

Ulaganje 6.: Preventivne mjere, brzina otkrivanja i rješavanja incidenata (ITVS – informacijske tehnologije za javnu upravu)

Cilj je ove mjere povećati kibernetičku otpornost i sigurnost kritične infrastrukture javne uprave.

Ta se mjera sastoji od daljnjeg širenja sustava ranog odgovora za kibersigurnost javne uprave te rekonstrukcije i/ili zamjene elemenata (npr. tehničke i fizičke infrastrukture i opreme) sigurnih prostora za kritičnu infrastrukturu.

Reforma 6.: Strateški pristup obrazovanju u području digitalnih vještina u suradnji s predstavnicima ključnih dionika

Tom će se reformom izraditi usklađena nacionalna strategija za razvoj digitalnih vještina kroz cjeloživotno učenje, koja obuhvaća osobe u produktivnoj i postproduktivnoj dobi. Strategiju priprema MIRRI u suradnji s nadležnim ministarstvima i predstavnicima ključnih dionika.

Strategija uključuje analizu trenutačnog stanja digitalnih vještina u Slovačkoj, utvrđivanje postojećih prepreka njihovu razvoju, viziju učenja za sljedeće razdoblje, kao i preporuke mjera za javna tijela kako bi se poboljšala situacija i ostvarili ciljevi. U strategiji se predlaže i dugoročno održiv sustav financiranja i potpore za digitalne vještine, a istodobno se nastoji stvoriti privlačno okruženje za sprečavanje odljeva mozgova i privlačenje stranih stručnjaka i istraživača.

Reforma će biti dovršena do 31. prosinca 2022.

Ulaganje 7.: Digitalne vještine starijih osoba ili osoba u nepovoljnom položaju

Cilj je ove mjere osposobiti starije osobe ili osobe u nepovoljnom položaju za stjecanje digitalnih vještina.

Ta se mjera sastoji od osposobljavanja u području digitalnih vještina za starije osobe ili osobe u nepovoljnom položaju i opremanja svakog sudionika digitalnom opremom.

A.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Sljedeće e NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
1	17 – Digitalna Slovačka – reforma 1.: Osmišljavanje rješenja e-uprave za prioritetne životne situacije	Prekretnica	Plan ulaganja za prioritetne životne situacije	Objava popisa prioriteta koji je odobrio MIRRI				ČETVRTO TROMJESEČJE	2022	Objava popisa prioritetnih elektroničkih usluga koje je odobrio MIRRI SR, na temelju referentne vrijednosti eGOV i uzimajući u obzir Prilog II. Uredbi o jedinstvenom digitalnom pristupniku.
2	17 – Digitalna Slovačka – reforma 1.: Osmišljavanje rješenja e-uprave za prioritetne životne situacije	Prekretnica	Plan prioritetnih životnih situacija	Objava plana				ČETVRTO TROMJESEČJE	2023	Analiza osmišljavanja usluga i utvrđivanje nedostataka (plan) za njihovo poboljšanje putem svih uključenih javnih institucija
3	17 – Digitalna Slovačka – reforma 2.: Središnje upravljanje informatičkim resursima	Prekretnica	Središnja platforma za upotrebu informatičkih resursa (mjesto digitalnog tržišta)	Pokretanje platforme				ČETVRTO TROMJESEČJE	2023	Početak rada platforme alata i politika za nov način kupnje i upotrebe informatičke robe, stručnog znanja, upotrebe usluga u oblaku i koda otvorenog koda. Usluge se nabavljaju

										na središnjoj razini (okvirni ugovor), a korisnici usluga imaju mogućnost dinamičnog oslanjanja na središnju platformu prema potrebi.
5	17 – Digitalna Slovačka – ulaganje 1: Bolje usluge za građane i poduzeća	Meta	Broj prioriternih životnih situacija koje su pokrenute i stavljene na raspolaganje javnosti s pomoću rješenja e-uprave		Broj	0	16	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Pokretanje 16 prioriternih životnih situacija koje će biti dostupne javnosti s pomoću rješenja e-uprave. Svaka prioritetna životna situacija građanima donosi sljedeće koristi: proaktivni koraci države prema građanima, novi ili pojednostavnjeni elektronički obrasci zahtjeva, pojednostavnjenje postupka (uklanjanje ili automatizacija koraka u postupku), centralizirani pristup informacijama, dvosmjerna komunikacija s javnošću i, prema potrebi, mobilna verzija te internetska plaćanja. Svako rješenje e-uprave uvodi ili mijenja pozadinsku, posredničku, pristupnu ili tehničku infrastrukturu koja ga podržava.

8	17 – Digitalna Slovačka – ulaganje 2: Digitalna transformacija pružanja javnih usluga	Meta	Digitalna transformacija procesa stručnih skupina u javnoj upravi		Broj	0	34	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Procesi 34 odjeljka u javnoj upravi digitaliziraju se a) pružanjem novog digitalnog rješenja ili b) nadogradnjom postojećeg digitalnog rješenja.
9	17 – Digitalna Slovačka – reforma 3.: Upravljanje digitalnom transformacijom gospodarstva i društva	Prekretnica	Akcijski plan za digitalnu transformaciju Slovačke za razdoblje 2023. 2026.	Razvoj i donošenje od strane MIRRI-ja				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2022	MIRRI donio novi strateški dokument – Akcijski plan za digitalnu transformaciju Slovačke za razdoblje 2023. 2026. Akcijskim planom predložit će se mjere za poboljšanje digitalne učinkovitosti Slovačke, nadovezujući se na strategiju digitalne transformacije za Slovačku do 2030. i na temelju trenutnog plana za razdoblje 2019. 2022.
10	17 – Digitalna Slovačka – ulaganje 3: Sudjelovanje u europskim višedržavnim projektima povezanim s digitalnim gospodarstvom	Meta	Broj digitalnoinovacijskih centara/europskih digitalnoinovacijskih centara		Broj	0	5	TROMJ ESEČJE	2022	Taj se cilj postiže: 1. Izgradnja mreže četiriju europskih centara za digitalne inovacije (EDIH) u Slovačkoj koji će poduzećima pružati usluge za potporu uvođenju novih tehnologija i inovacija. Sudjeluju u paneuropskoj mreži europskih centara za digitalne inovacije. Kandidati za osnivanje četiriju europskih centara za

										digitalne inovacije predloženi su u rujnu 2020. 2.Osim četiri EDIH-a, uspostavlja se najmanje jedan dodatni centar na temelju jedne od dviju mogućnosti: (a) EDIH bez financijske potpore iz programa Digitalna Europa, kojem će se dodijeliti pečat izvrsnosti u natječaju Europske komisije; ili (b) lokalni digitalnoinovacijski centar koji se odabire u okviru nacionalnog programa i za koji se očekuje da će dopuniti mrežu postojećih europskih centara za digitalne inovacije.
11	17 – Digitalna Slovačka – ulaganje 3: Sudjelovanje u europskim višedržavnim projektima povezanim s digitalnim gospodarstvom	Prekretnica	Superračunalo za Slovačku Republiku	Puštanje u rad superračunala				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2025	Puštanje u rad računalne infrastrukture s dva klastera HPC-a kojima se postiže kombinirani računalni kapacitet od najmanje 24 Petaflopsa. Superračunalo mora postići vrijednost energetske učinkovitosti veću od 60 GFLOPS/Watt za najučinkovitiji dio superračunala.

12	17 – Digitalna Slovačka – ulaganje 3: Sudjelovanje u europskim višedržavnim projektima povezanim s digitalnim gospodarstvom	Meta	Isplata iznosa od 8711034.58 EUR		EUR	0	8 711 034.58	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Sudjelovanje u dvama višedržavnim digitalnim projektima iz sljedećeg prijedloga Europske komisije: Centri za sigurnosne operacije, MediaInvest, europska infrastruktura za usluge lanca blokova, EuroQCI, 5G koridori, zajednička europska podatkovna infrastruktura, procesori i poluvodički čipovi, povezana javna uprava, europski genom ili digitalne vještine. Najmanje 8 711 034,58 EUR isplaćuje se za dva projekta u okviru tog cilja kako bi se poduprlo sudjelovanje Slovačke u europskim višedržavnim projektima povezanim s digitalnim gospodarstvom. Iznosi predviđeni drugim programima ili instrumentima Unije ne uračunavaju se u taj iznos.
13	17 – Digitalna Slovačka – ulaganje 4.: Potpora projektima usmjerenima na razvoj digitalnih	Prekretnica	Osmišljavanje programa potpore za razvoj i primjenu digitalnih tehnologija	Pokretanje programa potpore				DRUGO TROMJ ESEČJE	2022	Provedbena jedinica MIRRI-ja uspostavlja i objavljuje program potpore za istraživanje i razvoj digitalnih rješenja za mala i

	tehnologija i infrastrukture									srednja poduzeća, velika poduzeća, privatne institucije za istraživanje i razvoj, javne institucije za istraživanje i razvoj, uključujući akademsku zajednicu i Slovačku akademiju znanosti, nevladine i neprofitne organizacije, medije, javne institucije, uključujući općine i druge prihvatljive podnositelje zahtjeva. Program služi i kao mehanizam sufinanciranja za projekte koji su uspješni u programima EU-a kojima se izravno upravlja (Digitalna Europa, Obzor Europa i Instrument za povezivanje Europe). Prednost se daje uspješnim projektima na temelju procjene važnih projekata od zajedničkog europskog interesa koju provodi Europska komisija. Projekti se ocjenjuju i na temelju prioritetnih područja definiranih u dimenziji 4. (Digitalna transformacija Slovačke) u strategiji pametne specijalizacije (RIS3).
--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---

14	17 – Digitalna Slovačka – ulaganje 4.: Potpora projektima usmjerenima na razvoj digitalnih tehnologija i infrastrukture	Meta	Isplata iznosa od 7 908 365,43 EUR		EUR	0	7 908 365.43	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Najmanje 7 908 365,43 EUR isplaćuje se projektima kako bi se podržao razvoj digitalnih tehnologija i infrastrukture. Iznosi predviđeni drugim programima ili instrumentima Unije ne uračunavaju se u taj iznos.
15	17 – Digitalna Slovačka – ulaganje 4.: Potpora projektima usmjerenima na razvoj digitalnih tehnologija i infrastrukture	Meta	Broj projekata za razvoj digitalnih tehnologija		Broj	0	44	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Potpisuju se ugovori za pružanje financijske potpore za 44 projekta za razvoj digitalnih tehnologija u okviru područja strategije RIS 3.
16	17 – Digitalna Slovačka – ulaganje 5: Hakatoni	Meta	Broj organiziranih hakatona		Broj	0	17	TROMJ ESEČJE	2025	Organizira se 17 hakatona. Hakatoni uključuju tijelo javne uprave i predstavnike sljedećih kategorija: novoosnovana poduzeća, druga poduzeća, istraživačke ustanove, sveučilišta i njihovi studenti ili drugi stručnjaci. Pobjednički timovi pružaju svoja rješenja javnoj upravi. Potpisuju se ugovori s tijelima javne uprave kako bi im se osigurala sredstva za provedbu rješenja hakatona.

17	17 – Digitalna Slovačka – reforma 5.: Osposobljavanje i vještine u području kibersigurnosti (ITVS – informacijske tehnologije za javnu upravu)	Meta	Broj informatičkog osoblja u javnoj upravi osposobljenog za kibersigurnost		Broj	29	600	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Osposobljavanje 571 informatičkog osoblja u javnoj upravi u području kibersigurnosti. Reforma uključuje i: — osnivanje najmanje triju centara kompetentnosti u području kibersigurnosti na sveučilištima, koji će sudjelovati u međunarodnoj suradnji s međunarodnim tijelima u području kiberprijetnji i hibridnih prijetnji; — uspostavu programa za podizanje svijesti o kibersigurnosti i dopunskog osposobljavanja za osoblje javne uprave, žalitelj — stavljanje na raspolaganje metodologije za uspostavu jedinica za kibersigurnost u subjektima javne uprave.
----	--	------	---	--	------	----	-----	--------------------------	------	--

18	17 – Digitalna Slovačka – ulaganje 6: Preventivne mjere, brzina otkrivanja i rješavanja incidenata (ITVS – informacijske tehnologije za javnu upravu)	Meta	Broj sigurnih IT sustava u javnoj upravi		Broj	70	1 000	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2024	Osiguravanje 930 IT sustava. IT sustavi integriraju se u sustav za upravljanje kibersigurnosnim incidentima, koji je dio sustava ranog upozoravanja (EWS). Za svaki IT sustav osiguravaju se potrebni hardverski/softverski elementi, dvosmjerna šifrirana komunikacija i slanje upozorenja. Nova tehnološka rješenja sustava ranog upozoravanja integriraju se u infrastrukturu za upravljanje kibersigurnosnim incidentima. Uspostavlja se katalog prijetnji i sastavlja metodologija za upravljanje kibersigurnošću.
19	17 – Digitalna Slovačka – ulaganje 6: Preventivne mjere, brzina otkrivanja i rješavanja incidenata (ITVS – informacijske tehnologije za javnu upravu)	Prekretnica	Revizije sigurnosti IT sustava i aplikacija u javnoj upravi i rekonstrukcija osiguranih prostora za kritičnu infrastrukturu	Uvođenje novog alata i penetracijska testiranja				TROMJ ESEČJE	2026	Uvođenje novog revizijskog alata kojim se sustavno procjenjuje kibersigurnosna ranjivost IT sustava. Kibersigurnosna ranjivost IT aplikacija procjenjuje se penetracijskim testovima. Elementi (npr. tehnička i fizička infrastruktura ili oprema) 50 osiguranih

										prostora za kritičnu infrastrukturu rekonstruiraju se i/ili zamjenjuju.
20	17 – Digitalna Slovačka – reforma 6.: Strateški pristup obrazovanju u području digitalnih vještina u suradnji s predstavnicima ključnih dionika	Prekretnica	Nacionalna strategija za digitalne vještine	Slovačka vlada odobrila strategiju za digitalne vještine i objavila				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2022	Strategija je usmjerena na osobe u produktivnoj i postproduktivnoj dobi te uključuje analizu trenutačnog stanja, definiciju postojećih prepreka i viziju obrazovanja za sljedeće razdoblje te cjeloživotnog učenja u skladu s preporukama OECD-a iz 2020., kao i prijedlog mjera i preporuka za javne uprave za poboljšanje statusa quo i postizanje postavljenih ciljeva. Mjere se financiraju iz drugih izvora osim Mehanizma za oporavak i otpornost.
21	17 – Digitalna Slovačka – ulaganje 7: Digitalne vještine starijih osoba ili osoba u nepovoljnom položaju	Meta	Broj starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju osposobljenih za stjecanje osnovnih digitalnih vještina		Broj	0	1 000	DRUGO TROMJ ESEČJE	2022	Provedba pilot-projekta za potvrđivanje predloženih aktivnosti i rješenja za povećanje digitalnih vještina na uzorku od 1000 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju. To se postiže završetkom programa osposobljavanja, nakon čega slijedi distribucija subvencionirane opreme.

										Rezultati pilot-projekta ocjenjuju se i dovode do odluke o obliku nastavka projekta.
22	17 – Digitalna Slovačka – ulaganje 7: Digitalne vještine starijih osoba ili osoba u nepovoljnom položaju	Meta	Broj starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju koje su osposobljene za stjecanje digitalnih vještina i primile digitalnu opremu		Broj	1 000	100 440	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Nakon pilot-projekta potrebno je osposobiti 99440 starijih osoba ili osoba u nepovoljnom položaju za stjecanje digitalnih vještina. To se postiže provedbom programa osposobljavanja i distribucijom subvencionirane opreme za svaku osobu, zajedno s distribucijom vaučera za pružanje pristupa internetu. Izrađuje se specijalizirana prijava za starije osobe.
23	17 – Digitalna Slovačka – 4. reforma: Standardizacija tehničkih i postupovnih rješenja za kibersigurnost (ITVS – informacijske tehnologije za javnu upravu)	Prekretnica	Nacionalni koncept informiranja javne uprave (NKIVS) za razdoblje 2021. 2030.	Donošenje i odobrenje Nacionalnog koncepta za informatizaciju javne uprave od strane MIRRI-ja i objava				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2021	Nacionalnim konceptom za informatizaciju javne uprave (NKIVS) uspostavlja se okvir za digitalne reforme na usklađen način s planom za oporavak i otpornost. Pojedinačnim djelovanjima i projektima iz plana za oporavak i otpornost provode se relevantne strateške zadaće NKIVS-a. NKIVS utvrđuje okvir normizacije za zahtjeve u pogledu kibersigurnosti. Za utvrđivanje tehničkih i postupovnih standarda u

										području kibernsigurnosti bile bi potrebne daljnje mjere.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SASTAVNI DIO 18.: Zdrave, održive i konkurentne javne financije

Slovačka se suočava s visokim rizicima za fiskalnu održivost zbog kombinacije starenja stanovništva, fiskalno neodrživog mirovinskog sustava i okvira fiskalne politike kojim se ne potiče u dovoljnoj mjeri fiskalna održivost. Nadalje, prihodovni potencijal poreza za zaštitu okoliša i poreza na imovinu nedovoljno se iskorištava u odnosu na druge države članice EU-a.

Cilj je te komponente slovačkog plana za oporavak i otpornost poboljšati održivost, stabilnost i konkurentnost javnih financija s pomoću triju elemenata reforme, odnosno mirovinske reforme, višegodišnjih gornjih granica rashoda i reforme upravljanja javnim ulaganjima.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

Komponenta na taj način doprinosi provedbi preporuke 2019.1 kako bi se zaštitila dugoročna održivost javnih financija, posebno mirovinskog sustava, te provedbi preporuke 2020.1 o provedbi fiskalnih politika usmjerenih na postizanje razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanje održivosti duga kada to gospodarski uvjeti dopuste. Pomaže se i u provedbi preporuke za Hrvatsku br. 2020.3 i preporuke za pojedinu zemlju 2019.3 kako bi se unaprijed financirali razrađeni projekti javnih ulaganja te usmjerila ulaganja u posebna područja.

Reforma 1.: Poboljšanje održivosti mirovinskog sustava

Javne financije Slovačke suočavaju se s visokim rizicima za održivost u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju. To je djelomično posljedica brzog starenja stanovništva. Predviđa se da će se omjer ovisnosti starijih osoba (usporedba udjela starijih osoba s udjelom stanovništva koje radi ili osposobljava) do 2060. gotovo utrostručiti. Gornje granice dobne granice za umirovljenje pogoršavaju posljedice za dugoročnu fiskalnu održivost. Osim toga, uštede u drugom stupu mirovinskog sustava neučinkovite su i donose niske povrate, dok je razina osviještenosti stanovništva niska.

Mirovinskom reformom poboljšava se dugoročna fiskalna održivost mirovinskog sustava. U tu svrhu dob za umirovljenje povezuje s očekivanim životnim vijekom i ukida gornje granice dobi za umirovljenje. Osim toga, njime se osigurava pravo na aktuarski neutralnu naknadu nakon minimalnog broja odrađenih godina i uvodi nova strategija za neispunjenu štednju temeljenu na životnom ciklusu u okviru drugog mirovinskog stupa kojom se manje ulaže u obveznice s niskim prinosom, uz mogućnost izuzimanja, kako bi se povećala učinkovitost štednje u drugom stupu. Njime se također povećava transparentnost redovitim informiranjem građana o očekivanim mirovinama.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. ožujka 2023.

Reforma 2.: Uvođenje višegodišnjih gornjih granica rashoda

Srednjoročni proračunski okvir Slovačke nije pogodio dovoljno fiskalnoj disciplini. Slovačka nije uspjela provoditi protucikličku fiskalnu politiku u dobrim gospodarskim vremenima. To negativno utječe na srednjoročnu i dugoročnu fiskalnu održivost.

Tom će se reformom stoga poboljšati fiskalna disciplina kako bi se poboljšala srednjoročna i dugoročna fiskalna održivost. U tu svrhu uvode se obvezujuće višegodišnje gornje granice rashoda kao ključni alat za bolje provođenje protucikličke fiskalne politike, poboljšanje proračunskog planiranja i postizanje dugoročne fiskalne održivosti. Te gornje granice rashoda povezane su s planiranim strukturnim saldom povezanim s dugoročnim ciljevima održivosti. Provodi se u Programu stabilnosti za razdoblje 2022. 2025. u travnju 2022. kako bi se obuhvatio cijeli proračunski ciklus za 2023.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2021.

Reforma 3.: Pojednostavnjenje javnih ulaganja

Cilj je te reforme poboljšati kvalitetu znatnih javnih ulaganja, poboljšati proračunsko planiranje i izvršenje te pojednostavniti određivanje prioriteta javnih ulaganja.

Ta se reforma sastoji od uvođenja usklađene metodologije za procjenu znatnih javnih ulaganja, koju će Ministarstvo financija ocjenjivati na središnjoj razini i od rane faze.

A.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
1	18 – Okružne, održive i konkurentne javne financije – reforma 1.: Poboljšanje održivosti mirovinskog sustava	Prekretnica	Reforma mirovinskog sustava	Stupanje na snagu paketa izmjena (br. 461/2003 zb. o socijalnom osiguranju i br. 43/2004 zb. o starosnoj mirovini)				TROMJESEČJE	2023	Stupanje na snagu paketa od strane parlamenta (Zakon o socijalnom osiguranju i Zakon o starosnoj mirovini) do kraja četvrtog tromjesečja 2022. s učinkom od prvog tromjesečja 2023., za koji se očekuje da će poboljšati dugoročnu financijsku održivost mirovinskog sustava, odnosno: 1. povezivanje povećanja dobi za umirovljenje s produljenjem očekivanog životnog vijeka, 2. uvođenje prava na aktuarski neutralne naknade iz prvog mirovinskog stupa „plati koliko plaća” za osobe nakon zakonskog minimalnog broja godina službe, 3. uvođenje standardne strategije štednje koja se temelji na načelu životnog ciklusa za nove i postupno postojeće štediše u drugom stupu (uz mogućnost

										odbijanja te standardne strategije)
2	18 – Okružene, održive i konkurentne javne financije – reforma 2.: Uvođenje gornjih granica rashoda	Prekretnica	Utvrđivanje gornjih granica rashoda u Zakonu 523/2004 o proračunskim pravilima	Stupanje na snagu izmjene Zakona 523/2004 o proračunskim pravilima				ČETVRTO TROMJESEČJE	2021	Stupanje na snagu višegodišnjih gornjih granica za javne rashode i njihova provedba u Programu stabilnosti za razdoblje 2022. 2025. u travnju 2022. kako bi se obuhvatio cijeli proračunski ciklus za 2023.
3	18 – zdrave, održive i konkurentne javne financije – reforma 3.: Reforma upravljanja javnim ulaganjima	Prekretnica	primjena metodologije za postupke pripreme i određivanja prioriteta ulaganja	Prethodna evaluacija projekata javnih ulaganja provedena u skladu s donesenom metodologijom				DRUGO TROMJESEČJE	2026	Prethodna evaluacija svih novih projekata javnih ulaganja iznad 40 milijuna EUR (ili 10 milijuna EUR u sektoru IT-a) provodi se u skladu s usklađenom objavljenom metodologijom. Evaluacije na središnjoj razini provodi i objavljuje Ministarstvo financija. Provedba se dokumentira donesenim zakonodavstvom i objavljenom metodologijom u skladu s načelima vrijednosti za novac.

SASTAVNI DIO 19.: Plan REPowerEU

Cilj je komponente plana REPowerEU slovačkog plana za oporavak i otpornost smanjiti ukupnu ovisnost o uvozu fosilnih goriva iz Rusije i povećati energetske sigurnost. Konkretno, očekuje se da će ulaganja u energetske infrastrukturu, zajedno s mjerama za postupke izdavanja dozvola, energetske učinkovitost zgrada, promet s nultom stopom emisija i promicanje zelenih vještina, doprinijeti smanjenju ovisnosti o fosilnim gorivima i bržem i širem uključivanju obnovljivih izvora energije u slovačku kombinaciju izvora energije.

Osam od četrnaest mjera iz slovačkog poglavlja o planu REPowerEU ima prekograničnu dimenziju. Najveće ulaganje s prekograničnom ili višedržavnom dimenzijom odnosi se na modernizaciju i digitalizaciju mreža za prijenos i distribuciju električne energije (ulaganje 1) s ciljem nadogradnje 250 km prijenosnih vodova kako bi se održao prijenos električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora u cijeloj Europi. Mjere za povećanje energetske učinkovitosti pri obnovi zgrada, uključujući obnovu povijesnih zgrada ili obnovu obiteljskih kućanstava, također imaju relevantnu prekograničnu dimenziju jer se očekuje da će doprinijeti smanjenju potražnje za uvezenim fosilnim gorivima. Mjere za povećanje energetske učinkovitosti pri obnovi zgrada (ulaganje 3), uključujući obnovu povijesnih zgrada ili obnovu obiteljskih kuća, također imaju relevantnu prekograničnu dimenziju jer se očekuje da će doprinijeti smanjenju potražnje za uvezenim fosilnim gorivima.

Poglavlje o planu REPowerEU doprinosi provedbi preporuka za povećanje javnih ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju i energetske sigurnost te preporuke o smanjenju ukupne ovisnosti o fosilnim gorivima i diversifikaciji uvoza energije. Konkretno, očekuje se da će se provedbom poglavlja o planu REPowerEU s pomoću tematskih područja 1. i 2. ubrzati uvođenje obnovljivih izvora energije pojednostavnjenim pristupom mreži, pojednostavnjenjem i pojednostavnjenjem postupaka izdavanja dozvola i administrativnih postupaka, modernizacijom elektroenergetskog sustava te prilagodbom, ubrzavanjem i podupiranjem obnove zgrada.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

A.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Tematsko područje 1.: Energija iz obnovljivih izvora i postupci izdavanja dozvola

To tematsko područje obuhvaća dvije reforme, prvu za promicanje održive energije i drugu za potporu zelenoj tranziciji u području obnovljivih izvora energije. Cilj je tih reformi pojednostavniti postupke izdavanja dozvola i administrativne postupke za daljnji razvoj obnovljivih izvora energije, uključujući digitalizaciju procesa i stvaranje pilot-područja prikladnih za vjetroenergetski razvoj. Reforma uključuje i potrebno unapređenje vještina i jačanje administrativnih kapaciteta, koji su potrebni za uklanjanje uskih grla povezanih s uvođenjem obnovljivih izvora energije.

Cilj je ulaganja daljnji razvoj i modernizacija sustava za prijenos električne energije i regionalnih distribucijskih mreža, čime se omogućuje povećanje tehničkog kapaciteta za ubranu integraciju obnovljivih izvora energije malih i velikih razmjera u mrežu. Očekuje se da će se ulaganjem u Centar za podatke o energiji omogućiti integracija novih sudionika na tržištu u slovačko energetske tržište, posebno u području ulaganja u energiju iz obnovljivih izvora.

Sastavnica 19. Reforma 1.: Promicanje održive energije

Reforma uključuje šest podmjera usmjerenih na stvaranje okruženja pogodnog za brzu i učinkovitu provedbu zamjene fosilnih goriva u Slovačkoj putem projekata obnovljive energije i dekarbonizacije.

C19.R1. Podmjera 1.: Zakonodavne i postupovne promjene kojima se ubrzava izdavanje okolišnih dozvola

Cilj je ove podmjere pojednostavniti i ubrzati postupke procjene utjecaja na okoliš predloženih ili izmijenjenih projekata u području energije iz obnovljivih izvora u skladu s relevantnim zakonodavstvom. Mjera se sastoji od donošenja zakonodavnih izmjena kojima se provode pojednostavnjeni postupci za predložene projekte ili njihovih izmjena u području obnovljive energije.

C19.R1. Podmjera 2.: Poboljšanje upotrebe geotermalne energije

Cilj je ove podmjere poboljšati upotrebu geotermalne energije u Slovačkoj. Podmjera se sastoji od provedbe „putovnica” geotermalnih bušotina s ciljem utvrđivanja njihova geotermalnog potencijala.

C19.R1. Podmjera 3.: Potpora za dizalice topline

Cilj je ove podmjere poduprijeti uvođenje ulaganja u dizalice topline voda – voda. Ta se mjera sastoji od donošenja izmjene zakonodavstva kojom se uvodi izuzeće od obveze plaćanja naknade za korištenje podzemnih voda (uz iznimku geotermalnih voda) za korištenje energije za toplinske crpke voda – voda.

C19.R1. Podmjera 4.: Uspostava centra za NRT i dostavljanje referentnih dokumenata o NRT-u

Cilj je ove podmjere uspostaviti nacionalnu nadležnost za najbolju dostupnu tehnologiju (NRT) kako bi se poboljšala razmjena znanja i koordinacija u području inovativnih tehnika i tehnologija za dekarbonizaciju, energetske učinkovitost i zaštitu okoliša. To uključuje upravljanje programom o NRT-ima i pružanje pristupa relevantnim informacijama, kao što su referentni dokumenti o NRT-ima, kako bi se poduprla energetska diversifikacija, dekarbonizacija industrije i inicijative za kružno gospodarstvo.

Cilj je ove podmjere promicati razvoj održive uporabe biomase u energetske svrhe i procijeniti dostupne količine i resurse održive biomase u Slovačkoj. Podmjera se sastoji od objave procjene putanja održive uporabe biomase u Slovačkoj i njezinih učinaka na ponore u korištenju zemljišta, prenamjeni zemljišta i šumarstvu (LULUCF) i bioraznolikost za razdoblje do 2035.

C19.R1. Podmjera 6.: Razvoj i promicanje proizvodnje održivog biometana, organskih gnojiva i kružnog biogospodarstva

Cilj je ove podmjere definirati potencijal Slovačke za proizvodnju bioplina i biometana. Podmjera se sastoji od izrade sveobuhvatne karte proizvodnog potencijala za bioplin i biometan, tehnoloških kataloga, kao i plana za kružno biogospodarstvo u kojem se utvrđuju odgovarajuća područja za razvoj kružnog biogospodarstva. Sastoji se i od uvođenja mjera za uklanjanje utvrđenih prepreka za izdavanje dozvola i proizvodnju ili ubrizgavanje biometana u mrežu te upotrebu ostataka postrojenja za biometan kao gnojiva.

Sastavni dio 19. Reforma 2.: Potpora zelenoj tranziciji u području obnovljivih izvora energije

Ta se reforma sastoji od tri podmjere i jednog ulaganja s dva poddijela. Cilj je te reforme ubrzati uvođenje novih obnovljivih izvora energije u Slovačkoj.

C19.R2. Podmjera 1.: Razvoj metodologija i uspostava pilot-područja pogodnih za vjetroenergetski razvoj

Cilj je podmjere povećati potencijal za ulaganja u energiju vjetra u Slovačkoj. Ta se mjera sastoji od uvođenja posebnih pojednostavnjenih postupaka izdavanja dozvola za razvoj postrojenja unutar glavnih područja i uspostave pilot-područja.

C19.R2. Podmjera 2.: Akcijski plan Nacionalne strategije Slovačke Republike za vodik i uvjeti koji omogućuju razvoj gospodarstva temeljenog na vodik u Slovačkoj

Cilj je ove podmjere definirati ciljeve za upotrebu vodika i utvrditi prioritete za razvoj prvenstveno nacionalnog ekosustava vodika iz obnovljivih izvora, na temelju scenarija bilance proizvodnje vodika, potrošnje vodika te bilance uvoza i izvoza vodika unutar europske transportne mreže za vodik. Ta se podmjera sastoji od donošenja akcijskog plana za vodik, strateškog dokumenta o slovačkom ekosustavu vodika, i stupanja na snagu zakonodavnih mjera i tehničkih normi.

C19.R2. Podmjera 3.: Integracija obnovljivih izvora energije u elektroenergetsku mrežu

Cilj je podmjere poboljšati upotrebu dostupnog kapaciteta elektroenergetske mreže i pridonijeti bržem uvođenju ulaganja u energiju iz obnovljivih izvora u Slovačkoj.

Ova se podmjera sastoji od utvrđivanja novih pravila i postupaka za priključivanje na mrežu koji su obavezujući za sva tri regionalna operatora distribucijskog sustava na državnom području Slovačke Republike.

C19. Ulaganje 1.: Modernizacija i digitalizacija prijenosnog sustava i regionalnih distribucijskih sustava

Cilj je ulaganja 1 iz poglavlja o planu REPowerEU, koje se sastoji od dva dijela, doprinijeti modernizaciji i digitalizaciji elektroenergetskih mreža u Slovačkoj. Posebno će pomoći u prihvaćanju očekivanog povećanja nestalnih obnovljivih izvora energije.

Ulaganje 1. – dio 3.: Cilj je tog ulaganja ojačati slovački sustav za distribuciju električne energije, među ostalim i radi povećanja količine priključaka za obnovljive izvore energije. Mjera se sastoji od provedbe ulaganja u modernizaciju elektroenergetskih mreža na razini distribucije u Slovačkoj.

Ulaganje 1. – dio 4.: podupire uvođenje informacijskog sustava Centra za podatke o energiji (EDC).

To je ulaganje odgovor na promjene u slovačkom pravnom okviru, posebno na izmjenu Zakona o energiji (251/2012 zb.) koja je na snazi od 1. listopada 2022. u okviru plana za oporavak i otpornost. Očekuje se da će EDC olakšati nove aktivnosti i pristup novih sudionika na tržištu električne energije te im istodobno pomoći da zaštite svoja prava u novom tržišnom okruženju.

Cilj je ulaganja provedba informacijskog sustava EDC-a kako bi se osigurao njegov učinkovit rad i omogućila bolja integracija obnovljivih izvora energije u mrežu. EDC poboljšava preduvjete za povezivanje obnovljivih izvora energije pojednostavljenjem potrebnih podataka. Konkretno, ulaganjem se rješavaju pitanja kao što je objedinjavanje fleksibilnosti; energetske zajednice i dijeljenje energije iz obnovljivih izvora; akumulacija i upravljanje osnovnim podacima; podatke iz pametnih sustava mjerenja; dijeljenje podataka o proizvodnji električne energije (potpora izdavanju računa, poravnanju i obračunu odstupanja) i izvješćivanje.

Tematsko područje 2.: Obnova zgrada i upravljanje njima

Reforma 3.: Stvaranje baze podataka i sustava za razmjenu podataka o energetske svojstvima zgrada

Cilj je ove mjere smanjiti potrošnju energije u javnim i privatnim zgradama. Ta se mjera sastoji od uvođenja digitalne platforme za prikupljanje, obradu, pohranu i razmjenu podataka o energetske svojstvima zgrada, što će pomoći u ubrzanju i određivanju prioriteta ulaganja u obnovu zgrada.

Reforma 4.: Upravljanje zgradama središnje države

Cilj je ove mjere stvoriti okvir za učinkovito upravljanje zgradama središnje vlasti. Ova se mjera sastoji od izrade strategije za upravljanje zgradama središnje vlasti i središnjeg koordinacijskog tijela za administrativne zgrade središnje vlasti radi povećanja energetske učinkovitosti, učinkovitijeg korištenja prostora zgrade te strateškog i prioritarnog planiranja obnove i izgradnje zgrada.

Ulaganje 2.: Povećanje energetske učinkovitosti javnih zgrada

Cilj je ove mjere smanjiti potrošnju energije u javnim zgradama. Ta se mjera sastoji od intervencija u području energetske učinkovitosti u javnim zgradama.

Ulaganje 3.: Obnova javnih povijesnih i uvrštenih zgrada

Cilj je ove mjere povećati energetske učinkovitost i poboljšati strukturne uvjete povijesnih i uvrštenih javnih zgrada. Ta se mjera sastoji od obnove najmanje 130 731 m² površine poda dodatnih obnovljenih površina povijesnih i uvrštenih javnih zgrada, pri čemu se u prosjeku ostvaruje najmanje 30 % uštede primarne energije.

Ulaganje 4.: Potpora obnovi kućanstava izloženih riziku od energetske siromaštva

Cilj je ove mjere smanjiti energetska siromaštvo. Ta se mjera sastoji od podupiranja obnove jednoobiteljskih kuća osoba izloženih riziku od energetske siromaštva.

Tematsko područje 3.: Održivi prijevoz

Cilj je ulaganja dopuniti mjere povezane s postojećim ulaganjima u 3. sastavnici. Cilj je ulaganja poduprijeti razvoj prometa s nultom stopom emisija i relevantne infrastrukture, uključujući željeznice i tramvaje. Cilj je ulaganja odgovoriti na ciljeve plana REPowerEU koji se odnose na smanjenje potrošnje fosilnih goriva u prometu, povećanje učinkovitosti sektora i ubrzavanje prelaska na vozila s nultim emisijama u javnom prijevozu daljnjom elektrifikacijom.

Ulaganje 5.: Razvoj prometne infrastrukture s niskom razinom emisija ugljika

Cilj je ove mjere proširiti postojeću mjeru u okviru ulaganja 1. komponente 3. u skladu s člankom 21.c stavkom 2. Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost. Ulaganje se sastoji od obnove, nadogradnje ili izgradnje dodatnih jednosmjernih jednosmjernih električnih trolejbusa u Bratislavi.

Ulaganje 6.: Promicanje čistog putničkog prijevoza

Cilj je ove mjere proširiti postojeću mjeru u okviru ulaganja 2. komponente 3. u skladu s člankom 21.c stavkom 2. Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost. Ulaganje se sastoji od uvođenja dodatnih standardnih zatvorenih električnih vlakova i dodatnih tramvaja.

Tematsko područje 4: Zelene vještine

Reforma 6.: Vještine za zelenu tranziciju

Cilj je mjere ažurirati postojeće programe obrazovanja i osposobljavanja kako bi se uzele u obzir trenutačne potrebe tržišta rada za zelenim vještinama.

Ta se mjera sastoji od prilagodbe kurikulumu za srednje strukovne škole, ažuriranja kvalifikacijskih standarda za osposobljavanje nastavnika i razvoja programa osposobljavanja odraslih usmjerenih na obnovljive izvore energije i elektromobilnost.

Ulaganje 7.: školska oprema i osposobljavanje

Cilj je mjere omogućiti učenicima srednjih strukovnih škola pristup tečajevima o obnovljivim izvorima energije i elektromobilnosti.

Ta se mjera sastoji od opremanja srednjih strukovnih škola potrebnim materijalima i infrastrukturom te pružanja novih modula osposobljavanja do školske godine 2025./26.

Tematsko područje 5.: Koordinacijski kapaciteti i komunikacijska potpora

Ulaganje 8.: Cilj je ove mjere provesti komunikacijske aktivnosti povezane s komponentom REPowerEU.

A.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
1	1 – REPowerEU – Reforma 1. Podmjera 1. Zakonske i postupovne promjene kojima se ubrzava izdavanje okolišnih dozvola	Meta	Tehnička pomoć za ubrzanje i poboljšanje kvalitete postupaka izdavanja okolišnih dozvola	Objava strateških organizacijskih promjena slovačkog inspektorata za okoliš (SEI) i relevantnih tijela	Broj zaposlenih zaposlenika na puno radno vrijeme.	0	115	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Za ubrzanje postupaka na temelju Zakona o procjeni utjecaja na okoliš i naknadnih postupaka izdavanja integriranih dozvola za predložene ili izmijenjene projekte u području energije iz obnovljivih izvora osigurano je 115 dodatnih tehničkih djelatnika. Najmanje 100 od 115 zaposlenika izravno radi na odobrenjima za provedbu procjene utjecaja na okoliš i naknadnim građevinskim dozvolama za obnovljive izvore energije. Donose se promjene u organizacijskoj strukturi SEI-ja i objavljuju strateški dokumenti na kojima se temelje aktivnosti inspektorata i regionalnog inspektorata.
2	2 – REPowerEU – Reforma 1 – Podmjera 1. – zakonodavne i postupovne promjene kojima se ubrzava	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavnih i postupovnih promjena	Odredba zakona o stupanju na snagu				DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	Zakonodavnim izmjenama pojednostavnjuju se postupci za projekte u području energije iz obnovljivih izvora na temelju Zakona o procjeni utjecaja na okoliš i Zakona o integriranom sprječavanju i kontroli onečišćenja uspostavom jedinstvenog postupka koji uključuje procjene

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	izdavanje okolišnih dozvola									utjecaja na okoliš i druge procjene, kao i građevinsku dozvolu, čime se stvara integrirana dozvola. Izdavanje građevinske dozvole ovisi o dovršetku postupaka izdavanja odobrenja za provedbu projekta. Zakonodavstvom se osigurava jasno propisano pravo zainteresirane javnosti na žalbu protiv rješenja donesenih na temelju Zakona o procjeni utjecaja na okoliš. Za projekte koji neće podlijeći integriranom postupku postupak izdavanja dozvola pojednostavnjuje se ažuriranjem i povezivanjem postojećih registara i informacijskih sustava. SEI postaje tijelo nadležno za prethodno navedeni jedinstveni postupak. Nadležnost za procjenu učinaka predložene ili izmijenjene aktivnosti i izdavanje integrirane dozvole prenosi se na SEI. U tu će se svrhu uvesti nova nadležnost za pojedinačna tijela unutar strukture SEI-ja, pri čemu će regionalni inspektorati biti prvostupanjsko tijelo, a sjedište SEI-ja drugostupanjsko tijelo za procjenu utjecaja na okoliš u vezi s obnovljivim izvorima energije.

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										Granične vrijednosti u prilogima Zakonu o procjeni utjecaja na okoliš mijenjaju se kako bi se ubrzali postupci procjene utjecaja na okoliš za geotermalnu energiju i energiju vjetra. Umjesto obvezne procjene utjecaja na okoliš zahtijeva se postupak provjere u skladu sa Zakonom o procjeni utjecaja na okoliš za postavljanje pojedinačnih vjetroturbina snage od 0,1 do uključivo 1 MW. Za geotermalnu energiju provodi se postupak provjere u skladu sa Zakonom o procjeni utjecaja na okoliš za bušotine dubine veće od 300 m (uključivo). Izmijenjenim Zakonom o procjeni utjecaja na okoliš uvode se novi obvezujući i provedivi rokovi za sve postupke u skladu sa Zakonom o procjeni utjecaja na okoliš i uspostavlja „djelomično specijalizirana državna uprava” za postupke u skladu sa Zakonom o procjeni utjecaja na okoliš. Za sve projekte u području obnovljivih izvora energije, osim hidroenergije, obvezna procjena traje najviše osam mjeseci, a probirna procjena ne smije biti dulja od tri mjeseca.

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
3	3 – REPowerEU – reforma 1. podmjera 2. Poboljšanje upotrebe geotermalne energije	Meta	„Putovnica” geotermalnih bušotina		Broj geotermalnih bušotina s pasivnim putovnicama	0	60	DRUGO TROMJESEČJE	2026	Najmanje 60 geotermalnih bušotina u Slovačkoj mora biti „putovnica”. Informacije o geotermalnim lokacijama stavljaju se na raspolaganje javnosti na internetskim stranicama Državnog geološkog instituta Dionyza Stura, a sastoje se od sljedećih informacija: lokalizacija bušotine, njezina dubina, tehničko stanje, parametri vode i potencijal za upotrebu geotermalne energije.
4	4 – REPowerEU – reforma 1. Podmjera 3. Potpora dizalicama topline	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavne izmjene	Odredba zakona o stupanju na snagu nije primjenjivo				TROMJESEČJE	2024	Zakonodavnom izmjenom uvodi se izuzeće od obveze plaćanja naknade za korištenje podzemnih voda (uz iznimku geotermalnih voda) za korištenje energije za toplinske crpke voda – voda.
5	5 – REPowerEU – reforma 1 – Podmjera 4. Najbolji dostupni tehnološki centar	Meta	Uspostava centra za najbolju dostupnu tehnologiju (NRT) i dostavljanje referentnih dokumenata o NRT-u	Uspostava centra za NRT i objava referentnih dokumenata o NRT-ima				ČETVOTO TROMJESEČJE	2025	Centar za NRT koordinira i olakšava razmjenu informacija o NRT-u, novih tehnologija, uključujući područja kao što su kružnost industrije, industrijska dekarbonizacija i energetska diversifikacija. Dokumenti o NRT-ima prevedeni na slovački jezik objavljuju se i stavljaju na raspolaganje industriji i tijelima za izdavanje dozvola kako bi se zajamčio prijelaz na čišće industrijske procese.

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
6	5 – REPowerEU – Reforma 1 – Podmjera 5. Priprema ocjene putanja održive upotrebe i opskrbe biomasom u Slovačkoj za razdoblje 2025. 2035.	Prekretnica	Procjena putanja održive uporabe biomase i opskrbe biomasom u Slovačkoj	Objava procjene				DRUGO TROMJESEČJE	2025	Ministarstvo okoliša objavljuje procjenu putanja održive uporabe biomase u Slovačkoj i njezinih učinaka na korištenje zemljišta, prenamjenu zemljišta i ponore u šumarstvu, bioraznolikost i kvalitetu zraka u Slovačkoj za razdoblje do 2035. Utjecaj na kvalitetu zraka procjenjuje se u mjeri u kojoj su dostupni podaci i, ako je relevantno, evaluacijom se utvrđuju nedostaci u pogledu dostupnosti podataka. U procjeni se daju preporuke za usmjeravanje budućih ulaganja u biomasu. Procjenom se proučava stanje zaštićenih područja i šumskih ekosustava, emisije stakleničkih plinova povezane s uzgojem, preradom i prijevozom biomase te uključuje učinak uvoza biomase iz drugih zemalja.
7	Plan REPowerEU – reforma 1. Podmjera 6. Razvoj i promicanje proizvodnje biometana, organskih gnojiva i kružnog	Prekretnica	Razvoj i promicanje proizvodnje biometana, organskih gnojiva i kružnog	Objava plana za kružno biogospodarstvo, sveobuhvatne karte i dvaju kataloga tehnologije. Stupanje na snagu				ČETVOTO TROMJESEČJE	2025	Plan za kružno biogospodarstvo objavljuje se i u njemu se: - procijeniti potencijal Slovačke za proizvodnju bioplina i biometana, - Procijeniti učinkovitu integraciju biometana u mrežu

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	gnojiva i kružnog biogospodarstva		biogospodarstva	zakonodavnih mjera i/ili objava nezakonodavnih mjera kojima se olakšavaju ulaganja u biometan.						- utvrditi postaje za bioplin prikladne za pretvorbu u proizvodnju biometana. Pretvorba je obuhvaćena postupkom provjere izdavanja dozvola za procjenu utjecaja na okoliš. - navesti scenarije za postizanje utvrđenog nacionalnog potencijala do 2030. i 2050. Skup zakonodavnih ili nezakonodavnih mjera potrebnih za uklanjanje utvrđenih prepreka za izdavanje dozvola i proizvodnju ili ubrizgavanje biometana u mrežu te upotrebu ostataka postrojenja za biometan kao gnojiva stupa na snagu ili se objavljuje u slučaju nezakonodavnih mjera. Razmatra se izvedivost upotrebe biogenog CO₂. Na internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede objavit će se sveobuhvatna karta proizvodnog potencijala za bioplin i biometan, dva kataloga tehnologija i jedan katalog s mjerama te plan za kružno biogospodarstvo. Sveobuhvatna karta uključuje:

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										- prikupljanje i ažuriranje podataka o kvaliteti, količini i prostornoj lokaciji biološkog otpada u Slovačkoj prikladnog za uporabu energije i hranjivih tvari; - podaci o mreži postrojenja za bioplin i biometan, njegovu strukturnom stanju i operativnim parametrima. Sveobuhvatna karta mora biti pripremljena kako bi služila ulaganjima privatnog i javnog sektora. Uvodi se plan s ulagačkim scenarijem kako bi se ostvario utvrđeni nacionalni potencijal do 2030. i 2050., u vezi s nacionalnim energetske i klimatskim planovima.
8	Plan REPowerEU – reforma 2. Podmjera 1. Donošenje metodologija i dva pilot-područja pogodna za vjetroenergetske projekte	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavstva o glavnim područjima za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i donošenje metodologije	Odredba zakona o stupanju na snagu				ČETVRTO TROMJESEČJE	2024	Stupanje na snagu zakonodavstva o „glavnim područjima” kojim se uvede posebni pojednostavnjeni postupci izdavanja dozvola za razvoj postrojenja unutar takvih područja. Reformom će se pojednostavniti i postupci provjere i obvezne procjene (u skladu sa Zakonom o procjeni utjecaja na okoliš) povezani s „glavnim” područjima.

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
			za uspostavu glavnih područja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora							Donošenje konačne verzije metodologije za uspostavu „glavnih područja” prikladnih za razvoj energije vjetra („metodologija za energiju vjetra”) u obliku Odluke. Metodologijom za energiju vjetra uvode se jedinstveni kriteriji za odabir i procjenu lokacija pogodnih za vjetroenergetski projekt. Metodologijom se uvode i okolišni, gospodarski, tehnički i javni kriteriji sudjelovanja i povezivosti mreže za razgraničenje glavnih područja. Metodologija se razvija u suradnji s relevantnim dionicima, među ostalim putem javnog savjetovanja i transparentnog dijaloga.
9	9 – REPowerEU – reforma 2. podmjera 1. Donošenje metodologija i uspostava dvaju pilot-područja prikladnih za vjetroenergetski razvoj	Meta	Uspostava pilot-područja pogodnih za vjetroenergetske projekte		MW	0	300	ČETVRTO TROMJESEČJE	2025	Pilot-područja za proizvodnju energije vjetra uspostavljaju se u skladu s donesenom metodologijom za energiju vjetra s potencijalnim ukupnim instaliranim kapacitetom od najmanje 300 MW. Glavna područja pilota uključuju njihove digitalne karte (uključujući i ne ograničavajući se na brzinu vjetra i energiju vjetra, broj dana vjetra, udaljenost od putanja leta, tampon zone, zone hranjenja ptica, migracijske koridore). Odobrenje na temelju Zakona o

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										procjeni utjecaja na okoliš provodi se za glavna područja za projekte i ulaganja na njezinu državnom području kako bi se pojednostavnili postupci izdavanja dozvola za projekte unutar tog područja.
10	Plan REPowerEU – reforma 2. Podmjera 2. Akcijski plan za vodik	Prekretnica	Objava akcijskog plana za vodik	Vlada donosi akcijski plan				DRUGO TROMJESEČJE	2024	Akcijskim planom utvrđuju se prioritete razvoja prvenstveno ekosustava vodika iz obnovljivih izvora u Slovačkoj, posebno analiza različitih segmenata slovačkog gospodarstva temeljenog na vodiku, posebno usklađivanje ponude i potražnje vodika iz obnovljivih izvora sa zakonodavnim okvirom EU-a. U akcijskom planu utvrđuju se prioritete javnog financiranja za različite segmente slovačkog ekosustava vodika i rokovi za objavu relevantnih poziva na financiranje. Uz akcijski plan prilaže se popis primarnog zakonodavstva, sekundarnog zakonodavstva i obvezujućih tehničkih normi koje se donose radi usklađivanja s pravnim okvirom EU-a.

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
11	11- REPowerEU – Reforma 2 – Podmjera 2. Akcijski plan za vodik	Prekretnica	Mjere za promicanje uporabe vodika	Stupanje na snagu niza zakonodavnih i drugih mjera				DRUGO TROMJESEČJE	2025	U okviru uvjeta koji omogućuju provedbu akcijskog plana za vodik slovačka tijela donose zakonodavne i tehničke mjere za proizvodnju vodika iz obnovljivih izvora, standarde skladištenja vodika te za industrijsku uporabu i uporabu energije te za različite vrste prijevoza. Slovačka posebno mijenja svoj zakonodavni okvir kako bi utvrdila ciljeve za obnovljiva goriva nebiološkog podrijetla. Zakonodavne mjere donosi Nacionalno vijeće Slovačke Republike i one stupaju na snagu najkasnije 31. prosinca 2025. Popis mjera temelji se na popisu zakonodavnih mjera i tehničkih normi popraćenih akcijskim planom za vodik. Slovačka vlada donosi strateški dokument o ekosustavu vodika Slovačke. U strateškom dokumentu utvrđuju se prioriteti za razvoj nacionalnog ekosustava vodika i ciljeva za vodik iz obnovljivih izvora do 2050. na temelju scenarija bilance proizvodnje, potrošnje vodika te uvoznih i izvoznih bilanci vodika

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										unutar europske transportne mreže za vodik.
12	11 – REPowerEU – reforma 2. Podmjera 3. Uključivanje obnovljivih izvora energije u elektroenergetsku mrežu	Prekretnica	Mjere za pojednostavljenje i ubrzavanje priključivanja obnovljivih izvora energije na mrežu	Stupanje na snagu skupa obveznih mjera koje se odnose na pet ciljeva				TROMJ ESEČJE	2025	Mjere koje primjenjuju nacionalna tijela ili mrežni operatori uključuju: Smanjenje prepreka priključenju na mrežu prilagodbom pravila za ponovno oslobađanje neiskorištenih kapaciteta; i barem jedno od sljedećeg: a) utvrđivanjem rokova za rezervaciju kapaciteta mreže; b) uvođenje financijskih poticaja kojima se odvraća od pravodobnog neiskorištavanja dodijeljenih kapaciteta; 2/mjere kojima se povećava transparentnost postupka priključenja (posebno odluka o priključenju) putem redovito ažuriranih informacija na internetu o dostupnim kapacitetima priključenja na mrežu i drugih relevantnih informacija na razini regionalnih operatora distribucijskih sustava i operatora prijenosnog sustava. Zahtjeve u pogledu transparentnosti trebalo bi objediniti u svim distribucijskim društvima. Usklađivanje pravila za priključivanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na distribucijske

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										sustave električne energije za sve regionalne operatore distribucijskih sustava, posebno jedinstvenim postupkom izdavanja odobrenja za priključenje na mrežu. Donošenje regulatornih poticajnih mehanizama za ODS-ove od strane regulatora mrežnih industrija radi ulaganja u razvoj distribucijske mreže radi potpore integraciji obnovljivih izvora energije u mrežu. Uvođenje obvezujućih rokova za postupke priključenja na mrežu za male i lokalne obnovljive izvore energije.
15	15 – REPowerEU – ulaganje 1.3.: Modernizacija i digitalizacija prijenosnog sustava i regionalnih distribucijskih sustava – modernizacija distribucijskih sustava	Meta	Završetak ulaganja u modernizaciju distribucijskih mreža u Slovačkoj Republici		MW	0	1263 MW	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Isporučuje se najmanje 1263 MW kumulativnog dodatnog kapaciteta za priključivanje obnovljivih izvora energije na distribucijske mreže u Slovačkoj.

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
16	16 – REPowerEU – ulaganje 1.4.: Modernizacija i digitalizacija prijenosnog sustava i regionalnih distribucijskih sustava – Centar za podatke o energetici	Prekretnica	Početak rada Centra za podatke o energiji	Puštanje u rad proizvodnog rada Centra za podatke o energiji.				TROMJ ESEČJE	2024	Centar za podatke o energiji započinje s radom na proizvodnji.
17	17 – REPowerEU – reforma 3.: Stvaranje baze podataka i sustava za razmjenu podataka o energetske zgrade svojstvima zgrade	Meta	Prikupljanje podataka o energetske certifikatima i putovnicama za obnovu javnih zgrade		Broj	0	2 050	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Prikupljaju se podaci koji obuhvaćaju energetske certifikate i putovnice za obnovu zgrada za najmanje 2050. javne zgrade, od kojih najmanje 500 mora imati površinu pod veću od 2 000 m². Podaci se učitavaju u funkcionalnu novu bazu podataka. Baza podataka: - biti središnja pristupna točka podacima o zgradama na razini pojedinačnih zgrada, - osiguravaju interoperabilnost s postojećim nacionalnim sustavima zgrada,

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										- i omogućuje prijenos podataka Promatračkoj skupini EU-a za obnovu zgrada. Reforma uključuje i. informativnu kampanju usmjerenu na vlasnike javnih zgrada kako bi se poduprlo uvođenje obnova i uštede energije te ii. aktivnosti osposobljavanja neovisnih stručnjaka zaduženih za izradu putovnica za obnovu zgrada.
18	18 – REPowerEU – reforma 4.: Upravljanje zgradama središnje države	Prekretnica	Strategija upravljanja zgradama središnje države	Vlada donosi strategiju				DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	U strategiji upravljanja zgradama središnje vlasti definiraju se alati i postupci za i. upravljanje fondom zgrada središnje države i povećanje njegove stope korištenja; povećanje energetske učinkovitosti, ostvarivanje ušteda energije i povećanje upotrebe energije iz obnovljivih izvora i ekološki prihvatljivih rješenja te iii. smanjenje ukupnih troškova uporabe zgrada. Strategija uključuje pregled postojećih regulatornih, financijskih i operativnih okvira za državne zgrade, a donosi je vlada.

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										Strategija uključuje i studiju u kojoj se prikazuju programi i instrumenti potpore obnovi zajedno s prijedlozima za njihovu optimizaciju i preporukama za temeljitu obnovu i prakse gospodarenja energijom.
19	19 – REPowerEU – reforma 4.: Upravljanje zgradama središnje države	Prekretnica	Uspostava središnjeg koordinacijskog tijela za upravne zgrade središnje države	Stupanje na snagu obvezujućeg pravnog akta o osnivanju koordinacijskog tijela				DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Stupa na snagu pravni akt o osnivanju središnjeg koordinacijskog tijela za upravne zgrade središnje vlasti. Središnje koordinacijsko tijelo ima sljedeće dužnosti: upravljanje nekretninama, obvezujuće mišljenje o politikama obnove i politici najma i vlasništva, upravljanje objektima i izdavanje smjernica za upravljanje energijom. To središnje koordinacijsko tijelo osniva se na temelju plana djelovanja i zaključaka formuliranih u strategiji.
20	20 – REPowerEU – ulaganje 2: Povećanje energetske učinkovitosti javnih zgrada	Meta	Ukupna površina poda zgrada s ugrađenim mjerama energetske učinkovitosti		Područje (m ²)	0	437 587	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Intervencije u području energetske učinkovitosti provode se u najmanje 206 javnih zgrada odabranih na temelju poziva koji pokrivaju ukupnu površinu od najmanje 437587 m ² . Pozivom se zahtijeva uvođenje najmanje dviju od sljedećih intervencija u području energetske učinkovitosti: i. zamjena prozora, ii.

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										upravljanje energijom zgrade (kao što je ugradnja pametnih sustava za mjerenje energije, uvođenje načina uštede energije, ravnomjerno upravljanje ili kontrola zona u sustav grijanja, ugradnja termostata), iii. modernizacija rasvjete i iv. krov ili toplinska izolacija. Energetski certifikati i putovnice za obnovu izdaju se i unose u bazu podataka u okviru reforme 3. (bez uračunavanja u cilj u okviru reforme 3.).
21	21 – REPowerEU – ulaganje 3: Obnova javnih povijesnih i uvrštenih zgrada – mjera SCALE UP SK-C[C2]-I[I2]	Meta	Obnova javnih povijesnih i uvrštenih zgrada		Područje (m ²)	99 348	130 731	DRUGO TROMJESEČJE	2026	Obnavlja se najmanje 31383 m ² dodatne površine povijesnih i navedenih javnih zgrada kako bi se postigao konačni cilj od najmanje 130 731 m ² obnovljene površine poda. Obnove moraju biti u skladu sa zahtjevima otvorenog poziva, u kojem se definiraju uvjeti za postizanje u prosjeku najmanje 30 % uštede primarne energije, poštuju načela nenanošenja bitne štete i omogućuje provedba drugih dopunskih mjera. Bespovratnim sredstvima dodijeljenima nakon ¹ siječnja 2025. ne podupiru se zamjene kotlova na plin.

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
22	22 – REPowerEU – ulaganje 4.: Potpora obnovi kućanstava izloženih riziku od energetske siromaštva – blagi program obnove	Meta	Broj obnovljenih kuća osoba izloženih riziku od energetske siromaštva		broj	0	4 080	TROMJESEČJE	2025	Obnovit će se najmanje 4080 jednoobiteljskih kuća osoba izloženih riziku od energetske siromaštva. Poziv zahtijeva postavljanje barem jedne od sljedećih mjera: toplinska izolacija, zamjena grijanja i postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Potpora za plinske kotlovske instalacije nije dopuštena. Ako su kotlovi na biomasu uključeni u program, moraju biti u skladu sa zahtjevima Tehničkih smjernica o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01). Zamjena zastarjelih kotlova na ugljen/naft/plin/biomasu kotlovima na biomasu dopuštena je ako su zamijenjeni visoko učinkovitim kotlovima na biomasu iz jednog od dva najviša razreda energetske učinkovitosti u skladu s Uredbom o označivanju energetske učinkovitosti. Zamjena plinskih kotlova kotlovima na biomasu nije dopuštena u zonama kvalitete zraka s prekoračenjem graničnih vrijednosti PM10.

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
23	23 – REPowerEU – ulaganje 4.: Potpora obnovi kućanstava izloženih riziku od energetske siromaštva – blagi program obnove	Meta	Broj provedenih savjetovanja		broj	0	20 000	DRUGO TROMJESEČJE	2026	Mrežu postojećih regionalnih središta Slovačke agencije za okoliš osnažuje dodatnih 35 zaposlenika s punim radnim vremenom i vanjski stručnjaci. U okviru tehničke pomoći nude se savjetovanja o mjerama energetske učinkovitosti, pomoć u postupku podnošenja zahtjeva za bespovratna sredstva ili pregled objekta obnove na licu mjesta. Konzultacije se pružaju za 20000 kuća.

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
24	24 – REPowerEU – ulaganje 5: Razvoj niskouglijične prometne infrastrukture, mjera SCALE UP SK-C[C3]-I[I1.a]	Meta	Duljina rekonstruirane ili poboljšane željezničke infrastrukture za čisti prijevoz putnika (u ponderiranim kilometrima)		Dužina (ponderirana km)	49.7	51.7	DRUGO TROMJESEČJE	2026	Rekonstrukcija, nadogradnja ili izgradnja najmanje 2 ponderirana km jednosmjerne pruge električnih trolejbusa.

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
25	25 – REPowerEU – ulaganje 6: Promicanje ekološki prihvatljivog putničkog prijevoza, mjera SCALE UP SK-C[C3]-I[I2]	Meta	Broj nabavljenih čistih putničkih željezničkih vozila (ponderiran)		Broj (ponderirano)	12	20	DRUGO TROMJESEČJE	2026	Isporuka najmanje osam dodatnih ponderiranih čistih željezničkih vozila za putnike. Željeznička vozila uključuju: standardne zatvorene električne vlakove (faktor mase 1,0) i tramvaje (faktor mase 0,3).
26	26 – REPowerEU – reforma 6.: Vještine za zelenu tranziciju	Prekretnica	Novi moduli osposobljavanja u obrazovnim programima srednjih strukovnih škola i program	Odobrenje Ministarstva obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta Slovačke Republike ažuriranog kurikulumu za srednje strukovne				ČETVOTO TROMJESEČJE	2024	Ažurirani kurikulum i program za nastavnike pripremaju se u skladu s klasifikacijom zelenih vještina ESCO-a (Europska klasifikacija zanimanja, vještina i kompetencija). Ažurirani kurikulum odobravaju srednje strukovne škole, program za nastavnike odobrava Ministarstvo obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta Slovačke Republike.

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
			osposobljavanja za nastavnike i odrasle	škole i programa osposobljavanja za nastavnike i odrasle						
29	29 – REPowerEU – ulaganje 7: školska oprema i osposobljavanje nastavnika	Prekretnica	Novi moduli osposobljavanja u obrazovnim programima srednjih strukovnih škola koji se pružaju u školskoj godini 2025./26.	Pružanje tečajeva obnovljivih izvora energije i elektromobilnosti u srednjim strukovnim školama				ČETVRTO TROMJESEČJE	2025	Moduli u području obnovljivih izvora energije i elektromobilnosti pružaju osposobljeni nastavnici u 13 srednjih strukovnih škola od školske godine 2025./26. u opremljenom i prilagođenom prostoru.
30	30 – REPowerEU – ulaganje 8: Dio 1. Komunikacija o provedbi poglavlja o planu REPowerEU Ljestvica mjera UP SK-C[C16]-I[I4]	Meta	Broj komunikacijskih kampanja			0	6	DRUGO TROMJESEČJE	2026	Provedba šest komunikacijskih kampanja koje obuhvaćaju sljedeća tematska područja plana REPowerEU: i. energetske procese i postupci izdavanja dozvola za obnovljive izvore energije; obnova zgrada i upravljanje njima te iii. razvoj vještina za zelenu tranziciju.

Sljedeće NUM.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										Nika donosi komunikacijsku strategiju za usmjeravanje tih aktivnosti i kampanja. Kako bi poduprla komunikacijske i koordinacijske aktivnosti u okviru komponente REPowerEU, NIKA zapošljava dodatnih osam zaposlenika s punim radnim vremenom za razdoblje od trećeg tromjesečja 2023. do drugog tromjesečja 2026. i uspostavlja poseban tim za bihevioralne komunikacije.

2. Procijenjeni ukupni troškovi plana za oporavak i otpornost

Procijenjeni ukupni troškovi plana za oporavak i otpornost Slovačke iznose 6 408 465 020 EUR.

Procijenjeni ukupni troškovi za poglavlje o planu REPowerEU iznose 402 896 746 EUR. Konkretno, procijenjeni ukupni troškovi mjera iz članka 21.c stavka 3. točke (a) Uredbe (EU) 2023/435 iznose 0 EUR, dok troškovi drugih mjera iz poglavlja o planu REPowerEU iznose 402 896 746 EUR.

ODJELJAK 2.: FINANCIJSKA POTPORA

1. Financijski doprinos

Obroci iz članka 2. stavka 2. organizirani su na sljedeći način:

1. Prvi obrok (bespovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
1	1 – Obnovljivi izvori energije i energetska infrastruktura – reforma 1: Prilagodba pravnog okvira za električnu energiju	Prekretnica	Oslobađanje ograničenja tehničkih kapaciteta za prijenos električne energije unutar slovačkog elektroenergetskog sustava
2	3 – Održivi promet – reforma 1: Reforma pripreme projekata ulaganja u promet	Prekretnica	Plan ulaganja za projekte željezničke infrastrukture
3	3 – Održivi promet – reforma 1: Reforma pripreme projekata ulaganja u promet	Prekretnica	Metodologija za odabir, pripremu i provedbu projekata za biciklizam
4	8 – Povećanje uspješnosti slovačkih visokih učilišta – reforma 4: Reforma upravljanja sveučilištima	Prekretnica	Reforma sustava upravljanja visokim učilištima
5	8 – Povećanje uspješnosti slovačkih visokih učilišta – reforma 5: Koncentracija izvrsnih obrazovnih i istraživačkih kapaciteta	Prekretnica	Početi okupljati sveučilišta u većim jedinicama
6	9 – Učinkovitije upravljanje i jačanje financiranja istraživanja, razvoja i inovacija – reforma 2.: Reforma organizacije i financiranja neprofitnih istraživačkih institucija, posebno Slovačke akademije znanosti	Prekretnica	Reforma Slovačke akademije znanosti (SaS)

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
7	10 – Privlačenje i zadržavanje talenata – ulaganje 4: Promicanje internacionalizacije u akademskom okruženju	Prekretnica	Strategija za internacionalizaciju sveučilišta
8	15 – Pravosudna reforma – reforma 2.: Borba protiv korupcije i jačanje integriteta i neovisnosti pravosuđa	Prekretnica	Paket zakona za borbu protiv korupcije i jačanje integriteta i neovisnosti pravosudnog sustava
9	15 – Pravosudna reforma – reforma 1.: Reforma pravosudne karte – zakonodavstvo	Prekretnica	Definicija nove pravosudne karte
10	16 – Borba protiv korupcije i pranja novca – 2. reforma: Modernizacija i izgradnja kapaciteta policijskih snaga	Prekretnica	Provedba organizacijskih promjena u policiji kako bi se povećala učinkovitost otkrivanja, istrage i otkrivanja korupcije
11	16 – Borba protiv korupcije i pranja novca – ulaganje 4: Jačanje administrativnih kapaciteta na različitim razinama vlasti – uspostava nacionalnog tijela za provedbu i koordinaciju	Prekretnica	Revizija i kontrole: pravna osnova
12	16 – Borba protiv korupcije i pranja novca – ulaganje 4: Jačanje administrativnih kapaciteta na različitim razinama vlasti – osnivanje nacionalnog tijela za provedbu i koordinaciju	Prekretnica	Sustav repozitorija planova za oporavak i otpornost: informacije za praćenje provedbe plana za oporavak i otpornost
13	17 – Digitalna Slovačka – reforma 4.: Standardizacija tehničkih i postupovnih rješenja za kibersigurnost	Prekretnica	Nacionalni koncept informiranja javne uprave (NKIVS) za razdoblje 2021. 2030.
14	18 – Okružne, održive i konkurentne javne financije – reforma 2.: Uvođenje gornjih granica rashoda	Prekretnica	Utvrđivanje gornjih granica rashoda u Zakonu 523/2004 o proračunskim pravilima
		Iznos obroka	458277000 EURA

2. Drugi obrok (bespovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
1	2 – Obnova zgrada – reforma 3.: Gospodarenje građevinskim otpadom	Prekretnica	Izmjena Zakona o otpadu
2	5 – Prilagodba klimatskim promjenama – ulaganje 1: Prilagodba regija klimatskim promjenama, s naglaskom na očuvanju prirode i razvoju biološke raznolikosti	Meta	Popis odabranih projekata za regije Muránska Planina i Polonina
3	6 – Dostupnost, razvoj i kvaliteta uključivog obrazovanja – ulaganje 1: Uklanjanje prepreka u školskim zgradama	Prekretnica	Uvođenje definicije standarda uklanjanja prepreka, izrada priručnika za uklanjanje prepreka i mapiranje školskih potreba na svim razinama obrazovanja
4	8 – Povećanje uspješnosti slovačkih visokih učilišta – reforma 2.: Uvođenje sustava periodične znanstvene procjene uspješnosti	Prekretnica	Definicija sustava periodične procjene znanstvenih rezultata uvedenih Zakonom br. 172/2005
5	9 – Učinkovitije upravljanje i jačanje financiranja istraživanja, razvoja i inovacija – reforma 1.: Reforma upravljanja, evaluacija i potpora u području znanosti, istraživanja i inovacija	Prekretnica	Reforma upravljanja i potpore istraživanju, razvoju i inovacijama.
6	10 – Privlačenje i zadržavanje talenata – reforma 1.: Reforma zakonodavstva o boravištu i radu	Prekretnica	Olakšavanje povratka u zemlju i povećanje privlačnosti zemlje za strance s obiteljskim vezama
7	10 – Privlačenje i zadržavanje talenata – reforma 1: Reforma zakonodavstva o boravištu i radu	Prekretnica	Program kojim se definira nova kategorija podnositelja zahtjeva za nacionalne vize (D).
8	10 – Privlačenje i zadržavanje talenata – reforma 2.: Pojednostavnjenje sustava priznavanja kvalifikacija i stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija	Prekretnica	Pojednostavnjenje priznavanja obrazovnih i stručnih kvalifikacija
9	11 – moderna i pristupačna zdravstvena skrb – Reforma 1. Optimizacija mreže bolnica (UN)	Prekretnica	Uvođenje mreže bolnica
10	11 – moderna i pristupačna zdravstvena skrb – reforma 2. Reforma pripreme planova ulaganja u zdravstvo	Prekretnica	Prioritetni plan ulaganja u skladu s metodologijom evaluacije ulaganja koju je donijelo Ministarstvo zdravstva
11	11 – moderna i pristupačna zdravstvena skrb – reforma 5. Reforma pružanja primarne skrbi za odrasle, djecu i mlade	Prekretnica	Novi zakon o uspostavi mreže pružatelja opće skrbi i uvođenju zoniranja
12	13 – Dostupna i visokokvalitetna dugotrajna socijalna i zdravstvena skrb – reforma nadzora socijalne skrbi i osiguravanje infrastrukture za njezinu provedbu	Prekretnica	Reforma nadzora socijalne skrbi
13	14 – Poboljšanje poslovnog okruženja – reforma 3.: Reforma javne nabave – prilagodba zakonodavstva	Prekretnica	Reforma Zakona o postupcima javne nabave
14	16 – Borba protiv korupcije i pranja novca – reforma 1.: Djelotvornija borba protiv korupcije i sprečavanje pranja novca	Prekretnica	Reforme za pojednostavnjenje i poboljšanje financijskih istraga
15	17 – Digitalna Slovačka – ulaganje 4: Potpora projektima usmjerenima na razvoj digitalnih tehnologija i infrastrukture	Prekretnica	Osmišljavanje programa potpore za razvoj i primjenu digitalnih tehnologija

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
16	17 – Digitalna Slovačka – ulaganje 7: Digitalne vještine starijih osoba ili osoba u nepovoljnom položaju	Meta	Broj starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju osposobljenih za stjecanje osnovnih digitalnih vještina
		Iznos obroka	814715000 EURA

3. Treći obrok (nepovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
1	1 – Obnovljivi izvori energije i energetska infrastruktura – reforma 1.: Prilagodba pravnog okvira za električnu energiju	Prekretnica	Reforma tržišta električne energije
2	1 – Obnovljivi izvori energije i energetska infrastruktura – reforma 2.: Pravni okvir za promicanje obnovljivih izvora energije	Prekretnica	Okvir za potporu ulaganjima u nove obnovljive izvore energije
3	2 – Obnova zgrada – reforma 1.: Usklađivanje mehanizama potpore za obnovu obiteljskih kuća	Prekretnica	Provedbeni plan za mobilizaciju zelene obnove obiteljskih kuća
4	2 – Obnova zgrada – reforma 1.: Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća	Prekretnica	Pokretanje programa potpore za mobilizaciju ušteda energije i zelene obnove
5	3 – Održivi promet – reforma 3.: Reforma intermodalnog prijevoza tereta	Prekretnica	Koncept i pozivi na nove programe potpore
6	3 – Održivi promet – reforma 4.: Uvođenje novih politika za dugoročno promicanje alternativnih goriva u prometnom sektoru	Prekretnica	Novi paket mjera za promicanje alternativnih pogona
7	4 – Dekarbonizacija industrije – reforma 2.: Program tržišnog natjecanja za smanjenje emisija stakleničkih plinova u industriji	Prekretnica	Donošenje programa dekarbonizacije industrije

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
8	5 – Prilagodba klimatskim promjenama – reforma 2.: Reforma očuvanja prirode i upravljanja vodama u ruralnim područjima	Prekretnica	Učinkovitija primjena mjera za zaštitu prirode u krajobrazima u zaštićenim područjima i revitalizacija vodotoka
9	6 – Dostupnost, razvoj i kvaliteta uključivog obrazovanja – reforma 1.: Osiguravanje uvjeta za provedbu obveznog predškolskog obrazovanja za djecu u dobi od pet godina i uvođenje zakonskog prava na mjesto u vrtićima ili drugim pružateljima predškolskog obrazovanja od tri godine	Meta	Stopa upisa u predškolske škole za djecu u dobi od pet godina
10	6 – Dostupnost, razvoj i kvaliteta uključivog obrazovanja – reforma 1.: Osiguravanje uvjeta za provedbu obveznog predškolskog obrazovanja za djecu u dobi od pet godina i uvođenje zakonskog prava na mjesto u vrtićima ili drugim pružateljima predškolskog obrazovanja od tri godine	Prekretnica	Uvođenje zakonskih promjena obveznog predškolskog obrazovanja za djecu u dobi od pet godina i uvođenje zakonskog prava na mjesto u vrtićima ili drugim pružateljima predškolskog obrazovanja od tri godine.
11	6 – Dostupnost, razvoj i kvaliteta uključivog obrazovanja – reforma 2.: Definicija koncepta posebnih obrazovnih potreba djece i učenika te razvoj modela prihvatljivih mjera potpore u obrazovanju i obrazovanju, uključujući njihov sustav financiranja	Prekretnica	Donošenje zakona o redefiniranju koncepta posebnih obrazovnih potreba i pripremi pratećih metodoloških materijala za nastavno osoblje, stručno osoblje i ravnatelje škola.
12	6 – Dostupnost, razvoj i kvaliteta uključivog obrazovanja – reforma 6.: Kompenzacijske mjere za ublažavanje posljedica pandemije u obrazovanju učenika osnovnih i srednjih škola	Meta	Broj učenika koji sudjeluju u programima nastave
13	8 – Povećanje uspješnosti slovačkih visokih učilišta – ulaganje 1: potpora strateškom razvoju sveučilišta	Prekretnica	Najmanje dva provedena poziva na podnošenje prijedloga za potporu strateškom razvoju sveučilišta
14	8 – Povećanje uspješnosti slovačkih visokih učilišta – reforma 1.: Promjena u financiranju sveučilišta, uključujući uvođenje ugovora o uspješnosti	Prekretnica	Uvođenje ugovora o uspješnosti
15	8 – Povećanje uspješnosti slovačkih visokih učilišta – reforma 2.: Uvođenje sustava periodične znanstvene procjene uspješnosti	Meta	Broj provedenih evaluacija

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
16	8 – Povećanje uspješnosti slovačkih visokih učilišta – reforma 3.: Novi pristup akreditaciji visokog obrazovanja	Meta	Postotak sveučilišta koja su podnijela zahtjev za provjeru usklađenosti unutarnjih sustava kvalitete i studijskih programa sa standardima
17	9 – Učinkovitije upravljanje i jačanje financiranja istraživanja, razvoja i inovacija – reforma 1.: Reforma upravljanja, evaluacija i potpora u području znanosti, istraživanja i inovacija	Prekretnica	Izrada nacionalne strategije za istraživanje, razvoj i inovacije
18	9 – Učinkovitije upravljanje i jačanje financiranja istraživanja, razvoja i inovacija- ulaganje 1: Promicanje međunarodne suradnje i sudjelovanja u projektima Obzora Europa i EIT-a	Prekretnica	Objava poziva na podnošenje prijedloga za projekte za potporu sudjelovanju slovačkih aktera u programu Obzor Europa
19	9 – Učinkovitije upravljanje i jačanje financiranja istraživanja, razvoja i inovacija – ulaganje 2: Potpora suradnji poduzeća, akademske zajednice i organizacija za istraživanje i razvoj	Prekretnica	Objava poziva na podnošenje prijedloga za projekte za potporu suradnji poduzeća, akademske zajednice i organizacija za istraživanje i razvoj te vaučera
20	9 – Učinkovitije upravljanje i jačanje financiranja istraživanja, razvoja i inovacija – ulaganje 3: Izvrsna znanost	Prekretnica	Objava poziva za potporu izvrsnim istraživačima
21	Učinkovitije upravljanje i jačanje financiranja istraživanja, razvoja i inovacija – ulaganje 4: Istraživanje i inovacije za dekarbonizaciju gospodarstva	Prekretnica	Objava poziva za tematske projekte usmjerene na potražnju kojima se rješavaju izazovi zelene tranzicije
22	Učinkovitije upravljanje i jačanje financiranja istraživanja, razvoja i inovacija – ulaganje 5: Istraživanje i inovacije za digitalizaciju gospodarstva	Prekretnica	Objava poziva za tematske projekte usmjerene na potražnju kojima se rješavaju izazovi digitalne tranzicije
23	16 – Borba protiv korupcije i pranja novca – ulaganje 4: Jačanje administrativnih kapaciteta na različitim razinama vlasti – uspostava nacionalnog tijela za provedbu i koordinaciju	Prekretnica	Minimiziranje rizika provedbe uspostavom koordinacijskog, financijskog i provedbenog tijela (NIKA) za Mehanizam za oporavak i otpornost
24	16 – Borba protiv korupcije i pranja novca – ulaganje 2: Opremanje i digitalizacija policijskih snaga – obnova voznog parka	Meta	Kupnja novih vozila (10 % voznog parka) električnih i hibridnih vozila

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
25	17 – Digitalna Slovačka – ulaganje 3.: Sudjelovanje u europskim višedržavnim projektima povezanim s digitalnim gospodarstvom	Meta	Broj centara za digitalne inovacije u Slovačkoj/Europskog centra za digitalne inovacije koji uspostavlja mrežu
26	17 – Digitalna Slovačka – reforma 1.: Osmišljavanje rješenja e-uprave za prioritetne životne situacije	Prekretnica	Plan ulaganja za prioritetne životne situacije
27	17 – Digitalna Slovačka – reforma 3.: Upravljanje digitalnom transformacijom gospodarstva i društva	Prekretnica	Aksijski plan za digitalnu transformaciju Slovačke za razdoblje 2023. 2026.
28	17 – Digitalna Slovačka – reforma 6.: Strateški pristup obrazovanju u području digitalnih vještina u suradnji s predstavnicima ključnih dionika	Prekretnica	Nacionalna strategija za digitalne vještine
		Iznos obroka	814715000 EURA

4. Četvrti obrok (bespovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
1	3 – Održivi promet – reforma 1.: Reforma pripreme projekata ulaganja u promet	Prekretnica	Izmjena Zakona o željeznici i povezanih propisa o parametrima prometne infrastrukture
2	3 – Održivi promet – reforma 2.: Reforma javnog prijevoza putnika	Prekretnica	Novi zakon o javnom prijevozu putnika
3	6 – Dostupnost, razvoj i kvaliteta uključivog obrazovanja – reforma 2.: Definicija koncepta posebnih obrazovnih potreba djece i učenika te razvoj modela prihvatljivih mjera potpore u obrazovanju i obrazovanju, uključujući njihov sustav financiranja	Prekretnica	Stupanje na snagu redefiniranja koncepta posebnih obrazovnih potreba

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
4	6 – Dostupnost, razvoj i kvaliteta uključivog obrazovanja – reforma 3.: Reforma sustava savjetovanja i prevencije te osiguravanje sustavnog prikupljanja podataka u području promicanja mentalnog zdravlja za djecu, učenike i studente	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavstva kojim se stvara sveobuhvatan sustav savjetovanja
5	6 – Dostupnost, razvoj i kvaliteta uključivog obrazovanja – reforma 4.: Provedba alata za sprečavanje ranog napuštanja školovanja i prilagodbu studijskih programa tipa F	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavnih izmjena čiji je cilj: Proširenje mogućnosti stjecanja nižeg sekundarnog obrazovanja u nižem srednjoškolskom strukovnom obrazovanju (SOO) optimizacija programa NSOV kao odgovor na potrebe tržišta rada i ponuda programa NSOV u odnosu na obrazovne potrebe ciljne skupine učenika
6	7 – Obrazovanje za 21. stoljeće – reforma 1.: Obrazovni sadržaj i reforma oblika – Kurrikularna reforma i reforma udžbenika	Prekretnica	Odobrenje završne verzije novog kurikuluma za sve osnovne i niže srednje škole organizirane u okviru višegodišnjih obrazovnih ciklusa
7	7 – Obrazovanje za 21. stoljeće – reforma 2.: Priprema i razvoj nastavnika za nove sadržaje i oblike poučavanja	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavnih promjena za jačanje kvalitete vještina nastavnog i stručnog osoblja te njihovo motiviranje za cjeloživotni profesionalni razvoj
8	11 – moderna i pristupačna zdravstvena skrb – reforma 4. Optimizacija mreže akutne zdravstvene skrbi i nova definicija hitne zdravstvene skrbi	Prekretnica	Izmjena zakona o mreži vozila hitne pomoći Optimal i novoj definiciji hitne zdravstvene zaštite
9	13 – Dostupna i visokokvalitetna dugotrajna socijalna i zdravstvena skrb – Reforma integracije i financiranja dugotrajne socijalne i zdravstvene skrbi	Prekretnica	Novi zakonodavni okvir za dugotrajnu zdravstvenu i palijativnu skrb
10	14 – Poboljšanje poslovnog okruženja – reforma 1.: Smanjenje regulatornog opterećenja za poduzeća	Prekretnica	uvođenje novih alata za smanjenje regulatornog opterećenja: —Provedba pravila „1 in-2out” – Uvođenje ex post evaluacije postojećih uredbi (zakonodavnih i nezakonodavnih materijala) – uvođenje zaštite od neopravdane prekomjerne regulacije
11	14 – Poboljšanje poslovnog okruženja – reforma 3.: Reforma javne nabave – digitalizacija postupaka javne nabave	Prekretnica	Digitalizacija postupaka javne nabave putem jedinstvene elektroničke platforme.
12	14 – Poboljšanje poslovnog okruženja – reforma 2.: Reforma okvira za nesolventnost – prilagodba zakonodavstva	Prekretnica	Reforma okvira za nesolventnost
13	15 – Reforma pravosuđa – reforma 1.: Reforma pravosudne karte – zakonodavstvo	Prekretnica	Uvođenje nove mreže sudova

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
14	16 – Borba protiv korupcije i pranja novca – 3. reforma: Optimizacija upravljanja krizama	Prekretnica	Stupanje na snagu optimiziranog upravljanja krizama
15	18 – Okružne, održive i konkurentne javne financije – reforma 1.: Poboljšanje održivosti mirovinskog sustava	Prekretnica	Reforma mirovinskog sustava
		Iznos obroka	923828000 EURA

5. Peti obrok (nepovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
1	2 – Obnova zgrada – reforma 2.: Povećanje transparentnosti i pojednostavnjenje odluka Odbora za spomenike Slovačke Republike	Prekretnica	Metodologije za postupak donošenja odluka Odbora za spomenike Slovačke Republike
2	3 – Održivi promet – reforma 2.: Reforma javnog prijevoza putnika	Prekretnica	Provedba optimiziranog voznog reda željezničkog prijevoza
3	4 – Dekarbonizacija industrije – reforma 1.: Prekid proizvodnje električne energije iz ugljena u elektrani Nováky i transformacija regije Gornja Nitra	Prekretnica	Prelazak s ugljena na regiju Gornja Nitra
4	5 – Prilagodba klimatskim promjenama – reforma 1.: Reforma prostornog planiranja	Prekretnica	Reforma prostornog planiranja
5	5 – Prilagodba klimatskim promjenama – ulaganje 1: Prilagodba regija klimatskim promjenama, s naglaskom na očuvanju prirode i razvoju biološke raznolikosti	Meta	Naseljenost nekretnina s privatnim vlasnicima zemljišta (na području zemljišta koje je nastanjeno u hektarima)
6	6 – Dostupnost, razvoj i kvaliteta uključivog obrazovanja – reforma 5.: Potpora desegregaciji škola	Prekretnica	Donošenje zakonodavnih izmjena kojima se u zakonodavstvo uvodi definicija škole i razvoj metodološkog materijala za provedbu desegregacije

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
7	7 – Obrazovanje za 21. stoljeće – reforma 2.: Priprema i razvoj nastavnika za nove sadržaje i oblike poučavanja	Meta	Postotak učitelja i nastavnika koji su posebno osposobljeni za pripremu za novi kurikulum, uključivo obrazovanje i digitalne vještine
8	8 – Povećanje uspješnosti slovačkih visokih učilišta – reforma 1.: Promjena u financiranju sveučilišta, uključujući uvođenje ugovora o uspješnosti	Meta	Ugovori o uspješnosti potpisani s javnim sveučilištima (u postocima)
9	8 – Povećanje uspješnosti Slovačka visoka učilišta — Ulaganje 1.: potpora strateškoj razvoj sveučilišta	Prekretnica	Najmanje dva provedena poziva na podnošenje prijedloga za potporu strateškom razvoju sveučilišta
10	9 – Učinkovitije upravljanje i jačanje financiranja istraživanja, razvoja i inovacija – ulaganje 3: Izvrsna znanost	Meta	Broj izvrsnih istraživača kojima je pružena potpora
11	Učinkovitije upravljanje i jačanje financiranja istraživanja, razvoja i inovacija – ulaganje 6: Financijski instrumenti za potporu inovacijama	Prekretnica	Pokretanje i provedba financijskih instrumenata za potporu inovacijama
12	11 – moderna i pristupačna zdravstvena skrb – reforma 3.: Centralizacija upravljanja najvećim bolnicama	Prekretnica	Osnivanje središnjeg tijela za upravljanje bolnicama s organizacijskog, operativnog i gospodarskog stajališta
13	13 – Pristupačna i visokokvalitetna dugotrajna socijalna i zdravstvena skrb – reforma 1.: Pristupačna i kvalitetna dugotrajna socijalna i zdravstvena skrb – reforma integracije i financiranje dugotrajne socijalne i zdravstvene skrbi	Prekretnica	Objava koncepta financiranja socijalnih usluga za javnu raspravu
14	13 – Pristupačna i visokokvalitetna dugotrajna socijalna i zdravstvena skrb – reforma 2.: Procjena potreba za skrbi	Prekretnica	Ujednačavanje sustava ocjenjivanja
15	13 – Pristupačna i visokokvalitetna dugotrajna socijalna i zdravstvena skrb – reforma 3.: Reforma nadzora socijalne skrbi i osiguravanje infrastrukture za njezinu provedbu	Meta	Uspostava jedinstvenog nadzornog sustava sa sjedištem i osam podružnica

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
16	16 – Borba protiv korupcije i pranja novca – ulaganje 1: Alati i kapaciteti za borbu protiv korupcije i pranja novca	Prekretnica	Osiguravanje potrebne infrastrukture za potporu borbi protiv pranja novca i korupcije
17	16 – Borba protiv korupcije i pranja novca – ulaganje 1: Alati i kapaciteti za borbu protiv korupcije i pranja novca	Meta	Prekvalifikacija policijskih službenika za financijske istrage i analitičke aktivnosti
18	17 – Digitalna Slovačka – reforma 1.: Osmišljavanje rješenja e-uprave za prioritetne životne situacije	Prekretnica	Plan prioriternih životnih situacija
19	17 – Digitalna Slovačka – reforma 2.: Središnje upravljanje informatičkim resursima	Prekretnica	Središnja platforma za uporabu informatičkih resursa (digitalno tržište)
20	19 – REPowerEU – reforma 2. podmjera 2.: Akcijski plan za vodik	Prekretnica	Objava akcijskog plana za vodik
21	19 – REPowerEU – ulaganje 1.4.: Modernizacija i digitalizacija prijenosnog sustava i regionalnih distribucijskih sustava – Centar za podatke o energiji	Prekretnica	Početak rada Centra za podatke o energiji
		Iznos obroka	570388736 EURA

6. Šesti obrok (bespovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
1	6 – Dostupnost, razvoj i kvaliteta uključivog obrazovanja – reforma 1:1. Osiguravanje uvjeta za provedbu obveznog predškolskog obrazovanja za djecu u dobi od pet godina i uvođenje zakonskog prava na mjesto u vrtićima ili drugim pružateljima predškolskog obrazovanja od tri godine	Prekretnica	Stupanje na snagu novog preskriptivnog sustava financiranja za predškolsko obrazovanje na temelju stvarnih troškova osoblja i operativnih troškova predmetnog

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
			objekta, kao i postizanje stope upisa djece u dobi od četiri godine.
2	7 – Obrazovanje za 21. stoljeće – reforma 1.: Reforma obrazovnog sadržaja i oblika	Meta	Stvaranje mreže regionalnih centara za potporu
3	Učinkovitije upravljanje i jačanje financiranja istraživanja, razvoja i inovacija – ulaganje 5: Istraživanje i inovacije za digitalizaciju gospodarstva	Meta	Broj projekata u području istraživanja, razvoja i inovacija odabranih u okviru poziva na podnošenje prijedloga za rješavanje izazova digitalne transformacije.
4	9 – Učinkovitije upravljanje i jačanje financiranja istraživanja, razvoja i inovacija – ulaganje 2: Potpora suradnji poduzeća, akademske zajednice i organizacija za istraživanje i razvoj	Meta	Broj suradničkih projekata i vaučera
5	Učinkovitije upravljanje i jačanje financiranja istraživanja, razvoja i inovacija – ulaganje 4: Istraživanje i inovacije za dekarbonizaciju gospodarstva	Meta	Broj odabranih projekata kojima se rješavaju izazovi zelene tranzicije
6	10 – Privlačenje i zadržavanje talenata – ulaganje 1: Alati za potporu i pomoć za posebne ciljne skupine	Meta	Broj jedinstvenih kontaktnih točaka za integraciju u Slovačkoj
7	10 – Privlačenje i zadržavanje talenata – ulaganje 1: Alati za potporu i pomoć za posebne ciljne skupine	Meta	Broj korisnika koji koriste Informacijski centar za migracije IOM-a
8	10 – Privlačenje i zadržavanje talenata – ulaganje 3: Stipendije za domaće i strane talentirane studente	Meta	Broj dodijeljenih stipendija za talentirane studente
9	11 – moderna i pristupačna zdravstvena skrb – ulaganje 3: Digitalizacija u zdravstvu	Meta	Povećanje pružanja operacija fibrilacije atrijske
10	14 – Poboljšanje poslovnog okruženja – ulaganje 1: Smanjenje regulatornog opterećenja za poduzeća	Prekretnica	Smanjenje administrativnog opterećenja poduzetnika
11	14 – Poboljšanje poslovnog okruženja – ulaganje 2: Digitalizacija stečajnih postupaka	Prekretnica	Jedinstveni, potpuno digitaliziran postupak u slučaju nesolventnosti u potpunosti je operativan.
12	16 – Borba protiv korupcije i pranja novca – ulaganje 2: Opremanje i digitalizacija policijskih snaga – osposobljavanje	Meta	Uvodi se osposobljavanje povezano s reformom policije
13	16 – Borba protiv korupcije i pranja novca – ulaganje 4: Jačanje administrativnih kapaciteta na različitim razinama vlasti – uspostava centara za zajedničke usluge	Meta	Osnivanje centara za zajedničke usluge
14	16 – Borba protiv korupcije i pranja novca – 4. reforma: Kontrola i revizija	Prekretnica	Donošenje a) metodologije upravljanja rizikom od korupcije i b) postupaka u vezi s nadzorom NIKA-e nad provedbom te metodologije
15	17 – Digitalna Slovačka – ulaganje 6: Preventivne mjere, brzina otkrivanja i	Meta	Broj sigurnih IT sustava u javnoj upravi

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
	rješavanja incidenata (ITVS – informacijske tehnologije za javnu upravu)		
16	19 – REPowerEU – reforma 1. podmjera 3.: Potpora za dizalice topline	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavne izmjene Zakona o vodama br. 364/2004
17	19 – REPowerEU – reforma 2. podmjera 1.: Razvoj metodologija i dva pilot-područja pogodna za vjetroenergetske projekte	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavstva o „glavnim područjima” za obnovljive izvore energije i objava metodologije za uspostavu „glavnih područja”
18	19 – REPowerEU – reforma 2. Podmjera 3.: Integracija obnovljivih izvora energije u elektroenergetsku mrežu	Prekretnica	Mjere za pojednostavnjenje i ubrzavanje priključivanja obnovljivih izvora energije na mrežu
19	19 – REPowerEU – reforma 6.: Vještine za zelenu tranziciju	Prekretnica	Novi moduli osposobljavanja u obrazovnim programima srednjih strukovnih škola i program osposobljavanja za nastavnike i odrasle
		Iznos obroka	683 255 024 EUR

7. Sedmi obrok (bespovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
1	4 – Dekarbonizacija industrije – ulaganje 2: Osiguravanje funkcioniranja slovačkog inspektorata za okoliš povezanog s dekarbonizacijom	Prekretnica	Ulaganja u povećanje kapaciteta za slovački inspektorat za okoliš
2	6 – Dostupnost, razvoj i kvaliteta uključivog obrazovanja – reforma 4.: Prilagoditi studijske programe tipa F	Prekretnica	Prilagođeni programi F
3	6 – Dostupnost, razvoj i kvaliteta uključivog obrazovanja – ulaganje 1: Uklanjanje prepreka u školskim zgradama	Meta	Uklanjanje arhitektonskih prepreka u srednjim školama
4	11 – moderna i pristupačna zdravstvena skrb – reforma 3. centralizacija upravljanja najvećim bolnicama	Meta	Broj bolnica uključenih u središnji sustav upravljanja
5	11 – moderna i pristupačna zdravstvena skrb – Ulaganje 1 Potpora otvaranju nove primarne zdravstvene zaštite	Prekretnica	Javni pozivi na uspostavu novih ambulantnih ambulantnih praksi primarne zdravstvene zaštite
6	12 – Ljudska, moderna i pristupačna skrb za mentalno zdravlje – reforma 1.: Koordinirana međuministarska suradnja i regulacija	Prekretnica	Osnivanje jednog subjekta za mentalno zdravlje i proširenje kompetencija za udruženje psihologa

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
7	12 – Ljudska, moderna i pristupačna skrb za mentalno zdravlje – ulaganje 8: Osposobljavanje osoblja u području mentalnog zdravlja	Meta	Broj osoba osposobljenih za skrb o mentalnom zdravlju
8	13 – Dostupna i visokokvalitetna dugotrajna socijalna i zdravstvena skrb – Proširenje i obnova kapaciteta za naknadnu skrb i zdravstvenu njegu	Prekretnica	Proširenje i obnova pružatelja usluga kućne njege
9	13 – Dostupna i visokokvalitetna dugotrajna socijalna i zdravstvena skrb – Proširenje i obnova kapaciteta palijativne skrbi	Meta	Proširenje i obnova pokretne mreže za hospice (pokazatelj: broj novih i obnovljenih pružatelja usluga)
10	14 – Pобољшanje poslovnog okruženja – ulaganje 1: Kapaciteti za reforme za smanjenje regulatornog opterećenja	Prekretnica	Primjena pravila 1-in 2-out, načela zaštite od neopravdane prekomjerne regulacije i ex post evaluacija postojećih propisa
11	15 – Pravosudna reforma – ulaganje 2: Digitalizacija i analitički kapaciteti	Meta	Modernizacija informatičke opreme sudova za sudsko osoblje
12	16 – Borba protiv korupcije i pranja novca – ulaganje 2: Opremanje i digitalizacija policijskih snaga – novi ili nadograđeni moduli informacijskog sustava za registraciju stranih rezidenata (IS ECU)	Prekretnica	Elektronička obrada postupaka izdavanja boravišnih dozvola kako bi se pojednostavnili postupci za javnost
13	16 – Borba protiv korupcije i pranja novca – ulaganje 2: Opremanje i digitalizacija policijskih snaga – obnova zgrada	Prekretnica	Opseg obnovljene površine poda policijskih zgrada kako bi se smanjio energetska intenzitet zgrada (u m ²)
14	17 – Digitalna Slovačka – ulaganje 5: Hakatoni	Meta	Broj organiziranih hakatona
15	19 – REPowerEU – reforma 1. podmjera 1.: Zakonodavne i postupovne promjene kojima se ubrzava izdavanje okolišnih dozvola	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavnih i postupovnih promjena
16	19 – REPowerEU – reforma 1. podmjera 5.: Priprema procjene putanja održive uporabe i opskrbe biomasom u Slovačkoj za razdoblje 2025. 2035.	Prekretnica	Procjena putanja održive uporabe biomase i opskrbe biomasom u Slovačkoj
17	19 – REPowerEU – reforma 2. Podmjera 2. Akcijski plan za vodik	Prekretnica	Mjere za promicanje uporabe vodika
18	19 – REPowerEU – reforma 4.: Upravljanje zgradama središnje države	Prekretnica	Strategija upravljanja zgradama središnje države
		Iznos obroka	761 212 461 EUR

8. Osmi obrok (bespovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
1	Prilagodba klimatskim promjenama – reforma 2.: Reforma očuvanja prirode i upravljanja vodama na državnoj strani	Prekretnica	Dovršetak postupka zona nacionalnog parka
2	6 – Dostupnost, razvoj i kvaliteta uključivog obrazovanja – reforma 2.: Definicija koncepta posebnih obrazovnih potreba djece i učenika te razvoj modela prihvatljivih mjera potpore u obrazovanju, uključujući njihov sustav financiranja	Meta	Broj osposobljenih osoba koje su nastavnici ili stručnjaci za obrazovanje
3	6 – Dostupnost, razvoj i kvaliteta uključivog obrazovanja – reforma 5.: Promicanje desegregacije u školama	Prekretnica	Uvođenje standarda desegregacije
4	7 – Obrazovanje za 21. stoljeće – reforma 1.: Reforma obrazovnog sadržaja i oblika	Prekretnica	Provedba reforme kurikulumu i novi nastavni materijali za škole
5	7 – Obrazovanje za 21. stoljeće – reforma 1.: Reforma obrazovnog sadržaja i oblika	Prekretnica	Uvođenje završnog internetskog ispita (maturita) za sve srednje škole
6	7 – Obrazovanje za 21. stoljeće – ulaganje 1: Digitalna infrastruktura u školama	Meta	Škole opremljene osnovnom razinom digitalne opreme
7	9 – Učinkovitije upravljanje i jačanje financiranja istraživanja, razvoja i inovacija- ulaganje 1: Promicanje međunarodne suradnje i sudjelovanja u projektima Obzora Europa i EIT-a	Meta	Broj projekata kojima je dodijeljena potpora s ciljem povećanja sudjelovanja u pozivima u okviru programa Obzor Europa
8	9 – Učinkovitije upravljanje i jačanje financiranja istraživanja, razvoja i inovacija – ulaganje 2: Potpora suradnji poduzeća, akademske zajednice i organizacija za istraživanje i razvoj	Prekretnica	Provedba poziva na podnošenje projekata za potporu suradnji između poduzeća, akademske zajednice i organizacija u području ruralnog razvoja te vaučera
9	9 – Učinkovitije upravljanje i jačanje financiranja istraživanja, razvoja i inovacija – ulaganje 3: Izvrsna znanost	Prekretnica	Provedba poziva za potporu izvrsnim istraživačima

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
10	Učinkovitije upravljanje i jačanje financiranja istraživanja, razvoja i inovacija – ulaganje 4: Istraživanje i inovacije za dekarbonizaciju gospodarstva	Prekretnica	Provedba poziva za tematske projekte koji se temelje na potražnji i kojima se rješavaju izazovi zelene tranzicije
11	Učinkovitije upravljanje i jačanje financiranja istraživanja, razvoja i inovacija – ulaganje 5: Istraživanje i inovacije za digitalizaciju gospodarstva	Prekretnica	Provedba poziva za tematske projekte koji se temelje na potražnji i kojima se rješavaju izazovi digitalne tranzicije
12	10 – Privlačenje i zadržavanje talenata – ulaganje 4: Promicanje internacionalizacije u akademskom okruženju	Meta	Broj projekata usmjerenih na internacionalizaciju slovačkih visokih učilišta ili istraživačkih ustanova
13	11 – moderna i pristupačna zdravstvena skrb-Reforma 1. Optimizacija mreže bolnica (UN)	Meta	Udio ponovno profiliranih bolnica (odobrenih u okviru općih i specijaliziranih bolnica) u okviru nove bolničke mreže
14	11 – moderna i pristupačna zdravstvena skrb – Ulaganje 3 Digitalizacija u zdravstvu	Meta	Nabava središnje platforme za integraciju (CIP) za 19 javnih bolnica kojima se upravlja na središnjoj razini
15	12 – Ljudska, moderna i pristupačna skrb za mentalno zdravlje – ulaganje 2: Uspostava ustanova za zadržavanje	Prekretnica	Kapaciteti ustanova za zadržavanje pacijenata
16	12 – Ljudska, moderna i pristupačna skrb u području mentalnog zdravlja- ulaganje 3: Izgradnja centara za skrb o mentalnom zdravlju u zajednici	Meta	Broj uspostavljenih centara za skrb o mentalnom zdravlju u zajednici
17	12 – Ljudska, moderna i pristupačna skrb u području mentalnog zdravlja- ulaganje 7: Humanizacija psihijatrijske skrbi u ustanovama	Prekretnica	Obnova psihijatrijske skrbi u ustanovama
18	13 – Dostupna i visokokvalitetna dugotrajna socijalna i zdravstvena skrb – reforma 1.: Dostupna i kvalitetna dugotrajna skrb – Reforma integracije i financiranja dugotrajne socijalne i zdravstvene skrbi	Prekretnica	Novi sustav financiranja socijalnih usluga – uvođenje osobnog proračuna

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
19	13 – pristupačna i visokokvalitetna dugotrajna socijalna i zdravstvena skrb – ulaganje 3: Proširenje i obnova kapaciteta palijativne skrbi	Prekretnica	Širenje i obnova rezidencijalnih kapaciteta za palijativnu skrb
20	15 – Reforma pravosuđa – ulaganje 1: Reorganizacija sudova – Izgradnja/nabava novih zgrada	Meta	Površina izgrađenih ili kupljenih zgrada suda (u m ²)
21	15 – Pravosudna reforma – ulaganje 2: Digitalizacija i analitički kapaciteti	Prekretnica	Stvaranje platforme za analitičku potporu za pristup sudskoj praksi na sudovima
22	17 – Digitalna Slovačka – ulaganje 3: Sudjelovanje u europskim višedržavnim projektima povezanim s digitalnim gospodarstvom	Prekretnica	Superračunalo za Slovačku Republiku
23	17 – Digitalna Slovačka – ulaganje 6: Preventivne mjere, brzina otkrivanja i rješavanja incidenata (ITVS – informacijske tehnologije za javnu upravu)	Prekretnica	Revizije sigurnosti IT sustava i aplikacija u javnoj upravi i rekonstrukcija osiguranih prostora za kritičnu infrastrukturu
24	19 – REPowerEU – reforma 1. podmjera 4.: Najbolji dostupni tehnološki centar	Meta	Uspostava centra za najbolju dostupnu tehnologiju (NRT) i dostavljanje referentnih dokumenata o NRT-u
25	19 – REPowerEU – reforma 1. podmjera 6.: Razvoj i promicanje proizvodnje biometana, organskih gnojiva i kružnog biogospodarstva	Prekretnica	Razvoj i promicanje proizvodnje biometana, organskih gnojiva i kružnog biogospodarstva
26	19 – REPowerEU – reforma 2. podmjera 1.: Razvoj metodologija i uspostava dva pilot-područja pogodna za vjetroenergetski razvoj	Meta	Uspostava pilot-područja pogodnih za vjetroenergetske projekte. Donošenje i primjena konačne metodologije za uspostavu glavnih područja.
27	19 – REPowerEU – ulaganje 4.: Potpora obnovi kućanstava izloženih riziku od energetskog siromaštva – blagi program obnove	Meta	Broj obnovljenih kuća osoba izloženih riziku od energetskog siromaštva

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
28	19 – REPowerEU – ulaganje 7: školska oprema i osposobljavanje nastavnika	Prekretnica	Novi moduli osposobljavanja u obrazovnim programima srednjih strukovnih škola koji se pružaju u školskoj godini 2025./26.
		Iznos obroka	735 378 736 EUR

9. Deveti obrok (bespovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
1	1 – Obnovljivi izvori energije i energetska infrastruktura – ulaganje 1: Izgradnja novih obnovljivih izvora električne energije	Meta	Novi kapacitet obnovljivih izvora energije
2	1 – Obnovljivi izvori energije i energetska infrastruktura – ulaganje 2: Modernizacija postojećih obnovljivih izvora energije (obnova kapaciteta)	Meta	Obnovljeni kapacitet obnovljivih izvora energije
3	1 – Obnovljivi izvori energije i energetska infrastruktura – Ulaganje 3: Povećanje fleksibilnosti elektroenergetskih sustava radi veće integracije obnovljivih izvora energije	Meta	Kumulativno povećanje kapaciteta postrojenja kojim se povećava fleksibilnost energetske sustava
4	2 – Obnova zgrada – ulaganje 1: Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća	Meta	Broj obnovljenih obiteljskih kuća koje ostvaruju uštedu primarne energije od najmanje 30 %
5	2 – Obnova zgrada – ulaganje 2: Obnova javnih povijesnih i uvrštenih zgrada	Meta	Površina poda obnovljenih javnih povijesnih zgrada i zgrada uvrštenih na popis koja u prosjeku ostvaruje najmanje 30 % uštede primarne energije
6	3 – Održivi promet – reforma 2.: Reforma javnog prijevoza putnika	Meta	Broj samoupravnih regija u kojima je uspostavljena tarifna integracija koja omogućuje putovanje više vrsta javnog prijevoza ili putovanja prijevoznika po karti
7	3 – Održivi promet – ulaganje 1: Razvoj prometne infrastrukture s niskom razinom emisija ugljika	Meta	Duljina nove biciklističke infrastrukture (km)

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
8	3 – Održivi promet – ulaganje 1: Razvoj prometne infrastrukture s niskom razinom emisija ugljika	Meta	Duljina obnovljene ili modernizirane čiste željezničke infrastrukture za putnike (ponderirano u km)
9	3 – Održivi promet – ulaganje 1: Razvoj prometne infrastrukture s niskom razinom emisija ugljika	Meta	Dužina otpremljenih dionica željezničkih pruga (km)
10	3 – Održivi promet – ulaganje 2: Promicanje čistog putničkog prijevoza	Meta	Broj nabavljenih čistih putničkih željezničkih vozila (ponderiran)
11	3 – Održivi promet – ulaganje 3: Razvoj intermodalnog prijevoza tereta	Meta	Broj nabavljenih intermodalnih prijevoznih jedinica u dvadeset posto ekvivalentnih jedinica
12	3 – Održivi promet – ulaganje 4: Potpora razvoju infrastrukture za vozila na alternativna goriva	Meta	Broj radnih mjesta za punjenje ili mjesta za opskrbu vodikom.
13	4 – Dekarbonizacija industrije – ulaganje 1: Funkcioniranje programa dekarbonizacije industrije	Prekretnica	Završetak provedbe projekata dekarbonizacije industrije koji se sufinanciraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost
14	5 – Prilagodba klimatskim promjenama – ulaganje 1: Prilagodba regija klimatskim promjenama, s naglaskom na očuvanju prirode i razvoju biološke raznolikosti	Meta	Sanacija vodotoka (u Km obnovljenih vodotoka)
15	5 – Prilagodba klimatskim promjenama – ulaganje 2: Izgradnja šuma otpornih na klimatske promjene	Meta	Održive aktivnosti ponovnog pošumljavanja
16	6 – Dostupnost, razvoj i kvaliteta uključivog obrazovanja – reforma 1.: Osiguravanje uvjeta za provedbu obveznog predškolskog obrazovanja za djecu stariju od pet godina i uvođenje zakonskog prava na mjesto u vrtićima ili drugim pružateljima predškolskog obrazovanja od tri godine	Meta	Broj izgrađenih ili rekonstruiranih dječjih vrtića
17	7 – Obrazovanje za 21. stoljeće – ulaganje 2: Završetak školske infrastrukture	Meta	Ukidanje škola s dvostrukom smjenom
18	8 – Povećanje uspješnosti slovačkih visokih učilišta – reforma 5.: Koncentracija izvrsnih obrazovnih i istraživačkih kapaciteta	Prekretnica	Okupljanje sveučilišta putem konzorcija

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
19	8 – Povećanje uspješnosti slovačkih visokih učilišta – ulaganje 1: potpora strateškom razvoju sveučilišta	Meta	Rekonstruirano ili obnovljeno sveučilišno područje i dom s uštedama primarne energije većim od 30 % (u ^{m²})
20	Učinkovitije upravljanje i jačanje financiranja istraživanja, razvoja i inovacija – ulaganje 6: Financijski instrumenti za potporu inovacijama	Meta	Broj poduzeća koja primaju potporu putem financijskih instrumenata
21	10 – Privlačenje i zadržavanje talenata – ulaganje 2: Jačanje odnosa s dijasporom	Meta	Broj događaja kojima se jačaju odnosi s dijasporom
22	11 – moderna i pristupačna zdravstvena skrb – ulaganje 2 Nova bolnička mreža – izgradnja, obnova i oprema	Meta	Kapacitet bolničkog kreveta dostupan na razini ljuske i osnovne gradnje
23	11 – moderna i pristupačna zdravstvena skrb – ulaganje 2 Nova bolnička mreža – izgradnja, obnova i oprema	Meta	Kapacitet bolničkog kreveta dostupan u poboljšanim bolnicama
24	11 – moderna i pristupačna zdravstvena skrb- Ulaganje 4. Izgradnja i sanacija postaja za prijevoz hitne pomoći (usluge hitne pomoći)	Meta	Broj izgrađenih ili rekonstruiranih postaja za prijevoz hitne pomoći
25	13 – Dostupna i visokokvalitetna dugotrajna socijalna i zdravstvena skrb – ulaganje 1: Jačanje kapaciteta socijalne skrbi u zajednici	Prekretnica	Jačanje kapaciteta usluga smještaja u zajednici i zdravstvenih ustanova niskog kapaciteta
26	13 – Dostupna i visokokvalitetna dugotrajna socijalna i zdravstvena skrb – ulaganje 1: Jačanje kapaciteta socijalne skrbi u zajednici	Prekretnica	Širenje izvanbolničke usluge
27	13 – Dostupna i visokokvalitetna dugotrajna socijalna i zdravstvena skrb – ulaganje 2: Proširenje i obnova kapaciteta za naknadnu njegu i zdravstvenu njegu	Prekretnica	Stvaranje kreveta nakon njege obnovom akutnih i kroničnih kreveta ili izgradnjom kreveta za naknadnu njegu
28	15 – Reforma pravosuđa – ulaganje 2: Pomoćni instrumenti za reformu pravosudne karte – Trgovački registar i centralizirani sustav upravljanja sudstvom	Prekretnica	Razvoj i primopredaja IT sustava – poslovni registar
29	15 – Reforma pravosuđa – ulaganje 1: reorganizacija sudova – obnova zgrada	Meta	Obnovljena površina zgrada suda (u m ²)
30	16 – Borba protiv korupcije i pranja novca – ulaganje 2: Opremanje i digitalizacija policijskih snaga – Automatizirani sustav za otkrivanje prometnih prekršaja	Prekretnica	Nadogradnja sustava za otkrivanje prekršaja u cestovnom prometu

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
31	16 – Borba protiv korupcije i pranja novca – ulaganje 2: Opremanje i digitalizacija policijskih snaga – platforma za umjetnu inteligenciju	Prekretnica	Nova platforma za umjetnu inteligenciju
32	16 – Borba protiv korupcije i pranja novca – ulaganje 3: Modernizacija vatrogasnog i spasilačkog sustava – izgradnja mreže integriranih sigurnosnih centara	Prekretnica	Uspostava integriranog centra za sigurnost i virtualnog integriranog centra za sigurnost
33	16 – Borba protiv korupcije i pranja novca – ulaganje 3: Modernizacija vatrogasnog i spasilačkog sustava – obnova zgrada vatrogasne postaje	Meta	Modernizacija vatrogasnih postaja
34	16 – Borba protiv korupcije i pranja novca – ulaganje 4: Jačanje administrativnih kapaciteta na različitim razinama vlasti – nova hardverska oprema za javnu upravu	Prekretnica	Nova hardverska oprema za javnu upravu (Ministarstvo unutarnjih poslova SR-a)
35	16 – Borba protiv korupcije i pranja novca – ulaganje 4: Jačanje administrativnih kapaciteta na različitim razinama vlasti – nova hardverska oprema za javnu upravu	Prekretnica	Nova hardverska oprema za javnu upravu
36	17 – Digitalna Slovačka – ulaganje 1: Bolje usluge za građane i poduzeća	Meta	Broj prioritarnih životnih situacija koje su pokrenute i stavljene na raspolaganje javnosti s pomoću rješenja e-uprave
37	17 – Digitalna Slovačka – ulaganje 2: Digitalna transformacija pružanja javnih usluga	Meta	Digitalna transformacija procesa stručnih skupina u javnoj upravi
38	17 – Digitalna Slovačka – ulaganje 3: Sudjelovanje u europskim višedržavnim projektima povezanim s digitalnim gospodarstvom	Meta	Isplata iznosa od 8 711 034,58 EUR
39	17 – Digitalna Slovačka – ulaganje 4: Potpora projektima usmjerenima na razvoj digitalnih tehnologija i infrastrukture	Meta	Isplata iznosa od 7 908 365,43 EUR
40	17 – Digitalna Slovačka – ulaganje 4: Potpora projektima usmjerenima na razvoj digitalnih tehnologija i infrastrukture	Meta	Broj projekata za razvoj digitalnih tehnologija
41	17 – Digitalna Slovačka – reforma 5: Osposobljavanje i vještine u području kibersigurnosti (ITVS – informacijske tehnologije za javnu upravu)	Meta	Broj informatičkog osoblja u javnoj upravi osposobljenog za kibersigurnost
42	17 – Digitalna Slovačka – ulaganje 7: Digitalne vještine starijih osoba ili osoba u nepovoljnom položaju	Meta	Broj starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju osposobljenih za stjecanje osnovnih digitalnih vještina

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
43	18 – Okružne, održive i konkurentne javne financije – reforma 3.: Reforma upravljanja javnim ulaganjima	Prekretnica	Primjena metodologije za postupke pripreme i određivanja prioriteta ulaganja
44	19 – REPowerEU – reforma 1. podmjera 1.: Zakonodavne i postupovne promjene kojima se ubrzava izdavanje okolišnih dozvola	Meta	Tehnička pomoć za ubrzavanje i poboljšanje kvalitete postupaka izdavanja okolišnih dozvola
45	19 – REPowerEU – reforma 1. podmjera 2.: Poboljšanje upotrebe geotermalne energije	Meta	„Putovnica” geotermalnih zavoja
46	19 – REPowerEU – ulaganje 1.3.: Modernizacija i digitalizacija prijenosnog sustava i regionalnih distribucijskih sustava – modernizacija distribucijskih sustava	Meta	Završetak ulaganja u modernizaciju distribucijskih mreža u Slovačkoj Republici
47	19 – REPowerEU – reforma 3.: Stvaranje baze podataka i sustava za razmjenu podataka o energetske svojstvima zgrada	Meta	Prikupljanje podataka o energetske certifikatima i putovnicama za obnovu javnih zgrada
48	19 – REPowerEU – reforma 4.: Upravljanje zgradama središnje države	Prekretnica	Osnivanje središnjeg koordinacijskog tijela za upravne zgrade središnje države
49	19 – REPowerEU – ulaganje 2: Povećanje energetske učinkovitosti javnih zgrada	Meta	Ukupna površina poda zgrada s ugrađenim mjerama energetske učinkovitosti
50	19 – REPowerEU – ulaganje 3: Obnova javnih povijesnih i uvrštenih zgrada – mjera SCALE UP SK-C[C2]-I[I2]	Meta	Obnova javnih povijesnih i uvrštenih zgrada
51	19 – REPowerEU – ulaganje 4.: Potpora obnovi kućanstava izloženih riziku od energetske siromaštva – blagi program obnove	Meta	Broj provedenih savjetovanja
52	19 – REPowerEU – ulaganje 5: Razvoj niskougledne prometne infrastrukture – mjera SCALE UP SK-C[C3]-I[I1.a]	Meta	Duljina obnovljene ili poboljšane željezničke infrastrukture za čisti prijevoz putnika (u ponderiranim kilometrima)
53	19 – REPowerEU – ulaganje 6: Promicanje ekološki prihvatljivog putničkog prijevoza – mjera SCALE UP SK-C[C3]-I[I2]	Meta	Broj nabavljenih čistih putničkih željezničkih vozila (ponderiran)
54	19 – REPowerEU – ulaganje 8: Dio 1. Komunikacija o provedbi poglavlja o planu REPowerEU – mjera SCALE UP SK-C[C16]-I[I14]	Meta	Broj komunikacijskih kampanja

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
		Iznos obroka	646 695 062 EUR

ODJELJAK 3.: DODATNI ARANŽMANI

1. Aranžmani za praćenje i provedbu plana za oporavak i otpornost

Praćenje i provedba plana za oporavak i otpornost Slovačke provode se u skladu sa sljedećim aranžmanima:

Kako bi se osigurale dobro definirane zadaće, nadležnosti i ovlasti, Slovačka Republika donijela je poseban Zakon o Mehanizmu za oporavak i otpornost i izmijenila određene akte („Zakon o Mehanizmu za oporavak i otpornost”). Zakonom su uređeni, među ostalim, odabir krajnjeg primatelja, odgovornosti uključenih strana, način provedbe financijskih ispravaka i rješavanja nepravilnosti, sukob interesa i obrada osobnih podataka. Njome se uvode i mjere za zaštitu financijskih interesa Europske unije na razini svakog subjekta uključenog u provedbu. Njome se uređuje praćenje ostvarenja ključnih etapa i ciljnih vrijednosti te sustav prikupljanja podataka kojim su obuhvaćeni stvarni vlasnici.

Nacionalno tijelo za provedbu i koordinaciju (NIKA) jedinstvena je točka za provedbu slovačkog plana za oporavak i otpornost. Koordinira i usmjerava provedbu te provodi provjere provedbenih tijela, posrednika i krajnjih primatelja. Odgovorno je za praćenje i procjenu provedbe plana i ostvarenja ključnih etapa i ciljnih vrijednosti te za dostavljanje prikupljenih podataka Komisiji na zahtjev.

2. Mehanizmi kojima se Komisiji omogućuje potpuni pristup osnovnim podacima

Nacionalno tijelo za provedbu i koordinaciju (NIKA), kao središnje koordinacijsko tijelo za slovački plan za oporavak i otpornost i njegovu provedbu, odgovorno je za opću koordinaciju i praćenje plana. Konkretno, djeluje kao koordinacijsko tijelo za praćenje napretka u pogledu ključnih etapa i ciljnih vrijednosti, za praćenje i, prema potrebi, provedbu aktivnosti kontrole i revizije te za podnošenje zahtjeva za plaćanje Komisiji. Njime se koordinira izvješćivanje o ključnim etapama i ciljnim vrijednostima, relevantnim pokazateljima, ali i kvalitativnim financijskim informacijama i drugim podacima, primjerice o krajnjim primateljima. U tu je svrhu uspostavljen i operativan repozitorijski sustav za praćenje provedbe Instrumenta, koji se postupno zamjenjuje IT sustavom pod nazivom ISPO.

U skladu s člankom 24. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/241, nakon dovršetka relevantnih dogovorenih ključnih etapa i ciljnih vrijednosti iz odjeljka 2.1. ovog Priloga Slovačka Komisiji podnosi propisno obrazložen zahtjev za plaćanje financijskog doprinosa. Slovačka osigurava da Komisija na zahtjev ima puni pristup osnovnim relevantnim podacima kojima se potkrepljuje propisno obrazloženje zahtjeva za plaćanje, kako za procjenu zahtjeva za plaćanje u skladu s člankom 24. stavkom 3. Uredbe (EU) 2021/241 tako i za potrebe revizije i kontrole.