

**Bryssel den 11 november 2025
(OR. en)**

**14450/25
ADD 1**

**ECOFIN 1413
UEM 516
FIN 1249
EIB
*ECB***

NOT

från:	Rådets generalsekretariat
till:	Delegationerna
Ärende:	BILAGA till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut av den 13 juli 2021 om godkännande av bedömningen av Slovakiens återhämtnings- och resiliensplan

AVSNITT 1: REFORMER OCH INVESTERINGAR INOM RAMEN FÖR ÅTERHÄMTNINGS- OCH RESILIENSPLANEN

1. Beskrivning av reformer och investeringar

KOMPONENT 1: Förnybara energikällor och energiinfrastruktur

Syftet med komponenten ”förnybara energikällor och energiinfrastruktur” i den slovakiska återhämtnings- och resiliensplanen är att direkt bidra till uppnåendet av klimatförändringsmålen för 2030. Enligt Slovakiens nationella energi- och klimatplan ska det för att uppnå klimatmålen krävas en betydande övergång till förnybara energikällor i Slovakiens energimix.

I detta sammanhang syftar denna del av Slovakiens återhämtnings- och resiliensplan till att stödja ett snabbare genomförande av investeringar i förnybar energi. Med tanke på detta mål ska reformerna modernisera den slovakiska elmarknaden och skapa en lämplig lagstiftningsmiljö. Lagändringarna ska särskilt förbättra tillträdet för nya marknadsaktörer, öka säkerheten och förtroendet för de statliga stödåtgärderna och förbättra integreringen av förnybar energi i det slovakiska elnätet. Investeringsstödet ska kanaliseras till att öka kapaciteten hos nya förnybara energikällor samt till uppgradering av befintliga anläggningar för förnybar energi, inbegripet modernisering av biogas, omvandling av anläggningar för produktion av biogas till anläggningar för biometan och vattenkraftverk. Investeringarna i ökad flexibilitet i elnätet ska omfatta stöd till nya batterilager, inbegripet vätgasbaserade lösningar, samt till att öka vattenkraftanläggningarnas elbalanskapacitet.

Komponenten omfattar två reformer och tre investeringar.

Dessa åtgärder bidrar till målet om grön omställning och klimatneutralitet samt till att uppfylla Slovakiens åtaganden i den nationella energi- och klimatplanen. Komponenten stärker Slovakiens strategiska autonomi och säkerhet genom att öka andelen inhemska energikällor, eftersom importen från tredjeländer står för en betydande del av landets förbrukning. Investeringarna ska bidra till skapandet av arbetstillfällen på lokal nivå, även inom sektorn för små och medelstora företag.

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtnings- och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

Investeringarna och reformerna ska bidra till att följa den landsspecifika rekommendation som Slovakien fick 2020 om behovet av att inrikta investeringarna på den gröna digitala omställningen, särskilt ren och effektiv produktion och användning av energi och resurser (landsspecifik rekommendation 3/2020).

A.1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1: Anpassning av den rättsliga ramen för el

Syftet med reformen är att förbättra den rättsliga ramen för den slovakiska elmarknaden genom ändring av lag 251/2012 Coll. om energi och lag 250/2012 Coll. om reglering av nätindustrier i enlighet med kraven i direktiv 2019/944. Dessutom ska den anpassade rättsliga strukturen underlätta

den nya verksamheten och deltagarnas tillträde till elmarknaden (energisamhällen, aggregator, egenförbrukare, ellagring) och samtidigt öka den övergripande flexibiliteten i elsystemet och förbättra möjligheterna att ansluta nya förnybara energikällor till det slovakiska nätet.

Denna reform omfattar också (inom ramen för delmål 2) en åtgärd som syftar till att frigöra den tekniska kapaciteten för överföring av el inom det inhemska elsystemet, vilket underlättas genom en ökning av kapaciteten i elsammanlänkingsprofilen mellan Slovakien och Ungern.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2022.

Reform 2: Den rättsliga ramen för främjande av förnybara energikällor

Syftet med reformen är att främja utbyggnaden av nya förnybara energikällor. De nya lagändringarna ska skapa effektiva stödmekanismer för att öka andelen förnybar energi inom transport-, el- och uppvärmningssektorn. Den rättsliga ramen ska ändras genom ändring av lagarna 309/2009 Coll. om främjande av förnybara energikällor och högeffektiv kraftvärme och lag 657/2004 Coll. om värmeenergi.

Reformen ska också omfatta antagandet av en långsiktig auktionsplan för nya förnybara energikällor. Denna åtgärd ska bidra till bättre förutsägbarhet för den totala installerade kapaciteten för förnybar energi och skapa ett gynnsammare investeringsklimat för privata investerare.

Dessutom ska reformen omfatta antagandet av investeringssystem för stöd till förnybara energikällor. Ekonomiministeriet ska anta ett auktionssystem för nya förnybara energikällor (länk till investering 1, del 1) och stödsystem för investeringar i uppgradering (länk till investering 2, del 1) och ökad flexibilitet i elsystemet (länk till investering 3, del 1). Systemens investeringsstrategier ska strikt följa både EU:s miljölagstiftning och nationell miljölagstiftning samt de tekniska riktlinjerna för att inte vålla skada (2021/C58/01) för verksamheter och företag som får stöd. Endast investeringar i vattenkraft som är förenliga med EU:s regelverk ska stödjas av Slovakiens återhämtnings- och resiliensplan.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2022.

Investeringar 1: Byggnad av nya förnybara elkällor

Syftet med denna åtgärd är att stödja utbyggnaden av investeringar i nya förnybara elkällor. Denna åtgärd följer på inrättandet av ett stödsystem inom ramen för reformen 2.

Denna åtgärd består av tillhandahållande av ny produktionskapacitet till följd av nya förnybara energikällor som är anslutna till nätet.

Investeringar 2: Modernisering av befintliga förnybara energikällor (uppgradering)

Syftet med denna åtgärd är att förlänga den tekniska livslängden, uppgradera och effektivisera befintlig kapacitet för förnybara energikällor (uppgradering). Denna åtgärd följer på inrättandet av ett stödsystem inom ramen för reformen 2.

Denna åtgärd består i att renovera biogasstationer, omvandla biogasbaserade elproduktionsanläggningar till biometananläggningar och vattenkraftverk.

Investeringar 3: Öka flexibiliteten i elsystemen för ökad integrering av förnybara energikällor

Syftet med denna åtgärd är att öka flexibiliteten i det slovakiska elnätet. Denna åtgärd följer på inrättandet av ett stödsystem inom ramen för reformen 2.

Denna åtgärd består i att stödja ellagringsanläggningar och öka elbalanskapaciteten i vattenkraftverk.

A.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
1	1 – förnybara energikällor och energiinfrastruktur – reform 1: Anpassning av den rättsliga ramen för el	Milstolpe	Reform av elmarknaden	Ikraftträdande av lagändringar i lagen om energi och lagen om reglering av nätindustrier				KVARTAL 4	2022	Den rättsliga ramen ska ändras genom ändring av lag 251/2012 Coll. om energi och lag 250/2012 Coll. om reglering av nätindustrier för att införliva direktiv 2019/944. Dessutom ska den uppdaterade rättsliga ramen underlätta nya verksamheter och deltagarnas tillträde till elmarknaden (energismhällen, aggregator, egenförbrukare, ellagring) och samtidigt öka den övergripande flexibiliteten i elsystemet och förbättra möjligheterna att ansluta nya förnybara energikällor till det slovakiska nätet.
2	1 – förnybara energikällor	Milstolpe	Frigörande av	Gemensam offentlig				KVARTAL 2	2021	Det slovakiska ekonomiministeriet och

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	och energiinfrastru ktur – reform 1: Anpassning av den rättsliga ramen för el		begränsnin gar av den tekniska kapaciteten för överföring av el inom det slovakiska elsystemet	förklaring från ekonomiministeri et och den slovakiska systemansvarige för överföringssyste met Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.						den slovakiska systemansvarige för elöverföringssystemet <i>Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.</i> ska tillkännage frigörandet av begränsningar av den tekniska kapaciteten för överföring av el inom det slovakiska elsystemet och en ökning av kapaciteten för anslutning av förnybara energikällor till nätet. Åtgärden ska underlättas genom en ökning av nettoöverföringskapacitet en i överföringssammanlänknin gar med Republiken Ungern.

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
3	1 – förnybara energikällor och energiinfrastru ktur – reform 2: Den rättsliga ramen för främjande av förnybara energikällor	Milstolpe	Ram för stöd till investering ar i nya förnybara energikällor	Lagändringar i lagen om främjande av förnybara energikällor och högeffektiv kraftvärme och lagen om värmeenergi träder i kraft. Ekonomiminister iets antagande av en långsiktig auktionsplan Ekonomiminister iets antagande av investeringssyste m för främjande av nya källor till el från förnybara energikällor (definieras i investering 1), investeringar för uppgradering				KVART AL 4	2022	Lagstiftningsändringarna ska skapa stödmekanismer för att öka andelen förnybara energikällor inom transport-, el- och uppvärmningssektorn. Den rättsliga ramen ska ändras genom ändring av lagarna 309/2009 Coll. om främjande av förnybara energikällor och högeffektiv kraftvärme och lag 657/2004 Coll. om värmeenergi. Ekonomiministeriet ska anta en långsiktig auktioneringsplan för nya förnybara energikällor som bidrar till bättre förutsägbarhet när det gäller kapacitetsökningen för ny förnybar kapacitet.

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
				(enligt definitionen i investering 2) och investeringar som ökar elsystemets flexibilitet (definieras i investering 3).						Ekonomiministeriet ska anta det nya auktionssystemet för nya energikällor för el från förnybara energikällor (definierat i Investering 1), stödsystem för investeringar i uppgradering (definieras i Investering 2) och ökad flexibilitet i elsystemet (som definieras i Investering 3). Systemen ska i detalj ange kriterierna för stödberättigande för företag som får stöd och säkerställa överensstämmelse med EU:s och medlemsstaternas miljölagstiftning samt den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) för verksamheter och/eller företag som får stöd, samtidigt som den nya

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										kapaciteten för förnybara energikällor ökas i enlighet med motsvarande mål (för investeringar 1, 2 och 3). Biomassaprojekten ska leda till uppgraderingar av biogasstationer som uppnår en minskning av växthusgasutsläppen med minst 80 % i förhållande till den metod för minskade växthusgasutsläpp och den jämförelseprodukt som anges i bilaga VI till direktiv (EU) 2018/2001, i enlighet med de villkor som följer av kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2139. Vid omvandling till anläggningar som producerar biometan ska minskningen av växthusgasutsläppen uppgå till minst 70 % i

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										förhållande till den metod för minskade växthusgasutsläpp och den fossila motsvarighet som anges i bilaga VI till det direktivet. Projekt för biomassa och biometan ska vara hållbara i linje med direktiv (EU) 2018/2001 om förnybar energi (REDII). Endast investeringar i vattenkraft som är förenliga med EU:s regelverk ska stödjas.
4	1 – förnybara energikällor och energiinfrastuktur – Investeringar 1: Byggande av nya	Måltavla	Ny kapacitet för förnybara energikällor		MW	0	120	KVARTAL 2	2026	Minst 120 MW i ny kapacitet för förnybara energikällor ska anslutas till nätet inom ramen för åtgärdens stödsystem. En kopia av funktionstestet av den nya elkällan (med uppgift om installerad kapacitet i MW och typ

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	förnybara elkällor									av förnybar energikälla) och av avtalet om anslutning till distributionssystemet. Stödsystemet ska ha formen av auktioner för investeringsstöd för nya källor till el från förnybara energikällor, med undantag för vattenkraft.
5	1 – förnybara energikällor och energiinfrastru ktur – Investeringar 2: Modernisering av befintliga förnybara energikällor (uppgradering)	Måltavla	Rekonstrue rad kapacitet för förnybara energikällor		MW	0	70	KVART AL 2	2026	Minst 70 MW moderniserad kapacitet (uppgradering) för produktion av förnybar el eller biometan ska anslutas till näten.

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
6	1 – förnybara energikällor och energiinfrastru ktur – Investeringar 3: Ökad flexibilitet i elsystemen för ökad integrering av förnybar energi	Måltavla	Kumulativ ökning av anläggning arnas kapacitet som ökar energisyste mens flexibilitet		MW	0	96,7	KVART AL 2	2026	Anläggningar som får stöd genom systemet ska tas i drift, vilket leder till en ökning av ellagringskapaciteten med minst 96,7 MW. Teknik som får stöd ska omfatta nya batterisystem eller elektrolys, eller en ökning av vattenkraftverkens balanskapacitet. Investeringsstöd till vattenkraftverkens balanskapacitet får inte överstiga 12 000 EUR 000 inom ramen för åtgärden.

KOMPONENT 2: Renovering av byggnader

Enligt Slovakiens nationella energi- och klimatplan och den långsiktiga renoveringsstrategin för byggnader kräver uppnåendet av EU:s utsläppsminskningsmål för 2030 och 2050 en betydande övergång från partiella till medelhöga (30 – -60 % primärenergibesparingar) och genomgripande (över 60 %) renovering av byggnader.

Denna del av den slovakiska återhämtnings- och resiliensplanen syftar till att minska energiförbrukningen genom en omfattande renovering av familjehus, offentliga historiska byggnader och förtecknade byggnader. Det kombinerar åtgärder för att förbättra byggnaders energiprestanda genom att uppnå minst 30 % primärenergibesparingar med åtgärder för att främja klimatanpassning (t.ex. installation av gröna tak och vattenhållningssystem). Komponenten bidrar till klimat- och miljömålen och främjar samtidigt återhämtningen och konkurrenskraften inom byggsektorn genom att skapa fler arbetstillfällen, särskilt för små och medelstora företag på lokal nivå.

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtnings- och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

Komponenten omfattar 3 reformer och 2 investeringar.

Dessa investeringar och reformer ska bidra till att följa de landsspecifika rekommendationer som riktats till Slovakien under de senaste två åren, till behovet av att ”inrikta investeringsrelaterad politik på energieffektivitet” (landsspecifik rekommendation 3/2019) och till att ”inrikta investeringarna på den gröna omställningen” (landsspecifik rekommendation 3/2020).

A.1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1: Harmonisering av stödmekanismer för renovering av familjehus.

Syftet med reformen är att kartlägga, anpassa och sammanföra olika stödsystem, att harmonisera och rationalisera renoveringsprocessen och att ge ägarna incitament att genomföra ett bredare spektrum av renoveringsåtgärder. Utformningen av stödsystem, kriterier och villkor samt genomförandesteg ska beskrivas i den genomförandeplan som ska offentliggöras av Slovakiens miljöbyrå senast den 30 september 2022. För att säkerställa ett effektivt och snabbt genomförande ska den slovakiska miljöbyråns kapacitet stärkas. Under genomförandefasen ska husägare nås genom en kommunikationskampanj och regionala kontor som ska inrättas samt genom att tillhandahålla tekniskt stöd och samråd.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 september 2022.

Investeringar 1: Öka energieffektiviteten i familjehem.

Syftet med denna åtgärd är att öka energieffektiviteten i familjehem. Denna åtgärd består av renovering av enfamiljshus för att i genomsnitt uppnå minst 30 % primärenergibesparingar.

Reform 2: Öka insynen och rationalisera besluten från Republiken Slovakiens anslagsnämnd.

Reformen syftar till att förbättra kvaliteten och effektiviteten i beslutsprocessen vid Republiken Slovakiens anslagsnämnd genom att utveckla tre metoder för att

- klassificera minnesmärken,
- fastställa objektiva kriterier enligt vilka Monuments Board fattar beslut och
- kvantifiera kostnaderna i samband med monumentnämndens interventioner

Dessutom är målet att reformera kartläggningen av statsägda monument genom att bedöma deras grundläggande tekniska aspekter, konstruktion, ekonomiska, energirelaterade och andra aspekter. Kartläggningen ska resultera i en diagnos av minst 1 000 relevanta statsägda monument. Reformen ska underlätta investeringsbeslut om renovering i syfte att bevara det monumentala värdet och, i tillämpliga fall, förbättra energieffektiviteten.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2023.

Investeringar 2: Renovering av historiska och förtecknade offentliga byggnader.

Syftet med denna åtgärd är att öka energieffektiviteten och den strukturella integriteten hos historiska och förtecknade offentliga byggnader och samtidigt bevara deras historiska och kulturella arv och göra dem mer tillgängliga. Denna åtgärd består av renovering av historiska och förtecknade offentliga byggnader samtidigt som i genomsnitt minst 30 % av primärenergibesparingarna uppnås.

Reform 3: Hantering av bygg- och rivningsavfall.

Reformen tar itu med Slovakiens mycket låga återvinningsgrad och är inriktad på en översyn av avfallshanteringslagstiftningen för att öka den cirkulära ekonomins potential när det gäller bygg- och rivningsavfall. Slovakiens miljöministerium ska lägga fram den ändring av avfallslagstiftningen som ska kräva att minst 70 % av det icke-farliga bygg- och rivningsavfall som genereras vid byggnation förbereds för återanvändning eller skickas för återvinning. Dessutom ska reformen införa en obligatorisk selektiv rivning, kvalitetsstandarder för återvinning av bygg- och rivningsavfall, obligatorisk miljöanpassad offentlig upphandling för upphandling av bygg- och anläggningsarbeten, förenkla reglerna och förbättra datainsamlingssystemen för byggavfall. När lagstiftningen har trätt i kraft ska den säkerställa efterlevnad av kravet på att 70 % materialåtervinning och återanvändning av icke-farligt rivnings- och byggavfall ska tillämpas på renovering och uppförande av byggnader som finansieras inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2022.

A.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd.

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt t/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
1	2 – renovering av byggnader – reform 1: Harmoniserin g av stödmekanis mer för renovering av familjehus	Milstolpe	Genomförande plan för att mobilisera grön renovering av familjehus	Miljöministerie ts antagande av genomförandep lanen				KVART AL 3	2022	Genomförandeplanen ska kartlägga och harmonisera olika stödsystem. Den ska i detalj redogöra för förberedelserna inför införandet av systemet, tidsplanen och administrationen samt övervakningen av återuppbyggnaden och verifieringen av energibesparingar, främst med hjälp av energicertifikat eller andra motsvarande dokument.
2	2 – renovering av byggnader – Investeringar 1: Ökad energieffektiv itet i familjehem	Milstolpe	Lansering av stödsystem för att mobilisera energibesparing ar och grön renovering	Lansering av stödsystem för att mobilisera energibesparing ar och grön renovering				KVART AL 3	2022	Systemen för att mobilisera energibesparingar och grön renovering ska utformas och lanseras i enlighet med de åtgärder och den tidsplan som antas genom genomförandeplanen. De respektive ansökningsomgångarna ska offentliggöras av Slovakiens miljöbyrå på en webbplats. Systemen ska utformas så att de ger incitament till i genomsnitt minst 30 % primärenergibesparingar och uppfyller kraven i den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). En förteckning över möjliga åtgärder omfattar följande: isolering, byte av fönster, återställande av tak, bindning av regnvatten, byte av panna eller avlägsnande av asbestskydd, eller andra

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunk t/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										åtgärder som överensstämmer med beskrivningen av investeringen.
4	2 – renovering av byggnader – Investeringar 1: Ökad energieffektiv itet i familjehem	Måltavla	Antal renoverade familjehus som i genomsnitt uppnår minst 30 % primärenergibe sparingar		Antal	0	25 164	KVART AL 2	2026	25 164 enfamiljshus ska renoveras. De renoverade byggnaderna ska i genomsnitt uppnå minst 30 % primärenergibesparingar. Samtalen ska säkerställa att byten av gaspanna uppfyller kraven för att inte orsaka betydande skada och står för högst 20 % av de totala renoveringsprogrammen. Om värmepannor för biomassa ingår i renoveringsprogrammet ska det vara tillåtet att ersätta föråldrade värmepannor för kol/olja/biomassa/gas med värmepannor för biomassa, om de ersätts med högeffektiva värmepannor för biomassa i en av de två högsta energieffektivitetsklasserna enligt förordningen om energimärkning som drivs med pellets. Anrop ska inte göra det möjligt att ersätta gaspannor med värmepannor för biomassa i luftkvalitetszoner med överskridande av gränsvärdena för PM10.
5	2. Renovering av byggnader – reform 2: Öka insynen och	Milstolpe	Metoder för beslutsprocesse n i Republiken Slovakiens anslagsnämnd	Monumentnäm ndens offentliggörand e av metoder			3	KVART AL 4	2023	Utveckling och antagande av de tre metoderna för klassificering av monument för att öka insynen, allmänhetens acceptans och påskynda beslutsprocesserna för Republiken Slovakiens monument. På grundval av

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunk t/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	rationalisera besluten från Republiken Slovakiens anslagsnämnd									standardiserade metoder ska diagnostik av minst 1 statsägda monument antas av Monuments Board för att tillhandahålla diagnostik av grundläggande tekniska aspekter, konstruktion, ekonomiska, energirelaterade och andra aspekter av de relevanta statsägda monumenten för att underlätta renoveringsbeslut.
7	2 – renovering av byggnader – Investeringar 2: Renovering av offentliga historiska och förtecknade byggnader	Måltavla	Golvtyta i renoverade offentliga historiska byggnader och förtecknade byggnader i genomsnitt minst 30 % av primärenergibe sparingarna		Område (m ²)	0	99 348	KVART AL 2	2026	Minst 99 348 m ² av historiska och förtecknade offentliga byggnader renoveras i enlighet med kraven i den öppna ansökningsomgången, som ska fastställa villkor för att i genomsnitt uppnå minst 30 % primärenergibesparingar, följa principerna om att inte orsaka betydande skada och göra det möjligt att genomföra andra kompletterande åtgärder (t.ex. regnvattenbindning, asbestsanering, byggnaders tillgänglighet). Om ersättning av värmepannor får stöd ska den stå för högst 20 % av det totala renoveringsprogrammet.
8	2 – renovering av byggnader – reform 3: Hantering av bygg- och rivningsavfall	Milstolpe	Ändringen av avfallslagen	Ikraftträdande av lagändringen av avfallslagen		0	1	KVART AL 2	2022	Miljöministeriets reviderade avfallslagstiftning ska öka den cirkulära ekonomins potential inom bygg- och rivningsavfall och byggsektorn och leda till att minst 70 % av det icke-farliga bygg- och rivningsavfallet återvinns och återanvänds. Den ska omfatta obligatorisk miljöanpassad offentlig

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunk t/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										upphandling för bygginvesteringar inom den statliga förvaltningen, höja de lagstadgade avgifterna för deponering och förenkla reglerna för användning av bygg- och rivningsavfall.

KOMPONENT 3: Hållbar transport

Den del av Slovakiens återhämtnings- och resiliensplan som syftar till att öka andelen miljövänliga transportsätt, genom åtgärder och smarta lösningar baserade på dataanalys, öka antalet passagerare som reser med järnväg och kollektivtrafik, volymen gods som transporteras i miljövänliga intermodala transporter samt stödja utvecklingen av infrastruktur för alternativ framdrivning och därigenom minska koldioxidutsläppen från transporter och förbättra luftkvaliteten. Smarta och digitala investeringar ska stödja snabbare, tillförlitligare och effektivare järnvägstransporter och ren kollektivtrafik, vilket motiverar passagerare att byta från bilar och andra koldioxidbaserade transportmedel. Komponenten ska möjliggöra en bredare användning av alternativa framdrivningar för hållbara, miljövänliga, överkomliga och smarta transporter och samtidigt främja användningen av smarta nät. Den ska bidra till ekonomins konkurrenskraft genom att skapa marknadsvillkor för leverantörer av transportmaskiner.

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

Reformer och investeringar inom denna del är direkt inriktade på rådets rekommendation om Slovakiens nationella reformprogram 2020 och rådets yttrande om Slovakiens stabilitetsprogram 2020, enligt vilken Slovakien ”ska genomföra färdiga offentliga investeringsprojekt så snart som möjligt och stödja investeringar från den privata sektorn för att stödja den ekonomiska återhämtningen. Inrikta investeringarna på den gröna och den digitala omställningen, särskilt ren och effektiv produktion och användning av energi och resurser, hållbar kollektivtrafik och avfallshantering.”

Komponenten omfattar fyra reformer och fyra investeringar.

A.1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1 om förberedelse av transportinvesteringsprojekt.

Reformen syftar till att förbättra förvaltningen av investeringar och öka deras ekonomiska fördelar. Detta ska uppnås genom följande åtgärder:

- upprättande senast den 30 juni 2021 av en investeringsplan för järnvägsinfrastrukturprojekt som prioriterar projekt utifrån deras valuta för pengarna.
- ändringar, senast den 31 mars 2023, av järnvägslagen och tillhörande lagstiftning som förenklar och effektiviserar lagstiftningen och de tekniska kraven för parametrar för transportinfrastruktur.
- offentliggörande senast den 31 december 2021 av en metod för att fastställa hur projekt med högsta möjliga valuta för pengarna ska identifieras och bidra till målet om en trafikomställning för passagerare från individuella vägtransporter till cykling.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2023.

Reform 2 om kollektivtrafik.

Reformen syftar till att förbättra tillhandahållandet av persontransporter. En ny trafikplan, åtföljd av optimering av persontrafiken på järnväg, ska utgöra en viktig del av den övergripande reformen av kollektivtrafiken. Reformen ska stödjas av ny lagstiftning som fastställer regler, ansvarsområden och

skyldigheter när det gäller samordning, beställning och finansiering av regional buss- och tågtrafik. I lagstiftningen ska det fastställas en nationell myndighet som i samarbete med regionala integratörer ska samordna inrättandet av ett nationellt integrerat transportsystem med enhetliga biljettpriser samt samordna utarbetandet och genomförandet av förfaranden för offentlig upphandling av både kollektivtrafik på järnväg och fordon som köps in med stöd av EU-medel för driften av dessa linjer under tidigare perioder. Turtätheten för järnvägstransporter på de linjer som har störst potential att överföra trafik från bilar till tåg ska ökas, vilket möjliggör en bättre samordning av regional kollektivtrafik med buss och tåg. Följande särskilda åtgärder ska ligga till grund för denna reform:

- Senast den 31 mars 2023 ska en ny lag skapa normer för kollektivtrafiken och rationalisera den allmänna trafikplikten, som för närvarande är fragmenterad och otillräckligt samordnad mellan staten, fylkena, städerna och kommunerna.
- Senast den 31 december 2023 ska optimerad grafik för järnvägstransporter offentliggöras.

Reform 3 om intermodala godstransporter.

Reformen ska stödja ökad intermodalitet genom upphandling, samordning av logistik och främjande av lanseringen av nya intermodala rutter. Syftet med denna reform är att flytta över 30 % av vägtransporterna över 300 km till järnväg eller båt fram till 2030 och över 50 % till 2050 (jämfört med 2005). Den ska göra detta särskilt genom att främja transportörernas intresse av att ställa om godstransporter på väg till järnvägstransporter/intermodala transporter samt genom att förhindra ytterligare trafikomställning av järnvägstransporter. Utarbetandet och godkännandet av ett koncept för utveckling av intermodala transporter, inklusive förslag till nödvändiga lagändringar, ska göra det möjligt att anta åtgärder för systemisk utveckling av miljövänliga godstransportslag. Stödet ska syfta till att undanröja tekniska problem i samband med övergången till intermodala transporter och göra det mer attraktivt.

Genomförandet av reformen förväntas inledas den 31 december 2021 och ska vara slutfört senast den 31 december 2022.

Reform 4 om införande av ny politik för långsiktigt främjande av alternativa bränslen inom transportsektorn.

Reformen ska stödjas genom ikraftträdandet senast den 31 december 2022 av nya lagstiftningsåtgärder som ska reformera distributionstarifferna, förenkla och påskynda processen med att bygga alternativ framdrivningsinfrastruktur. De ska också införa en "Recharging Point Rights" och en stabil, förutsägbar flerårig ram för att stödja byggandet av relevant alternativ framdrivningsinfrastruktur.

Investering 1 i utveckling av transportinfrastruktur med låga koldioxidutsläpp.

Syftet med denna investering är att främja användningen av ren transportinfrastruktur. Denna investering består i elektrifiering av järnvägslinjer, uppgradering av järnvägslinjer, installation av dirigerings/digital säkerhet och kommunikationsutrustning, uppförande eller modernisering av spårvagns- och trådbusslinjer samt byggande av cykelinfrastruktur.

Investering 2 för att främja rena persontransporter.

Syftet med denna investering är att främja användningen av rena persontransporter. Investeringen består av leverans av ny eller uppgraderad rullande järnvägs- och spårvagnsmateriel.

Investering 3 i utveckling av intermodala godstransporter.

Syftet med denna investering är att öka transportvolymen i mer miljövänliga intermodala transporter. Investeringen består av stöd till inköp av intermodala transportenheter och lastningsanläggningar med privat kapital och lansering av nya intermodala rutter på utvalda rutter.

Investering 4 i stöd till byggande av alternativ framdrivningsinfrastruktur.

Syftet med denna investering är att installera laddningsstationer för elbilar. Denna investering består av en finansieringsmekanism för stödordningar för uppförande av infrastruktur för laddningsstationer för utsläppsfria och utsläppsnåla fordon.

A.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
1	3 – hållbara transporter – reform 1: Reform av förberedelserna inför transportinvest eringsprojekt	Milstolpe	Investeringspla n för järnvägsinfrastr ukturprojekt	Offentliggörand e av genomförandep lanen				KVART AL 2	2021	Transport- och byggministeriet ska i samarbete med finansministeriet utarbeta och offentliggöra en investeringsplan för järnvägsinfrastrukturprojekt som innehåller metoder, prioriteringar och tidsplan för byggandet av infrastrukturen. En offentliggjord investeringsplan för järnvägsinfrastrukturprojekt som prioriterar projekt utifrån deras valuta för pengarna ska säkerställa långsiktig stabilitet i utarbetandet och genomförandet av järnvägsinfrastrukturprojekt.
2	3 – hållbara transporter – reform 1: Reform av förberedelserna inför transportinvest eringsprojekt	Milstolpe	Metod för urval, förberedelse och genomförande av projekt för cykling	Offentliggörand e av metoden				KVART AL 4	2021	Metoden ska fastställa hur projekt med högsta möjliga valuta för pengarna ska identifieras och bidra till målet om en trafikomställning för passagerare från individuella vägtransporter till cykling.
3	3 – hållbara transporter – reform 1: Reform av	Milstolpe	Ändringen av järnvägslagen och därtill hörande	Republiken Slovariens nationalråds ändring av				KVART AL 1	2023	Lagändringarna ska förenkla och rationalisera de rättsliga och tekniska kraven för transportinfrastrukturparametrar, i linje

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
	förberedelserna inför transportinvesteringsprojekt		lagstiftning om parametrar för transportinfrastruktur	järnvägslagen träder i kraft och transport- och byggministeriet antar en ändring av dekret nr 350/2010 Coll. om uppförande och teknisk ordning för järnvägslinjer och lagstiftningens ikraftträdande						med god praxis i andra EU-länder och europeisk lagstiftning, som ska skapa förutsättningar för att påskynda förberedelserna av uppgraderingar av järnvägsinfrastrukturen, minska kostnaden per kilometer för moderniserad linje och möjliggöra snabbare och säkrare järnvägar tidigare.
4	3 – hållbara transporter – reform 2: Reform av kollektivtrafiken	Milstolpe	Ny lag om kollektivtrafik	Slovakiska nationalrådets ikraftträdande av lagen om kollektivtrafik och ikraftträdande av lagstiftning för att effektivt samordna, integrera och förvalta kollektivtrafiken				KVARTAL 1	2023	Lagen ska standardisera kollektivtrafikens normer och rationalisera den allmänna trafikordningen, som för närvarande är fragmenterad och otillräckligt samordnad mellan staten, fylkena, städerna och kommunerna.

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
5	3 – hållbara transporter – reform 2: Reform av kollektivtrafik en	Milstolpe	Genomförande av optimerad tågplan	Ikraftträdande av en optimerad tidtabell för järnvägstranspo rter				KVART AL 4	2023	Transport- och byggministeriet ska genomföra beställningen av persontrafik på järnväg i enlighet med den slutliga trafikplanen senast den 31 december 2023.
6	3 – hållbara transporter – reform 2: Reform av kollektivtrafik en	Måltavla	Antal självstyrande regioner där det finns avgiftsintegrati on som gör det möjligt att resa med flera kollektivtrafiks lag eller med transportföreta g per biljett		Antal	1	6	KVART AL 2	2026	Ett integrerat transportsystem ska inrättas och drivas i minst 6 självstyrande regioner som gör det möjligt för multimodala kollektivtrafiktjänster att resa med en enda biljett. Den kvantitativa indikatorn avser antalet självstyrande regioner där ett integrerat transportsystem skapas, vilket gör det möjligt för multimodala kollektivtrafiktjänster att resa med en enda biljett.
7	3 – hållbara transporter – Investeringar 1: Utveckling av transportinfras trukturer med låga koldioxidutslä pp	Måltavla	Längd på ny cykelinfrastruk tur (km)		Längd (km)	0	161,8	KVART AL 2	2026	Uppförande av 161,8 kilometer nyinstallerad cykelinfrastruktur. Ansökningsomgångarna ska omfatta cykelvägar och cykelparkeringsplatser som stödbärande projekt.

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
8	3 – hållbara transporter – Investeringar 1: Utveckling av transportinfras truktural med låga koldioxidutslä pp	Måltavla	Längd på infrastruktur för kollektivtrafik som ombyggs eller uppgraderats		Längd (viktad km)	0	49,7	KVART AL 2	2026	Ombyggnad eller uppgradering av minst 49,7 viktad km infrastruktur för kollektivtrafik. Investeringen ska omfatta en eller flera av följande projekttyper: fullständigt uppgraderat dubbelspår i järnvägskorridoren med en ökning till 160 km/h (viktfaktor 3.4). en eller två rekonstruerade spår (förnyelse av spårets underbyggnad/grund eller draglinje/utrustning) (viktfaktor 0.5). enkelspårets nya elektrifierade och delvis uppgraderade järnvägslinje (viktfaktor 0.7). helt uppgraderad spårvagnslinje med tillbehör (viktfaktor 1.9). enkelvägs nybyggd trådbusslinje inklusive strömförsörjning (viktfaktor 0.2).
9	3 – hållbara transporter – Investeringar 1: Utveckling av transportinfras truktural med låga koldioxidutslä pp	Måltavla	Längd på sträckor av järnvägslinjer som är digitalt säkrade		Längd (viktad km)	0	82	KVART AL 2	2026	Installation av projekt för dirigerings/digital säkerhet och kommunikationsutrustning på minst 82 viktade km järnvägslinjer. Investeringen ska omfatta en eller flera av följande projekttyper: nyutsänd järnvägslinje/järnvägssträcka (viktfaktor 1). järnvägslinje/järnvägssträcka med nya anordningar för digital säkerhet (viktfaktor 0.7). förbättring av parametrar på redan avsända spår (t.ex. genom att öka antalet spåravdelningar för att förbättra trafikflödet) (viktfaktor 0.3). bygga ett GSM-R-kommunikationssystem för att

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										öka trafiksäkerheten på järnvägslinjer (viktfaktor 0.1).
10	3 – hållbara transporter – Investeringar 2: Främja rena passagerartran sporter	Måltavla	Antal levererad ren rullande materiel för persontrafik (viktat)		Antal	0	12	KVART AL 2	2026	Leverans för 12 viktade enheter av ny rullande materiel. Den rullande materielen ska omfatta följande typer av rullande materiel: standardiserade slutna elektriska tågenheter (viktfaktor 1,0), slutna elektriska tågenheter med hög kapacitet (viktfaktor 3,0), spårvagnar (viktfaktor 0,3).
11	3 – hållbara transporter – reform 3: Reform av intermodala godstransporte r	Milstolpe	Koncept och krav på nya stödsystem	Lansering av ansökningsomg ångar för nya stödsystem på grundval av konceptet utveckling av intermodala transporter				KVART AL 4	2022	Ett koncept för utveckling av intermodala transporter ska godkännas av den slovakiska regeringen senast den 31 december 2021. Dettaska innehålla förslag till de lagändringar som krävs för att anta åtgärder för systemisk utveckling av miljövänliga transportsätt. Stödet ska syfta till att undanröja tekniska problem i samband med övergången till intermodala transporter och göra det mer attraktivt. På grundval av detta ska senast den 31 december 2022 ansökningsomgångar inledas för nya stödsystem som ska bidra till att förbättra tillgången till intermodala transporter på ett icke-diskriminerande sätt och bana väg för dess utveckling i alla regioner i Slovakien. Inbjudan ska

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										godkännas av transport- och byggministeriet.
12	3 – hållbara transporter – Investeringar 3: Utveckling av intermodala godstransporter	Milstolpe	Antal upphandlade intermodala transportenheter i tjugofotsenheter	Inköpsavtal för intermodala transportenheter				KVARTAL 2	2026	Upphandling av minst 1 000 intermodala transportenheter (hantering av påhängsvagnar, växelflak, containrar). Intermodala transportenheter ska uttryckas i TEU (ekvivalent enhet med två fots).
13	3 – hållbara transporter – reform 4: Införande av ny politik för långsiktigt främjande av alternativa bränslen inom transportsektorn	Milstolpe	ett nytt åtgärds paket för att främja alternativa framdrivningar	Ikraftträdande av resolutionen om främjande av alternativa framdrivningar				KVARTAL 4	2022	Åtgärderna ska påskynda utvecklingen av alternativa framdrivningar inom transportsektorn. Dessa ska omfatta en reform av distributionstariffer, åtgärder för att förenkla och påskynda processen för uppförande av alternativ framdrivningsinfrastruktur, införande av en "Recharging Point Rights" och införande av en stabil, förutsägbar flerårig ram för att stödja byggandet av relevant alternativ framdrivningsinfrastruktur.

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
14	3 – hållbara transporter – Investeringar 4: Stödja utvecklingen av infrastruktur för fordon som drivs med alternativa bränslen	Måltavla	Antal installerade laddningspunk ter		Antal	0	3 029	KVART AL 2	2026	Installation och anslutning till elnätet av anläggningarna för minst 3 029 offentliga laddningspunkter. Detta ska också leda till installation av snabba laddningsstationer med en effekt på 50 kW eller högre i varje självstyrande region i Slovakien.

KOMPONENT 4: Utfasning av fossila bränslen i industrin

För att minska utsläppen av växthusgaser i Slovakien och uppnå de nationella målen i den integrerade nationella energi- och klimatplanen för 2021–2030 krävs också snabbare åtgärder från industrins sida. Slovakien är en starkt industrialiserad ekonomi, med energi- och industriprocesser som bidrar till de totala utsläppen av växthusgaser med drygt 70 %. Slovakien hör till de medlemsstater som har de högsta genomsnittliga halterna av dammpartiklar i luften i EU, främst på grund av åldrande industriteknik och förbränning av bränslen i hushållen.

I del 4 i den slovakiska reform- och resiliensplanen föreslås i detta sammanhang utveckling och drift av ett system för utfasning av fossila bränslen inom industrisektorn. Åtgärderna ska leda till lägre växthusgasutsläpp i företagen, minskade energiförluster och ökad användning av innovativ miljöteknik i industriproduktionen. Denna del bygger på den slovakiska regeringens reformåtagande om att transitera bort från kol i övre Nitra-regionen. Det innehåller också ett åtagande om att upphöra med stödet till produktion av el från inhemskt kol och nedläggningen av Novákys brunkolskraftverk. Investeringen i den slovakiska miljöinspektionens utrustning ska stärka denna institutions övervakningskapacitet för utfasningen av fossila bränslen.

Komponenten omfattar två reformer och en huvudsaklig och en kompletterande investering.

Dessa reformer och investeringar ska bidra till målet för den gröna omställningen och till klimatmålet. Utfasningen av fossila bränslen ska ha en varaktig inverkan på miljön och luftkvaliteten i Slovakien. Investeringarna ska stärka den slovakiska industrins konkurrenskraft och trygga arbetstillfällena på lokal nivå. Omvandlingen av övre Nitra-regionen har ett starkt sammanhållningsinslag, särskilt när det gäller att stödja regionen i dess övergång från kol.

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

Åtgärderna ska bidra till att följa den landsspecifika rekommendation som Slovakien fick 2020 om behovet av att ”inrikta investeringarna på den gröna digitala omställningen, särskilt ren och effektiv produktion och användning av energi och resurser” (landsspecifik rekommendation 3/2020).

A.1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1: Nedläggning av kolbaserad elproduktion vid kraftverket Nováky och omvandling av regionen OberNitra

Denna reform är ett uttryck för den slovakiska regeringens åtagande att gå vidare med övergången från kol i övre Nitra-regionen. Det regionala Nováky-kraftverket har de tredje största CO₂-utsläppen bland Slovakiens anläggningar inom EU:s system för handel med utsläppsrätter.

Syftet med denna åtgärd är, när det gäller brunkolskraftverket Nováky, att upphöra med stödet till elproduktion och att upphöra med elproduktion från brunkol. Detta ska ge positiva effekter på miljön och en prissänkning för slutförbrukare av el.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2023.

Reform 2: Antagande av ett konkurrenskraftigt system för minskning av industrins utsläpp av växthusgaser

De slovakiska myndigheterna ska lansera ett konkurrenskraftigt system för utfasning av fossila bränslen som är öppet för alla industrisektorer. Systemet för utfasning av fossila bränslen ska stödja införandet av den bästa tillgängliga tekniken i industriprocesser. Stödet ska inriktas på koldioxidsnåla processer och tekniker inom industrin och på antagande av energieffektivitetsåtgärder.

Slovakien ska se till att de strikta kraven på efterlevnad av miljölagstiftningen, både på nationell nivå och EU-nivå, säkerställs. Detta ska innebära att verksamheter och företag som får stöd följer den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

Stödet till anläggningar inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter ska minska deras utsläpp av växthusgaser betydligt under det riktmärke som är relevant för projektanbudet. Villkoret ”betydligt lägre än riktmärket” ska ingå i urvalskriterierna för upphandlingen.

Mängden växthusgaser (i CO₂-ekvivalenter, viktat genomsnitt) från de företag som får stöd genom systemet ska minska med minst 30 % jämfört med det kontrafaktiska scenariot.

De slovakiska myndigheterna ska antingen tillhandahålla uppgifter om utfasning av fossila bränslen för projekt inom systemet (som ska göras tillgängliga senast den 30 juni 2026) eller visa att minskningarna av växthusgasutsläppen förväntas uppnås på grundval av antagna parametrar för teknik som får stöd inom ramen för åtgärden (på grundval av certifikat från producenter) eller en kombination av båda metoderna.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2022.

Investeringar 1: Driften av systemet för utfasning av fossila bränslen inom industrin

Syftet med denna åtgärd är att minska utsläppen av växthusgaser genom projektstöd till industriföretag. Denna åtgärd består i att slutföra genomförandet av de projekt för utfasning av fossila bränslen inom industrin som stöds av faciliteten för återhämtning och resiliens.

Investeringar 2: Stödja den slovakiska miljöinspektionens funktion när det gäller utfasning av fossila bränslen

Syftet med denna åtgärd är att stärka den slovakiska miljöinspektionens övervakningskapacitet i processen för utfasning av fossila bränslen. Åtgärden består i att genomföra investeringar i modernisering av denna institutions utrustning och anläggningar.

A.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
1	4 – utfasning av fossila bränslen i industrin – reform 1: Uppsägning av avslutande av kolbaserad elproduktion vid kraftverket Nováky och omvandling av regionen OberNitra	Milstolpe	Övergång från kol i övre Nitra- regionen	Upphörande av brunkolsproduktio nen vid kraftverket Nováky				KVART AL 4	2023	Inom ramen för omvandlingen av regionen OberNitra för kraftverket Nováky: - De slovakiska myndigheterna ska upphöra med stödet till elproduktion från brunkol. - Brunkolsproduktionen ska upphöra.
2	4 – utfasning av fossila bränslen inom industrin – reform 2: Det konkurrensutsa tta systemet för minskade växthusgasutsl äpp i industrin	Milstolpe	Antagande av utfasningen av fossila bränslen i industrin schema	Miljöministeriets antagande av systemet för utfasning av fossila bränslen i industrin				KVART AL 4	2022	Miljöministeriet antar ett system för utfasning av fossila bränslen från industrin som ger effektiva resultat. Det konkurrenskraftiga systemet för minskade koldioxidutsläpp ska införas genom ett icke- diskriminerande, transparent och öppet anbudsförfarande som är öppet för alla industrisektorer. Stödet ska inriktas på koldioxidsnåla

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										processer och tekniker inom industrin och antagande av energieffektivitetsåtgärder. Programmets investeringspolicy ska omfatta minst följande kriterier för stödberättigande och projekturval: • målet om lägsta pris per ton för den växthusgas som sparas. • säkerställa överensstämmelse med EU:s regelverk och nationell miljölagstiftning samt den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) när det gäller verksamheter och företag som får stöd och fastställa mål för minskade koldioxidutsläpp. • stöd endast till projekt som är förenliga med

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										bästa tillgängliga teknik. • anläggningar som får stöd från EU:s system för handel med utsläppsrätter ska minska sina växthusgasutsläpp betydligt under det riktmärke som är relevant för projektanbudet. Villkoret ”betydligt lägre än riktmärket” ska ingå i urvalskriterierna för upphandlingen. • inga fasta fossila bränslen ska stödjas. Projekt där naturgas används som huvudsaklig råvara eller energikälla ska inte stödjas. För projekt där naturgas används för att vara stödberättigande inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens får naturgas inte stå för mer än

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										20 % av utrustningens, maskinens och energiproduktionens slutliga energianvändning. mängden växthusgaser (i CO2-ekvivalenter, viktat genomsnitt) från de företag som får stöd genom systemet ska minska med minst 30 %. De slovakiska myndigheterna ska ge garantier om att uppgifter lämnas in i tid för alla projekt som får stöd senast den 30 juni 2026, eller så ska de visa att minskade växthusgasutsläpp ska uppnås på grundval av antagna parametrar för teknik som får stöd (på grundval av certifikat från producenter) eller en kombination av båda metoderna. Den preliminära kvantifieringen av minskade växthusgasutsläpp genom projekt för utfasning av

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										fossila bränslen kan baseras på tekniska dokument som anger nyckelparametrar, förbrukning av energi och insatsmaterial för teknik som får stöd. De slovakiska myndigheterna ska informera kommissionen om grundscenarierna och de förväntade effekterna av den teknik som får stöd, efter det att projekten har valts ut.
3	4 – utfasning av fossila bränslen i industrin – Investeringar 1: Driften av industrins system för utfasning av fossila bränslen	Milstolpe	Slutförande av de projekt för utfasning av fossila bränslen inom industrin som stöds av faciliteten för återhämtning och resiliens	Slutförande av projekt för minskade koldioxidutsläpp som stöds av faciliteten för återhämtning och resiliens				KVARTAL 2	2026	De slutförda projekt inom systemet för minskade koldioxidutsläpp som stöds av faciliteten för återhämtning och resiliens ska ge en total minskning på 121 ton CO₂-ekvivalenter, utöver det kontrafaktiska scenario som lagts fram för kommissionen. Utsläppsminskningen ska påvisas med hjälp av parametrar för teknik som

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										får stöd inom ramen för åtgärden.
4	4 – utfasning av fossila bränslen i industrin – Investeringar 2: Säkerställa den slovakiska miljöinspektion ens funktion när det gäller utfasning av fossila bränslen	Milstolpe	Kapacitetshöjande investeringar för den slovakiska miljöinspektionen	Tillhandahållande av ny utrustning och moderniserade anläggningar vid den slovakiska miljöinspektionen				KVART AL 2	2025	Investeringen ska omfatta följande: (1) Nya inspektionsfordon utrustade med kontors- och mätteknik, särskilt för inspektion av luftskydd, vattenskydd och avfallshantering. (2) Renoverade lokaler tillhörande inspektionsenheten, inbegripet men inte begränsat till isolering av lokalerna eller renovering av sanitetssystemen

KOMPONENT 5: ANPASSNING TILL KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Komponent 5 ”Anpassning till klimatförändringar” i den slovakiska återhämtnings- och resiliensplanen syftar till att öka motståndskraften hos både ekosystem och bosättningar mot klimatförändringarnas negativa effekter genom reformer av vattenförvaltningssystemet, markförvaltning, naturskydd och biologisk mångfald, genomförandet av gröna element i landskapet och investeringar i vattensäkring samt utveckling av grön infrastruktur, inbegripet plantering.

Komponenten omfattar två reformer och en investering.

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

Målen för denna del är förenliga med och utgör en del av den nationella strategin för miljöpolitiken fram till 2030, strategin för Slovakiens anpassning till klimatförändringarna, Slovakiens vision och utvecklingsstrategi fram till 2030 – Slovakiens långsiktiga strategi för hållbar utveckling 2030 samt Europeiska unionens strategier och långsiktiga mål, särskilt den europeiska gröna given.

Reform 2 ska bidra till att följa den landsspecifika rekommendation som riktades till Slovakien 2024 om behovet av att ”stärka [...] bevarandet av naturresurser genom att integrera naturbaserade lösningar och slutföra zoneringen av naturskyddade områden” (landsspecifik rekommendation 3/2024).

A.1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1 om landskapsplanering.

Reformen ska utgöra en grund för att skydda landskapsstrukturer, ekologisk stabilitet och biologisk mångfald i dokumentationen om markanvändningsplanering och efterföljande godkännandeförfaranden för tillstånd för byggnader och verksamheter. Tillsammans med efterföljande metoddokument och kartor ska rättsakten utgöra den tekniska grunden för dokumentation om markanvändningsplanering och efterföljande godkännandeförfaranden för tillstånd för byggnader och verksamheter. Detta ska ha en betydande inverkan på bevarandet av landskapets strukturer, den ekologiska stabiliteten och skyddet av den biologiska mångfalden. Förlusten av dem skulle undergräva förmågan att anpassa sig till klimatförändringarna.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2023.

Reform 2 Reformen av naturskydd och vattenförvaltning på landsbygden

Syftet med reformen är att förbättra livsmiljöernas status i skyddade områden, garantera deras långsiktiga ökande bidrag till landskapsskyddet mot klimatförändringar och deras egen motståndskraft mot klimatförändringarnas negativa effekter. Senast den 31 december 2022 träder en ändrad natur- och landskapslag och vattenlagstiftning i kraft. Denna lagstiftning ska stärka det institutionella skyddet av naturen, minimera behörighetskonflikter inom skyddade områden, förenkla skyddssystemet, integrera nätverk av skyddade områden (nationella, europeiska och internationella) och skapa förutsättningar för zonindelning av nationalparker. Resultatet ska vara ett modernt system med det primära målet att skydda naturen och den biologiska mångfalden i de berörda territorierna och säkerställa ett stabilt långsiktigt bidrag från ekosystemen till anpassning till och begränsning av klimatförändringar. Samtidigt ska reformen göra det möjligt att blåsa nytt liv i vattendragen och skapa utrymme för ekologisk förvaltning, återställande av avrinningsområden och progressivt översvämningsskydd med beaktande av naturskydd och vattenhållning på landsbygden.

Reformen består också av ikraftträdande och tillämpning av dekret om inrättande av sju nationalparker (Slovenský kras, Velká Fatra, Muránska planina, Malá Fatra, Nízke Tatry, Vysoké

Tatry och Poloniny) för att säkerställa att zonindelningen i deras respektive skyddade områden slutförs.

Investering 1 i regionernas anpassning till klimatförändringarna med tonvikt på naturskydd och utveckling av den biologiska mångfalden.

Investeringen syftar till att säkerställa ekosystemens långsiktiga hållbara bidrag till anpassning till och begränsning av klimatförändringar (begränsning av översvämningar, förebyggande av torka) genom att skydda ekosystemen. Investeringen består i en omläggning av egendom, begränsning av avverkning och utveckling av naturskydd och förnyelse av vattendrag, inklusive våtmarker, för att säkerställa att vattnet hålls kvar på landsbygden och att det gradvis frigörs.

Investering 2 för att bygga upp skogar som är motståndskraftiga mot klimatförändringar.

Syftet med denna åtgärd är att bygga motståndskraftiga skogar som är anpassade till klimatförändringarnas effekter. Investeringen består i att genomföra en rad verksamheter som är inriktade på hållbart skogsbruk.

A.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
1	5 – anpassning till klimatförändri ngar – reform 1: Reform av markplanerin gen	Milstolpe	reformen av markplanering en	Riksdagens ikraftträdand e av markplaneri ngslagen				KVART AL 4	2023	Senast den 31 december 2023 ska miljöministeriet utarbeta en rättsakt som sedan ska godkännas av Republiken Slovaekiens nationalråd. Akten ska åtföljas av en metod för bedömning av landskapets och ekosystemens värde senast den 31 december 2023, vilken ska syfta till att säkerställa att klimatanpassningshänsyn beaktas i det territoriella beslutsfattandet och i byggprocessen, och främja genomförandet av naturbaserade åtgärder för att förebygga översvämningar och åtgärder för att förebygga torka och förlust av biologisk mångfald.
2	5 – anpassning till klimatförändri ngar – Reform 2: Reform av naturskydd och	Milstolpe	Effektivare tillämpning av naturskyddså tgärder i landskap i skyddade områden och	Ikraftträdand e av den ändrade natur- och landskapslag en och vattenlagstift ningen				KVART AL 4	2022	Miljöministeriet ska utarbeta en ändring av naturskyddslagen, som ska träda i kraft i januari 2022. Detta ska följas av ett förslag till en ny modell för hur skyddade områden ska fungera (senast den 31 december 2022). Vattenförvaltningsreformen i landet ska bana väg för en förnyelse av

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	vattenförvaltn ing på landsbygden		förnyelse av vattendrag							vattendragen och därmed öka översvämningsskyddet i landet. Miljöministeriet ska senast den 31 december 2022 utarbeta ett nytt vattenpolitiskt koncept och senast den 31 december 2022 ändra vattenlagen med tekniska normer som gör det möjligt att blåsa nytt liv i vattendrag på ett sätt som maximerar vattenbindningen i landet, bromsar vattenutflödet och återställer grundvattenreserver.
4	5 – anpassning till klimatförändri ngar – Investeringar 1: Anpassa regionerna till klimatförändri ngarna, med fokus på naturskydd och utveckling av den	Måltavla	Vitalisering av vattendrag (i Km av revitaliserade vattendrag)	Km återupplivad e vattendrag	Antal	0	90	KVART AL 2	2026	Återvitaliseringspass ska tillhandahållas för minst 90 km vattendrag, inklusive våtmarker.

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	biologiska mångfalden									
5	6 – anpassning till klimatförändri ngar – Investeringar 1: Anpassa regionerna till klimatförändri ngarna, med fokus på naturskydd och utveckling av den biologiska mångfalden	Måltavla	Fastighetsupp görelse med privata markägare (i markområde som avvecklas i ha)		Antal	0	32.82	KVART AL 4	2023	Bosättningar för ett område på 32,82 ha i naturskyddade områden ska uppnås. Senast den 30 juni 2022 ska en arbetsgrupp vid miljöministeriet utarbeta en metod för att fastställa markens värde och pris. Uppmaningar till markköp i skyddade områden, främst i nationalparker, ska inledas för utvalda områden på löpande basis till och med den 31 december 2023.
7	6 – anpassning till klimatförändri ngar – Investeringar 1: Anpassa regionerna till klimatförändri	Måltavla	Förteckning över utvalda projekt för regionerna Muránska Planina och Polonina		Antal	0	2	KVART AL 2	2022	Styrelsen ska välja ut projekt för två regioner Muránska Planina och Polonina i enlighet med principen om att inte orsaka betydande skada på grundval av en öppen diskussion med relevanta lokala aktörer.

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	ngarna, med fokus på naturskydd och utveckling av den biologiska mångfalden									
8	5 – anpassning till klimatförändri ngar – reform 2: Reform av naturskydd och vattenförvaltn ing på landsbygden	Milstolpe	Zonindelning av nationalparker	Ikraftträdand e och tillämpning av regeringsdek ret om upprättande av nationalpark er, zoner och skyddade områden				KVART AL 1	2026	Regeringen ska slutföra zonindelningen genom att anta dekret om upprättande av följande nationalparker, deras zoner och deras respektive skyddade områden: i. Slovenský kras, ii. Velká Fatra, iii. Muránska planina, iv. Malá Fatra, v. Nízke Tatry, vi. Vysoké Tatry, och vii. Poloniny. Respektive regeringsdekret ska säkerställa att i) områden med primärskog och naturskog i nationalparker omfattas av zon A i den 5:e skyddsnivån enligt

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										artiklarna 16 och 30 i lag nr 543/2002 Coll. om naturskydd, och de överensstämmer med det redan godkända bevarandeprogrammet för Capercaillie (Tetrao urogallus Linnaeus, 1758) för åren 2025–2029 som antogs den 20 januari 2025. Detta ska leda till att zon A på den 5:e skyddsnivån, i enlighet med artiklarna 16 och 30 i lag nr 543/2002 Coll. om naturskydd, införs i de områden som identifierats som områden som inte behöver ingripa i bevarandeprogrammet.
9	Investeringar 2: Bygga skogar som är motståndskraftiga mot klimatförändringar	Måltavla	Hållbar återbeskognin g	Landområde med genomförda åtgärder för hållbart skogsbruk	ha	0	31 069	KVARTAL 2	2026	De verksamheter som får stöd ska endast genomföras på skogsmark. Följande områden ska undantas: • Natura 2000, • 4:e och 5:e nivå^{av} skyddade områden på grundval av slovakisk lagstiftning. • områden med registrerad förekomst av arter av Western Capercaillie. Ett godkännandeprotokoll ska utfärdas som visar att åtgärderna för hållbart

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										skogsbruk har genomförts på ett område på 31 069 hektar och omfattar följande verksamheter: • Konstgjord skogsföryngring på 1 972 ha. • Förstärkning av naturlig föryngring av skog på 188 hektar. • Skydd av ungskog på 15 421 hektar. • Dra upp unga skogsbestånd för att säkerställa arter och en rumslig sammansättning på minst 9 166 hektar. • För första gången gallras upp till 50 år på högst 4 ha. En rapport från en oberoende expert ska utfärdas som bekräftar att • de verksamheter som fick stöd genomfördes endast på skogsmark och att Natura 2 000, ^{områden} på ^{4:e} och ^{5:e} skyddsnivån och områden med registrerad förekomst av Western Capercaillie uteslöts. • verksamheten bidrog till att bygga en flerartsskog och flergenerationsskog, med avseende på den rumsliga sammansättningen

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										och förvalta enligt en strategi för kontinuerligt täckt skogsbruk. För återbeskogning planterades endast inhemska trädarter eller sådana som är anpassade till de beräknade klimat- och mark-hydrologiska förhållandena.

KOMPONENT 6: Tillgänglighet, utveckling och kvalitet när det gäller inkluderande utbildning

Syftet med delen är att förbättra tillgängligheten och delaktigheten i den vanliga förskole- och skolutbildningen i Slovakien. Delen kommer att förbättra tillgången till förskoleutbildning genom att se till att barn från 5 års ålder får plats i förskolesystemet och genom att införa laglig rätt till förskoleutbildning för 4 och 3-åringar. Syftet med denna del är att reformera finansieringssystemet för förskoleverksamhet och införa ett system med inkluderande stödåtgärder på utbildningsområdet. Komponenten kan bidra till att minska andelen elever som lämnar skolan i förtid genom att främja skolrådgivning och skolrådgivning på högstadienivå, och till att förbättra inkluderingen av även romska barn genom att motverka segregering i skolorna. Komponenten ska utjämna bristerna i utbildningsresultaten på grund av pandemin och hjälpa barn med särskilda utbildningsbehov genom mer riktade stödåtgärder.

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

Delen ska bidra till att följa de landsspecifika rekommendationer som riktats till Slovakien under de senaste två åren om behovet av att *förbättra utbildningens kvalitet och inkludering på alla nivåer och främja färdigheter. Förbättra tillgången till överkomlig och högkvalitativ barnomsorg och långvarig vård och omsorg. Främja integration av missgynnade grupper, särskilt romer.* (Landsspecifik rekommendation 2/2019).

A.1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1: Skapa förutsättningar för obligatorisk förskoleutbildning för barn från 5 års ålder och införa en laglig rätt till en plats i förskola eller annan förskoleverksamhet från och med 3 års ålder.

Syftet med denna reform är att uppfylla villkoren för att genomföra obligatorisk förskoleutbildning för 5-åriga barn och en laglig rätt till en förskola för barn i åldern 3 och 4 år. Denna åtgärd består i att ändra lagstiftningen och skapa kapacitet i förskolor.

Reform 2: Definitionen av begreppet barns och elevers särskilda utbildningsbehov och utarbetandet av en modell för stödberättigande stödåtgärder inom utbildningen, inklusive finansieringssystem för dessa. Syftet med denna reform är att stödja elever med särskilda utbildningsbehov. Denna åtgärd består i att ändra lagstiftningen, införa stödåtgärder och tillhandahålla utbildning.

Reform 3: Reformera systemet för rådgivning och förebyggande och säkerställa systematisk insamling av uppgifter om främjande av psykisk hälsa för barn, elever och studenter. Syftet med reformen är att flytta de nyligen inrättade centrumen för rådgivning och förebyggande (CPP) till att arbeta närmare skolorna. Genom att ändra respektive rättsakter ska dessa centrum tillhandahålla yrkesverksamhet utan att definiera hälsoproblem, vilket för närvarande är fallet, vilket leder till diskriminering. En ändring av rådgivningssystemet ska åtföljas av ytterligare stödåtgärder såsom ändring av finansieringen av etableringen på grundval av yrkesverksamheten.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2023.

Reform 4: Anpassa studieprogram av F-typ.

Syftet med denna reform är att införa möjligheten att uppnå grundskoleutbildning i yrkesutbildningsprogram på högstadie- och gymnasienivå, så kallade F-program. Denna åtgärd består av en ändring av lagstiftningen och en anpassning av förteckningen över tillgängliga F-program.

Reform 5: Främja minskad segregering i skolan.

Syftet med denna reform är att införa en rättslig definition av segregering i skolorna. Denna åtgärd består i att ändra lagstiftningen och fastställa metodmaterial och standarder för desegregering.

Reform 6: Kompenserande åtgärder för att mildra pandemins konsekvenser för grundskole- och gymnasieelever.

Genom reformen inrättas ett kursprogram främst för elever som hade begränsade möjligheter att delta i utbildning under pandemin. Kursprogrammet anordnas av de deltagande elevernas skolor och är särskilt inriktat på ämnen från så kallade ”huvudsakliga utbildningsområden”. Det är skolans ansvar att välja ut elever och kommunicera med elevernas juridiska ombud.

För att ta itu med problemet med bristen på heltäckande uppgifter om distansundervisningen ska utbildningsministeriet utlysa en uppmaning till omfattande pedagogisk forskning för att analysera pandemins inverkan på utbildningen och dess konsekvenser för utbildningspolitiken.

Genomförandet av reformen förväntas inledas den 30 september 2021 och ska vara slutfört senast den 31 december 2024.

Investeringar 1: Undanröja hinder i skolbyggnader.

Syftet med denna investering är att undanröja arkitektoniska hinder i 135 gymnasieskolor. Denna åtgärd består i att upprätta en handbok och avlägsna hinder vid 135 högstadie- och gymnasieskolor.

A.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning av genomförandet av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löp nr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
1	6 – tillgänglighet, utveckling och kvalitet i inkluderande utbildning – Reform 1:1.Säkerställa villkor för genomförandet av obligatorisk förskoleutbildning för barn i fem år och införa en laglig rätt till en plats i förskola eller annan förskoleverksamhet från och med tre års ålder	Milstolpe	Införande av lagändringar av obligatorisk förskoleutbildning för barn som är fem år och införande av en laglig rätt till en plats i förskola eller annan förskoleverksamhet från och med tre års ålder.	Riksdagen antar lag nr 596/2003, lag nr 245/2008, lag nr 138/2019, ändring av regeringsförslag, ändring av dekret nr 1/2020.				KVARTAL 2	2023	De relevanta bestämmelserna i lag nr 596/2003 om statlig förvaltning inom utbildning och självstyre i skolor ska öka insynen i finansieringen av förskoleutbildning innan det nya föreskrivande finansieringssystemet införs. Lag nr 245/2008 ska införa en allmän laglig rätt till en plats i förskola eller annan förskoleverksamhet för barn från fyra års ålder och därefter från och med tre års ålder. Lagstiftningen ska antas senast den 30 juni 2023, med

									verkan från och med 1.1.2024 och 1.1,2025 år, och ska tillhandahålla tillräckliga platser i förskola eller annan förskoleverksamhet för alla barn från 4 års ålder (från och med 09/2024) och därefter från och med tre års ålder (från 09/2025). Genom ändringen av lag nr 138/2019 om pedagogiska och yrkesmässiga anställda och ändringen av dekret nr 1/2020 Coll. om kvalifikationskrav för lärare och specialistpersonal införs ett krav på att pedagogisk personal vid förskolor eller andra anordnare av förskoleverksamhet som lärare ska ha en högskoleexamen i undervisningsprogrammet för förskole- och förskoleutbildning om de undervisar barn för vilka
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										förskoleutbildning är obligatorisk. Dessutom ska det i förordningen införas ett krav på att varje förskola eller annan tillhandahållare av förskoleutbildning ska ha minst en anställd med examen från högre utbildning i undervisningsprogrammet för förskole- och förskoleutbildning med ansvar för att övervaka den pedagogiska kvaliteten. Ändringen ska antas senast den 30 juni 2023, med ett tillämpningsdatum från och med 1.1.2029.
2	6 – tillgänglighet, utveckling och kvalitet när det gäller inkluderande utbildning – Reform 1:1.Säkerställa villkor för genomförandet av obligatorisk	Måltavla	Inskrivningsgrad i förskola för barn i åldern 5 år		%	88	95	KVARTAL 3	2022	För barn som är 5 år ska förskoleutbildning vara obligatorisk. Enligt ändringen av skollagen ska de få förskoleutbildning i) i förskola/särskild förskola som ingår i det slovakiska

	förskoleutbildning för barn i fem år och införa en laglig rätt till en plats i förskola eller annan förskoleverksamhet från och med tre års ålder									nätverket av skolor och skolor, ii) i individuell utbildning, t.ex. på begäran av en rättslig företrädare i hemmet, eller iii) vid en registrerad förskoleverksamhet.
3	6 – tillgänglighet, utveckling och kvalitet i inkluderande utbildning – Reform 1:1. Tillhandahållande av villkor för genomförande av obligatorisk förskoleutbildning för barn från 5 års ålder och införande av en laglig rätt till en förskola eller annan förskoleverksamhet från och med 3 års ålder	Måltavla	Antal förskolor som byggts eller rekonstruerats		Antal	0	220	KVARTAL 2	2026	220 förskolor ska antingen vara nybyggda eller ombyggda.
4	6 – tillgång till, utveckling av och kvalitet på inkluderande utbildning – Reform 2: Definition av	Milstolpe	Antagande av lagen om omdefiniering av begreppet särskilda utbildningsbehov och utarbetande	Parlamentets antagande av ändringen av lag nr 245/2008 förf.saml. lag nr 597/2003 saml.				KVARTAL 4	2022	Ändringen av lag nr 245/2008 om utbildning (tillsammans med en separat ny förordning) och ändringen av lag nr

	begreppet barns och elevers särskilda utbildningsbehov och utveckling av en modell för stödberättigande stödåtgärder inom utbildning och utbildning, inklusive finansieringssystem för dessa		av åtföljande metodmaterial för lärare, specialistpersonal och skolledare.	Ändring av regeringsförordning nr 630/2008 och regeringens antagande av metodmaterial om den vertikala modellen för stödåtgärder, didaktiskt och metodologiskt material för undervisning i slovakiska som andraspråk samt införande av stöd till barn med olika modersmål i utbildningen						597/2003 om finansiering av grundskolor, gymnasieskolor och utbildningsanstalter definierar barn och elever som har svårt att få tillgång till utbildning och deras rätt till utbildningsstöd genom särskilda stödåtgärder. Den slovakiska regeringens förordning nr 630/2008 ska anpassas, varvid hänsyn ska tas till olika särdrag vid beräkningen av det normativa bidraget med hjälp av koefficienter. Reformen kräver att åtföljande metodmaterial utarbetas. Samtidigt ska metodblad för lärare och arbetsblad för elever, som syftar till att utveckla språkkunskaper hos barn och elever med andra modersmål än
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										skolans undervisningsspråk, utarbetas för olika nivåer av språkkunskaper och olika åldersgrupper. Metod- och didaktiskt material ska offentliggöras på en separat webbportal och vara fritt tillgängligt för alla relevanta utbildningsaktörer.
5	6 – tillgång till, utveckling av och kvalitet på inkluderande utbildning – Reform 2: Definition av begreppet barns och elevers särskilda utbildningsbehov och utveckling av en modell för stödberättigande stödåtgärder inom utbildning och utbildning, inklusive finansieringssystem för dessa	Milstolpe	Ikraftträdande av omdefinieringen av begreppet särskilda utbildningsbehov	Ikraftträdandet av ändringen av lag nr 245/2008 förf.saml. lag nr 597/2003 saml.				KVARTAL 1	2023	Ändringen av lag nr 245/2008 om utbildning (tillsammans med ett separat nytt dekret) definierar barn och elever som har svårt att få tillgång till utbildning och deras rätt till utbildningsstöd genom särskilda stödåtgärder ska träda i kraft senast den 31 mars 2023.

6	6 – tillgänglighet, utveckling och kvalitet i inkluderande utbildning – Reform 2: Definitionen av begreppet barns och elevers särskilda utbildningsbehov och utveckling av en modell för stödberättigande stödåtgärder inom utbildning, inbegripet deras finansieringssystem	Måltavla	Antal utbildade personer som antingen är lärare eller utbildningsspecialist		Antal	0	10 000	KVARTAL 4	2025	10 000 unika personer som arbetar inom utbildningssektorn ska avsluta minst ett utbildningsprogram.
7	6 – tillgänglighet, utveckling och kvalitet när det gäller inkluderande utbildning – Reform 3: Reformera systemet för rådgivning och förebyggande och säkerställa systematisk datainsamling på området för främjande av psykisk hälsa för	Milstolpe	Ikraftträdande av den lagstiftning som skapar det övergripande systemet för rådgivning	Ikraftträdandet av ändringen av lag nr 245/2008 Coll. och separata dekret, troliga ändringar och regeringsförordning nr 630/2008 saml.				KVARTAL 1	2023	Ändringen av lag nr 245/2008 om utbildning (tillsammans med ett separat nytt dekret) ska ersätta det nuvarande konceptet med ett rådgivningssystem med ett sammanlänkat system som fokuserar på tillgänglighet, komplexitet och överensstämmelse

	barn, elever och studenter									med innehålls- och resultatstandarder. Ett omfattande system för rådgivning och förebyggande ska bestå av de nyligen inrättade centrumen för rådgivning och förebyggande (CPP), som ska tillhandahålla yrkesmässig verksamhet utan att fastställa en inriktning på målgrupper beroende på hälsoproblem, vilket för närvarande är fallet, dvs. så att möjligheten att besöka centrumet för rådgivning och förebyggande inte avgörs på grundval av barnets sämre hälsa. Yrkesverksamheten ska tillhandahållas i nära samarbete mellan stödgrupper i skolor och skolor, inbegripet ett
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									tvärvetenskapligt team. Detta skapar förutsättningar för intensivt, lägligt och högkvalitativt stöd, bistånd och insatser för barn, elever, studenter, rättsliga företrädare, institutionella företrädare och andra motparter. Ändringen av finansieringen ska bestå i att bidraget fastställs på grundval av den yrkesverksamhet som bedrivs. I samband med ändringen av finansieringen kan regeringens förordning nr 630/2008 om närmare bestämmelser för fördelningen av medel från statsbudgeten till skolor och utbildningsanstalter också behöva ändras.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8	6 – tillgänglighet, utveckling och kvalitet när det gäller inkluderande utbildning – Reform 4: Genomförande av verktyg för att förhindra att elever lämnar skolan med högst grundskoleutbildning och för att anpassa studieprogram av F-typ	Milstolpe	Ikraftträdande av lagändringar som syftar till att Utvidgning av möjligheten till grundskoleutbildning i yrkesinriktad grundskoleutbildning, optimering av NSOV-programmen som svar på arbetsmarknadens behov och utbudet av NSOV-program i förhållande till utbildningsbehoven hos målgruppen elever	Ikraftträdandet av ändringen av lag nr 245/2008, lag nr 61/2015 och ändringen av dekret nr 292/2019.Z. z.				KVARTAL 1	2023	Ändringen av lag nr 245/2008 om allmän och yrkesinriktad utbildning (skollagen) ska göra det möjligt att avsluta grundskoleutbildning på högstadie- och gymnasienivå (NSOV) i ett kombinerat två- och treårigt program (beroende på det år då eleven avslutade grundskolan) genom kommittégranskning. Syftet är att avskaffa de så kallade ”döda målen” inom utbildningssystemet och att göra det möjligt för NSOV-elever att slutföra högstadie- och gymnasieutbildningen som en del av ett effektivare program. Systemet har en större täckning när det gäller utsatta grupper. Utbildningsutbudet ska anpassas till
---	---	-----------	---	---	--	--	--	-----------	------	--

									arbetsmarknadens behov. Genom ändringen av lag nr 61/2015 om yrkesutbildning utvidgas skyldigheten att fastställa prestationsplaner för högstadie- och gymnasieskolan till att omfatta yrkesutbildning på högstadie- och gymnasienivå. Dekret nr 292/2019 ska ändras genom vilket det inrättas ett system för prestandaplanering för studieprogram av F-typ genom att särskilda kriterier fastställs. Dessa ska ta hänsyn till särdragen hos studieprogram av F-typ, såsom kriterier på skolenivå (förmåner, närvaro, andel av grundskolan) och på fackföreningsnivå – arbetsmarknadsresul
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										tat för ”F-utexaminerade”.
9	6 – tillgänglighet, utveckling och kvalitet i inkluderande utbildning – reform 4: Anpassa studieprogram av F-typ	Milstolpe	Anpassade F-program	Ikraftträdande av ändringen av dekret nr 287/2022.				KVART AL 2	2025	Förteckningen över F-program ska anpassas efter begäran om synpunkter från yrkesorganisationer.
10	6 – tillgänglighet, utveckling och kvalitet när det gäller inkluderande utbildning – reform 5: Stöd till minskad segregering i skolan	Milstolpe	Antagande av lagändringar som inför definitionen av segregering i lagstiftningen och utveckling av metodmaterial för genomförandet av desegregering	Parlamentet antar en ändring av lag nr 245/2008 eller lag nr 365/2004 och utbildningsministeriets upprättande och godkännande av metodmaterial				KVART AL 3	2023	Ändringar av lagstiftningen ska avse lagen mot diskriminering (365/2004 saml.) eller skollagen (245/2008 saml.) och annan lagstiftning som rör finansiering och förvaltning av skolor. Definitionen av åtskillnad avgör tydligt vilka handlingar och underlåtenheter som anses vara åtskillnad för att undvika olika tolkningar. Metodmaterialet ska ge vägledning om hur segregerad utbildning kan förebyggas och elimineras för de

										olika utbildningsaktörerna (t.ex. upphovsmän, skolor och skolor, direktörer och lärare) i praktiken.
12	6 – tillgänglighet, utveckling och kvalitet i inkluderande utbildning – Reform 5: Främja minskad segregering i skolan	Milstolpe	Införande av standarder för deseparering	Upprättande av standarder för deseparering och ikraftträdande av ändringen av lag nr 245/2008				KVART AL 4	202 5	Standarder för deseparering och en handbok ska upprättas som ska innehålla vägledning om uppdatering av skolregler för att förebygga och undanröja segregering. Alla grundskolor och högstadie- och gymnasieskolor ska enligt lag vara skyldiga att införliva standarderna för deseparering i sina skolregler.
13	6 – tillgänglighet, utveckling och kvalitet i inkluderande utbildning – Reform 6: Kompensationsåtgärder för att mildra pandemins effekter	Måltavla	Antal skolor som deltar i kursprogram		Antal	0	450	KVART AL 4	202 2	450 skolor anordnar kursprogram. Genom att nå detta antal skolor ska 12 000 elever få stöd genom undervisningsprogram. Kursprogrammen ska i första hand inriktas på de elever

	på grundskole- och gymnasieelever									som inte fullt ut kunde delta i utbildning under den period då skolgången avbröts under skolåren 2019/2020 och 2020/2021. Undervisningen ska ske i form av individuell undervisning eller gruppundervisning och utöver ordinarie skoltimmar. Den ska särskilt inriktas på ämnen från så kallade ”huvudsakliga utbildningsområden”.
14	6 – tillgänglighet, utveckling och kvalitet i inkluderande utbildning – Investeringar 1: Undanröja hinder för skolbyggnader	Milstolpe	Införande av en definition av normer för avbarrierisering, utarbetande av en handbok om avbarrierisering och kartläggning av skolbehoven på alla utbildningsnivåer.	Utbildningsministeriets godkännande av standarder för avbarrierisering, handbok om avbarrierisering och offentliggörande av resultaten av kartläggningen av behov på webbplatsen för ministeriet för				KVARTAL 1	2022	I handboken fastställs standarder för avbarrierisering för att tillgodose de verkliga behoven hos barn, elever och studenter med sämre hälsa och för att respektera principerna om universell utformning. Den ska bygga på en helhetssyn som säkerställer fullt

				miljö och utbildning						deltagande i skollivet (dvs. fastställa standarder som skapar ett inkluderande utrymme i hela skolan och inte bara fokuserar på att undanröja de största hindren, t.ex. när det gäller inträde i skolan). Utöver rumsliga standarder (t.ex. tekniska specifikationer för byggnadsverk) innehåller handboken också standarder för barrierisering av skolbyggnader (t.ex. skolans samarbete med experter och samhället). Utbildningsministeriet ska tillsammans med Institutet för forskning om inkluderande utbildning i Brno utarbeta en analys av läget när det gäller avbarrierisering i skolorna i förhållande till de fastställda
--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	---

										standarderna och, på grundval av detta, prioritera enskilda skolor för att undanröja hinder.
15	6 – tillgänglighet, utveckling och kvalitet i inkluderande utbildning – Investeringar 1: Avskaffande av hinder i skolbyggnader	Måltavla	Undanröjande av arkitektoniska hinder vid högstadie- och gymnasieskolor		Antal	0	135	KVART AL 2	202 5	Arkitektoniska hinder ska minskas vid 135 gymnasieskolor.
16	6 – tillgänglighet, utveckling och kvalitet i inkluderande utbildning – Reform 1:1.Säkerställa villkor för genomförandet av obligatorisk förskoleutbildning för barn i fem år och införa en laglig rätt till en plats i förskola eller annan förskoleverksamhet från och med tre års ålder	Milstolpe	Ikraftträdande av ett nytt föreskrivande finansieringssystem för förskoleutbildning baserat på de standardiserade faktiska årliga personalkostnaderna och driftskostnaderna för förskolor, samt uppnåendet av andelen barn i åldern fyra år.	Riksdagen antar lag nr 597/2003, lag nr 596/2003, lag nr 564/2004, ändring av regeringens förordning nr 668/2004 saml., regeringens förordning nr 630/2008 saml.				KVART AL 1	202 5	De relevanta bestämmelserna i lag 597/2003 Coll. om finansiering av grundskolor, högstadie- och gymnasieskolor och skolinrättningar, lag nr 596/2003 om statlig förvaltning inom utbildning och självstyre i skolor, lag 564/2004 Coll. om budgetering av lokala och regionala myndigheters inkomstskatteintäkter, ändring av formeln i regeringens förordning nr 668/2004 samt

									ändring av regeringsförordning nr 630/2008 ska ändras. Ett differentierat och öppet system för finansiering av förskoleutbildning ska inrättas för att säkerställa stabilitet, motståndskraft och öronmärkning av medel som anslås till utbildning. Lagstiftningen ska antas senast den 30 juni 2024 och träda i kraft 1.1.2025. Senast den 30 september 2024 ska inskrivningsgraden för barn i åldern 4 år i förskoleutbildning vara minst 82 %. Detta ska omfatta förskoleutbildning: i) i förskola/särskild förskola som ingår i det slovakiska skolnätverket, ii) i individuell utbildning, t.ex. på begäran av en rättslig företrädare i hemmet, eller iii)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										vid etablering av en registrerad förskollärare.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

KOMPONENT 7: Utbildning för²¹-talet

Denna del av den slovakiska återhämtnings- och resiliensplanen ska införa en reform av läroplanen för grundskolor (ISCED 1, ISCED 2) som skapar nytt lärandeinhåll som organiseras i fleråriga cykler. Syftet är att utveckla elevernas kritiska tänkande och mjuka färdigheter som problemlösning, hantering av information, arbete i grupp, berättande och frågor, initiativtagande och ansvarstagande samt skapande och genomförande av personliga projekt. Detta kräver tillhandahållande av läroböcker som är nödvändiga för att förnya det nuvarande beståndet och en förändring av lärarnas kompetens för att tillämpa dessa förändringar i den dagliga praxisen. Samtidigt ska komponenten stärka kvaliteten på undervisningens och yrkespersonalens kompetens och motivera dem till livslång yrkesmässig utveckling. Fokus ska också ligga på inkluderande utbildning och förvärv av digitala färdigheter.

Komponenten omfattar två reformer och två investeringar.

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

Delen ska bidra till att följa den landsspecifika rekommendationen till Slovakien om behovet av att *stärka den digitala kompetensen och säkerställa lika tillgång till utbildning av god kvalitet*. (Landsspecifik rekommendation 2/2020). *Förbättra utbildningens kvalitet och inkludering på alla nivåer och främja färdigheter* (landsspecifik rekommendation 2/2019).

A.1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1: Reform av utbildningens innehåll och form. Syftet med reformen är att skapa nya läroplaner för grundskoleutbildning och grundskoleutbildning, organiserade i utbildningscykler. Denna åtgärd består i att godkänna det nya statliga programmet för grundskoleutbildning, som ger större flexibilitet när det gäller att utveckla läroplaner, genomföra 40 regionala stödcentrum för skolor och tillhandahålla nya läromedel. Denna åtgärd syftar också till att skapa en testmiljö online som syftar till att digitalisera slutprovet (maturita) i alla gymnasieskolor.

Reform 2: Förbereda och utveckla lärarna för nytt innehåll och nya undervisningsformer (förändring i den högre utbildningen) och stärka lärarnas yrkesmässiga utveckling. Syftet med denna reform är att höja kvaliteten på undervisningens och yrkespersonalens kompetens och motivera dem till livslång yrkesmässig utveckling. Ett ekonomiskt bidrag ska införas för att förbättra lärarens kompetens. Fokus ska ligga på nya läroplaner, inkluderande utbildning och förvärv av digitala färdigheter. Vid utgången av 2023 ska minst 55 % av den pedagogiska och yrkesmässiga personalen utbildas. De respektive lagändringarna ska reglera lärarleverantörernas behörighet och utbud.

Det ska finnas ett stipendieprogram för universitet som ska stödja framväxten av nya läroplaner. Detta ska omfatta finansiering av förändringar i program som stöder införandet av inkluderande utbildning, utbildning av elever med olika modersmål från slovakiska och utveckling av digital kompetens bland lärarstuderande.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

Investeringar 1: Digital infrastruktur i skolorna. Syftet med denna investering är att öka andelen skolor med fullt digitalt tillträde och därigenom skapa en miljö som stöder utvecklingen av digitala färdigheter och förbättrar den digitala inkluderingen bland missgynnade elever. Investeringen består i leverans av digital utrustning till 60 % av skolorna.

Investeringar 2: Färdigställande av skolans infrastruktur. Denna investering syftar till att bättre integrera elever från mindre gynnade miljöer. Denna åtgärd består i att avskaffa 35 tvåskiftsskolor i Slovakien.

A.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
1	7 – utbildning för 21-talet – reform 1: Utbildningens innehåll och formreformer	Milstolpe	Ny läroplan för alla låg- och mellanstadie-skolor som anordnas i de fleråriga utbildningscyklerna	Utbildningsministern godkänner det nya statliga-programmet för grundskoleutbildning.				KVARTAL 1	2023	En integrerad läroplan för grundskolor (ISCED 1 och ISCED 2) ska genomföras inom olika cykler. Cyklerna ska fastställa grundläggande inlärningsmål för områden snarare än detaljerat innehåll, vilket skapar flexibilitet för att utveckla läroplaner på skolenivå. Genomförandefasen ska inledas i september 2023 med en skyldighet att överföra alla grundskolor till en ny läroplan senast 09/2026.
2	7 – utbildning för 21-talet – reform 1: Utbildningens innehåll och formreformer	Måltavla	Inrättande av ett nätverk av regionala stödcentrum		Antal	0	40	KVARTAL 3	2024	40 centrum för förvaltning av läroplaner och stöd till skolor ska inrättas på regional nivå. Centrumen ska bestå av en grupp lärare och andra specialister som tillhandahåller mentorskap

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										eller liknande stödverksamhet.
3	7 – utbildning för 21-talet – reform 1: Utbildningens innehåll och formreformer	Milstolpe	Genomförande av reformen av läroplanen och nya läromedel för skolor					KVARTAL 4	2025	Minst 30 % av grundskolorna ska genomföra den nya läroplanen. Utbildningsministeriet ska anskaffa centralt nytt läromedel, i linje med den nya läroplanen, eller ge skolor ett bidrag för inköp. I enlighet med lagstiftningen ska utbildningsmaterialet överensstämja med den nya läroplanen.
4	7 – utbildning för 21-talet – reform 1: Utbildningsinnehåll och reform av utbildningsformen – reform av	Milstolpe	Införande av ett slutprov online (maturita) för alla gymnasieskolor					KVARTAL 4	2025	Slutexamen för utexaminerade från alla gymnasieskolor, där maturita äger rum, ska göras online.

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	läroplaner och läroböcker									
5	7 – utbildning för 21-talet – reform 2: Förbereda och utveckla lärarna för nytt innehåll och ny undervisningsform	Milstolpe	Ikraftträdande av lagändringarna för att höja kvaliteten på lärarnas och yrkespersonalens kompetens och motivera dem till livslång yrkesutveckling.	Ikraftträdande av ändringarna av lag nr 138/2019 om pedagogiska och yrkesmässiga anställda, lag nr 597/2003 saml., lag nr 131/2002 om högre utbildning och dekreten nr 244/2019 och nr 1/2020 från Slovakiens ministerium för utbildning, vetenskap, forskning och idrott om systemet med fackföreningar för studier i Slovakien.				KVARTAL 1	2023	Lagändringarna ska medföra följande: • Införande av de nya studieprogrammen för att förbereda blivande lärare. • Ett bidrag för att motivera lärare och yrkespersonal att bedriva livslång yrkesmässig utveckling. • Reglering av utbildningssektorns kompetens och utbud av tillhandahållare av utbildning i form av intyg, funktioner och kvalifikationer. • Ny modell för ackreditering av fortbildningsprogram.

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
6	7 – utbildning för 21-talet – reform 2: Förbereda och utveckla lärarna för nytt innehåll och ny undervisningsform	Måltavla	Procentandel pedagogisk och professionell personal som utbildats, särskilt som förberedelse för den nya läroplanen, inkluderande utbildning och digitala färdigheter		%	0	55	KVARTAL 4	2023	Senast den 31 december 2023 ska minst 55 % av skolornas pedagogiska och yrkesmässiga personal utbildas.
7	7 – utbildning för 21-talet – Investeringar 1: Digital infrastruktur i skolor	Måltavla	Skolor med grundläggande digital utrustning		%	0	60	KVARTAL 4	2025	60 % av skolorna ska få digital utrustning. Sådan utrustning ska, beroende på skolornas behov, omfatta programvara, hårdvara samt kompensationsutrustning för mindre gynnade elever och, om möjligt, ett it-klassrum i förhållande till 300 elever.
8	7 – utbildning för 21-talet – Investeringar 2: Färdigställande av skolinfrastuktur	Måltavla	Eliminering av skolor med dubbla skift		Antal	0	35	KVARTAL 2	2026	Det ska finnas ett anrop om att bygga nya lokaler eller bygga om lokaler i 35 skolor med dubbla skift. Minst 4 403 nya kapaciteter ska skapas. Renoverade byggnader ska i genomsnitt uppnå minst

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										30 % primärenergibesparingar.

KOMPONENT 8: Förbättra de slovakiska universitetens resultat

Det viktigaste målet för denna del av Slovakiens återhämtnings- och resiliensplan är att förbättra kvaliteten på de slovakiska högre utbildningsanstaltens resultat. Den nya formen för finansiering av yrkeskandidatprogram ska införas för att bättre anpassa studieprogrammen till arbetsmarknadens behov. För att förbättra vetenskapens kvalitet ska en systematisk prestandautvärdering göras till stöd för det nya ackrediteringssystemet. Komponenten ska stärka reformen av universitetens förvaltning genom att ge rektor och styrelse mer makt samt inrätta ett system som uppmuntrar sammanslagningar av lärosätet för att minska de administrativa kostnaderna och skapa en effekt av den positiva spridningen av kunskap bland enheterna.

Komponenten omfattar fem reformer och en investering.

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

Delen ska bidra till att följa de landsspecifika rekommendationer som riktats till Slovakien under de senaste två åren om behovet av *att förbättra utbildningens kvalitet och inkludering på alla nivåer och främja färdigheter*. (Landsspecifik rekommendation 2/2019) samt för att *säkerställa lika tillgång till utbildning av god kvalitet*. (Landsspecifik rekommendation 2/2020).

Det finns en viss stark koppling till andra komponenter, särskilt de som rör forskning och innovation (del 9 och 17), omskolning och tillgodoseende av arbetsmarknadens behov (del 10).

A.1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1: Ändring av finansieringen av universiteten genom införande av avtal om utförande.

Ett nytt instrument – fullgörandekontrakt – ska införas i rättssystemet för att stödja profilering och diversifiering av universiteten på grundval av deras särskilda styrkor och utvecklingspotential. Genomförandekontrakt ska undertecknas av Slovakiens ministerium för utbildning, vetenskap, forskning och idrott (MŠVVaÚSR) med offentliga universitet. På grundval av överenskommelse med universiteten ska mål fastställas som ska övervakas med hjälp av U-Multirank (enhetlig metod för att genomföra resultatutvärderingen) och baseras på ett långsiktigt mål på området universitet och länders behov.

Genomförandet av reformen förväntas inledas den 31 december 2022 och ska vara slutfört senast den 31 december 2023.

Reform 2: Införande av ett system för regelbunden vetenskaplig utvärdering av prestanda.

Syftet med reformen är att införa ett system för regelbunden utvärdering av universitetens vetenskapliga resultat. Ministeriet utarbetar, i samarbete med berörda parter, en metod för att bedöma vetenskapliga resultat och inför den i rättssystemet. Prestationsutvärderingen ska organiseras av ministeriet, antingen direkt eller genom en autonom institution, så att bedömningen grundas på principerna om oberoende och öppenhet. Bedömningspanelen ska bestå av inhemska och utländska framstående forskare. Utvärderingen ska baseras på bedömningssystem av hög kvalitet från utlandet, med British Research Excellence Framework (REF) som huvudinspiration och med användning av särskilda parametrar som är anpassade till situationen för de slovakiska institutionerna för att bedöma kvaliteten på resultaten inom området.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2022.

Reform 3: En ny metod för ackreditering av högre utbildning. Syftet med reformen är att fastställa nya standarder och kriterier för ackreditering av läroplaner som skärper villkoren för att

garantera och genomföra studieprogram, förbättrar deras kvalitet och inför långsiktiga processer för kvalitetsövervakning. Ett nytt system ska kräva att universiteten involverar studenter, externa intressenter (särskilt arbetsgivare) i utformningen, övervakningen och anpassningen av kursplanerna, och att universiteten noga övervakar studenternas framsteg och behov, utexaminerade och studenternas allmänna tillfredsställelse. Det slovakiska ackrediteringsorganet för högre utbildning (SAAV) ska ha extern tillsyn över tillämpningen av dessa regler. Savo ska också använda utländska bedömare och yrkesutövare vid bedömningen av universitetsprogram. Minst 90 % av universiteten förväntas ansöka om att kontrollera att de interna kvalitetssystemen och studieprogrammen överensstämmer med ackrediteringsstandarderna.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2022.

Reform 4: Reform av universitetens styrning. Reformen genom ändringen av lagen om högre utbildning ska öka rektorns och styrelsens befogenheter så att de bättre återspeglar ansvaret och möjliggör större flexibilitet inom den högre utbildningsanstalten. Reformen ska också undanröja begränsningarna för utnämning av lektorer och professorer (det nuvarande kravet på ytterligare ett utnämnings- eller invigningsförfarande samt graden av lektor och professor), vilket främjar öppenheten i den akademiska miljön för både professionella och utländska kandidater. Rekryteringen av tjänster i ledande ställning vid universitet (rektor, fakultet) ska vara professionell och ske i form av allmänna uttagningsprov eller offentliga utfrågningar. Dessutom ska experterna kunna delta i allmänna uttagningsprov för fast anställning. Högskolelagen upphäver kravet på att personal i tjänst som professor och föreläsare ska ha en vetenskaplig/pedagogisk examen.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2021.

Reform 5: Koncentration av utmärkt utbildnings- och forskningskapacitet. Syftet med denna reform är att öka samarbetet mellan universiteten. Denna åtgärd består i att upprätta färdplaner och konsortier.

Investeringar 1: Investeringsstöd för den strategiska utvecklingen av universiteten. Syftet med denna investering är att investera i universitetens infrastruktur. Denna åtgärd består i att återuppbygga och renovera universitetens infrastruktur.

A.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
1	8 – förbättring av de slovakiska högre utbildningsanst alternas resultat – reform 1: Förändring av finansieringen av universiteten, inbegripet införande av prestationskont rakt	Milstolpe	Införande av fullgörandeko ntrakt	Ingående av det övergripande avtalet med universiteten mellan Slovakiens ministerium för utbildning, vetenskap, forskning och idrott (MŠVVaúSR)				KVARTA L 4	2022	Genomförandekontrakten ska stödja profilering och diversifiering av universiteten på grundval av deras starka sidor, deras utvecklingspotential, minskningen av antalet kursplaner samt koncentrationen av resurser. Målet är bland annat att öka andelen yrkesinriktade kandidatprogram inom offentlig högre utbildning från 4 % till 10 % till fjärde kvartalet 4 2025.
2	8 – förbättring av de slovakiska högre utbildningsanst alternas resultat – reform 1:	Måltavla	Genomförande kontrakt som undertecknats med offentliga universitet (i procent)	SAKNAS	%	0	90	KVARTA L 4	2023	Minst 90 % av de undertecknade genomförandeavtalen.

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	Förändring av finansieringen av universiteten, inbegripet införande av prestationskont rakt									
3	8 – förbättring av de slovakiska högre utbildningsanst alternas resultat – Reform 2: Införande av ett system för periodisk utvärdering av vetenskapliga resultat	Milstolpe	Definition av det system för regelbunden utvärdering av vetenskapliga resultat som infördes genom lag nr 172/2005	Ikraftträdandet av lag nr 172/2005 om utvärdering av vetenskapliga prestanda och metoder för periodisk vetenskaplig utvärdering av prestanda				KVARTA L 1	2022	Ett system för regelbunden utvärdering av universitetens vetenskapliga resultat, med deltagande av internationella utvärderare, ska inrättas för att säkerställa en diversifiering av universiteten när det gäller kvaliteten på deras vetenskapliga resultat inom enskilda områden och för att identifiera framstående forskarlag vid enskilda universitet. Utvärderingen ska således vara en universallösning för universiteten, men även för andra forskningsinstitut (SAV, andra icke-kommersiella och privata forskningsinstitut).
4	8 – förbättring av de slovakiska högre	Måltavla	Antal genomförda utvärderingar		Antal	0	20	KVARTA L 4	2022	Målet avser alla offentliga universitet.

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	utbildningsanst alternas resultat – Reform 2: Införande av ett system för periodisk utvärdering av vetenskapliga resultat									
5	8 – förbättring av de slovakiska högre utbildningsanst alternas resultat – reform 3: En ny metod för ackreditering av högre utbildning	Måltavla	Procentandel universitet som ansöker om att kontrollera att de interna kvalitetssyste men och studieprogram men överensstäm mer med standarderna		%	0	90	KVARTA L 4	2022	Minst 90 % av universiteten har ansökt om kontroll av att deras interna kvalitetssystem och studieprogram överensstämmer med nya ackrediteringsstandarder. De nya ackrediteringsstandarderna ska skärpa standarderna och villkoren för garantier och genomförande av studieprogram. Fem akademiker med högkvalitativa vetenskapliga resultat behövs för ackreditering och för genomförandet av ett studentcentrerat utbildningssystem av hög kvalitet. Utländska bedömare ska också rutinmässigt delta i bedömningen av efterlevnaden av ackrediteringsstandarder för utbildningskvalitet. Strängare regler ska leda

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										till en minskning av antalet studieprogram, ökad diversifiering och profilering samt ökad studentorientering, eftersom universiteten ska koncentrera sig på program där de kan erbjuda utbildning av högsta kvalitet.
6	8 – förbättring av de slovakiska högre utbildningsanstalternas resultat – reform 4: Reform av universitetens förvaltning	Milstolpe	Reformen av ledningssystemet för högre utbildningsanstalter	Ikraftträdandet av ändringen av lag nr 131/2002 om högre utbildning.				KVARTA L 4	2021	Ändringen av lag nr 131/2002 om högre utbildning innebär en reform av universitetens förvaltningssystem. Ändringen av lagen om högre utbildning ska stärka rektorns och styrelsens befogenheter, vars sammansättning ska reformeras, metoden för val av rektor ska ändras, systemet med funktionella befattningar ska öppnas och kraven på den internationella organisationen av den akademiska världen förenklas, så att skolans självständighet och vetenskapliga frihet säkerställs. Förstärkningen av styrelsens befogenheter ska omfatta frågor som rör den strategiska styrningen av universitetet, medan deltagandet av statliga företrädare ska begränsas på ett sådant sätt att den centrala regeringen inte kan ta kontroll över styrelsen. Den akademiska friheten ska inte på något sätt påverkas.

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
7	8 – förbättring av de slovakiska högre utbildningsanst alternas resultat – Reform 5: Koncentrering av utmärkt utbildnings- och forskningskapa citet	Milstolpe	Börja samla universiteten i större enheter	En färdplan som godkänts av Slovariens ministerium för utbildning, vetenskap, forskning och idrott (MŠVVaÚSR) och som sammanställer en färdplan för minst 2 universitetsenhet er.				KVARTA L 4	2021	En godkänd vägkarta för minst 2 universitetsenheter. I färdplanen ska tidsplanen och de olika stegen för att knyta samman högskolorna utvecklas. Blandningsprocessen i sig ska stödjas av investeringar från återhämtningsfonden samt fullgörandekontrakt på grund av direkta transaktionskostnader (t.ex. en sammanslagning av it-system), även för att bygga upp ny infrastrukturkapacitet (t.ex. genom att avlägsna dubbelarbete och förena de berörda anläggningarna ska inte bara kunna omplacera arbetsplatser och ny kapacitet måste byggas upp).
8	8 – förbättring av de slovakiska högre utbildningsanst alternas resultat – Reform 5: Koncentrering av utmärkt utbildnings- och	Milstolpe	Sammanföra universitet genom konsortier	Inrättande av minst 2 konsortier, en färdplan och ett undertecknat avtal mellan ministeriet och universitetet för inrättandet av det konsortium som är kopplat				KVARTA L 2	2026	Minst 2 konsortier som inrättats i enlighet med de nya stadgarna för varje konsortium. Varje stadga ska omfatta följande kriterier för varje konsortium: • harmonisering av interna kvalitetssystem på grundval av gemensamt definierade förfaranden och områden. • inrättande av minst 5 gemensamma studieprogram där minst ett är etablerat inom ett studieområde där

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	forskningskapa citet			till den senare färdplanen.						ett eller flera av de universitet som erbjuder det gemensamma programmet uppvisar resultat över genomsnittet i systemet för utvärdering av vetenskapliga prestanda. • införande av flexibla studievägar som gör det möjligt för studenter att delta i kurser vid varje universitet i konsortiet. • forskningsenheter sammanförs för att genomföra gemensamma forskningsprojekt. • delning av lokaler och ämnesspecifika klassrum, och för universitet som har dessa, laboratorier. • integrering av biblioteks-, publicerings- och IT-system. Upprättande av en färdplan för ett tredje konsortium och ett undertecknat avtal mellan ministeriet och universitetet om inrättandet av detta konsortium.
9	8 – förbättrade resultat för slovakiska	Milstolpe	Minst 2 ansökningsom gångar	Tilldelning av kontrakt efter				KVARTA L 3	2023	2 ansökningsomgångar till stöd för universitetens strategiska utveckling enligt

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	högre utbildningsanstalter – Investeringar 1: stöd till universitetens strategiska utveckling		avslutades för att stödja universitetens strategiska utveckling	ansökningsomgångar						beskrivningen i reformen 5 ska innehålla följande: delprogrammet för universitetsutveckling ska stödja infrastrukturprojekt för utveckling av infrastruktur för forskning, utbildning och inkvartering med högt mervärde för spetsforskning och internationalisering: till exempel uppgradering av befintliga eller nya utrymmen för koncentration av spetsforskning och doktorandstudier, inbegripet utländska forskare, uppgradering av befintliga eller nya utrymmen för praktisk undervisning i professionella kandidatkurser, uppgradering av befintliga eller nya lokaler för inomhusanläggningar, avbarrierisering och modern digitalisering av byggnader. b) Programmet för universitetsutveckling ska stödja projektledning och initierade investeringar genom att sammanföra universiteten. När färdplanen har godkänts, och beroende på dess genomförbarhet och ambitionsnivå, samt motivera de nödvändiga investeringarna och säkerställa deras fortsatta hållbarhet, ska den innehålla en investeringsplan som är kopplad till

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										processen att sammanföra universitetsenheter.
10	8 – förbättrade resultat för slovakiska högre utbildningsanst alter – Investeringar 1: stöd till universitetens strategiska utveckling	Måltavla	Återupplivat eller rennoverat universitetsom råde och dormitory		Antal	0	126 826	KVARTA L 2	2026	126 826-m ² ska ombyggas eller renoveras. Byggnader som genomgår renovering ska bidra till den gröna omställningen genom att i genomsnitt uppnå minst 30 % primärenergibesparingar.

KOMPONENT 9: Effektivare förvaltning och förstärkning av finansieringen av forskning och innovation

Denna del av Slovakiens återhämtnings- och resiliensplan tar itu med viktiga strukturella flaskhalsar i det slovakiska ekosystemet för forskning, utveckling och innovation, såsom fragmentering av styrningen av forskning, utveckling och innovation, otillräckligt samarbete mellan den privata och den akademiska världen, internationalisering och finansiering av forskning, utveckling och innovation. Det långsiktiga målet är att stimulera privat deltagande i forskning, utveckling och innovation genom att öka de privata FoU-utgifterna.

Komponenten syftar till att stärka forsknings-, utvecklings- och innovationsresultaten och innovationspotentialen, vilket är en nödvändig förutsättning för konkurrenskraftig och hållbar ekonomisk tillväxt. De föreslagna åtgärderna är inriktade på att förbättra styrningen av forskning, utveckling och innovation, den övergripande samordningen, effekterna och effektiviteten av investeringar i forskning, utveckling och innovation samt främja offentlig-privat samarbete och privata investeringar. Åtgärderna stöder spetsforskning och internationalisering samt attraktion och bibehållande av talanger inom vetenskap och innovation. Syftet med investeringssystemen är att generera nya FoUI-projekt inom viktiga sektorer av ekonomin med omvälvande potential att stödja skapandet av arbetstillfällen med högre mervärde och stimulera tillväxten i innovationsekosystemet på nationell och regional nivå.

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtnings och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

Komponenten består av 2 reformer och 6 investeringar, som är nära sammankopplade. Reformerna av forskning, utveckling och innovation är utformade för att vara en förutsättning för ett effektivt och ändamålsenligt utnyttjande av investeringar.

Alla investeringssystem ska vara förenliga med principerna om att inte orsaka betydande skada och som kräver teknikneutrala investeringar på tillämpningsnivå och utesluter potentiellt skadliga områden såsom fossila bränslen, inbegripet användning i senare led. Inledandet av alla konkurrensutsatta ansökningsomgångar ska inbegripa kriterier för stödberättigande som säkerställer att utvalda projekt uppfyller principerna om att inte orsaka betydande skada genom användning av en uteslutningslista och kravet på överensstämmelse med relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.

Investeringarna och reformerna ska bidra till de landsspecifika rekommendationer som riktats till Slovakien under de senaste två åren, till behovet av att ”inrikta investeringsrelaterad politik på forskning och innovation” (landsspecifika rekommendationer 2/2019), att ”inrikta investeringarna på den gröna och digitala omställningen” (landsspecifik Recommendation3/2020) och att ”förbättra samordningen och det politiska beslutsfattandet” (landsspecifika rekommendationer 4/2020).

A.1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1: Reform av styrning, utvärdering och stöd inom vetenskap, forskning och innovation.

Reformen är inriktad på att ändra den lagstiftning som är relevant för forskning, utveckling och innovation, vilket ska förbättra styrningsstrukturen för forskning, utveckling och innovation samt stärka och professionalisera samordningen av politiken för forskning, utveckling och innovation mellan ministerierna. Den nya ledningsstrukturen ska bestå av den slovakiska regeringen, regeringsrådet för vetenskap, teknik och innovation samt det sekretariat som inrättats under regeringskansliet. Reformen ska bygga på 5 pelare: i) stark överstatlig strategi och samordning, ii) effektiva övergripande standarder för stödinstrument, iii) konsolidering av bidragsorgan och

uppbyggnad av deras sakkunskap, iv) tillämpning av principerna om god förvaltning och effektivitet och v) ett enhetligt system för institutionell bedömning och institutionell finansiering av forskning, utveckling och innovation.

Översynen av lagstiftningen (lag nr 172/2005) ska föreslås av ministeriet för utbildning, vetenskap, forskning och idrott och ska träda i kraft senast den 31 mars 2022. Reformen omfattar antagandet av en ny nationell strategi för forskning, utveckling och innovation för att tillhandahålla en strategisk politisk inriktning, mål och verktyg som ska tillämpas på alla typer av offentligt stöd, inbegripet nationella medel och EU-medel på ett konsekvent och kompletterande sätt. Regeringen ska anta strategin senast den 30 september 2022. För att minimera ineffektiviteten ska principerna om god förvaltning och effektiv finansiering omsättas i en metod som tillämpas på förhand på investeringar i forskning, utveckling och innovation. Den nya strategin och åtgärderna för forskning, utveckling och innovation ska beakta den reviderade strategin för smart specialisering för att främja tematisk koncentration samt rekommendationerna i nyligen genomförda studier såsom OECD för att förbättra genomförandet av investeringar i forskning, utveckling och innovation och tillvaratagna erfarenheter från sammanhållningspolitikens programperioder. Utvärderingsprocessen ska reformeras för att öka användningen av panel- och utländska utvärderare, och de administrativa förfarandena ska gradvis rationaliseras.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 september 2022.

Reform 2: Reform av organisationen och finansieringen av forskningsinstitutioner, särskilt den slovakiska vetenskapsakademien.

Reformen syftar till att slutföra omvandlingen av den slovakiska vetenskapsakademien (SAS) till en offentlig organisation för att stimulera finansiering från flera källor och samarbete med den privata sektorn. Reformen ska möjliggöras genom en översyn av de två lagstiftningsakterna (lag nr 133/2002 om SAS och lag nr 243/2017 om offentliga forskningsinstitut) som föreslagits av ministeriet för utbildning, vetenskap, forskning och idrott. Det ska göra det möjligt för SAS att inleda affärs- och egendomsförbindelser med anknytning till forskning, utveckling och innovation med fullständigt skydd av immateriella rättigheter och ekonomiska vinster.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2021.

Investeringar 1: Främja internationellt samarbete och deltagande i Horisont Europa-projekt och EIT-projekt.

Syftet med denna åtgärd är att göra det möjligt för slovakiska institutioner, forskare och företag att i högre grad delta i banbrytande projekt inom det europeiska forskningsområdet.

Åtgärden består av bidragsstöd för utarbetande av ansökningar inom Horisont Europa, projekt av hög kvalitet, som får mycket höga poäng i ERA-programmen men som inte får någon finansiering eller projekt av hög kvalitet genom matchningsbidrag för att mobilisera resurser som genereras inom ramen för Horisont 2020/Horisont Europa.

Investeringar 2: Stödja samarbete mellan företag, den akademiska världen och FOU-ORGANISATIONER.

Syftet med investeringen är att öka det privata deltagandet i forskning, utveckling och innovation och öka andelen innovativa företag i ekonomin.

Denna åtgärd består av bidragsstöd genom olika ordningar: ”matchande bidrag”, ”vouchrar” - stödssystem och stöd till skapandet av ”omvälvande och innovativa konsortier”.

Investeringar 3: Vetenskaplig spetskompetens.

Syftet med investeringen är att skapa en internationellt konkurrenskraftig miljö för de bästa forskarna när det gäller löner och tillgång till attraktiva forskningsprogram.

Denna åtgärd består i att bevilja stöd till framstående forskare.

Investeringar 4: Forskning och innovation för att minska koldioxidutsläppen i ekonomin.

Syftet med investeringen är att förbättra synergier inom ”gröna” FoUI-ämnen mellan nationell nivå och EU-nivå.

Åtgärden består av bidragsstöd till projekt som stöder den gröna omställningen och resiliens och anpassning till klimatförändringar, i linje med de tematiska prioriteringarna i Horisont Europa, såsom koldioxidfri energi, elektrifiering, vätgas, batteriteknik och alternativa bränslen, utsläppssnåla industriprocesser och industrimaterial samt bioekonomi. Stödet är inriktat på hela forsknings- och innovationscykeln (teknisk mognadsgrad 1–9).

Investeringar 5: Forskning och innovation för digitaliseringen av ekonomin.

Syftet med investeringen är att förbättra synergier inom ”digitala” FoUI-ämnen mellan nationell nivå och EU-nivå.

Åtgärden består av bidragsstöd och/eller stöd via finansieringsinstrument till projekt som stöder digitaliseringen av ekonomin, i linje med de tematiska prioriteringarna i Horisont Europa, såsom digital teknik och industriteknik, sakernas internet, artificiell intelligens och robotteknik. Stödet är inriktat på hela forsknings- och innovationscykeln (teknisk mognadsgrad 1–9).

Investeringar 6: Finansieringsinstrument till stöd för innovation.

Syftet med investeringen är att avsevärt öka andelen innovativa företag och investera i företag med betydande teknisk och innovativ potential.

Åtgärden består av inrättandet av finansiella instrument som förmedlas för att investera i ett tidigt skede (såddfasen) och företag i tillväxtfasen.

A.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/M ål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Må l	Kvartal	Åre t	
1	9 – effektivare styrning och förstärkning av finansieringen av forskning, utveckling och innovation – reform 1: Reform av styrning, utvärdering och stöd inom vetenskap, forskning och innovation	Milstolpe	Reform av styrningen och stödet till forskning, utveckling och innovation.	Ikraftträdande av ändringen av lag 172/2005				KVARTA L 1	202 2	Ändringen av lagen ska stärka den samordnande rollen för den nya styrningsstrukturen för forskning, utveckling och innovation (t.ex. fastställa rollen för den slovakiska regeringens råd för vetenskap, teknik och innovation och dess sekretariat under regeringskansliet). Lagen ska reglera olika typer av offentligt stöd för att säkerställa samordning och konsekvens i offentliga ingripanden. Den ska möjliggöra en gradvis integrering av processer och expertutvärdering av landsbygdsutvecklingsprojekt, förenkling och standardisering av förfarandena för

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/M ål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Åre t	
										utvärdering av landsbygdsutvecklingsproj ekt av organen.
2	9 – effektivare styrning och förstärkning av finansieringen av forskning, utveckling och innovation – reform 1: Reform av styrning, utvärdering och stöd inom vetenskap, forskning och innovation	Milstolpe	Utformning av den nationella övergripande strategin för forskning, utveckling och innovation	Regeringens antagande av den nationella strategin för forskning, utveckling och innovation				KVARTAL 3	2022	Regeringen ska godkänna den nationella strategin för forskning, utveckling och innovation som ska bli ett övergripande dokument för all offentlig finansiering av forskning, utveckling och innovation senast 2030. Den ska reflektera över tidigare erfarenheter och erbjuda en övergripande ram för att integrera befintliga strategier (såsom strategin för smart specialisering). Den ska tillhandahålla en strategisk ram och inriktning för politiken för forskning, utveckling och innovation samt fastställa mål och åtgärder för att uppnå dem.

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/M ål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Åre t	
3	9 – effektivare styrning och förstärkning av finansieringen av forskning, utveckling och innovation – reform 2: Reform av organisationen och finansieringen av forskningsinstitut som inte är affärsdrivande, särskilt den slovakiska vetenskapsakademien	Milstolpe	Reform av Sloakiens vetenskapsakademi (SaS)	Ikraftträdande av en ändring av lag nr 133/2002 om SAS och en ändring av lag nr 243/2017 om det offentliga forskningsinstitutet				KVARTAL 4	2021	Ikraftträdande av ändringar av lagarna, som ska omvandla den slovakiska vetenskapsakademien (SAS) till en offentlig institution som möjliggör finansiering från flera källor, även från den privata sektorn, samtidigt som man säkerställer ett fullständigt skydd av immateriella rättigheter och ekonomisk lönsamhet.
4	9 – effektivare styrning och förstärkning av finansieringen av forskning, utveckling och innovation – Investeringar 1: Främja internationellt samarbete och deltagande i Horisont	Milstolpe	Utllysning av ansökningsomgångar för att stödja slovakiska aktörers deltagande i Horisont Europa	Utllysning av ansökningsomgångar för att stödja slovakiska aktörers deltagande i Horisont Europa			3	KVARTAL 4	2022	Minst tre ansökningsomgångar för projekt ska inledas för att stödja slovakiska aktörers deltagande i Horisont Europa-programmet inom ramen för följande system: • System för att stödja utarbetandet av ansökningar om Horisont Europa

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/M ål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Åre t	
	Europa och EIT- projekt									• Program för att stödja projekt som har fått en spetskompetensstämpel eller hög poäng • ”matchande bidrag” för framgångsrika projekt i H2020/Horizon Europa
5	9 – effektivare styrning och förstärkning av finansieringen av forskning, utveckling och innovation – Investeringar 1: Främja internationellt samarbete och deltagande i Horisont Europa och EIT-projekt	Måltavla	Antal projekt som syftar till att öka deltagandet i ansökningsomgångar inom Horisont Europa		Antal projekt med indikatorer som	0	765	KVARTAL 1	2026	Av det övergripande målet för 770 projekt beviljas bidrag till minst 765 projekt inom ramen för ansökningsomgångarna som syftar till att öka deltagandet i Horisont Europa-programmet.
6	9 — Effektivare styrning och förstärkning av finansieringen av forskning, utveckling och innovation – Investeringar 2: Stöd	Milstolpe	Utlysning av ansökningsomgångar för att stödja samarbete mellan företag, den akademiska världen och organisationer	Utlysning av ansökningsomgångar till stöd för samarbete mellan företag, den akademiska världen och organisationer			4	KVARTAL 4	2022	Minst fyra ansökningsomgångar för projekt ska inledas i enlighet med principen om att inte orsaka betydande skada för att stödja samarbete mellan företag,

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/M ål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Åre t	
	till samarbete mellan företag, den akademiska världen och organisationer för landsbygdsutveckling		och vouchrar för forskning och utveckling	och vouchrar för forskning och utveckling						den akademiska världen och FoU-organisationer och för att stödja kupongsystem: • ”matchning” av bidrag till forskningsinstitut för att mobilisera resurser från den privata sektorn inom ramen för forskningssamarbete. • upprättande av ”transformativa och innovativa” konsortier • Stödsystem för vouchrar, som omfattar innovationskuponger och digitala vouchrar.
7	9 – effektivare styrning och förstärkning av finansieringen av forskning, utveckling och innovation – Investeringar 2: Stöd till samarbete mellan företag, den	Måltavla	Antal samarbetsprojekt och kuponger		Antal projekt med indikator er som	0	3 538	KVARTAL 4	2024	Av det övergripande målet för 3 931 projekt, bidrag till minst 3 samarbetsprojekt mellan företag, den akademiska världen och FoU- organisationer samt kuponger.

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/M ål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Åre t	
	akademiska världen och organisationer för landsbygdsutveckling									Investeringen förväntas leda till följande: • Upprättande av minst 2 ”transformativa och innovativa” konsortier • 2 samarbetsprojekt inom ramen för matchande bidrag • 450 innovativa och 720 digitala vouchrar
8	9 – effektivare styrning och förstärkning av finansieringen av forskning, utveckling och innovation – Investeringar 2: Stöd till samarbete mellan företag, den akademiska världen och organisationer för landsbygdsutveckling	Milstolpe	Genomförande av ansökningsomgångar för att stödja samarbete mellan företag, den akademiska världen och organisationer för landsbygdsutveckling samt kuponger	Godkännande av regeringsrådet för vetenskap, teknik och innovation.				KVARTA L 1	202 6	En sammanfattande delrapport ska godkännas av Regeringsrådet för vetenskap, teknik och innovation. Rapporten ska granska hur de slutförda och pågående projekten inom ramen för ansökningsomgångarna bidrar till målen för del 9.
9	9 – effektivare styrning och	Milstolpe	Utlysning av ansökningsomgångar	Utlysning av ansökningsomgångar			6	KVARTA L 4	202 2	Minst sex ansökningsomgångar ska

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/M ål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Åre t	
	förstärkning av finansieringen av forskning, utveckling och innovation – Investeringar 3: Vetenskaplig spetskompetens		till stöd för framstående forskare	till stöd för framstående forskare						inledas för att stödja framstående forskare i enlighet med principen om att inte orsaka betydande skada inom ramen för följande system: • stipendier för forskare i början av sin karriär – R1 • stipendier för erkända forskare – R2 • stipendier för etablerade forskare – R3 • stipendier för ledande forskare – R4 • Stora projekt för framstående forskare • Forskningsbidrag i ett tidigt skede • Kapitaltillskott till befintliga stödsystem för FoU

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/M ål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Åre t	
10	9 – effektivare styrning och förstärkning av finansieringen av forskning, utveckling och innovation – Investeringar 3: Vetenskaplig spetskompetens	Måltavla	Antal framstående forskare som får stöd		Antal forskare	0	650	KVARTAL 1	2024	Av det övergripande målet att stödja 715 forskare får minst 650 framstående forskare stöd inom ramen för ansökningsomgångarna. Investeringen förväntas leda till följande: • Urval av 15 stora bidrag till forskarlag av hög kvalitet - Stöd till • 425 stipendier för forskare i olika karriärstadier (R1 – R4) • 200 forskningsstipendier i ett tidigt skede för unga forskare • 90 kapitalförstärkningsprojekt
11	9 – effektivare styrning och förstärkning av finansieringen av forskning, utveckling och innovation – Investeringar 3:	Milstolpe	Genomförande av ansökningsomgångar för att stödja framstående forskare	Godkännande av regeringsrådet för vetenskap, teknik och innovation				KVARTAL 1	2026	En sammanfattande delrapport ska godkännas av Regeringsrådet för vetenskap, teknik och innovation. Rapporten ska granska hur de slutförda och pågående

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/M ål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Må l	Kvartal	Åre t	
	Vetenskaplig spetskompetens									projekten inom ramen för ansökningsomgångarna bidrar till målen för del 9.
12	9 – effektivare styrning och förstärkning av finansieringen av forskning, utveckling och innovation – Investeringar 4: Forskning och innovation för att fasa ut fossila bränslen i ekonomin	Milstolpe	Inledande av ansökningsomgångar för tematiska efterfrågestyrda projekt som tar itu med utmaningarna i samband med den gröna omställningen	Inledande av ansökningsomgångar för tematiska efterfrågestyrda projekt som tar itu med utmaningarna i samband med den gröna omställningen			2	KVARTAL 4	2022	Minst två tematiska ansökningsomgångar för efterfrågestyrda projekt ska inledas i enlighet med principen om att inte orsaka betydande skada och ta itu med utmaningarna i samband med den gröna omställningen, utfasningen av fossila bränslen samt motståndskraften och anpassningen till klimatförändringarna. Stödet ska inriktas på ämnen som anges i de tematiska prioriteringarna i Horisont Europa, såsom • Koldioxidfri energi • elektrifiering • Vätgas, batteriteknik och alternativa bränslen

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/M ål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Åre t	
										• Industriprocesser och industrimaterial med låga utsläpp • Bioekonomi, hållbart jordbruk och skogsbruk. Ansökningsomgångar ska kumulativt omfatta hela forsknings- och innovationscykeln (teknisk mognadsgrad 1–9).
13	9 – effektivare styrning och förstärkning av finansieringen av forskning, utveckling och innovation – Investeringar 4: Forskning och innovation för att fasa ut fossila bränslen i ekonomin	Måltavla	Antal utvalda projekt som tar itu med utmaningarna i samband med den gröna omställningen		Antal projekt med indikatorer som	0	27	KVARTAL 4	2024	Av det övergripande målet för 30 projekt, bidrag till minst 27 projekt inom ramen för ansökningsomgångarna för att ta itu med utmaningarna i samband med den gröna omställningen och utfasningen av fossila bränslen
14	9 – effektivare styrning och förstärkning av	Milstolpe	Genomförande av ansökningsomgångar för tematiska	Godkännande av regeringsrådet för				KVARTAL 1	2026	En sammanfattande delrapport ska godkännas av Regeringsrådet för

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/M ål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Åre t	
	finansieringen av forskning, utveckling och innovation – Investeringar 4: Forskning och innovation för att fasa ut fossila bränslen i ekonomin		efterfrågestyrda projekt för att hantera utmaningarna i samband med den gröna omställningen	vetenskap, teknik och innovation.						vetenskap, teknik och innovation. Rapporten ska granska hur de slutförda och pågående projekten inom ramen för ansökningsomgångarna bidrar till målen för del 9.
15	9 – effektivare styrning och förstärkning av finansieringen av forskning, utveckling och innovation – Investeringar 5: Forskning och innovation för digitaliseringen av ekonomin	Milstolpe	Inledande av ansökningsomgångar för tematiska efterfrågestyrda projekt som tar itu med utmaningarna i samband med den digitala omställningen	Inledande av ansökningsomgångar för tematiska efterfrågestyrda projekt som tar itu med utmaningarna i samband med den digitala omställningen			2	KVARTAL 4	2022	Minst två tematiska system (såsom efterfrågestyrda ansökningsomgångar och/eller finansieringsinstrument) för projekt ska lanseras i enlighet med principen om att inte orsaka betydande skada för att hantera utmaningarna i samband med den digitala omvandlingen och bidra till att uppfylla kommissionens ambitioner om digital autonomi. Stödet ska inriktas på ämnen i linje med de

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/M ål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Åre t	
										tematiska prioriteringarna i Horisont Europa, såsom • Viktig digital teknik (t.ex. cybersäkerhet, kvantteknik för cybersäkerhet, sensorer och sakernas internet. mikroelektronik och elektroniska komponenter samt molnlösningar) • Artificiell intelligens och robotteknik Projektsystem ska kumulativt täcka hela forsknings- och innovationscykeln (teknisk mognadsnivå 1–9).
16	9 – effektivare styrning och förstärkning av finansieringen av forskning, utveckling och innovation – Investeringar 5: Forskning och innovation för	Måltavla	Antal projekt inom forskning, utveckling och innovation som valts ut inom ramen för ansökningsomgångar na för att ta itu med den digitala		Antal projekt med indikator er som	0	140	KVARTAL 4	2024	Av det övergripande målet för 155 projekt beviljas bidrag/lån till minst 140 projekt inom de tematiska programmen (t.ex. efterfrågestyrd ansökningsomgångar och/eller finansieringsinstrument)

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/M ål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Åre t	
	digitaliseringen av ekonomin		omvandlingens utmaningar.							för tematiska projekt som tar itu med utmaningar i samband med den digitala omvandlingen.
17	9 – effektivare styrning och förstärkning av finansieringen av forskning, utveckling och innovation – Investeringar 5: Forskning och innovation för digitaliseringen av ekonomin	Milstolpe	Genomförande av ansökningsomgångar för tematiska efterfrågestyrda projekt för att hantera utmaningarna i samband med den digitala omställningen	Godkännande av regeringsrådet för vetenskap, teknik och innovation.				KVARTAL 1	2026	En sammanfattande delrapport ska godkännas av Regeringsrådet för vetenskap, teknik och innovation. Rapporten ska granska hur de slutförda och pågående projekten inom ramen för ansökningsomgångarna bidrar till målen för del 9.
18	9 – effektivare styrning och förstärkning av finansieringen av forskning, utveckling och innovation – Investeringar 6: Finansieringsinstrum	Milstolpe	Lansering och genomförande av finansieringsinstrument till stöd för innovation	Inledande av investeringsfasen för finansieringsinstrument för att stödja innovation i linje med investeringsstrategin			2	KVARTAL 4	2023	Minst två finansieringsinstrument ska lanseras under investeringsfasen i linje med en investeringsstrategi/ett avtal som överensstämmer med principerna i den tekniska vägledningen om

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/M ål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Åre t	
	ent till stöd för innovation									principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) som kräver uteslutningskriterier för investeringen och överensstämmelse med relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå. Aspekter som rör principen om att inte orsaka betydande skada ska återspeglas korrekt i avtalet mellan de slovakiska myndigheterna och genomförandepartnerna/de finansiella intermediärerna. Finansieringsinstrumenten ska stödja innovation i företag och omfatta följande system: • Kapitalinsats tidigt i företagets livscykel • Kapitalinsats till företag i tillväxtfasen

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/M ål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Åre t	
19	9 – effektivare styrning och förstärkning av finansieringen av forskning, utveckling och innovation – Investeringar 6: Finansieringsinstrument till stöd för innovation	Måltavla	Antal företag som får stöd genom finansieringsinstrument		Antal företag	0	36	KVARTAL 2	2026	Av det övergripande målet att stödja 40 företag stöds minst 36 företag av finansiella instrument i form av kapitaltillskott.

KOMPONENT 10: Locka till sig och behålla talanger

Målet för denna del av Slovakiens återhämtnings- och resiliensplan är att utveckla effektiva strategier för att främja student- och arbetskraftsrörlighet och aktivt motivera högt kvalificerade utländska experter (inklusive slovakiska medborgare), studenter och entreprenörer att etablera sig i Slovakien. Syftet med dessa åtgärder är att locka till sig och behålla humankapital som är avgörande för Slovakiens ekonomiska utveckling. Myndigheternas ambition är att under en femårsperiod öka andelen högkvalificerade utländska medborgare i arbetskraften från 0,5 % till 1 % och att skapa balans mellan utgående och inkommande studenter till slovakiska högre utbildningsanstalter.

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

Åtgärder inom denna del ska bidra till att följa de landsspecifika rekommendationerna till Slovakien, särskilt när det gäller ”att förbättra utbildningens kvalitet och inkludering på alla nivåer och främja färdigheter” och ”främja integreringen av missgynnade grupper” (landsspecifika rekommendationer 2, 2019) samt ”hälso- och sjukvårdssystemets resiliens på området hälso- och sjukvårdspersonal” (den landsspecifika rekommendationen 1, 2020).

A.1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1: Reform av bosättnings- och arbetslagstiftningen

Tillämpliga förfaranden för arbets- och uppehållstillstånd i Slovakien är i allmänhet krävande för både arbetstagaren och företaget och tenderar att vara långdragna. Syftet med denna reform är att förkorta och avsevärt förenkla dessa förfaranden för högkvalificerade tredjelandsmedborgare, inbegripet deras familjemedlemmar.

Reformen ska använda det befintliga påskyndade systemet för nationell visering (D) i landets intresse och öppna upp för en ny kategori av högkvalificerade tredjelandsmedborgare som söker arbete. Denna kategori av arbetstagare ska undantas från kravet att bevisa att de har ett garanterat arbete innan de reser in i landet och ska ha rätt att börja arbeta med en nationell visering (D) omedelbart efter att ha fått ett arbete. Förenlighet med översynen av blåkortsdirektivet ska säkerställas.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2022.

Reform 2: Förenkling av systemet för erkännande av kvalifikationer och yrkeskvalifikationer för utövande av reglerade yrken

Denna reform ska förenkla utländska arbetstagares erkännande av utbildningsbevis för att underlätta deras etablering i Slovakien.

För länder som har ett bilateralt avtal om erkännande av kvalifikationer ska de sökande undantas från kravet att tillhandahålla ett intyg om universitetets ackreditering för att tillhandahålla relevant utbildning. Dessutom ska kapaciteten hos centrumet för erkännande av erkännande av utbildningsbevis stärkas för att påskynda processen för erkännande av kvalifikationer i alla länder.

För läkares kvalifikationer ska reformen

- förkorta tidsfristerna för erkännande av examensbevis som anges i bilaga 3 till lagen om vårdgivare från tre månader till en månad. Automatiskt erkännande av samordnade specialiseringar på EU-nivå av läkare och tandläkare.

- förkorta tidsfristerna för erkännande av examensbevis som inte förtecknas i bilaga 3 till lagen om vårdgivare som utfärdats av behöriga myndigheter enligt medlemsstaternas lagstiftning från tre månader till två månader,
- förkorta tidsfristerna för erkännande av examensbevis som utfärdats av behöriga myndigheter enligt lagstiftningen i tredje land från tre månader till två månader. Anpassa tidsfristerna för erkännande av examensbevis som utfärdats i ett annat land från fyra månader till två månader,
- förlänga tillfälligt praktiktjänstgöring efter den nuvarande krisperioden genom att ändra artikel 30a i lagen om vårdgivare.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2022.

Investeringar 1: Stödverktyg och stöd till särskilda målgrupper

Syftet med denna åtgärd är att bidra till att integrera högkvalificerade utländska arbetstagare, utländska studenter inom högre utbildning, slovakiska som bor utomlands och familjemedlemmar till dessa målgrupper i det slovakiska samhället.

Denna åtgärd består i att tillhandahålla samråd eller stödtjänster för dessa målgrupper.

Investeringar 2: Stärkta förbindelser med diasporan

Syftet med denna åtgärd är att stärka förbindelserna med Slovakien utomlands, öka sannolikheten för att de ska återvända hem och främja kompetenscirkulation.

Åtgärden består i att anordna evenemang med slovakiska utomlands.

Investeringar 3: Stipendier för inhemska och utländska begåvade studenter

Syftet med denna åtgärd är att ge ekonomiskt stöd till inhemska och utländska begåvade studenter. Denna åtgärd består i att bevilja stipendier till dessa målgrupper.

Investeringar 4: Främja internationalisering i den akademiska världen

Syftet med denna åtgärd är att stödja internationaliseringen av högre utbildningsanstalter eller forskningsinstitut i Slovakien.

Åtgärden består i att anta en strategi för internationalisering av universiteten, som ska omfatta stöd till gemensamma universitetsprogram, åtgärder för att locka utländska studenter och akademiker och genomföra principerna i personalstrategin för forskning (HRS4R) samt stödja projekt som syftar till internationalisering av högre utbildningsanstalter eller forskningsinstitutioner.

A.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgär d	Baslinje n	Mål	Kvartal	Åre t	
1	10 – att locka till sig och behålla talanger – reform 1: Reform av bostättnings- och arbetslagstiftning	Milstolpe	System som definierar en ny kategori av personer som ansöker om nationell visering (D).	Antagande av systemet genom en regeringsresolution och ikraftträdande.				KVARTAL 1	202 2	Antagande av ett system som definierar kategorin sökande av nationell visering (D) i Slovakiens intresse. Den nya viseringskategorin som omfattar högkvalificerade tredjelandsmedborgare som söker arbete och som är undantagna från kravet på att styrka ett garanterat arbete före inresa i Slovakien ska införas. Personerna ska omedelbart kunna börja arbeta med en nationell visering (D). Åtgärden ska gälla kategorier såsom utexaminerade från världsledande universitet (oavsett område). högskoleutbildade vid världens ledande universitet och forskningsinstitutioner (oavsett område). andra utvalda grupper utifrån Slovakiens ekonomiska intressen (t.ex. it-experten, experter inom sektorer med högt mervärde, läkare).

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgär d	Baslinje n	Mål	Kvartal	Åre t	
2	10 – att locka till sig och behålla talanger – reform 1: Reform av bosättnings- och arbetslagstiftninge n	Milstolpe	Underlätta återvändandet till landet och öka landets attraktionskraft för utlänningar med familjeband	Antagande av parlamentet och ikraftträdande				KVARTAL 1	202 2	Ändring av lag nr 40/1993 om slovakiskt medborgarskap som ska underlätta återvändandet till landet och öka landets attraktionskraft för utlänningar med familjeband till Slovakien. Genom ändringen införs ett förenklat system för erhållande av medborgarskap genom att kravet på en minimiperiod av bosättning i Slovakien tas bort.
3	10 – att locka till sig och behålla talanger – reform 2: Förenkling av systemet för erkännande av kvalifikationer och yrkeskvalifikation er för utövande av reglerade yrken	Milstolpe	Förenkling av erkännandet av utbildnings- och yrkeskvalifikationer	Antagande av parlamentet och ikraftträdande				KVARTAL 1	202 2	Ändringen av lag nr 422/2015 om erkännande av utbildningsbevis och erkännande av yrkeskvalifikationer ska göra det möjligt att • Underlätta erkännandet av examensbevis/utbildningsbevis för länder med vilka Slovakien har bilaterala avtal om erkännande av examensbevis/utbildningsbevis, genom att minska de handlingar som krävs av den sökande (t.ex. universitetsintyg för att

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgär d	Baslinje n	Mål	Kvartal	Åre t	
										tillhandahålla relevant utbildning). Stärka kompetensen hos centrumet för erkännande av kvalifikationer (SUDV) när det gäller erkännande av handlingar för validering av resultat från högre utbildning även för länder utanför det europeiska området för högre utbildning utan ett bilateralt avtal, vilket avsevärt kommer att påskynda och förenkla processen jämfört med den nuvarande situationen där de enda behöriga institutionerna är universitet som underlättar erkännandet av examensbevis/handlingar för länder med vilka Slovakien har bilaterala avtal om erkännande av examensbevis/utbildningsdokument. Ändringen av lag nr 578/2004 om vårdgivare, hälso- och sjukvårdspersonal och yrkesorganisationer inom hälso-

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgär d	Baslinje n	Mål	Kvartal	Åre t	
										och sjukvårdssektorn ska göra det möjligt att • förkorta tidsfristen för erkännande av utbildningsdokument för högkvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal. • Förlängning av den tillfälliga praktiktjänstgöringen för läkare efter pandemin
4	10 – locka till sig och behålla talanger – Investeringar 1: Stödverktyg och stöd till särskilda målgrupper	Måltavla	Antal gemensamma kontaktpunkter för integration i Slovakien		Antal	0	3	KVARTAL 4	2024	Inrättande av tre gemensamma kontaktpunkter som tillhandahåller tjänster för att underlätta etablering i Slovakien. Ett konceptdokument för inrättandet av gemensamma kontaktpunkter ska utarbetas.
5	10 – locka till sig och behålla talanger – Investeringar 1: Stödverktyg och stöd till särskilda målgrupper	Måltavla	Antal stödmottagare som använder IOM Migrationsinformationscentr ets tjänster		Antal	0	7 000	KVARTAL 4	2024	Under perioden 2022–2024 ska minst 7 000 stödmottagare tillhandahållas tjänster vid IOM Migration Information Centre. Stödmottagarna ska tillhöra någon av följande särskilda målgrupper: högkvalificerade utländska arbetstagare, utländska studenter inom högre utbildning,

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgär d	Baslinje n	Mål	Kvartal	Åre t	
										förmånstagare som tillhör de utvalda grupper som definieras i resolutionen om reform 1 eller familjemedlemmar till dessa målgrupper.
6	10 – locka till sig och behålla talanger – Investeringar 2: Stärkta förbindelser med diasporan	Måltavla	Antal evenemang som stärker förbindelserna med diasporan		Antal	0	200	KVARTAL 1	202 6	Anordna 200 evenemang med Slovakien utomlands. Varje evenemang ska omfatta minst ett av följande ämnen: — lagstiftning om bosättning och medborgarskap i Slovakien. internationalisering av högre utbildnings- och forskningsinstitutioner och studenters rörlighet. — samarbete mellan inhemska, europeiska och internationella forskningsinstitutioner. — främjande av karriärmöjligheter i Slovakien.
7	10 – locka till sig och behålla talanger – Investeringar 3: Stipendier för	Måltavla	Antal beviljade stipendier för begåvade studenter		Antal	0	4 22 6	KVARTAL 4	202 4	Dela ut minst 4 226 stipendier för a) de flesta begåvade inhemska studenter – med beaktande av deras högskolegrad,

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/M ål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgär d	Baslinje n	Mål	Kvartal	Åre t	
	inhemska och utländska begåvade studenter									b) toppbegåvningar från utlandet – mätt genom standardiserade internationella tester. och c) begåvade socialt missgynnade elever – med beaktande av deras högskolegrad. Faciliteten för återhämtning och resiliens ska stödja studenter som går in på en högre utbildningsanstalt mellan 2022 och 2024. Programmet ska tillhandahålla stipendier för utvalda studenter under tre års studier inom högre utbildning. Avtal ska undertecknas för att ge ekonomiskt incitament till de universitet som tar emot studenterna.
8	10 – locka till sig och behålla talanger – Investeringar 4:	Milstolpe	Strategi för internationalisering av universiteten	Regeringens antagande av strategin				KVARTAL 4	202 1	Antagande av en internationaliseringsstrategi för universiteten i syfte att föreslå åtgärder för att stödja

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgär d	Baslinje n	Mål	Kvartal	Åre t	
	Främja internationaliserin g i den akademiska världen									utarbetandet av gemensamma studieprogram, locka utländska studenter och akademiker eller genomföra systemiska institutionella förändringar vid slovakiska universitet.
9	10 – locka till sig och behålla talanger – Investeringar 4: Främja internationaliserin g i den akademiska världen	Måltavla	Antal projekt som syftar till internationalisering av slovakiska högre utbildningsanstalter eller forskningsinstitut		Antal	0	28	KVARTAL 4	202 5	Offentliggöra ansökningsomgångar och välja ut minst 28 projekt som syftar till internationalisering av slovakiska högre utbildningsanstalter eller forskningsinstitut. Projekten ska antingen a) bedöma internationaliseringsverksamhete n vid högre utbildningsanstalter eller forskningsinstitut och införa åtgärder på grundval av revisionsrekommendationerna, eller b) säkerställa att slovakiska högre utbildningsanstalter deltar i utländska mässor och rekryteringsevenemang för studenter utomlands och främja slovakiska högre

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgär d	Baslinje n	Mål	Kvartal	Åre t	
										utbildningsanstalter under dessa evenemang.

KOMPONENT 11: Modern och tillgänglig hälso- och sjukvård

Syftet med denna del av den slovakiska återhämtnings- och resiliensplanen är att skapa ett modernt, tillgängligt och effektivt sjukhusnätverk som tillhandahåller hälso- och sjukvård av hög kvalitet, en attraktiv miljö för personalen, effektiva processer och sund förvaltning. Syftet är också att öka tillgången till akutsjukvård, med utgångspunkt i det nya sjukhusnätverkets behov, och att stärka primärvården, som är avsedd att vara en viktig integrationspunkt för patientvården.

Komponenten omfattar fem reformer och fyra investeringar.

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

Komponenten är inriktad på den landsspecifika rekommendationen 1 från 2020 som avser förstärkning av hälso- och sjukvårdssystemets resiliens på områdena hälso- och sjukvårdspersonal, kritiska medicinska produkter och infrastruktur, samt förbättring av primärvården och samordningen mellan olika typer av vård.

A.1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1: Optimering av sjukhusnätverket

Syftet med reformen är att förbättra kvaliteten och effektiviteten i slutenvård genom att definiera typologin och hierarkin för slutenvård samt genom att fastställa minimivillkor för tillhandahållande av hälso- och sjukvårdstjänster.

Åtgärden består i att definiera sjukhusens profiler. En profil innebär en uppsättning obligatoriska tjänster och andra krav som en tjänsteleverantör på en viss nivå måste uppfylla. Efter att ha ändrat profilen kommer vissa sjukhus att vara tvungna att täcka flera tjänster som grupperats under den angivna profilen. Vissa kommer att bredda verksamhetsområdet, medan andra förväntas omvandla akutsängar till avdelningar för långvarig vård och omsorg.

Reform 2: Reform av förberedelserna inför investeringsprojekt på hälsoområdet

Hälsoministeriet ska i nära samarbete med finansministeriet anta planen för alla hälsoinvesteringsprojekt. Planen ska åtföljas av metoden för utvärdering av hälsoinvesteringar, som ska fastställa beslutskriterier på grundval av ekonomiska, medicinska, samhällsliga och socioekonomiska fördelar.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2022.

Reform 3: Centralisering av förvaltningen av de största sjukhusen

Syftet med denna åtgärd är att förbättra samordningen och effektiviteten hos statligt ägda sjukhus genom ett centralt förvaltningssystem.

Denna åtgärd består i att inrätta ett centralt organ för sjukhusförvaltning och inleda ett pilotprojekt som omfattar de 19 sjukhusen, varav 1) central kontroll, budgetering, prestationsplanering och övervakning, 2) processer för central upphandling av läkemedel, medicinska material och utrustning, 3) centralisering av stödtjänster, 4) personalförvaltning.

Reform 4: Optimering av nätverket för akutvård och den nya definitionen av akutvård

Reformen ska omfatta de rättsliga ändringar som krävs för att öka den allmänna tillgången till ambulanser inom 15 minuter för de över 90 % av landets befolkning som krävs. Ändringen av lagen innebär en rättvis geografisk fördelning av ambulansstationer. Nätverket för akutvård ska baseras på efterfrågan på insatser beroende på diagnos och regioner, den geografiska fördelningen av ambulansstationer, med beaktande av vägnätet och infrastrukturen, tillgången till lämpliga typer av sjukhus, samtidigt som matematiska modeller och simuleringar från verkliga data (t.ex. p-medianmodellen) ska användas.

Den nya definitionen av akutvård ska införas för att identifiera antalet godkända användare av ambulanstjänster och hur dessa användares efterfrågan ska tillgodoses.

Genomförandet av denna reform ska vara slutfört senast den 31 mars 2023.

Reform 5: Reform av primärvården för vuxna, barn och ungdomar

Syftet med reformen är att säkerställa tillgången till primärvård i de regioner som lider brist på allmänläkare och barnläkare. I den tillämpliga lagstiftningen ska kraven fastställas för ett optimalt antal allmänläkare och barnläkare över maximalt avstånd (optimalt antal läkare enligt länets befolkningsdefinition och åldersstruktur) och för att införa zonindelningskriterier och förfarandet för årlig utvärdering. Syftet med zonindelningen är att klassificera områden utifrån hur allvarliga de konstaterade bristerna i god tillverkningssed är. Denna detaljerade karta över luckor i primärvården gör det möjligt att bättre rikta avhjälpande åtgärder, inbegripet modulering av incitament för läkare att öppna nya verksamheter i områden med dålig service. Dessa bör sedan ha tillgång till stöd för allmänmedicin, särskilt i form av ekonomiska bidrag för att etablera och utrusta GP-metoder eller kompensationsbetalningar när nya metoder införs i underbetjänade områden (i samband med investering 1).

Genomförandet av denna reform ska vara slutfört senast den 30 juni 2022.

Investeringar 1: Stödja öppnandet av nya primärvårdsmetoder i eftersatta områden

Syftet med denna åtgärd är att säkerställa tillräcklig hälso- och sjukvård i missgynnade regioner genom att stödja inrättandet av nya öppenvårdsrutiner i områden där det råder brist på allmänläkare för både vuxna och barn.

Åtgärden består i att ge tillfälligt ekonomiskt stöd till läkare som etablerar nya öppenvårdsrutiner, som täcker antingen driftskostnader under det första året eller initiala investeringskostnader.

Investeringar 2: Nytt sjukhusnät – byggnation, ombyggnad och utrustning

Syftet med åtgärden är att uppgradera den befintliga sjukhusinfrastrukturen och bygga nya anläggningar som är anpassade till behoven i ett modernt hälso- och sjukvårdssystem.

Denna åtgärd består av uppförande eller ombyggnad av sjukhusanläggningar, uttryckt i sjukhussängkapacitet.

Investeringar 3: Digitalisering på hälsoområdet

Syftet med denna åtgärd är att stödja genomförandet av reform 3 inom denna del, som är inriktad på centralisering av de största sjukhusen. *Centralisering av förvaltningen av de största sjukhusen.*

Denna åtgärd består av centralisering av den centrala integrationsplattformen (CIP) och digitala tillämpningar inom ett pilotprojekt med 19 sjukhus under hälsoministeriets ansvar, samt upphandling och installation av medicinsk teknik vid tre hjärt- och kärlinstitut för att möjliggöra utförandet av förmaksflimmer.

Investeringar 4: Uppförande och renovering av ambulansstationer

Syftet med denna åtgärd är att stödja genomförandet av reform 1 och reform 4, som syftar till att optimera sjukhus- och akutvårdsnätverken, inbegripet omorganiseringen av ambulansstationerna.

Denna åtgärd består av uppförande och/eller ombyggnad av småskaliga ambulansstationer, där vissa anläggningar byggs om och andra uppgraderas, vilket säkerställer att de uppfyller normerna för energieffektivitet och rättvis geografisk fördelning.

A.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
1	11 – modern och tillgänglig hälso- och sjukvård – Reform 1 Optimering av sjukhusnätverket (FN)	Milstolpe	Införande av sjukhusnätverket	Lagändringen träder i kraft				KVARTAL 1	2022	Lagändringar av lagar och därmed sammanhängande rättsakter (bland annat 576/2004, 577/2004, 578/2004, 579/2004 och 581/2004) ska införandet av en optimering av sjukhusnätverket definiera hierarkin mellan vårdgivare för sluten vård beroende på hur komplex vården är, tjänsternas omfattning och tillgången till tid. Det kommer att finnas 5 nivåer av sluten vårdgivare. I lagen ska det fastställas obligatoriska tjänster som tjänsteleverantörerna är skyldiga att tillhandahålla på varje nivå. Dessutom ska den fastställa kvalitetsindikatorer, krav på teknisk utrustning, personalkapacitet och väntetider för vissa tjänster.
2	11 – modern och tillgänglig hälso- och	Måltavla	Andel av de omprofilerade sjukhusen (godkända		%	0	40	KVARTAL 4	2025	40 % av sjukhusen ska omprofileras och tillhandahålla obligatoriska tjänster i enlighet med de

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
	sjukvård – Reform 1 Optimering av sjukhusnätve rket (FN)		inom ramen för allmänna sjukhus och specialiserade sjukhus) inom ramen för det nya sjukhusnätver ket							nivåer av vårdgivare som redan fastställts i delmål 1 i reform 1. För att visa att 40 % av sjukhusen har omprofilerats ska en offentliggjord förteckning över minst 37 sjukhus med ett slutligt beslut om serviceprofil göras tillgänglig, som visar att detta beslut har antagits officiellt.
3	11 – modern och tillgänglig hälso- och sjukvård – Reform 2 Reform av utarbetandet av investerings planer för hälso- och sjukvård	Milstolpe	En prioriterad investeringspl an enligt den metod för utvärdering av investeringar som antagits av hälsoministeri et.	prioriterad investeringsplan som offentliggjorts på hälsoministeriets webbplats				KVART AL 2	2022	Planen ska omfatta alla investeringar som ska finansieras genom planen för återhämtning och resiliens och EU:s strukturfonder och ska börja förbereda dessa projekt som en prioriterad fråga för genomförandet (kopplade till investeringarna 1, 2 och 3). En metod för utvärdering av hälsoinvesteringar ska utvecklas, där beslutskriterier kommer att fastställas på grundval av ekonomiska, medicinska men även indirekta fördelar, inbegripet samhälleliga och socioekonomiska fördelar. En modell för beslutsfattande om

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										den ekonomiska effektiviteten hos en investering i hälso- och sjukvårdssektorn ska fastställas, med beaktande av inte bara de direkta ekonomiska fördelarna med investeringen utan alla indirekta (t.ex. större patientbekvämlighet).
4	11 – modern och tillgänglig hälso- och sjukvård – reform 3 Centralization av förvaltningen av de största sjukhusen	Milstolpe	Inrättande av ett centralt ledningsorgan för sjukhus ur organisatorisk, operativ och ekonomisk synvinkel	Central sjukhusförvaltning godkänd av hälsoministeriet och fullt operativ				KVARTAL 4	2023	Denna myndighet ska i praktiken tillhandahålla ledningsstrukturen för de 19 sjukhus som ska bestå av sjukhusnätverket som befinner sig i pilotfasen (se målet nedan). Detta innebär att det skulle hantera, vägleda och utvärdera sjukhusens planering och resultat, t.ex. finansiell kontroll, efterlevnadskontroll, personalförvaltning, kvalitets- och riskhantering med en koppling till kliniska processer. Den ska också utfärda rekommendationer för optimering av utgifter och förteckningar över läkemedel och medicintekniska produkter.

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
5	11 – modern och tillgänglig hälso- och sjukvård – reform 3 Centralization av förvaltningen av de största sjukhusen	Måltavla	Antal sjukhus som deltar i det centrala ledningssystemet		Antal	0	19	KVARTAL 2	2025	Det centrala ledningssystemet ska omfatta 19 statligt kontrollerade sjukhus under pilotfasen.
6	11 – modern och tillgänglig hälso- och sjukvård – Reform 4 Optimering av nätverket för akutvård och ny definition av akutvård	Milstolpe	Ändring av lagen om Optimal akutsjukvård och ny definition av akutvård	Lagstiftningen om det nya optimala nätverket för akutvård träder i kraft.				KVARTAL 1	2023	Genom lagändringarna införs ett nytt nätverk av ambulansstationer och en ny definition av akutvård. Det nya nätet ska garantera tillgång till larmtjänster inom 15 minuter för 90 % av befolkningen. Den ska vara geografiskt och förfarandemässigt kopplad till det nya sjukhusnätverket. Den nya definitionen av akutvård ska fastställa antalet godkända användare av ambulanstjänster och hur dessa användares begäran ska besvaras.
7	11 – modern och tillgänglig hälso- och	Milstolpe	Den nya lagen om inrättande av ett nätverk av	Ikraftträdande av lagen				KVARTAL 2	2022	Den nya lagstiftningen ska fastställa regler för primärvårdsnätverket för att fastställa antalet

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
	sjukvård – Reform 5 Reform av primärvården för vuxna, barn och ungdomar		tillhandahåller e av allmän hälso- och sjukvård och införandet av zonindelning							allmänpraktiserande läkare och deras fördelning på grundval av - tillgänglighet (maximal restid per läkare). - kapacitetsbehov (antalet allmänpraktiserande läkare för vuxna och barn som behövs, baserat på befolkningens storlek och åldersstruktur).
8	11 – modern och tillgänglig hälso- och sjukvård – Investeringar 1 Stödja öppnandet av ny primärvård	Milstolpe	Offentliga uppmaningar till inrättande av nya öppenvårdsruti ner för primärvård	Utlysning av offentliga ansökningsomgån gar				KVART AL 2	2025	Lansering av offentliga ansökningsomgångar för öppenvård för allmänpraktiserande läkare i åtta regioner: - Regionen Bratislava, - Regionen Trnava, - Regionen Trenčín, - Regionen Nitra, - Regionen Žilina, - Regionen Banská Bystrica, - Regionen Prešov, - Regionen Košice,
14	11 – modern och tillgänglig hälso- och sjukvård –	Måltavla	Tillgänglig kapacitet för sjukhusbäddar på skal- och	Antal			1 287	KVART AL 2	2026	Nya sjukhus med en kapacitet på minst 1 287 bäddar byggda på skal- och kärnnivå *. De nya sjukhusen ska uppfylla

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
	Investeringar 2 Nytt sjukhusnätve rk – byggande, ombyggnad och utrustning		kärnbyggnads nivå.							energieffektivitetskraven för insatsområde 25ter enligt BREEAM:s preliminära bedömningsstandarder. Offentliga kontrakt som tilldelas för uppförande av varje sjukhus ska tillhandahållas. * Skal och kärna – fundament, struktur/bärande konstruktioner, rörledningar – vertikala, horisontella vattentäcker, utvändigt avloppsvatten, externa installationer, utan maskiner, centralvärme, ledningar, golv, slutliga ytskikt och utrustning.
10	11 – modern och tillgänglig hälso- och sjukvård – Investeringar 2 Nytt sjukhusnätve rk – byggande, ombyggnad och utrustning	Måltavla	Antal vårdplatser finns på uppgraderade sjukhus		Antal	0	1190	KVART AL 2	2026	Uppgraderade sjukhus med en kapacitet på 1 190 sängar på ”full inredningsnivå” *. Offentliga kontrakt som tilldelas för uppgradering av varje sjukhus ska tillhandahållas. * Fullständig anpassning definieras som a) renovering, uppförande, utbyggnad, färdigställande eller överbyggnad och annan

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										ombyggnad, och b) tillhandahållande av fysisk och teknisk utrustning, antingen nyförvärvad eller befintlig.
11	11 – modern och tillgänglig hälso- och sjukvård – Investeringar 3 Digitaliserin g i hälsa	Måltavla	Upphandling via den centrala integrationspla ttformen (CIP) för 19 centralt förvaltade offentliga sjukhus.		Antal	0	19	KVART AL 4	2025	Meddelande om tilldelning av offentliga kontrakt för den centrala integrationsplattformen (CIP) för centraliserad kontroll och processhantering.
12	11 – modern och tillgänglig hälso- och sjukvård – Investeringar 3 Digitaliserin g i hälsa	Måltavla	Ökat tillhandahållan de av förmaksflimm erkirurgi		%	0	20	KVART AL 4	2024	3 institut för hjärt- och kärtsjukdomar ska vara utrustade med en komplex teknik (utrustning för intrahjärtnavigering och pulsad elektrisk fålsableringsutrustning med relevant kompletterande medicinsk utrustning) för att utföra förmaksflimmer, som ska minska den genomsnittliga tid

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										som ägnas åt förmakskirurgi med minst 30 % jämfört med referensscenariot före investeringen (dvs. genomsnittlig tid per operation under den femåriga förinvesteringsperio den 2018–2022 jämfört med perioden 2024). öka antalet framgångsrika ablation av förmaksflimmer med minst 20 % fram till fjärde kvartalet 4 2024, jämfört med referensscenariot före investering (dvs. genomsnittlig årlig volym för den femåriga perioden före investering 2018–2022 jämfört med perioden 2024).

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
13	11 – modern och tillgänglig hälso- och sjukvård – Investering 4 Byggande och rehabilitering av ambulansstationer (Ambulance Services)	Måltavla	Antal ambulansstationer som byggts eller rekonstruerats		Antal	0	55	KVARTAL 2	2026	Syftet är att bygga eller renovera ambulansstationerna, som ska placeras i det nya nätverket för akutvård. De renoverade byggnaderna ska vara belägna i byggnader som uppfyller energieffektivitetskraven i insatsområde 26a (minst 30 % energibesparingar jämfört med nuvarande status). De nya byggnaderna ska vara belägna i byggnader som, i enlighet med den förordning som gäller från och med 1.1.2021, måste uppfylla energieffektivitetsklass A0. En rättvis geografisk fördelning bygger på lagstiftningen om stationeringsorter och en studie av Žilinas universitet.

KOMPONENT 12: Mänsklig, modern och tillgänglig psykisk vård

Syftet med komponenten i den slovakiska återhämtnings- och resiliensplanen är att främja systemförbättringar inom psykisk hälso- och sjukvård i Slovakien, med stöd av samarbete mellan olika sektorer inom offentlig förvaltning och yrkesorganisationer. Åtgärderna syftar till att modernisera psykiatrisk och psykologisk sociomedicinsk vård, främja psykisk hälsa och förebygga psykiska störningar hos befolkningen i allmänhet, stärka den sociala och medicinska vården och öka dess tillgänglighet.

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

Åtgärder inom denna del ska bidra till att följa de landsspecifika rekommendationerna till Slovakien, särskilt när det gäller hälso- och sjukvårdssystemets motståndskraft och samordningen mellan vårdtyper (landsspecifika rekommendationer 1, 2020) och långvarig vård och omsorg (landsspecifik rekommendation 2, 2019).

A.1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1: Samordnat samarbete och samordnade regleringar mellan ministerierna

Syftet med denna reform är att förbättra samordningen av politiken på området psykisk hälsa i hela den offentliga förvaltningen. Denna åtgärd består i att inrätta ett regeringsråd som samordningsorgan, utöka befogenheterna för en förening för psykologer och lägga fram en epidemiologisk studie för framtida offentliggörande.

Investeringar 2: Inrättande av förvarsanläggningar

Syftet med denna investering är att ge vård till psykiatriska patienter som begått allvarliga brott. Denna åtgärd består i att bygga en förvarsanläggning helt och slutföra det pågående uppförandet av en andra förvarsanläggning.

Investeringar 3: Bygga centrum för psykiatrisk vård i närsamhället

Syftet med denna investering är att öka tillgången till samhällsbaserade psykiatriska vårdcentraler. Denna åtgärd består av psykosociala centrum, psykiatriska stationära anläggningar och centrum för autismspektrumstörningar.

Investeringar 7: Humanisering av institutionell psykiatrisk vård

Syftet med denna investering är att förbättra villkoren för sjukhusvistelse inom den institutionella psykiatriska vården. Denna åtgärd består av återuppbyggnad av institutionella psykiatriska vårdinrättningar.

Investeringar 8: Utbildning i psykisk hälsa för personalen

Syftet med denna investering är att öka tillgången till och kvaliteten på psykisk hälso- och sjukvård. Denna åtgärd består av utbildning av personer som arbetar inom psykisk hälso- och sjukvård.

A.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Utgå ngsvä rde	Mål	Kvartal	Året	
1	12 – mänsklig, modern och tillgänglig psykisk vård – reform 1: Samordnat samarbete och samordnade regleringar mellan ministerierna	Milstolpe	Inrättande av en enhet för psykisk hälsa och utvidgning av kompetensen för en förening för psykologer	Inrättande av ett regeringsråd som samordningsorg an, utvidgning av befogenheterna för en förening för psykologer och inlämning av en epidemiologisk studie				KVART AL 2	2025	Ett regeringsråd ska inrättas som ska ha till uppgift att samordna politiken för psykisk hälsa mellan ministerierna. Yrkesorganisationen för psykologer ska ansvara för att föra ett register över psykologer. En studie som kartlägger den epidemiologiska situationen när det gäller psykiska störningar i Slovakien ska överlämnas till en expertgranskad tidskrift för framtida publicering.
2	12 – mänsklig, modern och tillgänglig psykisk vård – Investeringar 2: Inrättande av förvarsanläg gningar	Milstolpe	Förvarsanlägg ningarnas kapacitet för patienter	Två förvarsanläggni ngar har inrättats				KVART AL 4	2025	Två förvarsanläggningar ska inrättas och ha en kapacitet på minst 75 bäddar vardera.

3	12 – mänsklig, modern och tillgänglig psykisk vård – Investeringar 3: Bygga centrum för psykiatrisk vård i närksamhället	Måltavla	Antal inrättade centrum för psykiatrisk vård i närksamhället		Antal	0	27	KVART AL 4	2025	11 psykosociala centrum, 12 psykiatriska stationära anläggningar och 4 centrum för autismspektrumstörningar ska inrättas. Vissa av dessa ska vara nybyggda, medan andra ska skapas genom renovering av befintliga byggnader. Byggnader som genomgår renovering ska bidra till den gröna omställningen genom att i genomsnitt uppnå minst 30 % primärenergibesparingar.
5	12 – mänsklig, modern och tillgänglig psykisk vård – Investeringar 7: Humaniserin g av institutionell psykiatrisk vård	Milstolpe	Rekonstru — institutionell psykiatrisk vård	Rekonstruerade psykiatriska anläggningar				KVART AL 4	2025	Psykiatriska anläggningar ska byggas om med en kapacitet på minst 298 sängar utan att det totala antalet sängar ökar. En del av återuppbyggnaden ska avse isoleringsrum.

6	12 – mänsklig, modern och tillgänglig psykisk vård – Investeringar 8: Utbildning i psykisk hälsa för personalen	Måltavla	Antal personer som utbildats i psykisk hälso- och sjukvård		Antal	0	336	KVART AL 2	2025	336 personer som arbetar inom psykisk hälso- och sjukvård ska utbildas. En nationell linje för psykisk hälsa ska drivas mellan 2021 och 2023.
---	---	----------	---	--	-------	---	-----	---------------	------	--

KOMPONENT 13: Tillgänglig och högkvalitativ långvarig social och social hälsovård

Slovakiens system för långvarig vård och omsorg är inte redo för den förväntade snabba åldrandet av befolkningen. Andelen av befolkningen som är äldre än 65 år ska öka från nuvarande 16 % till över 24 % senast 2040. Tillgången till långvarig vård och omsorg av god kvalitet till ett överkomligt pris är otillräcklig på grund av den allmänna underfinansieringen av samhälls- och hembaserade vårdtjänster, fragmenterad styrning och bristen på systematisk samordning av sociala tjänster och hälso- och sjukvårdstjänster. Det finns ingen övergripande och lämplig strategi som omfattar både sociala aspekter och hälso- och sjukvårdsaspekter. Bedömningen av behoven av långvarig vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning är också inkonsekvent. Övervakningen av den sociala omsorgen är ineffektiv och särskilt otillräcklig när det gäller vård i hemmet. Dessutom är finansieringssystemet fragmenterat och gynnar institutionaliserad vård i ett läge där det saknas stöd för hembaserade och samhällsbaserade tjänster. Därför saknas ordentlig långvarig och palliativ vård, särskilt i hem- och samhällsbaserade vårdmiljöer.

Denna del av Slovakiens återhämnings- och resiliensplan ska förbereda Slovakien för en snabbt åldrande befolkning genom att säkerställa tillgängligt och omfattande stöd av hög kvalitet till människor i behov av långvarig och palliativ vård. Tillhandahållandet av sådan omsorg ska också öka inkluderingen av personer med funktionsnedsättning i samhället samt deras nivå av socialt skydd. Lagstiftningsreformerna syftar till ett mer sammanhängande och bättre samordnat vårdssystem som kopplar samman social omsorg och hälso- och sjukvård, ett förbättrat finansieringssystem som är inriktat på människors behov och ger bättre incitament för samhällsbaserad vård, en mer enhetlig bedömning av vårdbehoven för personer med funktionsnedsättning och förbättrad övervakning av den sociala omsorgen. Investeringarna ska leda till ytterligare kapacitet för långvarig vård och omsorg, palliativ vård och eftervård, särskilt när det gäller tillhandahållande av hemvård och samhällsbaserad vård.

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

Komponenten ska bidra till att följa landsspecifik rekommendation nr 2 från och med 2019, förbättra tillgången till överkomlig och högkvalitativ långvarig vård och omsorg och till att ta itu med landsspecifik rekommendation nr 1 från och med 2020, för att förbättra samordningen mellan olika typer av vård. Det ska också bidra till att säkerställa de offentliga finansernas hållbarhet på lång sikt, särskilt i hälso- och sjukvårdssystemet, i enlighet med rekommendationerna i den landsspecifika rekommendationen nr 1 från 2019.

Reform 1: Integration och finansiering av långsiktig social omsorg och hälso- och sjukvård

Syftet med denna reform är att förbättra samordningen och effektiviteten inom långvarig social omsorg och hälso- och sjukvård genom att inrätta en ram som omfattar båda sektorerna.

Denna åtgärd består i att införa ett finansieringssystem för personer med omsorgsbehov som bor hemma, baserat på personliga budgetprinciper, samtidigt som finansieringen av de sociala tjänsterna stabiliseras. Det förenklar finansieringen av personer med vårdbehov och syftar till att främja vård i hemmet och samhällsbaserad vård, med ny lagstiftning som ska träda i kraft inom fastställda tidsfrister.

Reform 2: Bedömning av vårdbehov

Bedömningen av behoven av långvarig vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning är inkonsekvent mot bakgrund av ett splittrat system. Även om det inte är fallet när det gäller

tillhandahållande av sociala tjänster, är erkännande av allvarliga funktionshinder en förutsättning för beviljande av personlig assistans och vårdbidrag.

Denna reform ska förbättra och effektivisera det sätt på vilket personer med allvarliga funktionsnedsättningar erkänns. Den ska införa en enhetlig ram och ett enhetligt bedömningssystem för personlig assistans och omsorg för personer med allvarliga funktionsnedsättningar. Den huvudsakliga bedömningen ska utföras av arbets-, social- och familjekontor och i enlighet med en enhetlig metod baserad på Världshälsoorganisationens tabell 2.0 för bedömning av funktionsnedsättningar, med en bedömning av ett brett spektrum av behov. För att minska den administrativa bördan och som en del av digitaliseringsarbetet ska bedömarna använda e-hälsosystemet. Bedömare vid de 46 filialkontoren ska ta emot den utrustning som krävs för att de ska kunna utföra sitt arbete.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2024.

Reform 3: Konsolidering av övervakningen av social omsorg och tillhandahållandet av nödvändig infrastruktur

Systemet för övervakning av tillhandahållandet av social omsorg är fragmenterat och ineffektivt. Övervakning och kontroll utförs för närvarande av olika myndigheter på nationell och regional nivå utan en tydlig fördelning av befogenheter. Tillsynskapaciteten är otillräcklig. Informell vård och personlig assistans, särskilt vård i hemmet som tillhandahålls av familjemedlemmar, omfattas inte.

Denna reform ska konsolidera övervakningen av social omsorg. En enhetlig tillsynsmyndighet ska inrättas. Den ska övervaka tillhandahållandet av sociala tjänster och deras kvalitet, kvaliteten på och omfattningen av stödet till personer som får en personlig budget för vårdbehov samt tillhandahållandet av hälso- och sjukvård inom socialtjänsten (tillsammans med tillsynsmyndigheten för hälso- och sjukvård). Vårdkvaliteten ska bedömas enligt en metod som utvecklats i linje med WHO:s verktygslåda för kvalitetsrättigheter. Åtgärden ska också tillhandahålla nödvändig infrastruktur för det nya tillsynssystemet, som består av huvudkontor och åtta regionala filialer, inklusive lokaler, fordon och it-utrustning.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2024.

Investeringar 1: Förbättra kapaciteten för samhällsbaserad social omsorg

Syftet med denna investering är att åtgärda obalansen i Slovakiens sociala tjänster genom att flytta fokus från storskalig vård och omsorg till att förbättra samhällsbaserade och öppenvårdsinrättningar.

Åtgärden består i att skapa kapacitetsenheter i samhällsbaserade vårdinrättningar med låg kapacitet samt öppenvårdsinrättningar.

Investeringar 2: Utvidgning och förnyelse av eftervårds- och vårdkapacitet

Syftet med denna investering är att förbättra eftervården av patienter efter sjukhusvistelsen och förbättra vårdkapaciteten i hemmet för att minska onödiga återinläggningar.

Åtgärden består i att skapa nya eftervårdsplatser och stödja vårdgivare i hemmet genom att inrätta nya och utrusta befintliga inrättningar.

Investeringar 3: Förbättra och återställa palliativ vårdkapacitet

Syftet med denna investering är att stärka nätverket av palliativa tjänster för patienter med terminalsjukdomar.

Åtgärden består i att skapa nya palliativa vårdbäddar i hokryddor med låg kapacitet, förbättra de palliativa sjukhusens palliativa avdelningar och utvidga mobila palliativa vårdtjänster genom att inrätta nya mobila hokryddor och uppgradera befintliga sådana.

A.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
1	13 – tillgänglig och högkvalitativ långsiktig social och social hälsovård – reform 1: Tillgänglig och högkvalitativ långsiktig social och social hälsovård – Reform av integration och finansiering av långsiktig social omsorg och hälso- och sjukvård	Milstolpe	Ny rättslig ram för långtidsvård och palliativ vård	Ikraftträdande av en ny lag om långvarig och palliativ vård och av regleringen av finansieringen av palliativ vård och vård				KVARTAL 1	2023	Den första fasen i genomförandet av reformen består i att reglera sjukförsäkringsbolagens ersättning för sjukskötersketjänster inom socialtjänsten, försäkringsbolagens avtal om sjukskötersketjänster och sjukförsäkringskassornas justering av ersättningar för palliativ vård, öppenvård och slutenvård. Antagandet av denna lagändring planeras till fjärde kvartalet 1 2022. Nästa genomförandefas består i att utarbeta och godkänna ny lagstiftning. En ny hälsolag ska definiera omfattningen

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										av långvarig hälso- och sjukvård och palliativ vård och definiera eftervården och dess koppling till andra typer av vård. Denna lag ska antas senast fjärde kvartalet 1 2023. Lagändringarna ska reglera de områden som för närvarande definieras i lag nr 576/2004 om hälso- och sjukvård och tjänster i samband med tillhandahållande av hälso- och sjukvård.
2	13 – tillgänglig och högkvalitativ långsiktig social och social hälsovård – Reform 1: Tillgänglig och högkvalitativ långtidsvård – Reform av	Milstolpe	Offentliggöra nde av begreppet finansiering av sociala tjänster för offentlig debatt	Offentliggjort koncept om finansiering av sociala tjänster				KVARTAL 4	2023	Som ett resultat av den första fasen i förberedelserna av reformen av finansieringen av sociala tjänster ska Slovakiens ministerium för arbetsmarknadsfrågor, sociala frågor och familjefrågor föreslå ett

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	integration och finansiering av långsiktig social omsorg och hälso- och sjukvård									nytt koncept för finansiering av sociala tjänster för samråd med berörda parter.
3	13 – tillgänglig och högkvalitativ långsiktig social och social hälsovård – reform 1: Tillgänglig och högkvalitativ långsiktig social och social hälsovård – Reform av integration och finansiering av långsiktig social omsorg och hälso- och sjukvård	Milstolpe	Det nya finansierings systemet för sociala tjänster – införande av en personlig budget	Bestämmelse om ikraftträdande av lagen om finansiering av sociala tjänster				KVARTAL 4	2025	Bestämmelse om ikraftträdande av lagstiftning om sociala tjänster som ska införa ett nytt finansieringssystem baserat på en personlig budget för den person som har det sämst ställt. En övergångsperiod för det gradvisa ikraftträdandet ska gälla. Denna övergångsperiod ska inledas när rättsakten offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning och ska löpa ut senast den 31 december 2026.

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
4	13 – tillgänglig och högkvalitativ långsiktig social och social hälsovård – reform 2: Tillgänglig långtidsvård av hög kvalitet – Bedömning av vårdbehov	Milstolpe	Enhetliggöra nde av bedömnings systemet	Ikraftträdande av lagen om sociala tjänster och om ändring av lag 447/2008 om ersättning till svårt funktionshindrade personer				KVARTAL 1	2024	Ikraftträdande av lagstiftning om sociala tjänster som ska sammanföra det bedömningsarbete som hittills utförts av olika organ och samtidigt ändra lag nr 447/2008 om ersättning till svårt funktionshindrade. Reformen av bedömningsarbetet ska undanröja ineffektivitet och byråkrati för medicinska bedömare och bedömare. Nya enhetliga kriterier för underordnat beroende ska fastställas för att göra bedömningen mer transparent. Bedömningsarbetet ska digitaliseras – medicinska bedömare ska använda e-hälsosystemet. För att

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										säkerställa ett effektivt genomförande av reformen ska de finansiella resurserna inom ramen för denna reform användas för att tillhandahålla datorer och kontorsutrustning för 200 bedömningspersonal.
5	13 – tillgänglig och högkvalitativ långsiktig social och social hälsovård – reform 3: Reformera övervakningen av social omsorg och tillhandahålla infrastruktur för dess genomförande	Milstolpe	Reform av övervakningen av social omsorg	Ikraftträdande av lagen om tillsyn över social omsorg				KVARTAL 2	2022	Ikraftträdande av en lag på området för tillsyn av social omsorg som förenklar tillsynsbefogenheterna, och Skapa en rättslig grund för hur den nya övervakningen/inspektionen av social välfärd ska fungera, Fastställa nya villkor för kvaliteten på omsorgen i sociala tjänster och hushåll, Utvidga tillsynsområdet till att omfatta tillsyn av informell hemvård.

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
6	13 – tillgänglig och högkvalitativ långsiktig social och social hälsovård – reform 3: Reformera övervakningen av social omsorg och tillhandahålla infrastruktur för dess genomförande	Måltavla	Inrättande av ett enhetligt tillsynssystem med huvudkontor och 8 filialer		Antal	0	9	KVARTAL 1	2024	Slutförande av den infrastruktur som krävs för tillsynsorganets verksamhet – huvudkontor och 8 regionala filialer. Kostnaderna omfattar lokaler, fordon, datorutrustning och andra förutsättningar.
8	13 – tillgänglig och högkvalitativ långsiktig social och social hälsovård – Investeringar 1: Förstärkning av kapaciteten för samhällsbaserad social omsorg	Milstolpe	Förstärkning av kapaciteten hos samhällsbaserade boendetjänster och hälso- och sjukvårdsinrättningar med låg kapacitet	Uppförande och renovering av samhällsbaserade inrättningar och hälso- och sjukvårdsinrättningar				KVARTAL 2	2026	Uppförande av nya byggnader och renovering av befintliga byggnader ska leda till att totalt 3,982 viktade kapacitetsenheter skapas. Samhällsbaserade inrättningar ska ha en maximal kapacitet på 12 platser vardera, och hälso- och sjukvårdsinrättningar ska

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										ha en maximal kapacitet på 30 platser vardera. Alla anläggningar ska följa principerna om universell utformning och uppfylla FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vid byggnadsrenoveringar är minimimålet att uppnå en genomsnittlig primärenergibesparing på 30 %.
10	13 – tillgänglig och högkvalitativ långsiktig social och social hälsovård – Investeringar 1: Förstärkning av kapaciteten för	Milstolpe	Utbyggnad av öppenvårdskapaciteten	Uppförande och renovering av anläggningar				KVARTAL 2	2026	Uppförande av nya byggnader eller renovering av befintliga byggnader ska leda till att det skapas 1,259 viktade kapacitetsenheter för öppenvård.

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
	samhällsbaserad social omsorg									Alla anläggningar ska följa principerna om universell utformning och uppfylla villkoren i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vid byggnadsrenoveringar är minimimålet att uppnå en genomsnittlig primärenergibesparing på 30 %.
11	13 – tillgänglig och högkvalitativ långsiktig social och social hälsovård – Investeringar 2: Utbyggnad och återställande av kapacitet för eftervård och vård	Milstolpe	Utvidgning och förnyelse av vårdgivare i hemmet	Investeringar i teknisk utrustning hos vårdgivare i hemmet				KVART AL 1	2025	Minst 11 nya vårdinrättningar ska inrättas och minst 80 befintliga vårdinrättningar ska omutrustas.

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
12	13 – tillgänglig och högkvalitativ långsiktig social och social hälsovård – Investeringar 2: Utbyggnad och återställande av kapacitet för eftervård och vård	Milstolpe	Skapande av efterbehandlingsängar genom att renovera akuta och kroniska sängar eller genom att bygga efterbehandlingsängar	Kapacitet för vårdbäddar skapas eller optimeras				KVARTAL 2	2026	Minst 10 anläggningar ska täcka sammanlagt 650 efterbehandlingssängar. Denna kapacitet ska uppnås antingen genom omfördelning av befintlig kapacitet till följd av optimeringen av sjukhusnätverket eller genom inrättande av nya eftervårdsplatser.
13	13 – tillgänglig och högkvalitativ långsiktig social och social hälsovård – Investeringar 3: Utvidgning och återställande av palliativ vårdkapacitet	Milstolpe	Utbyggnad och förnyelse av palliativ vårdkapacitet för boende	Uppförande eller renovering av hokryddor och sängar i palliativ vård				KVARTAL 3	2025	Uppförandet av nya eller renoveringar av befintliga hokryddor och bäddar i palliativ vård ska ge långvarig palliativ vård, vilket leder till en sammanlagd kapacitet på 270 bäddplatser som skapas eller återställs.
14	13 – tillgänglig och högkvalitativ långsiktig social	Måltavla	Utbyggnad och förnyelse av		Antal	0	26	KVARTAL 1	2025	Teknisk utrustning för 26 mobila hokryddor som

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
	och social hälsovård – Investeringar 3: Utvidgning och återställande av palliativ vårdkapacitet		mobilnätet (indikator: antal nya och ombyggda enheter)							stöder både nya och befintliga enheter.

KOMPONENT 14: Förbättra företagsklimatet

Slovakiens företagsklimat har långsamt förlorat mark. Ofta förekommande ändringar av lagstiftningen och en stor regelbörda medför kostnader för företagen, kostsamma och långdragna insolvensförfaranden hindrar resursomfördelning och en otydlig ram för offentlig upphandling bromsar investeringarna och leder till att upphandlingen inte blir optimal.

Denna del av Slovakiens återhämtnings- och resiliensplan syftar till att åstadkomma olika förbättringar av företagsklimatet. Åtgärderna syftar till att minska den administrativa bördan för företag, uppgradera och digitalisera insolvensreglerna och förbättra förfarandena för offentlig upphandling.

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

Komponenten bidrar därmed till att följa den landsspecifika rekommendationen 4 från 2020 för att säkerställa ett gynnsamt företagsklimat och till den landsspecifika rekommendationen nr 3 från 2019 genom att ta itu med utmaningar i samband med offentlig upphandling.

Reform 1: Minska regelbördan för företagen

Syftet med reformen är att minska den administrativa bördan för företagen. Denna åtgärd består i att införa tre verktyg för att minska regelbördan, nämligen 1-in 2-out-regeln, principen om skydd mot omotiverad överreglering och efterhandsutvärderingen av befintliga bestämmelser. Åtgärden består också av ikraftträdandet av 300 åtgärder för att minska företagens administrativa börda.

Reform 2: Harmonisera och digitalisera insolvensförfaranden

Slovakiens insolvensförfaranden är långdragna och kostsamma. Det saknas lämpliga mekanismer för tidig varning, det finns inga specialdomstolar för att hantera insolvensförfaranden och avsaknaden av ett helt digitaliserat arbetsflöde fördröjer processerna.

Denna reform ska inrätta enhetliga och digitaliserade insolvens- och omstruktureringsförfaranden som förbättrar deras transparens, tid och kostnader. Den ska införa en förbättrad och harmoniserad insolvensram, inbegripet verktyg för tidig varning och specialisering vid insolvens i företagsdomstolar.

Lagstiftningen om mekanismer för tidig varning ska träda i kraft senast den 31 januari 2022. Lagändringarna av lag nr 7/2005 om konkurs och omstrukturering, lag nr 328/1991 om konkurs och ackord, lag nr 8/2005 om förvaltare, lag nr 757/2004 om domstolar och lag nr 371/2004 om Republiken Slovakiens domstolars säte och distrikt ska träda i kraft senast den 31 mars 2023.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2023.

Reform 3: Offentliga upphandlingsförfaranden

Komplexiteten och längden på förfarandena för kontroll av offentlig upphandling är fortfarande en blockerande faktor för potentiella stödmottagare. Dessutom finns det utrymme för att öka användningen av kvalitets- och livscykelkostnadskriterier. Samtidigt måste lämpliga skyddsåtgärder säkerställas. Mot bakgrund av misstron mot offentliga institutioner måste offentliga upphandlare anstränga sig mer för att återvinna förtroendet från företag, medier och allmänheten. Fördelarna med professionaliseringsinsatser har hittills bara börjat utvecklas långsamt.

Reformen av den offentliga upphandlingen ska förenkla och påskynda förfarandena samtidigt som lämpliga skyddsåtgärder säkerställs. Det syftar också till att förbättra kontrollen genom att digitalisera

och automatisera tilldelning och utvärdering av kontrakt. Lagstiftningsreformen ska reglera både offentliga förfaranden över och under gränsvärdet samt förfaranden med lågt värde. Förfarandena för offentlig upphandling ska förenklas och förkortas, kontrollförfarandena förbättras och insynen ökas, särskilt genom inrättandet av en gemensam, offentlig elektronisk plattform för hela upphandlingsprocessen, även för kontrakt under tröskelvärdet och kontrakt med lågt värde. Alla ändringar, särskilt eftersom lämpliga skyddsåtgärder såsom transparenskrav, prövningsförfaranden och åtskillnad mellan uppgifter och befogenheter berörs, ska till fullo vara förenliga med EU-lagstiftningen. För att förbättra användningen av kvalitetskriterier förväntas reglerna för miljöanpassad offentlig upphandling stärkas. Det förväntas att en ytterligare förstärkning av användningen av kvalitetskriterier ska uppnås genom andra åtgärder än lagstiftning. Åtgärden ska öka den offentliga upphandlingens professionalisering ytterligare genom att bygga upp kapaciteten vid byrån för offentlig upphandling. I synnerhet ska utbildning i olika format tillhandahållas för att förbättra tillämpningen av – på nytt – förfaranden för offentlig upphandling.

Reformen av lagen om offentlig upphandling träder i kraft senast den 31 mars 2022. Den gemensamma elektroniska plattformen ska vara i drift senast den 30 juni 2023.

Investeringar 1: Förmåga till reformer för att minska regelbördan

Syftet med investeringen är att inrätta tillfälliga projektgrupper för att utforma och genomföra reform 1. Denna åtgärd består av kurser för dem som lämnar in lagstiftningsmaterial och annat material som ingår i tillämpningen av 1-in 2-out-regeln, principen om skydd mot omotiverad överreglering och efterhandsutvärdering av befintliga bestämmelser.

Investeringar 2: Digitalisering av insolvensförfaranden

Syftet med investeringen är att digitalisera och förkorta insolvensförfarandena. Denna åtgärd består i att lansera ett it-system för att hantera insolvensförfaranden.

A.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Beräkningsen het	Bakgrund	Måltav la	Kvartal	Året	
1	14 – förbättra företagsklima tet – reform 1: Minskning av regelbördan för företagen Milsten etapp	Milstolpe	genomförande av ”1–2out” -regeln – Införande av efterhandsutvärder ing av befintliga förordningar (lagstiftningsmater ial och icke- lagstiftningsmateri al) – Införande av skydd mot omotiverad överreglering Ikraftträdande av resolutioner om uppdatering av den enhetliga metoden för bedömning av valda konsekvenser	Ikraftträdande av resolutioner om uppdatering av den enhetliga metoden för bedömning av valda effekter				KVART AL 1	2023	Införande av regeln ”1 – in 2out” i 1Q/2022 – Införande av efterhandsutvärdering av befintliga förordningar (lagstiftningsmaterial fram till 1Q/2022 och icke-lagstiftningsmaterial fram till 1Q/2023) med avseende på deras effektivitet och motivering – Införande av skydd mot omotiverad överreglering senast 4Q/2022 – Investeringsgenomförande för att genomföra åtgärder för att minska regelbördan för företagen.

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Beräkningsen het	Bakgrund	Måltav la	Kvartal	Året	
2	14 – förbättra företagsklima tet – reform 1: Minskad regelbörda för företagen	Milstolpe	Minskning av den administrativa bördan för företagare	Ikraftträdande av 300 åtgärder				KVART AL 4	2024	300 åtgärder som ingår i två paket ska träda i kraft.

3	14 – förbättra företagsklimatet – Investeringar 1: Förmåga till reformer för att minska regelbördan	Milstolpe	Tillämpning av 1-in-2-out-regeln, principen om skydd mot omotiverad överreglering och efterhandsutvärderingar av befintlig lagstiftning	Utbildningskurser för dem som lämnar in lagstiftningsmaterial och annat material				KVARTAL 2	2025	Utbildningskurser ska genomföras för dem som lämnar in lagstiftningsmaterial och annat material om tillämpningen av 1-in-2-out-regeln, principen om skydd mot omotiverad överreglering och efterhandsutvärderingen av befintliga bestämmelser.
4	14 – förbättring av	Milstolpe	Reform av insolvensramen	Ikraftträdande av en				KVARTAL 1	2023	Ikraftträdande av lagar som ska fastställa den rättsliga ramen för enande och

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Beräkningsen het	Bakgrund	Måltav la	Kvartal	Året	
	företagsklima tet – reform 2: reform av insolvensrege lverket – anpassning av lagstiftningen			uppsättning lagar som reglerar insolvensförfar anden.						fullständig digitalisering av likvidation, konkurs, omstrukturering och skuldavskrivning och, i förekommande fall, resolution av nära förestående konkurs samt ändring av de rättsliga och förfarandemässiga ramarna för digitalisering av tvångslikvidationsförfaranden. Det omfattar införandet av verktyg för tidig varning och skapar en specialisering på insolvensnivå vid företagsdomstolarna. Regeringen och parlamentet godkänner en rad lagar: En ny lag om icke-offentlig finansiell omstrukturering och offentlig förebyggande omstrukturering, – ändring av lag nr 7/2005 om konkurser och omstrukturering, – ändring av lag nr 8/2005 om förvaltare, – ändring av lag nr 328/1991 om konkurs och ackord, – ändring av lag nr 757/2004 om domstolar, – ändring av lag nr 371/2004 om säten och distrikt för domstolarna i Slovakien.

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Beräkningsenhet	Bakgrund	Måttavla	Kvartal	Året	
5	14 – förbättra företagsklimatet – Investeringar 2: Digitalisering av insolvensförfaranden	Milstolpe	En enda, helt digitaliserad insolvensprocess är fullt fungerande.	Igångsättande av it-systemet för insolvensförfaranden, verifierat genom godkännandeprotokollet				KVARTAL 4	2024	It-systemet för insolvensförfaranden ska inledas. It-systemet ska digitalisera likvidation, konkurs, omstrukturering, skuldavskrivning och förfaranden före insolvens. Den ska möjliggöra gränsöverskridande informationsutbyte och tillhandahållande av enkla statistiska uppgifter. Domstolar, borgenärer och allmänheten ska ha tillgång till den.
6	14 – förbättra företagsklimatet – reform 3: Reform av offentlig upphandling – anpassning av lagstiftningen	Milstolpe	Reform av lagen om offentlig upphandling	Riksdagens reviderade lag om offentlig upphandling träder i kraft				KVARTAL 1	2022	En ändring av lagen om offentlig upphandling som godkänts av regeringen och riksdagen och trätt i kraft kommer att säkerställa — Påskynda och förenkla upphandlingsförfarandet. — Påskynda förfarandet även i syfte att utöva de rättigheter som tillkommer anbudssökande, anbudsgivare, deltagare och andra berörda personer. Förbättra kontrollen av offentlig upphandling genom att automatisera tilldelningen och utvärderingen av

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Beräkningsen het	Bakgrund	Måltav la	Kvartal	Året	
										kontrakt och säkerställa effektiv insamling och analys av prisuppgifter. — Säkerställa lämpliga skyddsåtgärder, särskilt när det gäller öppenhet och eventuella föreslagna ändringar, kommer att vara i linje med både Europaparlamentets och rådets relevanta direktiv och de regler som fastställs i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
7	14 – förbättra företagsklimatet – reform 3: Reform av offentlig upphandling – digitalisering av offentliga upphandlingsförfaranden	Milstolpe	Digitalisering av förfarandena för offentlig upphandling genom en gemensam elektronisk plattform.	Den gemensamma elektroniska plattformen är fullt fungerande när det gäller de 6 nya funktionerna.				KVARTAL 2	2023	Digitaliseringen av offentliga upphandlingsförfaranden ska testas och vara fullt funktionsduglig, inbegripet interoperabilitet med informationssystemet för den centrala hanteringen av referensdata i enlighet med lag nr 305/2013 Coll. som möjliggör automatiskt ifyllande av uppgifter från upphandlande enheter, utvidgning av tillämpningsområdet till alla varor och tjänster. Särdrag: Inlämning av byggentreprenader, varor och tjänster under tröskelvärde, inte bara

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Beräkningsen het	Bakgrund	Måltav la	Kvartal	Året	
										sådana som normalt finns tillgängliga på marknaden. — Tilldelning av ett kontrakt med ett annat kriterium än pris. Marknadsundersökningar för kontrakt till lågt värde. — Offentliggörande av kontrakt till lågt värde. — Inrättande av en funktion för automatisk rangordning av anbud. — Integrering i informationssystemet av den centrala hanteringen av referensdata enligt lag nr 305/2013 Coll.

KOMPONENT 15: Reform av rättsväsendet

I Slovakien uttrycktes särskilda farhågor om rättsväsendets övergripande integritet, och förtroendet för rättsväsendet rankas dåligt jämfört med andra EU-länder. Korruptionen fortsätter att utgöra en utmaning och uppfattningen om korruption är fortfarande problematisk.

Denna del av Slovakiens återhämtnings- och resiliensplan syftar till att ytterligare öka rättsväsendets effektivitet, integritet och oberoende samt till att bekämpa korruption. Syftet med reformen av domstolsväsendet är att införa specialisering av domare och därmed skapa utrymme för bättre och snabbare domstolsbeslut. Investeringarna i samband med reformen av domstolsväsendet har två övergripande syften. Det första syftet är att uppgradera befintliga lokaler och bygga eller upphandla nya lokaler för viktiga domstolar i den nya rättsliga kartan. Det andra målet är att investera i analyskapacitet, digital teknik och elektronisering av rättsliga förfaranden för att bidra till bättre kvalitet och snabbare tjänster och ökad insyn i förfarandena, och att minska utrymmet för korruption.

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

Komponenten bidrar till att följa den landsspecifika rekommendationen 2019.4 och den landsspecifika rekommendationen 2020.4, nämligen att förbättra effektiviteten och ta itu med integritetsproblem i rättssystemet, öka insatserna för att upptäcka och lagföra korruption och säkerställa en effektiv övervakning och efterlevnad av regelverket för bekämpning av penningtvätt.

Reform 1: Omorganisering av domstolsväsendet

Fragmenteringen av Slovakiens rättssystem undergräver dess effektivitet. Domare kan inte specialisera sig i tillräcklig utsträckning, vilket hämmar domstolsbeslutens effektivitet och kvalitet. Dessutom leder systemets heterogenitet till en brist på öppenhet.

Denna reform kommer därför att förbättra rättsväsendets effektivitet och kvalitet. I detta syfte ska den omorganisera domstolssystemet genom att rationalisera det och därigenom möjliggöra en större specialisering av domare inom straffrätt, civilrätt, handelsrätt och familjerätt, vilket banar väg för bättre och snabbare domstolsbeslut. Den ska bestå av ett nytt nätverk av förvaltningsdomstolar i första instans och allmänna domstolar (inklusive kommunala domstolar), appellationsdomstolar och en högsta förvaltningsdomstol.

Den viktigaste lagstiftning som genomför reformen av domstolsväsendet ska träda i kraft senast den 31 december 2021. Övergången av rättsväsendet till ett mindre antal domstolar och med specialiserade domare ska vara slutförd senast den 31 mars 2023.

Reform 2: Bekämpa korruption och stärka rättsväsendets integritet och oberoende

Den höga nivån på den upplevda korruptionen är kopplad till bristande förtroende för rättsväsendet. Ett särskilt problem är bristen på medel för att lagföra korruption och penningtvätt.

Reformen omfattar ett paket med lagändringar som syftar till att förbättra rättsväsendets integritet och oberoende och bekämpa korruption och penningtvätt på ett effektivare sätt. Denna reform ska genomföras i enlighet med artikel 19 i EU-fördraget för att säkerställa ett effektivt domstolsskydd.

Stärka rättsväsendets integritet och oberoende:

- Högsta förvaltningsdomstolen ska inrättas med befogenhet att fungera som disciplindomstol för domare, åklagare, stämningsmän, notarier och administratörer (i samband med reform 1).

- Domstolsrådet ska få större befogenheter när det gäller kontroll av domares tillgångar och rättsliga expertis. Dessutom ska en regional princip införas vid valet till domarrådet för att säkerställa bättre representativitet.
- Valet av domare till författningsdomstolen ska förbättras och göras öppnare på flera sätt, såsom ett skydd mot parlamentarisk passivitet vid val av domare, införandet av ett rotationsprincip för val av domare för att minska risken för att alltför många domare väljs av ett visst politiskt parti. Offentliga förhandlingar ska inledas för val av nyckeldomare (till författningsdomstolen, riksåklagaren och den särskilda åklagaren).
- Bestämmelserna om utövande av domaryrket ska ändras, inbegripet en åldersgräns på 67 år för domare och 72 år för författningsdomare.

För att säkerställa en effektiv tillsyn och efterlevnad av regelverket för bekämpning av penningtvätt:

- Byrån för förvaltning av beslagtagna tillgångar ska inrättas, tillsammans med en förbättrad rättslig ram som möjliggör effektivare beslagtagande och förvaltning av tillgångar. Denna åtgärd är kopplad till insatser mot penningtvätt i komponent 16 i Slovakiens återhämtnings- och resiliensplan.

Upptäcka och lagföra korruption:

- Nya brott ska införas om domare missbrukar lagar och om offentliganställda begär eller utlovar otillbörliga fördelar.

En del av dessa lagändringar planerades till den 31 december 2020. Hela lagstiftningspaketet ska träda i kraft senast den 30 september 2021.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 september 2021.

Investeringar 1: Byggnader för det omorganiserade domstolsväsendet

Syftet med åtgärden är att modernisera domstolsbyggnaderna enligt den nya rättskartan.

Åtgärden består i att renovera och modernisera befintliga byggnader samt att upphandla nya lämpliga lokaler för domstolar.

Investeringar 2: Digitalisering och analyskapacitet

Syftet med åtgärden är att förbättra effektiviteten i det reformerade nätet genom att förbättra användningen av digital teknik.

Åtgärden består av ett antal åtgärder, bland annat upphandling av it-verktyg för domstolspersonal och byggnader, utveckling av ett digitalt företagsregister som gör det möjligt för entreprenörer och domstolar att bedriva företagsregisterverksamhet helt elektroniskt och en plattform för analytiskt stöd för rättspraxis som gör det möjligt för domare att påskynda det analytiska arbetet.

A.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunk t/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
1	15 – reform av rättsväsendet – reform 1: Reform av den rättsliga kartan – Lagstiftning	Milstolpe	Definition av en ny rättslig karta	Ikraftträdand et av lagen om bostadsområd en och distrikt				KVART AL 4	2021	När lagändringen träder i kraft ska ett nytt domstolssystem fastställas. Ändringarna av domstolskartan ska anpassa nätverket av allmänna domstolar i första instans, inrätta förvaltningsdomstolar, anpassa allmänna appellationsdomstolar och inrätta Slovakiens högsta förvaltningsdomstol.
2	15 – reform av rättsväsendet – reform 1: Reform av den rättsliga kartan – Lagstiftning	Milstolpe	Införandet av det nya domstolsnätv erket	Nätverket för omorganisera de domstolar är i drift				KVART AL 1	2023	Övergången av rättskipningen till ett mindre antal domstolar har slutförts och domare har utsetts till specialisering (inom civilrätt, familjerätt, straffrätt och handelsrätt) på minst 3 dagordningar i varje nytt domkrets (Q1/2023). Det nya nätverket av allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar i första instans, de allmänna appellationsdomstolarna och Slovakiens högsta

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunk t/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										förvaltningsdomstol (Q1/2023) inrättas och tas i drift.
3	15 – reform av rättsväsendet – Investeringar 1: omorganisation av domstolar – renovering av byggnader	Måltavla	Rekonstruerat område i domstolsbygg nader i m²)		Område (m²)	0	48 388	KVART AL 2	2026	Renovering av 48 388 kvadratmeter domstolsbyggnader. Renoveringarna ska leda till energibesparingar på i genomsnitt minst 30 %.
4	15 – reform av rättsväsendet – Investering 1: Omorganisation av domstolar – Byggande/främja nde av nya byggnader	Måltavla	Yta för domstolsbygg nader som uppförts eller köpts (i m²)		Område (m²)	0	24 909	KVART AL 4	2025	Undertecknade köpeavtal för 24 909 kvadratmeter domstolsbyggnader ska levereras. För alla inköpta byggnader ska energicertifikat med energieffektivitetsmärkning ”B” eller högre utfärdas. För byggnader som kräver ytterligare renovering ska ett undertecknat godkännandeprotokoll för renoveringen tillhandahållas.

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunk t/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
5	15 – reform av rättsväsendet – reform 2: Bekämpning av korruption och förstärkning av rättsväsendets integritet och oberoende	Milstolpe	Lagstiftnings paket för att bekämpa korruption och stärka rättsväsendets integritet och oberoende	Ikraftträdand e av lagen om reform av rättsväsendet, konstitutionsl agen, den ändrade lagen om åklagarmyndi gheten, den ändrade strafflagen och disciplinregle rna för Republiken Slovakiens högsta förvaltningsd omstol				KVART AL 3	2021	Ikraftträdandet av lagen om förvaltning av frysta tillgångar, lagen om reform av rättsväsendet, grundlagen, den ändrade lagen om åklagarmyndigheten och den ändrade strafflagen, antagandet av disciplinära regler för Republiken Slovakiens högsta förvaltningsdomstol
6	15 – reform av rättsväsendet – Investeringar 2: Stödinstrument för reform av den rättsliga	Milstolpe	Utveckling och överlämnande av ett it- system –	Företagsregis ter har skapats				KVART AL 2	2026	Inrättande av ett centraliserat elektroniskt företagsregister. Funktionerna gör det möjligt för entreprenörer och domstolar att använda och kommunicera med registret elektroniskt, till exempel för att registrera, ändra och ta bort

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunk t/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	kartan – Handelsregister och centraliserat system för rättslig styrning		företagsregist er							information från företagsregistret med hjälp av förfyllda formulär, inrätta ett företag och säkerställa automatiserad sammankoppling med andra register.
8	15 – reform av rättsväsendet – Investeringar 2:	Måltavla	Moderniserin g av domstolarnas it-utrustning för domstolspers onal		Antal	0	24 000	KVART AL 2	2025	Leverans av 24 000 enheter modern it-utrustning till domstolar (bland nya bärbara datorer, dockningsstationer, monitorer, telefoner och licenser för MS Teams). Dessutom tillhandahåller domstolarna digital teknik för effektivt genomförande av förhandlingar och distansförfaranden. Detta ska innefatta: - Nätverksservrar för central lagring av nätverkskomponenter och informationssystem. - Nätverkskort för att stödja videokonferensteknik. - Nätverkskomponenter och wifi: WAN (wide Area Network), lokala nätverk (LAN), wifi-infrastruktur,

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunk t/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										brandväggar, hantering av identitets- och kontextsäkerhet samt virtuella privata nätverk (VPN). - Videokonferenstechnik: en serverplattform och videokonferensutrustning
9	15 – reform av rättsväsendet – Investeringar 2: Stödverktyg för rättsliga reformer – plattform för analytiskt stöd	Milstolpe	Inrättande av en plattform för analytiskt stöd för tillgång till rättspraxis i domstolar	Godkännande protokoll				KVART AL 4	2025	En plattform för analytiskt stöd ska göra det möjligt för domare att få tillgång till en centraliserad databas som tillhandahåller övervakning av rättspraxis samt analytisk forskning om rättspraxis.

KOMPONENT 16: Bekämpning av korruption och penningtvätt, säkerhet och skydd av befolkningen

Slovakien rankas dåligt när det gäller indikatorer för korruptionsuppfattningar och förtroende för polisen. Styrningen är fragmenterad och har begränsad kapacitet, vilket hindrar tillhandahållandet av offentliga tjänster och offentliga investeringar, och ekonomisk brottslighet hanteras inte tillräckligt.

Huvudmålen för denna komponent 16 i Slovakiens återhämtnings- och resiliensplan är att stärka insatserna för att upptäcka och lagföra korruption, bekämpa miljöbrott, öka kapaciteten för insatser mot penningtvätt, optimera krishanteringen och stärka den administrativa kapaciteten på olika förvaltningsnivåer.

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

Det bidrar därmed till att följa den landsspecifika rekommendationen 4 från 2020, särskilt för att säkerställa en effektiv tillsyn och efterlevnad av regelverket för bekämpning av penningtvätt, och till att säkerställa ett gynnsamt företagsklimat och högkvalitativa offentliga tjänster. Landsspecifik rekommendation 4 från 2019 behandlas också, bland annat när det gäller ökade insatser för att upptäcka och lagföra korruption.

Reform 1: Effektivare bekämpning av korruption och penningtvätt

Nya trender inom internationell organiserad brottslighet, bland annat missbruk av juridiska personer för penningtvätt, sätter press på Slovakien att uppgradera sin ram för bekämpning av penningtvätt för att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet.

Denna reform syftar till att stärka kampen mot penningtvätt och korruption. Den ska förbättra den rättsliga ramen för frysning av tillgångar, inbegripet inrättandet av ett kontor som förvaltar sådana tillgångar och polisens behörighet att kontrollera deras ursprung. Den ska också införa ett centralt register över konton.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2022.

Investeringar 1: Verktyg och kapacitet för att bekämpa korruption och penningtvätt

Kampen mot korruption och penningtvätt kräver lämpliga verktyg, inbegripet digitala lösningar, och kapacitet.

Denna investering ska tillhandahålla flera verktyg och kapacitetsuppbyggande åtgärder för att stödja reformer 1. Detta ska inbegripa digitala programvarulösningar för finansiella utredningar och för det centrala bokföringsregistret. Kapaciteten för finansiella utredningar inom polisen ska stärkas genom utbildning och utrustning samt genom en omorganisation, som ska inrätta det nationella centrumet för särskilda brott (NCODK) tillsammans med de regionala kontoren och analystjänsterna vid den nationella brottsbyrån (NAKA). Dessutom ska åtgärder vidtas för att se till att visselblåsaren fungerar fullt ut, i syfte att stödja kampen mot korruption. Detta inbegriper tillhandahållande av teknisk utrustning.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2023.

Reform 2: Modernisering och uppbyggnad av polisens kapacitet

Polisens strukturer och kapacitet är föråldrade och saknar specialiserade tjänster som hanterar nya former av brottslighet och brottsanalyser. Reformen ska innebära en översyn av polisstyrkans organisation, förstärkning av analyskapaciteten och en tjänst för brottsteknik samt utredningar av miljöbrott. Den ska inrätta en kriminalingenjörstjänst, enheter för brottsanalys och en enhet för att bekämpa miljöbrott och personal och utrusta den på lämpligt sätt.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2021.

Investeringar 2: Utrusta och digitalisera polisen

Syftet med åtgärden är att bygga upp polisens kapacitet och digitalisera processerna för att göra den mer effektiv.

Åtgärden består av ett antal åtgärder såsom tillhandahållande av utbildning och fordon, renovering av byggnader samt upphandling av moderniserade it-lösningar.

Reform 3: Optimering av krishanteringen

Flera kriser, däribland pandemin, har visat på svagheter i krishanteringsmekanismerna.

Denna reform ska optimera krishanteringen och deras respektive kapacitet samt en effektiv samordning av räddningstjänsterna. Detta ska innebära en tydlig definition av roller och samarbetsarrangemang för det integrerade räddningssystemets insatstjänster, inrättande av gemensamma förfaranden för krishantering och en gemensam samordningsmekanism. Den ska också inrätta ett nätverk av integrerade säkerhetscentrum (se investering 3 i denna komponent, *modernisering av brand- och räddningssystemet*).

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2023.

Reform 4: Revision och kontroll

Syftet med åtgärden är att säkerställa ett effektivt skydd av unionens ekonomiska intressen vid genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens, som är föremål för inrättandet av lämpliga åtgärder för att förebygga, upptäcka och korrigera bedrägerier, korruption och intressekonflikter enligt definitionen i artikel 61 i budgetförordningen. Därför är en förbättring av kontroll- och revisionsmiljön en förutsättning för ett effektivt genomförande av planen i enlighet med tillämplig unionsrätt och nationell rätt. Denna reform omfattar en ny åtgärd för att skydda unionens ekonomiska intressen inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens, särskilt antagandet av a) en metod för hantering av korruptionsrisker och b) förfaranden för NIKAs övervakning av genomförandet av denna metod.

Detta delmål ska vara uppfyllt innan den sjätte betalningsansökan som lämnas in till kommissionen lämnas in.

Investeringar 3: Modernisering av brand- och räddningssystemet

Syftet med åtgärden är att tillhandahålla nödvändig fysisk och digital infrastruktur för modernisering av krishanteringsystemet.

Investeringen består i att inrätta ett integrerat säkerhetscentrum och bygga och renovera brandbekämpningsstationer.

Investeringar 4: Rationalisering, optimering och förstärkning av den administrativa kapaciteten på olika förvaltningsnivåer

Offentliga investeringar hämmas av bristande administrativ kapacitet för genomförandet på flera nivåer. Betydande investeringar som planeras i planen innebär ett behov av att ytterligare öka

kapaciteten för att förvalta dessa investeringar. Dessutom hindras tillhandahållandet av tjänster av fragmenterad styrning på kommunal nivå.

Denna reform ska stärka den administrativa kapaciteten både på lokal och nationell nivå för att genomföra reformerna och investeringarna i den slovakiska återhämtnings- och resiliensplanen. I detta syfte ska den nationella genomförande- och samordningsmyndigheten för Slovakien återhämtnings- och resiliensplan (NIKA) inrättas. Lagen om faciliteten för återhämtning och resiliens ska träda i kraft vid tidpunkten för den första betalningsansökan och får vid den tidpunkten inte på något väsentligt sätt avvika från beskrivningen i den slutliga slovakiska planen. Ett databassystem för registrering och lagring av alla relevanta uppgifter som rör genomförandet av planen för återhämtning och resiliens – uppnåendet av delmål och mål, uppgifter om slutmottagare, uppdragstagare, underleverantörer och verkliga huvudmän – bör bekräftas vara i drift senast den 31 december 2021. Slovakien ska lämna in en särskild revisionsrapport som bekräftar att databassystemets funktioner är effektiva.

Medie- och kommunikationsverksamhet förväntas också få stöd. Gemensamma servicecentrum som ska inrättas syftar till att effektivisera tillhandahållandet av offentliga tjänster på lokal nivå, särskilt i missgynnade regioner.

Lagen om faciliteten för återhämtning och resiliens ska träda i kraft senast den 31 december 2021. Revisionsrapport som bekräftar databassystemets funktioner ska vara slutförd senast den 31 december 2021. It-systemet för NIKA ska vara i drift senast den 30 september 2022.

A.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löp nr NU M.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Milstolpe /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
1	16 – bekämpning av korruption och penningtvätt – reform 1: Effektivare korruptionsbe kämpning och bekämpning av penningtvätt	Milstolpe	Reformer för att effektivisera och förbättra de finansiella utredningarna	Ikraftträdande av lag 312/2020 om frysning av tillgångar och av en akt om upprättande av ett centralt register över konton				KVARTA L 1	2022	Ikraftträdande av den lagstiftning som ska fastställa en ram för idrifttagandet av det centrala räkenskapsregistret. Polisens befogenhet att kontrollera egendom i händelse av diskrepans mellan rättsinkomst och begagnad egendom kommer att utökas. Ett kontor för förvaltning av beslagtagna tillgångar är operativt och möjligheterna att frysa tillgångar utvidgas.
2	16 – bekämpning av korruption och penningtvätt – Investeringar 1: Verktyg och kapacitet för att bekämpa korruption och penningtvätt	Milstolpe	Tillhandahålla nödvändig infrastruktur för att stödja kampen mot penningtvätt och korruption	AML-relaterad infrastruktur och infrastruktur för visselblåsare är fullt operativ.				KVARTA L 4	2023	Slutförande av följande steg: — Inköp av programvaran ”go AML” fram till Q4/2022 och genomförande senast Q3/2023. — Lansering av en testversion av det centrala kontoregistret med alla i lagen fördefinierade funktioner med tillgång till data fram till Q2/2022 och efterföljande lansering av den slutliga versionen Q4/2022.

Löp nr NU M.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Milstolpe /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										— Operationalisering och fullständig teknisk utrustning för kontoret för skydd av visseblåsare fram till Q3/2022. — Anpassning av NCODK:s och NAKA-enheternas lokaler och IKT-utrustning för finansiell utredning och kontroll av tillgångarnas ursprung på regional nivå (modell 1 + 4) till Q4/2023.
3	16 – bekämpning av korruption och penningtvätt – Investeringar 1: Verktyg och kapacitet för att bekämpa korruption och penningtvätt	Måltavla	Omskolning av poliser i finansiella utredningar och analyser		andel utbildad personal i%	0	100	KVARTA L 4	2023	Inrättande av NAKA:s analyscentrum och regionala analys- och finansutredningsbyråer vid NAKA samt inrättande av regionala analys- och finansutredningsbyråer vid det nationella centrumet för särskilda brott (NCODK) under Q1/2022.All. utvald personal vid de nyinrättade polisstyrkorna deltog i utbildning, workshoppar och seminarier med deltagande av utländska och nationella föreläsare, samarbete om utbildning med Cepol och Europol.

Löp nr NU M.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Milstolpe /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
4	16 – bekämpning av korruption och penningtvätt – reform 2 Modernisering och uppbyggnad av polisens kapacitet	Milstolpe	Genomförande av organisatoriska förändringar av polisen för att effektivisera upptäckt, utredning och upptäckt av korruption	En organisatorisk förändring av polisstyrkan är effektiv.				KVARTA L 4	2021	Organisatoriska förändringar som syftar till att skapa en enhet för att upptäcka och utreda miljöbrott (centrum och regioner), utvidga polisens analytiska kapacitet till den regionala nivån och inrätta en ny enhet för brottsteknik (centrum och regioner).
5	16 – bekämpning av korruption och penningtvätt – Investeringar 2: Utrusta och digitalisera polisstyrkan – utbildning	Måltavla	Utbildning med anknytning till polisreformen genomförs		andel utbildad personal i%	0	100	KVARTA L 4	2024	Alla tjänstemän som utses vid de nyinrättade polisstyrkorna (miljöbrott, brottsanalyser, kriminaltekniska tjänster) utbildas. Minst 300 poliser utbildas för att förbättra kvaliteten på polistjänstemännens kommunikation till brottsoffer.

Löp nr NU M.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Milstolpe /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
6	16 – bekämpning av korruption och penningtvätt – Investeringar 2: Att bygga upp och digitalisera polisen – förnyelse av fordonsparken	Måltavla	Inköp av nya fordon (10 % av fordonsparken) av el- och hybridfordon		Antal	0	700	KVARTA L 4	2022	Av det övergripande målet att förnya 705 fordon i polisflottan med el- och hybridfordon (326 fordon senast Q2/2022 och 379 fordon senast Q4/2022) ska minst 700 polisfordon ersättas.
7	16 – bekämpning av korruption och penningtvätt – Investeringar 2: Utrusta och digitalisera polisstyrkan – omskola — byggnadernas utformning	Milstolpe	Omfattning av den renoverade golvytan i polisbyggnader för att minska byggnaders energiintensitet (i m²)		Antal	0	45 000	KVARTA L 2	2025	Undertecknade godkännandeprotokoll för renovering av 45 000 kvadratmeter i polisbyggnader ska levereras, tillsammans med energibedömningarna och energicertifikaten för projektet som visar energibesparingar på i genomsnitt minst 30 %.

Löp nr NU M.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Milstolpe /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
8	16 – bekämpning av korruption och penningtvätt – Investeringar 2: Utrusta och digitalisera polisstyrkan – nya eller uppgraderade moduler i informationss ystemet för registrering av utländska medborgare (IS ECU)	Milstolpe	Elektroniska förfaranden för uppehållstillstånd för att förenkla förfarandena för allmänheten	Leverans av de nya eller uppgraderade modulerna				KVARTA L 4	2024	Nya eller uppgraderade moduler i informationssystemet för utländska medborgare ska levereras med följande centrala funktioner: förbättrade digitala säkerhetsdetaljer vid inlämning av en ansökan om uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare, förnyelse av bosättning, registrering av bosättning för personer bosatta i Europeiska unionen, datorisering av ansökan om en handling, anmälningsmoduler och datorisering av kommunikation under förfarandets gång.

Löp nr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Milstolpe /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
9	16 – bekämpning av korruption och penningtvätt – Investeringar 2: Utrusta och digitalisera polisen – Automatiskt system för att upptäcka trafikförseelser	Milstolpe	Uppgradering av systemet för att upptäcka trafiköverträdelser	Protokoll för godkännande				KVARTAL 2	2026	Det automatiska systemet för registrering av överträdelser av vägtrafikreglerna uppgraderas. De nya funktionerna är bland annat följande: (1) registrering och identifiering av trafiköverträdelser, (2) ändringar av det befintliga systemet för automatisk generering av beslut och (3) statistik, rapportering och analys.
18	16 – bekämpning av korruption och penningtvätt – Investeringar 2: Utrusta och digitalisera polisen – plattform för artificiell intelligens	Milstolpe	Ny plattform för artificiell intelligens	Tillhandahållande av den nya plattformen för artificiell intelligens				KVARTAL 2	2026	En ny plattform för artificiell intelligens ska tillhandahållas.

Löp nr NU M.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Milstolpe /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
10	16 – bekämpning av korruption och penningtvätt – Reform 3: Optimering av krishantering	Milstolpe	Ikraftträdande av den optimerade krishanteringen	Ikraftträdande av den ändrade akten 129/2002 om det integrerade räddningssystem et				KVARTA L 1	2023	Begreppet optimering av krishantering ska tydligt definiera förhållandet mellan det integrerade räddningssystemets insatstjänster, fastställa gemensamma förfaranden för hantering av krissituationer, sörja för gemensam samordning mellan komponenterna, med beaktande av både de strategiska och operativa krishanterningsnivåerna, och föreslå ett nätverk av integrerade säkerhetscentrum. Lagstiftningen ska träda i kraft senast första kvartalet 1 2023.
11	16 – bekämpning av korruption och penningtvätt – Investeringar 3: modernisa — brand- och räddningssyst emet – uppbyggnad av ett nätverk av integrerade säkerhetscentr um	Milstolpe	Tillhandahålland e av ett integrerat säkerhetscentrum och ett virtuellt integrerat säkerhetscentrum	Renovering av det integrerade säkerhetscentrum et och lansering av det virtuella integrerade säkerhetscentrum et				KVARTA L 2	2026	Renovering av ett integrerat säkerhetscentrum, från vilket larmtjänster kommer att sättas in, ska tillhandahållas. Testversionen av det virtuella integrerade säkerhetscentrumet ska vara i drift, inbegripet integrering av telefonlinjerna 112, 158, 150, 18300 och 155 och modernisering av maskinvaruinfrastrukturen, samt en fullständig produktionsplan som förbereder lanseringen.

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Milstolpe /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
12	16 – bekämpning av korruption och penningtvätt – Investeringar 3: modernisera brand och räddningssystemförnyelse av brandstationsbyggnader	Måltavla	Modernisering av brandbekämpningsstationer		Antal	0	2	KVARTAL 2	2026	En ny brandbekämpningsstation har uppförts och en befintlig brandbekämpningsstation har renoverats. Energibesparingar på minst 30% ska uppnås för den renoverade brandbekämpningsstationen.
13	16 – bekämpning av korruption och penningtvätt – Investeringar 4: Stärka den administrativa kapaciteten på olika förvaltningsnivåer – Inrättande av en nationell genomförande - och	Milstolpe	Minimera risken för genomförandet genom att inrätta ett samordnings-, finansierings- och genomförandeorgan (NIKA) för faciliteten för återhämtning och resiliens	Inrättande och kapacitetsuppbyggnad för myndigheten för återhämtnings- och resiliensplanen				KVARTAL 3	2022	Nika kommer att inrättas under första kvartalet 3 2021. Det kommer att vara samordnande, finansiellt och verkställande organ för faciliteten för återhämtning och resiliens. De följande stegen innebär följande: Stärka kapaciteten hos NIKA och den statliga revisionen senast Q4/2021. Ett nytt IT-system för NIKA finns på plats Q3/2022.

Löp nr NU M.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Milstolpe /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	samordningsm yndighet									
14	16 – bekämpning av korruption och penningtvätt – Investeringar 4: Stärka den administrativa kapaciteten på olika förvaltningsni våer inrättande av en nationell genomförande - och samordningsm	Milstolpe	Revisionskontroll er: rättslig grund	Lagen om <i>faciliteten för återhämtning och resiliensträder i kraft</i>				KVARTA L 4	2021	Parlamentets godkännande och rättsligt ikraftträdande av <i>akten om faciliteten för återhämtning och resiliens</i> måste slutföras före den första betalningsansökan.

Löp nr NU M.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Milstolpe /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	yndighet									
15	16 – bekämpning av korruption och penningtvätt – Investeringar 4: Stärka den administrativa kapaciteten på olika förvaltningsni våer – inrättande av en nationell genomförande - och samordningsm	Milstolpe	Förvaringssystem et för återhämtnings- och resiliensplaner: information för övervakning av genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanen	Revisionsrapport som bekräftar databassystemets funktioner				KVARTA L 4	2021	Ett databassystem, som kan ta formen av ett Excel-blad, för övervakning av genomförandet av planen för återhämtning och resiliens ska finnas på plats och vara i drift. Systemet ska minst omfatta följande funktioner: insamling av uppgifter och övervakning av uppnåendet av delmål och mål. samla in, lagra och säkerställa tillgång till de uppgifter som krävs enligt artikel 22.2 d i-iii i RRF-förordningen.

Löp nr NU M.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Milstolpe /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	yndighet									
16	16 – bekämpning av korruption och penningtvätt – Investeringar 4: Stärka administration en kapacitet på olika förvaltningsni våer – inrättande av gemensamma servicecentru m	Måltavla	Inrättande av gemensamma servicecentrum.			0	20	KVARTA L 4	2024	20 gemensamma servicecentrum ska inrättas med fokus på de regioner som släpar mest efter. Dessa gemensamma servicecentrum ska bidra till att samla kapacitet på lokal nivå för att tillhandahålla offentliga tjänster.

Löp nr NU M.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Milstolpe /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
19	16 – bekämpning av korruption och penningtvätt – Investeringar 4: Förstärkning av den administrativa kapaciteten på olika förvaltningsni våer – Ny maskinvaruutr ustning för offentlig förvaltning	Milstolpe	Ny hårdvaruutrustnin g för offentlig förvaltning (inrikesministerie t i SR)	Tillhandahålland e av ny hårdvara för Slovakiens inrikesministeriu m och dess underordnade organisationer och avdelningar				KVARTAL 2	2026	Ny hårdvaruutrustning för Slovakiens inrikesministerium och dess underordnade organisationer och avdelningar, som organisatoriskt tillhör Slovakiens inrikesministerium, inbegripet polisenheter med ansvar för att bekämpa korruption och penningtvätt och utreda PIF- brott, ska levereras till ett belopp av 30 000 000 EUR.

Löp nr NU M.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Milstolpe /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
20	16 – bekämpning av korruption och penningtvätt – Investeringar 4: Förstärkning av den administrativa kapaciteten på olika förvaltningsni våer – Ny maskinvaruutr ustning för offentlig förvaltning	Milstolpe	Ny hårdvaruutrustnin g för offentlig förvaltning.	Leverans av ny hårdvara för offentlig förvaltning				KVARTA L 2	2026	Ny maskinvaruutrustning för andra institutioner inom offentlig förvaltning än inrikesministeriet i Slovakien och dess underordnade organisationer och avdelningar på 20 461 207,16 EUR ska levereras.

Löp nr NU M.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Milstolpe /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
17	Reform 4: Revision och kontroll	Milstolpe	Antagande a) av en metod för hantering av korruptionsrisker och b) förfaranden för NIKA:s övervakning av genomförandet av denna metod	Antagande och offentliggörande av den reviderade metod för hantering av korruptionsrisker som är tillämplig på alla organ som genomför faciliteten för återhämtning och resiliens och antagande av samordningsorga nets förfarande för övervakning av genomförandet av denna metod				KVARTA L 2	2025	Regeringskansliet ska anta den reviderade metoden för hantering av korruptionsrisker. Metoden ska vara bindande för alla organ som genomför faciliteten för återhämtning och resiliens och innehålla miniminatorer för hanteringen av korruptionsrisker. Samordningsorganet ska dessutom anta ett förfarande för hur genomförandet av metoden för hantering av korruptionsrisker ska övervakas.

KOMPONENT 17: DIGITALT SLOVAKIEN (STATEN I MOBILEN, IT-SÄKERHET, SNABBT INTERNET FÖR ALLA, DIGITAL EKONOMI)

Målet för denna del av Slovakiens återhämtnings- och resiliensplan är att göra betydande framsteg i Slovakien mot ett digitalt förberett samhälle och en digital ekonomi. Detta mål ska uppnås genom åtgärder som syftar till digitalisering av den offentliga förvaltningen och tillhandahållandet av offentliga tjänster, förbättrad cybersäkerhet genom standardiserade metoder för att förebygga och lösa incidenter inom alla enheter inom den offentliga förvaltningen, en övergripande strategi för digitala färdigheter och stöd till EU:s flerlandsprojekt och investeringar i utveckling av digital teknik och infrastruktur.

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtnings och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

Åtgärder inom denna del ska bidra till att följa de landsspecifika rekommendationerna till Slovakien, särskilt när det gäller digitala färdigheter (landsspecifika rekommendationer 2, 2020) digital omställning (landsspecifika rekommendationer 3, 2020), företagsklimat och kvaliteten på offentliga tjänster (landsspecifika rekommendationer 4, 2020), forskning och innovation (landsspecifika rekommendationer 3, 2019) och små och medelstora företags konkurrenskraft (landsspecifika rekommendationer 3, 2019).

A.1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1: Skapa e-förvaltningslösningar för prioriterade livssituationer

Denna reform ska leda till att ministeriet för investeringar, regional utveckling och informationsteknik (MIRRI) utarbetar och antar en investeringsplan för prioriterade "livssituationer" för medborgare och företag. Syftet är att göra det möjligt för medborgare och företag att snabbt och enkelt lösa sådana livssituationer på en och samma plats.

Investeringsplanen ska identifiera 16 prioriterade livssituationer, beskriva den nuvarande och framtida statusen för processerna och förteckna de investeringsåtgärder som behöver genomföras i de administrativa enheterna och deras informationssystem. Prioriterade livssituationer ska väljas ut i enlighet med förteckningen över livssituationer som övervakas av riktmärket eGov och med beaktande av livssituationerna i bilaga II till förordningen om en gemensam digital ingång.

Reformen ska leda till införandet av ett paket med lagändringar för att införa nya digitala offentliga tjänster med en enhetlig utformning.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2023.

Reform 2: Central förvaltning av it-resurser

Inom ramen för denna reform ska en central upphandlingsplattform inrättas för inköp och användning av it-resurser. Dessa resurser ska därefter göras tillgängliga för utveckling av informationssystem inom den offentliga förvaltningen, med det övergripande målet att minska tidsåtgången och kostnaderna för sådan utveckling.

It-resurserna ska upphandlas centralt genom ett ramavtal och offentliga förvaltningsenheter ska ha rätt att utnyttja dem med hjälp av en central plattform, en digital marknadsplats. Kostnadsminskningar ska uppnås genom effektivare inköp och tilldelning av it-kapacitet.

Plattformen ska införas i två steg:

- För det första ska en katalog upprättas för it-resurser på grundval av tydliga villkor för stödberättigande enligt vilka resurser får registreras i katalogen. Systemens säkerhet, kraven på referensarkitekturen och kvaliteten på tjänster och råvaror ska beaktas.
- För det andra ska MIRRI slutföra upphandlingen av dessa resurser i syfte att göra dem tillgängliga i den kvalitet och kvantitet som krävs för användarna.

Plattformen ska tillhandahålla en utvärderingsfunktion för värdet av it-investeringar genom övervakning av kostnader, ansökningar, transaktioner och avkastning.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2023.

Investeringar 1: Bättre tjänster för medborgare och företag

Syftet med denna åtgärd är att öka användningen av e-förvaltningstjänster.

Denna åtgärd består i att lansera 16 prioriterade livssituationer och göra dem tillgängliga för allmänheten med hjälp av e-förvaltningslösningar.

Investeringar 2: Digital omvandling av tillhandahållandet av offentliga tjänster

Syftet med denna åtgärd är att digitalisera den offentliga förvaltningen.

Denna åtgärd består i att digitalisera processer på 34 sektioner i den offentliga förvaltningen.

Reform 3: Hantering av den digitala omvandlingen av ekonomin och samhället

Denna reform ska införa en ny styrningsstruktur för reformer och investeringar i den digitala ekonomin genom att involvera behöriga organ på olika nivåer. På politisk nivå ska regeringsrådet för digitalisering av offentlig förvaltning och den digitala inre marknaden som regeringens rådgivande, samordnande och initiativorgan i frågor som rör digitalisering övervaka genomförandet och genomförandet av reformer och projekt på området för den digitala ekonomin. På arbetsnivå ska avsnittet om den digitala agendan i MIRRI arbeta för att säkerställa genomförandet av reformer och investeringar samt för att uppnå de fastställda delmålen och målen. På bedömningsnivå ska MIRRI:s analysenhet säkerställa att insatserna överensstämmer med prioriteringarna i strategiska strategier/dokument (RIS3, SACI, 2030 Digital Transformation Strategy for Slovakia). På samrådsnivå ska arbetsgruppen för den digitala omvandlingen av Slovakien bistå MIRRI:s avsnitt om den digitala agendan vid genomförandet av reformer och investeringar i den digitala ekonomin.

Som en del av denna reform ska MIRRI anta ett nytt strategiskt dokument – Handlingsplan för den digitala omvandlingen i Slovakien för åren 2023–2026.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2026.

Investeringar 3: Engagera sig i europeiska flerlandsprojekt med anknytning till den digitala ekonomin

Syftet med denna åtgärd är att öka Slovakiens konkurrenskraft i den digitala ekonomin. Denna åtgärd består i att beställa en superdator, skapa ett nätverk av europeiska digitala innovationsknutpunkter i Slovakien och stödja Slovakiens deltagande i europeiska flerlandsprojekt.

Faciliteten för återhämtning och resiliens ska stödja en del av kostnaderna för denna investering. Denna investering kan också få stöd från andra unionsprogram eller unionsinstrument för kostnader som inte stöds av faciliteten för återhämtning och resiliens.

Investeringar 4: Stöd till projekt som syftar till utveckling av digital teknik och infrastruktur

Syftet med denna åtgärd är att utveckla digital teknik och infrastruktur.

Denna åtgärd består i att bevilja stöd till projekt inom ramen för direkt förvaldade EU-program eller projekt som valts ut på nationell nivå.

Faciliteten för återhämtning och resiliens ska stödja en del av kostnaderna för denna investering. Denna investering kan också få stöd från andra unionsprogram eller unionsinstrument för kostnader som inte stöds av faciliteten för återhämtning och resiliens.

Investeringar 5: Hackatoner

Syftet med denna åtgärd är att utforma digitala lösningar för att hantera samhällsutmaningar.

Denna åtgärd består i att anordna hackaton i samarbete med offentliga förvaltningsorgan och med deltagande av företrädare för följande kategorier: nystartade företag, andra företag, forskningsinstitutioner, universitet och deras studenter eller andra specialister.

Reform 4: Standardisering av tekniska och förfarandemässiga cybersäkerhetslösningar (ITVS – Informationsteknik för offentlig förvaltning)

De nuvarande cybersäkerhetskraven inom den offentliga förvaltningen skiljer sig åt i fråga om utformning, kvalitet och tydlighet. Individanpassade cybersäkerhetslösningar leder till högre totala kostnader och tvetydigheter för ett antal tjänsteleverantörer. Individualiserade cybersäkerhetslösningar leder till högre totala kostnader och tvetydigheter för ett antal tjänsteleverantörer. Dessutom är tillämpliga metodriktlinjer för cybersäkerhet föråldrade och inte ändamålsenliga i en snabbt föränderlig cyberhotmiljö.

I synnerhet ska reformen leda till utvecklingen av en enda metodologisk ram för cybersäkerhet. inrättande av en förfarandehandbok för bedömning av cybersäkerhet. inrättande av ett centralt expertstöd för genomförandet av cybersäkerhetsåtgärder. definitionen av kategorier av organisationer för cybersäkerhetsändamål. fastställande av grundläggande krav på cybersäkerhetsskydd i den offentliga förvaltningen.

Det nationella konceptet för information om offentlig förvaltning (NKIVS) ska fastställa ramen för standardisering av cybersäkerhetskrav.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

Reform 5: Utbildning och kompetens inom cybersäkerhet (ITVS – Informationsteknik för offentlig förvaltning)

Syftet med denna åtgärd är att förbättra cybersäkerhetskompetensen inom den offentliga förvaltningen.

Denna åtgärd består i att tillhandahålla cybersäkerhetsutbildning och inrätta kompetenscentrum.

Investeringar 6: Förebyggande åtgärder, snabbhet för upptäckt och lösning av incidenter (ITVS – Informationsteknik för offentlig förvaltning)

Syftet med denna åtgärd är att öka cybersäkerhetens motståndskraft och säkerheten i kritisk infrastruktur inom den offentliga förvaltningen.

Denna åtgärd består i att ytterligare utvidga ett system för tidig respons för cybersäkerhet i den offentliga förvaltningen och att återuppbygga och/eller ersätta delar (t.ex. teknisk och fysisk infrastruktur och utrustning) av säkra utrymmen för kritisk infrastruktur.

Reform 6: En strategi för utbildning i digitala färdigheter i samarbete med företrädare för viktiga intressenter

Denna reform ska utarbeta en enhetlig nationell strategi för utveckling av digitala färdigheter genom livslångt lärande som omfattar personer i produktiv och postproduktiv ålder. Strategin ska utarbetas av MIRRI i samarbete med behöriga ministerier och företrädare för viktiga intressenter.

Strategin ska omfatta en analys av läget när det gäller digitala färdigheter i Slovakien, en kartläggning av befintliga hinder för deras utveckling, en lärandevision för nästa period samt rekommendationer om åtgärder till offentliga myndigheter för att förbättra situationen och uppnå målen. Strategin ska också föreslå ett långsiktigt hållbart finansierings- och stödsystem för digitala färdigheter, samtidigt som den också syftar till att skapa en attraktiv miljö för att förhindra kompetensflykt och locka till sig utländska experter och forskare.

Reformen ska vara genomförd senast den 31 december 2022.

Investeringar 7: Digitala färdigheter hos äldre eller missgynnade personer

Syftet med denna åtgärd är att utbilda äldre eller missgynnade personer att förvärva digitala färdigheter.

Denna åtgärd består i att tillhandahålla utbildning i digitala färdigheter för äldre eller missgynnade personer och utrusta varje deltagare med digital utrustning.

A.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Utgå ngsvä rde	Mål	Kvartal	Året	
1	17 – digital Slovakien – reform 1: Skapa e- förvaltningslösningar för prioriterade livssituationer	Milstolpe	Investeringsplan för prioriterade livssituationer	Offentliggörande av den prioritetslista som godkänts av MIRRI				KVART AL 4	2022	Offentliggörande av den förteckning över prioriterade elektroniska tjänster som godkänts av MIRRI SR, på grundval av riktmärket eGOV och med beaktande av bilaga II till förordningen om en gemensam digital ingång.
2	17 – digital Slovakien – reform 1: Skapa e- förvaltningslösningar för prioriterade livssituationer	Milstolpe	Färdplan för prioriterade livssituationer	Offentliggörande av färdplanen				KVART AL 4	2023	Analys av tjänsternas utformning och identifiering av brister (färdplan) för att förbättra dem genom alla berörda offentliga institutioner
3	17 – digital Slovakien – reform 2: Central förvaltning av it-resurser	Milstolpe	Central plattform för användning av it- resurser (digital marknadsplats)	Lansering av plattformen				KVART AL 4	2023	Idrifttagande av en plattform med verktyg och strategier för ett nytt sätt att köpa och använda it-råvaror, expertis, användning av molntjänster och öppen källkod. Tjänsterna ska upphandlas

										centralt (ramavtal) och användarna av tjänsterna ska ha möjlighet att vid behov utnyttja den centrala plattformen på ett dynamiskt sätt.
5	17 – digital Slovakien – Investeringar 1: Bättre tjänster för medborgare och företag	Måltavla	Antal prioriterade livssituationer som inletts och gjorts tillgängliga för allmänheten med hjälp av e-förvaltningslösningar		Antal	0	16	KVARTAL 2	2026	Lansering av 16 prioriterade livssituationer som ska göras tillgängliga för allmänheten med hjälp av e-förvaltningslösningar. Varje prioriterad livssituation ska medföra följande fördelar för medborgarna: proaktiva åtgärder från statens sida gentemot medborgarna, nya eller förenklade elektroniska ansökningsformulär, processförenkling (eliminering eller automatisering av steg i processen), centraliserad tillgång till information, tvåvägskommunikation med allmänheten och, i förekommande fall, en mobil version och onlinebetalningar. Varje e-förvaltningslösning ska införa eller ändra backend, mellanprogram,

										frontenr eller den tekniska infrastruktur som stöder den.
8	17 – digital Slovakien – Investeringar 2: Digital omvandling av tillhandahållandet av offentliga tjänster	Måltavla	Digital omvandling av processer i sektioner inom den offentliga förvaltningen		Antal	0	34	KVARTAL 2	2026	Processerna i 34 sektioner i den offentliga förvaltningen ska digitaliseras genom a) tillhandahållande av en ny digital lösning eller b) uppgradering av den befintliga digitala lösningen.
9	17 – digital Slovakien – reform 3: Hantering av den digitala omvandlingen av ekonomin och samhället	Milstolpe	Handlingsplan för den digitala omvandlingen av Slovakien för åren 2023–2026	Utveckling och antagande av MIRRI				KVARTAL 4	2022	MIRRI antar ett nytt strategiskt dokument – Handlingsplan för den digitala omvandlingen av Slovakien för åren 2023–2026. Handlingsplanen ska innehålla åtgärder för att förbättra Slovakiens digitala prestanda, med utgångspunkt i 2030 års strategi för digital omvandling för Slovakien och med utgångspunkt i den nuvarande färdplanen för 2019–2022.
10	17 – digital Slovakien – Investeringar 3: Engagera sig i europeiska flerlandsprojekt med anknytning till den digitala ekonomin	Måltavla	Antal digitala innovationsknutpunkter /europeiska digitala innovationsknutpunkter		Antal	0	5	KVARTAL 3	2022	Detta mål ska uppnås genom 1. Bygga upp ett nätverk av fyra europeiska digitala innovationsknutpunkter i Slovakien som ska tillhandahålla tjänster till företag för att stödja spridningen av ny teknik och

										innovation. De ska delta i det alleuropeiska nätverket av europeiska digitala innovationsknutpunkter. Kandidaterna till inrättandet av de fyra europeiska digitala innovationsknutpunkterna utsågs i september 2020. 2. Utöver de 4 europeiska digitala innovationsknutpunkterna ska minst ett ytterligare centrum inrättas enligt ett av de två alternativen: a) EDIH utan ekonomiskt stöd från programmet för ett digitalt Europa, som ska tilldelas spetskompetensstämpeln i EG-tävlingen. eller b) En lokal digital innovationsknutpunkt som ska väljas ut inom ramen för det nationella systemet och som förväntas komplettera nätverket av befintliga europeiska digitala innovationsknutpunkter.
11	17 – digital Slovakien – Investeringar 3: Engagera sig i europeiska flerlandsprojekt med	Milstolpe	Superdator för Slovakien	Idrifttagning av en superdator				KVARTAL 4	2025	Idrifttagning av datainfrastruktur med två HPC-kluster som uppnår en kombinerad datorkapacitet

	anknytning till den digitala ekonomin									på minst 24 Petaflops. Superdatorn ska uppnå ett energieffektivitetsvärde som är högre än 60 GFLOPS/Watt för den effektivaste delen av superdatorn.
12	17 – digital Slovakien – Investeringar 3: Engagera sig i europeiska flerlandsprojekt med anknytning till den digitala ekonomin	Måltavla	Utbetalning på 8 EUR 711 034.58		EURO	0	8 711 034.58	KVARTAL 2	2026	Deltagande i två digitala projekt som omfattar flera länder från följande uppsättning som föreslagits av Europeiska kommissionen: Säkerhetscentrum, MediaInvest, europeisk infrastruktur för blockkedjetjänster, EuroQCI, 5G-korridorer, gemensam europeisk datainfrastruktur, processorer och halvledarchip, uppkopplad offentlig förvaltning, Genome of Europe eller digital kompetens. Minst 8 711 EUR 034.58 EUR ska betalas ut till de två projekten inom detta mål för att stödja Slovakiens engagemang i europeiska multipla projekt med anknytning till den digitala ekonomin.

										Belopp från andra unionsprogram eller unionsinstrument ska inte räknas med i detta belopp.
13	17 – digital Slovakien – Investeringar 4: Stöd till projekt som syftar till utveckling av digital teknik och infrastruktur	Milstolpe	Utformning av stödsystem för utveckling och tillämpning av digital teknik	Införande av ett stödsystem				KVARTAL 2	2022	Ett stödsystem för forskning och utveckling av digitala lösningar ska inrättas och offentliggöras av MIRRI:s genomförandeenhet för små och medelstora företag, stora företag, privata FoU-institutioner, offentliga FoU-institutioner, inbegripet den akademiska världen och slovakiska vetenskapsakademin, icke-statliga och ideella organisationer, medier, offentliga institutioner inklusive kommuner och andra berättigade sökande. Systemet ska också fungera som en medfinansieringsmekanism för projekt som lyckas med direkt förvaltrade EU-

										program (ett digitalt Europa, Horisont Europa och Fonden för ett sammanlänkat Europa). Framgångsrika projekt ska prioriteras på grundval av en bedömning av viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse som görs av Europeiska kommissionen. Projekten ska också bedömas på grundval av de prioriterade områden som anges i dimension 4 (Slovariens digitala omvandling) i strategin för smart specialisering (RIS3).
14	17 – digital Slovakien – Investeringar 4: Stöd till projekt som syftar till utveckling av digital teknik och infrastruktur	Måltavla	Utbetalning på 7 908 365,43 EUR		EURO	0	7 908 365.43	KVARTAL 2	2026	Minst 7 908 365,43 EUR ska betalas ut till projekt för att stödja utvecklingen av digital teknik och infrastruktur. Belopp från andra unionsprogram eller unionsinstrument ska inte räknas med i detta belopp.

15	17 – digital Slovakien – Investeringar 4: Stöd till projekt som syftar till utveckling av digital teknik och infrastruktur	Måltavla	Antal projekt för utveckling av digital teknik		Antal	0	44	KVART AL 2	2026	Kontrakt ska undertecknas för att ge ekonomiskt stöd till 44 projekt för utveckling av digital teknik inom RIS 3-strategins område 3.
16	17 – digital Slovakien – Investeringar 5: Hackatoner	Måltavla	Antal organiserade hackatoner		Antal	0	17	KVART AL 3	2025	17 hackatoner ska anordnas. Hackatonerna ska involvera ett offentligt förvaltningsorgan och företrädare för följande kategorier: nystartade företag, andra företag, forskningsinstitutioner, universitet och deras studenter eller andra specialister. De vinnande grupperna ska tillhandahålla sina lösningar till den offentliga förvaltningen. Avtal ska undertecknas med offentliga förvaltningsorgan för att förse dem med medel för genomförandet av hackatonernas lösningar.
17	17 – digital Slovakien – reform 5: Utbildning och kompetens inom cybersäkerhet (ITVS –	Måltavla	Antal it-anställda inom den offentliga förvaltningen som utbildats i cybersäkerhet		Antal	29	600	KVART AL 2	2026	Utbildning i cybersäkerhet för 571 it-anställda inom den offentliga förvaltningen.

	Informationsteknik för offentlig förvaltning)									Reformen ska också omfatta följande: — inrätta minst 3 kompetenscentrum för cybersäkerhet vid universitet, som ska delta i internationellt samarbete med internationella myndigheter när det gäller cyber- och hybridhot. — inrätta ett program för ökad medvetenhet om cybersäkerhet och kompletterande utbildning för personal inom den offentliga förvaltningen. och — tillgängliggöra en metod för inrättande av cybersäkerhetsenheter i entiteter inom offentlig förvaltning.
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

18	17 – digital Slovakien – Investeringar 6: Förebyggande åtgärder, snabbhet för upptäckt och lösning av incidenter (ITVS – Informationsteknik för offentlig förvaltning)	Måltavla	Antal säkra it-system inom den offentliga förvaltningen		Antal	70	1 000	KVART AL 4	2024	Säkra 930 it-system. It-systemen ska integreras i systemet för hantering av cybersäkerhetsincidenter, som är en del av systemet för tidig varning. För varje it-system ska nödvändiga maskinvaru- och programvaruelement, dubbelriktad krypterad kommunikation och varningsutskick säkras. Nya tekniska lösningar för systemet för tidig varning ska integreras i infrastrukturen för hantering av cybersäkerhetsincidenter. En hotkatalog ska upprättas och en metod för hantering av cybersäkerhet ska utarbetas.
19	17 – digital Slovakien – Investeringar 6: Förebyggande åtgärder, snabbhet för upptäckt och lösning av incidenter (ITVS – Informationsteknik för offentlig förvaltning)	Milstolpe	Säkerhetsrevisioner av it-system och it- tillämpningar inom den offentliga förvaltningen och återuppbyggnad av säkra utrymmen för kritisk infrastruktur	Införande av ett nytt verktyg och penetrationstester				KVART AL 1	2026	Införande av ett nytt revisionsverktyg som systematiskt ska bedöma it-systemens sårbarhet för cybersäkerhet. It-applikationernas sårbarhet för cybersäkerhet ska bedömas genom penetrationstester. Element (t.ex. teknisk och fysisk infrastruktur eller utrustning) i 50 säkrade utrymmen för

										kritisk infrastruktur ska byggas om och/eller bytas ut.
20	17 – digital Slovakien – reform 6: En strategi för utbildning i digitala färdigheter i samarbete med företrädare för viktiga intressenter	Milstolpe	Nationell strategi för digitala färdigheter	Den slovakiska regeringens godkännande av strategin för digitala färdigheter och offentliggörande				KVARTAL 4	2022	Strategin ska inriktas på personer i produktiv ålder och postproduktiv ålder och ska innehålla en lägesanalys, en definition av befintliga hinder och en vision om utbildning för nästa period och livslångt lärande i linje med OECD:s rekommendationer från 2020, samt ett förslag till åtgärder och rekommendationer för offentliga förvaltningar för att förbättra status quo och uppnå de fastställda målen. Åtgärderna ska finansieras från andra källor än faciliteten för återhämtning och resiliens.
21	17 – digital Slovakien – Investeringar 7: Digitala färdigheter hos äldre eller missgynnade personer	Måltavla	Antal äldre och missgynnade personer som utbildats i grundläggande digitala färdigheter		Antal	0	1 000	KVARTAL 2	2022	Genomförande av ett pilotprojekt för att validera de föreslagna verksamheterna och lösningarna för att öka den digitala kompetensen bland ett urval av 1 000 äldre och missgynnade personer. Detta ska uppnås genom genomförande av ett utbildningsprogram följt av

										distribution av subventionerad utrustning. Resultaten av pilotprojektet ska bedömas och leda till ett beslut om hur projektet ska fortsätta.
22	17 – digital Slovakien – Investeringar 7: Digitala färdigheter hos äldre eller missgynnade personer	Måltavla	Antal äldre och missgynnade personer som utbildats i digitala färdigheter och som har fått digital utrustning		Antal	1 000	100 440	KVARTAL 2	2026	Efter pilotprojektet utbilda 99 440 äldre eller missgynnade personer för att förvärva digitala färdigheter. Detta ska uppnås genom tillhandahållande av utbildningsprogram och distribution av subventionerad utrustning för varje person, tillsammans med utdelning av kuponger för tillhandahållande av internetanslutning. En särskild applikation för äldre ska skapas.
23	17 – digital Slovakien – reform 4: Standardisering av tekniska och förfarandemässiga cybersäkerhetslösningar (ITVS – Informationsteknik för offentlig förvaltning)	Milstolpe	Nationellt koncept för information om offentlig förvaltning (NKIVS) 2021–2030	Antagande och godkännande av det nationella konceptet för information om offentlig förvaltning genom MIRRI och offentliggörande				KVARTAL 4	2021	Det nationella konceptet för information om offentlig förvaltning (NKIVS) ska fastställa ramen för digitala reformer på ett synkroniserat sätt med återhämtnings- och resiliensplanen. De enskilda åtgärderna och projekten i återhämtnings- och resiliensplanen ska genomföra NKIVS relevanta strategiska uppgifter.

										NKIVS ska fastställa en ram för standardisering av cybersäkerhetskrav. Ytterligare åtgärder skulle krävas för att fastställa tekniska och förfarandemässiga standarder för cybersäkerhet.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

KOMPONENT 18: Sunda, hållbara och konkurrenskraftiga offentliga finanser

Slovakien står inför stora risker för den finanspolitiska hållbarheten på grund av en kombination av en åldrande befolkning, ett finanspolitiskt ohållbart pensionssystem och en finanspolitisk ram som inte ger tillräckliga incitament till finanspolitisk hållbarhet. Dessutom underutnyttjas miljö- och fastighetsbeskattningens inkomspotential i förhållande till andra EU-länder.

Målet för denna del av Slovakiens återhämtnings- och resiliensplan är att förbättra de offentliga finansernas hållbarhet, sundhet och konkurrenskraft genom tre reforminslag, nämligen en pensionsreform, fleråriga utgiftstak och en reform av förvaltningen av offentliga investeringar.

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

Komponenten bidrar därmed till att följa den landsspecifika rekommendationen 2019.1 för att skydda de offentliga finansernas hållbarhet på lång sikt, särskilt i pensionssystemet, och till att följa den landsspecifika rekommendationen 2020.1 om att bedriva en finanspolitik som syftar till att uppnå en återhållsam offentligfinansiell ställning på medellång sikt och säkerställa en hållbar skuldsättning när de ekonomiska förhållandena tillåter det. Det bidrar också till att följa den landsspecifika rekommendationen 2020.3 och den landsspecifika rekommendationen 2019.3 för att tidigarelägga mogna offentliga investeringsprojekt och inrikta investeringarna på särskilda områden.

Reform 1: Förbättra pensionssystemets hållbarhet

Slovakiens offentliga finanser står inför höga hållbarhetsrisker på både medellång och lång sikt. Detta beror delvis på att befolkningen snabbt åldras. Äldreförsörjningskvoten (jämfört med andelen äldre och andelen av befolkningen i arbete eller utbildning) beräknas nästan tredubblas fram till 2060. Tak för pensionsåldern förvärrar konsekvenserna för den långsiktiga finanspolitiska hållbarheten. Dessutom är sparandet inom den andra pelaren i pensionssystemet ineffektivt och ger låg avkastning, medan medvetenheten bland befolkningen är låg.

Pensionsreformen ska förbättra pensionssystemets långsiktiga finanspolitiska hållbarhet. I detta syfte ska pensionsåldern kopplas till den förväntade livslängden och taket för pensionsålder avskaffas. Den ska dessutom säkerställa rätten till en försäkringsneutral förmån efter ett minsta antal år i tjänst och införa en ny livscykelbaserad sparstrategi i den andra pensionspelaren som investerar mindre i obligationer med låg avkastning, med möjlighet till undantag, för att öka sparandets effektivitet i den andra pelaren. Den ska också öka insynen genom att regelbundet informera människor om deras förväntade pensioner.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2023.

Reform 2: Införande av fleråriga utgiftstak

Slovakiens finanspolitiska ramverk på medellång sikt har inte bidragit till tillräcklig budgetdisciplin. Slovakien har inte lyckats föra en kontracyklisk finanspolitik i goda ekonomiska tider. Detta inverkar negativt på den finanspolitiska hållbarheten på medellång och lång sikt.

Denna reform ska därför stärka budgetdisciplinen för att förbättra den finanspolitiska hållbarheten på medellång och lång sikt. I detta syfte ska bindande fleråriga utgiftstak införas som ett viktigt verktyg för att bättre bedriva en kontracyklisk finanspolitik, förbättra budgetplaneringen och uppnå långsiktig finanspolitisk hållbarhet. Dessa utgiftstak ska vara kopplade till planerade strukturella saldon kopplade till långsiktiga hållbarhetsmål. Det ska genomföras i stabilitetsprogrammet 2022–2025 i april 2022 för att täcka hela budgetcykeln för 2023.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2021.

Reform 3: Rationalisering av offentliga investeringar

Syftet med denna reform är att förbättra kvaliteten på betydande offentliga investeringar, förbättra budgetplaneringen och budgetgenomförandet och effektivisera prioriteringen av offentliga investeringar.

Denna reform består i att införa en harmoniserad metod för bedömning av betydande offentliga investeringar som ska utvärderas centralt av finansministeriet och redan i ett tidigt skede.

A.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
1	18 – sunda, hållbara och konkurrenskraftiga offentliga finanser – reform 1: Förbättra pensionssystemets hållbarhet	Milstolpe	Reform av pensionssystemet	Paketet med ändringar träder i kraft (nr 461/2003 Coll. om socialförsäkring och nr 43/2004 Coll. om ålderspensionssparande)				KVARTAL 1	2023	Paketet träder i kraft av parlamentet (lagen om socialförsäkring och lagen om pensionssparande vid ålderdom) i slutet av tredje kvartalet 4 2022 med verkan från och med andra kvartalet 1 2023, vilket förväntas förbättra pensionssystemets långsiktiga finansiella hållbarhet, nämligen 1) att koppla höjningar av pensionsåldern till en ökad förväntad livslängd, 2) att införa en rätt till försäkringstekniska neutrala förmåner från den första pelaren för fördelningsbaserade pensioner för personer efter ett lagstadgat minsta antal tjänsteår, 3)

										att införa en standardstrategi för sparande som bygger på livscykelprincipen för nya och successivt befintliga sparare i pelare II (med möjlighet att förkasta denna standardstrategi).
2	18 – sunda, hållbara och konkurrenskraftiga offentliga finanser – reform 2: Införande av utgiftstak	Milstolpe	Förankra utgiftstaken i lag 523/2004 om budgetbestämmelser	Ikraftträdande av ändringen av lag 523/2004 om budgetbestämmelser				KVARTAL 4	2021	Ikraftträdandet av de fleråriga taken för offentliga utgifter och dess genomförande i stabilitetsprogrammet 2022–2025 i april 2022 för att täcka hela budgetcykeln för 2023.
3	18 – sunda, hållbara och konkurrenskraftiga offentliga finanser – reform 3: Reform av förvaltningen av offentliga investeringar	Milstolpe	tillämpning av metoden för förfaranden för att förbereda och prioritera investeringar	Förhandsutvärdering av offentliga investeringsprojekt som genomförs i enlighet med antagen metodik				KVARTAL 2	2026	Förhandsutvärderingen av alla nya offentliga investeringsprojekt på över 40 miljoner euro (eller 10 miljoner euro inom it-sektorn) ska genomföras enligt den harmoniserade offentliggjorda metoden. Utvärderingarna ska genomföras centralt av finansministeriet och offentliggöras. Genomförandet ska dokumenteras genom den antagna

										lagstiftningen och den offentliggjorda metoden i enlighet med principerna om valuta för pengarna.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

KOMPONENT 19: REPowerEU

Syftet med REPowerEU-komponenten i Slovakiens återhämtnings- och resiliensplan är att minska det övergripande beroendet av import av fossila bränslen från Ryssland och öka energitryggheten. I synnerhet förväntas investeringarna i energiinfrastruktur, tillsammans med åtgärder för tillståndsförfaranden, byggnaders energieffektivitet, utsläppsfria transporter och främjande av grön kompetens, bidra till att minska beroendet av fossila bränslen och integrera förnybara energikällor i Slovakiens energimix snabbare och mer allmänt.

Av de 14 åtgärderna i Slovakiens REPowerEU-kapitel har åtta en gränsöverskridande dimension. Den största investeringen med en gränsöverskridande eller multinationell dimension gäller modernisering och digitalisering av elöverförings- och eldistributionsnät (Investering 1), i syfte att uppgradera 250 km överföringsledningar för att bidra till att upprätthålla överföringen av el från förnybara energikällor i hela Europa. Åtgärder för att öka energieffektiviteten vid renovering av byggnader, inbegripet renovering av historiska byggnader eller renovering av enfamiljshushåll, har också en relevant gränsöverskridande dimension eftersom de förväntas bidra till att minska efterfrågan på importerade fossila bränslen. Åtgärder för att öka energieffektiviteten vid renovering av byggnader (investering 3), inbegripet renovering av historiska byggnader eller renovering av småhus, har också en relevant gränsöverskridande dimension eftersom de förväntas bidra till att minska efterfrågan på importerade fossila bränslen.

REPowerEU-kapitlet bidrar till att följa rekommendationerna om att öka de offentliga investeringarna i den gröna och digitala omställningen och energitryggheten samt rekommendationen om att minska det övergripande beroendet av fossila bränslen och diversifiera energiimporten. Genom temaområdena 1 och 2 förväntas genomförandet av REPowerEU-kapitlet särskilt påskynda utbyggnaden av förnybara energikällor genom förenklat nättillträde, rationalisering och förenkling av tillståndsförfaranden och administrativa förfaranden, modernisering av elsystemet samt anpassning, påskyndande och stöd till byggnadsrenoveringar.

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

A.1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Temaområde 1: Förnybar energi och tillståndsförfaranden

Detta tematiska område består av två reformer, den första om främjande av hållbar energi och den andra om stöd till den gröna omställningen för förnybar energi. Syftet med dessa reformer är att förenkla tillståndsförfaranden och administrativa förfaranden för vidareutveckling av förnybara energikällor, inbegripet digitalisering av processer och inrättande av pilotområden som lämpar sig för utveckling av vindkraft. Reformen omfattar också den nödvändiga kompetenshöjningen och förstärkningen av den administrativa kapaciteten, som båda är nödvändiga för att ta itu med flaskhalsar i samband med utbyggnaden av förnybara energikällor.

Syftet med investeringarna är att vidareutveckla och modernisera elöverföringssystemet och de regionala distributionsnäten för att på så sätt öka den tekniska kapaciteten för en snabbare integrering av små- och storskaliga förnybara energikällor i nätet. Investeringen i Energy Data Center förväntas göra det möjligt för nya marknadsaktörer att integreras i den slovakiska energimarknaden, särskilt när det gäller investeringar i förnybar energi.

Komponent 19 – Reform 1: Att främja hållbar energi

Reformen omfattar sex delåtgärder som syftar till att skapa en miljö som främjar ett snabbt och effektivt genomförande av ersättning av fossila bränslen i Slovakien, genom projekt för förnybar energi och utfasning av fossila bränslen.

C19.R1 Delåtgärd 1: Rättsliga och förfarandemässiga ändringar som påskyndar utfördandet av miljötillstånd

Syftet med denna delåtgärd är att förenkla och påskynda miljöbedömningsförfarandena för föreslagna eller ändrade projekt för förnybar energi enligt relevant lagstiftning. Åtgärden består i antagande av lagändringar för att genomföra förenklade förfaranden för föreslagna projekt eller ändringar av dem på området förnybar energi.

C19.R1 Delåtgärd 2: Förbättrad användning av geotermisk energi

Syftet med denna delåtgärd är att förbättra användningen av geotermisk energi i Slovakien. Delåtgärden består i att genomföra ”passförfarandet” för geotermiska brunnar i syfte att fastställa deras geotermiska potential.

C19.R1 Delåtgärd 3: Stöd till värmepump

Syftet med denna delåtgärd är att stödja investeringar i värmepumpar från vatten till vatten. Denna åtgärd består i antagandet av en ändring av lagstiftningen som inför ett undantag från skyldigheten att betala en avgift för användning av grundvatten (med undantag för geotermiska vatten) för energianvändning för värmepumpar från vatten till vatten.

C19.R1 Delåtgärd 4: Inrättande av BAT-centrum och tillhandahållande av BAT-referensdokument

Syftet med denna delåtgärd är att fastställa en nationell behörighet för bästa tillgängliga teknik (BAT) för att förbättra kunskapsutbytet och samordningen om innovativ teknik och teknik för utfasning av fossila bränslen, energieffektivitet och miljöskydd. Det handlar om att hantera BAT-agendan och ge

tillgång till relevant information, såsom BAT-referensdokument (BAT-referensdokument), för att stödja energidiversifiering, utfasning av fossila bränslen i industrin och initiativ för cirkulär ekonomi.

C19.R1 Delåtgärd 5: Utarbetande av en bedömning av utvecklingen för hållbar användning och försörjning av biomassa i Slovakien för perioden 2025–2035

Syftet med denna delåtgärd är att främja utvecklingen av hållbar användning av biomassa för energiändamål och bedöma tillgängliga hållbara volymer och resurser av biomassa i Slovakien. Delåtgärden består av ett offentliggörande av en bedömning av utvecklingsbanan för hållbar användning av biomassa i Slovakien och dess inverkan på sankorna för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) och den biologiska mångfalden för perioden fram till 2035.

C19.R1 Delåtgärd 6: Utveckla och främja produktionen av hållbar biometan, organiska gödselmedel och den cirkulära bioekonomin

Syftet med denna delåtgärd är att definiera Slovakiens potential för produktion av biogas och biometan. Delåtgärden består av en omfattande karta över produktionspotentialen för biogas och biometan, teknikkataloger samt en färdplan för den cirkulära bioekonomin som identifierar lämpliga områden för utveckling av en cirkulär bioekonomi. Det består också i att införa åtgärder för att avlägsna identifierade hinder för tillståndsgivning och produktion eller injektion av biometan i nätet och användning av växtrester från biometan som gödselmedel.

Komponent 19. Reform 2: Stöd till den gröna omställningen till förnybar energi

Denna reform består av tre delåtgärder och en investering med två delar. Syftet med denna reform är att påskynda utbyggnaden av nya förnybara energikällor i Slovakien.

C19.R2 Delåtgärd 1: Utveckling av metoder och inrättande av pilotområden som lämpar sig för utveckling av vindkraft

Syftet med delåtgärden är att öka potentialen för investeringar i vindkraft i Slovakien. Denna åtgärd består i att införa särskilda förenklade tillståndsförfaranden för utveckling av anläggningar inom fokusområden och att inrätta ”fokusområden” för piloter.

C19.R2 Delåtgärd 2: Handlingsplan för Slovakiens nationella vätgasstrategi och nödvändiga villkor för utvecklingen av vätgasekonomin i Slovakien

Syftet med denna delåtgärd är att fastställa mål för användningen av vätgas samt att fastställa prioriteringar för utvecklingen av ett huvudsakligen nationellt ekosystem för förnybar vätgas, baserat på scenarier för vätgasproduktion, vätgasförbrukning och import- och exportbalanser för vätgas inom det europeiska överföringsnätet för vätgas. Denna delåtgärd består i antagandet av handlingsplanen för vätgas, ett strategiskt dokument om det slovakiska vätgasekosystemet och ikraftträdandet av lagstiftningsåtgärder och tekniska normer.

C19.R2 Delåtgärd 3: Integrering av förnybara energikällor i elnätet

Syftet med delåtgärden är att förbättra användningen av tillgänglig elnätskapacitet och bidra till en snabbare utbyggnad av investeringar i förnybar energi i Slovakien.

Denna delåtgärd består i att fastställa nya regler och förfaranden för nätanslutning som är bindande för alla tre regionala systemansvariga för distributionssystem på Slovakien territorium.

C19. Investeringar 1: Modernisering och digitalisering av överföringssystem och regionala distributionssystem

Målet för investering 1 i REPowerEU-kapitlet, som består av två delar, är att bidra till moderniseringen och digitaliseringen av elnäten i Slovakien. Den ska särskilt bidra till att tillgodose den förväntade ökningen av intermittenta förnybara energikällor.

Investering 1 – del 3: Syftet med denna investering är att göra det slovakiska eldistributionssystemet mer robust, även med tanke på att öka volymerna av anslutningar till förnybara energikällor. Åtgärden består i att genomföra investeringar i modernisering av elnäten på distributionsnivå i Slovakien.

Investering 1 – del 4: stöder införandet av informationssystemet för energidatacentret (EDC).

Denna investering är en reaktion på ändringar i Slovakien rättsliga ram, särskilt ändringen av energilagen (251/2012 års förf.saml.) som trädde i kraft den 1 oktober 2022 som en del av återhämtnings- och resiliensplanen. EDC förväntas underlätta de nya marknadsaktörernas nya verksamhet och tillträde till elmarknaden och samtidigt hjälpa dem att skydda sina rättigheter i den nya marknadsmiljön.

EDC förväntas underlätta den nya verksamheten och de nya marknadsaktörernas tillträde till elmarknaden och samtidigt hjälpa dem att skydda sina rättigheter i den nya marknadsmiljön. EDC ska förbättra förutsättningarna för anslutning av förnybara energikällor genom att rationalisera de uppgifter som krävs. Investeringen ska särskilt ta itu med frågor som aggregering av flexibilitet, energisamhällen och delning av energi från förnybara energikällor. ackumulering och hantering av kärndata. data från smarta mätersystem. delning av uppgifter om elproduktion (stöd till fakturering, clearing och reglering av obalanser) och rapportering.

Tematiskt område 2: Renovering och förvaltning av byggnader

Reform 3: Inrättande av en databas och ett system för datautbyte om byggnaders energiprestanda

Syftet med denna åtgärd är att minska energiförbrukningen i offentliga och privata byggnader. Denna åtgärd består i att införa en digital plattform för insamling, behandling, lagring och delning av data om byggnaders energiprestanda, vilket kommer att bidra till att påskynda och prioritera investeringar i byggnadsrenovering.

Reform 4: Förvaltning av statliga myndigheters byggnader

Syftet med denna åtgärd är att skapa en ram för en effektiv förvaltning av statliga myndigheters byggnader. Denna åtgärd består i att skapa en strategi för förvaltningen av statliga myndigheters byggnader och ett centralt samordningsorgan för statens administrativa byggnader, för ökad energieffektivitet, effektivare användning av byggnadsutrymmen och strategisk och prioriterad planering av byggnadsrenoveringar och byggnationer.

Investeringar 2: Öka energieffektiviteten i offentliga byggnader

Syftet med denna åtgärd är att minska energiförbrukningen i offentliga byggnader. Denna åtgärd består av energieffektivitetsinsatser i offentliga byggnader.

Investeringar 3: Renovering av offentliga historiska och förtecknade byggnader

Syftet med denna åtgärd är att öka energieffektiviteten och förbättra de strukturella förhållandena i historiska och förtecknade offentliga byggnader. Denna åtgärd består av renovering av minst 130 731 m² golvyta i ytterligare renoverade ytor i historiska och förtecknade offentliga byggnader, samtidigt som i genomsnitt minst 30 % av primärenergibesparingarna uppnås.

Investeringar 4: Stöd till renovering av hushåll som riskerar energifattigdom

Syftet med denna åtgärd är att minska energifattigdomen. Denna åtgärd består i att stödja renovering av småhus för personer som riskerar energifattigdom.

Tematiskt område 3: Hållbar transport

Investeringarna syftar till att komplettera de åtgärder som är kopplade till befintliga investeringar i del 3. Syftet med investeringarna är att stödja utvecklingen av utsläppsfria transporter och relevant infrastruktur, inbegripet järnvägar och spårvagnar. Syftet med investeringarna är att uppfylla REPowerEU-målen om att minska förbrukningen av fossila bränslen inom transportsektorn, göra sektorn mer effektiv och påskynda omställningen till utsläppsfria fordon inom kollektivtrafiken genom ytterligare elektrifiering.

Investeringar 5: Utveckling av transportinfrastruktur med låga koldioxidutsläpp

Syftet med denna åtgärd är att utöka den befintliga åtgärden inom ramen för investering 1 i del 3, i enlighet med artikel 21c.2 i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. Investeringen består i att återuppbygga, uppgradera eller bygga ytterligare enkelspåriga elektriska trådbusslinjer i Bratislava.

Investeringar 6: Främja rena passagerartransporter

Syftet med denna åtgärd är att utöka den befintliga åtgärden inom ramen för investering 2 i del 3, i enlighet med artikel 21c.2 i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. Investeringen består av utbyggnad av ytterligare slutna elektriska tågenheter av standardtyp och ytterligare spårvagnar.

Tematiskt område 4: Grön kompetens

Reform 6: Kompetens för grön omställning

Syftet med åtgärden är att uppdatera de nuvarande utbildningsprogrammen för att återspegla arbetsmarknadens nuvarande behov av grön kompetens.

Denna åtgärd består i att anpassa läroplanen för yrkesskolor på gymnasienivå, uppdatera kvalifikationsstandarderna för lärarutbildning och utveckla vuxenutbildningsprogram med inriktning på förnybara energikällor och elektromobilitet.

Investeringar 7: skolornas utrustning och utbildning

Syftet med åtgärden är att ge gymnasieelever i yrkesskolor tillgång till kurser om förnybara energikällor och elektromobilitet.

Denna åtgärd består i att förse yrkesskolor på gymnasienivå med nödvändigt material och nödvändig infrastruktur och tillhandahålla nya utbildningsmoduler senast läsåret 2025/26.

Tematiskt område 5: Samordningskapacitet och kommunikationsstöd

Investeringar 8: Syftet med denna åtgärd är att genomföra kommunikationsverksamhet med anknytning till REPowerEU-komponenten.

A.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Utgångsvärde	Mål	Kvartal	Året	
1	1 – REPowerEU – Reform 1 – Delåtgärd 1 – Ändringar i lagstiftning och förfaranden som påskyndar utfärdandet av miljötillstånd	Måltavla	Tekniskt stöd för att påskynda och förbättra kvaliteten på tillståndsförfaranden på miljöområdet	Offentliggörande av strategiska organisatoriska förändringar av den slovakiska miljöinspektionen (SEI) och relevanta organ	Antal heltidsanställda.	0	115	KVARTAL 2	2026	Ytterligare 115 teknisk personal tillhandahålls för att påskynda förfarandena enligt MKB-lagen och efterföljande tillståndsförfaranden för utfärdande av integrerade tillstånd för föreslagna eller ändrade projekt för förnybar energi. Minst 100 av de 115 anställda ska arbeta direkt med MKB-utvecklingstillstånden och efterföljande bygglov för förnybar energi. Ändringar i SEI:s organisationsstruktur ska antas och strategiska dokument som vägleder inspektionskontorets och den regionala inspektionens verksamhet ska offentliggöras.
2	2 – REPowerEU – Reform 1 – Delåtgärd 1 – Ändringar av	Milstolpe	Ikraftträdande av lagändringar	Bestämmelse i de lagar som anger ikraftträdande				KVARTAL 2	2025	Lagändringar ska effektivisera förfarandena för projekt för förnybar

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Utgångsvärde	Mål	Kvartal	Året	
	lagstiftning och förfaranden som påskyndar utfärdandet av miljötillstånd		och ändringar av förfaranden							energi enligt MKB- och IPPC-akterna genom att inrätta en enda process som omfattar både miljökonsekvensbedömningar och andra bedömningar, tillsammans med ett bygglov, och som skapar ett integrerat tillstånd. Beviljandet av bygglov är beroende av att tillståndsförfarandet slutförs. Lagstiftningen ska säkerställa att det finns en tydligt fastställd rätt för den berörda allmänheten att överklaga beslut som meddelats enligt MKB-lagen. För projekt som inte kommer att omfattas av ett integrerat förfarande ska tillståndsförfarandet förenklas genom uppdatering och sammankoppling av befintliga register och informationssystem. SEI blir den myndighet som ansvarar för ovannämnda enda process.

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Utgångsvärde	Mål	Kvartal	Året	
										Behörigheten att bedöma effekterna av den föreslagna eller ändrade verksamheten och utfärda ett integrerat tillstånd ska övergå till SEI. I detta syfte ska en ny behörighet införas för de enskilda myndigheterna inom SEI-strukturen, där de regionala inspektionerna ska fungera som myndighet i första instans och SEI-huvudkontoret utses till myndighet i andra instans för miljökonsekvensbedömningar när det gäller förnybara energikällor. Tröskelvärdena i bilagorna till MKB-lagen ska ändras för att påskynda MKB-förfarandena för geotermisk energi och vindkraft. I stället för en obligatorisk MKB-bedömning krävs ett granskningsförfarande enligt MKB-lagen för installation av enskilda

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Utgångsvärde	Mål	Kvartal	Året	
										vindkraftverk på mellan 0.1 och 1 MW. För geotermisk energi ska den genomgå ett screeningförfarande enligt MKB-lagen för brunnar med ett djup på mer än 300 m (inklusive). Den ändrade MKB-lagen ska införa nya bindande och verkställbara tidsfrister för alla förfaranden enligt MKB-lagen och skapa en "delvis specialiserad statlig förvaltning" för förfaranden enligt MKB-lagen. För alla projekt för förnybar energi med undantag för vattenkraft ska en obligatorisk bedömning inte ta längre än 8 månader och en behovsbedömning inte längre än 3 månader.
3	3 – REPowerEU – Reform 1 – Delåtgärd 2 – Förbättrad användning av geotermisk energi	Måltavla	"Passportisering" av geotermiska brunnar		Antal "passportiserade" geotermiska brunnar	0	60	KVARTAL 2	2026	Minst 60 geotermiska brunnar i Slovakien ska vara "passporerade". Informationen om geotermiska anläggningar ska göras tillgänglig för allmänheten på

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Utgångsvärde	Mål	Kvartal	Året	
										webbplatsen för det statliga geologiska institutet Dionyza Stura, bestående av följande information: brunnens lokalisering, djup, teknisk status, vattenparametrar och geotermisk användningspotential.
4	4 – REPowerEU – Reform 1 – Delåtgärd 3 – Stöd till värmepumpar	Milstolpe	Ikraftträdande av lagändringen	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdande				KVARTAL 3	2024	Genom en lagändring införs ett undantag från skyldigheten att betala en avgift för användning av grundvatten (med undantag för geotermiskt vatten) för energianvändning för värmepumpar från vatten till vatten.
5	5 – REPowerEU – Reform 1 – Delåtgärd 4 – Centrum för bästa tillgängliga teknik	Måltavla	Inrättande av ett centrum för bästa tillgängliga teknik (BAT) och tillhandahållande av BAT-referensdokument	Inrättande av BAT-centrum och offentliggörande av BAT-referensdokument				KVARTAL 4	2025	BAT-centrumet ska samordna och underlätta utbytet av BAT-information, ny teknik, inbegripet områden som industriell cirkularitet, utfasning av fossila bränslen i industrin och energidiversifiering. BAT-dokument (BREF) som översätts till

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Utgångsvärde	Mål	Kvartal	Året	
										slovakiska ska offentliggöras och göras tillgängliga för industrin och tillståndsorganen för att garantera övergången till renare industriprocesser.
6	5 – REPowerEU – Reform 1 – Delåtgärd 5 – Förberedelse av en bedömning av utvecklingen för hållbar användning och försörjning av biomassa i Slovakien för perioden 2025–2035	Milstolpe	Bedömning av utvecklingen för hållbar användning av biomassa och försörjning av biomassa i Slovakien	Offentliggörande av bedömningen				KVARTAL 2	2025	Miljöministeriet ska offentliggöra en bedömning av utvecklingsbanan för hållbar användning av biomassa i Slovakien och dess inverkan på sankor för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk, biologisk mångfald och luftkvalitet i Slovakien för perioden fram till 2035. Inverkan på luftkvaliteten ska bedömas i enlighet med tillgängliga data, och om det är relevant ska bristerna i tillgången till uppgifter identifieras i utvärderingen. Bedömningen ska ge rekommendationer som vägledning för framtida investeringar i biomassa.

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Utgångsvärde	Mål	Kvartal	Året	
										Bedömningen ska undersöka tillståndet i skyddade områden och skogsekosystem, utsläppen av växthusgaser i samband med odling, bearbetning och transport av biomassa och ska omfatta effekterna av import av biomassa från andra länder.
7	7 – REPowerEU – Reform 1 – Delåtgärd 6 – Utveckling och främjande av produktionen av biometan, organiska gödselmedel och den cirkulära bioekonomin	Milstolpe	Utveckla och främja produktionen av biometan, organiska gödselmedel och den cirkulära bioekonomin	Offentliggörande av färdplanen för den cirkulära bioekonomin, övergripande karta och två teknikkataloger. Ikraftträdande av lagstiftningsåtgärder och/eller offentliggörande av icke-lagstiftningsåtgärder som underlättar investeringar i biometan.				KVARTAL 4	2025	Färdplanen för den cirkulära bioekonomin ska offentliggöras, och den ska - bedöma Slovakiens potential för biogas och biometanproduktion, - Bedöma den effektiva integreringen av biometan i nätet - identifiera biogasstationer som lämpar sig för omvandling till produktion av biometan. Omvandlingen ska omfattas av ett tillståndsförfarande för

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Utgångsvärde	Mål	Kvartal	Året	
										miljökonsekvensbedömning. - tillhandahålla scenarier för att nå den identifierade nationella potentialen senast 2030 och 2050. En uppsättning lagstiftningsåtgärder eller andra åtgärder som krävs för att avlägsna identifierade hinder för tillståndsgivning och produktion eller injektion av biometan i nätet och användning av växtrester från biometan som gödselmedel ska träda i kraft eller offentliggöras, när det gäller icke-lagstiftningsåtgärder. Möjligheten att använda biogen CO2 ska undersökas. En omfattande karta över produktionspotentialen för biogas och biometan, två teknikkataloger och en katalog med åtgärder samt

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Utgångsvärde	Mål	Kvartal	Året	
										en färdplan för cirkulär bioekonomi ska offentliggöras på jordbruksministeriets webbplats. Den övergripande kartan ska innehålla följande: - insamling och uppdatering av uppgifter om bioavfallets kvalitet, kvantitet och geografiska placering i Slovakien som lämpar sig för återvinning av energi och näringsämnen. - uppgifter om nätet av biogas- och biometananläggningar, dess strukturella tillstånd och driftsparametrar. Den övergripande kartan ska utarbetas för att tjäna både den privata och den offentliga sektorns investeringar.

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Utgångsvärde	Mål	Kvartal	Året	
										En plan med ett investeringsscenario för att nå den identifierade nationella potentialen senast 2030 och 2050 ska införas i samband med de nationella energi- och klimatplanerna.
8	8 – REPowerEU – Reform 2 – Delåtgärd 1 – Antagande av metoder och 2 pilotområden som lämpar sig för utveckling av vindkraft	Milstolpe	Ikraftträdande av lagstiftning om fokusområden för förnybar energi och antagande av metoden för inrättande av fokusområden	Bestämmelse i de lagar som anger ikraftträdande				KVARTAL 4	2024	Ikraftträdande av lagstiftning om fokusområden, som inför särskilda förenklade tillståndsförfaranden för utveckling av anläggningar inom sådana områden. Reformen ska också effektivisera screeningförfarandena och de obligatoriska bedömningsförfarandena (enligt MKB-lagen) för fokusområden. Antagande av den slutliga versionen av metoden för inrättande av fokusområden som lämpar sig för utveckling av vindkraft

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Utgångsvärde	Mål	Kvartal	Året	
										(”vindkraftsmetoden”), i form av ett dekret. Vindenergimetoden ska införa enhetliga kriterier för urval och bedömning av områden som lämpar sig för utveckling av vindkraft. Metoden ska också införa miljömässiga, ekonomiska, tekniska och offentliga kriterier för deltagande och nätanslutningskriterier för avgränsning av fokusområden. Metoden ska utvecklas i samarbete med berörda parter, bland annat genom offentligt samråd och öppen dialog.
9	9 – REPowerEU – Reform 2 – Delåtgärd 1 – Antagande av metoder och inrättande av 2 pilotområden ”fokusområden” som lämpar sig för utveckling av vindkraft	Måltavla	Inrättande av pilotområde n som lämpar sig för utveckling av vindkraft		MW	0	300	KVARTAL 4	2025	Pilotens fokusområden för vindkraft ska inrättas i linje med den antagna vindkraftsmetoden, med en potentiell total installerad kapacitet på minst 300 MW. Fokusområdena för piloter ska innehålla sina digitala kartor (inklusive och inte begränsat till vindhastighet och vindkraft, antal

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Utgångsvärde	Mål	Kvartal	Året	
										vinddagar, avstånd från flygvägar, buffertzoner, fågelmatningszoner, migrationskorridorer). Tillstånd enligt MKB-lagen ska ges för fokusområdena för projekt och investeringar på dess territorium i syfte att förenkla tillståndsförfarandena för projekt inom området.
10	10 – REPowerEU – Reform 2 – Delåtgärd 2 – Handlingsplan för vätgas	Milstolpe	Offentliggörande av handlingsplanen för vätgas	Regeringens antagande av handlingsplanen				KVARTAL 2	2024	I handlingsplanen ska prioriteringarna för utvecklingen av ett huvudsakligen förnybart vätgasekosystem i Slovakien fastställas, särskilt en analys av de olika segmenten i den slovakiska vätgasekonomin, särskilt en anpassning av tillgången och efterfrågan på förnybar vätgas till EU:s rättsliga ram. Handlingsplanen ska innehålla prioriteringar för offentlig finansiering för olika segment av det

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Utgångsvärde	Mål	Kvartal	Året	
										slovakiska vätgasekosystemet och fastställa tidsramar för inledandet av relevanta ansökningsomgångar. Handlingsplanen ska åtföljas av en förteckning över primärrätt, sekundärlagstiftning och bindande tekniska normer som ska antas för anpassning till EU:s rättsliga ram.
11	11 – REPowerEU – Reform 2 – Delåtgärd 2 – Handlingsplan för vätgas	Milstolpe	Åtgärder för att främja vätgasanvändning	Ikraftträdande av en uppsättning lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder				KVARTAL 2	2025	Som en del av de nödvändiga villkoren i handlingsplanen för vätgas ska de slovakiska myndigheterna anta lagstiftningsåtgärder och tekniska åtgärder för produktion av förnybar vätgas, standarder för lagring av vätgas samt för industriell användning och energianvändning och för olika transportsätt. Slovakien ska i synnerhet ändra sin rättsliga ram för att fastställa mål för

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Utgångsvärde	Mål	Kvartal	Året	
										förnybara bränslen av icke-biologiskt ursprung. Lagstiftningsåtgärderna ska antas av Slovakiens nationalråd och träda i kraft senast den 31 december 2025. Förteckningen över åtgärder ska baseras på förteckningen över lagstiftningsåtgärder och tekniska normer i handlingsplanen för vätgas. Den slovakiska regeringen ska anta ett strategiskt dokument om Slovakiens vätgasekosystem. Strategidokumentet ska fastställa prioriteringar för utvecklingen av det nationella vätgasekosystemet och målen för förnybar vätgas för 2050 på grundval av scenarier med produktionsbalans, vätgasförbrukning och import- och exportbalanser för vätgas inom det

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Utgångsvärde	Mål	Kvartal	Året	
										européiska överföringsnätet för vätgas.
12	11 – REPowerEU – Reform 2 – Delåtgärd 3 – Integrering av förnybara energikällor i elnätet	Milstolpe	Åtgärder för att rationalisera och påskynda anslutningen av förnybar energi till nätet	Ikraftträdande av en uppsättning obligatoriska åtgärder för att uppnå fem mål				KVARTAL 1	2025	De åtgärder som tillämpas av de nationella myndigheterna eller nätoperatörerna ska omfatta följande: 1/lowering hinder för anslutning till nätet genom anpassning av reglerna för återfrisläppande av outnyttjad kapacitet, och minst ett av följande: a) Fastställande av tidsfrister för reservering av nätkapacitet. b) Införande av ekonomiska incitament som avskräcker från att tilldelad kapacitet inte utnyttjas i tid. 2/measures ökad insyn i anslutningsprocessen (särskilt anslutningsbeslut) genom regelbundet uppdaterad information online om tillgänglig nätanslutningskapacitet och annan relevant information, både hos

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Utgångsvärde	Mål	Kvartal	Året	
										regionala systemansvariga för distributionssystem och hos systemansvariga för överföringssystem. Transparenskraven bör vara enhetliga för alla distributionsföretag. 3/harmonisation av reglerna för anslutning av anläggningar för förnybar energi till eldistributionssystemen hos alla regionala systemansvariga för distributionssystem, särskilt genom en enhetlig process för att utfärda godkännanden för nätanslutning. 4/adoption om regleringsmekanismer för incitament för systemansvariga för distributionssystem att investera i utveckling av distributionsnät för att stödja nätintegreringen av förnybara energikällor. 5/introduction av bindande tidsfrister för förfaranden för nätanslutning för

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Utgångsvärde	Mål	Kvartal	Året	
										småskalig och lokal förnybar energi.
15	15 – REPowerEU – Investeringar 1.3: Modernisering och digitalisering av överföringssystemet och regionala distributionssystem – modernisering av distributionssystem	Måltavla	Slutförande av investeringar i modernisering av distributionsnäten i Slovakien		MW	0	1 263 MW	KVARTAL 2	2026	Minst 1 MW ackumulerad ytterligare kapacitet för anslutning av förnybara energikällor till distributionsnäten i Slovakien ska levereras.
16	16 – REPowerEU – Investeringar 1.4: Modernisering och digitalisering av överföringssystemet och de regionala distributionssystemen – Energy Data Center	Milstolpe	Idrifttagande av energidatacentret	Idrifttagande av energidatacentrets produktionsverksamhet.				KVARTAL 3	2024	Energidatacentralen inleder sin produktionsverksamhet.
17	17 – REPowerEU – Reform 3: Inrättande av en databas och ett system för datautbyte om byggnaders energiprestanda	Måltavla	Insamling av uppgifter om energicertifikat och renoveringspass för		Antal	0	2 050	KVARTAL 2	2026	Data som omfattar energicertifikat och byggnadsrenoveringspass för minst 2 050 offentliga byggnader, varav minst 500 ska ha en golvyta på

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Utgångsvärde	Mål	Kvartal	Året	
			offentliga byggnader							mer än 2 000 m², ska samlas in. Uppgifterna ska laddas upp i den funktionella nya databasen. Databasen ska - vara den centrala åtkomstpunkten för byggnadsdata på nivån för enskilda byggnader, - ska säkerställa driftskompatibilitet med befintliga nationella byggnadssystem, - och ska möjliggöra överföring av uppgifter till EU:s observatorium för byggnadsbeståndet. Reformen ska också omfatta i) en informationskampanj riktad till ägare av

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Utgångsvärde	Mål	Kvartal	Året	
										offentliga byggnader för att stödja användningen av renoveringar och energibesparingar och ii) utbildningsverksamhet för oberoende experter som ansvarar för utarbetandet av renoveringspass för byggnader.
18	18 – REPowerEU – Reform 4: Förvaltning av statliga myndigheters byggnader	Milstolpe	Strategi för förvaltning av statliga myndigheters byggnader	Regeringens antagande av strategin				KVARTAL 2	2025	Strategin för förvaltning av statliga myndigheters byggnader ska fastställa verktyg och processer för i) förvaltningen av statens byggnadsbestånd och ökningen av dess utnyttjandegrad, II) öka energieffektiviteten, eftersträva energibesparingar och öka användningen av förnybar energi och miljövänliga lösningar, och iii) sänka den totala kostnaden för användning av byggnader. Strategin ska innehålla en översikt över de nuvarande rättsliga, finansiella och operativa ramarna för

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Utgångsvärde	Mål	Kvartal	Året	
										statliga byggnader och ska antas av regeringen. Strategin ska också omfatta en studie som kartlägger stödsystem och instrument för renovering tillsammans med förslag för att optimera dem och rekommendationer om totalrenoverings- och energiförvaltningsmetoder.
19	19 – REPowerEU – Reform 4: Förvaltning av statliga myndigheters byggnader	Milstolpe	Inrättande av ett centralt samordningsorgan för statliga myndigheters administrativa byggnader	Ikraftträdande av den bindande rättsakten om inrättande av samordningsorganet				KVARTAL 2	2026	Rättsakten om inrättande av ett centralt samordningsorgan för statens förvaltningsbyggnader ska träda i kraft. Det centrala samordningsorganet ska ha följande uppgifter: fastighetsförvaltning, bindande yttrande om renoveringspolitik och hyres- och ägandepolicy, fastighetsförvaltning och utfärdande av riktlinjer för energihushållning.

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Utgångsvärde	Mål	Kvartal	Året	
										Detta centrala samordningsorgan ska inrättas på grundval av en färdplan och de slutsatser som formuleras i strategin.
20	20 – REPowerEU – Investeringar 2: Öka energieffektiviteten i offentliga byggnader	Måltavla	Total golvyta i byggnader med installerade energieffektivitetsåtgärder		Område (m ²)	0	437 587	KVARTAL 2	2026	Energieffektivitetsinsatser ska genomföras i minst 206 offentliga byggnader som valts ut genom en ansökningsomgång och som omfattar en total yta på minst 437 587 m². Ansökningsomgången ska kräva att minst två av följande energieffektivitetsinsatser införs: i) byte av fönster, ii) energihushållning av byggnaden (t.ex. installation av smarta energimätningssystem, införande av energisparlägen, kontroll av utrustning eller zoner i värmesystemet, installation av termostater), iii) modernisering av belysningen och iv) tak- eller värmeisolering.

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Utgångsvärde	Mål	Kvartal	Året	
										Energicertifikat och renoveringspass ska utfärdas och matas in i databasen inom ramen för reform 3 (utan hänsyn till målet i reform 3).
21	21 – REPowerEU – Investeringar 3: Renovering av offentliga historiska och börsnoterade byggnader – SCALE UP-åtgärd SK-C [C2] -I [I2]	Måltavla	Renovering av offentliga historiska och förtecknade byggnader		Område (m ²)	99 348	130 731	KVARTAL 2	2026	Minst 31m 383 ytterligare yta ⁱ de historiska och förtecknade offentliga byggnaderna ska renoveras för att uppnå det slutliga målet på minst 2 m 130 ⁷³¹ renoverad golvyta. Renoveringarna ska uppfylla kraven i den öppna ansökningsomgången, som ska fastställa villkoren för att uppnå i genomsnitt minst 30 % primärenergibesparingar, följa principerna om att inte orsaka betydande skada och göra det möjligt att genomföra andra kompletterande åtgärder. Bidrag som beviljas efter ^{den} 1 januari 2025 ska inte stödja utbyte av gaspannor.

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Utgångsvärde	Mål	Kvartal	Året	
22	22 – REPowerEU – Investeringar 4: Stöd till renovering av hushåll som riskerar energifattigdom – lätt renoveringsprogram	Måltavla	Antal renoverade bostäder för personer som riskerar energifattigdom		antal	0	4 080	KVARTAL 3	2025	Minst 4 080 småhus med personer som riskerar energifattigdom ska renoveras. Ansökningsomgången ska kräva installation av minst en av följande åtgärder: värmeisolering, utbyte av värme och anläggningar för förnybara energikällor. Stöd till anläggningar för gaspannor ska inte vara tillåtet. Om värmepannor för biomassa ingår i systemet ska de uppfylla kraven i den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Det ska vara tillåtet att ersätta föråldrade värmepannor för kol/olja/gas/biomassa med värmepannor för biomassa om de ersätts med högeffektiva värmepannor för biomassa i en av de två högsta energieffektivitetsklasserna

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Utgångsvärde	Mål	Kvartal	Året	
										a enligt energimärkningsföreskriften. Det är inte tillåtet att ersätta gaspannor med värmepannor som drivs med biomassa i luftkvalitetszoner där gränsvärdena för PM10 överskrids.
23	23 – REPowerEU – Investeringar 4: Stöd till renovering av hushåll som riskerar energifattigdom – lätt renoveringsprogram	Måltavla	Antal tillhandahållna samråd		antal	0	20 000	KVARTAL 2	2026	Nätverket av befintliga regionala centrum vid den slovakiska miljöbyrån ska förstärkas med ytterligare 35 heltidsanställda och av externa experter. Det tekniska biståndet ska erbjuda samråd om energieffektivitetsåtgärder, stöd i bidragsansökningsprocessen eller inspektion på plats av renoveringsobjektet. Samråd ska ges till 20 000 hus.

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Utgångsvärde	Mål	Kvartal	Året	
24	24 – REPowerEU – Investeringar 5: Utveckling av koldioxidsnål transportinfrastruktur, SCALE UP-åtgärd SK-C [C3] -I [I1.a]	Måltavla	Längd på ombyggd eller uppgraderad spårinfrastruktur för rena persontransporter (i viktad km)		Längd (viktad km)	49.7	51.7	KVARTAL 2	2026	Ombyggnad, uppgradering eller byggande av minst 2 viktade km enkelvägsspår av elektriska trådbusslinjer.

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Utgångsvärde	Mål	Kvartal	Året	
25	25 – REPowerEU – Investeringar 6: Främjande av miljövänlig persontransport, SCALE UP-åtgärd SK-C [C3] -I [I2]	Måltavla	Antal rena rullande materiel för persontrafik som anskaffats (viktat)		Antal (sammanvägt)	12	20	KVARTAL 2	2026	Leverans av minst 8 ytterligare viktade rullande passagerarfordon. Den rullande materielen ska omfatta följande: standardslutna elektriska tågheter (viktfaktor 1,0) och spårvagnar (viktfaktor 0,3).
26	26 – REPowerEU – Reform 6: Färdigheter för den gröna omställningen	Milstolpe	Nya utbildningsmoduler i utbildningsprogram på högstadies- och gymnasienivå och ett	Slovakiens ministerium för utbildning, vetenskap, forskning och idrott godkänner den uppdaterade läroplanen för högstadies- och				KVARTAL 4	2024	Den uppdaterade läroplanen och läroprogrammet ska utarbetas i enlighet med Esco (European Classification of Occupations, Skills and Competences) klassifikation av de gröna färdigheterna. Den

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Utgångsvärde	Mål	Kvartal	Året	
			utbildningsprogram för lärare och vuxna	gymnasieskolor och utbildningsprogrammet för lärare och vuxna.						uppdaterade läroplanen ska godkännas av yrkesskolor på högstadieskolas och gymnasienivå och lärarprogrammet ska godkännas av Republiken Slovakias ministerium för utbildning, vetenskap, forskning och idrott.
29	29 – REPowerEU – Investeringar 7: skolutrustning och lärarutbildning	Milstolpe	Nya utbildningsmoduler i utbildningsprogrammet för yrkesskolor på gymnasienivå som tillhandahålls under läsåret 2025/26	Tillhandahållande av förnybara energikällor och elektromobilitet i yrkesskolor på gymnasienivå				KVARTAL 4	2025	Moduler på området förnybara energikällor och elektromobilitet ska tillhandahållas i 13 yrkesskolor på gymnasienivå från och med läsåret 2025/26, i utrustade och anpassade utrymmen, av utbildade lärare.
30	30 – REPowerEU – Investeringar 8: Del 1 – Meddelande om genomförandet av REPowerEU-kapitlet Skala UP åtgärd SK-C [C16] -I [I4]	Måltavla	Antal kommunikationskampanjer			0	6	KVARTAL 2	2026	Genomförande av 6 kommunikationskampanjer som omfattar följande temaområden inom REPowerEU: i) Energi- och tillstandsprocesser för förnybara energikällor. II)

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Utgångsvärde	Mål	Kvartal	Året	
										renovering och förvaltning av byggnader och iii) kompetensutveckling för den gröna omställningen. Nika ska anta en kommunikationsstrategi för att vägleda dessa aktiviteter och kampanjer. För att stödja kommunikations- och samordningsverksamheten inom REPowerEU-komponenten ska NIKA anställa ytterligare 8 heltidsanställda för perioden mellan fjärde kvartalet 3 2023 och fjärde kvartalet 2 2026 och inrätta en särskild grupp för beteendestyrning kommunikation.

2. Beräknad total kostnad för återhämtnings- och resiliensplanen

Den totala kostnaden för Slovakiens återhämtnings- och resiliensplan beräknas uppgå till 6 408 465 020 EUR.

De beräknade totala kostnaderna för REPowerEU-kapitlet uppgår till 402 896 746 EUR. I synnerhet beräknas de totala kostnaderna för de åtgärder som avses i artikel 21c.3 a i förordning (EU) 2023/435 uppgå till 0 EUR, medan kostnaderna för övriga åtgärder i REPowerEU-kapitlet uppgår till 402 896 746 EUR.

AVSNITT 2: EKONOMISKT STÖD

1. Ekonomiskt stöd

De delbetalningar som avses i artikel 2.2 ska organiseras på följande sätt:

1. Första inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
1	1 – förnybara energikällor och energiinfrastruktur – Reform 1: Anpassning av den rättsliga ramen för el	Milstolpe	Frigörande av begränsningar av den tekniska kapaciteten för överföring av el inom det slovakiska elsystemet
2	3 – hållbara transporter – reform 1: Reform av förberedelserna inför transportinvesteringsprojekt	Milstolpe	Investeringsplan för järnvägsinfrastrukturprojekt
3	3 – hållbara transporter – reform 1: Reform av förberedelserna inför transportinvesteringsprojekt	Milstolpe	Metod för urval, förberedelse och genomförande av projekt för cykling
4	8 – förbättring av resultaten för de slovakiska högre utbildningsanstalterna – reform 4: Reform av förvaltningen av universiteten	Milstolpe	Reformen av ledningssystemet för högre utbildningsanstalter
5	8 – förbättring av resultaten för de slovakiska högre utbildningsanstalterna – reform 5: Koncentration av utmärkt utbildnings- och forskningskapacitet	Milstolpe	Börja samla universiteten i större enheter
6	9 – effektivare styrning och förstärkning av finansieringsreformen för forskning, utveckling och innovation 2: Reform av organisationen och finansieringen av forskningsinstitut som inte är affärsdrivande, särskilt den slovakiska vetenskapsakademien	Milstolpe	Reform av Slovakiens vetenskapsakademi (SaS)

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
7	10 – attrahera och behålla talanger – Investeringar 4: Främja internationalisering i den akademiska världen	Milstolpe	Strategi för internationalisering av universiteten
8	15 – reform av rättsväsendet 2: Bekämpa korruption och stärka rättsväsendets integritet och oberoende	Milstolpe	Lagstiftningspaket för att bekämpa korruption och stärka rättsväsendets integritet och oberoende
9	15 – reform av rättsväsendet 1: Reform av den rättsliga kartan – lagstiftning	Milstolpe	Definition av en ny rättslig karta
10	16 – bekämpning av korruption och penningtvätt – reform 2: Modernisering och kapacitetsuppbyggnad inom polisen	Milstolpe	Genomförande av organisatoriska förändringar av polisen för att effektivisera upptäckt, utredning och upptäckt av korruption
11	16 – bekämpning av korruption och penningtvätt – Investeringar 4: Förstärkning av den administrativa kapaciteten på olika förvaltningsnivåer – inrättande av en nationell genomförande- och samordningsmyndighet	Milstolpe	Revisionskontroller: rättslig grund
12	16 – bekämpning av korruption och penningtvätt – Investeringar 4: Stärka den administrativa kapaciteten på olika förvaltningsnivåer – inrättande av en nationell genomförande- och samordningsmyndighet	Milstolpe	Förvaringssystemet för återhämtnings- och resiliensplaner: information för övervakning av genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanen
13	17 – digital slovakisk reform 4: Standardisering av tekniska och förfarandemässiga cybersäkerhetslösningar	Milstolpe	Nationellt koncept för information om offentlig förvaltning (NKIVS) 2021–2030
14	18 – sunda, hållbara och konkurrenskraftiga offentliga finanser – reform 2: Införande av utgiftstak	Milstolpe	Förankra utgiftstaken i lag 523/2004 om budgetbestämmelser
		Delbetalning, belopp	458 277 000 EUR

2. Andra inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
1	2 – renovering av byggnader – reform 3: Hantering av byggavfall	Milstolpe	Ändringen av avfallslagen
2	5 – anpassning till klimatförändringar – Investeringar 1: Anpassa regionerna till klimatförändringarna, med fokus på naturskydd och utveckling av den biologiska mångfalden	Måltavla	Förteckning över utvalda projekt för regionerna Muránska Planina och Polonina
3	6 – tillgänglighet, utveckling och kvalitet i inkluderande utbildning – Investeringar 1: Undanröjande av hinder för skolbyggnader	Milstolpe	Införande av en definition av normer för avbarrierisering, utarbetande av en handbok om avbarrierisering och kartläggning av skolbehoven på alla utbildningsnivåer.
4	8 – förbättring av de slovakiska högre utbildningsanstaltarnas resultat – reform 2: Införande av ett system för regelbunden vetenskaplig utvärdering av prestanda	Milstolpe	Definition av det system för regelbunden utvärdering av vetenskapliga resultat som infördes genom lag nr 172/2005
5	9 – effektivare styrning och förstärkning av finansieringen av forskning, utveckling och innovation – reform 1: Reform av styrning, utvärdering och stöd inom vetenskap, forskning och innovation	Milstolpe	Reform av styrningen och stödet till forskning, utveckling och innovation.
6	10 – attrahera och behålla talanger – reform 1: Reform av bosättnings- och arbetslagstiftningen	Milstolpe	Underlätta återvändandet till landet och öka landets attraktionskraft för utlänningar med familjeband
7	10 – attrahera och behålla talanger – reform 1: Reform av bosättnings- och arbetslagstiftningen	Milstolpe	System som definierar en ny kategori av personer som ansöker om nationell visering (D).
8	10 – attrahera och behålla talanger – reform 2: Förenkling av systemet för erkännande av kvalifikationer och yrkeskvalifikationer för utövande av reglerade yrken	Milstolpe	Förenkling av erkännandet av utbildnings- och yrkeskvalifikationer
9	11 – modern och tillgänglig hälso- och sjukvård – reform 1 Optimering av sjukhusnätverket (FN)	Milstolpe	Införande av sjukhusnätverket
10	11 – modern och tillgänglig hälso- och sjukvård – Reform 2 Reform av utarbetandet av investeringsplaner för hälso- och sjukvård	Milstolpe	En prioriterad investeringsplan enligt den metod för utvärdering av investeringar som antagits av hälsoministeriet.
11	11 – modern och tillgänglig hälso- och sjukvård – Reform 5 Reform av primärvården för vuxna, barn och ungdomar	Milstolpe	Den nya lagen om inrättande av ett nätverk av tillhandahållare av allmän hälso- och sjukvård och införandet av zonindelning
12	13 – tillgänglig och högkvalitativ långsiktig samhälls- och hälsovård – Reformera övervakningen av social omsorg och tillhandahålla infrastruktur för dess genomförande	Milstolpe	Reform av övervakningen av social omsorg
13	14 – förbättra företagsmiljön – reform 3: Reform av offentlig upphandling – anpassning av lagstiftningen	Milstolpe	Reform av lagen om offentlig upphandling
14	16 – bekämpning av korruption och penningtvätt – reform 1: Effektivare korruptionsbekämpning och bekämpning av penningtvätt	Milstolpe	Reformer för att effektivisera och förbättra de finansiella utredningarna

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
15	17 – digital slovakisk teknik – Investeringar 4: Stöd till projekt som syftar till utveckling av digital teknik och infrastruktur	Milstolpe	Utformning av stödsystem för utveckling och tillämpning av digital teknik
16	17 – digital slovakisk teknik – Investeringar 7: Digitala färdigheter hos äldre eller missgynnade personer	Måltavla	Antal äldre och missgynnade personer som utbildats i grundläggande digitala färdigheter
		Delbetalning, belopp	814 715 000 EUR

3. Tredje inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
1	1 – förnybara energikällor och energiinfrastruktur – reform 1: Anpassning av den rättsliga ramen för el	Milstolpe	Reform av elmarknaden
2	1 – förnybara energikällor och energiinfrastruktur – reform 2: Den rättsliga ramen för främjande av förnybara energikällor	Milstolpe	Ram för stöd till investeringar i nya förnybara energikällor
3	2 – renovering av byggnader – reform 1: Harmonisering av stödmekanismer för renovering av familjehus	Milstolpe	Genomförandeplan för att mobilisera grön renovering av familjehus
4	2 – renovering av byggnader – reform 1: Ökad energieffektivitet i familjehem	Milstolpe	Lansering av stödsystem för att mobilisera energibesparingar och grön renovering
5	3 – hållbar transportreform 3: Reform av intermodala godstransporter	Milstolpe	Koncept och krav på nya stödsystem
6	3 – hållbar transportreform 4: Införande av ny politik för långsiktigt främjande av alternativa bränslen inom transportsektorn	Milstolpe	Ett nytt åtgärds paket för att främja alternativa framdrivningar
7	4 – utfasning av fossila bränslen i industrin – reform 2: Det konkurrensutsatta systemet för minskade växthusgasutsläpp i industrin	Milstolpe	Antagande av systemet för utfasning av fossila bränslen från industrin

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
8	5 – anpassning till klimatförändringar – Reform 2: Reform av naturskydd och vattenförvaltning på landsbygden	Milstolpe	Effektivare tillämpning av naturskyddsåtgärder i landskap i skyddade områden och förnyelse av vattendrag
9	6 – tillgänglighet, utveckling och kvalitet i inkluderande utbildning – reform 1: Säkerställa villkor för genomförandet av obligatorisk förskoleutbildning för barn som fyllt fem år och införa en laglig rätt till en plats i förskola eller annan förskoleverksamhet från och med tre års ålder.	Måltavla	Andel barn som är fem år gamla i förskolan
10	6 – tillgänglighet, utveckling och kvalitet i inkluderande utbildning – reform 1:1. Säkerställa villkor för genomförandet av obligatorisk förskoleutbildning för barn som fyllt fem år och införa en laglig rätt till en plats i förskola eller annan förskoleverksamhet från och med tre års ålder.	Milstolpe	Införande av lagändringar av obligatorisk förskoleutbildning för barn som är fem år och införande av en laglig rätt till en plats i förskola eller annan förskoleverksamhet från och med tre års ålder.
11	6 – tillgänglighet, utveckling och kvalitet i inkluderande utbildning – reform 2: Definition av begreppet barns och elevers särskilda utbildningsbehov och utveckling av en modell för stödberättigande stödåtgärder inom utbildning och utbildning, inbegripet deras finansieringssystem.	Milstolpe	Antagande av lagen om omdefiniering av begreppet särskilda utbildningsbehov och utarbetande av åtföljande metodmaterial för lärare, specialistpersonal och skolledare.
12	6 – tillgänglighet, utveckling och kvalitet i inkluderande utbildning – reform 6: Kompenserande åtgärder för att mildra pandemins konsekvenser för grundskole- och gymnasieelever	Måltavla	Antal elever som deltar i kursprogram
13	8 – förbättring av resultaten för de slovakiska högre utbildningsanstalterna – Investeringar 1: stöd till universitetens strategiska utveckling	Milstolpe	Minst 2 ansökningsomgångar avslutades för att stödja universitetens strategiska utveckling
14	8 – förbättring av de slovakiska högre utbildningsanstalternas resultat – reform 1: Ändrad finansiering för universiteten, inbegripet införande av avtal om fullgörande	Milstolpe	Införande av fullgörandekontrakt
15	8 – förbättring av de slovakiska högre utbildningsanstalternas resultat – reform 2: Införande av ett system för regelbunden vetenskaplig utvärdering av prestanda	Måltavla	Antal genomförda utvärderingar

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
16	8 – förbättring av de slovakiska högre utbildningsanstaltarnas resultat – reform 3: En ny metod för ackreditering av högre utbildning	Måltavla	Procentandel universitet som ansöker om att kontrollera att de interna kvalitetssystemen och studieprogrammen överensstämmer med standarderna
17	9 – effektivare styrning och förstärkning av finansieringen av forskning, utveckling och innovation – reform 1: Reform av styrning, utvärdering och stöd inom vetenskap, forskning och innovation	Milstolpe	Utformning av den nationella övergripande strategin för forskning, utveckling och innovation
18	9 – effektivare styrning och förstärkning av finansieringen av forskning, utveckling och innovation – Investeringar 1: Främja internationellt samarbete och deltagande i Horisont Europa och EIT-projekt	Milstolpe	Utlysning av ansökningsomgångar för att stödja slovakiska aktörers deltagande i Horisont Europa
19	9 – effektivare styrning och förstärkning av finansieringen av forskning, utveckling och innovation – Investeringar 2: Stöd till samarbete mellan företag, den akademiska världen och organisationer för landsbygdsutveckling	Milstolpe	Utlysning av ansökningsomgångar för att stödja samarbete mellan företag, den akademiska världen och organisationer och vouchrar för forskning och utveckling
20	9 – effektivare styrning och förstärkning av finansieringen av forskning, utveckling och innovation – Investeringar 3: Vetenskaplig spetskompetens	Milstolpe	Utlysning av ansökningsomgångar till stöd för framstående forskare
21	9 – effektivare styrning och förstärkning av finansieringen av forskning, utveckling och innovation – Investeringar 4: Forskning och innovation för att fasa ut fossila bränslen i ekonomin	Milstolpe	Inledande av ansökningsomgångar för tematiska efterfrågestyrda projekt som tar itu med utmaningarna i samband med den gröna omställningen
22	9 – effektivare styrning och förstärkning av finansieringen av forskning, utveckling och innovation – Investeringar 5: Forskning och innovation för digitaliseringen av ekonomin	Milstolpe	Inledande av ansökningsomgångar för tematiska efterfrågestyrda projekt som tar itu med utmaningarna i samband med den digitala omställningen
23	16 – bekämpning av korruption och penningtvätt – Investeringar 4: Förstärkning av den administrativa kapaciteten på olika förvaltningsnivåer – inrättande av en nationell genomförande- och samordningsmyndighet	Milstolpe	Minimera risken för genomförandet genom att inrätta ett samordnings-, finansierings- och genomförandeorgan (NIKA) för faciliteten för återhämtning och resiliens
24	16 – bekämpning av korruption och penningtvätt – Investeringar 2: Utrusta och digitalisera polisen – förnyelse av fordonsparken	Måltavla	Inköp av nya fordon (10 % av fordonsparken) av el- och hybridfordon

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
25	17 – digital slovakisk teknik – Investeringar 3: Deltagande i europeiska flerlandsprojekt med anknäytning till den digitala ekonomin	Måltavla	Antal digitala innovationsknutpunkter i Slovakien/Europeiska digitala innovationsknutpunkter som skapar ett nätverk
26	17 – digital slovakisk reform 1: Skapa e- förvaltningslösningar för prioriterade livssituationer	Milstolpe	Investeringsplan för prioriterade livssituationer
27	17 – digital slovakisk reform 3: Hantering av den digitala omvandlingen av ekonomin och samhället	Milstolpe	Handlingsplan för den digitala omvandlingen av Slovakien för åren 2023– 2026
28	17 – digital slovakisk reform 6: En strategi för utbildning i digitala färdigheter i samarbete med företrädare för viktiga intressenter	Milstolpe	Nationell strategi för digitala färdigheter
		Delbetalning, belopp	814 715 000 EUR

4. Fjärde inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
1	3 – hållbar transportreform 1: Reform av förberedelserna inför transportinvesteringsprojekt	Milstolpe	Ändringen av järnvägslagen och därtill hörande föreskrifter om parametrar för transportinfrastruktur
2	3 – hållbar transportreform 2: Reform av kollektivtrafiken	Milstolpe	Ny lag om kollektivtrafik
3	6 – tillgänglighet, utveckling och kvalitet i inkluderande utbildning – reform 2: Definition av begreppet barns och elevers särskilda utbildningsbehov och utveckling av en modell för stödberättigande stödåtgärder inom utbildning och utbildning, inbegripet deras finansieringssystem.	Milstolpe	Ikraftträdande av omdefinieringen av begreppet särskilda utbildningsbehov

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
4	6 – tillgänglighet, utveckling och kvalitet i inkluderande utbildning – reform 3: Reformera systemet för rådgivning och förebyggande och säkerställa systematisk datainsamling på området för främjande av psykisk hälsa för barn, elever och studenter	Milstolpe	Ikraftträdande av den lagstiftning som skapar det övergripande systemet för rådgivning
5	6 – tillgänglighet, utveckling och kvalitet i inkluderande utbildning – reform 4: Införande av verktyg för att förhindra att elever lämnar skolan med högst grundskoleutbildning och för att anpassa studieprogram av F-typ	Milstolpe	Ikraftträdande av lagändringar som syftar till att Utvidgning av möjligheten till grundskoleutbildning i yrkesinriktad grundskoleutbildning, optimering av NSOV-programmen som svar på arbetsmarknadens behov och utbudet av NSOV-program i förhållande till utbildningsbehoven hos målgruppen elever
6	7 – utbildning för 21 Century- reform 1: Utbildningsinnehåll och reform av utbildningsformen – reform av läroplaner och läroböcker	Milstolpe	Godkännande av den slutliga versionen av den nya läroplanen för alla låg- och mellanstadieskolor som anordnas i fleråriga utbildningscykler
7	7 – utbildning för 21 Century- reform 2: Förbereda och utveckla lärarna för nytt innehåll och ny undervisningsform	Milstolpe	Ikraftträdande av lagändringarna för att höja kvaliteten på lärarnas och yrkespersonalens kompetens och motivera dem till livslång yrkesutveckling.
8	11 – modern och tillgänglig hälso- och sjukvård – reform 4 Optimering av nätverket för akut hälso- och sjukvård och ny definition av akutsjukvård	Milstolpe	Ändring av lagen om Optimala ambulansnätverk och ny definition av akutsjukvård
9	13 – tillgänglig och högkvalitativ långsiktig samhälls- och hälsovård – Reform av integration och finansiering av långsiktig social omsorg och hälso- och sjukvård	Milstolpe	Ny rättslig ram för långtidsvård och palliativ vård
10	14 – förbättra företagsmiljön – reform 1: Minskad regelbörda för företagen	Milstolpe	införande av de nya verktygen för att minska regelbördan: Genomförande av ”1 in-2out” - regeln – Införande av efterhandsutvärdering av befintliga förordningar (lagstiftnings- och icke-lagstiftningsmaterial) – Införande av skydd mot omotiverad överreglering
11	14 – förbättra företagsmiljön – reform 3: Reform av offentlig upphandling – digitalisering av offentliga upphandlingsförfaranden	Milstolpe	Digitalisering av förfarandena för offentlig upphandling genom en gemensam elektronisk plattform.
12	14 – förbättra företagsmiljön – reform 2: Reform av insolvensramen – anpassning av lagstiftningen	Milstolpe	Reform av insolvensramen

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
13	15 – reform av rättsväsendet – reform 1: Reform av den rättsliga kartan – lagstiftning	Milstolpe	Införandet av det nya domstolsnätverket
14	16 – bekämpning av korruption och penningtvätt – reform 3: Optimering av krishanteringen	Milstolpe	Ikraftträdande av den optimerade krishanteringen
15	18 – sunda, hållbara och konkurrenskraftiga offentliga finanser – reform 1: Förbättra pensionssystemets hållbarhet	Milstolpe	Reform av pensionssystemet
		Delbetalning, belopp	923 828 000 EUR

5. Femte inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
1	2 – renovering av byggnader – reform 2: Öka insynen och rationalisera besluten från Republiken Slovakiens anslagsnämnd	Milstolpe	Metoder för beslutsprocessen i den slovakiska republikens anslagsnämnd
2	3 – hållbar transportreform 2: Reform av kollektivtrafiken	Milstolpe	Genomförande av en optimerad tidtabell för järnvägstransporter
3	4 – utfasning av fossila bränslen i industrin – reform 1: Nedläggning av kolbaserad elproduktion vid kraftverket Nováky och omvandling av regionen OberNitra	Milstolpe	Övergång från kol i övre Nitra-regionen
4	5 – anpassning till klimatförändringar – reform 1: Reform av markplaneringen	Milstolpe	Reformen av markplaneringen
5	5 – anpassning till klimatförändringar – Investeringar 1: Anpassa regionerna till klimatförändringarna, med fokus på naturskydd och utveckling av den biologiska mångfalden	Måltavla	Fastighetsuppgörelse med privata markägare (i markområde som avvecklas i ha)

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
6	6 – tillgänglighet, utveckling och kvalitet i inkluderande utbildning – reform 5: Stöd till minskad segregering i skolan	Milstolpe	Antagande av lagändringar som inför definitionen av skolor i lagstiftningen och utveckling av metodmaterial för genomförandet av desegregering
7	7 – utbildning för 21 Century- reform 2: Förbereda och utveckla lärarna för nytt innehåll och ny undervisningsform	Måltavla	Procentandel lärare som utbildats särskilt för att förbereda den nya läroplanen för inkluderande utbildning och digitala färdigheter
8	8 – förbättring av de slovakiska högre utbildningsanstaltens resultat – reform 1: Ändrad finansiering för universiteten, inbegripet införande av avtal om fullgörande	Måltavla	Genomförandekontrakt som undertecknats med offentliga universitet (i procent)
9	8 – bättre resultat för Slovakiska högre utbildningsanstalter — Investeringar 1: stöd till den strategiska universitetens utveckling	Milstolpe	Minst 2 ansökningsomgångar avslutades för att stödja universitetens strategiska utveckling
10	9 – effektivare styrning och förstärkning av finansieringen av forskning, utveckling och innovation – Investeringar 3: Vetenskaplig spetskompetens	Måltavla	Antal framstående forskare som får stöd
11	9 – effektivare styrning och förstärkning av finansieringen av forskning, utveckling och innovation – Investeringar 6: Finansieringsinstrument till stöd för innovation	Milstolpe	Lansering och genomförande av finansieringsinstrument till stöd för innovation
12	11 – modern och tillgänglig hälso- och sjukvård – reform 3: Centralisering av förvaltningen av de största sjukhusen	Milstolpe	Inrättande av ett centralt ledningsorgan för sjukhus ur organisatorisk, operativ och ekonomisk synvinkel
13	13 – tillgängligt och av hög kvalitet på lång sikt – hälso- och sjukvård – reform 1: Tillgänglig och högkvalitativ social hälso- och sjukvård av hög kvalitet – Reform av integration och finansiering av långsiktig social omsorg och hälso- och sjukvård	Milstolpe	Offentliggörande av begreppet finansiering av sociala tjänster för offentlig debatt
14	13 – tillgänglig och högkvalitativ långsiktig social och social hälsovård – reform 2: Bedömning av vårdbehov	Milstolpe	Enhetliggörande av bedömningssystemet

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
15	13 – tillgängligt och av hög kvalitet på lång sikt – hälso- och sjukvård – reform 3: Reformera övervakningen av social omsorg och tillhandahålla infrastruktur för dess genomförande	Måltavla	Inrättande av ett enhetligt tillsynssystem med huvudkontor och 8 filialer
16	16 – bekämpning av korruption och penningtvätt – Investeringar 1: Verktyg och kapacitet för att bekämpa korruption och penningtvätt	Milstolpe	Tillhandahålla nödvändig infrastruktur för att stödja kampen mot penningtvätt och korruption
17	16 – bekämpning av korruption och penningtvätt – Investeringar 1: Verktyg och kapacitet för att bekämpa korruption och penningtvätt	Måltavla	Omskolning av poliser i finansiella utredningar och analyser
18	17 – digital slovakisk reform 1: Skapa e-förvaltningslösningar för prioriterade livssituationer	Milstolpe	Färdplan för prioriterade livssituationer
19	17 – digital slovakisk reform 2: Central förvaltning av it-resurser	Milstolpe	Central plattform för användning av it-resurser (digital marknadsplats)
20	19 – REPowerEU – Reform 2 – Delåtgärd 2: Handlingsplan för vätgas	Milstolpe	Offentliggörande av handlingsplanen för vätgas
21	19 – REPowerEU – Investeringar 1.4: Modernisering och digitalisering av överföringssystemet och de regionala distributionssystemen – energidatacentret	Milstolpe	Idrifttagande av energidatacentret
		Delbetalning, belopp	570 388 736 EUR

6. Sjätte inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
1	6 – tillgänglighet, utveckling och kvalitet i inkluderande utbildning – reform 1:1. Säkerställa villkor för genomförandet av obligatorisk förskoleutbildning för barn som fyllt fem år och införa en laglig rätt till en plats i förskola eller annan förskoleverksamhet från och med tre års ålder.	Milstolpe	Ikraftträdande av ett nytt föreskrivande finansieringssystem för förskoleutbildning baserat på de faktiska personal- och driftskostnaderna för den berörda inrättningen, samt uppnående av inskrivningsgraden för barn som är fyra år.
2	7 – utbildning för 21 Century- reform 1: Utbildningens innehåll och formreformer	Måltavla	Inrättande av ett nätverk av regionala stödcentrum
3	9 – effektivare styrning och förstärkning av finansieringen av forskning, utveckling och innovation – Investeringar 5: Forskning och innovation för digitaliseringen av ekonomin	Måltavla	Antal projekt inom forskning, utveckling och innovation som valts ut inom ramen för ansökningsomgångarna för att ta itu med den digitala omvandlingens utmaningar.
4	9 – effektivare styrning och förstärkning av finansieringen av forskning, utveckling och innovation – Investeringar 2: Stöd till samarbete mellan företag, den akademiska världen och organisationer för landsbygdsutveckling	Måltavla	Antal samarbetsprojekt och kuponger
5	9 – effektivare styrning och förstärkning av finansieringen av forskning, utveckling och innovation – Investeringar 4: Forskning och innovation för att fasa ut fossila bränslen i ekonomin	Måltavla	Antal utvalda projekt som tar itu med utmaningarna i samband med den gröna omställningen
6	10 – locka till sig och behålla talanger – Investeringar 1: Stödverktyg och stöd till särskilda målgrupper	Måltavla	Antal gemensamma kontaktpunkter för integration i Slovakien
7	10 – attrahera och behålla talanger – Investeringar 1: Stödverktyg och stöd till särskilda målgrupper	Måltavla	Antal stödmottagare som använder IOM Migration Information Centre
8	10 – attrahera och behålla talanger – Investeringar 3: Stipendier för inhemska och utländska begåvade studenter	Måltavla	Antal beviljade stipendier för begåvade studenter
9	11 – modern och tillgänglig hälso- och sjukvård – Investering 3: Digitalisering på hälsoområdet	Måltavla	Ökat tillhandahållande av förmaksflimmerkirurgi
10	14 – förbättra företagsklimatet – Investeringar 1: Minskad regelbörda för företagen	Milstolpe	Minskning av den administrativa bördan för företagare
11	14 – förbättra företagsklimatet – Investeringar 2: Digitalisering av insolvensförfaranden	Milstolpe	En enda, helt digitaliserad insolvensprocess är fullt fungerande.
12	16 – bekämpning av korruption och penningtvätt – Investeringar 2: Utrusta och digitalisera polisstyrkan – utbildning	Måltavla	Utbildning med anknytning till polisreformen genomförs
13	16 – bekämpning av korruption och penningtvätt – Investeringar 4: Förstärkning av den administrativa kapaciteten på olika förvaltningsnivåer – inrättande av gemensamma servicecentrum	Måltavla	Inrättande av gemensamma servicecentrum

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
14	16 – bekämpning av korruption och penningtvätt – reform 4: Kontroll och revision	Milstolpe	Antagande av a) en metod för hantering av korruptionsrisker och b) förfaranden för NIKA:s övervakning av genomförandet av denna metod
15	17 – digital Slovakien – Investeringar 6: Förebyggande åtgärder, snabbhet för upptäckt och lösning av incidenter (ITVS – Informationsteknik för offentlig förvaltning)	Måltavla	Antal säkra it-system inom den offentliga förvaltningen
16	19 – REPowerEU – Reform 1 – Delåtgärd 3: Stöd till värmepumpar	Milstolpe	Ikraftträdande av lagändringen av vattenlagen nr 364/2004
17	19 – REPowerEU – Reform 2 – Delåtgärd 1: Utveckling av metoder och 2 pilotområden som lämpar sig för utveckling av vindkraft	Milstolpe	Ikraftträdande av lagstiftning om fokusområden för förnybar energi och offentliggörande av metoden för inrättande av fokusområden
18	19 – REPowerEU – Reform 2 – Delåtgärd 3: Integrering av förnybara energikällor i elnätet	Milstolpe	Åtgärder för att rationalisera och påskynda anslutningen av förnybar energi till nätet
19	19 – REPowerEU – Reform 6: Färdigheter för den gröna omställningen	Milstolpe	Nya utbildningsmoduler i utbildningsprogram på högstadie- och gymnasienivå och ett utbildningsprogram för lärare och vuxna
		Delbetalning, belopp	683 255 024 EUR

7. Sjunde delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
1	4 – utfasning av fossila bränslen inom industrin – Investeringar 2: Säkerställande av att den slovakiska miljöinspektionen fungerar i samband med utfasningen av fossila bränslen	Milstolpe	Kapacitetshöjande investeringar för den slovakiska miljöinspektionen
2	6 – tillgänglighet, utveckling och kvalitet i inkluderande utbildning – reform 4: Anpassa studieprogram av F-typ	Milstolpe	Anpassade F-program
3	6 – tillgänglighet, utveckling och kvalitet i inkluderande utbildning – Investeringar 1: Undanröjande av hinder för skolbyggnader	Måltavla	Undanröjande av arkitektoniska hinder vid högstadie- och gymnasieskolor
4	11 – modern och tillgänglig hälso- och sjukvård – Reform 3 Centralisering av förvaltningen av de största sjukhusen	Måltavla	Antal sjukhus som deltar i det centrala ledningssystemet

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
5	11 – modern och tillgänglig hälso- och sjukvård – Investeringar 1 Stödja öppnandet av ny primärvård	Milstolpe	Offentliga uppmaningar till inrättande av nya öppenvårdspraktiker inom primärvården
6	12 – mänsklig, modern och tillgänglig psykisk vård – Reform 1: Samordnat samarbete och samordnade regleringar mellan ministerierna	Milstolpe	Inrättande av en enhet för psykisk hälsa och utvidgning av kompetensen för en förening för psykologer
7	12 – mänsklig, modern och tillgänglig psykisk vård – Investeringar 8: Utbildning i psykisk hälsa för personalen	Måltavla	Antal personer som utbildats i psykisk hälso- och sjukvård
8	13 – tillgänglig och högkvalitativ långsiktig samhälls- och hälsovård – Förlängning och återställande av eftervårds- och vårdkapacitet	Milstolpe	Utvidgning och förnyelse av vårdgivare i hemmet
9	13 – tillgänglig och högkvalitativ långsiktig samhälls- och hälsovård – Förlängning och återställande av palliativ vårdkapacitet	Måltavla	Utbyggnad och förnyelse av mobilnätet (indikator: antal nya och ombyggda leverantörer)
10	14 – förbättra företagsklimatet – Investeringar 1: Förmåga till reformer för att minska regelbördan	Milstolpe	Tillämpning av 1-in 2-out-regeln, principen om skydd mot omotiverad överreglering och efterhandsutvärderingar av befintlig lagstiftning
11	15 – rättsliga reformer – Investeringar 2: Digitalisering och analyskapacitet	Måltavla	Modernisering av domstolarnas it-utrustning för domstolspersonal
12	16 – bekämpning av korruption och penningtvätt – Investeringar 2: Utrusta och digitalisera polisen – nya eller uppgraderade moduler i informationssystemet för registrering av utländska medborgare (IS ECU)	Milstolpe	Elektroniska förfaranden för uppehållstillstånd för att förenkla förfarandena för allmänheten
13	16 – bekämpning av korruption och penningtvätt – Investeringar 2: Utrusta och digitalisera polisen – återuppbyggnad av byggnader	Milstolpe	Omfattning av den renoverade golvytan i polisbyggnader för att minska byggnaders energiintensitet (i m ²)
14	17 – digital Slovakien – Investeringar 5: Hackatoner	Måltavla	Antal organiserade hackatoner
15	19 – REPowerEU – Reform 1 – Delåtgärd 1: Rättsliga och förfarandemässiga ändringar som påskyndar utfärdandet av miljötillstånd	Milstolpe	Ikraftträdande av lagändringar och ändringar av förfaranden
16	19 – REPowerEU – Reform 1 – Delåtgärd 5: Utarbetande av en bedömning av utvecklingen för hållbar användning och försörjning av biomassa i Slovakien för perioden 2025–2035	Milstolpe	Bedömning av utvecklingen för hållbar användning av biomassa och försörjning av biomassa i Slovakien
17	19 – REPowerEU – Reform 2 – Delåtgärd 2 – Handlingsplan för vätgas	Milstolpe	Åtgärder för att främja vätgasanvändning

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
18	19 – REPowerEU – Reform 4: Förvaltning av statliga myndigheters byggnader	Milstolpe	Strategi för förvaltning av statliga myndigheters byggnader
		Delbetalning, belopp	761 212 461 EUR

8. Åttonde inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
1	5 – klimatanpassning – reform 2: Reform av naturskyddet och vattenförvaltningen i landet	Milstolpe	Slutförande av zoneringsprocessen för nationalpark
2	6 – tillgänglighet, utveckling och kvalitet i inkluderande utbildning – reform 2: Definitionen av begreppet barns och elevers särskilda utbildningsbehov och utveckling av en modell för stödberättigande stödåtgärder inom utbildning, inbegripet finansieringssystem för dessa	Måltavla	Antal utbildade personer som antingen är lärare eller utbildningsspecialister
3	6 – tillgänglighet, utveckling och kvalitet i inkluderande utbildning – reform 5: Främja minskad segregering i skolan	Milstolpe	Införande av standarder för deseparering
4	7 – utbildning för 21 Century- reform 1: Utbildningens innehåll och formreformer	Milstolpe	Genomförande av reformen av läroplanen och nya läromedel för skolor
5	7 – utbildning för 21 Century- reform 1: Utbildningens innehåll och formreformer	Milstolpe	Införande av ett slutprov online (maturita) för alla gymnasieskolor
6	7 – utbildning för 21-talet – Investeringar 1: Digital infrastruktur i skolor	Måltavla	Skolor med grundläggande digital utrustning

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
7	9 – effektivare styrning och förstärkning av finansieringen av forskning, utveckling och innovation – Investeringar 1: Främja internationellt samarbete och deltagande i Horisont Europa och EIT-projekt	Måltavla	Antal projekt som fått stöd för att öka deltagandet i ansökningsomgångar inom Horisont Europa
8	9 – effektivare styrning och förstärkning av finansieringen av forskning, utveckling och innovation – Investeringar 2: Stöd till samarbete mellan företag, den akademiska världen och organisationer för landsbygdsutveckling	Milstolpe	Genomförande av ansökningsomgångar för att stödja samarbete mellan företag, den akademiska världen och organisationer för landsbygdsutveckling samt kuponger
9	9 – effektivare styrning och förstärkning av finansieringen av forskning, utveckling och innovation – Investeringar 3: Vetenskaplig spetskompetens	Milstolpe	Genomförande av ansökningsomgångar för att stödja framstående forskare
10	9 – effektivare styrning och förstärkning av finansieringen av forskning, utveckling och innovation – Investeringar 4: Forskning och innovation för att fasa ut fossila bränslen i ekonomin	Milstolpe	Genomförande av ansökningsomgångar för tematiska efterfrågestyrda projekt för att hantera utmaningarna i samband med den gröna omställningen
11	9 – effektivare styrning och förstärkning av finansieringen av forskning, utveckling och innovation – Investeringar 5: Forskning och innovation för digitaliseringen av ekonomin	Milstolpe	Genomförande av ansökningsomgångar för tematiska efterfrågestyrda projekt för att hantera utmaningarna i samband med den digitala omställningen
12	10 – attrahera och behålla talanger – Investeringar 4: Främja internationalisering i den akademiska världen	Måltavla	Antal projekt som syftar till internationalisering av slovakiska högre utbildningsanstalter eller forskningsinstitut
13	11 – modern och tillgänglig hälso- och sjukvård – reform 1 Optimering av sjukhusnätverket (FN)	Måltavla	Andel av de omprofilerade sjukhusen (godkända inom ramen för allmänna sjukhus och specialiserade sjukhus) inom ramen för det nya sjukhusnätverket
14	11 – modern och tillgänglig hälso- och sjukvård – Investeringar 3 Digitalisering på hälsoområdet	Måltavla	Upphandling via den centrala integrationsplattformen (CIP) för 19 centralt förvaldade offentliga sjukhus
15	12 – mänsklig, modern och tillgänglig psykisk vård – Investeringar 2: Inrättande av förvarsanläggningar	Milstolpe	Förvarsanläggningarnas kapacitet för patienter

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
16	12 – mänsklig, modern och tillgänglig psykisk hälso- och sjukvård – Investeringar 3: Bygga centrum för psykiatrisk vård i närsamhället	Måltavla	Antal inrättade centrum för psykiatrisk vård i närsamhället
17	12 – mänsklig, modern och tillgänglig psykisk hälso- och sjukvård – Investeringar 7: Humanisering av institutionell psykiatrisk vård	Milstolpe	Återuppbyggnad av institutionell psykiatrisk vård
18	13 – tillgänglig och högkvalitativ långsiktig social och social hälsovård – reform 1: Tillgänglig och högkvalitativ långvarig vård och omsorg – Reform av integration och finansiering av långvarig social omsorg och hälso- och sjukvård	Milstolpe	Det nya finansieringssystemet för sociala tjänster – införande av en personlig budget
19	13 – tillgänglig och högkvalitativ långsiktig social och social hälsovård – Investeringar 3: Utvidgning och återställande av palliativ vårdkapacitet	Milstolpe	Utbyggnad och förnyelse av palliativ vårdkapacitet för boende
20	15 – reform av rättsväsendet – Investeringar 1: Omorganisation av domstolar – byggande/upphandling av nya byggnader	Måltavla	Yta för domstolsbyggnader som uppförts eller köpts (i m ²)
21	15 – rättsliga reformer – Investeringar 2: Digitalisering och analyskapacitet	Milstolpe	Inrättande av en plattform för analytiskt stöd för tillgång till rättspraxis i domstolar
22	17 – digital Slovakien – Investeringar 3: Engagera sig i europeiska flerlandsprojekt med anknytning till den digitala ekonomin	Milstolpe	Superdator för Slovakien
23	17 – digital slovakisk teknik – Investeringar 6: Förebyggande åtgärder, snabbhet för upptäckt och lösning av incidenter (ITVS – Informationsteknik för offentlig förvaltning)	Milstolpe	Säkerhetsrevisioner av it-system och it-tillämpningar inom den offentliga förvaltningen och återuppbyggnad av säkra utrymmen för kritisk infrastruktur
24	19 – REPowerEU – Reform 1 – Delåtgärd 4: Centrum för bästa tillgängliga teknik	Måltavla	Inrättande av ett centrum för bästa tillgängliga teknik (BAT) och tillhandahållande av BAT-referensdokument

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
25	19 – REPowerEU – Reform 1 – Delåtgärd 6: Utveckla och främja produktionen av biometan, organiska gödselmedel och den cirkulära bioekonomin	Milstolpe	Utveckla och främja produktionen av biometan, organiska gödselmedel och den cirkulära bioekonomin
26	19 – REPowerEU – Reform 2 – Delåtgärd 1: Utveckling av metoder och inrättande av 2 pilotområden som lämpar sig för utveckling av vindkraft	Måltavla	Inrättande av pilotområden som lämpar sig för utveckling av vindkraft. Antagande och tillämpning av den slutliga metoden för fastställande av fokusområden.
27	19 – REPowerEU – Investeringar 4: Stöd till renovering av hushåll som riskerar energifattigdom – lätt renoveringsprogram	Måltavla	Antal renoverade bostäder för personer som riskerar energifattigdom
28	19 – REPowerEU – Investeringar 7: skolutrustning och lärarutbildning	Milstolpe	Nya utbildningsmoduler i utbildningsprogram för yrkesskolor på gymnasienivå som tillhandahålls under läsåret 2025/26
		Delbetalning, belopp	735 378 736 EUR

9. Nionde delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
1	1 – förnybara energikällor och energiinfrastruktur – Investeringar 1: Byggnad av nya förnybara elkällor	Måltavla	Ny kapacitet för förnybara energikällor
2	1 – förnybara energikällor och energiinfrastruktur – Investeringar 2: Modernisering av befintliga förnybara energikällor (uppgradering)	Måltavla	Rekonstruerad kapacitet för förnybara energikällor
3	1 – förnybara energikällor och energiinfrastruktur – Investeringar 3: Ökad flexibilitet i elsystemen för ökad integrering av förnybar energi	Måltavla	Kumulativ ökning av anläggningarnas kapacitet som ökar energisystemens flexibilitet

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
4	2 – renovering av byggnader – Investeringar 1: Ökad energieffektivitet i familjehem	Måltavla	Antal renoverade familjehus som uppnår minst 30 % primärenergibesparingar
5	2 – renovering av byggnader – Investeringar 2: Renovering av offentliga historiska och förtecknade byggnader	Måltavla	Golvtyta i renoverade offentliga historiska och förtecknade byggnader som i genomsnitt uppnår minst 30 % primärenergibesparingar
6	3 – hållbar transportreform 2: Reform av kollektivtrafiken	Måltavla	Antal självstyrande regioner där det finns avgiftsintegration som gör det möjligt att resa med flera kollektivtrafikslag eller med transportföretag per biljett
7	3 – hållbara transportinvesteringar 1: Utveckling av transportinfrastruktur med låga koldioxidutsläpp	Måltavla	Längd på ny cykelinfrastruktur (km)
8	3 – hållbara transportinvesteringar 1: Utveckling av transportinfrastruktur med låga koldioxidutsläpp	Måltavla	Längd på ren järnvägsinfrastruktur för persontrafik som byggs om eller uppgraderas (i km viktad)
9	3 – hållbara transportinvesteringar 1: Utveckling av transportinfrastruktur med låga koldioxidutsläpp	Måltavla	Längd på avgående järnvägslinjer (km)
10	3 – hållbara transportinvesteringar 2: Främja rena passagerartransporter	Måltavla	Antal rena rullande materiel för persontrafik som anskaffats (viktat)
11	3 – hållbara transportinvesteringar 3: Utveckling av intermodala godstransporter	Måltavla	Antal upphandlade intermodala transportenheter i tjugofotsenheter
12	3 – hållbara transporter – Investeringar 4: Stödja utvecklingen av infrastruktur för fordon som drivs med alternativa bränslen	Måltavla	Antal laddningspunkter eller tankstationer för vätgas i drift.
13	4 – utfasning av fossila bränslen inom industrin – Investeringar 1: Driften av systemet för utfasning av fossila bränslen inom industrin	Milstolpe	Slutförande av genomförandet av de projekt för utfasning av fossila bränslen inom industrin som medfinansieras av faciliteten för återhämtning och resiliens
14	5 – anpassning till klimatförändringar – Investeringar 1: Anpassa regionerna till klimatförändringarna, med fokus på naturskydd och utveckling av den biologiska mångfalden	Måltavla	Upprustning av vattendrag (i km av återställda vattendrag)
15	5 – anpassning till klimatförändringar – Investeringar 2: Bygga skogar som är motståndskraftiga mot klimatförändringar	Måltavla	Hållbar återbeskogning
16	6 – tillgänglighet, utveckling och kvalitet i inkluderande utbildning – reform 1: Fastställa villkor för genomförandet av obligatorisk	Måltavla	Antal förskolor som byggts eller rekonstruerats

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
	förskoleutbildning för barn från 5 års ålder och införa en laglig rätt till en förskola eller annan förskoleverksamhet från och med 3 års ålder		
17	7 – utbildning för 21 Century-Investeringar 2: Färdigställande av skolinfrastuktur	Måltavla	Eliminering av skolor med dubbla skift
18	8 – förbättring av de slovakiska högre utbildningsanstaltens resultat – reform 5: Koncentration av utmärkt utbildnings- och forskningskapacitet	Milstolpe	Sammanföra universitet genom konsortier
19	8 – förbättring av resultaten för de slovakiska högre utbildningsanstaltens resultat – Investeringar 1: stöd till universitetens strategiska utveckling	Måltavla	Ombyggda eller renoverade universitetsområden och sovrum med primärenergibesparingar på mer än 30 % (i m ²)
20	9 – effektivare styrning och förstärkning av finansieringen av forskning, utveckling och innovation – Investeringar 6: Finansieringsinstrument till stöd för innovation	Måltavla	Antal företag som får stöd genom finansieringsinstrument
21	10 – attrahera och behålla talanger – Investeringar 2: Stärkta förbindelser med diasporan	Måltavla	Antal evenemang som stärker förbindelserna med diasporan
22	11 – modern och tillgänglig hälso- och sjukvård – Investeringar 2 Ny sjukhusnät – konstruktion, ombyggnad och utrustning	Måltavla	Tillgänglig kapacitet i sjukhusbäddar på skal- och kärnbyggnadsnivå
23	11 – modern och tillgänglig hälso- och sjukvård – Investeringar 2 Ny sjukhusnät – konstruktion, ombyggnad och utrustning	Måltavla	Tillgänglig kapacitet i sjukhusbäddar på uppgraderade sjukhus
24	11 – modern och tillgänglig hälso- och sjukvård – Investeringar 4 Byggnad och renovering av ambulansstationer (Ambulansstjänster)	Måltavla	Antal ambulansstationer som byggts eller rekonstruerats
25	13 – tillgänglig och högkvalitativ långsiktig samhälls- och hälsovård – Investeringar 1: Förstärkning av kapaciteten för samhällsbaserad social omsorg	Milstolpe	Förstärkning av kapaciteten hos samhällsbaserade boendetjänster och hälso- och sjukvårdsinrättningar med låg kapacitet
26	13 – tillgänglig och högkvalitativ långsiktig samhälls- och hälsovård – Investeringar 1: Förstärkning av kapaciteten för samhällsbaserad social omsorg	Milstolpe	Utvidgning av öppenvården

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
27	13 – tillgänglig och högkvalitativ långsiktig samhälls- och hälsovård – Investeringar 2: Utbyggnad och återställande av kapacitet för eftervård och vård	Milstolpe	Skapande av efterbehandlingssängar genom att renovera akuta och kroniska sängar eller genom att bygga efterbehandlingssängar
28	15 – reform av rättsväsendet – Investeringar 2: Stödinstrument för reformen av den rättsliga kartan – handelsregistret och det centraliserade systemet för rättslig styrning	Milstolpe	Utveckling och överlämnande av ett it-system – företagsregister
29	15 – reform av rättsväsendet – Investeringar 1: omorganisation av domstolar – renovering av byggnader	Måltavla	Ombyggt område i domstolsbyggnader (i m ²)
30	16 – bekämpning av korruption och penningtvätt – Investeringar 2: Utrusta och digitalisera polisen – Automatiskt system för att upptäcka trafikförseelser	Milstolpe	Uppgradering av systemet för att upptäcka trafiköverträdelser
31	16 – bekämpning av korruption och penningtvätt – Investeringar 2: Utrusta och digitalisera polisstyrkan – plattformen för artificiell intelligens	Milstolpe	Ny plattform för artificiell intelligens
32	16 – bekämpning av korruption och penningtvätt – Investeringar 3: Modernisering av brand- och räddningssystemet – uppbyggnad av ett nätverk av integrerade säkerhetscentrum	Milstolpe	Tillhandahållande av ett integrerat säkerhetscentrum och ett virtuellt integrerat säkerhetscentrum
33	16 – bekämpning av korruption och penningtvätt – Investeringar 3: Modernisering av brand- och räddningssystemet – förnyelse av brandstationsbyggnader	Måltavla	Modernisering av brandbekämpningsstationer
34	16 - bekämpning av korruption och penningtvätt - Investeringar 4: Förstärkning av den administrativa kapaciteten på olika förvaltningsnivåer - Ny maskinvaruutrustning för offentlig förvaltning	Milstolpe	Ny hårdvaruutrustning för offentlig förvaltning (inrikesministeriet i SR)
35	16 - bekämpning av korruption och penningtvätt - Investeringar 4: Förstärkning av den administrativa kapaciteten på olika förvaltningsnivåer - Ny maskinvaruutrustning för offentlig förvaltning	Milstolpe	Ny hårdvaruutrustning för offentlig förvaltning
36	17 – digital slovakisk teknik – Investeringar 1: Bättre tjänster för medborgare och företag	Måltavla	Antal prioriterade livssituationer som inletts och gjorts tillgängliga för allmänheten med hjälp av e-förvaltningslösningar

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
37	17 – digital slovakisk teknik – Investeringar 2: Digital omvandling av tillhandahållandet av offentliga tjänster	Måltavla	Digital omvandling av processer i sektioner inom den offentliga förvaltningen
38	17 – digital slovakisk teknik – Investeringar 3: Engagera sig i europeiska flerlandsprojekt med anknytning till den digitala ekonomin	Måltavla	Utbetalning på 8 711 034,58 EUR
39	17 – digital slovakisk investering 4: Stöd till projekt som syftar till utveckling av digital teknik och infrastruktur	Måltavla	Utbetalning på 7 908 365,43 EUR
40	17 – digital slovakisk teknik – Investeringar 4: Stöd till projekt som syftar till utveckling av digital teknik och infrastruktur	Måltavla	Antal projekt för utveckling av digital teknik
41	17 – digital slovakisk reform 5: Utbildning och kompetens inom cybersäkerhet (ITVS – Informationsteknik för offentlig förvaltning)	Måltavla	Antal it-anställda inom den offentliga förvaltningen som utbildats i cybersäkerhet
42	17 – digital slovakisk investering 7: Digitala färdigheter hos äldre eller missgynnade personer	Måltavla	Antal äldre och missgynnade personer som utbildats i grundläggande digitala färdigheter
43	18 – sunda, hållbara och konkurrenskraftiga offentliga finanser – reform 3: Reform av förvaltningen av offentliga investeringar	Milstolpe	Tillämpning av metoden för förfaranden för att förbereda och prioritera investeringar
44	19 – REPowerEU – Reform 1 – Delåtgärd 1: Rättsliga och förfarandemässiga ändringar som påskyndar utförandet av miljötillstånd	Måltavla	Tekniskt stöd för att påskynda och förbättra kvaliteten på tillståndsförfaranden på miljöområdet
45	19 – REPowerEU – Reform 1 – Delåtgärd 2: Förbättrad användning av geotermisk energi	Måltavla	”Passportisering” av geotermiska västar
46	19 – REPowerEU – Investeringar 1.3: Modernisering och digitalisering av överföringssystemet och regionala distributionssystem – modernisering av distributionssystem	Måltavla	Slutförande av investeringar i modernisering av distributionsnät i Slovakien
47	19 – REPowerEU – Reform 3: Inrättande av en databas och ett system för datautbyte om byggnaders energiprestanda	Måltavla	Insamling av uppgifter om energicertifikat och renoveringspass för offentliga byggnader

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
48	19 – REPowerEU – Reform 4: Förvaltning av statliga myndigheters byggnader	Milstolpe	Inrättande av ett centralt samordningsorgan för statens förvaltningsbyggnader
49	19 – REPowerEU – Investeringar 2: Öka energieffektiviteten i offentliga byggnader	Måltavla	Total golvyta i byggnader med installerade energieffektivitetsåtgärder
50	19 – REPowerEU – Investeringar 3: Renovering av offentliga historiska och börsnoterade byggnader – SCALE UP-åtgärd SK-C [C2] -I [I2]	Måltavla	Renovering av offentliga historiska och förtecknade byggnader
51	19 – REPowerEU – Investeringar 4: Stöd till renovering av hushåll som riskerar energifattigdom – lätt renoveringsprogram	Måltavla	Antal tillhandahållna samråd
52	19 – REPowerEU – Investeringar 5: Utveckling av koldioxidsnål transportinfrastruktur – SCALE UP-åtgärd SK-C [C3] -I [I1.a]	Måltavla	Längd på ombyggd eller uppgraderad spårinfrastruktur för ren persontransport (i viktade km)
53	19 – REPowerEU – Investeringar 6: Främjande av miljövänlig persontransport – SCALE UP-åtgärd SK-C [C3] -I [I2]	Måltavla	Antal rena rullande materiel för persontrafik som anskaffats (viktat)
54	19 – REPowerEU – Investeringar 8: Del 1 – Meddelande om genomförandet av REPowerEU-kapitlet – SCALE UP-åtgärd SK-C [C16] -I [I4]	Måltavla	Antal kommunikationskampanjer
		Delbetalning, belopp	646 695 062 EUR

AVSNITT 3: YTTERLIGARE ARRANGEMANG

1. Arrangemang för övervakning och genomförande av återhämtnings- och resiliensplanen

Övervakningen och genomförandet av Slovakiens återhämtnings- och resiliensplan ska ske i enlighet med följande arrangemang:

För att säkerställa väldefinierade uppgifter, befogenheter och befogenheter har Slovakien antagit en särskild lag om faciliteten för återhämtning och resiliens och ändrat vissa akter (nedan kallad RRF-akten). Lagen reglerar bland annat valet av slutmottagare, de berörda parternas ansvar, hur finansiella korrigeringar ska genomföras och oegentligheter hanteras, intressekonflikter och behandling av personuppgifter. Det införs också åtgärder för att skydda Europeiska unionens ekonomiska intressen på nivån för varje enhet som deltar i genomförandet. Den reglerar övervakningen av uppnåendet av delmål och mål och systemet för insamling av uppgifter om verkliga huvudmän.

Den nationella genomförande- och samordningsmyndigheten (NIKA) är den enda kontaktpunkten för genomförandet av Slovakiens återhämtnings- och resiliensplan. Den samordnar och vägleder genomförandet och utför kontroller av genomförandeorgan, mellanhänder och slutmottagare. Den ansvarar för att övervaka och bedöma planens genomförande och uppnåendet av delmål och mål samt för att på begäran förse kommissionen med de insamlade uppgifterna.

2. Arrangemang för att ge kommissionen fullständig tillgång till uppgiftsunderlag

Den nationella genomförande- och samordningsmyndigheten (NIKA), som är det centrala samordningsorganet för Slovakiens återhämtnings- och resiliensplan och dess genomförande, ansvarar för den övergripande samordningen och övervakningen av planen. I synnerhet fungerar den som ett samordnande organ för att övervaka framstegen med delmål och mål, för övervakning och, i förekommande fall, genomföra kontroll- och revisionsverksamhet samt för att lämna in ansökningar om utbetalningar till kommissionen. Den samordnar rapporteringen av delmål och mål, relevanta indikatorer, men även kvalitativ finansiell information och andra uppgifter, t.ex. om slutmottagare. För detta ändamål har ett databassystem för övervakning av genomförandet av faciliteten införts och tagits i drift, vilket gradvis ska ersättas av det it-system som kallas ISPO.

I enlighet med artikel 24.2 i förordning (EU) 2021/241 ska Slovakien, när de relevanta överenskomna delmålen och målen i avsnitt 2.1 i denna bilaga har uppnåtts, lämna in en vederbörligen motiverad ansökan om utbetalning av det ekonomiska bidraget till kommissionen. Slovakien ska se till att kommissionen på begäran har fullständig tillgång till de underliggande relevanta uppgifter som stöder en vederbörlig motivering av ansökan om utbetalning, både för bedömningen av ansökan om utbetalning i enlighet med artikel 24.3 i förordning (EU) 2021/241 och för revisions- och kontrolländamål.