

Brussel, 11 november 2025
(OR. en)

14452/25
ADD 1

ECOFIN 1415
UEM 517
FIN 1250
ECB
EIB

NOTA

van:	het secretariaat-generaal van de Raad
aan:	de delegaties
Betreft:	BIJLAGE bij het UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van het uitvoeringsbesluit van 29 oktober 2021 betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en veerkrachtplan voor Roemenië

BIJLAGE

1. DEEL 1: HERVORMINGEN EN INVESTERINGEN IN HET KADER VAN HET HERSTEL- EN VEERKRACHTPLAN

1.1. BESCHRIJVING VAN HERVORMINGEN EN INVESTERINGEN

A. ONDERDEEL 1: WATERBEHEER

Het doel van deze component is te zorgen voor duurzame watervoorziening met het oog op een veilige toekomst van mensen, het milieu en de economie. De component heeft met name tot doel: (1) de toegang van het publiek, met name in plattelandsgebieden, tot openbare water- en sanitaire voorzieningen te verbeteren overeenkomstig de vereisten van de wetgeving van de Europese Unie en deze toegankelijk te maken voor alle sociale groepen; (2) de veiligheid van bestaande accumulaties te vergroten; (3) versterken van de bestuurlijke en responscapaciteit van de nationale wateradministratie (ANAR) in noodsituaties, met name in verband met infrastructuur voor waterbeheer.

De component bestaat uit twee hervormingen en vijf investeringen, waarvan er één wordt gefinancierd met niet-terugbetaalbare financiële steun.

De maatregelen in de component zullen naar verwachting een aantal uitdagingen aanpakken die in de landspecifieke aanbeveling aan de orde zijn gesteld om de investeringen te richten op de groene en de digitale transitie, met name op milieu-infrastructuur (landspecifieke aanbevelingen 4 en 2019 en landspecifieke aanbevelingen 3 en 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen.

A.1. BESCHRIJVING VAN DE HERVORMINGEN EN INVESTERINGEN VOOR NIET-TERUGBETAALBARE FINANCIËLE STEUN

Investering 6. Levering van het waterkadaster

Het doel van de investering is bij te dragen tot een snelle afbakening van waterlopen, en met name kleine waterlopen.

De investering bestaat uit de levering van het waterkadaster.

A.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volg — NUM .	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Kilometer/ Doel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
19	Investering 6. Levering van het waterkadaster	Mijlpaal	Waterkadaster geleverd	Waterkadaster geleverd				KWARTA AL 4	2025	Ontvangstbewijs voor het geleverde waterkadaster, dat het volgende omvat: — Digitaal terreinmodel (DTM)/Digital Surface Model (DSM) op nationaal niveau, op basis van satellietinformatie; — softwareontwikkeling voor het bepalen van de verandering van de rivierbedding (erosiesedimentatieproces), monitoring van grindwinning en bodemslidepotentieel in de gebieden van het ensemble van dammeren; — semiautomatische digitalisering en afbakening van kleine rivierbedden op basis van orthofoto's en satellietbeelden van DTM/DSM.

A.3. BESCHRIJVING VAN DE HERVORMINGEN EN INVESTERINGEN VOOR DE LENING

Hervorming 1. Versterking van het regelgevingskader voor het duurzame beheer van de water- en afvalwatersector en versnelling van de toegang van het publiek tot kwaliteitsdiensten in het kader van Europese richtlijnen

Het doel van deze hervorming is het verbeteren van de capaciteit van regionale exploitanten van water- en afvalwaterinfrastructuur en het verbeteren van de kwaliteit en efficiëntie van de samenwerking tussen hen en lokale overheden/verenigingen voor ontwikkeling tussen gemeenschappen (IDA's) en eigenaren van water- en afvalwaterinfrastructuur. Daartoe worden een aantal wijzigingen in de wet- en regelgeving aangebracht:

1) wet nr. 241/2006 inzake watervoorziening en riolering moet worden gewijzigd om het volgende mogelijk te maken:

- Goedkeuring van de tariefstrategie van de regionale exploitant van water en riolering door de algemene vergadering van de intercommunale ontwikkelingsverenigingen (IDA's), op basis van het speciale mandaat van de lokale bestuurlijke eenheden. Door deze wijziging wordt de tijd die nodig is voor de goedkeuring van de tariefstrategie aanzienlijk verkort, zodat de infrastructuur voor water- en afvalwaterdiensten kan worden uitgebreid.
- Lokale overheden verplichten registers bij te houden van natuurlijke en rechtspersonen die geen afvalwater lozen in het openbare rioleringsnetwerk en de lijst van dergelijke personen jaarlijks aan de nationale milieuwacht toe te zenden.
- Gebruikers verplichten zich aan te sluiten op bestaande openbare rioleringsystemen als zij niet over een passend individueel inzamelings- en behandelingssysteem beschikken.
- Toestaan dat, in voorkomend geval, de levering van de waterdienst alleen wordt georganiseerd, op voorwaarde dat het afvalwater wordt opgevangen via individuele opvang- en behandelingssystemen die hetzelfde niveau van milieubescherming waarborgen als gecentraliseerde opvang- en behandelingssystemen.
- Het uitzonderlijke karakter van adequate individuele systemen waarborgen, in die zin dat deze systemen betrekking hebben op situaties waarin gecentraliseerde systemen technisch en economisch niet haalbaar zijn.
- De directe lozing van onbehandeld afvalwater uit geschikte afzonderlijke systemen in het milieu verbieden.
- Criteria ontwikkelen voor de vergunningverlening, de bouw, de registratie/registratie, de exploitatie en het onderhoud van passende individuele systemen.

De uitvoering van bovengenoemde hervorming moet uiterlijk op 31 december 2021 zijn voltooid.

2) inwerkingtreding van de wet tot goedkeuring van het nationale programma "Eerste aansluiting op water en sanitaire voorzieningen", dat gezinnen en alleenstaanden met een laag inkomen (die een gemiddeld maandelijks netto kasinkomen hebben dat lager is dan het gegarandeerde bruto nationaal minimumloon per gezinslid) moet ondersteunen bij het betalen van de kosten voor aansluiting op het watervoorzienings- en rioleringsstelsel. De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 maart 2022 voltooid.

3) ondertekening van uitvoeringsovereenkomsten tussen de administratie van het Milieufonds en de lokale overheden die deelnemen aan het eerste programma voor de aansluiting op water en sanitaire voorzieningen. De overeenkomsten worden uiterlijk op 31 december 2022 voltooid.

Hervormingen. 2 herconfiguratie van het huidige economische mechanisme van het Nationaal Waterbeheer (ANAR) om de modernisering en het onderhoud van het nationale waterbeheersysteem te waarborgen

Het doel van de hervorming is de modernisering en het onderhoud van het nationale waterbeheersysteem en een beter kostenbeheer op ANAR-niveau.

Deze maatregel bestaat uit de inwerkingtreding van wetswijzigingen om het nieuwe economische mechanisme voor watervoorraden in Roemenië te reguleren.

Investering 1. Aanleg van waternetwerken en rioleringssystemen in agglomeraties met meer dan 2 000 inwonerequivalenten

Het doel van deze investering is de publieke toegang tot water en sanitaire voorzieningen te verbeteren.

Deze maatregel bestaat uit de aanleg van waternetwerken en afvalwateropvangsystemen in gemeenten met meer dan 2 inwonerequivalenten.

Investering 2. Opvang van afvalwater in agglomeraties met minder dan 2 000 inwonerequivalenten

Het doel van de investering is de toegang van het publiek tot water en sanitaire voorzieningen te verbeteren.

Deze maatregel bestaat uit de aanleg van een rioolnet en individuele of andere geschikte systemen voor de opvang van afvalwater in agglomeraties met minder dan 2 inwonerequivalenten.

Investering 4. Herstel van bestaande accumulaties waarvoor noodinterventies nodig zijn voor een veilige exploitatie

Het doel van deze investering is het herstel van bestaande accumulaties om hun vermogen om overstromingen te voorkomen te herstellen en in stand te houden.

Deze maatregel bestaat uit het herstellen en renoveren van één beschadigde dam, Lesu, en één overstromingspreventiepeider, Salard, op bestaande overstromingsverdedigingslijnen.

Investering 5. Passende middelen van stroomgebiedsbesturen voor overstromingsmonitoring, -preventie en -respons

Het doel van de investering is ANAR/bekkenbesturen uit te rusten met machines en uitrusting om de gevolgen van extreme weersomstandigheden te beperken.

Deze maatregel bestaat uit het purchanteren en uitrusten van stroomgebiedsadministraties met machines en uitrusting die onder meer het volgende kunnen omvatten, maar niet beperkt zijn tot: machines voor toegang tot en interventie op het terrein, amfibische toegang en vervoer van mobiele zandzakken/dijken in moeilijk te bereiken gebieden, drones, geo-electro-resistieve/georadartechnologieën van dijkende lichamen.

A.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volg — NUM .	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
1	Hervorming 1. Versterking van het regelgevingskader voor het duurzame beheer van de water- en afvalwatersector en versnelling van de toegang van het publiek tot kwaliteitsdiensten in het kader van Europese richtlijnen	Mijlpaal	Inwerkingtre ding van de wijzigingen van wet nr. 241/2006 inzake watervoorzie ning en riolering	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtredin g van de wet				KWART AAL 4	2021	Inwerkingtreding van de wijzigingen van wet nr. 241/2006 inzake watervoorziening en riolering, die: - De goedkeuring van de tariefstrategie van de regionale beheerder van water en riolering mogelijk maken door de algemene vergadering van de intercommunale ontwikkelingsvereniging en (IDA's), op basis van het speciale mandaat van de lokale bestuurlijke eenheden. Door deze wijziging wordt de tijd die nodig is voor de goedkeuring van de tariefstrategie aanzienlijk verkort, zodat de infrastructuur voor water- en

										afvalwaterdiensten kan worden uitgebreid. - Lokale overheden verplichten registers bij te houden van natuurlijke en rechtspersonen die geen afvalwater lozen in het openbare rioleringsnetwerk en de lijst van dergelijke personen jaarlijks aan de nationale milieuwacht toe te zenden. - Gebruikers verplichten zich aan te sluiten op bestaande openbare rioleringsystemen als zij niet over een passend individueel inzamelings- en behandelingssysteem beschikken. - Toestaan dat, in voorkomend geval, de levering van de waterdienst alleen wordt georganiseerd, op voorwaarde dat het afvalwater wordt opgevangen via individuele opvang- en behandelingssystemen die hetzelfde niveau

										van milieubescherming waarborgen als gecentraliseerde opvang- en behandelingsystemen. - Te zorgen voor de uitzonderlijke aard van adequate individuele systemen, die alleen betrekking hebben op situaties waarin gecentraliseerde systemen technisch en economisch niet haalbaar zijn. - De directe lozing van onbehandeld afvalwater uit geschikte afzonderlijke systemen in het milieu verbieden. - Criteria ontwikkelen voor de vergunningverlening, de bouw, de registratie/registratie, de exploitatie en het onderhoud van passende individuele systemen.
2	Hervorming 1. Versterking van het regelgevingskader voor duurzaam	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet tot goedkeuring	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding				KWART AAL 1	2022	Inwerkingtreding van de wet tot goedkeuring van het nationale programma "Eerste aansluiting op

	beheer van de water- en afvalwatersector en versnelling van de toegang van mensen tot kwaliteitsdiensten in het kader van Europese richtlijnen		van het nationale programma “Eerste verbinding met water en sanitaire voorzieningen”	g van de wet voor het eerste programma voor de aansluiting op water en sanitaire voorzieningen						water en sanitaire voorzieningen”, dat gezinnen en alleenstaanden met een laag inkomen (die een gemiddeld maandelijks netto kasinkomen hebben dat lager is dan het gegarandeerde bruto nationaal minimumloon per gezinslid) moet ondersteunen bij het betalen van de kosten voor aansluiting op het watervoorzienings- en rioleringsstelsel. Huishoudens met een laag inkomen worden geïdentificeerd door de lokale autoriteiten. Het eerste verbidingsprogramma financiert vervolgens, via de administratie van het Milieufonds, de verbidingswerkzaamheden voor de geïdentificeerde gezinnen die door de lokale autoriteiten zijn gecontracteerd.
3	Hervorming 1. Versterking van het regelgevingskader voor duurzaam	Mijlpaal	Uitvoeringsovereenkomsten ondertekend	Uitvoeringsovereenkomsten ondertekend met de lokale				KWART AAL 4	2022	De administratie van het Milieufonds ondertekent de uitvoeringsovereenkomst

	beheer van de water- en afvalwatersector en versnelling van de toegang van mensen tot hoogwaardige diensten in het kader van Europese richtlijnen		met de lokale autoriteiten die deelnemen aan het eerste programma voor de aansluiting op water en sanitaire voorzieningen	autoriteiten die deelnemen aan het eerste programma voor de aansluiting op water en sanitaire voorzieningen						n met de lokale autoriteiten die deelnemen aan het eerste programma voor de aansluiting op water en sanitaire voorzieningen.
4	Hervorming 2. Herconfiguratie van het huidige economische mechanisme van ANAR om de modernisering en het onderhoud van het nationale waterbeheersysteem te waarborgen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet tot invoering van wijzigingen om het nieuwe economische mechanisme voor watervoorraden in Roemenië te reguleren	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van een wetgevingshandeling voor wijzigingen ter regulering van het nieuwe economische mechanisme voor watervoorraden in Roemenië				KWART AAL 1	2026	Studies voor de 11 stroomgebieden in Roemenië moeten op een website beschikbaar worden gesteld en betrekking hebben op: I) het economische belang van duurzaam waterbeheer en duurzaam watergebruik; II) trends in de ontwikkeling van de waterbehoeften en de watervolumes die op stroomgebied/gebiedsniveau worden opgevangen; en iii) macro-economische indicatoren voor de middellange en lange termijn en het optimale kostendekkingsmechanisme voor de watervolumes die

										ANAR aan gebruikers van watervoorraden verstrekt in overeenstemming met de vereisten inzake ecologisch debiet. Op basis van de studies treden wetswijzigingen in werking om het nieuwe economische mechanisme voor watervoorraden in Roemenië te reguleren. Het nieuwe mechanisme zal de correlatie tussen het gereguleerde waterinkomstensysteem van de ANAR (Roemeense waterhuishouding) en de kosten voor elke categorie watergebruikers, ANAR-leveringen, vergroten.
6	Investering 1. Aanleg van waternetwerken en rioleringsystemen in agglomeraties met meer dan 2 000 inwonerequivalenten	Doel	Aangelegde waterdistributienetten		Kilometers (km)	0	288.3	KWART AAL 2	2026	In totaal wordt 288,3 km waterdistributienet aangelegd in agglomeraties met meer dan 2 000 inwoners.
8	Investering 1. Aanleg van water- en rioleringsystemen in agglomeraties	Doel	Aangelegde rioleringsnetten		Kilometers (km)	0	975	KWART AAL 2	2026	In agglomeraties met meer dan 975 inwonerequivalenten moet in totaal ten minste

	met meer dan 2 000 inwonerequivalenten									2 000 km riolering worden aangelegd.
10	Investering 2. Opvang van afvalwater in agglomeraties met minder dan 2 000 inwonerequivalenten	Doel	Afzonderlijke of andere geschikte systemen gebouwd in agglomeraties van minder dan 2 000 inwonerequivalenten.		Aantal	0	9 545	KWART AAL 2	2026	9 545 in totaal moeten afzonderlijke of andere geschikte systemen worden gebouwd in agglomeraties met minder dan 2 000 inwonerequivalenten.
12	Investering 2. Opvang van afvalwater in agglomeraties met minder dan 2 000 inwonerequivalenten	Doel	Aangelegde rioleringsnetten in agglomeraties met minder dan 2 000 inwonerequivalenten		Kilometers (km)	0	88.7	KWART AAL 2	2026	In agglomeraties met minder dan 88.7 inwonerequivalenten wordt in totaal 2 000 km riolering aangelegd.
17	Investering 4. Herstel van bestaande accumulaties waarvoor noodinterventies nodig zijn voor een veilige exploitatie	Doel	Bestaande dam en polder gerehabiliteerd		Aantal	0	2	KWART AAL 2	2026	1 bestaande dam — Lesu, waarvoor in een herziene haalbaarheidsstudie werd geconcludeerd dat er geen haalbare alternatieven zijn om overstromingsrisico's te verminderen en dat het project voldoet aan de DNSH-vereisten, moet worden gerehabiliteerd.

										Daarnaast wordt 1 polder — SALARD gerehabiliteerd.
18	Investering 5. Passende middelen van stroomgebiedsbesturen voor overstromingsmonitoring, -preventie en -respons	Doel	Autoriteiten van het stroomgebied uitgerust		Aantal	0	11	KWART AAL 2	2026	De aankoop van de volgende uitrusting voor 11 stroomgebiedsadministraties, waaronder, maar niet beperkt tot: — machines voor toegang tot en interventie op het terrein, amfibische toegang en vervoer van mobiele zandzakken/dijken in moeilijk bereikbare gebieden. Om ervoor te zorgen dat de maatregel in overeenstemming is met de technische richtsnoeren van de DSH (2021/C58/01), moeten de in het kader van deze maatregel aangekochte machines de uit milieuoogpunt best beschikbare technologie zijn; — drones uitgerust met LIDAR/Flir/fotogrammetriesensoren; — geo-electroresistieve/geo-radartechnologieën van dyke-lichamen;

										— hardware- en software- infrastructuur voor gegevensanalyse en - opslag die door bovengenoemde apparatuur wordt verzameld.

B. ONDERDEEL 2: BOSSEN EN BESCHERMING VAN DE BIODIVERSITEIT

Het doel van de component is de nationale bosbeheerpraktijken te harmoniseren met die inzake het behoud van de biodiversiteit en de bescherming van het milieu en het waarborgen van de transitie naar een klimaatneutraal Europa door nieuwe gebieden met bossen te creëren en aangetaste habitats te herstellen.

De component bestaat uit twee hervormingen en vijf investeringen.

De maatregelen in de component zullen naar verwachting een aantal uitdagingen aanpakken die in de landspecifieke aanbeveling aan de orde zijn gesteld om de investeringen te richten op de groene en de digitale transitie, met name op milieu-infrastructuur (landspecifieke aanbevelingen 4 en 2019 en landspecifieke aanbevelingen 3 en 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

B.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1. Hervorming van de bosbeheer- en governancesystemen door middel van een nieuwe nationale bosstrategie en latere rechtshandelingen

Het doel van de hervorming is te zorgen voor een regelgevingskader voor duurzaam bosbeleid dat de matiging van en aanpassing aan de klimaatverandering ondersteunt. De hervorming bestaat uit de vaststelling van strategieën en rechtshandelingen voor bebossing en herbebossing, de bestrijding van illegale houtkap en de verbetering van het bosbeheer.

Investering 1. Nationale campagne voor bebossing en herbebossing, met inbegrip van stedelijke bossen

Het doel van de investering is het creëren van nieuwe bossen en gebieden met bosvegetatie in gebieden die kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. De investering bestaat uit bebossings- en herbebossingsprojecten in stedelijke en niet-stedelijke gebieden.

Investering 2. Moderne productiecapaciteit van bosbouwkundig teeltmateriaal

Het doel van de investering is de ontwikkeling van voldoende voortplantingscapaciteit (boomsoorten en ecotypen). De investering bestaat uit de bouw of het herstel van boomkwekerijen.

Investering 3. Vaststelling van potentiële gebieden voor strikte bescherming van natuurlijke terrestrische en mariene habitats overeenkomstig de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030

Het doel van deze investering is een kader te bieden voor de bescherming van de natuur. De investering bestaat uit rechtshandelingen voor de aanwijzing van strikt beschermd gebieden die zijn aangewezen in beschermde Natura 2000-gebieden.

Investering 4. Monitoringsysteem voor wilde steuren langs de onderste Donau

Het doel van deze investering is de aanleg van een systeem voor monitoring van wilde steuren langs de benedenloop van de Donau. De investering bestaat uit de aankoop van infrastructuur, uitrusting en voertuigen.

Investering 5. Geïntegreerde systemen ter beperking van overstromingsrisico's in bosstroomgebieden

Het doel van de investering is het overstromingsrisico te verminderen teneinde mensen, infrastructuur en sociaal-economische doelstellingen in risicogebieden te beschermen, alsook het milieu en de biodiversiteit te beschermen door middel van milieumaatregelen, met name die welke betrekking hebben op het waarborgen van de migratie van vis en het waarborgen van de ecologische stroming. De investering bestaat uit moderniseringswerkzaamheden ter bescherming tegen overstromingen.

B.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volg — NUM ·	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
22	Hervorming 1. Hervorming van de bosbeheer- en governance systemen door middel van een nieuwe nationale bosstrategie en latere rechtshandelingen	Mijlpaal	Goedkeuring van de nationale bosstrategie 2020-2030	Goedkeuring van de nationale bosstrategie 2020-2030				KWARTAL 3	2022	De nationale bosstrategie 2020-2030 wordt vastgesteld. In de strategie worden, op basis van de aanbevelingen van de onafhankelijke studies, de volgende bindende regels voor bebossing en herbebossing vastgesteld: a. Eisen dat soorten en ecotypen klimaatbestendig moeten zijn en geen negatieve gevolgen voor de biodiversiteit moeten hebben. De strategie beantwoordt aan de behoefte aan geactualiseerde richtsnoeren voor het planten van bomen in Roemenië en voorziet in waarborgen, met name om het gebruik of de vrijlating van invasieve uitheemse soorten uit te sluiten. b. Voorschriften voor de productie van teeltmateriaal voor boomsoorten en ecotypes die in voldoende hoeveelheden geschikt zijn voor de verwachte toekomstige klimatologische omstandigheden in Roemenië, met betrokkenheid van de particuliere

Volg — NUM ·	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										sector, en voor maatregelen om de oprichting van commerciële kwekerijen voor de productie van korte omlooptijd of monocultuur te ontmoedigen. c. Voorschriften voor bebossing om een positieve bijdrage te leveren aan de doelstellingen van biodiversiteitsbehoud, waterbeheer en bodembescherming door bebossing of herbebossing op landbouwgrond met een hoge natuurwaarde, grasland of wetlands te verbieden, met uitzondering van habitattherstel. d. Eisen voor preventieve maatregelen die het natuurlijke absorptiecapaciteit van de bodem vergroten, op te nemen in bosbeheeractiviteiten en specifieke vereisten voor aanpassing aan de klimaatverandering om ervoor te zorgen dat bosbeheer gebaseerd is op monitoring van soorten. e. Eisen voor stedelijke bebossing die moeten worden verwezenlijkt door middel van een aanpak op landschapsniveau die bijdraagt tot het versterken van de connectiviteit met natuurlijke of semi-natuurlijke

Volg — NUM ·	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										gebieden (zoals bossen of landbouwgebieden), met de nadruk op het koppelen van habitats aan groene infrastructuur en ecologische corridors. f. Eisen voor bebossings- en herbebossingsprojecten die moeten worden uitgevoerd in gebieden die blootgesteld zijn aan en kwetsbaar zijn voor klimaatrisico's, met name droogte en overstromingen, en waar passend bebossing of herbebossing, verminderen de daaruit voortvloeiende risico's. g. In de strategie worden duurzaamheidscriteria vastgesteld voor bosbiomassa voor energiegebruik. h. De strategie omvat specifieke acties om illegale houtkap aan te pakken, zoals een volledige uitvoering van SUMAL, met inbegrip van monitoring van de houtkap door middel van teledetectie, versterking van de sanctieregeling en, in voorkomend geval, andere maatregelen. I. De strategie omvat ook concrete maatregelen ter bescherming van boshabitats en -soorten, en met

Volg — NUM ·	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										name de afstemming van bosbouwnormen op biodiversiteitsoverwegingen.
23	Hervorming 1. Hervorming van de bosbeheer- en governancesystemen door middel van een nieuwe nationale bosstrategie en latere rechtshandelingen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van gewijzigde ministeriële verordeningen tot vaststelling van bindende regels voor bebossing en herbebossing waarin is voorzien in de nationale bosbouwstrategie 2020-2030	Bepaling in de ministeriële verordeningen betreffende de inwerkingtreding van de wijzigingen				KWARTAAL 3	2022	Inwerkingtreding van de volgende gewijzigde ministeriële besluiten in overeenstemming met de bindende regels voor bebossing en herbebossing waarin de nationale bosstrategie 2020-2030 voorziet: a. Besluit nr. 766/2018 betreffende de opstelling en wijziging van bosbeheerplannen, met inbegrip van de bepalingen inzake landgebruik voor bosgrond, en van de methode voor de goedkeuring van jaarlijkse quota voor het oogsten van windwiegen. b. Besluit nr. 1648/2000 betreffende de goedkeuring van technische voorschriften inzake samenstellingen, schema's en technologieën voor bosherstel en bebossing van aangetaste grond c. Besluit nr. 1649/2000 betreffende de goedkeuring van

Volg — NUM ·	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										de technische normen voor de verzorging en het beheer van stands d. Besluit nr. 1650/2000 betreffende de goedkeuring van de technische normen voor de keuze en toepassing van behandelingen e. Besluit nr. 1653/2000 betreffende de goedkeuring van de technische normen voor de jaarlijkse controle van regeneraties f. Besluit nr. 1672/2000 betreffende de goedkeuring van de technische normen voor bosbeheer
24	Hervorming 1. Hervorming van de bosbeheer- en governance systemen door middel van een nieuwe nationale bosstrategie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgevingshandelingen tot wijziging en aanvulling van de bestaande boswetgeving	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wetgevingshandelingen				KWARTAAL 4	2025	Inwerkingtreding van rechtshandelingen: I) wijzigingen in het strafsancitiesysteem vast te stellen; II) het vaststellen van methoden voor de beoordeling van schade aan bosvegetatie in bossen en daarbuiten; III) het bestraffen van overtredingen in de bosbouw, het vaststellen van

Volg — NUM ·	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	en latere rechtshandeli ngen									berekeningsmethoden voor de door illegale houtkap en andere vormen van boscriminaliteit veroorzaakte milieu- en financiële schade, IV) met inbegrip van bepalingen voor de bestrijding van illegale houtkap en de reorganisatie van het bosbeheer (Regeringsbesluit nr. 229/2009).
26	Investering 1. Nationale campagne voor bebossing en herbebossing, met inbegrip van stedelijke bossen	Doel	Nieuwe gebieden bebost of herbebost land		ha	0	18 000	KWARTA AL 2	2026	Nieuwe arealen bebost of herbebost land (totaal 18 000 ha).
28	Investering 1. Nationale campagne voor bebossing en herbebossing, met inbegrip van stedelijke bossen	Doel	Nieuwe stedelijke bosgebieden ontstaan		m ²	0	200 000	KWARTA AL 2	2026	Nieuwe stedelijke bosgebieden (totaal 200 000 m ²).
29	Investering 2. Moderne productiecapa	Doel	Nieuwe of gerenoveerde boomkwekerijen		Aantal	0	90	KWARTA AL 2	2026	In totaal worden 90 boomkwekerijen gebouwd of hersteld. De productie van

Volg — NUM ·	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	citeit van bosbouwkundig teeltmateriaal									teeltmateriaal moet gericht zijn op boomsoorten en ecotypes die geschikt zijn voor de toekomstige klimaatomstandigheden van Roemenië.
34	Investerings 3 Vaststelling van potentiële gebieden voor strikte bescherming van natuurlijke terrestrische en mariene habitats overeenkomstig de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandeling (en) voor de aanwijzing van strikt beschermde gebieden	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van (een) wetgevingshandeling (en)				KWARTAAL 2	2026	Inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) voor de aanwijzing van strikt beschermde gebieden (in de zin van de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 en waarnaar onder een andere naam in de Roemeense rechtshandelingen kan worden verwezen) die zijn aangewezen in beschermde Natura 2000-gebieden en andere gebieden.
39	Investerings 4 Controlesysteem voor wilde steuren langs de benedenloop van de Donau	Mijlpaal	Netwerk voor monitoring, communicatie en overdracht van gegevens over wilde steuren	Geleverde netwerkkapapparaat				KWARTAAL 2	2026	Levering van pontoon, meetboten, laboratoriumapparatuur, IT-apparatuur, SUV-auto's, systeem voor de verwerking van artificiële intelligentie, technisch ondersteuningssysteem voor een netwerk voor monitoring, communicatie en overdracht van gegevens over wilde steuren langs

Volg — NUM ·	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										de benedenloop van de Donau. De aan te kopen voertuigen moeten specifieke CO2-emissies hebben die lager zijn dan 50gCO2/km. De aan te kopen meetboten moeten beantwoorden aan de uit milieuoogpunt best beschikbare technologie.
41	Investering 5. Geïntegreerde systemen ter beperking van overstromings risico's in bosstroomgebieden	Mijlpaal	Goedkeuring van het projectontwerp	Goedkeuring van het projectontwerp				KWARTAAL 1	2023	Het projectontwerp voor de moderniseringswerkzaamheden ter bescherming tegen overstromingen wordt goedgekeurd. Het omvat acties voor: - Herstel van ten minste zes beschadigde alluviumretentiestructuren om langmaatregelen te installeren, onder meer visladders; - Bouw van ten minste 30 nieuwe alluviale constructies, met inbegrip van visladders en ecologisch debiet, met een maximumhoogte van 5 m; - Het herstel van ten minste 4 ha grond door herbebossing, wieden of aanleg van twig-omheiningen; - Het herstel van ten minste 30 km torrent bed. Alle maatregelen die in het kader van de beoordeling uit hoofde van

Volg — NUM ·	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										Richtlijn 2000/60/EG (kaderrichtlijn water) nodig zijn om de naleving van de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) te waarborgen, worden geïntegreerd in het projectontwerp en strikt nageleefd in de fasen van de bouw, modernisering, exploitatie en ontmanteling.
42	Investering 5. Geïntegreerde systemen ter beperking van overstromingsrisico's in bosstroomgebieden	Mijlpaal	Moderniseringswerkzaamheden ter bescherming tegen overstromingen	Modernisering van werkzaamheden ter bescherming tegen overstromingen				KWARTAL 2	2026	Het projectontwerp voor de modernisering van de bescherming tegen overstromingen als bedoeld in mijlpaal 41 wordt uitgevoerd.

B.3. Beschrijving van de hervormingen voor de lening

Hervorming 2. Hervorming van het beheersysteem van beschermde natuurgebieden voor de Europese biodiversiteitsstrategie

Deze hervorming heeft tot doel het huidige kader voor de aanwijzing van beschermde natuurgebieden te wijzigen. De hervorming bestaat uit rechtshandelingen om ervoor te zorgen dat het bestaande rechtskader voor—verschillende sectoren met gevolgen voor de biodiversiteit de instandhoudingsmaatregelen in de beheersplannen voor de beschermde natuurgebieden niet-aantast of beperkt.

B.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteen heid	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
30	Hervorming 2. Hervorming van het beheersysteem voor beschermde natuurgebieden in het kader van de Europese biodiversiteitsstrat egie	Mijlpaal	Inwerkingtredi ng van de wetgevingsshan deling tot oprichting van het interinstitutione el comité voor de analyse van het rechtskader dat van toepassing is op sectoren met gevolgen voor de biodiversiteit	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wetgevingshande ling				KWART AAL 2	2022	Inwerkingtreding van de wetgevingshandeling tot oprichting van het interinstitutioneel comité voor de analyse van het rechtskader dat van toepassing is op sectoren met gevolgen voor de biodiversiteit, namelijk onderwijs, landbouw, bosbouw, jacht, toerisme, ruimtelijke ordening, vervoer en energie. Het comité wordt geleid door het ministerie van Milieu, Wateren en Bosbouw en omvat de vakministeries en de ondergeschikte autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de betrokken sectoren: onderwijs, landbouw, bosbouw, jacht, toerisme, ruimtelijke ordening, vervoer en energie. Het comité stelt voorstellen op om het rechtskader te herzien in het licht van actuele informatie over de verspreiding en dynamiek van de staat van

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteen heid	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
										instandhouding van soorten en habitats.
31	Hervorming 2. Hervorming van het beheersysteem voor beschermde natuurgebieden in het kader van de Europese biodiversiteitsstrat egie	Mijlpaal	Inwerkingtredi ng van de wetgevingshan deling die van toepassing is op sectoren met gevolgen voor de biodiversiteit	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wetgevingshande ling				KWART AAL 1	2026	Inwerkingtreding van de wetgevingshandeling tot goedkeuring van de nationale biodiversiteitsstrategie, die ook van toepassing is op de sectoren onderwijs, landbouw, bosbouw, jacht, toerisme, ruimtelijke ordening, vervoer en energie.

C. ONDERDEEL 3: AFVALBEHEER;

Het doel van de component is de uitbreiding en modernisering van afvalbeheersystemen in Roemenië te versnellen, met de nadruk op gescheiden inzameling, preventie, vermindering, hergebruik en terugwinning om te voldoen aan de transitie naar de circulaire economie.

De component bestaat uit één hervorming en vier investeringen, waarvan één subinvestering van investering 1 en één investering worden gefinancierd met niet-terugbetaalbare financiële steun.

De in de component opgenomen maatregelen zullen naar verwachting een aantal van de uitdagingen aanpakken die in de landspecifieke aanbeveling aan de orde worden gesteld om de investeringen te richten op de groene en de digitale transitie, met name op milieu-infrastructuur (landspecifieke aanbevelingen 2019 en 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

C.1. Beschrijving van de investeringen via niet-terugbetaalbare financiële steun

Investering 1.a. Bouw van vrijwillige afvalinzamelingscentra op provinciaal niveau of op stedelijk/gemeentelijk niveau

Het doel van deze subinvestering is de bouw van vrijwillige afvalinzamelingscentra. De investering bestaat uit de bouw van vrijwillige verzamelcentra voor gemeenschappen met maximaal 50 000 inwoners.

Deze subinvestering wordt aangevuld met de andere subinvesteringen van investering 1 (1.b, 1.c en 1.d).

Investering 3. Publieke monitoring-, controle- en institutionele capaciteit voor afvalbeheer

Het doel van deze investering is het vergroten van de publieke toezichts-, controle- en institutionele capaciteit voor afvalbeheer.

De investering bestaat uit het uitrusten met digitale apparatuur van de respectieve overheidsinstanties voor activiteiten op het gebied van monitoring, controle en rapportage op het gebied van afvalbeheer.

C.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
49	Investering 1.a Bouw van vrijwillige verzamelcentra	Doel	Vrijwillige verzamelcentra gebouwd			0	300	KWARTA AL 2	2026	Er zal een ontvangstbewijs worden verstrekkt voor de bouw van 300 vrijwillige verzamelcentra voor gemeenschappen met maximaal 50 000 inwoners. De centra zorgen voor de gescheiden inzameling van huishoudelijk afval.
56	Investering 3.a Overheidsmonit oring, controle en institutionele capaciteit voor afvalbeheer	Mijlpaal	Aankoop van digitale apparatuur	Ontvangstbewijz en				KWARTA AL 3	2025	Ontvangstbewijs van aangekochte apparatuur voor 43 commissarissen van de milieuwacht voor activiteiten op het gebied van toezicht en controle op afvalbeheer. De volgende apparatuur kan onder meer omvatten: - 1 geïntegreerde ICT-systemen voor de 43 commissarissen; - 8 systemen voor het scannen van vrachtwagens; - 271 cam-videocamera's; - 16 onbemande luchtvaartuigen; - 8 nutsvoertuigen uitgerust met radiocommunicatie voor het vervoer van bewakingsapparatuur; - 709 lichaam gedragen Cameras. Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen”

										(2021/C58/01), zijn de in het kader van deze maatregel aangekochte voertuigen de beste beschikbare technologie vanuit milieuoogpunt.
57	Investering 3.b Publieke monitoring-, controle- en institutionele capaciteit voor afvalbeheer	Doel	Levering van 400 controlebezoek en met behulp van digitale apparatuur		Aantal	0	400	KWARTA AL 4	2025	Controledocumenten van 400 controlemissies die door de nationale milieubewakers worden uitgevoerd met behulp van digitale apparatuur.

C.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Hervorming 1. Steun voor afvalbeheergovernance om de overgang naar de circulaire economie te versnellen

Het doel van deze hervorming is een kader voor afvalbeheer te creëren voor de overgang naar de circulaire economie.

De hervorming bestaat uit de vaststelling van een strategie en een actieplan, alsook van rechtshandelingen.

Investering 1. Opzetten van geïntegreerde systemen voor het beheer van stedelijk afval op provinciaal niveau of op stedelijk/gemeentelijk niveau

Het doel van deze investering is het opzetten van geïntegreerde afvalbeheersystemen en -infrastructuur voor het beheer van overheidsafval op districts- of gemeentelijk niveau.

De investering bestaat uit de levering van ecoeilanden voor gescheiden afvalinzameling op lokaal niveau, de bouw van geïntegreerde centra voor stedelijke agglomeraties voor gescheiden afvalinzameling en de bouw van afvalrecyclinginstallaties.

Investering 2. Aanleg van infrastructuur voor het beheer van mest en ander composteerbaar landbouwafval

Het doel van de investering is het opzetten van systemen voor de inzameling en terugwinning van mest.

De investering bestaat uit de bouw van geïntegreerde inzamelingssystemen voor composteerbaar landbouwafval.

C.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
43	Hervorming 1 Steun voor afvalbeheergove rnance om de overgang naar de circulaire economie te versnellen	Mijlpaal	De goedkeuring van de nationale strategie voor de circulaire economie	Goedkeuring van de nationale strategie voor de circulaire economie bij regeringsbesluit				KWARTA AL 3	2022	Goedkeuring van de nationale strategie voor de circulaire economie, die gebaseerd is op de aanbevelingen van het lopende project van het instrument voor technische ondersteuning. De strategie bevat regels voor de gehele levenscyclus van producten en de volgende kernelementen: - methoden en instrumenten voor regelgevings-, financiële en informatiebeheer ter ondersteuning van circulaire initiatieven; - identificatie van de te bestrijken sectoren; - herziening van milieu- en economische stimulansen voor afval om recycling gemakkelijker te maken dan storten en verbranden; - richtsnoeren voor het gebruik van de financiële en beheersmethoden/- instrumenten in de respectieve sectoren; - governancekader voor samenwerking tussen belanghebbenden (autoriteiten, de academische wereld, de particuliere sector, de non-profitsector en burgers). De nationale strategie voor de circulaire economie draagt op doeltreffende wijze bij tot de verwezenlijking van de EU-

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
										doelstellingen inzake afvalrecycling, met name wat betreft de recycling van stedelijk afval en de verlaging van de hoge stortpercentages.
45	Hervorming 1 Steun voor afvalbeheergove rnance om de overgang naar de circulaire economie te versnellen	Mijlpaal	Goedkeuring van het actieplan voor de nationale strategie voor de circulaire economie en uitvoering van de daarin opgenomen specifieke acties.	Goedkeuring van de Actieplan voor de nationale Circulaire Economie Strategie door Overheid Besluit van Roemenië en de uitvoering van de daarin opgenomen specifieke acties.				KWARTA AL 2	2026	In het actieplan zullen de belangrijkste stappen van de strategie voor de circulaire economie worden vastgesteld, evenals het tijdschema voor de vastgestelde acties op basis van de aanbevelingen van deskundigen die in het kader van het instrument voor technische ondersteuning moeten worden geformuleerd. Het plan zal een monitoringsysteem en corrigerende instrumenten omvatten om ervoor te zorgen dat de geplande kernacties worden verwezenlijkt. De acties in het goedgekeurde actieplan voor de nationale strategie voor de circulaire economie die volgens het tijdschema (A 3 2023, 1 2026 en 15) van het eerste kwartaal van 16 tot en met het vierde kwartaal van 23 aan overheidsinstanties zijn toegewezen, zijn uitgevoerd.

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
46	Hervorming 1 Steun voor afvalbeheergove rnance om de overgang naar de circulaire economie te versnellen	Mijlpaal	Inwerkingtred ing van de wetgevingsha ndelingen die nodig zijn voor de operationalise ring van een uniform afvalbeheer overeenkomst ig het nationale afvalbeheerpl an	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wetgevingshande lingen voor afvalbeheerprakti jken				KWARTA AL 3	2022	Inwerkingtreding van wetgevingshandelingen die nodig zijn om het conforme afvalbeheer in Roemenië te consolideren, met name door middel van de governancemaatregelen inzake het beheer van stedelijk afval in het nationale afvalbeheerplan, teneinde de afvalbeheerdoelstellingen van de EU- kaderrichtlijn afvalstoffen te halen. De volgende wetgevingshandelingen treden in werking: 1. Verordening inzake de afvalstoffenregeling, die zal de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid reguleren overeenkomstig de kaderrichtlijn afvalstoffen. De verordening zal ook voorzien in strenge sancties om illegaal storten, storten van afval en verbranding in de open lucht te ontmoedigen. 2. Verordening tot wijziging van Wet 101/2006 (saneringswet). 3. Wijziging van Besluit 109/2007 van de nationale regelgevende instantie voor communautaire openbare nutsvoorzieningen (ANRSC) inzake sanitaire tariefmethoden.

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
										Verordening (nr. 2) en het gewijzigde ANRSC-besluit (nr. 3) zullen het volgende regelen: - de volledige operationalisering van de economische instrumenten (betalen zoals u betaalt, stortbelasting en uitgebreide producentenverantwoordelijkheid); - de rol van de nationale regelgevende instantie voor communautaire openbare nutsvoorzieningen als nationale regelgevende instantie voor het tariefbeleid voor stedelijk afval; - de financiële verantwoordelijkheden van gemeenschapsverenigingen voor ontwikkeling met betrekking tot de projecten voor geïntegreerde afvalbeheersystemen.
51	Investering 1.b Verstreking van gedigitaliseerde eco-eilanden voor gescheiden	Doel	Aanvaardings certificaten voor de levering van gedigitaliseer		Aantal	0	5 000	KWARTA AL 2	2026	Ontvangstbewijzen voor de levering van 5 000 gedigitaliseerde eco-eilanden voor gescheiden afvalinzameling.

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
	afvalinzameling op lokaal niveau		de eco- eilanden voor gescheiden afvalinzameli ng							
53	Investering 1.c Bouw van geïntegreerde centra voor stedelijke agglomeraties voor gescheiden inzameling	Doel	Geïntegreerde afvalinzameli ngscentra gebouwd		Aantal	0	3	KWARTA AL 2	2026	Verslagen over de voltooiing van de werkzaamheden voor de bouw van drie geïntegreerde afvalinzamelingscentra.
54	Investering 1.d Bouw of levering van afvalrecyclingins tallaties om de recyclingdoelstel lingen van het pakket circulaire economie te halen	Doel	Gebouwde of geleverde afvalrecyclin ginrichtingen		Aantal	0	9	KWARTA AL 2	2026	Ontvangstbewijzen voor de levering van 9 afvalrecyclinginrichtingen. Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), zullen de voertuigen die in het kader van deze maatregel worden aangekocht, vanuit milieuoogpunt de beste beschikbare technologie zijn.
55	Investering 2 Bouw of levering van infrastructuur voor het beheer van mest en ander	Doel	Bouw van geïntegreerde systemen voor de inzameling van composteerba		Aantal	0	50	KWARTA AL 2	2026	50 geïntegreerde systemen voor de inzameling van composteerbaar landbouwafval zullen als volgt worden gebouwd of geleverd: - 44 gemeenschappelijke geïntegreerde systemen; - één composteersysteem;

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
	composteerbaar landbouwafval		ar landbouwafva l							- vijf biogassystemen met een elektrisch vermogen van ten minste 300 KW en een warmtecapaciteit van ten minste 300 KW. Deze systemen zullen voldoen aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (C (2023) 6454 final).

D. ONDERDEEL 4: DUURZAAM VERVOER

Met deze component van het herstel- en veerkrachtplan worden verschillende uitdagingen in verband met duurzaam vervoer aangepakt om slimme, veilige en inclusieve mobiliteit in Roemenië te bevorderen. Dit moet worden gezien in samenhang met component 10 “Plaatselijk fonds”, dat aanvullende maatregelen voor duurzame mobiliteit in stedelijke gebieden omvat.

Het doel van deze component is de Roemeense vervoerssector duurzamer te maken door de groene en digitale transitie ervan te ondersteunen. De hervormingen ter ondersteuning van de investeringen omvatten wijzigingen in de regelgeving om emissievrij wegvervoer te stimuleren, het bestuur van staatsbedrijven in de vervoerssector te verbeteren, de verkeersveiligheid te verbeteren, schoon openbaar vervoer te bevorderen en de modal shift naar spoorwegen en binnenwateren te bevorderen.

De hervormingen en investeringen dragen bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen die in 2019 en 2020 aan Roemenië zijn gedaan met betrekking tot de noodzaak om: I) “volwassen overheidsinvesteringen vervroegen en particuliere investeringen bevorderen om het economisch herstel te bevorderen” en “investeringen toespitsen op de groene en de digitale transitie, met name op duurzaam vervoer” (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2020), waarbij “rekening wordt gehouden met regionale verschillen” (landspecifieke aanbevelingen 4 en 2019); II) “de voorbereiding en prioritering van grote projecten verbeteren en de uitvoering ervan versnellen (landspecifieke aanbevelingen 4 en 2019).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01). Investeringen in wegeninfrastructuur zijn gericht op het TEN-T-kernnetwerk, dragen bij tot de economische en sociale cohesie en gaan gepaard met aanzienlijke hervormingen om het wegvervoer koolstofvrij te maken, infrastructuur voor alternatieve brandstoffen te ontwikkelen, de verkeersveiligheid te verbeteren en schoon openbaar vervoer en modal shift te bevorderen.

D.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1. Duurzaam vervoer, decarbonisatie en verkeersveiligheid

Het doel van de maatregel is de overgang naar duurzame en slimme mobiliteit te ondersteunen door het vervoerssysteem in Roemenië te hervormen.

De hervorming bestaat uit:

- Inwerkingtreding van de rechtshandelingen voor de uitvoering van een nieuw op afstand gebaseerd heffingssysteem voor zware bedrijfsvoertuigen (vrachtwagens) in verband met luchtverontreiniging, en hogere eigendomsbelastingen voor de meest vervuilende personenauto's;
- Inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) om het gebruik van schone voertuigen en programma's voor de vernieuwing van het wagenpark te stimuleren;
- Goedkeuring van de nationale verkeersveiligheidsstrategie,
- Inwerkingtreding van de rechtshandeling (en) inzake verkeersveiligheid inzake monitoring, handhaving en sancties met betrekking tot verkeersveiligheidsovertredingen;

- Goedkeuring van de strategie voor de ontwikkeling van de spoorweginfrastructuur 2021-2025 en toepassing van het actieplan.

Investering 3.a. Verbetering van de duurzaamheid van de weginfrastructuur op het TEN-T-netwerk, tolheffing, verkeersbeheer en verkeersveiligheid

Het doel van deze investering is de kwaliteit en efficiëntie van de weginfrastructuur te verbeteren. De investering bestaat uit de levering van nieuwe snelwegtrajecten en ITS-systemen.

De maatregel wordt aangevuld met investering 3. Verbetering van de duurzaamheid van de weginfrastructuur op het TEN-T-netwerk, tolheffing, verkeersbeheer en verkeersveiligheid.

D.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volg — NUM	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislij n	Doelpun t	Kwartaal	Jaar	
59	Hervorming 1. Duurzaam vervoer, decarbonisatie en verkeersveiligheid	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandeling (en) voor de uitvoering van een nieuw op afstand gebaseerd heffingssysteem voor zware bedrijfsvoertuigen (vrachtwagens) in verband met luchtverontreiniging, en hogere eigendomsbelastingen voor de meest vervuilende personenauto's (auto's/bussen/touringcars)	Bepaling in de rechtshandeling (en) betreffende de inwerkingtreding van de rechtshandeling (en)				KWARTAL 2	2023	Rechtshandeling (en) voor de invoering van een nieuw op afstand gebaseerd heffingssysteem voor zware bedrijfsvoertuigen (vrachtwagens), waarbij heffingen worden gekoppeld aan de productie van luchtverontreiniging en hogere eigendomsbelastingen voor de meest vervuilende personenauto's (auto's/bussen/touringcars) Het nieuwe heffingssysteem voor voertuigen omvat: - specifiek niveau van op afstand gebaseerde heffingen en duidelijke criteria in verband met luchtverontreiniging voor het heffen van zware heffingen; - het gebruik van inkomsten ter ondersteuning van wegenonderhoud en nieuwe investeringen in duurzaam vervoer; - tijdschema voor het heffingssysteem dat uiterlijk op 1 juli 2026 van start moet gaan met het innen van inkomsten.
60	Hervorming 1. Duurzaam vervoer, decarbonisatie en verkeersveiligheid	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandeling (en) ter	Bepaling in de rechtshandeling (en) betreffende de inwerkingtreding				KWARTAL 2	2024	De rechtshandeling (en) omvat (omvatten) financiële en fiscale stimulansen om:

Volg — NUM	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislij n	Doelpun t	Kwartaal	Jaar	
			bevordering van het gebruik van schone voertuigen en programma's voor de vernieuwing van het wagenpark	van de rechtshandeling (en) ter bevordering van het gebruik van schone voertuigen en programma's voor de vernieuwing van het wagenpark						- het aantal emissievrije voertuigen verhogen; - schroot vervuilende voertuigen (EURO 3 of minder)
61	Hervorming 1. Duurzaam vervoer, decarbonisatie en verkeersveiligheid	Doel	Nieuwe schone voertuigen aangekocht door aanbestedende diensten		Percentage (%)	0	21.7/9/27	KWARTAAL 4	2025	het aandeel wegvoertuigen dat tussen 2021 en 2025 door aanbestedende diensten is gemobiliseerd, bedraagt: 21,7 % voor lichte voertuigen, 9 % voor vrachtwagens en 27 % voor bussen
62	Hervorming 1. Duurzaam vervoer, decarbonisatie en verkeersveiligheid	Mijlpaal	Afgedankte voertuigen (EURO 3 of minder) en verhoging van het aantal emissievrije voertuigen	Gesloopt voertuigen en emissievrije voertuigen in Roemenië				KWARTAAL 1	2026	Ten minste 250 afgedankte voertuigen met emissienormen EURO 000 of jonger dan 3 jaar. 35 500 emissievrije (elektrische en waterstof-) voertuigen in Roemenië zoals aangegeven in de gegevensset van het directoraat Rijksbewijzen en Voertuigregistratie.
65	Hervorming 1. Duurzaam vervoer, decarbonisatie en verkeersveiligheid	Mijlpaal	Goedkeuring van de nationale verkeersveiligheidsstrategie	Goedkeuring van de strategie bij regeringsbesluit (secundaire wetgeving) en begin van de uitvoering ervan				KWARTAAL 2	2022	De nationale verkeersveiligheidsstrategie 2021-2030 geeft uitvoering aan de EU-regels en -richtsnoeren zoals uiteengezet in het EU-beleidskader voor verkeersveiligheid 2021-2030 en de "Vision Zero", met als doel het aantal verkeersdoden tegen 2050

Volg — NUM	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislij n	Doelpun t	Kwartaal	Jaar	
										tot bijna nul terug te brengen. Als tussentijdse doelstelling neemt Roemenië de EU-doelstelling om het aantal slachtoffers (doden en zwaargewonden) met 50 % te verminderen ten opzichte van het referentiescenario van 2019 tot 2030. De strategie wordt op geïntegreerde en multidisciplinaire wijze behandeld voor alle actoren die betrokken zijn bij de verkeersveiligheid en omvat: - handhaving van de regels inzake naleving, hogere sancties voor inbreuken op de wet; - verlaging van de snelheidsbeperkingen in specifieke gebieden of wegen, afhankelijk van ongevalgegevens/risicoanalyse en beste praktijken op EU-niveau, invoering van een systeem voor snelheidsbeheer en verplichte veiligheidsvoorzieningen, herziening van de verkeersregels, met inbegrip van prioriteit voor kwetsbare gebruikers; - vermindering van zwart/hotspots in zowel stedelijke als interstedelijke omgevingen, met inbegrip van een specifiek investeringsactieplan om het aantal zwarte/hotspots met 129 te

Volg — NUM	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislij n	Doelpun t	Kwartaal	Jaar	
										verminderen met Q2-2026 ten opzichte van de oorspronkelijke 267 zwarte/hotspots in 2021; - geleidelijke afschaffing van oude/tekortschietende voertuigen uit het nationale register, meer veiligheidsinspecties en -controles; - onderwijs en opleiding, voorlichtingscampagnes; - integratie van het wetgevingssysteem en hervorming van de intelligente vervoerssystemen (ITS). Een strategisch document voor intelligente vervoerssystemen (ITS) wordt door de Roemeense regering goedgekeurd. De ITS-strategie wordt ontwikkeld in samenhang met intermodaal vervoersbeleid om tegemoet te komen aan de behoeften aan efficiënte exploitatie in multimodale knooppunten. De entiteit die verantwoordelijk is voor het toezicht op de uitvoering van de verkeersveiligheidsstrategie en de kernprestatie-indicatoren wordt duidelijk gedefinieerd en operationeel gemaakt.
66	Hervorming 1. Duurzaam vervoer, decarbonisatie en verkeersveiligheid	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving inzake verkeersveiligheid	Bepaling in de wetgeving betreffende de inwerkingtreding van de				KWARTAAL 4	2022	De volgende wetwijzigingen ter bevordering van de verkeersveiligheid worden ingevoerd:

Volg — NUM	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislij n	Doelpun t	Kwartaal	Jaar	
			id — wetgeving inzake monitoring, handhaving en sancties inzake verkeersveiligheids-overtredingen	verkeersveiligheids wetgeving						- handhaving van de regels inzake naleving, hogere sancties voor inbreuken op de wet; - monitoring van verkeersovertredingen met behulp van automatische apparatuur (videocamera's, sensoren); - verlaging van de snelheidsbeperkingen in specifieke gebieden of wegen, afhankelijk van ongevalgegevens/risicoanalyse en beste praktijken op EU-niveau, invoering van een systeem voor snelheidsbeheer en verplichte veiligheidsvoorzieningen, herziening van de verkeersregels, met inbegrip van prioriteit voor kwetsbare gebruikers; - geleidelijke afschaffing van oude/tekortschietende voertuigen uit het nationale register, meer veiligheidsinspecties en -controles. De algemene doelstelling inzake verkeersveiligheid moet erop gericht zijn het aantal verkeersdoden tegen 2030 met 50 % te verminderen ten opzichte van 2019, in overeenstemming met het EU-beleidskader voor verkeersveiligheid 2021-2030.

Volg — NUM	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislij n	Doelpun t	Kwartaal	Jaar	
69	Hervorming 1. Duurzaam vervoer, decarbonisatie en verkeersveiligheid	Mijlpaal	Goedkeuring van de strategie voor de ontwikkeling van de spoorweginfrastructuur 2021-2025 en toepassing van het actieplan	Goedkeuring van de strategie voor de ontwikkeling van de spoorweginfrastructuur bij regeringsbesluit nr. 985/2020 (afgeleide wetgeving), vaststelling van het actieplan en begin van de uitvoering				KWARTAAL 4	2021	In de goedgekeurde strategie en het goedgekeurde actieplan worden de verantwoordelijke autoriteiten/actoren, de uitvoeringstermijnen, de financiële toewijzingen en de indicatoren vermeld. Tegelijkertijd stelt de minister van Vervoer en Infrastructuur samen met C.N.C.F. C.F.R. SA een mechanisme vast met duidelijke indicatoren en criteria voor het prioriteren van investeringen in spoorweginfrastructuur, alsmede de institutionele regelingen die nodig zijn voor de uitvoering van dit mechanisme en de voorbereiding van investeringsprojecten. Goedkeuring van het actieplan voor de ontwikkeling van de spoorweginfrastructuur 2021-2025, dat het volgende omvat: - een systeem met indicatoren voor het prioriteren van investeringen; - een structuur die verantwoordelijk is voor de voorbereiding van het project; - maatregelen om het goederenvervoer per spoor in 2026 met minimaal 25 % te verhogen ten opzichte van 2020; - specifieke maatregelen met het oog op het bereiken van de doelstelling om het aantal treinreizigers met gemiddeld 25 % te verhogen ten

Volg — NUM	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislij n	Doelpun t	Kwartaal	Jaar	
										opzichte van het referentiescenario van 2021; - maatregelen om het gebruik van nieuw aangeschaft rollend materieel te vergroten; - maatregelen om passagiers over te hevelen van bussen/minibussen naar spoorwegen op pendelroutes. Het ministerie van Vervoer en Infrastructuur keurt ook het investeringsplan voor de ontwikkeling van vervoersinfrastructuur voor de periode 2020-2030 goed, waarin prioriteit wordt gegeven aan spoorweginvesteringen en de operationalisering van ERTMS overeenkomstig het plan voor herstel en veerkracht, zodat de strategie voor de ontwikkeling van spoorweginfrastructuur wordt geactualiseerd in het licht van alle beschikbare financieringsbronnen.
530	I3 bis). Verbetering van de duurzaamheid van de weginfrastructuur op het TEN-T-netwerk, tolheffing,	Mijlpaal	Aanleg van nieuwe wegen	Aanleg van nieuwe wegen				KWARTAAL 2	2026	Ontvangstbewijs van de voltooiing van het werk, ondertekend door de aanbestedende dienst, waaruit blijkt dat 145,19 km weginfrastructuur — autosnelwegen zijn geleverd, en wel als volgt:

Volg — NUM	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislij n	Doelpun t	Kwartaal	Jaar	
	verkeersbeheer en verkeersveiligheid									• A7 — Focsani — Bacau (95,9 km); • A7 — Bacau — Gherăești (49,29 km) Intelligent verkeerssysteem (ITS): nieuwe delen van autosnelwegen die zijn uitgerust met de nieuwe ITS- en ITS-elementen voor het Roemeense autowegennet. Infrastructuur voor elektrische laadstations. Bosgordijnen: 231 ha bomen. De mijlpalen 59, 60 en 69, in verband met de goedkeuring van het juridisch en strategisch kader dat erop gericht is het gebruik van vervuilende voertuigen te verminderen en het gebruik van schonere vervoerswijzen te stimuleren, moeten op bevredigende wijze worden verwezenlijkt om ervoor te zorgen dat investering 3 voldoet aan de DNSH-vereisten.

D.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Hervorming 2. Op prestaties gebaseerd kwaliteitsbeheer in het vervoer — Verbetering van de institutionele capaciteit en corporate governance

Het doel van deze hervorming is de kwaliteit van de vervoersdiensten te verbeteren door de corporate governance te hervormen en de prestaties van staatsbedrijven in de vervoerssector te verbeteren.

De hervorming bestaat uit maatregelen om de transparantie en prestaties van deze staatsondernemingen te verbeteren.

Investering 1. Modernisering en modernisering van de spoorweginfrastructuur

Het doel van deze investering is de “modernisering” van de spoorweginfrastructuur.

De investering bestaat uit de modernisering en modernisering van de spoorweginfrastructuur.

Investering 2. Rollend spoorwegmaterieel

Het doel van deze investering is de kwaliteit van het openbaar personenvervoer per spoor te verbeteren.

De maatregel bestaat uit de verbetering van het rollend materieel.

Investering 3. Verbetering van de duurzaamheid van de weginfrastructuur op het TEN-T-netwerk, tolheffing, verkeersbeheer en verkeersveiligheid

Het doel van deze investering is de kwaliteit en efficiëntie van de weginfrastructuur te verbeteren.

De investering bestaat uit de aanleg van nieuwe snelweggedeelten.

Deze maatregel vormt een aanvulling op investering 3 bis — Verbetering van de duurzaamheid van de weginfrastructuur op het TEN-T-netwerk, tolheffing, verkeersbeheer en verkeersveiligheid.

D.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
78	R2. Op prestaties gebaseerd kwaliteitsbeheer in het vervoer — Verbetering van de institutionele capaciteit en corporate governance	Mijlpaal	Inwerkingtreding van Wet nr. 50/2021 voor de goedkeuring van noodverordening nr. 55/2016 betreffende de reorganisatie van de nationale onderneming voor snelwegen en nationale wegen in Roemenië — S.A. (C.N.A.I.R.) en de oprichting van de National Road Investment Company — S.A. (C.N.I.R.)	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van wet nr. 50/2021				KWART AAL 2	2021	De inwerkingtreding van de wetgeving inzake de hervorming van het C.N.A.I.R. en de oprichting van een nieuwe vennootschap voor het beheer van weginvesteringsprojecten (C.N.I.R.). De wet is door het parlement goedgekeurd en in april 2021 in werking getreden. Naast de wetgeving (primair en secundair) omvat het gehele regelgevingspakket (instructies, besluiten van de raad van bestuur, met de managementteams gesloten managementcontracten): - Duidelijke prestatie-indicatoren, afgestemd op de mandaten en KPI's van de raden van bestuur, sancties en stimulansen in geval van niet-naleving, om de financiële prestaties (inkomsten, winstgevendheid, betrokkenheid van de overheidsbegroting) en de prestaties van de verleende dienst (bv. via een enquête naar de tevredenheid van gebruikers) voor beide ondernemingen te beoordelen; - Normen voor corporate governance in overeenstemming met het kader van O.E.C.D. (beroepsraden geselecteerd

										via een open, concurrerende en transparante procedure). Het primaire en het afgeleide recht moeten worden gewijzigd om de activiteiten van de vennootschap doeltreffender te maken en de bevoegdheden en institutionele mechanismen van C.N.A.I.R. te heroriënteren. C.N.A.I.R. behoudt met name de huidige taken op het gebied van wegenonderhoud en bestaande investeringen op het niveau van zowel grote als kleine projecten. Er is een overgangsperiode van 3 jaar waarin C.N.A.I.R. en C.N.I.R. tegelijkertijd investeringsprojecten uitvoeren totdat C.N.I.R. volledig operationeel is, en alle grote investeringsprojecten worden beheerd door het C.N.I.R.

79	R2. Op prestaties gebaseerd kwaliteitsbeheer in het vervoer — Verbetering van de institutionele capaciteit en corporate governance	Mijlpaal	Selectie en benoeming van leden van de raad van bestuur van C.N.A.I.R., C.N.I.R., C.F.R., Metrorex, C.F.R. Călători.	Door de algemene vergadering van belanghebbenden gevalideerde mandaten					KWART AAL 4	2022	De leden van de raad van bestuur van staatsondernemingen in de vervoerssector (C.N.A.I.R., C.N.I.R., C.F.R., Metrorex, C.F.R. Călători) worden geselecteerd en benoemd: - op basis van een transparante en concurrerende procedure, - met een mandaat van 4 jaar om ervoor te zorgen dat efficiëntieplannen voor de middellange en lange termijn worden uitgevoerd; - met een beloning van bestuursleden op basis van prestatie-indicatoren (KPI's) gekoppeld aan financiële duurzaamheid op lange termijn (KPI relevant voor het profiel van elke onderneming) en prestaties van de door elke onderneming verleende dienst (bv. op basis van een klanttevredenheidsenquête); - in overeenstemming met de beginselen van goed bestuur in overeenstemming met de hervorming inzake staatsbedrijven tot wijziging van Wet 111/2016.

81	R2. Op prestaties gebaseerd kwaliteitsbeheer in het vervoer — Verbetering van de institutionele capaciteit en corporate governance	Doel	Betere spoorprestaties wat de punctualiteit van treinen betreft		Percentage (%)	0	20	KWART AAL 2	2026	Een vermindering met ten minste 20 % van het percentage treinen met een vertraging van meer dan 30 minuten waarin de prestaties in de eerste helft van 2026 worden vergeleken met de uitgangswaarde van het eerste semester van 2020, op basis van officiële gepubliceerde statistieken. Hetzelfde schema van het eerste semester van het schema van 2020 wordt als referentie gebruikt en de punctualiteitsprestaties in het eerste semester van 2026 worden gemeten ten opzichte van dit vaste referentieschema, ongeacht eventuele latere wijzigingen.
75	Investering 1. Modernisering en modernisering van de spoorweginfrastructuur	Mijlpaal	Gemoderniseerde/opgewaardeerde spoorweginfrastructuur geleverd	Gemoderniseerde/opgewaardeerde spoorweginfrastructuur geleverd				KWART AAL 2	2026	Ontvangstbewijzen van de voltooiing van de werken, ondertekend door de aanbestedende dienst, waaruit blijkt dat 1 kilometer gemoderniseerde/verbeterde spoorwegen zijn geleverd, en wel als volgt: - 163 km gemoderniseerde/verbeterde spoorlijnen; - 1 km als totale lengte van de sporen voor “quick wins” -projecten, waardoor de snelheid met 15 % kan worden verhoogd (gemiddelde snelheid bereikt min. 723 km/h).
77	Investering 2. Rollend spoorwegmaterieel	Mijlpaal	Levering van aangepast rollend materieel	Verbeterd rollend materieel geleverd				KWART AAL 2	2026	Door de aanbestedende dienst ondertekende aanvaardingscertificaten waaruit de aanvaarding blijkt van: - 36 aangepaste elektrische locomotieven;

										- 20 rangeerlocomotieven aangepast van diesel naar elektrisch vermogen en plug-in; - 87 aangepaste spoorvoertuigen.
84	I3. Verbetering van de duurzaamheid van de wegeninfrastructuur op het TEN-T-netwerk, tolheffing, verkeersbeheer en verkeersveiligheid	Mijlpaal	Aanleg van nieuwe wegen	Aanleg van nieuwe wegen				KWART AAL 2	2026	Ontvangstbewijs van de voltooiing van het werk, ondertekend door de aanbestedende dienst, waaruit blijkt dat 37 km aan wegeninfrastructuur — snelwegen — is geleverd, en wel als volgt: • A7-Mircesti-Paşcani (2 094); • A1 — Marginea-Holdea (9 km); Intelligent verkeerssysteem (ITS): nieuwe delen van autosnelwegen die zijn uitgerust met de nieuwe ITS. Infrastructuur voor elektrische laadstations. Bosgordijnen: 25,99 ha bomen. De mijlpalen 59, 60 en 69, in verband met de goedkeuring van het juridisch en strategisch kader dat erop gericht is het gebruik van vervuilende voertuigen te verminderen en het gebruik van schonere vervoerswijzen te stimuleren, moeten op bevredigende wijze worden verwezenlijkt om ervoor te zorgen dat investering 3 voldoet aan de DNSH-vereisten.
85	I3. Verbetering van de duurzaamheid van de wegeninfrastructuur op het TEN-T-netwerk, tolheffing, verkeersbeheer en verkeersveiligheid	Doel	Zwarte/hittepunten voor verkeersveiligheid verwijderd		Aantal	0	91	KWART AAL 2	2026	91 zwarte/warme verkeersveiligheidspunten moeten worden verwijderd.

E. ONDERDEEL 5: RENOVATIE VAN GEBOUWEN

In zijn nationale langetermijnrenovatiestrategie schat Roemenië dat 12.8 miljard EUR moet worden geïnvesteerd in de renovatie van gebouwen om het eindenergieverbruik in 0,83 met 2030 Mtoe te verminderen ten opzichte van het basisscenario.

Het doel van de component is de snelheid en de kwaliteit van de energierenovaties te verhogen, zowel in de publieke als in de particuliere sector, en tegelijkertijd de uitdaging van de bescherming van erfgoed aan te pakken. De hervormingen en investeringen in deze component hebben tot doel het primaire energieverbruik en het eindenergieverbruik te verminderen in overeenstemming met de doelstellingen voor 2030 die zijn vastgesteld in de nationale langetermijnrenovatiestrategie.

Met deze investeringen en hervormingen wordt gevolg gegeven aan de landspecifieke aanbevelingen van Roemenië van de afgelopen twee jaar om “het investeringsgerelateerd economisch beleid te richten op [...] koolstofarme en energie-efficiëntie” (landspecifieke aanbevelingen 4 en 2019) en om “de nadruk te leggen op investeringen voor de groene [...] transitie, met name op schone en efficiënte energieproductie en -gebruik” (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

E.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Investering 1.a. Oprichting van een renovatiegolfonds ter financiering van werkzaamheden ter verbetering van de energie-efficiëntie van het bestaande gebouwenbestand

Het doel van de investering is de renovatie van meergezinsgebouwen en openbare gebouwen in Roemenië te ondersteunen om de energie-efficiëntie te verhogen.

De investering bestaat uit twee assen:

- As 1 — een nationale steunregeling voor energie-efficiënte renovatie en geïntegreerde renovatie (seismische consolidatie en energie-efficiëntie) van meergezinswoningen.
- As 2 — een nationale steunregeling voor energie-efficiënte renovatie en geïntegreerde renovatie (seismische consolidatie en energie-efficiëntie) van openbare gebouwen.

De investering bestaat ook in de installatie van nieuw opladen in de nabijheid van de gerenoveerde gebouwen.

Deze maatregel vormt een aanvulling op investering 1. Oprichting van een renovatiegolfonds ter financiering van werkzaamheden ter verbetering van de energie-efficiëntie van het bestaande gebouwenbestand.

E.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgende Num.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
103a	Investering 1.a. Oprichting van een renovatiegolfonds ter financiering van werkzaamheden ter verbetering van de energie-efficiëntie van het bestaande gebouwenbestand	Doel	Voltooide energierenovatie van meergezinswoningen		Aantal (m ²)	0	2 192 001	KWART AAL 2	2026	Ontvangstcertificaat voltooiing werkzaamheden, energieauditverslag vooraf en achteraf energieprestatiecertificaat ter bevestiging van de besparing op primaire energie in vergelijking met de staat van vóór de renovatie, in overeenstemming met de voorwaarden in de mijlpalen 95 en 97.
103b	Investering 1.a. Oprichting van een renovatiegolfonds ter financiering van werkzaamheden ter verbetering van de energie-efficiëntie van het bestaande gebouwenbestand	Doel	Nieuwe oplaadpunten voor elektrische voertuigen geïnstalleerd		Aantal	0	1 000	KWART AAL 2	2026	Aanvaardingscertificaat van installatie en verslag van ingebruikneming van 1 laadpunten.
106a	Investering 1.a. Oprichting van een renovatiegolfonds ter financiering	Doel	Voltooide energierenovatie van openbare gebouwen		Aantal (m ²)	0	1 088 522	KWART AAL 2	2026	Ontvangstcertificaat voltooiing van de werkzaamheden, energieauditverslag vooraf en achteraf energieprestatiecertificaat ter

Volgende Num.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	van werkzaamheden ter verbetering van de energie-efficiëntie van het bestaande gebouwenbestand									bevestiging van de besparing op primaire energie in vergelijking met de staat van vóór de renovatie, in overeenstemming met de voorwaarden in de mijlpalen 96 en 98.

E.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Hervorming 1. Vereenvoudigd en geactualiseerd wettelijk en regelgevingskader ter ondersteuning van energie-efficiënte renovaties van gebouwen

De hervorming heeft tot doel het wet- en regelgevingskader voor de renovatie van gebouwen te vereenvoudigen. De hervorming bestaat uit:

- R1.a. Vermindering van de tijd die nodig is voor de afgifte van bouwvergunningen.
- R1.b. wijziging van het wet- en regelgevingskader om het ambitieniveau van energierenovaties voor residentiële gebouwen te verhogen en nieuwe richtsnoeren vast te stellen ter ondersteuning van energie-efficiënte renovaties van historische gebouwen.

Hervorming 2. Strategisch, wetgevend en procedureel kader ter ondersteuning van de aardbevingsbestendigheid van het gebouwenbestand

De hervorming heeft betrekking op de volgende subhervormingen:

- R2.a. De goedkeuring van een nationale strategie voor de beperking van het risico op aardbevingen. De strategie omvat een actieplan met specifieke doelstellingen om het seismische risico op korte, middellange en lange termijn (2030, 2040 en 2050) voor de verschillende soorten kwetsbare gebouwen te verminderen, met inbegrip van bewustmaking van het publiek en versterking van de institutionele capaciteit voor seismisch beheer. De hervorming zorgt voor een geïntegreerde en consistente aanpak tussen de planning van energie- en seismische renovaties en verkort van meerdere jaren tot meerdere maanden de tijd die nodig is om de prioritering van de interventies in het gebouwenbestand daadwerkelijk af te ronden. Dit hervormingselement wordt uitgevoerd door de goedkeuring van de strategie door de regering en moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn voltooid.
- R2.b. Optimalisering van het wetgevingskader voor de beperking van het aardbevingsrisico van bestaande gebouwen. Het doel van de subhervorming is de verbetering van het bestaande programma voor de aanpassing van het bestaande gebouwenbestand, dat in het verleden geen geïntegreerde aanpak van seismische en energierenovaties kende. Bij de subhervorming wordt het programma omgezet in een meerjarenprogramma, worden in de lijst van subsidiabele uitgaven de werkzaamheden opgenomen die nodig zijn om de energieprestaties te verbeteren, wordt het uitgebreid tot openbare gebouwen en niet alleen tot particuliere gebouwen, en wordt ook de klasse seismische risico's RSII als een van de in aanmerking komende criteria opgenomen. Dit hervormingselement wordt ten uitvoer gelegd door de inwerkingtreding van de nieuwe wet inzake de beperking van het aardbevingsrisico van gebouwen en de uitvoering ervan moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn voltooid.

Investering 1. Oprichting van een renovatiegolfonds ter financiering van werkzaamheden ter verbetering van de energie-efficiëntie van het bestaande gebouwenbestand

Het doel van de investering is de renovatie van meergezinsgebouwen en openbare gebouwen in Roemenië te ondersteunen om de energie-efficiëntie te verhogen.

De investering bestaat uit:

- As 1 — een nationale steunregeling voor energie-efficiënte renovatie en geïntegreerde renovatie (seismische consolidatie en energie-efficiëntie) van meergezinswoningen.
- As 2 — een nationale steunregeling voor energie-efficiënte renovatie en geïntegreerde renovatie (seismische consolidatie en energie-efficiëntie) van openbare gebouwen.

De investering bestaat ook uit de installatie van nieuwe laadpunten in de nabijheid van de gerenoveerde gebouwen.

Deze maatregel vormt een aanvulling op investering 1a. Oprichting van een renovatiegolfonds ter financiering van werkzaamheden ter verbetering van de energie-efficiëntie van het bestaande gebouwenbestand.

Investering 2. Publicatie van het nationaal register voor digitale gebouwen

Het doel van de investering is toezicht te houden op de vooruitgang bij de renovatie van het gebouwenbestand op het gebied van energie-efficiëntie. De maatregel bestaat uit een nationaal digitaal gebouwenregister, een IT-systeem.

Investering 4. Circulaire economie en grotere energie-efficiëntie van historische gebouwen

Het doel van deze investering is de energierenovatie van historische monumenten en gebouwen te ondersteunen.

De investering bestaat uit: het uitrusten van een laboratorium voor het testen van nieuwe materialen en technologische oplossingen voor energie-efficiëntierenovaties van historische gebouwen; het aanbieden van opleidingen over energie-efficiëntierenovaties van historische gebouwen; het uitrusten van een proefcentrum voor de inzameling en het hergebruik van bouwmaterialen afkomstig van sloopwerkzaamheden aan historische gebouwen; aanleg van de infrastructuur die nodig is voor het onderhoud van historische gebouwen.

E.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volgende Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
90	Hervorming 1. Vereenvoudigd en geactualiseerd wettelijk en regelgevingskader ter ondersteuning van energie-efficiënte renovaties van gebouwen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van het bestaande wetgevingskader inzake het meerjarige nationale programma ter verbetering van de energieprestatie van woongebouwen (Noodverordening nr. 18/2009 van de regering)	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wijzigingen van noodverordening nr. 18/2009 van de regering				KW ART AAL 4	2022	De wijzigingen van het nationale meerjarenprogramma ter verbetering van de energieprestatie van residentiële gebouwen verhogen het ambitieniveau van energierenovaties tot ten minste 30 % besparing op primaire energie tot maximaal 60 % besparing op primaire energie voor residentiële gebouwen door een bijgewerkte lijst vast te stellen van uitgaven voor matige of grondige renovatie die in aanmerking komt voor steun, en door de ambitie van de prestatie-indicatoren voor in het kader van het programma ingediende projecten te verhogen.
91	Hervorming 1. Vereenvoudigd en geactualiseerd wettelijk en regelgevingskader ter ondersteuning van energie-efficiënte renovaties van gebouwen	Mijlpaal	Het technische regelgevingskader voor investeringen voor de transitie naar groene en digitale gebouwen is operationeel	Publicatie in het staatsblad				KW ART AAL 4	2022	Het technische regelgevingskader omvat de volgende vastgestelde en operationele richtsnoeren: 1. “De richtsnoeren voor bijna-energieneutrale gebouwen” bevatten richtsnoeren voor de technische uitvoering van BENG-vereisten, ter ondersteuning van de centrale overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de uitvoering van de BENG-vereisten. De richtsnoeren omvatten de relevante indicatoren en de

Volgende Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhed	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										mechanismen voor het verzamelen en monitoren ervan. 2. “de methodologie voor een niet-invasieve benadering van energie-efficiëntie in historische gebouwen” stelt normen vast om besparingen op het gebied van energie- en hulpbronnen efficiëntie voor historische gebouwen te realiseren zonder afbreuk te doen aan hun architectonische en historische waarde.
92	Hervorming 1. Vereenvoudigd en geactualiseerd wettelijk en regelgevingskader ter ondersteuning van energie-efficiënte renovaties van gebouwen	Doel	Verkorting van de tijd die nodig is voor de afgifte van bouwvergunningen		Percentage (%)	0	50	KW ART AAL 2	2025	Vermindering met ten minste 50 % van de tijd die nodig is voor de afgifte van bouwvergunningen ten opzichte van 2020, van 270 dagen naar 135 dagen.
93	Hervorming 2. Strategisch, wetgevend en procedureel kader ter ondersteuning van de aardbevingsbest	Mijlpaal	Goedkeuring en uitvoering van de nationale strategie voor de beperking van het risico op aardbevingen voor de aanpassing van het bestaande	Goedkeuring van de nationale strategie voor de beperking van het risico op aardbevingen				KW ART AAL 4	2022	In de strategie worden de criteria vastgesteld voor het prioriteren van investeringen in de vermindering van het aardbevingsrisico voor het bestaande gebouwenbestand, op basis van het niveau van het seismische risico voor gebouwen en gemeenschappen en de

Volgende Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	endigheid van het gebouwenbestand		gebouwenbestand	door de regering.						voordelen van risicobeperkende maatregelen. De invoering van een methode voor snelle visuele beoordeling voor het tweede niveau van seismische risicobeoordeling draagt bij tot het verkorten van de tijd die nodig is om de prioritering van de interventies in het gebouwenbestand op basis van kwetsbaarheidsgegevens van meerdere jaren tot meerdere maanden te voltooien. Er wordt rekening gehouden met de in de langetermijnrenovatiestrategie voorgestelde maatregelen door middel van de ontwikkeling van een verplichte geïntegreerde interventiegids.
94	Hervorming 2. Strategisch, wetgevend en procedureel kader ter ondersteuning van de aardbevingsbestendigheid van het gebouwenbestand	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de nieuwe wet inzake de beperking van het aardbevingsrisico van gebouwen	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de nieuwe wet inzake de beperking van het aardbevingsrisico van gebouwen				KW ART AAL 4	2022	Inwerkingtreding van de nieuwe wet inzake de beperking van het aardbevingsrisico van gebouwen. De wet heeft betrekking op de volgende handelingen: - een meerjarige aanpak voor de aanpassing van het bestaande gebouwenbestand op te nemen - opnemen in de lijst van in aanmerking komende projecten; uitgaven voor de verschillende subsidiabele soorten werkzaamheden die nodig zijn om de energieprestatie te verbeteren;

Volgende Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										- het programma uit te breiden tot openbare gebouwen naast meergezinswoningen; - vermeld de seismische klasse RsII als een van de in aanmerking komende criteria, samen met de seismische klasse RsI.
95	Investering 1. Oprichting van een renovatiegolfonds ter financiering van werkzaamheden ter verbetering van de energie-efficiëntie van het bestaande gebouwenbestand	Mijlpaal	Tot vaststelling van een nationale steunregeling voor energie-efficiënte renovatie en geïntegreerde renovatie (seismische consolidatie en energie-efficiëntie) van meergezinswoningen	Bekendmaking van het ministerieel besluit tot vaststelling van de financieringsregeling				KWART AAL 1	2022	De regeling financiert de energierenovatie van ten minste 3.2 miljoen m² residentiële gebouwen. De regeling financiert de volgende soorten projecten: - geïntegreerde projecten (seismische consolidatie en energie-efficiëntie); - projecten voor energierenovatie. De financieringsregeling zorgt ervoor dat ten minste 90 % van de totale toewijzing wordt gebruikt voor energie-efficiëntiewerkzaamheden en niet meer dan 10 % van de toewijzing wordt gebruikt voor seismische consolidatie en andere aanvullende werkzaamheden (zoals brandveiligheid, toegankelijkheid). De gehele regeling zorgt ervoor dat alle contracten voldoen aan de relevante energie-efficiëntie-eis van een minimale vermindering van het energieverbruik met ten minste 50 % ten opzichte van het jaarlijkse energieverbruik voor verwarming voorafgaand aan de

Volgende Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										renovatie voor elk gebouw (behalve voor gebouwen met een status van cultuurgoed), dat ten minste 30 % (matige renovatie) en 60 % (grondige renovatie) besparingen op de vraag naar primaire energie oplevert ten opzichte van de situatie vóór de renovatie en in overeenstemming is met de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).
96	Investering 1. Oprichting van een renovatiegolfonds ter financiering van werkzaamheden ter verbetering van de energie-efficiëntie van het bestaande gebouwenbestand	Mijlpaal	Tot vaststelling van een nationale steunregeling voor energie-efficiënte renovatie en geïntegreerde renovatie (seismische consolidatie en energie-efficiëntie) voor openbare gebouwen	Bekendmaking van het besluit tot instelling van de regeling				KWART AAL 1	2022	De regeling financiert de energierenovatie van ten minste 1.8 miljoen m² aan openbare gebouwen. De regeling waarborgt de volgende soorten projecten: - geïntegreerde projecten (seismische consolidatie en energie-efficiëntie) - projecten voor energierenovatie. De financieringsregeling zorgt ervoor dat ten minste 90 % van de totale toewijzing wordt gebruikt voor energie-efficiëntiewerkzaamheden en niet meer dan 10 % van de toewijzing wordt gebruikt voor seismische consolidatie en andere aanvullende werkzaamheden (zoals brandveiligheid, toegankelijkheid). De volledige regeling zorgt ervoor dat alle contracten voldoen aan de relevante energie-efficiëntie-eis van een minimale vermindering van het energieverbruik

Volgende Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhed	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										met ten minste 50 % ten opzichte van het jaarlijkse energieverbruik voor verwarming voorafgaand aan de renovatie voor elk gebouw (behalve voor gebouwen met een status van cultuurgood), dat ten minste 30 % (matige renovatie) en 60 % (grondige renovatie) besparingen op de vraag naar primaire energie oplevert ten opzichte van de situatie vóór de renovatie en in overeenstemming is met de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).
97	Investering 1. Oprichting van een renovatiegolfonds ter financiering van werkzaamheden ter verbetering van de energie-efficiëntie van het bestaande gebouwenbestand	Mijlpaal	Oproepen tot het indienen van voorstellen voor energie-efficiënte renovatie en geïntegreerde renovatie (seismische consolidatie en energie-efficiëntie) voor residentiële gebouwen	Publicatie van de bijzonderheden van de oproep				KW ART AAL 2	2022	De volgende drie oproepen tot het indienen van voorstellen worden gepubliceerd door het ministerie van Ontwikkeling, Openbare Werken en Administratie voor de energie-efficiënte renovatie en geïntegreerde renovatie (seismische consolidatie en energie-efficiëntie) van woongebouwen: - oproep tot het indienen van geïntegreerde projecten waarbij seismische consolidatiemaatregelen worden uitgevoerd op een geïntegreerde wijze met die welke gericht zijn op het verhogen van de energie-efficiëntie. De oproep is gericht op lokale bestuurlijke eenheden in gebieden waar de piekwaarde van de versnelling van de grond voor

Volgende Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										aardbevingsontwerp a (g) volgens de zonenkaart van het Roemeense grondgebied in de code voor seismisch ontwerp P100-1 groter is dan of gelijk is aan 0,2 g voor IMR = 225 jaar. De specificatie van de oproep vereist dat voorrang wordt gegeven aan gemeenschappen die met armoede en sociale uitsluiting worden bedreigd. - oproep tot het indienen van renovatieprojecten op het gebied van energie-efficiëntie die gericht zijn op gemeenschappen die met armoede en sociale uitsluiting worden bedreigd, met een begroting van ten minste 20 % van de toewijzing voor investering 1, as 1, die betrekking heeft op energie-efficiëntie. - oproep tot territoriale renovatieprojecten op het gebied van energie-efficiëntie die openstaan voor alle lokale administratieve eenheden, met inbegrip van de zes sectoren van Boekarest per district, afhankelijk van het aantal meergezinswoningen en de bevolking van het district. Gebouwen die zijn ingedeeld in de aardbevingsrisicoklassen RsI en RsII worden uitgesloten van energie-efficiëntiecontracten die in het kader van

Volgende Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										de tweede en derde uitnodiging tot het indienen van voorstellen worden gegund. Alle drie de oproepen tot het indienen van voorstellen bevatten selectiecriteria die bepalen dat in alle contracten de relevante energie-efficiëntie-eis wordt vermeld van een minimale vermindering van het energieverbruik voor verwarming met ten minste 50 % ten opzichte van het jaarlijkse energieverbruik voor verwarming voorafgaand aan de renovatie voor elk gebouw (met uitzondering van gebouwen met een status van cultuurgood), dat een besparing op primaire energie oplevert van ten minste 30 % in vergelijking met de toestand van vóór de renovatie (matige renovatie). In het kader van de derde oproep moet 10 % van het budget worden besteed aan projecten die ten minste 60 % besparing op primaire energie opleveren (grondige renovatie) in vergelijking met de staat van vóór de renovatie. De investering heeft geen betrekking op de vervanging van gasketels. Indien middelen na de eerste ronde nog niet zijn vastgelegd, worden de resterende middelen onder dezelfde voorwaarden ter beschikking gesteld van alle lokale bestuurlijke eenheden op basis

Volgende Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										van het beginsel “wie het eerst komt, het eerst maalt”.
98	Investering 1. Oprichting van een renovatiegolfonds ter financiering van werkzaamheden ter verbetering van de energie-efficiëntie van het bestaande gebouwenbestand	Mijlpaal	Oproep tot het indienen van voorstellen voor energie-efficiënte renovatie en geïntegreerde renovatie (seismische consolidatie en energie-efficiëntie) (openbare gebouwen)	Publicatie van de specificaties van de uitnodiging				KW ART AAL 2	2022	Oproepen tot het indienen van voorstellen van het ministerie van Ontwikkeling, Openbare Werken en Administratie voor de energie-efficiënte renovatie en geïntegreerde renovatie (seismische consolidatie en energie-efficiëntie) van openbare gebouwen voor een groene en veerkrachtige transitie: - oproep tot het indienen van geïntegreerde projecten waarbij seismische consolidatiemaatregelen worden uitgevoerd op een geïntegreerde manier met die welke gericht zijn op het verhogen van de energie-efficiëntie. De oproep is gericht op lokale bestuurlijke eenheden in gebieden waar de piekwaarde van de versnelling van de grond voor aardbevingsontwerp a (g) volgens de zonenkaart van het Roemeense grondgebied in de code voor seismisch ontwerp P100-1 groter is dan of gelijk is aan 0,2 g voor IMR = 225 jaar. - oproep voor gematigde (80 %) en grondige (20 %) energierenovatieprojecten voor energierenovaties, gericht op centrale overheden, districtsraden, gemeenten met zetel in districten en andere

Volgende Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										gemeenten, waaronder de zes sectoren van Boekarest. Gebouwen die zijn ingedeeld in de klassen RsI en RsII voor seismische risico's worden uitgesloten van opdrachten die in het kader van de tweede uitnodiging tot het indienen van voorstellen worden gegund. De twee oproepen tot het indienen van voorstellen bevatten selectiecriteria die bepalen dat in alle contracten de relevante energie-efficiëntie-eis wordt vermeld van een minimale vermindering van het energieverbruik voor verwarming met ten minste 50 % ten opzichte van het jaarlijkse energieverbruik voor verwarming voorafgaand aan de renovatie voor elk gebouw (met uitzondering van gebouwen met een status van cultuurgoed), dat ten minste 30 % besparing op primaire energie oplevert (matige renovatie) in vergelijking met de staat van vóór de renovatie. In het kader van de tweede oproep moet 20 % van het budget worden besteed aan projecten die ten minste 60 % besparing op primaire energie opleveren (grondige renovatie) in vergelijking met de staat van vóór de renovatie. De investeringen hebben geen betrekking op de vervanging van gasketels.

Volgende Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhed	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										Indien middelen na de eerste ronde niet zijn vastgelegd, worden de resterende middelen onder dezelfde voorwaarden ter beschikking gesteld van alle gemeenten volgens het beginsel “wie het eerst komt, het eerst maalt”.
99	Investering 1. Oprichting van een renovatiegolfonds ter financiering van werkzaamheden ter verbetering van de energie-efficiëntie van het bestaande gebouwenbestand	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor energie-efficiënte renovatie en geïntegreerde renovatie (seismische consolidatie en energie-efficiëntie) voor residentiële gebouwen	Ondertekening van contracten				KWART AAL 4	2022	Contracten voor energie-efficiënte renovatie en geïntegreerde renovatie (seismische consolidatie en energie-efficiëntie) voor de transitie naar groene en veerkrachtige gebouwen (residentiële gebouwen) worden ondertekend in overeenstemming met de voorwaarden van de mijlpalen 95 en 97.
100	Investering 1. Oprichting van een renovatiegolfonds ter financiering van werkzaamheden ter verbetering van de energie-efficiëntie van het bestaande	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor energie-efficiënte renovatie en geïntegreerde renovatie (seismische consolidatie en energie-efficiëntie) voor openbare gebouwen	Ondertekening van contracten				KWART AAL 4	2022	Contracten voor energie-efficiënte renovatie en geïntegreerde renovatie (seismische consolidatie en energie-efficiëntie) voor de transitie naar groene en veerkrachtige gebouwen (openbare gebouwen) worden ondertekend overeenkomstig de voorwaarden van de mijlpalen 96 en 98.

Volgende Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	gebouwenbestand									
103	Investering 1. Oprichting van een renovatiegolfonds ter financiering van werkzaamheden ter verbetering van de energie-efficiëntie van het bestaande gebouwenbestand	Doel	Voltooide energierenovatie van meergezinswoningen		Aantal (m²)	0	1 051 792	KW ART AAL 2	2026	Ontvangstcertificaat voltooiing werkzaamheden, energieauditverslag vooraf en achteraf energieprestatiecertificaat ter bevestiging van de besparing op primaire energie in vergelijking met de staat van vóór de renovatie, in overeenstemming met de voorwaarden in de mijlpalen 95 en 97.
106	Investering 1. Oprichting van een renovatiegolfonds ter financiering van werkzaamheden ter verbetering van de energie-efficiëntie van het bestaande gebouwenbestand	Doel	Voltooide energierenovatie van openbare gebouwen		Aantal (m²)	0	295 456	KW ART AAL 2	2026	Ontvangstcertificaat voltooiing van de werkzaamheden, energieauditverslag vooraf en achteraf energieprestatiecertificaat ter bevestiging van de besparing op primaire energie in vergelijking met de staat van vóór de renovatie, in overeenstemming met de voorwaarden in de mijlpalen 96 en 98.
106b	Investering 1. Oprichting van een	Doel	Nieuwe oplaadpunten voor elektrische		Aantal	0	1 000	KW ART	2026	Aanvaardingscertificaat van installatie en haven van ingebruikneming van 1 000 laadpunten.

Volgende Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	renovatiegolffonds ter financiering van werkzaamheden ter verbetering van de energie-efficiëntie van het bestaande gebouwenbestand		voertuigen geïnstalleerd					AAL 2		
107	Investering 2. Publicatie van het nationaal register voor digitale gebouwen	Mijlpaal	Nationaal register van digitale gebouwen gepubliceerd	Het nationale digitale gebouwenregister is online beschikbaar, met een proefsectie met informatie over de gebouwen die zijn gerenoveerd in het kader van het nationale herstel- en veerkrachtplan.				KW ART AAL 2	2026	Het nationale digitale register monitort gegevens over renovatie op het gebied van energie-efficiëntie (energiebesparing, emissiereductie) en seismische kwetsbaarheidsgegevens. Het gebouwenregister bevat een databank met geografische referenties van openbare en particuliere gebouwen, als aanvulling op het geoportaal Inspire, die gekoppeld is aan en interoperabel is met stedelijke databanken op lokaal niveau en andere nationale registersystemen. Logboeken maken deel uit van het nationale digitale gebouwenregister als geïntegreerd systeem. De energiepaspooten voor gebouwen maken deel uit van de logboeken en bevatten alle informatie over energiegerelateerde interventies in digitaal formaat.
110	Investering 4. Circulaire	Mijlpaal	Structuren binnen het Nationaal	Een laboratorium				KW ART	2026	Een laboratorium en een centrum voor energie-efficiënte renovatie van

Volgende Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	economie en grotere energie-efficiëntie van historische gebouwen		Erfgoedinstituut voor de verzameling en het hergebruik van historische bouwmaterialen	en een centrum voor energie-efficiënte renovatie van historische gebouwen zijn uitgerust				AAL 2		historische gebouwen zijn uitgerust, met inbegrip van: — infrastructuur voor het wetenschappelijk testen van nieuwe materialen en technologische oplossingen voor historische gebouwen; — infrastructuur voor ontmanteling, inzameling, sortering, reparatie en hergebruik van bouwmaterialen uit historische gebouwen; — infrastructuur voor het behoud van historische gebouwen; en — faciliteiten ter ondersteuning van de opleiding van beroepsvaardigheden op het gebied van energie-efficiënte renovatie van historische gebouwen.
112	Investering 4. Circulaire economie en grotere energie-efficiëntie van historische gebouwen	Doel	Ten minste 200 professionals gecertificeerd op het gebied van energie-efficiëntierenovaties van historische gebouwen		Aantal	0	200	KWART AAL 2	2026	Ten minste 200 professionals moeten een certificering hebben verkregen voor energie-efficiëntierenovaties van historische gebouwen. De certificering wordt afgegeven door het Nationaal Erfgoedinstituut.

F. ONDERDEEL 6: ENERGIE

De energiesector is de grootste bron (66 %) van broeikasgasemissies in Roemenië. In zijn nationale energie- en klimaatplan (NECP) raamt Roemenië de investeringsbehoeften in de energiesector in de periode 2020-2021 om de beleidsdoelstellingen van het NECP 2030 te verwezenlijken.

De component heeft tot doel de belangrijkste uitdagingen van de Roemeense energiesector op het gebied van decarbonisatie en luchtverontreiniging aan te pakken. Zij heeft met name tot doel de energiesector sneller koolstofvrij te maken door bruinkool en steenkoolcentrales tegen 2032 geleidelijk af te bouwen en door het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en alternatieve energiebronnen, zoals groene waterstof, te vergemakkelijken. Het heeft ook tot doel de flexibiliteit van het elektriciteitsnet te vergroten, de energiesector te digitaliseren en de energie-intensiteit van de industrie te verminderen. De component is ook bedoeld om de corporate governance van staatsbedrijven in de energiesector te verbeteren.

Met deze investeringen en hervormingen wordt gevolg gegeven aan de landspecifieke aanbevelingen van Roemenië van de afgelopen twee jaar om “het investeringsgerelateerd economisch beleid toe te spitsen op [...] koolstofarme en energie-efficiëntie” (landspecifieke aanbevelingen 4 en 2019) en “de nadruk te leggen op investeringen voor de groene [...] transitie, met name op schone en efficiënte productie en gebruik van energie- en milieu-infrastructuur, ook in steenkoolregio's” (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

F.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1. Hervorming van de elektriciteitsmarkt, vervanging van steenkool in de energiemix en steun voor een wet- en regelgevingskader voor particuliere investeringen in de productie van hernieuwbare elektriciteit

Het doel van deze hervorming is de energiesector koolstofvrij te maken.

De hervorming bestaat uit wetgevings- en regelgevingshandelingen waarbij steenkool geleidelijk wordt afgeschaft en de capaciteit voor de opwekking van hernieuwbare elektriciteit kan worden vergroot.

Hervorming 2. Hervorming van het ondernemingsbestuur van staatsbedrijven in de energiesector

Het doel van de hervorming is de hervorming van de corporate governance van staatsbedrijven in de energiesector te ondersteunen.

De hervorming bestaat uit selecties en verontschuldigen van de leden van het bestuur en de raad van toezicht op basis van een transparante en concurrerende procedure.

Hervorming 3. Groene begroting

Het doel van deze hervorming is de impact van het begrotingsbeleid op de klimaat- en milieudoelstellingen te monitoren en te beoordelen.

De hervorming bestaat uit de toepassing van groene begrotingspraktijken op de nationale begroting.

Investering 4.a. Nieuwe opslagcapaciteit voor elektriciteit

Het doel van de investering is de flexibiliteit en stabiliteit van de elektriciteitsnetten te vergroten.

De investering bestaat uit de installatie en aansluiting van nieuwe opslagcapaciteit voor elektriciteit die bedoeld is om de stabiliteit van het net en de integratie van extra capaciteit voor de opwekking van hernieuwbare energie te ondersteunen.

Investering 5.a. waarborging van energie-efficiëntie in de industriële sector

Het doel van de investering is de energie-efficiëntie van de industrie te verhogen.

De investering bestaat uit het ondersteunen van industriële projecten ter vermindering van directe en indirecte broeikasgasemissies in vergelijking met emissies vooraf.

F.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volg — NUM .	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhei d	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
113	Hervorming 1. Hervorming van de elektriciteitsmarkt , vervanging van steenkool in de energiemix en steun voor een wet- en regelgevingskade r voor particuliere investeringen in de productie van hernieuwbare elektriciteit	Doel	Ontmanteling van kolengestookte elektriciteitspro ductiecapaciteit		Megawatt (MW)	0	1 695	KWART AAL 4	2021	1 695 MW kolengestookte geïnstalleerde elektriciteitsproductiecapacite it is ontmanteld.
114	Hervorming 1. Hervorming van de elektriciteitsmarkt , vervanging van steenkool in de energiemix en steun voor een wet- en regelgevingskade r voor particuliere investeringen in de productie van	Mijlpaal	Inwerkingtredin g van de decarbonisatiew et tot vaststelling van het tijdschema voor de uitfasering van steenkool/bruin kool	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wetgevingshandel ing				KWART AAL 2	2022	Tegen het eerste kwartaal van 2022 treedt een decarbonisatiewet (en eventuele secundaire wetgeving) in werking met een tijdschema tot 2032 voor: - Ontmanteling van de totale geïnstalleerde elektriciteitsproductiecapaci teit voor steenkool/bruinkool (d.w.z. 4 590 MW), waarvan ten minste 3 780 MW buiten

Volg — NUM .	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhei d	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
	hernieuwbare elektriciteit									bedrijf is gesteld tegen 31 december 2025. - Maatregelen met betrekking tot de sanering van te sluiten mijnen (bv. berging van grond in bemijnde gebieden zoals bovengrond en herbegroeiing, afvalafzettingen, landgebruik na sluiting voor de landvorm). - Maatregelen voor bijscholing (omscholing en omscholing) en andere maatregelen met sociaal-economische gevolgen voor de getroffen gemeenschappen.
115	Hervorming 1. Hervorming van de elektriciteitsmarkt, vervanging van steenkool in de energiemix en steun voor een wet- en regelgevingskader voor particuliere investeringen in de productie van	Doel	Ontmanteling van met steenkool/bruinkool gestookte productiecapaciteit		Megawatt (MW)	1 695	2 355	KWART AAL 4	2022	Een totaal van 2 355 MW aan geïnstalleerde capaciteit voor de opwekking van elektriciteit uit steenkool en bruinkool moet zijn stilgelegd, waarvan 2 025 MW buiten gebruik is gesteld en 330 MW moet zijn stilgelegd. De gemotoriseerde capaciteit wordt uiterlijk in 2025 buiten gebruik gesteld en wordt alleen geactiveerd en opgeroepen om te produceren in de specifieke

Volg — NUM .	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhei d	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
	hernieuwbare elektriciteit									omstandigheden die zijn vastgesteld in artikel 4 van de wet inzake decarbonisatie en met volledige inachtneming van de relevante EU- wetgeving, met inbegrip van de staatssteunregels.
116	Hervorming 1. Hervorming van de elektriciteitsmarkt , vervanging van steenkool in de energiemix en steun voor een wet- en regelgevingskade r voor particuliere investerings in de productie van hernieuwbare elektriciteit	Mijlpaal	Inwerkingtredin g van de wet- en regelgevingsha ndelingen	Bepaling in de wet- en regelgevingshand elingen betreffende de inwerkingtreding				KWART AAL 2	2026	Wet- en regelgevingshandelingen treden in werking om: 1. de Contracts for Difference (CfD) in te voeren als standaardmechanisme ter ondersteuning van de productie van hernieuwbare energie; 2. rechtstreekse onderhandelingen over stroomafnameovereenko msten (PPA's) door alle energieproducenten mogelijk te maken; 3. de vergunnings- en vergunningsprocedures voor investeringen in hernieuwbare energiebronnen te vereenvoudigen, kortere en verplichte administratieve

Volg — NUM .	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhei d	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
										responsstijden vast te stellen en verantwoordingsprocedures in te voeren voor onnodige vertragingen; 4. een specifiek kader invoeren voor investeringen in hernieuwbare offshore-energiebronnen; 5. vraagrespons invoeren op de balanceringsmarkt en deelname van industriële gebruikers mogelijk maken.
118	Hervorming 1. Hervorming van de elektriciteitsmarkt, vervanging van steenkool in de energiemix en steun voor een wet- en regelgevingskader voor particuliere investeringen in de productie van hernieuwbare elektriciteit	Mijlpaal	Ondertekening van contracten ter verrekening van verschillen voor hernieuwbare bronnen na veilingen	Ondertekening van contracten				KWART AAL 4	2025	Ondertekende contracten ter verrekening van verschillen (CfD) voor de productie van elektriciteit (een geïnstalleerde capaciteit van ten minste 3 500 MW) uit hernieuwbare bronnen.

Volg — NUM .	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhei d	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
119	Hervorming 1. Hervorming van de elektriciteitsmarkt , vervanging van steenkool in de energiemix en steun voor een wet- en regelgevingskade r voor particuliere investerings in de productie van hernieuwbare elektriciteit	Doel	Ontmanteling van de productiecapaci teit voor steenkool/bruin kool		Megawatt (MW)	2 025	3 070	KWART AAL 4	2025	Besluit (en) van de nationale energieregulator intrekking van de exploitatievergunning (en) samen met certificering (en) van de transmissiesysteembeheerder ter bevestiging van de afsluiting met een cumulatieve capaciteit van 3 070 MW aan steen- en bruinkoolgestookte elektriciteitsproductie.
119a	Hervorming 1. Hervorming van de elektriciteitsmarkt , vervanging van steenkool in de energiemix en steun voor een wet- en regelgevingskade r voor particuliere investerings in de productie van hernieuwbare elektriciteit	Doel	Ontmanteling van de productiecapaci teit voor steenkool/bruin kool		Megawatt (MW)	3070	3780	KWART AAL 3	2026	Besluit (en) van de nationale energieregulator intrekking van de exploitatievergunning (en) samen met certificering (en) van de transmissiesysteembeheerder ter bevestiging van de afsluiting van een cumulatieve capaciteit van 3 780 MW aan ontmantelde elektriciteit uit steenkool en bruinkool, aangevuld met contracten voor 1 300 MW toekomstbestendige, flexibele

Volg — NUM .	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhei d	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
										en efficiënte gasgestookte elektriciteitsproductie of gasgestookte warmtekrachtkoppeling, waarmee het gebruik van hernieuwbare en koolstofarme gassen kon worden gefinancierd uit andere EU-fondsen.
120	Hervorming 1. Hervorming van de elektriciteitsmarkt, vervanging van steenkool in de energiemix en steun voor een wet- en regelgevingskader voor particuliere investeringen in de productie van hernieuwbare elektriciteit	Doel	Extra capaciteit voor hernieuwbare energie geïnstalleerd en aangesloten op het net		Megawatt (MW)	4 408	7 408	KWART AAL 2	2026	Certificaat (en) van de elektriciteitstransmissie- of distributienetbeheerders of de nationale regelgevende instantie waaruit blijkt dat er sprake is van een toename van ten minste 3 000 MW extra capaciteit voor hernieuwbare energie (gedeeltelijk te financieren uit andere EU-fondsen).
121	Hervorming 2. Hervorming van het ondernemingsbestuur van	Mijlpaal	Verbetering van de corporate governance van staatsbedrijven in de energiesector	De selectie en benoeming van raden van bestuur is afgerond				KWART AAL 4	2022	Selectie en benoeming van de leden van de raad van bestuur en/of de raad van toezicht van alle nationale staatsondernemingen (staatsondernemingen) die

Volg — NUM .	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhei d	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
	staatsbedrijven in de energiesector									onder de bevoegdheid van het ministerie van Energie vallen (bv. Hydroelectrica, Romgaz, Nuclearelectrica) op basis van een transparante en concurrerende procedure met een mandaat van 4 jaar en een beloningsregeling op basis van kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen die verband houden met de financiële (zoals inkomsten en rendement, betrokkenheid van de staatsbegroting) en de prestaties van de onderneming (bijvoorbeeld op basis van een representatief klanttevredenheidsonderzoek van een onafhankelijk orgaan).
122	Hervorming 2. Hervorming van het ondernemingsbest uur van staatsbedrijven in de energiesector	Mijlpaal	Notering van ten minste 15 % aandelen Hydroelectrica op de beurs	Voltooiing van het initiële openbare bod				KWART AAL 2	2023	Na de publicatie van het prospectus wordt na een eerste openbare aanbidding ten minste 15 % van Hydroelectrica op de beurs verhandeld.
123	Hervorming 3. Groene begroting	Mijlpaal	Vaststelling en toepassing van een methode	Vaststelling en toepassing van een methode voor				KWART AAL 2	2026	De autoriteiten passen een methode toe voor de beoordeling van groene

Volg — NUM .	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhei d	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
			voor groene begrotingsplann ing	groene begrotingsplannin g						begrotingsuitgaven en het effect van het begrotingsbeleid op ecologisch duurzame activiteiten, zoals gedefinieerd in de EU- taxonomieverordening, voor en de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).
139	Investering 4.a. Nieuwe opslagcapaciteit voor elektriciteit	Doel	Geïnstalleerde opslagcapaciteit voor elektriciteit		Megawatt (MW)	0	240	KWART AAL 2	2026	Aanvaardingscertificaten waaruit blijkt dat er een elektriciteitsopslagcapaciteit van ten minste 240 MW is geïnstalleerd, aangevuld met een conformiteitscertificaat waaruit blijkt dat de installatie klaar is voor aansluiting op het net, en een bindende juridische overeenkomst voor de aansluiting van de installatie op het elektriciteitstransmissie- of - distributienet vóór 31 augustus 2026. De investering wordt uitgevoerd overeenkomstig de voorwaarden die zijn vastgesteld in de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), met name door het gebruik van

Volg — NUM .	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhei d	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
										uitsluitingen op het gebied van afvalbeheer en de winning van grondstoffen.
141	Investering 5a. Zorgen voor energie-efficiëntie in de industriële sector	Doel	Uitvoering van energie-efficiëntieprojecten		Aantal	0	30	KWART AAL 4	2025	Uitvoering van ten minste 30 energie-efficiëntieprojecten in de door een externe partij gecontroleerde industrie, waarbij de indirecte en directe broeikasgasemissies met ten minste 30 % worden verminderd ten opzichte van de emissies vooraf die moeten worden gemonitord via een IT-platform voor het centraliseren en analyseren van het nationale energieverbruik, in overeenstemming met mijlpaal 140.

F.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Hervorming 4. Vaststelling van een gunstig wet- en regelgevingskader voor hernieuwbare waterstof

Het doel van de hervorming is het bestaande wet- en regelgevingskader te wijzigen om de uitrol van hernieuwbare waterstof te vergemakkelijken.

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van de wijzigingen van het wet- en regelgevingskader op basis van de nationale waterstofstrategie en het nationale actieplan voor waterstof.

Overeenkomstig artikel 7, lid 2, van de verordening herstel en veerkracht heeft Roemenië verzocht om technische ondersteuning via het instrument voor technische bijstand voor de ontwikkeling van de nationale waterstofstrategie.

Hervorming 5. Vermindering van de energie-intensiteit van de economie door de invoering van een duurzaam mechanisme om de energie-efficiëntie in de industrie te stimuleren

Het doel van deze hervorming is investeringen in energie-efficiëntie in de industrie te vergemakkelijken en de veerkracht van de industriële sector te vergroten.

Deze hervorming bestaat uit i) het wegnemen van belemmeringen voor energieprestatiecontracten; het invoeren van markttoezicht op energie-efficiëntie om ervoor te zorgen dat producten voldoen aan de normen inzake ecologisch ontwerp, iii) het ondersteunen van kmo's bij het bewustzijn van maatregelen, programma's en voordelen op het gebied van energie-efficiëntie; het opzetten van een monitoringsysteem voor de handhaving van de aanbevelingen van energie-audits in de ETS-sectoren; invoering van nieuwe normen voor groene financiële instrumenten.

Hervorming 6. Decarbonisatie van de sector verwarming en koeling

Het doel van de hervorming is bij te dragen tot het koolstofvrij maken van de verwarmings- en koelingssector.

De hervorming bestaat uit de vaststelling van rechtshandelingen tot invoering van maatregelen om de verwarmings- en koelingssector koolstofvrij te maken.

Investering 2. Productiecapaciteit voor groene waterstof voor gebruik als elektriciteitsopslag en/of voor het koolstofvrij maken van de industrie

Het doel van deze investering is de uitrol van capaciteit voor de productie van groene waterstof te ondersteunen.

Deze investering bestaat uit de installatie van elektrolyse-modules om de productie van hernieuwbare (groene) waterstof mogelijk te maken.

Investering 3. Bouw van flexibele en zeer efficiënte gasgestookte elektriciteits- en warmteopwekking (WKK) in stadsverwarming

Het doel van deze investering is het aanpakken van de uitdagingen van Roemenië bij de transitie naar andere energiebronnen dan steenkool en bruinkool.

De investering bestaat in de installatie van capaciteit voor de opwekking van elektriciteit van toekomstbestendige, flexibele en hoogefficiënte gasgestookte warmtekrachtkoppeling die mogelijk is voor het gebruik van hernieuwbare en koolstofarme gassen.

Investering 4. Inbedrijfstelling van installaties voor de productie van fotovoltaïsche energie

Het doel van de investering is bij te dragen tot de integratie van extra capaciteit voor de opwekking van hernieuwbare energie.

De investering bestaat uit de inbedrijfstelling van productiecapaciteit voor fotonvoltaïsche panelen, fotonvoltaïsche cellen en panelen.

Investering 5. Zorgen voor energie-efficiëntie in de industriële sector

Het doel van de investering is de energie-efficiëntie van de industrie te verhogen.

De investering bestaat uit het ondersteunen van industriële projecten ter vermindering van directe en indirecte broeikasgasemissies in vergelijking met emissies vooraf.

F.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhei d	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
126	Hervorming 4. Vaststelling van een gunstig wet- en regelgevingskader voor hernieuwbare waterstof	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van het wet- en regelgevingskade r ter uitvoering van de nationale waterstofstrategi e	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtredin g van de wijzigingen van het wetgevingskad er				KWART AAL 3	2026	Inwerkingtreding van de wijzigingen van het regelgevingskader op basis van de nationale waterstofstrategie en het nationale actieplan voor waterstof. De wijzigingen nemen alle wettelijke en administratieve belemmeringen voor de ontwikkeling van de technologie voor hernieuwbare waterstof weg en voeren maatregelen uit die nodig zijn voor de ontwikkeling van de hele waardeketen voor hernieuwbare waterstof.
127	Hervorming 5. Vermindering van de energie- intensiteit van de economie door de invoering van een duurzaam mechanisme om de energie-efficiëntie in de industrie te stimuleren.	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het wetgevingskader tot invoering van maatregelen ter bevordering van investeringen in energie- efficiëntie in de industrie	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtredin g van de wetgevingsshan deling				KWART AAL 4	2022	Inwerkingtreding van het wetgevingskader tot invoering van maatregelen om investeringen in energie- efficiëntie in de industrie te vergemakkelijken. De hervorming: belemmeringen voor energieprestatiecontracten weg te nemen; II) markttoezicht in te voeren en normen voor energie-efficiëntie toe te passen om ervoor te zorgen dat producten voldoen aan de normen inzake ecologisch

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										ontwerp, iii) kmo's bewuster te maken van energie-efficiëntie; een monitoringsysteem op te zetten voor de uitvoering van de aanbevelingen van energie-audits in de ETS-sectoren; nieuwe normen voor groene financiële instrumenten invoeren.
128	Hervorming 6. Decarbonisatie van de sector verwarming en koeling	Mijlpaal	Inwerkingtreding van rechtshandelingen tot invoering van maatregelen om de verwarmings- en koelingssector koolstofvrij te maken	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van rechtshandelingen				KWART AAL 2	2026	Inwerkingtreding van rechtshandelingen tot invoering van maatregelen om de verwarmings- en koelingssector koolstofvrij te maken. De hervorming: I) de verantwoordelijkheden van centrale en lokale overheden voor het beheer van de verwarmings- en koelingssector vast te stellen en de toepassing van de wet inzake corporate governance uit te breiden tot aanbieders van stadsverwarming; het kader herzien om de duurzaamheid en traceerbaarheid van biomassa te waarborgen, teneinde negatieve gevolgen van het gebruik van bio-energie voor de biodiversiteit en bossen te voorkomen; bepalingen op te

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhei d	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
										nemen voor de diversificatie van de energiemix voor verwarming en koeling buiten bosbiomassa; prosumenten toestaan (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, appartementsgebouwen en hun verenigingen van huurders) om overtollige zonne-energie en mogelijk windenergie in flexibelere vormen te produceren en te verkopen, en stimulansen in te voeren, waaronder kwantitatieve compensatie.
129	Investerings 2. Productiecapaciteit voor groene waterstof voor gebruik als elektriciteitsopslag en/of voor het koolstofvrij maken van de industrie	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor de bouw van ten minste 60 MW _{H2} aan nieuwe elektrolyse-capaciteit	Ondertekening van contracten				KWART AAL 2	2022	Ondertekening van contracten voor de bouw van nieuwe elektrolyse-capaciteit van ten minste 60 MW _{H2} , met een verwacht volume van ten minste 10 000 ton hernieuwbare waterstof.
131	Investerings 2. Productiecapaciteit voor groene waterstof voor gebruik als elektriciteitsopslag en/of voor het	Doel	Productiecapaciteit van groene waterstof		Megawatt (MW _{H2})	0	45	KWART AAL 3	2026	Aanvaardingscertificaten waaruit de installatie blijkt van elektrolyse-installaties met een totale capaciteit van ten minste 45 MW H ₂ , aangevuld met een conformiteitscertificaat waaruit blijkt dat de installatie klaar is voor aansluiting op het net, en

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhei d	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
	koolstofvrij maken van de industrie									een bindende juridische overeenkomst voor de aansluiting van de installatie op het elektriciteitstransmissie- of - distributienet vóór 31 augustus 2026.
133	Investering 3. Bouw van flexibele en zeer efficiënte gasgestookte warmtekrachtkopp eling (WKK) in stadsverwarming	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor hoogrenderende gaswarmtekracht - en stadsverwarming projecten	Ondertekening van contracten				KWART AAL 2	2022	Ondertekening van contracten voor de bouw of aanpassing van hoogrenderende gaswarmtekrachtkoppeling in stadsverwarming zoals gedefinieerd in Richtlijn 2010/31/EU. De selectiecriteria waarborgen de naleving van de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), met name de voorwaarden van bijlage III. De investerings vervangen ten minste dezelfde capaciteit van aanzienlijk meer koolstofintensieve energiecentrales en/of warmteopwekkingsinstallaties (zoals steenkool, bruinkool of olie), wat leidt tot een daling van de broeikasgasemissies.
134	Investering 3. Bouw van flexibele en zeer efficiënte	Doel	Warmtekrachtko ppelingsinstallati es en stadsverwarming		Megawatt (MWe)	0	83	KWART AAL 2	2026	Aanvaardingscertificaten voor de installatie van 83 MWe gecombineerde warmte en vermogen in stadsverwarming,

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhei d	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
	gasgestookte warmtekrachtkopp eling (WKK) in het district									in overeenstemming met de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), met name de voorwaarden van bijlage III overeenkomstig mijlpaal 133 en certificaten voor de aansluiting ervan op het net van de installaties zijn afgegeven.
138	Investering 4. Inbedrijfstelling van installaties voor de productie van fotovoltaïsche energie	Doel	Nieuwe productiecapacit eit voor fotovoltaïsche cellen en panelen in opdracht gegeven		Megawatt (MW)	0	200	KWART AAL 2	2026	Vergunningsbesluit van de geaccrediteerde instantie voor de exploitatie van een fabriek (en) met een totale jaarlijkse productiecapaciteit van ten minste 200 MW fotovoltaïsche cellen en panelen.
140	Investering 5. Zorgen voor energie-efficiëntie in de industriële sector	Mijlpaal	Opening van een aanbesteding voor investeringen in energie- efficiëntie voor de industrie	Bekendmaking van het bestek				KWART AAL 2	2022	Oproep tot het indienen van voorstellen voor de selectie van energie-efficiëntieprojecten in de industrie. De selectiecriteria vereisen: — de verwezenlijking van een vermindering van de indirecte en directe broeikasgasemissies met ten minste 30 % ten opzichte van de emissies ex ante, te monitoren via een IT-platform voor het centraliseren en analyseren van het nationale energieverbruik; — naleving van de technische richtsnoeren “geen ernstige

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhei d	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
										afbreuk doen” (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

G. ONDERDEEL 7: DIGITALE TRANSFORMATIE

Met deze component van het herstel- en veerkrachtplan worden uitdagingen op het gebied van digitalisering in verband met het openbaar bestuur aangepakt, zoals versnippering, interoperabiliteit als een belangrijk obstakel voor de ontwikkeling van op de eindgebruiker gerichte digitale diensten, bureaucratische belemmeringen voor het verkrijgen van bouwvergunningen die nodig zijn voor netwerkconstructies, lage basis- en geavanceerde digitale vaardigheden en blootstelling aan cyberrisico's. Tegen deze achtergrond is het doel van deze component al deze uitdagingen aan te pakken en een coherente en geïntegreerde digitale infrastructuur tot stand te brengen ten behoeve van burgers en bedrijven, en tegelijkertijd te voorzien in de nodige instrumenten (zoals connectiviteit, ontwikkeling van vaardigheden of cyberbeveiliging) voor de transitie naar een gedigitaliseerde economie en samenleving. De component omvat met name hervormingen die nodig zijn om de overheidscloud op te zetten en interoperabiliteit te waarborgen, de connectiviteit te verbeteren, de bescherming en cyberbeveiliging van publieke en private entiteiten te verbeteren en de digitale competenties voor de overheidssector te vergroten. De investeringen die aan de hervormingen ten grondslag liggen, variëren van de ontwikkeling van de overheidscloud tot de digitalisering van gezondheid, justitie, milieu, werkgelegenheid en sociale bescherming, overheidsopdrachten, niet-gouvernementele organisaties, connectiviteit voor witte gebieden, het waarborgen van cyberbeveiliging voor verschillende structuren en het vergroten van de vaardigheden op het gebied van cyberbeveiliging en voor ambtenaren en de bevolking in het algemeen. Een belangrijke investering betreft de invoering van de elektronische identiteitskaart voor de Roemeense burgers.

De component is gestructureerd in 4 hervormingen en 18 investeringen. Deze investeringen en hervormingen moeten bijdragen tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen van Roemenië van de afgelopen twee jaar om “vaardigheden, waaronder digitaal, te verbeteren” (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2019) en om “vaardigheden en digitaal leren te versterken” en “investeringen toe te spitsen op de groene en digitale transitie, [...], digitale-diensteninfrastructuur” (landspecifieke aanbevelingen 2 en 3, 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

G.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1. Ontwikkeling van een unitair kader voor het definiëren van de architectuur van een cloudsysteem van de overheid

Het doel van deze hervorming is het openbaar bestuur te moderniseren door geavanceerde technologieën in te voeren en de nadruk te leggen op de behoeften van burgers en bedrijven, en tegelijkertijd de voorwaarden voor gegevensgestuurde beleidsontwikkeling te waarborgen en de interoperabiliteit van bestaande digitale technologieën te vergroten. Voorts ondersteunt de hervorming de ontwikkeling van een geïntegreerde architectuur van openbare digitale diensten.

De uitvoering van deze hervorming bestaat uit twee actielijnen. Ten eerste zal de inwerkingtreding van de wet inzake interoperabiliteit van informatiesystemen naar verwachting de uniforme reeks normen en regels specificeren die overheidsinstanties moeten toepassen voor de ontwikkeling van toepassingen in een veilige en duurzame omgeving, in overeenstemming met het Europees interoperabiliteitskader. Ten tweede zal de inwerkingtreding van de cloudwet van de overheid naar verwachting de verantwoordelijkheden en taken vaststellen met betrekking tot het ontwerp, de

uitvoering, de ontwikkeling en het beheer van cloudinfrastructuur, -technologieën en -diensten. Cyberbeveiliging wordt geboden voor zowel de externe als de interne bescherming van de cloud, waarbij de meest geavanceerde en economisch efficiënte beschikbare oplossingen voor cyberbeveiliging worden toegepast.

Er zal naar verwachting een tijdelijke taskforce van specialisten worden opgericht voor de monitoring en uitvoering van alle digitale maatregelen in het Roemeense herstel- en veerkrachtplan.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2022 voltooid.

Hervorming 2. Overgang naar de connectiviteitsdoelstellingen van de EU voor 2025 en stimulering van particuliere investeringen in de uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit

Het doel van deze hervorming is de nationale uitrol van 5G-netwerken te versnellen, in overeenstemming met de beveiligingsvoorschriften, en breedbanddekking te bieden voor witte gebieden (kleine plattelandsgemeenten, geïsoleerde plaatsen, achtergestelde bewoonde gebieden), de digitale kloof tussen het platteland en de stad aan te pakken, de administratieve lasten te verminderen en procedures en vergoedingen te stroomlijnen, en de voorwaarden te scheppen voor gelijke toegang tot digitale diensten en internettoegang.

De hervorming omvat verschillende acties:

- De uitvoering van de routekaart van Roemenië voor de toepassing van de toolbox voor connectiviteit¹. Roemenië zal naar verwachting 12 van de 39 aanbevelingen in het instrumentarium op EU-niveau uitvoeren.
- De inwerkingtreding van de 5G-netwerkbeveiligingswet, waarin wordt bepaald dat aanbieders van communicatie in 5G-netwerken alleen technologieën, apparatuur en software mogen gebruiken van fabrikanten die vooraf een vergunning hebben verkregen bij besluit van de minister-president, op basis van het advies van de hoge raad voor nationale defensie. Elke fabrikant van 5G-apparatuur en -software moet deze vergunning aanvragen, die moet worden ingediend bij het ministerie van Communicatie.
- De (veiling voor) verlening van de zogenaamde “5G-vergunningen” (d.w.z. in de 700 MHz-, 1 500 MHz- en 3,4-3,8 GHz-banden). Volgens de criteria van het Europees wetboek voor elektronische communicatie worden langetermijnlicenties overwogen om 5G efficiënt te stimuleren en de concurrentie en de rechten van eindgebruikers te bevorderen.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 september 2022 voltooid.

Hervorming 3. Zorgen voor cyberbeveiliging van publieke en private entiteiten die eigenaar zijn van infrastructuur met kritieke waarde

Het doel van deze hervorming is door te gaan met het versterken van de weerbaarheid van de publieke en private entiteiten die eigenaar zijn van kritieke infrastructuur tegen cyberbissico's.

Bij de uitvoering van deze hervorming wordt het juridische en institutionele kader vastgesteld voor de organisatie en uitvoering van activiteiten op het gebied van cyberbeveiliging en cyberdefensie, samenwerkingsmechanismen en verantwoordelijkheden van instellingen op deze gebieden door de voltooiing en inwerkingtreding van de wet inzake defensie en cyberbeveiliging. Voorts coördineert het nationaal centrum voor cyberbeveiliging de voorbereiding van de nationale cyberbeveiligingsstrategie 2021-2026, die bepalingen bevat betreffende regelmatige beoordelingen en actualiseringen van het regelgevings- en institutionele kader voor cyberbeveiliging, met als doel het publiek-privaat academisch partnerschap te versterken om de cyberweerbaarheid van de samenleving als geheel te vergroten, de capaciteit om te reageren op cyberaanvallen en de veerkracht

¹ https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185

van systemen, netwerken en diensten te ontwikkelen en de rol van Roemenië in de cyberbeveiligingsarchitectuur op internationaal niveau te consolideren.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2022 voltooid.

Hervorming 4. Vergroten van de digitale competentie voor overheidsdiensten en digitaal onderwijs gedurende het hele leven voor burgers

Het doel van deze hervorming is de digitalisering van de economie en de overgang naar industrie 4.0 te ondersteunen en de arbeidsmarkt af te stemmen op de meest recente ontwikkelingen in deze sector.

De hervorming wordt uitgevoerd door de inwerkingtreding van de wijziging van de Code voor de classificatie van beroepen, met inbegrip van de definitie van nieuwe digitale beroepen, die gelijkwaardig is aan die van andere EU-landen. Er wordt een analyse uitgevoerd en er wordt overleg gepleegd met universiteiten en andere relevante belanghebbenden.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 september 2022 voltooid.

Investering 1. Uitrol van de cloudinfrastructuur van de overheid

Het doel van deze investering is de cloudinfrastructuur van de overheid in gebruik te nemen met behulp van beveiligde en energie-efficiënte technologieën om het veilige, interoperabele en standaardkarakter van de openbare gegevens te waarborgen.

De maatregel bestaat uit i) de bouw van datacentra van niveau IV door ontwerp voor de twee belangrijkste datacentra en fase III door ontwerp voor secundaire datacentra; ii) het aanbieden van specifieke communicatie- en informatietechnologie-infrastructuur; iii) uitbreiding van de ondersteunende infrastructuur (elektriciteit, fysieke beveiligingsmaatregelen); iv) voorziening².

Investering 2. Cloudontwikkeling en migratie

Het doel van deze investering is de in overheidsinstellingen gebruikte technologieën te moderniseren zodat deze klaar zijn voor de cloud, en tegelijkertijd nieuwe cloud-native toepassingen voor cloudmigratie te ontwikkelen.

De maatregel bestaat uit de ontwikkeling of migratie van 30 cloud-native of cloudklare digitale diensttoepassingen van de overheid in Platform-as-a-Service (PaaS) of Infrastructure-as-a-Service (IaaS).

Investering 3. Invoering van e-gezondheidszorg en telegeneeskunde

Deze investering heeft tot doel het verouderde IT-platform voor ziektekostenverzekeringen (PIA) op te waarderen, te standaardiseren en te moderniseren om te zorgen voor veilige en interoperabele digitale gezondheidsdiensten die voldoen aan de huidige technologische en EU-interoperabiliteitsvereisten.

De investering bestaat uit de ondersteuning van de digitalisering van instellingen van het ministerie van Volksgezondheid en openbare ziekenhuizen door geïntegreerde IT-systemen te ontwikkelen, gegevensbeheer te verbeteren en gegevensgestuurde besluitvorming mogelijk te maken ter ondersteuning van zorgverlening, efficiëntie en prestatie-monitoring. De investering bestaat uit de modernisering van de PIA en de digitalisering van zorginstellingen en openbare ziekenhuizen.

Investering 4. Digitalisering van de rechterlijke macht

² Beschikbaar op <https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/2021-best-practice-guidelines-eu-code-conduct-data-centre-energy-efficiency>

Het doel van deze investering is de overgang van het Roemeense rechtssstelsel naar een gecentraliseerd elektronisch casemanagementsysteem te ondersteunen.

De investering bestaat uit:

- de technische overgang van lokale naar gedeelde centrale servers met elektronische toegang tot de dossiers ("e-file").
- ondersteuning van de voltooiing van het ECRIS V-systeem, het centrale element van de digitale transformatie van de rechterlijke macht in Roemenië.
- het opzetten van het datacentrum voor de rechterlijke macht waar ECRIS V en andere IT-systemen worden ondergebracht;
- de aanschaf van IT-apparatuur, -software en -diensten ter ondersteuning van de digitale transformatie in de justitiële sector.

Investering 5. Digitalisering op milieugebied

Het doel van deze investering is het opzetten van een geïntegreerd IT-systeem ter bestrijding van illegale houtkap.

De investering bestaat uit:

- het opzetten van de nodige infrastructuur voor de monitoring, het beheer, de controle en de waarborging van de integriteit van de bossen en het vervoer van hout;
- de digitalisering van overheidsdiensten op milieugebied.

Investering 6. Digitalisering op het gebied van werkgelegenheid en sociale bescherming

Het doel van deze investering is het digitaliseringsniveau voor verschillende diensten op het gebied van arbeid en sociale bescherming te verhogen.

De investering bestaat uit het opzetten van digitale systemen en het aanbieden van opleidingen over digitale vaardigheden voor werknemers voor het Nationaal Arbeidsbureau (ANOFM), de arbeidsinspectie (IM) en het Nationaal Agentschap voor betalingen en sociale inspectie (ANPIS).

Investering 7. Invoering van elektronische formulieren (e-formulieren) op het gebied van overheidsopdrachten

Het doel van deze investering is de invoering van elektronische standaardformulieren voor de publicatie van aankondigingen van overheidsopdrachten.

De investering bestaat uit het analyseren van de vastgestelde normen voor de invoering van elektronische standaardformulieren op het gebied van overheidsopdrachten.

Investering 8. Elektronische identiteitskaart en digitale handtekening

Het doel van deze investering is de invoering van elektronische identiteitskaarten (e-ID-kaarten) door Roemeense burgers te ondersteunen.

Deze investering bestaat uit de verstrekking van elektronische identiteitskaarten en de levering van online openbare diensten die toegankelijk zijn met behulp van elektronische identiteitskaarten.

Investering 9. Digitalisering van de sector niet-gouvernementele organisaties

Het doel van deze investering is de digitale transformatie van niet-gouvernementele organisaties (ngo's) te ondersteunen en het niveau van digitale geletterdheid onder werknemers te verhogen.

De investering bestaat uit een oproep tot het indienen van projecten en de toekenning van subsidies aan ngo's voor investeringen in digitale infrastructuur, digitale vaardigheden van personeel en vrijwilligers, de ontwikkeling van platforms voor klantenbeheer en de aankoop van apparatuur.

Investering 10. Digitale transformatie in het beheer van het ambtenarenapparaat

Het doel van deze investering is het beheer van het ambtenarenapparaat te ondersteunen.

De investering bestaat uit het opzetten van twee interoperabele platforms, e-ANFP en SIMRU.

Investering 11. Invoering van een regeling ter ondersteuning van het gebruik van communicatiediensten in witte gebieden

Het doel van deze investering is de dekking van zeer snelle internettoegang te bieden aan dorpen in witte gebieden waar de markt geen diensten kan leveren.

De investering bestaat uit het bieden van dekking aan dorpen door in de eerste plaats prioriteit te geven aan volledig witte gemeenten die niet met vaste netwerken worden bediend, maar waar er sprake is van latente vraag of sociaal-economische factoren, en ten tweede door gemeenten waar de snelheid niet door de marktwerking kan worden ondersteund.

Investering 12. Zorgen voor de bescherming van cyberbeveiliging voor zowel publieke als particuliere IT-infrastructuren die belangrijk zijn voor de nationale veiligheid

Het doel van deze investering is de cyberbeveiliging te verbeteren en kritieke infrastructuur te beschermen.

De investering bestaat uit het vergroten van de capaciteit van het nationaal centrum Cyberint en het waarborgen van de cyberbeveiliging van de infrastructuur van entiteiten met belangrijke ICT-infrastructuur op nationaal niveau.

Investering 13. Ontwikkeling van beveiligingssystemen voor de bescherming van het overheidsspectrum

Het doel van deze investering is het niveau van bescherming en beschikbaarheid van communicatiediensten te verhogen.

De investering bestaat uit een nieuw netwerk van sensoren die op nationaal niveau worden verspreid en op ontvangstlocaties worden geplaatst om storingen in het radiospectrum van de overheid automatisch op te sporen en te waarschuwen.

Investering 14. Vergroting van de veerkracht en cyberbeveiliging van infrastructuurdiensten van aanbieders van internetdiensten die aan overheidsinstanties in Roemenië worden verleend

Het doel van deze investering is de veerkracht van de infrastructuur van de internetdienstverlener (ISP) voor de overheidsinstanties te vergroten en tegelijkertijd hun cyberbeveiliging te waarborgen.

De investering bestaat uit het actualiseren en uitbreiden van het gigabitinternettoegangsnetwerk voor de overheid, het upgraden van de cyberbeveiligingscapaciteiten en het beveiligen van de ISP-diensten (DNS, web, e-mail, hosting).

Investering 15. Ontwikkeling van nieuwe vaardigheden op het gebied van cyberbeveiliging voor belangrijke actoren

Het doel van deze investering is de verbetering van cyberbeveiligingsvaardigheden voor belangrijke actoren te ondersteunen.

De investering bestaat uit de ontwikkeling en levering van een instrumentarium voor cyberbeveiliging van de overheid.

Investering 16. Opleidingsprogramma voor ambtenaren op het gebied van digitale vaardigheden

Het doel van deze investering is de geavanceerde digitale vaardigheden van ambtenaren te vergroten, met als doel de digitalisering van overheidsdiensten te ondersteunen door de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel voor interne IT-activiteiten te vergroten.

De investering bestaat uit opleidingen voor geavanceerde digitale vaardigheden voor ambtenaren.

Investering 17. Financieringsregelingen voor bibliotheken om hubs voor digitale vaardigheden te worden

Het doel van deze investering is de digitale basisvaardigheden van gemeenschappen met beperkte toegang tot digitale opleiding te verbeteren.

De investeringen bestaan uit:

- de omvorming van bibliotheken tot hubs voor de ontwikkeling van digitale vaardigheden;
- de modernisering van IT-apparatuur voor bibliotheken en
- het aanbieden van opleidingen aan burgers uit kansarme gemeenschappen om digitale basisvaardigheden te ontwikkelen.

Investering 19.a. regelingen voor het bijscholen/omscholen van werknemers in bedrijven

Het doel van deze investering is de digitale transformatie van kleine en middelgrote ondernemingen te ondersteunen door de digitale vaardigheden van hun werknemers te vergroten.

De investering bestaat uit het ondersteunen van de opleiding in digitale vaardigheden van werknemers van kmo's.

G.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgende Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
142	Hervorming 1. Ontwikkeling van een unitair kader voor het definiëren van de architectuur van een cloudsysteem van de overheid	Mijlpaal	Taskforce voor de uitvoering en monitoring van hervormingen en investeringen op het gebied van digitale transformatie, opgericht en operationeel	Inwerking treden van het ministerieel besluit tot oprichting van de taskforce				KWART AAL 4	2021	De operationalisering van een tijdelijke taskforce voor digitale transformatie die tijdens de uitvoeringsperiode van het herstel- en veerkrachtplan 17 zeer gespecialiseerde contractuele posten op het gebied van digitale technologieën en projectmanagementspecialisten aanstelt. De belangrijkste taken van deze eenheid zijn: - de ontwikkeling en uitvoering van de sectorale componenten van het nationale plan voor herstel en veerkracht; - het monitoren van de uitvoering van de digitale gerelateerde hervormingen en investeringen in het kader van het nationale plan voor herstel en veerkracht, met bijzondere aandacht voor belangrijke projecten, en het voorstellen van onmiddellijke corrigerende maatregelen voor kritieke blokken in nauwe samenwerking met de andere betrokken instellingen;

Volgende Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										- ontwikkeling van systemen voor projectprestatiebeheer met betrekking tot specifieke doelstellingen van de digitale pijler; - ontwikkeling en regulering van het regelgevend en methodologisch kader en van de functionele, operationele en financiële procedures op haar werkterrein; - ontwikkeling van instrumenten voor de uitvoering van digitaal beleid; - projectbeheer en verslaglegging over alle stadia van de verwezenlijking van de doelstellingen die in het kader van de digitale maatregelen in het nationale plan voor herstel en veerkracht zijn vastgesteld; - vervulling van alle andere attributen die nodig zijn om de uitvoering van de hervormingen en investeringen in het kader van het digitale gerelateerde nationale herstel- en veerkrachtplan te dekken. De taskforce wordt gecoördineerd door een directeur, die

Volgende Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										ondergeschikt is aan de minister die de digitaliseringsportefeuille heeft.
143	Hervorming 1. Ontwikkeling van een unitair kader voor het definiëren van de architectuur van een cloudsysteem van de overheid	Mijlpaal	Voltooide analyse van de opties voor de cloudarchitectuur van de overheid	Outputverslag met beoordeling en ingediende aanbevelingen				KWART AAL 1	2022	De analyse moet het volgende bevatten: - de strategische en technologische opties en het wetgevings- en regelgevingspakket om de verwezenlijking van de overheidscloud te bepalen, met inbegrip van interoperabiliteitsregels en overheidsmodel voor gegevensbeheer; - de mogelijkheden voor de bouw, levering, installatie en exploitatie van civiele en technologische infrastructuur overeenkomstig de in het plan vastgestelde termijnen; - het in kaart brengen van openbare digitale toepassingen/diensten die momenteel door overheidsinstanties worden aangeboden, het ontwerp van processen en procedures die in de productie- en/of uitvoeringsfase worden toegepast;

Volgende Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										- het plan voor cloudontwikkeling/migratie van de in kaart gebrachte toepassingen.
144	Hervorming 1. Ontwikkeling van een unitair kader voor het definiëren van de architectuur van een cloudsysteem van de overheid	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet inzake het beheer van clouddiensten voor de overheid	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wet inzake de governance van clouddiensten				KWART AAL 2	2022	De nieuwe wet stelt een algemeen kader vast voor de ontwikkeling en het beheer van cloudinfrastructuur, bestaande uit een reeks middelen en diensten op het gebied van informatietechnologie, communicatie en cyberbeveiliging, die door de publieke sector worden gedeeld overeenkomstig de Europese cloudcomputingstrategie en in overeenstemming zijn met het nationale interoperabiliteitskader.
145	Hervorming 1. Ontwikkeling van een unitair kader voor het definiëren van de architectuur van een cloudsysteem van de overheid	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de interoperabiliteitswet	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de interoperabiliteit swet				KWART AAL 2	2022	De nieuwe wet: - worden afgestemd op de bepalingen van het Europees interoperabiliteitskader ³ ; - een kader/governance tot stand te brengen ter ondersteuning van de selectie van relevante normen en regels voor de ontwikkeling van toepassingen en diensten door de publieke

³ https://ec.europa.eu/isa2/sites/default/files/eif_brochure_final.pdf

Volgende Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										sector in een veilige en duurzame omgeving; - de migratie en integratie van gegevens in bestaande gegevensstructuren operationeel maken en tegelijkertijd de interoperabiliteit waarborgen; - ervoor zorgen dat de implementatie van functionaliteiten inhoudt dat de nationale identificatie- en machtigingsinfrastructuur in een transnationale regeling wordt afgestemd op de EU-lidstaten, overeenkomstig de Europese regels die zijn vastgesteld in eIDAS-Verordening (EU) nr. 2014/910 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt; - rekening houden met het eenmaligheidsbeginsel dat is opgenomen in Verordening (EU) 2018/1724 betreffende één digitale toegangspoort.
146	Hervorming 2.	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet inzake	Bepaling in de wet tot				KWART AAL 2	2021	Inwerkingtreding van de wet inzake de beveiliging van 5G-

Volgende Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	Overgang naar de connectiviteitsdoelstellingen van de EU voor 2025 en stimulering van particuliere investeringen in de uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit		de beveiliging van het 5G-netwerk	vaststelling van de inwerkingtreding van de 5G-beveiligingswet						netwerken. De belangrijkste bepalingen zijn gericht op aanbieders van communicatie die alleen technologieën, apparatuur en software in 5G-netwerken mogen gebruiken van fabrikanten die vooraf een vergunning hebben verkregen bij besluit van de minister-president, op basis van het advies van de Hoge Raad voor Nationale Defensie. Elke fabrikant van 5G-apparatuur en -software moet deze vergunning aanvragen, die moet worden ingediend bij het ministerie van Communicatie.
147	Hervorming 2. Overgang naar de connectiviteitsdoelstellingen van de EU voor 2025 en stimulering van particuliere investeringen in de uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit	Mijlpaal	Bekendmaking van de aanbesteding voor de machtiging van telecommunicatie-exploitanten om 5G-licenties te verlenen	Aanbesteding is gepubliceerd op de website van ANCOM				KWART AAL 2	2022	Publicatie en organisatie van een concurrerende selectieprocedure (veiling) voor de verlening van de zogenaamde "5G-vergunningen" (d.w.z. in de 700 MHz-, 1 500 MHz- en 3,4-3,8 GHz-banden). Volgens de criteria van het Europees wetboek voor elektronische communicatie worden langetermijnlicenties overwogen om 5G efficiënt te stimuleren en de concurrentie en de rechten van eindgebruikers te bevorderen.

Volgende Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										De veilingprocedure bouwt voort op de ervaringen met eerdere spectrumveilingen in Roemenië (2012 en 2015) en met soortgelijke recente procedures in de EU, en omvat concurrentiewaarborgen, marktvormingsmechanismen en aan de vergunningen verbonden voorwaarden, die allemaal geschikt zijn voor de specifieke kenmerken en dynamiek van de Roemeense markt.
148	Hervorming 2. Overgang naar de connectiviteitsdoelstellingen van de EU voor 2025 en stimulering van particuliere investeringen in de uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit	Mijlpaal	De aanbevelingen van de EU-toolbox voor connectiviteit worden uitgevoerd					KWART AAL 3	2022	De uitvoering van de routekaart van Roemenië voor de toepassing van de toolbox voor connectiviteit ⁴ is een gezamenlijke inspanning van meerdere belanghebbenden. Overeenkomstig de ontwerproudekaart die momenteel door de betrokken ministeries wordt geanalyseerd, voert Roemenië voor 12 van de 39 aanbevelingen het volgende uit: 24 — bevordering van adequate reserveringsprijzen 25 — tijdige beschikbaarheid van geharmoniseerde 5G-band

⁴ https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185

Volgende Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										28 — individuele vergunningsregeling voor de frequentieband 24,25-27,5 GHz 31 — structuur van terugkerende spectrumvergoedingen om de uitrol te stimuleren 38 — gecoördineerde en gerichte communicatie voor voorlichting en voorlichting over de uitvoering van 5G 39 — het publiek informeren over de conformiteit van radio-basisstations met de toepasselijke veilige grenswaarden voor EMF. Al deze aanbevelingen zullen naar verwachting in 2021 zijn afgerond, en 2 — voorzien in modelverordeningen voor de uitrol van elektronische-communicatienetwerken 3 — verstrekking van voorlichtingsmateriaal en workshops voor gemeenten en andere bevoegde autoriteiten 11 — zorgen voor de beschikbaarheid van informatie uit verschillende bronnen en de transparantie van geplande civiele werken vergroten

Volgende Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										26 — regelmatige evaluatie van de nationale spectrumplannen 32 — financiële steun gebruiken als aanvulling om investeringen te stimuleren 35 — gebruik maken van geharmoniseerde technische voorwaarden die zijn ontwikkeld door de Europese Conferentie van post- en telecommunicatieadministraties (CEPT)/Comité voor elektronische communicatie (ECC), indien gemeenschappelijke specifieke frequentiebereiken noodzakelijk worden geacht Dit alles moet in 2022 worden afgerond.
149	Hervorming 2. Overgang naar de connectiviteitsdoelstellingen van de EU voor 2025 en stimulering van particuliere investeringen in de uitrol van	Mijlpaal	Toewijzing van gebruiksrechten voor radiospectrum	Overgedragen gebruiksrechten				KWART AAL 3	2022	De “5G” -radiofrequentievergunningen worden toegewezen op basis van de resultaten van de concurrerende selectieprocedure/veiling in mijlpaal 147.

Volgende Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	netwerken met zeer hoge capaciteit									
150	Hervorming 3. Zorgen voor cyberbeveiliging van publieke en private entiteiten die eigenaar zijn van infrastructuur met kritieke waarde	Mijlpaal	Vaststelling van de nationale cyberbeveiligingsstrategie 2021-2026	Goedkeuring van de nationale cyberbeveiligingsstrategie 2021-2026 door de regering				KWART AAL 4	2021	De nationale cyberbeveiligingsstrategie 2021-2026 wordt vastgesteld en bevat bepalingen met betrekking tot: - regelmatige beoordelingen en actualiseringen van het regelgevings- en institutionele kader voor cyberbeveiliging; - versterking van het publiek-privaat academisch partnerschap om de cyberweerbaarheid van de samenleving als geheel te vergroten; - ontwikkeling van de capaciteit om te reageren op cyberaanvallen en de veerkracht van systemen, netwerken en diensten - consolidatie van de rol van Roemenië in de cyberbeveiligingsarchitectuur op internationaal niveau.
151	Hervorming 3. Zorgen voor cyberbeveiliging van publieke en private entiteiten die eigenaar zijn	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de Roemeense wet inzake defensie en cyberbeveiliging	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de Roemeense wet				KWART AAL 4	2022	De Roemeense wet inzake defensie en cyberbeveiliging stelt het wettelijke en institutionele kader vast voor het organiseren en uitvoeren van activiteiten op het gebied van cyberbeveiliging en

Volgende Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	van infrastructuur met kritieke waarde			inzake defensie, cyberveiligheid en veiligheid						cyberdefensie, samenwerkingsmechanismen en reacties van instellingen op de betrokken gebieden.
152	Hervorming 4. Vergroten van de digitale competentie voor overheidsdiensten en digitaal onderwijs gedurende het hele leven voor burgers	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het ministerieel besluit van de minister van Arbeid en de voorzitter van het Nationaal Instituut voor de Statistiek voor de definitie van nieuwe digitale beroepen in de classificatie van beroepen (COR)	Bepaling in het besluit van de voorzitter van de minister van Arbeid en het Nationaal Instituut voor de Statistiek waarin de inwerkingtreding van het amendement ter omschrijving van nieuwe digitale beroepen in het CvdR wordt aangegeven.				KWART AAL 3	2022	In het ministerieel besluit van de minister van Arbeid en de voorzitter van het Nationaal Instituut voor de Statistiek worden de nieuwe digitale beroepen op het niveau van de Roemeense classificatie van beroepen (COR) vastgesteld die gelijkwaardig zijn aan die in de landen van de Europese Unie met goede praktijken op het gebied van digitalisering. Er wordt een diagnostische studie/analyse uitgevoerd om voor de komende vijf jaar een prognose te maken van de arbeidsbehoeften in het kader van de digitale transformatie van de economie en de transitie naar industrie 4.0, met inbegrip van aanbevelingen voor het definiëren van nieuwe digitale beroepen in de officiële classificatie van beroepen.
153	Investering 1. Uitrol van de cloudinfrastructuur van de overheid	Mijlpaal	Ondertekening van het contract voor de uitvoering van de investering op	Ondertekening van de overeenkomst				KWART AAL 2	2022	Ondertekening van het contract voor de implementatie van cloudinfrastructuur van de overheid.

Volgende Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			basis van de aanbestedingsprocedure voor de uitvoering van de investering							De instellingen die verantwoordelijk zijn voor de aanbesteding en de uitvoering van deze investering zijn de Speciale Telecommunicatiediensten en de Roemeense autoriteit voor digitalisering. De uitvoering van de Government Cloud omvat ten minste de volgende fasen: - bouw van Tier IV door middel van ontwerpdatacentra voor de twee hoofdcentra en niveau III door ontwerp voor de secundaire centra; - het aanbieden van specifieke communicatie-infrastructuur en informatietechnologie (optischevezelkabels en communicatieapparatuur met hoge capaciteit); - ontwikkeling/uitbreiding van het elektriciteitsnet voor elk datacentrum om de redundantie en de vraag naar elektriciteit te waarborgen; - totstandbrenging van een schaalbare en overbodige klimaatregelingsinfrastructuur die voor elk datacentrum energie-efficiënt is;

Volgende Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										- installatie van het branddetectie- en brandblussysteem voor inerte gassen om de bescherming van de gehele infrastructuur van elk datacentrum te waarborgen; - implementatie van het fysieke beveiligingssysteem (toegangscontrole, videobewaking, bestrijding van inbraken) voor de ontwikkelde infrastructuur; - implementatie van het netwerk voor toezicht en beheer van de infrastructuur binnen de gerealiseerde faciliteit; - totstandbrenging van schaalbare IT-infrastructuur met hoge beschikbaarheid (verwerkingsapparatuur, opslag, communicatie, virtualisatiesoftware) binnen elk datacentrum; - aankoop van de nodige vergunningen en gespecialiseerde apparatuur voor de cyberveiligheid van de perimeter.

Volgende Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										- De beveiliging wordt verzorgd door de overheidsbeheerder van cloudinfrastructuur.
154	Investering 1. Uitrol van de cloudinfrastructuur van de overheid	Doel	Overheidsinstellingen die via de overheidscloud met elkaar verbonden zijn		Aantal	0	30	KWART AAL 4	2024	Ten minste 30 overheidsinstellingen die verbonden zijn met en gebruikmaken van de overheidscloud, met de mogelijkheid om gegevens met elkaar uit te wisselen via de cloudinfrastructuur van de overheid.
155	Investering 1. Uitrol van de cloudinfrastructuur van de overheid	Doel	Datacentra van niveau III en niveau IV functioneel		Aantal	0	4	KWART AAL 4	2025	Twee datacentra van niveau III en twee niveau IV die zijn ontworpen met zowel hardware- als softwarecloudcapaciteiten en die IaaS, PaaS en SaaS (Infrastructure-as-a-Service — IaaS/Platform-as-a-Service — PaaS/Software-as-a Service — SaaS) functioneel verlenen, overeenkomstig de bepalingen van mijlpaal 153. De datacentra nemen deel aan de “Europese gedragscode inzake energie-efficiëntie in datacentra”.
157	Investering 2. Cloudontwikkeling en migratie	Doel	Cloudgebaseerde of cloudklare digitale diensttoepassing en van de overheid		Aantal	0	30	KWART AAL 2	2026	Aantal cloudgebaseerde of cloudklare toepassingen van overheidsdiensten die zijn gebouwd of overgeschakeld in Platform-as-a-Service (PaaS) of

Volgende Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			die zijn ontwikkeld of gemigreerd in Platform-as-a-Service (PaaS) of Infrastructure-as-a-Service (IaaS).							Infrastructure-as-a-Service (IaaS) op basis van de analyse die is uitgevoerd ter ondersteuning van de totstandbrenging van de overheidscloud.
158	Investering 3. Invoering van e-gezondheidszorg	Mijlpaal	Instellingen voor volksgezondheid hebben financiering ontvangen in het kader van de oproep tot digitalisering	Financiering aan instellingen				KWART AAL 2	2026	Betalingen voor ten minste 60 projecten in het kader van de oproep tot digitalisering van instellingen met verantwoordelijkheden op het gebied van gezondheid die ondergeschikt zijn aan het ministerie van Volksgezondheid voor de financiering van de installatie van hardware, de ontwikkeling van softwareoplossingen, de interconnectie en interoperabiliteit van IT-systemen/applicaties.
160	Investering 3. Invoering van e-gezondheidszorg	Mijlpaal	Nieuw PIA-platform (IT-platform ziekteverzekering) is functioneel	PIA (IT-platform ziekteverzekering functioneel)				KWART AAL 2	2026	Het nieuwe PIA-platform (IT-platform ziekteverzekering): - de interconnectie en interoperabiliteit te ondersteunen; - nieuwe functies mogelijk maken (bv. digitalisering van medische documenten).

Volgende Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
161	Investering 3. Invoering van e-gezondheidszorg	Mijlpaal	De infrastructuur van openbare ziekenhuizen in Roemenië is vervangen of verbeterd.	IT-Modernisering van de IT-infrastructuur van openbare ziekenhuizen				KWART AAL 2	2026	Betalingen aan ten minste 200 volksgezondheidsfaciliteiten voor IT-systemen en digitale infrastructuur van volksgezondheidseenheden. De IT-systemen van het ziekenhuis moeten interoperabel zijn met andere systemen. Betalingen voor de opleiding van ten minste 3000 medisch personeel om te leren hoe de IT-toepassingen moeten worden gebruikt.
163	Investering 4. Digitalisering van de rechterlijke macht	Mijlpaal	Centralisatie van aanvragen	Nationaal (gecentraliseerd) elektronisch bestand (e-bestand) en het beheer van rechtszaken op minder locaties gevirtualiseerd				KWART AAL 2	2023	Om een modern alternatief voor elektronische toegang tot de dossiers ("e-file") in te voeren, moet deze investering: de bestaande uitbreidingen van het e-dossier centraliseren in één nationaal "e-file", waardoor procespartijen gemakkelijk en veilig toegang kunnen krijgen tot documenten in gerechtelijke dossiers.
164	Investering 4. Digitalisering van de rechterlijke macht	Mijlpaal	Elektronisch dossier- en informatiesysteem ECRIS V en de digitale	ECRIS V-systeem functioneel				KWART AAL 2	2026	De levering van een nieuw casemanagementsysteem (ECRIS V) maakt de digitale interactie tussen de justitiabele en alle geïnteresseerde entiteiten met de rechterlijke macht mogelijk en

Volgende Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			transformatie van het rechtssstelsel							zorgt voor een verbeterde digitale interactie tussen de instellingen op het niveau van het rechtssstelsel. De digitale transformatie in de justitiële sector wordt ook ondersteund door de aankoop van IT-apparatuur, software, diensten en technologische upgrade.
166	Investering 4. Digitalisering van de rechterlijke macht	Mijlpaal	Datacentrum opgezet	Datacentrum opgezet				KWART AAL 2	2026	Een nieuw datacentrum wordt gebruikt door het ministerie van Justitie, het Openbaar Ministerie en de ondergeschikte instellingen, rechtbanken en andere instellingen op het niveau van het gerechtelijk apparaat, dat interoperabel is met de overheidscloud.
167	Investering 5. Digitalisering op milieugebied	Mijlpaal	Functioneel systeem voor het monitoren van Roemeense bossen, met maatregelen tegen illegale houtkap	Functioneel systeem voor het monitoren van Roemeense bossen, met maatregelen tegen illegale houtkap				KWART AAL 2	2026	Het systeem voor de monitoring van Roemeense bossen en de bestrijding van illegale houtkap wordt geïntegreerd in SUMAL 2.0 (het Roemeense Timber-Trackingsysteem) en houdt toezicht op de wettelijke verplichtingen met betrekking tot houtkap, bosherstel, de gezondheid van bossen en de staat van instandhouding van habitats. Het register van bosgrond, zoals verstrekt door het nationale

Volgende Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										eTerra3-systeem (grondeigendomsdatabank), wordt via de applicatieprogramma-interface (API) in SUMAL 2.0 opgenomen om een volledige dataset van eigendoms- en beheersrechten te verkrijgen.
168	Investering 5. Digitalisering op milieugebied	Doel	Gedigitaliseerde openbare milieudiensten		Aantal	0	32	KWART AAL 2	2026	32 milieugerelateerde overheidsdiensten moeten het volgende mogelijk maken: - Indiening van gegevens en informatie voor inventarissen. - Beheer van milieuregisters.
169	Investering 6. Digitalisering op het gebied van werkgelegenheid en sociale bescherming	Mijlpaal	Functioneel onlinesysteem REGES	Functioneel onlinesysteem REGES				KWART AAL 4	2024	Het IT-systeem REGES-ONLINE is functioneel en interoperabel en zorgt ervoor dat overheidsinstanties en -instellingen toegang hebben tot de registratie van gegevens op het niveau van de applicatieprogramma-interface (API).
170	Investering 6. Digitalisering op het gebied van werkgelegenheid en sociale bescherming	Doel	Digitale diensten op het gebied van werkgelegenheid en sociale bescherming functioneel		Aantal	0	3	KWART AAL 2	2026	De volgende digitale e-overheidsdiensten op het gebied van werk en sociale bescherming zijn functioneel: Digitalisering van de door de openbare dienst voor

Volgende Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										arbeidsvoorziening (ANOFM) aangeboden diensten digitalisering van de controleactiviteit bij de arbeidsinspectie (IM) — digitalisering van de verwerking en betaling van socialebijstandsuitkeringen die worden beheerd door het Nationaal Agentschap voor betalingen en sociale inspectie (ANPIS). Het nationale geïntegreerde systeem voor sociale bijstand (SNIAS) behoudt functies die het mogelijk maken verzoeken in het gemeentehuis in te dienen). Het digitale platform voor de invoering van het minimuminclusie-inkomen (VMI) is functioneel.
171	Investering 6. Digitalisering op het gebied van werkgelegenheid en sociale bescherming	Mijlpaal	Opleidingen over digitale vaardigheden voor werknemers	Aanbieden van opleidingen				KWART AAL 2	2026	Door de aanbestedende dienst ondertekende aanvaardingscertificaten waaruit blijkt dat opleidingen in digitale vaardigheden zijn gegeven van: - 1200 werknemers bij het Nationaal Arbeidsbureau (ANOFM) - 1595 werknemers bij het Nationaal Agentschap voor

Volgende Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										Betalingen en Sociale Inspectie (ANPIS) - 19 werknemers bij de arbeidsinspectie (IM)
172	Investering 7. Invoering van elektronische formulieren (e-formulieren) op het gebied van overheidsopdrachten	Mijlpaal	Invoering van elektronische standaardformulieren in procedures voor overheidsopdrachten	Gebruikte elektronische standaardformulieren voor aanbestedingsprocedures				KWART AAL 2	2023	Elektronische standaardformulieren voor overheidsopdrachten worden gebruikt en geïntegreerd in de Roemeense dienst voor overheidsopdrachten SEAP.
173	Investering 8. Elektronische identiteitskaart en digitale handtekening	Mijlpaal	Uitgifte van eID's	Uitgifte van eID's				KWART AAL 2	2026	Afgifte van 3 500 000 elektronische identiteitskaarten die twee digitale certificaten kunnen opslaan: - een verplicht systeem voor geavanceerde elektronische handtekeningen, opgeslagen en bruikbaar zodra de elektronische identiteitskaart is afgegeven. - Een certificaat voor gekwalificeerde elektronische handtekeningen, afgegeven door gekwalificeerde certificatieinstanties, dat na de afgifte van de kaart door burgers kan worden gekocht bij elke gekwalificeerde

Volgende Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										aanbieder van certificeringsdiensten.
174	Investering 8. Elektronische identiteitskaart en digitale handtekening	Mijlpaal	Ondersteunende maatregelen voor het gebruik van elektronische identiteitskaarten	Online overheidsdiensten ontwikkeld, systeem voor vroegtijdige waarschuwing ontwikkeld, bewustmakingscampagne ontwikkeld				KWART AAL 2	2026	Toegankelijkheid van 11 online overheidsdiensten met de elektronische identiteitskaart. Deze online overheidsdiensten omvatten de nodige IT-communicatie-infrastructuur voor de beschikbaarheid van de continuïteit van de dienstverlening en het herstel van gegevens. Een systeem voor vroegtijdige waarschuwing met betrekking tot veiligheidsrisico's, met inbegrip van cyberrisico's, is functioneel. Er wordt een bewustmakingscampagne georganiseerd om het gebruik van elektronische identiteitskaarten aan te moedigen.
175	Investering 9. Digitalisering van de sector niet-gouvernementele organisaties	Doel	Toekenning van subsidies aan ngo's voor digitaliseringsprojecten		Aantal	0	200	KWART AAL 4	2025	Toekenning van 200 subsidies aan ngo's voor digitaliseringsprojecten. De geselecteerde projecten ondersteunen: - digitale infrastructuur - het vergroten van de digitale competentie van

Volgende Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										personeel en vrijwilligers bij het verlenen van diensten op afstand aan begunstigden; - ontwikkeling van platform- en CRM-oplossingen (customer relationship management). De steun bedraagt maximaal 70 000 EUR per project voor een periode van maximaal 30 maanden.
177	Investering 10. Digitale transformatie in het beheer van het ambtenarenapparaat	Mijlpaal	Interoperabele platforms voor gestandaardiseerd personeelsbeheer in centrale overheidsdiensten zijn functioneel	Functionele platforms				KWART AAL 4	2025	Twee interoperabele platforms zijn functioneel: - e-ANFP — ontwikkeling en uitbreiding van het managementplatform voor overheidsdiensten (centraal, territoriaal, lokaal) voor loopbaanprocessen (aanwerving, beoordeling, promotie, uittreding uit het openbare systeem, op basis van een gestandaardiseerd competentiekader en functiebeschrijvingen) en koppeling met samenwerkende instellingen.

Volgende Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										- SIMRU (geïntegreerd systeem voor personeelsbeheer) — ontwikkeling van het interne beheerplatform voor overheidsinstanties voor personeelsprocessen (personeelsgegevensbeheer, organisatorisch beheer, tijdbeheer, vaststelling van doelstellingen en verslaglegging).
178	Investering 11. Invoering van een regeling ter ondersteuning van het gebruik van communicatiediensten in witte gebieden	Mijlpaal	Dorpen in witte gebieden die verbonden zijn met zeer snel internet	Technisch rapport waaruit de verbinding blijkt				KWART AAL 4	2025	Indiening van technische verslagen door een onafhankelijke auditor waaruit de gevestigde internetverbindingen van 945 dorpen in witte gebieden blijken. Volgens ANCOM-gegevens zullen dorpen worden aangesloten op snelle internettoegangsdiensten op een vaste locatie waar de markt geen diensten kan leveren. De dorpen worden als volgt geprioriteerd: — topprioriteit voor plattelands- of afgelegen gemeenten die niet met vaste netwerken worden bediend, zoals in de ANCOM-lijst.

Volgende Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										— prioriteit van de tweede orde die onderbediend is met vaste netwerken. De minimumsnelheid moet ten minste 100 Mbps zijn en de netwerken moeten FTTB/H en/of 5G zijn.
179	Investering 12. Het waarborgen van de bescherming van cyberbeveiliging voor zowel openbare als particuliere ITC-infrastructuur die belangrijk is voor de nationale veiligheid.	Doel	Steun voor de beveiliging van de infrastructuur van entiteiten		Aantal	0	101	KWART AAL 2	2026	Verbetering van de IT-beveiligingsinfrastructuur van 101 en particuliere entiteiten. Hiervan zullen er 57 profiteren van het project “Update and Development of the national ICT Infrastructure Protection System with critical values for national security re-cyber threats” (SMIS-code 127221). Bij de selectie van de 44 resterende entiteiten wordt rekening gehouden met: - de kans op aanvallen van APT (Advanced Persistent Threat); - het aantal gebruikers en de gevolgen van een dergelijke aanval voor de infrastructuur; - de complexiteit van de gebruikte OT-netwerken;

Volgende Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										- mate van kwetsbaarheid voor cyberaanvallen (bv. controle op afstand van industriële systemen/subsystemen); - Voor de 101 entiteiten zullen ten minste de volgende elementen beschikbaar zijn: - een geavanceerd kwetsbaarheidsdetectiesysteem in informatiesystemen en communicatieapparatuur (software en hardwareoplossingen); - een geïntegreerd systeem voor het identificeren van TTP's in verband met cyberaanvallen op netwerken en informatiesystemen (softwareoplossingen en hardware); - een complex beveiligingsplatform voor automatische analyse en verwerking van cyberincidenten (software- en hardware-oplossingen). Bovendien zullen 9 van de 101 entiteiten die over OT-

Volgende Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										infrastructuur beschikken, profiteren van cyberbeveiligingsoplossingen voor industriële controle (ICS).
180	Investering 12. Het waarborgen van de bescherming van cyberbeveiliging voor zowel openbare als particuliere ITC-infrastructuur die belangrijk is voor de nationale veiligheid.	Mijlpaal	De capaciteit van de nationale centra voor Cyberint is vergroot	Aanvullende capaciteiten				KWART AAL 2	2026	De structuur van het nationale centrum Cyberint zal de bescherming van de cyberbeveiliging van ICT-IT- en OT-infrastructuur integreren. Voorts komt het centrum in aanmerking voor: - Ontwikkeling van een technische infrastructuur voor het identificeren, monitoren, beheren en reageren op cyberbeveiligingsincidenten met het oog op de bescherming van ICT-infrastructuren die van cruciaal belang zijn voor de nationale veiligheid en die niet/niet langer profiteren van de bescherming die wordt geboden door het nationale systeem voor de bescherming van ICT-infrastructuren van nationaal belang tegen dreigingen uit de cyberruimte, met een aanvullende rol. - Oprichting van een nationaal platform voor de beoordeling

Volgende Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										en het beheer van risico's op het gebied van cyberbeveiliging van nieuwe technologieën; - een platform voor de beveiliging en het kanaliseren van gegevens voor de overdracht tussen netwerken met verschillende betrouwbaarheidsniveaus; - De onderzoekscapaciteit van het National Cyberint Center vergroten door het uit te rusten met software- en hardwareoplossingen.
181	Investering 13. Ontwikkeling van beveiligingssysteem en voor de bescherming van het overheidsspectrum	Mijlpaal	Installatie van ontvangstlocaties op nationaal niveau	Installatie van een netwerk van sensoren				KWART AAL 1	2026	Aanvaardingscertificaten van de speciale telecommunicatiedienst (STS) van een nieuw netwerk van 65 sensoren die op nationaal niveau worden verspreid en die op ontvangstlocaties worden geplaatst om storingen in het radiospectrum van de overheid automatisch op te sporen en te waarschuwen.
182	Investering 14. Vergroting van de veerkracht en cyberbeveiliging van infrastructuurdienst	Doel	Hubs die instellingen en entiteiten van openbaar belang toegang verlenen tot internetdiensten		Aantal	0	41	KWART AAL 4	2024	Elk district in Roemenië heeft een knooppunt. Elk van deze hubs wordt aangesloten op een nationaal internetdistributienetwerk, met meerdere tier I-leveranciers en

Volgende Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	en van aanbieders van internetdiensten die aan overheidsinstanties in Roemenië worden verleend									bijbehorende beveiligingsmechanismen. Beveiligingsdiensten die worden verleend: - Bescherming tegen DoS (denial-of-service) bij veelvoud van 10 Gbps - Bijbehorende diensten van het Computer Emergency Response Team (CERT) (beveiligingspubliek, monitoring van beveiligingsincidenten in het hele netwerk, respons op beveiligingsincidenten) - Bijbehorende diensten van beveiligingsoperatiecentra (kennisgevings- en escalatiemechanismen voor begunstigden) - Reputatie- en filtermechanismen voor kwaadwillig verkeer op basis van reputatie en kwaadwillige woonplaats op het niveau van DNS-diensten die aan begunstigden worden verleend - Analyse van de testomgeving voor de verleende diensten.

Volgende Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
184	Investering 15. Ontwikkeling van nieuwe vaardigheden op het gebied van cyberbeveiliging voor de samenleving en de economie	Mijlpaal	Levering van de toolkit voor cyberbeveiliging van de overheid	Levering van de toolkits voor cyberbeveiliging van de overheid				KWART AAL 2	2026	Opzetten van een nationaal programma om de behoeften aan cybervaardigheden in kaart te brengen, met bijzondere aandacht voor de gevolgen voor belangrijke sectoren van de economie en de samenleving. 1000 belangrijke actoren identificeren op basis van twee criteria: — Relevantie voor de gebieden die onder de NIS-richtlijn en wet 362/2018 vallen. — Maturiteitsniveau van cyberbeveiliging vastgesteld door CERT-RO, op basis van een gestandaardiseerde zelfbeoordeling. Levering van een reeks overheidsinstrumenten en -diensten ("toolkit") om de cyberbeveiliging van de 1000 geïdentificeerde belangrijkste actoren te versterken.
185	Investering 16. Opleidingsprogramma voor ambtenaren op het	Mijlpaal	Opleidingen voor ambtenaren	Het geven van opleidingen aan ambtenaren				KWART AAL 2	2026	Door de aanbestedende dienst ondertekende aanvaardingscertificaten waaruit blijkt dat opleidingen zijn gegeven aan:

Volgende Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	gebied van digitale vaardigheden									- 30 000 ambtenaren, om geavanceerde digitale vaardigheden te verwerven. - 2500 ambtenaren in hogere loopbanen, op het gebied van leiderschap en talentmanagement, rekening houdend met digitale aspecten
186	Investering 17. Financieringsregelingen voor bibliotheken om hubs voor digitale vaardigheden te worden	Mijlpaal	Bibliotheken omgezet in digitale hubs	Renovatie en uitrusting van 560 bibliotheken				KWART AAL 4	2025	Ontvangstbewijs van voltooiing van de werkzaamheden waaruit de digitalisering van 60 bibliotheken blijkt, als volgt: - 5 bibliotheken van de centrale districten en 55 bibliotheken op het platteland, steden of gemeenten, die worden gerenoveerd en uitgerust met IT- en technische apparatuur. De renovatie wordt uitgevoerd overeenkomstig de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). De ontvangstbewijzen voor de voltooiing van de werkzaamheden voorzien in de levering van apparatuur aan 500 bibliotheken en ontvangst van nieuwe of verbeterde IT-apparatuur.

Volgende Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhed	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
187	Investering 17. Financieringsregelingen voor bibliotheken om hubs voor digitale vaardigheden te worden	Doel	Burgers die een opleiding hebben gevolgd voor de ontwikkeling van digitale competenties		Aantal	0	45 000	KWART AAL 2	2026	45 000 opleidingsdiploma's voor de ontwikkeling van digitale basisvaardigheden op het gebied van onder meer digitale geletterdheid, communicatie, mediageletterdheid, het creëren van digitale inhoud, digitale veiligheid en onderwijs op het gebied van digitaal ondernemerschap.
190	Investering 19.a. regelingen voor het bijscholen/omscholen van werknemers in bedrijven	Mijlpaal	Opleiding van kmo-personeel in digitale vaardigheden	Levering van de opleidingen				KWART AAL 1	2026	Door de aanbestedende dienst ondertekende aanvaardingscertificaten waaruit blijkt dat de opleidingen in digitale vaardigheden aan werknemers van kmo's zijn verstrekt.

G.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Investering 18. Digitale transformatie en robotische procesautomatisering in het openbaar bestuur

Het doel van deze investering is het ondersteunen van de digitale transformatie, het verhogen van de productiviteit en veerkracht, het verminderen van fouten en tijd om te verwerken (burgers) verzoeken van de overheid door oplossingen voor robotische procesautomatisering (automatisering van lasterlijke, repetitieve en op regels gebaseerde taken) toe te passen.

De investering bestaat uit het in gebruik nemen van geavanceerde technologieën, het opnieuw definiëren van bedrijfsprocessen en het ondersteunen van de besluitvormingsprocessen voor de overheidssector.

Investering 19. Regelingen voor het bijscholen/omscholen van werknemers in bedrijven

Het doel van deze investering is de digitale transformatie van kleine en middelgrote ondernemingen te ondersteunen door de digitale vaardigheden van hun werknemers te vergroten. De investering bestaat uit het ondersteunen van de opleiding in digitale vaardigheden van werknemers van kmo's.

Deze maatregel vormt een aanvulling op investering 19a. Regelingen om bedrijven bij/om te scholen

G.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volgende Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
188	Investering 18. Digitale transformatie en robotische procesautomatisering in het openbaar bestuur	Doel	Robotic Process Automation (RPA) en bevordering van kunstmatige intelligentie (AI) in de publieke administratie		Aantal	0	18	KWART AAL 2	2026	Deze investering omvat oplossingen ter ondersteuning van robotische procesautomatisering en kunstmatige intelligentie voor 18 overheidsinstellingen van de centrale overheid.
189	Investering 19. Regelingen voor het bijscholen/omscholen van werknemers in bedrijven	Mijlpaal	Lancering van de oproep tot het indienen van voorstellen voor "Subsidiestun voor digitale vaardigheden"	Publicatie van de oproep				KWART AAL 1	2022	Oproep tot het indienen van subsidies voor het ondersteunen van kmo's bij de opleiding voor digitale vaardigheden, zoals digitale instrumenten en apparatuur, het versterken van digitale vaardigheden, met inbegrip van vaardigheden in verband met cloudtechnologieën, en technologieën die specifiek zijn voor Industrie 4.0.

H. ONDERDEEL 8: BELASTING- EN PENSIOENHERVORMINGEN

Deze component omvat een reeks hervormingen en investeringen om de belangrijkste uitdagingen op het gebied van de belastingdienst, het belastingstelsel, het begrotingskader van de overheid, het pensioenstelsel en de overheidssteun voor bedrijven aan te pakken:

- i. Hervorming van de belastingdienst en herziening van het belastingkader om het belastingstelsel te verbeteren en de door de belastingdienst geïnde inkomsten te verhogen.
- ii. Hervorming van het openbare pensioenstelsel door middel van een nieuw wetgevingskader om de houdbaarheid van de begroting in een klimaat van vergrijzing van de bevolking te waarborgen, ongelijkheden te corrigeren, de houdbaarheid en voorspelbaarheid van het stelsel te waarborgen en het bijdragebeginsel ten aanzien van de begunstigden van pensioenrechten te eerbiedigen. Het is ook gericht op de modernisering van het pensioenstelsel door middel van digitale toepassingen en diensten.
- iii. Het verhogen van de efficiëntie van de overheidsuitgaven door de transparantie van het begrotingsproces te vergroten, het monitoring- en rapportagesysteem van de begrotingsprogramma's te verbeteren, prioriteit te geven aan grote investeringsprojecten, uitgaventoetsingen in alle overheidssectoren uit te voeren en de rol van de begrotingsraad te versterken. De digitalisering van de begrotingsprocedures zal deze doelstellingen naar verwachting ondersteunen.
- iv. Vergroting van de institutionele capaciteit om de pensioenuitgaven te voorspellen door gebruik te maken van complexe economische modelleringsinstrumenten. Het hoofddoel van de hervorming is de capaciteit uit te breiden om het effect van structurele hervormingen van het pensioenstelsel op middellange tot lange termijn te ramen, door de prognoses nauwkeuriger te maken en zo de gevolgen voor de houdbaarheid van het pensioenstelsel te beoordelen.
- v. Vergroting van het concurrentievermogen, de innovatiecapaciteit, de productiviteit en de internationalisering van het bedrijfsleven (met name kmo's) door alternatieve financieringsbronnen aan te bieden door de oprichting van een nationale ontwikkelingsbank.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel "geen ernstige afbreuk doen aan" (2021/C58/01).

H.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1. Hervorming van het nationaal agentschap voor begrotingsadministratie (ANAF) door middel van digitalisering

Het doel van deze hervorming is tegemoet te komen aan de dringende behoefte aan modernisering en digitalisering van het ANAF om de belastinginning efficiënter te maken, met als doel de ontvangstenquote te verhogen en de btw-kloof te verkleinen.

Deze hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van het desbetreffende rechtskader.

Hervorming 2. Modernisering van het douanesysteem en invoering van elektronische douane

Het doel van deze hervorming is de administratieve capaciteit van de douaneadministratie te vergroten en de douaneafhandeling in de richting van een elektronische omgeving te sturen.

Deze hervorming bestaat uit (een) rechtshandeling (en) om de werking van de douaneadministratie te verbeteren.

Hervorming 3. Verbetering van het begrotingsprogrammeringsmechanisme

Het doel van deze maatregel is het mechanisme voor begrotingsprogrammering te versterken.

Deze maatregel bestaat uit de vaststelling van (een) rechtshandeling (en) om de meerjarige begrotingsplanning te waarborgen, de prioritering van overheidsinvesteringen te verbeteren en systematische uitgaventoetsingen in te voeren.

Hervorming 4. Herziening van het belastingkader

Het doel van deze maatregel is de herziening van het Roemeense belastingkader.

Deze maatregel bestaat uit de vaststelling van (een) rechtshandeling (en) om een eerlijker en efficiënter belastingstelsel tot stand te brengen dat de economie beter kan ondersteunen en de naleving door de belastingbetaler in de weg staat.

Hervorming 5. Oprichting van de Nationale Ontwikkelingsbank

Het doel van deze maatregel is om tekortkomingen van de financiële markt rechtstreeks aan te pakken door financiering te verstrekken aan projecten van in aanmerking komende begunstigden met een hoog risicoprofiel, maar met een groot potentieel om toegevoegde waarde en banen te creëren en waarvoor de particuliere sector weinig geneigd is om financiering veilig te stellen.

Deze maatregel bestaat erin de BND vast te stellen en actief te maken.

Hervorming 6. Hervorming van het openbare pensioenstelsel

Het doel van de hervorming is de invoering van een nieuwe berekeningsformule voor nieuwe pensioenen en pensioenen die worden uitbetaald.

De hervorming bestaat uit de vaststelling van (een) rechtshandeling (en) inzake het openbare pensioenstelsel, op basis van input van technische bijstand, met als doel de houdbaarheid van de begroting te waarborgen.

Investing 1. De naleving door belastingplichtigen vergemakkelijken door toegang tot digitale diensten

Het doel van deze investering is de naleving door belastingbetalers te vergemakkelijken door middel van toegang tot digitale diensten.

Deze maatregel bestaat in het creëren van verschillende e-diensten die toegankelijk zijn voor belastingplichtigen.

Investing 2. Verbetering van de belasting- en belastingadministratieprocessen, onder meer door de uitvoering van geïntegreerd risicobeheer

Het doel van de investering is de naleving van de belastingwetgeving te verbeteren, belastingontwijking en -ontduiking terug te dringen en de verwezenlijking van de geplande begrotingsontvangsten te ondersteunen door de efficiëntie van de belastinginning te vergroten. Deze maatregel bestaat uit de oprichting van digitale platforms voor geïntegreerd risicobeheer, de elektronische verbinding van kasregisters en opleiding voor het relevante personeel van ministeries.

Investing 3. Zorgen voor de capaciteit om te reageren op huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van informatie, onder meer in de context van de pandemie, door middel van de digitale transformatie van het ministerie van Financiën/het nationaal agentschap voor begrotingsadministratie

Het doel van deze investering is ervoor te zorgen dat de huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van informatie kunnen worden aangepakt door middel van de digitale transformatie van het ministerie van Financiën/ANAF.

Deze maatregel bestaat uit de modernisering van de infrastructuur en de versterking van de cyberbeveiliging bij het ministerie van Financiën/ANAF.

Investering 4. Oprichting van elektronische douane

Het doel van de investering is de modernisering van het douanesysteem en de invoering van elektronische douane.

Deze maatregel bestaat uit het upgraden van hardware- en softwaresystemen en het installeren van nieuwe toepassingen om de douaneprocedures te stroomlijnen.

Investering 5. Versterking van het begrotingsprogrammeringsmechanisme

Het doel van deze investering is het mechanisme voor begrotingsprogrammering te versterken.

Deze maatregel bestaat uit de actualisering en modernisering van het IT-systeem (BUGET_NG) voor de voorbereiding en het beheer van de nationale begroting.

Investering 6. Instrument voor economische modellering ("Pension Reform Options Simulation Toolkit") om de institutionele capaciteit voor het voorspellen van pensioenuitgaven uit te breiden

Het doel van deze investering is de institutionele capaciteit uit te breiden om de pensioenuitgaven te voorspellen.

Deze maatregel bestaat uit de upgrade/aanpassing van de pensioenhervormingstoolkit voor de Roemeense zaak en de opleiding van personeel.

Investering 7. Technische ondersteuning voor de herziening van het belastingkader

Het doel van deze investering is technische ondersteuning te bieden voor de herziening van het belastingkader. Deze maatregel bestaat in het opzetten van een IT-systeem, met technische ondersteuning, dat de automatische taxatie van onroerende goederen voor lokale belastingdoeleinden mogelijk maakt.

Investering 8. Oprichting van de Nationale Ontwikkelingsbank

Het doel van deze investering is ervoor te zorgen dat de Nationale Ontwikkelingsbank is uitgerust en functioneert.

Deze maatregel bestaat uit de aankoop van software en hardware, ITC-diensten, technische bijstand en opleiding van het personeel van de Nationale Ontwikkelingsbank voor de uitvoering van de activiteiten en van het personeel van het ministerie van Financiën dat betrokken is bij de beoordeling van de activiteiten en prestaties van de bank.

Investering 9. Ondersteuning van het proces van beoordeling van pensioendossiers

Het doel van deze investering is de digitalisering van de pensioendossiers, die momenteel in verschillende archieven en formaten zijn opgeslagen, in één enkele databank te ondersteunen.

Deze maatregel bestaat uit de herberekening van pensioendossiers op basis van de nieuwe wetgeving en de digitalisering ervan.

Investering 10. Geavanceerde e-diensten door digitalisering van het pensioenstelsel

Het doel van de investering is te zorgen voor efficiënte en geavanceerde e-diensten door middel van digitalisering van het pensioenstelsel.

Deze maatregel bestaat uit het opzetten en upgraden van elektronische systemen en platforms van het National House for Public Pensions (CNPP).

H.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
191	Hervorming 1. Hervorming van het nationaal agentschap voor begrotingsadmini stratie (ANAF) door middel van digitalisering	Mijlpaal	Inwerkingtredi ng van het rechtskader voor de verplichte inschrijving van belastingplicht ige rechtspersonen in SPV (Virtual Private Space)	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtredi ng van de verplichte inschrijving van belastingplicht ige rechtspersonen bij SPV				KWARTA AL 1	2022	Inwerkingtreding van het rechtskader voor het verplicht stellen van registratie in de virtuele particuliere ruimte (SPV) voor alle belastingplichtigen van rechtspersonen. Deze handeling wijzigt het wetboek fiscaal procesrecht en introduceert de verplichting voor rechtspersonen om zich in het SPV in te schrijven.
192	Hervorming 1. Hervorming van het nationaal agentschap voor begrotingsadmini stratie (ANAF) door middel van digitalisering	Doel	Extra belastingplicht ige rechtspersoon die bij SPV is ingeschreven		Aantal	509 679	1 009 679	KWARTA AL 4	2022	Daarnaast hebben ten minste 500 000 belastingplichtigen van rechtspersonen zich ingeschreven bij SPV ten opzichte van 509 679 begin april 2021. Met deze extra 500 000 belastingplichtigen dekt het SPV 90 % van het totale aantal grote belastingplichtigen (volgens de nieuwe definitie die beschikbaar zal zijn zodra de wijziging van het respectieve rechtskader wordt goedgekeurd), die goed is voor ten minste 90 % van de belastinggrondslag voor grote belastingplichtigen. In dit stadium bevinden ongeveer

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										1 500 000 van de ongeveer 400 000 rechtspersonen zich in een insolventieprocedure of inactief. Het doel van de maatregel is dus bijna alle geregistreerde rechtspersonen om gebruik te maken van het SPV. Het aantal nieuwe belastingplichtigen dat bij het SPV is ingeschreven, wordt gemonitord aan de hand van specifieke verslagen die het resultaat zijn van het doorzoeken van databanken door het nationaal centrum voor financiële informatie.
193	Hervorming 1. Hervorming van het nationaal agentschap voor begrotingsadministratie (ANAF) door middel van digitalisering	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het toepasselijke rechtskader waarin de risicocriteria voor de indeling van belastingplichtigen zijn vastgesteld. Het rechtskader wordt	Inwerkingtreding van het besluit van de voorzitter van het ANAF tot vaststelling van risicocriteria				KWARTAL 4	2022	De risicocriteria worden vastgesteld aan de hand van de belangrijkste risicocategorieën van niet-naleving van de belastingwetgeving: risico's in verband met fiscale registratie; indiening van aangiften; het niveau van de aangifte; betaling. Deze definities worden gebruikt in het systeem voor de administratie van belastingrisico's op basis van belastingrisicocategorieën, waarin de maatregelen en

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			goedgekeurd bij besluit van de voorzitter van het ANAF.							controles van de belastingadministratie worden aangepast aan het fiscale risico van elke categorie belastingplichtigen. De risicocriteria houden rekening met de volgende internationale normen: — OESO ISO 31000: 2018 — COM — Gids voor nalevingsrisicobeheer voor belastingdiensten 2010 — Richtsnoeren voor vrijhandelsovereenkomsten voor de evaluatie van de doeltreffendheid van de strategieën voor de behandeling van nalevingsrisico's.
194	Hervorming 1. Hervorming van het nationaal agentschap voor begrotingsadmini stratie (ANAF) door middel van digitalisering	Mijlpaal	Inwerkingtredi ng van het gewijzigde rechtskader op het gebied van de werkzaamhe den van de belastingcontr ole-instanties	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtredi ng van het rechtskader dat van invloed is op de omvang van de activiteiten van de belastingcontr ole-instanties				KWARTA AL 4	2022	De nieuwe wet voorziet in de oprichting/herziening van de bevoegdheden van de belastingautoriteiten, de controleorganen voor fraudebestrijding en de instanties die verantwoordelijk zijn voor het verifiëren van de persoonlijke fiscale situatie), met als doel de institutionele capaciteit van de structuren voor belastingcontrole te versterken en nationale en

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										grensoverschrijdende belastingfraude en belastingontduiking te voorkomen door de grote belastingrisico's vroegtijdig en gericht op te sporen. Het ANAF evalueert het institutionele en juridische kader van de door de controlestructuren uitgevoerde activiteiten. Rekening houdend met de conclusies en de resultaten van de analyse wordt de herziening van het rechtskader van de belastingcontrole-instanties afgerond.
195	Hervorming 1. Hervorming van het nationaal agentschap voor begrotingsadmini stratie (ANAF) door middel van digitalisering	Mijlpaal	Operationele beëindiging/go edkeuring van het gezamenlijk actieplan van het nationaal agentschap voor belastingadmi nistratie en arbeidsinspecti e om het fenomeen van	Goedkeuring van het gezamenlijk actieplan van het nationaal agentschap voor belastingadmi nistratie en arbeidsinspecti e van maatregelen die moeten worden				KWARTA AL 1	2022	In aansluiting op het samenwerkingsprotocol met de arbeidsinspectie wordt een gezamenlijk actieplan opgesteld waarin marktdeelnemers met een hoog begrotingsrisico en ook risico's worden opgenomen vanuit het oogpunt van het gebruik van aangegeven/ongemelde werkzaamheden. Zij wordt uitgesplitst naar soorten seizoensgebonden activiteiten waarvan bekend is

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			grijze/zwarte werkontduiking te voorkomen en te beperken	genomen om het fenomeen van grijze/zwarte werkontduiking te voorkomen en te beperken						dat de frequentie van de genoemde risico's hoog is. Het management van de betrokken structuren (directoraat-generaal Belastingbestrijding en Arbeidsinspectie) analyseert op gezette tijden de verkregen resultaten en de mogelijkheden en vooruitzichten voor de actualisering van het plan, afhankelijk van de gevonden resultaten.
196	Hervorming 1. Hervorming van het nationaal agentschap voor begrotingsadmini- stratie (ANAF) door middel van digitalisering	Doel	Het aandeel van de door de belastingdienst geïnde inkomsten verhogen		Procentpun- ten van het bbp		2,5	KWARTA AL 4	2025	Het aandeel van de belastinginkomsten neemt toe met ten minste 2,5 procentpunt van het bbp ten opzichte van het niveau van 2019.
197	Hervorming 1. Hervorming van het nationaal agentschap voor begrotingsadmini- stratie (ANAF) door middel van digitalisering	Mijlpaal	Structurele hervorming van ANAF en wetswijziginge n om de naleving van de belastingwetge- ving te verbeteren	In werking getreden rechtshandelin- g (en) en structurele hervormingen				KWARTA AL 2	2026	1. Centralisatie van risicobeheerfuncties en reorganisatie van ANAF met het oog op efficiëntie en naleving — Centralisatie van risicobeheer- en belastingcontroleplanningsfuncti- es in het ANAF-hoofdkwartier, territoriale structuren zijn gericht

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										op inspectie, aangifte en handhaving; — De centrale eenheid risicobeheer beschikt over ten minste 40 gespecialiseerde deskundigen die in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit zijn opgeleid; — De eenheid gebruikt gecombineerde gegevens van e-factuur, e-transport en SAF-T, via het nieuwe belastinggegevensentrepot CNIF (beheerd door het ministerie van Financiën); 2. Prestatie-indicatorsysteem en integriteitstests van functionerend ANAF-personeel: — Inwerkingtreding van een nieuwe reeks kernprestatie-indicatoren (KPI's) voor de belangrijkste ANAF-functies: risicobeheer, belastingcontrole, fraudebestrijding en wetgeving; — Opzetten van een integriteitstestsysteem voor ANAF-personeel, met inbegrip van het gebruik van op het

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										lichaam gedragen camera's in ten minste drie operationele gebieden (goederencontrole, vervoer, HoReCa/detailhandel); — In het sanctiekader bepalingen op te nemen betreffende de beëindiging van het dienstverband van ambtenaren die zijn veroordeeld wegens corruptie en het verbod om daarna een openbaar ambt te bekleden. — Invoering van een stimuleringsstructuur met malus/bonus voor ambtenaren van het ANAF die rechtstreeks verband houden met de prestaties van KPI's. 3. Interconnectie tussen ANAF-MoJ-ONRC en vroegtijdige waarschuwing bij incidenten — Ondertekening van een protocol voor het delen van gegevens tussen het ANAF, het ministerie van Justitie en het Nationaal Bureau voor het Handelsregister (ONRC) voor

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										het toezicht op ondernemingen die failliet dreigen te gaan; — Ontwikkeling en integratie van een algoritmisch model voor vroegtijdige waarschuwing inzake insolventierisico in het risicobeheersysteem van ANAF. 4. Inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) tot herziening van het kader voor insolventie en invordering van belastingvorderingen. Dit zorgt ervoor dat: — Verleent voorrang of gewaarborgde status aan belastingsschulden aan ANAF (btw, loonbelasting); — Voorziet in verplichte financiële audits voor ondernemingen die failliet gaan met aanzienlijke belastingsschulden (meer dan 2 miljoen RON); — Het herhaaldelijk gebruik van insolventie door verbonden entiteiten beperkt door personen die veroordeeld zijn voor btw-

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										fraude te verbieden nieuwe bedrijven op te richten; — Verleent ANAF het recht om te stemmen in herstructureringsplannen en om vereffenaars aan te vechten in geval van belastingfraude; — Biedt ANAF de mogelijkheid om ondergewaardeerde verkopen van activa te blokkeren in geval van fiscale schade. 5. Verplichte elektronische facturering voor alle transacties (RO e-factuur). Inwerkingtreding van de rechtshandeling (en) op grond waarvan: — Verplicht gebruik van RO e-factuur voor alle B2B- en B2C-transacties; — Sancties voor niet-naleving (boetes, schorsing/annulering van btw-code/inactivering). 6. Verplicht gebruik van kasregisters en integratie met e-facturering en SAF-T voor alle sectoren

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										— Verplicht gebruik van kasregisters voor alle sectoren en soorten transacties (B2B en B2C); — Integratie met e-facturering en SAF-T door middel van een uniform functionerend gegevenssysteem dat door ANAF wordt beheerd. — Opname van een speciale mobiele applicatie waarmee burgers belastingontvangsten kunnen controleren, waardoor de transparantie, de nalevingscultuur en de integratie van gegevens over fiscale apparaten in het digitale ecosysteem van ANAF worden vergroot. 7. Het kader voor verrekenprijzen van ANAF versterken door middel van de volgende acties: Versterking van de institutionele en methodologische capaciteit van het ANAF om richtsnoeren, procedures en methodologische nota's op te stellen voor

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										controlestructuren die de economische substantie van transacties tussen verbonden partijen beoordelen; — Inwerkingtreding van een mechanisme om gevallen van dubbele belasting op te lossen die voortvloeien uit verrekenprijscorrecties, in samenwerking met de belastingdiensten van andere lidstaten; — Versterking van de vrijwillige naleving door de uitbreiding van het mandaat van ANAF om zowel retroactief als prospectief voorafgaande prijsafspraken (Advance Pricing Agreements — APA's) af te geven; — Het opzetten van een mechanisme voor het analyseren en gebruiken van internationale gegevens over transacties met verbonden partijen. 8. Uitbreiding van de verplichting om elektronische betalingen te aanvaarden.

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										Inwerkingtreding van de rechtshandeling (en) waarbij de verplichting wordt ingevoerd om kaartbetalingen te aanvaarden aan alle marktdeelnemers in de detailhandel en groothandel, met inbegrip van bars en restaurants, met een omzet van meer dan 10,000 EUR per jaar. De verplichting geldt voor alle marktdeelnemers in de detailhandel en groothandel, met inbegrip van bars en restaurants; De nieuwe rechtshandeling (en) moet (en) voorzien in sancties voor bedrijven die de wet niet naleven. 9. Fiscale transparantie en openbare verslaglegging over de prestaties van ANAF. Het ANAF publiceert periodiek: — De geraamde structuur en omvang van de btw-kloof, gevalideerd met het Nationaal Instituut voor Statistiek (INS) en het ministerie van Financiën, op tweejaarlijkse basis, met steun

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										van de Wereldbank (eerste publicatie in 2026); Halfjaarlijkse statistieken over inspecties, teruggevorderde bedragen en strafrechtelijke verwijzingen.
198	Hervorming 2. Modernisering van het douanesysteem en invoering van elektronische douane	Mijlpaal	De werking van de douaneadminis tratie verbeteren	Rechtshandeli ng (en) ter verbetering van de werking van de douaneadminis tratie				KWARTA AL 4	2025	In de rechtshandeling (en) wordt (worden) het elektronische douanesysteem ingesteld. In het bijzonder zijn de volgende bepalingen opgenomen: - het opzetten van IT-systemen voor de douane in overeenstemming met de vereisten van het douanewetboek van de Unie; - de douaneafhandeling te richten op de elektronische omgeving en bureaucratische belemmeringen weg te nemen; - vereenvoudiging van de douaneformaliteiten.
199	Hervorming 3. Verbetering van het begrotingsprogra mmeringsmecha nisme	Mijlpaal	Inwerkingtredi ng van het gewijzigde regelgevingska der om te zorgen voor een meerjarige begrotingsplan	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtredi ng van de wijzigingen om te zorgen voor				KWARTA AL 4	2022	Het nieuwe regelgevingskader wijzigt: — Wet nr. nr.500/2002 betreffende de overheidsfinanciën, zoals gewijzigd, om criteria en voorwaarden vast te stellen voor de budgettaire uitvoering van

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			ning voor de belangrijke projecten voor overheidsinves teringen en een ex- postevaluatie van de uitgaventoetsi ngen door de begrotingsraad	meerjarige begrotingsplan ning voor de aanzienlijke overheidsinves teringen						meerjarige omvangrijke openbare investeringsprojecten, met name de uitgaven voor belangrijke investeringsprojecten, teneinde de financiering tot de voltooiing ervan veilig te stellen. — Noodverordening nr. nr.88/2013 van de regering betreffende de vaststelling van bepaalde begrotings- en begrotingsmaatregelen om aan met internationale organen overeengekomen verbintenissen te voldoen, en tot wijziging en aanvulling van bepaalde wetgevingshandelingen, zoals gewijzigd, waarbij de beginselen die ten grondslag liggen aan de prioritering van significante, nieuwe en lopende openbare investeringsprojecten worden geactualiseerd wat betreft financiële betaalbaarheid en duurzaamheid, alsook economische en sociale rechtvaardiging; de timing van het proces van prioritering van aanzienlijke overheidsinvesteringen wordt geactualiseerd om te worden

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										gekoppeld aan de timing van de jaarlijkse en meerjarige begrotingsvoorbereiding van de begroting; er worden voorwaarden/sancties ingesteld voor leidende ordonnateurs die zich niet houden aan het tijdschema en de regels voor de prioritering van aanzienlijke investeringen; — Regeringsbesluit nr. nr.225/2014 houdende goedkeuring van methodologische regels voor de prioritering van openbare investeringsprojecten, zoals gewijzigd, waarbij de prioriteitscriteria voor belangrijke nieuwe en lopende openbare investeringsprojecten en daarna worden gewijzigd, zodat de budgettering bij voorrang gericht is op de voltooiing van grote investeringsprojecten in geavanceerde uitvoeringsfasen.
200	Hervorming 3. Verbetering van het begrotingsprogra	Mijlpaal	Inwerkingtredi ng van het regeringsbeslu it tot goedkeuring	Bepaling in het regeringsbeslu it tot vaststelling van de				KWARTA AL 2	2022	Het regeringsbesluit: zorgen voor de opstelling van, het toezicht op en de verslaglegging over begrotingsprogramma's

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	mmeringsmechanisme		van de methodiek voor de opstelling van, het toezicht op en de verslaglegging over de begrotingsprogramma's	inwerkingtreding van de wetgevingshandeling voor de goedkeuring van de methodologie voor de opstelling van, het toezicht op en de verslaglegging over de begrotingsprogramma's						verbetering van de prestatiegerichte begrotingsplanning en verhoging van de resultaatgerichtheid; — de doelstellingen, streefdoelen, resultaten van acties, het effect van beleidsmaatregelen en indicatoren duidelijk omschrijven, zodat zowel rigoureuze ex-antebatten over het te financieren overheidsbeleid mogelijk zijn als een transparante en gemotiveerde beoordeling van de wijze waarop de begrote programma's de doelstellingen en streefdoelen van het overheidsbeleid hebben verwezenlijkt. Dit regeringsbesluit wordt gekoppeld aan de herziening van de budget NG-aanvraag.
201	Hervorming 3. Verbetering van het begrotingsprogramma mmeringsmechanisme	Mijlpaal	Evaluatie van de uitgaven in de sectoren gezondheidszorg en onderwijs	Publicatie van de analyse van de uitgaven op het gebied van onderwijs en gezondheid				KWARTAL 2	2023	De uitgaventoetsing in de sectoren gezondheidszorg en onderwijs wordt uitgevoerd in drie hoofdstappen: 1. Memorandum in de regering over de evaluatie van de uitgaven voor gezondheid en onderwijs,

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										2. Oprichting van thematische werkgroepen met vertegenwoordigers van het ministerie van Financiën, het ministerie van Volksgezondheid, het Nationaal Huis voor Gezondheidsverzekeringen/ het ministerie van Onderwijs; 3. Verzameling van gegevens, afronding van analyses en presentatie van de resultaten.
202	Hervorming 3. Verbetering van het begrotingsprogra mmeringsmechan isme	Mijlpaal	Vaststelling van een meerjarenstrat egie en tijdschema voor een systematische evaluatie van de uitgaven in alle sectoren	Memorandum goedgekeurd door de regering en gepubliceerd				KWARTA AL 2	2024	Een memorandum ter goedkeuring door de regering vermeldt de gebieden waarop toekomstige uitgaventoetsingen betrekking hebben, het tijdschema daarvan, de verantwoordelijke instellingen en de oprichting van werkgroepen voor elk betrokken gebied. De ontwerpbegroting 2024 weerspiegelt de maatregelen en voorstellen die voortvloeien uit de uitgaventoetsingen voor gezondheid en onderwijs. De begrotingsraad wordt (worden) gemachtigd om jaarlijks een advies uit te brengen

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										over het resultaat van de uitgavenanalyse, te beginnen met de begroting 2024.
205	Hervorming 4. Herziening van het belastingkader	Mijlpaal	Analyse van het Roemeense belastingstelsel met als doel aanbevelingen te doen om ervoor te zorgen dat het belastingstelsel bijdraagt tot het bevorderen en in stand houden van duurzame economische groei	Voltooide analyse, publicatie van het verslag met de analyse en de aanbevelingen, goedgekeurd door/medeopgesteld met de onafhankelijke instellingen die technische bijstand verlenen				KWARTAAL 4	2022	Het ministerie van Financiën zal, met ondersteuning van technische bijstand, advies- en adviesdiensten, analyseren hoe de structuur van het Roemeense belastingstelsel/de Roemeense belastingwetgeving kan worden verbeterd om ervoor te zorgen dat het belastingstelsel bijdraagt tot de bevordering en instandhouding van duurzame economische groei. De nadruk ligt op: — over de geleidelijke afschaffing van de fiscale prikkel en mazen in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting (met inbegrip van bijzondere regelingen die voor de uitzonderingen in aanmerking komen), — sociale premies en onroerendgoedbelasting (d.w.z. lokale belastingen), en — over de verschuiving van belastingen naar groene

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										belastingen, rekening houdend met de verdelingseffecten. De analyse en aanbevelingen worden gepubliceerd door het ministerie van Financiën.
206	Hervorming 4. Herziening van het belastingkader	Mijlpaal	Inwerkingtredi ng van wijzigingen van het belastingwetbo ek waardoor het toepassingsgeb ied van de bijzondere belastingregeli ng voor micro- onderneminge n geleidelijk wordt beperkt	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtredi ng van de wijzigingen van het belastingwetbo ek				KWARTA AL 4	2022	De nieuwe wet wijzigt het belastingwetboek met het oog op een geleidelijke vermindering van het toepassingsgebied van de bijzondere belastingregeling voor micro-ondernemingen. De verlaging van de bijzondere voorzieningen begint in het eerste kwartaal van 1 2023 en wordt uiterlijk in het eerste kwartaal van 4 2024 voltooid.
207	Hervorming 4. Herziening van het belastingkader	Mijlpaal	Rechtshandeli ng (en) om andere fiscale prikkels te verminderen en/of af te schaffen met als doel het belastingstels el te vereenvoudige	Rechtshandeli ng (en) om fiscale prikkels te verminderen en/of af te schaffen en de groene belasting uit te breiden				KWARTA AL 1	2025	De rechtshandeling (en) moet (en) uitvoering geven aan de aanbevelingen van de herziening van het belastingstelsel (zie mijlpaal 205) om ervoor te zorgen dat het belastingstelsel bijdraagt tot het bevorderen en in stand houden van duurzame economische groei. De rechtshandeling (en) moet (en) de belastingprikkels voor

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			n en efficiënter te maken Wetgeving om de groene belasting uit te breiden							personeel in de bouwsector geleidelijk verminderen. De rechtshandeling (en) vereenvoudigt (en) de belastingregels om naleving en administratie te vergemakkelijken en preferentiële vrijstellingen en behandelingen af te schaffen; De rechtshandeling (en) moet (en) leiden tot een efficiënter belastingstelsel en een eerlijkere verdeling van de belastingdruk. De rechtshandeling (en) moet (en) de onroerendgoedbelasting wijzigen door de belastinggrondslag zo dicht mogelijk bij de marktwaarde van het onroerend goed te ramen. De belastbare waarde van onroerende goederen die aan lokale belasting zijn onderworpen, automatisch te bepalen en de praktijk van het gebruik van een belastinggrondslag die niet gekoppeld is aan de marktwaarde, stop te zetten. Moedigt de lokale overheden bovendien aan om emissierechten binnen centraal

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										vastgestelde marges kosteloos op te leggen. Een einde maken aan mogelijke arbitrage tussen de twee belastingstelsels die van toepassing zijn op natuurlijke personen en rechtspersonen die niet-residentieel (zakelijk) onroerend goed bezitten.
209	Hervorming 5. Oprichting van de Nationale Ontwikkelingsban k	Mijlpaal	Oprichting van de Nationale Ontwikkelings bank	Inschrijving van de Nationale Ontwikkelings bank in het handelsregister				KWARTA AL 4	2024	De Nationale Ontwikkelingsbank (100 % overheidskredietinstelling) wordt ingeschreven in het handelsregister en vrijgesteld van de toepassing van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013. Het moet functioneel zijn, met opgeleid personeel (dat kritieke functies in het frontoffice, backoffice en ondersteunende functies bestrijkt) dat in staat is de eerste financiële instrumenten te verstrekken. Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), moet de investerings- en kredietstrategie

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										van de Nationale Ontwikkelingsbank: - te eisen dat de technische richtsnoeren van de Commissie inzake duurzaamheidstoetsing voor het InvestEU-fonds worden toegepast; en - de volgende lijst van activiteiten en activa van de subsidiabiliteit uitsluiten door middel van een lijst van uitsluitingen: I) activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik;⁵ II) activiteiten en activa in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) die verwachte broeikasgasemissies opleveren die niet lager zijn dan de relevante

⁵ Met uitzondering van projecten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsmede de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										benchmarks;⁶ III) activiteiten en activa in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties⁷ en installaties voor mechanische biologische behandeling⁸; en iv) activiteiten en activa waarbij de verwijdering van afvalstoffen op lange termijn schade kan toebrengen aan het milieu; en - eisen dat de nationale ontwikkelingsbank de wettelijke naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving controleert voor alle transacties, met inbegrip van transacties die

⁶ Wanneer de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies oplevert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet worden uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

⁷ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in installaties die uitsluitend gericht zijn op de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, en op bestaande installaties, indien de acties tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

⁸ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in bestaande mechanische biologische verwerkingsinstallaties, wanneer de acties tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of gescheiden afval te recyclen om bioafval te composteren en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										zijn vrijgesteld van duurzaamheidstoetsing; en - van begunstigten van eigenvermogenssteun en algemene bedrijfsfinanciering die in het voorgaande boekjaar meer dan 50 % van hun inkomsten halen uit activiteiten en/of activa op de uitsluitingslijst, eisen dat zij plannen voor de groene transitie vaststellen en publiceren.
210	Hervorming 5. Oprichting van de Nationale Ontwikkelingsban k	Mijlpaal	Nationale ontwikkelings bank is Pijler beoordeeld	Nationale Ontwikkelings bank wordt beoordeeld in het kader van de pijler om EU-middelen uit te voeren				KWARTA AL 1	2026	Pijlerbeoordelingsverslag ingediend door een onafhankelijke externe auditor.
211	Hervorming 6. Hervorming van het openbare pensioenstelsel	Mijlpaal	Opdracht voor technische bijstand verleend door een entiteit die wordt geselecteerd overeenkomsti	Contract ondertekend				KWARTA AL 4	2021	Ondertekening van het contract voor technische bijstand met de geselecteerde entiteit voor het opstellen van analyses en voorstellen voor een hervorming van het pensioenstelsel — algemene regeling en bijzondere regelingen — in

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			g de nationale wetgeving inzake overheidsopdr achten							overeenstemming met de in het nationale herstel- en veerkrachtplan beloofde beginselen. De nieuwe wetgeving: - invoering van een nieuwe berekeningsformule voor nieuwe pensioenen en pensioenen die worden uitbetaald. De parameters van de formule worden zorgvuldig gekozen in overeenstemming met de doelstelling voor de totale bruto overheidsuitgaven voor pensioenen als percentage van het bbp (9,4 % van het bbp op lange termijn, d.w.z. tussen 2022-2070). Bovendien mogen zij geen ad-hocverhogingen van de pensioenniveaus toestaan; - een nieuwe pensioenindexeringsregel in te voeren die in overeenstemming is met de pensioenuitgaven als percentage van het bbp en mechanismen tegen ad-hocindexering; - de mogelijkheden voor vervroegde uittreding

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										aanzienlijk te verminderen, stimulansen in te voeren om het beroepsleven uit te breiden en de normale pensioenleeftijd tot 70 jaar vrijwillig te verhogen in overeenstemming met de stijging van de levensverwachting, en de wettelijke pensioenleeftijd voor mannen en vrouwen tegen 65 gelijk te trekken met 2035 jaar; - stimulansen in te voeren om de pensionering uit te stellen; - de speciale pensioenen te herzien om ze in overeenstemming te brengen met het op premie- of bijdragebetaling berustende beginsel; - het op bijdragen berustende beginsel van het systeem te versterken; - de toereikendheid van de minimum- en lagere pensioenen te vergroten, met name voor personen onder de armoedegrens; - de financiële levensvatbaarheid van pijler II van het pensioenstelsel

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										waarborgen door de bijdragen aan deze pensioenpijler te verhogen. De technische bijstand omvat een effectbeoordeling van de verschillende voorgestelde hervormingsopties (langetermijnprognoses). De verlener van technische bijstand ondersteunt de opstelling van de pensioenhervorming.
212	Hervorming 6. Hervorming van het openbare pensioenstelsel	Mijlpaal	Inwerkingtredi ng van een besluit van de minister tot oprichting van een toezichtcomité dat met steun van de verlener van technische bijstand het pensioenstelsel en de beleidsinterve nties in het pensioenstelsel moet herzien	Bepaling van de gemeenschapp elijke ministeriële regeling betreffende de inwerkingtredi ng van de gemeenschapp elijke ministeriële regeling				KWARTA AL 4	2021	Het toezichtcomité wordt ingesteld bij gemeenschappelijk ministerieel besluit (ministerie van Financiën en ministerie van Arbeid en Sociale Bescherming) en bestaat uit deskundigen van het ministerie van Arbeid en Sociale Bescherming, het Nationaal Huis voor Pensioenen en het Ministerie van Financiën. Ook worden deskundigen van de begrotingsraad uitgenodigd om deel te nemen. Zij werkt nauw samen met de verlener van technische bijstand.
213	Hervorming 6. Hervorming van	Mijlpaal	Inwerkingtredi ng van de	Bepaling in het regelgevingska				KWARTA AL 1	2022	Het nieuwe wetgevingskader:

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	het openbare pensioenstelsel		wijzigingen van het regelgevingska der om de houdbaarheid van pijler 2- pensioenen te waarborgen	der betreffende de inwerkingtredi ng van de wetgeving						— De budgettaire houdbaarheid van pijler II waarborgen door middel van een verhoging van de bijdragen overeenkomstig de bepalingen van de begrotingsstrategie; De werking van het particuliere pensioenstelsel digitaliseren — Diversificatie van pensioenbeleggingen in het kader van pijler II. Wat de pensioenbeleggingen in pijler II betreft, zal de overheid: — de mogelijkheid te onderzoeken om de regelgeving voor beleggingen van particuliere pensioenfondsen flexibeler te maken door kwantitatieve beleggingsbeperkingen te verminderen en de budgettaire risicobeperkingen voor particulier beheerde pensioenfondsen te verminderen; Behoud van de onafhankelijkheid van pensioenbeheerders bij het bepalen van hun beleggingsstrategie

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										— Toekomstige aanpassingen van de beleggingsregeling voor particuliere pensioenfondsen te reguleren die bijdragen tot een flexibele opzet die pensioenbeheerders aanmoedigt hun portefeuilles naar behoren te diversifiëren teneinde een billijk, voor risico's aangepast beleggingsrendement te behalen. — De toegang van ondernemingen tot de kapitaalmarkt te vergroten, de notering van nieuwe emittenten te vergemakkelijken en meer gebruik te maken van particuliere financieringsbronnen, waaronder de activa van pensioenfondsen. Dit zou leiden tot een beter beleggingsecosysteem voor pensioenbeheerders en meer mogelijkheden voor een behoorlijke diversificatie van de portefeuilles van pensioenfondsen.
214	Hervorming 6. Hervorming van het openbare pensioenstelsel	Mijlpaal	Rechtshandeli ng (en) betreffende het pensioenstelsel	Inwerkingtredi ng van (een) rechtshandelin g (en)				KWARTA AL 1	2023	De LGAL-wet (en) moet (en) de budgettaire houdbaarheid van het pensioenstelsel waarborgen, evenals de billijkheid, de

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
				betreffende het pensioenstelsel						naleving van het op premiebetaling berustende beginsel, de toereikendheid van lage/minimale/sociale pensioenen (met inbegrip van pensioenen met betrekking tot de vaste bijdrageperiode van 25 jaar). Elke wetswijziging die zou leiden tot een afwijking van de referentieprognoses die na de goedkeuring van de hervorming door de regering zijn opgesteld, gaat vergezeld van compenserende maatregelen om de pensioenuitgaven (als percentage van het bbp) in overeenstemming te houden met het referentietraject. Op basis van technische bijstand (mijlpaal 211) bevat de hervorming ten minste de volgende elementen: 1) Invoering van een nieuwe berekeningsformule voor nieuwe pensioenen en pensioenen die worden uitbetaald. De parameters van de formule worden gekozen om de budgettaire houdbaarheid van de

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										ontwikkeling van de pensioenuitgaven en van het pensioenstelsel in het algemeen op middellange tot lange termijn (tot 2070) te waarborgen. Bovendien mogen zij geen ad-hocverhogingen van de pensioenniveaus toestaan. De gedetailleerde formule elimineert a priori de correctie-index, is gebaseerd op het aantal punten dat elke begunstigde overeenkomstig het op premie- of bijdragebetaling berustende beginsel heeft behaald en past een pensioenindexeringsmechanisme toe dat niet langer ad-hocverhogingen mogelijk maakt. De gedetailleerde formule voor de berekening van de pensioenen: - voor bestaande en toekomstige gepensioneerden een aantal punten vast te stellen op basis van de bijdragen die tijdens het

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										beroepsleven aan het stelsel zijn betaald; - Een wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar vast te stellen, zowel voor mannen als, met ingang van 1 januari 2035, voor vrouwen; - Een minimumbijdrageperiode van 15 jaar vast te stellen voor zowel vrouwen als mannen; - Een volledige bijdrageperiode van 35 jaar vaststellen, zowel voor vrouwen als voor mannen tegen 2030; - Vast te stellen dat de minimumbijdrageperiode, de volledige bijdrageperiode en de wettelijke pensioenleeftijd zullen worden gewijzigd in het licht van de ontwikkeling van de levensverwachting in Roemenië; - De initiële referentiewaarde op het

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										tijdstip van de inwerkingtreding van de hervorming wordt vastgesteld op maximaal 81 lei. In een overgangsperiode moeten gepensioneerden voor wie de nieuwe formule zou leiden tot een theoretisch lager pensioen (ten opzichte van de tijd onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van de hervorming) hun pensioenuitkeringen (nominaal) bevroren zien totdat de theoretische pensioenuitkering na de hervorming (via indexeringsregels) een bedrag bereikt dat gelijk is aan het bevroren nominale pensioen. 2) De wet herzien de regels voor de indexering van pensioenen. In het bijzonder: - De wet voorziet in een mechanisme voor de indexering van

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										pensioenen dat geen ad-hocverhogingen toestaat; - Het indexeringspercentage is gelijk aan de inflatie plus 50 % van de reële loongroei in jaar t-1. Het is onderworpen aan een dop en een vloer; - Het indexeringspercentage mag niet lager zijn dan de inflatie (ondergrens); - Indien het door de regel gegenereerde indexeringspercentage hoger is dan de inflatie en het groeipcentage van de totale inkomsten van het pensioenstelsel, wordt het indexeringspercentage gemaximeerd op het laatstgenoemde (maximum); - Elk jaar in juni stelt de begrotingsraad een verslag op waarin wordt nagegaan of de indexeringsregels

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										volledig zijn toegepast. In geval van afwijking van de indexeringsregels wordt in het verslag het begrotingseffect gekwantificeerd. Dit verslag wordt openbaar gemaakt; - Indien in het verslag afwijkingen van de wettelijke indexeringsregels worden vastgesteld, is de regering wettelijk verplicht compenserende maatregelen te nemen (parameterwijzigingen of verhogingen van de bijdragen) om het fiscale effect, in termen van netto contante waarde, van een ad-hocverhoging van de pensioenen te neutraliseren. Standaard zullen de sociale bijdragen worden verhoogd ter compensatie van het fiscale effect, uitgedrukt

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										in netto contante waarde, van een ad-hocverhoging van de pensioenen (d.w.z. elke verhoging die verder gaat dan de indexeringsregels). 3) De wet voorziet in een geleidelijke convergentie van de wettelijke pensioenleeftijd van vrouwen met die van mannen (momenteel 65 jaar). Deze convergentie begint in 2024, verloopt lineair en wordt uiterlijk in 2035 voltooid. 4) De wet bevat stimulansen om langer te werken, tot en na de wettelijke pensioenleeftijd, en tot 70 jaar. In het bijzonder: aanvullende punten worden toegekend voor elk jaar wanneer de op premiebetaling berustende periode langer is dan 25 jaar: 0,50 punten voor elk jaar over een periode van 25 jaar;

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										0,75 punten voor elk jaar over een periode van 30 jaar; één punt voor elk jaar over een periode van 35 jaar. 5) De wet herzielt de voorwaarden voor vervroegde uittreding wegens arbeid in “bijzondere” of “bijzondere” omstandigheden: - De maximale verlaging van de normale pensioenleeftijd voor activiteiten die onder bijzondere voorwaarden worden verricht, wordt verlaagd tot 10 jaar en de maximale verlaging van de normale pensioenleeftijd voor activiteiten onder bijzondere voorwaarden wordt verlaagd tot 7 jaar. - De toeslagen die worden toegekend voor dienstjaren die onder bijzondere arbeidsvoorwaarden zijn verricht, worden vastgesteld op een vast

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										aantal punten, namelijk 0,25 en 0,50 punt voor elk jaar dat onder bijzondere arbeidsvoorwaarden is vervuld. - De lijst van eenheden met activiteiten die in aanmerking komen voor de status van “bijzondere voorwaarden” moet met meer dan de helft worden verminderd. 6) De budgettaire houdbaarheid van het systeem moet ook worden ondersteund door een in de wet verankerd “remmechanisme”. In het bijzonder: - Dit mechanisme voorziet in periodieke evaluaties (om de drie jaar) van de pensioenuitgaven en de ontwikkelingen en prognoses van het systeemevenwicht, uitgevoerd door de begrotingsraad, op basis

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										van prognoses van de werkgroep vergrijzing. Het ministerie van Arbeid en het ministerie van Financiën verstrekken alle nodige gegevens tijdig. Deze evaluatie wordt openbaar gemaakt. - Indien bij de evaluatie afwijkingen worden vastgesteld ten opzichte van het “referentietraject” dat door de verlener van technische bijstand is vastgesteld ten tijde van de goedkeuring van de hervorming door de regering, is de regering verplicht maatregelen (parameterwijzigingen) vast te stellen om de pensioenuitgaven (als percentage van het bbp) weer op schema te brengen met het referentietraject. Standaard zullen de sociale bijdragen worden verhoogd ter

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										compensatie van de budgettaire impact, uitgedrukt in netto contante waarde, van elke afwijking van het referentietraject voor pensioenuitgaven. - De eerste evaluatie vindt plaats in 2027. 7) Bij de hervorming worden bepalingen ingevoerd die ervoor zorgen dat de belangrijkste parameters van het systeem periodiek worden aangepast aan veranderingen in de levensverwachting. In het bijzonder: - De minimale bijdrageperiode, de bijdrageperiode voor een volledig pensioen, de wettelijke pensioenleeftijd en alle andere tijdgebonden parameters ontwikkelen zich met een fractie (50 pct) van elke waargenomen verandering in de

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										levensverwachting (bij pensionering). - Wanneer nieuwe prognoses van de AWG beschikbaar komen, stelt de begrotingsraad om de drie jaar een verslag op waarin wordt nagegaan of de parameters van het pensioenstelsel in overeenstemming met de wet zijn aangepast en of de levensverwachting bij pensionering is veranderd. Dit verslag wordt openbaar gemaakt. - Indien in het verslag afwijkingen van de regel worden vastgesteld, is de overheid wettelijk verplicht de systeemp parameters aan te passen. - De eerste evaluatie vindt plaats in 2027. 8) De wet verhoogt de toereikendheid van minimum- en lagere pensioenen, met name voor pensioenen onder de armoedegrens;

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										9) De wet waarborgt de financiële levensvatbaarheid van de tweede pijler van het pensioenstelsel door de bijdragen aan deze pensioenpijler te verhogen. 10) Het pakket kan afzonderlijke wetten betreffende de algemene regeling en de bijzondere pensioenen omvatten. Een analyse achteraf van de aangenomen wetgeving door de verlener van technische bijstand, waarbij, nadat de hervorming door de regering is goedgekeurd, referentie-/referentieprognoses voor de totale pensioenuitgaven (als percentage van het bbp) en de budgettaire houdbaarheid van het stelsel op middellange tot lange termijn (2024-2070) worden vastgesteld.
215	Hervorming 6. Hervorming van het openbare pensioenstelsel	Mijlpaal	Inwerkingtredi ng van het wetgevingskad er ter vermindering van de uitgaven voor	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtredi ng van het wetgevingskad er ter				KWARTA AL 4	2022	In het nieuwe wetgevingskader worden de speciale pensioenen herzien en in overeenstemming gebracht met het op premie- of bijdragebetaling berustende beginsel.

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			speciale pensioenen	vermindering van de uitgaven voor bijzondere pensioenen						- Er worden geen nieuwe categorieën bijzondere pensioenen gecreëerd en de huidige categorieën worden gestroomlijnd. - De huidige speciale pensioenen moeten worden berekend op basis van het bijdragebeginsel, het aantal dienstjaren en de aanpassing van het percentage in verband met het genoten inkomen. De minimumperiode van premiebetaling moet vergelijkbaar zijn met die van het overheidspensioenfonds. - De bescherming van de beslissingen van het Grondwettelijk Hof heeft alleen betrekking op de pensioenen van magistraten en niet op andere categorieën en heeft alleen betrekking op de grenzen die uitdrukkelijk in de argumenten van het Hof worden genoemd. Geen enkel bijzonder pensioen mag hoger zijn dan de tijdens de

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										bijdrageperiode verkregen inkomsten. Er wordt ook een analyse van de bijzondere pensioenen uitgevoerd met het oog op het corrigeren van de ongelijkheden tussen begunstigden van deze pensioencategorieën en begunstigden van het openbare pensioenstelsel vanuit het oogpunt van het op premie- of bijdragebetaling berustende aspect.
216	Investering 1. De naleving door belastingplichtigen vergemakkelijken door toegang tot digitale diensten	Mijlpaal	Digitale diensten en kritieke elektronische systemen zijn functioneel	De digitale diensten en elektronische systemen zijn functioneel				KWARTAAL 2	2026	De volgende digitale diensten en elektronische systemen worden opgezet/uitgebreid en functioneren: — Virtuele particuliere ruimte (virtual Private Space — SPV) voor de digitale interactie tussen de belastingdienst en belastingplichtigen, die de mogelijkheid creëert om via SPV met belastingplichtigen te communiceren over de videointeractie, en chatbot die is gelanceerd. — Het callcenter is functioneel en levert elektronische en

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										telefoon diensten aan belastingplichtigen. — Één loket — OSS dat de dienstverlening verbetert en de aangifte- en betalingsprocedures voor de belasting over de toegevoegde waarde (btw) vereenvoudigt. — Het systeem voor de uitwisseling van informatie over de belasting over de toegevoegde waarde is online en toegankelijk.
217	Investering 1. De naleving door belastingplichtigen vergemakkelijken door toegang tot digitale diensten	Doel	Online beschikbare diensten voor vennootschaps belastingbetalers	Onlineplatform voor de veiling van onroerend goed en mobiel onroerend goed met een aanzienlijke waarde (afhankelijk van het activatype) functioneel	Percentage (%)	45	60	KWARTAL 4	2025	60 % van alle diensten voor vennootschapsbelastingbetalers die eind 2024 beschikbaar zijn, is online toegankelijk via de website van het nationaal agentschap voor belastingadministratie of via het SPV, zoals blijkt uit de catalogus van diensten die aan belastingplichtigen worden geleverd. De faciliteiten voor interactie met belastingplichtigen in de bedrijfsruimten van de belastingeenheden worden geïmplementeerd.

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										Het ANAF zal een verslag opstellen met een reeks oplossingen voor de kennis van belastingbetalers/klanten.
218	Investering 1. De naleving door belastingplichtigen vergemakkelijken door toegang tot digitale diensten	Mijlpaal	Onlineplatform voor de veiling van onroerend goed en mobiel onroerend goed met een aanzienlijke waarde is functioneel	Onlineplatform is functioneel				KWARTAL 1	2026	Een onlineplatform voor het organiseren van veilingen voor de verkoop van staatsactiva en activa die in beslag zijn genomen in het kader van de tenuitvoerlegging, is functioneel. Dit platform wordt gebruikt voor de verkoop van onroerende goederen, mobiel onroerend goed en zeldzame en waardevolle voorwerpen zoals edele metalen, kunstwerken, auto's, vliegtuigen en boten die in hun bezit zijn.
219	Investering 2. Verbetering van de belasting- en belastingadministratieprocessen, onder meer door geïntegreerd risicobeheer	Doel	Opleiding van het personeel over het risicobeheerssysteem		Aantal	0	40	KWARTAL 2	2023	40 personeelsleden die werkzaam zijn op het gebied van risicobeheer van het ministerie van Financiën worden opgeleid in het risicomanagementsysteem.
220	Investering 2. Verbetering van de belasting- en belastingadministratie	Doel	Aantal kasregisters dat verbonden is met het IT-		Aantal	0	150 000	KWARTAL 4	2021	Ten minste 150 000 kasregisters aangesloten op het elektronische systeem van het Nationaal

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	ratieprocessen, onder meer door geïntegreerd risicobeheer		systeem van het Nationaal Agentschap voor de Belastingadmi nistratie							Agentschap voor de Belastingadministratie. De volledige koppeling van de kasregisters heeft met name betrekking op fraude op handelsgebied. Deze investering draagt bij tot het verkleinen van de btw-kloof.
221	Investering 2. Verbetering van de belasting- en belastingadminist ratieprocessen, onder meer door geïntegreerd risicobeheer	Doel	Aantal kasregisters dat is aangesloten op het IT-systeem van het nationaal agentschap voor belastingadmi nistratie		Aantal	150 000	600 000	KWARTA AL 4	2022	Ten minste 600 000 kasregisters worden aangesloten op het elektronische systeem van het Nationaal Agentschap voor de Belastingadministratie. De volledige koppeling van de kasregisters heeft met name betrekking op fraude op handelsgebied. Deze investeringen dragen bij tot het verkleinen van de btw-kloof.
222	Investering 2. Verbetering van de belasting- en belastingadminist ratieprocessen, onder meer door geïntegreerd risicobeheer	Doel	Aandeel van het aantal gerapporteerde administratiev e controles over het totale aantal door de belastingdienst uitgevoerde controles — 30 %		Percentage (%)	0	30	KWARTA AL 4	2022	Het aandeel van de documentenaudits in het totale aantal uitgevoerde audits zal tegen het eerste kwartaal van 4 2022 stijgen tot 30 % (vanaf de huidige nul). Deze doelstelling maakt deel uit van de hervorming om inspectieacties te verschuiven van fysieke naar digitale controlestructuren. De volgende maatregelen worden uitgevoerd:

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										- vaststelling van de bevoegdheden van de belastingautoriteiten om documentencontroles uit te voeren door belastingcontroleinstanties, controleorganen voor fraudebestrijding en instanties die belast zijn met de controle van persoonlijke fiscale situaties. - het model en de inhoud van de formulieren en documenten die bij de administratieve audit worden gebruikt, zijn goedgekeurd.
223	Investering 2. Verbetering van de belasting- en belastingadministratieprocessen, onder meer door geïntegreerd risicobeheer	Doel	Aandeel van het aantal gerapporteerde administratieve controles over het totale aantal door de belastingdienst uitgevoerde controles — 60 %		Percentage (%)	30	60	KWARTAAL 4	2025	Het aandeel van de documentenaudits in het totale aantal uitgevoerde audits zal tegen het eerste kwartaal van 4 2025 stijgen tot 60 %.
224	Investering 2. Verbetering van de belasting- en belastingadministratieprocessen,	Doel	Verhoging van het aantal audits met 10 %		Aantal	25 000	27 500	KWARTAAL 4	2025	Het aantal audits met 10 % verhogen ten opzichte van het totale aantal in 2020.

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	onder meer door middel van geïntegreerd risicobeheer									
225	Investering 2. Verbetering van de belasting- en belastingadminist ratieprocessen, onder meer door geïntegreerd risicobeheer	Mijlpaal	Functioneel elektronisch risicoregister	Elektronisch risicoregister functioneel is en risicocriteria, - indicatoren en -profielen bevat; eerste rapport na een droge run of nadat het functioneel is geworden				KWARTA AL 4	2025	Elektronisch risicoregister is functioneel: - Een functioneel geïntegreerd systeem voor het beheer van belastingrisico's, dat de gecentraliseerde risicoanalyse omvat; - Het maakt het mogelijk om gebieden met een hoog risico op niet-naleving van de belastingwetgeving vast te stellen aan de hand van gegevens en informatie, onder meer op het gebied van niet- aangegeven werkzaamheden; - Zij hanteert een risicogebaseerde aanpak, met inbegrip van het gebruik van belastingoptimaliseringsregeli ngen, bij het beheer van grote belastingplichtigen. Op basis van de resultaten van de elektronische risicoregisters worden nalevingsprogramma's ingevoerd.

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
226	Investering 2. Verbetering van de belasting- en belastingadminist ratieprocessen, onder meer door geïntegreerd risicobeheer	Mijlpaal	Het belastingstelse l, met inbegrip van big data/analyses, is functioneel	Systemen voor belastingadmis tratie zijn functioneel, met inbegrip van het “big data”-platform en de afgifte van het eerste verslag.				KWARTA AL 4	2025	Het platform voor big data is functioneel. Het platform omvat interne en externe informatiebronnen. Het platform is: Gevalideerd — gegevensintegriteit: De gegevens zijn consistent Geanalyseerd — gegevens kunnen in opdracht worden gegeven en informatie verschaffen (achtergrondinformatie); Processen zijn repetitief. Resultaten — gekoppelde gegevens om informatie over prestaties te verstrekken. De volgende systemen moeten functioneel zijn: — e-factureringssysteem; — systeem voor het beheer van de belastingplichtigen; — een gecentraliseerd informatiesysteem van het ministerie van Financiën (TREZOR); en — een uitgebreid platform voor internationale informatie- uitwisseling (AEOI).
227	Investering 3. Zorgen voor de	Mijlpaal	Modernisering van de	Vernieuwde hardware- en				KWARTA AL 4	2025	De hardware- en software- infrastructuur van het ministerie

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	capaciteit om te reageren op huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van informatie, onder meer in de context van de pandemie, door middel van de digitale transformatie van het ministerie van Financiën/het nationaal agentschap voor begrotingsadministratie		hardware- en software-infrastructuur en van de ondersteunende infrastructuur voor de levering van elektronische diensten aan belastingbetalers	software-infrastructuur en gemoderniseerde ondersteunende infrastructuur						van Financiën/het nationaal agentschap voor begrotingsadministratie/het nationaal IT-centrum voor financiële informatie (NCFI) te moderniseren; verbetering van de ondersteunende infrastructuur van datacentra — opzetten van databanken om de interoperabiliteit van IT-systemen te waarborgen.
228	Investerings 3. Zorgen voor de capaciteit om te reageren op huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van informatie, onder meer in de context van de pandemie, door middel van de digitale	Mijlpaal	Verhoogde cyberveiligheid van het computersysteem van het ministerie van Financiën en ANAF	Functioneren van het cyberbeveiligingssysteem				KWARTAL 2	2023	Het informatiesysteem van het ministerie van Financiën/Nationaal Agentschap voor begrotingsadministratie wordt gemoderniseerd met de volgende cyberbeveiligings- en infrastructuurelementen: onderdelen van de firewall van webtoepassingen, de besturingseenheid voor de levering van applicaties, het beveiligingscentrum, netwerkdetectie en -respons,

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	transformatie van het ministerie van Financiën/het nationaal agentschap voor begrotingsadmini stratie									firewall apparatuur — OSI LAYER 3 met inbegrip van IPS- IDS-diensten, upgrade van de bestaande Active Directory infrastructuur voor gecentraliseerd beheer van gebruikers, hardware en software voor automatische updates voor beveiligingspatches van de gebruikte toepassingen. De investering maakt het mogelijk gegevens in real time op veilige wijze en met nauwkeurige/actuele gegevens te delen. Het moet ook betrekking hebben op de privacy van gegevens en informatie, alsook op het beveiligingsbeheer.
229	Investering 3. Zorgen voor de capaciteit om te reageren op huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van informatie, onder meer in de context van de pandemie, door middel van de digitale	Doel	80 % van de IT-hardware- en software- infrastructuur is niet ouder dan 4 jaar		Percentage (%)	30.67	80	KWARTA AL 2	2023	Modernisering van hardware- en software-infrastructuur en ondersteunende infrastructuur voor de levering van elektronische diensten aan belastingbetalers. De modernisering van de infrastructuur in verband met datacentra wordt weergegeven in de inventaris van vaste activa van het NCFI/ministerie van Financiën, waar software en hardware- en ondersteunende

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	transformatie van het ministerie van Financiën/het nationaal agentschap voor begrotingsadmini stratie									infrastructuurelementen overeenkomstig de nationale wetgeving als vaste activa worden geregistreerd.
230	Investering 4. Oprichting van elektronische douane	Doel	Verbeterde hardware- en software- infrastructuur		Percentage (%)	0	100	KWARTA AL 4	2022	Verbeterde hardware-software- infrastructuur. Deze projecten hebben betrekking op IT- infrastructuur, door middel van investeringen in hardware- software, die de nodige ondersteuning bieden voor de algemene werking van het IT- douanesysteem. Deze doelstelling wordt dus gebruikt om de mate van (zachte en harde) infrastructuurverbeteringen te bepalen en omvat investeringen in: programmeerbare netwerkoplossing, upgrades van VMware-softwarecodes en licenties, met inbegrip van ondersteuning/abonnement, infrastructuurbeveiligingsoploss ing Geïntegreerd Informatiesysteem Douane, met inbegrip van ondersteunende diensten, licenties en abbonementen, Oracle Database

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										Enterprise Edition Licenses voor databanken die nodig zijn voor de werking van componenten van het geïntegreerd douane-informatiesysteem, oplossing voor gecentraliseerd gebruikersbeheer, werkstations en updatediensten voor het besturingssysteem voor het geïntegreerd douane-informatiesysteem.
232	Investering 4. Oprichting van elektronische douane	Doel	IT-systemen voor de douane functioneel		Aantal	0	9	KWARTA AL 2	2026	Negen IT-systemen zijn functioneel: 1.Het systeem voor de douaneaangifte, 2. Aanpassing aan het ICS2-systeem (invoercontrolesysteem) — fase 1, respectievelijk de koppeling van het nationale risicoanalysesysteem RMF- (risicobeheerskader) RO met het trans-Europese ICS2-systeem. Afstemming op het ICS2-systeem — fase 2 en afstemming op het ICS2-systeem — fase 3; 3. Afstemming van het EMCS_RO systeem (systeem voor controle op het verkeer van accijnsgoederen) op fase 4 van het EMCS, respectievelijk de afstemming op de huidige

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										versies van het EMCS-systeem (Excise Movement Control System); 4.NCTS_RO (nationaal gemeenschappelijk systeem voor douanevervoer) fase 5 en AES_RO, 5. Modernisering van het nationale invoersysteem binnen het douanewetboek van de Unie, met inbegrip van de actualisering van de desbetreffende aanvragen; 6. Uniform gebruikersbeheer en digitale handtekening van UUM”; 7. Toezichtstelsysteem voor douanetoezicht en -controle; 8. Aanvraag voor vergunning en beheer van activiteiten in de vrije zone 9. Aanvraag voor het beheer van nationale besluiten (vergunningen). Met het oog op de modernisering van het douanesysteem moet de regering: - ten minste twee douanekantoren aan de grens voorzien van scanners;

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										- upgraden en licentiëren van gevirtualiseerde infrastructuur en creëren van een virtualisatieplatform met inbegrip van administratie en automatisering.
233	Investering 4. Oprichting van elektronische douane	Doel	Percentage elektronisch verrichte douaneactivite iten		Percentage (%)	80	100	KWARTA AL 4	2025	Deze investering verhoogt het percentage inklaringsactiviteiten, de uitwisseling van informatie tussen marktdeelnemers en douaneautoriteiten en de elektronische uitwisseling van informatie tussen douaneautoriteiten in de lidstaten tot 100 %.
234	Investering 5. Versterking van het begrotingsprogra mmeringsmecha nisme	Mijlpaal	Update van de IT-applicatie BUGET_NG	BUDGET_NG -toepassing bijgewerkt				KWARTA AL 4	2025	Het IT-systeem voor de voorbereiding en het beheer van de nationale begroting bijwerken om ervoor te zorgen dat: — beheer van gegevens en informatie over begrotingsuitgaven, op beleids- en programmaniveau (analyse van begrotingsprocedures, stroomlijning van de tijd voor het opstellen van verslagen); — Vergroting van de transparantie van het begrotingsproces door de publicatie van analyses en

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										verslagen. — verbetering van het systeem voor monitoring en rapportage van begrotingsprogramma's.
235	Investering 6. Instrument voor economische modellering ("Pension Reform Options Simulation Toolkit") om de institutionele capaciteit voor het voorspellen van pensioenuitgaven uit te breiden	Mijlpaal	Instrument voor economische modellering bijgewerkt	Instrument voor economische modellering bijgewerkt				KWARTA AL 4	2023	Het instrument voor economische modellering ("Pension Reform Options Simulation Toolkit" -model) wordt geactualiseerd om het (ex ante) effect van structurele pensioenhervormingen op middellange tot lange termijn te ramen, de gemaakte prognoses te verfijnen en de houdbaarheid van het pensioenstelsel te analyseren. De investering heeft ook betrekking op de opleiding van de acht verantwoordelijke personeelsleden met behulp van de nieuwe toolkit.
237	Investering 7. Technische ondersteuning voor de herziening van het belastingkader	Mijlpaal	IT-systeem dat een automatisch model voor de waardering van onroerend goed mogelijk maakt	IT-systeem functioneel				KWARTA AL 2	2026	IT-systeem dat toegankelijk is voor de evaluatie van onroerende goederen en hun respectieve belastinggrondslag.

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
238	Investering 8. De Nationale Ontwikkelingsbank is functioneel	Mijlpaal	Aankoop van software (licenties) en hardware (laptops), IT-diensten voor personeel, opleiding voor het personeel van de Nationale Ontwikkelingsbank en voor het personeel van het ministerie van Financiën	Ondertekende aankoopcontracten				KWARTAAL 4	2024	De Nationale Ontwikkelingsbank koopt het volgende: software, hardware en andere apparatuur die het personeel in staat stelt zijn taken uit te voeren, ITC-infrastructuurapparatuur en -diensten voor datacentra, cloud- en telecommunicatie-infrastructuur en connectiviteit, bankapplicaties, IT-diensten voor personeel, technische bijstand en opleiding voor het personeel van de Nationale Ontwikkelingsbank en voor het personeel van het ministerie van Financiën dat betrokken is bij de beoordeling van de prestaties van de bank.
239	Investering 9. Ondersteuning van het proces van beoordeling van pensioendossiers	Mijlpaal	Alle pensioendossiers herberekend	Alle pensioendossiers herberekend				KWARTAAL 4	2023	Alle ongeveer 5 miljoen pensioendossiers zijn herberekend op basis van de nieuwe pensioenwet. De regering zendt alle burgers per post een besluit over het resultaat van de herberekening toe.
240	Investering 10. Geavanceerde e-diensten door digitalisering van	Mijlpaal	Functioneel IT-systeem in het Nationaal Bureau voor Pensioenen	Functioneel IT-systeem				KWARTAAL 2	2026	Het IT-systeem in het kader van het Nationaal Bureau voor Pensioenen (CNPP) is opgezet en toegankelijk voor burgers, instellingen en overheden.

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	het pensioenstelsel									Het nieuwe gecentraliseerde en geïntegreerde informaticasysteem bestaat uit: - Portaal — De communicatiecomponent met het publiek die betrekking heeft op huidige en nieuwe elektronische diensten, met name: • pensioenen en andere rechten op het gebied van sociale verzekeringen, • het invullen van de aanvraag voor behandelingstickets en -diensten in het registratiegebied van de belastingplichtige; • arbeidsongevallen en beroepsziekten, • “e-Talon” -applicatie die automatisch de maandelijkse pensioencoupon in elektronische en gedrukte vorm genereert voor alle actieve gepensioneerden

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										- gepersonaliseerde verslagen/particuliere virtuele ruimte voor burgers. - Interne digitalisering van de documentenstroom (ECM, ERP), - Systemen en oplossingen voor historische gegevensanalyse (Business Intelligence); - Uitwisselbaarheid met andere openbare systemen (API); - Cyberbeveiliging, - Redundantie en veerkracht van databanken (rampenherstel).

H.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Investering 11: Wetenschap op topniveau. Kapitaalinjectie in de Nationale Ontwikkelingsbank

Deze maatregel is bedoeld om het groeipotentieel van de Roemeense economie te ondersteunen door het niveau van de beschikbare overheidssteun structureel aan te passen om marktfalen en inefficiënties binnen de economie aan te pakken. De maatregel bestaat uit een kapitaalinjectie van 100 miljoen EUR in de Nationale Ontwikkelingsbank.

De Nationale Ontwikkelingsbank stelt een nieuw investeringsbeleid vast voor het gebruik van het extra eigen vermogen. Het investeringsbeleid omvat de beschrijving van het (de) financiële product (en) met het verwachte type in aanmerking komende eindbegunstigden dat het extra eigen vermogen naar verwachting in eerste instantie zal (zullen) ondersteunen, met inbegrip van het verwachte tijdschema voor de uitvoering en het verwachte bedrag van elk financieel product. De nationale ontwikkelingsbank gebruikt voor het aanvullende eigen vermogen hetzelfde audit- en controlesysteem dat door de Commissie positief is beoordeeld overeenkomstig artikel 157 van Verordening (EU, Euratom) 2024/2509. Het beleggingsbeleid vereist dat financiële producten die door de aanvullende eigenvermogensinstrumenten worden ondersteund, voldoen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”, zoals uiteengezet in de technische richtsnoeren inzake geen ernstige afbreuk doen (2021/C58/01). In het kader van het beleggingsbeleid worden met name de volgende activiteiten en activa uitgesloten van de toelaatbaarheid: i) activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik⁹, ii) activiteiten en activa in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) die verwachte broeikasgasemissies bereiken die niet lager zijn dan de relevante benchmarks¹⁰, iii) activiteiten en activa met betrekking tot stortplaatsen, verbrandingsinstallaties¹¹ en mechanische biologische verwerkingsinstallaties¹². Voorts omvat het investeringsbeleid in het geval van algemene steun aan ondernemingen geen ondernemingen met een aanzienlijke focus¹³ in de volgende sectoren: i) energieproductie op basis van fossiele brandstoffen

⁹ Met uitzondering van a) activa en activiteiten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook de bijbehorende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en b) activiteiten en activa onder punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdige overgang naar een fossielebrandstofvrije exploitatie.

¹⁰ Indien de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies bereikt die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

¹¹ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

¹² Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande mechanische biologische verwerkingsinstallaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel gericht zijn op het verhogen van de energie-efficiëntie of het aanpassen aan recyclingactiviteiten van gescheiden afval om bioafval te composteren en anaerobe vergisting van bioafval [1], mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

¹³ Er wordt van uitgegaan dat een eindbegunstigde een “substantiële focus” heeft op een sector of zakelijke activiteit indien die sector of activiteit wordt aangemerkt als een essentieel onderdeel van de bedrijfsactiviteit van de eindbegunstigde in verhouding tot respectievelijk de bruto-inkomsten, de winst of de klantenkring van de eindbegunstigde. De bruto-inkomsten uit de beperkte sector of activiteit mogen in geen geval meer bedragen dan 50 % van de bruto-inkomsten.

en aanverwante activiteiten¹⁴; II) energie-intensieve industrieën en/of industrieën met een hoge CO₂-uitstoot¹⁵; III) productie, verhuur of verkoop van vervuilende voertuigen¹⁶; IV) inzameling, verwerking en verwijdering van afval¹⁷; v) verwerking van splijtstof, productie van kernenergie. Bovendien vereist het investeringsbeleid dat de eindbegunstigden de relevante EU- en nationale milieuwetgeving naleven.

De bevredigende verwezenlijking van mijlpalen in het kader van deze maatregel is afhankelijk van de bevredigende verwezenlijking van mijlpaal 210 van hervorming 5 — Oprichting van de nationale ontwikkelingsbank.

¹⁴ Met uitzondering van a) activa en activiteiten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook de bijbehorende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en b) activiteiten en activa onder punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdige overgang naar een fossielebrandstofvrije exploitatie.

¹⁵ Met inbegrip van activiteiten en activa in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) die de verwachte broeikasgasemissies bereiken die niet lager zijn dan de relevante benchmarks. Indien de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies bereikt die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

¹⁶ Vervuilende voertuigen worden gedefinieerd als niet-emissievrije voertuigen.

¹⁷ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in installaties die uitsluitend gericht zijn op de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, indien de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag, gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

H.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteen heid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
240a	Investering 11. Kapitaalinjectie in de Nationale Ontwikkelingsban k	Mijlpaal	Beleggingsb eleid	Vaststelling van een investeringsbelei d				KWARTA AL 1	2026	Vaststelling van een investeringsbeleid voor de Nationale Ontwikkelingsbank voor het gebruik van het extra eigen vermogen.
240b	Investering 11. Kapitaalinjectie in de Nationale Ontwikkelingsban k	Mijlpaal	Kapitaalinje ctie	Certificaat van overdracht				KWARTA AL 2	2026	Roemenië draagt 100 miljoen EUR over aan de Nationale Ontwikkelingsbank om haar eigen vermogen te verhogen. Naast de kapitaalinjectie in de Nationale Ontwikkelingsbank, die de investering in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit vormt, dient Roemenië uiterlijk op 31 augustus 2026 een verslag in met een beschrijving van de maatregelen die de Nationale Ontwikkelingsbank heeft genomen om het investeringsbeleid uit te voeren, met inbegrip van de stappen die zijn genomen voor de uitvoering van de financiële producten die het extra eigen vermogen aanvankelijk naar verwachting zal ondersteunen, alsook de stappen die naar verwachting

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteen heid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										zullen worden genomen voor de verdere uitvoering van die producten, met inbegrip van de stappen die zijn genomen voor de uitvoering van de financiële producten die het extra eigen vermogen aanvankelijk naar verwachting zal ondersteunen, alsook de stappen die naar verwachting zullen worden genomen voor de verdere uitvoering van die producten.

I. ONDERDEEL 9: BEDRIJFSONDERSTEUNING, ONDERZOEK, ONTWIKKELING EN INNOVATIE

Deze component omvat een reeks hervormingen en investeringen ter verbetering van het ondernemingsklimaat in Roemenië, met inbegrip van de onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatiesector.

Het doel van deze component is steun te verlenen aan bedrijven in Roemenië, met name kleine en middelgrote ondernemingen en overheidsorganisaties die onderzoek, ontwikkeling en innovatie verrichten. De hervormingen ter ondersteuning van de investeringen omvatten wijzigingen in de regelgeving om de administratieve lasten voor bedrijven te verminderen door de procedures voor wetgeving/opstarten/uitstap te vereenvoudigen en vergunningen te verkrijgen. De hervormingen hebben ook betrekking op onduidelijke governance, de versnippering en doeltreffendheid van het systeem voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie en ondersteunen de samenwerking met de particuliere sector. Investerings hebben betrekking op de oprichting van een digitaal platform voor het verlenen van vereenvoudigde overheidsdiensten aan bedrijven, onder meer voor het verkrijgen van licenties en toegang tot financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen en ondernemingen via financiële instrumenten en subsidies. Aanvullende investeringen hebben betrekking op de financiering van kenniscentra voor onderzoek en onderzoeksprojecten onder leiding van internationaal gerenommeerde onderzoekers.

De hervormingen en investeringen zullen bijdragen tot de uitvoering van de landspecifieke aanbeveling die Roemenië in 2019 en 2020 is gedaan met betrekking tot de noodzaak om de kwaliteit en voorspelbaarheid van het besluitvormingsproces te verbeteren (landspecifieke aanbevelingen 5 en 2019); en volgroeide overheidsinvesteringen die het concurrentievermogen van de economie ondersteunen, zoals het ondersteunen van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten en de integratie van lokale aanbieders in de strategische waardeketens van de EU, vervroegen (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

I.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Investering 2.a — Financiële instrumenten voor de particuliere sector

Subinvestering 2.a. Klimaatactieportefeuillegarantie

Het doel van deze subinvestering is financiering en investeringen te verstrekken aan kmo's (maximaal 249 werknemers), ondernemingen met maximaal 500 werknemers, en particulieren door middel van werkkapitaal, kredietlijnen, investeringsleningen of leasing, gericht op investeringen en financiering voor verhoging van de energie-efficiëntie in ondernemingen en de woon- en bouwsector. Het doel van het instrument is het aanpakken van de huidige uitdagingen van Roemenië bij het ondersteunen van investeringen in de sectoren energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. De subinvestering neemt de vorm aan van een portefeuillegarantie, die door het Europees Investeringsfonds (“EIF”) als bijdrage aan InvestEU moet worden uitgevoerd. De specifieke doelstellingen en ambities op het gebied van energie-efficiëntie van het instrument, alsook de structuur en de subsidiabiliteitscriteria worden volledig afgestemd op en overeenstemmen met die van het InvestEU-instrument EU-appartement, dat momenteel in ontwikkeling is.

Om ervoor te zorgen dat de subinvestering voldoet aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), vereist de bijdrageovereenkomst tussen de Europese Commissie en de Roemeense regering dat de technische richtsnoeren van de Commissie inzake duurzaamheidstoetsing voor het InvestEU-fonds worden toegepast. In de garantieovereenkomst tussen de Europese Commissie en het EIF wordt bovendien de volgende lijst van activiteiten en activa uitgesloten van de subsidiabiliteit: i) activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik,¹⁸ en ii) activiteiten en activa in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) die de verwachte broeikasgasemissies bereiken die niet lager zijn dan de relevante benchmarks.¹⁹

Deze maatregel vormt een aanvulling op subinvestering 2.2. Garantie voor klimaatactieportefeuilles

Investering 3.a. Steunregelingen voor de particuliere sector

Subinvestering 3.a. Steunregeling voor de digitalisering van kmo's

Deze subinvestering heeft tot doel de digitalisering van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) te ondersteunen.

De subinvestering bestaat uit twee instrumenten: een subsidieregeling ter ondersteuning van ondernemers bij de ontwikkeling van geavanceerde digitale technologieën ii) een subsidieregeling van maximaal 100 000 EUR per onderneming ter ondersteuning van kmo's die digitale technologieën invoeren

Deze maatregel vormt een aanvulling op subinvestering 3.1. Steunregeling voor de digitalisering van kmo's

Hervorming 2.a. Streamline-governance van onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Het doel van deze hervorming is de governance van het onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatiesysteem in Roemenië te stroomlijnen.

De hervorming bestaat uit de vaststelling van (een) rechtshandeling (en) om de governance en het beheer van het onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatiebeleid te stroomlijnen.

Deze maatregel vormt een aanvulling op hervorming 2 — Streamline-governance van onderzoek, ontwikkeling en innovatie.

Hervorming 3. Hervorming van onderzoekslaanen

Het doel van deze hervorming is de onderzoekslaan en de prestaties van onderzoekers aantrekkelijker te maken.

De hervorming bestaat uit de vaststelling van (een) rechtshandeling (en) om de onderzoekslaan in Roemenië te hervormen.

Investering 5.a. Oprichting van kenniscentra

Het doel van de investering is de thematische versnippering van onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieorganisaties aan te pakken.

¹⁸ Met uitzondering van projecten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsmede de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

¹⁹ Wanneer de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies oplevert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet worden uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

De investering bestaat uit de oprichting van vijf “kenniscentra” voor de uitvoering van onderzoeksactiviteiten.

Deze maatregel vormt een aanvulling op investering 5 — Oprichting en operationalisering van kenniscentra.

Investering 8. Ontwikkeling van een programma om hooggespecialiseerd personeel uit het buitenland aan te trekken voor onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieactiviteiten

Het doel van deze investering is de onderzoekscapaciteit van de organisatie voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie te vergroten.

De investering bestaat in de toekenning van financiering aan onderzoeksprojecten onder leiding van internationale toponderzoekers die worden gehost door in Roemenië gevestigde onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieorganisaties.

Investering 9 — Steun voor houders van in het kader van de Marie Skłodowska Curie Individual Fellowship ontvangen certificaten van uitmuntendheid

Het doel van deze investering is onderzoeksloopbanen aantrekkelijker te maken en erkende onderzoekers te ondersteunen bij de uitvoering van hun onderzoeksproject.

De investering bestaat erin onderzoekers aan wie uiterlijk op 31 december 2023 het Marie Skłodowska Curie Individual Fellowship Seal of Excellence is toegekend, een subsidie te verstrekken om onderzoeksprojecten in het kader van Horizon 2020 en Horizon Europa uit te voeren.

Investering 10 — Oprichting en financiële steun van een nationaal netwerk van acht regionale centra voor loopbaanbegeleiding

Het doel van deze investering is te zorgen voor loopbaanbegeleiding in het onderzoek en mensen aan te trekken tot het beroep van onderzoeker.

De investering bestaat uit de oprichting en financiële ondersteuning van een netwerk van centra voor loopbaanoriëntatie op het gebied van onderzoek.

1.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van de niet-terugbetaalbare financiële steun

Volg — NUM	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
252	Investering 2.a. Financiële instrumenten voor de particuliere sector — garantie voor klimaatactieportefe uilles	Doel	Financierings- of investeringsver richtingen ten belope van 100 % van het totale bedrag aan middelen dat is toegewezen aan het door het InvestEU- investeringsco mité goedgekeurde instrument		Percentage (%)	0	100	KWART AAL 2	2024	Financierings- of investeringsverrichtingen ten belope van 100 % van het totale bedrag aan middelen dat is toegewezen aan het door het InvestEU-investeringscomité goedgekeurde instrument
263	Investering 3.a. Steunregelingen voor de particuliere sector — Steunregeling voor de digitalisering van kmo's	Doel	Aantal ondertekende financieringsco ntracten		Aantal	0	4611	KWART AAL 4	2025	Financieringsovereenkomsten met ondernemingen ter ondersteuning van de invoering van digitale technologieën/oplossingen en de digitale transformatie van de bedrijfsprocessen.
271	Hervorming 2.a Streamline- governance van onderzoek,	Doel	Aandeel aanbevelingen in beleidsonderste uningsfaciliteit		Percentage (%)	0	80	KWART AAL 2	2026	Roemenië voert de aanbevelingen uit het landenverslag van de beleidsondersteuningsfaciliteit voor Roemenië uit.

Volg — NUM	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
	ontwikkeling en innovatie		Roemenië goedgekeurd landverslag							
272	Hervorming 2.a. Streamline- governance van onderzoek, en ontwikkeling en innovatie	Mijlpaal	Opzetten van een permanent systeem voor het ontwerpen, uitvoeren, monitoren en evalueren van O & O & I-beleid	Rechtshandeling (en) tot instelling van een permanent systeem voor het ontwerpen, uitvoeren, monitoren en evalueren van OOI-beleid				KWART AAL 2	2026	Roemenië zet een permanent systeem op dat zorgt voor de geharmoniseerde opzet en uitvoering, monitoring en evaluatie van het onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatiebeleid in alle ministeries en agentschappen na het tijdschema van de herstel- en veerkrachtfaciliteit, op basis van de aanbevelingen in het landenverslag 2021-2022 van de beleidsondersteuningsfaciliteit voor Roemenië.
273	Hervorming 2.a. Streamline- governance van onderzoek, en ontwikkeling en innovatie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) tot oprichting van één orgaan dat de bestaande raden omvat, de interministeriële coördinatie waarborgt en de particuliere sector bereikt	Rechtshandeling (en) voor de oprichting van één enkel orgaan				KWART AAL 2	2023	Wijzigingen van de rechtshandeling (en) om een nieuw orgaan met een besluitvormende rol te creëren dat gericht is op O & O & I en beleid voor slimme specialisatie, op regeeringsniveau, met betrokkenheid van de verantwoordelijke ministeries. Dit orgaan zorgt voor de coördinatie van OOI-activiteiten (met inbegrip van door onderzoek aangestuurde innovatie en ondernemerschap) op nationaal niveau. Het secretariaat van dit orgaan wordt verzorgd door de nationale onderzoeksinstantie.

Volg — NUM	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
274	Hervorming 3. Hervorming van de onderzoeksløopbaa n	Mijlpaal	Inwerkingtredin g van de rechtshandeling (en) betreffende de loopbaan en de status van de onderzoeker	Rechtshandeling (en) betreffende de loopbaan en status van de onderzoeker				KWART AAL 2	2024	In de rechtshandeling (en) worden de kernprestatie-indicatoren (die worden gebruikt om de prestaties van onderzoekers te evalueren) en de normen voor “goed gedrag bij wetenschappelijk onderzoek” en dus de toegang tot financiering en beurzen nader omschreven. De nieuwe wetgeving bevat de volgende eisen: a) de onderzoeksløopbaan op basis van verdienste vooruit te helpen; b) zorgen voor aanwerving door middel van transparante, open en vergelijkende procedures; c) Zorgen voor goede praktijken op het gebied van ethiek en integriteit in wetenschappelijk onderzoek. De rechtshandeling (en) moet (en) ook een kader van financiële en niet-financiële stimulansen omvatten om de goedkeuring van het Europees Handvest voor Onderzoekers en de Code voor de Rekrutering van Onderzoekers door onderzoeksinstellingen aan te moedigen.
275	Hervorming 3. Hervorming van de	Doel	Instellingen die het Europees Handvest voor		Aantal	5	16	KWART AAL 4	2025	11 extra instellingen die het Europees Handvest voor Onderzoekers en de Code voor de Rekrutering van

Volg — NUM	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
	onderzoeksloopbaa n		Onderzoekers en de Code voor de Rekrutering van Onderzoekers hebben onderschreven, zijn begonnen met het ontwerp, de toepassing en de beoordeling van actieplannen							Onderzoekers hebben onderschreven, starten het proces van ontwerp, toepassing en beoordeling van actieplannen op basis van het instrument “Human Resources Strategy for Researchers” (HRS4R) van de Europese Commissie.
281	Investering 5.a Oprichting van kenniscentra	Doel	Budget aangetrokken uit OOI- projecten uit de particuliere sector		Miljoen EUR	0	1.25	KWART AAL 1	2026	1.25 miljoen EUR wordt uit de particuliere sector aangetrokken voor de medefinanciering van onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieactiviteiten via kenniscentra.
284	Investering 8. Programma om personeel uit het buitenland aan te trekken voor onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieactivitei ten	Doel	Projecten onder leiding van internationale onderzoekers		Aantal	0	100	KWART AAL 4	2023	100 geselecteerde projecten onder leiding van internationale onderzoekers die worden georganiseerd door onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieorganisaties in Roemenië.
285	Investering 9. Steun voor de houders van	Doel	Marie Sklodowska		Aantal	0	10	KWART AAL 4	2023	Ten minste 10 Marie Sklodowska Curie-ontvangers van het

Volg — NUM	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
	certificaten van uitmuntendheid die zijn ontvangen in het kader van de Marie Skłodowska Curie Individual Fellowship Award		Curie-ontvangers van excellentiekeurmerk							excellentiekeurmerk voor excellente individuele beurzen ontvangen een subsidie voor de uitvoering van onderzoeksprojecten in het kader van Horizon 2020 en Horizon Europa.
287	Investering 10. Oprichting en financiële steun van een nationaal netwerk van acht regionale centra voor loopbaanbegeleiding	Doel	Gevestigde regionale centra voor loopbaanoriëntatie op het gebied van onderzoek		Aantal	0	8	KWART AAL 2	2026	8 regionale centra voor loopbaanoriëntatie op het gebied van onderzoek worden georganiseerd door 8 openbare universiteiten. De rol van de centra is: - het bieden van loopbaanoriëntatie aan onderzoekers; - mensen aantrekken voor een onderzoeksloopbaan, - werken als netwerk.

I.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor leningen

Hervorming 1. Transparantie van de wetgeving, de-bureaucratisering en vereenvoudiging van de procedures voor het bedrijfsleven

Het doel van deze hervorming is de administratieve lasten voor bedrijven te verminderen.

Deze hervorming bestaat uit de vaststelling van (een) rechtshandeling (en) om de regelgevingsprocedures voor ondernemingen te vereenvoudigen en transparanter te maken.

Investering 1. Digitale platforms voor transparantie van de wetgeving, de-bureaucratisering en vereenvoudiging van de procedures voor het bedrijfsleven.

Het doel van deze investering is digitale toegang te bieden en de mogelijkheid te bieden verrichtingen uit te voeren die verband houden met specifieke regelgevingsvereisten voor bedrijven.

De investering bestaat uit de oprichting van digitale platforms voor het verlenen van openbare diensten aan bedrijven.

Investering 2. Financiële instrumenten voor de particuliere sector

Subinvestering 2.1. Portefeuillegarantie voor veerkracht

Het doel van deze subinvestering is het aanpakken van financiële belemmeringen waarmee Roemeense ondernemingen worden geconfronteerd bij de toegang tot financiering, namelijk: hogere financieringskosten, gebrek aan onderpand en verminderde kredietkanalen. De subinvestering is met name gericht op de liquiditeits-/solvabiliteitsproblemen van Roemeense ondernemingen die voortvloeien uit de aanzienlijke en tijdelijke daling van hun inkomsten als gevolg van de COVID-19-crisis. In dit verband wordt het instrument ontworpen om de toegang tot financiering te verbeteren en geblokkeerde kredietkanalen tijdens en in de nasleep van de COVID-19-crisis nieuw leven in te blazen door investeringen of werkkapitaalbehoeften van ondernemingen te ondersteunen. De subinvestering neemt de vorm aan van een portefeuillegarantie, die door het Europees Investeringsfonds ("EIF") als bijdrage aan InvestEU moet worden uitgevoerd.

Om ervoor te zorgen dat de subinvestering voldoet aan de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01), vereist de bijdrageovereenkomst tussen de Europese Commissie en de Roemeense regering dat de technische richtsnoeren van de Commissie inzake duurzaamheidstoetsing voor het InvestEU-fonds worden toegepast. In de garantieovereenkomst tussen de Europese Commissie en het EIF wordt bovendien de volgende lijst van activiteiten en activa uitgesloten van de subsidiabiliteit: i) activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik,²⁰ en ii) activiteiten en activa in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) die de verwachte broeikasgasemissies bereiken die niet lager zijn dan de relevante benchmarks.²¹

Subinvestering 2.2. Garantie voor klimaatactieportefeuilles

Het doel van deze subinvestering is financiering en investeringen te verstrekken aan kmo's (maximaal 249 werknemers), ondernemingen met maximaal 500 werknemers, en particulieren door middel van werkkapitaal, kredietlijnen, investeringsleningen of leasing, gericht op investeringen en financiering voor verhoging van de energie-efficiëntie in ondernemingen en de woon- en bouwsector. Het doel

²⁰ Met uitzondering van projecten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsmede de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01).

²¹ Wanneer de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies oplevert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet worden uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

van het instrument is het aanpakken van de huidige uitdagingen van Roemenië bij het ondersteunen van investeringen in de sectoren energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. De subinvestering neemt de vorm aan van een portfeuillegarantie, die door het Europees Investeringsfonds (“EIF”) als bijdrage aan InvestEU moet worden uitgevoerd. De specifieke doelstellingen en ambities op het gebied van energie-efficiëntie van het instrument, alsook de structuur en de subsidiabiliteitscriteria worden volledig afgestemd op en overeenstemmen met die van het InvestEU-instrument EU-appartement, dat momenteel in ontwikkeling is.

Om ervoor te zorgen dat de subinvestering voldoet aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), vereist de bijdrageovereenkomst tussen de Europese Commissie en de Roemeense regering dat de technische richtsnoeren van de Commissie inzake duurzaamheidstoetsing voor het InvestEU-fonds worden toegepast. In de garantieovereenkomst tussen de Europese Commissie en het EIF wordt bovendien de volgende lijst van activiteiten en activa uitgesloten van de subsidiabiliteit: I) activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik,²² en ii) activiteiten en activa in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) die de verwachte broeikasgasemissies bereiken die niet lager zijn dan de relevante benchmarks.²³

Deze maatregel vormt een aanvulling op investering 2.a. Klimaatactieportfeuillegarantie

Subinvestering 2.3 voor kmo's en midcaps: Terugvordering Venture Capital Fund (fonds voor durfkapitaal)

Het doel van deze subinvestering is het verstrekken van kapitaalsteun gericht op hernieuwbare energie en energie-efficiëntie aan kmo's, midcaps, met inbegrip van start-ups, ondernemingen in een vroege of gevorderde groeifase, en infrastructuurprojecten die zijn gericht zijn op hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. De steun wordt verleend via durfkapitaalfondsen en infrastructuurfondsen, als onderdeel van een risicokapitaalfonds dat wordt beheerd door het Europees Investeringsfonds (“EIF”).

Om ervoor te zorgen dat de subinvestering voldoet aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), moeten de financieringsovereenkomst tussen de Roemeense regering en het EIF en het daaropvolgende investeringsbeleid van het financieringsinstrument

- te eisen dat de technische richtsnoeren van de Commissie inzake duurzaamheidstoetsing voor het InvestEU-fonds worden toegepast; en
- de volgende lijst van activiteiten en activa uitsluiten van de beleenbaarheid: I) activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik²⁴; II) activiteiten en activa in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) die verwachte broeikasgasemissies opleveren die niet lager zijn dan de relevante benchmarks²⁵; III) activiteiten en activa in verband met stortplaatsen,

²² Met uitzondering van projecten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsmede de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

²³ Wanneer de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies oplevert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet worden uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

²⁴ Met uitzondering van projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van de opwekking van elektriciteit en/of warmte en de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III van de technische richtsnoeren “Geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

²⁵ Wanneer de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies oplevert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet worden uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze

verbrandingsinstallaties²⁶ en installaties voor mechanische biologische behandeling²⁷; en iv) activiteiten en activa waarbij de verwijdering van afvalstoffen op lange termijn schade kan toebrengen aan het milieu; en

- van ondernemingen die in het voorgaande boekjaar meer dan 50 % van hun inkomsten hebben verkregen uit activiteiten en/of activa die onder de uitsluitingslijst vallen, eisen dat zij plannen voor de groene transitie vaststellen en publiceren; en
- de verificatie door het EIF van de wettelijke naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving van de begunstigde door het EIF eisen voor alle transacties, met inbegrip van die welke zijn vrijgesteld van duurzaamheidstoetsing.

Submaatregel 2.4: Fonds van fondsen voor digitalisering, klimaatactie en andere aandachtsgebieden

Het doel van de subinvestering is steun te verlenen aan grote ondernemingen (met meer dan 500 werknemers en/of een jaaromzet van meer dan 50 miljoen EUR en een jaarlijks balanstotaal van meer dan 43 miljoen EUR), overheidsinstanties en special purpose vehicles, door middel van investeringen die bijdragen tot de koolstofarme economie, alsook investeringen in digitalisering en vaste activa via een fonds van fondsen. Dit stimuleert meer investeringen die bijdragen tot de verwezenlijking van klimaat- en digitale doelstellingen door de doelondernemingen en stimuleert de groei en uitbreiding van de ondernemingen, waardoor nieuwe werkgelegenheidskansen worden gecreëerd en het bredere economische herstel wordt ondersteund. De steun wordt verleend in de vorm van een Fonds van fondsen, waarvan het beheer wordt toevertrouwd aan de Europese Investeringsbank (“EIB”).

Om ervoor te zorgen dat de subinvestering voldoet aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), moeten de financieringsovereenkomst tussen de Roemeense regering en de EIB en het daaropvolgende investeringsbeleid van het financieringsinstrument:

- te eisen dat de technische richtsnoeren van de Commissie inzake duurzaamheidstoetsing voor het InvestEU-fonds worden toegepast; en
- de volgende lijst van activiteiten en activa uitsluiten van de beleenbaarheid: I) activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik²⁸; II) activiteiten en activa in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) die verwachte broeikasgasemissies opleveren die niet lager zijn dan de relevante benchmarks²⁹; III) activiteiten en activa in verband met stortplaatsen,

toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

²⁶ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

²⁷ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

²⁸ Met uitzondering van projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van de opwekking van elektriciteit en/of warmte en de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III van de technische richtsnoeren “Geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

²⁹ Wanneer de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies oplevert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet worden uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

verbrandingsinstallaties³⁰ en installaties voor mechanische biologische behandeling³¹; en iv) activiteiten en activa waarbij de verwijdering van afvalstoffen op lange termijn schade kan toebrengen aan het milieu; en

- de verificatie door de EIB van de wettelijke naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving van de begunstigde eisen voor alle transacties, met inbegrip van die welke zijn vrijgesteld van duurzaamheidstoetsing.

Subinvestering 2.5: Investerings in energie-efficiëntie in de sector woningen en gebouwen

Het financieringsinstrument heeft de vorm van een portefeullegarantie, uitgevoerd door de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO).

Het doel van deze subinvestering is het leveren van financiering en investeringen voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in de woon- en bouwsector. De subinvestering neemt de vorm aan van een portefeullegarantie, die door de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) als bijdrage aan InvestEU, moet worden uitgevoerd.

Om ervoor te zorgen dat de subinvestering voldoet aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), vereist de bijdrageovereenkomst tussen de Europese Commissie en de Roemeense regering dat de technische richtsnoeren van de Commissie inzake duurzaamheidstoetsing voor InvestEU worden toegepast. De garantieovereenkomst tussen de Europese Commissie en de EBWO sluit bovendien de volgende lijst van activiteiten en activa uit van de subsidiabiliteit: I) activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik,³² en ii) activiteiten en activa in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) die de verwachte broeikasgasemissies bereiken die niet lager zijn dan de relevante benchmarks.³³

Investerings 3. Steunregelingen voor de particuliere sector

Subinvestering 3.1. Steunregeling voor de digitalisering van kmo's

Deze subinvestering heeft tot doel de digitalisering van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) te ondersteunen.

De subinvestering bestaat uit twee instrumenten: I) een subsidieregeling ter ondersteuning van ondernemers op het gebied van O & O en de invoering van geavanceerde digitale technologieën, en

³⁰ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

³¹ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

³² Met uitzondering van projecten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsmede de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

³³ Wanneer de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies oplevert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet worden uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

ii) een subsidieregeling van maximaal 100 000 EUR per onderneming ter ondersteuning van kmo's die digitale technologieën toepassen.

Deze maatregel vormt een aanvulling op investering 3.a. Steunregeling voor de digitalisering van kmo's.

Subinvestering 3.2 — De minimis-regeling ter ondersteuning van Roemeense ondernemingen bij de beursnotering

Het doel van deze subinvestering is ondernemingen te ondersteunen bij het verbeteren van de toegang tot financiering door de uitgifte van nieuwe aandelen.

De subinvestering bestaat uit de financiering van *een de-minimisregeling* voor ondernemingen met statutaire zetel in Roemenië die bereid zijn aandelen uit te geven op de effectenbeurs van Boekarest.

Investering 4. Grensoverschrijdende en meerlandenprojecten — Low Power Processors and Semiconductor Chips

Het doel van deze investering is de ontwikkeling van micro-elektronica in Roemenië te ondersteunen.

De investering bestaat uit: het opbouwen van vaardigheden op het gebied van micro-elektronische componenten en systemen, ii) het veiligstellen van intellectuele eigendom en het versnellen van de toepassing van geavanceerde technologieën op belangrijke gebieden van de nationale economie; en iii) coördinatie met capaciteiten en behoeften op Europees niveau.

Hervorming 2. Stroomlijnen van de governance van onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Het doel van deze hervorming is de governance van het onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatiesysteem in Roemenië te stroomlijnen.

De hervorming bestaat uit de vaststelling van (een) rechtshandeling (en) om de governance en toepassing van het onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatiebeleid te stroomlijnen en te versterken.

Deze submaatregel vormt een aanvulling op hervorming 2.a. Streamline-governance van onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Hervorming 4. Meer samenwerking tussen bedrijfsleven en onderzoek

Het doel van de hervorming is de samenwerking tussen bedrijven en publieke onderzoeksorganisaties te versterken en een gunstig klimaat te scheppen voor publieke en private investeringen.

De hervorming bestaat uit de vaststelling van (een) rechtshandeling (en) om het sluiten van contracten, de financiering, het toezicht en de evaluatie van onderzoeksprojecten te vereenvoudigen en de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderzoek te verbeteren.

Hervorming 5. Steun voor de integratie van onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieorganisaties in Roemenië in de Europese Onderzoeksruimte

Het doel van deze hervorming is de prestaties en consolidatie van de publieke onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieorganisaties in Roemenië en hun integratie in de Europese onderzoeksruimte te verbeteren.

De hervorming bestaat uit de vaststelling van (een) rechtshandeling (en) die de vrijwillige en functionele integratie en fusie van onderzoeksinstellingen aanmoedigt, vergemakkelijkt en reguleert.

Investering 5. Oprichting van kenniscentra

Het doel van de investering is de thematische versnippering van onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieorganisaties aan te pakken.

De investering bestaat uit de oprichting van vijf “kenniscentra” voor de uitvoering van onderzoeksactiviteiten.

Deze maatregel vormt een aanvulling op investering 5.a. Oprichting en operationalisering van kenniscentra.

I.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volg — NUM	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
241	Hervorming 1. Transparantie van de wetgeving, de- bureaucratisering en vereenvoudiging van de procedures voor het bedrijfsleven	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetswijzigingen om bedrijfsgerelate- erde procedures te stroomlijnen, te vereenvoudigen en volledig te digitaliseren	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van i) Wet nr. 31/1990 — Vennootschapsrecht, ii) wet nr. 26/1990, opnieuw gepubliceerd, betreffende het handelsregister, iii) wetsbesluit nr. 122/1990 betreffende de machtiging en werking in Roemenië van de vertegenwoordigers van buitenlandse ondernemingen en economische organisaties, en iv) Wet nr. 53/2003 — Arbeidswetboek				KWART AAL 3	2022	De wetswijzigingen zullen de administratieve lasten voor het ondernemingsklimaat verminderen door de procedures voor het opstarten en verlaten van de wetgeving voor ondernemingen te vereenvoudigen, met name de volgende processen: a) een onderneming op te richten, de markt te verlaten/een bedrijf te sluiten; de procedures voor de machtiging en werking van buitenlandse vertegenwoordigers in Roemenië te stroomlijnen, te vereenvoudigen en te digitaliseren; rapportage van arbeidsmarktverplichtingen voor ondernemingen en andere verplichte rapportage De wetgeving wordt gewijzigd met betrekking tot de volgende normatieve handelingen: — Vennootschapsrecht nr. 31/1990, op initiatief van het ministerie van Justitie; — Wet nr. 26/1990, opnieuw gepubliceerd, betreffende het handelsregister; — Wetsbesluit nr. 122/1990 betreffende de machtiging en werking in Roemenië

Volg — NUM	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
										van de vertegenwoordigers van buitenlandse ondernemingen en economische organisaties, op initiatief van het ministerie van Economie, Ondernemerschap en Toerisme; — Wet nr. 53/2003 inzake het arbeidswetboek, geïnitieerd door het ministerie van Arbeid en Sociale Bescherming
242	Hervorming 1. Transparantie van de wetgeving, de-bureaucratisering en vereenvoudiging van de procedures voor het bedrijfsleven	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetswijzigingen om de uitvoering van de kmo-test te vereenvoudigen en transparant en toepasbaar te maken	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van Wet nr. 346/2004 inzake de bevordering van de oprichting en ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen				KWART AAL 3	2022	De wetswijzigingen houden verband met de kmo-toets (de evaluatie vooraf van de economische, sociale en milieueffecten van wetgevingsvoorstellen voor kmo's). De wijzigingen moeten ervoor zorgen dat: - Er wordt een grotere en representatieve steekproef van kmo's geraadpleegd - de resultaten van de kmo-test voor elk wetgevingsvoorstel worden binnen 30 dagen gepubliceerd. - de resultaten van de kmo-test zijn opgenomen in het wetgevingsvoorstel/de amendementen met betrekking tot kmo's.
243	Hervorming 1. Transparantie van de wetgeving, de-	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet "Enkelvoudige	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding				KWART AAL 4	2022	Het recht van de enige industriële licentie waarborgt:

Volg — NUM	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
	bureaucratisering en vereenvoudiging van de procedures voor het bedrijfsleven		industriële vergunning”	van de enkele industriële vergunning						i. een reorganisatie van de procedures die nodig zijn voor het verkrijgen van vergunningen in verband met de industrie; ii. de integratie van bestaande sectorale vergunningen in één gestroomlijnde procedure; iii. de herziening van de aanvraagprocedures, de instelling van een coördinerende instantie en een interministeriële werkgroep om deze procedures te coördineren; iv. de afschaffing van dubbele controles en van onnoodzakelijke verlengingsvereisten voor vergunningen; v. Totstandbrenging van een taxonomie van licentietypes, afhankelijk van hun belangrijkste kenmerken en kenmerken vi. een wijziging van de wet van 2003 die voorziet in een “stilzwijgende toestemming” -beleid — Noodverordening nr. 27/2003 van de regering — met het oog op een timer voor stilzwijgende goedkeuring (stilzwijgen is toestemming), die in werking treedt wanneer het elektronische

Volg — NUM	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
										platform het vergunningsverzoek registreert. Het vergunningsverzoek wordt automatisch ingewilligd indien/wanneer stilzwijgende goedkeuring plaatsvindt; vii. De invoering, in de Roemeense wetgeving, van het eenmaligheidsbeginsel, waardoor het recht van beleggers om dezelfde informatie of documenten slechts eenmaal aan openbare instellingen te verstrekken, wordt toegestaan; viii. De vaststelling van de nodige wetswijzigingen voor de volledige invoering van een elektronisch centraal contactpunt, met inbegrip van een definitie van de belangrijkste kenmerken ervan.
244	Hervorming 1. Transparantie van de wetgeving, de-bureaucratisering en vereenvoudiging van de procedures voor het bedrijfsleven	Doel	Verkorting van de tijd die nodig is om de regelgevingsvereisten in verband met het ondernemingsklimaat uit te voeren		Percentage (%)	0	50	KWART AAL 4	2025	Verkorting van de tijd met 50 % voor: 1. het opzetten/verlaten van de markt voor ondernemingen; 2. machtiging van buitenlandse vertegenwoordigingen in Roemenië; be- en verwerkende industrie Te gebruiken uitgangssituatie: - 20 dagen — start van een bedrijf in 2020

Volg — NUM	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
										- 30 dagen — machtiging van een buitenlandse vertegenwoordiger in 2020
245	Hervorming 1: transparantie van de wetgeving, de- bureaucratisering en vereenvoudiging van de procedures voor het bedrijfsleven	Doel	Wetgevingshan delingen/wijzigi ngen met betrekking tot kmo's waarvoor de test is toegepast		Percentage (%)	50 % [2020]	100 %	KWART AAL 2	2026	De kmo-test wordt toegepast op 100 % van de ontwerpen van wetgevingshandelingen die gevolgen hebben voor kmo's en die ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bevoegde ministerie dat verantwoordelijk is voor kleine en middelgrote ondernemingen.
246	Investering 1. Digitale platforms voor transparantie van de wetgeving, de- bureaucratisering en vereenvoudiging van de procedures voor het bedrijfsleven.	Mijlpaal	Digitale platforms die verbonden zijn met de overheidscloud en toegankelijk zijn	Digitale platforms opgericht en toegankelijk				KWART AAL 4	2025	Ten minste twee openbare digitale platforms die verbonden zijn met de overheidscloud zijn online toegankelijk: — Één loket voor vergunningen/vergunningen/certificer ingen; — Een platform dat de digitale machtiging van buitenlandse vertegenwoordigingen mogelijk maakt en een consultatieve dialoog met het bedrijfsleven mogelijk maakt.
247	Investering 2.1 Financiële instrumenten voor de particuliere sector —	Mijlpaal	Ondertekening van de bijdrageovereen komst tussen de Europese Commissie en	Overeenkomst ondertekend				KWART AAL 4	2021	Ondertekening van de bijdrageovereenkomst tussen de Europese Commissie en de Roemeense regering, met inbegrip van: Naleving van de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk

Volg — NUM	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
	portefeuillegarantie voor veerkracht		de Roemeense regering.							doen” (2021/C58/01) van ondersteunde transacties in het kader van deze maatregel door het gebruik van duurzaamheidstoetsing en een lijst van uitsluitingen. Criteria om ervoor te zorgen dat het financieringsinstrument in overeenstemming is met de richtsnoeren van de Commissie van 22 januari 2021 (SWD (2021) 12 final) met betrekking tot financieringsinstrumenten. Aangezien het voorgestelde instrument zal worden uitgevoerd als bijdrage aan InvestEU (MS-appartement of aanvulling van een bestaand product in het kader van het EU-compartiment), worden de bovengenoemde punten a) en b) gewaarborgd door de toepassing van de InvestEU-bepalingen en het kredietverleningsbeleid en de uitsluitingscriteria van de geselecteerde uitvoerende partner. Aanvullende uitsluitingen die nodig zijn om de naleving van de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) te waarborgen, worden gespecificeerd in de garantieovereenkomst tussen de

Volg — NUM	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
										Europese Commissie en het Europees Investeringsfonds (EIF). Het financieringsinstrument neemt de vorm aan van een portefeuillegarantie, uitgevoerd door het EIF, en verstrekt financiering en investeringen aan kmo's met maximaal 249 werknemers en/of ondernemingen met maximaal 500 werknemers en/of particulieren ("begunstigden") door middel van werkkapitaal, kredietlijnen, investeringsleningen of leasing. Het financieringsinstrument moet de huidige belemmeringen voor Roemeense ondernemingen bij de toegang tot financiering aanpakken, namelijk: hogere financieringskosten, gebrek aan onderpand en verminderde kredietkanalen. Het instrument is met name gericht op liquiditeits-/solvabiliteitsproblemen waarmee de ondernemingen worden geconfronteerd doordat zij niet in staat zijn hun financiële verplichtingen na te komen als gevolg van de aanzienlijke — tijdelijke daling van hun inkomsten als gevolg van de COVID-19-crisis. In dit verband wordt het instrument ontworpen om de toegang tot financiering te verbeteren en

Volg — NUM	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
										geblokkeerde kredietkanalen tijdens en in de nasleep van de COVID-19-crisis nieuw leven in te blazen door investeringen of werkkapitaalbehoeften van ondernemingen te ondersteunen. Verwacht wordt dat ten minste 1 500 begunstigden in het kader van het instrument zullen worden ondersteund. De structuur van het instrument maakt het mogelijk particuliere middelen aan te trekken. Eventuele rendementen op het financieringsinstrument, met inbegrip van terugbetalingen, en winsten die zijn verkregen door het gebruik van middelen uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit, verminderd met de beloning van de fondsbeheerder en de financiële intermediairs, worden gebruikt voor dezelfde beleidsdoelstellingen, ook na 2026.
249	Investering 2.1 Financiële instrumenten voor de particuliere sector — portefeuillegarantie voor veerkracht	Doel	Financierings- of investeringsver- richtingen ten belope van 100 % van de middelen die zijn toegewezen aan het door het		Percentage (%)	0	100	KWART AAL 2	2026	Financierings- of investeringsverrichtingen ten belope van 100 % van het totale bedrag aan middelen dat is toegewezen aan het instrument dat door het InvestEU- investeringscomité is goedgekeurd.

Volg — NUM	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
			InvestEU- investeringsco mité goedgekeurde instrument.							
250	Investering 2.2. Financiële instrumenten voor de particuliere sector — garantie voor klimaatactieportefe uilles	Mijlpaal	Ondertekening van de bijdrageovereen komst tussen de Europese Commissie en de Roemeense regering.	Overeenkomst ondertekend				KWART AAL 4	2021	Ondertekening van de bijdrageovereenkomst tussen de Europese Commissie en de Roemeense regering, met inbegrip van: a. Selectiecriteria voor de naleving van de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) voor ondersteunde transacties in het kader van deze maatregel door het gebruik van duurzaamheidstoetsing, en een lijst van uitsluitingen. b. Criteria om ervoor te zorgen dat het financieringsinstrument in overeenstemming is met de richtsnoeren van de Commissie van 22 januari 2021 (SWD (2021) 12 final) met betrekking tot financieringsinstrumenten. Aangezien het voorgestelde instrument zal worden uitgevoerd als een bijdrage aan InvestEU (mogelijke aanvulling van een bestaand product in het kader van het EU-compartiment), worden de bovengenoemde punten a) en b) gewaarborgd door de toepassing van de

Volg — NUM	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
										InvestEU-bepalingen en het kredietverleningsbeleid en de uitsluitingscriteria van de geselecteerde uitvoerende partner. Aanvullende uitsluitingen die nodig zijn om de naleving van de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) te waarborgen, worden gespecificeerd in de garantieovereenkomst tussen de Europese Commissie en het Europees Investeringsfonds (EIF). Het financieringsinstrument neemt de vorm aan van een portefeuillegarantie, uitgevoerd door het EIF, en verstrekt financiering en investeringen aan kmo's met maximaal 249 werknemers, ondernemingen met maximaal 500 werknemers en particulieren (“begunstigden”) door middel van werkkapitaal, kredietlijnen, investeringsleningen of leasing, gericht op investeringen en financiering voor verbeteringen van de energie-efficiëntie in ondernemingen en de woon- en bouwsector. Verwacht wordt dat ten minste 250 begunstigden in het kader van het instrument zullen worden ondersteund. Het doel van het instrument is het aanpakken van de

Volg — NUM	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
										huidige uitdagingen van Roemenië bij het ondersteunen van investeringen in de sectoren energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. De specifieke doelstellingen en ambities op het gebied van energie-efficiëntie van het instrument, alsook de structuur en de subsidiabiliteitscriteria worden volledig afgestemd op en overeenstemmen met die van het InvestEU-instrument EU-appartement, dat momenteel in ontwikkeling is. De structuur van het instrument maakt het mogelijk particuliere middelen aan te trekken. Eventuele rendementen op het financieringsinstrument, met inbegrip van terugbetalingen, en winsten die zijn verkregen door het gebruik van middelen uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit, verminderd met de beloning van de fondsbeheerder en de financiële intermediairs, worden gebruikt voor dezelfde beleidsdoelstellingen, ook na 2026.
253	Investering 2.3 Financiële instrumenten voor de particuliere	Mijlpaal	Ondertekening van de financieringsov ereenkomst tussen het	Overeenkomst ondertekend				KWART AAL 4	2021	Ondertekening van de financieringsovereenkomst tussen het Europees Investeringsfonds en de Roemeense regering, en vaststelling

Volg — NUM	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdslijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
	sector — Herstel durfkapitaalfonds		Europees Investeringsfon ds en de Roemeense regering voor de oprichting van het herstelrisicokap itaalfonds (“het fonds”) en vaststelling van het beleggingsbelei d van het fonds.							van het investeringsbeleid van het fonds. Laatstgenoemden: — worden vastgesteld door de bestuursorganen van het financieringsinstrument; — in overeenstemming zijn met de richtsnoeren van de Commissie van 22 januari 2021 (SWD (2021) 12 final) met betrekking tot financieringsinstrumenten; — selectiecriteria op te nemen om ervoor te zorgen dat de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) van ondersteunde transacties in het kader van deze maatregel worden nageleefd door het gebruik van duurzaamheidstoetsing, een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving; — de verplichting op te nemen voor begunstigden die in het voorgaande boekjaar meer dan 50 % van hun inkomsten uit activiteiten of activa in de uitsluitingslijst hebben gehaald, om plannen voor de groene transitie vast te stellen en te publiceren. Het fonds verstrekt financiële instrumenten (eigen vermogen) aan kmo's, midcaps, met inbegrip van start-

Volg — NUM	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdslijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
										ups, ondernemingen in een vroeg en gevorderd groeistadium, en infrastructuurprojecten die gericht zijn op hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. De steun wordt verleend via durfkapitaalfondsen en infrastructuurfondsen. Het beoogde aantal begunstigden is 100. Het beheer van het Fonds wordt toevertrouwd aan het Europees Investeringsfonds (EIF). Er wordt een investeringscomité opgericht dat verantwoordelijk is voor de goedkeuring van verrichtingen met intermediairs, zoals voorgesteld door de fondsbeheerder (EIF), op basis van de marktbehoeften en op een open en marktconforme wijze. De beheersvergoedingen van het EIF omvatten een prestatie-element. De structuur van het Fonds maakt het mogelijk particuliere middelen als hefboom te gebruiken. Eventuele opbrengsten aan het fonds of financiële instrumenten, met inbegrip van terugbetalingen, en winsten die zijn verkregen door het gebruik van middelen uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit, verminderd met de beloning van de fondsbeheerder en de

Volg — NUM	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
										financiële intermediairs, worden gebruikt voor dezelfde beleidsdoelstellingen, ook na 2026.
255	Investering 2.3 Financiële instrumenten voor de particuliere sector — Herstel duurkapitaalfonds	Doel	Financierings- of investeringsverrichtingen ten belope van 100 % van het totale bedrag van de beoogde financiering of investering goed.	Het investeringscomité keurt 100 % van het totale bedrag van de beoogde financiering of investering goed.	Percentage (%)	0	100	KWART AAL 2	2026	Financierings- of investeringsverrichtingen ten belope van 100 % van het totaalbedrag van de beoogde financiering of investering, goedgekeurd door het investeringscomité
256	Investering 2.4 Financiële instrumenten voor de particuliere sector — Fonds voor digitalisering, klimaatactie en andere aandachtsgebieden	Mijlpaal	Instelling van het financieringsinstrument (“het Fonds”) en vaststelling van het beleggingsbeleid van het Fonds.					KWART AAL 1	2022	Ondertekening van de financieringsovereenkomst tussen de Europese Investeringsbank en de Roemeense regering, en vaststelling van het investeringsbeleid van het fonds. Laatstgenoemden: — worden vastgesteld door de bestuursorganen van het financieringsinstrument; — in overeenstemming zijn met de richtsnoeren van de Commissie van 22 januari 2021 (SWD (2021) 12 final) met

Volg — NUM	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
										betrekking tot financieringsinstrumenten; — selectiecriteria op te nemen om ervoor te zorgen dat de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) van ondersteunde transacties in het kader van deze maatregel worden nageleefd door het gebruik van duurzaamheidstoetsing, een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving; — een toezegging opnemen om ten minste 33 % van de middelen te investeren om de klimaattransitie te ondersteunen en 16 % van de middelen om de digitale transitie te ondersteunen, met gebruikmaking van de methode in de bijlagen VI en VII bij de RRF-verordening. Het fonds verstrekt financiële instrumenten (schuldsteun) aan ten minste 8 grote ondernemingen (met meer dan 500 werknemers en/of een jaaromzet van meer dan 50 miljoen EUR en een jaarlijks balanstotaal van meer dan 43 miljoen EUR), overheidsinstanties en special purpose vehicles, door middel van investeringen die bijdragen tot de koolstofarme

Volg — NUM	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
										economie, alsook investeringen in digitalisering en vaste activa, met als doel meer investeringen door de doelondernemingen aan te moedigen die bijdragen aan de klimaat- en digitale doelstellingen en tevens de groei en uitbreiding van de ondernemingen aan te moedigen, op hun beurt nieuwe werkgelegenheidskansen te creëren en het bredere economische herstel te ondersteunen. Het bedrag dat overeenkomstig bijlage VI bij de RRF-verordening aan klimaatgerelateerde actiegebieden wordt toegewezen, bedraagt 33 miljoen EUR. Het bedrag dat overeenkomstig bijlage VII bij de RRF-verordening aan digitaliseringsgerelateerde actiegebieden wordt toegewezen, bedraagt 16 miljoen EUR. Het fonds kan ook verdere uitgaven in verband met klimaat en digitalisering omvatten. Het beheer van het Fonds wordt toevertrouwd aan de Europese Investeringsbank (EIB). Er wordt een investeringscomité opgericht, bestaande uit onafhankelijke deskundigen, dat verantwoordelijk is voor de goedkeuring van de subsidiegerelateerde onderdelen van de

Volg — NUM	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
										projecten van eindontvangers (deelnemingen), zoals voorgesteld door de fondsbeheerder (EIB) op basis van marktbehoeften en op een open en marktconforme wijze. De structuur van het Fonds maakt het mogelijk particuliere middelen als hefboom te gebruiken. Eventuele opbrengsten aan het fonds of financiële instrumenten, met inbegrip van terugbetalingen, en winsten die zijn verkregen door het gebruik van middelen uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit, verminderd met de beloning van de fondsbeheerder en de financiële intermediairs, worden gebruikt voor dezelfde beleidsdoelstellingen, ook na 2026.
258	Investering 2.4 Financiële instrumenten voor de particuliere sector — Fonds voor digitalisering, klimaatactie en andere aandachtsgebieden	Doel	100 % van de beoogde begunstigden ondersteunde.		Percentage (%)	0	100	KWART AAL 2	2026	100 % van de beoogde begunstigden ondersteunde
259	Investering 2.5 Financiële instrumenten voor	Mijlpaal	Ondertekening van de bijdrageovereen					KWART AAL 4	2021	Ondertekening van de bijdrageovereenkomst tussen de

Volg — NUM	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdslijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
	de particuliere sector — Investerings in energie-efficiëntie in de woningsector		komst tussen de Europese Commissie en de Roemeense regering.							Europese Commissie en de Roemeense regering, met inbegrip van: a) Selectiecriteria voor de naleving van de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) voor ondersteunde transacties in het kader van deze maatregel door het gebruik van duurzaamheidstoetsing, en een lijst van uitsluitingen. b) Criteria om ervoor te zorgen dat het financieringsinstrument in overeenstemming is met de richtsnoeren van de Commissie van 22 januari 2021 (SWD (2021) 12 final) met betrekking tot financieringsinstrumenten. c) Aangezien het voorgestelde instrument zal worden uitgevoerd als een bijdrage aan InvestEU, worden de bovengenoemde punten a) en b) gewaarborgd door de toepassing van de InvestEU- bepalingen en het kredietverleningsbeleid en de uitsluitingscriteria van de geselecteerde uitvoerende partner. Aanvullende uitsluitingen die nodig zijn om de naleving van de technische richtsnoeren “geen

Volg — NUM	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
										ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) te waarborgen, worden gespecificeerd in de garantieovereenkomst tussen de Europese Commissie en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO). Het financieringsinstrument neemt de vorm aan van een portefeuillegarantie, uitgevoerd door de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO), en verstrekt financiering en investeringen voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in de woon- en bouwsector, aan kmo's met (maximaal 249 werknemers), ondernemingen met maximaal 500 werknemers en particulieren (“begunstigden”). De garantieovereenkomst kan ook voorzien in de financiering van duurzaam vervoer en op biodiversiteit/op de natuur gebaseerde oplossingen/groene infrastructuur, alsook in andere categorieën begunstigden. Verwacht wordt dat ten minste 100 begunstigden in het kader van het instrument zullen worden ondersteund.

Volg — NUM	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
										De structuur van het instrument maakt het mogelijk particuliere middelen aan te trekken. Eventuele rendementen op het financieringsinstrument, met inbegrip van terugbetalingen, en winsten die zijn verkregen door het gebruik van middelen uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit, verminderd met de beloning van de fondsbeheerder en de financiële intermediairs, worden gebruikt voor dezelfde beleidsdoelstellingen, ook na 2026.
261	Investering 2.5 Financiële instrumenten voor de particuliere sector — Investeringen in energie-efficiëntie in de woningsector	Doel	Financierings- of investeringsver- richtingen ten belope van 100 % van het totale beoogde financierings- of investeringsbed rag, goedgekeurd door het InvestEU- investeringsco mité.		Percentage (%)	0	100	KWART AAL 2	2024	Financierings- of investeringsverrichtingen ten belope van 100 % van het totale beoogde investeringsbedrag zijn goedgekeurd door het InvestEU-investeringscomité.

Volg — NUM	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
262	Investering 3.1. Steunregelingen voor de particuliere sector — Steunregeling voor de digitalisering van kmo's	Mijlpaal	Selectie van de beheerder van de regeling	Mededeling van de selectie				KWART AAL 1	2022	Selectie van een systeembeheerder die de de-minimisregeling uitvoert (lancering van de oproep, beoordeling van contracten en toezicht op projecten). De criteria voor de selectie van projecten waarborgen: - toezegging om 100 % van de middelen te investeren ter ondersteuning van de digitale transitie, met inachtneming van de interventiegebieden 010, 012, 021 quater en 021 quinquies van bijlage VII bij de RRF-verordening. - naleving van de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). Bij de indiening van de aanvraag voor een financieringsovereenkomst bevat het bedrijfsplan alle mogelijke risico's voor het milieu en de methoden om deze aan te pakken. Er wordt een doeltreffend beheers- en controlesysteem ingevoerd, onder meer door waar nodig corrigerende maatregelen te nemen en door steekproefsgewijze controles op mkb-niveau uit te voeren.

Volg — NUM	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
264	Investering 3.2 Steunregelingen voor de particuliere sector — de- minimisregeling ter ondersteuning van Roemeense ondernemingen bij de beursnotering	Mijlpaal	Selectie van de beheerder van de regeling	Mededeling van de selectie				KWART AAL 3	2022	Selectie van een systeembeheerder die de de-minimisregeling uitvoert (lancering van de oproep, beoordeling van contracten en toezicht op projecten) Er worden subsidies verstrekt aan ondernemingen die volgens de voorwaarden van de beurs van Boekarest een beurs willen uitgeven die vooraf voor notering in aanmerking komt, op basis van het beginsel “wie het eerst komt, het eerst maalt”. Het doel is ondernemingen die zich aan de beursregels van Boekarest houden, voor te bereiden op succesvolle kapitaalmarktfinanciering in elk van de beschikbare marktsegmenten. Om de naleving van de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) te waarborgen, moeten ondernemingen die in het voorgaande boekjaar meer dan 50 % van hun inkomsten uit activiteiten of activa op de uitsluitingslijst hebben verkregen, plannen voor de groene transitie vaststellen en publiceren. De volgende lijst van activiteiten en activa is uitgesloten: I) activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik; II) activiteiten en activa in het kader van de

Volg — NUM	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
										EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) die verwachte broeikasgasemissies opleveren die niet lager zijn dan de relevante benchmarks; III) activiteiten en activa in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties en installaties voor mechanische biologische behandeling; en iv) activiteiten en activa waarbij de verwijdering van afvalstoffen op lange termijn schade kan toebrengen aan het milieu.
265	Investering 3.2 Steunregelingen voor de particuliere sector — De minimis-regeling ter ondersteuning van Roemeense ondernemingen bij de beursnotering	Doel	Aantal ondertekende financieringscontracten		Aantal	0	2	KWART AAL 3	2025	Er worden ten minste 2 financieringscontracten gesloten met ondernemingen die notering aan de effectenbeurs van Boekarest mogelijk maken.
266	Investering 4. Grensoverschrijdend en meerdere landen projecten — Processoren met een laag vermogen en Halfgeleider	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het regeringsbesluit waarbij de nodige financiering van 500 miljoen EUR wordt toegewezen om	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding				KWART AAL 2	2022	In het regeringsbesluit wordt het regelgevingskader vastgesteld met de procedures en termijnen voor het indienen van projecten, alsmede de subsidiabiliteitscriteria en -vereisten voor de potentiële begunstigden, en wordt tevens een begrotingstoewijzing van 500 miljoen EUR vastgesteld.

Volg — NUM	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
	Chips		steun te verlenen voor de opschaling van de nationale capaciteiten tot de eerste industriële ontwikkeling en de deelname aan of associatie met een meerlandenproject							Aanvullende informatie wordt vastgesteld in overeenstemming met de andere deelnemende lidstaten voor deze projecten. Het meerlandenproject “Low Power Processors and Semiconductor Chips” zal naar verwachting voornamelijk worden uitgevoerd door deelname aan of associatie met een gepland belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang.
267	Investering 4. Grensoverschrijden d en meerdere landen projecten — Processoren met een laag vermogen en Halfgeleider Chips	Doel	Entiteiten die zijn geselecteerd voor deelname aan of associatie met het project		Aantal	0	10	KWART AAL 4	2025	Ten minste tien entiteiten worden geselecteerd voor deelname aan of associatie met het meerlandenproject van energiezuinige processoren en halfgeleiderchips. Ten minste 360 miljoen EUR van de toegewezen middelen is vastgelegd door de ondertekening van contracten met de geselecteerde entiteiten.
268	Investering 4. Grensoverschrijden d en meerdere landen projecten — Processoren met een laag vermogen	Doel	Entiteiten in consortia die deelnemen aan oproepen tot het indienen van projecten van de Gemeenschapp		Aantal	0	3	KWART AAL 4	2022	Ten minste 3 entiteiten in consortia nemen deel aan oproepen tot het indienen van projecten van de gemeenschappelijke onderneming voor essentiële digitale technologieën.

Volg — NUM	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdslijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
	en Halfgeleider Chips		elijke Onderneming “Essentiële digitale technologieën”							De deelnemers aan het meerlandenproject inzake energiezuinige verwerkers en Halfgeleiderchips dragen in een multinationale context bij tot de opbouw van capaciteiten op het gebied waarop de GO KDT oproepen tot het indienen van projectvoorstellen doet. De activiteiten van de twee mechanismen vullen elkaar aan.
270	Hervorming 2. Stroomlijnen van de governance van onderzoek, ontwikkeling en innovatie	Mijlpaal	Eenheid voor de uitvoering van de hervorming van de beleidsontste uningsfaciliteit (PSF) opgericht en operationeel	Vaststelling van een normatieve handeling voor de eenheid voor de uitvoering van de beleidsontsteu ningsfaciliteit voor operationalisering				KWART AAL 4	2021	De operationalisering van een tijdelijke eenheid voor de hervorming van de beleidsontsteuningsfaciliteit met het mandaat om de aanbevelingen van de beleidsontsteuningsfaciliteit uit te voeren en te monitoren, vertaald in hervormingen van het nationale ecosysteem voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie. De nieuwe eenheid herontwerpt, met de steun van de beleidsontsteuningsfaciliteit, op gecoördineerde wijze met de relevante overheidsinstanties, de architectuur en de functies van het onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatiesysteem, om de kwaliteit van investeringen in onderzoek en innovatie te verbeteren met het oog op een veerkrachtig en goed

Volg — NUM	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
										presterend systeem. Daartoe zal het mandaat van de eenheid zich onder meer toespitsen op 5 prioriteiten: a) governance van het onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatiesysteem; b) kadervoorwaarden voor publiek onderzoek, personele middelen voor onderzoek en innovatie; c) Internationalisering van onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieorganisaties; d) publiek-private partnerschappen op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie; e) effect van de structuurfondsen op het onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatiesysteem. De eenheid is operationeel tussen 2021 en 2026 uur en bestaat uit 17 personeelsleden in voltijdequivalenten.
276	Hervorming 4. Meer samenwerking tussen bedrijfsleven en onderzoek	Mijlpaal	Inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) voor een gunstig klimaat voor publieke en private investeringen in onderzoek,	Rechtshandeling (en) voor de vereenvoudiging van investeringen in onderzoek, ontwikkeling en innovatie				KWART AAL 2	2026	Inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) om een gunstig klimaat te scheppen voor publieke en private investeringen in onderzoek, ontwikkeling en innovatie. De rechtshandeling (en) moet (en) zorgen voor de geleidelijke centralisatie in een elektronisch centraal contactpunt (website) dat informatie verstrekt aan

Volg — NUM	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
			ontwikkeling en innovatie							gebruikers voor elke door de overheid gefinancierde oproep tot het indienen van voorstellen voor onderzoek en ontwikkeling. Bovendien moeten deze bepalingen: - de nationale wetgeving met betrekking tot het contracteren, financieren, monitoren en evalueren van O & O-programma's stroomlijnen om ervoor te zorgen dat de procedures voor het sluiten van contracten, de financiering, het toezicht en de evaluatie worden gedigitaliseerd; - te zorgen voor de publicatie van wetenschappelijke resultaten van door de overheid gefinancierde projecten, met uitzondering van veiligheids- en defensiegerelateerde projecten; - ervoor zorgen dat alle door de overheid gefinancierde OOI-projecten worden geëvalueerd door internationaal erkende onderzoekers voordat zij door de openbare aanbestedende dienst worden goedgekeurd, waarbij belangenconflicten worden vermeden. De nieuwe nationale innovatie-eenheid (RoInnovation)

Volg — NUM	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
										wordt georganiseerd als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, ondergeschikt aan de nationale onderzoeksinstantie, verantwoordelijk voor het bevorderen van innovatie in de particuliere sector, het aantrekken van aanvullende particuliere investeringen en in synergie met overheidsfinanciering voor O & O & I, en het ondersteunen van de overdracht van innovatieresultaten naar de economie en de samenleving. De stabiele en voorspelbare financieringsbronnen voor RoInnovation zullen worden toegewezen uit niet-terugbetaalbare financieringsinstrumenten die zijn toegewezen aan de lidstaten van de Europese Unie, terugbetaalbare financieringsregelingen, eigen inkomsten en toewijzingen uit de nationale begroting.
277	Hervorming 4. Meer samenwerking tussen bedrijfsleven en onderzoek	Doel	27 % van de door de overheid gefinancierde OOI-projecten heeft ten minste één zakelijke		Percentage (%)	0	27	KWART AAL 2	2026	Bij 27 % van de door de overheid gefinancierde onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieprojecten is ten minste één bedrijfsentiteit betrokken als partner, met inbegrip van kmo's en start-ups.

Volg — NUM	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
			entiteit als partner							
278	Hervorming 5. Steun voor de integratie van onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieorganisatie s in Roemenië in de Europese Onderzoeksruimte	Mijlpaal	De inwerkingtreding van een wet stimuleert, vergemakkelijkt en regelt de vrijwillige en functionele integratie en fusie van onderzoeksinstellingen in Roemenië	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van een wet voor aanmoediging, facilitering en regulering van de vrijwillige en functionele integratie en fusie van onderzoeksinstellingen in Roemenië				KWART AAL 4	2022	De wet treedt in werking om de grote versnippering van het onderzoekssysteem in Roemenië aan te pakken. Dit moet de integratie van onderzoeksinstituten aanmoedigen, vergemakkelijken en reguleren. In het wetgevingskader wordt rekening gehouden met de aanbevelingen van de beleidssteuningsfaciliteit van Horizon Europa voor de periode 2021- 2022 en wordt ten minste het volgende gespecificeerd: - een periodieke externe evaluatie (d.w.z. om de 5 jaar) van alle onderzoeks- en ontwikkelingsinstituten in Roemenië, met inbegrip van die op universitair niveau, op basis van internationale normen die bevorderlijk zijn voor wetenschappelijke excellentie en sociaal-economische effecten, teneinde de grote versnippering van het onderzoeksontwikkelingssysteem en hun integratie in de Europese onderzoeksruimte aan te pakken. Een van de criteria die in de

Volg — NUM	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
										evaluatie moeten worden opgenomen, is de mate waarin onderzoeksorganisaties onderzoeksfaciliteiten delen. - toegang tot financiële en niet-financiële steun voor onderzoeksorganisaties, in samenhang met de resultaten van de bovengenoemde periodieke evaluatie.
279	Hervorming 5. Steun voor de integratie van onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieorganisatie s in Roemenië in de Europese Onderzoeksruimte	Doel	Percentage onderzoeksorga nisaties die onderzoeksinfra structuur en - faciliteiten delen		Percentage (%)	0	25 %	KWART AAL 2	2026	25 % van de onderzoeksorganisaties deelt onderzoeksinfrastructuur en - faciliteiten.
280	Investering 5. Oprichting en operationalisering van kenniscentra	Mijlpaal	Oprichting van 5 kenniscentra	Er zijn vijf competentiecentra opgericht				KWART AAL 4	2022	Om de thematische versnippering van onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieorganisaties aan te pakken, wordt een oproep tot mededinging georganiseerd voor de selectie van 5 complexe onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieprojecten. De financieringsregeling wordt “kenniscentrum” genoemd. Op basis van de ingediende projectvoorstellen, als gevolg van de

Volg — NUM	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
										concurrerende, open en transparante oproep die door het ministerie van Onderzoek, Digitalisering en Innovatie wordt georganiseerd, worden 5 competentiecentra opgericht, één voor elke Horizon-missie. Het doel is Horizon Europa-missies op gecoördineerde wijze uit te voeren op nationaal niveau en thematische versnippering aan te pakken. Kenniscentra worden geselecteerd op basis van: - complexe en toepassingsgerichte onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieprojecten die worden voorgesteld door consortia van publieke en private onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieorganisaties, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, die samen de strategische onderzoeks- en innovatieagenda van de overeenkomstige missie van Horizon Europa uitvoeren en onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieoplossingen voor lokale gemeenschappen leveren. - De wetenschappelijke verdienste van het project, het niveau van

Volg — NUM	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
										excellentie en de samenhang van de voorgestelde onderzoeksagenda met de strategische onderzoeksagenda van de Horizon Europa-missies zijn de belangrijkste evaluatiecriteria voor de selectie van de gefinancierde voorstellen — één voor elke missie in Horizon Europa. - De administratieve capaciteit, de ervaring en de kwaliteit van het beheersplan voor het project worden ook beoordeeld tijdens het projectevaluatieproces dat met internationale deskundigen wordt uitgevoerd. Complementariteit tussen de leden van het consortium en eerdere ervaringen met samenwerking zijn ook criteria die in het selectieproces moeten worden gebruikt. - De in aanmerking komende activiteiten zijn onderzoeks- en innovatieactiviteiten, opgewaardeerde onderzoeksuitrusting, verspreidingsactiviteiten en ondersteunende activiteiten (studies over de uitvoering van elke missie in Roemenië) en kosten in verband met intellectuele-eigendomsrechten.

Volg — NUM	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
										- een inventarisatie van de middelen voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, met inbegrip van uitrusting en infrastructuur, in verband met de thematische gebieden van de missies, die ook door de aanvragers gezamenlijk moeten worden opgewaardeerd en gebruikt. - Een subsidiabele begroting van maximaal 5 miljoen EUR/project met een minimumaantal van 5 partners (5 publieke organisaties voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie + 5 particuliere onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieorganisaties). Er is een maximumbudget voor kmo's van 200 000 EUR en een maximumbudget voor een publieke organisatie voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie van 500 000 EUR. Het MKB cofinanciert onderzoeks- en innovatieactiviteiten voor 25 %. - Samenwerking met overheidsinstanties op verschillende bestuursniveaus en het maatschappelijk middenveld om oplossingen op het gebied van

Volg — NUM	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
										onderzoek, ontwikkeling en innovatie in verband met de missies van Horizon Europa uit te voeren. Als zodanig worden overheidsinstanties als derden betrokken zonder rechtstreeks verbonden te zijn met het onderzoeksconsortium van het kenniscentrum en behoren zij tot de ontvangers van sommige producten/diensten/oplossingen die door de onderzoeker van kenniscentra zijn geïdentificeerd. Elk geselecteerd kenniscentrum streeft ernaar tegen 3 ten minste 2026 aanvragen boven de drempel voor Horizon Europa te ondersteunen.

J. ONDERDEEL 10: PLAATSELIJK FONDS

Deze component van het herstel- en veerkrachtplan behandelt uitdagingen in verband met territoriale en sociale verschillen in stedelijke en plattelandsgebieden, alsook stedelijke mobiliteit.

Het doel van deze component is het ondersteunen van een stedelijke en landelijke transformatie door het gebruik van groene en digitale oplossingen. De hervormingen ter ondersteuning van de investeringen omvatten wijzigingen in de regelgeving ter ondersteuning van de functionele aanpak van stedelijke en plattelandsgebieden, door de uitvoering van grootstedelijke gebieden en van administratieve consortia om de toegang tot lokale openbare sociale diensten, onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting en betere ruimtelijke ordening te verbeteren. De component omvat ook hervormingen voor duurzame stedelijke mobiliteit en moet worden gezien in samenhang met de component “Duurzaam vervoer”. De investeringen die door deze hervormingen worden ondersteund, hebben betrekking op de bouw van huisvestingsfaciliteiten voor kwetsbare jongeren, gezondheidswerkers en onderwijsprofessionals, de vernieuwing van openbaarvervoervloten, infrastructuur voor groen en veiliger vervoer, de modernisering van lokale openbare gebouwen en de voorbereiding/actualisering van ruimtelijkeordeningsdocumenten en stedenbouwkundige documenten in digitale vorm.

De hervormingen en investeringen dragen bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen (landspecifieke aanbevelingen) die in 2019 en 2020 aan Roemenië zijn gedaan met betrekking tot de noodzaak om: I) “de investeringen toespitsen op de groene en digitale transitie, met name op duurzaam vervoer en infrastructuur voor digitale diensten” (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2020), waarbij “rekening wordt gehouden met regionale verschillen” (landspecifieke aanbevelingen 4 en 2019); II) “te voorzien in adequate oplossingen voor inkomensvervanging en sociale beschermingsmaatregelen en toegang tot essentiële diensten voor iedereen uit te breiden” (landspecifieke aanbevelingen 2 en 2020) en “de dekking en kwaliteit van sociale diensten te verbeteren (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2019); III) “de kwaliteit en doeltreffendheid van het openbaar bestuur en de voorspelbaarheid van de besluitvorming verbeteren” (landspecifieke aanbevelingen 4 en 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

J.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1. Totstandbrenging van een kader voor duurzame stedelijke mobiliteit

Het doel van de hervorming is de mobiliteit in stedelijke en plattelandsgebieden te ondersteunen door middel van digitale en groene vervoersoplossingen.

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van rechtshandelingen voor duurzame stedelijke mobiliteit, met inbegrip van maatregelen om de vernieuwing van het openbaar vervoer met schone voertuigen te stimuleren, de verkeersveiligheid te verhogen en minimale nationale kwaliteitsnormen te waarborgen.

Investering 1. Duurzame stedelijke mobiliteit

Het doel van deze investering is de toegang tot duurzame en veilige mobiliteitsoplossingen in stedelijke en plattelandsgebieden te verbeteren.

De investering bestaat uit het moderniseren van de vervoersinfrastructuur, met extra emissievrije voertuigen voor openbaar vervoer, het bouwen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen op lokaal/grootstedelijk niveau en het aanbieden van intelligente vervoerssystemen en andere ICT-infrastructuur om de verkeersveiligheid te verbeteren en de reistijd en verkeerscongestie te verminderen.

Investering 3a. Renovatie van openbare gebouwen ter ondersteuning van betere openbare dienstverlening door administratieve territoriale eenheden

Het doel van deze investering is de verlening van lokale overheidsdiensten te ondersteunen.

Deze maatregel financiert de renovatie van openbare gebouwen in steden en gemeenten die bestemd zijn voor het verlenen van openbare diensten aan burgers (bijvoorbeeld gemeentegebouwen, gebouwen voor sociale dienstverlening).

Deze maatregel vormt een aanvulling op investering 3: Renovatie van openbare gebouwen ter ondersteuning van een betere openbare dienstverlening door administratieve territoriale eenheden.

J.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volg — NUM .	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhe id	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
288	Hervorming 1. Totstandbrenging van een kader voor duurzame stedelijke mobiliteit	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving op het gebied van duurzame stedelijke mobiliteit	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wetgevingshandeling inzake duurzame stedelijke mobiliteit				KWARTAAL 4	2022	De wetgeving inzake duurzame stedelijke mobiliteit omvat: - maatregelen om de vernieuwing van het openbaar vervoer met schone voertuigen te stimuleren en te zorgen voor minimale nationale kwaliteitsnormen en toegang tot openbaar vervoer; - de opstelling van de gids voor de ontwikkeling van plannen voor duurzame stedelijke mobiliteit in overeenstemming met de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit C (2020) 789/2020 (mededeling van de Commissie) en de beoordeling en kwaliteitscontrole van plannen voor duurzame stedelijke mobiliteit - bepalingen om stedelijke gemeenten te verplichten lage-emissiezones en preferentiële routes (met inbegrip van busstroken) voor schoon openbaar vervoer in te stellen;

Volg — NUM .	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhe id	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										- maatregelen om het risico voor de verkeersveiligheid op stedelijk niveau te verminderen en maatregelen die het mogelijk maken de ruimte voor personenauto's te beperken, en de uitvoering en monitoring van parkeerbeleid op lokaal niveau; - maatregelen die de ontwikkeling van infrastructuur mogelijk maken om het veilige en beveiligde gebruik van openbaar vervoer, fietsen en lopen aan te moedigen; - maatregelen om de invoering van intermodale knooppunten mogelijk te maken om het vervoer in het functionele stedelijke gebied/grootstedelijk gebied te vergemakkelijken. De wetgeving wordt ontwikkeld in overeenstemming met: - de bepalingen van Europese Verordening nr. 1370/2007, de verordening Europese algemene veiligheid (GSR)

Volg — NUM .	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhe id	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										(2019/2144), die op 6 juli 2022 in werking treedt; - Het stadsbeleid van Roemenië, dat bepalingen omvat over de bevolkingsdichtheid (het waarborgen van de efficiëntie van de openbaarvervoerdienst) en over de toegankelijkheid van vervoersdiensten voor de bevolking (percentage van de bevolking dat minder dan 0,5 km verwijderd is van een openbaarvervoerlijn met een maximumfrequentie van 20 minuten); - de minimumdienstnormen voor collectief openbaar vervoer worden bereikt door middel van wijzigingen/aanvullingen van Wet nr. 92/2007 betreffende het openbaar personenvervoer in bestuurlijke en territoriale eenheden; - de hervormingen op het gebied van verkeersveiligheid en regionale en stedelijke mobiliteit die zijn vastgesteld in het kader van de

Volg — NUM .	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhe id	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										component duurzaam vervoer (mijlpalen 65-68).
289	Hervorming 1. Totstandbrengi ng van een kader voor duurzame stedelijke mobiliteit	Mijlpaal	Inwerkingtre ding van het ministerieel besluit tot instelling van een structuur voor het verlenen van technische bijstand voor de ontwikkeling van duurzame stedelijke mobiliteitspla nnen (SUMP's) die zijn vastgesteld en operationeel	Bepaling in de ministeriële regeling betreffende de inwerkingtredi ng van de structuur voor het verlenen van technische bijstand voor de ontwikkeling van SUMP's				KWARTA AL 4	2022	Er wordt een nationaal orgaan opgericht onder toezicht van het ministerie van Ontwikkeling, Openbare Werken en Bestuurszaken en in overleg met vakministeries zoals het ministerie van Vervoer en het ministerie van Milieu, en is verantwoordelijk voor het ondersteunen van steden bij het opstellen van plannen voor duurzame stedelijke mobiliteit en het beoordelen en verifiëren van de kwaliteit van SUMP's. De centrale overheid ondersteunt steden bij de ontwikkeling/actualisering van SUMP's door regelmatig vergaderingen te organiseren van de nationale groep voor de optimalisering van SUMP's in Roemenië, georganiseerd door het ministerie van Ontwikkeling, Openbare Werken en Bestuurszaken, waarin de relevante actoren (vertegenwoordigers van centrale, lokale

Volg — NUM .	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhe id	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										overheidsdiensten, de academische wereld, particuliere omgeving, ngo's) worden samengebracht. Het secretariaat van de Nationale Groep wordt verzorgd door het ministerie van Ontwikkeling, Openbare Werken en Administratie.
293	Hervorming 1. Totstandbrenging van een kader voor duurzame stedelijke mobiliteit	Doel	Stijging met 20 % van het jaarlijkse totale passagiersvolume met gebruikmaking van lokaal openbaar vervoer in 2025 ten opzichte van 2019		Percentage	0	20	KWARTAL 2	2026	De doelstelling heeft betrekking op de toename met 20 % van het jaarlijkse totale passagiersvolume met gebruikmaking van lokaal openbaar vervoer in 2025 ten opzichte van 2019, en wordt berekend op basis van de door het Nationaal Instituut voor de Statistiek verstrekte informatie.
294	Investering 1. Duurzame stedelijke mobiliteit	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor de vernieuwing van het openbaar vervoer	Ondertekening van contracten				KWARTAL 4	2022	In de financieringsregeling worden de criteria en voorwaarden vastgesteld waaraan begunstigden moeten voldoen om te worden geselecteerd via een open en transparante oproep tot het indienen van voorstellen, die

Volg — NUM .	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhe id	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			(aanschaf van schone voertuigen)							onder meer de volgende specificaties omvat: - Verplichte afstemming van de investeringen op het goedgekeurde of in ontwikkeling zijnde plan voor duurzame stedelijke mobiliteit/geïntegreerde duurzame ontwikkeling/algemeen stedelijk plan; - Zorgen voor dekking met mobiliteitsdiensten in het functionele en peri-urbane gebied. Te zorgen voor prioritering en bevordering van het openbaar vervoer in het lokale verkeer door preferentiële routes en busbanen te plannen op de meest frequente/overbelaste slagaders; - Een openbaredienstcontract hebben met ondernemers overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1370/2007; - Verplichte indeling van aangekochte voertuigen op grond van de bepalingen van de verordening algemene

Volg — NUM .	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhe id	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										veiligheid (Verordening (EU) 2019/2144), die op 6 juli 2022 in werking zal treden. - Criteria voor de financiering van uitsluitend emissievrije voertuigen: bussen, trolleybussen met een emissievrije motor of batterij, trams en minibussen. Er wordt prioriteit gegeven aan investeringen in functionele stedelijke of plattelandsgebieden.
296	Investering 1. Duurzame stedelijke mobiliteit	Doel	Extra emissievrije voertuigen geleverd		Aantal	1 618	2 753	KWARTAAL 2	2026	Aanvaardingscertificaten ter bevestiging van de levering van in totaal 1 135 emissievrije voertuigen (bijvoorbeeld bussen, trams, trolleybussen en minibussen) in stedelijke en plattelandsgebieden. In plattelandsgebieden is de investering beperkt tot minibussen.
298	Investering 1. Duurzame stedelijke mobiliteit	Mijlpaal	Ondertekenin g van contracten voor de levering van ITS/andere ICT-infrastructuur	Ondertekening van contracten				KWARTAAL 4	2022	In de regeling worden de criteria en voorwaarden vastgesteld waaraan begunstigden moeten voldoen om te worden geselecteerd via een open en transparante oproep tot het indienen van

Volg — NUM .	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhe id	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										voorstellen, die onder meer de volgende specificaties omvat: - Verplichte afstemming van de investeringen op het goedgekeurde plan voor duurzame stedelijke mobiliteit/geïntegreerde duurzame ontwikkeling/algemeen stedelijk plan; - Zorgen voor dekking met mobiliteitsdiensten in het functionele en peri-urbane gebied. Te zorgen voor prioritering en bevordering van het openbaar vervoer in het lokale verkeer door preferentiële routes en busbanen te plannen op de meest frequente/overbelaste slagaders; De volgende acties komen in aanmerking voor steun in het kader van intelligente vervoerssystemen (overeenkomstig steunverleningsgebied 076 — Digitalisering van stedelijk vervoer) - Slim verkeersbeheer

Volg — NUM .	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhe id	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										- Opladingsoplossingen - Geïntegreerde slimme parkeeroplossingen - Verkeersleidingscentra - Waarschuwingssystemen voor snelheidsaanpassing - Veiligheidssystemen voor de werkruimte - Onderling verbonden verkeerslichtsysteem - Monitoring van de reistijden en -snelheid - Weegsystemen in beweging - Prioriteitssignaal voor het gebruik van noodvoertuigen - Dynamische berichtborden - Reisplanner voor het openbaar vervoer. - Geïntegreerde passagiersinformatiesystemen Andere soorten ICT-infrastructuur (in steden en gemeenten) — concept slimme steden/slimme dorpen komen ook in aanmerking in verband met technologische ontwikkelingen (overeenkomstig interventiegebied 021ter

Volg — NUM .	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhe id	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										Ontwikkeling van zeer gespecialiseerde ondersteunende diensten en faciliteiten voor overheidsdiensten en bedrijven), zoals: - Gebruik van drones om gebieden of risicosituaties te inspecteren (berggebieden). - Real-time situatiemonitoringcentrum in de stad - Slimme beheersystemen voor groene ruimtesystemen. - Uitbreiding van het wifi-systeem in openbare ruimten. - Slim stedelijk meubilair. - Systeem voor monitoring en veiligheid van de openbare ruimte. - Valorisatie van erfgoeddoelstellingen door digitale digitalisering of wederopbouw - One-stop-shop voor bedrijven. - Platform om investeringen aan te trekken.

Volg — NUM .	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhe id	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										- Platform voor communicatie met burgers en het opzetten van gemeenschapsinitiatieven - Innovatiehubs van lokale gemeenschappen - Ontwikkeling of modernisering van de infrastructuur voor beroepsonderwijs en -opleiding. - Digitalisering van het onderwijsstelsel. - Metropolitane GIS-databanken. - Open dataplatform - Virtuele ambtenaar. - Clouddiensten - Platform voor digitale overheidsdiensten. - Systemen voor registratie en afgifte van documenten - Stedelijk datacentrum en realtime monitoring van de staat van de stad. - City app (toepassing om burgers te informeren en problemen op lokaal niveau op te sporen). - Online betaling van belastingen.

Volg — NUM .	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhe id	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										- Online planningssysteem — website waarop burgers online kunnen worden gecodeerd op verschillende APL-desks. - Informatiekiosken voor de openbare dienst. - Onlineplatform en/of mobiele applicatie om het energieverbruik op wijk- of stadsniveau in kaart te brengen. - Slim elektriciteitsnet dat kan worden uitgerold op verschillende gebieden van collectieve huisvesting (slim netwerk). - Automatisering van irrigatiesystemen voor groene ruimte - “Slimme” sanitaire infrastructuur. - Realtime monitoring van de staat van de technische en gemeentelijke infrastructuur en consumptie.
300	Investering 1. Duurzame stedelijke mobiliteit	Doel	Administratie ve territoriale eenheden met geleverde of		Aantal	0	491	KWARTA AL 2	2026	Aanvaardingscertificaten waaruit blijkt dat intelligente vervoerssystemen en e-ticketsystemen of andere ICT-

Volg — NUM .	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhe id	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			uitgebreide intelligente vervoerssyste men en e- ticketverkoop of andere ICT- infrastructure n							infrastructuren zijn geleverd of uitgebreid in 491 administratieve territoriale eenheden.
301	Investering 1. Duurzame stedelijke mobiliteit	Mijlpaal	Ondertekenin g van contracten voor de bouw van oplaadpunten voor elektrische voertuigen	Ondertekening van contracten				KWARTA AL 4	2022	In de regeling worden de criteria en voorwaarden vastgesteld waaraan begunstigden moeten voldoen om te worden geselecteerd via een open en transparante oproep tot het indienen van voorstellen, die onder meer de volgende specificaties omvat: - Verplichte afstemming van de investeringen op het goedgekeurde of in ontwikkeling zijnde plan voor duurzame stedelijke mobiliteit/geïntegreerde duurzame ontwikkeling/algemeen stedelijk plan; - Zorgen voor dekking met mobiliteitsdiensten in het functionele en peri-urbane

Volg — NUM .	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhe id	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										gebied. Te zorgen voor prioritering en bevordering van het openbaar vervoer in het lokale verkeer door preferentiële routes en busbanen te plannen op de meest frequente/overbelaste slagaders; - Een openbaredienstcontract hebben met ondernemers overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1370/2007. Tot 2026 zorgen steden (met inbegrip van elke sector in Boekarest) voor de ontwikkeling van ten minste 40 oplaadpunten voor elektrische voertuigen die toegankelijk zijn voor het publiek/administratieve territoriale eenheid.
303	Investering 1. Duurzame stedelijke mobiliteit	Doel	Aantal geïnstalleerde oplaadpunten voor elektrische voertuigen		Aantal	0	3920	KWARTA AL 2	2026	Aanvaarding van installatiecertificaten en verslag van ingebruikneming van 3920 oplaadpunten voor elektrische voertuigen.
322a	Investering 3.a. Renovatie	Doel	Energierenovatie van		Aantal sqm	0	551,036.48	KWARTA AL 2	2026	Ontvangstcertificaten voor voltooiing van de

Volg — NUM .	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhe id	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	van openbare gebouwen ter ondersteuning van betere openbare dienstverlenin g door administratiev e territoriale eenheden		openbare gebouwen							werkzaamheden die betrekking hebben op het totale gerenoveerde gebied en energieprestatiecertificaten waaruit blijkt dat de vraag naar primaire energie op gebouwniveau met 30 % is gedaald.

J.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Hervorming 2. Totstandbrenging van het beleidskader voor duurzame stedelijke transformatie

Het doel van de hervorming is mensen die in stedelijke gebieden wonen, met inbegrip van mensen uit marginale/perifere gemeenschappen, betere toegang te bieden tot hoogwaardige diensten (bijvoorbeeld mobiliteit, huisvesting of andere openbare diensten die op lokaal niveau worden verleend).

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van de wet inzake grootstedelijke gebieden en het Roemeense kader voor stedelijk beleid.

Hervorming 3. Totstandbrenging van het beleidskader voor duurzame transformatie van het platteland: oprichting van administratieve consortia in functionele plattellandsgebieden

Het doel van de hervorming is mensen die in plattellandsgebieden wonen, met inbegrip van die van marginale/perifere gemeenschappen, een betere toegang tot diensten te bieden (bijvoorbeeld mobiliteit, huisvesting of andere openbare diensten die op lokaal niveau worden verleend).

De hervorming bestaat uit de oprichting van administratieve consortia in functionele plattellandsgebieden die naburige administratieve eenheden op het platteland zijn die economisch en sociaal geïntegreerd zijn en met vergelijkbare uitdagingen en kansen voor hun ontwikkeling te maken hebben.

Hervorming 4. Verbetering van de kwaliteit van de huisvesting

Het doel van deze hervorming is het terugdringen van ernstige woningnood voor kwetsbare categorieën en groepen, met name voor personen in gemarginaliseerde gemeenschappen in stedelijke en plattellandsgebieden.

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van een rechtshandeling om de uitvoering van de nationale huisvestingsstrategie en het bijbehorende actieplan te waarborgen.

Hervorming 5. Ontwikkeling van het planningssysteem — Code voor ruimtelijke ordening, stedenbouw en stedenbouw

Het doel van de hervorming is de algemene ruimtelijke ordening te ondersteunen door middel van vereenvoudigde en gedigitaliseerde documenten en procedures inzake ruimtelijke ordening en een betere toegang tot en transparantie van documenten inzake ruimtelijke en territoriale planning.

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van de Code of Spatial Planning Urbanisme and Construction en de levering van een nieuw dataplatform, als onderdeel van de territoriale waarnemingspost, om gestandaardiseerde en gedigitaliseerde ruimtelijke en territoriale planningsdocumenten te centraliseren.

Investering 2. Bouw van huisvesting voor jongeren en voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en het onderwijs

Het doel van deze investering is het verbeteren van de toegang tot hoogwaardige huisvesting voor jongeren in nood en professionals in de gezondheidszorg en het onderwijs, door dergelijke diensten te verlenen in gemarginaliseerde gemeenschappen en gemarginaliseerde groepen.

De investering bestaat uit de bouw van nieuwe wooneenheden voor jongeren uit kwetsbare gemeenschappen en groepen. Het bestaat ook uit de bouw van huizen voor gezondheidswerkers en onderwijsprofessionals in stedelijke en plattellandsgebieden.

Investering 3. Renovatie van openbare gebouwen ter ondersteuning van betere openbare dienstverlening door administratieve territoriale eenheden

Het doel van deze investering is de verlening van lokale overheidsdiensten te ondersteunen.

De investering financiert de renovatie van openbare gebouwen in steden en gemeenten die bestemd zijn voor het verlenen van openbare diensten aan burgers (bijvoorbeeld gemeentegebouwen, gebouwen voor sociale dienstverlening).

Deze maatregel vormt een aanvulling op investering 3a. Renovatie van openbare gebouwen ter ondersteuning van een betere openbare dienstverlening door administratieve territoriale eenheden.

Investering 4. Ontwikkeling/actualisering in GIS-formaat van ruimtelijkeordeningsdocumenten en stedenbouwkundige documenten

Het doel van deze investering is de digitale toegang tot ruimtelijkeordeningsdocumenten en stedenbouwkundige documenten te verbeteren.

De investering financiert de ontwikkeling of actualisering van ruimtelijkeordeningsdocumenten en stedenbouwkundige documenten, met inbegrip van de plannen voor duurzame stedelijke mobiliteit.

J.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
307	Hervorming 2. Totstandbrenging van een beleidskader voor duurzame stedelijke transformatie — Roemeens stedelijk beleid	Mijlpaal	Inwerkingtre ding van de wet inzake grootstedelij ke gebieden	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtre ding van de wet inzake grootstedelijk e gebieden				KWART AAL 2	2022	De Wet metropolitane gebieden: - criteria vaststellen om grootstedelijke gebieden en hun beleidsbevoegdheden af te bakenen, namelijk: mobiliteit, ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling, huisvesting en andere openbare diensten die op lokaal niveau worden verleend om onder meer problemen van marginale/perifere gemeenschappen aan te pakken, met inbegrip van informele nederzettingen; - op het niveau van het grootstedelijk gebied een coördinerende instantie op te richten om sturing te geven aan en toezicht te houden op de uitvoering van beleid en investeringen in de administratieve territoriale eenheden van het

										grootstedelijk gebied, met als doel de connectiviteit, de ruimtelijke ordening, de ontwikkeling van groene infrastructuur en de toegang tot werkgelegenheid, gezondheidszorg en onderwijs te verbeteren, ook voor mensen in achtergestelde gebieden/periferie, en tevens te zorgen voor meer economische kansen voor nederzettingen in peri-urbane gebieden rond de stedelijke kern; - zorgen voor een transparant en voorspelbaar kader (met inbegrip van criteria, methoden) voor de vaststelling van de begroting van elk grootstedelijk gebied, op basis van bijdragen van de administratieve eenheden die het functionele stedelijke gebied vormen en, indien nodig, van overdrachten van de centrale overheid in het kader van nationale ontwikkelingsprogramma'

										s, die jaarlijks uit de overheidsbegroting worden gefinancierd, op basis van prestatiecriteria die verband houden met de beleidsdoelstellingen die op het niveau van elk grootstedelijk gebied worden nagestreefd, gezamenlijke aanbestedingen voor de levering van goederen en diensten op het niveau van het functionele gebied mogelijk maken
308	Hervorming 2. Totstandbrenging van het beleidskader voor duurzame stedelijke transformatie	Mijlpaal	Inwerkingtre ding van het regeringsbesl uit tot vaststelling van het Roemeense kader voor stedelijk beleid	Bepaling in het regeringsbesl uit betreffende de inwerkingtre ding van het Roemeense stadsbeleidska der				KWART AAL 4	2022	Het regeringsbesluit: - de taken en verantwoordelijkheden van overheidsinstanties op nationaal en lokaal niveau bepalen voor de uitvoering van het Roemeense stadsbeleid - integratie van de beginselen van duurzame ontwikkeling, onder meer door handhaving van op de natuur gebaseerde oplossingen, in stedenbouwkundige documenten - het operationeel maken van kernprestatie-indicatoren die zijn

										afgeleid van de prioritaire doelstellingen van het Roemeense stadsbeleid (d.w.z. verbeterde mobiliteit, betere ruimtelijke ordening, betere huisvestingsomstandigheden, lokale openbare diensten voor gemarginaliseerde/perifere gemeenschappen en toegang tot openbaar vervoer) - een stabiel en voorspelbaar financieringsmechanisme voor de uitvoering van het stedelijk beleid tot stand brengen - lokale samenwerking aan te moedigen door duurzame stadsontwikkelingsprojecten en te stimuleren die op het niveau van functionele stedelijke gebieden worden voorgesteld en zijn afgestemd op de plannen voor duurzame geïntegreerde stedelijke ontwikkeling.

310	Hervorming 3. Totstandbrenging van het beleidskader voor duurzame transformatie van het platteland: oprichting van administratieve consortia in functionele plattelandsgebieden		Inwerkingtreding van de wetgevingshandeling tot wijziging van de administratieve code en tot oprichting van administratieve consortia in naburige landelijke of overwegend landelijke bestuurlijke territoriale eenheden, bestaande als functionele plattelandsgebieden.	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wetgevingshandeling				KWART AAL 4	2022	Bij de wijzigingen van het Administratief Wetboek worden administratieve consortia opgericht in functionele plattelandsgebieden (zoals gedefinieerd volgens de methode van urbanisatie (DEGURBA)) die een zekere mate van economische en sociale integratie vertonen en/of met soortgelijke uitdagingen en kansen voor hun ontwikkeling worden geconfronteerd (bv. nabijheid van gemeenschappelijke natuurlijke hulpbronnen, blootstelling aan dezelfde structurele schokken). De wetswijzigingen: - Vaststellen van de juridische regeling en verantwoordelijkheden van de administratieve consortia die zijn opgericht op basis van een functionele aanpak op het platteland, met het oog op het verbeteren van de efficiëntie van openbare sociale, onderwijs- en gezondheidsdiensten, alsook van steun voor zelfstandigen in de

										landbouw (zoals toegang tot markten en meer samenwerking), en de doeltreffendheid van de uitvoering van investeringen, die moeten leiden tot een betere territoriale samenhang, integratie van plattelandsgebieden en duurzame kapitalisatie van natuurlijk en cultureel erfgoed. - Een orgaan op te richten dat overeenkomt met elk administratief consortium en specifieke activiteiten uitvoert voor meer lokale overheden en bijdraagt tot de verwezenlijking van de strategische doelstellingen van de betrokken overheidsinstanties. De instantie beheert de volgende soorten openbare diensten: ruimtelijke ordening en stadsplanning; openbare aanbestedingen; investeringen en beleggingen; beheer van het publieke en particuliere domein; financieel en boekhoudkundig; juridisch; sociale voorzieningen;

										landbouwregister; burgerlijke stand; kadaster. - Zorgen voor een transparante en voorspelbare begroting, bestaande uit bijdragen van de administratieve eenheden die de administratieve consortia vormen en overdrachten van de centrale overheid op basis van transparante prestatiecriteria in verband met de beleidsdoelstellingen op het niveau van het functionele plattlandsgebied - De volledige digitale integratie mogelijk te maken van de overheidsdiensten die door de administratieve eenheden worden geleverd, van de consortia met het oog op de verlening van openbare diensten op een kortere termijn voor burgers en ondernemers, onder meer door gezamenlijke aanbestedingen voor de levering van goederen en diensten op het niveau van een functioneel plattlandsgebied.

312	Hervorming 4. Verbetering van de kwaliteit van de huisvesting	Mijlpaal	Inwerkingtre ding van de wetgevingsh andeling voor de uitvoering van de nationale huisvestings strategie en het nationale actieplan ter bestrijding van ernstige woningnood	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtre ding van de wetgevingsha ndeling voor de uitvoering van de nationale huisvestingsst rategie en het nationale actieplan ter bestrijding van ernstige woningnood					KWART AAL 2	2022	De wetgevingshandeling waarborgt de uitvoering van de nationale huisvestingsstrategie en het nationale actieplan voor huisvesting met het oog op de verbetering van de kwaliteit van huisvesting voor kwetsbare categorieën en groepen die ernstige woningnood verminderen, met name voor personen in gemarginaliseerde gemeenschappen in stedelijke en plattlandsgebieden. De strategie en het actieplan: - vergezeld gaan van een inventarisatie van de huisvestingsbehoeften, met name in gemarginaliseerde gemeenschappen en groepen, met inbegrip van informele nederzettingen, in stedelijke en plattlandsgebieden (volgens de bijgewerkte versie van de Atlas van Marginalised Communities) - zorgen voor een aanpak die complementariteit waarborgt/aansluit bij de bestaande of toekomstige investerings in

										geïntegreerde communautaire centra (d.w.z. het verstrekken van onderwijs-, sociale en basisgezondheidszorg) die worden gefinancierd uit het ESF + en de toekomstige fondsen van het cohesiebeleid. - zorgen voor aanvullende toegang tot onderwijs en gezondheidszorg in gemarginaliseerde gemeenschappen (zoals aangegeven in de bijgewerkte versie van de Atlas van Marginalised Communities) - niet leiden tot sociale segregatie - zorgen voor de mogelijkheid om voor de uitvoering van de investeringen gebruik te maken van grootstedelijke gebieden, administratieve consortia en verenigingen voor ontwikkeling tussen gemeenschappen.
315	Hervorming 5. Ontwikkeling van het planningssysteem — Code voor ruimtelijke ordening,	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de Code of Spatial Planning, Urban Planning and	Bepaling in de rechtshandeling betreffende de inwerkingtreding van het wetboek				KWART AAL 2	2026	De Code voor ruimtelijke ordening, stedenbouw en ruimtelijke ordening bevat bepalingen inzake: - de termijnen voor het uitvaardigen van administratieve

	stedenbouw stedenbouw	en	Construc- tion	ruimtelijke ordening, stedenbouw en ruimtelijke ordening						handelingen te verkorten en nieuwe mechanismen in te voeren om te zorgen voor gedigitaliseerde administratieve processen in de bouw; - de mogelijkheid om planningsstructuren op te zetten op het niveau van functionele stedelijke gebieden; - vereisten voor het actualiseren en omzetten van ruimtelijke en stedelijke plannen in de geografische informatiesystemen (GIS), alsook eisen voor de afstemming ervan op de volgende beginselen van het Roemeense stadsbeleid: het bevorderen van duurzaam vervoer en het verhogen van de verkeersveiligheid, het gebruik van op de natuur gebaseerde oplossingen/groene en blauwe infrastructuur, ook op het niveau van functionele stedelijke en plattelandsgebieden; - de eis dat de geactualiseerde stedenbouwkundige documenten bepalingen

										moeten bevatten die erop gericht zijn de woon-werktijd en -afstand voor de bevolking in functionele stedelijke en plattelandsgebieden te verminderen.
316	Hervorming 5. Ontwikkeling van het planningssysteem — Code voor ruimtelijke ordening, stedenbouw en stedenbouw	Mijlpaal	Interoperabel digitaal dataplatform voor steden (als onderdeel van de Territoriale Waarneming spost)	Het interoperabele stedelijke digitale dataplatform (als onderdeel van de territoriale waarnemings post) is beschikbaar voor gebruik				KWART AAL 2	2026	In het kader van de territoriale waarnemingspost moet een interoperabele stedelijke digitale platform beschikbaar zijn die het mogelijk maakt: - toegang van het publiek tot de meest recente documenten inzake ruimtelijke ordening en ruimtelijke ordening die betrekking hebben op alle territoriale bestuurlijke eenheden in het land; - de mogelijkheid voor lokale overheden om stedenbouwkundige certificaten af te geven; - de beschikbaarheid van gegevens in een interoperabel formaat om de integratie met alle relevante databanken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld belastingdiensten) te vergemakkelijken; - levering van realtimegegevens

										(bijvoorbeeld gegevens over stedelijke regelgeving of gegevens over beperkingen en toegestaan grondgebruik) aan belanghebbenden, waaronder het grote publiek; dynamisch beheer van stadsplanning (d.w.z. voortdurende actualisering van gegevens, rekening houdend met de wijzigingen die zijn aangebracht, bijvoorbeeld wijzigingen van de indicatoren van algemene stedelijke plannen door middel van zonale stedelijke plannen) Het platform moet zo zijn ontworpen dat het cloudklaar is om de overheidscloud te kunnen gebruiken.
317	Investerings 2. Bouw van huisvesting voor jongeren en voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en het onderwijs	Mijlpaal	Ondertekenin g van alle financierings contracten voor de bouw van huisvesting voor jongeren uit kwetsbare gemeenschap pen en	Ondertekenin g van contracten				KWART AAL 4	2022	De subsidieregeling wordt opgesteld op basis van de bepalingen van de nationale huisvestingsstrategie en het actieplan, in overeenstemming met de specificaties van mijlpaal 312. De financieringsregeling staat open voor alle administratieve territoriale eenheden/grootstedelijke

			groepen, en voor professionarissen op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs in stedelijke of plattelandsgebieden							gebieden/administratieve consortia en voldoet aan de volgende verplichte specificaties: A) De huisvesting voor jongeren wordt toegekend aan administratieve territoriale eenheden/administratieve consortia/grootstedelijke gebieden op basis van een geïntegreerd actieplan ter verbetering van de levensomstandigheden van jongeren in kwetsbare gemeenschappen en groepen en hun huishouden, met inbegrip van maatregelen ter bevordering van de sociale en economische integratie van de doelgroepen. De begunstigde jongeren moeten cumulatief voldoen aan de voorwaarde dat zij afkomstig zijn uit een kwetsbare

										gemeenschap/groep tussen 18 en 35 jaar oud, met een inkomen per gezinslid dat lager is dan het gemiddelde maandloon per economie, geen huis bezitten/geen huis bezitten, en momenteel in overbevolkte/slechte huisvestingsomstandighe den leven. Bij de criteria zou ook rekening worden gehouden met het feit dat de jongeren een of meer kinderen in hun huishouden hebben. B) De wooneenheden voor medisch en onderwijspersoneel worden toegekend aan administratieve territoriale eenheden/administratiev e consortia/grootstedelijke gebieden op basis van een geïntegreerd actieplan ter verbetering van de medische of onderwijsdiensten voor kwetsbare gemeenschappen en

										groepen, zoals vastgesteld door de behoeften, met name in gemarginaliseerde gemeenschappen en groepen, in kaart te brengen. De investering moet ook worden gedaan in samenhang met de investeringen in onderwijs, gezondheid (bv. ontwikkeling van medische infrastructuur vóór ziekenhuizen om de toegang tot medische basisdiensten te verbeteren) en met de onderdelen van de renovatiegolf van het nationale herstel- en veerkrachtplan, alsook met investering 3 van de huidige component (matige renovatie van openbare gebouwen), met de operationele programma's (2014-2020 en 2021-2027) of andere programma's.

318	Investering 2. Bouw van huisvesting voor jongeren en voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en het onderwijs	Doel	Wooneenheid en die zijn gebouwd voor jongeren uit kwetsbare gemeenschappen/groepen en voor professoren op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs		Aantal	0	2225	KWART AAL 2	2026	Het aantal wooneenheden dat is gebouwd voor jongeren uit kwetsbare gemeenschappen/groepen en het aantal wooneenheden dat in steden of plattelandsgebieden is gebouwd voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en het onderwijs, zoals blijkt uit ontvangstbewijzen voor de voltooiing van de werken. De wooneenheden moeten voldoen aan de doelstelling om een vraag naar primaire energie (PED) te bereiken die ten minste 20 % lager is dan de vereiste voor bijna-energie neutrale gebouwen volgens nationale richtsnoeren, hetgeen wordt bevestigd door energieprestatiecertificaten.
320	Investering 3. Renovatie van openbare gebouwen ter ondersteuning van betere openbare dienstverlening door administratieve territoriale eenheden	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor de matige renovatie van openbare gebouwen	Ondertekening van contracten				KWART AAL 4	2022	In de regeling worden de criteria en voorwaarden vastgesteld waaraan moet worden voldaan voor de matige renovatie van openbare gebouwen, die onder meer de volgende voorwaarden omvatten: - Alleen steden en gemeenten komen in aanmerking

										- Alleen openbare gebouwen die tot doel hebben lokale openbare diensten te verlenen (bv. gebouwen van gemeentehuizen, gebouwen voor sociale diensten) komen in aanmerking. - Matige retrofitprojecten leiden tot een vermindering van de vraag naar primaire energie met 30 %, hetgeen moet worden aangetoond met energieprestatiecertificaten. Bij investeringen voor de matige renovatie van openbare gebouwen mogen de kosten van het niet-energie-efficiëntiesysteem niet meer dan 10 % van de totale kosten bedragen.
322	Investering 3. Renovatie van openbare gebouwen ter ondersteuning van betere openbare dienstverlening door administratieve territoriale eenheden	Doel	Energierenovatie van openbare gebouwen		Aantal sqm	0	556,948.36	KWART AAL 2	2026	Ontvangstcertificaten voor voltooiing van de werkzaamheden die betrekking hebben op het totale gerenoveerde gebied en energieprestatiecertificaten waaruit blijkt dat de vraag naar primaire energie op gebouwniveau met 30 % is gedaald.

323	Investering 4. Ontwikkeling/actualisering in GIS-formaat van ruimtelijkeordeningsdocumenten en stedenbouwkundige documenten	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor de ontwikkeling/actualisering van ruimtelijkeordeningsplannen, stadsplanning en duurzame stedelijke mobiliteitsplannen.	Ondertekening van contracten				KWART AAL 4	2022	In de regeling worden de criteria en voorwaarden vastgesteld waaraan moet worden voldaan voor de financiering van de ontwikkeling/actualisering van plannen voor ruimtelijke ordening, stadsplanning en duurzame stedelijke mobiliteit. Het opstellen/actualiseren van documentatie wordt in digitaal formaat ontwikkeld overeenkomstig de bepalingen van mijlpaal 288 en mijlpaal 315. Het SUMP wordt bekrachtigd door de nationale groep voor de optimalisering van SUMP die is opgericht overeenkomstig de bepalingen van mijlpaal 289 en de documentatie inzake ruimtelijke en stedelijke planning wordt geüpload naar de territoriale waarnemingspost. Er moet worden gezorgd voor integratie met het in mijlpaal 316 geschetste digitale platform.
325	Investering 4. Ontwikkeling/actualisering in GIS-formaat van	Doel	Plannen voor ruimtelijke ordening, stadsplanning		Aantal	0	146	KWART AAL 2	2026	Op het platform van de Territoriale Waarnemingspost worden ten minste 146 plannen voor

	ruimtelijke ordening sdocumenten en stedenbouwkundige documenten		g en duurzame stedelijke mobiliteit gepubliceerd op het platform van de Territoriale Waarneming spost							ruimtelijke ordening, stadsplanning en stedelijke mobiliteit gepubliceerd.

K. ONDERDEEL 11: TOERISME EN CULTUUR

De component toerisme en cultuur heeft tot doel de sociale, economische en territoriale cohesie te vergroten en nieuwe banen te scheppen, met name in plattelandsgebieden, namelijk:

- (1) het bevorderen van een duurzame sociaal-economische transformatie in plattelandsgebieden en achtergestelde gebieden door de ontwikkeling van een netwerk van regionale organisaties voor bestemmingsbeheer en het ondersteunen van investeringen in lokaal toerisme;
- (2) het ondersteunen van duurzame mobiliteit door het opzetten van een nationaal Velo-netwerk, met inbegrip van Eurovelocycling routes; en
- (3) verkleining van de kloof op het gebied van toegang tot cultuur tussen landelijke en grote stedelijke gebieden.

De hervormingen en investeringen dragen bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen die in 2019 en 2020 aan Roemenië zijn gedaan met betrekking tot de noodzaak om “de investeringen te richten op de groene en de digitale transitie, met name op duurzaam vervoer en infrastructuur voor digitale diensten” (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2020), waarbij “rekening wordt gehouden met regionale verschillen” (landspecifieke aanbevelingen 4 en 2019).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

K.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 3.a. Hervorming van het financieringssysteem voor de culturele sector

Het doel van deze hervorming is het juridische en administratieve kader voor cultuurwerkers tot stand te brengen.

Deze maatregelen bestaan uit de vaststelling van rechtshandelingen inzake het financieringssysteem voor culturele projecten en de ondersteuning van werknemers in de culturele sector.

Deze maatregel vormt een aanvulling op de subhervorming 3. Hervorming van het financieringssysteem voor de culturele sector.

Investering 5. Verbetering van de toegang tot cultuur in cultureel achtergestelde gebieden

Het doel van deze investering is het verbeteren van de toegang tot cultuur in cultureel achtergestelde gebieden.

Deze maatregel bestaat uit een proefproject met lokale overheden ter ondersteuning van culturele programma's en een proefprogramma voor de financiering van culturele onderwijsprojecten voor openbare onderwijsinstellingen in plattelandsgebieden en kleine steden.

Investering 6. Opzetten van een digitaal systeem voor culturele financieringsprocessen

Het doel van deze investering is de ontwikkeling van een digitaal systeem voor de toekenning van overheidsfinanciering in culturele sectoren.

Deze maatregel bestaat uit de uitrol van een digitaal systeem om de toegang tot financiering voor nationale culturele actoren te vergemakkelijken.

Investering 7. Versnelling van de digitalisering van filmproductie en -distributie

Het doel van deze investering is de capaciteit van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen op het gebied van filmproductie te vergroten en de digitale transitie van filmproducenten en -distributeurs in Roemenië te versnellen.

Deze maatregel bestaat uit de financiering van film- en mediaproducten voor het verwerven van digitale vaardigheden op het gebied van productie en distributie.

K.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhei d	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
345	Hervorming 3.a. Hervorming van het financieringssysteem voor de culturele sector	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandelingen betreffende het rechtskader dat van toepassing is op werknemers in de culturele sector	Bepaling in de rechtshandeling en betreffende de inwerkingtreding van het rechtskader voor het statuut van de cultuurwerkers				KWART AAL 1	2025	Rechtshandelingen treden in werking met betrekking tot het rechtskader dat van toepassing is op werknemers in de culturele sector, dat: - werkgelegenheid in “artistiek werk” en “cultureel werk” definiëren; - normen vast te stellen voor werkgelegenheid, belastingen en sociale zekerheid, waarbij wordt gezorgd voor een passende beloning en toegang tot uitkeringen (bijvoorbeeld werkloosheid en gezondheidsbescherming); - bepalingen vast te stellen voor de identificatie van freelancers van culturele kunstenaars en hun toegang tot socialebeschermingsstelsels.
347	Investering 5. Verbetering van de toegang tot cultuur in cultureel achtergestelde gebieden	Mijlpaal	Kleine plaatsen met toegang tot cultuur	Betaling van financiering voor culturele projecten die in kleine gemeenten worden uitgevoerd				KWART AAL 2	2026	Betalingen van financiering door de administratie van het Nationaal Cultureel Fonds voor projecten die worden uitgevoerd in 50 plaatsen met een bevolking van minder dan 50 000 inwoners.
348	Investering 6. Opzetten van een digitaal systeem voor	Mijlpaal	Digitaal systeem voor culturele	Digitaal systeem voor culturele financieringspro				KWART AAL 3	2025	Het digitale systeem voor culturele financieringsprocessen is online toegankelijk. Zij stroomlijnen de aanvraag- en projectbeoordeling en

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhei d	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
	culturele financieringspr ocessen		financieringsp rocessen	cessen die online toegankelijk zijn						maken de registratie van publieke culturele subsidies mogelijk om dubbele financiering te voorkomen. Het maakt het mogelijk gegevens te verzamelen voor de analyse van culturele uitgaven en biedt het publiek toegang tot niet-vertrouwelijke projectinformatie.
350	Investering 7. Versnelling van de digitalisering van filmproductie en -distributie	Doel	Filmproducent en en - distributeurs die deelnemen aan opleidingen voor digitale vaardigheden		Aantal	0	40	KWART AAL 3	2025	Certificaten voor opleidingen in digitale vaardigheden van filmproducenten en -distributeurs van 40 ondernemingen die actief zijn in de film- en mediasector.

K.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Hervorming 1. Operationalisering van organisaties voor bestemmingsbeheer

Het doel van deze hervorming is het concurrentievermogen van de Roemeense toeristische sector te vergroten en duurzame sociaal-economische transformatie in landelijke en achtergestelde gebieden te bevorderen door het noodzakelijke kader vast te stellen voor de operationalisering van organisaties voor bestemmingsbeheer.

De uitvoering van deze hervorming bestaat uit de vaststelling van een wetgevingskader dat nodig is voor de werking van de organisaties voor bestemmingsbeheer en de ontwikkeling van een actieplan voor de valorisatie van cultureel erfgoed om het concurrentievermogen van de Roemeense toeristische sector te vergroten.

De oprichting en operationalisering van organisaties voor bestemmingsmanagement wordt gebaseerd op de aanbevelingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) die zijn opgenomen in de studie “Operationalisation of Destination Management Organisations”.

Het wetgevingskader dat nodig is voor de werking van de organisaties voor bestemmingsmanagement omvat ook een gedetailleerde beschrijving van het financieringsmechanisme en een duidelijk governance-model. Het actieplan wordt uitgevoerd in overeenstemming met de reeks maatregelen die worden voorgesteld in de ontwikkelingsstrategie van de Organisatie voor bestemmingsmanagement en is in overeenstemming met de resultaten van de karteringsactiviteit.

De organisatie voor bestemmingsmanagement is een rechtspersoon die het toeristisch ontwikkelingsbeleid van elke specifieke bestemming uitvoert, met inbegrip van het bestemmingsmarketingbeleid, overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen, waarin een aantal andere organisaties zijn samengebracht, zoals: bedrijfsexploitanten, openbare instellingen, beroeps- en werkgeversorganisaties en regelgevende instanties. Regionale organisaties voor bestemmingsmanagement worden zodanig opgezet dat zij een doeltreffend netwerk vormen dat gericht is op lokale concurrentievoordelen en werken samen met de nationale toeristische autoriteit.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2023 voltooid.

Investering 1. Bevordering van de 12 toeristische/culturele routes

Het doel van deze investering is de uitrol van 12 thematische toeristische routes.

Deze maatregel bestaat uit het openbaar maken van toeristische routes en het moderniseren/herstellen van toeristische locaties.

Investering 2. Modernisering/creatie van musea en gedenktekens

Het doel van deze investering is het cultureel toerisme te vergroten door musea en gedenktekens voor onderdrukking en conflicten te creëren of te moderniseren.

Deze maatregel bestaat uit de modernisering of bouw van musea of gedenkplaatsen.

Hervorming 2. Kader voor de operationalisering van fietsroutes op nationaal niveau

Het doel van deze hervorming is bij te dragen tot de economische ontwikkeling van kleine steden en plattelandsgebieden door een wetgevend, institutioneel en investeringskader vast te stellen voor fietsroutes en duurzame vormen van toerisme.

De uitvoering van deze hervorming bestaat uit een hervorming van de regelgeving om de relevante entiteiten, de criteria voor fietsroutes en de stimulansen ter bevordering van fietstoerisme vast te stellen.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 maart 2022 voltooid.

Investering 3. Oprichting en operationalisering van het nationaal coördinatiecentrum van Velo

Het doel van deze investering is bij te dragen tot duurzame mobiliteit door fietsen te bevorderen via een nieuw nationaal coördinatiecentrum van Velo.

De uitvoering van deze investering omvat een studie over fietstoerisme op nationaal niveau die de basis vormt voor de digitalisering van de start- en landingsbanen in Velo en de ontwikkeling van een nationaal eVelo-platform met een geïntegreerde digitale toepassing voor alle fietstoerisme en een speciale website.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 september 2022 zijn voltooid.

Investering 4. Aanleg van 236,05 km fietsroutes

Het doel van deze investering is het bevorderen van duurzaam vervoer door de aanleg van fietsrouteinfrastructuur.

Deze maatregel bestaat uit de aanleg van fietsroutes door Roemenië.

Hervorming 3. Hervorming van het financieringssysteem voor de culturele sector

Het doel van deze hervorming is het juridische en administratieve kader voor cultuurwerkers tot stand te brengen.

Deze maatregelen bestaan uit de vaststelling van rechtshandelingen inzake het financieringssysteem voor culturele projecten en de ondersteuning van werknemers in de culturele sector.

Deze maatregel vormt een aanvulling op subhervorming 3.a.: Hervorming van het financieringssysteem voor de culturele sector.

K.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhei d	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
326	Hervorming 1. Werking van organisaties voor bestemmingsm anagement (DMO's)	Mijlpaal	Alle optimale bestemmingen voor regionale organisaties voor bestemmingsb eheer (DMO's) in Roemenië zijn in kaart gebracht	Publicatie van alle optimale bestemmingen voor regionale organisaties voor bestemmingsma nagement in Roemenië				KWART AAL 1	2022	De optimale bestemmingsgebieden worden door de organisaties voor bestemmingsbeheer vastgesteld op basis van de volgende criteria: — hun vermogen om internationale toeristen aan te trekken — bevordering van sociaal-economische duurzame/milieuvriendelijke transformatie in plattelands- en achtergestelde gebieden, in aanvulling op de component “Lokale fondsen” (bv. met betrekking tot functionele plattelandsgebieden); — potentieel voor het scheppen van nieuwe banen.
327	Hervorming 1. Werking van organisaties voor bestemmingsm anagement (DMO's)	Mijlpaal	Actieplan voor het gebruik van cultureel erfgoed om het concurrentiev ermogen van de Roemeense toeristische sector te vergroten	Goedkeuring van het actieplan voor het gebruik van cultureel erfgoed om het concurrentiever mogen van de Roemeense toeristische sector te vergroten				KWART AAL 1	2022	Het actieplan moet in overeenstemming zijn met meerdere toeristische pakketten van DMO. Het actieplan bestrijkt de periode 2022-2026 en omvat specifieke jaarlijkse en meerjarige doelstellingen en de volgende hoofdacties: a) het vaststellen van de soorten locaties met nationale en internationale gevolgen die zullen worden gebruikt voor de bevordering van het toerisme in Roemenië en die bijdragen tot de bevordering van sociaal-economische

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhei d	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
										duurzame/milieuvriendelijke transformatie in plattelands- en achtergestelde gebieden; en b) het vaststellen van de culturele routes die het resultaat zijn van de inventarisatie. Ook worden de belangrijkste actoren, hun taken en verantwoordelijkheden en de verwachte resultaten in detail beschreven.
328	Hervorming 1. Werking van organisaties voor bestemmingsm anagement (DMO's)	Mijlpaal	Inwerkingtred ing van het wetgevingska der door middel van een noodverordeni ng van de regering, die een duidelijke beschrijving bevat van het financierings mechanisme ter ondersteuning van de ontwikkeling van het netwerk van organisaties voor	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtredin g van de wet inzake de oprichting van organisaties voor bestemmingsma nagement				KWART AAL 3	2022	De wetgeving omvat een duidelijke beschrijving van het financieringsmechanisme ter ondersteuning van de ontwikkeling van het netwerk van regionale en lokale organisaties voor bestemmingsmanagement (organisaties voor bestemmingsmanagement) en een solide governancemodel. De belangrijkste elementen van het rechtskader zijn: - Doel van de wetgeving, definitie van organisaties voor bestemmingsmanagement op verschillende territoriale niveaus en thematische organisaties voor bestemmingsmanagement; - Identificatie van de leden; - Minimumcriteria op grond waarvan een bestemming in aanmerking komt

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhei d	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
			bestemmings management en een duidelijk bestuursmodel							om een DMO te vormen om de bestemming te vertegenwoordigen; - Organisatievorm — de DMO heeft een algemene vergadering, een raad van bestuur en het personeel dat het uitvoerende deel vertegenwoordigt. Organisaties voor bestemmingsmanagement worden geregistreerd met wettelijke bepalingen, beschikken over een strategie en een actieplan, zodat zij over de middelen beschikken om de strategie uit te voeren. Wat de leden betreft, is de DMO een orgaan dat de marktdeelnemers op het gebied van toerisme op de bestemming, de toerismeverenigingen en andere relevante belanghebbenden en lokale of regionale overheden vertegenwoordigt. - Beschrijving van de bevoegdheden van de raad van bestuur en de algemene vergadering; - Stemsysteem en besluitvormingsproces; - Financieringsmechanisme; - Doelstellingen van organisaties voor bestemmingsmanagement en monitoring van de resultaten met specifieke verantwoordelijkheden.

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhei d	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
										Bij de oprichting van een DMO wordt rekening gehouden met geografische eenheden (districten, gemeenten) met als doel het lokale of regionale toerisme te bevorderen.
331	Investering 1. Bevordering van de 12 toeristische/cul turele routes	Doel	Locaties die deel uitmaken van de culturele routes		Aantal	0	225	KWART AAL 1	2022	Ten minste 225 locaties worden opgenomen in de culturele routes en worden gekozen op basis van de kartering en worden voornamelijk in landelijke en achtergestelde gebieden geplaatst om toeristen aan te trekken en nieuwe werkplekken in de toeristische sector te creëren. De “sites” zijn de toeristische attractiepunten (zoals kastelen, fornuizen, kloosters, traditionele huizen) die deel uitmaken van de 12 culturele routes en door een comité worden gekozen en gebaseerd zijn op een raadplegingsproces. De minimale selectiecriteria zijn: a) territoriale, economische en sociale criteria, waaronder groei, banen die gericht zijn op minder ontwikkelde regio's; b) het vermogen van het project om een impact te hebben op de aantrekkelijkheid van het toerisme en de toename van de culturele participatie, het unieke karakter op nationaal niveau, comparatieve en concurrerende begunstigden.c)

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhei d	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
										opname van locaties die verband houden met het thema van de routes die voorheen werden gefinancierd in het kader van het <i>regionale operationele programma en het nationale programma voor plattelandontwikkeling</i> , d) opname van sites op de UNESCO-werelderfgoedlijst of op de tijdelijke of indicatieve lijst, e) opname van locaties in de categorie historische gebouwen die niet als historische monumenten worden beschouwd. Alleen locaties die momenteel toegang bieden aan toeristen worden opgenomen in de culturele routes.
332	Investering 1. Bevordering van de 12 toeristische/culturele routes	Mijlpaal	Ondertekenin g van de contracten voor de promotie van de 12 routes	Ondertekening van contracten				KWART AAL 3	2022	Ondertekening van contracten voor de ontwikkeling van het toerisme op elke culturele route. Hieronder vallen de volgende activiteiten: — Digitalisering van de locaties die deel uitmaken van de route — Een app voor bezoekers aanmaken — Het markeren en signaleren van de route (s) op de route (s); Het creëren van een gezamenlijk cultureel aanbod
335	Investering 1. Bevordering van de 12	Mijlpaal	Voor bezoekers toegankelijke locaties	Herstelde, geconsolideerde , herstelde of bewaarde				KWART AAL 2	2026	Ontvangstbewijs voor werkzaamheden (restauratie/consolidatie/rehabilitatie/instandhouding) van 201. Deze locaties zijn toegankelijk voor bezoekers.

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhei d	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
	toeristische/cul turele routes			locaties die toegankelijk zijn voor bezoekers						
337	Investering 2. Modernisering/ creatie van musea en gedenktekens	Doel	Voor het publiek toegankelijke musea of gedenktekens		Aantal	0	6	KWART AAL 2	2026	Zes musea of gedenktekens die als volgt voor het publiek toegankelijk zijn: De volgende drie musea en gedenktekens worden gebouwd: De historische galerij van Transylvania — Herdenkingsplaats van rapa Robilor en bezoekerscentrum; — Herdenking van gedwongen ontheemding en overindustrialisering, Satu Mare. Deze nieuw gebouwde gebouwen moeten voldoen aan de doelstelling om een vraag naar primaire energie te bereiken die ten minste 20 % lager is dan de vereiste inzake bijna- energieneutrale gebouwen overeenkomstig de nationale richtsnoeren, hetgeen wordt bevestigd door middel van energieprestatiecertificaten: De volgende drie musea en gedenktekens worden hersteld, gerenoveerd of gemoderniseerd: - Herdenking van de revolutie van 89, Timișoara;

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhei d	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
										- Herdenking van de slachtoffers, handtekening; - Museum van Horrors of Communism, Sfântu Gheorghe.
338	Hervorming 2. Kader voor de operationa- lisering van fietsroutes op nationaal niveau	Mijlpaal	Inwerkingtred ing van het regelgevingsk ader voor fietstoerisme	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtredin g van het regelgevingskad er voor fietstoerisme				KWART AAL 1	2022	Het regelgevingskader (regeringsbesluiten) voor de operationalisering van fietsroutes omvat de volgende elementen: — oprichting van de instellingen die verantwoordelijk zijn voor de operationalisering en monitoring van infrastructuur voor fietstoerisme (met inbegrip van het nationale coördinatiecentrum voor fietsroutes) — vaststelling van typologieën en kenmerken van fietsroutes; — regelgevende stimulansen voor het gebruik van fietstoerisme.
339	Hervorming 2. Kader voor het operationeel maken van fietsroutes op nationaal niveau	Mijlpaal	Nationaal coördinatiecen trum Velo Routes opgericht en operationeel	Goedkeuring van het regeringsbesluit tot oprichting van het nationaal coördinatiecentr um voor fietsroutes				KWART AAL 2	2022	Het nationaal coördinatiecentrum (NCC) voor Veloroutes wordt opgericht bij het ministerie van Ontwikkeling, Openbare Werken en Bestuurszaken. Het NCC wordt operationeel en begint met de uitwerking van de studie en de eVelo- toepassing.
340	Hervorming 2. Kader voor de	Mijlpaal	Uitgebreid onderzoek	Gepubliceerde studie				KWART AAL 3	2022	In de diepgaande studie wordt de territoriale spreiding van de

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhei d	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
	operationa- lisering van fietsroutes op nationaal niveau		naar de territoriale spreiding van nationale fietsroutes							fietstoerisme (2 404 km fietsroutes) vastgesteld op basis van belangrijke criteria (bv. vermindering van congestie, bevordering van ecotoerisme), waarbij relevante actoren in kaart worden gebracht en bestaande initiatieven worden geïntegreerd om het natuurlijke en culturele erfgoed te verbeteren, overeenkomstig de vereisten van mijlpaal 338. Op basis van de resultaten van de studie wordt het aanbestedingsproces voor de invoering van fietspaden gestart.
341	Investering 3. Oprichting en operationa- lisering van het nationaal coördinatiecent rum van Velo	Mijlpaal	Geïntegreerde nationale eVelo- platform en smartphone- applicatie	Ontwikkeling en publicatie van het platform en de toepassing				KWART AAL 3	2022	Ontwikkeling en publicatie van een geïntegreerde digitale applicatie voor de verstrekking van thematische informatie over fietstoerisme. De geïntegreerde toepassing omvat de oprichting van het nationaal platform eVelo (een website voor de nationale fietsroutes) en een thematische smartphone-applicatie, overeenkomstig de vereisten van mijlpaal 340.
342	Investering 4. Aanleg van 236,05 km fietsroutes	Mijlpaal	Ondertekenin g van de contracten voor fietsroutes	Ondertekening van contracten				KWART AAL 4	2022	Ondertekening van financieringscontracten voor de aanleg van 236,05 km nieuwe fietsroutes, na een open en concurrerende aanbestedingsprocedure. De aanbestedingsprocedure begint met de

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhei d	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
										bekendmaking van de financieringsregeling waarin de subsidiabiliteit, de criteria en de voorwaarden voor de gunning van de opdrachten worden vastgesteld. De financiële regeling wordt ontwikkeld door het nationale coördinatiecentrum voor Velo-routes. Na de voltooiing van de aanbestedingsprocedure moeten de werkzaamheden beginnen op de 236,05 km fietsroutes.
343	Investering 4. Aanleg van 236,05 km fietsroutes	Mijlpaal	Fietsroutes gebouwd en toegankelijk voor fietsen	Fietspaden aangelegd				KWART AAL 2	2026	Ontvangstbewijs voor de voltooiing van het werk voor in totaal 236,05 km aan aangelegde fietsroutes.
344	Hervorming 3. Hervorming van het financieringssy steem voor de culturele sector	Mijlpaal	Inwerkingtred ing van de wet inzake het financieringss ysteem voor de culturele sector	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtredin g van het wetgevingskade r voor de financiering van de culturele sector				KWART AAL 3	2022	De mijlpaal is gericht op het waarborgen van een stabiel systeem voor de financiering van culturele projecten. De geactualiseerde wet voorziet in een stabiel financieringsmechanisme uit de overheidsbegroting voor de culturele sector, dat gericht is op: de kloof op het gebied van toegang tot cultuur tussen plattelands- en kleine steden en grote stedelijke gebieden verkleinen, culturele diversiteit en sociale inclusie en gendergelijkheid ondersteunen, de creatieve industrieën ondersteunen en

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhei d	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
										het economische potentieel van de culturele sector vergroten. De wetten die worden goedgekeurd en in werking treden, zijn: — Het wetgevingskader inzake niet-terugvorderbare financiering in cultuur (Regeringsbesluit 51/1998); — De financiering op audiovisueel gebied in overeenstemming met de communautaire richtsnoeren. De wetswijzigingen zullen onder meer gebaseerd zijn op de resultaten van het in kaart brengen van het openbare en particuliere aanbod van culturele diensten op nationaal en lokaal niveau, het vaststellen en verstrekken van aanvullende voorspelbare en transparante financieringsbronnen, een governancemechanisme met duidelijke verantwoordelijkheden voor de overheidsinstanties op nationaal en lokaal niveau; een financieringsmechanisme dat afhankelijk is van de verwezenlijking van kernprestatie-indicatoren die verband houden met de beleidsdoelstellingen.

L. ONDERDEEL 12: GEZONDHEIDSZORG

De component gezondheidszorg van het herstel- en veerkrachtplan bestaat uit drie hervormingen en vier investeringen om de belangrijkste uitdagingen in het gezondheidsstelsel aan te pakken. De belangrijkste daarvan zijn een vermindering van het vermijdbare sterftecijfer, een vermindering van de regionale, sociale en rurale verschillen in de toegang tot basisgezondheidszorg, een betere toegang tot hoogwaardige gezondheidsdiensten, de verbetering van de infrastructuur van ziekenhuizen en premurale ziekenhuizen, en de optimalisering van de uitgaven voor gezondheidszorg en het beheer van de middelen.

De component draagt bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbeveling van Roemenië over het verbeteren van de toegang tot en de kostenefficiëntie van de gezondheidszorg, onder meer door de verschuiving naar ambulante zorg (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2019). Ook wordt ingegaan op de aanbeveling over het versterken van de veerkracht van het gezondheidsstelsel, onder meer op het gebied van gezondheidswerkers en medische producten, en het verbeteren van de toegang tot gezondheidsdiensten (landspecifieke aanbevelingen 1 en 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

L.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1. Grotere capaciteit voor het beheer van de volksgezondheidsfondsen

Het doel van deze hervorming is de efficiëntie van de uitgaven voor volksgezondheid te verhogen door wetswijzigingen aan te nemen en door een subsidieregeling uit te voeren om de best presterende zorgaanbieders te belonen.

De hervorming bestaat uit financiële mechanismen die de prestaties van zorgaanbieders belonen via het “Kwaliteitsfonds voor gezondheidsdiensten”, en de opstelling van een nieuw modelraamcontract voor de voorwaarden voor de verlening van gezondheidszorg.

Hervorming 2. Grotere capaciteit om investeringen in gezondheidsinfrastructuur te doen

De hervorming heeft tot doel de bestuurlijke capaciteit van de centrale en lokale autoriteiten voor een efficiënt beheer van gezondheidsinfrastructuurprojecten te vergroten door het Nationaal Agentschap voor de ontwikkeling van de gezondheidsinfrastructuur (ANDIS) op te richten en operationeel te maken als overheidsinstelling met rechtspersoonlijkheid die ondergeschikt is aan het ministerie van Volksgezondheid. Op haar volledige institutionele capaciteit is ANDIS in staat grote infrastructuurprojecten op het gebied van volksgezondheid te beheren en op verzoek van lokale autoriteiten technische expertise te verstrekken.

De uitvoering van de hervorming bestaat uit de oprichting van ANDIS, die beschikt over een hoofdkwartier en personeel (met inbegrip van de benoeming van een voorzitter en een raad van bestuur), opleidingsactiviteiten voor personeel en advies en technische bijstand voor de projecten die onder de portefeuille van ANDIS vallen. De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2022 voltooid.

Hervorming 3. Grotere capaciteit voor gezondheidsbeheer en menselijke hulpbronnen op het gebied van gezondheid

Het doel van de hervorming is de ontwikkeling van de kennis, vaardigheden en competenties van de beroepsbevolking in het hele Roemeense gezondheidsstelsel te ondersteunen en corruptie te voorkomen.

De hervorming bestaat uit wetswijzigingen met het oog op de herziening van het kader voor personele middelen in de gezondheidszorg, de oprichting van een expertisecentrum voor het beheer van gezondheidsdiensten, opleidingscentra en de opleiding van zorgpersoneel.

Investering 1. Medische infrastructuur voor het voorziekenhuis

Het doel van deze investering is de toegankelijkheid van basisgezondheidszorg te ondersteunen.

De investering bestaat uit investeringen in praktijken van huisartsen of verenigingen van eerstelijnszorg, eenheden voor ambulante zorg, geïntegreerde gemeenschapscentra en bureaus voor gezinsplanning.

Investering 2. Infrastructuur van openbare ziekenhuizen

Het doel van deze investering is de bouw van openbare ziekenhuizen in het kader van EQIP.

De investering bestaat uit nieuwe openbare ziekenhuisinfrastructuur, medische uitrusting en apparatuur, faciliteiten voor intensieve zorg voor pasgeborenen en uitrusting en materiaal om het risico op nosocomiale infecties te verminderen.

L.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
351	Hervorming 1. Grotere capaciteit voor het beheer van de volksgezondheids fondsen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de ministeriële regeling voor de prestatie- en kwaliteitsindicatoren die moeten worden gebruikt voor de selectie van de medische eenheden die in aanmerking komen voor het Gezondheidskwaliteitsfonds	Bepaling in het ministerieel besluit tot vaststelling van de inwerkingtreding van het ministerieel besluit tot vaststelling van de reeks kwaliteitsindicatoren van de zorg en de noodzakelijke methodologie voor de selectie van de begunstigde medische voorzieningen				KWARTAAL 4	2022	Het ministerie van Volksgezondheid ontwikkelt en neemt een reeks procesindicatoren, resultaatindicatoren en patiëntspecifieke indicatoren aan die moeten worden gebruikt voor de evaluatie van zorgaanbieders, alsook de methodologie voor de op prestaties gebaseerde selectie van ontvangende inrichtingen. De reeks indicatoren omvat indicatoren zoals: het percentage patiënten met ongewenste voorvallen, verbetering van de pijnschaal (Visual Analogue Scale score), aantal ziekenhuisinfecties, kwaliteitsinformatie voor patiënten.
352	Hervorming 1. Grotere capaciteit voor het beheer van de volksgezondheids fondsen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandeling voor een nieuw modelraamcontract voor het zorgverzekeringsstelsel	Bepaling in de rechtshandeling betreffende de inwerkingtreding ervan				KWARTAAL 2	2023	Het nieuwe modelraamcontract voor het zorgverzekeringsstelsel: - Efficiëntie-indicatoren bevatten voor de uitgaven van het nationaal ziekenfonds, waarover regelmatig verslag moet worden uitgebracht; - De reikwijdte van ambulante diensten uit te breiden; - Verplichte protocollen voor preventieve zorg en programma's voor vroegtijdige opsporing op het niveau van de eerstelijnszorg;

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelpu nt	Kwartaal	Jaar	
										- Mogelijkheden voor telegeneeskunde en raadpleging op afstand voor sommige medische diensten mogelijk maken; - Bepalingen op te nemen over financiële stimulansen en steunmechanismen voor zorgaanbieders die onderbediende plattelandsbevolking bedienen; - Het gedefinieerde toepassingsgebied van de bestreken diensten uitbreiden tot primaire, gespecialiseerde en gemeenschapszorg.
355	Hervorming 2. Grotere capaciteit om investeringen in gezondheidsinfrastructuur te doen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het wetgevingskader tot oprichting van het nationaal agentschap voor infrastructuurontwikkeling in de gezondheidszorg (ANDIS)	Inwerkingtreding van het wetgevingskader tot oprichting van het nationaal agentschap voor infrastructuurontwikkeling in de gezondheidszorg (ANDIS)				KWARTAAL 2	2022	In het wetgevingskader worden de volgende taken voor het Agentschap vastgesteld: — Het tijdig voorbereiden en uitvoeren van prioritaire investeringsprojecten voor infrastructuur op het gebied van volksgezondheid, in overeenstemming met de specificaties en binnen het kader van de goedgekeurde begroting; — Het geven van instructies, aanbevelingen en toepasselijke methodologische standaarden voor de voorbereiding, uitvoering en voltooiing van investeringsprojecten in de volksgezondheidsinfrastructuur;

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelpu nt	Kwartaal	Jaar	
										- Het verlenen van gespecialiseerde bijstand op het gebied van investeringsprojecten in volksgezondheidsinfrastructuur aan ministeries, openbare ziekenhuizen of andere overheidsinstanties; - Vaststelling en uitvoering van het meerjarenprogramma van prioritaire investeringsprojecten op het gebied van de volksgezondheidsinfrastructuur; - Toezicht op de uitvoering van investeringsprojecten voor infrastructuur op het gebied van volksgezondheid; - Het opzetten van een expertisecentrum voor het beheer van investeringsprojecten voor infrastructuur op het gebied van volksgezondheid; - Het aangaan van partnerschappen en het sluiten van financieringsovereenkomsten voor investeringsprojecten in de volksgezondheidsinfrastructuur. De voorzitter van ANDIS wordt benoemd en de aanwerving van personeel voor de 15 sleutelfuncties in het definitieve ANDIS-

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelpu nt	Kwartaal	Jaar	
										organisatieschema wordt voltooid op het moment dat het agentschap operationeel wordt.
356	Hervorming 3. Grotere capaciteit voor gezondheidsbeheer en menselijke hulpbronnen op het gebied van gezondheid	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het wetgevingskader voor de grotere capaciteit voor gezondheidsbeheer en menselijke hulpbronnen in de gezondheidszorg	Inwerkingtreding van het wetgevingskader voor de hervorming van het beheer van de gezondheidszorg en van de personele middelen				KWARTAAL 2	2022	De wijzigingen hebben betrekking op de belangrijkste wet op de gezondheidszorg (Wet nr. 95 van 2006, zoals gewijzigd). Daarnaast zal een aantal regeringsbesluiten in werking treden om de wijzigingen in deze wet operationeel te maken. De belangrijkste bepalingen van de nieuw ingevoerde wetgeving moeten: — aanpassing van de competentiecriteria voor deelname aan vergelijkende onderzoeken voor functies op het gebied van gezondheidsmanagement; — aanpassing van de kwaliteitscriteria voor opleidingsprogramma's voor het beheer van gezondheidsdiensten; — actualisering van de vereisten voor de permanente professionele ontwikkeling van gezondheidswerkers; — ontwikkeling en versterking van het orgaan van deskundigen op het gebied van het beheer van gezondheidsdiensten;

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelpu nt	Kwartaal	Jaar	
										ontwikkeling van de audits en evaluaties van opleidingsprogramma's voor het beheer van gezondheidsdiensten. De nieuw aangenomen wetgeving draagt bij tot de professionalisering van het beheer van gezondheidsdiensten door de ontwikkeling van competentiecriteria voor gespecialiseerd personeel.
357	Hervorming 3. Grotere capaciteit voor gezondheidsbeheer en menselijke hulpbronnen op het gebied van gezondheid	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving voor het strategisch kader voor de ontwikkeling van het menselijk potentieel in de gezondheidszorg	Inwerkingtreding van de wetgeving voor het strategisch kader voor de ontwikkeling van het menselijk potentieel in de gezondheidszorg bij regeringsbesluit				KWARTAAL 2	2022	De wet voorziet in een nieuw strategisch kader voor de ontwikkeling van menselijke hulpbronnen in de gezondheidszorg, in overeenstemming met de algemene doelstellingen van het gezondheidsstelsel. De belangrijkste elementen van het strategisch kader zijn: (I) personele middelen in de gezondheidszorg — inkoop II) het beheer van de menselijke hulpbronnen in de gezondheidszorg, III) motivatiebeheer voor personele middelen IV) governance van gezondheidswerkers
358	Hervorming 3. Grotere capaciteit voor	Mijlpaal	Ontwikkeling van het menselijk potentieel	Goedkeuring van de sectorale actieplannen voor de ontwikkeling				KWARTAAL 4	2022	In de sectorale actieplannen voor de ontwikkeling van personele middelen in de eerstelijns- en

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelpu nt	Kwartaal	Jaar	
	gezondheidsbeheer en menselijke hulpbronnen op het gebied van gezondheid		in de gezondheidszorg	van het menselijk potentieel in de gezondheidszorg bij besluit van de minister van Volksgezondheid						gemeenschapsgezondheidszorg, ambulante en ziekenhuiszorg en volksgezondheid wordt het strategisch kader operationeel gemaakt om het niveau van kennis, vaardigheden en competenties van het menselijk potentieel in de gezondheidszorg te veranderen. Er worden 5 geïndividualiseerde actieplannen ontwikkeld, waaronder basisopleiding, bij- en nascholing, vaardighedenmix, taakverdeling en taakverschuiving. De actieplannen zullen naar verwachting in overeenstemming zijn met de prestatie-indicatoren die zijn vastgesteld voor het beheer van de volksgezondheidsfondsen zoals uiteengezet in hervorming 1. Het medisch personeel omvat artsen, verpleegkundigen, apothekers, tandartsen, verloskundigen en gemeenschapsverpleegkundigen, en andere categorieën gezondheidswerkers.
360	Hervorming 3. Grotere capaciteit voor gezondheidsbeheer	Doel	Bouw en uitrusting van twee centra voor de ontwikkeling van vaardigheden voor de			0	2	KWARTAAL 2	2026	Er worden twee centra voor de ontwikkeling van vaardigheden opgezet en uitgerust voor de opleiding van

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelpu nt	Kwartaal	Jaar	
	er en menselijke hulpbronnen op het gebied van gezondheid		opleiding van personeel in de openbare gezondheidszorg							overheidspersoneel dat werkzaam is in de gezondheidszorg.
361	Hervorming 3. Grotere capaciteit voor gezondheidsbehe er en menselijke hulpbronnen op het gebied van gezondheid	Mijlpaal	Opleiding van personeel in de gezondheidszorg	Betalen voor de opleiding van zorgpersoneel				KWARTA AL 4	2025	Betalen voor de opleiding van 4000 gezondheidswerkers, hetzij met betrekking tot personeelsbeheer in instellingen voor volksgezondheid, hetzij met betrekking tot integriteit en preventie van corruptie op gezondheidsgerelateerde gebieden.
365	Hervorming 3. Grotere capaciteit voor gezondheidsbehe er en menselijke hulpbronnen op het gebied van gezondheid	Mijlpaal	Operationalisering van het portaal Transparenta.ms.ro over het gebruik van overheidsmiddelen	Publicatie van gegevens over het gebruik van overheidsmiddelen in de gezondheidszorg op de portaal-site transparenta.ms.ro				KWARTA AL 4	2024	Het gebruik van overheidsmiddelen wordt transparanter gemaakt door de gecentraliseerde aggregatie van gegevens op het portaal Transparenta.ms.ro. De opgenomen gegevens hebben betrekking op middelen die worden gebruikt door centrale en lokale instellingen, waaronder ziekenhuizen, en een lijst van ondernemingen waaraan overheidsopdrachten zijn gegund en de aanbestedende diensten.
366	Investering 1. Medische infrastructuur voor het voorzieningshuis	Mijlpaal	Vaststelling van criteria voor het prioriteren van investeringen in	Goedkeuring van het handboek geïntegreerde communautaire centra, met inbegrip van				KWARTA AL 4	2021	De geïntegreerde communautaire centra profiteren van investeringen op basis van methodologische prioritaire richtsnoeren die door het ministerie van Volksgezondheid in overleg met

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelpu nt	Kwartaal	Jaar	
			geïntegreerde gemeenschapscentra	richtsnoeren voor de prioritering van investerings in geïntegreerde gemeenschapscentra door middel van een besluit van de minister van Volksgezondheid.						vertegenwoordigers van de lokale overheden worden ontwikkeld. Deze prioritaire richtsnoeren maken integrerend deel uit van het handboek van geïntegreerde communautaire centra. Bij de prioritering van administratieve territoriale eenheden wordt rekening gehouden met: — het aantal kwetsbare personen per gemeenschap (minimaal 500 medisch, sociaal of economisch kwetsbare personen) — de beschikbaarheid van associatie met andere kwetsbare plaatsen — het bestaan van een gemeenschapsverpleegkundige en een sociaal werker/technicus op het gebied van sociale bijstand — administratieve territoriale eenheden zonder huisarts of met een ontoereikend aantal huisartsen in verhouding tot de bevolking — het bestaan van een besluit van de gemeenteraad om de geïntegreerde gemeenschapscentra op te richten — de aanwijzing van de plaats als marginaal landelijk gebied

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelpu nt	Kwartaal	Jaar	
367	Investering 1. Medische infrastructuur voor het voorziekenhuis	Doel	Praktijken van huisartsen of verenigingen van eerstelijnszorgpraktijken die zijn uitgerust of gerenoveerd, waarbij prioriteit wordt gegeven aan praktijken in gemarginaliseerde regio's en gemeenten		Aantal	0	2 000	KWARTAL 2	2025	Ten minste 2 000 verenigingen van praktijken of praktijken van huisartsen worden uitgerust of gerenoveerd. Ten minste 75 % van alle verenigingen van praktijken of huisartsen bevindt zich in gemarginaliseerde regio's of gemeenten. Gemarginaliseerde regio's/gemeenten zijn regio's zonder of met beperkte toegang tot eerstelijnsgezondheidszorg. De criteria marginalisering en marginalisering worden op regionaal niveau vastgesteld volgens de methoden voor de berekening van de index voor lokale menselijke ontwikkeling en de ontwikkelingsindex die zijn gepresenteerd in de Atlas van gemarginaliseerde plattelandsgebieden en lokale menselijke ontwikkeling in Roemenië, in de Atlas van gemarginaliseerde stedelijke gebieden in Roemenië en in de Substantiation Study for the National Strategy on Social Inclusion and Poverty Reduction.
369	Investering 1. Medische infrastructuur	Doel	Nieuwe of gerenoveerde ambulante verzorgingseenheden		Aantal	0	30	KWARTAL 4	2024	Ten minste 30 ambulante verzorgingseenheden worden nieuw gebouwd of gerenoveerd en uitgerust.

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelpu nt	Kwartaal	Jaar	
	voor het voorzienhuis									Van de 30 eenheden voor ambulante zorg moeten ten minste 20 ambulante zorgeenheden zich bevinden in minder ontwikkelde regio's of gemeenten, rekening houdend met de Atlas van gemarginaliseerde stedelijke gebieden, die deel uitmaakt van mijlpaal 367.
370	Investering 1. Medische infrastructuur voor het voorzienhuis	Doel	Geïntegreerde gemeenschapscentra gebouwd/gerenoveer d en uitgerust		Aantal	0	54	KWARTA AL 2	2026	54 geïntegreerde gemeenschapscentra worden gebouwd of gerenoveerd en uitgerust. De geconstrueerde gemeenschapscentra voldoen aan de doelstelling om een vraag naar primaire energie (PED) te bereiken die ten minste 20 % lager is dan de vereiste voor bijna- energieneutrale gebouwen overeenkomstig de nationale richtsnoeren, hetgeen wordt bevestigd door energieprestatiecertificaten. Ten minste 27 gebouwde of gerenoveerde geïntegreerde gemeenschapscentra bevinden zich in gemarginaliseerde regio's en gemeenten, zoals gedefinieerd in streefdoel T369. Voor gebouwde en gerenoveerde gemeenschapscentra worden ontvangstbewijzen afgegeven voor de volgende apparatuur, met

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelpu nt	Kwartaal	Jaar	
										inbegrip van de plaats waar deze is geïnstalleerd: I. Functieapparatuur voor kantoorfuncties, die kan bestaan uit, maar niet beperkt is tot: desks, kantoorstoelen, ook voor patiënten, bestandskasten, kettingbladen, multifunctionele printer (met scanner), computers/laptops met internettoegang, of 24 uur durende functionele internetstructuur voor interventies in telegeneeskunde. II. Raadplegingsapparatuur, die kan bestaan uit, maar niet beperkt is tot: gynaecologische tafel- en/of consultatiesofa met dragers voor verloskundig en gynaecologisch onderzoek, monitor van vitale functies, stethoscoop, microchirurgische kit of koelkast voor biologische producten, ultrasonografie; III. Pakket voor medische bijstand (dat kan bestaan uit, maar niet beperkt is tot: stethoscopsphygmomanometer, foetale stethoscoop, pulsoximeter, thermometer voor kinderen en volwassenen, wegwerpchirurgische kit, kinder- en volwassen weegschalen, niertray, mini-afvalcontainer, snelle test

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelpu nt	Kwartaal	Jaar	
										voor het breken van foetale membraan, PH-papier, universele halskliniek of medische benodigdheden).
372	Investering 1. Medische infrastructuur voor het voorziekenhuis	Doel	Kantoren voor gezinsplanning uitgerust of uitgerust en gerenoveerd		Aantal	0	24	KWARTAAL 2	2026	24 ambtenaren op het gebied van gezinsplanning worden uitgerust of uitgerust en gerenoveerd. De apparatuur omvat medische laboratorium- en beeldvormingsapparatuur, die kan bestaan uit, maar niet beperkt is tot: zorgpunt plus analysator — voor seksueel overdraagbare infecties, ultrasone scanner met ultradraagbare gynaecologische sondes, microscoop, IT-apparatuur of koelkast).
375	Investering 2. Infrastructuur van openbare ziekenhuizen	Doel	Openbare ziekenhuizen ontvangen apparatuur en materiaal om het risico op infecties te verminderen		Aantal	0	25	KWARTAAL 2	2024	Ten minste 25 openbare ziekenhuizen moeten apparatuur en materiaal ontvangen die het risico op ziekenhuisinfecties helpen verminderen, waaronder, maar niet beperkt tot, apparatuur voor microbiologische luchtbeheersing in de bedrijfsblokken en intensieve verzorgingseenheden via specifieke klimaatregelingsfaciliteiten en voorzieningen voor het desinfecteren van medisch personeel (bijvoorbeeld ontsmettingsapparatuur voor het milieu, sterilisatie, afvalbakken).

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelpu nt	Kwartaal	Jaar	
376	Investering 2. Infrastructuur van openbare ziekenhuizen	Doel	Uitrusting van pasgeboren intensivecareafdeling en		Aantal	0	25	KWARTAL 2	2026	25 intensievecareafdelingen moeten investeringen ontvangen in neonatale kritieke patiënteninfrastructuur voor vroegtijdige diagnose, prenatale/neonatale en postnatale behandeling. De investering bestaat uit: — uitbreiding van de capaciteit van ziekenhuisinfrastructuur voor patiënten met een neonatale kritiek I) met 65 extra bedden — met inbegrip van de bijbehorende infrastructuur en uitrusting, waaronder mechanische ventilatieapparatuur, inkubators, beeldschermen, injectomaten en infusiepompen; II) het uitrusten van 200 bestaande bedden met adequate medische uitrusting. — het uitrusten van de bestaande infrastructuur voor beveiligingsonderzoeken met apparatuur die kan bestaan uit, maar niet beperkt is tot: luchtzuurstofmixer voor de toevoerruimte en voor de kaasruimte, SN-monitor, SOC-monitor, transportventilator met 21-100 % instelbare FiO2, transportincubator, laservoorziening, ret-cam shuttle,

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelpu nt	Kwartaal	Jaar	
										indirecte oogheelmoscoop, met inbegrip van instrumenten — de aankoop van 12 mobiele neonatale intensivereafdelingen (niveau 3) — het bouwen en uitrusten van acht regionale opleidingscentra voor medisch personeel voor de behandeling van kritische neonatale patiënten. De uitrusting voor de opleidingscentra kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot: mannequinen en didactische simulatoren die vereist zijn in de opleidingsprogramma's, bijvoorbeeld Complexsimulator, met meerdere modules voor mechanische ventilatiescenario's, cardiale ultrageluidssimulator, virtueel haptische simulator, endoscopie en colonoscopie; — simulator voor bronchoscopie op basis van virtual reality, ECMO- simulator; — geavanceerde simulator en reanimatiemodel voor nieuw geboren aangeboren afwijkingen; — mechanische ventilatie-mannequine.

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelpu nt	Kwartaal	Jaar	
377	Investering 2. Infrastructuur van openbare ziekenhuizen	Doel	Bouw en/of uitrusting van nieuwe volksgezondheidseen heden/ziekenhuizen		Aantal	0	5	KWARTA AL 2	2026	De volgende volksgezondheidseenheden/ziekenhuiz en worden gebouwd en/of uitgerust: - “Prof. Dr. Agrippa Ionescu” ziekenhuis, Balotești - Spoedziekenhuis van het district Bistrița - District Clinic Hospital, Cluj - Nieuw multitrauma-paviljoen, Craiova - Nieuw multitrauma-paviljoen, Sibiu De investeringen bestaan uit: — Nieuwe openbare ziekenhuisinfrastructuur; — Medische uitrusting en apparatuur voor nieuw aangelegde gezondheidsinfrastructuur, die kan bestaan uit, maar niet beperkt is tot: bedden, decontaminatie-eenheden, IT- apparatuur (ten minste 11.19 miljoen EUR), crash carts, defibrillators, infusiepompen, fysiologische monitoringsystemen (met inbegrip van centrale console), fysiologische monitoringsystemen voor acute zorg, beademingstoestellen voor intensivereafdelingen, algemene scansystemen.

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelpu nt	Kwartaal	Jaar	
										Ten minste 91 miljoen EUR van de toewijzing van 174 miljoen EUR of de nieuw gebouwde gebouwen moeten voldoen aan de doelstelling om een vraag naar primaire energie (PED) te bereiken die ten minste 20 % lager is dan de vereiste voor bijna-energieneutrale gebouwen overeenkomstig nationale richtsnoeren, die door middel van energieprestatiecertificaten worden bevestigd. Deze eis geldt niet voor projecten waarbij de investering uitsluitend bestaat uit de aankoop van nieuwe apparatuur. Om te zorgen voor consistentie met de voor deze investering verstrekte kosteninformatie en in aanvulling op de reeds genoemde criteria, moeten ook de volgende doelstellingen worden gehaald: - ten minste 237 bedden geïnstalleerd in BENG-gebouwen - ten minste 205 bedden geïnstalleerd in bijna-energieneutrale gebouwen (d.w.z. gebouwen die een

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelpu nt	Kwartaal	Jaar	
										primaire energievraag bereiken die ten minste 20 % lager ligt dan de bijna-energie neutrale gebouwen (BENG)) - ten minste 868 bedden uit te rusten - ten minste 868 bedden moeten worden uitgerust met nieuwe IT-apparatuur

L.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Investering 3. Openbare ziekenhuizen

Het doel van deze investering is de bouw en uitrusting van openbare ziekenhuizen.

De investering bestaat uit de bouw en uitrusting van drie nieuwe openbare ziekenhuizen.

Investering 4. Modernisering van de spoedeisende gezondheidszorg

Het doel van deze investering is een deel van het wagenpark te vernieuwen voor de nood- en eerstehulpdienst.

De investering bestaat uit de aankoop van nieuwe ambulances.

L.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelpu nt	Kwartaal	Jaar	
531	Investering Openbare ziekenhuizen	3. Mijlpaal	Bouw en uitrusting van het diagnostische en behandelingscentrum van Zerlendi Tuberculose in Boekarest	Bouw en uitrusting van een nieuwe ziekenhuiseenheid				KWARTA AL 2	2026	Bouw en uitrusting van het diagnostische en behandelingscentrum van Zerlendi Tuberculose in Boekarest. Het gebouw moet voldoen aan de doelstelling om een vraag naar primaire energie (PED) te bereiken die ten minste 20 % lager is dan de vereiste voor bijna-energie neutrale gebouwen volgens nationale richtsnoeren, die door middel van energieprestatiecertificaten worden bevestigd. Ontvangstbewijzen worden afgegeven voor medische apparatuur en apparatuur, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: bedden, decontaminatie- eenheden, IT-apparatuur, crashcarts, defibrillatoren, infusiepompen, fysiologische monitoringsystemen (met inbegrip van centrale console), fysiologische monitoringsystemen voor acute zorg, beademingstoestellen voor intensieve care afdelingen, algemene scansystemen.
532	Investering Openbare ziekenhuizen	3. Mijlpaal	Bouw en uitrusting van het Emergency Institute for Cardiovascular	Bouw en uitrusting van een nieuwe ziekenhuiseenheid				KWARTA AL 2	2026	Bouw en uitrusting van het Emergency Institute for Cardiovascular Diseases and Transplant Târgu Mures.

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelpu nt	Kwartaal	Jaar	
			Diseases and Transplant Târgu Mures							Het gebouw moet voldoen aan de doelstelling om een vraag naar primaire energie (PED) te bereiken die ten minste 20 % lager is dan de vereiste voor bijna-energieneutrale gebouwen volgens nationale richtsnoeren, die door middel van energieprestatiecertificaten worden bevestigd. Ontvangstbewijzen worden afgegeven voor medische apparatuur en apparatuur, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: bedden, decontaminatie- eenheden, IT-apparatuur, crashcarts, defibrillatoren, infusiepompen, fysiologische monitoringsystemen (met inbegrip van centrale console), fysiologische monitoringsystemen voor acute zorg, beademingstoestellen voor intensiverecareafdelingen, algemene scansystemen.
533	Investering Openbare ziekenhuizen	3. Mijlpaal	Bouw en uitrusting van de een nieuwe neonatologische sectie Pediatrics en Childhood van het Sf Apostol Andrei Emergency Hospital Constanța.	Bouw en uitrusting van een nieuwe ziekenhuiseenheid				KWARTA AL 2	2026	Bouw en uitrusting van de neonatologische sectie Pediatrics en Childhood van het Sf Apostol Andrei Emergency Hospital Constanța. Het gebouw moet voldoen aan de doelstelling om een vraag naar primaire energie (PED) te bereiken die ten minste 20 % lager is dan de vereiste voor bijna-energieneutrale gebouwen

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelpu nt	Kwartaal	Jaar	
										volgens nationale richtsnoeren, die door middel van energieprestatiecertificaten worden bevestigd. Ontvangstbewijzen worden afgegeven voor medische apparatuur en apparatuur, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: bedden, decontaminatie-eenheden, IT-apparatuur, crashcarts, defibrillatoren, infusiepompen, fysiologische monitoringsystemen (met inbegrip van centrale console), fysiologische monitoringsystemen voor acute zorg, beademingstoestellen voor intensivereafdelingen, algemene scansystemen.
534	Investering 4. Doel Modernisering van de spoedeisende gezondheidszorg		Aankoop van nieuwe ambulances		Aantal	0	1200	KWARTAAL 2	2026	Er moeten 1200 nieuwe ambulances worden aangekocht en geleverd. Daarvan zijn 1000 ambulances van type B 4x4 en 200 ambulances van type C. Ontvangstbewijzen worden afgegeven om aan te tonen dat de ambulances zijn gekocht. De gekochte ambulances zijn de beste beschikbare technologie vanuit milieuoogpunt, om naleving van de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01) te waarborgen.

M. ONDERDEEL 13: SOCIALE HERVORMINGEN

Deze component omvat een reeks hervormingen en investeringen om de sociale zekerheid in Roemenië te consolideren.

Het doel van de component is het ondersteunen van de meest kwetsbaren, waaronder werknemers, kinderen, personen met een handicap, inactieven en ouderen, door de toegang tot sociale diensten te verbeteren. De hervormingen ter ondersteuning van de investeringen omvatten wijzigingen in de regelgeving om te voorkomen dat kinderen van hun gezin worden gescheiden, om het de-institutionaliseringproces voor personen met een handicap aan te pakken, om te beginnen met de verstrekking van het minimuminclusie-inkomen, om niet-aangegeven arbeid te verminderen en om inactieven in staat te stellen werk te vinden. De maatregelen ondersteunen ook de hervorming van de diensten voor langdurige zorg voor ouderen en de invoering van een objectief mechanisme voor de vaststelling van minimumlonen. De aanvullende investeringen hebben betrekking op de oprichting van een netwerk van dagcentra voor kinderen die risico lopen op scheiding, rehabilitatie en renovatie van sociale diensten van personen met een handicap, de oprichting van een digitaal platform voor de invoering van het vouchersysteem voor huishoudelijk personeel en de oprichting van centra voor dagopvang en rehabilitatie voor ouderen.

Deze investeringen en hervormingen zullen bijdragen tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen van Roemenië van de afgelopen twee jaar om “de dekking en kwaliteit van sociale diensten te vergroten en de hervorming van het minimuminclusie-inkomen te voltooien” (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2019), “te zorgen voor de vaststelling van minimumlonen op basis van objectieve criteria, in overeenstemming met het scheppen van banen en het concurrentievermogen” (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2019) en tot “uitbreiding van de socialebeschermingsmaatregelen en de toegang tot essentiële diensten voor iedereen” (landspecifieke aanbevelingen 2, 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

M.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1. Een nieuw rechtskader creëren om te voorkomen dat kinderen van hun gezin worden gescheiden

Het doel van deze hervorming is te voorkomen dat kinderen van hun gezin worden gescheiden.

Deze maatregel bestaat in de vaststelling van rechtshandelingen om te voorkomen dat het kind van het gezin wordt gescheiden.

Hervorming 2. Hervorming van het beschermingssysteem voor volwassenen met een handicap

Het doel van deze hervorming is het proces van de-institutionalisering van personen met een handicap te versnellen en hun institutionalisering te voorkomen.

Deze maatregel bestaat uit de vaststelling van rechtshandelingen om het de-institutionaliseringproces van alle personen met een handicap die momenteel geïnstitutionaliseerd zijn, te versnellen en institutionalisering te voorkomen.

Hervorming 3. Verstrekking van het minimuminclusie-inkomen (VMI)

Het doel van deze hervorming is de sociale bijstand te verhogen en de armoede terug te dringen, en tegelijkertijd de administratieve lasten voor de overheid en de begunstigden te verminderen.

Deze maatregel bestaat uit de vaststelling van rechtshandelingen om de methodologische regels voor de uitvoering van het VMI vast te stellen. De oprichting van het digitale platform ter ondersteuning van deze hervorming is opgenomen in component 7. Digitale transformatie.

Hervorming 4. Invoering van werkkaarten en formalisering van werk in huishoudelijk werk

Het doel van deze hervorming is zwartwerk terug te dringen en inactieven in staat te stellen werk te vinden.

Deze maatregel bestaat uit de vaststelling van rechtshandelingen om het stelsel van arbeidsvouchers in te voeren en formele werkgelegenheid te creëren voor binnenlandse aanbieders die momenteel als werkloos of inactief worden geregistreerd, en hen op te nemen in het sociaalezekerheids- en zorgverzekeringsstelsel.

Hervorming 5. Zorgen voor een vaststelling van het minimumloon

Het doel van de hervorming is een mechanisme voor de vaststelling van minimumlonen vast te stellen op basis van objectieve criteria en in overeenstemming met het scheppen van banen en het concurrentievermogen van het land.

Deze maatregel bestaat uit de vaststelling van rechtshandelingen die voorzien in de invoering van een nieuw mechanisme en een formule om het minimumloon objectief vast te stellen.

Investering 1. Oprichting van een netwerk van dagcentra voor kinderen die het risico lopen gescheiden te raken

Het doel van deze investering is te voorkomen dat kinderen van hun gezin worden gescheiden.

Deze maatregel bestaat in het verlenen van vergunningen voor een netwerk van dagservicecentra om te voorkomen dat kinderen van hun familie worden gescheiden.

Investering 2. Rehabilitatie, renovatie en uitbreiding van sociale infrastructuur voor personen met een handicap

Het doel van deze investering is het moderniseren en vergroten van het aantal sociale diensten dat aan personen met een handicap wordt verleend om hun de-institutionalisering te ondersteunen.

Deze maatregel bestaat uit het verlenen van vergunningen voor nieuwe gemeenschapsdiensten voor personen met een handicap en de modernisering van andere gemeenschapscentra voor personen met een handicap.

Investering 3. De invoering van het systeem van arbeidsvouchers voor binnenlandse dienstverleners en begunstigden van diensten

Het doel van deze investering is het systeem van arbeidsvouchers ter beschikking te stellen van binnenlandse dienstverleners en begunstigden van diensten.

Deze maatregel bestaat uit de levering van een digitaal platform dat beschikbaar wordt gesteld voor het gebruik van arbeidsvouchers door binnenlandse aanbieders en begunstigden van diensten.

Investering 4. Oprichting van een netwerk van centra voor dagopvang en rehabilitatie van ouderen

Het doel van de investering is ouderen toegang te geven tot hoogwaardige langdurige zorg.
Deze maatregel bestaat uit het verlenen van vergunningen voor dagservicecentra.

M.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteen heid	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
378	Hervorming 1. Een nieuw rechtskader creëren om te voorkomen dat kinderen van hun gezin worden gescheiden	Mijlpaal	Inwerkingtredi ng van een wetgevingshan deling die nodig is om te voorkomen dat kinderen van het gezin worden gescheiden en kwetsbare gezinnen worden ondersteund	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van wetgeving die nodig is om de scheiding van kinderen van het gezin en de ondersteuning van kwetsbare gezinnen te voorkomen				KWARTA AL 4	2022	De nieuwe wet creëert een kader voor de uitvoering van maatregelen (zoals advies en ondersteuning voor ouders en kinderen, dagcentra voor kinderen die het risico lopen te worden gescheiden van ouders, dagcentra voor kinderen met een handicap) om de scheiding van het kind van het gezin te voorkomen en het gezin te ondersteunen bij het opvoeden en verzorgen van het kind dat het risico loopt te worden gescheiden. De wetgevingshandeling omvat: - een vastgestelde stabiele financieringsbron voor de maatregelen - een governancemechanisme met duidelijke verantwoordelijkheden voor de overheidsinstanties op nationaal en lokaal niveau;

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteen heid	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
										- een financieringsmechanisme dat afhankelijk is van de verwezenlijking van de kernprestatie-indicatoren die verband houden met de beleidsdoelstellingen.
379	Hervorming 1. Een nieuw rechtskader creëren om te voorkomen dat kinderen van hun gezin worden gescheiden	Doel	Vermindering van het aantal kinderen dat tot het socialebeschermingsstelsel toetreedt		Aantal	12 139	6 100	KWARTAL 2	2026	Het aantal kinderen dat tot het socialebeschermingsstelsel toetreedt, is met 6 039 gedaald ten opzichte van 31.12.2020, volgens gegevens die zijn verstrekt door de lokale autoriteiten en zijn geverifieerd door de Nationale Autoriteit voor de bescherming van de rechten van het kind en de adoptie (ANPDCA).
380	Hervorming 2. Hervorming van het beschermingssysteem voor volwassenen met een handicap	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet voor de uitvoering en operationalisering van de Gids voor het versnellen van het proces van de-	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wetgevingshandeling				KWARTAL 4	2022	Inwerkingtreding van de wet voor de uitvoering en operationalisering van de Gids voor het versnellen van het proces van de-institutionalisering van alle personen met een handicap die momenteel geïnstitutionaliseerd zijn, zodat voor elke persoon een

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteen heid	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
			institutionaliser ing							“zelfstandig levenstraject” wordt vastgesteld, en dit gebeurt op basis van een casemanagementbenadering. De leidraad voor het versnellen van het de-institutionaliseringproces zal een bijlage bij de nationale strategie zijn, die beide worden goedgekeurd bij een regeringsbesluit. De wetgevingshandeling omvat eveneens: - een stabiele financieringsbron voor de in het richtsnoer geplande maatregelen - een governancemechanisme met duidelijke verantwoordelijkheden voor de overheidsinstanties op nationaal en lokaal niveau; - een financieringsmechanisme dat afhankelijk is van de verwezenlijking van kernprestatie-indicatoren

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh heid	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
										die verband houden met de beleidsdoelstellingen. De wetgevingshandeling is gebaseerd op een volledige inventarisatie van de individuele situatie van alle personen met een handicap die momenteel in Roemenië zijn geïnstitutionaliseerd.
381	Hervorming 2. Hervorming van het beschermingssysteem voor volwassenen met een handicap	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet ter ondersteuning van de uitvoering van de vastgestelde nationale strategie ter voorkoming van institutionele integratie	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wetgevingshandeling ter ondersteuning van de uitvoering van de vastgestelde nationale strategie ter voorkoming van institutionele schade				KWARTAL 4	2022	Inwerkingtreding van de wet ter ondersteuning van de uitvoering van de aangenomen nationale strategie ter voorkoming van institutionalisering, die voorziet in maatregelen voor een “zelfstandig levenstraject” voor de meerderheid van personen met een handicap en momenteel geïnstitutionaliseerd is. De wetgevingshandeling omvat: - een vastgestelde stabiele financieringsbron voor de geplande maatregelen; - een governancemechanisme met duidelijke verantwoordelijkheden

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteen heid	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
										voor de overheidsinstanties op nationaal en lokaal niveau; - een financieringsmechanisme dat afhankelijk is van de verwezenlijking van kernprestatie-indicatoren die verband houden met de beleidsdoelstellingen.
383	Hervorming 2. Hervorming van het beschermingssysteem voor volwassenen met een handicap	Doel	Personen met een handicap gedestitueerd		Aantal	0	5 411	KWARTAL 2	2026	5411 personen met een handicap gedeïnstitutioniseerd ten opzichte van 31.12.2020, volgens de gegevens die zijn verstrekt door de lokale autoriteiten en zijn geïnterpreteerd door de nationale autoriteit voor de bescherming van de rechten van personen met een handicap (ANPPD).
384	Hervorming 3. Verstrekking van het minimuminclusioninkomen (VMI)	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving tot goedkeuring van de uitvoeringsvoorwaarden voor VMI	Bepaling in de wetgeving tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor de toepassing van VMI				KWARTAL 3	2022	De wetgeving bevat de methodologische regels voor de uitvoering van de wet inzake VMI, met behoud van ten minste hetzelfde niveau van toereikendheid voor de uitkeringen en voorwaarden

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteen- heid	Basislijn	Doelp- unt	Kwartaal	Jaar	
			de toepassing van VMI							om in aanmerking te komen als bepaald in de huidige wet (Wet 196/2016), met als doel armoede terug te dringen, werkgelegenheid te stimuleren door activeringsmaatregelen en een hoger opleidingsniveau.
386	Hervorming 3. Verstreking van het minimuminclusie- inkomen (VMI)	Doel	Ontvangen activeringsmaat- regelen		% (percenta- ge)	0	60 %	KWARTA AL 2	2025	Ten minste 60 % van de ontvangers van het minimuminkomen voor inclusie vanaf 2023 moet ten minste een van de volgende activeringsmaatregelen hebben ontvangen: opleidings- of omscholingsdiensten, voorlichting en loopbaanbegeleiding, arbeidsbemiddeling en - voorstellen, advies en bijstand bij het opstarten van een zelfstandige of bedrijfsactiviteit, het stimuleren van de arbeidsmobiliteit, en inschrijving in onderwijsprogramma's voor een tweede kans.

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteen heid	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
387	Hervorming 4. Invoering van werkkaarten en formalisering van werk in huishoudelijk werk	Mijlpaal	Inwerkingtredi ng van wetgeving en de uitvoeringsbep alingen daarvan voor het vouchersystee m voor huishoudelijk personeel	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wet betreffende de invoering van het stelsel van arbeidsvouchers				KWARTA AL 1	2022	Inwerkingtreding van de wet voor de invoering van het systeem van arbeidsvouchers om de formele tewerkstelling van huishoudelijk personeel dat momenteel als werkloos of inactief wordt geregistreerd, te stimuleren.
392	Hervorming 5. Zorgen voor een vaststelling van het minimumloon	Mijlpaal	Inwerkingtredi ng van de rechtshandeling en betreffende het nieuwe stelsel voor de vaststelling van minimumlonen	Bepaling in de rechtshandelingen betreffende de inwerkingtreding ervan				KWARTA AL 1	2024	In de rechtshandelingen wordt een nieuw mechanisme en een formule vastgesteld om het minimumloon op systematische wijze objectief vast te stellen, in overleg met de sociale partners en rekening houdend met het optreden van de Unie.
394	Investering 1. Oprichting van een netwerk van dagcentra voor kinderen die het risico lopen gescheiden te raken	Doel	Dagcentra om te voorkomen dat kinderen van het gezin worden gescheiden		Aantal	0	145	KWARTA AL 4	2025	145 dagservicecentra hebben een vergunning, en ten minste 10 % moet gelegen zijn in gemeenschappen met een aanzienlijke Romabevolking, om te voorkomen dat kinderen

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteen heid	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
										van het gezin worden gescheiden. 140 dagcentra moeten voldoen aan de vereiste inzake bijna- energieneutrale gebouwen (BENG) overeenkomstig de nationale richtsnoeren. Vijfdaagse centra voldoen aan de doelstelling om een vraag naar primaire energie (PED) te bereiken die ten minste 20 % lager is dan de vereiste voor bijna- energieneutrale gebouwen volgens nationale richtsnoeren, hetgeen wordt bevestigd door energieprestatiecertificaten. De ruimtelijke spreiding van dagcentra is gebaseerd op een inventarisatie van de behoeften aan diensten en infrastructuur voor kinderen die het risico lopen te worden gescheiden van gezinnen.
395	Investering 2. Rehabilitatie, renovatie en uitbreiding van	Doel	Gemoderniseer de gemeenschapsd iensten voor		Aantal	0	50	KWARTA AL 4	2024	50 gemoderniseerde gemeenschapsdiensten (25 dagcentra en 25 neuromotorische

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteen heid	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
	sociale infrastructuur voor personen met een handicap		personen met een handicap							herstelcentra voor personen met een handicap) door middel van rehabilitatie, renovatie of uitrusting. De gemoderniseerde gemeenschapscentra worden geselecteerd uit de bestaande sociale diensten (met een vergunning op het moment van selectie) en verlenen diensten aan ten minste acht begunstigden per dag, overeenkomstig hun vergunning.
396	Investering 2. Rehabilitatie, renovatie en uitbreiding van sociale infrastructuur voor personen met een handicap	Doel	Nieuwe gemeenschapsdiensten voor personen met een handicap		Aantal	0	31	KWARTAL 2	2026	31 nieuwe gemeenschapsdiensten (25 nieuwe bijna-energieneutrale gebouwen en 6 bijna-energieneutrale gebouwen +) voor personen met een handicap krijgen een vergunning (bijvoorbeeld dagcentra, bijstands- en ondersteuningsdiensten of centra voor neuromotorische hersteldiensten voor patiënten). Elk van hen verleent diensten aan ten minste acht begunstigden

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteen heid	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
										per dag, overeenkomstig hun vergunning.
397	Investering 3. De invoering van het systeem van arbeidsvouchers voor binnenlandse dienstverleners en begunstigden van diensten	Mijlpaal	Digitaal platform voor het gebruik van arbeidsvouchers door binnenlandse aanbieders en begunstigden van diensten	Digitaal platform dat online toegankelijk is				KWARTAAL 4	2023	Het digitale platform is online toegankelijk en maakt het mogelijk binnenlandse aanbieders die eerder als werkloze of inactief zijn geregistreerd, als dienstverleners te registreren en begunstigden van diensten te registreren als gebruikers van binnenlandse diensten. Het platform maakt het mogelijk: - Om vouchergerelateerde transacties (bijvoorbeeld het kopen van vouchers, het coderen van werktijden) digitaal uit te voeren - Invoeren van gegevens over de activiteiten van huishoudelijk personeel (bv. aantal uren, soort verrichte huishoudelijke activiteit) - Digitale interoperabiliteit met andere nationale databanken

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteen heid	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
400	Investering 4. Oprichting van een netwerk van centra voor dagopvang en rehabilitatie van ouderen	Doel	Erkende centra voor dagverzorging en rehabilitatie van ouderen		Aantal	0	63	KWARTA AL 2	2026	De 63-dagservicecentra hebben een vergunning. De centra zorgen voor sociale bijstand en revalidatie en elk van hen beschikt over ten minste een mobiel team van dienstverleners voor ouderen die niet naar het centrum kunnen komen. De ruimtelijke spreiding van dagservicecentra is gebaseerd op de kartering die overeenkomstig mijlpaal 399 wordt uitgevoerd.

M.3. Beschrijving van de hervormingen voor de lening

Hervorming 6. Verbetering van de wetgeving inzake de sociale economie

Het doel van deze hervorming is beter gebruik te maken van het potentieel van ondernemingen van de sociale economie om te innoveren en bij te dragen aan de sociale en milieu-uitdagingen.

Deze maatregel bestaat uit de vaststelling van rechtshandelingen voor de duurzaamheid van de structuren van de sociale economie.

Hervorming 7. Hervorming van de diensten voor langdurige zorg voor ouderen

Het doel van deze hervorming is de kwaliteit van de diensten voor langdurige zorg voor ouderen te verbeteren.

Deze maatregel bestaat uit de vaststelling van rechtshandelingen ter ondersteuning van de verlening van hoogwaardige langdurige zorg voor ouderen.

M.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhe id	Basislijn	Doelpu nt	Kwartaa l	Jaar	
398	Hervorming 6. Verbetering van de wetgeving inzake de sociale economie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijziging van wet nr. 219/2015 betreffende de sociale economie en de uitvoeringsbepalingen	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wijziging van wet nr. 219/2015 betreffende de sociale economie en de uitvoeringsbepalingen				KWART AAL 2	2022	De wijzigingen in de regelgeving omvatten: - Vereenvoudigde registratieprocedure voor sociale ondernemingen - Betere gerichtheid van de economische activiteiten en het gebruik van arbeidskrachten zodat beter wordt ingespeeld op de behoeften van kwetsbare groepen en gemarginaliseerde gemeenschappen - Vastgestelde maatregelen om de duurzaamheid van de structuren van de sociale economie te verbeteren, bv. preferentiële regelingen voor overheidsopdrachten voor goederen en diensten.
399	Hervorming 7. Hervorming van de diensten voor langdurige zorg voor ouderen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wet voor de vaststelling en uitvoering van de nationale langetermijnzorgstrategie	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wetgevingshandeling ter ondersteuning van de				KWART AAL 4	2022	Wetgeving voor de vastgestelde strategie, met inbegrip van maatregelen voor actief ouder worden, maatregelen om te voorzien in de medische behoeften van langdurige zorg en gemeenschapsgerichte diensten voor ouderen. De wet omvat:

Volg — NUM.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhe id	Basislijn	Doelpu nt	Kwartaa l	Jaar	
				uitvoering van de aangenomen nationale langetermijnzo rgstrategie						- een vastgestelde stabiele financieringsbron voor de maatregelen - een governancemechanisme met duidelijke verantwoordelijkheden voor de overheidsinstanties op nationaal en lokaal niveau; - een financieringsmechanisme dat afhankelijk is van de verwezenlijking van kernprestatie-indicatoren die verband houden met de beleidsdoelstellingen - de herziening van de minimumkwaliteitsnormen; De wetgevingshandeling moet gebaseerd zijn op een volledige inventarisatie op gemeenschapsniveau (gemeente/stad/provincie) van de potentieel afhankelijke ouderen of mensen die risico lopen (bv. armoede, gezondheid, ongevoelig, hoge mate van afhankelijkheid).

N. ONDERDEEL 14: GOED BESTUUR

De doelstellingen van de component zijn, door middel van een brede reeks hervormingen en investeringen, i) het verbeteren van de governance met een voorspelbaar, geïnformeerd en participatief besluitvormingssysteem, ii) het waarborgen van hoogwaardige openbare diensten door een pool van professionele en goed opgeleide ambtenaren die adequaat inspelen op de uitdagingen, behoeften en verwachtingen van burgers en bedrijven. Dit versterkt de veerkracht en het vermogen om zich aan te passen aan de groene en digitale transitie.

De specifieke doelstellingen van de component zijn:

1. Betere coördinatie, formulering en uitvoering van overheidsbeleid, meer transparantie en meer vertrouwen in de overheidssector.
2. Doeltreffend personeelsbeheer in de publieke sector.
3. Een coherent loonbeleid in de overheidssector, gekoppeld aan prestaties en duurzaam op lange termijn (eerlijke eenheidsbetaling).
4. Versterking van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, verbetering van de toegang tot de rechter en vergroting van de efficiëntie van de rechterlijke macht.
5. Een efficiënter nationaal aanbestedingssysteem, onder meer door de administratieve capaciteit van aanbestedende diensten te versterken, binnen een flexibel en samenhangend rechtskader.
6. Verbetering van de openbare beleids-/besluitvormingsprocessen door middel van raadpleging van belanghebbenden.
7. Grotere veerkracht van staatsbedrijven als gevolg van de toepassing van de beginselen van corporate governance.

De component bestaat uit negen hervormingen en twee investeringen.

De in de component opgenomen maatregelen zullen naar verwachting een aantal uitdagingen aanpakken die in de landspecifieke aanbeveling aan de orde worden gesteld om de efficiëntie van overheidsopdrachten te vergroten en de volledige en duurzame uitvoering van de nationale strategie inzake overheidsopdrachten te waarborgen; de kwaliteit en voorspelbaarheid van de besluitvorming verbeteren, onder meer door passende raadplegingen van belanghebbenden, doeltreffende effectbeoordelingen en gestroomlijnde administratieve procedures en adequate betrokkenheid van de sociale partners (landspecifieke aanbeveling 3, landspecifieke aanbeveling 4, landspecifieke aanbeveling 5 2019 en landspecifieke aanbevelingen 4 en 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

N.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1. Verbetering van de kwaliteit van de besluitvorming van de overheid

Het doel van deze hervorming is de kwaliteit en transparantie van de beleidsvorming en de wetgevingsplanning op alle bestuursniveaus te verbeteren.

Deze maatregel bestaat uit de vaststelling van methodologieën, systemen en juridische instrumenten ter ondersteuning van strategische planning, effectbeoordeling van de regelgeving, openbare raadpleging, transparantie en het gebruik van programmabudgettering.

Hervorming 2. Meer strategische governance op het gebied van klimaat en duurzame ontwikkeling en milieubeleid

Het doel van deze hervorming is de klimaatactie en het beleid inzake duurzame ontwikkeling en milieu op alle overheidsniveaus te verbeteren.

Deze maatregel bestaat uit de oprichting van een interinstitutioneel mechanisme voor het monitoren en prioriteren van klimaatinitiatieven, het bieden van toegang tot digitale instrumenten en het opbouwen van capaciteit voor beleidsvorming op het gebied van duurzame ontwikkeling.

Hervorming 3. Modernisering van het personeelsbeheer in de overheidssector

Het doel van deze hervorming is het bevorderen van op verdienste gebaseerde en transparante aanwerving in het ambtenarenapparaat.

Deze maatregel bestaat uit het vaststellen van rechtshandelingen en procedurele instrumenten voor loopbaanontwikkeling en contractbeheer, het organiseren van nationale aanwervingsvergelijkende onderzoeken en het toepassen van gedigitaliseerde en competentiegerichte personeelskaders.

Hervorming 4. Ontwikkeling van een eerlijk unitair loonstelsel in de overheidssector

Het doel van deze hervorming is de houdbaarheid van de overheidsfinanciën, de billijkheid en de transparantie van de beloningen in de overheidssector te waarborgen.

Deze maatregel bestaat uit de vaststelling van een nieuw rechtskader voor een uniform en prestatiegericht overheidsloonstelsel.

Hervorming 5. De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht waarborgen en de kwaliteit en efficiëntie ervan verbeteren

Het doel van de hervorming is de werking van de gerechtelijke instellingen efficiënter te maken.

De maatregel bestaat uit de vaststelling van rechtshandelingen betreffende de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en rechtshandelingen tot wijziging van het wetboek van strafrecht op basis van de uitspraken van het Grondwettelijk Hof op het gebied van het wetboek van strafrecht en het wetboek van strafvordering.

Hervorming 6. Intensivering van de strijd tegen corruptie

Het doel van de hervorming is de strijd tegen corruptie op te voeren door middel van preventie en repressie.

De maatregel bestaat uit de vaststelling van rechtshandelingen om het strategisch kader voor corruptiebestrijding te herzien, de richtlijn inzake de bescherming van klokkenluiders om te zetten en

de bezettingsgraad van de aanklagers van het nationale directoraat voor corruptiebestrijding te verhogen.

Hervorming 7. Actualisering van het rechtskader voor de integriteit van het ambtenarenapparaat

Het doel van deze hervorming is de integriteit van het ambtenarenapparaat te vergroten.

Deze maatregel bestaat uit het actualiseren en consolideren van de rechtshandelingen inzake integriteit voor alle ambtenaren.

Hervorming 8. Modernisering en stroomlijning van het nationale systeem voor overheidsopdrachten

Het doel van deze hervorming is de efficiëntie, transparantie en functionaliteit van het systeem voor overheidsopdrachten te vergroten en de toepassing van een strategisch aanbestedingsbeleid te ondersteunen.

Deze maatregel bestaat uit het actualiseren van het wetgevingskader, het vergroten van de institutionele capaciteit, het toevoegen van nieuwe kenmerken aan digitale instrumenten en het vergroten van de interoperabiliteit van openbare aanbestedingsprocedures.

Hervorming 9. Verbetering van het procedurele kader voor de toepassing van de beginselen van corporate governance in staatsbedrijven

Het doel van deze hervorming is de corporate governance van staatsbedrijven in Roemenië te verbeteren door de OESO-normen te handhaven.

De hervorming bestaat uit een wijziging van de relevante wetgeving inzake staatsondernemingen.

Overeenkomstig artikel 7, lid 2, van de verordening herstel en veerkracht heeft Roemenië verzocht om technische ondersteuning via het instrument voor technische bijstand voor de uitvoering van hervormingen om het kader voor corporate governance in staatsondernemingen te verbeteren.

Investing 4. Het vergroten van de capaciteit van maatschappelijke organisaties om actief burgerschap te bevorderen, zich professioneel in te zetten voor de planning en uitvoering van overheidsbeleid inzake sociale rechten dat in het nationale herstel- en veerkrachtplan aan bod komt, en de daarmee verband houdende hervormingen te monitoren

Het doel van deze maatregel is te zorgen voor een grotere deelname aan de beleidsvorming op het gebied van sociale rechten.

De maatregel bestaat uit de vaststelling van rechtshandelingen om tekortkomingen in het proces van de sociale dialoog aan te pakken en een zinvolle raadpleging van relevante belanghebbenden te waarborgen.

Investing 5. Monitoring en uitvoering van het plan

Het doel van deze investering is het opzetten en beschikbaar stellen van het geïntegreerde IT-systeem, dat deel uitmaakt van de overheidscloud, dat moet worden verbonden met andere nationale en EU-systemen die worden gebruikt voor de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht.

De maatregel bestaat uit twee fasen: de eerste fase heeft betrekking op het beschikbaar stellen van het geïntegreerde IT-systeem voor gebruik, en de tweede fase heeft betrekking op de interconnectiviteit ervan met andere systemen voor het beheer en de controle van Europese fondsen en uit de nationale begroting en de integratie met de overheidscloud.

N.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volg — Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhei d	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
401	Hervorming 1. Verbetering van de kwaliteit van de besluitvorming van de overheid	Mijlpaal	Inwerkingtredi ng van de methoden en procedures ter verbetering van de grondgedachte van het overheidsbeleid en de planning en administratieve vereenvoudigin g	Bepaling in de wetten en besluiten van de regering waarin wordt gewezen op de inwerkingtredi ng van respectievelijk de wetten en overheidsbeslu iten ter verbetering van de grondgedachte van het overheidsbelei d en de planning en administratiev e vereenvoudigi ng				KWART AAL 1	2022	Inwerkingtreding van de volgende wetgevingshandelingen: (1) Regeringsbesluit tot vaststelling van procedures voor de ontwikkeling, uitvoering, monitoring, evaluatie en actualisering van overheidsstrategieën; (2) regeringsbesluit tot vaststelling van de procedures voor strategische planning en begrotingsprogrammering om te zorgen voor een adequate koppeling tussen beleidsprioriteiten en de formulering van de begroting. In het kader van de ministeriële begrotingsprogramma's worden de aanbevelingen van uitgaventoetsingen uitgevoerd (die worden ingevoerd in het onderdeel hervorming van belastingen en pensioenen van dit document) en volgens de methode die in samenwerking met het ministerie van Financiën is ontwikkeld.

										(3) Regeringsbesluit betreffende de actualisering van de methode voor de voorafgaande effectbeoordeling van de ontwerpverordening. De nadruk van de geactualiseerde methode ligt op de invoering van de beginselen van innovatie en “standaard digitaal”, alsook op specifieke procedures voor een versterkte uitvoering en jaarlijkse verslaglegging. (4) Regeringsbesluit tot goedkeuring van de “one in, one out” -methode ter vermindering van de administratieve lasten. (5) Regeringsbesluit betreffende het procedurele en methodologische kader voor de ex-postevaluatie van regelgeving.
402	Hervorming 1. Verbetering van de kwaliteit van de besluitvorming van de overheid	Mijlpaal	Een nieuw strategisch beheers- en planningssysteem dat in alle ministeries wordt gebruikt	Er is een nieuw strategisch beheers- en planningssysteem beschikbaar voor gebruik in alle vakministeries				KWART AAL 2	2023	Alle ministeries gebruiken het systeem voor strategisch beheer en planning om hun plannen op te stellen, die worden bijgewerkt en gemonitord via het platform voor institutionele strategische plannen (ISP), aangezien het wordt uitgebreid tot alle ministeries.
403	Hervorming 1. Verbetering van de kwaliteit van de besluitvorming van de overheid	Doel	Drie ministeries geplande en gebruikte budgetten per programma		Aantal	0	3	KWART AAL 2	2025	Drie ministeries moeten per programma budgetten plannen en gebruiken door de methodologie voor institutionele strategische planning (ISP) toe te passen.
404	Hervorming 1. Verbetering van de	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een	Bepaling in een wet tot				KWART AAL 1	2022	De wetgevingshandeling is gebaseerd op de studie van het

	kwaliteit van de besluitvorming van de overheid		wetgevingshandeling die een structuur operationeel maakt om de uitvoering van een doeltreffend regelgevend mechanisme voor kwaliteitscontrole te waarborgen	vaststelling van de inwerkingtreding van de wet tot operationalisering van de regelgevende kwaliteitscontrolestructuur						secretariaat-generaal van de regering over de instelling van een mechanisme voor kwaliteitscontrole bij het regeringscentrum. De nieuwe structuur verricht regelgevend toezicht op de kwaliteit van effectbeoordelingen en evaluaties. Het bestaat uit een raad van deskundigen, ondersteund door een technisch secretariaat, vergelijkbaar met de Raad voor regelgevingstoetsing die momenteel actief is op het niveau van de Europese Commissie. In de wetgevingshandeling wordt het volgende vastgesteld: (1) selectieprocedure voor de deskundigen van de raad van bestuur; (2) regels en procedures voor de raad van bestuur en het technisch secretariaat (met inbegrip van functiebeschrijvingen); (3) richtsnoeren voor de beoordeling van de kwaliteit van documenten; (4) communicatiestrategie binnen en buiten de overheid; (5) opleidingen.	
406	Hervorming 1. Verbetering van de kwaliteit van de besluitvorming van de overheid	Mijlpaal	Personeel van maatschappelijke organisaties dat is opgeleid om de	Personeel uit het maatschappelijk middenveld voltooide					KWART AAL 4	2025	Grotere administratieve capaciteit van het personeel van maatschappelijke organisaties dankzij hun deelname aan opleidingssessies.

			administratieve capaciteit te vergroten	opleidingssessies						
407	Hervorming 1. Verbetering van de kwaliteit van de besluitvorming van de overheid	Mijlpaal	Betere planning van het overheidsbeleid, effectbeoordeling en raadpleging van belanghebbenden	Goedgekeurd plan voor betere regelgeving 2026-2030				KWART AAL 2	2026	Goedgekeurd plan voor betere regelgeving 2026-2030 ter verbetering van de planning van het overheidsbeleid, grotere betrokkenheid van maatschappelijke organisaties en belanghebbenden en een verplicht raadplegingsmechanisme. In het goedgekeurde plan voor betere regelgeving 2026-2030 moet ten minste het werkplan van de regering (GWAP) worden opgenomen met termijnen voor de wetgevingsinitiatieven en moet ervoor worden gezorgd dat de geplande wetgeving wordt opgenomen in het bestaande IT-platform www.e-consultare.gov.ro en dat er voldoende zichtbaarheid en bewustmaking wordt uitgevoerd zodat het kan dienen als informatieportaal voor het raadplegingsproces.
410	Hervorming 1. Verbetering van de kwaliteit van de besluitvorming van de overheid	Mijlpaal	Inwerkingtreding van richtsnoeren voor passend gebruik en handhaving van het centraal register inzake	Bepaling in de richtsnoeren betreffende de inwerkingtreding van de richtsnoeren voor het gebruik en de				KWART AAL 3	2022	Met de richtsnoeren en bijbehorende procedures wordt naar behoren uitvoering gegeven aan het openbaar register dat in 2016 door de regering is opgezet en waarin vergaderingen van (regerings-) besluitvormers met belangenvertegenwoordigers zijn

			transparantie van belangen (RUTI)	handhaving van RUTI						opgenomen, en dat tevens dient als vrijwillig register voor belangengroepen.
411	Hervorming 1. Verbetering van de kwaliteit van de besluitvorming van de overheid	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de methode voor het gebruik van noodverordeningen	Bepaling in het regeringsbesluit betreffende de inwerkingtreding van de methode voor het gebruik van noodverordeningen				KWART AAL 3	2022	In het regeringsbesluit betreffende de methode voor het gebruik van noodverordeningen (Eos) worden de omstandigheden gespecificeerd waaronder deze verordeningen mogen worden gebruikt en hoe het effect ervan moet worden beoordeeld (ex post, ex ante), alsmede de bijbehorende procedures voor de voorbereiding en goedkeuring ervan en de rol van het secretariaat-generaal en het ministerie van Justitie bij het waarborgen van poortwachtersbewaking en algemene kwaliteitscontrole.
412	Hervorming 1. Verbetering van de kwaliteit van de besluitvorming van de overheid	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetswijzigingen om ervoor te zorgen dat de volledige tekst van de wetten na wijzigingen wordt bekendgemaakt	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wet voor de bekendmaking van de volledige tekst van de wetten na wijzigingen				KWART AAL 3	2022	De wijzigingen van wet 24/2000 inzake wetgevingstechniek moeten ervoor zorgen dat de volledige tekst van de wet wordt gepubliceerd nadat daarin wijzigingen zijn aangebracht, hetgeen momenteel niet systematisch gebeurt.
413	Hervorming 2. Versterking van de strategische governance op het gebied van klimaat en	Mijlpaal	Werking van een interinstitutioneel klimaatcomité	Interinstitutioneel klimaatcomité operationeel gemaakt				KWART AAL 2	2022	Het Comité klimaatverandering richt zich, overeenkomstig zijn voorgestelde mandaat, op i) de vaststelling van jaarlijkse prioritaire beleidsmaatregelen op

	duurzame ontwikkeling milieubeleid	en									het gebied van klimaatverandering in overeenstemming met de doelstellingen van de Europese Green Deal en het tijdschema dat Roemenië heeft aangenomen in het kader van het nationaal geïntegreerd plan voor energie en klimaatverandering (PNIESC), ii) de coördinatie, monitoring en evaluatie van de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van beleidslijnen en maatregelen in PNIESC- activiteiten, iii) de goedkeuring van de indicatoren voor het meten van de klimaatverbintenissen van Roemenië. De prioriteiten van het comité worden tijdens zijn vergaderingen vastgesteld en vastgesteld, en deze kunnen van wetgevende, financiële of fiscale aard zijn, verband houden met de ontwikkeling van overheidsbeleid voor groene investerings, of het methodologische of administratieve kader bepalen. De prioriteiten worden jaarlijks formeel goedgekeurd door de regering en er wordt een actieplan vastgesteld over de stappen om elke voorgestelde prioriteit te bereiken, duidelijke termijnen voor de uitvoering van elke stap

										en de verantwoordelijke instellingen.
415	Hervorming 2. Versterking van de strategische governance op het gebied van klimaat en duurzame ontwikkeling en milieubeleid	Mijlpaal	Rol van deskundige op het gebied van duurzame ontwikkeling vastgesteld en opleidingsprogramma opgesteld	In de rechtshandeling wordt bepaald dat de rol van deskundigen op het gebied van duurzame ontwikkeling in werking treedt en dat de accreditatie van opleidingsprogramma's voor deskundigen op het gebied van duurzame ontwikkeling wordt bevestigd.				KWART AAL 1	2026	De mijlpaal vereist de inwerkingtreding van rechtshandelingen waarin de rol van de "deskundige op het gebied van duurzame ontwikkeling" in het openbaar bestuur wordt vastgelegd. Deskundigen op het gebied van duurzame ontwikkeling hebben een geaccrediteerd opleidingsprogramma voltooid.
416	Hervorming 3. Modernisering van het personeelsbeheer in de overheidssector	Mijlpaal	Proefwedstrijd en organisatie van een nationaal vergelijkend onderzoek voor de aanwerving van ambtenaren	Verslag over de analyse achteraf van de proefwedstrijd gepubliceerd. Uitvoering van een vergelijkend onderzoek voor de aanwerving van nationale ambtenaren				KWART AAL 1	2026	Na de uitvoering van een proefwedstrijd en de publicatie van de bijbehorende analyse achteraf wordt een nieuwe procedure voor de aanwerving van nationale ambtenaren ingevoerd en gebruikt.

418	Hervorming 3. Modernisering van het personeelsbeheer in de publieke sector	Mijlpaal	Inwerkingtreding van rechtshandelingen voor de vaststelling van op verdiensten gebaseerd personeelsbeheer en competentiekaders in centrale overheidsdiensten	Kopieën van de rechtshandelingen tot vaststelling van op verdiensten gebaseerd personeelsbeheer en competentiekaders in centrale overheidsdiensten				KWART AAL 1	2026	Rechtshandelingen treden in werking om loopbaanontwikkeling op basis van verdienste voor ambtenaren en arbeidscontractanten te ondersteunen. Er wordt een competentiekader vastgesteld voor de recrutatie- en prestatiebeoordelingsprocedures in de centrale overheidsdiensten.
420	Hervorming 4. Ontwikkeling van een eerlijk unitair loonstelsel in de overheidssector	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het nieuwe rechtskader voor de beloning van werknemers in de publieke sector	Bepaling in de rechtshandelingen betreffende de beloning van werknemers in de publieke sector met vermelding van de inwerkingtreding ervan				KWART AAL 2	2026	In de nieuwe rechtshandelingen inzake de beloning van werknemers in de publieke sector wordt een uniforme berekenningsmethode vastgesteld om te zorgen voor een budgettair houdbaar, eerlijk en prestatiegerelateerd loonstelsel. De in augustus 2025 geldende basislonen in de overheidssector blijven ongewijzigd en vormen het uitgangspunt voor de opzet van de hervorming. In 2027 mag de nominale stijging van de totale loonsom niet hoger zijn dan de nominale bbp-groei voor 2027, zoals de Europese Commissie in haar voorjaarsprognoses 2026 voorspelt. Het moet ook in overeenstemming zijn met de MTFSP-doelstelling om de

										loonkosten van de overheid, als percentage van het bbp, tussen 1.5 en 2024 met ten minste 2031 procentpunt te verlagen. De hervorming ondersteunt de doelstelling voor het overheidstekort voor 2027 van 5,3 % van het bbp die impliciet is vervat in de herziene aanbeveling van de Raad uit hoofde van artikel 126, lid 7, VWEU. De voorgestelde methode voor de herberekening van salarissen is gebaseerd op: - één classificatiestructuur voor alle beroepsgroepen en een herziene functierangschikking in de overheidssector, ontworpen op basis van een analytische functiebeoordelingsmethode; - een uniforme salarisschaal voor de overheidssector, die overeenkomt met alle banen in de publieke sector die onder de huidige loonwet vallen (Kaderwet nr. 153/2017); - de herziening van het systeem van variabele beloning, dat alle salarisrechten buiten het basissalaris bestrijkt, en de plafonnering van het bedrag van de bonussen op 20 % van het basissalaris, op het niveau van elke hoofdordonnateur van kredieten.

										De nieuwe rechtshandelingen omvatten institutionele mechanismen om ad-hocverhogingen van de grondslag en variabele componenten van lonen te voorkomen. In de rechtshandelingen wordt onder meer het gezamenlijke institutionele mandaat en de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het ministerie van Arbeid en het ministerie van Financiën voor het ontwerpen, handhaven, monitoren, beheren en herzien van het loonbeleid in de overheidssector duidelijk vastgelegd. In de rechtshandelingen wordt een routekaart vastgesteld voor de ontwikkeling van de basisloonniveaus voor elk arbeidsgezin voor de komende vijf jaar.
421	Hervorming 5. De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht waarborgen en de kwaliteit en efficiëntie ervan verbeteren	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het regeringsbesluit tot goedkeuring van de strategie voor de ontwikkeling van het gerechtelijk apparaat 2022-2025	Bepaling in het regeringsbesluit tot vaststelling van de strategie voor de ontwikkeling van de rechterlijke macht				KWART AAL 1	2022	Het ministerie van Justitie bereidt de nieuwe strategie voor op basis van interne analyses en voorstellen die tijdens de openbare raadpleging zijn ontvangen, waarna de strategie wordt goedgekeurd en in werking treedt. De strategie bestaat uit twee pijlers: (1) de eerste pijler heeft betrekking op beleid ter

										versterking van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en ter versterking van de rechtsstaat. De resultaten van het beleid ter versterking van de rechtsstaat worden objectief beoordeeld aan de hand van specifieke prestatie-indicatoren, die in het kader van de strategie worden ontwikkeld. De maatregelen en indicatoren worden opgesteld met inachtneming van de bevindingen van het verslag over de rechtsstaat. (2) de tweede pijler omvat beleid ter versterking van de institutionele capaciteit op het gebied van middelen, processen en beheer, en omvat beleid inzake de kwaliteit en efficiëntie van diensten in de rechterlijke macht, zoals: efficiënt gebruik van personele middelen (bv. werklast); b) het beleid van optimalisering van de gerechtelijke infrastructuur, met inbegrip van de fysieke infrastructuur; digitale transformatie — door middel van de volgende maatregelen: - digitale interactie van de justitiabele en elke belanghebbende entiteit met de rechterlijke macht,

										- elektronische handtekening en elektronisch zegel. - beschikbaarheid van verbeterde gegevenscommunicatie voor e-bestanden (een mogelijkheid voor procespartijen om elektronisch toegang te krijgen tot de gerechtelijke dossiers). - uitwerking van een sectoroverschrijdende strategie voor de digitalisering van het fysieke archief. De voortgang bij de uitvoering van de strategie wordt gemonitord en beoordeeld aan de hand van een reeks indicatoren die zijn ontwikkeld op basis van objectieve middelen, zoals het EU-scorebord voor justitie en het verslag van de Commissie over de rechtsstaat.
422	Hervorming 5. De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht waarborgen en de kwaliteit en efficiëntie ervan verbeteren	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet tot wijziging van de bevoegdheden van het nationaal agentschap voor het beheer van in beslag genomen activa	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wet tot wijziging van de bevoegdheden van het nationaal agentschap voor het beheer van in beslag				KWART AAL 2	2022	Bij de wetgevingshandeling wordt Richtlijn (EU) 2019/1153 omgezet en worden verschillende wijzigingen aangebracht in verband met de uitbreiding van het institutionele mandaat, waarbij kwesties worden aangepakt zoals: beheer en valorisatie van in beslag genomen goederen en samenwerking met andere relevante instanties bij het terugvorderen van schade.

				genomen activa						
423	Hervorming 5. De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht waarborgen en de kwaliteit en efficiëntie ervan verbeteren	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de “wetten inzake justitie” (wetten inzake de status van magistraten, rechterlijke organisatie, hoge raad voor de magistratuur)	Bepaling in elke wet met vermelding van de inwerkingtreding ervan				KWART AAL 2	2023	De nieuwe wetten inzake justitie voorzien in een grotere onafhankelijkheid van rechters en openbare aanklagers en in de toelating tot het beroep van magistraat. en loopbaanontwikkeling op meritocratische gronden, de verantwoordingsplicht van magistraten en hun bescherming tegen inmenging en misbruik.
424	Hervorming 5. De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht waarborgen en de kwaliteit en efficiëntie ervan verbeteren	Mijlpaal	Wijziging van het wetboek van strafrecht en het wetboek van strafvordering	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wet				KWART AAL 4	2022	De nodige wijzigingen van het wetboek van strafrecht en het wetboek van strafvordering worden aangenomen en in werking getreden om de bepalingen van het wetboek van strafrecht en het wetboek van strafvordering die in 2014 in werking zijn getreden, in overeenstemming te brengen met de grondwettelijke bepalingen, overeenkomstig de desbetreffende uitspraken van het nationale Grondwettelijk Hof over de grondwettigheidsaspecten van de recente wijzigingen in het wetboek van strafrecht en de strafvordering.
426	Hervorming 6. Intensivering van de strijd tegen corruptie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het regeringsbesluit	Bepaling in het regeringsbesluit tot				KWART AAL 4	2021	De algemene doelstellingen van de nieuwe strategie voor corruptiebestrijding zijn:

			tot goedkeuring van een nieuwe nationale strategie voor corruptiebestrijding	vaststelling van de corruptiebestrijdingsstrategie						(1) vermindering van de gevolgen van corruptie voor burgers; (2) Versterking van integriteitsbeheer en bestuurlijke capaciteit om corruptie te voorkomen en te bestrijden; (3) versterking van de integriteit op prioritaire gebieden; (4) de prestaties van de strijd tegen corruptie met strafrechtelijke en administratieve middelen te verbeteren; (5) intensivering van de uitvoering van anticorruptiemaatregelen. De specifieke doelstellingen van de nieuwe strategie voor corruptiebestrijding zijn: (1) opleiding van beroepsbeoefenaars die betrokken zijn bij het voorkomen en bestrijden van milieucriminaliteit; (2) toewijzing van de nodige middelen voor de optimale werking van het DNA (nationaal directoraat voor corruptiebestrijding), de ondersteunende structuur van het Europees Openbaar Ministerie, de technische dienst en de versterking van functionarissen van de gerechtelijke politie;

										(3) bevordering van de eenmaking van de rechtspraak op het gebied van corruptie. In dit verband voert de NAD een analyse uit van de justitiële praktijk met betrekking tot corruptiezaken. In de nieuwe strategie worden nieuwe prioritaire gebieden vastgesteld: milieucorruptie, het verband tussen corruptie en georganiseerde misdaad, en integriteit bij de bescherming van cultuurgoeederen. Zij evalueert ook de integriteitswetgeving en derhalve worden eventuele verbeteringen aangebracht met betrekking tot specifieke wetgeving met betrekking tot: belangenconflicten, onverenigbaarheden; — vermogensaangifte; — draaideur (pantouflage); — de ethisch adviseur; — de algemene norm voor de ambtshalve publicatie van informatie van algemeen belang op het niveau van de centrale en lokale overheden (om de samenhang in de toepassing te waarborgen).
427	Hervorming 6. Intensivering van de strijd tegen corruptie	Doel	Een verhoging van de waarde van in beslag genomen activa die worden		Percentage (%)	0	50	KWART AAL 4	2025	De waarde van de in beslag genomen vermogensbestanddelen die door het nationaal agentschap voor het beheer van in beslag genomen

			beheerd door het Nationaal Agentschap voor het beheer van in beslag genomen activa							activa worden beheerd, wordt verhoogd. Het uitgangspunt voor dit streefcijfer is de waarde van de in beslag genomen activa, beheerd door het Agentschap, in juni 2021 (ongeveer 45 miljoen EUR).
429	Hervorming 6. Intensivering van de strijd tegen corruptie	Doel	Bezettingsgraad van 85 % van de functies van openbaar aanklager van het nationale directoraat voor corruptiebestrijding		Percentage (%)	0	85	KWART AAL 2	2023	Bezettingsgraad van 85 % van de functies van openbaar aanklager van het nationale directoraat voor corruptiebestrijding.
430	Hervorming 6. Intensivering van de strijd tegen corruptie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet inzake de bescherming van klokkenluiders	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wet				KWART AAL 1	2022	Inwerkingtreding van de wet inzake de bescherming van klokkenluiders. De wet strekt tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1937 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden, en bevat aanvullende bepalingen, specifiek voor de nationale context, om kwesties in verband met het integriteitsbeleid efficiënt aan te pakken.
431	Hervorming 7. Actualisering van het rechtskader voor de integriteit van het ambtenarenapparaat	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de geconsolideerde integriteitswet	Bepaling van de inwerkingtreding van de wet				KWART AAL 1	2026	De geconsolideerde integriteitswet treedt in werking; na een voorafgaande evaluatie en analyse van de bestaande integriteitswetten.
432	Hervorming 7. Actualisering van het rechtskader voor de	Mijlpaal	Goedgekeurde herziene wetteksten op	Bepaling in elke herziene wet inzake				KWART AAL 1	2026	De herziene gedragscode: - de gevolgen van de huidige bepalingen inzake

	integriteit van het ambtenarenapparaat		het gebied van ethiek en gedrag voor de regering	ethiek en gedrag voor de regering met vermelding van de inwerkingtreding ervan						belangenconflicten voor regeringsleden te verduidelijken; - de definitie van belangenconflict uit te breiden tot buiten de persoonlijke financiële belangen; - een verplichting tot <i>ad-hocopenbaarmaking in</i> te voeren wanneer zich een belangenconflict voordoet; - een reeks beperkingen vast te stellen met betrekking tot geschenken, gastvrijheid, gunsten en andere voordelen voor leden van de regering; - regels invoeren over de wijze waarop regeringsleden met lobbyisten en andere derden samenwerken.
433	Hervorming 8. Modernisering en stroomlijning van het nationale systeem voor overheidsopdrachten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijziging van de nationale wetgeving inzake rechtsmiddelen (Wet nr. 101/2016)	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wet inzake rechtsmiddelen				KWART AAL 1	2022	Met de wetswijziging van de nationale wetgeving inzake rechtsmiddelen (Wet nr. 101/2016) wordt de verplichting ingevoerd dat het contract met de winnende inschrijver wordt ondertekend onmiddellijk na de vaststelling van het besluit van de Nationale Raad voor geschillenbeslechting (CNSC), voorafgaand aan een gerechtelijke uitspraak in geval van een klacht tegen een besluit van de Raad.

435	Hervorming 8. Modernisering en stroomlijning van het nationale systeem voor overheidsopdrachten	Doel	De lokale overheden maken gebruik van gecentraliseerde aanbestedingsorganen (CPB's)		Aantal gecentraliseerde aanbestedingsorganen (CPB's) voor lokale overheden	3	7	KWART AAL 4	2025	Vier extra gecentraliseerde aanbestedingsorganen (CPB's) voor lokale overheden worden geconfigureerd en voorzien van middelen (zoals kantoorbenodigdheden, IT-apparatuur en communicatiediensten) en knowhow.
437	Hervorming 8. Modernisering en stroomlijning van het nationale systeem voor overheidsopdrachten	Mijlpaal	Het elektronische systeem voor overheidsopdrachten (SEAP) is onderling verbonden en interoperabel met andere databanken	SEAP-systeem onderling verbonden en interoperabel				KWART AAL 2	2026	Het elektronische systeem voor overheidsopdrachten (SEAP) wordt gekoppeld aan en interoperabel met andere databanken, bijvoorbeeld: Nationaal handelsregister, nationaal agentschap voor integriteitsbewaking, nationaal agentschap voor begrotingsadministratie, nationaal agentschap voor overheidsopdrachten, nationale kamer voor klachten, ministerie van Binnenlandse Zaken, ministerie van Justitie. SEAP omvat functionaliteiten voor het gebruik van standaardformulieren van de EU, elektronische evaluatie van inschrijvingen, dynamische aankoopprocedures met geautomatiseerde kwalificatiebeoordeling, en instrumenten voor e-contracten, e-facturering, e-betalingen en contractbeheer.

439	Hervorming 9. Verbetering van het procedurele kader voor de toepassing van de beginselen van corporate governance in staatsbedrijven	Mijlpaal	Inwerkingtreding van geactualiseerde wetgeving voor staatsbedrijven	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wet inzake staatsbedrijven					KWART AAL 4	2022	Inwerkingtreding van de gewijzigde Wet 111/2016, waarbij alle uitzonderingen worden geschrapt, ook voor staatsbedrijven op lokaal niveau. Deze wijzigingen moeten i) de regelgevings- en eigendomsfuncties scheiden, ii) elk direct of indirect voordeel wegnemen dat zou kunnen voortvloeien uit staatseigendom, of het nu gaat om marktregels/regelgeving, financiering, belastingheffing of overheidsopdrachten, en iii) om ervoor te zorgen dat alle staatsbedrijven winstgevendheid nastreven.
440	Hervorming 9. Verbetering van het procedurele kader voor de toepassing van de beginselen van corporate governance in staatsbedrijven	Mijlpaal	Werking van de taskforce bij het centrum van de regering voor beleidscoördinatie en monitoring op het gebied van corporate governance	Bepaling in het besluit van de minister-president betreffende de inwerkingtreding van het besluit van de minister-president betreffende de organisatie en de werking van de taskforce bij het secretariaat-					KWART AAL 4	2022	Op basis van de aanbevelingen van een onafhankelijk panel van deskundigen wordt een permanente taskforce opgericht die voldoet aan de OESO-normen voor corporate governance, die operationeel wordt (d.w.z. wettelijk gemachtigd en van middelen voorzien) om te zorgen voor het toezicht op de toepassing van de normen inzake corporate governance, de eindverantwoordelijkheid heeft om te zorgen voor een transparante en concurrerende selectieprocedure voor de goedkeuring van de benoeming

				generaal van de regering						van leden van de raad van bestuur, monitoring, evaluatie, controles en regelmatige rapportage van prestatie-indicatoren en sancties oplegt aan staatsbedrijven die niet voldoen aan de essentiële prestatie-indicatoren.
441	Hervorming 9. Verbetering van het procedurele kader voor de toepassing van de beginselen van corporate governance in staatsbedrijven	Mijlpaal	Publicatie van het monitoringdash board met de financiële en niet-financiële kernprestatie-indicatoren (KPI's) voor alle staatsondernemingen	Monitoring dashboard gepubliceerd				KWART AAL 2	2023	De taskforce: — vaststellen van standaard financiële en niet-financiële kernprestatie-indicatoren (KPI's) voor het monitoren van de prestaties van alle staatsbedrijven; — de financiële en niet-financiële KPI's voor alle staatsondernemingen bekrachtigen; — een monitoringdashboard publiceren voor het rapporteren en monitoren van de jaarlijkse vooruitgang bij de verwezenlijking van KPI's voor alle staatsondernemingen.
441a	Hervorming 9. Verbetering van het procedurele kader voor de toepassing van de beginselen van corporate governance in staatsbedrijven	Mijlpaal	Publicatie van een evaluatie van alle staatsondernemingen op basis van de vooruitgang bij de verwezenlijking van financiële	Evaluatie van alle staatsbedrijven gepubliceerd				KWART AAL 2	2023	De taskforce voert een evaluatie uit van alle staatsondernemingen en publiceert deze, op basis van de op het dashboard gerapporteerde KPI's. De evaluatie bestaat uit: — een evaluatie op basis van financiële KPI's voor alle staatsondernemingen; en

			en niet-financiële KPI's die op het dashboard zijn gerapporteerd							— een evaluatie op basis van zowel financiële als niet-financiële KPI's voor staatsondernemingen die onder de bevoegdheid van overheidsinstanties op centraal niveau vallen. De evaluatie is gebaseerd op een door de taskforce opgestelde methodologie voor de beoordeling van de vooruitgang bij de verwezenlijking van financiële en niet-financiële KPI's. Aanbevelingen voor het verkopen of in de lijst opnemen van staatsondernemingen worden gedaan door de taskforce op basis van de evaluatie van alle staatsondernemingen.
442	Hervorming 9. Verbetering van het procedurele kader voor de toepassing van de beginselen van corporate governance in staatsbedrijven	Doel	Vermindering van het aantal tijdelijke benoemingen van de raad van bestuur/raad van toezicht met 50 % voor staatsondernemingen die onder de bevoegdheid van overheidsinstanties op centraal niveau vallen en met 10 %		Percentage (%)	0	60	KWART AAL 4	2023	Het aantal tussentijdse benoemingen in de raad van bestuur/raad van toezicht van staatsondernemingen wordt verminderd met 50 % voor staatsondernemingen die onder de bevoegdheid van overheidsinstanties op centraal niveau vallen en met 10 % voor staatsondernemingen die onder de bevoegdheid van overheidsinstanties op lokaal niveau vallen. De vermindering van het aantal tussentijdse benoemingen wordt

			voor staatsondernemingen die onder de bevoegdheid van overheidsinstanties op lokaal niveau vallen							berekend aan de hand van het referentieniveau in 2020. De lijsten van permanente en tijdelijke leden van de raad van bestuur van alle staatsondernemingen en de begin- en einddatum van hun mandaat worden verstrekt als bewijs voor de vermindering van het aantal tussentijdse benoemingen.
443	Hervorming 9. Verbetering van het procedurele kader voor de toepassing van de beginselen van corporate governance in staatsbedrijven	Doel	Beursgenoteerde/geleasde/geherstructureerde ondernemingen van de centrale overheid op het gebied van energie en vervoer		Aantal	0	3	KWART AAL 2	2026	Ten minste 3 centrale staatsbedrijven die genoteerd/geleasde/geherstructureerd zijn op het gebied van energie en vervoer, naast de notering van ten minste 15 % van de aandelen Hidroelectrica, die onder doelstelling 122 valt in het deel “Energiecomponent” van dit document.
449	Investing 4. Het vergroten van de capaciteit van maatschappelijke organisaties om actief burgerschap te bevorderen, zich professioneel in te zetten voor de planning en uitvoering van overheidsbeleid inzake sociale rechten dat in het nationale	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving inzake de sociale dialoog, die voorziet in een zinvolle en tijdige sociale dialoog en collectieve onderhandelingen, in overeenstemming met de	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wet inzake de sociale dialoog				KWART AAL 4	2022	Inwerkingtreding van een nieuwe wet inzake de sociale dialoog, waarover met de sociale partners is onderhandeld. De wet pakt tekortkomingen in het proces van de sociale dialoog aan, zoals benadrukt in de desbetreffende landspecifieke aanbeveling, en is in overeenstemming met de aanbevelingen van de Internationale Arbeidsorganisatie van april 2018 waarnaar wordt verwezen in overweging 25 van de landspecifieke aanbevelingen

	herstel- en veerkrachtplan aan bod komt, en de daarmee verband houdende hervormingen te monitoren		aanbevelingen van de IAO							van 2020. De wet voorziet ook in een herziening van de definitie van de economische sectoren als basis voor collectieve overeenkomsten op sectorniveau.
450	Investering 5. Monitoring en uitvoering van het plan	Mijlpaal	Audits en controles: informatie voor het monitoren van de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan	Auditverslag voor bevestiging van functionaliteit en van gegevensbank				KWART AAL 4	2021	Vóór het eerste betalingsverzoek (met uitzondering van voorfinanciering) moet een systeem van registers voor de monitoring van de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht zijn opgezet en operationeel zijn. Het systeem omvat ten minste de volgende functies: a) het verzamelen van gegevens en het monitoren van de verwezenlijking van mijlpalen en streefdoelen; b) de krachtens artikel 22, lid 2, onder d), i) tot en met iii), van de RRF-verordening vereiste gegevens te verzamelen, op te slaan en er toegang toe te waarborgen.
451	Investering 5. Monitoring en uitvoering van het plan	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een regeringsverordening tot vaststelling van het wettelijke mandaat van het Ministerie	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de Noodverordening van de regering				KWART AAL 4	2021	Inwerkingtreding van een regeringsverordening tot vaststelling van het institutionele kader voor het nationale herstel- en veerkrachtplan en de activiteiten van de samenstellende instellingen waarbij het MIPE de bevoegdheid

			van Investerings en Europees Project (MIPE), het ministerie van Financiën (MoF) en de auditautoriteit (AA)	inzake het financieel, implementatie -, controle- en auditmechanis me, met inbegrip van een duidelijk mandaat voor drie instellingen						en het mandaat krijgt om alle taken uit te voeren op het gebied van toezicht, verificatie, controle en terugvordering, het opstellen en ondertekenen van betalingsaanvragen die bij de Europese Commissie worden ingediend, de beheersverklaring en de samenvatting van de audit. Hetzelfde kader belast het MoF ook met de taken in verband met de ondertekening van de leningsovereenkomst en de financieringsovereenkomst samen met het MIPE, en met het specificeren van de activiteiten die de auditautoriteit moet uitvoeren in het kader van haar mandaat voor het nationale herstel- en veerkrachtplan.

O. ONDERDEEL 15: ONDERWIJS

Deze component van het Roemeense herstel- en veerkrachtplan bestaat uit 6 subcomponenten die de belangrijkste uitdagingen in het onderwijsstelsel aanpakken. De subcomponenten vloeien voort uit het project “Educated Romania”, de overkoepelende strategie voor de hervorming van het onderwijsstelsel in Roemenië. De subcomponenten zijn:

- i. Opvang en onderwijs voor jonge kinderen: de ontwikkeling van een unitair, inclusief en hoogwaardig systeem voor voor- en voerschoolse educatie en opvang, dat de toegang van 0- tot 6-jarigen verbetert, op basis van een doeltreffend interinstitutioneel samenwerkings- en sectoroverschrijdend coördinatiemechanisme;
- ii. Voortijdig schoolverlaten: de hervorming van het verplichte onderwijs door de autonomie van scholen te vergroten om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en te verminderen, door middel van programma's voor sociale inclusie en het bieden van gelijke kansen;
- iii. Beroepsonderwijs en -opleiding en duaal onderwijs: de totstandbrenging van een volledige professionele route voor hoger technisch onderwijs;
- iv. Digitalisering van het onderwijs: de digitalisering van het onderwijsproces, ook door middel van veranderingen in het rechtskader, om geïntegreerde benaderingen mogelijk te maken en de digitale vaardigheden van zowel studenten als leerkrachten te verbeteren;
- v. Infrastructuur: modernisering van de infrastructuur van scholen en universiteiten in stedelijke en plattelandsgebieden, onder meer door wijziging en stroomlijning van het regelgevingskader om milieuvriendelijke veiligheids- en kwaliteitsnormen te waarborgen;
- vi. Schoolbestuur: de hervorming van het bestuur van het preuniversitair onderwijs en de professionalisering van het beheer ervan, met meer autonomie op school, om stabiliteit, consistentie en competentie te waarborgen.

De component omvat 6 hervormingen en 18 investeringen, alsook een overkoepelende hervorming voor de goedkeuring van de wetgeving inzake de uitvoering van het project “Onderwijs Roemenië”.

De afdeling draagt bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbeveling aan Roemenië betreffende het verbeteren van de kwaliteit en inclusiviteit van het onderwijs, met name voor Roma en andere kansarme groepen, en inzake het verbeteren van vaardigheden, met inbegrip van digitale vaardigheden, met name door de relevantie voor de arbeidsmarkt van beroepsonderwijs en -opleiding en hoger onderwijs te vergroten (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2019). Ook wordt ingegaan op de aanbeveling over het versterken van vaardigheden en digitaal leren en het waarborgen van gelijke toegang tot onderwijs (landspecifieke aanbevelingen 2 en 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

O.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1. Uitwerking en goedkeuring van het pakket wetgevingsbesluiten voor de toepassing van het project “Onderwijs Roemenië”

Het doel van deze hervorming is de goedkeuring en inwerkingtreding van het wetgevingspakket voor het project “Onderwijs Roemenië”, de overkoepelende strategie voor de hervorming van het

Roemeense onderwijsstelsel. Alle daaropvolgende hervormingen en investeringen maken integraal deel uit van deze strategie.

i. Opvang en onderwijs voor jonge kinderen:

Hervorming 2. Unitair, inclusief en hoogwaardig systeem voor voor- en vroegschoolse educatie

Het doel van de hervorming is de toegang tot voor- en vroegschoolse educatie en opvang voor kinderen vanaf de geboorte tot het begin van het basisonderwijs te verbeteren.

Deze maatregel bestaat uit de vaststelling van een intersectoraal kaderprogramma voor voor- en vroegschoolse educatie, waarin de verantwoordelijkheden van de betrokken ministeries worden vastgesteld, en de vaststelling van jaarlijkse operationele uitvoeringsplannen en geactualiseerde rechtshandelingen voor diensten voor voor- en vroegschoolse educatie.

Investering 1. Bouw en uitrusting van crèches

Het doel van deze investering is de capaciteit van het systeem voor voor- en vroegschoolse educatie te vergroten door de bouw van crèches.

De investering bestaat uit de bouw en uitrusting van crèches.

Deze maatregel vormt een aanvulling op investering 1a in het leningcompartiment.

Investering 2. Opzetten, uitrusten en goedkeuren van aanvullende diensten voor kansarme groepen

Het doel van deze investering is de capaciteit en de kwaliteit van het voor- en vroegschoolse onderwijs te vergroten door diensten te verlenen aan kinderen uit kansarme milieus.

De investering bestaat uit het opzetten, uitrusten en goedkeuren van aanvullende diensten voor kinderen van 0-6 jaar.

Investering 3. Kaderprogramma voor de permanente opleiding van beroepsbeoefenaars in voor- en vroegschoolse educatie

Het doel van deze investering is de professionalisering van personeel dat werkzaam is in voor- en vroegschoolse educatie.

De investering bestaat uit opleidingsprogramma's, zowel voor opleiders als voor personeel dat werkzaam is in standaard- en aanvullende diensten voor voor- en vroegschoolse educatie.

ii. Voortijdig schoolverlaten:

Hervorming 3. Hervorming van het verplichte onderwijsstelsel om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en terug te dringen

De doelstellingen van deze hervorming zijn a) het mechanisme voor vroegtijdige waarschuwing in het onderwijs ten uitvoer te leggen om het ziekteverzuim terug te dringen, de evaluatieresultaten te verbeteren, een hogere deelname aan nationale examens en een hoger percentage leerlingen die verplicht onderwijs afronden te bereiken door gebruik te maken van een gedecentraliseerde aanpak en de autonomie van scholen bij het gebruik van middelen te vergroten; en b) via het IT-instrument voor vroegtijdige waarschuwing in het onderwijs toezicht te houden op leerlingen die het risico lopen voortijdig te vertrekken en scholen te ondersteunen bij het verzamelen van relevante gegevens, het uitvoeren van geïndividualiseerde werkplannen en opleidingen.

Deze doelstellingen worden bereikt door de inwerkingtreding van een regeringsbesluit voor de uitvoering van het nationale programma voor voortijdig schoolverlaten, uiterlijk op 31 december 2021, en door de opschaling van het IT-instrument voor vroegtijdige waarschuwing in het onderwijs

op nationaal niveau, door middel van een ministerieel besluit dat op 31 december 2022 in werking treedt.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2022 voltooid.

Deze hervorming wordt aangevuld met 2 gerelateerde investeringen:

Investering 4. Ondersteuning van onderwijsinstellingen met een middelgroot en hoog risico op uitval

Het doel van deze investering is het terugdringen van voortijdig schoolverlaten.

De investering bestaat uit het verstrekken van subsidies aan scholen met het risico op schooluitval om het aantal scholen met een middelgroot en hoog risico op voortijdige schoolverlaters te verminderen.

iii. Beroepsonderwijs en -opleiding en duaal onderwijs:

Investering 5. Opleidingen voor gebruikers van het Roemeense geïntegreerde onderwijsinformatiesysteem (SIIR) en het IT-instrument van het mechanisme voor vroegtijdige waarschuwing (MATE) om voortijdig schoolverlaten terug te dringen

Het doel van deze investering, die bestaat uit opleidingsmodules, is het voorbereiden en aanbieden van een opleiding voor het Roemeense geïntegreerde onderwijsinformatiesysteem (SIIR) en het IT-instrument van het mechanisme voor vroegtijdige waarschuwing (MATE IT-tool) op scholen, om voortijdig schoolverlaten terug te dringen.

Hervorming 4. Invoering van een volledige professionele route voor hoger technisch onderwijs

Het doel van deze hervorming is duaal onderwijs te creëren dat gericht is op de behoeften van studenten en is afgestemd op de behoeften van de arbeidsmarkt, zowel door het aantal vakgebieden, kwalificaties en afgestudeerden te verhogen als door een volledig onderwijstraject beschikbaar te stellen voor studenten die in het kader van het duaal secundair onderwijs zijn ingeschreven, zodat zij naar het tertiaire onderwijsprogramma kunnen gaan (kwalificatie 3-7).

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van rechtshandelingen voor de methode voor het organiseren van de volledige duale route met een duur van vier jaar, met toegang tot tertiair onderwijs.

Deze hervorming wordt aangevuld met drie gerelateerde investeringen³⁴:

Investering 6. Bouw en uitrusting van beroepscampussen binnen regionale consortia

Het doel van deze investering is te zorgen voor gelijke toegang tot beroepsonderwijs en -opleiding, grondige partnerschappen met marktdeelnemers of andere partners om beroepsonderwijs en -opleiding aan te passen aan de behoeften van de arbeidsmarkt.

De investering bestaat in de oprichting van regionale consortia om werkgevers te helpen een actieve rol te spelen op het gebied van de beroepsopleiding van leerlingen en studenten en de bouw, binnen bovengenoemde regionale consortia, van geïntegreerde campussen voor hoger secundair en universitair beroepsonderwijs voor beroepsonderwijs en -opleiding.

Investering 14. Uitrusting van praktijkworkshops op scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding

Het doel van deze investering is het organiseren van praktijkworkshops op scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding.

De investering bestaat uit het verlenen van steun aan scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding.

³⁴ Investering 13 is opgenomen in deel O.3.

iv. Digitalisering van het onderwijs:

Hervorming 5. Vaststelling van het rechtskader voor de digitalisering van het onderwijs

De hervorming heeft tot doel te zorgen voor het noodzakelijke rechtskader voor de ontwikkeling van digitale competenties voor leerlingen door het vaardigheidsprofiel voor onderwijsprofessionals vast te stellen.

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van rechtshandelingen voor de digitalisering van onderwijsprocessen en -inhoud en voor het uitvoeren van onlinebeoordelingen, de vaststelling van minimale en optimale normen voor de kwaliteit van online onderwijsactiviteiten en het nationale referentiekader voor het verbeteren van de digitale vaardigheden van preuniversitaire leerlingen.

Deze hervorming wordt aangevuld met vier gerelateerde investeringen³⁵:

Investering 8. Opleidingsprogramma digitale pedagogie voor onderwijzend personeel

Het doel van deze investering is het ondersteunen van digitale pedagogische vaardigheden voor leerkrachten.

De investering bestaat uit een opleidingsprogramma voor leerkrachten op het gebied van digitale pedagogie en digitale vaardigheden.

Investering 9. Digitale apparatuur en technologische hulpmiddelen voor scholen en buitenschoolse onderwijsinstellingen

Het doel van deze investering is digitale apparatuur en technologische middelen beschikbaar te stellen voor kleuterscholen en buitenschoolse onderwijsinstellingen.

De investering bestaat uit het waarborgen van de infrastructuur en digitale apparatuur voor kleuterscholen en buitenschoolse onderwijsinstellingen.

Investering 16a. Digitalisering van universiteiten en hun voorbereiding op de digitale beroepen van de toekomst

Het doel van deze investering is de digitale infrastructuur en de digitale competenties van studenten en universitair onderwijzend personeel te verbeteren.

Deze maatregel vormt een aanvulling op investering 16 in het leningcompartiment.

v. Infrastructuur:

Hervorming 6. Geactualiseerd regelgevingskader om te zorgen voor milieuvriendelijke ontwerp-, bouw- en financieringsnormen in het pre-universitaire onderwijsstelsel

De doelstellingen van deze hervorming zijn a) de kwaliteit en veiligheid van leeromgevingen te verbeteren, met inbegrip van regelgeving inzake didactisch materiaal, meubilair en uitrusting van laboratoriumapparatuur en technologische workshops; en b) het rechtskader ontwikkelen en goedkeuren om de transitie naar groene gebouwen op scholen te bevorderen.

In het kader van de transitie naar groene en slimme gebouwen actualiseren de Roemeense autoriteiten de wetgeving inzake het ontwerp, de financiering en het functioneren van scholen, met inbegrip van

³⁵ Investering 13 is opgenomen in deel O.3.

de regelgeving inzake didactisch materiaal, meubilair en uitrusting van laboratoria en wetenschappelijke laboratoria, en ontwikkelen zij een methode voor de werking en organisatie van groene scholen.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2022 voltooid.

Deze hervorming gaat vergezeld van 3 investeringen in schoolgerelateerde infrastructuur³⁶:

Investering 10. Ontwikkeling van het netwerk van groene scholen en aankoop van groene minibussen

Het doel van deze investering is de duurzaamheid van kleuterscholen te waarborgen door middel van de transitie naar groene scholen en groene mobiliteit (elektrische minibussen).

De investering bestaat uit de renovatie van een netwerk van duurzame, milieuvriendelijke scholen en de aankoop van schoolminibussen voor het vervoer van leerlingen, met name uit geïsoleerde plaatsen in plattelandsgebieden.

Deze maatregel vormt een aanvulling op investering 10a in het leningcompartiment.

Investering 11. Voorzieningen voor kleuterscholen en laboratoria voor schoolwetenschappen/schoolkasten

Het doel van deze investering is te voorzien in de nodige faciliteiten om kwaliteitsnormen te waarborgen in kleuterscholen, provinciale centra voor hulpbronnen en onderwijsbijstand en buitenschoolse onderwijseenheden.

De investering bestaat erin te zorgen voor de nodige uitrusting voor laboratoria voor schoolwetenschappen of schoolkasten en -klaslokalen.

vi. Schoolbestuur:

Hervorming 7. Hervorming van het bestuur van het pre-universitaire onderwijssysteem en professionalisering van het management

Het doel van deze hervorming is ervoor te zorgen dat scholen kunnen profiteren van efficiënter beheer en meer autonomie.

De maatregel bestaat uit de publicatie van een analyse van de governance in het pre-universitaire onderwijssysteem en een proefprogramma voor scholen.

Investering 18. Opleidings- en coachingsprogramma voor onderwijzend leidinggevend personeel

Het doel van deze investering is steun te verlenen voor de professionalisering van het management in het onderwijsstelsel.

De investering bestaat uit opleiding en coaching voor onderwijzend leidinggevend personeel.

³⁶ Investering 17 is opgenomen in deel O.3.

O.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgen de Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van de maatregel	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
452	Hervorming 1. Uitwerking en goedkeuring van het pakket wetgevingsbesluiten voor de toepassing van het project “Onderwijs Roemenië”	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het pakket rechtshandelingen voor de toepassing van het project “Educated Romania”	Bepaling in het pakket rechtshandelingen betreffende de inwerkingtreding van het project “Onderwijs Roemenië”				KWARTAAL 3	2023	Het pakket rechtshandelingen moet zorgen voor de toepassing van het project “Educated Romania”. Er worden raadplegingen van belanghebbenden georganiseerd met het oog op de voorbereiding van het pakket rechtshandelingen.
453	Hervorming 2. Unitair, inclusief en hoogwaardig systeem voor voor- en vroegschoolse educatie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het ministerieel besluit tot vaststelling van het sectoroverschrijdende kaderprogramma Inwerkingtreding van de GMO voor de oprichting, organisatie en werking van aanvullende diensten voor voor- en vroegschoolse educatie	— Bepaling in de GMO betreffende de inwerkingtreding van het sectoroverschrijdende kaderprogramma — Bepaling in de GMO betreffende de inwerkingtreding van de verordening voor de oprichting, organisatie en				KWARTAAL 4	2022	Het ministerieel besluit, ondertekend door de minister van Onderwijs, de minister van Arbeid en Sociale Bescherming, de minister van Volksgezondheid en de Minister van Ontwikkeling, Openbare Werken en Bestuurszaken, stelt tijdens het eerste jaar van het programma het sectoroverschrijdende kaderprogramma vast voor de ontwikkeling van unitaire, inclusieve en hoogwaardige voor- en vroegschoolse educatie. Het ministerieel besluit bevat: - Het sectoroverschrijdende kaderprogramma (ISFP) met de verantwoordelijkheden van elk ministerie. - Jaarlijkse operationele uitvoeringsplannen (AOIP) voor de

Volgen de Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van de maatregel	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
				werking van aanvullende diensten voor voor- en vroegschoolse educatie						uitvoering van het ISFP. In deze jaarplannen worden de termijnen en verantwoordelijkheden vastgesteld en worden de aspecten van de samenwerking bij het toezicht op de uitvoering van die maatregelen verduidelijkt. Een volgende stap is de vaststelling van een ministerieel besluit tot regeling van de instelling, organisatie en werking van aanvullende diensten voor voor- en vroegschoolse educatie tot en met 31 december 2022, ter voorbereiding van de start van de subsidieregeling.
454	Hervorming 2. Unitair, inclusief en hoogwaardig systeem voor voor- en vroegschoolse educatie	Doel	Aantal 0- tot 3-jarigen dat is ingeschreven in diensten voor voor- en vroegschoolse educatie		Aantal	22 506	32 506	KWARTAAL 3	2026	Het aantal 0- tot 3-jarigen dat is ingeschreven voor voor- en vroegschoolse educatie neemt met ten minste 10 000 kinderen toe ten opzichte van het schooljaar 2019/2020. Het streefcijfer wordt berekend op basis van de door het Nationaal Instituut voor de Statistiek verstrekte informatie.
456	Investering 1. Bouw en uitrusting van crèches	Mijlpaal	Ondertekening van contracten met openbare exploitanten (gemeenten) voor de bouw, de uitrusting en de operationalisering van 110 crèches	Ondertekening van contracten				KWARTAAL 2	2022	Ondertekening van contracten, met territoriale spreiding, voor kleuter-, voorschoolse, voor- en vroegschoolse educatie en opvang. De subsidieregeling is gebaseerd op de volgende criteria: I) het bestaan van een lokale strategie voor de ontwikkeling van

Volgen de Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van de maatregel	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
										deze diensten; II) het aantal kinderen tot 3 jaar oud in verhouding tot de dekkingscapaciteit van bestaande diensten binnen een straal van max. 2/3km; III) het aantal lopende verzoeken van ouders voor deze diensten (ten minste 50); IV) een behoefteanalyse, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van gemarginaliseerde gemeenschappen; (V) nieuw gebouwde gebouwen moeten voldoen aan de doelstelling om een vraag naar primaire energie (PED) te bereiken die ten minste 20 % lager is dan de vereiste inzake bijna-energie neutrale gebouwen overeenkomstig de nationale richtsnoeren, die wordt gewaarborgd door energieprestatiecertificaten.
457	Investering 1. Bouw en uitrusting van crèches	Doel	Gebouwde en uitgeruste crèches		Aantal	0	80	KWARTAL 2	2026	Ontvangstbewijzen voor de voltooiing van de werkzaamheden en leveringscertificaten waaruit blijkt dat 80 crèches zijn gebouwd en uitgerust.
459	Investering 2. Opzetten, uitrusten en goedkeuren van aanvullende diensten voor kansarme groepen	Doel	Aanvullende diensten opgezet, uitgerust en goedgekeurd door de provinciale schoolinspectiedienst en		Aantal	0	25	KWARTAL 3	2026	Ten minste 25 aanvullende diensten die zijn opgezet en uitgerust, zoals blijkt uit aanvaardingscertificaten en goedgekeurd door de provinciale schoolinspectiediensten, in ruimten die ter beschikking worden gesteld door de gemeenschap/verschillende openbare en

Volgen de Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van de maatregel	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
										particuliere onderwijsinstellingen, vanuit afgelegen/achtergestelde plaatsen. Elke aanvullende dienst heeft 2 klaslokalen/groepen. De aanvullende diensten moeten onderwijsondersteuning per dienst kunnen bieden aan ten minste 20 kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar, voor in totaal ten minste 500 ondersteunde kinderen.
460	Investering 3. Kaderprogramma voor de permanente opleiding van beroepsbeoefenaars in voor- en vroegschoolse educatie	Doel	Opgeleide deelnemers		Aantal	0	5420	KWARTAL 1	2026	Certificaten van deelname aan de cursus voor deelnemers aan drie opleidingsprogramma's: — twee permanente opleidingsprogramma's voor 420 opleiders: één opleidingsprogramma voor de toepassing van een specifiek curriculum, met modules voor onderwijzend en niet-onderwijzend personeel, met inbegrip van een module voor digitaal onderwijs; een opleidingsprogramma voor opleiders (uit drie sectoren: sociale zaken, onderwijs en gezondheid), om de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie te monitoren; — één opleidingsprogramma voor 5000 onderwijzend en niet-onderwijzend personeel dat werkzaam is in standaard-

Volgen de Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van de maatregel	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										en complementaire diensten voor voor- en vroegschoolse educatie, met inbegrip van nieuw opgerichte diensten.
462	Hervorming 3. Hervorming van het verplichte onderwijsstelsel om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en terug te dringen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het regeringsbesluit tot vaststelling van de uitvoering van het nationale programma ter bestrijding van voortijdig schoolverlaten	Bepaling in het regeringsbesluit betreffende de inwerkingtreding van het nationaal programma ter bestrijding van voortijdig schoolverlaten				KWARTAL 4	2021	Een regeringsbesluit treedt in werking tot uitvoering van het nationale programma ter bestrijding van voortijdig schoolverlaten, met inbegrip van de uitvoering van het mechanisme voor vroegtijdige waarschuwing in het onderwijs op de in het programma opgenomen scholen, met tijdgebonden, empirisch onderbouwde en kosteneffectieve doelstellingen. Het nationale programma voor de uitvoering van het mechanisme voor vroegtijdige waarschuwing in het onderwijs maakt een geïntegreerde en systemische aanpak op lokaal, regionaal en nationaal niveau mogelijk.
463	Hervorming 3. Hervorming van het verplichte onderwijsstelsel om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en terug te dringen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het ministerieel besluit (MO) voor het gebruik van het MATE-instrument op nationaal niveau	Bepaling in de MO betreffende de inwerkingtreding van het gebruik van het MATE-instrument op nationaal niveau op alle scholen in het lager en				KWARTAL 4	2022	Het ministerieel besluit voorziet in het gebruik van de MATE-IT-module op nationaal niveau. De IT-module identificeert de risico's, terwijl het nationale programma onderwijsseenheden omvat met een hoog risico op voortijdig schooluitval (percentage jongeren dat de lagere middelbare school niet heeft afgerond en geen onderwijs of opleiding

Volgen de Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van de maatregel	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
				lager secundair onderwijs						volgt), de eenheden die subsidies ontvangen.
464	Investering 4. Ondersteuning van onderwijsinstellingen met een middelgroot en hoog risico op uitval	Mijlpaal	Open oproep tot het indienen van projecten ter ondersteuning van studenten voor de overgang van lager naar hoger secundair onderwijs, op basis van 5 indicatoren die zijn vastgesteld in het mechanisme voor vroegtijdige waarschuwing in het onderwijs	Publicatie van de oproep				KWARTAL 4	2021	Oproep tot het indienen van projecten voor de toekenning van subsidies aan onderwijsinstellingen voor de ondersteuning van studenten bij de overgang van lager naar hoger secundair onderwijs, op basis van 5 indicatoren die zijn vastgesteld in het mechanisme voor vroegtijdige waarschuwing in het onderwijs. Alle indicatoren worden berekend op basis van een gewicht dat de kwantiteit analyseert, d.w.z. het aantal leerlingen en leerkrachten, of de kwaliteit, d.w.z. de scores die bij de nationale beoordeling zijn verkregen. Op basis van de kwetsbaarheidsindex voor voortijdig schoolverlaten werden MATE-scholen ingedeeld in drie categorieën, afhankelijk van de prioriteit van de interventie: hoog, gemiddeld en laag. Onderwijseenheden met een hoge prioriteit, die onmiddellijk moeten worden ingegrepen, worden beschouwd als onderwijseenheden met een totale score tussen 3,5 en 5 en die verschillende elementen van kwetsbaarheid hebben, zoals een groot aantal vervangende leerkrachten, een hoog percentage

Volgen de Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van de maatregel	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										voortijdige schoolverlaters, een lage participatiegraad en slechte nationale beoordelingsresultaten. Deze scholen krijgen voorrang voor financiering. De in aanmerking komende activiteiten omvatten: - pedagogische en ondersteunende activiteiten - buitenschoolse activiteiten - kleine werken en aankopen van goederen; - subsidies voor leerlingen in kwetsbare groepen om de overgang van lager secundair naar hoger secundair onderwijs naar verplicht onderwijs te waarborgen; - partnerschappen met ngo's voor ondersteunende en/of buitenschoolse activiteiten. Scholen worden verantwoordelijk voor de leerresultaten en voor regelmatige updates over de geboekte vooruitgang, door die informatie door te geven aan het MATE-gegevensverzamelingsysteem.
465	Investering 4. Ondersteuning van onderwijsinstellingen met een	Doel	Onderwijsinstellingen waaraan de subsidieregeling is toegekend (perceel 1)		Aantal	0	750	KWARTAL 1	2022	750 onderwijsinstellingen ontvangen beurzen voor de ondersteuning van studenten bij de overgang van lager naar hoger secundair onderwijs, op basis van 5 indicatoren die zijn vastgesteld in het

Volgen de Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van de maatregel	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
	middelgroot en hoog risico op uitval									mechanisme voor vroegtijdige waarschuwing in het onderwijs. Alle indicatoren worden berekend op basis van een gewicht dat de kwantiteit analyseert, d.w.z. het aantal leerlingen en leerkrachten, of de kwaliteit, d.w.z. de scores die bij de nationale beoordeling zijn verkregen. Op basis van de kwetsbaarheidsindex voor voortijdig schoolverlaten werden MATE-scholen ingedeeld in drie categorieën, afhankelijk van de prioriteit van de interventie: hoog, gemiddeld en laag. Onderwijseenheden met een hoge prioriteit, die onmiddellijk moeten worden ingegrepen, worden beschouwd als onderwijseenheden met een totale score tussen 3,5 en 5 en die verschillende elementen van kwetsbaarheid hebben, zoals een groot aantal vervangende leerkrachten, een hoog percentage voortijdige schoolverlaters, een lage participatiegraad en slechte nationale beoordelingsresultaten. Deze scholen krijgen voorrang voor financiering. De in aanmerking komende activiteiten omvatten: - pedagogische en ondersteunende activiteiten

Volgen de Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van de maatregel	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
										- buitenschoolse activiteiten - kleine werken en aankopen van goederen; - subsidies voor leerlingen in kwetsbare groepen om de overgang van lager secundair naar hoger secundair onderwijs naar verplicht onderwijs te waarborgen; - partnerschappen met ngo's voor ondersteunende en/of buitenschoolse activiteiten. Scholen worden verantwoordelijk voor de leerresultaten en voor regelmatige updates over de geboekte vooruitgang, door die informatie door te geven aan het MATE-gegevensverzamelingsysteem.
466	Investering 4. Ondersteuning van onderwijsinstellingen met een middelgroot en hoog risico op uitval	Doel	Aanvullende onderwijsinstellingen waaraan subsidies zijn toegekend		Aantal	750	2300	KWARTAL 3	2026	Aanvullende onderwijsinstellingen ontvangen beurzen voor de ondersteuning van studenten bij de overgang van lager naar hoger secundair onderwijs, op basis van 5 indicatoren die zijn vastgesteld in het mechanisme voor vroegtijdige waarschuwing in het onderwijs. Voor de financiering wordt prioriteit gegeven aan onderwijseenheden met een hoge en een middelhoge prioriteit. In aanmerking komende activiteiten zijn bijvoorbeeld:

Volgen de Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van de maatregel	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
										- pedagogische en ondersteunende activiteiten; - buitenschoolse activiteiten; - kleine werken en aankopen van goederen, met inbegrip van digitale apparatuur; - subsidies voor leerlingen in kwetsbare groepen; hetzij - partnerschappen met ngo's voor ondersteunende en/of buitenschoolse activiteiten.
468	Investering 4. Ondersteuning van onderwijsinstellingen met een middelgroot en hoog risico op uitval	Doel	Vermindering van het aantal scholen met een middelhoog en hoog risico op schooluitval		Aantal	2 300	1725	KWARTA AL 3	2026	Het aantal scholen met een middelgroot en hoog risico op uitval wordt met 575 verminderd. De kwetsbaarheidsindex wordt gebruikt om een verlaging met 25 % te bevestigen in de cohort hoge en middelhoge interventieprioriteit, met een uitgangswaarde vlak voor de toewijzing van perceel 1 van de subsidies.
469	Investering 5. Opleidingen voor gebruikers van het Roemeense geïntegreerde onderwijsinformatie systeem (SIIR) en het IT-instrument van het mechanisme	Mijlpaal	Onlinetraining voor gebruikers van het Roemeense geïntegreerde onderwijsinformatie systeem (SIIR) en het IT-instrument MATE	Onlinetraining voor gebruikers van het Roemeense geïntegreerde onderwijsinformatiesysteem (SIIR) en het IT-				KWARTA AL 3	2025	Beschrijving van de specificaties van een onlinecursus voor gebruikers van SIIR- en MATE-IT-tools. Het aantal deelnemers aan de opleiding is zichtbaar op https://mate.edu.ro/harta-formare/. De modules van de opleidingscursus zijn toegesneden op: - behoeften en vaardigheden van studenten (inclusief onderwijs),

Volgen de Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van de maatregel	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
	voor vroegtijdige waarschuwing (MATE)_____om voortijdig schoolverlaten terug te dringen			instrument MATE						onderwijsbenaderingen waarbij de studie centraal staat, interculturele competentie en formatieve beoordeling; - verbetering van de onderwijsvoorwaarden; - het geven van opleiding voor het gebruik van de MATE-computermodule; - bewustmakingscampagnes voor studenten en leerkrachten, die kunnen worden aangepast aan studenten uit kansarme groepen; - de sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen bij het voltooien van het verplichte onderwijs ondersteunen.
470	Hervorming 4. Invoering van een volledige professionele route voor hoger technisch onderwijs	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het regeringsbesluit tot goedkeuring van de methode voor de organisatie van de volledige duale route en de nieuwe kwalificaties die voortvloeien uit de volledige duale route	Bepaling in het regeringsbesluit betreffende de inwerkingtreding van de methode voor de organisatie van de volledige duale route en de nieuwe kwalificaties die voortvloeien uit				KWARTAL 3	2022	De nieuwe methode: - ernaar streven de onderwijsresultaten in beroepsonderwijs en -opleiding te verbeteren; - zorgen voor een volledig onderwijstraject voor studenten die zijn ingeschreven in het kader van programma's voor duaal secundair en tertiair onderwijs (kwalificatie 3-7). - zorgen voor overeenstemming tussen de niveaus van het nationale kwalificatiekader, de uit te geven onderwijs- en kwalificatieregelingen,

Volgen de Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van de maatregel	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
				de volledige duale route						het soort beroepsonderwijs- en opleidingsprogramma's in Roemenië waarmee kwalificatieniveaus kunnen worden bereikt, de referentieniveaus van het Europees kwalificatiekader en de toegangsvoorwaarden voor elk kwalificatieniveau.
471	Hervorming 4. Invoering van een volledige professionele route voor hoger technisch onderwijs	Doel	Percentage leerlingen dat is ingeschreven op de beroepsweg, in verhouding tot het aantal middelbare scholieren		Percentage (%)	17 %	22 %	KWARTA AL 3	2026	Een toename van vijf waarnemingspunten in het aandeel leerlingen die ingeschreven zijn in de beroepsweg (bijvoorbeeld studenten in het technisch beroepsonderwijs, technologische hoogscholen, met inbegrip van de volledige duale route), in verhouding tot het aantal middelbare scholieren, berekend op basis van de in SIIR gerapporteerde gegevens. De basis voor de berekening van de verhoging is het aantal leerlingen dat in het schooljaar 2020-2021 is ingeschreven.
472	Investering 6. Bouw en uitrusting van beroepscampussen binnen regionale consortia	Doel	Vijf geïntegreerde beroepscampussen gebouwd en uitgerust binnen 5 regionale consortia		Aantal	0	5	KWARTA AL 3	2026	Vijf geïntegreerde beroepscampussen voor beroepsonderwijs en -opleiding worden opgezet binnen vijf regionale consortia. Elk van de vijf regionale consortia bestaat uit ten minste de volgende soorten entiteiten: lokale overheden, lokale bedrijven, beroeps- en technische scholen, technische universiteiten.

Volgen de Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van de maatregel	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
										Nieuw aangelegde geïntegreerde beroepscampussen moeten voldoen aan de doelstelling om een vraag naar primaire energie (PED) te bereiken die ten minste 20 % lager is dan de BENG-eis volgens nationale richtsnoeren, hetgeen wordt bevestigd door energieprestatiecertificaten. Elke geïntegreerde beroepscampus die wordt gebouwd, is uitgerust voor digitale werkplaatsen, zoals blijkt uit aanvaardingscertificaten.
477	Hervorming 5. Vaststelling van het rechtskader voor de digitalisering van het onderwijs	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het ministerieel besluit (MO) om te zorgen voor normen om scholen uit te rusten met technologische apparatuur en hulpmiddelen voor educatieve doeleinden online en om een duurzaam effect van de voorgestelde investeringen te waarborgen	Bepaling in de GMO betreffende de inwerkingtreding van het wetgevingskader voor apparatuurnormen				KWARTA AL 1	2022	In het nieuwe ministerieel besluit worden de minimumnormen voor technische uitrusting voor scholen vastgesteld om de kwaliteit van de educatieve activiteiten in de virtuele omgeving en met behulp van virtuele technologie te waarborgen.
478	Hervorming 5. Vaststelling van het	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet tot vaststelling	Bepaling in de wet betreffende				KWARTA AL 2	2022	De nieuwe wet tot vaststelling van het profiel van de toekomstige leerkracht

Volgen de Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van de maatregel	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
	rechtskader voor de digitalisering van het onderwijs		van het profiel van de toekomstige leerkracht inzake digitale competentie en de wijze waarop digitale competentie bij schoolexamens moet worden beoordeeld	de inwerkingtreding van de wetgevingshand eling tot vaststelling van het profiel van de toekomstige leerkracht op het gebied van digitale competenties en beoordeling van digitale competenties						inzake digitale competentie en de wijze waarop digitale competentie in schoolexamens moet worden beoordeeld: - Het profiel van digitale vaardigheden van de beroepsbeoefenaar in het onderwijs en het mechanisme voor de validering van de digitale competentie van leerkrachten in schoolexamens vast te stellen, in overeenstemming met het Europees kader voor de digitale competentie van leerkrachten ³⁷ . - In het kader van het onderwijsplan modules voor psychopedagogische en masteropleidingen op te nemen voor de ontwikkeling van de digitale vaardigheden van toekomstige leerkrachten en voor het vertrouwd maken en gebruiken van moderne onderwijsmethoden en -technieken in het kader van het DigCompEdu-kader. - Vaststellen van het kader voor schoolinspecties (monitoring en evaluatie van virtuele onderwijsactiviteiten). De beoordelingsmethoden vaststellen voor de onlineomgeving en de schoolprestaties van leerlingen, met

³⁷ <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107466>

Volgen de Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van de maatregel	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
										inbegrip van de ontwikkeling van een platform voor de veilige beoordeling van de competenties van leerlingen.
479	Hervorming 5. Vaststelling van het rechtskader voor de digitalisering van het onderwijs	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandelingen tot vaststelling van het nationale referentiekader voor digitale vaardigheden voor preuniversitair onderwijs	Bepaling in de rechtshandeling betreffende de inwerkingtreding van het nationale referentiekader voor digitale vaardigheden				KWARTAL 2	2024	Inwerkingtreding van de rechtshandelingen tot vaststelling van het nationale referentiekader voor het vergroten van de digitale vaardigheden van preuniversitaire leerlingen in overeenstemming met DigComp: Europees digitalecompetentiekader voor burgers ³⁸ .
480	Investering 8. Opleidingsprogramma digitale pedagogie voor onderwijzend personeel	Doel	Leerkrachten opgeleid voor digitale pedagogie en vaardigheden		Aantal	0	100 000	KWARTAL 1	2026	Certificaten van deelname aan de opleidingsprogramma's voor digitale pedagogie en vaardigheden voor ten minste 100 000 leerkrachten, ook uit plattlandsgebieden en kansarme gebieden.
482	Investering 9. Zorgen voor digitale apparatuur en technologische middelen voor scholen en buitenschoolse onderwijsinstellingen	Mijlpaal	Scholen en buitenschoolse onderwijsinstellingen die zijn uitgerust met technologische hulpmiddelen	Scholen en buitenschoolse onderwijsinstellingen die zijn uitgerust met technologische hulpmiddelen				KWARTAL 4	2025	Acceptatiecertificaten waaruit de levering en inbedrijfstelling van apparatuur aan scholen en buitenschoolse onderwijsinstellingen blijkt, als volgt: - Ten minste 4 300 uitgerust met nieuwe technologische middelen voor IT-laboratoria.

³⁸ <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC106281>

Volgen de Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van de maatregel	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										- Ten minste 3 600 uitgerust met nieuwe technologische infrastructuur en apparatuur. - Ten minste 1100 Smart Labs gekocht.
485	Hervorming 6. Geactualiseerd regelgevingskader om te zorgen voor milieuvriendelijke ontwerp-, bouw- en financieringsnormen in het pre-universitaire onderwijsstelsel	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van het wetgevingskader om de kwaliteit van leeromgevingen te verbeteren	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van het nieuwe wetgevingskader om de kwaliteit van leeromgevingen te verbeteren				KWARTAL 2	2022	In het kader van de transitie naar groene en slimme gebouwen moet het regelgevingskader voor het ontwerp, de financiering en het functioneren van scholen worden hervormd. De nieuwe wet omvat: - Regels voor het ontwerp en de exploitatie van gebouwen voor scholen en middelbare scholen (Normative 010/1997); - Actualisering/opstelling van minimale dotaties door actualisering van de volgende wetgevingshandelingen: Minimum dotatiekapitaal voor de klassen V tot en met VIII, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit 3486/2006, Minimumvoorschriften voor het basisonderwijs Ministerieel besluit 3263/2006, normen en voorschriften voor voorschoolse educatie, bijlage 1 Normen voor onderwijsmateriaal en 0 Bijlage 2 over Minimumapparatuurnormen,

Volgen de Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van de maatregel	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
										goedgekeurd bij Ministerieel besluit 3850/2010. Het regelgevingskader voor de uitvoering van investeringen in de transitie naar groene gebouwen wordt aangevuld met regelgeving inzake de werking van groene scholen en met methoden voor het functioneren en de organisatie van groene scholen, met inbegrip van een aangepast curriculum, waarin onderwijsmijlpalen worden vastgesteld ter bevordering van het gedrag van leerlingen dat de natuurlijke omgeving respecteert.
486	Investering 10. Ontwikkeling van het netwerk van groene scholen en aankoop van groene minibussen	Mijlpaal	Levering van elektrische minibussen	Geleverde elektrische minibussen				KWARTAAL 4	2024	Aanvaardingscertificaten op districtsniveau waaruit blijkt dat 1 218 elektrische minibussen zijn geleverd voor het vervoer van studenten.
487	Investering 10. Ontwikkeling van het netwerk van groene scholen en aankoop van groene minibussen	Doel	Kleuterschool gerenoveerd		Aantal m ²	0	18289	KWARTAAL 3	2026	Met een ontvangstbewijs van voltooiing van de werkzaamheden wordt bevestigd dat ten minste ^{18 289} miljoen ² van de kleuterscholen gerenoveerd zijn. De renovatiewerkzaamheden kunnen thermische isolatie, zonnepanelen, laboratoria voor natuurwetenschappen, groene ruimten of voorzieningen voor

Volgen de Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van de maatregel	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
										selectieve afvalinzameling omvatten, maar zijn daartoe niet beperkt. Gerenoveerde gebieden zorgen voor een toename van 30 % besparing op primaire energie ten opzichte van de pre-renovatiestatus, die moet worden aangetoond aan de hand van energieprestatiecertificaten.
489	Investering 11. Voorzieningen voor kleuterscholen en laboratoria voor schoolwetenschapp en/schoolkosten	Mijlpaal	Ondertekening van financieringscontracte n voor de inrichting van klaslokalen met meubilair	Ondertekening van financieringscon tracten voor de inrichting van klaslokalen met meubilair				KWARTA AL 3	2022	Ondertekening van financieringscontracten voor het uitrusten van de klaslokalen van de kleuterscholen, provinciale centra voor hulpbronnen en onderwijsbijstand en buitenschoolse onderwijseenheden van het schoolnetwerk op basis van de minimumnormen voor de uitrusting van klaslokalen/laboratoria/schoolworkshops . Met het oog op de samenhang ervan doet het ministerie van Onderwijs aanbevelingen aan de begunstigden over de technische specificaties die in de specificaties moeten worden opgenomen. Voorrang wordt gegeven aan onderwijsinstellingen die de afgelopen 5 jaar niet hebben geprofiteerd van dit soort investeringen.
490	Investering 11. Voorzieningen voor kleuterscholen en	Mijlpaal	Ondertekening van financieringscontracte n voor de uitrusting	Ondertekening van financieringscon				KWARTA AL 3	2022	Ondertekening van financieringscontracten voor de uitrusting van de wetenschappelijke

Volgen de Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van de maatregel	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
	laboratoria voor schoolwetenschapp en/schoolkasten		van laboratoria voor schoolwetenschap/sch oolkasten	tracten voor de uitrusting van laboratoria voor schoolwetenscha p/schoolkasten ondertekend						laboratoria/schoolkasten van de kleuterscholen, provinciale centra voor hulpbronnen en onderwijsbijstand en buitenschoolse onderwijseenheden van het schoolnetwerk op basis van de minimumnormen voor de uitrusting van klaslokalen/laboratoria/schoolkasten. Met het oog op de samenhang ervan doet het ministerie van Onderwijs aanbevelingen aan de begunstigen over de technische specificaties die in de specificaties moeten worden opgenomen. Alle schoolkasten en wetenschappelijke laboratoria, met uitzondering van de ITC-laboratoria, worden uitgerust met meubilair, materiaal en apparatuur voor didactisch gebruik, op basis van de in het kader van hervorming 6 goedgekeurde normen. Prioriteit wordt gegeven aan onderwijsinstellingen die de afgelopen 5 jaar niet hebben geprofiteerd van dit soort investeringen en die gevestigd zijn in plattelandsgebieden.
491	Investering 11. Voorzieningen voor kleuterscholen en laboratoria voor	Mijlpaal	Preuniversitaire klaslokalen en wetenschapslaboratori a/schoolkasten uitgerust	Preuniversitaire klaslokalen en wetenschapslabo ratoria/schoolka sten uitgerust				KWARTA AL 4	2025	Aanvaardingscertificaten ter staving van de levering en inbedrijfstelling van meubilair, materiaal en apparatuur voor didactisch gebruik voor de uitrusting van 85 000 klaslokalen en

Volgen de Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van de maatregel	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
	schoolwetenschapp en/schoolkasten									wetenschapslaboratoria/schoolkasten van onderwijsinstellingen.
494	Hervorming 7. Hervorming van het bestuur van het pre-universitaire onderwijssysteem en professionalisering van het management	Mijlpaal	Ondertekening van het contract voor technische bijstand voor de ontwikkeling van het actieplan voor de hervorming van het bestuur, met inbegrip van het opleidings- en coachingsprogramma voor managers en inspecteurs	Ondertekening van de overeenkomst				KWARTA AL 1	2022	De bestuurshervorming is gebaseerd op de functionele analyse van het stelsel voor beroepsonderwijs en -opleiding en wordt uitgevoerd op twee niveaus: I Hervorming van het beheer en II. Decentralisatie Het ministerie van Onderwijs contracteert externe technische bijstand voor: - de analyse van de huidige governance van het pre-universitaire onderwijsstelsel; - het verstrekken van aanbevelingen en een plan voor de verbetering van het schoolbeheer door middel van een proefprogramma; - het verstrekken van richtsnoeren voor het ontwerp van het opleidings- en coachingsprogramma. Om de capaciteit van het systeem voor het beheer van het kleuteronderwijs te vergroten en de autonomie van scholen te vergroten, wordt een maatregelenplan opgesteld.
495	Hervorming 7. Hervorming van het bestuur van het pre-	Mijlpaal	Analyse van de governance van het pre-universitaire	Analyse van de governance van het pre-				KWARTA AL 3	2026	Op basis van de analyse en de aanbevelingen van de externe technische bijstand voor de hervorming van het

Volgen de Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van de maatregel	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	universitaire onderwijsstelsel en professionalisering van het management		onderwijssysteem en publicatie van een actieplan	universitaire onderwijsstelsel en publicatie van een actieplan						bestuur van het pre-universitaire onderwijsstelsel wordt een actieplan gepubliceerd. Daarna worden de volgende acties uitgevoerd: - De herziening van de methode voor de aanwerving van schooldirecteuren; - De herziening van de methodologie voor de aanwerving en evaluatie van schoolinspecteurs, op basis van prestatiecriteria; - Een subsidieregeling om 60 scholen te ondersteunen bij het testen van de aanpak om de autonomie op schoolniveau te vergroten, met bijzondere aandacht voor onderwijsprogramma's, -governance en -beheer.
497	Investering 14. Uitrusting van praktijkworkshops op scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding	Mijlpaal	Praktijkworkshops op scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding uitgerust	Praktijkworkshops op scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding uitgerust				KWARTAAL 4	2025	Aanvaardingscertificaten ter staving van de levering en inbedrijfstelling van apparatuur voor 500 praktijkworkshops op scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding.
502	Investering 16a. Digitalisering van universiteiten en voorbereiding op de	Doel	Ondersteunde universiteiten		Aantal	0	60	KWARTAAL 1	2026	Het bewijs van aanvaarding moet de levering van digitale infrastructuur voor 60 universiteiten aantonen. Certificaten van deelname aan het programma ter

Volgen de Num	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van de maatregel	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
	digitale beroepen van de toekomst									verbetering van digitale vaardigheden en een gecentraliseerde deelnemerslijst tonen aan dat leden van de academische gemeenschap hebben geïnvesteerd in digitale vaardigheden.
507	Investering 18. Opleidings- en coachingsprogramma voor onderwijzend leidinggevend personeel	Doel	Opgeleid leidinggevend personeel		Aantal	0	10 000	KWARTAAL 3	2026	Certificaten van deelname aan de opleidings- en coachingsprogramma's voor 10 000 onderwijzend leidinggevend personeel. Het opleidingsprogramma wordt verzorgd door geaccrediteerde aanbieders van opleidingen.

O.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

I. Opvang en onderwijs voor jonge kinderen:

Investering 1a. Bouw en uitrusting van crèches

Het doel van deze investering is de capaciteit van het systeem voor voor- en vroegschoolse educatie te vergroten door de bouw van crèches.

De investering bestaat uit de bouw en uitrusting van crèches.

Deze maatregel vormt een aanvulling op investering 1 in het compartiment voor niet-terugbetaalbare financiële steun.

ii. Beroepsonderwijs en -opleiding en duaal onderwijs:

Investering 13. Uitrusting van IT-laboratoria op scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding

Het doel van de investering is het ondersteunen van de digitale transformatie van scholen die deel uitmaken van het netwerk voor beroepsonderwijs en -opleiding.

De investering bestaat uit de aankoop van digitale apparatuur voor scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding.

iii. Digitalisering van het onderwijs:

Investering 16. Digitalisering van universiteiten en hun voorbereiding op de digitale beroepen van de toekomst

Het doel van deze investering is de digitale infrastructuur en de digitale competenties van studenten en universitair onderwijsend personeel te verbeteren.

Deze maatregel vormt een aanvulling op investering 16a in het compartiment voor niet-terugbetaalbare financiële steun.

iv. Infrastructuur:

Investering 10a. Aanleg van een Grieks schoolnetwerk

Het doel van deze investering is de duurzaamheid van kleuterscholen te waarborgen door middel van de transitie naar groene scholen.

De investering bestaat uit de bouw van duurzame, milieuvriendelijke scholen.

Deze maatregel vormt een aanvulling op investering 10 in het compartiment voor niet-terugbetaalbare financiële steun.

Investering 17. Zorgen voor universitaire infrastructuur (accommodatie, kantines, recreatiefaciliteiten)

Het doel van deze investering is de bouw en modernisering van drie soorten infrastructuur in universitaire campussen.

De investering bestaat uit de bouw en modernisering van recreatie- en leesplaatsen, kantines en accommodaties in universiteitskampen.

O.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
457a	Investering 1a. Bouw en uitrusting van crèches	Doel	Gebouwde en uitgeruste crèches		Aantal	0	30	KWARTAAL 2	2026	Ontvangstbewijzen voor de voltooiing van de werkzaamheden en leveringscertificaten waaruit blijkt dat 30 crèches zijn gebouwd en uitgerust.
488	Investering 10a. Aanleg van een Grieks schoolnetwerk	Doel	Nieuwe groene schoolruimte gebouwd		Aantal m ²	0	32 764	KWARTAAL 3	2026	De ontvangstbewijzen van voltooiing van de werkzaamheden bevestigen dat er groene scholen met een totale oppervlakte van ten minste 32 764 m ² zijn gebouwd. Nieuw gebouwde groene scholen moeten voldoen aan de doelstelling om een vraag naar primaire energie (PED) te bereiken die ten minste 20 % lager is dan de BENG-vereiste volgens nationale richtsnoeren, hetgeen moet worden aangetoond aan de hand van energieprestatiecertificaten.
496	Investering 13. Uitrusting van IT-laboratoria op scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding	Mijlpaal	Scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding uitgerust met digitale apparatuur voor IT-laboratoria	Scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding uitgerust met digitale apparatuur voor IT-laboratoria				KWARTAAL 4	2025	Aanvaardingscertificaten ter staving van de levering en inbedrijfstelling van de digitale apparatuur en de onderliggende infrastructuur die nodig is voor de uitrusting van 500 IT-laboratoria op scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
500	Investering 16. Digitalisering van universiteiten en voorbereiding op de digitale beroepen van de toekomst	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor subsidies voor innovatieve technologiecentra aan universiteiten	Ondertekening van contracten				KWARTAAL 2	2022	Ondertekening van contracten voor subsidies aan 60 universiteiten voor de financiering van geïntegreerde maatregelen om de digitale infrastructuur te verbeteren en de competenties van studenten en universitair onderwijzend personeel te ontwikkelen: - operationalisering van digitale universitaire centra; - opleidingsprogramma's voor digitale vaardigheden, - ontwikkeling van ondernemersvaardigheden voor de digitale sector; - programma's voor loopbaanbegeleiding voor studenten met het oog op de keuze van nieuwe ICT-beroepen; - opleidingsprogramma's voor nieuwe onderwijs- en beoordelingsvaardigheden in een hybride systeem; geavanceerde ontwikkeling van digitale vaardigheden voor 1 000 bachelorstudenten en masterstudenten.
503	Investering 17. Zorgen voor universitaire	Mijlpaal	Bouw en modernisering van recreatie- en	Bouw en modernisering van recreatie-				KWARTAAL 3	2026	Bouw van 6 131 recreatie- en leesplaatsen, 130 kantines en 498 accommodatie; en modernisering van

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve tijdlijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid van meten	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	infrastructuur (accommodatie, kantines, recreatiefaciliteiten)		leesplaatsen, kantines en accommodatie	en leesplaatsen, kantines en accommodatie						3 565 recreatie- en leesplaatsen, 1 815 kantines en 10 647 accommodatielocaties in universiteitscampussen, aangetoond aan de hand van ontvangstbewijzen voor de voltooiing van de werken. Gerenoveerde infrastructuur levert een toename van 30 % besparingen op primaire energie op ten opzichte van de pre-renovatiestatus, die moet worden aangetoond aan de hand van energieprestatiecertificaten vooraf en achteraf. Nieuw aangelegde infrastructuur moet voldoen aan de doelstelling om een vraag naar primaire energie (PED) te bereiken die ten minste 20 % lager is dan de BENG-vereiste volgens de nationale richtsnoeren, die moet worden aangetoond door middel van energieprestatiecertificaten. Ten minste 40 % van het totale aantal van 22 786 recreatie- en leesruimten, kantines en accommodatie moet bestemd zijn voor studenten uit kansarme milieus.

P. ONDERDEEL 16: REPowerEU

Het REPowerEU-hoofdstuk heeft tot doel bij te dragen tot het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen in Roemenië door de uitrol van hernieuwbare energiebronnen en renovaties op het gebied van energie-efficiëntie te ondersteunen, met name gericht op de meest kwetsbare consumenten, en de capaciteit van het elektriciteitstransmissienetwerk om hernieuwbare energiebronnen te integreren te vergroten.

De component heeft betrekking op de landspecifieke aanbevelingen die in 2022 en 2023 aan Roemenië zijn gericht om de algemene afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Het helpt met name de transitie naar schone energie te versnellen, met name door hernieuwbare energie sneller in te zetten en de netcapaciteit te verbeteren zodat de nieuw gebouwde capaciteit op de markt kan functioneren. Het helpt ook het tempo en de ambitie van energierenovaties te verhogen om de energie-efficiëntie van het gebouwenbestand te verbeteren, onder meer door betere toegang tot informatie en duurzame financieringsmogelijkheden te bieden. Tot slot draagt het bij tot het verstrekken en verwerven van vaardigheden en competenties die nodig zijn voor de groene transitie (landspecifieke aanbevelingen 3 2022 en 3 2023).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (C (2023) 6454 final).

P.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1: Totstandbrenging van een rechtskader voor het gebruik van staatsgrond als gebieden voor versnelde uitrol van investeringen in hernieuwbare energiebronnen

Het doel van deze hervorming is specifieke rechtshandelingen en een regelgevingskader in te voeren voor gebieden voor versnelde uitrol van hernieuwbare energie, met korte en eenvoudige vergunningsprocedures.

De hervorming bestaat ook uit de ondertekening van concessieovereenkomsten in de versnellingsgebieden na een eerste ronde van aanbestedingsprocedures.

Hervorming 2: Het opzetten van centrale aanspreekpunten (OSS) voor het verlenen van energieadviesdiensten

Het doel van de hervorming is de oprichting van speciale één-loketkantoren (OSS) voor energieadviesdiensten om het bewustzijn te vergroten en renovaties op het gebied van energie-efficiëntie en installaties voor hernieuwbare energie onder huiseigenaren te vergemakkelijken.

De hervorming bestaat uit de oprichting van fysieke kantoren en een online contactpunt om het documentatieproces voor deze renovaties en installaties voor hernieuwbare energie te stroomlijnen.

Investering 2: Wetenschap op topniveau. Nieuwe capaciteit voor elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare bronnen

Het doel van de investering is de installatie van productiecapaciteit voor hernieuwbare energie.

De investering bestaat uit de installatie van een capaciteit van 950 MW uit hernieuwbare energiebronnen.

Investering 4: Wetenschap op topniveau. Subsidieregeling om de uitrol van hernieuwbare energie door huishoudens te versnellen

De investering heeft tot doel de uitrol van hernieuwbare energie te vergroten door huiseigenaren financiële steun te bieden.

Deze investering bestaat uit de distributie van vouchers voor de installatie van nieuwe zonnepaneelsystemen of elektriciteitsopslagsystemen.

Investering 5: Wetenschap op topniveau. Digitalisering en modernisering van het nationale elektriciteitstransmissienet

Het doel van de investering is de flexibiliteit te vergroten en de knelpunten van het door de transmissiesysteembeheerder (TSB) beheerde elektriciteitsnet aan te pakken.

De investering bestaat uit de installatie van zonnepanelen en elektriciteitsopslagfaciliteiten in de elektriciteitsonderstations van TSB's om het eigen verbruik van elektriciteit te verminderen, de aankoop van apparatuur om de gemiddelde duur van interventies op het netwerk van de TSB te verkorten, en de uitrusting van een datacentrum.

Investering 7: Wetenschap op topniveau. Subsidie-voucherregeling ter ondersteuning van verbeteringen van de energie-efficiëntie van huishoudens

Deze investering heeft tot doel de vraag naar primaire energie van huishoudens te verminderen door huiseigenaren financiële steun te verlenen voor gecombineerde renovatie op het gebied van energie-efficiëntie en de installatie van zonnepanelen op eengezinswoningen, alleen voor energiearme huishoudens en kwetsbare energieverbruikers.

De investering bestaat uit de uitbetaling van vouchers voor energie-efficiënte renovatie van hun huizen.

Investering 8: Wetenschap op topniveau. Contracten voor de toewijzing van verschillen

Het doel van deze investering is de ondersteuning van de uitrol van onshore-windcapaciteit door middel van een toewijzingsronde (Contracts for Difference — CfD).

Deze investering bestaat uit de ondertekening van CfD's met de succesvolle projectontwikkelaars (eindbegunstigden).

P.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volg — Aantal	Meten	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicator (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicator voor streefwaarde			Tijd		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid	Basislij n	Doelpu nt	Kwartaal	Jaa r	
508	Hervorming 1. Totstandbrenging van een rechtskader voor het gebruik van staatsgrond als gebieden voor versnelde uitrol van investeringen in hernieuwbare energiebronnen	Mijlpaal	Apparatuur voor het agentschap voor overheidsdomeinen (ADS)	Geleverde apparatuur				KWARTAAL 2	2026	Er zijn leveringscertificaten afgegeven voor de volgende apparatuur: 1. ten minste twee servers die het nieuwe performante digitale systeem ondersteunen en vier laptops met software (bijvoorbeeld Self-CAD, TopoLT, DIGI I Terra); 2. ten minste vier drones met RTK-transmissiestations; 3. ten minste vier emissievrije terreinvoertuigen.
509	Hervorming 1. Totstandbrenging van een rechtskader voor het gebruik van staatsgrond als gebieden voor versnelde uitrol van investeringen in hernieuwbare energiebronnen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van rechtshandelingen	Bepaling betreffende de inwerkingtreding				KWARTAAL 2	2026	De wijzigingen van wet- en regelgevingshandelingen treden in werking en voeren een kader in voor het gebruik van staatsgrond onder het beheer van het Agentschap voor staatsdomeinen (ADS) als gebieden voor de

Volg — Aantal	Meten	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicator (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicator voor streefwaarde			Tijd		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid	Basislij n	Doelpu nt	Kwartaal	Jaa r	
										versnelling van investeringen in hernieuwbare energiebronnen, met inbegrip van, onder meer, maar niet beperkt tot: 1. aanwijzing van gebieden voor de versnelde uitrol van hernieuwbare energie op aangetast land; 2. vergunningsprocedures waarvoor binnen zes maanden een vergunning is verleend; 3. digitalisering van de vergunningverlening (één loket).
510	Hervorming 1. Totstandbrenging van een rechtskader voor het gebruik van staatsgrond als gebieden voor versnelde uitrol van investeringen in	Mijlpaal	Opzetten van één nationaal register voor de grond die eigendom is van de staat	Eén nationaal register opgezet en in gebruik				KWARTAAL 1	2026	Er wordt één nationaal register voor de grond die eigendom is van de staat, opgezet en in gebruik genomen. Het land wordt ingedeeld op basis van duidelijke criteria voor de indeling en identificatie van de gebruikscategorieën van

Volg — Aantal	Meten	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicator (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicator voor streefwaarde			Tijd		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid	Basislij n	Doelpu nt	Kwartaal	Jaa r	
	hernieuwbare energiebronnen									land, met inbegrip van 84 000 hectare land (vooraf geïdentificeerd als aangetast/niet-productief) dat is aangewezen als versnellingsgebieden voor hernieuwbare energiebronnen, tenzij onafhankelijke pedologische studies bevestigen dat het niet geschikt is.
511	Hervorming 1. Totstandbrenging van een rechtskader voor het gebruik van staatsgrond als gebieden voor versnelde uitrol van investeringen in hernieuwbare energiebronnen	Mijlpaal	Ondertekening van concessieovereenkomst en in de versnellingsgebieden	Ondertekening van contracten				KWARTA AL 2	202 6	Na een eerste ronde van aanbestedingsprocedures worden grondconcessieovereenkom sten ondertekend voor de bouw van nieuwe opwekkingscapaciteit uit hernieuwbare energiebronnen in de versnellingsgebieden.
516	Investering 4. Subsidieregeling om de uitrol van hernieuwbare energie	Doel	Installatie van zonnepanelen en elektriciteitsopslagsyste men door huishoudens		Aantal vouchers	0	61 000	KWARTA AL 2	202 6	De uitbetaling van vouchers wordt per huishouden aangetoond door middel van aanvaardingscertificaten ter

Volg — Aantal	Meten	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicator (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicator voor streefwaarde			Tijd		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid	Basislij n	Doelpu nt	Kwartaal	Jaa r	
	door huishoudens te versnellen									bevestiging van de installatie van zonnepanelen (met een nettocapaciteit van ten minste 3 kW) en/of elektriciteitsopslagsystemen (met een bruikbare capaciteit van ten minste 5 kWh). Op zichzelf staande elektriciteitsopslagsystemen komen alleen in aanmerking voor steun indien de huiseigenaar reeds eigenaar is van een PV-systeem met een nettocapaciteit van ten minste 3 kW.
523	Hervorming 2. Oprichting van one-stop-shops (OSS) voor het verlenen van energieadviesdiensten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wet- en regelgevingshandelingen voor de oprichting van OSS-kantoren voor het verlenen van energieadviesdiensten	Bepaling betreffende de inwerkingtreding				KWARTAL 1	2024	Inwerkingtreding van wet- en regelgevingshandelingen die het kader bieden voor de oprichting van fysieke OSS-kantoren, die belast zijn met het verstrekken van

Volg — Aantal	Meten	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicator (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicator voor streefwaarde			Tijd		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid	Basislij n	Doelpu nt	Kwartaal	Ja r	
										energieadviesdiensten aan huiseigenaren. Het bij de rechtshandelingen vastgestelde kader bevat bepalingen waarin de taken, het bestuur en de financieringsstructuur van de OSS-kantoren worden gespecificeerd.
524	Hervorming 2. Oprichting van one-stop-shops (OSS) voor het verlenen van energieadviesdiensten	Doel	Opleiding van OSS-personeel		Aantal	0	84	KWARTAL 1	2024	Certificaten van voltooiing van een opleiding voor 84 OSS-personeelsleden om verschillende functies uit te oefenen in OSS-kantoren.
525	Hervorming 2. Oprichting van one-stop-shops (OSS) voor het verstrekken van energieadviesdiensten voor renovaties op het gebied van energie-efficiëntie en energieproductie uit hernieuwbare bronnen voor prosumenten	Doel	Opening van fysieke OSS-kantoren		Aantal	0	42	KWARTAL 1	2026	42 fysieke OSS-kantoren moeten gebruiksklaar zijn en openstaan voor burgers.

Volg — Aantal	Meten	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicator (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicator voor streefwaarde			Tijd		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid	Basislij n	Doelpu nt	Kwartaal	Jaa r	
124	Investering 2. Nieuwe capaciteit voor elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare bronnen	Mijlpaal	Opening van een aanbesteding voor projecten voor de productie van energie uit hernieuwbare bronnen (wind- en zonne-energie)					KWARTAAL 1	2022	Er wordt een aanbesteding gepubliceerd voor de selectie van projecten voor de productie van energie uit hernieuwbare bronnen (wind- en zonne-energie). De selectiecriteria waarborgen de naleving van de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (C (2023) 6454 final). De oproep staat open voor zowel kmo’s als grote investeerders.
125	Investering 2. Nieuwe capaciteit voor elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare bronnen	Doel	Geïnstalleerde en op het net aangesloten capaciteit		Megawatt (MW)	0	950	KWARTAAL 2	2026	Er worden aanvaardingscertificaten afgegeven voor installaties voor ten minste 950 MW capaciteit uit hernieuwbare bronnen (wind- en zonne-energie), samen met certificaten van aansluiting op het net, in overeenstemming met de voorwaarden van mijlpaal 124.

Volg — Aantal	Meten	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicator (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicator voor streefwaarde			Tijd		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid	Basislij n	Doelpu nt	Kwartaal	Jaar	
518	Investering op topniveau. Digitalisering en modernisering van het nationale elektriciteitstransmissienet	5: Doel	Vermindering van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik		GWh	18	9	KWARTAAL 2	2026	Er worden aanvaardingscertificaten afgegeven voor de installatie van 11,25 MW fotovoltaïsche zonnepanelen en 5 MW energieopslagcapaciteit (in 29 onderstations), vergezeld van een verslag van een onafhankelijke deskundige waarin wordt bevestigd dat het jaarlijkse elektriciteitsverbruik naar schatting met 50 % is gedaald ten opzichte van het referentiescenario van 2022.
520	Investering op topniveau. Digitalisering en modernisering van het nationale elektriciteitstransmissienet	5: Doel	Gemiddelde duur van interventies op het netwerk van de TSB		Percentage (%)	100 %	50 %	KWARTAAL 2	2026	In een verslag van een onafhankelijke deskundige wordt de vermindering van de gemiddelde duur van interventies op het netwerk van de TSB gecertificeerd, aangevuld met certificaten van levering en installatie van de volgende apparatuur: I) apparatuur

Volg — Aantal	Meten	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicator (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicator voor streefwaarde			Tijd		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid	Basislij n	Doelpu nt	Kwartaal	Jaa r	
										voor het onderhoud van transmissielijnen en onderstations (met inbegrip van onder meer, maar niet beperkt tot, meet- en regelapparatuur van elektriciteitsleidingen, transformatoren, isolaties, elektrische groeven en mobiele verhoogde werkplatforms en kranen) en ii) software voor de digitalisering van onderhoudsdiensten (met inbegrip van SCADA). In de regel moeten alle voertuigen emissievrij zijn. Wanneer voor een bepaalde categorie echter geen emissievrije technologie beschikbaar is, wordt alleen de beste beschikbare emissiearme technologie gebruikt.
522	Investerings Wetenschap topniveau.	5: op	Mijlpaal	Datacentrum in gebruik	Opzetten en in gebruik nemen van datacentra			KWARTAL 1	2026	In een verslag van een onafhankelijke deskundige wordt de oprichting van het

Volg — Aantal	Meten	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicator (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicator voor streefwaarde			Tijd		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid	Basislij n	Doelpu nt	Kwartaal	Jaa r	
	Digitalisering en modernisering van het nationale elektriciteitstransmissienet									datacentrum gecertificeerd, aangevuld met certificaten van levering en installatie van de apparatuur en software (met inbegrip van onder meer: servers, routers, firewalls, elektrische containers), netwerkverkeersanalyse (met inbegrip van onder meer L2-7-verkeersanalysator; vier SFP-havens; multimodaal SFP en single-mode SFP-transceivers) en netwerkbeveiliging (met inbegrip van onder meer firewalls, PoE-schakelaars, distributierouters).
529	Investering 7. Subsidie-voucherregeling ter ondersteuning van verbeteringen van de energie-efficiëntie van huishoudens	Doel	Energierenovatie van woningen		Aantal woningen	0	13 351	KWARTAL 3	2026	Ontvangstbewijs van renovatiewerkzaamheden voor ten minste 13 351 woningen, samen met energieprestatiecertificaten vooraf en achteraf waaruit blijkt dat per woning minimaal 30 % primaire

Volg — Aantal	Meten	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicator (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicator voor streefwaarde			Tijd		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid	Basislij n	Doelpu nt	Kwartaal	Jaar	
										energie wordt bespaard. Elke renovatie op het gebied van energie-efficiëntie wordt aangevuld met de installatie van zonnepanelen met een nettocapaciteit van ten minste 3 kW, die op het net worden aangesloten. Alleen kwetsbare en arme huishoudens en woningen in energie-efficiëntiecategorieën G, F, E of D komen in aanmerking. Woningen die zijn ingedeeld in de aardbevingsrisicoklassen Rsl en RslI worden uitgesloten van de financiering van energie-efficiëntieinterventies.
535	Investering 8. Contracten voor de toewijzing van verschillen	Mijlpaal	Ondertekening van CfD's voor projecten voor de opwekking van hernieuwbare elektriciteit	Ondertekening van CfD's				KWARTA AL 1	202 6	Ondertekende CfD- contracten voor projecten voor de opwekking van hernieuwbare elektriciteit ten bedrage van

Volg — Aantal	Meten	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicator (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicator voor streefwaarde			Tijd		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid	Basislij n	Doelpu nt	Kwartaal	Jaa r	
										350 088 169 EUR voor onshore-windinstallaties.

P.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Investering 4a: Subsidieregeling om de uitrol van hernieuwbare energiebronnen door huishoudens te versnellen

Deze investering heeft tot doel de uitrol van hernieuwbare energie te vergroten door huiseigenaren financiële steun te bieden.

De investering bestaat uit de distributie van vouchers voor de installatie van nieuwe zonnepanelensystemen of elektriciteitsopslagsystemen.

P.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volgende Num	Meten	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicator (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicator voor streefwaarde			Tijd		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Eenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
516a	Investering 4a. Subsidieregeling om de uitrol van hernieuwbare energiebronnen door huishoudens te versnellen	Doel	Installatie van zonnepanelen en elektriciteitsopslagsystemen door huishoudens		Aantal vouchers	0	61 000	KWARTAA L 2	2026	De uitbetaling van vouchers wordt per huishouden aangetoond door middel van aanvaardingscertificaten ter bevestiging van de installatie van zonnepanelen (met een nettocapaciteit van ten minste 3 kW) en/of elektriciteitsopslagsystemen (met een bruikbare capaciteit van ten minste 5 kWh). Op zichzelf staande elektriciteitsopslagsystemen komen alleen in aanmerking voor steun indien de huiseigenaar reeds eigenaar is van een PV-systeem met een nettocapaciteit van ten minste 3 kW.

1.2 geraamde totale kosten van het herstel- en veerkrachtplan

De totale kosten van het herziene herstel- en veerkrachtplan van Roemenië worden geraamd op 21 410 527 593 EUR.

2. DEEL 2: FINANCIËLE ONDERSTEUNING

2.1 financiële bijdrage

De in artikel 2, lid 2, bedoelde tranches worden als volgt georganiseerd:

2.1.1 eerste tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volnummer	Begeleidende maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
146	C7.R2 Overgang naar de connectiviteitsdoelstellingen van de EU-2025 en stimulering van particuliere investeringen voor de uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit	M	Inwerkingtreding van de wet inzake de beveiliging van het 5G-netwerk
69	C4.R1 Duurzaam vervoer, decarbonisatie en verkeersveiligheid Ontwikkeling van spoorweginfrastructuur en beheer van het spoorverkeer	M	Goedkeuring van de strategie voor de ontwikkeling van de spoorweginfrastructuur 2021-2025 en toepassing van het actieplan
113	C6.R1 Hervorming van de elektriciteitsmarkt, vervanging van steenkool in de energiemix en steun voor een wet- en regelgevingskader voor particuliere investeringen in de productie van hernieuwbare elektriciteit	T	Ontmanteling van kolengestookte elektriciteitsproductiecapaciteit
142	C7.R1 Ontwikkeling van een unitair kader voor het definiëren van de architectuur van een cloudsysteem van de overheid	M	Taskforce voor de uitvoering en monitoring van hervormingen en investeringen op het gebied van digitale transformatie, opgericht en operationeel
150	C7.R3 Zorgen voor cyberbeveiliging van publieke en private entiteiten die eigenaar zijn van infrastructuur met kritieke waarde	M	Vaststelling van de nationale cyberbeveiligingsstrategie 2021-2026
211	C8.R6	M	Opdracht voor technische bijstand verleend door een

Volgnummer	Begeleidende maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
	Hervorming van het openbare pensioenstelsel		entiteit die wordt geselecteerd overeenkomstig de nationale wetgeving inzake overheidsopdrachten
212	C8.R6 Hervorming van het openbare pensioenstelsel	M	Inwerkingtreding van een besluit van de minister tot oprichting van een toezichtcomité dat met steun van de verlener van technische bijstand het pensioenstelsel en de beleidsinterventies in het pensioenstelsel moet herzien
220	C8.I2 Verbetering van de belasting- en belastingadministratieprocessen, onder meer door de uitvoering van geïntegreerd risicobeheer	T	Aantal kasregisters dat is aangesloten op het IT-systeem van het nationaal agentschap voor belastingadministratie
366	C12.I1 Medische infrastructuur voor het voorziekenhuis	M	Vaststelling van criteria voor het prioriteren van investeringen in geïntegreerde gemeenschapscentra
426	C14.R6 Intensivering van de strijd tegen corruptie	M	Inwerkingtreding van het regeringsbesluit tot goedkeuring van een nieuwe nationale strategie voor corruptiebestrijding
450	C14.I5 Monitoring en uitvoering van het plan	M	Audits en controles: informatie voor het monitoren van de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan
451	C14.I5 Monitoring en uitvoering van het plan	M	Inwerkingtreding van een regeringsverordening tot vaststelling van het wettelijke mandaat van het Ministerie van Investeren en Europees Project (MIPE), het ministerie van Financiën (MoF) en de auditautoriteit (AA)
462	C15.R3 Hervorming van het verplichte onderwijsstelsel om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en terug te dringen	M	Inwerkingtreding van het regeringsbesluit tot vaststelling van de uitvoering van het nationale programma ter bestrijding van voortijdig schoolverlaten
464	C15.I4	M	Open oproep tot het indienen van projecten ter

Volgnummer	Begeleidende maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
	Ondersteuning van onderwijsinstellingen met een hoog risico op uitval		ondersteuning van studenten voor de overgang van lager naar hoger secundair onderwijs, op basis van 5 indicatoren die zijn vastgesteld in het mechanisme voor vroegtijdige waarschuwing in het onderwijs
		Instalmet Bedrag	EUR 2 037 146 414

2.1.2 tweede tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Begeleidende maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
124	C6.I1 Nieuwe capaciteit voor elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare bronnen	M	Opening van een aanbesteding voor projecten voor de productie van energie uit hernieuwbare bronnen (wind- en zonne-energie)
143	C7.R1 Ontwikkeling van een unitair kader voor het definiëren van de architectuur van een cloudsysteem van de overheid	M	Voltooide analyse van de opties voor de cloudarchitectuur van de overheid
191	C8.R1 Hervorming van het nationaal agentschap voor begrotingsadministratie (ANAF) door middel van digitalisering	M	Inwerkingtreding van het rechtskader voor de verplichte inschrijving van belastingplichtigen van rechtspersonen in SPV (Virtual Private Space)
195	C8.R1 Hervorming van het nationaal agentschap voor begrotingsadministratie (ANAF) door middel van digitalisering	M	Operationalisering/goedkeuring van het gezamenlijk actieplan van het nationaal agentschap voor belastingadministratie en arbeidsinspectie om het fenomeen van grijze/zwarte werkontduiking te voorkomen en te beperken
213	C8.R6 Hervorming van het openbare pensioenstelsel	M	Inwerkingtreding van de wijzigingen van het regelgevingskader om de houdbaarheid van pijler 2-pensioenen te waarborgen
387	C13.R4 Invoering van werkkaarten en formalisering van werk in huishoudelijk werk	M	Inwerkingtreding van wetgeving en de uitvoeringsbepalingen daarvan voor het vouchersysteem voor huishoudelijk personeel

Volgnummer	Begeleidende maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam
401	C14.R1 Verbetering van de voorspelbaarheid en efficiëntie van besluitvormingsprocessen door versterking van de capaciteit voor beleidscoördinatie en effectbeoordeling op het niveau van de regering en de coördinerende ministeries, alsook door versterking van de instrumenten om de kwaliteit van openbare raadplegingen op alle overheidsniveaus te verbeteren	M	Inwerkingtreding van de methoden en procedures ter verbetering van de grondgedachte van het overheidsbeleid en de planning en administratieve vereenvoudiging
404	C14.R1 Verbetering van de voorspelbaarheid en efficiëntie van besluitvormingsprocessen door versterking van de capaciteit voor beleidscoördinatie en effectbeoordeling op het niveau van de regering en de coördinerende ministeries, alsook door versterking van de instrumenten om de kwaliteit van openbare raadplegingen op alle overheidsniveaus te verbeteren	M	Inwerkingtreding van een wetgevingshandeling tot operationalisering van een structuur om de uitvoering van een doeltreffend regelgevend mechanisme voor kwaliteitscontrole te waarborgen
421	C14.R5 De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht waarborgen en de kwaliteit en efficiëntie ervan verbeteren	M	Inwerkingtreding van het regeringsbesluit tot goedkeuring van de strategie voor de ontwikkeling van het gerechtelijk apparaat 2022-2025
430	C14.R6 Intensivering van de strijd tegen corruptie	M	Inwerkingtreding van de wet tot omzetting van de richtlijn inzake de bescherming van klokkenluiders
433	C14.R8 Modernisering en stroomlijning van het nationale systeem voor overheidsopdrachten	M	Inwerkingtreding van de wijziging van de nationale wetgeving inzake rechtsmiddelen (Wet nr. 101/2016)
465	C15.I4 Ondersteuning van onderwijsinstellingen met een hoog risico op uitval	T	Onderwijsinstellingen waaraan de subsidieregeling is toegekend (perceel 1)
477	C15.R5 Vaststelling van het wetgevingskader voor de digitalisering van het onderwijs	M	Inwerkingtreding van het ministerieel besluit (MO) om te zorgen voor normen om scholen uit te rusten met technologische apparatuur en hulpmiddelen voor educatieve doeleinden online en om

Volgnummer	Begeleidende maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam
			een duurzaam effect van de voorgestelde investeringen te waarborgen
494	C15.R7 Hervorming van het bestuur van het pre-universitaire onderwijssysteem en professionalisering van het management	M	Ondertekening van het contract voor technische bijstand voor de ontwikkeling van het actieplan voor de hervorming van het bestuur, met inbegrip van het opleidings- en coachingsprogramma voor managers en inspecteurs
65	C4.R1 Duurzaam vervoer, decarbonisatie en verkeersveiligheid/verkeersveiligheid	M	Goedkeuring van de nationale verkeersveiligheidsstrategie
114	C6.R1 Hervorming van de elektriciteitsmarkt, vervanging van steenkool in de energiemix en steun voor een wet- en regelgevingskader voor particuliere investeringen in de productie van hernieuwbare elektriciteit	M	Inwerkingtreding van de decarbonisatiewet tot vaststelling van het tijdschema voor de uitfasering van steenkool/bruinkool
144	C7.R1 Ontwikkeling van een unitair kader voor het definiëren van de architectuur van een cloudsysteem van de overheid	M	Inwerkingtreding van de wet inzake het beheer van clouddiensten voor de overheid
145	C7.R1 Ontwikkeling van een unitair kader voor het definiëren van de architectuur van een cloudsysteem van de overheid	M	Inwerkingtreding van de interoperabiliteitswet
153	C7.I1 Uitrol van de cloudinfrastructuur van de overheid	M	Ondertekening van het contract voor de uitvoering van de investering op basis van de aanbestedingsprocedure voor de uitvoering van de investering
147	C7.R2 Overgang naar de connectiviteitsdoelstellingen van de EU voor 2025 en stimulering van particuliere investeringen in de uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit	M	Bekendmaking van de aanbesteding voor de machtiging van telecommunicatie-exploitanten om 5G-licenties te verlenen
200	C8.R3 Versterking van het begrotingsprogrammeringsmechanisme	M	Inwerkingtreding van het regeringsbesluit tot goedkeuring van de methodologie voor de opstelling van, het toezicht op en de verslaglegging over de begrotingsprogramma's

Volgnummer	Begeleidende maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam
355	C12.R2 Grotere capaciteit om investeringen in gezondheidsinfrastructuur te doen	M	Inwerkingtreding van het wetgevingskader tot oprichting van het nationaal agentschap voor infrastructuurontwikkeling in de gezondheidszorg (ANDIS)
356	C12.R3 Grotere capaciteit voor gezondheidsbeheer en menselijke hulpbronnen op het gebied van gezondheid	M	Inwerkingtreding van het wetgevingskader voor de vergroting van de capaciteit voor gezondheidsbeheer en menselijke hulpbronnen in de gezondheidszorg
357	C12.R3 Grotere capaciteit voor gezondheidsbeheer en menselijke hulpbronnen op het gebied van gezondheid	M	Inwerkingtreding van wetgeving voor het strategisch kader voor de ontwikkeling van het menselijk potentieel in de gezondheidszorg
413	C14.R2 Meer strategische governance op het gebied van klimaat en duurzame ontwikkeling en milieubeleid	M	Operationalisering van een interinstitutioneel klimaatcomité
422	C14.R5 De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht waarborgen en de kwaliteit en efficiëntie ervan verbeteren	M	Inwerkingtreding van de wet tot wijziging van de bevoegdheden van het nationaal agentschap voor het beheer van in beslag genomen activa
456	C15-11 Bouw en uitrusting van crèches	M	Ondertekening van contracten met openbare exploitanten (gemeenten) voor de bouw, de uitrusting en de operationalisering van 110 crèches
478	C15.R5 Vaststelling van het wetgevingskader voor de digitalisering van het onderwijs	M	Inwerkingtreding van de wet tot vaststelling van het profiel van de toekomstige leerkracht inzake digitale competentie en de wijze waarop digitale competentie bij schoolexamens moet worden beoordeeld
485	C15.R6 Geactualiseerd regelgevingskader om te zorgen voor milieuvriendelijke ontwerp-, bouw- en financieringsnormen in het pre-universitaire onderwijsstelsel	M	Inwerkingtreding van wijzigingen van het wetgevingskader om de kwaliteit van leeromgevingen te verbeteren
		Bedrag van de tranche	EUR 2 147 491 242

2.1.3 derde tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Begeleidende maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam
22	C2.R1 Hervorming van de bosbeheer- en governancesystemen door de ontwikkeling van een nieuwe nationale bosstrategie en latere rechtshandelingen	M	Goedkeuring van de nationale bosstrategie 2020-2030
23	C2.R1 Hervorming van de bosbeheer- en governancesystemen door de ontwikkeling van een nieuwe nationale bosstrategie en latere rechtshandelingen	M	Inwerkingtreding van gewijzigde ministeriële verordeningen tot vaststelling van bindende regels voor bebossing en herbebossing waarin is voorzien in de nationale bosstrategie 2020-2030
148	C7.R2 Overgang naar de connectiviteitsdoelstellingen van de EU-2025 en stimulering van particuliere investeringen voor de uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit	M	De aanbevelingen van de EU- toolbox voor connectiviteit worden uitgevoerd
149	C7.R2 Overgang naar de connectiviteitsdoelstellingen van de EU voor 2025 en stimulering van particuliere investeringen voor de uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit	M	Toewijzing van gebruiksrechten voor radiospectrum
152	C7.R4 Vergroten van de digitale competentie voor overheidsdiensten en digitaal onderwijs gedurende het hele leven voor burgers	M	Inwerkingtreding van het ministerieel besluit van de minister van Arbeid en de voorzitter van het Nationaal Instituut voor de Statistiek voor de definitie van nieuwe digitale beroepen in de classificatie van beroepen (COR)
384	C13.R3 Verstrekking van het minimuminclusie-inkomen (VMI)	M	Inwerkingtreding van de wetgeving tot goedkeuring van de uitvoeringsvoorschriften voor de toepassing van VMI
410	C14.R1 Verbetering van de kwaliteit van de besluitvorming van de overheid	M	Inwerkingtreding van richtsnoeren voor passend gebruik en handhaving van het centraal register inzake transparantie van belangen (RUTI)

Volgnummer	Begeleidende maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam
411	C14.R1 Verbetering van de kwaliteit van de besluitvorming van de overheid	M	Inwerkingtreding van de methode voor het gebruik van noodverordeningen
412	C14.R1 Verbetering van de kwaliteit van de besluitvorming van de overheid	M	Inwerkingtreding van de wetswijzigingen om ervoor te zorgen dat de volledige tekst van de wetten na wijzigingen wordt bekendgemaakt
470	C15.R4 Invoering van een volledige professionele route voor hoger technisch onderwijs	M	Inwerkingtreding van het regeringsbesluit tot goedkeuring van de methode voor de organisatie van de volledige duale route en de nieuwe kwalificaties die voortvloeien uit de volledige duale route
489	C15.I11 Voorzieningen voor kleuterscholen en schoollaboratoria/schoolkasten	M	Ondertekening van financieringscontracten voor de inrichting van klaslokalen met meubilair
490	C15.I11 Voorzieningen voor kleuterscholen en schoollaboratoria/schoolkasten	M	Preuniversitaire klaslokalen en wetenschapslaboratoria/schoolkasten uitgerust
66	C4.R1. Duurzaam vervoer, decarbonisatie en verkeersveiligheid/verkeersveiligheid	M	Inwerkingtreding van de verkeersveiligheidswetgeving — wetgeving inzake monitoring, handhaving en sancties inzake verkeersveiligheidsovertredingen
115	C6.R1 Hervorming van de elektriciteitsmarkt, vervanging van steenkool in de energiemix en steun voor een wet- en regelgevingskader voor particuliere investeringen in de productie van hernieuwbare elektriciteit	T	Ontmanteling van met steenkool/bruinkool gestookte productiecapaciteit
121	C6.R2 Hervorming van het ondernemingsbestuur van staatsbedrijven in de energiesector	M	Verbetering van de corporate governance van staatsbedrijven in de energiesector
151	C7.R3 Zorgen voor cyberbeveiliging van publieke en private entiteiten die eigenaar zijn van infrastructuur met kritieke waarde	M	Inwerkingtreding van de Roemeense wet inzake defensie en cyberbeveiliging

Volgnummer	Begeleidende maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam
192	C8.R1 Hervorming van het nationaal agentschap voor begrotingsadministratie (ANAF) door middel van digitalisering	T	Extra belastingplichtige rechtspersonen die bij SPV zijn ingeschreven
193	C8.R1 Hervorming van het nationaal agentschap voor begrotingsadministratie (ANAF) door middel van digitalisering	M	Inwerkingtreding van het toepasselijke rechtskader waarin de risicocriteria voor de indeling van belastingplichtigen zijn vastgesteld. Het rechtskader wordt goedgekeurd bij besluit van de voorzitter van het ANAF.
194	C8.R1 Hervorming van het nationaal agentschap voor begrotingsadministratie (ANAF) door middel van digitalisering	M	Inwerkingtreding van het gewijzigde rechtskader op het gebied van de werkzaamheden van de belastingcontrole-instanties
199	C8.R3 Versterking van het begrotingsprogrammeringsmechanisme	M	Inwerkingtreding van het gewijzigde regelgevingskader om te zorgen voor een meerjarige begrotingsplanning voor de belangrijke projecten voor overheidsinvesteringen en een ex-postevaluatie van de uitgaventoetsingen door de begrotingsraad
205	C8.R4 Herziening van het belastingkader	M	Analyse van het Roemeense belastingstelsel met als doel aanbevelingen te doen om ervoor te zorgen dat het belastingstelsel bijdraagt tot het bevorderen en in stand houden van duurzame economische groei
206	C8.R4 Herziening van het belastingkader	M	Inwerkingtreding van wijzigingen van het belastingwetboek waardoor het toepassingsgebied van de bijzondere belastingregeling voor micro-ondernemingen geleidelijk wordt beperkt
215	C8.R6 Hervorming van het openbare pensioenstelsel	M	Inwerkingtreding van het wetgevingskader ter vermindering van de uitgaven voor speciale pensioenen
221	C8.I2 Verbetering van de belasting- en belastingadministratieprocessen,	T	Aantal kasregisters dat is aangesloten op het IT-systeem van

Volgnummer	Begeleidende maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam
	onder meer door de uitvoering van geïntegreerd risicobeheer		het nationaal agentschap voor belastingadministratie
222	C8.I2 Verbetering van de belasting- en belastingadministratieprocessen, onder meer door de uitvoering van geïntegreerd risicobeheer	T	Aandeel van het aantal gerapporteerde administratieve controles over het totale aantal door de belastingdienst uitgevoerde controles — 30 %
230	C8.I4 Oprichting van elektronische douane	T	Verbeterde hardware- en software-infrastructuur
288	C10.R1 Totstandbrenging van een kader voor duurzame stedelijke mobiliteit	M	Inwerkingtreding van wetgeving op het gebied van duurzame stedelijke mobiliteit
289	C10.R1 Totstandbrenging van een kader voor duurzame stedelijke mobiliteit	M	Inwerkingtreding van het ministerieel besluit tot instelling van een structuur voor het verlenen van technische bijstand voor de ontwikkeling van duurzame stedelijke mobiliteitsplannen (SUMP's) die zijn vastgesteld en operationeel
294	C10.I1 Duurzame stedelijke mobiliteit	M	Ondertekening van contracten voor de vernieuwing van het openbaar vervoer (aanschaf van schone voertuigen)
298	C10.I1 Duurzame stedelijke mobiliteit	M	Ondertekening van contracten voor de levering van ITS/andere ICT-infrastructuur
301	C10.I1 Duurzame stedelijke mobiliteit	M	Ondertekening van contracten voor de bouw van oplaadpunten voor elektrische voertuigen
351	C12.R1 Grotere capaciteit voor het beheer van de volksgezondheidsfondsen	M	Inwerkingtreding van de ministeriële regeling voor de prestatie- en kwaliteitsindicatoren die moeten worden gebruikt voor de selectie van de medische eenheden die in aanmerking komen voor het Gezondheidskwaliteitsfonds
358	C12.R3 Grotere capaciteit voor gezondheidsbeheer en menselijke hulpbronnen op het gebied van gezondheid	M	Ontwikkeling van het menselijk potentieel in de gezondheidszorg
378	C13. R1 Een nieuw rechtskader creëren om te voorkomen dat kinderen van hun gezin worden gescheiden	M	Inwerkingtreding van een wetgevingshandeling die nodig is om te voorkomen dat kinderen van het gezin worden gescheiden en

Volgnummer	Begeleidende maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam
			kwetsbare gezinnen worden ondersteund
380	C13. R2 Hervorming van het beschermingssysteem voor volwassenen met een handicap	M	Inwerkingtreding van de wetgevingshandeling voor de uitvoering en operationalisering van de gids voor het versnellen van het proces van de-institutionalisering
381	C13. R2 Hervorming van het beschermingssysteem voor volwassenen met een handicap	M	Inwerkingtreding van wetgeving ter ondersteuning van de uitvoering van de vastgestelde nationale strategie ter voorkoming van institutionalisering
424	C14.R5 De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht waarborgen en de kwaliteit en efficiëntie ervan verbeteren	M	Wijziging van het wetboek van strafrecht en het wetboek van strafvordering
439	C14.R9 Verbetering van het procedurele kader voor de toepassing van de beginselen van corporate governance in staatsbedrijven	M	Inwerkingtreding van geactualiseerde wetgeving voor staatsbedrijven
440	C14.R9 Verbetering van het procedurele kader voor de toepassing van de beginselen van corporate governance in staatsbedrijven	M	Operationalisering van de taskforce bij het centrum van de regering voor beleidscoördinatie en monitoring op het gebied van corporate governance
449	C14.I4 Het vergroten van de capaciteit van maatschappelijke organisaties om actief burgerschap te bevorderen, zich professioneel in te zetten voor de planning en uitvoering van overheidsbeleid inzake sociale rechten dat in het nationale herstel- en veerkrachtplan aan bod komt, en de daarmee verband houdende hervormingen te monitoren	M	Inwerkingtreding van wetgeving inzake de sociale dialoog, die voorziet in een zinvolle en tijdige sociale dialoog en collectieve onderhandelingen, in overeenstemming met de aanbevelingen van de IAO
453	C15.R2 Unitair, inclusief en hoogwaardig systeem voor voor- en vroegschoolse educatie	M	Inwerkingtreding van het ministerieel besluit tot vaststelling van het sectoroverschrijdende kaderprogramma Inwerkingtreding van de GMO voor de oprichting, organisatie en werking van aanvullende diensten

Volgnummer	Begeleidende maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam
			voor voor- en vroegschoolse educatie
463	C15.R3 Hervorming van het verplichte onderwijsstelsel om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en terug te dringen	M	Inwerkingtreding van het ministerieel besluit (MO) voor het gebruik van het MATE-instrument op nationaal niveau
		Bedrag van de tranche	EUR 1 833 810 414

2.1.4 vierde tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Begeleidende maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam
RO-C [C2] - R [R1.0] -M [24]	Hervorming van de bosbeheer- en governancesystemen door middel van een nieuwe nationale bosstrategie en latere rechtshandelingen	M	Inwerkingtreding van de wetgevingshandelingen tot wijziging en aanvulling van de bestaande boswetgeving
RO-C [C2] -I [I5.0] -M [41]	Geïntegreerde systemen ter beperking van overstromingsrisico's in bosstroomgebieden	M	Goedkeuring van het projectontwerp
RO-C [C4] - R [R1.0] -M [59]	Duurzaam vervoer, decarbonisatie en verkeersveiligheid/decarbonisatie van de wegen en vermindering van luchtverontreiniging	M	Inwerkingtreding van de rechtshandeling (en) voor de uitvoering van een nieuw op afstand gebaseerd heffingssysteem voor zware bedrijfsvoertuigen (vrachtwagens) in verband met luchtverontreiniging, en hogere eigendomsbelastingen voor de meest vervuulende personenauto's (auto's/bussen/touringcars)
RO-C [C4] - R [R1.0] -M [60]	Duurzaam vervoer, decarbonisatie en verkeersveiligheid/decarbonisatie van de wegen en vermindering van luchtverontreiniging	M	Inwerkingtreding van de rechtshandeling (en) ter bevordering van het gebruik van schone voertuigen en programma's voor de vernieuwing van het wagenpark
RO-C [C6] - R [R1.0] -T [119]	Hervorming van de elektriciteitsmarkt, vervanging van steenkool in de energiemix en steun voor een wet- en regelgevingskader voor particuliere investeringen in de productie van hernieuwbare elektriciteit	T	Ontmanteling van de productiecapaciteit voor steenkool/bruinkool
RO-C [C6] - R [R2.0] -M [122]	Hervorming van het ondernemingsbestuur van staatsbedrijven in de energiesector	M	Notering van ten minste 15 % aandelen Hidroelectrica op de beurs
RO-C [C6] - R [R3.0] -M [123]	Groene begroting	M	Vaststelling en toepassing van een methode voor groene begrotingsplanning
RO-C [C7] -I [I1.0] -T [154]	Uitrol van de cloudinfrastructuur van de overheid	T	Overheidsinstellingen die via de overheidscloud met elkaar verbonden zijn
RO-C [C7] -I [I4.0] -M [163]	Digitalisering van de rechterlijke macht	M	Centralisatie van aanvragen

Volgnummer	Begeleidende maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam
RO-C [C7] -I [I6.0] -M [169]	Digitalisering op het gebied van werkgelegenheid en sociale bescherming	M	Functioneel onlinesysteem REGES
RO-C [C7] -I [I7.0] -M [172]	Invoering van elektronische formulieren (e-formulieren) op het gebied van overheidsopdrachten	M	Invoering van elektronische standaardformulieren in procedures voor overheidsopdrachten
RO-C [C7] -I [I14.0] -T [182]	Vergroting van de veerkracht en cyberbeveiliging van infrastructuurdiensten van aanbieders van internetdiensten die aan overheidsinstanties in Roemenië worden verleend	T	Hubs die instellingen en entiteiten van openbaar belang toegang verlenen tot internetdiensten
RO-C [C8] -I [I2.0] -T [219]	Verbetering van de belasting- en belastingadministratieprocessen, onder meer door de uitvoering van geïntegreerd risicobeheer	T	Opleiding van het personeel over het risicobeheersysteem
RO-C [C8] -I [I2.0] -T [223]	Verbetering van de belasting- en belastingadministratieprocessen, onder meer door de uitvoering van geïntegreerd risicobeheer	T	Aandeel van het aantal gerapporteerde administratieve controles over het totale aantal door de belastingdienst uitgevoerde controles — 60 %
RO-C [C8] -I [I2.0] -T [224]	Verbetering van de belasting- en belastingadministratieprocessen, onder meer door de uitvoering van geïntegreerd risicobeheer	T	Verhoging van het aantal audits met 10 %
RO-C [C8] -I [I3.0] -M [228]	Zorgen voor de capaciteit om te reageren op huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van informatie, onder meer in de context van de pandemie, door middel van de digitale transformatie van het ministerie van Financiën/het nationaal agentschap voor begrotingsadministratie	M	Verhoogde cyberveiligheid van het computersysteem van het ministerie van Financiën en ANAF
RO-C [C8] -I [I6.0] -M [235]	Instrument voor economische modellering (“Pension Reform Options Simulation Toolkit”) ter verbetering van de institutionele capaciteit om pensioenuitgaven te voorspellen	M	Instrument voor economische modellering bijgewerkt
RO-C [C8] -I [I8.0] -M [238]	De Nationale Ontwikkelingsbank is functioneel	M	Aankoop van software (licenties) en hardware (laptops), IT-diensten voor personeel, opleiding voor het personeel van de Nationale Ontwikkelingsbank en voor het personeel van het ministerie van Financiën

Volgnummer	Begeleidende maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam
RO-C [C8] - R [R3.0] -M [201]	Verbetering van het begrotingsprogrammeringsmechanis me	M	Evaluatie van de uitgaven in de sectoren gezondheidszorg en onderwijs
RO-C [C8] - R [R3.0] -M [202]	Verbetering van het begrotingsprogrammeringsmechanis me	M	Vaststelling van een meerjarenstrategie en tijdschema voor een systematische evaluatie van de uitgaven in alle sectoren
RO-C [C8] - R [R4.0] -M [207]	Herziening van het belastingkader	M	Rechtshandeling (en) om andere fiscale prikkels te verminderen en/of af te schaffen met als doel het belastingstelsel te vereenvoudigen en efficiënter te maken Wetgeving om de groene belasting uit te breiden
RO-C [C8] - R [R5.0] -M [209]	Oprichting van de Nationale Ontwikkelingsbank	M	Oprichting van de Nationale Ontwikkelingsbank
RO-C [C8] - R [R6.0] -M [214]	Hervorming van het openbare pensioenstelsel	M	Rechtshandeling (en) betreffende het pensioenstelsel
RO-C [C8] -I [I9.0] -M [239]	Ondersteuning van het proces van beoordeling van pensioendossiers	M	Alle pensioendossiers herberekend
RO-C [C9] - R [R2.a] -M [273]	Stroomlijnen van de governance van onderzoek, ontwikkeling en innovatie	M	Inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) tot oprichting van één orgaan dat de bestaande raden omvat, de interministeriële coördinatie waarborgt en de particuliere sector bereikt
RO-C [C9] - R [R3.0] -M [274]	Hervorming van de onderzoekslapbaan	M	Inwerkingtreding van de rechtshandeling (en) betreffende de loopbaan en de status van de onderzoeker
RO-C [C9] - R [R3.0] -T [275]	Hervorming van de onderzoekslapbaan	T	Instellingen die het Europees Handvest voor Onderzoekers en de Code voor de Rekrutering van Onderzoekers hebben onderschreven, zijn begonnen met het ontwerp, de toepassing en de beoordeling van actieplannen
RO-C [C9] -I [I2.a] -T [252]	Financiële instrumenten voor de particuliere sector — garantie voor klimaatactieportefeuilles	T	Financierings- of investeringsverrichtingen ten belope van 100 % van het totale bedrag van de aan het instrument toegewezen middelen, goedgekeurd door het InvestEU- investeringscomité.

Volgnummer	Begeleidende maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam
RO-C [C9] -I [I3.a] -T [263]	Steunregelingen voor de particuliere sector — Steunregeling voor de digitalisering van kmo's	T	Aantal ondertekende financieringscontracten
RO-C [C9] -I [I8.0] -T [284]	Programma om personeel uit het buitenland aan te trekken voor onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieactiviteiten	T	Projecten onder leiding van internationale onderzoekers
RO-C [C9] -I [I9.0] -T [285]	Steun voor de houders van certificaten van uitmuntendheid die zijn ontvangen in het kader van de Marie Skłodowska Curie Individual Fellowship Award	T	Marie Skłodowska Curie-ontvangers van excellentiekeurmerk
RO-C [C9] -I [I10.0] -T [287]	Oprichting en financiële steun van een nationaal netwerk van acht regionale centra voor loopbaanbegeleiding	T	Gevestigde regionale centra voor loopbaanoriëntatie op het gebied van onderzoek
RO-C [C11] -R [R3.a.0] - M [345]	Hervorming van het financieringssysteem voor de culturele sector	M	Inwerkingtreding van de rechtshandelingen betreffende het rechtskader dat van toepassing is op werknemers in de culturele sector
RO-C [C11] -I [I6.0] -M [348]	Opzetten van een digitaal systeem voor culturele financieringsprocessen	M	Digitaal systeem voor culturele financieringsprocessen
RO-C [C11] -I [I7.0] -T [350]	Versnelling van de digitalisering van filmproductie en -distributie	T	Filmproducenten en -distributeurs die deelnemen aan opleidingen voor digitale vaardigheden
RO-C [C12] -R [R1.0] -M [352]	Grotere capaciteit voor het beheer van de volksgezondheidsfondsen	M	Inwerkingtreding van de rechtshandeling voor een nieuw modelraamcontract voor het zorgverzekeringsstelsel
RO-C [C12] -R [R3.0] -M [365]	Grotere capaciteit voor gezondheidsbeheer en menselijke hulpbronnen op het gebied van gezondheid	M	Operationalisering van het portaal Transparența.ms.ro over het gebruik van overheidsmiddelen
RO-C [C12] -I [I1.0] -T [367]	Medische infrastructuur voor het voorziekenhuis	T	Praktijken van huisartsen of verenigingen van eerstelijnszorgpraktijken die zijn uitgerust of gerenoveerd, waarbij prioriteit wordt gegeven aan praktijken in gemarginaliseerde regio's en gemeenten
RO-C [C12] -I [I1.0] -T [369]	Medische infrastructuur voor het voorziekenhuis	T	Nieuwe of gerenoveerde ambulante verzorgingseenheden

Volgnummer	Begeleidende maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam
RO-C [C12] -I [I2.0] -T [375]	Infrastructuur van openbare ziekenhuizen	T	Openbare ziekenhuizen ontvangen apparatuur en materiaal om het risico op infecties te verminderen
RO-C [C13] -R [R5.0] -M [392]	Zorgen voor een vaststelling van het minimumloon	M	Inwerkingtreding van de rechtshandelingen betreffende het nieuwe stelsel voor de vaststelling van minimumlonen
RO-C [C13] -I [I2.0] -T [395]	Rehabilitatie, renovatie en uitbreiding van sociale infrastructuur voor personen met een handicap	T	Gemoderniseerde gemeenschapsdiensten voor personen met een handicap
RO-C [C13] -R [R3.0] -T [386]	Verstreking van het minimuminclusie-inkomen (VMI)	T	Ontvangen activeringsmaatregelen
RO-C [C13] -I [I3.0] -M [397]	De invoering van het systeem van arbeidsvouchers voor binnenlandse dienstverleners en begunstigden van diensten	M	Digitaal platform voor het gebruik van arbeidsvouchers door binnenlandse aanbieders en begunstigden van diensten
RO-C [C14] -R [R1.0] -M [402]	Verbetering van de kwaliteit van de besluitvorming van de overheid	M	Een nieuw strategisch beheers- en planningssysteem dat in alle ministeries wordt gebruikt
RO-C [C14] -R [R1.0] -T [403]	Verbetering van de kwaliteit van de besluitvorming van de overheid	T	Drie ministeries geplande en gebruikte budgetten per programma
RO-C [C14] -R [R1.0] -M [406]	Verbetering van de kwaliteit van de besluitvorming van de overheid	M	Personeel van maatschappelijke organisaties dat is opgeleid om de administratieve capaciteit te vergroten
RO-C [C14] -R [R2.0] -M [415]	Versterking van de strategische governance op het gebied van klimaat en duurzame ontwikkeling en milieubeleid	M	Rol van deskundige op het gebied van duurzame ontwikkeling vastgesteld en opleidingsprogramma opgesteld
RO-C [C14] -R [R5.0] -M [423]	De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht waarborgen en de kwaliteit en efficiëntie ervan verbeteren	M	Inwerkingtreding van de “wetten inzake justitie” (wetten inzake de status van magistraten, rechterlijke organisatie, hoge raad voor de magistratuur)
RO-C [C14] -R [R6.0] -T [427]	Intensivering van de strijd tegen corruptie	T	Een verhoging van de waarde van in beslag genomen activa die worden beheerd door het Nationaal Agentschap voor het beheer van in beslag genomen activa
RO-C [C14] -R [R6.0] -T [429]	Intensivering van de strijd tegen corruptie	T	Bezettingsgraad van 85 % van de functies van openbaar aanklager

Volgnummer	Begeleidende maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam
			van het nationale directoraat voor corruptiebestrijding
RO-C [C14] -R [R7.0] -M [432]	Actualisering van het rechtskader voor de integriteit van het ambtenarenapparaat	M	Goedgekeurde herziene wetteksten op het gebied van ethiek en gedrag voor de regering
RO-C [C14] -R [R8.0] -T [435]	Modernisering en stroomlijning van het nationale systeem voor overheidsopdrachten	T	Operationele gecentraliseerde aanbestedingsorganen (CPB's) worden gebruikt door lokale overheden
RO-C [C14] -R [R8.0] -M [437]	Modernisering en stroomlijning van het nationale systeem voor overheidsopdrachten	M	Het elektronische systeem voor overheidsopdrachten (SEAP) is onderling verbonden en interoperabel met andere databanken
RO-C [C14] -R [R9.0] -M [441]	Verbetering van het procedurele kader voor de toepassing van de beginselen van corporate governance in staatsbedrijven	M	Publicatie van het monitoringdashboard met de financiële en niet-financiële kernprestatie-indicatoren (KPI's) voor alle staatsondernemingen
RO-C [C14] -R [R9.0] -M [441a]	Verbetering van het procedurele kader voor de toepassing van de beginselen van corporate governance in staatsbedrijven	M	Publicatie van een evaluatie van alle staatsondernemingen op basis van de vooruitgang bij de verwezenlijking van financiële en niet-financiële KPI's die op het dashboard zijn gerapporteerd
RO-C [C15] -R [R1.0] -M [452]	Uitwerking en goedkeuring van het pakket wetgevingsbesluiten voor de toepassing van het project "Onderwijs Roemenië"	M	Inwerkingtreding van het pakket rechtshandelingen voor de toepassing van het project "Educated Romania"
RO-C [C15] -R [R5.0] -M [479]	Vaststelling van het rechtskader voor de digitalisering van het onderwijs	M	Inwerkingtreding van de rechtshandelingen tot vaststelling van het nationale referentiekader voor digitale vaardigheden voor preuniversitair onderwijs
RO-C [C15] -I [I5.0] -T [469]	Opleidingen voor gebruikers van het Roemeense geïntegreerde onderwijsinformatiesysteem (SIIR) en het IT-instrument van het mechanisme voor vroegtijdige waarschuwing (MATE) en systemische interventies om voortijdig schoolverlaten terug te dringen	M	Onlinetraining voor gebruikers van het Roemeense geïntegreerde onderwijsinformatiesysteem (SIIR) en het IT-instrument MATE
RO-C [C16] -R [R2.0] -M [523]	Oprichting van one-stop-shops (OSS) voor het verlenen van energieadviesdiensten	M	Inwerkingtreding van wet- en regelgevingshandelingen voor de oprichting van OSS-kantoren voor

Volgnummer	Begeleidende maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam
			het verlenen van energieadviesdiensten
RO-C [C16] -R [R2.0] -T [524]	Oprichting van one-stop-shops (OSS) voor het verlenen van energieadviesdiensten	T	Opleiding van OSS-personeel
RO-C [C16] -R [R2.0] -T [525]	Oprichting van one-stop-shops (OSS) voor het verlenen van energieadviesdiensten	T	Opening van fysieke OSS-kantoren
		Bedrag van de tranche	EUR 2 620 279 973

2.1.5 vijfde tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Begeleidende maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
RO-C [C1] -I [16.0] -M [19]	Levering van het waterkadaster	M	Waterkadaster geleverd
RO-C [C3] -I [13a.0] -T [56]	Publieke monitoring-, controle- en institutionele capaciteit voor afvalbeheer	T	Aankoop van digitale apparatuur
RO-C [C3] -I [13a.0] -T [57]	Publieke monitoring-, controle- en institutionele capaciteit voor afvalbeheer	T	Levering van 400 controlebezoeken met behulp van digitale apparatuur
RO-C [C4] -R [R1.0] -T [61]	Duurzaam vervoer, decarbonisatie en verkeersveiligheid/decarbonisatie van de wegen en vermindering van luchtverontreiniging	T	Nieuwe schone voertuigen aangekocht door aanbestedende diensten
RO-C [C4] -R [R1.0] -T [62]	Duurzaam vervoer, decarbonisatie en verkeersveiligheid/decarbonisatie van de wegen en vermindering van luchtverontreiniging	T	Afgedankte vervuilende motorvoertuigen (EURO 3 of minder) en verhoging van het aantal emissievrije voertuigen
RO-C [C6] -R [R1.0] -M [118]	Hervorming van de elektriciteitsmarkt, vervanging van steenkool in de energiemix en steun voor een wet- en regelgevingskader voor particuliere investeringen in de productie van hernieuwbare elektriciteit	M	Ondertekening van contracten ter verrekening van verschillen voor hernieuwbare energiebronnen na veilingen
RO-C [C6] -I [15a.0] -T [141]	Zorgen voor energie-efficiëntie in de industriële sector	T	Uitvoering van energie-efficiëntieprojecten
RO-C [C7] -I [11.0] -T [155]	Uitrol van de cloudinfrastructuur van de overheid	T	Datacentra van niveau III en niveau IV functioneel
RO-C [C7] -I [110.0] -M [177]	Digitale transformatie in het beheer van het ambtenarenapparaat	M	Interoperabele platforms voor gestandaardiseerd personeelsbeheer in centrale overheidsdiensten zijn functioneel
RO-C [C7] -I [111.0] -T [178]	Invoering van een regeling ter ondersteuning van het gebruik van communicatiediensten in witte gebieden	M	Dorpen in witte gebieden die verbonden zijn met zeer snel internet
RO-C [C7] -I [113.0] -T [181]	Ontwikkeling van beveiligingssystemen voor de bescherming van het overheidsspectrum	M	Installatie van ontvangstlocaties op nationaal niveau

Volgnummer	Begeleidende maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
RO-C [C7] -I [I17.0] -T [186]	Financieringsregelingen voor bibliotheken om hubs voor digitale vaardigheden te worden	M	Bibliotheken omgezet in digitale hubs
RO-C [C7] -I [I19a.0] -T [190]	Regelingen voor het bijscholen/omscholen van werknemers in bedrijven	M	Opleiding van kmo-personeel in digitale vaardigheden
RO-C [C9] -I [I5.a] -T [281]	Oprichting van kenniscentra	T	Budget aangetrokken uit OOI-projecten uit de particuliere sector
RO-C [C12] -R [R3.0] -T [361]	Grotere capaciteit voor gezondheidsbeheer en menselijke hulpbronnen op het gebied van gezondheid	T	Opleiding van personeel in de gezondheidszorg
RO-C [C13] -I [I1.0] -T [394]	Oprichting van een netwerk van dagcentra voor kinderen die het risico lopen gescheiden te raken	T	Dagcentra om te voorkomen dat kinderen van het gezin worden gescheiden
RO-C [C14] -R [R3.0] -M [416]	Modernisering van het personeelsbeheer in de overheidssector	M	Proefwedstrijd en organisatie van een nationaal vergelijkend onderzoek voor de aanwerving van ambtenaren
RO-C [C14] -R [R3.0] -M [418]	Modernisering van het personeelsbeheer in de overheidssector	M	Inwerkingtreding van rechtshandelingen voor de vaststelling van op verdiensten gebaseerd personeelsbeheer en competentiekaders in centrale overheidsdiensten
RO-C [C14] -R [R7.0] -M [431]	Actualisering van het rechtskader voor de integriteit van het ambtenarenapparaat	M	Inwerkingtreding van de geconsolideerde integriteitswet
RO-C [C14] -R [R9.0] -T [442]	Verbetering van het procedurele kader voor de toepassing van de beginselen van corporate governance in staatsbedrijven	T	Vermindering van het aantal tijdelijke benoemingen van de raad van bestuur/raad van toezicht met 50 % voor staatsondernemingen die onder de bevoegdheid van overheidsinstanties op centraal niveau vallen en met 10 % voor staatsondernemingen die onder de bevoegdheid van overheidsinstanties op lokaal niveau vallen
RO-C [C15] -I [I3.0] -T [460]	Kaderprogramma voor de permanente opleiding van beroepsbeoefenaars in voor- en vroegschoolse educatie	T	Opgeleide deelnemers
RO-C [C15] -I [I8.0] -T [480]	Opleidingsprogramma digitale pedagogie voor onderwijzend personeel	T	Leerkrachten opgeleid voor digitale pedagogie en vaardigheden

Volgnummer	Begeleidende maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
RO-C [C15] - I [I9.0] -M [482]	Zorgen voor digitale apparatuur en technologische middelen voor scholen en buitenschoolse onderwijsinstellingen	M	Scholen en buitenschoolse onderwijsinstellingen die zijn uitgerust met technologische hulpmiddelen
RO-C [C15] - I [I10.0] -M [486]	Ontwikkeling van het netwerk van groene scholen en aankoop van groene minibussen	M	Levering van elektrische minibussen
RO-C [C15] - I [I11.0] -M [491]	Voorzieningen voor kleuterscholen en laboratoria voor schoolwetenschappen/schoolkasten	M	Preuniversitaire klaslokalen en wetenschapslaboratoria/schoolkasten uitgerust
RO-C [C15] - I [I14.0] -M [497]	Uitrusting van praktijkworkshops op scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding	M	Praktijkworkshops op scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding uitgerust
RO-C [C15] - I [I16a.0] -T [502]	Digitalisering van universiteiten en voorbereiding op de digitale beroepen van de toekomst	T	Ondersteunde universiteiten
RO-C [C15] - I [I18.0] -T [535]	Toewijzing van contracten ter verrekening van verschillen (CfD's)	M	Ondertekening van CfD's voor projecten voor de opwekking van hernieuwbare elektriciteit
		Bedrag van de tranche	EUR 1 183 352 246

2.1.6 Zesde tranche (niet-terugvorderbare steun):

Volgnummer	Begeleidende maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
RO-C [C2] -I [I1.0] -T [26]	Nationale campagne voor bebossing en herbebossing, met inbegrip van stedelijke bossen	T	Nieuwe gebieden bebost of herbebost land
RO-C [C2] -I [I1.0] -T [28]	Nationale campagne voor bebossing en herbebossing, met inbegrip van stedelijke bossen	T	Nieuwe stedelijke bosgebieden ontstaan
RO-C [C2] -I [I2.0] -T [29]	Moderne productiecapaciteit van bosbouwkundig teeltmateriaal	T	Nieuwe of gerenoveerde boomkwekerijen
RO-C [C2] -I [I3.0] -M [34]	Vaststelling van potentiële gebieden voor strikte bescherming van natuurlijke terrestrische en mariene habitats overeenkomstig de	M	Inwerkingtreding van de wetgevingshandeling (en) voor de aanwijzing van strikt beschermde gebieden

Volgnummer	Begeleidende maatregel (Hervorming of investerings)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
	EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030		
RO-C [C2] -I [I4] -M [39]	Monitoringsysteem voor wilde steuren langs de onderste Donau	M	Netwerk voor monitoring, communicatie en overdracht van gegevens over wilde steuren
RO-C [C2] -I [I5.0] -M [42]	Geïntegreerde systemen ter beperking van overstromingsrisico's in bosstroomgebieden	M	Moderniseringswerkzaamheid en ter bescherming tegen overstromingen
RO-C [C3] -I [I1a.0] -T [49]	Bouw van vrijwillige afvalinzamelingscentra op provinciaal niveau of op het niveau van de stad/gemeente	T	Vrijwillige verzamelcentra gebouwd
RO-C [C4] -I [I3a.0] -M [530]	Verhoging van de duurzaamheid van de wegeninfrastructuur op het TEN-T-netwerk, tolheffing, verkeersbeheer en verkeersveiligheid	M	Aanleg van nieuwe wegen
RO-C [C5] -I [I1.a] -T [103a]	Oprichting van een renovatiegolfonds ter financiering van werkzaamheden ter verbetering van de energie-efficiëntie van het bestaande gebouwenbestand	T	Voltooide energierenovatie van meergezinswoningen
RO-C [C5] -I [I1.a] -T [103b]	Oprichting van een renovatiegolfonds ter financiering van werkzaamheden ter verbetering van de energie-efficiëntie van het bestaande gebouwenbestand	T	Nieuwe oplaadpunten voor elektrische voertuigen geïnstalleerd
RO-C [C5] -I [I1.a] -T [106a]	Oprichting van een renovatiegolfonds ter financiering van werkzaamheden ter verbetering van de energie-efficiëntie van het bestaande gebouwenbestand	T	Voltooide energierenovatie van openbare gebouwen
RO-C [C6] -R [R1.0] -M [116]	Hervorming van de elektriciteitsmarkt, vervanging van steenkool in de energiemix en steun voor een wet- en	M	Inwerkingtreding van de wet- en regelgevingshandelingen

Volgnummer	Begeleidende maatregel (Hervorming of investerings)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
	regelgevingskader voor particuliere investeringen in de productie van hernieuwbare elektriciteit		
RO-C [C6] -R [R1.0] -T [119a]	Hervorming van de elektriciteitsmarkt, vervanging van steenkool in de energiemix en steun voor een wet- en regelgevingskader voor particuliere investeringen in de productie van hernieuwbare elektriciteit	T	Ontmanteling van de productiecapaciteit voor steenkool/bruinkool
RO-C [C6] -R [R1.0] -T [120]	Hervorming van de elektriciteitsmarkt, vervanging van steenkool in de energiemix en steun voor een wet- en regelgevingskader voor particuliere investeringen in de productie van hernieuwbare elektriciteit	T	Extra capaciteit voor hernieuwbare energie geïnstalleerd en aangesloten op het net
RO-C [C6] -I [4a.0] -T [139]	Nieuwe opslagcapaciteit voor elektriciteit	T	Geïnstalleerde opslagcapaciteit voor elektriciteit
RO-C [C7] -I [I2.0] -T [157]	Cloudontwikkeling en migratie	T	Cloudgebaseerde of cloudklare digitale diensttoepassingen van de overheid ontwikkeld of gemigreerd in Platform-as-a- Service (PaaS) of Infrastructure-as-a-Service (IaaS).
RO-C [C7] -I [I3.0] -M [158]	Invoering van e- gezondheidszorg	M	Instellingen voor volksgezondheid hebben financiering ontvangen in het kader van de oproep tot digitalisering
RO-C [C7] -I [I3.0] -M [160]	Invoering van e- gezondheidszorg	M	Nieuw PIA-platform (IT- platform ziekteverzekering) is functioneel
RO-C [C7] -I [I3.0] -M [161]	Invoering van e- gezondheidszorg	M	IT-infrastructuur van openbare ziekenhuizen in Roemenië vervangen of verbeterd

Volgnummer	Begeleidende maatregel (Hervorming of investerings)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
RO-C [C7] -I [I4.0] -M [164]	Digitalisering van de rechterlijke macht	M	Elektronisch dossier- en informatiesysteem ECRIS V en de digitale transformatie van het rechtsstelsel
RO-C [C7] -I [I4.0] -M [166]	Digitalisering van de rechterlijke macht	M	Datacentrum opgezet
RO-C [C7] -I [I5.0] -M [167]	Digitalisering op milieugebied	M	Functioneel systeem voor het monitoren van Roemeense bossen, met maatregelen tegen illegale houtkap
RO-C [C7] -I [I5.0] -T [168]	Digitalisering op milieugebied	T	Gedigitaliseerde openbare milieudiensten
RO-C [C7] -I [I6.0] -T [170]	Digitalisering op het gebied van werkgelegenheid en sociale bescherming	T	Digitale diensten op het gebied van werkgelegenheid en sociale bescherming functioneel
RO-C [C7] -I [I6.0] -M [171]	Digitalisering op het gebied van werkgelegenheid en sociale bescherming	M	Opleidingen over digitale vaardigheden voor werknemers
RO-C [C7] -I [I8.0] -M [173]	Elektronische identiteitskaart en digitale handtekening	M	Uitgifte van eID's
RO-C [C7] -I [I9.0] -T [175]	Digitalisering van de sector niet-gouvernementele organisaties	T	Toekenning van subsidies aan ngo's voor digitaliseringsprojecten
RO-C [C7] -I [I12.0] -T [179]	Waarborgen van de bescherming van cyberbeveiliging voor zowel openbare als particuliere ITC-infrastructuren die belangrijk zijn voor de nationale veiligheid	T	Steun voor de beveiliging van de infrastructuur van entiteiten
RO-C [C7] -I [I12.0] -M [180]	Waarborgen van de bescherming van cyberbeveiliging voor zowel openbare als particuliere ITC-infrastructuren die belangrijk zijn voor de nationale veiligheid	M	De capaciteit van de nationale centra voor Cyberint is vergroot
RO-C [C7] -I [I15.0] -M [184]	Ontwikkeling van nieuwe vaardigheden op het gebied van cyberbeveiliging voor de samenleving en de economie	M	Levering van de toolkit voor cyberbeveiliging van de overheid
RO-C [C7] -I [I16.0] -M [185]	Opleidingsprogramma voor ambtenaren op het gebied van digitale vaardigheden	M	Opleidingen voor ambtenaren

Volgnummer	Begeleidende maatregel (Hervorming of investerings)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
RO-C [C7] -I [I17.0] -T [187]	Financieringsregelingen voor bibliotheken om hubs voor digitale vaardigheden te worden	T	Burgers die een opleiding hebben gevolgd voor de ontwikkeling van digitale competenties
RO-C [C7] -I [I8.0] -M [174]	Elektronische identiteitskaart en digitale handtekening	M	Ondersteunende maatregelen voor het gebruik van elektronische identiteitskaarten
RO-C [C8] -I [I1.0] -M [216]	De naleving door belastingplichtigen vergemakkelijken door de ontwikkeling van digitale diensten	M	Digitale diensten en kritieke elektronische systemen zijn functioneel
RO-C [C8] -I [I1.0] -T [217]	De naleving door belastingplichtigen vergemakkelijken door de ontwikkeling van digitale diensten	T	Online beschikbare diensten voor vennootschapsbelastingbetalers
RO-C [C8] -I [I1.0] -M [218]	De naleving door belastingplichtigen vergemakkelijken door de ontwikkeling van digitale diensten	M	Onlineplatform voor de veiling van onroerend goed en mobiel onroerend goed met een aanzienlijke waarde is functioneel (afhankelijk van het activatype)
RO-C [C8] -I [I2.0] -M [225]	Verbetering van de belastingen belastingadministratieprocessen, onder meer door geïntegreerd risicobeheer	M	Functioneel elektronisch risicoregister
RO-C [C8] -I [I2.0] -M [226]	Verbetering van de belastingen belastingadministratieprocessen, onder meer door de uitvoering van geïntegreerd risicobeheer	M	Het belastingstelsel, met inbegrip van big data/analyses, is functioneel
RO-C [C8] -I [I3.0] -M [227]	Zorgen voor de capaciteit om te reageren op huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van informatie, onder meer in de context van de pandemie, door middel van de digitale transformatie van het ministerie van Financiën/het nationaal agentschap voor begrotingsadministratie	M	Modernisering van hardware- en software-infrastructuur en van de ondersteunende infrastructuur voor de levering van elektronische diensten aan belastingbetalers

Volgnummer	Begeleidende maatregel (Hervorming of investerings)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
RO-C [C8] -I [I3.0] -T [229]	Zorgen voor de capaciteit om te reageren op huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van informatie, onder meer in de context van de pandemie, door middel van de digitale transformatie van het ministerie van Financiën/het nationaal agentschap voor begrotingsadministratie	T	80 % van de IT-hardware- en software-infrastructuur is niet ouder dan 4 jaar
RO-C [C8] -I [I4.0] -T [232]	Oprichting van elektronische douane	T	IT-systemen voor de douane functioneel
RO-C [C8] -I [I4.0] -T [233]	Oprichting van elektronische douane	T	Percentage elektronisch verrichte douaneactiviteiten
RO-C [C8] -I [I5.0] -M [234]	Versterking van het begrotingsprogrammeringsmechanisme	M	Update van de IT-applicatie BUGET_NG.
RO-C [C8] -I [I7.0] -M [237]	Technische ondersteuning voor de herziening van het belastingkader	M	IT-systeem dat een automatisch model voor de waardering van onroerend goed mogelijk maakt
RO-C [C8] -R [R1.0] -T [196]	Hervorming van het nationaal agentschap voor begrotingsadministratie (ANAF) door middel van digitalisering	T	Het aandeel van de door de belastingdienst geïnde inkomsten verhogen
RO-C [C8] -R [R1.0] -M [197]	Hervorming van het nationaal agentschap voor begrotingsadministratie (ANAF) door middel van digitalisering	M	Structurele hervorming van ANAF en wetwijzigingen om de naleving van de belastingwetgeving te verbeteren
RO-C [C8] -R [R2.0] -M [198]	Modernisering van het douanesysteem en invoering van elektronische douane	M	De werking van de douaneadministratie verbeteren
RO-C [C8] -R [R5.0] -M [210]	Oprichting van de Nationale Ontwikkelingsbank	M	Nationale Ontwikkelingsbank wordt beoordeeld
RO-C [C8] -I [I10.0] -M [240]	Geavanceerde e-diensten door digitalisering van het pensioenstelsel	M	Functioneel IT-systeem in het Nationaal Bureau voor Pensioenen

Volgnummer	Begeleidende maatregel (Hervorming of investerings)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
RO-C [C9] -R [R2.a] -T [271]	Stroomlijnen van de governance van onderzoek, ontwikkeling en innovatie	T	Aandeel van de aanbevelingen in het landenverslag van de beleidssteuningsfaciliteit voor Roemenië
RO-C [C9] -R [R2.a] -M [272]	Stroomlijnen van de governance van onderzoek, ontwikkeling en innovatie	M	Opzetten van een permanent systeem voor het ontwerpen, uitvoeren, monitoren en evalueren van O & O & I- beleid
RO-C [C10] -R [R1.0] -T [293]	Totstandbrenging van een kader voor duurzame stedelijke mobiliteit	T	Stijging met 20 % van het jaarlijkse totale passagiersvolume met gebruikmaking van lokaal openbaar vervoer in 2025 ten opzichte van 2019
RO-C [C10] -I [I1.0] -T [296]	Duurzame stedelijke mobiliteit	T	Extra emissievrije voertuigen geleverd
RO-C [C10] -I [I1.0] -T [300]	Duurzame stedelijke mobiliteit	T	Administratieve territoriale eenheden met geleverde of uitgebreide intelligente vervoerssystemen en e- ticketing of andere ICT- infrastructuur
RO-C [C10] -I [I1.0] -T [303]	Duurzame stedelijke mobiliteit	T	Aantal geïnstalleerde oplaadpunten voor elektrische voertuigen
RO-C [C10] -I [I3.0] -T [322a]	Renovatie van openbare gebouwen ter ondersteuning van betere openbare dienstverlening door administratieve territoriale eenheden	T	Energierenovatie van openbare gebouwen
RO-C [C11] -I [I5.0] -M [347]	Verbetering van de toegang tot cultuur in cultureel achtergestelde gebieden	M	Kleine plaatsen met toegang tot cultuur
RO-C [C12] -R [R3.0] -T [360]	Grotere capaciteit voor gezondheidsbeheer en menselijke hulpbronnen op het gebied van gezondheid	T	Bouw en uitrusting van twee centra voor de ontwikkeling van vaardigheden voor de opleiding van personeel in de openbare gezondheidszorg
RO-C [C12] -I [I1.0] -T [370]	Medische infrastructuur voor het ziekenhuis	T	Geïntegreerde gemeenschapscentra gebouwd/gerenoveerd en uitgerust

Volgnummer	Begeleidende maatregel (Hervorming of investerings)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
RO-C [C12] -I [I1.0] -T [372]	Medische infrastructuur voor het voorziekenhuis	T	Koelbewaarkasten voor gezinsplanning uitgerust of uitgerust en gerenoveerd
RO-C [C12] -I [I2.0] -T [376]	Infrastructuur van openbare ziekenhuizen	T	Uitrusting van pasgeboren intensivereafdelingen
RO-C [C12] -I [I2.0] -T [377]	Infrastructuur van openbare ziekenhuizen	T	Bouw en/of uitrusting van nieuwe volksgezondheidsseenheden/z iekenhuizen
RO-C [C13] -R [R1.0] -T [379]	Een nieuw rechtskader creëren om te voorkomen dat kinderen van hun gezin worden gescheiden	T	Vermindering van het aantal kinderen dat tot het socialebeschermingsstelsel toetreedt
RO-C [C13] -R [R2.0] -T [383]	Hervorming van het beschermingssysteem voor volwassenen met een handicap	T	Personen met een handicap gedeïnstitutioniseerd
RO-C [C13] -I [I2.0] -T [396]	Rehabilitatie, renovatie en uitbreiding van sociale infrastructuur voor personen met een handicap	T	Nieuwe gemeenschapsdiensten voor personen met een handicap
RO-C [C13] -I [I4.0] -T [400]	Oprichting van een netwerk van centra voor dagopvang en rehabilitatie van ouderen	T	Erkende centra voor dagverzorging en rehabilitatie van ouderen
RO-C [C14] -R [R1.0] -M [407]	Verbetering van de kwaliteit van de besluitvorming van de overheid	M	Betere planning van het overheidsbeleid, effectbeoordeling en raadpleging van belanghebbenden
RO-C [C14] -R [R4.0] -M [420]	Ontwikkeling van een eerlijk unitair loonstelsel in de overheidssector	M	Inwerkingtreding van het nieuwe rechtskader voor de beloning van werknemers in de publieke sector
RO-C [C14] -R [R9.0] -T [443]	Verbetering van het procedurele kader voor de toepassing van de beginselen van corporate governance in staatsbedrijven	T	Beursgenoteerde/geleashede/g eherstructureerde centrale staatsbedrijven op het gebied van energie en vervoer
RO-C [C15] -R [R2.0] -T [454]	Unitair, inclusief en hoogwaardig systeem voor voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen	T	Aantal 0- tot 3-jarigen dat is ingeschreven in diensten voor voor- en vroegschoolse educatie
RO-C [C15] -R [R4.0] -T [471]	Invoering van een volledige professionele route voor hoger technisch onderwijs	T	Percentage leerlingen dat is ingeschreven op de beroepsweg, in verhouding

Volgnummer	Begeleidende maatregel (Hervorming of investerings)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
			tot het aantal middelbare scholieren
RO-C [C15] -R [R7.0] -M [495]	Hervorming van het bestuur van het pre-universitaire onderwijssysteem en professionalisering van het management	M	Analyse van de governance van het pre-universitaire onderwijssysteem en publicatie van een actieplan
RO-C [C15] -I [I1a.0] -T [457]	Bouw en uitrusting van crèches	T	Gebouwde en uitgeruste crèches
RO-C [C15] -I [I2.0] -T [459]	Opzetten, uitrusten en goedkeuren van aanvullende diensten voor kansarme groepen	T	Aanvullende diensten opgezet, uitgerust en goedgekeurd door de provinciale schoolinspectiediensten
RO-C [C15] -I [I4.0] -T [466]	Ondersteuning van onderwijsinstellingen met een middelgroot en hoog risico op uitval	T	Aanvullende onderwijsinstellingen waaraan subsidies zijn toegekend
RO-C [C15] -I [I4.0] -T [468]	Ondersteuning van onderwijsinstellingen met een middelgroot en hoog risico op uitval	T	Vermindering van het aantal scholen met een middelhoog en hoog risico op schooluitval
RO-C [C15] -I [I6.0] -T [472]	Bouw en uitrusting van beroepscampussen binnen regionale consortia	T	Vijf geïntegreerde beroepscampussen gebouwd en uitgerust binnen 5 regionale consortia
RO-C [C15] -I [I10.0] -T [487]	Ontwikkeling van het netwerk van groene scholen en aankoop van groene minibussen	T	Kleuterschool gerenoveerd
RO-C [C15] -I [I18.0] -T [507]	Opleidings- en coachingsprogramma voor onderwijzend leidinggevend personeel	T	Opgeleid leidinggevend personeel
RO-C [C16] -I [I2.0] -T [125]	Nieuwe capaciteit voor elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare bronnen	T	Geïnstalleerde en op het net aangesloten capaciteit
RO-C [C16] -R [R1.0] -M [508]	Totstandbrenging van een rechtskader voor het gebruik van staatsgrond als gebieden voor versnelde uitrol van investerings in hernieuwbare energiebronnen	M	Apparatuur voor het agentschap voor overheidsdomeinen (ADS)
RO-C [C16] -R [R1.0] -M [509]	Totstandbrenging van een rechtskader voor het gebruik	M	Inwerkingtreding van rechtshandelingen

Volgnummer	Begeleidende maatregel (Hervorming of investerings)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
	van staatsgrond als gebieden voor versnelde uitrol van investeringen in hernieuwbare energiebronnen		
RO-C [C16] -R [R1.0] -M [510]	Totstandbrenging van een rechtskader voor het gebruik van staatsgrond als gebieden voor versnelde uitrol van investeringen in hernieuwbare energiebronnen	M	Opzetten van één nationaal register voor de grond die eigendom is van de staat
RO-C [C16] -R [R1.0] -M [511]	Totstandbrenging van een rechtskader voor het gebruik van staatsgrond als gebieden voor versnelde uitrol van RESinvestment	M	Ondertekening van concessieovereenkomsten in de versnellingsgebieden
RO-C [C16] -I [I4.0] -T [516]	Subsidieregeling om de uitrol van hernieuwbare energie door huishoudens te versnellen	T	Installatie van zonnepanelen en elektriciteitsopslagsystemen door huishoudens
RO-C [C16] -I [I5.0] -T [518]	Digitalisering en modernisering van het nationale elektriciteitstransmissienet	T	Vermindering van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik
RO-C [C16] -I [I5.0] -T [520]	Digitalisering en modernisering van het nationale elektriciteitstransmissienet	T	Gemiddelde lengte van de interventies op het netwerk van de TSB
RO-C [C16] -I [I5.] -M [522]	Digitalisering en modernisering van het nationale elektriciteitstransmissienet	M	Datacentrum in gebruik
RO-C [C16] -I [I7] -T [529]	Subsidie-voucherregeling ter ondersteuning van verbeteringen van de energie-efficiëntie van huishoudens	T	Energierenovatie van woningen
		Bedrag van de tranche	EUR 3 743 975 225

2.2 lening

De in artikel 3, lid 2, bedoelde tranches worden als volgt georganiseerd:

2.2.1 eerste tranche (steun via leningen):

Volgnummer	Begeleidende maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
78	C4.R2 Op prestaties gebaseerd kwaliteitsbeheer in het vervoer — Verbetering van de institutionele capaciteit en corporate governance	M	Inwerkingtreding van Wet nr. 50/2021 voor de goedkeuring van noodverordening nr. 55/2016 betreffende de reorganisatie van de nationale onderneming voor snelwegen en nationale wegen in Roemenië — S.A. (C.N.A.I.R.) en de oprichting van de National Road Investment Company — S.A. (C.N.I.R.)
1	C1.R1 Versterking van het regelgevingskader voor het duurzame beheer van de water- en afvalwatersector en versnelling van de toegang van het publiek tot kwaliteitsdiensten in het kader van Europese richtlijnen	M	Inwerkingtreding van de wijzigingen van wet nr. 241/2006 inzake watervoorziening en riolering
247	C9.I2.1 Financiële instrumenten voor de particuliere sector — portefeuillegarantie voor veerkracht	M	Ondertekening van de bijdrageovereenkomst tussen de Europese Commissie en de Roemeense regering
250	C9.I2.2 Financiële instrumenten voor de particuliere sector — garantie voor klimaatactieportefeuilles	M	Ondertekening van de bijdrageovereenkomst tussen de Europese Commissie en de Roemeense regering
253	C9.I2.3 Financiële instrumenten voor de particuliere sector — Herstel durfkapitaalfonds	M	Ondertekening van de financieringsovereenkomst tussen het Europees Investeringsfonds en de Roemeense regering voor de oprichting van het herstelrisicokapitaalfonds (“het fonds”) en vaststelling van het beleggingsbeleid van het fonds
259	C9.I2.5 Financiële instrumenten voor de particuliere sector — Investerings in energie-efficiëntie in de woon- en bouwsector	M	Ondertekening van de bijdrageovereenkomst tussen de Europese Commissie en de Roemeense regering
270	C9.R2 Stroomlijnen van de governance van onderzoek, ontwikkeling en innovatie	M	Eenheid voor de uitvoering van de hervorming van de beleidsondersteuningsfaciliteit (PSF) opgericht en operationeel
		Bedrag van de tranche	EUR 907 669 494

2.2.2 tweede tranche (steun via leningen):

Volgnummer	Begeleidende maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
2	C1.R1 Versterking van het regelgevingskader voor duurzaam beheer van de water- en afvalwatersector en versnelling van de toegang van mensen tot kwaliteitsdiensten in het kader van Europese richtlijnen	M	Inwerkingtreding van de wet tot goedkeuring van het nationale programma “Eerste verbinding met water en sanitaire voorzieningen”
95	C5.I1 Oprichting van een renovatiegolfonds ter financiering van werkzaamheden ter verbetering van de energie-efficiëntie van het bestaande gebouwenbestand	M	Tot vaststelling van een nationale steunregeling voor energie-efficiënte renovatie en geïntegreerde renovatie (seismische consolidatie en energie-efficiëntie) van meergezinswoningen
96	C5.I1 Oprichting van een renovatiegolfonds ter financiering van werkzaamheden ter verbetering van de energie-efficiëntie van het bestaande gebouwenbestand	M	Tot vaststelling van een nationale steunregeling voor energie-efficiënte renovatie en geïntegreerde renovatie (seismische consolidatie en energie-efficiëntie) voor openbare gebouwen)
189	C7.I19 Regelingen voor het bijscholen/omscholen van werknemers in bedrijven	M	Lancering van de oproep tot het indienen van voorstellen voor “Subsidiesteun voor digitale vaardigheden”
256	C9.I2.4 Financiële instrumenten voor de particuliere sector — Fonds voor digitalisering, klimaatactie en andere aandachtsgebieden	M	Instelling van het financieringsinstrument (“het Fonds”) en vaststelling van het beleggingsbeleid van het Fonds
262	C9.I3.1 Steunregelingen voor de particuliere sector — Steunregeling voor de digitalisering van kmo's	M	Selectie van de beheerder van de regeling
326	C11.R1 Operationalisering van organisaties voor bestemmingsbeheer	M	Alle optimale bestemmingen voor regionale organisaties voor bestemmingsmanagement (DMO's) in Roemenië zijn in kaart gebracht
327	C11.R1 Operationalisering van organisaties voor bestemmingsbeheer	M	Actieplan voor het gebruik van cultureel erfgoed om het concurrentievermogen van de Roemeense toeristische sector te vergroten

Volgnummer	Begeleidende maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
331	C11.I1 Bevordering van de 12 toeristische/culturele routes	T	Locaties die deel uitmaken van de culturele routes
338	C11.R2 Kader voor de operationalisering van fietsroutes op nationaal niveau	M	Inwerkingtreding van het regelgevingskader voor fietstoerisme
30	C2.R2 Hervorming van het beheersysteem voor beschermde natuurgebieden in het kader van de Europese biodiversiteitsstrategie	M	Inwerkingtreding van de wetgevingshandeling tot oprichting van het interinstitutioneel comité voor de analyse van het rechtskader dat van toepassing is op sectoren met gevolgen voor de biodiversiteit
97	C5.I1 Oprichting van een renovatiegolfonds ter financiering van werkzaamheden ter verbetering van de energie-efficiëntie van het bestaande gebouwenbestand	M	Oproepen tot het indienen van voorstellen voor energie-efficiënte renovatie en geïntegreerde renovatie (seismische consolidatie en energie- efficiëntie) voor residentiële gebouwen
98	C5.I1 Oprichting van een renovatiegolfonds ter financiering van werkzaamheden ter verbetering van de energie-efficiëntie van het bestaande gebouwenbestand	M	Oproep tot het indienen van voorstellen voor energie-efficiënte renovatie en geïntegreerde renovatie (seismische consolidatie en energie- efficiëntie) (openbare gebouwen)
129	C6.I2 Productiecapaciteit voor groene waterstof voor gebruik als elektriciteitsopslag en/of voor het koolstofvrij maken van de industrie	M	Ondertekening van contracten voor de bouw van ten minste 60 MW _{H2} aan nieuwe elektrolyse-capaciteit
133	C6.I3 Bouw van flexibele en hoogrenderende gasgestookte warmtekrachtkoppeling (WKK) in stadsverwarming	M	Ondertekening van contracten voor hoogrenderende gaswarmtekracht- en stadsverwarmingsprojecten
140	C6.I5 Zorgen voor energie-efficiëntie in de industriële sector	M	Opening van een aanbesteding voor investeringen in energie-efficiëntie voor de industrie
266	C9.I4 Grensoverschrijdende en meerlandenprojecten — Low Power Processors en halfgeleiderchips	M	Inwerkingtreding van het regeringsbesluit waarbij de nodige financiering van 500 miljoen EUR wordt toegewezen om steun te verlenen voor de opschaling van de nationale capaciteiten tot de eerste industriële ontwikkeling en de deelname aan een meerlandenproject

Volgnummer	Begeleidende maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
307	C10.R2 Totstandbrenging van een beleidskader voor duurzame stedelijke transformatie — Roemeens stedelijk beleid	M	Inwerkingtreding van de wet inzake grootstedelijke gebieden
312	C10.R4 Verbetering van de kwaliteit van de huisvesting	M	Inwerkingtreding van de wetgevingshandeling voor de uitvoering van de nationale huisvestingsstrategie en het nationale actieplan ter bestrijding van ernstige woningnood
339	C11.R2 Kader voor de operationalisering van fietsroutes op nationaal niveau	M	Nationaal coördinatiecentrum Velo Routes opgericht en operationeel
398	C13.R6 Verbetering van de wetgeving inzake de sociale economie	M	Inwerkingtreding van de wijziging van wet nr. 219/2015 betreffende de sociale economie en de uitvoeringsbepalingen
500	C15.I16. Digitalisering van universiteiten en voorbereiding op de digitale beroepen van de toekomst	M	Ondertekening van contracten voor subsidies voor innovatieve technologiecentra aan universiteiten
		Bedrag van de tranche	EUR 1 080 198 230

2.2.3 derde tranche (steun via leningen):

Volgnummer	Begeleidende maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
43	C3.R1 Verbeteren van de governance van afvalbeheer om de overgang naar de circulaire economie te versnellen	M	De goedkeuring van de nationale strategie voor de circulaire economie
46	C3.R1 Verbeteren van de governance van afvalbeheer om de overgang naar de circulaire economie te versnellen	M	Inwerkingtreding van de wetgevingshandelingen die nodig zijn voor de operationalisering van een uniform afvalbeheer overeenkomstig het nationale afvalbeheerplan
127	C6.R5 Vermindering van de energie-intensiteit van de economie door de	M	Inwerkingtreding van het wetgevingskader tot invoering van maatregelen ter bevordering van

Volgnummer	Begeleidende maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam
	invoering van een duurzaam mechanisme om de energie-efficiëntie in de industrie te stimuleren		investeringen in energie-efficiëntie in de industrie
241	C9.R1 Transparantie van de wetgeving, de-bureaucratisering en vereenvoudiging van de procedures voor het bedrijfsleven	M	Inwerkingtreding van wetswijzigingen om bedrijfsgerelateerde procedures te stroomlijnen, te vereenvoudigen en volledig te digitaliseren
242	C9.R1 Transparantie van de wetgeving, de-bureaucratisering en vereenvoudiging van de procedures voor het bedrijfsleven	M	Inwerkingtreding van wetswijzigingen om de uitvoering van de kmo-test te vereenvoudigen en transparant en toepasbaar te maken
328	C11.R1 Operationalisering van organisaties voor bestemmingsbeheer	M	Inwerkingtreding van het wetgevingskader bij regeringsbesluit, dat een duidelijke beschrijving bevat van het financieringsmechanisme ter ondersteuning van de ontwikkeling van het netwerk van organisaties voor bestemmingsmanagement en een duidelijk governance-model
332	C11.I1 Bevordering van de 12 toeristische/culturele routes	M	Ondertekening van de contracten voor de promotie van de 12 routes
340	C11.R2 Kader voor de operationalisering van fietsroutes op nationaal niveau	M	Uitgebreide studie over de territoriale spreiding van nationale fietsroutes
341	C11.I3 Oprichting en operationalisering van het nationaal coördinatiecentrum van Velo	M	Geïntegreerde nationale eVelo-platform en smartphone-applicatie
344	C11.R3 Hervorming van het financieringssysteem voor de culturele sector	M	Inwerkingtreding van de wet inzake het financieringssysteem voor de culturele sector
3	C1.R1 Versterking van het regelgevingskader voor duurzaam beheer van de water- en afvalwatersector en versnelling van de toegang van mensen tot hoogwaardige diensten in het kader van Europese richtlijnen	M	Uitvoeringsovereenkomsten ondertekend met de lokale overheden die deelnemen aan het eerste programma voor de aansluiting op water en sanitaire voorzieningen
79	C4.R2	M	Selectie en benoeming van leden van de raad van bestuur van

Volgnummer	Begeleidende maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam
	Op prestaties gebaseerd kwaliteitsbeheer in het vervoer — Verbetering van de institutionele capaciteit en corporate governance		C.N.A.I.R., C.N.I.R, C.F.R., Metrorex, C.F.R. Călători.
90	C5.R1 Vereenvoudigd en geactualiseerd wettelijk en regelgevingskader ter ondersteuning van energie-efficiënte renovaties van gebouwen	M	Inwerkingtreding van de wijzigingen van het bestaande wetgevingskader inzake het meerjarige nationale programma ter verbetering van de energieprestatie van woongebouwen (Noodverordening nr. 18/2009 van de regering)
91	C5.R1 Vereenvoudigd en geactualiseerd wettelijk en regelgevingskader ter ondersteuning van energie-efficiënte renovaties van gebouwen	M	Het technische regelgevingskader voor investeringen voor de transitie naar groene en digitale gebouwen is operationeel
93	C5.R2 Strategisch, wetgevend en procedureel kader ter ondersteuning van de aardbevingsbestendigheid van het gebouwenbestand	M	Goedkeuring en uitvoering van de nationale strategie voor de beperking van het risico op aardbevingen voor de aanpassing van het bestaande gebouwenbestand
94	C5.R2 Strategisch, wetgevend en procedureel kader ter ondersteuning van de aardbevingsbestendigheid van het gebouwenbestand	M	Inwerkingtreding van de nieuwe wet inzake de beperking van het aardbevingsrisico van gebouwen
99	C5.I1 Oprichting van een renovatiegolfonds ter financiering van werkzaamheden ter verbetering van de energie-efficiëntie van het bestaande gebouwenbestand	M	Ondertekening van contracten voor energie-efficiënte renovatie en geïntegreerde renovatie (seismische consolidatie en energie-efficiëntie) voor residentiële gebouwen
100	C5.I1 Oprichting van een renovatiegolfonds ter financiering van werkzaamheden ter verbetering van de energie-efficiëntie van het bestaande gebouwenbestand	M	Ondertekening van contracten voor energie-efficiënte renovatie en geïntegreerde renovatie (seismische consolidatie en energie-efficiëntie) voor openbare gebouwen
243	C9.R1 Transparantie van de wetgeving, de-bureaucratisering en vereenvoudiging van de procedures voor het bedrijfsleven	M	Inwerkingtreding van de wet “Enkelvoudige industriële vergunning”
264	C9.I3.2	M	Selectie van de beheerder van de regeling

Volgnummer	Begeleidende maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam
	Steunregelingen van de particuliere sector — de-minimisregeling ter ondersteuning van Roemeense ondernemingen bij de beursnotering		
268	C9.I4 Grensoverschrijdende en meerlandenprojecten — Low Power Processors en halfgeleiderchips	T	Entiteiten in consortia die deelnemen aan oproepen tot het indienen van projecten van de Gemeenschappelijke Onderneming “Essentiële digitale technologieën”
278	C9.R5 Steun voor de integratie van onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieorganisaties in Roemenië in de Europese Onderzoeksruimte	M	Inwerkingtreding van een wet die de vrijwillige en functionele integratie en fusie van onderzoeksinstituten in Roemenië aanmoedigt, vergemakkelijkt en reguleert
280	C9.I5 Oprichting en operationalisering van kenniscentra	M	Oprichting van 5 kenniscentra
308	C10.R2 Totstandbrenging van het beleidskader voor duurzame stedelijke transformatie	M	Inwerkingtreding van het regeringsbesluit tot vaststelling van het Roemeense kader voor stedelijk beleid
310	C10.R3 Totstandbrenging van het beleidskader voor duurzame transformatie van het platteland: oprichting van administratieve consortia in functionele plattellandsgebieden	M	Inwerkingtreding van de wetgevingshandeling tot wijziging van het administratief wetboek en tot oprichting van administratieve consortia in naburige landelijke of overwegend landelijke bestuurlijke territoriale eenheden, bestaande als functionele plattellandsgebieden
317	C10.I2 Bouw van huisvesting voor jongeren en voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en het onderwijs	M	Ondertekening van alle overheidsopdrachten voor de bouw van huisvesting voor jongeren uit kwetsbare gemeenschappen en groepen, noodhuisvesting en voor gezondheidswerkers en onderwijsprofessionals in stedelijke of plattellandsgebieden
320	C10.I3 Matige renovatie van openbare gebouwen om de openbare dienstverlening door bestuurlijke territoriale eenheden te verbeteren	M	Ondertekening van contracten voor de matige renovatie van openbare gebouwen
323	C10.I4 Ontwikkeling/actualisering in GIS-formaat van	M	Ondertekening van contracten voor de ontwikkeling/actualisering van documenten inzake ruimtelijke

Volgnummer	Begeleidende maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam
	ruimtelijkeordeningsdocumenten en stedenbouwkundige documenten		ordening, stadsplanning en plannen voor duurzame stedelijke mobiliteit
342	C11.I4 Aanleg van 236,05 km fietsroutes	M	Ondertekening van de contracten voor fietsroutes
399	C13.R7 Hervorming van de diensten voor langdurige zorg voor ouderen	M	Inwerkingtreding van een wet voor de vaststelling en uitvoering van de nationale langetermijnzorgstrategie
		Bedrag van de tranche	EUR 775 449 927

2.2.4 vierde tranche (steun via leningen):

Volgnummer	Begeleidende maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
RO-C [C1] - R [R2.0] -M [4]	Herconfiguratie van het huidige economische mechanisme van het Nationaal Waterbeheer (ANAR) om de modernisering en het onderhoud van het nationale waterbeheersysteem te waarborgen	M	Inwerkingtreding van de wet tot invoering van wijzigingen om het nieuwe economische mechanisme voor watervoorraden in Roemenië te reguleren
RO-C [C1] -I [I1.0] -T [6]	Aanleg van waternetwerken en rioleringsystemen in agglomeraties met meer dan 2 000 inwonerequivalenten	T	Aangelegde waterdistributienetten
RO-C [C1] -I [I1.0] -T [8]	Aanleg van waternetwerken en rioleringsystemen in agglomeraties met meer dan 2 000 inwonerequivalenten	T	Aangelegde rioleringsnetten
RO-C [C1] -I [I2.0] -T [10]	Opvang van afvalwater in agglomeraties met minder dan 2 000 inwonerequivalenten	T	Afzonderlijke of andere geschikte systemen gebouwd in agglomeraties met minder dan 2 000 inwonerequivalenten
RO-C [C1] -I [I2.0] -T [12]	Opvang van afvalwater in agglomeraties met minder dan 2 000 inwonerequivalenten	T	Aangelegde rioleringsnetwerken in agglomeraties met minder dan 2 000 inwonerequivalenten
RO-C [C1] -I [I4.0] -T [17]	Herstel van bestaande accumulaties waarvoor noodinterventies nodig zijn voor een veilige exploitatie	T	Bestaande dam en polder gerehabiliteerd
RO-C [C1] -I [I5.0] -T [18]	Passende middelen van stroomgebiedsbesturen voor	T	Autoriteiten van het stroomgebied uitgerust

Volgnummer	Begeleidende maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
	overstromingsmonitoring, -preventie en -respons		
RO-C [C2] - R [R2.0] -M [31]	Hervorming van het beheersysteem voor beschermde natuurgebieden in het kader van de Europese biodiversiteitsstrategie	M	Inwerkingtreding van de wetgevingshandeling die van toepassing is op sectoren met gevolgen voor de biodiversiteit
RO-C [C3] - R [R1.0] -M [45]	Steun voor afvalbeheergovernance om de overgang naar de circulaire economie te versnellen	M	Goedkeuring van het actieplan voor de nationale strategie voor de circulaire economie en uitvoering van de daarin opgenomen specifieke acties.
RO-C [C3] -I [I1b.0] -T [51]	Opzetten van geïntegreerde systemen voor het beheer van stedelijk afval op provinciaal niveau of op stedelijk/gemeentelijk niveau	T	Aanvaardingscertificaten voor de levering van gedigitaliseerde eco-eilanden voor gescheiden afvalinzameling
RO-C [C3] -I [I1c.0] -T [53]	Opzetten van geïntegreerde systemen voor het beheer van stedelijk afval op provinciaal niveau of op stedelijk/gemeentelijk niveau	T	Geïntegreerde afvalinzamelingscentra gebouwd
RO-C [C3] -I [I1d.0] -T [54]	Opzetten van geïntegreerde systemen voor het beheer van stedelijk afval op provinciaal niveau of op stedelijk/gemeentelijk niveau	T	Gebouwde of geleverde afvalrecyclinginrichtingen
RO-C [C3] -I [I2.0] -T [55]	Aanleg of levering van infrastructuur voor het beheer van mest en ander composteerbaar landbouwafval	T	Bouw van geïntegreerde systemen voor de inzameling van composteerbaar landbouwafval
RO-C [C4] -I [I1.0] -M [75]	Modernisering en verbetering van de spoorweginfrastructuur	M	Gemoderniseerde/verbeterde spoorweginfrastructuur geleverd
RO-C [C4] -I [I2.0] -M [77]	Rollend spoorwegmaterieel	M	Levering van aangepast rollend materieel
RO-C [C4] - R [R2.0] -T [81]	Op prestaties gebaseerd kwaliteitsbeheer in het vervoer — Verbetering van de institutionele capaciteit en corporate governance	T	Betere spoorprestaties wat de punctualiteit van treinen betreft
RO-C [C4] -I [I3.0] -M [84]	Verbetering van de duurzaamheid van de weginfrastructuur op het TEN-T-netwerk, tolheffing, verkeersbeheer en verkeersveiligheid	M	Aanleg van nieuwe wegen
RO-C [C4] -I [I3.0] -T [85]	Verbetering van de duurzaamheid van de weginfrastructuur op het TEN-T-netwerk, tolheffing, verkeersbeheer en verkeersveiligheid	T	Zwarte/hittepunten voor verkeersveiligheid verwijderd

Volgnummer	Begeleidende maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
RO-C [C5] -I [I1.0] -T [103]	Oprichting van een renovatiegolfonds voor de financiering van werkzaamheden ter verbetering van de energie-efficiëntie van het bestaande gebouwenbestand	T	Voltooide energierenovatie van meergezinswoningen
RO-C [C5] -I [I1.0] -T [106]	Oprichting van een renovatiegolfonds voor de financiering van werkzaamheden ter verbetering van de energie-efficiëntie van het bestaande gebouwenbestand	T	Voltooide energierenovatie van openbare gebouwen
RO-C [C5] -I [I1.0] -T [106b]	Oprichting van een renovatiegolfonds voor de financiering van werkzaamheden ter verbetering van de energie-efficiëntie van het bestaande gebouwenbestand	T	Nieuwe oplaadpunten voor elektrische voertuigen geïnstalleerd
RO-C [C5] -I [I2.0] -M [107]	Publicatie van het nationaal register voor digitale gebouwen	M	Nationaal register van digitale gebouwen gepubliceerd
RO-C [C5] -R [R1.0] -T [92]	Vereenvoudigd en geactualiseerd wettelijk en regelgevingskader ter ondersteuning van energie-efficiënte renovaties van gebouwen	T	Verkorting van de tijd die nodig is voor de afgifte van bouwvergunningen
RO-C [C5] -I [I4.0] -M [110]	Circulaire economie en grotere energie-efficiëntie van historische gebouwen	M	Structuren binnen het Nationaal Erfgoedinstituut voor de verzameling en het hergebruik van historische bouwmaterialen
RO-C [C5] -I [I4.0] -T [112]	Circulaire economie en grotere energie-efficiëntie van historische gebouwen	T	Ten minste 200 professionals gecertificeerd op het gebied van energie-efficiëntierenovaties van historische gebouwen
RO-C [C6] -R [R4.0] -M [126]	Vaststelling van een gunstig wet- en regelgevingskader voor hernieuwbare waterstof	M	Inwerkingtreding van de wijzigingen van het wetgevingskader ter uitvoering van de nationale waterstofstrategie
RO-C [C6] -R [R6.0] -M [128]	Decarbonisatie van de verwarmings- en koelingssector	M	Inwerkingtreding van wetgevingshandelingen tot invoering van maatregelen om de verwarmings- en koelingssector koolstofvrij te maken
RO-C [C6] -I [I2.0] -T [131]	Productiecapaciteit voor groene waterstof voor gebruik als elektriciteitsopslag en/of voor het koolstofvrij maken van de industrie	T	Productiecapaciteit van groene waterstof

Volgnummer	Begeleidende maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
RO-C [C6] -I [I3.0] -T [134]	Bouw van flexibele en zeer efficiënte gasgestookte elektriciteits- en warmteopwekking (WKK) in stadsverwarming	T	Warmtekrachtkoppelingsinstallaties en stadsverwarming
RO-C [C6] -I [I4.0] -T [138]	Inbedrijfstelling van installaties voor de productie van fotovoltaïsche energie	T	Besteld fotovoltaïsche cellen en panelen
RO-C [C7] -I [I18.0] -T [188]	Digitale transformatie en robotische procesautomatisering in het openbaar bestuur	T	Robotic Process Automation (RPA) en bevordering van kunstmatige intelligentie (AI) in het openbaar bestuur
RO-C [C8] -I [I11.0] -M [240a]	Kapitaalinjectie in de Nationale Ontwikkelingsbank	M	Beleggingsbeleid
RO-C [C8] -I [I11.0] -M [240b]	Kapitaalinjectie in de Nationale Ontwikkelingsbank	M	Kapitaalinjectie
RO-C [C9] -R [R1.0] -T [244]	Transparantie van de wetgeving, de-bureaucratisering en vereenvoudiging van de procedures voor het bedrijfsleven	T	Verkorting van de tijd die nodig is om de regelgevingsvereisten in verband met het ondernemingsklimaat uit te voeren
RO-C [C9] -R [R1.0] -T [245]	Transparantie van de wetgeving, de-bureaucratisering en vereenvoudiging van de procedures voor het bedrijfsleven	T	Wetgevingshandelingen/wijzigingen met betrekking tot kmo's waarvoor de test is toegepast
RO-C [C9] -R [R4.0] -M [276]	Meer samenwerking tussen bedrijfsleven en onderzoek	M	Inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en) voor een gunstig klimaat voor publieke en private investeringen in onderzoek, ontwikkeling en innovatie
RO-C [C9] -R [R4.0] -T [277]	Meer samenwerking tussen bedrijfsleven en onderzoek	T	27 % van de door de overheid gefinancierde OOI-projecten heeft ten minste één zakelijke entiteit als partner
RO-C [C9] -R [R5.0] -T [279]	Steun voor de integratie van onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieorganisaties in Roemenië in de Europese Onderzoeksruimte	T	Percentage onderzoeksorganisaties die onderzoeksinfrastructuur en -faciliteiten delen
RO-C [C9] -I [I1.0] -M [246]	Digitale platforms voor transparantie van de wetgeving, de-bureaucratisering en vereenvoudiging van de procedures voor bedrijven	M	Digitale platforms, verbonden met de overheidscloud en toegankelijk
RO-C [C9] -I [I2.1] -T [249]	Financiële instrumenten voor de particuliere sector — portefeuillegarantie voor veerkracht	T	Financierings- of investeringsverrichtingen ten belope van 100 % van de middelen die zijn

Volgnummer	Begeleidende maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
			toegewezen aan het door het InvestEU-investeringscomité goedgekeurde instrument
RO-C [C9] -I [I2.3] -T [255]	Financiële instrumenten voor de particuliere sector — Herstel durfkapitaalfonds	T	Financierings- of investeringsverrichtingen ten belope van 100 % van het totaalbedrag van de beoogde financiering of investering, goedgekeurd door het investeringscomité
RO-C [C9] -I [I2.4] -T [258]	Financiële instrumenten voor de particuliere sector — Fonds van fondsen voor digitalisering, klimaatactie en andere aandachtsgebieden	T	100 % van de beoogde begunstigden ondersteunde
RO-C [C9] -I [I2.5] -T [261]	Financiële instrumenten voor de particuliere sector — Investerings in energie-efficiëntie in de woon- en bouwsector	T	Financierings- of investeringsverrichtingen ten belope van 100 % van het totale beoogde financierings- of investeringsbedrag, goedgekeurd door het InvestEU-investeringscomité.
RO-C [C9] -I [I3.2] -T [265]	Steunregelingen van de particuliere sector — de-minimisregeling ter ondersteuning van Roemeense ondernemingen bij de beursnotering	T	Aantal ondertekende financieringscontracten
RO-C [C9] -I [I4.0] -T [267]	Grensoverschrijdende en meerlandenprojecten — Low Power Processors and Semiconductor Chips	T	Entiteiten die zijn geselecteerd voor deelname aan of associatie met het project
RO-C [C10] -R [R5.0] -M [315]	Ontwikkeling van het planningssysteem — Code voor ruimtelijke ordening, stedenbouw en stedenbouw	M	Inwerkingtreding van de Code of Spatial Planning, Urban Planning and Construction (wetboek ruimtelijke ordening, stedenbouw en ruimtelijke ordening)
RO-C [C10] -R [R5.0] -M [316]	Ontwikkeling van het planningssysteem — Code voor ruimtelijke ordening, stedenbouw en stedenbouw	M	Interoperabel digitaal dataplatform voor steden (als onderdeel van het territoriale waarnemingscentrum)
RO-C [C10] -I [I2.0] -T [318]	Bouw van huisvesting voor jongeren en voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en het onderwijs	T	Wooneenheden die zijn gebouwd voor jongeren uit kwetsbare gemeenschappen/groepen en voor professionals in de gezondheidszorg en het onderwijs
RO-C [C10] -I [I3.0] -T [322]	Renovatie van openbare gebouwen ter ondersteuning van betere openbare dienstverlening door administratieve territoriale eenheden	T	Energierenovatie van openbare gebouwen

Volgnummer	Begeleidende maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
RO-C [C10] - I [I4.0] -T [325]	Ontwikkeling/actualisering in GIS- formaat van ruimtelijkeordeningsdocumenten en stedenbouwkundige documenten	T	Plannen voor ruimtelijke ordening, stadsplanning en duurzame stedelijke mobiliteit gepubliceerd op het platform van de Territoriale Waarnemingspost
RO-C [C11] - I [I1.0] -M [335]	Bevordering van de 12 toeristische/culturele routes	M	Voor bezoekers toegankelijke locaties
RO-C [C11] - I [I2.0] -T [337]	Modernisering/creatie van musea en gedenktekens	T	Voor het publiek toegankelijke musea of gedenktekens
RO-C [C11] - I [I4.0] -M [343]	Aanleg van 236,05 km fietsroutes	M	Fietsroutes gebouwd en toegankelijk voor fietsen
RO-C [C12] - I [I3.0] -M [531]	Openbare ziekenhuizen	M	Bouw en uitrusting van het diagnostische en behandelingscentrum van Zerlendi Tuberculose in Boekarest
RO-C [C12] - I [I3.0] -M [532]	Openbare ziekenhuizen	M	Bouw en uitrusting van het Emergency Institute for Cardiovascular Diseases and Transplant Târgu Mures
RO-C [C12] - I [I3.0] -M [533]	Openbare ziekenhuizen	M	Bouw en uitrusting van de neonatalogie van Pediatrics en kinderen in het ziekenhuis van de provincie Sf Apostol Andrei, Constanța
RO-C [C12] - I [I4.0] -T [534]	Modernisering van de spoedeisende gezondheidszorg	T	Aankoop van nieuwe ambulances
RO-C [C15] - I [I1a.0] -T [457a]	Bouw en uitrusting van crèches	T	Gebouwde en uitgeruste crèches
RO-C [C15] - I [I10a.0] -T [488]	Aanleg van een Grieks schoolnetwerk	T	Nieuwe groene schoolruimte gebouwd
RO-C [C15] - I [I13.0] -M [496]	Uitrusting van IT-laboratoria op scholen voor beroepsonderwijs en - opleiding	M	Scholen voor beroepsonderwijs en - opleiding uitgerust met digitale apparatuur voor IT-laboratoria
RO-C [C15] - I [I17.0] - M503]	Zorgen voor universitaire infrastructuur (accommodatie, kantines, recreatiefaciliteiten)	M	Bouw en modernisering van recreatie- en leesplaatsen, kantines en accommodatie
RO-C [C16] - I [I4a.0] -T [516a]	Subsidieregeling om de uitrol van hernieuwbare energiebronnen door huishoudens te versnellen	T	Installatie van zonnepanelen en elektriciteitsopslagsystemen door huishoudens

Volgnummer	Begeleidende maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
		Bedrag van de tranche	EUR 5 081 154 428

3. DEEL 3: AANVULLENDE REGELINGEN

3.1. REGELINGEN VOOR MONITORING EN UITVOERING VAN HET HERSTEL- EN VEERKRACHTPLAN

Het toezicht op en de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan van Roemenië vinden plaats overeenkomstig de volgende regelingen:

- Op centraal niveau wordt de coördinatie verzorgd door het interministerieel comité voor de coördinatie van het plan, dat verantwoordelijk is voor het onderzoek van de voortgang bij de uitvoering van het plan, in nauwe samenwerking met het ministerie van Investerings en Europese projecten (MIPE). Het MIPE werd benoemd tot nationale coördinator voor de voorbereiding, onderhandeling en goedkeuring van het plan, bijgestaan door het ministerie van Financiën (voor taken in verband met de ondertekening van de leningsovereenkomst en de financieringsovereenkomst), met de oprichting van een gespecialiseerde structuur.
- Het MIPE is ook belast met de controle en monitoring van het plan, met inbegrip van het monitoren van de verwezenlijking van de mijlpalen en streefdoelen, en het waarborgen van de preventie, opsporing en correctie van ernstige onregelmatigheden. Ten slotte is hetzelfde ministerie ook belast met het opstellen en ondertekenen van de betalingsaanvragen en beheersverklaringen.
- De uitvoering van het plan wordt gewaarborgd door de vakministeries en hun ondergeschikte structuren, door het sluiten van financieringsovereenkomsten met het MIPE.

3.2. REGELINGEN VOOR HET VERLENEN VAN TOEGANG DOOR DE COMMISSIE TOT DE ONDERLIGGENDE GEGEVENS

Om de Commissie volledige toegang te verlenen tot de relevante onderliggende gegevens, beschikt Roemenië over de volgende regelingen:

Het MIPE is als nationale coördinator van het plan verantwoordelijk voor de algemene coördinatie, controle en monitoring van het plan. Zij treedt met name op als coördinerend orgaan voor het toezicht op de vooruitgang met betrekking tot mijlpalen en streefdoelen, terwijl audits onder de verantwoordelijkheid van de auditautoriteit vallen. Het MIPE coördineert de verslaglegging over mijlpalen en streefdoelen, alle relevante indicatoren, maar ook kwalitatieve financiële informatie en andere gegevens, zoals over eindontvangers. De gegevenscodering vindt plaats in het IT-systeem van het MIPE.

Overeenkomstig artikel 24, lid 2, van Verordening (EU) 2021/241 dient Roemenië, na voltooiing van de desbetreffende overeengekomen mijlpalen en streefdoelen in afdeling 2.1 van deze bijlage, bij de Commissie een naar behoren gemotiveerd verzoek tot betaling van de financiële bijdrage en, in voorkomend geval, van de lening in. Roemenië zorgt ervoor dat de Commissie op verzoek volledige toegang heeft tot de relevante onderliggende gegevens die de deugdelijke motivering van het betalingsverzoek staven, zowel voor de beoordeling van het betalingsverzoek overeenkomstig artikel 24, lid 3, van Verordening (EU) 2021/241 als voor audit- en controledoeleinden.