

**Bryssel den 11 november 2025
(OR. en)**

**14452/25
ADD 1**

**ECOFIN 1415
UEM 517
FIN 1250
ECB
*EIB***

NOT

från:	Rådets generalsekretariat
till:	Delegationerna
Ärende:	BILAGA till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut av den 29 oktober 2021 om godkännande av bedömningen av Rumäniens återhämtnings- och resiliensplan

BILAGA

1. AVSNITT 1: REFORMER OCH INVESTERINGAR INOM RAMEN FÖR ÅTERHÄMTNINGS- OCH RESILIENSPLANEN

1.1. BESKRIVNING AV REFORMER OCH INVESTERINGAR

A. KOMPONENT 1: VATTENFÖRVALTNING

Syftet med komponenten är att säkerställa en hållbar vattenförsörjning för en säker framtid för människor, miljö och ekonomi. Denna del syftar särskilt till att (1) öka allmänhetens tillgång, särskilt på landsbygden, till offentliga vatten- och sanitetstjänster i enlighet med kraven i Europeiska unionens lagstiftning och göra den tillgänglig för alla samhällsgrupper. (2) öka säkerheten vid befintliga ackumuleringar. (3) stärka den nationella vattenförvaltningens (ANAR) administrativa kapacitet och insatskapacitet i nödsituationer, särskilt i samband med infrastruktur för vattenförvaltning.

Komponenten består av två reformer och fem investeringar, varav en finansieras genom icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd.

De åtgärder som ingår i komponenten förväntas ta itu med vissa utmaningar som lyfts fram i den landsspecifika rekommendationen att inrikta investeringarna på den gröna och den digitala omställningen, särskilt på miljöinfrastruktur (bland annat de landsspecifika rekommendationerna 4 och 2019 och de landsspecifika rekommendationerna 3 och 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömålen.

A.1 BESKRIVNING AV REFORMER OCH INVESTERINGAR FÖR ICKE ÅTERBETALNINGSPLIKTIGT EKONOMISKT STÖD

Investering 6. Leverans av vattenregistret

Syftet med investeringen är att bidra till en snabb avgränsning av vattendrag, särskilt mindre vattendrag.

Investeringen består i leverans av vattenregistret.

A.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Medarbetar/ Måltavla	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
19	Investering 6. Leverans av vattenregistret	Milstolpe	Levererat vattenfastigh etsregister	Levererat vattenfastighetsre gister				KVARTA L 4	2025	Intyg om slutförd arbetsmottagning för det levererade vattenregistret, som omfattar följande: — Digital terräng modell (DTM)/digital ytm modell (DSM) på nationell nivå, baserad på satellitinformation. — programvaruutveckling för bestämning av ändring av flodbäddar (erosionssedimenteringsproc ess), övervakning av grusutvinning och markslidpotential i områden med dammar/sjöar. — halvautomatisk digitalisering och avgränsning av mindre flodbäddar baserade på ortofoto från DTM/DSM och satellitbilder.

A.3. BESKRIVNING AV REFORMER OCH INVESTERINGAR AVSEENDE LÅNET

Reform 1. Stärka regelverket för hållbar förvaltning av vatten- och avloppsvattensektorn och påskynda allmänhetens tillgång till kvalitetstjänster enligt EU-direktiv

Syftet med denna reform är att förbättra kapaciteten hos regionala operatörer av vatten- och avloppsvatteninfrastruktur och att förbättra kvaliteten och effektiviteten i samarbetet mellan dem och lokala myndigheter/lokala utvecklingsorganisationer (IDA) samt ägare av vatten- och avloppsvatteninfrastruktur. För att uppnå detta ska ett antal ändringar av lagar och andra författningar göras:

1) ändringar i lag nr 241/2006 om vattenförsörjning och avlopp ska göras för att möjliggöra följande:

- Godkännande av den regionala vatten- och avloppsoperatörens tariffstrategi av bolagsstämman i de mellankommunala utvecklingsföreningarna (IDA), på grundval av det särskilda mandat som erhållits från de lokala administrativa enheterna. Genom denna ändring ska den tid som krävs för att godkänna tariffstrategin minskas avsevärt, vilket ska möjliggöra en utvidgning av infrastrukturen för vatten- och avloppstjänster.
- Ålägga lokala myndigheter att föra register över fysiska och juridiska personer som inte släpper ut avloppsvatten i det offentliga avloppsnätet och årligen skicka förteckningen över sådana personer till det nationella miljöverket.
- Ålägga användarna att ansluta sig till befintliga offentliga avloppssystem om de inte har ettlämpligt individuellt insamlings- och reningssystem.
- I förekommande fall endast tillåta tillhandahållandet av vattentjänster, på villkor att uppsamlingen av avloppsvatten sker genom individuella uppsamlings- och reningssystem som ska säkerställa samma miljöskyddsnivå som centraliserade uppsamlings- och reningssystem.
- Säkerställa att lämpliga individuella system är exceptionella i den meningen att dessa system hanterar situationer där centraliserade system inte är tekniskt och ekonomiskt genomförbara.
- Förbjuda direkta utsläpp av orenat avloppsvatten från lämpliga enskilda system i miljön.
- Utarbeta kriterier för godkännande, uppförande, registrering/registrering, drift och underhåll av lämpliga individuella system.

Genomförandet av den ovannämnda reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2021.

2) ikraftträdande av lagen om godkännande av det nationella programmet för första uppkoppling till vatten och sanitet, som ska stödja familjer och ensamstående personer med låga inkomster (som har en genomsnittlig månatlig kontantinkomst under den nationella minimilönen brutto som garanteras per familjemedlem) att betala kostnaderna för anslutning till vattenförsörjnings- och avloppssystemet. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2022.

3) undertecknande av genomförandavtal mellan miljöfondens administration och de lokala myndigheter som deltar i det första programmet för anslutning till vatten och sanitet. Avtalen ska vara slutförda senast den 31 december 2022.

Reform 2 omstrukturering av den nuvarande ekonomiska mekanismen för den nationella vattenförvaltningen (ANAR) för att säkerställa modernisering och underhåll av det nationella vattenförvaltningssystemet

Syftet med reformen är att modernisera och underhålla det nationella vattenförvaltningssystemet och förbättra kostnadsförvaltningen på ANAR-nivå.

Denna åtgärd består av ikraftträdandet av lagändringar för att reglera den nya ekonomiska mekanismen för vattenresurser i Rumänien.

Investering 1. Anläggning av vattennät och avloppssystem i tätorter med mer än 2 000 personekvivalenter

Syftet med denna investering är att öka allmänhetens tillgång till vatten- och sanitetstjänster.

Denna åtgärd består i att bygga vattennät och uppsamlingssystem för avloppsvatten i kommuner med mer än 2 personekvivalenter.

Investering 2. Uppsamling av avloppsvatten i tätorter med mindre än 2 000 personekvivalenter

Syftet med investeringen är att öka allmänhetens tillgång till vatten- och sanitetstjänster.

Denna åtgärd består i att anlägga avloppsnät och individuella eller andra lämpliga system för insamling av avloppsvatten i tätorter med mindre än 2 personekvivalenter.

Investering 4. Återställande av befintliga ansamlingar som kräver nödåtgärder för säker drift

Syftet med denna investering är att återställa befintliga ansamlingar för att återställa och upprätthålla deras förmåga att förhindra översvämningar.

Denna åtgärd består i att reparera och renovera en skadad damm, Lesu, och en polder för förebyggande av översvämningar, Salard, på befintliga översvämningsskyddslinjer.

Investering 5. Lämplig tilldelning av avrinningsområdesförvaltningar för övervakning av översvämningar, förebyggande av översvämningar och katastrofinsatser

Syftet med investeringen är att förse ANAR/avrinningsdistrikten med maskiner och utrustning för insatser för att mildra effekterna av extrema väderhändelser.

Denna åtgärd består i att rengöra och utrusta avrinningsområdesförvaltningarna med maskiner och utrustning som kan omfatta, men är inte begränsad till, följande: maskiner för tillträde till och ingrepp i terrängen, amfibietillgång och transport av mobila sandväskor/groddar i svårtillgängliga områden, drönare, geo-electro resistiv/geo-radarteknik för dykkroppar.

A.4 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
1	Reform 1. Stärka regelverket för hållbar förvaltning av vatten- och avloppsvattensektorn och påskynda allmänhetens tillgång till kvalitetstjänster enligt EU-direktiv	Milstolpe	Ikraftträdande av ändringarna i lag nr 241/2006 om vattenförsörjning och avloppsrening	Bestämmelse i lagen som anger lagens ikraftträdande				KVARTAL 4	2021	Ikraftträdande av ändringarna av lag nr 241/2006 om vattenförsörjning och avlopp, som ska - Möjliggöra godkännande av den regionala vatten- och avloppsoperatörens tariffstrategi av bolagsstämman i de mellankommunala utvecklingsföreningarna (IDA), på grundval av det särskilda mandat som erhållits från de lokala administrativa enheterna. Genom denna ändring ska den tid som krävs för att godkänna tariffstrategin minskas avsevärt, vilket ska möjliggöra en utvidgning av infrastrukturen för

										vatten- och avloppstjänster. - Ålägga lokala myndigheter att föra register över fysiska och juridiska personer som inte släpper ut avloppsvatten i det offentliga avloppsnätet och årligen skicka förteckningen över sådana personer till det nationella miljöverket. - Ålägga användarna att ansluta sig till befintliga offentliga avloppssystem om de inte har ett lämpligt individuellt insamlings- och reningssystem. - I förekommande fallendast tillåta tillhandahållandet av vattentjänster, på villkor att uppsamlingen av avloppsvatten sker genom individuella uppsamlings- och reningssystem som ska säkerställa samma miljöskyddsnivå som

										centraliserade uppsamlings- och reningssystem. - Säkerställa att lämpliga individuella system är av exceptionell karaktär, vilket endast ska omfatta situationer där centraliserade system inte är tekniskt och ekonomiskt genomförbara. - Förbjuda direkta utsläpp av orenat avloppsvatten från lämpliga enskilda system i miljön. - Utarbeta kriterier för godkännande, uppförande, registrering/registrering, drift och underhåll av lämpliga individuella system.
2	Reform 1. Stärka regelverket för hållbar förvaltning av vatten- och avloppsvattensektorn och påskynda människors tillgång till kvalitetstjänster enligt EU-direktiv	Milstolpe	Ikraftträdande av lagen om godkännande av det nationella programmet Första uppkopplinge	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagen om det första programmet för anslutning till vatten och sanitet				KVARTAL 1	2022	Ikraftträdande av lagen om godkännande av det nationella programmet för första uppkoppling till vatten och sanitet, som ska stödja familjer och ensamstående personer med låga inkomster (som har en genomsnittlig

			n till vatten och sanitet							månatlig kontant nettoinkomst som understiger den nationella minimilön brutto som garanteras per familjemedlem) att betala kostnaderna för anslutning till vattenförsörjnings- och avloppssystemet. Låginkomsthushåll ska identifieras av de lokala myndigheterna. Det första anslutningsprogrammet ska sedan, genom miljöfondens administration, finansiera anslutningsarbetet för de identifierade familjer som de lokala myndigheterna har ingått avtal med.
3	Reform 1. Stärka regelverket för hållbar förvaltning av vatten- och avloppsvattensektorn och påskynda människors tillgång till kvalitetstjänster enligt EU-direktiv	Milstolpe	Genomförandeavtal som undertecknats med de lokala myndigheter som deltar i det första programmet för anslutning till vatten och sanitet	Genomförandeavtal som undertecknats med de lokala myndigheter som deltar i det första programmet för anslutning till vatten och sanitet				KVARTAL 4	2022	Miljöfondens administration ska underteckna genomförandeavtalen med de lokala myndigheter som deltar i det första programmet för anslutning till vatten och sanitet.
4	Reform 2. Omstrukturering av	Milstolpe	Ikraftträdande av lagen om	Bestämmelse i lagen om				KVARTAL 1	2026	Studier för de 11 avrinningsområdena i

	ANAR:s nuvarande ekonomiska mekanism för att säkerställa modernisering och underhåll av det nationella vattenförvaltningssystemet		införande av ändringar för att reglera den nya ekonomiska mekanismen för vattenresurser i Rumänien	ikraftträdande av en lagstiftningsakt om ändringar för att reglera den nya ekonomiska mekanismen för vattenresurser i Rumänien						Rumänien ska göras tillgängliga på en webbplats och omfatta följande: i) Den ekonomiska betydelsen av hållbar vattenförvaltning och vattenanvändning, II) trenderna i utvecklingen av vattenbehovet och de vattenvolymer som samlas in på avrinningsområdes-/områdesnivå. och iii) makroekonomiska indikatorer på medellång och lång sikt och mekanismen för optimal kostnadstäckning för de vattenvolymer som ANAR tillhandahåller vattenresursanvändarna i enlighet med kraven på ekologiska flöden. På grundval av studierna ska lagändringar träda i kraft för att reglera den nya ekonomiska mekanismen för vattenresurser i Rumänien. Den nya mekanismen ska öka sambandet mellan ANAR:s (Rumäniens vattenförvaltning) reglerade

										vattenintäktssystem och kostnaderna för varje kategori av vattenanvändare ANAR.
6	Investering 1. Anläggning av vattennät och avloppssystem i tätorter med mer än 2 000 personekvivalenter	Måltavla	Anlagda vattendistributionsnät		Kilometer (km)	0	288.3	KVART AL 2	2026	Totalt 288,3 km vattendistributionsnät ska byggas i tätorter med mer än 2 000 invånare.
8	Investering 1. Anläggning av vatten- och avloppssystem i tätorter med mer än 2 000 personekvivalenter	Måltavla	Anlagda avloppsnät		Kilometer (km)	0	975	KVART AL 2	2026	Minst 975 km avloppsnät ska byggas totalt i tätorter med mer än 2 000 personekvivalenter.
10	Investering 2. Uppsamling av avloppsvatten i tätorter med mindre än 2 000 personekvivalenter	Måltavla	Individuella eller andra lämpliga system konstruerade i agglomerat med mindre än 2 000 personekvivalenter.		Antal	0	9 545	KVART AL 2	2026	9 545 totalt ska individuella system eller andra lämpliga system byggas i tätorter med mindre än 2 000 personekvivalenter.
12	Investering 2. Uppsamling av avloppsvatten i tätorter med mindre	Måltavla	Byggda avloppsnät i agglomerat med mindre än 2 000		Kilometer (km)	0	88.7	KVART AL 2	2026	Totalt 88,7 km av avloppsnätet ska byggas i tätorter med mindre än 2 000 personekvivalenter.

	än 2 000 personekvivalenter		personekvivalenter							
17	Investering 4. Återställande av befintliga ansamlingar som kräver nödåtgärder för säker drift	Måltavla	Befintliga dammar och poldrar återställda		Antal	0	2	KVART AL 2	2026	1 befintlig damm – Lesu, för vilken en reviderad genomförbarhetsstudie visade att det inte finns några genomförbara alternativ för att minska översvänningsriskerna och att projektet uppfyller kraven för att inte orsaka betydande skada, ska saneras. Dessutom ska 1 polder – SALARD återställas.
18	Investering 5. Lämplig tilldelning av avrinningsområdesf örvaltningar för övervakning av översvämningar, förebyggande av översvämningar och katastrofinsatser	Måltavla	Myndigheter för avrinningsdis trikt utrustade		Antal	0	11	KVART AL 2	2026	Inköp av följande utrustning för 11 myndigheter i avrinningsdistrikt som kan omfatta, men är inte begränsad till: — maskiner för obehörigt tillträde till och ingrepp i terrängen, amfibietillgång och transport av mobila sandväskor/sanddynor i svårtillgängliga områden. För att säkerställa att åtgärden är förenlig med DHS:s tekniska vägledning (2021/C58/01) ska de maskiner som köps in inom ramen för denna

										åtgärd vara den mest tillgängliga tekniken ur miljösynpunkt. — drönare utrustade med LIDAR/Flir/fotogrammetri sensorer. — geo-electro resistiv/georadarteknik för dykkroppar. — hårdvaru- och programvaruinfrastruktur för dataanalys och datalagring som samlats in av ovannämnda utrustning.

B. KOMPONENT 2: SKYDD AV SKOGAR OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

Syftet med komponenten är att harmonisera nationella skogsbruksmetoder med dem som gäller att bevara den biologiska mångfalden och skydda miljön och säkerställa en omställning till ett klimatneutralt Europa genom att skapa nya skogsområden och återställa skadade livsmiljöer.

Komponenten består av två reformer och fem investeringar.

De åtgärder som ingår i komponenten förväntas ta itu med vissa utmaningar som lyfts fram i den landsspecifika rekommendationen att inrikta investeringarna på den gröna och den digitala omställningen, särskilt på miljöinfrastruktur (bland annat de landsspecifika rekommendationerna 4 och 2019 och de landsspecifika rekommendationerna 3 och 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

B.1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1. Reform av skogsförvaltnings- och förvaltningssystemen genom en ny nationell skogsstrategi och efterföljande rättsakter

Syftet med reformen är att säkerställa ett regelverk för hållbar skogspolitik som stöder begränsning av och anpassning till klimatförändringar. Reformen består i att anta strategier och rättsakter för beskogning och återbeskogning, bekämpa olaglig skogsavverkning och förbättra skogsförvaltningen.

Investering 1. Nationell kampanj för nybeskogning och återbeskogning, inklusive urbana skogar

Syftet med investeringen är att skapa nya skogar och områden med skogsvegetation i områden som är sårbara för klimatförändringar. Investeringen består av nybeskognings- och återbeskogningsprojekt i stadsområden och andra områden.

Investering 2. Modern produktionskapacitet för skogsodlingsmaterial

Syftet med investeringen är att utveckla tillräcklig produktionskapacitet för reproduktionsproduktion (träarter och ekotyper). Investeringen består i att bygga eller återställa plantskolor för träd.

Investering 3. Identifiering av potentiella områden för strikt skydd i naturliga landbaserade och marina livsmiljöer i linje med EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030

Syftet med denna investering är att skapa en ram för naturskydd. Investeringen består av rättsakter för att utse strikt skyddade områden som identifierats i skyddade Natura 2000-områden.

Investering 4. Övervakningssystem för vilda störrar längs nedre Donau

Syftet med denna investering är att bygga upp ett system för övervakning av vilda störrar längs nedre Donau. Investeringen består av inköp av infrastruktur, utrustning och fordon.

Investering 5. Integrerade system för att minska översvämningssrisker i avrinningsområden i skogar

Syftet med investeringen är att minska översvämningssriskerna för att skydda människor, infrastruktur och socioekonomiska mål i riskområden samt att skydda miljön och den biologiska mångfalden genom miljöåtgärder, särskilt sådana som rör säkerställande av fiskars migration och säkerställande av ekologiskt flöde. Investeringen består av moderniseringsarbeten för översvämningsskydd.

B.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
22	Reform 1. Reform av skogsförvaltni ngs- och förvaltningssy stemen genom en ny nationell skogsstrategi och efterföljande rättsakter	Milstolpe	Antagande av den nationella skogsstrategin 2020–2030	Antagande av den nationella skogsstrategin 2020–2030				KVARTA L 3	2022	Den nationella skogsstrategin 2020–2030 ska antas. Strategin ska, på grundval av rekommendationerna från de oberoende studierna, innehålla bindande regler för beskogning och återbeskogning enligt följande: a. Krav på att arter och ekotyper ska vara klimattåliga och utan negativ inverkan på den biologiska mångfalden. Strategin ska tillgodose behovet av uppdaterade riktlinjer för trädplantering i Rumänien och ska skapa skyddsåtgärder, särskilt för att utesluta användning eller frisläppande av invasiva främmande arter. b. Krav på produktion av odlingsmaterial för målarter och ekotyper som är lämpliga för Rumäniens framtida förväntade klimatförhållanden i tillräckliga mängder med deltagande av den privata sektorn, och på åtgärder för att motverka skapandet av kommersiella plantskolor för

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										produktion med kort omloppstid eller monokultur. c. Krav på att beskogning ska bidra positivt till målen för bevarande av biologisk mångfald, vattenförvaltning och markskydd genom att förbjuda beskogning eller återbeskogning på jordbruksmark med högt naturvärde, gräsmark eller våtmark, med undantag för återställande av livsmiljöer. D. Krav på förebyggande åtgärder som ökar markens naturliga absorptionsförmåga och som ska ingå i skogsförvaltningsverksamheten och särskilda krav på anpassning till klimatförändringar för att säkerställa att skogsförvaltningen baseras på artövervakning. e. Krav på beskogning i städer som ska uppnås genom en landskapsnivå som bidrar till att stärka konnektiviteten med naturliga eller halvnaturliga områden (såsom skogar eller jordbruksområden) med fokus på att koppla samman livsmiljöer med

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										grön infrastruktur och ekologiska korridorer. F. Krav på beskognings- och återbeskogningsprojekt som ska genomföras i områden som är utsatta för och sårbara för klimatrisker, särskilt torka och översvämningar, och där så är lämpligt beskogning eller återbeskogning minskar de därav följande riskerna. g. Strategin ska innehålla hållbarhetskriterier för skogsbiomassa för energianvändning. h. Strategin ska omfatta särskilda åtgärder för att bekämpa olaglig avverkning, såsom ett fullständigt genomförande av SUMAL, inbegripet övervakning av avverkning genom fjärranalys, förstärkning av sanktionssystemet och andra lämpliga åtgärder. i. Strategin ska också innehålla konkreta åtgärder för att skydda skogarnas livsmiljöer och arter, särskilt anpassningen av skogsnormer till hänsyn till biologisk mångfald.

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
23	Reform 1. Reform av skogsförvaltni ngs- och förvaltningssy stemen genom en ny nationell skogsstrategi och efterföljande rättsakter	Milstolpe	Ikraftträdande av ändrade ministerförordni ngar med bindande regler för beskogning och återbeskogning som föreskrivs i den nationella skogsbruksstrate gin 2020–2030	Bestämmelse i ministerförordni ngarna om ikraftträdande av ändringarna				KVARTA L 3	2022	Följande ändrade ministerförordningar träder i kraft i linje med de bindande regler för beskogning och återbeskogning som föreskrivs i den nationella skogsstrategin 2020–2030: a. Förordning nr 766/2018 om utarbetande och ändring av skogsbruksplaner, inbegripet bestämmelser om markanvändning för skogsmark, samt av metoden för godkännande av årliga kvoter för vindkraftsuttag. b. Förordning nr 1648/2000 om godkännande av tekniska bestämmelser om sammansättningar, system och teknik för skogsförnygring och beskogning av skadad mark c. Förordning nr 1649/2000 om godkännande av tekniska föreskrifter för skötsel och förvaltning av montrar d. Förordning nr 1650/2000 om godkännande av tekniska föreskrifter för val och tillämpning av behandlingar

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										e. Beslut nr 1653/2000 om godkännande av tekniska föreskrifter för årlig kontroll av regenereringar f. Beslut nr 1672/2000 om godkännande av tekniska normer för skogsbruk
24	Reform 1. Reform av skogsförvaltnings- och förvaltningssystemen genom en ny nationell skogsstrategi och efterföljande rättsakter	Milstolpe	Ikraftträdande av lagstiftningsakter om ändring och komplettering av befintlig skogslagstiftning	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagstiftningsakterna				KVARTA L 4	2025	Ikraftträdande av rättsakter: i) Fastställande av ändringar av det straffrättsliga påföljdssystemet, II) Fastställande av metoder för att bedöma skador på skogsvegetation i och utanför skogar. (III) påföljder för skogsbrott, fastställande av beräkningsmetoder för de miljöskador och ekonomiska skador som orsakats av olaglig avverkning och andra skogsbrott. IV) inklusive bestämmelser om bekämpning av olaglig avverkning och omorganisering av skogsförvaltningen (regeringsbeslut nr 229/2009).
26	Investering 1. Nationell kampanj för nybeskogning och återbeskogning	Måltavla	Nya arealer med beskogad eller återbeskogad mark		ha	0	18 000	KVARTA L 2	2026	Nya arealer med beskogad eller återbeskogad mark (totalt 18 000 ha).

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	g, inklusive urbana skogar									
28	Investering 1. Nationell kampanj för nybeskogning och återbeskogning, inklusive urbana skogar	Måltavla	Nya områden i urbana skogar har skapats		m ²	0	200 000	KVARTA L 2	2026	Nya områden i urbana skogar (totalt 200 000 miljoner ²).
29	Investering 2. Modern produktionska pacitet för skogsodlings material	Måltavla	Nya eller återställda plantskolor		Antal	0	90	KVARTA L 2	2026	Totalt 90 plantskolor ska antingen byggas eller saneras. Produktionen av odlingsmaterial ska inriktas på träddarter och ekotyper som är lämpliga för Rumäniens framtida beräknade klimatförhållanden.
34	Investering 3 Identifiering av potentiella områden för strikt skydd i naturliga landbaserade och marina livsmiljöer i linje med EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030	Milstolpe	Ikraftträdande av rättsakt (er) för utseende av strikt skyddade områden	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av en eller flera rättsakter				KVARTA L 2	2026	Ikraftträdande av rättsakter för utseende av strikt skyddade områden (i den mening som avses i EU:s strategi för biologisk mångfald 2030 och som kan hänvisas till under ett annat namn i de rumänska rättsakterna) som identifieras i skyddade Natura 2000-områden och ytterligare områden.

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
39	Investering 4 Övervaknings system för vilda störrar längs nedre Donau	Milstolpe	Nätverk för övervakning, kommunikation och överföring av uppgifter om vilda störrar	Levererad nätverksutrustning				KVARTA L 2	2026	Leverans av pontoon, mätbåtar, laboratorieutrustning, it- utrustning, SUV-bilar, system för bearbetning av artificiell intelligens, tekniskt stödsystem för ett nätverk för övervakning, kommunikation och överföring av data om vilda störrar längs nedre Donau. Fordon som ska köpas ska ha specifika CO2-utsläpp som är lägre än 50gCO2/km. De mätbåtar som ska köpas in ska motsvara bästa tillgängliga teknik ur miljösynpunkt.
41	Investering 5. Integrerade system för att minska översvämning srisker i avrinningsom råden i skogar	Milstolpe	Godkännande av projektets utformning	Godkännande av projektets utformning				KVARTA L 1	2023	Projektutformningen för moderniseringsarbetet för översvämningsskydd ska godkännas. Den ska omfatta åtgärder för - Återställande av minst sex skadade strukturer för bevarande av alluvium för att installera längsgående åtgärder, bland annat fiskstegar. - Konstruktion av minst 30 nya alluviala strukturer, inklusive fiskstegar och ekologiskt flöde, med en höjd på högst 5 m. - Återställande av minst 4 hektar mark genom återbeskogning,

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										ogräsbekämpning eller uppförande av kviststängsel. - Återställande av minst 30 km torrbädd. Alla åtgärder som inom ramen för bedömningen enligt direktiv 2000/60/EG (ramdirektivet för vatten) har identifierats som nödvändiga för att säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska integreras i projektutformningen och strikt följas i konstruktions-, moderniserings-, drifts- och avvecklingsfaserna.
42	Investering 5. Integrerade system för att minska översvämning srisker i avrinningsom råden i skogar	Milstolpe	Modernisering av översvämningssk ydd	Modernisering av arbetet med översvämningssk ydd				KVARTA L 2	2026	Den projektutformning för modernisering av översvämningsskyddet som anges i delmål 41 ska byggas.

B.3 Beskrivning av reformerna av lånet

Reform 2. Reform av förvaltningssystemet för skyddade naturområden för den europeiska strategin för biologisk mångfald

Syftet med denna reform är att ändra den nuvarande ramen för att utse naturskyddade områden. Reformen består av rättsakter för att säkerställa att den befintliga rättsliga ramen för olika sektorer som påverkar den biologiska mångfalden inte påverkar eller begränsar bevarandeåtgärderna i naturskyddsområdenas förvaltningsplaner.

B.4 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpn r NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
30	Reform 2. Reform av förvaltningssystemet för skyddade naturområden för den europeiska strategin för biologisk mångfald	Milstolpe	Ikraftträdande av lagstiftningsakten om inrättande av den interinstitutionella kommittén för att analysera den rättsliga ramen för sektorer med inverkan på den biologiska mångfalden	Bestämmelse i lagen som anger att lagstiftningsakten har trätt i kraft				KVARTA L 2	2022	Ikraftträdandet av lagstiftningsakten om inrättande av den interinstitutionella kommittén för att analysera den rättsliga ramen för sektorer med inverkan på den biologiska mångfalden, nämligen utbildning, jordbruk, skogsbruk, jakt, turism, fysisk organisation, transport och energi. Kommittén ska ledas av ministeriet för miljö, vatten och skog och ska omfatta fackministerierna och de underordnade myndigheter som ansvarar för de relevanta sektorerna: utbildning, jordbruk, skogsbruk, jakt, turism, fysisk organisation, transport och energi. Kommittén ska utarbeta förslag till översyn av den rättsliga ramen mot bakgrund av aktuell information om utbredningen

Löpn r NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										och dynamiken i bevarandestatusen för arter och livsmiljöer.
31	Reform 2. Reform av förvaltningssystemet för skyddade naturområden för den europeiska strategin för biologisk mångfald	Milstolpe	Ikraftträdande av den lagstiftningsakt som är tillämplig på sektorer som påverkar den biologiska mångfalden	Bestämmelse i lagen som anger att lagstiftningsakten har trätt i kraft				KVARTA L 1	2026	Ikraftträdande av lagstiftningsakten om godkännande av den nationella strategin för biologisk mångfald, som också ska tillämpas på sektorerna utbildning, jordbruk, skogsbruk, jakt, turism, fysisk organisation, transport och energi.

C. KOMPONENT 3: AVFALLSHANTERING

Syftet med komponenten är att påskynda utbyggnaden och moderniseringen av avfallshanteringssystemen i Rumänien med fokus på separat insamling, förebyggande, minskning, återanvändning och återvinning för att uppfylla kraven i övergången till den cirkulära ekonomin.

Komponenten består av en reform och fyra investeringar, varav en delinvestering av investering 1 och en investering finansieras genom icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd.

De åtgärder som ingår i komponenten förväntas ta itu med några av de utmaningar som lyfts fram i den landsspecifika rekommendationen om att inrikta investeringarna på den gröna och den digitala omställningen, särskilt på miljöinfrastruktur (de landsspecifika rekommendationerna 2019 och 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

C.1 Beskrivning av investeringar genom icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Investering 1.a Upprättande av frivilliga avfallsinsamlingscentraler på läns- eller kommunnivå

Syftet med denna delinvestering är att bygga frivilliga avfallsinsamlingscentraler. Investeringen består i att bygga upp frivilliga uppsamlingscentraler som betjänar samhällen med upp till 50 000 invånare.

Denna delinvestering kompletteras med övriga delinvesteringar i investering 1 (1.b, 1.c och 1.d).

Investering 3. Offentlig övervakning, kontroll och institutionell kapacitet för avfallshantering

Syftet med denna investering är att öka den offentliga övervakningen, kontrollen och den institutionella kapaciteten för avfallshantering.

Investeringen består i att utrusta respektive offentliga myndigheter med digital utrustning för övervakning, kontroll och rapportering av avfallshantering.

C.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
49	Investering 1.a Upprättande av frivilliga uppsamlingscen traler	Måltavla	Frivilliga uppsamlingscen traler uppförda			0	300	KVARTAL 2	2026	Intyg om slutförd arbetsmottagning för uppförande av 300 frivilliga uppsamlingscentraler som betjänar samhällen med upp till 50 000 invånare kommer att tillhandahållas. Centralerna säkerställer separat insamling av hushållsavfall.
56	Investering 3.a Offentlig övervakning, kontroll och institutionell kapacitet för avfallshantering	Milstolpe	Inköp av digital utrustning	Mottagningsbevi s				KVARTAL 3	2025	Mottagningsintyg för utrustning som köpts in för 43 kommissionärer vid miljögårdet för övervakning och kontroll av avfallshantering. Följande utrustning kan bland annat omfatta följande: - 1 integrerade IKT-system som betjänar de 43 kommissionsledamöterna. - 8 system för skanning av lastbilar. - 271 videokameror för mörkkameror; - 16 obemannade luftfartyg. - 8 nyttofordon utrustade med radiokommunikation för transport av övervakningsutrustning; - 709 kroppsburna kameror. För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska de fordon som köps inom ramen för denna åtgärd vara

										den mest tillgängliga tekniken ur miljösynpunkt.
57	Investering 3.b Offentlig övervakning, kontroll och institutionell kapacitet för avfallshantering	Måltavla	Leverans av 400 kontrolluppdrag med hjälp av digital utrustning		Antal	0	400	KVARTAL 4	2025	Kontrolldokument från 400 kontrollbesök som utförts av National Environmental Guard Commissioners med hjälp av digital utrustning.

C.3 Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Reform 1. Stöd till avfallshanteringsstyrning för att påskynda övergången till den cirkulära ekonomin

Syftet med denna reform är att skapa en avfallshanteringsram för övergången till den cirkulära ekonomin.

Reformen består i antagandet av en strategi och en handlingsplan samt rättsakter.

Investering 1. Inrättande av integrerade kommunala avfallshanteringssystem på läns- eller kommunnivå

Syftet med denna investering är att inrätta integrerade avfallshanteringssystem och infrastruktur för hantering av offentligt avfall på läns- eller kommunnivå.

Investeringen består i leverans av ekoöar för separat insamling av avfall på lokal nivå, uppförande av integrerade centrum för tätorter för separat insamling av avfall och uppförande av avfallsåtervinningsanläggningar.

Investering 2. Anläggning av infrastruktur för hantering av stallgödsel och annan komposterbar hantering av jordbruksavfall

Syftet med investeringen är att bygga upp system för insamling och återvinning av gödsel.

Investeringen består i att bygga upp integrerade insamlingssystem för komposterbart jordbruksavfall.

C.4 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
43	Reform 1 Stöd till avfallshanterings styrning för att påskynda övergången till den cirkulära ekonomin	Milstolpe	Antagandet av den nationella strategin för cirkulär ekonomi	Antagande av den nationella strategin för cirkulär ekonomi genom regeringsbeslut				KVARTAL 3	2022	Antagande av den nationella strategin för cirkulär ekonomi, som ska baseras på rekommendationerna från det pågående projektet med instrumentet för tekniskt stöd. Strategin ska fastställa regler för produkters hela livscykel och definiera följande centrala delar: - metoder och verktyg för reglerings-, ekonomi- och informationshantering för att stödja cirkulära initiativ. - identifiering av de sektorer som ska omfattas. - översyn av miljömässiga och ekonomiska incitament för avfall för att underlätta återvinning än deponering och förbränning. - riktlinjer för användning av finansiella metoder och förvaltningsverktyg inom respektive sektor. - styrningsram för samarbete mellan berörda parter (myndigheter, den akademiska världen, den privata sektorn, den ideella sektorn och medborgarna). Den nationella strategin för cirkulär ekonomi ska effektivt bidra till EU:s mål för avfallsåtervinning, särskilt när det

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										gäller återvinning av kommunalt avfall och minskning av den höga deponeringsgraden.
45	Reform 1 Stöd till avfallshanterings styrning för att påskynda övergången till den cirkulära ekonomin	Milstolpe	Godkännande av handlingsplan en för den nationella strategin för cirkulär ekonomi och genomförande av särskilda åtgärder som ingår i den.	Godkännande av Handlingsplan för nationella Cirkulär Ekonomi Strategi av Regeringen Beslut av den Rumänien och genomförandet av särskilda åtgärder som ingår i landet.				KVARTAL 2	2026	Handlingsplanen kommer att fastställa de viktigaste stegen i strategin för den cirkulära ekonomin de ansvariga myndigheterna och tidsplanen för de identifierade åtgärderna på grundval av de expertrekommendationer som ska utarbetas inom ramen för projektet med instrumentet för tekniskt stöd. Planen kommer att innehålla ett övervakningssystem och korrigerande verktyg för att säkerställa att de planerade nyckelåtgärderna genomförs. De åtgärder som ingår i den godkända handlingsplanen för den nationella strategin för cirkulär ekonomi och som tilldelats offentliga myndigheter från första kvartalet 3 2023 till andra kvartalet 1 2026 enligt tidsplanen (A 15, 16 och 23) har genomförts.

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
46	Reform 1 Stöd till avfallshanterings styrning för att påskynda övergången till den cirkulära ekonomin	Milstolpe	Ikraftträdande av de lagstiftningsakter som är nödvändiga för att genomföra en enhetlig avfallshantering i enlighet med den nationella planen för avfallshantering	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av rättsakter om avfallshantering				KVARTAL 3	2022	Ikraftträdande av de rättsakter som krävs för att konsolidera avfallshanteringen i Rumänien, särskilt genom styrningsåtgärderna för kommunal avfallshantering i den nationella avfallshanteringsplanen, i syfte att uppnå avfallshanteringsmålen i EU:s ramdirektiv om avfall. Följande rättsakter kommer att träda i kraft: 1. Förordning om avfallsordningen, som kommer att reglera utökat producentansvar i enlighet med ramdirektivet om avfall. Förordningen kommer också att införa stränga påföljder för att avskräcka från olaglig deponering, avfallsdumpning och utomhusbränning. 2. Förordning om ändring av lag 101/2006 (lagen om sanering). 3. Ändring av beslut 109/2007 från den nationella tillsynsmyndigheten för samhällstjänster (ANRSC) om metod för sanitetstaxa. Förordningen (nr 2) och den ändrade ANRSC-förordningen (nr 3) kommer att reglera följande: - det fullständiga genomförandet av de ekonomiska instrumenten (betala i takt med att du betalar, deponeringsskatt och utökat producentansvar).

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										- rollen för den nationella tillsynsmyndigheten för allmännyttiga tjänster i gemenskapen som nationell tillsynsmyndighet för kommunal avfallstaxa. - det ekonomiska ansvaret för gemenskapsinterna utvecklingsorganisationer när det gäller projekt för integrerade avfallshanteringssystem.
51	Investering 1.b Leverans av digitaliserade miljööar för separat	Måltavla	Godkännande intyg för leverans av digitaliserade miljööar för		Antal	0	5 000	KVARTAL 2	2026	Mottagningsintyg för leverans av 5 000 digitaliserade miljööar för separat insamling av avfall.

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	insamling av avfall på lokal nivå		separat insamling av avfall							
53	Investering 1.c Uppförande av integrerade centrum för separat insamling i tätorter	Måltavla	Integrerade insamlingspla tser för avfall uppförda		Antal	0	3	KVARTAL 2	2026	Intyg om slutförande av arbetet för uppförande av tre integrerade avfallsinsamlingscentraler.
54	Investering 1.d Uppförande eller leverans av avfallsåtervinnin gsanläggningar för att uppfylla materialåtervinni ngsmålen i paketet om den cirkulära ekonomin	Måltavla	Anläggningar för återvinning av avfall som konstruerats eller levererats		Antal	0	9	KVARTAL 2	2026	Mottagningsintyg för leverans av 9 avfallsåtervinningsanläggningar. För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) kommer de fordon som köps inom ramen för denna åtgärd att vara den mest tillgängliga tekniken ur miljösynpunkt.
55	Investering 2 Byggande eller leverans av infrastruktur för gödselhantering och annan komposterbar hantering av jordbruksavfall	Måltavla	Uppbyggnad av integrerade system för insamling av komposterbar t jordbruksavfa ll		Antal	0	50	KVARTAL 2	2026	50 integrerade system för insamling av komposterbart jordbruksavfall kommer att byggas eller levereras enligt följande: - 44 kommunala integrerade system. - ett komposteringsystem. - fem Biogassystem med en elektrisk kapacitet på minst 300 kW och en värmekapacitet på minst 300 kW. Dessa system kommer att vara förenliga med

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (C (2023) 6454 final).

D. KOMPONENT 4: HÅLLBAR TRANSPORT

Denna del av återhämtnings- och resiliensplanen tar itu med flera utmaningar som rör hållbara transporter för att främja smart, säker och inkluderande mobilitet i Rumänien. Detta bör ses i samband med del 10 ”Lokal fond”, som omfattar kompletterande åtgärder för hållbar rörlighet i stadsområden.

Syftet med denna del är att förbättra hållbarheten i den rumänska transportsektorn genom att stödja dess gröna och digitala omställning. De reformer som stöder investeringarna omfattar lagstiftningsändringar för att ge incitament till utsläppsfria vägtransporter, förbättra styrningen av statsägda företag inom transportsektorn, förbättra trafiksäkerheten, främja ren kollektivtrafik och främja trafikomställning till järnvägar och inre vattenvägar.

Reformerna och investeringarna ska bidra till att följa de landsspecifika rekommendationer som Rumänien fick 2019 och 2020 om behovet av att i) ”tidigarelägga mogna offentliga investeringsprojekt och främja privata investeringar för att främja den ekonomiska återhämtningen” och ”inrikta investeringarna på den gröna och den digitala omställningen, särskilt hållbara transporter” (landsspecifik rekommendation 3, 2020) samtidigt som ”regionala skillnader beaktas” (landsspecifik rekommendation 4, 2019). II) ”förbättra förberedelserna och prioriteringen av stora projekt och påskynda genomförandet av dem (landsspecifika rekommendationer 4 och 2019).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01). Investeringar i väginfrastruktur är inriktade på TEN-T:s stomnät, bidrar till ekonomisk och social sammanhållning och åtföljs av betydande reformer för att fasa ut fossila bränslen från vägtransporter, utveckla infrastruktur för alternativa bränslen, förbättra trafiksäkerheten och främja ren kollektivtrafik och trafikomställning.

D.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1. Hållbara transporter, minskade koldioxidutsläpp och trafiksäkerhet

Syftet med åtgärden är att stödja omställningen till hållbar och smart mobilitet genom att reformera transportsystemet i Rumänien.

Reformen består av följande:

- Ikraftträdande av rättsakterna för genomförandet av ett nytt avståndsbaserat avgiftssystem för tunga fordon (lastbilar) kopplade till luftföroreningar och högre ägarskatter för de flesta förorenande personbilar.
- Ikraftträdande av rättsakter för att främja användningen av rena fordon och program för förnyelse av fordonsparken.
- Antagande av den nationella strategin för trafiksäkerhet.
- Ikraftträdande av trafiksäkerhetsrättsakter om övervakning, verkställighet och påföljder vid trafiksäkerhetsbrott.
- Antagande av strategin för utveckling av järnvägsinfrastruktur 2021–2025 och tillämpning av handlingsplanen.

Investering 3.a Ökad hållbarhet för väginfrastrukturen i TEN-T-nätet, vägavgifter, trafikledning och trafiksäkerhet

Syftet med denna investering är att öka väginfrastrukturens kvalitet och effektivitet. Investeringen består i att tillhandahålla nya motorvägsavsnitt och ITS-system.

Åtgärden kompletteras med investering 3. Ökad hållbarhet för väginfrastrukturen i TEN-T-nätet, vägavgifter, trafikledning och trafiksäkerhet.

D.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpn r NUM	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
59	Reform 1. Hållbara transporter, minskade koldioxidutsläpp och trafiksäkerhet	Milstolpe	Ikraftträdande av rättsakten/rättsakterna för genomförandet av ett nytt avståndsbaserat avgiftssystem för tunga fordon (lastbilar) kopplade till luftföroreningar och högre ägarskatter för de flesta förorenande passagerarfordon (bilar/bussar)	Bestämmelse i den eller de rättsakter som anger ikraftträdandet av rättsakten/rättsakterna				KVARTAL 2	2023	Rättsakt (er) för genomförandet av ett nytt avståndsbaserat avgiftssystem för tunga fordon (lastbilar), som kopplar avgifter till produktion av luftföroreningar och högre ägarskatter för de flesta förorenande passagerarfordon (bilar/bussar) Det nya avgiftssystemet för fordon ska omfatta följande: - särskilda avståndsbaserade avgifter och tydliga kriterier kopplade till luftföroreningar för tunga avgifter. - använda intäkter för att stödja vägunderhåll och nya investeringar i hållbara transporter, - tidsplan för att avgiftssystemet ska börja uppbära intäkter senast den 1 juli 2026.
60	Reform 1. Hållbara transporter, minskade koldioxidutsläpp och trafiksäkerhet	Milstolpe	Ikraftträdande av rättsakten/rättsakterna för att främja användningen av rena fordon och program för förnyelse av fordonsparken	Bestämmelse i rättsakten/rättsakterna som anger ikraftträdandet av rättsakten/rättsakterna för att främja användningen av rena fordon och program för				KVARTAL 2	2024	Rättsakten eller rättsakterna ska innehålla ekonomiska och skattemässiga incitament för att - öka antalet utsläppsfria fordon, - skrot av förorenande fordon (EURO 3 eller lägre)

Löpn r NUM	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
				förnyelse av fordonsparken						
61	Reform 1. Hållbara transporter, minskade koldioxidutsläpp och trafiksäkerhet	Måltavla	Nya rena fordon som upphandlas av upphandlande myndigheter		Procentandel (%)	0	21.7/9/27	KVARTA L 4	2025	andelen vägtransportfordon som beforderats av upphandlande myndigheter mellan 2021 och 2025 ska vara 21,7 % för lätta fordon, 9 % för lastbilar och 27 % för bussar.
62	Reform 1. Hållbara transporter, minskade koldioxidutsläpp och trafiksäkerhet	Milstolpe	Skrotade fordon (3 EUR eller lägre) och ökning av antalet utsläppsfria fordon	Fordon som skrotas och utsläppsfria fordon i Rumänien				KVARTA L 1	2026	Minst 250 000 skrotade fordon med utsläppsnormer EURO 3 eller yngre är äldre än 15 år. 35 500 utsläppsfria (elektriska och vätgasdrivna) fordon i Rumänien som anges i datauppsättningen för direktoratet för körkort och fordonsregistrering.
65	Reform 1. Hållbara transporter, minskade koldioxidutsläpp och trafiksäkerhet	Milstolpe	Antagande av den nationella strategin för trafiksäkerhet	Antagande av strategin genom regeringsbeslut (sekundärlagstiftning) och inledande av dess genomförande				KVARTA L 2	2022	Den nationella trafiksäkerhetsstrategin 2021–2030 ska genomföra EU:s regler och riktlinjer i enlighet med EU:s ram för trafiksäkerhetspolitik 2021–2030 och nollvisionen, med målet att minska antalet dödsoffer i trafiken fram till 2050 till nära noll. Som ett delmål tar Rumänien upp EU:s mål att minska antalet offer (dödsfall och allvarligt skadade) med 50 % från 2019 till 2030. Strategin ska på ett integrerat och tvärvetenskapligt sätt riktas till alla aktörer som arbetar med trafiksäkerhet och ska omfatta följande:

Löpn r NUM	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										- efterlevnad av reglerna om efterlevnad, högre påföljder för lagöverträdelser. - minskning av hastighetsbegränsningar i specifika områden eller vägar beroende på olycksdata/riskanalys och bästa praxis på EU-nivå, införande av ett system för hastighetsstyrning och obligatoriska säkerhetsfunktioner, översyn av trafikreglerna, inklusive prioritering av utsatta användare. - minskning av svarta/heta platser i både stadsmiljöer och interurbana miljöer, inbegripet en särskild investeringsplan för att minska antalet svarta/hotspots med 129 fram till fjärde kvartalet 2 jämfört med de ursprungliga 2026 svarta/heta platserna 267. - utfasning från det nationella registret över gamla/bristfälliga fordon, ökade säkerhetsinspektioner och säkerhetskontroller. - utbildning, informationskampanjer, - integrering av lagstiftningssystemet och reform av intelligenta transportsystem (ITS). Ett strategiskt dokument för intelligenta transportsystem (ITS) ska godkännas av

Löpn r NUM	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										den rumänska regeringen. ITS-strategin ska utvecklas tillsammans med politiken för intermodala transporter för att tillgodose behoven av effektiv drift i multimodala knutpunkter. Den enhet som ansvarar för övervakningen av genomförandet av trafiksäkerhetsstrategin och de centrala resultatindikatorerna ska vara tydligt definierade och operativa.
66	Reform 1. Hållbara transporter, minskade koldioxidutsläpp och trafiksäkerhet	Milstolpe	Trafiksäkerhetens ikraftträdande – lagstiftning – lagstiftning om övervakning, verkställighet och påföljder vid trafiksäkerhetsbrott	Bestämmelse i lagstiftningen om trafiksäkerhetslagstiftningens ikraftträdande				KVARTAL 4	2022	Följande lagändringar som främjar trafiksäkerheten ska införas: - efterlevnad av reglerna om efterlevnad, högre påföljder för lagöverträdelse. - övervakning av trafikförseelser med hjälp av automatisk utrustning (videokameror, sensorer). - minskning av hastighetsbegränsningar i specifika områden eller vägar beroende på olycksdata/riskanalys och bästa praxis på EU-nivå, införande av ett system för hastighetsstyrning och obligatoriska säkerhetsfunktioner, översyn av trafikreglerna, inbegripet prioritering av utsatta användare. - utfasning från det nationella registret över gamla/bristfälliga fordon, ökade

Löpn r NUM	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										säkerhetsinspektioner och säkerhetskontroller. Det övergripande målet för trafiksäkerhet ska syfta till att minska antalet dödsoffer i trafikolyckor med 50 % fram till 2030 jämfört med 2019, i linje med EU:s ram för trafiksäkerhetspolitik 2021–2030.
69	Reform 1. Hållbara transporter, minskade koldioxidutsläpp och trafiksäkerhet	Milstolpe	Antagande av strategin för utveckling av järnvägsinfrastruktur 2021–2025 och tillämpning av handlingsplanen	Antagande av strategin för utveckling av järnvägsinfrastrukturen genom regeringsbeslut nr 985/2020 (sekundärlagstiftning), antagande av handlingsplanen och inledande av genomförandet				KVARTAL 4	2021	Den godkända strategin och handlingsplanen ska identifiera ansvariga myndigheter/aktörer, tidsfrister för genomförande, finansiella anslag och indikatorer. Samtidigt ska transport- och infrastrukturministern tillsammans med C.N.C.F. C.F.R. SA fastställa en mekanism med tydliga indikatorer och kriterier för prioritering av investeringar i järnvägsinfrastruktur samt de institutionella arrangemang som krävs för att genomföra denna mekanism och förbereda investeringsprojekt. Antagande av handlingsplanen för utveckling av järnvägsinfrastruktur 2021–2025 som ska innehålla följande: - ett system med indikatorer för prioritering av investeringar. - en struktur med ansvar för projektförberedelser.

Löpn r NUM	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										- åtgärder för att öka godstrafiken på järnväg med minst 25 % under 2026 jämfört med 2020. - särskilda åtgärder för att uppnå målet att öka antalet tågresenärer med i genomsnitt 25 % jämfört med referensscenariot för 2021. - åtgärder för att öka användningen av nyförvärvad rullande materiel. - åtgärder för att flytta passagerare från bussar/minibussar till järnvägar på busslinjer. Ministeriet för transport och infrastruktur ska också godkänna investeringsplanen för utveckling av transportinfrastruktur för perioden 2020–2030, som ska prioritera järnvägsinvesteringar och driftsättning av ERTMS i enlighet med planen för återhämtning och resiliens, och därigenom uppdatera strategin för utveckling av järnvägsinfrastruktur mot bakgrund av alla tillgängliga finansieringskällor.
530	I3 a). Ökad hållbarhet för väginfrastrukturen i TEN-T-nätet, vägavgifter, trafikledning och trafiksäkerhet	Milstolpe	Anläggning av nya vägar	Nya vägar uppförda				KVARTA L 2	2026	Mottagningsbevis som undertecknats av den upphandlande myndigheten och som styrker att 145,19 km väginfrastruktur har levererats, enligt följande: • A7 – Focsani-Bacau (95,9 km).

Löpn r NUM	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										A7 – Bacau – Gherăești (49,29 km) Intelligenta trafiksystem (ITS): nya motorvägsavsnitt utrustade med de nya ITS och ITS-delarna för det rumänska motorvägsnätet. Infrastruktur för elektriska laddningsstationer. Skogsgardiner: 231 85 hektar träd. Ett tillfredsställande uppfyllande av delmålen 59, 60 och 69, i samband med godkännandet av den rättsliga och strategiska ram som syftar till att minska användningen av förorenande fordon och ge incitament till användning av renare transportsätt, är nödvändigt för att säkerställa att investering 3 uppfyller kraven för att inte orsaka betydande skada.

D.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Reform 2. Resultatbaserad kvalitetsstyrning inom transportsektorn – Förbättra den institutionella kapaciteten och företagsstyrningen

Syftet med denna reform är att öka transporttjänsternas kvalitet genom att reformera företagsstyrningen och förbättra resultaten för de statsägda företag som är verksamma inom transportsektorn.

Reformen består av insatser för att öka dessa statsägda företags öppenhet och resultat.

Investering 1. Modernisering och uppgradering av järnvägsinfrastrukturen

Syftet med denna investering är att ”modernisera” järnvägsinfrastrukturen.

Investeringen består i att modernisera och uppgradera järnvägsinfrastrukturen.

Investering 2. Rullande järnvägsmateriel

Syftet med denna investering är att höja kvaliteten på kollektivtrafiken på järnväg.

Åtgärden består i att uppgradera rullande materiel.

Investering 3. Ökad hållbarhet för väginfrastrukturen i TEN-T-nätet, vägavgifter, trafikledning och trafiksäkerhet

Syftet med denna investering är att öka väginfrastrukturens kvalitet och effektivitet.

Investeringen består i att bygga nya motorvägsavsnitt.

Denna åtgärd kompletterar investering 3a – Ökad hållbarhet för väginfrastrukturen i TEN-T-nätet, vägavgifter, trafikledning och trafiksäkerhet.

D.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
78	R2. Resultatbaserad kvalitetsstyrning inom transportsektorn – Förbättra den institutionella kapaciteten och företagsstyrningen	Milstolpe	Ikraftträdande av lag nr 50/2021 för godkännande av undantagsförordning nr 55/2016 om omorganisation av National Company of Highways and National Roads in Romania – S.A. (C.N.A.I.R.) och inrättande av National Road Investment Company – S.A. (C.N.I.R.)	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lag nr 50/2021				KVARTAL 2	2021	Ikraftträdandet av lagstiftningen om reformen av C.N.A.I.R. och inrättandet av ett nytt företag för förvaltning av projekt för väginvesteringar (Road Investment Project Management Company, C.N.I.R.). Lagen godkändes av parlamentet och trädde i kraft i april 2021. Tillsammans med lagstiftningen (primär och sekundär) ska hela lagstiftningspaketet (instruktioner, styrelsebeslut, förvaltningskontrakt som undertecknats med ledningsgrupperna) omfatta följande: - Tydliga resultatindikatorer, anpassade till styrelsernas mandat och centrala resultatindikatorer, sanktioner och incitament vid bristande efterlevnad, för att bedöma det ekonomiska resultatet (intäkter, lönsamhet, statens budgetdeltagande) och resultatet av den tjänst som tillhandahålls (t.ex. via användarenkäten) för båda företagen. - Standarder för företagsstyrning i linje med den europeiska ramen för företagsstyrning (yrkesstyrelser väljs ut genom ett öppet, konkurrensutsatt och transparent förfarande).

										Primär- och sekundärlagstiftningen måste ändras för att göra företagets verksamhet mer effektiv och för att omorientera C.N.A.I.R:s befogenheter och institutionella mekanismer. I synnerhet ska C.N.A.I.R. behålla de nuvarande uppgifterna i fråga om vägunderhåll samt befintliga investeringar både i större och mindre projekt. Det ska finnas en övergångsperiod på 3 år under vilken C.N.A.I.R. och C.N.I.R. ska driva investeringsprojekt parallellt till dess att C.N.I.R. är i full drift och alla större investeringsprojekt ska förvaltas av C.N.I.R.

79	R2. Resultatbaserad kvalitetsstyrning inom transportsektorn – Förbättra den institutionella kapaciteten och företagsstyrningen	Milstolpe	Val och utnämning av ledamöter i styrelsen för C.N.A.I.R., C.N.I.R., C.F.R., Metrorex, C.F.R. Călători.	Fullmakter validerade av generalförsamlingen för berörda parter					KVARTAL 4	2022	Val och utnämning av ledamöter i styrelsen för statsägda företag inom transportsektorn (C.N.A.I.R., C.N.I.R., C.F.R., Metrorex, C.F.R. Călători) ska göras - på grundval av ett öppet och konkurrensutsatt förfarande, - med en mandattid på 4 år för att säkerställa att effektivitetsplaner på medellång och lång sikt genomförs, - med ersättning till styrelseledamöter baserat på resultatindikatorer som är kopplade till långsiktig finansiell hållbarhet (nyckelutförandeindikatorer som är relevanta för varje företags profil) och resultatet av den tjänst som varje företag tillhandahåller (t.ex. på grundval av en kundnöjdhetsundersökning). - i enlighet med principerna för god förvaltning i linje med reformen av lag 111/2016 om statligt ägda företag.

81	R2. Resultatbaserad kvalitetsstyrning inom transportsektorn – Förbättra den institutionella kapaciteten och företagsstyrningen	Måltavla	Ökad järnvägsprestanda i fråga om tågens punktlighet		Procentandel (%)	0	20	KVARTAL 2	2026	En minskning med minst 20 % av andelen tåg som är sena med mer än 30 minuter, jämfört med prestandan under första halvåret 2026 med baslinjen för första halvåret 2020, baserat på officiell offentliggjord statistik. Samma tidsplan från första halvåret 2020 ska användas som referens, och punktlighetsprestandan under första halvåret 2026 ska mätas i förhållande till denna fasta referensplan, oavsett eventuella senare ändringar.
75	Investering 1. Modernisering och uppgradering av järnvägsinfrastrukturen	Milstolpe	Moderniserad/uppgraderad järnvägsinfrastruktur levererad	Moderniserad/uppgraderad järnvägsinfrastruktur levererad				KVARTAL 2	2026	Mottagningsintyg för bygg- och anläggningsarbeten som undertecknats av den upphandlande myndigheten och som visar att 1 km moderniserade/uppgraderade järnvägar har levererats, enligt följande: - 163 km moderniserade/uppgraderade järnvägslinjer. - 1 723 km som total spårlängd för projekt för ”snabba vinster” som gör det möjligt att öka hastigheten med 15 % (medelhastigheten når minst 100 km/h).
77	Investering 2. Järnvägsvagnpark	Milstolpe	Leverans av uppgraderad rullande materiel	Levererad uppgraderad rullande materiel				KVARTAL 2	2026	Intyg om godkännande som undertecknats av den upphandlande enheten och som styrker att - 36 uppgraderade elektriska lok;

										- 20 växellok uppgraderade från diesel till elkraft och instickslok. - 87 uppgraderade järnvägsbilar.
84	I3. Ökad hållbarhet för väginfrastrukturen i TEN-T-nätet, vägavgifter, trafikledning och trafiksäkerhet	Milstolpe	Anläggning av nya vägar	Nya uppförda vägar				KVART AL 2	2026	Mottagningsbevis som undertecknats av den upphandlande myndigheten och som styrker att 37 km väginfrastruktur – motorvägar har levererats, enligt följande: • A7-Mircesti-Paşcani (2 094). • A1 – Marginea-Holdea (9 km). Intelligenta trafiksystem (ITS): nya motorvägsavsnitt utrustade med de nya intelligenta transportsystemen. Infrastruktur för elektriska laddningsstationer. Skogsgardiner: 25,99 ha träd. Ett tillfredsställande uppfyllande av delmålen 59, 60 och 69, i samband med godkännandet av den rättsliga och strategiska ram som syftar till att minska användningen av förorenande fordon och ge incitament till användning av renare transportsätt, är nödvändigt för att säkerställa att investering 3 uppfyller kraven för att inte orsaka betydande skada.
85	I3. Ökad hållbarhet för väginfrastrukturen i TEN-T-nätet, vägavgifter, trafikledning och trafiksäkerhet	Måltavla	Trafiksäkerhet svarta/varma fläckar avlägsnade		Antal	0	91	KVART AL 2	2026	91 vägsäkerhets svarta/varma fläckar ska avlägsnas.

E. KOMPONENT 5: RENOVERINGSVÅG

I sin nationella långsiktiga renoveringsstrategi uppskattar Rumänien behovet av att investera 12,8 miljarder euro i byggnadsrenoveringar för att uppnå en minskning med 0,83 Mtoe i den slutliga energianvändningen 2030 jämfört med referensscenariot.

Syftet med komponenten är att öka energirenoveringarnas hastighet och kvalitet, både inom den offentliga och den privata sektorn, samtidigt som man tar itu med utmaningen att skydda kulturarvet. Reformerna och investeringarna i denna del syftar till att minska primärenergianvändningen och den slutliga energianvändningen i linje med de mål för 2030 som anges i den nationella långsiktiga renoveringsstrategin.

Dessa investeringar och reformer ska följa Rumäniens landsspecifika rekommendationer från de senaste två åren om att ”inrikta den investeringsrelaterade ekonomiska politiken på [...] låga koldioxidutsläpp och energieffektivitet” (landsspecifik rekommendation 4 och 2019) och att ”fokusera på investeringar för den gröna [...] omställningen, särskilt ren och effektiv produktion och användning av energi” (landsspecifik rekommendation 3, 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

E.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Investering 1.a Inrättande av en renoveringsvågsfond för att finansiera arbeten för att öka energieffektiviteten i det befintliga byggnadsbeståndet

Syftet med investeringen är att stödja renovering av flerfamiljshus och offentliga byggnader i Rumänien för att öka energieffektiviteten.

Investeringen består av två delar:

- Axel 1 – ett nationellt stödsystem för energieffektivitetsrenovering och integrerad renovering (seismisk konsolidering och energieffektivitet) av flerfamiljshus.
- Axel 2 – ett nationellt stödsystem för energieffektivitetsrenovering och integrerad renovering (seismisk konsolidering och energieffektivitet) av offentliga byggnader.

Investeringen består också i installation av ny laddning i närheten av de renoverade byggnaderna.

Denna åtgärd kompletterar investering 1. Inrättande av en renoveringsvågsfond för att finansiera arbeten för att öka energieffektiviteten i det befintliga byggnadsbeståndet.

E.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Följande Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
103a	Investering 1.a. Inrättande av en renoveringsvågsfond för att finansiera arbeten för att öka energieffektiviteten i det befintliga byggnadsbeståndet	Måltavla	Slutförd energirenoovering av flerfamiljshus		Antal (m ²)	0	2 192 001	KVARTAL 2	2026	Mottagningsintyg för slutförande av bygg- och anläggningsarbeten, förhandsrapport om energibesiktning och energicertifikat i efterhand för att bekräfta primärenergibesparingarna jämfört med situationen före renoveringen, i enlighet med villkoren i delmålen 95 och 97.
103b	Investering 1.a. Inrättande av en renoveringsvågsfond för att finansiera arbeten för att öka energieffektiviteten i det befintliga byggnadsbeståndet	Måltavla	Nya laddningsstationer för elfordon installerade		Antal	0	1 000	KVARTAL 2	2026	Godkännandeintyg för installation och rapport om ibruktage av 1 000 laddningspunkter.
106a	Investering 1.a. Inrättande av en renoveringsvågsfond för att finansiera arbeten för att öka energieffektiviteten	Måltavla	Slutförd energirenoovering av offentliga byggnader		Antal (m ²)	0	1 088 522	KVARTAL 2	2026	Mottagningsintyg för slutförande av bygg- och anläggningsarbeten, förhandsrapport om energibesiktning och energicertifikat i efterhand för att bekräfta

Följande Num.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	n i det befintliga byggnadsbeståndet									primärenergibesparingarna jämfört med situationen före renoveringen, i enlighet med villkoren i delmål 96 och 98.

E.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Reform 1. Förenklad och uppdaterad rättslig ram för att stödja energieffektivitetsrenoveringar av byggnader

Syftet med reformen är att förenkla den rättsliga ramen och regelverket för byggnadsrenoveringar. Reformen består av följande:

- R1.a Minskning av den tid som krävs för att utfärda bygglov.
- R1.b. Ändring av den rättsliga ramen för att höja ambitionsnivån för energirenoveringar av bostadshus och antagande av nya riktlinjer för att stödja energieffektivitetsrenoveringar av historiska byggnader.

Reform 2. Strategisk, rättslig och förfarandemässig ram för att stödja byggnadsbeståndets seismiska motståndskraft

Reformen ska omfatta följande delreformer:

- R2.a Antagande av en nationell strategi för att minska risken för jordbävningar. Strategin ska innehålla en handlingsplan med särskilda mål för att minska den seismiska risken på kort, medellång och lång sikt (2030, 2040 och 2050) för de olika typerna av sårbara byggnader, inbegripet att öka allmänhetens medvetenhet och stärka den institutionella kapaciteten för seismisk hantering. Reformen ska säkerställa en integrerad och konsekvent strategi mellan planeringen av energirenoveringar och jordbävningsrenoveringar och ska minska den tid som krävs för att effektivt slutföra prioriteringen av insatserna för byggnadsbeståndet från flera år till flera månader. Denna reformdel ska genomföras genom att regeringen antar strategin och ska vara slutförd senast den 31 december 2022.
- R2.b. Optimering av den rättsliga ramen för minskning av jordbävningsrisker i befintliga byggnader. Syftet med delreformen är att förbättra det befintliga programmet för eftermontering av det befintliga byggnadsbeståndet, som tidigare inte hade någon integrerad strategi för seismiska renoveringar och energirenoveringar. Delreformen ska ändra programmet till ett flerårigt program, ska i förteckningen över stödberättigande utgifter införa de arbeten som krävs för att öka energiprestandan, utvidga det till att omfatta offentliga byggnader och inte bara privata byggnader och även införa jordbävningsklass RSII bland kriterierna för stödberättigande. Detta reforminslag ska genomföras genom ikraftträdandet av den nya lagen om minskning av jordbävningsrisker i byggnader och dess genomförande ska vara slutfört senast den 31 december 2022.

Investering 1. Inrättande av en renoveringsvågsfond för att finansiera arbeten för att öka energieffektiviteten i det befintliga byggnadsbeståndet

Syftet med investeringen är att stödja renovering av flerfamiljshus och offentliga byggnader i Rumänien för att öka energieffektiviteten.

Investeringen består av följande:

- Axel 1 – ett nationellt stödsystem för energieffektivitetsrenovering och integrerad renovering (seismisk konsolidering och energieffektivitet) av flerfamiljshus.
- Axel 2 – ett nationellt stödsystem för energieffektivitetsrenovering och integrerad renovering (seismisk konsolidering och energieffektivitet) av offentliga byggnader.

Investeringen består också i installation av nya laddningsstationer i närheten av de renoverade byggnaderna.

Denna åtgärd kompletterar investering 1a. Inrättande av en renoveringsvågsfond för att finansiera arbeten för att öka energieffektiviteten i det befintliga byggnadsbeståndet.

Investering 2. Offentliggörande av det nationella registret över digitala byggnader

Syftet med investeringen är att övervaka framstegen med energieffektivitetsrenoveringar av byggnadsbeståndet. Åtgärden består av ett nationellt register över digitala byggnader, som är ett it-system.

Investering 4. Cirkulär ekonomi och ökad energieffektivitet i historiska byggnader

Syftet med denna investering är att stödja energirenovering av historiska monument och byggnader.

Investeringen består av följande: i) utrusta ett laboratorium för provning av nya material och tekniska lösningar för energieffektivitetsrenoveringar av historiska byggnader. II) Tillhandahållande av utbildning i energieffektivitetsrenoveringar av historiska byggnader. III) utrusta ett pilotcentrum för insamling och återanvändning av byggmaterial från rivningsarbeten på historiska byggnader. IV) skapa den infrastruktur som krävs för underhåll av historiska byggnader.

E.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
90	Reform 1. Förenklad och uppdaterad rättslig ram för att stödja energieffektivitetsrenoveringar av byggnader	Milstolpe	Ikraftträdande av ändringarna av den befintliga rättsliga ramen för det fleråriga nationella programmet för förbättring av bostadshus (regeringens undantagsförordning nr 18/2009)	Bestämmelse i lagen om ikraftträdande av ändringarna av regeringens undantagsförordning nr 18/2009				KVA RTA L 4	2022	Ändringarna av det fleråriga nationella programmet för att förbättra energiprestandan i bostadshus ska höja ambitionsnivån för energirenoveringar till minst 30 % primärenergibesparingar upp till 60 % primärenergibesparingar för bostadshus genom att upprätta en uppdaterad förteckning över utgifter för måttlig renovering eller totalrenovering som ska vara stödberättigande och genom att höja ambitionsnivån för prestationsindikatorerna för projekt som lämnas in inom ramen för programmet.
91	Reform 1. Förenklad och uppdaterad rättslig ram för att stödja energieffektivitetsrenoveringar av byggnader	Milstolpe	Det tekniska regelverket för investeringar för omställningen till gröna och digitala byggnader är i drift	Offentliggörande i den officiella tidningen				KVA RTA L 4	2022	Det tekniska regelverket ska omfatta följande antagna och operativa riktlinjer: 1. Riktlinjerna för näronnenergibyggnad (NNE-riktlinjerna) ska ge vägledning om det tekniska genomförandet av NNE-kraven, för att stödja de centrala offentliga förvaltningsmyndigheter som ansvarar för övervakningen av genomförandet av NNE-kraven. Riktlinjerna ska innehålla relevanta indikatorer och mekanismer för insamling och övervakning av dem. 2. ”metoden för icke-invasiv strategi för energieffektivitet i historiska byggnader” ska fastställa standarder för att uppnå energi- och resurseffektivitetsbesparingar

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										för historiska byggnader utan att deras arkitektoniska och historiska värde påverkas.
92	Reform 1. Förenklad och uppdaterad rättslig ram för att stödja energieffektivitetssrenoveringar av byggnader	Måltavla	Minska den tid som krävs för att utfärda bygglov		Procentandel (%)	0	50	KVA RTA L 2	2025	Minskning med minst 50 % av den tid som krävs för att utfärda bygglov jämfört med 2020, från 270 dagar till 135 dagar.
93	Reform 2. Strategisk, rättslig och förfarandemässig ram för att stödja byggnadsbeståndets seismiska motståndskraft	Milstolpe	Antagande och genomförande av den nationella strategin för minskning av jordbävningsrisker för den seismiska eftermodifieringen av det befintliga byggnadsbeståndet	Regeringens antagande av den nationella strategin för att minska risken för jordbävningsrisker.				KVA RTA L 4	2022	Strategin ska fastställa kriterierna för prioritering av investeringar för att minska den seismiska risken för det befintliga byggnadsbeståndet på grundval av nivån på den seismiska risken för byggnader och samhällen och fördelarna med riskreducerande åtgärder. Införandet av en metod för snabb visuell bedömning för den andra nivån av seismisk riskbedömning ska bidra till att minska den tid som krävs för att effektivt slutföra prioriteringen av insatserna för byggnadsbeståndet på grundval av sårbarhetsdata från flera år till flera månader. Den ska beakta de åtgärder som föreslås i den långsiktiga renoveringsstrategin genom att utarbeta en obligatorisk integrerad vägledning för insatser.

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
94	Reform 2. Strategisk, rättslig och förfarandemässig ram för att stödja byggnadsbeståndets seismiska motståndskraft	Milstolpe	Ikraftträdande av den nya lagen om minskning av jordbävningsrisker i byggnader	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av den nya lagen om minskning av jordbävningsrisker i byggnader				KVA RTA L 4	2022	Den nya lagen om minskning av jordbävningsrisker i byggnader träder i kraft. Lagen ska omfatta följande åtgärder: - inkludera en flerårig strategi för eftermontering av det befintliga byggnadsbeståndet. - införa i förteckningen över stödberättigande, utgifter för de olika stödberättigande typer av arbeten som krävs för att öka energiprestandan. - utvidga programmet till att omfatta offentliga byggnader vid sidan av flerfamiljshus. - införa den seismiska klassen RsII bland de stödberättigande kriterierna, tillsammans med den seismiska klassen RsI.
95	Investering 1. Inrättande av en renoveringsvågs fond för att finansiera arbeten för att öka energieffektiviteten i det befintliga byggnadsbeståndet	Milstolpe	Om inrättande av ett nationellt stödsystem för energi- och effektivitetsrenovering och integrerad renovering (seismisk konsolidering och energieffektivitet) av flerfamiljshuset	Offentliggöra av ministerbeslutet om inrättande av finansieringssystemet				KVA RTA L 1	2022	Stödordningen ska finansiera energirenovering av minst 3,2 miljoner m ² bostadshus. Stödordningen ska finansiera följande typer av projekt: - integrerade projekt (seismisk konsolidering och energieffektivitet). - energirenoveringsprojekt. Finansieringsplanen ska säkerställa att minst 90 % av den totala tilldelningen används för energieffektivitetsarbeten och högst 10 % av tilldelningen används för seismisk konsolidering och andra

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										kompletterande arbeten (t.ex. brandsäkerhet, tillgänglighet). Hela systemet ska säkerställa att alla avtal uppnår det relevanta energieffektivitetskravet på en minsta minskning av energianvändningen med minst 50 % jämfört med den årliga energianvändningen för uppvärmning före renoveringen av varje byggnad (med undantag för byggnader med status som kulturvara), vilket ska ge minst 30 % (måttlig renovering) och 60 % (totalrenovering) besparingar i primärenergibehovet jämfört med förrenoveringsläget och uppfylla den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).
96	Investering 1. Inrättande av en renoveringsvågs fond för att finansiera arbeten för att öka energieffektiviteten i det befintliga byggnadsbeståndet	Milstolpe	Inrättande av ett nationellt stödsystem för energieffektivitetsrenovering och integrerad renovering (seismisk konsolidering och energieffektivitet) för offentliga byggnader	Offentliggöra beslutet om inrättande av stödordningen				KVA RTA L 1	2022	Stödordningen ska finansiera energirenovering av minst 1,8 miljoner m ² offentliga byggnader. Stödordningen ska säkerställa följande typer av projekt: - integrerade projekt (seismisk konsolidering och energieffektivitet) - energirenoveringsprojekt. Finansieringsplanen ska säkerställa att minst 90 % av den totala tilldelningen används för energieffektivitetsarbeten och att högst 10 % av tilldelningen används för seismisk konsolidering och andra kompletterande arbeten (t.ex. brandsäkerhet, tillgänglighet).

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										Hela systemet ska säkerställa att alla avtal uppfyller det relevanta energieffektivitetskravet på en minsta minskning av energianvändningen med minst 50 % jämfört med den årliga energianvändningen för uppvärmning före renoveringen av varje byggnad (med undantag för byggnader med status som kulturvara), vilket ska ge minst 30 % (måttlig renovering) och 60 % (totalrenovering) besparingar i primärenergibehovet jämfört med förrenoveringsläget och uppfylla den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).
97	Investering 1. Inrättande av en renoveringsvågs fond för att finansiera arbeten för att öka energieffektiviteten i det befintliga byggnadsbeståndet	Milstolpe	Ansökningsomgångar för energieffektivitetsrenovering och integrerad renovering (seismisk konsolidering och energieffektivitet) för bostadshus	Offentliggörande av ansökningsomgångens särdrag				KVA RTA L 2	2022	Följande tre ansökningsomgångar ska offentliggöras av ministeriet för utveckling, offentliga arbeten och förvaltning för energieffektivitetsrenovering och integrerad renovering (seismisk konsolidering och energieffektivitet) av bostadshus: - ansökningsomgång för integrerade projekt där seismiska konsolideringsinsatser ska genomföras på ett integrerat sätt med dem som är avsedda att öka energieffektiviteten. Ansökningsomgången ska vara avsedd för lokala administrativa enheter belägna i områden där toppvärdet för

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										markaccelerationen för jordbävningsdesign a (g), enligt zonkartan för Rumäniens territorium i koden för seismisk design P100–1, är större än eller lika med 0,2 g för IMR = 225 år. Vid specificeringen av ansökningsomgången ska företräde ges till befolkningsgrupper som riskerar fattigdom och social utestängning. - ansökningsomgång för energieffektivitetsrenoveringsprojekt för samhällen som riskerar fattigdom och social utestängning, med en budget på minst 20 % av anslaget för investering 1, axel 1, motsvarande energieffektivitet. - ansökningsomgång för territoriella renoveringsprojekt för energieffektivitet som är öppna för alla lokala administrativa enheter, inklusive de sex sektorerna i Bukarest per län, beroende på antalet flerfamiljshus och befolkningen i länet. Byggnader som klassificeras i seismiska riskklasser RsI och RsII ska undantas för energieffektivitetsavtal som tilldelas i den andra och tredje ansökningsomgången. Alla tre ansökningsomgångarna ska innehålla urvalskriterier som föreskriver att det relevanta energieffektivitetskravet ska anges i alla avtal om en minsta

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										minskning av energiförbrukningen för uppvärmning med minst 50 % jämfört med den årliga energiförbrukningen för uppvärmning före renoveringen av varje byggnad (med undantag för byggnader med status som kulturvara), vilket ska ge minst 30 % primärenergibesparingar jämfört med förrenoveringar (måttlig renovering). Den tredje ansökningsomgången ska kräva att 10 % av budgeten används för projekt som ger minst 60 % primärenergibesparingar (totalrenovering) jämfört med förrenoveringar. Investeringen ska inte omfatta utbyte av gaspannor. Om medel inte har kontrakterats efter den första omgången ska de återstående medlen göras tillgängliga på samma villkor för alla lokala administrativa enheter enligt principen ”först till kvarn”.
98	Investering 1. Inrättande av en renoveringsvågs fond för att finansiera arbeten för att öka energieffektiviteten i det befintliga	Milstolpe	Ansökningsomgången för energieffektivitetsrenovering och integrerad renovering (seismisk konsolidering och energieffektivitet)	Offentliggörande av specifikationer för ansökningsomgången				KVARTAL 2	2022	Ansökningsomgångar som offentliggjorts av ministeriet för utveckling, offentliga arbeten och förvaltning för energieffektivitetsrenovering och integrerad renovering (seismisk konsolidering och energieffektivitet) av offentliga byggnader för en grön och motståndskraftig omställning:

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	byggnadsbeståndet		(offentliga byggnader)							- ansökningsomgång för integrerade projekt där seismiska konsolideringsinsatser ska genomföras på ett integrerat sätt med dem som är avsedda att öka energieffektiviteten. Ansökningsomgången ska vara avsedd för lokala administrativa enheter belägna i områden där toppvärdet för markaccelerationen för jordbävningsdesign a (g), enligt zonkartan för Rumäniens territorium i koden för seismisk design P100–1, är större än eller lika med 0,2 g för IMR = 225 år. - efterlysning av energirenoveringsprojekt för måttliga (80 %) och genomgripande (20 %), avsedda för centrala offentliga myndigheter, landsting, kommuner med säte i länet och andra kommuner, inklusive de sex sektorerna i Bukarest. Byggnader som klassificeras i klasserna Rsl och RslII seismisk risk ska undantas från kontrakt som tilldelas i den andra ansökningsomgången. De två ansökningsomgångarna ska innehålla urvalskriterier som föreskriver att det relevanta energieffektivitetskravet ska anges i alla avtal om en minsta minskning av energiförbrukningen för uppvärmning med minst 50 % jämfört

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										med den årliga energiförbrukningen för uppvärmning före renoveringen av varje byggnad (med undantag för byggnader med status som kulturvara), vilket ska ge minst 30 % primärenergibesparingar (måttlig renovering) jämfört med förrenoveringsläget. Den andra ansökningsomgången ska kräva att 20 % av budgeten används för projekt som ger minst 60 % primärenergibesparingar (totalrenovering) jämfört med förrenoveringar. Investeringarna ska inte omfatta ersättning av gaspannor. Om medel inte har kontrakterats efter den första omgången ska de återstående medlen göras tillgängliga på samma villkor för alla kommuner enligt principen ”först till kvarn”.
99	Investering 1. Inrättande av en renoveringsvågs fond för att finansiera arbeten för att öka energieffektiviteten i det befintliga	Milstolpe	Undertecknande av avtal om energieffektivitetsrenovering och integrerad renovering (seismisk konsolidering och energieffektivitet) för bostadshus	Undertecknande av kontrakt				KVA RTA L 4	2022	Undertecknandet av avtal om energieffektivitetsrenovering och integrerad renovering (seismisk konsolidering och energieffektivitet) för omställningen till gröna och motståndskraftiga byggnader (bostadshus) ska ske i enlighet med villkoren i milstolparna 95 och 97.

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	byggnadsbeståndet									
100	Investering 1. Inrättande av en renoveringsvågs fond för att finansiera arbeten för att öka energieffektiviteten i det befintliga byggnadsbeståndet	Milstolpe	Undertecknande av kontrakt för energieffektiviserings och integrerad renovering (seismisk konsolidering och energieffektivitet) för offentliga byggnader	Undertecknande av kontrakt				KVA RTA L 4	2022	Undertecknandet av kontrakt för energieffektiviseringsrenovering och integrerad renovering (seismisk konsolidering och energieffektivitet) för omställningen till gröna och resilienta byggnader (offentliga byggnader) ska ske i enlighet med villkoren i milstolparna 96 och 98.
103	Investering 1. Inrättande av en renoveringsvågs fond för att finansiera arbeten för att öka energieffektiviteten i det befintliga byggnadsbeståndet	Måltavla	Slutförd energirenovering av flerfamiljshus		Antal (m ²)	0	1 051 792	KVA RTA L 2	2026	Mottagningsintyg för slutförande av bygg- och anläggningsarbeten, förhandsrapport om energibesiktning och energicertifikat i efterhand för att bekräfta primärenergibesparingarna jämfört med situationen före renoveringen, i enlighet med villkoren i delmålen 95 och 97.
106	Investering 1. Inrättande av en renoveringsvågs fond för att finansiera	Måltavla	Slutförd energirenovering av offentliga byggnader		Antal (m ²)	0	295 456	KVA RTA L 2	2026	Mottagningsintyg för slutförande av bygg- och anläggningsarbeten, förhandsrapport om energibesiktning och energicertifikat i efterhand för att bekräfta primärenergibesparingarna

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	arbeten för att öka energieffektiviteten i det befintliga byggnadsbeståndet									jämfört med situationen före renoveringen, i enlighet med villkoren i delmål 96 och 98.
106b	Investering 1. Inrättande av en renoveringsvågs fond för att finansiera arbeten för att öka energieffektiviteten i det befintliga byggnadsbeståndet	Måltavla	Nya laddningsstationer för elfordon installerade		Antal	0	1 000	KVA RTA L 2	2026	Godkännandecertifikat för installation och rapport av ibruktagande av 1 000 laddningspunkter.
107	Investering 2. Offentliggörande av det nationella registret över digitala byggnader	Milstolpe	Nationellt digitalt fastighetsregister har publicerats	Det nationella digitala fastighetsregistret finns tillgängligt online, med ett pilotavsnitt som innehåller information				KVA RTA L 2	2026	Det nationella digitala registret ska övervaka data om renovering av energieffektivitet (energibesparingar, utsläppsminskningar) och data om seismisk sårbarhet. Fastighetsregistret ska innehålla en georefererad databas över offentliga och privata byggnader, som kompletterar Inspires geoportal, som är kopplad till och driftskompatibel med stadsdatabaser på lokal nivå och andra nationella registersystem. Loggböcker ska ingå i det

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
				om de byggnader som renoverats genom den nationella återhämtningss- och resiliensplanen.						nationella digitala fastighetsregistret som ett integrerat system. Byggnadens energipass ska ingå i loggböckerna och innehålla all information om energirelaterade interventioner i digitalt format.
110	Investering 4. Cirkulär ekonomi och ökad energieffektivitet i historiska byggnader	Milstolpe	Strukturer inom det nationella kulturarvsinstitutet för insamling och återanvändning av historiska byggnadsmaterial	Ett laboratorium och ett centrum för energieffektiv renovering av historiska byggnader är utrustade				KVA RTA L 2	2026	Ett laboratorium och ett centrum för energieffektiv renovering av historiska byggnader är utrustade, inbegripet — infrastruktur för vetenskaplig testning av nya material och tekniska lösningar för historiska byggnader. — infrastruktur för demontering, insamling, sortering, reparation och återanvändning av byggmaterial från historiska byggnader. — infrastruktur för bevarande av historiska byggnader. och — anläggningar för att stödja utbildning av yrkeskunskaper i energieffektivitetsrenovering av historiska byggnader.
112	Investering 4. Cirkulär ekonomi och ökad energieffektivitet	Måltavla	Minst 200 yrkesverksamma som är certifierade för energieffektivitetsr		Antal	0	200	KVA RTA L 2	2026	Minst 200 yrkesverksamma ska ha certifierats för energieffektivitetsrenoveringar av historiska byggnader.

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	t i historiska byggnader		enoveringar av historiska byggnader							Intyget ska utfärdas av det nationella kulturarvsinstitutet.

F. KOMPONENT 6: ENERGI

Energisektorn är den största källan (66 %) till utsläpp av växthusgaser i Rumänien. I sin nationella energi- och klimatplan uppskattar Rumänien investeringsbehoven inom energisektorn under perioden 2022–2021 till cirka 2 030 miljarder euro för att uppnå de politiska målen i den nationella energi- och klimatplanen för 2030.

Syftet med komponenten är att ta itu med den rumänska energisektorns största utmaningar när det gäller utfasning av fossila bränslen och luftföroreningar. I synnerhet syftar den till att påskynda utfasningen av fossila bränslen i energisektorn genom att fasa ut brunkols- och stenkolskraftverk senast 2032 och genom att underlätta utbyggnaden av förnybara energikällor och alternativa energikällor, såsom grön vätgas. Det syftar också till att öka elnätets flexibilitet, digitalisera energisektorn och minska industrins energiintensitet. Komponentens syftar också till att förbättra bolagsstyrningen i statsägda företag inom energisektorn.

Dessa investeringar och reformer ska följa Rumäniens landsspecifika rekommendationer från de senaste två åren om att ”inrikta den investeringsrelaterade ekonomiska politiken på [...] låga koldioxidutsläpp och energieffektivitet” (landsspecifik rekommendation 4 och 2019) och att ”fokusera på investeringar för den gröna [...] omställningen, särskilt ren och effektiv produktion och användning av energi och miljöinfrastruktur, inbegripet i kolregionerna” (landsspecifik rekommendation 3, 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

F.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1. Reform av elmarknaden, ersättning av kol i energimixen och stöd till lagstiftning och regelverk för privata investeringar i produktion av förnybar el

Målet med denna reform är att fasa ut fossila bränslen i energisektorn.

Reformen består av lagstiftnings- och regleringsakter som fasar ut kol och möjliggör en ökning av produktionskapaciteten för förnybar el.

Reform 2. Reform av bolagsstyrningen av statsägda företag inom energisektorn

Syftet med reformen är att stödja reformen av företagsstyrningen av statsägda företag inom energisektorn.

Reformen består av urval och ursäkter av ledamöter i lednings- och tillsynsnämnder på grundval av ett öppet och konkurrensutsatt förfarande.

Reform 3. Grön budgetering

Syftet med denna reform är att övervaka och bedöma finanspolitikens inverkan på klimat- och miljömålen.

Reformen består i att tillämpa grön budgetpraxis på den nationella budgeten.

Investering 4.a. Ny lagringskapacitet för el

Syftet med investeringen är att öka elnätets flexibilitet och stabilitet.

Investeringen består av installation och anslutning av ny ellagringskapacitet som utformats för att stödja nätets stabilitet och integrering av ytterligare produktionskapacitet för förnybar energi.

Investering 5.a Säkerställa energieffektivitet i industrisektorn

Syftet med investeringen är att öka industrins energieffektivitet.

Investeringen består i att stödja industriprojekt som minskar direkta och indirekta växthusgasutsläpp jämfört med förhandsutsläpp.

F.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
113	Reform 1. Reform av elmarknaden, ersättning av kol i energimixen och stöd till lagstiftning och regelverk för privata investeringar i produktion av förnybar el	Måltavla	Avveckling av koleldad produktionskapacitet		Megawatt (MW)	0	1 695	KVARTAL 4	2021	1 695 MW koleldad installerad elproduktionskapacitet har avvecklats.
114	Reform 1. Reform av elmarknaden, ersättning av kol i energimixen och stöd till lagstiftning och regelverk för privata investeringar i produktion av förnybar el	Milstolpe	Ikraftträdande av lagen om utfasning av fossila bränslen med en tidsplan för utfasning av kol/brunkol	Bestämmelse i lagen som anger att lagstiftningsakten har trätt i kraft				KVARTAL 2	2022	Senast första kvartalet 2022 ska en lag om minskade koldioxidutsläpp (och eventuell sekundärlagstiftning) träda i kraft och fastställa en tidsplan fram till 2032 för - Avveckling av den totala installerade produktionskapaciteten för kol/brunkol (dvs. 4 590 MW), varav minst 3 780 MW hade avvecklats senast den 31 december 2025. - Åtgärder som rör återställande av gruvor som ska stängas (t.ex. bärgning

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										av mark i minerade områden som matjord och förnyelse av vegetation, avfallsfyndigheter, markanvändning efter stängning för markformen). - Åtgärder för kompetenshöjning (omskolning och omskolning) och andra åtgärder med socioekonomiska konsekvenser för de berörda samhällena.
115	Reform 1. Reform av elmarknaden, ersättning av kol i energimixen och stöd till lagstiftning och regelverk för privata investeringar i produktion av förnybar el	Måltavla	Avstängning av kol-/brunkolsbaserad produktionskapacitet		Megawatt (MW)	1 695	2 355	KVARTAL 4	2022	En sammanlagd installerad produktionskapacitet för kol och brunkol på 2 355 MW ska ha stängts, varav 2 025 MW ska ha avvecklats och 330 MW ska ha anlagts. Den anlagda kapaciteten ska avvecklas senast 2025 och ska aktiveras och uppmanas att producera endast under de särskilda omständigheter som anges i artikel 4 i lagen om utfasning av fossila bränslen och i full överensstämmelse med relevant EU-lagstiftning, inbegripet reglerna om statligt stöd.

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
116	Reform 1. Reform av elmarknaden, ersättning av kol i energimixen och stöd till lagstiftning och regelverk för privata investeringar i produktion av förnybar el	Milstolpe	Ikraftträdande av lagar och andra författningar	Bestämmelse i lagar och andra författningar som anger ikraftträdande				KVARTAL 2	2026	Lagar och andra författningar ska träda i kraft för att 1. införa differenskontrakt som standardstödmekanism för produktion av förnybar energi. 2. möjliggöra direkta förhandlingar om energiköpsavtal för alla energiproducenter, 3. förenkla licensierings- och tillståndsförfarandena för investeringar i förnybara energikällor, fastställa kortare och obligatoriska administrativa svarstider och införa förfaranden för ansvarsskyldighet vid onödiga förseningar. 4. införa en särskild ram för investeringar i havsbaserade förnybara energikällor, 5. införa efterfrågefleksibilitet på balansmarknaden och göra det möjligt för industriella användare att delta.

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
118	Reform 1. Reform av elmarknaden, ersättning av kol i energimixen och stöd till lagstiftning och regelverk för privata investeringar i produktion av förnybar el	Milstolpe	Undertecknande av differenskontrakt för förnybara energikällor efter auktionsomgångar	Undertecknande av kontrakt				KVARTAL 4	2025	Undertecknade differenskontrakt (CfD) för elproduktion (minst 3 500 MW installerad kapacitet) från förnybara källor.
119	Reform 1. Reform av elmarknaden, ersättning av kol i energimixen och stöd till lagstiftning och regelverk för privata investeringar i produktion av förnybar el	Måltavla	Avstängning av kol-/brunkolsbaserad produktionskapacitet		Megawatt (MW)	2 025	3 070	KVARTAL 4	2025	Beslut (n) utfärdad av den nationella energitillsynsmyndigheten dra tillbaka operativa licenser tillsammans med certifiering (er) från den systemansvarige för överföringssystemet som bekräftar fränkopplingen av en sammanlagd nedlagd produktionskapacitet på 3 070 MW kol och brunkol.
119a	Reform 1. Reform av elmarknaden, ersättning av kol i energimixen och stöd till lagstiftning och regelverk för privata	Måltavla	Avstängning av kol-/brunkolsbaserad produktionskapacitet		Megawatt (MW)	3070	3780	KVARTAL 3	2026	Beslut utfärdade av den nationella energitillsynsmyndigheten dra tillbaka operativa licenser tillsammans med certifiering (er) från den systemansvarige för överföringssystemet som bekräftar fränkopplingen

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	investeringar i produktion av förnybar el									av en sammanlagd nedlagd elproduktionskapacitet på 3 780 MW kol och brunkol, kompletterad med avtal om 1 300 MW framtidssäkrad, flexibel och effektiv gaseldad elproduktion eller gaseldad kombinerad värme och kraft, gjorde det möjligt att finansiera användningen av förnybara och koldioxidsnåla gaser med andra EU-medel.
120	Reform 1. Reform av elmarknaden, ersättning av kol i energimixen och stöd till lagstiftning och regelverk för privata investeringar i produktion av förnybar el	Måltavla	Ytterligare kapacitet för förnybar energi installerad och ansluten till nätet		Megawatt (MW)	4 408	7 408	KVART AL 2	2026	Certifikat från operatörer av elöverförings- eller distributionsnät eller nationella tillsynsmyndigheter som bekräftar anslutning av bevis på en ökning på minst 3 000 MW av ytterligare kapacitet för förnybar energi (som delvis ska finansieras med andra EU-medel).
121	Reform 2. Reform av bolagsstyrningen av statsägda företag inom energisektorn	Milstolpe	Förbättra bolagsstyrninge n i statsägda företag inom energisektorn	Urvalet och utnämningen av styrelser har slutförts				KVART AL 4	2022	Urval och utnämning av ledamöter i lednings- och/eller tillsynsorganen för alla nationella statsägda företag inom energiministeriets ansvarsområde (t.ex. Hidroelectrica, Romgaz,

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										Nuclearelectrica) på grundval av ett öppet och konkurrensutsatt förfarande med ett mandat på 4 år och ett ersättningssystem som bygger på kvantitativa och kvalitativa mål som är kopplade till företagets finansiella (såsom intäkter och avkastning, deltagande i statsbudgeten) och tjänsteresultat (t.ex. på grundval av en representativ kundnöjdhetsundersökning utförd av ett oberoende organ).
122	Reform 2. Reform av bolagsstyrningen av statsägda företag inom energisektorn	Milstolpe	Notering av minst 15 % av Hidroelectricas aktier på börsen	Slutförande av det första offentliga budet				KVARTAL 2	2023	Efter offentliggörandet av börsprospektet ska en andel på minst 15 % av Hidroelectrica handlas på börsen efter ett första erbjudande till allmänheten.
123	Reform 3. Grön budgetering	Milstolpe	Fastställande och användning av en metod för grön budgetplanering	Fastställande och användning av en metod för grön budgetplanering				KVARTAL 2	2026	Myndigheterna ska tillämpa en metod för att bedöma gröna budgetutgifter och finanspolitikens inverkan på miljömässigt hållbara verksamheter, enligt definitionen i EU:s taxonomiförordning, för den tekniska vägledningen om att

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).
139	Investering 4.a. Ny lagringskapacitet för el	Måltavla	Installerad ellagringskapacitet		Megawatt (MW)	0	240	KVART AL 2	2026	Godkännandecertifikat som styrker installation av minst 240 MW lagringskapacitet för el, kompletterat med ett intyg om överensstämmelse som intygar att anläggningen är redo för nätanslutning, och ett bindande rättsligt avtal om anslutning av anläggningen till överförings- eller distributionsnätet för el före den 31 augusti 2026. Investeringen ska genomföras i enlighet med villkoren i den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01), särskilt genom användning av undantag på områdena avfallshantering och utvinning av råvaror.
141	Investering 5a. Säkerställande av energieffektivitet i industrisektorn	Måltavla	Genomförande av energieffektivitetsprojekt		Antal	0	30	KVART AL 4	2025	Genomförande av minst 30 energieffektivitetsprojekt inom industrin, granskade av en extern part, som uppnår en minskning av de indirekta och direkta växthusgasutsläppen med minst 30 % jämfört med de utsläpp på förhand som ska

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										övervakas genom en it-plattform för centralisering och analys av nationell energiförbrukning, i linje med delmål 140.

F.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Reform 4. Inrättande av en gynnsam rättslig ram för förnybar vätgas

Syftet med reformen är att ändra den befintliga rättsliga ramen för att underlätta utbyggnaden av förnybar vätgas.

Reformen består av ikraftträdandet av ändringarna av den rättsliga ramen och regelverket på grundval av den nationella strategin och handlingsplanen för vätgas.

I enlighet med artikel 7.2 i förordningen om återhämtning och resiliens har Rumänien begärt tekniskt stöd genom instrumentet för tekniskt bistånd för utvecklingen av den nationella vätgasstrategin.

Reform 5. Minska ekonomins energiintensitet genom att inrätta en hållbar mekanism för att öka energieffektiviteten i industrin

Syftet med denna reform är att underlätta investeringar i energieffektivitet i industrin och öka industrisektorns motståndskraft.

Denna reform består i att i) undanröja hinder för avtal om energiprestanda, II) införande av marknadskontroll för energieffektivitet för att säkerställa att produkterna uppfyller ekodesignstandarderna, iii) stöd till små och medelstora företags medvetenhet om energieffektivitetsåtgärder, energieffektivitetsprogram och energieffektivitetsfördelar. IV) skapa ett övervakningssystem för genomförandet av rekommendationerna från energibesiktningar inom de sektorer som omfattas av utsläppshandelssystemet. V) införa nya standarder för gröna finansieringsinstrument.

Reform 6. Utfasning av fossila bränslen i värmekylningssektorn

Syftet med reformen är att bidra till utfasningen av fossila bränslen i värme- och kylsektorn.

Reformen består i antagandet av rättsakter som inför åtgärder för att fasa ut fossila bränslen i värme- och kylsektorn.

Investering 2. Produktionskapacitet för grön vätgas för användning som ellagring och/eller för utfasning av fossila bränslen i industrin

Syftet med denna investering är att stödja utbyggnaden av produktionskapacitet för grön vätgas.

Denna investering består i installation av elektrolysörmoduler för att möjliggöra produktion av förnybar (grön) vätgas.

Investering 3. Anläggning av flexibel och högeffektiv gaseldad el- och värmeproduktion inom fjärrvärme

Syftet med denna investering är att ta itu med Rumäniens utmaningar i övergången från kol- och brunkolsenergikällor.

Investeringen består i installation av elproduktionskapacitet för framtidssäkrad, flexibel och högeffektiv gaseldad kombinerad värme och el som möjliggör användning av förnybara och koldioxidsnåla gaser.

Investering 4. Idrifttagning av produktionsanläggningar för solceller

Syftet med investeringen är att bidra till integreringen av ytterligare produktionskapacitet för förnybar energi.

Investeringen består i idrifttagning av produktionskapacitet för solcellspaneler, solceller och solcellspaneler.

Investering 5. Säkerställande av energieffektivitet i industrisektorn

Syftet med investeringen är att öka industrins energieffektivitet.

Investeringen består i att stödja industriprojekt som minskar direkta och indirekta växthusgasutsläpp jämfört med förhandsutsläpp.

F.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
126	Reform 4. Inrättande av en gynnsam rättslig ram för förnybar vätgas	Milstolpe	Ikraftträdande av ändringarna av den rättsliga ramen och genomförandet av den nationella vätgasstrategin	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av ändringarna av den rättsliga ramen				KVARTAL 3	2026	Ikraftträdande av ändringarna av regelverket på grundval av den nationella strategin och handlingsplanen för vätgas. Ändringarna ska undanröja alla rättsliga och administrativa hinder för utvecklingen av tekniken för förnybar vätgas och genomföra de åtgärder som krävs för utvecklingen av hela värdekedjan för förnybar vätgas.
127	Reform 5. Minska ekonomins energiintensitet genom att inrätta en hållbar mekanism för att öka energieffektiviteten inom industrin.	Milstolpe	Ikraftträdande av den rättsliga ramen som inför åtgärder för att underlätta investeringar i energieffektivitet i industrin	Bestämmelse i lagen som anger att lagstiftningsakten har trätt i kraft				KVARTAL 4	2022	Ikraftträdande av den rättsliga ramen som inför åtgärder för att underlätta investeringar i energieffektivitet inom industrin. Reformen ska i) undanröja hinder för avtal om energiprestanda, II) införa marknadskontroll och tillämpning av standarder för energieffektivitet för att säkerställa att produkterna uppfyller ekodesignstandarderna, iii) öka de små och medelstora företagens medvetenhet om energieffektivitet, IV) skapa ett övervakningssystem för genomförandet av

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	för Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										rekommendationerna från energibesiktningar inom de sektorer som omfattas av utsläppshandelssystemet. V) införa nya standarder för gröna finansieringsinstrument.
128	Reform 6. Utfasning av fossila bränslen i värmekylningssektorn	Milstolpe	Ikraftträdande av rättsakter som inför åtgärder för att fasa ut fossila bränslen i värme- och kylsektorn	Bestämmelse i lagen som anger rättsaktens ikraftträdande				KVARTA L 2	2026	Ikraftträdande av rättsakter som inför åtgärder för att fasa ut fossila bränslen i värme- och kylsektorn. Reformen ska i) definiera ansvaret mellan centrala och lokala myndigheter för att förvalta värme- och kylsektorn och utvidga tillämpningen av lagen om företagsstyrning till att omfatta fjärrvärmeleverantörer, II) se över ramen för att säkerställa biomassans hållbarhet och spårbarhet, för att förhindra eventuella negativa effekter av användningen av bioenergi på den biologiska mångfalden och skogarna. III) innehålla bestämmelser om diversifiering av energimixen för uppvärmning och kylning bort från skogsbiomassa, IV) tillåta prosumenter (inklusive men inte begränsat till lägenhetshus och deras föreningar

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	för Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										av hyresgästerna) att producera och sälja överskott av solenergi och eventuellt vindkraft i mer flexibla former och införa incitament, inbegripet kvantitativ kompensation.
129	Investering 2. Produktionskapacitet för grön vätgas för användning som ellagring och/eller för utfasning av fossila bränslen i industrin	Milstolpe	Undertecknande av kontrakt för uppförande av minst 60 MW _{H2} -kapacitet för nya elektrolysanläggningar	Undertecknande av kontrakt				KVARTA L 2	2022	Undertecknande av kontrakt för uppförande av ny elektrolyskapacitet på minst 60 MW _{H2} , med en förväntad volym genererad på minst 10 000 ton förnybar vätgas.
131	Investering 2. Produktionskapacitet för grön vätgas för användning som ellagring och/eller för utfasning av fossila bränslen i industrin	Måltavla	Produktionskapacitet för grön vätgas		Megawatt (MW _{H2})	0	45	KVARTA L 3	2026	Godkännandecertifikat som styrker installation av elektrolysanläggningar med en total kapacitet på minst 45 MW H2, kompletterat med ett intyg om överensstämmelse som intygar att anläggningen är redo för nätanslutning, och ett bindande rättsligt avtal om anslutning av anläggningen till överförings- eller distributionsnätet för el före den 31 augusti 2026.
133	Investering 3. Anläggning av flexibel och	Milstolpe	Undertecknande av kontrakt för högeffektiv	Undertecknande av kontrakt				KVARTA L 2	2022	Undertecknande av avtal om uppförande eller eftermontering av högeffektiv kraftvärme för

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	för Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
	högeffektiv gaseldad kraftvärmeproduktion inom fjärrvärme		kraftvärme och fjärrvärmeprojekt							fjärrvärme enligt definitionen i direktiv 2010/31/EU. Urvalskriterierna ska säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01), särskilt villkoren i bilaga III. Investeringarna ska ersätta minst samma kapacitet i betydligt mer koldioxidintensiva kraftverk och/eller värmeproduktionsanläggningar (såsom kol, brunkol eller olja), vilket leder till minskade växthusgasutsläpp.
134	Investering 3. Byggande av flexibel och högeffektiv gaseldad kraftvärmeproduktion i distriktet	Måltavla	Kraftvärmeverk och fjärrvärme		Megawatt (MWe)	0	83	KVARTA L 2	2026	Godkännandecertifikat för installation av 83 MWe kombinerad värme och kraft inom fjärrvärme, i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01), särskilt de villkor som anges i bilaga III i enlighet med delmål 133 och certifikat för deras anslutning till anläggningens nät ska ha utfärdats.
138	Investering 4. Idrifttagning av produktionsanläggningar för solceller	Måltavla	Ny produktionskapacitet för solceller och		Megawatt (MW)	0	200	KVARTA L 2	2026	Beslut om godkännande utfärdat av det ackrediterade organet för drift av en eller flera fabriker med en total årlig

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	för Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
			solcellspaneler som beställts							produktionskapacitet på minst 200 MW solceller och solcellspaneler.
140	Investering 5. Säkerställande av energieffektivitet i industrisektorn	Milstolpe	Inledande av en anbudsinfordran för investeringar i energieffektivitet för industrin	Offentliggörande av kravspecifikationer				KVARTA L 2	2022	Utllysning av ansökningsomgång för val av energieffektivitetsprojekt inom industrin. Urvalskriterierna ska kräva följande: — uppnåendet av en minskning på minst 30 % av indirekta och direkta växthusgasutsläpp jämfört med förhandsutsläppen, vilket ska övervakas genom en it-plattform för centralisering och analys av nationell energiförbrukning. — efterlevnad av den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en förteckning över uteslutna och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.

G. KOMPONENT 7: DIGITAL OMSTÄLLNING

Denna del av återhämtnings- och resiliensplanen tar itu med digitaliseringsutmaningar i samband med den offentliga förvaltningen, såsom fragmentering, interoperabilitet som ett stort hinder för utvecklingen av slutanvändarcentrerade digitala tjänster, byråkratiska hinder för att erhålla de bygglov som krävs för nätverkskonstruktioner, låga grundläggande och avancerade digitala färdigheter och exponering för cyberrisker. Mot denna bakgrund är målet för denna komponent att ta itu med alla dessa utmaningar och att uppnå en enhetlig och integrerad digital infrastruktur till förmån för medborgare och företag, samtidigt som den tillhandahåller nödvändiga verktyg (såsom konnektivitet, kompetensutveckling eller cybersäkerhet) för övergången till en digitaliserad ekonomi och ett digitaliserat samhälle. I synnerhet omfattar komponenten reformer som är nödvändiga för att inrätta det statliga molnet och säkerställa interoperabilitet, förbättra konnektiviteten, öka skyddet och cybersäkerheten för offentliga och privata entiteter och öka den digitala kompetensen för den offentliga sektorn. De investeringar som ligger till grund för reformerna sträcker sig från utveckling av det statliga molnet till digitalisering av hälso- och sjukvård, rättsväsende, miljö, sysselsättning och socialt skydd, offentlig upphandling, icke-statliga organisationer, konnektivitet för vita områden, säkerställande av cybersäkerhet för olika strukturer och ökad kompetens både inom cybersäkerhet och för offentliganställda och befolkningen i stort. En viktig investering är införandet av det elektroniska identitetskortet för rumänska medborgare.

Komponenten är strukturerad i 4 reformer och 18 investeringar. Dessa investeringar och reformer ska bidra till att följa Rumäniens landsspecifika rekommendationer från de senaste två åren om ”Förbättra färdigheter, inbegripet digitala färdigheter” (landsspecifik rekommendation 3 och 2019) och ”stärka färdigheter och digitalt lärande” och ”inrikta investeringarna på den gröna och den digitala omställningen, [...] infrastruktur för digitala tjänster” (landsspecifika rekommendationer 2 och 3, 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

G.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1. Utveckling av en enhetlig ram för att definiera arkitekturen för ett statligt molnsystem

Syftet med denna reform är att modernisera den offentliga förvaltningen genom att införa avancerad teknik och fokusera på medborgarnas och företagens behov, samtidigt som man säkerställer förutsättningarna för datadriven politisk utveckling och ökar interoperabiliteten för befintlig digital teknik. Dessutom ska reformen stödja utvecklingen av en integrerad arkitektur för offentliga digitala tjänster.

Genomförandet av denna reform ska bestå av två handlingslinjer. För det första förväntas ikraftträdandet av lagen om interoperabilitet för informationssystem specificera den enhetliga uppsättning standarder och regler som offentliga organ ska tillämpa för utveckling av tillämpningar i en säker och hållbar miljö, samtidigt som den anpassas till den europeiska interoperabilitetsramen. För det andra förväntas ikraftträdandet av lagen om statligt moln fastställa ansvarsområden och uppgifter för utformning, genomförande, utveckling och förvaltning av molninfrastruktur, molnteknik och molntjänster. Cybersäkerhet ska tillhandahållas för både externt och internt skydd av molnet, med tillämpning av de mest avancerade och ekonomiskt effektiva cybersäkerhetslösningar som finns tillgängliga.

En tillfällig arbetsgrupp bestående av specialister förväntas inrättas för övervakning och genomförande av alla digitala åtgärder i Rumäniens återhämtnings- och resiliensplan.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2022.

Reform 2. Övergång till EU:s konnektivitetsmål för 2025 och stimulans av privata investeringar för utbyggnad av nät med mycket hög kapacitet

Syftet med denna reform är att påskynda den nationella utbyggnaden av 5G-nät, i enlighet med säkerhetsbestämmelserna, och tillhandahålla bredbandstäckning för vita områden (små landsbygdskommuner, isolerade orter, missgynnade bebodda områden), ta itu med den digitala klyftan mellan landsbygd och städer, minska den administrativa bördan och rationalisera förfaranden och avgifter, skapa förutsättningar för lika tillgång till digitala tjänster och internettillgång.

Reformen ska omfatta flera åtgärder:

- Genomförandet av Rumäniens färdplan för tillämpning av verktygslådan för konnektivitet¹. Rumänien förväntas genomföra 12 av de 39 rekommendationerna i verktygslådan på EU-nivå.
- Ikraftträdandet av lagen om 5G-nätsäkerhet, i vilken det ska föreskrivas att kommunikationsleverantörer endast ska kunna använda teknik, utrustning och programvara i 5G-nät från tillverkare som godkänts i förväg genom beslut av premiärministern, på grundval av yttrandet från högsta försvarsrådet. Varje tillverkare av 5G-utrustning och programvara ska ansöka om detta tillstånd, som ska lämnas in till kommunikationsministeriet.
- (Auktion för) beviljande av så kallade 5G-licenser (dvs. i frekvensbanden 700 MHz, 1 500 MHz och 3,4–3,8 GHz). Långsiktiga licenser planeras i enlighet med kriterierna i den europeiska kodexen för elektronisk kommunikation för att effektivt stimulera 5G, främja konkurrens och slutanvändarnas rättigheter.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 september 2022.

Reform 3. Säkerställande av cybersäkerhet för offentliga och privata entiteter som äger infrastruktur för kritiska värden

Syftet med denna reform är att fortsätta processen för att stärka motståndskraften hos offentliga och privata enheter som äger kritisk infrastruktur mot cyberrisker.

Genomförandet av denna reform ska fastställa den rättsliga och institutionella ramen för organisation och genomförande av verksamhet på områdena cybersäkerhet och it-försvar, samarbetsmekanismer och ansvarsområden för institutioner på dessa områden genom slutförande och ikraftträdande av försvars- och cybersäkerhetslagen. Dessutom samordnar det nationella cybercentrumet utarbetandet av den nationella strategin för cybersäkerhet 2021–2026, som innehåller bestämmelser om regelbundna bedömningar och uppdateringar av den rättsliga och institutionella ramen för cybersäkerhet i syfte att stärka det offentlig-privata partnerskapet för att öka cyberresiliensen i samhället som helhet, utveckla kapaciteten att reagera på cyberattacker och motståndskraften hos system, nätverk och tjänster och befästa Rumäniens roll i cybersäkerhetsstrukturen på internationell nivå.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2022.

Reform 4. Öka den digitala kompetensen för offentliga tjänster och digital utbildning under hela livet för medborgarna

Syftet med denna reform är att stödja digitaliseringen av ekonomin och övergången till industri 4.0 och att anpassa arbetsmarknaden till den senaste utvecklingen inom denna sektor.

¹ webbplats: https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185

Reformen ska genomföras genom ikraftträdandet av ändringen av yrkesklassificeringskoden, inbegripet definitionen av nya digitala yrken, som är likvärdig med andra EU-länder. En analys ska genomföras samt samråd med universitet och andra berörda parter.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 september 2022.

Investering 1. Utbyggnad av den statliga molninfrastrukturen

Syftet med denna investering är att sätta den statliga molninfrastrukturen i drift med hjälp av säker och energieffektiv teknik för att säkerställa att offentliga data är säkra, driftskompatibla och standardiserade.

Åtgärden består av i) konstruktion av nivå IV-datacentraler genom utformning för de två huvudsakliga datacentralerna och nivå III genom utformning för sekundära datacentraler, ii) tillhandahållande av särskild infrastruktur för kommunikation och informationsteknik, iii) utbyggnad av stödinfrastrukturen (el, fysiska säkerhetsåtgärder) och iv) tillhandahållande².

Investering 2. Molnutveckling och migration

Syftet med denna investering är att uppgradera den teknik som används i offentliga institutioner så att den blir molnfärdig, samtidigt som man utvecklar nya molnbaserade tillämpningar för molnmigration.

Åtgärden består av utveckling eller migrering av 30 molnbaserade eller molnfärdiga digitala tjänsteapplikationer för myndigheter i Platform-as-a-Service (PaaS) eller Infrastructure-as-a-Service (IaaS).

Investering 3. Inrättande av ett system för e-hälsa och telemedicin

Syftet med denna investering är att skalrevidera, standardisera och modernisera den föråldrade it-plattformen för sjukförsäkring för att säkerställa säkra och driftskompatibla digitala hälso- och sjukvårdstjänster som uppfyller nuvarande tekniska krav och krav på interoperabilitet på EU-nivå.

Investeringen består av stöd till digitaliseringen av ministeriet för hälso- och sjukvårdsinstitutioner och offentliga sjukhus genom att utveckla integrerade it-system, förbättra dataförvaltningen och möjliggöra datadrivet beslutsfattande för att stödja tillhandahållande, effektivitet och resultatövervakning av hälso- och sjukvården. Investeringen består i att modernisera PIA och digitalisera hälso- och sjukvårdsinstitutioner och offentliga sjukhus.

Investering 4. Digitalisering av rättsväsendet

Syftet med denna investering är att stödja det rumänska rättssystemets övergång till ett centraliserat elektroniskt ärendehanteringssystem.

Investeringen består av följande:

- den tekniska övergången från lokala till gemensamma centrala servrar med elektronisk tillgång till ärendeakterna ("e-file").
- stödja slutförandet av Ecris V-systemet, som är den centrala delen av den digitala omvandlingen av rättsväsendet i Rumänien.
- inrättande av en datacentral för rättsväsendet som är värd för Ecris V och andra it-system.
- upphandling av it-kommunikationsutrustning, mjukvara och tjänster för att stödja den digitala omvandlingen inom rättsväsendet.

² Tillgänglig på <https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/2021-best-practice-guidelines-eu-code-conduct-data-centre-energy-efficiency>.

Investering 5. Digitalisering på miljöområdet

Syftet med denna investering är att inrätta ett integrerat it-system för att bekämpa olaglig avverkning.

Investeringen består av följande:

- upprättande av nödvändig infrastruktur för övervakning, förvaltning, kontroll och säkerställande av skogarnas integritet och transport av trä.
- digitalisering av offentliga miljötjänster.

Investering 6. Digitalisering av sysselsättning och socialt skydd

Syftet med denna investering är att öka digitaliseringsnivån för flera tjänster på området arbetarskydd och socialt skydd.

Investeringen består i att inrätta digitala system och tillhandahålla utbildning om digitala färdigheter för anställda för den nationella arbetsförmedlingen (ANOFM), yrkesinspektionen (IM) och den nationella byrån för betalningar och social kontroll (ANPIS).

Investering 7. Införande av elektroniska formulär (eForms) för offentlig upphandling

Syftet med denna investering är att införa elektroniska standardformulär för offentliggörande av meddelanden om offentlig upphandling.

Investeringen består i att analysera de fastställda standarderna för att införa elektroniska standardformulär för offentlig upphandling.

Investering 8. Elektroniskt identitetskort och digital signatur

Syftet med denna investering är att stödja rumänska medborgares antagande av elektroniska identitetskort (e-id-kort).

Denna investering består i tillhandahållande av elektroniska identitetskort och tillhandahållande av offentliga onlinetjänster som är tillgängliga med hjälp av elektroniska identitetskort.

Investering 9. Digitalisering av sektorn för icke-statliga organisationer

Syftet med denna investering är att stödja den digitala omvandlingen av icke-statliga organisationer och öka de anställdas digitala kompetens.

Investeringen består av en ansökningsomgång för projekt och beviljande av bidrag till icke-statliga organisationer för investeringar i digital infrastruktur, digital kompetens hos personal och volontärer, utveckling av plattformar för hantering av kundrelationer och inköp av utrustning.

Investering 10. Digital omvandling inom förvaltningen av den offentliga förvaltningen

Syftet med denna investering är att stödja förvaltningen av den offentliga förvaltningen.

Investeringen består i att inrätta två driftskompatibla plattformar, e-ANFP och SIMRU.

Investering 11. Införande av ett system för att stödja användningen av kommunikationstjänster i vita områden

Syftet med denna investering är att tillhandahålla täckning av tillgång till internet med mycket hög hastighet för byar i vita områden där marknaden inte kan tillhandahålla tjänster.

Investeringen består i att tillhandahålla täckning till byar genom att prioritera för det första helt vita kommuner som inte betjänas av fasta nät, men där det finns latent efterfrågan eller socioekonomiska

drivkrafter, och för det andra underförsörjda kommuner där hastigheten inte kan stödjas av marknadskrafterna.

Investering 12. Säkerställande av cybersäkerhetsskydd för både offentliga och privata it-infrastrukturer som är viktiga för den nationella säkerheten

Syftet med denna investering är att förbättra cybersäkerheten och skydda kritisk infrastruktur.

Investeringen består i att öka kapaciteten hos det nationella it-centrumet och säkerställa it-säkerheten för infrastrukturer hos entiteter med viktig IKT-infrastruktur på nationell nivå.

Investering 13. Utveckling av säkerhetssystem för skydd av regeringarnas spektrum

Syftet med denna investering är att öka skyddet av och tillgången till kommunikationstjänster.

Investeringen består av ett nytt nätverk av sensorer som distribueras på nationell nivå och placeras på mottagningsplatser för att automatiskt upptäcka och varna vid störningar i det statliga radiospektrumet.

Investering 14. Ökad motståndskraft och cybersäkerhet hos internetleverantörernas infrastrukturtjänster som tillhandahålls offentliga myndigheter i Rumänien

Syftet med denna investering är att öka motståndskraften hos internetleverantörens infrastruktur för de offentliga myndigheterna, samtidigt som deras cybersäkerhet säkerställs.

Investeringen består i att uppdatera och utvidga gigabitnätet för internetanslutning för den offentliga förvaltningen, uppgradera cybersäkerhetskapaleten och säkra internetleverantörernas tjänster (DNS, webb, e-post, värdtjänster).

Investering 15. Skapande av ny cybersäkerhetskapaleten för nyckelaktörer

Syftet med denna investering är att stödja förbättringen av cybersäkerhetskapaleten hos nyckelaktörer.

Investeringen består i att skapa och tillhandahålla en statlig verktygslåda för cybersäkerhet.

Investering 16. Utbildningsprogram för offentliganställda om digitala färdigheter

Syftet med denna investering är att öka tjänstemännens avancerade digitala färdigheter, i syfte att stödja digitaliseringen av offentliga tjänster genom att öka tillgången till kvalificerad arbetskraft för intern it-verksamhet.

Investeringen består av utbildning i avancerade digitala färdigheter för offentliganställda.

Investering 17. Finansieringssystem för bibliotek som ska bli nav för digital kompetens

Syftet med denna investering är att förbättra de grundläggande digitala färdigheterna i samhällen med begränsad tillgång till digital utbildning.

Investeringarna består av följande:

- omvandling av bibliotek till nav för utveckling av digitala färdigheter.
- uppgradering av it-utrustning för leveriker och
- tillhandahållande av utbildning för medborgare från missgynnade grupper för att utveckla grundläggande digitala färdigheter.

Investering 19.a System för kompetenshöjning/omskolning av anställda i företag

Syftet med denna investering är att stödja den digitala omvandlingen av små och medelstora företag genom att öka de anställdas digitala färdigheter.

Investeringen består i att stödja utbildning i digitala färdigheter för anställda i små och medelstora företag.

G.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
142	Reform 1. Utveckling av en enhetlig ram för att definiera arkitekturen för ett statligt molnsystem	Milstolpe	Arbetsgrupp för att genomföra och övervaka reformer och investeringar i digital omvandling som inrättats och tagits i drift	Ministerföreskriften om inrättande av arbetsgruppen träder i kraft				KVARTAL 4	2021	Operationaliseringen av en tillfällig arbetsgrupp för digital omvandling som under genomförandeperioden för återhämtnings- och resiliensplanen ska anställa 17 högt specialiserade kontraktstjänster på området digital teknik och projektledningsspecialister. Enhetens huvuduppgifter är följande: - utveckling och genomförande av de sektorsspecifika delarna av den nationella planen för återhämtning och resiliens. - övervaka genomförandet av de digitala relaterade reformerna och investeringarna inom den nationella planen för återhämtning och resiliens med fokus på viktiga projekt, och föreslå omedelbara korrigerande åtgärder för kritiska block i nära samarbete med de andra berörda institutionerna. - utveckling av system för förvaltning av projektresultat

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										som omfattar specifika mål för den digitala pelaren. - utveckling och reglering av regelverket, metoderna och de funktionella, operativa och finansiella förfarandena inom dess verksamhetsområde. - utveckling av verktyg för att genomföra den digitala politiken. - projektledning och rapportering av alla steg i arbetet med att uppnå de mål som fastställts inom de digitala relaterade åtgärderna i den nationella planen för återhämtning och resiliens. - uppfyllande av alla andra attribut som krävs för att täcka genomförandet av de digitala relaterade reformerna och investeringarna i de nationella återhämtnings- och resiliensplanerna. Arbetsgruppen ska samordnas av en direktör, underställd den minister som innehar digitaliseringsportföljen.
143	Reform 1. Utveckling av en enhetlig ram för att	Milstolpe	Slutförd analys av alternativen för den	Resultatrapport med bedömning och inlämnade				KVARTAL 1	2022	Analysen ska innehålla följande: - de strategiska och tekniska alternativen och lagstiftnings-

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	definiera arkitekturen för ett statligt molnsystem		statliga molnarkitekturen	rekommendationer						och regleringspaketet för att fastställa uppnåendet av det statliga molnet, inbegripet interoperabilitetsregler och statlig dataförvaltningsmodell. - möjligheterna att bygga, leverera, installera och driva civil och teknisk infrastruktur i enlighet med de tidsfrister som fastställs i planen. - kartläggning av offentliga digitala applikationer/tjänster som för närvarande erbjuds av statliga myndigheter, utformning av processer och förfaranden som genomförs i produktions- och/eller genomförandestadierna. - planen för utveckling/migration av moln för de kartlagda tillämpningarna.
144	Reform 1. Utveckling av en enhetlig ram för att definiera arkitekturen för ett statligt molnsystem	Milstolpe	Ikraftträdande av lagen om förvaltning av molntjänster för det statliga området	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagen om förvaltning av molntjänster				KVARTAL 2	2022	Den nya lagen ska fastställa en allmän ram för utveckling och förvaltning av en molninfrastruktur, bestående av en uppsättning resurser och tjänster för informationsteknik, kommunikation och cybersäkerhet, som delas av den offentliga sektorn i enlighet med

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										den europeiska strategin för molnbaserade datortjänster och anpassas till den nationella interoperabilitetsramen.
145	Reform 1. Utveckling av en enhetlig ram för att definiera arkitekturen för ett statligt molnsystem	Milstolpe	Interoperabilitetslagstiftningens ikraftträdande	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagen om interoperabilitet				KVARTAL 2	2022	Den nya lagen ska - anpassas till bestämmelserna i den europeiska interoperabilitetsramen³, - inrätta en ram/styrning för att stödja valet av relevanta standarder och regler för den offentliga sektorns utveckling av tillämpningar och tjänster i en säker och hållbar miljö, - operationalisera migreringen och integreringen av data i befintliga datastrukturer, samtidigt som interoperabilitet säkerställs, - säkerställa att införandet av funktioner innebär att de nationella identifierings- och tillståndsinfrastrukturerna anpassas till EU:s medlemsstater i ett transnationellt system, i enlighet med de europeiska regler som fastställs i eIDA-förordning (EU) nr 2014/910

³ webbplats: https://ec.europa.eu/isa2/sites/default/files/eif_brochure_final.pdf

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden. - beakta engångsprincipen i förordning (EU) 2018/1724 om en gemensam digital ingång.
146	Reform 2. Övergång till EU:s konnektivitetsmål för 2025 och stimulans av privata investeringar för utbyggnad av nät med mycket hög kapacitet	Milstolpe	5G-nätsäkerhetslagen träder i kraft	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av 5G-säkerhetslagen				KVARTAL 2	2021	5G-nätsäkerhetslagen träder i kraft. De viktigaste bestämmelserna ska inriktas på kommunikationsleverantörer som endast ska kunna använda teknik, utrustning och programvara i 5G-nät från tillverkare som på förhand har godkänts genom beslut av premiärministern, på grundval av yttrandet från högsta försvarsrådet. Varje tillverkare av 5G-utrustning och programvara ska ansöka om detta tillstånd, som ska lämnas in till kommunikationsministeriet.
147	Reform 2. Övergång till EU:s konnektivitetsmål för 2025 och stimulans av privata investeringar för utbyggnad av nät	Milstolpe	Offentliggörande av anbudsinfordran för tillstånd för telekomoperatörer att bevilja 5G-licenser	Anbudsinfordran offentliggörs på ANCOM:s webbplats				KVARTAL 2	2022	Offentliggörande och anordnande av ett konkurrensutsatt urvalsförfarande (auktion) för beviljande av så kallade 5G-licenser (dvs. i frekvensbanden 700 MHz, 1 500 MHz och 3,4–3,8 GHz).

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	med mycket hög kapacitet									Långsiktiga licenser planeras i enlighet med kriterierna i den europeiska kodexen för elektronisk kommunikation för att effektivt stimulera 5G, främja konkurrens och slutanvändarnas rättigheter. Auktionsförfarandet ska bygga på erfarenheterna från tidigare spektrumauktioner i Rumänien (2012 och 2015) och med liknande förfaranden på senare tid i EU, och ska inbegripa konkurrensgarantier, mekanismer för marknadsutformning och villkor knutna till licenserna, som alla är anpassade till den rumänska marknadens särdrag och dynamik.
148	Reform 2. Övergång till EU:s konnektivitetsmål för 2025 och stimulans av privata investeringar för utbyggnad av nät med mycket hög kapacitet	Milstolpe	Rekommendationerna från EU:s verktygslåda för konnektivitet genomförs					KVARTAL 3	2022	Genomförandet av Rumäniens färdplan med tillämpning av verktygslådan för konnektivitet ⁴ är en gemensam flerpartsinsats. Enligt det utkast till färdplan som för närvarande analyseras mellan berörda ministerier ska Rumänien genomföra följande av 12 rekommendationer: 24 – främja lämpliga acceptpriser

⁴ webbplats: https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										25 – snabb tillgång till harmoniserade 5G-band 28 – system för individuellt tillstånd för frekvensbandet 24,25–27,5 GHz 31 – struktur för återkommande spektrumavgifter för att stimulera utbyggnaden 38 – samordnad och riktad kommunikation för information och utbildning om genomförandet av 5G 39 – informera allmänheten om radiobasstationernas överensstämmelse med tillämpliga säkra gränsvärden för elektromagnetiska fält. Alla dessa rekommendationer förväntas vara klara senast 2021. 2 – tillhandahålla modellregler för utbyggnad av elektroniska kommunikationsnät 3 – tillhandahålla informationsmaterial och workshoppar för kommuner och andra behöriga myndigheter 11 – säkerställa tillgången till information från olika källor och öka insynen i planerade bygg- och anläggningsprojekt

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										26 – regelbunden översyn av nationella spektrumplaner 32 – använda ekonomiskt stöd som ett komplement för att stimulera investeringar 35 – utnyttja harmoniserade tekniska villkor som utarbetats av Europeiska post- och telesammanslutningen (CEPT)/kommittén för elektronisk kommunikation (ECC), om gemensamma särskilda frekvensområden anses nödvändiga. Alla ska slutföras under 2022.
149	Reform 2. Övergång till EU:s konnektivitetsmål för 2025 och stimulans av privata investeringar för utbyggnad av nät med mycket hög kapacitet	Milstolpe	Tilldelning av nyttjanderätter till radiospektrum	Tilldelade nyttjanderätter				KVARTAL 3	2022	5G-radiofrekvenslicenser ska tilldelas på grundval av resultaten av det konkurrensutsatta urvalsförfarandet/den konkurrensutsatta auktionen i delmål 147.
150	Reform 3. Säkerställande av cybersäkerhet för offentliga och	Milstolpe	Antagande av den nationella strategin för cybersäkerhet 2021–2026	Regeringens antagande av den nationella strategin för				KVARTAL 4	2021	Den nationella strategin för cybersäkerhet 2021–2026 ska antas och ska innehålla bestämmelser om

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	privata entiteter som äger infrastruktur för kritiska värden			cybersäkerhet 2021–2026						- regelbundna bedömningar och uppdateringar av regelverket och den institutionella ramen för cybersäkerhet. - stärka det offentlig-privata partnerskapet för att öka cyberresiliensen i samhället som helhet, - utveckling av kapaciteten att reagera på cyberattacker och motståndskraften hos system, nätverk och tjänster - konsolidering av Rumäniens roll i cybersäkerhetsarkitekturen på internationell nivå.
151	Reform 3. Säkerställande av cybersäkerhet för offentliga och privata entiteter som äger infrastruktur för kritiska värden	Milstolpe	Ikraftträdande av Rumäniens lag om försvar och it-säkerhet	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av Rumäniens lag om försvar, it-säkerhet och säkerhet				KVARTAL 4	2022	Rumäniens lag om försvar och it-säkerhet ska fastställa den rättsliga och institutionella ramen för att organisera och bedriva verksamhet på områdena cybersäkerhet och it-försvar, samarbetsmekanismer och insatser från institutioner på de berörda områdena.
152	Reform 4. Ökad digital kompetens för offentliga tjänster och digital utbildning under	Milstolpe	Ikraftträdande av arbetsmarknadsministrerns och det nationella statistikkontorets ministerbeslut om	Bestämmelse i beslut av arbetsmarknadsministrern och ordföranden för det nationella				KVARTAL 3	2022	Arbetsmarknadsministrerns och det nationella statistikinstitutets ordförandes ministerförordning ska definiera de nya digitala yrkena på nivån för Rumäniens yrkesklassificering (COR) som

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	hela livet för medborgarna		definition av nya digitala yrken i yrkesklassificeringen (COR)	statistikinstitutet om ikraftträdandet av den ändring som definierar nya digitala yrken i ReK.						motsvarar dem som finns i de länder i Europeiska unionen som har god digitaliseringspraxis. En diagnostisk studie/analys ska genomföras för att tillhandahålla en prognos för de kommande fem årens behov av arbetskraft i samband med den digitala omvandlingen av ekonomin och övergången till industri 4.0, inbegripet rekommendationer för att definiera nya digitala yrken i den officiella yrkesindelningen.
153	Investering 1. Utbyggnad av den statliga molninfrastrukturen	Milstolpe	Undertecknande av kontrakt för att genomföra investeringen på grundval av anbudsförfarandet för att genomföra investeringen	Undertecknande av kontraktet				KVARTAL 2	2022	Undertecknande av kontraktet för genomförande av statlig molninfrastruktur. De institutioner som ansvarar för anbudsinfordran och genomförandet av denna investering är de särskilda telekommunikationstjänsterna och Rumäniens digitaliseringsmyndighet. Genomförandet av det statliga molnet ska omfatta åtminstone följande steg: - konstruktion av nivå IV genom designdatacentraler för de två huvudcentrumen och nivå III genom utformning för de sekundära centrumen.

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										- tillhandahålla särskild kommunikationsinfrastruktur och informationsteknik (optiska fiberkablar och kommunikationsutrustning med hög kapacitet). - utveckling/utbyggnad av elförsörjningsnätet för varje datacentral för att säkerställa redundans och efterfrågan på el. - uppnå en skalbar och överflödigt luftkonditioneringsinfrastruktur som är energieffektiv för varje datacentral. - installation av ett system för upptäckande och släckning av inert gas för att säkerställa skyddet för varje datacentrals hela infrastruktur. - genomförande av det fysiska säkerhetssystemet (åtkomstkontroll, videoövervakning, inbrott) för den utvecklade infrastrukturen. - genomförande av nätet för övervakning och förvaltning av infrastrukturen inom den genomförda anläggningen.

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										- införande av skalbar it-infrastruktur med hög tillgänglighet (behandlingsutrustning, lagring, kommunikation, virtualiseringsprogramvara) inom varje datacentral. - förvärv av nödvändiga licenser och specialiserad utrustning för it-säkerheten i området. - Säkerheten ska tillhandahållas av den statliga förvaltaren av molninfrastruktur.
154	Investering 1. Utbyggnad av den statliga molninfrastrukturen	Måltavla	Offentliga institutioner som är anslutna via det statliga molnet		Antal	0	30	KVARTAL 4	2024	Minst 30 offentliga institutioner som är anslutna till och använder regeringsmolnet, med möjlighet för dem att utbyta data med varandra genom den statliga molninfrastrukturen.
155	Investering 1. Utplacering av den statliga molninfrastrukturen	Måltavla	Funktionsduglig nivå III-datacentraler och nivå IV-datacentraler		Antal	0	4	KVARTAL 4	2025	Två nivå III-datacentraler och två nivå IV-datacentraler som är utformade med både hårdvaru- och programvarumolnkapacitet och som tillhandahåller IaaS-, PaaS- och SaaS-tjänster (Infrastructure-as-a-a-Service – IaaS/Platform-as-a-service – PaaS/Software-as-a Service – SaaS), i enlighet med bestämmelserna i delmål 153.

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										Datacentralerna ska delta i den europeiska uppförandekoden för datacentralers energieffektivitet.
157	Investering 2. Molnutveckling och migration	Måltavla	Molnbaserade eller molnfärdiga tillämpningar för digitala tjänster som utvecklats eller migrerats i Platform-as-a-Service (PaaS) eller Infrastructure-as-a-Service (IaaS).		Antal	0	30	KVARTAL 2	2026	Antal molnbaserade eller molnfärdiga statliga applikationer för digitala tjänster som byggts eller transiterats i Platform-as-a-Service (PaaS) eller Infrastructure-as-a-Service (IaaS) baserat på den analys som utförts för att stödja inrättandet av det statliga molnet.
158	Investering 3. Inrättande av e-hälsa	Milstolpe	Offentliga hälso- och sjukvårdsinstitutioner har fått finansiering inom ramen för uppmaningen att digitalisera dem	Finansiering till institutioner				KVARTAL 2	2026	Betalningar som gjorts för minst 60 projekt inom ramen för ansökningsomgången för digitalisering av institutioner med ansvar på hälsoområdet underställda hälsoministeriet för att finansiera installation av hårdvara, utveckling av programvarulösningar, sammankoppling och interoperabilitet mellan it-system/applikationer.

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
160	Investering 3. Inrättande av e-hälsa	Milstolpe	Den nya it-plattformen för sjukförsäkring fungerar	PIA (it-plattformen för sjukförsäkring fungerar				KVARTAL 2	2026	Den nya it-plattformen för sjukförsäkring ska - stödja samtrafik och driftskompatibilitet, - möjliggöra nya funktioner (t.ex. digitalisering av medicinska dokument).
161	Investering 3. Inrättande av e-hälsa	Milstolpe	It-infrastrukturen på offentliga sjukhus i Rumänien har ersatts eller uppgaderats.	Uppgradering av de offentliga sjukhusens it-infrastruktur				KVARTAL 2	2026	Betalningar till minst 200 offentliga hälso- och sjukvårdsinrättningar för it-system och digital infrastruktur för folkhälsoenheter. Sjukhusets it-system bör vara driftskompatibla med andra system. Betalningar för utbildning av minst 3000 medicinsk personal för att lära sig hur it-applikationerna ska användas.
163	Investering 4. Digitalisering av rättsväsendet	Milstolpe	Centralisering av ansökningarna	Nationell (centraliserad) elektronisk fil (e-fil) och rättslig ärendehantering virtualiserad på färre platser				KVARTAL 2	2023	För att införa ett modernt alternativ för elektronisk tillgång till ärendakterna ("e-file") ska denna investering centralisera befintliga utvidgningar av e-akten till en enda nationell "e-akt" genom vilken parterna enkelt och säkert

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										ska kunna få tillgång till handlingar i domstolsakter.
164	Investering 4. Digitalisering av rättsväsendet	Milstolpe	Elektroniskt ärenderegister och informationssystem Ecris V och den digitala omvandlingen av rättssystemet	Ecris V-systemet fungerar				KVARTAL 2	2026	Tillhandahållandet av ett nytt ärendehanteringssystem (Ecris V) möjliggör digital interaktion mellan den tvistande parten och alla berörda enheter och rättsväsendet, och en uppgradering av den digitala interaktionen mellan institutionerna på rättslig nivå. Den digitala omvandlingen inom rättsväsendet ska också stödjas genom inköp av it-utrustning, programvara, tjänster och teknisk uppgradering.
166	Investering 4. Digitalisering av rättsväsendet	Milstolpe	Inrättande av datacentraler	Datacentralen har inrättats				KVARTAL 2	2026	En ny datacentral används av justitieministeriet, det offentliga ministeriet och underordnade institutioner, domstolar och andra institutioner på rättssystemsnivå, som är interoperabla med det statliga molnet.
167	Investering 5. Digitalisering på miljöområdet	Milstolpe	Fungerande system för övervakning av rumänska skogar, med åtgärder mot olaglig avverkning	Fungerande system för övervakning av rumänska skogar, med åtgärder mot				KVARTAL 2	2026	Systemet för övervakning av rumänska skogar och bekämpning av olaglig avverkning ska integreras med SUMAL 2.0 (det rumänska timmerspårningssystemet) och ska övervaka rättsliga

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
				olaglig avverkning						skyldigheter i samband med avverkning, föryngring av skog, skogens hälsa och bevarandestatus för livsmiljöer. Registret över skogsmark, som tillhandahålls av det nationella systemet eTerra3 (databasen för markäggande), ska ingå i SUMAL 2.0 via applikationsprogrammeringsgränssnitt (API) för att få en fullständig uppsättning uppgifter om äganderätt och administrationsrättigheter.
168	Investering 5. Digitalisering på miljöområdet	Måltavla	Digitaliserade offentliga miljötjänster		Antal	0	32	KVARTAL 2	2026	32 miljörelaterade offentliga tjänster ska möjliggöra följande: - Överföring av uppgifter och information för inventeringar. - Förvaltning av miljöregister.
169	Investering 6. Digitalisering av sysselsättning och socialt skydd	Milstolpe	Funktionsdugligt REGES-onlinesystem	Funktionsdugligt REGES-onlinesystem				KVARTAL 4	2024	It-systemet REGES-ONLINE är funktionellt och driftskompatibelt, vilket säkerställer offentliga myndigheters och institutioners tillgång till registrering av uppgifter vid gränssnitt för tillämpningsprogram (API).
170	Investering 6. Digitalisering av	Måltavla	Digitala tjänster på området sysselsättning och		Antal	0	3	KVARTAL 2	2026	Följande digitala e-förvaltningstjänster på området

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	sysselsättning och socialt skydd		socialt skydd som fungerar							arbete och socialt skydd ska vara funktionella: Digitalisering av de tjänster som erbjuds av den offentliga arbetsförmedlingen (ANOFM) digitalisering av kontrollverksamheten vid yrkesinspektionen (IM) digitalisering av behandling och utbetalning av sociala förmåner som förvaltas av det nationella organet för betalningar och social kontroll (ANPIS). Det nationella integrerade systemet för socialt bistånd (SNIAS) kommer att behålla funktioner som gör det möjligt att lämna in ansökningar i stadshuset). Den digitala plattformen för införande av minimiinkomst för inkludering är funktionell.
171	Investering 6. Digitalisering av sysselsättning och socialt skydd	Milstolpe	Utbildning i digitala färdigheter för anställda	Tillhandahållande av utbildning				KVARTAL 2	2026	Intyg om godkännande som undertecknats av den upphandlande enheten och som visar att utbildning i digitala färdigheter har genomförts på följande sätt: - 1200 anställda vid den nationella arbetsförmedlingen (ANOFM)

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										- 1595 anställda vid det nationella organet för betalningar och social kontroll (ANPIS) - 19 anställda vid yrkesinspektionen (IM)
172	Investering 7. Införande av elektroniska formulär (eForms) för offentlig upphandling	Milstolpe	Införande av elektroniska standardformulär i förfaranden för offentlig upphandling	Elektroniska standardformulär för upphandlingsförfaranden som används				KVARTAL 2	2023	Elektroniska standardformulär för offentlig upphandling används och integreras i den rumänska handlingsplanen för offentlig upphandling.
173	Investering 8. Elektroniskt identitetskort och digital signatur	Milstolpe	Utfärdande av elektroniska id-kort	Utfärdande av elektroniska id-kort				KVARTAL 2	2026	Utfärdande av 3 500 000 elektroniska identitetskort som har kapacitet att lagra två digitala certifikat: - en obligatorisk sådan för avancerad elektronisk signatur som lagras och kan användas när det elektroniska identitetskortet har utfärdats. - Ett certifikat för kvalificerade elektroniska underskrifter som utfärdats av kvalificerade tillhandahållare av certifieringstjänster och som medborgarna kan köpa från alla kvalificerade tillhandahållare av

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										certifieringstjänster efter det att kortet har utfärdats.
174	Investering 8. Elektroniskt identitetskort och digital signatur	Milstolpe	Stödåtgärder för användning av elektroniskt identitetskort	Utveckling av offentliga onlinetjänster, utveckling av system för tidig varning, framtagande av en informationskampanj				KVARTAL 2	2026	Tillgång till 11 offentliga onlinetjänster med det elektroniska identitetskortet. Dessa offentliga onlinetjänster ska omfatta den nödvändiga it-kommunikationsinfrastrukturen för tjänstekontinuitet och datainsamling. Ett system för tidig varning avseende säkerhetsrisker, inbegripet cyberrisker, ska vara funktionellt. En informationskampanj som uppmuntrar användningen av elektroniska identitetskort ska anordnas.
175	Investering 9. Digitalisering av sektorn för icke-statliga organisationer	Måltavla	Beviljande av bidrag till icke-statliga organisationer för digitaliseringsprojekt		Antal	0	200	KVARTAL 4	2025	Tilldelning av 200 bidrag till icke-statliga organisationer för digitaliseringsprojekt. De utvalda projekten ska stödja följande: - digital infrastruktur - öka personalens och volontärernas digitala kompetens när det gäller att tillhandahålla tjänster på distans till stödmottagarna,

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										utveckla plattformar och lösningar för hantering av kundrelationer. Stödet ska uppgå till 70 000 EUR per projekt under en period på högst 30 månader.
177	Investering 10. Digital omvandling inom förvaltningen av den offentliga förvaltningen	Milstolpe	Driftskompatibla plattformar för standardiserad personalförvaltning inom central offentlig förvaltning fungerar	Funktionella plattformar				KVARTAL 4	2025	Två driftskompatibla plattformar ska fungera: - E-ANFP – utveckling och utvidgning av plattformen för förvaltning av den offentliga förvaltningen (central, territoriell och lokal nivå) för karriärprocesser (rekrytering, bedömning, befordran, utträde ur det offentliga systemet, baserat på en standardiserad kompetensram och arbetsbeskrivningar) och sammankoppling med samarbetande institutioner. - SIMRU (Integrated Human Resources Management System) – utveckling av den interna förvaltningsplattformen för offentliga myndigheter för personalprocesser (personuppgiftshantering, organisatorisk förvaltning,

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										tidsplanering, fastställande av mål och rapportering).
178	Investering 11. Införande av ett system för att stödja användningen av kommunikationstjänster i vita områden	Milstolpe	Byar i vita områden som är anslutna till internet med mycket hög hastighet	Teknisk rapport som visar anslutning				KVARTAL 4	2025	Tillhandahållande av tekniska rapporter från en oberoende revisor som visar de etablerade internetanslutningarna i 945 byar i vita områden. Byar kommer att anslutas till snabba internetanslutningstjänster via en fast anslutningspunkt där marknaden inte kan tillhandahålla tjänster, enligt uppgifter från ANCOM. Byarna ska prioriteras enligt följande: — högsta prioritet för landsbygdskommuner eller avlägsna kommuner som inte har fasta nät, såsom i ANCOM-förteckningen. — andra ordningens prioritet underbetjänas med fasta nät. Den lägsta hastigheten ska vara minst 100 Mbit/s som kan uppgraderas och näten ska vara FTTB/H och/eller 5G.
179	Investering 12. Säkerställa cybersäkerhetsskydd för både offentliga och	Måltavla	Stöd till entiteters infrastruktursäkerhet		Antal	0	101	KVARTAL 2	2026	Uppgradera it-säkerhetsinfrastrukturen för 101 offentliga och privata enheter. Av dessa kommer 57 att dra nytta av projektet "Uppdatering och

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	privata it-infrastrukturer som är viktiga för den nationella säkerheten.									utveckling av det nationella systemet för skydd av IKT-infrastruktur med kritiska värden för nationella säkerhetshot på nytt” (SMIS-kod 127221). De 44 återstående enheterna ska väljas ut med beaktande av följande: - sannolikheten för att bli måltavla för cyberattacker med APT (Advanced Persistent Threat). - antalet användare och den inverkan som ett sådant angrepp skulle ha på infrastrukturen, - komplexiteten i de OT-nätverk som finns, - grad av sårbarhet för cyberattacker (t.ex. fjärrkontroll av industriella system/delsystem). - Åtminstone följande uppgifter kommer att finnas tillgängliga för de 101 enheterna: - ett avancerat system för upptäckt av sårbarheter i informationssystem och

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										kommunikationsutrustning (mjukvaru- och maskinvarulösningar). - ett integrerat system för att identifiera TTP i samband med cyberattacker mot nätverks- och informationssystem (programvarulösningar och hårdvara). - en komplex säkerhetsplattform för automatisk analys och behandling av cyberincidenter (programvaru- och hårdvarulösningar). Dessutom ska 9 av de 101 enheter som har OT-infrastruktur dra nytta av cybersäkerhetslösningar för industriell kontroll.
180	Investering 12. Säkerställa cybersäkerhetsskydd för både offentliga och privata it-	Milstolpe	Kapaciteten hos de nationella it-centrumen har ökat	Ytterligare kapacitet				KVARTAL 2	2026	Strukturen för nationella it-centrum kommer att integrera cybersäkerhetsskyddet av IKT-infrastrukturer för it och OT. Dessutom ska centrumet dra nytta av följande:

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	infrastrukturer som är viktiga för den nationella säkerheten.									- Utveckling av en teknisk infrastruktur för att identifiera, övervaka, hantera och reagera på cybersäkerhetsincidenter som syftar till att skydda IKT-infrastrukturer av avgörande värde för den nationella säkerheten som inte/inte längre omfattas av det skydd som erbjuds av det nationella systemet för skydd av IKT-infrastrukturer av nationellt intresse mot hot från cyberrymden, med en kompletterande roll. - Inrättande av en nationell plattform för bedömning och hantering av cybersäkerhetsrisker för ny teknik. - en plattform för säkerhet och kanalisering av data för överföring mellan nätverk med olika konfidensnivåer. - Öka det nationella it-centrumets utredningskapacitet genom att utrusta det med programvaru- och maskinvarulösningar.

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
181	Investering 13. Utveckling av säkerhetssystem för skydd av regeringarnas spektrum	Milstolpe	Installation av mottagningsanläggningar på nationell nivå	Installation av ett nätverk av sensorer				KVARTAL 1	2026	Godkännandecertifikat för installation från den särskilda telekommunikationstjänsten (STS) av ett nytt nät av 65 sensorer som distribueras på nationell nivå och placeras på mottagningsanläggningar för att automatiskt upptäcka och varna i händelse av störningar i det statliga radiospektrumet.
182	Investering 14. Ökad motståndskraft och cybersäkerhet hos internetleverantörernas infrastrukturtjänster som tillhandahålls offentliga myndigheter i Rumänien	Måltavla	Nav som ska ge tillgång till Internetleverantörers tjänster för institutioner och enheter av allmänt intresse		Antal	0	41	KVARTAL 4	2024	Varje län i Rumänien ska ha ett nav. Var och en av dessa nav ska vara ansluten till ett nationellt internetdistributionsnät, med flera leverantörer i kategori I och tillhörande säkerhetsmekanismer. Säkerhetstjänster som ska tillhandahållas - Skydd mot belastningsbesvär vid multiplar av 10 Gbit/s - Tjänster från incidenthanteringsorganisationen (CERT) (säkerhetsmålgrupper, övervakning av säkerhetshändelser i hela nätverket, hantering av säkerhetsincidenter) - Tillhörande tjänster för säkerhetsoperationer (anmälnings- och

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										eskaleringsmekanismer för stödmottagare) - Anseendet och filtreringsmekanismer för skadlig trafik baserat på anseende och ont boende på nivån för DNS-tjänster som tillhandahålls förmånstagare - Analys av sandlådan för de tillhandahållna tjänsterna.
184	Investering 15. Skapande av ny cybersäkerhetskompetens för samhället och ekonomin	Milstolpe	Tillhandahållande av regeringens verktyglåda för cybersäkerhet	Tillhandahållande av regeringens verktyglådor för cybersäkerhet				KVARTAL 2	2026	Inrättande av ett nationellt program för att identifiera behoven av it-kompetens, med fokus på inverkan på viktiga sektorer i ekonomin och samhället. Identifiera 1000 nyckelaktörer på grundval av två kriterier: — Relevans för de områden som omfattas av NIS-direktivet och lag 362/2018. — Mognadsgrad för cybersäkerhet som identifierats av CERT-RO, på grundval av en standardiserad självbedömning. Tillhandahållande av en uppsättning statliga verktyg och tjänster ("verktyglåda") för att stärka cybersäkerheten för de

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										1000 identifierade nyckelaktörerna.
185	Investering 16. Utbildningsprogram för offentligt anställda om digitala färdigheter	Milstolpe	Utbildning för offentligt anställda	Tillhandahållande av utbildning för offentligt anställda				KVARTAL 2	2026	Godkännandeintyg som undertecknats av den upphandlande enheten och som visar att utbildning har tillhandahållits för att - 30 000 offentligt anställda för att förvärva avancerade digitala färdigheter. - 2500 tjänstemän i högre yrkeskategorier, på områdena ledarskap och talanghantering, med beaktande av digitala aspekter
186	Investering 17. Finansieringssystem för bibliotek som ska bli nav för digital kompetens	Milstolpe	Bibliotek som omvandlas till digitala nav	Renovering och utrustning av 560 bibliotek				KVARTAL 4	2025	Mottagningsbevis för bygg- och anläggningsarbeten som styrker digitalisering av 60 bibliotek, enligt följande: - 5 centrala länsbibliotek och 55 landsbygds-, stads- eller kommunala bibliotek, som renoveras och utrustas med it-utrustning och teknisk utrustning. Renoveringen ska göras i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										Mottagningsintyg för bygg- och anläggningsarbeten: leverans av utrustning till 500 bibliotek, mottagande av ny eller uppgraderad it-utrustning.
187	Investering 17. Finansieringssystem för bibliotek som ska bli nav för digital kompetens	Måltavla	Medborgare som har fått utbildning för utveckling av digital kompetens		Antal	0	45 000	KVARTAL 2	2026	45 000 utbildningsbevis om utveckling av grundläggande digitala färdigheter inom bland annat digital kompetens, kommunikation, mediekompetens, skapande av digitalt innehåll, digital säkerhet och utbildning i digitalt företagande.
190	Investering 19.a System för kompetenshöjning/ omskolning av anställda i företag	Milstolpe	Utbildning av personal inom små och medelstora företag i digitala färdigheter	Tillhandahållande av utbildningarna				KVARTAL 1	2026	Godkännandeintyg som undertecknats av den upphandlande enheten och som styrker tillhandahållandet av utbildning i digitala färdigheter till anställda i små och medelstora företag.

G.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Investering 18. Digital omvandling och automatisering av robotiska processer inom offentlig förvaltning

Syftet med denna investering är att stödja den digitala omställningen, öka produktiviteten och resiliensen, minska felen och tidsåtgången för att behandla (medborgarna) förfrågningar från den offentliga förvaltningen genom att anta lösningar för automatisering av robotiska processer (automatisering av arbetskrävande, repetitiva och regelbaserade uppgifter).

Investeringen består i att införa avancerad teknik, omdefiniera omformningen av affärsprocesser och stödja beslutsprocesserna för den offentliga sektorn.

Investering 19. Program för kompetenshöjning/omskolning av anställda i företag

Syftet med denna investering är att stödja den digitala omvandlingen av små och medelstora företag genom att öka de anställdas digitala färdigheter. Investeringen består i att stödja utbildning i digitala färdigheter för anställda i små och medelstora företag.

Denna åtgärd kompletterar investering 19a: Program för kompetenshöjning/omskolning i företag

G.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
188	Investering 18. Digital omvandling och automatisering av robotiska processer inom offentlig förvaltning	Måltavla	Robotisk processautomatisering (RPA) och främjande av artificiell intelligens (AI) inom offentlig administration		Antal	0	18	KVARTAL 2	2026	Denna investering ska integrera lösningar för att stödja automatisering av robotiska processer och artificiell intelligens för 18 offentliga institutioner inom den centrala förvaltningen.
189	Investering 19. Program för kompetenshöjning/omskolning av anställda i företag	Milstolpe	Inledning av ansökningsomgången för ”Bidragsstöd för digital kompetens”	Offentliggörande av ansökningsomgången				KVARTAL 1	2022	Ansökningsomgång för att stödja små och medelstora företag i utbildning för digitala färdigheter såsom digitala verktyg och digital utrustning, stärka digitala färdigheter, inbegripet färdigheter som rör molnteknik, och teknik som är specifik för Industri 4.0.

H. KOMPONENT 8: SKATTE- OCH PENSIONSREFORMER

Denna del omfattar en rad reformer och investeringar för att ta itu med de viktigaste utmaningarna inom skatteförvaltningen, skattesystemet, den offentliga budgetramen, pensionssystemet och statligt stöd till företag:

- i. Reform av skatteförvaltningen och översyn av skattereglerna för att förbättra skattesystemet och öka skatteförvaltningens intäkter.
- ii. Reform av det offentliga pensionssystemet genom en ny rättslig ram för att säkerställa finanspolitisk hållbarhet i en miljö med en åldrande befolkning, korrigera orättvisor, säkerställa systemets hållbarhet och förutsägbarhet och respektera den avgiftsfinansierade principen i förhållande till förmånstagarna av pensionsrättigheter. Det syftar också till att modernisera pensionssystemet genom digitala tillämpningar och tjänster.
- iii. Att effektivisera de offentliga utgifterna genom att öka insynen i budgetprocessen, förbättra övervaknings- och rapporteringssystemet för budgetprogrammen, prioritera stora investeringsprojekt, genomföra utgiftsöversyner inom alla offentliga sektorer och stärka det finanspolitiska rådets roll. Digitaliseringen av budgetförfarandena förväntas stödja dessa mål.
- iv. Öka den institutionella kapaciteten att förutse pensionsutgifter med hjälp av komplexa ekonomiska modelleringsverktyg. Huvudsyftet med reformen är att öka kapaciteten att uppskatta effekterna av strukturella reformer av pensionssystemet på medellång till lång sikt genom att öka prognosernas exakthet och därigenom bedöma konsekvenserna för pensionssystemets hållbarhet.
- v. Öka företagets konkurrenskraft, innovationsförmåga, produktivitet och internationalisering (särskilt små och medelstora företag) genom att tillhandahålla alternativa finansieringskällor genom inrättandet av en nationell utvecklingsbank.

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

H.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1. Reform av den nationella byrån för skatteförvaltning (ANAF) genom digitalisering

Syftet med denna reform är att ta itu med det akuta behovet av modernisering och digitalisering av ANAF för att effektivisera skatteuppbörden i syfte att öka intäktskvoten och minska mervärdesskattegapet.

Denna reform består i att den relevanta rättsliga ramen träder i kraft.

Reform 2. Modernisering av tullsystemet och inrättande av elektronisk tull

Syftet med denna reform är att förbättra tullförvaltningens administrativa kapacitet och styra tullklareringsverksamheten mot en elektronisk miljö.

Denna reform består av rättsakter för att förbättra tullförvaltningens funktion.

Reform 3. Förbättring av mekanismen för budgetplanering

Syftet med denna åtgärd är att förbättra mekanismen för budgetplanering.

Denna åtgärd består i att anta rättsakter för att säkerställa flerårig budgetplanering, förbättra prioriteringen av offentliga investeringar och införa systematiska utgiftsöversyner.

Reform 4. Översyn av skattereglerna

Syftet med denna åtgärd är att se över Rumäniens skatteregler.

Denna åtgärd består i antagandet av en eller flera rättsakter för att skapa ett rättvisare och effektivare skattesystem som bättre kan stödja ekonomin och underlätta skattebetalarnas efterlevnad.

Reform 5. Inrättande av den nationella utvecklingsbanken

Syftet med denna åtgärd är att direkt ta itu med finansmarknadsmisslyckanden genom att tillhandahålla finansiering till projekt som drivs av stödberättigade stödmottagare med hög riskprofil men med stor potential att skapa mervärde och arbetstillfällen och för vilka den privata sektorn har liten benägenhet att säkra finansiering.

Denna åtgärd består i att BND är etablerad och aktiv.

Reform 6. Reform av det offentliga pensionssystemet

Syftet med reformen är att införa en ny beräkningsformel för nya pensioner och pensioner som betalas ut.

Reformen består i antagandet av rättsakter om det offentliga pensionssystemet, på grundval av bidrag från tekniskt stöd, i syfte att säkerställa finanspolitisk hållbarhet.

Investering 1. Underlätta skattebetalarnas efterlevnad genom tillgång till digitala tjänster

Syftet med denna investering är att underlätta skattebetalarnas efterlevnad genom tillgång till digitala tjänster.

Denna åtgärd består i att skapa olika e-tjänster som är tillgängliga för skattebetalarna.

Investering 2. Förbättra skatte- och skatteförvaltningsprocesserna, bland annat genom införandet av integrerad riskhantering

Syftet med investeringen är att öka efterlevnaden av skattereglerna, minska skatteflykt och skatteundandragande och stödja uppnåendet av de planerade budgetintäkterna genom att effektivisera skatteuppbörden. Denna åtgärd består i att skapa digitala plattformar för integrerad riskhantering, elektronisk anslutning av kassaregister och utbildning för relevant ministeriepersonal.

Investering 3. Säkerställa kapaciteten att reagera på nuvarande och framtida informationsutmaningar, bland annat i samband med pandemin, genom den digitala omvandlingen av finansministeriet/den nationella myndigheten för skatteförvaltning

Syftet med denna investering är att säkerställa förmågan att reagera på nuvarande och framtida informationsutmaningar genom finansministeriets/ANAF:s digitala omvandling.

Denna åtgärd består av uppgradering av infrastruktur och förstärkning av cybersäkerheten vid finansministeriet/ANAF.

Investering 4. Inrättande av elektronisk tull

Syftet med investeringen är att modernisera tullsystemet och införa elektronisk tull.

Denna åtgärd består i att uppgradera maskinvaru- och programvarusystem och installera nya tillämpningar för att effektivisera tullförfarandena.

Investering 5. Förstärkning av mekanismen för budgetplanering

Syftet med denna investering är att förbättra mekanismen för budgetplanering.

Denna åtgärd består av uppdatering och modernisering av it-systemet (BUGET_NG) för utarbetande och förvaltning av den nationella budgeten.

Investering 6. Instrument för ekonomisk modellering (pensionsreformalternativ Simulation Toolkit) för att öka den institutionella kapaciteten att förutse pensionsutgifter

Syftet med denna investering är att öka den institutionella kapaciteten att förutse pensionsutgifter.

Denna åtgärd består av uppgradering/anpassning av simuleringsverktygslådan för pensionsreformer till det rumänska fallet och utbildning av personal.

Investering 7. Tekniskt stöd för översynen av skatteramen

Syftet med denna investering är att ge tekniskt stöd till översynen av skattereglerna. Denna åtgärd består i att inrätta ett it-system, med tekniskt stöd, som möjliggör automatisk värdering av fastigheter för lokala skatteändamål.

Investering 8. Inrättande av den nationella utvecklingsbanken

Syftet med denna investering är att se till att den nationella utvecklingsbanken är utrustad och fungerar.

Denna åtgärd består av inköp av programvara och hårdvara, ITC-tjänster, tekniskt bistånd och utbildning av den nationella utvecklingsbankens personal för att genomföra verksamheten och av den personal vid finansministeriet som deltar i bedömningen av bankens verksamhet och resultat.

Investering 9. Stöd till processen för bedömning av pensionsärenden

Syftet med denna investering är att stödja digitaliseringen av pensionsregistren, som för närvarande lagras i olika arkiv och format, till en enda databas.

Denna åtgärd består av en ny beräkning av pensionsärenden på grundval av den nya lagstiftningen och digitaliseringen av dem.

Investering 10. Avancerade e-tjänster genom digitalisering av pensionssystemet

Syftet med investeringen är att säkerställa effektiva och avancerade e-tjänster genom digitalisering av pensionssystemet.

Denna åtgärd består i att inrätta och uppgradera elektroniska system och plattformar för det nationella pensionshuset (CNPP).

H.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
191	Reform 1. Reform av den nationella byrån för skatteförvaltning (ANAF) genom digitalisering	Milstolpe	Ikraftträdande av den rättsliga ramen för obligatorisk registrering av skattskyldiga juridiska personer i specialföretag (Virtual Private Space)	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av den obligatoriska inskrivningen av skattskyldiga personer i SPV				KVARTA L 1	2022	Ikraftträdande av den rättsliga ramen för att göra registrering i det virtuella privata rummet obligatorisk för alla juridiska personer som är skattskyldiga. Denna akt ska ändra skatteförfarandelagen och införa en skyldighet för juridiska personer att registrera sig i specialföretaget.
192	Reform 1. Reform av den nationella byrån för skatteförvaltning (ANAF) genom digitalisering	Måltavla	Ytterligare skattskyldiga juridiska personer som är registrerade i specialföretag		Antal	509 679	1 009 679	KVARTA L 4	2022	Minst 500 000 skattebetalare som är juridiska personer är dessutom inskrivna i specialföretag jämfört med de 509 679 i början av april 2021. Med dessa ytterligare 500 000 skattebetalare ska specialföretaget täcka 90 % av det totala antalet stora skattebetalare (enligt den nya definition som ska finnas tillgänglig så snart ändringen av respektive rättslig ram har godkänts) och stå för minst 90 % av skattebasen för stora skattebetalare. I detta skede befinner sig ungefär 1 500 000 av de cirka 400 000 juridiska

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										personerna antingen i insolvensförfaranden eller är inaktiva. Målet för åtgärden är således nästan alla registrerade juridiska personer att använda specialföretaget. Övervakningen av antalet nya skattebetalare som är registrerade i specialföretaget ska ske genom särskilda rapporter som är resultatet av sökningar i databaser från det nationella centrumet för finansiell information.
193	Reform 1. Reform av den nationella byrån för skatteförvaltning (ANAF) genom digitalisering	Milstolpe	Ikraftträdande av den tillämpliga rättsliga ramen som definierar riskkriterierna för klassificering av skattebetalare. Den rättsliga ramen ska godkännas genom ett beslut av ANAF:s ordförande.	Ikraftträdande av ANAF:s ordförandes order om fastställande av riskkriterier				KVARTA L 4	2022	Riskkriterierna ska definieras utifrån de huvudsakliga riskkategorierna för skattebrott: risker i samband med skatteregistrering, inlämning av deklarationer, deklarationsnivå, betalning. Dessa definitioner ska användas i det system för skatteriskadministration som baseras på skatteriskklasser, där skatteförvaltningens åtgärder och kontroller ska anpassas till skatterisken för varje kategori av skattebetalare. Riskkriterierna ska beakta följande internationella standarder:

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										— OECD ISO 31000:2018 — KOM –Handledning för hantering av regelefterlevnadsrisker för skatteförvaltningarna 2010 — Vägledning om frihandelsavtal för utvärdering av effektiviteten i strategierna för hantering av efterlevnadsrisker.
194	Reform 1. Reform av den nationella byrån för skatteförvaltning (ANAF) genom digitalisering	Milstolpe	Ikraftträdande av den ändrade rättsliga ramen för skattekontrollorganens verksamhet	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av den rättsliga ramen som påverkar skattekontrollorganens verksamhetsområde				KVARTA L 4	2022	Den nya lagen ska fastställa/se över befogenheterna för skattemyndigheternas skattemyndigheter, kontrollorgan för bedrägeribekämpning och organ som ansvarar för att kontrollera den personliga skattesituationen), i syfte att stärka skattekontrollstrukturernas institutionella kapacitet, för att förhindra nationellt och gränsöverskridande skattebedrägeri och skatteundandragande genom tidig och riktad identifiering av stora skatterisker. ANAF ska se över den institutionella och rättsliga ramen för kontrollstrukturernas verksamhet. Med beaktande av

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										slutsatserna och resultaten av analysen ska översynen av den rättsliga ramen för skattekontrollorganen slutföras.
195	Reform 1. Reform av den nationella byrån för skatteförvaltning (ANAF) genom digitalisering	Milstolpe	Drift/godkännande av den gemensamma handlingsplanen mellan den nationella myndigheten för skatteförvaltning och yrkesinspektionen för att förebygga och begränsa fenomenet grått/svart arbete	Antagande av den gemensamma handlingsplanen mellan den nationella myndigheten för skatteförvaltning och yrkesinspektionen om åtgärder som ska vidtas för att förebygga och begränsa fenomenet grått/svart arbete som skatteundandragande				KVARTA L 1	2022	Efter samarbetsprotokollet med yrkesinspektionen ska en gemensam handlingsplan utarbetas för att inkludera ekonomiska aktörer med hög finanspolitisk risk och även risker när det gäller att använda deklarerat/orapporterat arbete. Den ska delas upp efter typ av säsongsbunden verksamhet, där det är känt att förekomsten av de nämnda riskerna är hög. Förvaltningen av de berörda strukturerna (generaldirektoratet för skattebedrägeribekämpning och yrkesinspektionen) ska regelbundet analysera de resultat som uppnåtts samt möjligheterna och utsikterna för att uppdatera planen, beroende på de resultat som hittas.
196	Reform 1. Reform av den nationella byrån för skatteförvaltning (ANAF) genom digitalisering	Måltavla	Öka skatteförvaltningens andel av intäkterna		Procenten heter av BNP		2,5	KVARTA L 4	2025	Skatteintäkternas andel ökar med minst 2,5 procentenheter av BNP, jämfört med den nivå som observerades 2019.

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
197	Reform 1. Reform av den nationella byrån för skatteförvaltning (ANAF) genom digitalisering	Milstolpe	Strukturreform av ANAF och lagändringar för att öka efterlevnaden av skattereglerna	Rättsakt (er) träder i kraft och strukturreformer har genomförts				KVARTA L 2	2026	1. Centralisering av riskhanteringsfunktioner och omorganisation av ANAF för effektivitet och efterlevnad Centralisering av riskhanterings- och skattekontrollplaneringsuppgifter vid ANAF:s huvudkontor, där de territoriella strukturerna är inriktade på inspektion, deklaration och verkställighet. — Den centrala enheten för riskhantering har minst 40 specialiserade experter som utbildats inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens. Enheten använder kombinerade data från e-fakturerings-, e-transport och SAF-T genom det nya skattedatalagret CNIF (som förvaltas av finansministeriet). 2. Prestandaindikatorsystem och integritetstester av ANAF-personalens funktion: — Ikraftträdande av en ny uppsättning nyckelutförandeindikatorer för

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										ANAF:s huvudfunktioner: riskhantering, skattekontroll, bedrägeribekämpning och juridik. — Inrättande av ett system för integritetsprovning för ANAF-personal, inbegripet användning av kroppsburna kameror inom minst tre verksamhetsområden (varukontroll, transport, HoReCa/detaljhandel). — I sanktionsramen inkludera bestämmelser om upphörande av anställning för tjänstemän som dömts för korruption och förbud mot att därefter inneha offentliga ämbeten. — Införande av en incitamentsstruktur med malus/bonus för ANAF:s tjänstemän som är direkt kopplade till de centrala resultatindikatorerna. 3. Sammanlänkning mellan ANAF-MoJ-ONRC och tidig varning om lösningsmedel — Undertecknande av ett protokoll för datadelning mellan

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										ANAF, justitieministeriet och det nationella handelsregisterkontoret (ONRC) för övervakning av företag som riskerar att hamna i konkurs. — Skapande och integrering av en algoritmisk modell för tidig varning om insolvensrisk i ANAF:s riskhanteringssystem. 4. Ikraftträdande av rättsakter för att se över regelverket för insolvens och indrivning av skattefordringar. Detta ska — Ger prioritet eller säkrad status för skatteskulder till ANAF (moms, löneskatter). — Införa obligatoriska finansiella revisioner för företag som går i konkurs med betydande skatteskulder (över 2 miljoner rumänska leu). — Begränsar de anknutna enheternas upprepade användning av insolvens genom att förbjuda personer som dömts för mervärdesskattebedrägeri att starta nya företag.

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										— Ger ANAF rätt att rösta i omstruktureringsplaner och att bestrida likvidatorer i fall av skattebedrägeri, — Gör det möjligt för ANAF att blockera undervärderad försäljning av tillgångar i händelse av skatteskada. 5. Obligatorisk elektronisk fakturering för alla transaktioner (RO e-faktura). Ikraftträdande av en eller flera rättsakter som kräver — Obligatorisk användning av RO e-faktura för alla B2B- och B2C-transaktioner. — Påföljder vid bristande efterlevnad (böter, tillfälligt upphävande/upphävande av momskoden/inaktivering). 6. Obligatorisk användning av kassaregister och integrering med e-faktura och SAF-T för alla sektorer — Obligatorisk användning av kassaregister för alla verksamhetssektorer och typer av transaktioner (B2B och B2C).

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										— Integrering med e-faktura och SAF-T genom ett enhetligt fungerande datasystem som förvaltas av ANAF. — Införande av en särskild mobilapplikation som gör det möjligt för medborgarna att kontrollera skatteintäkter, ökad transparens, efterlevnadskultur och integrering av data om skattemässiga enheter i ANAF:s digitala ekosystem. 7. Stärka ANAF:s ram för internprissättning genom följande åtgärder: Stärka ANAF:s institutionella och metodologiska kapacitet att utarbeta riktlinjer, förfaranden och metodnoter för revisionsstrukturer som bedömer den ekonomiska innebörden av transaktioner med närstående parter. — Ikraftträdande av en mekanism för att lösa fall av dubbelbeskattning till följd av justeringar av internprissättning, i samarbete med andra

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										medlemsstaters skattemyndigheter. — Öka den frivilliga efterlevnaden genom att utvidga ANAF:s mandat att utfärda förhandsbesked om prissättning, både retroaktivt och framåtriktat. — Skapa en mekanism för analys och användning av internationella uppgifter om transaktioner med närstående parter. 8. Utvidgning av skyldigheten att godta elektroniska betalningar. Ikraftträdande av en eller flera rättsakter som inför en skyldighet att godta kortbetalningar till alla ekonomiska aktörer inom detalj- och partihandel, inklusive barer och restauranger, med en omsättning på över 10,000 EUR per år. Skyldigheten gäller för alla ekonomiska aktörer inom detaljhandel och partihandel, inklusive barer och restauranger. Den eller de nya rättsakterna ska

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										föreskriva påföljder för företag som inte respekterar lagen. 9. Finanspolitisk transparens och offentlig rapportering om ANAF:s resultat. ANAF kommer regelbundet att offentliggöra — Den uppskattade strukturen och nivån på mervärdesskattegapet, som validerats av det nationella statistikinstitutet (INS) och finansministeriet två gånger om året, med stöd från Världsbanken (första publikationen 2026). — Halvårsstatistik över inspektioner, återkrävda belopp och brottsanmälningar.
198	Reform 2. Modernisering av tullsystemet och inrättande av elektronisk tull	Milstolpe	Förbättra tullförvaltning ens funktion	Rättsakt (er) för att förbättra tullförvaltning ens funktion				KVARTA L 4	2025	Det elektroniska tullsystemet ska inrättas genom en eller flera rättsakter. I synnerhet föreskrivs följande bestämmelser: - inrättande av it-system på tullområdet i linje med kraven i unionens tullkodex. - fokusera tullklareringen på den elektroniska miljön och minska byråkratiska hinder.

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										- förenkling av tullformaliteter.
199	Reform 3. Förbättring av mekanismen för budgetplanering	Milstolpe	Ikraftträdande av det ändrade regelverket för att säkerställa flerårig budgetplanerin g för betydande offentliga investeringspr ojekt och en efterhandsutvä rdering av utgiftsöversyn er som görs av det finanspolitiska rådet	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av ändringarna för att säkerställa flerårig budgetplanerin g för betydande offentliga investeringspr ojekt				KVARTA L 4	2022	Det nya regelverket ska ändra — Lag nr nr.500/2002 om de offentliga finanserna, i dess ändrade lydelse, i syfte att fastställa kriterier och villkor för utformningen av fleråriga betydande offentliga investeringsprojekt i budgeten, särskilt utgifter för betydande investeringsprojekt, för att säkerställa finansiering fram till deras slutförande. — Regeringens undantagsförordning nr nr.88/2013 om antagande av vissa finanspolitiska och budgetmässiga åtgärder för att fullgöra åtaganden som överenskommits med internationella organ och om ändring och komplettering av vissa lagstiftningsakter, i dess ändrade lydelse, som ska uppdatera de principer som ligger till grund för prioriteringen av betydande, nya och pågående offentliga investeringsprojekt när det gäller ekonomisk överkomlighet och

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										hållbarhet samt ekonomisk och social motivering. tidsplanen för prioriteringsprocessen för betydande offentliga investeringar ska uppdateras så att den kopplas till tidpunkten för utarbetandet av den årliga och fleråriga budgeten. villkor/sanktioner ska införas för ansvariga utanordnare som inte respekterar tidsplanen och reglerna för prioritering av betydande investeringar. — Regeringsbeslut nr nr.225/2014 om godkännande av metodregler för prioritering av offentliga investeringsprojekt, i dess ändrade lydelse, som ska ändra prioriteringskriterierna för betydande nya och pågående offentliga investeringsprojekt och därefter, så att budgeteringen inriktas på att prioritera slutförandet av större investeringsprojekt i långt framskridna genomförandefaser.
200	Reform 3. Förbättring av mekanismen för budgetplanering	Milstolpe	Ikraftträdande av regeringens beslut om godkännande av metodiken	Bestämmelse i regeringsbeslu t som anger ikraftträdandet av				KVARTA L 2	2022	Regeringsbeslutet ska — säkerställa utarbetande, övervakning och rapportering av budgetprogram

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
			för utarbetande, övervakning och rapportering av budgetprogrammen	lagstiftningsakten för godkännande av metoden för utarbetande, övervakning och rapportering av budgetprogram						förbättra resultatbaserad budgetplanering och öka resultatorienteringen, — tydligt definiera målsättningar, mål, resultat av åtgärder, politikens effekter och indikatorer som möjliggör både noggranna förhandsdebatter om den offentliga politiken som ska finansieras och en öppen och motiverad bedömning av hur de budgeterade programmen har uppnått målen för den offentliga politiken. Detta regeringsbeslut ska vara kopplat till revideringen av budget_NG-applikationen.
201	Reform 3. Förbättring av mekanismen för budgetplanering	Milstolpe	Utgiftsoversyn inom hälso- och sjukvårdssektorn och utbildningssektorn genomförd	Publicera en analys av utgifterna för utbildning och hälsa				KVARTAL 2	2023	Utgiftsoversynen inom hälso- och sjukvårdssektorn och utbildningssektorn ska genomföras i tre huvudsteg: 1. Promemoria i regeringen om utgiftsoversynen för hälsa och utbildning. 2. Inrättande av tematiska arbetsgrupper med företrädare för finansministeriet, hälsoministeriet, det nationella centrumet för

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										hälsoförsäkringar/utbildning sministeriet. 3. Insamling av uppgifter, slutförande av analyser och presentation av resultat.
202	Reform 3. Förbättring av mekanismen för budgetplanering	Milstolpe	Antagande av en flerårig strategi och tidsplan för en systematisk utgiftsöversyn inom alla sektorer	Promemorian godkänt av regeringen och offentliggjort				KVARTA L 2	2024	I promemorian för regeringens godkännande ska anges vilka områden som ska bli föremål för framtida utgiftsöversyner, tidsplanen för dessa, ansvariga institutioner och inrättandet av arbetsgrupper för varje berört område. Budgetförslaget för 2024 ska återspegla de åtgärder och förslag som följer av utgiftsöversynerna för hälsa och utbildning. Rättsakten/rättsakterna ska ge det finanspolitiska rådet i uppdrag att årligen avge ett yttrande om resultatet av utgiftsanalysen med början i 2024 års budget.
205	Reform 4. Översyn av skattereglerna	Milstolpe	Analys av Rumäniens skattesystem i syfte att utarbete rekommendati oner för att	Slutförd analys, offentliggöran de av rapporten med analysen och rekommendati				KVARTA L 4	2022	Finansministeriet ska, med stöd av tekniskt bistånd, rådgivning och konsulttjänster, analysera hur det rumänska skattesystemets/skattelagstiftnin gens struktur kan förbättras för att säkerställa att skattesystemet

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
			säkerställa att skattesystemet bidrar till att främja och bevara hållbar ekonomisk tillväxt	oner, som godkänts av/tillsammans med de oberoende institutioner som tillhandahåller tekniskt stöd.						bidrar till att främja och bevara en hållbar ekonomisk tillväxt. Fokus ska ligga på följande: — om den gradvisa utfasningen av skatteincitament och kryphål i inkomstskatten, bolagsskatt (inklusive särskilda ordningar som kan omfattas av undantagen), — om sociala avgifter och fastighetsskatt (dvs. lokala skatter), och — om en skatteväxling mot gröna skatter, med beaktande av fördelningseffekterna. Analysen och rekommendationerna ska offentliggöras av finansministeriet.
206	Reform 4. Översyn av skattereglerna	Milstolpe	Ikraftträdande av ändringar av skattelagen som gradvis minskar tillämpningsområdet för det särskilda skattesystemet för mikroföretag	Bestämmelse i lagen om ikraftträdande av ändringarna i skattelagen				KVARTA L 4	2022	Den nya lagen ska ändra skattelagen i syfte att gradvis minska tillämpningsområdet för det särskilda skattesystemet för mikroföretag. Minskningen av de särskilda bestämmelserna ska inledas första kvartalet 1 2023 och slutföras senast första kvartalet 4 2024.

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
207	Reform 4. Översyn av skattereglerna	Milstolpe	Rättsakt (er) för att minska och/eller avskaffa andra skatteincitame nt i syfte att förenkla och effektivisera skattesystemet — Lagstiftning för att utvidga miljöbeskattni ngen	Rättsakt (er) för att minska och/eller avskaffa skatteincitame nt och utvidga miljöbeskattni ngen				KVARTA L 1	2025	Rättsakter ska genomföra rekommendationerna från översynen av skattesystemet (se delmål 205) för att säkerställa att skattesystemet bidrar till att främja och bevara hållbar ekonomisk tillväxt. Rättsakt (er) ska gradvis minska skatteincitamenten för personal som är anställd inom byggsektorn. Rättsakter ska förenkla skattereglerna för att underlätta efterlevnad och förvaltning samt avskaffande av förmånliga undantag och behandlingar. En eller flera rättsakter ska leda till ett effektivare skattesystem och en rättvisare fördelning av skattebördan. En eller flera rättsakter ska ändra fastighetsbeskattningen genom att uppskatta skattebasen så nära fastighetens marknadsvärde som möjligt. Automatiskt fastställa det beskattningsbara värdet på fastigheter som är föremål för lokal skatt och upphöra med att använda ett beskattningsunderlag som inte är kopplat till marknadsvärdet.

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										Dessutom uppmuntra lokala myndigheter att införa gratis utsläppsrätter inom centralt fastställda intervall. Undanröja det potentiella arbitrage mellan de två skattesystem som är tillämpliga på fysiska och juridiska personer som äger icke-bostadsfastigheter (kommersiella fastigheter).
209	Reform 5. Inrättande av den nationella utvecklingsbanken	Milstolpe	Inrättande av den nationella utvecklingsbanken	Registrering av den nationella utvecklingsbanken i företagsregistret				KVARTA L 4	2024	Den nationella utvecklingsbanken (100 % statsägt kreditinstitut) ska registreras i företagsregistret och undantas från tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013. Den ska vara funktionell, med utbildad personal (som omfattar kritiska funktioner vid Front Office, Back Office och stödfunktioner) som kan tillhandahålla de första finansieringsinstrumenten. För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska den nationella utvecklingsbankens

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										investerings- och utlåningsstrategi - kräva tillämpning av kommissionens tekniska vägledning om hållbarhetssäkring för InvestEU-fonden, och - utesluta följande verksamheter och tillgångar från stödberättigande genom en förteckning över uteslutna: i) Verksamhet och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning i senare led.5 II) Verksamhet och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena.6 III) Verksamhet och tillgångar i

⁵ Med undantag för projekt inom el- och/eller värmeproduktion, samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas, som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

⁶ Om den verksamhet som stöds leder till beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena bör en förklaring av skälen till att detta inte är möjligt ges. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar⁷ och anläggningar för mekanisk biologisk behandling⁸. och iv) verksamheter och tillgångar där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. och - kräva att den nationella utvecklingsbanken kontrollerar efterlevnaden av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning för alla transaktioner, inbegripet de som är undantagna från hållbarhetssäkring, och - kräva att mottagare av egetkapitalstöd och allmän företagsfinansiering som får mer än 50 % av sina intäkter

⁷ Detta undantag gäller inte åtgärder i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan materialåtervinnas eller befintliga anläggningar, om åtgärderna syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring eller användning eller återvinna material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallsbehandling eller till en förlängning av anläggningarnas livslängd. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

⁸ Detta undantag gäller inte åtgärder i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermontera separat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av bioavfall till återvinningsverksamhet, förutsatt att sådana åtgärder inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallsbehandling eller till en förlängning av anläggningarnas livslängd. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										under det föregående räkenskapsåret från verksamheter och/eller tillgångar i uteslutningsförteckningen antar och offentliggör planer för grön omställning.
210	Reform 5. Inrättande av den nationella utvecklingsbanke n	Milstolpe	Den nationella utvecklingsban ken är pelarbedömnin g	Den nationella utvecklingsban ken är en pelare som bedöms för att genomföra EU-medel				KVARTA L 1	2026	Pelarbedömningsrapport från en oberoende extern revisor.
211	Reform 6. Reform av det offentliga pensionssystemet	Milstolpe	Avtal om tekniskt bistånd som tillhandahålls av en enhet som ska väljas ut i enlighet med nationell lagstiftning om offentlig upphandling	Kontraktet undertecknat				KVARTA L 4	2021	Undertecknande av avtalet om tekniskt stöd med den utvalda enheten för att utarbeta analyser och förslag till en reform av pensionssystemet – det allmänna systemet och de särskilda systemen – i enlighet med de principer som utlovats i den nationella planen för återhämtning och resiliens. Den nya lagstiftningen ska - införa en ny beräkningsformel för nya pensioner och pensioner som betalas ut. Parametrarna i formeln ska väljas noggrant i linje med

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										målet för de totala offentliga bruttoutgifterna för pensioner i procent av BNP (9,4 % av BNP på lång sikt, dvs. mellan 2022 och 2070). Dessutom ska de inte tillåta tillfälliga höjningar av pensionsnivåerna. - införa en ny bestämmelse om pensionsindexering i linje med pensionsutgifterna som procentandel av BNP och mekanismer mot ad hoc-indexering. - avsevärt minska möjligheterna till förtidspensionering, införa incitament för att förlänga arbetslivet och frivilligt höja den normala pensionsåldern upp till 70 år i linje med den ökade förväntade livslängden samt utjämna den lagstadgade pensionsåldern för män och kvinnor till 65 år senast 2035, - införa incitament för att skjuta upp pensioneringen, - se över särskilda pensioner för att anpassa dem till den avgiftsfinansierade principen,

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										- stärka principen om bidrag i systemet, - öka tillräckligheten för minimipensioner och lägre pensioner, särskilt för dem som lever under fattigdomsgränsen, - säkerställa den ekonomiska bärkraften i pensionssystemets andra pelare genom att öka avgifterna till denna pensionspelare. Det tekniska stödet ska omfatta en konsekvensbedömning av de olika reformalternativ som föreslås (långsiktiga prognoser). Tillhandahållaren av tekniskt stöd ska stödja utarbetandet av pensionsreformen.
212	Reform 6. Reform av det offentliga pensionssystemet	Milstolpe	Ikraftträdande av ministerns beslut om inrättande av en övervakningskommitté med ansvar för att, med stöd av den som tillhandahåller	Bestämmelse i den gemensamma ministerföreläggelsen som anger ikraftträdandet av den gemensamma ministerföreläggelsen				KVARTA L 4	2021	Övervakningskommittén ska inrättas genom en gemensam ministerföreläggelse (finansministeriet och ministeriet för arbete och socialt skydd) och ska bestå av experter från ministeriet för arbete och socialt skydd, det nationella pensionshuset och finansministeriet. Experter från det finanspolitiska rådet ska

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
			tekniskt bistånd, se över pensionssystemet och de politiska interventionerna i pensionssystemet							också bjudas in att ansluta sig. Den ska ha ett nära samarbete med leverantören av tekniskt bistånd.
213	Reform 6. Reform av det offentliga pensionssystemet	Milstolpe	Ikraftträdande av ändringarna av regelverket för att säkerställa att pensionerna inom pelare 2 är hållbara	Bestämmelse i regelverket som anger när lagstiftningen träder i kraft				KVARTA L 1	2022	Den nya rättsliga ramen ska — Säkerställa den finanspolitiska hållbarheten i den andra pelaren genom en ökning av bidragen i linje med bestämmelserna i den finanspolitiska strategin för de offentliga finanserna. Digitalisera det privata pensionssystemets funktion — Diversifiera pensionsinvesteringarna inom pelare II. När det gäller pensionsinvesteringar inom den andra pelaren ska regeringen — undersöka möjligheten att göra regelverket för privatförvaltade pensionsfonders investeringar mer flexibelt genom att minska de kvantitativa

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										investeringsbegränsningarna och minska de riskrelaterade budgetrestriktioner som gäller för privat förvaltade pensionsfonder, — Bevara pensionsförvaltarnas oberoende när det gäller att fastställa sin investeringsstrategi — Reglera framtida justeringar av de privata pensionsfondernas investeringssystem som bidrar till en flexibel struktur som uppmuntrar pensionsförvaltare att på lämpligt sätt diversifiera sina portföljer för att uppnå en rättvis riskjusterad avkastning på investeringarna. — Öka företagens tillgång till kapitalmarknaden, underlätta noteringen av nya emittenter och i större utsträckning utnyttja privata finansieringskällor, inklusive pensionsfonders tillgångar. Detta skulle leda till ett bättre investeringsekosystem för pensionsförvaltare och ökade möjligheter till en ordentlig diversifiering av pensionsfondernas portföljer.

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
214	Reform 6. Reform av det offentliga pensionssystemet	Milstolpe	Rättsakt (er) om pensionssystemet	Ikraftträdande av rättsakter om pensionssystemet				KVARTA L 1	2023	LGAL-lagen ska säkerställa pensionssystemets finanspolitiska hållbarhet samt rättvisa, respekt för den avgiftsfinansierade principen, tillräckliga låga pensioner/minimipensioner/sociala pensioner (inklusive de som avser den fasta avgiftsperioden på 25 år). Varje lagändring som skulle leda till en avvikelse från de referensprognoser som fastställts efter det att regeringen antagit reformen ska åtföljas av kompenserande åtgärder för att hålla pensionsutgifterna (som andel av BNP) i linje med referensbanan. Med hjälp av tekniskt stöd (delmål 211) ska reformen innehålla åtminstone följande delar: 1) Införa en ny beräkningsformel för nya pensioner och pensioner som betalas ut. Parametrarna i formeln ska väljas för att säkerställa finanspolitisk hållbarhet för pensionsutgifternas

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										utveckling och för pensionssystemet i allmänhet på medellång till lång sikt (fram till 2070). Dessutom ska de inte tillåta tillfälliga höjningar av pensionsnivåerna. Den detaljerade formeln ska a priori eliminera korrigeringsindexet, baseras på det antal poäng som varje förmånstagare uppnår i enlighet med den avgiftsfinansierade principen och tillämpa en mekanism för pensionsindexering som inte längre medger tillfälliga höjningar. Den detaljerade formeln för beräkning av pensioner ska - för befintliga och framtida pensionärer fastställa ett antal poäng på grundval av de avgifter som betalas till systemet under arbetslivet, - Fastställa en lagstadgad pensionsålder på 65 år för både män och, från

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										och med den 1 januari 2035, kvinnor, - Fastställa en minsta avgiftsperiod på 15 år för både kvinnor och män, - Fastställa en fullständig avgiftsperiod på 35 år för både kvinnor och män senast 2030, - Fastställa att den minsta avgiftsperioden, hela avgiftsperioden och den lagstadgade pensionsåldern kommer att ändras mot bakgrund av utvecklingen av den förväntade livslängden i Rumänien, - Det ursprungliga referensvärdet, vid tidpunkten för reformens ikraftträdande, ska fastställas till högst 81 lei. Under en övergångsperiod ska pensionärer för vilka den nya formeln skulle leda till en teoretiskt lägre

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										pension (i förhållande till tiden omedelbart före reformens ikraftträdande) få sina pensionsförmåner frysta (i nominella termer) tills den teoretiska pensionsförmånen efter reformen (genom indexeringsregler) når ett belopp som motsvarar den frysta nominella pensionen. 2) Lagen ska se över reglerna om indexering av pensioner. Särskilt följande: - Lagen ska innehålla en mekanism för pensionsindexering som inte tillåter tillfälliga höjningar. - Indexeringstakten ska motsvara inflationen plus 50 % av reallöneökningstakten år t-1. Den ska ha ett tak och ett golv. - Indexeringstakten får inte vara lägre än inflationen (golv).

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										- Om den indexeringstakt som regeln ger upphov till ligger både över inflationen och tillväxttakten för pensionssystemets totala intäkter, ska indexeringstakten begränsas till den senare (tak). - Varje år i juni ska det finanspolitiska rådet utarbeta en rapport för att kontrollera om indexeringsreglerna tillämpats fullt ut. Vid avvikelser från indexeringsreglerna ska rapporten kvantifiera de finanspolitiska effekterna. Denna rapport ska offentliggöras. - Om det i rapporten konstateras avvikelser från lagstadgade indexeringsregler ska regeringen enligt lag vara skyldig att vidta kompensationsåtgärder (förändringar av

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										parametrar eller ökningar av avgifter) för att neutralisera de finanspolitiska effekterna, uttryckt i nettonuvärde, av eventuella tillfälliga pensionsökningar. Som standard kommer de sociala avgifterna att höjas för att uppväga den finanspolitiska effekten, uttryckt i nettonuvärde, av eventuella tillfälliga höjningar av pensionerna (dvs. varje ökning som går utöver indexeringsreglerna). 3) Lagen ska föreskriva en gradvis konvergens mellan den lagstadgade pensionsåldern för kvinnor och männens (för närvarande 65 år). Denna konvergens ska inledas 2024, fortskrida linjärt och slutföras senast 2035. 4) Lagen ska innehålla incitament att arbeta längre, fram till och efter den

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										lagstadgade pensionsåldern och upp till 70 år. Särskilt följande: tilläggspoäng ska tilldelas för varje år om avgiftsperioden överstiger 25 år: 0,50 poäng för varje år över 25 år, 0,75 poäng för varje år över 30 år, en poäng för varje år över 35 år. 5) Lagen ska se över villkoren för förtidspensionering på grund av arbete under "särskilda" eller "särskilda" villkor: - Den högsta sänkningen av den normala pensionsåldern för verksamhet som bedrivs på särskilda villkor ska minskas till 10 år och den högsta sänkningen av den normala pensionsåldern för verksamhet under särskilda förhållanden ska minskas till 7 år. - De förmånsbonusar som beviljas för år av arbete som utförts under särskilda arbetsvillkor

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										ska fastställas till ett fast antal poäng, nämligen 0,25 och 0,50 poäng för varje år som fullgjorts under särskilda arbetsvillkor. - Förteckningen över enheter med verksamhet som gör det möjligt att utnyttja statusen "särskilda villkor" bör minskas med mer än hälften. 6) Systemets finanspolitiska hållbarhet ska också stödjas av en "bromsmekanism" som ingår i lagstiftningen. Särskilt följande: - Denna mekanism ska möjliggöra regelbundna översyner (vart tredje år) av pensionsutgifter och systembalansens utveckling och prognoser, utförda av det finanspolitiska rådet, på grundval av prognoser från arbetsgruppen för åldrande. Arbetsmarknadsminister

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										iet och finansministeriet ska i god tid översända alla nödvändiga uppgifter. Denna översyn ska offentliggöras. - Om det vid översynen konstateras avvikelser i förhållande till den ”referensbana” som fastställts av tillhandahållaren av tekniskt stöd vid tidpunkten för regeringens antagande av reformen, ska regeringen vara skyldig att vidta åtgärder (parameterförändringar) för att se till att pensionsutgifterna (som andel av BNP) åter överensstämmer med referensbanan. Som standard kommer de sociala avgifterna att höjas för att uppväga den finanspolitiska effekten, uttryckt i nettonuvärde, av eventuella avvikelser

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										från referensbanan för pensionsutgifter. - Den första översynen ska äga rum 2027. 7) Reformen ska införa bestämmelser som säkerställer att systemets viktigaste parametrar regelbundet justeras för att återspegla förändringar i förväntad livslängd. Särskilt följande: - Den minsta avgiftsperioden, avgiftsperioden för full pension, den lagstadgade pensionsåldern och alla andra tidsrelaterade parametrar ska utvecklas med en bråkdel (50 procent) av varje observerad förändring av den förväntade livslängden (vid pensionering). - När nya prognoser från arbetsgruppen blir tillgängliga ska det finanspolitiska rådet vart tredje år utarbeta en

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										rapport som undersöker om pensionssystemets parametrar har justerats i enlighet med lagen och förändringar i den förväntade livslängden vid pensioneringen. Denna rapport ska göras tillgänglig för allmänheten. - Om det i rapporten konstateras avvikelser från regeln ska regeringen enligt lag vara skyldig att anpassa systemparametrarna. - Den första översynen ska äga rum 2027. 8) Lagen ska öka tillräckligheten för minimipensioner och lägre pensioner, särskilt för dem som lever under fattigdomströskeln. 9) Lagen ska säkerställa den ekonomiska bärkraften i pensionssystemets andra pelare genom att öka avgifterna till denna pensionspelare.

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										10) Paketet kan innehålla separata lagar om det allmänna systemet och särskilda pensioner. En efterhandsanalys av den lagstiftning som antagits av tillhandahållaren av tekniskt stöd, som efter det att reformen antagits av regeringen ska fastställa referens-/referensprognoser för de totala pensionsutgifterna (som andel av BNP) och systemets finanspolitiska hållbarhet på medellång till lång sikt (2024–2070) ska offentliggöras.
215	Reform 6. Reform av det offentliga pensionssystemet	Milstolpe	Ikraftträdande av den rättsliga ramen för att minska utgifterna för särskilda pensioner	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av den rättsliga ramen för minskning av utgifterna för särskilda pensioner				KVARTA L 4	2022	Den nya rättsliga ramen ska se över de särskilda pensionerna och anpassa dem till den avgiftsfinansierade principen. - Inga nya kategorier av särskilda pensioner ska skapas och nuvarande kategorier ska rationaliseras. - Nuvarande särskilda pensioner ska beräknas på grundval av den avgiftsfinansierade principen, tjänstetiden inom yrket och justeringen av den

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										procentsats som hänför sig till den erhållna inkomsten. Den minsta avgiftsperioden ska motsvara den som tillämpas i den offentliga pensionsfonden. - Skyddet av författningsdomstolens avgöranden ska endast avse domares pensioner och inte för andra kategorier och ska endast hänvisa till de gränser som uttryckligen anges i domstolens argument. Ingen särskild pension får överstiga den inkomst som uppburits under avgiftsperioden. En analys av de särskilda pensionerna ska också göras i syfte att korrigera orättvisorna mellan förmånstagarna i dessa pensionskategorier och förmånstagarna i det offentliga pensionssystemet ur avgiftssynpunkt.
216	Investering 1. Underlätta skattebetalarnas efterlevnad	Milstolpe	Digitala tjänster och kritiska elektroniska	De digitala tjänsterna och de elektroniska systemen fungerar				KVARTA L 2	2026	Följande digitala tjänster och elektroniska system ska inrättas/utvidgas och fungera:

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	genom tillgång till digitala tjänster		system fungerar							— Virtuellt privat utrymme för digital interaktion mellan skatteförvaltningen och skattebetalarna, vilket skapar en möjlighet att kommunicera med skattebetalare via SPV om videointeraktionen, och chatbot lanseras. — Teletjänstcentralen ska vara funktionsduglig och tillhandahålla elektroniska tjänster och telefonitjänster till skattebetalarna. — En enda kontaktpunkt – en enda kontaktpunkt som ska förbättra tillhandahållandet av tjänster och förenkla deklarations- och betalningsförfarandena för mervärdesskatt. — Systemet för utbyte av information om mervärdesskatt är online och tillgängligt.
217	Investering 1. Underlätta skattebetalarnas efterlevnad genom tillgång till digitala tjänster	Måltavla	Tjänster till skattebetalare som betalar bolagsskatt på nätet	Onlineplattform för auktion av fast egendom och mobil egendom med	Procentandel (%)	45	60	KVARTA L 4	2025	60 % av alla tjänster till skattebetalare som är tillgängliga i slutet av 2024 ska vara tillgängliga online via den nationella skattemyndighetens

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
				betydande värde (beroende på typ av tillgång).						webbplats eller genom specialföretaget, vilket framgår av katalogen över tjänster som levereras till skattebetalare. Möjligheterna till samverkan med skattebetalare i skatteenheternas lokaler införs. ANAF kommer att utarbeta en rapport med en uppsättning lösningar för skattebetalarnas/kundernas kunskaper.
218	Investering 1. Underlätta skattebetalarnas efterlevnad genom tillgång till digitala tjänster	Milstolpe	Onlineplattform för auktion av fast egendom och mobil egendom med betydande värde är funktionell	Onlineplattform fungerar				KVARTA L 1	2026	En onlineplattform för att organisera auktioner för försäljning av statsägda tillgångar och sådana som beslagtogs vid verkställighet ska fungera. Denna plattform ska användas för att sälja fastighetstillgångar, mobil egendom och sällsynta och värdefulla föremål såsom ädelmetaller, konstföremål, bilar, flygplan och båtar som de innehar.
219	Investering 2. Förbättra skatte- och skatteförvaltnings processerna,	Måltavla	Personalutbildning om riskhanteringssystemet		Antal	0	40	KVARTA L 2	2023	40 personal som arbetar inom finansministeriets riskhanteringsområde ska utbildas i riskhanteringssystemet.

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	bland annat genom integrerad riskhantering									
220	Investering 2. Förbättra skatte- och skatteförvaltnings processerna, bland annat genom integrerad riskhantering	Måltavla	Antal kassaregister som är anslutna till it-systemet för skatterådgivning		Antal	0	150 000	KVARTA L 4	2021	Minst 150 000 kassaregister som är anslutna till den nationella skattemyndighetens elektroniska system. Den fullständiga sammankopplingen av kassaregister ska särskilt omfatta bedrägerier på handelsområdet. Denna investering ska bidra till att minska mervärdesskattegapet.
221	Investering 2. Förbättra skatte- och skatteförvaltnings processerna, bland annat genom integrerad riskhantering	Måltavla	Antal kassaregister som är anslutna till den nationella skattemyndighetens it-system		Antal	150 000	600 000	KVARTA L 4	2022	Minst 600 000 kassaregister ska anslutas till den nationella skattemyndighetens elektroniska system. Den fullständiga sammankopplingen av kassaregister ska särskilt omfatta bedrägerier på handelsområdet. Denna investering ska bidra till att minska mervärdesskattegapet.
222	Investering 2. Förbättra skatte- och skatteförvaltnings processerna, bland annat	Måltavla	Andel av antalet skrivbordsrevisioner som rapporterats om de totala		Procentandel (%)	0	30	KVARTA L 4	2022	Andelen dokumentrevisioner av det totala antalet genomförda revisioner ska öka till 30 % senast fjärde kvartalet 4 2022 (från dagens noll). Detta mål är en del av reformen för att flytta

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	genom integrerad riskhantering		revisioner som genomförts av skatteförvaltningen – 30 %							inspektionsåtgärderna från fysiska till digitala kontrollstrukturer. Följande åtgärder ska genomföras: - fastställande av skattemyndigheternas befogenheter att utföra dokumentkontroller av skattekontrollorgan, kontrollorgan för bedrägeribekämpning och organ som ansvarar för att kontrollera personliga skattesituationer. - mallen för och innehållet i de formulär och dokument som används i skrivbordsgranskningen har godkänts.
223	Investering 2. Förbättra skatte- och skatteförvaltnings processerna, bland annat genom integrerad riskhantering	Måltavla	Andel av antalet skrivbordsrevisioner som rapporterats om de totala revisioner som genomförts av skatteförvaltningen – 60 %		Procentandel (%)	30	60	KVARTA L 4	2025	Andelen dokumentrevisioner av det totala antalet genomförda revisioner ska öka till 60 % till tredje kvartalet 4 2025.

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
224	Investering 2. Förbättra skatte- och skatteförvaltnings processerna, bland annat genom integrerad riskhantering	Måltavla	Öka antalet revisioner med 10 %		Antal	25 000	27 500	KVARTA L 4	2025	Öka antalet revisioner med 10 % jämfört med det totala antalet 2020.
225	Investering 2. Förbättra skatte- och skatteförvaltnings processerna, bland annat genom integrerad riskhantering	Milstolpe	Funktionellt elektroniskt riskregister	Ett elektroniskt riskregister fungerar och innehåller riskkriterier, indikatorer och profiler. första rapporten efter torr körning eller efter att ha blivit funktionsdugli g				KVARTA L 4	2025	Det elektroniska riskregistret fungerar: - Ett funktionellt integrerat system för riskhantering i skattefrågor, som inbegriper en centraliserad riskanalys, - Det gör det möjligt att identifiera områden med hög risk för bristande efterlevnad av skattereglerna, med hjälp av data och information, även när det gäller odeklarerat arbete. - Den använder en riskbaserad metod, inbegripet användning av system för skatteoptimering, i förvaltningen av stora skattebetalare. På grundval av resultaten från de elektroniska riskregistren ska efterlevnadsprogram införas.

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
226	Investering 2. Förbättra skatte- och skatteförvaltnings processerna, bland annat genom integrerad riskhantering	Milstolpe	Systemet för skatteförvaltning, inklusive stordata/analys, är funktionellt	System för skatteadministration är funktionella, inklusive stordataplattdform och utfärdandet av den första rapporten				KVARTA L 4	2025	Stordataplattdformen är funktionsduglig. Plattformen ska omfatta interna och externa informationskällor. Plattformen ska vara Validerad – dataintegritet: Uppgifterna är konsekventa Analyserade – data kan beställas och ge information (bakgrund). Processerna är repetitiva. Resultat – länkade data för att tillhandahålla resultatinformation. Följande system ska vara funktionella: — system för förvaltning av skattebetalarna. — ett centraliserat informationssystem för statskassan (TREZOR). och — en utvidgad plattform som används för internationellt informationsutbyte.
227	Investering 3. Säkerställa kapaciteten att reagera på nuvarande och framtida informationsutmaningar	Milstolpe	Modernisering av hårdvaru- och programvaruinfrastuktur och stödinfrastuktur för	Förnyad hårdvaru- och programvaruinfrastuktur och moderniserad stödinfrastuktur				KVARTA L 4	2025	Uppgradera maskinvaru- och programvaruinfrastrukturen vid finansministeriet/den nationella myndigheten för skatteförvaltning/det nationella centrumet för finansiell information (NCFI),

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	ningar, bland annat i samband med pandemin, genom den digitala omvandlingen av finansministeriet/ den nationella myndigheten för skatteförvaltning		tillhandahållande av elektroniska tjänster till skattebetalare							uppgradering av den stödjande infrastrukturen för datacentraler — databaser som inrättats för att säkerställa interoperabilitet mellan it-system.
228	Investering 3. Säkerställa kapaciteten att reagera på nuvarande och framtida informationsutmaningar, bland annat i samband med pandemin, genom den digitala omvandlingen av finansministeriet/ den nationella myndigheten för skatteförvaltning	Milstolpe	Ökad it-säkerhet i finansministeriets och ANAF:s datasystem	Funktionsdugligt cybersäkerhets system				KVARTA L 2	2023	Finansministeriets/den nationella myndigheten för skatteförvaltningens informationssystem ska uppgraderas med följande komponenter för cybersäkerhet och infrastruktur: webbapplikationens brandväggskomponenter, styrning av leverans av applikationer, säkerhetscentrum, nätverksdetektering och nätverkssvar, brandväggsutrustning – OSI LAYER 3 med IPS IDS-tjänster, uppgradering av den befintliga infrastrukturen för aktiv katalog för centraliserad förvaltning av användare, maskinvara och programvara för automatiska uppdateringar av säkerhetsfixar

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										för de applikationer som används. Investeringen ska göra det möjligt att dela data i realtid på ett säkert sätt och med korrekta/aktuella data. Den ska också behandla data- och informationsintegritet samt säkerhetshantering.
229	Investering 3. Säkerställa att kapaciteten reagera på nuvarande och framtida informationsutmaningar, bland annat i samband med pandemin, genom den digitala omvandlingen av finansministeriet/ den nationella myndigheten för skatteförvaltning	Måltavla	80 % av it-maskinvaru- och programvaruinfrastrukturen är högst 4 år gammal		Procentandel (%)	30.67	80	KVARTA L 2	2023	Modernisering av hårdvaru- och programvaruinfrastruktur och stödinfrastruktur för tillhandahållande av elektroniska tjänster till skattebetalare. Uppgraderingen av infrastruktur som är kopplad till datacentraler ska återspeglas i NCFI/Finansministeriets inventarieförteckning över fasta tillgångar där programvaru- och hårdvaru- och stödinfrastrukturelement registreras som anläggningstillgångar enligt nationell lagstiftning.
230	Investering 4. Inrättande av elektronisk tull	Måltavla	Uppgraderad hårdvaru- och programvaruinfrastruktur		Procentandel (%)	0	100	KVARTA L 4	2022	Uppgraderad programvaruinfrastruktur för hårdvara. Dessa projekt rör it-infrastruktur, genom investeringar i

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										hårdvaruprogramvara, som ger nödvändigt stöd för den övergripande driften av tullens it-system. Detta mål används därför för att fastställa graden av infrastrukturuppgraderingar (mjuka och hårda) och inbegriper investeringar i programmerbara nätverkslösningar, uppgraderingar av VMware programvarukoder och licenser, inklusive stöd/abonnemang, infrastrukturens säkerhetslösning för tullintegrerade informationssystem, inbegripet stödtjänster, licenser och abonnemang, Oracle Database Enterprise Edition Licenses för databaser som krävs för driften av komponenter i det integrerade tullinformationssystemet, lösning för centraliserad användarförvaltning, arbetsstationer och uppdateringstjänster för operativsystem för det integrerade tullinformationssystemet.
232	Investering 4. Inrättande av elektronisk tull	Måltavla	It-system för tullens funktion		Antal	0	9	KVARTA L 2	2026	Nio it-system fungerar: 1.Systemet i tulldeklarationen.

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										2. Anpassning till ICS2-systemet (importkontrollsystemet) – fas 1, respektive sammankoppling av det nationella riskanalyssystemet RMF- (riskhanteringsram) RO med det transeuropeiska ICS2-systemet. Anpassning till ICS2-systemet – fas 2 och anpassning till ICS2-systemet – fas 3. 3. Anpassning av EMCS_RO-systemet (systemet för förflyttning och kontroll av punktskattepliktiga varor) till EMCS-fas 4 respektive anpassningen till de nuvarande versionerna av EMCS-systemet (systemet för förflyttning och kontroll av punktskattepliktiga varor). 4.NCTS_RO (det nationella gemensamma transiteringssystemet) fas 5 och AES_RO, 5. Modernisering av det nationella importsystemet inom unionens tullkodex, inbegripet uppdateringar av relaterade tillämpningar. 6. Enhetlig användaradministration och digital signatur.

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										7. Övervakningssystem för tullens övervaknings- och kontrollverksamhet. 8. Ansökan om godkännande och förvaltning av verksamhet i frizonen 9. Ansökan om förvaltning av nationella beslut (tillstånd). För att modernisera tullsystemet ska regeringen - utrusta minst två gränstullkontor med skannrar, - uppgradera och licensiera virtualiserad infrastruktur och skapa en virtualiseringsplattform där administration och automatisering ingår.
233	Investering 4. Inrättande av elektronisk tull	Måltavla	Procentandel av tullens verksamhet som utförs elektroniskt		Procentandel (%)	80	100	KVARTA L 4	2025	Denna investering ska öka procentandelen tullklareringsverksamhet, informationsutbyte mellan ekonomiska aktörer och tullmyndigheter samt elektroniskt informationsutbyte mellan medlemsstaternas tullmyndigheter till 100 %.
234	Investering 5. Förstärkning av	Milstolpe	Uppdatering av it-	BUDGET_NG -ansökan uppdaterad				KVARTA L 4	2025	Uppdatera it-systemet för utarbetande och förvaltning av

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	mekanismen för budgetplanering		applikationen BUGET_NG							den nationella budgeten för att säkerställa — förvaltning av uppgifter och information om budgetutgifter på politisk nivå och programnivå (analys av budgetförfarandena, rationalisering av tidsåtgången för att ta fram rapporter). — Öka insynen i budgetprocessen genom att offentliggöra analyser och rapporter. förbättra systemet för övervakning och rapportering av budgetprogram.
235	Investering 6. Instrument för ekonomisk modellering (pensionsreformalternativ Simulation Toolkit) för att öka den institutionella kapaciteten att förutse pensionsutgifter	Milstolpe	Ekonomiskt modelleringsverktyg uppdaterat	Ekonomiskt modelleringsverktyg uppdaterat				KVARTA L 4	2023	Det ekonomiska modelleringsverktyget (modellen med simuleringsverktyg för pensionsreformer) ska uppdateras för att uppskatta (på förhand) effekten av strukturella pensionsreformer på medellång till lång sikt, förfina de prognoser som gjorts och analysera pensionssystemets hållbarhet. Investeringen omfattar också utbildning av åtta ansvariga anställda med hjälp av den nya verktygslådan.

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
237	Investering 7. Tekniskt stöd för översynen av skatteramen	Milstolpe	It-system som möjliggör en automatisk fastighetsvärderingsmodell	It-systemets funktion				KVARTA L 2	2026	IT-system som är tillgängligt för värdering av fastigheter och deras respektive skattebas.
238	Investering 8. Den nationella utvecklingsbanken fungerar	Milstolpe	Inköp av programvara (licenser) och hårdvara (bärbara datorer), it-tjänster för personal, utbildning för personal vid den nationella utvecklingsbanken och för finansministeriets personal	Tecknade köpeavtal				KVARTA L 4	2024	Den nationella utvecklingsbanken ska köpa följande: programvara, hårdvara och annan utrustning som gör det möjligt för personalen att utföra sina uppgifter, utrustning och tjänster för it-infrastruktur för datacentraler, moln- och telekommunikationsinfrastruktur samt konnektivitet, bankapplikationer, it-tjänster för personal, tekniskt stöd och utbildning för den personal vid den nationella utvecklingsbanken och för den personal vid finansministeriet som deltar i bedömningen av bankens resultat.
239	Investering 9. Stöd till processen för bedömning av pensionsärenden	Milstolpe	Alla pensionsärenden omräknade	Alla pensionsärenden omräknade				KVARTA L 4	2023	Alla cirka 5 miljoner pensionsärenden har räknats om på grundval av den nya pensionslagen. Regeringen ska per post skicka ett beslut till alla medborgare om resultatet av omräkningen.

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
240	Investering 10. Avancerade e-tjänster genom digitalisering av pensionssystemet	Milstolpe	Funktionellt it-system vid den statliga pensionsmyndigheten	Funktionellt it-system				KVARTA L 2	2026	It-systemet inom den nationella offentliga pensionsmyndigheten (CNPP) har inrättats och är tillgängligt för medborgare, institutioner och myndigheter. Det nya centraliserade och integrerade datasystemet ska bestå av följande: - Portal – Kommunikationskomponenten med allmänheten om nuvarande och nya elektroniska tjänster, särskilt följande: • pensioner och andra socialförsäkringsrättigheter, • fylla i ansökan om behandlingsbiljetter och tjänster på skattebetalarens registerområde. • olycksfall i arbetet samt yrkessjukdomar, • ”e-Talon” -applikationen som automatiskt genererar den månatliga pensionskupongen i elektronisk och tryckt form för alla aktiva pensionärer

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										- personliga rapporter/privat virtuellt utrymme för medborgarna. - Intern digitalisering av dokumentflödet (ECM, ERP). - System och lösningar för analys av historiska data (Business Intelligence). - Driftskompatibilitet med andra offentliga system (API). - Cybersäkerhet, - Databasens redundans och motståndskraft (katastrofåterhämtning).

H.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Investeringar 11: Kapitaltillskott till den nationella utvecklingsbanken

Denna åtgärd syftar till att stödja tillväxtpotentialen i den rumänska ekonomin genom att strukturellt anpassa nivån på det offentliga stöd som finns tillgängligt för att åtgärda marknadsmisslyckanden och ineffektivitet i ekonomin. Åtgärden ska bestå av ett kapitaltillskott på 100 miljoner euro till National Development Bank.

Den nationella utvecklingsbanken ska anta en ny investeringspolicy för användningen av det ytterligare kapitalet. Investeringspolicyn ska innehålla en beskrivning av den eller de finansiella produkter med den förväntade typen av stödberättigande slutliga stödmottagare som det ytterligare egna kapitalet förväntas stödja inledningsvis, inbegripet den förväntade tidsplanen för genomförandet och det förväntade beloppet för varje finansiell produkt. För ytterligare eget kapital ska den nationella utvecklingsbanken använda samma revisions- och kontrollsystem som kommissionen har bedömt positivt i enlighet med artikel 157 i förordning (EU, Euratom) 2024/2509. Investeringspolicyn ska kräva att den eller de finansiella produkter som det ytterligare egna kapitalet stöder är förenliga med principen om att inte orsaka betydande skada i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Investeringspolicyn ska särskilt utesluta följande verksamheter och tillgångar från stödberättigande: i) verksamheter och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning nedströms⁹, ii) verksamheter och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena¹⁰, iii) verksamheter och tillgångar med anknytning till avfallsdeponier, förbränningsanläggningar¹¹ och anläggningar för mekanisk biologisk behandling¹². När det gäller allmänt stöd till företag ska dessutom investeringspolicyn utesluta företag med betydande fokus¹³ inom följande sektorer: (i) Energiproduktion baserad på fossila bränslen och därmed sammanhängande verksamhet¹⁴. II) energiintensiva industrier och/eller industrier med höga CO2-

⁹ Med undantag för a) tillgångar och verksamheter inom el- och/eller värmeproduktion, samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas, som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och b) verksamheter och tillgångar enligt led ii för vilka användningen av fossila bränslen är tillfällig och tekniskt oundviklig för en snabb övergång till en fossilfri drift.

¹⁰ Om de beräknade växthusgasutsläppen från den verksamhet som får stöd inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

¹¹ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

¹² Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermontera separerat avfall till återvinning av bioavfall och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall [1], förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallsbehandling eller till en förlängning av anläggningarnas livslängd. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

¹³ En slutlig stödmottagare anses ha ett ”betydande fokus” på en sektor eller affärsverksamhet om denna sektor eller verksamhet identifieras som en väsentlig del av den slutliga stödmottagarens affärsverksamhet i förhållande till den slutliga stödmottagarens bruttointäkter, vinst eller kundbas. Bruttointäkterna från den begränsade sektorn eller verksamheten får under inga omständigheter överstiga 50 % av bruttointäkterna.

¹⁴ Med undantag för a) tillgångar och verksamheter inom el- och/eller värmeproduktion, samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas, som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om att inte orsaka

utsläpp¹⁵. III) Tillverkning, uthyrning eller försäljning av förorenande fordon¹⁶. IV) Avfallsinsamling, avfallshantering och avfallshantering¹⁷, v) bearbetning av kärnbränsle, produktion av kärnenergi. Dessutom ska investeringspolicyn kräva efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning hos de slutliga stödmottagarna.

För att delmålen inom ramen för denna åtgärd ska kunna uppnås på ett tillfredsställande sätt krävs att delmål 210 i reform 5 – Inrättande av den nationella utvecklingsbanken uppfylls på ett tillfredsställande sätt.

betydande skada (2021/C58/01) och b) verksamheter och tillgångar enligt led ii för vilka användningen av fossila bränslen är tillfällig och tekniskt oundviklig för en snabb övergång till en fossilfri drift.

¹⁵ Inbegripet verksamheter och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena. Om de beräknade växthusgasutsläppen från den verksamhet som får stöd inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

¹⁶ Förorenande fordon definieras som icke-utsläppsfria fordon.

¹⁷ Detta undantag gäller inte åtgärder i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan materialåtervinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring eller användning eller återvinna material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallsbehandling eller till en förlängning av anläggningarnas livslängd, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

H.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
240a	Investering 11. Kapitelltillskott till den nationella utvecklingsbanken	Milstolpe	Placeringspolitik	Antagande av en investeringspolicy				KVARTA L 1	2026	Antagande av en investeringspolicy för den nationella utvecklingsbanken för användning av ytterligare eget kapital.
240b	Investering 11. Kapitelltillskott till den nationella utvecklingsbanken	Milstolpe	Kapitelltillskott	Överföringsintyg				KVARTA L 2	2026	Rumänien ska överföra 100 miljoner euro till National Development Bank för att öka sitt eget kapital. Utöver kapitelltillskottet till den nationella utvecklingsbanken, som utgör investeringen i faciliteten för återhämtning och resiliens, ska Rumänien översända en rapport med en redogörelse för de åtgärder som vidtagits av den nationella utvecklingsbanken senast den 31 augusti 2026 för att genomföra investeringspolitiken, inbegripet de åtgärder som vidtagits för att genomföra de finansiella produkter som det ytterligare egna kapitalet inledningsvis förväntas stödja, samt de åtgärder som förväntas vidtas för att ytterligare genomföra dessa produkter, inbegripet de åtgärder

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										som vidtagits för att genomföra de finansiella produkter som det ytterligare kapitalet förväntas stödja inledningsvis, samt de åtgärder som förväntas vidtas för att ytterligare genomföra dessa produkter.

I. KOMPONENT 9: FÖRETAGSSTÖD, FORSKNING, UTVECKLING OCH INNOVATION

Denna del omfattar en rad reformer och investeringar för att förbättra företagsklimatet i Rumänien, inbegripet forsknings-, utvecklings- och innovationssektorn.

Syftet med denna del är att stödja företag i Rumänien, särskilt små och medelstora företag samt offentliga organisationer som bedriver forskning, utveckling och innovation. De reformer som stöder investeringarna omfattar ändringar av lagstiftningen för att minska den administrativa bördan för företagen genom att förenkla lagstiftning/förfaranden för att starta och lämna företag samt erhålla licenser. Reformerna tar också itu med otydlig styrning, fragmenteringen och effektiviteten i systemet för forskning, utveckling och innovation och stöder dess samarbete med den privata sektorn. Investeringarna avser inrättandet av en digital plattform för att tillhandahålla förenklade offentliga tjänster för företag, inbegripet för att erhålla licenser, tillgång till finansiering för små och medelstora företag och företag genom finansieringsinstrument och bidrag. Kompletterande investeringar ska avse finansiering av forskningskompetenscentrum och forskningsprojekt som leds av internationellt erkända forskare.

Reformerna och investeringarna ska bidra till att följa den landsspecifika rekommendation som Rumänien fick 2019 och 2020 om behovet av att förbättra kvaliteten och förutsägbarheten i beslutsprocessen (landsspecifik rekommendation 5, 2019). och att tidigarelägga mogna offentliga investeringsprojekt som stöder ekonomins konkurrenskraft, såsom stöd till forsknings- och utvecklingsverksamhet och integrering av lokala leverantörer i EU:s strategiska värdekedjor (landsspecifik rekommendation 3, 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

I.1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Investering 2.a – Finansieringsinstrument för den privata sektorn

Delinvestering 2.a Klimathandlingsportföljen garanti

Syftet med denna delinvestering är att tillhandahålla finansiering och investeringar till små och medelstora företag (upp till 249 anställda), företag med upp till 500 anställda och enskilda personer genom rörelsekapital, krediter, investeringslån eller leasing, som syftar till investeringar och finansiering för ökad energieffektivitet i företag och bostads- och byggnadssektorn. Syftet med instrumentet ska vara att ta itu med Rumäniens nuvarande utmaningar när det gäller att stödja investeringar i sektorerna för energieffektivitet och förnybar energi. Delinvesteringen ska ha formen av en portföljgaranti som ska genomföras som ett bidrag till InvestEU från Europeiska investeringsfonden (EIF). Instrumentets specifika mål och energieffektivitetsambitioner, samt struktur och kriterier för stödberättigande, ska vara helt anpassade till och motsvara dem i InvestEU-instrumentet EU-Compartments, som för närvarande håller på att utvecklas.

För att säkerställa att delinvesteringen är förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska överenskommelsen om medverkan mellan Europeiska kommissionen och den rumänska regeringen kräva tillämpning av kommissionens tekniska vägledning om hållbarhetssäkring för InvestEU-fonden. Garantiavtalet mellan Europeiska kommissionen och EIF ska dessutom utesluta följande verksamheter och tillgångar från stödberättigande: i) verksamheter och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet

användning nedströms,¹⁸ och ii) verksamheter och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena.¹⁹

Denna åtgärd kompletterar delinvestering 2.2. Klimatåtgärdsportföljgaranti

Investering 3.a Stödordningar för den privata sektorn

Delinvestering 3.a Stödordning för digitalisering av små och medelstora företag

Syftet med denna delinvestering är att stödja digitaliseringen av små och medelstora företag.

Delinvesteringen består av två instrument: i) Ett bidragssystem för att stödja entreprenörer i utvecklingen av avancerad digital teknik, ii) ett bidragssystem på upp till 100 000 EUR per företag för att stödja små och medelstora företag som använder digital teknik.

Denna åtgärd kompletterar delinvestering 3.1. Stödordning för digitalisering av små och medelstora företag

Reform 2.a Effektivare styrning av forskning, utveckling och innovation

Syftet med denna reform är att effektivisera styrningen av forsknings-, utvecklings- och innovationssystemet i Rumänien.

Reformen består i antagandet av rättsakter för att rationalisera styrningen och förvaltningen av forsknings-, utvecklings- och innovationspolitiken.

Denna åtgärd kompletterar reform 2 – Effektivare styrning av forskning, utveckling och innovation.

Reform 3. Reform av forskarkarriären

Syftet med denna reform är att göra forskningskarriären och forskarnas prestationer mer attraktiva.

Reformen består i antagandet av en eller flera rättsakter för att reformera forskningskarriären i Rumänien.

Investering 5.a Inrättande av kompetenscentrum

Syftet med investeringen är att ta itu med den tematiska fragmenteringen av forsknings-, utvecklings- och innovationsorganisationer.

Investeringen består i att inrätta fem ”kompetenscentrum” som ska bedriva forskningsverksamhet.

Denna åtgärd kompletterar investering 5 – Inrättande och operationalisering av kompetenscentrum.

Investering 8. Utveckling av ett program för att locka högspecialiserade mänskliga resurser från utlandet till forskning, utveckling och innovation

Syftet med denna investering är att öka forskningskapaciteten hos organisationen för forskning, utveckling och innovation.

Investeringen består i att bevilja finansiering till forskningsprojekt som leds av ledande internationella forskare som drivs av forsknings-, utvecklings- och innovationsorganisationer med säte i Rumänien.

¹⁸ Med undantag för projekt inom el- och/eller värmeproduktion, samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas, som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

¹⁹ Om den verksamhet som stöds leder till beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena bör en förklaring av skälen till att detta inte är möjligt ges. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

Investering 9 – Stöd till innehavare av spetskompetensbevis i Marie Skłodowska Curie-stipendium för enskilda

Syftet med denna investering är att göra forskarkarriärer mer attraktiva och stödja bekräftade forskare i genomförandet av deras forskningsprojekt.

Investeringen består i att ge forskare som tilldelas Marie Skłodowska Curie-stipendiets individuella spetskompetensstämpel senast den 31 december 2023 ett bidrag för att genomföra forskningsprojekt inom Horisont 2020 och Horisont Europa.

Investering 10 – Inrättande av och ekonomiskt stöd till ett nationellt nätverk av åtta regionala centrum för yrkesvägledning

Syftet med denna investering är att ge forskningskarriären vägledning och locka människor till forskaryrket.

Investeringen består av inrättande av och ekonomiskt stöd till ett nätverk av forskningscentrum för karriärorientering.

I.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av det icke återbetalningspliktiga ekonomiska stödet

Löpn r NUM	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
252	Investering 2.a Finansieringsinstru- ment för den privata sektorn – Klimathandlingspor- tföljens garanti	Måltavla	Finansierings- eller investeringstran- saktioner som uppgår till 100 % av de totala medel som tilldelats instrumentet och som godkänts av InvestEU:s investeringsko- mmitté		Procentandel (%)	0	100	KVARTA L 2	2024	Finansierings- eller investeringstransaktioner som uppgår till 100 % av de totala medel som tilldelats instrumentet och som godkänts av InvestEU:s investeringskommitté
263	Investering 3.a Stödordningar för den privata sektorn – Stödordning för digitalisering av små och medelstora företag	Måltavla	Antal undertecknade finansieringsavt- al		Antal	0	4611	KVARTA L 4	2025	Finansieringsavtal som undertecknats med företag för att stödja spridningen av digital teknik/digitala lösningar och den digitala omvandlingen av affärsprocesserna.
271	Reform 2.a Effektivare styrning av forskning, utveckling och innovation	Måltavla	Andel rekommendatio- ner i enheten för politiskt stöd som antagits		Procentandel (%)	0	80	KVARTA L 2	2026	Rumänien ska genomföra rekommendationerna i landsrapporten för enheten för politiskt stöd till Rumänien.
272	Reform 2.a Effektivare styrning	Milstolpe	Inrättande av ett permanent	Rättsakt (er) om inrättande av ett				KVARTA L 2	2026	Rumänien ska inrätta ett permanent system som säkerställer en

Löpn r NUM	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	av forskning, utveckling och innovation		system för att utforma, genomföra, övervaka och utvärdera politiken för forskning, utveckling och innovation	permanent system som utformar, genomför, övervakar och utvärderar politiken för forskning, utveckling och innovation						harmoniserad utformning och ett harmoniserat genomförande, övervakning och utvärdering av forsknings-, utvecklings- och innovationspolitiken mellan ministerier och organ efter tidsplanen för faciliteten för återhämtning och resiliens, på grundval av rekommendationerna i Rumäniens landsrapport 2021–2022.
273	Reform 2.a Effektivare styrning av forskning, utveckling och innovation	Milstolpe	Ikraftträdande av rättsakter om inrättande av ett enda organ som omfattar de befintliga råden, säkerställer samordning mellan ministerierna och når ut till den privata sektorn	Rättsakt (er) för inrättande av ett enda organ				KVARTA L 2	2023	Ändringar av rättsakter för att skapa ett nytt organ med en beslutsfattande roll med fokus på forskning, utveckling och innovation och politik för smart specialisering, på regeringsnivå med deltagande av ansvariga ministerier. Detta organ ska ansvara för samordningen av forskning, utveckling och innovation (inklusive forskningsdriven innovation och entreprenörskap) på nationell nivå. Sekretariatet för detta organ ska säkerställas av den nationella forskningsmyndigheten.
274	Reform 3. Reform av forskarkarriären	Milstolpe	Ikraftträdande av rättsakter om forskarens karriär och ställning	Rättsakt (er) om forskarens karriär och ställning				KVARTA L 2	2024	Rättsakten eller rättsakterna ska innehålla detaljerade uppgifter om de centrala resultatindikatorerna (som ska användas för att utvärdera forskarnas prestationer, och ska ange normerna för ”gott uppförande inom vetenskaplig

Löpn r NUM	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										forskning” och därmed tillgång till finansiering och stipendier. Den nya lagstiftningen ska innehålla följande krav: a) forskningskarriär baserad på meritbaserade principer. b) säkerställa rekrytering genom transparenta, öppna och konkurrensutsatta förfaranden, c) Säkerställa god praxis inom etik och integritet inom vetenskaplig forskning. Rättsakten eller rättsakterna ska också innehålla en ram för ekonomiska och icke-finansiella incitament för att uppmuntra forskningsinstitutioner att anta den europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare.
275	Reform 3. Reform av forskarkarriären	Måltavla	Institutioner som följde den europeiska stadgan för forskare och riktlinjerna för rekrytering av forskare inledde processen för utformning, tillämpning och		Antal	5	16	KVARTA L 4	2025	11 ytterligare institutioner som har anslutit sig till den europeiska stadgan för forskare och riktlinjerna för rekrytering av forskare ska inleda processen för utformning, tillämpning och bedömning av handlingsplaner på grundval av Europeiska kommissionens verktyg Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R).

Löpn r NUM	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
			bedömning av handlingsplaner							
281	Investering 5.a Inrättande av kompetenscentrum	Måltavla	Budget som lockas från projekt inom forskning, utveckling och innovation inom den privata sektorn		Miljoner EUR	0	1.25	KVARTA L 1	2026	1,25 miljoner euro ska lockas från den privata sektorn för att samfinansiera forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet genom kompetenscentrum.
284	Investering 8. Program för att locka personal från utlandet till forskning, utveckling och innovation	Måltavla	Projekt som leds av internationella forskare		Antal	0	100	KVARTA L 4	2023	100 utvalda projekt under ledning av internationella forskare som drivs av forsknings-, utvecklings- och innovationsorganisationer i Rumänien.
285	Investering 9. Stöd till innehavare av spetskompetensbevi s som erhållits genom Marie Sklodowska Curie- stipendium för enskilda	Måltavla	Marie Sklodowska Curie- mottagare av spetskompetens stämpeln		Antal	0	10	KVARTA L 4	2023	Minst 10 Marie Sklodowska Curie-mottagare av spetskompetensstämpeln för utmärkta individuella stipendier ska få bidrag för att genomföra forskningsprojekt inom Horisont 2020 och Horisont Europa.
287	Investering 10. Inrättande av och ekonomiskt stöd till	Måltavla	Etablerade regionala centrum för		Antal	0	8	KVARTA L 2	2026	8 regionala centrum för forskningskarriärorientering ska

Löpn r NUM	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	ett nationellt nätverk av åtta regionala centrum för yrkesvägledning		karriärorienteri ng inom forskning							anordnas av 8 offentliga universitet. Centrumen ska ha följande roller: - tillhandahålla karriärorientering för forskare, - locka människor till en forskningskarriär, - fungera som ett nätverk.

I.3 Beskrivning av reformer och investeringar för lån

Reform 1. Insyn i lagstiftningen, avbyråkratisering och förenklade förfaranden för företag

Syftet med denna reform är att minska den administrativa bördan för företagen.

Denna reform består i att anta rättsakter för att förenkla och öka insynen i regleringsförfarandena för företag.

Investering 1. Digitala plattformar för insyn i lagstiftningen, avbyråkratisering och förenklade förfaranden för företag.

Syftet med denna investering är att ge digital tillgång och möjlighet att utföra transaktioner som är kopplade till särskilda lagstadgade krav för företag.

Investeringen består i att inrätta digitala plattformar för att tillhandahålla offentliga tjänster för företag.

Investering 2. Finansieringsinstrument för den privata sektorn

Delinvestering 2.1. Portföljgaranti för resiliens

Syftet med denna delinvestering är att ta itu med de finansiella hinder som rumänska företag möter när det gäller att få tillgång till finansiering, nämligen ökade finansieringskostnader, brist på säkerheter och försämrade kreditkanaler. Delinvesteringen ska särskilt inriktas på de rumänska företagens likviditets- och solvensutmaningar, som uppstår till följd av den betydande och tillfälliga minskningen av deras intäkter på grund av covid-19-krisen. I detta sammanhang ska instrumentet utformas för att förbättra tillgången till finansiering och blåsa nytt liv i blockerade utlåningskanaler under och efter covid-19-krisen genom att stödja företagens investeringar eller rörelsekapitalbehov. Delinvesteringen ska ha formen av en portföljgaranti som ska genomföras som ett bidrag till InvestEU från Europeiska investeringsfonden (EIF).

För att säkerställa att delinvesteringen är förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska överenskommelsen om medverkan mellan Europeiska kommissionen och den rumänska regeringen kräva tillämpning av kommissionens tekniska vägledning om hållbarhetssäkring för InvestEU-fonden. Garantiavtalet mellan Europeiska kommissionen och EIF ska dessutom utesluta följande verksamheter och tillgångar från stödberättigande: i) verksamheter och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning nedströms,²⁰ och ii) verksamheter och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena.²¹

Delinvestering 2.2. Klimatåtgärdsportföljgaranti

Syftet med denna delinvestering är att tillhandahålla finansiering och investeringar till små och medelstora företag (upp till 249 anställda), företag med upp till 500 anställda och enskilda personer genom rörelsekapital, krediter, investeringslån eller leasing, som syftar till investeringar och finansiering för ökad energieffektivitet i företag och bostads- och byggnadssektorn. Syftet med instrumentet ska vara att ta itu med Rumäniens nuvarande utmaningar när det gäller att stödja investeringar i sektorerna för energieffektivitet och förnybar energi. Delinvesteringen ska ha formen

²⁰ Med undantag för projekt inom el- och/eller värmeproduktion, samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas, som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

²¹ Om den verksamhet som stöds leder till beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena bör en förklaring av skälen till att detta inte är möjligt ges. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

av en portföljgaranti som ska genomföras som ett bidrag till InvestEU från Europeiska investeringsfonden (EIF). Instrumentets specifika mål och energieffektivitetsambitioner, samt struktur och kriterier för stödberättigande, ska vara helt anpassade till och motsvara dem i InvestEU-instrumentet EU-Compartments, som för närvarande håller på att utvecklas.

För att säkerställa att delinvesteringen är förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska överenskommelsen om medverkan mellan Europeiska kommissionen och den rumänska regeringen kräva tillämpning av kommissionens tekniska vägledning om hållbarhetssäkring för InvestEU-fonden. Garantiavtalet mellan Europeiska kommissionen och EIF ska dessutom utesluta följande verksamheter och tillgångar från stödberättigande: i) verksamheter och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning nedströms,²² och ii) verksamheter och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena.²³

Denna åtgärd kompletterar investering 2.a Klimathandlingsportföljen

Delinvestering 2.3 för små och medelstora företag och midcap-bolag: Riskkapitalfond för återhämtning

Syftet med denna delinvestering är att ge stöd till eget kapital med inriktning på förnybar energi och energieffektivitet till små och mellanstora företag och midcap-bolag, inbegripet nystartade företag, företag i tidiga och avancerade tillväxtfaser och infrastrukturprojekt som är inriktade på förnybar energi och energieffektivitet. Stödet ska ges genom riskkapitalfonder och infrastrukturfonder, som en del av en riskkapitalfond som förvaltas av Europeiska investeringsfonden (EIF).

För att säkerställa att delinvesteringen är förenlig med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska finansieringsavtalet mellan den rumänska regeringen och EIF och finansieringsinstrumentets efterföljande investeringspolitik

- kräva tillämpning av kommissionens tekniska vägledning om hållbarhetssäkring för InvestEU-fonden, och
- utesluta följande förteckning över verksamheter och tillgångar från stödberättigande: i) Verksamhet och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning i senare led²⁴. II) Verksamhet och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena²⁵. III) Verksamhet och tillgångar i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar²⁶ och

²² Med undantag för projekt inom el- och/eller värmeproduktion, samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas, som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

²³ Om den verksamhet som stöds leder till beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena bör en förklaring av skälen till att detta inte är möjligt ges. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

²⁴ Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01).

²⁵ Om den verksamhet som stöds leder till beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena bör en förklaring av skälen till att detta inte är möjligt ges. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

²⁶ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från

anläggningar för mekanisk biologisk behandling²⁷. och iv) verksamheter och tillgångar där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. och

- kräva att företag som under det föregående räkenskapsåret genererade mer än 50 % av sina intäkter från verksamheter och/eller tillgångar som omfattas av uteslutningsförteckningen antar och offentliggör planer för grön omställning. och
- kräva att EIF kontrollerar att stödmottagaren följer relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning för alla transaktioner, inbegripet de som är undantagna från hållbarhetssäkring.

Delåtgärd 2.4: Fonden för digitalisering, klimatåtgärder och andra intresseområden

Syftet med delinvesteringen är att ge stöd till stora företag (med mer än 500 anställda och/eller en årsomsättning på över 50 miljoner euro och en årlig balansomsättning som överstiger 43 miljoner euro), offentliga enheter och företag för särskilda ändamål, genom investeringar som bidrar till en koldioxidsnål ekonomi, samt investeringar i digitalisering och fasta tillgångar genom en fondandelsfond. Detta ska uppmuntra till större investeringar som bidrar till klimatmålen och de digitala målen från målföretagens sida och uppmuntra företagets tillväxt och expansion, vilket i sin tur skapar nya sysselsättningsmöjligheter och stöder den bredare ekonomiska återhämtningen. Stödet ska ges i form av en fondandelsfond vars förvaltning ska anförtros Europeiska investeringsbanken (EIB).

För att säkerställa att delinvesteringen är förenlig med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska finansieringsavtalet mellan den rumänska regeringen och EIB och finansieringsinstrumentets efterföljande investeringspolicy

- kräva tillämpning av kommissionens tekniska vägledning om hållbarhetssäkring för InvestEU-fonden, och
- utesluta följande förteckning över verksamheter och tillgångar från stödberättigande: i) Verksamhet och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning i senare led²⁸. II) Verksamhet och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena²⁹. III) Verksamhet och tillgångar i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar³⁰ och

förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

²⁷ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

²⁸ Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01).

²⁹ Om den verksamhet som stöds leder till beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena bör en förklaring av skälen till att detta inte är möjligt ges. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

³⁰ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

anläggningar för mekanisk biologisk behandling³¹. och iv) verksamheter och tillgångar där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. och

- kräva att EIB kontrollerar att stödmottagaren följer relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning för alla transaktioner, inbegripet de som är undantagna från hållbarhetssäkring.

Delinvestering 2.5: Investeringar i energieffektivitet inom bostads- och byggnadssektorn

Finansieringsinstrumentet ska ha formen av en portföljgaranti som genomförs av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD).

Syftet med denna delinvestering är att tillhandahålla finansiering och investeringar i energieffektivitet och förnybar energi inom bostads- och byggnadssektorn. Delinvesteringen ska ske i form av en portföljgaranti som ska genomföras som ett bidrag till InvestEU. av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD).

För att säkerställa att delinvesteringen är förenlig med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska överenskommelsen om medverkan mellan Europeiska kommissionen och den rumänska regeringen kräva tillämpning av kommissionens tekniska vägledning om hållbarhetssäkring för InvestEU. Garantiavtalet mellan Europeiska kommissionen och EBRD ska dessutom utesluta följande förteckning över verksamheter och tillgångar från stödberättigande: i) verksamheter och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning nedströms,³² och ii) verksamheter och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena.³³

Investering 3. Stödordningar för den privata sektorn

Delinvestering 3.1. Stödordning för digitalisering av små och medelstora företag

Syftet med denna delinvestering är att stödja digitaliseringen av små och medelstora företag.

Delinvesteringen består av två instrument: i) ett bidragssystem för att stödja entreprenörer inom FoU och användning av avancerad digital teknik, och ii) ett bidragssystem på upp till 100 000 EUR per företag för att stödja små och medelstora företag som använder digital teknik.

Denna åtgärd kompletterar investering 3.a Stödordning för digitalisering av små och medelstora företag.

Delinvestering 3.2 – Stödordning för stöd av mindre betydelse för rumänska företag vid börsnotering

³¹ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

³² Med undantag för projekt inom el- och/eller värmeproduktion, samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas, som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

³³ Om den verksamhet som stöds leder till beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena bör en förklaring av skälen till att detta inte är möjligt ges. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

Syftet med denna delinvestering är att hjälpa företag att öka tillgången till finansiering genom emission av nya aktier.

Delinvesteringen består i att finansiera *ett de* minimis-system för företag med säte i Rumänien som är villiga att emittera aktier på Bukarests fondbörs.

Investering 4. Gränsöverskridande projekt och projekt som omfattar flera länder – lågeffektprocessorer och halvledare

Syftet med denna investering är att stödja utvecklingen av mikroelektronik i Rumänien.

Investeringen består av följande: i) bygga upp färdigheter på mikroelektroniska komponenter och system, ii) säkra immateriella rättigheter och påskynda tillämpningen av avancerad teknik på centrala områden i den nationella ekonomin, och iii) samordning med kapacitet och behov på europeisk nivå.

Reform 2. Effektivisera styrningen av forskning, utveckling och innovation

Syftet med denna reform är att effektivisera styrningen av forsknings-, utvecklings- och innovationssystemet i Rumänien.

Reformen består i antagandet av rättsakter för att rationalisera och stärka styrningen och tillämpningen av forsknings-, utvecklings- och innovationspolitiken.

Denna delåtgärd kompletterar reform 2 a. Effektivare styrning av forskning, utveckling och innovation

Reform 4. Ökat samarbete mellan näringsliv och forskning

Syftet med reformen är att öka samarbetet mellan företag och offentliga forskningsorganisationer och att skapa en gynnsam miljö för offentliga och privata investeringar.

Reformen består i antagandet av rättsakter för att förenkla upphandling, finansiering, övervakning och utvärdering av forskningsprojekt och för att förbättra samarbetet mellan näringsliv och forskning.

Reform 5. Stöd för att integrera forsknings-, utvecklings- och innovationsorganisationer i Rumänien i det europeiska området för forskningsverksamhet

Syftet med denna reform är att förbättra resultaten och konsolideringen av de offentliga forsknings-, utvecklings- och innovationsorganisationerna i Rumänien och deras integrering i det europeiska området för forskningsverksamhet.

Reformen består i antagandet av rättsakter som uppmuntrar, underlättar och reglerar frivillig och funktionell integration och sammanslagning av forskningsinstitutioner.

Investering 5. Inrättande av kompetenscentrum

Syftet med investeringen är att ta itu med den tematiska fragmenteringen av forsknings-, utvecklings- och innovationsorganisationer.

Investeringen består i att inrätta fem ”kompetenscentrum” som ska bedriva forskningsverksamhet.

Denna åtgärd kompletterar investering 5.a Inrättande och operationalisering av kompetenscentrum.

I.4 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpn r NUM	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
241	Reform 1. Insyn i lagstiftningen, avbyråkratisering och förenklade förfaranden för företag	Milstolpe	Ikraftträdande av lagändringar för att rationalisera, förenkla och fullt ut digitalisera affärsrelaterade förfaranden	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av i) lag nr 31/1990 – bolagsrätt, ii) lag nr 26/1990, offentliggjord på nytt, om handelsregistret, iii) lagdekret nr 122/1990 om godkännande av och verksamhet i Rumänien för företrädare för utländska företag och ekonomiska organisationer och iv) lag nr 53/2003 – arbetslagen				KVARTA L 3	2022	Lagändringarna ska minska den administrativa bördan för företagsklimatet genom att förenkla lagstiftning/förfaranden för start/utträde för företag, särskilt följande: a) starta ett företag, lämna marknaden/lägga ned ett företag, b) rationalisera, förenkla och digitalisera förfarandena för godkännande och drift av utländska representationer i Rumänien. rapportering av företagens skyldigheter på arbetsmarknaden och annan obligatorisk rapportering Lagstiftningsändringar ska göras i följande normativa akter: — Bolagsrätt nr 31/1990, på initiativ av justitieministeriet. — Lag nr 26/1990 om handelsregistret, offentliggjord på nytt. — Lagdekret nr 122/1990 om godkännande av och verksamhet i Rumänien för företrädare för utländska företag och ekonomiska organisationer, som initierats av ministeriet för ekonomi, entreprenörskap och turism.

Löpn r NUM	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										— Lag nr 53/2003 om arbetslagen, på initiativ av ministeriet för arbete och socialt skydd
242	Reform 1. Insyn i lagstiftningen, avbyråkratisering och förenklade förfaranden för företag	Milstolpe	Ikraftträdande av lagändringar för att förenkla och göra testet för små och medelstora företag öppet och tillämpligt	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lag nr 346/2004 om främjande av etablering och utveckling av små och medelstora företag				KVARTA L 3	2022	Lagändringarna rör testet för små och medelstora företag (förhandsbedömningen av lagstiftningsförslagets ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser för små och medelstora företag). Ändringarna ska säkerställa att - Ett större och representativt urval av små och medelstora företag rådföras - resultaten av testet för små och medelstora företag för varje lagstiftningsförslag offentliggörs inom 30 dagar. - resultaten av testet för små och medelstora företag ingår i lagstiftningsförslaget/ändringarna avseende små och medelstora företag.
243	Reform 1. Insyn i lagstiftningen, avbyråkratisering och förenklade förfaranden för företag	Milstolpe	Lagen om en enda industrilicens träder i kraft	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av den gemensamma industrilicensen				KVARTA L 4	2022	Lagstiftningen om en enda industrilicens ska säkerställa följande: i. en omorganisation av de förfaranden som krävs för att erhålla branschrelaterade licenser. ii. integrering av befintliga sektorslicenser i ett enda förenklat förfarande.

Löpn r NUM	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										iii. omformningen av ansökningsförfarandena, inrättandet av ett samordningsorgan och en interministeriell arbetsgrupp för att samordna dessa förfaranden, iv. avskaffande av dubbla kontroller och obehövligen krav på förnyelse av licenser. v. Inrättande av en taxonomi för olika typer av licenser, beroende på deras huvudsakliga egenskaper och egenskaper. vi. en ändring av 2003 års lag som fastställer en policy om "tyst samtycke" – regeringens undantagsförordning nr 27/2003 – syftar till att ha en timer för tyst godkännande (tyst medgivande är samtycke) som träder i kraft när den elektroniska plattformen registrerar tillståndsansökan. Ansökan om tillstånd ska beviljas automatiskt om/när ett tyst godkännande sker. vii. Antagandet i rumänsk lagstiftning av engångsprincipen, som gör det möjligt för investerare att endast vara skyldiga att lämna samma

Löpn r NUM	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										information eller handlingar till offentliga institutioner en gång. viii. Antagande av nödvändiga lagändringar för ett fullständigt genomförande av en elektronisk gemensam kontaktpunkt, inbegripet en definition av dess huvuddrag.
244	Reform 1. Insyn i lagstiftningen, avbyråkratisering och förenklade förfaranden för företag	Måltavla	Minska den tid som krävs för att uppfylla de lagstadgade kraven i fråga om företagsklimat		Procentandel (%)	0	50	KVARTA L 4	2025	Minska tidsåtgången med 50 % för 1. att starta/lämna marknaden för företag, 2. tillstånd för utländska representationer i Rumänien. tillverkningssektorn Referensscenari som ska användas: - 20 dagar – starta ett företag 2020 - 30 dagar – tillstånd för ett utländskt ombud 2020
245	Reform 1 – insyn i lagstiftningen, avbyråkratisering och förenklade förfaranden för företag	Måltavla	Lagstiftningsakter/ändringar avseende små och medelstora företag för vilka testet tillämpades		Procentandel (%)	50 % [2020]	100 %	KVARTA L 2	2026	Testet för små och medelstora företag tillämpas på 100 % av de utkast till lagstiftningsakter som påverkar små och medelstora företag och som lämnas in för godkännande till det behöriga ministeriet med ansvar för små och medelstora företag.
246	Investering 1. Digitala plattformar för insyn i lagstiftningen, avbyråkratisering	Milstolpe	Digitala plattformar som är anslutna till statliga moln och tillgängliga	Digitala plattformar som inrättats och är tillgängliga				KVARTA L 4	2025	Minst två offentliga digitala plattformar som är anslutna till det statliga molnet ska vara tillgängliga online: — En enda kontaktpunkt för licenser/tillstånd/certifieringar,

Löpn r NUM	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	och förenklade förfaranden för företag.									— En plattform som möjliggör digitalt godkännande av utländska representationer och möjliggör en rådgivande dialog med näringslivet.
247	Investering 2.1 Finansieringsinstru- ment för den privata sektorn – Portfoliogaranti för resiliens	Milstolpe	Undertecknande av bidragsavtalet mellan Europeiska kommissionen och Rumäniens regering.	Avtal undertecknat				KVARTA L 4	2021	Undertecknande av bidragsavtalet mellan Europeiska kommissionen och Rumäniens regering, inbegripet Efterlevnad av den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) för transaktioner som får stöd inom ramen för denna åtgärd genom användning av hållbarhetssäkring och en uteslutningsförteckning. Kriterier för att säkerställa att finansieringsinstrumentet överensstämmer med kommissionens vägledning av den 22 januari 2021 (SWD (2021) 12 final) om finansieringsinstrument. Med tanke på att det föreslagna instrumentet ska genomföras som ett bidrag till InvestEU (medlemsstatskomponent eller tillägg till en befintlig produkt inom ramen för EU-enheten) ska leden a och b ovan säkerställas genom tillämpning av InvestEU-bestämmelserna och den utvalda genomförandepartnerns

Löpn r NUM	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										utlåningspolicy och uteslutningskriterier. Ytterligare undantag som krävs för att säkerställa efterlevnad av den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska specificeras i garantiavtalet mellan Europeiska kommissionen och Europeiska investeringsfonden (EIF). Finansieringsinstrumentet ska ha formen av en portföljgaranti som genomförs av EIF och tillhandahålla finansiering och investeringar till små och medelstora företag med upp till 249 anställda och/eller företag med upp till 500 anställda och/eller enskilda personer (nedan kallade stödmottagare) genom rörelsekapital, kreditlinor, investeringslån eller leasing. Finansieringsinstrumentet ska åtgärda de nuvarande hinder som rumänska företag möter när det gäller att få tillgång till finansiering, nämligen ökade finansieringskostnader, brist på säkerheter och försämrade kreditkanaler. Instrumentet ska särskilt inriktas på de likviditets- och solvensutmaningar som företagen ställs inför på grund av att de inte kan uppfylla sina finansiella skyldigheter

Löpn r NUM	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										till följd av den betydande – tillfälliga minskningen av deras intäkter till följd av covid-19-krisen. I detta sammanhang ska instrumentet utformas för att förbättra tillgången till finansiering och blåsa nytt liv i blockerade utlåningskanaler under och efter covid-19-krisen genom att stödja företagens investeringar eller rörelsekapitalbehov. Det förväntas att minst 1 500 stödmottagare ska få stöd inom ramen för instrumentet. Instrumentets struktur ska göra det möjligt att mobilisera privata medel. All avkastning till finansieringsinstrumentet, inbegripet från återbetalningar, samt vinster som erhållits genom användning av medel från faciliteten för återhämtning och resiliens, minus ersättningen till fondförvaltaren och de finansiella intermediärerna, ska användas för samma politiska mål, även efter 2026.
249	Investering 2.1 Finansieringsinstru- ment för den privata sektorn – Portfoliogaranti för resiliens	Måltavla	Finansierings- eller investeringstran- saktioner som uppgår till 100 % av de medel som		Procentandel (%)	0	100	KVARTA L 2	2026	Finansierings- eller investeringstransaktioner som uppgår till 100 % av de totala medel som tilldelats instrumentet och som godkänts av InvestEU:s investeringskommitté.

Löpn r NUM	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
			anslagits till det instrument som godkänts av InvestEU:s investeringskommitté.							
250	Investering 2.2. Finansieringsinstrument för den privata sektorn – Klimathandlingsportföljen	Milstolpe	Undertecknande av bidragsavtalet mellan Europeiska kommissionen och Rumäniens regering.	Avtal undertecknat				KVARTAL 4	2021	Undertecknande av bidragsavtalet mellan Europeiska kommissionen och Rumäniens regering, inbegripet a. Urvalskriterier för efterlevnad av den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) för transaktioner som får stöd inom ramen för denna åtgärd genom användning av hållbarhetssäkring, och en förteckning över uteslutningar. b. Kriterier för att säkerställa att finansieringsinstrumentet överensstämmer med kommissionens vägledning av den 22 januari 2021 (SWD (2021) 12 final) om finansieringsinstrument. Med tanke på att det föreslagna instrumentet ska genomföras som ett bidrag till InvestEU (potentiell komplettering av en befintlig produkt inom ramen för EU-enheten) ska leden a och b ovan säkerställas genom tillämpning av InvestEU-

Löpn r NUM	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										bestämmelserna och den utvalda genomförandepartnerns utlåningspolicy och uteslutningskriterier. Ytterligare undantag som krävs för att säkerställa efterlevnad av den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska specificeras i garantiavtalet mellan Europeiska kommissionen och Europeiska investeringsfonden (EIF). Finansieringsinstrumentet ska ha formen av en portföljgaranti som genomförs av EIF och tillhandahålla finansiering och investeringar till små och medelstora företag med upp till 249 anställda, företag med upp till 500 anställda och enskilda personer (nedan kallade stödmottagare) genom rörelsekapital, kreditlinor, investeringslån eller leasing, som syftar till investeringar och finansiering för förbättrad energieffektivitet i företag och bostads- och byggnadssektorn. Det förväntas att minst 250 stödmottagare ska få stöd inom ramen för instrumentet. Syftet med instrumentet ska vara att ta itu med Rumäniens nuvarande utmaningar när det gäller att stödja investeringar i sektorerna för

Löpn r NUM	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										energieffektivitet och förnybar energi. Instrumentets specifika mål och energieffektivitetsambitioner, samt struktur och kriterier för stödberättigande, ska vara helt anpassade till och motsvara dem i InvestEU-instrumentet EU-Compartments, som för närvarande håller på att utvecklas. Instrumentets struktur ska göra det möjligt att mobilisera privata medel. All avkastning till finansieringsinstrumentet, inbegripet från återbetalningar, samt vinster som erhållits genom användning av medel från faciliteten för återhämtning och resiliens, minus ersättningen till fondförvaltaren och de finansiella intermediärerna, ska användas för samma politiska mål, även efter 2026.
253	Investering 2.3 Finansieringsinstru- ment för den privata sektorn – Återhämtningsriskk- apitalfond	Milstolpe	Undertecknand- e av finansieringsavt- alet mellan Europeiska investeringsfon- den och den rumänska regeringen för inrättande av en	Avtal undertecknat				KVARTA L 4	2021	Undertecknande av finansieringsavtalet mellan Europeiska investeringsfonden och Rumäniens regering och antagande av fondens investeringspolitik. De senare ska — antas av finansieringsinstrumentets styrande organ, — vara i linje med kommissionens vägledning av den 22 januari 2021

Löpn r NUM	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
			riskkapitalfond för återhämtning (nedan kallad fonden) och antagande av fondens investeringspoli tik.							(SWD (2021) 12 final) om finansieringsinstrument, — inkludera urvalskriterier för att säkerställa efterlevnad av den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) för transaktioner som får stöd inom ramen för denna åtgärd genom användning av hållbarhetssäkring, en uteslutningsförteckning och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå. — inkludera kravet på att stödmottagare som under det föregående räkenskapsåret härledde mer än 50 % av sina intäkter från verksamheter eller tillgångar i uteslutningsförteckningen ska anta och offentliggöra planer för grön omställning. Fonden ska tillhandahålla finansieringsinstrument (eget kapital) till små och medelstora företag, midcap-bolag, inbegripet nystartade företag, företag i tidiga och avancerade tillväxtfaser och infrastrukturprojekt som är inriktade på förnybar energi och energieffektivitet. Stödet ska ges genom riskkapitalfonder och

Löpn r NUM	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										infrastrukturfonder. Det berörda antalet stödmottagare ska vara 100. Förvaltningen av fonden ska anförtros Europeiska investeringsfonden (EIF). En investeringskommitté ska inrättas och ansvara för att godkänna transaktioner med intermediärer enligt förslag från fondförvaltaren (EIF) på grundval av marknadens behov och på ett öppet och marknadsmässigt sätt. EIF:s förvaltningsavgifter ska omfatta ett resultatinslag. Fondens struktur ska göra det möjligt att mobilisera privata medel. All avkastning till fonden eller finansieringsinstrumenten, inbegripet från återbetalningar, samt vinster som erhålls genom användning av medel från faciliteten för återhämtning och resiliens, minus ersättningen till fondförvaltaren och de finansiella intermediärerna, ska användas för samma politiska mål, även efter 2026.
255	Investering 2.3 Finansieringsinstru- ment för den privata sektorn – Återhämtningsriskk apitalfond	Måltavla	Finansierings- eller investeringstran- saktioner som uppgår till 100 % av det totala	Investeringskomm- ittén ska godkänna 100 % av det totala finansierings- eller investeringsbelopp et.	Procentandel (%)	0	100	KVARTA L 2	2026	Finansierings- eller investeringstransaktioner som uppgår till 100 % av det totala finansierings- eller investeringsbelopp som godkänts av investeringskommittén

Löpn r NUM	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
			finansierings- eller investeringsbel opp som investeringsko mmittén har godkänt.							
256	Investering 2.4 Finansieringsinstru ment för den privata sektorn – Fonden för digitalisering, klimatåtgärder och andra intresseområden	Milstolpe	Inrättande av finansieringsins trumentet (nedan kallad fonden) och antagande av fondens investeringspoli cy.					KVARTA L 1	2022	Undertecknande av finansieringsavtalet mellan Europeiska investeringsbanken och Rumäniens regering och antagande av fondens investeringspolitik. De senare ska — antas av finansieringsinstrumentets styrande organ, — vara i linje med kommissionens vägledning av den 22 januari 2021 (SWD (2021) 12 final) om finansieringsinstrument, — inkludera urvalskriterier för att säkerställa efterlevnad av den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) för transaktioner som får stöd inom ramen för denna åtgärd genom användning av hållbarhetssäkring, en uteslutningsförteckning och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.

Löpn r NUM	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										— inkludera ett åtagande om att investera minst 33 % av medlen för att stödja klimatomställningen och 16 % av medlen för att stödja den digitala omställningen, med hjälp av metoden i bilagorna VI och VII till förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. Fonden ska tillhandahålla finansiella instrument (skuldstöd) till minst 8 stora företag (med mer än 500 anställda och/eller en årsomsättning på över 50 miljoner euro och en årlig balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR), offentliga enheter och företag för särskilda ändamål, genom investeringar som bidrar till en koldioxidsnål ekonomi, samt investeringar i digitalisering och fasta tillgångar, i syfte att uppmuntra till större investeringar som bidrar till målföretagens klimatmål och digitala mål och även uppmuntra företagens tillväxt och expansion, i sin tur skapa nya sysselsättningsmöjligheter och stödja den bredare ekonomiska återhämtningen. Det belopp som anslås till klimatrelaterade insatsområden, i enlighet med bilaga VI till förordningen om faciliteten för återhämtning och

Löpn r NUM	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										resiliens, ska vara 33 miljoner EUR. Det belopp som anslås till digitaliseringsrelaterade insatsområden, i enlighet med bilaga VII till förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens, ska vara 16 miljoner EUR. Fonden kan också omfatta ytterligare klimat- och digitaliseringsrelaterade utgifter. Förvaltningen av fonden ska anföras av Europeiska investeringsbanken (EIB). En investeringskommitté med oberoende experter ska inrättas och ansvara för att godkänna de bidragsrelaterade delarna av slutmottagarnas (investeringarnas) projekt enligt förslag från fondförvaltaren (EIB) på grundval av marknadsbehov och på ett öppet och marknadsmässigt sätt. Fondens struktur ska göra det möjligt att mobilisera privata medel. All avkastning till fonden eller finansieringsinstrumenten, inbegripet från återbetalningar, samt vinster som erhålls genom användning av medel från faciliteten för återhämtning och resiliens, minus ersättningen till fondförvaltaren och de finansiella

Löpn r NUM	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										intermediärerna, ska användas för samma politiska mål, även efter 2026.
258	Investering 2.4 Finansieringsinstru- ment för den privata sektorn – Fonden för digitalisering, klimatåtgärder och andra intresseområden	Måltavla	100 % av de berörda stödmottagarna fick stöd.		Procentandel (%)	0	100	KVARTA L 2	2026	100 % av de berörda stödmottagarna får stöd
259	Investering 2.5 Finansieringsinstru- ment för den privata sektorn – Investeringar i energieffektivitet inom bostads- och byggnadssektorn	Milstolpe	Undertecknand e av bidragsavtalet mellan Europeiska kommissionen och Rumäniens regering.					KVARTA L 4	2021	Undertecknande av bidragsavtalet mellan Europeiska kommissionen och Rumäniens regering, inbegripet a) Urvalskriterier för efterlevnad av den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) för transaktioner som får stöd inom ramen för denna åtgärd genom användning av hållbarhetssäkring, och en förteckning över uteslutningar. b) Kriterier för att säkerställa att finansieringsinstrumentet överensstämmer med kommissionens vägledning av den 22 januari 2021 (SWD (2021) 12 final) om finansieringsinstrument. c) Med tanke på att det föreslagna instrumentet ska genomföras som

Löpn r NUM	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										ett bidrag till InvestEU ska leden a och b ovan säkerställas genom tillämpning av InvestEU-bestämmelserna och den utvalda genomförandepartners utlåningspolicy och uteslutningskriterier. Ytterligare undantag som är nödvändiga för att säkerställa efterlevnad av den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska specificeras i garantiavtalet mellan Europeiska kommissionen och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD). Finansieringsinstrumentet ska utformas som en portföljgaranti som genomförs av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) och tillhandahålla finansiering och investeringar i energieffektivitet och förnybar energi inom bostads- och byggnadssektorn till små och medelstora företag med (upp till 249 anställda), företag med upp till 500 anställda och enskilda personer (nedan kallade stödmottagare). Garantiavtalet får också innehålla bestämmelser om

Löpn r NUM	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										finansiering av hållbara transporter och hållbar biologisk mångfald/naturbaserade lösningar/grön infrastruktur samt andra kategorier av stödmottagare. Det förväntas att minst 100 stödmottagare ska få stöd inom ramen för instrumentet. Instrumentets struktur ska göra det möjligt att mobilisera privata medel. All avkastning till finansieringsinstrumentet, inbegripet från återbetalningar, samt vinster som erhållits genom användning av medel från faciliteten för återhämtning och resiliens, minus ersättningen till fondförvaltaren och de finansiella intermediärerna, ska användas för samma politiska mål, även efter 2026.
261	Investering 2.5 Finansieringsinstru- ment för den privata sektorn – Investeringar i energieffektivitet inom bostads- och byggnadssektorn	Måltavla	Finansierings- eller investeringstran- saktioner som uppgår till 100 % av det totala finansierings- eller investeringsbel- oppet, som godkänts av		Procentandel (%)	0	100	KVARTA L 2	2024	Finansierings- eller investeringstransaktioner som uppgår till 100 % av det totala investeringsbeloppet ska ha godkänts av InvestEU:s investeringskommitté.

Löpn r NUM	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
			InvestEU:s investeringsko mmitté.							
262	Investering 3.1. Stödordningar för den privata sektorn – Stödordning för digitalisering av små och medelstora företag	Milstolpe	Val av systemadminist ratör	Meddelande om urval				KVARTA L 1	2022	Val av en stödförvaltare som ska genomföra programmet för stöd av mindre betydelse (utlysning av ansökningsomgången, bedömning av kontraktstilldelning och övervakning av projekt). Urvalskriterierna för projekt ska säkerställa följande: - åtagande att investera 100 % av medlen för att stödja den digitala omställningen, i enlighet med insatsområdena 010, 012, 021quater och 021quinquies i bilaga VII till förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. - efterlevnad av den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). När ansökan om finansieringsavtal lämnas in ska affärsplanen innehålla eventuella risker som kan uppstå för miljön och vilka metoder som ska användas för att hantera dem. Effektiva förvaltnings- och kontrollsystem ska införas, bland annat genom korrigerande åtgärder när så

Löpn r NUM	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										krävs och genom stickprovskontroller hos små och medelstora företag.
264	Investering 3.2 Stödordningar för den privata sektorn – Stödordning av mindre betydelse för rumänska företag vid börsnotering	Milstolpe	Val av systemadministratör	Meddelande om urval				KVARTA L 3	2022	Val av en stödförvaltare som ska genomföra programmet för stöd av mindre betydelse (utlysning av ansökningsomgången, bedömning av kontraktstilldelning och övervakning av projekt) Bidrag ska ges till företag som är villiga att genomföra en aktieemission som på förhand uppfyller villkoren på Bukarests fondbörs och som är kvalificerade för notering enligt principen ”först till kvarn”. Syftet är att förbereda de företag som följer Bukarests börsnoteringsregler för en framgångsrik kapitalmarknadsfinansiering inom något av de tillgängliga marknadssegmenten. För att säkerställa efterlevnad av den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska företag som under det föregående räkenskapsåret erhöill mer än 50 % av sina intäkter från verksamheter eller tillgångar i uteslutningsförteckningen vara skyldiga att anta och offentliggöra planer för grön omställning. Följande förteckning över verksamheter och

Löpn r NUM	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										tillgångar ska undantas: i) Verksamhet och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning i senare led. II) Verksamhet och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena. III) Verksamhet och tillgångar i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar och anläggningar för mekanisk biologisk behandling. verksamheter och tillgångar där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön.
265	Investering 3.2 Stödordningar för den privata sektorn – Stödordning av mindre betydelse för rumänska företag vid börsnotering	Måltavla	Antal undertecknade finansieringsavt al		Antal	0	2	KVARTA L 3	2025	Minst 2 finansieringsavtal ska ingås med företag, som ska tillåta notering på Bukarests fondbörs.
266	Investering 4. Gränsöverskridande och flera länder projekt – Lågkraftsprocessore r och	Milstolpe	Ikraftträdande av regeringsbeslut et om tilldelning av den nödvändiga finansieringen	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdande				KVARTA L 2	2022	Regeringsbeslutet ska fastställa den rättsliga ram som anger förfaranden och tidsfrister för inlämning av projekt samt kriterier och krav för stödberättigande för potentiella stödmottagare, samt ett budgetanslag på 500 miljoner euro.

Löpn r NUM	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	Halvledare Chips		på 500-miljoner euro för att ge stöd till utbyggnad av den nationella kapaciteten fram till den första industriella utvecklingen och deltagandet eller associeringen i ett flerlandsprojekt							Ytterligare information ska fastställas i enlighet med andra deltagande medlemsstater i dessa projekt. Flerlandsprojektet Low Power Processors och halvledarchip förväntas genomföras främst genom deltagande eller associering till ett planerat viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse.
267	Investering 4. Gränsöverskridande och flera länder projekt – Lågkraftsprocessore r och Halvledare Chips	Måltavla	Enheter som valts ut för deltagande eller sammanslutnin g i projektet		Antal	0	10	KVARTA L 4	2025	Minst tio enheter ska väljas ut för deltagande eller associering i flerlandsprojektet för lågeffektprocessorer och halvledare. Av de anslagna medlen ska minst 360 miljoner euro ha anslagits genom undertecknande av kontrakt med de utvalda enheterna.
268	Investering 4. Gränsöverskridande och flera länder projekt – Lågkraftsprocessore r	Måltavla	Enheter i konsortier som deltar i det gemensamma företagets ansökningsomg		Antal	0	3	KVARTA L 4	2022	Minst 3 enheter i konsortier ska delta i det gemensamma företagets ansökningsomgångar för viktig digital teknik. Deltagarna från flerlandsprojektet om lågkraftsprocessorer och

Löpn r NUM	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	och Halvledare Chips		ångar för viktig digital teknik							Halvledare ska i ett multinationellt sammanhang bidra till inrättandet av kapacitet på det område där det gemensamma företaget för viktig digital teknik ska utlysa ansökningsomgångar för projekt. De båda mekanismernas verksamhet kompletterar varandra.
270	Reform 2. Effektivisera styrningen av forskning, utveckling och innovation	Milstolpe	Enheten för politiskt stöd (PSF) för reformgenomfö rande har inrättats och är i drift	Antagande av en normativ rättsakt för enheten för operativt stöd för reformer				KVARTA L 4	2021	Operationaliseringen av en tillfällig enhet för reform av enheten för politiskt stöd med mandat att genomföra och övervaka rekommendationerna från enheten för politiskt stöd omsätts i reformer av det nationella ekosystemet för forskning, utveckling och innovation. Den nya enheten ska, med stöd av enheten för politiskt stöd, på ett samordnat sätt tillsammans med relevanta offentliga myndigheter omforma forsknings-, utvecklings- och innovationssystemets arkitektur och funktioner för att förbättra kvaliteten på investeringar i forskning och innovation för ett motståndskraftigt och högpresterande system. För detta ändamål ska enhetens mandat bland annat inriktas på 5 prioriteringar:

Löpn r NUM	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										a) styrning av forsknings-, utvecklings- och innovationssystem. b) ramvillkor för offentlig forskning, männsliga resurser för forskning och innovation. c) Internationalisering av forsknings-, utvecklings- och innovationsorganisationer. d) offentlig-privata partnerskap inom forskning, utveckling och innovation. e) strukturfondernas inverkan på forsknings-, utvecklings- och innovationssystemet. Enheten ska vara i drift mellan 2021 och 2026 och bestå av 17 heltidsekvivalenter.
276	Reform 4. Ökat samarbete mellan näringsliv och forskning	Milstolpe	Ikraftträdande av rättsakter för en gynnsam miljö för offentliga och privata investeringar i forskning, utveckling och innovation	Rättsakt (er) för förenkling av investeringar i forskning, utveckling och innovation				KVARTA L 2	2026	Ikraftträdande av rättsakter för att skapa en gynnsam miljö för offentliga och privata investeringar i forskning, utveckling och innovation. Rättsakten eller rättsakterna ska säkerställa en gradvis centralisering till en elektronisk gemensam kontaktpunkt (webbplats) som tillhandahåller information till användarna för varje offentligt finansierad ansökningsomgång för forskning och innovation.

Löpn r NUM	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										Dessutom ska dessa bestämmelser - rationalisera den nationella lagstiftningen om upphandling, finansiering, övervakning och utvärdering av program inom forskning, utveckling och innovation för att säkerställa att förfarandena för upphandling, finansiering, övervakning och utvärdering digitaliseras, - säkerställa offentliggörande av vetenskapliga resultat från offentligt finansierade projekt, med undantag för säkerhets- och försvarsrelaterade projekt, - se till att alla offentligt finansierade FoUI-projekt utvärderas av internationellt erkända forskare innan de godkänns av den offentliga upphandlande myndigheten, så att intressekonflikter undviks. Den nya nationella innovationsenheten (RoInnovation) ska organiseras som en enhet med status som juridisk person, underställd den nationella forskningsmyndigheten, med ansvar för att främja innovation inom den privata sektorn, locka till sig kompletterande privata investeringar och i synergier med

Löpn r NUM	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										offentlig finansiering av forskning, utveckling och innovation samt stödja överföringen av innovationsresultat till ekonomin och samhället. De stabila och förutsägbara finansieringskällorna för RoInnovation kommer att anslås från icke återbetalningspliktiga finansieringsinstrument som tilldelas Europeiska unionens medlemsstater, system för återbetalningspliktig finansiering, egna inkomster och anslag från den nationella budgeten.
277	Reform 4. Ökat samarbete mellan näringsliv och forskning	Måltavla	27 % av de offentligt finansierade FoUI-projekten har minst en affärsenhet som partner		Procentandel (%)	0	27	KVARTA L 2	2026	27 % av de offentligt finansierade forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekten har minst en affärsenhet som partner, inklusive små och medelstora företag och nystartade företag.
278	Reform 5. Stöd för att integrera forsknings-, utvecklings- och innovationsorganisationer i Rumänien i det europeiska området för	Milstolpe	Ikraftträdandet av en lag uppmuntrar, underlättar och reglerar frivillig och funktionell integration och sammanslagning av	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av en lag för uppmuntra, underlätta och reglera frivillig och funktionell integration och				KVARTA L 4	2022	Lagen ska träda i kraft för att åtgärda den stora fragmenteringen av forskningssystemet i Rumänien. Detta ska uppmuntra, underlätta och reglera integrationen av forskningsinstitutioner. Den rättsliga ramen ska beakta rekommendationerna från enheten för politiskt stöd inom

Löpn r NUM	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	forskningsverksamhet		forskningsinstitut i Rumänien	sammanslagning av forskningsinstitut i Rumänien						Horisont Europa 2021–2022 och ska åtminstone ange följande: - en regelbunden extern utvärdering (dvs. vart 5:e år) av alla forsknings- och utvecklingsinstitut i Rumänien, även på universitetsnivå, på grundval av internationella standarder som främjar vetenskaplig spetskompetens och socioekonomiska effekter, i syfte att ta itu med den stora fragmenteringen av forskningsutvecklingssystemet och deras integrering i det europeiska området för forskningsverksamhet. Ett av de kriterier som ska ingå i utvärderingen är i vilken utsträckning forskningsorganisationer delar forskningsanläggningar. - tillgång till ekonomiskt och icke-finansiellt stöd till forskningsorganisationer, kopplat till resultaten av den ovannämnda periodiska utvärderingen.
279	Reform 5. Stöd för att integrera forsknings-, utvecklings- och innovationsorganisa	Måltavla	Procentandel forskningsorganisationer som delar forskningsinfr		Procentandel (%)	0	25 %	KVARTA L 2	2026	25 % av forskningsorganisationerna ska dela forskningsinfrastruktur och forskningsanläggningar.

Löpn r NUM	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	tioner i Rumänien i det europeiska området för forskningsverksamh et		struktur och forskningsanlägg ningar							
280	Investering 5. Inrättande och drift av kompetenscentrum	Milstolpe	Inrättande av 5 kompetenscentr um	Fem kompetenscentrum inrättas				KVARTA L 4	2022	För att komma till rätta med den tematiska fragmenteringen av forsknings-, utvecklings- och innovationsorganisationer ska en konkurrensutsatt ansökningsomgång anordnas för urval av 5 komplexa forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt. Finansieringssystemet kallas ”kompetenscentrum”. På grundval av de projektförslag som lämnats in, som ett resultat av den konkurrensutsatta, öppna och transparenta ansökningsomgång som anordnas av ministeriet för forskning, digitalisering och innovation, ska 5 kompetenscentrum inrättas, ett för varje Horisont uppdrag. Syftet är att genomföra Horisont Europa-uppdragen på nationell nivå på ett samordnat sätt och att ta itu med den tematiska fragmenteringen. Kompetenscentrum ska väljas ut på grundval av

Löpn r NUM	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										- komplexa och tillämpbara forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som föreslås av konsortier av offentliga och privata forsknings-, utvecklings- och innovationsorganisationer, inbegripet små och medelstora företag, som tillsammans ska genomföra den strategiska forsknings- och innovationsagendan för motsvarande uppdrag från Horisont Europa och tillhandahålla forsknings-, utvecklings- och innovationslösningar för lokalsamhällen. - Projektets vetenskapliga värde, dess spetskompetens och den föreslagna forskningsagendans samstämmighet med den strategiska forskningsagendan för Horisont Europa-uppdragen ska vara de viktigaste utvärderingskriterierna för urvalet av de finansierade förslagen – ett för varje uppdrag i Horisont Europa. - Den administrativa kapaciteten, erfarenheten och kvaliteten på förvaltningsplanen för projektet ska också bedömas under den projektutvärdering som genomförs

Löpn r NUM	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										med internationella experter. Komplementaritet mellan konsortiets medlemmar och tidigare erfarenhet av att arbeta tillsammans är också kriterier som ska användas i urvalsprocessen. - Stödberättigande verksamheter är forsknings- och innovationsverksamhet, uppgraderad forskningsutrustning, spridningsverksamhet och stödverksamhet (studier om genomförandet av varje uppdrag i Rumänien), kostnader för immateriella rättigheter. - en kartläggning av forsknings-, utvecklings- och innovationsresurser, inklusive utrustning och infrastruktur, med anknytning till uppdragens tematiska områden, som också ska uppgraderas och användas gemensamt av de sökande. - En stödberättigande budget på högst 5 miljoner euro/projekt och med minst 5 partner (5 offentliga forsknings-, utvecklings- och innovationsorganisationer + 5 privata forsknings-, utvecklings- och innovationsorganisationer). Det

Löpn r NUM	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										ska finnas en maximal budget för små och medelstora företag på 200 000 EUR och en maximal budget för en offentlig organisation för forskning, utveckling och innovation på 500 000 EUR. Små och medelstora företag ska samfinansiera forsknings- och innovationsverksamhet med 25 %. - Samarbete med offentliga myndigheter på olika förvaltningsnivåer och det civila samhället för att genomföra forsknings-, utvecklings- och innovationslösningar i samband med Horisont Europa-uppdragen. Offentliga myndigheter ska därför delta som tredje parter utan att vara direkt knutna till kompetenscentrumets forskningskonsortium och ska vara mottagare av vissa av de produkter/tjänster/lösningar som forskaren har identifierat från kompetenscentrumen. Varje utvalt kompetenscentrum ska sträva efter att stödja minst 3 ansökningar över tröskelvärde till Horisont Europa senast 2026.

J. KOMPONENT 10: LOKAL FOND

Denna del av återhämtnings- och resiliensplanen tar itu med utmaningar som rör territoriella och sociala skillnader i städer och landsbygdsområden samt rörlighet i städer.

Syftet med denna del är att stödja en omställning i städer och på landsbygden genom användning av gröna och digitala lösningar. De reformer som stöder investeringarna omfattar lagstiftningsändringar för att stödja den funktionella stads- och landsbygdsstrategin, genom genomförande av storstadsområden och administrativa konsortier för att öka tillgången till lokala offentliga sociala tjänster, utbildning, hälso- och sjukvård, bostäder och förbättrad territoriell planering. Denna del omfattar också reformer för hållbar rörlighet i städer och bör ses i samband med komponenten ”hållbara transporter”. De investeringar som stöds genom dessa reformer avser byggande av bostäder för utsatta ungdomar, hälso- och sjukvårdspersonal och utbildningspersonal, förnyelse av kollektivtrafikflottor, infrastruktur för gröna och säkrare transporter, modernisering av lokala offentliga byggnader samt utarbetande/uppdatering av dokument för fysisk planering och stadsplanering i digitalt format.

Reformerna och investeringarna ska bidra till att följa de landsspecifika rekommendationer (landsspecifika rekommendationer) som Rumänien fick 2019 och 2020 om behovet av att i) ”inrikta investeringarna på den gröna och den digitala omställningen, särskilt hållbara transporter och infrastruktur för digitala tjänster” (landsspecifik rekommendation 3, 2020) samtidigt som ”regionala skillnader beaktas” (landsspecifik rekommendation 4 och 2019). II) ”tillhandahålla lämpliga lösningar för ersättning av inkomster och utvidga åtgärderna för socialt skydd och tillgången till samhällsviktiga tjänster för alla” (landsspecifik rekommendation 2 och 2020) och ”öka de sociala tjänsternas täckning och kvalitet (landsspecifik rekommendation 3, 2019). III) ”förbättra kvaliteten och effektiviteten i den offentliga förvaltningen och förutsägbarheten i beslutsfattandet” (landsspecifik rekommendation 4, 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

J.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1. Skapa en ram för hållbar rörlighet i städer

Syftet med reformen är att stödja mobilitet i städer och landsbygdsområden genom digitala och gröna transportlösningar.

Reformen består i att rättsakter om hållbar rörlighet i städer träder i kraft, inbegripet åtgärder för att stimulera förnyelse av kollektivtrafikflottan med rena fordon, öka trafiksäkerheten och säkerställa nationella minimikvalitetsnormer.

Investering 1. Hållbar rörlighet i städerna

Syftet med denna investering är att öka tillgången till hållbara och säkra mobilitetslösningar i städer och landsbygdsområden.

Investeringen består i att uppgradera transportinfrastrukturen, med ytterligare utsläppsfria kollektivtrafikfordon, bygga laddningsstationer för elfordon på lokal nivå/storstadsnivå och tillhandahålla intelligenta transportsystem och annan IKT-infrastruktur för att öka trafiksäkerheten, minska restiden och trafikstockningarna.

Investering 3a. Renovering av offentliga byggnader för att stödja bättre tillhandahållande av offentliga tjänster genom administrativa territoriella enheter

Syftet med denna investering är att stödja tillhandahållandet av lokala offentliga tjänster.

Denna åtgärd finansierar renovering av offentliga byggnader i städer och kommuner som är avsedda att tillhandahålla offentliga tjänster till medborgarna (t.ex. stadshus, byggnader för sociala tjänster).

Denna åtgärd kompletterar investering 3: Renovering av offentliga byggnader för att stödja bättre tillhandahållande av offentliga tjänster av administrativa territoriella enheter.

J.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
288	Reform 1. Skapa en ram för hållbar rörlighet i städer	Milstolpe	Ikraftträdand e av lagstiftning på området hållbar rörlighet i städer	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagstiftningsak ten om hållbar rörlighet i städer				KVARTA L 4	2022	Lagstiftningen om hållbar rörlighet i städer ska omfatta följande: - åtgärder för att stimulera en förnyelse av kollektivtrafikflottan med rena fordon och säkra nationella minimikvalitetsnormer och tillgång till kollektivtrafik. - fastställande av en vägledning för utarbetande av planer för hållbar rörlighet i städer i enlighet med strategin för hållbar och smart mobilitet C (2020) 789/2020 (kommissionens meddelande) och bedömning och kvalitetskontroll av planer för hållbar rörlighet i städer. - bestämmelser som ålägger stadskommunerna att inrätta zoner med låga utsläpp, förmånliga färdvägar (inklusive bussfiler) för ren kollektivtrafik. - åtgärder för att minska trafiksäkerhetsriskerna på stadsnivå och åtgärder som

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										gör det möjligt att begränsa utrymmet för personbilar och genomförandet och övervakningen av parkeringspolitiken på lokal nivå. - åtgärder som gör det möjligt att utveckla infrastruktur för att främja en säker och trygg användning av kollektivtrafik, cyklar och promenader. - åtgärder för att möjliggöra genomförandet av intermodala knutpunkter för att underlätta transporter i det funktionella stadsområdet/storstadsområdet. Lagstiftningen ska utarbetas i enlighet med - bestämmelserna i förordning nr 1370/2007, den europeiska förordningen om allmän säkerhet (GSR) (2019/2144), som ska träda i kraft den 6 juli 2022. - Rumäniens stadspolitik, som ska omfatta bestämmelser om befolkningstäthet (säkerställande av

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										kollektivtrafikens effektivitet) och om befolkningens tillgänglighet till transporttjänster (andel av befolkningen som ligger mindre än 0,5 km från en kollektivtrafiklinje med en maximal turtäthet på 20 minuter). - miniminormerna för kollektivtrafik ska uppnås genom ändringar/tillägg till lag nr 92/2007 om kollektivtrafik i administrativa och territoriella enheter. - de reformer för trafiksäkerhet och regional rörlighet och rörlighet i städer som fastställts inom ramen för komponenten hållbara transporter (delmålen 65–68).
289	Reform 1. Skapa en ram för hållbar rörlighet i städer	Milstolpe	Ikraftträdande av ministerföreskriften om inrättande av en struktur för tillhandahållande av tekniskt	Bestämmelse i ministerföreskriften om ikraftträdande av strukturen för tillhandahållande av tekniskt				KVARTA L 4	2022	Ett nationellt organ ska inrättas under överinseende av ministeriet för utveckling, offentliga arbeten och förvaltning och i samordning med fackministerier såsom transportministeriet och miljöministeriet, och ska

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
			nde av tekniskt bistånd för utarbetande av planer för hållbar rörlighet i städer (SUMP) som inrättats och är i drift	bistånd för utveckling av planer för hållbar rörlighet i städer						ansvara för att hjälpa städer att utarbete planer för hållbar rörlighet i städer och bedöma och kontrollera kvaliteten på planerna för hållbar rörlighet i städer. Den centrala offentliga förvaltningen ska stödja städer i utvecklingen/uppdateringen av planer för hållbar rörlighet i städer genom att anordna regelbundna möten i den nationella gruppen för optimering av planer för hållbar rörlighet i städer i Rumänien, som anordnas av ministeriet för utveckling, offentliga arbeten och förvaltning, som ska sammanföra relevanta aktörer (företrädare för central, lokal offentlig förvaltning, den akademiska världen, privat miljö, icke-statliga organisationer). Den nationella gruppens sekretariat ska ombesörjas av ministeriet för utveckling, offentliga arbeten och förvaltning.
293	Reform 1. Skapa en ram	Måltavla	20 % ökning av den totala		Procent	0	20	KVARTA L 2	2026	Målet avser ökningen med 20 % av den årliga totala

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	för hållbar rörlighet i städer		årliga passagerarvol ymen med lokal kollektivtrafi k 2025 jämfört med 2019							passagerarvolymen med hjälp av lokal kollektivtrafik 2025 jämfört med 2019, och ska beräknas på grundval av den information som lämnas av det nationella statistikinstitutet.
294	Investering 1. Hållbar rörlighet i städerna	Milstolpe	Underteckna nde av kontrakt för förnyelse av kollektivtrafi kflottor (upphandling av rena fordon)	Undertecknan de av kontrakt				KVARTA L 4	2022	Finansieringssystemet ska ange de kriterier och villkor som ska uppfyllas för finansiering av stödmottagare som ska väljas ut genom en öppen och transparent ansökningsomgång, som bland annat ska innehålla följande specifikationer: - Obligatorisk anpassning av investeringarna till planen för hållbar rörlighet i städer/integrerad hållbar utveckling/den allmänna stadsplan som godkänts eller håller på att utarbetas. - Säkerställa täckning med rörlighetstjänster i det funktionella området och stadsnära området. Säkerställa prioritering och främjande av kollektivtrafik i lokal trafik genom att planera

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										förmånliga rutter och bussfiler på de mest besökta/överbelastade arenorna. - Att ha ett avtal om allmänna tjänster med ekonomiska aktörer i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 1370/2007. - Obligatorisk klassificering av inköpta fordon enligt bestämmelserna i den europeiska förordningen om allmän säkerhet – GSR (2019/2144), som ska träda i kraft den 6 juli 2022. - Kriterier för finansiering av uteslutande utsläppsfria fordon: bussar, trådbussar som använder en utsläppsfri motor eller ett utsläppsfritt batteri, spårvagnar och minibussar. Investeringar som genomförs i funktionella stads- eller landsbygdsområden ska prioriteras.
296	Investering 1. Hållbar rörlighet i städerna	Måltavla	Ytterligare utsläppsfria fordon levererade		Antal	1 618	2 753	KVARTA L 2	2026	Godkännandeintyg som bekräftar leverans av totalt 1 135 utsläppsfria fordon (t.ex. bussar, spårvagnar, trådbussar)

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										och minibussar) i stads- och landsbygdsområden. På landsbygden är investeringen begränsad till minibussar.
298	Investering 1. Hållbar rörlighet i städerna	Milstolpe	Underteckna nde av kontrakt för tillhandahålla nde av ITS/annan IKT-infrastruktur	Undertecknan de av kontrakt				KVARTA L 4	2022	Systemet ska ange de kriterier och villkor som ska uppfyllas för finansiering av stödmottagare och som ska väljas ut genom en öppen och transparent ansökningsomgång, som bland annat ska innehålla följande specifikationer: - Obligatorisk anpassning av investeringarna till den plan för hållbar rörlighet i städer/integrerad hållbar utveckling/den allmänna stadsplan som godkänts. - Säkerställa täckning med rörlighetstjänster i det funktionella området och stadsnära området. Säkerställa prioritering och främjande av kollektivtrafik i lokal trafik genom att planera förmånliga rutter och bussfiler på de mest besökta/överbelastade arenorna.

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										Följande åtgärder ska vara stödberättigande inom ramen för intelligenta transportsystem (i linje med insatsområde 076 – Digitalisering av stadstransporter) - Smart trafikledning - Laddningslösningar - Integrerade smarta parkeringslösningar - Trafikledningscentraler - Varningssystem för hastighetsanpassning - Säkerhetssystem för arbetsområdet - Sammankopplat trafikljussystem - Övervakning av restider och hastighet - Vägningssystem i rörelse - Prioritetssignal för användning av utryckningsfordon - Dynamiska meddelandeskyltar - Reseplanerare för kollektivtrafik. - Integrerade system för passagerarinformation

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										Andra typer av IKT-infrastruktur (i städer och kommuner) – konceptet smarta städer/smarta byar ska också vara stödberättigande i förhållande till den tekniska utvecklingen (i linje med insatsområde 021ter Utveckling av högt specialiserade stödtjänster och stödfaciliteter för offentliga förvaltningar och företag), såsom - Användning av drönare för att inspektera områden eller risksituationer (bergsområden). - Centrum för lägesövervakning i realtid i staden - Smarta förvaltningssystem för system för grönområden. - Utbyggnad av wifi-systemet på offentliga platser. - Smarta möbler i städer. - Övervaknings- och säkerhetssystem för det offentliga rummet.

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										- Tillvaratagande av kulturarvsmål genom digital digitalisering eller återuppbyggnad - En enda kontaktpunkt för företag. - Plattform för att locka till sig investeringar. - Plattform för kommunikation med medborgarna och bildande av gemenskapsinitiativ - Lokala innovationsnav - Utveckling eller modernisering av infrastrukturen för yrkesutbildning. - Digitalisering av utbildningssystemet. - GIS-databaser i storstadsområden. - Plattform för öppna data - Virtuell tjänsteman. - Molntjänster - Plattformen för digitala offentliga tjänster. - System för registrering och utfärdande av handlingar

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										- Stadens datacentral och realtidsövervakning av stadens tillstånd. - City app (applikation för att informera medborgarna och identifiera problem på lokal nivå). - Betalning av skatt på nätet. - Online-planeringssystem – webbplats som gör det möjligt för medborgarna att koda online vid olika APL-enheter. - Informationskiosker i allmänhetens tjänst. - Onlineplattform och/eller mobilapplikation för att kartlägga energiförbrukningen på grannskaps- eller stadsnivå. - Smarta elnät som kan byggas ut i olika områden av kollektiva bostäder (smart nät). - Automatisering av bevattningssystem för grönområden - ”Smart” sanitetsinfrastruktur. - Övervakning i realtid av situationen för teknisk och

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										kommunal infrastruktur och förbrukning.
300	Investering 1. Hållbar rörlighet i städerna	Måltavla	Administrativ a territoriella enheter med levererade eller utvidgade intelligenta transportsyste m och e- biljetter eller annan IKT- infrastruktur		Antal	0	491	KVARTA L 2	2026	Godkännandecertifikat som bekräftar att intelligenta transportsystem och e- biljettsystem eller annan IKT- infrastruktur har utfärdats eller utökats i 491 administrativa territoriella enheter.
301	Investering 1. Hållbar rörlighet i städerna	Milstolpe	Underteckna nde av avtal om laddningsstati oner för elfordon	Undertecknan de av kontrakt				KVARTA L 4	2022	Systemet ska ange de kriterier och villkor som ska uppfyllas för finansiering av stödmottagare som ska väljas ut genom en öppen och transparent ansökningsomgång, som bland annat ska innehålla följande specifikationer: - Obligatorisk anpassning av investeringarna till planen för hållbar rörlighet i städer/integrerad hållbar utveckling/den allmänna stadsplan som godkänts eller håller på att utarbetas.

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										- Säkerställa täckning med rörlighetstjänster i det funktionella området och stadsnära området. Säkerställa prioritering och främjande av kollektivtrafik i lokal trafik genom att planera förmånliga rutter och bussfiler på de mest besökta/överbelastade arenorna. - Att ha ett avtal om allmän trafik med ekonomiska aktörer i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 1370/2007. Fram till 2026 ska städer med säte i länet (inklusive varje sektor i Bukarest) var och en säkerställa utvecklingen av minst 40 laddningsstationer för elfordon som är tillgängliga för allmänheten/den administrativa territoriella enheten.
303	Investering 1. Hållbar rörlighet i städerna	Måltavla	Antal installerade laddningsstationer för elfordon		Antal	0	3920	KVARTA L 2	2026	Godkännandeintyg för installation och rapport om ibruktage för 3920 laddningsstationer för elfordon.

Löpn r NUM .	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
322a	Investering 3.a Renovering av offentliga byggnader för att stödja bättre tillhandahållan de av offentliga tjänster av administrativa territoriella enheter	Måltavla	Energirenove ring av offentliga byggnader		Antal kvadratmet er	0	551,036.48	KVARTA L 2	2026	Mottagningscertifikat för bygg- och anläggningsarbeten som omfattar det totala renoverade området och energicertifikat som bekräftar en minskning på 30 % av efterfrågan på primärenergi på byggnadsnivå.

J.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Reform 2. Skapa en politisk ram för hållbar stadsomställning

Syftet med reformen är att ge människor som bor i stadsområden, även i marginella/perifera samhällen, ökad tillgång till tjänster av hög kvalitet (t.ex. rörlighet, bostäder eller andra offentliga tjänster som tillhandahålls på lokal nivå).

Reformen består av ikraftträdandet av lagen om storstadsområden och den rumänska ramen för stadspolitik.

Reform 3. Skapa en politisk ram för en hållbar omvandling av landsbygden: inrättande av administrativa konsortier i funktionella landsbygdsområden

Syftet med reformen är att göra det möjligt för människor som bor på landsbygden, även i marginella/perifera samhällen, att få ökad tillgång till tjänster (t.ex. rörlighet, bostäder eller andra offentliga tjänster som tillhandahålls på lokal nivå).

Reformen består i att inrätta administrativa konsortier i funktionella landsbygdsområden som gränsar till administrativa enheter på landsbygden som är ekonomiskt och socialt integrerade och som står inför liknande utmaningar och möjligheter till utveckling.

Reform 4. Ökad boendekvalitet

Syftet med denna reform är att minska den allvarliga bostadsbristen för utsatta kategorier och grupper, särskilt för personer i marginaliserade befolkningsgrupper i stads- och landsbygdsområden.

Reformen består i att en rättsakt träder i kraft för att säkerställa genomförandet av den nationella bostadsstrategin och dess handlingsplan.

Reform 5. Utveckling av planeringssystemet – kod för fysisk planering, urbanism och byggverksamhet

Syftet med reformen är att stödja den övergripande territoriella planeringen genom förenklade och digitaliserade dokument och förfaranden för fysisk planering och ökad tillgång till och insyn i fysiska och territoriella planeringsdokument.

Reformen består av ikraftträdandet av lagen om fysisk planering och byggande och tillhandahållandet av en ny dataplattform, som en del av det territoriella observatoriet, för att centralisera standardiserade och digitaliserade dokument för fysisk och territoriell planering.

Investering 2. Byggnad av bostäder för ungdomar och för yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård och utbildning

Syftet med denna investering är att öka tillgången till bostäder av hög kvalitet för behövande ungdomar och yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård och utbildning, genom att tillhandahålla sådana tjänster i marginaliserade befolkningsgrupper och för marginaliserade grupper.

Investeringen består i att bygga nya bostäder för ungdomar från utsatta samhällen och grupper. Den består också av hus för hälso- och sjukvårdspersonal och utbildningspersonal i stads- och landsbygdsområden.

Investering 3. Renovering av offentliga byggnader för att stödja bättre tillhandahållande av offentliga tjänster genom administrativa territoriella enheter

Syftet med denna investering är att stödja tillhandahållandet av lokala offentliga tjänster.

Investeringen finansierar renovering av offentliga byggnader i städer och kommuner som är avsedda att tillhandahålla offentliga tjänster till medborgarna (t.ex. stadshus, byggnader för sociala tjänster).

Denna åtgärd kompletterar investering 3a. Renovering av offentliga byggnader för att stödja bättre tillhandahållande av offentliga tjänster av administrativa territoriella enheter.

Investering 4. Utveckling/uppdatering i GIS-format av dokument för fysisk planering och stadsplanering

Syftet med denna investering är att öka den digitala tillgången till dokument om fysisk planering och stadsplanering.

Investeringen finansierar utveckling eller uppdatering av dokument för fysisk planering och stadsplanering, inbegripet planer för hållbar rörlighet i städer.

J.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
307	Reform 2. Att skapa en politisk ram för hållbar stadsomvandling – Rumäniens stadspolitik	Milstolpe	Lagen om storstadsområden träder i kraft	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagen om storstadsområden				KVARTAL 2	2022	Lagen om storstadsområden ska - fastställa kriterier för avgränsning av storstadsområden och dess politiska befogenheter, nämligen rörlighet, fysisk planering, stadsutveckling, bostäder och andra offentliga tjänster som tillhandahålls på lokal nivå och som bland annat behandlar problem i marginella/perifera samhällen, inbegripet informella bosättningar. - inrätta ett samordningsorgan på storstadsområdesnivå för att styra och övervaka genomförandet av politik och investeringar i de administrativa territoriella enheter som tillhör storstadsområdet, i syfte att förbättra konnektiviteten, den fysiska planeringen, utvecklingen av grön

										infrastruktur och tillgången till sysselsättning, hälso- och sjukvård och utbildning, även för människor i eftersatta områden/randområden, och även för att säkerställa ökade ekonomiska möjligheter för bosättningar i stadsnära områden runt stadskärnan, - säkerställa en öppen och förutsägbar ram (inklusive kriterier och metoder) för att fastställa budgeten för varje storstadsområde, på grundval av bidrag från de administrativa enheter som utgör det funktionella stadsområdet och, vid behov, från överföringar från staten via nationella utvecklingsprogram, som finansieras årligen genom statsbudgeten, på grundval av prestationskriterier kopplade till de politiska mål som eftersträvas i varje storstadsområde, möjliggör gemensam upphandling för tillhandahållande av varor

										och tjänster på funktionell områdesnivå.
308	Reform 2. Skapa en politisk ram för hållbar stadsomställning	Milstolpe	Ikraftträdande av regeringsbeslutet om inrättande av den rumänska ramen för stadspolitik	Bestämmelse i regeringsbeslutet om ikraftträdande av den rumänska ramen för stadspolitik				KVARTAL 4	2022	Regeringsbeslutet ska - fastställa roller och ansvarsområden för offentliga myndigheter på nationell och lokal nivå för att genomföra Rumäniens stadspolitik - integrera principerna för hållbar utveckling, bland annat genom att genomdriva naturbaserade lösningar, i stadsplaneringsdokument - operationalisera centrala resultatindikatorer som härrör från de prioriterade målen för Rumäniens stadspolitik (dvs. förbättrad rörlighet, förbättrad fysisk planering, förbättrade bostadsförhållanden, lokala offentliga tjänster för marginaliserade/perifera samhällen och tillgång till kollektivtrafik). - inrätta en stabil och förutsägbar

										finansieringsmekanism för genomförandet av stadspolitiken - uppmuntra lokalt samarbete genom att stimulera projekt för hållbar stadsutveckling som föreslås för funktionella stadsområden och som är anpassade till planer för hållbar integrerad stadsutveckling.
310	Reform 3. Skapa en politisk ram för en hållbar omvandling av landsbygden: inrättande av administrativa konsortier i funktionella landsbygdsområden		Ikraftträdande av lagstiftningsakten om ändring av den administrativa koden och om inrättande av administrativa konsortier i angränsande landsbygdsområden eller regionala administrativa territoriella	Bestämmelse i lagen som anger att lagstiftningsakten har trätt i kraft				KVARTAL 4	2022	Genom ändringarna av förvaltningslagen inrättas administrativa konsortier i funktionella landsbygdsområden (enligt DEGURBA-metoden) som uppvisar en viss grad av ekonomisk och social integration och/eller står inför liknande utmaningar och möjligheter till utveckling (t.ex. närhet till gemensamma naturresurser, exponering för samma strukturella chocker). Lagändringarna ska - Fastställa det rättsliga systemet och ansvarsområdena för de administrativa konsortier

			enheter på landsbygden som finns som funktionella landsbygdsområden.							som inrättats på grundval av en funktionell landsbygdsområdesstrategi, i syfte att förbättra effektiviteten hos offentliga sociala tjänster, utbildnings- och hälso- och sjukvårdstjänster samt stöd till egenföretagare inom jordbruket (t.ex. marknadstillträde och ökat samarbete), och effektiviteten i genomförandet av investeringar, som ska leda till förbättrad territoriell sammanhållning, integration av landsbygdsområden och hållbar kapitalisering av natur- och kulturarvet. - Inrätta ett organ som motsvarar varje administrativt konsortium som ska bedriva verksamhet som är specifik för fler lokala offentliga myndigheter och som ska bidra till att genomföra de berörda offentliga myndigheternas strategiska mål. Organet ska förvalta följande typer av offentliga tjänster: fysisk planering och stadsplanering. offentlig

										upphandling. investeringar, förvaltning av den offentliga och privata domänen. ekonomi och redovisning, juridisk, socialt bistånd. jordbruksregister. folkbokföringsregistret. fastighetsregister. - Säkerställa en öppen och förutsägbar budget bestående av bidrag från de administrativa enheter som ingår i de administrativa konsortierna och överföringar från staten på grundval av transparenta resultatkriterier kopplade till de politiska målen för det funktionella landsbygdsområdet. - Möjliggöra en fullständig digital integrering av de offentliga tjänster som tillhandahålls av de administrativa enheterna och konsortierna i syfte att tillhandahålla offentliga tjänster vid en kortare tidpunkt för medborgare och entreprenörer, bland annat genom gemensam upphandling för tillhandahållande av varor och tjänster, på funktionell landsbygdsnivå.

312	Reform 4. Ökad boendekvalitet	Milstolpe	Ikraftträdande av en rättsakt för genomförande av den nationella bostadsstrategin och handlingsplanen för att minska allvarliga bostadsbrister	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagstiftningsakten för genomförande av den nationella bostadsstrategin och handlingsplanen för att minska allvarliga bostadsbrister					KVARTAL 2	2022	Lagstiftningsakten ska säkerställa genomförandet av den nationella bostadsstrategin och handlingsplanen i syfte att förbättra boendekvaliteten för utsatta kategorier och grupper som minskar den allvarliga bostadsbristen, särskilt för personer i marginaliserade befolkningsgrupper i stads- och landsbygdsområden. Strategin och handlingsplanen ska - åtföljas av en kartläggning av bostadsbehoven, särskilt i marginaliserade befolkningsgrupper och grupper, inbegripet informella bosättningar, i stads- och landsbygdsområden (i enlighet med den uppdaterade versionen av Atlas of Marginalised Communities) - säkerställa en strategi som säkerställer komplementaritet/matchar befintliga eller framtida investeringar i integrerade gemenskapscentrum (dvs. tillhandahållande av utbildning, sociala tjänster och grundläggande hälso-

										och sjukvårdstjänster) som finansieras genom ESF + och de framtida sammanhållningspolitiska fonderna. - säkerställa kompletterande tillgång till utbildning och hälso- och sjukvård i marginaliserade befolkningsgrupper (enligt den uppdaterade versionen av atlasen över marginaliserade grupper) - inte leda till social segregering - säkerställa möjligheten att använda storstadsområden, administrativa konsortier och sammanslutningar för utveckling mellan befolkningsgrupperna för genomförandet av investeringarna.
315	Reform 5. Utveckling av planeringssystemet – kod för fysisk planering, urbanism och byggverksamhet	Milstolpe	Lagen om fysisk planering, stadsplanering och återuppbyggnad träder i kraft	Bestämmelse i rättsakten som anger ikraftträdandet av lagen om fysisk planering, stadsplanering och byggande				KVARTA L 2	2026	Koden för fysisk planering, stadsplanering och byggande ska innehålla bestämmelser om - minska tidsfristerna för utfärdande av administrativa akter och införa nya mekanismer för att säkerställa digitaliserade administrativa processer inom byggsektorn.

										- möjligheten att skapa planeringsstrukturer på nivån för funktionella stadsområden. - krav för uppdatering och införlivande av fysiska planer och stadsplaner i de geografiska informationssystemen (GIS) samt krav på deras anpassning till följande principer i Rumäniens stadspolitik: främja hållbara transporter och öka trafiksäkerheten, användningen av naturbaserade lösningar/grön och blå infrastruktur, även i funktionella stads- och landsbygdsområden. - kravet på att de uppdaterade stadsplaneringsdokumenten ska innehålla bestämmelser som syftar till att minska pendlingstiden och avståndet för befolkningen i funktionella stads- och landsbygdsområden.	
316	Reform 5. Utveckling av planeringssystemet – kod för fysisk planering, urbanism	Milstolpe	Driftskompatibel digital dataplattform för städer (som en del	Den interoperabla digitala dataplattformen för städer					KVARTA L 2	2026	En driftskompatibel digital plats för städer ska finnas tillgänglig för användning, som en del av det territoriella

	och byggverksamhet		av den territoriella databasen)	(som en del av det territoriella observatoriet) är tillgänglig för användning.						observatoriet, och möjliggöra - allmänhetens tillgång till de senaste fysiska och territoriella planeringsdokumenten för alla territoriella administrativa enheter i landet. - möjligheten för lokala offentliga myndigheter att utfärda stadsplaneringsintyg. - tillgången till uppgifter i ett interoperabelt format för att underlätta integrering med alla relevanta offentliga myndigheters databaser (t.ex. skatteförvaltning). - tillhandahållande av realtidsdata (t.ex. uppgifter om stadslagstiftning eller data om begränsningar och tillåten markanvändning) till berörda parter, inbegripet allmänheten. dynamisk förvaltning av stadsplaneringen (dvs. kontinuerlig uppdatering av data med beaktande av de ändringar som gjorts, till exempel ändringar av indikatorerna i den allmänna stadsplanen

										genom Zonala stadsplaner). Plattformen ska vara utformad för att vara molnfärdig för att kunna använda det statliga molnet.
317	Investering 2. Byggande av bostäder för ungdomar och för yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård och utbildning	Milstolpe	Undertecknande av alla finansieringsavtal för byggande av bostäder för ungdomar från sårbara kommuner och grupper samt för professorer inom hälso- och sjukvård och utbildning i stads- eller landsbygdsområden	Undertecknande av kontrakt				KVARTA L 4	2022	Bidragsfinansieringssystemet ska utarbetas på grundval av bestämmelserna i den nationella bostadsstrategin och handlingsplanen, i enlighet med specifikationerna för delmål 312. Finansieringssystemet ska vara öppet för alla administrativa territoriella enheter/storstadsområden/administrativa konsortier och uppfylla följande obligatoriska specifikationer: A) Bostäder för ungdomar ska beviljas administrativa territoriella enheter/administrativa konsortier/storstadsområden på grundval av en integrerad handlingsplan för att förbättra levnadsvillkoren för ungdomar i utsatta samhällen och grupper

										och deras hushåll, inbegripet åtgärder för att främja social och ekonomisk integration av målgrupperna. De ungdomar som gynnas ska kumulativt uppfylla villkoret att komma från en utsatt grupp i åldern 18–35 år, med en inkomst per familjemedlem som är lägre än den genomsnittliga månadslönen per ekonomi, inte äger ett hus/har inte ägt ett hus, för närvarande lever i trångbodda/dåliga bostadsförhållanden. Kriterierna skulle också ta hänsyn till om ungdomarna har ett eller flera barn som vårdas/bor i deras hushåll. B) Bostadsenheter för hälso- och sjukvårdspersonal och utbildningspersonal ska beviljas administrativa territoriella enheter/administrativa konsortier/storstadsområ

										den på grundval av en integrerad handlingsplan för att förbättra medicinska tjänster eller utbildningstjänster för utsatta samhällen och grupper som identifierats genom kartläggning av behoven, särskilt i marginaliserade befolkningsgrupper och grupper. På samma sätt ska investeringen göras i samband med investeringarna i utbildning, hälsa (t.ex. utveckling av medicinsk infrastruktur före sjukhus som syftar till att öka tillgången till grundläggande hälso- och sjukvårdstjänster) och till renoveringsvägen i den nationella planen för återhämtning och resiliens, samt med investering 3 i den nuvarande delen (måttlig renovering av offentliga byggnader), med de operativa programmen (2014–2020 och 2021–

										2027) eller andra program.
318	Investering 2. Byggande av bostäder för ungdomar och för yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård och utbildning	Måltavla	Bostäder som byggts för ungdomar från sårbara gemenskaper /grupper och för professorer inom hälso- och sjukvård och utbildning		Antal	0	2225	KVARTA L 2	2026	Antal bostäder som byggts för ungdomar från utsatta samhällen/grupper och antal bostäder som byggts i städer eller landsbygdsområden för hälso- och sjukvårdspersonal och utbildningspersonal, vilket intygas genom mottagningsintyg för bygg- och anläggningsarbeten. Bostadsenheterna ska uppfylla målet att uppnå ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än kravet på nära-nollenergibyggnader enligt nationella riktlinjer, vilket ska bekräftas genom energicertifikat.
320	Investering 3. Renovering av offentliga byggnader för att stödja bättre tillhandahållande av offentliga tjänster genom administrativa territoriella enheter	Milstolpe	Underteckna nde av kontrakt för måttlig renovering av offentliga byggnader	Underteckna de av kontrakt				KVARTA L 4	2022	Systemet ska ange de kriterier och villkor som ska uppfyllas vid måttlig renovering av offentliga byggnader, vilket bland annat ska omfatta följande villkor: - Endast städer och kommuner är stödberättigade - Endast offentliga byggnader vars syfte är att tillhandahålla lokala offentliga tjänster (t.ex. stadshus, byggnader för

										sociala tjänster) är stödberättigande. - Måttliga projekt för eftermontering ska leda till en minskning av primärenergibehovet med 30 %, vilket ska visas genom energicertifikat. I investeringar för måttlig renovering av offentliga byggnader får kostnaderna för system som inte är energieffektiva inte överstiga 10 % av den totala kostnaden.
322	Investering 3. Renovering av offentliga byggnader för att stödja bättre tillhandahållande av offentliga tjänster genom administrativa territoriella enheter	Måltavla	Energirenovering av offentliga byggnader		Antal kvadratmeter	0	556,948.36	KVARTA L 2	2026	Mottagningscertifikat för bygg- och anläggningsarbeten som omfattar det totala renoverade området och energicertifikat som bekräftar en minskning på 30 % av efterfrågan på primärenergi på byggnadsnivå.
323	Investering 4. Utveckling/uppdatering i GIS-format av dokument för fysisk planering och stadsplanering	Milstolpe	Undertecknande av kontrakt för utveckling/uppdatering av fysisk planering, stadsplanering och planer för hållbar	Undertecknade av kontrakt				KVARTA L 4	2022	Systemet ska ange de kriterier och villkor som ska uppfyllas för finansiering av utveckling/uppdatering av fysisk planering, stadsplanering och planer för hållbar rörlighet i städer. Utarbetandet/uppdateringen av dokumentationen ska utarbetas i digitalt format i

			rörlighet i städer.							enlighet med bestämmelserna i delmål 288 och delmål 315. Planen ska godkännas av den nationella gruppen för optimering av planen för hållbar rörlighet i städer, som inrättats i enlighet med bestämmelserna i delmål 289, och dokumentationen om fysisk planering och stadsplanering ska laddas upp till det territoriella observatoriet. Integrering med den digitala plattform som beskrivs i milstolpe 316 ska säkerställas.
325	Investering 4. Utveckling/uppdatering i GIS-format av dokument för fysisk planering och stadsplanering	Måltavla	Fysisk planering, stadsplanering och planer för hållbar rörlighet i städer som offentliggörs på plattformen för det territoriella observatoriet		Antal	0	146	KVARTA L 2	2026	Minst 146 planer för fysisk planering, stadsplanering och rörlighet i städer ska offentliggöras på plattformen för det territoriella observatoriet.

K. KOMPONENT 11: TURISM OCH KULTUR

Syftet med delen för turism och kultur är att öka den sociala, ekonomiska och territoriella sammanhållningen och att skapa nya arbetstillfällen, särskilt i landsbygdsområden, nämligen

- (1) främja en hållbar socioekonomisk omvandling i landsbygdsområden och missgynnade områden genom att utveckla ett nätverk av regionala organisationer för förvaltning av resmål och stödja lokala turistinvesteringar.
- (2) stödja hållbar rörlighet genom att skapa ett nationellt Velo-nät som omfattar Eurovelocycling-rutter och
- (3) minska klyftan i tillgången till kultur mellan landsbygdsområden och stora stadsområden.

Reformerna och investeringarna ska bidra till att följa de landsspecifika rekommendationer som Rumänien fick 2019 och 2020 om behovet av att ”inrikta investeringarna på den gröna och den digitala omställningen, särskilt hållbara transporter och infrastruktur för digitala tjänster” (landsspecifik rekommendation 3 och 2020) och samtidigt ”ta hänsyn till regionala skillnader” (landsspecifik rekommendation 4, 2019).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

K.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 3.a Reformering av finansieringssystemet för kultursektorn

Syftet med denna reform är att fastställa den rättsliga och administrativa ramen för kulturarbetare.

Dessa åtgärder består i antagandet av rättsakter om finansieringssystemet för kulturprojekt och stöd till arbetstagare inom kultursektorn.

Denna åtgärd kompletterar delreform 3. Reformera finansieringssystemet för kultursektorn.

Investering 5. Ökad tillgång till kultur i kulturellt eftersatta områden

Syftet med denna investering är att öka tillgången till kultur i kulturellt missgynnade orter.

Denna åtgärd består av ett pilotfinansieringsprogram med lokala myndigheter för att stödja kulturprogram och ett pilotprojekt som finansierar kulturutbildningsprojekt för offentliga utbildningsanstalter i landsbygdsområden och små städer.

Investering 6. Inrättande av ett digitalt system för kulturfinansieringsprocesser

Syftet med denna investering är att utveckla ett digitalt system för tilldelning av offentliga medel inom kultursektorn.

Denna åtgärd består i att införa ett digitalt system för att underlätta tillgången till finansiering för nationella kulturaktörer.

Investering 7. Påskynda digitaliseringen av filmproduktion och filmdistribution

Syftet med denna investering är att öka kapaciteten hos mikroföretag samt små och medelstora företag inom filmproduktion och påskynda den digitala omställningen för filmproducenter och filmdistributörer i Rumänien.

Denna åtgärd består i att finansiera film- och medieproducenter för att förvärva digitala färdigheter inom produktion och distribution.

K.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
345	Reform 3.a Reformering av finansieringssy- stemet för kultursektorn	Milstolpe	Ikraftträdande av rättsakterna om den rättsliga ramen för kulturarbetare	Bestämmelse i rättsakterna som anger ikraftträdandet av den rättsliga ramen för kulturarbetares stadgar				KVARTA L 1	2025	Rättsakter ska träda i kraft om den rättsliga ram som är tillämplig på kulturarbetare, som ska - definiera sysselsättning inom ”konstnärligt arbete” och ”kulturellt arbete”, - fastställa normer för sysselsättning, beskattning och social trygghet som säkerställer skälig ersättning och tillgång till förmåner (t.ex. arbetslöshet och hälsoskydd), - fastställa bestämmelser för identifiering av frilansare kulturkonstnärer och deras tillgång till sociala trygghetssystem.
347	Investering 5. Ökad tillgång till kultur i kulturellt eftersatta områden	Milstolpe	Små orter med tillgång till kultur	Utbetalning av finansiering för kulturprojekt som genomförs på små orter				KVARTA L 2	2026	Utbetalningar av finansiering från den nationella kulturfondens förvaltning för projekt som genomförs på 50 orter med en befolkning under 50 000 år.
348	Investering 6. Inrättande av ett digitalt system för kulturfinansieri- ngsprocesser	Milstolpe	Digitalt system för kulturfinansier- ingsprocesser	Digitalt system för kulturfinansieri- ngsprocesser tillgängligt online				KVARTA L 3	2025	Det digitala systemet för kulturfinansieringsprocesser är tillgängligt online. Den ska effektivisera ansöknings- och projektbedömningen och möjliggöra registrering av offentliga kulturbidrag för att förhindra dubbelfinansiering. Den ska möjliggöra datainsamling för

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										analys av kulturutgifter och ge allmänheten tillgång till icke-konfidentiell projektinformation.
350	Investering 7. Påskynda digitaliseringen av filmproduktion och filmdistributio n	Måltavla	Filmproducent er och filmdistributör er som deltar i utbildning för digitala färdigheter		Antal	0	40	KVARTA L 3	2025	Intyg för utbildning i digitala färdigheter för filmproducenter och filmdistributörer från 40 företag som är verksamma inom film- och mediesektorn.

K.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Reform 1. Operationalisering av organisationer för förvaltning av resmål (DMO)

Syftet med denna reform är att öka den rumänska turistsektorns konkurrenskraft och främja en hållbar socioekonomisk omvandling i landsbygdsområden och missgynnade områden genom att anta den nödvändiga ramen för ett operativt genomförande av organisationer för förvaltning av resmål.

Genomförandet av denna reform ska bestå i att anta den rättsliga ram som krävs för att organisationer som förvaltar resmål ska fungera och att utarbeta en handlingsplan för tillvaratagande av kulturarvet i syfte att öka den rumänska turistsektorns konkurrenskraft.

Inrättandet och driften av organisationer för hantering av resmål ska baseras på rekommendationerna från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) som ingår i studien ”Operationalisation of Destination Management Organisations”.

Den rättsliga ram som krävs för driften av destinationsorganisationerna ska också innehålla en detaljerad beskrivning av finansieringsmekanismen och en tydlig styrningsmodell. Handlingsplanen ska genomföras i enlighet med de åtgärder som föreslås i utvecklingsstrategin för organisationen för resmål och ska vara i linje med resultaten av kartläggningen.

Organisationen för förvaltning av resmål ska vara en juridisk person som bedriver turistutvecklingspolitiken för varje specifikt resmål, inbegripet strategin för marknadsföring av resmål, i enlighet med gällande rättsliga bestämmelser och som sammanför ett antal andra organisationer, såsom företagare, offentliga institutioner, yrkes- och arbetsgivarorganisationer samt tillsynsorgan. Regionala organisationer för resmål ska utformas så att de bildar ett effektivt nätverk med fokus på lokala konkurrensfördelar och ska arbeta i partnerskap med den nationella turistmyndigheten.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2023.

Investering 1. Främjande av de 12 turist- och kulturrutternas

Syftet med denna investering är att bygga ut 12 tematiska turistrutter.

Denna åtgärd består av publicering av turistvägar och modernisering/återställande av turistplatser.

Investering 2. Modernisering/skapande av museer och minnesmärken

Syftet med denna investering är att öka kulturturismen genom att skapa eller modernisera museer och minnesmärken som ägnar sig åt förtryck och konflikter.

Denna åtgärd består i att modernisera eller bygga museer eller minnesplatser.

Reform 2. Ram för att genomföra cykelvägar på nationell nivå

Syftet med denna reform är att bidra till den ekonomiska utvecklingen i små städer och landsbygdsområden genom att anta en rättslig, institutionell och investeringsmässig ram för cykelvägar och hållbara former av turism.

Genomförandet av denna reform ska bestå av en lagstiftningsreform för att fastställa relevanta enheter, kriterier för cykelvägar och incitament för att främja cykelturism.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2022.

Investering 3. Inrättande och drift av det nationella samordningscentrumet i Velo

Syftet med denna investering är att bidra till hållbar rörlighet genom att främja cykling via ett nytt nationellt samordningscentrum i Velo.

Genomförandet av denna investering ska inbegripa en studie om cykelturistrutter på nationell nivå som ska ligga till grund för digitaliseringen av Velos start- och landningsbanor och rutter och utvecklingen av en nationell eVelo-plattform med en integrerad digital applikation för alla cykelturistrutter och en särskild webbplats.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 september 2022.

Investering 4. Byggande av 236,05 km cykelvägar

Syftet med denna investering är att öka hållbara transporter genom att bygga infrastruktur för cykelvägar.

Denna åtgärd består i att bygga cykelvägar i Rumänien.

Reform 3. Reform av finansieringssystemet för kultursektorn

Syftet med denna reform är att fastställa den rättsliga och administrativa ramen för kulturarbetare.

Dessa åtgärder består i antagandet av rättsakter om finansieringssystemet för kulturprojekt och stöd till arbetstagare inom kultursektorn.

Denna åtgärd kompletterar delreformsreform 3.a: Reformera finansieringssystemet för kultursektorn.

K.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
326	Reform 1. Driftslansering av organisationer som förvaltar resmål (DMO)	Milstolpe	Alla optimala destinationso mråden för regionala organisationer för förvaltning av resmål (DMO) i Rumänien	Alla optimala destinationsomr åden för regionala DMO-aktörer i Rumänien har publicerats.				KVARTA L 1	2022	De optimala destinationsområdena ska fastställas av destinationsorganisationerna på grundval av följande kriterier: — deras förmåga att locka till sig internationella turister — främjande av socioekonomisk hållbar/miljövänlig omvandling i landsbygdsområden och missgynnade områden, som ett komplement till den lokala fondens komponent (t.ex. när det gäller funktionella landsbygdsområden). — potential att skapa nya arbetstillfällen.
327	Reform 1. Driftslansering av organisationer som förvaltar resmål (DMO)	Milstolpe	Handlingsplan för utnyttjande av kulturarvet för att öka den rumänska turistsektorns konkurrenskra ft	Antagande av handlingsplanen för utnyttjande av kulturarvet för att öka den rumänska turismsektorns konkurrenskraft				KVARTA L 1	2022	Handlingsplanen ska vara förenlig med flera turistpaket för DMO. Handlingsplanen ska omfatta perioden 2022–2026 och innehålla särskilda årliga och fleråriga mål och följande huvudsakliga åtgärder: a) Fastställande av de typer av områden, med nationell och internationell inverkan, som ska användas för att främja turismen i Rumänien och som ska bidra till att främja en socioekonomiskt hållbar/miljövänlig omställning på landsbygden och i missgynnade områden. och b) fastställa de

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										kulturvägar som är resultatet av kartläggningen. Den ska också innehålla uppgifter om huvudaktörerna, deras roller och ansvarsområden samt de förväntade resultaten.
328	Reform 1. Driftslansering av organisationer som förvaltar resmål (DMO)	Milstolpe	Ikraftträdande av den rättsliga ramen genom regeringens undantagsföro rdning som ska innehålla en tydlig beskrivning av finansierings mekanismen för att stödja utvecklingen av nätverket av DMO- aktörer och en tydlig styrningsmode ll	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagen om inrättande av DMO-aktörer				KVARTA L 3	2022	Lagstiftningen ska innehålla en tydlig beskrivning av finansieringsmekanismen för att stödja utvecklingen av nätverket av regionala och lokala DMO-organisationer och en solid styrningsmodell. De viktigaste inslagen i den rättsliga ramen ska vara följande: - Lagstiftningens syfte, definitionen av DMO-aktörer på olika territoriella nivåer samt de tematiska DMO-aktörerna. - Identifiering av medlemmarna. - Minimikriterier för att en destination ska vara berättigad att bilda en DMO för att representera destinationen. - Organisationsform – DMO ska ha en bolagsstämma, en styrelse och den personal som ska företräda den verkställande delen. DMO-aktörerna ska registreras med lagstadgade bestämmelser, ha en strategi och handlingsplan för att få medel för att genomföra strategin. När det gäller medlemmar ska DMO vara ett

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										representativt organ för de ekonomiska aktörerna på turistområdet på resmålet, för turistorganisationerna och andra berörda parter samt för lokala eller regionala myndigheter. - Beskrivning av styrelsens och bolagsstämmans ansvarsområden. - Omröstningssystem och beslutsprocess. - Finansieringsmekanism. - Mål för DMO-aktörer och övervakning av resultat med särskild ansvarsskyldighet. En DMO ska inrättas med beaktande av geografiska enheter (län, kommuner) i syfte att främja lokal eller regional turism.
331	Investering 1. Främjande av de 12 turist- och kulturrutterna	Måltavla	Platser som ska ingå i kulturvägarna		Antal	0	225	KVARTA L 1	2022	Minst 225 platser ska ingå i kulturvägarna och väljas ut på grundval av kartläggningen och huvudsakligen i landsbygdsområden och missgynnade områden för att locka turister och skapa nya arbetsplatser inom turistnäringen. ”Platserna” är de attraktionspunkter för turism (t.ex. slott, fortifikat, kloster, traditionella hus) som ska ingå i de 12 kulturvägarna och väljas av en kommitté och baseras på ett samrådsförfarande.

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										De lägsta urvalskriterierna är följande: territoriella, ekonomiska och sociala kriterier, inbegripet tillväxt och sysselsättning med fokus på mindre utvecklade regioner. b) Projektets kapacitet att skapa en inverkan på turismens attraktionskraft och det ökade kulturella deltagandet, den unika karaktären på nationell nivå, komparativa och konkurrenskraftiga verkan. c) Införande av platser med anknytning till temat för de rutter som tidigare finansierats inom ramen för det <i>regionala operativa programmet</i> och det <i>nationella programmet för landsbygdsutveckling</i> , d) införande av platser på Unescos världsarvslista eller på den tillfälliga eller vägledande förteckningen, e) införande av platser i kategorin historiska byggnader som inte betraktas som historiska monument. Endast de platser som för närvarande ger turister tillträde ska ingå i kulturvägarna.
332	Investering 1. Främjande av de 12 turist- och kulturellrutterna	Milstolpe	Undertecknande av avtalen om främjande av de 12 linjerna	Undertecknande av kontrakt				KVARTA L 3	2022	Undertecknande av kontrakt för utveckling av turismen på varje kulturväg. Följande verksamheter ska ingå: Digitalisering av de platser som ingår i sträckan

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										Skapa en app för besökare — Märkning och signalering av den eller de platser som ingår i sträckan. — Skapa ett gemensamt kulturutbud
335	Investering 1. Främjande av de 12 turist- och kulturrutterna	Milstolpe	Webbplatser som är öppna för besökare	Restaurerade, konsoliderade, restaurerade eller bevarade platser som är öppna för besökare				KVARTA L 2	2026	Mottagningsbevis för arbete (återställande/konsolidering/återställa nde/bevarande) av den 201. Dessa platser ska vara öppna för besökare.
337	Investering 2. Modernisering/ skapande av museer och minnesmärken	Måltavla	Museer eller minnesmärken som är öppna för allmänheten		Antal	0	6	KVARTA L 2	2026	Sex museer eller minnesmärken som är öppna för allmänheten enligt följande: Följande tre museer och minnesmärken ska byggas: — Transylvanias historiska galleri — Minnesplats och besökscentrum i Robilor. — Memorial of Forced Displacement of people and overindustrialisation, Satu Mare. Dessa nybyggda byggnader ska uppfylla målet att uppnå ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än kravet på nära- nollenergibyggnader enligt nationella riktlinjer, som ska bekräftas genom energicertifikat: Följande tre museer och minnesmärken ska antingen återställas, renoveras eller moderniseras:

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										- Minneshögtid för revolutionen 89, Timișoara; - Minne av offren, Sighet, - Kommunismens museum, Sfântu Gheorghe.
338	Reform 2. Ram för operationalisering av cykelvägar på nationell nivå	Milstolpe	Ikraftträdande av regelverket för cykelturism	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av regelverket för cykelturism				KVARTA L 1	2022	Regelverket (regeringsbeslut) för drift av cykelvägar ska omfatta följande: inrättande av institutioner med ansvar för drift och övervakning av infrastruktur för cykelturism (inklusive det nationella samordningscentrumet för cykelvägar). — fastställande av typer och egenskaper hos cykelvägar. — regleringsmässiga incitament för användning av cykelturism.
339	Reform 2. Ram för operationalisering av cykelvägar på nationell nivå	Milstolpe	Inrättande och drift av det nationella samordningscentrumet Velo-rutter	Antagande av regeringens beslut om inrättande av ett nationellt samordningscentrum för cykelvägar				KVARTA L 2	2022	Den nationella samordningscentralen för Velo-rutter ska inrättas vid ministeriet för utveckling, offentliga arbeten och förvaltning. Den nationella samordningscentralen ska tas i drift och börja utarbeta studien och eVelo-tillämpningen.
340	Reform 2. Ram för operationalisering av cykelvägar på nationell nivå	Milstolpe	Omfattande studie om den territoriella fördelningen av nationella cykelvägar	Publicerad studie				KVARTA L 3	2022	Den djupgående studien ska fastställa den territoriella fördelningen av cykelturismvägarna (2 404 km cykelvägar) på grundval av nyckelkriterier (t.ex. minskning av trafikstockningar, främjande av

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										ekoturism) och identifiera relevanta aktörer och integrera befintliga initiativ för att förbättra natur- och kulturarvet, i enlighet med kraven i delmål 338. På grundval av studiens resultat ska upphandlingsförfarandet inledas för att införa cykelvägar.
341	Investering 3. Inrättande och operationalisering av det nationella samordningscentrumet i Velo	Milstolpe	Integrerad nationell eVelo-plattform och smarttelefonapplikation	Utveckling och offentliggörande av plattformen och applikationen				KVARTA L 3	2022	Utveckling och offentliggörande av en integrerad digital applikation för tillhandahållande av tematisk information om cykelturism. Den integrerade applikationen omfattar inrättandet av den nationella plattformen eVelo (en webbplats för de nationella cykelvägarna) och en tematisk applikation för smarttelefoner, i enlighet med kraven i delmål 340.
342	Investering 4. Byggande av 236,05 km cykelvägar	Milstolpe	Undertecknande av avtal om cykelvägar	Undertecknande av kontrakt				KVARTA L 4	2022	Undertecknande av finansieringsavtal för uppförande av 236,05 km nya cykelvägar, efter ett öppet och konkurrensutsatt anbudsförfarande. Anbudsförfarandet ska inledas med offentliggörandet av det finansieringssystem som ska fastställa stödberättigande, kriterier och villkor för tilldelning av kontrakt. Finansieringssystemet ska utvecklas av det nationella samordningscentrumet för Velo-rutter.

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										Efter det att anbudsförfarandet har slutförts ska arbetena inledas på de 236,05 km cykelvägar.
343	Investering 4. Byggande av 236,05 km cykelvägar	Milstolpe	Cykelvägar som byggs och är tillgängliga för cykling	Cykelbanor uppförda				KVARTA L 2	2026	Mottagningsbevis för arbete för totalt 236,05 km byggda cykelvägar.
344	Reform 3. Reform av finansieringssy stemet för kultursektorn	Milstolpe	Ikraftträdande av lagen om finansieringss ystemet för kultursektorn	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av den rättsliga ramen för finansiering av kultursektorn				KVARTA L 3	2022	Delmålet är inriktat på att säkerställa ett stabilt system för finansiering av kulturprojekt. Den uppdaterade lagen ska fastställa en stabil finansieringsmekanism från statsbudgeten för kultursektorn med fokus på följande: minska klyftan i tillgången till kultur mellan landsbygdsområden/småstäder och stora stadsområden, stödja kulturell mångfald, social inkludering och jämförbarhet, stödja de kreativa sektorerna och öka kultursektorns ekonomiska potential. Följande lagar ska godkännas och träda i kraft: Den rättsliga ramen för icke återbetalningspliktig kulturfinansiering (regeringsförordning 51/1998), — Finansiering på det audiovisuella området i enlighet med gemenskapens riktlinjer.

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										Lagstiftningsändringarna kommer bland annat att baseras på resultaten av kartläggningen av offentliga och privata erbjudanden om kulturella tjänster på nationell och lokal nivå, på identifiering och tillhandahållande av ytterligare förutsägbara och transparenta finansieringskällor, en styrningsmekanism med tydliga ansvarsområden för de offentliga myndigheterna på nationell och lokal nivå. en mekanism för utbetalning av medel under förutsättning att de centrala resultatindikatorer som är kopplade till de politiska målen uppnås.

L. KOMPONENT 12: SJUKVÅRD

Hälso- och sjukvårdskomponenten i återhämtnings- och resiliensplanen ska bestå av tre reformer och fyra investeringar för att ta itu med viktiga utmaningar i hälso- och sjukvårdssystemet. De viktigaste är minskad dödlighet som kan undvikas, minskade regionala, sociala och urbana skillnader i tillgången till grundläggande hälso- och sjukvårdstjänster, ökad tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster av god kvalitet, förbättrad infrastruktur för sjukhus och försjukhus samt optimering av kostnaderna för hälso- och sjukvård och resursförvaltning.

Komponenten ska bidra till att följa Rumäniens landsspecifika rekommendation om att förbättra tillgången till och kostnadseffektiviteten för hälso- och sjukvård, bland annat genom övergången till öppenvård (landsspecifik rekommendation 3, 2019). Den tar också upp rekommendationen om att stärka hälso- och sjukvårdssystemets resiliens, bland annat på områdena hälso- och sjukvårdspersonal och medicinska produkter, och förbättra tillgången till hälso- och sjukvårdstjänster (landsspecifik rekommendation 1, 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

L.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1. Ökad kapacitet för förvaltning av offentliga hälso- och sjukvårdsfonder

Syftet med denna reform är att öka effektiviteten i de offentliga hälso- och sjukvårdsutgifterna genom att anta lagändringar och genom att testa ett bidragssystem för att belöna de mest presterande vårdgivarna.

Reformen består av finansiella mekanismer som belönar vårdgivarnas prestationer genom ”Kvalitetsfonden för hälso- och sjukvårdstjänster” och utarbetandet av en ny modell för ramavtal som reglerar villkoren för tillhandahållande av hälso- och sjukvård.

Reform 2. Ökad kapacitet att investera i hälso- och sjukvårdsinfrastruktur

Reformen syftar till att öka de centrala och lokala myndigheternas administrativa kapacitet att effektivt förvalta hälso- och sjukvårdsinfrastrukturprojekt genom att inrätta och genomföra den nationella byrån för utveckling av hälsoinfrastruktur (ANDIS), som är en offentlig institution med status som juridisk person och underställd hälsoministeriet. Med full institutionell kapacitet ska ANDIS kunna förvalta större infrastrukturprojekt på folkhälsoområdet och tillhandahålla teknisk expertis på begäran av lokala myndigheter.

Genomförandet av reformen ska bestå av inrättande av ANDIS, dess utrustning med huvudkontor och personal (inbegripet utnämning av en ordförande och en styrelse), personalutbildning samt rådgivning och tekniskt stöd för de projekt som omfattas av ANDIS portfölj. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2022.

Reform 3. Ökad kapacitet för hälso- och sjukvårdsförvaltning och mänskliga resurser på hälsoområdet

Syftet med reformen är att stödja utvecklingen av kunskaper, färdigheter och kompetens hos arbetskraften i hela det rumänska hälso- och sjukvårdssystemet och att förebygga korruption.

Reformen består av lagändringar för att se över ramen för hälso- och sjukvårdspersonal, inrättande av ett kompetenscentrum för hälso- och sjukvårdsförvaltning samt utbildningscentrum och utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal.

Investering 1. Medicinsk infrastruktur före sjukhuset

Syftet med denna investering är att stödja tillgången till grundläggande hälso- och sjukvård.

Investeringen består av investeringar i familjeläkares eller primärvårdsföreningars praxis, öppenvårdsavdelningar, integrerade lokala centrum och kontor för familjeplanering.

Investering 2. Offentlig sjukhusinfrastruktur

Syftet med denna investering är att bygga offentliga sjukhus och EQIP.

Investeringen består av ny offentlig sjukhusinfrastruktur, medicinsk utrustning och medicintekniska produkter, intensivvårdsinrättningar för nyfödda samt utrustning och material för att minska risken för nosokomiala infektioner.

L.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
351	Reform 1. Ökad kapacitet för förvaltning av offentliga hälso- och sjukvårdsfonder	Milstolpe	Ikraftträdande av ministerförfordningen om de resultat- och kvalitetsindikatorer som ska användas för att välja ut de medicinska enheter som omfattas av hälsokvalitetsfonden	Bestämmelse i ministerförfordningen om ikraftträdande av ministerförfordningen om antagande av kvalitetsindikatorer för vård och nödvändig metod för urval av mottagande sjukvårdsinrättningar				KVARTA L 4	2022	Hälsoministeriet ska utveckla och anta en uppsättning processindikatorer, resultatindikatorer och patientspecifika indikatorer som ska användas för utvärdering av vårdgivare samt metoden för resultatbaserat urval av mottagande inrättningar. Uppsättningen indikatorer ska omfatta indikatorer såsom andelen patienter med biverkningar, förbättring av smärtskalan (Visual Analogue Scale score), antalet infektioner som förvärvats på sjukhus, kvalitetsinformation som finns tillgänglig för patienterna.
352	Reform 1. Ökad kapacitet för förvaltning av offentliga hälso- och sjukvårdsfonder	Milstolpe	Ikraftträdande av rättsakten om en ny modell för ramavtal för sjukförsäkringssystemet	Bestämmelse i rättsakten som anger dess ikraftträdande				KVARTA L 2	2023	Den nya modellen för ramavtal för sjukförsäkringssystemet ska - Innehålla effektivitetsindikatorer för den nationella sjukförsäkringskassans utgifter, som ska rapporteras regelbundet, - Öka omfattningen av öppenvård, - Kräva protokoll för förebyggande vård och program för tidig upptäckt inom primärvården,

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										- Möjliggöra telemedicin och fjärrråtkomst för vissa hälso- och sjukvårdstjänster, - Inkludera bestämmelser om ekonomiska incitament och stödmekanismer för vårdgivare som betjänar missgynnade landsbygdsbefolkningar, - Utvidga det definierade tillämpningsområdet för de tjänster som omfattas till att omfatta primärvård, specialiserad vård och närvård.
355	Reform 2. Ökad kapacitet att investera i hälso- och sjukvårdsinfrastruktur	Milstolpe	Ikraftträdande av den rättsliga ramen för inrättande av den nationella byrån för infrastrukturutveckling inom hälso- och sjukvård (ANDIS)	Ikraftträdande av den rättsliga ramen för inrättande av den nationella byrån för infrastrukturutveckling inom hälso- och sjukvård (ANDIS)				KVARTA L 2	2022	Den rättsliga ramen ska fastställa följande uppgifter för byrån: — Förbereda och genomföra prioriterade projekt för investeringar i infrastruktur för offentlig hälso- och sjukvård i god tid, i enlighet med specifikationerna och inom ramen för den godkända budgeten. Utfärda instruktioner, rekommendationer och tillämpliga metodstandarder för utarbetande, genomförande och slutförande av projekt för investeringar i infrastruktur för folkhälsa. - Tillhandahålla specialiserat stöd på området investeringsprojekt inom

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										offentlig hälso- och sjukvårdsinfrastruktur till ministerier, offentliga sjukhus eller andra offentliga myndigheter, - Inrättande och genomförande av det fleråriga programmet för prioriterade projekt för investeringar i infrastruktur för folkhälsa. - Övervaka genomförandet av projekt för investeringar i infrastruktur för offentlig hälso- och sjukvård. - Inrättande av ett kompetenscentrum för förvaltning av projekt för investeringar i infrastruktur för offentlig hälso- och sjukvård. - Upprätta partnerskap och ingå finansieringsavtal för investeringsprojekt i infrastruktur för offentlig hälso- och sjukvård. Andis ordförande ska utses och rekryteringen av personal för de 15 nyckelrollerna i det slutliga ANDIS-organisationsschemat ska vara slutförd när byrån tas i drift.
356	Reform 3. Ökad kapacitet för hälso- och sjukvårdsförvaltn	Milstolpe	Ikraftträdande av den rättsliga ramen för ökad kapacitet för hälso- och	Ikraftträdande av den rättsliga ramen för reformen av förvaltningen av hälso-				KVARTA L 2	2022	Ändringarna är inriktade på den viktigaste lagen om hälso- och sjukvårdssektorn (lag nr 95 från 2006, i dess ändrade lydelse). Dessutom träder

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	ing och mänskliga resurser på hälsoområdet		sjukvårdsförvaltning och mänskliga resurser på hälsoområdet	och sjukvården och av mänskliga resurser						ett antal regeringsbeslut i kraft för att genomföra ändringarna i denna lag. De viktigaste bestämmelserna i de nyligen införda rättsakterna ska — anpassa kompetenskriterierna för inskrivning i uttagningsprov för chefer inom hälso- och sjukvården, — anpassa kvalitetskriterierna för utbildningsprogram för hälso- och sjukvårdsförvaltning, — uppdatera kraven på kontinuerlig fortbildning för hälso- och sjukvårdspersonal, — utveckla och förstärka organet med experter på hälso- och sjukvårdsförvaltning. — utveckla revision och utvärdering av utbildningsprogram för hälso- och sjukvårdsförvaltning. Den nyligen antagna lagstiftningen ska bidra till att professionalisera förvaltningen av hälso- och sjukvården genom att utveckla kompetenskriterier för specialistpersonal.
357	Reform 3. Ökad kapacitet för hälso- och sjukvårdsförvaltning och mänskliga	Milstolpe	Ikraftträdande av lagstiftning för den strategiska ramen för utveckling av	Ikraftträdande av lagstiftningen om den strategiska ramen för utveckling av mänskliga resurser på				KVARTA L 2	2022	Lagen ska fastställa en ny strategisk ram för utvecklingen av mänskliga resurser inom hälso- och sjukvården, i linje med de övergripande målen för hälso- och sjukvårdssystemet.

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	resurser på hälsoområdet		mänskliga resurser på hälsoområdet	hälsoområdet genom regeringsbeslut						De viktigaste inslagen i den strategiska ramen ska vara följande: i) Personalresurser inom hälso- och sjukvård – anskaffning II) förvaltning av mänskliga resurser inom hälso- och sjukvård. III) Motiveringsförvaltning för personalresurser IV) Styrning av hälso- och sjukvårdspersonal
358	Reform 3. Ökad kapacitet för hälso- och sjukvårdsförvaltn ing och mänskliga resurser på hälsoområdet	Milstolpe	Utveckling av mänskliga resurser på hälsoområdet	Antagande av sektorsspecifika handlingsplaner för utveckling av mänskliga resurser inom hälso- och sjukvården genom beslut av hälsoministern				KVARTA L 4	2022	De sektorsspecifika handlingsplanerna för utveckling av mänskliga resurser inom primär- och samhällsvård, ambulerande vård, sjukhusvård och folkhälsa ska operationalisera den strategiska ramen för att förändra nivån på de mänskliga hälso- och sjukvårdsresursernas kunskaper, färdigheter och kompetens. Ett antal av 5 individuella handlingsplaner ska utarbetas, och de områden som omfattas omfattar grundutbildning, kontinuerlig fortbildning, kompetensmix, uppgiftsdelening och byte av arbetsuppgifter. Handlingsplanerna förväntas ligga i linje med de resultatindikatorer som fastställts för förvaltningen av

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										offentliga hälso- och sjukvårdsmedel enligt reform 1. Den medicinska personal som omfattas omfattar läkare, sjuksköterskor, apotekare, tandläkare, barnmorskor och lokala sjuksköterskor samt andra kategorier av hälso- och sjukvårdspersonal.
360	Reform 3. Ökad kapacitet för hälso- och sjukvårdsförvaltning och mänskliga resurser på hälsoområdet	Måltavla	Uppbyggnad och utrustning av två kompetensutvecklingscentrum för utbildning av offentlig hälso- och sjukvårdspersonal			0	2	KVARTA L 2	2026	Två kompetensutvecklingscentrum för utbildning av offentliganställda som arbetar inom hälso- och sjukvård ska byggas och utrustas.
361	Reform 3. Ökad kapacitet för hälso- och sjukvårdsförvaltning och mänskliga resurser på hälsoområdet	Milstolpe	Utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal	Utbetalningar för utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal				KVARTA L 4	2025	Betalningar som gjorts för utbildning av 4000 hälso- och sjukvårdspersonal, antingen med anknytning till personalförvaltning vid offentliga hälso- och sjukvårdsinstitutioner eller med anknytning till integritet och förebyggande av korruption på hälsorelaterade områden.
365	Reform 3. Ökad kapacitet för hälso- och sjukvårdsförvaltning och mänskliga resurser på hälsoområdet	Milstolpe	Operationalisering av transparenta.ms.ro- portalen om användningen av offentliga medel	Offentliggörande av uppgifter på portalen transparenta.ms.ro om användningen av offentliga resurser på hälsoområdet				KVARTA L 4	2024	Användningen av offentliga medel ska göras mer transparent genom centraliserad aggregering av uppgifter på portalen transparenta.ms.ro. Uppgifterna ska omfatta resurser som används av centrala och lokala

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	resurser på hälsoområdet									institutioner, inklusive sjukhus, och en förteckning över företag som tilldelats offentliga kontrakt och de upphandlande myndigheterna.
366	Investering 1. Medicinsk infrastruktur före sjukhuset	Milstolpe	Antagande av kriterier för prioritering av investeringar i integrerade samhällscentrum	Antagande av handboken för integrerade gemenskapscentrum, inklusive riktlinjer för prioritering av investeringar i integrerade samhällscentrum genom en order från hälsoministern.				KVARTA L 4	2021	De integrerade gemenskapscentrumen ska dra nytta av investeringar baserade på metodologiska prioriteringsriktlinjer som ska utarbetas av hälsoministeriet i samråd med företrädare för lokala offentliga myndigheter. Dessa prioriterade riktlinjer ska utgöra en integrerad del av handboken för integrerade gemenskapscentrum. Vid prioriteringen av administrativa territoriella enheter ska följande beaktas: — antalet utsatta personer per samhälle (minst 500 medicinskt, socialt eller ekonomiskt utsatta personer). tillgång till kontakter med andra utsatta orter — förekomsten av en sjuksköterska och en socialarbetare/socialbidragstekniker administrativa territoriella enheter utan familjeläkare eller med otillräckligt antal familjeläkare i förhållande till befolkningen

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										— förekomsten av ett lokalt beslut om inrättande av integrerade lokala centrum identifiering av orten som ett marginellt landsbygdsområde
367	Investering 1. Medicinsk infrastruktur före sjukhuset	Måltavla	Praxis hos familje- eller primärvårdsorganisationer som är utrustade eller renoverade, med prioritering av praxis i marginaliserade regioner och kommuner.		Antal	0	2 000	KVARTA L 2	2025	Minst 2 000 sammanslutningar av familjeläkares praktiktjänstgöring ska utrustas eller renoveras. Minst 75 % av alla yrkessammanslutningar eller familjeläkare ska vara belägna i marginaliserade regioner eller kommuner. Marginaliserade regioner/kommuner är de som saknar eller har begränsad tillgång till primärvård. Kriterierna för marginalisering och graden av marginalisering fastställs på regional nivå i enlighet med metoderna för beräkning av det lokala indexet för mänsklig utveckling och det utvecklingsindex som presenteras i Atlas över marginaliserade landsbygdsområden och lokal mänsklig utveckling i Rumänien, i atlasen över marginaliserade stadsområden i Rumänien och i den omfattande studien för den nationella strategin för social integration och fattigdomsminskning.

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
369	Investering 1. Medicinsk infrastruktur före sjukhuset	Måltavla	Öppenvårdsavdelningar som är nybyggda eller renoverade och utrustade		Antal	0	30	KVARTA L 4	2024	Minst 30 öppenvårdsavdelningar ska nybyggas eller renoveras och utrustas. Av de 30 öppenvårdsenheterna ska minst 20 öppenvårdsavdelningar vara belägna i mindre utvecklade regioner eller kommuner, med tanke på Atlas över marginaliserade stadsområden, som ingår i delmål 367.
370	Investering 1. Medicinsk infrastruktur före sjukhuset	Måltavla	Integrerade lokala centrum som byggts/renoverats och utrustats		Antal	0	54	KVARTA L 2	2026	54 integrerade samhällscentrum ska byggas eller renoveras och utrustas. De byggda lokalcentrumen ska uppfylla målet att uppnå ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än kravet på nära-nollenergibyggnad i enlighet med nationella riktlinjer, vilket ska bekräftas genom energicertifikat. Minst 27 byggda eller renoverade integrerade samhällscentrum ska vara belägna i marginaliserade regioner och kommuner, enligt definitionen i mål T369. För byggda och renoverade lokala anläggningar ska mottagningsbevis utfärdas för följande utrustning, inklusive den plats där den installerades: I. Utrustning för kontorsfunktioner, som kan omfatta, men är inte begränsad till, följande: skrivbord, kontorsstolar, även för patienter, filskåp, gardrober,

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										multifunktionsskrivare (med skanner), datorer/bärbara datorer med internetanslutning eller 24 timmars funktionell internetstruktur för att säkerställa ingripanden inom telemedicin. II. Konsultationsutrustning, som kan omfatta, men är inte begränsad till, följande: gynekologiskt bord och/eller konsultationssofa som ska innehålla stöd för obstetrisk och gynekologisk undersökning, vital funktionsmonitor, stethoskop, mikrokirurgiskt kit eller kylskåp för organiska produkter, ultraljudsutrustning. III. Utrustning för medicinsk hjälp (som kan omfatta, men är inte begränsad till, Stoskopsphygmomanometer, fostersteoskop, pulsoximeter, termometer för barn och vuxna, kirurgiska engångssatser, vågar för spädbarn och vuxna, njurbricka, miniavfallsbehållare, snabbtest för fostermembranbrott, PH-papper, universell livmoderhalsskena eller medicinska förnödenheter).
372	Investering Medicinsk	1. Måltavla	Kontor för familjeplanering som är utrustade eller		Antal	0	24	KVARTA L 2	2026	24 kontor för familjeplanering ska utrustas eller utrustas och renoveras. Utrustningen ska omfatta medicinsk

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	infrastruktur före sjukhuset		utrustade och renoverade							laboratorie- och bildåtergivningsutrustning, vilket kan omfatta, men inte är begränsat till, följande: vårdpunkt plus analysator – för sexuellt överförbara infektioner, ultraljudsskanner med ultrabärbara gynekologiska sonder, mikroskop, it- utrustning eller kylskåp).
375	Investering 2. Offentlig sjukhusinfrastruktur	Måltavla	Offentliga sjukhus får utrustning och material för att minska risken för infektioner		Antal	0	25	KVARTA L 2	2024	Minst 25 offentliga sjukhus ska ta emot utrustning och material som bidrar till att minska risken för sjukhusförvärd infektioner, vilket kan omfatta, men inte är begränsat till, utrustning för mikrobiologisk luftkontroll i operationsblocken och intensivvårdsenheterna genom särskilda luftkonditioneringsanläggningar samt anläggningar för desinfektion av medicinsk personal (t.ex. utrustning för dekontaminering av miljön, sterilisering, avfallskärl).
376	Investering 2. Offentlig sjukhusinfrastruktur	Måltavla	Utrustning för intensivvårdsavdelningar för nyfödda		Antal	0	25	KVARTA L 2	2026	25 intensivvårdsavdelningar ska få investeringar i neonatal kritisk patientinfrastruktur för tidig diagnos, mödravård/neonatal behandling och postnatal behandling. Investeringen ska bestå av följande:

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										— kapacitetsutbyggnad av sjukhusinfrastruktur avsedd för nyfödda kritiska patienter i) med ytterligare 65 bäddar – inklusive tillhörande infrastruktur och utrustning, som kan omfatta, men inte är begränsade till, mekaniska ventilationsapparater, inkubatorer, monitorer för ljusskyltar, injectomater och infusionspumpar. II) utrusta 200 befintliga sängar med lämplig medicinsk utrustning. — utrusta den befintliga infrastrukturen för säkerhetskontroll med utrustning som kan omfatta, men inte är begränsad till, följande: luftsyreblandare för matningsrummet och för kaesarean, SN-monitor, SOC-monitor, transportfläkt med 21 – -100 % inställbar FiO2, transportinkubatorer, laserutrustning, ret-kam-skyttel, indirekt oftalmoskop, inklusive instrument — förvärv av 12 mobila intensivvårdsavdelningar (nivå 3) — bygga och utrusta åtta regionala utbildningscentrum för medicinsk personal som ska behandla kritiska neonatala patienter.

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										Utbildningscentrumens utrustning kan omfatta, men är inte begränsad till, följande: — mannequiner och didaktiska simulatorer som krävs i utbildningsprogrammen, till exempel Complexsimulator, med flera moduler för mekaniska ventilationsscenarioer, ultraljudssimulator i hjärta, virtuell haptisk simulator, för endoskopi och kolonoskopi. — simulator för bronkoskopi baserad på virtuell verklighet, ECMO-simulator. — avancerad nödsimulator och återupplivningsmodell för nyfödda medfödda avvikelser. — mekanisk ventilationsmannekin.
377	Investering 2. Offentlig sjukhusinfrastruktur	Måltavla	Uppförande och/eller utrustning av nya folkhälsoenheter/sjukhus		Antal	0	5	KVARTA L 2	2026	Följande folkhälsoenheter/sjukhus ska vara byggda och/eller utrustade: - Sjukhuset ”Agrippa Ionescu”, Balotești - Akutsjukhuset Bistrița - Distriktssjukhuset i Cluj - Ny multitrauma-pavilion, Craiova - Ny multitrauma-pavilion, Sibiu Investeringarna ska bestå av följande: — Ny offentlig sjukhusinfrastruktur.

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										— Medicinsk utrustning och apparater för nybyggd hälso- och sjukvårdsinfrastruktur, vilket kan omfatta, men är inte begränsat till, följande: sängar, dekontamineringsenheter, it-utrustning (minst 11,19 miljoner euro), kollisionsskopor, defibrillatorer, infusionspumpar, fysiologiska övervakningssystem (inklusive central konsol), fysiologiska övervakningssystem för akutvård, respiratorer för intensivvårdsenheter och system för allmän granskning. Minst 91 miljoner EUR av anslaget på 174 miljoner EUR eller de nybyggda byggnaderna ska uppfylla målet att uppnå ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än kravet på näronollenergibyggnad enligt nationella riktlinjer som ska bekräftas genom energicertifikat. Detta krav är inte tillämpligt på projekt där investeringen endast består av inköp av ny utrustning. För att säkerställa överensstämmelse med den kostnadsinformation som tillhandahålls för denna investering, och som ett komplement till de kriterier som

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										redan nämnts, ska även följande mål uppnås: - minst 237 bäddar installerade i NNE-byggnader - minst 205 bäddar installerade i NNE-byggnader (dvs. byggnader som uppnår ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än kravet på nära-nollenergibyggning) - minst 868 bäddar ska utrustas - minst 868 bäddar ska utrustas med ny it-utrustning

L.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Investering 3. Offentliga sjukhus

Syftet med denna investering är att bygga och utrusta offentliga sjukhus.

Investeringen består av uppförande och utrustning av tre nya offentliga sjukhus.

Investering 4. Modernisering av akutvården

Syftet med denna investering är att förnya en del av fordonsparken för nödhjälpsåtgärder och första hjälpinsatser.

Investeringen består i inköp av nya ambulanser.

L.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
531	Investering Offentliga sjukhus	3. Milstolpe	Byggande och utrustning av Zerlendi Tuberculosis and Treatment Centre Bukarest	Uppförande och utrustning av en ny sjukhusenhet				KVARTA L 2	2026	Byggande och utrustning av Zerlendi Tuberculosis Diagnostics and Treatment Centre Bukarest. Byggnaden ska uppfylla målet att uppnå ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än kravet på en näronnenergibyggnad enligt nationella riktlinjer som ska bekräftas genom energicertifikat. Mottagningsintyg ska utfärdas för medicinsk utrustning och apparater som kan omfatta, men inte är begränsade till, följande: sängar, dekontamineringsenheter, it-utrustning, kollisionsskopor, defibrillatorer, infusionspumpar, fysiologiska övervakningssystem (inklusive central konsol), fysiologiska övervakningssystem för akutvård, respiratorer för intensivvårdsenheter och system för allmän skanning.
532	Investering Offentliga sjukhus	3. Milstolpe	Uppbyggnad och utrustning av beredskapsinstitutet för hjärt- och kärlsjukdomar och	Uppförande och utrustning av en ny sjukhusenhet				KVARTA L 2	2026	Uppbyggnad och utrustning av nödinstitutet för hjärt- och kärlsjukdomar och transplantation Târgu Mures. Byggnaden ska uppfylla målet att uppnå ett primärenergibehov som är minst

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
			transplantation Târgu Mures							20 % lägre än kravet på en nära-nollenergibyggnad enligt nationella riktlinjer som ska bekräftas genom energicertifikat. Mottagningsintyg ska utfärdas för medicinsk utrustning och apparater som kan omfatta, men inte är begränsade till, följande: sängar, dekontamineringsenheter, it-utrustning, kollisionsskopor, defibrillatorer, infusionspumpar, fysiologiska övervakningssystem (inklusive central konsol), fysiologiska övervakningssystem för akutvård, respiratorer för intensivvårdsenheter och system för allmän skanning.
533	Investering Offentliga sjukhus	3. Milstolpe	Byggande och utrustning av avsnittet Pediatrics och Childhood Neonatologi på Sf Apostol Andrei Emergency County Hospital Constanța.	Uppförande och utrustning av en ny sjukhusenhet				KVARTA L 2	2026	Byggande och utrustning av avsnittet Pediatrics och Childhood Neonatologi på Sf Apostol Andrei Emergency County Hospital Constanța. Byggnaden ska uppfylla målet att uppnå ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än kravet på en nära-nollenergibyggnad enligt nationella riktlinjer som ska bekräftas genom energicertifikat. Mottagningsintyg ska utfärdas för medicinsk utrustning och apparater som kan omfatta, men inte är begränsade till,

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										följande: sängar, dekontamineringsenheter, it-utrustning, kollisionsskopor, defibrillatorer, infusionspumpar, fysiologiska övervakningssystem (inklusive central konsol), fysiologiska övervakningssystem för akutvård, respiratorer för intensivvårdsenheter och system för allmän skanning.
534	Investering 4. Modernisering av akutvården	Måltavla	Inköp av nya ambulanser		Antal	0	1200	KVARTA L 2	2026	1200 nya ambulanser ska köpas in och levereras. Av dessa ska 1000 vara ambulanser av typ B 4x4 och 200 ambulanser av typ C. Mottagningsbevis ska utfärdas för att visa att ambulanserna har köpts. De ambulanser som köps in ska vara den mest tillgängliga tekniken ur miljösynpunkt, för att säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

M. KOMPONENT 13: SOCIALA REFORMER

Denna del omfattar en rad reformer och investeringar för att konsolidera den sociala tryggheten i Rumänien.

Syftet med komponenten är att stödja de mest utsatta, däribland arbetstagare, barn, personer med funktionsnedsättning, personer utanför arbetskraften och äldre, genom att öka tillgången till sociala tjänster. De reformer som stöder investeringarna omfattar lagstiftningsändringar för att förhindra att barn separeras från sina familjer, ta itu med avinstitutionaliseringsprocessen för personer med funktionsnedsättning, börja tillhandahålla minimiinkomst för inkludering, minska odeklarerat arbete och göra det möjligt för personer utanför arbetskraften att hitta arbete. Åtgärderna ska också stödja reformen av långvarig vård och omsorg för äldre samt inrättandet av en objektiv mekanism för fastställande av minimilöner. De kompletterande investeringarna avser inrättandet av ett nätverk av dagcenter för barn med risk för separation, rehabilitering och renovering av sociala tjänster för personer med funktionsnedsättning, inrättandet av en digital plattform för att införa vouchersystemet för hushållsanställda och inrättandet av daghem och rehabiliteringscentrum för äldre.

Dessa investeringar och reformer ska bidra till att följa Rumäniens landsspecifika rekommendationer från de senaste två åren om att ”öka de sociala tjänsternas täckning och kvalitet och slutföra minimiinkomstreformen för inkludering” (landsspecifik rekommendation 3 och 2019), ”säkerställa fastställande av minimilöner på grundval av objektiva kriterier som är förenliga med jobbskapande och konkurrenskraft” (landsspecifik rekommendation 3 och 2019) och att ”utvidga åtgärderna för socialt skydd och tillgången till samhällsviktiga tjänster för alla” (landsspecifik rekommendation 2, 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

M.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1. Skapa en ny rättslig ram för att förhindra att barn separeras från sina familjer

Syftet med denna reform är att förhindra att barn separeras från sina familjer.

Denna åtgärd består i antagande av rättsakter för att förhindra att barnet separeras från familjen.

Reform 2. Reform av skyddssystemet för vuxna med funktionsnedsättning

Syftet med denna reform är att påskynda avinstitutionaliseringsprocessen för personer med funktionsnedsättning och förhindra att de institutionaliseras.

Denna åtgärd består i antagandet av rättsakter för att påskynda avinstitutionaliseringsprocessen för alla personer med funktionsnedsättning som för närvarande är institutionaliserade och för att förhindra institutionalisering.

Reform 3. Tillhandahållande av minimiinkomst för inkludering

Syftet med denna reform är att öka det sociala biståndet och minska fattigdomen och samtidigt minska den administrativa bördan för den offentliga förvaltningen och stödmottagarna.

Denna åtgärd består i antagandet av rättsakter för att fastställa metodologiska regler för genomförandet av VMI. Inrättandet av en digital plattform till stöd för denna reform ingår i del 7. Den digitala omvandlingen.

Reform 4. Införande av arbetskort och formalisering av hushållsarbete

Syftet med denna reform är att minska det odeklarerade arbetet och göra det möjligt för personer utanför arbetskraften att hitta arbete.

Denna åtgärd består i antagandet av rättsakter för att inrätta systemet med arbetsvouchrar och skapa formell sysselsättning för inhemska vårdgivare som för närvarande är registrerade som arbetslösa eller inaktiva och som integrerar dem i socialförsäkrings- och sjukförsäkringssystemet.

Reform 5. Se till att minimilönerna fastställs

Syftet med reformen är att inrätta en mekanism för fastställande av minimilöner som bygger på objektiva kriterier och som är förenlig med skapandet av arbetstillfällen och landets konkurrenskraft.

Denna åtgärd består i antagandet av rättsakter som föreskriver inrättandet av en ny mekanism och en formel för att objektivt fastställa minimilönenivån.

Investering 1. Inrättande av ett nätverk av dagcenter för barn som riskerar att separeras

Syftet med denna investering är att förhindra att barn separeras från sin familj.

Denna åtgärd består i licensiering av ett nätverk av dagcenter för att förhindra att barn separeras från sina familjer.

Investering 2. Rehabilitering, renovering och utbyggnad av social infrastruktur för personer med funktionsnedsättning

Syftet med denna investering är att modernisera och öka antalet sociala tjänster som tillhandahålls personer med funktionsnedsättning för att stödja deras avinstitutionalisering.

Denna åtgärd består i licensiering av nya samhällstjänster för personer med funktionsnedsättning och modernisering av andra samhällscentrum för personer med funktionsnedsättning.

Investering 3. Inrättande av ett system med arbetsvouchrar för inhemska tjänsteleverantörer och tjänstemottagare

Syftet med denna investering är att göra systemet med arbetsvouchrar tillgängligt för inhemska tjänsteleverantörer och tjänstemottagare.

Denna åtgärd består av leverans av en digital plattform som görs tillgänglig för användning av arbetskuponger av inhemska leverantörer och tjänstemottagare.

Investering 4. Inrättande av ett nätverk för daghem och rehabiliteringscentrum för äldre

Syftet med investeringen är att ge tillgång till långvarig vård och omsorg av hög kvalitet för äldre.

Denna åtgärd består i licensiering av dagservicecentraler.

M.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
378	Reform 1. Skapa en ny rättslig ram för att förhindra att barn separeras från sina familjer	Milstolpe	Ikraftträdande av en lagstiftningsakt som är nödvändig för att förhindra separation av barn från familjen och stöd till utsatta familjer	Bestämmelse i lagen om ikraftträdande av den lagstiftningsakt som är nödvändig för att förhindra separation av barn från familjen och stöd till utsatta familjer				KVARTAL 4	2022	Den nya lagen ska skapa en ram för genomförande av åtgärder (t.ex. rådgivning och stöd till föräldrar och barn, dagcenter för barn som riskerar att separeras från föräldrar, dagcenter för barn med funktionsnedsättning) för att effektivt förhindra att barnet separeras från familjen och hjälpa familjen att uppfostra och ta hand om det barn som riskerar att separeras. Lagstiftningsakten ska medföra följande: - en identifierad stabil finansieringskälla för åtgärderna - en styrningsmekanism med tydliga ansvarsområden för de offentliga myndigheterna på nationell och lokal nivå. - en mekanism för utbetalning av medel som är beroende av de

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										centrala resultatindikatorer som är kopplade till de politiska målen.
379	Reform 1. Skapa en ny rättslig ram för att förhindra att barn separeras från sina familjer	Måltavla	Minska antalet barn som kommer in i det sociala trygghetssystemet		Antal	12 139	6 100	KVARTAL 2	2026	Antalet barn som kommer in i systemet för socialt skydd minskade med 6 039 jämfört med 31.12.2020, enligt uppgifter från de lokala myndigheterna och kontrollerade av den nationella myndigheten för skydd av barns rättigheter och adoption (ANPDCA).
380	Reform 2. Reform av skyddssystemet för vuxna med funktionsnedsättning	Milstolpe	Ikraftträdande av lagen om genomförande och operationalisering av vägledningen för påskyndande av processen för e-institutionalisering	Bestämmelse i lagen som anger att lagstiftningsakten har trätt i kraft				KVARTAL 4	2022	Ikraftträdande av lagen om genomförande och operationalisering av handledningen för att påskynda avinstitutionaliseringssprocessen för alla personer med funktionsnedsättning som för närvarande institutionaliseras så att en "självständig livsbana" fastställs för varje person och görs på grundval av ärendehantering. Vägledningen för att påskynda

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										avinstitutionaliseringsprocessen kommer att vara en bilaga till den nationella strategin, som båda godkänns genom ett regeringsbeslut. Lagstiftningsakten ska även omfatta följande: - en identifierad stabil finansieringskälla för de åtgärder som planeras i riktlinjen - en styrningsmekanism med tydliga ansvarsområden för de offentliga myndigheterna på nationell och lokal nivå. - en mekanism för utbetalning av medel under förutsättning att de centrala resultatindikatorer som är kopplade till de politiska målen uppnås. Lagstiftningsakten ska bygga på en fullständig kartläggning av den individuella situationen för alla personer med funktionsnedsättning och

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										för närvarande institutionaliserad i Rumänien.
381	Reform 2. Reform av skyddssystemet för vuxna med funktionsnedsättni ng	Milstolpe	Ikraftträdande av lagen till stöd för genomförandet av den antagna nationella strategin för förebyggande av frivillig nalisering	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagstiftningsakten för att stödja genomförandet av den antagna nationella strategin för förebyggande av institutionaliserin g				KVARTAL 4	2022	Ikraftträdande av lagen till stöd för genomförandet av den antagna nationella strategin för att förhindra institutionalisering som innehåller åtgärder för en ”självständig livsbana” för de flesta personer med funktionsnedsättning och som för närvarande är institutionaliserad. Lagstiftningsakten ska medföra följande: - en identifierad stabil finansieringskälla för de planerade åtgärderna. - en styrningsmekanism med tydliga ansvarsområden för de offentliga myndigheterna på nationell och lokal nivå. - en mekanism för utbetalning av medel under förutsättning att de centrala resultatindikatorer som är

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										kopplade till de politiska målen uppnås.
383	Reform 2. Reform av skyddssystemet för vuxna med funktionsnedsättning	Måltavla	Personer med funktionsnedsättning som inte är folkbokförda		Antal	0	5 411	KVARTAL 2	2026	5411 personer med funktionsnedsättning har avinstitutionaliserats jämfört med 31.12.2020, enligt uppgifter som lämnats av de lokala myndigheterna och kontrollerats av den nationella myndigheten för skydd av rättigheter för personer med funktionsnedsättning (ANPPDP).
384	Reform 3. Tillhandahållande av minimiinkomst för inkludering	Milstolpe	Ikraftträdande av lagstiftningen om godkännande av tillämpningsföreskrifter för VMI	Bestämmelse i lagstiftningen om tillämpningsföreskrifter för VMI				KVARTAL 3	2022	Lagstiftningen ska fastställa metodologiska regler för genomförandet av lagen om fordonsbaserad infrastruktur, samtidigt som man bibehåller minst samma nivå av tillräcklighet för förmåner och villkor för stödberättigande som föreskrivs i den nuvarande lagen (lag 196/2016) i syfte att minska fattigdomen, stimulera sysselsättningen genom aktiveringsåtgärder och ökad utbildningsnivå.

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
386	Reform 3. Tillhandahållande av minimiinkomst för inkludering	Måltavla	Aktiveringsåtgärder som mottagits		% (i procent)	0	60 %	KVARTAL 2	2025	Minst 60 % av mottagarna av minimiinkomsten för inkludering sedan 2023 ska ha fått minst en av följande aktiveringsåtgärder: utbildnings- eller omskolningstjänster, informations- och karriärrådgivning, arbetsförmedling och jobbförslag, rådgivning och hjälp med att starta verksamhet som egenföretagare eller företag, främjande av arbetskraftens rörlighet samt inskrivning i utbildningsprogram som ger en andra chans.
387	Reform 4. Införande av arbetskort och formalisering av hushållsarbete	Milstolpe	Ikraftträdande av lagstiftning och dess genomförandebestämmelser för systemet med kuponger för hushållsarbetare	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagen om genomförande av systemet med arbetsvouchrar				KVARTAL 1	2022	Lagen om inrättande av systemet med arbetsvouchrar träder i kraft för att främja formell anställning av hushållsanställda som för närvarande är registrerade som arbetslösa eller inaktiva.
392	Reform 5. Se till att minimilönerna fastställs	Milstolpe	Ikraftträdande av de rättsakter som reglerar det	Bestämmelse i rättsakterna som				KVARTAL 1	2024	Rättsakterna ska inrätta en ny mekanism och en formel för att objektivt fastställa

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
			nya systemet för fastställande av minimilöner	anger deras ikraftträdande						minimilönenivån på ett systematiskt sätt, i samråd med arbetsmarknadens parter och med beaktande av unionens åtgärder.
394	Investering 1. Inrättande av ett nätverk av dagcenter för barn som riskerar att separeras	Måltavla	Dagcenter för att förhindra att barn separeras från familjen		Antal	0	145	KVARTAL 4	2025	145 dagars servicecentrum ska vara licensierade, och minst 10 % ska vara belägna i samhällen med en betydande romsk befolkning, för att förhindra att barn separeras från familjerna. 140 dagscentrum ska uppfylla kravet på nära- nollenergibyggning i enlighet med nationella riktlinjer. Femdagarscentraler ska uppfylla målet att uppnå ett primärenergiebehov som är minst 20 % lägre än kravet på nära-nollenergibyggning i enlighet med nationella riktlinjer, vilket ska bekräftas genom energicertifikat. Den rumsliga fördelningen av dagcentra ska baseras på en kartläggning av behoven av tjänster och infrastruktur för

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										barn som riskerar att separeras från familjer.
395	Investering 2. Rehabilitering, renovering och utbyggnad av social infrastruktur för personer med funktionsnedsättning	Måltavla	Moderniserade samhällstjänster för personer med funktionsnedsättning		Antal	0	50	KVARTAL 4	2024	50 moderniserade samhällstjänster (25 dagscenter och 25 neuromotoriska rehabiliteringscentrum för personer med funktionsnedsättning) genom rehabilitering, renovering eller utrustning. De moderniserade lokalcentrumen ska väljas ut bland befintliga sociala tjänster (licensierade vid tidpunkten för urvalet) och ska tillhandahålla tjänster till minst åtta stödmottagare per dag, i enlighet med deras licens.
396	Investering 2. Rehabilitering, renovering och utbyggnad av social infrastruktur för personer med funktionsnedsättning	Måltavla	Nya samhällstjänster för personer med funktionsnedsättning		Antal	0	31	KVARTAL 2	2026	31 nya samhällstjänster (25 nya nära-nollenergibyggnader och 6 nära-nollenergibyggnader +) för personer med funktionsnedsättning ska vara licensierade (t.ex. dagcenter, hjälp- och stödtjänster eller servicecentrum för neuromotorpatienters

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										återhämtning). Var och en ska tillhandahålla tjänster till minst åtta förmånstagare per dag, i enlighet med deras licens.
397	Investering 3. Inrättande av ett system med arbetsvouchrar för inhemska tjänsteleverantörer och tjänstemottagare	Milstolpe	Digital plattform för inhemska leverantörers och tjänstemottagares användning av arbetskuponger	Digital plattform tillgänglig online				KVARTAL 4	2023	Den digitala plattformen ska vara tillgänglig online och möjliggöra registrering av inhemska leverantörer, som tidigare registrerats som arbetslösa eller inaktiva, som tjänsteleverantörer och registrering av tjänstemottagare som användare av inhemska tjänster. Plattformen ska göra det möjligt att - För att utföra voucherrelaterade transaktioner (t.ex. köp av kuponger, kodning av arbetstider) digitalt - Kodning av uppgifter om hushållsanslidas verksamhet (t.ex. antal timmar, typ av hushållsverksamhet) - Digital interoperabilitet med andra nationella databaser

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
400	Investering 4. Inrättande av ett nätverk för daghem och rehabiliteringscen trum för äldre	Måltavla	Licensierad dagvård och rehabiliteringsc enter för äldre		Antal	0	63	KVARTAL 2	2026	Tillstånd ska utfärdas för 63 dagstjänstcentraler. Centrumen ska tillhandahålla socialt bistånd och rehabilitering, och var och en ska ha minst en mobil grupp av tjänsteleverantörer för äldre personer som inte kan komma till centrumet. Den rumsliga fördelningen av dagservicecentrum ska baseras på den kartläggning som utförs i enlighet med delmål 399.

M.3. Beskrivning av reformerna av lånet

Reform 6. Förbättring av lagstiftningen om den sociala ekonomin

Syftet med denna reform är att bättre utnyttja potentialen hos företag inom den sociala ekonomin för innovation och bidra till de sociala och miljömässiga utmaningarna.

Denna åtgärd består i antagandet av rättsakter för hållbarhet i den sociala ekonomins strukturer.

Reform 7. Reform av långvarig vård och omsorg för äldre

Syftet med denna reform är att höja kvaliteten på långvarig vård och omsorg för äldre.

Denna åtgärd består i antagandet av rättsakter för att stödja tillhandahållandet av långvarig vård och omsorg av god kvalitet för äldre.

M.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
398	Reform 6. Förbättring av lagstiftningen om den sociala ekonomin	Milstolpe	Ikraftträdande av ändringen av lag nr 219/2015 om den sociala ekonomin och genomförandebestämmelserna	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av ändringen av lag nr 219/2015 om den sociala ekonomin och genomförandebestämmelserna				KVARTAL 2	2022	Ändringarna av lagstiftningen ska medföra följande: - Förenklat registreringsförfarande för sociala företag - Bättre inriktning på ekonomisk verksamhet och arbetskraftsanvändning så att den bättre tillgodoser behoven hos utsatta grupper och marginaliserade befolkningsgrupper. - Identifierade åtgärder för att förbättra hållbarheten i den sociala ekonomins strukturer, t.ex. förmånliga system för offentlig upphandling av varor och tjänster.
399	Reform 7. Reform av långvarig vård och omsorg för äldre	Milstolpe	Ikraftträdande av en lag för antagande och genomförande av den nationella strategin för långvarig vård och omsorg	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av den lagstiftningsakt som ska stödja genomförandet av den antagna nationella				KVARTAL 4	2022	Lag för den antagna strategin, inbegripet åtgärder för aktivt åldrande, åtgärder för att täcka de medicinska behoven inom långvarig vård och omsorg och samhällsbaserade tjänster för äldre. Lagen medför följande: - en identifierad stabil finansieringskälla för åtgärderna

Löpnr NUM.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
				strategin för långvarig vård och omsorg						- en styrningsmekanism med tydliga ansvarsområden för de offentliga myndigheterna på nationell och lokal nivå. - en mekanism för utbetalning av medel på villkor att de centrala resultatindikatorer som är kopplade till de politiska målen uppnås - översyn av minimistandarder för kvalitet, Lagstiftningsakten ska grunda sig på en fullständig kartläggning på lokal nivå (kommunal nivå/stadsnivå/länsnivå) av den potentiellt beroende äldre befolkningen eller som är i riskzonen (t.ex. fattigdom, hälsa, obeledsagad, hög grad av beroende).

N. KOMPONENT 14: GOD FÖRVALTNING

Syftet med komponenten är, genom en bred uppsättning reformer och investeringar, i) att förbättra styrningen med ett förutsägbart, välgrundat och deltagandebaserat beslutssystem, ii) att säkerställa tillhandahållandet av offentliga tjänster av god kvalitet genom en pool av professionella och välutbildade tjänstemän som på lämpligt sätt svarar mot medborgarnas och företagens utmaningar, behov och förväntningar. Detta ska stärka resiliensen och kapaciteten att anpassa sig till den gröna och digitala omställningen.

De särskilda målen för komponenten är följande:

1. Bättre samordning, utformning och genomförande av regeringens politik, ökad öppenhet och ökat förtroende för den offentliga sektorn.
2. Effektiv personalförvaltning inom den offentliga sektorn.
3. En konsekvent lönepolitik inom den offentliga sektorn som är kopplad till resultat och hållbar på lång sikt (skälig enhetlig lön).
4. Stärka rättsväsendets oberoende, förbättra tillgången till rättslig prövning och öka rättsväsendets effektivitet.
5. Ett effektivare nationellt upphandlingssystem, bland annat genom att stärka upphandlande myndigheters/enheters administrativa kapacitet, inom en flexibel och enhetlig rättslig ram.
6. Förbättra den offentliga politiken/beslutsprocesserna genom samråd med berörda parter.
7. Ökad motståndskraft hos statsägda företag på grund av tillämpning av principer för företagsstyrning.

Komponenten består av nio reformer och två investeringar.

De åtgärder som ingår i komponenten förväntas ta itu med en rad utmaningar som lyfts fram i den landsspecifika rekommendationen om att öka effektiviteten i den offentliga upphandlingen och säkerställa ett fullständigt och hållbart genomförande av den nationella strategin för offentlig upphandling. att förbättra kvaliteten och förutsägbarheten i beslutsfattandet, bland annat genom lämpliga samråd med berörda parter, effektiva konsekvensbedömningar och förenklade administrativa förfaranden samt lämpligt deltagande av arbetsmarknadens parter (landsspecifik rekommendation 3, landsspecifik rekommendation 4, landsspecifik rekommendation 5 2019 och landsspecifik rekommendation 4, 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

N.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1. Förbättra kvaliteten på regeringens beslutsfattande

Syftet med denna reform är att förbättra kvaliteten på och insynen i det offentliga beslutsfattandet och lagstiftningsplaneringen på alla förvaltningsnivåer.

Denna åtgärd består i antagandet av metoder, system och rättsliga verktyg för att stödja strategisk planering, konsekvensanalyser av lagstiftningen, offentliga samråd, öppenhet och användning av programbudgetering.

Reform 2. Ökad strategisk styrning för klimat, hållbar utveckling och miljöpolitik

Syftet med denna reform är att förbättra klimatåtgärderna, den hållbara utvecklingen och miljöpolitiken på alla nivåer i den offentliga förvaltningen.

Denna åtgärd består i att inrätta en interinstitutionell mekanism för övervakning och prioritering av klimatinitiativ, ge stöd till digitala verktyg och bygga upp kapacitet i utformningen av politiken för hållbar utveckling.

Reform 3. Modernisering av förvaltningen av mänskliga resurser inom den offentliga sektorn

Syftet med denna reform är att öka meritbaserad och öppen rekrytering till den offentliga förvaltningen.

Denna åtgärd består i att anta rättsakter och förfarandeverktyg för karriärutveckling och förvaltning av kontraktsanställda, genomföra nationella rekryteringstävlingar och tillämpa digitaliserade och kompetensbaserade personalramar.

Reform 4. Utveckling av ett rättvist enhetligt lönesystem inom den offentliga sektorn

Syftet med denna reform är att säkerställa finanspolitisk hållbarhet, rättvisa och insyn i ersättningen till den offentliga sektorn.

Denna åtgärd består i antagandet av en ny rättslig ram för ett enhetligt och resultatinkänt lönesystem i den offentliga sektorn.

Reform 5. Säkerställa rättsväsendets oberoende och förbättra dess kvalitet och effektivitet

Syftet med reformen är att effektivisera de rättsliga institutionernas funktion.

Åtgärden består i antagandet av rättsakter som omfattar rättsväsendets oberoende samt rättsakter som ändrar strafflagen på grundval av författningsdomstolens beslut på området för strafflagen och straffprocesslagen.

Reform 6. Intensifiering av kampen mot korruption

Syftet med reformen är att intensifiera kampen mot korruption genom att förebygga och bekämpa korruption.

Åtgärden består i antagandet av rättsakter för att se över den strategiska ramen för korruptionsbekämpning, införliva direktivet om skydd av visselblåsare och öka antalet anställda vid det nationella direktoratet för korruptionsbekämpning.

Reform 7. Uppdatering av den rättsliga ramen för integritet inom den offentliga förvaltningen

Syftet med denna reform är att öka integriteten i den offentliga förvaltningen.

Denna åtgärd består i att uppdatera och konsolidera rättsakterna om integritet för alla offentliganställda.

Reform 8. Modernisering och rationalisering av det nationella systemet för offentlig upphandling

Syftet med denna reform är att öka effektiviteten, öppenheten och funktionaliteten i systemet för offentlig upphandling och stödja tillämpningen av strategisk upphandlingspolitik.

Denna åtgärd består i att uppdatera den rättsliga ramen, öka den institutionella kapaciteten, lägga till nya funktioner till digitala verktyg och öka interoperabiliteten för offentliga upphandlingsförfaranden.

Reform 9. Förbättra den förfarandemässiga ramen för genomförandet av principerna för företagsstyrning i statsägda företag

Syftet med denna reform är att förbättra bolagsstyrningen i statsägda företag i Rumänien genom att se till att OECD:s standarder efterlevs.

Reformen består i att ändra den relevanta lagstiftningen om statligt ägda företag.

I enlighet med artikel 7.2 i förordningen om återhämtning och resiliens har Rumänien begärt tekniskt stöd genom instrumentet för tekniskt bistånd för genomförandet av reformer för att förbättra ramen för bolagsstyrning i statsägda företag.

Investering 4. Öka kapaciteten hos det civila samhällets organisationer att främja ett aktivt medborgarskap, delta professionellt i planeringen och genomförandet av den offentliga politik för sociala rättigheter som tas upp i den nationella planen för återhämtning och resiliens och övervaka relaterade reformer

Syftet med denna åtgärd är att öka deltagandet i utformningen av politiken för sociala rättigheter.

Åtgärden består i att anta rättsakter för att åtgärda brister i den sociala dialogen och säkerställa meningsfulla samråd med berörda parter.

Investering 5. Övervakning och genomförande av planen

Syftet med denna investering är att inrätta och tillgängliggöra det integrerade it-systemet, som är en del av det statliga molnet, som ska kopplas till andra nationella system och EU-system som används för genomförandet av planen för återhämtning och resiliens.

Åtgärden består av två faser: den första fasen handlar om att göra det integrerade it-systemet tillgängligt för användning, och den andra fasen omfattar dess sammankoppling med andra system för förvaltning och kontroll av EU-medel och från den nationella budgeten och integreringen med det statliga molnet.

N.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnr Nr	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
401	Reform 1. Förbättra kvaliteten på regeringens beslutsfattande	Milstolpe	Ikraftträdande av metoder och förfaranden för att förbättra grunderna för den offentliga politiken och planeringen och den administrativa förenklingen	Bestämmelse i lagar och regeringsbeslut som anger ikraftträdandet av lagarna respektive regeringsbesluten för att förbättra grunderna för den offentliga politiken och planeringen och den administrativa förenklingen.				KVARTA L 1	2022	Följande lagstiftningsakter träder i kraft: (1) Regeringsbeslut om fastställande av förfaranden för utarbetande, genomförande, övervakning, utvärdering och uppdatering av regeringens strategier. (2) regeringsbeslut om förfaranden för strategisk planering och budgetplanering för att säkerställa en lämplig koppling mellan politiska prioriteringar och budgetutformning. Ministerbudgetprogrammen ska genomföra rekommendationerna från utgiftsöversyner (som införs i avsnittet om skatte- och pensionsreformer i detta dokument) och i enlighet med den metod som utvecklats i samarbete med finansministeriet. (3) Regeringens beslut om uppdatering av metoden för förhandsbedömning av utkastet till förordning. Fokus för den uppdaterade metoden ska ligga på att införa principer om innovation

										och ”digitalt som standard” samt särskilda förfaranden för stärkt genomförande och årlig rapportering. (4) Regeringens beslut om godkännande av metoden ”en in, en ut” som syftar till att minska den administrativa bördan. (5) Regeringsbeslut om förfaranderegler och metodologiska ramar för efterhandsbedömning av förordningar.
402	Reform 1. Förbättra kvaliteten på regeringens beslutsfattande	Milstolpe	Ett nytt system för strategisk förvaltning och planering som används i alla ministerier	Ett nytt strategiskt förvaltnings- och planeringssystem finns tillgängligt för alla fackministerier.				KVARTA L 2	2023	Alla ministerier använder systemet för strategisk förvaltning och planering för att utarbeta sina planer, som uppdateras och övervakas genom plattformen för institutionella strategiska planer, eftersom den utvidgas till att omfatta alla ministerier.
403	Reform 1. Förbättra kvaliteten på regeringens beslutsfattande	Måltavla	Tre ministerier planerade och utnyttjade budgetar per program		Antal	0	3	KVARTA L 2	2025	Tre ministerier ska ha planerat och använt budgetar per program genom att tillämpa metoden för institutionell strategisk planering.
404	Reform 1. Förbättra kvaliteten på regeringens beslutsfattande	Milstolpe	Ikraftträdande av en lagstiftningsakt som genomför en struktur för att säkerställa genomförandet av en effektiv	Bestämmelse i en lag som anger ikraftträdandet av den lag som genomför den regleringsmässiga				KVARTA L 1	2022	Lagstiftningsakten ska grundas på den studie som genomförts av regeringens generalsekretariat om inrättandet av en mekanism för kvalitetskontroll vid regeringscentrumet. Den nya strukturen ska utföra föreskrivande kontroll av

			tillsynsmekanis m för kvalitetskontro l	kvalitetskontro llstrukturen						kvaliteten på konsekvensbedömningar och utvärderingar. Den ska bestå av en expertstyrelse som bistås av ett tekniskt sekretariat, liknande nämnden för lagstiftningskontroll som för närvarande är verksam på kommissionsnivå. I lagstiftningsakten ska följande fastställas: (1) urvalsförfarande för kommitténs experter. (2) regler och förfaranden för styrelsen och det tekniska sekretariatet (inklusive arbetsbeskrivningar). (3) riktlinjer för bedömning av dokumentens kvalitet. (4) kommunikationsstrategi inom och utanför regeringen. (5) utbildningar.
406	Reform 1. Förbättra kvaliteten på regeringens beslutsfattande	Milstolpe	Personal vid organisationer i det civila samhället som utbildats för att öka den administrativa kapaciteten	Personalen i det civila samhället har genomgått utbildning				KVARTA L 4	2025	Ökad administrativ kapacitet hos personalen i det civila samhällets organisationer genom deras deltagande i utbildningstillfällen.
407	Reform 1. Förbättra kvaliteten på regeringens beslutsfattande	Milstolpe	Förbättrad planering av den offentliga politiken, konsekvensbedömning och	Antagen plan för bättre lagstiftning 2026–2030				KVARTA L 2	2026	Antagen plan för bättre lagstiftning 2026–2030 för att förbättra planeringen av den offentliga politiken, öka det civila samhällets organisationer och berörda parter deltagande samt en obligatorisk

			samråd med berörda parter							samrådsmekanism. Den antagna planen för bättre lagstiftning 2026–2030 måste åtminstone innehålla regeringens arbetsplan med tidsfrister för lagstiftningsinitiativ och se till att den planerade lagstiftningen finns med på den befintliga it-plattformen www.e-consultare.gov.ro och att tillräcklig synlighet och medvetandehöjande åtgärder genomförs för att den ska kunna fungera som en informationsportal för samrådsprocessen.
410	Reform 1. Förbättra kvaliteten på regeringens beslutsfattande	Milstolpe	Ikraftträdande av riktlinjer för lämplig användning och efterlevnad av det gemensamma öppenhetsregistret (RUTI)	Bestämmelse i riktlinjerna om ikraftträdande av riktlinjerna för användning och verkställighet av RUTI				KVARTA L 3	2022	Riktlinjerna och tillhörande förfaranden ska på ett korrekt sätt genomföra det offentliga register som regeringen upprättade 2016 och som innehåller en förteckning över möten mellan (statliga) beslutsfattare och företrädare för intressegrupper, och som också fungerar som ett frivilligt register för intressegrupper.
411	Reform 1. Förbättra kvaliteten på regeringens beslutsfattande	Milstolpe	Ikraftträdande av metoden för användning av undantagsförfordningar	Bestämmelse i regeringsbeslutet om ikraftträdande av metoden för användning av undantagsförfordningar				KVARTA L 3	2022	I regeringsbeslutet om metoden för användning av undantagsförfordningar (Eos) ska det anges under vilka omständigheter dessa föreskrifter får användas och hur deras inverkan ska bedömas (i efterhand, på förhand) samt tillhörande förfaranden för

										utarbetande och godkännande av dem samt generalsekretariatets och justitieministeriets roll när det gäller att säkerställa gatuhållning och övergripande kvalitetskontroll.
412	Reform 1. Förbättra kvaliteten på regeringens beslutsfattande	Milstolpe	Ikraftträdande av lagändringarna för att säkerställa offentliggörande av den fullständiga lagtexten efter ändringarna	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagen om offentliggörande av den fullständiga lagtexten efter ändringar				KVARTA L 3	2022	Ändringarna av lag 24/2000 om lagstiftningsteknik ska säkerställa att den fullständiga lagtexten offentliggörs efter det att ändringar har gjorts, vilket för närvarande inte sker systematiskt.
413	Reform 2. Stärka den strategiska styrningen för klimat, hållbar utveckling och miljöpolitik	Milstolpe	Drift av en interinstitutionell klimatkommitté	Den interinstitutionella klimatkommitténs operativa funktion				KVARTA L 2	2022	Kommittén för klimatförändringar ska, i enlighet med sitt föreslagna mandat, inrikta sig på att i) fastställa årliga prioriterade strategier på klimatförändringsområdet i linje med målen i den europeiska gröna given och den tidsplan som Rumänien antagit genom den nationella integrerade planen för energi och klimatförändringar (PNIESC), ii) samordna, övervaka och utvärdera de myndigheter som ansvarar för genomförandet av politiska strategier och åtgärder i PNIESC-verksamheten, iii) godkänna indikatorerna för att mäta Rumäniens klimatåtaganden. Kommitténs prioriteringar ska

										fastställas och beslutas vid dess sammanträden, och dessa kan vara av lagstiftningsmässig, finansiell eller skattemässig karaktär, kopplade till utveckling av offentlig politik för gröna investeringar eller fastställande av metodologiska eller administrativa ramar. Prioriteringarna ska godkännas formellt varje år av regeringen och en handlingsplan ska antas om stegen för att uppnå varje föreslagna prioritering, tydliga tidsfrister för genomförandet för varje steg och ansvariga institutioner.
415	Reform 2. Stärka den strategiska styrningen för klimat, hållbar utveckling och miljöpolitik	Milstolpe	Inrättande av en expertroll för hållbar utveckling och utarbetande av utbildningsprogram	Bestämmelse i rättsakten som anger ikraftträdandet av rollen för experter på hållbar utveckling och bekräftar ackrediteringen av utbildningsprogram för experter på hållbar utveckling.				KVARTA L 1	2026	Delmålet kräver att rättsakter som fastställer rollen för ”experten för hållbar utveckling” i den offentliga förvaltningen träder i kraft. Experter på hållbar utveckling har genomgått ett ackrediterat utbildningsprogram.

416	Reform 3. Modernisering av förvaltningen av mänskliga resurser inom den offentliga sektorn	Milstolpe	Pilotuttagningsprov och anordnande av nationella uttagningsprov för rekrytering av tjänstemän	Efterhandsanalysrapport om pilotuttagningsprovet har offentliggjorts. Genomförande av nationella uttagningsprov för rekrytering av tjänstemän					KVARTA L 1	2026	Efter genomförandet av ett pilotuttagningsprov och offentliggörandet av den åtföljande efterhandsanalysen införs och används ett nytt förfarande för rekrytering av nationell offentlig förvaltning.
418	Reform 3. Modernisering av personalförvaltningen inom den offentliga sektorn	Milstolpe	Ikraftträdande av rättsakter för antagande av meritbaserade ramar för personalförvaltning och kompetensramar i den centrala offentliga förvaltningen	Kopior av de rättsakter genom vilka meritbaserade ramar för personalförvaltning och kompetensramar antas i den centrala offentliga förvaltningen					KVARTA L 1	2026	Rättsakter träder i kraft för att stödja meritbaserad karriärutveckling för offentliganställda och kontraktsanställda. En kompetensram antas för förfarandena för rekrytering och resultatutvärdering inom den centrala offentliga förvaltningen.
420	Reform 4. Utveckling av ett rättvist enhetligt lönesystem inom den offentliga sektorn	Milstolpe	Ikraftträdande av den nya rättsliga ramen för löner till offentliganställda	Bestämmelse i rättsakterna om löner till offentliganställda som anger dess ikraftträdande					KVARTA L 2	2026	De nya rättsakterna om löner till offentliganställda ska fastställa en enhetlig beräkningsmetod för att säkerställa ett finanspolitiskt hållbart, rättvist och resultatbaserat lönesystem. Den offentliga sektorns grundlönenivåer som gällde i augusti 2025 ska förbli oförändrade och utgöra

									utgångspunkten för reformens utformning. Under 2027 får den nominella ökningen av de totala lönekostnaderna inte överstiga den nominella BNP-tillväxten för 2027, enligt Europeiska kommissionens vårprognos 2026. Det ska också vara förenligt med MTFP-målet att minska de offentliga lönekostnaderna som andel av BNP med minst 1.5 procentenheter mellan 2024 och 2031. Reformen ska stödja det mål för underskottet i de offentliga finanserna 2027 på 5,3 % av BNP som anges i rådets reviderade rekommendation enligt artikel 126.7 i EUF-fördraget. Den föreslagna metoden för omräkning av lönerna ska baseras på följande: - en enda graderingsstruktur för alla yrkesfamiljer och en reviderad arbetsrangordning inom den offentliga sektorn, utformad på grundval av en analytisk arbetsutvärderingsmetod. - en enda löneskala för den offentliga sektorn som motsvarar alla arbetstillfällen inom den offentliga sektorn som omfattas av den nuvarande

										lönelagen (ramlag nr 153/2017). - översynen av systemet med rörlig lön, som omfattar alla lönerättigheter utanför grundlönen, och en begränsning av bonusbeloppet till 20 % av grundlönen, på varje huvudutanordnares nivå. De nya rättsakterna ska omfatta institutionella mekanismer för att förhindra tillfälliga ökningar av lönebasen och de rörliga lönekomponenterna. Bland dessa ska rättsakterna tydligt fastställa arbetsministeriets och finansministeriets gemensamma institutionella mandat och ansvar för att utforma, verkställa, övervaka, förvalta och se över lönepolitiken inom den offentliga sektorn. Rättsakterna ska fastställa en färdplan för utvecklingen av grundlönenivåerna för varje yrkesfamilj under de kommande fem åren.
421	Reform 5. Säkerställa rättsväsendets oberoende och förbättra dess kvalitet och effektivitet	Milstolpe	Ikraftträdande av regeringens beslut om godkännande av strategin för utveckling av rättsväsendet 2022–2025	Bestämmelse i regeringsbeslutet om antagande av strategin för utveckling av rättsväsendet				KVARTA L 1	2022	Justitieministeriet ska utarbeta den nya strategin på grundval av interna analyser och förslag som mottagits under det offentliga samrådet, varefter strategin ska godkännas och träda i kraft. Strategin ska bestå av två pelare: (1) den första pelaren rör politik för att stärka rättsväsendets

										oberoende och rättsstatsprincipen. Resultaten av politiken för att stärka rättsstatsprincipen ska bedömas objektivt med hjälp av särskilda resultatindikatorer, som ska utvecklas inom ramen för strategin. Åtgärderna och indikatorerna ska utarbetas med beaktande av slutsatserna i rapporten om rättsstatsprincipen. (2) den andra pelaren ska omfatta strategier för att stärka den institutionella kapaciteten när det gäller resurser, processer och förvaltning, och ska omfatta strategier för kvalitet och effektivitet i tjänsterna inom rättsväsendet, såsom a) effektiv användning av personalresurser (t.ex. arbetsbelastning). b) policyn för optimering av domstolens infrastruktur, inbegripet fysisk infrastruktur. c) Digital omställning – genom följande åtgärder: - digital interaktion mellan den tvistande parten och alla berörda enheter och rättsväsendet. - elektronisk underskrift och elektronisk stämpel. - tillgång till förbättrad datakommunikation för e-handlingar (vilket är en möjlighet för parterna att på

										elektronisk väg få tillgång till rättegångshandlingarna). - utarbetande av en sektorsöverskridande strategi för digitalisering av det fysiska arkivet. Framstegen i genomförandet av strategin ska övervakas och bedömas med hjälp av en uppsättning indikatorer som tagits fram på grundval av objektiva resurser såsom resultattavlan för rättskipningen i EU och kommissionens rapport om rättsstatsprincipen.
422	Reform 5. Säkerställa rättsväsendets oberoende och förbättra dess kvalitet och effektivitet	Milstolpe	Ikraftträdande av lagen om ändring av befogenheterna för det nationella programkontoret för förvaltning av beslagtagna tillgångar	Bestämmelse i lagen om ikraftträdande av lagen om ändring av befogenheterna för det nationella programkontoret för förvaltning av beslagtagna tillgångar				KVARTA L 2	2022	Lagstiftningsakten ska införliva direktiv (EU) 2019/1153 och införa flera ändringar som rör utvidgningen av det institutionella mandatet och ta upp frågor såsom förvaltning och tillvaratagande av beslagtagna egendom och samarbete med andra relevanta organ i processen för att driva in skadestånd.
423	Reform 5. Säkerställa rättsväsendets oberoende och förbättra dess kvalitet och effektivitet	Milstolpe	Ikraftträdande av lagarna om rättsväsendet (lagar om domares ställning, domstolsorgani	Bestämmelse i varje lag som anger dess ikraftträdande				KVARTA L 2	2023	De nya lagarna om rättsväsendet ska föreskriva ökat oberoende för domare och åklagare, tillträde till domaryrket och karriärutveckling på meritokratiska grunder, domares ansvarsskyldighet och skydd mot all inblandning och missbruk.

			sation, Högsta rättsrådet)							
424	Reform 5. Säkerställa rättsväsendets oberoende och förbättra dess kvalitet och effektivitet	Milstolpe	Ändring av strafflagen och straffprocesslag en	Bestämmelse i lagen som anger lagens ikraftträdande				KVARTA L 4	2022	De nödvändiga ändringarna av strafflagen och straffprocesslagen ska antas och träda i kraft för att anpassa de bestämmelser i strafflagen och straffprocesslagen som trädde i kraft 2014 till de konstitutionella bestämmelserna, i enlighet med de relevanta nationella författningsdomstolens beslut om författningsaspekterna av de senaste ändringarna av strafflagen och straffprocessen.
426	Reform 6. Intensifiering av kampen mot korruption	Milstolpe	Ikraftträdande av regeringens beslut om godkännande av en ny nationell strategi mot korruption	Bestämmelse i regeringsbeslu tet om antagande av strategin mot korruption				KVARTA L 4	2021	De allmänna målen för den nya strategin mot korruption ska vara följande: (1) minska korruptionens inverkan på medborgarna, (2) Stärka integritetshanteringen och den administrativa kapaciteten att förebygga och bekämpa korruption, (3) stärka integriteten på prioriterade områden. (4) förbättra resultaten i kampen mot korruption med hjälp av straffrättsliga och administrativa medel, (5) öka genomförandet av åtgärder mot korruption. De särskilda målen för den nya strategin mot korruption ska vara följande:

										(1) utbildning av rättstillämpare som arbetar med att förebygga och bekämpa miljöbrott. (2) anslå de resurser som krävs för att DNA (det nationella direktoratet för korruptionsbekämpning), Europeiska åklagarmyndighetens stödstruktur, den tekniska tjänsten och förstärkningen av kriminalpolisen ska fungera optimalt, (3) främjande av en enhetlig rättslig praxis i fråga om korruption. I detta avseende ska NAD analysera rättspraxisen i korruptionsärenden. I den nya strategin ska följande nya prioriterade områden anges: miljökorruption, kopplingen mellan korruption och organiserad brottslighet och integritet i skyddet av kulturtillgångar. Den ska också se över integritetslagstiftningen och därmed göra möjliga förbättringar när det gäller särskild lagstiftning om — intressekonflikter, oförenligheter, — redovisning av tillgångar. svängdörrsproblematik (pantouflage). — den etiska rådgivaren, — den allmänna standarden för offentliggörande på eget initiativ

										av information av allmänt intresse på central och lokal nivå (för att säkerställa att ansökan är konsekvent).	
427	Reform Intensifiering kampen korruption	6. av mot	Måltavla	En ökning av värdet på beslagtagna tillgångar som förvaltas av det nationella programkontoret för förvaltning av beslagtagna tillgångar		Procentande 1 (%)	0	50	KVARTA L 4	2025	En ökning av värdet på beslagtagna tillgångar som förvaltas av det nationella programkontoret för förvaltning av beslagtagna tillgångar ska uppnås. Utgångspunkten för detta mål ska vara värdet av de beslagtagna tillgångar som förvaltas av byrån i juni 2021 (cirka 45 miljoner euro).
429	Reform Intensifiering kampen korruption	6. av mot	Måltavla	Sysselsättningsgrad på 85 % av de tjänster som åklagare vid det nationella korruptionsbekämpningsdirektoratet uppnått		Procentande 1 (%)	0	85	KVARTA L 2	2023	Sysselsättningsgraden på 85 % av åklagartjänsterna vid det nationella korruptionsbekämpningsdirektoratet har uppnåtts.
430	Reform Intensifiering kampen korruption	6. av mot	Milstolpe	Ikraftträdande av lagen om skydd av visselblåsare	Bestämmelse i lagen som anger lagens ikraftträdande				KVARTA L 1	2022	Lagen om skydd av visselblåsare träder i kraft. Lagen ska införliva direktiv (EU) 2019/1937 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten och ska innehålla ytterligare bestämmelser, som är specifika för det nationella sammanhanget, för att på ett effektivt sätt ta itu med integritetspolitiska frågor.

431	Reform 7. Uppdatering av den rättsliga ramen för integritet inom den offentliga förvaltningen	Milstolpe	Ikraftträdande av den konsoliderade integritetslagen	Bestämmelse i lagen som anger dess ikraftträdande				KVARTA L 1	2026	Konsoliderad integritetslagstiftning ska träda i kraft. efter en förhandsutvärdering och analys av befintliga integritetslagar.
432	Reform 7. Uppdatering av den rättsliga ramen för integritet inom den offentliga förvaltningen	Milstolpe	Godkända reviderade rättsakter om etik och uppförande för regeringen	Bestämmelse i varje reviderad etik- och uppföranderätt sakt för regeringen som anger dess ikraftträdande				KVARTA L 1	2026	Den reviderade etiska koden ska - klargöra konsekvenserna för regeringsmedlemmar av de nuvarande bestämmelserna om intressekonflikter, - utvidga definitionen av intressekonflikt utöver personliga ekonomiska intressen, - införa ett krav på <i>ad hoc</i>-information när en intressekonflikt uppstår, - införa en uppsättning restriktioner för gåvor, gästfrihet, förmåner och andra förmåner för regeringsmedlemmar, - införa regler om hur regeringsmedlemmar samarbetar med lobbyister och andra tredje parter.
433	Reform 8. Modernisering och rationalisering av det nationella systemet för offentlig upphandling	Milstolpe	Ikraftträdande av ändringen av den nationella lagstiftningen om rättsmedel (lag nr 101/2016)	Bestämmelse i lagen om ikraftträdande av lagen om rättsmedel				KVART AL 1	2022	Genom lagändringen av den nationella lagstiftningen om rättsmedel (lag nr 101/2016) ska det införas en skyldighet att underteckna avtalet med den vinnande anbudsgivaren omedelbart efter det att det nationella rådet för tvistlösning (CNSC) har antagit ett beslut,

										före ett domstolsavgörande i händelse av ett klagomål mot ett rådsbeslut.
435	Reform 8. Modernisering och rationalisering av det nationella systemet för offentlig upphandling	Måltavla	Centraliserade upphandlingsorgan används av lokala myndigheter		Antal centraliserade upphandlingsorgan för lokala myndigheter	3	7	KVARTAL 4	2025	Ytterligare fyra centraliserade upphandlingsorgan för lokala myndigheter ska konfigureras och förses med resurser (t.ex. kontorsmateriel, it-utrustning och kommunikationstjänster) och know-how.
437	Reform 8. Modernisering och rationalisering av det nationella systemet för offentlig upphandling	Milstolpe	Det elektroniska systemet för offentlig upphandling (SEAP) är sammanlänkat och driftskompatibelt med andra databaser.	SEAP-system som är sammankopplat och driftskompatibelt				KVARTAL 2	2026	Det elektroniska systemet för offentlig upphandling (SEAP) ska vara sammanlänkat och driftskompatibelt med andra databaser, till exempel Det nationella handelsregistret, den nationella integritetsbyrån, den nationella myndigheten för skatteförvaltning, den nationella byrån för offentlig upphandling, den nationella besvärsnämnden, inrikesministeriet, justitieministeriet. Handlingsplanen ska innehålla funktioner för användning av EU:s standardiserade e-formulär, elektronisk utvärdering av anbud, dynamiska inköpsförfaranden med automatisk kvalificeringsbedömning och verktyg för e-kontrakt, e-fakturerings, e-betalningar och kontraktsförvaltning.

439	Reform 9. Förbättra den förfarandemässiga ramen för genomförandet av principerna för företagsstyrning i statsägda företag	Milstolpe	Ikraftträdande av uppdaterad lagstiftning för statsägda företag	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagen om statsägda företag					KVARTAL 4	2022	Den ändrade lagen 111/2016 träder i kraft och alla undantag avskaffas, även för statsägda företag på lokal nivå. Dessa ändringar ska i) åtskilja reglerings- och ägarfunktionerna ii) undanröja alla direkta eller indirekta fördelar som kan härröra från statligt ägande, oavsett om det gäller marknadsregler/marknadsbestämmelser, finansiering, beskattning eller offentlig upphandling, iii) säkerställa att alla statsägda företag strävar efter att uppnå lönsamhet.
440	Reform 9. Förbättra den förfarandemässiga ramen för genomförandet av principerna för företagsstyrning i statsägda företag	Milstolpe	Drift av arbetsgruppen vid regeringens centrum för samordning och övervakning av politiken för företagsstyrning	Bestämmelse i premiärministerns beslut om ikraftträdande av premiärministerns beslut om hur arbetsgruppen vid regeringens generalsekretariat ska organiseras och arbeta					KVARTAL 4	2022	På grundval av rekommendationerna från en oberoende expertpanel inrättas en permanent arbetsgrupp i enlighet med OECD:s standarder för företagsstyrning och blir operativ (dvs. rättsligt mandat och resurser) för att säkerställa övervakningen av tillämpningen av standarderna för företagsstyrning, har det yttersta ansvaret för att säkerställa ett öppet och konkurrensutsatt urvalsförfarande för att godkänna utnämningen av administrativa styrelseledamöter, övervakar, utvärderar, kontrollerar och offentliggör regelbunden rapportering av

										resultatindikatorer och verkställer sanktioner för statligt ägda företag som inte uppfyller centrala resultatindikatorer.
441	Reform 9. Förbättra den förfarandemässiga ramen för genomförandet av principerna för företagsstyrning i statsägda företag	Milstolpe	Offentliggörande av resultattavlan för övervakning med en förteckning över finansiella och icke-finansiella centrala resultatindikatorer för alla statsägda företag	Övervakningsinstrumentpanelen har publicerats				KVARTA L 2	2023	Arbetsgruppen ska — identifiera standardiserade finansiella och icke-finansiella centrala resultatindikatorer för övervakning av alla statsägda företags resultat, — godkänna de finansiella och icke-finansiella centrala resultatindikatorerna för alla statsägda företag, — offentliggöra en resultattavla för övervakning av de årliga framstegen med att uppnå centrala resultatindikatorer för alla statsägda företag.
441a	Reform 9. Förbättra den förfarandemässiga ramen för genomförandet av principerna för företagsstyrning i statsägda företag	Milstolpe	Offentliggörande av en utvärdering av alla statsägda företag på grundval av framstegen med att uppnå finansiella och icke-finansiella centrala resultatindikatorer som rapporterats på resultattavlan	Utvärdering av alla statsägda företag har publicerats				KVARTA L 2	2023	Arbetsgruppen ska genomföra och offentliggöra en utvärdering av alla statsägda företag, på grundval av de centrala resultatindikatorer som rapporteras på instrumentpanelen. Utvärderingen ska bestå av följande: — en utvärdering baserad på finansiella nyckelutförandeindikatorer för alla statsägda företag. och — en utvärdering baserad på både finansiella och icke-finansiella centrala resultatindikatorer för

										statsägda företag som omfattas av offentliga myndigheters befogenheter på central nivå. Utvärderingen ska baseras på en metod för att bedöma framstegen med att uppnå finansiella och icke-finansiella centrala resultatindikatorer som utarbetats av arbetsgruppen. Rekommendationer om att sälja eller förteckna statsägda företag ska läggas fram av arbetsgruppen på grundval av en utvärdering av alla statsägda företag.
442	Reform 9. Förbättra den förfarandemässiga ramen för genomförandet av principerna för företagsstyrning i statsägda företag	Måltavla	Minskning av antalet tillfälliga utnämningar av styrelseledamöter med 50 % för statsägda företag som omfattas av offentliga myndigheters befogenheter på central nivå och med 10 % för statsägda företag som omfattas av offentliga myndigheters befogenheter på lokal nivå.		Procentandel (%)	0	60	KVARTA L 4	2023	Antalet tillfälliga utnämningar till de statsägda företagens styrelser ska minskas med 50 % för statsägda företag som omfattas av offentliga myndigheters befogenheter på central nivå och med 10 % för statsägda företag som omfattas av offentliga myndigheters befogenheter på lokal nivå. Minskningen av antalet tillfälliga utnämningar ska beräknas på grundval av referensnivån 2020. Förteckningarna över permanenta styrelseledamöter och styrelseledamöter i alla statsägda företag samt start- och slutdatum för deras mandat ska tillhandahållas som bevis för minskningen av antalet tillfälliga utnämningar.

443	Reform 9. Förbättra den förfarandemässiga ramen för genomförandet av principerna för företagsstyrning i statsägda företag	Måltavla	Statligt ägda företag som är börsnoterade/hyrda/omstrukturerade på energi- och transportområdet		Antal	0	3	KVARTA L 2	2026	Minst 3 centrala statsägda företag som är börsnoterade/hyrda/omstrukturerade på energi- och transportområdet, utöver den notering av minst 15 % av Hidroelectricas aktier som tas upp i mål 122 i avsnittet Energi i detta dokument.
449	Investering 4. Öka kapaciteten hos det civila samhällets organisationer att främja ett aktivt medborgarskap, delta professionellt i planeringen och genomförandet av den offentliga politik för sociala rättigheter som tas upp i den nationella planen för återhämtning och resiliens och övervaka relaterade reformer	Milstolpe	Ikraftträdande av lagstiftning om social dialog som möjliggör meningsfull social dialog och kollektivförhandlingar i rätt tid, i linje med ILO:s rekommendationer	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagen om den sociala dialogen				KVARTA L 4	2022	Ikraftträdande av en ny lag om social dialog som förhandlats fram med arbetsmarknadens parter. Lagen ska åtgärda de brister i den sociala dialogen som lyfts fram i den relevanta landsspecifika rekommendationen och vara i linje med Internationella arbetsorganisationens rekommendationer som utfärdades i april 2018 och som det hänvisas till i skäl 25 i de landsspecifika rekommendationerna för 2020. Lagen ska också innehålla en översyn av definitionen av de ekonomiska sektorerna som grund för kollektivavtal på sektorsnivå.
450	Investering 5. Övervakning och genomförande av planen	Milstolpe	Revision och kontroller: information för övervakning av genomförandet av återhämtnings-	Revisionsrapport som bekräftar databassystemets funktioner				KVARTA L 4	2021	Ett databassystem för övervakning av genomförandet av planen för återhämtning och resiliens ska finnas på plats och vara i drift före den första

			och resiliensplanen								betalningsansökan (med undantag för förfinansiering). Systemet ska minst omfatta följande funktioner: (a) Insamling av uppgifter och övervakning av uppnåendet av delmål och mål. b) samla in, lagra och säkerställa tillgång till de uppgifter som krävs enligt artikel 22.2 d i-iii i RRF-förordningen.
451	Investering Övervakning och genomförande av planen	5.	Milstolpe	Ikraftträdande av en regeringsförordning som fastställer det rättsliga mandatet för ministeriet för investeringar och europeiska projekt (MIPE), finansministeriet (MoF) och revisionsmyndigheten (AA)	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av regeringens undantagsförordning om den finansiella mekanismen, genomförande-, kontroll- och revisionsmekanismen, inbegripet ett tydligt mandat för tre institutioner				KVARTA L 4	2021	Ikraftträdande av en regeringsförordning som fastställer den institutionella ramen för den nationella planen för återhämtning och resiliens och den verksamhet som bedrivs av de konstituerande institutionerna som ger MIPE befogenhet och mandat att utöva alla uppgifter i fråga om övervakning, verifiering, kontroll och återvinning, utarbetande och undertecknande av betalningsansökningar som lämnas in till Europeiska kommissionen, förvaltningsförklaringen och revisionssammanfattningen. Inom samma ram ska finansministeriet också anförtros skyldigheterna i samband med undertecknandet av låneavtalet och finansieringsavtalet tillsammans med MIPE, och även

										att specificera den verksamhet som revisionsmyndigheten ska utföra som en del av sitt mandat för den nationella planen för återhämtning och resiliens.

O. KOMPONENT 15: UTBILDNING

Denna del av Rumäniens återhämtnings- och resiliensplan består av 6 delkomponenter som tar itu med viktiga utmaningar i utbildningssystemet. Delkomponenterna härrör från projektet ”Utbildning Rumänien”, som är den övergripande strategin för att reformera utbildningssystemet i Rumänien. Delkomponenterna är följande:

- i. Förskoleverksamhet och barnomsorg: utveckling av ett enhetligt, inkluderande och högkvalitativt system för förskoleverksamhet och barnomsorg, som förbättrar tillgången för 0–6-åringar, på grundval av ett effektivt interinstitutionellt samarbete och en sektorsövergripande samordningsmekanism.
- ii. Elever som lämnar skolan i förtid: reformen av den obligatoriska utbildningen genom att öka skolornas självständighet för att förebygga och minska avhopp från skolan, genom program för social inkludering och tillhandahållande av lika möjligheter.
- iii. Yrkesutbildning och varvad utbildning: inrättande av en fullständig yrkesmässig väg för högre teknisk utbildning.
- iv. Digitalisering av utbildningen: digitaliseringen av utbildningsprocessen, även genom ändringar av den rättsliga ramen, för att möjliggöra integrerade strategier och förbättra både studenters och lärares digitala färdigheter.
- v. Infrastruktur: uppgradering av skolornas och universitetens infrastruktur i stads- och landsbygdsområden, bland annat genom att ändra och rationalisera regelverket för att säkerställa miljövänliga säkerhets- och kvalitetsnormer.
- vi. Skolförvaltning: reformen av styrningen av utbildningen före universitet och professionaliseringen av dess ledning, med ökad självständighet i skolan, för att säkerställa stabilitet, konsekvens och kompetens.

Denna del omfattar 6 reformer och 18 investeringar samt en övergripande reform för antagandet av lagstiftningen om genomförandet av projektet ”Utbildning Rumänien”.

Komponenten ska bidra till att följa den landsspecifika rekommendationen till Rumänien om att förbättra utbildningens kvalitet och inkludering, särskilt för romer och andra missgynnade grupper, och om att förbättra färdigheter, inbegripet digitala färdigheter, särskilt genom att öka yrkesutbildningens och den högre utbildningens relevans för arbetsmarknaden (landsspecifik rekommendation 3, 2019). Den ska också behandla rekommendationen om att stärka färdigheter och digitalt lärande och säkerställa lika tillgång till utbildning (landsspecifik rekommendation 2, 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

O.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1. Utarbetande och antagande av paketet med rättsakter för tillämpningen av projektet ”Utbildat Rumänien”

Syftet med denna reform är antagandet och ikraftträdandet av paketet med rättsakter för projektet ”Utbildning Rumänien”, som är den övergripande strategin för att reformera Rumäniens utbildningssystem. Alla efterföljande reformer och investeringar är en integrerad del av denna strategi.

- i. Förskoleverksamhet och barnomsorg:

Reform 2. Ett enhetligt, inkluderande och högkvalitativt förskolesystem

Syftet med reformen är att öka tillgången till förskoleverksamhet och barnomsorg för barn från födseln till början av grundskolan.

Denna åtgärd består i antagandet av ett sektorsövergripande ramprogram för förskoleverksamhet, där de berörda ministeriernas ansvarsområden fastställs samt antagandet av årliga operativa genomförandeplaner och uppdaterade rättsakter för förskoleverksamhet.

Investering 1. Uppförande och utrustning av daghem

Syftet med denna investering är att öka kapaciteten i förskoleverksamheten genom att bygga daghem.

Investeringen består i att bygga och utrusta daghem.

Denna åtgärd kompletterar investering 1a i lånedelen.

Investering 2. Inrättande, utrustning och godkännande av kompletterande tjänster för missgynnade grupper

Syftet med denna investering är att öka förskoleverksamhetens kapacitet och kvalitet genom att tillhandahålla tjänster till barn från missgynnade miljöer.

Investeringen består i att inrätta, utrusta och godkänna kompletterande tjänster för barn i åldern 0–6 år.

Investering 3. Ramprogram för fortbildning av yrkesverksamma inom förskoleverksamhet och barnomsorg

Syftet med denna investering är att professionalisera personal som arbetar med förskoleverksamhet.

Investeringen består av utbildningsprogram, både för utbildare och för personal som arbetar med standardutbildning och kompletterande förskoleverksamhet.

ii. Elever som lämnar skolan i förtid:

Reform 3. Reform av det obligatoriska utbildningssystemet för att förebygga och minska andelen elever som lämnar skolan i förtid

Målen med denna reform är a) att genomföra mekanismen för tidig varning inom utbildningen för att minska frånvaron, förbättra utvärderingsresultaten, uppnå ett högre deltagande i nationella examina och en högre procentandel elever som avslutar den obligatoriska utbildningen, genom att använda en decentraliserad strategi och öka skolornas självständighet i resursanvändningen, och b) att genom it-verktyget för tidig varning inom utbildning övervaka elever som riskerar att lämna skolan i förtid och stödja skolor i relevant datainsamling och genomföra individanpassade arbetsplaner och utbildning.

Dessa mål ska uppnås genom att ett regeringsbeslut om genomförande av det nationella programmet för avhopp från skolan träder i kraft senast den 31 december 2021 och genom att it-verktyget för tidig varning inom utbildning utökas på nationell nivå genom en ministerförordning som ska träda i kraft den 31 december 2022.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2022.

Denna reform ska kompletteras med 2 relaterade investeringar:

Investering 4. Stöd till utbildningsanstalter med medelhög och hög risk för avhopp

Syftet med denna investering är att minska andelen elever som lämnar skolan i förtid.

Investeringen består i att ge bidrag till skolor med risk för avhopp för att minska antalet skolor med medelhög och hög risk för avhopp.

iii. Yrkesutbildning och varvad utbildning:

Investering 5. Utbildning för användare av det rumänska integrerade utbildningsinformationssystemet (SIIR) och it-verktyget MATE (Early Warning Mechanism) för att minska antalet elever som lämnar skolan i förtid

Syftet med denna investering, som består av utbildningsmoduler, är att förbereda och tillhandahålla utbildning för det rumänska integrerade utbildningsinformationssystemet (SIIR) och it-verktyget MATE (Early Warning Mechanism) i skolorna för att minska antalet elever som lämnar skolan med högst grundskoleutbildning.

Reform 4. Inrättande av en fullständig yrkesväg för högre teknisk utbildning

Syftet med denna reform är att skapa varvad utbildning som är inriktad på studenternas behov och som är anpassad till arbetsmarknadens behov, både genom att öka antalet områden, kvalifikationer och utexaminerade och genom att tillhandahålla en fullständig utbildningsväg för studenter som är inskrivna på gymnasienivå, så att de kan gå vidare till program på tredje nivå (kvalifikation 3–7).

Reformen består i atträtsakter om metoden för att organisera en fullständig tvåvägsresa med en varaktighet på fyra år, med tillträde till högre utbildning, träder i kraft.

Denna reform kompletteras av tre relaterade investeringar³⁴.

Investering 6. Bygga och utrusta yrkeshögskolor inom regionala konsortier

Syftet med denna investering är att säkerställa lika tillgång till yrkesutbildning, grundliga partnerskap med ekonomiska aktörer eller andra partner för att anpassa yrkesutbildningen till arbetsmarknadens behov.

Investeringen består i att inrätta regionala konsortier för att hjälpa arbetsgivare att spela en aktiv roll när det gäller yrkesutbildning för elever och studenter och att inom de ovannämnda regionala konsortierna bygga upp integrerade yrkeshögskolor på gymnasienivå och universitet för yrkesutbildning.

Investering 14. Utrusta praktikworkshoppar i yrkesskolor

Syftet med denna investering är att utrusta praktiska workshoppar i yrkesskolor.

Investeringen består i att bevilja stöd till yrkesskolor.

iv. Digitalisering av utbildningen:

Reform 5. Antagande av den rättsliga ramen för digitalisering av utbildning

Reformen syftar till att säkerställa den nödvändiga rättsliga ramen för utvecklingen av digital kompetens för elever genom att fastställa kompetensprofilen för yrkesverksamma inom utbildning.

Reformen består av ikraftträdandet av rättsakter för digitalisering av utbildningsprocesser och utbildningsinnehåll och för genomförande av utvärderingar online och fastställande av minimikrav och optimala standarder för kvaliteten på utbildningsverksamhet online och den nationella referensramen för att öka de digitala färdigheterna hos elever före universitet.

³⁴ Investering 13 ingår i avsnitt O.3.

Denna reform ska kompletteras med fyra relaterade investeringar³⁵:

Investering 8. Utbildningsprogram för lärare i digital pedagogik

Syftet med denna investering är att stödja lärares digitala pedagogiska färdigheter.

Investeringen består av ett utbildningsprogram för lärare i digital pedagogik och digitala färdigheter.

Investering 9. Digital utrustning och tekniska resurser för skolor och fritidsskolor

Syftet med denna investering är att ställa digital utrustning och tekniska resurser till förfogande för förskolor och fritidsskolor.

Investeringen består i att säkerställa infrastruktur och digital utrustning för förskolor och fritidsskolor.

Investering 16a. Digitalisering av universiteten och deras förberedelser inför framtidens digitala yrken

Syftet med denna investering är att öka den digitala infrastrukturen och den digitala kompetensen hos studenter och universitetslärare.

Denna åtgärd kompletterar investering 16 i lånedelen.

v. Infrastruktur:

Reform 6. Ett uppdaterat regelverk för att säkerställa miljövänliga design-, bygg- och anläggningsstandarder i utbildningssystemet före universitet

Målen med denna reform är a) att öka kvaliteten och säkerheten i lärandemiljöer, inbegripet reglering av undervisningsmaterial, möbler och utrustning för laboratorieutrustning och tekniska workshoppar, och b) utveckla och anta den rättsliga ramen för att främja omställningen till gröna byggnader i skolor.

I samband med omställningen till gröna och smarta byggnader ska de rumänska myndigheterna uppdatera lagstiftningen om utformning, tilldelning och drift av skolor, inbegripet bestämmelser om undervisningsmaterial, möbler och utrustning vid laboratorier och vetenskapslaboratorier, och utveckla en metod för drift och organisation av gröna skolor.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2022.

Denna reform ska åtföljas av 3 investeringar i skolrelaterad infrastruktur³⁶:

Investering 10. Utveckling av nätverk för gröna skolor och inköp av gröna minibussar

Syftet med denna investering är att säkerställa hållbarheten i förskolor genom omställningen till gröna skolor och grön mobilitet (elektriska minibussar).

Investeringen består i att renovera ett nätverk av hållbara, miljövänliga skolor och köpa minibussar i skolan för transport av elever, särskilt från isolerade orter, på landsbygden.

Denna åtgärd kompletterar investering 10a i lånedelen.

Investering 11. Tillhandahållande av anläggningar för klassrum före universitet och laboratorier för skolvetenskap/skolskåp

³⁵ Investering 13 ingår i avsnitt O.3.

³⁶ Investering 17 ingår i avsnitt O.3.

Syftet med denna investering är att tillhandahålla de faciliteter som krävs för att säkerställa kvalitetsstandarder i förskolor, landskapscentrum för resurser och utbildningsstöd samt utbildningsenheter utanför läroplanen.

Investeringen består i att säkerställa nödvändig utrustning till laboratorier för skolvetenskap eller skolskåp och klassrum.

vi. Skolförvaltning:

Reform 7. Reform av styrningen av systemet för universitetsutbildning och professionalisering av ledningen

Syftet med denna reform är att skolorna ska kunna dra nytta av effektivare förvaltning och större självständighet.

Åtgärden består i att offentliggöra en analys av styrningen i utbildningssystemet före universitet och ett pilotprogram för skolor.

Investering 18. Utbildnings- och coachningsprogram för personal inom pedagogisk ledning

Syftet med denna investering är att ge stöd för att professionalisera ledningen inom utbildningssystemet.

Investeringen består av utbildning och handledning för personal inom utbildningsledningen.

O.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
452	Reform 1. Utarbetande och antagande av paketet med rättsakter för tillämpningen av projektet "Utbildat Rumänien"	Milstolpe	Ikraftträdande av lagstiftningspaketet för tillämpning av projektet "Utbildning Rumänien"	Bestämmelse i paketet med rättsakter som anger ikraftträdandet av projektet "Utbildat Rumänien"				KVARTAL 3	2023	Paketet med rättsakter ska säkerställa tillämpningen av projektet "Utbildat Rumänien". Samråd med berörda parter ska anordnas för utarbetandet av paketet med rättsakter.
453	Reform 2. Ett enhetligt, inkluderande och högkvalitativt förskolesystem	Milstolpe	— Ikraftträdande av ministerförfordningen om antagande av det sektorsövergripande ramprogrammet — Ikraftträdande av MO som reglerar inrättande, organisation och drift av kompletterande förskoleverksamhet	— Bestämmelse i MO som anger ikraftträdandet av det sektorsövergripande ramprogrammet — Bestämmelse i MO som anger förordningens ikraftträdande för inrättande, organisation och drift av kompletterande förskoleverksamhet				KVARTAL 4	2022	Ministerförfordningen, som undertecknats av utbildningsministern, ministern för arbetsmarknadsfrågor och socialt skydd, hälsoministern samt ministern för utveckling, offentliga arbeten och förvaltning, ska under programmets första år anta och genomföra det sektorsövergripande ramprogrammet för utveckling av enhetlig, inkluderande och högkvalitativ förskoleverksamhet. Ministerbeslutet ska innehålla följande: - Det sektorsövergripande ramprogrammet (ISFP) med ansvar för varje ministerium. - Årliga operativa genomförandeplaner (AOIP) för genomförandet av ISFP. Dessa årliga planer ska fastställa tidsfrister och ansvarsområden och klargöra aspekterna av samarbetet vid övervakningen av genomförandet av dessa åtgärder.

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										Ytterligare ett steg är antagandet av en ministerförfordning som reglerar inrättande, organisation och drift av kompletterande förskoleverksamhet till och med den 31 december 2022, i syfte att förbereda lanseringen av bidragssystemet.
454	Reform 2. Ett enhetligt, inkluderande och högkvalitativt förskolesystem	Måltavla	Antal 0–3-åringar som är inskrivna i förskoleverksamhet		Antal	22 506	32 506	KVARTA L 3	2026	Antalet 0–3-åringar som är inskrivna i förskoleverksamhet ska öka med minst 10 000 barn jämfört med läsåret 2019/2020. Målet ska beräknas på grundval av den information som lämnas av det nationella statistikinstitutet.
456	Investering 1. Uppförande och utrustning av daghem	Milstolpe	Undertecknande av kontrakt med offentliga aktörer (kommuner) för uppförande, utrustning och driftsättning av 110 daghem	Undertecknande av kontrakt				KVARTA L 2	2022	Undertecknande av kontrakt, med territoriell fördelning, för förskola, förskola, förskoleverksamhet och barnomsorg. Bidragssystemet ska baseras på följande kriterier: i) Att det finns en lokal strategi för utveckling av dessa tjänster, II) Antalet barn upp till 3 år i förhållande till täckningskapaciteten för befintliga tjänster inom en radie på högst 2/3km. III) Antalet pågående ansökningar från föräldrar om dessa tjänster (minst 50). IV) En behovsanalys som tar hänsyn till marginaliserade gruppers särskilda behov. V) Nya byggnader ska uppfylla målet att uppnå ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än kravet på

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										nära-nollenergibyggnad i enlighet med nationella riktlinjer, vilket ska säkerställas genom energicertifikat.
457	Investering i Uppförande och utrustning daghem	1. Måltavla	Byggda och utrustade förskolor		Antal	0	80	KVARTA L 2	2026	Mottagningsbevis för bygg- och anläggningsarbeten och intyg om leverans av utrustning som visar att 80 daghem har byggts och utrustats.
459	Investering i Inrättande, utrustning och godkännande av kompletterande tjänster för missgynnade grupper	2. Måltavla	Kompletterande tjänster som inrättats, utrustats och godkänts av länsstyrelserna		Antal	0	25	KVARTA L 3	2026	Minst 25 kompletterande tjänster har inrättats och utrustats, vilket intygas genom mottagningsbevis, och godkänts av landskapsinspektionerna, i utrymmen som tillhandahålls av samhället/olika offentliga och privata utbildningsanstalter från avlägsna/missgynnade orter. Varje kompletterande tjänst ska ha 2 klassrum/grupper. De kompletterande tjänsterna ska kunna tillhandahålla utbildningsstöd per tjänst för minst 20 barn i åldern 0–6 år, för totalt minst 500 barn som får stöd.
460	Investering i Ramprogram för fortbildning av yrkesverksamma inom förskoleverksamhet och barnomsorg	3. Måltavla	Deltagare som utbildats		Antal	0	5420	KVARTA L 1	2026	Intyg om deltagande i kursen för deltagare i tre utbildningsprogram: — två fortbildningsprogram för 420 utbildare: ett utbildningsprogram för tillämpning av en särskild läroplan, med moduler för lärare och annan personal, inklusive en digital utbildningsmodul. ett utbildningsprogram för utbildare (från tre sektorer: sociala frågor, utbildning

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										och hälsa), att övervaka kvaliteten på förskoleverksamheten. — ett utbildningsprogram för 5000 lärare och annan personal som arbetar med standardutbildning och kompletterande förskoleverksamhet, även inom nyetablerade tjänster.
462	Reform 3. Reform av det obligatoriska utbildningssystemet för att förebygga och minska andelen elever som lämnar skolan i förtid	Milstolpe	Ikraftträdande av regeringsbeslutet om genomförande av det nationella programmet för att minska andelen elever som lämnar skolan i förtid	Bestämmelse i regeringsbeslutet om ikraftträdande av det nationella programmet för att minska andelen elever som lämnar skolan i förtid				KVARTA L 4	2021	Ett regeringsbeslut ska träda i kraft för att genomföra det nationella programmet för att minska andelen elever som lämnar skolan i förtid, inbegripet genomförandet av mekanismen för tidig varning inom utbildningen i de skolor som ingår i programmet, med tidsbundna, evidensbaserade och kostnadseffektiva mål. Det nationella programmet för genomförande av mekanismen för tidig varning inom utbildningen ska möjliggöra en integrerad och systematisk strategi på lokal, regional och nationell nivå.
463	Reform 3. Reform av det obligatoriska utbildningssystemet för att förebygga och minska andelen elever som lämnar skolan i förtid	Milstolpe	Ministerförordningen (MO) om användning av MATE-verktyget på nationell nivå träder i kraft	Bestämmelse i MO som anger ikraftträdandet av användningen på nationell nivå av MATE-verktyget i alla				KVARTA L 4	2022	Ministerförordningen ska föreskriva att IT-modulen MATE ska användas på nationell nivå. I it-modulen identifieras riskerna, medan det nationella programmet omfattar utbildningsenheter med hög risk för avhopp (andelen ungdomar som inte har avslutat sin

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
				skolor inom grundskole- och gymnasieutbildning						grundskoleutbildning och varken studerar eller deltar i yrkesutbildning), de som ska få bidrag.
464	Investering 4. Stöd till utbildningsanstalter med medelhög och hög risk för avhopp	Milstolpe	Öppen ansökningsomgång för projekt för stöd till studenter för övergången från grundskoleutbildning till gymnasieutbildning, på grundval av 5 indikatorer som fastställs i mekanismen för tidig varning inom utbildningen	Offentliggörande av ansökningsomgången				KVARTAL 4	2021	Ansökningsomgång för att bevilja bidrag till utbildningsanstalter för stöd till studenter för övergången från grundskoleutbildning till gymnasieutbildning, på grundval av 5 indikatorer som fastställs i mekanismen för tidig varning inom utbildningen. Alla indikatorer beräknas på grundval av en viktning som analyserar mängden, dvs. antalet elever och lärare, eller kvaliteten, dvs. de poäng som erhålls i den nationella bedömningen. På grundval av sårbarhetsindexet för elever som lämnar skolan i förtid delades MATE-skolorna in i tre kategorier, beroende på insatsens prioritering: hög, medelhög och låg. Högprioriterade utbildningsenheter, som kräver omedelbara insatser, anses vara de som får en total poäng mellan 3,5 och 5 och som har flera inslag av sårbarhet, såsom ett stort antal ersättningslärare, hög andel elever som hoppar av skolan, lågt deltagande och dåliga nationella bedömningsresultat. Dessa skolor ska prioriteras för finansiering.

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										Stödberättigande verksamheter ska omfatta följande: - pedagogisk verksamhet och stödverksamhet - verksamhet utanför läroplanen - mindre arbeten och inköp av varor. - bidrag till elever i utsatta grupper för att säkerställa övergången från grundskoleutbildning till gymnasieutbildning för att slutföra den obligatoriska utbildningen. - partnerskap med icke-statliga organisationer för stöd och/eller verksamhet utanför läroplanen. Skolorna ska ansvara för elevernas resultat och för regelbundna uppdateringar om de framsteg som gjorts genom att överföra denna information till systemet för insamling av uppgifter från MATE.
465	Investering 4. Stöd till utbildningsanstalter med medelhög och hög risk för avhopp	Måltavla	Utbildningsanstalter som beviljats bidrag (del 1)		Antal	0	750	KVARTA L 1	2022	750 utbildningsanstalter ska få bidrag för stöd till studenter för övergången från grundskoleutbildning till gymnasieutbildning, på grundval av de 5 indikatorer som fastställs i mekanismen för tidig varning inom utbildningen. Alla indikatorer beräknas på grundval av en viktning som analyserar mängden, dvs. antalet elever och lärare, eller kvaliteten,

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										dvs. de poäng som erhålls i den nationella bedömningen. På grundval av sårbarhetsindexet för elever som lämnar skolan i förtid delades MATE-skolorna in i tre kategorier, beroende på insatsens prioritering: hög, medelhög och låg. Högprioriterade utbildningsenheter, som kräver omedelbara insatser, anses vara de som får en total poäng mellan 3,5 och 5 och som har flera inslag av sårbarhet, såsom ett stort antal ersättningslärare, hög andel elever som hoppar av skolan, lågt deltagande och dåliga nationella bedömningsresultat. Dessa skolor ska prioriteras för finansiering. Stödberättigande verksamheter ska omfatta följande: - pedagogisk verksamhet och stödverksamhet - verksamhet utanför läroplanen - mindre arbeten och inköp av varor. - bidrag till elever i utsatta grupper för att säkerställa övergången från grundskoleutbildning till gymnasieutbildning för att slutföra den obligatoriska utbildningen. - partnerskap med icke-statliga organisationer för stöd och/eller verksamhet utanför läroplanen.

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										Skolorna ska ansvara för elevernas resultat och för regelbundna uppdateringar om de framsteg som gjorts genom att överföra denna information till systemet för insamling av uppgifter från MATE.
466	Investering 4. Stöd till utbildningsanstalter med medelhög och hög risk för avhopp	Måltavla	Ytterligare utbildningsanstalter som beviljas bidrag		Antal	750	2300	KVARTA L 3	2026	Ytterligare utbildningsanstalter ska få bidrag för stöd till studenter för övergången från grundskoleutbildning till gymnasieutbildning, på grundval av de 5 indikatorer som fastställs i mekanismen för tidig varning inom utbildningen. Hög- och medelprioriterade utbildningsenheter ska prioriteras för finansiering. Stödberättigande verksamheter omfattar till exempel följande: - pedagogisk verksamhet och stödverksamhet. - verksamhet utanför läroplanen. - mindre arbeten och inköp av varor, inbegripet digital utrustning. - bidrag till elever i utsatta grupper. eller - partnerskap med icke-statliga organisationer för stöd och/eller verksamhet utanför läroplanen.
468	Investering 4. Stöd till utbildningsanstalter	Måltavla	Minskning av antalet skolor med medelhög och hög risk för avhopp		Antal	2 300	1725	KVARTA L 3	2026	Antalet skolor med medelhög och hög risk för avhopp ska minskas med 575. Sårbarhetsindexet ska användas för att bekräfta en minskning på 25 % i en

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	med medelhög och hög risk för avhopp									kohort med hög och medelhög prioritet, med ett referensvärde strax innan del 1 av bidragen tilldelas.
469	Investering 5. Utbildning för användare av Rumäniens integrerade informationssystem för utbildning (SIIR) och it-verktyget MATE (Early Warning Mechanism) för att minska antalet elever som lämnar skolan i förtid	Milstolpe	Onlinekurs för användare av det rumänska integrerade utbildningsinformationssystemet (SIIR) och it-verktyget MATE	Onlinekurs för användare av det rumänska integrerade utbildningsinformationssystemet (SIIR) och it-verktyget MATE				KVARTA L 3	2025	Beskrivning av specifikationerna för en nätbaserad utbildningskurs för användare av it-verktyget SIIR och MATE. Antalet deltagare i utbildningen ska vara synligt på https://mate.edu.ro/harta-formare/ . Modulerna i utbildningskursen ska skraddarsys för att - elevernas behov och färdigheter (inkluderande utbildning), elevcentrerade undervisningsmetoder, interkulturell kompetens och formativ bedömning. - förbättra undervisningsvillkoren, - tillhandahålla utbildning för användning av MATE-datormodulen, - informationskampanjer för studenter och lärare, som skulle kunna anpassas till elever från missgynnade grupper. - stödja elevernas socioemotionella färdigheter för att slutföra den obligatoriska utbildningen.
470	Reform 4. Inrättande av en fullständig yrkesväg för högre teknisk utbildning	Milstolpe	Ikraftträdande av regeringsbeslutet om godkännande av metoden för att organisera hela den dubbla flygvägen och	Bestämmelse i regeringsbeslutet om godkännande av metoden för att organisera hela				KVARTA L 3	2022	Den nya metoden ska - sträva efter att förbättra utbildningsresultaten inom yrkesutbildningen, - säkerställa en fullständig utbildningsväg för studenter som är

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
			de nya kvalifikationer som följer av hela den dubbla flygvägen	den dubbla sträckan och de nya kvalifikationer som följer av hela den dubbla sträckan						inskrivna i varvad gymnasieutbildning och gymnasieutbildning (kvalifikation 3–7). - säkerställa överensstämmelse mellan nivåerna i den nationella referensramen för kvalifikationer, de utbildningsakter som ska utfärdas, den typ av yrkesutbildningsprogram i Rumänien genom vilken kvalifikationsnivåerna kan uppnås, referensnivåerna i den europeiska referensramen för kvalifikationer samt de tillträdesvillkor som motsvarar varje kvalifikationsnivå.
471	Reform 4. Inrättande av en fullständig yrkesväg för högre teknisk utbildning	Måltavla	Andel elever som är inskrivna på yrkesvägen, i förhållande till antalet gymnasieelever		Procentandel (%)	17 %	22 %	KVARTA L 3	2026	En ökning med fem procentenheter av andelen elever som är inskrivna på yrkesvägen (t.ex. studenter i teknisk yrkesutbildning, tekniska högskolor, inklusive hela varvad väg), i förhållande till antalet gymnasieelever, beräknat på grundval av de uppgifter som rapporteras i SIIR. Utgångspunkten för beräkningen av ökningen ska vara antalet inskrivna elever under läsåret 2020–2021.
472	Investering 6. Bygga och utrusta yrkeshögskolor inom regionala konsortier	Måltavla	Fem integrerade yrkeshögskolor har byggts och utrustats inom 5 regionala konsortier		Antal	0	5	KVARTA L 3	2026	Fem integrerade yrkeshögskolor för yrkesutbildning ska byggas inom fem regionala konsortier. Vart och ett av de fem regionala konsortierna ska bestå av åtminstone följande typer av enheter: lokala offentliga myndigheter, lokala

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										företag, yrkesskolor och tekniska högskolor. Nybyggda integrerade yrkescampus ska uppfylla målet att uppnå ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än NNE-kravet enligt nationella riktlinjer, vilket ska bekräftas genom energicertifikat. Varje integrerat yrkescampus som byggs ska vara utrustat för digitala verkstäder, vilket intygas genom godkännandeintyg.
477	Reform 5. Antagande av den rättsliga ramen för digitalisering av utbildning	Milstolpe	Ministerförfordningen (MO) träder i kraft för att säkerställa standarder för att utrusta skolor med teknisk utrustning och tekniska resurser för utbildningsändamål online och för att säkerställa en hållbar effekt av de föreslagna investeringarna.	Bestämmelse i MO som anger ikraftträdandet av den rättsliga ramen för utrustningsstandarder				KVARTA L 1	2022	Den nya ministerförfordningen ska fastställa minimistandarder för teknisk utrustning för skolor för att säkerställa kvaliteten på utbildningsverksamhet som bedrivs i den virtuella miljön och med hjälp av virtuell teknik.
478	Reform 5. Antagande av den rättsliga ramen för digitalisering av utbildning	Milstolpe	Ikraftträdande av lagen om framtidens lärares profil när det gäller digital kompetens och bedömning av digital kompetens i skolprov	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av den lagstiftningsakt som fastställer den blivande				KVARTA L 2	2022	Den nya lagen som fastställer den blivande lärares profil när det gäller digital kompetens och hur digital kompetens i skolprov ska bedömas ska - Fastställa yrkesutövarens profil för digitala färdigheter inom utbildning samt mekanismen för validering av

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
				lärarens profil när det gäller digital kompetens och bedömning av digital kompetens						lärarens digitala kompetens i skolprov, i enlighet med den europeiska ramen för utbildarnas digitala kompetens³⁷. - I ramplanen för utbildning integrera moduler i psykopedagogiska program och masterprogram för att utveckla framtida lärares digitala färdigheter och för att bekanta sig med och använda moderna undervisningsmetoder och undervisningsmetoder inom ramen för DigCompEdu. - Fastställa ramen för skolinspektioner (övervakning och utvärdering av virtuell undervisning). Fastställa bedömningsmetoder för onlinemiljön och elevernas skolresultat, inbegripet utveckling av en plattform för säker bedömning av elevernas kompetens.
479	Reform 5. Antagande av den rättsliga ramen för digitalisering av utbildning	Milstolpe	Ikraftträdande av de rättsakter som fastställer den nationella referensramen för digitala färdigheter för utbildning före universitet	Bestämmelse i rättsakten som anger ikraftträdandet av den nationella referensramen för digitala färdigheter				KVARTA L 2	2024	Ikraftträdande av de rättsakter som ska fastställa den nationella referensramen för att öka de digitala färdigheterna hos elever före universitet i linje med DigComp: En europeisk ram för digital kompetens för medborgarna ³⁸ .

³⁷ webbplats: <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107466>

³⁸ webbplats: <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC106281>

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
480	Investering 8. Utbildningsprogram för lärare i digital pedagogik	Måltavla	Lärare som utbildats för digital pedagogik och digitala färdigheter		Antal	0	100 000	KVARTA L 1	2026	Intyg om deltagande i utbildningsprogram för digital pedagogik och digitala färdigheter för minst 100 000 lärare, även från landsbygdsområden och missgynnade områden.
482	Investering 9. Säkerställa digital utrustning och tekniska resurser för skolor och fritidsskolor	Milstolpe	Skolor och fritidsskolor med tekniska resurser	Skolor och fritidsskolor med tekniska resurser				KVARTA L 4	2025	Mottagningsbevis som styrker leverans och idrifttagning av utrustning till skolor och fritidsskolor enligt följande: - Minst 4 300 har utrustats med nya tekniska resurser för it-laboratorier. - Minst 3 600 utrustad med ny teknisk infrastruktur och utrustning. - Minst 1100 smarta laboratorier köptes in.
485	Reform 6. Uppdaterat regelverk för att säkerställa miljövänliga konstruktions-, bygg- och anläggningsstandarder i utbildningssystemet före universitet	Milstolpe	Ikraftträdande av ändringar av den rättsliga ramen för att öka kvaliteten på lärandemiljöer	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av den nya rättsliga ramen för att öka kvaliteten på lärandemiljöer				KVARTA L 2	2022	I samband med omställningen till gröna och smarta byggnader finns det ett behov av att reformera regelverket för utformning, tilldelning och drift av skolor. Den nya lagen ska omfatta följande: - Regler för utformning och drift av byggnader för skolor och gymnasieskolor (Normative 010/1997). - Uppdatering/utarbetande av minimianslag genom uppdatering av följande rättsakter: Minimianslag för klasserna V-VIII, godkänt genom

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										ministerförordning 3486/2006, minimiregler för grundskoleutbildning ministerförordning 3263/2006, standarder och föreskrifter för förskoleverksamhet, bilaga 1 standarder för undervisningsmaterial och 0 bilaga 2 om minimistandarder för utrustning, godkänd genom ministerförordning 3850/2010. Regelverket för genomförandet av investeringar i omställningen till gröna byggnader ska kompletteras med bestämmelser om hur gröna skolor fungerar och med metoder för drift och organisation av gröna skolor, inbegripet anpassade läroplaner, som ska fastställa lärlingsplatser för att främja elevernas beteende som respekterar den naturliga miljön.
486	Investering 10. Utveckling av nätverk för gröna skolor och inköp av gröna minibussar	Milstolpe	Leverans av elektriska minibussar	Elektriska minibussar levererade				KVARTA L 4	2024	Mottagningsbevis på landsnivå som styrker leverans av 1 218 elektriska minibussar för transport av studenter.
487	Investering 10. Utveckling av nätverk för gröna skolor och inköp av gröna minibussar	Måltavla	Renoverat område för föruniversitetssjukhus et		Antal m ²	0	18289	KVARTA L 3	2026	Mottagningsbevis för bygg- och anläggningsarbeten ska bekräfta att minst 18 289 ^m 2 i förskoleområden har renoverats. Renoveringsarbetena kan omfatta, men är inte begränsade till, värmeisolering, solpaneler,

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										naturvetenskapliga laboratorier, grönområden eller anläggningar för selektiv insamling av avfall. Renoverade områden ska ge en ökning på 30 % primärenergibesparingar jämfört med förrenoveringsläget, vilket ska visas genom energicertifikat.
489	Investering 11. Tillhandahållande av anläggningar för klassrum före universitet och laboratorier för skolvetenskap/skolskåp	Milstolpe	Undertecknande av finansieringsavtal för inredning av klassrum med möbler	Undertecknande av finansieringsavtal för inredning av klassrum med möbler				KVARTAL 3	2022	Undertecknande av finansieringsavtal för att utrusta klassrummen vid föruniversitetshögskolorna, länscentra för resurser och utbildningsstöd samt utbildningsenheter utanför skolan på grundval av minimistandarder för utrustning av klassrum/laboratorier/skolverkstäder. För att säkerställa enhetligheten ska utbildningsministeriet utfärda rekommendationer till stödmottagarna om de tekniska specifikationer som ska ingå i specifikationerna. Utbildningsanstalter som inte har gynnats av denna typ av investeringar under de senaste 5 åren ska prioriteras.
490	Investering 11. Tillhandahållande av anläggningar för klassrum före universitet och laboratorier för	Milstolpe	Undertecknande av finansieringsavtal för att utrusta laboratorier för skolvetenskap/skolkanslier	Undertecknande av finansieringsavtal för att utrusta laboratorier för skolvetenskap/s				KVARTAL 3	2022	Undertecknande av finansieringsavtal för att utrusta forskningslaboratorier/skolkanslier vid föruniversitetshögskolor, regionala centrum för resurser och utbildningsstöd samt utbildningsenheter utanför skolan på grundval av minimistandarder för

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	skolvetenskap/skolskåp			kolkanslier undertecknade						utrustning av klassrum/laboratorier/skolskåp. För att säkerställa enhetligheten ska utbildningsministeriet utfärda rekommendationer till stödmottagarna om de tekniska specifikationer som ska ingå i specifikationerna. Alla skolskåp och vetenskapliga laboratorier, utom ITC-laboratorierna, ska vara utrustade med möbler, material och utrustning för didaktiskt bruk, på grundval av de normer för tilldelning som godkänts inom ramen för reform 6. Utbildningsanstalter som inte har gynnats av denna typ av investeringar under de senaste 5 åren och som är belägna i landsbygdsområden ska prioriteras.
491	Investering 11. Tillhandahållande av anläggningar för klassrum före universitet och laboratorier för skolvetenskap/skolskåp	Milstolpe	Klassrum före universitet och vetenskapslaboratorier/skolskåp utrustade	Klassrum före universitet och vetenskapslaboratorier/skolskåp utrustade				KVARTA L 4	2025	Godkännandeintyg som styrker leverans och idrifttagning av möbler, material och utrustning för didaktiskt bruk för att utrusta 85 000 klassrum och vetenskapliga laboratorier/skolskåp vid utbildningsanstalter.
494	Reform 7. Reform av styrningen av systemet för universitetsutbildning och	Milstolpe	Undertecknande av avtalet om tekniskt bistånd för utarbetandet av handlingsplanen för	Undertecknande av avtalet				KVARTA L 1	2022	Styrningsreformen ska baseras på en funktionell analys av yrkesutbildningssystemet och ska genomföras på två nivåer: I Förvaltningsreform och

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	professionalisering av ledningen		styrningsreformen, inbegripet utbildnings- och coachningsprogrammet för chefer och inspektörer							II. Decentralisering Utbildningsministeriet ska ingå avtal om externt tekniskt bistånd för - en analys av den nuvarande styrningen av systemet för universitetsutbildning. - tillhandahållande av rekommendationer och en plan för förbättring av skolförvaltningen genom ett pilotprogram. - tillhandahållande av riktlinjer för utformningen av utbildnings- och coachningsprogrammet. För att öka kapaciteten i ledningssystemet för universitetsförberedande utbildning och öka skolornas självständighet ska en åtgärdsplan utarbetas.
495	Reform 7. Reform av styrningen av systemet för universitetsutbildning och professionalisering av ledningen	Milstolpe	Analys av styrningen av systemet för universitetsutbildning och den handlingsplan som offentliggjorts	Analys av styrningen av systemet för universitetsutbildning och den handlingsplan som offentliggjorts				KVARTAL 3	2026	På grundval av analysen och rekommendationerna från det externa tekniska bistånd som tillhandahålls för reformen av styrningen av systemet för universitetsutbildning ska en handlingsplan offentliggöras. Följande åtgärder ska genomföras därefter: - Översyn av metoden för rekrytering av skolledare. - Översyn av metoden för rekrytering och utvärdering av skolinspektörer, på grundval av prestationskriterier. - Ett bidragsprogram för att stödja 60 skolor för att testa strategin för att öka

Följande Num	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										självbestämmanderätten på skolenivå, med fokus på läroplaner, styrning och ledning.
497	Investering 14. Utrusta praktikworkshoppar i yrkesskolor	Milstolpe	Praktikworkshoppar i yrkesskolor som är utrustade	Praktikworkshoppar i yrkesskolor som är utrustade				KVARTAL 4	2025	Godkännandeintyg som styrker att utrustning levererats och beställts för 500 praktikworkshoppar i yrkesskolor.
502	Investering 16a. Digitalisering av universiteten och förberedelser inför framtidens digitala yrken	Måltavla	Universitet som får stöd		Antal	0	60	KVARTAL 1	2026	Mottagningsbevis ska styrka att digital infrastruktur har levererats till 60 universitet. Intyg om deltagande i programmet för att förbättra digitala färdigheter och en centraliserad förteckning över deltagare ska styrka att det gjorts investeringar i digitala färdigheter hos medlemmar i den akademiska världen.
507	Investering 18. Utbildnings- och coachningsprogram för personal inom pedagogisk ledning	Måltavla	Utbildad ledningspersonal		Antal	0	10 000	KVARTAL 3	2026	Intyg om deltagande i utbildnings- och coachningsprogrammen för 10 000 anställda inom utbildningsledningen. Utbildningsprogrammet ska tillhandahållas av ackrediterade utbildningsanordnare.

O.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

i. Förskoleverksamhet och barnomsorg:

Investering 1a. Uppförande och utrustning av daghem

Syftet med denna investering är att öka kapaciteten i förskoleverksamheten genom att bygga daghem.

Investeringen består i att bygga och utrusta daghem.

Denna åtgärd kompletterar investering 1 i komponenten icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd.

ii. Yrkesutbildning och varvad utbildning:

Investering 13. Utrusta it-laboratorier i yrkesskolor

Syftet med investeringen är att stödja den digitala omvandlingen av skolor som tillhör yrkesutbildningsnätverket.

Investeringen består i inköp av digital utrustning för yrkesskolor.

iii. Digitalisering av utbildningen:

Investering 16. Digitalisering av universiteten och deras förberedelser inför framtidens digitala yrken

Syftet med denna investering är att öka den digitala infrastrukturen och den digitala kompetensen hos studenter och universitetslärare.

Denna åtgärd kompletterar investering 16a i komponenten icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd.

iv. Infrastruktur:

Investering 10a. Byggande av nätverk av grekiska skolor

Syftet med denna investering är att säkerställa hållbarheten i förskolor genom övergången till gröna skolor.

Investeringen består i att bygga hållbara, miljövänliga skolor.

Denna åtgärd kompletterar investering 10 i komponenten icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd.

Investering 17. Säkerställande av universitetens infrastruktur (inkvartering, personalmatsalar, rekreationsanläggningar)

Syftet med denna investering är att bygga och modernisera tre typer av infrastruktur i universitetscampus.

Investeringen består i att bygga och modernisera platser för rekreation och läsning, personalmatsalar och inkvarteringsplatser i universitetscampus.

O.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
457a	Investering i Uppförande och utrustning daghem	1a. Måltavla	Byggda och utrustade förskolor		Antal	0	30	KVARTAL 2	2026	Mottagningsbevis för bygg- och anläggningsarbeten och intyg om leverans av utrustning som visar att 30 daghem har byggts och utrustats.
488	Investering i Byggande av nätverk av grekiska skolor	10a. Måltavla	Nytt område för gröna skolor har byggts		Antal m ²	0	32 764	KVARTAL 3	2026	Mottagningsbevis för bygg- och anläggningsarbeten ska bekräfta att gröna skolor med en total yta på minst 32 764 m ² har byggts. Nybyggda gröna skolor ska uppfylla målet att uppnå ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än NNE-kravet enligt nationella riktlinjer, vilket ska visas genom energicertifikat.
496	Investering i Utrusta laboratorier i yrkesskolor	13. Milstolpe	Yrkesskolor utrustade med digital utrustning för it-laboratorier	Yrkesskolor utrustade med digital utrustning för it-laboratorier				KVARTAL 4	2025	Godkännandeintyg som styrker leverans och idrifttagning av den digitala utrustning och underliggande infrastruktur som krävs för att utrusta 500 it-laboratorier i yrkesskolor.
500	Investering i Digitalisering av universiteten och förberedelser inför framtidens digitala yrken	16. Milstolpe	Undertecknande av kontrakt för bidrag till innovativa teknikcentrum vid universitet	Undertecknande av kontrakt				KVARTAL 2	2022	Undertecknande av bidragsavtal till 60 universitet för att finansiera integrerade åtgärder för att förbättra den digitala infrastrukturen och utveckla kompetensen hos studenter och universitetslärare: - operationalisering av universitetens digitala centrum.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										- utbildningsprogram för digital kompetens. - utveckling av elevernas entreprenörsfärdigheter för den digitala sektorn. - yrkesvägledningsprogram för studenter i syfte att välja nya IKT-yrken. - utbildningsprogram för nya undervisnings- och bedömningsfärdigheter i ett hybridssystem. utveckling av avancerade digitala färdigheter för 1 000 grundskole- och masterstudenter.
503	Investering 17. Säkerställande av universitetens infrastruktur (inkvartering, personalmatsalar, rekreationsanläggningar)	Milstolpe	Byggande och modernisering av platser för rekreation och läsning, personalmatsalar och inkvarteringsplatser	Byggande och modernisering av platser för rekreation och läsning, personalmatsalar och inkvarteringsplatser				KVARTAL 3	2026	Byggande av 6 131 platser för rekreation och läsning, 130 personalmatsalar och 498 inkvarteringsplatser. och modernisering av 3 565 platser för rekreation och läsning, 1 815 personalmatsalar och 10 647 inkvarteringsplatser i universitetscampus som visas genom mottagningsbevis för bygg- och anläggningsarbeten. Renoverad infrastruktur ska ge en ökning på 30 % primärenergibesparingar jämfört med förrenoveringsläget, vilket ska visas

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativt indikatorer (för delmål)	Kvantitativ indikatorer (för mål)			Vägledande tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet av åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										genom energicertifikat på förhand och i efterhand. Nybyggd infrastruktur ska uppfylla målet att uppnå ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än NNE-kravet enligt nationella riktlinjer, vilket ska visas genom energicertifikat. Minst 40 % av det totala antalet 22 786 rekreations- och läsrum, personalmatsalar och inkvarteringsplatser ska vara avsedda för elever med missgynnad bakgrund.

P. KOMPONENT 16: REPowerEU

Syftet med REPowerEU-kapitlet är att bidra till att minska beroendet av fossila bränslen i Rumänien genom att stödja utbyggnaden av förnybara energikällor och energieffektivitetsrenoveringar, särskilt med inriktning på de mest utsatta konsumenterna och genom att öka elöverföringsnätets kapacitet att integrera förnybara energikällor.

Komponenten är inriktad på de landsspecifika rekommendationer för att minska det totala beroendet av fossila bränslen som riktats till Rumänien 2022 och 2023. Den bidrar särskilt till att påskynda omställningen till ren energi, särskilt genom snabbare utbyggnad av förnybar energi och förbättrad nätkapacitet så att den nybyggda kapaciteten kan fungera på marknaden. Det bidrar också till att öka takten och ambitionen för energirenoveringar för att förbättra byggnadsbeståndets energieffektivitet, bland annat genom att ge bättre tillgång till information och hållbara finansieringsalternativ. Slutligen bidrar den till att tillhandahålla och förvärva de färdigheter och kompetenser som krävs för den gröna omställningen (landsspecifika rekommendationer 3 2022 och 3 2023).

Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (C (2023) 6454 final).

P.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1: Skapa en rättslig ram för användning av statlig mark som accelerationsområden för investeringar i förnybara energikällor

Syftet med denna reform är att införa särskilda rättsakter och regelverk för accelerationsområden för förnybar energi, med korta och enkla tillståndsförfaranden.

Reformen består också i undertecknandet av koncessionsavtal på accelerationsområdena efter en första anbudsomgång.

Reform 2: Inrättande av gemensamma kontaktpunkter för tillhandahållande av energirådgivningstjänster

Målet med reformen är att inrätta särskilda kontor med en enda kontaktpunkt för energirådgivningstjänster för att öka medvetenheten och underlätta energieffektivitetsrenoveringar och anläggningar för förnybar energi bland bostadsägare.

Reformen består av inrättandet av fysiska kontor och en kontaktpunkt online för att effektivisera dokumentationsprocessen för dessa renoveringar och installationer av förnybar energi.

Investeringar 2: Ny kapacitet för elproduktion från förnybara energikällor

Syftet med investeringen är att installera produktionskapacitet för förnybar energi.

Investeringen består av installation av en kapacitet på 950 MW från förnybara energikällor.

Investeringar 4: Bidragskupongsystem för att påskynda hushållens utbyggnad av förnybar energi

Investeringen syftar till att öka utbyggnaden av förnybar energi genom att ge bostadsägare ekonomiskt stöd.

Denna investering består i distribution av kuponger för installation av nya solpaneler eller ellagringsystem.

Investeringar 5: Digitalisering och modernisering av det nationella elöverföringsnätet

Syftet med investeringen är att öka flexibiliteten och ta itu med flaskhalsarna i det elnät som förvaltas av den systemansvarige för överföringssystemet.

Investeringen består i installation av solpaneler och ellagringsanläggningar i de systemansvarigas kraftstationer för att minska den egna förbrukningen av el, inköp av utrustning för att minska den genomsnittliga längden på ingripanden i den systemansvariges nät och en datacentrals utrustning.

Investeringar 7: Bidragskupongsystem för att stödja hushållens energieffektivitetsuppgräderingar

Denna investering syftar till att minska hushållens efterfrågan på primärenergi genom att ge bostadsägare ekonomiskt stöd för kombinerad energieffektivitetsrenovering och installation av solpaneler i enfamiljshus endast för energifattiga hushåll och utsatta energikonsumenter.

Investeringen består i utbetalning av kuponger för att renovera energieffektivitet till sina hem.

Investeringar 8: Differenskontrakt

Syftet med denna investering är att stödja utbyggnaden av landbaserad vindkraftskapacitet genom en tilldelningsrunda för differenskontrakt.

Denna investering består av undertecknande av CFD-kontrakt med framgångsrika projektutvecklare (slutliga stödmottagare).

P.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpn r Antal	Åtgärd	Milstolp e /Mål	Namn	Kvalitativ indikator (för delmål)	Kvantitativ indikator för mål			Tid		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet	Baslinje n	Mål	Kvartal	Åre t	
508	Reform 1. Skapa en rättslig ram för användning av statlig mark som accelerationsområden för investeringar i förnybara energikällor	Milstolpe	Byrån för utrustning för statliga ändamål (ADS)	Utrustningen levererad				KVARTAL 2	2026	Leveransintyg för följande utrustning har utfärdats: 1. minst två servrar som stöder det nya högpresterande digitala systemet och fyra bärbara datorer utrustade med mjukvara (t.ex. Self-CAD, TopoLT, DIGI I Terra). 2. minst fyra drönare med RTK-sändningsstationer. 3. minst fyra utsläppsfria terrängfordon.
509	Reform 1. Skapa en rättslig ram för användning av statlig mark som accelerationsområden för investeringar i förnybara energikällor	Milstolpe	Ikraftträdande av rättsakter	Bestämmelse om ikraftträdande				KVARTAL 2	2026	Ändringarna av lagar och andra författningar ska träda i kraft och införa en ram för användning av statlig mark som förvaltas av byrån för statliga domäner (ADS) som accelerationsområden för investeringar i förnybara energikällor, inbegripet bland annat men inte begränsat till

Löpn r Antal	Åtgärd	Milstolp e /Mål	Namn	Kvalitativ indikator (för delmål)	Kvantitativ indikator för mål			Tid		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet	Baslinje n	Mål	Kvartal	Åre t	
										1. utseende av accelerationsområden för förnybar energi på skadad mark. 2. tillståndsförfaranden som godkänts inom sex månader. 3. digitalisering av tillståndsgivningen (en enda kontaktpunkt).
510	Reform 1. Skapa en rättslig ram för användning av statlig mark som accelerationsområden för investeringar i förnybara energikällor	Milstolpe	Inrättande av ett enda nationellt register för statligt ägd mark	Ett enda nationellt register som inrättats och är i drift				KVARTAL 1	2026	Ett enda nationellt register för den statsägda marken ska upprättas och tas i bruk. Marken ska klassificeras på grundval av tydliga kriterier för klassificering och identifiering av markanvändningskategorier, inklusive 84 000 hektar mark (som på förhand identifierats som skadad/icke-produktiv) som utsetts till accelerationsområden för förnybara energikällor, såvida inte oberoende

Löpn r Antal	Åtgärd	Milstolp e /Mål	Namn	Kvalitativ indikator (för delmål)	Kvantitativ indikator för mål			Tid		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet	Baslinje n	Mål	Kvartal	Åre t	
										markstudier bekräftar olämplighet.
511	Reform 1. Skapa en rättslig ram för användning av statlig mark som accelerationsområden för investeringar i förnybara energikällor	Milstolpe	Undertecknande av koncessionsavtal i accelerationsområdena	Undertecknande av kontrakt				KVARTAL 2	2026	Efter en första anbudsinfordran ska markkoncessionskontrakt ha undertecknats för uppförande av ny produktionskapacitet från förnybara energikällor i accelerationsområdena.
516	Investering 4. Bidragssystem för att påskynda hushållens utbyggnad av förnybar energi	Måltavla	Hushållens installation av solpaneler och ellagringssystem		Antal vouchrar	0	61 000	KVARTAL 2	2026	Utbetalning av kuponger ska styrkas per hushåll med mottagningsbevis som bekräftar installationen av solpaneler (med en nettokapacitet på minst 3 kW) och/eller ellagringssystem (med en användbar kapacitet på minst 5 kWh). Fristående ellagringssystem ska vara berättigade till stöd endast om bostadsägaren redan äger ett solcellssystem med en nettokapacitet på minst 3 kW.

Löpn r Antal	Åtgärd	Milstolp e /Mål	Namn	Kvalitativ indikator (för delmål)	Kvantitativ indikator för mål			Tid		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet	Baslinje n	Mål	Kvartal	Åre t	
523	Reform 2. Inrättande av gemensamma kontaktpunkter för tillhandahållande av energirådgivningstjänster	Milstolpe	Ikraftträdande av lagar och andra författningar för inrättande av kontor med en enda kontaktpunkt för tillhandahållande av energirådgivningstjänster	Bestämmelse om ikraftträdande				KVARTAL 1	2024	Ikraftträdande av lagar och andra författningar som tillhandahåller ramen för inrättandet av fysiska kontor med en enda kontaktpunkt, med uppgift att tillhandahålla energirådgivningstjänster till bostadsägare. Den ram som inrättas genom rättsakterna ska innehålla bestämmelser om uppgifter, styrning och finansieringsstruktur för kontoren med en enda kontaktpunkt.
524	Reform 2. Inrättande av gemensamma kontaktpunkter för tillhandahållande av energirådgivningstjänster	Måltavla	Utbildning av personal vid one-stop-shop		Antal	0	84	KVARTAL 1	2024	Intyg om avslutad utbildning för 84 anställda vid den gemensamma kontaktpunkten så att de kan utföra olika roller vid kontoren för den gemensamma kontaktpunkten.

Löpn r Antal	Åtgärd	Milstolp e /Mål	Namn	Kvalitativ indikator (för delmål)	Kvantitativ indikator för mål			Tid		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet	Baslinje n	Mål	Kvartal	Åre t	
525	Reform 2. Inrättande av gemensamma kontaktpunkter för att tillhandahålla energirådgivningstjänster för energieffektivitetsrenoveringar och energiproduktion från förnybara energikällor för prosumenter	Måltavla	Öppnande av fysiska kontor med en enda kontaktpunkt		Antal	0	42	KVARTAL 1	2026	42 fysiska kontor med en enda kontaktpunkt ska vara servicefärdiga och öppna för medborgarna.
124	Investering 2. Ny kapacitet för elproduktion från förnybara energikällor	Milstolpe	Om inledande av en anbudsinfordran för projekt för produktion av energi från förnybara energikällor (vindkraft och solenergi)					KVARTAL 1	2022	En anbudsinfordran för urval av projekt för produktion av energi från förnybara energikällor (vindkraft och solenergi) offentliggörs. Urvalskriterierna ska säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (C (2023) 6454 final). Ansökningsomgången ska vara öppen för både små och medelstora företag och stora investerare.

Löpn r Antal	Åtgärd	Milstolpe /Mål	Namn	Kvalitativ indikator (för delmål)	Kvantitativ indikator för mål			Tid		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet	Baslinje n	Mål	Kvartal	Åre t	
125	Investering 2. Ny kapacitet för elproduktion från förnybara energikällor	Måltavla	Kapacitet installerad och ansluten till nätet		Megawatt (MW)	0	950	KVARTA L 2	2026	Godkännandecertifikat för minst 950 MW kapacitet från förnybara energikällor (vindkraft och solenergi), tillsammans med intyg om anslutning till nätet, ska utfärdas i enlighet med villkoren i delmål 124.
518	Investeringar 5: Digitalisering och modernisering av det nationella elöverföringsnätet	Måltavla	Minskning av den årliga elförbrukningen		GWh	18	9	KVARTA L 2	2026	Certifikat för godkännande ska utfärdas för installation av 11,25 MW solcellspaneler och 5 MW energilagringsskapacitet (i 29 understationer), åtföljt av en oberoende expertrapport som intygar en beräknad minskning på 50 % av den årliga elförbrukningen jämfört med referensscenariot för 2022.
520	Investeringar 5: Digitalisering och modernisering av det nationella elöverföringsnätet	Måltavla	Genomsnittlig längd på ingripanden i den systemansvariges nät		Procentandel (%)	100 %	50 %	KVARTA L 2	2026	En rapport från en oberoende expert ska intyga minskningen av den genomsnittliga varaktigheten för ingripanden i den

Löpn r Antal	Åtgärd	Milstolp e /Mål	Namn	Kvalitativ indikator (för delmål)	Kvantitativ indikator för mål			Tid		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet	Baslinje n	Mål	Kvartal	Åre t	
										systemansvariges nät, kompletterad med leverans- och installationsintyg för följande utrustning: (i) utrustning för underhåll av överföringsledningar och understationer (inbegripet bland annat men inte begränsat till mät- och kontrollanordningar för kraftledningar, transformatorer, isoleringar, elektriska jordning och mobila arbetsplattformar och lyftkranar) och ii) programvara för digitalisering av underhållstjänster (inklusive SCADA). Som regel ska alla fordon vara utsläppsfria. Om utsläppsfri teknik inte är tillgänglig för en viss kategori ska dock endast bästa tillgängliga

Löpn r Antal	Åtgärd	Milstolp e /Mål	Namn	Kvalitativ indikator (för delmål)	Kvantitativ indikator för mål			Tid		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet	Baslinje n	Mål	Kvartal	Åre t	
										utsläppssnåla teknik användas.
522	Investeringar 5: Digitalisering och modernisering av det nationella elöverföringsnätet	Milstolpe	Datacentral i bruk	Inrättande och användning av datacentraler				KVARTA L 1	202 6	Ett oberoende expertutlåtande ska intyga inrättandet av datacentralen, kompletterat med leverans- och installationsintyg för utrustningen och programvaran (inbegripet bland annat servrar, routrar, brandväggar, elbehållare), analys av nätverkstrafiken (inklusive bland annat trafikanalysator L2–7; fyra SFP-hamnar, multimod SFP och single mode SFP-transceivers) och nätsäkerhet (bland annat brandväggar, PoE-växlar, distributionsroutrar).
529	Investering 7. Bidragskupongsystem för att stödja hushållens energieffektivitetsuppgifter	Måltavla	Energirenoovering av bostäder		Antal (bostäder)	0	13 35 1	KVARTA L 3	202 6	Mottagningsintyg för renoveringsarbeten för minst 13 351 bostäder tillsammans med förhands- och efterhandsenergicertifikat

Löpn r Antal	Åtgärd	Milstolp e /Mål	Namn	Kvalitativ indikator (för delmål)	Kvantitativ indikator för mål			Tid		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet	Baslinje n	Mål	Kvartal	Åre t	
										som visar en primärenergibesparing på minst 30 % per bostad. Varje energieffektivitetsrenovering ska kompletteras med installation av solpaneler med en nettokapacitet på minst 3 kW, som ska anslutas till nätet. Endast utsatta och fattiga hushåll samt bostäder i energieffektivitetskategorier G, F, E eller D ska vara berättigade till stöd. Bostäder som klassificeras i de seismiska riskklasserna RsI och RsII ska undantas från finansieringen av energieffektivitetsinsatser.
535	Investering Differenskontrakt	8. Milstolp e	Undertecknande av CFD-kontrakt för förnyelsebara elproduktionsprojekt	Undertecknande av CFD- kontrakt				KVARTAL 1	2026	Undertecknade CFD-kontrakt för projekt för produktion av förnybar el till ett belopp av 350 088 169 EUR för

Löpn r Antal	Åtgärd	Milstolp e /Mål	Namn	Kvalitativ indikator (för delmål)	Kvantitativ indikator för mål			Tid		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet	Baslinje n	Mål	Kvartal	Åre t	
										landbaserade vindkraftsanläggningar.

P.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Investering 4a: Bidragskupongsystem för att påskynda hushållens utbyggnad av förnybara energikällor

Denna investering syftar till att öka utbyggnaden av förnybar energi genom att ge bostadsägare ekonomiskt stöd.

Investeringen består i distribution av kuponger för installation av nya solpaneler eller ellagringssystem.

P.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Följande Num	Åtgärd	Milstolpe /Mål	Namn	Kvalitativ indikator (för delmål)	Kvantitativ indikator för mål			Tid		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
516a	Investering 4a. Bidragkupongsystem för att påskynda hushållens utbyggnad av förnybara energikällor	Måltavla	Hushållens installation av solpaneler och ellagringssystem		Antal vouchrar	0	61 000	KVARTAL 2	2026	Utbetalning av kuponger ska styrkas per hushåll med mottagningsbevis som bekräftar installationen av solpaneler (med en nettokapacitet på minst 3 kW) och/eller ellagringssystem (med en användbar kapacitet på minst 5 kWh). Fristående ellagringssystem ska vara berättigade till stöd endast om bostadsägaren redan äger ett solcellssystem med en nettokapacitet på minst 3 kW.

Beräknad total kostnad för planen för återhämtning och resiliens 1.2

Den uppskattade totala kostnaden för Rumäniens reviderade återhämtnings- och resiliensplan är 21 410 527 593 EUR.

2. AVSNITT 2: EKONOMISKT STÖD

2.1 ekonomiskt bidrag

De delbetalningar som avses i artikel 2.2 ska organiseras på följande sätt:

2.1.1 första delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
146	C7.R2 Övergång till konnektivitetsmålen för EU-2025 och stimulans av privata investeringar för utbyggnad av nät med mycket hög kapacitet	M	5G-nätsäkerhetslagen träder i kraft
69	C4.R1 Hållbara transporter, utfasning av fossila bränslen och vägsäkerhet/ Utveckling av järnvägsinfrastruktur och trafikledning	M	Antagande av strategin för utveckling av järnvägsinfrastruktur 2021–2025 och tillämpning av handlingsplanen
113	C6.R1 Reform av elmarknaden, ersättning av kol i energimixen och stöd till lagstiftning och regelverk för privata investeringar i produktion av förnybar el	T	Avveckling av koleldad produktionskapacitet
142	C7.R1 Utveckling av en enhetlig ram för att definiera arkitekturen för ett statligt molnsystem	M	Arbetsgrupp för att genomföra och övervaka reformer och investeringar i digital omvandling som inrättats och tagits i drift
150	C7.R3 Säkerställande av cybersäkerhet för offentliga och privata entiteter som äger infrastruktur för kritiska värden	M	Antagande av den nationella strategin för cybersäkerhet 2021–2026
211	C8.R6 Reform av det offentliga pensionssystemet	M	Avtal om tekniskt bistånd som tillhandahålls av en enhet som ska väljas ut i enlighet med nationell lagstiftning om offentlig upphandling
212	C8.R6 Reform av det offentliga pensionssystemet	M	Ikraftträdande av ministerns beslut om inrättande av en övervakningskommitté med ansvar för att, med stöd av den som tillhandahåller tekniskt stöd,

Löpnummer	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
			se över pensionssystemet och de politiska insatserna i pensionssystemet
220	C8.I2 Förbättra skatte- och skatteförvaltningsprocesserna, bland annat genom införandet av integrerad riskhantering	T	Antal kassaregister som är anslutna till den nationella skattemyndighetens it-system
366	C12.I1 Medicinsk infrastruktur före sjukhuset	M	Antagande av kriterier för prioritering av investeringar i integrerade samhällscentrum
426	C14.R6 Intensifiering av kampen mot korruption	M	Ikraftträdande av regeringens beslut om godkännande av en ny nationell strategi mot korruption
450	C14.I5 Övervakning och genomförande av planen	M	Revision och kontroller: information för övervakning av genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanen
451	C14.I5 Övervakning och genomförande av planen	M	Ikraftträdande av en regeringsförordning som fastställer det rättsliga mandatet för ministeriet för investeringar och europeiska projekt (MIPE), finansministeriet (MoF) och revisionsmyndigheten (AA)
462	C15.R3 Reform av det obligatoriska utbildningssystemet för att förebygga och minska andelen elever som lämnar skolan i förtid	M	Ikraftträdande av regeringsbeslutet om genomförande av det nationella programmet för att minska andelen elever som lämnar skolan i förtid
464	C15.I4 Stöd till utbildningsanstalter med hög risk för avhopp	M	Öppen ansökningsomgång för projekt för stöd till studenter för övergången från grundskoleutbildning till gymnasieutbildning, på grundval av 5 indikatorer som fastställs i mekanismen för tidig varning inom utbildningen
		Instalmet Belopp	2 037 146 414 EUR

2.1.2 andra delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
124	C6.I1 Ny kapacitet för elproduktion från förnybara energikällor	M	Om inledande av en anbudsinfordran för projekt för produktion av energi från förnybara energikällor (vindkraft och solenergi)
143	C7.R1 Utveckling av en enhetlig ram för att definiera arkitekturen för ett statligt molnsystem	M	Slutförd analys av alternativen för den statliga molnarkitekturen
191	C8.R1 Reform av den nationella byrån för skatteförvaltning (ANAF) genom digitalisering	M	Ikraftträdande av den rättsliga ramen för obligatorisk registrering av juridiska personer som är skattskyldiga i specialföretag (Virtual Private Space)
195	C8.R1 Reform av den nationella byrån för skatteförvaltning (ANAF) genom digitalisering	M	Operationalisering/godkännande av den gemensamma handlingsplanen mellan den nationella myndigheten för skatteförvaltning och yrkesinspektion för att förebygga och begränsa fenomenet grått/svart arbete som skatteundandragande
213	C8.R6 Reform av det offentliga pensionssystemet	M	Ikraftträdande av ändringarna av regelverket för att säkerställa hållbarheten i pensionerna inom pelare 2
387	C13.R4 Införande av arbetskort och formalisering av hushållsarbete	M	Ikraftträdande av lagstiftning och dess genomförandebestämmelser för systemet med kuponger för hushållsarbetare
401	C14.R1 Öka förutsägbarheten och effektiviteten i beslutsprocesserna genom att stärka kapaciteten för politisk samordning och konsekvensanalyser på regeringsnivå och samordnande ministerier samt genom att stärka verktygen för att höja kvaliteten på offentliga samråd på alla förvaltningsnivåer.	M	Ikraftträdande av metoder och förfaranden för att förbättra grunderna för den offentliga politiken och planeringen och den administrativa förenklingen
404	C14.R1 Öka förutsägbarheten och effektiviteten i beslutsprocesserna genom att stärka kapaciteten för politisk samordning och	M	Ikraftträdande av en lagstiftningsakt som genomför en struktur för att säkerställa genomförandet av en effektiv tillsynsmekanism för kvalitetskontroll

Löpnummer	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
	konsekvensanalyser på regeringsnivå och samordnande ministerier samt genom att stärka verktygen för att höja kvaliteten på offentliga samråd på alla förvaltningsnivåer.		
421	C14.R5 Säkerställa rättsväsendets oberoende och förbättra dess kvalitet och effektivitet	M	Ikraftträdande av regeringsbeslutet om godkännande av strategin för utveckling av rättsväsendet 2022–2025
430	C14.R6 Intensifiering av kampen mot korruption	M	Ikraftträdande av lagen om införlivande av direktivet om skydd för visselblåsare
433	C14.R8 Modernisering och rationalisering av det nationella systemet för offentlig upphandling	M	Ikraftträdande av ändringen av den nationella lagstiftningen om rättsmedel (lag nr 101/2016)
465	C15.I4 Stöd till utbildningsanstalter med hög risk för avhopp	T	Utbildningsanstalter som beviljats bidrag (del 1)
477	C15.R5 Antagande av den rättsliga ramen för digitalisering av utbildning	M	Ministerförfordningen (MO) träder i kraft för att säkerställa standarder för att utrusta skolor med teknisk utrustning och tekniska resurser för utbildningsändamål online och för att säkerställa en hållbar effekt av de föreslagna investeringarna.
494	C15.R7 Reform av styrningen av systemet för universitetsutbildning och professionalisering av ledningen	M	Undertecknande av avtalet om tekniskt bistånd för utarbetandet av handlingsplanen för styrningsreformen, inbegripet utbildnings- och coachningsprogrammet för chefer och inspektörer
65	C4.R1 Hållbara transporter, minskade koldioxidutsläpp och trafiksäkerhet/trafiksäkerhet	M	Antagande av den nationella strategin för trafiksäkerhet
114	C6.R1 Reform av elmarknaden, ersättning av kol i energimixen och stöd till lagstiftning och regelverk för privata investeringar i produktion av förnybar el	M	Ikraftträdande av lagen om utfasning av fossila bränslen med en tidsplan för utfasning av kol/brunkol
144	C7.R1	M	Ikraftträdande av lagen om förvaltning av molntjänster för det statliga området

Löpnummer	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
	Utveckling av en enhetlig ram för att definiera arkitekturen för ett statligt molnsystem		
145	C7.R1 Utveckling av en enhetlig ram för att definiera arkitekturen för ett statligt molnsystem	M	Interoperabilitetslagstiftningens ikraftträdande
153	C7.I1 Utbyggnad av den statliga molninfrastrukturen	M	Undertecknande av kontrakt för att genomföra investeringen på grundval av anbudsförfarandet för att genomföra investeringen
147	C7.R2 Övergång till EU:s konnektivitetsmål för 2025 och stimulans av privata investeringar för utbyggnad av nät med mycket hög kapacitet	M	Offentliggörande av anbudsinfordran för tillstånd för teleoperatörer att bevilja 5G-licenser
200	C8.R3 Förstärkning av mekanismen för budgetplanering	M	Ikraftträdande av regeringens beslut om godkännande av metoden för utarbetande, övervakning och rapportering av budgetprogrammen
355	C12.R2 Ökad kapacitet att investera i hälso- och sjukvårdsinfrastruktur	M	Ikraftträdande av den rättsliga ramen för inrättande av den nationella byrån för infrastrukturutveckling inom hälso- och sjukvård (ANDIS)
356	C12.R3 Ökad kapacitet för hälso- och sjukvårdsförvaltning och mänskliga resurser på hälsoområdet	M	Ikraftträdande av den rättsliga ramen för ökad kapacitet för hälso- och sjukvårdsförvaltning och mänskliga resurser på hälsoområdet
357	C12.R3 Ökad kapacitet för hälso- och sjukvårdsförvaltning och mänskliga resurser på hälsoområdet	M	Ikraftträdande av lagstiftning för den strategiska ramen för utveckling av mänskliga resurser på hälsoområdet
413	C14.R2 Ökad strategisk styrning för klimat, hållbar utveckling och miljöpolitik	M	Operationalisering av en interinstitutionell klimatkommitté
422	C14.R5 Säkerställa rättsväsendets oberoende och förbättra dess kvalitet och effektivitet	M	Ikraftträdande av lagen om ändring av befogenheterna för det nationella programkontoret för förvaltning av beslagtagna tillgångar
456	C15-I1 Uppförande och utrustning av daghem	M	Undertecknande av kontrakt med offentliga aktörer (kommuner) för uppförande, utrustning och driftsättning av 110 daghem

Löpnummer	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
478	C15.R5 Antagande av den rättsliga ramen för digitalisering av utbildning	M	Ikraftträdande av lagen om framtidens lärares profil när det gäller digital kompetens och bedömning av digital kompetens i skolprov
485	C15.R6 Uppdaterat regelverk för att säkerställa miljövänliga konstruktions-, bygg- och anläggningsstandarder i utbildningssystemet före universitet	M	Ikraftträdande av ändringar av den rättsliga ramen för att öka kvaliteten på lärandemiljöer
		Delbetalning, belopp	2 147 491 242 EUR

2.1.3 tredje delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
22	C2.R1 Reform av skogsförvaltnings- och förvaltningssystemen genom utveckling av en ny nationell skogsstrategi och efterföljande rättsakter	M	Antagande av den nationella skogsstrategin 2020–2030
23	C2.R1 Reform av skogsförvaltnings- och förvaltningssystemen genom utveckling av en ny nationell skogsstrategi och efterföljande rättsakter	M	Ikraftträdande av ändrade ministerförfordningar med bindande regler för beskogning och återbeskogning som föreskrivs i den nationella skogsstrategin 2020–2030
148	C7.R2 Övergång till konnektivitetsmålen för EU-2025 och stimulans av privata investeringar för utbyggnad av nät med mycket hög kapacitet	M	Rekommendationerna från EU:s verktygslåda för konnektivitet genomförs
149	C7.R2 Övergång till EU:s konnektivitetsmål för 2025 och stimulans av privata investeringar för utbyggnad av nät med mycket hög kapacitet	M	Tilldelning av nyttjanderätter till radiospektrum

Löpnummer	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
152	C7.R4 Ökad digital kompetens för offentliga tjänster och digital utbildning under hela livet för medborgarna	M	Ikraftträdande av arbetsmarknadsministrernas och det nationella statistikkontorets ministerbeslut om definition av nya digitala yrken i yrkesklassificeringen (COR)
384	C13.R3 Tillhandahållande av minimiinkomst för inkludering	M	Ikraftträdande av lagstiftningen om godkännande av tillämpningsföreskrifter för VMI
410	C14.R1 Förbättra kvaliteten på regeringens beslutsfattande	M	Ikraftträdande av riktlinjer för lämplig användning och efterlevnad av det gemensamma öppenhetsregistret (RUTI)
411	C14.R1 Förbättra kvaliteten på regeringens beslutsfattande	M	Ikraftträdande av metoden för användning av undantagsförordningar
412	C14.R1 Förbättra kvaliteten på regeringens beslutsfattande	M	Ikraftträdande av lagändringarna för att säkerställa offentliggörande av den fullständiga lagtexten efter ändringarna
470	C15.R4 Inrättande av en fullständig yrkesväg för högre teknisk utbildning	M	Ikraftträdande av regeringsbeslutet om godkännande av metoden för att organisera hela den dubbla flygvägen och de nya kvalifikationer som följer av hela den dubbla flygvägen
489	C15.II1 Tillhandahållande av anläggningar för klassrum före universitet och skollaboratorier/skolskåp	M	Undertecknande av finansieringsavtal för inredning av klassrum med möbler
490	C15.II1 Tillhandahållande av anläggningar för klassrum före universitet och skollaboratorier/skolskåp	M	Klassrum före universitet och vetenskapslaboratorier/skolskåp utrustade
66	C4.R1 Hållbara transporter, minskade koldioxidutsläpp och trafiksäkerhet/trafiksäkerhet	M	Trafiksäkerhetslagstiftningens ikraftträdande – lagstiftning om övervakning, verkställighet och påföljder vid trafiksäkerhetsbrott
115	C6.R1 Reform av elmarknaden, ersättning av kol i energimixen och stöd till lagstiftning och regelverk för privata investeringar i produktion av förnybar el	T	Avveckling av kol-/brunkolsbaserad produktionskapacitet

Löpnummer	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
121	C6.R2 Reform av bolagsstyrningen av statsägda företag inom energisektorn	M	Förbättra bolagsstyrningen i statsägda företag inom energisektorn
151	C7.R3 Säkerställande av cybersäkerhet för offentliga och privata entiteter som äger infrastruktur för kritiska värden	M	Ikraftträdande av Rumäniens lag om försvar och it-säkerhet
192	C8.R1 Reform av den nationella byrån för skatteförvaltning (ANAF) genom digitalisering	T	Ytterligare juridiska personer skattebetalare som är registrerade i specialföretag
193	C8.R1 Reform av den nationella byrån för skatteförvaltning (ANAF) genom digitalisering	M	Ikraftträdande av den tillämpliga rättsliga ram som definierar riskkriterierna för klassificering av skattebetalare. Den rättsliga ramen ska godkännas genom ett beslut av ANAF:s ordförande.
194	C8.R1 Reform av den nationella byrån för skatteförvaltning (ANAF) genom digitalisering	M	Ikraftträdande av den ändrade rättsliga ramen för skattekontrollorganens verksamhet
199	C8.R3 Förstärkning av mekanismen för budgetplanering	M	Ikraftträdande av det ändrade regelverket för att säkerställa flerårig budgetplanering för betydande offentliga investeringsprojekt och en efterhandsutvärdering av utgiftsoversyner som görs av det finanspolitiska rådet
205	C8.R4 Översyn av skattereglerna	M	Analys av Rumäniens skattesystem i syfte att ta fram rekommendationer för att säkerställa att skattesystemet bidrar till att främja och bevara en hållbar ekonomisk tillväxt
206	C8.R4 Översyn av skattereglerna	M	Ikraftträdande av ändringar av skattelagen som gradvis minskar tillämpningsområdet för det särskilda skattesystemet för mikroföretag
215	C8.R6 Reform av det offentliga pensionssystemet	M	Ikraftträdande av den rättsliga ramen för att minska utgifterna för särskilda pensioner
221	C8.I2 Förbättra skatte- och skatteförvaltningsprocesserna, bland	T	Antal kassaregister som är anslutna till den nationella skattemyndighetens it-system

Löpnummer	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
	annat genom införandet av integrerad riskhantering		
222	C8.I2 Förbättra skatte- och skatteförvaltningsprocesserna, bland annat genom införandet av integrerad riskhantering	T	Andel av antalet skrivbordsrevisioner som rapporterats om de totala revisioner som genomförts av skatteförvaltningen – 30 %
230	C8.I4 Inrättande av elektronisk tull	T	Uppgraderad hårdvaru- och programvaruinfrastruktur
288	C10.R1 Skapa en ram för hållbar rörlighet i städer	M	Ikraftträdande av lagstiftning på området hållbar rörlighet i städer
289	C10.R1 Skapa en ram för hållbar rörlighet i städer	M	Ikraftträdande av ministerförfordningen om inrättande av en struktur för tillhandahållande av tekniskt bistånd för utarbetande av planer för hållbar rörlighet i städer (SUMP) som inrättats och är i drift
294	C10.I1 Hållbar rörlighet i städerna	M	Undertecknande av kontrakt för förnyelse av kollektivtrafikflottor (upphandling av rena fordon)
298	C10.I1 Hållbar rörlighet i städerna	M	Undertecknande av kontrakt för tillhandahållande av ITS/annan IKT-infrastruktur
301	C10.I1 Hållbar rörlighet i städerna	M	Undertecknande av avtal om laddningsstationer för elfordon
351	C12.R1 Ökad kapacitet för förvaltning av offentliga hälso- och sjukvårdsfonder	M	Ikraftträdande av ministerförfordningen om de resultat- och kvalitetsindikatorer som ska användas för att välja ut de medicinska enheter som omfattas av hälsokvalitetsfonden
358	C12.R3 Ökad kapacitet för hälso- och sjukvårdsförvaltning och mänskliga resurser på hälsoområdet	M	Utveckling av mänskliga resurser på hälsoområdet
378	C13. R1 Skapa en ny rättslig ram för att förhindra att barn separeras från sina familjer	M	Ikraftträdande av en lagstiftningsakt som är nödvändig för att förhindra separation av barn från familjen och stöd till utsatta familjer
380	C13. R2 Reform av skyddssystemet för vuxna med funktionsnedsättning	M	Ikraftträdande av lagstiftningsakten för genomförande och operationalisering av vägledningen

Löpnummer	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
			för att påskynda avinstitutionaliseringprocessen
381	C13.R2 Reform av skyddssystemet för vuxna med funktionsnedsättning	M	Ikraftträdande av lagstiftning till stöd för genomförandet av den antagna nationella strategin för förebyggande av institutionalisering
424	C14.R5 Säkerställa rättsväsendets oberoende och förbättra dess kvalitet och effektivitet	M	Ändring av strafflagen och straffprocesslagen
439	C14.R9 Förbättra den förfarandemässiga ramen för genomförandet av principerna för företagsstyrning i statsägda företag	M	Ikraftträdande av uppdaterad lagstiftning för statsägda företag
440	C14.R9 Förbättra den förfarandemässiga ramen för genomförandet av principerna för företagsstyrning i statsägda företag	M	Operationalisering av arbetsgruppen vid regeringens centrum för samordning och övervakning av politiken för företagsstyrning
449	C14.I4 Öka kapaciteten hos det civila samhällets organisationer att främja ett aktivt medborgarskap, delta professionellt i planeringen och genomförandet av den offentliga politik för sociala rättigheter som tas upp i den nationella planen för återhämtning och resiliens och övervaka relaterade reformer	M	Ikraftträdande av lagstiftning om social dialog som möjliggör meningsfull social dialog och kollektivförhandlingar i rätt tid, i linje med ILO:s rekommendationer
453	C15.R2 Ett enhetligt, inkluderande och högkvalitativt förskolesystem	M	— Ikraftträdande av ministerförordningen om antagande av det sektorsövergripande ramprogrammet — Ikraftträdande av MO som reglerar inrättande, organisation och drift av kompletterande förskoleverksamhet
463	C15.R3 Reform av det obligatoriska utbildningssystemet för att förebygga och minska andelen elever som lämnar skolan i förtid	M	Ministerförordningen (MO) om användning av MATE-verktyget på nationell nivå träder i kraft
		Delbetalning, belopp	1 833 810 414 EUR

2.1.4 fjärde delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
RO-C [C2] - R [R1.0] -M [24]	Reform av skogsförvaltnings- och förvaltningssystemen genom en ny nationell skogsstrategi och efterföljande rättsakter	M	Ikraftträdande av lagstiftningsakter om ändring och komplettering av befintlig skogslagstiftning
RO-C [C2] -I [I5.0] -M [41]	Integrerade system för att minska översvämningsrisker i avrinningsområden i skogar	M	Godkännande av projektets utformning
RO-C [C4] - R [R1.0] -M [59]	Hållbara transporter, minskade koldioxidutsläpp och trafiksäkerhet/utfasning av fossila bränslen på vägarna och minskning av luftföroreningar	M	Ikraftträdande av rättsakten/rättsakterna för genomförandet av ett nytt avståndsbaserat avgiftssystem för tunga fordon (lastbilar) kopplade till luftföroreningar och högre ägarskatter för de flesta förorenande passagerarfordon (bilar/bussar)
RO-C [C4] - R [R1.0] -M [60]	Hållbara transporter, minskade koldioxidutsläpp och trafiksäkerhet/utfasning av fossila bränslen på vägarna och minskning av luftföroreningar	M	Ikraftträdande av rättsakten/rättsakterna för att främja användningen av rena fordon och program för förnyelse av fordonsparken
RO-C [C6] - R [R1.0] -T [119]	Reform av elmarknaden, ersättning av kol i energimixen och stöd till lagstiftning och regelverk för privata investeringar i produktion av förnybar el	T	Avveckling av kol-/brunkolsbaserad produktionskapacitet
RO-C [C6] - R [R2.0] -M [122]	Reform av bolagsstyrningen av statsägda företag inom energisektorn	M	Notering av minst 15 % av Hidroelectricas aktier på börsen
RO-C [C6] - R [R3.0] -M [123]	Grön budgetering	M	Fastställande och användning av en metod för grön budgetplanering
RO-C [C7] -I [I1.0] -T [154]	Utbyggnad av den statliga molninfrastrukturen	T	Offentliga institutioner som är anslutna via det statliga molnet
RO-C [C7] -I [I4.0] -M [163]	Digitalisering av rättsväsendet	M	Centralisering av ansökningarna
RO-C [C7] -I [I6.0] -M [169]	Digitalisering av sysselsättning och socialt skydd	M	Funktionsdugligt REGES-onlinesystem
RO-C [C7] -I [I7.0] -M [172]	Införande av elektroniska formulär (eForms) för offentlig upphandling	M	Införande av elektroniska standardformulär i förfaranden för offentlig upphandling

Löpnummer	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
RO-C [C7] -I [I14.0] -T [182]	Ökad motståndskraft och cybersäkerhet hos internetleverantörernas infrastrukturtjänster som tillhandahålls offentliga myndigheter i Rumänien	T	Nav som ska ge tillgång till Internetleverantörers tjänster för institutioner och enheter av allmänt intresse
RO-C [C8] -I [I2.0] -T [219]	Förbättra skatte- och skatteförvaltningsprocesserna, bland annat genom införandet av integrerad riskhantering	T	Personalutbildning om riskhanteringssystemet
RO-C [C8] -I [I2.0] -T [223]	Förbättra skatte- och skatteförvaltningsprocesserna, bland annat genom införandet av integrerad riskhantering	T	Andel av antalet skrivbordsrevisioner som rapporterats om de totala revisioner som genomförts av skatteförvaltningen – 60 %
RO-C [C8] -I [I2.0] -T [224]	Förbättra skatte- och skatteförvaltningsprocesserna, bland annat genom införandet av integrerad riskhantering	T	Öka antalet revisioner med 10 %
RO-C [C8] -I [I3.0] -M [228]	Säkerställa kapaciteten att reagera på nuvarande och framtida informationsutmaningar, bland annat i samband med pandemin, genom den digitala omvandlingen av finansministeriet/den nationella myndigheten för skatteförvaltning	M	Ökad it-säkerhet i finansministeriets och ANAF:s datasystem
RO-C [C8] -I [I6.0] -M [235]	Instrument för ekonomisk modellering (pensionsreformalternativ) för att förbättra institutionernas kapacitet att förutse pensionsutgifter	M	Ekonomiskt modelleringsverktyg uppdaterat
RO-C [C8] -I [I8.0] -M [238]	Den nationella utvecklingsbanken fungerar	M	Inköp av programvara (licenser) och hårdvara (bärbara datorer), it-tjänster för personal, utbildning för personal vid den nationella utvecklingsbanken och för finansministeriets personal
RO-C [C8] -R [R3.0] -M [201]	Förbättring av mekanismen för budgetplanering	M	Utgiftsoversyn inom hälso- och sjukvårdssektorn och utbildningssektorn genomförd
RO-C [C8] -R [R3.0] -M [202]	Förbättring av mekanismen för budgetplanering	M	Antagande av en flerårig strategi och tidsplan för en systematisk utgiftsoversyn inom alla sektorer
RO-C [C8] -R [R4.0] -M [207]	Översyn av skattereglerna	M	Rättsakt (er) för att minska och/eller avskaffa andra skatteincitament i syfte att förenkla och effektivisera skattesystemet

Löpnummer	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
			— Lagstiftning för att utvidga miljöbeskattningen
RO-C [C8] - R [R5.0] -M [209]	Inrättande av den nationella utvecklingsbanken	M	Inrättande av den nationella utvecklingsbanken
RO-C [C8] - R [R6.0] -M [214]	Reform av det offentliga pensionssystemet	M	Rättsakt (er) om pensionssystemet
RO-C [C8] -I [I9.0] -M [239]	Stöd till processen för bedömning av pensionsärenden	M	Alla pensionsärenden omräknade
RO-C [C9] - R [R2.a] -M [273]	Effektivisera styrningen av forskning, utveckling och innovation	M	Ikraftträdande av rättsakter om inrättande av ett enda organ som omfattar de befintliga råden, säkerställer samordning mellan ministerierna och når ut till den privata sektorn
RO-C [C9] - R [R3.0] -M [274]	Reform av forskarkarriären	M	Ikraftträdande av rättsakter om forskarens karriär och ställning
RO-C [C9] - R [R3.0] -T [275]	Reform av forskarkarriären	T	Institutioner som följde den europeiska stadgan för forskare och riktlinjerna för rekrytering av forskare inledde processen för utformning, tillämpning och bedömning av handlingsplaner.
RO-C [C9] -I [I2.a] -T [252]	Finansieringsinstrument för den privata sektorn – Klimathandlingsportföljen	T	Finansierings- eller investeringstransaktioner som uppgår till 100 % av de totala medel som tilldelats instrumentet och som godkänts av InvestEU:s investeringskommitté.
RO-C [C9] -I [I3.a] -T [263]	Stödordningar för den privata sektorn – Stödordning för digitalisering av små och medelstora företag	T	Antal undertecknade finansieringsavtal
RO-C [C9] -I [I8.0] -T [284]	Program för att locka mänskliga resurser från utlandet till forskning, utveckling och innovation	T	Projekt som leds av internationella forskare
RO-C [C9] -I [I9.0] -T [285]	Stöd till innehavare av spetskompetensbevis som erhållits genom Marie Skłodowska Curie-stipendium för enskilda	T	Marie Skłodowska Curie-mottagare av spetskompetensstämpeln
RO-C [C9] -I [I10.0] -T [287]	Inrättande av och ekonomiskt stöd till ett nationellt nätverk av åtta regionala centrum för yrkesvägledning	T	Etablerade regionala centrum för karriärorientering inom forskning

Löpnummer	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
RO-C [C11] -R [R3.a.0] - M [345]	Reform av finansieringssystemet för kultursektorn	M	Ikraftträdande av rättsakterna om den rättsliga ramen för kulturarbetare
RO-C [C11] -I [I6.0] -M [348]	Inrättande av ett digitalt system för kulturfinansieringsprocesser	M	Digitalt system för kulturfinansieringsprocesser
RO-C [C11] -I [I7.0] -T [350]	Påskynda digitaliseringen av filmproduktion och filmdistribution	T	Filmproducenter och filmdistributörer som deltar i utbildning för digitala färdigheter
RO-C [C12] -R [R1.0] -M [352]	Ökad kapacitet för förvaltning av offentliga hälso- och sjukvårdsfonder	M	Ikraftträdande av rättsakten om en ny modell för ramavtal för sjukförsäkringssystemet
RO-C [C12] -R [R3.0] -M [365]	Ökad kapacitet för hälso- och sjukvårdsförvaltning och mänskliga resurser på hälsoområdet	M	Operationalisering av transparenta.ms.ro-portalen om användningen av offentliga medel
RO-C [C12] -I [I1.0] -T [367]	Medicinsk infrastruktur före sjukhuset	T	Praxis hos familje- eller primärvårdsorganisationer som är utrustade eller renoverade, med prioritering av praxis i marginaliserade regioner och kommuner.
RO-C [C12] -I [I1.0] -T [369]	Medicinsk infrastruktur före sjukhuset	T	Öppenvårdsavdelningar som är nybyggda eller renoverade och utrustade
RO-C [C12] -I [I2.0] -T [375]	Offentlig sjukhusinfrastruktur	T	Offentliga sjukhus får utrustning och material för att minska risken för infektioner
RO-C [C13] -R [R5.0] -M [392]	Se till att minimilönerna fastställs	M	Ikraftträdande av de rättsakter som reglerar det nya systemet för fastställande av minimilöner
RO-C [C13] -I [I2.0] -T [395]	Rehabilitering, renovering och utbyggnad av social infrastruktur för personer med funktionsnedsättning	T	Moderniserade samhällstjänster för personer med funktionsnedsättning
RO-C [C13] -R [R3.0] -T [386]	Tillhandahållande av minimiinkomst för inkludering	T	Aktiveringsåtgärder som mottagits
RO-C [C13] -I [I3.0] -M [397]	Inrättande av ett system med arbetsvouchrar för inhemska tjänsteleverantörer och tjänstemottagare	M	Digital plattform för inhemska leverantörers och tjänstemottagares användning av arbetskuponger
RO-C [C14] -R [R1.0] -M [402]	Förbättra kvaliteten på regeringens beslutsfattande	M	Ett nytt system för strategisk förvaltning och planering som används i alla ministerier
RO-C [C14] -R [R1.0] -T [403]	Förbättra kvaliteten på regeringens beslutsfattande	T	Tre ministerier planerade och utnyttjade budgetar per program

Löpnummer	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
RO-C [C14] -R [R1.0] -M [406]	Förbättra kvaliteten på regeringens beslutsfattande	M	Personal vid organisationer i det civila samhället som utbildats för att öka den administrativa kapaciteten
RO-C [C14] -R [R2.0] -M [415]	Stärka den strategiska styrningen för klimat, hållbar utveckling och miljöpolitik	M	Inrättande av en expertroll för hållbar utveckling och utarbetande av utbildningsprogram
RO-C [C14] -R [R5.0] -M [423]	Säkerställa rättsväsendets oberoende och förbättra dess kvalitet och effektivitet	M	Ikraftträdande av lagarna om rättsväsendet (lagar om domares ställning, domstolsorganisation, Högsta rådsrådet)
RO-C [C14] -R [R6.0] -T [427]	Intensifiering av kampen mot korruption	T	En ökning av värdet på beslagtagna tillgångar som förvaltas av det nationella programkontoret för förvaltning av beslagtagna tillgångar
RO-C [C14] -R [R6.0] -T [429]	Intensifiering av kampen mot korruption	T	Sysselsättningsgrad på 85 % av de tjänster som åklagare vid det nationella korruptionsbekämpningsdirektoratet uppnått
RO-C [C14] -R [R7.0] -M [432]	Uppdatering av den rättsliga ramen för integritet inom den offentliga förvaltningen	M	Godkända reviderade rättsakter om etik och uppförande för regeringen
RO-C [C14] -R [R8.0] -T [435]	Modernisering och rationalisering av det nationella systemet för offentlig upphandling	T	Operativa centraliserade upphandlingsorgan används av lokala myndigheter
RO-C [C14] -R [R8.0] -M [437]	Modernisering och rationalisering av det nationella systemet för offentlig upphandling	M	Det elektroniska systemet för offentlig upphandling (SEAP) är sammanlänkat och driftskompatibelt med andra databaser.
RO-C [C14] -R [R9.0] -M [441]	Förbättra den förfarandemässiga ramen för genomförandet av principerna för företagsstyrning i statsägda företag	M	Offentliggörande av resultattavlan för övervakning med en förteckning över finansiella och icke-finansiella centrala resultatindikatorer för alla statsägda företag
RO-C [C14] -R [R9.0] -M [441a]	Förbättra den förfarandemässiga ramen för genomförandet av principerna för företagsstyrning i statsägda företag	M	Offentliggörande av en utvärdering av alla statsägda företag på grundval av framstegen med att uppnå finansiella och icke- finansiella centrala resultatindikatorer som rapporterats på resultattavlan

Löpnummer	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
RO-C [C15] -R [R1.0] -M [452]	Utarbetande och antagande av paketet med rättsakter för tillämpningen av projektet ”Utbildat Rumänien”	M	Ikraftträdande av lagstiftningspaketet för tillämpning av projektet ”Utbildning Rumänien”
RO-C [C15] -R [R5.0] -M [479]	Antagande av den rättsliga ramen för digitalisering av utbildning	M	Ikraftträdande av de rättsakter som fastställer den nationella referensramen för digitala färdigheter för utbildning före universitet
RO-C [C15] -I [I5.0] -T [469]	Utbildning för användare av Rumäniens integrerade informationssystem för utbildning (SIIR) och it-verktyget MATE (Early Warning Mechanism) och systemåtgärder för att minska andelen elever som lämnar skolan i förtid	M	Onlinekurs för användare av det rumänska integrerade utbildningsinformationssystemet (SIIR) och it-verktyget MATE
RO-C [C16] -R [R2.0] -M [523]	Inrättande av gemensamma kontaktpunkter för tillhandahållande av energirådgivningstjänster	M	Ikraftträdande av lagar och andra författningar för inrättande av kontor med en enda kontaktpunkt för tillhandahållande av energirådgivningstjänster
RO-C [C16] -R [R2.0] -T [524]	Inrättande av gemensamma kontaktpunkter för tillhandahållande av energirådgivningstjänster	T	Utbildning av personal vid one-stop-shop
RO-C [C16] -R [R2.0] -T [525]	Inrättande av gemensamma kontaktpunkter för tillhandahållande av energirådgivningstjänster	T	Öppnande av fysiska kontor med en enda kontaktpunkt
		Delbetalning, belopp	2 620 279 973 EUR

2.1.5 femte delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
RO-C [C1] -I [I6.0] -M [19]	Leverans av vattenregistret	M	Levererat vattenfastighetsregister
RO-C [C3] -I [I3a.0] -T [56]	Offentlig övervakning, kontroll och institutionell kapacitet för avfallshantering	T	Inköp av digital utrustning
RO-C [C3] -I [I3a.0] -T [57]	Offentlig övervakning, kontroll och institutionell kapacitet för avfallshantering	T	Leverans av 400 kontrolluppdrag med hjälp av digital utrustning
RO-C [C4] -R [R1.0] -T [61]	Hållbara transporter, minskade koldioxidutsläpp och trafiksäkerhet/utfasning av fossila bränslen på vägarna och minskning av luftföroreningar	T	Nya rena fordon som upphandlas av upphandlande myndigheter
RO-C [C4] -R [R1.0] -T [62]	Hållbara transporter, minskade koldioxidutsläpp och trafiksäkerhet/utfasning av fossila bränslen på vägarna och minskning av luftföroreningar	T	Skrotade förorenande motorfordon (Euro 3 eller lägre) och öka antalet utsläppsfria fordon
RO-C [C6] -R [R1.0] -M [118]	Reform av elmarknaden, ersättning av kol i energimixen och stöd till lagstiftning och regelverk för privata investeringar i produktion av förnybar el	M	Undertecknande av differenskontrakt för förnybara energikällor efter auktionsomgångar
RO-C [C6] -I [I5a.0] -T [141]	Säkerställande av energieffektivitet i industrisektorn	T	Genomförande av energieffektivitetsprojekt
RO-C [C7] -I [I1.0] -T [155]	Utbyggnad av den statliga molninfrastrukturen	T	Funktionsduglig nivå III-datacentraler och nivå IV-datacentraler
RO-C [C7] -I [I10.0] -M [177]	Digital omvandling inom förvaltningen av den offentliga förvaltningen	M	Driftskompatibla plattformar för standardiserad personalförvaltning inom central offentlig förvaltning fungerar
RO-C [C7] -I [I11.0] -T [178]	Införande av ett system för att stödja användningen av kommunikationstjänster i vita områden	M	Byar i vita områden som är anslutna till internet med mycket hög hastighet
RO-C [C7] -I [I13.0] -T [181]	Utveckling av säkerhetssystem för skydd av regeringarnas spektrum	M	Installation av mottagningsanläggningar på nationell nivå
RO-C [C7] -I [I17.0] -T [186]	Finansieringssystem för bibliotek som ska bli nav för digital kompetens	M	Bibliotek som omvandlas till digitala nav

Löpnummer	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
RO-C [C7] -I [I19a.0] -T [190]	Program för kompetenshöjning/omskolning av anställda i företag	M	Utbildning av personal inom små och medelstora företag i digitala färdigheter
RO-C [C9] -I [I5.a] -T [281]	Inrättande av kompetenscentrum	T	Budget som lockas från projekt inom forskning, utveckling och innovation inom den privata sektorn
RO-C [C12] -R [R3.0] -T [361]	Ökad kapacitet för hälso- och sjukvårdsförvaltning och mänskliga resurser på hälsoområdet	T	Utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal
RO-C [C13] -I [I1.0] -T [394]	Inrättande av ett nätverk av dagcenter för barn som riskerar att separeras	T	Dagcenter för att förhindra att barn separeras från familjen
RO-C [C14] -R [R3.0] -M [416]	Modernisering av förvaltningen av mänskliga resurser inom den offentliga sektorn	M	Pilotuttagningsprov och anordnande av nationella uttagningsprov för rekrytering av tjänstemän
RO-C [C14] -R [R3.0] -M [418]	Modernisering av förvaltningen av mänskliga resurser inom den offentliga sektorn	M	Ikraftträdande av rättsakter för antagande av meritbaserade ramar för personalförvaltning och kompetensramar i den centrala offentliga förvaltningen
RO-C [C14] -R [R7.0] -M [431]	Uppdatering av den rättsliga ramen för integritet inom den offentliga förvaltningen	M	Ikraftträdande av den konsoliderade integritetslagen
RO-C [C14] -R [R9.0] -T [442]	Förbättra den förfarandemässiga ramen för genomförandet av principerna för företagsstyrning i statsägda företag	T	Minskning av antalet tillfälliga utnämningar av styrelseledamöter med 50 % för statsägda företag som omfattas av offentliga myndigheters befogenheter på central nivå och med 10 % för statsägda företag som omfattas av offentliga myndigheters befogenheter på lokal nivå.
RO-C [C15] -I [I3.0] -T [460]	Ramprogram för fortbildning av yrkesverksamma inom förskoleverksamhet och barnomsorg	T	Deltagare som utbildats
RO-C [C15] -I [I8.0] -T [480]	Utbildningsprogram för lärare i digital pedagogik	T	Lärare som utbildats för digital pedagogik och digitala färdigheter
RO-C [C15] -I [I9.0] -M [482]	Säkerställa digital utrustning och tekniska resurser för skolor och fritidsskolor	M	Skolor och fritidsskolor med tekniska resurser
RO-C [C15] -I [I10.0] -M [486]	Utveckling av nätverk för gröna skolor och inköp av gröna minibussar	M	Leverans av elektriska minibussar

Löpnummer	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
RO-C [C15] -I [I11.0] -M [491]	Tillhandahållande av anläggningar för klassrum före universitet och laboratorier för skolvetenskap/skolskåp	M	Klassrum före universitet och vetenskapslaboratorier/skolskåp utrustade
RO-C [C15] -I [I14.0] -M [497]	Utrusta praktikworkshoppar i yrkesskolor	M	Praktikworkshoppar i yrkesskolor som är utrustade
RO-C [C15] -I [I16a.0] -T [502]	Digitalisering av universiteten och förberedelser inför framtidens digitala yrken	T	Universitet som får stöd
RO-C [C15] -I [I8.0] -T [535]	Tilldelning av differenskontrakt	M	Undertecknande av CFD-kontrakt för projekt för produktion av förnybar el
		Delbetalning, belopp	1 183 352 246 EUR

2.1.6 sjätte delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
RO-C [C2] -I [I1.0] -T [26]	Nationell kampanj för nybeskogning och återbeskogning, inklusive urbana skogar	T	Nya arealer med beskogad eller återbeskogad mark
RO-C [C2] -I [I1.0] -T [28]	Nationell kampanj för nybeskogning och återbeskogning, inklusive urbana skogar	T	Nya områden i urbana skogar har skapats
RO-C [C2] -I [I2.0] -T [29]	Modern produktionskapacitet för skogsodlingsmaterial	T	Nya eller återställda plantskolor
RO-C [C2] -I [I3.0] -M [34]	Identifiering av potentiella områden för strikt skydd i naturliga landbaserade och marina livsmiljöer i linje med EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030	M	Ikraftträdande av lagstiftningsakten/rättsakterna för utseende av strikt skyddade områden
RO-C [C2] -I [I4] -M [39]	Övervakningssystem för vilda störrar längs nedre Donau	M	Nätverk för övervakning, kommunikation och överföring av uppgifter om vilda störrar
RO-C [C2] -I [I5.0] -M [42]	Integrerade system för att minska översvämningssrisker i avrinningsområden i skogar	M	Modernisering av översvämningsskydd
RO-C [C3] -I [I1a.0] -T [49]	Byggnad av centrum för frivillig insamling av avfall på distrikts- eller kommunnivå	T	Frivilliga uppsamlingscentraler uppförda

Löpnummer	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
RO-C [C4] -I [I3a.0] -M [530]	Ökad hållbarhet för väginfrastrukturen i TEN-T-nätet, vägavgifter, trafikledning och trafiksäkerhet	M	Anläggning av nya vägar
RO-C [C5] -I [I1.a] -T [103a]	Inrättande av en renoveringsvågsfond för att finansiera arbeten för att öka energieffektiviteten i det befintliga byggnadsbeståndet	T	Slutförd energirenovering av flerfamiljshus
RO-C [C5] -I [I1.a] -T [103b]	Inrättande av en renoveringsvågsfond för att finansiera arbeten för att öka energieffektiviteten i det befintliga byggnadsbeståndet	T	Nya laddningsstationer för elfordon installerade
RO-C [C5] -I [I1.a] -T [106a]	Inrättande av en renoveringsvågsfond för att finansiera arbeten för att öka energieffektiviteten i det befintliga byggnadsbeståndet	T	Slutförd energirenovering av offentliga byggnader
RO-C [C6] -R [R1.0] -M [116]	Reform av elmarknaden, ersättning av kol i energimixen och stöd till lagstiftning och regelverk för privata investeringar i produktion av förnybar el	M	Ikraftträdande av lagar och andra författningar
RO-C [C6] -R [R1.0] -T [119a]	Reform av elmarknaden, ersättning av kol i energimixen och stöd till lagstiftning och regelverk för privata investeringar i produktion av förnybar el	T	Avveckling av kol-/brunkolsbaserad produktionskapacitet
RO-C [C6] -R [R1.0] -T [120]	Reform av elmarknaden, ersättning av kol i energimixen och stöd till lagstiftning och regelverk för privata investeringar i produktion av förnybar el	T	Ytterligare kapacitet för förnybar energi installerad och ansluten till nätet
RO-C [C6] -I [4a.0] -T [139]	Ny lagringskapacitet för el	T	Installerad ellagringskapacitet
RO-C [C7] -I [I2.0] -T [157]	Molnutveckling och migration	T	Statliga molnbaserade eller molnfärdiga digitala tjänsteapplikationer som utvecklats eller migrerats i Platform-as-a-Service (PaaS) eller Infrastructure-as-a-Service (IaaS).
RO-C [C7] -I [I3.0] -M [158]	Inrättande av e-hälsa	M	Offentliga hälso- och sjukvårdsinstitutioner har fått finansiering inom ramen för uppmaningen att digitalisera dem

Löpnummer	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
RO-C [C7] -I [I3.0] -M [160]	Inrättande av e-hälsa	M	Den nya it-plattformen för sjukförsäkring fungerar
RO-C [C7] -I [I3.0] -M [161]	Inrättande av e-hälsa	M	It-infrastrukturen för offentliga sjukhus i Rumänien har ersatts eller uppgraderats
RO-C [C7] -I [I4.0] -M [164]	Digitalisering av rättsväsendet	M	Elektroniskt ärenderegister och informationssystem Ecris V och den digitala omvandlingen av rättssystemet
RO-C [C7] -I [I4.0] -M [166]	Digitalisering av rättsväsendet	M	Inrättande av datacentraler
RO-C [C7] -I [I5.0] -M [167]	Digitalisering på miljöområdet	M	Fungerande system för övervakning av rumänska skogar, med åtgärder mot olaglig avverkning
RO-C [C7] -I [I5.0] -T [168]	Digitalisering på miljöområdet	T	Digitaliserade offentliga miljötjänster
RO-C [C7] -I [I6.0] -T [170]	Digitalisering av sysselsättning och socialt skydd	T	Digitala tjänster på området sysselsättning och socialt skydd som fungerar
RO-C [C7] -I [I6.0] -M [171]	Digitalisering av sysselsättning och socialt skydd	M	Utbildning i digitala färdigheter för anställda
RO-C [C7] -I [I8.0] -M [173]	Elektroniskt identitetskort och digital signatur	M	Utfärdande av elektroniska id-kort
RO-C [C7] -I [I9.0] -T [175]	Digitalisering av sektorn för icke-statliga organisationer	T	Beviljande av bidrag till icke-statliga organisationer för digitaliseringsprojekt
RO-C [C7] -I [I12.0] -T [179]	Säkerställande av cybersäkerhetsskydd för både offentliga och privata it-infrastrukturer som är viktiga för den nationella säkerheten	T	Stöd till entiteters infrastruktursäkerhet
RO-C [C7] -I [I12.0] -M [180]	Säkerställande av cybersäkerhetsskydd för både offentliga och privata it-infrastrukturer som är viktiga för den nationella säkerheten	M	Kapaciteten hos de nationella it-centrumen har ökat
RO-C [C7] -I [I15.0] -M [184]	Skapande av ny cybersäkerhetskompetens för samhället och ekonomin	M	Tillhandahållande av regeringens verktygslåda för cybersäkerhet

Löpnummer	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
RO-C [C7] -I [I16.0] -M [185]	Utbildningsprogram för offentliganställda om digitala färdigheter	M	Utbildning för offentliganställda
RO-C [C7] -I [I17.0] -T [187]	Finansieringssystem för bibliotek som ska bli nav för digital kompetens	T	Medborgare som har fått utbildning för utveckling av digital kompetens
RO-C [C7] -I [I18.0] -M [174]	Elektroniskt identitetskort och digital signatur	M	Stödåtgärder för användning av elektroniskt identitetskort
RO-C [C8] -I [I1.0] -M [216]	Underlätta skattebetalarnas efterlevnad genom utveckling av digitala tjänster	M	Digitala tjänster och kritiska elektroniska system fungerar
RO-C [C8] -I [I1.0] -T [217]	Underlätta skattebetalarnas efterlevnad genom utveckling av digitala tjänster	T	Tjänster till skattebetalare som betalar bolagsskatt på nätet
RO-C [C8] -I [I1.0] -M [218]	Underlätta skattebetalarnas efterlevnad genom utveckling av digitala tjänster	M	Onlineplattformen för auktion av fast egendom och mobil egendom med betydande värde fungerar (beroende på typ av tillgång).
RO-C [C8] -I [I2.0] -M [225]	Förbättra skatte- och skatteförvaltningsprocesserna, bland annat genom integrerad riskhantering	M	Funktionellt elektroniskt riskregister
RO-C [C8] -I [I2.0] -M [226]	Förbättra skatte- och skatteförvaltningsprocesserna, bland annat genom införandet av integrerad riskhantering	M	Systemet för skatteförvaltning, inklusive stordata/analys, är funktionellt
RO-C [C8] -I [I3.0] -M [227]	Säkerställa kapaciteten att reagera på nuvarande och framtida informationsutmaningar, bland annat i samband med pandemin, genom den digitala omvandlingen av finansministeriet/den nationella myndigheten för skatteförvaltning	M	Modernisering av hårdvaru- och programvaruinfrastruktur och stödinфраstruktur för tillhandahållande av elektroniska tjänster till skattebetalare
RO-C [C8] -I [I3.0] -T [229]	Säkerställa kapaciteten att reagera på nuvarande och framtida informationsutmaningar, bland annat i samband med pandemin, genom den digitala omvandlingen av finansministeriet/den nationella myndigheten för skatteförvaltning	T	80 % av it-maskinvaru- och programvaruinfrastrukturen är högst 4 år gammal
RO-C [C8] -I [I4.0] -T [232]	Inrättande av elektronisk tull	T	It-system för tullens funktion

Löpnummer	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
RO-C [C8] -I [I4.0] -T [233]	Inrättande av elektronisk tull	T	Procentandel av tullens verksamhet som utförs elektroniskt
RO-C [C8] -I [I5.0] -M [234]	Förstärkning av mekanismen för budgetplanering	M	Uppdatering av it-applikationen BUGET_NG.
RO-C [C8] -I [I7.0] -M [237]	Tekniskt stöd för översynen av skatteramen	M	It-system som möjliggör en automatisk fastighetsvärderingsmodell
RO-C [C8] -R [R1.0] -T [196]	Reform av den nationella byrån för skatteförvaltning (ANAF) genom digitalisering	T	Öka skatteförvaltningens andel av intäkterna
RO-C [C8] -R [R1.0] -M [197]	Reform av den nationella byrån för skatteförvaltning (ANAF) genom digitalisering	M	Strukturreform av ANAF och lagändringar för att öka efterlevnaden av skattereglerna
RO-C [C8] -R [R2.0] -M [198]	Modernisering av tullsystemet och införande av elektronisk tull	M	Förbättra tullförvaltningens funktion
RO-C [C8] -R [R5.0] -M [210]	Inrättande av den nationella utvecklingsbanken	M	Den nationella utvecklingsbanken är pearlybedömning
RO-C [C8] -I [I10.0] -M [240]	Avancerade e-tjänster genom digitalisering av pensionssystemet	M	Funktionellt it-system vid den statliga pensionsmyndigheten
RO-C [C9] -R [R2.a] -T [271]	Effektivisera styrningen av forskning, utveckling och innovation	T	Andel rekommendationer i enheten för politiskt stöd som antagits
RO-C [C9] -R [R2.a] -M [272]	Effektivisera styrningen av forskning, utveckling och innovation	M	Inrättande av ett permanent system för att utforma, genomföra, övervaka och utvärdera politiken för forskning, utveckling och innovation
RO-C [C10] -R [R1.0] -T [293]	Skapa en ram för hållbar rörlighet i städer	T	20 % ökning av den totala årliga passagerarvolymen med lokal kollektivtrafik 2025 jämfört med 2019
RO-C [C10] -I [I1.0] -T [296]	Hållbar rörlighet i städerna	T	Ytterligare utsläppsfria fordon levererade
RO-C [C10] -I [I1.0] -T [300]	Hållbar rörlighet i städerna	T	Administrativa territoriella enheter med levererade eller utvidgade intelligenta transportsystem och e-biljettsystem eller annan IKT-infrastruktur

Löpnummer	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
RO-C [C10] -I [I1.0] -T [303]	Hållbar rörlighet i städerna	T	Antal installerade laddningsstationer för elfordon
RO-C [C10] -I [I3.0] -T [322a]	Renovering av offentliga byggnader för att stödja bättre tillhandahållande av offentliga tjänster genom administrativa territoriella enheter	T	Energirenovering av offentliga byggnader
RO-C [C11] -I [I5.0] -M [347]	Ökad tillgång till kultur i kulturellt eftersatta områden	M	Små orter med tillgång till kultur
RO-C [C12] -R [R3.0] -T [360]	Ökad kapacitet för hälso- och sjukvårdsförvaltning och mänskliga resurser på hälsoområdet	T	Uppbyggnad och utrustning av två kompetensutvecklingscentrum för utbildning av offentlig hälso- och sjukvårdspersonal
RO-C [C12] -I [I1.0] -T [370]	Medicinsk infrastruktur före sjukhuset	T	Integrerade lokala centrum som byggts/renoverats och utrustats
RO-C [C12] -I [I1.0] -T [372]	Medicinsk infrastruktur före sjukhuset	T	Skåp för familjeplanering som är utrustade eller utrustade och renoverade
RO-C [C12] -I [I2.0] -T [376]	Offentlig sjukhusinfrastruktur	T	Utrustning för intensivvårdsavdelningar för nyfödda
RO-C [C12] -I [I2.0] -T [377]	Offentlig sjukhusinfrastruktur	T	Uppförande och/eller utrustning av nya folkhälsoenheter/sjukhus
RO-C [C13] -R [R1.0] -T [379]	Skapa en ny rättslig ram för att förhindra att barn separeras från sina familjer	T	Minska antalet barn som kommer in i det sociala trygghetssystemet
RO-C [C13] -R [R2.0] -T [383]	Reform av skyddssystemet för vuxna med funktionsnedsättning	T	Personer med funktionsnedsättning avinstitutionaliserade
RO-C [C13] -I [I2.0] -T [396]	Rehabilitering, renovering och utbyggnad av social infrastruktur för personer med funktionsnedsättning	T	Nya samhällstjänster för personer med funktionsnedsättning
RO-C [C13] -I [I4.0] -T [400]	Inrättande av ett nätverk för daghem och rehabiliteringscentrum för äldre	T	Licensierad dagvård och rehabiliteringscenter för äldre
RO-C [C14] -R [R1.0] -M [407]	Förbättra kvaliteten på regeringens beslutsfattande	M	Förbättrad planering av den offentliga politiken, konsekvensbedömning och samråd med berörda parter
RO-C [C14] -R [R4.0] -M [420]	Utveckling av ett rättvist enhetligt lönesystem inom den offentliga sektorn	M	Ikraftträdande av den nya rättsliga ramen för löner till offentliganställda

Löpnummer	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
RO-C [C14] -R [R9.0] -T [443]	Förbättra den förfarandemässiga ramen för genomförandet av principerna för företagsstyrning i statsägda företag	T	Centrala statsägda företag som är börsnoterade/hyrda/omstrukturerade på energi- och transportområdet
RO-C [C15] -R [R2.0] -T [454]	Ett enhetligt, inkluderande och högkvalitativt förskolesystem för barn	T	Antal 0–3-åringar som är inskrivna i förskoleverksamhet
RO-C [C15] -R [R4.0] -T [471]	Inrättande av en fullständig yrkesväg för högre teknisk utbildning	T	Andel elever som är inskrivna på yrkesvägen, i förhållande till antalet gymnasieelever
RO-C [C15] -R [R7.0] -M [495]	Reform av styrningen av systemet för universitetsutbildning och professionalisering av ledningen	M	Analys av styrningen av systemet för universitetsutbildning och den handlingsplan som offentliggjorts
RO-C [C15] -I [I1a.0] -T [457]	Uppförande och utrustning av daghem	T	Byggda och utrustade förskolor
RO-C [C15] -I [I2.0] -T [459]	Inrättande, utrustning och godkännande av kompletterande tjänster för missgynnade grupper	T	Kompletterande tjänster som inrättats, utrustats och godkänts av länsstyrelserna
RO-C [C15] -I [I4.0] -T [466]	Stöd till utbildningsanstalter med medelhög och hög risk för avhopp	T	Ytterligare utbildningsanstalter som beviljas bidrag
RO-C [C15] -I [I4.0] -T [468]	Stöd till utbildningsanstalter med medelhög och hög risk för avhopp	T	Minskning av antalet skolor med medelhög och hög risk för avhopp
RO-C [C15] -I [I6.0] -T [472]	Bygga och utrusta yrkeshögskolor inom regionala konsortier	T	Fem integrerade yrkeshögskolor byggda och utrustade inom 5 regionala konsortier
RO-C [C15] -I [I10.0] -T [487]	Utveckling av nätverk för gröna skolor och inköp av gröna minibussar	T	Renoverat område för föruniversitetssjukhuset
RO-C [C15] -I [I18.0] -T [507]	Utbildnings- och coachningsprogram för personal inom pedagogisk ledning	T	Utbildad ledningspersonal
RO-C [C16] -I [I2.0] -T [125]	Ny kapacitet för elproduktion från förnybara energikällor	T	Kapacitet installerad och ansluten till nätet
RO-C [C16] -R [R1.0] -M [508]	Skapa en rättslig ram för användning av statlig mark som accelerationsområden för investeringar i förnybara energikällor	M	Byrån för utrustning för statliga ändamål (ADS)
RO-C [C16] -R [R1.0] -M [509]	Skapa en rättslig ram för användning av statlig mark som	M	Ikraftträdande av rättsakter

Löpnummer	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
	accelerationsområden för investeringar i förnybara energikällor		
RO-C [C16] -R [R1.0] -M [510]	Skapa en rättslig ram för användning av statlig mark som accelerationsområden för investeringar i förnybara energikällor	M	Inrättande av ett enda nationellt register för statligt ägd mark
RO-C [C16] -R [R1.0] -M [511]	Skapa en rättslig ram för användning av statlig mark som accelerationsområden för investeringar i förnybara energikällor	M	Undertecknande av koncessionsavtal i accelerationsområdena
RO-C [C16] -I [I4.0] -T [516]	Bidragkupongsystem för att påskynda hushållens utbyggnad av förnybar energi	T	Hushållens installation av solpaneler och ellagringsystem
RO-C [C16] -I [I5.0] -T [518]	Digitalisering och modernisering av det nationella elöverföringsnätet	T	Minskning av den årliga elförbrukningen
RO-C [C16] -I [I5.0] -T [520]	Digitalisering och modernisering av det nationella elöverföringsnätet	T	Genomsnittlig längd för ingripanden i den systemansvariges nät
RO-C [C16] -I [I5.] -M [522]	Digitalisering och modernisering av det nationella elöverföringsnätet	M	Datacentral i bruk
RO-C [C16] -I [I7] -T [529]	Bidragkupongsystem för att stödja hushållens energieffektivitetsuppgaderingar	T	Energirenovering av bostäder
		Delbetalning, belopp	3 743 975 225 EUR

Lån 2.2

De delbetalningar som avses i artikel 3.2 ska organiseras på följande sätt:

2.2.1 första delbetalningen (lånestöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
78	C4.R2 Resultatbaserad kvalitetsstyrning inom transportsektorn – Förbättra den institutionella kapaciteten och företagsstyrningen	M	Ikraftträdande av lag nr 50/2021 för godkännande av undantagsförordning nr 55/2016 om omorganisation av National Company of Highways and National Roads in Romania – S.A. (C.N.A.I.R.) och inrättande av National Road Investment Company – S.A. (C.N.I.R.)

Löpnummer	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
1	C1.R1 Stärka regelverket för hållbar förvaltning av vatten- och avloppsvattensektorn och påskynda allmänhetens tillgång till kvalitetstjänster enligt EU-direktiv	M	Ikraftträdande av ändringarna i lag nr 241/2006 om vattenförsörjning och avloppsrening
247	C9.I2.1 Finansieringsinstrument för den privata sektorn – portföljgaranti för resiliens	M	Undertecknande av bidragsavtalet mellan Europeiska kommissionen och Rumäniens regering
250	C9.I2.2 Finansieringsinstrument för den privata sektorn – Klimathandlingsportföljen	M	Undertecknande av bidragsavtalet mellan Europeiska kommissionen och Rumäniens regering
253	C9.I2.3 Finansieringsinstrument för den privata sektorn – Återkravsfond	M	Undertecknande av finansieringsavtalet mellan Europeiska investeringsfonden och Rumäniens regering för inrättande av en riskkapitalfond för återhämtning (nedan kallad fonden) och antagande av fondens investeringspolitik
259	C9.I2.5 Finansieringsinstrument för den privata sektorn – Investeringar i energieffektivitet inom bostads- och byggnadssektorn	M	Undertecknande av bidragsavtalet mellan Europeiska kommissionen och Rumäniens regering
270	C9.R2 Effektivisera styrningen av forskning, utveckling och innovation	M	Enheten för politiskt stöd (PSF) för reformgenomförande har inrättats och är i drift
		Delbetalning, belopp	907 669 494 EUR

2.2.2 andra delbetalningen (lånestöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
2	C1.R1 Stärka regelverket för hållbar förvaltning av vatten- och avloppsvattensektorn och påskynda människors tillgång till kvalitetstjänster enligt EU-direktiv	M	Ikraftträdande av lagen om godkännande av det nationella programmet Första uppkopplingen till vatten och sanitet
95	C5.I1	M	Inrättande av ett nationellt stödssystem för

Löpnummer	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
	Inrättande av en renoveringsvågsfond för att finansiera arbeten för att öka energieffektiviteten i det befintliga byggnadsbeståndet		energieffektivitetsrenovering och integrerad renovering (seismisk konsolidering och energieffektivitet) av flerfamiljshus
96	C5.I1 Inrättande av en renoveringsvågsfond för att finansiera arbeten för att öka energieffektiviteten i det befintliga byggnadsbeståndet	M	Inrättande av ett nationellt stödssystem för energieffektivitetsrenovering och integrerad renovering (seismisk konsolidering och energieffektivitet) för offentliga byggnader)
189	C7.I19 Program för kompetenshöjning/omskolning av anställda i företag	M	Inledning av ansökningsomgången för ”Bidragsstöd för digital kompetens”
256	C9.I2.4 Finansieringsinstrument för den privata sektorn – Fonden för digitalisering, klimatåtgärder och andra intresseområden	M	Inrättande av finansieringsinstrumentet (nedan kallad fonden) och antagande av fondens investeringspolitik
262	C9.I3.1 Stödordningar för den privata sektorn – Stödordning för digitalisering av små och medelstora företag	M	Val av systemadministratör
326	C11.R1 Operationalisering av organisationer för förvaltning av resmål (DMO)	M	Alla optimala destinationsområden för regionala organisationer för förvaltning av resmål i Rumänien har kartlagts
327	C11.R1 Operationalisering av organisationer för förvaltning av resmål (DMO)	M	Handlingsplan för utnyttjande av kulturarvet för att öka den rumänska turistsektorns konkurrenskraft
331	C11.I1 Främjande av de 12 turist- och kulturrutterna	T	Platser som ska ingå i kulturvägarna
338	C11.R2 Ram för att genomföra cykelvägar på nationell nivå	M	Ikraftträdande av regelverket för cykelturism
30	C2.R2 Reform av förvaltningssystemet för skyddade naturområden för den europeiska strategin för biologisk mångfald	M	Ikraftträdande av lagstiftningsakten om inrättande av den interinstitutionella kommittén för att analysera den rättsliga ramen för sektorer med inverkan på den biologiska mångfalden

Löpnummer	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
97	C5.I1 Inrättande av en renoveringsvågsfond för att finansiera arbeten för att öka energieffektiviteten i det befintliga byggnadsbeståndet	M	Ansökningsomgångar för energieffektivitetsrenovering och integrerad renovering (seismisk konsolidering och energieffektivitet) för bostadshus
98	C5.I1 Inrättande av en renoveringsvågsfond för att finansiera arbeten för att öka energieffektiviteten i det befintliga byggnadsbeståndet	M	Ansökningsomgång för energieffektivitetsrenovering och integrerad renovering (seismisk konsolidering och energieffektivitet) (offentliga byggnader)
129	C6.I2 Produktionskapacitet för grön vätgas för användning som ellagring och/eller för utfasning av fossila bränslen i industrin	M	Undertecknande av kontrakt för uppförande av minst 60 MW _{H2} -kapacitet för nya elektrolysanläggningar
133	C6.I3 Anläggning av flexibel och högeffektiv gaseldad kraftvärmeproduktion inom fjärrvärme	M	Undertecknande av kontrakt för högeffektiv kraftvärme och fjärrvärmeprojekt
140	C6.I5 Säkerställande av energieffektivitet i industrisektorn	M	Inledande av en anbudsinfordran för investeringar i energieffektivitet för industrin
266	C9.I4 Gränsöverskridande projekt och projekt som omfattar flera länder – lågeffektprocessorer och halvledare	M	Ikraftträdande av regeringsbeslutet om tilldelning av den nödvändiga finansieringen på 500 miljoner euro för att ge stöd till utbyggnaden av den nationella kapaciteten fram till den första industriella utvecklingen och deltagandet i ett flerlandsprojekt
307	C10.R2 Att skapa en politisk ram för hållbar stadsomvandling – Rumäniens stadspolitik	M	Lagen om storstadsområden träder i kraft
312	C10.R4 Förbättring av boendekvaliteten	M	Ikraftträdande av en rättsakt för genomförandet av den nationella bostadsstrategin och handlingsplanen för att minska allvarliga bostadsbrister
339	C11.R2 Ram för att genomföra cykelvägar på nationell nivå	M	Inrättande och drift av det nationella samordningscentrumet Velo-rutter
398	C13.R6 Förbättring av lagstiftningen om den sociala ekonomin	M	Ikraftträdande av ändringen av lag nr 219/2015 om den sociala

Löpnummer	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
			ekonomin och genomförandebestämmelserna
500	C15.II6. Digitalisering av universiteten och förberedelser inför framtidens digitala yrken	M	Undertecknande av kontrakt för bidrag till innovativa teknikcentrum vid universitet
		Delbetalning, belopp	1 080 198 230 EUR

2.2.3 tredje delbetalningen (lånestöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
43	C3.R1 Förbättra avfallshanteringsstyrningen för att påskynda övergången till den cirkulära ekonomin	M	Antagandet av den nationella strategin för cirkulär ekonomi
46	C3.R1 Förbättra avfallshanteringsstyrningen för att påskynda övergången till den cirkulära ekonomin	M	Ikraftträdande av de lagstiftningsakter som är nödvändiga för att genomföra en enhetlig avfallshantering i enlighet med den nationella planen för avfallshantering
127	C6.R5 Minska ekonomins energiintensitet genom att inrätta en hållbar mekanism för att öka energieffektiviteten i industrin	M	Ikraftträdande av den rättsliga ram som inför åtgärder för att underlätta investeringar i energieffektivitet i industrin
241	C9.R1 Insyn i lagstiftningen, avbyråkratisering och förenklade förfaranden för företag	M	Ikraftträdande av lagändringar för att rationalisera, förenkla och fullt ut digitalisera affärsrelaterade förfaranden
242	C9.R1 Insyn i lagstiftningen, avbyråkratisering och förenklade förfaranden för företag	M	Ikraftträdande av lagändringar för att förenkla och göra testet för små och medelstora företag öppet och tillämpligt
328	C11.R1 Operationalisering av organisationer för förvaltning av resmål (DMO)	M	Ikraftträdande av den rättsliga ramen genom regeringsbeslut som ska innehålla en tydlig beskrivning av finansieringsmekanismen för att stödja utvecklingen av nätverket av

Löpnummer	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
			DMO-aktörer och en tydlig styrningsmodell
332	C11.II Främjande av de 12 turist- och kulturrutterna	M	Undertecknande av avtalen om främjande av de 12 linjerna
340	C11.R2 Ram för att genomföra cykelvägar på nationell nivå	M	Omfattande studie om den territoriella fördelningen av nationella cykelvägar
341	C11.I3 Inrättande och drift av det nationella samordningscentrumet i Velo	M	Integrerad nationell eVelo-plattform och smarttelefonapplikation
344	C11.R3 Reform av finansieringssystemet för kultursektorn	M	Ikraftträdande av lagen om finansieringssystemet för kultursektorn
3	C1.R1 Stärka regelverket för hållbar förvaltning av vatten- och avloppsvattensektorn och påskynda människors tillgång till kvalitetstjänster enligt EU-direktiv	M	Genomförandeavtal som undertecknats med de lokala myndigheter som deltar i det första programmet för anslutning till vatten och sanitet
79	C4.R2 Resultatbaserad kvalitetsstyrning inom transportsektorn – Förbättra den institutionella kapaciteten och företagsstyrningen	M	Val och utnämning av ledamöter i styrelsen för C.N.A.I.R., C.N.I.R., C.F.R., Metrorex, C.F.R. Călători.
90	C5.R1 Förenklad och uppdaterad rättslig ram för att stödja energieffektivitetsrenoveringar av byggnader	M	Ikraftträdande av ändringarna av den befintliga rättsliga ramen för det fleråriga nationella programmet för förbättring av bostadshus (regeringens undantagsförordning nr 18/2009)
91	C5.R1 Förenklad och uppdaterad rättslig ram för att stödja energieffektivitetsrenoveringar av byggnader	M	Det tekniska regelverket för investeringar för omställningen till gröna och digitala byggnader är i drift
93	C5.R2 Strategisk, rättslig och förfarandemässig ram för att stödja byggnadsbeståndets seismiska motståndskraft	M	Antagande och genomförande av den nationella strategin för minskning av jordbävningsrisker för den seismiska eftermodifieringen av det befintliga byggnadsbeståndet
94	C5.R2 Strategisk, rättslig och förfarandemässig ram för att stödja byggnadsbeståndets seismiska motståndskraft	M	Ikraftträdande av den nya lagen om minskning av jordbävningsrisker i byggnader

Löpnummer	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
99	C5.I1 Inrättande av en renoveringsvågsfond för att finansiera arbeten för att öka energieffektiviteten i det befintliga byggnadsbeståndet	M	Undertecknande av avtal om energieffektivitetsrenovering och integrerad renovering (seismisk konsolidering och energieffektivitet) för bostadshus
100	C5.I1 Inrättande av en renoveringsvågsfond för att finansiera arbeten för att öka energieffektiviteten i det befintliga byggnadsbeståndet	M	Undertecknande av kontrakt för energieffektivitetsrenovering och integrerad renovering (seismisk konsolidering och energieffektivitet) för offentliga byggnader
243	C9.R1 Insyn i lagstiftningen, avbyråkratisering och förenklade förfaranden för företag	M	Lagen om en enda industrilicens träder i kraft
264	C9.I3.2 Stödordningar för den privata sektorn – Stödordning av mindre betydelse för att hjälpa rumänska företag att notera sig på börserna	M	Val av systemadministratör
268	C9.I4 Gränsöverskridande projekt och projekt som omfattar flera länder – lågeffektprocessorer och halvledare	T	Enheter i konsortier som deltar i det gemensamma företags ansökningsomgångar för viktig digital teknik
278	C9.R5 Stöd för att integrera forsknings-, utvecklings- och innovationsorganisationer i Rumänien i det europeiska området för forskningsverksamhet	M	Ikraftträdande av en lag som uppmuntrar, underlättar och reglerar frivillig och funktionell integration och sammanslagning av forskningsinstitut i Rumänien
280	C9.I5 Inrättande och drift av kompetenscentrum	M	Inrättande av 5 kompetenscentrum
308	C10.R2 Skapa en politisk ram för hållbar stadsomställning	M	Ikraftträdande av regeringsbeslutet om inrättande av den rumänska ramen för stadspolitik
310	C10.R3 Skapa en politisk ram för en hållbar omvandling av landsbygden: inrättande av administrativa konsortier i funktionella landsbygdsområden	M	Ikraftträdande av lagstiftningsakten om ändring av förvaltningslagen och inrättande av administrativa konsortier i angränsande territoriella enheter på landsbygden eller huvudsakligen på landsbygden, som finns som funktionella landsbygdsområden

Löpnummer	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
317	C10.I2 Byggande av bostäder för ungdomar och för yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård och utbildning	M	Undertecknande av alla offentliga kontrakt för byggande av bostäder för ungdomar från utsatta samhällen och grupper, nödbostäder samt för hälso- och sjukvårdspersonal och utbildningspersonal i stads- eller landsbygdsområden
320	C10.I3 Måttlig renovering av offentliga byggnader för att förbättra tillhandahållandet av offentliga tjänster genom administrativa territoriella enheter	M	Undertecknande av kontrakt för måttlig renovering av offentliga byggnader
323	C10.I4 Utveckling/uppdatering i GIS-format av dokument för fysisk planering och stadsplanering	M	Undertecknande av kontrakt för utveckling/uppdatering av dokumentation om fysisk planering, stadsplanering och planer för hållbar rörlighet i städer
342	C11.I4 Byggande av 236,05 km cykelvägar	M	Undertecknande av avtal om cykelvägar
399	C13.R7 Reform av långvarig vård och omsorg för äldre	M	Ikraftträdande av en lag för antagande och genomförande av den nationella strategin för långvarig vård och omsorg
		Delbetalning, belopp	775 449 927 EUR

2.2.4 fjärde delbetalningen (lånestöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
RO-C [C1] - R [R2.0] -M [4]	Omkonfigurering av den nuvarande ekonomiska mekanismen för den nationella vattenförvaltningen (ANAR) för att säkerställa modernisering och underhåll av det nationella vattenförvaltningssystemet	M	Ikraftträdande av lagen om införande av ändringar för att reglera den nya ekonomiska mekanismen för vattenresurser i Rumänien
RO-C [C1] -I [I1.0] -T [6]	Byggande av vattennät och avloppssystem i tätorter med mer än 2 000 personekvivalenter	T	Anlagda vattendistributionsnät
RO-C [C1] -I [I1.0] -T [8]	Anläggning av vattennät och avloppssystem i tätorter med mer än 2 000 personekvivalenter	T	Anlagda avloppsnät

Löpnummer	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
RO-C [C1] -I [I2.0] -T [10]	Uppsamling av avloppsvatten i tätorter med mindre än 2 000 personekvivalenter	T	Individuella eller andra lämpliga system byggda i tätorter med mindre än 2 000 personekvivalenter
RO-C [C1] -I [I2.0] -T [12]	Uppsamling av avloppsvatten i tätorter med mindre än 2 000 personekvivalenter	T	Anlagda avloppsnät i tätorter med mindre än 2 000 personekvivalenter
RO-C [C1] -I [I4.0] -T [17]	Återställande av befintliga ansamlingar som kräver nödåtgärder för säker drift	T	Befintliga dammar och poldrar återställda
RO-C [C1] -I [I5.0] -T [18]	Lämplig tilldelning av avrinningsområdesförvaltningar för övervakning av översvämningar, förebyggande av översvämningar och katastrofinsatser	T	Myndigheter för avrinningsdistrikt utrustade
RO-C [C2] -R [R2.0] -M [31]	Reform av förvaltningssystemet för skyddade naturområden för den europeiska strategin för biologisk mångfald	M	Ikraftträdande av den lagstiftningsakt som är tillämplig på sektorer som påverkar den biologiska mångfalden
RO-C [C3] -R [R1.0] -M [45]	Stöd till avfallshanteringsstyrning för att påskynda övergången till den cirkulära ekonomin	M	Godkännande av handlingsplanen för den nationella strategin för cirkulär ekonomi och genomförande av särskilda åtgärder som ingår i den.
RO-C [C3] -I [I1b.0] -T [51]	Inrättande av integrerade kommunala avfallshanteringssystem på läns- eller kommunnivå	T	Godkännandeintyg för leverans av digitaliserade miljöor för separat insamling av avfall
RO-C [C3] -I [I1c.0] -T [53]	Inrättande av integrerade kommunala avfallshanteringssystem på läns- eller kommunnivå	T	Integrerade insamlingsplatser för avfall uppförda
RO-C [C3] -I [I1d.0] -T [54]	Inrättande av integrerade kommunala avfallshanteringssystem på läns- eller kommunnivå	T	Anläggningar för återvinning av avfall som konstruerats eller levererats
RO-C [C3] -I [I2.0] -T [55]	Anläggning eller leverans av infrastruktur för hantering av stallgödsel och annan komposterbar hantering av jordbruksavfall	T	Uppbyggnad av integrerade system för insamling av komposterbart jordbruksavfall
RO-C [C4] -I [I1.0] -M [75]	Modernisering och uppgradering av järnvägsinfrastrukturen	M	Moderniserad/uppgraderad järnvägsinfrastruktur levererad
RO-C [C4] -I [I2.0] -M [77]	Järnvägsvagnpark	M	Leverans av uppgraderad rullande materiel

Löpnummer	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
RO-C [C4] - R [R2.0] -T [81]	Resultatbaserad kvalitetsstyrning inom transportsektorn – Förbättra den institutionella kapaciteten och företagsstyrningen	T	Ökad järnvägsprestanda i fråga om tågens punktlighet
RO-C [C4] -I [I3.0] -M [84]	Ökad hållbarhet för väginfrastrukturen i TEN-T-nätet, vägavgifter, trafikledning och trafiksäkerhet	M	Anläggning av nya vägar
RO-C [C4] -I [I3.0] -T [85]	Ökad hållbarhet för väginfrastrukturen i TEN-T-nätet, vägavgifter, trafikledning och trafiksäkerhet	T	Trafiksäkerhet svarta/varma fläckar avlägsnade
RO-C [C5] -I [I1.0] -T [103]	Inrättande av en fond för renoveringsvågen för att finansiera arbeten för att öka energieffektiviteten i det befintliga byggnadsbeståndet	T	Slutförd energirenovering av flerfamiljshus
RO-C [C5] -I [I1.0] -T [106]	Inrättande av en fond för renoveringsvågen för att finansiera arbeten för att öka energieffektiviteten i det befintliga byggnadsbeståndet	T	Slutförd energirenovering av offentliga byggnader
RO-C [C5] -I [I1.0] -T [106b]	Inrättande av en fond för renoveringsvågen för att finansiera arbeten för att öka energieffektiviteten i det befintliga byggnadsbeståndet	T	Nya laddningsstationer för elfordon installerade
RO-C [C5] -I [I2.0] -M [107]	Offentliggörande av det nationella registret över digitala byggnader	M	Nationellt digitalt fastighetsregister har publicerats
RO-C [C5] - R [R1.0] -T [92]	Förenklad och uppdaterad rättslig ram för att stödja energieffektivitetsrenoveringar av byggnader	T	Minska den tid som krävs för att utfärda bygglov
RO-C [C5] -I [I4.0] -M [110]	Cirkulär ekonomi och ökad energieffektivitet i historiska byggnader	M	Strukturer inom det nationella kulturarvsinstitutet för insamling och återanvändning av historiska byggnadsmaterial
RO-C [C5] -I [I4.0] -T [112]	Cirkulär ekonomi och ökad energieffektivitet i historiska byggnader	T	Minst 200 yrkesverksamma som är certifierade för energieffektivitetsrenoveringar av historiska byggnader
RO-C [C6] - R [R4.0] -M [126]	Inrättande av en gynnsam rättslig ram för förnybar vätgas	M	Ikraftträdande av ändringarna av den rättsliga ramen, genomförande av den nationella vätgasstrategin

Löpnummer	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
RO-C [C6] - R [R6.0] -M [128]	Utfasning av fossila bränslen i värme- och kylsektorn	M	Ikraftträdande av lagstiftningsakter som inför åtgärder för att fasa ut fossila bränslen i värme- och kylsektorn
RO-C [C6] -I [I2.0] -T [131]	Produktionskapacitet för grön vätgas för användning som ellagring och/eller för utfasning av fossila bränslen i industrin	T	Produktionskapacitet för grön vätgas
RO-C [C6] -I [I3.0] -T [134]	Anläggning av flexibel och högeffektiv gaseldad el- och värmeproduktion inom fjärrvärme	T	Kraftvärmeverk och fjärrvärme
RO-C [C6] -I [I4.0] -T [138]	Idrifttagning av produktionsanläggningar för solceller	T	Fotoelektromotoriska celler och solcellspaneler som beställts
RO-C [C7] -I [I18.0] -T [188]	Digital omvandling och automatisering av robotiska processer inom offentlig förvaltning	T	Automatisering av robotprocesser och främjande av artificiell intelligens (AI) inom den offentliga förvaltningen
RO-C [C8] -I [I11.0] -M [240a]	Kapitaltillskott till den nationella utvecklingsbanken	M	Placeringspolitik
RO-C [C8] -I [I11.0] -M [240b]	Kapitaltillskott till den nationella utvecklingsbanken	M	Kapitaltillskott
RO-C [C9] - R [R1.0] -T [244]	Insyn i lagstiftningen, avbyråkratisering och förenklade förfaranden för företag	T	Minska den tid som krävs för att uppfylla de lagstadgade kraven i fråga om företagsklimat
RO-C [C9] - R [R1.0] -T [245]	Insyn i lagstiftningen, avbyråkratisering och förenklade förfaranden för företag	T	Lagstiftningsakter/ändringar avseende små och medelstora företag för vilka testet tillämpades
RO-C [C9] - R [R4.0] -M [276]	Ökat samarbete mellan näringsliv och forskning	M	Ikraftträdande av rättsakter för en gynnsam miljö för offentliga och privata investeringar i forskning, utveckling och innovation
RO-C [C9] - R [R4.0] -T [277]	Ökat samarbete mellan näringsliv och forskning	T	27 % av de offentligt finansierade FoUI-projekten har minst en affärsenhet som partner
RO-C [C9] - R [R5.0] -T [279]	Stöd för att integrera forsknings-, utvecklings- och innovationsorganisationer i Rumänien i det europeiska området för forskningsverksamhet	T	Procentandel forskningsorganisationer som delar forskningsinfrastruktur och forskningsanläggningar

Löpnummer	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
RO-C [C9] -I [I1.0] -M [246]	Digitala plattformar för insyn i lagstiftningen, avbyråkratisering och förenklade förfaranden för företag	M	Digitala plattformar, anslutna till statliga moln och tillgängliga
RO-C [C9] -I [I2.1] -T [249]	Finansieringsinstrument för den privata sektorn – portföljgaranti för resiliens	T	Finansierings- eller investeringstransaktioner som uppgår till 100 % av de medel som tilldelats instrumentet och som godkänts av InvestEU:s investeringskommitté
RO-C [C9] -I [I2.3] -T [255]	Finansieringsinstrument för den privata sektorn – Återkravsfond	T	Finansierings- eller investeringstransaktioner som uppgår till 100 % av det totala finansierings- eller investeringsbelopp som godkänts av investeringskommittén
RO-C [C9] -I [I2.4] -T [258]	Finansieringsinstrument för den privata sektorn – fondandelsfonder för digitalisering, klimatåtgärder och andra intresseområden	T	100 % av de berörda stödmottagarna får stöd
RO-C [C9] -I [I2.5] -T [261]	Finansieringsinstrument för den privata sektorn – Investeringar i energieffektivitet inom bostads- och byggnadssektorn	T	Finansierings- eller investeringstransaktioner som uppgår till 100 % av det totala finansierings- eller investeringsbeloppet, som godkänts av InvestEU:s investeringskommitté.
RO-C [C9] -I [I3.2] -T [265]	Stödordningar för den privata sektorn – Stödordning av mindre betydelse för att hjälpa rumänska företag att notera sig på börsen	T	Antal undertecknade finansieringsavtal
RO-C [C9] -I [I4.0] -T [267]	Gränsöverskridande projekt och projekt som omfattar flera länder – lågeffektprocessorer och halvledare	T	Enheter som valts ut för deltagande eller sammanslutning i projektet
RO-C [C10] -R [R5.0] -M [315]	Utveckling av planeringssystemet – kod för fysisk planering, urbanism och byggverksamhet	M	Lagen om fysisk planering, stadsplanering och byggande träder i kraft
RO-C [C10] -R [R5.0] -M [316]	Utveckling av planeringssystemet – kod för fysisk planering, urbanism och byggverksamhet	M	Driftskompatibel digital dataplattform för städer (som en del av det territoriella observatoriet)
RO-C [C10] -I [I2.0] -T [318]	Byggande av bostäder för ungdomar och för yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård och utbildning	T	Bostäder som byggts för ungdomar från utsatta samhällen/grupper och för yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård och utbildning

Löpnummer	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
RO-C [C10] -I [I3.0] -T [322]	Renovering av offentliga byggnader för att stödja bättre tillhandahållande av offentliga tjänster genom administrativa territoriella enheter	T	Energirenovering av offentliga byggnader
RO-C [C10] -I [I4.0] -T [325]	Utveckling/uppdatering i GIS-format av dokument för fysisk planering och stadsplanering	T	Fysisk planering, stadsplanering och planer för hållbar rörlighet i städer som offentliggörs på plattformen för det territoriella observatoriet
RO-C [C11] -I [I1.0] -M [335]	Främjande av de 12 turist- och kulturrutterna	M	Webbplatser som är öppna för besökare
RO-C [C11] -I [I2.0] -T [337]	Modernisering/skapande av museer och minnesmärken	T	Museer eller minnesmärken som är öppna för allmänheten
RO-C [C11] -I [I4.0] -M [343]	Byggande av 236,05 km cykelvägar	M	Cykelvägar som byggs och är tillgängliga för cykling
RO-C [C12] -I [I3.0] -M [531]	Offentliga sjukhus	M	Byggande och utrustning av Zerlendi Tuberculosis Diagnostics and Treatment Centre Bukarest
RO-C [C12] -I [I3.0] -M [532]	Offentliga sjukhus	M	Uppbyggnad och utrustning av beredskapsinstitutet för hjärt- och kärlsjukdomar och transplantation Târgu Mures
RO-C [C12] -I [I3.0] -M [533]	Offentliga sjukhus	M	Byggande och utrustning av avsnittet Pediatrics och Childhood Neonatologi på Sf Apostol Andrei Emergency County Hospital Constanța
RO-C [C12] -I [I4.0] -T [534]	Modernisering av akutvården	T	Inköp av nya ambulanser
RO-C [C15] -I [I1a.0] -T [457a]	Uppförande och utrustning av daghem	T	Byggda och utrustade förskolor
RO-C [C15] -I [I10a.0] -T [488]	Byggande av nätverk av grekiska skolor	T	Nytt område för gröna skolor har byggts
RO-C [C15] -I [I13.0] -M [496]	Utrusta it-laboratorier i yrkesskolor	M	Yrkesskolor utrustade med digital utrustning för it-laboratorier
RO-C [C15] -I [I17.0] - M503]	Säkerställande av universitetens infrastruktur (inkvartering, personalmatsalar, rekreationsanläggningar)	M	Byggande och modernisering av platser för rekreation och läsning, personalmatsalar och inkvarteringsplatser

Löpnummer	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
RO-C [C16] -I [I4a.0] -T [516a]	Bidragskupongsystem för att påskynda hushållens utbyggnad av förnybara energikällor	T	Hushållens installation av solpaneler och ellagringssystem
		Delbetalning, belopp	5 081 154 428 EUR

3. AVSNITT 3: YTTERLIGARE ARRANGEMANG

3.1. ARRANGEMANG FÖR ÖVERVAKNING OCH GENOMFÖRANDE AV ÅTERHÄMTNINGS- OCH RESILIENSPLANEN

Övervakningen och genomförandet av Rumäniens återhämtnings- och resiliensplan ska ske i enlighet med följande arrangemang:

- På central nivå säkerställs samordningen av den interministeriella samordningskommittén för planen, som ansvarar för att granska framstegen i genomförandet av planen, i nära samarbete med ministeriet för investeringar och europeiska projekt (MIPE). MIPE utsågs till nationell samordnare för utarbetande, förhandling och godkännande av planen, med bistånd av finansministeriet (för uppgifter i samband med undertecknandet av låneavtalet och finansieringsavtalet), med inrättandet av en specialiserad struktur.
- MIPE ansvarar också för kontroll och övervakning av planen, inbegripet övervakning av uppnåendet av delmål och mål, samt för att säkerställa att allvarliga oriktigheter förebyggs, upptäcks och korrigeras. Slutligen ansvarar samma ministerium också för att upprätta och underteckna betalningsansökningar och förvaltningsförklaringar.
- Genomförandet av planen ska säkerställas av fackministerierna och deras underordnade strukturer genom att finansieringsöverenskommelser ingås med MIPE.

3.2. ARRANGEMANG FÖR ATT GE KOMMISSIONEN OBLIGATORISK TILLGÅNG TILL DE UNDERLIGGANDE UPPGIFTERNA

För att ge kommissionen fullständig tillgång till de underliggande relevanta uppgifterna ska Rumänien ha infört följande arrangemang:

I egenskap av nationell samordnare av planen ska MIPE ansvara för den övergripande samordningen, kontrollen och övervakningen av planen. Den ska i synnerhet fungera som ett samordningsorgan för att övervaka framstegen när det gäller delmål och mål, medan revisionerna ska vara revisionsmyndighetens ansvar. MIPE ska samordna rapporteringen av delmål och mål, alla relevanta indikatorer, men även kvalitativ finansiell information och andra uppgifter, såsom om slutmottagare. Datakodning ska ske i MIPE:s it-system.

I enlighet med artikel 24.2 i förordning (EU) 2021/241 ska Rumänien, när de relevanta överenskomna delmålen och målen i avsnitt 2.1 i denna bilaga har uppnåtts, lämna in en vederbörligen motiverad ansökan till kommissionen om utbetalning av det ekonomiska bidraget och, i förekommande fall, av lånet. Rumänien ska se till att kommissionen på begäran har fullständig tillgång till de underliggande relevanta uppgifter som ligger till grund för en korrekt motivering av ansökan om utbetalning, både för bedömningen av ansökan om utbetalning i enlighet med artikel 24.3 i förordning (EU) 2021/241 och för revisions- och kontrolländamål.