

Bruxelles, 6 noiembrie 2025
(OR. en)

**Dosar interinstituțional:
2025/0344 (NLE)**

**14951/25
ADD 1**

**ECOFIN 1463
UEM 533
FIN 1303
ECB
EIB**

NOTĂ DE ÎNSOȚIRE

Sursă:	Secretara Generală a Comisiei Europene, sub semnătura dnei Martine DEPREZ, Directoare
Data primirii:	4 noiembrie 2025
Destinatar:	Dna Thérèse BLANCHET, Secretară Generală a Consiliului Uniunii Europene
Nr. doc. Csie:	COM(2025) 677 annex
Subiect:	ANEXĂ la Propunerea de DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) (ST 8091/22 INIT; ST 8091/22 ADD 1) din 4 mai 2022 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al Bulgariei

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor documentul COM(2025) 677 annex.

Anexă: COM(2025) 677 annex



Bruxelles, 4.11.2025
COM(2025) 677 final

ANNEX

ANEXĂ

la

**Propunerea de DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI
de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) (ST 8091/22 INIT; ST 8091/22 ADD
1) din 4 mai 2022 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al Bulgariei**

{SWD(2025) 349 final}

ANEXĂ

Secțiunea 1: REFORME ȘI INVESTIȚII ÎN CADRUL PLANULUI DE REDRESARE ȘI RESILIENȚĂ

1. Descrierea reformelor și a investițiilor

A. COMPONENTA 1: EDUCAȚIE ȘI COMPETENȚE

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Bulgariei urmărește să îmbunătățească calitatea și eficacitatea sistemelor de educație și formare. Acesta cuprinde două reforme și patru investiții, care acoperă următoarele domenii:

- accesul la educație: construirea și renovarea infrastructurilor educaționale și a centrelor pentru tineret pe întreg teritoriul, punerea în aplicare a formelor de învățare la distanță și hibride și includerea progresivă a copiilor de patru ani în sistemul educațional;
- dezvoltarea competențelor digitale și promovarea domeniilor științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM) în școlile bulgare: actualizarea programelor de învățământ și construirea de centre STIM, inclusiv laboratoare școlare;
- relevanța competențelor și învățarea în rândul adulților: reforma cadrelor de reglementare pentru învățământul superior și profesional și pentru formare.

Componenta contribuie la abordarea provocărilor identificate în recomandările specifice fiecărei țări pentru a îmbunătăți capacitatea de inserție profesională prin îmbunătățirea competențelor, inclusiv a competențelor digitale, precum și pentru a îmbunătăți accesul egal și a spori calitatea, relevanța pentru piața forței de muncă și caracterul incluziv al educației și formării (recomandarea specifică fiecărei țări nr. 4 din 2019 și recomandarea specifică nr. 2 din 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

A.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C1.R1): Reforma învățământului preșcolar și școlar și a învățământului și formării profesionale

Obiectivul acestei reforme este de a spori calitatea și accesul la educație și formare.

Reforma constă în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) privind educația preșcolară și școlară și educația și formarea profesională.

Reforma 2 (C1.R2): Reforma învățământului superior

Obiectivul reformei este de a spori eficacitatea învățământului superior pe teritoriul Bulgariei.

Reforma include:

1. intrarea în vigoare a modificărilor la Legea privind învățământul superior. Modificările includ introducerea scutirii de taxe pentru studenții care semnează un acord de stagiu cu un angajator; noi programe care vizează sectoare cu deficite preconizate pe piața forței de muncă; precum și un sistem actualizat de acreditare a instituțiilor de învățământ superior;

2. adoptarea hărții naționale a învățământului superior, care va furniza o analiză a ofertei de învățământ superior și a resurselor disponibile pe întreg teritoriul;
3. adoptarea unui plan de acțiune care să conțină măsurile de abordare a recomandărilor Strategiei pentru dezvoltarea învățământului superior în Republica Bulgaria 2021-2030. Strategia stabilește obiective-cheie și formulează recomandări pentru a încuraja accesul la un învățământ superior de calitate, pentru a spori relevanța învățământului superior pentru piața forței de muncă și pentru a promova cercetarea, inclusiv prin dezvoltarea unor rețele internaționale de cercetare.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Investiția 1 (C1.I1): Centrele STIM și inovarea în educație

Obiectivul acestei investiții este de a moderniza instrumentele de predare și de a îmbunătăți învățarea în domeniile științelor, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM) în școlile bulgare.

Investiția constă în construirea sau renovarea centrelor STIM sau a facilităților de formare ale acestora și a laboratoarelor STIM din școli.

Investiția 2 (C1.I2): Lucrări de infrastructură în instituțiile de învățământ

Obiectivul acestei investiții este modernizarea infrastructurilor educaționale.

Investiția constă în construirea sau renovarea grădinițelor, școlilor, școlilor profesionale, căminelor studențești și campusurilor universitare.

Investiția 3 (C1.I3): Competențe digitale

Obiectivul acestei investiții este perfecționarea și recalificarea forței de muncă, cu accent pe competențele digitale.

Investiția constă în furnizarea de cursuri de formare în domeniul competențelor digitale, o platformă de e-learning pentru adulți, precum și renovarea cluburilor digitale și furnizarea de echipamente cluburilor digitale.

Investiția 4 (C1.I4): Centre pentru tineret

Obiectivul investiției este de a sprijini incluziunea socială și de a oferi cursuri de formare în materie de competențe tinerilor, inclusiv romilor și tinerilor din alte grupuri vulnerabile.

Investiția constă în construirea sau renovarea centrelor pentru tineret și în adoptarea unui (unor) act(e) juridic(e) privind un centru național de interes.

A.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Nr. seq	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
1	C1.R1: Reforma învățământului preșcolar și școlar și a învățământului și formării profesionale	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind învățământul preșcolar și școlar și legislației secundare.	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind învățământul preșcolar și școlar și legislației secundare				T4	2020	Modificările aduse Legii învățământului preșcolar și școlar și legislației secundare includ: <ul style="list-style-type: none"> - actualizarea programei și a programei de bază STIM, după cum urmează: introducerea de noi competențe informatice (codificare) în clasele cinci-șapte; creșterea orelor de matematică în clasele cinci-șapte; creșterea orelor de geografie și economie în clasa a șasea; - oportunități suplimentare de învățare la distanță, inclusiv forme hibride de învățare care combină învățarea la distanță și învățarea online; - includerea copiilor de patru ani în programul preșcolar obligatoriu. Modificarea prevede o introducere treptată a includerii obligatorii, care se finalizează cel târziu pentru anul școlar 2023/2024.
2	C1.R1: Reforma învățământului preșcolar și școlar și a învățământului și formării profesionale	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind promovarea ocupării forței de muncă	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a modificărilor la Legea privind promovarea ocupării forței de muncă				T4	2022	Modificările aduse Legii privind promovarea ocupării forței de muncă: <ul style="list-style-type: none"> - introducerea posibilității de a combina formarea profesională cu participarea la un curs de formare pentru persoanele cu vârstă de peste 16 ani; - să introducă opțiunea de validare a aptitudinilor profesionale și a competențelor-cheie dobândite prin învățare non-formală sau autoînvățare; - creșterea flexibilității oportunităților de formare, inclusiv prin creșterea ofertei de cursuri de formare online.

3	C1.R1: Reforma învățământului preșcolar și școlar și a învățământului și formării profesionale	Etapa de referință	Planul (planurile) de acțiune pentru perioada de punere în aplicare 2023-2027 a Cadrului strategic pentru dezvoltarea educației, formării și învățării în Republica Bulgaria (2021-2030)	Adoptarea de către Consiliul de Miniștri				T4	2022	<p>Cel puțin un plan de acțiune care să acopere perioada de punere în aplicare 2023-2027 a Cadrului strategic pentru dezvoltarea educației, formării și învățării în Republica Bulgaria (2021-2030) formulează măsuri și acțiuni, inclusiv calendarul acestora, pentru a aborda obiectivele cadrului strategic.</p> <p>Obiectivele cadrului strategic includ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un acces mai bun la educație de calitate pentru copiii din grupurile vulnerabile, inclusiv pentru romi; - o acoperire mai mare a copiilor în sistemul de învățământ; - introducerea unui sistem revizuit de calificări ale cadrelor didactice și a unor practici eficiente de gestionare a instituțiilor de învățământ; - inovarea în școli, cu accent pe transformarea digitală și dezvoltarea durabilă.
4	C1.R1: Reforma învățământului preșcolar și școlar și a învățământului și formării profesionale	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) în domeniul educației și formării profesionale	Dispoziție din actul (actele) juridic(e) care indică intrarea în vigoare				T4	2025	<p>Actul (actele) juridic(e) prevede (prevăd):</p> <ul style="list-style-type: none"> - aprobarea listei profesiilor din domeniul educației și formării profesionale (EFP); - aprobarea a cel puțin 250 de standarde, planuri, programe educaționale de stat pentru dobândirea calificării profesionale; - extinderea rolului angajatorilor în modificarea listei profesiilor pentru EFP și în aprobarea standardelor educaționale de stat; - oferte de formare online.
5	C1.R2: Reforma învățământului superior	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor la Legea privind învățământul superior	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a modificărilor la Legea privind învățământul superior				Q1	2020	<p>Modificările aduse Legii învățământului superior:</p> <ul style="list-style-type: none"> - să introducă un sistem revizuit de acreditare a instituțiilor de învățământ superior, precum și statutul de „Universitate de Cercetare”; - să permită scutirea de taxe în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat pentru studenții sau proaspeții absolvenți care semnează un acord de stagiu cu un angajator;

										<ul style="list-style-type: none"> - să actualizeze lista „specializărilor protejate” pe baza deficitelor preconizate de pe piața forței de muncă; - introducerea posibilității de a încheia până la două acorduri între școlile superioare de stat și școlile de stat sau municipale în sistemul de învățământ preșcolar și școlar. Se preconizează că acordurile vor promova dobândirea de formare specializată în învățământul secundar.
6	C1.R2: Reforma învățământului superior	Etapa de referință	Harta națională a învățământului superior	Adoptarea de către Consiliul de Miniștri				T3	2021	<p>Harta națională a învățământului superior sprijină formularea de recomandări pentru promovarea unei distribuții mai echilibrate a ofertei de învățământ superior pe întreg teritoriul.</p> <p>Harta furnizează o analiză care acoperă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - distribuția teritorială a ofertei de învățământ superior în Republica Bulgaria, inclusiv informații privind evoluțiile socioeconomice și ale pieței forței de muncă la nivel național și regional; - resursele disponibile în instituțiile de învățământ superior, inclusiv personalul academic și studenții.
7	C1.R2: Reforma învățământului superior	Etapa de referință	Planul de acțiune pentru punerea în aplicare a Strategiei pentru dezvoltarea învățământului superior în Republica Bulgaria (2021-2030)	Adoptarea de către Consiliul de Miniștri				T4	2022	<p>Planul de acțiune pentru punerea în aplicare a Strategiei pentru dezvoltarea învățământului superior în Republica Bulgaria (2021-2030) formulează măsuri și acțiuni, inclusiv calendarul acestora, pentru a aborda obiectivele strategiei. Obiectivele strategiei vizează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezvoltarea unui mecanism de actualizare a programelor de învățământ existente și de elaborare a unora noi; - o revizuire a dispozițiilor existente privind admiterea subvenționată controlată de stat în instituțiile publice de învățământ superior. Modificările se efectuează în conformitate cu evoluțiile naționale și regionale ale pieței forței de muncă;

										<ul style="list-style-type: none"> - consolidarea cercetării și promovarea învățământului superior prin dezvoltarea de rețele științifice; - introducerea unor specializări și programe suplimentare în învățământul superior cu diplome duble; - înființarea de centre de formare pentru învățarea pe tot parcursul vieții în instituțiile de învățământ superior
8	C1.I1: Centrele STIM și inovarea în educație	Etapa de referință	Înființarea centrului național STIM	Dispoziție din legislația națională care indică înființarea centrului național STIM				T4	2022	<p>Principalele responsabilități ale centrului național STIM includ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizarea de cursuri de formare pentru profesori și alți profesioniști din domeniul pedagogic; - elaborarea de materiale didactice și crearea și întreținerea unui portal electronic și a unei biblioteci cu resurse educaționale accesibile publicului; - coordonarea și sprijinirea activităților studentești în domeniile STIM, inclusiv participarea la concursuri științifice olimpice.
10	C1.I1: Centrele STIM și inovarea în educație	Țintă	Lucrări de construcție și/sau renovare		Număr	0	2 008	T2	2026	<p>Se efectuează lucrări de construcție și/sau renovare pentru centrul național STIM și pentru facilitățile de formare pentru trei centre STIM regionale. În plus, trebuie furnizate dovezi privind livrarea și/sau instalarea echipamentelor în fiecare centru.</p> <p>Se efectuează lucrări de construcție și/sau renovare a laboratoarelor STIM. Aceasta se referă la:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lucrări de construcții în 1 824 de școli; - Lucrări de renovare în alte 180 de școli. <p>În plus, trebuie furnizate dovezi privind livrarea și/sau instalarea echipamentelor.</p>
13	C1.I2: Lucrări de infrastructură în	Țintă	Lucrări de renovare și/sau construcție a școlilor, grădinițelor și căminelor		Număr	0	174	T2	2026	<p>Se vor efectua lucrări de renovare în 116 grădinițe și școli și 24 de școli profesionale. În plus, trebuie furnizate dovezi ale livrării de echipamente și/sau mobilier.</p>

	instituțiile de învățământ		studentești și lucrări de construcție a campusurilor							<p>Se vor desfășura activități de renovare în 23 de cămine studentești.</p> <p>Se efectuează lucrări de construcție pentru nouă grădinițe sau școli și fiecare nouă grădiniță și școală trebuie să atingă o cerere de energie primară (PED) cu cel puțin 20 % mai mică decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero, directive naționale).</p> <p>Lucrările de construcție în două campusuri universitare vor fi efectuate.</p>
18	C1.I3: Competențe digitale	Țintă	Cluburi digitale		Număr	0	760	T2	2026	<p>Trebuie furnizate dovezi ale lucrărilor de construcție și/sau renovare pentru 760 de cluburi digitale.</p> <p>Trebuie furnizate dovezi ale livrării echipamentelor, inclusiv a calculatoarelor sau laptopurilor.</p> <p>Cluburile digitale sunt selectate în urma unei cereri de propuneri care impune ca acestea să ofere acces gratuit la cursuri de formare pentru învățarea în rândul adulților.</p> <p>O platformă de e-learning pentru adulți este accesibilă online.</p>
21	C1.I3: Competențe digitale	Țintă	Certificate pentru nivelul dobândit de competențe digitale		Număr	0	260 000	T2	2026	Se furnizează certificate pentru nivelul dobândit de competențe digitale, de bază sau de nivel mediu.
22	C1.I4: Centre pentru tineret	Etapa de referință	Lucrări de construcție și/sau renovare pentru centrele de tineret, înființarea unui centru național de interes și persoane înregistrate	Centre de tineret construite sau renovate și persoane înregistrate în activități				T2	2026	<p>Se efectuează lucrări de construcție și/sau renovare pentru 18 centre pentru tineret.</p> <p>Centrele pentru tineret sunt selectate în urma unei cereri de propuneri, care include următoarele criterii de evaluare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rata șomajului în rândul tinerilor; - activități pentru persoane din grupuri vulnerabile, inclusiv romi. <p>Actul (actele) juridic(e) instituie centrul național de interes.</p>

										Centrul național de interes și fiecare centru pentru tineret furnizează o dovadă a înregistrării persoanelor în cel puțin una dintre activitățile lor. Numărul total de persoane înregistrate este de cel puțin 16 470.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

B. COMPONENTA 2: CERCETARE ȘI INOVARE

Componenta de cercetare și inovare a planului de redresare și reziliență al Bulgariei conține măsuri menite să îmbunătățească rezultatele în materie de inovare ale Bulgariei, stimulând astfel creșterea economică a acesteia pe termen mediu și lung. Componenta conține o reformă care vizează evidențierea cercetării și inovării ca prioritate clară a dezvoltării viitoare a țării și punerea în comun a resurselor naționale și ale UE pentru a depăși fragmentarea actuală a ecosistemului. Elementele-cheie ale reformei sunt: adoptarea unei legi privind cercetarea și inovarea și înființarea Consiliului pentru inovare și cercetare. Componenta include, de asemenea, investiții pentru a stimula performanța în materie de cercetare și inovare a instituțiilor publice de cercetare și a întreprinderilor inovatoare. Investițiile introduc noi canale de finanțare pentru a sprijini activitățile de cercetare și inovare și pentru a consolida capacitatea de inovare a Academiei Bulgare de Științe.

Măsurile incluse în componentă contribuie la punerea în aplicare a recomandării 3 din 2019 specifice fiecărei țări („Politica economică axată pe investiții în cercetare și inovare”) și a recomandării 3 din 2020 specifice fiecărei țări („Raționalizarea și accelerarea procedurilor pentru a oferi un sprijin eficace întreprinderilor mici și mijlocii și persoanelor care desfășoară o activitate independentă”).

B.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C2.R1): Politica comună în domeniul cercetării și inovării

Obiectivul acestei reforme este de a sprijini coordonarea politicilor în domeniul cercetării și inovării.

Această măsură constă în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) privind cercetarea și inovarea.

Investiția 1 (C2.I1): Program de sprijinire a cercetării și inovării

Obiectivul investiției este de a sprijini performanța Bulgariei în materie de cercetare și inovare, transferul de tehnologie și schimbul de informații.

Investiția constă în acordarea de sprijin financiar proiectelor întreprinderilor mici și mijlocii și instituțiilor de învățământ superior/cercetare, precum și programelor de inovare ale instituțiilor de învățământ superior.

Investiția 2 (C2.I2): Investiții în Academia Bulgară de Științe

Obiectivul investiției este de a sprijini capacitatea de inovare a Academiei Bulgare de Științe (BAS).

Această investiție constă în renovarea BAS, a măsurilor pentru Centrul Comun de Inovare și a unei rute optice de distribuție a cheilor cuantice.

B.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Nr. seq	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
24	C2.R1: Politica comună în domeniul cercetării și inovării	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) privind cercetarea și inovarea	Dispoziții din actul (actele) juridic(e) care indică intrarea în vigoare				T2	2025	<p>Actul (actele) juridic(e):</p> <ul style="list-style-type: none"> • definirea scopului, principiilor și domeniului de aplicare a politicii de stat pentru cercetare și inovare, precum și a surselor sale de finanțare; • să reglementeze responsabilitățile Ministerului Educației și Științei, ale Ministerului Inovării și Creșterii, ale Consiliului de Miniștri, ale Consiliului pentru Inovare și Cercetare, ale Fondului de Cercetare Științifică și ale Fondului Național pentru Inovare în domeniul cercetării și inovării; • definirea instrumentelor sau mecanismelor de politică în domeniul cercetării și inovării. <p>În ceea ce privește politica de transfer de tehnologie, actul (actele) juridic(e) definește (definesc) principiile pentru activitățile și finanțarea care sprijină transferul de tehnologie.</p>
25	C2.R1: Politica comună în domeniul cercetării și inovării	Etapa de referință	Act(e) juridic(e) referitor(e) la cercetare și inovare	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e)				T2	2025	<p>Actul (actele) juridic(e) intră în vigoare la:</p> <ul style="list-style-type: none"> • organizarea și procedura Consiliului pentru inovare și cercetare; • Fondul de cercetare științifică; • Fondul național pentru inovare; • procedura de publicare și stocare a datelor și publicațiilor pe portalul bulgar pentru știința deschisă; • termenii și condițiile pentru ținerea registrului activităților de cercetare în Republica Bulgaria; • monitorizarea și evaluarea activităților de cercetare desfășurate de instituțiile de învățământ superior și de organizațiile științifice, precum și a activităților Fondului de cercetare științifică; • monitorizarea și evaluarea activităților Fondului național pentru inovare.

Nr. seq	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
28	C2.I1: Program de sprijinire a cercetării și inovării	Țintă	Proiecte ale IMM-urilor și ale instituțiilor de învățământ superior sau ale organizațiilor de cercetare		Număr	0	15	T2	2026	<p>12 confirmări din partea autorităților care acceptă rapoartele finale ale întreprinderilor mici și mijlocii cărora li s-a acordat o etichetă de calitate „marcă de excelență” în cadrul programului Orizont Europa.</p> <p>3 confirmări din partea autorităților care acceptă rapoartele finale ale instituțiilor de învățământ superior sau ale organizațiilor de cercetare bulgare care au primit o evaluare ridicată „peste prag” (și anume peste 10 puncte) din partea Comisiei Europene, dar care nu au primit finanțare europeană în cadrul componentei „Extinderea participării și răspândirea excelenței” a programului Orizont Europa.</p>
29	C2.I1: Program de sprijinire a cercetării și inovării	Țintă	Semnarea contractelor cu instituțiile de învățământ superior de cercetare		Număr	0	9	T4	2022	<p>Semnarea contractelor cu 9 instituții de învățământ superior de cercetare pe baza unei decizii a Consiliului de Miniștri.</p> <p>Procedura de selecție a programelor de inovare este efectuată de un comitet de evaluare, iar monitorizarea ulterioară a programelor de inovare este efectuată de un comitet de monitorizare. Ambele comitete se înființează în cadrul Ministerului Educației și Științei și funcționează pe baza unui proces de evaluare inter pares.</p> <p>Fiecare contract stabilește condițiile pentru activitățile care urmează să fie desfășurate cu fonduri, pe baza programelor de inovare prezentate de instituțiile de învățământ superior. Acestea stabilesc un plan concret pentru dezvoltarea cercetării și transferul de tehnologie și specifică participarea la o rețea între cele nouă instituții de învățământ superior de cercetare, ținând</p>

Nr. seq	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
										seama de egalitatea de gen și de importanța inovațiilor ecologice.
29a	C2.I1: Program de sprijinire a cercetării și inovării	Etapa de referință	Semnarea contractului	Contractul semnat				Î2	2025	Semnarea contractului cu o universitate.
30	C2.I1: Program de sprijinire a cercetării și inovării	Țintă	Rapoarte aprobate		Număr	0	10	T2	2026	Rapoartele finale privind programele fiecărei instituții de învățământ superior de cercetare sunt aprobate de Comitetul de monitorizare și evaluare.
31	C2.I2: Investiții în Academia Bulgară de Științe	Etapa de referință	Măsuri pentru Centrul Comun de Inovare	Contracte de muncă semnate; Ordin semnat de președintele BAS; link către portalul electronic				T2	2025	Măsurile pentru Centrul Comun de Inovare vizează: a) Cinci contracte de muncă semnate, câte unul pentru fiecare dintre următoarele domenii de expertiză: comercializarea; proprietatea intelectuală; transferul de tehnologie, cu accent pe tehnologiile verzi și digitale; tehnologia informației; coordonator al relațiilor cu mediul de afaceri și reprezentanți ai ecosistemului de inovare; b) Ordinul se semnează de către președintele BAS cu privire la membrii a trei Consilii Științifice și de Inovare; c) Un portal electronic pentru BAS este accesibil și online.
32	C2.I2: Investiții în Academia Bulgară de Științe	Etapa de referință	Distribuția cheilor cuantice traseul optic	Lucrările privind ruta optică de distribuție a cheilor cuantice efectuate				T2	2025	Au fost efectuate lucrări privind ruta optică de distribuție cuantică a cheilor între ascensorul centrului de date A1 și Institutul de Robotică al Academiei Bulgare de Științe (IR-BAS).
33	C2.I2: Investiții în Academia	Etapa de referință	Renovarea Academiei Bulgare de	Declarație (declarații) privind				T2	2026	Declarație (declarații) privind constatările emise pentru renovarea unei clădiri de cercetare (blocul 12) și a unei clădiri a unui centru demonstrativ (blocul 29a).

Nr. seq	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
	Bulgară de Științe		Științe și a proiectului (proiectelor) de cercetare în domeniul tranziției verzi și digitale	constatățile; protocolul (protocoalele) de livrare și protocolul (protocoalele) de inspecție la fața locului emise și decizia (deciziile) emisă (emise) de Consiliul (Consiliul) pentru știință și inovare						Protocolul (protocoalele) de livrare emis(e) pentru echipamentele de cercetare și protocolul (protocoalele) de inspecție la fața locului emis(e) pentru renovarea a aproximativ 4 000 m2 de zonă de cercetare. Decizia (deciziile) Consiliului (Consiliului) pentru știință și inovare emisă (emise) pentru 38 de proiecte de cercetare în domeniul tranziției verzi și digitale la un nivel de maturitate tehnologică cuprins între 5 și 7. Cererea (cererile) de propuneri pentru proiectele de cercetare asigură faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), prin utilizarea listei de excludere.

C. COMPONENTA 3: INDUSTRIA INTELIGENTĂ

Componenta „Industrie inteligentă” a planului de redresare și reziliență al Bulgariei urmărește să creeze condiții favorabile și să ofere stimulente pentru investițiile private în Bulgaria. În special, componenta urmărește să atragă investiții industriale și să dezvolte ecosisteme industriale, precum și să sprijine întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și întreprinderile cu capitalizare medie (întreprinderi cu capitalizare medie) în modernizarea tehnologiei lor și în tranziția către practici comerciale verzi, circulare și digitale.

Măsurile incluse în componentă contribuie la punerea în aplicare a recomandării 3 din 2019 specifice fiecărei țări („Politica economică axată pe investiții în cercetare și inovare [...] și îmbunătățirea mediului de afaceri”) și a recomandării 3 din 2020 specifice fiecărei țări („Streamline and accelerate the procedures to provide effective support to small and medium-sized enterprises and self-employed, ensuring also continue their access to finance and flexible payment arrangements” (Să se accelereze și să se accelereze procedurile pentru a oferi un sprijin eficace întreprinderilor mici și mijlocii și persoanelor care desfășoară o activitate independentă, asigurând, de asemenea, accesul continuu al acestora la finanțare și la modalități flexibile de plată) [...]) Să se concentreze investițiile asupra tranziției verzi și digitale, în special asupra producției și utilizării curate și eficiente a energiei și a resurselor.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

C.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C3.R1): Cadru juridic pentru atragerea investițiilor industriale și dezvoltarea ecosistemelor industriale

Obiectivul reformei este de a crea condiții favorabile pentru antreprenori, investitori și instituții de cercetare în parcurile industriale prin stabilirea unui cadru pentru dezvoltarea ecosistemelor industriale.

Acest lucru se realizează prin intrarea în vigoare a Legii privind parcurile industriale, care reglementează eventualele ajutoare de stat și stimulente pentru atragerea de investiții în parcurile industriale; să prevadă o reducere a procedurilor necesare pentru investițiile industriale; și să stabilească standardele minime pentru ca investițiile în parcurile industriale să beneficieze de sprijin din partea statului.

Punerea în aplicare a acestei reforme se finalizează până la 31 martie 2021.

Investiția 1 (C3.I1): Programul pentru parcuri și zone industriale („AttractInvestBG”)

Obiectivul acestei investiții este de a crea condiții favorabile pentru investitorii în parcurile și zonele industriale.

Investiția constă într-o schemă de granturi pentru furnizarea de infrastructură în parcurile și zonele industriale.

Investiția 2 (C3.I2): Programul de transformare economică

Obiectivul programului de transformare economică este de a sprijini inovarea și creșterea întreprinderilor bulgare, în special prin promovarea tranziției verzi și digitale a acestora.

Programul sprijină întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile cu capitalizare medie din Bulgaria prin intermediul instrumentelor financiare și al granturilor. Programul este alcătuit din trei fonduri:

Fondul 1 - Creștere și inovare;

Fondul 2 – Tranziția verde și economia circulară;

Fondul 3 – Neutralitatea climatică și transformarea digitală.

Fondul 1 este compus din următoarele instrumente:

○ Investiția 2.1.a - Instrumentul de garantare pentru creștere

Instrumentul de garantare este pus în aplicare ca o contribuție la InvestEU, Fondul European de Investiții (FEI) fiind un partener de implementare. Prin furnizarea unei garanții de portofoliu, instrumentul urmărește să atenueze provocările cu care se confruntă întreprinderile în ceea ce privește obținerea de finanțare prin credite pentru a se redresa rapid în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19 și pentru a crea oportunități de extindere a întreprinderilor în vederea obținerii creșterii economice și a dezvoltării durabile. Instrumentul de garantare vizează IMM-urile și întreprinderile mici cu capitalizare medie și acoperă diverse produse financiare, inclusiv fonduri de capital circulant, linii de credit reînnoibile automat, împrumuturi pentru investiții și leasing.

Pentru a se asigura că investiția respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), acordul de contribuție dintre Comisia Europeană și guvernul bulgar:

- să solicite aplicarea orientărilor tehnice ale Comisiei privind evaluarea durabilității pentru Fondul InvestEU; și
- exclude de la eligibilitate următoarea listă de activități și active: (i) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval;¹ (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante.²

Punerea în aplicare a acestei investiții se finalizează până la 30 iunie 2026, când Comitetul pentru investiții al InvestEU aprobă operațiuni de finanțare sau de investiții în valoare de 100 % din cuantumul total al finanțării sau al investițiilor vizate.

○ Investiția 2.1.b - Instrumente de capitaluri proprii pentru creștere

Obiectivul acestei măsuri este de a atenua impactul economic negativ de lungă durată al crizei provocate de pandemia de COVID-19 asupra întreprinderilor bulgare. Instrumentele de creștere a capitalului propriu, inclusiv fondurile cu capital de risc, fondurile de creștere, fondurile de tip

¹ Cu excepția proiectelor de producere a energiei electrice și/sau termice, precum și a infrastructurii de transport și distribuție aferente, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

² În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Indici de referință stabiliți pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

mezanin, fondurile de rambursare și fondurile de datorie privată, vor fi furnizate IMM-urilor și întreprinderilor cu capitalizare medie.

Instrumentele de capitaluri proprii sunt puse în aplicare de FEI în calitate de partener financiar (partener de implementare) printr-o atribuire directă către FEI printr-un acord de finanțare specific MRR care urmează să fie semnat între Republica Bulgaria și FEI pentru gestionarea operațiunilor de capitaluri proprii sprijinite de MRR.

Pentru instrumentele de finanțare a întreprinderilor de uz general, politica de investiții:

- să fie adoptate de organele de conducere ale instrumentului financiar;
- să fie în conformitate cu nota de orientare a Comisiei din 22 ianuarie 2021 [SWD(2021) 12 final] referitoare la instrumentele financiare;
- să includă criteriile de selecție pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) a operațiunilor care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri
 - o prin utilizarea evaluării durabilității;
 - o prin impunerea obligației ca beneficiarii care au obținut peste 50 % din veniturile lor directe în cursul exercițiului financiar precedent din activități sau active de pe următoarea listă de activități să adopte și să publice planuri de tranziție verde: (i) activitățile legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval;³ (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante;⁴ și (iii) activități legate de depozitele de deșuri, incineratoare⁵ și stații de tratare mecano-biologică.⁶ Această cerință ar putea fi pusă în aplicare, de exemplu, bazându-se pe noile sectoare restricționate ale FEI (fonduri non-infracapitalizare – cadrul de aliniere la Acordul de la Paris), ajustate prin anumite restricții suplimentare impuse sectoarelor ETS și anumitor activități de transport; și
 - o prin solicitarea verificării conformității juridice a beneficiarului cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu de către FEI pentru toate tranzacțiile, inclusiv pentru cele exceptate de la evaluarea durabilității.

Punerea în aplicare a acestei investiții se finalizează până la 30 iunie 2026 (aprobarea operațiunilor de către comitetul pentru investiții responsabil, în valoare de 100 % din cuantumul total al finanțării alocate instrumentelor de capitaluri proprii pentru creștere).

³ Cu excepția proiectelor de producere a energiei electrice și/sau termice, precum și a infrastructurii de transport și distribuție aferente, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

⁴ În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Indici de referință stabiliți pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

⁵ Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și în instalații existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității instalațiilor de prelucrare a deșeurilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

⁶ Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau modernizarea operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și digestia anaerobă a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

- Investiția 2.1.c - Schema de granturi pentru modernizarea tehnologică

Obiectivul investiției este de a oferi granturi IMM-urilor pentru modernizarea tehnologică.

Investiția constă într-un sistem de granturi pentru punerea în aplicare a proiectelor de către IMM-uri.

- Investiția 2.1.d – Schema de granturi pentru tehnologia informației și comunicațiilor și securitatea cibernetică în întreprinderile mici și mijlocii

Obiectivul investiției este de a oferi granturi IMM-urilor pentru digitalizare.

Investiția constă într-un sistem de granturi pentru punerea în aplicare a proiectelor de către IMM-uri.

- Investiția 2.1.e – Fondul comun pentru inovare (Instrumente de capitaluri proprii pentru inovare)

Investiția constă în crearea unui fond pentru punerea în aplicare a instrumentelor de capitaluri proprii pentru inovare, cu obiectivul de a spori capacitatea de inovare a întreprinderilor, de a accelera îmbunătățirea productivității acestora și tranziția către o economie bazată pe cunoaștere. Instrumentele de capitaluri proprii includ fondurile cu capital de risc, fondurile de transfer de tehnologie, fondurile de tip seed și fondurile cu impact social.

Instrumentele de capitaluri proprii sunt puse în aplicare de FEI în calitate de partener financiar (partener de implementare) printr-o atribuire directă către FEI printr-un acord de finanțare specific MRR care urmează să fie semnat între Republica Bulgaria și FEI pentru gestionarea operațiunilor de capitaluri proprii sprijinite de MRR.

Pentru instrumentele de finanțare a întreprinderilor de uz general, politica de investiții:

- să fie adoptate de organele de conducere ale instrumentului financiar;
- să fie în conformitate cu nota de orientare a Comisiei din 22 ianuarie 2021 [SWD(2021) 12 final] referitoare la instrumentele financiare;
- să includă criteriile de selecție pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) a operațiunilor care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri
 - prin utilizarea evaluării durabilității;
 - prin impunerea obligației ca beneficiarii care au obținut peste 50 % din veniturile lor directe în cursul exercițiului financiar precedent din activități sau active de pe următoarea listă de activități să adopte și să publice planuri de tranziție verde: (i) activitățile legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval;⁷ (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante;⁸ și (iii) activități legate de depozitele de deșuri,

⁷ Cu excepția proiectelor de producere a energiei electrice și/sau termice, precum și a infrastructurii de transport și distribuție aferente, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

⁸ În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Indici de referință stabiliți pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

incineratoare⁹ și stații de tratare mecano-biologică.¹⁰ Această cerință ar putea fi pusă în aplicare, de exemplu, bazându-se pe noile sectoare restricționate ale FEI (fonduri non-infracapitalizare – cadrul de aliniere la Acordul de la Paris), ajustate prin anumite restricții suplimentare impuse sectoarelor ETS și anumitor activități de transport; și

- prin solicitarea verificării conformității juridice a beneficiarului cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu de către FEI pentru toate tranzacțiile, inclusiv pentru cele exceptate de la evaluarea durabilității.

Punerea în aplicare a acestei investiții se finalizează până la 30 iunie 2026 (aprobarea operațiunilor de către comitetul pentru investiții responsabil, în valoare de 100 % din cuantumul total al finanțării alocate instrumentelor de capitaluri proprii pentru inovare).

Fondul 2 este compus din următoarele instrumente:

- Investiția 2.2.a – Schema de granturi pentru investiții în surse regenerabile de energie electrică pentru uz propriu cu instalații locale de stocare

Obiectivul acestei investiții este de a oferi granturi IMM-urilor, întreprinderilor mici cu capitalizare medie și întreprinderilor cu capitalizare medie pentru investiții în surse regenerabile de energie electrică și în instalații locale de stocare.

Investiția constă într-o schemă de granturi pentru punerea în aplicare a proiectelor legate de facilitățile de stocare a energiei.

- Investiția 2.2.b - Instrumentul de garantare pentru eficiența energetică și energia din surse regenerabile

Instrumentul de garantare este pus în aplicare ca o contribuție la InvestEU, FEI fiind partener de implementare. Instrumentul urmărește să abordeze provocările cu care se confruntă Bulgaria în ceea ce privește furnizarea de sprijin pentru investiții în eficiența energetică și în energia din surse regenerabile. Instrumentul de garantare vizează IMM-urile, întreprinderile mici cu capitalizare medie și persoanele fizice. Acesta este destinat să acopere o gamă largă de produse financiare (de exemplu, fonduri de lucru, inclusiv linii de credit reînnoibile automat, împrumuturi pentru investiții, leasing). Sectoarele care urmează să fie sprijinite sunt conforme cu Regulamentul (UE) 2021/241 și cu criteriile de eligibilitate ale InvestEU și vor fi definite în urma unei evaluări detaliate a pieței.

Pentru a se asigura că subinvestiția respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), acordul de contribuție dintre Comisia Europeană și guvernul bulgar:

- să solicite aplicarea orientărilor tehnice ale Comisiei privind evaluarea durabilității pentru Fondul InvestEU; și

⁹ Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și în instalații existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității instalațiilor de prelucrare a deșeurilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

¹⁰ Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau modernizarea operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și digestia anaerobă a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

- exclude de la eligibilitate următoarea listă de activități și active: (i) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval;¹¹ (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante.¹²

Punerea în aplicare a acestei investiții se finalizează până la 30 iunie 2025, când Comitetul pentru investiții al InvestEU aprobă operațiuni de finanțare sau de investiții în valoare de 100 % din cuantumul total al finanțării sau al investițiilor vizate.

- o Investiția 2.2.c – Schema de granturi pentru sprijinirea întreprinderilor în tranziția către o economie circulară

Obiectivul acestei investiții este de a oferi granturi IMM-urilor și întreprinderilor mari din sectorul NACE C pentru introducerea metodelor de producție ale economiei circulare.

Investiția constă într-o schemă de granturi pentru punerea în aplicare a proiectelor în domeniul economiei circulare.

Fondul 3 este compus din următorul instrument:

- o Investiția 2.3.a – Instrumente de capitaluri proprii pentru investiții în neutralitatea climatică și în transformarea digitală

Instrumentele vizează investiții în active care contribuie la neutralitatea climatică și accelerează tranziția verde și digitală în sectoarele prioritare din Bulgaria. Acest lucru se realizează prin sprijinirea creării de active de infrastructură (energie din surse regenerabile, biomasă, stocare, infrastructură de reîncărcare pentru vehiculele electrice, hidrogen), infrastructură digitală (TIC, infrastructură optică, centre de date, 5G), regenerare urbană, eficiență energetică și infrastructură socială.

Instrumentele de capitaluri proprii sunt puse în aplicare de Fondul European de Investiții (FEI) în calitate de partener financiar (partener de implementare) printr-o atribuire directă către FEI printr-un acord de finanțare specific al MRR care urmează să fie semnat între Republica Bulgaria și FEI pentru operațiunea de capitaluri proprii sprijinită de MRR.

Pentru instrumentele de finanțare a întreprinderilor de uz general, politica de investiții:

- să fie adoptate de organele de conducere ale instrumentului financiar;
- să fie în conformitate cu nota de orientare a Comisiei din 22 ianuarie 2021 [SWD(2021) 12 final] referitoare la instrumentele financiare;
- să includă criteriile de selecție pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) a tranzacțiilor care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri prin utilizarea evaluării durabilității;
- să solicite beneficiarilor care au obținut peste 50 % din veniturile lor directe în cursul exercițiului financiar precedent din activități sau active de pe următoarea listă de activități să adopte și să publice planuri de tranziție verde: (i) activitățile legate de

¹¹ Cu excepția proiectelor de producere a energiei electrice și/sau termice, precum și a infrastructurii de transport și distribuție aferente, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

¹² În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Indici de referință stabiliți pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval;¹³ (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante;¹⁴ și (iii) activități legate de depozitele de deșuri, incineratoare¹⁵ și stații de tratare mecano-biologică.¹⁶ Această cerință ar putea fi pusă în aplicare, de exemplu, bazându-se pe noile sectoare restricționate ale FEI (fonduri non-infracapitalizare – cadrul de aliniere la Acordul de la Paris), ajustate prin anumite restricții suplimentare impuse sectoarelor ETS și anumitor activități de transport; și

- să solicite verificarea conformității juridice a beneficiarului cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu de către FEI pentru toate tranzacțiile, inclusiv pentru cele exceptate de la evaluarea durabilității.

Punerea în aplicare a acestei investiții se finalizează până la 30 iunie 2026 (aprobarea operațiunilor de către comitetul pentru investiții responsabil, în valoare de 100 % din cuantumul total al finanțării alocate instrumentelor de capitaluri proprii pentru investițiile în neutralitatea climatică și transformarea digitală).

¹³ Cu excepția proiectelor de producere a energiei electrice și/sau termice, precum și a infrastructurii de transport și distribuție aferente, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

¹⁴ În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Indici de referință stabiliți pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

¹⁵ Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și în instalații existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității instalațiilor de prelucrare a deșeurilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

¹⁶ Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau modernizarea operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și digestia anaerobă a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

C.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Nr. seq	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa de referință / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
35	C3.R1: Cadru juridic pentru atragerea investițiilor industriale și dezvoltarea ecosistemelor industriale	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a noii Legi privind parcurile industriale	Intrarea în vigoare a Legii privind parcurile industriale				Q1	2021	Noua lege privind parcurile industriale: reglementarea sprijinului de stat și a stimulentei pentru atragerea investițiilor în parcurile industriale; - să prevadă o scurtare a procedurilor necesare pentru investițiile industriale; și - stabilirea standardelor minime pentru investițiile în parcuri industriale pentru a beneficia de sprijin din partea statului.
36	C3.I1: Programul pentru parcuri și zone industriale („AttractInvestBG”)	Țintă	Selectarea parcurilor sau zonelor industriale		Număr	0	10	T2	2025	Ministerul Inovării și Creșterii selectează zece parcuri sau zone industriale pentru sprijin sub formă de granturi. Criteriile de eligibilitate includ un criteriu privind localizarea în nordul Bulgariei. Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate exclud următoarea listă de activități: (i) activitățile legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante; (iii) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și stații de tratare mecano-biologică. Finanțarea totală pentru cele zece proiecte aprobate este de cel puțin 98 de milioane EUR. Sprijinul sub formă de grant pentru fiecare parc sau zonă industrială acoperă maximum 80 % din

Nr. seq	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa de referință / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
										investiția propusă. Partea rămasă din investiție este asigurată de operatorii parcului industrial/zonei industriale.
38	C3.I1: Programul pentru parcuri și zone industriale („AttractInvestBG”)	Țintă	Proiecte în parcuri/zonă industriale		% (procent)	0	100%	T2	2026	Scrisoare de confirmare din partea Ministerului Inovării și Creșterii prin care se acceptă proiecte pentru 100 % din activitățile contractate pentru lucrări de infrastructură finalizate în toate parcurile/zonăle industriale selectate.
40	C3.I2: Investiția 2.1.un instrument de garantare pentru creștere	Etapa de referință	Semnarea acordului de contribuție între Comisia Europeană și Guvernul Bulgariei	Acord semnat				T3	2022	<p>Acordul de contribuție dintre Comisia Europeană și Guvernul Bulgariei:</p> <p>a) să solicite aplicarea orientărilor tehnice ale Comisiei privind evaluarea durabilității pentru Fondul InvestEU;</p> <p>b) exclude de la eligibilitate activitățile și activele de pe lista de excludere specificată în descrierea măsurii;</p> <p>c) să includă criteriile pentru a se asigura că instrumentul financiar este în conformitate cu Nota de orientare a Comisiei din 22 ianuarie 2021 [SWD(2021) 12 final] referitoare la instrumentele financiare.</p> <p>Având în vedere că instrumentul propus este pus în aplicare în urma unei contribuții la InvestEU, literalele (a) și (b) de mai sus sunt asigurate prin aplicarea dispozițiilor InvestEU și a politicii de creditare și a criteriilor de excludere ale partenerului de implementare selectat. Excluderile suplimentare necesare pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) – inclusiv în ceea ce privește deșeurile – sunt specificate în acordul de</p>

Nr. seq	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa de referință / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
										<p>garantare dintre Comisia Europeană și Fondul European de Investiții (FEI). Instrumentul financiar ia forma unei garanții de portofoliu, pusă în aplicare de FEI, și sprijină IMM-urile și întreprinderile mici cu capitalizare medie prin acoperirea diferitelor produse financiare, inclusiv a capitalului circulant, a liniilor de credit, a împrumuturilor pentru investiții și a leasingului. Instrumentul financiar abordează disfuncționalitățile actuale ale pieței cu care se confruntă întreprinderile în ceea ce privește accesul la finanțare, în special provocările generate de pandemia de COVID-19, în vederea îmbunătățirii accesului la liniile de credit. Se preconizează că instrumentul va sprijini cel puțin 615 beneficiari.</p> <p>Cuantumul total al finanțării din MRR pentru instrument este de cel puțin 75 de milioane EUR.</p> <p>Structura instrumentului permite mobilizarea de fonduri private.</p> <p>Orice rentabilitate a instrumentului financiar, inclusiv din rambursări, precum și profiturile obținute prin utilizarea fondurilor MRR, minus remunerația administratorului fondului și a intermediarilor financiari, se utilizează pentru aceleași obiective de politică, inclusiv după 2026.</p>
42	C3.I2: Investiția 2.1.un instrument de garantare pentru creștere	Țintă	Operațiuni aprobate de Comitetul pentru investiții al InvestEU		%(procent)	0	100	T2	2025	Operațiuni în valoare de 100 % din garanția UE din cadrul compartimentului pentru statele membre ale Bulgariei, excluzând costurile și comisioanele aferente, aprobate de Comitetul pentru investiții InvestEU pe baza acordului de

Nr. seq	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa de referință / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
										contribuție semnat între Comisia Europeană și Guvernul Bulgariei menționat în jalonul 40.
42a	C3.I2: Investiția 2.1.un instrument de garantare pentru creștere	Țintă	Operațiuni aprobate de Comitetul pentru investiții al InvestEU		% (procent)	0	100	T2	2026	Operațiuni în valoare de 100 % din garanția UE în cadrul compartimentului pentru statele membre din Bulgaria, excluzând costurile și comisioanele aferente, aprobate de Comitetul pentru investiții InvestEU pe baza acordului privind contribuția suplimentară.
43	C3.I2: Investiția 2.1.b Instrumente de capitaluri proprii pentru creștere	Etapa de referință	Semnarea acordului de finanțare între Fondul European de Investiții și Guvernul Bulgariei	Acordul semnat și politica de investiții adoptată				T3	2022	Acordul de finanțare dintre Fondul European de Investiții și Guvernul Bulgariei și adoptarea politicii de investiții a fondului. Politica de investiții: a) să fie adoptate de organele de conducere ale instrumentului financiar; b) să fie în conformitate cu nota de orientare a Comisiei din 22 ianuarie 2021 [SWD(2021) 12 final] referitoare la instrumentele financiare; c) să includă criteriile de selecție pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) a operațiunilor care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri - prin utilizarea evaluării durabilității; prin impunerea obligației ca beneficiarii care au obținut peste 50 % din veniturile lor directe în cursul exercițiului financiar precedent din activități sau active de pe următoarea listă de activități să adopte și să publice planuri de tranziție verde: (i) activitățile legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; (ii) activitățile

Nr. seq	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa de referință / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
										<p>din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante; și (iii) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și stații de tratare mecano-biologică. Această cerință ar putea fi pusă în aplicare, de exemplu, bazându-se pe noile sectoare restricționate ale FEI (fonduri non-infracapitalizare – cadrul de aliniere la Acordul de la Paris), ajustate prin anumite restricții suplimentare impuse sectoarelor ETS și anumitor activități de transport; și prin solicitarea verificării conformității juridice a beneficiarului cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu de către FEI pentru toate tranzacțiile, inclusiv pentru cele exceptate de la evaluarea durabilității.</p> <p>Fondul oferă sprijin sub formă de instrumente financiare (capital propriu) IMM-urilor și întreprinderilor cu capitalizare medie, inclusiv întreprinderilor nou-înființate și întreprinderilor cu creștere timpurie. Sprijinul se acordă prin intermediul fondurilor cu capital de risc și al fondurilor de capital privat. Gestionarea fondului este încredințată FEI. FEI și Guvernul Bulgariei semnează un acord de finanțare specific în cadrul MRR pentru gestionarea operațiunilor sprijinite prin capitaluri proprii în cadrul MRR. Un comitet de investiții este responsabil de aprobarea operațiunilor cu intermediari, astfel cum au fost propuse de</p>

Nr. seq	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa de referință / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
										<p>administratorul fondului (FEI), pe baza nevoilor pieței și într-un mod deschis și conform cu condițiile pieței. Se preconizează că instrumentul va sprijini cel puțin 24 de beneficiari.</p> <p>Cuantumul total al finanțării MRR este de 75 de milioane EUR.</p> <p>Structura fondului mobilizează fonduri private.</p> <p>Orice rentabilitate a fondului sau a instrumentelor financiare, inclusiv din rambursări, precum și profiturile obținute prin utilizarea fondurilor MRR, minus remunerația administratorului fondului și a intermediarilor financiari, se utilizează pentru aceleași obiective de politică, inclusiv după 2026.</p>
45	C3.I2: Investiția 2.1.b Instrumente de capitaluri proprii pentru creștere	Țintă	Operațiuni aprobate de Comitetul pentru investiții		% (procent)	0	100	T2	2026	Operațiuni de finanțare sau de investiții în valoare de 100 % din valoarea totală a finanțării sau a investițiilor aprobate de Comitetul pentru investiții desemnat de guvernul Bulgariei.
46	C3.I2: Investiția 2.1.c Schema de granturi pentru modernizarea tehnologică	Etapa de referință	Proceduri de selecție finalizate	Lista publicată a proiectelor aprobate pentru finanțare și lista rezervelor				T4	2022	<p>Procedurile de selecție se desfășoară într-un mod deschis și competitiv.</p> <p>Beneficiarii sunt IMM-urile. Proiectele sprijină achiziționarea de noi tehnologii, cu accent pe digitalizarea proceselor de producție (achiziționarea de noi echipamente tehnologice axate pe digitalizarea proceselor de producție pentru a obține un avantaj pe piață, personalizarea produselor, flexibilitate, eficiență și originalitate pentru a-și extinde sau diversifica producția).</p>

Nr. seq	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa de referință / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
										<p>Cel puțin 50 % din costul proiectului este cofinanțat de beneficiar.</p> <p>Finanțarea totală a proiectelor aprobate este de cel puțin 120 de milioane EUR.</p> <p>Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de proiecte exclud activitățile și activele de pe lista de excludere specificată în descrierea măsurii și impun ca numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate.</p>
47	C3.I2: Investiția 2.1.c Schema de granturi pentru modernizarea tehnologică	Țintă	Execuția Bugdet – transfer de cel puțin 120 de milioane EUR pentru modernizarea tehnologică		milioane EUR	0	120	T2	2025	Transfer de cel puțin 120 de milioane EUR către beneficiari pentru modernizarea tehnologică.
48	C3.I2: Investiția 2.1.d Schema de granturi pentru tehnologia informației și comunicațiilor și securitatea cibernetică în întreprinderile mici și mijlocii	Etapa de referință	Proceduri de selecție finalizate	Lista publicată a proiectelor aprobate pentru finanțare și lista rezervelor				T4	2022	<p>Procedurile de selecție se desfășoară într-un mod deschis și competitiv.</p> <p>Beneficiarii selectați sunt IMM-urile. Proiectele sprijină achiziționarea și integrarea tehnologiilor digitale în întreprinderi la primele două niveluri ale digitalizării de bază (calculatorizare și conectivitate). Granturile sprijină activități precum furnizarea de servicii de marketing digital TIC, servicii TIC bazate pe internet pentru platforme, site-uri web, aplicații mobile, achiziționarea de software pentru optimizarea</p>

Nr. seq	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa de referință / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
										<p>proceselor de gestionare, producție și logistică, introducerea de măsuri pentru a asigura informarea și securitatea cibernetică ca element important al procesului de digitalizare a întreprinderilor, achiziționarea de hardware necesar pentru operarea de noi aplicații și software.</p> <p>Finanțarea totală a proiectelor aprobate este de cel puțin 14 milioane EUR.</p> <p>Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de proiecte exclud activitățile și activele de pe lista de excludere specificată în descrierea măsurii și impun ca numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate.</p>
49	C3.I2: Investiția 2.1.d Schema de granturi pentru tehnologia informației și comunicațiilor și securitatea cibernetică în întreprinderile mici și mijlocii	Țintă	Execuție bugetară – transfer de cel puțin 12,59 milioane EUR pentru digitalizare		milioane EUR	0	12.59	T4	2025	Transferul a cel puțin 12,59 milioane EUR către destinatari pentru digitalizare.
50	C3.I2: Investiția 2.1.e „Rezerva de inovare” (Instrumente de	Etapa de referință	Semnarea acordului de finanțare între Fondul European de Investiții și Guvernul Bulgariei	Acordul semnat și politica de investiții adoptată				T3	2022	Semnarea acordului de finanțare dintre FEI și Guvernul Bulgariei și adoptarea politicii de investiții a fondului. Politica de investiții: a) să fie adoptate de organele de conducere ale instrumentului financiar;

Nr. seq	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa de referință / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
	capitaluri proprii pentru inovare)									<p>b) să fie în conformitate cu Nota de orientare a Comisiei din 22 ianuarie 2021 [SWD(2021) 12 final] referitoare la instrumentele financiare;</p> <p>c) să includă criteriile de selecție pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) a operațiunilor care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri:</p> <p>- prin utilizarea evaluării durabilității, prin impunerea obligației ca beneficiarii care au obținut peste 50 % din veniturile lor directe în cursul exercițiului financiar precedent din activități sau active de pe următoarea listă de activități să adopte și să publice planuri de tranziție verde: (i) activitățile legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante; și (iii) activități legate de depozitele de deșuri, incineratoare și stații de tratare mecano-biologică. Această cerință ar putea fi pusă în aplicare, de exemplu, bazându-se pe noile sectoare restricționate ale FEI (fonduri non-infracapitalizare – cadrul de aliniere la Acordul de la Paris), ajustate prin anumite restricții suplimentare impuse sectoarelor ETS și anumitor activități de transport; și prin solicitarea verificării conformității juridice a beneficiarului cu</p>

Nr. seq	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa de referință / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
										<p>legislația UE și națională relevantă în materie de mediu de către FEI pentru toate tranzacțiile, inclusiv pentru cele exceptate de la evaluarea durabilității.</p> <p>Fondul oferă sprijin sub formă de instrumente financiare (capital propriu) IMM-urilor și întreprinderilor mici cu capitalizare medie (întreprinderi cu până la 499 de angajați), inclusiv întreprinderilor nou-înființate și întreprinderilor cu creștere timpurie. Printre principalele sectoare vizate se numără tehnologia informației și comunicațiilor, automatizarea industrială, inteligența artificială, robotica, tehnologia blockchain, tehnologia financiară, științele vieții, securitatea cibernetică, tehnologiile cuantice, internetul obiectelor, cloud computingul, tehnologiile curate și durabile, antreprenoriatul social și biotehnologia și vizează sprijinirea investițiilor în capitalul uman, tehnologia digitală și verde, precum și în cercetare, dezvoltare și transfer de tehnologie. Instrumentul poate include o componentă de transfer tehnologic/construire de întreprinderi. Sprijinul se acordă prin intermediul fondurilor cu capital de risc și al fondurilor de investiții în societăți necotate.</p> <p>Se preconizează că instrumentul sprijină cel puțin 30 de beneficiari.</p> <p>Gestionarea fondului este încredințată Fondului European de Investiții (FEI). FEI și Guvernul Bulgariei semnează un acord de finanțare specific în cadrul MRR pentru gestionarea</p>

Nr. seq	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa de referință / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
										<p>operațiunilor sprijinite prin capitaluri proprii în cadrul MRR. Un comitet de investiții este responsabil de aprobarea operațiunilor cu intermediari, astfel cum au fost propuse de administratorul fondului (FEI), pe baza nevoilor pieței și într-un mod deschis și conform cu condițiile pieței.</p> <p>Valoarea totală a finanțării este de 75 de milioane EUR.</p> <p>Structura fondului mobilizează fonduri private.</p> <p>Orice rentabilitate a fondului sau a instrumentelor financiare, inclusiv din rambursări, precum și profiturile obținute prin utilizarea fondurilor MRR, minus remunerația administratorului fondului și a intermediarilor financiare, se utilizează pentru aceleași obiective de politică, inclusiv după 2026.</p>
52	C3.I2: Investiția 2.1.e „Rezerva de inovare” (Instrumente de capitaluri proprii pentru inovare)	Țintă	Operațiuni aprobate de Comitetul pentru investiții		% (procent)	0	100	T2	2026	Operațiuni de finanțare sau de investiții care se ridică la 100 % din valoarea totală a finanțării sau a investițiilor aprobate de Comitetul pentru investiții.
53	C3.I2: Investiția 2.2.a – Schema de granturi pentru investiții în surse regenerabile de energie electrică pentru uz propriu cu instalații locale de stocare	Etapa de referință	Proiecte aprobate	Lista publicată a proiectelor aprobate pentru finanțare				T2	2025	<p>Finanțarea totală a proiectelor aprobate este de cel puțin 52 de milioane EUR.</p> <p>Cererea de propuneri impune ca:</p> <ul style="list-style-type: none"> - beneficiarii sunt IMM-urile, întreprinderile mici cu capitalizare medie și întreprinderile cu capitalizare medie; - proiectele selectate sprijină construirea de noi instalații fotovoltaice cu o capacitate de

Nr. seq	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa de referință / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
										<p>până la 1 MW pentru producția de energie din surse regenerabile și includ capacitatea de stocare locală;</p> <ul style="list-style-type: none"> - beneficiarii sunt întreprinderi din toate sectoarele NACE, cu excepția D – Producerea și distribuția de energie electrică, abur și combustibili gazoși și A – Agricultură, silvicultură și pescuit; - finanțarea nerambursabilă nu depășește 50 % din costurile totale eligibile ale investiției; - propunerile respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
55	C3.I2: Investiția 2.2.a – Schema de granturi pentru investiții în surse regenerabile de energie electrică pentru uz propriu cu instalații locale de stocare	Țintă	Capacitatea instalațiilor de depozitare instalate		Număr (kW)	0	54 096	T2	2026	54 096 kW de capacitate instalată pentru instalațiile de înmagazinare.
56	C3.I2: Investiția 2.2.b - Instrumentul de garantare pentru eficiența energetică și energia din surse regenerabile	Etapa de referință	Semnarea acordului de contribuție între Comisia Europeană și Guvernul Republicii Bulgaria	Acordul semnat				T3	2022	<p>Acordul de contribuție dintre Comisia Europeană și Guvernul Bulgariei:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) să solicite aplicarea orientărilor tehnice ale Comisiei privind evaluarea durabilității pentru Fondul InvestEU; b) exclude de la eligibilitate activitățile și activele de pe lista de excludere specificată în descrierea măsurii; c) să includă criteriile pentru a se asigura că instrumentul financiar este în conformitate cu Nota de orientare a Comisiei din 22

Nr. seq	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa de referință / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
										<p>ianuarie 2021 [SWD(2021) 12 final] referitoare la instrumentele financiare.</p> <p>Având în vedere că instrumentul propus este pus în aplicare în urma unei contribuții la InvestEU, literele (a) și (b) de mai sus sunt asigurate prin aplicarea dispozițiilor InvestEU și a politicii de creditare și a criteriilor de excludere ale partenerului de implementare selectat.</p> <p>Excluderile suplimentare necesare pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) – inclusiv în ceea ce privește deșeurile – sunt specificate în acordul de garantare dintre Comisia Europeană și Fondul European de Investiții (FEI).</p> <p>Instrumentul de garantare ia forma unei garanții de portofoliu, pusă în aplicare de FEI, și furnizează finanțare și investiții în îmbunătățirea eficienței energetice și în energia din surse regenerabile IMM-urilor, întreprinderilor mici cu capitalizare medie și persoanelor fizice, prin intermediul capitalului circulant, inclusiv al liniilor de credit revoltătoare, al împrumuturilor pentru investiții sau al leasingului. Sectoarele care urmează să beneficieze de sprijin sunt definite în urma unei evaluări detaliate a pieței.</p> <p>Se preconizează că instrumentul va sprijini cel puțin 450 de beneficiari.</p> <p>Cuantumul total al finanțării din MRR pentru instrument este de cel puțin 75 de milioane EUR.</p>

Nr. seq	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa de referință / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
										Structura instrumentului permite mobilizarea de fonduri private. Orice rentabilitate a instrumentului financiar, inclusiv din rambursări, precum și profiturile obținute prin utilizarea fondurilor MRR, minus remunerația administratorului fondului și a intermediarilor financiari, se utilizează pentru aceleași obiective de politică, inclusiv după 2026.
58	C3.I2: Investiția 2.2.b - Instrumentul de garantare pentru eficiența energetică și energia din surse regenerabile	Țintă	Operațiuni de finanțare sau de investiții aprobate de Comitetul pentru investiții al InvestEU		% (procent)	0	100	T2	2025	Operațiuni de finanțare sau de investiții aprobate de Comitetul pentru investiții InvestEU în valoare de 100 % din garanția UE din cadrul compartimentului pentru statele membre din Bulgaria, excluzând costurile și comisioanele aferente.
59	C3.I2: Investiția 2.2.c Schema de granturi pentru sprijinirea întreprinderilor în tranziția către o economie circulară	Etapa de referință	Proiecte aprobate	Lista publicată a proiectelor aprobate pentru finanțare				T2	2025	Finanțarea totală a proiectelor aprobate este de cel puțin 83 de milioane EUR. Cererea de propuneri impune ca: <ul style="list-style-type: none"> - beneficiarii sunt IMM-urile și întreprinderile mari din sectorul NACE C – Industria prelucrătoare; - proiectele selectate sprijină întreprinderile să introducă metode de producție bazate pe economia circulară, care sprijină reducerea deșeurilor, limitarea materialelor plastice de unică folosință, utilizarea bioresurselor, îmbunătățirea standardelor ecologice și a eficienței energetice a produselor; - proiectele sunt conforme cu domeniile de intervenție 047 și 047a din anexa VII la Regulamentul privind MRR;

Nr. seq	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa de referință / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
										<ul style="list-style-type: none"> - finanțarea nerambursabilă nu depășește 50 % din costul total eligibil al investiției; - propunerile respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
60	C3.I2: Investiția 2.2.c Schema de granturi pentru sprijinirea întreprinderilor în tranziția către o economie circulară	Țintă	Proiecte finalizate în domeniul economiei circulare		Număr	0	240	T4	2025	Întreprinderile care beneficiază de sprijin.
61	C3.I2: Investiția 2.3.a Instrumente de capitaluri proprii pentru investiții în neutralitatea climatică și în transformarea digitală	Etapa de referință	Semnarea unui acord de finanțare între Republica Bulgaria și Fondul European de Investiții	A fost adoptat acordul semnat și politica de investiții				T3	2022	<p>Semnarea acordului de finanțare dintre FEI și Guvernul Bulgariei și adoptarea politicii de investiții a fondului. Politica de investiții:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) să fie adoptate de organele de conducere ale instrumentului financiar; b) să fie în conformitate cu nota de orientare a Comisiei din 22 ianuarie 2021 [SWD(2021) 12 final] referitoare la instrumentele financiare; c) să includă criteriile de selecție pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) a operațiunilor care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri <ul style="list-style-type: none"> - prin utilizarea evaluării durabilității; prin impunerea obligației ca beneficiarii care au obținut peste 50 % din veniturile lor directe în cursul exercițiului financiar precedent din activități sau active de pe următoarea listă de activități să adopte și să publice planuri de tranziție verde: (i) activitățile legate de combustibilii fosili,

Nr. seq	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa de referință / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
										<p>inclusiv utilizarea în aval; (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante; și (iii) activități legate de depozitele de deșuri, incineratoare și stații de tratare mecano-biologică. Această cerință ar putea fi pusă în aplicare, de exemplu, bazându-se pe noile sectoare restricționate ale FEI (fonduri non-infracapitalizare – cadrul de aliniere la Acordul de la Paris), ajustate prin anumite restricții suplimentare impuse sectoarelor ETS și anumitor activități de transport; și prin solicitarea verificării conformității juridice a beneficiarului cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu de către FEI pentru toate tranzacțiile, inclusiv pentru cele exceptate de la evaluarea durabilității.</p> <p>Fondul oferă sprijin sub formă de instrumente financiare (capital propriu) pentru vehiculele investiționale pentru proiecte, precum și pentru IMM-uri și întreprinderile mici cu capitalizare medie și întreprinderile cu capitalizare medie pentru investiții în active care contribuie la neutralitatea climatică și accelerează tranziția verde și digitală în sectoarele prioritare din Bulgaria. Se preconizează că acest lucru va fi realizat prin sprijinirea creării de active de infrastructură, a infrastructurii de producție și stocare a energiei verzi, inclusiv a surselor regenerabile de energie, a biomasei, a stocării, a</p>

Nr. seq	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa de referință / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
										<p>infrastructurii de reîncărcare pentru vehiculele electrice, a hidrogenului, a infrastructurii digitale (TIC, infrastructură optică, centre de date, 5G), a regenerării urbane, a eficienței energetice și a infrastructurii sociale.</p> <p>Sprrijinul se acordă prin intermediul fondurilor cu capital de risc și al fondurilor de capital privat. Gestionarea fondului este încredințată FEI. FEI și Guvernul Bulgariei semnează un acord de finanțare specific în cadrul MRR pentru gestionarea operațiunilor sprijinite prin capitaluri proprii în cadrul MRR. Un comitet de investiții este responsabil de aprobarea operațiunilor cu intermediari, astfel cum au fost propuse de administratorul fondului (FEI), pe baza nevoilor pieței și într-un mod deschis și conform cu condițiile pieței. Se preconizează că instrumentul va sprijini cel puțin 3 beneficiari</p> <p>Cuantumul total al finanțării MRR este de 30 de milioane EUR.</p> <p>Structura fondului mobilizează fonduri private.</p> <p>Orice rentabilitate a fondului sau a instrumentelor financiare, inclusiv din rambursări, precum și profiturile obținute prin utilizarea finanțării MRR, minus remunerația administratorului fondului și a intermediarilor financiari, se utilizează pentru aceleași obiective de politică, inclusiv după 2026.</p>
62	C3.I2: Investiția 2.3.a Instrumente de	Țintă	Operațiuni aprobate de Comitetul pentru investiții		% (procent)	0	100	T2	2026	Operațiuni de finanțare sau de investiții în valoare de 100 % din valoarea totală a finanțării

Nr. seq	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa de referință / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte sau a investițiilor aprobate de Comitetul pentru investiții desemnat de guvernul Bulgariei.
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
	capitaluri proprii pentru investiții în neutralitatea climatică și în transformarea digitală									

D. COMPONENTUL 4: ECONOMIE CU EMISII SCĂZUTE DE DIOXID DE CARBON

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Bulgariei abordează provocarea reprezentată de decarbonizarea sectorului energetic. Economia bulgară este economia cu cea mai mare intensitate a resurselor și a emisiilor de dioxid de carbon din UE. Intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră este de peste patru ori mai mare decât media UE. Sectorul energetic este cel mai mare emițător de gaze cu efect de seră din Bulgaria, reprezentând peste 70 % din emisiile totale ale țării.

Obiectivul componentei este decarbonizarea economiei printr-o creștere bruscă a utilizării surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie, investiții în rețele inteligente, interconexiuni și infrastructuri de stocare, reforme ale pieței și o mai bună guvernanta a sectorului energetic. În special, componenta urmărește să accelereze decarbonizarea sectorului energetic prin reducerea emisiilor de dioxid de carbon generate de centralele electrice pe bază de lignit și cărbune și prin facilitarea utilizării surselor regenerabile de energie și a surselor alternative de energie. Aceasta urmărește, de asemenea, să reducă atât consumul de energie primară, cât și consumul final de energie prin renovarea parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, atât publice, cât și private. Măsurile privind flexibilitatea și digitalizarea rețelei de energie electrică și creșterea capacităților de interconectare transfrontalieră cu statele membre învecinate îmbunătățesc integrarea pieței. Componenta urmărește, de asemenea, să instituie o piață angro competitivă printr-o dereglementare treptată a prețurilor energiei electrice până în 2025. Componenta include măsuri de îmbunătățire a guvernantei corporative a întreprinderilor de stat din sectorul energetic.

Aceste investiții și reforme sprijină punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări ale Bulgariei din 2019 și 2020 de a „axa politica economică legată de investiții pe [...] infrastructura energetică și eficiența energetică” (recomandarea specifică fiecărei țări 3, 2019) și de a „axa investițiile pe tranziția verde și digitală, în special pe producția și utilizarea curată și eficientă a energiei și a resurselor, pe infrastructura de mediu [...], contribuind la decarbonizarea progresivă a economiei, inclusiv în regiunile carbonifere” (recomandarea specifică fiecărei țări 3, 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu va prejudicia în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

D.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C4.R1): Instituirea unui fond național pentru decarbonizare

Obiectivul acestei reforme este de a institui Fondul național pentru decarbonizare.

Măsura constă într-o evaluare a cadrului național de reglementare în materie de eficiență energetică și în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) de instituire a Fondului național pentru decarbonizare.

Reforma 2 (C4.R2): Facilitarea investițiilor în renovări vizând eficiența energetică a clădirilor rezidențiale

Obiectivul reformei este de a elimina barierele din calea investițiilor în eficiența energetică prin modificarea Legii privind gestionarea proprietății asupra condominiilor pentru a facilita procesul

decizional al proprietarilor de clădiri cu mai multe apartamente; să reglementeze gestionarea profesională a proprietăților de condominiu în clădirile cu mai multe apartamente; și facilitarea solicitării de împrumuturi colective către diferite instituții financiare.

Modificările sunt coordonate cu modificările aferente aduse altor acte din legislația primară și secundară. Se preconizează că punerea în aplicare a măsurii va contribui la eficiența investițiilor în eficiența energetică în renovarea clădirilor.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2022.

Reforma 3 (C4.R3): Definiția și criteriile pentru „sărăcia energetică” a gospodăriilor

Obiectivul acestei reforme este de a contribui la combaterea sărăciei energetice și la protejarea consumatorilor vulnerabili prin introducerea în Actul privind energia și în legislația secundară a unei definiții a „sărăciei energetice” și a unor criterii de identificare a gospodăriilor afectate de sărăcia energetică și a consumatorilor vulnerabili. Reforma ține seama de criteriile enumerate în Directiva (UE) 2019/944: venituri mici, cheltuieli ridicate ale venitului disponibil pentru energie și eficiență energetică scăzută.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Investiția 1 (C4.I1): Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar

Obiectivul măsurii este de a spori eficiența energetică a parcului imobiliar.

Măsura constă în trei submăsuri pentru renovarea eficientă din punct de vedere energetic a clădirilor rezidențiale, a clădirilor publice nerezidențiale și a clădirilor nerezidențiale în domeniul producției, al comerțului și, respectiv, al serviciilor.

Investiția 2 (C4.I2): Sprijin pentru energia din surse regenerabile pentru gospodării

Obiectivul măsurii este de a spori utilizarea energiei din surse regenerabile în consumul final de energie de către gospodării.

Măsura constă în sprijinirea instalării de sisteme solare pentru alimentarea cu apă caldă menajeră și de sisteme fotovoltaice.

Investiția 3 (C4.I3): Sprijin pentru sisteme de iluminat stradal eficiente din punct de vedere energetic

Obiectivul măsurii este de a spori eficiența energetică și de a reduce costurile cu energia pentru sistemele de iluminat municipale.

Măsura constă în sprijinirea sistemelor de iluminat stradal eficiente din punct de vedere energetic.

Reforma 4 (C4.R4): Stimularea eficienței energetice și a proiectelor privind energia din surse regenerabile prin intermediul facturilor la energie

Obiectivul reformei este de a extinde domeniul de aplicare pentru punerea în aplicare a măsurilor și proiectelor de îmbunătățire a eficienței energetice în contextul unor resurse financiare limitate.

Măsura constă în intrarea în vigoare a unor acte juridice care să permită utilizarea modelelor societăților de servicii energetice (ESCO) pentru acoperirea finanțării renovărilor vizând eficiența energetică prin facturile la energie. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Reforma 5 (C4.R5): Ghișee unice pentru renovări vizând eficiența energetică

Obiectivul reformei este de a reduce sarcina administrativă legată de procesul de renovare în vederea eficienței energetice.

Măsura constă în desemnarea unor ghișee unice pentru renovările vizând eficiența energetică în țară și în înființarea a 6 ghișee unice pilot.

Reforma 6 (C4.R6): Creșterea producției de energie electrică din surse regenerabile

Obiectivul acestei reforme este de a sprijini o extindere mai rapidă a producției de energie electrică din surse regenerabile.

Reforma constă în simplificarea procedurilor de instalare și conectare a surselor regenerabile de energie.

Reforma 7 (C4.R7): Sprijinirea lanțului valoric al hidrogenului verde

Obiectivul acestei reforme este de a sprijini lanțul valoric al hidrogenului verde.

Reforma constă în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) privind lanțul valoric al hidrogenului verde.

Investiția 4 (C4.I4): Transformarea digitală a rețelei de transport al energiei electrice

Obiectivul acestei investiții este de a crește ponderea surselor regenerabile de energie, flexibilitatea în gestionarea și monitorizarea sistemului de energie electrică, precum și capacitatea netă de transport transfrontalier la frontierele cu statele membre (și anume, România și Grecia).

Investiția constă într-un program de transformare digitală a operatorului de sistem de energie electrică.

Reforma 8 (C4.R8): Liberalizarea pieței energiei electrice

Obiectivul acestei reforme este de a finaliza liberalizarea pieței angro de energie electrică și de a îmbunătăți piața de echilibrare a energiei electrice. Această reformă cuprinde următoarele elemente:

- Liberalizarea pieței angro de energie electrică prin intrarea în vigoare a actelor juridice, care anulează rolul de furnizor public pentru Natsionalna Elektricheska Kompania EAD (NEK) și elimină cotele pentru piața reglementată. De asemenea, aceasta interzice contractele pe termen lung, inclusiv contractele de achiziție de energie electrică, sau orice măsuri similare care au același obiect sau efect sau un obiect sau efect echivalent, cu excepția celor pentru energia electrică din surse regenerabile sau a celor încheiate la bursa de energie electrică. Contractele de achiziție de energie electrică pe termen lung pentru Maritsa East 1 și Maritsa East 3, care expiră în 2024 și, respectiv, 2026, nu se prelungesc și/sau nu beneficiază de niciun nou sprijin sub formă de ajutor de stat.
- Reforma pieței de echilibrare a energiei electrice prin intrarea în vigoare a actelor juridice care asigură că: (i) capacitatea de echilibrare se achiziționează în condițiile pieței; (ii)

prețul furnizorilor de energie de echilibrare se publică în termen de 30 de minute de la închiderea pieței intrazilnice; (iii) se introduce un preț de echilibrare unic pentru perioadele fără activarea energiei de echilibrare; (iv) se introduce o perioadă de decontare a dezechilibrului de 15 minute; și (v) nu se stabilesc plafoane tarifare pentru energia electrică de echilibrare.

Cuplarea pieței pe piața pentru ziua următoare la frontiera cu România, precum și cu Grecia pe piața intrazilnică se finalizează până la 31 decembrie 2021 și, respectiv, 31 decembrie 2022.

Reforma 9 (C4.R9): Foaia de parcurs către neutralitatea climatică

Obiectivul reformei este de a oferi un cadru strategic actualizat pentru decarbonizarea economiei. Reforma vizează instituirea unei Comisii pentru tranziția energetică care să pregătească scenariile și recomandări pentru o foaie de parcurs către neutralitatea climatică. Consiliul de Miniștri adoptă o decizie privind o foaie de parcurs pentru neutralitatea climatică. Comisia pentru tranziția energetică se înființează la nivel de experți, cu implicarea largă a părților interesate, pentru a asigura expertiza, independența și pluralismul. Comisia evaluează diferite scenarii pentru eliminarea treptată a cărbunelui/lignitului, inclusiv pentru o eliminare treptată accelerată. Raportul privind scenariul și recomandările sunt făcute publice. Scenariile și recomandările elaborate includ etape pentru finalizarea eliminării treptate a cărbunelui/lignitului cel târziu până în 2038. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2022.

Reforma 10 (C4.R10): Decarbonizarea sectorului energetic

Obiectivul acestei reforme este reducerea emisiilor de dioxid de carbon asociate cu producerea de energie electrică.

Reforma constă în: (i) un obiectiv de reducere a emisiilor de dioxid de carbon asociate generării de energie electrică și (ii) intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) privind decarbonizarea, inclusiv un plafon reglementar pentru emisiile de dioxid de carbon generate de centralele electrice existente pe bază de lignit și cărbune.

Investiția 7 (C4.I7): Creșterea utilizării energiei regenerabile din surse geotermale

Obiectivul investiției este de a sprijini producția de energie din surse regenerabile din surse geotermale.

Investiția constă în intrarea în vigoare a unui cadru de reglementare revizuit pentru energia geotermală și lansarea unui instrument geotermal accesibil online.

Investiția 8 (C4.I8): Infrastructura națională de stocare a energiei electrice (RESTORE)

Obiectivul investiției este de a sprijini instalațiile de stocare a energiei electrice.

Investiția constă în instalarea de instalații de stocare a energiei electrice.

Reforma 11 (C4.R11). Îmbunătățirea guvernantei corporative a întreprinderilor de stat din sectorul energetic

Obiectivul reformei este de a spori transparența și competitivitatea întreprinderilor de stat din sectorul energetic.

Măsura constă în separarea întreprinderilor legate de cărbune de holdingul bulgar de energie.

Investiția 9 (C4.I9): Schema de subvenții – renovarea clădirilor rezidențiale

Această măsură constă într-o investiție publică într-un sistem de subvenții pentru a stimula investițiile în renovarea eficientă din punct de vedere energetic a clădirilor rezidențiale. Sistemul funcționează prin acordarea de subvenții sectorului privat.

Schema este gestionată de Banca Bulgară de Dezvoltare în calitate de partener de implementare.

Pentru a pune în aplicare investiția în sistem, Bulgaria și Banca Bulgară de Dezvoltare semnează un acord de punere în aplicare care include următorul conținut:

1. Descrierea procesului decizional al schemei: Decizia finală de atribuire a schemei este luată de un comitet pentru investiții sau de un alt organism echivalent relevant și este aprobată cu majoritatea voturilor membrilor independenți de guvern.
2. Cerințele-cheie ale politicii de subvenționare asociate, care includ:
 - a. Descrierea subvențiilor acordate și a beneficiarilor finali eligibili.
 - b. Cerința ca toate investițiile sprijinite să fie viabile din punct de vedere economic.
 - c. Cerința de a respecta principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”, astfel cum este prevăzut în Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În special, politica de subvenționare exclude de la eligibilitate următoarea listă de activități și active: (i) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval;¹⁷

(ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante,¹⁸(iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare¹⁹ și stațiile de tratare mecano-biologică.²⁰
 - d. Cerința ca beneficiarii finali ai schemei să nu primească finanțare din partea altor instrumente ale UE pentru a acoperi aceleași costuri.

¹⁷Cu excepția (a) activelor și activităților din domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii de transport și distribuție aferente, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice de „anu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activităților și activelor de la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.

¹⁸ În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Indici de referință stabiliți pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

¹⁹ Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și în instalații existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității instalațiilor de prelucrare a deșeurilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

²⁰ Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau modernizarea operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și digestia anaerobă a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor la instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

3. Cuantumul acoperit de schemă, structura taxelor pentru Banca Bulgară de Dezvoltare și cerința de a utiliza orice venituri neutilizate din schemă, inclusiv după 2026, în aceleași scopuri de politică.
4. Cerințe de monitorizare, audit și control, inclusiv:
 - a. Descrierea sistemului de monitorizare al partenerului de implementare pentru raportarea subvențiilor acordate.
 - b. Descrierea procedurilor partenerului de implementare care vor asigura prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.
 - c. Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în acordul de punere în aplicare înainte de acordarea unei subvenții.
 - d. Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri în conformitate cu un plan de audit al Băncii Bulgare de Dezvoltare. Aceste audituri verifică i) eficacitatea sistemelor de control, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese; ii) respectarea principiului DNSH, a normelor privind ajutoarele de stat; și iii) respectarea cerinței ca beneficiarii finali ai schemei să nu fi primit sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor din acordul de punere în aplicare aplicabil.

D.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Nr. seq	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
63	C4.R1: Instituirea unui fond național pentru decarbonizare	Etapa de referință	Evaluarea cadrului național de reglementare în materie de eficiență energetică, publicată de un grup de experți independenți	Publicarea evaluării cadrului național de reglementare în domeniul eficienței energetice pe site-ul web al Ministerului Energiei				T3	2022	O evaluare a cadrului național de reglementare în materie de eficiență energetică se efectuează de către un grup de experți independenți și: 1. identificarea barierelor din calea investițiilor în eficiența energetică; 2. să ofere recomandări pentru modificarea cadrului național de reglementare; 3. identificarea opțiunilor privind structura Fondului național pentru decarbonizare, în special în ceea ce privește asumarea responsabilității și guvernanta; 4. Identificarea surselor potențiale de capitalizare a Fondului național pentru decarbonizare.
64	C4.R1: Instituirea unui fond național pentru decarbonizare	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) de instituire a Fondului național pentru decarbonizare	Dispoziție din actul (actele) juridic(e) care indică intrarea în vigoare				T2	2025	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) de instituire a Fondului național pentru decarbonizare. Actul (actele) juridic(e) definește (definesc): (i) scopul fondului, inclusiv finanțarea măsurilor privind eficiența energetică și energia din surse regenerabile în clădiri; (ii) utilizările eligibile ale resurselor fondului, inclusiv pentru furnizarea unuia sau mai multor instrumente financiare, de exemplu linii de credit, garanții și/sau o combinație a acestora cu o componentă de grant, și (b) asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor; (iii) organismele fondului și competențele acestora;

										<p>(iv) administratorul fondului în calitate de persoană juridică sau de consorțiu de persoane juridice.</p> <p>În plus, actul (actele) juridic(e) prevede(e) ca președintele consiliului de administrație să îndeplinească funcțiile administratorului fondului până la selectarea primului administrator de fond în urma instituirii Fondului național pentru decarbonizare.</p>
65	C4.R1: Instituirea unui fond național pentru decarbonizare	Etapa de referință	Contractul și normele de funcționare	Semnarea contractului și adoptarea normelor de funcționare				T4	2025	<p>Contractul dintre Consiliul de administrație al Fondului național pentru decarbonizare și administratorul de fond selectat se semnează în urma unei proceduri de selecție deschise.</p> <p>În plus, Consiliul de administrație al Fondului național de decarbonizare adoptă normele de funcționare ale fondului, care:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) să includă strategia de investiții, beneficiarii eligibili și tipurile de instrumente; (ii) să includă detalii privind efectul de levier, sursele de finanțare, inclusiv fondurile private, modalitățile de punere în aplicare, produsele financiare și politica de risc.
66	C4.R3: Definiția „sărăciei energetice” și a criteriilor de identificare a gospodăriilor afectate de sărăcia energetică și a consumatorilor vulnerabili	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii energiei și legislației secundare privind „sărăcia energetică”	Dispoziție din Legea energiei care indică intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii energiei și legislației secundare				T4	2022	<p>Modificările aduse Legii energiei și legislației secundare ulterioare reglementează definiția „sărăciei energetice” și definesc criteriile de identificare a gospodăriilor afectate de sărăcia energetică și a consumatorilor vulnerabili. Modificările țin seama de criteriile enumerate în Directiva 2019/944: venituri mici, costuri ridicate ale energiei ca procent din veniturile disponibile și eficiență energetică scăzută.</p>

67	C4.R2: Facilitarea investițiilor în renovări vizând eficiența energetică a clădirilor rezidențiale	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind gestionarea proprietății asupra condominiilor	Dispoziție din Legea privind administrarea proprietății asupra condominiului care indică intrarea în vigoare a modificărilor				T3	2022	Modificările aduse Legii privind administrarea proprietății asupra condominiilor: a. facilitarea procesului decizional al proprietarilor de amplasamente individuale din clădirile cu mai multe apartamente prin reducerea pragului necesar pentru sprijinirea renovării clădirilor. b. reglementarea managementului profesional prin crearea condițiilor de îmbunătățire a calității acestuia. facilitează solicitarea de credite colective de către condominiu prin crearea unui cont bancar comun în numele condominiului.
68	C4.I1: Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar	Etapă de referință	Instituirea unei scheme naționale de sprijin pentru renovarea eficientă din punct de vedere energetic a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale	Publicarea ordinului ministerial de instituire a sistemului				T3	2022	Sistemul include trei submăsuri: a. submăsura 1: renovarea energetică a cel puțin 2,15 milioane m2 din suprafața brută totală a clădirilor rezidențiale; b. submăsura 2: renovarea energetică a cel puțin 354 de clădiri publice nerezidențiale; și c. submăsurile 2 și 3 combinate: Renovarea energetică a 524 de clădiri nerezidențiale Schema asigură cel puțin 30 % din economiile la nivelul cererii de energie primară în comparație cu starea anterioară renovării și respectarea Orientărilor tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
69	C4.I1: Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar Submăsura 1: Renovarea clădirilor rezidențiale	Etapă de referință	Cerere de propuneri pentru renovarea eficientă din punct de vedere energetic a clădirilor rezidențiale	Publicarea caietului de sarcini al cererii de propuneri				T3	2022	Cererea de propuneri se publică de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice, care este autoritatea responsabilă pentru renovarea eficientă din punct de vedere energetic a clădirilor rezidențiale. Cererea de propuneri include următoarele două etape de depunere a candidaturilor: a. etapa 1 – deschisă pentru candidaturi cu finanțare nerambursabilă de 100 %;

										<p>b. etapa 2 – deschisă pentru candidaturi cu finanțare nerambursabilă de 80 % și finanțare proprie de 20 % din partea proprietarilor de locuințe.</p> <p>Cele două etape de aplicare se desfășoară consecutiv și nu în paralel.</p>
70	<p>C4.I1: Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar</p> <p>Submăsura 1: Renovarea clădirilor rezidențiale</p> <p>Submăsura 2: Renovarea clădirilor publice nerezidențiale</p> <p>și</p> <p>Submăsura 3: Renovarea clădirilor nerezidențiale în industria prelucrătoare, comerț și servicii</p>	Etapa de referință	Semnarea contractelor pentru renovarea eficientă din punct de vedere energetic a clădirilor	Contracte semnate				T2	2025	Semnarea contractelor pentru renovarea eficientă din punct de vedere energetic a clădirilor de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice și beneficiarii finali și/sau municipalități în numele beneficiarilor finali.
71	<p>C4.I1: Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar</p> <p>Submăsura 1: Renovarea</p>	Țintă	Renovarea eficientă din punct de vedere energetic a clădirilor rezidențiale		Suprafața brută renovată a clădirilor rezidențiale (m2)	0	2,15 milioane	T2	2026	Au fost efectuate renovări vizând eficiența energetică a clădirilor rezidențiale care acoperă cel puțin 2,15 milioane m2.

	clădirilor rezidențiale									
72	C4.I1: Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar Submăsura 2: Renovarea clădirilor nerezidențiale, inclusiv a clădirilor publice și Submăsura 3: Renovarea clădirilor nerezidențiale în industria prelucrătoare, comerț și servicii	Etapa de referință	Cereri de propuneri pentru renovarea eficientă din punct de vedere energetic a clădirilor nerezidențiale	Publicarea specificațiilor cererilor de propuneri pentru cererea 1 (clădiri publice) și cererea 2 (clădiri din industria prelucrătoare, comerț și servicii)				T3	2022	Următoarele două cereri de propuneri sunt publicate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice pentru renovarea eficientă din punct de vedere energetic a clădirilor nerezidențiale: a. cerere de propuneri pentru clădiri publice; b. apel pentru clădiri în industria prelucrătoare, comerț și servicii.
75	C4.I1: Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar Submăsura 2: Renovarea clădirilor publice nerezidențiale și Submăsură	Țintă	Renovarea eficientă din punct de vedere energetic a clădirilor nerezidențiale		Număr	0	524	T2	2026	Au fost efectuate renovări vizând eficiența energetică a cel puțin 354 de clădiri publice nerezidențiale și a cel puțin 170 de clădiri nerezidențiale din industria prelucrătoare, comerț și servicii.

	3: Renovarea clădirilor nerezidențiale în industria prelucrătoare, comerț și servicii									
75a	C4.I9: Schema de subvenții – renovarea clădirilor rezidențiale	Etapa de referință	Acord de punere în aplicare, acorduri juridice de subvenționare și transfer de fonduri	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare, semnarea acordurilor juridice de subvenționare, certificatul de transfer				T2	2026	<p>Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare.</p> <p>Banca Bulgară de Dezvoltare trebuie să fi încheiat acorduri juridice de subvenționare cu beneficiarii finali pentru o sumă necesară pentru utilizarea a 100 % din fondurile MRR care fac obiectul acordului de punere în aplicare (inclusiv comisioanele de gestiune).</p> <p>Bulgaria transferă 246,5 milioane EUR către Banca Bulgară de Dezvoltare.</p>
76	C4.I2: Sprijin pentru energia din surse regenerabile pentru gospodării	Etapa de referință	Instituirea unei scheme naționale de sprijin pentru energia din surse regenerabile pentru gospodării	Publicarea ordinului ministerial de instituire a sistemului				T4	2022	Schema finanțează achiziționarea celor mai bune sisteme solare de apă caldă menajeră (DHW) sau fotovoltaice de până la 10 kWp și asigură conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
78	C4.I2: Sprijin pentru energia din surse regenerabile pentru gospodării	Țintă	Gospodării care beneficiază de sprijin		Număr	0	1 500	T4	2025	Dovada (dovezile) plății (plăților) pentru instalarea de sisteme solare de apă caldă menajeră sau de sisteme fotovoltaice de până la 10 kWp pentru cel puțin 1 500 de gospodării.

79	C4.I3: Sprijin pentru sisteme de iluminat stradal eficiente din punct de vedere energetic	Etapă de referință	Semnarea contractelor de grant pentru renovarea sistemelor de iluminat public (cererea 1)	Contracte semnate de Ministerul Energiei cu solicitanții selectați				T3	2022	Contractele de grant pentru renovarea sistemelor de iluminat public specifică faptul că trebuie realizată o reducere a consumului de energie primară de cel puțin 30 %.
81	C4.I3: Sprijin pentru sisteme de iluminat stradal eficiente din punct de vedere energetic	Țintă	Reducerea consumului de energie		Economii de energie în megawați-oră (MWh) pe an	0	120 000	T2	2026	Reducerea consumului de energie, 120 000 MWh pe an, în urma renovării sistemelor publice de iluminat stradal.
82	C4.R4: Stimularea eficienței energetice și a proiectelor privind energia din surse regenerabile prin intermediul facturilor la energie	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a actelor juridice privind îmbunătățirea eficienței energetice în cadrul modelului societăților de servicii energetice (ESCO).	Dispoziții care indică intrarea în vigoare a actelor juridice				T4	2022	Actele juridice permit o metodă de finanțare a îmbunătățirilor în materie de eficiență energetică utilizând factura la utilități ca vehicul de rambursare. Mecanismul nu permite finanțarea cazanelor pe gaz ca opțiune pentru înlocuirea sistemelor de încălzire cu păcură.
83	C4.R5: Ghișee unice pentru renovări vizând eficiența energetică	Etapă de referință	Înființarea de ghișee unice pilot pentru renovarea energetică	Ghișeul unic operațional				T4	2022	Șase ghișee unice pilot fizice sunt operaționale la nivel regional pentru a oferi consiliere și a reduce sarcina administrativă atât pentru gospodării, cât și pentru întreprinderi. Ghișeul unic integrează toate informațiile și serviciile necesare pentru renovarea energetică, inclusiv cu privire la sursele disponibile de sprijin financiar din partea UE.
84	C4.R5: Ghișee unice pentru renovări vizând eficiența energetică	Țintă	Ghișee unice desemnate		Număr	0	21	T2	2025	Actul (actele) juridic(e) desemnează 21 de centre regionale de informare ca ghișee unice pentru renovările vizând eficiența energetică.

85	C4.I4: Transformarea digitală a rețelei de transport al energiei electrice	Etapa de referință	Contracte semnate sau începerea lucrărilor de modernizare a sistemelor naționale de transport	Contractul (contractele) semnat(e) de ESO EAD sau începerea lucrărilor				T3	2022	Semnarea contractelor sau începerea lucrărilor de modernizare a sistemelor naționale de transport legate de instalarea sistemelor de automatizare a stațiilor (SAS) în 171 de stații electrice la un nivel de tensiune de 110 kV.
88	C4.I4: Transformarea digitală a rețelei de transport al energiei electrice	Țintă	Creșterea capacității maxime lunare nete de transport transfrontalier cu 1 600 MW		Megawați (MW)	1 600	3 200	T2	2025	Sepune la dispoziție pe piață o capacitate netă maximă lunară suplimentară de transport transfrontalier cu România și Grecia de 1 600 MW, comparativ cu nivelurile din 2020, astfel cum reiese din datele furnizate de platforma ENTSO-e Transparency.
89	C4.I4: Transformarea digitală a rețelei de transport al energiei electrice	Țintă	Condiții pentru integrarea capacității de producție din surse regenerabile în sistemul de energie electrică	Raportul unui inginer independent	Megawați (MW)	1 842	6 342	T2	2026	Un raport întocmit de un inginer independent care confirmă că sistemul de transport al energiei electrice îndeplinește condițiile tehnice pentru a integra o capacitate suplimentară de producție de 4 500 MW din surse regenerabile în sistemul de energie electrică.
90	C4.R7: Sprijinirea lanțului valoric al hidrogenului verde	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) privind lanțul valoric al hidrogenului verde	Dispoziție din actul (actele) juridic(e) care indică intrarea în vigoare				T2	2025	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) privind lanțul valoric al hidrogenului verde.
91	C4.R8: Liberalizarea pieței energiei electrice	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a actelor juridice	Dispoziție din actele juridice care indică intrarea în vigoare				T3	2022	Actele juridice: 1. liberalizarea pieței angro de energie electrică cel târziu până la 1 iulie 2025 prin: eliminarea obligațiilor privind cotele pentru piața reglementată și încetarea rolului de furnizor public al Natsionalna Elektricheska Kompania EAD (NEK); interzicerea contractelor pe termen lung, inclusiv a contractelor de achiziție de energie electrică, sau a oricărui alte acorduri

									<p>similare care au același obiect sau efect sau un obiect sau efect echivalent, cu excepția unor astfel de acorduri privind energia din surse regenerabile sau a celor încheiate la bursa de energie electrică. La expirarea sau la rezilierea anticipată a contractelor actuale de achiziție de energie electrică, centralele care au beneficiat de astfel de contracte nu primesc ajutoare de stat noi pentru a sprijini producția de energie electrică pe bază de cărbune superior sau lignit;</p> <p>2. să reformeze piața de echilibrare a energiei electrice cel târziu până la 31 decembrie 2024, asigurându-se că:</p> <ol style="list-style-type: none"> achiziționarea de capacitate pentru echilibrare se bazează pe piață; prețul energiei de echilibrare se publică în termen de 30 de minute de la închiderea pieței intrazilnice; se introduce un preț de echilibrare unic pentru perioadele fără activarea energiei de echilibrare; se introduce o perioadă de decontare a dezechilibrului de 15 minute; nu se stabilesc plafoane tarifare pentru energia electrică de echilibrare. 	
92	C4.R8: Liberalizarea pieței energiei electrice	Etapă de referință	Integrarea pieței energiei electrice	Finalizarea cuplării piețelor energiei electrice pentru ziua următoare și intrazilnice cu România și Grecia				T4	2022	<p>Cuplarea pieței energiei electrice pentru ziua următoare cu România se finalizează și devine operațională până la 31 decembrie 2021.</p> <p>Cuplarea pieței intrazilnice a energiei electrice cu Grecia se finalizează și devine operațională până la 31 decembrie 2022.</p>
93	C4.R11: Îmbunătățirea guvernancei corporative a întreprinderilor de stat din	Etapă de referință	Condiții pentru o nouă societate holding deținută de stat	Adoptarea unei decizii a Consiliului de Miniștri				T4	2025	<p>Consiliul de Miniștri adoptă o decizie prin care îl autorizează pe ministrul energiei să lucreze la o rezoluție privind restructurarea corporativă a holdingului energetic bulgar. Decizia impune ca:</p>

	sectorul energetic									<ul style="list-style-type: none"> - Se înființează o nouă întreprindere de stat, care urmează să fie înființată ca societate holding. Aceasta este unicul proprietar al întreprinderilor legate de cărbune deținute anterior de Bulgarian Energy Holding; - Auditorul evaluează activele care urmează să fie transferate.
93a	C4.R11: Îmbunătățirea guvernantei corporative a întreprinderilor de stat din sectorul energetic	Etapă de referință	O nouă societate holding deținută de stat	Societate holding nouă înregistrată în registrul comerțului				T2	2026	O nouă întreprindere de stat se înființează ca societate holding și se înregistrează în registrul comerțului. Aceasta este unicul proprietar al întreprinderilor legate de cărbune deținute anterior de Bulgarian Energy Holding.
95	C4.R6: Creșterea producției de energie electrică din surse regenerabile	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a actelor juridice	Dispoziții care indică intrarea în vigoare a actelor juridice				T4	2022	<p>Actele juridice:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. simplificarea procedurilor de autorizare pentru instalațiile de producere a energiei electrice din surse regenerabile prin: <ol style="list-style-type: none"> a. introducerea unor termene de eliberare a autorizațiilor pentru a se asigura că procedura de racordare la rețea nu depășește 6 luni. b. introducerea unor proceduri de responsabilizare în cazul întârzierilor în eliberarea autorizațiilor de racordare la rețea de către operatorii de sisteme de distribuție și de transport. 2. să permită desemnarea zonelor prioritare pentru parcurile eoliene terestre. 3. simplificarea procedurii de autorizare pentru instalațiile solare fotovoltaice pentru uz propriu de până la 1 MW prin:

										<ul style="list-style-type: none"> a. introducerea unui regim de notificare pentru racordarea la rețea fără a fi necesară emiterea unui aviz de către operatorul de sistem de distribuție. b. eliminarea treptată a obligațiilor de declarare a accizelor pentru producția proprie și de înregistrare a unui antrepozit fiscal.
96	C4.R6: Creșterea producției de energie electrică din surse regenerabile	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a actului juridic(e)	Dispoziție care indică intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e)				T2	2026	<p>Intrarea în vigoare a actelor juridice, care:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. adoptă un plan de desemnare a zonei (zonelor) prioritare pentru energia eoliană onshore, identificând împreună cel puțin 2 GW din potențialul agregat de implementare pentru producția de energie eoliană onshore. Printre zonele prioritare desemnate de plan se numără zona (zonele) cu acces la rețelele de transport existente; 2. să prelungească perioada de valabilitate a avizului OTS/OSD privind racordarea centralelor eoliene terestre; 3. prevede partajarea capacității de transport între mai multe surse regenerabile de energie pe baza criteriilor și a acordurilor încheiate între părți; 4. facilitează procedura de acordare a licențelor pentru activitatea de distribuție a energiei electrice într-o rețea care deservește situri energetice integrate, care nu sunt autoconectate la o rețea de energie electrică; 5. adoptă o metodologie de calculare a cantităților de energie electrică produsă, distribuită pentru consum și vândută în legătură cu autoconsumul de energie din surse regenerabile și comunitățile de energie din surse regenerabile.

										6. modificarea normelor comerciale pentru comunitățile energetice și autoconsumul de energie din surse regenerabile.
97	C4.I8: Infrastructura națională de stocare a energiei electrice (RESTORE)	Etapă de referință	Modificarea cadrului legislativ național pentru a sprijini implementarea rapidă a stocării energiei electrice	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a modificărilor				T4	2022	Modificările aduse legislației primare sau secundare relevante elimină barierele, introduc un cadru specific de reglementare și de sprijin pentru construirea, conectarea și exploatarea instalațiilor de stocare a energiei electrice.
105	C4.I7: Creșterea utilizării energiei regenerabile din surse geotermale	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a actelor juridice privind utilizarea energiei din surse regenerabile din surse geotermale	Dispoziții care indică intrarea în vigoare a actelor juridice				T4	2022	Actele juridice: 1. înlăturarea principalelor obstacole identificate în foaia de parcurs pentru dezvoltarea energiei geotermale ca sursă de energie regenerabilă; 2. să se asigure că nu există poluare a apelor subterane și a suprafețelor de apă, atât în studiile privind energia geotermală, cât și în timpul funcționării instalației; 3. reglementarea utilizării energiei geotermale ca resursă.
106	C4.I7: Creșterea utilizării energiei regenerabile din surse geotermale	Etapă de referință	Unealtă geotermală	Instrument geotermal accesibil online				T4	2025	Instrumentul permite consumatorilor să calculeze costul egalizat al căldurii geotermale pe baza localizării geografice și a caracteristicilor căldurii. Instrumentul este accesibil publicului.
113	C4.R9: Foaia de parcurs către neutralitatea climatică	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern privind înființarea Comisiei pentru tranziția către energia verde	Dispoziție din hotărârea de guvern care indică intrarea în vigoare a hotărârii de guvern și înființarea Comisiei pentru				T2	2022	Hotărârea de Guvern înființează Comisia și îi conferă acesteia mandatul de a elabora scenariu și recomandări pentru o foaie de parcurs către neutralitatea climatică. Comisia se înființează la nivel de experți, cu implicarea largă a părților interesate, pentru a asigura expertiza, independența și pluralismul.

				tranziția către energia verde						<p>Raportul privind scenariul și recomandările sunt adresate Guvernului și făcute publice.</p> <p>Scenariile și recomandările elaborate includ etape pentru finalizarea eliminării treptate a cărbunelui/lignitului cât mai curând posibil și cel târziu până în 2038.</p> <p>Se preconizează că elaborarea scenariilor și a raportului va contribui la finalizarea la timp a planurilor teritoriale pentru o tranziție justă pentru regiunile carbonifere.</p> <p>Comisia evaluează diferite scenarii pentru eliminarea treptată a cărbunelui/lignitului, inclusiv pentru o eliminare treptată accelerată care urmează să fie finalizată până în 2030, în conformitate cu statele membre învecinate comparabile.</p>
114	C4.R9: Foaia de parcurs către neutralitatea climatică	Etapa de referință	Adoptarea de către Consiliul de Miniștri a unei decizii privind o foaie de parcurs către neutralitatea climatică	Decizia Consiliului de Miniștri adoptată				T3	2022	Consiliul adoptă o decizie privind o foaie de parcurs către neutralitatea climatică. Foaia de parcurs stabilește data finală pentru eliminarea treptată a cărbunelui/lignitului cel târziu până în 2038, astfel cum s-a identificat într-unul dintre scenariile elaborate de Comisia pentru tranziția energetică în raportul său cu scenarii și recomandări.
115	C4.R10: Decarbonizarea sectorului energetic	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) de introducere a unui plafon pentru emisiile de CO2 pentru centralele electrice pe bază de lignit și cărbune	Dispoziție din actul (actele) juridic(e) care indică intrarea în vigoare				T2	2025	<p>Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) care:</p> <ol style="list-style-type: none"> să includă o interdicție de a construi și de a exploata noi instalații de producere a energiei electrice pe bază de cărbune sau lignit; și să stabilească o limită globală a cantității anuale de emisii de dioxid de carbon (CO2) pentru centralele electrice existente pe bază de cărbune și lignit („plafonul de emisii”). Plafonul de emisii se aplică de la 1 ianuarie 2026. Plafonul de emisii impune ca emisiile anuale ale tuturor centralelor electrice pe

										<p>bază de lignit și cărbune existente să nu depășească cumulativ 10 983 000 de tone de CO2 până la eliminarea treptată a cărbunelui și a lignitului.</p> <p>Plafonul anual de emisii se aplică după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - În 2026, plafonul de emisii de 10 983 000 de tone de CO2 se aplică emisiilor de CO2 din 2026; - În 2027, plafonul de emisii de 10 983 000 de tone de CO2 se aplică mediei emisiilor de CO2 din 2026 și 2027; - Începând din 2028, plafonul de emisii de 10 983 000 de tone de CO2 se aplică mediei emisiilor de CO2 pe o perioadă de trei ani consecutivi, care cuprinde anul în cauză și cei doi ani precedenți. <p>Actul (actele) juridic(e) prevede (prevăd) și calcularea emisiilor anuale de CO2 în conformitate cu ciclul anual de monitorizare, raportare și verificare a emisiilor în cadrul EU ETS.</p>
120	C4.R10: Decarbonizarea sectorului energetic	Țintă	Reducerea emisiilor de dioxid de carbon din sectorul energetic		Tone de CO2	19 438 000	10 983 000	T2	2026	<p>Emisiile de dioxid de carbon ale centralelor electrice existente pe bază de cărbune sau lignit trebuie să fi fost reduse cumulativ în 2025 cu cel puțin 8 455 000 de tone față de nivelurile din 2019.</p> <p>Reducerea se calculează utilizând emisiile anuale verificate de dioxid de carbon pentru producerea de energie electrică din cărbune și lignit, astfel cum sunt înregistrate în Registrul de emisii al Uniunii (EU ETS).</p> <p>Reducerea se măsoară ca diferența dintre suma tuturor emisiilor verificate de dioxid de carbon provenite de la centralele electrice existente pe bază de cărbune și lignit pentru</p>

										2025 și suma tuturor emisiilor verificate de dioxid de carbon provenite de la centralele electrice pe bază de cărbune și lignit pentru 2019.
122	C4.I8: Infrastructura națională de stocare a energiei electrice (RESTORE)	Etapa de referință	Semnarea contractelor pentru instalațiile de stocare a energiei electrice	Semnarea contractelor				T2	2025	Semnarea contractelor de sprijin sub formă de granturi pentru instalațiile de stocare a energiei electrice. Procedura de selecție necesită o perioadă de descărcare de cel puțin 2 ore și o capacitate de cel puțin 10 MW.
125	C4.I8: Infrastructura națională de stocare a energiei electrice (RESTORE)	Țintă	Stocarea energiei electrice facilități		Megawatt-oră (MWh)	0	3 000	T2	2026	Au fost emise unul sau mai multe protocoale de testare de 72 de ore care indică instalarea și conectarea la rețeaua de energie electrică pentru instalațiile de stocare a energiei electrice pentru o capacitate de energie utilizabilă de 3 000 MWh.

E. COMPONENTUL 5: BIODIVERSITATEA

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Bulgariei urmărește să asigure gestionarea eficientă a rețelei ecologice naționale în vederea protejării și refacerii ecosistemelor, a habitatelor naturale și a speciilor de importanță europeană și națională.

E.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C5.R1): Instituirea structurii de guvernare a rețelei Natura 2000

Obiectivul măsurii este de a construi structuri eficiente de gestionare Natura 2000.

Măsura constă în modificări legislative, care instituie structuri de gestionare a rețelei Natura 2000 la nivel național și regional și introduc cerințe pentru elaborarea planurilor de gestionare a rețelei. Modificările legislative introduc, de asemenea, cerința ca toate zonele protejate să fie gestionate pe baza documentelor de planificare, care definesc obiectivele și măsurile de conservare specifice sitului.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2022.

E.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Nr. seq	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
126	C5.R1: Instituirea structurii de guvernare a rețelei Natura 2000	Etapa de referință	Modificări ale Legii privind biodiversitatea	Intrarea în vigoare				T3	2022	Modificările aduse Legii privind biodiversitatea introduc cerința de a crea structuri de gestionare a rețelei Natura 2000 la nivel național și regional și de a elabora planuri de gestionare a rețelei. Modificările introduc, de asemenea, cerința ca toate zonele protejate să fie gestionate pe baza documentelor de planificare, care definesc obiectivele și măsurile de conservare specifice sitului.

F. COMPONENTA 6: AGRICULTURA DURABILĂ

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Bulgariei vizează consolidarea gestionării durabile și a competitivității sectorului agricol bulgar în contextul tranziției verzi.

Componenta contribuie la punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări pentru anii 2019 și 2020, care recomandă axarea politicilor de investiții și a politicilor legate de investiții pe tranziția verde (recomandarea specifică fiecărei țări nr. 3 din 2019 și recomandarea specifică fiecărei țări nr. 3 din 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

F.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C6.R1): Programul național de acțiune

Obiectivul acestei reforme este de a contribui la obiectivele Strategiei „De la fermă la consumator” 2030.

Măsura constă în adoptarea programului național de acțiune.

Investiția 1 (C6.I1): Tranziția tehnologică și ecologică a agriculturii

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini tranziția tehnologică și ecologică a sectorului agricol bulgar.

Măsura constă în realizarea a cel puțin 1 700 de proiecte de sprijinire a tranziției tehnologice și ecologice a sectorului agricol.

Investiția 2 (C6.I2): Digitalizarea proceselor de la fermă la consumator

Obiectivul măsurii este de a facilita schimbul automatizat de date între administrație și fermieri.

Măsura constă în accesibilitatea sistemului electronic de informații agricole.

F.2. Jaloane, tinte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Nr. seq	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
131	C6.R1: Programul național de acțiune	Etapa de referință	Adoptarea programului național de acțiune	Adoptarea de către Consiliul de Miniștri				T2	2025	Se adoptă programul național de acțiune pentru a contribui la realizarea obiectivelor Strategiei „De la fermă la consumator” 2030.
134	C6.I1: Tranziția tehnologică și ecologică a agriculturii	Țintă	Proiecte în cadrul Fondului pentru promovarea tranziției tehnologice și ecologice a agriculturii		Număr	0	1 700	T2	2026	Extras (extrase) privind plata (plățile) emisă (eliberate) din Sistemul de informații pentru gestionarea și monitorizarea fondurilor UE în Bulgaria (EUMIS) pentru cel puțin 1 700 de proiecte din cadrul fondului de promovare a tranziției tehnologice și ecologice a agriculturii. Acordurile de grant asigură faptul că proiectele respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
136	C6.I2: Digitalizarea proceselor de la fermă la consumator	Etapa de referință	Sistemul electronic de informații agricole	Sistemul electronic de informații agricole accesibil				T4	2025	Protocolul de preluare emis, care confirmă că sistemul electronic de informații agricole, inclusiv rețeaua de comunicații a senzorilor de teren și de ploaie și patru module, este accesibil.

G. COMPONENTUL 7: CONECTIVITATEA DIGITALĂ

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Bulgariei conține măsuri care vizează construirea unei infrastructuri digitale moderne și sigure și maximizarea accesului la servicii online pentru cetățeni, întreprinderi, administrații publice și instituții, în special în zonele rurale și îndepărtate.

Investițiile incluse în cadrul acestei componente se referă la extinderea pe scară largă a infrastructurii digitale și a sistemului TETRA digital și a rețelei de relee radio.

Reformele incluse în această componentă urmăresc să contribuie la dezvoltarea și punerea în aplicare a unui cadru de politică și de reglementare eficace, la alocarea spectrului de frecvențe radio pentru dezvoltarea rețelelor și serviciilor 5G și la crearea unui mediu de investiții favorabil.

Componenta sprijină punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări din 2019 și 2020 ale Consiliului și va contribui în mod direct sau indirect la abordarea aspectelor recomandării specifice fiecărei țări pentru 2019 și 2020. În special, reformele și investițiile incluse în această componentă contribuie la consolidarea „capacității de inserție profesională prin consolidarea competențelor digitale” (recomandarea specifică fiecărei țări 4, 2019), la îmbunătățirea accesului la munca la distanță și la promovarea competențelor digitale și a accesului egal la educație (recomandarea specifică fiecărei țări 2, 2020), precum și la concentrarea investițiilor asupra tranziției verzi și digitale (recomandarea specifică fiecărei țări 3, 2020), la reducerea la minimum a sarcinii administrative pentru întreprinderi prin îmbunătățirea eficacității administrației publice și prin consolidarea guvernării digitale (recomandarea specifică fiecărei țări 4, 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

G.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 2 (C7.R2): Alocarea spectrului de frecvențe radio

Obiectivul reformei este de a aborda provocările legate de pregătirea pentru tehnologia 5G și de a promova implementarea accelerată a rețelelor 5G.

Reforma constă în reducerea taxelor de utilizare a spectrului și în atribuirea drepturilor de utilizare a spectrului în mai multe benzi.

Reforma 3 (C7.R3): Crearea unui mediu investițional favorabil

Reforma urmărește să abordeze principalele recomandări ale setului comun de instrumente al Uniunii pentru conectivitate²¹ și:

- raționalizarea procedurilor de autorizare pentru construirea, întreținerea, echiparea și/sau îmbunătățirea sistemelor de transmisie radio, precum și înlocuirea sau finalizarea acestora prin asamblarea sau demontarea elementelor sistemului de transmisie radio;

²¹ https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185

- Extinderea dreptului de acces la infrastructura fizică existentă controlată de organismele din sectorul public la operatorii comerciali, în cazul în care aceștia din urmă nu au niciun interes în construirea unor astfel de rețele sau ar lua în considerare utilizarea în comun ca o oportunitate de a-și reduce costurile de investiții;

Punerea în aplicare a acestei măsuri se finalizează până la 30 iunie 2021.

Investiția 1 (C7.I1): Extinderea pe scară largă a infrastructurii digitale

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini extinderea infrastructurii digitale.

Investiția constă în modernizarea rețelei magistrale de stat și în sprijinirea extinderii rețelelor de foarte mare capacitate („VHCN”).

Investiția 2 (C7.I2): Sistemul TETRA și rețeaua de relee radio

Obiectivul investiției este de a crește acoperirea națională a rețelei TETRA.

Investiția constă în livrarea de echipamente pe baza standardului TETRA.

G.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Nr. seq	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
137	C7.R2: Alocarea spectrului de frecvențe radio	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a decretului privind reducerea taxelor de spectru	Dispoziție din decretul Consiliului de Miniștri care indică intrarea în vigoare a reducerii taxelor de spectru				Q1	2021	Decretul Consiliului de Miniștri stabilește reducerea redevenței unice pentru utilizarea spectrului radio cu 50 % și reducerea redevenței anuale pentru utilizarea spectrului cu 35 %. Este vorba despre taxele prevăzute de Legea privind comunicațiile electronice, percepute de Comisia de reglementare în domeniul comunicațiilor.
138	C7.R2: Alocarea spectrului de frecvențe radio	Etapa de referință	Notificarea atribuirii drepturilor de utilizare operatorilor din banda de frecvențe de 26 GHz	Notificarea cesiunii				T4	2022	Notificarea atribuirii drepturilor de utilizare operatorilor din banda de frecvențe de 26 GHz.
139	C7.R2: Alocarea spectrului de frecvențe radio	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a deciziei (deciziilor) Comisiei de reglementare a comunicațiilor de atribuire a drepturilor în benzile de frecvențe de 700 MHz și 800 MHz	Dispoziție din decizie (decizii) care indică intrarea în vigoare				T2	2025	Intrarea în vigoare a deciziei (deciziilor) Comisiei de reglementare în domeniul comunicațiilor de atribuire a drepturilor de utilizare operatorilor din benzile de frecvențe de 700 MHz și 800 MHz.
140	C7.R3: Crearea unui mediu	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative de punere în aplicare	Dispoziție din Legea privind amenajarea teritoriului și din				T4	2020	Modificările legislative asigură faptul că: - Nu este necesară o autorizație de construcție pentru întreținerea, echiparea și/sau îmbunătățirea elementelor sistemelor

Nr. seq	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
	investițional favorabil		a recomandărilor din setul de instrumente pentru conectivitate	decizia 558 a Consiliului de Miniștri care indică intrarea în vigoare a modificărilor legislative						de transmisie radio, precum și pentru înlocuirea acestora; <ul style="list-style-type: none"> - Operatorii comerciali pot beneficia de capacitatea liberă a rețelelor de fibră optică controlate de organismele din sectorul public; - Proiectele de infrastructură finanțate din fonduri publice trebuie să proiecteze în mod implicit construcția conductelor de protecție și a trunchiurilor de cabluri într-un mod care să fie deschis utilizării de către toți operatorii.
146	C7.11: Extinderea pe scară largă a infrastructurii digitale	Etapa de referință	Modernizarea rețelei magistrale de stat	Rețea magistrală de stat modernizată				T2	2026	Trebuie furnizat(e) protocolul (protocoalele) de acceptare, care să demonstreze livrarea și/sau instalarea echipamentelor, cu ajutorul cărora: <ul style="list-style-type: none"> - 1 200 de furnizori de servicii de interes general au primit acces la puncte de acces de cel puțin 10 Gbps; - 24 de universități și institute științifice au primit acces la puncte de acces de 200 Gbps; - 185 de municipalități au fost dotate cu noduri de acces, care fac parte din rețeaua de stat.
147	C7.11: Extinderea pe scară largă a infrastructurii digitale	Etapa de referință	Accesul la rețele de foarte mare capacitate (VHCN)	Accesul la rețelele de foarte mare capacitate furnizate				T2	2026	Accesul la VHCN este asigurat pentru așezările care acoperă cel puțin 350 000 de persoane.
148	C7.12: Sistemul TETRA și rețeaua de relee radio	Etapa de referință	Atribuirea contractelor pentru dezvoltarea	Comunicarea premiilor				T2	2022	Procedurile de achiziții publice se desfășoară prin intermediul unei licitații deschise și competitive.

Nr. seq	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
			sistemului TETRA și a rețelei de relee radio							Se desfășoară două proceduri de achiziții publice cu următoarele subiecte: - Construirea, dezvoltarea și optimizarea sistemului digital TETRA și a rețelei cu microunde gestionate de Ministerul de Interne necesare pentru construirea acestuia ca sistem unificat de comunicații radio pentru asigurarea unui mediu de comunicare pentru gestionarea, interacțiunea și coordonarea unităților de stat; - Furnizarea de dispozitive terminale și echipamente necesare pentru adăugarea a 14 000 de abonați din toate instituțiile statului la rețeaua TETRA.
149	C7.I2: Sistemul TETRA și rețeaua de relee radio	Etapa de referință	Livrarea echipamentelor pe baza standardului TETRA	Echipamente livrate				T2	2025	Trebuie furnizate protocoale de acceptare care să ateste livrarea: - 14 000 de dispozitive pentru utilizatorul final bazate pe standardul TETRA; - 109 stații de bază bazate pe standardul TETRA.

H. COMPONENTUL 8: TRANSPORTUL DURABIL

Principalul obiectiv al componente este de a spori sustenabilitatea sectorului transporturilor prin reformarea sectorului rutier și feroviar, prin promovarea vehiculelor cu emisii zero, prin sporirea siguranței rutiere și prin investiții în căile ferate, în transportul intermodal și în mobilitatea urbană durabilă. Aceasta include investiții în modernizarea și digitalizarea căilor ferate, în noul material rulant cu emisii zero și în transportul public curat. Se preconizează că această componentă va contribui la tranziția verde și la cea digitală, precum și la o creștere teritorială mai echilibrată.

Se preconizează că reformele și investițiile incluse în componenta 8 privind transportul durabil vor contribui la punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări transmise Bulgariei în 2019 și 2020, referitoare la necesitatea de a concentra investițiile pe transportul durabil.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu va aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

H.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C8.R1): Cadrul strategic în domeniul transporturilor

Obiectivul reformei este de a spori sustenabilitatea transporturilor în Bulgaria.

Reforma constă în intrarea în vigoare a unui plan național, publicarea unei evaluări a pieței și semnarea unui nou contract de servicii publice pentru furnizarea de servicii publice de transport feroviar.

Reforma 2 (C8.R2): Siguranța rutieră

Obiectivul reformei este îmbunătățirea siguranței rutiere, deoarece Bulgaria are una dintre cele mai mari rate de decese cauzate de accidente rutiere din UE.

Reforma include instituirea unui cadru conceptual pentru o nouă gestionare a siguranței rutiere într-un singur document strategic integrat pentru perioada 2021-2030.

Reforma 3 (C8.R3): Mobilitatea urbană durabilă

Obiectivul reformei este de a promova mobilitatea urbană durabilă, prin utilizarea planurilor de mobilitate urbană durabilă integrate în strategiile teritoriale pentru dezvoltarea regiunilor de planificare NUTS 2 (Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică) și integrate în planurile municipale de dezvoltare.

Reforma 4 (C8.R4): Transportul public integrat

Obiectivul reformei este de a spori calitatea și eficiența serviciului de transport public.

Reforma constă în introducerea în focar a unui (unor) act(e) juridic(e) referitor(e) la transportul public.

Reforma 5 (C8.R5): Mobilitate electrică

Obiectivul reformei este de a spori gradul de utilizare a transporturilor cu emisii zero și cu emisii scăzute în Bulgaria.

Reforma constă în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) privind mobilitatea electrică, precum și în introducerea unor zone cu emisii scăzute.

Investiția 1 (C8.I1): Materialul rulant feroviar

Obiectivul investiției este de a spori gradul de utilizare a materialului rulant feroviar cu emisii zero.

Investiția constă în achiziționarea de material rulant feroviar.

Investiția 5 (C8.I5): Siguranța rutieră

Obiectivul investiției este de a sprijini activitățile de siguranță rutieră pe drumurile bulgare.

Investiția constă în achiziționarea de echipamente cu destinație specială pentru siguranța rutieră.

Investiția 6 (C.8.I6): Linia de metrou 3 din Sofia

Obiectivul investiției este de a construi kilometri și stații de metrou în Sofia.

Investiția constă în construirea a 3 kilometri și 3 stații de metrou în Sofia.

Investiția 7 (C8.I7): Mobilitatea ecologică

Obiectivul investiției este de a sprijini măsurile de mobilitate urbană durabilă.

Investiția constă în achiziționarea de vehicule cu emisii zero și construirea de stații de încărcare cu energie electrică pentru vehiculele de transport public, precum și de piste pentru biciclete și treceri pentru pietoni.

Investiția 8 (C8.I8): Echipamente pentru monitorizarea sau întreținerea liniilor de cale ferată și a liniilor aeriene

Obiectivul investiției este de a sprijini monitorizarea sau întreținerea liniilor de cale ferată și a liniilor aeriene.

Investiția constă în livrarea de echipamente și vagoane.

Investiția 9 (C8.I9): Renovarea infrastructurii feroviare

Obiectivul investiției este de a sprijini renovarea rețelei feroviare bulgare.

Investiția constă în renovarea liniilor de cale ferată și a liniilor aeriene.

Investiția 10 (C8.I10): Materialul rulant pentru metrou

Obiectivul investiției este achiziționarea de material rulant pentru metrou.
Investiția constă în livrarea a 8 trenuri de metrou.

H.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Nr. seq	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
161	C8.R1: Cadrul strategic în domeniul transporturilor	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a Planului național de dezvoltare a transportului combinat în Bulgaria până în 2030	Intrarea în vigoare a planului prin aprobarea guvernului				T2	2022	Planul național de dezvoltare a transportului combinat în Bulgaria până în 2030 intră în vigoare prin aprobarea Consiliului de Miniștri. Planul național pentru dezvoltarea transportului combinat în Republica Bulgaria până în 2030 încurajează și facilitează transferul modal către moduri de transport mai ecologice – feroviar, pe căi navigabile interioare și maritim – și realizează un impact mai durabil și mai puțin poluant al transporturilor, cu un plan de acțiune clar, care să includă obiective, resurse și termene până în 2030.
162	C8.R1: Cadrul strategic în domeniul transporturilor	Etapa de referință	Consolidarea capacității de gestionare și punere în aplicare a proiectelor feroviare TEN-T	Audit independent finalizat				T4	2022	Organismele responsabile pentru investițiile în transporturi, cum ar fi Compania Națională de Infrastructură Feroviară (NRIC), Agenția pentru Infrastructură Rutieră, împreună cu Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor, fac obiectul unui audit independent al organizării lor, al capacității lor administrative și tehnice de a efectua gestionarea și coordonarea, procedurile de licitație, gestiunea financiară, monitorizarea și controlul și raportarea internă a calității. Auditul include definirea organizării, a coordonării, a repartizării responsabilităților și a resurselor (cantitatea și profilul personalului, alte resurse tehnice) necesare pentru pregătirea și punerea în aplicare a proiectelor TEN-T în vederea obiectivului de finalizare a rețelei centrale TEN-T până în 2030.
163	C8.R1: Cadrul strategic în domeniul transporturilor	Etapa de referință	Măsuri privind transporturile	Măsuri luate de Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor				T4	2025	Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor (MTC): <ul style="list-style-type: none"> să aprobe un plan de acțiune cu obiective de etapă, calendar și indicatori de performanță privind capacitatea Companiei Naționale de Infrastructură

Nr. seq	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
										<p>Feroviară (NRIC) și a MTC de a gestiona proiectele TEN-T;</p> <ul style="list-style-type: none"> crearea unui grup (grupuri) de lucru comun(e) de coordonare între CTM și CNIF privind planificarea și raportarea proiectelor; Actualizarea sistemului de monitorizare pentru a urmări progresele înregistrate în punerea în aplicare a proiectelor de infrastructură feroviară.
164	C8.R1: Cadrul strategic în domeniul transporturilor	Etapa de referință	Evaluarea pieței privind domeniul de aplicare al obligației de serviciu public	Publicarea evaluării pieței pe site-ul web al Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor				T2	2025	Se publică evaluarea pieței privind domeniul de aplicare al obligației de serviciu public pentru noul contract de servicii publice (CSP). Evaluarea pieței indică dacă se poate utiliza o măsură care denaturează mai puțin concurența decât o atribuire CSP.
165	C8.R1: Cadrul strategic în domeniul transporturilor	Etapa de referință	Noul contract de servicii publice (CSP) pentru serviciile publice de transport feroviar	Semnarea contractului				T4	2025	<p>Noul contract de servicii publice pentru furnizarea de servicii publice de transport feroviar în Bulgaria se semnează în urma unei proceduri de licitație. Noul contract de servicii publice prevede intrarea sa în vigoare cel târziu la 13 decembrie 2026. Oferta se împarte în mai multe loturi.</p> <p>Noul contract cuprinde următoarele dispoziții:</p> <ul style="list-style-type: none"> Materialul rulant achiziționat după 2009, inclusiv în cadrul planului de redresare și reziliență, se furnizează operatorului (operatorilor) pentru utilizare gratuită și se determină proporțional cu volumul serviciului care va fi prestat. Operatorul (operatorii) trebuie să aibă posibilitatea de a închiria materialul rulant achiziționat înainte de 2009 și deținut de operatorul actual. Operatorul (operatorii) este (sunt) obligat (obligati) să restituie materialul rulant proprietarului în starea în

Nr. seq	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
										care a fost primit, ținând seama de rata normală de amortizare. - La calcularea compensației acordate operatorului (operatorilor), se ia în considerare finanțarea publică a vehiculelor pentru întreaga lor durată de viață utilă din punct de vedere economic.
169	C8.R2: Siguranța rutieră	Etapa de referință	Noua strategie privind siguranța rutieră și planul său de acțiune	Adoptarea de către guvern				T4	2020	Intră în vigoare Strategia națională pentru siguranța rutieră în Republica Bulgaria pentru perioada 2021-2030 și Planul de acțiune (2021-2023). Noua strategie privind siguranța rutieră include următoarele obiective: <ul style="list-style-type: none"> • reducerea cu 50 % a deceselor și a vătămărilor grave cauzate de accidente rutiere până în 2030 față de scenariul de referință din 2019, în conformitate cu cadrul Strategiei UE privind drumurile și cu viziunea zero; • gestionarea integrată a tuturor aspectelor legate de siguranța rutieră – coordonarea aprofundată a instituțiilor relevante și consolidarea capacității administrative pentru gestionarea siguranței rutiere (pe baza studiilor, a analizei, a evaluării nevoilor, a stabilirii priorităților și a planificării, a monitorizării, a evaluării și a raportării); • responsabilitatea socială și schimbările în comportamentul participanților la trafic; • sprijin pentru asigurarea respectării legii, prevenirea eficace a încălcării normelor de siguranță rutieră și creșterea sancțiunilor pentru încălcările normelor de siguranță rutieră; • creșterea siguranței vehiculelor; • protecția utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, de exemplu pietoni și bicicliști;

Nr. seq	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
										<ul style="list-style-type: none"> • îmbunătățirea răspunsului în caz de vătămare corporală în urma unui accident rutier.
173	C8.R3: Mobilitatea urbană durabilă	Etapa de referință	Integrarea mobilității urbane durabile în strategiile teritoriale și în planificarea dezvoltării	Intrarea în vigoare a strategiilor teritoriale integrate și a planurilor integrate de dezvoltare municipală				T3	2022	<p>Obiectivul de etapă se referă la pregătirea și intrarea în vigoare a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategii teritoriale integrate pentru dezvoltarea regiunilor de planificare NUTS 2 (Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică), cu includerea elementelor de mobilitate urbană durabilă • Planuri integrate de dezvoltare municipală <p>Strategiile teritoriale integrate ale regiunilor de planificare de nivel NUTS 2 definesc obiectivele și prioritățile de dezvoltare ale fiecăreia dintre cele șase regiuni de planificare, precum și măsurile necesare pentru punerea lor în aplicare. Strategiile teritoriale integrate includ elemente pentru planificarea mobilității urbane durabile la nivel regional.</p> <p>În plus, planurile de mobilitate urbană durabilă ale municipalităților fac parte din planurile de dezvoltare municipală integrată, fie sunt adoptate și publicate individual de municipalități.</p>
176	C8.R4: Transportul public integrat	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) privind transportul public	Dispoziție din actul (actele) juridic(e) care indică intrarea în vigoare				T4	2025	<p>Actul (actele) juridic(e) privind transportul public prevede (prevăd):</p> <ul style="list-style-type: none"> - norme de gestionare a datelor privind călătoriile în timp real; - crearea unei rețele de transport cu orare coordonate; - drepturile și/sau responsabilitățile operatorului (operatorilor) și ale pasagerilor. <p>Actul (actele) juridic(e) reglementează instituirea și întreținerea unui sistem național pentru un document</p>

Nr. seq	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
										unic de transport, precum și calendarul pentru intrarea sa în vigoare. Specificațiile tehnice ale sistemului național pentru un document unic de transport se aprobă de ministerul de resort.
178	C8.R5: Mobilitate electrică	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) privind mobilitatea electrică	Dispoziție care indică intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e)				T4	2025	Actul (actele) juridic(e) prevede (prevăd): - simplificarea procedurii de conectare pentru stațiile de încărcare instalate pentru uz personal; - obligația municipalităților cu o populație de peste 5 000 de locuitori de a furniza amplasamente pentru cel puțin o stație de încărcare accesibilă publicului. Actul (actele) juridic(e) introduce (introduc) și o rată anuală de amortizare fiscală pentru vehiculele electrice.
181	C8.R5: Mobilitate electrică	Etapa de referință	Zone cu emisii scăzute	Zone cu emisii scăzute introduse				T4	2025	Zonele cu emisii scăzute se introduc în centrele a cel puțin trei dintre următoarele orașe: Sofia, Plovdiv, Varna, Burgas, Ruse și Stara Zagora sau în centrele a cel puțin două dintre aceste orașe, unde cel puțin unul dintre ele are o populație de peste un milion de locuitori. Intrarea și circulația autoturismelor care respectă standardele de emisii EURO 3 sau inferioare sunt interzise în aceste zone.
184	C8.I1: Materialul rulant feroviar	Etapa de referință	Semnarea contractelor pentru achiziționarea de material rulant feroviar cu emisii zero	Contracte semnate				T2	2025	Contractele se semnează, în urma procedurii (procedurilor) de achiziții publice, pentru achiziționarea: - cel puțin 12 unități electrice multiple cu emisii zero, cu o capacitate minimă de 200 de locuri, echipate cu echipamente ERTMS la bord; - 20 de trenuri unitare electrice multiple cu un singur etaj cu emisii zero, cu o capacitate de cel puțin 300 de locuri, echipate cu echipamente ERTMS la bord;

Nr. seq	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
										- 9 locomotive de manevră cu baterie cu telecomandă digitală. Contractele precizează că Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor din Bulgaria devine proprietarul materialului rulant.
186	C8.I1: Materialul rulant feroviar	Țintă	Material rulant feroviar cu emisii zero		Număr	0	41	T2	2026	- Raportul (rapoartele) constatărilor se semnează pentru 12 unități electrice multiple cu emisii zero, cu o capacitate minimă de 200 de locuri, echipate cu echipamente ERTMS la bord. Se semnează un protocol de recepție pentru cel puțin o unitate electrică multiplă. - Raportul (rapoartele) de constatări trebuie semnat(e) pentru 20 de trenuri electrice monoetajate cu emisii zero cu mai multe unități, cu o capacitate de cel puțin 300 de locuri, echipate cu echipamente ERTMS la bord. Se semnează un protocol de recepție pentru cel puțin o unitate electrică multiplă. - Trebuie semnate protocoale de acceptare pentru 9 locomotive de manevră cu baterie cu telecomandă digitală.
197	C8.I5: Siguranța rutieră	Etapa de referință	Echipamente pentru siguranța rutieră	Contracte semnate				T2	2026	Contractele se semnează pentru achiziționarea următoarelor echipamente: - 31 de vehicule cu destinație specială; - 2 aplicații software pentru 1) gestionarea activităților rutiere, 2) semnalele de raportare privind infrastructura rutieră. Vehiculele cu destinație specială reprezintă cele mai bune niveluri disponibile de performanță de mediu în acest sector.
199	C8.I6: Linia de metrou 3 din Sofia	Etapa de referință	Contracte privind construirea de noi tronsoane	Semnarea contractelor privind lucrările de construcții				T2	2022	Contractele pentru linia 3 a metroului din Sofia se semnează în urma unei licitații deschise, publice și competitive.

Nr. seq	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
			ale liniei 3 a metroului din Sofia în urma unei licitații deschise și competitive							Contractele includ construirea a 3 km de linii de metrou și a 3 stații pe noul tronson de linie Hadzhi Dimitar – Levski. Contractele trebuie să prevadă o infrastructură de transport urban curată pentru exploatarea materialului rulant cu emisii zero, astfel încât infrastructura respectivă să fie utilizată exclusiv de materialul rulant cu emisii zero.
200	C8.I6: Linia de metrou 3 din Sofia	Țintă	Construcția liniei de metrou 3 din Sofia		Procentul (%)	0	60	T2	2025	Lucrările de construcție a liniei de metrou 3 din Sofia trebuie să ajungă la 60%, conform raportului de supraveghere.
201	C8.I6: Linia de metrou 3 din Sofia	Țintă	Linia de metrou 3 din Sofia		Numărul de km și de stații construite	0	3/3	T2	2026	Se construiesc 3 km și 3 stații ale liniei de metrou 3 din Sofia.
201a	C8.I10 Material rulant pentru metrou	Țintă	Trenuri de metrou		Număr	0	8	T2	2026	Protocolul (protocoalele) de punere în funcțiune semnat(e) pentru 8 trenuri de metrou.
203	C8.I7: Mobilitatea ecologică	Etapa de referință	Vehicule cu emisii zero, stații de încărcare, iluminat pentru trecerile de pietoni și infrastructura pentru biciclete	Achiziții și/sau construcții				T2	2026	Se achiziționează 68 de vehicule cu emisii zero (autobuze și/sau troleibuze). Se construiesc 27 de stații de încărcare pentru vehiculele de transport public (electrice și/sau pe bază de hidrogen). Trebuie construite sisteme de iluminat pentru 258 de treceri de pietoni. Se construiesc 26 km de infrastructură pentru biciclete.

Nr. seq	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
206a	C8.I8: Echipamente pentru monitorizare a sau întreținerea liniilor de cale ferată și a liniilor aeriene	Țintă	Protocolul (protocoalele) de acceptare pentru echipamente		Unități de echipament	0	44	T2	2026	<p>Protocoale de acceptare emise pentru cel puțin 40 de unități de echipament și 4 vagoane.</p> <p>În conformitate cu orientările tehnice privind principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, echipamentele tehnice trebuie să aibă emisii zero (electrice/hidrogen) sau emisii la țeava de evacuare mai mici de 50 g CO2/km sau, pentru vehiculele cu destinație specială, în cazul în care nu există o alternativă cu emisii zero, echipamentele tehnice care urmează să fie achiziționate trebuie să reprezinte cele mai bune niveluri disponibile de performanță de mediu din sector.</p>
206b	C8.I9: Renovarea infrastructurii feroviare	Țintă	Renovarea liniilor de cale ferată și a liniilor aeriene		Km de linii de cale ferată și linii aeriene	0	65	T2	2026	Se renovează 51 km de linii de cale ferată și de linii aeriene. Se renovează structura căii ferate în 4 gări, cu o lungime totală de 14 km.

I. COMPONENTA 9: DEZVOLTARE LOCALĂ

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Bulgariei vizează stabilirea cadrului pentru îmbunătățirea competitivității și a dezvoltării durabile a regiunilor țării și promovarea dezvoltării locale. Componenta vizează, de asemenea, gestionarea apei, care este un aspect important al tranziției verzi.

Componenta contribuie la punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări pentru anii 2019 și 2020, care recomandă luarea în considerare a disparităților regionale și concentrarea asupra apei și, în special, asupra infrastructurii de mediu (Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 3 din 2019 și Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 3 din 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

I.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C9.R1): O nouă abordare regională cu implicarea directă a comunităților locale în gestionarea fondurilor și instrumentelor europene

Obiectivul măsurii este de a promova implicarea directă a comunităților locale din fiecare regiune a țării în gestionarea fondurilor UE. Se preconizează că acest lucru va stimula sentimentul de asumare a responsabilității la nivel local și va spori eficacitatea politicilor prin abordarea nevoilor identificate la nivel local într-un mod mai bine direcționat.

Măsura constă în modificări legislative care consolidează rolul autorităților regionale și locale în pregătirea și punerea în aplicare a strategiilor teritoriale integrate și a proiectelor finanțate din fonduri UE.

Reforma 2 (C9.R2): Reforma alimentării cu apă și a canalizării

Obiectivul măsurii este de a reforma cadrul de reglementare pentru alimentarea cu apă și canalizare.

Această măsură constă în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) privind alimentarea cu apă și canalizarea.

I.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a fondurilor nerambursabile

Seq. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
207	C9.R1: O nouă abordare regională cu implicarea directă a comunităților locale în gestionarea fondurilor și instrumentelor europene	Etapa de referință	Modificări ale cadrului de reglementare în ceea ce privește gestionarea din fondurile UE	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse gestionării resurselor financiare ale fondurilor structurale și Legea privind fondurile de investiții				T2	2022	Modificările aduse Legii privind gestionarea resurselor financiare ale fondurilor structurale și de investiții europene sporesc implicarea directă a nivelului regional și local în gestionarea fondurilor UE prin consolidarea rolului acestora în elaborarea și punerea în aplicare a strategiilor și proiectelor teritoriale integrate. În temeiul acestui cadru juridic revizuit, consiliile pentru dezvoltare regională (care includ reprezentanți ai autorităților regionale și locale) funcționează ca organisme teritoriale responsabile cu punerea în aplicare a documentelor strategice la nivel de planificare regională și cu preselecția proiectelor care urmează să fie finanțate din fonduri UE la nivel local pe baza strategiilor integrate de dezvoltare teritorială.
208	C9.R2: Reforma alimentării cu apă și a canalizării	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) privind alimentarea cu apă și canalizarea	Dispoziție (dispoziții) care indică intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e)				T4	2025	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e), care prevede (prevăd) că: <ul style="list-style-type: none"> - Reglementarea prețurilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare este ghidată de (i) posibilitatea de recuperare a costurilor justificate din punct de vedere economic, (ii) aplicarea unei rate solide din punct de vedere economic a rentabilității capitalului angajat și (iii) coerența dintre prețuri și costurile reale pentru furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare. - Teritoriul Bulgariei este împărțit în zone separate, în conformitate cu districtele administrative, pentru furnizarea de servicii de alimentare cu apă și de canalizare și că, într-o singură zonă,

Seq. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
										<p>activitățile pot fi desfășurate de un singur operator de alimentare cu apă și de canalizare.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comisia de reglementare în domeniul energiei și al apei definește cerințe uniforme pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare în întreaga țară prin indicatori de calitate și de performanță.

J. COMPONENTUL 10: MEDIUL DE AFACERI

Această componentă urmărește să consolideze potențialul de creștere durabilă și să sporească reziliența globală a economiei bulgare prin abordarea provocărilor din mediul general de afaceri și prin îmbunătățirea cadrului instituțional. Acesta include reforme și investiții în domenii precum justiția, combaterea corupției, digitalizarea administrației publice, guvernanta întreprinderilor de stat, combaterea spălării banilor, calitatea procesului legislativ, achizițiile publice și mecanismele de audit și control.

Măsurile incluse în componentă contribuie la punerea în aplicare a recomandărilor 1, 2 și 3 din 2019 specifice fiecărei țări și a recomandării 4 din 2020 specifice fiecărei țări în ceea ce privește îmbunătățirea mediului de afaceri, reducerea la minimum a sarcinii administrative pentru întreprinderi prin îmbunătățirea eficacității administrației publice și consolidarea administrației digitale, asigurarea unei funcționări eficiente a cadrului de insolvență și intensificarea eforturilor de asigurare a unei evaluări adecvate a riscurilor, a atenuării riscurilor, a supravegherii eficiente și a asigurării respectării cadrului de combatere a spălării banilor, precum și modernizarea guvernantei corporative a întreprinderilor de stat.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

J.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C10.R1): Reforma sistemului judiciar

Obiectivul acestei reforme este de a îmbunătăți sistemul de justiție și de a contribui la accesibilitatea acestuia.

Reforma constă în (i) intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) privind digitalizarea anumitor acte și procese judiciare; (ii) intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) referitor(e) la asistența juridică gratuită și la scutirile de la plata taxelor judiciare; și (iii) adoptarea unei foi de parcurs referitoare la acțiunile ulterioare hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului.

Reforma 2 (C10.R2): Combaterea corupției

Obiectivul acestei reforme este de a combate în continuare corupția la toate nivelurile administrației publice, justiției și sistemelor de urmărire penală.

În special, reforma:

- să se asigure că Consiliul Național pentru Politici Anticorupție monitorizează punerea în aplicare a Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției și a foii de parcurs asociate acesteia prin adoptarea unui (unor) raport(e) privind punerea în aplicare a acestora;
- să îmbunătățească rolul Inspectoratului Consiliului Judiciar Suprem în prevenirea și combaterea corupției prin orientări și cursuri de formare revizuite în materie de etică.

Acest lucru nu conduce la creșterea competențelor disciplinare ale inspectoratului. Comisia de la Veneția este consultată înainte ca inspectoratul să revizuiască orientările și să organizeze cursurile de formare;

- să introducă instrumente de combatere a corupției și să consolideze integritatea funcționarilor publici care dețin funcții cu risc ridicat de corupție în cadrul puterii executive centrale;
- să introducă instrumente de combatere a corupției și de consolidare a integrității în întreprinderile de stat;
- să înființeze un organism anticorupție cu autoritatea de a investiga și de a colecta probe, sub rezerva garanțiilor juridice pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice și ale întreprinderilor.

Cu scopul de a asigura eficacitatea anchetelor penale și responsabilitatea și răspunderea penală a procurorului general, reforma:

- să introducă posibilitatea unui control jurisdicțional al deciziei unui procuror de a nu deschide o anchetă;
- să introducă raportarea anuală de către procurorul general cu privire la anchetele și condamnările în cazurile de corupție;
- să prevadă garanțiile și garanțiile necesare pentru o anchetă independentă a procurorului general și a adjuncților acestuia.

În cele din urmă, reforma include măsuri legislative de protecție a avertizorilor și de reglementare a activităților de lobby în contextul procesului decizional public.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2026.

Reforma 3 (C10.R3): Acte juridice privind cadrul de mediere

Obiectivul acestei reforme este de a sprijini recurgerea la mediere în Bulgaria.

Acest lucru se realizează prin acte juridice care prevăd că, în anumite cauze civile și comerciale, instanța obligă părțile să participe la o reuniune de informare privind procedura de mediere.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Reforma 4 (C10.R4): Măsuri privind cadrul de insolvență

Obiectivul acestei reforme este de a introduce noi măsuri menite să sporească eficiența procedurilor de insolvență și de restructurare.

Reforma constă în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) și adoptarea de orientări privind procedurile de insolvență sau de restructurare, organizarea de cursuri de formare, modernizarea instrumentului (instrumentelor) electronic(e), precum și publicarea de date statistice.

Reforma 5 (C10.R5): Reforma digitală a sectorului construcțiilor din Bulgaria

Obiectivul acestei reforme este de a pune bazele transformării digitale a sectorului construcțiilor din Bulgaria.

Reforma constă în aprobarea de către Consiliul de Miniștri a unei strategii și a unei foi de parcurs pentru introducerea modelării informațiilor privind clădirile.

Reforma 6 (C10.R6): Reforma registrului pentru a debloca potențialul guvernării electronice

Obiectivul acestei reforme este de a sprijini organizarea, calitatea și securitatea registrelor din administrația publică, potențialul guvernării electronice și reducerea sarcinii administrative asupra cetățenilor.

Reforma constă în actul (actele) juridic(e) privind registrele electronice.

Reforma 7 (C10.R7): Cadrul de guvernanta pentru întreprinderile de stat

Obiectivul acestei reforme este de a îmbunătăți guvernanta întreprinderilor de stat.

Reforma constă în publicarea de către Agenția pentru Întreprinderi Publice și Control a informațiilor privind componența consiliilor de administrație ale marilor întreprinderi de stat.

Reforma 8 (C10.R8): Măsuri privind cadrul de combatere a spălării banilor

Obiectivul acestei reforme este de a introduce noi măsuri ca parte a cadrului de combatere a spălării banilor.

Reforma constă în adoptarea sau revizuirea strategiilor și procedurilor de supraveghere, adoptarea unui plan de acțiune pentru atenuarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului și actualizarea evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului.

Reforma 9 (C10.R9): Îmbunătățirea calității procesului legislativ

Această reformă vizează îmbunătățirea calității și a previzibilității procesului legislativ în cadrul Adunării Naționale.

Acest lucru se realizează prin dispoziții din Regulamentul de organizare și activitate al Adunării Naționale care să asigure că:

- toate proiectele legislative propuse de deputații în Parlamentul European sunt însoțite de o motivare și de o evaluare preliminară a impactului;
- o sinteză a avizelor părților interesate și o sinteză a avizului comisiei sunt incluse în rapoartele comisiilor parlamentare privind proiectele de lege; și
- propunerile de amendamente și completări la un proiect de act legislativ adoptat la primul vot nu pot face trimitere la acte legislative diferite de cele a căror modificare sau completare a fost propusă în proiectul de act legislativ prezentat inițial, cu excepția unor circumstanțe specifice.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2021.

Reforma 10 (C10.R10): Achiziții publice

Obiectivul acestei reforme este de a spori transparența și concurența în cadrul procesului de achiziții publice.

Reforma constă în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e), intensificarea controalelor, inclusiv a verificărilor ex ante, sancțiuni în cazul încălcării normelor, introducerea formularelor electronice, cursuri de formare și un raport care analizează opțiunile pentru o mai mare centralizare în cadrul procedurilor de achiziții publice.

Reforma 11 (C10.R11): Bulgaria Antreprenorială

Obiectivul acestei reforme este de a sprijini dezvoltarea sectorului de înaltă tehnologie în țară și de a sprijini antreprenoriatul.

Reforma constă în forța informativă de intrare a actului (actelor) juridic(e) privind o viză pentru antreprenorii nou-înființați, falimentul personal, un tip mai flexibil de societate comercială, munca la distanță.

Reforma 12 (C10.R12): Consiliul de analiză economică

Obiectivul acestei reforme este de a pune bazele unui proces de furnizare treptată și durabilă a unei expertize economice academice aprofundate guvernului bulgar, care se preconizează că va fi un punct de plecare pentru îmbunătățirea procesului decizional strategic și economic pe termen lung.

Reforma instituie un consiliu de analiză economică ca organism consultativ, care este sprijinit de un secretariat. Principalul rezultat al Consiliului de analiză economică este un raport anual privind situația economiei bulgare.

Investiția 1 (C10.I1): Modernizarea Sistemului Informatic Unificat al Instanțelor

Obiectivul acestei investiții este de a spori digitalizarea sistemului judiciar.

Investiția constă în modernizarea Sistemului informațional unificat al instanțelor.

Investiția 2 (C10.I2): Digitalizarea proceselor litigioase în justiția administrativă

Obiectivul acestei investiții este de a spori digitalizarea procedurilor în fața instanțelor administrative.

Investiția constă în modernizarea sistemului informatic unic de gestionare a cazurilor.

Investiția 3 (C10.I3): Infrastructura de informare și comunicare din cadrul Parchetului

Obiectivul acestei investiții este de a spori digitalizarea și securitatea schimbului de informații în cadrul Parchetului.

Investiția constă în livrarea și/sau instalarea de hardware și software legate de sistemele informatice și de comunicații.

Investiția 4 (C10.I4): Servicii de securitate

Obiectivul acestei investiții este de a spori calitatea politicilor anticorupție și de securitate.

Investiția constă în modernizarea sistemului inteligent de securitate națională, a sistemelor integrate de supraveghere video și achiziționarea de vehicule de poliție.

Investiția 6 (C10.I6): Sprijinirea unei faze-pilot pentru introducerea modelării informațiilor privind clădirile

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini instituirea modelării informațiilor privind clădirile (BIM).

Investiția constă în cursuri de formare, un site web cu cursuri și materiale online, integrarea unui modul BIM în Sistemul informațional unificat pentru amenajarea teritoriului, proiectarea investițiilor și autorizarea clădirilor, precum și furnizarea de echipamente informatice pentru administrația publică.

Investiția 7 (C10.I7): Sistemul Unificat de Informații pentru Amenajarea Teritoriului, Proiectarea Investițiilor și Autorizația de Construire

Obiectivul acestei investiții este de a reduce sarcina administrativă a cetățenilor și a întreprinderilor în ceea ce privește construcțiile.

Investiția constă în crearea unei platforme pentru furnizarea de servicii de planificare administrativă și autorizarea construcției.

Investiția 10 (C10.I10): Sistem de planificare strategică

Obiectivul acestei investiții este de a structura informațiile privind procesele de planificare strategică ale administrației centrale.

Investiția constă în modernizarea sistemului Monitorstat.

Investiția 11 (C10.I11): Mediul de informare și administrativ pentru planul de redresare și reziliență

Obiectivul acestei investiții este de a spori capacitatea administrativă de realizare a proiectelor în contextul finanțării bazate pe performanță, cu accent pe planul de redresare și reziliență al Bulgariei.

Investiția constă în modernizări ale Sistemului Informatic Unificat de Management, cursuri de formare privind achizițiile publice și ghiduri video.

J.2. Jaloane, tinte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Seq. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definirea clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
213	C10.R1: Reforma sistemului judiciar	Etapa de referință	Adoptarea unei foi de parcurs de către Consiliul de Miniștri pentru punerea în aplicare a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului	Foaia de parcurs dezvoltate și adoptată				T3	2021	Adoptarea unei foi de parcurs privind punerea în aplicare a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului („CEDO”) și planificarea unor măsuri și termene concrete, precum și instituțiile responsabile cu punerea în aplicare a acestora.
214	C10.R1: Reforma sistemului judiciar	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative aduse Legii privind asistența juridică	Dispoziții ale legii care indică intrarea în vigoare a modificărilor legislative aduse Legii privind asistența juridică				T4	2022	Modificările se bazează pe o analiză privind extinderea tipurilor de asistență juridică gratuită, motivele acordării asistenței juridice și scutirile de la plata taxelor judiciare pentru persoanele cărora li s-a acordat asistență juridică. Acestea extind domeniul de aplicare al asistenței juridice pentru a include reprezentarea: în fața instanțelor de arbitraj; - în fața organelor administrative speciale, inclusiv Agenția de Stat pentru Refugiați, Comisia pentru Protecția împotriva Discriminării, Comisia pentru Protecția Consumatorilor; pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor și mediere. Modificările extind, de asemenea, cercul persoanelor eligibile pentru asistență juridică pentru a include: persoanele cu handicap care beneficiază de alocație lunară în conformitate cu Legea privind integrarea persoanelor cu handicap; și

Seq. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definirea clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
										<p>- persoanele pentru care a fost depusă o cerere de plasare sub tutelă.</p> <p>Modificările prevăd scutiri de la plata taxelor judiciare pentru persoanele cărora li s-a acordat asistență juridică.</p>
215	C10.R1: Reforma sistemului judiciar	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) privind e-justiția în cauzele de contencios administrativ	Dispoziții din actul (actele) juridic(e) care indică intrarea în vigoare				T4	2025	<p>Actul (actele) juridic(e) prevede (prevăd) posibilitatea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un act judiciar legat de cauza (cauzele) administrativă (administrative) care urmează să fie întocmit ca document electronic și semnat cu o semnătură electronică calificată, cu excepția actelor judiciare care nu pot fi redactate în format scris din cauza naturii lor sau în cazul în care altă (alte) dispoziție (dispoziții) legală (juridice) prevede (prevăd) altfel; <p>părțile în procedurile judiciare administrative să depună documente administrative în format electronic;</p> <p>organizarea de audieri virtuale în cadrul procedurilor judiciare administrative.</p>
217	C10.R2: Combaterea corupției	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a Legii privind protecția persoanelor care raportează încălcări sau care divulgă public informații cu privire la încălcări și a modificărilor aduse cadrului	Dispoziții ale legii care indică intrarea în vigoare a legii privind protecția persoanelor care raportează încălcări sau care divulgă informații în mod public cu privire la încălcări și a				T3	2022	<p>Intrarea în vigoare a Legii privind protecția persoanelor care raportează încălcări sau care divulgă public informații privind încălcări, care transpune următoarele cerințe ale Directivei (UE) 2019/1937, legate de crearea unor canale interne și externe confidențiale de raportare; instituirea unor mecanisme de verificare a semnalelor transmise; furnizarea de măsuri de protecție și de sprijin avertizorilor de integritate; asigurarea furnizării de</p>

Seq. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definirea clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
			juridic referitoare la avertizarea în interes public	modificărilor aduse cadrului juridic referitor la avertizarea în interes public						feedback și a păstrării evidențelor privind rezultatele inspecțiilor efectuate pe baza semnalelor. În plus, se aduc modificări: - Legea privind autonomia și administrația locală să introducă cerința ca rezultatele activității comisiilor de etică care se ocupă de semnalele privind comportamentul neetic, conflictele de interese și alte semnale privind comportamentul corupt al consilierilor municipali să fie făcute publice; dispozițiile Codului penal care reglementează infracțiunile de insultă și defăimare să revizuiască sancțiunile aplicabile.
218	C10.R2: Combaterea corupției	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) de reformare a Comisiei anticorupție și a Comisiei pentru confiscarea activelor ilegale	Dispoziție din actul (actele) juridic(e) care indică intrarea în vigoare				T3	2022	Actul (actele) juridic(e) reformează actuala Comisie anticorupție și privind confiscarea activelor ilegale, prevăzând înființarea unui organism anticorupție independent din punct de vedere politic și financiar. Actul (actele) juridic(e) prevede (prevăd) că organismul anticorupție: - va avea conducerea numită printr-un proces transparent care să asigure independența politică; are autoritatea de a investiga și de a strânge probe, sub rezerva garanțiilor juridice pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice și ale întreprinderilor; - se referă la cazurile Organului de confiscare a activelor ilegale în care există discrepanțe semnificative în ceea ce privește activele sau conflicte de interese; - sprijină dezvoltarea verificărilor de integritate; cooperează cu Parchetul European.

Seq. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definirea clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
										Legea privind organismul anticorupție este evaluată de Grupul de state împotriva corupției al Consiliului Europei (GRECO).
219	C10.R2: Combaterea corupției	Etapa de referință	Îmbunătățirea rolului Inspectoratului din cadrul Consiliului Judiciar Suprem în prevenirea și combaterea corupției în sistemul judiciar	a distribuit orientări etice revizuite pentru conduita magistraților și un rezumat al bunelor și relelor practici privind respectarea normelor etice; organizarea de cursuri de formare în domeniul combaterii corupției; a introdus modele și proceduri pentru raportarea și publicarea periodică a rezultatelor privind finalizarea cazurilor				T4	2022	<p>Inspectoratul Consiliului Judiciar Suprem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - revizuieste orientările etice pentru conduita magistraților, în cooperare cu Consiliul Judiciar Suprem, și sintetizează bunele și relele practici în ceea ce privește respectarea normelor etice, în conformitate cu standardele europene și internaționale relevante; - organizează și oferă cursuri de formare în domeniul combaterii corupției, precum și cursuri de formare privind integritatea și conflictele de interese; - să introducă un model de raportare cu privire la finalizarea cazurilor în termenii prevăzute de lege; și - să introducă o procedură de raportare periodică și de publicare a rezultatelor privind finalizarea cazurilor. <p>Măsurile propuse nu conduc la o creștere a competențelor disciplinare ale Inspectoratului și sunt consultate cu Comisia de la Veneția a Consiliului Europei înainte de punerea lor în aplicare.</p>

Seq. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definirea clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
220	C10.R2: Combaterea corupției	Etapa de referință	Organism anticorupție înființat și operațional	Organism anticorupție pe deplin operațional				T2	2025	Punerea în aplicare a legislației adoptate pentru ca organismul anticorupție să devină pe deplin operațional. Punerea în aplicare acoperă toate elementele necesare, și anume numirea conducerii și selectarea, alocarea și desfășurarea efectivă a resurselor umane, financiare și tehnice adecvate.
222	C10.R2: Combaterea corupției	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) privind procedurile penale și răspunderea și răspunderea penală a procurorului general	Dispoziții din actul (actele) juridic(e) care indică intrarea în vigoare				T2	2025	<p>1. Actul (actele) juridic(e) privind procedurile penale include (inclusiv):</p> <p>1.1. controlul jurisdicțional al deciziei procurorului de a nu deschide o anchetă și stabilirea domeniului de aplicare și a condițiilor în care se efectuează un astfel de control judiciar. Se evită împovărarea excesivă a judecătorilor și a procurorilor prin limitarea domeniului de aplicare al controlului jurisdicțional;</p> <p>1.2. Posibilitatea separării materialelor pentru un inculpat într-un caz separat în faza de judecată;</p> <p>1.3. dreptul victimei de a solicita accelerarea anchetei în cazul în care a trecut mai mult de un an de la inițierea anchetei și nu există nicio persoană acuzată;</p> <p>1.4. Motivele reluării anchetei de către procurorul general.</p> <p>2. Actul (actele) juridic(e) privind răspunderea procurorului general include (inclusiv):</p> <p>2.1. un calendar al procedurii de audiere a procurorului general în legătură cu raportul privind aplicarea legii și activitățile Parchetului;</p> <p>2.2. Obligația de raportare anuală cu privire la activitățile Parchetului în combaterea infracțiunilor de</p>

Seq. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definirea clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
										<p>corupție, care include informații și analize privind cauzele inițiate și finalizate pentru infracțiuni de corupție și pentru infracțiuni de corupție de interes public ridicat, informații privind stadiul procesului în care se află cauzele, numărul de condamnări și achitări, precum și alte motive pentru închiderea procedurilor. Actul (actele) juridic(e) indică faptul că raportul anual include, de asemenea, analize referitoare la termenele pentru efectuarea investigațiilor, la calitatea punerilor sub acuzare și la motivele care stau la baza rezultatului specific al procedurilor;</p> <p>2.3. Acordarea dreptului de a solicita controlul judiciar al actelor de urmărire penală pentru încetarea sau suspendarea cercetărilor, pentru o listă de infracțiuni comise de persoane în temeiul articolului 6 alineatul (1) din Legea anticorupție, pentru: (i) organul de stat care a transmis semnalul de denunțare a infracțiunii cercetate, precum și (ii) Comisia anticorupție, Comisia de confiscare a activelor dobândite în mod ilegal, Agenția pentru Inspekția Financiară de Stat și Curtea de Conturi, chiar dacă ancheta nu a provenit din semnalul acestora.</p> <p>3. Actul (actele) juridic(e) privind mecanismul de răspundere penală a procurorului general și a adjuncților acestuia (acestora) include (include):</p> <p>3.1. suspendarea procurorului general și a adjuncților acestuia în cazul unor proceduri penale împotriva lor cu o majoritate de 13 din 25 de membri ai plenului Consiliului Judiciar Suprem (CJS);</p>

Seq. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definirea clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
										<p>3.2. Selectarea și numirea independentă a unui judecător, cu rang de judecător la Curtea Supremă de Casație și experiență în domeniul justiției penale, numit cel puțin într-o funcție de judecător în cadrul instanței districtuale. În cazul în care există un motiv legitim de a iniția o anchetă împotriva procurorului general sau a adjuncților acestuia, Curtea Supremă de Casație inițiază procedura de selecție, care se efectuează prin intermediul unui sistem electronic de alocare aleatorie. CJS are doar obligația de a numi judecătorul în calitate de procuror, fără a putea modifica rezultatul repartizării aleatorii. Actul (actele) juridic(e) prevede (prevăd) atribuirea de audituri periodice ale sistemului electronic;</p> <p>3.3. Garanții pentru stabilitatea carierei și independență prin introducerea posibilității de numire a judecătorului numit în funcția de procuror în vederea investigării procurorului general sau a adjunctului acestuia în funcția deținută anterior după încheierea mandatului;</p> <p>3.4. limitarea supravegherii parchetului asupra actelor de urmărire penală ale procurorului general sau ale adjuncților acestuia prin numirea unui judecător al Curții Supreme de Casație în calitate de procuror care exercită controlul asupra acțiunilor procurorului care investighează procurorul general sau adjunctii acestuia;</p> <p>3.5. Pentru a asigura desfășurarea independentă a acțiunilor de investigare și pentru a evita orice potențială influență necuvenită din partea procurorului</p>

Seq. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definirea clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
										<p>general, membrii echipei de investigare sunt angajați ai Ministerului de Interne sau ai Agenției Vamale.</p> <p>4. Transmiterea proiectului (proiectelor) de act(e) juridic(e) prevăzut(e) la punctul 3 către Departamentul pentru executarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului și către Comisia de la Veneția a Consiliului Europei înainte de adoptarea acestora.</p>
223	C10.R2: Combaterea corupției	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) privind activitățile de lobby	Dispoziție din actul (actele) juridic(e) care indică intrarea în vigoare				T4	2025	Intră în vigoare actul (actele) juridic(e) privind activitățile de lobby în Republica Bulgaria.
226a	C10.R2: Combaterea corupției	Etapa de referință	Măsuri de combatere a corupției și de sporire a integrității	dispozițiile din actul (actele) juridic(e) care indică intrarea în vigoare; Codul de conduită etică adoptat; Analiza legislației privind conflictele de interese				T2	2026	<p>Măsurile de combatere a corupției și de creștere a integrității includ:</p> <p>1. În ceea ce privește întreprinderile de stat:</p> <p>1.1. Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) de introducere a obligației de a institui sisteme de gestionare a riscurilor de corupție în întreprinderile de stat. Sistemele de gestionare a riscurilor de corupție includ selecția înalților funcționari, măsuri de prevenire a conflictelor de interese, metodologia de evaluare și control al riscurilor de corupție, cursuri de formare în materie de etică și integritate a funcționarilor și introducerea rolului unui responsabil cu integritatea;</p> <p>1.2. Adoptarea unui cod de conduită etică.</p>

Seq. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definirea clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
										<p>2. În ceea ce privește funcționarii publici care dețin funcții cu risc ridicat de corupție în cadrul puterii executive centrale:</p> <p>2.1. identificarea pozițiilor cu risc ridicat de corupție pentru care ar trebui efectuate verificări ale integrității;</p> <p>2.2. Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) care prevăd obligația de a efectua teste de integritate pentru funcționarii publici cel puțin în următoarele circumstanțe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la numire; • promovarea într-o poziție de conducere superioară; • pe baza rezultatelor unei inspecții efectuate de inspectorate. <p>2.3. Pregătirea unei analize a definiției conflictelor de interese în temeiul legislației naționale și a unei (unor) recomandări pentru o posibilă (posibile) îmbunătățire (îmbunătățiri).</p>
227	C10.R3: Acte juridice privind cadrul de mediere	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a actelor juridice privind cadrul de mediere	Dispoziții care indică intrarea în vigoare a actelor juridice				T4	2022	<p>Actele juridice prevăd că, în anumite cauze civile și comerciale, instanța obligă părțile să participe la o reuniune de informare privind procedura de mediere. Actele juridice prevăd, de asemenea, circumstanțele în care instanța nu obligă părțile să participe la o astfel de reuniune de informare.</p> <p>Reuniunea de informare se desfășoară în centrele de mediere din cadrul instanțelor și al diviziunilor teritoriale ale acestora. Actele juridice reglementează organizarea și funcționarea centrelor de mediere și</p>

Seq. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definirea clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
										statutul personalului acestora, precum și procedura de selecție a mediatorilor.
228	C10.R4: Măsuri privind cadrul de insolvență	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a actelor juridice în ceea ce privește procedurile de insolvență și de restructurare	Dispoziții din actele juridice care indică intrarea lor în vigoare				T3	2022	Intrarea în vigoare a actelor juridice care prevăd: - instrumente de avertizare timpurie; - facilitarea deschiderii și desfășurării procedurilor de insolvență și restructurare; - atribuțiile administratorilor în caz de probabilitate a insolvenței; - posibilitatea schimbului electronic de informații și documente în cadrul procedurilor de insolvență, restructurare și remitere de datorie; - o reglementare mai strictă a profesiei de practician în insolvență pentru a se asigura că aceștia dispun de expertiza necesară și că condițiile de eligibilitate, precum și procesul de numire, revocare și demisie a practicienilor sunt clare, transparente și echitabile.
229	C10.R4: Măsuri privind cadrul de insolvență	Etapa de referință	Măsuri privind cadrul de insolvență	1. organizarea de cursuri de formare; 2. Instrument(e) electronic(e) modernizat(e); 3. Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) și adoptarea orientărilor; 4. Publicarea datelor statistice				T2	2025	Măsurile vizează următoarele elemente: 1. Organizarea de cursuri de formare privind cadrul în materie de insolvență. 2. Modernizarea instrumentului (instrumentelor) electronic(e) pentru a se asigura că părțile pot utiliza mijloace electronice de comunicare în cadrul procedurilor de insolvență și de restructurare. 3. Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) și adoptarea orientărilor privind restructurarea, insolvența sau remiterea de datorie. 4. Date statistice publicate privind restructurarea, insolvența și remiterea de datorie.

Seq. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definirea clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
230	C10.R5: Reforma digitală a sectorului construcțiilor din Bulgaria	Etapa de referință	Strategia și foaia de parcurs pentru introducerea modelării informațiilor privind clădirile (BIM)	Strategia și foaia de parcurs aprobăd				T2	2025	Consiliul de Miniștri aprobă o strategie și o foaie de parcurs pentru introducerea modelării informațiilor privind clădirile (BIM) de nivel 2.
231	C10.R6: Reforma registrului pentru a debloca potențialul guvernării electronice	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind guvernanta electronică	Dispoziții din Legea privind guvernanta electronică care indică intrarea în vigoare a modificărilor				T3	2022	Modificările aduse Legii privind guvernanta electronică introduc: <ul style="list-style-type: none"> • normele de instituire a registrelor autorităților administrative și cerințele acestora; • definițiile termenilor „registru”, „administrator central de date”; • o definiție a spațiului informațional partajat protejat al e-guvernării.
232	C10.R6: Reforma registrului pentru a debloca potențialul guvernării electronice	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor la Legea privind cadastrul și registrul funciar	Dispoziții din Legea privind cadastrul și registrul funciar care indică intrarea în vigoare a modificărilor				T3	2022	Modificările aduse Legii privind cadastrul și registrul funciar stabilesc cerințele privind conținutul conturilor funciare în registrul funciar și procesul de creare a acestora pe baza conturilor personale existente, precum și precizează responsabilitățile judecătorilor de registru și ale Agenției Registrului în procesul de constituire a conturilor funciare în registru.

Seq. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definirea clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
233	C10.R6: Reforma registrului pentru a debloca potențialul guvernării electronice	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) privind guvernanta electronică	Dispoziții care indică intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e)				T2	2025	Actul (actele) juridic(e) introduce (introduc) o obligație: <ul style="list-style-type: none"> • pentru ca autoritățile administrative să mențină bazele de date și registrele care le-au fost încredințate prin lege în format electronic. • să furnizeze gratuit datele referitoare la naștere, căsătorie și deces, disponibile în format electronic în Sistemul Unificat de Înregistrare Civilă și Serviciul Administrativ al Populației (ESGRAON), altor autorități administrative care furnizează servicii administrative electronice.
234	C10.R7: Cadrul de guvernanta pentru întreprinderile de stat	Etapa de referință	Adoptarea unei politici privind proprietatea de stat	Document adoptat de Consiliul de Miniștri de stabilire a unei politici privind proprietatea de stat				T3	2022	Politica privind proprietatea de stat este elaborată de Agenția pentru Întreprinderi Publice și Control și adoptată de Consiliul de Miniștri. Acesta conține justificarea și obiectivele participării statului la întreprinderile deținute de stat, precum și rolul statului în gestionarea întreprinderilor deținute de stat și în punerea în aplicare a politicii.
235	C10.R7: Cadrul de guvernanta pentru întreprinderile de stat	Etapa de referință	Adoptarea raportului anual de sinteză privind performanța întreprinderilor de stat	Adoptarea de către Consiliul de Miniștri a rapoartelor anuale de sinteză pe 2020 și 2021 privind activitățile întreprinderilor de stat				T4	2022	Rapoartele anuale de sinteză privind activitățile întreprinderilor de stat sunt adoptate de Consiliul de Miniștri. Rapoartele de sinteză analizează rezultatele activității întreprinderilor de stat, inclusiv cele statutare, precum și performanța întreprinderilor de stat pe sectoare și performanța individuală a tuturor întreprinderilor de stat clasificate drept „mari” în conformitate cu Legea privind întreprinderile publice. Rapoartele de sinteză evaluează, de asemenea, respectarea de către întreprinderile de stat a

Seq. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definirea clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
										standardelor aplicabile în materie de guvernare corporativă și de informare.
237	C10.R7: Cadrul de guvernare pentru întreprinderile de stat	Etapa de referință	Conformitatea componentei consiliilor de administrație ale marilor întreprinderi de stat	Informații privind consiliile de administrație publicate de Agenția pentru Întreprinderi Publice și Control				T2	2025	<p>Funcțiile de consiliu de administrație ale tuturor întreprinderilor mari de stat, astfel cum sunt enumerate în raportul anual de sinteză privind întreprinderile publice deținute de stat al Agenției pentru Întreprinderi Publice și Control:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) au fost completate în urma unei proceduri competitive; sau ii) să aibă o procedură competitivă deschisă; sau iii) au fost ocupate cu o numire temporară care nu depășește 6 luni la momentul publicării informațiilor de mai jos. <p>Pentru procedurile competitive închise, Agenția pentru Întreprinderi Publice și Control publică informații privind componența consiliilor de administrație ale marilor întreprinderi de stat, care acoperă data anunțării procedurii și o listă a candidaților desemnați, susținută de linkuri sau trimiteri la documentele justificative.</p> <p>În cazul procedurilor competitive deschise, informațiile publicate precizează data anunțării procedurii, însoțită de linkuri sau de trimiteri la documentele justificative.</p> <p>În cazul numirilor temporare, informațiile publicate precizează data numirii, însoțită de linkuri sau de trimiteri la documentele justificative la data numirii.</p>

Seq. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definirea clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
238	C10.R8: Măsuri privind cadrul de combatere a spălării banilor	Etapa de referință	Adoptarea planului de acțiune pentru atenuarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului identificate în evaluarea națională a riscurilor	Plan de acțiune adoptat de Consiliul de Miniștri în urma evaluării naționale a riscurilor				T3	2021	Planul de acțiune este adoptat de Consiliul de Miniștri și vizează consolidarea capacității instituțiilor bulgare competente de a atenua în mod eficace riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului. Planul de acțiune conține o explicație a acțiunilor întreprinse în perioada 2019-2021 pentru atenuarea riscurilor identificate în Raportul național de evaluare a riscurilor din 2019, inclusiv acțiuni legislative, instituționale, de reglementare, de supraveghere și operaționale. Planul de acțiune prezintă în continuare acțiuni suplimentare pentru a aborda amenințările și vulnerabilitățile rămase, care sunt încă în curs de desfășurare, precum și rezultatele preconizate ale punerii lor în aplicare, prioritatea, termenul de execuție, etapa și autoritatea responsabilă. Planul de acțiune este elaborat în conformitate cu recomandările primite în cadrul proiectului PSRS 19BG17 „Consolidarea capacităților autorităților bulgare de a atenua în mod eficace riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului”.
239	C10.R8: Măsuri privind cadrul de combatere a spălării banilor	Etapa de referință	Adoptarea unei actualizări a evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și de	Actualizarea evaluării naționale a riscurilor adoptate				T4	2022	Adoptarea unei actualizări a evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în temeiul articolului 95 alineatul (1) din Legea privind măsurile de combatere a spălării banilor, inclusiv cu privire la riscurile legate de programele de investiții în cetățenie, și adoptarea unor

Seq. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definirea clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
			finanțare a terorismului							evaluări sectoriale ale riscurilor din sectorul organizațiilor non-profit și al activelor virtuale, în conformitate cu orientările primite în cadrul proiectului PSRS 19BG17 „Consolidarea capacităților autorităților bulgare de a atenua în mod eficace riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului”. Actualizarea evaluării naționale a riscurilor și a evaluărilor sectoriale ale riscurilor din sectorul organizațiilor non-profit și al activelor virtuale se efectuează de către grupul de lucru interdepartamental permanent instituit printr-un act al Consiliului de Miniștri, în conformitate cu articolul 96 din Legea privind măsurile de combatere a spălării banilor.
240	C10.R8: Măsuri privind cadrul de combatere a spălării banilor	Etapa de referință	Capacitatea și capacitățile autorităților de supraveghere	1. adoptarea sau revizuirea documentelor strategice de supraveghere; 2. adoptarea sau revizuirea modificărilor aduse procedurilor sau manualelor de supraveghere; 3. adoptarea de orientări privind abordarea persoanelor expuse politic;				T2	2025	Direcția de informații financiare Agenției de Stat pentru Securitate Națională, Banca Națională a Bulgariei, Comisia de Supraveghere Financiară și Agenția Națională de Administrare Fiscală, în calitate lor de autorități de supraveghere în temeiul Legii privind măsurile de combatere a spălării banilor, în ceea ce privește entitățile obligate aflate sub supraveghere: adoptă sau revizuieste documente strategice de supraveghere pentru a stabili obiective de supraveghere a entităților obligate, pentru a aloca resurse pentru supravegherea entităților obligate în conformitate cu profilul lor de risc și pentru a institui o procedură de raportare cu privire la performanță; să adopte sau să își revizuiască procedurile sau manualele de supraveghere pentru a asigura o abordare coerentă a monitorizării, inclusiv norme privind

Seq. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definirea clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
				4. Dispoziții legale care indică intrarea în vigoare a modificărilor						<p>păstrarea evidențelor dosarelor și documentelor examinate în timpul inspecțiilor la fața locului și acțiuni subsecvente pentru a se asigura că entitățile obligate își respectă obligațiile de combatere a spălării banilor.</p> <p>Direcția de informații financiare din cadrul Agenției de Stat pentru Securitate Națională adoptă orientări cu privire la modul de abordare a clienților care sunt persoane expuse politic. Prezentele orientări se aplică tuturor entităților obligate aflate sub supravegherea Direcției de informații financiare a Agenției de Stat pentru Securitate Națională, a Comisiei de Supraveghere Financiară, a Băncii Naționale a Bulgariei și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Banca Națională a Bulgariei și Agenția Națională de Administrare Fiscală adoptă orientări suplimentare cu privire la modul de abordare a clienților care sunt expuși politic, aplicabile entităților obligate aflate sub supravegherea lor respectivă.</p> <p>În plus, se adoptă modificări legislative pentru a prevedea proceduri de verificare pentru prevenirea spălării banilor persoanelor care prestează servicii profesionale pentru societăți, de exemplu contabili și consultanți fiscali.</p>
241	C10.R9: Îmbunătățirea calității procesului legislativ	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a Regulamentului de organizare și activitate a Adunării Naționale	Prevederi din Regulamentul de organizare și activitate al Adunării Naționale				T4	2021	<p>Normele de organizare și de activitate a Adunării Naționale garantează că:</p> <ul style="list-style-type: none"> toate proiectele legislative propuse de deputații în Parlamentul European sunt însoțite de o motivare și de o evaluare preliminară a impactului;

Seq. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definirea clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
				care indică intrarea lor în vigoare						<ul style="list-style-type: none"> proiectele de acte legislative prezentate Adunării Naționale sunt înscrise în registrul public al proiectelor de legi și toate avizele scrise ale cetățenilor sau ale persoanelor juridice sunt publicate pe site-ul web al comisiei parlamentare competente; raportul comisiei parlamentare privind proiectul de act legislativ include un rezumat al opiniilor părților interesate și un rezumat al avizului comisiei; propunerile de amendamente depuse între primul și al doilea vot sunt făcute publice prin intermediul unui registru public; și propunerile de modificare și completare a unui proiect de act legislativ adoptat cu ocazia primului vot nu pot face trimitere la acte legislative diferite de cele a căror modificare sau completare a fost propusă în proiectul de act legislativ prezentat inițial, cu excepția modificărilor de redactare sau a celor de natură juridico-tehnică.
242	C10.R10: Achiziții publice	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative la Legea privind achizițiile publice pentru reducerea numărului de contracte fără procedură de ofertare și a ofertelor unice	Dispozițiile Legii privind achizițiile publice care prevăd intrarea în vigoare a modificărilor				T4	2022	<p>Modificările legislative vizează reducerea utilizării contractelor negociate de achiziții publice (fără publicare prealabilă) și a contractelor cu licitație unică. Statele membre se asigură că:</p> <ul style="list-style-type: none"> - colectarea periodică (cel puțin o dată pe an) de informații și raportarea cu privire la utilizarea unor astfel de proceduri pentru a evalua progresele înregistrate, o justificare a procentului atins de fiecare dată și o explicație a modului în care s-au înregistrat progrese în direcția atingerii obiectivului;

Seq. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definirea clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
										<ul style="list-style-type: none"> - consolidarea controalelor ex ante și ex post și a controalelor efectuate de agențiile relevante; - extinderea sferei de aplicare a responsabilității administrative și a sancțiunilor eficace și disuasive pentru încălcarea normelor de utilizare a unor astfel de proceduri; - raportarea periodică cu privire la utilizarea unor sancțiuni eficace în cadrul procedurilor de corecție financiară pentru nerespectarea procedurilor de achiziții publice de către autoritățile responsabile cu controlul și auditul fondurilor UE. <p>În plus, modificările legislative includ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interzicerea „repartizării” sarcinilor din contractele „interne” (astfel cum sunt definite la articolul 12 din Directiva privind achizițiile publice) către un subcontractant; - o cerință legală privind publicarea în timp util a contractelor de achiziții publice „interne” semnate și a anexelor la acestea; - obligația legală de a publica informații privind plățile efectuate în temeiul unor astfel de contracte, în cazul în care aceste contracte sunt evaluate la 50 000 BGN sau mai mult; - sancțiuni eficace și disuasive în cazul nerespectării elementelor de mai sus.

Seq. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definirea clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
244	C10.R10: Achiziții publice	Etapa de referință	Metodologia Agenției pentru Achiziții Publice	Modificări ale metodologiei Agenției pentru Achiziții Publice				T2	2025	Modificările aduse metodologiei Agenției pentru Achiziții Publice: <ul style="list-style-type: none"> creșterea ponderii factorului de risc pentru procedurile de achiziții publice sprijinite din fonduri UE; să introducă noi factori de risc pentru selectarea proiectelor în vederea controalelor; să introducă un model (modele) de raportare și o procedură de publicare a rezultatelor controalelor.
245	C10.R10: Achiziții publice	Etapa de referință	Formulare electronice standard pentru achizițiile publice	Se introduc formulare electronice standard				T2	2025	Se introduc formulare electronice standard pentru contractanți.
245a	C10.R10: Achiziții publice	Etapa de referință	Măsuri privind achizițiile publice	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e); publicarea raportului (rapoartelor) și a orientării (orientărilor); au fost lansate cursuri de formare				T2	2026	Măsurile constau în: <ul style="list-style-type: none"> Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) de introducere a obligației de a publica planuri orientative anuale de achiziții publice pentru autoritățile contractante în Sistemul informațional automatizat centralizat „Achiziții publice electronice” (CAIS PPE). Publicarea unui raport de către o organizație independentă care analizează opțiunile de centralizare în cadrul procedurilor de achiziții publice, inclusiv opțiunile pentru proiectele-pilot, precum și recomandările de acțiune. Publicarea orientării (orientărilor) privind aplicarea procedurilor de achiziții publice. Lansarea de cursuri de formare privind achizițiile publice pentru angajații autorităților contractante

Seq. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definirea clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
										- Publicarea listei de scrisori adresate autorităților contractante de patru ori pe an.
248	C10.R10: Achiziții publice	Etapa de referință	Reducerea proporției contractelor atribuite pe baza unui singur ofertant și a proporției procedurilor negociate fără publicare prealabilă	Scădere procentuală pe baza Tabloului de bord al pieței unice				T2	2026	<p>Ponderea procedurilor de achiziții cu un singur ofertant se măsoară ca procent din totalul contractelor de achiziții publice atribuite încheiate în 2025, care sunt publicate în Jurnalul Oficial al UE. Ponderea procedurilor de achiziții cu un singur ofertant se reduce la 34%, măsurată în conformitate cu metodologia tabloului de bord al pieței unice.</p> <p>Ponderea procedurilor de achiziții negociate fără publicare prealabilă cu sprijin din partea Uniunii se măsoară ca procent din totalul procedurilor de licitație pentru contractele de achiziții publice cu sprijin din partea Uniunii încheiate în 2025, care sunt publicate în Jurnalul Oficial al UE.</p> <p>Ponderea procedurilor de achiziții negociate fără publicare prealabilă cu sprijinul Uniunii se reduce la 6%, măsurată în conformitate cu metodologia tabloului de bord al pieței unice.</p>
251	C10.R11: Bulgaria Antreprenorială	Etapa de referință	Introducerea unei proceduri și a unor cerințe pentru eliberarea și revocarea unei vize pentru antreprenorii nou-înființați	Dispoziții ale legii care indică intrarea în vigoare a Ordonanței privind procedura și cerințele pentru eliberarea și				T3	2022	Consiliul de Miniștri adoptă o ordonanță pentru a stabili procedura și cerințele pentru eliberarea și revocarea vizei de pornire, care a fost introdusă prin articolul 24p din Legea privind cetățenii străini. Ordonanța reglementează instituirea unui consiliu de experți în calitate de organ consultativ al ministrului economiei pentru a emite un aviz cu privire la

Seq. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definirea clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
				revocarea unei vize de înființare adoptate de Consiliul de Miniștri						proiectele depuse, care solicită eliberarea unui certificat pentru un proiect de înaltă tehnologie și/sau inovator, denumit „viză de demarare”, precum și condițiile și procedura de eliberare, prelungire și revocare a certificatului.
252	C10.R11: Bulgaria Antreprenorială	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a Legii privind falimentul persoanelor fizice	Dispoziții din Legea privind falimentul persoanelor fizice care indică intrarea sa în vigoare				T3	2022	Legea privind falimentul persoanelor fizice introduce proceduri de insolvență a persoanelor fizice, care includ un plan de rambursare, valorificarea activelor și proceduri de insolvență în absența veniturilor și a bunurilor persoanelor fizice.
253	C10.R11: Bulgaria Antreprenorială	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a unui nou capitol în Legea comerțului pentru introducerea unei noi forme juridice a unei societăți comerciale	Dispoziții din Legea privind comerțul care indică intrarea în vigoare a modificărilor				T4	2022	Modificările vor introduce un capitol în Legea comerțului pentru o nouă formă juridică a unei societăți comerciale, care va prevedea instrumente mai flexibile pentru dezvoltarea afacerilor, inclusiv contracte de achiziție, portofolii de opțiuni, împrumuturi convertibile, drepturi de tip tag-along și drag-along și capital variabil.
255	C10.R11: Bulgaria Antreprenorială	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) privind munca la distanță	Dispoziții din actul (actele) juridic(e) care indică intrarea în vigoare				T2	2025	Actul (actele) juridic(e) se referă la munca la distanță în ceea ce privește sănătatea și siguranța condițiilor de muncă, raportarea muncii și monitorizarea timpului de lucru.

Seq. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definirea clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
256	C10.R12: Consiliul de analiză economică	Etapa de referință	Instituționalizarea Consiliului de Analiză Economică	Consiliul de analiză economică și secretariatul acestuia au fost înființate și operaționale				T3	2022	Consiliul de analiză economică este instituit ca organism consultativ și este sprijinit de un secretariat. Este de așteptat să ofere guvernului bulgar expertiză economică academică aprofundată. Principalul său rezultat va fi un raport anual privind situația economiei bulgare, care va identifica provocările și riscurile cu care se confruntă și va propune soluții pentru acestea.
258	C10.I1: Modernizarea Sistemului Informatic Unificat al Instanțelor	Etapa de referință	Modernizarea sistemului informațional al instanțelor unificate	Actualizarea Sistemului informațional unificat al instanțelor				T4	2025	Se efectuează actualizarea Sistemului de informații al instanțelor unificate prin adăugarea următoarelor module: - modulul pentru alocarea și digitalizarea cauzelor pentru procedurile de somație de plată; - modulul pentru administrarea procedurilor de mediere. Se livrează 3 000 de calculatoare cu monitoare și 2 200 de laptopuri. Hardware-ul de stocare a datelor se instalează în două centre de date principale și într-un centru de date de arhivă.
260	C10.I2: Digitalizarea proceselor litigioase în justiția administrativă	Etapa de referință	Module de informare și hardware pentru digitalizarea proceselor de soluționare a litigiilor în domeniul justiției administrative	introducerea modulelor de informare; hardware pentru audieri la distanță și pentru stocarea datelor furnizate				T4	2025	Protocolul (protocoalele) de acceptare a modernizării Sistemului informațional unic de gestionare a cazurilor prin adăugarea unor module de informații care să ofere posibilitatea: (i) să acceseze electronic materialele cazului și să prezinte documente; (ii) pentru notificarea sau comunicarea electronică a citației; și (iii) să organizeze audieri la distanță.

Seq. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definirea clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
										Se emite un protocol (protocoale) de acceptare a livrării hardware-ului către instanțele administrative ale țării pentru audieri la distanță în instanță. Se emite un protocol (protocoale) de acceptare a instalării hardware-ului de stocare a datelor într-un centru de date al Consiliului Judiciar Suprem.
263	C10.I3: Infrastructura de informare și comunicare din cadrul Parchetului	Etapa de referință	Infrastructura de informare și comunicare din cadrul Parchetului	Infrastructura de informare și comunicare din cadrul Parchetului a fost modernizată				T2	2025	Hardware-ul și software-ul se livrează și/sau se instalează în legătură cu sistemele informatice și de comunicații din cadrul Parchetului.
265	C10.I4: Servicii de securitate	Etapa de referință	Sisteme de securitate și supraveghere	Sistemul de securitate și sistemele de supraveghere video modernizate și autovehiculele de poliție achiziționate				T2	2026	Se modernizează Sistemul Automatizat Integrat de Securitate (IASS) și Sistemul Informațional Geografic (GIS) din cadrul Ministerului de Interne: <ul style="list-style-type: none"> IASS cu capabilități pentru date și videoanaliză GIS cu funcționalități analitice și de vizualizare. Sistemele de supraveghere video sunt modernizate cu o funcție de recunoaștere a numărului vehiculului la 18 intersecții rutiere pe șoseaua de centură Sofia. Se achiziționează 300 de vehicule de poliție echipate cu sisteme de supraveghere video.
267	C10.I4: Servicii de securitate	Etapa de referință	Achiziționarea de aparate de					T2	2025	Protocolul (protocoalele) de acceptare pentru 1 146 de camere video ale organelor de poliție.

Seq. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definirea clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
			fotografiat corporale							
270	C10.I6: Sprijinirea unei faze-pilot pentru introducerea modelării informațiilor privind clădirile	Etapa de referință	Introducerea modelării informațiilor privind clădirile	Infrastructură IT accesibilă; hardware și software livrate; cursuri de formare organizate				T2	2026	<p>Se creează un site web cu cursuri și materiale online pentru formarea online a experților din sectorul privat. Cursurile online sunt împărțite în două tipuri. Un tip trebuie să fie disponibil pentru consultanți și să se concentreze asupra nevoilor acestora în procesul BIM. Al doilea tip de cursuri de formare vizează birourile de proiectare și societățile de construcții și se axează pe modul de utilizare a software-ului necesar și a aplicațiilor practice.</p> <p>Au fost emise unul sau mai multe protocoale de acceptare și livrare pentru infrastructura IT care permit depunerea proiectelor de construcție în format BIM.</p> <p>Au fost emise protocoale de acceptare și livrare pentru hardware și software pentru un total de 300 de stații de lucru din administrația publică.</p> <p>Se organizează cursuri de formare pentru administrațiile publice.</p>
273	C10.I7: Sistemul unificat de informații pentru amenajarea teritoriului, proiectarea	Etapa de referință	Platformă pentru amenajarea teritoriului, proiectarea investițiilor și autorizarea clădirilor	Platformă accesibilă				T2	2026	<p>Trebuie să fie accesibilă o platformă pentru furnizarea de servicii administrative pentru amenajarea teritoriului, proiectarea investițiilor și autorizațiile de construcție.</p>

Seq. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definirea clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
	investițiilor și autorizarea clădirilor									
278	C10.I10: Sistemul Monitorstat	Etapa de referință	Actualizarea sistemului Monitorstat					T4	2025	Sistemul Monitorstat este transformat într-un instrument în care pot fi încărcate documente strategice, iar progresele înregistrate de acestea sunt monitorizate. Se adoptă o metodologie privind documentele strategice.
279	C10.I11: Mediul de informare și administrativ pentru planul de redresare și reziliență	Etapa de referință	Furnizarea unui sistem de repertorii pentru monitorizarea punerii în aplicare a planului de redresare și reziliență	Raport de audit care confirmă funcționalitățile sistemului de repertorii				T2	2022	Un sistem de repertorii pentru monitorizarea punerii în aplicare a planului de redresare și reziliență (PNRR) este instituit și operațional înainte de prima cerere de plată. Sistemul include cel puțin următoarele funcționalități: (a) colectarea de date și monitorizarea îndeplinirii jaloanelor și a țințelor; (c) colectarea, stocarea și accesul la datele prevăzute la articolul 22 alineatul (2) litera (d) punctele (i)-(iii) din Regulamentul (UE) 2021/241.
280	C10.I11: Mediul de informare și administrativ pentru planul de redresare și reziliență	Țintă	Actualizarea ghidurilor video pentru a acoperi integral toate procesele operaționale ale sistemului informatic al planului de redresare și reziliență		Număr	0	36	T2	2022	Introducerea unei vizualizări a fluxurilor de lucru sub formă de ghiduri video pentru a facilita activitatea utilizatorilor. Având în vedere adaptarea sistemului Unified Management Information System pentru instrumentele structurale ale UE în Bulgaria (UMIS 2020) în scopul punerii în aplicare a planului de redresare și reziliență, precum și unicitatea noului instrument, ghidurile sunt adaptate pentru a aborda planul de redresare și reziliență în mod specific: Se preconizează că 36 de ghiduri video vor fi actualizate, care se preconizează că vor acoperi integral toate procesele comerciale posibile cu care s-ar putea confrunta utilizatorii atunci când pun în aplicare planul

Seq. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definirea clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
										de redresare și reziliență în timp ce lucrează în sistemul informatic.
281	C10.I11: Mediul de informare și administrativ pentru planul de redresare și reziliență	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a actului de instituire a sistemului de gestionare și control pentru planul de redresare și reziliență	Adoptarea și intrarea în vigoare a actului (ordin al ministrului finanțelor) de aprobare a sistemului de gestionare și control				T2	2022	Sistemul de gestionare și control în contextul planului de redresare și reziliență se aprobă înainte de prima cerere de plată și include: <ul style="list-style-type: none"> • ministerele/organismele responsabile cu efectuarea controalelor privind punerea în aplicare a planului (investiții și reforme); • specificarea măsurilor de combatere a fraudei, a corupției, a dublei finanțări și a conflictelor de interese, precum și a modalităților de raportare și de corectare a neregulilor grave.
282	C10.I11: Mediul de informare și administrativ pentru planul de redresare și reziliență	Etapa de referință	O analiză aprobată a volumului de muncă pentru Direcția Fonduri Naționale și Unitatea Centrală de Coordonare, intrarea în vigoare a modificărilor reglementărilor structurale pentru Agenția Executivă „Auditul Fondurilor UE” și punerea în aplicare a recomandărilor respective	O analiză aprobată a volumului de muncă pentru Direcția Fonduri Naționale și Unitatea Centrală de Coordonare, prevedere în modificările reglementărilor structurale pentru Agenția Executivă „Audit al Fondurilor UE”, indicând intrarea în vigoare a modificărilor, iar recomandările respective au fost puse în aplicare				T2	2022	Se efectuează o analiză a volumului de muncă pentru Direcția Fonduri Naționale, pentru Unitatea Centrală de Coordonare și pentru Agenția Executivă „Audit al fondurilor UE”, ținând seama de sarcina care decurge din punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență și de funcțiile și/sau responsabilitățile modificate ale celor două organisme. Analiza furnizează informații adecvate cu privire la nevoile de capacitate administrativă și elaborează un set de recomandări pentru a aborda capacitatea insuficientă, dacă este necesar, luând ca referință resursele și sarcinile disponibile în prezent. Pe baza analizei și a recomandărilor, deciziile privind alocarea resurselor necesare și intrarea în vigoare a modificărilor regulamentelor pentru ambele organisme au loc înainte de prima cerere de plată.

Seq. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definirea clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
283	C10.I11: IMediul administrativ și de informare pentru planul de redresare și reziliență	Țintă	Membrii personalului instruiți privind achizițiile publice		Număr	0	800	T4	2022	Cursurile de formare se completează cu un certificat și includ personal din municipalități, operatori bugetari și întreprinderi deținute sau controlate de stat, în special cele cu responsabilități legate de punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență.
284	C10.I11: Mediul de informare și administrativ pentru planul de redresare și reziliență	Etapa de referință	Actualizarea sau lansarea ghidurilor video					T2	2025	Ghidurile video privind sistemul informațional de gestiune unificat sunt publicate și/sau actualizate.
285	C10.I11: Mediul de informare și administrativ pentru planul de redresare și reziliență	Etapa de referință	Cursuri de formare privind activitățile din cadrul MRR	Instruiri organizate		0		T4	2025	Cursuri de formare organizate cu privire la activitățile din cadrul MRR.

K. COMPONENTUL 11: INCLUZIUNEA SOCIALĂ

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Bulgariei urmărește să promoveze incluziunea socială prin:

- îmbunătățirea protecției sociale și a furnizării de servicii. Aceasta include o reformă a sistemului de venit minim și dezvoltarea de noi instrumente pentru Agenția de Asistență Socială și pentru Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă;
- reformarea furnizării de servicii de îngrijire pe termen lung în Bulgaria, în conformitate cu Orientările europene comune privind tranziția de la îngrijirea instituționalizată la îngrijirea în comunitate, precum și cu Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap. În plus, persoanele cu dizabilități permanente sunt sprijinite prin furnizarea de dispozitive de asistență pentru a le promova mobilitatea și viața independentă;
- promovarea economiei sociale și a sectoarelor culturale și creative. Acest lucru se realizează prin construirea unor centre de interes pentru economia socială și solidară, care să ofere instrumente de sprijin întreprinderilor sociale, prin instituirea unor sisteme de granturi pentru sectoarele culturale și creative și prin digitalizarea conținutului arhivelor.

Componenta cuprinde două reforme și șapte investiții și contribuie la abordarea provocărilor identificate în recomandările specifice fiecărei țări, în special în recomandările de remediere a deficiențelor sistemului de venit minim (recomandările specifice fiecărei țări 2 2020 și 4 2019), precum și la îmbunătățirea accesului la servicii integrate de ocupare a forței de muncă și la servicii sociale (recomandarea specifică fiecărei țări 4 2019).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

K.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C11.R1): Reforma sistemului de venit minim

Obiectivul reformei este de a revizui criteriile și de a extinde acoperirea sistemului de venit minim.

Măsura constă într-o analiză și intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) privind sistemul de venit minim.

Reforma 2 (C11.R2): Reforma serviciilor sociale

Obiectivul reformei este de a asigura calitatea serviciilor sociale în Bulgaria.

Măsura constă în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) privind serviciile sociale.

investiția 1 (C11.I1): Lucrări de infrastructură în unitățile de îngrijire pe termen lung

Obiectivul investiției este de a efectua lucrări de infrastructură în parcul imobiliar al unităților în care sunt furnizate servicii sociale persoanelor cu handicap și persoanelor în vârstă.

Măsura constă în lucrări de construcție și renovare.

Investiția 2 (C11.I2): Furnizarea de dispozitive de asistență pentru persoanele cu dizabilități permanente

Obiectivul investiției este de a oferi condiții pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități permanente.

Măsura constă în furnizarea de bunuri valorice pentru achiziționarea de dispozitive de asistență.

Investiția 3 (C11.I3): Dezvoltarea economiei sociale

Obiectivul acestei investiții este de a promova economia socială prin acordarea de asistență pentru dezvoltarea întreprinderilor și organizațiilor din economia socială și solidară.

Investiția include construirea de centre de interes pentru economia socială și solidară, care sprijină întreprinderile și organizațiile din economia socială și solidară prin furnizarea de activități de consiliere și de asistență tehnică, inclusiv prin acordarea de asistență pentru digitalizarea proceselor comerciale ale întreprinderilor respective. Amplasarea centrelor de interes asigură faptul că fiecare regiune, astfel cum este identificată la nivelul doi din nomenclatorul unităților teritoriale de clasificare statistică, este deservită de un centru de interes.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 4 (C11.I4): Renovarea Agenției de Asistență Socială

Obiectivul acestei investiții este de a renova structurile teritoriale ale Agenției de Asistență Socială, inclusiv de a asigura accesibilitatea pentru persoanele cu handicap.

Măsura constă în lucrări de renovare și în livrarea de echipamente.

investiția 5 (C11.I5): Servicii digitale la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă

Obiectivul acestei investiții este de a spori eficiența și calitatea serviciilor furnizate de Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Măsura constă în furnizarea de servicii și echipamente digitale.

Investiția 6 (C11.I6): Sprijinirea sectorului cultural

Obiectivul investiției este de a sprijini sectorul cultural din Bulgaria.

Măsura constă în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) și acordarea de sprijin sub formă de grant.

Investiția 7 (C11.I7): Digitalizarea arhivelor

Obiectivul investiției este de a digitaliza conținutul arhivelor, de a oferi acces la acestea și de a permite conservarea lor.

Măsura constă în publicarea unei metodologii, digitalizarea conținutului și punerea acestuia la dispoziție pe o platformă electronică.

investiția 8 (C11.I8): Infrastructură culturală

Obiectivul investiției este de a digitaliza infrastructura și procesele de afaceri ale Palatului Național al Culturii și ale Centrului de Festivaluri și Congrese - Varna.

Măsura constă în livrarea de echipamente.

K.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Seq. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa de referință / Țintă	Denumire	Indicator calitativ pentru obiectivele de etapă	Indicator cantitativ pentru obiectiv			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
286	C11.R1: Reforma sistemului de venit minim	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse legislației secundare a Legii privind asistența socială	Dispoziție din legislația secundară care indică intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind asistența socială				Q1	2022	<p>Pentru a spori caracterul adecvat și acoperirea sistemului de venit minim, modificările includ o creștere treptată a procentelor utilizate pentru calcularea pragului de venit al sistemului de venit minim, venitul minim diferențiat (DMI), după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru 2022: cu un coeficient mediu de cel puțin 1,10; - pentru 2023: cu un coeficient de cel puțin 1,365; - pentru 2024: cu un coeficient de cel puțin 1,224
287	C11.R1: Reforma sistemului de venit minim	Etapa de referință	Finalizarea unui raport privind sistemul de venit minim	Raport final emis de Ministerul Muncii și Politicilor Sociale și publicat pe site-ul web al ministerului.				T4	2022	<p>Analiza formulează recomandări bazate pe dovezi pentru a extinde acoperirea efectivă, pentru a îmbunătăți direcționarea sistemului de venit minim, pentru a stimula ocuparea unor locuri de muncă remunerate, pentru a îmbunătăți măsurile de activare conexe prin intermediul SPOFM și pentru a reduce în mod semnificativ sarcina administrativă pentru persoanele fizice și pentru administrație în cadrul procedurilor de depunere a cererilor. Analiza trebuie</p> <ul style="list-style-type: none"> - să revizuiască criteriile de eligibilitate și de muncă ale sistemului de venit minim, inclusiv criteriile de proprietate, înregistrarea SPOFM și cerințele privind munca în folosul comunității, împreună cu punerea în aplicare a măsurilor de activare; - să revizuiască stimulentele pentru ocuparea forței de muncă, inclusiv reducerea treptată a prestațiilor pentru beneficiarii sprijinului pentru

										<p>venitul minim care recurg la activități remunerate;</p> <ul style="list-style-type: none"> - să analizeze sarcina administrativă a procesului și să țină seama de aceasta în recomandările sale, în vederea realizării unei reduceri semnificative; <p>Pentru elementele de mai sus, analiza furnizează trimiteri la provocările identificate în contextul semestrului european și la analiza organizațiilor internaționale cu expertiză relevantă.</p>
288	C11.R1: Reforma sistemului de venit minim	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) referitor(e) la sistemul de venit minim	Dispoziții din actul (actele) juridic(e) care indică intrarea în vigoare a modificărilor				T2	2025	<p>Modificările actului (actelor) juridic(e) prevăd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - revizuire ale criteriilor de eligibilitate și ale cerințelor de muncă legate de sistemul de venit minim, inclusiv reducerea timpului necesar de înregistrare la serviciile de ocupare a forței de muncă de la 6 la 3 luni și introducerea unor stimulente pentru ocuparea forței de muncă; - corelarea venitului minim diferențiat (DMI) cu pragul riscului de sărăcie actualizat anual; - pragul riscului de sărăcie se armonizează cu metodologia EUROSTAT; - asigurarea faptului că, pentru fiecare grup-țintă al schemei, DMI se calculează prin înmulțirea unui coeficient specific grupului cu un element de ancorare, comun tuturor grupurilor-țintă: <ul style="list-style-type: none"> o pentru fiecare grup-țintă, coeficientul specific grupului nu este mai mic decât valoarea sa din 2021; o elementul de ancorare trebuie să fie egal cu cel puțin 30 % din cel mai recent prag AROP; - introducerea definiției juridice a termenului „inactiv din punct de vedere economic”; - dispoziții care specifică activitățile de activare a „inactivității economice”.
290	C11.R2: Reforma serviciilor sociale	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a Ordonanței privind	Dispoziție din ordonanță care indică intrarea în				T2	2022	Ordonanța privind calitatea serviciilor sociale stabilește standardele minime de calitate pentru furnizarea de servicii sociale.

			calitatea serviciilor sociale	vigoare a Ordonanței privind calitatea serviciilor sociale						<p>Standardele minime de calitate acoperă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cerințele arhitecturale ale noilor unități care oferă îngrijire rezidențială, inclusiv în ceea ce privește numărul maxim de utilizatori pentru fiecare unitate care furnizează servicii sociale și numărul maxim de utilizatori pentru fiecare dormitor. Numărul de utilizatori per dormitor nu trebuie să fie mai mare de doi; - serviciile sociale furnizate de centrele de îngrijire de zi care însoțesc centrele de îngrijire rezidențială, inclusiv activitățile de consiliere și terapia furnizate; - cerințele pentru modernizarea structurilor existente care oferă îngrijire rezidențială, inclusiv centre de îngrijire rezidențială pentru persoanele în vârstă. <p>În plus, ordonanța acoperă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - procedurile de monitorizare și evaluare a furnizării de servicii sociale de către entitățile responsabile; - standardele privind calificările și dezvoltarea profesională a personalului care furnizează servicii sociale.
291	C11.R2: Reforma serviciilor sociale	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) de pe Harta Națională a Serviciilor Sociale	Dispoziție din actul (actele) juridic(e) care indică intrarea în vigoare				T2	2025	Harta națională a serviciilor sociale cuprinde: <ul style="list-style-type: none"> - o listă a serviciilor sociale la nivel municipal și regional finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat; - numărul maxim de utilizatori pentru fiecare serviciu social pentru care finanțarea este furnizată integral sau parțial de la bugetul de stat.
293	C11.II: Lucrări de infrastructură în unitățile de îngrijire pe termen lung	Țintă	Unități de îngrijire pe termen lung și locuințe pentru persoane în vârstă		Număr	0	270	T2	2026	Cererea de documentație privind proopsiile impune ca fiecare unitate de îngrijire rezidențială să fie situată în apropierea unei instituții care oferă servicii sociale specializate de însoțire pentru persoanele cu handicap.

			renovate și/sau construite							Se vor efectua lucrări de renovare pentru 73 de locuințe existente pentru persoane în vârstă. Se efectuează lucrări de renovare și/sau de construcție pentru 155 de unități noi care oferă îngrijire rezidențială și 42 de unități noi pentru furnizarea de servicii sociale specializate și de consiliere însoțitoare persoanelor cu handicap.
297	C11.I2: Furnizarea de dispozitive de asistență pentru persoanele cu dizabilități permanente	Etapa de referință	Metodologia de selecție a persoanelor cu dizabilități permanente	Adoptare de către Ministerul Muncii și Politicii Sociale				T4	2022	Se adoptă o metodologie de stabilire a procedurii de selecție pentru atribuirea dispozitivelor de asistență persoanelor cu dizabilități permanente. Metodologia este elaborată ținând seama de nevoile specifice în materie de sănătate, precum și de caracteristicile sociodemografice ale persoanelor cu dizabilități permanente.
298	C11.I2: Furnizarea de dispozitive de asistență pentru persoanele cu dizabilități permanente	Etapa de referință	Selectarea persoanelor cu dizabilități permanente pentru a primi dispozitive de asistență	Aprobarea selectării destinatarilor pentru dispozitivele de asistență				T2	2026	Se aprobă selectarea a 2 148 de persoane cu dizabilități permanente pentru a primi dispozitive de asistență. Beneficiarii dispozitivelor sunt selectați în conformitate cu metodologia de selecție a persoanelor cu dizabilități permanente (etapa 297).
299	C11.I3: Dezvoltarea economiei sociale	Țintă	Construirea și echiparea a 6 centre regionale de interes		Număr	0	6	T4	2022	Lucrările de construcție și/sau renovare se finalizează pentru 6 centre de interes regionale. În plus, se livrează și se instalează echipamente, inclusiv mobilier.
303	C11.I4: Renovarea Agenției de Asistență Socială	Etapa de referință	Semnarea contractelor pentru structurile teritoriale ale Agenției de Asistență Socială	Contracte semnate				T2	2025	În ceea ce privește structurile teritoriale ale Agenției de Asistență Socială, contractele acoperă lucrările de renovare sau livrarea de aparate de aer condiționat sau livrarea de dispozitive de urcare a scărilor.
304	C11.I4: Renovarea Agenției de Asistență Socială	Țintă	Structurile teritoriale ale Agenției de		Număr	0	419	T4	2025	Se efectuează lucrările de renovare a 91 de structuri teritoriale ale Agenției de Asistență Socială.

			Asistență Socială au fost renovate							Se livrează aparate de aer condiționat în 181 de structuri teritoriale ale Agenției de Asistență Socială. În 147 de structuri teritoriale ale Agenției de Asistență Socială vor fi livrate dispozitive de urcare a scârilor.
306	C11.I5: Servicii digitale la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă	Etapa de referință	Servicii digitale pentru Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă	Servicii digitale accesibile				T2	2026	<p>Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă are acces la:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistemul informatic al bazei de date naționale; - platforma digitală de laborator; - cererea, care enumeră cursurile de formare profesională și locurile de muncă vacante; - software pentru prelucrarea rezultatelor anchetelor; - serviciile digitale privind subvențiile pentru ocuparea forței de muncă, cursurile de formare și procedurile de înregistrare pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. <p>Laboratorul digital și aplicația, care enumeră cursurile de formare profesională și locurile de muncă vacante, sunt puse la dispoziția publicului.</p> <p>În plus, se livrează 428 de tablete și cititoare de cărți de identitate.</p>
307	C11.I6: Sprijinirea sectorului cultural	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) privind Fondul Național de Cultură	Dispoziție din actul (actele) juridic(e) care indică intrarea în vigoare				T2	2025	<p>Actul (actele) juridic(e) prevede (prevăd):</p> <ul style="list-style-type: none"> - o revizuire a organizării și a structurii de gestionare a Fondului național pentru cultură; - monitorizarea activităților Fondului Național de Cultură.
308	C11.I6: Sprijinirea sectorului cultural	Țintă	Sprijin pentru sectorul cultural		Număr	0	460	T4	2025	Sprijinul sub formă de granturi prin intermediul schemelor de granturi gestionate de Fondul Cultural Național se acordă după cum urmează:

										<p>- schema de granturi „Sprijin pentru cooperarea culturală europeană”, care necesită o cofinanțare de cel puțin 10 % din partea beneficiarilor.</p> <p>- schema de granturi „Sprijin pentru dezvoltare și accesul publicului” care necesită o cofinanțare de cel puțin 10 % din partea beneficiarilor.</p> <p>- schema de granturi „Noua generație de politici locale în domeniul culturii”, cu două cereri de propuneri. Prima cerere de propuneri vizează municipalitățile care sunt centre districtuale, iar valoarea grantului este cuprinsă între 170 000 BGN și 2 000 000 BGN, cu o cofinanțare de 50 % din partea beneficiarilor. A doua cerere de propuneri vizează municipalitățile care nu sunt centre districtuale, cu o cofinanțare de 25 % din partea beneficiarilor.</p>
312	C11.I7: Digitalizarea arhivelor	Etapa de referință	Metodologia și standardele pentru digitalizarea conținutului	Publicarea metodologiei și a standardelor pentru digitalizarea conținutului				T2	2025	Metodologia acoperă criteriile de desemnare a instituțiilor drept coordonatori naționali și criteriile de selecție a conținutului, precum și standardele aplicabile conținutului care trebuie digitalizat. Standardele se aplică digitalizării conținutului muzeelor, bibliotecilor și arhivelor.
314	C11.I7: Digitalizarea arhivelor	Milestone	Instituții cu elemente digitalizate disponibile pe o nouă platformă digitală pentru digitalizarea conținutului	Conținut digitalizat și echipamente livrate				T2	2026	<p>Conținutul digitalizat al arhivelor Filmului Național Bulgar, ale Televiziunii Naționale Bulgare și ale Radioului Național Bulgar, ale Agenției Bulgare de Știri și ale Fondului Arhivistic Național va fi disponibil pe o nouă platformă digitală privind patrimoniul cultural.</p> <p>În plus, se livrează echipamente pentru digitalizarea conținutului în cel puțin 28 de muzee și 7 biblioteci.</p>
314a	C11.I8: Infrastructură culturală	Etapa de referință	Echipamente digitale	Echipamente digitale livrate				T2	2026	În ceea ce privește Palatul Național al Culturii și Centrul de Festivaluri și

											<p>Congrese – Varna, se eliberează următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none">- 66 de afișaje cu LED-uri și un software pentru controlul acestora;- Platformă pentru digitalizarea proceselor operaționale;- Echipamente de rețea și platformă de securitate cibernetică.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

L. COMPONENTUL 12: ASISTENȚA MEDICALĂ

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Bulgariei urmărește să îmbunătățească furnizarea și disponibilitatea serviciilor de sănătate în Bulgaria. Acesta cuprinde șase reforme și șapte investiții.

Componenta include investiții în sectorul sănătății pe întreg teritoriul, inclusiv modernizarea unei părți a spitalelor și a unităților medicale care oferă asistență pediatrică, oncologică sau psihiatrică.

Componenta include, de asemenea, construirea de unități de îngrijire ambulatorie, instituirea unui sistem de ambulanță aeriană, precum și măsuri care abordează deficitul de cadre medicale, inclusiv distribuția geografică dezechilibrată a acestora.

Consolidarea e-sănătății și a inovării digitale în domeniul asistenței medicale este sprijinită prin finalizarea punerii în aplicare a Sistemului național de informații privind sănătatea și prin dezvoltarea unei platforme pentru diagnosticarea medicală.

În plus, componenta introduce strategii și planuri de acțiune care stau la baza investițiilor. Strategiile și planurile naționale acoperă, de asemenea, preocupări relevante suplimentare, inclusiv educația în domeniul sănătății în școli și îmbătrânirea în condiții bune de sănătate.

Componenta contribuie la abordarea provocărilor identificate în recomandările specifice fiecărei țări pentru a mobiliza resurse financiare adecvate în vederea consolidării rezilienței, accesibilității și capacității sistemului de sănătate și a asigurării unei distribuții geografice echilibrate a lucrătorilor din domeniul sănătății (recomandarea specifică fiecărei țări nr. 1 2020), precum și pentru a îmbunătăți accesul la serviciile de sănătate și a aborda deficitul de cadre medicale (recomandarea specifică fiecărei țări nr. 4 2019).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

L.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C12.R1): Modernizarea cadrului strategic al sectorului asistenței medicale

Obiectivul reformei este de a spori reziliența sistemului de sănătate la șocuri, precum și de a spori accesul populației la asistență medicală de calitate și în timp util, oferind fundamentul strategic al investițiilor și reformelor viitoare și identificând acțiunile relevante.

Reforma include adoptarea unei serii de strategii și planuri, și anume:

- Strategia națională în domeniul sănătății pentru 2030, care urmărește să abordeze provocările structurale existente ale sectorului sănătății, inclusiv deficitul de cadre medicale pe întreg teritoriul, prin stabilirea obiectivelor și priorităților strategice pe o perioadă de 10 ani;
- Strategia națională pentru sănătatea mintală a cetățenilor Republicii Bulgaria 2021-2030, care oferă recomandări pentru a promova integrarea serviciilor psihiatrice în serviciile comunitare și în serviciile primite la domiciliu (dezinstituționalizare), precum și pentru a aborda principalele probleme cu care se confruntă sistemul de

îngrijire psihiatrică din țară, inclusiv echipamentele și instalațiile învechite, precum și deficitul de personal;

- Strategia națională pentru sănătatea copilului și a adolescenților și îngrijirea pediatrică în Republica Bulgaria 2030, care oferă recomandări specifice pentru consolidarea serviciilor de asistență medicală pentru copii și adolescenți, începând cu sarcina;
- Strategia națională privind îngrijirea și îmbătrânirea geriatrică sănătoasă în Republica Bulgaria 2021-2030. Strategia promovează un set cuprinzător de recomandări care vizează sănătatea și bunăstarea persoanelor în vârstă, ținând seama de tendințele demografice regionale și de disponibilitatea serviciilor, inclusiv accesul la servicii sociale și de sănătate.

Adoptarea acestor strategii este completată de adoptarea unor planuri de acțiune însoțitoare pentru punerea lor în aplicare. Planurile de acțiune se bazează pe recomandările strategiilor pentru a prezenta măsurile, inclusiv calendarul acestora.

Reforma include, de asemenea, adoptarea:

- Harta națională privind nevoile pe termen lung ale sectorului asistenței medicale din Bulgaria, care oferă recomandări cu privire la modul de promovare a unei distribuții echilibrate a serviciilor de asistență medicală în Bulgaria, pe baza unei analize care acoperă unitățile medicale din fiecare regiune;
- Planul național de combatere a cancerului în Republica Bulgaria pentru perioada 2021-2027, care prezintă măsuri menite să reducă incidența și mortalitatea cauzate de cancer, vizând activitățile de screening pentru depistarea timpurie a cancerului, precum și terapiile de tratament împotriva cancerului;

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2025.

Reforma 2 (C12.R2): Dezvoltarea e-sănătății și a Sistemului Național de Informații în Domeniul Sănătății

Obiectivul reformei este de a contribui la dezvoltarea e-sănătății.

Măsura constă în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) privind e-sănătatea și modernizarea Sistemului național de informații privind sănătatea (NHIS).

Reforma 3 (C12.R3): Îmbunătățirea atractivității profesiilor din domeniul sănătății și promovarea unei distribuții mai echilibrate a cadrelor medicale pe întreg teritoriul

Obiectivul reformei este de a contribui la reducerea deficitului de cadre medicale și a distribuției inegale a acestora în întreaga țară.

Măsura constă în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) și a altor acțiuni.

Reforma 6 (C12.R6): Plan pentru o educație modernă în domeniul sănătății în școli

Obiectivul reformei este de a contribui la reducerea bolilor care pot fi prevenite prin furnizarea de educație medicală în școli.

Reforma constă în elaborarea și adoptarea unui plan pentru educația în domeniul sănătății în școala bulgară 2021-2027. Planul precizează măsurile de promovare a unui stil de viață sănătos în rândul elevilor în domeniul sănătății reproducerii, al nutriției și al consumului nociv de alcool și de alte substanțe psihoactive.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2022.

investiția 1 (C12.I1): Modernizarea unităților spitalicești

Obiectivul acestei investiții este de a moderniza echipamentele unităților care oferă asistență pediatrică și oncologică.

Măsura constă în furnizarea de echipamente medicale, precum și în lucrări de construcție și/sau renovare.

investiția 2 (C12.I2): Centre de diagnostic intervențional și tratament endovascular al bolilor cerebrovasculare

Obiectivul investiției este de a spori accesul la asistența medicală acordată pentru bolile cerebrovasculare.

Măsura constă în lucrări de construcții și furnizarea de echipamente pentru centrele specializate din spitale.

Investiția 3 (C12.I3): Modernizarea asistenței psihiatrice

Obiectivul investiției este de a moderniza echipamentele și infrastructurile învechite ale unităților care oferă asistență psihiatrică.

Măsura constă în renovarea și renovarea unităților de îngrijire psihiatrică și în dotarea acestora cu echipamente medicale noi.

investiția 4 (C12.I4): Instituirea unui sistem de ambulanță aeriană

Obiectivul acestei investiții este de a institui un sistem de ambulanță aeriană.

Măsura constă în achiziționarea de elicoptere și construirea de amplasamente operaționale cu hangare.

investiția 5 (C12.I5): Platforma digitală națională pentru diagnosticare medicală

Obiectivul investiției este de a obține o mai bună calitate a infrastructurii IT pentru serviciile de diagnosticare medicală.

Măsura constă în crearea unei platforme digitale pentru diagnosticarea medicală.

Investiția 7 (C12.I7): Dezvoltarea asistenței medicale ambulatorii

Obiectivul acestei investiții este de a promova asistența medicală preventivă și ambulatorie în zonele îndepărtate.

Măsura constă în construirea sau renovarea unităților medicale ambulatorii sau a containerelor ambulatorii.

L.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Seq. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
315	C12.R1: Modernizarea cadrului strategic al sectorului asistenței medicale	Etapa de referință	Strategia națională pentru sănătatea mintală a cetățenilor Republicii Bulgaria 2021-2030 și planul de acțiune pentru punerea în aplicare a strategiei	Adoptarea strategiei și a planului de acțiune de către Consiliul de Miniștri				T2	2021	<p>Strategia națională pentru sănătatea mintală a cetățenilor Republicii Bulgaria 2021-2030 stabilește obiectivele și prioritățile strategice pe o perioadă de zece ani și oferă recomandări care acoperă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - integrarea îngrijirii psihiatrice în furnizarea de servicii comunitare și la domiciliu (dezinstituționalizare) pentru persoanele care suferă de boli mintale și tulburări de alimentație; - deficitul de personal care lucrează în domeniul sănătății mintale; - nevoile de renovare a unităților care oferă îngrijire psihiatrică. <p>Planul de acțiune formulează măsuri și acțiuni, inclusiv calendarul acestora, pentru punerea în aplicare a recomandărilor strategiei.</p>
316	C12.R1: Modernizarea cadrului strategic al sectorului asistenței medicale	Etapa de referință	Harta națională a nevoilor pe termen lung ale sectorului sănătății	Adoptarea de către Consiliul de Miniștri				T3	2022	<p>Harta națională a nevoilor pe termen lung în sectorul asistenței medicale include o analiză a nevoilor sistemului de sănătate de pe întreg teritoriul Bulgariei.</p> <p>Analiza se referă la:</p> <ul style="list-style-type: none"> - disponibilitatea asistenței medicale spitalicești și ambulatorii pe întreg teritoriul; - necesitatea unor noi unități de asistență medicală, inclusiv a unor unități de asistență medicală ambulatorie; - deficite de cadre medicale;

Seq. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
										<p>- nevoile în materie de renovare și echipamente ale unităților de asistență medicală, inclusiv ale unităților de asistență medicală ambulatorie;</p> <p>- informații relevante privind municipalitățile bulgare, inclusiv caracteristicile demografice ale populației; asigurarea de sănătate, precum și ratele de morbiditate și mortalitate.</p> <p>Pe baza acestei analize, harta oferă, de asemenea, recomandări cu privire la modul de promovare a unei distribuții echilibrate a serviciilor de sănătate în Bulgaria.</p>
317	C12.R1: Modernizarea cadrului strategic al sectorului asistenței medicale	Etapa de referință	Strategia Națională de Sănătate 2030	Adoptarea strategiei				T3	2022	<p>Strategia națională în domeniul sănătății pentru 2030 stabilește obiectivele și prioritățile strategice pe o perioadă de zece ani și oferă recomandări pentru abordarea provocărilor structurale existente ale sistemului de sănătate.</p> <p>Recomandările abordează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezechilibrele regionale în furnizarea de servicii de asistență medicală; - repartizarea serviciilor între îngrijirea spitalicească și ambulatorie, în ceea ce privește prevenirea, activitățile de reabilitare, precum și îngrijirea pe termen lung; - elaborarea unor indicatori de performanță pentru evaluarea furnizării de servicii și a gestionării acestora; - deficitele și distribuția profesioniștilor din domeniul sănătății pe baza analizei din harta națională (etapa 316).

Seq. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
										Consiliul de Miniștri adoptă un plan de acțiune pentru perioada 2023-2026. Comisia formulează măsuri și acțiuni, inclusiv calendarul acestora, pentru a pune în aplicare recomandările strategiei.
318	C12.R1: Modernizarea cadrului strategic al sectorului asistenței medicale	Etapa de referință	Strategia Națională pentru Sănătatea Copilului și Adolescentului și Îngrijirea Pediatrică în Republica Bulgaria 2030	Adoptarea strategiei				T4	2022	<p>Strategia națională pentru sănătatea copilului și a adolescenților și îngrijirea pediatrică în Republica Bulgaria 2030 stabilește obiectivele și prioritățile strategice pe o perioadă de zece ani și oferă recomandări care acoperă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accesibilitatea diagnosticării și a tratamentelor care vizează copiii și adolescenții, inclusiv a echipamentelor medicale pediatrice specializate din unitățile medicale; - inițiative de sensibilizare și de prevenire, inclusiv pentru părinți și în legătură cu sarcina; - îngrijirea prin patronaj regional și furnizarea de servicii de consiliere în domeniul sănătății. <p>Consiliul de Miniștri adoptă un plan de acțiune pentru perioada 2023-2025. Comisia formulează măsuri și acțiuni, inclusiv calendarul acestora, pentru a pune în aplicare recomandările strategiei.</p>
319	C12.R1: Modernizarea cadrului strategic al sectorului asistenței medicale	Etapa de referință	Planul național de combatere a cancerului în Republica Bulgaria 2021-2027	Adoptarea de către Consiliul de Miniștri				T4	2022	<p>Planul național de combatere a cancerului în Republica Bulgaria pentru perioada 2021-2027 prezintă măsuri de consolidare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - depistarea precoce a cancerului prin activități de screening; - disponibilitatea și acuratețea diagnosticării cancerului;

Seq. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
										- accesul la tratamente și eficacitatea acestora; - bunăstarea pacienților cu cancer și a supraviețuitorilor cancerului.
321	C12.R2: Dezvoltarea e-sănătății și a Sistemului Național de Informații în Domeniul Sănătății	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului de reglementare privind e-sănătatea	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului de reglementare privind e-sănătatea				T4	2022	Modificările aduse cadrului de reglementare privind e-sănătatea dezvoltă în continuare accesul la serviciile de e-sănătate prin introducerea temeiului juridic pentru: - prescripțiile online și eliberarea medicamentelor; - telemedicina, inclusiv telediagnosticul și telemonitorizarea; - înregistrarea informațiilor medicale prin intermediul dosarelor medicale electronice și întreținerea acestora. Modificările includ, de asemenea, organizarea proceselor de lucru ale Sistemului național de informații privind sănătatea (NHIS).
322	C12.R2: Dezvoltarea e-sănătății și a Sistemului Național de Informații în Domeniul Sănătății	Etapa de referință	Modernizarea Sistemului național de informații privind sănătatea (NHIS)	Servicii accesibile pe site-ul NHIS				T2	2025	Sistemul național de informații privind sănătatea (NHIS) este modernizat prin adăugarea de noi funcționalități legate de servicii privind: - dosarele medicale electronice ale cetățenilor; - modulele e-prescripții și e-referințe; - un sistem de colectare a datelor de la spitale.
323	C12.R3: Îmbunătățirea atractivității profesiilor din domeniul sănătății și promovarea unei distribuții mai	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) privind finanțarea profesioniștilor din domeniul sănătății	Dispoziții din actul (actele) juridic(e) care indică intrarea în vigoare				T2	2025	Actul (actele) juridic(e): să prevadă o finanțare lunară suplimentară pentru profesioniștii din domeniul sănătății care lucrează în așezări îndepărtate sau greu accesibile. - să stabilească metodologia de calculare a finanțării lunare suplimentare pe care unitățile medicale o distribuie profesioniștilor din domeniul sănătății care lucrează în

Seq. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
	echilibrate a cadrelor medicale pe întreg teritoriul									<p>zone îndepărtate sau greu accesibile. Metodologia se bazează pe factori precum depărtarea, accesibilitatea dificilă a așezărilor și numărul personalului medical angajat. Fiecare unitate medicală distribuie cel puțin 90 % din alocarea sa lunară suplimentară către costurile cu personalul, în funcție de calificările cadrelor medicale.</p> <p>O listă a unităților medicale care sunt eligibile pentru finanțare suplimentară în temeiul acestei metodologii se publică pe site-ul web al Fondului Național de Asigurări de Sănătate (FNI).</p>
324	C12.R3: Îmbunătățirea atractivității profesiilor din domeniul sănătății și promovarea unei distribuții mai echilibrate a cadrelor medicale pe întreg teritoriul	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) privind asistența medicală	Dispoziții din actul (actele) juridic(e) care indică intrarea în vigoare				T2	2025	<p>Actul (actele) juridic(e):</p> <ul style="list-style-type: none"> - să introducă o metodologie de determinare a numărului de profesioniști din domeniul asistenței medicale și/sau al moașelor, necesari în diferite tipuri de unități de asistență medicală; - eliminarea taxelor universitare pentru studenții din programele de asistență medicală și de moașă; - să prevadă ca costurile cu personalul pentru profesioniștii din domeniul sănătății din cadrul furnizorilor de asistență medicală spitalicească și ambulatorie care au contracte cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate să fie stabilite în funcție de calificările acestora; - să ofere formare gratuită profesioniștilor din domeniul sănătății care se angajează să lucreze în clinici ambulatorii în regiuni cu acces limitat la asistență medicală; - să introducă posibilitatea ca profesioniștii din domeniul asistenței medicale și al moașelor,

Seq. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
										<p>reabilitatorii și asistenții medicali să își stabilească propria practică;</p> <ul style="list-style-type: none"> - să prevadă invitația de participare a organizației profesionale a asistenților medicali, a moașelor și a profesioniștilor din domeniul sănătății asociați la procesul de negociere cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate (NHIF). - să introducă serviciile de asistență medicală efectuate pentru nou-născuți în termen de până la 6 luni de la externarea din spital în pachetul de activități de asistență medicală ambulatorie finanțate de Fondul național de asistență medicală, furnizate de profesioniști din domeniul asistenței medicale și al moașelor prin intermediul propriului cabinet privat.
328	C12.R6: Plan pentru o educație modernă în domeniul sănătății în școli	Etapa de referință	Planul național pentru educația în domeniul sănătății în școlile bulgare 2021-2027	Adoptarea de către Consiliul de Miniștri				T4	2022	Planul național pentru educația în domeniul sănătății în școlile bulgare pentru perioada 2021-2027 precizează măsurile de promovare a educației în domeniul sănătății în școli, acoperind subiecte precum sănătatea reproducerii, nutriția și consumul nociv de alcool și de alte substanțe psihoactive.
330	C12.I1: Modernizarea unităților spitalicești	Etapa de referință	Unități spitalicești	Echipe furnizate și lucrări de construcție și/sau renovare efectuate				T2	2026	<ul style="list-style-type: none"> - echipamentele sunt furnizate unui număr de 50 de unități spitalicești; - Lucrările de construcție și/sau renovare se efectuează în 7 unități spitalicești.
332	C12.I2: Centre de diagnostic intervențional și	Etapa de referință	Semnarea contractului (contractelor) pentru lucrări de construcție	Contractul (contractele) semnat(e)				T4	2025	Contractul (contractele) acoperă construirea și/sau renovarea și furnizarea de echipamente medicale pentru centrele medicale de diagnostic intervențional și tratament

Seq. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
	tratament endovascular al bolilor cerebrovasculare		și/sau renovare și pentru furnizarea de echipamente medicale							al bolilor cerebrovasculare clasificate în grupa 2 în Conceptul de dezvoltare a centrelor de diagnostic intervențional și tratament endovascular al bolilor cerebrovasculare.
333	C12.I2: Centre de diagnostic intervențional și tratament endovascular al bolilor cerebrovasculare	Țintă	Centre pentru boli cerebrovasculare		Număr	0	23	T2	2026	- Se efectuează lucrări de construcție și/sau renovare pentru șase centre din grupa 2 pentru diagnostic intervențional și tratament endovascular al bolilor cerebrovasculare; - se furnizează echipamente în cele șase centre din grupa 2; - se furnizează echipamente pentru 17 centre medicale din grupa 1. Clasificarea centrelor medicale din grupele 1 și 2 respectă definiția din Conceptul pentru dezvoltarea centrelor de diagnostic intervențional și tratament endovascular al bolilor cerebrovasculare.
335	C12.I3: Modernizarea asistenței psihiatrice	Țintă	Unități de îngrijire psihiatrică renovate și echipate		Număr	0	25	T2	2026	Se efectuează lucrări de renovare pentru 18 unități medicale care oferă îngrijire psihiatrică. În plus, trebuie furnizate echipamente și mobilier pentru un total de 25 de unități medicale care oferă asistență psihiatrică (inclusiv cele 18 menționate anterior).
336	C12.I4: Instituirea unui sistem de ambulanță aeriană	Etapa de referință	Semnarea contractului (contractelor) pentru livrarea elicopterelor către sistemul de ambulanță aeriană	Contractul (contractele) semnat(e)				T2	2025	Contractul (contractele) acoperă livrarea a șapte elicoptere către sistemul de ambulanță aeriană, care: - să fie clasificate în categoria A, clasa 1 sau 2; - include echipamente medicale, precum și echipamente la sol.

Seq. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
										În plus, contractul (contractele) acoperă lucrările de construcție pentru cinci amplasamente operaționale cu hangare pentru sistemul de ambulanță aeriană.
337	C12.I4: Instituirea unui sistem de ambulanță aeriană	Țintă	Livrarea de elicoptere și construcția de hangare pentru sistemul de ambulanță aeriană		Număr	0	12	T2	2026	Trebuie furnizate dovezi ale livrării a șapte elicoptere dotate cu echipamente medicale. Se efectuează lucrări de construcție pentru cinci amplasamente operaționale cu hangare pentru sistemul de ambulanță aeriană.
339	C12.I5: Platforma Digitală Națională de Diagnostic Medical	Etapa de referință	Semnarea contractului (contractelor) pentru dezvoltarea Platformei digitale naționale pentru diagnostic medical	Contractul (contractele) semnat(e)				T2	2025	Contractul (contractele) vizează dezvoltarea Platformei digitale naționale pentru diagnostic medical. Această platformă trebuie să permită: - încărcarea imaginilor medicale; - prelucrarea imaginilor medicale printr-un algoritm de învățare automată.
340	C12.I5: Platforma Digitală Națională de Diagnostic Medical	Țintă	Accesarea Platformei Digitale Naționale de Diagnostic Medical		Număr	0	20	T2	2026	Accesul la platforma digitală națională pentru contractul (contractele) de diagnosticare medicală se acordă unui număr de 20 de unități medicale.
343	C12.I7: Dezvoltarea asistenței medicale ambulatorii	Etapa de referință	Semnarea contractului (contractelor) pentru lucrările de construcție și/sau renovare a unităților ambulatorii sau a containerelor ambulatorii mobile, precum și furnizarea de echipamente	Contractul (contractele) semnat(e)				T4	2025	Contractul (contractele) acoperă lucrările de construcție și/sau renovare pentru 100 de unități de îngrijire ambulatorie sau containere ambulatorii mobile. În plus, contractul (contractele) acoperă furnizarea unei platforme digitale. Platforma trebuie: - să permită furnizarea de servicii de telemedicină; - includ module pentru diagnostic și tratament medical.

Seq. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
345	C12.I7: Dezvoltarea asistenței medicale ambulatorii	Țintă	Unități de îngrijire ambulatorie sau containere ambulatorii mobile		Număr	0	101	T2	2026	Se efectuează lucrări de construcție și/sau renovare pentru 100 de unități de îngrijire ambulatorie sau containere ambulatorii mobile. În plus, echipamentele se livrează și se instalează în aceste unități. Fiecare unitate de îngrijire ambulatorie sau container ambulatoriu mobil trebuie să aibă acces la platforma digitală și să fie dotat cu personal medical.

M. COMPONENTUL 13: REPOWEREU

Obiectivul componentei REPowerEU a planului de redresare și reziliență al Bulgariei este de a reduce dependența de combustibilii fosili și de a accelera tranziția verde în toate sectoarele-cheie ale economiei, axându-se, în același timp, pe sprijinirea grupurilor vulnerabile.

Componenta include reforme privind instituirea unui cadru de guvernare pentru sărăcia energetică și pregătirea pentru liberalizarea pieței cu amănuntul a energiei electrice, precum și privind sporirea transparenței procedurilor de conectare la rețea și îmbunătățirea funcționării pieței de echilibrare a energiei electrice, împreună cu măsuri de facilitare a răspunsului la cerere. Aceste reforme sunt completate de investiții într-un sistem național de informații pentru gospodăriile sărace din punct de vedere energetic și clienții vulnerabili, infrastructura de stocare a energiei electrice și instalațiile fotovoltaice și vehiculele electrice pentru infrastructurile de servicii sociale.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

M.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C13.R1): Cadrul de guvernare pentru sărăcia energetică și pregătirea liberalizării pieței cu amănuntul

Obiectivul acestei reforme este de a contribui la combaterea sărăciei energetice și la protejarea gospodăriilor sărace din punct de vedere energetic și a clienților vulnerabili, precum și de a facilita în continuare liberalizarea pieței cu amănuntul.

Măsura constă în actul (actele) juridic(e) legat(e) de sărăcia energetică.

Reforma 2 (C13.R2): Transparența procedurilor de racordare pentru noile capacități de energie din surse regenerabile și de stocare

Obiectivul acestei reforme este de a spori transparența procedurilor de racordare pentru noile capacități de energie din surse regenerabile.

Măsura constă în crearea unei hărți online a capacității de găzduire a rețelei.

Reforma 3 (C13.R3): Funcționarea pieței de echilibrare și a cererii-răspuns

Obiectivul acestei reforme este de a sprijini funcționarea pieței de echilibrare în Bulgaria.

Măsura constă în aderarea EAD al operatorului de transport și de sistem la Platforma pentru coordonarea internațională a restabilirii automate a frecvenței și a operării stabile a sistemului (PICASSO) și în publicarea unui raport privind măsurile de răspuns la cerere.

investiția 1 (C13.I1): Sistemul de informații privind gospodăriile sărace din punct de vedere energetic și clienții vulnerabili

Obiectivul acestei investiții este de a facilita identificarea gospodăriilor sărace din punct de vedere energetic și a clienților vulnerabili.

Investiția constă în punerea la dispoziție pentru utilizare a unui sistem de informații privind gospodăriile sărace din punct de vedere energetic și clienții vulnerabili.

investiția 2 (C13.I2): Măsură extinsă: Infrastructura națională de stocare a energiei electrice (RESTORE)

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini instalațiile de stocare a energiei electrice și reprezintă o extindere a investiției existente 8 din cadrul componentei 4.

Investiția constă în instalarea de instalații de stocare a energiei electrice.

Investiția 3 (C13.I3): Instalarea sistemelor fotovoltaice și furnizarea de vehicule electrice pentru serviciile sociale

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini instalațiile de energie din surse regenerabile și vehiculele electrice pentru furnizarea de servicii sociale.

Măsura constă în (i) instalarea de sisteme fotovoltaice pe infrastructurile existente de servicii sociale; și (ii) livrarea de vehicule electrice pentru infrastructurile de servicii sociale.

investiția 4 (C13.I4): Sprijin pentru capacitățile de producere a energiei electrice din surse regenerabile și de stocare a energiei electrice

Obiectivul investiției este de a crește ponderea energiei curate în mixul energetic al Bulgariei.

Măsura constă în sprijinirea instalării și conectării la rețea a capacității de producție de energie din surse regenerabile, împreună cu instalațiile de stocare a energiei electrice.

M.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Seq Nr	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
347	C13.R1: Cadrul de guvernare pentru sărăcia energetică și pregătirea liberalizării pieței cu amănuntul	Etapa de referință	Actul (actele) juridic(e) de desemnare și de instituire a organismelor responsabile	Adoptarea actului (actelor) juridic(e)				T2	2025	Actul (actele) juridic(e) - desemnează un organism responsabil pentru menținerea unui sistem de informații privind gospodăriile sărace din punct de vedere energetic și clienții vulnerabili din punct de vedere energetic; - să instituie un organism responsabil cu elaborarea măsurilor de combatere a sărăciei energetice în vederea liberalizării pieței cu amănuntul a energiei electrice. Actul (actele) juridic(e) specifică faptul că organismul responsabil elaborează un program de reducere a sărăciei energetice în primele șase luni de la instituirea sa.
348	C13.R1: Cadrul de guvernare pentru sărăcia energetică și pregătirea liberalizării pieței cu amănuntul	Etapa de referință	Măsuri pregătitoare pentru liberalizarea pieței cu amănuntul	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e); adoptarea unei decizii a Comisiei de reglementare în domeniul energiei și al apei; aprobarea unei strategii de comunicare				T4	2025	i. Se iau următoarele măsuri pregătitoare: Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) care permit posibilitatea unui mecanism de compensare specific bazat pe statutul gospodăriilor ca fiind sărace din punct de vedere energetic și/sau ca fiind clienți vulnerabili. ii. Adoptarea unei decizii a Comisiei de reglementare în domeniul energiei și al apei (EWRC) care stabilește o valoare de bază pentru energia electrică furnizată gospodăriilor pentru o perioadă anuală. În plus, organismul responsabil cu elaborarea măsurilor de combatere a sărăciei energetice pregătește o strategie de comunicare privind

										liberalizarea pieței cu amănuntul a energiei electrice, inclusiv privind măsurile de protecție a gospodăriilor sărace din punct de vedere energetic și a clienților vulnerabili, care se aprobă.
349	C13.R2: Transparența procedurilor de racordare pentru noile capacități de energie din surse regenerabile și de stocare	Etapa de referință	Harta capacității de găzduire a rețelei	Hartă a capacității de găzduire a rețelelor accesibilă publicului online				T2	2026	Harta capacității de găzduire a rețelei online accesibilă publicului conține: <ul style="list-style-type: none"> - Informații privind capacitatea de conectare disponibilă pentru fiecare tip de resursă, inclusiv generarea, încărcarea și stocarea la nivelurile stațiilor electrice de 400 kV și 220 kV. - informații pentru fiecare substație privind (i) capacitatea rezervată contractată sau alocată; (ii) numărul de contracte pentru capacitatea contractată; (iii) capacitatea rămasă disponibilă. - informații privind investițiile planificate în rețea per substație în ceea ce privește capacitatea suplimentară pentru următorii 5 ani, indicând capacitatea disponibilă preconizată. <p>Metodologia utilizată pentru a determina capacitatea de racordare disponibilă este pusă la dispoziția publicului și necesită actualizarea hărții de găzduire a capacității rețelei cel puțin o dată pe lună.</p>
350	C13.R3: Funcționarea pieței de echilibrare și a raportului cerere-răspuns	Etapa de referință	Calitatea de membru al PICASSO Platformă	Confirmarea apartenenței ESO EAD la PICASSO Platformă				T2	2025	ESO EAD devine membru al platformei PICASSO.
351	C13.R3: Funcționarea pieței de echilibrare și a	Etapa de referință	Raportul Săptămânii europene a	Publicarea raportului de către Săptămâna europeană a				T2	2026	Comisia de reglementare în domeniul energiei și al apei (EWRC) publică un raport care: <ul style="list-style-type: none"> - evaluează condițiile de reglementare, inclusiv regimul de acordare a licențelor,

	raportului cerere-răspuns		regiunilor și orașelor	regiunilor și orașelor						<p>pentru participarea sistemelor de stocare a energiei și a consumatorilor industriali la piața de echilibrare.</p> <ul style="list-style-type: none"> - efectuează o analiză cost-beneficiu pentru instalarea de contoare inteligente pentru consumatorii casnici și noncasnici. - prezintă recomandări și un calendar pentru măsurile de răspuns la cerere, inclusiv prin instalarea de contoare inteligente și prin participarea agregatorilor. <p>Proiectul de raport face obiectul unei consultări publice a părților interesate.</p>
352	C13.I1: Sistemul de informații privind gospodăriile sărace din punct de vedere energetic și clienții vulnerabili	Etapa de referință	Sistemul de informații privind gospodăriile sărace din punct de vedere energetic și clienții vulnerabili	Sistemul de informații conține date privind gospodăriile sărace din punct de vedere energetic și clienții vulnerabili				T2	2026	<p>Un sistem de informații trebuie să fie disponibil pentru utilizare. Acesta conține date privind gospodăriile sărace din punct de vedere energetic și clienții vulnerabili din Bulgaria și certifică statutul unei gospodării aflate în situație de sărăcie energetică și de client vulnerabil în ceea ce privește aprovizionarea cu energie electrică.</p> <p>Identificarea și certificarea unei gospodării aflate în situație de sărăcie energetică și în calitate de client vulnerabil pentru aprovizionarea cu energie electrică se bazează pe dispozițiile Legii energiei și ale Ordonanței privind criteriile, condițiile și procedura de stabilire a statutului gospodăriilor aflate în situație de sărăcie energetică și a statutului clienților vulnerabili de energie electrică.</p>
353	C13.I2: Infrastructura națională de stocare a energiei electrice (RESTORE) (extinsă)	Țintă	Instalații de stocare a energiei electrice		Megawatt-oră (MWh)	0	1 900	T2	2026	<p>Au fost emise unul sau mai multe protocoale de testare de 72 de ore care indică instalarea și conectarea la rețeaua de energie electrică pentru instalațiile de stocare a energiei electrice pentru o capacitate de energie utilizabilă de 1 900 MWh.</p>

354	C13.I3: Instalarea sistemelor fotovoltaice în facilitățile de servicii sociale și furnizarea de vehicule electrice pentru facilitățile de servicii sociale	Etapa de referință	Instalarea de sisteme fotovoltaice și livrarea de vehicule electrice	Eliberarea certificatelor de instalare sau de livrare				T2	2026	<p>Au fost eliberate certificatul (certIFICATELE) de acceptare a instalării de sisteme fotovoltaice cu o capacitate minimă de 15 kW în 500 de infrastructuri de servicii sociale.</p> <p>Au fost eliberate certificatul (certIFICATELE) de livrare a 250 de vehicule utilitare ușoare electrice destinate utilizării de către infrastructurile de servicii sociale.</p>
356	C13.I4: Sprijin pentru capacitățile de producere a energiei electrice din surse regenerabile și de stocare a energiei electrice	Etapa de referință	Cerere (cereri) de propuneri pentru selectarea proiectelor	Publicarea cererii (cererilor) de propuneri				T2	2025	Se publică cererea (cererile) de selecție a proiectelor pentru construirea capacității de producție de energie electrică din surse regenerabile (energie eoliană și solară) colocată (colocate) cu stocarea energiei electrice.
357	C13.I4: Sprijin pentru capacitățile de producere a energiei electrice din surse regenerabile și de stocare a energiei electrice	Țintă	Capacitatea de producție a energiei electrice din surse regenerabile amplasată în același loc cu stocarea energiei electrice		Megawați (MW)	0	1 425	T2	2026	Au fost emise unul sau mai multe protocoale de testare de 72 de ore care indică instalarea și conectarea la rețea pentru o capacitate de producție de 1 425 MW de energie electrică din surse regenerabile, și anume energie eoliană și solară, amplasată în același loc cu o capacitate de stocare a energiei electrice de cel puțin 350 MW.

2. Costul total estimat al planului de redresare și reziliență

Costul total estimat al planului de redresare și reziliență al Bulgariei este de 12 075 546 451 BGN, ceea ce reprezintă 6 174 106 145 EUR, pe baza ratei de referință a BCE în EUR BGN din 15 octombrie 2021.

SECȚIUNEA 2: Sprijin financiar

1. CONTRIBUȚIA FINANCIARĂ

Tranșele menționate la articolul 2 alineatul (2) sunt organizate după cum urmează:

1.1. Prima tranșă (sprijin nerambursabil)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire
1	C1.R1 Reforma învățământului preșcolar și școlar și a învățământului și formării profesionale	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind învățământul preșcolar și școlar și legislației secundare.
5	C1.R2 Reforma învățământului superior	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor la Legea privind învățământul superior
6	C1.R2 Reforma învățământului superior	Etapa de referință	Harta națională a învățământului superior
35	C3.R1 Cadrul juridic pentru atragerea investițiilor industriale și dezvoltarea ecosistemelor industriale	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a noii Legi privind parcurile industriale
113	C4.R9 Foaia de parcurs către neutralitatea climatică	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern privind înființarea Comisiei pentru tranziția către energia verde
137	C7.R2 Alocarea spectrului de frecvențe radio	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a decretului privind reducerea taxelor de spectru
140	C7.R3 Crearea unui mediu investițional favorabil	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative de punere în aplicare a recomandărilor din setul de instrumente pentru conectivitate
148	C7.I2 Sistemul TETRA și rețeaua de rele radio	Etapa de referință	Atribuirea contractelor pentru dezvoltarea sistemului TETRA și a rețelei de rele radio
161	C8.R1 Cadrul strategic în domeniul transporturilor	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a Planului național de dezvoltare a transportului combinat în Bulgaria până în 2030
169	C8.R2 Siguranța rutieră	Etapa de referință	Noua strategie privind siguranța rutieră și planul său de acțiune
199	C8.I6 Linia de metrou 3 din Sofia	Etapa de referință	Contracte privind construirea de noi tronsoane ale liniei 3 a metroului din Sofia în urma unei licitații deschise și competitive
207	C9.R1 O nouă abordare regională cu implicarea directă a comunităților locale în	Etapa de referință	Modificări ale cadrului de reglementare

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire
	gestionarea fondurilor și instrumentelor europene		în ceea ce privește gestionarea din fondurile UE
213	C10.R1 Reforma sistemului judiciar	Etapa de referință	Adoptarea unei foi de parcurs de către Consiliul de Miniștri pentru punerea în aplicare a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului
238	C10.R8 Măsuri privind cadrul de combatere a spălării banilor	Etapa de referință	Adoptarea planului de acțiune pentru atenuarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului identificate în evaluarea națională a riscurilor
241	C10.R9 Îmbunătățirea calității procesului legislativ	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a Regulamentului de organizare și activitate a Adunării Naționale
279	C10.I11 Mediul de informare și administrativ pentru planul de redresare și reziliență	Etapa de referință	Furnizarea unui sistem de repertorii pentru monitorizarea punerii în aplicare a planului de redresare și reziliență
280	C10.I11 Mediul de informare și administrativ pentru planul de redresare și reziliență	Țintă	Actualizarea ghidurilor video pentru a acoperi integral toate procesele operaționale ale sistemului informatic al planului de redresare și reziliență
281	C10.I11 Mediul de informare și administrativ pentru planul de redresare și reziliență	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a actului de instituire a sistemului de gestionare și control pentru planul de redresare și reziliență
282	C10.I11 Mediul de informare și administrativ pentru punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență	Etapa de referință	O analiză aprobată a volumului de muncă pentru Direcția Fonduri Naționale și Unitatea Centrală de Coordonare, intrarea în vigoare a modificărilor reglementărilor structurale pentru Agenția Executivă „Auditul Fondurilor UE” și punerea în aplicare a recomandărilor respective
286	C11.R1 Reforma sistemului de venit minim	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse legislației secundare a Legii privind asistența socială
290	C11.R2 Reforma serviciilor sociale	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a Ordonanței privind calitatea serviciilor sociale
315	C12.R1 Modernizarea cadrului strategic al sectorului sănătății	Etapa de referință	Strategia națională pentru sănătatea mintală a cetățenilor Republicii Bulgaria 2021-2030 și planul de acțiune pentru punerea în aplicare a strategiei
		Suma tranșei	1 368 912 911 EUR

1.2. A doua tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire
2	C1.R1 Reforma învățământului preșcolar și școlar și a învățământului și formării profesionale	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind promovarea ocupării forței de muncă
3	C1.R1 Reforma învățământului preșcolar și școlar și a învățământului și formării profesionale	Etapa de referință	Planul de acțiune pentru punerea în aplicare a Cadrului strategic pentru dezvoltarea educației, formării și învățării în Republica Bulgaria (2021-2030)
7	C1.R2 Reforma învățământului superior	Etapa de referință	Planul de acțiune pentru punerea în aplicare a Strategiei pentru dezvoltarea învățământului superior în Republica Bulgaria (2021-2030)
8	C1.I1 Centrele STEM și inovarea în educație	Etapa de referință	Înființarea centrului național STIM
321	C12.R2 Dezvoltarea e-sănătății și a Sistemului Național de Informații în Domeniul Sănătății	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului de reglementare privind e-sănătatea
40	C3.I2.1.a Instrumentul de garantare pentru creștere	Etapa de referință	Semnarea acordului de contribuție între Comisia Europeană și Guvernul Bulgariei
43	C3.I2.1.b Instrumente de capitaluri proprii pentru creștere	Etapa de referință	Semnarea acordului de finanțare între Fondul European de Investiții și Guvernul Bulgariei
46	C3.I2.1.c Schema de granturi pentru modernizarea tehnologică	Etapa de referință	Proceduri de selecție finalizate
48	C3.I2.1.d Schema de granturi pentru tehnologia informației și comunicațiilor și securitatea cibernetică în întreprinderile mici și mijlocii	Etapa de referință	Proceduri de selecție finalizate
50	C3.I2.1.e Rezerva de inovare (Instrumente de capitaluri proprii pentru inovare)	Etapa de referință	Semnarea acordului de finanțare între Fondul European de Investiții și Guvernul Bulgariei
56	C3.I2.2.b Instrumentul de garantare pentru eficiența energetică și energia din surse regenerabile	Etapa de referință	Semnarea acordului de contribuție între Comisia Europeană și Guvernul Republicii Bulgaria
61	C3.2.3.a Instrumente de capitaluri proprii pentru investiții în neutralitatea climatică și în transformarea digitală	Etapa de referință	Semnarea unui acord de finanțare între Republica Bulgaria și Fondul European de Investiții
63	C4.R1 Instituirea unui fond național pentru decarbonizare	Etapa de referință	Evaluarea cadrului național de reglementare în materie de eficiență energetică, publicată de un grup de experți independenți
66	C4.R3 Definiția „sărăciei energetice” și a criteriilor de identificare a gospodăriilor afectate de sărăcia energetică și a consumatorilor vulnerabili	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor la Legea energiei și la legislația secundară privind „sărăcia energetică”

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire
67	C4.R2 Facilitarea investițiilor în renovări vizând eficiența energetică a clădirilor rezidențiale	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind administrarea proprietății asupra condominiului
68	C4.I1 Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar	Etapa de referință	Instituirea unei scheme naționale de sprijin pentru renovarea eficientă din punct de vedere energetic a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
69	C4.I1 Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar Submăsura 1: Renovarea clădirilor rezidențiale	Etapa de referință	Cerere de propuneri pentru renovarea eficientă din punct de vedere energetic a clădirilor rezidențiale
72	C4.I1 Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar Submăsura 2: Renovarea clădirilor nerezidențiale, inclusiv a clădirilor publice și Submăsura 3: Renovarea clădirilor nerezidențiale în industria prelucrătoare, comerț și servicii	Etapa de referință	Cereri de propuneri pentru renovarea eficientă din punct de vedere energetic a clădirilor nerezidențiale
82	C4.R4 Stimularea eficienței energetice și a proiectelor privind energia din surse regenerabile prin intermediul facturilor la energie	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a actelor juridice privind îmbunătățirea eficienței energetice în cadrul modelului societăților de servicii energetice (ESCO).
85	C4.I4 Transformarea digitală a rețelei de transport al energiei electrice	Etapa de referință	Contracte semnate sau începerea lucrărilor de modernizare a sistemelor naționale de transport
79	C4.I3 Sprijin pentru sisteme de iluminat stradal eficiente din punct de vedere energetic	Etapa de referință	Semnarea contractelor de grant pentru renovarea sistemelor de iluminat public (cererea 1)
29	C2.I1 Programul de sprijinire a cercetării și inovării	Țintă	Semnarea contractelor cu instituțiile de învățământ superior de cercetare
92	C4.R8 Liberalizarea pieței energiei electrice	Etapa de referință	Integrarea pieței energiei electrice
83	C4.R5 Ghișee unice pentru renovări vizând eficiența energetică	Etapa de referință	Înființarea de ghișee unice pilot pentru renovarea energetică
91	C4.R8 Liberalizarea pieței energiei electrice	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a actelor juridice
105	C4.I7 Creșterea utilizării energiei regenerabile din surse geotermale	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a actelor juridice privind utilizarea energiei din surse regenerabile din surse geotermale
114	C4.R9 Foaia de parcurs către neutralitatea climatică	Etapa de referință	Adoptarea de către Consiliul de Miniștri a unei decizii privind o foaie de parcurs către neutralitatea climatică
95	C4.R6 Creșterea producției de energie electrică din surse regenerabile	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a actelor juridice
97	C4.I8 Infrastructura națională de stocare a energiei electrice (RESTORE)	Etapa de referință	Modificarea cadrului legislativ național pentru a sprijini implementarea rapidă a stocării energiei electrice

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire
76	C4.I2 Sprijin pentru energia din surse regenerabile pentru gospodării	Etapa de referință	Instituirea unei scheme naționale de sprijin pentru energia din surse regenerabile pentru gospodării
126	C5.R1 Instituirea structurii de guvernare a rețelei Natura 2000	Etapa de referință	Modificări ale Legii privind biodiversitatea
138	C7.R2 Alocarea spectrului de frecvențe radio	Etapa de referință	Notificarea atribuirii drepturilor de utilizare operatorilor din banda de frecvențe de 26 GHz
162	C8.R1 Cadrul strategic în domeniul transporturilor	Țintă	Consolidarea capacității de gestionare și punere în aplicare a proiectelor feroviare TEN-T
173	C8.R3 Mobilitatea urbană durabilă	Etapa de referință	Integrarea mobilității urbane durabile în strategiile teritoriale și în planificarea dezvoltării
214	C10.R1 Reforma sistemului judiciar	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative aduse Legii privind asistența juridică
217	C10.R2 Combaterea corupției	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a Legii privind protecția persoanelor care raportează încălcări sau care divulgă public informații cu privire la încălcări și a modificărilor aduse cadrului juridic referitoare la avertizarea în interes public
218	C10.R2 Combaterea corupției	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) de reformare a Comisiei anticorupție și a Comisiei pentru confiscarea activelor ilegale
219	C10.R2 Combaterea corupției	Etapa de referință	Îmbunătățirea rolului Inspectoratului din cadrul Consiliului Judiciar Suprem în prevenirea și combaterea corupției în sistemul judiciar
227	C10.R3 Acte juridice privind cadrul de mediere	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a actelor juridice privind cadrul de mediere
228	C10.R4 Măsuri privind cadrul de insolvență	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a actelor juridice în ceea ce privește procedurile de insolvență și de restructurare
231	C10.R6 Reforma registrului pentru deblocarea potențialului guvernării electronice	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind guvernarea electronică
232	C10.R6 Reforma registrului pentru deblocarea potențialului guvernării electronice	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor la Legea privind cadastrul și registrul funciar
234	C10.R7 Cadrul de guvernare pentru întreprinderile de stat	Etapa de referință	Adoptarea unei politici privind proprietatea de stat
239	C10.R8 Măsuri privind cadrul de combatere a spălării banilor	Etapa de referință	Adoptarea unei actualizări a evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului
242	C10.R10 Achiziții publice	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative la Legea privind achizițiile publice pentru reducerea numărului de contracte fără procedură de ofertare și a ofertelor unice

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire
235	C10.R7 Cadrul de governanță pentru întreprinderile de stat	Etapa de referință	Adoptarea raportului anual de sinteză privind performanța întreprinderilor de stat
251	C10.R11 Bulgaria întreprinzătoare	Etapa de referință	Introducerea unei proceduri și a unor cerințe pentru eliberarea și revocarea unei vize pentru antreprenorii nou-înființați
252	C10.R11 Bulgaria întreprinzătoare	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a Legii privind falimentul persoanelor fizice
253	C10.R11 Bulgaria întreprinzătoare	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a unui nou capitol în Legea comerțului pentru introducerea unei noi forme juridice a unei societăți comerciale
256	C10.R12 Consiliul de analiză economică	Etapa de referință	Instituționalizarea Consiliului de Analiză Economică
283	C10.I11 I Mediul administrativ și de informare pentru planul de redresare și reziliență	Țintă	Membrii personalului instruiți privind achizițiile publice
287	C11.R1 Reforma sistemului de venit minim	Etapa de referință	Finalizarea unui raport privind sistemul de venit minim
297	C11.I2 Furnizarea de dispozitive de asistență persoanelor cu dizabilități permanente	Etapa de referință	Metodologia de selecție a persoanelor cu dizabilități permanente
299	C11.I3 Dezvoltarea economiei sociale	Țintă	Construirea și echiparea a 6 centre regionale de interes
316	C12.R1 Modernizarea cadrului strategic al sectorului sănătății	Etapa de referință	Harta națională a nevoilor pe termen lung ale sectorului sănătății
317	C12.R1 Modernizarea cadrului strategic al sectorului sănătății	Etapa de referință	Strategia Națională de Sănătate 2030
318	C12.R1 Modernizarea cadrului strategic al sectorului sănătății	Etapa de referință	Strategia Națională pentru Sănătatea Copilului și Adolescentului și Îngrijirea Pediatrică în Republica Bulgaria 2030
319	C12.R1 Modernizarea cadrului strategic al sectorului sănătății	Etapa de referință	Planul național de combatere a cancerului în Republica Bulgaria 2021-2027
328	C12.R6 Planul pentru o educație sanitară modernă în școli	Etapa de referință	Planul național pentru educația în domeniul sănătății în școlile bulgare 2021-2027
		Suma tranșei	653 151 273 EUR

1.3. A treia tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire
24	C2.R1 Politică comună în domeniul cercetării și inovării	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) privind cercetarea și inovarea
25	C2.R1 Politică comună în domeniul cercetării și inovării	Etapa de referință	Act(e) juridic(e) referitor(e) la cercetare și inovare
29a	C2.I1 Programul de sprijinire a cercetării și inovării	Etapa de referință	Semnarea contractului
31	C2.I2 Investiții în Academia Bulgară de Științe	Etapa de referință	Măsuri pentru Centrul Comun de Inovare
32	C2.I2 Investiții în Academia Bulgară de Științe	Etapa de referință	Ruta optică de distribuție a cheii cuantice
36	C3.I1 Programul pentru parcuri și zone industriale („AttractInvestBG”)	Țintă	Selectarea parcurilor/zonelor industriale
42	C3.I2 Investiții 2.1.un instrument de garantare pentru creștere	Țintă	Operațiuni aprobate de Comitetul pentru investiții al InvestEU
47	C3.I2 Investiții 2.1.c Schema de granturi pentru modernizarea tehnologică	Țintă	Execuția Bugdet – transfer de cel puțin 120 de milioane EUR pentru modernizarea tehnologică
53	C3.I2 Investiția 2.2.a - Schema de granturi pentru investiții în surse regenerabile de energie electrică pentru uz propriu cu instalații locale de stocare	Etapa de referință	Proiecte aprobate
58	C3.I2 Investiția 2.2.b - Instrumentul de garantare pentru eficiența energetică și energia din surse regenerabile	Țintă	Operațiuni financiare sau de investiții aprobate de Comitetul pentru investiții al InvestEU
59	C3.I2 Investiții 2.2.c Schema de granturi pentru sprijinirea întreprinderilor în tranziția către o economie circulară	Etapa de referință	Proiecte aprobate
64	C4.R1 Instituirea unui fond național pentru decarbonizare	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) de instituire a Fondului național pentru decarbonizare
84	C4.R5 Ghișee unice pentru renovări vizând eficiența energetică	Țintă	Ghișee unice desemnate
90	C4.R7 Sprijinirea lanțului valoric al hidrogenului verde	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) privind lanțul valoric al hidrogenului verde
115	C4.R10 Decarbonizarea sectorului energetic	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) de introducere a unui plafon pentru emisiile de CO2 pentru centralele electrice pe bază de lignit și cărbune
70	C4.I1 Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar Submăsura 1: Renovarea clădirilor rezidențiale	Etapa de referință	Semnarea contractelor pentru renovarea eficientă din punct de vedere energetic a clădirilor

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/țintă	Denumire
	Submăsura 2: Renovarea clădirilor publice nerezidențiale și Submăsura 3: Renovarea clădirilor nerezidențiale în industria prelucrătoare, comerț și servicii		
88	C4.I4 Transformarea digitală a rețelei de transport al energiei electrice	Țintă	Creșterea capacității maxime lunare nete de transport transfrontalier cu 1600 MW
122	C4.I8 Infrastructura națională de stocare a energiei electrice (RESTORE)	Etapa de referință	Semnarea contractelor pentru instalațiile de stocare a energiei electrice
131	C6.R1 Programul național de acțiune	Etapa de referință	Adoptarea programului național de acțiune
139	C7.R2 Alocarea spectrului de frecvențe radio	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a deciziei (deciziilor) Comisiei de reglementare a comunicațiilor de atribuire a drepturilor în benzile de frecvențe de 700 MHz și 800 MHz
149	C7.I2 Sistemul TETRA și rețeaua de relec radio	Etapa de referință	Livrarea echipamentelor pe baza standardului TETRA
164	C8.R1 Cadrul strategic în domeniul transporturilor	Etapa de referință	Evaluarea pieței privind domeniul de aplicare al obligației de serviciu public
184	C8.I1 Material rulant pentru căile ferate	Etapa de referință	Semnarea contractelor pentru achiziționarea de material rulant feroviar cu emisii zero
200	C8.I6 Linia de metrou 3 din Sofia	Țintă	Construcția liniei de metrou 3 din Sofia
220	C10.R2 Combaterea corupției	Etapa de referință	Organism anticorupție înființat și operațional
222	C10.R2 Combaterea corupției	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) privind procedurile penale și răspunderea și răspunderea penală a procurorului general
229	C10.R4 Măsuri privind cadrul de insolvență	Etapa de referință	Măsuri privind cadrul de insolvență
230	C10.R5 Reforma digitală a sectorului construcțiilor din Bulgaria	Etapa de referință	Strategia și foaia de parcurs pentru introducerea modelării informațiilor privind clădirile (BIM)
233	C10.R6 Reforma registrului pentru deblocarea potențialului guvernării electronice	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) privind guvernanta electronică
237	C10.R7 Cadrul de guvernanta pentru întreprinderile de stat	Etapa de referință	Conformitatea componenței consiliilor de administrație ale marilor întreprinderi de stat
240	C10.R8 Măsuri privind cadrul de combatere a spălării banilor	Etapa de referință	Capacitatea și capacitățile autorităților de supraveghere
244	C10.R10 Achiziții publice	Etapa de referință	Metodologia Agenției pentru Achiziții Publice

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire
245	C10.R10 Achiziții publice	Etapa de referință	Formulare electronice standard pentru achizițiile publice
255	C10.R11 Bulgaria întreprinzătoare	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) privind munca la distanță
263	C10.I3 Infrastructura de informare și comunicare din cadrul Parchetului	Etapa de referință	Infrastructura de informare și comunicare din cadrul Parchetului
267	C10.I4 Servicii de securitate	Etapa de referință	Achiziționarea de aparate de fotografiat corporale
284	C10.I11 Mediul de informare și administrativ pentru planul de redresare și reziliență	Etapa de referință	Actualizarea sau lansarea ghidurilor video
288	C11.R1 Reforma sistemului de venit minim	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) referitor(e) la sistemul de venit minim
291	C11.R2 Reforma serviciilor sociale	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) de pe Harta Națională a Serviciilor Sociale
303	C11.I4 Renovarea Agenției de Asistență Socială	Etapa de referință	Semnarea contractelor pentru structurile teritoriale ale Agenției de Asistență Socială
307	C11.I6 Sprijinirea sectorului cultural	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) privind Fondul Național de Cultură
312	C11.I7 Digitalizarea arhivelor	Etapa de referință	Metodologia și standardele pentru digitalizarea conținutului
322	C12.R2 Dezvoltarea e-sănătății și a Sistemului Național de Informații în Domeniul Sănătății	Etapa de referință	Modernizarea Sistemului național de informații privind sănătatea (NHIS)
323	C12.R3 Îmbunătățirea atractivității profesiilor din domeniul sănătății și promovarea unei distribuții mai echilibrate a cadrelor medicale pe întreg teritoriul	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) privind finanțarea profesioniștilor din domeniul sănătății
324	C12.R3 Îmbunătățirea atractivității profesiilor din domeniul sănătății și promovarea unei distribuții mai echilibrate a cadrelor medicale pe întreg teritoriul	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) privind asistența medicală
336	C12.I4 Instituirea unui sistem de ambulanță aeriană	Etapa de referință	Semnarea contractului (contractelor) pentru livrarea elicopterelor către sistemul de ambulanță aeriană
339	C12.I5 Platforma Digitală Națională de Diagnostic Medical	Etapa de referință	Semnarea contractului (contractelor) pentru dezvoltarea Platformei digitale naționale pentru diagnostic medical
347	C13.R1 Cadrul de guvernare pentru sărăcia energetică și pregătirea liberalizării pieței cu amănuntul	Etapa de referință	Actul (actele) juridic(e) de desemnare și de instituire a organismelor responsabile
350	C13.R3 Funcționarea pieței de echilibrare și a raportului cerere-răspuns	Etapa de referință	Calitatea de membru al PICASSO Platformă

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire
356	C13.I4 Sprijin pentru capacitățile de producere a energiei electrice din surse regenerabile și de stocare a energiei electrice	Etapa de referință	Cerere (cereri) de propuneri pentru selectarea proiectelor
		Suma tranșei	1 618 592 629 EUR

1.4. A patra tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/țintă	Denumire
4	C1.R1 Reforma învățământului preșcolar și școlar și a învățământului și formării profesionale	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) în domeniul educației și formării profesionale
49	C3.I2 Investiții 2.1.d Schema de granturi pentru tehnologia informației și comunicațiilor și securitatea cibernetică în întreprinderile mici și mijlocii	Țintă	Execuția bugetară – transfer de cel puțin 12,59 milioane EUR pentru digitalizare
60	C3.I2 Investiții 2.2.c Schema de granturi pentru sprijinirea întreprinderilor în tranziția către o economie circulară	Țintă	Proiecte finalizate în domeniul economiei circulare
65	C4.R1 Instituirea unui fond național pentru decarbonizare	Etapa de referință	Contractul și normele de funcționare
93	C4.R11 Îmbunătățirea guvernancei corporative a întreprinderilor de stat din sectorul energetic	Etapa de referință	Condiții pentru o nouă societate holding deținută de stat
78	C4.I2 Sprijin pentru energia din surse regenerabile pentru gospodării	Țintă	Gospodării care beneficiază de sprijin
106	C4.I7 Creșterea utilizării energiei regenerabile din surse geotermale	Etapa de referință	Unealtă geotermală
136	C6.I2 Digitalizarea proceselor de la fermă la consumator	Etapa de referință	Sistemul electronic de informații agricole
163	C8.R1 Cadrul strategic în domeniul transporturilor	Etapa de referință	Măsurile privind transporturile
165	C8.R1 Cadrul strategic în domeniul transporturilor	Etapa de referință	Noul contract de servicii publice (CSP) pentru serviciile publice de transport feroviar
176	C8.R4 Transportul public integrat	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) privind transportul public
178	C8.R5 Mobilitatea electrică	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) privind mobilitatea electrică
181	C8.R5 Mobilitatea electrică	Etapa de referință	Zone cu emisii scăzute
208	C9.R2 Reforma alimentării cu apă și a canalizării	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) privind alimentarea cu apă și canalizarea
215	C10.R1 Reforma sistemului judiciar	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) privind e-justiția în cauzele de contencios administrativ
223	C10.R2 Combaterea corupției	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) privind activitățile de lobby
258	C10.I1 Modernizarea Sistemului Informatic Unificat al Instanțelor	Etapa de referință	Modernizarea sistemului informațional al instanțelor unificate
260	C10.I2 Digitalizarea proceselor litigioase în justiția administrativă	Etapa de referință	Module de informare și hardware pentru digitalizarea proceselor de soluționare a litigiilor în domeniul justiției administrative
278	Sistemul C10.I10 Monitorstat	Etapa de referință	Actualizarea sistemului Monitorstat
285	C10.I11 Mediul de informare și administrativ pentru planul de redresare și reziliență	Etapa de referință	Cursuri de formare privind activitățile din cadrul MRR
304	C11.I4 Renovarea Agenției de Asistență Socială	Țintă	Structurile teritoriale ale Agenției de Asistență Socială au fost renovate
308	C11.I6 Sprijinirea culturii și a sectorului	Țintă	Sprijin pentru sectorul cultural

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire
332	C12.I2 Antreuri C pentru diagnosticul intervențional și tratamentul endovascular al bolilor cerebrovasculare	Etapa de referință	Semnarea contractului (contractelor) pentru lucrări de construcție și/sau renovare și pentru furnizarea de echipamente medicale
343	C12.I7 Dezvoltarea asistenței medicale ambulatorii	Etapa de referință	Semnarea contractului (contractelor) pentru lucrările de construcție și/sau renovare a unităților ambulatorii sau a containerelor ambulatorii mobile, precum și furnizarea de echipamente
348	C13.R1 Cadrul de governanță pentru sărăcia energetică și pregătirea liberalizării pieței cu amănuntul	Etapa de referință	Măsuri pregătitoare pentru liberalizarea pieței cu amănuntul
		Suma tranșei	900 000 000 EUR

1.5. A cincea tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/ținta	Denumire
10	C1.I1 Centrele STEM și inovarea în educație	Țintă	Lucrări de construcție și/sau renovare
13	C1.I2 Lucrări de infrastructură în instituțiile de învățământ	Țintă	Lucrări de renovare și/sau construcție a școlilor, grădinițelor și căminelor studențești și lucrări de construcție a campusurilor
18	C1.I3 Competențe digitale	Țintă	Cluburi digitale
21	C1.I3 Competențe digitale	Țintă	CertIFICATE pentru nivelul dobândit de competențe digitale
22	C1.I4 Centre pentru tineret	Etapa de referință	Lucrări de construcție și/sau renovare pentru centrele de tineret, înființarea unui centru național de interes și persoane înregistrate
28	C2.I1 Programul de sprijinire a cercetării și inovării	Țintă	Proiecte ale IMM-urilor și ale instituțiilor de învățământ superior sau ale organizațiilor de cercetare
30	C2.I1 Programul de sprijinire a cercetării și inovării	Țintă	Rapoarte aprobate
33	C2.I2 Investiții în Academia Bulgară de Științe	Etapa de referință	Renovarea Academiei Bulgare de Științe și a proiectului (proiectelor) de cercetare în domeniul tranziției verzi și digitale
38	C3.I1 Programul pentru parcuri și zone industriale („AttractInvestBG”)	Țintă	Proiecte în parcuri/zone industriale
42a	C3.I2 Investiții 2.1.un instrument de garantare pentru creștere	Țintă	Operațiuni aprobate de Comitetul pentru investiții al InvestEU
45	C3.I2 Investiții 2.1.b Instrumente de capitaluri proprii pentru creștere	Țintă	Operațiuni aprobate de Comitetul pentru investiții
52	C3.I2 Investiții 2.1.e Rezerva de inovare (instrumente de capitaluri proprii pentru inovare)	Țintă	Operațiuni aprobate de Comitetul pentru investiții

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/țintă	Denumire
55	C3.I2 Investiția 2.2.a - Schema de granturi pentru investiții în surse regenerabile de energie electrică pentru uz propriu cu instalații locale de stocare	Țintă	Capacitatea instalațiilor de depozitare instalate
62	C3.I2 Investiții 2.3.a Instrumente de capitaluri proprii pentru investiții în neutralitatea climatică și în transformarea digitală	Țintă	Operațiuni aprobate de Comitetul pentru investiții
93a	C4.R11 Îmbunătățirea guvernantei corporative a întreprinderilor de stat din sectorul energetic	Etapa de referință	O nouă societate holding deținută de stat
120	C4.R10 Decarbonizarea sectorului energetic	Țintă	Reducerea emisiilor de dioxid de carbon din sectorul energetic
71	C4.I1 Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar Submăsura 1: Renovarea clădirilor rezidențiale	Țintă	Renovarea eficientă din punct de vedere energetic a clădirilor rezidențiale
75	C4.I1 Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar Submăsura 2: Renovarea clădirilor publice nerezidențiale și Submăsură 3: Renovarea clădirilor nerezidențiale în industria prelucrătoare, comerț și servicii	Țintă	Renovarea eficientă din punct de vedere energetic a clădirilor nerezidențiale
75a	C4.I9 Schema de subvenții – renovarea clădirilor rezidențiale	Etapa de referință	Acord de punere în aplicare, acorduri juridice de subvenționare și transfer de fonduri
81	C4.I3 Sprijin pentru sisteme de iluminat stradal eficiente din punct de vedere energetic	Țintă	Reducerea consumului de energie
89	C4.I4 Transformarea digitală a rețelei de transport al energiei electrice	Țintă	Condiții pentru integrarea capacității de producție din surse regenerabile în sistemul de energie electrică
96	C4.R6 Creșterea producției de energie electrică din surse regenerabile	Etapa de referință	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e)
125	C4.I8 Infrastructura națională de stocare a energiei electrice (RESTORE)	Țintă	Stocarea energiei electrice facilități
134	C6.I1 Tranziția tehnologică și ecologică a agriculturii	Țintă	Proiecte în cadrul Fondului pentru promovarea tranziției tehnologice și ecologice a agriculturii
146	C7.I1 Extinderea pe scară largă a infrastructurii digitale	Etapa de referință	Modernizarea rețelei magistrale de stat
147	C7.I1 Extinderea pe scară largă a infrastructurii digitale	Etapa de referință	Accesul la rețele de foarte mare capacitate (VHCN)
186	C8.I1 Material rulant pentru căile ferate	Țintă	Material rulant feroviar cu emisii zero

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/țintă	Denumire
197	C8.I5 Siguranța rutieră	Etapa de referință	Echipe pentru siguranța rutieră
201	C8.I6 Linia de metrou 3 din Sofia	Țintă	Linia de metrou 3 din Sofia
201a	C8.II0 Material rulant pentru metrou	Țintă	Trenuri de metrou
203	C8.I7 Mobilitatea verde	Etapa de referință	Vehicule cu emisii zero, stații de încărcare, iluminat pentru trecerile de pietoni și infrastructura pentru biciclete
206a	C8.I8 Echipamente pentru monitorizarea sau întreținerea liniilor de cale ferată și a liniilor aeriene	Țintă	Protocolul (procoloalele) de acceptare pentru echipamente
206b	C8.I9 Renovarea infrastructurii feroviare	Țintă	Renovarea liniilor de cale ferată și a liniilor aeriene
226a	C10.R2 Combaterea corupției	Etapa de referință	Măsuri de combatere a corupției și de sporire a integrității
245a	C10.R10 Achiziții publice	Etapa de referință	Măsuri privind achizițiile publice
248	C10.R10 Achiziții publice	Etapa de referință	Reducerea proporției contractelor atribuite pe baza unui singur ofertant și a proporției procedurilor negociate fără publicare prealabilă
265	C10.I4 Servicii de securitate	Etapa de referință	Sisteme de securitate și supraveghere
270	C10.I6 Sprijinirea unei faze-pilot pentru introducerea modelării informațiilor privind clădirile	Etapa de referință	Introducerea modelării informațiilor privind clădirile
273	C10.I7 Sistemul unificat de informații pentru amenajarea teritoriului, proiectarea investițiilor și autorizarea clădirilor	Etapa de referință	Platformă pentru amenajarea teritoriului, proiectarea investițiilor și autorizarea clădirilor
293	C11.I1 Lucrări de infrastructură în unitățile de îngrijire pe termen lung	Țintă	Unități de îngrijire pe termen lung și locuințe pentru persoane în vârstă renovate și/sau construite
298	C11.I2 Furnizarea de dispozitive de asistență persoanelor cu dizabilități permanente	Etapa de referință	Selectarea persoanelor cu dizabilități permanente pentru a primi dispozitive de asistență
306	C11.I5 Servicii digitale la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă	Etapa de referință	Servicii digitale pentru Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă
314	C11.I7 Digitalizarea arhivelor	Etapa de referință	Instituții cu elemente digitalizate disponibile pe o nouă platformă digitală pentru digitalizarea conținutului
314a	C11.I8 Infrastructura culturală	Etapa de referință	Echipe digitale
330	C12.I1 Modernizarea unităților spitalicești	Etapa de referință	Unități spitalicești
333	C12.I2 Centre de diagnostic intervențional și tratament endovascular al bolilor cerebrovasculare	Țintă	Centre pentru boli cerebrovasculare
335	C12.I3 Modernizarea asistenței psihiatrice	Țintă	Unități de îngrijire psihiatrică renovate și echipate
337	C12.I4 Instituirea unui sistem de ambulanță aeriană	Țintă	Livrarea de elicoptere și construcția de hangare pentru sistemul de ambulanță aeriană

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapa/țintă	Denumire
340	C12.I5 Platforma Digitală Națională de Diagnostic Medical	Țintă	Accesarea Platformei Digitale Naționale de Diagnostic Medical
345	C12.I7 Dezvoltarea asistenței medicale ambulatorii	Țintă	Unități de îngrijire ambulatorie sau containere ambulatorii mobile
349	C13.R2 Transparența procedurilor de racordare pentru noile capacități de energie din surse regenerabile și de stocare	Etapa de referință	Harta capacității de găzduire a rețelei
351	C13.R3 Funcționarea pieței de echilibrare și a raportului cerere-răspuns	Etapa de referință	Raportul Săptămânii europene a regiunilor și orașelor
352	C13.I1 Sistemul de informații privind gospodăriile sărace din punct de vedere energetic și clienții vulnerabili	Etapa de referință	Sistemul de informații privind gospodăriile sărace din punct de vedere energetic și clienții vulnerabili
353	C13.I2 Infrastructura națională de stocare a energiei electrice (RESTORE) (extinsă)	Țintă	Instalații de stocare a energiei electrice
354	C13.I3 Instalarea de sisteme fotovoltaice în infrastructurile de servicii sociale și furnizarea de vehicule electrice pentru infrastructurile de servicii sociale	Etapa de referință	Instalarea de sisteme fotovoltaice și livrarea de vehicule electrice
357	C13.I4 Sprijin pentru capacitățile de producere a energiei electrice din surse regenerabile și de stocare a energiei electrice	Țintă	Capacitatea de producție a energiei electrice din surse regenerabile amplasată în același loc cu stocarea energiei electrice
		Suma tranșei	1 633 449 332 EUR

Secțiunea 3: DISPOZIȚII SUPLIMENTARE

1. MODALITĂȚI DE MONITORIZARE ȘI PUNERE ÎN APLICARE A PLANULUI DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

Monitorizarea și punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență al Bulgariei se efectuează în conformitate cu următoarele dispoziții:

- *Direcția Fondului Național* din cadrul Ministerului Finanțelor colectează și raportează date privind progresele înregistrate și acționează în calitate de autoritate responsabilă cu pregătirea și depunerea cererilor de plată și cu primirea plăților din partea CE. Direcția acționează ca punct focal la nivel național în ceea ce privește pregătirea normelor și procedurilor comune pentru punerea în aplicare a mecanismului, pentru efectuarea de verificări și controale privind punerea în aplicare a investițiilor și a reformelor, inclusiv monitorizarea activă a progreselor înregistrate în punerea în aplicare a măsurilor pe baza jaloanelor și a țintelor stabilite în planul de redresare și reziliență.
- *Direcția de politică economică și financiară* din cadrul Ministerului Finanțelor este responsabilă de raportarea cu privire la progresele înregistrate în punerea în aplicare a jaloanelor și a țintelor planului de redresare și reziliență al Bulgariei în cadrul ciclului semestrului european.
- *Direcția unității centrale de coordonare* este responsabilă de elaborarea planului, a documentelor de programare, inclusiv de alocarea fondurilor în cadrul mecanismului și de elaborarea unui cadru strategic pentru activitățile de informare și comunicare legate de punerea în aplicare a planului. Direcția este responsabilă de monitorizarea punerii în aplicare a jaloanelor și a țintelor planului, inclusiv a progreselor înregistrate în ceea ce privește indicatorii comuni, contribuția verde și digitală a investițiilor etc. Direcția este, de asemenea, responsabilă de instituirea sistemului informatic cu toate funcționalitățile necesare pentru monitorizarea punerii în aplicare a planului de redresare și reziliență al Bulgariei, precum și pentru actualizările ulterioare ale sistemului informatic unificat de gestiune.
- *Agenția executivă „Audit al fondurilor UE”*, de pe lângă ministrul de finanțe, desfășoară activitatea de audit în cadrul mecanismului pentru a oferi asigurări cu privire la fiabilitatea datelor privind punerea în aplicare a jaloanelor și a obiectivelor și la modul în care acestea sunt colectate, precum și cu privire la faptul că punerea în aplicare asigură prevenirea dublei finanțări, a fraudei, a corupției și a conflictelor de interese și respectarea principiului bunei gestiuni financiare.