

Brusel 25. listopadu 2025
(OR. en)

15106/25
ADD 1

Interinstitucionální spis:
2025/0342(NLE)

ECOFIN 1484
UEM 537
FIN 1322
EIB
ECB

POZNÁMKA

Odesílatel:	Generální sekretariát Rady
Příjemce:	Delegace
Předmět:	PŘÍLOHA prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění prováděcí rozhodnutí ze dne 13. července 2021 o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Itálie

PŘÍLOHA

1. POPIS REFORMY A INVESTIC

A. MISE 1 SLOŽKA 1

Osa 1 – Digitalizace veřejné správy: Osa 1 složky M1C1 italského plánu pro oživení a odolnost obsahuje opatření, jejichž cílem je podpořit digitalizaci italské veřejné správy, a zahrnuje sedm investic a tři reformy. Investice se zaměřují zejména na: i) racionalizace a konsolidace stávajících digitálních infrastruktur veřejné správy; II) podpora zavádění cloud computingu, iii) se zvláštním důrazem na harmonizaci a interoperabilitu platform a datových služeb, uplatňování zásady „pouze jednou“ a dostupnost údajů prostřednictvím katalogu rozhraní pro programování aplikací (API); IV) zlepšení dostupnosti, účinnosti a přístupnosti všech digitálních veřejných služeb s cílem zvýšit úroveň osvojení a spokojenost uživatelů, v) posílení obrany Itálie proti rizikům, která představuje kyberkriminalita, vi) podpora digitální transformace velkých ústředních správních orgánů; VII) řešení digitální propasti posílením digitálních dovedností občanů. Cílem reformy v rámci této osy je zejména i) zjednodušení a urychlení procesu zadávání veřejných zakázek na řešení v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) ze strany veřejné správy; II) podpora digitální transformace veřejné správy a iii) odstranění překážek bránících přijetí cloudu orgány veřejné správy a zefektivnění procesů výměny údajů mezi orgány veřejné správy.

Investice a reformy v rámci této složky přispějí k plnění doporučení pro Itálii z let 2019 a 2020 týkajících se potřeby „zlepšit účinnost veřejné správy, mimo jiné investováním do dovedností zaměstnanců veřejné správy, urychlením digitalizace a zvýšením účinnosti a kvality místních veřejných služeb“ (doporučení pro zemi č. 3 v roce 2019), a „zaměřit investice na ekologickou a digitální transformaci, zejména na [...] posílení digitální infrastruktury s cílem zajistit poskytování základních služeb.“ (doporučení pro zemi č. 3 v roce 2020).

Osa 2 – Spravedlnost: Jak je uvedeno v poslední zprávě Komise Rady Evropy pro hodnocení efektivity justice (CEPEJ), výkonnost italského systému soudnictví, pokud jde o délku řízení, zdaleka nedosahuje výkonnosti ostatních členských států. Osa 2 složky M1C1 plánu pro oživení a odolnost obsahuje opatření, jejichž cílem je zvýšit účinnost soudního systému zkrácením délky řízení a přiblížením Itálie mediánu EU. Tato složka se zabývá doporučeními Itálii z let 2020 a 2019 týkajícími se zkrácení délky občanskoprávních soudních řízení a zlepšení účinnosti boje proti korupci (doporučení pro zemi č. 4 v roce 2019 a č. 4 v roce 2020). Digitalizace soudního systému je navíc důležitá i pro digitální transformaci.

Osa 3 – Veřejná správa: Osa 3 složky M1C1 plánu pro oživení a odolnost obsahuje opatření, jejichž cílem je reformovat italskou veřejnou správu a zlepšit správní kapacitu. Jak z hlediska účinnosti vlády, tak z hlediska důvěry ve vládu se Itálie nachází pod průměrem EU-27. Italské reformy veřejné správy byly ovlivněny závažnou mezerou v provádění reformy systémem shora dolů a nedostatečným uznáním a šířením cenných inovací vycházejících zdola. Správní kapacita je velmi nízká. Mělo by pokračovat úsilí o posílení kapacity strategického plánování, mechanismů monitorování a hodnocení a nástrojů tvorby politik založených na důkazech. Hlavním cílem této složky je posílit správní kapacitu italských orgánů veřejné správy na ústřední i místní úrovni, a to jak z hlediska lidského kapitálu (výběr, kompetence a profesní dráha), tak z hlediska zjednodušení administrativních postupů. Tento oddíl představuje zastřešující strukturální strategii v oblasti lidských zdrojů, od výběrových řízení až po profesní dráhu. Reforma zahrnuje rovněž opatření ke zjednodušení postupů. Investice do nových digitálních souborů nástrojů a posílená opatření v oblasti celoživotního učení jsou zahrnuty do složky 1 mise 1. Tato složka se zabývá doporučeními pro Itálii z roku 2020 a 2019 týkajícími se zlepšení účinnosti veřejné správy (doporučení pro zemi č. 3 v roce 2019 a doporučení č. 4 v roce 2020).

Osa 4 – Zadávání veřejných zakázek a platby správních orgánů: Osa 4 složky M1C1 plánu pro oživení a odolnost obsahuje opatření, jejichž cílem je reformovat některé klíčové aspekty italského legislativního rámce pro zadávání veřejných zakázek a snížit opožděné platby orgánů veřejné správy na ústřední, regionální a místní úrovni, jakož i regionálních zdravotnických orgánů. Hlavním cílem reformy je zjednodušit pravidla pro zadávání veřejných zakázek, zvýšit právní jistotu podniků a urychlit zadávání veřejných zakázek při současném zachování procesních záruk, pokud jde o transparentnost a rovné zacházení. Tyto reformy proto podporují včasnou realizaci infrastruktur a projektů financovaných z plánu.

Osa 5 – Fiskálně-strukturální reformy (daně a veřejné výdaje): Osa 5 složky M1C1 oživení a odolnosti zahrnuje několik reforem zaměřených na podporu udržitelnosti veřejných financí Itálie (doporučení pro zemi č. 1 v roce 2019). Pokud jde o příjmy, reformy mají za cíl zlepšit proces výběru daní, podpořit dodržování daňových předpisů a bojovat proti daňovým únikům s cílem snížit náklady daňových poplatníků na dodržování předpisů a zvýšit příjmy pro vládní instituce, a přispět tak ke zlepšení udržitelnosti veřejných financí. Pokud jde o výdaje, reformy mají za cíl zlepšit účinnost veřejných výdajů, a to jak na centrální úrovni, posílením stávajícího rámce pro každoroční přezkumy výdajů, tak na nižší než celostátní úrovni dokončením reformy fiskálních vztahů na různých úrovních správy.

A.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Osa 1 – Digitalizace veřejné správy

Investice 1.1 – Digitální infrastruktura

Cílem této investice je zajistit, aby systémy, datové soubory a aplikace veřejné správy byly umístěny v datových centrech s vysokými standardy kvality pro bezpečnost, výkonnost, škálovatelnost, evropskou interoperabilitu a energetickou účinnost. Investice spočívá v migraci datových souborů a aplikací veřejné správy na síť PSN nebo na bezpečné certifikované veřejné poskytovatele cloudu.

Investice 1.2 – Povolení cloud computingu pro místní samosprávu

Cílem této investice je převést datové soubory a aplikace podstatné části místní veřejné správy na bezpečnou cloudovou infrastrukturu, což každé správě umožní svobodně si vybrat v rámci souboru certifikovaných veřejných cloudových prostředí.

Opatření rovněž předpokládá balíček podpory „migrace jako služby“ pro správní orgány, který zahrnuje: i) počáteční posouzení, ii) procesní/administrativní podporu potřebnou k zahájení úsilí, iii) jednání o nezbytné externí podpoře a iv) celkové řízení projektu v průběhu provádění. Očekává se, že tým pod dohledem ministerstva pro technologické inovace a digitální transformaci (MITD) určí a potvrdí široký seznam kvalifikovaných poskytovatelů a vyjedná soubor standardních podpůrných balíčků uzpůsobených velikosti správy a službám zapojeným do migrace.

Investice 1.3 – Data a interoperabilita

Cílem této investice je zajistit plnou interoperabilitu klíčových datových souborů a služeb mezi ústředními a místními orgány veřejné správy. Opatření spočívá ve zřízení vnitrostátní digitální datové platformy („Piattaforma Digitale Nazionale Dati“), která umožňuje interoperabilitu datových souborů prostřednictvím katalogu rozhraní pro programování aplikací (API) sdílených mezi ústředními a místními správními orgány.

Investice 1.4 – Digitální služby a zkušenosti občanů

Cílem této investice je vytvořit integrovaný ekosystém digitálních veřejných služeb zaměřený na občany, zajistit jejich široké přijetí napříč ústředními a místními správními orgány a zlepšit celkové uživatelské zkušenosti.

Opatření:

- i) definuje opakovaně použitelné modely poskytování služeb zajišťující úplné požadavky na přístupnost (investice 1.4.1 – Zkušenosti občanů – Zlepšení kvality a použitelnosti digitálních veřejných služeb);
- ii) zvyšuje dostupnost digitálních veřejných služeb (investice 1.4.2 – Začlenění občanů: Zlepšení přístupnosti digitálních veřejných služeb);
- iii) zahrnuje přijetí digitální aplikace pro platby mezi občany a orgány veřejné správy (PagoPa) a přijetí aplikace „IO“ (investice 1.4.3 – Rozšíření služeb platformy PagoPA a aplikace „IO“);
- iv) podporuje přijetí národních platform digitální identity (Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID a Carta d'Identità Elettronica, CIE) a národního registru (Anagrafe nazionale della popolazione residente, ANPR) (investice 1.4.4 – Rozšíření národních platform digitální identity (SPID, CIE) a vnitrostátního registru (ANPR));
- v) zřizuje jednotnou platformu pro oznamování (investice 1.4.5 – Digitalizace veřejných oznámení);
- vi) zahrnuje přijetí mobility jako služby (investice 1.4.6 – Mobilita jako služba pro Itálii, přičemž toto poslední opatření je financováno na základě nevratné finanční podpory).

Investice 1.5 – Kybernetická bezpečnost

Cílem této investice je posílit ochranu Itálie před riziky vyplývajícími z kyberkriminality, zejména prostřednictvím zavedení „národního okruhu kybernetické bezpečnosti“ (PSNC) v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými ve směrnici (EU) 2016/1148 o bezpečnosti sítí a informačních systémů a posílením vnitrostátních kapacit technické kontroly a monitorování rizik v oblasti kybernetické obrany.

Opatření předpokládá vývoj moderního integrovaného systému, který úzce propojí různé subjekty v celé zemi a mezinárodně propojí partnery a důvěryhodné poskytovatele technologií. To je formulováno ve čtyřech bodech: i) posílit kapacity v první linii ve vztahu k veřejnosti a společnostem/subjektům za účelem správy varování a skutečných veřejně uznávaných událostí; II) vybudovat/posílit kapacity země v oblasti kontroly a auditu hardwaru a softwaru používaného subjekty se základními funkcemi k certifikaci důvěryhodnosti/předcházení hrozbám; III) posílení jednotek donucovacích orgánů a kybernetických jednotek v rámci policejních sil, které jsou pověřeny vyšetřováním trestné činnosti; IV) výrazně posílit kybernetická aktiva a lidské zdroje odpovědné za národní bezpečnost a reakci na kybernetické hrozby.

Investice 1.6 – Digitální transformace velkých ústředních správ

Cílem této investice je zvýšit účinnost a zjednodušit postupy hlavních ústředních správních orgánů – včetně i) ministerstva vnitra, ii) ministerstva spravedlnosti, iii) Národního ústavu sociálního zabezpečení (INPS) a Národního ústavu pro pojištění proti pracovním úrazům (INAIL), iv) ministerstva obrany, v) Státní rady a vi) finanční policie. Investice spočívá v přepracování a digitalizaci souboru prioritních procesů, činností a služeb v rámci jejich působnosti.

Investice 1.7 – Základní digitální dovednosti

Cílem této investice je snížit podíl obyvatelstva ohroženého digitálním vyloučením prostřednictvím poskytování digitálního vzdělávání. Projekt má za cíl poskytnout odborné přípravě cílem zajistit digitální vzdělávání osobám, jimž hrozí digitální vyloučení, a v posílení sítě center pro usnadnění digitálního vzdělávání.

Reforma 1.1 – Zadávání zakázek v oblasti IKT

Cílem této reformy je zajistit, aby veřejná správa mohla zadávat včasnější a účinnější řešení v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) zefektivněním a urychlením procesu zadávání veřejných zakázek na služby a aktiva IKT.

Provádění reformy se skládá ze tří linií činnosti. Provádění reformy se skládá ze tří směrů činností. Zaprvé se zřídí jednotná databáze obsahující bílý seznam hospodářských subjektů oprávněných poskytovat zboží a služby orgánům veřejné správy a zavede se specializovaná technologická infrastruktura umožňující certifikaci dodavatelů. Zadruhé by měl být přijat zjednodušený přístup („zrychlený postup“) s cílem zefektivnit nákupy informačních a komunikačních technologií pro projekty PNRR. Zatřetí se zřídí digitální služba pro zadávání veřejných zakázek s cílem pism. i) zahrnovat pouze certifikované dodavatele (hospodářské subjekty mohou kdykoli požádat o certifikaci v souladu s článkem 64 směrnice 2014/24/EU); II) umožnit rychlou identifikaci dodavatelů, kteří splňují určitou potřebu (např. prostřednictvím konfiguratoru); III) poskytnout správním orgánům intuitivní uživatelskou zkušenost (např. jasný popis nabízených služeb, srovnávací hodnocení dodavatelů). Toto celkové uspořádání bude vycházet ze stávajících schopností subjektu CONSIP, italského státního subjektu pro zadávání veřejných zakázek.

Reforma 1.2 – Podpora transformace

Cílem této reformy je podpořit digitální transformaci všech ústředních a místních orgánů veřejné správy zřízením specializovaného „digitálního transformačního úřadu PA“. Transformační úřad se skládá z dočasného útvaru sdílení kompetentních zdrojů v oblasti technologií, který organizuje a podporuje úsilí o migraci a centralizované vyjednávání „balíčků“ certifikované vnější podpory.

Kromě toho opatření předpokládá založení společnosti zaměřené na vývoj softwaru a provozní řízení na podporu digitálního posílení ústředních správních orgánů. Transformační úřad zejména podporuje veřejnou správu při provádění investic 1.1 až 1.7 zahrnutých do této složky a rovněž podporuje provádění investic a reforem v oblasti digitálního zdravotnictví zahrnutých v misi 6.

Reforma 1.3 – Cloud First a interoperabilita

Cílem této reformy je odstranit překážky bránící přijetí cloud computingu a zjednodušit byrokracii, která zpomaluje procesy výměny údajů mezi orgány veřejné správy, a to zavedením souboru pobídek a povinností zaměřených na usnadnění přechodu na cloud computing a odstranění procedurálních překážek bránících širokému přijímání digitálních služeb.

Reforma zahrnuje tři směry činnosti. Zaprvé, vzhledem k tomu, že cloudová řešení budou po uplynutí předem definované „doby odkladu“ (např. tři roky po zahájení transformace) stimulovat nákladovou efektivnost výdajů na informační a komunikační technologie (IKT), správní orgány, které se neřídily transformací cloud computingu, zaznamenají omezení ve svém rozpočtu na výdaje na IKT.

Zadruhé, v rámci pobídek k přechodu na cloud computing budou revidována stávající pravidla veřejného účetnictví týkající se výdajů souvisejících se službami cloud computingu. Vzhledem k tomu, že přechod na cloud computing v současné době zahrnuje převod rozpočtových prostředků z kapitálových výdajů na provozní výdaje, měla by být pravidla pro veřejné účetnictví týkající se výdajů souvisejících s cloudovými službami revidována tak, aby neodrazovala veřejnou správu od migrace cloud computingu.

Zatřetí, normy týkající se pravidel interoperability údajů budou revidovány v souladu s ustanoveními o otevřených datech a zpracování osobních údajů a se současnými postupy pro výměnu údajů mezi orgány veřejné správy, aby se zefektivnily procedurální aspekty a urychlilo zavádění interoperability mezi databázemi veřejné správy. Kromě toho musí být digitální bydliště přezkoumáno a integrováno do vnitrostátního registru rezidentů (ANPR), aby byla umožněna určitá a bezpečná digitální reakce mezi občany a orgány veřejné správy.

Osa 2 – Spravedlnost

Reforma 1.4 – Občanskoprávní soudnictví

Cílem této reformy je zkrátit délku občanskoprávního řízení a řešit nahromaděné nevyřízené případy občanskoprávních soudů. Reforma spočívá v přijetí legislativních opatření ke snížení počtu příchozích věcí u soudů, zjednodušení stávajících postupů a zvýšení produktivity soudů.

Reforma 1.5 – Trestní soudnictví

Cílem této reformy je zkrátit délku trestního řízení. Reforma spočívá v přijetí opatření, která zjednoduší stávající postupy a zvýší produktivitu soudů.

Reforma 1.6 – Insolvence

Cílem reformy je digitalizace a posílení insolvenčních řízení zavedením mechanismů včasného varování před insolvencí, specializací soudů a institucí v předsoudní fázi na účinnější řízení všech fází insolvenčního řízení, mimo jiné prostřednictvím odborné přípravy a specializace pro členy soudních a správních orgánů.

Reforma 1.7 – Daňové soudy

Cílem reformy je zefektivnit prosazování daňových předpisů a snížit vysoký počet odvolání u kasačního soudu.

Reforma 1.8 – Digitalizace soudního systému

Cílem této reformy je digitalizace občanskoprávních a trestních řízení. Tato reforma spočívá v zavedení povinného elektronického podávání dokumentů, zavedení elektronického pracovního postupu pro občanskoprávní řízení, digitalizaci trestního řízení prvního stupně a vytvoření databáze občanskoprávních rozhodnutí.

Investice 1.8 – Přijímání zaměstnanců u občanskoprávních, trestních a správních soudů

Cílem tohoto opatření je zvýšit kvalitu soudnictví podporou činností správních, občanskoprávních a trestních soudů, jakož i územních a ústředních útvarů ministerstva spravedlnosti odpovědných za prosazování plánu pro oživení a odolnost a digitální transformaci v systému soudnictví. Investice spočívá v dočasném najímání zaměstnanců pro zkušební kancelář a technických a administrativních pracovníků podporujících provádění cílů plánu pro oživení a odolnost.

Osa 3 – Veřejná správa

Reforma 1.9 – Reforma zaměstnanosti ve veřejném sektoru a reforma zjednodušení

Cílem této reformy je posílit veřejný rámec zaměstnanosti a zjednodušit administrativní postupy ve prospěch podniků a občanů. Reforma spočívá v přijetí řady opatření k odstranění zbytečných povinností, zavedení mechanismů tichého souhlasu, zjednodušení komunikace, sjednocení režimů sdílených s regiony a obcemi, zajištění interoperability obchodních a stavebních postupů (SUAP a SUE) a vymezení souboru klíčových ukazatelů výkonnosti pro řízení organizačních změn ve správních orgánech.

Reforma 1.9a – Reforma pro urychlení provádění politiky soudržnosti

Cílem reformy je urychlit provádění a účinnost politiky soudržnosti v doplňkovosti s národním plánem pro oživení a odolnost. Stanoví datum schválení strategického plánu jediné zvláštní ekonomické zóny. Vnitrostátní právní předpisy vyžadují stanovisko Jednotné konference před její přeměnou na zákon, jak je stanoveno v legislativním nařízení č. 281/1997. V souladu s článkem 9 nařízení (EU) 2021/241 může reforma získat podporu z jiných programů a nástrojů Unie za předpokladu, že tato podpora nepokrývá tytéž náklady. Nástroj pro oživení a odolnost nepokrývá žádné náklady na reformu.

Investice 1.9 – Poskytovat technickou pomoc a posilovat budování kapacit pro provádění italského plánu pro oživení a odolnost

Cílem této investice je posílit správní kapacitu pro provádění italského plánu pro oživení a odolnost. Investice spočívá v dočasném náboru skupiny odborníků, kteří poskytnou technickou pomoc správním orgánům a posílí jejich schopnost provádět konkrétní iniciativy plánované v rámci plánu pro oživení a odolnost, a zahrnuje programy odborné přípravy veřejných zaměstnanců s cílem posílit budování kapacit.

Reforma 1.10 – Reforma legislativního rámce pro zadávání veřejných zakázek

Cílem této reformy je posílit kvalifikaci a profesionalizaci veřejných zadavatelů, zvýšit hospodářskou soutěž, zjednodušit a digitalizovat postupy centrálních zadavatelů a uvést do praxe vnitrostátní systém elektronického zadávání veřejných zakázek. Za tímto účelem reforma zahrnuje přijetí právních aktů, včetně změn zákona o veřejných zakázkách.

Reforma 1.11 – Snížení opožděných plateb ze strany orgánů veřejné správy a zdravotnických orgánů

Cílem reformy je řešit překážky způsobující zpoždění při provádění plateb ze strany italských ústředních, regionálních, místních a zdravotnických orgánů veřejné správy a orgánů ve prospěch podniků, zejména přijetím strukturálních opatření a cílených legislativních opatření.

Reforma 1.12 – Reforma daňové správy

Cílem této reformy daňové správy je podpořit dodržování daňových předpisů, zvýšit účinnost auditů a kontrol a snížit náklady daňových poplatníků na dodržování předpisů přijetím a prosazováním cílených legislativních a regulačních opatření.

Reforma 1.13 – Reforma rámce přezkumu výdajů

Cílem této reformy je zvýšit účinnost vnitrostátního rámce pro přezkum výdajů. Reforma spočívá v závazku provádět každoroční přezkumy výdajů v období 2023–2025 a zlepšit praxi ekologického a genderového rozpočtování.

Reforma 1.14 – Reforma fiskálního rámce na nižší než celostátní úrovni

Cílem této reformy je zvýšit transparentnost fiskálních vztahů na různých úrovních veřejné správy. Reforma spočívá v definici parametrů „fiskálního federalismu“ pro regiony s obvyklým statusem a v přijetí právních aktů týkajících se „fiskálního federalismu“ pro provincie a metropolitní města.

Reforma 1.15 – Reforma pravidel pro veřejné účetnictví

Cílem této reformy je zavést jednotný systém akruálního účetnictví pro veřejný sektor bez státních podniků. Reforma spočívá v přijetí koncepčního rámce, souboru akruálních účetních standardů a vícerozměrné účtové osnovy, jakož i v poskytování školení pro přechod na nový systém akruálního účetnictví.

Investice 1.10 – Podpora kvalifikace a elektronického zadávání veřejných zakázek

Tato investice v rámci strategie profesionalizace veřejných zadavatelů zřídí funkci podpory zadávání veřejných zakázek určenou veřejným zadavatelům, aby splnili požadavky přílohy II.4 zákona o veřejných zakázkách a podpořili je v procesu elektronického zadávání veřejných zakázek, podporovali získávání digitálních dovedností a poskytovali technickou podporu při zavádění digitalizace zadávání veřejných zakázek, včetně využívání dynamických nákupních systémů.

A.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M1C1-1	Reforma 1.1: Zadávání veřejných zakázek v oblasti IKT	Mílník	Vstup v platnost nařízení o reformách 1.1 „Zadávání veřejných zakázek v oblasti informačních a komunikačních technologií“	Ustanovení zákona o vstupu v platnost legislativního nařízení o reformě zadávání zakázek v oblasti informačních a komunikačních technologií	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2021	Nezbytné právní akty zahrnují legislativní zásah do nařízení o zjednodušení právních předpisů („Decreto Legge semplificazioni“). Ty stanoví: i) Možnost použít postup uvedený v čl. 48 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách také pro zakázky překračující prahové hodnoty uvedené v článku 35 zákona o veřejných zakázkách pro nákupy související s nákupem počítačového zboží a služeb, zejména na základě cloudových technologií, jakož i služby připojení financované zcela nebo zčásti ze zdrojů poskytnutých na realizaci projektů PNRR; větvníci Interoperabilita mezi různými databázemi spravovanými certifikačními orgány zapojenými do procesu ověřování požadavků uvedených v článku 80 zákona o veřejných zakázkách; III) Vytvoření virtuálního souboru hospodářského subjektu, v němž jsou uvedeny údaje pro ověření neexistence důvodů pro vyloučení podle článku 80, což umožní definovat bílý seznam hospodářských subjektů, u nichž již bylo ověření provedeno.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M1C1–2	Reforma 1.3: „Cloud first“ a „Interoperabilita“	Milník	Vstup v platnost legislativních nařízení pro reformu 1.3 „Cloud first a interoperabilita“	Ustanovení zákona o vstupu v platnost legislativního nařízení o první reformě cloud computingu a reformě interoperability	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2021	Nezbytné právní akty zahrnují: Prováděcí regulační akty týkající se zejména i) nařízení Agenzia per l'Italia digitale (AGID) o projektu Polo Strategico Nazionale (PSN) (stanoveného v článku 33 legislativního nařízení č. 179/212) a ii) pokynů AGID týkajících se interoperability (stanovených v člancích 50 a 50b Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)). Změny článku – 50 CAD: i) zrušení povinnosti uzavírat rámcové dohody pro správní orgány, které mají přístup k vnitrostátní digitální datové platformě; II) vyjasnění otázky soukromí: přenos údajů z jednoho informačního systému do druhého nemění vlastnictví údajů a jejich zpracování, aniž jsou dotčeny povinnosti veřejných správ, které údaje přijímají a zpracovávají jako autonomní správci údajů. Změny Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 445/2000 týkající se přístupu k údajům: i) zrušení povolení požadovaného pro přímý přístup k údajům;

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										II) odstranění odkazu na rámcové dohody v článku 72. Pozměňovací návrhy k článku 33 legislativního nařízení č. 179/2012: i) zavést možnost, aby AgID regulovala spolu s nařízením Centri Elaborazione Dati (CED) a nařízením o cloud computingu podmínky a metody, s jejichž pomocí musí orgány veřejné správy provádět migraci CED; II) zavést sankce za nesplnění povinnosti přejít na cloud.
M1C1–3	Investice 1.1: Digitální infrastruktura	Milník	Dokončení projektu Polo Strategico Nazionale (PSN)	Zpráva o zavádění cloud computingu, ministerstvo pro technologické inovace a digitální transformaci (MITD)	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2022	Úplného dokončení celého projektu bude dosaženo poté, co všechny cílové orgány veřejné správy dokončí přesun zjištěných nosičů k Polo Strategico Nazionale (PSN) a úspěšně dokončí testování čtyř datových center, což umožní zahájit proces migrace datových souborů a aplikací cílených orgánů veřejné správy směrem k PSN.
M1C1–4	Investice 1.3.1: Národní platforma pro digitální data	Milník	Fungování národní platformy pro digitální data	Zpráva ministerstva pro technologické inovace a digitální transformaci (MITD) prokazující spuštění národní	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2022	Platforma agenturám umožní: — zveřejnit svá rozhraní pro programování aplikací (API) v katalogu API platformy,

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
				platformy pro digitální data						— uzavírat a podepisovat dohody o digitální interoperabilitě prostřednictvím platformy, — autentizovat a povolit přístup k API pomocí funkcí platformy, — ověřit a posoudit soulad s vnitrostátním rámcem interoperability.
M1C1–5	Investice 1.5: Kybernetická bezpečnost	Milník	Vytvoření nové Národní agentury pro kybernetickou bezpečnost	Správní ústavní zákon	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2022	Mezníku bude dosaženo 1) přeměnou zákonného dekretu o zřízení Národní agentury pro kybernetickou bezpečnost, který je v současné době finalizován, na zákon; 2) zveřejnění vyhlášky předsedy vlády (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, DPCM) v Úředním věstníku, která obsahuje vnitřní předpisy Národní agentury pro kybernetickou bezpečnost.
M1C1–6	Investice 1.5: Kybernetická bezpečnost	Milník	Počáteční zavádění vnitrostátních služeb kybernetické bezpečnosti	Zpráva prokazující úplnou architekturu vnitrostátních služeb kybernetické bezpečnosti	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2022	Milníku bude dosaženo vymezením podrobné architektury celého ekosystému národní architektury kybernetické bezpečnosti (tj. vnitrostátního střediska pro sdílení a analýzu informací (ISAC), sítě týmů pro reakci na počítačové hrozby (CERT), národního HyperSOC, vysoce výkonné výpočetní techniky integrované s nástroji umělé inteligence/strojového učení (UI/ML) za účelem analýzy

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										kybernetických bezpečnostních incidentů na vnitrostátní úrovni).
M1C1–7	Investice 1.5: Kybernetická bezpečnost	Milník	Zahájení sítě screeningových a certifikačních laboratoří v oblasti kybernetické bezpečnosti	Poskytnutá dokumentace prokazující zjištěné procesy a postupy, které mají být sdíleny mezi laboratořemi, a poskytnuté zprávy prokazující aktivaci alespoň jedné laboratoře	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2022	Mezníku musí být dosaženo pomocí: i) Národní agentura pro kybernetickou bezpečnost určí, kde budou vytvořeny screeningové a certifikační laboratoře a střediska, profily odborníků, kteří mají být přijati, úplné vymezení procesů a postupů, které mají být sdíleny mezi laboratořemi. větevníci Aktivace jedné laboratoře. Na činnosti vytvořené pro zřízení a aktivaci kontrolních laboratoří dohlíží Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) s Národní laboratoří pro prověřování a certifikaci kybernetické bezpečnosti (CV) a Ministerstvo vnitra a ministerstvo obrany.
M1C1–8	Investice 1.5: Kybernetická bezpečnost	Milník	Aktivace ústředního auditního útvaru pro PSNC & bezpečnostní opatření pro bezpečnost sítí a informací	Poskytnuté zprávy prokazující zahájení činnosti ústředního auditního útvaru	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2022	V rámci národní agentury pro kybernetickou bezpečnost je jmenován interní útvar pověřený prováděním činností ústředního útvaru auditu, který bude odpovídat za bezpečnostní opatření v oblasti bezpečnosti sítí a informací. Postupy, logistika a provozní ujednání se formalizují v odpovídající dokumentaci se zvláštním zaměřením na provozní

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										procesy, tj. pravidla zapojení, auditní postupy a postupy podávání zpráv. Nástroje IT shromažďují, spravují a analyzují auditní údaje a oddělení auditu je vyvíjí a používá. Předloží se dokumentace o dokončení vývoje nástrojů.
M1C1–9	Investice 1.5: Kybernetická bezpečnost	Cílová	Podpora modernizace bezpečnostních struktur T1	NEPOUŽ.	Číslo	0	5	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2022	Nejméně pět opatření posilujících modernizaci bezpečnostních struktur dokončených v národním bezpečnostním rámci pro odvětví kybernetické bezpečnosti (PSNC) a síťových a informačních systémů (NIS). Typy zásahů zahrnují modernizaci operačních středisek pro bezpečnost (SOC), zlepšení ochrany hranic kybernetické bezpečnosti a schopnosti interního monitorování a kontroly. Intervence se zaměří na odvětví zdravotní péče, energetiky a životního prostředí (dodávky pitné vody).
M1C1–10	Reforma 1.2: Podpora transformace	Milník	Vstup v platnost zřízení transformačního týmu a NewCo	Ustanovení v právním aktu uvádějící vstup v platnost právního aktu, kterým se zřizuje transformační	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2022	Pro zřízení transformačního úřadu musí nezbytné právní akty zahrnovat: - Zveřejnění legislativního nařízení „reclutamento“ (již schváleno Radou ministrů č. 22 ze dne 4. června 2021^a zveřejněné v Úředním věstníku

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
				úřad, a vstup v platnost právního aktu za účelem vytvoření nové Co						(„Gazzetta Ufficiale“) dne 10. června²⁰²¹); - Zveřejnění výzvy k vyjádření zájmu; - Výběr a svěření úkolu odborníkům (dočasně po dobu trvání Nástroje pro oživení a odolnost). V případě NewCo musí požadované klíčové kroky zahrnovat: - Legislativní povolení; - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) povolující založení společnosti a stanovení cílů, základního kapitálu, doby trvání a vedení společnosti; - Instituce společnosti s notářskou listinou; - Úkony nezbytné pro fungování společnosti – stanovy a různé právní předpisy.
M1C1–11	Investice 1.6.6: Digitalizace finanční policie	Cílová	Finanční policie – nákup odborných služeb v oblasti vědy o datech T1	NEPOUŽ.	Číslo	0	5	ČTVRTLE TÍ 1	2023	Nákup profesionálních služeb v oblasti vědy o datech na základě smlouvy s poskytovatelem poradenských služeb, do něhož je zapojeno pět lidských zdrojů, a to jak za navrhování architektury dat, tak za sepsání algoritmů oddělení analýzy dat velkého objemu. Zveřejnění zadání zakázky na nákup služeb datové vědy v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										významnou újmu“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí a zpřístupnění nových nástrojů v rámci prvního analytického modulu (IT páteře) v celostátním měřítku.
M1C1–12	Investice 1.3.2: Jednotná digitální brána	Cílová	Jednotná digitální brána	NEPOUŽ.	Číslo	0	19	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2023	19 prioritních správních postupů platných v Itálii z 21 stanovených v nařízení (EU) 2018/1724 je plně v souladu s požadavky stanovenými v článku 6 nařízení (EU) 2018/1724. Konkrétně: a) identifikace uživatelů, poskytování informací a podpůrných důkazů, podpis a konečné podání se provádí elektronicky na dálku prostřednictvím kanálu služeb, který uživatelům umožňuje splnit požadavky týkající se postupu uživatelsky přívětivým a strukturovaným způsobem; b) uživatelům se poskytne automatické potvrzení o přijetí, pokud není výstup postupu doručen okamžitě; C) výstup postupu se doručí elektronicky, nebo je-li to nezbytné pro dosažení souladu s platnými právními předpisy Unie nebo vnitrostátními právními předpisy, doručován fyzickými prostředky; d)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										uživatelům se poskytne elektronické oznámení o dokončení postupu.
M1C1–13	Investice 1.4.6: Mobilita jako služba pro Itálii	Milník	Mobilita jako řešení v oblasti služeb M1	Zpráva Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) ve spolupráci s univerzitami popisující provádění a hodnocení výsledků tří pilotních projektů	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2023	Byly realizovány tři pilotní projekty zaměřené na testování mobility jako řešení služeb v technologicky vyspělých metropolitních městech. Během pilotního období použilo každé řešení nejméně 1000 uživatelů. Každý pilotní projekt je otevřen nejméně 1000 uživatelům, kteří k němu mají přístup na základě dobrovolnosti a na vlastní náklady a poskytují individuální posouzení s možností výběru a nákupu služeb mobility z těch, které jsou na platformě k dispozici. Služba MaaS prostřednictvím jednotné technologické platformy navrhne uživateli z řad občanů nejlepší cestovní řešení založené na jeho potřebách, přičemž využije integraci různých dostupných možností mobility (místní veřejná doprava, sdílení, kabina, pronájem automobilů) k optimalizaci cestovních zkušeností jak z hlediska plánování (intermodální plánovač a informace o časech a vzdálenostech v reálném čase), tak z hlediska využití (rekventování a placení služeb).

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M1C1–14a	Reforma 1.9a: Reforma pro urychlení provádění politiky soudržnosti	Milník	Vstup v platnost vnitrostátních právních předpisů pro urychlení provádění politiky soudržnosti	Ustanovení zákona o vstupu v platnost vnitrostátních právních předpisů pro urychlení provádění politiky soudržnosti	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ 1	2024	Vstup v platnost vnitrostátních právních předpisů, které v rámci dohody o partnerství a pro všechny stávající programy stanoví opatření nezbytná k urychlení a zlepšení provádění politiky soudržnosti. Aby byl zajištěn institucionální dialog a spolupráce, jakož i společné chápání nezbytných opatření, zřídí vláda do 31. prosince 2023 technickou pracovní skupinu s řídicími orgány všech regionálních a vnitrostátních programů v rámci Cabina di regia PNRR, aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy o jednotné konferenci. Právní předpisy stanoví opatření nezbytná pro stanovení priorit intervencí v následujících strategických odvětvích, a to v přísném souladu s plánovacími dokumenty stanovenými pro příslušné základní podmínky, a pro jejich konkrétní provádění, včetně konkrétních zásahů za účelem posílení správní kapacity, v těchto odvětvích: — Vodu, — infrastruktury pro hydrogeologické riziko a ochranu životního prostředí; — Odpadů; — Doprava a udržitelná mobilita; — Energie;

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										— Podpora rozvoje a přitažlivosti podnikání, a to i pro digitální a ekologickou transformaci.
M1C1–15	Investice 1.6.6: Digitalizace finanční policie	Cílová	Finanční policie – nákup odborných služeb v oblasti vědy o datech T2	NEPOUŽ.	Číslo	5	10	ČTVRTLE TÍ 1	2024	Nákup profesionálních služeb datové vědy na základě smlouvy s poskytovatelem poradenských služeb, který zahrnuje pět dalších lidských zdrojů (celkem deset), který odpovídá jak za návrh datové architektury, tak za psaní algoritmů oddělení analýzy dat velkého objemu. Zveřejnění zadané zakázky na nákup služeb datové vědy v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí a zpřístupnění nových nástrojů v rámci prvního analytického modulu (IT páteře) v celostátním měřítku.
M1C1–17	Investice 1.1: Digitální infrastruktura	Cílová	Migrace na Polo Strategico Nazionale T1	NEPOUŽ.	Číslo	0	100	ČTVRTLE TÍ 3	2024	Nejméně 100 ústředních orgánů veřejné správy a místních zdravotnických orgánů (Aziende Sanitarie Locali/Aziende ospedaliere) plně přemístí alespoň jednu službu správy (včetně systémů, datových souborů a aplikací) na infrastrukturu (Polo Strategico Nazionale). Plná migrace může pro každou instituci znamenat kombinaci: nepřipraveno v případě čistě hostingu,

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										migrace výtahů a směn, modernizace na infrastrukturu jako službu (IaaS), platforma jako služba (PaaS) nebo software jako služba (SaaS). Migraci na Polo Strategico Nazionale lze provést různými způsoby v závislosti na aktuálním stavu IT architektury softwaru, kterou vlastní každá migrující veřejná správa. Tyto strategie se mohou lišit od čistě hostingu a migrace výtahů a směn pro software, který není připraven na cloud, až po přechod na IaaS, PaaS nebo SaaS pro software připravený na cloud. PSN nabídne každé migrující veřejné správě všechny migrační strategie, které jsou způsobilé ke zvažování cíle „migrace do Polo Strategico Nazionale“, jehož bylo dosaženo. Mezi orgány veřejné správy „v oblasti působnosti“ celkem patří: • Ústřední orgány veřejné správy, které představují největší podíl výdajů na informační a komunikační technologie (IKT) (např. Národní ústav sociálního zabezpečení a ministerstvo spravedlnosti); • Ústřední orgány veřejné správy, které hostí data ve zastaralých datových

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										centrech podle nedávného průzkumu zaměřeného na připravenost cloudu; • Místní zdravotnické orgány (Aziende Sanitarie Locali/Aziende Ospedaliere), které se nacházejí především ve střední a jižní Itálii, nemají dostatečnou infrastrukturu pro zajištění bezpečnosti údajů.
M1C1–18	Investice 1.3.1: Národní platforma pro digitální data	Cílová	API v národní digitální datové platformě T1	NEPOUŽ.	Číslo	0	3 000	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2024	Tento cíl spočívá v dosažení nejméně 3000 rozhraní pro programování aplikací (API) vytvořených orgány veřejné správy, zveřejněných v katalogu API a integrovaných s národní digitální datovou platformou. Zveřejněná rozhraní API mají dopad na několik oblastí, které mohou mimo jiné zahrnovat: i) Služby sociálního zabezpečení a sociální péče, řízení služeb zadávání veřejných zakázek nebo hlavní vnitrostátní registry (např. registr obyvatel a registr licencí vozidel); Každé provedení a dokumentace API musí být v souladu s vnitrostátními normami interoperability. Vnitrostátní rámec digitálních datových platform poskytuje funkce pro posouzení tohoto souladu.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M1C1–19	Investice 1.5: Kybernetická bezpečnost	Cílová	Podpora modernizace bezpečnostních struktur T2	NEPOUŽ.	Číslo	5	50	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2024	Nejméně 50 posílení intervencí dokončených v národním bezpečnostním rámci pro odvětví kybernetické bezpečnosti (PSNC) a síťových a informačních systémů (NIS). Mezi typy zásahů patří například bezpečnostní operační střediska (SOC), zlepšení kybernetické hraniční obrany a schopnosti interního monitorování a kontroly v souladu s požadavky NIS a PSNC. Intervence v odvětvích bezpečnosti sítí a informací se zaměří zejména na odvětví zdravotní péče, energetiky a životního prostředí (dodávky pitné vody a nakládání s odpady).
M1C1–20	Investice 1.5: Kybernetická bezpečnost	Milník	Plné zavedení vnitrostátních služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti	Zpráva prokazující úplnou aktivaci vnitrostátních služeb kybernetické bezpečnosti	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2024	Tento milník bude dokončen aktivací územních týmů pro reakci na počítačové hrozby (CERT), které budou propojeny s italskou skupinou pro reakci na počítačové bezpečnostní incidenty (CSIRT), aktivací střediska pro sdílení a analýzu informací (ISAC), integrací nejméně pěti operačních středisek pro bezpečnost (SOC) s národním HyperSOC, plným provozem služeb řízení kybernetických bezpečnostních rizik, včetně služeb pro analýzu dodavatelského řetězce a služby pojištění kybernetických rizik.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M1C1–21	Investice 1.5: Kybernetická bezpečnost	Milník	Dokončení sítě screeningových a certifikačních laboratoří v oblasti kybernetické bezpečnosti, hodnotící střediska	Poskytnuté zprávy prokazující plnou aktivaci nejméně 10 laboratoří a 2 hodnotících středisek (CV)	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2024	Aktivace nejméně 10 screeningových a certifikačních laboratoří a 2 hodnotících středisek.
M1C1–22	Investice 1.5: Kybernetická bezpečnost	Milník	Plné fungování ústředního auditního útvaru PSNC & bezpečnostní opatření pro bezpečnost sítí a informací s nejméně 30 dokončenými inspekcemi	Poskytnuté zprávy, inspekční zprávy	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2024	Plné fungování ústředního auditního útvaru s nejméně 30 dokončenými kontrolami.
M1C1–23	Investice 1.4.6: Mobilita jako služba pro Itálii	Milník	Mobilita jako řešení v oblasti služeb M2	Pilotní projekty mobility jako služby	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ	2025	Sedm pilotních projektů, z nichž nejméně tři na jihu budou testovat řešení mobility jako služby (MaaS). Mobilita jako služba poskytuje uživatelům prostřednictvím jednotné technologické platformy nejlepší možnosti cestování na základě jejich potřeb, a to začleněním

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										různých možností mobility (např. veřejná doprava, služby sdílení, taxislužby, pronájem automobilů) a optimalizací plánování cest a celkových uživatelských zkušeností.
M1C1–24	Investice 1.7.1: Digitální veřejná služba	Cílová	Dobrovolníci jsou vyškoleni	NEPOUŽ.	Číslo	0	8 300	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2025	Odbor pro digitální transformaci vyškolí nejméně 8300 dobrovolníků v oblasti digitálních kompetencí s cílem poskytovat digitální vzdělávání osobám ohroženým digitálním vyloučením v rámci organizací zapsaných ve vnitrostátním rejstříku organizací univerzální veřejné služby.
M1C1–25	Investice 1.6.6: Digitalizace finanční policie	Milník	Rozvíjet informační systémy používané pro boj proti hospodářské trestné činnosti	Informační systémy s novými funkcemi	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ	2025	Uvolnění nových funkcí informačních systémů používaných pro boj proti hospodářské trestné činnosti.
M1C1–26	Investice 1.1: Digitální infrastruktura	Cílová	Migrace na Polo Strategico Nazionale nebo na bezpečné a certifikované veřejné cloudové prostředí	NEPOUŽ.	Číslo	100	280	ČTVRTLE TÍ	2026	Nejméně 280 ústředních orgánů veřejné správy a místních zdravotnických orgánů (Aziende Sanitarie Locali/Aziende Ospedaliere) přešlo na „Polo Strategico Nazionale“ (PSN) nebo na bezpečné, certifikované veřejné cloudové prostředí podle plánu přechodu schváleného odborem pro digitální transformaci.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										Migraci lze provést různými způsoby podle aktuálního stavu IT architektury softwaru na místě, kterou vlastní každá migrující veřejná správa. Tyto strategie se mohou lišit od čistě hostingu a migrace výtahu a posunu pro software, který není připraven na cloud computing, přes přechod na infrastrukturu jako službu (IaaS), platformu jako službu (PaaS) nebo software jako službu (SaaS) pro software připravený na cloud. Nejméně 40 % migrujících služeb musí být realizováno prostřednictvím řešení IaaS, PaaS nebo SaaS. PSN nebo alternativní zabezpečený a certifikovaný veřejný poskytovatel cloudu nabídne každé migrující veřejné správě všechny migrační strategie, které jsou způsobilé zohlednit dosažený cíl.
M1C1–27	Investice 1.3.1: Národní platforma pro digitální data	Cílová	API v národní digitální datové platformě T2	NEPOUŽ.	Číslo	3 000	7 000	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2025	Tento cíl spočívá v dosažení alespoň dalších 4000 rozhraní pro programování aplikací (API) zveřejněných v katalogu API (celkem 7000). Zveřejněná rozhraní API mají dopad na několik oblastí, které mohou mimo jiné zahrnovat:

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										i) vnitrostátní údaje týkající se náboru, odchodu do důchodu, školního a vysokoškolského zápisu (např. Národní registr studentů a registr veřejné správy), dodržování daňových předpisů nebo vnitrostátní informační systém pro lékařské údaje a nouzové hygienické situace. Každé provedení a dokumentace API musí být v souladu s vnitrostátními normami interoperability. Vnitrostátní rámec digitálních datových platform poskytuje funkce pro posouzení tohoto souladu.
M1C1–28	Investice 1.7.2: Síť digitálních zprostředkovatelských služeb	Cílová	Počet občanů účastnících se digitálního vzdělávání a/nebo usnadňujících iniciativ poskytovaných centry pro usnadnění digitálních technologií	NEPOUŽ.	Číslo	0	2 000 000	ČTVRTLETÍ	2026	Nejméně 2000000 občanů, z nichž 30 % se nachází na jihu Itálie, se zúčastnilo iniciativ v oblasti digitálního vzdělávání a/nebo usnadnění podle registrace na platformě „Facilita“ ministerstva pro digitální transformaci.
M1C1–29	Reforma 1.4: Reforma občanského soudnictví	Milník	Vstup v platnost zmocňovacích právních předpisů pro	Ustanovení zákona o vstupu zmocňovacích	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2021	Zmocňovací právní předpisy zahrnují alespoň tato opatření: i) zavedení zjednodušeného řízení na úrovni prvního stupně/soudního řízení a posílení

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			reformu občanského soudnictví	právních předpisů v platnost						uplatňování „filtračních řízení“ na úrovni odvolání, včetně rozšířeného používání zjednodušených postupů a rozsahu případů, kdy je k rozhodování příslušný samosoudce; zajistit skutečné provádění závazných lhůt pro postupy a harmonogram pro shromažďování důkazů a elektronické předkládání veškerých příslušných aktů a dokumentů; III) reformovat využívání mediace a alternativního řešení sporů spolu s asistovanou mediací, rozhodčím řízením a jakoukoli jinou možnou alternativou s cílem zefektivnit tyto instituty při snižování tlaku na systém civilního soudnictví, a to i prostřednictvím pobídek; IV) reformovat postup nucené exekuce s cílem zkrátit stávající průměrnou dobu, včetně rychlejšího a levnějšího vymáhání částek, které byly prohlášeny za splatné; reformovat stávající systém vyčíslení a vymahatelnosti soudních poplatků s cílem snížit neopodstatněné soudní spory; v) zavést systém monitorování na úrovni soudů a zvýšit produktivitu občanskoprávních soudů prostřednictvím pobídek k zajištění přiměřené délky řízení a jednotných výkonů napříč soudy.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M1C1–30	Reforma 1.5: Reforma trestního soudnictví	Milník	Vstup v platnost právních předpisů umožňujících reformu trestního soudnictví	Ustanovení zákona o vstupu zmocňovacích právních předpisů v platnost	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2021	Zmocňovací právní předpisy, které zahrnují alespoň tato opatření: i) přezkoumaný systém oznamování, ii) širší využívání zjednodušených postupů, iii) širší využívání elektronického podávání dokumentů, iv) zjednodušená pravidla pro dokazování, v) vymezení lhůt pro dobu trvání předběžného vyšetřování a opatření, která mají zabránit stagnaci ve fázi vyšetřování, vi) rozšíření možnosti ukončovat trestný čin v případě náhrady škody, vii) zavedení monitorovacího systému na úrovni soudu a zvýšení produktivity trestních soudů prostřednictvím pobídek k zajištění přiměřené délky řízení a jednotného výkonu napříč soudy.
M1C1–31	Reforma 1.6: Reforma insolvenčního rámce	Milník	Vstup v platnost zmocňovacích právních předpisů pro rámec pro reformu insolvenčního řízení.	Ustanovení zákona o vstupu zmocňovacích právních předpisů v platnost	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2021	Reforma insolvenčního řízení zahrnuje alespoň tato opatření: i) přezkoumat ujednání o mimosoudním urovnání s cílem určit oblasti, v nichž mohou být nutná další zlepšení s cílem motivovat dotčené strany k většímu využívání těchto řízení; II) zavést mechanismy včasného varování a přístup k informacím před fází insolvence; III) posun směrem ke specializaci soudů (obchodní právo, insolvenční senát/komora), jakož i předsoudních institucí pro vedení insolvenčních řízení v případě úpadku; IV)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										umožnit přednostní úhradu zajištěných věřitelů (před daňovými a zaměstnaneckými pohledávkami); v) umožnit podnikům udělit nepeněžitě bezpečnostní právo. Jako doplněk reformy insolvence je třeba zajistit odbornou přípravu a specializaci členů soudních a správních orgánů zabývajících se postupy restrukturalizace, jakož i celkovou digitalizaci restrukturalizačních a insolvenčních řízení a vytvoření on-line platformy pro mimosoudní řešení sporů, zejména v předinsolvenční fázi, jejíž používání bude podněcováno ke snížení zátěže soudnictví (žádosti o restrukturalizaci před zahájením insolvenčního řízení, podpora vícestranných restrukturalizací a umožnění předem schválených postupů a řešení automatizované restrukturalizace v případech nízké hodnoty). Tato online platforma rovněž zajistí interoperabilitu s informačními systémy bank, jakož i dalšími veřejnými orgány a databázemi, aby byla zajištěna rychlá a elektronická výměna dokumentace a údajů mezi dlužníky a věřiteli. Za tímto účelem by žadatel (dlužník) udělil souhlas s výměnou svých osobních údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										údajů a toto ustanovení by mělo být zahrnuto do zákona. Reformou se zřídí rejstřík zajištění.
M1C1–32	Investice 1.8: Postupy přijímání zaměstnanců občanskoprávních, trestních a správních soudů	Milník	Vstup v platnost zvláštních právních předpisů upravujících nábor pracovníků v rámci národního plánu obnovy a odolnosti	Ustanovení zákona o vstupu v platnost zvláštních právních předpisů upravujících přijímání pracovníků v rámci vnitrostátního plánu obnovy a odolnosti	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2021	Schválit zvláštní právní předpisy upravující nábor pracovníků v rámci národního plánu obnovy a odolnosti se zmocněním k inzerci a náboru pracovníků.
M1C1–33	Investice 1.8: Postupy pro přijímání zaměstnanců do správních soudů	Cílová	Zahájení přijímacích řízení u správních soudů	NEPOUŽ.	Číslo	0	168	ČTVRTLE TÍ	2022	Zahájit přijímací řízení pro nejméně 168 jednotek pro soudní kancelář a správní soudy a uvést jednotky do provozu. Výchozím bodem je počet zaměstnanců v provozu ke dni 31. prosince 2021.
M1C1–34	Investice 1.8: Postupy přijímání zaměstnanců do soudní kanceláře občanskoprávních a trestních soudů	Cílová	Zahájení přijímacích řízení pro občanskoprávní a trestní soudy	NEPOUŽ.	Číslo	0	8 764	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2022	Zahájit přijímací řízení pro nejméně 8764 zaměstnanců pro soudní řízení občanskoprávních a trestních soudů a uvést jednotky do provozu. Výchozí hodnota je počet pracovníků na konci roku 2021.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M1C1–35	Reforma 1.7: Reforma daňových soudů	Milník	Komplexní reforma daňových soudů prvního a druhého stupně	Ustanovení zákona o vstupu revidovaného právního rámce v platnost	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2022	Revidovaný právní rámec zvýší účinnost prosazování daňových předpisů a sníží vysoký počet odvolání u kasačního soudu.
M1C1–36	Reformy 1.4, 1.5 a 1.6: Reforma občanského a trestního soudnictví a reforma insolvenčního řízení	Milník	Vstup v platnost aktů v přenesené pravomoci týkajících se reformy občanského a trestního soudnictví a reformy insolvenčního řízení	Ustanovení v aktech v přenesené pravomoci uvádějící vstup aktů v přenesené pravomoci v platnost	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2022	Vstup v platnost všech aktů v přenesené pravomoci, jejichž obsah je uveden ve zmocňovacích právních předpisech pro reformy občanského a trestního soudnictví a pro reformu insolvenčního řízení.
M1C1–37	Reformy 1.4 a 1.5: Reforma občanského a trestního soudnictví	Milník	Vstup v platnost reformy občanského a trestního soudnictví	Ustanovení sekundárních aktů uvádějící vstup v platnost sekundárních aktů	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ	2023	Dokončit přijetí všech nařízení a sekundárních zdrojů právních předpisů nezbytných pro účinné uplatňování právních předpisů umožňujících reformy soudnictví
M1C1–38	Reforma 1.8: Digitalizace soudnictví	Milník	Digitalizace systému soudnictví	Ustanovení v primárních a sekundárních aktech uvádějící	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2023	Stanoví se povinné elektronické podání všech dokumentů a úplný elektronický postup pro občanskoprávní řízení. Trestní řízení v prvním stupni bylo digitalizováno (kromě úřadu pro předběžné slyšení). Vytvoření bezplatné, plně přístupné

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
				vstup příslušných aktů v platnost						databáze občanskoprávních rozhodnutí s možností vyhledávání v souladu s právními předpisy.
M1C1–38a	Reforma 1.8: Digitalizace soudnictví	Milník	Digitalizace systému soudnictví	Trestní řízení prvního stupně je digitalizováno a PNR, PDP a APP jsou interoperabilní	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2025	Digitalizace trestních řízení v prvním stupni až do závěrečného jednání prostřednictvím „portale delle notizie di reato“ (PNR), „portale dei depositi penali“ (PDP) a „applicativo processo penale“ (APP). Platformy jsou vzájemně interoperabilní.
M1C1–39	Investice 1.8: Postupy přijímání zaměstnanců občanskoprávníh a trestních soudů	Cílová	Postupy náboru nebo rozšíření pro civilní a trestní soudy a územní a ústřední útvary ministerstva spravedlnosti odpovědné za provádění plánu pro oživení a odolnost	NEPOUŽ.	Číslo	0	10 000	ČTVRTLE TÍ	2024	Dokončit nábor nebo rozšíření nejméně 10 000 jednotek personálu pro zkušební kancelář a technického administrativního personálu a umístit je do provozu. Do tohoto cíle se započítávají pouze náborové nebo prodloužené postupy, které byly dokončeny od 1. ledna 2022.
M1C1–40	Investice 1.8: Postupy pro přijímání zaměstnanců do správních soudů	Cílová	Náborové nebo rozšiřující řízení pro správní soudy	NEPOUŽ.	Číslo	0	158	ČTVRTLE TÍ	2024	Dokončit nábor nebo rozšíření nejméně 158 oddělení personálu pro soudní řízení a správní soudy a uvést do provozu oddělení. Do tohoto cíle se započítávají pouze náborové nebo prodloužené

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										postupy, které byly dokončeny od 1. ledna 2022.
M1C1-41	Investice 1.8: Postupy pro přijímání zaměstnanců do správních soudů	Cílová	Snížení počtu nevyřízených případů u správních krajských soudů	NEPOUŽ.	Procento	100	75	ČTVRTLETÍ	2024	Snížit počet projednávaných věcí v roce 2019 (109029) u krajských správních soudů (správní soud prvního stupně) o 25 %
M1C1-42	Investice 1.8: Postupy pro přijímání zaměstnanců do správních soudů	Cílová	Snížení počtu nevyřízených případů týkajících se Státní rady	NEPOUŽ.	Procento	100	65	ČTVRTLETÍ	2024	Snížit o 35 % počet nevyřízených věcí v roce 2019 (24010) ve Státní radě (druhý stupeň).
M1C1-43	Reforma 1.4: Reforma civilního soudnictví	Cílová	Snížení počtu nevyřízených věcí u občanskoprávních obecných soudů (první stupeň)	NEPOUŽ.	Procento	100	5	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2024	Snížit počet projednávaných věcí ke dni 31. ledna 2020 (333218) u obecných občanskoprávních soudů (prvního stupně) o 95 %. Výchozím bodem je počet věcí projednávaných více než tři roky před občanskými obecnými soudy (k 31. lednu 2020).
M1C1-44	Reforma 1.4: Reforma civilního soudnictví	Cílová	Snížení počtu nevyřízených případů u občanskoprávního odvolacího soudu (druhý stupeň)	NEPOUŽ.	Procento	100	5	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2024	Snížit počet projednávaných věcí ke dni 31. ledna 2020 (97251) u odvolacích občanskoprávních soudů (druhý stupeň) o 95 %. Výchozím bodem je počet věcí projednávaných více než dva roky před občanskoprávními odvolacími soudy (k 31. lednu 2020).

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M1C1–37a	Reforma 1.4: Reforma civilního soudnictví	Milník	Vstup v platnost opatření zaměřených na snížení počtu nevyřízených žádostí	Ustanovení zákona o vstupu v platnost primárního práva a sekundárních aktů s cílem snížit počet nevyřízených případů				ČTVRTLE TÍ 1	2024	Vstup v platnost primárních právních předpisů a sekundárních zdrojů právních předpisů, které umožní: i. Posílení zkušebních kancelářů, mimo jiné prostřednictvím pobídek, s cílem přilákat a udržet si oddělení zaměstnanců najatých na základě náborového programu pro národní plán pro oživení a odolnost; ii. Vytvoření pobídek s cílem: 1) podporovat méně účinné soudy při snižování počtu nevyřízených případů v oblasti civilního soudnictví; 2) odměnit soudní kanceláře, které dosahují specifických ročních cílů snížení počtu projednávaných věcí v systému civilního soudnictví.
M1C1–45	Reformy 1.4: Reforma civilního soudnictví	Cílová	Zkrácení délky občanskoprávního řízení	NEPOUŽ.	Procento	100	60	ČTVRTLE TÍ	2026	Snížit dispoziční čas o 40 % všech soudních řízení v občanských a obchodních věcech ve srovnání s 31. prosincem 2019 (2512 dnů).
M1C1–46	Reforma 1.5: Reforma trestního soudnictví	Cílová	Zkrácení délky trestního řízení	NEPOUŽ.	Procento	100	75	ČTVRTLE TÍ	2026	Snížit dispoziční čas o 25 % všech případů trestních věcí ve srovnání s 31. prosincem 2019 (1392 dní).
M1C1–47	Reforma 1.4: Reforma	Cílová	Snížení počtu nevyřízených věcí u občanskoprávních	NEPOUŽ.	Procento	100	10	ČTVRTLE TÍ	2026	Snížit o 90 % počet projednávaných věcí, které byly otevřeny v období od 1. února 2017 do 31. prosince 2022 a které byly ke dni 31. prosince 2022 stále otevřené u

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	civilního soudnictví		h obecných soudů (první stupeň)							obecných občanskoprávních soudů (prvního stupně).
M1C1–48	Reforma 1.4: Reforma civilního soudnictví	Cílová	Snížení počtu nevyřízených případů u občanskoprávního odvolacího soudu (druhý stupeň)	NEPOUŽ.	Procento	100	10	ČTVRTLETÍ	2026	Snížit počet projednávaných věcí, které byly otevřeny v období od 1. února 2018 do 31. prosince 2022 a které byly ke dni 31. prosince 2022 stále otevřené u odvolacích občanskoprávních soudů (druhý stupeň), o 90 %.
M1C1–49	Investice 1.8: Postupy pro přijímání zaměstnanců do správních soudů	Cílová	Snížení počtu nevyřízených případů u správních krajských soudů (první stupeň)	NEPOUŽ.	Procento	100	20	ČTVRTLETÍ	2026	Snížit o 80 % celkový počet projednávaných věcí, které jsou ke dni 30. června 2023 stále otevřené u všech správních krajských soudů (správní soud prvního stupně) (102144).
M1C1–50	Investice 1.8: Postupy pro přijímání zaměstnanců do správních soudů	Cílová	Snížení počtu nevyřízených případů týkajících se Státní rady	NEPOUŽ.	Procento	100	30	ČTVRTLETÍ	2026	Snížit počet projednávaných věcí ve Státní radě (druhý stupeň) ke dni 30. června 2024 o 70 % (12287).
M1C1–51	Reforma 1.9: Reforma veřejné správy	Milník	Vstup v platnost primárních právních předpisů týkajících se řízení italského	Ustanovení zákona o vstupu zákona v platnost	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ	2021	Primární právní předpisy se týkají alespoň: 1) koordinace a monitorování projektů italského plánu pro oživení a odolnost na centrální úrovni;

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			plánu na podporu oživení a odolnosti							2) vymezení a oddělení pravomocí a schválení příslušných mandátů různých orgánů a správních orgánů zapojených do koordinace, monitorování a provádění italského plánu pro oživení a odolnost; 3) definice systému pro včasné odhalování problémů s prováděním; Definice ex ante mechanismu prosazování s cílem vyřešit problémy s prováděním a zabránit zpožděním, zejména ve vztahu k různým úrovním správy; 5) definice zaměstnanců (počet a odborných znalostí) věnovaných koordinaci, monitorování a provádění italského plánu pro oživení a odolnost v zúčastněných správních orgánech; 6) definice technické pomoci poskytované správním orgánům zapojeným do provádění italského plánu pro oživení a odolnost, zejména na místní úrovni, čímž se zajistí budování správní kapacity v rámci veřejné správy; 7) vymezení „zrychlených“ postupů pro provádění italského plánu pro oživení a odolnost a včasné čerpání finančních prostředků;

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										8) Organizace a postupy auditu a kontroly italského plánu pro oživení a odolnost.
M1C1–52	Reforma 1.9: Reforma veřejné správy	Milník	Vstup v platnost primárních právních předpisů o zjednodušení správních postupů pro provádění italského plánu na podporu oživení a odolnosti.	Ustanovení zákona o vstupu zákona v platnost	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ	2021	Tato opatření zahrnují: 1) odstranění kritických překážek týkajících se zejména státního a regionálního hodnocení vlivů na životní prostředí, povolování nových zařízení na recyklaci odpadu, povolení postupů pro energii z obnovitelných zdrojů a postupů nezbytných k dosažení energetické účinnosti budov (tzv. Super Bonus) a obnovy měst. Zvláštní opatření se zaměří na zjednodušení postupů v rámci „Conferenza di servizi“ (formální dohoda mezi dvěma nebo více orgány veřejné správy).
M1C1–53	Investice 1.9: Poskytovat technickou pomoc a posilovat budování kapacit pro provádění italského plánu na podporu oživení a odolnosti	Milník	Vstup v platnost primárních právních předpisů pro poskytování technické pomoci a posílení budování kapacit pro provádění italského plánu na podporu	Ustanovení zákona o vstupu zákona v platnost	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ	2021	Opatření zahrnují ustanovení umožňující dočasný nábor: i) 2800 technických údajů na posílení veřejné správy Jihu hrazených ze státního rozpočtu; skupina 1000 odborníků, kteří budou vysláni na tři roky na podporu správních orgánů při řízení nových postupů poskytujících technickou pomoc.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			oživení a odolnosti							
M1C1–54	Investice 1.9: Poskytovat technickou pomoc a posilovat budování kapacit pro provádění italského plánu na podporu oživení a odolnosti	Cílová	Dokončit náborové postupy pro skupinu 1000 odborníků, kteří budou vysláni na tři roky s cílem podpořit správní orgány při řízení nových postupů pro poskytování technické pomoci.	NEPOUŽ.	Číslo	0	1 000	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2021	Rozšíření metodiky používané v italském plánu na podporu oživení a odolnosti na vnitrostátní rozpočet s cílem zvýšit absorpci investic
M1C1–55	Reforma 1.9: Reforma veřejné správy	Milník	Ustanovení zákona o vstupu rozšíření metodiky v platnost NEPOUŽÍJE SE	Zavést zjednodušený systém milníků a cílů podobných	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2021	Zavést zjednodušený systém milníků a cílů podobný Nástroji pro oživení a odolnost pro plánování, provádění a financování projektů v rámci doplňkového investičního fondu (30,5 miliardy EUR).
M1C1–56	Reforma 1.9: Reforma veřejné správy	Milník	Vstup v platnost zmocňovacího právního předpisu pro reformu zaměstnanosti	Ustanovení zákona o vstupu zákona v platnost	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ	2022	Zmocňovací právní předpisy zahrnují tato opatření: — definovat pracovní profily specifické pro veřejný sektor s cílem přilákat potřebné kompetence a dovednosti,

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			ve veřejném sektoru							— vytvoření jednotné náborové platformy pro centralizaci postupů nábory zaměstnanců pro všechny ústřední orgány veřejné správy se závazkem rozšířit její využívání i na místní správní orgány; — reforma přijímacího řízení s cílem: i) přejít od čistě znalostního systému k systému založenému především na kompetencích a vhodných schopnostech; II) posuzovat schopnosti, které mají být výkonní úředníci; III) rozlišuje postupy nábory mezi náborem na vstupní úrovni, který je založen výhradně na kompetencích, a náborem specializovaných profilů, který by měl kombinovat kompetence s příslušnými pracovními zkušenostmi a vedl by k přístupu ke kariéře na vyšší úrovni. Ministerstvo veřejné správy zajistí jednotné provádění nového procesu ve všech správách; — reforma vyšší veřejné služby s cílem sjednotit postupy jmenování ve veřejné správě a definovat pracovní profily a hodnocení jejich výkonnosti, — posílit vazbu mezi možnostmi celoživotního učení a odborné přípravy pro zaměstnance a pobídkami k účasti,

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										například stanovením mechanismů odměňování nebo konkrétních profesních drah, se zvláštním důrazem na souběžnou transformaci; —definovat nebo aktualizovat etické zásady veřejné správy prostřednictvím jasných pravidel, kodexů chování a vzdělávacích modulů na toto téma, —posílit závazek k vyváženému zastoupení žen a mužů, —přepracovat regulační rámec pro vertikální mobilitu, reformovat profesní dráhy s cílem vytvořit a získat přístup k pozicím středního managementu („quadri“) a přístup k vyšším civilním pozicím („dirigenti di prima e seconda fascia“) ze správních orgánů. To zahrnuje reformu systému hodnocení výkonnosti a posílení vazby mezi kariérním postupem a hodnocením výkonnosti; —přepracovat regulační rámec pro horizontální mobilitu s cílem dosáhnout efektivního trhu práce ve veřejné správě, včetně a) vytvoření transparentního jednotného reklamního systému pro všechna volná pracovní místa v ústředních a místních správních orgánech, b) možnosti požádat o jakékoli

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										dostupné pracovní místo kdekoli, c) zrušení povolení k mobilitě ze správy země původu a d) zavedení významných omezení používání alternativních způsobů mobility, které nevedou k přesunům (tj. „comandi“ a „distacchi“), aby byla tato místa výjimečná a přísně časově omezená.
M1C1–57	Reforma 1.9: Reforma veřejné správy	Milník	Vstup v platnost správních postupů pro zjednodušení reformy zaměřené na provádění Nástroje pro oživení a odolnost	Ustanovení zákona o vstupu v platnost sekundárního práva NEPOUŽÍJE SE	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2022	Vstup v platnost všech souvisejících aktů v přenesené pravomoci, ministerských vyhlášek, sekundárních právních předpisů a všech dalších předpisů nezbytných pro účinné provádění zjednodušení, včetně dohod s regiony v případě výlučné a souběžné regionální pravomoci.
M1C1–58	Reforma 1.9: Reforma veřejné správy	Milník	Vstup v platnost právních aktů týkajících se reformy zaměstnanosti ve veřejném sektoru	Ustanovení o vstupu v platnost právních aktů týkajících se reformy zaměstnanosti ve veřejném sektoru	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ	2023	Vstup v platnost všech souvisejících aktů v přenesené pravomoci, ministerských vyhlášek, sekundárních právních předpisů a všech dalších předpisů nezbytných pro účinné provádění reformy.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M1C1–59	Reforma 1.9: Reforma veřejné správy	Milník	Vstup v platnost strategického řízení lidských zdrojů ve veřejné správě	Ustanovení o vstupu v platnost právních předpisů pro zavedení strategického řízení lidských zdrojů ve veřejné správě	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2023	Právní předpisy a akty v přenesené pravomoci pro zavedení strategického řízení lidských zdrojů ve veřejné správě zahrnují: v souvislosti s integrovaným plánem činnosti a organizace (PIAO) definici strategických plánů v oblasti lidských zdrojů pro nábor, profesní rozvoj a odbornou přípravu pro všechny ústřední a regionální správní orgány za podpory integrované databáze dovedností a profilů; vytvoření ústředního útvaru pro provádění, který bude koordinovat a podporovat systém plánování lidských zdrojů. Ve druhé fázi se strategické plány v oblasti lidských zdrojů rozšíří na velké obce, zatímco malé a střední obce jsou předmětem specifických investic do budování kapacit.
M1C1–59BIS	Reforma 1.9: Reforma veřejné správy	Milník	Provádění strategického řízení lidských zdrojů ve veřejné správě	Zveřejnění první pololetní zprávy o klíčových ukazatelích výkonnosti.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ	2024	Zveřejní se první pololetní zpráva o klíčových ukazatelích výkonnosti.
M1C1–59b	Reforma 1.9: Reforma veřejné správy	Milník	Provádění strategického řízení lidských zdrojů ve veřejné správě	„Soubor nástrojů HRM-Minerva“, který je funkční, interoperabilní s digitální platformou PIAO, Syllabusem	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ	2026	„Verbale di collaudo e verifica di conformità“ prokazující, i) že „Toolkit HRM-Minerva“ je funkční a ii) je interoperabilní s náborovou platformou

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
				a Syllabusem a ověřováním strategických plánů v oblasti lidských zdrojů.						(vPA), platformou „Syllabus“ a digitální platformou PIAO, Zpráva ministerstva veřejné funkce ověří pro vnitrostátní a nižší správní orgány zapojené do pilotního projektu „Toolkit HRM – Minerva“ obsah odpovídajících strategických plánů v oblasti lidských zdrojů (Programma Triennale dei fabbisogni del Personale) zahrnutých do PIAO. Zpráva uvádí následná opatření doporučená kontaktním místem pro ochranu údajů a to, jak byly zohledněny výsledky pololetních zpráv o klíčových ukazatelích výkonnosti.
M1C1–60	Reforma 1.9: Reforma veřejné správy	Cílová	Zjednodušení a/nebo digitalizace 200 kritických postupů s dopadem na občany a podniky	NEPOUŽ.	Číslo	0	200	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2024	Zjednodušení a/nebo digitalizace postupů se týká alespoň této oblasti: 1) Životní prostředí a energetika, obnovitelné zdroje energie a zelená ekonomika; 2) Stavebnictví a rekvalifikaci měst; 3) infrastruktura elektronických komunikací; 4) Zahájení a provozování hospodářských činností.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M1C1–62	Reforma 1.9: Reforma veřejné správy	Milník	Zvýšení absorpce investic	Zveřejnění zprávy ministerstva financí	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ	2025	Zveřejnění zprávy o měření absorpce zdrojů doplňkového fondu přidělených do roku 2024.
M1C1–63	Reforma 1.9: Reforma veřejné správy	Milník	Zveřejnění úložiště všech zjednodušených a/nebo digitalizovaných postupů	Zveřejnění úložiště na internetových stránkách odboru veřejné funkce	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ	2026	Úložiště zjednodušených a/nebo digitalizovaných postupů je k dispozici na internetových stránkách spravovaných odborem veřejné funkce (www.italiasemplice.gov.it). Údaje o dostupnosti Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) a Sportello Unico Edilizia (SUE) na celém území státu jsou dostupné na internetových stránkách www.impresainungiorno.gov.it .
M1C1–66	Investice 1.9: Poskytovat technickou pomoc a posilovat budování kapacit pro provádění italského plánu na podporu oživení a odolnosti	Cílová	Vzdělávání a odborná příprava	NEPOUŽ.	Číslo	0	441 750	ČTVRTLE TÍ	2026	Nejméně 441750 osvědčení o účasti pro zaměstnance veřejné správy, která jsou k dispozici na platformě Syllabus, a nejméně 1500000 osvědčení o účasti na vzdělávacích činnostech, která jsou k dispozici na platformě Syllabus.
M1C1–68	Reforma 1.9: Reforma veřejné správy	Milník	Systém evidence pro audit a kontroly: informace pro	Zpráva o auditu potvrzující funkce systému úložiště	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2021	Musí být zaveden a zprovozněn systém úložiště pro monitorování provádění Nástroje pro oživení a odolnost.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			monitorování provádění Nástroje pro oživení a odolnost							Systém musí zahrnovat přinejmenším tyto funkce: a) shromažďovat údaje a sledovat dosahování milníků a cílů; b) shromažďovat a uchovávat údaje požadované v čl. 22 odst. 2 písm. d) bodech i) až iii) nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost a zajišťovat k nim přístup.
M1C1–69	Reforma 1.10: Reforma legislativního rámce pro zadávání veřejných zakázek	Milník	Vstup v platnost vyhlášky o zjednodušení systému zadávání veřejných zakázek	Ustanovení zákona o vstupu v platnost zákona o zjednodušení systému zadávání veřejných zakázek.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ	2021	Zákon zjednoduší systém zadávání veřejných zakázek alespoň s těmito naléhavými opatřeními: i. Stanoví cíle pro zkrácení doby mezi zveřejněním a zadáním zakázky. II. Stanoví cíle a monitorovací systém ke zkrácení doby mezi zadáním zakázky a dokončením infrastruktury („fase esecutiva“). III. Požaduje, aby údaje o všech smlouvách byly zaznamenány v databázi pro boj proti korupci vedené vnitrostátním protikorupčním úřadem (ANAC). IV. Zavést a motivovat mechanismy alternativního řešení sporů ve fázi provádění veřejných zakázek.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										v. Zřizuje specializované kanceláře odpovědné za postupy zadávání veřejných zakázek na ministerstvech, regionech a metropolitních městech. Další upřesnění: Zjednodušení a digitalizace postupů ústředních nákupních subjektů („centrali di committenza“), — Provést články 41 a 44 stávajícího zákona o veřejných zakázkách, — Definovat, jak by měly být postupy digitalizovány pro všechny veřejné zakázky a koncese, a definovat požadavky na interoperabilitu a vzájemné propojení; — Provést článek 44 stávajícího zákona o veřejných zakázkách.0
M1C1–70	Reforma 1.10: Reforma legislativního rámce pro zadávání veřejných zakázek	Milník	Vstup v platnost revize kodexu pro zadávání veřejných zakázek (D.Lgs. n. 50/2016)	Ustanovení v zákoně uvádějící vstup pověřovacího zákona v platnost, který reformuje stávající kodex systému zadávání veřejných zakázek	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ	2022	Tento zákon stanoví všechna přesná kritéria a zásady pro systematickou reformu zákona o veřejných zakázkách. Pověřovací právo stanoví alespoň tyto zásady a kritéria: i. Snížení roztržitosti veřejných zadavatelů (1) stanovení základních prvků systému kvalifikace, 2) požadavek na zavedení elektronické platformy jako

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
				(D.Lgs. n. 50/2016)						základního požadavku na účast na celostátním hodnocení kapacity pro zadávání veřejných zakázek (3) zmocnění vnitrostátního protikorupčního orgánu (ANAC) k přezkumu kvalifikace veřejných zadavatelů, pokud jde o kapacitu zadávání zakázek (druhy a objemy nákupů), (4) poskytování pobídek k využívání stávajících profesionálních ústředních nákupních subjektů II. Zjednodušit a digitalizovat postupy ústředních nákupních subjektů („centrali di committenza“) III. Vymezit způsob digitalizace postupů pro všechny veřejné zakázky a koncese a definovat požadavky na interoperabilitu a propojení IV. Snižovat postupně omezení týkající se subdodávek.
M1C1–71	Reforma 1.10: Reforma legislativního rámce pro zadávání veřejných zakázek	Milník	Vstup v platnost všech nezbytných právních a správních předpisů a prováděcích aktů (včetně sekundárních	Vstup v platnost všech nezbytných právních předpisů a prováděcích aktů	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2021	Veškeré nezbytné právní a správní předpisy a prováděcí akty (v případě potřeby včetně sekundárních právních předpisů) musí mít tyto výsledky: i. Jednotný koordinační orgán pro politiku zadávání veřejných zakázek musí mít odpovídající (bude upřesněno v provozním ujednání) personální a finanční zdroje, aby byl plně funkční, a to i díky

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			právních předpisů) pro systém zadávání veřejných zakázek							podpoře poskytované specializovanou strukturou ANAC. II. Jednotný koordinační orgán pro politiku zadávání veřejných zakázek přijímá strategii profesionalizace (související s italskou navrhovanou reformou NRPP 2.1.6), která zahrnuje druhy odborné přípravy na různých úrovních, zvláštní poradenství a vypracování provozních pokynů, a to za podpory ANAC a National School of Administration. III. Dynamické nákupní systémy poskytuje Consip a jsou v souladu se směrnicemi o zadávání veřejných zakázek. IV. Úřad ANAC v návaznosti na provádění článku 38 zákona o veřejných zakázkách dokončí výkon kvalifikace veřejných zadavatelů, pokud jde o kapacitu pro zadávání veřejných zakázek. v. Monitorovací systém pro dobu mezi zadáním zakázky a dokončením prací na infrastruktuře je funkční. VI. Údaje o všech smlouvách jsou zaznamenány v databázi pro boj proti korupci vedené vnitrostátním protikorupčním úřadem (ANAC).

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										VII. Všechny specializované úřady odpovědné za zadávání veřejných zakázek na ministerstvech, regionech a metropolitních městech.
M1C1–72	Reforma 1.11: Snížení opožděných plateb ze strany orgánů veřejné správy a zdravotnických orgánů	Milník	Jsou schválena opatření ke snížení opožděných plateb ze strany veřejné správy podnikům	Ustanovení zákona o vstupu v platnost pravidel pro snížení opožděných plateb vyplacených místní samosprávou podnikům	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ 1	2023	Vstup v platnost nových pravidel pro snížení opožděných plateb z místní samosprávy podnikům. Opatření musí zahrnovat alespoň tyto klíčové prvky: I. Systém InIT se zavádí v ústřední veřejné správě na podporu hospodářského a finančního účetnictví a provádění veřejných výdajů. II. Opožděné platby: ukazatelem založeným na databázi informačního systému MF (Commercial Credit Platform – PCC) je vážený průměr doby plateb orgánů veřejné moci podnikům a vážené průměrné prodlení orgánů veřejné moci s platbami podnikům na každé z těchto úrovní veřejné správy: - ústřední orgány (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) - regionální orgány (region a provincie Autonome), - místní orgány (enti locali)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										- orgány veřejného zdraví (enti del Servizio sanitario nazionale).
M1C1–72a	Reforma 1.11: Snížení opožděných plateb ze strany orgánů veřejné správy a zdravotnických orgánů	Milník	Legislativní a konkrétní opatření ke snížení opožděných plateb na centrální/místní úrovni	Ustanovení právních předpisů uvádějící vstup v platnost, přijaté oběžníky a opatření přijatá za účelem snížení opožděných plateb ze strany veřejné správy podnikům	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ 1	2024	Vstupují v platnost tyto akty: — oběžníku objasňujícího rozsah obchodních a nekomerčních transakcí v souladu se směrnicí o opožděných platbách, — oběžníku objasňujícího oblast působnosti čl. 4 odst. 6 směrnice o opožděných platbách v souladu s posledně uvedenou směrnicí; — právní předpisy, které zajistí, aby běžné regiony a místní orgány dostávaly finanční prostředky, aby mohly včas čelit svým fakturám z ústřední úrovně, — právní předpisy požadující, aby orgány veřejné moci přijímaly roční plány peněžních toků zajišťující dodržování zákonných platebních lhůt, — právní předpisy zavádějící ustanovení umožňující postoupení úvěrů třetím stranám po 30 dnech mlčení/nečinnosti orgánů veřejné správy. Na centrální úrovni se přijmou tato opatření:

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										— Vstup v platnost právních předpisů, které identifikují opožděné plátce na centrální úrovni a vyžadují přijetí opatření k zajištění toho, aby platili ve lhůtě 30 dnů, — Čtvrtletní zveřejňování objemu nedoplateků ministerstev, — Zřízení pracovních skupin tam, kde to vyžadují právní předpisy. Na místní úrovnise přijmou tato opatření: — Vstup v platnost právních předpisů, které určují opožděné plátce na místní úrovni a vyžadují přijetí opatření k zajištění toho, aby platili ve lhůtě 30 dnů, — Zveřejnění stavu nedoplateků těchto orgánů je čtvrtletně aktualizováno.
M1C1–72ter	Reforma 1.11: Snížení opožděných plateb ze strany orgánů veřejné správy a zdravotnických orgánů	Milník	Zvýšit počet lidských zdrojů zabývajících se platbami	Ustanovení o vstupu v platnost právních předpisů, které umožňují navýšit lidské zdroje, které se zabývají platbami	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2024	Vstup v platnost právních aktů, které stanoví možnost zvýšit lidské zdroje zabývajících se platbami v: — Ministerstva označila za opožděné plátce, kteří předložili plán zásahů v souladu s legislativním nařízením č. 19 ze dne 2. března 2024, ve znění zákona č. 56 ze dne 29. dubna 2024, — obce s více než 60000 obyvateli, provincie a metropolitní města určená jako opoždění plátci, kteří předložili plán

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										intervencí v souladu s legislativním nařízením č. 19 ze dne 2. března 2024, přeměněným zákonem č. 56 ze dne 29. dubna 2024.
M1C1–72c	Reforma 1.11: Snížení opožděných plateb ze strany orgánů veřejné správy a zdravotnických orgánů	Milník	Přijetí plánu auditu	Přijetí plánu auditu	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2024	Přijetí plánu auditu, včetně plánu jeho provádění, týkajícího se přiměřenosti a včasnosti stávajících platebních procesů nejméně 130 orgánů veřejné správy, které byly identifikovány jako opožděné plátce: i) ústřední úroveň (včetně územních poboček ministerstev); II) obce; a iii) orgány v oblasti veřejného zdraví.
M1C1–72chin	Reforma 1.11: Snížení opožděných plateb ze strany orgánů veřejné správy a zdravotnických orgánů	Milník	Internetové stránky poskytující informace a údaje o platbách ze strany veřejné správy	Internetové stránky poskytující informace a údaje o platbách ze strany veřejné správy	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2025	Na zvláštní internetové stránce se zveřejní tyto informace: — Vysvětlení regulačního rámce pro platební lhůty obchodních faktur orgánů veřejné správy, včetně platebních lhůt a opravných prostředků, které mají věřitelé k dispozici v případě opožděných plateb, — Analýzy založené na sledování platebních lhůt veřejné správy, — Údaje o vážené průměrné lhůtě splatnosti, vážené průměrné prodlení platby, poměr mezi zaplacenou obchodní částkou a obchodní částkou, částku obchodních faktur a částku nekomerčních faktur, aktualizované čtvrtletně, alespoň

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										pro každé ministerstvo výdajů (každý Ministero con Portafoglio a Presidenza del Consiglio dei Ministri), každý region a autonomní provincii, každou obec a každý zdravotnický orgán (každá Azienda Sanitaria Locale); Často kladené otázky k platbám ze strany veřejné správy. Internetové stránky všech ministerstev odpovědných za výdaje (Ministeri con Portafoglio a Presidenza del Consiglio dei Ministri) mají odkaz na tyto internetové stránky.
M1C1–72sixies	Reforma 1.11: Snížení opožděných plateb ze strany orgánů veřejné správy a zdravotnických orgánů	Milník	Přijetí závěrečné zprávy o auditu plánu auditu	Přijetí závěrečné zprávy o auditu plánu auditu	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2025	Přijetí závěrečné zprávy o auditu plánu auditu, včetně nápravných opatření provedených do 4. čtvrtletí 2025 podle výsledků auditních činností.
M1C1–73	Reforma 1.10: Reforma legislativního rámce pro zadávání	Milník	Vstup v platnost reformy zákona o zadávání veřejných zakázek	Ustanovení zákona o vstupu v platnost legislativního nařízení k provedení všech ustanovení	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ 1	2023	Vstup v platnost legislativního nařízení k provedení všech ustanovení pověřovacího zákona o reformě zákona o zadávání veřejných zakázek.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	veřejných zakázek			pověřovacího zákona o reformě zákona o zadávání veřejných zakázek.						
M1C1–74	Reforma 1.10: Reforma legislativního rámce pro zadávání veřejných zakázek	Milník	Vstup v platnost všech nezbytných prováděcích opatření a sekundárních právních předpisů pro reformu zjednodušení zákona o zadávání veřejných zakázek	Vstup v platnost všech nezbytných prováděcích opatření a sekundárních právních předpisů	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ	2023	Vstup v platnost všech nezbytných prováděcích opatření a sekundárních právních předpisů pro reformu/zjednodušení systému zadávání veřejných zakázek (rovněž vyplývající z revize zákona o zadávání veřejných zakázek).
M1C1–73a	Reforma 1.10: Reforma legislativního rámce pro zadávání veřejných zakázek	Milník	Přijetí oběžníku poskytujícího pokyny k systému kvalifikace pro veřejné zadavatele	Přijetí oběžníku poskytujícího pokyny k systému kvalifikace pro veřejné zadavatele	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ	2024	Přijetí oběžníku, který po konzultaci s úřadem ANAC stanoví pokyny k platným pravidlům pro kvalifikaci a centralizaci, s cílem vysvětlit, že kvalifikace a/nebo využívání centrálních zadavatelů i pro zadávání zakázek pod prahovými hodnotami je možné a vhodné
M1C1–73b	Reforma 1.10: Reforma	Milník	Pobídky ke kvalifikaci a	Analýza Cabina di Regia, zveřejnění	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2024	Analýza Cabina di Regia (podle článku 221 zákona o veřejných zakázkách) po

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	legislativního rámce pro zadávání veřejných zakázek		profesionalizaci veřejných zadavatelů.	výsledků účasti na vzdělávacích činnostech a sebehodnocení a přijetí iniciativ a nástrojů						konzultaci s úřadem ANAC týkající se účinků uplatňování zákona o veřejných zakázkách na: - počet kvalifikovaných veřejných zadavatelů a centralizovaných nákupních subjektů; - počet a hodnotu veřejných zakázek spravovaných kvalifikovanými zadavateli vlastním jménem a jménem nekvalifikovaných subjektů; - kvalifikační proces s cílem zlepšit rychlost rozhodování při zadávání veřejných zakázek. Zveřejnění výsledků mapování účasti nekvalifikovaných subjektů na vzdělávacích činnostech a sebehodnocení. Přijmou se iniciativy zaměřené na zlepšení kvalifikace veřejných zadavatelů, snížení roztržitosti a profesionalizaci nekvalifikovaných subjektů. Poskytnou se nástroje pro technickou/administrativní podporu veřejným zadavatelům.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M1C1–73c	Reforma 1.10: Reforma legislativního rámce pro zadávání veřejných zakázek	Milník	Vstup v platnost pokynů pro zadávání zakázek pod prahovou hodnotou EU	Vstup v platnost pokynů pro zadávání zakázek pod prahovou hodnotou EU	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2023	Oběžník o zadávání zakázek pod prahovou hodnotou EU přijatý a zveřejněný v italském Úředním věstníku. Oběžník objasní, že veřejní zadavatelé mohou pro zadávání zakázek pod prahovou hodnotou EU použít otevřená a omezená řízení.
M1C1–73 chinely	Reforma 1.10: Reforma legislativního rámce pro zadávání veřejných zakázek	Milník	Vstup v platnost nových právních ustanovení o financování projektů	Ustanovení zákona o vstupu nových právních předpisů v platnost	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2024	Vstup v platnost nových právních ustanovení o financování projektů, jejichž cílem je zvýšit účinnost a hospodářskou soutěž, zejména zvýšit otevřenost koncesí hospodářské soutěži.
M1C1–75	Reforma 1.10: Reforma legislativního rámce pro zadávání veřejných zakázek	Milník	Plné fungování vnitrostátního systému elektronického zadávání veřejných zakázek	Dostupnost funkcí definovaných ve studii proveditelnosti (bude vypracována jako projektová úloha 1)	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2023	Vnitrostátní systém elektronického zadávání veřejných zakázek musí být funkční a plně v souladu se směrnicemi EU o zadávání veřejných zakázek a musí zahrnovat úplnou digitalizaci postupů až do provedení zakázky (inteligentní zadávání zakázek), musí být interoperabilní se systémy řízení veřejné správy, obsahovat digitální habilitaci organizací producentů, dražební setkání, strojové učení ke zjišťování trendů, CRM s chatboty, digitální zapojení a řetězec statusu.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M1C1–75a	Investice 1.10: Podpora kvalifikace a elektronického zadávání veřejných zakázek	Milník	Podpora kvalifikace a elektronického zadávání veřejných zakázek	Uvedení do provozu podpůrného útvaru pro zadávání veřejných zakázek	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2024	V rámci strategie profesionalizace veřejných zadavatelů se zřídí funkce podpory zadávání veřejných zakázek. Funkce podpory zadávání veřejných zakázek je určena veřejným zadavatelům, aby splňovali požadavky přílohy II.4 zákona o zadávání veřejných zakázek a podporovali v procesu elektronického zadávání veřejných zakázek, podporovali získávání digitálních dovedností a poskytovali technickou podporu při zavádění digitalizace zadávání veřejných zakázek, včetně využívání dynamických nákupních systémů.
M1C1–76	Reforma 1.11: Snížení opožděných plateb ze strany orgánů veřejné správy a zdravotnických orgánů	Cílová	Sníží se průměrný počet dnů, kdy ústřední orgány veřejné moci platí podnikům	NEPOUŽ.	Vážený průměr platební lhůty (ve dnech)	NEPOUŽ.	30	ČTVRTLE TÍ 1	2025	Na základě údajů z obchodní úvěrové platformy („Piattaforma Crediti Commerciali“) týkajících se faktur vystavených v roce 2024 jsou následující ukazatele pro platby od ústředních orgánů veřejné moci (<i>Amministrazioni centrali</i>) podnikům: — pro vážený průměr doby platby („tempo medio di pagamento ponderato“): nejvýše 30 dnů; — pro váženou průměrnou lhůtu splatnosti („tempo medio di ritardo ponderato“): nejvýše 0 dnů.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										Rozdíl mezi neváženou průměrnou dobou platby („tempo medio di pagamento semplice“) a váženou průměrnou dobou platby nesmí překročit 20 dnů, ledaže je nevážená průměrná doba platby kratší než 30 dnů.
M1C1–77	Reforma 1.11: Snížení opožděných plateb ze strany orgánů veřejné správy a zdravotnických orgánů	Cílová	Sníží se průměrný počet dnů, kdy regionální orgány veřejné správy platí podnikům	NEPOUŽ.	Vážený průměr platební lhůty (ve dnech)	NEPOUŽ.	30	ČTVRTLE TÍ 1	2025	Na základě údajů z obchodní úvěrové platformy („Piattaforma Crediti Commerciali“) týkajících se faktur vystavených v roce 2024 jsou následující ukazatele pro platby od regionálních orgánů veřejné moci (regioni– <i>province Autonome</i>) podnikům: - za váženou průměrnou dobu platby („tempo medio di pagamento ponderato“): nejvýše 30 dnů; - pro váženou průměrnou lhůtu splatnosti („tempo medio di ritardo ponderato“): nejvýše 0 dnů. Rozdíl mezi neváženou průměrnou dobou platby („tempo medio di pagamento semplice“) a váženou průměrnou dobou platby nesmí překročit 20 dnů, ledaže je nevážená průměrná doba platby kratší než 30 dnů.
M1C1–78	Reforma 1.11: Snížení	Cílová	Sníží se průměrný počet	NEPOUŽ.	Vážený průměr	NEPOUŽ.	30	ČTVRTLE TÍ 1	2025	Na základě údajů z obchodní úvěrové platformy („Piattaforma Crediti

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	opožděných plateb ze strany orgánů veřejné správy a zdravotnických orgánů		dnů, kdy místní orgány veřejné správy platí podnikům		platební lhůty (ve dnech)					Commerciali“) týkajících se faktur vystavených v roce 2024 jsou následující ukazatele pro platby od místních orgánů veřejné moci (<i>enti locali</i>) podnikům: - Pro vážený průměr platební doby („tempo medio di pagamento ponderato“): nejvýše 30 dnů; - pro váženou průměrnou lhůtu splatnosti („tempo medio di ritardo ponderato“): nejvýše 0 dnů. Rozdíl mezi neváženou průměrnou dobou platby („tempo medio di pagamento semplice“) a váženou průměrnou dobou platby nesmí překročit 20 dnů, ledaže je nevážená průměrná doba platby kratší než 30 dnů.
M1C1–79	Reforma 1.11: Snižování opožděných plateb ze strany orgánů veřejné správy a zdravotnických orgánů	Cílová	Průměrný počet dnů, kdy orgány veřejného zdraví platí podnikům, se snižuje	NEPOUŽ.	Vážený průměr platební lhůty (ve dnech)	NEPOUŽ.	60	ČTVRTLE TÍ 1	2025	Na základě údajů z obchodní úvěrové platformy („Piattaforma Crediti Commerciali“) týkajících se faktur vystavených v roce 2024 jsou následující ukazatele pro platby ze strany orgánů veřejného zdraví (<i>enti del Servizio sanitario nazionale</i>) podnikům:

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										— pro vážený průměr doby platby („tempo medio di pagamento ponderato“): nejvýše 60 dnů; — pro váženou průměrnou lhůtu splatnosti („tempo medio di ritardo ponderato“): nejvýše 0 dnů; Rozdíl mezi neváženou průměrnou dobou platby („tempo medio di pagamento semplice“) a váženou průměrnou dobou platby nesmí překročit 30 dnů, ledaže je nevážená průměrná doba platby kratší než 60 dnů.
M1C1–84	Reforma 1.10: Reforma legislativního rámce pro zadávání veřejných zakázek	Cílová	Průměrná doba mezi zveřejněním a zadáním zakázky	NEPOUŽ.	Číslo	139	100	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2023	Na základě metod přijatých v Úředním věstníku EU (databáze TED) s využitím údajů z vnitrostátní databáze IT pro veřejné zakázky (BDNCP), kterou spravuje úřad ANAC, se průměrná doba mezi lhůtou pro podávání nabídek a zadáním zakázky zkrátí na méně než 100 dnů u zakázek přesahujících prahové hodnoty stanovené ve směrniciích EU o zadávání veřejných zakázek.
M1C1–84a	Reforma 1.10: Reforma legislativního rámce pro	Milník	Opatření ke zlepšení rychlosti rozhodování	Přijetí opatření týkajících se rychlosti rozhodování	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2024	Cabina di regia podle článku. 221 kodexu veřejných zakázek po konzultaci s ANAC přijme:

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	zadávání veřejných zakázek		veřejných zadavatelů při zadávání zakázek							—analýzu hodnotící dopad elektronického zadávání veřejných zakázek na harmonogram zadávání zakázek, od lhůty pro podání nabídek do podpisu smlouvy, zpráva o údajích za rok 2024 pro ukazatel TED „rychlost rozhodování“, „Rychlostí rozhodování“ doba mezi lhůtou pro podání nabídek a dnem podpisu smlouvy; — zprávu o osvědčených postupech veřejných zadavatelů, jejichž cílem je zkrátit harmonogram zadávání zakázek, a o iniciativách ke zkrácení rychlosti rozhodování. Kvalifikovaní veřejní zadavatelé, jejichž průměrná rychlost rozhodování v databázi TED je delší než 160 dní, jsou povinni provést nápravná opatření.
M1C1–85	Reforma 1.10: Reforma legislativního rámce pro zadávání veřejných zakázek	Cílová	Průměrná doba mezi zadáním zakázky a realizací infrastruktury	NEPOUŽ.	Procento	100	90	ČTVRTLETÍ	2024	Průměrná doba mezi zadáním zakázky a realizací infrastruktury („výkonná fáze“) se zkrátí nejméně o 10 % na základě srovnání i) stavebních prací zadáných mezi 1. lednem a 31. prosincem 2019 a dokončených do 30. června 2021 a ii) stavebních prací zadáných mezi 1.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										červencem 2021 a 30. červnem 2022 a dokončených do 31. prosince 2023.
M1C1–86	Reforma 1.10: Reforma legislativního rámce pro zadávání veřejných zakázek	Cílová	Úředníci vyškolení v rámci strategie profesionalizace veřejných kupujících	NEPOUŽ.	Číslo	0	20 000	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2023	V rámci strategie profesionalizace veřejných zadavatelů bylo vyškolenο nejméně 20000 státních zaměstnanců.
M1C1–87	Reforma 1.10: Reforma legislativního rámce pro zadávání veřejných zakázek	Cílová	Veřejní zadavatelé používající dynamické nákupní systémy	NEPOUŽ.	Procento	0	15	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2023	Nejméně 15 % veřejných zadavatelů využívá dynamické nákupní systémy podle směrnice EU 2014/24 (dvouletý časový rámec pozorování a s přihlédnutím k tomu, že v Itálii je používání režimu DPS zaměřeno především na nákupy nad prahovou hodnotou, vzhledem k tomu, že podprahové nákupy se provádějí převážně za použití emarketplace). Cíl se týká ústředních vládních veřejných zadavatelů (250 PA registrovaných ke dni 30. dubna 2021 do vnitrostátního systému elektronického zadávání veřejných zakázek spravovaného Consip jménem MEF).
M1C1–88	Reforma 1.11: Snížení opožděných plateb ze strany	Cílová	Snízuje se průměrný počet dnů, kdy ústřední orgány	NEPOUŽ.	Vážený průměr platební lhůty (ve dnech)	NEPOUŽ.	30	ČTVRTLE TÍ 1	2026	Na základě údajů z obchodní úvěrové platformy („Piattaforma Crediti Commerciali“) týkajících se faktur vystavených v roce 2025 jsou následující

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	orgánů veřejné správy a zdravotnických orgánů		veřejné moci platí podnikům							ukazatele pro platby ústředních orgánů veřejné moci (<i>Amministrazioni centrali</i>) podnikům: — pro vážený průměr doby platby („tempo medio di pagamento ponderato“): nejvýše 30 dnů; — pro váženou průměrnou lhůtu splatnosti („tempo medio di ritardo ponderato“): nejvýše 0 dnů; Kromě toho rozdíl mezi neváženou průměrnou dobou splatnosti („tempo medio di pagamento semplice“): a vážená průměrná platební doba nesmí překročit 15 dnů, není-li nevážená průměrná doba platby kratší než 30 dnů.
M1C1–89	Reforma 1.11: Snížení opožděných plateb ze strany orgánů veřejné správy a zdravotnických orgánů	Cílová	Sníží se průměrný počet dnů, kdy regionální orgány veřejné správy platí podnikům	NEPOUŽ.	Vážený průměr platební lhůty (ve dnech)	NEPOUŽ.	30	ČTVRTLE TÍ 1	2026	Na základě údajů obchodní úvěrové platformy („Piattaforma Crediti Commerciali“) týkajících se faktur vystavených v roce 2025 jsou následující ukazatele pro platby od regionálních orgánů veřejné moci (<i>regioni – provincie Autonome</i>) podnikům: - pro vážený průměr platební doby („tempo medio di pagamento ponderato“): nejvýše 30 dnů;

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										- pro váženou průměrnou lhůtu splatnosti („tempo medio di ritardo ponderato“): nejvýše 0 dnů. Rozdíl mezi neváženou průměrnou dobou platby („tempo medio di pagamento semplice“) a váženou průměrnou dobou platby nesmí překročit 15 dnů, ledaže je nevážená průměrná doba splatnosti kratší než 30 dnů.
M1C1–90	Reforma 1.11: Snížení opožděných plateb ze strany orgánů veřejné správy a zdravotnických orgánů	Cílová	Sníží se průměrný počet dnů, kdy místní orgány veřejné správy platí podnikům	NEPOUŽ.	Vážený průměr platební lhůty (ve dnech)	NEPOUŽ.	30	ČTVRTLE TÍ 1	2026	Na základě údajů z obchodní úvěrové platformy („Piattaforma Crediti Commerciali“) týkajících se faktur vystavených v roce 2025 jsou následující ukazatele pro platby od místních orgánů veřejné moci (<i>enti locali</i>) podnikům: - pro vážený průměr platební doby („tempo medio di pagamento ponderato“): nejvýše 30 dnů; - pro váženou průměrnou lhůtu splatnosti („tempo medio di ritardo ponderato“): nejvýše 0 dnů. Rozdíl mezi neváženou průměrnou dobou platby („tempo medio di pagamento semplice“) a váženou průměrnou dobou platby nesmí překročit 15 dnů, ledaže je

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										nevážená průměrná doba splatnosti kratší než 30 dnů.
M1C1–91	Reforma 1.11: Snižování opožděných plateb ze strany orgánů veřejné správy a zdravotnických orgánů	Cílová	Průměrný počet dnů, kdy orgány veřejného zdraví platí podnikům, se snižuje	NEPOUŽ.	Vážený průměr doby platby (jn dnů)	NEPOUŽ.	60	ČTVRTLE TÍ 1	2026	Na základě údajů obchodní úvěrové platformy („Piattaforma Crediti Commerciali“) týkajících se faktur vystavených v roce 2025 jsou následující ukazatele pro platby ze strany orgánů veřejného zdraví (<i>enti del Servizio sanitario nazionale</i>) podnikům: — pro vážený průměr doby platby („tempo medio di pagamento ponderato“): nejvýše 60 dnů; — pro váženou průměrnou lhůtu splatnosti („tempo medio di ritardo ponderato“): nejvýše 0 dnů; Rozdíl mezi neváženou průměrnou dobou platby („tempo medio di pagamento semplice“) a váženou průměrnou dobou platby nesmí překročit 20 dnů, ledaže je nevážená průměrná doba platby kratší než 60 dnů.
M1C1–96	Reforma 1.10: Reforma legislativního rámce pro zadávání	Cílová	Průměrná doba mezi lhůtou pro doručení	NEPOUŽ.	Procento	100	80	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2025	Na základě údajů získaných z Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici agentury ANAC jakožto vnitrostátního elektronického zadavatele IT a z databáze TED se průměrná doba mezi lhůtou pro

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	veřejných zakázek		nabídek a datem podpisu smlouvy							doručení nabídek a datem podpisu smlouvy za období 12 měsíců, přičemž jako referenční je datum podpisu smlouvy začínající nejdříve 1. září 2024, sníží alespoň o 20 % ve srovnání s ukazatelem rychlosti rozhodování za rok 2018, který je zveřejněn ve srovnávacím přehledu jednotného trhu EU pro zakázky přesahující prahovou hodnotu stanovenou ve směrnici EU o zadávání veřejných zakázek.
M1C1–97b	Reforma 1.10: Reforma legislativního rámce pro zadávání veřejných zakázek	Milník	Opatření týkající se rychlosti provádění	Přijetí opatření týkajících se rychlosti provádění	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2025	a) Zveřejnění nových technických pravidel umožňujících shromažďování informací pro digitální monitorování plnění veřejných zakázek na internetových stránkách Agenzia per l'Italia Digitale (AGID). b) Podpis memoranda o porozumění mezi ministerstvem hospodářství a financí a Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), kterým se zavádějí technická pravidla pro interoperabilitu údajů týkajících se veřejných financí a plateb za stavební práce s databází ANAC (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici).

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										c) Vstup v platnost právních aktů umožňujících veřejným zadavatelům předvídat a využívat úspory vyplývající ze zadání zakázky pod základní cenou k financování bonusů za předčasné dokončení prací. d) Zveřejnění pokynů přijatých ministerstvem infrastruktury a dopravy po konzultaci s úřadem ANAC o doložkách o bonusech za předčasné dokončení a o vzorovém obsahu dohod o spolupráci podle článku 82a legislativního nařízení č. 36/2023 (zákon o veřejných zakázkách) s cílem zkrátit dobu dokončení prací na internetových stránkách ministerstva infrastruktury a dopravy. e) Zveřejnění pokynů na podporu veřejných zadavatelů při používání informačního modelování budov (BIM) pro veřejné práce na internetových stránkách MIT.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M1C1–98	Reforma 1.10: Reforma legislativního rámce pro zadávání veřejných zakázek	Cílová	Úředníci vyškolení v rámci strategie profesionalizace veřejných kupujících	NEPOUŽ.	Číslo	20 000	40 000	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2024	V rámci strategie profesionalizace veřejných zadavatelů bylo vyškoleno nejméně 40000 státních zaměstnanců.
M1C1–98a	Reforma 1.10: Reforma legislativního rámce pro zadávání veřejných zakázek	Cílová	Úředníci vyškolení v rámci strategie profesionalizace veřejných kupujících	NEPOUŽ.	Číslo	40 000	60 000	ČTVRTLE TÍ	2025	V rámci strategie profesionalizace veřejných zadavatelů bylo vyškoleno nejméně 60000 státních zaměstnanců. Celkový počet může zahrnovat úředníky, kteří již absolvovali odbornou přípravu v předchozích letech a jejichž odborná příprava byla hlášena pro cíle M1C1–86 a M1C1–98, pouze pokud absolvovali vyšší, specializovanou nebo pokročilou odbornou přípravu.
M1C1–99	Reforma 1.10: Reforma legislativního rámce pro zadávání veřejných zakázek	Cílová	Veřejní zadavatelé používající dynamické nákupní systémy	Procentní podíl veřejných zadavatelů ústředních vládních institucí používajících dynamické nákupní systémy podle směrnice EU 2014/24	Procento	15	20	ČTVRTLE TÍ	2024	Nejméně 20 % veřejných zadavatelů používá dynamické nákupní systémy podle směrnice 2014/24 (časový rámec pro pozorování od 1. ledna 2022). Ústředními vládními veřejnými zadavateli je 250 orgánů veřejné správy (zaregistrovaných ke dni 30. dubna 2021 ve vnitrostátním systému elektronického zadávání veřejných zakázek, který jménem MEF spravuje Consip).

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M1C1–100	Reforma 1.13: Reforma rámce pro přezkum výdajů	Milník	Vstup v platnost právních předpisů zlepšujících účinnost přezkumu výdajů – posílení ministerstva financí	Ustanovení zákona o vstupu zákona v platnost	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2021	Revidovaný rámec pro přezkumy výdajů ústředních státních správ (ministerstev) zlepší jeho účinnost posílením úlohy ministerstva hospodářství a financí. Zejména stanoví posílenou úlohu ministerstva hospodářství a financí při hodnocení ex ante, monitorovacích procesech a hodnocení ex post, což umožní důkladně prosazovat provádění přezkumů a dosažení zamýšlených cílů.
M1C1–101	Reforma 1.12: Reforma daňové správy	Milník	Přijetí přezkumu možných opatření ke snížení daňových úniků	Zveřejnění přezkumu	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2021	Přijmout zprávu s cílem informovat vlády o opatřeních ke snížení daňových úniků z opomíjené fakturace, zejména v odvětvích, která jsou nejvíce vystavena daňovým únikům, a to i prostřednictvím cílených pobídek pro spotřebitele.
M1C1–102	Reforma 1.13: Reforma rámce pro přezkum výdajů	Milník	Přijetí zprávy o účinnosti postupů používaných vybranými orgány veřejné správy při vypracovávání a provádění plánů úspor	Zveřejnění zprávy	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2022	Zprávu vypracuje účetní odbor ministerstva financí ve spolupráci s vybranými správními orgány s cílem: - Posoudit jejich postupy při vytváření a provádění plánů úspor. - Definovat pokyny pro všechny orgány veřejné správy.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M1C1–103	Reforma 1.12: Reforma daňové správy	Milník	Vstup v platnost sekundárních právních předpisů a právních předpisů a dokončení správních postupů na podporu dodržování daňových předpisů a zlepšení auditů a kontrol.	Ustanovení právních a správních předpisů uvádějící vstup v platnost.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ	2022	Tato ustanovení zahrnují: i) plné zprovoznění databáze a specializované IT infrastruktury pro vydávání předvyplněného daňového přiznání k DPH, jak je stanoveno v čl. 4 odst. 1 legislativního nařízení č. 127/2015. II) databáze používaná pro „dopisy o souladu“ (poskytující včasná sdělení daňovým poplatníkům, u nichž jsou zjištěny anomálie) se zdokonaluje s cílem snížit výskyt falešně pozitivních sdělení a zvýšit počet sdělení zaslaných daňovým poplatníkům. III) vstup v platnost reformovaných právních předpisů s cílem zajistit účinné správní sankce v případě odmítnutí soukromých poskytovatelů přijímat elektronické platby (původní článek 23 nařízení s mocí zákona č. 124/2019, který byl zrušen při přeměně na zákon, představuje odkaz). IV) Dokončení procesu pseudonymizace dat stanoveného v čl. 1 odst. 681–686 zákona č. 160/2019 a zřízení digitální infrastruktury pro analýzu dat velkého objemu generovaných prostřednictvím interoperability plně pseudonymizovaných

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										databázi s cílem zvýšit účinnost analýzy rizik, z níž vychází proces výběru. (v) Vstup v platnost primárních a sekundárních právních předpisů provádějících účinná opatření založená na zjištěných přezkumu možných opatření ke snížení daňových úniků z opomenuté fakturace.
M1C1–104	Reforma 1.13: Reforma rámce pro přezkum výdajů	Milník	Přijetí cílů úspor pro přezkumy výdajů na období 2023–2025.	Kvantitativní cíl úspor pro souhrnné ústřední státní správy definovaný v dokumentu „Ekonomika a finance“ – v eurech	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ	2022	Na základě nařízení s mocí zákona č. 90 a 93 z roku 2016 a zákona č. 163/2016 stanovit cíle v hospodářském finančním dokumentu pro roční přezkumy výdajů pro souhrnné ústřední státní správy pro roky 2023, 2024 a 2025. Cíle úspor musí odrážet odpovídající úroveň ambicí.
M1C1–105	Reforma 1.12: Reforma daňové správy	Cílová	Vyšší počet „dopisů o shodě“	NEPOUŽ.	Číslo	2 150 908	2 581 090	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2022	Počet „dopisů o souladu“ poskytujících včasnou komunikaci daňovým poplatníkům, u nichž byly zjištěny anomálie, se ve srovnání s rokem 2019 zvýší nejméně o 20 %.
M1C1–106	Reforma 1.12: Reforma daňové správy	Cílová	Snížení počtu falešně pozitivních „dopisů o shodě“	NEPOUŽ.	Číslo	126 500	132 825	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2022	Počet falešně pozitivních „dopisů o shodě“ (poskytujících včasné sdělení daňovým poplatníkům, u nichž byly zjištěny anomálie, ale u nichž nejsou zjištěny

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										žádné podvody ex post) se ve srovnání s rokem 2019 sníží nejméně o 5 %.
M1C1–107	Reforma 1.12: Reforma daňové správy	Cílová	Zvýšení daňových příjmů z „dopisů o shodě“	NEPOUŽ.	Euro	2 130 000 000	2 449 500 000	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2022	Daňové příjmy plynoucí z „dopisů o souladu“ se ve srovnání s rokem 2019 zvýší o 15 %.
M1C1–108	Reforma 1.15: Reforma pravidel pro veřejné účetnictví	Milník	Schválení koncepčního rámce, souboru aktuálních účetních standardů a mnohorozměrné účetní mapy	Usnesení účetního odboru ministerstva financí o schválení struktury správy aktuálního účetnictví	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ	2024	Dokončení koncepčního rámce jako referenčního rámce pro aktuální účetní systém v souladu s kvalitativními rysy definovanými Eurostatem (pracovní skupina EPSAS); Stanovení aktuálních účetních standardů založených na IPSAS; Navrhnout vícerozměrnou a víceúrovňovou účtovou osnovu;
M1C1–109	Reforma 1.12: Reforma daňové správy	Cílová	Zaslání prvních předvyplněných daňových přiznání k DPH	NEPOUŽ.	Číslo	0	2 300 000	ČTVRTLE TÍ	2023	Alespoň 2300000 daňových poplatníků obdrží předvyplněná daňová přiznání k DPH za zdaňovací období 2022.
M1C1–110	Reforma 1.13: Reforma rámce pro přezkum výdajů	Milník	Přeřazení souhrnného státního rozpočtu s odkazem na výdaje na životní	Zahrnutí přeřazení souhrnného státního rozpočtu s odkazem na výdaje na životní prostředí a výdaje,	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2023	Zákon o rozpočtu na rok 2024 poskytne parlamentu rozpočet na udržitelný rozvoj sestávající z klasifikace souhrnného státního rozpočtu s ohledem na výdaje na životní prostředí a výdaje, které podporují rovnost žen a mužů. Klasifikace musí být

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			prostředí a výdaje podporující rovnost žen a mužů	které podporují rovnost žen a mužů, do zákona o rozpočtu na rok 2024						v souladu s kritérii, na nichž je založena definice cílů udržitelného rozvoje a cílů Agendy 2030.
M1C1–111	Reforma 1.13: Reforma rámce pro přezkum výdajů	Milník	Dokončení každoročního přezkumu výdajů pro rok 2023 s odkazem na cíl úspor stanovený v roce 2022 pro rok 2023.	Přijetí zprávy ministerstva financí o přezkumu výdajů v roce 2023, která potvrzuje dokončení procesu a dosažení cíle.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ	2024	Zpráva ministerstva financí, která má být předložena Radě ministrů podle nařízení s mocí zákona č. 90 a 93 z roku 2016 a zákona 163/2016: certifikovat dokončení procesu přezkumu výdajů pro rok 2023, pokud jde o ustanovení o rámci přezkumu výdajů. certifikovat dosažení cíle stanoveného v roce 2022.
M1C1–112	Reforma 1.12: Reforma daňové správy	Cílová	Zlepšit provozní kapacitu daňové správy v souladu s cíli „Výkonnostního plánu na období 2021–2023“ daňové agentury	NEPOUŽ.	Počet přijatých pracovníků	0	4 113	ČTVRTLE TÍ	2024	4113 nových personálních jednotek přijme agentura pro příjmy v souladu s cíli „Výkonnostního plánu na období 2021–2023“.
M1C1–113	Reforma 1.12: Reforma daňové správy	Cílová	Vyšší počet „dopisů o shodě“	NEPOUŽ.	Číslo	2 150 908	3 011 271	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2023	Počet „dopisů o souladu“ poskytujících včasnou komunikaci daňovým poplatníkům, u nichž byly zjištěny anomálie, se ve srovnání s rokem 2019 zvýší nejméně o 40 %.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M1C1–114	Reforma 1.12: Reforma daňové správy	Cílová	Zvýšení daňových příjmů z „dopisů o shodě“	NEPOUŽ.	Euro	2 130 000 000	2 769 000 000	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2023	Daňové příjmy plynoucí z „dopisů o souladu“ se ve srovnání s rokem 2019 zvýší o 30 %.
M1C1–115	Reforma 1.13: Reforma rámce pro přezkum výdajů	Milník	Dokončení každoročního přezkumu výdajů pro rok 2024 s odkazem na cíl úspor stanovený v letech 2022 a 2023 pro rok 2024.	Přijetí zprávy Ministerstva financí o přezkumu výdajů v roce 2024, která potvrzuje dokončení procesu a dosažení cíle.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ	2025	Zpráva ministerstva financí, která má být předložena Radě ministrů podle nařízení s mocí zákona č. 90 a 93 z roku 2016 a zákona 163/2016: — certifikovat dokončení procesu přezkumu výdajů pro rok 2024, pokud jde o ustanovení rámce pro přezkum výdajů. —potvrzovat dosažení cíle stanoveného v letech 2022 a 2023.
M1C1–116	Reforma 1.12: Reforma daňové správy	Cílová	Snížení daňových úniků, jak je definováno ukazatelem „připustnost vyhýbání se daňovým povinnostem“	NEPOUŽ.	Procento	0	—10	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2025	Aktualizovaná zpráva vlády o stínové ekonomice zveřejněná v roce 2025 podle článku 2 legislativního nařízení č. 160/2015 osvědčuje průměrné snížení o 10% v období 2022–2023 u „závislosti na útěku“ u všech daní bez daní z nemovitostí („Imposta Municipale Unica“) a spotřebních daní ve srovnání s rokem 2019.
M1C1–117	Reforma 1.15: Reforma pravidel pro	Cílová	Zástupci veřejných subjektů vyškolení v novém systému	NEPOUŽ.	Procento	0	90	ČTVRTLE TÍ 1	2026	Na základě údajů z centrální digitální platformy pro školení o novém účetním systému dokončí první kolo školení o novém systému aktuálního účetnictví zástupci subjektů veřejného sektoru, kteří

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	veřejné účetnictví		akruálního účetnictví							pokrývají alespoň 90 % primárních výdajů celého veřejného sektoru (bez státních podniků).
M1C1–118	Reforma 1.15: Reforma pravidel pro veřejné účetnictví	Milník	Vydávání finančních výkazů a vstup v platnost legislativního aktu o reformě akruálního účetnictví pro subjekty veřejného sektoru pokrývající alespoň 90 % primárních výdajů celého veřejného sektoru bez státních podniků.	Ustanovení legislativního aktu uvádějící vstup legislativního aktu v platnost.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ	2026	Jako pilotní fáze legislativního aktu o pravidlech veřejného účetnictví se vypracují finanční výkazy veřejné správy pro subjekty veřejného sektoru, které pokrývají alespoň 90 % primárních výdajů celého veřejného sektoru, bez státních podniků. Kromě toho vstoupí v platnost legislativní akt, který stanoví plán postupného zavádění nového systému akruálního účetnictví. Plán vyžaduje, aby byl do roku 2030 (rozpočtový rok) zaveden nový systém akruálního účetnictví pro subjekty veřejného sektoru pokrývající alespoň 90 % primárních výdajů celého veřejného sektoru, bez státních podniků. Legislativní akt rovněž vyžaduje organizaci vzdělávacích programů pro přechod na nový systém akruálního účetnictví. Kromě toho se na internetových stránkách ministerstva hospodářství a financí zveřejní pokyny pro uplatňování každého účetního standardu.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M1C1–119	Reforma 1.14: Reforma fiskálního rámce na nižší než celostátní úrovni	Milník	Vymezení parametrů regionálního fiskálního federalismu	Vstup v platnost právního aktu, který stanoví parametry fiskálního federalismu pro regiony s obvyklým statusem	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ	2026	Vstup v platnost právních aktů, které definují základní úrovně služeb („livelli essenziali delle prestazioni“) pro fiskální federalismus pro regiony s obvyklým statusem alespoň ve dvou oblastech politiky.
M1C1–120	Reforma 1.14: Reforma fiskálního rámce na nižší než celostátní úrovni	Milník	Vstup v platnost právního aktu vymezujícího fiskální federalismus pro provincie a metropolitní města.	Vstup v platnost právního aktu vymezujícího fiskální federalismus pro provincie a metropolitní města.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ	2026	Vstup v platnost právních aktů týkajících se fiskálního federalismu pro provincie a metropolitní města.
M1C1–121 bis	Reforma 1.12: Reforma daňové správy	Milník	Vstup v platnost právního aktu pro zlepšení výběru daní	Ustanovení právního aktu uvádějící vstup v platnost	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ	2026	Vstup v platnost právního aktu, který stanoví, že: 1. Údaje z elektronické fakturace se zpřístupní agentuře odpovědné za výběr nezaplacené daně („Agenzia Entrate Riscossione“); 2. Započtení daně je přípustné pouze v případě, že nezaplacené daňové závazky nepřevyšují 50 000 EUR.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										3. Daňová agentura je oprávněna zasílat sdělení daňovým poplatníkům v případě, že byly vystaveny elektronické faktury, ale za stejné období nebylo podáno žádné přiznání k DPH.
M1C1–122	Reforma 1.13: Reforma rámce pro přezkum výdajů	Milník	Dokončení každoročního přezkumu výdajů pro rok 2025 s odkazem na cíl úspor stanovený v letech 2022, 2023 2024 pro rok 2025.	Přijetí zprávy ministerstva financí o přezkumu výdajů v roce 2025	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ	2026	Zpráva ministerstva financí, která má být předložena Radě ministrů podle nařízení s mocí zákona č. 90 a 93 z roku 2016 a zákona 163/2016: — certifikovat závěr procesu přezkumu výdajů pro rok 2025, pokud jde o ustanovení rámce pro přezkum výdajů. potvrdit dosažení cíle stanoveného v letech 2022, 2023 a 2024.
M1C1–144	Investice 1.4.2 – Začlenění občanů – zlepšení přístupnosti digitálních veřejných služeb	Cílová	Větší dostupnost digitálních veřejných služeb/intervenc e	NEPOUŽ.	Číslo	0	55	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2025	Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) poskytuje podporu 55 místním orgánům veřejné správy prostřednictvím dohod, které zahrnují tato opatření, která mají být provedena 55 místními orgány veřejné správy: — Snížit počet chyb zjištěných v posouzení poskytnutém každou správou o 50 % u nejméně dvou digitálních služeb. — Poskytnout řadu asistenčních technologií, které pokrývají alespoň 50 % potřeb pracovníků s plnicí spongiformní encefalopatií se zdravotním postižením,

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										které byly identifikovány v posouzení poskytnutém jednotlivými správními orgány.
M1C1–147	Investice 1.2 – Povolení cloud computingu pro místní samosprávu	Cílová	Umožnění cloud computingu pro místní veřejnou správu T2	NEPOUŽ.	Číslo	4 083	12 464	ČTVRTLE TÍ	2026	Migrace 12464 místních orgánů veřejné správy do certifikovaných cloudových prostředí se považuje za dosaženou, pokud je testování všech systémů, datových souborů a aplikací zahrnutých do každého plánu přechodu úspěšné.
M1C1–148	Investice 1.4.1 – Občanská zkušenost – Zlepšení kvality a využitelnosti digitálních veřejných služeb	Cílová	Zvýšení kvality a použitelnosti digitálních veřejných služeb T2	NEPOUŽ.	Procento	40	80	ČTVRTLE TÍ	2026	Správní orgány (obce, primární a sekundární vzdělávací instituce prvního ^a druhého stupně) dodržují společný model a systém designu internetových stránek a digitálních služeb, čímž se zjednoduší interakce uživatelů a usnadní údržba. Obce přispívající k cíli zaručí dodržování společného modelu a konstrukčního systému v průměru alespoň u 3,5 služeb.
M1C1–149	Investice 1.4.3 – Rozšíření služeb platform PagoPA a aplikace „IO“	Cílová	Rozšíření služeb platformy PagoPA T2	NEPOUŽ.	Číslo	11 450	14 100	ČTVRTLE TÍ	2026	Na platformě PagoPA bude přítomno nejméně 14100 orgánů veřejné správy nabízejících řadu služeb: v průměru 35 služeb pro obce, 15 pro regiony, 15 pro zdravotnické orgány a 8 pro školy a univerzity.
M1C1–150	Investice 1.4.3 – Rozšíření služeb platform	Cílová	Rozšíření aplikace „IO“ T2	NEPOUŽ.	Číslo	7 000	14 100	ČTVRTLE TÍ	2026	V aplikaci „IO“ bude přítomno nejméně 14100 orgánů veřejné správy, které nabízejí řadu služeb: v průměru 35 služeb pro obce, 15 pro regiony, 15 pro

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	PagoPA a aplikace „IO“									zdravotnické orgány a 8 pro školy a univerzity.
M1C1–152	Investice 1.6.1 – Digitalizace ministerstva vnitra	Cílová	Ministerstvo vnitra – přepracování a digitalizace procesů T2	NEPOUŽ.	Číslo	7	45	ČTVRTLE TÍ	2026	Interní procesy jsou přepracovány a digitalizovány.
M1C1–153	Investice 1.6.2 – Digitalizace ministerstva spravedlnosti	Cílová	Digitalizované soudní spisy T2	NEPOUŽ.	Číslo	3 500 000	7 750 000	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2025	Digitalizace 7750000 soudních spisů týkajících se posledních 20 let (1. 1. 2006–30. 6. 2026) souvisejících s dokončenými nebo probíhajícími soudními řízeními u soudů.
M1C1–154	Investice 1.6.2 – Digitalizace ministerstva spravedlnosti	Cílová	Znalostní systémy IT datového jezera v oblasti justice T2	NEPOUŽ.	Číslo	0	6	ČTVRTLE TÍ	2026	Zavedení šesti nových systémů znalostí datových jezer. 1) Systém anonymizace občanskoprávních a trestních rozsudků 2) Integrovaný systém řízení 3) Systém řízení a analýzy pro civilní soudní řízení 4) Systém řízení a analýzy pro trestní řízení 5) Pokročilý statistický systém o občanskoprávních a trestních řízeních 6) Automatizovaný systém pro identifikaci vztahu mezi obětí a pachatelem.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	

A.3. Popis reforem a investic pro půjčky

Investice 1.2 – Povolení cloud computingu pro místní samosprávu

Cílem této investice je převést datové soubory a aplikace podstatné části místní veřejné správy na bezpečnou cloudovou infrastrukturu, což každé správě umožní svobodně si vybrat v rámci souboru certifikovaných veřejných cloudových prostředí.

Opatření rovněž předpokládá balíček podpory „migrace jako služby“ pro správní orgány, který zahrnuje: i) počáteční posouzení, ii) procesní/administrativní podporu potřebnou k zahájení úsilí, iii) jednání o nezbytné externí podpoře a iv) celkové řízení projektu v průběhu provádění. Očekává se, že tým pod dohledem ministerstva pro technologické inovace a digitální transformaci (MITD) určí a potvrdí široký seznam kvalifikovaných poskytovatelů a vyjedná soubor standardních podpůrných balíčků uzpůsobených velikosti správy a službám zapojeným do migrace.

Investice 1.4 – Digitální služby a zkušenosti občanů

Cílem této investice je vytvořit integrovaný ekosystém digitálních veřejných služeb zaměřený na občany, zajistit jejich široké přijetí napříč ústředními a místními správními orgány a zlepšit celkové uživatelské zkušenosti.

Opatření:

- vii) definuje opakovaně použitelné modely poskytování služeb zajišťující úplné požadavky na přístupnost (investice 1.4.1 – Zkušenosti občanů – Zlepšení kvality a použitelnosti digitálních veřejných služeb);
- viii) zvyšuje dostupnost digitálních veřejných služeb (investice 1.4.2 – Začlenění občanů: Zlepšení přístupnosti digitálních veřejných služeb);
- ix) zahrnuje přijetí digitální aplikace pro platby mezi občany a orgány veřejné správy (PagoPa) a přijetí aplikace „IO“ (investice 1.4.3 – Rozšíření služeb platformy PagoPA a aplikace „IO“);
- x) podporuje přijetí národních platform digitální identity (Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID a Carta d'Identità Elettronica, CIE) a národního registru (Anagrafe nazionale della popolazione residente, ANPR) (investice 1.4.4 – Rozšíření národních platform digitální identity (SPID, CIE) a vnitrostátního registru (ANPR));
- xi) zřizuje jednotnou platformu pro oznamování (investice 1.4.5 – Digitalizace veřejných oznámení);
- xii) zahrnuje přijetí mobility jako služby (investice 1.4.6 – Mobilita jako služba pro Itálii, přičemž toto poslední opatření je financováno na základě nevratné finanční podpory).

Investice 1.6 – Digitální transformace velkých ústředních správ

Cílem této investice je zvýšit účinnost a zjednodušit postupy hlavních ústředních správních orgánů – včetně i) Národního ústavu sociálního zabezpečení (INPS) a Národního ústavu pro pojištění proti pracovním úrazům (INAIL), ii) soudního systému, iii) ministerstva obrany, iv) ministerstva vnitra, v) finanční policie. Investice spočívá v přepracování a digitalizaci souboru prioritních procesů, činností a služeb v rámci jejich působnosti.

A.4. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění úvěrové posloupnosti

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník /Cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M1C1–14	Investice 1.6.5: Digitalizace Státní rady	Cílová	Státní rada – dokumenty, které jsou k dispozici pro analýzu v datovém skladu T1	NEPOUŽ.	Číslo	0	800 000	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2023	Počet soudních dokumentů týkajících se systému správní soudní příslušnosti (např. rozsudky, stanoviska a vyhlášky), u nichž jsou metadata plně dostupná v datovém skladu.
M1C1–16	Investice 1.6.5: Digitalizace Státní rady	Cílová	Státní rada – dokumenty, které jsou k dispozici pro analýzu v datovém skladu T2	NEPOUŽ.	Číslo	800 000	2 500 000	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2023	Počet soudních dokumentů týkajících se systému správní soudní příslušnosti (jako jsou rozsudky, stanoviska a vyhlášky), u nichž jsou metadata plně dostupná v datovém skladu.
M1C1–123	Investice 1.6.3 – Digitalizace Národního ústavu sociálního zabezpečení (INPS) a Národního ústavu pojištění proti pracovním úrazům (INAIL)	Cílová	INPS – služby/obsah T1 „Jedno kliknout na průmyslový vzor“	NEPOUŽ.	Číslo	0	35	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2022	35 dalších služeb zavedených na institucionální internetové stránce INP (www.inps.it) Služby jsou přístupné na institucionální stránce prostřednictvím vhodných profilovacích logik (systém navrhne služby možného zájmu na základě věku, pracovních charakteristik, vnímaných přínosů a historie uživatelů).

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník /Cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										35 služeb souvisí s těmito institucionálními oblastmi INPS: •Důchodové dávky •Sociální štěrbiny •Dávky v nezaměstnanosti •Důchody pro osoby se zdravotním postižením •Výjimky •Vybírání příspěvků společnosti •Služby pro pracovníky v zemědělství •Služby pro boj proti podvodům, korupci a transparentnosti V uvedených institucionálních oblastech se služby, které mají být zavedeny, budou týkat digitálního podávání žádostí o služby, kontroly požadavků prospěšnosti, sledování stavu postupů uživatelů, proaktivního návrhu služeb na základě potřeb uživatelů, automatického obnovení výhod bez nutnosti nových aplikací. V neposlední řadě budou k dispozici monitorovací přehledy, které umožní sledovat výhody, které poskytuje INPS, i podporu

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník /Cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										založenou na údajích pro rozhodování tvůrců politik.
M1C1-124	Investice 1.6.3 – Digitalizace Národního ústavu sociálního zabezpečení (INPS) a Národního ústavu pojištění proti pracovním úrazům (INAIL)	Cílová	INPS – Zaměstnanci s lepšími dovednostmi v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) T1	NEPOUŽ.	Číslo	0	4 250	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2022	Nejméně 4250 zaměstnanců INPS posouzených s ohledem na jejich informace a s certifikovanými zlepšenými dovednostmi v následujících oblastech evropského rámce pro elektronické kompetence: i) plán; II) stavba; III) jízdní pruh iv) spouštěcí zařízení; v) Správa. Oblasti pro zlepšení schopností budou určeny podle cílové skupiny studujících.
M1C1-125	Investice 1.2 – Povolení cloud computingu pro místní samosprávu	Milník	Zadání (všech) veřejných výzev k podávání nabídek v oblasti cloud computingu pro místní veřejnou správu	Oznámení o zadání (všech) veřejných zakázek na umožnění cloud computingu pro zakázky místní veřejné správy	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRT LETÍ 1	2023	Oznámení o udělení (všech) veřejných výzev pro každý typ zapojené veřejné správy (obce, školy, místní zdravotnické agentury) za účelem shromažďování a posuzování plánů migrace. Vydání tří specializovaných výzev umožní ministerstvu pro technologické inovace a digitální transformaci posoudit velmi specifické potřeby každého typu zapojené veřejné správy.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník /Cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										Zadávaná nabídková řízení (tj. zveřejnění seznamu platebních agentur připuštěných k získání finančních prostředků) týkající se tří veřejných výzev k předkládání návrhů pro obce, školy a místní zdravotnické agentury za účelem shromažďování a posuzování plánů migrace v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
M1C1–126	Investice 1.4.3 – Rozšíření služeb platforem PagoPA a aplikace „IO“	Cílová	Rozšíření služeb platformy PagoPA T1	NEPOUŽ.	Číslo	9 000	11 450	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2023	Zajistit zvýšení počtu služeb začleněných do platformy pro: — orgány veřejné správy, které jsou již na výchozí úrovni (9000 subjektů) nové orgány veřejné správy, které se k platformě připojí (2450 nových subjektů). V obou případech se celkový počet služeb orgánů veřejné

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník /Cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										správy, které se k platformě připojí, musí zvýšit alespoň o 20 % ve srovnání s výchozím stavem služeb z roku 2021 (31. března 2021). Počet integrovaných služeb závisí na typu správy (konečný cíl pro rok 2026 je mít v průměru 35 služeb pro obce, 15 služeb pro regiony, 15 služeb pro zdravotnické orgány, 8 služeb pro školy a univerzity).
M1C1–127	Investice 1.4.3 – Rozšíření služeb platform PagoPA a aplikace „IO“	Cílová	Rozšíření aplikace „IO“ T1	NEPOUŽ.	Číslo	2 700	7 000	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2023	Zajistit zvýšení počtu služeb začleněných do aplikace „IO“ pro: — orgány veřejné správy, které jsou již v výchozím stavu (2700 subjektů) — nové orgány veřejné správy, které se k platformě připojí (4300 nových subjektů). V obou případech se celkový počet služeb orgánů veřejné správy, které se k platformě připojí, musí zvýšit alespoň o 20 % ve srovnání s výchozím stavem služeb z roku 2021 (31. března 2021). Počet

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník /Cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										integrovaných služeb závisí na typu správy (konečný cíl pro rok 2026 je mít v průměru 35 služeb pro obce, 15 služeb pro regiony, 15 služeb pro zdravotnické orgány, 8 služeb pro školy a univerzity).
M1C1–128	Investice 1.4.5 – Digitalizace veřejných oznámení	Cílová	Rozšíření digitálních veřejných oznámení T1	NEPOUŽ.	Číslo	0	800	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2023	Nejméně 800 ústředních orgánů veřejné správy a obcí, pokud jde o digitální platformu pro oznamování, poskytne digitální právně závazná oznámení občanům, právním subjektům, sdružením a jakýmkoli jiným veřejným či soukromým subjektům.
M1C1–129	Investice 1.6.1 – Digitalizace ministerstva vnitra	Cílová	Ministerstvo vnitra – plně reorganizované a digitalizované procesy T1	NEPOUŽ.	Číslo	0	7	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2023	Interní postupy a procesy plně reorganizované (celkem 7 procesů do 31. prosince 2023), které lze zcela dokončit on-line (např. automatizace kanceláří, služby mobility a elektronické učení).
M1C1–130	Investice 1.6.2 – Digitalizace ministerstva spravedlnosti	Cílová	Digitalizované soudní spisy T1	NEPOUŽ.	Číslo	0	3 500 000	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2023	Digitalizace 3500000 soudních spisů týkajících se posledních 20 let (1. 1. 2006–30. 6. 2026) souvisejících s dokončenými

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník /Cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										nebo probíhajícími soudními řízeními u soudů.
M1C1-131	Investice 1.6.2 – Digitalizace ministerstva spravedlnosti	Milník	Znalostní systémy IT datového jezera v oblasti justice T1	Protokol o zahájení plnění smlouvy NEPOUŽÍJE SE	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2023	Zahájení plnění smlouvy na realizaci šesti nových systémů znalostí datového jezera: 1) Systém anonymizace občanskoprávních a trestních rozsudků 2) Integrovaný systém řízení 3) Systém řízení a analýzy pro civilní soudní řízení 4) Systém řízení a analýzy pro trestní řízení 5) Pokročilý statistický systém o občanskoprávních a trestních řízeních 6) Automatizovaný systém pro identifikaci vztahu mezi obětí a vinu. Plnění každé veřejné zakázky začíná zvláštním správním aktem odpovědného za řízení nazvaným „zahájení plnění“.
M1C1-132	Investice 1.6.3 – Digitalizace Národního ústavu sociálního zabezpečení (INPS) a Národního ústavu pojištění proti	Cílová	INPS – služby/obsah T2 „Jedno kliknout na průmyslový vzor“	NEPOUŽ.	Číslo	35	70	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2023	35 dalších služeb zavedených na institucionální internetové stránce společnosti Inps (www.inps.it) Služby jsou přístupné na institucionální stránce

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník /Cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	pracovním úrazům (INAIL)									prostřednictvím vhodné logiky profilování (systém navrhuje služby, které by mohly být zajímavé na základě věku, pracovních charakteristik, vnímaných přínosů a uživatelské historie). 35 služeb souvisí s těmito institucionálními oblastmi INPS: •Důchodové dávky •Sociální štěrbiny •Dávky v nezaměstnanosti •Důchody pro osoby se zdravotním postižením •Výjimky •Vybírání příspěvků společností •Služby pro pracovníky v zemědělství •Služby pro boj proti podvodům, korupci a transparentnosti V uvedených institucionálních oblastech se služby, které mají

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník /Cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										být zavedeny, týkají digitálního podávání žádostí o služby, kontroly požadavků ve prospěch, sledování stavu praxe ze strany uživatelů, proaktivního návrhu služeb na základě potřeb uživatelů, automatického obnovování dávek bez nutnosti nových aplikací. V neposlední řadě budou k dispozici monitorovací přehledy, které umožní sledovat výhody, které poskytuje INPS, i podporu založenou na údajích pro rozhodování tvůrců politik.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník /Cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M1C1–133	Investice 1.6.3 – Digitalizace Národního ústavu sociálního zabezpečení (INPS) a Národního ústavu pojištění proti pracovním úrazům (INAIL)	Cílová	INPS – Zaměstnanci s lepšími dovednostmi v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) T2	NEPOUŽ.	Číslo	4 250	8 500	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2023	Dalších 4250 zaměstnanců INPS, kteří byli posouzeni s certifikovanými zlepšenými dovednostmi v těchto oblastech evropského rámce pro elektronické kompetence: i) plán; II) stavba; III) jízdní pruh iv) spouštěcí zařízení; v) Správa. Oblasti pro zlepšení kompetencí se určí podle cílové skupiny účastníků vzdělávání.
M1C1–134	Investice 1.6.3 – Digitalizace Národního ústavu sociálního zabezpečení (INPS) a Národního ústavu pojištění proti pracovním úrazům (INAIL)	Cílová	INAIL – plně reorganizované a digitalizované procesy/služby T1	NEPOUŽ.	Číslo	29	53	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2023	Cílem je dosáhnout 53 (52 %) reorganizovaných institucionálních procesů a služeb tak, aby byly plně digitalizovány. Zapojenými oblastmi INAIL jsou: Pojištění, sociální a zdravotní služby, prevence a bezpečnost, certifikace a ověřování. Zejména očekávaný cíl pro každou oblast je vyjádřen výše: Pojištění: 8 (25 %);

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník /Cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										- Sociální a zdravotní služby: 18 (50 %); - Prevence a bezpečnostní práce: 9 (80 %); - Certifikace a ověřování: 18 (80 %).
M1C1–135	Investice 1.6.4 – Digitalizace ministerstva obrany	Cílová	Ministerstvo obrany – digitalizace postupů T1	NEPOUŽ.	Číslo	4	15	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2023	Digitalizace, revize a automatizace 15 postupů týkajících se řízení personálu obrany (např. nábor, zaměstnávání a odchod do důchodu, zdraví zaměstnanců) počínaje výchozím scénářem čtyř již digitalizovaných postupů.
M1C1–136	Investice 1.6.4 – Digitalizace ministerstva obrany	Cílová	Ministerstvo obrany – digitalizace certifikátů T1	NEPOUŽ.	Počet digitalizovaných certifikátů	190 000	450 000	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2023	Počet digitalizovaných průkazů totožnosti (450000) vydaných ministerstvem obrany a provozovaných do infrastruktury doplněné o lokalitu pro obnovu po havárii počínaje výchozím stavem 190000 digitalizovaných certifikátů.
M1C1–137	Investice 1.6.4 – Digitalizace ministerstva obrany	Milník	Ministerstvo obrany – Komise pro institucionální internetové portály a intranetové portály	Plně funkční institucionální webové portály a intranetové portály	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2023	Rozvoj a zavádění i) institucionálních webových portálů a ii) intranetových portálů pro specifické potřeby vnitřní komunikace.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník /Cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M1C1–138	Investice 1.6.4 – Digitalizace ministerstva obrany	Cílová	Ministerstvo obrany – Migrace kritických aplikací, které nejsou misemi, do řešení pro úplnou ochranu informací prostřednictvím zpřístupnění infrastruktury (S.C.I.P.I.O.) T1	NEPOUŽ.	Číslo	0	10	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2023	Počáteční migrace a provozní dostupnost aplikací, které nejsou kritické z hlediska úkolů, do nové infrastruktury s otevřeným zdrojovým kódem. To zahrnuje zavádění hardwarového prostředí, instalaci middlewarových komponentů s otevřeným zdrojovým kódem a přepracování aplikací.
M1C1–139	Investice 1.2 – Povolení cloud computingu pro místní samosprávu	Cílová	Umožnění cloud computingu pro místní veřejnou správu T1	NEPOUŽ.	Číslo	0	4 083	ČTVRT LETÍ 3	2024	Migrace 4083 místních orgánů veřejné správy do certifikovaných cloudových prostředí se považuje za dosaženou, pokud je testování všech systémů, datových souborů a aplikací zahrnutých do každého plánu přechodu úspěšné.
M1C1–140	Investice 1.4.1 – Občanská zkušenost – Zlepšení kvality a využitelnosti digitálních veřejných služeb	Cílová	Zlepšení kvality a využitelnosti digitálních veřejných služeb T1	NEPOUŽ.	Procento	0	40	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2024	Správní orgány (obce, primární a sekundární vzdělávací instituce 1. a 2. stupně a konkrétní pilotní subjekty v oblasti zdravotní péče a kulturního dědictví) dodržují společný model a systém designu, zjednodušují interakci uživatelů a usnadňují údržbu v nadcházejících letech.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník /Cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										Dodržování společného návrhu/vzoru komponentů internetových stránek/služeb se skládá z: (1) Hodnocení předložených projektů; (2) Posouzení dokončení projektu na klíčových metrech využitelnosti (hodnota digitální využitelnosti) prostřednictvím specializované platformy, která je již k dispozici.
M1C1–141	Investice 1.6.4 – Digitalizace ministerstva obrany	Cílová	Digitalizace postupů ministerstva obrany T2	NEPOUŽ.	Číslo	15	20	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2024	Digitalizace, revize a automatizace 20 postupů týkajících se řízení personálu obrany (např. nábor, zaměstnávání a odchod do důchodu, zdraví zaměstnanců), počínaje výchozím scénářem patnácti již digitalizovaných postupů podle cíle 1.
M1C1–142	Investice 1.6.4 – Digitalizace ministerstva obrany	Cílová	Digitalizace osvědčení ministerstva obrany T2	NEPOUŽ.	Počet digitalizovaných certifikátů	450 000	750 000	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2024	Počet digitalizovaných průkazů totožnosti (750000) vydaných ministerstvem obrany a provozovaných do infrastruktury doplněné o lokalitu pro obnovu po havárii počínaje výchozím stavem 450000 již

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník /Cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										digitalizovaných certifikátů podle cíle 1.
M1C1–143	Investice 1.6.4 – Digitalizace ministerstva obrany	Cílová	Ministerstvo obrany – Migrace kritických a nemisí kritických aplikací do řešení pro úplnou ochranu informací pomocí otevřenosti infrastruktury (S.C.I.P.I.O.) T2	NEPOUŽ.	Číslo	10	15	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2024	Konečná migrace čtyř kritických a jedenácti aplikací s kritickým významem pro mise na novou infrastrukturu s otevřeným zdrojovým kódem zahrnující zavádění hardwarového prostředí, instalaci součástí middleware s otevřeným zdrojovým kódem, přepracování aplikací, počínaje výchozím stavem deseti již převedených s cílem 1.
M1C1–145	Investice 1.4.4 – Rozšíření vnitrostátních platform digitální identity (SPID, CIE) a národního registru (ANPR)	Cílová	Národní platforma digitální identity (CIE) a vnitrostátní registr (ANPR)	NEPOUŽ.	Číslo	9 700 000	42 300 000	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2025	Na vnitrostátní platformě digitální identity (CIE) je registrováno 42300000 osob s platnou digitální identitou.
M1C1–146	Investice 1.4.4 – Rozšíření přijetí národních platform digitální identity (SPID, CIE) a národního registru (ANPR)	Cílová	Vnitrostátní platformy digitální identity (SPID)	NEPOUŽ.	Číslo	0	10 217	ČTVRT LETÍ	2025	Po 3. prosinci 2021 přijalo elektronickou identifikaci (eID) prostřednictvím veřejného systému digitální identity (SPID) 10217 subjektů.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník /Cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M1C1-151	Investice 1.4.5 – Digitalizace veřejných oznámení	Cílová	Přijetí platformy pro digitální oznamování T2	NEPOUŽ.	Číslo	800	6 400	ČTVRT LETÍ	2026	Alespoň 6400 orgánů veřejné správy využije platformu pro digitální oznamování k zasílání právně závazných digitálních oznámení občanům, podnikům, sdružením a dalším subjektům.
M1C1-155	Investice 1.6.3 – Digitalizace Národního ústavu sociálního zabezpečení (INPS) a Národního ústavu pojištění proti pracovním úrazům (INAIL)	Cílová	INAIL – Renovované a digitalizované procesy/služby T2	NEPOUŽ.	Číslo	53	82	ČTVRT LETÍ	2026	Bylo přepracováno a digitalizováno 82 procesů nebo služeb. Zapojenými oblastmi INAIL jsou: Pojištění, sociální a zdravotní služby, prevence a bezpečnost, certifikace a ověřování.

B. SLOŽKA 2 MISE 1:

Osa 1 – Digitalizace, inovace a konkurenceschopnost výrobního systému

Osa 1 mise 1 složka 2 italského plánu pro oživení a odolnost se týká investic a reforem zaměřených na i) podporu digitální transformace a inovací výrobního systému prostřednictvím pobídek k investicím do technologií, výzkumu, vývoje a inovací; II) zavádění superrychlých širokopásmových sítí a sítí 5G s cílem zmenšit digitální propast, jakož i satelitní konstelace a služby; III) podpora rozvoje strategických hodnotových řetězců a podpora konkurenceschopnosti společností se zaměřením na malé a střední podniky.

Cílem opatření v rámci této složky je řešit nedostatky vyplývající z indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) 2020, pokud jde o digitální transformaci podniků a nedostatky v připojení, s cílem posílit sociální a ekonomickou odolnost země.

Investice a reformy v rámci této složky přispějí k plnění doporučení pro jednotlivé země určených Itálii v letech 2020 a 2019 ohledně potřeby „posílit distanční vzdělávání a dovednosti, též digitální“ (doporučení pro zemi č. 2 v roce 2020), „podporovat soukromé investice na podporu hospodářského oživení“ (doporučení pro zemi č. 3 v roce 2020), „zaměřit investice na ekologickou a digitální transformaci, zejména na [...] posílení digitální infrastruktury s cílem zajistit poskytování základních služeb“ (doporučení pro zemi č. 3 v roce 2020), „podpořit rekvalifikace včetně zdokonalování digitálních dovedností“ (doporučení pro zemi č. 2 v roce 2019), „zaměřit hospodářskou politiku v oblasti investic na výzkum a inovace a kvalitu infrastruktury při zohlednění regionálních rozdílů“ (doporučení pro zemi č. 3 v roce 2019) a do určité míry „podporovat nebankovní přístup k financování inovativních a menších firem“ (doporučení pro zemi č. 5 v roce 2019).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím opatřením stanoveným v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

Osa 2 – Zlepšování podnikatelského prostředí a hospodářské soutěže

Hlavním cílem osy 2 složky 2 mise 1 je zlepšit podnikatelské prostředí s cílem usnadnit podnikání a rámcové podmínky hospodářské soutěže podpořit účinnější přidělování zdrojů a zvýšení produktivity. Hlavním nástrojem k dosažení těchto cílů je každoroční zákon o hospodářské soutěži, který má být každoročně přijat.

Investice a reformy v rámci této složky přispějí k plnění doporučení pro jednotlivé země určených Itálii v roce 2019 ohledně potřeby „řešit omezení hospodářské soutěže [...], a to i prostřednictvím nového každoročního právního předpisu o hospodářské soutěži“ (doporučení pro jednotlivé země č. 3, 2019).

B.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Osa 1 – Digitalizace, inovace a konkurenceschopnost výrobního systému

Investice 1: Přejchod 4.0

Cílem opatření je podpořit digitální transformaci podniků podněcováním soukromých investic do aktiv a činností na podporu digitalizace. Opatření spočívá v režimu daňových dobropisů.

Reforma č. 1: Reforma systému průmyslového vlastnictví

Hlavním cílem reformy je přizpůsobit systém průmyslového vlastnictví moderním výzvám a zajistit, aby inovační potenciál přispíval k oživení a odolnosti země. Jejím cílem je konkrétně sledovat tyto cíle: posílení systému ochrany průmyslového vlastnictví; podpora využívání a šíření průmyslového vlastnictví, zejména malými a středními podniky; usnadnění přístupu k nehmotným aktivům a jejich sdílení při současném zajištění spravedlivé návratnosti investic; zaručení důslednějšího respektování průmyslového vlastnictví; a posílení úlohy Itálie v evropských a mezinárodních fórech o průmyslovém vlastnictví.

Opatření se týká reformy italského zákoníku průmyslového vlastnictví, která zahrnuje alespoň tyto oblasti: i) přezkoumat regulační rámec s cílem posílit ochranu práv průmyslového vlastnictví a zjednodušit postupy, ii) posílit podporu společností a výzkumných institucí, iii) posílit rozvoj dovedností a kompetencí, iv) usnadnit předávání znalostí a v) posílit podporu inovativních služeb.

Investice 6: Investice do systému průmyslového vlastnictví

Cílem investice je podpořit systém průmyslového vlastnictví a doplnit jeho reformu, jak předpokládá reforma č. 1 této složky. Opatření zahrnuje finanční podporu projektů podniků a výzkumných subjektů souvisejících s průmyslovým vlastnictvím, jako jsou patentová opatření (Brevetti+), programy Proof of Concept (POC) a posílení kanceláří pro přenos technologií (TTO).

Osa 2 – Zlepšování podnikatelského prostředí a hospodářské soutěže

Reforma č. 2: Každoroční právní předpisy o hospodářské soutěži na roky 2022, 2023, 2024 a 2025

Každý rok se přijme zákon o hospodářské soutěži, který posílí soutěžní postupy pro zadávání veřejných zakázek na místní veřejné služby (včetně vodohospodářství, odpadu a místní veřejné dopravy), zabráni neodůvodněnému prodlužování koncesí pro zavedené provozovatele v mnoha odvětvích, včetně přístavů, dálnic, vodní energie a regionální dopravy, stanoví řádnou regulaci smluv o veřejných službách, která reviduje pravidla pro agregaci, a uplatňuje obecnou zásadu proporcionality, pokud jde o délku a řádné vyrovnaní smluv o veřejných službách. Právní předpisy o hospodářské soutěži podporují hospodářskou soutěž a zlepšování účinnosti řízení a kvality služeb v regionální dopravě a zvyšují pobídky pro regiony, aby uzavíraly veřejné zakázky na služby regionální železniční dopravy.

Každoroční právní předpisy o hospodářské soutěži zahrnují odvětvová opatření podporující hospodářskou soutěž v několika oblastech, včetně energetiky (elektřina, plyn a voda), nakládání s odpady, dopravy (přístavy, železnice a dálnice) a zdraví, která doplní investice a reformy v rámci misí 2, 3 a 6. Doprovodná opatření k zajištění hospodářské soutěže na maloobchodních trzích s elektřinou vstoupí v platnost nejpozději dne 31.^{prosince} 2022. Roční zákon o hospodářské soutěži z roku 2022 zejména přijme plán rozvoje elektrické sítě a podpoří zavádění^{druhé} generace inteligentních elektroměrů, které do 31. prosince 2025 dosáhnou 33 milionů jednotek^v celé Itálii. Opatření na podporu hospodářské soutěže se zavedou rovněž pro elektrické dobíjecí stanice.

Zákony navíc přispívají ke zlepšení podnikatelského prostředí alespoň prostřednictvím: i) sladění pravidel pro kontrolu spojování podniků s právem EU, ii) konsolidace, digitalizace a profesionalizace orgánů dozoru nad trhem; iii) reforma, jejímž cílem je zjednodušit a usnadnit zakládání začínajících podniků a činností v oblasti rizikového kapitálu, jakož i podpořit vnitrostátní strategii pro převod technologií, iv) zkrácení doby akreditace pro poskytování informací o zaměstnancích ze sedmi na čtyři dny s cílem snížit počet dní na založení podniku.

Reforma č. 3: Racionalizace a zjednodušení pobídek pro podniky.

Cílem reformy je přezkoumat, zjednodušit a zefektivnit systém vnitrostátních pobídek pro podniky. Reforma spočívá v přijetí právních aktů, jakož i v restrukturalizaci a zefektivnění a) Národního registru státních podpor (RNA) a b) *platformy* pobídek.gov.it.

B.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Opatření	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M1C2-1	Investice 1: Přejchod 4.0	Milník	Vstup v platnost právních aktů, které mají potenciálním příjemcům zpřístupnit daňové úlevy přechod 4.0, a zřízení vědeckého výboru	Ustanovení zákona o vstupu v platnost rozpočtového zákona umožňujícího daňové úlevy a ustanovení v souvisejících prováděcích aktech uvádějící jejich vstup v platnost	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2021	Právní akty poskytnou potenciálním příjemcům slevy na dani v rámci přechodného období 4.0. Jedná se o daňové úlevy i) 4.0 (tj. technologicky vyspělé) hmotné investiční statky, ii) 4.0 nehmotné investiční statky, iii) standardní nehmotné investiční statky, iv) činnosti v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a v) vzdělávacích činnosti. Kódy daňových dobropisů jsou definovány v usnesení agentury pro příjmy, aby příjemci mohli využívat daňové dobropisy s platebním modelem F24. Přijetím ministerské vyhlášky se zřídí vědecký výbor složený z odborníků z ministerstva hospodářství a financí, ministerstva pro hospodářský rozvoj a italské centrální banky s cílem posoudit hospodářský dopad daňových úlev v rámci transformace 4.0.
M1C2-2	Investice 1: Přejchod 4.0	Cílová	Přejchod 4.0 daňové úlevy poskytnuté	NEPOUŽ.	Číslo	0	69 900	ČTVRTLE TÍ	2024	Podnikům bylo poskytnuto nejméně 69900 daňových dobropisů přechod 4.0 v souvislosti s

Pořadové číslo	Opatření	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			podnikům na základě daňových příznání předložených v letech 2021–2022							hmotnými investičními statky, 4.0 nehmotnými investičními statky, standardními nehmotnými investičními statky, výzkumnými, vývojovými a inovačními činnostmi nebo činnostmi v oblasti odborné přípravy. Daňový dobropis se považuje za poskytnutý při podání daňového přiznání. Daňová přiznání se podávají v období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2022. Pro firmy, jejichž daňový rok neodpovídá kalendářnímu roku, se lhůta příslušného období předložení daňových přiznání týkajících se všech výše uvedených daňových úlev prodlužuje z 31. prosince 2022 do 30. listopadu 2023.
M1C2–3	Investice 1: Přechod 4.0	Cílová	Přechod 4.0 daňové úlevy poskytnuté podnikům na základě daňových příznání předložených v letech 2021–2023	NEPOUŽ.	Číslo	69 900	111 700	ČTVRTLE TÍ	2025	Podnikům bylo poskytnuto nejméně 111700 daňových dobropisů přechod 4.0 v souvislosti s hmotnými investičními statky, 4.0 nehmotnými investičními statky, standardními nehmotnými investičními statky, výzkumnými, vývojovými a inovačními činnostmi nebo činnostmi v oblasti odborné přípravy. Daňový dobropis se

Pořadové číslo	Opatření	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										považuje za poskytnutý při podání daňového přiznání. Daňová přiznání se podávají v období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2023. U podniků, jejichž zdaňovací období neodpovídá kalendářnímu roku, se konec posuzovaného období pro podávání daňových přiznání týkajících se všech výše uvedených daňových dobropisů prodlužuje z 31. prosince 2023 do 30. listopadu 2024. Základní scénář odkazuje na počet daňových dobropisů transformace 4.0, které byly poskytnuty firmám na základě daňových přiznání předložených v období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2022 u 4.0 hmotných investičních statků, 4,0 nehmotných investičních statků a standardního nehmotného zboží a na základě daňových přiznání předložených v období od 1. ledna do 31. prosince 2022 pro činnosti v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a pro vzdělávací činnosti. Pro firmy, jejichž daňový rok neodpovídá kalendářnímu roku, daňová přiznání předložená do 30.

Pořadové číslo	Opatření	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										listopadu 2023 obsahují rovněž základ pro všechny výše uvedené daňové úlevy. Pro cíl se nezohlední žádné podniky působící v odvětvích činnosti označených kódy ATECO 05, 06, 07 a 09. Kromě toho, pokud jde o investice do 4.0 hmotného investičního majetku, jakož i do činností v oblasti rozvoje a inovací, žádné podniky působící v odvětvích činnosti označené kódy ATECO 30. Pro cíl se zohlední 22, 29, 38, 41, 42, 43, 17, 01, 50, 19, 20, 51, 24, 49, 23 a 35.
M1C2–4	Reforma č. 1: Reforma systému průmyslového vlastnictví	Milník	Vstup v platnost legislativního nařízení, jehož cílem je reforma italského zákona o průmyslovém vlastnictví a příslušných prováděcích aktů	Ustanovení v zákoně uvádějící vstup v platnost nového zákoníku průmyslového vlastnictví a ustanovení v souvisejících prováděcích aktech uvádějící jejich vstup v platnost	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ 3	2023	Nové legislativní nařízení mění italský zákon o průmyslovém vlastnictví (legislativní nařízení č. 30 ze dne 10. února 2005) a zahrnuje přinejmenším tyto oblasti: i) přezkum regulačního rámce za účelem posílení ochrany práv průmyslového vlastnictví a zjednodušení postupů, ii) posílení podpory společnosti a výzkumných institucí, iii) posílení rozvoje dovedností a kompetencí, iv) usnadnění předávání znalostí, v)

Pořadové číslo	Opatření	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										posílení podpory inovativních služeb.
M1C2–5	Investice 6: Investice do systému průmyslového vlastnictví	Cílová	Závěrečné zprávy o činnostech/projektech pro nejméně 254 projektů souvisejících s průmyslovým vlastnictvím a výzkumem.	NEPOUŽ.	Číslo	0	254	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2025	Závěrečné zprávy o činnostech/projektech podepsané přijímajícími subjekty byly poskytnuty nejméně u 254 projektů v oblasti výzkumu a průmyslového vlastnictví.
M1C2–6	Reforma č. 2: Roční pravidla hospodářské soutěže	Milník	Vstup v platnost každoročního zákona o hospodářské soutěži 2021	Ustanovení o vstupu v platnost každoročního zákona o hospodářské soutěži 2021.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2022	Roční zákon o hospodářské soutěži obsahuje alespoň tyto klíčové prvky, jejichž prováděcí opatření a sekundární právní předpisy (v případě potřeby) budou přijaty a vstoupí v platnost nejpozději 31. prosince 2022. Týká se: Prosazování antimonopolních pravidel Místní veřejné služby — Energie — Doprava — Odpad

Pořadové číslo	Opatření	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										Zahájení podnikání Dozor nad trhem Prosazování antimonopolních pravidel: i. Odstranění dalších překážek kontrole spojování podniků dalším sladěním italských pravidel kontroly spojování s unijním právem. Místní veřejné služby II. Posílit a rozšířit využívání zásady hospodářské soutěže pro místní veřejné zakázky na služby, zejména v oblasti odpadů a místní veřejné dopravy. III. Omezení přímého zadávání zakázek tím, že se od místních veřejných orgánů vyžaduje, aby odůvodnily jakoukoli odchylku od nabídkového řízení na veřejné zakázky na služby (podle článku 192 zákona o veřejných zakázkách). IV. Umožnit řádnou regulaci smluv o veřejných službách provedením článku 19 zákona 124/2015 jako jediného textu o místních veřejných

Pořadové číslo	Opatření	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										službách, zejména v oblasti nakládání s odpady v. Pravidla a mechanismy agregace motivují svazy obcí, aby snížily počet subjektů a veřejných zadavatelů tím, že je spojí s optimálními územními celky („ambiti territoriali ottimali“) a oblastmi a přiměřenými úrovněmi služeb místní a regionální veřejné dopravy („bacini e livelli adeguati di servizi di trasporto pubblico locale e regionale“) s alespoň 350000 obyvateli. Právní akt o místních veřejných službách, kterým se provádí článek 19 zákona č. 124/2015, stanoví alespoň: — definovat veřejné služby na základě kritérií práva EU, — stanoví obecné zásady poskytování, regulace a řízení místních veřejných služeb, — zavést obecnou zásadu proporcionality, pokud jde o dobu trvání smluv o veřejných službách,

Pořadové číslo	Opatření	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										— jasně oddělit funkce regulace a kontroly a řízení smluv o veřejných službách, — zajistit, aby místní orgány veřejné správy zdůvodnily zvýšení podílů zúčastněných společností pro interní ocenění; — zajistit řádnou vyrovnávací platbu za smlouvy o veřejných službách na základě nákladů pod dohledem nezávislých regulačních orgánů (např. ARERA pro energetiku nebo ART pro dopravu), — omezit průměrnou dobu trvání interních smluv a zkrátit a harmonizovat mezi zadavateli standardní délku nabídkových řízení za předpokladu, že tato doba zajistí hospodářskou a finanční rovnováhu zakázek, a to i na základě kritérií stanovených Úřadem pro dopravu. Energetika: VI. Stanovit povinné zadávání koncesních smluv pro vodní energii a vymezit regulační rámec pro koncese na vodní elektrárny.

Pořadové číslo	Opatření	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										VII. Stanovit povinné nabídkové řízení na koncesní smlouvy pro distribuci plynu. VIII. Stanovit transparentní a nediskriminační požadavky na přidělování veřejných prostor pro elektrické nabíjení nebo na vybrané dobíjecí stanice/provozovatele stanic. IX. Odstranění regulovaných sazeb za dodávky elektřiny pro nabíjení elektrických vozidel. Rámec hospodářské soutěže pro koncese na vodní elektrárny musí přinejmenším: Požadovat, aby důležitá vodní zařízení byla regulována obecnými a jednotnými kritérii na centrální úrovni. - Požadovat, aby regiony definovaly hospodářská kritéria, na nichž je založeno trvání koncesních smluv. Postupně ukončit možnost prodloužit smlouvy (jak již rozhodl italský ústavní soud).

Pořadové číslo	Opatření	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										Požadovat, aby regiony harmonizovaly kritéria přístupu k kritériím pro zadávání veřejných zakázek (aby se vytvořilo předvídatelné podnikatelské prostředí). Doprava: X. Stanovit jasná, nediskriminační a transparentní kritéria pro udělování přístavních koncesí. XI. Odstranit překážky, které koncesionářům přístavů brání sloučit činnosti přístavních koncesí v několika velkých a středních přístavech. XII. Odstraněn překážek, které brání koncesionářům poskytovat některé přístavní služby a využívat vlastní zařízení, aniž by byla dotčena bezpečnost pracovníků, za předpokladu, že příslušné podmínky vyžadované k ochraně pracovníků jsou nezbytné a přiměřené cíli zajištění bezpečnosti v přístavních oblastech. XIII. Zjednodušit revizi postupů pro revizi plánů přístavních povolení.

Pořadové číslo	Opatření	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										XIV. Provést čl. 27 odst. 2 písm. d) legislativního nařízení č. 50/2017, který regionům poskytuje pobídky k uzavírání regionálních smluv o železnicích. Odpad: XV. Zjednodušit povolovací postupy pro zařízení na zpracování odpadu. Zahájení podnikání: XVI. Zkrátit dobu akreditace pro poskytování informací o zaměstnancích ze sedmi na čtyři dny, aby se snížil počet dní potřebných k založení podniku. Dozoru nad trhem: XVII. Konsolidace vnitrostátních orgánů dozoru nad trhem v nejvýše deseti agenturách umístěných v hlavních regionech Itálie, z nichž každá zahrnuje všechny skupiny výrobků a podává zprávy jedinému styčnému úředníkovi zřízenému podle nařízení 2019/1020 („balíček týkající se zboží“).

Pořadové číslo	Opatření	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										XVIII. Požadovat, aby vnitrostátní orgány dozoru nad trhem prováděly digitalizované inspekce výrobků a sběr údajů, aby uplatňovaly umělou inteligenci za účelem sledování nebezpečných a nedovolených výrobků a aby identifikovaly trendy a rizika na jednotném trhu. XIX. Požadovat, aby vnitrostátní orgány dozoru nad trhem zahrnovaly školení a používání informačního a komunikačního systému pro celoevropský dozor nad trhem. XX. Zřídit nové akreditované laboratoře pro testování výrobků pro všechny skupiny výrobků. Tyto laboratoře provádějí testování elektronického obchodu, fyzické laboratorní zkoušky a společné akce (celní orgány/orgány dozoru nad trhem; dva nebo více vnitrostátních orgánů dozoru nad trhem, vnitrostátní orgány a orgány pro trh EU).
M1C2–7	Reforma č. 2: Roční pravidla	Milník	Vstup v platnost všech prováděcích	Vstup v platnost všech prováděcích opatření souvisejících	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2022	Vstup v platnost všech prováděcích opatření souvisejících s energetikou a sekundárních

Pořadové číslo	Opatření	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	hospodářské soutěže		opatření souvisejících s energetikou a sekundárních právních předpisů (v případě potřeby).	s energetikou a sekundárních právních předpisů (v případě potřeby).						právních předpisů (v případě potřeby) s cílem: I. Od 1. ledna 2023 postupně ruší regulované ceny pro mikropodniky a domácnosti. II. Přijmout doprovodná opatření na podporu zavádění hospodářské soutěže na maloobchodních trzích s elektřinou. Doprovodná opatření k zajištění přijetí hospodářské soutěže na maloobchodních trzích s elektřinou musí zajistit alespoň: — Aukcí zákaznické základny s cílem zajistit rovné podmínky pro nové účastníky na trhu. — Stanovit strop jako maximální podíl na trhu, který má každý dodavatel k dispozici, — Umožnit italským spotřebitelům, aby požádali svého dodavatele energie o sdělení údajů o vyúčtování poskytovatelům, kteří jsou třetími stranami; — Zvýšit transparentnost účtů za elektřinu tím, že se spotřebitelům

Pořadové číslo	Opatření	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										umožní přístup k dílčím složkám „spesi per oneri di sistema“, — Zrušit požadavek, aby dodavatelé vybírali poplatky nesouvisející s odvětvím energetiky.
M1C2–8	Reforma č. 2: Roční pravidla hospodářské soutěže	Milník	Vstup v platnost všech prováděcích opatření (v případě potřeby včetně sekundárních právních předpisů) pro účinné provádění a uplatňování opatření vyplývajících z každoročního zákona o hospodářské soutěži na rok 2021	Vstup v platnost všech sekundárních právních předpisů, včetně všech nezbytných předpisů pro opatření vyplývající z každoročního zákona o hospodářské soutěži v roce 2021	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2022	Vstup v platnost všech prováděcích opatření (v případě potřeby včetně sekundárních právních předpisů) pro účinné provádění a uplatňování opatření vyplývajících z každoročního zákona o hospodářské soutěži na rok 2021.
M1C2–9	Reforma č. 2: Roční pravidla	Milník	Vstup v platnost každoročního zákona o	Ustanovení o vstupu každoročního zákona o hospodářské	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2023	Vstup v platnost každoročního zákona o hospodářské soutěži z roku 2022

Pořadové číslo	Opatření	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	hospodářské soutěže		hospodářské soutěže z roku 2022	soutěže z roku 2022 v platnost.						Roční právní předpisy o hospodářské soutěži obsahují alespoň tyto klíčové prvky, jejichž prováděcí opatření a sekundární právní předpisy (v případě potřeby) budou přijaty a vstoupí v platnost nejpozději 31. prosince 2023. Musí: i) stanovit jasný postup pro přijetí plánu rozvoje elektroenergetické sítě na příští desetiletí v předem stanovených lhůtách a v každém případě do 31. prosince příslušného období (každé dva roky)(*), který zajistí dokončení postupu a zjednodušení schvalovacího procesu. (*) Plán rozvoje elektrické sítě na rok 2021 se přijme do 31. prosince 2023. II) podporovat zavádění 2.^{generace} inteligentních elektroměrů; Antimonopolní opatření: III) prodloužit dobu posuzování spojení, která mohou významně narušit účinnou hospodářskou

Pořadové číslo	Opatření	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										soutěž podle článku 6 zákona 287/1990, italským orgánem pro hospodářskou soutěž (autorità <i>Garante della Concorrenza e del Mercato</i>) ze 45 dnů na 90 dnů. Maloobchod: IV) zjednodušení povolenacích postupů pro propagační prodej podniky, které mají odbytiště v různých obcích. Léčiva: v) zajistit přiměřenost požadavků na registraci pro prodej galenických léčivých přípravků.
M1C2-10	Reforma č. 2: Roční pravidla hospodářské soutěže	Milník	Vstup v platnost všech prováděcích opatření (v případě potřeby včetně sekundárních právních předpisů) pro účinné provádění a uplatňování	Vstup v platnost všech sekundárních právních předpisů, včetně všech nezbytných předpisů pro opatření vyplývající z každoročního zákona o hospodářské soutěži na rok 2022	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2023	Vstup v platnost všech sekundárních právních předpisů (v případě potřeby), včetně všech nezbytných předpisů pro účinné provádění a uplatňování všech výše uvedených opatření vyplývajících z každoročního zákona o hospodářské soutěži z roku 2022.

Pořadové číslo	Opatření	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			opatření vyplývajících z každoročního zákona o hospodářské soutěži z roku 2022							
M1C2-11	Reforma č. 2: Roční pravidla hospodářské soutěže	Milník	Vstup v platnost každoročního zákona o hospodářské soutěži 2023	Ustanovení o vstupu v platnost každoročního zákona o hospodářské soutěži 2023.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2024	Vstup v platnost každoročního zákona o hospodářské soutěži z roku 2023. Roční zákon o hospodářské soutěži obsahuje alespoň tyto klíčové prvky, jejichž prováděcí opatření a sekundární právní předpisy (v případě potřeby) se přijmou a vstoupí v platnost nejpozději 31. prosince 2024. Zahrnuje alespoň tato opatření: Dálnice: i) pokud jde o přístup ke koncesím a ukončení smlouvy, roční zákon o hospodářské soutěži alespoň: — stanovit povinnost nabídkového řízení na koncesní smlouvy pro dálnice, aniž by tím bylo dotčeno interní poskytování v mezích

Pořadové číslo	Opatření	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										stanovených právními předpisy EU(*); zlepšit účinnost rozhodovacích správních postupů týkajících se koncesních smluv; — požadovat podrobný a transparentní popis předmětu koncesní smlouvy —požadovat, aby orgány pověřené udělováním koncesí určily koncese pro úseky silnic, které byly zadány v rámci veřejného řízení, s přihlédnutím k odhadům účinnosti rozsahu a nákladům koncesionářů na dálnicích vypracovaných regulačním orgánem (<i>autorità di Regolazione dei Trasporti</i> – ART); —posílit kontrolu nákladů a provádění dálničních infrastruktur ze strany ministerstva infrastruktury, — zabránit automatickému obnovování koncesních smluv, zlepšit technické a administrativní postupy

Pořadové číslo	Opatření	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										související s pravidelnou aktualizací hospodářských a finančních plánů a s každoročním prováděním těchto plánů a zakázat používání postupů upravených článkem 193 zákona o veřejných zakázkách jako prostředku pro udělování koncesí na dálnice, jejichž platnost vypršela nebo jejichž platnost vypršela; —zjednoduší/vyjasní regulaci podmínek ukončení a odstoupení od smlouvy, a to i s cílem zachovat odpovídající úroveň služby, — v případě ukončení smlouvy ve veřejném zájmu stanoví zákon alespoň přiměřenou náhradu, která koncesionáři umožní získat zpět investice, které nebyly plně amortizovány. II) pokud jde o regulační model zpoplatnění, roční zákon o hospodářské soutěži alespoň:

Pořadové číslo	Opatření	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										— zajistit včasné a úplné provedení regulačního modelu zpoplatnění společnosti ART založeného na metodice cenového stropu s přihlédnutím k pravidelným aktualizacím víceletého hospodářského a finančního plánování koncesionářů (schváleného příslušným regulačním orgánem) a každoročnímu zavádění těchto plánů. III) pokud jde o práva uživatelů, roční zákon o hospodářské soutěži: — zajistit úplné a včasné provedení regulačního rámce ART týkajícího se ochrany práv uživatelů a poskytování odpovídajících úrovní služeb. IV) v případě externího zajišťování stavebních prací roční zákon o hospodářské soutěži alespoň: — Podle čl. 186 odst. 2 legislativního nařízení č. 36/2023 stanoví koncesionářům pozemních

Pořadové číslo	Opatření	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										komunikací povinnost svěřit třetím osobám prostřednictvím veřejných důkazů 50 % až 60 % zakázek na stavební práce, služby a dodávky. Podíly se vypočítají podle částek hospodářských a finančních plánů připojených ke koncesní dokumentaci. (*) pokud jde o interní pověření, zákon: — požadovat povinné <i>předběžné</i> ověření zákonnosti interního pověření a zakázat zahájení nabídkového řízení nebo interního pověření bez tohoto ověření, — svěřit Úřadu pro regulaci dopravy (ART) odpovídající nástroje a pravomoci k provádění výše uvedených ověření a (právní) podporu Národního protikorupčního úřadu (ANAC); — požadovat, aby instalace elektrických dobíjecích stanic a zavedení vhodných parkovacích a odpočívadel pro

Pořadové číslo	Opatření	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										provozovatele nákladní dopravy probíhaly v plném souladu s regulačním rámcem navrženým ART. Pojištění: v) Vstup v platnost nezbytných aktů, které umožní přenositelnost údajů týkajících se černých skříní automobilů mezi pojistiteli; Zahájení podnikání: VI) Přezkum a aktualizace právních předpisů týkajících se inovativních začínajících podniků a rizikového kapitálu (např. Start Up Act 2012) s cílem racionalizovat stávající právní předpisy, přezkoumat definici začínajících podniků a podpořit investice soukromých a institucionálních investorů do rizikového kapitálu.
M1C2-12	Reforma č. 2: Roční pravidla hospodářské soutěže	Milník	Vstup v platnost prováděcích opatření (v případě potřeby včetně sekundárních	Vstup v platnost sekundárních právních předpisů, včetně všech nezbytných předpisů pro provádění a	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2024	Vstup v platnost sekundárních právních předpisů (v případě potřeby), včetně předpisů nezbytných pro provádění a uplatňování příslušných opatření stanovených v každoročním

Pořadové číslo	Opatření	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			právních předpisů) pro provádění a uplatňování opatření stanovených v každoročním zákoně o hospodářské soutěži z roku 2023 a dalších primárních právních předpisech	uplatňování opatření stanovených v každoročním zákoně o hospodářské soutěži z roku 2023 a dalších primárních právních předpisech						zákoně o hospodářské soutěži z roku 2023. Vstup v platnost sekundárních právních předpisů o chladném žehlení a seznamech maloobchodních prodejců zemního plynu: Pro žehlení za studena: Vstup v platnost regulačních pobídek k využívání služeb chladného žehlení v přístavech. Pro seznam maloobchodních prodejců zemního plynu: Vstup v platnost sekundárních právních předpisů, které stanoví kritéria a požadavky týkající se přístupu a stálosti podniků na seznamu maloobchodních prodejců zemního plynu stanoveném v článku 17 legislativního nařízení č. 164/2000, jehož cílem je zvýšit transparentnost a podpořit výběr spotřebitelů na konkurenčních trzích.

Pořadové číslo	Opatření	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M1C2–13	Reforma č. 2: Roční pravidla hospodářské soutěže	Milník	Vstup v platnost každoročního zákona o hospodářské soutěži na rok 2025	Ustanovení o vstupu v platnost ročního zákona o hospodářské soutěži na rok 2025.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2025	Vstup v platnost každoročního zákona o hospodářské soutěži na rok 2025. Primární a sekundární právní předpisy (v případě potřeby včetně prováděcích aktů) se schválí a vstoupí v platnost do 4. čtvrtletí 2025. Roční zákon o hospodářské soutěži: I – o místních veřejných službách: - Zavést nápravná opatření a sankce za nepřijetí, nezveřejnění nebo neúplnost kontroly požadované článkem 30 legislativního nařízení 201/2022. - Zavést nápravná opatření v případě neuspokojivého řízení* místní veřejné služby. Tato opatření zahrnují přinejmenším přijetí plánů na zlepšení kvality, nákladové efektivnosti a splnění všech

Pořadové číslo	Opatření	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										smluvních cílů. Reforma stanoví, že veřejní zadavatelé vyžadují nápravná opatření v pevně stanovených lhůtách. - Zavést povinnosti týkající se transparentnosti, pokud jde o výše uvedená nápravná opatření, zajistit a v případě potřeby posílit kontrolní a donucovací pravomoci příslušných regulačních orgánů/orgánů a požadovat, aby příslušný orgán každoročně předkládal Parlamentu zprávu o stavu provádění nápravných opatření. * Neuspokojivé řízení je definováno tak, aby pokrývalo přinejmenším situace, kdy provozovatel utrpěl značné ztráty, které jsou schopny ohrozit jeho hospodářskou a finanční životaschopnost, nebo kdy je kvalita služby výrazně nižší než odvětvové referenční úrovně nebo kdy je výkonnost výrazně nižší než smluvní cíle.

Pořadové číslo	Opatření	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										II – o regionální dopravě: - Rozšířit použitelnost čl. 14 odst. 2 na regionální veřejnou dopravu (včetně „vnitřních provozovatelů“ podle nařízení (ES) č. 1370/2007). 2 a 3, 17, 30 a 31 legislativního nařízení 201/2022, jak bylo reformováno výše. - Revidovat článek 9 ročního zákona o hospodářské soutěži č. 118/2022 s cílem stanovit požadavek, aby ministerstvo infrastruktury a dopravy každoročně a počínaje rokem 2026 zveřejňovalo vhodně odstupňovaný harmonogram zadávacích řízení na všechny ukončené železniční smlouvy. - Požadovat, aby společnost ART zahájila do 2. čtvrtletí roku 2026 veřejnou konzultaci s cílem přijmout pokyny pro standardizaci zadávacích

Pořadové číslo	Opatření	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										řízení na služby regionální dopravy. III – o elektrických dobíjecích stanicích: - Zajistit, aby udělování koncesí pro elektrické dobíjecí stanice podporovalo hospodářskou soutěž podporou plurality dodavatelů na trhu. IV – Zdraví: - Stanovit společná kritéria pro smluvní dohody s cílem zajistit účinné provádění článků 8c a 8d legislativního nařízení č. 502/1992, ve znění zákona č. 118/2022, o akreditaci soukromých společností do systému veřejného zdraví, a zajistit provádění pravidel, která stanoví otevřená a transparentní výběrová řízení. V. – Převod technologií:

Pořadové číslo	Opatření	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										- Požadovat, aby ministerstvo podniků a organizace Made in Italy a ministerstvo pro univerzity a výzkum přijaly do 2. čtvrtletí roku 2026 vnitrostátní strategii pro přenos technologií a zhodnocování znalostí, která zvýší účinnost přidělování dostupných zdrojů a podpoří koordinovanou strategii mezi různými nadacemi a dalšími institucionálními tématy působícími v oblasti přenosu technologií. Iniciativa podpoří a racionalizuje úřady pro transfer technologií rovněž prosazováním federativních iniciativ nebo jiných politik ke zvýšení účinnosti. VI – o regulovaných povoláních: - Zjednodušit požadavky na zakládání a registraci profesních společností.

Pořadové číslo	Opatření	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M1C2–13a	Reforma č. 2: Roční pravidla hospodářské soutěže	Milník	Vstup v platnost právních předpisů (včetně sekundárních právních předpisů a prováděcích aktů týkajících se ročního zákona o hospodářské soutěži na rok 2025) o regionálních železnicích a převodu technologií	Ustanovení o vstupu v platnost právních předpisů (včetně sekundárních právních předpisů a prováděcích aktů týkajících se ročního zákona o hospodářské soutěži na rok 2025) o regionálních železnicích a převodu technologií	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ	2026	Vstup v platnost právních předpisů (včetně sekundárních právních předpisů a prováděcích aktů) o regionálních železnicích a převodu technologií. - O regionální dopravě: přijmou se všechny regulační kroky (včetně ministerské vyhlášky, která stanoví vzory pro harmonogram zadávacích řízení regionů) nezbytné pro zveřejnění kalendáře MIT pro zadávací řízení na všechny smlouvy na železnici, jejichž platnost končí. - Pokud jde o přenos technologií: ministerstvo pro podniky a společnost Made in Italy a Ministerstvo pro univerzity a výzkum přijmou národní strategii stanovenou v Milestone M1C2–13.
M1C2–14	Reforma č. 2: Roční pravidla	Cílová	Byly zavedeny miliony	NEPOUŽ.	Číslo	20	33	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2025	Musí být zavedeno alespoň 33 milionů inteligentních měřičů 2G.

Pořadové číslo	Opatření	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	hospodářské soutěže		inteligentních měřičů 2G.							
M1C2-14a	Reforma č. 3: racionalizace a zjednodušení pobídek pro podniky.	Milník	Vstup zmocňovacího aktu v platnost	Vstup v platnost zmocňovacího aktu pro reformu pobídek podniků	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ	2025	Vstup v platnost zmocňovacího aktu (<i>legge delega</i>), kterým se vláda pověřuje revizí systému pobídek pro podniky.
M1C2-14b	Reforma č. 3: racionalizace a zjednodušení pobídek pro podniky.	Milník	Vstup primárního práva v platnost	Vstup v platnost primárních právních předpisů pro reformu pobídek pro podniky	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ	2026	Vstup v platnost primárních právních předpisů, kterými se provádí zmocňovací akt (<i>legge delega</i>), kterým se vláda pověřuje revizí systému pobídek pro podniky. Právní předpisy se budou týkat jak právního rámce upravujícího pobídky (tj. „Codice degli incentivi“), tak racionalizace pobídek na vnitrostátní úrovni. Další funkce pro a) národní rejstřík státních podpor (RNA) a b) platformu Incentivi.gov.it jsou přístupné on-line.

B.3. Popis reforem a investic pro půjčky

Investice č. 2: Inovace a technologie mikroelektroniky

Cílem investice je podpořit rozvoj strategického hodnotového řetězce mikroelektroniky prostřednictvím investic do substrátů pro křemíkové karbidy. Investice spočívá v realizaci dodatečné výrobní kapacity 8palcových křemíkových karbidových substrátů.

Investice 3: Rychlé připojení k internetu (Ultra Broadband a 5G)

Cílem investice je dokončení vnitrostátní superrychlé a 5G telekomunikační sítě na celém území státu. Očekává se, že tyto investice významně přispějí k cílům digitální transformace a zmenší digitální propast v Itálii.

Investice zahrnuje udělování koncesí a zahrnuje pět rychlejších připojovacích projektů:

1. „Italia a 1 giga, která poskytuje 1 gigabit/s ve stahování a 200 Mbit/s v nahrávacím připojení v šedých a černých přístupových oblastech nové generace (NGA). Tyto oblasti se vymezí po dokončení mapování;
2. „Italia 5G, která poskytuje připojení 5G v oblastech selhání trhu, což jsou oblasti, v nichž nebyly zavedeny mobilní sítě; nebo jsou k dispozici pouze sítě 3G a v blízké budoucnosti nejsou plánovány žádné mobilní sítě 4G a/nebo 5G; nebo je prokázáno selhání trhu;
3. „Propojené školy “ poskytující školním budovám širokopásmové připojení 1 gigabit/s;
4. „Propojená zdravotnická zařízení “, která poskytují širokopásmové připojení 1 gigabit/s veřejným zdravotnickým zařízením;
5. „Propojené menší ostrovy “ poskytující ultraširokopásmové připojení vybraným menším ostrovům bez optických spojení s kontinentem.

Investice 4: Satelitní technologie a kosmická ekonomika

Cílem investice je rozvíjet satelitní připojení s ohledem na digitální a ekologickou transformaci a přispět k rozvoji kosmického odvětví. Investice sestává ze čtyř projektů:

1. SATCOM,
2. Pozorování Země (EO),
3. Kosmická továrna,
4. Hospodářství na oběžné dráze.

Předpokládá se, že investice nebude mít vojenské nebo obranné cíle a důsledky.

Investice 5: Politiky průmyslových dodavatelských řetězců a internacionalizace

Cílem investice je posílit průmyslové dodavatelské řetězce, zejména usnadněním přístupu k financování, a podpořit konkurenceschopnost podniků (zejména malých a středních podniků), zejména podporou jejich internacionalizace a posilováním jejich odolnosti po krizi COVID-19.

Investice se skládá ze dvou směrů intervence:

1. Refinancování fondu 394/81 spravovaného SIMEST. Spočívá v refinancování stávajícího fondu, který v současnosti spravuje veřejná agentura SIMEST, který poskytuje finanční podporu ve formě grantů a půjček podnikům, zejména malým a středním podnikům, na podporu jejich internacionalizace prostřednictvím různých nástrojů, jako jsou programy pro přístup na zahraniční trhy a rozvoj elektronického obchodu.
2. Konkurenceschopnost a odolnost dodavatelských řetězců. Spočívá v finanční podpoře podnikům prostřednictvím nástroje rozvojové smlouvy na projekty související s klíčovými strategickými hodnotovými řetězci, jako jsou programy průmyslového rozvoje, programy rozvoje ochrany životního prostředí, udržitelná mobilita a činnosti v oblasti cestovního ruchu.

Výše uvedené zásahy se provádějí v souladu s investičními politikami v souladu s cíli nařízení (EU) 2021/241, a to i ve vztahu k uplatňování zásady „nezpůsobit významnou škodu“, jak je dále upřesněno v technických pokynech „Nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01).

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01), právní dohoda mezi Itálií a pověřeným subjektem nebo finančním zprostředkovatelem odpovědným za finanční nástroj a následná investiční politika finančního nástroje:

- i. požadovat uplatňování technických pokynů Komise k prověřování udržitelnosti pro Fond InvestEU; a pokud
- ii. vyjmout ze způsobilosti tento seznam činností a aktiv: i) činnosti a aktiva související s fosilními palivy, včetně následného využití¹; II) činnosti a aktiva v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty²; III) činnosti a aktiva související se skládkami odpadů, spalovnami³ a zařízeními na mechanicko-biologické zpracování odpadu⁴; a iv) činnosti a aktiva, u nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů poškodit životní prostředí; a pokud
- iii. požadovat, aby [pověřený subjekt nebo finanční zprostředkovatel] u všech transakcí, včetně těch, které jsou osvobozeny od ověřování udržitelnosti, ověřili právní soulad projektů s příslušnými unijními a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Investice 7: Národní fond pro konektivitu

Toto opatření sestává z veřejné investice do grantového režimu „Národní fond pro konektivitu“ s cílem stimulovat soukromé investice a zlepšit přístup k financování v italském odvětví infrastruktury ultraširokopásmových sítí. Systém funguje tak, že poskytuje granty přímo soukromému sektoru.

Režim řídí společnost Invitalia S.p.A. jako prováděcí partner. Systém zahrnuje následující produktovou řadu:

- Dotace na mezeru v životaschopnosti, která vyžaduje alespoň 30 % soukromého spolufinancování celkových nákladů projektu.

Za účelem provedení investice do režimu podepíše Itálie a společnost Invitalia S.p.A. prováděcí dohodu, která bude obsahovat tento obsah:

1. Popis rozhodovacího procesu systému: Konečné rozhodnutí o přidělení prostředků ze systému přijímá investiční výbor nebo jiný rovnocenný řídicí orgán a schvaluje se většinou hlasů členů, kteří jsou nezávislí na vládě.
2. Klíčové požadavky související grantové politiky, které zahrnují:
 - a) Popis poskytnutých grantů a způsobilých konečných příjemců.

¹ S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které splňují podmínky stanovené v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

² Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

³ Toto vyloučení se nevztahuje na činnosti v rámci tohoto opatření v zařízeních výlučně určených k nakládání s nerecyklovatelným nebezpečným odpadem a na stávající zařízení, pokud je účelem činností v rámci tohoto opatření zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování či používání nebo získávání materiálů z popela ze spalování, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zpracování odpadu dotčeného zařízení nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

⁴ Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

- b) Požadavek, aby všechny podporované investice byly ekonomicky životaschopné.
- c) Požadavek na dodržování zásady „významně nepoškozovat“, jak je stanoveno v technických pokynech k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01): Grantová politika zejména vylučuje ze způsobilosti tento seznam činností a aktiv: i) činnosti a aktiva související s fosilními palivy, včetně následného využití,⁵ ii) činnosti a aktiva v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty⁶, iii) činnosti a aktiva související se skládkami odpadu, spalovnami⁷ a mechanicko-biologickými čistírnami odpadů⁸.
- d) Požadavek, aby koneční příjemci režimu neobdrželi podporu z jiných nástrojů Unie na pokrytí těchto nákladů.
3. Částku, na kterou se vztahuje prováděcí dohoda, strukturu poplatků pro prováděcího partnera a požadavek použít veškeré nevyužitý výnosy ze systému, a to i po roce 2026, pro stejné účely politiky.
4. Požadavky na monitorování, audit a kontrolu, včetně těchto povinností:
1. Popis monitorovacího systému prováděcího partnera pro podávání zpráv o mobilizovaných grantech.
 2. Popisu postupů prováděcího partnera, které zajistí prevenci, odhalování a nápravu případů podvodů, korupce a střetu zájmů.
 3. Povinnost ověřit způsobilost každé operace v souladu s požadavky stanovenými v prováděcí dohodě před udělením grantu na operaci.
 4. Povinnost provádět audity ex post založené na posouzení rizik v souladu s plánem auditu společnosti Invitalia S.p.A. Tyto audity ověří i) účinnost kontrolních systémů, včetně odhalování podvodů, korupce a střetu zájmů; II) dodržování zásady „významně nepoškozovat“, pravidel státní podpory; a iii) že je splněn požadavek, aby koneční příjemci režimu neobdrželi podporu z jiných nástrojů Unie na pokrytí těchto nákladů. Audity rovněž ověří zákonnost transakcí a dodržování podmínek příslušné prováděcí dohody a grantových dohod.

⁵ S výjimkou a) aktiv a činností v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související infrastruktury pro přenos a distribuci zemního plynu, jež jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a b) činností a aktiv podle bodu ii), u nichž je používání fosilních paliv dočasné a technicky nevyhnutelné pro včasný přechod na provoz bez fosilních paliv.

⁶ Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

⁷ Toto vyloučení se nevztahuje na činnosti v rámci tohoto opatření v zařízeních výlučně určených k nakládání s nerecyklovatelným nebezpečným odpadem a na stávající zařízení, pokud je účelem činností v rámci tohoto opatření zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování či používání nebo získávání materiálů z popela ze spalování, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zpracování odpadu dotčeného zařízení nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

⁸ Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

Investice 8: Složka členského státu InvestEU

Toto opatření sestává z veřejné investice ve složce členského státu InvestEU s cílem stimulovat soukromé investice a zlepšit přístup k financování v odvětvích, která mohou zahrnovat mimo jiné výrobu a stavebnictví. Příspěvek do složky členského státu InvestEU se použije ke zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, dalších společností a italského hospodářství obecně, přičemž se podpoří například projekty v oblasti sociální a udržitelné infrastruktury, jakož i iniciativy v oblasti výzkumu, inovací a digitalizace. Tento finanční produkt funguje tak, že poskytuje například záruky, půjčky a vlastní kapitál přímo nebo prostřednictvím zprostředkovatelů soukromému sektoru, jakož i subjektům veřejného sektoru, které se zabývají podobnými činnostmi.

Vstoupí v platnost záruční dohoda mezi Komisí a jedním (nebo několika) prováděcími partnery vybranými v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/523 ze dne 24. března 2021, kterým se zavádí Program InvestEU a mění nařízení (EU) 2015/1017.

Itálie podepíše s Evropskou komisí dohodu o přiznání příspěvku, která bude obsahovat:

- Navrhovaného prováděcího partnera (partnerů).
- Požadavek souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2023/C111). V případě potřeby vyloučí pozměněné dohody o záruce ze způsobilosti tento seznam činností a aktiv: i) činnosti a aktiva související s fosilními palivy, včetně následného využití⁹; II) činnosti a aktiva v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty¹⁰; III) činnosti a aktiva související se skládkami odpadů, spalovnami¹¹ a mechanicko-biologickými čistírnami odpadů¹².
- Popis monitorovacího systému, který má být použit pro podávání zpráv o mobilizovaných finančních prostředcích.

Investice 9: Rozšířené opatření: Přechod 4.0

Cílem opatření je podpořit digitální transformaci podniků podněcováním soukromých investic do aktiv a činností na podporu digitalizace. Opatření spočívá v režimu daňových dobropisů.

⁹S výjimkou a) projektů v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) a b) činností a aktiv podle bodu ii), u nichž je používání fosilních paliv dočasné a technicky nevyhnutelné pro včasný přechod k provozu bez fosilních paliv.

¹⁰ Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek na činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447

¹¹ Tato výjimka se nevztahuje na opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, jejichž účelem je zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo použití nebo využití materiálů ze spalování popela, pokud tato opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni závodu

¹² Tato výjimka se nevztahuje na opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, jejichž účelem je zvýšení energetické účinnosti nebo dovybavení činností recyklace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tato opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni závodu

B.4. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjčky

Pořadové číslo	Opatření	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M1C2-15	Investice č. 2: Inovace a technologie mikroelektroniky	Cílová	Výrobní kapacita substrátů z karbidu křemíku	NEPOUŽ.	Číslo	0	197 028	ČTVRT LETÍ	2026	Realizace dodatečné výrobní kapacity ve výši nejméně 1 970 288 palců křemíkových karbidových substrátů za rok.
M1C2-16	Investice 3: Rychlé internetové připojení (Ultra-Broadband a 5G)	Milník	Zadávání všech veřejných zakázek na projekty rychlejšího připojení	Oznámení o zadání všech veřejných zakázek na projekty rychlejšího připojení	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRT LETÍ	2022	Oznámení o zadání všech veřejných zakázek na projekty rychlejšího připojení, které jsou tvořeny i) „Italií a 1 giga“, ii) „Italií 5G“, iii) „propojenými školami“, iv) „propojenými zdravotnickými zařízeními“, a v) „propojené menší ostrovy“.
M1C2-17	Investice 3: Rychlé internetové připojení (Ultra-Broadband a 5G)	Cílová	Číslo domů s připojením 1 Gb/s	NEPOUŽ.	Číslo	0	2 692 905	ČTVRT LETÍ	2026	Nejméně 2692905 domů (z nichž nejméně 266782 rozptýlených domácností, tj. nacházejících se v odlehlých oblastech) spojených s připojením o rychlosti alespoň 1 Gb/s prostřednictvím připojení Fiber-to-the/budovy (FTTH/B), pevného bezdrátového přístupu (FWA)
M1C2-18	Investice 3: Rychlé internetové připojení (Ultra-Broadband a 5G)	Cílová	Školní budovy a zdravotnická zařízení s	NEPOUŽ.	Číslo	0	17 700	ČTVRT LETÍ	2026	Nejméně dalších 9000 škol a 8700 veřejných zdravotnických zařízení s připojením alespoň 1 Gb/s.

Pořadové číslo	Opatření	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			připojením 1 Gb/s							
M1C2-19	Investice 3: Rychlé internetové připojení (Ultra-Broadband a 5G)	Cílová	Ostrovy s ultraširokopásmovou konektivitou.	NEPOUŽ.	Číslo	0	18	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2024	Nejméně dalších 18 ostrovů bez optických vazeb na kontinent je vybaveno ultraširokopásmovou konektivitou prostřednictvím nového optického páteřního propojení.
M1C2-20	Investice 3: Rychlé internetové připojení (Ultra-Broadband a 5G)	Cílová	Mimoměstské silnice a koridory s pokrytím 5G	NEPOUŽ.	Číslo	0	12 600	ČTVRT LETÍ	2026	Nejméně dalších 12 600 km mimoměstských silnic a koridorů s pokrytím sítě 5G.
M1C2-21	Investice 3: Rychlé internetové připojení (Ultra-Broadband a 5G)	Cílová	Oblasti selhání trhu aktivované s pokrytím 5G	NEPOUŽ.	Číslo	0	1 400	ČTVRT LETÍ	2026	Nejméně dalších 1400 mqkm obydlených oblastí s pokrytím 5G, z čehož nejméně 500 km je pokryto 5G.
M1C2-22	Investice 4: Satelitní technologie a kosmická ekonomika	Milník	Zadávání všech veřejných zakázek na satelitní technologie a vesmírné projekty	Oznámení o zadání všech veřejných zakázek na satelitní technologie a vesmírné projekty	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRT LETÍ 1	2023	Oznámení o zadání všech veřejných zakázek na satelitní technologie a vesmírné projekty, které se skládají z i) Satcom, ii) pozorování Země, iii) kosmické továrny a iv) ekonomiky na oběžné dráze.

Pořadové číslo	Opatření	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M1C2–23 bis	Investice 4: Satelitní technologie a kosmická ekonomika	Milník	Satelitní technologie a vesmírné projekty	Závěrečné zprávy o satelitních technologiích a kosmických projektech a doklad o převodu	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRT LETÍ	2026	Závěrečné zprávy se předkládají pro tyto činnosti: 1. SATCOM: vytvoření technologií a systémů dvojího užití, které mají být použity pro poskytování vysoce bezpečných služeb družicové komunikace pro vládní účely. 2. Pozorování Země (EO), které sestává z i) předcházejících činností: včetně specifikace, návrhu, výroby vícesenzorové konstelace konstelací konstelací pro dálkové snímání (syntetické aperturní radary (SAR), hyperspektrální, optické) a pořízování odpalů zaměřených na monitorování pevniny, moře a atmosféry; alespoň jedna konstelace nebo důkaz konceptu konstelací je na oběžné dráze ii) navazující činnosti: Cyber Italy Project, Marketplace and related services (Projekt Cyber Italy, Marketplace a související služby). 3. Kosmická továrna, sestávající ze dvou dílčích projektů: i) Kosmická továrna 4.0: (integrované linky pro výrobu, montáž, integraci a testování (M-AIT) malých družic); II) Přístup do

Pořadové číslo	Opatření	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										vesmíru: Výzkum a vývoj a vývoj prototypů pro realizaci zelených technologií pro budoucí generaci vodometů a nosných raket. 4. Hospodářství na oběžné dráze: činnosti pro demonstrátor technologií obsluhy na oběžné dráze; zvýšení vnitrostátní kapacity pro pozorování a sledování vesmíru (SST); navrhování a výroba zařízení pro pořízení a správu a poskytování datové služby na podporu činností v oblasti řízení kosmického provozu. Prováděcím subjektům se vydávají platební příkazy v celkové hodnotě nejméně 1 340 000 000 EUR.
M1C2–26	Investice 5.1: Refinancování a přepracování fondu 394/81 spravovaného SIMEST	Milník	Vstup v platnost refinancování fondu 394/81 a přijetí investiční politiky	Ustanovení zákona o vstupu v platnost zákonného dekretu (nařízení) refinancování grantové a úvěrové	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRT LETÍ 3	2021	Zákonná vyhláška (nařízení) stanoví refinancování grantové a úvěrové složky fondu 394/81. Rada fondu schválí rozhodnutí, kterým se stanoví investiční politika. Investiční politika spojená s refinancováním fondu 394/81 definuje minimálně: i) povahu a rozsah podporovaných projektů, které musí být v souladu s cíli nařízení (EU) 2021/241; referenční podmínky zahrnují kritéria

Pořadové číslo	Opatření	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
				složky fondu 394/81 Schválení rozhodnutí výboru, kterým se stanoví kritéria výběru projektů, jež mají být financovány						způsobilosti, která zajistí, aby podporované projekty splňovaly technické pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01) prostřednictvím ověřování udržitelnosti, seznamu vyloučení a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí, ii) druh podporovaných operací, iii) cíloví příjemci s převahou malých a středních podniků a jejich kritéria způsobilosti, v) ustanovení o zpětném investování potenciálních zpětných toků pro podobné politické cíle, iv) cílové příjemce, kteří mají převahu malých a středních podniků, a jejich kritéria způsobilosti, iv) ustanovení o zpětném investování potenciálních zpětných toků pro podobné politické cíle, rovněž po roce 2026 v případě, že nejsou opětovně využity uhrazné úrokové sazby pocházející z půjček pokrytých podle nařízení (EU) 2021/241. Smluvní ujednání s pověřeným subjektem nebo finančním zprostředkovatelem vyžaduje použití

Pořadové číslo	Opatření	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										technických pokynů „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01).
M1C2–27	Investice 5.1: Refinancování a přepracování fondu 394/81 spravovaného SIMEST	Cílová	Malé a střední podniky, které obdržely podporu z fondu 394/81	NEPOUŽ.	Číslo	0	4 000	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2021	Od 1. ledna 2021 obdrželo podporu z fondu 394/81 nejméně dalších 4000 malých a středních podniků.
M1C2–28	Investice 5.2: Konkurenceschopnost a odolnost dodavatelských řetězců	Milník	Vstup v platnost vyhlášky obsahující investiční politiku smluv o rozvoji	Ustanovení zákona o vstupu nařízení v platnost NEPOUŽÍJE SE	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRT LETÍ 1	2022	Investiční politika rozvojových smluv definuje jako minimum: i) povahu a rozsah podporovaných projektů, které musí být v souladu s cíli nařízení (EU) 2021/241; mandát zahrnuje kritéria způsobilosti, která zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01) prostřednictvím ověřování udržitelnosti, seznamu vyloučení a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí, ii) druh podporovaných operací, iii) cíloví příjemci a jejich kritéria způsobilosti, iv) ustanovení o opětovném investování potenciálních zpětných toků pro podobné politické cíle, a to i po roce 2026, v případě, že se opětovně nepoužijí k opětovné úhradě úrokových

Pořadové číslo	Opatření	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										sazeb vyplývajících z půjček uvedených podle nařízení (EU) 2021/241. Smluvní ujednání s pověřeným subjektem nebo finančním zprostředkovatelem vyžaduje použití technických pokynů „nepůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01).
M1C2–29	Investice 5.2: Konkurenceschopnost a odolnost dodavatelských řetězců	Cílová	Schválené smlouvy o rozvoji	NEPOUŽ.	Číslo	0	40	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2023	Bylo schváleno nejméně 40 smluv o rozvoji v souladu s jejich investiční politikou. Uspokojivé splnění cíle rovněž závisí na aktivaci investic ve výši nejméně 1 500 milionů EUR.
M1C2–30	Investice 7: Národní fond pro konektivitu	Milník	Prováděcí dohoda	Vstup prováděcí dohody v platnost	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2025	Vstup prováděcí dohody v platnost.
M1C2–31	Investice 7: Národní fond pro konektivitu	Milník	Právní dohody podepsané s konečnými příjemci a dokončení investic	Podepsané právní dohody a osvědčení o převodu	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRT LETÍ	2026	Společnost Invitalia S.p.A. uzavřela s konečnými příjemci právní grantové dohody na částku nezbytnou k využití 100 % investice z Nástroje pro oživení a odolnost do režimu (s přihlédnutím k poplatkům za správu). Itálie převede do nástroje Invitalia S.p.A. částku 733 402 818 EUR.

Pořadové číslo	Opatření	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M1C2–32	Investice 8: Složka členského státu InvestEU	Milník	Podpis dohody o příspěvcích mezi vládou Itálie a Evropskou komisí	Podpis dohody o příspěvcích	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRT LETÍ 1	2026	Podpis dohody o příspěvcích mezi vládou Itálie a Evropskou komisí ve výši 500 000 000 EUR.
M1C2–33	Investice 8: Složka členského státu InvestEU	Cílová	Finanční nebo investiční operace schválené investičním výborem InvestEU.	NEPOUŽ.	Procento	0	100	ČTVRT LETÍ	2026	Finanční nebo investiční operace ve výši 100 % celkové částky zdrojů Nástroje pro oživení a odolnost přidělených na tento nástroj musí být schváleny investičním výborem InvestEU.
M1C2–34	Investice 9: Rozšířené opatření: Přejchod 4.0	Cílová	Přejchod 4.0 daňové úlevy poskytnuté podnikům na základě dokumentů předložených v letech 2021–2026	NEPOUŽ.	Číslo	0	50 942	ČTVRT LETÍ	2026	Podnikům bylo poskytnuto nejméně 50942 daňových dobropisů přechod 4.0 v souvislosti s hmotnými investičními statky, 4.0 nehmotnými investičními statky, standardními nehmotnými investičními statky, výzkumem, vývojem a inovacemi. Daňový dobropis se považuje za poskytnutý s předložením daňového přiznání nebo s předložením vyplněných formulářů pro roky 2024 a 2025 Gestore Servizi Energetici (dále jen „GSE“). Daňová přiznání se podávají v období od 1. ledna 2021 do 31. prosince

Pořadové číslo	Opatření	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										2024. U podniků, jejichž zdaňovací období neodpovídá kalendářnímu roku, se konec posuzovaného období pro podávání daňových přiznání týkajících se všech výše uvedených daňových dobropisů prodlužuje z 31. prosince 2024 do 30. listopadu 2025. Formuláře pro vyplnění se předloží GSE do 31. ledna 2026. Pro cíl se nezohlední žádné podniky působící v odvětvích činnosti označených kódy ATECO 05, 06, 07 a 09. Kromě toho, pokud jde o investice do 4.0 hmotného investičního majetku, jakož i do činností v oblasti rozvoje a inovací, žádné podniky působící v odvětvích činnosti označené kódy ATECO 30. Pro cíl se zohlední 22, 29, 38, 41, 42, 43, 17, 01, 50, 19, 20, 51, 24, 49, 23 a 35.

C. MISE 1 SLOŽKA 3: Cestovní ruch a kultura 4.0

Tato složka italského plánu pro oživení a odolnost se zaměřuje na oživení dvou odvětví, která byla silně zasažena krizí způsobenou onemocněním COVID-19: kultura a cestovní ruch. Cílem opatření souvisejících s kulturním odvětvím je učinit kulturní pamětihodnosti digitálně i fyzicky dostupnějšími, energeticky účinnějšími a bezpečnějšími, pokud jde o přírodní katastrofy, a podpořit obnovu kulturních a tvůrčích odvětví, mimo jiné podporou přitažlivosti malých kulturních památek a venkovské architektury, jakož i posílením územní soudržnosti. Předpokládají se tři soubory opatření: i) intervence za účelem rozvoje kulturního dědictví pro příští generaci, včetně investic do digitální transformace a zlepšení energetické účinnosti kulturních památek, ii) kulturní regenerace malých historických památek, náboženského dědictví a dědictví venkova; III) intervence pro kulturní a kreativní odvětví 4.0. Cílem opatření souvisejících s cestovním ruchem je zvýšit konkurenceschopnost odvětví, včetně snížení roztržitosti odvětví a zvýšením úspor z rozsahu, zlepšit a zlepšit normy v odvětví pohostinství, podpořit digitální inovace a využívání nových technologií provozovateli a podpořit ekologickou transformaci tohoto odvětví. V tomto ohledu jsou plánována opatření na podporu podniků, včetně malých a středních podniků, působících v odvětví cestovního ruchu a provozovatelů cestovního ruchu, mimo jiné prostřednictvím investic do digitálních nástrojů.

Investice a reformy v rámci této složky přispějí k plnění doporučení pro jednotlivé země určených Itálii, zejména pokud jde o potřebu „podporovat soukromé investice s cílem podpořit hospodářské oživení a zaměřit investice na ekologickou a digitální transformaci“ (doporučení pro jednotlivé země č. 3, 2020). Podporují rovněž sociální a územní soudržnost a konkurenceschopnost italského hospodářství a zároveň podporují digitalizaci a udržitelnost odvětví cestovního ruchu.

C.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Investice 1.1 Digitální strategie a platformy kulturního dědictví

Cílem tohoto opatření je digitalizovat italské kulturní dědictví a poskytnout přístup ke kulturním zdrojům a digitálním službám. Opatření spočívá ve vytvoření digitální infrastruktury pro shromažďování, integraci a uchovávání digitálních zdrojů a jejich zpřístupnění veřejnosti prostřednictvím specializovaných platforem.

Investice 1.2: Odstranění fyzických a kognitivních překážek v muzeích, knihovnách a archivech s cílem umožnit širší přístup ke kultuře a účast na ní.

Cílem tohoto opatření je umožnit fyzický a kognitivní přístup k řadě italských kulturních institucí. Opatření spočívá v odstranění architektonických a kognitivních překážek v italských kulturních institucích.

Investice 1.3: Zlepšit energetickou účinnost v kinech, divadlech a muzeích

Cílem tohoto opatření je zvýšit energetickou účinnost kulturních a tvůrčích prostor, jako jsou veřejná a soukromá muzea, kina a divadla. Opatření spočívá v intervencích v oblasti energetické účinnosti v kulturních a tvůrčích prostorech.

Reforma 3.1: Přijetí minimálních environmentálních kritérií pro kulturní akce

Cílem reformy je zlepšit ekologickou stopu kulturních akcí (jako jsou výstavy, festivaly, kulturní akce a hudební akce) zahrnutím sociálních a environmentálních kritérií do veřejných zakázek na kulturní akce financované, podporované nebo organizované veřejným orgánem.

Investice 3.3: Budování kapacit kulturních subjektů pro řízení digitální a ekologické transformace.

Celkovým cílem investice je podpořit obnovu kulturních a tvůrčích odvětví. Jedná se o dva intervence.

První intervence (podpora obnovy kulturních činností podporou inovací a využívání digitálních technologií v celém hodnotovém řetězci) má za cíl podpořit kulturní a kreativní subjekty při provádění digitálních strategií a zvyšování jejich řídicích kapacit.

Cílem druhé intervence (Podpora zeleného přístupu v celém kulturním a tvůrčím řetězci) je podpořit environmentálně udržitelný přístup v celém řetězci, snížit ekologickou stopu a podpořit inovativní a inkluzivní ekodesign, a to i v kontextu oběhového hospodářství, s cílem nasměrovat veřejnost k odpovědnějšímu environmentálnímu chování.

Aby se zajistilo, že opatření splňuje technické pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v zadání pro nadcházející výzvy k předkládání projektů nezahrnují tento seznam činností: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného využití¹³; II) činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty¹⁴; III) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami¹⁵ a mechanicko-biologickými čistírnami odpadů¹⁶; a iv) činnosti, při nichž dlouhodobé odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

¹³ S výjimkou a) projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) a b) činností a aktiv podle bodu ii), u nichž je používání fosilních paliv dočasné a technicky nevyhnutelné pro včasný přechod k provozu bez fosilních paliv.

¹⁴ Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

¹⁵ Toto vyloučení se nevztahuje na činnosti v rámci tohoto opatření v zařízeních výlučně určených k nakládání s nerecyklovatelným nebezpečným odpadem a na stávající zařízení, pokud je účelem činností v rámci tohoto opatření zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování či používání nebo získávání materiálů z popela ze spalování, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zpracování odpadu dotčeného zařízení nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

¹⁶ Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

Investice 4.1: Centrum pro digitální cestovní ruch

Cílem tohoto opatření je umožnit, aby celý ekosystém cestovního ruchu rostl, integroval a šířil svou vlastní nabídku. Opatření spočívá ve vytvoření centra digitálního cestovního ruchu přístupného prostřednictvím specializované internetové platformy.

Reforma 4.1: Regulace povolání průvodců cestovního ruchu

Investice do centra digitálního cestovního ruchu doplňuje reforma s cílem zjednodušit nařízení o turistických průvodcích. Opatření s náležitým ohledem na místní předpisy stanoví profesní organizaci turistických průvodců a jejich oblasti původu. Systematické a jednotné uplatňování reformy by umožnilo regulovat základní zásady povolání a standardizovat úroveň poskytování služeb na celém vnitrostátním území, což by mělo pozitivní dopad na trh. Reforma zahrnuje odbornou přípravu a další vzdělávání s cílem co nejlépe podpořit nabídku.

C.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Opatření	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M1C3–2	Investice 1.1 Digitální strategie a platformy kulturního dědictví	Cílová	Zveřejněné zdroje digitálních medií	NEPOUŽ.	Číslo	0	65 000 000	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2025	Zveřejní se nejméně 65000000 digitálních mediálních zdrojů.
M1C3–3	Investice – 1.2 Odstranění fyzických a kognitivních překážek v muzeích, knihovnách a archivech s cílem umožnit širší přístup ke kultuře a účast na ní.	Cílová	Zásahy za účelem odstranění fyzických a kognitivních bariér v muzeích, památkách, archeologických oblastech a parcích, archivech a knihovnách	NEPOUŽ.	Číslo	0	617	ČTVRT LETÍ	2026	Osvědčení o dokončení prací se vydává nejméně pro 617 muzeí, památek, archeologických oblastí a parků, archivů a knihoven.
M1C3–4	Investice – 1.3 Zlepšit energetickou účinnost v kinech, divadlech a muzeích	Cílová	Intervence týkající se státních muzeí a kulturních památek, divadelních hal a kin uzavřených (první soubor)	NEPOUŽ.	Číslo	0	80	ČTVRT LETÍ 3	2023	Ukazatel odkazuje na počet provedených zásahů potvrzených osvědčením o řádném provedení stavebních prací. Typy intervencí, které mají být dokončeny, zahrnují: - technické a hospodářské a finanční plánování, energetické audity, počáteční environmentální analýzy, posuzování vlivů na životní prostředí, úlevy a posuzování zaměřené na identifikaci kritických otázek,

Pořadové číslo	Opatření	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										identifikaci následných zásahů ke zlepšení energetické náročnosti; - intervence na obvodovém plášti budovy; - zásahy spočívající v nahrazení/získání vybavení, nástrojů, systémů, zařízení, digitálního aplikačního softwaru, jakož i příslušenství pro jejich provoz, získávání patentů, licencí a know-how; - instalace inteligentních systémů pro dálkové ovládání, regulaci, řízení, monitorování a optimalizaci spotřeby energie (inteligentní budovy) a znečišťujících emisí, a to i prostřednictvím využití technologických směrů.
M1C3–5	Investice – 1.3 Zlepšit energetickou účinnost v kinech, divadlech a muzeích	Cílová	Ukončení intervencí na státních muzeích a kulturních lokalitách, divadelních sálech a kinech (druhá část)	NEPOUŽ.	Číslo	80	420	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2025	Osvědčení o dokončení prací se vydávají pro nejméně 340 intervencí, včetně: 1. technické a hospodářské a finanční plánování, energetické audity, počáteční environmentální analýzy, posuzování vlivů na životní prostředí, úlevy a posuzování zaměřené na identifikaci kritických otázek, identifikaci následných zásahů ke zlepšení energetické náročnosti; 2. intervence na obvodovém plášti budovy;

Pořadové číslo	Opatření	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										3. zásahy spočívající v nahrazení/získání vybavení, nástrojů, systémů, zařízení, digitálního aplikačního softwaru, jakož i příslušenství pro jejich provoz, získávání patentů, licencí a know-how; 4. instalace inteligentních systémů pro dálkové ovládání, regulaci, řízení, monitorování a optimalizaci spotřeby energie (inteligentní budovy) a znečišťujících emisí, a to i prostřednictvím využití technologických směsí.
M1C3–6	Reforma – 3.1 Minimální environmentální kritéria pro kulturní akce	Milník	Vstup v platnost vyhláškou definující sociální a environmentální kritéria při zadávání veřejných zakázek na kulturní akce financované z veřejných zdrojů	Ustanovení ve vyhlášce o vstupu v platnost vyhlášky o přijetí minimálních environmentálních kritérií pro kulturní akce	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2022	Kritéria se přijímají pro tyto aspekty: omezení používání papíru a tisků, používání ekologicky šetrných materiálů, uspořádání fáze vyrobené z recyklovaných a opětovně použitých materiálů a udržitelných bytových zařízení, předměty s malým dopadem na životní prostředí, výběr umístění na základě ochrany biologické rozmanitosti, stravovací služby s malým dopadem na životní prostředí, doprava k události a přeprava materiálů, spotřeba energie pro organizaci akce. Sociální kritéria podporující přístupnost a začlenění zahrnují: podpora přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením; podpora

Pořadové číslo	Opatření	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										příležitostí k zaměstnání mladých lidí, pro dlouhodobě nezaměstnané, pro osoby patřící ke znevýhodněným skupinám (jako jsou migrující pracovníci a etnické menšiny) a pro osoby se zdravotním postižením; zajistit rovný přístup k veřejným zakázkám pro podniky, jejichž vlastníci nebo zaměstnanci patří k etnickým nebo menšinovým skupinám, jako jsou družstva, sociální podniky a neziskové organizace; podpora „důstojné práce“ chápána jako právo na produktivní a svobodně zvolenou práci, na základní zásady a práva v práci, na důstojné mzdy, sociální ochranu a sociální dialog. Reforma se týká kulturních akcí, jako jsou výstavy, festivaly a scénická umění.
M1C3–7	Investice – 3.3 Budování kapacit kulturních subjektů pro řízení digitální a ekologické transformace.	Milník	Zadávání všech veřejných zakázek s provádějíci organizací/příjemci i na všechny intervence zaměřené na řízení digitální a ekologické transformace	Oznámení o zadání všech veřejných zakázek organizacím a sítím, které jsou pověřeny prováděním činností v oblasti budování kapacit	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2023	Vybranými prováděcími subjekty jsou specializované organizace nebo sítě, které mají dovednosti a zkušenosti jak v oblasti odborné přípravy, tak v oblasti kulturní produkce, životního prostředí, řízení kultury a odborné přípravy. Oznámení o zadání všech veřejných zakázek na projekty vybrané v rámci konkurenčních výzev k předkládání návrhů jsou v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými

Pořadové číslo	Opatření	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			kulturních subjektů							právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
M1C3–8	Investice – 4.1 Centrum pro digitální cestovní ruch	Milník	Zadání zakázek na rozvoj portálu digitálního cestovního ruchu	Oznámení o zadání všech veřejných zakázek na rozvoj portálu digitálního cestovního ruchu	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2021	Oznámení o zadání všech veřejných zakázek na rozvoj portálu digitálního cestovního ruchu Portál digitálního cestovního ruchu stávající portál Italia.it modernizuje zavedením cloudové a otevřené architektury, což výrazně podporuje propojení s ekosystémem. Aktualizovaný portál zahrnuje: vytvoření nového rozhraní front-end a navigačního stromu; přezkum rozvržení, struktury a funkcí oddílů, stran a článků; zavedení map; mnohojazyčné řízení (v době přechodu bude portál prezentován v italštině a angličtině). Integrace ostatních jazyků, které jsou v současné době podporovány, se očekává v měsících, které bezprostředně následují po uvedení do provozu. Zadání zakázek projektům vybraným v rámci konkurenčních výzev k předkládání návrhů v souladu s technickými pokyny „Nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Pořadové číslo	Opatření	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M1C3–9	Centrum pro digitální cestovní ruch	Cílová	Registrace provozovatelů cestovního ruchu v centru digitálního cestovního ruchu	NEPOUŽ.	Číslo	0	20 000	ČTVRT LETÍ	2024	Počet provozovatelů cestovního ruchu registrovaných v uzlu (který může zahrnovat mimo jiné hotely, cestovní kanceláře a firmy podle kódů ATECO 55.00.00; 56:00:00; 79.00.00 a dalších struktur patřících do odvětví) činí nejméně 20000 osob. Nejméně 7400 provozovatelů cestovního ruchu (tj. 37 % z 20000) musí být umístěno na jihu.
M1C3–10	Reforma 4.1 Regulace povolání průvodců cestovního ruchu	Milník	Definice vnitrostátní normy pro turistické průvodce	Definice minimální vnitrostátní normy neznamená vytvoření nového regulovaného povolání.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRT LETÍ	2024	Definice minimální vnitrostátní normy neznamená vytvoření nového regulovaného povolání. Reforma rovněž zajistí odbornou přípravu a profesní aktualizaci za účelem lepší podpory nabídky. Reforma se považuje za metodu pro získání jedinečné odborné kvalifikace přijaté s jednotnými standardy na vnitrostátní úrovni prostřednictvím vnitrostátního zákona a následných prováděcích ministerských vyhlášek o porozumění státních regionů.
M1C3–11	Investice 1.3 – Zlepšit energetickou účinnost v kinech, divadla a muzeích	Milník	Vstup v platnost vyhlášky Ministerstva kultury o přidělování zdrojů:	Ustanovení zákona o vstupu v platnost vyhlášky ministerstva	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRT LETÍ	2022	Kulturními místy se rozumí kina, divadla a muzea. (INV. 1.3) U muzeí a kulturních míst za účelem zlepšení energetické účinnosti se intervence provádí uznáním návrhů projektů ve státních kulturních lokalitách ministerstva kultury (MiC)

Pořadové číslo	Opatření	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			zlepšit energetickou účinnost v místech kultury	kultury (MIC) o přidělování zdrojů na zlepšení energetické účinnosti v kulturních místech						v případě cíle 1. V opačném případě se určení nestátních institucí v případech cílů 2 a 3 provádí prostřednictvím nabídkových řízení. Zadání zakázek projektům vybraným v rámci konkurenčních výzev k předkládání návrhů musí být v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

C3. Popis reforem a investic pro půjčky

Investice 4.1: Centrum pro digitální cestovní ruch

Cílem tohoto opatření je umožnit, aby celý ekosystém cestovního ruchu rostl, integroval a šířil svou vlastní nabídku. Opatření spočívá ve vytvoření centra digitálního cestovního ruchu přístupného prostřednictvím specializované internetové platformy.

Investice 2.1: Přitažlivost malých historických měst

Cílem tohoto opatření je podpořit hospodářský a sociální rozvoj znevýhodněných oblastí na základě kulturní obnovy malých měst a růstu místního hospodářství a zejména cestovního ruchu. Investice spočívá v podpoře kulturní, sociální a turistické infrastruktury, služeb a činností.

Investice 2.2: Ochrana a zlepšení venkovské architektury a krajiny

Cílem tohoto opatření je zlepšit venkovské a venkovské prostředí. Opatření spočívá v podpoře obnovy soukromých venkovských budov.

Investice 2.3: Programy na posílení identity míst, parků a historických zahrad

Cílem tohoto opatření je zachovat a posílit historické parky a zahrady, chránit jejich kulturní a historické dědictví a zároveň zlepšit přístupnost, bezpečnost a veřejné požívání. Opatření spočívá v renovaci historických parků a zahrad, podpoře obnovy, udržitelného řízení a odborné přípravy, zajištění dlouhodobé ochrany a posílení jejich kulturní, vzdělávací a environmentální úlohy.

Investice 2.4: Seismická bezpečnost bohoslužebných míst, obnova dědictví FEC a útulků pro umělecká díla (využití umění)

Cílem tohoto opatření je snížit seismické riziko na bohoslužebných místech. Investice spočívá v zavedení antiseismického preventivního akčního plánu, v realizaci seismického dovybavení bohoslužebných budov, v obnově majetku kulturního dědictví *Fondo Edifici di Cultoa* ve výstavbě útulků pro umělecká díla.

Investice 4.2: Fondy pro konkurenceschopnost podniků cestovního ruchu

Cílem opatření je podpora podniků působících v odvětví cestovního ruchu. Zahrnuje daňovou úlevu na práce zaměřené na zlepšení ubytovacích zařízení, záruční fond pro usnadnění přístupu k úvěrům pro podniky v tomto odvětví (prostřednictvím specializované sekce Záručního fondu pro malé a střední podniky), aktivaci tematického fondu EIB pro cestovní ruch na podporu inovativních investic v tomto odvětví, kapitálový fond (Národní fond cestovního ruchu) pro obnovu nemovitostí s vysokým potenciálem cestovního ruchu. Další finanční nástroj (FRI – Fondo rotativo) doplní výše uvedená opatření na podporu podniků působících v odvětví cestovního ruchu. Výše uvedené intervence se provádějí v souladu s investičními politikami v souladu s cíli nařízení (EU) 2021/241, a to i ve vztahu k uplatňování zásady „nezpůsobit významnou škodu“, jak je blíže upřesněno v technických pokynech k uplatňování zásady „nezpůsobit významnou újmu“ podle nařízení o facilitě na podporu oživení a odolnosti (2021/C58/01).

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), právní dohoda a následná investiční politika finančních nástrojů

- i. požadovat uplatňování technických pokynů Komise k prověřování udržitelnosti pro Fond InvestEU; a pokud
- ii. vyjmout tento seznam činností: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného využití¹⁷; II) činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí

¹⁷ S výjimkou a) projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III

skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty¹⁸; III) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami¹⁹ a mechanicko-biologickými čistírnami odpadů²⁰; a iv) činnosti, při nichž dlouhodobé odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí; a pokud

- iii. požadovat, aby [pověřený subjekt nebo finanční zprostředkovatel] u všech transakcí, včetně těch, které jsou osvobozeny od ověřování udržitelnosti, ověřili právní soulad projektů s příslušnými unijními a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Investice 3.2: Rozvoj filmového průmyslu (projekt Cinecittà)

Cílem tohoto opatření je zvýšit konkurenceschopnost italského filmového a audiovizuálního odvětví. Investice spočívá v renovaci studií a budování nových studií a zlepšení výrobních činností. To může zahrnovat mimo jiné využívání nových technologií, zachování a digitalizaci audiovizuálního dědictví v Experimentálním centru pro kinematografii, jakož i posílení profesních profilů a dovedností v tomto odvětví prostřednictvím vzdělávacích činností prováděných Cinecittà a Experimental Centre for Cinematography.

Investice 4.3: Caput Mundi Next Generation EU pro turistické významné akce.

Cílem tohoto opatření je zlepšit zkušenosti s velkými turistickými akcemi a udržitelnost cestovního ruchu prostřednictvím renovace památek, vytváření turistických a kulturních alternativ s ohledem na přeplněné oblasti, digitalizace kulturních služeb a služeb cestovního ruchu a zlepšení zelených ploch. Investice spočívá v přijetí a provádění programu „Caput Mundi“, který zahrnuje obnovu kulturních a historických statků, renovaci zelených ploch a historických zařízení a vytváření digitálních služeb pro cestovní ruch.

technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) a b) činností a aktiv podle bodu ii), u nichž je používání fosilních paliv dočasné a technicky nevyhnutelné pro včasný přechod k provozu bez fosilních paliv.

¹⁸ Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

¹⁹ Toto vyloučení se nevztahuje na činnosti v rámci tohoto opatření v zařízeních výlučně určených k nakládání s nerecyklovatelným nebezpečným odpadem a na stávající zařízení, pokud je účelem činností v rámci tohoto opatření zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování či používání nebo získávání materiálů z popela ze spalování, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zpracování odpadu dotčeného zařízení nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

²⁰ Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

C.4. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjčky

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M1C3–9a	Centrum pro digitální cestovní ruch	Cílová	Registrace provozovatelů cestovního ruchu v centru digitálního cestovního ruchu a přístup ke službám poskytovaným centrem	NEPOUŽ.	Číslo	20 000	35 000	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2025	V centru musí být registrováno nejméně 35000 provozovatelů cestovního ruchu (které může mimo jiné zahrnovat hotely, cestovní kanceláře a firmy podle kódů ATECO 55.00.00; 56.00.00; 79.00.00 a jiné struktury patřící do tohoto odvětví). Provozovatelům cestovního ruchu registrovaným v centru digitálního cestovního ruchu jsou přístupné tyto služby: - Komunikační služby pro provozovatele cestovního ruchu, kteří navrhuji svou nabídku; - Nástroje pro analýzu dat a prediktivní modely na podporu rozhodování založeného na datech; - Odborná příprava zaměřená na prohlubování dovedností a změnu kvalifikace;

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										Služby pro malé a střední podniky v oblasti cestovního ruchu na podporu inovací.
M1C3–12	Investice 2.1 – Atraktivita malého historického města	Milník	Vstup v platnost vyhlášky Ministerstva kultury o přidělování zdrojů obcím za atraktivitu malých historických měst	Ustanovení vyhlášky o vstupu v platnost vyhlášky Ministerstva kultury o přidělování prostředků obcím za atraktivitu malých historických měst	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ	2022	Vyhláška Ministerstva kultury přidělí obcím zdroje na atraktivitu malých historických měst. Obce, které se podílejí na zvýšení přitažlivosti malého historického města, odkazují na 250 obcí/vesnice, které ministerstvu kultury předaly intervenční programy. Kritéria pro výběr 250 vesnic (Inv. 2.1) sdílejí mikropodniky, regiony, ANCI a vnitřní oblasti, které: předběžně určí územní oblasti způsobilé pro (Inv2.1) vzhledem k doplňkovosti mezi různými programy. Výběr vesnic se provede na základě a) územních, hospodářských a sociálních kritérií (statistických ukazatelů), b) schopnosti projektu ovlivnit atraktivitu turistů a zvýšit účast na kulturním životě. Ke statistickým ukazatelům se přihlíží: demografická velikost (obce s pop. & 5000 inhab.) a trend; turistické toky, návštěvníci muzeí; konzistentnost nabídky cestovního ruchu (hotely a jiné hotely, B&B, pokoje a nájemní ubytování);

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										demografický vývoj obce; míra účasti obyvatel na kulturním životě; konzistentnost kulturních, tvůrčích a turistických podniků (ziskových i neziskových) a souvisejících zaměstnanců. Zadání zakázek projektům vybraným v rámci konkurenčních výzev k předkládání návrhů zahrnuje: kritéria způsobilosti, která zajišťují, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny „významně nepoškodovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu vyloučení a požadavku souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí. b) závazek, že příspěvek investice v oblasti klimatu podle metodiky uvedené v příloze VI nařízení (EU) 2021/241 představuje alespoň 25 % celkových nákladů na investice podporované z Nástroje pro oživení a odolnost. C) závazek podávat zprávy o provádění opatření v polovině doby trvání režimu a ukončení režimu.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M1C3–13	Investice 2.2 – Ochrana a zlepšování venkovské architektury a landscape	Milník	Vstup v platnost vyhlášky ministerstva kultury o přidělování prostředků na ochranu a zlepšení venkovské architektury a krajiny	Ustanovení vyhlášky o vstupu v platnost vyhlášky Ministerstva kultury (MIC) o přidělování prostředků na ochranu a zlepšení venkovské architektury a krajiny	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ	2022	Vyhláška ministerstva kultury přiděluje prostředky na ochranu a rozvoj venkovské architektury a krajiny. Pro ochranu a zlepšení venkovské architektury a krajiny (Inv 2.2) se při výběru aktiv, která mají být navracena, upřednostňuje schopnost investice vyvolat účinky na cíle ochrany krajinných hodnot. Přednost se dává: — na majetek nacházející se v územních oblastech s vysokou krajinnou hodnotou (aktiva nacházející se v oblastech zájmu krajiny nebo významného veřejného zájmu (články 142–139 DLgs 42/2004), krajiny, na něž se vztahuje uznání UNESCO, FAO GIAHS; — na majetek, který je již k dispozici pro veřejné použití nebo s nímž vlastník souhlasí s tím, že bude přístupný, a to i v rámci místních a integrovaných obvodů a sítí; — na „oblastní projekty“ prezentované souhrnnými tématy, které jsou schopny účinněji zajistit dosažení cílů obnovy krajiny;

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										— projekty v oblastech, které posilují integraci a součinnost s ostatními kandidáty na PNRR, a další plány/projekty územní povahy podporované programovým vnitrostátním (ministerstvo kultury). Pro účely vymezení typů venkovské architektury, které jsou předmětem intervence, lze vycházet z vyhlášky MiBAC ze dne 6. října 2005 (k provedení zákona ze dne 24. prosince 2003, č.378 – ochrana a zlepšení struktury venkova). Kritéria se mohou předběžně týkat: stav zachování majetku, úrovně využití a úloha, kterou tato aktiva hrají v územním a městském kontextu. Zadání zakázek projektům vybraným v rámci konkurenčních výzev k předkládání návrhů musí být v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M1C3–14	Investice 2.3 – Programy na posílení identity míst, parků a historických zahrad	Milník	Vstup v platnost vyhlášky Ministerstva kultury o přidělování zdrojů: projekty na posílení identity míst, parků a historických zahrad	Ustanovení vyhlášky o vstupu v platnost vyhlášky ministerstva kultury o přidělování prostředků na projekty zaměřené na zlepšení identity míst, parků a historických zahrad	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ	2022	Vyhláška ministerstva kultury přiděluje zdroje odpovědným správním orgánům na projekty zaměřené na zlepšení identity míst, parků a historických zahrad. Historické parky a zahrady (Inv. 2.3) s výhradou zásahu jsou výhradně chráněné kulturní statky, pro které byl prohlášen umělecký nebo historický zájem. Mohou patřit jak státnímu ministerstvu kultury, tak i nestátnímu majetku. Výběr se provádí na základě kritérií, která stanoví technická a vědecká koordinační skupina složená ze zástupců MiC, univerzity, ANCI a odvětvových sdružení. Zadání zakázek projektům vybraným v rámci konkurenčních výzev k předkládání návrhů musí být v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
M1C3–15	Investice 2.4 – Seismická	Milník	Vstup v platnost vyhlášky	Ustanovení vyhlášky o vstupu	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ	2022	Vyhláška ministerstva kultury stanoví prováděcí subjekt a způsobilost a

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	bezpečnost místa bohoslužeb, obnova dědictví FEC a útulků pro umělecká díla		ministerstva kultury o přidělování prostředků na seismickou bezpečnost namísto bohoslužeb a restaurování kulturního dědictví Fondo Edifici di Culto	v platnost vyhlášky ministerstva kultury o přidělování prostředků na seismickou bezpečnost namísto bohoslužeb a restaurování kulturního dědictví FEC (Fondo Edifici di Culto)						financování budov podstupujících intervence a typologii. (Bod 2.4) Seismická prevence a bezpečnostní opatření v místech bohoslužeb se týkají oblastí postižených několika zemětřeseními, která zasáhla regiony Itálie od roku 2009 (Abruzzo, Lazio, Marche a Umbria). Intervence FEC (Fondo Edifici di Culto) jsou vybírány na základě stavu zachování majetku dědictví FEC (Fondo Edifici di Culto). Zadání zakázek projektům vybraným v rámci konkurenčních výzev k předkládání návrhů musí být v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
M1C3–16	Investice – 2.1 Atraktivita malých historických měst	Milník	Přijetí vyhlášky (vyhlášek) uvádějící seznam podniků, kterým byla poskytnuta	Přijetí vyhlášky (vyhlášek) obsahující seznam podniků,	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ	2025	Přijetí vyhlášky (vyhlášek) obsahující seznam nejméně 1800 podniků, kterým byla poskytnuta podpora v malých historických městech.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			podpora v malých historických městech	kterým byla udělena podpora						
M1C3–16a	Investice – 2.1 Atraktivita malých historických měst	Cílová	Zásahy do kulturní obnovy malých historických měst	NEPOUŽ.	Číslo	0	3 250	ČTVRTLE TÍ	2026	Osvědčení o dokončení stavebních prací nebo osvědčení o dodání služeb nebo dodávek se vydávají pro nejméně 3250 zásahů, z toho 400 v rámci položky A.
M1C3–17	Investice – 2.2 Ochrana a zlepšování venkovské architektury a landscape	Cílová	Intervence na ochranu a zlepšení venkovské architektury a krajiny	NEPOUŽ.	Číslo	0	3 900	ČTVRTLE TÍ	2026	Vydávají se osvědčení o dokončení prací pro intervence týkající se nejméně 3900 aktiv.
M1C3–18	Investice 2.3 Programy na posílení identity míst, parků a historických zahrad	Cílová	Počet rekvalifikovaných parků a historických zahrad	NEPOUŽ.	Číslo	0	100	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2025	Vydávají se osvědčení o dokončení prací na rekvalifikaci nejméně 100 parků a historických zahrad.
M1C3–19	Investice – 2.4 Seismická bezpečnost bohoslužebných míst, obnova dědictví FEC (Fondo Edifici di	Cílová	Intervence pro seismickou bezpečnost v místech bohoslužeb, obnova kulturního dědictví FEC	NEPOUŽ.	Číslo	0	700	ČTVRTLE TÍ	2026	Osvědčení o dokončení děl se vydávají pro nejméně 700 zásahů, z nichž nejméně 3 útluky pro umělecká díla.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	Culto) a útulků uměleckých děl (využití umění)		(Fondo Edifici di Culto) a přístřeší uměleckých děl							
M1C3–20	Investice 3.2 Rozvoj filmového průmyslu (projekt Cinecittà)	Milník	Podpis smluv mezi provádějícím subjektem Cinecittà SPA a společnostmi v souvislosti s výstavbou devíti studií	Podpis smluv	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ	2023	Podpis smluv mezi provádějícím subjektem, společností Cinecittà S.p.A., a společnostmi v souvislosti s výstavbou devíti studií. Tato intervence zahrnuje výstavbu nových studií, obnovu stávajících studií, investice do nových digitálních technologií, systémů a služeb zaměřených na posílení filmových studií Cinecittà, které spravuje Cinecittà S.p.A. Smlouva mezi provádějícím subjektem, společností Cinecittà S.p.A. a společnostmi musí obsahovat kritéria výběru/způsobnosti pro soulad podporovaných aktiv/činností a/nebo společností s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Závazek/cíl investovat 20 % do aktiv/činností a/nebo společností splňujících kritéria výběru pro digitální označování a 70 % do výběrových kritérií pro sledování klimatu.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M1C3–21	Investice 3.2 Rozvoj filmového průmyslu (projekt Cinecittà)	Cílová	Počet vybudovaných nebo renovovaných studií	NEPOUŽ.	Číslo	0	9	ČTVRTLE TÍ	2026	Osvědčení o dokončení prací se vydávají pro výstavbu nebo renovaci nejméně devíti studií. Dodání zboží, služeb a prací pro Centrum pro experimentální kinematografie v těchto řádcích: i) vytvoření virtuálního živého souboru; II) e-learningová platforma pro kinematografii; III) digitalizace vzdělávacích a výukových činností; IV) digitalizace a zachování audiovizuálního dědictví.
M1C3–22	Investice 4.2 Fondy na konkurenceschopnost podniků cestovního ruchu	Milník	Investiční politika pro: tematický fond Evropské investiční banky;	Přijetí investiční politiky	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2021	Investiční politika definuje jako minimum: povahu, rozsah a podporované operace, cílové příjemce, kritéria způsobilosti finančních příjemců a jejich výběr prostřednictvím otevřené výzvy; a ustanovení o opětovném investování potenciálních zpětných toků pro stejné cíle politiky. Investiční politika předpokládá, že 50 % fondu bude věnováno na opatření v oblasti energetické účinnosti. Investiční politika zahrnuje kritéria výběru, aby bylo zajištěno dodržování technických pokynů (2021/C58/01) podporovaných transakcí v rámci tohoto opatření s cílem zajistit soulad s

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ prostřednictvím ověřování udržitelnosti, seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
M1C3–23	Investice 4.2: Fondy pro konkurenceschopnost podniků cestovního ruchu	Milník	Investiční politika pro Národní fond cestovního ruchu,	Přijetí investiční politiky	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2021	Fond je určen na nákup, restrukturalizaci a rekvalifikaci italských nemovitostí na podporu rozvoje cestovního ruchu v oblastech nejvíce postižených krizí nebo v okrajových oblastech (pobřežní oblasti, menší ostrovy, nejvzdálenější regiony a venkovské a horské oblasti). Investiční politika zahrnuje kritéria výběru, aby bylo zajištěno dodržování technických pokynů (2021/C58/01) podporovaných transakcí v rámci tohoto opatření s cílem zajistit soulad s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ prostřednictvím ověřování udržitelnosti, seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M1C3–24	Investice 4.2 Fondy na konkurenceschopnost podniků cestovního ruchu	Milník	Investiční politika pro: Záruční fond malých a středních podniků,	Přijetí investiční politiky	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2021	Investiční politika předpokládá, že 50 % fondu bude věnováno na opatření v oblasti energetické účinnosti. Investiční politika zahrnuje kritéria výběru, aby bylo zajištěno dodržování technických pokynů (2021/C58/01) podporovaných transakcí v rámci tohoto opatření s cílem zajistit soulad s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ prostřednictvím ověřování udržitelnosti, seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
M1C3–25	Investice 4.2: Fondy pro konkurenceschopnost podniků cestovního ruchu	Milník	Investiční politika pro Fondo Rotativo	Přijetí investiční politiky	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2021	Investiční politika předpokládá, že 50 % fondu bude věnováno na opatření v oblasti energetické účinnosti. Investiční politika zahrnuje kritéria výběru, aby bylo zajištěno dodržování technických pokynů (2021/C58/01) podporovaných transakcí v rámci tohoto opatření s cílem zajistit soulad s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ prostřednictvím ověřování udržitelnosti, seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
M1C3–26	Investice 4.2: Fondy pro konkurenceschopnost podniků cestovního ruchu	Milník	Vstup v platnost prováděcí vyhlášky o slevě na dani za obnovu ubytovacích zařízení.	Ustanovení zákona o vstupu v platnost rozpočtového zákona umožňujícího daňové úlevy a ustanovení v souvisejících prováděcích aktech uvádějící jejich vstup v platnost	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2021	Referenční právní úpravou pro poskytnutí slevy na dani je zákon č. 83 ze dne 31. května 2014, kterým se zavádí uznání slevy na dani za zásahy v souvislosti s rekonstrukcí ubytovacích zařízení pro turisty. Kritéria výběru/způsobnosti pro splnění technických pokynů k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) podporovaných aktiv/aktivit a příjemců, která vyžadují alespoň použití seznamu vyloučení a soulad podporovaných aktiv/aktivit a příjemců s příslušným acquis EU a členských států v oblasti životního prostředí, a zajištění souladu.
M1C3–27	Investice – 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU pro turistické významné akce	Cílová	Počet kulturních a turistických lokalit, jejichž rekvalifikace dosáhla v průměru 50 % společnosti Stato Avanzamento Lavori (SAL) (první série)	NEPOUŽ.	Číslo	0	100	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2024	Tohoto cíle bude dosaženo, jakmile průměrný pokrok při rekvalifikaci u 100 kulturních a turistických míst dosáhne 50 % kariérního stavu uvedeného v rozsudku Stato Avanzamento Lavori (SAL).

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M1C3–28	Investice 4.2: Fondy pro konkurenceschopnost podniků cestovního ruchu	Cílová	Počet podniků podporovaných grantem a/nebo slevou na dani za infrastrukturu a/nebo služby	NEPOUŽ.	Číslo	0	2 700	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2025	Vyhláška (vyhlášky) o poskytnutí daňového dobropisu a/nebo dotace nejméně 2700 podnikům, které investovaly do infrastruktury a/nebo služeb, jak vyplývá z vrácení žádosti o vyplacení.
M1C3–29	Investice 4.2: Fondy pro konkurenceschopnost podniků cestovního ruchu	Cílová	Počet projektů v oblasti cestovního ruchu, které mají být podporovány prostřednictvím tematických fondů Evropské investiční banky	NEPOUŽ.	Číslo	0	70	ČTVRTLE TÍ	2026	Vybraní finanční zprostředkovatelé uzavřou s konečnými příjemci právní dohody o financování za účelem podpory nejméně 70 projektů v oblasti cestovního ruchu prostřednictvím tematických fondů EIB.
M1C3–30	Investice 4.2: Fond pro konkurenceschopnost podniků	Cílová	Tematické fondy Evropské investiční banky: Vyplacení fondu v celkové výši 350 000 000 EUR	NEPOUŽ.	Číslo	0	350 000 000	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2022	Vyplácení musí být v souladu s investiční politikou vymezenou v Miláně.
M1C3–31	Investice 4.2: Fondy pro konkurenceschopnost podniků cestovního ruchu	Cílová	Národní fond cestovního ruchu: Vyplacení fondu v celkové výši 150 000 000 EUR	NEPOUŽ.	Číslo	0	150 000 000	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2022	Vyplácení musí být v souladu s investiční politikou vymezenou v Miláně.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			na kapitálovou podporu							
M1C3–32	Investice 4.2: Fondy pro konkurenceschopnost podniků cestovního ruchu	Cílová	Počet podniků, které mají být podporovány prostřednictvím Záručního fondu pro malé a střední podniky	NEPOUŽ.	Číslo	0	1 000	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2025	Dopis o výsledku poskytující záruku se vydá ve prospěch nejméně 1000 podniků.
M1C3–33	Investice 4.2 Fondy na konkurenceschopnost podniků cestovního ruchu	Cílová	Fondo Rotativo: Právní dohody podepsané s konečnými příjemci	NEPOUŽ.	Číslo	0	300	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2025	Prostřednictvím fondu Fondo Rotativo byly podepsány dohody o financování právních předpisů pro nejméně 300 podniků.
M1C3–35	— Investice – 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU pro významné turistické akce	Milník	Podpis každé dohody o šesti projektech mezi ministerstvem cestovního ruchu a příjemci/prováděcími subjekty	Zveřejnění programové dohody mezi ministerstvem cestovního ruchu, městem Řím – hlavní město a dalšími zúčastněnými subjekty	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ	2022	Dohody se podepíší pro 6 projektů: 1) romské kulturní dědictví pro příští generaci EU; 2) od Pagana Říma ke křesťanskému Římu – Jubilee paths; 3) #Lacittàcondivisa; 4) #Mitingodiverde; 5) Romové 4.0; 6) #Amanotesa Seznam příjemců/prováděcích subjektů obsahuje: Město Rome Capital; Archeologické superintendence kulturního, environmentálního a krajinného dědictví Říma (MIC); Archeologický park Colosseumu; Archeologický park Appia Antica;

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										Římská diecése; Ministerstvo cestovního ruchu; Region Lazio. Před vyhlášením výzvy k podávání nabídek se kritéria pro výběr a zadání a specifika projektů stanoví na základě souvisejících zdrojů. Zadání zakázek projektům vybraným v rámci konkurenčních výzev k předkládání návrhů musí být v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
M1C3–36	Investice – 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU pro turistické významné akce	Cílová	Počet zásahů v kulturních a turistických lokalitách	NEPOUŽ.	Číslo	0	200	ČTVRTLETÍ	2026	Osvědčení o dokončení stavebních prací nebo služeb se vydávají pro nejméně 200 zásahů uvedených v programu Caput Mundi.

D. SLOŽKA 1 MISE 2: Oběhové hospodářství, zemědělsko-potravinářská a ekologická transformace

Tato složka italského plánu na podporu oživení a odolnosti zahrnuje investice a reformy v oblasti nakládání s odpady, oběhového hospodářství, podpory zemědělsko-potravinářských hodnotových řetězců a ekologické transformace. Tyto reformy a investice doplňují reformy, jejichž cílem je zvýšit hospodářskou soutěž v oblasti nakládání s odpady a místních veřejných služeb v rámci reformní složky „obchodního prostředí“ a zlepšit spotřebu vody v zemědělství. Tato složka reaguje na doporučení pro jednotlivé země zaměřit investice do ekologické transformace, a to i do oběhového hospodářství.

Investice a reformy v rámci této složky přispějí k plnění doporučení pro jednotlivé země, která byla Itálii adresována v letech 2020 a 2019 a která se týkají potřeby „zaměřit investice na ekologickou a digitální transformaci, zejména na [...] nakládání s odpady a vodohospodářství“ (doporučení pro zemi č. 3 v roce 2020) a „zaměřit hospodářskou politiku související s investicemi na [...] a kvalitu infrastruktury, rovněž s ohledem na regionální rozdíly“ (doporučení pro zemi č. 3 v roce 2019).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

D.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Cyklická ekonomika

Reforma 1.1 – Národní strategie pro oběhové hospodářství

Tato reforma spočívá v přijetí široké národní strategie pro oběhové hospodářství, která zahrnuje nový digitální systém sledovatelnosti odpadu, daňových pobídek na podporu recyklace a využívání druhotných surovin, revize ekologických daní, práva na opětovné použití a opravu, reformy rozšířené odpovědnosti výrobce a systému konsorcií, podpory stávajících regulačních nástrojů (např. End of Waste legislation and Minimum Environmental Criteria under Green Public Procurement) a podpory projektu průmyslové symbiózy. Reforma systému rozšířené odpovědnosti výrobců a konsorcií se rovněž zaměří na potřebu účinnějšího využívání environmentálního příspěvku, aby se zajistilo uplatňování transparentních a nediskriminačních kritérií. Za předsednictví ministerstva pro ekologickou transformaci (MITE) se zřizuje zvláštní dozorcí orgán, jehož úkolem bude sledovat fungování a účinnost konsorcií. Opatření se musí týkat všech konsorcií (nejen obalového systému CONAI).

Reforma 1.3 – Technická podpora místních orgánů

Tato reforma spočívá v technické podpoře místních orgánů ze strany vlády při provádění právních předpisů EU a vnitrostátních právních předpisů v oblasti životního prostředí, vypracovávání plánů a projektů týkajících se nakládání s odpady a nabídkových řízení. Podpora nabídkových řízení zajistí, aby byly koncese v oblasti nakládání s odpady udělovány transparentním a nediskriminačním způsobem, který zvyšuje konkurenční procesy s cílem dosáhnout lepších norem pro veřejné služby. Tato reforma proto podporuje provádění reforem v oblasti nakládání s odpady navržených v rámci složky reformy podnikatelského prostředí. Technická podpora se vztahuje rovněž na ekologické veřejné zakázky.

Investice 2.1 – Plán logistiky pro zemědělsko-potravinářské odvětví, odvětví rybolovu a akvakultury, lesnictví, pěstování květin a rostlinných školek

Cílem této investice je podpořit snižování emisí ve fázi dopravy a logistiky v zemědělsko-potravinářském odvětví a podpořit digitalizaci tohoto odvětví a využívání energie z obnovitelných zdrojů. Toto opatření spočívá v poskytnutí podpory hmotným a nehmotným investicím.

Investice 2.2 – Agrosolární park

Cílem této investice je zvýšit udržitelnost a konkurenceschopnost zemědělského odvětví. Toto opatření spočívá v poskytnutí podpory na investice do struktur zemědělského, živočišného a zemědělsko-průmyslového odvětví za účelem instalace solárních panelů, jakož i v doplňkových intervencích.

Investice 2.3 – Inovace a mechanizace v zemědělství a potravinářství

Cílem této investice je podpořit inovace v zemědělském a potravinářském odvětví. Toto opatření spočívá v poskytnutí podpory na investice do hmotných a nehmotných aktiv.

Investice 3.3 – Kultura a povědomí o environmentálních tématech a výzvách

Cílem této investice je návrh a výroba digitálního obsahu s cílem zvýšit povědomí o výzvách v oblasti životního prostředí a klimatu. Investice spočívá ve vytvoření online platformy bez předplatného na vytvoření úložiště vzdělávacích a rekreačních materiálů o tématech souvisejících s životním prostředím.

D.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M2C1–1	Reforma 1.1 – Národní strategie pro oběhové hospodářství	Mílník	Vstup ministerské vyhlášky o přijetí národní strategie pro oběhové hospodářství v platnost	Ustanovení ministerské vyhlášky o vstupu v platnost	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ	2022	Ministerská vyhláška o přijetí národní strategie pro oběhové hospodářství obsahuje alespoň tato opatření: • nový digitální systém sledovatelnosti odpadu, který na jedné straně podpoří rozvoj sekundárního trhu se surovinami (tím, že poskytne jasný rámec pro dodávky druhotných surovin) na straně druhé kontrolním orgánům při předcházení nedovolenému nakládání s odpady a boji proti němu. • daňové pobídky na podporu recyklace a využívání druhotných surovin; • revize systému environmentálního zdanění odpadů s cílem učinit recyklaci pohodlnější než skládkování a spalování na celém území státu; • právo na opětovné použití a opravu; • reforma systému rozšířené odpovědnosti výrobce (EPR) a konsorcií s cílem podpořit dosažení cílů EU vytvořením zvláštního orgánu dohledu pod předsednictvím MITE s

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										cílem sledovat fungování a účinnost systémů konsorcií; - podpora stávajících regulačních nástrojů: Právní předpisy týkající se ukončení nakládání s odpady (vnitrostátní a regionální), minimální environmentální kritéria (CAM) v rámci ekologických veřejných zakázek. Vývoj/aktualizace EoW a CAM se konkrétně zaměří na stavebnictví, textil, plasty, odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ). - podpora projektu průmyslové symbiózy prostřednictvím regulačních a finančních nástrojů.)
M2C1–2	Reforma 1.3 – Technická podpora místních orgánů	Milník	Schválení dohody o vypracování akčního plánu pro budování kapacit na podporu místních veřejných orgánů	Zveřejnění schválené dohody na internetových stránkách ministerstva	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ	2022	Bude schválena dohoda o vypracování akčního plánu pro budování kapacit na podporu místních orgánů při provádění minimálních environmentálních kritérií (CAM) stanovených zákonem (legislativní nařízení č. - 50/2016 o veřejném nabídkovém řízení) v rámci zadávání zelených veřejných zakázek (GPP) a zahájení podpůrné akce. Technickou podporu místním orgánům (regionům, provinciím, obcím) zajišťuje vláda (ministerstvo pro ekologickou transformaci, ministerstvo pro hospodářský rozvoj a další relevantní)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										prostřednictvím interních společností. Technická podpora zahrnuje: • technická pomoc při provádění právních předpisů EU a vnitrostátních právních předpisů v oblasti životního prostředí; • podpora vypracování plánů a projektů týkajících se nakládání s odpady; • podpora nabídkových řízení, rovněž s cílem zajistit, aby byly koncese v oblasti nakládání s odpady udělovány transparentním a nediskriminačním způsobem, čímž se zvýší konkurenční procesy s cílem dosáhnout lepších standardů pro veřejné služby. Ministerstvo ekologické transformace vypracuje zvláštní akční plán pro budování kapacit s cílem podpořit místní veřejné orgány a profesionální zadavatele veřejných zakázek při uplatňování minimálních environmentálních kritérií (CAM) stanovených zákonem (legislativní nařízení č. - 50/2016 o veřejných zakázkách) v rámci zelených veřejných zakázek.
M2C1–3	Investice 2.1: Plán logistiky pro	Milník	Zveřejnění konečného pořadí v rámci	Zveřejnění na internetových stránkách	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2022	Konečné pořadí stanoví schvalovací vyhláška.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	zemědělsko-potravinářské odvětví, odvětví rybolovu a akvakultury, lesnictví, květinářství a odvětví rostlinných školek		systému logistických pobídek	ministerstva nebo na jakémkoli jiném podpůrném kanálu						Program logistických pobídek zahrnuje: kritéria způsobilosti, která zajišťují, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny „významně nepoškodovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu vyloučení a požadavku souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí. b) závazek, že příspěvek investice v oblasti klimatu podle metodiky uvedené v příloze VI nařízení (EU) 2021/241 představuje alespoň 32 % celkových nákladů na investice podporované z Nástroje pro oživení a odolnost. C) závazek, že digitální příspěvek investice podle metodiky uvedené v příloze VII nařízení (EU) 2021/241 představuje alespoň 27 % celkových nákladů na investice podporované z Nástroje pro oživení a odolnost. d) závazek podávat zprávy o provádění opatření v polovině doby trvání režimu a ukončení režimu.
M2C1–4	Investice 2.2: Agrosolární park	Cílová	Přidělení zdrojů příjemcům jako % celkových finančních zdrojů přidělených na investici	NEPOUŽ.	Procento	0	30	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2022	Identifikace přijímajících projektů, jejichž celková hodnota činí nejméně 30 % celkových finančních zdrojů vyčleněných na investici. Investice se provádí prostřednictvím dvou různých postupů, které již existují a jsou refinancovány. Tyto postupy stanoví

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										vyplácení půjček společností, které splňují požadavky, a podávají žádost.
M2C1–5	Investice 2.2: Agrosolární park	Cílová	Přidělení zdrojů příjemcům jako % celkových finančních zdrojů přidělených na investici	NEPOUŽ.	Procento	19	32	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2023	Určí se projekty příjemce, jejichž celková hodnota činí nejméně 32 % celkových finančních zdrojů přidělených na investici. Řízení o udělení grantu stanoví vyplácení grantů nebo jiných pobídek společností, které splňují požadavky a podávají žádost.
M2C1–6	Investice 2.2: Agrosolární park	Cílová	Přidělení zdrojů příjemcům jako % celkových finančních zdrojů přidělených na investici	NEPOUŽ.	Procento	32	63.5	ČTVRTLETÍ	2024	Identifikace přijímajících projektů, jejichž celková hodnota činí nejméně 63,5 % celkových finančních zdrojů přidělených na investici. Udělovací řízení stanoví vyplácení grantů nebo jiných pobídek společností, které splňují požadavky a podávají žádost.
M2C1–6a	Investice 2.2: Agrosolární park	Cílová	Přidělení zdrojů příjemcům jako % celkových finančních zdrojů přidělených na investici	NEPOUŽ.	Procento	63.5	100	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2024	Identifikace přijímajících projektů, jejichž celková hodnota činí alespoň 100 % dodatečných finančních zdrojů přidělených na investici. Řízení o udělení grantu stanoví vyplácení grantů nebo jiných pobídek společností, které splňují požadavky a podávají žádost.
M2C1–7	Investice 2.3: Inovace a mechanizace v zemědělství a potravinářství	Cílová	Zveřejnění konečných žebříčků s identifikací konečných příjemců.	NEPOUŽ.	Číslo	0	10 000	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2024	Určení nejméně 10000 konečných příjemců pro investice do inovací v oběhovém hospodářství a biohospodářství. Investice musí zohledňovat alespoň jednu z těchto skutečností: — Nahrazení většího počtu znečišťujících terénní vozidla

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										Zavedení přesného zemědělství a strojů pro zemědělství 4.0 Nahrazení zastaralějších zařízení pro lisovny oliv Aby bylo dosaženo souladu s ustanovením „Do-No“ Terénní vozidla musí mít nulové emise nebo musí být provozována výhradně na biometanu, který splňuje kritéria stanovená ve směrnici 2018/2001 (směrnice RED II). Výrobci biopaliv a biometanových plynů a biopaliv musí předložit osvědčení (důkaz udržitelnosti) vydaná nezávislými hodnotiteli, jak je stanoveno ve směrnici 2018/2001. Provozovatel zakoupí osvědčení o záruce původu odpovídající předpokládanému použití paliva.
M2C1–8	Investice 2.3: Inovace a mechanizace v zemědělství a potravinářství	Cílová	Podpora investic do inovací v oběhovém hospodářství a biohospodářství	NEPOUŽ.	Číslo	0	10 000	ČTVRTLETÍ	2026	Osvědčení o dokončení nebo „osvědčení o řádném provedení“ („Attestazione di regolare esecuzione“) vydané pro nejméně 10000 projektů v oblasti inovací v oběhovém hospodářství a biohospodářství, na které je poskytnuta finanční podpora. Podpořenými investicemi jsou: Nahrazení více znečišťujících terénních vozidel Zavedení přesného zemědělství Nahrazení zastaralějších zařízení pro lisovny oliv Aby byla terénní vozidla v souladu se zásadou Do-No-Signant-Harm, musí

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										mít nulové emise nebo musí být provozována výhradně na biometanu, který splňuje kritéria stanovená ve směrnici 2018/2001 (směrnice RED II). Výrobci biopaliv a biometanových plynů a biopaliv musí předložit osvědčení (důkaz udržitelnosti) vydaná nezávislými hodnotiteli, jak je stanoveno ve směrnici 2018/2001. Provozovatel zakoupí osvědčení o záruce původu odpovídající předpokládanému použití paliva.
M2C1–9	Investice 2.2: Agrosolární park	Cílová	Agrovoltaická výroba elektrické energie	NEPOUŽ.	kW	0	1 550 000	ČTVRTLETÍ	2026	Instalační certifikáty vydané pro instalovanou kapacitu výroby solární energie nejméně 1 550 000 kW.
M2C1–11	Investice 3.3: Kultura a povědomí o environmentálních tématech a výzvách	Milník	Spuštění webové platformy a smluv s autory	Oznámení o podpisu smlouvy s tvůrci obsahu	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ	2022	Veřejné spuštění internetové platformy a podpis konečných dohod s „výrobci obsahu“. Projekty se zaměřují na vývoj nejméně 180 podcastů, školních videolekcí a videoobsahů vytvořených a dostupných na internetové platformě pro environmentální transformaci.
M2C1–12	Investice 3.3: Kultura a povědomí o environmentálních tématech a výzvách	Cílová	Podcasty o ekologické transformaci	NEPOUŽ.	Číslo	0	180	ČTVRTLETÍ	2025	Nejméně 180 podcastů zveřejněných na internetové platformě.

D.3. Popis reforem a investic pro půjčky

Reforma 1.2 – Národní program pro nakládání s odpady

Tato reforma spočívá v přijetí širokého národního programu pro nakládání s odpady, jehož cílem je nejvyšší úroveň přípravy k opětovnému použití, recyklaci a využití odpadů, přizpůsobení sítě zařízení nezbytných pro integrované nakládání s odpady, minimalizace konečného odstranění jako poslední a zbývající možnosti, zavedení monitorovacích systémů, zabránění zahájení nových řízení o nesplnění povinnosti proti Itálii, řešení nízkého sběru odpadu, odrazování od skládkování a zajištění doplňkovosti s regionálními programy pro nakládání s odpady, umožnění dosažení cílů evropských a vnitrostátních právních předpisů o odpadech a boj proti nezákonnému ukládání odpadů a spalování ve venkovním prostředí.

Investice 1.1 – Provádění nových zařízení pro nakládání s odpady a modernizace stávajících zařízení a oběhového hospodářství „stěžejní projekty“

Cílem této investice je zlepšit nakládání s odpady a podpořit oběhové hospodářství. Investice spočívá ve financování projektů na výstavbu nových zařízení na zpracování/recyklaci nebo modernizaci stávajících zařízení, jakož i na podporu a digitalizaci tříděného sběru pro různé toky odpadu.

Investice 2.1 – Plán logistiky pro zemědělsko-potravinářské odvětví, odvětví rybolovu a akvakultury, lesnictví, pěstování květin a rostlinných školek

Cílem této investice je podpořit snižování emisí ve fázi dopravy a logistiky v zemědělsko-potravinářském odvětví a podpořit digitalizaci tohoto odvětví a využívání energie z obnovitelných zdrojů. Toto opatření spočívá v poskytnutí podpory hmotným a nehmotným investicím.

Investice 3.1 – zelené ostrovy

Cílem tohoto opatření je podpořit ekologickou transformaci na 19 nepropojených malých ostrovech v Itálii. Tato investice spočívá ve financování a provádění projektů v oblasti energetiky (které mohou mimo jiné zahrnovat obnovitelné zdroje energie, síť nebo energetickou účinnost), vody (které mohou zahrnovat mimo jiné odsolování), dopravy (která může zahrnovat mimo jiné cyklistické stezky, autobusy nebo čluny s nulovými emisemi) a odpadu (což může zahrnovat mimo jiné třídění odpadu) na 19 nepropojených malých ostrovech.

Investice 3.2 – Zelená společenství

Cílem této investice je podpořit ekologickou transformaci ve venkovských a horských oblastech (tzv. „zelená společenství“). Tato investice spočívá v podpoře projektů v „zelených společenstvích“.

Investice 3.4 – Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) na podporu smluv o dodavatelských řetězcích pro zemědělsko-potravinářské odvětví, odvětví rybolovu a akvakultury, lesnictví, květinářství a školky rostlin

Toto opatření sestává z veřejné investice do nástroje, Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF), s cílem stimulovat soukromé investice a zlepšit přístup k financování v italském zemědělsko-potravinářském odvětví, odvětví rybolovu a akvakultury, lesnictví, květinářství a školek rostlin. Nástroj funguje poskytováním grantů a subvencovaných půjček přímo prostřednictvím ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare).

Facilitu řídí ISMEA jako prováděcí partner. Nástroj zahrnuje tyto produktové řady:

- Podporovat podniky, skupiny podniků nebo sdružení zemědělských producentů, jakož i organizace pro výzkum a šíření znalostí v zemědělsko-potravinářském odvětví, odvětví rybolovu a akvakultury, lesnictví, květinářství a školek, a to zlepšením výrobních procesů začleněním kombinace činností mezi:
 - Zlepšit environmentální udržitelnost výrobních procesů prostřednictvím investic do hmotných a nehmotných aktiv s cílem podstatně zvýšit účinnost cílených výrobních procesů, pokud jde o spotřebu energie, vody a zdrojů;
 - Investice do znalostí, odborné přípravy, výzkumu a inovací, přenosu technologií a projektů vývoje, které mohou rovněž podpořit reorganizaci vztahů mezi různými subjekty v dodavatelském řetězci, s cílem posílit udržitelnost výrobních procesů;

- Investice do digitalizace podniků, včetně elektronického obchodu a vznikajících technologií;
- Instalace fotovoltaických a solárních panelů

Cílem opatření je snížit emise skleníkových plynů, plýtvání potravinami a používání pesticidů a antimikrobiálních látek, zlepšit energetickou účinnost a zvýšit výrobu a využívání energie z obnovitelných zdrojů.

Za účelem provedení investice do facility podepíše ministerstvo a ISMEA prováděcí dohodu, která obsahuje tento obsah:

1. Popis rozhodovacího procesu v rámci nástroje: Konečné rozhodnutí o investicích nástroje přijímá investiční výbor nebo jiný příslušný rovnocenný řídicí orgán a schvaluje je většina hlasů členů, kteří jsou nezávislí na vládě.
2. Klíčové požadavky související investiční politiky, které zahrnují:
 - a. Popis finančního produktu (produktů) a způsobilých konečných příjemců.
 - b. Požadavek, aby všechny podporované investice byly ekonomicky životaschopné.
 - c. Požadavek na dodržování zásady „významně nepoškozovat významně“, jak je stanoveno v technických pokynech k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Investiční politika vylučuje ze způsobilosti zejména tento seznam činností a aktiv: i) činnosti a aktiva související s fosilními palivy, včetně následného využití,²¹ ii) činnosti a aktiva v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty²², iii) činnosti a aktiva související se skládkami odpadu, spalovnami²³ a mechanicko-biologickými čistírnami odpadů²⁴.
 - d. Požadavek, aby koneční příjemci nástroje neobdrželi podporu z jiných nástrojů Unie na pokrytí stejných nákladů.
3. Částka, na kterou se vztahuje prováděcí dohoda, struktura poplatků pro prováděcího partnera a požadavek na opětovné investování veškerých prostředků získaných z předchozích operací v souladu s investiční politikou nástroje.
4. Požadavky na monitorování, audit a kontrolu, včetně těchto povinností:
 - a. Popisu monitorovacího systému prováděcího partnera, který bude podávat zprávy o mobilizovaných investicích.
 - b. Popisu postupů prováděcího partnera, které zajistí prevenci, odhalování a nápravu podvodů, korupce a střetů zájmů.
 - c. Povinnost ověřit způsobilost každé operace v souladu s požadavky stanovenými v prováděcí dohodě před přijetím závazku k financování operace.
 - d. Povinnost provádět audity ex post založené na posouzení rizik v souladu s plánem auditu agentury ISMEA. Tyto audity ověřují i) účinnost kontrolních systémů, včetně

²¹ S výjimkou a) aktiv a činností v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související infrastruktury pro přenos a distribuci zemního plynu, jež jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a b) činností a aktiv podle bodu ii), u nichž je používání fosilních paliv dočasné a technicky nevyhnutelné pro včasný přechod na provoz bez fosilních paliv.

²² Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek na činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447

²³ Toto vyloučení se nevztahuje na činnosti v rámci tohoto opatření v zařízeních výlučně určených k nakládání s nerecyklovatelným nebezpečným odpadem a na stávající zařízení, pokud je účelem činností v rámci tohoto opatření zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování či používání nebo získávání materiálů z popela ze spalování, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zpracování odpadu dotčeného zařízení nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

²⁴ Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

odhalování podvodů, korupce a střetu zájmů; II) soulad se zásadou „významně nepoškozovat“, pravidly státní podpory, požadavky na klimatické a digitální cíle v souladu s přílohou VI nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost a přílohou VII nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost; a iii) dodržení požadavku, aby koneční příjemci nástroje neobdrželi na pokrytí stejných nákladů podporu z jiných nástrojů Unie. Audity rovněž ověřují legalitu operací a dodržování podmínek příslušné prováděcí dohody a dohod o financování.

5. Požadavky na investice v oblasti klimatu prováděné prováděcím partnerem: nejméně 1 848 000 000,00 EUR z investice Nástroje pro oživení a odolnost do tohoto nástroje přispěje k cílům v oblasti změny klimatu v souladu s přílohou VI nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost.

25

Investice 4 – Zařízení zemědělsko-solárního parku

Toto opatření sestává z veřejné investice do grantového režimu, zemědělsko-solárního parku, s cílem stimulovat soukromé investice a zlepšit přístup k financování v italském zemědělsko-průmyslovém odvětví. Systém funguje tak, že poskytuje granty přímo soukromému sektoru.

Režim spravuje jako prováděcí partner Gestore Servizi Energetici S.p.A. (GSE). Režim poskytuje grant na část nákladů projektu. Režim podpoří investice do struktur v odvětví zemědělství, chovu hospodářských zvířat a zemědělsko-průmyslového odvětví za účelem instalace solárních panelů, jakož i doplňkové intervence. Při posuzování návrhů projektů bude kladně zohledněno členství v síti „rete del lavoro agricolo di qualità“.

Za účelem provedení investice do režimu podepíší Itálie a GSE prováděcí dohodu, která bude obsahovat tento obsah:

1. Popis rozhodovacího procesu systému: Konečné rozhodnutí o přidělení prostředků ze systému přijímá investiční výbor nebo jiný rovnocenný řídicí orgán a schvaluje se většinou hlasů členů, kteří jsou nezávislí na vládě.

²⁵ Koneční příjemci přidružení ke konkrétním projektům jsou povinni pro účely výpočtu příspěvku v oblasti klimatu poskytnout odůvodnění vybrané oblasti intervence pro každý podporovaný projekt spolu s popisem projektu. Pro účely výpočtu příspěvku v oblasti klimatu koneční příjemci z vlastního kapitálu, kvazivlastního kapitálu, podnikových dluhopisů nebo rovnocenných nástrojů, které nejsou zaměřeny na konkrétní projekty, odůvodní vybrané oblasti intervence. Prováděcí partner je rovněž povinen předkládat členskému státu pololetní zprávu o provádění každého projektu/činnosti.

2. Klíčové požadavky související grantové politiky, které zahrnují:
 - a. Popis poskytnutých grantů a způsobilých konečných příjemců.
 - b. Požadavek, aby všechny podporované investice byly ekonomicky životaschopné.
 - c. Požadavek na dodržování zásady „významně nepoškozovat významně“, jak je stanoveno v technických pokynech k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Grantová politika zejména vylučuje ze způsobilosti tento seznam činností a aktiv: i) činnosti a aktiva související s fosilními palivy, včetně následného využití,²⁶ ii) činnosti a aktiva v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty²⁷, iii) činnosti a aktiva související se skládkami odpadu, spalovnami²⁸ a mechanicko-biologickými čistírnami odpadů²⁹.
 - d. Požadavek, aby koneční příjemci režimu neobdrželi podporu z jiných nástrojů Unie na pokrytí těchto nákladů.
3. Částku, na kterou se vztahuje prováděcí dohoda, strukturu poplatků pro prováděcího partnera a požadavek použít veškeré nevyužité výnosy ze systému, a to i po roce 2026, pro stejné účely politiky.
4. Požadavky na monitorování, audit a kontrolu, včetně těchto povinností:
 1. Popis monitorovacího systému prováděcího partnera pro podávání zpráv o mobilizovaných grantech.
 2. Popisu postupů prováděcího partnera, které zajistí prevenci, odhalování a nápravu případů podvodů, korupce a střetu zájmů.
 3. Povinnost ověřit způsobilost každé operace v souladu s požadavky stanovenými v prováděcí dohodě před udělením grantu na operaci.

²⁶ S výjimkou a) aktiv a činností v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související infrastruktury pro přenos a distribuci zemního plynu, jež jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a b) činností a aktiv podle bodu ii), u nichž je používání fosilních paliv dočasné a technicky nevyhnutelné pro včasný přechod na provoz bez fosilních paliv.

²⁷ Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek na činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447

²⁸ Toto vyloučení se nevztahuje na činnosti v rámci tohoto opatření v zařízeních výlučně určených k nakládání s nerecyklovatelným nebezpečným odpadem a na stávající zařízení, pokud je účelem činností v rámci tohoto opatření zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování či používání nebo získávání materiálů z popela ze spalování, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zpracování odpadu dotčeného zařízení nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

²⁹ Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

4. Povinnost provádět audity ex post založené na posouzení rizik v souladu s plánem auditů GSE. Tyto audity ověřují i) účinnost kontrolních systémů, včetně odhalování podvodů, korupce a střetu zájmů; II) dodržování zásady „významně nepoškozovat“, pravidel státní podpory a požadavků na klimatické cíle; a iii) že je splněn požadavek, aby koneční příjemci režimu neobdrželi podporu z jiných nástrojů Unie na pokrytí těchto nákladů. Audity rovněž ověří zákonnost transakcí a dodržování podmínek platných grantových dohod.

5. Požadavky na investice v oblasti klimatu prováděné prováděcím partnerem: nejméně 633 000 000 EUR z investice Nástroje pro oživení a odolnost do projektu přispěje k cílům v oblasti změny klimatu v souladu s přílohou VI nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost³⁰.

³⁰ Koneční příjemci přidružení ke konkrétním projektům jsou povinni pro účely výpočtu příspěvku v oblasti klimatu poskytnout odůvodnění vybrané oblasti intervence pro každý podporovaný projekt spolu s popisem projektu. Pro účely výpočtu příspěvku v oblasti klimatu koneční příjemci z vlastního kapitálu, kvazivlastního kapitálu, podnikových dluhopisů nebo rovnocenných nástrojů, které nejsou zaměřeny na konkrétní projekty, odůvodní vybrané oblasti intervence. Prováděcí partner je rovněž povinen předkládat členskému státu pololetní zprávu o provádění každého projektu/činnosti.

D.4. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjčky

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milek/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M2C1-13	Reforma 1.2 – Národní program pro nakládání s odpady	Milník	Vstup v platnost ministerské vyhlášky pro národní program nakládání s odpady	Ustanovení zákona s uvedením vstupu v platnost	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ	2022	Ministerská vyhláška pro národní program nakládání s odpady obsahuje alespoň tyto cíle: dosáhnout nejvyšší úrovně přípravy k opětovnému použití, recyklace a využití odpadů, dosáhnout alespoň cílů stanovených v čl. 181 legislativního nařízení 152/06 a rovněž zohlednit systémy rozšířené odpovědnosti výrobce; i.přizpůsobit síť zařízení nezbytných pro integrované nakládání s odpady – s ohledem na rozvoj oběhového hospodářství – zajistit kapacity nezbytné k dosažení cílů stanovených v písmenu a) a následně minimalizovat konečné odstranění jako konečnou a zbytkovou možnost, a to v souladu se zásadou blízkosti a s ohledem na cíle předcházení vzniku odpadů definované v rámci vnitrostátního plánu předcházení vzniku odpadů stanoveného v čl. 180 legislativního nařízení 152/06; ii.zavést odpovídající monitorování provádění programu s cílem umožnit neustálé ověřování souladu s jeho cíli a případnou nutnost přijmout nápravné nástroje pro dosažení plánovaných opatření; iii.zabránit zahájení nových řízení o nesplnění povinnosti proti Italské republice z důvodu neprovedení

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										evropských předpisů o plánování cyklu odpadů; iv.bojovat proti nízkému sběru odpadu a odrazovat od skládkování (viz také národní strategie pro oběhové hospodářství); v.regionální zařízení pro nakládání s odpady doplňuje národní program pro nakládání s odpady; vi.překlenout mezery v nakládání s odpady a regionální rozdíly, pokud jde o kapacitu zařízení a normy kvality, které existují mezi různými regiony a oblastmi státního území, s cílem obnovit zpoždění; vii.dosáhnout současných a nových cílů stanovených evropskými a vnitrostátními právními předpisy; viii.s cílem bojovat proti nezákonnému ukládání odpadu a spalování pod širým nebem (např. v oblasti Terra dei Fuochi) prostřednictvím opatření, včetně zavedení nového systému sledovatelnosti odpadu, bude vyvinut podporovaný globální monitorovací systém s cílem čelit nezákonnému skládkování pomocí satelitů, dronů a technologií umělé inteligence.
M2C1–14	Investice 1.1 – Provádění nových zařízení pro nakládání s odpady a modernizace	Milník	Vstup ministerské vyhlášky v platnost.	Přijetí ministerské vyhlášky o schválení kritérií výběru projektů navrhovaných obcemi.	Zveřejnění v Gazzetta Ufficiale	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ 3	2021	Ministerská vyhlášky o schválení kritérií pro výběr projektů navrhovaných obcemi vstoupí v platnost. Ministerská vyhláška stanoví, že projekty jsou vybírány z těchto kritérií:

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	stávajících zařízení Investice 1.2 – stěžejní projekty oběhového hospodářství									- Soulad s právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy a s evropským akčním plánem pro oběhové hospodářství, - Očekávané zlepšení cílů recyklace - Soulad s regionálními a vnitrostátními nástroji plánování, - Příspěvek k řešení případů porušení právních předpisů EU, součinnost s jiným odvětvovým plánováním (např. PNIEC) a/nebo jinými složkami plánu, inovativní technologie založené na rozsáhlých zkušenostech, - Technická kvalita návrhu. - Soulad a doplňkovost s programy politiky soudržnosti a podobnými projekty financovanými prostřednictvím jiných nástrojů EU a vnitrostátních nástrojů Zásahy nezahrnují investice do skládek, zařízení na zneškodňování, mechanicko-biologického zpracování/mechanické úpravy nebo spaloven v souladu se zásadou „významně nepoškozovat“.
M2C1–15	Reforma 1.2 Národní program pro nakládání s odpady	Cílová	Snížení počtu nelegálních skládek (T1)	NEPOUŽ.	Číslo	33	11	ČTVRTLETÍ	2024	Snížení počtu nelegálních skládek zahrnutých do řízení o nesplnění povinnosti NIF 2003/2077 z 33 na 11 (tj. nejméně o 66 %).

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M2C1–15a	Reforma 1.2 Národní program pro nakládání s odpady:	Cílová	Snížení počtu nelegálních skládek (T2)	NEPOUŽ.	Číslo	34	14	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2023	Snížení počtu nelegálních skládek zahrnutých do řízení o nesplnění povinnosti 2011/2215 z 34 na 14 (tj. nejméně o 60 %).
M2C1–15b	Investice 1.1 – Provádění nových zařízení pro nakládání s odpady a modernizace stávajících zařízení	Cílová	Snížení regionálních rozdílů v odděleném sběru	NEPOUŽ.	Procentní body	22.8	20	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2023	Rozdíl mezi celostátním průměrem a regionem s nejhorsími výsledky, pokud jde o sazby tříděného sběru, se snižuje na 20 procentních bodů.
M2C1–15c	Investice 1.1 – Provádění nových zařízení pro nakládání s odpady a modernizace stávajících zařízení	Milník	Vstup v platnost povinnosti odděleného sběru biologického odpadu	Ustanovení zákona s uvedením vstupu v platnost	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2023	Povinnost odděleného sběru biologického odpadu začne platit do 31. prosince 2023 v souladu s akčním plánem EU pro oběhové hospodářství.
M2C1–16	Reforma 1.2 Národní program pro nakládání s odpady	Cílová	Nelegální skládky	NEPOUŽ.	Číslo	11	0	ČTVRTLETÍ	2026	Snížení počtu nelegálních skládek zahrnutých do řízení o nesplnění povinnosti 2003/2077 z 11 na 0.
M2C1–16a	Reforma 1.2 Národní program pro nakládání s odpady	Cílová	Nelegální skládky	NEPOUŽ.	Číslo	14	9	ČTVRTLETÍ	2024	Snížení počtu nelegálních skládek zahrnutých do řízení o nesplnění povinnosti 2011/2215 ze 14 na 9 (tj. nejméně 75 %)
M2C1–16ter	Investice 1.1 – Provádění nových zařízení pro nakládání s odpady a	Cílová	Regionální rozdíly v úrovni tříděného sběru	NEPOUŽ.	Procentní body	28,4	20	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2024	Rozdíl v tříděném sběru odpadu mezi průměrem tří regionů s nejlepšími výsledky (Veneto, Trentino, Sardegna) a průměrem regionů s nejhorsími výsledky (Basilicata, Kalábrie a Sicílie) uvedeným ve zprávě ISPRA

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	modernizace stávajících zařízení									za rok 2020 se snižuje na 20 procentních bodů. Uspokojivé splnění cíle rovněž vyžaduje, aby se vnitrostátní průměr a průměr tří regionů s nejlepšími výsledky uvedených ve zprávě ISPRA 2020 (Veneto, Trentino, Sardegna) v oblasti tříděného sběru odpadu ve srovnání s údaji uvedenými ve zprávě ISPRA za rok 2020 zvýšil.
M2C1–16c	Investice 1.1 – Provádění nových zařízení pro nakládání s odpady a modernizace stávajících zařízení a „stěžejní“ projekty oběhového hospodářství	Cílová	Dokončené projekty	NEPOUŽ.	Číslo	0	584	ČTVRTLETÍ	2026	Osvědčení o dokončení prací nebo osvědčení o dodání pro nejméně 584 projektů, z nichž nejméně 90 se týká projektů pro zařízení na nakládání s odpady.
M2C1–10	Investice 2.1: Plán logistiky pro zemědělsko-potravinářské odvětví, odvětví rybolovu a akvakultury, lesnictví, květinářství a odvětví rostlinných školek	Cílová	Hmotné a nehmotné investice do zemědělsko-potravinářského odvětví, odvětví rybolovu a akvakultury, lesnictví, květinářství a školek rostlin.	NEPOUŽ.	Číslo	0	72	ČTVRTLETÍ	2026	Osvědčení o vyplnění nebo „osvědčení o řádném provedení“ („Attestazione di regolare esecuzione“) pro nejméně 72 hmotných a nehmotných investic v zemědělsko-potravinářském odvětví, odvětví rybolovu a akvakultury, lesnictví, květinářství a školek.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M2C1–18	Investice 3.1: Zelené ostrovy	Milník	Vstup v platnost dekretu	Ustanovení ve vyhlášce o nabytí účinnosti zákona	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ 3	2022	Ředitelským dekretem se schvaluje pořadí projektů podle výsledků veřejného oznámení. Výběrové řízení zahrnuje: kritéria způsobilosti, která zajišťují, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu vyloučení a požadavku souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí. b) závazek, že příspěvek investice v oblasti klimatu podle metodiky uvedené v příloze VI nařízení (EU) 2021/241 představuje alespoň 37 % celkových nákladů na investice podporované z Nástroje pro oživení a odolnost. C) závazek podávat zprávy o provádění opatření v polovině doby trvání režimu a ukončení režimu. Mezi možné oblasti intervence patří: • integrované a certifikované řízení zemědělsko-lesnického dědictví („rovněž prostřednictvím výměny kreditů získaných ze zachycování oxidu uhličitého, řízení biologické rozmanitosti a certifikace dodavatelského řetězce dřeva“); • integrované a certifikované hospodaření s vodními zdroji; • výroba energie z místních obnovitelných zdrojů, jako jsou mikroelektrárny, biomasa, bioplyn, větrná energie, kombinovaná výroba tepla a elektřiny a biometan;

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										- rozvoj udržitelného cestovního ruchu („schopného zlepšit místní produkty“); - výstavbu a udržitelnou správu fondu budov a infrastruktury moderní hory; - energetická účinnost a inteligentní integrace zařízení a sítí; - udržitelný rozvoj výrobních činností (nulová produkce odpadu); - integrace služeb mobility; - rozvoj modelu udržitelného zemědělství („který je rovněž nezávislý na energii prostřednictvím výroby a využívání energie z obnovitelných zdrojů v odvětví elektrické energie, tepla a dopravy“). Biometan musí splňovat kritéria udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů stanovená v člancích 29–31 a pravidla pro biopaliva vyráběná z potravin a krmiv stanovená v článku 26 směrnice o obnovitelných zdrojích energie (EU) 2018/2001 (REDII) a související prováděcí akty a akty v přenesené pravomoci s cílem umožnit, aby toto opatření bylo v souladu se zásadou „nevýznamné kvality“ a s příslušnými požadavky poznámky pod čarou 8 přílohy VI nařízení (EU) 2021/241.
M2C1–19	Investice 3.1: Zelené ostrovy	Cílová	Provádění integrovaných projektů na malých ostrovech	NEPOUŽ.	Počet malých ostrovů	0	19	ČTVRTLETÍ	2026	Osvědčení o dokončení prací na integrovaných projektech na 19 malých ostrovech, které zahrnují nejméně tři různé typy intervencí z níže uvedených způsobilých intervencí. Způsobilé intervence pro financování jsou: zásahy v oblasti energetické účinnosti;

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										- vytváření a/nebo modernizace služeb kolektivní mobility a dobíjecí infrastruktury; autobusy a čluny poháněné elektřinou; přístřešky pro služby veřejné dopravy; sdílení automobilů, sdílení jízdních kol, sdílení skútrů; - výstavba a/nebo úprava cyklostezek, výstavba chráněných oblastí; - tříděný sběr s vylepšením sběrných systémů; - výstavba/modernizace ekologických ostrovů se souvisejícím střediskem pro opětovné využití; - odsolovací systémy; - zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů na elektřinu, která mohou mimo jiné zahrnovat fotovoltaickou energii, větrnou energii na moři nebo energii z mořských obnovitelných zdrojů (například energii z vln nebo přílivovou energii); - opatření v oblasti energetické účinnosti zaměřená na snížení poptávky po elektřině; - zásahy do elektrické sítě a souvisejících infrastruktur, které mohou mimo jiné zahrnovat propojení elektrizační soustavy s vodovodním systémem ostrova, inteligentní sítě, inovativní systémy

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										hospodaření s energií nebo monitorovací systémy.
M2C1–20	Investice 3.2: Zelená společenství	Milník	Zadání (všech) veřejných zakázek na výběr zelených společenství	Oznámení o zadání (všech) veřejných zakázek na výběr zelených společenství	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ 3	2022	Oznámení o postupu udělování grantů, které by mělo zahrnovat kritéria způsobilosti, která zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
M2C1–21	Investice 3.2: Zelená společenství	Cílová	Projekty dokončené v zelených komunitách	NEPOUŽ.	Počet projektů	0	410	ČTVRTLETÍ	2026	Dokončení nejméně 410 projektů v zelených společenstvích doložených těmito osvědčeními: - osvědčení o řádném dokončení prací, nebo - osvědčení o potvrzení shody/řádného provedení při zadávání zakázek na dodávky a při zadávání zakázek nebo poskytování služeb. Projekty se týkají těchto oblastí: - integrované a certifikované řízení zemědělsko-lesnického dědictví; - integrované a certifikované hospodaření s vodními zdroji; - výroba energie z místních obnovitelných zdrojů, jako jsou mikroelektrárny, biomasa, bioplyn, větrná energie, kombinovaná výroba tepla a elektřiny a biometan; - rozvoj udržitelného cestovního ruchu;

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										- výstavbu a udržitelnou správu fondu budov a infrastruktury moderní hory; - energetická účinnost a inteligentní integrace zařízení a sítí; - udržitelný rozvoj výrobních činností (nulová produkce odpadu); - integrace služeb mobility; - rozvoj udržitelného zemědělského modelu.
M2C1-22	Investice 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) na podporu smluv o dodavatelských řetězcích pro zemědělsko-potravinářské odvětví, odvětví rybolovu a akvakultury, lesnictví, pěstování květin a školky	Milník	Prováděcí dohoda	Vstup prováděcí dohody v platnost	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ	2024	Vstup prováděcí dohody v platnost.
M2C1-23	Investice 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) na podporu smluv o dodavatelských řetězcích pro zemědělsko-potravinářské odvětví, odvětví rybolovu a akvakultury,	Milník	Zdroje převedené na ISMEA a změna prováděcí dohody	Osvědčení o převodu a změně prováděcí dohody	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2025	Itálie převede na nástroj ISMEA dalších 2 000 000 000,00 EUR. Změna celkového poplatku za financování a správu prováděcí dohody.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	lesnictví, pěstování květín a školky									
M2C1-24	Investice 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) na podporu smluv o dodavatelských řetězcích pro zemědělsko-potravinářské odvětví, odvětví rybolovu a akvakultury, lesnictví, pěstování květín a školky	Cílová	Právní dohody s konečnými příjemci	NEPOUŽ.	Procento	0	100	ČTVRTLETÍ	2026	Agentura ISMEA uzavře s konečnými příjemci právní dohody o financování na částku nezbytnou k využití 100 % investic z Nástroje pro oživení a odolnost do tohoto nástroje (s přihlédnutím k poplatkům za správu). ISMEA vypracuje zprávu s podrobným uvedením procentního podílu tohoto financování, které přispívá k cílům v oblasti klimatu, za použití metodiky uvedené v příloze VI.
M2C1-25	Investice 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) na podporu smluv o dodavatelských řetězcích pro zemědělsko-potravinářské odvětví, odvětví rybolovu a akvakultury, lesnictví, pěstování květín a školky	Milník	Ministerstvo převedlo celkovou výši zdrojů	Potvrzení o převodu	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2024	Itálie převede na nástroj ISMEA částku 1 960 000 000,00 EUR.
M2C1-26	Investice 4: AGRI-Solar Park Facility (Zemědělsko-solární park)	Milník	Prováděcí dohoda	Vstup prováděcí dohody v platnost	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2025	Vstup prováděcí dohody v platnost.
M2C1-27	Investice 4: AGRI-Solar Park Facility	Milník	Právní dohody podepsané s	Podepsané právní dohody a	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ	2026	GSE uzavře s konečnými příjemci právní grantové dohody na částku nezbytnou k využití

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	(Zemědělsko-solární park)		konečnými příjemci a dokončení investic	osvědčení o převodu						100 % investice z Nástroje pro oživení a odolnost do režimu (s přihlédnutím k poplatkům za správu). Nejméně 633000000 z tohoto financování přispěje k cílům v oblasti klimatu za použití metodiky uvedené v příloze VI nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost. Itálie převede 789 000 000 EUR do GSE pro tento nástroj.

E. SLOŽKA 2 MISE 2: Transformace energetiky a udržitelná mobilita

Tato složka italského plánu pro oživení a odolnost zahrnuje investice a reformy v oblasti transformace energetiky. Zahrnuje reformy, které mají usnadnit povolování projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Složka zahrnuje investice do dodavatelského řetězce obnovitelných zdrojů energie, vodíkové energie, zařízení na výrobu biomethanu a inteligentních sítí. Tyto reformy a investice doplňují reformy zaměřené na zvýšení hospodářské soutěže na trhu s elektřinou v rámci reformní složky „obchodní prostředí“.

Tato složka zahrnuje rovněž investice a reformy v oblasti udržitelné mobility. Zahrnuje reformy, které mají usnadnit povolování projektů udržitelné mobility. Součástí této složky jsou investice do výstavby cyklistických stezek a infrastruktury pro rychlou přepravu metro/tram/bus a do pořízení autobusů, kolejových vozidel, požárních a letištních vozidel s nulovými emisemi. Tyto reformy a investice doplňují reformy, jejichž cílem je odstranit regulované ceny za elektrické nabíjení a zvýšit hospodářskou soutěž v oblasti koncesí na dobíjecí stanice, regionálních železnic a místní veřejné dopravy v rámci reformní složky „obchodní prostředí“.

Investice a reformy v rámci této složky přispějí k plnění doporučení určených Itálii v letech 2020 a 2019 týkajících se potřeby „zaměřit investice na ekologickou a digitální transformaci, zejména na [...] čistou a účinnou výrobu a využívání energie [...] udržitelné veřejné dopravy“ (doporučení pro jednotlivé země č. 3, 2020) a „zacílit hospodářskou politiku související s investicemi na [...] a kvalitu infrastruktury, a to i s ohledem na regionální rozdíly“ (doporučení pro zemi č. 3, 2019).

Složka podporuje pokyny vydané Itálii ohledně provádění jejího vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu (SWD(2020) 911 final), v nichž byla Itálie vyzvána, aby podporovala, přepracovala a rekonstruovala stávající zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů, zejména stávající větrné elektrárny, a prozkoumala inovativní energii na moři ve Středomoří.

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

E.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1 – Zjednodušení schvalovacích postupů pro zařízení z obnovitelných zdrojů na pevnině a na moři a nový právní rámec pro zachování výroby z obnovitelných zdrojů a prodloužení doby a způsobilosti stávajících režimů podpory

Tato reforma spočívá v:

- vstup v platnost zjednodušujících opatření pro zařízení využívající obnovitelné zdroje energie a modernizace a přepracování stávajících zařízení v souladu s ustanoveními legislativního nařízení č. 76 ze dne 17. července 2020, dále jen „vyhláška o zjednodušení“;
- přijetí vyhlášky dohodnuté s regiony a ostatními dotčenými státními správami, jejímž cílem je stanovit kritéria pro určení vhodných a nevhodných oblastí pro instalaci zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů pro dodatečnou kapacitu výroby energie z obnovitelných zdrojů ve výši nejméně 73 GW, v souladu s aktualizovanou verzí PNIEC, pro dosažení cílů rozvoje obnovitelných zdrojů;
- dokončení podpůrného mechanismu obnovitelných zdrojů energie rovněž pro další technologie, které nejsou vyspělé nebo s vysokými provozními náklady, a prodloužení období aukcí pro tzv. mechanismus OZE1 při současném zachování zásady konkurenčního přístupu;
- ustanovení na podporu investic do skladovacích zařízení v legislativním nařízení, kterým se provádí směrnice (EU) 2019/944 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou.

Reforma 2 – Nové právní předpisy na podporu výroby a spotřeby plynu z obnovitelných zdrojů

Tato reforma spočívá v posílení podpory čistého biomethanu přijetím právních předpisů s cílem rozšířit rozsah projektů v oblasti biometanu způsobilých pro podporu a prodloužit období pro dostupnost grantů. Biometan musí splňovat kritéria stanovená ve směrnici 2018/2001 (směrnice RED II), aby opatření mohlo být v souladu

se zásadou Do-No-Signant-Harm a příslušnými požadavky uvedenými v poznámce pod čarou 8 přílohy VI nařízení (EU) 2021/241

Reforma 3 – Správní zjednodušení a omezení regulačních překážek pro zavádění vodíku

Tato reforma spočívá v tom, že vstoupil v platnost legislativní rámec na podporu vodíku jako obnovitelného zdroje energie. Tento legislativní rámec obsahuje:

- Technické bezpečnostní předpisy týkající se výroby, přepravy (technických a regulačních kritérií pro zavedení vodíku do sítě zemního plynu), skladování a používání vodíku;
- Zrychlený povolovací postup s jedním kontaktním místem pro získání povolení k výstavbě a provozu malého zařízení na výrobu vodíku (pro elektrolyzéry s výkonem nižším než 1–5 MW; prahová hodnota pro skladování je definována ve výše uvedených technických bezpečnostních předpisech pro vodík).
- Regulace účasti zařízení na výrobě vodíku v síťových službách. Energetický regulační orgán (ARERA) je pověřen vydáním zvláštního regulačního opatření po konzultaci se zúčastněnými stranami.
- Systém záruk původu pro obnovitelný vodík s cílem dát spotřebitelům cenové signály.
- Postupy a/nebo kritéria pro vymezení vybraných plnicích ploch podél dálnic pro optimalizaci umístění čerpacích stanic s cílem vytvořit koridory H₂ pro nákladní vozidla, počínaje severními italskými regiony až po údolí Pád a logistické uzly a hlavní dálnice podél poloostrova.
- Koordinace desetiletého plánu rozvoje provozovatele vnitrostátní přenosové soustavy (TSO) s plány ostatních evropských provozovatelů přenosových soustav zaměřenými na vypracování společných norem pro vodíkovou dopravu prostřednictvím stávajících plynovodů nebo specializovaných plynovodů.

Reforma 4 – Opatření na podporu konkurenceschopnosti vodíku

Tato reforma spočívá v přijetí daňových opatření na podporu výroby a/nebo využívání vodíku v souladu s pravidly EU v oblasti zdanění a v provedení směrnice o energii z obnovitelných zdrojů II do vnitrostátního práva. Toto opatření podpoří výrobu vodíku na základě elektrolýzy s využitím obnovitelných zdrojů energie ve smyslu směrnice (EU) 2018/2001 (směrnice o obnovitelných zdrojích) nebo elektřiny z rozvodné sítě.

Reforma 5 – Inteligentní postupy pro hodnocení projektů v odvětví místních systémů veřejné dopravy s pevnými zařízeními a v odvětví rychlé hromadné dopravy

Tato reforma spočívá v přijetí právních předpisů, které jasně stanoví odpovědnost za schvalování projektů místní veřejné dopravy, a ve zjednodušení postupu plateb.

Investice 2.1 – Posilování inteligentních sítí

Cílem této investice je modernizace infrastruktury a digitalizace elektrické distribuční sítě. Investice spočívá v poskytování grantů provozovatelům distribučních sítí na financování intervencí, které zvyšují hostitelskou kapacitu distribuční sítě, jakož i kapacitu, kterou mají domácnosti k dispozici pro elektrifikaci své spotřeby energie.

Investice 2.2 – Zásahy ke zvýšení odolnosti elektrické sítě

Cílem této investice je zajistit odolnost elektrické sítě vůči extrémním povětrnostním jevům, a snížit tak pravděpodobnost dlouhodobého přerušení dodávek elektřiny. Investice spočívá v poskytování grantů provozovatelům přenosových a distribučních soustav na práce na elektrizační infrastruktuře.

Investice 4.1 – Investice do „měkké“ mobility (Národní plán cyklistické cesty)

Cílem této investice je vybudovat cyklostezky, které usnadní dojíždění mezi místy v metropolitních oblastech nebo ve městech, která hostí univerzity. Tato investice spočívá v vybudování nejméně 1 261 km cyklostezek v metropolitních oblastech a turistických cyklostezek.

Investice 4.3 – Instalace dobíjecí infrastruktury

Cílem této investice je podpořit dekarbonizaci odvětví dopravy. Tato investice spočívá ve financování instalace rychlých veřejných dobíjecích stanic na volných cestách a v městských oblastech.

Investice 4.4.1 – Posílení vozového parku regionální veřejné dopravy s nulovými emisemi

Cílem investice je snížit emise skleníkových plynů a modernizovat vozový park veřejných autobusů. Tato investice spočívá v nákupu autobusů s nulovými emisemi a v instalaci dobíjecích stanic.

Investice 4.4.3 – Obnova vozového parku pro velení národní hasičské jednotky

Cílem investice je snížit emise skleníkových plynů a modernizovat flotilu požární ochrany. Tato investice spočívá v pořízení nejméně 3800 vozidel pro Národní hasičskou brigádu.

Investice 4.5 – Program obnovy vozového parku soukromých a lehkých užitkových vozidel elektrickými vozidly

Cílem této investice je snížit emise skleníkových plynů a znečištění ovzduší způsobeného silniční dopravou v městských oblastech. Tato investice spočívá v systému třídění automobilů, v jehož rámci je tepelné vozidlo vyřazeno a nahrazeno nově zakoupeným vozidlem s nulovými emisemi.

Investice 5.4 – Kapitálová injekce do Fondu pro ekologickou transformaci (dále jen „GTF“) spravovaného společností CDP Venture Capital SGR

Cílem tohoto opatření je podpořit růstový potenciál italského hospodářství prostřednictvím pobídek pro soukromé investice, zlepšením přístupu k financování pro začínající podniky zapojené do ekologické transformace a rozvojem trhu rizikového kapitálu v tomto odvětví. Opatření spočívá ve kapitálové injekci ve výši 250 000 000 EUR do Fondu pro ekologickou transformaci (dále jen „GTF“) spravovaného společností CDP Venture Capital SGR.

CDP Venture Capital SGR přijme investiční politiku pro použití vlastního kapitálu. Investiční politika zahrnuje popis finančního produktu (finančních produktů) s očekávaným typem způsobitelných konečných příjemců, u nichž se očekává, že kapitál podpoří, včetně očekávaného harmonogramu provádění v délce 15 let a poplatku za správu ve výši maximálně 13 %.³¹ GTF působí tak, že přímo či nepřímo poskytuje kapitálovou, kvazikapitálovou, dluhovou či kvazidluhovou podporu.³² CDP Venture Capital SGR přijme auditní a kontrolní systém popsáný v pokynech „Linee Guida per le attività di rendicontazione e controllo dei Fondi DTF e GTF“ pro použití vlastního kapitálu. Investiční politika vyžaduje, aby finanční produkty, které kapitál podporuje, splňovaly zásadu „významně nepoškozovat“ stanovenou v technických pokynech k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). V případě obecné podpory začínajícím podnikům investiční politika vyloučí

Maximální strop ve výši 13 % ³¹ zejména nezahrnuje převedené zájemce, výkonnostní poplatky související s GTF a veškeré náklady a poplatky za správu související s fondy třetích stran.

³² V případě přímých investic GTF působí tak, že poskytuje kapitálovou nebo kvazikapitálovou podporu; v případě nepřímých investic působí GTF prostřednictvím financování fondů třetích stran, které působí tak, že poskytují alespoň jednu z těchto možností: kapitálové nebo kvazikapitálové nástroje nebo dluhové či kvazidluhové nástroje.

zejména společnosti, které se významně zaměřují³³ na tato odvětví: i) výroba energie z fosilních paliv a související činnosti³⁴; II) energeticky náročná odvětví a/nebo průmyslová odvětví s vysokými emisemi CO₂³⁵; III) výroba, pronájem nebo prodej znečišťujících vozidel³⁶; IV) sběr, zpracování a likvidace odpadu³⁷, v) zpracování jaderného paliva, výroba jaderné energie. Investiční politika navíc vyžaduje soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

³³ Má se za to, že se konečný příjemce „významně zaměřuje“ na určité odvětví nebo podnikatelskou činnost, pokud je takové odvětví nebo činnost označena za podstatnou součást podnikatelské činnosti konečného příjemce, resp. ve vztahu k hrubému příjmu, zisku nebo klientské základně konečného příjemce. Hrubý příjem z odvětví nebo činnosti podléhající omezením nesmí v žádném případě překročit 50 % hrubého příjmu.

³⁴ S výjimkou a) aktiv a činností v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související infrastruktury pro přenos a distribuci zemního plynu, jež jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a b) činností a aktiv podle bodu ii), u nichž je používání fosilních paliv dočasné a technicky nevyhnutelné pro včasný přechod na provoz bez fosilních paliv.

³⁵ Včetně činností a aktiv v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS), které dosahují předpokládaných emisí skleníkových plynů, jež nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty. Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

³⁶ Znečišťující vozidla jsou definována jako vozidla, která nemají nulové emise.

³⁷ Tato výjimka se nevztahuje na činnosti v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou činnosti v rámci daného opatření zaměřeny na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci daného opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

E.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M2C2–6	Reforma 1 Zjednodušení schvalovacích postupů pro zařízení z obnovitelných zdrojů na pevnině a na moři a nový právní rámec pro zachování výroby z obnovitelných zdrojů a způsobilosti stávajících režimů podpory	Milník	Vstup v platnost právního rámce pro zjednodušení schvalovacích postupů pro stavební struktury pro energii z obnovitelných zdrojů na pevnině a na moři	Ustanovení zákona o vstupu zákona v platnost	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ 1	2024	Právní rámec zahrnuje tyto cíle: - vstup v platnost zjednodušujících opatření pro zařízení využívající obnovitelné zdroje energie a modernizace a přepracování stávajících zařízení v souladu s ustanoveními legislativního nařízení č. 76 ze dne 17. července 2020, dále jen „vyhláška o zjednodušení“; - přijetí vyhlášky dohodnuté s regiony a ostatními dotčenými státními správami, jejímž cílem je stanovit kritéria pro určení vhodných a nevhodných oblastí pro instalaci zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů pro dodatečnou kapacitu výroby energie z obnovitelných zdrojů ve výši nejméně 73 GW, v souladu s aktualizovanou verzí PNIEC, pro dosažení cílů rozvoje obnovitelných zdrojů; - dokončení podpůrného mechanismu obnovitelných zdrojů energie rovněž pro další technologie, které nejsou vyspělé nebo s vysokými provozními náklady, a prodloužení období aukcí pro tzv. mechanismus OZE1 při současném zachování zásady konkurenčního přístupu;

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										ustanovení na podporu investic do skladovacích zařízení v legislativním nařízení, kterým se provádí směrnice (EU) 2019/944 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou.
M2C2–7	Reforma 2 Nová legislativa na podporu výroby a spotřeby plynu z obnovitelných zdrojů	Milník	Vstup v platnost legislativního nařízení na podporu využívání plynu z obnovitelných zdrojů pro využití biomethanu v odvětví dopravy, průmyslu a bydlení a prováděcí vyhlášky, která stanoví podmínky a kritéria pro jeho používání a nový systém pobídek.	Ustanovení zákona o vstupu zákona v platnost	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2021	Legislativní nařízení obsahuje zejména: 1-legislativní pozměňovací návrh týkající se zjednodušeného povolovacího postupu a změny stávajícího grantového mechanismu s cílem i) rozšířit rozsah způsobilosti a ii) prodloužit období dostupnosti grantů a iii) zajistit dodávky v rámci mechanismu sazeb a záruky původu pro plyn z obnovitelných zdrojů. 2 – provedení směrnice REDII legislativním nařízením 3 – obecnou koordinaci by zajišťoval Ministero della Transizione Ecologica (mite) za podpory ostatních správních orgánů s poradními funkcemi: Ministerstvo zemědělství (MIPAAF), ministerstvo hospodářství a financí (MEF) a Gestore Servizi Energetici.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M2C2–8	Investice 2.1 Posílení inteligentních sítí	Milník	Zadání (všech) veřejných zakázek na zvýšení kapacity sítě	Oznámení o zadání (všech) veřejných zakázek	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2022	Oznámení o zadání (všech) veřejných zakázek na zvýšení kapacity sítě pro distribuci energie z obnovitelných zdrojů a elektrifikaci spotřeby energie
M2C2–10	Investice 2.1 Posílení inteligentních sítí	Milník	Inteligentní síť – zvýšení kapacity sítě a elektrifikace spotřeby energie	Osvědčení o montáži nebo protokoly o přejímce				ČTVRTLE TÍ	2026	Certifikáty o instalaci nebo protokoly o přejímce vydané pro zásahy, jejichž výsledkem je: zvýšeníhostingové kapacity sítě alespoň o 4 000 MW, což je potvrzeno jedním nebo více zprávami nezávislého inženýra, —zvýšení maximálního výkonu dodaného ke spotřebě sítě v řadě míst dodání odpovídající nejméně 1500000 obyvatelům, což je potvrzeno jednou nebo více nezávislými zprávami inženýrů.
M2C2–12	Investice 2.2 Intervence ke zvýšení odolnosti elektrické sítě	Milník	Přidělení projektů na zvýšení odolnosti elektroenergetické soustavy	Oznámení o udělení projektů NEPOUŽÍJE SE	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2022	Přidělení projektů na zvýšení odolnosti nejméně 4 000 km v elektrické síti, aby se snížila četnost a doba přerušení dodávek energie v důsledku extrémních povětrnostních podmínek.
M2C2–13	Investice 2.2 Intervence ke zvýšení odolnosti elektrické sítě	Cílová	Zvýšit odolnost elektroenergetické soustavy	NEPOUŽ.	Číslo	0	4 000	ČTVRTLE TÍ	2026	Osvědčení o dokončení prací, které odpovídají zvýšení odolnosti nejméně 4 000 km elektrické sítě, potvrzené jedním nebo více nezávislými zprávami inženýrů.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M2C2–14	Investice 3.3 Zkoušení vodíku v silniční dopravě	Milník	Zadání (všech) veřejných zakázek na rozvoj dobíjecích stanic založených na vodíku	Oznámení o zadání (všech) veřejných zakázek na rozvoj nejméně 40 dobíjecích stanic na bázi vodíku	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ 1	2023	Oznámení o zadání (všech) veřejných zakázek na vývoj nejméně 40 dobíjecích stanic založených na vodíku v souladu se směrnicí 2014/94/EU o infrastruktuře pro alternativní paliva.
M2C2–16	Investice 3.4 Zkoušení vodíku pro železniční mobilitu	Milník	Přidělení zdrojů na testování vodíku pro železniční mobilitu	Oznámení o přidělení zdrojů	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ 1	2023	Přidělení zdrojů podle postupů a kritérií stanovených pro vybudování deseti čerpacích stanic pro železnice založených na vodíku na šesti železničních tratích.“;
M2C2–18	Investice 3.5 Výzkum a vývoj vodíku	Milník	Zadávání všech veřejných zakázek v oblasti výzkumu a vývoje na výzkumné projekty v oblasti vodíku	Oznámení o zadání zakázek na výzkum a vývoj vodíku NEPOUŽÍJE SE	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ	2022	Oznámení o zadání zakázek v oblasti výzkumu a vývoje, jejichž cílem je zlepšit znalosti o provádění vodíkového vektoru ve fázi výroby, skladování a distribuce. Smlouvy rozvinou alespoň čtyři rozměry výzkumu: a) Výroba zeleného a čistého vodíku inovativní technologie pro skladování, přepravu a přeměnu vodíku na deriváty a e-paliva C) Palivové články pro stacionární použití a použití v oblasti mobility d) Integrované inteligentní systémy řízení za účelem zvýšení odolnosti a spolehlivosti

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										inteligentních infrastruktur založených na vodíku Toto opatření podpoří výrobu vodíku na základě elektrolýzy využívající obnovitelné zdroje energie ve smyslu směrnice (EU) 2018/2001 (směrnice o obnovitelných zdrojích) nebo činnosti související s elektřinou z rozvodné sítě nebo vodíkové činnosti, které splňují požadavek na úspory emisí skleníkových plynů během životního cyklu ve výši 73,4 % u vodíku, což vede k tomu, že emise skleníkových plynů během životního cyklu jsou nižší než 3 t CO₂e/tH₂ a 70 % u syntetických paliv na bázi vodíku ve srovnání s fosilním palivem 94 g CO₂e/MJ, analogicky k přístupu stanovenému v čl. 25 odst. 2 a příloze V směrnice (EU) 2018/2001.
M2C2–20	Reforma 3 Správní zjednodušení a snížení regulačních překážek pro zavádění vodíku	Milník	Vstup v platnost nezbytných legislativních opatření	Ustanovení zákona o vstupu zákona v platnost	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ 1	2023	Nezbytná legislativní opatření stanoví i) bezpečnostní ustanovení týkající se výroby, přepravy a skladování vodíku, ii) zjednodušení postupů pro budování malých struktur pro výrobu zeleného vodíku a iii) opatření týkající se podmínek výstavby dobíjecích stanic založených na vodíku. Toto opatření podpoří pouze vodíkové činnosti, které splňují požadavek na úspory emisí skleníkových plynů během životního cyklu ve

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										výši 73,4 % u vodíku, což vede k 3 tCO ₂ eq/tH ₂ .
M2C2–21	Reforma 4 Opatření na podporu konkurenceschopnosti vodíku	Milník	Vstup daňových pobídek v platnost	Ustanovení zákona o vstupu zákona v platnost	NEPOUŽÍJE SE	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ	2022	Zákon stanoví daňové pobídky na podporu výroby zeleného vodíku a na podporu spotřeby zeleného vodíku v odvětví dopravy. Toto opatření podpoří pouze vodíkové činnosti, které splňují požadavek na úspory emisí skleníkových plynů během životního cyklu ve výši 73,4 % u vodíku, což vede k 3 tCO ₂ eq/tH ₂ .
M2C2–22	Investice 4.1 Investice do „měkké“ mobility (Národní plán cyklistické stezky)	Cíl:	Cyklistické pruhy T1	NEPOUŽ.	Kilometry	0	200	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2023	Dokončení nejméně 200 km cyklistických pruhů v metropolitních oblastech, jak je definováno v popisu opatření, nebo ve městech, která hostí univerzity.
M2C2–23	Investice 4.1 Investice do „měkké“ mobility (Národní plán cyklistické stezky)	Cílová	Cyklistické pruhy T2	NEPOUŽ.	Kilometry	200	1 261	ČTVRTLE TÍ	2026	Osvědčení o dokončení prací se vydává pro výstavbu nejméně 1261 km cyklistických pruhů v metropolitních oblastech a turistických cyklostezek.
M2C2–27	Investice 4.3 Instalace dobíjecích infrastruktur	Milník	Zadání všech veřejných zakázek na instalaci	Oznámení o zadání všech veřejných zakázek na instalaci	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ	2023	Oznámení o zadání všech veřejných zakázek na výstavbu nejméně 4700 dobíjecích stanic v městských oblastech (všechny obce). Projekt může rovněž zahrnovat pilotní dobíjecí stanice zaměřené na skladování energie.“;

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			dobíjecích infrastruktur M1	dobíjecích infrastruktur						
M2C2–28	Investice 4.3 Instalace dobíjecích infrastruktur	Milník	Zadávání veřejných zakázek na instalaci dobíjecí infrastruktury	Zadávání veřejných zakázek na instalaci dobíjecí infrastruktury	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2024	Zadání zakázek na výstavbu nejméně 2100 bodů rychlé veřejné dobíjecí infrastruktury podél volných cest a nejméně 9900 v městských oblastech.
M2C2–29	Investice 4.3 Instalace dobíjecích infrastruktur	Cílová	Počet rychlých dobíjecích stanic	NEPOUŽ.	Číslo	0	10 368	ČTVRTLE TÍ	2026	Osvědčení o instalaci a přijetí odhadu nákladů na připojení ze strany developera je poskytnuto pro nejméně 10368 stanic infrastruktury rychlého dobíjení elektrických vozidel, a to buď podél volných cest, nebo v městských oblastech. Dobíjecí infrastruktura pro elektrická vozidla musí mít nejméně 175 kW ve volných cestách a 90 kW v městských oblastech.
M2C2–30	Investice 4.5 – Program obnovy vozového parku soukromých a lehkých užitkových vozidel elektrickými vozidly	Cílová	Počet zakoupených vozidel	NEPOUŽ.	Číslo	0	30 830	ČTVRTLE TÍ	2026	Smlouvy na nákup nejméně 30830 vozidel s nulovými emisemi. Pro každé vozidlo musí být rovněž poskytnuto osvědčení o sešrotování tepelného vozidla. Režim se zaměří na: • Jednotlivci s bydlištěm ve funkčních městských oblastech. U jednotlivců jsou způsobilá pouze vozidla kategorie M1.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										• Mikropodniky ve smyslu čl. 2 bodu 9 nařízení (EU) 2023/955 se sídlem ve funkčních městských oblastech. V případě mikropodniků jsou způsobilá pouze vozidla kategorií N1 a N2. V případě soukromých vozidel (M1) činí tato pobídka nejvýše 11 000 EUR na každé nové vozidlo pro jednotlivce s ekvivalentním ukazatelem hospodářské situace (ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente) nižším nebo rovným 30000 EUR a nejvýše 9 000 EUR na nové vozidlo pro jednotlivce, jejichž ISEE je vyšší než 30000 EUR, ale nižší nebo rovna 40 000 EUR. U užitkových vozidel (N1 a N2) pokrývá pobídka až 30 % kupní ceny, přičemž maximální výše činí 20 000 EUR za každé nové vozidlo. Program se zaměří pouze na nákup vozidel s nulovými emisemi.
M2C2–33	Investice 4.4.2: Posílení vozového parku regionální veřejné železniční dopravy o vlaky s nulovými emisemi a	Milník	Zadávání všech veřejných zakázek na posílení vozového parku regionální veřejné	Oznámení o zadání všech zakázek na vozový park regionální veřejné železniční	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ	2023	Oznámení o zadání všech veřejných zakázek na pořízení vlaků s nulovými emisemi ³⁸ .

³⁸ V souladu s oblastí intervence 72a přílohy VI nařízení (EU) 2021/241 se vztahuje i na bimodální vlaky.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	vozy pro univerzální službu		železniční dopravy vlaky s nulovými emisemi a univerzální službou	dopravy zahrnující vlaky s nulovými emisemi a univerzální službou						
M2C2–35	Investice 4.4.1: Posílení vozového parku regionální veřejné autobusové dopravy autobusy s nulovými emisemi	Cílová	Počet registrovaných autobusů s nulovými emisemi T2	NEPOUŽ.	Číslo	800	3 000	ČTVRTLE TÍ	2026	Registrace nejméně 3000 autobusů s nulovými emisemi. Způsobilé autobusy patří do kategorií M2 a M3 podle norem EHK OSN a jsou to buď elektrické, nebo vodíkové palivové články.
M2C2–35 ter	Investice 4.4.1: Posílení vozového parku regionální veřejné autobusové dopravy autobusy s nulovými emisemi	Cílová	Počet dobíjecích stanic pro autobusy s nulovými a nízkými emisemi		Číslo	0	1 000	ČTVRTLE TÍ	2026	Osvědčení o instalaci a smlouvy o připojení nebo smlouvy o dodatečném elektrickém napájení vydané pro nejméně 1000 dobíjecích stanic.
M2C2–36	Investice 4.4.3: Obnovená flotila pro velení národní hasičské jednotky	Cílová	Počet čistých vozidel pro obnovu vozového parku pro velení národní	NEPOUŽ.	Číslo	0	3 800	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2025	Registrace nejméně 3800 čistých vozidel pro obnovu vozového parku pro velení národní hasičského sboru. Nejméně 3500 vozidel musí být ze 100 % elektrické, zatímco ostatní musí být poháněna biopalivem nebo biometanem.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			hasičské jednotky							Výrobci biopaliv musí předložit certifikát (certifikáty) (doklad o udržitelnosti) vydaný nezávislým hodnotitelem (nezávislími hodnotiteli), které jsou součástí nepovinných režimů uznaných Komisí nebo vnitrostátními režimy v souladu s čl. 30 odst. 1, 4 nebo 6 směrnice 2018/2001. Smlouva podepsaná s dodavatelem biometanu navíc stanoví, že provozovatel zakoupí osvědčení o záruce původu pro očekávané použití paliva. Vozidla poháněná biopalivem musí mít schválení typu pro B100.
M2C2–37	Reforma č. 5: Inteligentnější postupy pro hodnocení projektů v odvětví místních systémů veřejné dopravy s pevnými zařízeními a v odvětví rychlé hromadné dopravy	Milník	Vstup v platnost legislativního nařízení	Ustanovení zákona o nabytí účinnosti legislativního nařízení	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2021	Legislativní nařízení zjednoduší kritéria hodnocení projektů ve vztahu k místní veřejné dopravě a urychlí proces navrhování a schvalování.
M2C2–38	Investice 5.1: Obnovitelné zdroje energie a baterie	Milník	Vstup ministerské	Ustanovení zákona o vstupu	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ	2022	Ministerská vyhláška stanoví výši dostupných zdrojů, požadavky příjemců na přístup, podmínky způsobilosti programů a projektů, způsobilé výdaje a formu a intenzitu podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			vyhlášky v platnost	ministerské vyhlášky v platnost						na vývoj vysoce účinných fotovoltaických panelů a na vývoj baterií.
M2C2–41	Investice 5.3: Elektrické autobusy	Milník	Vstup v platnost ministerské vyhlášky, která určuje výši dostupných zdrojů pro dosažení účelu intervence (dodavatelský řetězec autobusů)	Ustanovení ministerské vyhlášky o vstupu v platnost	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2021	Ministerská vyhláška určí částku dostupných zdrojů pro realizaci přibližně 45 projektů průmyslové transformace prostřednictvím „smlouvy o rozvoji“.
M2C2–42	Investice 5.4: Kapitálová injekce do Fondu pro ekologickou transformaci (GTF)	Milník	Podpis finanční dohody	Oznámení o podpisu finanční dohody NEPOUŽÍJE SE	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ	2022	Finanční dohoda stanoví nepřímé investice do financování správců fondů rizikového kapitálu s investicemi a podniky/začínajícími podniky v souladu s cíli ekologické transformace, rozšířit kapitál dostupný výzkumným pracovníkům a začínajícím podnikům, posílit činnost aktivních fondů rizikového kapitálu, rozvíjet nové a inovativní podniky ve spolupráci s podniky. Finanční dohoda obsahuje: - investiční politiku, - kritéria způsobilosti,

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										dodržování technických pokynů „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01) podporovaných transakcí v rámci tohoto opatření prostřednictvím ověřování udržitelnosti, seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

E.3. Popis reforem a investic pro půjčky

Investice 1.1 – Vývoj agrovoltaických systémů

Toto opatření sestává z veřejné investice do grantového režimu s cílem stimulovat soukromé investice a zlepšit přístup k financování v italském odvětví zemědělství a energie z obnovitelných zdrojů. Režim funguje tak, že poskytuje granty přímo soukromému sektoru.

Režim spravuje jako prováděcí partner Gestore Servizi Energetici S.p.A. (GSE). Režim poskytuje grant na část nákladů projektu. Režim podporuje výstavbu zemědělsko-voltaických systémů spočívajících v instalaci fotovoltaických zařízení na zemědělské půdě spolu s měřicími přístroji pro sledování základní zemědělské činnosti³⁹.

Za účelem provedení investice do režimu podepíší Itálie a GSE prováděcí dohodu, která bude obsahovat tento obsah:

1. Popis rozhodovacího procesu systému: Konečné rozhodnutí o přidělení prostředků ze systému přijímá investiční výbor nebo jiný rovnocenný řídicí orgán a schvaluje se většinou hlasů členů, kteří jsou nezávislí na vládě.
1. Klíčové požadavky související grantové politiky, které zahrnují:
 - a. Popis poskytnutých grantů a způsobilých konečných příjemců.
 - b. Požadavek, aby všechny podporované investice byly ekonomicky životaschopné.
 - c. Požadavek na dodržování zásady „významně nepoškozovat významně“, jak je stanoveno v technických pokynech k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Grantová politika zejména vylučuje ze způsobilosti tento seznam činností a aktiv: i) činnosti a aktiva související s fosilními palivy, včetně následného využití, 40ii) činnosti a aktiva v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty⁴¹, iii) činnosti a aktiva související se skládkami odpadu, spalovnami⁴² a mechanicko-biologickými čistírnami odpadů⁴³.

³⁹ Koneční příjemci přidružení ke konkrétním projektům jsou povinni pro účely výpočtu příspěvku v oblasti klimatu poskytnout odůvodnění vybrané oblasti intervence pro každý podporovaný projekt spolu s popisem projektu. Pro účely výpočtu příspěvku v oblasti klimatu koneční příjemci z vlastního kapitálu, kvazivlastního kapitálu, podnikových dluhopisů nebo rovnocenných nástrojů, které nejsou zaměřeny na konkrétní projekty, odůvodní vybrané oblasti intervence. Prováděcí partner je rovněž povinen předkládat členskému státu pololetní zprávu o provádění každého projektu/činnosti.

⁴⁰ S výjimkou a) aktiv a činností v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související infrastruktury pro přenos a distribuci zemního plynu, jež jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a b) činností a aktiv podle bodu ii), u nichž je používání fosilních paliv dočasné a technicky nevyhnutelné pro včasný přechod na provoz bez fosilních paliv.

⁴¹ Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

⁴² Toto vyloučení se nevztahuje na činnosti v rámci tohoto opatření v zařízeních výlučně určených k nakládání s nerecyklovatelným nebezpečným odpadem a na stávající zařízení, pokud je účelem činností v rámci tohoto opatření zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování či používání nebo získávání materiálů z popela ze spalování, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zpracování odpadu dotčeného zařízení nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

⁴³ Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

- d. Požadavek, aby koneční příjemci režimu neobdrželi podporu z jiných nástrojů Unie na pokrytí těchto nákladů.
2. Částku, na kterou se vztahuje prováděcí dohoda, strukturu poplatků pro prováděcího partnera a požadavek použít veškeré nevyužité výnosy ze systému, a to i po roce 2026, pro stejné účely politiky.
3. Požadavky na monitorování, audit a kontrolu, včetně těchto povinností:
 5. Popis monitorovacího systému prováděcího partnera pro podávání zpráv o mobilizovaných dotacích.
 6. Popisu postupů prováděcího partnera, které zajistí prevenci, odhalování a nápravu případů podvodů, korupce a střetu zájmů.
 7. Povinnost ověřit způsobilost každé operace v souladu s požadavky stanovenými v prováděcí dohodě před poskytnutím subvence na operaci.
 8. Povinnost provádět audity ex post založené na posouzení rizik v souladu s plánem auditů GSE. Tyto audity ověří:
 - i) účinnost kontrolních systémů, včetně odhalování podvodů, korupce a střetu zájmů;
 - II) dodržování zásady „významně nepoškozovat“, pravidel státní podpory a požadavků na klimatické cíle; a pokud
 - III) že je splněn požadavek, aby koneční příjemci režimu neobdrželi podporu z jiných nástrojů Unie na pokrytí těchto nákladů. Audity rovněž ověří zákonnost transakcí a dodržování podmínek platných grantových dohod prováděcí dohody.

Investice 1.2 – Podpora obnovitelných zdrojů energie pro energetické komunity a společně jednající samospotřebitelé energie z obnovitelných zdrojů

Toto opatření sestává z veřejné investice do grantového režimu s cílem stimulovat soukromé investice a zlepšit přístup k financování v Itálii s cílem podpořit instalaci nových kapacit na výrobu energie pro kolektivní konfigurace a společenství pro obnovitelné zdroje nacházející se v obcích s počtem obyvatel nižším než 50000 obyvatel⁴⁴. Systém funguje tak, že poskytuje granty přímo soukromému sektoru, jakož i subjektům veřejného sektoru, které se zabývají podobnými činnostmi.

Režim spravuje Gestore dei Servizi Energetiche S.p.A. (dále jen „GSE“) jako prováděcí partner. Systém zahrnuje následující produktovou řadu:

- Grant pokrývající maximálně 40 % projektových nákladů na výstavbu obnovitelných zdrojů energie a výrobních zařízení, případně spojených se skladováním energie.

Za účelem provedení investice do režimu podepíší Itálie a GSE prováděcí dohodu, která bude obsahovat tento obsah:

1. Popis rozhodovacího procesu systému: Konečné rozhodnutí o přidělení prostředků ze systému přijímá investiční výbor nebo jiný rovnocenný řídicí orgán a schvaluje se většinou hlasů členů, kteří jsou nezávislí na vládě.
2. Klíčové požadavky související grantové politiky, které zahrnují:

⁴⁴ Koneční příjemci přidružení ke konkrétním projektům jsou povinni pro účely výpočtu příspěvku v oblasti klimatu poskytnout odůvodnění vybrané oblasti intervence pro každý podporovaný projekt spolu s popisem projektu. Pro účely výpočtu příspěvku v oblasti klimatu koneční příjemci z vlastního kapitálu, kvazivlastního kapitálu, podnikových dluhopisů nebo rovnocenných nástrojů, které nejsou zaměřeny na konkrétní projekty, odůvodní vybrané oblasti intervence. Prováděcí partner je rovněž povinen předkládat členskému státu pololetní zprávu o provádění každého projektu/činnosti.

- a. Popis poskytnutých grantů a způsobilých konečných příjemců.
 - b. Požadavek, aby všechny podporované investice byly ekonomicky životaschopné.
 - c. Požadavek na dodržování zásady „významně nepoškozovat významně“, jak je stanoveno v technických pokynech k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Grantová politika zejména vylučuje ze způsobilosti tento seznam činností a aktiv: i) činnosti a aktiva související s fosilními palivy, včetně následného využití,⁴⁵ⁱⁱ⁾ činnosti a aktiva v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty⁴⁶ iii) činnosti a aktiva související se skládkami odpadu, spalovnami⁴⁷ a mechanicko-biologickými čistírnami odpadů⁴⁸.
 - d. Požadavek, aby koneční příjemci režimu neobdrželi podporu z jiných nástrojů Unie na pokrytí těchto nákladů.
3. Částku, na kterou se vztahuje prováděcí dohoda, strukturu poplatků pro prováděcího partnera a požadavek použít veškeré nevyužité výnosy ze systému, a to i po roce 2026, pro stejné účely politiky.
 4. Požadavky na monitorování, audit a kontrolu, včetně těchto povinností:
 1. Popis monitorovacího systému prováděcího partnera pro podávání zpráv o mobilizovaných grantech.
 2. Popisu postupů prováděcího partnera, které zajistí prevenci, odhalování a nápravu případů podvodů, korupce a střetu zájmů.
 3. Povinnost ověřit způsobilost každé operace v souladu s požadavky stanovenými v prováděcí dohodě před udělením grantu na operaci.
 4. Povinnost provádět audity ex post založené na posouzení rizik v souladu s plánem auditů GSE. Tyto audity ověřují i) účinnost kontrolních systémů, včetně odhalování podvodů, korupce a střetu zájmů; II) dodržování zásady „významně nepoškozovat“, pravidel státní podpory; a iii) že je splněn požadavek, aby koneční příjemci režimu neobdrželi podporu z jiných nástrojů Unie na pokrytí těchto nákladů. Audity rovněž ověří zákonnost transakcí a dodržování podmínek příslušné prováděcí dohody a grantových dohod.

Investice 1.4 – Vývoj biomethanu podle kritérií pro podporu oběhového hospodářství

Toto opatření sestává z veřejné investice do grantového režimu s cílem stimulovat soukromé investice a zlepšit přístup k financování výroby biometanu v Itálii. Systém funguje tak, že poskytuje granty přímo soukromému sektoru⁴⁹.

⁴⁵ S výjimkou a) aktiv a činností v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) a b) činností a aktiv podle bodu ii), u nichž je používání fosilních paliv dočasné a technicky nevyhnutelné pro včasný přechod k provozu bez fosilních paliv

⁴⁶ Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek na činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447

⁴⁷ Toto vyloučení se nevztahuje na činnosti v rámci tohoto opatření v zařízeních výlučně určených k nakládání s nerecyklovatelným nebezpečným odpadem a na stávající zařízení, pokud je účelem činností v rámci tohoto opatření zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování či používání nebo získávání materiálů z popela ze spalování, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zpracování odpadu dotčeného zařízení nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

⁴⁸ Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

Režim spravuje jako prováděcí partner Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Systém zahrnuje tyto skupiny produktů:

- Podpora výstavby nových zařízení na výrobu biometanu. Biometan musí splňovat kritéria stanovená ve směrnici 2018/2001 (směrnice RED II), aby opatření mohlo být v souladu se zásadou Do-No-Signant-Harm a příslušnými požadavky uvedenými v poznámce pod čarou 8 přílohy VI nařízení (EU) 2021/241
- Přeměna a zlepšení účinnosti stávajících zemědělských zařízení na výrobu bioplynu (včetně organického štěpení tuhého komunálního odpadu - OFUSW) směrem k výrobě biometanu pro dopravu, průmysl a vytápění. Biometan musí splňovat kritéria stanovená ve směrnici 2018/2001 (směrnice RED II), aby opatření mohlo být v souladu se zásadou Do-No-Signant-Harm a příslušnými požadavky uvedenými v poznámce pod čarou 8 přílohy VI nařízení (EU) 2021/241

Za účelem provedení investice do režimu podepíše Itálie a GSE prováděcí dohodu, která bude obsahovat tento obsah:

1. Popis rozhodovacího procesu systému: Konečné rozhodnutí o přidělení prostředků ze systému přijímá investiční výbor nebo jiný rovnocenný řídicí orgán a schvaluje se většinou hlasů členů, kteří jsou nezávislí na vládě.
2. Klíčové požadavky související grantové politiky, které zahrnují:
 - a. Popis poskytnutých grantů a způsobilých konečných příjemců.
 - b. Požadavek, aby všechny podporované investice byly ekonomicky životaschopné.
 - c. Požadavek na dodržování zásady „významně nepoškozovat významně“, jak je stanoveno v technických pokynech k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Grantová politika zejména vylučuje ze způsobilosti tento seznam činností a aktiv: i) činnosti a aktiva související s fosilními palivy, včetně následného využití,⁵⁰ ii) činnosti a aktiva v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty⁵¹, iii) činnosti a aktiva související se skládkami odpadu, spalovnami⁵² a mechanicko-biologickými čistírnami odpadů⁵³.

⁴⁹ Koneční příjemci přidružení ke konkrétním projektům jsou povinni pro účely výpočtu příspěvku v oblasti klimatu poskytnout odůvodnění vybrané oblasti intervence pro každý podporovaný projekt spolu s popisem projektu. Pro účely výpočtu příspěvku v oblasti klimatu koneční příjemci z vlastního kapitálu, kvazivlastního kapitálu, podnikových dluhopisů nebo rovnocenných nástrojů, které nejsou zaměřeny na konkrétní projekty, odůvodní vybrané oblasti intervence. Prováděcí partner je rovněž povinen předkládat členskému státu pololetní zprávu o provádění každého projektu/činnosti.

⁵⁰ S výjimkou a) aktiv a činností v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související infrastruktury pro přenos a distribuci zemního plynu, jež jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a b) činností a aktiv podle bodu ii), u nichž je používání fosilních paliv dočasné a technicky nevyhnutelné pro včasný přechod na provoz bez fosilních paliv.

⁵¹ Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek na činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447

⁵² Toto vyloučení se nevztahuje na činnosti v rámci tohoto opatření v zařízeních výlučně určených k nakládání s nerecyklovatelným nebezpečným odpadem a na stávající zařízení, pokud je účelem činností v rámci tohoto opatření zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování či používání nebo získávání materiálů z popela ze spalování, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zpracování odpadu dotčeného zařízení nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

⁵³ Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

- d. Požadavek, aby koneční příjemci režimu neobdrželi podporu z jiných nástrojů Unie na pokrytí těchto nákladů.
3. Částku, na kterou se vztahuje prováděcí dohoda, strukturu poplatků pro prováděcího partnera a požadavek použít veškeré nevyužité výnosy ze systému, a to i po roce 2026, pro stejné účely politiky.
4. Požadavky na monitorování, audit a kontrolu, včetně těchto povinností:
1. Popis monitorovacího systému prováděcího partnera pro podávání zpráv o mobilizovaných dotacích.
 2. Popisu postupů prováděcího partnera, které zajistí prevenci, odhalování a nápravu případů podvodů, korupce a střetu zájmů.
 3. Povinnost ověřit způsobilost každé operace v souladu s požadavky stanovenými v prováděcí dohodě před poskytnutím subvence na operaci.
 4. Povinnost provádět audity ex post založené na posouzení rizik v souladu s plánem auditů GSE. Tyto audity ověřují i) účinnost kontrolních systémů, včetně odhalování podvodů, korupce a střetu zájmů; II) dodržování zásady „významně nepoškozovat“, pravidel státní podpory a požadavků na klimatické cíle; a iii) že je splněn požadavek, aby koneční příjemci režimu neobdrželi podporu z jiných nástrojů Unie na pokrytí těchto nákladů. Audity rovněž ověří zákonnost transakcí a dodržování podmínek platných grantových dohod prováděcí dohody.

Investice 2.1 – Posilování inteligentních sítí

Cílem této investice je modernizace infrastruktury a digitalizace elektrické distribuční sítě. Investice spočívá v poskytování grantů provozovatelům distribučních sítí na financování intervencí, které zvyšují hostitelskou kapacitu distribuční sítě, jakož i kapacitu, kterou mají domácnosti k dispozici pro elektrifikaci své spotřeby energie.

Investice 2.2 – Zásahy ke zvýšení odolnosti elektrické sítě

Cílem této investice je zvýšit odolnost elektrické sítě vůči extrémním povětrnostním jevům, a snížit tak pravděpodobnost dlouhodobého přerušení dodávek elektřiny. Investice spočívá v poskytování grantů provozovatelům přenosových a distribučních soustav na práce na elektrizační infrastruktuře.

Investice 3.1 – Výroba vodíku v brownfieldech (vodíkové údolí)

Cílem této investice je vytvořit nová vodíková údolí, tj. místní výrobu a využívání vodíku z obnovitelných zdrojů v průmyslu, malých a středních podnicích a místní dopravě. Investice spočívá v poskytování grantů na provádění projektů výroby vodíku v opuštěných průmyslových oblastech.

Investice 3.2 – Využití vodíku v průmyslu, který lze obtížně zbrat

Tato investice spočívá v podpoře výzkumu, vývoje a inovací v oblasti průmyslových procesů za účelem rozvoje iniciativ pro využívání vodíku v průmyslových odvětvích, která využívají metan jako zdroj energie pro tepelnou energii (cement, papírný, keramický průmysl, sklářský průmysl atd.). Odvětví fosilních paliv, jako jsou ropné rafinerie, není způsobilé. Toto opatření podpoří výrobu vodíku na základě elektrolýzy s využitím obnovitelných zdrojů energie ve smyslu směrnice (EU) 2018/2001 (směrnice o obnovitelných zdrojích) nebo elektřiny z rozvodné sítě.

Aby se zajistilo, že opatření bude v souladu se zásadou „významně nepoškozovat“ v rámci Nástroje pro oživení a odolnost, jak je stanoveno v technických pokynech k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti v nadcházejících výzvách vylučují činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS), které dosahují předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty. Pokud činnost dosahuje předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší, ale stále nižší než příslušné referenční hodnoty, uvede se vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

Investice 3.4 – Zkoušky vodíku pro železniční mobilitu a silniční dopravu

Cílem této investice je přispět k využívání vodíku pro účely doplňování paliva.

Tato investice spočívá ve výstavbě čerpacích stanic pro železnice na bázi vodíku, které se budou pokud možno nacházet v blízkosti místních závodů na výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů a/nebo dálničních vodíkových čerpacích stanic, a čerpacích stanic pro silniční dopravu na bázi vodíku.

Investice 3.5 – Výzkum a vývoj vodíku

Cílem této investice je podpořit výzkum a vývoj v celém hodnotovém řetězci vodíku. Investice spočívá v podpoře projektů výzkumu a vývoje vodíku týkajících se výroby zeleného vodíku, skladování vodíku, jeho přepravy a transformace na deriváty a e-paliva, palivové články a integrované inteligentní systémy řízení infrastruktury založené na vodíku.

Investice 4.2 – Vývoj systémů rychlé hromadné dopravy

Cílem opatření je zvýšit rychlý provoz systému hromadné dopravy a upřednostnit přechod od automobilové dopravy k veřejné dopravě. Tato investice spočívá ve výstavbě nových a rozšíření stávajících tratí systémů rychlé hromadné dopravy, modernizaci infrastruktury systémů rychlé hromadné dopravy a nákupu kolejových vozidel s nulovými emisemi pro systémy rychlé hromadné dopravy.

Investice 4.4.1 – Posílení vozového parku regionální veřejné dopravy s nulovými emisemi

Cílem investice je snížit emise skleníkových plynů a modernizovat vozový park veřejných autobusů. Tato investice spočívá v nákupu autobusů s nulovými emisemi a v instalaci dobíjecích stanic.

Investice 4.4.2 – Posílení vozového parku regionální veřejné železniční dopravy vlaky s nulovými emisemi a univerzální službou

Cílem investice je snížit emise skleníkových plynů ze železniční dopravy a modernizovat železniční vozový park. Tato investice spočívá v registraci nejméně 97 osobních vlaků s nulovými emisemi.

Investice 4.4.3 – Obnova vozového parku pro velení národní hasičské jednotky

Cílem investice je snížit emise skleníkových plynů a modernizovat flotilu požární ochrany. Tato investice spočívá v pořízení nejméně 3800 vozidel pro Národní hasičskou brigádu.

Investice 5.1 – Podpora výrobního systému pro ekologickou transformaci, technologie pro nulové čisté emise a konkurenceschopnost a odolnost strategických dodavatelských řetězců

Toto opatření sestává ze dvou dílčích investic.

Dílčí investice 1:

Tato dílčí investice sestává z veřejné investice do nástroje „Technologie pro nulové čisté emise“ s cílem stimulovat soukromé investice a zlepšit přístup k financování v oblasti energetické účinnosti, výroby energie z obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu a udržitelné transformace výrobního procesu.

Investice podpoří:

- i) ekologickou transformaci vnitrostátního výrobního systému na různých úrovních podporou investic do posílení výrobních řetězců pro zařízení a jejich přímé a nepřímé složky relevantní pro ekologickou transformaci (například technologie skladování baterií a energie, solární a větrné technologie, tepelná čerpadla a geotermální technologie, vodíkové technologie a zařízení pro zachycování a ukládání uhlíku),
- ii) energetickou účinnost výrobních procesů (rovněž prostřednictvím výroby pro vlastní spotřebu elektřiny z obnovitelných zdrojů, s výjimkou biomasy),
- iii) udržitelnost výrobních procesů, a to i s ohledem na oběhové hospodářství a účinnější využívání zdrojů.

Investice i) zahrnuje tyto produktové řady:

- První se zaměřuje na výrobu fotovoltaických nebo větrných technologií a zvýší výrobní kapacitu fotovoltaických nebo větrných technologií nejméně o 4 GW/rok.
- Druhý se zaměřuje na výrobu baterií a zvýší výrobní kapacitu baterií nejméně o 28 GW/rok.

Nástroj funguje tak, že poskytuje nevratné granty, subvencované půjčky a úrokové subvence přímo soukromému sektoru.

Nástroj řídí Invitalia S.p.A. jako prováděcí partner. Facilita zahrnuje tyto finanční nástroje:

- Smlouva o rozvoji, která podporuje projekty v oblasti technologií pro nulové čisté emise vyšší než 20000000 EUR poskytováním grantů, úrokových subvencí a subvencovaných úvěrů.
- Fond pro průmyslovou transformaci, který podporuje projekty v rozmezí od 3000000 EUR do 20000000 EUR poskytováním grantů.

Za účelem provedení investice do nástroje podepíše Itálie a společnost Invitalia S.p.A. prováděcí dohodu, která obsahuje tento obsah:

1. Popis rozhodovacího procesu v rámci nástroje: Konečná investiční rozhodnutí a rozhodnutí o přidělení finančních prostředků facility přijímá investiční výbor nebo jiný rovnocenný řídicí orgán a schvaluje je většinou hlasů členů, kteří jsou nezávislí na vládě.
2. Klíčové požadavky související investiční politiky, které zahrnují:
 - a. Popis finančních produktů a způsobilých konečných příjemců.
 - b. Požadavek, aby všechny podporované investice byly ekonomicky životaschopné.
 - c. Požadavek na dodržování zásady „významně nepoškozovat významně“, jak je stanoveno v technických pokynech k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Investiční politika vylučuje ze způsobilosti zejména tento seznam činností a aktiv: i) činnosti a aktiva související s fosilními palivy, včetně následného využití,⁵⁴ ii) činnosti a aktiva v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty⁵⁵, iii) činnosti a aktiva související se skládkami odpadu, spalovnami⁵⁶ a mechanicko-biologickými čistírnami odpadů⁵⁷.
 - d. Požadavek, aby koneční příjemci nástroje neobdrželi podporu z jiných nástrojů Unie na pokrytí stejných nákladů.
3. Částka, na kterou se vztahuje prováděcí dohoda, struktura poplatků pro prováděcího partnera a požadavek na opětovné investování veškerých prostředků získaných z předchozích operací v souladu s investiční politikou nástroje.
4. Požadavky na monitorování, audit a kontrolu, včetně těchto povinností:
 - a. Popisu monitorovacího systému prováděcího partnera, který bude podávat zprávy o mobilizovaných investicích.

⁵⁴ S výjimkou a) aktiv a činností v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související infrastruktury pro přenos a distribuci zemního plynu, jež jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a b) činností a aktiv podle bodu ii), u nichž je používání fosilních paliv dočasné a technicky nevyhnutelné pro včasný přechod na provoz bez fosilních paliv.

⁵⁵ Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

⁵⁶ Toto vyloučení se nevztahuje na činnosti v rámci tohoto opatření v zařízeních výlučně určených k nakládání s nerecyklovatelným nebezpečným odpadem a na stávající zařízení, pokud je účelem činností v rámci tohoto opatření zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování či používání nebo získávání materiálů z popela ze spalování, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zpracování odpadu dotčeného zařízení nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

⁵⁷ Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

- b. Popis postupů prováděcího partnera, které zajistí prevenci, odhalování a nápravu podvodů, korupce a střetů zájmů.
- c. Povinnost ověřit způsobilost každé operace v souladu s požadavky stanovenými v prováděcí dohodě před přijetím závazku k financování operace.
- d. Povinnost provádět audit ex post založené na posouzení rizik v souladu s plánem auditu Invitalia S.p.A. Tyto audity ověřují:
 - i. účinnost kontrolních systémů, včetně odhalování podvodů, korupce a střetu zájmů;
 - ii. soulad se zásadou „významně nepoškozovat“, pravidly státní podpory a požadavky na klimatické cíle; a pokud
 - iii. že je splněn požadavek, aby koneční příjemci nástroje neobdrželi podporu z jiných nástrojů Unie na pokrytí stejných nákladů. Audit rovněž ověřují legalitu operací a dodržování podmínek příslušné prováděcí dohody.

5. Požadavky na investice v oblasti klimatu prováděné prováděcím partnerem: nejméně 460 000 000 EUR z investice Nástroje pro oživení a odolnost do tohoto nástroje přispěje k cílům v oblasti změny klimatu v souladu s přílohou VI nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost⁵⁸.

Dílčí investice 2:

Tato dílčí investice sestává z veřejné investice do nástroje „Konkurenceschopnost a odolnost strategických dodavatelských řetězců“ s cílem stimulovat soukromé investice a zlepšit přístup k financování s cílem posílit průmyslové dodavatelské řetězce.

Investice podpoří projekty související s klíčovými strategickými hodnotovými řetězci, jako jsou programy průmyslového rozvoje a programy rozvoje ochrany životního prostředí.

Nástroj funguje tak, že poskytuje nevratné granty, subvencované půjčky a úrokové subvence přímo soukromému sektoru.

Nástroj řídí Invitalia S.p.A. jako prováděcí partner.

Za účelem provedení investice do nástroje podepíší Itálie a Invitalia prováděcí dohodu, která bude obsahovat tento obsah:

1. Popis rozhodovacího procesu v rámci nástroje: Konečná investiční rozhodnutí a rozhodnutí o přidělení finančních prostředků facility přijímá investiční výbor nebo jiný rovnocenný řídicí orgán a schvaluje je většinou hlasů členů, kteří jsou nezávislí na vládě.
2. Klíčové požadavky související investiční politiky, které zahrnují:
 - i) Popis finančního produktu (produktů) a způsobilých konečných příjemců.
 - ii) Požadavek, aby všechny podporované investice byly ekonomicky životaschopné.
 - iii) Požadavek na dodržování zásady „významně nepoškozovat významně“, jak je stanoveno v technických pokynech k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Investiční politika vylučuje ze způsobilosti zejména tento seznam činností a aktiv: i) činnosti a aktiva související s fosilními palivy, včetně následného využití,⁵⁹ ii) činnosti a aktiva v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových

⁵⁸ Koneční příjemci přidružení ke konkrétním projektům jsou povinni pro účely výpočtu příspěvku v oblasti klimatu poskytnout odůvodnění vybrané oblasti intervence pro každý podporovaný projekt spolu s popisem projektu. Pro účely výpočtu příspěvku v oblasti klimatu koneční příjemci z vlastního kapitálu, kvazivlastního kapitálu, podnikových dluhopisů nebo rovnocenných nástrojů, které nejsou zaměřeny na konkrétní projekty, odůvodní vybrané oblasti intervence. Prováděcí partner je rovněž povinen předkládat členskému státu pololetní zprávu o provádění každého projektu/činnosti.

⁵⁹ S výjimkou a) aktiv a činností v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související infrastruktury pro přenos a distribuci zemního plynu, jež jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a b) činností a aktiv podle bodu ii), u nichž je používání fosilních paliv dočasné a technicky nevyhnutelné pro časný přechod na provoz bez fosilních paliv.

plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty⁶⁰, iii) činnosti a aktiva související se skládkami odpadu, spalovnami⁶¹ a mechanicko-biologickými čistírnami odpadů⁶².

- iv) Požadavek, aby koneční příjemci nástroje neobdrželi podporu z jiných nástrojů Unie na pokrytí stejných nákladů.
- 3. Částka, na kterou se vztahuje prováděcí dohoda, struktura poplatků pro prováděcího partnera a požadavek na opětovné investování veškerých prostředků získaných z předchozích operací v souladu s investiční politikou nástroje.
- 4. Požadavky na monitorování, audit a kontrolu, včetně těchto povinností:
 - a. Popisu monitorovacího systému prováděcího partnera, který bude podávat zprávy o mobilizovaných investicích.
 - b. Popisu postupů prováděcího partnera, které zajistí prevenci, odhalování a nápravu podvodů, korupce a střetů zájmů.
 - c. Povinnost ověřit způsobilost každé operace v souladu s požadavky stanovenými v prováděcí dohodě před přijetím závazku k financování operace.
 - d. Povinnost provádět audity ex post založené na posouzení rizik v souladu s plánem auditu ZCHO Invitalia. Tyto audity ověří:
 - i. účinnost kontrolních systémů, včetně odhalování podvodů, korupce a střetu zájmů;
 - ii. soulad se zásadou „významně nepoškozovat“, pravidly státní podpory a požadavky na klimatické cíle; a pokud
 - iii. že je splněn požadavek, aby koneční příjemci nástroje neobdrželi podporu z jiných nástrojů Unie na pokrytí stejných nákladů. Audity rovněž ověřují legalitu operací a dodržování podmínek příslušné prováděcí dohody.

Investice 5.2 – Rozvoj mezinárodního, průmyslového a vedoucího postavení v oblasti výzkumu a vývoje v oblasti vodíku

Cílem této investice je podpořit hodnotový řetězec vodíku v Itálii. Tato investice spočívá ve financování: 1) významné projekty společného evropského zájmu zvyšující výrobní kapacitu elektrolyzérů, 2) další projekty pro výrobu elektrolyzérů, 3) průmyslové investice podporující hodnotový řetězec vodíku, včetně výzkumu a vývoje a odborné přípravy.

Investice 5.3 – Rozvoj mezinárodního, průmyslového a vedoucího postavení v oblasti výzkumu a vývoje v oblasti elektrických autobusů

Tato investice spočívá v podpoře přibližně 45 projektů, které mohou podpořit digitální a ekologickou transformaci odvětví autobusové dopravy na produktové elektrické a propojené autobusy. Očekává se rovněž, že tyto investice podpoří investice do obnovy vozového parku pro elektromobily (bez zahrnutí hybridních autobusů).

⁶⁰ Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

⁶¹ Toto vyloučení se nevztahuje na činnosti v rámci tohoto opatření v zařízeních výlučně určených k nakládání s nerecyklovatelným nebezpečným odpadem a na stávající zařízení, pokud je účelem činností v rámci tohoto opatření zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování či používání nebo získávání materiálů z popela ze spalování, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zpracování odpadu dotčeného zařízení nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

⁶² Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

Investice 5.4 – Kapitálová injekce do Fondu pro ekologickou transformaci (dále jen „GTF“) spravovaného společností CDP Venture Capital SGR

Cílem tohoto opatření je podpořit růstový potenciál italského hospodářství prostřednictvím pobídek pro soukromé investice, zlepšením přístupu k financování pro začínající podniky zapojené do ekologické transformace a rozvojem trhu rizikového kapitálu v tomto odvětví. Opatření spočívá ve kapitálové injekci ve výši 250 000 000 EUR do Fondu pro ekologickou transformaci (dále jen „GTF“) spravovaného společností CDP Venture Capital SGR.

CDP Venture Capital SGR přijme investiční politiku pro použití vlastního kapitálu. Investiční politika obsahuje popis finančního produktu (finančních produktů) s očekávaným typem způsobilých konečných příjemců, u nichž se očekává, že kapitál podpoří, včetně očekávaného harmonogramu provádění v délce 15 let a poplatku za správu ve výši maximálně 13 %.⁶³ GTF působí tak, že přímo či nepřímo poskytuje kapitálovou, kvazikapitálovou, dluhovou či kvazidluhovou podporu.⁶⁴ CDP Venture Capital SGR přijme auditní a kontrolní systém popsáný v pokynech „Linee Guida per le attività di rendicontazione e controllo dei Fondi DTF e GTF“ pro použití vlastního kapitálu. Investiční politika vyžaduje, aby finanční produkty, které kapitál podporuje, splňovaly zásadu „významně nepoškozovat“ stanovenou v technických pokynech k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). V případě obecné podpory začínajícím podnikům investiční politika vyloučí zejména společnosti, které se významně zaměřují⁶⁵ na tato odvětví: i) výroba energie z fosilních paliv a související činnosti⁶⁶; II) energeticky náročná odvětví a/nebo průmyslová odvětví s vysokými emisemi CO₂⁶⁷; III) výroba, pronájem nebo prodej znečišťujících vozidel⁶⁸; IV) sběr, zpracování a likvidace odpadu⁶⁹, v) zpracování jaderného paliva, výroba jaderné energie. Investiční politika navíc vyžaduje soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Maximální strop ve výši 13 % ⁶³ zejména nezahrnuje převedené zájemce, výkonnostní poplatky související s GTF a veškeré náklady a poplatky za správu související s fondy třetích stran.

⁶⁴ V případě přímých investic GTF působí tak, že poskytuje kapitálovou nebo kvazikapitálovou podporu; v případě nepřímých investic působí GTF prostřednictvím financování fondů třetích stran, které působí tak, že poskytují alespoň jednu z těchto možností: kapitálové nebo kvazikapitálové nástroje nebo dluhové či kvazidluhové nástroje.

⁶⁵ Má se za to, že se konečný příjemce „významně zaměřuje“ na určité odvětví nebo podnikatelskou činnost, pokud je takové odvětví nebo činnost označena za podstatnou součást podnikatelské činnosti konečného příjemce, resp. ve vztahu k hrubému příjmu, zisku nebo klientské základně konečného příjemce. Hrubý příjem z odvětví nebo činnosti podléhající omezením nesmí v žádném případě překročit 50 % hrubého příjmu.

⁶⁶ S výjimkou a) aktiv a činností v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související infrastruktury pro přenos a distribuci zemního plynu, jež jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a b) činností a aktiv podle bodu ii), u nichž je používání fosilních paliv dočasné a technicky nevyhnutelné pro včasný přechod na provoz bez fosilních paliv.

⁶⁷ Včetně činností a aktiv v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS), které dosahují předpokládaných emisí skleníkových plynů, jež nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty. Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

⁶⁸ Znečišťující vozidla jsou definována jako vozidla, která nemají nulové emise.

⁶⁹ Tato výjimka se nevztahuje na činnosti v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou činnosti v rámci daného opatření zaměřeny na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci daného opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

E.4. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjčky

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M2C2–5	Investice 1.4 Vývoj biomethanu podle kritérií pro podporu oběhového hospodářství	Milník	Prováděcí dohoda, právní dohody podepsané s konečnými příjemci a dokončení investic	Vstup v platnost prováděcí dohody, podepsaných právních dohod a osvědčení o převodu	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ	2026	Vstup prováděcí dohody v platnost. Itálie převede 2 236 020 000 EUR do GSE pro tento nástroj. GSE uzavře s konečnými příjemci právní grantové dohody na částku nezbytnou k využití 100 % investice z Nástroje pro oživení a odolnost do režimu (s přihlédnutím k poplatkům za správu).
M2C2–9	Investice 2.1 Posílení inteligentních sítí	Cílová	Inteligentní síť – zvýšení kapacity sítě pro distribuci energie z obnovitelných zdrojů	NEPOUŽ.	Číslo	0	1 000	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2024	Zvýšení kapacity sítě pro distribuci energie z obnovitelných zdrojů nejméně o 1 000 MW
M2C2–17	Investice 3.4 Zkoušky vodíku pro železniční mobilitu a silniční dopravu	Cílová	Počet vybudovaných vodíkových čerpacích stanic	NEPOUŽ.	Číslo	0	29	ČTVRTLETÍ	2026	Osvědčení o dokončení se vydávají pro výstavbu nejméně osmi čerpacích stanic pro železnice založených na vodíku na

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										nejméně pěti železničních tratích a pro nejméně 21 čerpacích stanic na bázi vodíku pro silniční dopravu.
M2C2–19	Investice 3.5 Výzkum a vývoj vodíku	Cílová	Počet projektů výzkumu a vývoje v oblasti vodíku	NEPOUŽ.	Číslo	0	10	ČTVRTLETÍ	2026	Zprávy o dokončení výzkumných činností vydané pro nejméně 10 projektů v oblasti výzkumu a vývoje v následujících oblastech; a) Výroba zeleného vodíku skladování, přeprava a přeměna vodíku na deriváty a e-paliva C) Palivové články d) Integrované inteligentní řízení inteligentních infrastruktur založených na vodíku
M2C2–24	Investice 4.2 Rozvoj systémů rychlé hromadné dopravy	Milník	Zadávání všech veřejných zakázek na vybudování infrastruktury pro systémy rychlé hromadné dopravy	Oznámení o zadání všech veřejných zakázek	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2023	Oznámení o zadání všech veřejných zakázek na výstavbu infrastrukturních projektů, jak jsou definovány v popisu opatření.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M2C2–25	Investice 4.2 Rozvoj systémů rychlé hromadné dopravy	Milník	Zadávání všech veřejných zakázek na nákup kolejových vozidel s nulovými emisemi a intervence na modernizaci infrastruktury systémů rychlé hromadné dopravy	Oznámení o zadání všech veřejných zakázek	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ 3	2024	Oznámení o zadání všech veřejných zakázek na nákup nejméně 85 jednotek kolejových vozidel a nejméně 5 zásahů na modernizaci infrastruktury systémů rychlé hromadné dopravy, jak je definováno v popisu opatření.
M2C2–26	Investice 4.2 Rozvoj systémů rychlé hromadné dopravy	Milník	Vybudovaná nebo modernizovaná veřejná infrastruktura pro rychlý rozvoj hromadné dopravy, zakoupená kolejová vozidla	Vydaná osvědčení o dokončení nebo registraci	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ	2026	- Osvědčení o dokončení prací vydaná pro nejméně 186 km infrastruktury veřejné dopravy ve funkčních městských oblastech. - Registrace nejmeně 311 jednotek kolejových vozidel s nulovými emisemi pro hromadnou rychlou dopravu ve funkčních městských oblastech. - Osvědčení o dokončení vydané pro nejmeně 10 modernizačních zásahů pro infrastrukturu rychlé hromadné dopravy, které mohou zahrnovat

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										jejich digitalizaci. Tyto zásahy zahrnují modernizaci stanic metra a infrastruktury kolejí metra, zabezpečovací systémy pro železniční nebo tramvajovou dopravu a veřejné tranzitní depy. Investice nezahrnuje výstavbu nebo modernizaci silnic nad rámec působnosti zásahu, pokud se nejedná o nedílnou součást infrastruktury umožňující provoz kolejových vozidel s nulovými emisemi.
M2C2–31	Investice 4.4.3: Obnovená flotila pro velení národní hasičské jednotky	Milník	Zadání všech veřejných zakázek na obnovu vozového parku Národního hasičského sboru	Oznámení o zadání všech zakázek na obnovu letadlového parku pro Národní hasičský sbor	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽÍJE SE	ČTVRTLETÍ	2024	Oznámení o zadání všech veřejných zakázek na pořízení vnitrostátních hasičských vozidel.
M2C2–32	Investice 4.4.1: Posílení vozového parku regionální	Milník	Zadávání všech veřejných zakázek na posílení	Oznámení o zadání všech zakázek	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2023	Oznámení o zadání veřejných zakázek na pořízení nejméně 3000

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	veřejné autobusové dopravy nízkopodlažními autobusy s nulovými emisemi		vozového parku regionální veřejné autobusové dopravy nízkopodlažními autobusy s nulovými emisemi							nízkopodlažních autobusů s nulovými emisemi.
M2C2–34	Investice 4.4.1: Posílení vozového parku regionální veřejné autobusové dopravy nízkopodlažními autobusy s nulovými emisemi	Cílová	Počet nízkopodlažních autobusů s nulovými emisemi registrovaných T1	NEPOUŽ.	Číslo	0	800	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2024	Registrace nejméně 800 nízkopodlažních autobusů s nulovými emisemi pořízených v rámci M2C2–32 za účelem posílení příslušného vozového parku.
M2C2–34a	Investice 4.4.2: Posílení vozového parku regionální veřejné železniční dopravy o vlaky s nulovými emisemi a vozy pro univerzální službu	Cílová	Počet vlaků s nulovými emisemi	NEPOUŽ.	Číslo	0	25	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2024	Dodání nejméně 25 vlaků s nulovými emisemi.
M2C2–35a	Investice 4.4.2: Posílení vozového parku regionální veřejné železniční dopravy o vlaky s	Cílová	Počet registrovaných vlaků	NEPOUŽ.	Číslo	25	97	ČTVRTLETÍ	2026	Registrace nejméně 97 vlaků s nulovými emisemi. Způsobilými vlaky jsou elektrické vlaky, vodíkové

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	nulovými emisemi a vozy pro univerzální službu									palivové články a až 20 bimodálních vlaků.
M2C2–38a	Investice 5.1. Podpora výrobního systému pro ekologickou transformaci, technologie pro nulové čisté emise a konkurenceschopnost a odolnost strategických dodavatelských řetězců	Milník	Prováděcí dohoda	Vstup prováděcí dohody v platnost	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2024	Vstup prováděcí dohody v platnost.
M2C2–39	Investice 5.1 Podpora výrobního systému pro ekologickou transformaci, technologie pro nulové čisté emise a konkurenceschopnost a odolnost strategických dodavatelských řetězců	Milník	Italské ministerstvo pro podniky a společnost Made dokončilo převod finančních prostředků společnosti Invitalia S.p.A.	Potvrzení o převodu	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2024	Itálie převede 3 500 000 000 EUR do společnosti Invitalia v rámci nástroje.
M2C2–40	Investice 5.1. Podpora výrobního	Milník	Pozměňující prováděcí dohoda,	Vstup v platnost pozměněné	NEPOUŽ.	0	100	ČTVRTLETÍ	2026	Změna prováděcí dohody.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	systému pro ekologickou transformaci, technologie pro nulové čisté emise a konkurenceschopnost a odolnost strategických dodavatelských řetězců		právní dohody podepsané s konečnými příjemci a dokončení investic	prováděcí dohody, právních dohod podepsaných s konečnými příjemci a osvědčení o převodu						Itálie převede 400 000 000 EUR do společnosti Invitalia v rámci nástroje. Invitalia uzavře s konečnými příjemci právní dohody o financování na částku nezbytnou k využití 100 % z 3 900 000 000 EUR investic z Nástroje pro oživení a odolnost (spříhlédnutím k poplatkům za správu). Nejméně 460 milionů EUR z tohoto financování přispěje k cílům v oblasti klimatu za použití metodiky uvedené v příloze VI nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost. Konkrétně: —Nejméně 700 000 000 EUR se přidělí na dílčí investici 1 Technologie pro nulové čisté emise; —Zbývající investice z Nástroje pro oživení a odolnost se přidělí na dílčí

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										investici 2 Konkurenceschopnost a odolnost strategických dodavatelských řetězců, včetně polovodičových projektů. Maximálně 400 000 000 EUR v rámci dílčí investice 2 se přidělí zemědělsko-průmyslovému a zemědělsko-potravinářskému odvětví.
M2C2–42a	Investice 5.4 – Kapitálová injekce do Fondu pro ekologickou transformaci (GTF)	Milník	Kapitálová injekce do Fondu pro ekologickou transformaci	Potvrzení o převodu	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2024	Itálie převede 250 000 000 EUR do GTF. Kromě toho musí být investiční politika („Accordo Finanziario“) v souladu s popisem opatření.
M2C2–43	Investice 5.4: Kapitálová injekce do Fondu pro ekologickou transformaci (GTF)	Milník	Přijetí zprávy	Přijetí zprávy	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ	2026	Itálie předloží zprávu, v níž uvede opatření přijatá GTF za účelem provádění investiční politiky, včetně kroků podniknutých za účelem provádění finančních produktů, které má kapitál podpořit, jakož i očekávané kroky, které mají být přijaty k

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										dalšímu provádění těchto produktů. Ve zprávě se rovněž uvedou částky investované přímo/nepřímo a do každého finančního produktu.
M2C2–44	Investice 1.1 Vývoj agrovoltaických systémů	Milník	Zadávání všech veřejných zakázek na instalaci fotovoltaických solárních panelů v agrovoltaických systémech	Zveřejnění přijímacích vyhlášek s udělením (přidělením) všech veřejných zakázek na instalaci fotovoltaických solárních panelů v agrovoltaických systémech	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2024	Zveřejnění přijímacích vyhlášek s udělením (vydáním) všech veřejných zakázek na instalaci fotovoltaických solárních panelů a měřících přístrojů v agrovoltaických systémech.
M2C2–45	Vývoj agrovoltaických systémů	Milník	Prováděcí dohoda, právní dohody podepsané s konečnými příjemci a dokončení investic	Vstup v platnost prováděcí dohody, podepsané právní dohody, osvědčení o převodu				ČTVRTLETÍ	2026	Vstup prováděcí dohody v platnost. Itálie převede 1 099 000 000 EUR do GSE pro tento nástroj. GSE uzavře s konečnými příjemci právní grantové dohody na částku nezbytnou

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										k využití 100 % investice z Nástroje pro oživení a odolnost do režimu (s přihlédnutím k poplatkům za správu).
M2C2–47	Investice 1.2 Podpora obnovitelných zdrojů energie pro energetické komunity a spotřebitelé energie z obnovitelných zdrojů	Milník	Prováděcí dohoda, právní dohody podepsané s konečnými příjemci a dokončení investic	Vstup v platnost prováděcí dohody, podepsaných právních dohod a osvědčení o převodu	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ	2026	Vstup prováděcí dohody v platnost. Itálie převede 795 500 000 EUR do GSE pro tento nástroj. GSE uzavře s konečnými příjemci právní grantové dohody na částku nezbytnou k využití alespoň 100 % investice z Nástroje pro oživení a odolnost do režimu (s přihlédnutím k poplatkům za správu účtu).
M2C2–48	Investice 3.1 Výroba vodíku v brownfieldech (vodíkové údolí)	Milník	Zadání všech veřejných zakázek na projekty výroby vodíku v opuštěných průmyslových oblastech	Oznámení o zadání všech veřejných zakázek na výrobu vodíku v opuštěných průmyslových oblastech	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ 1	2023	Ocenění projektů na výrobu vodíku v opuštěných průmyslových oblastech. Finanční prostředky se poskytují na výrobu zeleného vodíku s méně než 3 tCO ₂ eq/tH ₂ , aby bylo dosaženo co nejlepšího výsledku, pokud jde o

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										dekarbonizaci. Toto opatření podpoří výrobu vodíku na základě elektrolýzy s využitím obnovitelných zdrojů energie ve smyslu směrnice (EU) 2018/2001 (směrnice o obnovitelných zdrojích) nebo elektřiny v síti.
M2C2–49	Investice 3.1 Výroba vodíku v brownfieldech (vodíkové údolí)	Cílová	Realizované projekty	NEPOUŽ.	Číslo	0	10	ČTVRTLETÍ	2026	Osvědčení o dokončení prací vydaná pro 10 projektů vodíkového údolí, včetně instalace 10 elektrolyzérů o kapacitě nejméně 1 MW. Odhady nákladů na připojení schválené developerem se vydávají pro elektrolyzéry vyžadující připojení k síti.
M2C2–50	Investice 3.2 Využití vodíku v těžko přizpůsobitelném průmyslu	Milník	Dohoda o podpoře přechodu z metanu na zelený vodík	Podpis dohody	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ 1	2023	Podpis dohody s vybranými vlastníky projektů na podporu přechodu z metanu na zelený vodík. Projekty se částečně věnují procesu výzkumu, vývoje a inovací a zčásti se věnují realizaci a testování průmyslového prototypu využívajícího vodík. Toto opatření podpoří výrobu vodíku na základě

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										elektrolýzy s využitím obnovitelných zdrojů energie ve smyslu směrnice (EU) 2018/2001 (směrnice o obnovitelných zdrojích) nebo elektřiny z elektrické sítě.
M2C2–52	Investice 5.2 Vodík	Milník	Výroba elektrolyzérů	Oznámení o zveřejnění všech veřejných zakázek	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ	2022	Zadání zakázky na výstavbu průmyslového závodu na výrobu elektrolyzérů.
M2C2–53	Investice 5.2 Vodík	Cílová	Postavené průmyslové závody	NEPOUŽ.	Číslo	0	1	ČTVRTLETÍ	2026	Osvědčení o dokončení prací vydaná pro výstavbu alespoň jednoho průmyslového závodu na výrobu elektrolyzérů nebo modulárních komínů. Celková souhrnná výrobní kapacita závodu (závodů) musí dosáhnout nejméně 890 MW/rok.

F. MISE 2 SLOŽKA 3 – Energetická účinnost a rekvalifikace budov

Energetická účinnost je základním kamenem této složky, která je rozdělena do tří hlavních pilířů.

- Prvním pilířem je zavedení dočasné pobídky pro energetickou a protiseismickou renovaci soukromých nemovitostí prostřednictvím daňového odpočtu nákladů na intervence. Způsobilými zásahy jsou takové zásahy, které zvyšují energetickou náročnost obydlí alespoň o dvě kategorie energetického certifikátu a dosahují v průměru zlepšení spotřeby energie o více než 30 %.
- Druhým pilířem této složky je zlepšení účinnosti a bezpečnosti veřejných škol a soudních budov.
- Třetí pilíř je zaměřen na podporu výstavby a rozšiřování účinných sítí dálkového vytápění v městských oblastech.

Kromě toho existuje řada reforem, které mají zjednodušit a urychlit provádění projektů zaměřených na zlepšení energetické účinnosti budov.

Očekává se, že tato složka výrazně přispěje k dosažení cílů Itálie v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030, neboť civilní odvětví je odpovědné za téměř polovinu celkové spotřeby energie v Itálii. Většina budov byla postavena před přijetím kritérií pro úspory energie a před vstupem příslušných právních předpisů v platnost, takže potřeby, pokud jde o energetickou účinnost a přizpůsobení se seismickým rizikům, jsou značné.

Tato složka se zabývá částí doporučení pro zemi č. 3 z roku 2020, v němž Rada Itálii doporučila, aby přijala opatření s cílem „Zaměřit investice na ekologickou a digitální transformaci, zejména na [...] hospodaření s vodou, jakož i na posílení digitální infrastruktury s cílem zajistit poskytování základních služeb“. Zabývá se rovněž částmi doporučení pro jednotlivé země z roku 2019 č. 3 („Hocus economic policy on the quality of infrastructure on the quality of infrastructure, a to s přihlédnutím k regionálním rozdílům. [...] a zlepšit účinnost veřejné správy [...] urychlením digitalizace a zvýšením účinnosti a kvality místních veřejných služeb“).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

F.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Investice 2.1: Posílení ekobonusu pro energetickou účinnost

Cílem tohoto opatření je podpořit energetickou renovaci obytných budov. Opatření spočívá v poskytování podpory ve formě daňového odpočtu nebo, jako alternativa k nástroji odpočtu daně, ve formě finančních nástrojů (tzv. „převod kreditů“ a „fakturace“) konkrétním kategoriím organizací a domácností.

Reforma 1.1 – Zjednodušení a urychlení postupů pro zásahy v oblasti energetické účinnosti

Cílem této reformy je zjednodušit a urychlit postupy provádění intervencí souvisejících s energetickou účinností. Skládá se ze čtyř hlavních opatření:

- **Spuštění národního portálu pro energetickou účinnost budov:** Portál podporuje občany a provozovatele při řízení projektů v oblasti energetické účinnosti a je snadným zdrojem přístupu k informacím pro osoby s rozhodovací pravomocí. Obsahuje informace o energetické náročnosti vnitrostátního fondu budov, od nichž se očekává, že podnikům a občanům pomohou při rozhodování o snížení energetické náročnosti jejich majetku. Zřizuje se jednotné kontaktní místo pro poskytování pomoci a všech užitečných informací občanům a podnikům v souvislosti s energetickým mapováním budov, dodržováním odvětvových předpisů, hodnocením potenciálu pro účinnost a výběr priorit pro opatření, včetně plánů přestavby ve fázích, výběrem nejvhodnějších propagačních nástrojů pro daný účel a odbornou přípravou odborných dovedností.
- **Posílení činností v rámci plánu informování a odborné přípravy zaměřeného na civilní sektor** – plán v oblasti informací a odborné přípravy zohlední potřebu rozvíjet jak konkrétní iniciativy zaměřené na odstranění informační mezery koncových uživatelů v sektoru bydlení, tak vhodné vzdělávací činnosti týkající se pobídek a nejúčinnějších zásahů pro společnosti, které nabízejí energetické služby, které provádějí intervence, a pro správce kondominia. Plán bude vypracován s ohledem na potřeby vyplývající

z opatření Superbonus s cílem maximalizovat jeho účinnost a položit základy trvalé kultury účinnosti při výstavbě.

- **Aktualizace a posílení Národního fondu pro energetickou účinnost:** Po revizi nařízení o zřízení a řízení Národního fondu pro energetickou účinnost (článek 15 legislativního nařízení č. 102/2014 a meziresortní vyhláška ze dne 22. prosince 2017) vstoupí v platnost změny s cílem podpořit posílení a větší využívání dostupných zdrojů.
- **Urychlení fáze provádění projektů financovaných z programu Centrální program obnovy veřejného sektoru EPAC:** Proveďte regulační přezkum zaměřený na podporu účinnějšího řízení zdrojů konkrétně přidělených na program obnovy budov ústřední veřejné správy (PREPAC).

F.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M2C3–1	Investice 2.1 – Posílení ekobonusu pro energetickou účinnost	Milník	Vstup v platnost rozšíření superbonusu	Ustanovení v právním aktu (právních aktech) uvádějící vstup v platnost	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2021	Právním aktem (právními akty) se prodlužují dávky Ecobonus a ismabonus do 31. prosince 2022 v případě kondominia a do 30. června 2023 v případě sociálního bydlení (IACP).
M2C3–2	Investice 2.1 – Posílení ekobonusu pro energetickou účinnost	Cílová	Renovace budov Superbonus T1	NEPOUŽ.	Číslo	0	17 000 000	ČTVRTLETÍ	2023	Kompletní renovace budov (alespoň 17 000 000 metrů čtverečních, což povede k úsporám primární energie ve výši nejméně 40 % a zvýšení alespoň dvou kategorií v certifikátu energetické účinnosti.
M2C3–3	Investice 2.1 – Posílení ekobonusu pro energetickou účinnost	Cílová	Renovace budov Superbonus T2	NEPOUŽ.	Číslo	17 000 000	35 800 000	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2025	Vydávají se certifikace („asseverazioni“) potvrzující renovaci budov na nejméně 35 800 000 metrů čtverečních, které vedou k úsporám primární energie ve výši nejméně 40 % zvýšení alespoň dvou kategorií v certifikátu energetické účinnosti (certifikace energetické náročnosti ve smyslu vyhlášky č. 63/2013 Sb.). V případech, kdy jsou plynové kondenzační kotle instalovány jako zvolená náhrada stávajících neúčinných kotlů na plyn, uhlí a ropu, musí mít výkon A. Náklady na instalaci plynových kondenzačních kotlů představují nejvýše 20 % celkových nákladů programu renovace. Celková odhadovaná úspora energie vytvořená intervencemi činí nejméně 191 Ktoe.

Pořadové číslo	Související Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M2C3–4	Reforma 1.1: Zjednodušení a urychlení postupů pro zásahy v oblasti energetické účinnosti	Milník	Zjednodušení a urychlení postupů pro zásahy v oblasti energetické účinnosti	Ustanovení v právním aktu (právních aktech) uvádějící vstup v platnost	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ	2022	Právní akt (právní akty) zjednoduší a urychlí postupy pro zásahy v oblasti energetické účinnosti tím, že: • Spuštění národního portálu pro energetickou účinnost budov: • Posílení aktivit informačních a školicích plánů zaměřených na civilní sektor • Aktualizace a posílení Národního fondu pro energetickou účinnost: • Urychlení fáze provádění projektů financovaných z programu PREPAC

F.3. Popis reforem a investic pro půjčky

Investice 1.1: Výstavba nových škol prostřednictvím výměny budov

Cílem opatření je vytvořit moderní a udržitelné školní struktury, zejména snížením spotřeby energie a zvýšením seismické bezpečnosti. Toto opatření spočívá v nahrazení části fondu budov veřejných škol.

Investice 1.2 – Rekvalifikace veřejných nemovitostí, které jsou částečně nebo zcela využívány výkonem spravedlnosti

Cílem opatření je rekvalifikovat a modernizovat budovy, které jsou částečně nebo zcela využívány výkonem spravedlnosti. Opatření spočívá v provádění renovací a úprav nemovitého majetku nacházejícího se v několika italských obcích, mimo jiné včetně zásahů v oblasti energetické účinnosti.

Investice 3.1: Podpora účinného dálkového vytápění

Cílem opatření je rozšířit využívání účinného dálkového vytápění na základě distribuce tepla vyrobeného z obnovitelných zdrojů, odpadního tepla nebo kombinované výroby tepla a elektřiny ve vysoce výkonných zařízeních. Opatření spočívá ve financování projektů souvisejících s výstavbou nových nebo rozšířením stávajících sítí dálkového vytápění, přičemž přednost mají projekty, které zaručují největší úspory v primární energii z neobnovitelných zdrojů.

F.4. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjčky

Pořadové číslo	Související Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M2C3–5	Investice 1.1: Výstavba nových škol prostřednictvím výměny budov	Milník	Zadávání všech veřejných zakázek na výstavbu nových škol prostřednictvím výměny budov za účelem modernizace energie ve školních budovách na základě veřejného nabídkového řízení	Oznámení o zadání všech veřejných zakázek v návaznosti na veřejné nabídkové řízení	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ 3	2023	Oznámení o zadání všech veřejných zakázek na výměnu nových škol, které jsou způsobilé pro financování, formalizované místními orgány o celkové rozloze nejméně 400 000 metrů čtverečních
M2C3–6	Investice 1.1: Výstavba nových škol prostřednictvím výměny budov	Cílová	Nahrazením budovy je vybudováno nejméně 166 nových škol.	NEPOUŽ.	Číslo	0	166	ČTVRTLETÍ 1	2026	Osvědčení o dokončení prací vydaná pro výstavbu nejméně 166 nových škol prostřednictvím výměny budov. Spotřeba primární energie 166 nových škol musí být nejméně o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie, jak dokládá vydávání certifikátů energetické náročnosti.
M2C3–7	Investice 1.2 – Výstavba budov, rekvalifikace a posílení nemovitého majetku v rámci výkonu spravedlnosti	Milník	Zadání všech veřejných zakázek na výstavbu nových budov, rekvalifikaci a posílení nemovitého majetku při výkonu spravedlnosti podepisuje veřejný zadavatel na základě veřejného zadávacího řízení.	Oznámení o zadání všech veřejných zakázek v návaznosti na veřejné nabídkové řízení	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2023	Oznámení o zadání všech veřejných zakázek na výstavbu budov, rekvalifikaci a posílení nemovitého majetku při výkonu spravedlnosti.

Pořadové číslo	Související Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M2C3–8	Investice 1.2 – Rekvalifikace veřejných nemovitostí, které jsou částečně nebo zcela využívány výkonem spravedlnosti	Cílová	Provedení prací na nejméně 289000 metrech čtverečních aktiv veřejných nemovitostí	NEPOUŽ.	Číslo	0	289 000	ČTVRTLETÍ 1	2026	Jsou vydávána osvědčení o dokončení prací na nejméně 289000 metrech čtverečních veřejných nemovitostí, které jsou částečně nebo zcela využívány výkonem spravedlnosti.
M2C3–9	Investice 3.1: Podpora účinného dálkového vytápění	Milník	Zakázky na zlepšení tepelných sítí uděluje Ministerstvo pro ekologickou transformaci na základě veřejného nabídkového řízení.	Oznámení o zadání všech veřejných zakázek v návaznosti na veřejné nabídkové řízení	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2022	Zadávání všech veřejných zakázek na výstavbu nových sítí dálkového vytápění nebo rozšíření stávajících sítí dálkového vytápění, které by měly zahrnovat požadavek na snížení spotřeby energie. Zadání zakázek projektům vybraným v rámci konkurenčních výzev k předkládání návrhů v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Pořadové číslo	Související Opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M2C3–10	Investice 3.1: Podpora účinného dálkového vytápění	Cílová	Výstavba nebo rozšíření sítí dálkového vytápění za účelem snížení spotřeby energie	NEPOUŽ.	KTOE	0	30	ČTVRTLETÍ 1	2026	Jsou vydávána osvědčení o dokončení prací na výstavbě nových sítí dálkového vytápění nebo o rozšíření stávajících sítí, které umožňují snížení spotřeby energie nejméně o 30 KTOE ročně, což je potvrzeno zprávou nezávislého inženýra. Investice musí splňovat podmínky stanovené v poznámce pod čarou č. 9 přílohy VI nařízení 241/2021/EU o Nástroji pro oživení a odolnost. Aby byly systémy dálkového vytápění způsobilé, musí jako hlavní zdroj tepla využívat teplo vyrobené z obnovitelných zdrojů, z odpadního tepla nebo z kombinované výroby tepla a elektřiny ve vysoce výkonných zařízeních. Fosilní paliva se používají pouze jako záloha.

G. MISE 2 SLOŽKA 4 – Územní plánování a vodní zdroje

Cílem této složky italského plánu na podporu oživení a odolnosti je řešit řadu dlouhodobých nedostatků souvisejících s hospodařením s vodními zdroji a hydrogeologickými riziky v Itálii a přijmout řadu opatření zaměřených na zachování biologické rozmanitosti. Toho má být dosaženo prostřednictvím významné a vyvážené kombinace reforem a investic v těchto různých rozměrech.

Pokud jde o reformy, složka navrhuje soubor opatření zaměřených především na zlepšení účinnosti hospodaření s vodními zdroji snížením roztržitosti odvětví, zavedením přiměřené cenové politiky a stanovením řady pobídek k řešení stávajících problémů souvisejících s nakládáním s odpadními vodami. Reformy v této složce zahrnují rovněž soubor opatření ke zjednodušení navrhování a provádění projektů týkajících se vodohospodářské infrastruktury a řízení a snižování hydrologických rizik.

Investice související s touto složkou přispějí ke zmírnění a lepšímu řízení hydrogeologického rizika v Itálii, a to jak z hlediska prevence, tak z hlediska přizpůsobení, a jejich cílem je zvýšit odolnost infrastruktury související s vodou. Kromě toho mají za cíl výrazně zlepšit hospodaření s vodními zdroji lepším nakládáním s odpadními vodami a významným snížením úniků vody, a to i v zemědělství. Investice posílí digitalizaci těchto odvětví a učiní je energeticky účinnějšími a lépe přizpůsobenými změně klimatu. Tato složka rovněž zahrnuje soubor opatření zaměřených na zachování biologické rozmanitosti a zelených ploch v souladu se strategií EU pro biologickou rozmanitost do roku 2030.

Tato složka se zabývá částí doporučení č. 3 z roku 2020, kterým Rada Evropské unie Itálii doporučila, aby přijala opatření s cílem „zaměřit investice do zelené a digitální transformace, zejména do [...] hospodaření s vodou, jakož i do posílené digitální infrastruktury s cílem zajistit poskytování základních služeb“. Zabývá se rovněž částmi doporučení pro jednotlivé země z roku 2019 č. 3 („Hospodářská politika související s investicemi, pokud jde o kvalitu infrastruktury, s přihlédnutím k regionálním rozdílům. [...] a zlepšit účinnost veřejné správy [...] urychlením digitalizace a zvýšením účinnosti a kvality místních veřejných služeb“).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

G.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 2.1 – Zjednodušení a urychlení postupů pro provádění intervencí proti hydrogeologické nestabilitě

Cílem této reformy je překonat stávající nedostatky ve správě hydrogeologických rizik, na které upozornil italský účetní dvůr. Spočívá ve zjednodušení a urychlení postupů pro provádění projektů v této oblasti, včetně stanovení maximálních lhůt pro každou fázi; upřednostnění intervencí v souladu s vnitrostátním posouzením rizik a článkem 6 rozhodnutí č. 1313/2013 EU a posouzení schopností EU a řízení rizik a se zásadou „nevýznamné škody“; stanovení plánu na zvýšení správní kapacity subjektů odpovědných za provádění těchto projektů a posílení koordinace mezi různými zúčastněnými úrovněmi správy, včetně zefektivnění informačních toků.

Reforma 2 – Reforma právního rámce pro lepší hospodaření s vodou a její udržitelné využívání

Cílem této reformy je řešit dlouhodobé problémy v odvětví vodohospodářství v Itálii, které se odrážejí v mnoha probíhajících řízeních o nesplnění povinnosti z důvodu nesouladu se směrnicí Rady 91/271/EHS, v nadměrné fragmentaci odvětví a při neexistenci vhodných pobídek a cenových politik. Očekává se, že plánovaná opatření výrazně sníží roztržitost odvětví snížením počtu hospodářských subjektů a podporou úspor z rozsahu, stanovením pobídek ke snížení úniků vody a nadměrné spotřeby vody v zemědělském odvětví a zavedením vhodných cenových politik pro udržitelnější spotřebu vody.

S regiony Kampánie, Kalábrie, Molise a Sicílie bude podepsán soubor memorand o porozumění, aby se snížila roztržitost počtu provozovatelů poskytujících vodohospodářské služby. Memorandum o porozumění stanoví cíle, pokud jde o zřízení orgánů místní samosprávy, snížení počtu provozovatelů a dosažení úspor z rozsahu s cílem vytvořit do dvou let od podpisu tohoto memoranda jediné provozovatele pro nejméně každých 40000 obyvatel.

Reforma 4.2 „Opatření k zajištění plných řídicích kapacit pro integrované vodohospodářské služby“

Cílem této reformy je řešit hlavní problémy v oblasti hospodaření s vodními zdroji a zvýšit účinnost systému.

Očekává se, že systém sníží stávající roztržitost počtu provozovatelů, což v některých částech země v současné době brání účinnému využívání vodních zdrojů. Očekává se rovněž, že reforma stanoví správné pobídky pro lepší využívání vodních zdrojů v zemědělství, zavede systém sankcí za nelegální těžbu vody a zavede systém cen, který lépe odráží zásadu „znečišťovatel platí“ a který je více v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“, aniž by došlo k rozšíření stávajících zavlažovacích systémů. Opatření se přijímají ve spolupráci s regiony, kde je hospodaření s vodními zdroji v současné době problematictější.

Investice 3.2 – Digitalizace národních parků a chráněných mořských oblastí

Cílem opatření je modernizovat a digitalizovat postupy související s fungováním národních parků a chráněných mořských oblastí. Opatření sestává z digitálních služeb pro návštěvníky a zásahů do ochrany přírody a monitorování přírodních zdrojů.

Investice 4.2. Snížení ztrát v rozvodných sítích vody, včetně digitalizace a monitorování sítí

Cílem této investice je snížit ztrátu pitné vody. Opatření spočívá v modernizaci a modernizaci vodovodních sítí prostřednictvím pokročilých kontrolních systémů, které umožňují monitorování hlavních uzlů a nejcitlivějších bodů sítě (vodního okrsku).

G.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M2C4–1	Reforma 2.1. Zjednodušení a urychlení postupů provádění intervencí proti hydrogeologické nestabilitě	Milník	Vstup v platnost zjednodušení právního rámce pro lepší řízení hydrologických rizik	Ustanovení v příslušném právním aktu (aktech) uvádějící vstup v platnost	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ	2022	Nový právní rámec (minimálně): - Upřednostnit preventivní zásahy v souladu s vnitrostátním posouzením rizik a s článkem 6 rozhodnutí č. 1313/2013 EU a s posouzením schopnosti EU v oblasti řízení rizik a se zásadou „nevýznamné škody“; - Urychlit postupy pro navrhování projektů a stanovit obecné zásady pro zjednodušení provádění projektů a postupů financování a hydrologických rizikových projektů; - Harmonizovat a zefektivnit informační toky s cílem snížit nadbytečnost při podávání zpráv mezi různými informačními systémy státu a vytvořit systém ukazatelů pro lepší identifikaci hydrologických rizik v souladu s doporučeními italského Účetního dvora.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										- Posílit koordinaci intervencí mezi různými úrovněmi státní správy v souladu s doporučeními italského účetního dvora; - Vytvořit společné databáze incidentů („dissesto“) v souladu s doporučeními italského účetního dvora; - Stanovit maximální lhůty pro každou fázi. - Stanovit plán na posílení kapacity příslušných subjektů.
M2C4–2	Reforma 4.2 „Opatření k zajištění plných řídicích kapacit pro integrované vodohospodářské služby“	Milník	Vstup reformy v platnost s cílem zajistit plnou řídicí kapacitu integrovaných vodohospodářských služeb	Ustanovení v příslušném právním aktu (aktech) uvádějící vstup v platnost	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ 3	2022	Obecný zákon/nařízení o vodohospodářských službách pro jejich udržitelné využívání a pobídky pro investice do vodohospodářské infrastruktury, které alespoň: - Snížit roztržitost subjektů prostřednictvím pravidel a agregačních mechanismů s cílem motivovat v současné době nezávislé řídicí operátory k tomu, aby byli začleněni do jedinečného provozovatele pro

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										celý projekt Ambito Territoriale Ottimale; - Poskytovat pobídky pro udržitelné využívání vody v zemědělství, zejména s cílem podpořit využívání společného monitorovacího systému pro využívání vody (SIGRIAN) pro kolektivní a samozásobitelské způsoby zavlažování; - Stanovit systém regulovaných cen, který náležitě zohlední využívání environmentálních zdrojů a znečištění v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“
M2C4–3	Reforma 4.2 „Opatření k zajištění plných řídicích kapacit pro integrované vodohospodářské služby“	Milník	Reforma právního rámce pro lepší hospodaření a udržitelné využívání vody	Vstup memoranda o porozumění v platnost NEPOUŽÍJE SE	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2021	Podpis Memorandy Understanding (MoU) ministerstvem ekologické transformace s regiony Kampánie, Kalábrie, Molise a Sicílie s cílem snížit roztržičnost počtu provozovatelů poskytujících vodohospodářské služby. Memorandum o porozumění by mělo stanovit cíle, pokud jde o zřízení orgánů

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										místní samosprávy, snížení počtu provozovatelů a dosažení úspor z rozsahu s cílem vytvořit jediného provozovatele pro nejméně 40000 obyvatel.
M2C4-4	Reforma 4.2 „Opatření k zajištění plné manažerské kapacity integrovaných vodohospodářských služeb“	Milník	Vstup v platnost nového právního rámce pro účely zavlažování	Ustanovení příslušného právního předpisu uvádějící vstup v platnost	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ	2022	Revidovaný právní rámec musí být přinejmenším: Zavedení systému sankcí za protiprávní těžbu vody Požadovat posouzení dopadů podle čl. 4 odst. 7 rámcové směrnice o vodě s cílem posoudit (případně kumulativní) dopad na všechny potenciálně dotčené vodní útvary. Zajistit, aby se tomuto rozšíření stávajícího zavlažovacího systému (mimo jiné prostřednictvím zvýšeného využívání vody, tj. nejen fyzické expanze) zabránilo, a to ani prostřednictvím účinnějších metod, pokud dotčené vodní útvary (povrchové nebo

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										podzemní vody) mají nebo (v souvislosti se zesílením změny klimatu) mají být v horším než dobrém stavu nebo potenciálně dobrém stavu.
M2C4–5	Investice 3.2: Digitalizace národních parků	Milník	Vstup v platnost administrativního zjednodušení a rozvoje digitálních služeb pro návštěvníky národních parků a chráněných mořských oblastí	Ustanovení ministerské vyhlášky o vstupu v platnost	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ 1	2022	Ministerská vyhláška nařizuje rozvoj digitálních služeb pro návštěvníky národních parků a chráněných mořských oblastí.
M2C4–32	Investice 4.2. Snížení ztrát v rozvodných sítích vody, včetně digitalizace a monitorování sítí	Cílová	Zásahy do vodovodních sítí, včetně digitalizace a monitorování sítí T2	NEPOUŽ.	Číslo	14 000	45 000	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2025	Vedení nejméně 45 000 kilometrů vodovodní sítě

G.3. Popis reforem a investic pro půjčky

Reforma 3.1 Přijetí národních programů pro omezování znečištění ovzduší

Cílem reformy je sladit vnitrostátní a regionální právní předpisy a zavést související opatření ke snížení emisí látek znečišťujících ovzduší (v souladu s cíli stanovenými ve směrnici 2016/2284 o národních emisních stropích a změně klimatu).

Investice 1.1: Zavedení pokročilého a integrovaného systému monitorování a prognóz

Cílem této investice je identifikovat a předvídat rizika vyplývající z dopadu změny klimatu a nedostatečného územního plánování a poskytnout informace pro plány prevence rizik. Tato investice spočívá ve zřízení monitorovacího systému, který umožní dálkovou kontrolu velkých územních oblastí a identifikaci nezákonného odstraňování odpadů.

Investice 2.1: Opatření ke snížení povodňových a hydrogeologických rizik

Cílem tohoto opatření je řešit hydrogeologickou nestabilitu na italském území. Opatření sestává ze dvou směrů činnosti: *Protezione Civile* a „Nouzový komisař pro obnovu území Emilia Romagna, Toskánsko a Marche“ zasažené povodněmi v květnu 2023 (*Commissario per la ricostruzione nel territorio della regione Emilia Romagna, Toscana e Marche*) jako odpovědná správa: první linie činnosti se týká souboru zásahů zaměřených na obnovu poškozených veřejných struktur a infrastruktur (zásahy typu E) a snížení zbytkového rizika úzce spojeného s akcí a zaměřeného především na ochranu veřejné a soukromé bezpečnosti (zásahy typu D); druhá linie činnosti se týká intervencí na obnovu vodních cest a zvýšení ochrany před povodněmi a sesuvy půdy a zásahů do obnovy dopravní sítě na územích postižených povodněmi v květnu 2023.

Investice 3.1: Ochrana a rozvoj městských a příměstských lesů

Cílem tohoto opatření je chránit zelené plochy a zvýšit jejich počet s cílem zachovat a posílit biologickou rozmanitost a zvýšit kvalitu života obyvatel těchto oblastí. Opatření spočívá v výsadbě reprodukčního materiálu lesních dřevin (osiva nebo rostliny) pro nejméně 4500000 stromů a keřů (na 4500 hektarech), z nichž nejméně 3,5 milionu stromů přesadilo ve 14 metropolitních městech Itálie.

Investice 3.2 – Digitalizace národních parků a chráněných mořských oblastí

Cílem tohoto opatření je modernizovat a digitalizovat postupy související s fungováním národních parků a chráněných mořských oblastí. Opatření sestává z digitálních služeb pro návštěvníky a zásahů do ochrany přírody a monitorování přírodních zdrojů.

Investice 3.3 – Znovunaturalizace oblasti Po

Cílem tohoto opatření je obnovit přírodní procesy a podpořit obnovu biologické rozmanitosti v oblasti řeky Pád. Opatření spočívá v provedení zásahů ke snížení umělé inteligence říčního dna.

Investice 3.4: Sanace osiřelých lokalit

Cílem tohoto zásahu je snížit dopad „míst pro vzácná onemocnění“ na životní prostředí, a tím nepřímo podpořit oběhové hospodářství. Tato investice spočívá v přijetí akčního plánu pro identifikaci a revitalizaci osiřelých lokalit v italských regionech a autonomních provinciích, jakož i v provádění konkrétních zásahů k jejich obnově.

Investice 3.5: Obnova a ochrana mořského dna a mořských stanovišť

Cílem tohoto opatření je přispět ke zvrácení degradace mořského dna a mořských stanovišť. Opatření spočívá v podpoře projektů mapujících stanoviště mořského dna a monitorování, plánování a rozsáhlá opatření na obnovu a ochranu životního prostředí a posílení platform pro pozorování moří.

Reforma 4.1 Zjednodušení právních předpisů a posílení správy pro provádění investic do infrastruktury pro zásobování vodou

Stávající regulační rámec a stávající roztříštěnost řízení mají negativní dopad na kapacitu pro plánování a provádění investic do vodohospodářských infrastruktur.

Cílem této reformy je zjednodušit a zefektivnit právní rámec a v případě potřeby poskytnout pomoc prováděcím subjektům, které nemají dostatečnou kapacitu k uskutečnění a dokončení těchto investic v původně stanovených lhůtách.

Hlavními opatřeními plánovanými k dosažení těchto cílů jsou především i) zřízení centrálního veřejného finančního nástroje pro investice do vodohospodářství, který sjednotí zdroje, které jsou v současnosti poměrně rozptýlené; II) zjednodušení postupů pro podávání zpráv a sledování financovaných investic, iii) další zapojení regulačního orgánu do plánování investic, které mají být provedeny, a do případných revizí plánu.

Ministerstvo infrastruktury a dopravy předloží návrh reformy týkající se vodohospodářského odvětví.

Investice 4.1 Primární vodárenská infrastruktura pro zabezpečení dodávek vody

Cílem tohoto opatření je zajistit bezpečnost dodávek vody pro důležité městské oblasti a velké zavlažované oblasti a zvýšit bezpečnost a odolnost sítě, a to i s ohledem na přepravní kapacitu vody. Opatření spočívá v pracích na primární vodohospodářské infrastruktuře na celém území státu.

Investice 4.2. Snížení ztrát v rozvodných sítích vody, včetně digitalizace a monitorování sítí

Cílem této investice je snížit ztrátu pitné vody. Opatření spočívá v modernizaci a modernizaci vodovodních sítí prostřednictvím pokročilých kontrolních systémů, které umožňují monitorování hlavních uzlů a nejcitlivějších bodů sítě (vodního okruhu).

Investice 4.3. Investice do odolnosti zemědělského systému zavlažování pro lepší hospodaření s vodními zdroji

Cílem tohoto opatření je zvýšit účinnost zavlažovacích systémů prostřednictvím digitalizace a infrastrukturních intervencí pro udržitelnější zemědělské odvětví odolné vůči změně klimatu.

Investice 4.4. Kanalizace a čištění

Cílem tohoto opatření je snížit nedostatky italských vodních systémů v oblasti kanalizace a čištění odpadních vod, jakož i počet aglomerací se slabými kanalizačními a čisticími systémy. Opatření spočívá v intervencích, jejichž cílem je zefektivnit čištění odpadních vod vypouštěných do mořských a vnitrozemských vod.

Investice 4.5. Grantový režim pro investice do vodohospodářské infrastruktury

Toto opatření sestává z veřejné investice do grantového režimu s cílem stimulovat soukromé investice a zlepšit přístup k financování v italském odvětví vodního hospodářství. Systém funguje tak, že poskytuje granty na mezeru v životaschopnosti přímo soukromému sektoru, jakož i subjektům veřejného sektoru, které se zabývají podobnými činnostmi.

Režim řídí společnost Invitalia S.p.A. jako prováděcí partner. Systém zahrnuje následující produktovou řadu:

- Dotace na mezeru v životaschopnosti určená k pokrytí mezery ve financování projektů v oblasti infrastruktury v odvětví vodního hospodářství. Grant dotuje část celkové investice, aby byla zajištěna financovatelnost projektu. Koncepce grantové struktury motivuje k racionalizaci a agregaci poskytovatelů vodohospodářských služeb zavedením mechanismu odměňování.

Za účelem provedení investice do režimu podepíše Itálie a společnost Invitalia S.p.A. prováděcí dohodu, která bude obsahovat tento obsah:

1. Popis rozhodovacího procesu systému: Konečné rozhodnutí o přidělení prostředků ze systému přijímá investiční výbor nebo jiný rovnocenný řídicí orgán a schvaluje se většinou hlasů členů, kteří jsou nezávislí na vládě.
2. Klíčové požadavky související grantové politiky, které zahrnují:
 - a. Popis poskytnutých grantů a způsobilých konečných příjemců. Konečnými příjemci jsou v zásadě společnosti se soukromou účastí. V souladu se zásadou nediskriminace by veřejné subjekty, které vykonávají podobné činnosti jako soukromé subjekty využívající režim, mohly být rovněž přijaty jako koneční příjemci.
 - b. Požadavek, aby všechny podporované investice byly ekonomicky životaschopné.
 - c. Požadavek na dodržování zásady „významně nepoškozovat významně“, jak je stanoveno v technických pokynech k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Grantová politika zejména vylučuje ze způsobilosti tento seznam činností a aktiv: činnosti a aktiva související s fosilními palivy, včetně následného využití⁷⁰. Související grantová politika navíc zahrnuje požadavek vyloučit z financování: investice zahrnující výstavbu nových přehrad; investice spadající do působnosti čl. 4 odst. 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60 ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.
 - d. Požadavek, aby koneční příjemci režimu neobdrželi podporu z jiných nástrojů Unie na pokrytí těchto nákladů.
3. Částku, na kterou se vztahuje prováděcí dohoda, strukturu poplatků pro prováděcího partnera a požadavek použít veškeré nevyužité výnosy ze systému, a to i po roce 2026, pro stejné účely politiky.

⁷⁰ S výjimkou a) aktiv a činností v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

4. Požadavky na monitorování, audit a kontrolu, včetně těchto povinností:

- a. Popis monitorovacího systému prováděcího partnera pro podávání zpráv o mobilizovaných grantech.
 - b. Popisu postupů prováděcího partnera, které zajistí prevenci, odhalování a nápravu případů podvodů, korupce a střetu zájmů.
 - c. Povinnost ověřit způsobilost každé operace v souladu s požadavky stanovenými v prováděcí dohodě před udělením grantu na operaci.
 - d. Povinnost provádět audity ex post založené na posouzení rizik v souladu s plánem auditu společnosti Invitalia S.p.A. Tyto audity ověří i) účinnost kontrolních systémů, včetně odhalování podvodů, korupce a střetu zájmů; II) dodržování zásady „významně nepoškozovat“, pravidel státní podpory a požadavků na klimatické cíle; a iii) že je splněn požadavek, aby koneční příjemci režimu neobdrželi podporu z jiných nástrojů Unie na pokrytí těchto nákladů. Audity rovněž ověří zákonnost transakcí a dodržování podmínek příslušné prováděcí dohody a grantových dohod.
4. Požadavky na investice v oblasti klimatu prováděné prováděcím partnerem: nejméně 400 000 000 EUR z investice Nástroje pro oživení a odolnost do projektu přispěje k cílům v oblasti změny klimatu v souladu s přílohou VI nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost.⁷¹

⁷¹ Koneční příjemci přidružení ke konkrétním projektům jsou povinni pro účely výpočtu příspěvku v oblasti klimatu poskytnout odůvodnění vybrané oblasti intervence pro každý podporovaný projekt spolu s popisem projektu. Pro účely výpočtu příspěvku v oblasti klimatu koneční příjemci z vlastního kapitálu, kvazivlastního kapitálu, podnikových dluhopisů nebo rovnocenných nástrojů, které nejsou zaměřeny na konkrétní projekty, odůvodní vybrané oblasti intervence. Prováděcí partner je rovněž povinen předkládat členskému státu pololetní zprávu o provádění každého projektu/činnosti.

G.4. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjčky

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M2C4–6	Investice 3.2: Digitalizace národních parků	Cílová	Rozvoj digitálních služeb pro návštěvníky národních parků a chráněných mořských oblastí	NEPOUŽ.	Procento	0	70	ČTVRTLET Í	2024	Nejméně 70 % národních parků a chráněných mořských oblastí vyvinulo digitální služby pro návštěvníky národních parků a chráněných mořských oblastí (nejméně dvě z těchto oblastí: napojení na portál Naturitalia.IT; žádost o správní postupy nebo aplikaci pro udržitelnou mobilitu).
M2C4–6a	Investice 3.2: Digitalizace národních parků	Milník	Provádění intervence týkající se ochrany přírody a monitorování dodaných přírodních zdrojů	Vydané certifikáty				ČTVRTLET Í	2026	• Certifikát(y) o ověření shody pro nejméně 12000 položek vybavení pro činnosti ochrany přírody a monitorování; • Osvědčení o pravidelném poskytování služeb v přírodních parcích a chráněných mořských oblastech nejméně 7 různých typů technických zkušeben a školení pro vědecké činnosti a monitorování na místě.
M2C4–7	Reforma 3.1: Přijetí národních programů pro omezování znečištění ovzduší	Milník	Vstup národního programu omezování znečištění ovzduší v platnost	Ustanovení v DPCM uvádějící vstup v platnost	NEPOUŽ.	NEPOUŽIJ E SE	NEPOUŽ.	ČTVRTLET Í ČTVRT	2021	Vyhláška předsedy Rady ministrů (DPCM) stanoví národní program omezování znečištění ovzduší, který zavádí vhodná opatření ke snížení znečištění ovzduší v souladu se směrnicí EU 2016/2284 a legislativním nařízením č. 81 ze dne 30.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										května 2018, kterým se uvedená směrnice provádí.
M2C4–8	Investice 1.1. Zavedení pokročilého a integrovaného systému monitorování a prognózování	Milník	Operační plán pro pokročilý a integrovaný monitorovací a prognostický systém pro identifikaci hydrologických rizik	Ustanovení ministerské vyhlášky o vstupu v platnost	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLET Í 3	2021	Ministerská vyhláška schvaluje operační plán provádění pokročilého a integrovaného systému monitorování a předpovědi za účelem identifikace hydrologických rizik. Musí přinejmenším: - Plánovat aplikace dálkového průzkumu a senzory datového pole; - Vytvořit komunikační systém, který umožní koordinaci a interoperabilitu mezi různými provozovateli v kontrolních střediscích - Zřízení ústředních a regionálních kontrolních středisek - Rozvíjet systémy a služby kybernetické bezpečnosti
M2C4–9	Investice 1.1. Zavedení pokročilého a integrovaného systému monitorování a prognózování	Milník	Systém monitorování a prognóz je přístupný	Systém přístupný on-line	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLET Í	2025	Systém monitorování a prognóz pro identifikaci hydrologických rizik a nezákonné odstraňování odpadů je dostupný on-line.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M2C4–11	Investice 2.1.a. Opatření ke snížení povodňových a hydrogeologických rizik – intervence v regionech Emilia Romagna, Toscana a Marche	Milník	Identifikace zásahů mimořádným nařízením (vyhláškami) komisaře pro mimořádné situace	Nařízení komisaře pro mimořádné situace				ČTVRTLET Í 3	2024	Jedno nebo více nařízení komisaře pro mimořádné situace stanoví přesný seznam zásahů na obnovu vodních cest a zvýšení ochrany před povodněmi a sesuvy půdy, zásahy na obnovu veřejných budov, včetně veřejných domů a zdravotních středisek, a celkový počet km dopravní sítě, která má být rekonstruována. Hodnota celkového počtu intervencí činí nejméně 1,2 miliardy EUR.
M2C4–11a	Investice 2.1.a. Opatření ke snížení povodňových a hydrogeologických rizik – intervence v regionech Emilia Romagna, Toscana a Marche	Cílová	Realizované projekty	Certifikace dokončení projektů	Číslo	0	190	ČTVRTLET Í	2026	Osvědčení o dokončení prací se vydává pro nejméně 190 zásahů za účelem obnovy vodních cest a zvýšení ochrany před povodněmi a sesuvy půdy, jakož i pro rekultivační zásahy dopravní sítě, jak je uvedeno v nařízeních nouzového komisaře.
M2C4–12	Investice 2.1.b. Opatření ke snížení povodňových a hydrogeologických rizik	Milník	Vstup v platnost revidovaného právního rámce pro zásahy proti povodním a hydrogeologickým rizikům	Ustanovení nařízení o vstupu v platnost	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLET Í ČTVRT	2021	Cílem vyhlášek schvalujících první intervenční a investiční plán v příslušné oblasti (delegát komisaře/Region/Autonomní provincie) pro snížení povodňových a hydrogeologických rizik je obnovení původních podmínek a zajištění odolnosti území vůči přírodním katastrofám.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M2C4–13	Investice 2.1b – Opatření ke snížení povodňových a hydrogeologických rizik	Cílová	Provedené intervence typu D a typu E	NEPOUŽ.	Procento	0	90	ČTVRTLET I	2026	Osvědčení o dokončení prací se vydávají pro nejméně 90 % zásahů typu E a D zaměřených na obnovu poškozených veřejných staveb určených schvalovacími akty Národní služby civilní ochrany.
M2C4–18	Investování; 3.1: Ochrana a rozvoj městských a příměstských lesů	Milník	Vstup v platnost revidovaných právních změn týkajících se ochrany a zhodnocení městských a příměstských zelených ploch	Ustanovení v příslušných právních předpisech uvádějící přijetí městského lesního plánu	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLET I ČTVRT	2021	Urbanistický plán musí být v souladu s cíli zákona ze dne 12. prosince 2019, 141 („právní předpisy v oblasti klimatu“) a po plánovací fázi, kterou provedou metropolitní města. Plán by měl stanovit minimálně tyto cíle: - Zachovat a posílit difúzní biologickou rozmanitost v souladu s evropskou strategií v oblasti biologické rozmanitosti, - Přispět ke snížení znečištění ovzduší v metropolitních oblastech, - Omezit řízení o nesplnění povinnosti v oblasti kvality ovzduší; - Obnova krajiny vytvořené člověkem a zlepšení chráněných oblastí v bezprostřední blízkosti metropolitních oblastí; Omezit spotřebu půdy a obnovit užitečné půdy.
M2C4–19	Investování; 3.1: Ochrana a rozvoj	Cílová	Stromy rostlin pro ochranu a zhodnocení městských a	NEPOUŽ.	Číslo	0	1 650 000	ČTVRTLET I ČTVRT	2022	Vysadit nejméně 1650000 stromů za účelem opětovného zalesňování městských a příměstských oblastí podle článku 4

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	městských a příměstských lesů		příměstských zelených ploch T1							zákona ze dne 12. prosince 2019, 141 (tzv. zákon o klimatu).
M2C4–20	Investování; 3.1: Ochrana a rozvoj městských a příměstských lesů	Cílová	Stromy rostlin pro ochranu a zhodnocení městských a příměstských zelených ploch T2	NEPOUŽ.	Číslo	1 650 000	4 500 000	ČTVRTLET I ČTVRT	2024	Výsadba reprodukčního materiálu lesních dřevin (osiva nebo rostlin) pro nejméně 4500000 stromů a keřů za účelem opětovného zalesňování městských a příměstských oblastí podle článku 4 zákona ze dne 12. prosince 2019, 141 (tzv. zákon o klimatu).
M2C4–20a	Investování; 3.1: Ochrana a rozvoj městských a příměstských lesů	Cílová	Stromy určené k ochraně a zhodnocování městských a příměstských zelených ploch T3	NEPOUŽ.	Číslo	0	3 500 000	ČTVRTLET I	2026	Přesazování reprodukčního materiálu lesních dřevin (osiva nebo rostliny) pro nejméně 3500000 stromů a keřů za účelem opětovného zalesňování městských a příměstských oblastí.
M2C4–21	Investice 3.3 Renaturifikace oblasti Po	Milník	Revize právního rámce pro intervence pro obnovu oblasti politiky soudržnosti	Ustanovení příslušného právního předpisu uvádějící vstup v platnost	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLET I	2023	Vstup v platnost příslušných právních předpisů s cílem obnovit ekologický koridor, který představuje říčnídno, včetně přirozeného opětovného zalesňování a zásahů do obnovy a opětovné aktivace bočních větví a oxbow.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M2C4–22	Investice 3.3 Renaturifikace oblasti Po	Cílová	Snížení umělosti říčního dna za účelem renaturifikace oblasti Pád T1	NEPOUŽ.	Číslo	0	13	ČTVRTLET Í ČTVRT	2024	Snížit umělost říčního dna nejméně o 13 km podél osy Pád.
M2C4–23	Investice 3.3 Renaturifikace oblasti Po	Cílová	Snížení umělosti říčního dna za účelem renaturifikace oblasti Pád T2	NEPOUŽ.	Číslo	13	37	ČTVRTLET Í 1	2026	Jsou vydávána osvědčení o dokončení prací ke snížení umělé inteligence říčního dna nejméně o 37 km podél osy Pád. Jsou vydávána osvědčení o dokončení prací spojených s opětovným zalesňováním na nejméně 337 hektarech břehových lesů.
M2C4–24	Investice 3.4. Sanace „půdy s výskytem řas“	Milník	Právní rámec pro sanaci osiřelých pamětihodností	Ustanovení v příslušném právním předpisu uvádějící přijetí akčního plánu	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLET Í ČTVRT	2022	Akční plán pro revitalizaci osiřelých lokalit omezí zábor půdy a podpořit obnovu měst. Výzva obsahuje alespoň: - Identifikace osiřelých lokalit ve všech 21 regionech a/nebo autonomních provinciích - Konkrétní opatření, která mají být provedena v každém osiřelém místě s cílem omezit zábor půdy a podpořit obnovu měst
M2C4–25	Investice 3.4. Sanace „půdy s výskytem řas“	Cílová	Revitalizace osiřelých lokalit	NEPOUŽ.	Procento	0	70	ČTVRTLET Í 1	2026	Osvědčení o sanaci půdy (jak je uvedeno v čl. 5 odst. 3 akčního plánu) vydané pro 70 % osiřelých lokalit uvedených v akčním plánu.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M2C4–26	Investice 3.5. Obnova a ochrana mořského dna a mořských stanovišť	Cílová	Obnova a ochrana mořského dna a mořských stanovišť	NEPOUŽ.	Číslo	0	10	ČTVRTLET Í	2025	Bylo provedeno těchto 10 činností: - Lokality na obnovu ústřic byly umístěny alespoň v jedné lokalitě pro každý z těchto regionů: Friuli Venezia Giulia a Emilia Romagna; - Mořské dno a mořská vegetace byly vysazeny alespoň v jedné lokalitě v každém z těchto regionů: Lazio, Kampánie, Kalábrie, Sicílie; - V oblastech západního, středního a jižního Středomoří byly instalovány uzavazovací plochy vybavené bójemi; - Byly odstraněny ghostové sítě v celkem nejméně 15 lokalitách nacházejících se na Sicílii, Kampánii, Lazio, Puglia, Marche a Emilia Romagna; - Pobřežní radiální stanice byly udržovány nebo instalovány nebo vybaveny balicím softwarem na nejméně 9 místech a byla zakoupena mobilní

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										oceánografická výzkumná jednotka; • Byly spuštěny bóje pro měření nejméně 12 vln; • Údržba nebo instalace nových senzorů byla provedena v nejméně 25 stanicích sítě s rozchodem přílivu a odlivu; • Instalace nejméně 3 nových námořních meteorologických stanic a údržba nejméně 25 stanic pro mořské počasí v oblasti Benátských laagonů; • Bylo nainstalováno nejméně 10 pevných stanic pro průběžné monitorování chemicky fyzikálně-fyzikálních a trofických parametrů v lagunách; • Alespoň pět softwarových systémů pro pozorování pro monitorování mořských a pobřežních stanovišť vytvořilo údaje.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										Jakýkoli nákup lodí nebo plavidel musí být nejlepší dostupnou technologií s nejnižšími dopady na životní prostředí v tomto odvětví.
M2C4–27	Reforma 4,1. Zjednodušení právních předpisů a posílení správy pro provádění investic do infrastruktur pro zásobování vodou	Milník	Vstup v platnost zjednodušení právních předpisů pro zásahy do primární vodní infrastruktury pro zabezpečení dodávek vody	Ustanovení příslušných právních předpisů uvádějící vstup v platnost	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLET Í 1	2022	Revidované právní předpisy posílí správu a zjednoduší provádění investic do vodohospodářské infrastruktury. Nový právní rámec by měl být minimální, — Učinit z národního plánu intervencí v odvětví vodního hospodářství ústřední nástroj pro financování investic do vodohospodářství. — Požádat o stanovisko a aktivně zapojit regulační orgán („Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente“) do jakékoli změny nebo aktualizace plánu. — Poskytnout podporu a doprovodná opatření prováděcím subjektům, které nejsou schopny provádět investice související s primárním zadáváním veřejných zakázek v předpokládaném časovém rámci. —Zjednodušit postupy pro vykazování a monitorování investic financovaných ve vodohospodářském odvětví.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M2C4–28	Investice 4.1. Investice do primárních vodohospodářských infrastruktur pro zabezpečení dodávek vody	Milník	Poskytnutí finančních prostředků všem projektům na investice do primární vodohospodářské infrastruktury a na zabezpečení dodávek vody	Zveřejnění vyhlášky (vyhlášek)	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLET Í 3	2023	Zveřejnění přijímací vyhlášky (vyhlášek) s udělením (přidělením) finančních prostředků na projekty na investice do primární vodohospodářské infrastruktury a na zabezpečení dodávek vody. Rozsah smluv je následující: - Zabezpečení dodávek vody v důležitých městských oblastech; - Strukturální práce na zvýšení bezpečnosti a odolnosti sítě, včetně přizpůsobení se změně klimatu (s výjimkou přehrad); - Zvýšení přepravní kapacity vody. Kritéria výběru zajistí, že investice plně přispívá k cílům v oblasti změny klimatu s koeficientem v oblasti klimatu 40 %, v souladu s přílohou VI nařízení o facilitě na podporu oživení a odolnosti (EU) 2021/241.
M2C4–29	Investice 4.1. Investice do primárních vodohospodářských infrastruktur pro zabezpečení dodávek vody	Cílová	Dokončení prací na vodohospodářské infrastruktuře	NEPOUŽ.	Číslo	0	45	ČTVRTLET Í 1	2026	Osvědčení o dokončení prací byla vydána pro zásahy do nejméně 45 vodohospodářských systémů (komplexních i elementárních), z nichž nejméně 32 komplexních vodohospodářských systémů.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M2C4–30	Investice 4.2. Snížení ztrát v rozvodných sítích vody, včetně digitalizace a monitorování sítí	Milník	Přidělení finančních prostředků všem projektům na intervence do vodovodních sítí, včetně digitalizace a monitorování sítí	Zveřejnění vyhlášky (vyhlášek)	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLET Í 3	2023	Zveřejnění přijímací vyhlášky (vyhlášek) s udělením (přidělením) finančních prostředků na projekty na intervence zaměřené na modernizaci a účinnost vodovodních sítí. Rozsah zakázek je následující: - Opatření ke snížení ztrát v sítích pro pitnou vodu; - Zvýšit odolnost vodních systémů vůči změně klimatu; - Posílit digitalizaci sítí za účelem optimálního hospodaření s vodními zdroji, snížit množství odpadu a omezit neefektivnost
M2C4–31	Investice 4.2. Snížení ztrát v rozvodných sítích vody, včetně digitalizace a monitorování sítí	Cílová	Zásahy do vodovodních sítí, včetně digitalizace a monitorování sítí T1	NEPOUŽ.	Číslo	0	14 000	ČTVRTLET Í ČTVRT	2024	Vedení nejméně 14 000 kilometrů vodovodní sítě
M2C4–33	Investice 4.3 Investice do odolnosti zemědělského systému zavlažování pro	Milník	Poskytnutí finančních prostředků všem projektům zaměřeným na odolnost	Zveřejnění vyhlášky (vyhlášek).	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLET Í ČTVRT	2023	Zveřejnění přijímací vyhlášky (vyhlášek) s udělením (přidělením) finančních prostředků na projekty na intervence v sítích a zavlažovacích systémech a na související digitalizační a monitorovací systém.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	lepší hospodaření s vodními zdroji		zavlažovacího zemědělského systému pro lepší hospodaření s vodními zdroji							Rozsah zakázek je následující: – Podporovat měření a monitorování využívání v kolektivních sítích (prostřednictvím instalace měřičů a systémů dálkového ovládání), včetně přechodu od samozásobení ke kolektivnímu využívání, což je předpokladem pro dokončení zavedení politiky poplatků za vodu založené na objemu vody pro účinné využívání vodních zdrojů v zemědělství, a v důsledku toho stimulaci snižování nelegálního odběru vody ve venkovských oblastech. – Investice do zavlažování by se měly zaměřit na zefektivnění stávajícího zavlažování, i když je dotčený vodní útvar v dobrém stavu. Očekává se, že toto opatření významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“. (2021/C58/01). U každé dílčí investice musí být zejména zajištěn plný soulad s požadavky práva EU, včetně rámcové směrnice o vodě, před zahájením stavebních prací, během nich a po něm. Kromě toho intervence, jsou-li použitelné podle vnitrostátních právních předpisů, podléhají posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) podle směrnice 2011/92/EU, jakož i příslušným posouzením v souvislosti se směrnicí 2000/60/ES a směrnicí 92/43/EHS, včetně provádění požadovaných zmírňujících opatření.
M2C4–34	Investice 4.3 Investice do odolnosti zemědělského systému zavlažování pro lepší hospodaření s vodními zdroji	Cílová	Intervence pro odolnost zemědělského systému zavlažování pro lepší hospodaření s vodními zdroji T1	NEPOUŽ.	Číslo	0	40	ČTVRTLET Í ČTVRT	2024	Nejméně 40 zdrojů odběru (uvedených ve SIGRIANU) spojených s vodní koncesí (concessione di derivazione) o průtoku nejméně 100 l/s musí být vybaveno měřiči. Intervence týkající se celkové účinnosti sítě zahrnují rovněž zavedení: – 300 měřiče třetí úrovně; – 10000 čtyřúrovňových metrů; – Digitalizace a zlepšení sítě.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M2C4–34a	Investice 4.3 Investice do odolnosti zemědělského systému zavlažování pro lepší hospodaření s vodními zdroji	Cílová	Intervence pro odolnost zavlažovacího zemědělského systému pro lepší hospodaření s vodními zdroji T1.2	NEPOUŽ.	Číslo	40	105	ČTVRTLET Í	2026	Nejméně 105 zdrojů odběru (uvedených v seznamu SIGRIAN) spojených s vodní koncesí (concessione di derivazione) o průtoku nejméně 100 l/s musí být vybaveno měřiči. Intervence týkající se celkové účinnosti sítě jsou přínosem pro nejméně 422407 hektarů zavlažované plochy a zahrnují: – Instalace 750 měřičů třetí úrovně; – Instalace 25000 čtyřúrovňových metrů; – Digitalizace a zlepšení sítí.
M2C4–35	Investice 4.3 Investice do odolnosti zemědělského systému zavlažování pro lepší hospodaření s vodními zdroji	Cílová	Intervence pro odolnost zemědělského systému zavlažování pro lepší hospodaření s vodními zdroji T2	NEPOUŽ.	Hektarů	0	96 390	ČTVRTLET Í ČTVRT	2024	Nejméně 96390 hektarů zavlažované plochy má prospěch z účinného využívání zavlažovacích zdrojů.
M2C4–36	Investice 4.4 Investice do kanalizace a čištění	Milník	Poskytnutí finančních prostředků na projekty týkající se kanalizace a čištění	Zveřejnění vyhlášky	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLET Í ČTVRT	2023	Zveřejnění přijímací vyhlášky s udělením (přídělením) finančních prostředků na návrhy projektů. Intervence: - Zvýšit účinnost čištění odpadních vod vypouštěných do mořských a

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										vnitrozemských vod, a to i prostřednictvím technologických inovací; - Pokud je to možné, přeměnit některé čistírny na „zelené továrny“, které opětovně využívají vyčištěné odpadní vody pro zavlažování a průmyslové účely. Toto opatření významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852 s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Zejména spalování kalů není způsobilé.
M2C4–38	Investice 4.4 Investice do kanalizace a čištění	Cílová	Populační ekvivalent využívající intervence pro kanalizaci a čištění	NEPOUŽ.	Číslo	0	3 750 000	ČTVRTLET Í 1	2026	Osvědčení o dokončení prací vydaná pro zásahy do čištění odpadních vod a městských odpadních vod v aglomeracích s populačním ekvivalentem nejméně 3750000 (PE), z nichž nejméně 1209000 PE se nachází v aglomeracích, v nichž probíhá řízení o nesplnění povinnosti z důvodu nedodržení směrnice Rady 91/271/EHS, jak potvrzuje zpráva nezávislého inženýra

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M2C4–39	Investice 4.5 Grantový režim pro investice do vodohospodářské infrastruktury	M	Prováděcí dohoda	Vstup prováděcí dohody v platnost	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLET I	2026	Vstup prováděcí dohody v platnost.
M2C4–40	Investice 4.5 Grantový režim pro investice do vodohospodářské infrastruktury	T	Právní dohody podepsané s konečnými příjemci a dokončení investice	NEPOUŽ.	Procentní podíl (%)	0 %	100 %	ČTVRTLET I	2026	Společnost Invitalia S.p.A. uzavřela s konečnými příjemci právní grantové dohody na částku nezbytnou k využití 100 % investice z Nástroje pro oživení a odolnost do režimu (s přihlédnutím k poplatkům za správu). Nejméně 40 % tohoto financování přispívá k cílům v oblasti klimatu za použití metodiky uvedené v příloze VI nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost. Itálie převede 1 000 000 000 EUR do společnosti Invitalia S.p.A. na nástroj.

H. MISE 3 SLOŽKA 1: Udržitelná dopravní infrastruktura

H.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

NEPOUŽ.

H.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

NEPOUŽ.

H.3. Popis reforem a investic pro půjčky

Investice do této složky podporují zavádění železniční infrastruktury (vysokorychlostní, nákladní, regionální železnice, evropský systém řízení železničního provozu). Jsou doprovázeny reformami, jejichž cílem je urychlit investice do železniční infrastruktury a zlepšit kvalitu silniční infrastruktury. Složka reformy podnikatelského prostředí obsahuje opatření, které vytváří další pobídky pro regiony, aby vypisovaly své regionální smlouvy o veřejných službách v železniční dopravě. Tato součást obsahuje opatření pro rozvoj využívání vodíku v železniční dopravě.

Tato složka podporuje řešení doporučení pro zemi č. 3 z roku 2019, v němž se Itálie vyzývá „zaměřit se v rámci investiční hospodářské politiky na [...] kvalitu infrastruktury, a to se zohledněním regionálních rozdílů“ a aby v doporučení pro zemi č. 3 pro rok 2020 „předsunout veřejné investiční projekty“ a zaměřit investice na ekologickou a digitální transformaci, zejména do čisté a účinné výroby a využívání energie, výzkumu a inovací, udržitelné veřejné dopravy, nakládání s odpady a vodohospodářství, jakož i posílené digitální infrastruktury s cílem zajistit poskytování základních služeb“

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

Reforma 1.1 – Zrychlení procesu schvalování smlouvy mezi Ministerstvem infrastruktury a dopravy (MIT) a provozovatelem dráhy *Rete Ferroviaria Italiana*

Tato reforma spočívá ve zrušení požadavku, aby parlamentní komise vyjádřily stanovisko k seznamu investic *Contratti di Programma (CdP)* provozovatele železniční infrastruktury *Rete Ferroviaria Italiana*. Parlamentní komise zaujmou stanovisko ke strategickému investičnímu programu.

Reforma 1.2 – Zrychlení procesu schvalování projektů

Tato reforma spočívá v přijetí právních předpisů, které umožňují předjímat určení místa prací v době „projektu ekonomické technické proveditelnosti“ (PFTE), namísto čekání na konečnou fázi návrhu projektu. Dodatečná povolení, která nelze získat na PFTE, by byla získána v dalších fázích návrhu projektu, aniž by byla svolána „Conferenza dei Servizi“ jako výjimka ze zákona č. 241/1990. Tyto změny zkrátí dobu schvalování projektů z 11 na 6 měsíců.

Reforma 1.3 – Zvýšení účinnosti železniční infrastruktury v Itálii

Cílem této reformy je podpořit zvýšení hospodářské soutěže na regionálních a meziměstských trzích železniční dopravy, zlepšit plánování infrastruktury železničních tratí a sítí a zavést měření výkonnosti řízení železniční infrastruktury a investic. Reforma spočívá v přijetí primárních a sekundárních právních předpisů, jakož i v přijetí právních aktů týkajících se společnosti Rolling Stock Company (ROSCO).

Investice 1.1 – Vysokorychlostní železniční spojení na jihu pro osobní a nákladní dopravu

Cílem této investice je rozšířit italskou železniční infrastrukturu. Tato investice spočívá ve výstavbě 114 km vysokorychlostní železniční infrastruktury pro osobní a nákladní dopravu na tratích Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria a Palermo-Katánie.

Investice 1.2 – Vysokorychlostní tratě na severu napojení na zbytek Evropy

Cílem této investice je rozšířit italskou železniční infrastrukturu. Tato investice spočívá ve výstavbě 158 km vysokorychlostní železniční infrastruktury pro osobní a nákladní dopravu na tratích Brescia-Verona-Vicenza-Padova, Liguria-Alpi.

Investice 1.3 – Diagonální spojení

Cílem této investice je rozšířit italskou železniční infrastrukturu. Tato investice spočívá ve výstavbě 15 km vysokorychlostních železnic pro osobní a nákladní dopravu na tratích Orte-Falconara a Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia.

Investice 1.4 – Evropský systém řízení železniční dopravy (ERTMS)

Cílem této investice je přispět k přizpůsobení italské železniční infrastruktury evropským normám interoperability. Tato investice spočívá v vybavení 2 785 km železničních tratí evropským systémem řízení železniční dopravy (ERTMS) na úrovni infrastruktury a technologií, které jsou v souladu s italským plánem zavádění ERTMS oznámeným Evropské komisi. .

Investice 1.8 – modernizace železničních stanic (*Rete Ferroviaria Italiana (RFI)*; na jihu)

Cílem této investice je zpřístupnit železniční stanice osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Tato investice spočívá v modernizaci 38 železničních stanic.

Investice 1.10 – Posílení metropolitních uzlů a regionálních železničních tratí

Cílem této investice je zlepšit kvalitu italských meziregionálních a regionálních železničních tratí. Tato investice spočívá v modernizaci nejméně 3 309 km železničních tratí, z toho 1 162 km na jihu. Projekty spadající do tohoto opatření mohou získat podporu z jiných evropských programů.

Reforma 2.1 – Přijetí pokynů pro klasifikaci a řízení rizik, hodnocení bezpečnosti a monitorování stávajících mostů

Tato reforma spočívá v přijetí pokynů pro klasifikaci a řízení rizik, hodnocení bezpečnosti a monitorování stávajících mostů. Přijetí „hlavních směrů“, které umožní uplatňování společných norem a metodik pro celou vnitrostátní silniční síť.

Reforma 2.2 – Přemístit vlastnictví mostů a viaduktů ze silnic s nižším hodnocením na silnice s vyšším hodnocením

Tato reforma spočívá v převodu vlastnictví mostů, viaduktů a přejezdů ze silnic nižšího typu na silnice vyššího typu (dálnice a hlavní příměstské silnice), což umožní zvýšit celkovou bezpečnost silniční sítě, neboť mosty, viadukty a přejezdy udržují ANAS a/nebo koncesionáři dálnic, kteří mají lepší plánovací a údržbové kapacity než jednotlivé obce nebo provincie.

H.4. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjčky

pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M3C1-1	Reforma 1.1 – Zrychlení procesu schvalování smlouvy mezi MIT a RFI	Milník	Vstup v platnost legislativní změny týkající se postupu schvalování programu (CdP)	Ustanovení zákona o vstupu v platnost legislativní změny týkající se schvalovacího procesu Contratti di Programma	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2021	Legislativní změna zkrátí dobu schvalovacího procesu Contratti di Programma (CdP) provozovatele železniční infrastruktury Rete Ferroviaria Italiana.
M3C1-2	Reforma 1.2 – Zrychlení procesu schvalování projektů	Milník	Vstup v platnost regulační změny, která zkrátí dobu schvalování projektů z 11 na šest měsíců	Ustanovení zákona o vstupu v platnost regulační změny, která zkracuje dobu platnosti povolení z 11 na šest měsíců.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2021	Regulační změna zkrátí dobu schvalování projektů z 11 na šest měsíců.
M3C1-3	Investice 1.1 – Vysokorychlostní železniční spojení na jihu	Milník	Zadání zakázky (veřejných zakázek) na výstavbu	Oznámení o zadání všech veřejných zakázek na	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2022	Oznámení o zadání všech veřejných zakázek na výstavbu vysokorychlostní železnice na tratích

pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtin a	Rok	
	pro osobní a nákladní dopravu		vysokorychlostní železnice na tratích Napoli-Bari a Palermo-Katánie	výstavbu vysokorychlostní železnice na tratích Napoli-Bari a Palermo-Katánie						Napoli-Bari a Palermo-Katánie v plném souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek Smlouva (s) se vztahuje (odkazují) na tyto části těchto řádků: Trať Napoli-Bari: Orsara-Bovino Trať Palermo – Katánie: Catenanuova – Dittaino a Dittaino – Enna
M3C1–4	Investice 1.1 – Vysokorychlostní železniční spojení na jihu pro osobní a nákladní dopravu	Milník	Zadání zakázky na výstavbu vysokorychlostní železnice na tratích Salerno Reggio Calabria	Oznámení o zadání multidisciplinární zakázky na výstavbu vysokorychlostní železnice na trati Salerno-Reggio Calabria	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2023	Oznámení o zadání multidisciplinární smlouvy na výstavbu vysokorychlostní železnice na trati Salerno Reggio Calabria. Smlouva musí odkazovat na následující části tohoto řádku: Battipaglia – Romagnano
M3C1–5	Investice 1.1 – Vysokorychlostní železniční spojení na jihu pro osobní a nákladní dopravu	Cílová	Vysokorychlostní železnice na tratích Napoli-Bari a Palermo-Katánie	NEPOUŽ.	Kilometry	0	41	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2025	Osvědčení o dokončení prací na výstavbě 41 km vysokorychlostní železnice na tratích Napoli-Bari a Palermo-Katánie. 41 km musí být postaveno v těchto úsecích: Bicocca-Catenanuova (trať Palermo – Katánie), 20,3 km, na které byly práce zahájeny po 30. září 2023. Cancello-Frasso (trať Napoli-Bari), 7,3 km, na němž byly práce zahájeny po 30. září 2023.

pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										Napoli-Cancello (trať Napoli-Bari), 13,5 km, na němž byly práce zahájeny po 30. září 2023. Posouzení a schválení každého příslušného projektu/investice se řídí všemi pravidly a postupy stanovenými v čl. 6 odst. 3 a čl. 6 odst. 4 směrnice EU 92/43/EHS a řídí se vnitrostátními pokyny pro posuzování dopadů zveřejněnými v Úředním věstníku Italské republiky č. 303 ze dne 28. prosince 2019.
M3C1–6	Investice 1.1 – Vysokorychlostní železniční spojení na jihu pro osobní a nákladní dopravu	Cílová	Vysokorychlostní železnice na tratích Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Katánie	NEPOUŽ.	Kilometry	41	114	ČTVRTLETÍ	2026	Budou vydána osvědčení o dokončení prací – v souladu s metodikou WBS – pro výstavbu 114 km vysokorychlostní železnice na tratích Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Katánie. Orientační rozdělení je následující: Trať Napoli-Bari (12 km), z čehož: - Apice-Hirpinie (12 km) - Frasso-Telese (11 km) - Telese-Vitulano (19 km) Salerno – Reggio Calabria (14,7 km), z toho: - Battipaglia-Romagnano (14,7 km) Trať Palermo – Catania (16,5 km), z toho: - Dittanio – Enna (2 km) - Giampilieri-Fiumefreddo (7,5 km) - Ogliastro-Castelbuono (7 km)

pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										Posouzení a schválení každého příslušného projektu/investice se řídí všemi pravidly a postupy stanovenými v čl. 6 odst. 3 a čl. 6 odst. 4 směrnice EU 92/43/EHS a řídí se vnitrostátními pokyny pro posuzování dopadů zveřejněnými v Úředním věstníku Italské republiky č. 303 ze dne 28. prosince 2019.
M3C1–9	Investice 1.2 – vysokorychlostní tratě na severu napojení na zbytek Evropy	Cílová	Vysokorychlostní železnice na tratích Brescia-Verona-Vicenza-Padova; Liguria-Alpi.	NEPOUŽ.	Číslo	0	158	ČTVRTLETÍ	2026	Budou vydána osvědčení o dokončení prací – v souladu s metodikou WBS – pro výstavbu 158 km vysokorychlostní železnice na tratích Brescia-Verona-Vicenza-Padova a Liguria-Alpi. Orientační rozdělení je následující: - Brescia-Verona (48 km) - Verona-Bivio-Vicenza (44 km) - Janovský uzel (17 km) - Třetí překročení Giovi (35,3 km) - Rho-Parabiago (4 km) - Pavia-Milano-Rogoredo (10,3 km) Posouzení a schválení každého příslušného projektu/investice se řídí všemi pravidly a postupy stanovenými v čl. 6 odst. 3 a čl. 6 odst. 4 směrnice EU 92/43/EHS a řídí se vnitrostátními pokyny pro posuzování dopadů zveřejněnými v Úředním věstníku Italské republiky č. 303 ze dne 28. prosince 2019.

pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										Pokud jde o segment Rho-Parabiago (4 kilometry), veškerá zmírňující opatření stanovená v rámci EIA musí být začleněna do projektu a dodržována ve fázích výstavby a provozu infrastruktury.
M3C1–10	Investice 1.3 – Diagonální spojení	Milník	Zadání zakázky (s) na výstavbu spojení na tratích Orte-Falconara a Taranto – Metaponto-Potenza-Battipaglia	Oznámení o zadání multidisciplinární zakázky na výstavbu vysokorychlostní železnice na tratích Orte-Falconara a Taranto – Metaponto-Potenza-Battipaglia	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ 1	2024	Oznámení o zadání multidisciplinární smlouvy na výstavbu spojení na tratích Orte-Falconara a Taranto – Metaponto-Potenza-Battipaglia. Smlouva (s) se týká těchto řádků: Orte-Falconara Taranto – Metaponto-Potenza-Battipaglia
M3C1–11	Investice 1.3 – Diagonální spojení	Cílová	Vysokorychlostní železnice na tratích Orte-Falconara a Taranto – Metaponto-Potenza-Battipaglia	NEPOUŽ.	Číslo	0	15	ČTVRTLETÍ	2026	Vydávají se osvědčení o dokončení prací – v souladu s metodikou WBS – pro výstavbu 15 km vysokorychlostní železnice na tratích Orte-Falconara a Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia. Orientační rozdělení je následující: - Orte-Falconara (12,3 km) - Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia (2,8 km)

pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										Posouzení a schválení každého příslušného projektu/investice se řídí všemi pravidly a postupy stanovenými v čl. 6 odst. 3 a čl. 6 odst. 4 směrnice EU 92/43/EHS a řídí se vnitrostátními pokyny pro posuzování dopadů zveřejněnými v Úředním věstníku Italské republiky č. 303 ze dne 28. prosince 2019.
M3C1–12	Investice 1.4 – Zavedení evropského systému řízení železniční dopravy (ERTMS)	Milník	Zadání zakázek na Evropský systém řízení železniční dopravy	Oznámení o zadání všech veřejných zakázek na zavedení evropského systému řízení železniční dopravy	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2022	Oznámení o zadání všech veřejných zakázek na zavedení evropského systému řízení železniční dopravy (ERTMS)
M3C1–14	Investice 1.4 – Zavedení evropského systému řízení železniční dopravy (ERTMS)	Cílová	2 785 km železničních tratí vybavených evropským systémem řízení železniční dopravy	NEPOUŽ.	Číslo	0	2 785	ČTVRT LETÍ	2026	Osvědčení o dokončení se vydávají pro 2 785 km železnic vybavených evropským systémem řízení železniční dopravy na úrovni infrastruktury a technologií.

pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M3C1–15	Investice 1.5 – Posílení metropolitních uzlů a klíčových vnitrostátních vazeb	Cílová	700 km modernizovaných úseků tratí vybudovaných na metropolitních uzlech a klíčových vnitrostátních spojích	NEPOUŽ.	Číslo	0	700	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2024	Nejméně 700 km modernizovaných traťových úseků vybudovaných na metropolitních uzlech a klíčových vnitrostátních spojích, které jsou připraveny k povolovací a provozní fázi.
M3C1–17	Investice 1.7 – Zlepšování, elektrifikace a odolnost železnic na jihu	Cílová	172 km dokončených prací souvisejících s odolností železnic na jihu, připravených pro povolovací a provozní fázi.	NEPOUŽ.	Číslo	0	172	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2023	Dokončení prací na nejméně 172 km souvisejících s odolností jižních železnic připravených k fázi schvalování a provozu. 172 km se týká těchto tratí: • Paola- Reggio Calabria; • Lentini Diramazione-Gela; • Messina – Catania – Siracusa; • Caserta – Battipaglia; • Romové – Napoli; a pokud • Bari – Brindisi. Cíle bude dosaženo prostřednictvím programů CLP (tj. „Codice Locale Progetto“), které nejsou podporovány z jiných fondů EU než z Nástroje pro oživení a odolnost.

pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M3C1–19	Investice 1.8 – modernizace železničních stanic (řízení RFI; na jihu)	Cílová	Modernizované a přístupné železniční stanice	NEPOUŽ.	Číslo	0	10	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2024	Deset železničních stanic je modernizováno a přístupné v souladu s nařízením Komise č. 1300/2014.
M3C1–20	Investice 1.8 – modernizace železničních stanic (řízení RFI; na jihu)	Cílová	Modernizované a přístupné železniční stanice	NEPOUŽ.	Číslo	10	38	ČTVRT LETÍ	2026	Osvědčení o dokončení prací na modernizaci 38 železničních stanic v regionech Abruzzo, Basilicata, Campania, Kalábrie, Molise, Apulie, Sicília a Sardegnia.
M3C1–21	Reforma 2.1 – Provádění nedávného „nařízení o zjednodušení“ (přeměněného do zákona č. 120 ze dne 11. září 2020) vydáním vyhlášky o přijetí „Pokynů pro klasifikaci a řízení rizik, hodnocení bezpečnosti a monitorování stávajících mostů“	Milník	Vstup v platnost „Pokyny pro klasifikaci a řízení rizik, hodnocení bezpečnosti a monitorování stávajících mostů“	Ustanovení vyhlášky o vstupu v platnost vyhlášky, kterou se přijímají „Pokyny pro klasifikaci a řízení rizik, hodnocení bezpečnosti a sledování stávajících mostů“	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2021	„Pokyny“ stanoví společné normy a metodiky pro celou vnitrostátní silniční síť pro klasifikaci a řízení rizik, hodnocení bezpečnosti a sledování stávajících mostů.

pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M3C1–22	Reforma 2.2 – Přemístit vlastnictví mostů a viaduktů ze silnic s nižším hodnocením na silnice s vyšším hodnocením	Milník	Převést vlastnictví mostů, viaduktů a přejezdů ze silnic nižší úrovně na silnice s vyšším hodnocením (dálnice a hlavní vnitrostátní silnice).	Ustanovení v příslušném právním aktu odkazující na vstup v platnost převodu vlastnictví mostů, viaduktů a přejezdů ze silnic nižší úrovně na silnice vyšší úrovně (dálnice a hlavní vnitrostátní silnice)	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2021	K převodu vlastnictví uměleckých děl musí dojít do šesti měsíců od vstupu zákona 120/20 v platnost. Očekává se, že bude dokončena podle pravidel Codice della Strada (legislativní nařízení 285/1992) a jeho nařízení (nařízení prezidenta č. 495/92), které stanoví ustanovení o převodu vlastnictví mezi subjekty, které vlastní silnice.
M3C1–26	Reforma 1.3 – Zvýšení účinnosti železniční infrastruktury v Itálii	Milník	Vstup právních předpisů a jiných právních aktů v platnost	Právní předpisy a jiné právní akty	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRT LETÍ	2026	Vstup v platnost právních předpisů a v případě potřeby dalších právních aktů, jak je uvedeno níže. <u>Část 1 – Účinnost a výkonnost veřejných investic:</u> Právní předpis předpokládá, že ministerstvo infrastruktury a dopravy přijme víceletý strategický dokument, který bude řídit víceleté plánování infrastruktury Itálie po dobu nejméně deseti let. Dokument podpoří multimodální dopravu a plně začlenění průmyslové potřeby podnikového sektoru do plánování infrastruktury (například upřednostněním investic, které propojují klíčové průmyslové oblasti a logistické uzly s dopravní sítí).

pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										Reforma stanoví přezkum plánovacích dokumentů v oblasti infrastruktury. Právní předpisy konkrétně: ○ Zajistit, aby Contratto di Programma, strategie rozvoje železniční infrastruktury a obchodní plán provozovatele infrastruktury byly vypracovány v souladu s cíli víceletého strategického dokumentu Ministerstva infrastruktury a dopravy a aby byly v souladu se směrnicí 34/2012/EU. ○ Zavést jako součást schvalovacího procesu Contratto di Programma stanovisko – podle vnitrostátního práva – regulačního subjektu (Autorità di regolazione dei trasporti, ART) ke strategickému dokumentu pro mobilitu (Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci) (podle definice italského zákona č. 233 z roku 2021 – čl. 5 comma 1, lett. a). Stanovisko rovněž posoudí soulad plánovaných investic s potřebami trhu shromážděnými s koordinačními mechanismy uvedenými v článku 7e směrnice 2012/34/EU. ○ Zavést pro nový program Contratto di Programma systém milníků a cílů a odpovídajících lhůt, jakož i ukazatelů výkonnosti a kritérií kvality, s cílem provádět program Contratto di Programma a měřit jeho účinné výsledky. Ukazatele a kritéria kvality se stanoví v souladu s přílohou V směrnice 2012/34/EU. Systém identifikace bonusů pro správce společnosti Rete Ferroviaria Italiana (RFI) musí být v souladu s čl. 7 odst. 4 směrnice 2012/34/EU a musí zohledňovat dosažení

pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										milníků a cílů a výsledky dosažené s ohledem na ukazatele výkonnosti obsažené v programu Contratto di Programma. ○ Zmocnit regulační subjekt, aby po dohodě s MIT určil ukazatele výkonnosti, které budou připojeny k programu Contratto di Programma. ○ Zmocnit regulační subjekt (ART) ke sledování dosahování milníků a cílů a plnění ukazatelů výkonnosti obsažených v programu Contratto di Programma ○ Požadovat, aby Ministerstvo infrastruktury a dopravy provedlo hloubkovou analýzu nákladů a přínosů významných investic (investice vyšší než 50 milionů EUR) zahrnutých do programu Contratto di Programma. Jednotkové náklady použité v analýze musí být porovnány s mezinárodními referenčními hodnotami pro různé kategorie investic do infrastruktury železnic a musí být v souladu s pokyny EU a členských států pro analýzu nákladů a přínosů. Výsledky analýzy jsou před přijetím smluvních ujednání otevřeny k nahlédnutí zúčastněným stranám a po jejich přijetí se zveřejní. ○ Stanovit přijetí „Contratto di Programma“ (včetně analýzy nákladů a přínosů, milníků a cílů a ukazatelů výkonnosti). <u>Část 2 – Hospodářská soutěž:</u> Právní předpisy na podporu ambicí reformy posílí pravomoci regulačního subjektu (ART), pokud jde o smlouvy o veřejných službách v odvětví železniční dopravy. Tyto pravomoci musí být přinejmenším

pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										rovnocenné pravomocím definovaným v čl. 56 odst. 9 směrnice 2012/34/EU. Článek je oprávněn sledovat a vydávat stanoviska k vymezení rozsahu a zadávání zakázek na veřejné služby v železničním odvětví (pro přímé a interní zadávání a zadávání vnitřním provozovatelům), a to i pokud jde o určení optimálního rozměru efektivních částí v rámci regionálních hranic a mezi nimi. Právní předpisy rozšíří použití článku 9 zákona 118/2022 (zákon o hospodářské soutěži), včetně souladu s regulačními akty ART, a čl. 27 odst. 2 písm. c) legislativního nařízení č. 50 ze dne 24. dubna 2017 na veškeré přímé i interní uzavírání smluv a uzavírání smluv s vnitřními provozovateli podle nařízení č. 1370/2007. V případě meziměstských služeb v případě přímého nebo interního uzavírání smluv s interními provozovateli podle nařízení č. 1370/2007 právní předpisy rozšíří zásady obsažené v člancích 17, 30 a 31 legislativního nařízení č. 201/2022. Jakékoli rozhodnutí o prodloužení smluv o závazcích veřejné služby, řádně odůvodněné v souladu s nařízením č. 1370/2007, podléhá zásadám povinnosti transparentnosti při uzavírání smluv o závazku veřejné služby v rámci podniku uvedeným v článku 31 legislativního nařízení č. 201/2022. Právní předpisy stanoví zahájení nabídkového řízení na veřejnou zakázku (smlouvy o veřejných službách) mezi městy. Nabídkové řízení musí obsahovat nové

pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										vymezení jeho oblasti působnosti v souladu s metodikou stanovenou železničním regulačním subjektem na základě tržního testu, jak je vysvětleno v oddíle 2.2.3 interpretačních pokynů Komise k nařízení č. 1370/20073. Zakázka se rozdělí na vhodné části s možností soutěže podle příslušných kritérií stanovených regulačním subjektem (ART). Pokud jde o regionální a meziměstské služby, právní předpisy zajistí, aby kolejová vozidla státního/regionálního majetku byla zpřístupněna příchozím provozovatelům zakázek v rámci závazků veřejné služby vybraných na základě nabídkových řízení, pokud tato kolejová vozidla a služby údržby nejsou poskytovány příchozími provozovateli. Právní předpisy zajistí, aby veškeré informace týkající se stavu údržby kolejových vozidel byly dostupné bez asymetrických informací potenciálním uchazečům, a to za transparentních a nediskriminačních podmínek. Právní předpisy podpoří vyčlenění a nabídková řízení na dílčí části ze stávajících smluv (v co největší možné míře na základě stávajících ustanovení v probíhajících smlouvách). Reforma dále sestává z opatření na budování kapacit, které posílí správní kapacitu vnitrostátních a regionálních orgánů. V rámci opatření pro budování kapacit se v rámci MID zřídí ad hoc správní jednotka na podporu hodnocení a analýzy koncesí a provede analýzu nákladů a přínosů významných investic do infrastruktury. Tato správní jednotka má vysoce

pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										profesionální personál a je podporována externími nezávislými odborníky. Činnosti v oblasti budování kapacit dále zahrnují řadu kurzů ve spolupráci se SNA a s akreditovanými subjekty s cílem zvýšit úroveň specializované odborné přípravy a odvětvové odborné přípravy zaměstnanců smluvních stanic, které se rovněž opírají o školicí nástroje zavedené v rámci reformy veřejné správy plánu pro oživení a odolnost (např. portál syllabus.gov.it). Splnění milníku rovněž vyžaduje: - Zahájení činnosti v oblasti budování kapacit pro vnitrostátní a regionální orgány, jak vyžaduje popis opatření. - Zveřejnění meziměstských nabídkových řízení v databázi Komise pro zadávání veřejných zakázek TED. <u>Část 3 – ROSCO (Kolejová společnost):</u> Právní předpisy zřídí nový stálý subjekt zcela ve vlastnictví státu (Rolling Stock Company – ROSCO) ve formě akciové společnosti (società per azioni). Právní předpisy jasně stanoví poslání, mandát a pravomoci takové společnosti, která zajistí, aby služby kolejových vozidel a údržby byly dostupné v dostatečném objemu a za spravedlivých, rovných a

pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										nediskriminačních podmínek pro příchozí provozovatele závazků veřejné služby, aby se zvýšila hospodářská soutěž v nabídkových řízeních a otevřenost zakázek na služby hospodářské soutěži. Právní předpisy stanoví, že počáteční základní kapitál této společnosti činí 1 000 000 EUR. Právní předpisy rovněž povolují této společnosti zřídit zvláštní účelový fond („Patrimonio destinato“) pro nákup nových kolejových vozidel pro regionální a meziměstskou službu za počáteční tržní hodnotu rovnající se nejméně 1 168 000 000 EUR. Tento zvláštní účelový fond je pro všechny záměry a účely autonomní a oddělený od aktiv společnosti a od jiných oddělených aktiv vytvořených stejným subjektem. Proti zvláštnímu účelovému fondu nemohou věřitelé společnosti ani v jejich zájmu podávat žádné žaloby a stejně tak nemohou věřitelé fondu pro speciální účel nebo v jejich zájmu podat žalobu proti majetku společnosti. Právní předpisy rovněž umožní společnosti převést do Fondu pro speciální účel veškeré vlaky ve vlastnictví státu, které má společnost zakoupit, včetně všech meziměstských vlaků pořízených prostřednictvím cílů M2C2–35a a M7–31. Právní předpisy stanoví, že společnost v okamžiku svého založení nepřebírá žádné dříve existující dluhy nebo závazky od jiných státních podniků. Ustanovení právních předpisů stanoví, že jeho

pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										zveřejnění se nahrazuje všemi právními požadavky na založení společnosti a že od téhož dne je společnost činná odpovědnou za své závazky s vlastním majetkem.
M3C1–27	Reforma 1.3 – Zvýšení účinnosti železniční infrastruktury v Itálii	Milník	Finanční a obchodní plán pro ROSCO, statut a převod zdrojů a aktiv.	Poskytování finančního a obchodního plánu, zveřejnění statutu, potvrzení o převodu zdrojů a aktiv	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ	2026	1) Zveřejnění a schválení článku založení a korporátní charty (statut) ROSCO Ministerstvem infrastruktury a dopravy, které stanoví: i. přesný rozsah činností společnosti, včetně toho, že bude působit výhradně jako subjekt jménem ústřední vlády a místních orgánů (tj. orgánů veřejné dopravy) pro smlouvy o veřejných službách na trhu železniční dopravy (regionální služby a meziměstské služby), ii. že společnost poskytne kolejová vozidla pouze ústřední vládě a místním orgánům (tj. orgánům veřejné dopravy), které otvírají zakázky na veřejné služby hospodářské soutěži, iii. že způsobilá kolejová vozidla, která má společnost pořídit, musí mít nulové emise prostřednictvím oblasti intervence 72a přílohy VI nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost a musí být slučitelná s normami ERTMS, iv. že alespoň 90 % příjmů společnosti bude generováno prostřednictvím kolejových vozidel slučitelných s oblastí intervence 72a přílohy VI nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost,

pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										v. že členové představenstva a statutárních orgánů společnosti: a. být vybíráni z osob, které splňují požadavky bezúhonnosti, profesionality a nezávislosti stanovené předpisy vztahujícími se na kotované společnosti; b. mají nezbytné pravomoci, kompetence a objektivitu k plnění svých funkcí strategického vedení, dohledu nad řízením rizik a monitorování řízení, c. jednat s bezúhonností a podporovat ji, d. být pohnáni k odpovědnosti za své činy. Stanovy rovněž stanoví omezení pro členy správní rady společnosti, pokud jde o hledání nebo přijetí zaměstnání od hospodářských subjektů, jakož i jasná pravidla pro předcházení střetům zájmů. 2) Ministerstvo infrastruktury a dopravy po dohodě s Ministerstvem hospodářství a financí schválí podnikatelský plán na období 2026–2029 definovaný technickou komisí ad hoc, který zahrnuje podrobný popis: i. směry strategického a provozního rozvoje společnosti s ohledem na její statutární poslání a cíle,

pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										ii. charakteristiky činností, které mají být prováděny, iii. alespoň s odkazem na každý z prvních tří rozpočtových roků profily kapitálové přiměřenosti, plánované investice a související finanční krytí, zejména nad rámec počátečních zdrojů poskytnutých z Nástroje pro oživení a odolnost, iv. správa a řízení společnosti a organizační struktura. 3) Převod zdrojů a aktiv: Předloží se potvrzení o převodu (tj. potvrzení o zaplacení příspěvku) ve výši alespoň 1 200 000 000 EUR na bankovní účet vedený na jméno ROSCO. Pokud jde o příspěvky poskytované z Nástroje pro oživení a odolnost, i) organizace ROSCO je povinna poskytnout odůvodnění vybrané oblasti intervence pro každý podporovaný projekt spolu s popisem projektu pro účely výpočtu příspěvku v oblasti klimatu, ii) ROSCO je rovněž povinna předkládat členskému státu pololetní zprávu o provádění každého projektu/činnosti. Mezi ROSCO a příslušným ministerstvem musí být podepsána kupní smlouva s nulovými náklady pro převod majetku alespoň všech meziměstských vlaků pořízených prostřednictvím cílů M2C2–35a a M7–31.

pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M3C1–28	Investice 1.10 Posílení metropolitních uzlů, meziregionálních a regionálních železničních tratí	Cílová	3 309 km vybudovaných modernizovaných úseků tratí	NEPOUŽ.	Číslo	872	3 309	ČTVRTLETÍ	2026	Vydávají se osvědčení o dokončení prací na modernizaci nejméně 3 309 km regionálních a místních železničních tratí. Nejméně 11,7 km železničních prací – v souladu s metodikou WBS – souvisejících s modernizací a elektrifikací se může týkat těchto tratí: Region Apulie — Linky Brindisi (včetně intermodálního centra), Region Kampánie — Salerno Arechi – Aeroporto Pontecagnano Region Kalábrie — Bretella di Sibari Region Basilicata — Ferrandina-Matera Region Sicílie — Odkaz na přístav Augusta Region Sardegna Železniční spojení s letištěm Olbia — Zdvojnásobení kolejí Decimomannu-Villamassargia Nejméně 528 km intervencí v oblasti odolnosti se vztahuje na tyto tratě: Region Kampánie, Basilicata a Kalábrie: — Romové – Napoli (AV, via Cassino, přes Formia), — Aversa – Caserta; Villa Literno – Napoli Gianturco, Napoli – Salerno LMV Napoli – Salerno Storica; — Nocera Inferiore – Salerno,

pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										— Battipaglia – Paola; — Battipaglia – Potenza; — Caserta – Battipaglia; Caserta – Foggia; Catanzaro – Reggio Calabria; — Paola – Reggio Calabria, a pokud — Paola – Cosenza – Sibari. Region Molise: Termoli – Campobasso. Region Apulie: — Bari-Taranto, — Taranto – Brindisi; — Barletta-Spinazzola. Region Sicílie: — Fiumetorto – Agrigento; — Lercara dir. – Bicocca; — Messina – Catania – Siracusa, — Palermo – Messina, — Caltanissetta Xirbi – Canicattì – Aragona; — Canicattì – Siracusa. Cíle bude dosaženo prostřednictvím programů CLP (tj. „Codice Locale Progetto“), které nejsou podporovány z jiných fondů EU než z Nástroje pro oživení a odolnost.

I. MISSION 3 COMPONENT 2 – Intermodalita a integrovaná logistika

Cílem této složky italského plánu na podporu oživení a odolnosti je učinit italské přístavy efektivnějšími a konkurenceschopnějšími, energeticky účinnějšími a lépe začleněnými do logistického řetězce. Jeho cílem je rovněž digitalizovat systém uspořádání letového provozu.

Za tímto účelem zahrnuje na jedné straně důležité reformy, jejichž cílem je zjednodušit postupy, aktualizovat plánování přístavů a zvýšit konkurenceschopnost koncesí v italských přístavech. Na straně druhé některé investice určené k zajištění intermodality s hlavními rysy evropské komunikace, které rozvíjejí vazby na oceány a obchod mezi oceány a Středomořím, zvyšují dynamiku a konkurenceschopnost italského přístavního systému, rovněž s cílem snížit emise skleníkových plynů. Očekává se, že investice spojené s touto složkou podstatně zvýší objem osobní a nákladní dopravy v italských přístavech, což bude mít pozitivní dopad na stimulační hospodářské činnosti v příslušných oblastech a na národní hospodářství jako celek.

Na druhé straně se tato složka týká digitalizace logistických systémů, včetně letištních systémů. Očekává se, že tato odvětví zvýší konkurenceschopnost využíváním inovativních technologických řešení ke zvýšení účinnosti systému a také ke snížení jejich dopadu na životní prostředí.

Tato složka reaguje na doporučení č. 3 z roku 2019, v němž se Itálie vyzývá, aby „zaměřila hospodářskou politiku související s investicemi na kvalitu infrastruktury“, a doporučení pro zemi č. 3 z roku 2020, v němž se doporučuje „investice do zelené a digitální transformace, zejména do čisté a účinné výroby a využívání energie, výzkumu a inovací, udržitelné veřejné dopravy, nakládání s odpady a vodohospodářství, jakož i do posílené digitální infrastruktury s cílem zajistit poskytování základních služeb“.

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

I.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1.1 – Zjednodušení postupů pro proces strategického plánování

Toto opatření předpokládá aktualizaci plánování přístavů s cílem zajistit strategickou vizi italského přístavního systému. Reforma reguluje alespoň i) rozvojové cíle orgánů přístavního systému; II) určené a vymezené oblasti určené výhradně pro přístavní a zadní přístavní funkce, iii) spojení silniční a železniční dopravy s přístavy v posledním úseku, iv) kritéria použitá při určování obsahu plánování a v) jednoznačná identifikace pokynů, pravidel a postupů pro přípravu přístavních regulačních plánů.

Reforma 1.2 – Konkurenceschopnost udělování koncesí v italských přístavech

Cílem tohoto opatření je vymezit podmínky týkající se doby platnosti koncese, kontrolních a kontrolních pravomocí orgánů udělujících povolení, postupů obnovení, převodu zařízení na nového koncesionáře po skončení koncese a určení minimálních limitů poplatků účtovaných koncesionářům.

Reforma 1.3 – Zjednodušení povolení pro postupy povolování „cold ironing“ v italských přístavech

Očekává se, že toto opatření zjednoduší a omezí povolovací řízení týkající se výstavby národních elektrárenských přenosových soustav pro napájení distribučních soustav pro dodávky elektřiny lodím (*chladné žehlení*).

Ministerstvo infrastruktury a dopravy předloží návrh na zefektivnění schvalovacího procesu. Zejména se navrhuje, aby projekty za studena byly hodnoceny územními úřady, které podávají zprávy Ministerstvu pro hospodářský rozvoj, které by mohly projekty v kratší době studovat a následně je schvalovat. Kromě toho se předpokládá regulační zásah s cílem určit jednotný schvalovací postup pro projekty, jejichž součástí je napětí vyšší než 132 kV a zbytek, s cílem využít synergie procesů.

Reforma 2.1: Zavedení jednotného celního portálu („Sportello Unico Doganale“)

Cílem je vytvořit specializovaný portál pro jednotnou kontrolní službu, který umožní interoperabilitu s vnitrostátními databázemi a koordinaci kontrolních činností celních orgánů.

Investice 2.1: Digitalizace logistického řetězce

Cílem této investice je zvýšit konkurenceschopnost vnitrostátní logistiky zjednodušením postupů, procesů a kontrol a zaměřením se na dematerializaci dokumentů a výměnu údajů a informací. Tato investice spočívá ve vytvoření interoperabilního digitálního systému mezi veřejnými a soukromými subjekty pro nákladní dopravu a logistiku.

Investice 2.2: Digitalizace uspořádání letového provozu.

Cílem této investice je vyvinout nové nástroje pro digitalizaci leteckých informací a zavést platformy a služby bezpilotních letadel. Investice spočívá ve vývoji a propojení systému řízení provozu bez posádky (UTMS), digitalizaci leteckých informací a definici nového modelu údržby.

Investice 2.3: Žehlení za studena

Cílem této investice je snížit emise skleníkových plynů v námořním odvětví. Tato investice spočívá ve vybudování sítě pro dodávky elektřiny v přístavních oblastech (doky) a související infrastruktury pro připojení k vnitrostátní přenosové soustavě.

I.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M3C2–1	Reforma 1.1 – Zjednodušení postupů pro proces strategického plánování	Milník	Vstup v platnost legislativních změn týkajících se zjednodušení postupů pro proces strategického plánování	Ustanovení v právním aktu (právních aktech) uvádějící vstup legislativních změn týkajících se zjednodušení postupů pro proces strategického plánování v platnost	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2022	Revidovaný právní rámec stanoví, že: — Všechny přístavní orgány přijmou své dokumenty strategického plánování systému (DPSS) a své plány přístavní regulace, přičemž plně zohlední reformu italských přístavních systémů z roku 2016 schválenou legislativním nařízením č. 169 ze dne 4. srpna 2016. DPSS upravuje alespoň tyto prvky: Rozvoj cílů orgánů přístavních systémů; Určené a navržené oblasti určené výhradně pro přístavní a zadní přístavní funkce, Posledními úseky infrastrukturních spojení silniční a železniční dopravy s přístavy, Kritéria použitá při určování obsahu plánu, Jednoznačně určit pokyny, pravidla a postupy pro přípravu regulačních plánů přístavů.

pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M3C2–2	Reforma 1.2 – Konkurenceschopnost udělování koncesí v italských přístavech	Milník	Vstup v platnost nařízení o přístavních koncesích	Ustanovení nařízení o vstupu v platnost nařízení o přístavních koncesích	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2022	Nové nařízení stanoví rámcové podmínky pro udělování koncesí v přístavech. Nařízení stanoví alespoň: Podmínky týkající se doby trvání koncese; Pravomoci orgánů poskytujících podporu v oblasti dohledu a kontroly; —Metody obnovení; Převod zařízení na nového držitele koncese po skončení koncese; Omezuje minimální poplatky, které mají platit nabyvatelé licence.
M3C2–3	Reforma 2.1 – Provádění jednotného celního portálu („Sportello Unico Doganale“)	Milník	Vstup v platnost vyhlášky o jednotné celní správě Pult (Sportello Unico Doganale)	Ustanovení vyhlášky o vstupu v platnost vyhlášky o jednotné celní kanceláři (Sportello Unico Doganale)	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2021	Vyhláška stanoví metody a specifikace jednotné celní podpory v souladu s nařízením (EU) č. 1239/2019 o provádění jednotného evropského námořního portálu a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1056 ze dne 15. července 2020 o elektronických informacích o nákladní dopravě (eFTI).
M3C2–4	Reforma 1.3 – Zjednodušení schvalovacích	Milník	Vstup v platnost zjednodušení schvalovacích	Právní ustanovení uvádějící vstup v platnost	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2022	Zjednodušit postup udělování povolení s cílem zkrátit dobu platnosti povolení na maximálně 12 měsíců pro výstavbu energetických dopravních infrastruktur,

pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	postupů pro chladicí žehličky		postupů pro chladicí žehličky	zjednodušení schvalovacích postupů pro chladicí žehličky						jejichž cílem je dodávat elektřinu z pevniny lodím během kotvení (v případě zásahů, které nejsou předmětem posouzení vlivů na životní prostředí)
M3C2–5	Investice 2.1 – Digitalizace logistického řetězce	Cílová	Digitalizace logistického řetězce	NEPOUŽ.	Číslo	0	12	ČTVRTLETÍ	2024	Nejméně 12 ze 16 orgánů přístavních systémů musí být vybaveno službami přístavních systémů (PCS), které jsou interoperabilní s <i>Comando Generale delle Capitanerie di Porto</i> a/nebo <i>Agenzia delle Dogane e dei Monopoli</i> a slučitelné s novou PLN (Piattaforma Logistica Nazionale). Orgán přístavního systému se považuje za vybavený službami systémů přístavního společenství (PCS), pokud byl alespoň jeden přístav tohoto orgánu přístavního systému vybaven systémy přístavního společenství (PCS).
M3C2–5a	Investice 2.1 – Digitalizace logistického řetězce	Cílová	Digitalizace logistického řetězce	NEPOUŽ.	Číslo	0	3	ČTVRTLETÍ	2026	Provedou se tyto tři intervence: 1) Log-IN Center: Zřízení digitální platformy (Piattaforma Logistica Nazionale – PLN). 2) Přístavní a nákladní vesnice: Všech 16 orgánů přístavního systému musí mít služby přístavního systému slučitelné s Piattaforma Logistica Nazionale (PLN). Orgán přístavního

pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										systému se považuje za vybavený službami systému přístavního společenství (PCS), pokud byl alespoň jeden přístav tohoto orgánu přístavního systému vybaven systémy přístavního společenství (PCS). Tyto služby PCS musí být funkční pro všechny hlavní přístavy určené v nařízení (EU) 1679/2024. Nejméně 12 vnitrostátních vesnic pro nákladní dopravu musí mít systém „nákladní vesnice“ (FVS) slučitelný s PLN. 3) Log-IN Business: převod zdrojů na nejméně 1194 podniků za účelem vývoje digitálních systémů na podporu interoperability služeb a dodržování předpisů eCMR a eFTI.
M3C2–6	Investice 2.2: Digitalizace uspořádání letového provozu	Milník	Digitalizace uspořádání letového provozu: uvedení nových nástrojů do provozu	Certifikace TOC, digitalizovaných leteckých informací a UTMS	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ 1	2026	Zahájení provozu těchto tří projektů: a) Technické provozní středisko (TOC) a alespoň dva systémy uspořádání letového provozu digitalizované letecké informace C) Systém řízení provozu bez posádky a konektivita (UTMS).

pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M3C2–7	Investice 2.3: Žehlení za studena	Milník	Zadávání všech veřejných zakázek	Zveřejnění výzvy k podávání nabídek a zadání všech veřejných zakázek na výstavbu nejméně 15 chladírenských žehlicích závodů	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ 3	2024	Zveřejnění výzvy k podávání nabídek a zadání všech zakázek na výstavbu nejméně 15 chladírenských žehlicích zařízení poskytujících elektrickou energii v nejméně deseti přístavech.
M3C2–12	Investice 2.3: Žehlení za studena	Cílová	Dokončení prací a přijetí odhadů nákladů na připojení ze strany developera pro infrastruktury pro chladné žehlení.		Číslo	0	15	ČTVRTLETÍ	2026	Osvědčení o dokončení prací a přijetí odhadů nákladů na připojení ze strany developera pro nejméně 15 infrastruktur pro studené žehlení v nejméně deseti přístavech.

I.3. Popis reforem a investic pro půjčky

Investice 1.1: Zelené přístavy: intervence v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti v přístavech

Cílem tohoto opatření je snížit emise skleníkových plynů a zlepšit kvalitu ovzduší v přístavech a přístavních městech. Tato investice sestává z intervencí v oblasti energetické účinnosti, rozvoje energie z obnovitelných zdrojů, nákupu vozidel s nulovými emisemi a servisních člunů nebo transformace vozidel na fosilní paliva a servisních člunů na vozidla s nulovými emisemi.

Reforma 2.2: Zřízení národní platformy digitální logistiky s cílem zavést digitalizaci služeb nákladní a/nebo osobní dopravy

Cílem reformy je zajistit interoperabilitu komunitních přístavních systémů jednotlivých orgánů přístavních systémů s národní platformou digitální logistiky.

I.4. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjčky

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M3C2–8	Investice 1.1: Zelené přístavy: intervence v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti v přístavech	Cílová	Zelené přístavy: přidělování prací	NEPOUŽ.	Číslo	0	7	ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2022	Přidělení prací alespoň sedmi orgánům přístavního systému. Výběrové řízení na přidělení stavebních prací zahrnuje: kritéria způsobilosti, která zajišťují, aby práce byly v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) a s příslušnými unijními a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí. b) závazek, že příspěvek investice v oblasti klimatu podle metodiky uvedené v příloze VI nařízení (EU) 2021/241 představuje alespoň 79 % celkových nákladů na investice podporované z Nástroje pro oživení a odolnost. C) závazek podávat zprávy o provádění opatření v polovině doby trvání režimu a ukončení režimu.
M3C2–9	Investice 1.1: Zelené přístavy: intervence v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a energetické	Cílová	Zelené přístavy: dokončení prací	NEPOUŽ.	Číslo	0	75	ČTVRTL ETÍ	2026	Dodání zboží, stavebních prací a služeb souvisejících s nejméně 75 projekty pro přístavní orgány.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	účinnosti v přístavech									
M3C2-10	Reforma 2.2: Zřízení národní platformy digitální logistiky s cílem zavést digitalizaci služeb nákladní a/nebo osobní dopravy	Milník	Národní platforma pro digitální logistiku	Ustanovení právního aktu uvádějící vstup právního aktu v platnost	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTL ETÍ	2024	Vstup v platnost právního aktu, který zajistí interoperabilitu přístavních systémů Společenství s národní platformou digitální logistiky. Kromě toho právní akt stanoví, že orgány přístavního systému jsou vybaveny standardními službami PCS (přístavní komunitní systém), které jsou interoperabilní se zapojenými orgány veřejné správy a slučitelné s nařízením EU č. 1056/2020 a s národní platformou digitální logistiky.

J. MISE 4 SLOŽKA 1: Posílení poskytování vzdělávacích služeb: od mateřských školek po univerzity

Tato složka italského plánu na podporu oživení a odolnosti zahrnuje čtyři oblasti intervence: i) zlepšování kvality a kvantitativní rozšíření služeb v oblasti vzdělávání a odborné přípravy – od mateřských škol po univerzity; II) reforma učitelského povolání, zejména pokud jde o postupy náboru a odborné přípravy, s rozsahem zvyšování dovedností pedagogických pracovníků a řešení nesouladu mezi jednotlivými územími; III) prohlubování dovedností a modernizace infrastruktury za účelem posílení digitální, přírodní vědy, technologie, inženýrství a matematiky (STEM) a výuky mnohojazyčnosti při současném zlepšení bezpečnosti školních budov a jejich energetické účinnosti; IV) Reforma studijních skupin, podpůrných diplomů a doktorandských programů s cílem podpořit aplikovaný výzkum a rozšířit počet doktorandských stipendií. Cílem opatření v rámci této složky je řešit nedostatky italského systému vzdělávání, odborné přípravy a výzkumu s cílem zlepšit výsledky vzdělávání a zaměstnatelnost italských studentů. Investice a reformy v rámci této složky přispějí k plnění doporučení určených Itálii v letech 2020 a 2019 týkajících se potřeby „podporovat účast žen na trhu práce prostřednictvím komplexní strategie, mimo jiné prostřednictvím přístupu ke kvalitní péči o děti“ (doporučení pro jednotlivé země č. 2 z roku 2019) s cílem „zlepšit výsledky vzdělávání, rovněž prostřednictvím přiměřených a cílených investic a podpory prohlubování dovedností, mimo jiné posílením digitálních dovedností (doporučení pro zemi č. 2 z roku 2019), „podpory výzkumu a inovací“ (doporučení pro zemi č. 3, 2019), „posílení distančního vzdělávání a dovedností, včetně digitálních dovedností“ (doporučení pro zemi č. 2, 2020) a „zaměření investic na výzkum a inovace“ (doporučení pro jednotlivé země č. 3, 2020).

J.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Investice 1.1: Plán pro jesle a předškolní zařízení a služby předškolního vzdělávání a péče

Cílem této investice je zvýšit a zlepšit vzdělávací zařízení pro děti ve věku 0–6 let. Investice spočívá v výstavbě, přestavbě a renovaci míst péče o děti v jeslích a předškolních zařízeních.

Investice 1.2: Plán prodloužení plného pracovního úvazku

Cílem tohoto opatření je umožnit školním zařízením prodloužit dobu školní docházky rekonstrukcí nebo vybudováním vhodných infrastruktur. Investice spočívá ve výstavbě nebo výstavbě jídelen ve školních zařízeních.

Investice 1.3: Plán na zlepšení infrastruktury školních sportů

Cílem tohoto opatření je podpora sportovních aktivit ve školách. Toto opatření spočívá v renovaci a výstavbě sportovních zařízení a tělocvičen pro školní užití.

Investice 1.4: Mimořádný zásah zaměřený na snížení územních rozdílů v cyklech I a II středních škol a na řešení předčasného ukončování školní docházky

Cílem opatření je řešit stávající nedostatky v základních dovednostech studentů. Investice spočívá v prosazování mentorských a vzdělávacích činností pro studenty, jimž hrozí předčasné ukončení školní docházky, a mladé lidi, kteří již předčasně ukončili školní docházku, a to i za podpory vnitrostátního digitálního portálu.

Reforma 1.1: Reforma technických a odborných ústavů

Cílem reformy je sladit učební osnovy technických a odborných institutů s kompetencemi, které potřebuje italský výrobní systém, a to i na místní úrovni. Reforma zejména zajistí soulad technického a odborného vzdělávání s průmyslem 4.0 a digitální inovace.

Reforma 1.2: Reforma terciárního odborného vzdělávání (ITS)

Cílem reformy je posílit systém terciárního odborného vzdělávání zjednodušením správy ITS s cílem zvýšit počet institutů a zápisů s ohledem na místní území. Očekává se, že reforma překlene nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce.

Investice 1.5: Rozvoj systému terciárního odborného vzdělávání (ITS)

Cílem tohoto opatření je posílit úlohu institucí odborného vzdělávání (ITS) v italském vzdělávacím systému. Investice spočívá v rozšíření účasti studentů na ITS a v podpoře zapojení podniků do vzdělávání spuštěním vnitrostátní digitální platformy, která lépe propojí odbornou přípravu s trhem práce.

Reforma 1.3: Reorganizace školního systému

Reforma má dvojí cíl:

- 1) Úprava počtu žáků ve třídě.

Počet učitelů se stanoví na stejné úrovni jako ve školním roce 2020/2021 s ohledem na pokles počtu obyvatel a s cílem snížit počet žáků ve třídě a postupně zlepšit poměr mezi počtem žáků a počtem učitelů na společných pozicích. Provedení intervence nezvýší počet budov, které jsou k dispozici. Iniciativa musí věnovat individuální pozornost jednotlivým žákům, zejména těm nejzranitelnějším a jistě žákům se zdravotními postiženími. Očekává se, že zlepšení poměru žáků a učitelů bude přínosem pro kvalitu výuky a dostupnost zdrojů pro školní budovy. Přezkum pravidel týkajících se velikosti školních budov. Regionální školní obyvatelstvo je přijato jako „účinný parametr“ pro identifikaci vzdělávacích institucí s vedoucími pracovníky a vedoucími pracovníky, a nikoli populace jednotlivých škol, jak stanoví platné právní předpisy.

Reforma 1.4: Reforma systému „orientace“

Cílem reformy je zavést orientační moduly (alespoň 30 hodin ročně) pro čtvrtou a pátou třídu vyšší střední školy. Hlavním cílem je podpořit studenty při přijímání informované volby mezi pokračováním ve studiu nebo dalším odborným vzděláváním před jejich začleněním na trh práce. Reforma rovněž předpokládá vytvoření digitální orientační platformy související s nabídkou terciárního vzdělávání univerzit a institutů odborného vzdělávání (ITS).

Investice 1.6: Aktivní orientace na přechod mezi školou a univerzitou

Cílem tohoto opatření je usnadnit a podpořit přechod z vyššího sekundárního vzdělávání na vysokou školu a snížit míru předčasného ukončování školní docházky. Toto opatření spočívá v poskytování orientačních kurzů všem studentům středních škol s cílem podpořit je při výběru terciárního vzdělávání.

Investice 1.7: Stipendia pro přístup k univerzitám

Cílem tohoto opatření je posílit rovnost v přístupu k terciárnímu vzdělávání podporou studentů v sociálně-ekonomických obtížích. Opatření spočívá ve zvýšení počtu stipendií poskytovaných vysokoškolským studentům.

Reforma 1.5: Reformy studijních skupin univerzit

Reforma předpokládá aktualizaci univerzitních osnov, čímž se zmenší stávající rigidní hranice, které výrazně omezují možnost vytvoření mezioborových cest. Očekává se rovněž, že reforma rozšíří možnost provádět programy odborné přípravy zavedením inovativních vysokoškolských kurzů zaměřených na pracovní místa.

Reforma 1.6: Umožnit reformu vysokoškolského studia

Reforma předpokládá zjednodušení postupu pro přístup k povoláním, která vyžadují zápis na profesní příkazy prostřednictvím specializované odborné zkoušky. Opatření přispěje k harmonizaci závěrečné vnitrostátní zkoušky každého stupně s odpovídající odbornou zkouškou, čímž se stanoví obecná a jasná pravidla a náhrada.

Reforma 2.1: Nábor učitelů

Cílem této reformy je zlepšit výsledky vzdělávání zlepšením kvalifikace učitelů, jejich náboru, profesní dráhy, odborné přípravy a hodnocení. Toto opatření spočívá v náboru učitelů v rámci reformovaného systému náboru.

Reforma 2.2: Terciární pokročilá škola a povinná odborná příprava vedoucích pracovníků škol, učitelů, administrativních a technických pracovníků

Cílem reformy je vytvořit systém kvalitní odborné přípravy pro zaměstnance škol v zájmu trvalého profesního a kariérního rozvoje. Předpokládá zřízení kvalifikovaného subjektu pověřeného vydáváním pokynů v souladu s evropskými normami a výběrem a koordinací vzdělávacích iniciativ, které by je případně spojovaly s kariérním postupem, jak je stanoveno v reformě náboru zaměstnanců – reforma 2.1: Nábor učitelů zahrnutý do plánu.

Investice 2.1: Integrovaná digitální výuka a školení v oblasti digitální transformace pro zaměstnance škol

Cílem tohoto opatření je vytvořit stálý systém na podporu digitálních dovedností pedagogických pracovníků škol. Investice spočívá v odborné přípravě vedoucích pracovníků škol, učitelů a administrativních pracovníků.

Investice 3.1: Nové dovednosti a nové jazyky

Cílem tohoto opatření je zlepšit dovednosti v oblasti jazyků, přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky, digitálních a inovačních dovedností na všech úrovních školy. Opatření spočívá v aktivaci interdisciplinárních poradenských projektů STEM ve školách a v rozšíření programu Erasmus+.

Investice 3.2: Škola 4.0: inovativní školy, elektroinstalace, nové třídy a workshopy

Cílem tohoto opatření je transformovat školní zařízení tak, aby umožňovala digitální učení. Toto opatření spočívá v vybavení nejméně 8000 základních a středních škol digitálními nástroji pokrývajících nejméně 100000 tříd.

Investice 3.3: Plán zabezpečení školních budov a strukturální rehabilitace

Cílem opatření je zvýšit bezpečnost a energetickou náročnost školních budov. Toto opatření spočívá v renovačních a rekonstrukčních pracích na školních budovách.

Investice 3.4: Vyučovací a pokročilé vysokoškolské dovednosti

Cílem tohoto opatření je získat kvalifikaci a inovovat univerzitní programy, včetně doktorandského studia, s cílem posílit digitální dovednosti a posílit globální zapojení vysokoškolského vzdělávání. Investice spočívá v udělování doktorských stipendií, vytváření sítí vysokoškolských institucí, zřizování center digitálního vzdělávání a podpoře mezinárodní spolupráce a projektů.

Reforma 4.1: Programy Ph.D. Reforma

Cílem reformy je aktualizovat nařízení o doktorských programech, zjednodušit postupy pro zapojení podniků, výzkumných středisek do programů Ph.D. a posílit aplikovaný výzkum. Navrhovaná reforma se integruje se všemi investicemi souvisejícími s programy Ph.D – v cílové oblasti „Vzdělávání a výzkum“.

Investice 4.1: Rozšíření počtu a kariérních příležitostí PhD (výzkumem, veřejnou správou a kulturním dědictvím)

Cílem opatření je zvýšit objem lidského kapitálu určeného na činnosti zaměřené na výzkum, veřejnou správu a kulturní dědictví. Investice předpokládá, že univerzity a instituce AFAM přidělí studentům nejméně 3600 všeobecných doktorských stipendií, nejméně 3000 doktorských stipendií v oblasti veřejné správy a nejméně 600 nových doktorských stipendií věnovaných kulturnímu dědictví.

J.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M4C1-1	Reforma 1.5: Reforma skupin univerzitního vzdělání; Reforma 1.6: Umožnění reformy vysokoškolských titulů; Reforma 4.1: Programy Ph.D. Reforma	Mílník	Vstup v platnost reforem systému terciárního vzdělávání s cílem zlepšit výsledky vzdělávání (primární právní předpisy) týkající se: a) umožnění vysokoškolských diplomů; b) vysokoškolské skupiny; C) reforma doktorandských programů	Ustanovení zákona o vstupu reforem v platnost NEPOUŽÍJE SE	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2021	Reformy zahrnují alespoň tyto klíčové prvky: i) iniciativy na reformu skupin vysokoškolských diplomů, které zavádějí vyšší míru flexibility s cílem uspokojit vyvíjející se poptávku po dovednostech na trhu práce; iniciativy zaměřené na reformu základních vysokoškolských diplomů s cílem zjednodušit a urychlit přístup k povoláním; iniciativy na reformu programů PHD s cílem lépe zapojit podniky a podpořit aplikovaný výzkum; Opatření k reformě systému terciárního odborného vzdělávání, včetně posílení vazeb a možných přechodů s profesním titulem (lauree professionalizzanti), s cílem uspokojit poptávku trhu práce po technických schopnostech
M4C1-2	Investice 1.7: Stipendia pro přístup k univerzitám	Mílník	Vstup v platnost ministerských vyhlášek o reformě stipendií s cílem	Ustanovení zákona o vstupu	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2021	Ministerské vyhlášky o reformě stipendií přijaté ministerstvem pro univerzitu a výzkum zlepši přístup k terciárnímu vzdělávání

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			zlepšit přístup k terciárnímu vzdělávání	reformy v platnost NEPOUŽÍJE SE						pro talentované studenty v sociálně-ekonomických potížích, zvýší výši stipendií a počet příjemců do 31. prosince 2024. Tito studenti jsou identifikováni na základě ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente.
M4C1–3	Reforma 2.1: Nábor učitelů	Milník	Vstup v platnost reformy týkající se učitelského povolání.	Ustanovení zákona o vstupu reformy v platnost NEPOUŽÍJE SE	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRT LETÍ	2022	Revidovaný právní rámec přiláká, přijme a motivuje kvalitní učitele, zejména prostřednictvím: i) zlepšení systému náboru zaměstnanců II) zavedení vyšší kvalifikace ve výuce pro přístup k povolání na střední škole; III) omezení nadměrné mobility učitelů (v zájmu kontinuity výuky); IV) stanovení kariérního postupu jasně spojeného s hodnocením výkonnosti a dalším profesním rozvojem.
M4C1–4	Investice 3.2: Škola 4.0: inovativní školy, elektroinstalace, nové třídy a workshopy	Milník	Škola 4.0 přijala plán na podporu digitální transformace	Ministerstvo školství – vyhláška o přijetí plánu školy 4.0	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRT LETÍ	2022	Plán „Škola 4.0“ přijatý ministerstvem školství na podporu digitální transformace

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			italského školského systému							italského školního systému zahrnuje: a) přeměna 100000 tříd na inovativní vzdělávací prostředí b) vytvoření laboratoří pro nová digitální povolání ve všech středních školách. Akce a) transformuje školní prostory určené pro tradiční třídy do inovativního, adaptivního a flexibilního vzdělávacího prostředí, propojeného, integrovaného s digitálními, fyzickými a virtuálními technologiemi. Investice do školních zařízení přinesou nejnovější výukové technologie (kódovací a robotické přístroje, zařízení s virtuální realitou, pokročilé digitální přístroje pro inkluzivní vzdělávání atd. do nejméně 100000 tříd základních a středních škol využívaných pro výuku). Opatření b) zřídí alespoň jednu laboratoř pro digitální povolání v každé střední škole, laboratoř

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtin a	Rok	
										úze propojenou se společnostmi a inovativní začínající podniky pro vytváření nových pracovních míst v odvětví nových digitálních profesí (jako je umělá inteligence, robotika, data velkého objemu, kybernetická bezpečnost, modrá a zelená ekonomika). Nejméně 40 % přijímacích škol se nachází na jihu Itálie.
M4C1–5	Reforma 1.3: Reorganizace školního systému; Reforma 1.2: Reforma systému terciárního odborného vzdělávání (ITS); Reforma 1.1: Reforma technických a odborných ústavů; Reforma 1.4: Reforma systému „orientace“	Milníky	Vstup v platnost reforem systému základního a středního vzdělávání s cílem zlepšit výsledky vzdělávání	Ustanovení zákona o vstupu reforem v platnost NEPOUŽÍJE SE	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2022	Reformy primárního a sekundárního vzdělávání, jejichž cílem je zlepšit výsledky vzdělávání (prostřednictvím primárních právních předpisů). i) Iniciativy na reformu organizace vzdělávacího systému s cílem přizpůsobit se demografickému vývoji (např. poměr počtu škol a žáků/učitelů) II) Iniciativy na reformu orientačního systému s cílem minimalizovat míru předčasného ukončování terciárního vzdělávání; III) Iniciativy na posílení

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtin a	Rok	
										středoškolského odborného vzdělávání (Istituti tecnico-Professionali), včetně přijetí nových osnov a jejich zaměření na inovační výstupy národního plánu průmyslu 4.0 (Ministero dello Sviluppo economico, Decreto 26 Maggio 2020); IV) iniciativy pro odbornou přípravu vedoucích pracovníků škol, učitelů a administrativních/technických pracovníků a vytvoření postsekundární vyšší školy pro odbornou přípravu s cílem zlepšit kvalitu výuky; v) Iniciativy pro integraci činností, metodik a obsahu zaměřené na rozvoj a posílení učebních osnov v oblasti přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky (STEM), digitálních a inovačních dovedností ve všech cyklech vzdělávání, od mateřské školy po vyšší střední školu, s cílem posílit zápis do terciárních vzdělávacích

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										programů STEM, zejména u žen. Aby bylo dosaženo uspokojivého splnění mezníku, musí právní předpisy obsahovat závazné lhůty pro vydání sekundárních právních předpisů, pokynů a všech nezbytných regulačních ustanovení (monitorování databázi ministerstva školství), aby bylo zajištěno bezproblémové provádění.
M4C1–6	Reforma 2.2: Terciární pokročilá škola a povinná odborná příprava vedoucích pracovníků škol, učitelů, administrativních a technických pracovníků	Milník	Vstup v platnost právních předpisů zaměřených na vytvoření kvalitního vzdělávacího systému pro školy.	Ustanovení zákona o vstupu tohoto právního předpisu v platnost.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2022	Vstup v platnost právních předpisů zaměřených na vytvoření systému kvalitní odborné přípravy pro zaměstnance škol v souladu s trvalým profesním a kariérním rozvojem prostřednictvím zřízení kvalifikovaného subjektu pověřeného pokyny pro odbornou přípravu zaměstnanců škol], výběr a koordinace vzdělávacích iniciativ je propojí s kariérním postupem, jak je stanoveno v reformě nábory zaměstnanců. Zavedení systému počáteční a

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										průběžné odborné přípravy by mělo umožnit překonat současnou roztržičnost odborné přípravy, která v současné době postrádá jednotnou vnitrostátní strategii.
M4C1–7	Investice 1.4: Mimořádný zásah zaměřený na snížení územních rozdílů v cyklech I a II středních škol a na řešení předčasného ukončování školní docházky	Cílová	Studenti nebo mladí lidé, kteří se zúčastnili mentorských činností nebo kurzů odborné přípravy	NEPOUŽ.	Číslo	0	820 000	ČTVRT LETÍ 3	2025	Musí být vydána osvědčení o účasti na poradenských a školicích činnostech pro nejméně 820000 příjemců. Rozdíl v míře předčasného ukončování středoškolského vzdělávání se zmenšuje tak, aby dosáhl průměru EU za rok 2019 (10,2 %), jak dokládá ISTAT.
M4C1–8	Investice 1.3: Plán na zlepšení infrastruktury školních sportů	Milník	Zadávání zakázek na zásahy do výstavby a renovace sportovních zařízení a tělocvičen pro školní účely	Oznámení o zadání veřejných zakázek na způsobilé intervence	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRT LETÍ 1	2024	Zadávání zakázek na zásahy do výstavby a renovace sportovních zařízení a tělocvičen pro školní použití na základě veřejného nabídkového řízení.
M4C1–9	Investice 1.1: Plán pro jesle a předškolní zařízení a služby	Milník	Zadání zakázek na výstavbu, renovaci a zajištění bezpečnosti jeslí, předškolních	Oznámení příjemců místních orgánů o financování zadávání	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRT LETÍ	2023	Zadávání zakázek a územní distribuce pro služby v mateřských, předškolních zařízeních a v oblasti předškolního vzdělávání a

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	předškolního vzdělávání a péče		zařízení a služeb předškolního vzdělávání a péče	veřejných zakázek na první soubor způsobilých intervencí						péče. Zadání zakázky se provede v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
M4C1–10	Reforma 2.1: Nábor učitelů; Reforma 1.3: Reorganizace školního systému; Reforma 1.2: Reforma systému terciárního odborného vzdělávání (ITS); Reforma 1.4: Reforma systému „orientace“; Reforma 1.5: Reforma skupin univerzitního vzdělání; Reforma 1.6: Umožnit reformu vysokoškolských titulů	Milník	Vstup v platnost nařízení pro účinné provádění a uplatňování všech opatření týkajících se reforem primárního, středního a terciárního vzdělávání.	Ustanovení zákona o vstupu nařízení v platnost. NEPOUŽÍJE SE	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2023	Sekundární právní předpisy zahrnují všechny předpisy nezbytné pro účinné provádění a uplatňování všech opatření týkajících se reforem primárního, sekundárního a terciárního vzdělávání: — Reformy systému terciárního vzdělávání s cílem zlepšit výsledky vzdělávání (primární právní předpisy) týkající se: a) umožnění vysokoškolských diplomů; b) vysokoškolské skupiny; c) reforma doktorandských programů; — Ministerská nařízení o reformě stipendií s cílem zlepšit

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtin a	Rok	
										přístup k terciárnímu vzdělávání; — Reforma učitelského povolání, — Reformy systému základního a středního vzdělávání s cílem zlepšit výsledky vzdělávání, — Cílem právních předpisů bylo vytvořit kvalitní vzdělávací systém pro školy.
M4C1–10 bis	Reforma 1.1: Reforma technických a odborných ústavů	Milník	Vstup sekundárních právních předpisů v platnost.	Ustanovení zákona o vstupu sekundárního práva v platnost.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2024	Vstoupily v platnost sekundární právní předpisy o reformě technických a odborných ústavů.
M4C1–11	Investice 1.7: Stipendia pro přístup k univerzitám	Cílová	Udělené vysokoškolské stipendium	NEPOUŽ.	Číslo	0	55 000	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2023	Nejméně 55000 studentů obdrží stipendia financovaná výhradně z prostředků Nástroje pro oživení a odolnost.
M4C1–12	Investice 4.1: Rozšíření počtu a kariérních příležitostí PhD (výzkumem, veřejnou správou a kulturním dědictvím)	Cílová	Uděleno doktorské stipendium	NEPOUŽ.	Číslo	0	7 200	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2024	Během tří let je uděleno nejméně 3600 všeobecných doktorských stipendií, nejméně 3000 doktorských stipendií v oblasti veřejné správy a nejméně 600 doktorských

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtin a	Rok	
										stipendií v oblasti kulturního dědictví.
M4C1–13	Investice 2.1: Integrovaná digitální výuka a školení v oblasti digitální transformace pro zaměstnance škol	Cílová	Odborná příprava vedoucích pracovníků škol, učitelů a administrativních pracovníků	NEPOUŽ.	Číslo	0	650 000	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2025	Osvědčení o účasti na digitální výuce a digitální transformaci vydaná nejméně 650000 vedoucím pracovníkům škol, učitelům a administrativním pracovníkům se vydávají.
M4C1–14	Reforma 2.1: Nábor učitelů	Cílová	Učitelé přijatí na základě reformovaného systému náboru	NEPOUŽ.	Číslo	0	20 000	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2024	Nejméně 20000 učitelů přijatých na základě reformovaného systému náboru zaměstnanců
M4C1–14 bis	Reforma 2.1: Nábor učitelů	Cílová	Učitelé přijatí na základě reformovaného systému náboru	NEPOUŽ.	Číslo	0	20 000	ČTVRT LETÍ 3	2025	Nejméně 20000 učitelů přijatých na základě reformovaného systému náboru zaměstnanců
M4C1–14b	Reforma 2.1: Nábor učitelů	Milník	Vyhlášky schvalující pořadí učitelů ve veřejných výběrových řízeních	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRT LETÍ	2026	Vyhlášky schvalující pořadí nejméně 70000 uchazečů, kteří úspěšně uspěli ve veřejném výběrovém řízení, aby se stali učiteli po reformovaném systému náboru, včetně 40000 učitelů najatých v rámci cílů

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtin a	Rok	
										M4C1–14 a M4C1–14a.
M4C1–15	Investice 1.7: Stipendia pro přístup k univerzitám	Cílová	Udělená stipendia pro přístup na univerzitu	NEPOUŽ.	Číslo	0	55 000	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2024	Nejméně 55000 studentů obdrží stipendia financovaná výhradně z prostředků Nástroje pro oživení a odolnost.
M4C1–15 bis	Investice 1.7: Stipendia pro přístup k univerzitám	Cílová	Udělená stipendia pro přístup na univerzitu	NEPOUŽ.	Číslo	0	83 000	ČTVRT LETÍ	2026	Nejméně 83000 studentů obdrží stipendia financovaná výhradně z prostředků Nástroje pro oživení a odolnost.
M4C1–16	Investice 3.1: Nové dovednosti a nové jazyky	Milník	Přijetí rozhodnutí o poskytnutí grantu na aktivaci projektů STEM	Přijetí rozhodnutí o udělení grantu	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRT LETÍ	2025	Přijetí rozhodnutí o poskytnutí grantu na aktivaci projektů STEM v nejméně 8000 školách.
M4C1–17	Investice 3.1: Nové dovednosti a nové jazyky	Milník	Nové dovednosti	Přijetí rozhodnutí o udělení grantu	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRT LETÍ	2025	Přijetí rozhodnutí o udělení grantu pro: i. Aktivace jazykových a/nebo metodických kurzů určených pro zaměstnance škol v nejméně 8000 školách. ii. Posílení programu Erasmus+ určeného studentům a/nebo zaměstnancům škol

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtin a	Rok	
										na roky 2023, 2024 a 2025.
M4C1–19	Investice 3.2: Škola 4.0: inovativní školy, elektroinstalace, nové třídy a workshopy	Milník	Přijetí rozhodnutí o udělení grantu na nákup digitálních zařízení a/nebo vytvoření digitálních laboratoří	Přijetí rozhodnutí o udělení grantu	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRT LETÍ	2025	Přijetí rozhodnutí o udělení grantu na přeměnu tříd na inovativní prostředí a/nebo vytvoření digitálních laboratoří v nejméně 8000 školách.
M4C1–20	Investice 1.5: Rozvoj systému terciárního odborného vzdělávání (ITS)	Cílová	Počet studentů zapsaných v systému odborného vzdělávání (ITS)	NEPOUŽ.	Číslo	0	11 000	ČTVRT LETÍ 1	2026	V referenčním roce 2025 se do Národního registru ITS pro systém odborného vzdělávání zapsalo nejméně 11000 studentů. Vnitrostátní digitální platforma systému ITS je online a přístupná, jak potvrzuje <i>Verbale di collaudo</i> .
M4C1–22	Investice 1.3: Plán na zlepšení infrastruktury školních sportů	Cílová	Výstavba nebo renovace sportovních zařízení a tělocvičen pro školní účely	NEPOUŽ.	Číslo	0	300	ČTVRT LETÍ	2026	Osvědčení o dokončení prací se vydává pro nejméně 300 gymů nebo sportovních zařízení pro školní použití.
M4C1–23	Investice 3.4: Vyučovací a pokročilé vysokoškolské dovednosti	Milník	Akce zaměřené na kvalifikaci a inovace středních škol a univerzitních programů, včetně doktorandů.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.			ČTVRT LETÍ	2026	Nařízení o udělení nejméně 500 nových doktorandů v programech aktivovaných univerzitami zaměřenými na digitální a environmentální transformaci.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										Budou podepsány dohody („Attid'obbligo“) na finanční podporu 3 center digitálního vzdělávání (DEH). Podepisují se dohody („Attid'obbligo“) pro tři sítě vysokoškolských institucí [...] Musí být podepsáno nejméně deset partnerství doložených iniciativou „Attid'obbligo“ zakládající nadnárodní vzdělávací iniciativy. Budou podepsány dohody („Attid'obbligo“) o finanční podpoře nejméně 15 projektů internacionalizace institucí AFAM.
M4C1–24	Investice 1.6: Aktivní orientace při přechodu mezi školou a univerzitami.	Cílová	Potvrzení o docházce, která byla vydána pro kurzy přechodu mezi školou a vysokoškolskými školami	NEPOUŽ.	Číslo	0	1 000 000	ČTVRT LETÍ	2026	Pro přechodové kurzy mezi školami a vysokoškolskými školami bylo vydáno nejméně 1000000 potvrzení o docházce pro studenty středních škol zapsané do akademických školních roků od roku 2022/2023 do roku 2025/2026.

J.3. Popis reforem a investic pro půjčky

Reforma 1.7: Reforma regulace studentského bydlení a investice do studentského bydlení

Cílem reformy je zvýšit ubytování vysokoškolských studentů podporou soukromých a veřejných investic do zařízení za přispění ministerstva pro univerzity a výzkum.

Investice spočívá v poskytnutí dalšího ubytování studentům.

Investice 1.1: Plán pro jesle a předškolní zařízení a služby předškolního vzdělávání a péče

Cílem této investice je zvýšit a zlepšit vzdělávací zařízení pro děti ve věku 0–6 let. Investice spočívá ve výstavbě, přestavbě a renovaci míst péče o děti v jeslích a předškolních zařízeních.

Investice 1.2: Plán prodloužení plného pracovního úvazku

Cílem tohoto opatření je umožnit školním zařízením prodloužit dobu školní docházky rekonstrukcí nebo vybudováním vhodných infrastruktur. Investice spočívá ve výstavbě nebo výstavbě jídelen ve školních zařízeních.

Investice 3.3: Plán zabezpečení školních budov a strukturální rehabilitace

Cílem opatření je zvýšit bezpečnost a energetickou náročnost školních budov. Toto opatření spočívá v renovaci a rekonstrukci školních budov.

Investice 5: Fond pro studentské bydlení

Toto opatření sestává z veřejné investice do grantového programu s cílem stimulovat soukromé investice a zlepšit přístup k financování v odvětví studentského bydlení v Itálii. Systém funguje tak, že poskytuje granty přímo soukromému sektoru, jakož i subjektům veřejného sektoru, které se zabývají podobnými činnostmi.

Systém řídí Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) jako prováděcí partner. Systém zahrnuje následující produktovou řadu:

- Jednorázový grant v maximální výši 20 000 EUR na studentské lůžko.

Za účelem provedení investice do režimu podepíše Itálie a společnost CDP S.p.A. prováděcí dohodu, která obsahuje tento obsah:

1. Popis rozhodovacího procesu systému: Konečné rozhodnutí o přidělení prostředků ze systému přijímá investiční výbor nebo jiný rovnocenný řídicí orgán a schvaluje se většinou hlasů členů, kteří jsou nezávislí na vládě.
2. Klíčové požadavky související grantové politiky, které zahrnují:
 - a. Sociální požadavky investice, včetně:
 - i. Požadavek, aby nájemné pro vysokoškolské studenty bylo stanoveno alespoň o 15 % pod úrovní místních tržních cen.
 - ii. Požadavek, aby 30 % nových míst bylo vyhrazeno pro studenty, kteří čelí socioekonomickým obtížím, jak je definují organizace „Diritto allo Studio“ (právo na studium).
 - i. Požadavek, aby stávající ubytovací zařízení používaná pro účely studentského bydlení v době vyhlášení příslušné výzvy k předkládání projektů nemohla být financována.
 - b. Popis poskytnutých grantů a způsobilých konečných příjemců.
 - c. Požadavek, aby všechny podporované investice byly ekonomicky životaschopné.
 - d. Požadavek na dodržování zásady „významně nepoškozovat významně“, jak je stanoveno v technických pokynech k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Grantová

politika zejména vylučuje ze způsobilosti tento seznam činností a aktiv: i) činnosti a aktiva související s fosilními palivy, včetně následného využití,⁷² ii) činnosti a aktiva v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty⁷³, iii) činnosti a aktiva související se skládkami odpadu, spalovnami⁷⁴ a mechanicko-biologickými čistírnami odpadů⁷⁵. Aby se předešlo pochybnostem, nejsou plynové kotle způsobilé pro podporu v rámci tohoto opatření.

- e. Požadavek, aby koneční příjemci režimu neobdrželi podporu z jiných nástrojů Unie na pokrytí těchto nákladů.
3. Částku, na kterou se vztahuje prováděcí dohoda, strukturu poplatků pro prováděcího partnera a požadavek použít veškeré nevyužité výnosy ze systému, a to i po roce 2026, pro stejné účely politiky.
4. Požadavky na monitorování, audit a kontrolu, včetně těchto povinností:
 1. Popis monitorovacího systému prováděcího partnera pro podávání zpráv o mobilizovaných grantech.
 2. Popisu postupů prováděcího partnera, které zajistí prevenci, odhalování a nápravu případů podvodů, korupce a střetu zájmů.
 3. Povinnost ověřit způsobilost každé operace v souladu s požadavky stanovenými v prováděcí dohodě před udělením grantu na operaci.
 4. Povinnost provádět audity ex post založené na posouzení rizik v souladu s plánem auditů CDP S.p.A. Tyto audity ověří i) účinnost kontrolních systémů, včetně odhalování podvodů, korupce a střetu zájmů; II) dodržování zásady „významně nepoškozovat“, pravidel státní podpory; a iii) že je splněn požadavek, aby koneční příjemci režimu neobdrželi podporu z jiných nástrojů Unie na pokrytí těchto nákladů. Audity rovněž ověří zákonnost transakcí a dodržování podmínek platných grantových dohod.

⁷² S výjimkou a) aktiv a činností v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související infrastruktury pro přenos a distribuci zemního plynu, jež jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a b) činností a aktiv podle bodu ii), u nichž je používání fosilních paliv dočasné a technicky nevyhnutelné pro včasný přechod na provoz bez fosilních paliv.

⁷³ Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

⁷⁴ Toto vyloučení se nevztahuje na činnosti v rámci tohoto opatření v zařízeních výlučně určených k nakládání s nerecyklovatelným nebezpečným odpadem a na stávající zařízení, pokud je účelem činností v rámci tohoto opatření zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování či používání nebo získávání materiálů z popela ze spalování, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zpracování odpadu dotčeného zařízení nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

⁷⁵ Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

J.4. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjčky

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M4C1–18	Investice 1.1: Plán pro jesle a předškolní zařízení a služby předškolního vzdělávání a péče	Cílová	Místa vytvořená pro předškolní vzdělávání a péči o děti ve věku 0–6 let.	NEPOUŽ.	Číslo	0	150 480	ČTVRTL ETÍ	2026	Osvědčení o dokončení prací na nejméně 150480 nově vybudovaných, rekvalifikovaných, rozšířených nebo vyplývajících ze změny ve využívání služeb předškolního vzdělávání a péče pro děti ve věku 0–6 let, z toho nejvýše 35000 míst v důsledku demolice a rekonstrukce stávajících míst. Investice nezahrnují nákup kotlů na zemní plyn.
M4C1–21	Investice 1.2: Plán prodloužení plného pracovního úvazku	Cílová	Výstavba nebo renovace jídelen ve školách	NEPOUŽ.	Číslo	0	1 000	ČTVRTL ETÍ	2026	Osvědčení o dokončení prací se vydává pro nejméně 1000 jídelen ve školách.
M4C1–26	Investice 3.3: Plán zabezpečení školních budov a strukturální rehabilitace	Cílová	Rekonstruované nebo renovované školní budovy	NEPOUŽ.	Číslo	0	1 400	ČTVRTL ETÍ	2026	Osvědčení o dokončení renovačních nebo rekonstrukčních prací zvyšujících bezpečnost nebo energetickou účinnost se vydává nejméně pro 1400 školních budov. Investice nezahrnují nákup kotlů na zemní plyn.
M4C1–27	Reforma 1.7: Reforma regulace studentského bydlení a investice do studentského bydlení	Milník	Vstup v platnost právních předpisů, kterými se mění stávající pravidla pro studentské ubytování.	Ustanovení zákona o vstupu tohoto právního předpisu v platnost.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2021	Revidované právní předpisy: Změnit stávající pravidla pro studentské bydlení (zákon č. 338/2000 a legislativní nařízení č. 68/2012) tak, aby: (1). Podpora restrukturalizace a renovace struktur namísto nových budov na zelené louce (s vyšším podílem spolufinancovaných budov, v

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										současnosti 50 %), přičemž u předložených projektů musí být zajištěna nejvyšší environmentální norma; (2). Zjednodušit, a to i díky digitalizaci, prezentaci a výběr projektů, a tím i harmonogram provádění; (3) Stanovit zákonem výjimku z kritérií stanovených v zákoně č. 338/2000, pokud jde o procentní podíl spolufinancování, které lze poskytnout. Reforma bude provedena tím, že do italského právního rámce pro financování studentského bydlení budou zavedeny tyto zásadní změny: 1. Otevření účasti na financování také soukromým investorům (podle plánu popsaného v provádění), což rovněž umožní partnerství veřejného a soukromého sektoru, kde univerzita využije dostupné finanční prostředky na podporu finanční rovnováhy v oblasti investic do bydlení studentů; 2. Zajištění dlouhodobé udržitelnosti soukromých investic zaručením změny daňového režimu z režimu uplatňovaného na hotelové služby na režim sociálního bydlení, a to omezením

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										využívání nových ubytovacích zařízení pro účely bydlení studentů během akademického roku, ale umožněním využívání struktur, pokud nejsou potřebné pro pohostinnost studentů. To zase pomůže zajistit novou nabídku ubytování za cenově dostupné nájemné. Podmínit financování, jakož i dodatečné daňové úlevy (např. rovné zacházení se sociálním bydlením) využíváním nových ubytovacích zařízení pro studentské bydlení v celkovém investičním horizontu a dodržováním dohodnuté horní hranice nájemného účtovaného studentům i po skončení zvláštních režimů financování, které přispívají k podnícení investic soukromých provozovatelů. Nově definovat normy pro studentské ubytování tím, že se přeformulují právní požadavky týkající se společného prostoru na studenta, který je v budovách k dispozici výměnou za lépe vybavená (jednotlivá) místnost.
M4C1–28	Reforma 1.7: Reforma regulace studentského bydlení a investice do studentského bydlení	Milník	Zadání prvních zakázek na vytvoření dalších ubytovacích jednotek (lůžek)	Zveřejnění zadáných zakázek na internetových stránkách ministerstva	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTL ETÍ	2023	Zadání prvních zakázek na vytvoření dalších ubytovacích jednotek (lůžek)*;

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M4C1–29	Reforma 1.7: Reforma regulace studentského bydlení a investice do studentského bydlení	Milník	Vstup v platnost reformy právních předpisů v oblasti bydlení pro studenty.	Ustanovení zákona o vstupu reformy v platnost. NEPOUŽÍJE SE	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2022	Reforma zahrnuje: 1) Otevření účasti na financování také soukromým investorům, což rovněž umožní partnerství veřejného a soukromého sektoru, kde univerzita využije dostupné finanční prostředky na podporu finanční rovnováhy investic do nemovitostí do studentského bydlení; (2). Zajištění dlouhodobé udržitelnosti soukromých investic zaručením změny daňového režimu z režimu uplatňovaného na hotelové služby na režim sociálního bydlení, a to omezením využívání nových ubytovacích zařízení pro účely bydlení studentů během akademického roku, ale umožněním využívání struktur, pokud nejsou potřebné pro pohostinnost studentů; (3). Podmínit financování a dodatečně daňové úlevy (např. rovné zacházení se sociálním bydlením) využívání nových ubytovacích zařízení pro studentské bydlení během celého investičního období a dodržení dohodnuté horní hranice nájemného účtovaného studentům i po skončení zvláštních režimů financování, které přispívám k podnícení investic ze strany soukromých subjektů. (4). Nově definovat normy pro studentské ubytování tím, že se přeformulují právní požadavky týkající se

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										společného prostoru na studenta, který je v budovách k dispozici výměnou za lépe vybavená (jednotlivá) místnost.
M4C1–30	Reforma 1.7: Reforma regulace studentského bydlení a investice do studentského bydlení	Cílová	Vytvoření ubytovacích jednotek pro spánek studentů	NEPOUŽ.	Číslo	0	30 000	ČTVRTL ETÍ	2026	Osvědčení o dokončení prací se vydává nejméně pro 30000 nově vytvořených spacích ubytovacích jednotek. Stávající ubytování používané pro účely studentského bydlení v době vyhlášení související výzvy k předkládání projektů nelze do cíle započítat. Výzva pro rok 2024 vyžaduje, aby 30 % nových míst bylo vyhrazeno pro studenty, kteří čelí socioekonomickým obtížím, jak je definují organizace „Diritto allo Studio“ (<i>právo na studium</i>). Tato výzva rovněž vyžaduje, aby poplatky za pronájem pro vysokoškolské studenty byly stanoveny alespoň o 15 % pod úrovní místních tržních cen. Investice nezahrnují nákup kotlů na zemní plyn.
M4C1–31	Investice 5: Fond pro studentské bydlení	Milník	Prováděcí dohoda	Vstup prováděcí dohody v platnost				ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2025	Vstup prováděcí dohody v platnost.
M4C1–32	Investice 5: Fond pro studentské bydlení	Milník	Právní dohody podepsané s	Podepsané právní dohody a	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTL ETÍ	2026	Společnost Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. uzavře s konečnými příjemci právní grantové dohody na částku nezbytnou k využití 100 % investice z

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			konečnými příjemci a dokončení investic	osvědčení o převodu						Nástroje pro oživení a odolnost do systému (s přihlédnutím k poplatkům za správu). Itálie převede 599 000 000 EUR do Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. pro facilitu.

K. MISE 4 SLOŽKA 2: Od výzkumu k podnikům

Cílem této složky italského plánu na podporu oživení a odolnosti je podpora investic do výzkumu a inovací, podpora inovací a šíření technologií, posílení dovedností a podpora přechodu na znalostní ekonomiku. Poskytuje podporu veřejnému výzkumnému systému, dovednostem a mobilitě výzkumných pracovníků, jakož i spolupráci veřejného a soukromého sektoru na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU. Je založen na třech hlavních pilířích: i) zlepšená vědecká základna; II) silné vazby mezi podniky a vědou (znalosti a přenosy technologií; III) Podpora podnikatelských inovací (zejména malých a středních podniků, začínajících podniků).

Investice a reformy v rámci této složky přispějí k plnění doporučení pro jednotlivé země určených Itálii v letech 2020 a 2019 ohledně potřeby „zaměřit hospodářskou politiku související s investicemi na výzkum a inovace a kvalitu infrastruktury “ (doporučení pro zemi č. 3, 2019), „podporovat soukromé investice na podporu hospodářského oživení “ (doporučení pro zemi č. 3, 2020) a „zaměřit investice na ekologickou a digitální transformaci, zejména na výzkum a inovace “ (doporučení pro zemi č. 3, 2020).

K.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Investice 1.2: Financování projektů předložených mladými výzkumnými pracovníky

Cílem této investice je udržet mladé výzkumné pracovníky v Itálii. Opatření spočívá v podpoře výzkumných činností mladých výzkumných pracovníků.

Investice 2.2a: Dohody o inovacích

Cílem tohoto opatření je podpořit inovace. Opatření spočívá v definici výzkumných, vývojových a inovačních projektů (tzv. „dohod o inovacích“) v oblastech, které jsou v souladu s druhým pilířem programu Horizont Evropa podle nařízení (EU) 2021/695.

Investice 3.3: Udělování doktorandských stipendií ve spolupráci s podniky

Cílem tohoto opatření je zlepšit dovednosti na vysoké úrovni, a to i v oblastech klíčových základních technologií.

Opatření spočívá v udělování doktorandských stipendií univerzitami a institucemi AFAM s přispěním a zapojením podniků. Konkrétně opatření, které provádí ministerstvo pro univerzity a výzkum MUR, stanoví udělení celkem 6000 doktorských grantů za 3 roky se spolufinancováním ze soukromých zdrojů.

Reforma 1.1: Provádění opatření v oblasti výzkumu a vývoje; podpora opatření na podporu zjednodušení a mobility

Reformu provede ministerstvo pro univerzitu a výzkum (MUR) a ministerstvo pro hospodářský rozvoj (MiSE) vytvořením meziresortního řídicího výboru a vydáním dvou ministerských vyhlášek: i) zvýšit a podpořit mobilitu (prostřednictvím pobídek) vysoce postavených osob (např.: výzkumní pracovníci a vedoucí pracovníci) mezi univerzitami, výzkumnými infrastrukturami a společnostmi a ii) zjednodušit řízení finančních prostředků na výzkum, iii) reformovat profesní dráhu výzkumných pracovníků s cílem zvýšit jejich zaměření na výzkumné činnosti.

Reforma přejde na systémovější přístup k činnostem v oblasti výzkumu a vývoje, který přesahuje současnou logiku přerozdělování zdrojů tím, že upřednostňuje přístup založený na sdílení, a zaměří se na zjednodušení byrokracie při správě finančních prostředků určených na výzkumné činnosti veřejného a soukromého sektoru, což povede k významnému dopadu tím, že se zabráni rozptýlení a roztříštěnosti priorit, a to rovněž s podporou první složky mise. Veřejné výzkumné subjekty hrají klíčovou úlohu jak jako vedoucí projektů pro partnerství, národní kampaně a územní ekosystémy, tak jako potenciální účastníci výzev k předkládání návrhů týkajících se fondu jmenné evidence cestujících a Fondu pro infrastrukturu.

Reforma 1.2: Tříletý plán financování výzkumných činností

Cílem reformy je zlepšit plánování a předvídatelnost financování výzkumu. Spočívá ve vstupu v platnost primárních právních předpisů, které stanoví právní rámec pro přijetí tříletého plánu financování výzkumných činností.

K.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M4C2–1	Investice 1.2: Financování projektů předložených mladými výzkumnými pracovníky	Cílová	Počet studentů, kteří získali výzkumný stipendium	NEPOUŽ.	Číslo	50	300	ČTVRTLET Í ČTVRT	2022	Udělení nejméně 300 výzkumných grantů studentům. Výběrové řízení pro udělování zakázek zahrnuje kritéria způsobilosti, která zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01), a to prostřednictvím seznamu výjimek a požadavků na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí. Při uspokojivém plnění cíle se rovněž zohlední skutečnost, že nejméně 300 mladých výzkumných pracovníků je smluvně najato.
M4C2–1a	Investice 1.2: Financování projektů předložených mladými	Milník	Zveřejnění vyhlášky (vyhlášek) o poskytnutí finančních prostředků mladým	Zveřejnění vyhlášky (vyhlášek)	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLET Í	2025	Zveřejnění vyhlášky (vyhlášek) o poskytnutí finančních prostředků na podporu nejméně 550 mladých výzkumných pracovníků.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	výzkumnými pracovníky		výzkumným pracovníkům							Mladí výzkumní pracovníci dodržují tyto podmínky: věk do 40 let ke dni, kdy byla výzva vyhlášena (profily, které jsou ke dni zveřejnění výzvy k předkládání projektů starší 40 let, jsou způsobilé až do dosažení věku 41 let) nebo v případě profilů ve věku mezi 41 a 45 lety, které dokončily titul PhD nejvýše o 7 let dříve (profily, které jsou ke dni zveřejnění výzvy k předkládání projektů starší 45 let, jsou způsobilé až do změny 46 let).
M4C2–2a	Investice 2.2a: Dohody o inovacích	Cílová	Inovační dohody dokončeny	NEPOUŽ.	Číslo	0	32	ČTVRTLET Í ČTVRT	2025	Poskytuje osvědčení o dokončení nejméně 32 dohod o inovacích z těchto intervenčních oblastí: ○ výrobní technologie; ○ klíčové digitální technologie, včetně kvantových technologií; ○ vznikající umožňující technologie;

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										○ pokročilé materiály; ○ umělá inteligence a robotika; ○ oběhový průmysl; ○ nízkouhlíkový a ekologický průmysl; ○ nepřenositelná a vzácná onemocnění; ○ infekční nemoci včetně nemocí souvisejících s chudobou a opomíjených nemocí; ○ nástroje, technologie a digitální řešení v oblasti zdraví a zdravotní péče, včetně personalizované medicíny; ○ průmyslová zařízení v oblasti

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										transformace energetiky; ○ průmyslová konkurenceschopnost v dopravě; ○ čistá, bezpečná a přístupná doprava a mobilita; ○ inteligentní mobilita; ○ skladování energie; ○ potravinové systémy; ○ inovační systémy založené na biotechnologiích v biohospodářství Unie; ○ oběhové systémy. Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), vybrané projekty vyloučí tento seznam činností: i) činnosti a

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										aktiva související s fosilními palivy, včetně následného využití; ⁷⁶ II) činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty; ⁷⁷ III) činnosti a aktiva související se skládkami odpadů, spalovnami ⁷⁸ a mechanicko-biologickými čistírnami odpadů. ⁷⁹

⁷⁶ S výjimkou a) aktiv a činností v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související infrastruktury pro přenos a distribuci zemního plynu, jež jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a b) činností a aktiv podle bodu ii), u nichž je používání fosilních paliv dočasné a technicky nevyhnutelné pro včasný přechod na provoz bez fosilních paliv.

⁷⁷ Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

⁷⁸ Toto vyloučení se nevztahuje na činnosti v rámci tohoto opatření v zařízeních výlučně určených k nakládání s nerecyklovatelným nebezpečným odpadem a na stávající zařízení, pokud je účelem činností v rámci tohoto opatření zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování či používání nebo získávání materiálů z popela ze spalování, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zpracování odpadu dotčeného zařízení nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

⁷⁹ Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M4C2–3	Investice 3.3: Udělování doktorandských stipendií ve spolupráci s podniky a podpora náboru výzkumných pracovníků společnostmi	Cílová	Počet udělených stipendií PhD	NEPOUŽ.	Číslo	0	6 000	ČTVRTLET Í ČTVRT	2024	Nejméně 6000 doktorandských stipendií udělovaných univerzitami a institucemi AFAM. Mezi zásadní požadavky pro udělení titulu PhD patří: a) stanovit období studia a výzkumu ve společnosti od nejméně šesti (6) měsíců do nejvýše osmnácti (18) měsíců; b) stanovit období studia a výzkumu v zahraničí od nejméně šesti (6) měsíců do nejvýše osmnácti (18) měsíců; c) zajistit zapojení podniků do definování kurzu odborné přípravy rovněž v rámci širší spolupráce s univerzitou a institucemi AFAM.
M4C2–4	Reforma 1.1: Provádění podpůrných opatření v oblasti výzkumu a vývoje na	Milník	Vstup v platnost ministerských vyhlášek o zjednodušení výzkumu a vývoje a	Ustanovení ve vyhlášce o nabytí účinnosti zákona	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.		ČTVRTLET Í	2022	Ministerské vyhlášky obsahují tyto klíčové prvky: i) přechod k systematictějšímu přístupu k činnostem v oblasti výzkumu a vývoje prostřednictvím nového zjednodušeného modelu, jehož

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	podporu zjednodušení a mobility		mobilitě souvisejících s běžným finančním fondem.							cílem je dosáhnout významného dopadu tím, že se zabrání rozptýlení a roztržštěnosti priorit; II) reformovat právní předpisy s cílem zvýšit mobilitu významných osobností (jako jsou výzkumní pracovníci a vedoucí pracovníci) mezi univerzitami, výzkumnými infrastrukturami a společnostmi; III) zjednodušení správy fondů; IV) reformovat profesní dráhu výzkumných pracovníků s cílem zvýšit jejich zaměření na výzkumné činnosti.
M4C2–4a	Reforma 1.2: Tříletý plán financování výzkumných činností	Milník	Primární právní předpisy pro přijetí tříletého plánu financování výzkumných činností	Vstup v platnost primárních právních předpisů, které stanoví tříletý plán financování výzkumných činností	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLET Í ČTVRT	2025	Reforma vyžaduje, aby vstoupily v platnost primární právní předpisy, které stanoví právní rámec pro přijetí tříletého plánu financování činností v oblasti opětovného uvádění na trh. Právní rámec: 1) Zřídit fond s cílem sloučit různé finanční nástroje;

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										2) požadovat přijetí tříletého plánu financování výzkumných činností univerzit, výzkumných subjektů a institucí AFAM; 3) Požadovat přijetí harmonogramu („cronoprogramma“) pro vyhlášení výzev k předkládání projektů a pro ukončení jejich výběrových řízení. 4) Zahrnout zvláštní rozpočtovou položku pro financování projektů PRIN.

K.3. Popis reforem a investic pro půjčky

Investice 1.1: Výzkumné projekty významného národního zájmu (PRIN)

Cílem tohoto opatření je podpořit výzkumné činnosti. Opatření spočívá ve financování výzkumných projektů velkého národního zájmu (PRIN), které zahrnují spolupráci mezi univerzitními výzkumnými jednotkami a výzkumnými subjekty a nábor výzkumných pracovníků na dobu určitou.

Investice 1.3: Partnerství rozšířená na univerzity, výzkumná střediska, společnosti a financování projektů základního výzkumu

Cílem opatření je vytvořit síť univerzit, výzkumných organizací a dalších zúčastněných stran, podpořit přenos technologií a začínající a osamostatněné podniky založené na výzkumu. Opatření spočívá ve financování nejméně 14 hlavních programů základního výzkumu prováděných sítěmi veřejných a soukromých subjektů.

Investice 1.4: Vytvoření „národních lídrů v oblasti výzkumu a vývoje“ v oblasti některých klíčových základních technologií

Cílem tohoto opatření je vytvořit vedoucí vnitrostátní představitele v oblasti výzkumu a vývoje. Opatření spočívá v financování pěti vnitrostátních výzkumných středisek, která jsou schopna dosáhnout kritické prahové hodnoty výzkumné a inovační kapacity prostřednictvím spolupráce mezi univerzitami, výzkumnými středisky a podniky.

Investice 1.5: „Inovační ekosystémy pro udržitelnost“, budování „územních lídrů výzkumu a vývoje“.

Cílem tohoto opatření je podpořit inovace. Opatření spočívá ve financování stávajících nebo nových inovačních ekosystémů se zaměřením na sociální udržitelnost.

Investice 2.1: Významný projekt společného evropského zájmu (IPCEI)

Cílem tohoto opatření je doplnit stávající fond významných projektů společného evropského zájmu uvedený v čl. 1 odst. 232 zákona o rozpočtu na rok 2020. Opatření je spojeno s podporou fondu významných projektů společného evropského zájmu o dodatečné zdroje.

Investice 2.3: Střediska pro přenos technologií

Cílem tohoto opatření je podpořit síť center (kompetenční centra, Evropské centrum pro digitální inovace, pečť excelence, národní centra pro digitální inovace) odpovědných za rozvoj projektů, poskytování pokročilých technologických služeb společností a orgánům veřejné správy a služby přenosu technologií. Evropská centra pro digitální inovace mohou na provádění svých činností obdržet finanční prostředky z jiných fondů EU, včetně programu Digitální Evropa.

Investice sestává ze dvou linií intervencí. V první linii je z Nástroje pro oživení a odolnost financováno výhradně nejméně 32 středisek bez jakékoli podpory z jiných zdrojů EU. Ve druhé linii financuje Nástroj pro oživení a odolnost část 13 evropských center pro digitální inovace (EDIH), přičemž druhý podíl na nákladech pochází z programu Digitální Evropa. Zejména fungování třinácti evropských center pro digitální inovace financovaných z Nástroje pro oživení a odolnost a programu Digitální Evropa je strukturováno do pracovních balíčků⁸⁰. Podpora z Nástroje pro oživení a odolnost se netýká pracovních balíčků, na něž evropská centra pro digitální inovace dostávají podporu v rámci programu Digitální Evropa. I

Investice 3.1: Výzkumné a inovační infrastruktury

⁸⁰ Pracovní balíček je součástí členění projektových prací, jako je například: testujte před investicí, dovednosti a odbornou přípravu, řízení a koordinaci projektů. Představuje skupinu projektových prací popsanych v činnostech a úkolech. Pracovní balíčky musí obsahovat jasnou a logickou vazbu na cíle projektu a na ostatní pracovní balíčky. Každý pracovní balíček tvoří dílčí část projektu, což je krok vedoucí k dosažení celkových cílů projektu.

Cílem opatření je podpořit vytváření výzkumných a inovačních infrastruktur propojujících průmysl a akademickou obec nebo podpořit stávající infrastruktury. Investice spočívá ve financování stávajících nebo nových infrastrukturních projektů s výzkumným správcem pro každou infrastrukturu.

Investice 3.2: Kapitálová injekce do Fondu pro digitální transformaci (DTF) spravovaného společností CDP Venture Capital SGR

Cílem tohoto opatření je podpořit růstový potenciál italského hospodářství prostřednictvím pobídek pro soukromé investice, zlepšení přístupu začínajících podniků k financování a rozvoje trhu rizikového kapitálu v tomto odvětví. Opatření spočívá ve kapitálové injekci ve výši 400 000 000 EUR do Fondu pro digitální transformaci (DTF) spravovaného společností CDP Venture Capital SGR.

CDP Venture Capital SGR přijme investiční politiku pro použití vlastního kapitálu. Investiční politika zahrnuje popis finančního produktu (finančních produktů) s očekávaným typem způsobilých konečných příjemců, u nichž se očekává, že kapitál podpoří, včetně očekávaného harmonogramu provádění v délce 15 let a poplatku za správu ve výši maximálně 13 %.⁸¹ DTF působí tak, že přímo či nepřímo poskytuje kapitálovou, kvazikapitálovou, dluhovou či kvazidluhovou podporu.⁸² CDP Venture Capital SGR přijme auditní a kontrolní systém popsáný v pokynech „Linee Guida per le attività di rendicontazione e controllo dei Fondi DTF e GTF“ pro použití vlastního kapitálu. Investiční politika vyžaduje, aby finanční produkty, které kapitál podporuje, splňovaly zásadu „významně nepoškozovat“ stanovenou v technických pokynech k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). V případě obecné podpory začínajícím podnikům investiční politika vyloučí zejména společnosti, které se významně zaměřují⁸³ na tato odvětví: i) výroba energie z fosilních paliv a související činnosti⁸⁴; II) energeticky náročná odvětví a/nebo průmyslová odvětví s vysokými emisemi CO₂⁸⁵; III) výroba, pronájem nebo prodej znečišťujících vozidel⁸⁶; IV) sběr, zpracování a likvidace odpadu⁸⁷, v) zpracování jaderného paliva, výroba jaderné energie. Investiční politika navíc vyžaduje soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

⁸¹ Maximální strop ve výši 13 % zejména nezahrnuje poplatky za výkonnost v souvislosti s DTF, které mají zájem na palubě, a

veškeré náklady a poplatky za správu související s nepřímými investicemi/fondy třetích stran.

⁸² V případě přímých investic působí DTF zejména tak, že poskytuje kapitálovou nebo kvazikapitálovou podporu; v případě nepřímých investic působí DTF prostřednictvím financování fondů třetích stran, které fungují tak, že poskytují alespoň jednu z těchto možností: kapitálové nebo kvazikapitálové nástroje nebo dluhové či kvazidluhové nástroje.

⁸³ Má se za to, že se konečný příjemce „významně zaměřuje“ na určité odvětví nebo podnikatelskou činnost, pokud je takové odvětví nebo činnost označena za podstatnou součást podnikatelské činnosti konečného příjemce, resp. ve vztahu k hrubému příjmu, zisku nebo klientské základně konečného příjemce. Hrubý příjem z odvětví nebo činnosti podléhající omezením nesmí v žádném případě překročit 50 % hrubého příjmu.

⁸⁴ S výjimkou a) aktiv a činností v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) a b) činností a aktiv podle bodu ii), u nichž je používání fosilních paliv dočasné a technicky nevyhnutelné pro včasný přechod k provozu bez fosilních paliv.

⁸⁵ Včetně činností a aktiv v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS), které dosahují předpokládaných emisí skleníkových plynů, jež nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty. Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

⁸⁶ Znečišťující vozidla jsou definována jako vozidla, která nemají nulové emise.

⁸⁷ Tato výjimka se nevztahuje na činnosti v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou činnosti v rámci daného opatření zaměřeny na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci daného opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

K.4. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjčky

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M4C2-5	Investice 1.1: Výzkumné projekty významného národního zájmu (PRIN)	Cílová	Počet udělených výzkumných projektů	NEPOUŽ.	Číslo	0	3 150	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2023	Zadání nejméně 3150 výzkumných projektů <i>Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale</i>. Zakázky na projekty vybrané v rámci soutěžních výzev k předkládání návrhů se zadají v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu vyloučení a požadavku souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
M4C2-6	Investice 1.1: Výzkumné projekty významného národního zájmu (PRIN)	Milník	Zveřejnění vyhlášky (vyhlášek) o udělení projektů	Zveřejnění vyhlášky (vyhlášek)	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ	2025	Zveřejnění vyhlášky (vyhlášek) o udělení nejméně 5350 výzkumných projektů národního zájmu (<i>Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale</i>). Výzvy k předkládání projektů stanoví, že projekt bude trvat nejméně dva roky, a vyžadují spolupráci mezi univerzitními

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										výzkumnými jednotkami a výzkumnými subjekty.
M4C2–7	Investice 1.1: Výzkumné projekty významného národního zájmu (PRIN)	Cílová	Počet najatých výzkumných pracovníků na dobu určitou	NEPOUŽ.	Číslo	0	900	ČTVRTLE TÍ	2025	Přijme se nejméně 900 výzkumných pracovníků na dobu určitou. Činnosti najatých výzkumných pracovníků se týkají témat, která jsou v souladu se šesti klastry Evropského rámcového programu pro výzkum a inovace na období 2021–2027.
M4C2–8	Investice 1.3: Partnerství rozšířená na univerzity, výzkumná střediska, společnosti a financování projektů základního výzkumu	Cílová	Počet podepsaných výzkumných partnerství	NEPOUŽ.	Číslo	0	1 4	ČTVRTLE TÍ	2025	Podpis dohod („atto d’obbligo“) pro nejméně 14 výzkumných partnerství. Výzvy k předkládání programů vyžadují: a) každé partnerství za účelem přijetí nejméně 100 výzkumných pracovníků na dobu určitou; b) závazek, že příspěvek investice v oblasti klimatu podle metodiky uvedené v příloze VI nařízení (EU) 2021/241 představuje alespoň 42 % celkových nákladů na investice podporované z Nástroje pro oživení a odolnost.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M4C2–9	Investice 1.4: Vytvoření „národních lídrů v oblasti výzkumu a vývoje“ v oblasti některých klíčových základních technologií	Cílová	Národní střediska dokončila svou výzkumnou činnost	NEPOUŽ.	Číslo	0	5	ČTVRTLETÍ	2026	Pro každé z pěti národních středisek se vydává zpráva o výzkumné činnosti.
M4C2–10	Investice 2.1: VÝZNAMNÝ PROJEKT SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO ZÁJMU	Milník	Vyhlášení výzvy k vyjádření zájmu pro identifikaci vnitrostátních projektů, včetně projektů týkajících se mikroelektroniky projektu IPCEI	Výzva k vyjádření zájmu se zveřejňuje	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ	2021	Očekává se, že projekty IPCEI, které mají být podpořeny, budou aktualizovány v závislosti na aktuální fázi pokroku probíhajících vnitrostátních postupů v rámci projektů společného evropského zájmu a na fázi postupu oznamování státní podpory. Vybrané integrované projekty společného evropského zájmu zohlední konkrétní průmyslová inovativní odvětví v souladu s již určenými evropskými hodnotovými řetězci. Tato intervence zahrnuje jak již schválené významné projekty

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										společného evropského zájmu, tak budoucí projekty, jako je cloud, zdraví, materiály z řad a kybernetická bezpečnost. Podmínky výzvy zahrnují: kritéria způsobilosti, která zajišťují, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu vyloučení a požadavku souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí. b) závazek, že příspěvek investice v oblasti klimatu podle metodiky uvedené v příloze VI nařízení (EU) 2021/241 představuje alespoň 40 % celkových nákladů na investice podporované z Nástroje pro oživení a odolnost. C) závazek, že digitální příspěvek investice podle metodiky uvedené v příloze VII nařízení (EU) 2021/241 představuje alespoň 60 % celkových nákladů na investice

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										podporované z Nástroje pro oživení a odolnost. d) závazek podávat zprávy o provádění opatření v polovině doby trvání režimu a na konci režimu.
M4C2-11	Investice 2.1: VÝZNAMNÝ PROJEKT SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO ZÁJMU	Milník	Vstup v platnost vnitrostátního právního aktu, kterým se přiděluje nezbytné finanční prostředky na poskytování podpory účastníkům projektu.	Ustanovení vnitrostátního právního aktu uvádějící vstup tohoto aktu v platnost.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ	2022	Vnitrostátní právní předpis stanoví postupy a lhůty pro předkládání projektů, jakož i požadavky na přístup potenciálních příjemců.
M4C2-12	Investice 2.1: VÝZNAMNÝ PROJEKT SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO ZÁJMU	Milník	Seznam účastníků projektů IPCEI bude dokončen do 30. června 2023.	Zveřejnění seznamu účastníků	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ	2023	Seznam zahrnuje přijaté subjekty účastníci se projektů významných projektů společného evropského zájmu na základě ověření a hodnocení předložených projektů, která se provedou v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu vyloučení a

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										požadavku na soulad s příslušnými unijními a vnitrostátními environmentálními pokyny.
M4C2-14	Investice 2.3: F Střediska pro přenos technologií	Cílová	Vyplacení finanční hodnoty ve výši 330 000 000 EUR	NEPOUŽ.	EUR	0	330 000 000	ČTVRTLE TÍ	2026	Platební příkazy v celkové hodnotě nejméně 330 000 000 EUR se vydávají nejméně 45 uzlům, s nimiž ministerstvo podepsalo finanční dohody. Dohody se třinácti evropskými centry pro digitální inovace spolufinancovanými z programu Digitální Evropa v rámci druhé intervenční linie stanoví pracovní balíčky financované z Nástroje pro oživení a odolnost. Platební příkazy se týkají pracovních balíčků 13 evropských digitálních inovací v rámci druhé intervenční linie opatření, s výjimkou pracovních balíčků, které jsou financovány z programu Digitální Evropa.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M4C2–16	Investice 3.1: Výzkumné a inovační infrastruktury	Cílová	Počet financovaných infrastruktur	NEPOUŽ.	Číslo	0	30	ČTVRTLE TÍ	2023	Nejméně 30 infrastruktur financovaných pro integrovaný systém výzkumné a inovační infrastruktury Inovační infrastruktura zahrnuje víceúčelové infrastruktury schopné pokrýt alespoň tři tematické oblasti, jako jsou: i) kvantové, ii) pokročilé materiály, iii) fotonika, iv) vědy o živé přírodě, v) umělá inteligence, vi) transformace energetiky. Uspokojivé splnění cíle rovněž závisí na přijetí nejméně 30 manažerů výzkumu pro integrovaný systém výzkumné a inovační infrastruktury.
M4C2–16 bis	Investice 3.1: Výzkumné a inovační infrastruktury	Cílová	Počet výzkumných a inovačních infrastruktur, které dokončily své činnosti	NEPOUŽÍJE SE	Číslo	0	30	ČTVRTLE TÍ	2026	Vydává se dokončení zpráv o výzkumných činnostech pro nejméně 30 projektů výzkumných a inovačních infrastruktur (ITEC).

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M4C2-17	Investice 3.1: Fond pro výstavbu integrovaného systému výzkumných a inovačních infrastruktur; Investice	Milník	Zadání zakázek na projekty týkající se: integrovaný systém výzkumných a inovačních infrastruktur	Oznámení o zadání zakázky NEPOUŽÍJE SE	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ	2022	Oznámení o zadání zakázek projektům vybraným v rámci konkurenčních výzev k předkládání návrhů v souladu s technickými pokyny „Neškodit významnou újmu“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí Návrhy se vybírají na základě těchto kritérií: vedoucí postavení ve vědě/technologiích/inovacích, jejich inovační potenciál (jak z hlediska otevřených inovací/otevřených dat, tak pro rozvoj, který je předmětem průmyslového vlastnictví), jejich soulad s tematickými oblastmi nebo pro nový disruptivní vývoj, jejich translační a inovační plány, podpora průmyslu jako partnera pro otevřené inovace a/nebo uživatele, intenzita

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										činností v oblasti rozvoje podnikání, tvorba duševního vlastnictví, jasná pravidla pro rozlišení otevřeného a chráněného výstupu a licenční plány, jejich schopnost rozvíjet a hostit průmyslové doktoráty, posilovat vazby na začínající podniky s rizikovým nebo jiným typem financováním. Výběrové řízení vyžaduje hodnocení zásady „významně nepoškozovat“ a případně strategické posouzení vlivů na životní prostředí (SEA) v případě, že se očekává, že projekt bude mít na dané území konzistentní dopad.
M4C2–18	Příloha č. 1.5: Vytvoření a posílení „inovačních ekosystémů pro udržitelnost“, budování „územních lídrů v oblasti	Milník	Zadávání zakázek na projekty týkající se inovačních ekosystémů;	Oznámení o zadání zakázky NEPOUŽÍJE SE	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ	2022	Oznámení o zadání zakázek projektům vybraným v rámci konkurenčních výzev k předkládání návrhů v souladu s technickými pokyny „Neškodit významnou újmu“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	výzkumu a vývoje“									předpisy v oblasti životního prostředí Výběrové řízení vyžaduje hodnocení zásady „významně nepoškozovat“ a případně strategické posouzení vlivů na životní prostředí (SEA) v případě, že se očekává, že projekt bude mít na dané území konzistentní dopad. Národní střediska budou vytvořena na základě konkurenční výzvy sloučením stávajících předních světových laboratoří, které se již nacházejí na univerzitách, s veřejnými a soukromými výzkumnými středisky, jakož i zřízením nové specializované infrastruktury.
M4C2–18 Bis	Příloha č. 1.5: „Inovační ekosystémy pro udržitelnost“, budování „územních lídrů v oblasti	Cílová	Činnosti prováděné inovačními ekosystémy	NEPOUŽÍJE SE	Číslo	0	10	ČTVRTLE TÍ	2026	Vydává se dokončení zpráv o výzkumných činnostech pro nejméně 10 inovačních ekosystémů.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	výzkumu a vývoje“									
M4C2–19	Investice 1.4: Posílení výzkumných struktur a podpora vytváření „národních lídrů v oblasti výzkumu a vývoje“ v oblasti některých klíčových základních technologií	Milník	Zadávání zakázek na projekty týkající se vnitrostátních vedoucích pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje v oblasti klíčových základních technologií	Oznámení o zadání zakázky NEPOUŽÍJE SE	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	N	ČTVRTLETÍ	2022	Oznámení o zadání zakázek projektům vybraným v rámci konkurenčních výzev k předkládání návrhů v souladu s technickými pokyny „Neškodit významnou újmu“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí Projekty se vyberou pro 30 % zdrojů jako intervence „Výzkumné a inovační procesy, přenos technologií a spolupráce mezi podniky se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství, odolnost a přizpůsobení se změně klimatu“ (IF022) a 15 % zdrojů jako intervence „Výzkumné a inovační procesy, přenos technologií a spolupráce mezi

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										podniky se zaměřením na oběhové hospodářství“ (IF023). Projekty se posuzují s ohledem na jejich proveditelnost, udržitelnost, spolufinancování z jiných zdrojů (např. regionální fondy), zapojení výrobního odvětví, kvalitu partnerů, dopad na sociální a environmentální udržitelnost. Výzva k financování projektů jako inovačních ekosystémů. Výběrové řízení vyžaduje hodnocení zásady „významně nepoškozovat“ a případně strategické posouzení vlivů na životní prostředí (SEA) v případě, že se očekává, že projekt bude mít na dané území konzistentní dopad.
M4C2–20	Investice 3.2: Kapitálová injekce do Fondu pro digitální transformaci (DTF)	Milník	Dohoda mezi vládou IT a prováděcím partnerem Cassa Depositi e Prestiti (CDP), kterou se zřizuje	Dohodu podepisuje italská vláda a Cassa Depositi e Prestiti.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ	2022	Prvky, které musí být obsaženy v investiční politice/strategii finančního nástroje, jsou: - Investiční cíle (velikost fondu, počet operací, částky, které mají být v průběhu času podporovány, rozlišené podle příjemců, jako jsou

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			podepsaný finanční nástroj							malé a střední podniky a společnosti se střední tržní kapitalizací/velké společnosti) - Oblast působnosti a způsobilí příjemci - Způsobilí finanční zprostředkovatelé a postup výběru - Druh poskytované podpory (např. záruky, úvěry, vlastní kapitál a kvazivlastní kapitál) - Cílené riziko/výnosy pro každý typ investora - Politika v oblasti rizik a politika boje proti praní peněz - Správa (partnery, správci fondů, rada, investiční výbor, úloha a povinnosti) - Diverzifikace a koncentrační limity

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										- Kapitálová politika včetně výstupní strategie pro kapitálové investice - Zásada „významně nepoškozovat“ a politika ověřování udržitelnosti a seznam vyloučení - Úvěrová politika pro dluhové investice, včetně požadovaných záruk a zajištění - Harmonogram získávání finančních prostředků a provádění
M4C2–21a	Investice 3.2 Kapitálová injekce do Fondu pro digitální transformaci (DTF)	Milník	Kapitálová injekce do Fondu pro digitální transformaci	Potvrzení o převodu	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2024	Itálie převede 400 000 000 EUR do DTF. Kromě toho musí být investiční politika („Accordo Finanziario“) v souladu s popisem opatření.
M4C2–21	Investice 3.2 Kapitálová injekce do Fondu pro digitální	Milník	Přijetí zprávy	Přijetí zprávy	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ	2026	Itálie předloží zprávu, v níž uvede opatření přijatá DTF za účelem provádění investiční politiky, včetně kroků podniknutých za účelem

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	transformaci (DTF)									provádění finančních produktů, které má kapitál podpořit, jakož i očekávané kroky, které mají být učiněny pro další provádění těchto produktů. Ve zprávě se rovněž uvedou částky investované přímo/nepřímo a do každého finančního produktu.
M4C2–22	Investice 2.1: VÝZNAMNÝ PROJEKT SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO ZÁJMU	Cílová	Počet podporovaných projektů	NEPOUŽ.	Číslo	0	20	ČTVRTLE TÍ	2025	Vyhlášku o udělení koncese vydává ministerstvo podniků a italské ministerstvo Made na podporu nejméně 20 projektů významných projektů společného evropského zájmu.

L. MISE 5 SLOŽKA 1: Politika zaměstnanosti

Opatření v rámci této složky italského plánu na podporu oživení a odolnosti zavádějí komplexní a integrovanou reformu aktivních politik na trhu práce a odborné přípravy. Očekává se, že posílení aktivních politik na trhu práce a zlepšení budování kapacit veřejných služeb zaměstnanosti, včetně jejich integrace s poskytovateli vzdělávání a odborné přípravy a soukromými provozovateli, zvýší účinnost služeb. Kromě toho mají opatření v rámci této složky za cíl snížit sociální zranitelnost vůči otřesům, zejména řešením nehlášené práce ve všech jejích formách a odvětvích stanovením účinnějších sankcí a silnějšími pobídkami k legální práci. Tato složka dále podporuje rovnost žen a mužů (stejný plat) prostřednictvím systému certifikace rovnosti žen a mužů. Investuje také do mladých lidí tím, že zvyšuje množství a kvalitu vzdělávacích programů, například prostřednictvím účasti na programu univerzální veřejné služby.

Očekává se, že provádění těchto opatření přispěje k řešení výzev, na něž se vztahuje doporučení č. 2 z roku 2020 týkající se trhu práce, v němž se Itálie naléhavě vyzývá, aby „zmírnila dopad krize na zaměstnanost, mimo jiné prostřednictvím [...] aktivní podpory zaměstnanosti“, doporučení č. 2 z roku 2020 týkající se „podpory dovedností (...) včetně digitálních dovedností“, doporučení č. 2 z roku 2019 „zintenzívnit úsilí v boji proti nehlášené práci a zajistit, aby aktivní politiky na trhu práce a sociální politiky (...) oslovily zejména mladé lidi a zranitelné skupiny. Podporovat účast žen na trhu práce“ a doporučení č. 2 z roku 2019 „podporovat zvyšování kvalifikace, mimo jiné posílením digitálních dovedností“.

L.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1 – Aktivní politiky na trhu práce a odborné vzdělávání

Cílem této reformy je podpořit aktivní systém trhu práce s cílem poskytovat individualizované plány, které zahrnují zaměstnanost, odbornou přípravu a sociální služby. Toto opatření spočívá ve vytvoření národního programu pro zaručenou zaměstnatelnost pracovníků (GOL), který podporuje zejména nejzranitelnější kategorie (ženy, dlouhodobě nezaměstnané, mladé a starší pracovníky a osoby se zdravotním postižením), a v provádění programů odborné přípravy pro vzdělávání dospělých.

Investice 1 – Posílení veřejných služeb zaměstnanosti (VSZ)

Cílem této investice je umožnit účinné poskytování služeb zaměstnanosti a odborné přípravy. Opatření spočívá v tom, že veřejné služby zaměstnanosti provádějí tyto činnosti: investice do infrastruktury, zřízení regionálních středisek pro sledování místních trhů práce, modernizace informačního systému, odborné vzdělávání zaměstnanců a institucionální komunikace a osvěta.

Reforma 2 – Národní plán boje proti nehlášené práci

Cílem tohoto opatření je podpořit kvalitu pracovních míst a pracovní podmínky předcházením a řešením nehlášené práce, pracovního vykořisťování (tzv. „caporalato“) a dalších forem nelegální práce. Toto opatření sestává z legislativních a nelegislativních opatření, včetně: posílení inspekce práce a sankcí, poskytování pobídek k pravidelné práci, odborná příprava provozovatelů středisek práce, provádění vnitrostátní informační kampaně, zlepšení správy v boji proti nehlášené práci, jakož i konkrétní opatření k řešení pracovního vykořisťování v zemědělství.

Investice 2 – Systém certifikace rovnosti žen a mužů

Cílem tohoto opatření je zvýšit účast žen na trhu práce a přispět ke snížení rozdílů v odměňování žen a mužů. Tato investice spočívá ve vytvoření vnitrostátního systému certifikace rovnosti žen a mužů s cílem podpořit transparentnost na trhu práce a zlepšit pracovní podmínky žen, pokud jde o kvalitu, odměňování a posílení postavení žen.

Investice 3 – Posílení systému dvojího užití

Cílem tohoto opatření je podpořit mladé lidi a dospělé bez středoškolského vzdělání v přístupu k pracovním příležitostem. Tato investice spočívá v rozšíření účasti studentů na formálním a odborném vzdělávání a přípravě, a to i prostřednictvím učňovské přípravy.

Investice 4 – Posílení univerzální veřejné služby

Cílem tohoto opatření je zvýšit počet mladých lidí zapojených do neformálního učení a zvýšit jejich znalosti a dovednosti. Tato investice spočívá ve zlepšení programu univerzální veřejné služby a zvýšení počtu účastníků.

L.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M5C1–1	Reforma 1 – aktivní politiky na trhu práce a odborné vzdělávání	Milník	Vstup v platnost mezíresortní vyhlášky, kterou se zavádí národní program zaručené zaměstnatelnosti pracovníků (GOL), a mezíresortní vyhlášky, kterou se zavádí národní plán pro nové dovednosti	Ustanovení v mezíresortních vyhláškách uvádějící vstup v platnost dvou mezíresortních vyhlášek v návaznosti na dohody na konferenci mezi státy a regiony o programu GOL a Národním plánu pro nové dovednosti	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2021	Úkony týkající se GOL musí přinejmenším: i) definovat základní prvky a jejich normy veřejných služeb zaměstnanosti, včetně předvídání dovedností, individualizovaných plánů odborné přípravy, poradenství a poradenství v oblasti zaměstnání, s cílem zajistit účinné poskytování individualizovaných služeb zaměstnanosti podle společných a jednotných norem na celém území členského státu, ii) zajistit, aby činnosti v oblasti prohlubování dovedností a rekvalifikace poskytované veřejnými službami zaměstnanosti byly plně v souladu s národním plánem pro nové dovednosti, včetně digitálních dovedností, iii) zajistit, aby veřejné služby zaměstnanosti byly zaměřeny na potřeby příjemců, iv) zajistit, aby se veřejné služby zaměstnanosti přednostně zaměřily na nejzranitelnější skupiny; v) stanovit cíl minimálně 25 % příjemců programů zaručené zaměstnatelnosti pracovníků

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										jakožto příjemců příslušné odborné přípravy se zvláštním zaměřením na digitální dovednosti a s prioritou pro nejzranitelnější osoby; VI) stanovit nové mechanismy, které posilují a strukturují spolupráci mezi veřejnými a soukromými systémy, a to i v souvislosti s určováním příslušných potřeb v oblasti dovedností a poskytováním nabídek pracovních míst. Vyhláška stanoví, že příjemci sociálních záchranných sítí mají přístup ke službám poskytovaným v rámci národního programu zaručující zaměstnatelnost pracovníků do 4 měsíců od okamžiku, kdy dosáhnou práva na sociální záchranné sítě. Akty týkající se národního plánu pro nové dovednosti musí přinejmenším: i) definuje společné normy a základní úroveň odborného vzdělávání na celém území státu, ii) zaměřuje se na zaměstnané i nezaměstnané a na osoby s cílem zlepšit jejich digitální dovednosti a podpořit celoživotní učení. III) Určit dovednosti a příslušné normy na základě spolupráce mezi veřejnými a

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										soukromými systémy, iv) zohlednit různé potřeby posuzovaných cílových skupin, které zahrnují přinejmenším nejzranitelnější skupiny, v) zahrnovat všechny příslušné odvětvové strategie s cílem zaujmout komplexní přístup, včetně národního strategického plánu pro kompetence dospělých; vi) začlenit ustanovení o vytvoření systému prognóz pro nové kompetence potřebné v krátkodobém a střednědobém horizontu na trhu práce.
M5C1–2	Reforma 1 – aktivní politiky na trhu práce a odborné vzdělávání	Milník	Vstup v platnost na regionální úrovni všech plánů pro veřejné služby zaměstnanosti (VSZ)	Ustanovení o vstupu v platnost plánů přijatých regiony a prováděných činností	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2022	Vnitrostátní právní úprava programu zaručené zaměstnatelnosti pracovníků předpokládá, že budou na regionální úrovni definovány nezbytné provozní činnosti pro provádění programu. V zájmu zajištění soudržnosti mezi vnitrostátními právními předpisy a prováděním na regionální úrovni by měly být přijaty regionální plány pro veřejné služby zaměstnanosti. Kromě přijetí plánů regiony provádějí činnosti založené na plánech a dosahují alespoň 10 %

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										předpokládaných příjemců programu (konečný cíl je 3000000 osob). Vstup plánů pro veřejné služby zaměstnanosti v platnost umožní plně provést program zaručené zaměstnatelnosti pracovníků (GOL).
M5C1–3	Reforma 1 – aktivní politiky na trhu práce a odborné vzdělávání	Cílová	Osoby, které mají prospěch z programu zaručené zaměstnatelnosti pracovníků (GOL)	NEPOUŽ.	Číslo	0	3 000 000	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2025	Z programu zaručené zaměstnatelnosti pracovníků (GOL) bude mít prospěch nejméně 3000000 osob. Kromě toho musí být základní úrovně služeb („<i>Livelli essenziali delle prestazioni</i>“), jak jsou definovány v programu GOL, dostupné alespoň u 80 % veřejných služeb zaměstnanosti.
M5C1–4	Reforma 1 – aktivní politiky na trhu práce a odborné vzdělávání	Cílová	Osoby účastníci se programů odborné přípravy	NEPOUŽ.	Číslo	0	600 000	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2025	Nejméně 600000 z příjemců programu GOL se účastní odborné přípravy, z nichž nejméně 300000 se účastní odborné přípravy v oblasti digitálních dovedností. Zveřejní se seznamy vybraných příjemců vzdělávacích programů „<i>Progetto per l'autoimpiego</i>“, „<i>Fondo nuove competenze</i>“ a

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										„Partnersví dovedností Ucraina-Italia“.
M5C1–4a	Reforma 1 – aktivní politiky na trhu práce a odborné vzdělávání	Cílová	Osoby účastníci se programů odborné přípravy	NEPOUŽ.	Číslo	600 000	800 000	ČTVRT LETÍ	2026	Nejméně 200000 osob se zúčastní odborné přípravy prostřednictvím programu GOL, <i>Fondonuove competenze</i> nebo <i>Progetto per l'autoimpiego</i> ; z toho nejméně 75000 osob je příjemcem GOL.
M5C1–6	Investice 1 – Posílení veřejných služeb zaměstnanosti (VSZ)	Cílová	Veřejné služby zaměstnanosti provádějí činnosti plánované v plánu posílení na tříleté období 2021–2023	NEPOUŽ.	Číslo	0	250	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2022	Nejméně 250 veřejných služeb zaměstnanosti (VSZ) dokončilo během tříletého období 2021–2023 alespoň 50 % činností plánovaných v „plánu posílení“. Tyto činnosti jsou v souladu s ústředním plánem posílení a dále definovány na regionální úrovni na základě analýzy potřeb a přidělených zdrojů. Tyto činnosti zahrnují: I) renovace a rekonstrukce stávajících míst veřejných služeb zaměstnanosti a nákup nových; II) další zavádění informačního systému z hlediska vnitrostátní interoperability; III) odborné vzdělávání zaměstnanců; IV) instituce regionálních středisek pro sledování místních trhů práce;

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										V) institucionální komunikace a informační činnost. Do tohoto cíle nejsou zahrnuty činnosti v oblasti infrastruktury. Při dosahování cíle je zajištěna stejná rovnováha, pokud jde o územní rozdělení (sever, střed a jih).
M5C1–7	Investice 1 – Posílení veřejných služeb zaměstnanosti (VSZ)	Cílová	Veřejné služby zaměstnanosti dokončily činnosti plánované v plánu posílení	NEPOUŽ.	Číslo	0	326	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2025	Nejméně 326 veřejných služeb zaměstnanosti (VSZ) a regionálních agentur dokončilo činnosti plánované v regionálních plánech na posílení veřejných středisek zaměstnanosti (<i>Piani regionali di potenziamento dei centri per l'impiego</i>), včetně například: Modernizace IT, odborná příprava zaměstnanců, zřízení regionálních středisek pro sledování místních trhů práce a komunikační kampaně.
M5C1–7a	Investice 1 – Posílení veřejných služeb zaměstnanosti (VSZ)	Cílová	Činnosti v oblasti infrastruktury ve veřejných službách zaměstnanosti (VSZ)	NEPOUŽ.	Číslo	0	270	ČTVRT LETÍ	2026	Nejméně 270 veřejných služeb zaměstnanosti (VSZ) a regionálních agentur prošlo rekonstrukčními nebo renovačními pracemi nebo bylo pořízeno, jak je stanoveno v regionálních plánech na posílení veřejných středisek zaměstnanosti

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										<i>(Piani regionali di potenziamento dei centri per l'impiego).</i>
M5C1–8	Reforma 2 – Nehlášená práce	Milník	Vstup v platnost národního plánu a prováděcího plánu pro boj proti nehlášené práci ve všech hospodářských odvětvích	Ustanovení v zákoně uvádějící vstup národního plánu v platnost a zřízení interinstitucionální pracovní skupiny, která bude odpovědná za vytvoření národního plánu a prováděcího plánu	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2022	Přijetí národního plánu a časově vymezeného (jednoletého) prováděcího plánu pro boj proti nehlášené práci ve všech hospodářských odvětvích. Národní plán bude vycházet z obecné strategie boje proti nehlášené práci a z přístupu zahrnujícího více subjektů, který se používá k přijetí Národního plánu proti vykořisťování pracovní síly v odvětví zemědělství – „Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020–2022)“. Národní plán a plán provádění zahrnují alespoň: I) opatření ke zlepšení tvorby, shromažďování a včasné distribuce podrobných údajů o nehlášené práci; II) zavedení přímých a nepřímých opatření k přeměně nehlášené práce na hlášenou práci tím, že se zajistí, aby přínosy působení ve deklarovaném hospodářství převážily nad náklady na práci v nehlášené ekonomice. Například a) odrazující opatření, jako je posílení

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										inspekci a sankcí, a preventivní opatření na podporu hlášené práce, jako jsou cílené finanční pobídky, a to i prostřednictvím přezkumu a racionalizace těch stávajících; b) posílení vazby na politiku zaměstnanosti a sociální politiku; III) vnitrostátní informační kampaň o „nehodnotě“ nehlášené práce určená zaměstnavatelům a pracovníkům s aktivním zapojením sociálních partnerů; IV) strukturu řízení, která zajistí účinné provádění opatření; V) opatření k překonání nezákonných osad s cílem bojovat proti pracovnímu vykořisťování v zemědělství.
M5C1–9	Reforma 2 – Nehlášená práce	Milník	Provádět opatření v boji proti nehlášené práci	Prováděné akce	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRT LETÍ 1	2024	Provedou se tyto činnosti: I) Zavést opatření ke zlepšení shromažďování podrobných údajů o nehlášené práci; VĚTEVNÍCI Zavést opatření k přeměně nehlášené práce na hlášenou práci:

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										a) odrazující opatření, která mohou mimo jiné zahrnovat posílení inspekci a sankcí, jakož i preventivní opatření na podporu hlášené práce, která mohou mimo jiné zahrnovat cílené finanční pobídky; b) opatření k posílení vazby na aktivní politiku trhu práce, která mohou mimo jiné zahrnovat odbornou přípravu provozovatelů středisek práce; III) Uspořádat vnitrostátní informační kampaň o „nehodnotě“ nehlášené práce; IV) Zahájení prací správní struktury pro boj proti nehlášené práci; (V) Zavést opatření k řešení pracovního vykořisťování v zemědělství.
M5C1–10	Reforma 2 – Nehlášená práce	Cílová	Zvýšený počet inspekci práce a členství v zemědělské síti	NEPOUŽ.	Číslo	0	102 895	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2025	Průměrný počet ročních inspekci v období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2025 dosáhne alespoň 102895. Kromě toho bude na seznam členů síti „Retedel lavoro agricolo di qualità“ zveřejněný na internetových stránkách INPS ve

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										srovnání s červnem 2024 zařazeno 2000 dalších podniků.
M5C1–11	Reforma 2 – Nehlášená práce	Milník	Provádět opatření v boji proti nehlášené práci	Prováděné akce	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRT LETÍ 1	2026	Provedou se tyto činnosti: — studii „Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva“ (ukazatele ISAC) v osmi dalších hospodářských odvětvích ohrožených nehlášenou prací, - záznam o zasílání nejméně 12000 dopisů o shodě zaslaných podnikům identifikovaným prostřednictvím ukazatelů ISAC; — zveřejnění studie posouzení dopadů týkající se používání poukázek „PrestO“ a „Libretto Famiglia“ pro emerizaci nehlášené práce a zlepšení pracovních podmínek.
M5C1–12	Investice 2 – Systém certifikace rovnosti žen a mužů	Milník	Vstup v platnost systému certifikace rovnosti žen a mužů a doprovodných pobídkových mechanismů pro společnosti	Ustanovení zákona o vstupu v platnost legislativních aktů a prováděcích opatření, kterými se řídí vymezení	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2022	Systém certifikace rovnosti žen a mužů a doprovodné pobídkové mechanismy pro společnosti zahrnují alespoň tyto aspekty: příležitosti k růstu pro ženy, stejná odměna za stejnou práci, politiky řízení genderové rozmanitosti, ochrana mateřství.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
				certifikačního systému						Vymezení pobídkových mechanismů pro organizace, které provádějí proces certifikace, a stanovení technických pokynů. Včetně: I) vypracování technických norem systému certifikace žen a mužů pro společnosti; II) určení pobídkového mechanismu; III) opatření musí být doprovázeno zřízením informačního systému.
M5C1–14	Investice 2 – Systém certifikace rovnosti žen a mužů	Cílová	Společnosti získaly certifikaci rovnosti žen a mužů	NEPOUŽ.	Číslo	0	3 000	ČTVRT LETÍ	2026	Certifikaci rovnosti žen a mužů získalo nejméně 3000 společností. Nejméně 1800 z nich jsou malé a střední podniky, z nichž 500 obdrželo technickou pomoc prostřednictvím systému poukázek (například formou mentorství, technické a řídicí podpory, opatření pro rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem nebo podnikatelského vzdělávání) nebo přímé finanční příspěvky na podporu procesu certifikace.
M5C1–15	Investice 3 – Posílení duálního systému	Cílová	Osvědčení vydaná prostřednictvím duálního vzdělávacího systému	NEPOUŽ.	Číslo	0	90 000	ČTVRT LETÍ	2025	Nejméně 90000 osvědčení o účasti vydaných za roky 2020–2021, 2021–2022, 2022–2023, 2023–2024 nebo 2024–2025 studentům kombinujícím zkušenosti s

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										formálním vzděláváním a učním na pracovišti.
M5C1–15a	Investice 4 – univerzální veřejná služba	Milník	Provádět opatření ke zvýšení účasti mladých lidí, zjednodušení postupů a zlepšení kvality projektů univerzální veřejné služby	Prováděné akce	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2024	Provedou se tyto činnosti: 1. Zavést opatření ke zvýšení účasti mladých lidí v programu univerzální veřejné služby; 2. Zavést opatření ke zjednodušení postupů s cílem snížit administrativní zátěž spojenou s prováděním programu univerzální veřejné služby (UCS); 3. Zavést opatření ke zlepšení kvality projektů univerzální veřejné služby. Prováděná opatření zohlední výsledky projektu Nástroje pro technickou podporu (20IT06 – „Podpora návrhu a provádění projektu plánu pro oživení a odolnost pro univerzální veřejnou službu s cílem uvolnit pracovní příležitosti pro mladé lidi“).
M5C1–16	Investice 4 – univerzální veřejná služba	Cílová	Osvědčení vydaná pro projekty univerzální veřejné služby	NEPOUŽ.	Číslo	0	166 670	ČTVRT LETÍ	2026	Nejméně 166670 osvědčení o účasti v univerzální veřejné službě vydaných pro projekty zahájené v čtyřletém období 2021–2024.

L.3. Popis reforem a investic pro půjčky

Investice 5 – vytvoření ženských podniků

Toto opatření sestává z veřejných investic do nástroje s cílem stimulovat soukromé investice a zlepšit přístup k financování v Itálii pro zakládání a růst ženských podniků v Itálii prostřednictvím financování projektů, mentorství, komunikačních činností a podnikatelských vzdělávacích služeb. Nástroj funguje tak, že poskytuje dotace a půjčky přímo soukromému sektoru.

Nástroj řídí Invitalia jako prováděcí partner. Nástroj zahrnuje tyto produktové řady:

- *Fondo a sostegno dell'impresa femminile*, který podporuje podnikatelské iniciativy vedené ženami prostřednictvím grantů a bezúročných půjček; rovněž financuje komunikační a vzdělávací iniciativy zaměřené na studentky a mladé ženy, jakož i vzdělávací služby zaměřené na šíření podnikatelské kultury žen;
- *Nuove imprese tasso nula (NITO-ON)*, která je určena k zakládání a růstu mikropodniků a malých podniků vedených převážně nebo zcela mladými lidmi nebo ženami, které jsou financovány prostřednictvím grantů a bezúročných půjček;
- *Smart & Start Italia*, jehož cílem je podporovat inovativní, technologicky orientované začínající podniky, zejména ty se silnými digitálními prvky nebo prvky založenými na výzkumu, financované prostřednictvím úvěrů; u začínajících podniků se sídlem ve střední a jižní Itálii může být procentní podíl půjčky přeměněn na nevratný grant.

Za účelem provedení investice do nástroje podepíší Itálie a Invitalia prováděcí dohodu, která bude obsahovat tento obsah:

1. Popis rozhodovacího procesu v rámci nástroje: Konečné rozhodnutí o investicích nástroje přijímá investiční výbor nebo jiný příslušný rovnocenný řídicí orgán a schvaluje je většina hlasů členů, kteří jsou nezávislí na vládě.
2. Klíčové požadavky související investiční politiky, které zahrnují:
 - a) Popis finančních produktů a způsobilých konečných příjemců.
 - b) Požadavek, aby všechny podporované investice byly ekonomicky životaschopné.
 - c) Požadavek na dodržování zásady „významně nepoškozovat významně“, jak je stanoveno v technických pokynech k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Investiční politika vylučuje ze způsobilosti zejména tento seznam činností a aktiv: i) činnosti a aktiva související s fosilními palivy, včetně následného využití,⁸⁸ii) činnosti a aktiva v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů,

⁸⁸ S výjimkou a) aktiv a činností v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související infrastruktury pro přenos a distribuci zemního plynu, jež jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a b) činností a aktiv podle bodu ii), u nichž je používání fosilních paliv dočasné a technicky nevyhnutelné pro včasný přechod na provoz bez fosilních paliv.

kteře nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty⁸⁹, iii) činnosti a aktiva související se skládkami odpadu, spalovnami⁹⁰ a mechanicko-biologickými čistírnami odpadů⁹¹.

- d) Požadavek, aby koneční příjemci nástroje neobdrželi podporu z jiných nástrojů Unie na pokrytí stejných nákladů.
3. Částka, na kterou se vztahuje prováděcí dohoda, struktura poplatků pro prováděcího partnera a požadavek na opětovné investování veškerých prostředků získaných z předchozích operací v souladu s investiční politikou nástroje.
4. Požadavky na monitorování, audit a kontrolu, včetně těchto povinností:
 1. Popisu monitorovacího systému prováděcího partnera, který bude podávat zprávy o mobilizovaných investicích.
 2. Popisu postupů prováděcího partnera, které zajistí prevenci, odhalování a nápravu případů podvodů, korupce a střetu zájmů.
 3. Povinnost ověřit způsobilost každé operace v souladu s požadavky stanovenými v prováděcí dohodě před přijetím závazku k financování operace.
 4. Povinnost provádět audity ex post založené na posouzení rizik v souladu s plánem auditu společnosti Invitalia. Tyto audity ověřují i) účinnost kontrolních systémů, včetně odhalování podvodů, korupce a střetu zájmů; II) dodržování zásady „významně nepoškozovat“, pravidel státní podpory a požadavku na digitální cíl; a iii) dodržení požadavku, aby koneční příjemci nástroje neobdrželi na pokrytí stejných nákladů podporu z jiných nástrojů Unie. Audity rovněž ověřují legalitu operací a dodržování podmínek příslušné prováděcí dohody.

Požadavky na digitální investice prováděné prováděcím partnerem: nejméně 150 000 000 EUR z investice Nástroje pro oživení a odolnost do tohoto nástroje přispěje k digitální transformaci v souladu s přílohou VII nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost.

⁸⁹ Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

⁹⁰ Toto vyloučení se nevztahuje na činnosti v rámci tohoto opatření v zařízeních výlučně určených k nakládání s nerecyklovatelným nebezpečným odpadem a na stávající zařízení, pokud je účelem činností v rámci tohoto opatření zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování či používání nebo získávání materiálů z popela ze spalování, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zpracování odpadu dotčeného zařízení nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

⁹¹ Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

L.4. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjčky

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M5C1-17	Investice 5 – vytvoření ženských podniků	Mílník	Byl přijat fond na podporu podnikání žen	Ministerská vyhláška o zřízení „Fondo Impresa Donna“ je schválena	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ 3	2021	Fond na podporu podnikání žen se přijímá ministerskou vyhláškou, která stanoví soubor kritérií způsobilosti v souladu s cíli Nástroje pro oživení a odolnost, včetně zásady „významně nepoškozovat“ a podpisu dohody o financování a provozních dohod s finančním zprostředkovatelem (finančními zprostředkovateli). Tyto fondy tvoří „Fondo Impresa Donna“, který provádí zvláštní opatření na podporu podnikání žen. Prováděcí opatření předem schválí ministerstvo pro hospodářský rozvoj a ministerstvo pro rovné příležitosti, jejichž cílem je: — posílení stávajících opatření, která již řídí interní orgány ministerstva pro hospodářský rozvoj (např. NITO-ON, Smart & Start), prostřednictvím kapitálové injekce, která bude vyhrazena pouze pro podniky žen; — doplnění fondu pro podnikání žen zřízeného zákonem o rozpočtu na rok 2021 (od 3. čtvrtletí 2022); — navrhování doprovodných opatření, monitorovacích a

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										komunikačních kampaní. Odbor pro rovné příležitosti provede víceletou informační kampaň na podporu podnikání žen, poradenství pro volbu povolání pro ženy každého věku a studentky na univerzitách zaměřené na předměty a profese, v nichž jsou ženy nedostatečně zastoupeny, a vytvoření komunikační platformy.
M5C1–18	Investice 5 – vytvoření ženských podniků	Cílová	Podnikům byla poskytnuta finanční podpora	NEPOUŽ.	Číslo	0	700	ČTVRTLETÍ	2023	Finanční podpora byla poskytnuta nejméně 700 dalším podnikům v porovnání s výchozím stavem. Podpora podnikání žen se provádí prostřednictvím již aktivních nástrojů (NITO-ON, Smart & Start) a nového fondu zřízeného zákonem o rozpočtu na rok 2021 (podniky žen podporované do listopadu 2020 stávajícími finančními nástroji jako výchozí hodnota).
M5C1–19a	Investice 5 – vytvoření ženských podniků	Milník	Prováděcí dohoda a převod na Invitalia	Vstup prováděcí dohody v platnost a osvědčení o převodu	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2025	Vstup prováděcí dohody v platnost. Itálie převede 400 000 000 EUR do společnosti Invitalia v rámci nástroje.
M5C1–20	Investice 5 – vytvoření ženských podniků	Cílová	Právní dohody podepsané s konečnými příjemci	NEPOUŽ.	Procentní podíl (%)	0	100	ČTVRTLETÍ	2026	Invitalia uzavře s konečnými příjemci právní dohody o financování na částku nezbytnou k využití 100 %

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										investic z Nástroje pro oživení a odolnost do nástroje (s přihlédnutím k řízení a poplatkům za komunikační a vzdělávací služby). Nejméně 40 % tohoto financování přispívá k digitálním cílům za použití metodiky uvedené v příloze VII nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost.

M. MISE 5 SLOŽKA 2: Sociální infrastruktura, rodiny, komunity a třetí sektor

Cílem plánovaných reforem a investic zahrnutých do této složky je posílit odolnost podporou integrace a začlenění nejzranitelnějších osob, a to jak z hlediska jednotlivce, rodiny, tak ze sociálního hlediska. Tato složka stanoví vnitrostátní strategii aktivního začleňování zranitelných skupin obyvatelstva. Cíle této složky jsou: I) posílení úlohy integrovaných sociálních služeb na podporu rodin, nezletilých a dospívajících, na podporu rodičovských dovedností a na ochranu zranitelných rodin a osob se zdravotním postižením, mimo jiné posílením sociální infrastruktury zahrnující třetí sektor; II) zlepšení autonomie osob se zdravotním postižením poskytováním komunitních a domácích sociálních a zdravotních služeb a odstraněním překážek v přístupu k bydlení a pracovním příležitostem; III) zlepšení začlenění osob trpících extrémní marginalizací a deprivací v oblasti bydlení (např. bezdomovců) prostřednictvím širší nabídky dočasných asistenčních zařízení a služeb v oblasti ubytování, individualizovaných cest k autonomii a osobní odolnosti; IV) posílení dostupnosti cenově dostupnějšího veřejného a soukromého bydlení a obnovy měst a území; V) rozvoj odolnosti nejzranitelnějších osob šířením sportovní kultury a vytvářením sportovních infrastruktur vytvářením městských parků, kde mohou být sportovní aktivity kombinovány se zábavními aktivitami ve prospěch komunit.

Očekává se, že provádění těchto opatření přispěje k řešení problémů, na něž se vztahují doporučení pro zemi č. 2 z roku 2019 týkající se sociální politiky, v nichž se Itálie vyzývá, aby „zajistila, aby [...] sociální politiky byly účinně integrované a oslovovaly zejména mladé lidi a zranitelné skupiny“ a do doporučení pro zemi č. 2 z roku 2020 „poskytovala přiměřený (...) přístup k sociální ochraně“.

M.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma č. 1 – rámcový zákon o zdravotním postižení.

Hlavním cílem reformy je změnit právní předpisy týkající se zdravotního postižení a podpořit deinstitucionalizaci (tj. přesun z veřejných nebo soukromých institucí do jejich rodin nebo do komunitních domovů) a samostatnost osob se zdravotním postižením. To zahrnuje i) posílení nabídky sociálních služeb, II) zjednodušení přístupu k sociálním a zdravotnickým službám, III) reformy posuzování zdravotního postižení, IV) podporu projektů nezávislého života, V) podporu práce týmů odborníků, které mohou podporovat osoby se zdravotním postižením s vícerozměrnými potřebami.

Reforma 2 – Reforma pro starší osoby, které nejsou soběstačné

Cílem tohoto opatření je reforma sociálních služeb a zlepšení životních podmínek osob, které nejsou soběstačné. Tato reforma zahrnuje: I) zjednodušení přístupu starších osob ke službám vytvořením jednotných míst pro sociální a zdravotní přístup, II) určení způsobů, jak uznat nesamostatnost na základě potřeby pomoci, III) vícerozměrné posouzení, IV) definování individualizovaných projektů, které podporují deinstitucionalizaci. Tato reforma je předvídána konkrétními zásahy, které plán předpokládá, a to jak v rámci mise v oblasti zdraví (M6), s odkazem na projekty, které posilují místní zdravotnické služby a domácí péči, tak v této složce, se zvláštním odkazem na investici 1, intervenci II zaměřenou na deinstitucionalizaci.

Investice 1 – Podpora zranitelných osob a předcházení institucionalizaci

Cílem tohoto opatření je podpořit zranitelné osoby a zabránit institucionalizaci. Toto opatření spočívá v intervencích pro zranitelné rodiny a děti, starší osoby a sociální pracovníky nejméně v 85 % italských sociálních oblastí.

Investice 2 – Autonomní vzorce pro osoby se zdravotním postižením

Cílem tohoto opatření je zvýšit autonomii osob se zdravotním postižením a urychlit proces deinstitucionalizace. Opatření spočívá v poskytování přístupu k bydlení nebo domácím řešením, jakož i k digitálním technologiím a odborné přípravě.

Investice 3 – Bydlení první a pošta

Cílem tohoto opatření je chránit a podporovat začleňování marginalizovaných osob. Opatření se skládá ze dvou typů ujednání: řešení „bydlení na prvním místě“, která zahrnují obce poskytující individualizované projekty a ubytování jednotlivcům, malým skupinám nebo rodinám do 24 měsíců; a řešení „poštovních stanic“, která sestávají ze středisek služeb a inkluze pro osoby bez domova, která nabízejí základní služby, jako je distribuce základního zboží a pošty, stravování a zdravotní péče.

M.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M5C2-1	Reforma 1 – Rámcový zákon o zdravotním postižení	Milník	Vstup v platnost rámcového zákona o posílení autonomie osob se zdravotním postižením	Ustanovení zákona o vstupu rámcového zákona v platnost	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLET Í ČTVRT	2021	Rámcový zákon, který sestává z pověřovacího zákona, posílí autonomii osob se zdravotním postižením v souladu se zásadami Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením a Evropské strategie pro práva osob se zdravotním postižením na období 2021–2030, které zahrnují přinejmenším: i) komplexní definice a posílení nabídky sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením spolu s podporou deinstitucionalizace a nezávislého života, ii) zjednodušení postupů pro přístup ke zdravotním a sociálním službám a iii) přezkum postupů pro posuzování stavu zdravotního postižení s cílem vícerozměrného hodnocení stavu každé osoby. Osoby se zdravotním postižením jsou osoby definované v souladu se zásadami Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením zákonem č. 104/1992. V Itálii je proces hodnocení v kompetenci regionů a tato osoba je hodnocena místními zdravotnickými službami nebo Národním ústavem sociální péče. Zákon navrhne ministr zdravotního postižení ke schválení Radou ministrů v souladu se stanoveným plánem. Po přijetí rámcového zákona bude následovat reorganizace místních sociálních služeb, stanovení

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										norem kvality a poskytování platformy IKT s cílem zlepšit a zefektivnit služby.
M5C2–2	Reforma 1 – Rámcový zákon o zdravotním postižení	Milník	Vstup v platnost legislativních nařízení, kterými se rozvíjejí ustanovení rámcového zákona za účelem posílení autonomie osob se zdravotním postižením	Ustanovení zákona o vstupu legislativních nařízení v platnost	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLET Í	2024	Legislativní nařízení rozvíjejí ustanovení rámcového zákona k posílení autonomie osob se zdravotním postižením: I) posílení nabídky sociálních služeb, II) zjednodušení přístupu k sociálním a zdravotnickým službám, III) reformy posuzování zdravotního postižení, IV) podpora projektů nezávislého života, V) podpora práce týmů odborníků, které mohou podporovat osoby se zdravotním postižením s vícerozměrnými potřebami.
M5C2–3	Reforma 2 – Reforma pro starší osoby, které nejsou soběstačné	Milník	Vstup v platnost rámcového zákona, který posiluje opatření ve prospěch ne soběstačnosti starších osob	Ustanovení zákona o vstupu rámcového zákona v platnost, který posiluje opatření ve prospěch ne soběstačnosti starších osob	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLET Í 1	2023	Rámcový zákon navržený vládou posílí opatření ve prospěch starších osob, které nejsou soběstačné. Zákon zjednoduší a vytvoří jednotná kontaktní místa pro sociální a zdravotní služby, přezkoumá postupy posuzování stavu osob, které nejsou soběstačné, a rozšíří soubor služeb sociální a zdravotní péče, které mohou být poskytovány doma. Zákon rovněž určí nezbytné finanční zdroje.
M5C2–4	Reforma 2 – Reforma pro starší osoby, které nejsou soběstačné	Milník	Vstup v platnost legislativního nařízení, které rozvíjí ustanovení rámcového zákona za účelem posílení	Ustanovení zákona o vstupu legislativního nařízení v platnost	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLET Í 1	2024	Legislativní nařízení konkretizuje ustanovení rámcového zákona za účelem posílení opatření ve prospěch starších osob, které nejsou soběstačné, a provádí různá opatření.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			opatření ve prospěch seniorů, kteří nejsou soběstační							
M5C2–5	Investice 1 – Podpora zranitelných osob a předcházení institucionalizaci	Milník	Vstup operačního plánu v platnost	Ustanovení zákona o vstupu operačního plánu intervencí v platnost	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLET Í ČTVRT	2021	Operační plán stanoví požadavky projektů, které mohou předkládat místní subjekty a které se týkají čtyř rozměrů: i) podpora rodičů dětí ve věku od 0 do 17 let, ii) podpora autonomie starších osob, iii) domácí služby pro starší osoby a iv) podpora sociálních pracovníků. Akce „Podpora rodičům“ spočívá přinejmenším v poskytování podpory rodinám, které jsou příjemci pomoci po dobu nejméně 18 měsíců, a to i) předběžným posouzením rodinného prostředí a situace dětí, ii) posouzením situace provedeným multidisciplinárním týmem kvalifikovaných odborníků a iii) poskytováním alespoň jedné z těchto služeb: služby v domácnosti, účast na podpůrných skupinách pro rodiče a děti; spolupráce mezi školami, rodinami a sociálními službami a/nebo sdílenou péčí o rodinu. Akce „samostatnost seniorů“ spočívá přinejmenším v přeměně domovů důchodců pro seniory ve skupinách samostatných bytů vybavených všemi nezbytnými zařízeními a službami, včetně automatizace domova, telemedicíny a dálkového monitorování.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										Cílem akce „domácí služby pro seniory“ je poskytovat zvláštní odbornou přípravu odborníkům v oblasti domácích služeb pro seniory. Akce „podpora sociálních pracovníků“ spočívá v podpoře sociálních subjektů a posilování jejich profesionality a sdílení kompetencí, zejména zavedením nástrojů pro sdílení kompetencí a poskytování služeb dohledu provozovatelům na podporu práce provozovatelů.
M5C2–7	Investice 2 – Autonomní vzorce pro osoby se zdravotním postižením	Cílová	Sociální oblasti realizovaly alespoň jeden projekt týkající se renovace domovních prostor a/nebo poskytování zařízení IKT osobám se zdravotním postižením spolu s odbornou přípravou v oblasti digitálních dovedností.	NEPOUŽ.	Číslo	0	500	ČTVRTLET Í ČTVRT	2022	Sociální oblasti poskytují nejméně 500 projektů v souvislosti s renovací domovních prostor a/nebo poskytováním zařízení IKT osobám se zdravotním postižením spolu s odbornou přípravou v oblasti digitálních dovedností. Uspokojivé splnění cíle rovněž závisí na uspokojivém splnění sekundárního cíle: nejméně 500 sociálních oblastí poskytlo alespoň jeden projekt týkající se renovace domovních prostor a/nebo poskytování zařízení IKT osobám se zdravotním postižením spolu s odbornou přípravou v oblasti digitálních dovedností. Dodání alespoň jednoho projektu z nejméně 500 sociálních oblastí, které se účastnily nekonkurenčního řízení.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M5C2–9	Investice 3 – Bydlení první a pošta	Milník	Vstup v platnost operačního plánu týkajícího se projektů v oblasti bydlení v první řadě a poštovních stanic, který definuje požadavky projektů, které mohou předkládat místní subjekty, a vyhlášení výzvy k předkládání návrhů	Ustanovení zákona o vstupu operačního plánu intervencí v platnost	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLET Í 1	2022	Operační plán týkající se projektů v oblasti bydlení na první a poštu stanoví požadavky projektů, které mohou místní subjekty předkládat, a vyhlášení výzvy k předkládání návrhů. Projekty v oblasti bydlení za prvé předpokládají, že místní subjekty poskytnou byty jednotlivým jednotlivcům, malým skupinám nebo rodinám do 24 měsíců, nejlépe prostřednictvím renovace budov a renovace státního majetku. Tyto programy budou doplněny programy rozvoje a autonomie. Projekty na poštách předpokládají rozvoj středisek služeb a začleňování pro osoby bez domova. Tyto programy jsou doplněny programy pro umísťování do zaměstnání ve spolupráci se středisky zaměstnanosti.

M.3. Popis reforem a investic pro půjčky

Investice 1 – Podpora zranitelných osob a předcházení institucionalizaci

Cílem tohoto opatření je podpořit zranitelné osoby a zabránit institucionalizaci. Toto opatření spočívá v intervencích pro zranitelné rodiny a děti, starší osoby a sociální pracovníky v nejméně 498 italských sociálních oblastech.

Investice 2 – Autonomní vzorce pro osoby se zdravotním postižením

Cílem tohoto opatření je zvýšit autonomii osob se zdravotním postižením a urychlit proces deinstitucionalizace. Opatření spočívá v poskytování přístupu k bydlení nebo domácím řešením, jakož i k digitálním technologiím a odborné přípravě.

Investice 3 – Bydlení první a pošta

Cílem tohoto opatření je chránit a podporovat začleňování marginalizovaných osob. Opatření se skládá ze dvou typů ujednání: řešení „bydlení na prvním místě“, která zahrnují obce poskytující individualizované projekty a ubytování jednotlivcům, malým skupinám nebo rodinám do 24 měsíců; a řešení „poštovních stanic“, která sestávají ze středisek služeb a inkluze pro osoby bez domova, která nabízejí základní služby, jako je distribuce základního zboží a pošty, stravování a zdravotní péče.

Investice 4 – Investice do projektů obnovy měst zaměřených na omezení situací marginalizace a sociální degradace

Cílem tohoto opatření je snížit marginalizaci a sociální degradaci zvýšením sociální a environmentální kvality obcí, jakož i přístupu k sociálním a kulturním službám. Opatření spočívá v renovaci, opětovném použití a novém využití veřejných prostor a veřejných budov.

Investice 5 – Plány městské integrace (obecné projekty a překonání nezákonných osad za účelem boje proti pracovnímu vykořisťování v zemědělství)

Cílem tohoto opatření je regenerace rozsáhlých poškozených městských oblastí. Tato investice zahrnuje tři typy intervencí: I) obecné projekty v integrovaných městských plánech zaměřené na údržbu a opětovné využívání veřejných prostor a budov a obnovu nedostatečně využívaných nebo nevyužitých městských oblastí; II) řešení v oblasti bydlení pro pracovníky v zemědělství s cílem překonat nelegální osady; III) tematický fond (fond fondů) ve spolupráci s EIB na podporu soukromých investic do iniciativ obnovy měst, které podporují klimatickou a digitální transformaci.

Investice 6 – Inovativní plán kvality bydlení

Cílem tohoto opatření je zvýšit kvalitu nebo kvantitu veřejného bydlení a renovovat znehodnocené oblasti. Investice sestává z: I) renovace (včetně intervencí v oblasti energetické účinnosti) a rozšíření veřejného bydlení; II) regenerace městských prostor a veřejných a soukromých nemovitostí; III) posílení dostupnosti a bezpečnosti městských oblastí a poskytování služeb.

Investice 7 – Sport a sociální začleňování

Cílem tohoto opatření je obnova sportovních zařízení a jejich obdělávání v městských oblastech. Investice spočívá v podpoře výstavby, regenerace a renovace sportovních zařízení.

M.4. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjčky

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M5C2–6	Investice 1 – Podpora zranitelných osob a předcházení institucionalizaci	Cílová	Opatření na podporu zranitelných osob v sociálních oblastech	NEPOUŽ.	Číslo	0	498	ČTVRTLETÍ 1	2026	Nejméně 498 sociálních okrsků dokončí alespoň jedno z těchto opatření: I) podpora zranitelných rodin a dětí; II) podpora autonomního života starších osob; III) poskytování domácích sociálních služeb s cílem zaručit včasné propuštění a zabránit hospitalizaci; IV) podpora sociálních pracovníků.
M5C2–8	Investice 2 – Autonomní vzorce pro osoby se zdravotním postižením	Cílová	Příjemci absolvovali renovaci domácího prostoru a/nebo zařízení IKT doprovázenou odbornou přípravou v oblasti digitálních dovedností	NEPOUŽ.	Číslo	0	3 120	ČTVRTLETÍ 1	2026	Nejméně 3120 příjemců obdrželo renovaci domácích prostor a/nebo zajištění zařízení IKT. Příjemci, kteří přijímají zařízení IKT, se rovněž účastní odborné přípravy v oblasti digitálních dovedností.
M5C2–10	Investice 3 – Bydlení první a pošta	Cílová	Projekty týkající se bydlení v první řadě a poštovních stanic	NEPOUŽ.	Číslo	0	12 364	ČTVRTLETÍ 1	2026	Pokud jde nejprve o bydlení, 1318 podepsalo individualizované projekty („ <i>progetto personalizzato</i> “), které potvrzují, že dočasné ubytování bylo poskytnuto po dobu nejméně 6 a nejvýše 24 měsíců. Kromě toho se pro každého příjemce poskytne rovněž osvědčení o dokončení prací na infrastruktuře příslušného projektu.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										U poštovních stanic podepsalo 11046 individuálních projektů („ <i>progetto personalizzato</i> “), které dokládají, že služba byla poskytována. Pro každého příjemce se rovněž předloží osvědčení o dokončení prací na infrastruktuře příslušného projektu.
M5C2–11	Investice 4 – Investice do projektů obnovy měst zaměřených na omezení situací marginalizace a sociální degradace	Milník	Zadávání všech veřejných zakázek na investice do obnovy měst s cílem omezit situace marginalizace a sociální degradace, přičemž projekty jsou v souladu s cíli Nástroje pro oživení a odolnost, včetně zásady „významně nepoškozovat“	Oznamování všech veřejných zakázek na investice do obnovy měst s cílem omezit situace marginalizace a sociální degradace, přičemž projekty jsou v souladu s cíli Nástroje pro oživení a odolnost, včetně zásady „významně nepoškozovat“	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ 1	2022	Oznámení všech veřejných zakázek zadanych nejméně 300 obcím s více než 15000 obyvateli na investice do obnovy měst s cílem omezit situace marginalizace a sociální degradace, přičemž projekty jsou v souladu s cíli Nástroje pro oživení a odolnost, včetně zásady „významně nepoškozovat“. Granty se udělují obcím s více než 15000 obyvateli, které nejsou hlavními městy provincií, provinčními hlavními obcemi ani ústředím metropolitního města. Projekty městské výroby zahrnují alespoň jednu z těchto intervencí: • Opětovné využití a refunkční využití veřejných prostor a stávajících veřejných stavebních staveb pro účely veřejného zájmu, včetně demolice zneužívajících prací prováděných soukromými osobami v případě neexistence stavebního

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										povolení a uspořádání příslušných prostor nebo v naprostém rozporu s nimi; • Zlepšení kvality městské krajiny a sociální a environmentální struktury, mimo jiné prostřednictvím renovace budov veřejných budov, se zvláštním důrazem na rozvoj sociálních a kulturních, vzdělávacích a didaktických služeb; • Ekologické, udržitelné a inteligentní dopravní projekty. Maximální částky na obec jsou tyto: 5000000 EUR pro obce s počtem obyvatel od 15000 do 49999; 10000000 EUR pro obce s počtem obyvatel mezi 50000 a 100000; 20000000 EUR pro obce s více než 100000 obyvateli a pro obce, které jsou hlavními městy provincií nebo metropolitními městy.
M5C2–12	Investice 4 – Investice do projektů obnovy měst zaměřených na omezení situací	Cílová	Dokončení projektů intervencí na obnovu měst	NEPOUŽ.	Číslo	0	1 080	ČTVRTLETÍ	2026	Osvědčení o dokončení prací pro nejméně 1080 projektů týkajících se nejméně 1 000 000 metrů čtverečních.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	marginalizace a sociální degradace									
M5C2–13	Investice 5 – Integrované městské plány – obecné projekty	Milník	Vstup v platnost investičního plánu pro projekty obnovy měst v metropolitních oblastech	Ustanovení zákona o vstupu v platnost plánu pro projekty obnovy měst v metropolitních oblastech	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2022	Investiční plán stanoví soubor kritérií v souladu s cíli Nástroje pro oživení a odolnost, včetně zásady „významně nepoškozovat“. Projekty se týkají těchto typů intervencí: a) Údržba za účelem opětovného použití a opětovného provozu veřejných prostor. zlepšení kvality městské décor a sociální a environmentální struktury. C) Zlepšení kvality životního prostředí a digitálního profilu městských oblastí.
M5C2–14	Investice 5 – Integrované městské plány – obecné projekty	Cílová	Dokončení integrovaných plánovacích projektů v metropolitních městech	NEPOUŽ.	Číslo	0	300	ČTVRTLETÍ	2026	Osvědčení o dokončení prací vydaná pro nejméně 300 projektů integrovaného plánování ve všech 14 metropolitních městech o celkové rozloze nejméně 3 000 000 metrů čtverečních.
M5C2–15	Investice 5 – Integrované městské plány – Překonání nezákonných osad s cílem bojovat proti pracovnímu	Milník	Vstup v platnost ministerské vyhlášky, kterou se stanoví mapování nelegálních osad, je přijat „Tavolo di contrasto allo sfruttamento	Ustanovení zákona o vstupu ministerské vyhlášky v platnost	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ 1	2022	Ministerská vyhláška přiděluje prostředky na základě mapování nelegálních osad realizovaných „Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura“. Stanoví se standard dočasných a dlouhodobých řešení v oblasti bydlení.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	vykořisťování v zemědělství		lavorativo in agricultura“ a přijímá se ministerská vyhláška o přidělování zdrojů.							
M5C2–16	Investice 5 – Integrované městské plány – překonání nezákonných osad za účelem boje proti pracovnímu vykořisťování v zemědělství	Cílová	Projekty týkající se bydlení pro pracovníky v zemědělství a zřízení platformy	NEPOUŽ.		0	11	ČTVRTLETÍ	2026	Osvědčení o dokončení prací vydaná pro 11 projektů, která se vztahují na počet míst vyžadovaný dohodami podepsanými prováděcími orgány. Tato osvědčení rovněž osvědčují, že projekty jsou v souladu s normami pro bydlení stanovenými v dohodách. Zřídí se digitální platforma pro pracovní vykořisťování v zemědělství („Sistema informativo per il contrasto al caporalato“), která umožní používání interaktivního přehledu.
M5C2–17	Investice 5 – Integrované městské plány – fond EIB-fond financování	Milník	Investiční strategii fondu schvaluje Ministerstvo financí (MEF).	Investiční strategii fondu schvaluje Ministerstvo financí (MEF).	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ 3	2022	Investiční strategie fondu definuje minimálně: i) povahu a rozsah podporovaných investic, které podporují projekty udržitelné obnovy a rozvoje měst a jsou v souladu s cíli Nástroje pro oživení a odolnost, a to i ve vztahu k souladu se zásadou „významně nepoškozovat“, jak je dále upřesněno v pokynech Komise ze dne 12. února 2021, ii) podpořenými operacemi, iii) cílovými příjemci, kteří jsou soukromými navrhovateli finančně

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										soběstačných projektů, u nichž je veřejná podpora odůvodněna selháním trhu nebo rizikovým profilem, a jejich kritérii způsobilosti, iv) kritérii způsobilosti finančních příjemců a jejich výběrem prostřednictvím otevřené výzvy; v) začlenění zvláštní položky pro řešení důstojného bydlení pro pracovníky v odvětví zemědělství a průmyslu a vi) ustanovení o opětovném investování potenciálních zpětných toků pro tytéž cíle politiky, a to i po roce 2026. Smluvní ujednání s pověřeným subjektem požadujícím použití pokynů k zásadě „významně nepoškozovat“.
M5C2–18	Investice 5 – Integrované městské plány – fond EIB-fond financování	Cílová	Právní dohody podepsané s konečnými příjemci o investiční hodnotě příslušných projektů ve výši nejméně 545 000 000 EUR	NEPOUŽ.	EUR	0	545 000 000	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2025	Vybraní finanční zprostředkovatelé uzavřou s konečnými příjemci právní dohody o financování s investiční hodnotou podkladových projektů ve výši nejméně 545 000 000 EUR (včetně Nástroje pro oživení a odolnost a soukromého financování). Ministerstvo hospodářství a financí dokončí převod částky 272 000 000 EUR na Evropskou investiční banku.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M5C2–19	Investice 6 – Inovační program pro kvalitu bydlení	Milník	Regiony a autonomní provincie (včetně obcí a/nebo metropolitních měst nacházejících se na těchto územích) podepsaly dohody o obnově a rozšíření sociálního bydlení	Jsou podepsány dohody s místními orgány	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ 1	2022	Nejméně 15 regionů a autonomních provincií (včetně obcí a/nebo metropolitních měst nacházejících se na těchto územích) podepsalo dohody o obnově a rozšíření sociálního bydlení. Dohody podepsané s nejméně 15 regiony a autonomními provinciemi zapojenými do projektů. Stavebnictví: nová ubytovací zařízení pro: — přetvořit, reorganizovat a zvýšit majetek určený pro veřejné bydlení, — refunkční oblasti, prostory a veřejné a soukromé nemovitosti, a to i prostřednictvím regenerace městské a sociálně-ekonomické struktury, — zlepšit dostupnost a bezpečnost městských oblastí a poskytování služeb a městských a místních infrastruktur; — regenerovat již vybudované oblasti a prostory, zvyšovat kvalitu životního prostředí a zlepšovat odolnost vůči změně klimatu, a to i prostřednictvím operací s dopady na zhušťování měst,

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										— identifikovat a používat inovativní modely a nástroje řízení a začleňování, sociální a městské blahobyť, jakož i participativní procesy. Podporované bytové jednotky a veřejné prostory jsou určeny k využívání činností popsaných v souvisejícím milníku.
M5C2–20	Investice 6 – Inovační program pro kvalitu bydlení	Cílová	Počet vybudovaných, zakoupených nebo renovovaných bytových jednotek	NEPOUŽ.	Číslo	0	10 000	ČTVRTLETÍ 1	2026	Musí být postaveno, zakoupeno nebo renovováno nejméně 10000 bytových jednotek a musí být renovováno nejméně 1 800 000 metrů čtverečních veřejného tempa. Nejméně 497 milionů EUR podpory z Nástroje pro oživení a odolnost na investiční náklady se vyčlení na energeticky účinnou renovaci stávajícího bytového fondu nebo veřejné infrastruktury, z čehož nejméně 300 milionů EUR bude věnováno na energeticky účinnou renovaci stávajícího bytového fondu vedoucí k úsporám primární energie ve výši nejméně 30 %. Nejméně 84 milionů EUR podpory z Nástroje pro oživení a odolnost na investiční náklady se vyčlení na cyklistickou infrastrukturu.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M5C2–21	Investice 7 – Projekt sportu a sociálního začleňování	Milník	Zadávání všech veřejných zakázek na projekty v oblasti sportu a sociálního začleňování na základě veřejné výzvy k předkládání návrhů	Oznámení o zadání všech veřejných zakázek na projekty v oblasti sportu a sociálního začleňování	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ 1	2023	Oznámení o zadání veřejných zakázek, které se skládá alespoň z jednoho z těchto prvků: 1. výstavba nových sportovních zařízení umístěných ve znevýhodněných oblastech země; 2. poskytování sportovního vybavení, včetně využití technologie ve sportu); 3. rekvalifikaci a přizpůsobení stávajících sportovních zařízení (například: odstranění architektonických překážek, energetická účinnost atd.). Cílem projektu je zajistit obnovu městských oblastí zaměřením na sportovní zařízení s cílem podpořit sociální začlenění a integraci, zejména v nejvíce znevýhodněných oblastech Itálie. Kritéria výběru zajistí, že investice alespoň 50 % investice bude přidělena na novou výstavbu, v souladu s příslušnými požadavky poznámky 5 přílohou VI nařízení (EU) 2021/241.
M5C2–22	Investice 7 – Sport a sociální začleňování	Cílová	Vydaná osvědčení o dokončení prací	NEPOUŽ.	Číslo	0	100	ČTVRTLETÍ	2026	Osvědčení o dokončení prací vydaná pro nejméně 100 zásahů souvisejících s výstavbou nebo renovací sportovních

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										zařízení o celkové ploše nejméně 200 000 metrů čtverečních.

N. MISE 5, SLOŽKA 3: Zvláštní opatření na podporu územní soudržnosti

Tato složka plánu pro oživení a odolnost zahrnuje dvě oblasti intervence: i) plán odolnosti vnitřních, okrajových a horských oblastí; projekty rozvoje jihu, včetně investic do boje proti chudobě ve vzdělávání, konsolidace venkovských lékáren jakožto místních zdravotnických služeb, posílení majetku zabaveného z organizované trestné činnosti a investic do infrastruktury ve zvláštních ekonomických zónách. Cílem těchto opatření je řešit územní rozdíly ve třech oblastech: demografie a služby; rozvoj dovedností; investování;

Investice a reformy v rámci této složky přispějí k plnění doporučení určených Itálii v letech 2019 a 2020 týkajících se potřeby „zaměřit se na investiční hospodářskou politiku v oblasti výzkumu a inovací a kvality infrastruktury s přihlédnutím k regionálním rozdílům“ (doporučení pro zemi 2019.3); „zlepšit výsledky vzdělávání“ (doporučení pro jednotlivé země 2019.2); „Posílit odolnost a kapacitu systému zdravotní péče [...]“ (doporučení pro jednotlivé země 2020.1); „zajistit odpovídající [...] a přístup k sociální ochraně“ (doporučení pro jednotlivé země 2020.2).

N.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Investice 1.1. Vnitřní oblasti – 1: Zlepšení komunitních sociálních služeb a infrastruktur

Cílem intervence je řešit otázky sociálního vyloučení a marginalizace prostřednictvím intenzivnějšího poskytování služeb prostřednictvím navýšení finančních prostředků na veřejné služby poskytované místními orgány (mechanismus realizace spočívá v poskytování grantů obcím). Financované projekty se mohou týkat: domácí pečovatelské služby pro seniory; komunitní zdravotní sestry a porodní asistentky; posílení malých nemocnic (bez první pomoci nebo některých základních služeb (tj. radiologie, kardiologie, gynekologie) a ambulantních center; infrastruktury pro záchranu vrtulníků; posílení středisek pro osoby se zdravotním postižením; poradenská střediska, kulturní služby, sportovní služby a přijímání migrantů. Zásah předpokládá buď vytvoření nových služeb a infrastruktur, nebo zlepšení stávajících služeb a infrastruktur prostřednictvím zvýšení počtu příjemců nebo zvýšení kvality nabídky.

Aby se zajistilo, že opatření splňuje technické pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v zadání pro nadcházející výzvy k předkládání projektů nezahrnují tento seznam činností: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného využití⁹²; II) činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty⁹³; III) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami⁹⁴ a mechanicko-biologickými čistírnami odpadů⁹⁵; a iv) činnosti, při nichž dlouhodobé odstraňování odpadů může poškodit

⁹² S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které splňují podmínky stanovené v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

⁹³ Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

⁹⁴ Toto vyloučení se nevztahuje na činnosti v rámci tohoto opatření v zařízeních výlučně určených k nakládání s nerecyklovatelným nebezpečným odpadem a na stávající zařízení, pokud je účelem činností v rámci tohoto opatření zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování či používání nebo získávání materiálů z popela ze spalování, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zpracování odpadu dotčeného zařízení nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

⁹⁵ Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce

životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Investice 1.1.2: Územně příslušná zdravotnická zařízení

Cílem opatření je posílit úlohu venkovských lékáren při poskytování zdravotnických služeb místnímu obyvatelstvu, například integrované domácí pomoci a sledování pacientů, a tím usnadnit interakci mezi pacientem a vnitrostátním systémem zdravotní péče. Investice spočívá v poskytování finanční podpory venkovským lékárnám.

Investice 1.3: Strukturované sociálně vzdělávací intervence v boji proti chudobě ve vzdělávání na jihu, které podporují třetí sektor

Cílem tohoto opatření je poskytovat sociálně vzdělávací služby nezletilým osobám, zlepšit přístup k péči o děti a vzdělávací příležitosti a zabránit předčasnému ukončení školní docházky a předčasnému ukončení školní docházky. Investice sestává z činností na podporu vzdělávání vedených organizacemi třetího sektoru.

biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

N.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení	Popis každého mílníku a cíle	
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M5C3–1	Investice 1.1.1: Vnitřní prostory – Zlepšení komunitních sociálních služeb a infrastruktur	Mílník	Zadání veřejné zakázky na intervence na zlepšení sociálních služeb a infrastruktury ve vnitřních oblastech a na podporu lékáren v obcích s méně než 3000 obyvateli	Oznámení o zadání všech veřejných zakázek na intervence	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2022	Zásah vytvoří nové služby a infrastruktury nebolepší stávající služby a infrastruktury prostřednictvím zvýšení počtu příjemců nebo zvýšení kvality nabídky. Vyhlášení všech konkurenčních výzev se provádí s podmínkami zadání včetně kritérií způsobilosti, které zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí. Vnitřní oblasti jsou oblasti vymezené ve Strategii Nazionale Aree Interne; Zemědělské léky jsou

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení	Popis každého milníku a cíle	
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl		Čtvrtina	Rok
										definovány na základě zákona. Března 1968, č. 221.
M5C3–3	Investice 1.1.2: Teritoriálně blízkost zdravotnických zařízení	Cílová	Podpora venkovských lékáren v obcích, kýtech nebo osadách s méně než 5000 obyvateli (první šarže)	NEPOUŽ.	Číslo	0	500	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2023	Intervence využije nejméně 500 venkovských lékáren v obcích, hamelech nebo osadách s méně než 5000 obyvateli.
M5C3–4	Investice 1.1.2: Teritoriálně blízkost zdravotnických zařízení	Milník	Podpora venkovských lékáren v obcích, kýtech nebo osadách s méně než 5000 obyvateli (druhá šarže)	Přijetí vyhlášek povolujících konečnou výplatu	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ	2026	Vyhlášky povolující konečné vyplacení nejméně 1500 venkovským lékárnám v obcích, vesnicích nebo osadách s méně než 5000 obyvateli.
M5C3–8	Investice 1.3: Strukturované sociálně vzdělávací intervence v boji proti chudobě ve vzdělávání na jihu,	Cílová	Podpora vzdělávání nezletilých osob (první skupina)	NEPOUŽ.	Číslo	0	20 000	ČTVRTLETÍ	2023	Podporu v oblasti vzdělávání obdrží nejméně 20000 nezletilých osob ve věku do 17 let. Projekty podpory v oblasti vzdělávání se zaměřují na jednu z následujících oblastí:

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení	Popis každého milníku a cíle	
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	které podporují třetí sektor									• Intervence pro děti ve věku od nuly do šesti let zaměřené na zlepšení podmínek přístupu ke službám mateřských škol a mateřských škol a na podporu rodičovství; • Intervence zaměřené na děti ve věku od pěti do deseti let, jejichž cílem je zaručit účinné vzdělávací příležitosti a včasnou prevenci předčasného ukončování školní docházky, šikany a dalších jevů tísně; • Intervence pro děti ve věku 11–17 let, jejichž cílem je zlepšit nabídku vzdělávání a zabránit předčasnému ukončování školní docházky. Klíčové prvky nabídky: - Veřejná oznámení činí nejméně 50000000 EUR za každé — Projekty subjektů třetího sektoru trvají nejméně jeden rok a nejvýše dva roky.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení	Popis každého milníku a cíle	
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										Akce se uskuteční v regionech Abruzzo, Basilicata, Kampánie, Kalábrie, Molise, Apulie, Sardegna a Sicílie.
M5C3–9	Investice 1.3: Strukturované sociálně vzdělávací intervence v boji proti chudobě ve vzdělávání na jihu, které podporují třetí sektor	Cílová	Podpora vzdělávání nezletilých osob (druhá skupina)	NEPOUŽ.	Číslo	20 000	44 000	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2025	Registrační formuláře a potvrzení o zápisu pro nejméně 44000 nezletilých osob ve věku od nuly do 17 let, kterým je poskytována vzdělávací podpora.

N.3. Popis reforem a investic pro půjčky

Reforma č. 1: Zjednodušení postupů a posílení komisaře ve zvláštních ekonomických zónách

Reforma přispěje ke zjednodušení systému správy a zefektivní dobu provádění intervencí ve zvláštních ekonomických zónách. Reforma vytvoří jednotné digitální kontaktní místo pro zvláštní ekonomické zóny a posílí úlohu komisariátu.

Investice 1.4: Investice do infrastruktury pro zvláštní ekonomické zóny

Cílem investice je zajistit dopad reformy zavádějící zvláštní ekonomické zóny. Investice spočívá v podpoře infrastrukturních zásahů v okolí přístavních oblastí („poslední míle“ spojení; digitální logistika, urbanizace nebo energetická a environmentální účinnost; přístavní infrastruktury).

Investice 1.5: Režim daňových úlev pro investice v jižní Itálii a ve zvláštní ekonomické zóně

Cílem opatření je podpořit konkurenceschopnost a udržitelný růst podniků v jižních regionech a/nebo ve zvláštní ekonomické zóně pro jih a zároveň podnítit soukromé investice.

Opatření sestává z režimu daňových dobropisů a souvisejících monitorovacích a kontrolních činností.

N.4. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjčky

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M5C3–10	Reforma1: Zjednodušení postupů a posílení komisaře ve zvláštních ekonomických zónách	Milník	Vstup nařízení v platnost, aby se zjednodušily postupy a posílila úloha komisaře ve zvláštních ekonomických zónách	Ustanovení nařízení o vstupu nařízení v platnost, které má pouze stanovit postupy a posílit úlohu komisaře ve zvláštních ekonomických zónách	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPO UŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2021	Nařízení zahrnuje: podle zřízení digitálního jednotného kontaktního místa pro zvláštní ekonomické zóny pro zjednodušení postupů; ustanovení k posílení úlohy komisaře v ZES. Zvláštní ekonomické zóny jsou specifické oblasti vymezené legislativním dekretem 91/2017 (zveřejněním v Úředním věstníku 141/2017) přeměněným na zákon L – 123/2017 (zveřejněné v úředním věstníku č. 188/2017).
M5C3–11	Investice 1.4: Infrastrukturní investice do zvláštní ekonomické zóny	Milník	Vstup v platnost vyhlášek ministerstva schvalujících operační plány pro všech osm zvláštních ekonomických zón	Ustanovení zákona o nabytí účinnosti vyhlášky ministerstva.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPO UŽ.	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2021	Vyhláška přidělí prostředky subjektům odpovědným za provádění a stanoví konkrétní podmínky, aby se zabránilo dopadu zásahů na životní prostředí. Vyhlášení všech konkurenčních výzev se provádí s podmínkami zadání včetně kritérií způsobilosti, které zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
M5C3–12	Investice 1.4: Infrastrukturní investice do zvláštní ekonomické zóny	Cílová	Zahájení prací na infrastrukturních projektech ve zvláštní ekonomické zóně	NEPOUŽ.	Číslo	0	53	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2024	Infrastrukturní projekty jsou jednoznačně identifikovány podle Codice locale di Progetto (CLP). Musí být zahájeny práce na nejméně 53 projektech stanovených vyhláškou o přidělení prostředků.
M5C3–13	Investice 1.4: Infrastrukturní investice do zvláštní ekonomické zóny	Cílová	Dokončení infrastrukturních projektů ve zvláštní ekonomické zóně	NEPOUŽ.	Číslo	0	46	ČTVRTLE TÍ	2026	Osvědčení o dokončení prací se vydává pro nejméně 46 projektů stanovených vyhláškou o přidělení prostředků a jedinečně identifikovaných jejich Codice Locale di Progetto (CLP). Seznam dokončených projektů obsahuje: - Porto di Salerno. Oblastní portuale. Consolidamento ed adeguamento funzionale di alcuni moli e banchine (CLP: G51B21003170006) - Porto di Napoli. Oblastní portuale. Prolungamento e rafforzamento

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										della diga Duca D'Aosta (CLP: G65F20001560006) - Porto di Salerno. Dragaggio del porto commerciale di Salerno e del canale di ingresso – fase 2 – Molo di ponente (CLP: G51B21003160006) - Porto Canale Di Cagliari. Oblastní portuální. Avamporti: Realizzazione di nuovi banchinamenti per l'ormeggio di navi Traghetti roll-on roll-on roll-off, ro-ro (CLP: D21G06000020003)
M5C3–14	Investice 1.5: Režim daňových úlev pro investice v jižní Itálii a ve zvláštní ekonomické zóně	Cílová	Daňové úlevy pro jižní Itálii a zvláštní ekonomickou zónu	NEPOUŽ.	Výše poskytnutých zdrojů (v EUR)	0	500 000 000	ČTVRTLETÍ	2026	Poskytnutí daňových dobropisů ve výši nejméně 500 000 000 EUR podnikům na investice ve výši nejméně 150 000 EUR uskutečněné v letech 2022 až 2025 v jižních regionech a ve zvláštní ekonomické zóně pro jih. Opatření se zaměří na tyto investiční linie: 1. Výrobní systémy (včetně jakéhokoli zařízení úzce spojeného se zařízeními/strojním

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										zařízením, které systém tvoří) řízené prostřednictvím digitálních zařízení schopných provádět jednu nebo více fází cyklu výroby. 2. Systémy automatizace výroby, které zahrnují používání robotů, senzorů a komponent ke zvýšení úrovně flexibility a účinnosti výrobních linek. 3. Hardware a software, včetně těch, které jsou založeny na platformách cloud computingu, určené pro: organizace a zpracování velkého množství údajů; správa rozhraní, včetně multimediálních rozhraní; používání pokročilých senzorů ke zpracování komplexních informací; optimalizace zpracování z hlediska energetiky a

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										soukromí; poskytování pomoci na dálku pro specializované vybavení. 4. Elektronické prototypovací nástroje a/nebo pokročilá výroba zaměřené na provádění digitálních procesů, například: 3D tisk, laserové řezání a frézování CNC. 5. Specializované zboží a vybavení pro poskytování pokročilých služeb nebo pro provádění činností výzkumu a vývoje. Pro cíl se nezohlední žádné podniky působící v odvětvích činnosti označených kódy NACE 01, 08, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 29, 30, 35, 38, 41, 42, 43, 49, 50 a 51.

O. MISE 6 SLOŽKA 1: Blízkost sítí, zařízení a telemedicíny pro poskytování územní zdravotní péče

Cílem této složky je posílit italskou národní zdravotní službu (National Health Service, NHS) mimo jiné posílením ochrany před zdravotními riziky souvisejícími s životním prostředím a změnou klimatu a lepším řešením potřeb komunit, pokud jde o místní péči a pomoc. Místní zdravotní pomoc je roztržena a podléhá regionálním rozdílům, které vedou k různým úrovním poskytování zdravotní péče a výsledkům v oblasti zdraví v jednotlivých regionech. Poskytování integrovaných služeb domácí péče je považováno za nízké a různí poskytovatelé zdravotní péče a sociálních služeb jsou považováni za málo integrované. Kromě toho byla schopnost italské státní zdravotní služby (NHS) řešit zdravotní rizika související s expozicí životního prostředí a změnou klimatu testována několika environmentálními krizemi a mimořádnými událostmi, které poukázaly na problémy způsobené nedostatkem preventivních opatření. Cílem této složky italského plánu na podporu oživení a odolnosti je posílit italskou národní zdravotní službu mimo jiné posílením ochrany před zdravotními riziky souvisejícími s životním prostředím a změnou klimatu a lepší reakcí na potřeby komunit, pokud jde o místní péči a pomoc.

Investice a reformy této složky přispějí k plnění doporučení adresovaných Itálii v roce 2019 a 2020 ohledně potřeby „v hospodářské politice související s investicemi se s přihlédnutím k regionálním rozdílům zaměřit na výzkum a inovace a kvalitu infrastruktury“ (doporučení pro zemi č. 3, 2019), „posílit odolnost a kapacitu systému zdravotní péče v oblastech zdravotnických pracovníků, kritických léčivých přípravků a infrastruktury“ (doporučení pro zemi č. 1, 2020) a „zaměřit investice na ekologickou a digitální transformaci, zejména na [...] posílenou digitální infrastrukturu s cílem zajistit poskytování základních služeb“ (doporučení pro zemi č. 3, 2020).

O.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

NEPOUŽ.

O.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

NEPOUŽ.

O.3. Popis reforem a investic pro půjčky

Reforma č. 1: Definice nového organizačního modelu sítě pro pomoc v oblasti územní zdravotní péče.

Reforma představuje přípravný prvek pro investice složky. Vytvoří nový model územní zdravotní pomoci a vytvoří novou institucionální strukturu pro prevenci v oblasti zdraví, životního prostředí a klimatu. Toho bude dosaženo prostřednictvím:

1. Vytvoření nového organizačního modelu pro síť územní zdravotní pomoci prostřednictvím definice regulačního rámce, který stanoví strukturální, technologické a organizační normy.
2. Definice nové institucionální struktury pro prevenci v oblasti zdraví, životního prostředí a klimatu v souladu s integrovaným přístupem („Jedno zdraví“) a holistickou vizí („Planetary Health“).

Investice 1.1: Komunitní zdravotní střediska pro zlepšení územní zdravotní péče.

Cílem opatření je zřídit komunitní zdravotní domy.

Investice spočívá v aktivaci a agregaci služeb primární péče, jakož i v zavádění (energeticky účinných) středisek pomoci pro integrovanou reakci na potřeby v oblasti péče.

Investice 1.2: Domov jako první místo péče a telemedicíny

Cílem opatření je podpořit domácí péči a rozsáhlé zavádění telemedicínských řešení a podpořit inovace v oblasti zdravotní péče.

Investice sestává z hardwaru a zvýšeného poskytování služeb, zřízení center územní koordinace („centrální operační teritoria“), financování projektů diagnostiky a monitorování, vytvoření vnitrostátní platformy pro screening projektů telemedicíny a ad hoc výzkumných iniciativ v oblasti digitálních zdravotnických a pečovatelských technologií.

Investice 1.3: Posílení střední zdravotní péče a jejích zařízení (komunitní nemocnice).

Cílem opatření je zvýšit počet středních zdravotnických zařízení.

Investice spočívá ve vytvoření komunitních nemocnic a zdravotnických zařízení pro pacienty, kteří po epizodě nepatrné ostrosti nebo relapsu chronických patologií vyžadují nízkou intenzitu a krátkodobé klinické zásahy.

O.4. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjčky

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M6C1–1	Reforma č. 1: Definice nového organizačního modelu sítě pro pomoc v oblasti územní zdravotní péče.	Milník	Vstup v platnost sekundárního právního předpisu (ministrské nařízení), který předpokládá reformu organizace zdravotní péče.	Ustanovení zákona o vstupu v platnost právního předpisu	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ	2022	Vstup v platnost sekundárního právního předpisu (ministrské nařízení), který stanoví: — Definice nového organizačního modelu sítě pro územní pomoc v oblasti zdravotní péče prostřednictvím vymezení regulačního rámce, který určuje strukturální, technologické a organizační normy napříč regiony; definice nové institucionální struktury pro prevenci v oblasti zdraví, životního prostředí a klimatu v souladu s přístupem „jedno zdraví“.
M6C1–2	Investice 1.1: Komunitní zdravotní střediska pro zlepšení územní zdravotní péče.	Milník	Schválení smlouvy o institucionálním rozvoji	Oznámení o schválení ministerstvem zdravotnictví a krajů	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ	2022	Schválení smlouvy o institucionálním rozvoji (Contratto Istituzionale di Sviluppo), jejímž odpovědným a prováděcím orgánem je italské ministerstvo zdravotnictví, a účast regionálních orgánů spolu s ostatními dotčenými subjekty zdravotnických zařízení Společenství: Smlouva o institucionálním rozvoji je nástrojem správy, který obsahuje seznam všech vhodných stran určených pro provádění Zdravotního střediska Společenství za účelem zlepšení územní zdravotní péče. Smlouva rovněž stanoví závazky, které každá italská oblast převezme, aby zaručila dosažení

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										očekávaných výsledků týkajících se Zdravotního střediska Společenství. Cílem smlouvy bylo podpořit územní soudržnost, rozvoj a hospodářský růst a urychlit provádění komplexních intervencí. Smlouva o institucionálním rozvoji je zvláště užitečná pro velké projekty nebo investice formulované v jednotlivých vzájemně propojených intervencích, které vyžadují integrovaný přístup a využívání evropských strukturálních a investičních fondů a vnitrostátních fondů, které jsou rovněž zahrnuty do plánů a operačních programů financovaných z vnitrostátních a evropských zdrojů.
M6C1–3	Investice 1.1: Komunitní zdravotní střediska pro zlepšení územní zdravotní péče.	Cílová	Jsou aktivovány služby komunitních zdravotních domů	NEPOUŽ.	Číslo	0	1 038	ČTVRTLE TÍ	2026	Zprávy nezávislých odborníků potvrzující aktivaci služeb v souladu s normami definovanými povinnými položkami tabulky 4 v příloze 1 oddíle 5 dokumentu DM č. 77 ze dne 23. května 2022 alespoň v 1038 komunitních zdravotních domech. Nejméně 50 % podpory z Nástroje pro oživení a odolnost na investiční náklady se vyčlení na výstavbu nových budov (oblast intervence 025b) v souladu s požadavky poznámky pod

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										čarou 5 přílohy VI nařízení (EU) 2021/241 nebo na energeticky účinnou renovaci budov (oblast intervence 026) certifikované nezávislým odborníkem.
M6C1–4	Investice 1.2: Domov jako první místo péče a telemedicíny	Milník	Schválení pokynů obsahujících digitální model pro provádění domácí péče	Pokyny schválené ministerstvem zdravotnictví	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ	2022	Pokyny racionalizují procesy nezbytné pro zlepšení domácí péče prostřednictvím rozvoje technik dálkového monitorování a automatizace domácností.
M6C1–5	Investice 1.2: Domov jako první místo péče a telemedicíny	Milník	Smlouva o institucionálním rozvoji schválená ministerstvem zdravotnictví a krajů	Oznámení schválené smlouvy	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLE TÍ	2022	Schválení smlouvy o institucionálním rozvoji (Contratto Istituzionale di Sviluppo) s italským ministerstvem zdravotnictví jako odpovědným a prováděcím orgánem a účast regionálních správních orgánů spolu s dalšími dotčenými subjekty v oblasti domácí péče. Smlouva o institucionálním rozvoji stanoví pro každou intervenci nebo kategorii zásahů harmonogram, povinnosti dodavatelů, kritéria hodnocení a monitorování a sankce za jakékoli nedodržení. V souladu se zásadou subsidiarity rovněž definuje podmínky možného částečného zrušení financování intervencí

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										nebo přidělení příslušných zdrojů na jinou úroveň veřejné správy.
M6C1–6	Investice 1.2: Domov jako první místo péče a telemedicíny	Cílová	Domácí péče	NEPOUŽ.	Číslo	645 590	1 487 590	ČTVRTLE TÍ	2025	Poskytování domácí péče pro osoby starší 65 let musí dosáhnout roční hodnoty nejméně 1487590, měřeno ukazatelem SIAD05bis – „Over 65s Treated in SIAD (Sistema informativo Assistenza domiciliare) in Relation to the Elderly Population“ v přehledu Agenas.
M6C1–7	Investice 1.2: Domov jako první místo péče a telemedicíny	Cílová	Plně funkční koordinační střediska (druhá série)	NEPOUŽ.	Číslo	0	480	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2024	Rozhodujícím bodem tohoto zásahu je zahájení provozu nejméně 480 územních koordinačních center („Centrali Operazionali Territoriali“) s funkcí koordinace a propojení různých územních, sociálních a nemocničních zdravotnických služeb, jakož i sítě pohotovostních služeb s cílem zajistit kontinuitu, dostupnost a integraci péče.
M6C1–8	Investice 1.2: Domov jako první místo péče a telemedicíny	Cílová	Alespoň jeden projekt telemedicíny přidělený každému regionu (s ohledem jak na projekty, které budou	NEPOUŽ.	Číslo	0	20	ČTVRTLE TÍ ČTVRT	2023	Vnitrostátní strategie telemedicíny podporuje a financuje rozvoj a rozšiřování nových projektů a řešení telemedicíny v rámci regionálních systémů zdravotní péče, a jako taková představuje klíčový (technologický) faktor umožňující provádění posíleného přístupu ke zdravotní péči na dálku se zvláštním zaměřením na chronické pacienty.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			realizovány v jednotlivých regionech, tak na projekty, které mohou být rozvíjeny jako součást konsorcií mezi regiony)							
M6C1–9	Investice 1.2: Domov jako první místo péče a telemedicíny	Cílová	Pomoc telemedicínským nástrojům	NEPOUŽ.	Číslo	0	300 000	ČTVRTLETÍ ČTVRT	2025	Ukazatel pomoci prostřednictvím nástrojů telemedicíny založený na ukazatelích Národní platformy telemedicíny (PNT) a monitorovaný prostřednictvím přehledu Agenas dosáhne hodnoty nejméně 300000 osob.
M6C1–10	Investice 1.3: Posílení střední zdravotní péče a jejích zařízení (komunitní nemocnice).	Milník	Schválení smlouvy o institucionálním rozvoji (Contratto Istituzionale di Sviluppo)	Oznámení o schválení smlouvy o institucionálním rozvoji	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTLETÍ	2022	Schválení smlouvy o institucionálním rozvoji (Contratto Istituzionale di Sviluppo) s italským ministerstvem zdravotnictví jako odpovědným a prováděcím orgánem a účast regionálních správních orgánů spolu s dalšími dotčenými subjekty v nemocnicích Společenství. Smlouva o institucionálním rozvoji obsahuje seznam všech vhodných míst určených pro investice, jakož i závazků, které každý region přijme, aby zaručil dosažení předpokládaného výsledku. V případě porušení předpisů

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										kterýmkoli krajem se ministerstvo zdravotnictví obrátí na komisaře „ad acta“. Pokud jde o technologické park zařízení, tj. všechny nástroje, licence a propojení, dává se přednost souhrnným metodám zadávání veřejných zakázek.
M6C1–11	Investice 1.3: Posílení střední zdravotní péče a jejích zařízení (komunitní nemocnice).	Cílová	Renovované, propojené a technologicky vybavené komunitní nemocnice	NEPOUŽ.	Číslo	0	307	ČTVRTLE TÍ	2026	Zprávy nezávislých odborníků potvrzující aktivaci služeb podle norem definovaných v příloze 1 oddíle 11 DM č. 77 ze dne 23. května 2022 nejméně v 307 obecních nemocnicích.

P. SLOŽKA 2 MISE 6: Inovace, výzkum a digitalizace vnitrostátních zdravotnických služeb

Cílem této složky italského plánu na podporu oživení a odolnosti je zajistit nezbytné základní podmínky pro větší odolnost vnitrostátních zdravotnických služeb prostřednictvím: i) nahrazení zastaralých zdravotnických technologií v nemocnicích; II) vývoj významného strukturálního zlepšení bezpečnosti nemocničních budov; III) zlepšení zdravotnických informačních systémů a digitálních nástrojů; IV) podpora a posílení odvětví vědeckého výzkumu; v) posílení lidských zdrojů.

Investice a reformy v rámci této složky přispějí k plnění doporučení adresovaných Itálii v letech 2020 a 2019 ohledně potřeby „posílit odolnost a kapacitu systému zdravotní péče v oblasti zdravotnických pracovníků, kritických léčivých přípravků a infrastruktury“ (doporučení pro jednotlivé země č. 1, 2020), „zaměřit investice na ekologickou a digitální transformaci, zejména na [...] posílenou digitální infrastrukturu s cílem zajistit poskytování základních služeb“ (doporučení pro jednotlivé země č. 3, 2020) a „zaměřit hospodářskou politiku související s investicemi na výzkum a inovace a kvalitu infrastruktury s přihlédnutím k regionálním rozdílům“ (doporučení pro zemi 3, 2019).

P.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma č. 1: Revidovat a aktualizovat stávající právní rámec Vědeckých ústavů pro nemocnice a péči (IRCCS).

Cílem reformy je reorganizovat síť Vědeckých ústavů pro nemocnice a péči (IRCCS) s cílem i) zlepšit kvalitu vnitrostátního systému zdravotní péče, ii) zlepšit vztah mezi zdravím a výzkumem a iii) přehodnotit právní režim IRCCS a výzkumné politiky v působnosti italského ministerstva zdravotnictví.

Reforma zlepší řízení veřejných IRCCS i) posílením strategického řízení, ii) lepším vymezením pravomocí a oblastí působnosti a iii) komplexním vymezením pravidel týkajících se postavení vědeckého ředitele veřejných IRCCS a výzkumných pracovníků.

A konečně zvláštní dílčí opatření, které rozlišuje IRCCS na základě jejich činnosti (jediný odborník nebo všeobecný odborník), vytváří integrovanou síť IRCCS a usnadňuje výměnu odborných znalostí mezi samotnými IRCCS a ostatními strukturami italského NHS.

Investice 2.1: Posílení a zlepšení biomedicínského výzkumu NHS.

Cílem opatření je zvýšit financování systému biomedicínského výzkumu.

Investice spočívá v iniciování projektů „Proof of Concept“ (Proof of Concept) a ve financování výzkumných iniciativ v oblasti vzácných onemocnění, vzácných nádorových onemocnění a dalších onemocnění s velkým dopadem na zdraví.

Investice 2.2: Rozvoj technických, digitálních a manažerských dovedností pracovníků v systému zdravotní péče.

Tato investice spočívá ve zvýšení stipendií na konkrétní kurz v oblasti všeobecného lékařství; zavedení plánu školení o bezpečnosti, pokud jde o infekce nemocnic, pro všechny zaměstnance NHS; aktivace vzdělávacího programu pro zaměstnance s vedoucí úlohou v rámci orgánů NHS v oblasti manažerských a digitálních dovedností a financování smluv o specializované lékařské odborné přípravě.

P.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M6C2-1	Reforma č. 1: Revidovat a aktualizovat stávající právní rámec Vědeckých ústavů pro nemocnice a péči (IRCCS) a výzkumné politiky ministerstva zdravotnictví s cílem posílit vazbu mezi výzkumem, inovacemi a zdravotní péčí	Milník	Vstup v platnost legislativního nařízení, které předpokládá reorganizaci nařízení, kterými se řídí vědecké ústavy pro hospitalizaci a péči (IRCCS)	Ustanovení ve vyhlášce o vstupu v platnost	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRT LETÍ ČTVRT	2022	Reforma reorganizuje síť IRCCS s cílem zlepšit kvalitu a excelenci NHS, zlepšit vztah mezi zdravím a výzkumem, přehodnotit právní režim IRCCS a výzkumné politiky v pravomoci italského ministerstva zdravotnictví. Reforma zahrnuje opatření, jejichž cílem je: i) posílit vazbu mezi výzkumem, inovacemi a zdravotní péčí; II) zlepšit správu veřejných IRCCS posílením strategického řízení a lepším vymezením pravomocí a oblastí působnosti.
M6C2-2	Investice 2.1: Posílení a zlepšení biomedicínského výzkumu NHS.	Cílová	Výzkumné projekty financované v oblasti PK (Proof of Concept) a vzácných nádorových onemocnění a nemocí	NEPOUŽ.	Číslo	0	200	ČTVRT LETÍ	2025	Přidělování finančních prostředků na výzkumné projekty v oblasti vzácných onemocnění a vzácných nádorových onemocnění a ověření koncepce. Poskytování finančních prostředků na výzkumné projekty týkající se oblastí odborné přípravy a vzácných onemocnění a vzácných nádorových

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										onemocnění se provádí prostřednictvím veřejného nabídkového řízení. První tranše financování obdrží nejméně 200 výzkumných projektů.
M6C2–3	Investice 2.1: Posílení a zlepšení biomedicínského výzkumu NHS.	Cílová	Výzkumné projekty financované v oblasti nemocí s velkým dopadem na zdraví	NEPOUŽ.	Číslo	0	324	ČTVRT LETÍ	2025	Přidělování finančních prostředků na výzkumné projekty v oblasti nemocí s velkým dopadem na zdraví. Financování výzkumných projektů v oblasti nemocí s vysokým dopadem na zdraví se provádí prostřednictvím veřejného nabídkového řízení. První tranše financování obdrží nejméně 324 výzkumných projektů.
M6C2–16	Investice 2.2: Rozvoj technických, digitálních a manažerských dovedností pracovníků	Cílová	Odborná příprava v oblasti manažerských a digitálních dovedností	NEPOUŽ.	Číslo	0	4 500	ČTVRT LETÍ	2026	Potvrzení o účasti na kurzech odborné přípravy v oblasti manažerských nebo digitálních dovedností pro 4500 zaměstnanců Národní zdravotní služby.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	v systému zdravotní péče.		zdravotnického personálu							
M6C2–17	Investice 2.2: Rozvoj technických, digitálních a manažerských dovedností pracovníků v systému zdravotní péče.	Cílová	— Uzavření smluv o odborném lékařském vzdělávání	NEPOUŽ.	Číslo	0	4 200	ČTVRTLETÍ	2026	Zadání 4200 pětiletých smluv na specializovanou lékařskou odbornou přípravu

P.3. Popis reforem a investic pro půjčky

Investice 1.1: Digitální aktualizace technického vybavení nemocnic.

Cílem opatření je zvýšit produktivitu zdravotnických pracovníků, zlepšit kvalitu procesů, zajistit bezpečnost pacientů a poskytování vysoce kvalitních služeb.

Investice spočívá v modernizaci velkého zdravotnického vybavení, informování o procesech nemocnic s pohotovostním odborem první a druhé úrovně („Dipartimenti Emergenza e Accettazione“, DEA) a zvýšení počtu lůžek v jednotkách intenzivní a polointenzivní péče v nemocnicích státní zdravotní péče.

Investice 1.2: Směrem k bezpečné a udržitelné nemocnici

Cílem tohoto opatření je zvýšit bezpečnost nemocnic prostřednictvím seismické modernizace nemocnic a víceleté intervence zaměřené na renovaci a modernizaci fyzického a technologického rámce nemovitostí v oblasti veřejného zdraví.

Investice 1.3: Posílení technologické infrastruktury a nástrojů pro sběr, zpracování údajů, analýzu a simulaci údajů.

Cílem tohoto opatření je zlepšit poskytování péče, analýzu zdravotní péče a prediktivní kapacitu italského NHS. Investice spočívá v posílení infrastruktury a využívání stávajících elektronických zdravotních záznamů (EHR) a posílení infrastruktury a technologických a analytických nástrojů ministerstva zdravotnictví.

Investice 2.2: Rozvoj technických, digitálních a manažerských dovedností pracovníků v systému zdravotní péče.

Tato investice spočívá ve zvýšení stipendií na konkrétní kurz v oblasti všeobecného lékařství; zavedení plánu školení o bezpečnosti, pokud jde o infekce nemocnic, pro všechny zaměstnance NHS; aktivace vzdělávacího programu pro zaměstnance s vedoucí úlohou v rámci orgánů NHS v oblasti manažerských a digitálních dovedností a financování smluv o specializované lékařské odborné přípravě.

P.4. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjčky

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M6C2–4	Investice 1.1: Digitální aktualizace technického vybavení nemocnic.	Milník	Plán reorganizace schválený ministerstvem zdravotnictví/italskými regiony	Oznámení o schválení	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2021	Schválení plánu reorganizace s cílem posílit kapacitu nemocnic NHS, aby mohly odpovídajícím způsobem řešit mimořádné situace způsobené pandemií, a to zvýšením počtu lůžek v jednotkách intenzivní a subintenzivní péče. Plán reorganizace nemocnice zvýší počet lůžek dostupných v jednotkách intenzivní a polointenzivní péče v nemocnicích NHS.
M6C2–5	Investice 1.1: Digitální aktualizace technického vybavení nemocnic.	Milník	Schválení smlouvy o institucionálním rozvoji	Oznámení o podpisu smlouvy o institucionálním rozvoji ministerstvem zdravotnictví a italskými regiony	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTL ETÍ	2022	Schválení smlouvy o institucionálním rozvoji (Contratto Istituzionale di Sviluppo) s italským ministerstvem zdravotnictví jako odpovědným a prováděcím orgánem a za účasti regionálních orgánů a dalších klíčových zúčastněných stran. Smlouva o institucionálním rozvoji je nástrojem určeným platnými vnitrostátními právními předpisy (kombinovaná ustanovení čl. - 1 a 6

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										legislativního nařízení č. 88 ze dne 31. května 2011 a čl. 7 legislativního nařízení č. 91 ze dne 20. června 2017, zákonem č. 123 ze dne 3. srpna 2017) k urychlení realizace strategických projektů, které jsou navzájem funkčně propojeny. Smlouva o institucionálním rozvoji obsahuje seznam všech vhodných míst určených pro investice, jakož i závazků, které každý region přijme, aby zaručil dosažení očekávaného výsledku. V případě porušení předpisů kterýmkoli krajem se ministerstvo zdravotnictví obrátí na komisaře „ad acta“.
M6C2–6	Investice 1.1: Digitální aktualizace technického vybavení nemocnic.	Cílová	Dodání velkého diagnostického vybavení	NEPOUŽ.	Číslo	0	3 100	ČTVRTL ETÍ	2026	Certifikáty o testu nebo povolení k použití pro 3100 velkých diagnostických zařízení. Počet a typologie vybavení, které má být dodáno, jsou: 290 zařízení (NMR – nukleární magnetická rezonance – 1,5 T nebo více; Lineární akcelerátory; Pet/CT – pozitronová emisní tomografie/počítačová

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										tomografie); 655 zařízení (Angiografie; Gama fotoaparáty, gama kamery/CT – počítačová tomografie; CT – počítačová tomografie); 2155 zařízení (pevné rentgenové systémy; Mamografie; Ultrazvukový).
M6C2–7	Investice 1.1: Digitální aktualizace technického vybavení nemocnic.	Milník	Zadávání všech veřejných zakázek	Oznámení všech zadaných veřejných zakázek.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2022	Zveřejňování nabídkových řízení (rámcová dohoda Consip) a uzavírání smluv s poskytovateli služeb a digitalizace nemocnic klasifikovaných jako DEA I a II) Zakázky zahrnují nákup: a) Středisko pro zpracování dat (DPC), včetně informačních a komunikačních technologií a jakýchkoli pomocných prací, které jsou nezbytné k dosažení informatizace celé nemocniční struktury; b) pořízení hardwarových a/nebo softwarových informačních technologií, elektromedicínských technologií, jakož i dalších technologií a jakýchkoli pomocných prací nezbytných k dosažení informatizace nemocničních

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										oddělení. Posouzení současné úrovně digitalizace před provedením intervence umožní doladění tohoto hodnocení podle skutečných potřeb každého regionu/nemocnice.
M6C2–8	Investice 1.1: Digitální aktualizace technického vybavení nemocnic.	Cílová	Nemocnice jsou digitalizovány (DEA – oddělení pro nouzové situace a přijímání – I. a II. úroveň)	NEPOUŽ.	Číslo	0	280	ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2025	Cíle bude dosaženo, jakmile bude digitalizace každého pohotovostního a přijímacího oddělení první a druhé úrovně (DEA) zvýšena alespoň o jednu fázi podle elektronického modelu pro přijímání lékařských záznamů (Emram) potvrzeného zprávou společnosti HIMMS pro systémy zdravotní péče (HIMMS), která dosáhne dvou nebo více stupňů vyspělosti alespoň u 50 DEA. Nástroje pro zadávání veřejných zakázek poskytnuté společností Consip („Concessionaria Servizi Informativi Pubblici“) – kromě těch, které byly uzavřeny do 31. prosince 2022 – jsou povoleny, jakož i elektronický trh veřejné správy (Mepa) nebo Dynamic Acquisition

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										System (SDAPA) pro doplňkové nákupy.
M6C2–9	Investice 1.1: Digitální aktualizace technického vybavení nemocnic.	Cílová	Další lůžka poskytovaná v mezinárodních ICU a subintenzivní péči	NEPOUŽ.	Číslo		5 922	ČTVRTL ETÍ	2026	Doklad o dokončení zásahů pro zajištění nebo přeměnu nejméně 5922 lůžek a lůžek intenzivní péče v polointenzivní oblasti se souvisejícím ventilačním zařízením v souladu s příslušným nařízením (čl. 2 DL 34/2020). Zajištění lůžek intenzivní péče musí činit alespoň 40 % všech lůžek, které jsou v rámci tohoto opatření k dispozici.
M6C2–10	Investice 1.2: Směrem k bezpečné a udržitelné nemocnici	Cílová	Byly dokončeny antiseismické zásahy v nemocničních zařízeních	NEPOUŽ.	Číslo	0	84	ČTVRTL ETÍ	2026	Protokol o dokončeném konstrukčním nebo statickém testu vydaném pro nejméně 84 antiseismických zásahů v nemocničních zařízeních.
M6C2–10a	Investice 1.2: Směrem k bezpečné a udržitelné nemocnici	Cílová	Vyplácení zdrojů z Nástroje pro oživení a odolnost na projekty podle článku 20 finančního zákona	NEPOUŽ.	Číslo	0	225 000 000	ČTVRTL ETÍ	2026	Doklad o zaplacení částky 225 000 000 EUR za provedení zásahů v oblasti renovace budov a/nebo technologické modernizace zdravotnických zařízení v souvislosti s programovými dohodami podle článku 20 L. 67/88, které provádí

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			67/88 Budování zdravotní péče							Ministerstvo zdravotnictví s příslušným regionem nebo autonomní provincií.
M6C2–11	Investice 1.3: Posílení technologické infrastruktury a nástrojů pro sběr, zpracování údajů, analýzu a simulaci údajů.	Cílová	Všeobecní lékaři dodávající elektronický zdravotní záznam.	NEPOUŽ.	Procento	0	85	ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2025	Praktičtí lékaři (MMG/PLS), kteří používají elektronické zdravotní záznamy dosahující alespoň 85 % z celkového počtu. Cíle je dosaženo ověřením hodnoty ukazatele 2 uvedené v příloze 2 vyhlášky ze dne 8. srpna 2022 a jejích změn na vnitrostátní úrovni v přehledu monitorování EHR.
M6C2–12	Investice 1.3: Posílení technologické infrastruktury a nástrojů pro sběr, zpracování údajů, analýzu a simulaci údajů.	Milník	Systém průkazů zdravotního pojištění a infrastruktura pro interoperabilitu elektronických zdravotních záznamů jsou funkční.	Uvedení do provozu systému průkazů zdravotního pojištění a infrastruktury pro interoperabilitu EHR.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTL ETÍ	2026	Osvědčení o testu potvrzující zahájení provozu systému průkazů zdravotního pojištění a infrastruktury pro interoperabilitu elektronických zdravotních záznamů a zavedení „ekosistema Datí Sanitari“ (EDS).
M6C2–13	Investice 1.3: Posílení	Cílová	Pro většinu zdravotních	NEPOUŽ.	Procento	0	90	ČTVRTL ETÍ	2026	Výroba původních dokumentů EHR z celkového počtu dokumentů musí

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	technologické infrastruktury a nástrojů pro sběr, zpracování údajů, analýzu a simulaci údajů.		záznamů se používá elektronický zdravotní záznam.							dosáhnout 90 %. Cíle je dosaženo ověřením hodnoty ukazatele 1 uvedeného v příloze 2 vyhlášky ze dne 8. srpna 2022 na vnitrostátní úrovni a prostřednictvím změn, a to alespoň pokud jde o tyto dokumenty: Dopis o propuštění z nemocnice; zpráva z pohotovostní místnosti; laboratorní zpráva; radiologická zpráva; zpráva o patologické anatomii.
M6C2–14	Investice 2.2: Rozvoj technických, digitálních a manažerských dovedností pracovníků v systému zdravotní péče.	Cílová	Jsou udělována stipendia na zvláštní odbornou přípravu ve všeobecné lékařské praxi.	NEPOUŽ.	Číslo	0	1 800	ČTVRTL ETÍ	2023	Tato investice zvýší stipendia na konkrétní kurz všeobecného lékařství a zaručí dokončení 3 tříletého cyklu odborné přípravy.
M6C2–15	Investice 2.2: Rozvoj technických, digitálních a	Cílová	Jsou udělována dodatečná stipendia na zvláštní odbornou	NEPOUŽ.	Číslo	1 800	2 700	ČTVRTL ETÍ	2024	Tato investice zvýší stipendia na konkrétní kurz všeobecného lékařství a zaručí dokončení 3 tříletého cyklu odborné přípravy.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	manažerských dovedností pracovníků v systému zdravotní péče.		přípravu ve všeobecné lékařské praxi.							

Q.MISSION 7: REPowerEU

Cílem kapitoly REPowerEU je posílit distribuční přepravní a distribuční sítě, včetně těch, které se týkají plynu; urychlení výroby energie z obnovitelných zdrojů, snížení poptávky po energii, zvýšení energetické účinnosti a vytváření dovedností ve veřejném a soukromém sektoru pro ekologickou transformaci; podpora hodnotových řetězců energie z obnovitelných zdrojů a vodíku prostřednictvím opatření usnadňujících přístup k úvěrům a daňovým dobropisům.

Složka se zabývá doporučeními, která byla Itálii adresována v letech 2022 a 2023. Jeho cílem je zejména urychlit zavádění dodatečné kapacity energie z obnovitelných zdrojů prostřednictvím investic do velkých projektů propojení elektrických sítí (konkrétně do dvou propojovacích vedení spojujících Sardinii a Sicílii s pevninou), modernizace vnitrostátní přenosové soustavy a zefektivnění povolovacích postupů. Přispívá ke zvýšení kapacity pro vnitřní přepravu plynu s cílem překonat úzká místa, diverzifikovat dovoz energie a posílit bezpečnost dodávek. Podporuje udržitelnou mobilitu tím, že snižuje dotace poškozující životní prostředí a posiluje železniční vozový park. Pomáhá snižovat závislost na fosilních palivech elektrifikací spotřeby domácností a zvyšováním odolnosti sítě. Přispívá ke zvýšení energetické účinnosti v sektoru bydlení a podniků, mimo jiné prostřednictvím cílených systémů pobídek a finančních nástrojů. V neposlední řadě zahrnuje reformy a investice do zlepšení poskytování a získávání dovedností potřebných pro ekologickou transformaci, a to jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru.

Devět projektů má přeshraniční rozměr. Dva z nich mají přímý přeshraniční dopad: 1) investice přispívající k výstavbě elektrického propojení mezi Sardinii, Korsikou a Toskánskou republikou; 2) investice do kompresorové stanice, která zvýší vývoz plynu do střední Evropy. Jiné projekty nepřímo prospívají přeshraničním členským státům tím, že řeší vnitřní překážky v přenosu a distribuci energie a zvyšují účinnost a odolnost sítě.

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (C(2023) 6454 final), zatímco zásada „významně nepoškozovat“ se nevztahuje na investici 13 – Jaderské vedení fáze 1 (kompresní stanice Sulmona a plynovod Sestino-Minerbio) a investici 14 – Přeshraniční infrastruktura pro vývoz plynu v souladu s čl. 21c odst. 6 nařízení (EU) 2021/241.

OTÁZKA Č. 1 Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1. Zjednodušení povolovacích postupů pro energii z obnovitelných zdrojů na ústřední a místní úrovni

Cílem této reformy je konsolidovat a zefektivnit stávající právní předpisy a ustanovení upravující povolování obnovitelných zdrojů energie. Reforma spočívá v přijetí a vstupu v platnost právního aktu (známého také jako *Testo Unico*) o shromažďování, sestavování a konsolidaci norem upravujících povolování obnovitelných zdrojů energie a o nahrazení dřívějších právních předpisů v této oblasti. Cílem reformy je rovněž stanovit právní rámec pro určení „oblastí pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie“ a vytvořit jednotnou digitální platformu pro podávání žádostí o povolení k instalaci obnovitelných zdrojů energie na vnitrostátní a nižší úrovni.

Reforma 2. Snížení dotací škodlivých pro životní prostředí

Cílem této reformy je vést ke snížení dotací škodlivých pro životní prostředí na základě Katalogu dotací škodlivých pro životní prostředí z roku 2022, který zveřejnila společnost MASE. Reforma spočívá v přijetí zprávy o konzultaci se zúčastněnými stranami a v právních aktech.

Reforma č. 3. Snížení nákladů na připojení biometanu k plynárenské síti

Cílem reformy je usnadnit začlenění biometanu do energetického systému a trhu s energií a vytvořit novou udržitelnou výrobní kapacitu biometanu v souladu se směrnicí (EU) 2018/2001 (směrnice o obnovitelných zdrojích) a jejími akty v přenesené pravomoci, a zejména podpořit flexibilitu a účinnost plynárenské sítě usnadněním přechodu na biometan. Reforma spočívá ve vstupu v platnost právních aktů, jejichž cílem je snížit náklady na připojení zařízení na výrobu udržitelného biometanu a podpořit investice zaměřené na zavádění udržitelného biometanu v sítích zemního plynu.

Reforma 4. Zmírnění finančního rizika spojeného se smlouvami o nákupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (smlouvy o nákupu elektřiny)

Cílem reformy je zavést systém záruk snižujících finanční riziko spojené se smlouvami o nákupu elektřiny z obnovitelných zdrojů na dobu nejméně tří let.

Reforma:

- i) požadovat, aby každý provozovatel zaručil částečné krytí protihodnoty smluv o nákupu elektřiny prostřednictvím záručních nástrojů poskytovaných na trhu s elektřinou;
- ii) zavést opatření ke zmírnění rizika selhání, včetně požadavků a omezení pro nabízejícího a regulačních sankcí v případě selhání výrobce;
- iii) určit institucionální subjekt, který převezme úlohu prodávajícího/kupujícího poslední instance, který by převzal od protistrany v selhání a zajistil plnění závazků převzatých vůči provádějící protistraně.

Reforma č. 5. Plán pro nové dovednosti – Přechody

Cílem reformy je lépe sladit programy odborné přípravy s potřebami trhu práce s cílem bojovat proti nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi, se zvláštním důrazem na zelené a digitální dovednosti. Tato reforma spočívá v přijetí a vstupu v platnost právních aktů na vnitrostátní úrovni, které aktualizují nový plán dovedností („Piano Nuove Competenze – Transizioni“) a regionální právní akty.

Investice 1. Rozšířené opatření: Inteligentní síť

Cílem této investice je digitalizace elektrické distribuční soustavy jako rozšíření investice 2.1 (Posílení inteligentních sítí) v rámci mise 2 složky 2. Investice spočívá v intervencích týkajících se částí sítě středního a nízkého napětí, čímž se elektrifikuje spotřeba energie nejméně o 230000 více obyvatel, než se předpokládá v opatření M2C2.

Investice 2. Rozšířené opatření: Intervence ke zvýšení odolnosti elektrické sítě

Cílem této investice je zvýšit odolnost elektrické sítě vůči extrémním povětrnostním jevům jako zvýšení investice 2.2 do složky 2 mise 2. Investice spočívá v poskytování grantů provozovatelům přenosových a distribučních soustav na práce na elektrizační infrastrukturu, které odpovídají zvýšení odolnosti nejméně 648 km elektrické sítě nad rámec toho, co již předpokládá opatření M2C2.

Investice 3. Rozšířené opatření: Výroba vodíku v brownfieldech (vodíková údolí)

Cílem této investice je vytvořit nová vodíková údolí, tj. místní výrobu a využívání vodíku z obnovitelných zdrojů v průmyslu, malých a středních podnicích a místní dopravě, jako rozšíření investice 3.1 v rámci mise 2 složky 2. Investice na rozšíření spočívají v realizaci dvou dalších projektů na výrobu vodíku v opuštěných průmyslových oblastech ve srovnání s projekty plánovanými v rámci investice 3.1 v rámci mise 2 složky 2.

Investice 4. Tyrhénský odkaz

Cílem této investice je zvýšit integraci jižní Itálie do vnitrostátní přenosové soustavy. Tato investice spočívá ve výstavbě „východního propojovacího vedení“ Tyrhénského spojení mezi Sicílií a Kampánií, zejména v instalaci kabelů stejnosměrného proudu mezi místy Eboli a Caracoli.

Investice 5. SA.CO.I.3

Cílem této investice je modernizovat infrastrukturu pro přenos elektřiny spojující Sardinii se zbytkem Itálie prostřednictvím Korsiky a zvýšit její integraci do vnitrostátní přenosové soustavy. Tato investice spočívá ve výstavbě plášťů (vnější infrastruktury) přestavebních stanic v Codrongianos a Suvereto pro propojovací projekt „Sardinsko-Korsika – Itálie 3“.

Investice 7. Inteligentní vnitrostátní přenosová síť

Cílem této investice je digitalizovat vnitrostátní přenosovou síť a zlepšit řídicí a kontrolní systém provozovaný provozovatelem přenosové soustavy. Investice spočívá v instalaci zabezpečeného protokolu 104 a zařízení 5G nebo architektury IKT v elektrických stanicích, jakož i v průmyslových monitorovacích systémech internetu věcí na elektrických sloupech.

Investice 8. Udržitelné, oběhové a bezpečné dodávky kritických surovin

Cílem této investice je podpořit zpětné získávání a recyklaci kritických surovin, a tím i hodnotové řetězce kritických surovin a technologií spojených s ekologickou transformací. Investice spočívá v analýze budoucích potřeb kritických surovin a potenciálu ekodesignu ke snížení jejich poptávky, jakož i v podpoře vytvoření veřejné databáze pro lokalizaci „městských dolů“ a odpadu v opuštěných dolech. Spočívá rovněž ve financování projektů výzkumu a vývoje v oblasti ekodesignu a recyklace odpadních elektrických a elektronických zařízení, jakož i ve vybavení laboratoří pro vytvoření jednotného centra pro městskou těžbu a ekodesign.

Investice 10. Pilotní projekt týkající se dovedností „Crescere Green“

Cílem této investice je podpořit zelené dovednosti se zapojením soukromého sektoru. Opatření spočívá v poskytování krátkých vzdělávacích intervencí zaměřených na zelené dovednosti.

Investice 11. Posílení vozového parku regionální veřejné železniční dopravy o vlaky s nulovými emisemi a vozy pro univerzální službu

Cílem investice je snížit emise skleníkových plynů ze železniční dopravy a modernizovat železniční vozový park. Tato investice spočívá v registraci nejméně 75 osobních vlaků s nulovými emisemi.

Investice 18 – Rozšířené opatření: Program obnovy vozového parku soukromých a lehkých užitkových vozidel elektrickými vozidly

Cílem této investice je snížit emise skleníkových plynů a znečištění ovzduší způsobené silniční dopravou v městských oblastech. Tato investice spočívá v systému třídění automobilů, v jehož rámci je tepelné vozidlo vyřazeno a nahrazeno nově zakoupeným vozidlem s nulovými emisemi.

OTÁZKA Č. 2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník /Cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M7-1	Reforma č. 1: Zjednodušení povolovacích postupů pro energii z obnovitelných zdrojů	Milník	Právní rámec pro určení „oblastí pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie“	Ustanovení zákona o vstupu v platnost právního rámce pro určení oblastí pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie				ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2024	Vstup v platnost primárních právních předpisů, které stanoví právní rámec pro určení „oblastí pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie“. Právní rámec: 1) požadovat mapování potenciálu energie z obnovitelných zdrojů v celé zemi; 2) na základě mapování stanovit první soubor oblastí a stanovit minimální soubor pro budoucí určení oblastí pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie; 3) na základě minimálního souboru oblastí požadovat, aby regiony a autonomní provincie určily oblasti pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie do 21. února 2026; 4) opravňuje ústřední vládu, aby vykonávala substituční pravomoci v případě, že regiony nebo autonomní provincie neurčí oblasti pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie do 21. února 2026;

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník /Cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										5) požadovat určení pobřežních oblastí pro zavádění obnovitelných zdrojů energie v souladu s územními plány námořních prostor.
M7-2	Reforma č. 1: Zjednodušení povolovacích postupů pro energii z obnovitelných zdrojů	Milník	Vstup právního aktu v platnost (Testo Unico)	Ustanovení zákona o vstupu právního aktu v platnost				ČTVRTL ETÍ	2025	Vstup v platnost právního aktu (Testo Unico), který shromažďuje, sestavuje a konsoliduje normy upravující povolování obnovitelných zdrojů energie a nahrazuje dřívější právní předpisy v této oblasti. Testo Unico rovněž stanoví „stropní pravidla“ pro povolování, aby regiony nemohly uplatňovat přísnější pravidla, než jsou pravidla stanovená ve vnitrostátních právních předpisech.
M7-3	Reforma č. 1: Zjednodušení povolovacích postupů pro energii z obnovitelných zdrojů	Milník	Zřízení jednotné digitální platformy pro povolení týkající se obnovitelných zdrojů energie	Zřízení jednotné digitální platformy pro povolování týkající se obnovitelných zdrojů energie				ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2025	Jednotná digitální platforma je online a umožňuje provozovatelům požádat o povolení (Autorizzazione Unica, Procedura Autorizzativa semplificata) týkající se instalace obnovitelných zdrojů energie na celostátní a nižší úrovni a nahrát informace o zařízeních instalovaných v rámci Edilizia Libera. Formulář musí být postaven na zásadě „pouze jednou“, podle níž jsou žadatelé povinni poskytnout stejné informace nebo dokumenty veřejným institucím pouze jednou.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník /Cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M7-4	Reforma č. 2: Snížení dotací škodlivých pro životní prostředí	Milník	Přijetí vládní zprávy, která představuje výsledek vládních konzultací se zúčastněnými stranami s cílem snížit dotace škodlivé pro životní prostředí.	Přijetí zprávy vlády				ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2024	Zpráva nastíní opatření přijatá za účelem konzultace s příslušnými zúčastněnými stranami ohledně reformy dotací škodlivých pro životní prostředí, včetně příspěvků obdržených od zúčastněných stran. Konzultované zúčastněné strany zahrnují příslušné veřejné subjekty a zúčastněné strany ze soukromého sektoru.
M7-5	Reforma č. 2: Snížení dotací škodlivých pro životní prostředí	Milník	Vstup právního aktu (právních aktů) v platnost	Ustanovení zákona o vstupu právního aktu (právních aktů) v platnost				ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2025	Přijetí právních aktů snižujících dotace škodlivé pro životní prostředí ve výši nejméně 2 miliard EUR v roce 2026. Kromě toho právní akty stanoví harmonogram pro další snížení dotací poškozujících životní prostředí do roku 2030 ve výši nejméně 3,5 miliardy EUR.
M7-6	Reforma č. 3: Snížení nákladů na připojení biometanu k plynárenské síti	Milník	Vstup v platnost právních aktů ke snížení nákladů na připojení zařízení na výrobu biometanu k plynárenské síti	Ustanovení zákona o vstupu právních aktů v platnost				ČTVRTL ETÍ 3	2025	Tyto právní akty: • Snížit náklady výrobce na připojení k plynárenské síti zařízení na výrobu biometanu. • Poskytovat regulační pobídky k investicím do plynárenské sítě s cílem zvýšit integraci plynů z obnovitelných zdrojů.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník /Cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										Usnadnit integraci mezi přenosovou a distribuční sítí, a to i prostřednictvím mechanismů pro sdílení nákladů na investice do připojení k síti.
M7-7	Reforma č. 4: Zmírnění finančního rizika spojeného se smlouvami o nákupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (smlouvy o nákupu elektřiny)	Milník	Vstup primárního a sekundárního práva v platnost	Ustanovení zákona o vstupu zákona v platnost				ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2024	Vstup v platnost primárního a sekundárního práva. Primární právní předpisy stanoví přijetí sekundárních právních předpisů provádějících níže uvedené požadavky i), ii) a iii). Sekundární právní předpisy: I) požadovat, aby každý provozovatel zaručil částečné krytí protihodnoty smluv o nákupu elektřiny prostřednictvím záručních nástrojů poskytovaných na trhu s elektřinou; II) zavést opatření ke zmírnění rizika selhání, včetně požadavků a omezení pro nabízejícího a regulačních sankcí v případě selhání výrobce; III) určit institucionální subjekt, který převezme úlohu prodávajícího/kupujícího poslední instance, který by převzal od protistrany v selhání a zajistil plnění závazků převzatých vůči provádějící protistraně.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník /Cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M7-9	Reforma č. 5: Plán pro nové dovednosti – Přechody	Milník	Přijetí a zveřejnění nového plánu dovedností – Přechody a cestovní mapa pro provádění	Přijetí plánu a plánu				ČTVRTL ETÍ 1	2024	„Piano Nuove Competenze“ přijaté vyhláškou ze dne 14. prosince 2021 a zveřejněné v Gazzetta ufficiale n.307 ze dne 28. prosince 2021 se mění a vstupuje v platnost nový plán pro dovednosti v oblasti transformace. Plán obsahuje obecné zásady, které budou dále upřesněny regionálními právními předpisy a které zahrnují: i) větší zapojení soukromého sektoru do poskytování odborné přípravy, ii) lepší uznávání profesní přípravy na pracovišti a mikrocertifikátů, iii) rozsáhlejší ex ante analýza trhu práce a sledování pracovních účinků odborné přípravy. Rovněž je přijat prováděcí plán.
M7-10	Reforma č. 5: Plán pro nové dovednosti – Přechody	Milník	Vstup v platnost právního aktu (právních aktů) pro regiony a autonomní provincie (provincie)	Ustanovení v právních aktech				ČTVRTL ETÍ 3	2025	Vstup v platnost právního aktu (právních aktů), včetně ustanovení o: i. zajistit, aby do plánování činností odborné přípravy byly zapojeny zúčastněné strany ze soukromého sektoru a aby byly využívány nástroje pro získávání poznatků o dovednostech s cílem reagovat na střednědobé a dlouhodobé potřeby v oblasti dovedností se zaměřením na

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník /Cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										dovednosti potřebné pro ekologickou a digitální transformaci; a/nebo ii. validovat vnitropodnikové školení (včetně mikrocertifikátů) a jejich výsledky vydáním certifikátů na základě společných minimálních norem. Právní akty vstupují v platnost pro všechny italské regiony a autonomní provincii (provincie), s výjimkou Bolzano a Valle d'Aosta.
M7-11	Investice 1: Rozšířené opatření: Inteligentní síť	Cílová	Inteligentní síť – elektrifikace spotřeby energie		Číslo	1 500 000	1 730 000	ČTVRTL ETÍ	2026	Certifikáty o instalaci nebo protokoly o přejímce vydané pro zásahy vedoucí ke zvýšení maximálního výkonu dodaného ke spotřebě sítí pro určitý počet míst dodání odpovídající nejméně 1730000 obyvatelům, jak potvrzuje jeden nebo více nezávislých zpráv inženýrů.
M7-12	Investice č. 2: Rozšířené opatření: Intervence ke zvýšení odolnosti elektrické sítě	Cílová	Zvýšit odolnost elektroenergetické soustavy		Číslo	4 000	4 648	ČTVRTL ETÍ	2026	Osvědčení o dokončení prací vydaná pro zásahy odpovídající zvýšení odolnosti nejméně 4 648 km elektrické sítě, jak potvrzuje jedna nebo více nezávislých zpráv inženýrů.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník /Cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M7-13	Investice 3: Rozšířené opatření: Výroba vodíku v brownfieldech (vodíková údolí)	Cílová	Realizované projekty		Číslo	10	12	ČTVRTL ETÍ	2026	Osvědčení vydaná pro dokončení prací pro 12 projektů vodíkového údolí, včetně instalace 12 elektrolyzérů o kapacitě nejméně 1 MW. Odhady nákladů na připojení schválené developerem se vydávají pro elektrolyzéry vyžadující připojení k síti.
M7-14	Investice 4: Tyrhénský odkaz	Milník	Zadání zakázek	Oznámení o zadání zakázky NEPOUŽIJE SE				ČTVRTL ETÍ 3	2024	Oznámení o zadání všech zakázek na stavební práce nezbytné pro položení 511 km kabelů spojujících Caracoli s Eboli.
M7-15	Investice 4: Tyrhénský odkaz	Milník	CSchopná	Osvědčení o dokončení prací				ČTVRTL ETÍ	2026	Osvědčení o dokončení prací vydaná pro položení kabelu z východního spojení Pole 1 spojujícího Caracoli (Palermo) s Eboli (Salerno) a zajišťujícího jmenovitou kapacitu 500 MW.
M7-16	Investice 5: SA.CO.I.3	Milník	Zadání zakázek	Zadání zakázek				ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2024	Zadání všech zakázek na stavební práce nezbytné k dokončení skořápek přestavebních stanic Sardinie a Toskánska.
M7-17	Investice 5: SA.CO.I.3	Milník	Dokončení skořápek přestavebních stanic na Sardinii (Codrongianos) a Toskánsku (Suvereto)	Osvědčení o dokončení prací				ČTVRTL ETÍ	2026	Osvědčení o dokončení prací vydaná pro výstavbu plášťů přestavebních stanic Sardinie a Toskánska.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník /Cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M7-22	Investice 7: Inteligentní vnitrostátní přenosová síť	Milník	Instalace zařízení 5G, architektury informačních a komunikačních technologií, zabezpečeného protokolu 104 v elektrických stanicích a průmyslového internetu věcí v elektrických sloupech	Osvědčení o montáži a protokoly o přejímce				ČTVRTL ETÍ	2026	Protokoly o přejímce vydané pro nové zařízení 5G nebo architekturu informačních a komunikačních technologií instalované nejméně ve 40 stanicích. Osvědčení o instalaci vydaná pro: Bezpečný protokol 104 (protokol Mezinárodní elektrotechnické komise 62351) v nejméně 250 elektrických stanicích. -Systémy monitorování průmyslového internetu věcí v nejméně 1500 elektrických sloupcích. Musí být předložena zpráva nezávislého inženýra, aby se ujistil, že byly splněny výše uvedené technické požadavky.
M7-25	Investice 8: Udržitelné, oběhové a bezpečné dodávky kritických surovin	Milník	Zveřejnění zprávy o budoucích potřebách kritických surovin a potenciálu ekodesignu	Zveřejnění zprávy	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTL ETÍ	2025	Zveřejnění zprávy analyzující budoucí potřeby kritických surovin a potenciál ekodesignu ke snížení poptávky po kritických surovinách.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník /Cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M7-26	Investice 8: Udržitelné, oběhové a bezpečné dodávky kritických surovin	Milník	Geografický informační systém (GIS) o těžebním odpadu pro udržitelné, oběhové a bezpečné dodávky kritických surovin	Zveřejnění databáze	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2025	Platforma geografického informačního systému je k dispozici online a identifikuje recyklovatelné materiály v městském prostředí a stávající odpad v opuštěných dolech.
M7-27	Investice 8: Udržitelné, oběhové a bezpečné dodávky kritických surovin	Milník	Projekty výzkumu a vývoje a vybavení laboratoří v oblasti městské těžby a ekodesignu	Provedené projekty výzkumu a vývoje a dodané vybavení nejméně šesti laboratoří technologického centra pro těžbu ve městech a ekodesign	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTL ETÍ	2026	Závěrečné zprávy vydané pro nejméně 10 projektů výzkumu a vývoje v oblasti ekodesignu a recyklace odpadních elektrických a elektronických zařízení. Zprávy o dodávkách a přejímce vybavení nejméně šesti laboratoří technologického centra pro těžbu ve městech a ekodesign.
M7-30	Investice 10: Pilotní projekt týkající se dovedností „Crescere Green“	Cílová	Osvědčení o odborné přípravě		Číslo	0	20 000	ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2025	Osvědčení o odborné přípravě vydaná nejméně 20000 příjemcům pilotního projektu. Pilotní projekt zahrnuje alespoň dva regiony a týká se zelených dovedností, jak jsou definovány v databázi ESCO.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník /Cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M7-31	Investice 11: Posílení vozového parku regionální veřejné železniční dopravy o vlaky s nulovými emisemi a vozy pro univerzální službu	Cílová	Počet registrovaných vlaků	NEPOUŽ.	Číslo	0	75	ČTVRTL ETÍ	2026	Registrace alespoň 75 vlaků s nulovými emisemi (elektrických nebo vodíkových palivových článků) nad rámec kolejových vozidel podle investice 4.4.2 mise 2 složky 2
M7-32	Investice 12 Finanční nástroj pro rozvoj mezinárodního vedoucího postavení v průmyslu, výzkumu a vývoji v oblasti autobusů s nulovými emisemi	Milník	Prováděcí dohoda	Vstup prováděcí dohody v platnost				ČTVRTL ETÍ 1	2024	Vstup prováděcí dohody v platnost.
M7-50	Investice 18 – Rozšířené opatření: Program obnovy vozového parku soukromých a lehkých užitkových vozidel	Cílová	Počet zakoupených vozidel	NEPOUŽ.	Číslo	30 830	46 500	ČTVRTL ETÍ	2026	Smlouvy na nákup nejméně 46500 vozidel s nulovými emisemi. Pro každé vozidlo musí být rovněž poskytnuto osvědčení o sešrotování tepelného vozidla. Režim se zaměří na:

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník /Cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	elektrickými vozidly									- Jednotlivci s bydlištěm ve funkčních městských oblastech. U jednotlivců jsou způsobilá pouze vozidla kategorie M1. - Mikropodniky ve smyslu čl. 2 bodu 9 nařízení (EU) 2023/955 se sídlem ve funkčních městských oblastech. V případě mikropodniků jsou způsobilá pouze vozidla kategorií N1 a N2. V případě soukromých vozidel (M1) činí tato pobídka nejvýše 11 000 EUR na každé nové vozidlo pro jednotlivce s ekvivalentním ukazatelem hospodářské situace (ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente) nižším nebo rovným 30 000 EUR a nejvýše 9 000 EUR na nové vozidlo pro jednotlivce, jejichž ISEE je vyšší než 30 000 EUR, ale nižší nebo rovna 40 000 EUR. U užitkových vozidel (N1 a N2) pokrývá pobídka až 30 % kupní ceny, přičemž maximální výše činí 20 000 EUR za každé nové vozidlo. Program se zaměří pouze na nákup vozidel s nulovými emisemi.

OTÁZKA Č. 3. Popis reforem a investic pro půjčky

Investice 13. Fáze 1 Jaderského vedení (kompresorová stanice Sulmona a plynovod Sestino-Minerbio)

Cílem této investice je zvýšit a diverzifikovat bezpečnost dodávek plynu, včetně zkapalněného zemního plynu. Opatření spočívá ve výstavbě kompresorové stanice v Sulmona a plynovodu spojujícího uzly Sestino a Minerbio v rámci Jaderské linie.

Investice 14. Přeshraniční infrastruktura pro vývoz plynu

Cílem této investice je zvýšit a diverzifikovat bezpečnost dodávek plynu, včetně zkapalněného zemního plynu. Tato investice spočívá v modernizaci stávající plynárenské infrastruktury umožňující vývoz zemního plynu přes výstupní bod Tarvisio, zejména výstavbou nové elektrické kompresní jednotky v kompresorové stanici Poggio Renatico.

Investice 15. Transizione 5.0

Cílem této investice je podpořit přechod k energeticky účinným a udržitelným výrobním modelům založeným na obnovitelných zdrojích pro podniky. Investice spočívá v poskytnutí daňových úlev podnikům úměrných způsobilým výdajům vzniklým v období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2025, konkrétně digitálním aktivům (4,0 hmotného investičního majetku, 4.0 nehmotným investičním statkům⁹⁶), aktivům nezbytným pro vlastní výrobu a vlastní spotřebu z obnovitelných zdrojů (s výjimkou biomasy) a odborné přípravě pracovníků v oblasti dovedností pro ekologickou transformaci. Investice rovněž spočívá ve zřízení podpůrné IT platformy a souvisejících činností pro účely řízení, monitorování a kontroly, které poskytuje GSE – Gestore Servizi Energetici.

Investice 16. Podpora malých a středních podniků pro vlastní výrobu energie z obnovitelných zdrojů

Toto opatření sestává z veřejné investice do grantového režimu „*Podpora pro malé a střední podniky na vlastní výrobu energie z obnovitelných zdrojů*“ s cílem stimulovat soukromé investice a zlepšit přístup k financování v oblasti vlastní výroby energie z obnovitelných zdrojů v Itálii.

Cílem režimu je podpořit mikropodniky a malé a střední podniky při provádění investičních programů zaměřených na vlastní výrobu energie z obnovitelných zdrojů⁹⁷.

Režim funguje tak, že poskytuje granty přímo soukromému sektoru.

Režim spravuje společnost Invitalia SpA jako prováděcí partner. Systém zahrnuje tyto skupiny produktů:

- nevratné příspěvky ve výši nejméně 30 % celkových investic – na nákup systémů a souvisejících digitálních technologií, které umožňují přímou výrobu energie z obnovitelných zdrojů pro okamžitou vlastní spotřebu nebo prostřednictvím akumulčních/skladovacích systémů.

Za účelem provedení investice do režimu podepíší Itálie a společnost Invitalia SpA prováděcí dohodu, která bude obsahovat tento obsah:

1. Popis rozhodovacího procesu systému: Konečné investiční rozhodnutí systému přijímá investiční výbor nebo jiný rovnocenný řídicí orgán a schvaluje se většinou hlasů členů, kteří jsou nezávislí na vládě.
2. Klíčové požadavky související investiční politiky, které zahrnují:
 - a) Popis druhu poskytnuté podpory a způsobilých konečných příjemců.

⁹⁶ Tento režim odkazuje konkrétně na přílohy A a B zákona z 11. prosince 2016, č. 232.

⁹⁷ Koneční příjemci přidružení ke konkrétním projektům jsou povinni pro účely výpočtu příspěvku v oblasti klimatu poskytnout odůvodnění vybrané oblasti intervence pro každý podporovaný projekt spolu s popisem projektu. Prováděcí partner je rovněž povinen předkládat členskému státu pololetní zprávu o provádění každého projektu/činnosti.

- b) Požadavek, aby všechny podporované investice byly ekonomicky životaschopné.
- a. Požadavek na dodržování zásady „významně nepoškozovat významně“, jak je stanoveno v technických pokynech k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). V případě obecné podpory podniků jsou z investiční politiky jsou vyloučeny zejména podniky s významným zaměřením⁹⁸ na tyto oblasti: i) výroba energie z fosilních paliv a související činnosti⁹⁹; II) energeticky náročná odvětví a/nebo průmyslová odvětví s vysokými emisemi CO₂¹⁰⁰; III) výroba, pronájem nebo prodej znečišťujících vozidel¹⁰¹; IV) sběr, zpracování a likvidace odpadu¹⁰², v) zpracování jaderného paliva, výroba jaderné energie. Investiční politika navíc vyžaduje, aby koneční příjemci režimu dodržovali příslušné právní předpisy EU a vnitrostátní právní předpisy v oblasti životního prostředí.
- c) Požadavek, aby koneční příjemci režimu neobdrželi podporu z jiných nástrojů Unie na pokrytí těchto nákladů.
3. Částku, na kterou se vztahuje prováděcí dohoda, strukturu poplatků pro prováděcího partnera a požadavek investovat veškeré nevyužité výnosy ze systému, a to i po roce 2026, pro stejné účely politiky.
4. Požadavky na monitorování, audit a kontrolu, včetně těchto povinností:
- i) Popisu monitorovacího systému prováděcího partnera, který bude podávat zprávy o mobilizovaných investicích.
 - ii) Popis postupů prováděcího partnera, které zajistí prevenci, odhalování a nápravu podvodů, korupce a střetů zájmů.
 - iii) Povinnost ověřit způsobilost každé operace v souladu s požadavky stanovenými v prováděcí dohodě před přijetím závazku k financování operace.
 - iv) Povinnost provádět audity ex post založené na posouzení rizik v souladu s plánem auditu společnosti Invitalia SpA. Tyto audity ověřují i) účinnost kontrolních systémů, včetně odhalování podvodů, korupce a střetu zájmů; II) dodržování zásady „významně nepoškozovat“, pravidel státní podpory a požadavků na klimatické cíle; a iii) že je splněn požadavek, aby koneční příjemci režimu neobdrželi podporu z jiných nástrojů Unie na pokrytí těchto nákladů. Audity rovněž ověřují legalitu operací a dodržování podmínek příslušné prováděcí dohody.

⁹⁸ Má se za to, že se konečný příjemce „významně zaměřuje“ na určité odvětví nebo podnikatelskou činnost, pokud je takové odvětví nebo činnost označena za podstatnou součást podnikatelské činnosti konečného příjemce, resp. ve vztahu k hrubému příjmu, zisku nebo klientské základně konečného příjemce. Hrubý příjem z odvětví nebo činnosti podléhající omezením nesmí v žádném případě překročit 50 % hrubého příjmu.

⁹⁹ S výjimkou a) aktiv a činností v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související infrastruktury pro přenos a distribuci zemního plynu, jež jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a b) činností a aktiv podle bodu ii), u nichž je používání fosilních paliv dočasné a technicky nevyhnutelné pro včasný přechod na provoz bez fosilních paliv.

¹⁰⁰ Včetně činností a aktiv v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS), které dosahují předpokládaných emisí skleníkových plynů, jež nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty. Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

¹⁰¹ Znečišťující vozidla jsou definována jako vozidla, která nemají nulové emise.

¹⁰² Tato výjimka se nevztahuje na činnosti v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou činnosti v rámci daného opatření zaměřeny na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci daného opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

Investice 17. Finanční nástroj pro energetické renovace veřejných obytných domů

Cílem opatření je podpořit renovaci veřejných obytných domů. Toto opatření sestává z veřejných investic do nástroje, „finančního nástroje ke zmírnění energetické chudoby“, s cílem stimulovat soukromé investice a zlepšit přístup k financování. Nástroj se zaměří na energetické renovace ve veřejném bytovém bydlení dosahující v průměru alespoň 30 % snížení poptávky po primární energii¹⁰³.

Nástroj řídí dva prováděcí partneři.

- Gestore Servizi Energetici (GSE Spa) jako technický partner odpovědný za grantovou složku;
- Cassa Depositi e Prestiti (CDP Spa) jako finanční partner a odpovědný za (nepovinně) úvěrovou složku.

Nástroj poskytuje finanční podporu ve formě grantů a/nebo půjček společnostem poskytujícím energetické služby na energetickou renovaci veřejných obytných domů, přičemž dosáhne v průměru alespoň 30 % snížení poptávky po primární energii.

Nástroj zahrnuje tyto produktové řady na podporu veřejného bydlení:

- Grantovou složku poskytnutou technickým partnerem Gestore Servizi Energetici Spa pokrývající nejvýše 65 % celkových nákladů;
- Volitelná úvěrová složka pokrývající 35 % celkových nákladů. Úvěrovou složku může poskytnout finanční partner Cassa Depositi e Prestiti.

Za účelem provedení investice do nástroje podepíší Itálie a prováděcí partneři prováděcí dohodu (dohody), která obsahuje tento obsah:

1. Popis rozhodovacího procesu v rámci nástroje: Konečné rozhodnutí o investicích nástroje přijímá investiční výbor nebo jiný příslušný rovnocenný řídicí orgán a schvaluje je většina hlasů členů, kteří jsou nezávislí na vládě.
2. Klíčové požadavky související investiční politiky, které zahrnují:
 - a. Popis finančního produktu (produktů) a způsobilých konečných příjemců.
 - b. Požadavek, aby všechny podporované investice byly ekonomicky životaschopné.
 - c. Požadavek na dodržování zásady „významně nepoškozovat významně“, jak je stanoveno v technických pokynech k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Investiční politika vylučuje ze způsobilosti zejména tento seznam činností a aktiv: i) činnosti a aktiva související s fosilními palivy, včetně následného využití,¹⁰⁴ ii) činnosti a aktiva v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty¹⁰⁵, iii) činnosti a

¹⁰³ Koneční příjemci přidružení ke konkrétním projektům jsou povinni pro účely výpočtu příspěvku v oblasti klimatu poskytnout odůvodnění vybrané oblasti intervence pro každý podporovaný projekt spolu s popisem projektu. Prováděcí partner je rovněž povinen předkládat členskému státu pololetní zprávu o provádění každého projektu/činnosti.

¹⁰⁴ S výjimkou a) aktiv a činností v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související infrastruktury pro přenos a distribuci zemního plynu, jež jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a b) činností a aktiv podle bodu ii), u nichž je používání fosilních paliv dočasné a technicky nevyhnutelné pro včasný přechod na provoz bez fosilních paliv.

¹⁰⁵ Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

aktiva související se skládkami odpadu, spalovnami¹⁰⁶ a mechanicko-biologickými čistírnami odpadů¹⁰⁷.

- d. Požadavek, aby koneční příjemci nástroje neobdrželi podporu z jiných nástrojů Unie na pokrytí stejných nákladů. Finanční podpora poskytovaná prostřednictvím úvěrové složky nástroje nepokrývá stejné náklady podporované grantovou složkou tohoto nástroje.
3. Částku, na kterou se vztahuje prováděcí dohoda, strukturu poplatků pro prováděcího partnera a požadavek na opětovné investování veškerých prostředků získaných z předchozích operací v souladu s investiční politikou nástroje, pokud nejsou použity na splácení úvěrů v rámci Nástroje pro oživení a odolnost.
 4. Požadavky na monitorování, audit a kontrolu, včetně těchto povinností:
 - a. Popisu monitorovacího systému prováděcího partnera, který bude podávat zprávy o mobilizovaných investicích.
 - b. Popisu postupů prováděcího partnera, které zajistí prevenci, odhalování a nápravu podvodů, korupce a střetů zájmů.
 - c. Povinnost ověřit způsobilost každé operace v souladu s požadavky stanovenými v prováděcí dohodě před přijetím závazku k financování operace.
 - d. Povinnost provádět audity ex post založené na posouzení rizik v souladu s plánem auditů Gestore dei Servizi Energetici (GSE) a Cassa Depositi e Prestiti (CDP). Tyto audity ověřují i) účinnost kontrolních systémů, včetně odhalování podvodů, korupce a střetu zájmů; II) dodržování zásady „významně nepoškodovat“, pravidel státní podpory a požadavků na klimatické cíle; a iii) dodržení požadavku, aby koneční příjemci nástroje neobdrželi na pokrytí stejných nákladů podporu z jiných nástrojů Unie. Audity rovněž ověřují legalitu operací a dodržování podmínek příslušné prováděcí dohody.

¹⁰⁶ Toto vyloučení se nevztahuje na činnosti v rámci tohoto opatření v zařízeních výlučně určených k nakládání s nerecyklovatelným nebezpečným odpadem a na stávající zařízení, pokud je účelem činností v rámci tohoto opatření zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování či používání nebo získávání materiálů z popela ze spalování, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zpracování odpadu dotčeného zařízení nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

¹⁰⁷ Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

OTÁZKA Č. 4 Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjčky

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník /Cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
M7-35	Investice 13: Fáze 1 Jaderského vedení (kompresorová stanice Sulmona a plynovod Sestino-Minerbio)	Milník	Přijetí a aktualizace příslušných posouzení vlivů na životní prostředí (VINCA)	Identifikované a VincA určené ploché za studena válcované výrobky z korozivzdorné oceli byly odpovídajícím způsobem revidovány a přijaty				ČTVRTL ETÍ 1	2024	Italské orgány: - Stanovit cíle ochrany specifické pro danou lokalitu pro lokality sítě Natura 2000 dotčené projektem podle metodiky přijaté Ministerstvem životního prostředí a energetické bezpečnosti v letech 2021 a 2023. - Ověřit odpovídající posouzení, která již byla provedena podle směrnice o stanovištích (VINCA) s ohledem na nově vytvořené ploché bezpečné představované organismy. - V případě potřeby aktualizovat odpovídající posouzení (VINCA), která již byla provedena podle směrnice o stanovištích v souladu s vnitrostátními pokyny ze dne 28. prosince 2019, a zajistit jejich začlenění do celkového postupu posuzování vlivů na životní prostředí.
M7-36	Investice 13: Fáze 1 Jaderského vedení (kompresorová	Milník	Zadání zakázek	Oznámení o zadání zakázky NEPOUŽÍJE SE				ČTVRTL ETÍ	2024	Oznámení o zadání všech zakázek na stavební práce nezbytné pro výstavbu

	stanice Sulmona a plynovod Sestino-Minerbio)									kompresorové stanice Sulmona a plynovodu Sestino-Minerbio.
M7-37	Investice 13: Fáze 1 Jaderského vedení (kompresorová stanice Sulmona a plynovod Sestino-Minerbio)	Milník	Dokončení prací	Vydaná osvědčení o dokončení prací				ČTVRTL ETÍ	2026	Osvědčení o dokončení prací na kompresorové stanici Sulmona a plynovodu Sestino-Minerbio se vydává za účelem zvýšení technické kapacity přepravy plynu o 14 m³/den.
M7-38	Investice 14: Přeshraniční infrastruktura pro vývoz plynu	Milník	Zadání zakázek	Oznámení o zadání zakázky NEPOUŽÍJE SE				ČTVRTL ETÍ	2024	Oznámení o zadání všech zakázek na stavební práce nezbytné pro dokončení kompresorové stanice Poggio Renatico
M7-39	Investice 14: Přeshraniční infrastruktura pro vývoz plynu	Milník	Dokončení prací	Vydané osvědčení o dokončení prací				ČTVRTL ETÍ	2026	Osvědčení o dokončení prací na kompresní jednotce v kompresní stanici Poggio Renatico se vydává za účelem zvýšení technické kapacity vývozu plynu přes výstupní místo Tarvisio o 8 miliard m³/rok.
M7-40	Investice 15: Transizione 5.0	Milník	Vstup v platnost právního aktu, kterým se stanoví kritéria způsobilých intervencí	Ustanovení zákona o vstupu zákona v platnost				ČTVRTL ETÍ 1	2024	Právní akt poskytne potenciálním příjemcům daňové úlevy v rámci přechodu 5.0 a stanoví kritéria způsobilosti, a to i z hlediska minimálních úspor energie a maximálního výdajového stropu pro dané opatření.
M7-41	Investice 15: Transizione 5.0	Cílová	Poskytování zdrojů z Nástroje pro oživení a odolnost	NEPOUŽ.	Výše poskytnutých zdrojů (v EUR)	0	2 500 000 000	ČTVRTL ETÍ	2026	Oznámení o poskytnutí všech zdrojů Nástroje pro oživení a odolnost vyčleněných na tuto investici. Nejméně 1 135 000 000 EUR z investice přispěje k cílům v oblasti změny klimatu v

										souladu s přílohou VI nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost.
M7-42	Investice 15: Transizione 5.0	Cílová	0,16 Mtoe úspor energie v konečné spotřebě energie v období 2024–2026	NEPOUŽ.	MTOE	0	0.16	ČTVRTL ETÍ	2026	Investice vytvoří 0,16 MTOE úspor energie v konečné spotřebě energie v období 2024–2026.
M7-43	Investice 16: Podpora malých a středních podniků pro vlastní výrobu energie z obnovitelných zdrojů	Milník	Prováděcí dohoda	Vstup prováděcí dohody v platnost				ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2024	Vstup prováděcí dohody v platnost.
M7-44	Investice 16: Podpora malých a středních podniků pro vlastní výrobu energie z obnovitelných zdrojů	Milník	Italské ministerstvo pro podniky a společnost Made dokončilo převod finančních prostředků do společnosti Invitalia.	Potvrzení o převodu				ČTVRTL ETÍ ČTVRT	2024	Itálie převede 155 000 000 EUR do společnosti Invitalia v rámci nástroje.
M7-45	Investice 16: Podpora malých a středních podniků pro vlastní výrobu energie z obnovitelných zdrojů	Cílová	Právní dohody s konečnými příjemci	NEPOUŽ.	Procentní podíl(%)	0	100 %	ČTVRTL ETÍ	2026	Společnost Invitalia S.p.A. uzavře s konečnými příjemci právní dohody o částce nezbytné k využití 100 % investice z Nástroje pro oživení a odolnost do režimu (s přihlédnutím k poplatkům za správu).

M7-46	Investice 17: Finanční nástroj pro energetické renovace veřejných obytných domů	Milník	Definice cíle mandátu	Vstup v platnost aktu s definicí mandátu finančního nástroje				ČTVRTL ETÍ 3	2024	Definovat mandát finančního nástroje, který se zaměří na energetické renovace ve veřejném bytovém bydlení.
M7-47	Investice 17: Finanční nástroj pro energetické renovace veřejných obytných domů	Milník	Prováděcí dohoda	Vstup prováděcí dohody v platnost				ČTVRTL ETÍ	2025	Vstup prováděcí dohody v platnostv souladu s požadavky uvedenými v popisu opatření. Prováděcí dohoda(dohody) zahrnuje zejména kritéria způsobilosti týkající se minimálního zvýšení energetické účinnosti, jehož má nástroj dosáhnout (v průměru alespoň 30 % snížení poptávky po primární energii). Kritéria výběru rovněž upřednostňují intervence s nejvyššími výnosy z hlediska energetické účinnosti.
M7-48	Investice 17: Finanční nástroj pro energetické renovace veřejných obytných domů	Milník	Ministerstvo investici dokončilo	Potvrzení o převodu		NEPOUŽ.	NEPOUŽ.	ČTVRTL ETÍ	2025	Itálie převede částku 1 381 000 000 EUR prováděcímu partnerovi (partnerům) nástroje.
M7-49	Investice 17: Finanční nástroj pro energetické renovace veřejných obytných domů	Cílová	Právní dohody podepsané s konečnými příjemci		Procentní podíl (%)	0 %	100 %	ČTVRTL ETÍ	2026	Prováděcí partneři uzavřou právní dohody o financování se společnostmi poskytujícími energetické služby (ESCO) na částku nezbytnou k využití 100 % investice z Nástroje pro oživení a odolnost do facility (s přihlédnutím k poplatkům za správu). V dohodách o financování se společnostmi poskytujícími energetické služby (ESCO) se

										upřesní aktivum, které bude předmětem renovace v oblasti energetické účinnosti.

2. ODHADOVANÉ CELKOVÉ NÁKLADY PLÁNU PRO OŽIVENÍ A ODOLNOST

Odhadované celkové náklady plánu pro oživení a odolnost Itálie činí 194 435 381 164 EUR.

Odhadované náklady na kapitulu REPowerEU činí 7 212 200 000 EUR. Odhadované celkové náklady na opatření uvedená v čl. 21c odst. 3 písm. a) nařízení (EU) 2023/435 činí konkrétně 420 000 000 EUR, zatímco náklady na ostatní opatření v rámci kapitoly REPowerEU činí 6 792 200 000.

ODDÍL 2: FINANČNÍ PODPORA

1. Finanční příspěvek

Splátky uvedené v čl. 2 odst. 2 jsou rozděleny takto:

1.1. První splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
M1C1–51	Reforma 1.9: Reforma veřejné správy	Milník	Vstup v platnost primárních právních předpisů týkajících se řízení italského plánu na podporu oživení a odolnosti
M1C1–52	Reforma 1.9: Reforma veřejné správy	Milník	Vstup v platnost primárních právních předpisů o zjednodušení správních postupů pro provádění italského plánu na podporu oživení a odolnosti.
M1C1–53	Investice 1.9: Poskytovat technickou pomoc a posilovat budování kapacit pro provádění italského plánu na podporu oživení a odolnosti	Milník	Vstup v platnost primárních právních předpisů s cílem poskytnout technickou pomoc a posílit budování kapacit pro provádění italského plánu pro oživení a odolnost
M1C1–69	Reforma 1.10: Reforma legislativního rámce pro zadávání veřejných zakázek	Milník	Vstup v platnost vyhlášky o zjednodušení systému zadávání veřejných zakázek
M1C1–1	Reforma 1.1: Zadávání veřejných zakázek v oblasti IKT	Milník	Vstup v platnost nařízení o reformách 1.1 „Zadávání veřejných zakázek v oblasti informačních a komunikačních technologií“
M1C1–2	Reforma 1.3: „Cloud first“ a „Interoperabilita“	Milník	Vstup v platnost legislativních nařízení pro reformu 1.3 „Cloud first a interoperabilita“
M1C1–29	Reforma 1.4: Reforma občanského soudnictví	Milník	Vstup v platnost zmocňovacích právních předpisů pro reformu občanského soudnictví
M1C1–30	Reforma 1.5: Reforma trestního soudnictví	Milník	Vstup v platnost právních předpisů umožňujících reformu trestního soudnictví
M1C1–31	Reforma 1.6: Reforma insolvenčního rámce	Milník	Vstup v platnost zmocňovacích právních předpisů pro rámec pro reformu insolvenčního řízení.
M1C1–32	Investice 1.8: Postupy přijímání zaměstnanců občanskoprávních, trestních a správních soudů	Milník	Vstup v platnost zvláštních právních předpisů upravujících nábor pracovníků v rámci národního plánu obnovy a odolnosti
M1C1–54	Investice 1.9: Poskytovat technickou pomoc a	Cílová	Dokončit náborové postupy pro skupinu 1000 odborníků, kteří budou vysláni na tři roky s cílem

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	posilovat budování kapacit pro provádění italského plánu na podporu oživení a odolnosti		podpořit správní orgány při řízení nových postupů pro poskytování technické pomoci.
M1C1–55	Reforma 1.9: Reforma veřejné správy	Milník	Ustanovení zákona o vstupu rozšíření metodiky v platnost NEPOUŽÍJE SE
M1C1–68	Reforma 1.9: Reforma veřejné správy	Milník	Systém evidence pro audit a kontroly: informace pro monitorování provádění Nástroje pro oživení a odolnost
M1C1–71	Reforma 1.10: Reforma legislativního rámce pro zadávání veřejných zakázek	Milník	Vstup v platnost všech nezbytných právních a správních předpisů a prováděcích aktů (včetně sekundárních právních předpisů) pro systém zadávání veřejných zakázek
M1C1–100	Reforma 1.13: Reforma rámce pro přezkum výdajů	Milník	Vstup v platnost právních předpisů zlepšujících účinnost přezkumu výdajů – posílení ministerstva financí
M1C1–101	Reforma 1.12: Reforma daňové správy	Milník	Přijetí přezkumu možných opatření ke snížení daňových úniků
M1C2–1	Investice 1: Přejech 4.0	Milník	Vstup v platnost právních aktů, které mají potenciálním příjemcům zpřístupnit daňové úlevy přechod 4.0, a zřízení vědeckého výboru
M1C3–8	Investice – 4.1 Centrum pro digitální cestovní ruch	Milník	Zadání zakázek na rozvoj portálu digitálního cestovního ruchu
M2C2–7	Reforma 2 Nová legislativa na podporu výroby a spotřeby plynu z obnovitelných zdrojů	Milník	Vstup v platnost legislativního nařízení na podporu využívání plynu z obnovitelných zdrojů pro využití biomethanu v odvětví dopravy, průmyslu a bydlení a prováděcí vyhlášky, která stanoví podmínky a kritéria pro jeho používání a nový systém pobídek.
M2C2–37	Reforma č. 5: Inteligentnější postupy pro hodnocení projektů v odvětví místních systémů veřejné dopravy s pevnými zařízeními a v odvětví rychlé hromadné dopravy	Milník	Vstup v platnost legislativního nařízení
M2C2–41	Investice 5.3: Elektrické autobusy	Milník	Vstup v platnost ministerské vyhlášky, která určuje výši dostupných zdrojů pro dosažení účelu intervence (dodavatelský řetězec autobusů)
M2C3–1	Investice 2.1 – Posílení ekobonusu pro energetickou účinnost	Milník	Vstup v platnost rozšíření super bonusu
M2C4–3	Reforma 4.2 „Opatření k zajištění plných řídicích kapacit pro integrované vodohospodářské služby“	Milník	Reforma právního rámce pro lepší hospodaření a udržitelné využívání vody
M3C2–3	Reforma 2.1 – Provádění jednotného celního	Milník	Nabytí účinnosti vyhlášky o jednotné celní kanceláři (Sportello Unico Doganale)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	portálu („Sportello Unico Doganale“)		
M4C1–1	Reforma 1.5: Reforma skupin univerzitního vzdělání; Reforma 1.6: Umožnění reformy vysokoškolských titulů; Reforma 4.1: Programy Ph.D. Reforma	Milník	Vstup v platnost reforem systému terciárního vzdělávání s cílem zlepšit výsledky vzdělávání (primární právní předpisy) týkající se: a) umožnění vysokoškolských diplomů; b) vysokoškolské skupiny; c) reforma doktorandských programů
M4C1–2	Investice 1.7: Stipendia pro přístup k univerzitám	Milník	Vstup v platnost ministerských vyhlášek o reformě stipendií s cílem zlepšit přístup k terciárnímu vzdělávání
M5C1–1	Reforma 1 – aktivní politiky na trhu práce a odborné vzdělávání	Milník	Vstup v platnost mezipřesortní vyhlášky, kterou se zavádí národní program zaručené zaměstnatelnosti pracovníků (GOL), a mezipřesortní vyhlášky, kterou se zavádí národní plán pro nové dovednosti
M5C2–1	Reforma 1 – Rámcový zákon o zdravotním postižení	Milník	Vstup rámcového zákona v platnost s cílem posílit autonomii osob se zdravotním postižením.
M5C2–5	Investice 1 – Podpora zranitelných osob a předcházení institucionalizaci	Milník	Vstup operačního plánu v platnost
		Splátková částka	11494252874 EUR

1.2. Druhá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
M2C4–5	Investice 3.2: Digitalizace národních parků	Milník	Vstup v platnost administrativního zjednodušení a rozvoje digitálních služeb pro návštěvníky národních parků a chráněných mořských oblastí
M5C2–9	Investice 3 – Bydlení první a pošta	Milník	Vstup v platnost operačního plánu týkajícího se projektů v oblasti bydlení v první řadě a poštovních stanic, který definuje požadavky projektů, které mohou předkládat místní subjekty, a vyhlášení výzvy k předkládání návrhů
M1C1–33	Investice 1.8: Postupy pro přijímání zaměstnanců do správních soudů	Cílová	Zahájení přijímacích řízení u správních soudů
M1C1–56	Reforma 1.9: Reforma veřejné správy	Milník	Vstup v platnost zmocňovacího právního předpisu pro reformu zaměstnanosti ve veřejném sektoru
M1C1–70	Reforma 1.10: Reforma legislativního rámce pro	Milník	Vstup v platnost revize kodexu pro zadávání veřejných zakázek (D.Lgs. n. 50/2016)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	zadávání veřejných zakázek		
M1C1–103	Reforma 1.12: Reforma daňové správy	Milník	Vstup v platnost sekundárních právních předpisů a právních předpisů a dokončení správních postupů na podporu dodržování daňových předpisů a zlepšení auditů a kontrol.
M1C1–104	Reforma 1.13: Reforma rámce pro přezkum výdajů	Milník	Přijetí cílů úspor pro přezkumy výdajů na období 2023–2025.
M1C3–11	Investice 1.3 – Zlepšit energetickou účinnost v kinech, divadlech a muzeích	Milník	Vstup v platnost vyhlášky Ministerstva kultury o přidělování zdrojů: zlepšit energetickou účinnost v místech kultury
M2C1–1	Reforma 1.1 – Národní strategie pro oběhové hospodářství	Milník	Vstup ministerské vyhlášky o přijetí národní strategie pro oběhové hospodářství v platnost
M2C1–2	Reforma 1.3 – Technická podpora místních orgánů	Milník	Schválení dohody o vypracování akčního plánu pro budování kapacit na podporu místních veřejných orgánů
M2C1–11	Investice 3.3: Kultura a povědomí o environmentálních tématech a výzvách	Milník	Spuštění webové platformy a smluv s autory
M2C2–18	Investice 3.5 Výzkum a vývoj vodíku	Milník	Zadávání všech veřejných zakázek v oblasti výzkumu a vývoje na výzkumné projekty v oblasti vodíku
M2C2–21	Reforma 4 Opatření na podporu konkurenceschopnosti vodíku	Milník	Vstup daňových pobídek v platnost
M2C2–38	Investice 5.1: Obnovitelné zdroje energie a baterie	Milník	Vstup ministerské vyhlášky v platnost
M2C2–42	Investice 5.4: Kapitálová injekce do Fondu pro ekologickou transformaci (GTF)	Milník	Podpis finanční dohody
M2C3–4	Reforma 1.1: Zjednodušení a urychlení postupů pro zásahy v oblasti energetické účinnosti	Milník	Zjednodušení a urychlení postupů pro zásahy v oblasti energetické účinnosti
M2C4–1	Reforma 2.1. Zjednodušení a urychlení postupů provádění intervencí proti hydrogeologické nestabilitě	Milník	Vstup v platnost zjednodušení právního rámce pro lepší řízení hydrologických rizik
M2C4–4	Reforma 4.2 „Opatření k zajištění plné manažerské kapacity	Milník	Vstup v platnost nového právního rámce pro účely zavlažování

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	integrovaných vodohospodářských služeb“		
M4C1–3	Reforma 2.1: Nábor učitelů	Milník	Vstup v platnost reformy týkající se učitelského povolání.
M4C1–4	Investice 3.2: Škola 4.0: inovativní školy, elektroinstalace, nové třídy a workshopy	Milník	Škola 4.0 přijala plán na podporu digitální transformace italského školského systému
M4C2–4	Reforma 1.1: Provádění podpůrných opatření v oblasti výzkumu a vývoje na podporu zjednodušení a mobility	Milník	Vstup v platnost ministerských vyhlášek o zjednodušení výzkumu a vývoje a mobilitě souvisejících s běžným finančním fondem.
		Splátková částka	11494252874 EUR

1.3. Třetí splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
M2C4-2	Reforma 4.2 „Opatření k zajištění plných řídicích kapacit pro integrované vodohospodářské služby“	Milník	Vstup reformy v platnost s cílem zajistit plnou řídicí kapacitu integrovaných vodohospodářských služeb
M1C1-3	Investice 1.1: Digitální infrastruktura	Milník	Dokončení projektu Polo Strategico Nazionale (PSN)
M1C1-4	Investice 1.3.1: Národní platforma pro digitální data	Milník	Fungování národní platformy pro digitální data
M1C1-5	Investice 1.5: Kybernetická bezpečnost	Milník	Vytvoření nové Národní agentury pro kybernetickou bezpečnost
M1C1-6	Investice 1.5: Kybernetická bezpečnost	Milník	Počáteční zavádění vnitrostátních služeb kybernetické bezpečnosti
M1C1-7	Investice 1.5: Kybernetická bezpečnost	Milník	Zahájení sítě screeningových a certifikačních laboratoří v oblasti kybernetické bezpečnosti
M1C1-8	Investice 1.5: Kybernetická bezpečnost	Milník	Aktivace ústředního auditního útvaru pro PSNC & bezpečnostní opatření pro bezpečnost sítí a informací
M1C1-9	Investice 1.5: Kybernetická bezpečnost	Cílová	Podpora modernizace bezpečnostních struktur T1
M1C1-10	Reforma 1.2: Podpora transformace	Milník	Vstup v platnost zřízení transformačního týmu a NewCo
M1C1-34	Investice 1.8: Postupy přijímání zaměstnanců do soudní kanceláře občanskoprávních a trestních soudů	Cílová	Zahájení přijímacích řízení pro občanskoprávní a trestní soudy
M1C1-35	Reforma 1.7: Reforma daňových soudů	Milník	Komplexní reforma daňových soudů prvního a druhého stupně
M1C1-36	Reformy 1.4, 1.5 a 1.6: Reforma občanského a trestního soudnictví a reforma insolvenčního řízení	Milník	Vstup v platnost aktů v přenesené pravomoci týkajících se reformy občanského a trestního soudnictví a reformy insolvenčního řízení
M1C1-57	Reforma 1.9: Reforma veřejné správy	Milník	Vstup v platnost správních postupů pro zjednodušení reformy zaměřené na provádění Nástroje pro oživení a odolnost
M1C1-102	Reforma 1.13: Reforma rámce pro přezkum výdajů	Milník	Přijetí zprávy o účinnosti postupů používaných vybranými orgány veřejné správy při vypracovávání a provádění plánů úspor
M1C1-105	Reforma 1.12: Reforma daňové správy	Cílová	Vyšší počet „dopisů o shodě“
M1C1-106	Reforma 1.12: Reforma daňové správy	Cílová	Snížení počtu falešně pozitivních „dopisů o shodě“
M1C1-107	Reforma 1.12: Reforma daňové správy	Cílová	Zvýšení daňových příjmů z „dopisů o shodě“
M1C2-6	Reforma č. 2: Roční pravidla hospodářské soutěže	Milník	Vstup v platnost každoročního zákona o hospodářské soutěži 2021
M1C2-7	Reforma č. 2: Roční pravidla hospodářské soutěže	Milník	Vstup v platnost všech prováděcích opatření souvisejících s energetikou

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
			a sekundárních právních předpisů (v případě potřeby).
M1C2–8	Reforma č. 2: Roční pravidla hospodářské soutěže	Milník	Vstup v platnost všech prováděcích opatření (v případě potřeby včetně sekundárních právních předpisů) pro účinné provádění a uplatňování opatření vyplývajících z každoročního zákona o hospodářské soutěži na rok 2021
M1C3–6	Reforma – 3.1 Minimální environmentální kritéria pro kulturní akce	Milník	Vstup v platnost vyhláškou definující sociální a environmentální kritéria při zadávání veřejných zakázek na kulturní akce financované z veřejných zdrojů
M2C1–3	Investice 2.1: Plán logistiky pro zemědělsko-potravinářské odvětví, odvětví rybolovu a akvakultury, lesnictví, květinářství a odvětví rostlinných školek	Milník	Zveřejnění konečného pořadí v rámci systému logistických pobídek
M2C1–4	Investice 2.2: Agrosolární park	Cílová	Přidělení zdrojů příjemcům jako % celkových finančních zdrojů přidělených na investici
M2C2–8	Investice 2.1 Posílení inteligentních sítí	Milník	Zadání (všech) veřejných zakázek na zvýšení kapacity sítě
M2C2–12	Investice 2.2 Intervence ke zvýšení odolnosti elektrické sítě	Milník	Přidělení projektů na zvýšení odolnosti elektroenergetické soustavy
M3C2–1	Reforma 1.1 – Zjednodušení postupů pro proces strategického plánování	Milník	Vstup v platnost legislativních změn týkajících se zjednodušení postupů pro proces strategického plánování
M3C2–2	Reforma 1.2 – Konkurenceschopnost udělování koncesí v italských přístavech	Milník	Vstup v platnost nařízení o přístavních koncesích
M3C2–4	Reforma 1.3 – Zjednodušení schvalovacích postupů pro chladicí žehličky	Milník	Vstup v platnost zjednodušení schvalovacích postupů pro chladírny žehličky
M4C1–5	Reforma 1.3: Reorganizace školního systému; Reforma 1.2: Reforma systému terciárního odborného vzdělávání (ITS); Reforma 1.1: Reforma technických a odborných ústavů; Reforma 1.4: Reforma systému „orientace“	Milníky	Vstup v platnost reforem systému základního a středního vzdělávání s cílem zlepšit výsledky vzdělávání
M4C1–6	Reforma 2.2: Terciární pokročilá škola a povinná odborná příprava vedoucích pracovníků škol, učitelů, administrativních a technických pracovníků	Milník	Vstup v platnost právních předpisů zaměřených na vytvoření kvalitního vzdělávacího systému pro školy.
M4C2–1	Investice 1.2: Financování projektů předložených mladými výzkumnými pracovníky	Cílová	Počet studentů, kteří získali výzkumný stipendium

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
M5C1–2	Reforma 1 – aktivní politiky na trhu práce a odborné vzdělávání	Milník	Vstup v platnost na regionální úrovni všech plánů pro veřejné služby zaměstnanosti (VSZ)
M5C1–6	Investice 1 – Posílení veřejných služeb zaměstnanosti (VSZ)	Cílová	Veřejné služby zaměstnanosti provádějí činnosti plánované v plánu posílení na tříleté období 2021–2023
M5C1–8	Reforma 2 – Nehlášená práce	Milník	Vstup v platnost národního plánu a prováděcího plánu pro boj proti nehlášené práci ve všech hospodářských odvětvích.
M5C1–12	Investice 2 – Systém certifikace rovnosti žen a mužů	Milník	Vstup v platnost systému certifikace rovnosti žen a mužů a doprovodných pobídkových mechanismů pro společnosti
M5C2–7	Investice 2 – Autonomní vzorce pro osoby se zdravotním postižením	Cílová	Sociální oblasti realizovaly alespoň jeden projekt týkající se renovace domovních prostor a/nebo poskytování zařízení IKT osobám se zdravotním postižením spolu s odbornou přípravou v oblasti digitálních dovedností.
M5C3–1	Investice 1.1.1: Vnitřní prostory – Zlepšení komunitních sociálních služeb a infrastruktury	Milník	Zadání veřejné zakázky na intervence na zlepšení sociálních služeb a infrastruktury ve vnitřních oblastech a na podporu lékáren v obcích s méně než 3000 obyvateli
M6C2–1	Reforma č. 1: Revidovat a aktualizovat stávající právní rámec Vědeckých ústavů pro nemocnice a péči (IRCCS) a výzkumné politiky ministerstva zdravotnictví s cílem posílit vazbu mezi výzkumem, inovacemi a zdravotní péčí	Milník	Vstup v platnost legislativního nařízení, které předpokládá reorganizaci nařízení, kterými se řídí vědecké ústavy pro hospitalizaci a péči (IRCSS)
		Splátková částka	11494252874 EUR

1.4. Čtvrtá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
M1C1–11	Investice 1.6.6: Digitalizace finanční policie	Cílová	Finanční policie – nákup odborných služeb v oblasti vědy o datech T1
M1C1–72	Reforma 1.11: Snížení opožděných plateb ze strany orgánů veřejné správy a zdravotnických orgánů	Milník	Jsou schválena opatření ke snížení opožděných plateb ze strany veřejné správy podnikům

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
M1C1–73	Reforma 1.10: Reforma legislativního rámce pro zadávání veřejných zakázek	Milník	Vstup v platnost reformy zákona o zadávání veřejných zakázek
M2C2–14	Investice 3.3 Zkoušení vodíku v silniční dopravě	Milník	Zadání (všech) veřejných zakázek na rozvoj dobíjecích stanic založených na vodíku
M2C2–16	Investice 3.4 Zkoušení vodíku pro železniční mobilitu	Milník	Přidělení zdrojů na testování vodíku pro železniční mobilitu
M2C2–20	Reforma 3 Správní zjednodušení a snížení regulačních překážek pro zavádění vodíku	Milník	Vstup v platnost nezbytných legislativních opatření
M5C2–3	Reforma 2 – Reforma pro starší osoby, které nejsou soběstačné	Milník	Vstup v platnost rámcového zákona, který posiluje opatření ve prospěch ne soběstačnosti starších osob
M1C1–37	Reformy 1.4 a 1.5: Reforma občanského a trestního soudnictví	Milník	Vstup v platnost reformy občanského a trestního soudnictví
M1C1–58	Reforma 1.9: Reforma veřejné správy	Milník	Vstup v platnost právních aktů týkajících se reformy zaměstnanosti ve veřejném sektoru
M1C1–74	Reforma 1.10: Reforma legislativního rámce pro zadávání veřejných zakázek	Milník	Vstup v platnost všech nezbytných prováděcích opatření a sekundárních právních předpisů pro reformu zjednodušení zákona o zadávání veřejných zakázek
M1C1–109	Reforma 1.12: Reforma daňové správy	Cílová	Zaslání prvních předvyplněných daňových přiznání k DPH
M2C2–27	Investice 4.3 Instalace dobíjecích infrastruktur	Milník	Zadání všech veřejných zakázek na instalaci dobíjecích infrastruktur M1
M2C2–33	Investice 4.4.2: Posílení vozového parku regionální veřejné železniční dopravy o vlaky s nulovými emisemi a vozy pro univerzální službu	Milník	Zadávání všech veřejných zakázek na posílení vozového parku regionální veřejné železniční dopravy vlaky s nulovými emisemi a univerzální službou
M2C3–2	Investice 2.1 – Posílení ekobonusu pro energetickou účinnost	Cílová	Renovace budov Superbonus T1
M4C1–9	Investice 1.1: Plán pro jesle a předškolní zařízení a služby předškolního vzdělávání a péče	Milník	Zadání zakázek na výstavbu, renovaci a zajištění bezpečnosti jeslí, předškolních zařízení a služeb předškolního vzdělávání a péče
M5C3–8	Investice 1.3: Strukturované sociálně vzdělávací intervence v boji proti chudobě ve vzdělávání na jihu, které podporují třetí sektor	Cílová	Podpora vzdělávání nezletilých osob (první skupina)
		Splátková částka	2315646882 EUR

1.5. Pátá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
M1C2–4	Reforma č. 1: Reforma systému průmyslového vlastnictví	Milník	Vstup v platnost legislativního nařízení, jehož cílem je reforma italského zákona o průmyslovém vlastnictví a příslušných prováděcích aktů
M1C3–4	Investice – 1.3 Zlepšit energetickou účinnost v kinech, divadla a muzeích	Cílová	Intervence týkající se státních muzeí a kulturních památek, divadelních hal a kin uzavřených (první soubor)
M1C1–12	Investice 1.3.2: Jednotná digitální brána	Cílová	Jednotná digitální brána
M1C1–13	Investice 1.4.6: Mobilita jako služba pro Itálii	Milník	Mobilita jako řešení v oblasti služeb M1
M1C1–38	Reforma 1.8: Digitalizace soudnictví	Milník	Digitalizace systému soudnictví
M1C1–59	Reforma 1.9: Reforma veřejné správy	Milník	Vstup v platnost strategického řízení lidských zdrojů ve veřejné správě
M1C1–73c	Reforma 1.10: Reforma legislativního rámce pro zadávání veřejných zakázek	Milník	Vstup v platnost pokynů pro zadávání zakázek pod prahovou hodnotou EU
M1C1–75	Reforma 1.10: Reforma legislativního rámce pro zadávání veřejných zakázek	Milník	Plné fungování vnitrostátního systému elektronického zadávání veřejných zakázek
M1C1–84	Reforma 1.10: Reforma legislativního rámce pro zadávání veřejných zakázek	Cílová	Průměrná doba mezi zveřejněním a zadáním zakázky
M1C1–86	Reforma 1.10: Reforma legislativního rámce pro zadávání veřejných zakázek	Cílová	Úředníci vyškolení v rámci strategie profesionalizace veřejných kupujících
M1C1–87	Reforma 1.10: Reforma legislativního rámce pro zadávání veřejných zakázek	Cílová	Veřejní zadavatelé používající dynamické nákupní systémy
M1C1–110	Reforma 1.13: Reforma rámce pro přezkum výdajů	Milník	Přeřazení souhrnného státního rozpočtu s odkazem na výdaje na životní prostředí a výdaje podporující rovnost žen a mužů
M1C2–9	Reforma č. 2: Roční pravidla hospodářské soutěže	Milník	Vstup v platnost každoročního zákona o hospodářské soutěži z roku 2022
M1C2–10	Reforma č. 2: Roční pravidla hospodářské soutěže	Milník	Vstup v platnost všech prováděcích opatření (v případě potřeby včetně sekundárních právních předpisů) pro účinné provádění a uplatňování opatření vyplývajících z každoročního zákona o hospodářské soutěži z roku 2022
M1C3–7	Investice – 3.3 Budování kapacit kulturních subjektů pro řízení digitální a ekologické transformace.	Milník	Zadávání všech veřejných zakázek s provádějící organizací/příjemci na všechny intervence zaměřené na řízení digitální a ekologické transformace kulturních subjektů

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
M2C1–5	Investice 2.2: Agrosolární park	Cílová	Přidělení zdrojů příjemcům jako % celkových finančních zdrojů přidělených na investici
M2C2–22	Investice 4.1 Investice do „měkké“ mobility (Národní plán cyklistické stezky)	Cíl:	Cyklistické pruhy T1
M4C1–10	Reforma 2.1: Nábor učitelů; Reforma 1.3: Reorganizace školního systému; Reforma 1.2: Reforma systému terciárního odborného vzdělávání (ITS); Reforma 1.4: Reforma systému „orientace“; Reforma 1.5: Reforma skupin univerzitního vzdělání; Reforma 1.6: Umožnit reformu vysokoškolských titulů	Milník	Vstup v platnost nařízení pro účinné provádění a uplatňování všech opatření týkajících se reform primárního, středního a terciárního vzdělávání.
M4C1–11	Investice 1.7: Stipendia pro přístup k univerzitám	Cílová	Udělené vysokoškolské stipendium
M5C3–3	Investice č. 2: Teritoriálně blízkost zdravotnických zařízení	Cílová	Podpora venkovských lékáren v obcích, kýtech nebo osadách s méně než 5000 obyvateli (první šarže)
M1C1–113	Reforma 1.12: Reforma daňové správy	Cílová	Vyšší počet „dopisů o shodě“
M1C1–114	Reforma 1.12: Reforma daňové správy	Cílová	Zvýšení daňových příjmů z „dopisů o shodě“
		Splátková částka	3621492701 EUR

1.6. Šestá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
M1C1–14a	Reforma 1.9a: Reforma pro urychlení provádění politiky soudržnosti	Milník	Vstup v platnost vnitrostátních právních předpisů pro urychlení provádění politiky soudržnosti
M1C1–15	Investice 1.6.6: Digitalizace finanční policie	Cílová	Finanční policie – nákup odborných služeb v oblasti vědy o datech T2
M1C1–37a	Reforma 1.4: Reforma civilního soudnictví	Milník	Vstup v platnost opatření zaměřených na snížení počtu nevyřízených žádostí
M1C1–72a	Reforma 1.11: Snížení opožděných plateb ze strany orgánů veřejné správy a zdravotnických orgánů	Milník	Legislativní a konkrétní opatření ke snížení opožděných plateb na centrální/místní úrovni
M1C1–85	Reforma 1.10: Reforma legislativního rámce pro zadávání veřejných zakázek	Cílová	Průměrná doba mezi zadáním zakázky a realizací infrastruktury
M1C1–99	Reforma 1.10: Reforma legislativního rámce pro zadávání veřejných zakázek	Cílová	Veřejní zadavatelé používající dynamické nákupní systémy

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
M2C2–6	Reforma 1 Zjednodušení schvalovacích postupů pro zařízení z obnovitelných zdrojů na pevnině a na moři a nový právní rámec pro zachování výroby z obnovitelných zdrojů a prodloužení doby a způsobilosti stávajících režimů podpory	Milník	Vstup v platnost právního rámce pro zjednodušení schvalovacích postupů pro stavební struktury pro energii z obnovitelných zdrojů na pevnině a na moři
M4C1–8	Investice 1.3: Plán na zlepšení infrastruktury školních sportů	Milník	Zadávání zakázek na zásahy do výstavby a renovace sportovních zařízení a tělocvičen pro školní účely
M5C1–9	Reforma 2 – Nehlášená práce	Milník	Provádět opatření v boji proti nehlášené práci
M5C2–4	Reforma 2 – Reforma pro starší osoby, které nejsou soběstačné	Milník	Vstup v platnost legislativních nařízení, která rozvíjejí ustanovení rámcového zákona za účelem posílení opatření ve prospěch seniorů, kteří nejsou soběstační
M7–9	Reforma č. 5: Plán pro nové dovednosti – Přechody	Milník	Přijetí a zveřejnění nového plánu dovedností – Přechody a cestovní mapa pro provádění
M7–32	Investice 12 Finanční nástroj pro rozvoj mezinárodního vedoucího postavení v průmyslu, výzkumu a vývoji v oblasti autobusů s nulovými emisemi	Milník	Prováděcí dohoda
M1C1–39	Investice 1.8: Postupy přijímání zaměstnanců občanskoprávních a trestních soudů	Cílová	Uzavření náborových řízení pro civilní a trestní soudy a územní a ústřední útvary ministerstva spravedlnosti odpovědné za provádění plánu pro oživení a odolnost
M1C1–40	Investice 1.8: Postupy pro přijímání zaměstnanců do správních soudů	Cílová	Ukončení přijímacích řízení u správních soudů
M1C1–41	Investice 1.8: Postupy pro přijímání zaměstnanců do správních soudů	Cílová	Snížení počtu nevyřízených případů u správních krajských soudů
M1C1–42	Investice 1.8: Postupy pro přijímání zaměstnanců do správních soudů	Cílová	Snížení počtu nevyřízených případů týkajících se Státní rady
M1C1–59 BIS	Reforma 1.9: Reforma veřejné správy	Milník	Provádění strategického řízení lidských zdrojů ve veřejné správě
M1C1–73a	Reforma 1.10: Reforma legislativního rámce pro zadávání veřejných zakázek	Milník	Přijetí oběžníku poskytujícího pokyny k systému kvalifikace pro veřejné zadavatele
M1C1–108	Reforma 1.15: Reforma pravidel pro veřejné účetnictví	Milník	Schválení koncepčního rámce, souboru akruálních účetních standardů a mnohorozměrné účetní mapy
M1C1–111	Reforma 1.13: Reforma rámce pro přezkum výdajů	Milník	Dokončení každoročního přezkumu výdajů pro rok 2023 s odkazem na cíl úspor stanovený v roce 2022 pro rok 2023.
M1C1–112	Reforma 1.12: Reforma daňové správy	Cílová	Zlepšit provozní kapacitu daňové správy v souladu s cíli najímání

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
			uvedenými v „Výkonnostním plánu na období 2021–2023“ daňové agentury
M1C2–2	Investice 1: Přejchod 4.0	Cílová	Přejchod 4.0 daňové úlevy poskytnuté podnikům na základě daňových příznání předložených v letech 2021–2022
M1C3–9	Centrum pro digitální cestovní ruch	Cílová	Zapojení provozovatelů cestovního ruchu do centra digitálního cestovního ruchu
M1C3–10	Reforma 4.1 Regulace povolání průvodců cestovního ruchu	Milník	Definice vnitrostátní normy pro turistické průvodce
M2C1–6	Investice 2.2: Agrosolární park	Cílová	Přidělení zdrojů příjemcům jako % celkových finančních zdrojů přidělených na investici
M3C2–5	Investice 2.1 – Digitalizace logistického řetězce	Cílová	Digitalizace logistického řetězce
M5C2–2	Reforma 1 – Rámcový zákon o zdravotním postižení	Milník	Vstup v platnost legislativních nařízení, kterými se rozvíjejí ustanovení rámcového zákona za účelem posílení autonomie osob se zdravotním postižením
		Splátková částka	2053579667 EUR

1.7. Sedmá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
M1C1–17	Investice 1.1: Digitální infrastruktura	Cílová	Migrace na Polo Strategico Nazionale T1
M7–7	Reforma č. 4: Zmírnění finančního rizika spojeného se smlouvami o nákupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (smlouvy o nákupu elektřiny)	Milník	Vstup primárního a sekundárního práva v platnost
M7–14	Investice 4: Tyrhénský odkaz	Milník	Zadání zakázek
M3C2–7	Investice 2.3: Žehlení za studena	Milník	Zadávání všech veřejných zakázek
M1C1–18	Investice 1.3.1: Národní platforma pro digitální data	Cílová	API v národní digitální datové platformě T1
M1C1–19	Investice 1.5: Kybernetická bezpečnost	Cílová	Podpora modernizace bezpečnostních struktur T2
M1C1–20	Investice 1.5: Kybernetická bezpečnost	Milník	Plné zavedení vnitrostátních služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti
M1C1–21	Investice 1.5: Kybernetická bezpečnost	Milník	Dokončení sítě screeningových a certifikačních laboratoří v oblasti

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
			kybernetické bezpečnosti, hodnotící střediska
M1C1–22	Investice 1.5: Kybernetická bezpečnost	Milník	Plné fungování ústředního auditního útvaru PSNC & bezpečnostní opatření pro bezpečnost bezpečnosti sítí a informací s nejméně 30 dokončenými inspekcemi
M1C1–43	Reforma 1.4: Reforma civilního soudnictví	Cílová	Snížení počtu nevyřízených věcí u občanskoprávních obecných soudů (první stupeň)
M1C1–44	Reforma 1.4: Reforma civilního soudnictví	Cílová	Snížení počtu nevyřízených případů u občanskoprávních odvolacího soudu (druhý stupeň)
M1C1–60	Reforma 1.9: Reforma veřejné správy	Cílová	Zjednodušení a/nebo digitalizace 200 kritických postupů s dopadem na občany a podniky
M1C1–72ter	Reforma 1.11: Snížení opožděných plateb ze strany orgánů veřejné správy a zdravotnických orgánů	Milník	Zvýšit počet lidských zdrojů zabývajících se platbami
M1C1–72c	Reforma 1.11: Snížení opožděných plateb ze strany orgánů veřejné správy a zdravotnických orgánů	Milník	Přijetí akčního plánu
M1C1–73b	Reforma 1.10: Reforma legislativního rámce pro zadávání veřejných zakázek	Milník	Pobídky ke kvalifikaci a profesionalizaci veřejných zadavatelů.
M1C1–73 chinely	Reforma 1.10: Reforma legislativního rámce pro zadávání veřejných zakázek	Milník	Vstup v platnost nových právních ustanovení o financování projektů
M1C1–75a	Investice 1.10: Podpora kvalifikace a elektronického zadávání veřejných zakázek	Milník	Podpora kvalifikace a elektronického zadávání veřejných zakázek
M1C1–84a	Reforma 1.10: Reforma legislativního rámce pro zadávání veřejných zakázek	Milník	Opatření ke zlepšení rychlosti rozhodování veřejných zadavatelů při zadávání zakázek
M1C1–98	Reforma 1.10: Reforma legislativního rámce pro zadávání veřejných zakázek	Cílová	Úředníci vyškolení v rámci strategie profesionalizace veřejných kupujících
M1C2–11	Reforma č. 2: Roční pravidla hospodářské soutěže	Milník	Vstup v platnost každoročního zákona o hospodářské soutěži 2023
M1C2–12	Reforma č. 2: Roční pravidla hospodářské soutěže	Milník	Vstup v platnost prováděcích opatření (v případě potřeby včetně sekundárních právních předpisů) pro provádění a uplatňování opatření stanovených v každoročním zákoně o hospodářské soutěži na rok 2023 a dalších primárních právních předpisech
M2C1–6a	Investice 2.2: Agrosolární park	Cílová	Přidělení zdrojů příjemcům jako % celkových finančních zdrojů přidělených na investici

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
M2C1–7	Investice 2.3: Inovace a mechanizace v zemědělství a potravinářství	Cílová	Zveřejnění konečných žebříčků s identifikací konečných příjemců.
M2C2–28	Investice 4.3 Instalace dobíjecích infrastruktur	Milník	Zadávání veřejných zakázek na instalaci dobíjecí infrastruktury
M4C1–12	Investice 4.1: Rozšíření počtu a kariérních příležitostí PhD (výzkumem, veřejnou správou a kulturním dědictvím)	Cílová	Programy stipendií PhD poskytované ročně (více než tři roky)
M4C1–14	Reforma 2.1: Nábor učitelů	Cílová	Učitelé přijatí na základě reformovaného systému náboru
M4C1–15	Investice 1.7: Stipendia pro přístup k univerzitám	Cílová	Udělená stipendia pro přístup na univerzitu
M4C2–3	Investice 3.3: Udělování doktorandských stipendií ve spolupráci s podniky a podpora náboru výzkumných pracovníků společnostmi	Cílová	Počet udělených stipendií PhD
M5C1–15a	Investice 4 – univerzální veřejná služba	Milník	Provádět opatření ke zvýšení účasti mladých lidí, zjednodušení postupů a zlepšení kvality projektů univerzální veřejné služby,
M7–1	Reforma č. 1: Zjednodušení povolovacích postupů pro energii z obnovitelných zdrojů	Milník	Určení „oblastí pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie“
M7–4	Reforma č. 2: Snížení dotací škodlivých pro životní prostředí	Milník	Přijetí vládní zprávy, která představuje výsledek vládních konzultací se zúčastněnými stranami za účelem stanovení plánu na snížení dotací škodlivých pro životní prostředí.
M7–16	Investice 5: SA.CO.I.3	Milník	Zadání zakázek
M4C1–10 bis	Reforma 1.1: Reforma technických a odborných ústavů	Milník	Vstup sekundárních právních předpisů v platnost.
		Splátková částka	5294563760 EUR

1.8. Osmá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
M1C1–23	Investice 1.4.6: Mobilita jako služba pro Itálii	Milník	Provádění sedmi pilotních projektů
M1C1–76	Reforma 1.11: Snížení opožděných plateb ze strany orgánů veřejné správy a zdravotnických orgánů	Cílová	Snižuje se průměrný počet dnů, kdy ústřední orgány veřejné moci platí podnikům
M1C1–77	Reforma 1.11: Snížení opožděných plateb ze strany orgánů veřejné správy a zdravotnických orgánů	Cílová	Snižuje se průměrný počet dnů, kdy regionální orgány veřejné správy platí podnikům
M1C1–78	Reforma 1.11: Snížení opožděných plateb ze strany orgánů veřejné správy a zdravotnických orgánů	Cílová	Snižuje se průměrný počet dnů, kdy místní orgány veřejné správy platí podnikům
M1C1–79	Reforma 1.11: Snížení opožděných plateb ze strany orgánů veřejné správy a zdravotnických orgánů	Cílová	Průměrný počet dnů, kdy orgány veřejného zdraví platí podnikům, se snižuje
M1C1–25	Investice 1.6.6: Digitalizace finanční policie	Milník	Rozvíjet informační systémy používané pro boj proti hospodářské trestné činnosti
M1C1–62	Reforma 1.9: Reforma veřejné správy	Milník	Zvýšení absorpce investic
M1C1–115	Reforma 1.13: Reforma rámce pro přezkum výdajů	Milník	Dokončení každoročního přezkumu výdajů pro rok 2024 s odkazem na cíl úspor stanovený v letech 2022 a 2023 pro rok 2024.
M1C2–3	Investice 1: Přejít na 4.0	Cílová	Přejít na 4.0 daňové úlevy poskytnuté podnikům na základě daňových příznání předložených v letech 2021–2023
M4C1–16	Investice 3.1: Nové dovednosti a nové jazyky	Milník	Přijetí rozhodnutí o poskytnutí grantu pro aktivaci projektů STEM
M4C1–17	Investice 3.1: Nové dovednosti a nové jazyky	Milník	Nové dovednosti
M4C2–1 bis	Investice 1.2: Financování projektů předložených mladými výzkumnými pracovníky	Milník	Zveřejnění vyhlášky (vyhlásek) o poskytnutí finančních prostředků mladým výzkumným pracovníkům
M6C2–2	Investice 2.1: Posílení a zlepšení biomedicínského výzkumu NHS.	Cílová	Výzkumné projekty financované v oblasti PK (Proof of Concept) a vzácných nádorových onemocnění a nemocí
M6C2–3	Investice 2.1: Posílení a zlepšení biomedicínského výzkumu NHS.	Cílová	Výzkumné projekty financované v oblasti nemocí s velkým dopadem na zdraví
M7–2	Reforma č. 1: Zjednodušení povolenacích postupů pro energii z obnovitelných zdrojů	Milník	Vstup právního aktu v platnost (Testo Unico)
M7–25	Investice 8: Udržitelné, oběhové a bezpečné dodávky kritických surovin	Milník	Zveřejnění zprávy o budoucích potřebách kritických surovin a potenciálu ekodesignu
M1C2–14a	Reforma č. 3: Racionalizace a zjednodušení pobídek pro podniky.	Milník	Zveřejnění zprávy hodnotící všechny pobídky pro podniky

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
M5C1–15	Investice 3 – Posílení duálního systému	Cílová	Osvědčení vydaná prostřednictvím duálního vzdělávacího systému
M2C1–12	Investice 3.3: Kultura a povědomí o environmentálních tématech a výzvách	Cílová	Podcasty o ekologické transformaci
M4C1–19	Investice 3.2: Škola 4.0: inovativní školy, elektroinstalace, nové třídy a workshopy	Milník	Přijetí rozhodnutí o udělení grantu na nákup digitálních zařízení a/nebo vytvoření digitálních laboratoří
M1C1–98a	Reforma 1.10: Reforma legislativního rámce pro zadávání veřejných zakázek	Cílová	Úředníci vyškolení v rámci strategie profesionalizace veřejných kupujících
		Splátková částka	3541589877 EUR

1.9. Devátá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
M4C1–7	Investice 1.4: Mimořádný zásah zaměřený na snížení územních rozdílů v cyklech I a II středních škol a na řešení předčasného ukončování školní docházky	Cílová	Studenti nebo mladí lidé, kteří se zúčastnili mentorských činností nebo kurzů odborné přípravy
M4C1–14 bis	Reforma 2.1: Nábor učitelů	Cílová	Učitelé přijatí na základě reformovaného systému náboru
M7–6	Reforma č. 3: Snížení nákladů na připojení biometanu k plynárenské síti	Milník	Vstup v platnost právních předpisů ke snížení nákladů na připojení zařízení na výrobu biometanu k plynárenské síti
M7–10	Reforma č. 5: Plán pro nové dovednosti – Přechody	Milník	Vstup v platnost právního aktu (právních aktů) pro regiony a autonomní provincie (provincie)
M1C1–24	Investice 1.7.1: Digitální veřejná služba	Cílová	Dobrovolníci jsou vyškoleni
M1C1–96	Reforma 1.10: Reforma legislativního rámce pro zadávání veřejných zakázek	Cílová	Průměrná doba mezi podáním nabídek a zadáním zakázky
M1C1–116	Reforma 1.12: Reforma daňové správy	Cílová	Snížení daňových úniků, jak je definováno ukazatelem „přípustnost vyhýbání se daňovým povinností“
M1C2–5	Investice 6: Investice do systému průmyslového vlastnictví	Cílová	Poskytnutí závěrečné zprávy o činnosti pro nejméně 254 projektů souvisejících s průmyslovým vlastnictvím a výzkumem
M1C2–13	Reforma č. 2: Roční pravidla hospodářské soutěže	Milník	Vstup v platnost každoročního zákona o hospodářské soutěži z roku 2025

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
M1C2–14	Reforma č. 2: Roční pravidla hospodářské soutěže	Cílová	Byly zavedeny miliony inteligentních měřičů 2G.
M1C3–2	Investice 1.1 Digitální strategie a platformy kulturního dědictví	Cílová	Zveřejněné digitální a mediální zdroje
M1C3–5	Investice – 1.3 Zlepšit energetickou účinnost v kinech, divadlech a muzeích	Cílová	Ukončení intervencí na státních muzeích a kulturních lokalitách, divadelních sálech a kinech (druhá část)
M2C3–3	Investice 2.1 – Posílení ekobonusu pro energetickou účinnost	Cílová	Renovace budov Superbonus T2
M4C1–13	Investice 2.1: Integrovaná digitální výuka a odborná příprava v oblasti digitální transformace pro zaměstnance škol;	Cílová	Odborná příprava vedoucích pracovníků škol, učitelů a administrativních pracovníků
M4C2–2a	Investice 2.2a: Dohody o inovacích	Cílová	Inovační dohody dokončeny
M5C1–3	Reforma 1 – aktivní politiky na trhu práce a odborné vzdělávání	Cílová	Osoby, které mají prospěch z programu zaručené zaměstnatelnosti pracovníků (GOL)
M5C1–4	Reforma 1 – aktivní politiky na trhu práce a odborné vzdělávání	Cílová	Lidé se účastnili programů odborné přípravy
M5C1–7	Investice 1 – Posílení veřejných služeb zaměstnanosti (VSZ)	Cílová	Veřejné služby zaměstnanosti dokončily činnosti plánované v plánu posílení
M5C1–10	Reforma 2 – Nehlášená práce	Cílová	Zvýšený počet inspekcí práce a členství v zemědělské síti
M5C3–9	Investice 1.3: Strukturované sociálně vzdělávací intervence v boji proti chudobě ve vzdělávání na jihu, které podporují třetí sektor	Cílová	Podpora vzdělávání nezletilých osob (druhá skupina)
M7–3	Reforma č. 1: Zjednodušení povolenacích postupů pro energii z obnovitelných zdrojů	Milník	Zřízení jednotné digitální platformy pro povolení týkající se obnovitelných zdrojů energie
M7–5	Reforma č. 2: Snížení dotací škodlivých pro životní prostředí	Milník	Vstup v platnost primárního a sekundárního práva.
M7–26	Investice 8: Udržitelné, oběhové a bezpečné dodávky kritických surovin	Cílová	Geografický informační systém (GIS) o těžebním odpadu pro udržitelné, oběhové a bezpečné dodávky kritických surovin
M1C1–38a	Reforma 1.8: Digitalizace soudnictví	Milník	Digitalizace systému soudnictví
M1C1–72chin	Reforma 1.11: Snížení opožděných plateb ze strany orgánů veřejné správy a zdravotnických orgánů	Milník	Internetové stránky poskytující informace a údaje o platbách ze strany veřejné správy
M1C1–72sixies	Reforma 1.11: Snížení opožděných plateb ze strany orgánů veřejné správy a zdravotnických orgánů	Milník	Přijetí závěrečné zprávy o auditu plánu auditu
M1C1–27	Investice 1.3.1: Národní platforma pro digitální data	Cílová	API v národní digitální datové platformě T2
M1C1–97b	Reforma 1.10: Reforma legislativního rámce pro zadávání veřejných zakázek	Milník	Opatření ke zlepšení rychlosti provádění

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
M4C2–4a	Reforma 1.2: Tříletý plán financování výzkumných činností	Milník	Primární právní předpisy pro přijetí tříletého plánu financování výzkumných činností
M7–30	Investice 10: Pilotní projekt týkající se dovedností „Crescere Green“	Cílová	Provedené moduly odborné přípravy
M1C1–144	Investice 1.4.2 – Začlenění občanů – Zlepšení přístupnosti digitálních veřejných služeb/intervence	Cílová	Větší dostupnost digitálních veřejných služeb
M2C2–36	Investice 4.4.3: Obnovená flotila pro velení národní hasičské jednotky	Cílová	Počet čistých vozidel pro obnovu vozového parku pro velení národní hasičské jednotky
M2C4–32	Investice 4.2. Snížení ztrát v rozvodných sítích vody, včetně digitalizace a monitorování sítí	Cílová	Zásahy do vodovodních sítí, včetně digitalizace a monitorování sítí T2
M1C1–153	Investice 1.6.2 – Digitalizace ministerstva spravedlnosti	Cílová	Digitalizované soudní spisy T2
		Splátková částka	7 670 089 282 EUR

1.10. Desátá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
M1C1–88	Reforma 1.11: Snížení opožděných plateb ze strany orgánů veřejné správy a zdravotnických orgánů	Cílová	Sníží se průměrný počet dnů, kdy ústřední orgány veřejné moci platí podnikům
M1C1–89	Reforma 1.11: Snížení opožděných plateb ze strany orgánů veřejné správy a zdravotnických orgánů	Cílová	Sníží se průměrný počet dnů, kdy regionální orgány veřejné správy platí podnikům
M1C1–90	Reforma 1.11: Snížení opožděných plateb ze strany orgánů veřejné správy a zdravotnických orgánů	Cílová	Sníží se průměrný počet dnů, kdy místní orgány veřejné správy platí podnikům
M1C1–91	Reforma 1.11: Snížení opožděných plateb ze strany orgánů veřejné správy a zdravotnických orgánů	Cílová	Průměrný počet dnů, kdy orgány veřejného zdraví platí podnikům, se snižuje
M1C1–117	Reforma 1.15: Reforma pravidel pro veřejné účetnictví	Cílová	Veřejné subjekty vyškolené pro přechod na nový akruální účetní systém
M1C1–119	Reforma 1.14: Reforma fiskálního rámce na nižší než celostátní úrovni	Milník	Vymezení parametrů regionálního fiskálního federalismu
M1C1–120	Reforma 1.14: Reforma fiskálního rámce na nižší než celostátní úrovni	Milník	Vstup v platnost právního aktu vymezujícího fiskální federalismus pro provincie a metropolitní města

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
M3C2–6	Investice 2.2: Digitalizace uspořádání letového provozu	Milník	Digitalizace uspořádání letového provozu: uvedení nových nástrojů do provozu
M5C1–11	Reforma 2 – Nehlášená práce	Cílová	Provádět opatření v boji proti nehlášené práci
M3C2–12	Investice 2.3: Žehlení za studena	Cílová	Dokončení prací a přijetí odhadů nákladů na připojení ze strany developera pro infrastruktury pro chladné žehlení
M1C1–26	Investice 1.1: Digitální infrastruktura	Cílová	Migrace na Polo Strategico Nazionale nebo na bezpečné a certifikované veřejné cloudové prostředí
M1C1–28	Investice 1.7.2: Síť digitálních zprostředkovatelských služeb	Cílová	Počet občanů účastnících se digitálního vzdělávání a/nebo usnadňujících iniciativ poskytovaných centry pro usnadnění digitálních technologií
M1C1–45	Reforma 1.4: Reforma civilního soudnictví	Cílová	Zkrácení délky občanskoprávního řízení
M1C1–46	Reforma 1.5: Reforma trestního soudnictví	Cílová	Zkrácení délky trestního řízení
M1C1–47	Reforma 1.4: Reforma civilního soudnictví	Cílová	Snížení počtu nevyřízených věcí u občanskoprávních obecných soudů (první stupeň)
M1C1–48	Reforma 1.4: Reforma civilního soudnictví	Cílová	Snížení počtu nevyřízených případů u občanskoprávního odvolacího soudu (druhý stupeň)
M1C1–49	Investice 1.8: Postupy pro přijímání zaměstnanců do správních soudů	Cílová	Snížení počtu nevyřízených případů u správních krajských soudů (první stupeň)
M1C1–50	Investice 1.8: Postupy pro přijímání zaměstnanců do správních soudů	Cílová	Snížení počtu nevyřízených případů týkajících se Státní rady
M1C1–59b	Reforma 1.9: Reforma veřejné správy	Milník	Provádění strategického řízení lidských zdrojů ve veřejné správě
M1C1–63	Reforma 1.9: Reforma veřejné správy	Milník	Zveřejnění úložiště všech zjednodušených a/nebo digitalizovaných postupů
M1C1–66	Investice 1.9: Poskytovat technickou pomoc a posilovat budování kapacit pro provádění italského plánu na podporu oživení a odolnosti	Cílová	Vzdělávání a odborná příprava
M1C1–118	Reforma 1.15: Reforma pravidel pro veřejné účetnictví	Milník	Vstup v platnost legislativního aktu o reformě akruálního účetnictví pro nejméně 90 % celého veřejného sektoru bez státních kompancí
M1C1–122	Reforma 1.13: Reforma rámce pro přezkum výdajů	Milník	Dokončení každoročního přezkumu výdajů pro rok 2025 s odkazem na cíl úspor stanovený v

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
			letech 2022, 2023 2024 pro rok 2025.
M1C2–13a	Reforma č. 2: Roční pravidla hospodářské soutěže	Milník	Vstup v platnost právních předpisů (včetně sekundárních právních předpisů a prováděcích aktů týkajících se ročního zákona o hospodářské soutěži na rok 2025) o regionálních železnicích a převodu technologií
M1C3–3	Investice – 1.2 Odstranění fyzických a kognitivních překážek v muzeích, knihovnách a archivech s cílem umožnit širší přístup ke kultuře a účast na ní.	Cílová	Zásahy za účelem odstranění fyzických a kognitivních bariér v muzeích, památech, archeologických oblastech a parcích, archivech a knihovnách
M2C1–8	Investice 2.3: Inovace a mechanizace v zemědělství a potravinářství	Cílová	Podpora investic do inovací v oběhovém hospodářství a biohospodářství
M2C1–9	Investice 2.2: Agrosolární park	Cílová	Agrovoltaická výroba elektrické energie
M2C2–23	Investice 4.1 Investice do „měkké“ mobility (Národní plán cyklistické stezky)	Cílová	Cyklistické pruhy T2
M3C2–5a	Investice 2.1 – Digitalizace logistického řetězce	Cílová	Digitalizace logistického řetězce
M4C1–20	Investice 1.5: Rozvoj systému terciárního odborného vzdělávání (ITS)	Cílová	Počet studentů zapsaných v systému odborného vzdělávání (ITS)
M4C1–22	Investice 1.3: Plán na zlepšení infrastruktury školních sportů	Cílová	Výstavba nebo renovace sportovních zařízení a tělocvičen pro školní účely
M4C1–23	Investice 3.4: Vyučovací a pokročilé vysokoškolské dovednosti	Milník	Akce zaměřené na kvalifikaci a inovace středních škol a univerzitních programů, včetně doktorandů
M4C1–24	Investice 1.6: Aktivní orientace při přechodu mezi školou a univerzitami.	Cílová	Potvrzení o docházce, která byla vydána pro kurzy přechodu mezi školou a vysokoškolskými školami
M5C1–7a	Investice 1 – Posílení veřejných služeb zaměstnanosti (VSZ)	Cílová	Veřejné služby zaměstnanosti dokončily renovační činnosti
M5C1–14	Investice 2 – Systém certifikace rovnosti žen a mužů	Cílová	Společnosti získaly certifikaci rovnosti žen a mužů
M5C1–16	Investice 4 – univerzální veřejná služba	Cílová	Lidé se účastnili projektů univerzální veřejné služby zahájených v čtyřletém období 2021–2024 a získali příslušnou certifikaci.
M5C3–4	Investice č. 2: Teritoriálně blízkost zdravotnických zařízení	Milník	Podpora venkovských lékáren v obcích, kýtech nebo osadách s méně než 5000 obyvateli (druhá šarže)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
M7-11	Investice 1: Rozšířené opatření: Inteligentní síť	Cílová	Inteligentní síť – elektrifikace spotřeby energie
M7-12	Investice č. 2: Rozšířené opatření: Intervence ke zvýšení odolnosti elektrické sítě	Cílová	Zvýšit odolnost elektroenergetické soustavy
M7-13	Investice 3: Rozšířené opatření: Výroba vodíku v brownfieldech (vodíková údolí)	Cílová	Realizovaný projekt
M7-15	Investice 4: Tyrhénský odkaz	Milník	Vybudované kabely
M7-17	Investice 5: SA.CO.I.3	Milník	Dokončení skořápek přestavebních stanic na Sardinii (Codrongianos) a Toskánsku (Suvereto)
M7-22	Investice 7: Inteligentní vnitrostátní přenosová síť	Milník	Instalace zařízení 5G, architektury IKT, zabezpečeného protokolu 104 v elektrických stanicích a průmyslového internetu věcí v elektrických sloupech
M7-27	Investice 8: Udržitelné, oběhové a bezpečné dodávky kritických surovin	Milník	Projekty výzkumu a vývoje a vybavení laboratoří v oblasti městské těžby a ekodesignu
M7-31	Investice 11: Posílení vozového parku regionální veřejné železniční dopravy o vlaky s nulovými emisemi a vozy pro univerzální službu	Cílová	Počet registrovaných vlaků
M2C2-30	Investice 4.5 – Program obnovy vozového parku soukromých a lehkých užitkových vozidel elektrickými vozidly	Cílová	Počet zakoupených vozidel
M1C2-14b	Reforma č. 3: racionalizace a zjednodušení pobídek pro podniky.	Milník	Vstup v platnost právních aktů pro racionalizaci pevných pobídek
M4C1-14b	Reforma 2.1: Nábor učitelů	Milník	Uchazeči, kteří úspěšně uspěli ve veřejném výběrovém řízení, aby se stali učiteli po reformovaném systému náboru zaměstnanců
M1C1-121a	Reforma 1.12: Reforma daňové správy	Milník	Vstup v platnost primárních a sekundárních právních předpisů pro zlepšení výběru daní
M2C2-29	Investice 4.3 Instalace dobíjecích infrastruktur	Cílová	Počet rychlých dobíjecích stanic
M4C1-15a	Investice 1.7: Stipendia pro přístup k univerzitám	Cílová	Udělená stipendia pro přístup na univerzitu
M5C1-4a	Reforma 1 – aktivní politiky na trhu práce a odborné vzdělávání	Cílová	Osoby účastníci se programů odborné přípravy
M1C1-147	Investice 1.2 – Povolení cloud computingu pro místní samosprávu	Cílová	Umožnění cloud computingu pro místní veřejnou správu T2
M1C1-148	Investice 1.4.1 – Občanská zkušenost – Zlepšení kvality a využitelnosti digitálních veřejných služeb	Cílová	Zvýšení kvality a použitelnosti digitálních veřejných služeb T2

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
M2C2–10	Investice 2.1 Posílení inteligentních sítí	Milník	Inteligentní sítě – zvýšení kapacity sítě a elektrifikace spotřeby energie
M2C2–13	Investice 2.2 Intervence ke zvýšení odolnosti elektrické sítě	Cílová	Zvýšit odolnost elektroenergetické soustavy
M2C2–35	Investice 4.4.1: Posílení vozového parku regionální veřejné autobusové dopravy autobusy s nulovými emisemi	Cílová	Počet registrovaných autobusů s nulovými emisemi T2
M2C2–35 ter	Investice 4.4.1: Posílení vozového parku regionální veřejné autobusové dopravy vozidly na čistá paliva	Cílová	Počet dobíjecích stanic pro nízkopodlažní autobusy s nulovými a nízkými emisemi
M6C2–16	Investice 2.2: Rozvoj technických, digitálních a manažerských dovedností pracovníků v systému zdravotní péče.	Cílová	Odborná příprava v oblasti manažerských a digitálních dovedností zdravotnického personálu
M6C2–17	Investice 2.2: Rozvoj technických, digitálních a manažerských dovedností pracovníků v systému zdravotní péče.	Cílová	Zadání lékařského smlouvy o specializované odborné přípravě
M1C1–149	Investice 1.4.3 – Rozšíření služeb platform PagoPA a aplikace „IO“	Cílová	Rozšíření služeb platformy PagoPA T2
M1C1–150	Investice 1.4.3 – Rozšíření služeb platform PagoPA a aplikace „IO“	Cílová	Rozšíření aplikace „IO“ T2
M1C1–152	Investice 1.6.1 – Digitalizace ministerstva vnitra	Cílová	Ministerstvo vnitra – rekonstruované a digitalizované procesy T2
M1C1–154	Investice 1.6.2 – Digitalizace ministerstva spravedlnosti	Cílová	Znalostní systémy IT datového jezera v oblasti justice T2
M7–50	Investice 18 – Rozšířené opatření: Program obnovy vozového parku soukromých a lehkých užitkových vozidel elektrickými vozidly	Cílová	Počet zakoupených vozidel
		Splátková částka	12799902997 EUR

2. Úvěrová podpora

Splátky uvedené v čl. 3 odst. 2 jsou rozděleny takto:

2.1. První splátka (podpora ve formě půjčky):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
M4C2–10	Investice 2.1: VÝZNAMNÝ PROJEKT SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO ZÁJMU	Milník	Vyhlášení výzvy k vyjádření zájmu pro identifikaci vnitrostátních projektů, včetně projektů týkajících se mikroelektroniky projektu IPCEI
M1C2–26	Investice 5.1: Refinancování a přepracování fondu 394/81 spravovaného SIMEST	Milník	Vstup v platnost refinancování fondu 394/81 a přijetí investiční politiky
M2C1–14	Investice 1.1 – Provádění nových zařízení pro nakládání s odpady a modernizace stávajících zařízení Investice 1.2 – stěžejní projekty oběhového hospodářství	Milník	Vstup ministerské vyhlášky v platnost.
M2C4–8	Investice 1.1. Zavedení pokročilého a integrovaného systému monitorování a prognózování	Milník	Operační plán pro pokročilý a integrovaný monitorovací a prognostický systém pro identifikaci hydrologických rizik
M5C1–17	Investice 5 – vytvoření ženských podniků	Milník	Byl přijat fond na podporu podnikání žen
M1C2–27	Investice 5.1: Refinancování a přepracování fondu 394/81 spravovaného SIMEST	Cílová	Malé a střední podniky, které obdržely podporu z fondu 394/81
M1C3–22	Investice 4.2 Fondy na konkurenceschopnost podniků cestovního ruchu	Milník	Investiční politika pro: tematický fond Evropské investiční banky;
M1C3–23	Investice 4.2: Fondy pro konkurenceschopnost podniků cestovního ruchu	Milník	Investiční politika pro Národní fond cestovního ruchu,
M1C3–24	Investice 4.2 Fondy na konkurenceschopnost podniků cestovního ruchu	Milník	Investiční politika pro: Záruční fond malých a středních podniků,
M1C3–25	Investice 4.2: Fondy pro konkurenceschopnost podniků cestovního ruchu	Milník	Investiční politika pro Fondo Rotativo
M1C3–26	Investice 4.2: Fondy pro konkurenceschopnost podniků cestovního ruchu	Milník	Vstup v platnost prováděcí vyhlášky o slevě na dani za obnovu ubytovacích zařízení.
M2C4–7	Reforma 3.1: Přijetí národních programů pro omezování znečištění ovzduší	Milník	Vstup národního programu omezování znečištění ovzduší v platnost
M2C4–12	Investice 2.1.b. Opatření ke snížení povodňových a hydrogeologických rizik	Milník	Vstup v platnost revidovaného právního rámce pro zásahy proti povodním a hydrogeologickým rizikům
M2C4–18	Investování; 3.1: Ochrana a rozvoj městských a příměstských lesů	Milník	Vstup v platnost revidovaných právních změn týkajících se

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
			ochrany a zhodnocení městských a příměstských zelených ploch
M3C1–1	Reforma 1.1 – Zrychlení procesu schvalování smlouvy mezi MIT a RFI	Milník	Vstup v platnost legislativní změny týkající se postupu schvalování programu (CdP)
M3C1–2	Reforma 1.2 – Zrychlení procesu schvalování projektů	Milník	Vstup v platnost regulační změny, která zkrátí dobu schvalování projektů z 11 na šest měsíců
M3C1–21	Reforma 2.1 – Provádění nedávného „nařízení o zjednodušení“ (přeměněného do zákona č. 120 ze dne 11. září 2020) vydáním vyhlášky o přijetí „Pokynů pro klasifikaci a řízení rizik, hodnocení bezpečnosti a monitorování stávajících mostů“	Milník	Vstup v platnost „Pokyny pro klasifikaci a řízení rizik, hodnocení bezpečnosti a monitorování stávajících mostů“
M3C1–22	Reforma 2.2 – Přemístit vlastnictví mostů a viaduktů ze silnic s nižším hodnocením na silnice s vyšším hodnocením	Milník	Převést vlastnictví mostů, viaduktů a přejezdů ze silnic nižší úrovně na silnice s vyšším hodnocením (dálnice a hlavní vnitrostátní silnice).
M4C1–27	Reforma 1.7: Reforma regulace studentského bydlení a investice do studentského bydlení	Milník	Vstup v platnost právních předpisů, kterými se mění stávající pravidla pro studentské ubytování.
M5C3–10	Reforma 1: Zjednodušení postupů a posílení komisaře ve zvláštních ekonomických zónách	Milník	Vstup nařízení v platnost, aby se zjednodušily postupy a posílila úloha komisaře ve zvláštních ekonomických zónách
M5C3–11	Investice 1.4: Infrastrukturní investice do zvláštní ekonomické zóny	Milník	Vstup v platnost vyhlášek ministerstva schvalujících operační plány pro všech osm zvláštních ekonomických zón
M6C2–4	Investice 1.1: Digitální aktualizace technického vybavení nemocnic.	Milník	Plán reorganizace schválený ministerstvem zdravotnictví/italskými regiony
		Splátková částka	12643678161 EUR

2.2.Druhá splátka (podpora ve formě půjčky):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
M1C2–28	Investice 5.2: Konkurenceschopnost a odolnost dodavatelských řetězců	Milník	Vstup v platnost vyhlášky obsahující investiční politiku smluv o rozvoji
M2C4–27	Reforma 4,1. Zjednodušení právních předpisů a posílení správy pro provádění investic do infrastruktur pro zásobování vodou	Milník	Vstup v platnost zjednodušení právních předpisů pro zásahy do primární vodní infrastruktury pro zabezpečení dodávek vody
M5C2–11	Investice 4 – Investice do projektů obnovy měst zaměřených na omezení situací marginalizace a sociální degradace	Milník	Zadávání všech veřejných zakázek na investice do obnovy měst s cílem omezit situace marginalizace a sociální degradace, přičemž projekty jsou v souladu s cíli Nástroje pro oživení a odolnost, včetně zásady „významně nepoškozovat“
M5C2–15	Investice 5 – Integrované městské plány – Překonání nezákonných osad s cílem bojovat proti pracovnímu vykořisťování v zemědělství	Milník	Vstup v platnost ministerské vyhlášky, kterou se stanoví mapování nelegálních osad, je přijat „Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura“ a přijímá se ministerská vyhláška o přidělování zdrojů.
M5C2–19	Investice 6 – Inovační program pro kvalitu bydlení	Milník	Regiony a autonomní provincie (včetně obcí a/nebo metropolitních měst nacházejících se na těchto územích) podepsaly dohody o obnově a rozšíření sociálního bydlení
M1C2–16	Investice 3: Rychlé internetové připojení (Ultra-Broadband a 5G)	Milník	Zadávání všech veřejných zakázek na projekty rychlejšího připojení
M1C3–12	Investice 2.1 – Atraktivita malého historického města	Milník	Vstup v platnost vyhlášky Ministerstva kultury o přidělování zdrojů obcím za atraktivitu malých historických měst
M1C3–13	Investice 2.2 – Ochrana a zlepšování venkovské architektury a landscape	Milník	Vstup v platnost vyhlášky Ministerstva kultury o přidělování zdrojů: na ochranu a zlepšení venkovské architektury a krajiny
M1C3–14	Investice 2.3 – Programy na posílení identity míst, parků a historických zahrad	Milník	Vstup v platnost vyhlášky Ministerstva kultury o přidělování zdrojů: projekty na posílení identity míst, parků a historických zahrad
M1C3–15	Investice 2.4 – Seismická bezpečnost místa bohoslužeb, obnova dědictví FEC a útulků pro umělecká díla	Milník	Vstup v platnost vyhlášky Ministerstva kultury o přidělování zdrojů: pro seismickou bezpečnost namísto bohoslužeb a obnovu dědictví FEC (Fondo Edifici di Culto)
M1C3–35	— Investice – 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU pro významné turistické akce	Milník	Podpis každé dohody o šesti projektech mezi ministerstvem cestovního ruchu a příjemci/prováděcími subjekty
M2C1–13	Reforma 1.2 – Národní program pro nakládání s odpady	Milník	Vstup v platnost ministerské vyhlášky pro národní program nakládání s odpady
M2C2–52	Investice 5.2 Vodík	Milník	Výroba elektrolyzérů

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
M4C2–11	Investice 2.1: VÝZNAMNÝ PROJEKT SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO ZÁJMU	Milník	Vstup v platnost vnitrostátního právního aktu, kterým se přiděluje nezbytné finanční prostředky na poskytování podpory účastníkům projektu.
M4C2–17	Investice 3.1: Fond pro výstavbu integrovaného systému výzkumných a inovačních infrastruktur; Investice	Milník	Zadání zakázek na projekty týkající se: integrovaný systém výzkumných a inovačních infrastruktur
M4C2–18	Příloha č. 1.5: Vytvoření a posílení „inovačních ekosystémů pro udržitelnost“, budování „územních lídrů v oblasti výzkumu a vývoje“	Milník	Zadávání zakázek na projekty týkající se inovačních ekosystémů;
M4C2–19	Investice 1.4: Posílení výzkumných struktur a podpora vytváření „národních lídrů v oblasti výzkumu a vývoje“ v oblasti některých klíčových základních technologií	Milník	Zadávání zakázek na projekty týkající se vnitrostátních vedoucích pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje v oblasti klíčových základních technologií
M4C2–20	Investice 3.2: Kapitálová injekce do Fondu pro digitální transformaci (DTF)	Milník	Dohoda mezi vládou IT a prováděcím partnerem Cassa Depositi e Prestiti (CDP), kterou se zřizuje podepsaný finanční nástroj
M6C1–1	Reforma č. 1: Definice nového organizačního modelu sítě pro pomoc v oblasti územní zdravotní péče.	Milník	Vstup v platnost sekundárního právního předpisu (ministrské nařízení), který předpokládá reformu organizace zdravotní péče.
M6C1–2	Investice 1.1: Komunitní zdravotní střediska pro zlepšení územní zdravotní péče.	Milník	Schválení smlouvy o institucionálním rozvoji
M6C1–4	Investice 1.2: Domov jako první místo péče a telemedicíny	Milník	Schválení pokynů obsahujících digitální model pro provádění domácí péče
M6C1–5	Investice 1.2: Domov jako první místo péče a telemedicíny	Milník	Smlouva o institucionálním rozvoji schválená ministerstvem zdravotnictví a krajů
M6C1–10	Investice 1.3: Posílení střední zdravotní péče a jejích zařízení (komunitní nemocnice).	Milník	Schválení smlouvy o institucionálním rozvoji (Contratto Istituzionale di Sviluppo)
M6C2–5	Investice 1.1: Digitální aktualizace technického vybavení nemocnic.	Milník	Schválení smlouvy o institucionálním rozvoji
		Splátková částka	12643678161 EUR

2.3. Třetí splátka (podpora ve formě půjčky):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
M2C1–18	Investice 3.1: Zelené ostrovy	Milník	Vstup v platnost deketu
M2C1–20	Investice 3.2: Zelená společenství	Milník	Zadání (všech) veřejných zakázek na výběr zelených společenství
M5C2–17	Investice 5 – Integrované městské plány – fond EIB-fond financování	Milník	Investiční strategii fondu schvaluje Ministerstvo financí (MEF).
M1C1–123	Investice 1.6.3 – Digitalizace Národního ústavu sociálního zabezpečení (INPS) a Národního ústavu pojištění proti pracovním úrazům (INAIL)	Cílová	INPS – služby/obsah T1 „Jedno kliknout na průmyslový vzor“
M1C1–124	Investice 1.6.3 – Digitalizace Národního ústavu sociálního zabezpečení (INPS) a Národního ústavu pojištění proti pracovním úrazům (INAIL)	Cílová	INPS – Zaměstnanci s lepšími dovednostmi v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) T1
M1C3–30	Investice 4.2: Fondy pro konkurenceschopnost podniků cestovního ruchu	Cílová	Tematické fondy Evropské investiční banky: Vyplacení prostředků fondu v celkové výši 350000000 EUR.
M1C3–31	Investice 4.2: Fondy pro konkurenceschopnost podniků cestovního ruchu	Cílová	Národní fond cestovního ruchu: Vyplacení prostředků fondu v celkové výši 150000000 EUR na kapitálovou podporu.
M2C3–9	Investice 3.1: Podpora účinného dálkového vytápění	Milník	Zakázky na zlepšení tepelných sítí uděluje Ministerstvo pro ekologickou transformaci na základě veřejného nabídkového řízení.
M2C4–19	Investování; 3.1: Ochrana a rozvoj městských a příměstských lesů	Cílová	Stromy rostlin pro ochranu a zhodnocení městských a příměstských zelených ploch T1
M2C4–24	Investice 3.4. Sanace „půdy s výskytem řas“	Milník	Právní rámec pro sanaci osiřelých pamětihodností
M3C1–3	Investice 1.1 – Vysokorychlostní železniční spojení na jihu pro osobní a nákladní dopravu	Milník	Zadání zakázky (veřejných zakázek) na výstavbu vysokorychlostní železnice na tratích Napoli-Bari a Palermo-Katánie
M3C1–12	Investice 1.4 – Zavedení evropského systému řízení železniční dopravy (ERTMS)	Milník	Zadání zakázek na Evropský systém řízení železniční dopravy
M3C2–8	Investice 1.1: Zelené přístavy: intervence v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti v přístavech	Cílová	Zelené přístavy: přidělování prací
M4C1–29	Reforma 1.7: Reforma regulace studentského bydlení a investice do studentského bydlení	Milník	Vstup v platnost reformy právních předpisů v oblasti bydlení pro studenty.
M5C2–13	Investice 5 – Integrované městské plány – obecné projekty	Milník	Vstup v platnost investičního plánu pro projekty obnovy měst v metropolitních oblastech
M6C2–7	Investice 1.1: Digitální aktualizace technického vybavení nemocnic.	Milník	Zadávání všech veřejných zakázek
		Splátková částka	9825328389 EUR

2.4.Čtvrtá splátka (podpora úvěru):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
M1C1–125	Investice 1.2 – Povolení cloud computingu pro místní samosprávu	Milník	Zadání (všech) veřejných výzev k podávání nabídek v oblasti cloud computingu pro místní veřejnou správu
M1C2–22	Investice 4: Satelitní technologie a kosmická ekonomika	Milník	Zadávání všech veřejných zakázek na satelitní technologie a vesmírné projekty
M2C2–48	Investice 3.1 Výroba vodíku v brownfieldech (vodíkové údolí)	Milník	Zadání všech veřejných zakázek na projekty výroby vodíku v opuštěných průmyslových oblastech
M2C2–50	Investice 3.2 Využití vodíku v těžko přizpůsobitelném průmyslu	Milník	Dohoda o podpoře přechodu z metanu na zelený vodík
M5C2–21	Investice 7 – Projekt sportu a sociálního začleňování	Milník	Zadávání všech veřejných zakázek na projekty v oblasti sportu a sociálního začleňování na základě veřejné výzvy k předkládání návrhů
M1C3–20	Investice 3.2 Rozvoj filmového průmyslu (projekt Cinecittà)	Milník	Podpis smluv mezi provádějícím subjektem Cinecittà SPA a společnostmi v souvislosti s výstavbou devíti studií
M2C4–21	Investice 3.3 Renaturifikace oblasti Po	Milník	Revize právního rámce pro intervence pro obnovu oblasti politiky soudržnosti
M4C1–28	Reforma 1.7: Reforma regulace studentského bydlení a investice do studentského bydlení	Milník	Zadání prvních zakázek na vytvoření dalších ubytovacích jednotek (lůžek)
M4C2–12	Investice 2.1: VÝZNAMNÝ PROJEKT SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO ZÁJMU	Milník	Seznam účastníků projektů IPCEI bude dokončen do 30. června 2023.
M4C2–16	Investice 3.1 Výzkumné a inovační infrastruktury	Cílová	Počet financovaných infrastruktur
M5C1–18	Investice 5 – vytvoření ženských podniků	Cílová	Podnikům byla poskytnuta finanční podpora
M6C2–14	Investice 2.2: Rozvoj technických, digitálních a manažerských dovedností pracovníků v systému zdravotní péče.	Cílová	Jsou udělována stipendia na zvláštní odbornou přípravu ve všeobecné lékařské praxi.
		Splátková částka	16611453220 EUR

2.5.Pátá splátka (podpora úvěru):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
M2C3–5	Investice 1.1: Výstavba nových škol prostřednictvím výměny budov	Milník	Zadávání všech veřejných zakázek na výstavbu nových škol prostřednictvím výměny budov za účelem modernizace energie ve školních

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
			budovách na základě veřejného nabídkového řízení
M2C4–28	Investice 4.1. Investice do primárních vodohospodářských infrastruktur pro zabezpečení dodávek vody	Milník	Přidělení finančních prostředků všem projektům (na investice do primární vodohospodářské infrastruktury a na zabezpečení dodávek vody)
M2C4–30	Investice 4.2. Snížení ztrát v rozvodných sítích vody, včetně digitalizace a monitorování sítí	Milník	Přidělení finančních prostředků všem projektům na intervence do vodovodních sítí, včetně digitalizace a monitorování sítí
M1C1–14	Investice 1.6.5: Digitalizace Státní rady	Cílová	Státní rada – dokumenty, které jsou k dispozici pro analýzu v datovém skladu T1
M1C1–16	Investice 1.6.5: Digitalizace Státní rady	Cílová	Státní rada – dokumenty, které jsou k dispozici pro analýzu v datovém skladu T2
M1C1–126	Investice 1.4.3 – Rozšíření služeb platformem PagoPA a aplikace „IO“	Cílová	Rozšíření služeb platformy PagoPA T1
M1C1–127	Investice 1.4.3 – Rozšíření služeb platformem PagoPA a aplikace „IO“	Cílová	Rozšíření aplikace „IO“ T1
M1C1–128	Investice 1.4.5 – Digitalizace veřejných oznámení	Cílová	Rozšíření digitálních veřejných oznámení T1
M1C1–129	Investice 1.6.1 – Digitalizace ministerstva vnitra	Cílová	Ministerstvo vnitra – plně reorganizované a digitalizované procesy T1
M1C1–130	Investice 1.6.2 – Digitalizace ministerstva spravedlnosti	Cílová	Digitalizované soudní spisy T1
M1C1–131	Investice 1.6.2 – Digitalizace ministerstva spravedlnosti	Milník	Znalostní systémy IT datového jezera v oblasti justice T1
M1C1–132	Investice 1.6.3 – Digitalizace Národního ústavu sociálního zabezpečení (INPS) a Národního ústavu pojištění proti pracovním úrazům (INAIL)	Cílová	INPS – služby/obsah T2 „Jedno kliknout na průmyslový vzor“
M1C1–133	Investice 1.6.3 – Digitalizace Národního ústavu sociálního zabezpečení (INPS) a Národního ústavu pojištění proti pracovním úrazům (INAIL)	Cílová	INPS – Zaměstnanci s lepšími dovednostmi v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) T2
M1C1–134	Investice 1.6.3 – Digitalizace Národního ústavu sociálního zabezpečení (INPS) a Národního ústavu pojištění proti pracovním úrazům (INAIL)	Cílová	INAIL – plně reorganizované a digitalizované procesy/služby T1
M1C1–135	Investice 1.6.4 – Digitalizace ministerstva obrany	Cílová	Ministerstvo obrany – digitalizace postupů T1
M1C1–136	Investice 1.6.4 – Digitalizace ministerstva obrany	Cílová	Ministerstvo obrany – digitalizace certifikátů T1

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
M1C1–137	Investice 1.6.4 – Digitalizace ministerstva obrany	Milník	Ministerstvo obrany – Komise pro institucionální internetové portály a intranetové portály
M1C1–138	Investice 1.6.4 – Digitalizace ministerstva obrany	Cílová	Ministerstvo obrany – Migrace kritických aplikací, které nejsou misemi, do řešení pro úplnou ochranu informací prostřednictvím zpřístupnění infrastruktury (S.C.I.P.I.O.) T1
M1C2–29	Investice 5.2: Konkurenceschopnost a odolnost dodavatelských řetězců	Cílová	Schválené smlouvy o rozvoji
M2C1–15a	Reforma 1.2 Národní program pro nakládání s odpady: Investice 1.1 – Provádění nových zařízení pro nakládání s odpady a modernizace stávajících zařízení	Cílová	Snížení počtu nelegálních skládek (T2)
M2C1–15b	Reforma 1.2 Národní program pro nakládání s odpady: Investice 1.1 – Provádění nových zařízení pro nakládání s odpady a modernizace stávajících zařízení	Cílová	Regionální rozdíly v odděleném sběru
M2C1–15c	Investice 1.1 – Provádění nových zařízení pro nakládání s odpady a modernizace stávajících zařízení	Milník	Vstup v platnost povinnosti odděleného sběru biologického odpadu
M2C2–24	Investice 4.2 Rozvoj systémů rychlé hromadné dopravy	Milník	Zadávání všech veřejných zakázek na výstavbu metrometrů, tramvajových drah, trolejbusů a metropolitních oblastí lanových drah
M2C2–32	Investice 4.4.1: Posílení vozového parku regionální veřejné autobusové dopravy autobusy s nulovými emisemi	Milník	Zadávání všech veřejných zakázek na posílení vozového parku regionální veřejné autobusové dopravy nízkopodlažními autobusy s nulovými emisemi
M2C3–7	Investice 1.2 – Výstavba budov, rekvalifikace a posílení nemovitého majetku v rámci výkonu spravedlnosti	Milník	Zadání všech veřejných zakázek na výstavbu nových budov, rekvalifikaci a posílení nemovitého majetku při výkonu spravedlnosti podepisuje veřejný zadavatel na základě veřejného zadávacího řízení.
M2C4–33	Investice 4.3 Investice do odolnosti zemědělského systému zavlažování pro lepší hospodaření s vodními zdroji	Milník	Poskytnutí finančních prostředků všem projektům zaměřeným na odolnost zavlažovacího zemědělského systému pro lepší hospodaření s vodními zdroji
M2C4–36	Investice 4.4 Investice do kanalizace a čištění	Milník	Zadávání všech veřejných zakázek na kanalizaci a čištění
M3C1–4	Investice 1.1 – Vysokorychlostní železniční spojení na jihu pro osobní a nákladní dopravu	Milník	Zadání zakázky na výstavbu vysokorychlostní železnice na tratích Salerno Reggio Calabria

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
M3C1–17	Investice 1.7 – Zlepšování, elektrifikace a odolnost železnic na jihu	Cílová	150 km dokončených prací souvisejících s modernizací, elektrifikací a odolností železnic na jihu, které jsou připraveny pro povolovací a provozní fázi.
M4C2–5	Investice 1.1: Výzkumné projekty významného národního zájmu (PRIN)	Cílová	Počet udělených výzkumných projektů
M6C1–8	Investice 1.2: Domov jako první místo péče a telemedicíny	Cílová	Alespoň jeden projekt telemedicíny přidělený každému regionu (s ohledem jak na projekty, které budou realizovány v jednotlivých regionech, tak na projekty, které mohou být rozvíjeny jako součást konsorcií mezi regiony)
		Splátková částka	9030593086 EUR

2.6.Šestá splátka (podpora úvěru):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
M3C1–10	Investice 1.3 – Diagonální spojení	Milník	Zadání zakázky (s) na výstavbu spojení na tratích Orte-Falconara a Taranto – Metaponto-Potenza-Battipaglia
M7–35	Investice 13: Fáze 1 Jaderského vedení (kompresorová stanice Sulmona a plynovod Sestino-Minerbio)	Milník	Přijetí a aktualizace příslušných posouzení vlivů na životní prostředí (VIncA)
M7–40	Investice 15: Transizione 5.0	Milník	Vstup v platnost právního aktu, kterým se stanoví kritéria způsobilých intervencí
M2C1–15	Reforma 1.2 Národní program pro nakládání s odpady	Cílová	Snížení počtu nelegálních skládek (T1)
M2C1–16a	Reforma 1.2 Národní program pro nakládání s odpady	Cílová	Nelegální skládky
M2C1–22	Investice 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) na podporu smluv o dodavatelských řetězcích pro zemědělsko-potravinářské odvětví, odvětví rybolovu a akvakultury, lesnictví, pěstování květin a školky	Milník	Prováděcí dohoda
M2C2–31	Investice 4.4.3: Obnovená flotila pro velení národní hasičské jednotky	Milník	Zadání všech veřejných zakázek na obnovu vozového parku Národního hasičského sboru
M2C4–6	Investice 3.2: Digitalizace národních parků	Cílová	Administrativní zjednodušení a zpřístupnění digitálních služeb návštěvníkům národních parků a chráněných mořských oblastí
M3C2–10	Reforma 2.2: Zřízení národní platformy digitální logistiky s cílem zavést digitalizaci služeb nákladní a/nebo osobní dopravy	Milník	Národní platforma pro digitální logistiku
M6C2–15	Investice 2.2: Rozvoj technických, digitálních a manažerských dovedností pracovníků v systému zdravotní péče.	Cílová	Jsou udělována dodatečná stipendia na zvláštní odbornou přípravu ve všeobecné lékařské praxi.
M7–36	Investice 13: Fáze 1 Jaderského vedení (kompresorová stanice Sulmona a plynovod Sestino-Minerbio)	Milník	Zadání zakázek
M7–38	Investice 14: Přeshraniční infrastruktura pro vývoz plynu	Milník	Zadání zakázek
		Splátková částka	7908481227 EUR

2.7.Sedmá splátka (podpora ve formě půjčky):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
M1C1–139	Investice 1.2 – Povolení cloud computingu pro místní samosprávu	Cílová	Umožnění cloud computingu pro místní veřejnou správu T1
M2C2–25	Investice 4.2 Rozvoj systémů rychlé hromadné dopravy	Milník	Zadávání všech veřejných zakázek na nákup kolejových vozidel s nulovými emisemi a intervence na modernizaci infrastruktury systémů rychlé hromadné dopravy
M2C4–11	Investice 2.1.a. Opatření ke snížení povodňových a hydrogeologických rizik – intervence v regionech Emilia Romagna, Toscana a Marche	Milník	Identifikace zásahů mimořádným nařízením (vyhláškami) komisaře pro mimořádné situace
M7–46	Investice 17: Finanční nástroj pro energetické renovace veřejných obytných domů	Milník	Definice cíle mandátu
M1C1–140	Investice 1.4.1 – Občanská zkušenost – Zlepšení kvality a využitelnosti digitálních veřejných služeb	Cílová	Zlepšení kvality a využitelnosti digitálních veřejných služeb T1
M1C1–141	Investice 1.6.4 – Digitalizace ministerstva obrany	Cílová	Digitalizace postupů ministerstva obrany T2
M1C1–142	Investice 1.6.4 – Digitalizace ministerstva obrany	Cílová	Digitalizace osvědčení ministerstva obrany T2
M1C1–143	Investice 1.6.4 – Digitalizace ministerstva obrany	Cílová	Ministerstvo obrany – Migrace kritických a nemisí kritických aplikací do řešení pro úplnou ochranu informací pomocí otevřenosti infrastruktury (S.C.I.P.I.O.) T2
M1C2–19	Investice 3: Rychlé internetové připojení (Ultra-Broadband a 5G)	Cílová	Ostrovy s ultraširokopásmovou konektivitou.
M1C3–27	Investice – 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU pro turistické významné akce	Cílová	Počet kulturních a turistických lokalit, jejichž rekvalifikace dosáhla v průměru 50 % společnosti Stato Avanzamento Lavori (SAL) (první série)
M2C1–16ter	Investice 1.1 – Provádění nových zařízení pro nakládání s odpady a modernizace stávajících zařízení	Cílová	Regionální rozdíly v úrovni tříděného sběru
M2C1–25	Investice 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) na podporu smluv o dodavatelských řetězcích pro zemědělsko-potravinářské odvětví, odvětví rybolovu a akvakultury, lesnictví, pěstování květin a školky	Milník	Ministerstvo převedlo celkovou výši zdrojů
M2C2–9	Investice 2.1 Posílení inteligentních sítí	Cílová	Inteligentní sítě – zvýšení kapacity sítí pro distribuci energie z obnovitelných zdrojů
M2C2–34	Investice 4.4.1: Posílení vozového parku regionální veřejné autobusové dopravy autobusy s nulovými emisemi	Cílová	Počet nízkopodlažních autobusů s nulovými emisemi registrovaných T1
M2C2–34a	Investice 4.4.2: Posílení vozového parku regionální veřejné železniční dopravy o	Cílová	Počet vlaků s nulovými emisemi

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
	vlaky s nulovými emisemi a vozy pro univerzální službu		
M2C2–38a	Investice 5.1: Podpora výrobního systému pro ekologickou transformaci, technologie pro nulové čisté emise a konkurenceschopnost a odolnost strategických dodavatelských řetězců	Milník	Prováděcí dohoda
M2C2–39	Investice 5.1. Podpora výrobního systému pro ekologickou transformaci, technologie pro nulové čisté emise a konkurenceschopnost a odolnost strategických dodávek	Milník	Italské ministerstvo pro podniky a společnost Made dokončilo převod finančních prostředků společnosti Invitalia S.p.A.
M2C2–42a	Investice 5.4 – Kapitálová injekce do Fondu pro ekologickou transformaci (GTF)	Milník	Kapitálová injekce do Fondu pro ekologickou transformaci
M2C2–44	Investice 1.1 Vývoj agrovoltaických systémů	Milník	Zadávání všech veřejných zakázek na instalaci fotovoltaických solárních panelů v agrovoltaických systémech
M2C4–22	Investice 3.3 Renaturifikace oblasti Po	Cílová	Snížení umělosti říční dna za účelem renaturifikace oblasti Pád T1
M2C4–31	Investice 4.2. Snížení ztrát v rozvodných sítích vody, včetně digitalizace a monitorování sítí	Cílová	Zásahy do vodovodních sítí, včetně digitalizace a monitorování sítí T1
M2C4–34	Investice 4.3 Investice do odolnosti zemědělského systému zavlažování pro lepší hospodaření s vodními zdroji	Cílová	Intervence pro odolnost zemědělského systému zavlažování pro lepší hospodaření s vodními zdroji T1
M2C4–35	Investice 4.3 Investice do odolnosti zemědělského systému zavlažování pro lepší hospodaření s vodními zdroji	Cílová	Intervence pro odolnost zemědělského systému zavlažování pro lepší hospodaření s vodními zdroji T1
M3C1–15	Investice 1.5 – Posílení metropolitních uzlů a klíčových vnitrostátních vazeb	Cílová	700 km modernizovaných úseků tratí vybudovaných na metropolitních uzlech a klíčových vnitrostátních spojích
M3C1–19	Investice 1.8 – modernizace železničních stanic (řízení RFI; na jihu)	Cílová	Modernizované a přístupné železniční stanice
M4C2–21a	Investice 3.2 – Kapitálová injekce do Fondu pro digitální transformaci (DTF)	Milník	Kapitálová injekce do Fondu pro digitální transformaci
M5C3–12	Investice 1.4: Infrastrukturní investice do zvláštní ekonomické zóny	Cílová	Zahájení prací na projektech intervencí v oblasti infrastruktury ve zvláštních ekonomických zónách
M6C1–7	Investice 1.2: Domov jako první místo péče a telemedicíny	Cílová	Plně funkční koordinační střediska (druhá série)
M7–43	Investice 16: Podpora malých a středních podniků pro vlastní výrobu energie z obnovitelných zdrojů	Milník	Prováděcí dohoda
M7–44	Investice 16: Podpora malých a středních podniků pro vlastní výrobu energie z obnovitelných zdrojů	Milník	Italské ministerstvo pro podniky a společnost Made dokončilo převod finančních prostředků do společnosti Invitalia.
M2C4–20	Investování; 3.1: Ochrana a rozvoj městských a příměstských lesů	Cílová	Stromy rostlin pro ochranu a zhodnocení městských a příměstských zelených ploch T2

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
		Splátková částka	15715972025 EUR

2.8.Osmá splátka (podpora ve formě půjčky)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
M7-47	Investice 17: Finanční nástroj pro energetické renovace veřejných obytných domů	Milník	Prováděcí dohoda
M7-48	Investice 17: Finanční nástroj pro energetické renovace veřejných obytných domů	Milník	Ministerstvo investici dokončilo
M1C1-146	Investice 1.4.4 – Rozšíření přijetí národních platform digitální identity (SPID, CIE) a národního registru (ANPR)	Cílová	Národní platforma digitální identity (CIE)
M1C3-16	Investice – 2.1 Atraktivita malých historických měst	Milník	Přijetí vyhlášky (vyhlášek) kotování podniků podporovaných v malých historických městech
M2C4-9	Investice 1.1. Zavedení pokročilého a integrovaného systému monitorování a prognózování	Milník	Systém monitorování a prognóz je přístupný
M2C4-26	Investice 3.5. Obnova a ochrana mořského dna a mořských stanovišť	Cílová	Obnova a ochrana mořského dna a mořských stanovišť
M4C2-6	Investice 1.1: Výzkumné projekty významného národního zájmu (PRIN)	Milník	Zveřejnění vyhlášky (vyhlášek) o udělení projektů
M4C2-7	Investice 1.1: Výzkumné projekty významného národního zájmu (PRIN)	Cílová	Počet najatých výzkumných pracovníků na dobu určitou
M4C2-8	Investice 1.3: Partnerství rozšířená na univerzity, výzkumná střediska, společnosti a financování projektů základního výzkumu	Cílová	Počet podepsaných výzkumných partnerství
M4C2-22	Investice 2.1: VÝZNAMNÝ PROJEKT SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO ZÁJMU	Cílová	Počet podporovaných projektů
M6C1-6	Investice 1.2: Domov jako první místo péče a telemedicíny	Cílová	Domácí péče
		Splátková částka	11184566013 EUR

2.9.Devátá splátka (podpora ve formě půjčky):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
M1C1-145	Investice 1.4.4 – Rozšíření národní platformy digitální identity (SPID, CIE) a vnitrostátního registru (ANPR)	Cílová	Národní platforma digitální identity (CIE) a vnitrostátní registr (ANPR)
M1C3-28	Investice 4.2: Fondy pro konkurenceschopnost podniků cestovního ruchu	Cílová	Počet podniků v oblasti cestovního ruchu podporovaných grantem a/nebo slevou na dani za infrastrukturu a/nebo služby;

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
M1C3–32	Investice 4.2: Fondy pro konkurenceschopnost podniků cestovního ruchu	Cílová	Počet podniků, které mají být podporovány prostřednictvím Záručního fondu pro malé a střední podniky
M3C1–5	Investice 1.1 – Vysokorychlostní železniční spojení na jihu pro osobní a nákladní dopravu	Cílová	Vysokorychlostní železnice na tratích Napoli-Bari a Palermo-Katánie
M6C1–9	Investice 1.2: Domov jako první místo péče a telemedicíny	Cílová	Pomoc prostřednictvím telemedicínských nástrojů
M6C2–8	Investice 1.1: Digitální aktualizace technického vybavení nemocnic.	Cílová	Nemocnice jsou digitalizovány (DEA – oddělení pro nouzové situace a přijímání – I. a II. úroveň)
M6C2–11	Investice 1.3: Posílení technologické infrastruktury a nástrojů pro sběr, zpracování údajů, analýzu a simulaci údajů.	Cílová	Všeobecní lékaři dodávající elektronický zdravotní záznam.
M1C3–33	Investice 4.2 Fondy na konkurenceschopnost podniků cestovního ruchu	Cílová	Fondo Rotativo: Právní dohoda podepsaná s konečnými příjemci
M1C3–9a	Centrum pro digitální cestovní ruch	Cílová	Registrace provozovatelů cestovního ruchu v centru digitálního cestovního ruchu a přístup ke službám poskytovaným centrem
M1C3–18	Investice 2.3 Programy na posílení identity míst, parků a historických zahrad	Cílová	Počet rekvalifikovaných parků a historických zahrad
M2C1–23	Investice 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) na podporu smluv o dodavatelských řetězcích pro zemědělsko-potravinářské odvětví, odvětví rybolovu a akvakultury, lesnictví, pěstování květin a školky	Milník	Zdroje převedené na ISMEA a změna prováděcí dohody
M4C1–31	Investice 5: Fond pro studentské bydlení	Milník	Prováděcí dohoda
M5C1–19a	Investice 5 – vytvoření ženských podniků	Milník	Prováděcí dohoda a převod na Invitalia
M1C2–30	Investice 7 – Národní fond pro konektivitu	Milník	Prováděcí dohoda
M2C1–26	Investice 4: AGRI-Solar Park Facility (Zemědělsko-solární park)	Milník	Prováděcí dohoda
M5C2–18	Investice 5 – Integrované městské plány – fond EIB-fond financování	Cílová	Právní dohody podepsané s konečnými příjemci o investiční hodnotě příslušných projektů ve výši nejméně 545 000 000 EUR
		Splátková částka	7118464154 EUR

2.10. Desátá splátka (podpora ve formě půjčky)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
M2C3–6	Investice 1.1: Výstavba nových škol prostřednictvím výměny budov	Cílová	Nahrazením budovy je vybudováno nejméně 166 nových škol.
M2C3–8	Investice 1.2 – Rekvalifikace veřejných nemovitostí, které jsou částečně nebo zcela využívány výkonem spravedlnosti	Cílová	Provedení stavebních prací na nejméně 289000 mt veřejného nemovitého majetku
M2C3–10	Investice 3.1: Podpora účinného dálkového vytápění	Cílová	Výstavba nebo rozšíření sítí dálkového vytápění za účelem snížení spotřeby energie
M2C4–23	Investice 3.3 Renaturifikace oblasti Po	Cílová	Snížení umělosti říčního dna za účelem renaturifikace oblasti Pád T2
M2C4–25	Investice 3.4. Sanace „půdy s výskytem řas“	Cílová	Revitalizace osířelých lokalit
M2C4–29	Investice 4.1. Investice do primárních vodohospodářských infrastruktur pro zabezpečení dodávek vody	Cílová	Dokončení prací na vodohospodářské infrastruktuře
M2C4–38	Investice 4.4 Investice do kanalizace a čištění	Cílová	Zásahy do kanalizace a čištění T2
M5C2–20	Investice 6 – Inovační program pro kvalitu bydlení	Cílová	Počet vybudovaných, zakoupených nebo renovovaných bytových jednotek
M1C1–151	Investice 1.4.5 – Digitalizace veřejných oznámení	Cílová	Rozšíření digitálních veřejných oznámení T2
M1C1–155	Investice 1.6.3 – Digitalizace Národního ústavu sociálního zabezpečení (INPS) a Národního ústavu pojištění proti pracovním úrazům (INAIL)	Cílová	INAIL – Renovované a digitalizované procesy/služby T2
M1C2–15	Investice č. 2: Inovace a technologie mikroelektroniky	Cílová	Výrobní kapacita substrátů z karbidu křemíku
M1C2–17	Investice 3: Rychlé internetové připojení (Ultra-Broadband a 5G)	Cílová	Číslo domů s připojením 1 Gb/s
M1C2–18	Investice 3: Rychlé internetové připojení (Ultra-Broadband a 5G)	Cílová	Školní budovy a zdravotnická zařízení s připojením 1 Gb/s
M1C2–20	Investice 3: Rychlé internetové připojení (Ultra-Broadband a 5G)	Cílová	Mimoměstské silnice a koridory s pokrytím 5G
M1C2–21	Investice 3: Rychlé internetové připojení (Ultra-Broadband a 5G)	Cílová	Oblasti selhání trhu aktivované s pokrytím 5G
M1C3–21	Investice 3.2 Rozvoj filmového průmyslu (projekt Cinecittà)	Cílová	Počet vybudovaných nebo renovovaných studií
M1C3–36	Investice – 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU pro turistické významné akce	Cílová	Počet zásahů v kulturních a turistických lokalitách
M2C1–16	Investice 1.1 – Provádění nových zařízení pro nakládání s odpady a modernizace stávajících zařízení	Cílová	Nelegální skládky
M2C1–19	Investice 3.1: Zelené ostrovy	Cílová	Provádění integrovaných projektů na malých ostrovech
M2C1–21	Investice 3.2: Zelená společenství	Cílová	Prováděcí projekty v zelených komunitách

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
M2C1–24	Investice 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) na podporu smluv o dodavatelských řetězcích pro zemědělsko-potravinářské odvětví, odvětví rybolovu a akvakultury, lesnictví, pěstování květin a školky	Cílová	Právní dohody s konečnými příjemci
M2C2–5	Investice 1.4 Vývoj biomethanu podle kritérií pro podporu oběhového hospodářství	Milník	Prováděcí dohoda, právní dohody podepsané s konečnými příjemci a dokončení investic
M2C2–17	Investice 3.4 Zkoušky vodíku pro železniční mobilitu a silniční dopravu	Cílová	Počet vybudovaných vodíkových čerpacích stanic
M2C2–19	Investice 3.5 Výzkum a vývoj vodíku	Cílová	Počet projektů výzkumu a vývoje v oblasti vodíku
M2C2–26	Investice 4.2 Rozvoj systémů rychlé hromadné dopravy	Milník	Vybudovaná nebo modernizovaná veřejná infrastruktura pro rychlý rozvoj hromadné dopravy, zakoupená kolejová vozidla
M2C2–35a	Investice 4.4.2: Posílení vozového parku regionální veřejné železniční dopravy o vlaky s nulovými emisemi a vozy pro univerzální službu	Cílová	Počet registrovaných vlaků
M2C2–40	Investice 5.1. Podpora výrobního systému pro ekologickou transformaci, technologie pro nulové čisté emise a konkurenceschopnost a odolnost strategických dodavatelských řetězců	Cílová	Prováděcí dohoda o změně, právní dohody podepsané s konečnými příjemci
M2C2–43	Investice 5.4 – Kapitálová injekce do Fondu pro ekologickou transformaci (GTF)	Milník	Přijetí zprávy
M2C2–47	Investice 1.2 Podpora obnovitelných zdrojů energie pro energetické komunity a spotřebitelé energie z obnovitelných zdrojů	Cílová	Instalace nových kapacit na výrobu energie z obnovitelných zdrojů v energetických společenstvích a společně jednajících samospotřebitelích energie z obnovitelných zdrojů
M2C2–49	Investice 3.1 Výroba vodíku v brownfieldech (vodíkové údolí)	Cílová	Realizovaný projekt
M2C2–53	Investice 5.2 Vodík	Cílová	Postavený průmyslový závod
M2C4–6a	Investice 3.2: Digitalizace národních parků	Milník	Intervence související s přírodní konzervací a monitorováním dodaných přírodních zdrojů prováděné
M2C4–11a	Investice 2.1.a. Opatření ke snížení povodňových a hydrogeologických rizik – intervence v regionech Emilia Romagna, Toscana a Marche	Cílová	Realizované projekty
M2C4–13	Investice 2.1b – Opatření ke snížení povodňových a hydrogeologických rizik	Cílová	Provedené intervence typu D a typu E
M2C4–20a	Investování; 3.1: Ochrana a rozvoj městských a příměstských lesů	Cílová	Stromy určené k ochraně a zhodnocování městských a příměstských zelených ploch T3

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
M2C4–34a	Investice 4.3 Investice do odolnosti zemědělského systému zavlažování pro lepší hospodaření s vodními zdroji	Cílová	Intervence pro odolnost zemědělského systému zavlažování pro lepší hospodaření s vodními zdroji T1
M3C1–6	Investice 1.1 – Vysokorychlostní železniční spojení na jihu pro osobní a nákladní dopravu	Cílová	Vysokorychlostní železnice na tratích Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Katánie
M3C1–9	Investice 1.2 – vysokorychlostní trať na severu napojení na zbytek Evropy	Cílová	Vysokorychlostní železnice na tratích Brescia-Verona-Vicenza-Padova; Liguria-Alpi.
M3C1–11	Investice 1.3 – Diagonální spojení	Cílová	Vysokorychlostní železnice na tratích Orte-Falconara a Taranto – Metaponto-Potenza-Battipaglia
M3C1–14	Investice 1.4 – Zavedení evropského systému řízení železniční dopravy (ERTMS)	Cílová	2 785 km železničních tratí vybavených evropským systémem řízení železniční dopravy
M3C1–20	Investice 1.8 – modernizace železničních stanic (řízení RFI; na jihu)	Cílová	Modernizované a přístupné železniční stanice
M3C1–26	Reforma 1.3 – Zvýšení účinnosti železniční infrastruktury v Itálii	Milník	Vstup v platnost primárních sekundárních právních předpisů (a přijetí prováděcích aktů)
M4C1–30	Reforma 1.7: Reforma regulace studentského bydlení a investice do studentského bydlení	Cílová	Vytvoření ubytovacích jednotek pro spánek studentů
M4C2–9	Investice 1.4: Vytvoření „národních lídrů v oblasti výzkumu a vývoje“ v oblasti některých klíčových základních technologií	Cílová	Národní střediska dokončila svou výzkumnou činnost
M4C2–14	Investice 2.3: /Střediska pro přenos technologií	Cílová	Výplacení finanční částky ve výši 330000000 EUR.
M4C2–16 bis	Investice 3.1: Výzkumné a inovační infrastruktury	Cílová	Počet výzkumných a inovačních infrastruktur, které dokončily své činnosti
M4C2–18a	Příloha č. 1.5: „Inovační ekosystémy pro udržitelnost“, budování „územních lídrů v oblasti výzkumu a vývoje“	Cílová	Činnosti prováděné inovačními ekosystémy
M4C2–21	Investice 3.2 – Kapitálová injekce do Fondu pro digitální transformaci (DTF)	Milník	Přijetí zprávy
M5C2–12	Investice 4 – Investice do projektů obnovy měst zaměřených na omezení situací marginalizace a sociální degradace	Cílová	Projekty intervencí na obnovu měst, které se týkají obcí
M5C2–14	Investice 5 – Integrované městské plány – obecné projekty	Cílová	Dokončení integrovaných plánovacích projektů v metropolitních městech
M5C2–16	Investice 5 – Integrované městské plány – Překonání nezákonných osad s cílem bojovat proti pracovnímu vykořisťování v zemědělství	Cílová	Projekty týkající se bydlení pro pracovníky v zemědělství a zřízení platformy
M5C2–22	Investice 7 – Sport a sociální začleňování	Cílová	Vydaná osvědčení o dokončení prací

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
M5C3–13	Investice 1.4: Infrastrukturní investice do zvláštní ekonomické zóny	Cílová	Dokončení infrastrukturních intervencí ve zvláštních ekonomických zónách.
M6C1–3	Investice 1.1: Komunitní zdravotní střediska pro zlepšení územní zdravotní péče.	Cílová	Jsou aktivovány služby komunitních zdravotních domů
M6C1–11	Investice 1.3: Posílení střední zdravotní péče a jejích zařízení (komunitní nemocnice).	Cílová	Renovované, propojené a technologicky vybavené komunitní nemocnice
M6C2–6	Investice 1.1: Digitální aktualizace technického vybavení nemocnic.	Cílová	Dodání velkého diagnostického vybavení
M6C2–9	Investice 1.1: Digitální aktualizace technického vybavení nemocnic.	Cílová	Další lůžka poskytovaná v mezinárodních ICU a subintenzivní péči
M6C2–10	Investice 1.2: Směrem k bezpečné a udržitelné nemocnici	Cílová	Byly dokončeny antiseismické zásahy v nemocničních zařízeních
M6C2–10 bis	Investice 1.2: Směrem k bezpečné a udržitelné nemocnici	Cílová	Vyplácení zdrojů z Nástroje pro oživení a odolnost na projekty podle článku 20 finančního zákona 67/88 Budování zdravotní péče
M6C2–12	Investice 1.3: Posílení technologické infrastruktury a nástrojů pro sběr, zpracování údajů, analýzu a simulaci údajů.	Milník	Systém průkazů zdravotního pojištění a infrastruktura pro interoperabilitu elektronických zdravotních záznamů jsou funkční.
M6C2–13	Investice 1.3: Posílení technologické infrastruktury a nástrojů pro sběr, zpracování údajů, analýzu a simulaci údajů.	Cílová	Pro většinu zdravotních záznamů se používá elektronický zdravotní záznam.
M7–37	Investice 13: Fáze 1 Jaderského vedení (kompresorová stanice Sulmona a plynovod Sestino-Minerbio)	Milník	Vydaná osvědčení o dokončení prací
M7–39	Investice 14: Přeshraniční infrastruktura pro vývoz plynu	Milník	Vydaná osvědčení o dokončení prací
M7–41	Investice 15: Transizione 5.0	Cílová	Poskytování zdrojů z Nástroje pro oživení a odolnost
M7–42	Investice 15: Transizione 5.0	Cílová	0,4 Mtoe úspor energie v konečné spotřebě energie v období 2024–2026
M7–45	Investice 16: Podpora malých a středních podniků pro vlastní výrobu energie z obnovitelných zdrojů	Cílová	Právní dohody s konečnými příjemci
M7–49	Investice 17: Finanční nástroj pro energetické renovace veřejných obytných domů	Cílová	Právní dohody podepsané s konečnými příjemci
M1C3–29	Investice 4.2: Fondy pro konkurenceschopnost podniků cestovního ruchu	Cílová	Počet projektů v oblasti cestovního ruchu, které mají být podporovány prostřednictvím tematických fondů Evropské investiční banky
M3C2–9	Investice 1.1: Zelené přístavy: intervence v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti v přístavech	Cílová	Zelené přístavy: dokončení prací

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
M1C2–23a	Investice 4: Satelitní technologie a kosmická ekonomika	Milník	Dokončení satelitních technologií a vesmírných projektů
M1C3–16a	Investice-2.1: Přitažlivost malých historických měst	Cílová	Projekty kulturní obnovy malých historických měst
M1C3–17	Investice – 2.2 Ochrana a zlepšování venkovské architektury a landscape	Cílová	Dokončení intervencí na ochranu a zlepšení venkovské architektury a krajiny
M1C3–19	Investice – 2.4 Seismická bezpečnost bohoslužebných míst, obnova dědictví FEC (Fondo Edifici di Culto) a útulků uměleckých děl (využití umění)	Cílová	Intervence zaměřené na seismickou bezpečnost v místech bohoslužeb, obnovu dědictví FEC (Fondo Edifici di Culto) a míst pro uchovávání uměleckých děl
M2C1–10	Investice 2.1: Plán logistiky pro zemědělsko-potravinářské odvětví, odvětví rybolovu a akvakultury, lesnictví, květinářství a odvětví rostlinných školek	Cílová	Intervence ke zlepšení logistiky v zemědělsko-potravinářském odvětví, odvětví rybolovu a akvakultury, lesnictví, květinářství a rostlinných školkách
M2C1–16c	Investice 1.1 – Provádění nových zařízení pro nakládání s odpady a modernizace stávajících zařízení a stěžejních projektů oběhového hospodářství	Cílová	Projecplněno
M2C2–45	Investice 1.1: Vývoj agrovoltaických systémů	Milník	Prováděcí dohoda, právní dohody podepsané s konečnými příjemci a dokončení investic
M4C1–18	Investice 1.1: Plán pro jesle a předškolní zařízení a služby předškolního vzdělávání a péče	Cílová	Nová místa aktivovaná pro služby v oblasti vzdělávání a péče v raném věku (od nuly do šesti let)
M4C1–21	Investice 1.2: Plán prodloužení plného pracovního úvazku	Cílová	Struktury pro hostování studentů po skončení školní docházky
M4C1–26	Investice 3.3: Plán zabezpečení školních budov a strukturální rehabilitace	Cílová	M2 renovovaných školních budov
M4C1–32	Investice 5: Fond pro studentské bydlení	Cílová	Právní dohody podepsané s konečnými příjemci a dokončení investic
M5C1–20	Investice 5: Zakládání ženských podniků	Cílová	Právní dohody podepsané s konečnými příjemci
M5C2–6	Investice 1 – Podpora zranitelných osob a předcházení institucionalizaci	Cílová	Opatření na podporu zranitelných osob dokončená v sociálních oblastech
M5C2–8	Investice 2 – Autonomní vzorce pro osoby se zdravotním postižením	Cílová	Příjemci absolvovali renovaci domácího prostoru a/nebo zařízení IKT doprovázenou odbornou přípravou v oblasti digitálních dovedností
M5C2–10	Investice 3 – Bydlení první a pošta	Cílová	Osoby žijící ve vážné materiální deprivaci, které byly převzaty v rámci projektů v oblasti bydlení jako první po dobu nejméně šesti měsíců a poštovních stanic
M1C2–31	Investice 7 – Národní fond pro konektivitu	Milník	Právní dohody podepsané s konečnými příjemci a dokončení investic

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
M1C2–32	Investice 8 – Útvar členského státu InvestEU	Milník	Podpis dohody o příspěvcích mezi vládou Itálie a Evropskou komisí
M1C2–33	Investice 8 – Útvar členského státu InvestEU	Cílová	Finanční nebo investiční operace schválené investičním výborem InvestEU
M3C1–27	Reforma 1.3 – Zvýšení účinnosti železniční infrastruktury v Itálii	Milník	Finanční a obchodní plán pro statut ROSCO a převod zdrojů a aktiv
M5C3–14	Investice 1.5 – Režim daňových úlev pro investice v jižní Itálii a ve zvláštní ekonomické zóně	Cílová	Daňové úlevy pro jižní Itálii a zvláštní ekonomickou zónu poskytované podnikům na základě daňových příznání předložených v letech 2023–2025
M3C1–28	Investice 1.10 – Posílení metropolitních uzlů, meziregionálních a regionálních železničních tratí	Cílová	3 309 km vybudovaných modernizovaných úseků tratí
M2C4–40	Investice 4.5 – Grantový režim pro investice do vodohospodářské infrastruktury	Cílová	Společnost Invitalia S.p.A. uzavřela s konečnými příjemci právní grantové dohody na částku nezbytnou k využití 100 % investice z Nástroje pro oživení a odolnost do režimu (s přihlédnutím k poplatkům za správu). Nejméně 40 % tohoto financování přispívá k cílům v oblasti klimatu za použití metodiky uvedené v příloze VI nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost. Itálie převede 1 200 000 000 EUR do společnosti Invitalia S.p.A. na nástroj.
M1C2–34	Investice 9 – Transition 4.0 – Rozšíření	Cílová	Přechod 4.0 daňové úlevy poskytnuté podnikům na základě dokumentů předložených v letech 2021–2026
M2C1–27	Investice 4: AGRI-Solar Park Facility (Zemědělsko-solární park)	Milník	Právní dohody podepsané s konečnými příjemci a dokončení investic
M2C4–39	Investice 4.5 – Grantový režim pro investice do vodohospodářské infrastruktury	Milník	Vstup prováděcí dohody v platnost
		Splátková částka	19919595964 EUR

ODDÍL 3: DALŠÍ OPATŘENÍ

1. Opatření pro monitorování a provádění plánu pro oživení a odolnost

Sledování a provádění plánu Itálie na podporu oživení a odolnosti se provádí v souladu s následujícími opatřeními.

Jak stanoví legislativní nařízení č. 77 ze dne 31. května 2021 ve znění legislativního nařízení č. 13 ze dne 24. února 2023, je pro sledování a provádění plánu vytvořena řada koordinačních struktur. Patří k nim zejména: i) řídicí výbor na vysoké úrovni („cabina di regia“) zřízený při předsednictví Rady ministrů, jehož hlavním úkolem je řídit a koordinovat provádění plánu; II) strukturu mise zřízenou při předsednictví Rady ministrů, alespoň po dobu trvání plánu, zmocněnou působit jako ústřední koordinační struktura pro provádění a sledování plánu; III) technickou strukturu na ministerstvu hospodářství a financí, která provádí operativní monitorování provádění plánu, kontrolu správnosti postupů a výdajů a podávání zpráv a technickou a provozní podporu prováděcí fáze. Struktura mise v rámci předsednictví Rady ministrů funguje jako jednotné kontaktní místo pro Evropskou komisi na vnitrostátní úrovni. Hodnocení výsledků plánu zajišťuje ministerstvo hospodářství a financí. Sociální partneři a další zúčastněné strany se účastní specializovaných schůzek „cabina di regia“, aby bylo zajištěno jejich zapojení do provádění plánu. Kromě toho se na úrovni každé ústřední správy odpovědné za opatření zahrnutá do plánu určí koordinační struktury pověřené řízením, sledováním, podáváním zpráv a kontrolou příslušných intervencí, a to i v souvislosti s dohledem nad prováděním a pokrokem při dosahování milníků a cílů. V neposlední řadě se plánuje zavést donucovací mechanismy v případě problémů s prováděním, mimo jiné prostřednictvím aktivace substitučních pravomocí vůči správním orgánům odpovědným za opatření plánu, s cílem zaručit včasné a účinné provádění projektů a zavést mechanismy ex ante pro řešení konfliktů.

Za účelem posílení správní kapacity ke sledování a provádění se předpokládá nábor dočasných zaměstnanců, a to i ve vztahu k ústředním správám odpovědným za intervence v rámci plánu a ministerstvu hospodářství a financí (rovněž pokud jde o ústřední koordinační strukturu a státní účetní útvar), jak je uvedeno v legislativním nařízení ze dne 9. června 2021, č. 80, a ve vztahu k správám na jihu Itálie, u nichž se očekává posílení lidských zdrojů zapojených do plánování a vynakládání finančních prostředků EU, jak je uvedeno zejména v zákoně č. 178 z roku 2020. Kromě toho jsou přiděleny prostředky na strukturu mise zřízenou při předsednictví Rady ministrů, aby bylo zajištěno její účinné fungování, jak je stanoveno v legislativním nařízení č. 13 ze dne 24. února 2023. Dále je plánována technická a operační podpora ústředním a místním správám při provádění projektů, mimo jiné prostřednictvím využívání veřejných kapitálových společností, skupiny odborníků pro technickou podporu a možnosti využít externí odborné konzultace. Tato opatření jsou doplněna prováděním opatření s cílem snížit byrokracii a zjednodušit správní postupy, jak je uvedeno v legislativním nařízení č. 77 ze dne 31. května 2021 v legislativním nařízení č. 13 ze dne 24. února 2023.

Opatření rovněž stanoví použití integrovaného informačního systému („Regis“). Koordinací auditních systémů a prováděním kontrol za podpory Státního úřadu územních účtů (RTS) je pověřen stávající generální inspektorát pro finanční vztahy s Evropskou unií (IGRUE) při ministerstvu hospodářství a financí. Zůstanou zavedena posílená opatření s Guardia di Finanza a příslušnými nezávislými orgány, jako je národní protikorupční agentura ANAC, čímž se posílí role, kterou italský právní systém již přikládá těmto orgánům v souvislosti s ochranou veřejných financí, včetně finančních prostředků z EU.

2. Opatření pro zajištění plného přístupu Komise k podkladovým údajům

Aby Itálie poskytla Komisi plný přístup k příslušným podkladovým údajům, zavede následující opatření.

Ministerstvo hospodářství a financí působí jako technická struktura ke sledování, včetně sledování pokroku při plnění milníků a cílů, a případně k provádění kontrolních a auditních činností a k podávání zpráv a žádostí o platby. Koordinuje vykazování milníků a cílů, příslušných ukazatelů, ale také kvalitativních finančních informací a dalších údajů, například o konečných příjemcích. Kódování údajů probíhá na úrovni ústředních správních orgánů odpovědných za opatření plánu, které předají požadované údaje ministerstvu hospodářství a financí. V souladu s čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) 2021/241 po dokončení příslušných dohodnutých milníků a cílů uvedených v oddíle 2.1 této přílohy předloží Itálie Komisi řádně odůvodněnou žádost o platbu finančního příspěvku a v relevantním případě o vyplacení půjčky. Itálie zajistí, aby Komise měla na požádání plný přístup k příslušným podkladovým údajům, které podporují řádné odůvodnění žádosti o platbu, a to jak pro účely posouzení žádosti o platbu v souladu s čl. 24 odst. 3 nařízení (EU) 2021/241, tak pro účely auditu a kontroly.