



Brussel, 25 november 2025
(OR. en)

15106/25
ADD 1

Interinstitutioneel dossier:
2025/0342(NLE)

ECOFIN 1484
UEM 537
FIN 1322
EIB
ECB

NOTA

van:	het secretariaat-generaal van de Raad
aan:	de delegaties
Betreft:	BIJLAGE bij het UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van het uitvoeringsbesluit van 13 juli 2021 betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en veerkrachtplan voor Italië

BIJLAGE

1. **BESCHRIJVING VAN HERVORMINGEN EN INVESTERINGEN**

A. MISSIE 1 COMPONENT 1

As 1 — Digitalisering van het openbaar bestuur: As 1 van component M1C1 van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan bevat maatregelen om de digitalisering van het Italiaanse openbaar bestuur te bevorderen en omvat zeven investeringen en drie hervormingen. De investeringen zijn met name gericht op: I) het rationaliseren en consolideren van bestaande digitale infrastructuren van het openbaar bestuur; II) het bevorderen van het gebruik van cloud computing, iii) met bijzondere aandacht voor de harmonisatie en interoperabiliteit van platforms en datadiensten, de toepassing van het eenmaligheidsbeginsel en de toegankelijkheid van gegevens door middel van een catalogus van applicatieprogramma-interfaces (API's); IV) het verbeteren van de beschikbaarheid, efficiëntie en toegankelijkheid van alle digitale overheidsdiensten met als doel het niveau van invoering en tevredenheid van de gebruikers te verhogen, v) de bescherming van Italië tegen de risico's van cybercriminaliteit te versterken, vi) de digitale transformatie van grote centrale overheidsdiensten te bevorderen; VII) de digitale kloof aanpakken door de digitale vaardigheden van burgers te versterken. De hervormingen in het kader van deze as zijn met name gericht op i) het stroomlijnen en versnellen van het aanbestedingsproces voor informatie- en communicatietechnologieën (ICT) door het openbaar bestuur; II) het ondersteunen van de digitale transformatie van het openbaar bestuur, en iii) het wegnemen van belemmeringen voor de invoering van cloud door overheidsdiensten en het stroomlijnen van gegevensuitwisselingsprocessen tussen overheidsdiensten.

De investeringen en hervormingen in het kader van deze component dragen bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen die in 2020 en 2019 tot Italië zijn gericht met betrekking tot de noodzaak om “de doeltreffendheid van het openbaar bestuur te verbeteren, onder meer door te investeren in de vaardigheden van overheidspersoneel, door de digitalisering te versnellen en door de efficiëntie en kwaliteit van lokale overheidsdiensten te verhogen” (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2019), en om “de investeringen te richten op de groene en de digitale transitie, met name op [...] versterkte digitale infrastructuur om de verlening van essentiële diensten te waarborgen” (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2020).

Zwaartepunt 2 — Justitie: De prestaties van het Italiaanse rechtsstelsel blijven ver van die van andere lidstaten wat de duur van de procedures betreft, zoals uiteengezet in het meest recente verslag van de Europese Commissie over de efficiëntie van justitie (CEPEJ). As 2 van component M1C1 van het herstel- en veerkrachtplan bevat maatregelen om het rechtsstelsel efficiënter te maken door de duur van de procedures te verkorten en Italië dichter bij de EU-mediaan te brengen. Deze component heeft betrekking op de landspecifieke aanbevelingen die in 2020 en 2019 aan Italië zijn gericht om de duur van civiele processen te verkorten en de doeltreffendheid van de corruptiebestrijding te verbeteren (landspecifieke aanbevelingen 4, 2019 en 4, 2020). Bovendien is de digitalisering van het rechtsstelsel ook relevant voor de digitale transitie.

As 3 — Overheidsadministratie: As 3 van component M1C1 van het herstel- en veerkrachtplan bevat maatregelen om het Italiaanse openbaar bestuur te hervormen en de bestuurlijke capaciteit te verbeteren. Italië scoort onder het EU-27-gemiddelde, zowel voor de doeltreffendheid van de overheid als voor het vertrouwen in de overheid. De hervormingen van het Italiaanse openbaar bestuur werden beïnvloed door een ernstig gebrek aan uitvoering van top-downhervormingen en de schaarse erkenning en verspreiding van waardevolle bottom-up-innovaties. De administratieve capaciteit is zeer laag. De inspanningen ter versterking van de capaciteit voor strategische planning, monitoring- en evaluatiemechanismen en empirisch onderbouwde beleidsinstrumenten moeten worden voortgezet. De belangrijkste doelstelling van deze component is de versterking van de bestuurlijke capaciteit van de Italiaanse overheidsdiensten op centraal en lokaal niveau, zowel wat menselijk kapitaal (selectie, competenties en loopbanen) als wat de vereenvoudiging van administratieve procedures betreft. In dit deel wordt de overkoepelende structurele personeelsstrategie gepresenteerd, variërend van selectieprocessen tot loopbaantrajecten. De hervorming omvat ook maatregelen om de procedures te vereenvoudigen. Investerings in nieuwe digitale toolkits en versterkte acties op het gebied van een leven lang leren zijn opgenomen in component 1 van missie 1. Deze component heeft betrekking op de landspecifieke aanbevelingen die in 2020 en 2019 tot Italië zijn gericht om de

doeltreffendheid van het openbaar bestuur te verbeteren (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2019 en landspecifieke aanbevelingen 4 en 2020).

As 4 — Overheidsopdrachten en betalingen door de overheid: As 4 van component M1C1 van het herstel- en veerkrachtplan bevat maatregelen die erop gericht zijn bepaalde belangrijke aspecten van het Italiaanse wetgeevingskader voor overheidsopdrachten te hervormen en late betalingen door overheidsdiensten bij centrale, regionale en lokale overheden en regionale gezondheidsautoriteiten te verminderen. De belangrijkste doelstelling van de hervorming is het vereenvoudigen van de regels inzake overheidsopdrachten, het vergroten van de rechtszekerheid voor bedrijven en het versnellen van de gunning van overheidsopdrachten, met behoud van de procedurele waarborgen op het gebied van transparantie en gelijke behandeling. Deze hervormingen ondersteunen derhalve de tijdige verwezenlijking van de door het plan gefinancierde infrastructuur en projecten.

Zwaartepunt 5 — Fiscale-structurele hervormingen (belastingen en overheidsuitgaven): As 5 van component M1C1 van het herstel en de veerkracht omvat verschillende hervormingen om de houdbaarheid van de Italiaanse overheidsfinanciën te ondersteunen (landspecifieke aanbevelingen 1 en 2019). Aan de ontvangstenzijde zijn de hervormingen gericht op het verbeteren van het belastinginningsproces, het aanmoedigen van de naleving van de belastingwetgeving en het bestrijden van belastingontduiking, teneinde de nalevingskosten voor de belastingbetalers te verlagen en de inkomsten voor de overheid te verhogen, en aldus bij te dragen tot de verbetering van de houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Aan de uitgavenzijde zijn de hervormingen gericht op het verbeteren van de efficiëntie van de overheidsuitgaven, zowel op centraal niveau, door het bestaande kader voor jaarlijkse uitgaventoetsingen te versterken, als op subnationaal niveau, door de hervorming van de begrotingsbetrekkingen op de verschillende overheidsniveaus te voltooien.

A.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

As 1 — Digitalisering van het openbaar bestuur

Investering 1.1 — Digitale infrastructuur

Het doel van deze investering is ervoor te zorgen dat de systemen, datasets en toepassingen van de overheid worden gehost in datacentra met hoge kwaliteitsnormen op het gebied van veiligheid, prestaties, schaalbaarheid, Europese interoperabiliteit en energie-efficiëntie. De investering bestaat uit de migratie van de datasets en toepassingen van het openbaar bestuur naar het PSN of naar veilige gecertificeerde publieke cloudproviders.

Investering 1.2 — Cloud enablement for local PA

Het doel van deze investering is de datasets en toepassingen van een aanzienlijk deel van de lokale overheid over te hevelen naar een beveiligde cloudinfrastructuur, zodat elke overheid vrij kan kiezen binnen een reeks gecertificeerde publieke cloudomgevingen.

De maatregel voorziet ook in een steunpakket “migratie als dienst” voor overheden, dat het volgende omvat: i) de eerste beoordeling, ii) de procedurele/administratieve ondersteuning die nodig is om de inspanningen op gang te brengen, iii) de onderhandelingen over de nodige externe steun en iv) het algemene projectbeheer in de loop van de uitvoering. Een team dat onder toezicht staat van het ministerie voor Technologische Innovatie en Digitale Transitie (MITD) zal naar verwachting een brede lijst van gekwalificeerde aanbieders opstellen en certificeren en onderhandelen over een reeks standaardondersteuningspakketten die zijn afgestemd op de omvang van de administratie en de diensten die bij de migratie betrokken zijn.

Investering 1.3 — Gegevens en interoperabiliteit

Het doel van deze investering is te zorgen voor volledige interoperabiliteit van belangrijke datasets en diensten tussen centrale en lokale overheidsdiensten. De maatregel bestaat uit de oprichting van een nationaal platform voor digitale gegevens (“Piattaforma Digitale Nazionale Dati”) dat de interoperabiliteit van datasets mogelijk maakt door middel van een catalogus van applicatieprogramma-interfaces (API’s) die door centrale en lokale overheden worden gedeeld.

Investerings 1.4 — Digitale diensten en burgerervaring

Het doel van deze investering is een geïntegreerd en op de burger gericht ecosysteem van digitale overheidsdiensten te ontwikkelen, te zorgen voor een brede toepassing ervan in centrale en lokale overheden en de algemene gebruikerservaring te vergroten.

De maatregel:

- (i) herbruikbare dienstverleningsmodellen definieert die volledige toegankelijkheidseisen waarborgen (investering 1.4.1 — Burgerervaring — Verbetering van de kwaliteit en bruikbaarheid van digitale overheidsdiensten);
- (ii) verbetering van de toegankelijkheid van digitale overheidsdiensten (Investerings 1.4.2 — Insluiting van burgers: Verbetering van de toegankelijkheid van digitale overheidsdiensten);
- (iii) omvat de goedkeuring van de digitale applicatie voor betalingen tussen burgers en overheidsdiensten (PagoPa) en de goedkeuring van de “IO” -app (investering 1.4.3 — Aanpassing van PagoPA-platformdiensten en de “IO” -app);
- (iv) bevordert de invoering van nationale platforms voor digitale identiteit (Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID en Carta d’Identità Elettronica, CIE) en van het nationale register (Anagrafe nazionale della popolazione residente, ANPR) (investering 1.4.4 — Aanpassing van de nationale platforms voor digitale identiteit (SPID, CIE) en het nationale register (ANPR));
- (v) het opzetten van één enkel kennisgevingsplatform (Investerings 1.4.5 — Digitisering van openbare aankondigingen);
- (vi) de invoering van Mobility as a Service (MaaS) (investering 1.4.6 — Mobiliteit als dienst voor Italië, waarbij deze laatste maatregel wordt gefinancierd op basis van niet-terugbetaalbare financiële steun).

Investerings 1.5 — Cyberbeveiliging

Het doel van deze investering is de bescherming van Italië tegen de risico’s van cybercriminaliteit te versterken, met name door de invoering van een “nationale periode voor cyberbeveiliging” (PSNC), in overeenstemming met de beveiligingsvereisten van Richtlijn (EU) 2016/1148 inzake de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen (NIS-richtlijn), en door de nationale cyberdefensievermogens op het gebied van technische inspectie en risicobewaking te versterken.

De maatregel beoogt de ontwikkeling van een geavanceerd, geïntegreerd systeem, waarbij verschillende entiteiten in het hele land nauw met elkaar worden verbonden en internationale contacten worden gelegd met partners en aanbieders van betrouwbare technologie. Dit is opgebouwd rond vier pijlers: I) versterking van de eerstelijns capaciteit ten aanzien van het publiek en bedrijven/entiteiten om waarschuwingen en daadwerkelijk door het publiek erkende evenementen te beheren; II) de inspectie- en auditcapaciteit van het land te versterken met betrekking tot de hardware en software die worden gebruikt door personen met essentiële functies voor de certificering van betrouwbaarheid/preventieve bedreigingen; III) eenheden van rechtshandavings- en cybereenheden binnen de politiediensten die belast zijn met onderzoeken naar criminele activiteiten, versterken; IV) het cybervermogen en de personele middelen die belast zijn met de nationale veiligheid en de respons op cyberdreigingen aanzienlijk versterken.

Investerings 1.6 — Digitale transformatie van grote centrale overheidsdiensten

Het doel van deze investering is de efficiëntie en vereenvoudiging van de procedures van de belangrijkste centrale overheidsdiensten te vergroten, waaronder i) het ministerie van Binnenlandse Zaken, ii) het ministerie van Justitie, iii) het Nationaal Instituut voor Sociale Zekerheid (INPS) en het Nationaal Instituut voor verzekeringen tegen arbeidsongevallen (INAIL), iv) het ministerie van Defensie, v) de Raad van State, en vi) de financiële politie. De investering bestaat uit het herontwerpen en digitaliseren van een reeks prioritaire processen, activiteiten en diensten die onder hun bevoegdheid vallen.

Investerings 1.7 — Digitale basisvaardigheden

Het doel van deze investering is het aandeel van de bevolking dat met digitale uitsluiting wordt bedreigd, te verminderen door middel van digitaal onderwijs. Het systeem bestaat uit het opleiden van “volunteers” om

digitale educ te leveren aan mensen die het risico lopen op digitale uitsluiting en het versterken van het netwerk van digitale facilitatiecentra.

Hervorming 1.1 — ICT-aanbestedingen

Het doel van deze hervorming is ervoor te zorgen dat de overheid oplossingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) sneller en efficiënter kan aanschaffen door het aanbestedingsproces voor ICT-diensten en -activa te stroomlijnen en te versnellen.

De uitvoering van de hervorming bestaat uit drie actielijnen. Ten eerste wordt één databank opgezet met een witte lijst van marktdeelnemers die gemachtigd zijn om goederen en diensten aan overheidsdiensten te leveren, en wordt een specifieke technologische infrastructuur ingevoerd om de certificering van leveranciers mogelijk te maken. Ten tweede wordt een vereenvoudigde aanpak (“fast track”) gevolgd om ICT-aankopen voor PNRR-projecten te stroomlijnen. Ten derde wordt een digitale aanbestedingsdienst opgezet, met als doel i) alleen gecertificeerde leveranciers te omvatten (ondernemers kunnen te allen tijde verzoeken te worden gecertificeerd overeenkomstig artikel 64 van Richtlijn 2014/24/EU); II) het mogelijk maken om leveranciers die aan een specifieke behoefte voldoen snel te identificeren (bv. via een configurator); III) zorgen voor een intuïtieve gebruikerservaring voor overheidsdiensten (bv. een duidelijke beschrijving van de aangeboden diensten, vergelijkende evaluatie van leveranciers). Deze algemene opzet bouwt voort op de bestaande capaciteiten van CONSIP, de Italiaanse overheidsinstantie voor aanbestedingen.

Hervorming 1.2 — Steun voor transformatie

Het doel van deze hervorming is de digitale transformatie van alle centrale en lokale overheidsdiensten te ondersteunen door de oprichting van een speciaal “transformatiebureau voor digitale PA”. Het transformatiebureau bestaat uit een tijdelijke pool van voor technologie bekwame middelen die de migratie-inspanning en de gecentraliseerde onderhandelingen over “pakketten” van gecertificeerde externe steun orkestreert en ondersteunt.

Daarnaast voorziet de maatregel in de oprichting van een onderneming die zich toelegt op het beheer van softwareontwikkelingsoperaties ter ondersteuning van de digitale opschaling van centrale overheidsdiensten. Het transformatiebureau ondersteunt met name het openbaar bestuur bij de uitvoering van de investeringen 1.1 tot en met 1.7 die onder deze component vallen, en ondersteunt ook de uitvoering van investeringen en hervormingen in de digitalisering van de gezondheidszorg die onder missie 6 vallen.

Hervorming 1.3 — cloud eerst en interoperabiliteit

Het doel van deze hervorming is de belemmeringen voor de invoering van clouddiensten weg te nemen en de bureaucratie die de gegevensuitwisselingsprocessen tussen overheidsdiensten vertraagt, te stroomlijnen door een reeks stimulansen en verplichtingen in te voeren om de migratie naar de cloud te vergemakkelijken en procedurele beperkingen voor de brede invoering van digitale diensten weg te nemen.

De hervorming omvat drie actielijnen. Ten eerste zullen, aangezien cloudoplossingen de kostenefficiëntie van de uitgaven voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) zullen stimuleren, na een vooraf bepaalde “respijtperiode” (bv. drie jaar na de start van de transformatie), overheden die zich niet aan de cloudtransformatie hebben gehouden, een beperking zien in hun budget voor ICT-uitgaven.

Ten tweede moeten, als onderdeel van de stimulansen voor cloudmigratie, de huidige regels inzake overheidsboekhouding voor uitgaven in verband met clouddiensten worden herzien. Aangezien de migratie naar de cloud momenteel een overdracht van budgetten van kapitaaluitgaven naar operationele uitgaven met zich meebrengt, moeten de regels voor overheidsboekhouding voor uitgaven in verband met clouddiensten worden herzien om cloudmigratie voor overheidsdiensten niet te ontmoedigen.

Ten derde worden de normen met betrekking tot de regels inzake gegevensinteroperabiliteit herzien, in overeenstemming met de bepalingen inzake open data en de verwerking van persoonsgegevens, en worden de huidige procedures voor gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten vereenvoudigd om de procedurele aspecten te stroomlijnen en de interoperabiliteit tussen databanken van overheidsdiensten te versnellen. Voorts

wordt de digitale woonplaats herzien en geïntegreerd in het nationale register van ingezetenen (ANPR) om bepaalde en veilige digitale contactentussen burgers en overheidsdiensten mogelijk te maken.

As 2 — Justitie

Hervorming 1.4 — Civiel recht

Het doel van deze hervorming is de duur van civiele procedures te verkorten en de achterstand van civiele rechtbanken weg te werken. De hervorming bestaat uit de vaststelling van wetgevingsmaatregelen om het aantal binnenkomende rechtszaken te verminderen, de bestaande procedures te vereenvoudigen en de productiviteit van de rechtbanken te verhogen.

Hervorming 1.5 — Strafrecht

Het doel van deze hervorming is de duur van de strafprocedure te verkorten. De hervorming bestaat uit de vaststelling van maatregelen die de bestaande procedures vereenvoudigen en de productiviteit van de rechtbanken verhogen.

Hervorming 1.6 — Insolventie

De hervorming heeft tot doel insolventieprocedures te digitaliseren en te verbeteren door mechanismen voor vroegtijdige waarschuwing voorafgaand aan insolventie in te voeren, alsook de specialisatie van rechtbanken en pre-gerechtelijke instellingen om alle fasen van insolventieprocedures doeltreffender te beheren, onder meer door middel van opleiding en specialisatie voor leden van de gerechtelijke en administratieve autoriteiten.

Hervorming 1.7 — Belastingrechtbanken

Het doel van de hervorming is de handhaving van de belastingwetgeving doeltreffender te maken en het hoge aantal beroepen bij het Hof van Cassatie te verminderen.

Hervorming 1.8 — Digitalisering van het rechtsstelsel

Het doel van deze hervorming is civiele en strafrechtelijke procedures te digitaliseren. Deze hervorming bestaat uit de invoering van een verplichte elektronische indiening van documenten, de oprichting van een elektronische workflow voor civiele procedures, de digitalisering van strafrechtelijke procedures in eerste aanleg en de oprichting van een databank van civielrechtelijke beslissingen.

Investerings 1.8 — Aanwervingsprocedures voor civiele, strafrechtelijke en administratieve rechtbanken

Het doel van deze maatregel is de kwaliteit van de rechtspraak te verbeteren door de activiteiten van de administratieve, civiele en strafrechtelijke rechtbanken, alsook van de territoriale en centrale diensten van het ministerie van Justitie die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van het herstel- en veerkrachtplan en de digitale transitie in het rechtsstelsel, te ondersteunen. De investering bestaat uit de tijdelijke aanwerving van personeel voor het bureau van de proef en van technisch en administratief personeel dat de uitvoering van de doelstellingen van het herstel- en veerkrachtplan ondersteunt.

As 3 — Overheidsadministratie

Hervorming 1.9 — Hervorming van de werkgelegenheid en vereenvoudiging

Het doel van deze hervorming is het overheidskader voor werkgelegenheid te versterken en de administratieve procedures te vereenvoudigen ten behoeve van bedrijven en burgers. De hervorming bestaat uit de vaststelling van een aantal maatregelen om onnodige verplichtingen weg te nemen, de invoering van mechanismen voor stilzwijgende toestemming, vereenvoudiging van de communicatie, uniformisering van met regio's en gemeenten gedeelde regelingen, het waarborgen van de interoperabiliteit van bedrijfs- en bouwprocedures

(SUAP”), en het vaststellen van een reeks kernprestatie-indicatoren (KPI’s) om organisatorische veranderingen in overheidsdiensten te sturen.

Hervorming 1.9bis — Hervorming om de uitvoering van het cohesiebeleid te versnellen

De hervorming heeft tot doel de uitvoering en efficiëntie van het cohesiebeleid te versnellen in aanvulling op het nationale herstel- en veerkrachtplan. Het voorziet in de datum van goedkeuring van het strategisch plan van de enige speciale economische zone. De nationale wetgeving vereist het advies van de Geharmoniseerde Conferentie vóór de omzetting ervan in wet, zoals bepaald in wetsbesluit nr. 281/1997. Overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EU) 2021/241 kan de hervorming steun ontvangen uit andere programma’s en instrumenten van de Unie, op voorwaarde dat die steun niet dezelfde kosten dekt. De herstel- en veerkrachtfaciliteit dekt geen kosten van de hervorming.

Investering 1.9 — Technische bijstand verlenen en capaciteitsopbouw versterken voor de uitvoering van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan

Het doel van deze investering is het versterken van de administratieve capaciteit voor de uitvoering van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan. De investering bestaat uit de tijdelijke aanwerving van een pool van deskundigen die technische bijstand zal verlenen aan overheidsdiensten en hun capaciteit zal versterken om specifieke initiatieven uit te voeren die in het kader van het herstel- en veerkrachtplan worden overwogen, en omvat opleidingsprogramma’s voor overheidspersoneel om de capaciteitsopbouw te versterken.

As 4 — Overheidsopdrachten en betalingen door overheidsdiensten

Hervorming 1.10 — Hervorming van het wetgevingskader voor overheidsopdrachten

Het doel van deze hervorming is de kwalificatie en professionalisering van aanbestedende diensten te verbeteren, de mededinging te vergroten, de procedures van aankoopcentrales te vereenvoudigen en te digitaliseren, en het nationale e-aanbestedingssysteem operationeel te maken. Daartoe omvat de hervorming de vaststelling van rechtshandelingen, met inbegrip van wijzigingen van het wetboek inzake overheidsopdrachten.

Hervorming 1.11 — Vermindering van betalingsachterstanden door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten

Het doel van de hervorming is knelpunten aan te pakken die leiden tot vertragingen bij de uitvoering van betalingen van centrale, regionale, lokale en gezondheidsdiensten door Italiaanse overheidsdiensten en autoriteiten aan bedrijven, met name door de vaststelling van structurele acties en gerichte wetgevingsmaatregelen.

As 5 — Fiscal-structurele hervormingen (belastingen en overheidsuitgaven)

Hervorming 1.12 — Hervorming van de belastingdienst

Het doel van deze hervorming van de belastingdienst is de naleving van de belastingwetgeving te bevorderen, de doeltreffendheid van audits en controles te vergroten en de nalevingskosten voor belastingplichtigen te verlagen door gerichte wet- en regelgevingsmaatregelen vast te stellen en te handhaven.

Hervorming 1.13 — Hervorming van het kader voor uitgaventoetsing

Het doel van deze hervorming is de doeltreffendheid van het nationale uitgaventoetsingskader te vergroten. De hervorming bestaat uit de toezegging om in de periode 2023-2025 jaarlijkse uitgaventoetsingen uit te voeren en de praktijk van groene en genderbudgettering te verbeteren.

Hervorming 1.14 — Hervorming van het subnationale begrotingskader

Het doel van deze hervorming is de transparantie van de begrotingsbetrekkingen op de verschillende bestuursniveaus te vergroten. De hervorming bestaat uit de vaststelling van de parameters voor het “fiscaal federalisme” voor regio’s met een gewone status en de vaststelling van legalen voor het “fiscaal federalisme” voor provincies en grootstedelijke steden.

Hervorming 1.15 — Hervorming van de regels voor overheidsboekhouding

Het doel van deze hervorming is de invoering van één enkel boekhoudsysteem op transactiebasis voor de overheidssector, ongerekend staatsbedrijven. De hervorming bestaat uit de goedkeuring van het conceptuele kader, de reeks standaarden voor boekhouding op transactiebasis en het multidimensionale rekeningenstelsel, alsook uit het geven van opleidingen voor de overgang naar het nieuwe boekhoudsysteem op transactiebasis.

Investing 1.10 — Ondersteuning van kwalificaties en e-aanbestedingen

Met deze investering wordt, in het kader van de strategie voor de professionalisering van openbare inkopers, een ondersteunende functie voor aanbestedende diensten opgezet om te voldoen aan de vereisten van bijlage II.4 bij het wetboek inzake overheidsopdrachten en hen te ondersteunen bij het e-aanbestedingsproces, door de verwerving van digitale vaardigheden te ondersteunen en technische ondersteuning te bieden bij de invoering van de digitalisering van overheidsopdrachten, met inbegrip van het gebruik van dynamische aankoopssystemen.

A.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M1C1-1	Hervorming 1.1: ICT-aanbestedingen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetsdecreten voor hervorming 1.1 "ICT-aanbestedingen"	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van het wetsbesluit inzake de hervorming van ICT-aanbestedingen	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 4	2021	De noodzakelijke rechtshandelingen omvatten wetgevende interventies in het decreet inzake vereenvoudigingen ("Decreto Legge Semplificazioni"). Daarin wordt het volgende bepaald: I) De mogelijkheid om de in artikel 48, lid 3, van het wetboek overheidsopdrachten bedoelde procedure ook toe te passen voor opdrachten boven de in artikel 35 van het wetboek overheidsopdrachten bedoelde drempelwaarden voor aankopen in verband met de aankoop van computergoederen en -diensten, met name op basis van cloudtechnologie, alsook connectiviteitsdiensten, die geheel of gedeeltelijk worden gefinancierd met de middelen voor de uitvoering van PNRR-projecten; II) Interoperabiliteit tussen de verschillende gegevensbanken die worden beheerd door de certificerende instanties die betrokken zijn bij de verificatie van de eisen als bedoeld in artikel 80 van het wetboek overheidsopdrachten; III) De opstelling van een virtueel bestand van marktdeelnemers waarin de gegevens aanwezig zijn voor de verificatie van de afwezigheid van redenen voor

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										uitsluiting als bedoeld in artikel 80, aan de hand waarvan een witte lijst kan worden opgesteld van marktdeelnemers voor wie de verificatie reeds is uitgevoerd.
M1C1-2	Hervorming 1.3: Cloud eerst en interoperabiliteit	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetsdecreten voor hervorming 1.3 "Cloud First and Interoperability"	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van het wetsdecreet voor de eerste cloudhervorming en de hervorming van de interoperabiliteit	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 4	2021	De noodzakelijke rechtshandelingen omvatten: Uitvoeringshandelingen met betrekking tot met name i) de verordening van de Agenzia per l'Italia digitale (AgID) inzake Polo Strategico Nazionale (PSN) (bedoeld in artikel 33, lid 50, van wetsbesluit 179/212) en ii) de AgID-richtsnoeren inzake interoperabiliteit (voorzien in de artikelen 50 en ter van de Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)). Wijzigingen van artikel 50 van de CAD: I) afschaffing van de verplichting om kaderovereenkomsten te sluiten voor overheidsdiensten die toegang hebben tot het nationale digitale dataplatform; II) verduidelijking van de privacykwestie: de overdracht van gegevens van het ene informatiesysteem naar het andere verandert niets aan de eigendom van de gegevens en de verwerking ervan, onverminderd de verantwoordelijkheden van de overheidsdiensten die de

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										gegevens ontvangen en verwerken als autonome verwerkingsverantwoordelijken. Wijzigingen van Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 445/2000 betreffende de toegang tot gegevens: I) intrekking van de machtiging die vereist is voor rechtstreekse toegang tot gegevens; II) schrapping van de verwijzing naar raamovereenkomsten in artikel 72. Wijzigingen van artikel 33, lid, van wetsbesluit 179/2012: I) de mogelijkheid invoeren voor AgID om samen met de Centri Elaborazione Dati (CED) en Cloud Regulations de termen en methoden te reguleren waarmee overheidsdiensten CED-migratie moeten uitvoeren; II) sancties invoeren voor niet-naleving van de verplichtingen om naar de cloud te migreren.
M1C1-3	Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Digitale infrastructuur	Mijlpaal	Voltooiing van de Polo Strategico Nazionale (PSN)	Verslag over de uitrol van cloud, door het ministerie van Technologische Innovatie en	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 4	2022	De volledige voltooiing van het algemene project moet worden bereikt wanneer alle betrokken overheidsdiensten de verplaatsing van geïdentificeerde racks naar de Polo Strategico Nazionale (PSN) hebben voltooid en de tests van vier datacentra met succes zijn afgerond,

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
				Digitale Transitie (MITD)						zodat het migratieproces van de datasets en toepassingen van gerichte overheidsdiensten naar het PSN kan worden gestart.
M1C1-4	Investering 1.3.1: Wetenschap op topniveau. Nationaal platform voor digitale gegevens	Mijlpaal	Nationaal digitaal dataplatform operationeel	Verslag van het ministerie van Technologische Innovatie en Digitale Transitie (MITD) over de lancering van het nationale platform voor digitale gegevens	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 4	2022	Het platform stelt de agentschappen in staat: — hun applicatieprogramma-interfaces (API's) publiceren in de API-catalogus van het platform; — digitale interoperabiliteitsovereenkomsten opzetten en ondertekenen via het platform; — authenticatie en autorisatie van API-toegang met behulp van de functies van het platform; — de naleving van het nationale interoperabiliteitskader valideren en beoordelen.
M1C1-5	Investering 1.5: Wetenschap op topniveau. Cyberveiligheid	Mijlpaal	Oprichting van het nieuwe nationale agentschap voor cyberbeveiliging	Wet op de administratieve grondwet	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 4	2022	De mijlpaal wordt bereikt met (1) de omzetting in wet van het wetsdecreet tot oprichting van het nationale agentschap voor cyberbeveiliging, dat momenteel wordt afgerond; (2) de bekendmaking in het staatsblad van het decreet van de minister-president (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, DPCM), dat de

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										interne regeling van het nationaal agentschap voor cyberbeveiliging bevat.
M1C1-6	Investering 1.5: Wetenschap op topniveau. Cyberveiligheid	Mijlpaal	Eerste uitrol van de nationale cyberbeveiligingsdiensten	Verslag waaruit de volledige architectuur van de nationale cyberbeveiligingsdiensten blijkt	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 4	2022	De mijlpaal wordt bereikt met de vaststelling van de gedetailleerde architectuur van het hele ecosysteem van de nationale cyberbeveiligingsarchitectuur (d.w.z. een nationaal centrum voor informatie-uitwisseling en -analyse (ISAC), een netwerk van computercrisisteam (CERT's), een nationaal HyperSOC, de high-performance computing geïntegreerd met de instrumenten voor artificiële intelligentie/machinaal leren (AI/ML) om cyberbeveiligingsincidenten op nationaal niveau te analyseren).
M1C1-7	Investering 1.5: Wetenschap op topniveau. Cyberveiligheid	Mijlpaal	Start van het netwerk van laboratoria voor cyberbeveiligingsscreening en -certificering	Verstrekte documentatie waaruit blijkt welke processen en procedures tussen laboratoria moeten worden gedeeld en rapportage waaruit de activering van ten minste één laboratorium blijkt	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 4	2022	De mijlpaal wordt bereikt met: I) Vaststelling door het nationale agentschap voor cyberbeveiliging van de plaats waar de screening- en certificeringslaboratoria en -centra zullen worden opgericht, de profielen van de deskundigen die zullen worden aangeworven, de volledige vaststelling van de processen en procedures die onder de laboratoria moeten worden gedeeld. II) Activering van één laboratorium.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										Het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Defensie staan onder toezicht van Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) met het CVCN (nationaal laboratorium voor cyberbeveiligingsscreening en -certificering) en worden geïntegreerd in het evaluatiecentrum (CV).
M1C1-8	Investering 1.5: Wetenschap op topniveau. Cyberveiligheid	Mijlpaal	Activering van een centrale auditeenheid voor PSNC-beveiligingsmaatregelen	Rapportage verstrekt waaruit de oprichting van de centrale auditeenheid blijkt	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 4	2022	Binnen het nationale agentschap voor cyberbeveiliging wordt een interne eenheid benoemd die belast is met de uitvoering van de activiteiten van de centrale auditeenheid die verantwoordelijk is voor de PSNC-beveiligingsmaatregelen. De processen, logistiek en exploitatieregelingen worden geformaliseerd in adequate documentatie, met bijzondere aandacht voor de operationele processen, d.w.z. regels voor het uitvoeren van opdrachten, audits en verslaggevingsprocedures. De IT-instrumenten verzamelen, beheren en analyseren de auditgegevens en worden ontwikkeld en gebruikt door de auditeenheid. Er wordt documentatie verstrekt over de voltooiing van de ontwikkeling van de instrumenten.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M1C1-9	Investering 1.5: Wetenschap op topniveau. Cyberveiligheid	Doel	Ondersteuning van de modernisering van beveiligingsstructuren T1	N.V.T	Aantal	0	5	KWARTAA L 4	2022	Ten minste vijf interventies ter verbetering van de beveiligingsstructuren die zijn voltooid in de sectoren nationale beveiliging voor cyberbeveiliging (PSNC) en netwerk- en informatiesystemen (NIS). Interventietypes omvatten upgrades van operationele beveiligingscentra (Security Operating Centers — SOC's), verbeteringen op het gebied van cybergrensdefensie en capaciteiten voor interne monitoring en controle. De interventies zijn gericht op de sectoren gezondheidszorg, energie en milieu (drinkwatervoorziening).
M1C1-10	Hervorming 1.2: Steun voor transformatie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de oprichting van het transformatieteam en NewCo	Bepaling in de rechtshandeling betreffende de inwerkingtreding van een rechtshandeling tot oprichting van het transformatiebureau en de inwerkingtreding van de rechtshandeling tot oprichting van de NewCo	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 4	2022	Voor de oprichting van het transformatiebureau omvatten de noodzakelijke rechtshandelingen: - De publicatie van het wetsdecreet "reclutamento" (reeds goedgekeurd door de ministerraad nr. 22 van 4 ^{juni} 2021 en bekendgemaakt in het staatsblad (Gazzetta Ufficiale) op 10 juni ²⁰²¹); - De publicatie van een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling; - De selectie en toewijzing van de opdracht aan de deskundigen (op

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										tijdelijke basis voor de duur van de herstel- en veerkrachtfaciliteit). Voor de NewCo moeten de belangrijkste stappen het volgende omvatten: - Toestemming van de wetgever; - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) houdende goedkeuring van de oprichting van de vennootschap en vaststelling van de doelstellingen, het maatschappelijk kapitaal, de duur en de bestuurders van de vennootschap; - Instelling van het bedrijf met notariële akte; - Handelingen die nodig zijn om de vennootschap operationeel te maken — statuten en diverse verordeningen.
M1C1-11	Investering 1.6.6: Wetenschap op topniveau. Digitalisering van de financiële politie	Doel	Financiële Politie — Aankoop van professionele diensten op het gebied van gegevenswetenschappen T1	N.V.T	Aantal	0	5	KWARTAA L 1	2023	Aankoop van professionele gegevenswetenschappelijke diensten door een contract aan te gaan met een aanbieder van adviesdiensten met in totaal vijf personele middelen die verantwoordelijk zijn voor zowel het ontwerpen van de gegevensarchitectuur als het schrijven van de algoritmen van de eenheid "big data analyse". Publicatie van een gegunde opdracht voor de aankoop van gegevenswetenschappelijke diensten in overeenstemming met de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen"

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										(2021/C58/01) door middel van het gebruik van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving en de publicatie op nationaal niveau van nieuwe instrumenten in de eerste analysemodule (IT-backbone).
M1C1-12	Investering 1.3.2: Eén digitale toegangspoort	Doel	Eén digitale toegangspoort	N.V.T	Aantal	0	19	KWARTAA L 4	2023	De 19 geprioriteerde administratieve procedures die in Italië van toepassing zijn op de 21 in Verordening (EU) 2018/1724 gedefinieerde administratieve procedures zijn volledig in overeenstemming met de vereisten van artikel 6 van Verordening (EU) 2018/1724. Meer bepaald: a) de identificatie van gebruikers, de verstrekking van informatie en ondersteunend bewijsmateriaal, de ondertekening en de definitieve indiening worden allemaal elektronisch uitgevoerd op afstand, via een dienstenkanaal dat gebruikers in staat stelt op een gebruikersvriendelijke en gestructureerde wijze aan de vereisten met betrekking tot de procedure te voldoen; b) de gebruikers ontvangen een automatische ontvangstbevestiging, tenzij de output van de procedure onmiddellijk wordt geleverd; c) de output van de procedure wordt langs elektronische weg geleverd of, indien nodig om te voldoen aan het toepasselijke Unie- of nationale recht, op fysieke wijze;

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										d) gebruikers ontvangen een elektronische kennisgeving van voltooiing van de procedure.
M1C1-13	Investering 1.4.6: Wetenschap op topniveau. Mobiliteit als dienst voor Italië	Mijlpaal	Mobiliteit als dienstoplossing M1	Verslag van Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), in samenwerking met universiteiten, waarin de uitvoering en de beoordeling van de resultaten van de drie proefprojecten worden beschreven	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 4	2023	Er zijn drie proefprojecten uitgevoerd om mobiliteit als dienstoplossingen in technologisch geavanceerde metropolitane steden te testen. Elke oplossing is tijdens de proefperiode door ten minste 1 000 gebruikers gebruikt. Elk proefproject staat open voor ten minste 1 000 gebruikers, die er op vrijwillige basis en op eigen kosten toegang toe hebben en de individuele beoordeling kunnen maken, met de mogelijkheid mobiliteitsdiensten te kiezen en aan te kopen die beschikbaar zijn op het platform. De MaaS-dienst stelt de burger via één technologisch platform op basis van zijn behoeften de beste reisoplossing voor, waarbij gebruik wordt gemaakt van de integratie tussen de verschillende beschikbare mobiliteitsopties (plaatselijk openbaar vervoer, gedeeld vervoer, cabine, autoverhuur) om de reiservaring te optimaliseren, zowel wat betreft planning (intermodale routeplanner en realtime-informatie over tijden en

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										afstanden) als wat betreft het gebruik (boeking en betaling van diensten).
M1C1-14bis	Hervorming 1.9 bis: Hervorming om de uitvoering van het cohesiebeleid te versnellen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de nationale wetgeving om de uitvoering van het cohesiebeleid te versnellen	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de nationale wetgeving om de uitvoering van het cohesiebeleid te versnellen	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 1	2024	Inwerkingtreding van nationale wetgeving waarin in het kader van de partnerschapsovereenkomst en voor alle lopende programma's de regelingen worden vastgesteld die nodig zijn om de uitvoering van het cohesiebeleid te versnellen en te verbeteren. Met het oog op de institutionele dialoog en samenwerking en een gedeeld begrip van de noodzakelijke acties richt de regering uiterlijk op 31 december 2023 een technische werkgroep op met de beheersautoriteiten van alle regionale en nationale programma's binnen de Cabina di regia PNRR, onverminderd de nationale wetgeving inzake de eengemaakt conferentie. In de wetgeving worden de regelingen vastgesteld die nodig zijn om prioriteit te geven aan interventies in de volgende strategische sectoren, in strikte samenhang met de planningsdocumenten die voor de relevante randvoorwaarden zijn vastgesteld, en om deze concreet uit te voeren, onder meer door specifiek in te grijpen om de bestuurlijke capaciteit in deze sectoren te versterken: — Water;

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										— infrastructuur voor hydrogeologische risico's en milieubescherming; — Afvalbeheer — Vervoer en duurzame mobiliteit; — Energie; — Steun voor bedrijfsontwikkeling en aantrekkelijkheid, ook voor de digitale en de groene transitie.
M1C1-15	Investering 1.6.6: Wetenschap op topniveau. Digitalisering van de financiële politie	Doel	Financiële Politie — Aankoop van professionele diensten op het gebied van gegevenswetenschappen T2	N.V.T	Aantal	5	10	KWARTAA L 1	2024	Aankoop van professionele gegevenswetenschappelijke diensten door een contract aan te gaan met een aanbieder van adviesdiensten met vijf extra personele middelen (tien in totaal) die verantwoordelijk zijn voor zowel het ontwerpen van de gegevensarchitectuur als het schrijven van de algoritmen van de eenheid "big data analyse". Publicatie van een gegunde opdracht voor de aankoop van gegevenswetenschappelijke diensten in overeenstemming met de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01) door middel van het gebruik van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving en de publicatie op nationaal niveau van nieuwe instrumenten in de eerste analysemodule (IT-backbone).

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M1C1-17	Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Digitale infrastructuur	Doel	Migratie naar de Polo Strategico Nazionale T1	N.V.T	Aantal	0	100	KWARTAA L 3	2024	Ten minste 100 centrale overheidsdiensten en lokale gezondheidszorgautoriteiten (Aziende Sanitarie Locali/Aziende ospedaliere) moeten ten minste één dienst van de administratie (inclusief systemen, datasets en toepassingen) volledig migreren naar de infrastructuur (Polo Strategico Nazionale). Volledig gemigreerd kan voor elke instelling een mix van: niet in de cloud gereed voor puur hosting, lift-and-shiftmigratie, opwaardering tot Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) of Software-as-a-Service (SaaS). De migratie naar de Polo Strategico Nazionale kan op verschillende manieren plaatsvinden, afhankelijk van de stand van de techniek van de IT-architectuur van de on-premisesoftware die eigendom is van elk migrerend openbaar bestuur. Deze strategieën kunnen variëren van zuivere hosting- en lift-and-shiftmigratie voor software zonder cloud naar een migratie naar IaaS, PaaS of SaaS voor cloudklare software. De PSN biedt elk migrerend openbaar bestuur alle migratiestrategieën aan die in aanmerking komen om rekening te houden met de bereikte doelstelling "migratie naar de Polo Strategico Nazionale".

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										Het totaal aan overheidsdiensten “binnen het toepassingsgebied” omvat: • Centrale overheidsdiensten die verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de uitgaven voor informatie- en communicatietechnologieën (ICT) (zoals het Nationaal Instituut voor Sociale Zekerheid en het Ministerie van Justitie); • Centrale overheidsdiensten die gegevens hosten in verouderde datacentra, zoals blijkt uit een recent onderzoek naar “cloudparaatheid”; • Lokale gezondheidszorgautoriteiten (Aziende Sanitarie Locali/Aziende Ospedaliere), voornamelijk in Centraal- en Zuid-Italië, beschikken niet over adequate infrastructuur om de gegevensbeveiliging te waarborgen.
M1C1-18	Investering 1.3.1: Wetenschap op topniveau. Nationaal platform voor digitale gegevens	Doel	API's op het nationale digitale dataplatform T1	N.V.T	Aantal	0	3 000	KWARTAA L 4	2024	Deze doelstelling bestaat uit het bereiken van ten minste 3 000 applicatieprogramma-interfaces (API's) die door de overheidsdiensten zijn gecreëerd, in de API-catalogus zijn gepubliceerd en geïntegreerd zijn in het nationale digitale dataplatform. De gepubliceerde API's hebben gevolgen voor verschillende gebieden, waaronder, maar niet beperkt tot:

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										I) Socialezekerheids- en welzijnsdiensten, beheer van aanbestedingsdiensten of nationale kernregisters (bijvoorbeeld bevolkingsregister en autovergunningsregister); Elke API-implementatie en -documentatie voldoet aan de nationale interoperabiliteitsnormen. Het kader van het nationale digitale dataplatform voorziet in functies om die naleving te beoordelen.
M1C1-19	Investering 1.5: Wetenschap op topniveau. Cyberveiligheid	Doel	Ondersteuning van de modernisering van beveiligingsstructuren T2	N.V.T	Aantal	5	50	KWARTAA L 4	2024	Ten minste 50 versterkende interventies voltooid in de nationale veiligheidsperimeter voor de cybersector (PSNC) en de sectoren netwerk- en informatiesystemen (NIS). Interventietypes omvatten bijvoorbeeld beveiligingscentra (Security Operating Centers — SOC's), verbeteringen op het gebied van cybergrensverdediging en interne monitoring- en controlecapaciteiten in overeenstemming met de NIS- en PSNC-vereisten. Interventies in de NIS-sectoren zijn met name gericht op de sectoren gezondheidszorg, energie en milieu (drinkwatervoorziening en afvalbeheer).
M1C1-20	Investering 1.5: Wetenschap op	Mijlpaal	Volledige uitrol van nationale	Verslag waaruit de volledige activering van de	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 4	2024	Deze mijlpaal wordt voltooid met de activering van territoriale computercrisisteam (CERT's) die worden

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	topniveau. Cyberveiligheid		cyberbeveiliging sdiensten	nationale cyberbeveiligingsdi ensten blijkt						verbonden met het Italiaanse Computer Security Incident Response Team (CSIRT), de activering van het centrum voor informatie-uitwisseling en -analyse (ISAC), de integratie van ten minste 5 operationele beveiligingscentra (SOC's) met het nationale HyperSOC, de volledige exploitatie van de diensten voor het beheer van cyberbeveiligingsrisico's, met inbegrip van diensten voor analyse van toeleveringsketens en verzekeringen tegen cyberrisico's.
M1C1-21	Investering 1.5: Wetenschap op topniveau. Cyberveiligheid	Mijlpaal	Voltooiing van het netwerk van laboratoria voor cyberbeveiliging sscreening en -certificering, evaluatiecentra	Rapportage verstrekt, waaruit de volledige activering van ten minste 10 laboratoria en van 2 evaluatiecentra (CV) blijkt	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 4	2024	Activering van ten minste 10 laboratoria voor screening en certificering en van 2 evaluatiecentra (CV).
M1C1-22	Investering 1.5: Wetenschap op topniveau. Cyberveiligheid	Mijlpaal	Volledige werking van de centrale auditeenheid voor PSNC-beveiligingsmaat regelen met ten minste 30	Rapportage, inspectieverslagen	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 4	2024	Volledige werking van de centrale auditeenheid met ten minste 30 inspecties voltooid.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			inspecties voltooid							
M1C1-23	Investering 1.4.6: Wetenschap op topniveau. Mobiliteit als dienst voor Italië	Mijlpaal	Mobiliteit als dienst oplossing M2	Proefprojecten voor mobiliteit als dienst	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 2	2025	Zeven proefprojecten, waarvan ten minste drie in het zuiden, moeten Mobiliteit als Service (MaaS) -oplossingen testen. Mobiliteit als dienst biedt gebruikers via één enkel technologisch platform de beste reismogelijkheden op basis van hun behoeften, door verschillende mobiliteitsopties te integreren (bijvoorbeeld openbaar vervoer, deeldiensten, taxi's, autoverhuur) en door de reisplanning en de algemene gebruikerservaring te optimaliseren.
M1C1-24	Investering 1.7.1: Wetenschap op topniveau. Digitaal ambtenarenapparaat	Doel	Vrijwilligers worden opgeleid	N.V.T	Aantal	0	8 300	KWARTAA L 4	2025	Ten minste 8 300 vrijwilligers worden door het departement Digitale Transformatie opgeleid op het gebied van digitale vaardigheden om digitaal onderwijs te verstrekken aan mensen die het risico lopen op digitale uitsluiting binnen de organisaties die zijn ingeschreven in het nationale register van organisaties voor de universele dienst.
M1C1-25	Investering 1.6.6: Wetenschap op topniveau. Digitalisering	Mijlpaal	Ontwikkeling van de informatiesystemen die worden gebruikt voor de bestrijding van	IT-systemen met nieuwe functies	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 2	2025	Vrijgave van nieuwe functionaliteiten van de informatiesystemen die worden gebruikt voor de bestrijding van economische criminaliteit.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	van de financiële politie		economische criminaliteit							
M1C1-26	Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Digitale infrastructuur	Doel	Migratie naar de Polo Strategico Nazionale of naar een veilige, gecertificeerde publieke cloudomgeving	N.V.T	Aantal	100	280	KWARTAA L 2	2026	Ten minste 280 centrale overheidsdiensten en lokale gezondheidszorgautoriteiten (Aziende Sanitarie Locali/Aziende Ospedaliere) zijn gemigreerd naar "Polo Strategico Nazionale" (PSN) of naar een beveiligde, gecertificeerde openbare cloudomgeving volgens het migratieplan zoals goedgekeurd door het departement Digitale Transformatie. De migratie kan op verschillende manieren plaatsvinden, afhankelijk van de stand van de techniek van de IT-architectuur van de software ter plaatse die eigendom is van elk migrerend openbaar bestuur. Deze strategieën kunnen variëren van zuivere hosting- en lift-and-shiftmigratie voor niet-cloudklare software naar een migratie naar Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) of Software-as-a-Service (SaaS) voor cloudklare software. Ten minste 40 % van de gemigreerde diensten wordt uitgevoerd via IaaS, PaaS of SaaS.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										Het PSN of een alternatieve beveiligde, gecertificeerde openbare cloudbaanbieder biedt elk migrerend openbaar bestuur alle migratiestrategieën aan die in aanmerking komen om rekening te houden met het bereikte streefcijfer.
M1C1-27	Investering 1.3.1: Wetenschap op topniveau. Nationaal platform voor digitale gegevens	Doel	API's op het nationale digitale dataplatform T2	N.V.T	Aantal	3 000	7 000	KWARTAA L 4	2025	Deze doelstelling bestaat uit het bereiken van ten minste 4 000 extra applicatieprogramma-interfaces (API's) die in de API-catalogus zijn gepubliceerd (voor een totaal van 7 000). De gepubliceerde API's hebben gevolgen voor verschillende gebieden, waaronder, maar niet beperkt tot: I) nationale gegevens met betrekking tot aanwerving, pensionering, inschrijving op school en universiteit (bijvoorbeeld nationaal studentenregister en register van openbaar bestuur), naleving van de belastingwetgeving of nationaal informatiesysteem voor medische gegevens en sanitaire noodsituaties. Elke API-implementatie en -documentatie voldoet aan de nationale interoperabiliteitsnormen. Het kader van het nationale digitale dataplatform voorziet in functies om die naleving te beoordelen.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M1C1-28	Investering 1.7.2: Wetenschap op topniveau. Netwerk van digitale faciliteringsdiensten	Doel	Aantal burgers dat deelneemt aan initiatieven voor digitaal onderwijs en/of facilitering van digitale faciliteringscentra	N.V.T	Aantal	0	2 000 000	KWARTAA L 2	2026	Ten minste 2 000 000 burgers, waarvan 30 % in Zuid-Italië, hebben deelgenomen aan initiatieven op het gebied van digitaal onderwijs en/of facilitering overeenkomstig de registratie op het platform "Facilita" van het departement digitale transformatie.
M1C1-29	Hervorming 1.4: Hervorming van het burgerlijk recht	Mijlpaal	Inwerkingtreding van machtigingswetgeving voor de hervorming van het burgerlijk recht	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de machtigingswetgeving	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 4	2021	De machtigingswetgeving omvat ten minste de volgende maatregelen: invoering van vereenvoudigde procedures op het niveau van eerste aanleg/proces en versterking van de toepassing van "filterprocedures" op het niveau van beroep, met inbegrip van het uitgebreide gebruik van vereenvoudigde procedures en het scala van zaken waarin een alleensprekende rechter bevoegd is om uitspraak te doen; zorgen voor de daadwerkelijke uitvoering van bindende termijnen voor procedures en een tijdschema voor bewijsgaring en elektronische indiening van alle relevante handelingen en documenten; het gebruik van bemiddeling en alternatieve geschillenbeslechting te hervormen, samen met geassisteerde bemiddeling, arbitrage en elk ander mogelijk alternatief om deze instellingen doeltreffender te

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										maken bij het verlichten van de druk op het civiele rechtsstelsel, onder meer door middel van stimulansen; de procedure voor gedwongen tenuitvoerlegging te hervormen om de bestaande gemiddelde tijd te verkorten, onder meer door de tenuitvoerlegging van verschuldigde bedragen sneller en goedkoper te maken; het huidige systeem van kwantificering en invorderbaarheid van juridische kosten te hervormen om lichtzinnige rechtszaken terug te dringen; V) een monitoringsysteem op het niveau van de rechtbanken in te voeren en de productiviteit van civiele rechtbanken te verhogen door middel van stimulansen om te zorgen voor een redelijke duur van de procedures en uniforme prestaties van de rechtbanken.
M1C1-30	Hervorming 1.5: Hervorming van het strafrecht	Mijlpaal	Inwerkingtreding van machtigingswetgeving voor de hervorming van het strafrecht	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de machtigingswetgeving	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 4	2021	Ondersteunende wetgeving die ten minste de volgende maatregelen omvat: I) een herzien kennisgevingssysteem, ii) een ruimer gebruik van vereenvoudigde procedures, iii) een ruimer gebruik van elektronische indiening van documenten, iv) vereenvoudigde regels inzake bewijsmateriaal, v) de vaststelling van termijnen voor de duur van het vooronderzoek en maatregelen om stagnatie in de onderzoeksfase te

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										voorkomen, vi) uitbreiding van de mogelijkheid om het misdrijf op te heffen indien schade is terugbetaald, vii) invoering van een monitoringsysteem op het niveau van het Hof en verhoging van de productiviteit van strafrechtbanken door stimulansen om een redelijke duur van de procedures en uniforme prestaties van de rechtbanken te waarborgen.
M1C1-31	Hervorming 1.6: Hervorming van het insolventiekader	Mijlpaal	Inwerkingtreding van machtigingswetgeving voor het kader voor de hervorming van insolventie	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de machtigingswetgeving	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 4	2021	De insolventie-hervorming omvat ten minste de volgende maatregelen: de buitengerechterlijke schikkingsregelingen te herzien om vast te stellen op welke gebieden verdere verbeteringen nodig kunnen zijn om de betrokken partijen ertoe aan te zetten intensiever gebruik te maken van dergelijke procedures; voorzien in mechanismen voor vroegtijdige waarschuwing en toegang tot informatie vóór de insolventiefase; verschuiving naar specialisatie van rechtbanken (handelsrecht, afdeling insolventie/kamer) en precontentieuze instellingen voor het beheer van insolventieprocedures; toe te staan dat bevoorrechte schuldeisers eerst worden betaald (vóór belastingen en vorderingen van werknemers); bedrijven toe te staan een niet-bezwaarde zekerheidsrecht toe te kennen. Als aanvulling op de hervorming van de insolventie moet

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										worden gezorgd voor opleiding en specialisatie voor leden van de gerechtelijke en administratieve autoriteiten die zich bezighouden met herstructureringsprocedures, alsook voor de algehele digitalisering van herstructurerings- en insolventieprocedures en de oprichting van een onlineplatform voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen, met name in de pre-insolventiefase, waarvan het gebruik wordt gestimuleerd om de lasten van de rechterlijke macht te verminderen (aanvragen voor herstructurering vóór insolventie, multilaterale herstructureringsprocedures en vooraf goedgekeurde geautomatiseerde herstructureringsprocedures en resoluties voor zaken van geringe waarde mogelijk maken). Een dergelijk onlineplatform zorgt ook voor interoperabiliteit met de IT-systemen van banken, alsook met andere overheidsinstanties en databanken, om te zorgen voor een snelle, elektronische uitwisseling van documentatie en gegevens tussen debiteuren en crediteuren. Daartoe zou de aanvrager (de schuldenaar) toestemming geven om zijn persoonsgegevens uit te wisselen in overeenstemming met de AVG en moet

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										deze bepaling in de wet worden opgenomen. Bij de hervorming wordt een onderpandregister opgezet.
M1C1-32	Investering 1.8: Wetenschap op topniveau. Aanwervingsprocedures voor civiele, strafrechtelijke en administratieve rechtbanken	Mijlpaal	Inwerkingtreding van speciale wetgeving inzake aanwerving in het kader van het nationale herstel- en veerkrachtplan	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de bijzondere wetgeving inzake aanwerving in het kader van het nationale herstel- en veerkrachtplan	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 4	2021	Goedkeuring van speciale wetgeving inzake aanwerving in het kader van het nationale herstel- en veerkrachtplan met toestemming om reclame te maken en te werven.
M1C1-33	Investering 1.8: Wetenschap op topniveau. Aanwervingsprocedures voor administratieve rechtbanken	Doel	Start van de aanwervingsprocedures voor administratieve rechtbanken	N.V.T	Aantal	0	168	KWARTAA L 2	2022	Starten van de aanwervingsprocedures voor ten minste 168 personeelsafdelingen voor het bureau voor onderzoek en administratieve rechtbanken en in dienst stellen van eenheden. De basislijn is het aantal personeelsleden dat op 31 december 2021 in dienst is.
M1C1-34	Investering 1.8: Wetenschap op topniveau. Aanwervingsprocedures voor het bureau van de civiele en de strafrechter	Doel	Start van de aanwervingsprocedures voor civiele en strafrechtelijke rechtbanken	N.V.T	Aantal	0	8 764	KWARTAA L 4	2022	Start van de aanwervingsprocedures voor ten minste 8 764 eenheden personeel voor het bureau van de burgerlijke en strafrechtbanken en plaatst eenheden in dienst. De basislijn is het aantal personeelsleden aan het eind van 2021.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M1C1-35	Hervorming 1.7: Hervorming van de belastingrechtbanken	Mijlpaal	Ingrijpende hervorming van de belastingrechtbanken van eerste en tweede aanleg	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van het herziene rechtskader	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 4	2022	Het herziene rechtskader zal de handhaving van de belastingwetgeving doeltreffender maken en het grote aantal beroepen bij het Hof van Cassatie verminderen.
M1C1-36	Hervormingen 1.4, 1.5 en 1.6: Hervorming van het burgerlijk recht en het strafrecht en hervorming van het insolventierecht	Mijlpaal	Inwerkingtreding van gedelegeerde handelingen voor de hervorming van het burgerlijk recht en het strafrecht en van de hervorming van de insolventie	Bepaling in de gedelegeerde handelingen betreffende de inwerkingtreding van de gedelegeerde handelingen	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 4	2022	Inwerkingtreding van alle gedelegeerde handelingen waarvan de inhoud is aangegeven in de machtigingswetgeving voor de hervorming van het burgerlijk recht en het strafrecht en voor de hervorming van het insolventierecht.
M1C1-37	Hervormingen 1.4 en 1.5: Hervorming van het burgerlijk recht en het strafrecht	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de hervorming van het burgerlijk recht en het strafrecht	Bepaling in de secundaire handelingen betreffende de inwerkingtreding van de secundaire handelingen	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 2	2023	Voltooiing van de aanneming van alle verordeningen en secundaire bronnen van wetgeving die nodig zijn voor de doeltreffende toepassing van de wetten die het mogelijk maken justitiële hervormingen door te voeren.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M1C1-38	Hervorming 1.8: Digitalisering van justitie	Mijlpaal	Digitalisering van het rechtsstelsel	Bepaling in de primaire en secundaire handelingen betreffende de inwerkingtreding van de overeenkomstige handelingen	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 4	2023	De verplichte elektronische indiening van alle documenten en de volledige elektronische workflow voor civiele procedures worden vastgesteld. Strafrechtelijke procedures in eerste aanleg gedigitaliseerd (met uitzondering van voorbereidende hoorzittingen). Opzetten van een gratis, volledig toegankelijke en doorzoekbare databank van civielrechtelijke beslissingen overeenkomstig de wetgeving.
M1C1-38bis	Hervorming 1.8: Digitalisering van justitie	Mijlpaal	Digitalisering van het rechtsstelsel	Strafrechtelijke procedures in eerste aanleg worden gedigitaliseerd en PNR, PDP en APP zijn interoperabel	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 4	2025	Digitalisering van strafrechtelijke procedures in eerste aanleg tot aan de slotakte door middel van de "portale delle notizie di reato" (PNR), "portale dei depositi -" (PDP) en "applicativo processo penale" (APP). De platforms moeten onderling interoperabel zijn.
M1C1-39	Investering 1.8: Wetenschap op topniveau. Aanwervingsprocedures voor civiele en strafrechtelijke rechtbanken	Doel	Aanwervings- of uitbreidingsprocedures voor civiele en strafrechtelijke rechtbanken en territoriale en centrale diensten van het ministerie van Justitie die verantwoordelijk	N.V.T	Aantal	0	10 000	KWARTAA L 2	2024	De procedures voor de aanwerving of uitbreiding van ten minste 10 000 eenheden personeel voor het bureau van de proef en het technisch administratief personeel voltooien en in dienst stellen. Alleen aanwervingen of verlengingsprocedures die sinds 1 januari 2022 zijn afgerond, worden voor dit streefcijfer in aanmerking genomen.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			zijn voor de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan							
M1C1-40	Investering 1.8: Wetenschap op topniveau. Aanwervingsprocedures voor administratieve rechtbanken	Doel	Aanwervings- of uitbreidingsprocedures voor administratieve rechtbanken	N.V.T	Aantal	0	158	KWARTAA L 2	2024	De aanwervings- of verlengingsprocedures voor ten minste 158 personeelsafdelingen voor het bureau voor onderzoek en administratieve rechtbanken voltooiën en eenheden in dienst stellen. Alleen aanwervingen of verlengingsprocedures die sinds 1 januari 2022 zijn afgerond, worden voor dit streefcijfer in aanmerking genomen.
M1C1-41	Investering 1.8: Wetenschap op topniveau. Aanwervingsprocedures voor administratieve rechtbanken	Doel	Vermindering van de achterstand bij administratieve regionale rechtbanken	N.V.T	Percentage	100	75	KWARTAA L 2	2024	Het aantal aanhangige zaken in 2019 (109 029) bij administratieve regionale rechtbanken (administratieve rechtbanken van eerste aanleg) met 25 % verminderen.
M1C1-42	Investering 1.8: Wetenschap op topniveau. Aanwervingsprocedures voor administratieve rechtbanken	Doel	Vermindering van de achterstand bij de Raad van State	N.V.T	Percentage	100	65	KWARTAA L 2	2024	Het aantal aanhangige zaken in 2019 (24 010) bij de Raad van State (tweede aanleg) met 35 % verminderen.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M1C1-43	Hervorming 1.4: Hervorming van het burgerlijk recht	Doel	Vermindering van de achterstand bij de gewone burgerlijke rechtbanken (eerste aanleg)	N.V.T	Percentage	100	5	KWARTAA L 4	2024	Het aantal aanhangige zaken bij de gewone burgerlijke rechtbanken (eerste aanleg) op 31 januari 2020 (333 218) met 95 % verminderen. Het uitgangspunt is het aantal zaken dat meer dan drie jaar aanhangig is bij de gewone burgerlijke rechtbanken (op 31 januari 2020).
M1C1-44	Hervorming 1.4: Hervorming van het burgerlijk recht	Doel	Vermindering van de achterstand bij het civiele hof van beroep (tweede aanleg)	N.V.T	Percentage	100	5	KWARTAA L 4	2024	Vermindering met 95 % van het aantal aanhangige zaken op 31 januari 2020 (97 251) bij de civiele hoven van beroep (tweede aanleg). Het uitgangspunt is het aantal zaken dat meer dan twee jaar aanhangig is bij de civiele hoven van beroep (op 31 januari 2020).
M1C1-37bis	Hervorming 1.4: Hervorming van het burgerlijk recht	Mijlpaal	Inwerkingtreding van maatregelen om de achterstand weg te werken	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van primaire wetgeving en secundaire wetten om de achterstand te verminderen				KWARTAA L 1	2024	Inwerkingtreding van primaire wetgeving en secundaire bronnen van wetgeving om: i. Versterking van de onderzoeksbureaus, onder meer door middel van stimulansen, om de eenheden personeel aan te trekken en te behouden die zijn aangeworven op basis van de aanwervingsregeling voor het nationale herstel- en veerkrachtplan; ii. Het creëren van stimulansen om: (1) minder efficiënte rechtbanken ondersteunen bij het wegwerken van de achterstand op het gebied van

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										civiel recht; (2) gerechtelijke ambten te belonen die de specifieke jaarlijkse doelstellingen verwezenlijken om het aantal aanhangige zaken in het civiele rechtssysteem te verminderen.
M1C1-45	Hervormingen 1.4: Hervorming van het burgerlijk recht	Doel	Verkorting van de duur van civiele procedures	N.V.T	Percentage	100	60	KWARTAA L 2	2026	Verkorting van de beslissingstermijn met 40 % van alle zaken in burgerlijke en handelszaken ten opzichte van 31 december 2019 (2 512 dagen).
M1C1-46	Hervorming 1.5: Hervorming van het strafrecht	Doel	Verkorting van de duur van de strafprocedure	N.V.T	Percentage	100	75	KWARTAA L 2	2026	Verkorting van de beslissingstermijn met 25 % van alle gevallen van strafzaken ten opzichte van 31 december 2019 (1 dagen).
M1C1-47	Hervorming 1.4: Hervorming van het burgerlijk recht	Doel	Vermindering van de achterstand bij de gewone burgerlijke rechtbanken (eerste aanleg)	N.V.T	Percentage	100	10	KWARTAA L 2	2026	Het aantal aanhangige zaken dat tussen 1 februari 2017 en 31 december 2022 aanhangig was gemaakt en die op 31 december 2022 nog aanhangig waren bij de burgerlijke gewone rechtbanken (eerste aanleg) met 90 % verminderen.
M1C1-48	Hervorming 1.4: Hervorming van het burgerlijk recht	Doel	Vermindering van de achterstand bij het civiele hof van beroep (tweede aanleg)	N.V.T	Percentage	100	10	KWARTAA L 2	2026	Het aantal aanhangige zaken die tussen 1 februari 2018 en 31 december 2022 aanhangig waren gemaakt en die op 31 december 2022 nog aanhangig waren bij de civiele hoven van beroep (tweede aanleg) met 90 % verminderen.
M1C1-49	Investering 1.8: Wetenschap op	Doel	Vermindering van de	N.V.T	Percentage	100	20	KWARTAA L 2	2026	Het totale aantal aanhangige zaken dat op 30 juni 2023 nog hangende is in alle

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	topniveau. Aanwervingsprocedures voor administratieve rechtbanken		achterstand bij administratieve regionale rechtbanken (eerste aanleg)							administratieve regionale rechtbanken (administratieve rechtbank van eerste aanleg) met 80 % verminderen (102 144).
M1C1-50	Investering 1.8: Wetenschap op topniveau. Aanwervingsprocedures voor administratieve rechtbanken	Doel	Vermindering van de achterstand bij de Raad van State	N.V.T	Percentage	100	30	KWARTAA L 2	2026	Het aantal aanhangige zaken dat op 30 juni 2024 nog hangende is bij de Raad van State (tweede aanleg) met 70 % verminderen (12 287).
M1C1-51	Hervorming 1.9: Hervorming van het openbaar bestuur	Mijlpaal	Inwerkingtreding van primaire wetgeving inzake de governance van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wet	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 2	2021	De primaire wetgeving heeft ten minste betrekking op: 1) coördinatie en monitoring van de projecten van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan op centraal niveau; 2) vaststelling en scheiding van bevoegdheden en goedkeuring van de relevante mandaten van de verschillende instanties en overheden die betrokken zijn bij de coördinatie, monitoring en uitvoering van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan; 3) vaststelling van een systeem voor de vroegtijdige opsporing van uitvoeringsproblemen;

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										4) vaststelling vooraf van een handhavingsmechanisme om uitvoeringsproblemen op te lossen en vertragingen te voorkomen, met name ten aanzien van de verschillende bestuursniveaus; 5) vaststelling van het personeel (aantal en deskundigheid) dat zich bezighoudt met de coördinatie, monitoring en uitvoering van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan in de betrokken overheidsdiensten; 6) de definitie van technische bijstand aan de overheidsdiensten die betrokken zijn bij de uitvoering van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan, met name op lokaal niveau, waarbij wordt gezorgd voor de opbouw van administratieve capaciteit binnen het openbaar bestuur; 7) een afbakening van versnelde procedures voor de uitvoering van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan en de tijdige absorptie van middelen; 8) audit- en controleorganisatie en -procedures voor het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan.
M1C1-52	Hervorming 1.9: Hervorming van	Mijlpaal	Inwerkingtreding van primaire wetgeving	Bepaling in de wet betreffende de	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 2	2021	Deze maatregelen:

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	het openbaar bestuur		inzake de vereenvoudiging van administratieve procedures voor de uitvoering van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan.	inwerkingtreding van de wet						1) het wegwerken van kritieke knelpunten, met name wat betreft de beoordeling van de milieueffecten van de staat en de regio, de toelating van nieuwe afvalrecyclinginstallaties, de vergunningsprocedures voor hernieuwbare energie en de procedures die nodig zijn om de energie-efficiëntie van gebouwen (de zogenaamde Super Bonus) en stadsvernieuwing te bereiken. Er zullen specifieke acties worden ondernomen om de procedures in het kader van de "Conferenza di servizi" (een formele overeenkomst tussen twee of meer overheidsdiensten) te vereenvoudigen.
M1C1-53	Investering 1.9: Wetenschap op topniveau. Technische bijstand verlenen en capaciteitsopbouw versterken voor de uitvoering van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan	Mijlpaal	Inwerkingtreding van primaire wetgeving om technische bijstand te verlenen en capaciteitsopbouw te versterken voor de uitvoering van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wet	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 2	2021	De maatregelen omvatten een bepaling die de tijdelijke aanwerving mogelijk maakt van: 2 800 technische cijfers ter versterking van de overheidsdiensten van het Zuiden die uit de nationale begroting worden betaald; een pool van 1 000 deskundigen die gedurende drie jaar worden ingezet om overheidsdiensten te ondersteunen bij het beheer van de nieuwe procedures voor technische bijstand.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M1C1-54	Investering 1.9: Wetenschap op topniveau. Technische bijstand verlenen en capaciteitsopbouw versterken voor de uitvoering van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan	Doel	Afgeronde aanwerving van deskundigen voor de uitvoering van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan	N.V.T	Aantal	0	1 000	KWARTAA L 4	2021	Voltooiing van de aanwervingsprocedures van de pool van 1 000 deskundigen die gedurende drie jaar zullen worden ingezet om overheidsdiensten te ondersteunen bij het beheer van de nieuwe procedures voor het verlenen van technische bijstand.
M1C1-55	Hervorming 1.9: Hervorming van het openbaar bestuur	Mijlpaal	Uitbreiding van de methode voor het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan naar de nationale begroting om de absorptie van investeringen te vergroten	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de uitbreiding van de methode	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 4	2021	Een vereenvoudigd systeem van mijlpalen en streefdoelen opzetten dat vergelijkbaar is met de herstel- en veerkrachtfaciliteit voor de planning, uitvoering en financiering van projecten in het kader van het aanvullend investeringsfonds (30.5 miljard EUR).
M1C1-56	Hervorming 1.9: Hervorming van het openbaar bestuur	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de machtigingswetgeving voor de hervorming van de	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wet	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 2	2022	De machtigingswetgeving omvat de volgende maatregelen: — functieprofielen vaststellen die specifiek zijn voor de publieke sector om

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			werkgelegenheid bij de overheid							de nodige competenties en vaardigheden aan te trekken; — oprichting van één enkel aanwervingsplatform om de openbare aanwervingsprocedures voor alle centrale overheidsdiensten te centraliseren, met de toezegging om het gebruik van het platform uit te breiden tot lokale overheden; — hervorming van het aanwervingsproces om: overstappen van een louter op kennis gebaseerd systeem naar een systeem dat hoofdzakelijk gebaseerd is op competenties en passende vaardigheden; beoordelen van de competenties om ambtenaren te zijn; differentiëren van de aanwervingsprocedures tussen aanwerving op instapniveau, die louter op competenties is gebaseerd, en de aanwerving van gespecialiseerde profielen, die competenties moeten combineren met relevante werkervaring en zouden leiden tot toegang tot de loopbaan op een hoger niveau. Het ministerie van Openbaar Bestuur zorgt voor de consistente uitvoering van het nieuwe proces in alle overheidsdiensten; — hervorming van het hoger ambtelijk apparaat om de benoemingsprocedures in het openbaar bestuur te homogeniseren

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										door de functieprofielen en de evaluatie van de prestaties ervan vast te stellen; — de koppeling tussen mogelijkheden voor een leven lang leren en opleiding voor werknemers en stimulansen voor participatie te versterken, bijvoorbeeld door beloningsmechanismen of specifieke loopbaantrajecten te overwegen, met bijzondere aandacht voor de dubbele transitie; — ethische beginselen van overheidsdiensten definiëren of actualiseren door middel van duidelijke regels, gedragscodes en opleidingsmodules over dit onderwerp; — het streven naar genderevenwicht te versterken; — herziening van het regelgevingskader inzake verticale mobiliteit, hervorming van de loopbaantrajecten met het oog op het creëren van en toegang tot middenkaderfuncties ("quadri"), en toegang tot hogere civiele functies ("dirigenti di prima e seconda fascia") binnen de administratie. Dit omvat de hervorming van het prestatiebeoordelingssysteem en de versterking van het verband tussen

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										loopbaanontwikkeling en prestatie-evaluatie; — herziening van het regelgevingskader inzake horizontale mobiliteit om een efficiënte arbeidsmarkt in overheidsdiensten tot stand te brengen, met inbegrip van a) de invoering van één transparant advertentiesysteem voor alle vacatures in de centrale en lokale overheden, b) de mogelijkheid om om het even waar te solliciteren, c) de afschaffing van de vergunning voor mobiliteit van de overheid van herkomst, en d) de invoering van aanzienlijke beperkingen op het gebruik van alternatieve mobiliteitsmiddelen die niet leiden tot overplaatsingen (d.w.z. “comandi” en “distacchi”), om deze uitzonderlijk en strikt in de tijd te beperken.
M1C1-57	Hervorming 1.9: Hervorming van het openbaar bestuur	Mijlpaal	Inwerkingtreding van administratieve procedures voor de vereenvoudiging shervorming met het oog op de uitvoering van de herstel- en	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van het afgeleide recht	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 4	2022	Inwerkingtreding van alle daarmee verband houdende gedelegeerde handelingen, ministeriële decreten, secundaire wetgeving en alle andere verordeningen die nodig zijn voor de doeltreffende uitvoering van de vereenvoudiging, met inbegrip van overeenkomsten met regio's in geval van exclusieve en gelijktijdige regionale bevoegdheid.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			veerkrachtfaciliteit							
M1C1-58	Hervorming 1.9: Hervorming van het openbaar bestuur	Mijlpaal	Inwerkingtreding van rechtshandeling en voor de hervorming van de werkgelegenheid bij de overheid	Bepaling betreffende de inwerkingtreding van de rechtshandelingen voor de hervorming van de werkgelegenheid bij de overheid	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 2	2023	Inwerkingtreding van alle daarmee verband houdende gedelegeerde handelingen, ministeriële besluiten, secundaire wetgeving en alle andere verordeningen die nodig zijn voor de doeltreffende uitvoering van de hervorming.
M1C1-59	Hervorming 1.9: Hervorming van het openbaar bestuur	Mijlpaal	Inwerkingtreding van strategisch personeelsbeheer in het openbaar bestuur	Bepaling betreffende de inwerkingtreding van de wetgeving voor de invoering van strategisch personeelsbeheer in het openbaar bestuur	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 4	2023	De wetgeving en gedelegeerde handelingen voor de invoering van strategisch personeelsbeheer in het openbaar bestuur omvatten: de vaststelling, in het kader van het geïntegreerde activiteiten- en organisatieplan (PIAO), van strategische HR-plannen voor aanwerving, loopbaanontwikkeling en opleiding voor alle centrale en regionale overheden, ondersteund door een geïntegreerde databank met vaardigheden en profielen; oprichting van een centrale eenheid voor levering die het systeem voor de planning van personele middelen coördineert en ondersteunt. In een tweede fase worden de strategische HR-plannen uitgebreid tot grote gemeenten, terwijl kleine en middelgrote gemeenten het voorwerp zijn

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										van specifieke investeringen in capaciteitsopbouw.
M1C1-59BIS	Hervorming 1.9: Hervorming van het openbaar bestuur	Mijlpaal	Uitvoering van strategisch personeelsbeheer in het openbaar bestuur	Publicatie van het eerste halfjaarlijkse verslag over KPI's.	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 2	2024	Het eerste halfjaarlijkse verslag over KPI's wordt gepubliceerd.
M1C1-59ter	Hervorming 1.9: Hervorming van het openbaar bestuur	Mijlpaal	Uitvoering van strategisch personeelsbeheer in het openbaar bestuur	"Toolkit HRM-Minerva" operationeel, interoperabel met inPA, Syllabus en het digitale platform PIAO, en verificatie van de strategische HR-plannen.	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 2	2026	<i>"Verbale di collaudo e verifica di conformità"</i> (Verbale di collaudo e verifica di conformità) waaruit blijkt dat de "Toolkit HRM-Minerva" operationeel is en ii) interoperabel is met het aanwervingsplatform (inPA), het platform Syllabus en het digitale platform PIAO, In een verslag van de afdeling Overheidsfuncties wordt voor de nationale en subnationale overheden die betrokken zijn bij het proefproject "Toolkit HRM — Minerva", de inhoud gecontroleerd van de bijbehorende strategische HR-plannen (Programma Triennale dei fabbisogni del Personale) die deel uitmaken van de PIAO. In het verslag wordt melding gemaakt van de door het DFP aanbevolen follow-upmaatregelen en van de wijze waarop rekening is gehouden met de

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										resultaten van de halfjaarlijkse KPI-verslagen.
M1C1-60	Hervorming 1.9: Hervorming van het openbaar bestuur	Doel	Vereenvoudiging en/of digitalisering van 200 kritieke procedures die gevolgen hebben voor burgers en bedrijven	N.V.T	Aantal	0	200	KWARTAA L 4	2024	De vereenvoudiging en/of digitalisering van procedures heeft ten minste betrekking op het volgende gebied: 1) milieu en energie, hernieuwbare energiebronnen en groene economie; 2) bouw en herkwalificatie in steden; 3) infrastructuur voor elektronische communicatie; 4) oprichting en exploitatie van economische activiteiten.
M1C1-62	Hervorming 1.9: Hervorming van het openbaar bestuur	Mijlpaal	Vergroten van de absorptie van investeringen	Publicatie van een verslag door het ministerie van Financiën	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 2	2025	Publicatie van een verslag waarin de absorptie van de tot 2024 toegewezen middelen van het aanvullend fonds wordt gemeten.
M1C1-63	Hervorming 1.9: Hervorming van het openbaar bestuur	Mijlpaal	Publicatie van een register van alle vereenvoudigde en/of gedigitaliseerde procedures	Publicatie van het register op de website van het ministerie van Openbare Werking	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 2	2026	Het register van de vereenvoudigde en/of gedigitaliseerde procedures is beschikbaar op de website die wordt beheerd door het departement openbare functie (www.italiasemplice.gov.it). Gegevens over de beschikbaarheid van Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) en Sportello Unico Edilizia (SUE) op het gehele nationale grondgebied zijn

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										toegankelijk op de website www.impresainungiorno.gov.it .
M1C1-66	Investering 1.9: Wetenschap op topniveau. Technische bijstand verlenen en capaciteitsopbouw versterken voor de uitvoering van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan	Doel	Onderwijs en opleiding	N.V.T	Aantal	0	441 750	KWARTAA L 2	2026	Ten minste 441 750 aanwezigheidsattesten voor overheidspersoneel beschikbaar op het Syllabus-platform en ten minste 1 500 000 aanwezigheidsattesten voor opleidingsactiviteiten beschikbaar op het Syllabus-platform.
M1C1-68	Hervorming 1.9: Hervorming van het openbaar bestuur	Mijlpaal	Opslagsysteem voor audits en controles: informatie voor invoering van monitoring van RRF	Auditverslag voor bevestiging van functionaliteiten van gegevensbank	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 4	2021	Een gegevensbank voor monitoring van uitvoering van de RRF is ingevoerd en operationeel. Het systeem omvat ten minste de volgende functies: a) gegevens te verzamelen en toe te zien op de verwezenlijking van mijlpalen en streefdoelen; b) de krachtens artikel 22, lid 2, onder d), i) tot en met iii), van de RRF-verordening vereiste gegevens te verzamelen, op te slaan en er toegang toe te waarborgen.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M1C1-69	Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader inzake overheidsopdrachten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het Besluit vereenvoudiging van het systeem voor overheidsopdrachten	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van het wetsbesluit ter vereenvoudiging van het stelsel van overheidsopdrachten.	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 2	2021	Het wetsdecreet vereenvoudigt het systeem van overheidsopdrachten met ten minste de volgende dringende maatregelen: I. De doelstellingen verhogen om de tijd tussen de bekendmaking en de gunning van de opdracht te verkorten. II. Stelt doelstellingen en een monitoringsysteem vast om de tijd tussen de gunning van de opdracht en de voltooiing van de infrastructuur te verkorten ("fase ejecutiva"). III. Vereist dat de gegevens van alle contracten worden geregistreerd in de corruptiebestrijdingsdatabank van de nationale autoriteit voor corruptiebestrijding (ANAC). IV. De mechanismen voor alternatieve geschillenbeslechting in de uitvoeringsfase van overheidsopdrachten ten uitvoer leggen en stimuleren. V. Sets zet speciale kantoren op die belast zijn met openbare aanbestedingsprocedures bij ministeries, regio's en grootstedelijke steden. Nadere specificaties:

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										— Vereenvoudiging en digitalisering van de procedures van aankoopcentrales (“centrali di committenza”); — De artikelen 41 en 44 van het huidige wetboek overheidsopdrachten ten uitvoer leggen; — Vaststellen hoe de procedures voor alle overheidsopdrachten en concessies moeten worden gedigitaliseerd en eisen inzake interoperabiliteit en interconnectiviteit vaststellen; — Uitvoering van artikel 44 van het huidige wetboek overheidsopdrachten.0
M1C1-70	Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader inzake overheidsopdrachten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de herziening van het wetboek inzake overheidsopdrachten (D.Lgs. n. 50/2016)	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de delegatiewet tot hervorming van het huidige wetboek overheidsopdrachten (D.Lgs. n. 50/2016)	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 2	2022	In deze wet worden alle precieze criteria en beginselen voor de systemische hervorming van het wetboek overheidsopdrachten vastgesteld. De delegatiewet schrijft ten minste de volgende beginselen en criteria voor: I. De versnippering van aanbestedende diensten verminderen (1) de basiselementen van het kwalificatiesysteem vaststellen, (2) de oprichting van een e-platform vereisen als basisvereiste om deel te nemen aan de landelijke evaluatie van de aanbestedingscapaciteit (3), de nationale anticorruptieautoriteit (ANAC) de

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										bevoegdheid verlenen om de kwalificatie van aanbestedende diensten in termen van aanbestedingscapaciteit (soorten en volumes van aankopen) te herzien, (4) stimulansen bieden om gebruik te maken van bestaande professionele aankoopcentrales. II. Vereenvoudigen en digitaliseren van de procedures van aankoopcentrales ("centrali di committenza") III. Bepalen hoe de procedures voor alle overheidsopdrachten en concessies moeten worden gedigitaliseerd en eisen inzake interoperabiliteit en interconnectiviteit vaststellen. IV. De beperkingen met betrekking tot onderaanneming geleidelijk verminderen.
M1C1-71	Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader inzake overheidsopdrachten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van alle nodige wetgeving, verordeningen en uitvoeringshandelingen (met inbegrip van secundaire wetgeving) voor het systeem voor	Inwerkingtreding van alle noodzakelijke regelgeving en uitvoeringshandelingen	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 4	2021	Alle nodige wetgeving, verordeningen en uitvoeringshandelingen (met inbegrip van secundaire wetgeving, indien nodig) moeten de volgende resultaten opleveren: I. Het centrale coördinatieorgaan voor het beleid inzake overheidsopdrachten beschikt over voldoende personeel en financiële middelen (te specificeren in de operationele regeling) om volledig operationeel te zijn, mede dankzij de

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			overheidsopdrachten							steun die wordt verleend door een specifieke structuur van de ANAC. II. Het centrale coördinatieorgaan voor het beleid inzake overheidsopdrachten stelt de professionaliseringsstrategie vast (zie verband met de door Italië voorgestelde hervorming van 2.1.6), met inbegrip van de soorten opleidingen op verschillende niveaus, de speciale begeleiding en de opstelling van operationele richtsnoeren, met steun van de ANAC en de Nationale Bestuurschool. III. De dynamische aankoopssystemen worden door Consip beschikbaar gesteld en zijn in overeenstemming met de richtlijnen inzake overheidsopdrachten. IV. De ANAC voltooit de uitoefening van de kwalificatie van aanbestedende diensten in termen van aanbestedingscapaciteit naar aanleiding van de uitvoering van artikel 38 van het wetboek inzake overheidsopdrachten. V. Het monitoringsysteem voor de tijd tussen de gunning van de opdracht en de voltooiing van de infrastructuurwerken is operationeel. VI. De gegevens van alle contracten worden geregistreerd in de corruptiebestrijdingsdatabank van de

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										nationale autoriteit voor corruptiebestrijding (ANAC). VII. Alle speciale kantoren die belast zijn met openbare aanbestedingsprocedures bij ministeries, regio's en grootstedelijke steden.
M1C1-72	Hervorming 1.11: Vermindering van te late betalingen door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten	Mijlpaal	Maatregelen om laattijdige betalingen door de overheid aan bedrijven terug te dringen, worden goedgekeurd	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van regels ter vermindering van betalingsachterstanden van het BO aan bedrijven	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 1	2023	Inwerkingtreding van nieuwe regels om betalingsachterstanden van overheidsdiensten aan bedrijven te verminderen. De maatregelen omvatten ten minste de volgende kernelementen: I. Het InIT-systeem wordt ingezet in het centrale overheidsapparaat ter ondersteuning van de economische en financiële boekhouding en de uitvoering van overheidsuitgaven. II. Betalingsachterstanden: de indicatoren op basis van de databank van het IT-systeem van het MoF (Commercial Credit Platform — PCC) zijn de gewogen gemiddelde betalingstermijn van overheidsinstanties aan bedrijven en de gewogen gemiddelde betalingstermijn van overheidsinstanties aan bedrijven voor elk van de volgende overheidsniveaus:

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										- centrale autoriteiten (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) - regionale overheden (Regioni en Provincie Autonome), - lokale overheden (enti locali) - volksgezondheidsinstanties (enti del Servizio sanitario nazionale).
M1C1-72bis	Hervorming 1.11: Vermindering van te late betalingen door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten	Mijlpaal	Wetgevende en specifieke maatregelen om betalingsachterstanden op centraal/lokaal niveau te verminderen	Bepaling in de wetgeving betreffende de inwerkingtreding, de aangenomen circulaire en de maatregelen die zijn genomen om betalingsachterstanden van de overheid aan bedrijven te verminderen	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 1	2024	De volgende handelingen treden in werking: — een circulaire waarin het toepassingsgebied van commerciële en niet-commerciële transacties overeenkomstig de richtlijn betalingsachterstand wordt verduidelijkt; — een circulaire waarin het toepassingsgebied van artikel 4, lid 6, van de richtlijn betalingsachterstand wordt verduidelijkt, in overeenstemming met laatstgenoemde richtlijn; — wetgeving om ervoor te zorgen dat gewone regio's en lokale overheden middelen ontvangen om hun facturen tijdig van het centrale niveau te ontvangen; — wetgeving om overheidsinstanties te verplichten jaarlijkse cashflowplannen vast te stellen om ervoor te zorgen dat de

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										wettelijke betalingstermijnen in acht worden genomen; — wetgeving die bepalingen invoert die de overdracht van kredieten aan derden toestaan na 30 dagen stilte/nalaten door de overheid. Op centraal niveau worden de volgende acties ondernomen: — Inwerkingtreding van wetgeving waarbij de laattijdige betalers op centraal niveau worden geïdentificeerd en maatregelen worden vastgesteld om ervoor te zorgen dat zij binnen de termijn van 30 dagen betalen; — Publicatie van het driemaandelijks bijgewerkte overzicht van achterstallige betalingen van de ministeries; — Oprichting van taskforces indien de wetgeving dit vereist. Op lokaal niveau worden de volgende acties ondernomen: — Inwerkingtreding van wetgeving waarbij de laattijdige betalers op lokaal niveau worden geïdentificeerd en maatregelen worden vastgesteld om ervoor te zorgen dat zij binnen de termijn van 30 dagen betalen;

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										— De publicatie van de stand van de achterstallige betalingen van deze autoriteiten wordt elk kwartaal bijgewerkt.
M1C1-72ter	Hervorming 1.11: Vermindering van te late betalingen door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten	Mijlpaal	Meer personeel voor betalingen	Bepaling betreffende de inwerkingtreding van wetgeving die voorziet in de mogelijkheid om de personele middelen voor betalingen uit te breiden	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 4	2024	Inwerkingtreding van rechtshandelingen die voorzien in de mogelijkheid om de personele middelen voor betalingen uit te breiden in: — Ministeries geïdentificeerd als laattijdige betalers die een interventieplan hebben ingediend overeenkomstig Wetsbesluit nr. 19 van 2 maart 2024, zoals omgezet bij Wet nr. 56 van 29 april 2024; — gemeenten met meer dan 60 000 inwoners, provincies en grootstedelijke steden die als laattijdige betalers zijn aangemerkt en die een interventieplan hebben ingediend overeenkomstig Wetsbesluit nr. 19 van 2 maart 2024, zoals omgezet bij Wet nr. 56 van 29 april 2024.
M1C1-72quater	Hervorming 1.11: Vermindering van te late betalingen door overheidsdiensten en	Mijlpaal	Goedkeuring van het auditplan	Goedkeuring van het auditplan	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 4	2024	Vaststelling van een auditplan, met inbegrip van een routekaart voor de uitvoering ervan, over de toereikendheid en tijdigheid van de bestaande betalingsprocessen van ten minste 130 overheidsdiensten die als laattijdige betalers zijn aangemerkt bij: I) centraal niveau (met inbegrip van territoriale

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	gezondheidsautoriteiten									afdelingen van ministeries); II) gemeenten; en iii) volksgezondheidsautoriteiten.
M1C1-72quinquies	Hervorming 1.11: Vermindering van te late betalingen door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten	Mijlpaal	Webpagina met informatie en gegevens over betalingen door de overheid	Webpagina met informatie en gegevens over betalingen door de overheid	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 4	2025	De volgende informatie wordt op een speciale webpagina gepubliceerd: — Toelichting bij het regelgevingskader inzake de betalingstermijnen van handelsfacturen van overheidsdiensten, met inbegrip van betalingstermijnen en rechtsmiddelen voor schuldeisers in geval van te late betalingen; — Analyses op basis van de monitoring van de betalingstermijnen van de overheid; — Gegevens over de gewogen gemiddelde betalingstermijn, de gewogen gemiddelde betalingstermijn, de verhouding tussen het betaalde en het verschuldigde handelsbedrag, het bedrag van de handelsfacturen en het bedrag van de niet-commerciële facturen, elk kwartaal bijgewerkt, ten minste voor elk ministerie van uitgaven (elk Ministero con Portafoglio en Presidenza del Consiglio dei Ministri), elke regio en autonome provincie, elke gemeente en elke gezondheidsautoriteit (elk Azienda Sanitaria Locale);

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										— Veelgestelde vragen over betalingen door de overheid. De website van alle uitgavenministeries (Ministeri con Portafoglio en Presidenza del Consiglio dei Ministri) bevat een link naar deze webpagina.
M1C1-72sixies	Hervorming 1.11: Vermindering van te late betalingen door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten	Mijlpaal	Goedkeuring van het definitieve auditverslag van het auditplan	Goedkeuring van het definitieve auditverslag van het auditplan	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 4	2025	Goedkeuring van het definitieve auditverslag van het auditplan, met inbegrip van de corrigerende maatregelen die tegen Q4/2025 zijn uitgevoerd overeenkomstig de resultaten van de auditactiviteiten.
M1C1-73	Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader inzake overheidsopdrachten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de hervorming van het wetboek inzake overheidsopdrachten	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van het decreto legislativo om uitvoering te geven aan alle bepalingen van de delegatiewet inzake de hervorming van het wetboek overheidsopdrachten.	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 1	2023	Inwerkingtreding van het Wetsbesluit ter uitvoering van alle bepalingen van de delegatiewet tot hervorming van het wetboek overheidsopdrachten.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M1C1-74	Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader inzake overheidsopdrachten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van alle uitvoeringsmaatregelen en secundaire wetgeving die nodig zijn voor de hervorming inzake de vereenvoudiging van het wetboek inzake overheidsopdrachten	Inwerkingtreding van alle noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en afgeleide wetgeving	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 2	2023	Inwerkingtreding van alle noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en secundaire wetgeving voor de hervorming/vereenvoudiging van het systeem voor overheidsopdrachten (ook voortvloeiend uit de herziening van het wetboek inzake overheidsopdrachten).
M1C1-73bis	Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader inzake overheidsopdrachten	Mijlpaal	Goedkeuring van een circulaire met richtsnoeren voor het kwalificatiesysteem voor aanbestedende diensten	Goedkeuring van een circulaire met richtsnoeren voor het kwalificatiesysteem voor aanbestedende diensten	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 2	2024	Vaststelling, na raadpleging van de ANAC, van een circulaire met richtsnoeren voor de huidige toepasselijke regels inzake kwalificatie en centralisatie, om uit te leggen dat kwalificatie en/of het gebruik van aankoopcentrales ook voor gunningen onder de drempelwaarden mogelijk en raadzaam zijn
M1C1-73ter	Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader inzake	Mijlpaal	Stimulansen voor de kwalificatie en professionalisering van	Analyse door de Cabina di Regia, publicatie van de resultaten van de deelname aan opleidingsactiviteiten en	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 4	2024	Analyse door de Cabina di Regia (overeenkomstig artikel 221 van het wetboek overheidsopdrachten), na raadpleging van de ANAC, van de gevolgen van de toepassing van het wetboek overheidsopdrachten voor:

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	overheidsopdrachten		aanbestedende diensten.	zelfevaluaties en goedkeuring van initiatieven en instrumenten						- het aantal gekwalificeerde aanbestedende diensten en gecentraliseerde aankoopinstanties; - het aantal en de waarde van de overheidsopdrachten die namens hen en namens niet-gekwalificeerde instanties door gekwalificeerde aanbestedende autoriteiten worden beheerd; - de kwalificatie om de besluitvormingssnelheid voor de gunning van overheidsopdrachten te verbeteren. Publicatie van de resultaten van het in kaart brengen van de deelname van niet-gekwalificeerde instanties aan opleidingsactiviteiten en zelfbeoordelingsoefeningen. Er worden initiatieven genomen ter verbetering van de kwalificatie van aanbestedende diensten, ter vermindering van de versnippering en ter professionalisering van niet-gekwalificeerde instanties. Er wordt voorzien in instrumenten voor technische/administratieve ondersteuning van aanbestedende diensten.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M1C1-73quater	Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader inzake overheidsopdrachten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van richtsnoeren inzake overheidsopdrachten onder de EU-drempel	Inwerkingtreding van richtsnoeren inzake overheidsopdracht en onder de EU-drempel	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 4	2023	Circulaire over overheidsopdrachten onder de EU-drempel vastgesteld en gepubliceerd in het Italiaanse staatsblad. In de circulaire wordt verduidelijkt dat aanbestedende diensten gebruik kunnen maken van openbare en niet-openbare procedures voor aanbestedingen onder de EU-drempel.
M1C1-73quinquies	Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader inzake overheidsopdrachten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van nieuwe wettelijke bepalingen inzake projectfinanciering	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van nieuwe wettelijke bepalingen	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 4	2024	Inwerkingtreding van nieuwe wettelijke bepalingen inzake projectfinanciering ter verbetering van de efficiëntie en de concurrentie, met name om de betwistbaarheid van concessies te vergroten.
M1C1-75	Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader inzake overheidsopdrachten	Mijlpaal	Volledige werking van het nationale e-aanbestedingssysteem	Beschikbaarheid van de in de haalbaarheidsstudie omschreven functies (uit te werken als projecttaak 1)	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 4	2023	Het nationale e-aanbestedingssysteem is operationeel en volledig in overeenstemming met de EU-richtlijnen inzake overheidsopdrachten en omvat de volledige digitalisering van de procedures tot aan de uitvoering van de opdracht (slimme aanbesteding), is interoperabel met de beheersystemen van de overheid, omvat een digitale validatie van de PO, veilingssessies, machinaal leren om trends op te sporen, kritieke grondstoffen met chatbots, digitale betrokkenheid en statusketen.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M1C1-75bis	Investering 1.10: Wetenschap op topniveau. Ondersteuning van kwalificaties en e-aanbestedingen	Mijlpaal	Ondersteuning van kwalificaties en e-aanbestedingen	Indienststelling van de ondersteunende functie voor aanbestedingen	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 4	2024	In het kader van de strategie voor de professionalisering van openbare inkopers wordt een ondersteunende functie voor aanbestedingen opgezet. De ondersteunende functie voor aanbestedingen is bestemd voor aanbestedende diensten om te voldoen aan de vereisten van bijlage II.4 bij het wetboek overheidsopdrachten en om hen te ondersteunen bij het e-aanbestedingsproces, door de verwerving van digitale vaardigheden te ondersteunen en technische ondersteuning te bieden bij de invoering van de digitalisering van overheidsopdrachten, met inbegrip van het gebruik van dynamische aankoopssystemen.
M1C1-76	Hervorming 1.11: Vermindering van te late betalingen door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten	Doel	Gemiddeld aantal dagen voor de centrale overheid om bedrijven te betalen is verminderd	N.V.T	Gewogen gemiddelde betalingstermijn (in dagen)	N.V.T	30	KWARTAA L 1	2025	Op basis van gegevens van het Commercial Credit Platform ("Piattaforma Crediti Commerciali") met betrekking tot in 2024 uitgereikte facturen, zijn de volgende indicatoren voor betalingen door centrale overheidsinstanties (<i>Amministrazioni centrali</i>) aan bedrijven: — voor de gewogen gemiddelde betalingstermijn ("tempo medio di pagamento ponderato"): ten hoogste 30 dagen;

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										— voor de gewogen gemiddelde betalingstermijn (“tempo medio di ritardo ponderato”): maximaal 0 dagen. Bovendien mag het verschil tussen de ongewogen gemiddelde betalingstermijn (“tempo medio di pagamento semplice”) en de gewogen gemiddelde betalingstermijn niet meer dan 20 dagen bedragen, tenzij de ongewogen gemiddelde betalingstermijn minder dan 30 dagen bedraagt.
M1C1-77	Hervorming 1.11: Vermindering van te late betalingen door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten	Doel	Gemiddeld aantal dagen voor de regionale overheden om bedrijven te betalen is verminderd	N.V.T	Gewogen gemiddelde betalingstermijn (in dagen)	N.V.T	30	KWARTAA L 1	2025	Op basis van gegevens van het Commercial Credit Platform (“Piattaforma Crediti Commercial”) met betrekking tot in 2024 uitgereikte facturen, zijn de volgende indicatoren voor betalingen door regionale overheden (<i>Regioni — provincie Autonome</i>) aan bedrijven: - voor de gewogen gemiddelde betalingstermijn (“tempo medio di pagamento ponderato”): ten hoogste 30 dagen; - voor de gewogen gemiddelde betalingstermijn (“tempo medio di ritardo ponderato”): maximaal 0 dagen. Bovendien mag het verschil tussen de ongewogen gemiddelde betalingstermijn

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										("tempo medio di pagamento semplice") en de gewogen gemiddelde betalingstermijn niet meer dan 20 dagen bedragen, tenzij de ongewogen gemiddelde betalingstermijn minder dan 30 dagen bedraagt.
M1C1-78	Hervorming 1.11: Vermindering van te late betalingen door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten	Doel	Gemiddeld aantal dagen voor lokale overheden om bedrijven te betalen is verminderd	N.V.T	Gewogen gemiddelde betalingstermijn (in dagen)	N.V.T	30	KWARTAAL 1	2025	Op basis van gegevens van het Commercial Credit Platform ("Piattaforma Crediti Commercial") met betrekking tot in 2024 uitgereikte facturen, zijn de volgende indicatoren voor betalingen door lokale overheden (<i>enti locali</i>) aan bedrijven: - Voor de gewogen gemiddelde betalingstermijn ("tempo medio di pagamento ponderato"): ten hoogste 30 dagen; - voor de gewogen gemiddelde betalingstermijn ("tempo medio di ritardo ponderato"): maximaal 0 dagen. Bovendien mag het verschil tussen de ongewogen gemiddelde betalingstermijn ("tempo medio di pagamento semplice") en de gewogen gemiddelde betalingstermijn niet meer dan 20 dagen bedragen, tenzij de ongewogen gemiddelde betalingstermijn minder dan 30 dagen bedraagt.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M1C1-79	Hervorming 1.11: Vermindering van te late betalingen door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten	Doel	Gemiddeld aantal dagen voor volksgezondheidsinstanties om bedrijven te betalen is verminderd	N.V.T	Gewogen gemiddelde betalingstermijnen (in dagen)	N.V.T	60	KWARTAA L 1	2025	Op basis van gegevens van het commerciële kredietplatform ("Piattaforma Crediti Commerciali") met betrekking tot in 2024 uitgereikte facturen, zijn de volgende indicatoren voor betalingen door volksgezondheidsinstanties (<i>enti del Servizio sanitario nazionale</i>) aan bedrijven: — voor de gewogen gemiddelde betalingstermijn ("tempo medio di pagamento ponderato"): ten hoogste 60 dagen; — voor de gewogen gemiddelde betalingstermijn ("tempo medio di ritardo ponderato"): ten hoogste 0 dagen; Bovendien mag het verschil tussen de ongewogen gemiddelde betalingstermijn ("tempo medio di pagamento semplice") en de gewogen gemiddelde betalingstermijn niet meer dan 30 dagen bedragen, tenzij de ongewogen gemiddelde betalingstermijn minder dan 60 dagen bedraagt.
M1C1-84	Hervorming 1.10: Hervorming van het	Doel	Gemiddelde tijd tussen de bekendmaking	N.V.T	Aantal	139	100	KWARTAA L 4	2023	Op basis van de methoden die zijn vastgesteld door het Publicatieblad van de EU (TED-databank), waarbij gebruik wordt gemaakt van gegevens uit de nationale

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	wetgevingskader inzake overheidsopdrachten		en de gunning van de opdracht							IT-databank voor overheidsopdrachten (BDNCP), beheerd door de ANAC, wordt de gemiddelde tijd tussen de uiterste datum voor de indiening van inschrijvingen en de gunning van de opdracht verkort tot minder dan 100 dagen voor opdrachten boven de drempelwaarden van de EU-richtlijnen inzake overheidsopdrachten.
M1C1-84bis	Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader inzake overheidsopdrachten	Mijlpaal	Maatregelen ter verbetering van de besluitvormingssnelheid bij de gunning van opdrachten door aanbestedende diensten	Vaststelling van maatregelen in verband met de snelheid van het besluit	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 4	2024	De Cabina di regia, overeenkomstig artikel. 221 van de Code of Public Contracts stelt, na raadpleging van de ANAC, het volgende vast: — een analyse van het effect van e-aanbesteding op het tijdschema voor de gunning van de opdracht, vanaf de uiterste datum voor de indiening van inschrijvingen tot de ondertekening van het contract; — een verslag over de gegevens voor 2024 voor de TED-indicator “Beslissingssnelheid”; “Beslissingssnelheid”: de tijd tussen de uiterste datum voor de indiening van de inschrijvingen en de datum van ondertekening van het contract;

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										— een verslag over de beste praktijken van aanbestedende diensten om het tijdschema voor de gunning van opdrachten te verkorten en over de initiatieven om de beslissingstermijn te verkorten. Gekwalificeerde aanbestedende diensten met een gemiddelde besluitvormingssnelheid van meer dan 160 dagen in TED zijn verplicht corrigerende maatregelen te nemen.
M1C1-85	Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader inzake overheidsopdrachten	Doel	Gemiddelde tijd tussen de gunning van de opdracht en de realisatie van de infrastructuur	N.V.T	Percentage	100	90	KWARTAA L 2	2024	De gemiddelde tijd tussen de gunning van de opdracht en de realisatie van de infrastructuur ("de uitvoeringsfase") wordt met ten minste 10 % verminderd op basis van een vergelijking tussen i) de tussen 1 januari en 31 december 2019 gegunde werken, en ii) de tussen 30 juni 2021 en 1 juli 2021 gegunde werken en uiterlijk 30 juni 2022 gesloten werken.
M1C1-86	Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader inzake overheidsopdrachten	Doel	Ambtenaren die zijn opgeleid in het kader van de strategie voor de professionalisering van openbare inkopers	N.V.T	Aantal	0	20 000	KWARTAA L 4	2023	Ten minste 20 000 ambtenaren zijn opgeleid in het kader van de strategie voor de professionalisering van openbare inkopers.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M1C1-87	Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader inzake overheidsopdrachten	Doel	Aanbestedende diensten die gebruikmaken van dynamische aankoopssystemen	N.V.T	Percentage	0	15	KWARTAA L 4	2023	Ten minste 15 % van de aanbestedende diensten maakt gebruik van dynamische aankoopssystemen overeenkomstig EU-Richtlijn 2014/24 (waarnemingstermijn van twee jaar en rekening houdend met het feit dat het gebruik van dynamische aankoopssystemen in Italië voornamelijk gericht is op aankopen boven de drempelwaarde, aangezien de aankopen onder de drempel voornamelijk worden uitgevoerd met behulp van eMarketplaces). De doelstelling heeft betrekking op aanbestedende diensten van de centrale overheid (250 BO zoals geregistreerd per 30 april 2021 bij het nationale e-aanbestedingssysteem dat door Consip namens het MEF wordt beheerd).
M1C1-88	Hervorming 1.11: Vermindering van te late betalingen door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten	Doel	Gemiddeld aantal dagen voor de centrale overheid om bedrijven te betalen is verminderd	N.V.T	Gewogen gemiddelde betalingstermijn (in dagen)	N.V.T	30	KWARTAA L 1	2026	Op basis van gegevens van het Commercial Credit Platform ("Piattaforma Crediti Commerciali") met betrekking tot in 2025 uitgereikte facturen, zijn de volgende indicatoren voor betalingen door centrale overheidsinstanties (<i>Amministrazioni centrali</i>) aan bedrijven: — voor de gewogen gemiddelde betalingstermijn ("tempo medio di pagamento ponderato"): ten hoogste 30 dagen;

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										— voor de gewogen gemiddelde betalingstermijn (“tempo medio di ritardo ponderato”): ten hoogste 0 dagen; Voorts is het verschil tussen de ongewogen gemiddelde betalingstermijn (“tempo medio di pagamento semplice”): en de gewogen gemiddelde betalingstermijn mag niet meer dan 15 dagen bedragen, tenzij de ongewogen gemiddelde betalingstermijn minder dan 30 dagen bedraagt.
M1C1-89	Hervorming 1.11: Vermindering van te late betalingen door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten	Doel	Gemiddeld aantal dagen voor de regionale overheden om bedrijven te betalen is verminderd	N.V.T	Gewogen gemiddelde betalingstermijn (in dagen)	N.V.T	30	KWARTAA L 1	2026	Op basis van de gegevens van het Commercial Credit Platform (“Piattaforma Crediti Commercial”) met betrekking tot in 2025 uitgereikte facturen, zijn de volgende indicatoren voor betalingen door regionale overheden (<i>Regioni — provincie Autonome</i>) aan bedrijven: - voor de gewogen gemiddelde betalingstermijn (“tempo medio di pagamento ponderato”): ten hoogste 30 dagen; - voor de gewogen gemiddelde betalingstermijn (“tempo medio di ritardo ponderato”): maximaal 0 dagen.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										Bovendien mag het verschil tussen de ongewogen gemiddelde betalingstermijn ("tempo medio di pagamento semplice") en de gewogen gemiddelde betalingstermijn niet meer dan 15 dagen bedragen, tenzij de ongewogen gemiddelde betalingstermijn minder dan 30 dagen bedraagt.
M1C1-90	Hervorming 1.11: Vermindering van te late betalingen door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten	Doel	Gemiddeld aantal dagen voor lokale overheden om bedrijven te betalen is verminderd	N.V.T	Gewogen gemiddelde betalingstermijn (in dagen)	N.V.T	30	KWARTAAL 1	2026	Op basis van de gegevens van het Commercial Credit Platform ("Piattaforma Crediti Commerciali") met betrekking tot in 2025 uitgereikte facturen, zijn de volgende indicatoren voor betalingen door lokale overheden (<i>enti locali</i>) aan bedrijven: - voor de gewogen gemiddelde betalingstermijn ("tempo medio di pagamento ponderato"): ten hoogste 30 dagen; - voor de gewogen gemiddelde betalingstermijn ("tempo medio di ritardo ponderato"): maximaal 0 dagen. Bovendien mag het verschil tussen de ongewogen gemiddelde betalingstermijn ("tempo medio di pagamento semplice") en de gewogen gemiddelde betalingstermijn niet meer dan 15 dagen bedragen, tenzij de ongewogen

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										gemiddelde betalingstermijn minder dan 30 dagen bedraagt.
M1C1-91	Hervorming 1.11: Vermindering van te late betalingen door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten	Doel	Gemiddeld aantal dagen voor volksgezondheidsinstanties om bedrijven te betalen is verminderd	N.V.T	Gewogen gemiddelde betalingstermijn (in dagen)	N.V.T	60	KWARTAA L 1	2026	Op basis van de gegevens van het Commercial Credit Platform ("Piattaforma Crediti Commerciali") met betrekking tot in 2025 uitgereikte facturen, zijn de volgende indicatoren voor betalingen door volksgezondheidsinstanties (<i>enti del Servizio sanitario nazionale</i>) aan bedrijven: — voor de gewogen gemiddelde betalingstermijn ("tempo medio di pagamento ponderato"): ten hoogste 60 dagen; — voor de gewogen gemiddelde betalingstermijn ("tempo medio di ritardo ponderato"): ten hoogste 0 dagen; Bovendien mag het verschil tussen de ongewogen gemiddelde betalingstermijn ("tempo medio di pagamento semplice") en de gewogen gemiddelde betalingstermijn niet meer dan 20 dagen bedragen, tenzij de ongewogen gemiddelde betalingstermijn minder dan 60 dagen bedraagt.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M1C1-96	Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader inzake overheidsopdrachten	Doel	Gemiddelde tijd tussen de termijn voor ontvangst van de inschrijvingen en de datum van ondertekening van het contract	N.V.T	Percentage	100	80	KWARTAA L 4	2025	Op basis van de gegevens uit de Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici van de ANAC, als IT-nationale eSender, en de databank van TED, wordt de gemiddelde tijd tussen de termijn voor de ontvangst van inschrijvingen en de datum van ondertekening van het contract over een periode van 12 maanden, waarbij de datum van ondertekening van het contract als referentie wordt genomen en niet eerder dan 1 ^{september} 2024 aanvangt, verlaagd met ten minste 20 % ten opzichte van de indicator voor de besluitvormingssnelheid van 2018 zoals gepubliceerd op het EU-scorebord voor de eengemaakte markt voor opdrachten boven de drempel van de EU-richtlijnen inzake overheidsopdrachten.
M1C1-97ter	Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader inzake overheidsopdrachten	Mijlpaal	Maatregelen in verband met de uitvoeringssnelheid	Vaststelling van maatregelen in verband met de snelheid van de uitvoering	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 4	2025	a) Publicatie op de website van Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) van nieuwe technische voorschriften voor het verzamelen van informatie voor het digitale toezicht op de uitvoering van overheidsopdrachten. b) Ondertekening van een memorandum van overeenstemming tussen het ministerie van Economische Zaken en Financiën en de Autorità Nazionale

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										Anticorruzione (ANAC) tot invoering van technische regels inzake de interoperabiliteit van gegevens over overheidsfinanciën en betalingen voor openbare werken met de databank van de ANAC (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici). c) Inwerkingtreding van rechtshandelingen die aanbestedende diensten in staat stellen de besparingen als gevolg van gunningen onder de basisprijs te voorzien en te gebruiken om bonussen voor de vroegtijdige voltooiing van de werken te financieren. d) Publicatie op de website van het ministerie van Infrastructuur en Vervoer (MIT) van richtsnoeren, vastgesteld door het MIT na raadpleging van de ANAC, over bonusclausules voor vervroegde voltooiing en over tijdelijke inhoud van samenwerkingsovereenkomsten overeenkomstig artikel 82 van wetsbesluit 36/2023 (wetboek overheidsopdrachten), om de termijn voor de voltooiing van werken te verkorten.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										e) Bekendmaking op de website van het MIT van richtsnoeren ter ondersteuning van aanbestedende diensten bij het gebruik van de Building Information Modeling (BIM) voor openbare werken.
M1C1-98	Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader inzake overheidsopdrachten	Doel	Ambtenaren die zijn opgeleid in het kader van de strategie voor de professionalisering van openbare inkopers	N.V.T	Aantal	20 000	40 000	KWARTAA L 4	2024	Ten minste 40 000 ambtenaren zijn opgeleid in het kader van de strategie voor de professionalisering van openbare inkopers.
M1C1-98bis	Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader inzake overheidsopdrachten	Doel	Ambtenaren die zijn opgeleid in het kader van de strategie voor de professionalisering van openbare inkopers	N.V.T	Aantal	40 000	60 000	KWARTAA L 2	2025	Ten minste 60 000 ambtenaren zijn opgeleid in het kader van de strategie voor de professionalisering van openbare inkopers. Het totale aantal ambtenaren die reeds in voorgaande jaren zijn opgeleid en wier opleiding is gemeld voor de doelstellingen M1C1-86 en M1C1-98, mag alleen worden meegerekend als zij een hogere, gespecialiseerde of geavanceerde opleiding hebben gevolgd.
M1C1-99	Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader	Doel	Aanbestedende diensten die gebruikmaken van dynamische	Percentage aanbestedende diensten van de centrale overheid dat gebruikmaakt	Percentage	15	20	KWARTAA L 2	2024	Ten minste 20 % van de aanbestedende diensten maakt gebruik van dynamische aankoopssystemen overeenkomstig Richtlijn 2014/24 (waarnemingstermijn vanaf 1 januari 2022). De aanbestedende

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	inzake overheidsopdrachten		aankoopssystemen	van dynamische aankoopssystemen overeenkomstig EU-Richtlijn 2014/24						diensten van de centrale overheid zijn 250 overheidsdiensten (zoals per 30 april 2021 geregistreerd bij het nationale e-aanbestedingssysteem dat door Consip namens het MEF wordt beheerd).
M1C1-100	Hervorming 1.13: Hervorming van het uitgaventoetsingskader	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wettelijke bepalingen ter verbetering van de doeltreffendheid van de uitgaventoetsing — versterking van het ministerie van Financiën	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wet	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 4	2021	Het herziene kader voor uitgaventoetsingen bij centrale overheidsdiensten (ministeries) zal de doeltreffendheid ervan verbeteren door de rol van het ministerie van Economie en Financiën te versterken. Het voorziet met name in een versterkte rol van het ministerie van Economie en Financiën bij de evaluatie vooraf, het toezicht en de ex-postevaluatie, zodat de grondige uitvoering van de evaluaties en de verwezenlijking van de beoogde doelstellingen kunnen worden afgedwongen.
M1C1-101	Hervorming 1.12: Hervorming van de belastingdienst	Mijlpaal	Goedkeuring van een evaluatie van mogelijke maatregelen om belastingontduiking tegen te gaan	Bekendmaking van de evaluatie	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 4	2021	Een verslag aan te nemen ter onderbouwing van overheidsmaatregelen ter vermindering van belastingontduiking als gevolg van het achterwege laten van facturering, met name in de sectoren die het meest blootstaan aan belastingontduiking, onder meer door middel van gerichte stimulansen voor consumenten.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M1C1-102	Hervorming 1.13: Hervorming van het uitgaventoetsing skader	Mijlpaal	Goedkeuring van een verslag over de doeltreffendheid van de praktijken van geselecteerde overheidsdiensten voor het opstellen en uitvoeren van besparingsplannen	Publicatie van het verslag	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 4	2022	Het verslag wordt opgesteld door de afdeling Boekhouding van het ministerie van Financiën in samenwerking met geselecteerde overheidsdiensten om: - Hun praktijken bij het opstellen en uitvoeren van besparingsplannen beoordelen. - Richtsnoeren vaststellen voor alle overheidsdiensten.
M1C1-103	Hervorming 1.12: Hervorming van de belastingdienst	Mijlpaal	Inwerkingtreding van primaire en secundaire wetgeving en regelgevende bepalingen en voltooiing van administratieve processen ter bevordering van de naleving van de belastingwetgeving en ter verbetering van audits en controles	Bepalingen in de wet- en regelgeving die de inwerkingtreding aanduiden	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 2	2022	De bepalingen omvatten: de volledige operationalisering van de databank en de specifieke IT-infrastructuur voor de vrijgave van de vooraf ingevulde btw-aangifte, zoals bepaald in artikel 4, lid 1, van wetsbesluit nr. 127/2015. II) de databank die wordt gebruikt voor de "compliancebrieven" (met vroegtijdige mededelingen aan belastingplichtigen waarvoor anomalieën worden vastgesteld) wordt verbeterd om het aantal vals-positieve meldingen te verminderen en het aantal mededelingen aan belastingplichtigen te verhogen.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										III) de inwerkingtreding van de hervormde wetgeving om te zorgen voor doeltreffende administratieve sancties in geval van weigering van particuliere aanbieders om elektronische betalingen te aanvaarden (oorspronkelijk artikel 23 van wetsbesluit nr. 124/2019, dat bij omzetting in wet was ingetrokken, vormt een referentie). IV) Voltooiing van het proces van pseudonimisering van gegevens als bedoeld in artikel 1, leden 681 tot en met 686, van Wet n.160/2019 en het opzetten van digitale infrastructuur voor de analyse van big data die worden gegenereerd door de interoperabiliteit van volledig gepseudonimiseerde databanken, teneinde de doeltreffendheid van de risicoanalyse die aan het selectieproces ten grondslag ligt, te vergroten. V) Inwerkingtreding van primaire en secundaire wetgeving tot uitvoering van aanvullende doeltreffende acties op basis van de bevindingen van de evaluatie van mogelijke maatregelen om belastingontduiking als gevolg van weggelaten facturering te verminderen.
M1C1-104	Hervorming 1.13: Hervorming van	Mijlpaal	Vaststelling van besparingsdoelstellingen voor	Kwantitatieve besparingsdoelstelling voor de	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 2	2022	Op basis van de wetsbesluiten nrs. 90 en 93 van 2016 en Wet 163/2016 in het economisch financieel document

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	het uitgaventoetsing skader		uitgaventoetsing en voor de jaren 2023-2025	geaggregeerde centrale overheidsdiensten zoals gedefinieerd in het document Economie en Financiën — in euro						doelstellingen hebben vastgesteld voor jaarlijkse uitgaventoetsingen voor de geaggregeerde centrale overheidsdiensten voor de jaren 2023, 2024 en 2025. De besparingsdoelstellingen weerspiegelen een passend ambitieniveau.
M1C1-105	Hervorming 1.12: Hervorming van de belastingdienst	Doel	Groter aantal “conformiteitsbrieven”	N.V.T	Aantal	2 150 908	2 581 090	KWARTAA L 4	2022	Het aantal “conformiteitsbrieven”, die voorzien in vroegtijdige mededelingen aan belastingplichtigen waarvoor anomalieën worden vastgesteld, wordt met ten minste 20 % verhoogd ten opzichte van 2019.
M1C1-106	Hervorming 1.12: Hervorming van de belastingdienst	Doel	Vermindering van het aantal fout-positieve “conformiteitsbrieven”	N.V.T	Aantal	126 500	132 825	KWARTAA L 4	2022	Het aantal fout-positieve “conformiteitsbrieven” (die een vroegtijdige mededeling aan belastingplichtigen verstrekken waarbij anomalieën worden ontdekt, maar waarvoor geen fraude achteraf wordt ontdekt) moet met ten minste 5 % worden verminderd ten opzichte van 2019.
M1C1-107	Hervorming 1.12: Hervorming van de belastingdienst	Doel	Verhoging van de belastinginkomst en die worden gegenereerd door “nalevingsbrieven”	N.V.T	Euro	2 130 000 000	2 449 500 000	KWARTAA L 4	2022	De belastinginkomsten uit “nalevingsbrieven” stijgen met 15 % ten opzichte van 2019.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M1C1-108	Hervorming 1.15: Hervorming van de regels voor overheidsboekhouding	Mijlpaal	Goedkeuring van het conceptueel kader, de reeks standaarden voor boekhouding op transactiebasis en het multidimensionale rekeningstelsel	Besluit van de afdeling Boekhouding van het ministerie van Financiën tot goedkeuring van de beheerstructuur voor jaarrekeningen	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 2	2024	Voltooiing van een conceptueel kader als referentie voor het boekhoudsysteem op transactiebasis overeenkomstig de door Eurostat (EPSAS werkgroep) vastgestelde kwalitatieve kenmerken; Vaststelling van standaarden voor boekhouding op transactiebasis op basis van IPSAS; Een multidimensionaal en meerlagig rekeningstelsel ontwerpen.
M1C1-109	Hervorming 1.12: Hervorming van de belastingdienst	Doel	Indiening van de eerste vooraf ingevulde btw-aangiften	N.V.T	Aantal	0	2 300 000	KWARTAA L 2	2023	Ten minste 2 300 000 belastingplichtigen ontvangen vooraf ingevulde btw-aangiften voor het belastingjaar 2022.
M1C1-110	Hervorming 1.13: Hervorming van het uitgaventoetsingskader	Mijlpaal	Herclassificatie van de algemene staatsbegroting, met verwijzing naar de milieu-uitgaven en de uitgaven ter bevordering van gendergelijkheid	Opneming van de herclassificatie van de algemene staatsbegroting op basis van de milieu-uitgaven en de uitgaven ter bevordering van gendergelijkheid in de begrotingswet 2024	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 4	2023	De begrotingswet 2024 voorziet het parlement van een begroting voor duurzame ontwikkeling die bestaat uit de indeling van de algemene staatsbegroting onder verwijzing naar de milieu-uitgaven en de uitgaven ter bevordering van gendergelijkheid. De classificatie moet in overeenstemming zijn met de criteria die ten grondslag liggen aan de vaststelling van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen en de streefdoelen van Agenda 2030.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M1C1-111	Hervorming 1.13: Hervorming van het uitgaventoetsing skader	Mijlpaal	Afronding van de jaarlijkse uitgaventoetsing voor 2023, met betrekking tot de in 2022 vastgestelde besparingsdoelstelling voor 2023	Goedkeuring van het verslag van het ministerie van Financiën over de uitgaventoetsing in 2023, waarin de voltooiing van het proces en de verwezenlijking van de doelstelling worden gecertificeerd.	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 2	2024	Het verslag van het ministerie van Financiën dat aan de ministerraad moet worden toegezonden overeenkomstig de wetsbesluiten nrs. 90 en 93 van 2016 en Wet 163/2016: — certificeren dat het uitgaventoetsingsproces voor 2023 is afgerond met betrekking tot de voorziening voor het kader voor uitgaventoetsing. — certificeren dat de in 2022 vastgestelde doelstelling is bereikt.
M1C1-112	Hervorming 1.12: Hervorming van de belastingdienst	Doel	De operationele capaciteit van de belastingdienst verbeteren in overeenstemming met de aanwervingsdoelstellingen van het “prestatieplan 2021-2023” van het agentschap voor ontvangsten	N.V.T	Aantal aanwervingen	0	4 113	KWARTAA L 2	2024	4 113 nieuwe personeelsafdelingen worden in dienst genomen door het agentschap voor ontvangsten in overeenstemming met de aanwervingsdoelstellingen van het “prestatieplan 2021-2023”.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M1C1-113	Hervorming 1.12: Hervorming van de belastingdienst	Doel	Groter aantal "conformiteitsbrieven"	N.V.T	Aantal	2 150 908	3 011 271	KWARTAA L 4	2023	Het aantal "conformiteitsbrieven", die voorzien in vroegtijdige mededelingen aan belastingplichtigen waarvoor anomalieën worden vastgesteld, wordt met ten minste 40 % verhoogd ten opzichte van 2019.
M1C1-114	Hervorming 1.12: Hervorming van de belastingdienst	Doel	Verhoging van de belastinginkomst en die worden gegenereerd door "nalevingsbrieven"	N.V.T	Euro	2 130 000 000	2 769 000 000	KWARTAA L 4	2023	De belastinginkomsten uit "nalevingsbrieven" stijgen met 30 % ten opzichte van 2019.
M1C1-115	Hervorming 1.13: Hervorming van het uitgaventoetsing skader	Mijlpaal	Afronding van de jaarlijkse uitgaventoetsing voor 2024, onder verwijzing naar de in 2022 en 2023 vastgestelde besparingsdoelstelling voor 2024	Goedkeuring van het verslag van het ministerie van Financiën over de uitgaventoetsing in 2024, waarin de voltooiing van het proces en de verwezenlijking van de doelstelling worden gecertificeerd.	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 2	2025	Het verslag van het ministerie van Financiën dat aan de ministerraad moet worden toegezonden overeenkomstig de wetsbesluiten nrs. 90 en 93 van 2016 en Wet 163/2016: — certificeren dat het uitgaventoetsingsproces voor 2024 is afgerond met betrekking tot de voorziening voor het kader voor uitgaventoetsing. — certificeren dat de in 2022 en 2023 vastgestelde doelstelling is bereikt.
M1C1-116	Hervorming 1.12: Hervorming van	Doel	Vermindering van belastingontduiking	N.V.T	Percentage	0	—10	KWARTAA L 4	2025	In het geactualiseerde regeeringsverslag over de schaduweconomie dat in 2025 overeenkomstig artikel 2 van Wetsbesluit

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	de belastingdienst		ng zoals gedefinieerd door de indicator "neiging tot ontduiking"							nr. 160/2015 is gepubliceerd, wordt in de periode 2022-2023 een gemiddelde vermindering van 10% van de "Propensiteit om te ontwijken" in alle belastingen exclusief onroerendgoedbelastingen ("Imposta Municipale Unica") en accijnzen ten opzichte van 2019 gecertificeerd.
M1C1-117	Hervorming 1.15: Hervorming van de regels voor overheidsboekhouding	Doel	Vertegenwoordigers van overheidsinstanties die zijn opgeleid op het gebied van het nieuwe boekhoudsysteem op transactiebasis	N.V.T	Percentage	0	90	KWARTAA L 1	2026	Op basis van gegevens van het centrale digitale platform voor opleidingen over het nieuwe boekhoudsysteem wordt de eerste ronde van opleidingen over het nieuwe boekhoudsysteem op transactiebasis voltooid door vertegenwoordigers van entiteiten uit de publieke sector die ten minste 90 % van de primaire uitgaven van de gehele overheidssector (exclusief staatsbedrijven) dekken.
M1C1-118	Hervorming 1.15: Hervorming van de regels voor overheidsboekhouding	Mijlpaal	Uitgifte van jaarrekeningen en inwerkingtreding van de wetgevingshandeling inzake de hervorming van de boekhouding op transactiebasis voor entiteiten	Bepaling in de wetgevingshandeling betreffende de inwerkingtreding van de wetgevingshandeling.	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 2	2026	Als proeffase voor de wetgevingshandeling inzake de regels inzake overheidsboekhouding worden financiële staten voor overheidsinstanties opgesteld die ten minste 90 % van de primaire uitgaven van de gehele overheidssector, ongerekend staatsbedrijven, dekken. Voorts treedt een wetgevingshandeling in werking tot vaststelling van een routekaart voor de geleidelijke invoering van het

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			uit de publieke sector, die ten minste 90 % van de primaire uitgaven van de gehele overheidssector, ongerekend staatsbedrijven, bestrijken.							nieuwe boekhoudsysteem op transactiebasis. De routekaart vereist dat tegen 2030 (boekjaar) het nieuwe boekhoudsysteem op transactiebasis wordt ingevoerd voor entiteiten uit de publieke sector die ten minste 90 % van de primaire uitgaven van de gehele overheidssector, ongerekend staatsbedrijven, dekken. De wetgevingshandeling vereist ook de organisatie van opleidingsprogramma's voor de overgang naar het nieuwe boekhoudsysteem op transactiebasis. Daarnaast worden richtsnoeren voor de toepassing van elke standaard voor jaarrekeningen gepubliceerd op de website van het ministerie van Economische Zaken en Financiën.
M1C1-119	Hervorming 1.14: Hervorming van het subnationale begrotingskader	Mijlpaal	Definitie van de parameters voor het regionale fiscale federalisme	Inwerkingtreding van de rechtshandeling tot vaststelling van de parameters voor het fiscaal federalisme voor regio's met een gewone status	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 2	2026	Inwerkingtreding van rechtshandelingen tot vaststelling van de essentiële dienstverleningsniveaus ("livelli essenziali delle prestazioni") voor het fiscaal federalisme voor regio's met een gewone status op ten minste twee beleidsterreinen.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M1C1-120	Hervorming 1.14: Hervorming van het subnationale begrotingskader	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandeling tot vaststelling van het fiscaal federalisme voor provincies en grootstedelijke steden.	Inwerkingtreding van de rechtshandeling tot vaststelling van het fiscaal federalisme voor provincies en grootstedelijke steden.	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 2	2026	Inwerkingtreding van rechtshandelingen voor het fiscaal federalisme voor provincies en grootstedelijke steden.
M1C1-121 bis	Hervorming 1.12: Hervorming van de belastingdienst	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandeling ter verbetering van de belastinginning	Bepalingen in een rechtshandeling ter aanduiding van de inwerkingtreding	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 2	2026	Inwerkingtreding van een rechtshandeling die bepaalt dat: 1. De gegevens van elektronische facturering worden ter beschikking gesteld van het Agentschap dat belast is met de inning van niet-verschuldigde belasting ("Agenzia Entrate Riscossione"); 2. Belastingverrekening is alleen toegestaan indien de niet-betaalde belastingverplichtingen niet meer dan 50 000 EUR bedragen. 3. De belastingdienst mag mededelingen naar belastingplichtigen sturen indien voor dezelfde periode elektronische facturen zijn uitgereikt maar geen btw-aangifte is ingediend.
M1C1-122	Hervorming 1.13: Hervorming van	Mijlpaal	Afronding van de jaarlijkse uitgaventoetsing	Goedkeuring van het verslag van het ministerie van	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 2	2026	Het verslag van het ministerie van Financiën dat aan de ministerraad moet worden toegezonden overeenkomstig de

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	het uitgaventoetsing skader		voor 2025, met betrekking tot de in 2022, 2023 en 2024 vastgestelde besparingsdoelstelling voor 2025.	Financiën over de uitgaventoetsing in 2025						wetsbesluiten nrs. 90 en 93 van 2016 en Wet 163/2016: — certificeer de afsluiting van het uitgaventoetsingsproces voor 2025 met betrekking tot de voorziening voor het kader voor uitgaventoetsing. — certificeren dat de in 2022, 2023 en 2024 vastgestelde doelstelling is bereikt.
M1C1-144	Investering 1.4.2 — Insluiting van burgers — Verbetering van de toegankelijkheid van digitale overheidsdiensten	Doel	Verbeterde toegankelijkheid van digitale overheidsdiensten/uitgevoerde interventies	N.V.T	Aantal	0	55	KWARTAA L 4	2025	Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) verleent steun aan 55 lokale overheden door middel van overeenkomsten die de volgende acties omvatten, uit te voeren door de 55 lokale overheden: — Het aantal vastgestelde fouten in de door elke overheid verstrekte beoordeling met 50 % verminderen met betrekking tot ten minste 2 digitale diensten. — Voorzien in een aantal hulptechnologieën die ten minste 50 % dekken van de behoeften van werknemers met een handicap die in de door elke overheidsdienst verstrekte beoordeling zijn vastgesteld.
M1C1-147	Investering 1.2 — Cloud enablement for local PA	Doel	Cloudondersteuning voor lokaal openbaar bestuur T2	N.V.T	Aantal	4 083	12 464	KWARTAA L 2	2026	De migratie van 12 464 lokale overheidsdiensten naar gecertificeerde cloudomgevingen wordt geacht te zijn bereikt wanneer het testen van alle in elk

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										migratieplan opgenomen systemen, datasets en toepassingen succesvol is.
M1C1-148	Investering 1.4.1 — Ervaringen van de burger — Verbetering van de kwaliteit en de bruikbaarheid van digitale overheidsdiensten	Doel	Verbetering van de kwaliteit en bruikbaarheid van digitale overheidsdiensten T2	N.V.T	Percentage	40	80	KWARTAA L 2	2026	Overheden (gemeenten, basis- en middelbare onderwijsinstellingen van 1e ^{en} 2e graad) moeten zich houden aan een gemeenschappelijk model- en ontwerpsysteem voor websites en digitale diensten, waarbij de interactie tussen gebruikers wordt vereenvoudigd en het onderhoud wordt vergemakkelijkt. Gemeenten die bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstelling garanderen de naleving van het gemeenschappelijke model en het gemeenschappelijke ontwerpsysteem voor gemiddeld ten minste 3.5 diensten.
M1C1-149	Investering 1.4.3 — Uitbreiding van PagoPA-platformdiensten en de "IO" -app	Doel	Opschaling van PagoPA-platformdiensten T2	N.V.T	Aantal	11 450	14 100	KWARTAA L 2	2026	Op het PagoPA-platform zijn ten minste 14 100 overheidsdiensten aanwezig die een aantal diensten aanbieden: gemiddeld 35 diensten voor gemeenten, 15 voor regio's, 15 voor gezondheidsautoriteiten en 8 voor scholen en universiteiten.
M1C1-150	Investering 1.4.3 — Uitbreiding van PagoPA-platformdiensten en de "IO" -app	Doel	Opschaling van de "IO" -app T2	N.V.T	Aantal	7 000	14 100	KWARTAA L 2	2026	Op de "IO" -app zijn ten minste 14 100 overheidsdiensten aanwezig die een aantal diensten aanbieden: gemiddeld 35 diensten voor gemeenten, 15 voor regio's, 15 voor gezondheidsautoriteiten en 8 voor scholen en universiteiten.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M1C1-152	Investering 1.6.1 — Digitalisering van het ministerie van Binnenlandse Zaken	Doel	Ministerie van Binnenlandse Zaken — vernieuwde en gedigitaliseerde processen T2	N.V.T	Aantal	7	45	KWARTAA L 2	2026	Interne processen worden aangepast en gedigitaliseerd.
M1C1-153	Investering 1.6.2 — Digitalisering van het ministerie van Justitie	Doel	Gedigitaliseerde gerechtelijke dossiers T2	N.V.T	Aantal	3 500 000	7 750 000	KWARTAA L 4	2025	Digitalisering van 7 750 000 gerechtelijke dossiers met betrekking tot de afgelopen 20 jaar (01/01/2006-30/06/2026) in verband met afgeronde of lopende rechtszaken bij rechtbanken.
M1C1-154	Investering 1.6.2 — Digitalisering van het ministerie van Justitie	Doel	Kennissystemen voor het justitiële gegevensmeer T2	N.V.T	Aantal	0	6	KWARTAA L 2	2026	Invoering van zes nieuwe kennissystemen voor datameer. 1) Anonimiseringssysteem van civielrechtelijke en strafrechtelijke veroordelingen 2) Geïntegreerd beheersysteem 3) Beheers- en analysesysteem voor civiele processen 4) Beheers- en analysesysteem voor strafprocessen 5) Geavanceerd statistisch systeem voor civiele en strafrechtelijke procedures 6) Geautomatiseerd systeem voor de identificatie van de relatie tussen slachtoffer en dader.

A.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Investering 1.2 — Cloud enablement for local PA

Het doel van deze investering is de datasets en toepassingen van een aanzienlijk deel van de lokale overheid over te hevelen naar een beveiligde cloudinfrastructuur, zodat elke overheid vrij kan kiezen binnen een reeks gecertificeerde publieke cloudomgevingen.

De maatregel voorziet ook in een steunpakket “migratie als dienst” voor overheden, dat het volgende omvat: i) de eerste beoordeling, ii) de procedurele/administratieve ondersteuning die nodig is om de inspanningen op gang te brengen, iii) de onderhandelingen over de nodige externe steun en iv) het algemene projectbeheer in de loop van de uitvoering. Een team dat onder toezicht staat van het ministerie voor Technologische Innovatie en Digitale Transitie (MITD) zal naar verwachting een brede lijst van gekwalificeerde aanbieders opstellen en certificeren en onderhandelen over een reeks standaardondersteuningspakketten die zijn afgestemd op de omvang van de administratie en de diensten die bij de migratie betrokken zijn.

Investering 1.4 — Digitale diensten en burgerervaring

Het doel van deze investering is een geïntegreerd en op de burger gericht ecosysteem van digitale overheidsdiensten te ontwikkelen, te zorgen voor een brede toepassing ervan in centrale en lokale overheden en de algemene gebruikerservaring te vergroten.

De maatregel:

- (vii) herbruikbare dienstverleningsmodellen definieert die volledige toegankelijkheidseisen waarborgen (investering 1.4.1 — Burgerervaring — Verbetering van de kwaliteit en bruikbaarheid van digitale overheidsdiensten);
- (viii) verbetering van de toegankelijkheid van digitale overheidsdiensten (Investeringen 1.4.2 — Insluiting van burgers: Verbetering van de toegankelijkheid van digitale overheidsdiensten);
- (ix) omvat de goedkeuring van de digitale applicatie voor betalingen tussen burgers en overheidsdiensten (PagoPa) en de goedkeuring van de “IO” -app (investering 1.4.3 — Aanpassing van PagoPA-platformdiensten en de “IO” -app);
- (x) bevordert de invoering van nationale platforms voor digitale identiteit (Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID en Carta d’Identità Elettronica, CIE) en van het nationale register (Anagrafe nazionale della popolazione residente, ANPR) (investering 1.4.4 — Aanpassing van de nationale platforms voor digitale identiteit (SPID, CIE) en het nationale register (ANPR));
- (xi) het opzetten van één enkel kennisgevingsplatform (Investeringen 1.4.5 — Digitisering van openbare aankondigingen);
- (xii) de invoering van Mobility as a Service (MaaS) (investering 1.4.6 — Mobiliteit als dienst voor Italië, waarbij deze laatste maatregel wordt gefinancierd op basis van niet-terugbetaalbare financiële steun).

Investering 1.6 — Digitale transformatie van grote centrale overheidsdiensten

Het doel van deze investering is de efficiëntie en vereenvoudiging van de procedures van de belangrijkste centrale overheidsdiensten te vergroten, waaronder i) het Nationaal Instituut voor Sociale Zekerheid (INPS) en het Nationaal Instituut voor verzekeringen tegen arbeidsongevallen (INAIL), ii) het gerechtelijk apparaat, iii) het ministerie van Defensie, iv) het ministerie van Binnenlandse Zaken, v) de financiële politie. De investering bestaat uit het herontwerpen en digitaliseren van een reeks prioritaire processen, activiteiten en diensten die onder hun bevoegdheid vallen.

A.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van de lening Sequential

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M1C1-14	Investering 1.6.5: Wetenschap op topniveau. Digitalisering van de Raad van State	Doel	Raad van State — Voor analyse in gegevensopslagplaats T1 beschikbare documenten van het Hof	N.V.T	Aantal	0	800 000	KWART AAL 4	2023	Aantal gerechtelijke documenten met betrekking tot het systeem van administratieve rechtsmacht (zoals vonnissen, adviezen en decreten) waarvoor de metagegevens volledig beschikbaar zijn in het datamagazijn.
M1C1-16	Investering 1.6.5: Wetenschap op topniveau. Digitalisering van de Raad van State	Doel	Raad van State — Voor analyse in gegevensopslagplaats T2 beschikbare documenten van het Hof	N.V.T	Aantal	800 000	2 500 000	KWART AAL 4	2023	Aantal gerechtelijke documenten met betrekking tot het systeem van administratieve rechtsmacht (zoals uitspraken, adviezen en decreten) waarvoor de metagegevens volledig beschikbaar zijn in het datamagazijn.
M1C1-123	Investering 1.6.3 — Digitalisering van het Nationaal Instituut voor Sociale Zekerheid (INPS) en het Nationaal Instituut voor de arbeidsongevallenverzekering (INAIL)	Doel	INPS — Diensten/Inhoud “Eén klik door ontwerp” T1	N.V.T	Aantal	0	35	KWART AAL 4	2022	35 extra diensten op de institutionele website van de INP's (www.inps.it) De diensten moeten toegankelijk zijn op de institutionele website door middel van passende profileringslogics (het systeem zal diensten voorstellen die mogelijk van belang zijn op basis

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										van leeftijd, arbeidskenmerken, waargenomen voordelen en gebruikersgeschiedenis). De 35 diensten hebben betrekking op de volgende institutionele gebieden van het INPS: • Pensioenuitkeringen • Social Shock Absorbers (Shock Absorbers) • Werkloosheidsuitkeringen • Invaliditeitsuitkeringen • Terugbetalingen • Inning van de bijdrage door de onderneming • Diensten voor werknemers in de landbouw • Diensten voor fraudebestrijding, corruptie en transparantie Op de genoemde institutionele gebieden hebben de uit te voeren diensten betrekking op de digitale indiening van verzoeken om diensten, de controle van de vereisten ten behoeve van het voordeel, het toezicht op de status van de

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										praktijk door gebruikers, het proactieve voorstel van diensten op basis van de behoeften van de gebruiker, de automatische verlenging van uitkeringen zonder dat er nieuwe toepassingen nodig zijn. Tot slot zullen er monitoringdashboards zijn waarmee zowel de door het INPS geboden voordelen kunnen worden gemonitord als de beslissingen van beleidsmakers op basis van gegevens kunnen worden ondersteund.
M1C1-124	Investering 1.6.3 — Digitalisering van het Nationaal Instituut voor Sociale Zekerheid (INPS) en het Nationaal Instituut voor de arbeidsongevallenverzekering (INAIL)	Doel	INPS — Werknemers met verbeterde vaardigheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) T1	N.V.T	Aantal	0	4 250	KWART AAL 4	2022	Ten minste 4 250 INPS-werknemers beoordeeld met betrekking tot hun informatie en gecertificeerde verbeterde vaardigheden op de volgende gebieden van het Europees kader voor e-competentie: I) plan; II) Build; III) Run iv) geschikt; V) Beheer. De gebieden waarop de competenties moeten worden verbeterd, zullen worden

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										bepaald aan de hand van de doelgroep van de lerenden.
M1C1-125	Investering 1.2 — Cloud enablement for local PA	Mijlpaal	Gunning van (alle) openbare aanbestedingen voor cloud enablement voor aanbestedingen voor lokale overheidsdiensten	Kennisgeving van de gunning van (alle) overheidsopdrachten voor cloudondersteuning voor aanbestedingen van lokale overheidsdiensten	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 1	2023	Kennisgeving van de toekenning van (alle) openbare oproepen voor elk betrokken type openbaar bestuur (gemeenten, scholen, lokale zorginstanties) om migratieplannen te verzamelen en te beoordelen. De uitgifte van drie specifieke oproepen stelt het ministerie voor Technologische Innovatie en Digitale Transitie in staat de zeer specifieke behoeften van elk betrokken type openbaar bestuur te beoordelen. De gegunde aanbestedingen (d.w.z. de publicatie van de lijst van overheidsdiensten die financiering mogen ontvangen) hadden betrekking op drie openbare oproepen tot het indienen van voorstellen voor gemeenten, scholen en lokale zorginstanties om migratieplannen te verzamelen en te beoordelen, in overeenstemming met de technische richtsnoeren “geen

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01) door middel van het gebruik van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
M1C1-126	Investering 1.4.3 — Uitbreiding van PagoPA-platformdiensten en de "IO" -app	Doel	Opschaling van PagoPA-platformdiensten T1	N.V.T	Aantal	9 000	11 450	KWART AAL 4	2023	Zorgen voor een toename van het aantal in het platform geïntegreerde diensten voor: overheidsdiensten die zich al in het basisscenario bevinden (9 000 entiteiten) — nieuwe overheidsdiensten die zich bij het platform aansluiten (2 450 nieuwe entiteiten). In beide gevallen moet het totale aantal diensten van de overheidsdiensten die tot het platform toetreden, met ten minste 20 % toenemen ten opzichte van het dienstenbasisscenario van 2021 (31.3.2021). Het aantal te integreren diensten hangt af van het soort administratie (de uiteindelijke doelstelling voor 2026 is een gemiddelde van 35

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										diensten voor gemeenten, 15 diensten voor regio's, 15 diensten voor gezondheidsautoriteiten, 8 diensten voor scholen en universiteiten).
M1C1-127	Investering 1.4.3 — Uitbreiding van PagoPA-platformdiensten en de "IO" -app	Doel	Opschaling van de "IO" - app T1	N.V.T	Aantal	2 700	7 000	KWART AAL 4	2023	Zorgen voor een toename van het aantal diensten dat is geïntegreerd in de "IO" -app voor: overheidsdiensten die zich al in het basisscenario bevinden (2 700 entiteiten) — nieuwe overheidsdiensten die zich bij het platform aansluiten (4 300 nieuwe entiteiten). In beide gevallen moet het totale aantal diensten van de overheidsdiensten die tot het platform toetreden, met ten minste 20 % toenemen ten opzichte van het dienstenbasisscenario van 2021 (31.3.2021). Het aantal te integreren diensten hangt af van het soort administratie (de uiteindelijke doelstelling voor 2026 is een gemiddelde van 35

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										diensten voor gemeenten, 15 diensten voor regio's, 15 diensten voor gezondheidsautoriteiten, 8 diensten voor scholen en universiteiten).
M1C1-128	Investering 1.4.5 — Digitalisering van openbare aankondigingen	Doel	Uitbreiding van de goedkeuring van digitale openbare mededelingen T1	N.V.T	Aantal	0	800	KWART AAL 4	2023	Ten minste 800 centrale overheidsdiensten en gemeenten, met betrekking tot het Digital Notification Platform (DNP), verstrekken digitale juridisch bindende kennisgevingen aan burgers, rechtspersonen, verenigingen en andere publieke of private entiteiten.
M1C1-129	Investering 1.6.1 — Digitalisering van het ministerie van Binnenlandse Zaken	Doel	Ministerie van Binnenlandse Zaken — volledig gehermanipuleerde en gedigitaliseerde processen T1	N.V.T	Aantal	0	7	KWART AAL 4	2023	Interne procedures en processen die volledig zijn aangepast (tot 31 december 2023 in totaal 7 processen) en die volledig online kunnen worden voltooid (zoals kantoorautomatisering, mobiliteitsdiensten en e-learning).
M1C1-130	Investering 1.6.2 — Digitalisering van het ministerie van Justitie	Doel	Gedigitaliseerde gerechtelijke dossiers T1	N.V.T	Aantal	0	3 500 000	KWART AAL 4	2023	Digitalisering van 3 500 000 gerechtelijke dossiers met betrekking tot de afgelopen 20 jaar (01/01/2006-30/06/2026) in

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										verband met afgeronde of lopende rechtszaken bij rechtbanken.
M1C1-131	Investering 1.6.2 — Digitalisering van het ministerie van Justitie	Mijlpaal	Kennissystemen voor het justitiële gegevensmeer T1	Verslag waaruit het begin van de uitvoering van het contract blijkt	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 4	2023	Start van de uitvoering van het contract voor de realisatie van zes nieuwe kennissystemen voor het gegevensmeer: 1) Anonimiseringssysteem van civielrechtelijke en strafrechtelijke veroordelingen 2) Geïntegreerd beheersysteem 3) Beheers- en analysesysteem voor civiele processen 4) Beheers- en analysesysteem voor strafprocessen 5) Geavanceerd statistisch systeem voor civiele en strafrechtelijke procedures 6) Geautomatiseerd systeem voor de identificatie van de relatie tussen slachtoffer en schuld. De uitvoering van elke overheidsopdracht begint met een specifieke administratieve handeling van de

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										verantwoordelijke voor de procedure, genaamd "start van de uitvoering".
M1C1-132	Investering 1.6.3 — Digitalisering van het Nationaal Instituut voor Sociale Zekerheid (INPS) en het Nationaal Instituut voor de arbeidsongevallenverzekering (INAIL)	Doel	INPS — Diensten/Inhoud "Eén klik door ontwerp" T2	N.V.T	Aantal	35	70	KWART AAL 4	2023	35 extra diensten op de institutionele website van Inps (www.inps.it) De diensten zijn toegankelijk op de institutionele website door middel van passende profileringslogics (het systeem stelt diensten voor die mogelijk van belang zijn op basis van leeftijd, arbeidskenmerken, waargenomen voordelen en gebruikersgeschiedenis). De 35 diensten hebben betrekking op de volgende institutionele gebieden van het INPS: • Pensioenuitkeringen • Social Shock Absorbers (Shock Absorbers) • Werkloosheidsuitkeringen • Invaliditeitsuitkeringen

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										• Terugbetalingen • Inning van de bijdrage door de onderneming • Diensten voor werknemers in de landbouw • Diensten voor fraudebestrijding, corruptie en transparantie Op de genoemde institutionele gebieden hebben de uit te voeren diensten betrekking op de digitale indiening van verzoeken om diensten, de controle van de vereisten ten behoeve van het voordeel, de monitoring van de status van de praktijk door gebruikers, het proactieve voorstel van diensten op basis van de behoeften van de gebruiker, de automatische verlenging van uitkeringen zonder dat er nieuwe toepassingen nodig zijn. Tot slot zullen er monitoringdashboards zijn waarmee zowel de door het INPS geboden voordelen

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										kunnen worden gemonitord als de beslissingen van beleidsmakers op basis van gegevens kunnen worden ondersteund.
M1C1-133	Investering 1.6.3 — Digitalisering van het Nationaal Instituut voor Sociale Zekerheid (INPS) en het Nationaal Instituut voor de arbeidsongevallenverzekering (INAIL)	Doel	INPS — Werknemers met verbeterde vaardigheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) T2	N.V.T	Aantal	4 250	8 500	KWART AAL 4	2023	Nog eens 4 250 INPS-werknemers beoordeeld met gecertificeerde verbeterde vaardigheden op de volgende gebieden van het Europees kader voor e-competentie: I) plan; II) Build; III) Run iv) geschikt; V) Beheer. De gebieden waarop de competenties moeten worden verbeterd, worden bepaald aan de hand van de doelgroep van lerenden.
M1C1-134	Investering 1.6.3 — Digitalisering van het Nationaal Instituut voor Sociale Zekerheid (INPS) en het Nationaal Instituut voor de	Doel	INAIL — volledig gehermanipuleerde en gedigitaliseerde processen/diensten T1	N.V.T	Aantal	29	53	KWART AAL 4	2023	Het doel is 53 (52 %) aangepaste institutionele processen en diensten te realiseren om deze volledig gedigitaliseerd te maken. De betrokken gebieden van het INAIL zijn: Verzekering,

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	arbeidsongevallenverzekering (INAIL)									sociale en gezondheidsdiensten, preventie en veiligheid, certificeringen en verificaties. Met name de verwachte doelstelling voor elk gebied is hierboven aangegeven: • Verzekeringen: 8 (25 %); • Sociale en gezondheidsdiensten: 18 (50 %); • Preventie en veiligheid: 9 (80 %); • Certificeringen en verificaties: 18 (80 %).
M1C1-135	Investering 1.6.4 — Digitalisering van het ministerie van Defensie	Doel	Ministerie van Defensie — Digitalisering van procedures T1	N.V.T	Aantal	4	15	KWART AAL 4	2023	Digitalisering, herziening en automatisering van 15 procedures in verband met het beheer van defensiepersoneel (zoals aanwerving, tewerkstelling en pensionering, gezondheid van werknemers), uitgaande van een basisscenario van vier reeds gedigitaliseerde procedures.
M1C1-136	Investering 1.6.4 — Digitalisering van het ministerie van Defensie	Doel	Ministerie van Defensie — Digitalisering van certificaten T1	N.V.T	Aantal gedigitaliseerde certificaten	190 000	450 000	KWART AAL 4	2023	Aantal gedigitaliseerde identiteitscertificaten (450 000) afgegeven door het ministerie van Defensie en op de infrastructuur rijden, aangevuld

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										met een noodherstellocatie vanaf een basisscenario van 190 000 reeds gedigitaliseerde certificaten.
M1C1-137	Investering 1.6.4 — Digitalisering van het ministerie van Defensie	Mijlpaal	Ministerie van Defensie — commissaris voor institutionele webportalen en intranetportalen	Institutionele webportalen en intranetwebportalen volledig operationeel	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 4	2023	Ontwikkeling en implementatie van i) institutionele webportalen en ii) intranetportalen voor specifieke behoeften op het gebied van interne communicatie.
M1C1-138	Investering 1.6.4 — Digitalisering van het ministerie van Defensie	Doel	Ministerie van Defensie — Migratie van niet-missiekritische toepassingen naar oplossing voor voltooide informatiebescherming door infrastructuuropenheid (S.C.I.P.I.O.) T1	N.V.T	Aantal	0	10	KWART AAL 4	2023	Initiële migratie en operationele beschikbaarheid van niet-missiekritische toepassingen naar nieuwe opensourceinfrastructuur. Dit omvat de implementatie van hardwareomgeving, de installatie van opensourcesecomponenten voor middleware en de herengineering van toepassingen.
M1C1-139	Investering 1.2 — Cloud enablement for local PA	Doel	Cloudondersteuning voor lokaal openbaar bestuur T1	N.V.T	Aantal	0	4 083	KWART AAL 3	2024	De migratie van 4 083 lokale overheidsdiensten naar gecertificeerde cloudomgevingen wordt geacht te zijn bereikt wanneer het testen van alle in elk migratieplan opgenomen

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										systemen, datasets en toepassingen succesvol is.
M1C1-140	Investering 1.4.1 — Ervaringen van de burger — Verbetering van de kwaliteit en de bruikbaarheid van digitale overheidsdiensten	Doel	Verbetering van de kwaliteit en bruikbaarheid van digitale overheidsdiensten T1	N.V.T	Percentage	0	40	KWART AAL 4	2024	Overheden (gemeenten, basis- en middelbare onderwijsinstellingen van 1e en 2e graad en specifieke proefinstellingen voor gezondheidszorg en cultureel erfgoed) die zich aan een gemeenschappelijk model- en ontwerpsysteem houden, waardoor de interactie tussen gebruikers wordt vereenvoudigd en het onderhoud voor de komende jaren wordt vergemakkelijkt. Naleving van het gemeenschappelijke ontwerp/model van website-/dienstcomponenten bestaat uit: (1) Evaluatie van de ingediende projecten; (2) Beoordeling van de voltooiing van het project aan de hand van belangrijke maatstaven voor bruikbaarheid (digitale bruikbaarheidsscores), via een

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										specifiek platform dat reeds beschikbaar is.
M1C1-141	Investering 1.6.4 — Digitalisering van het ministerie van Defensie	Doel	Digitalisering van de procedures van het ministerie van Defensie T2	N.V.T	Aantal	15	20	KWART AAL 4	2024	Digitalisering, herziening en automatisering van 20 procedures in verband met het beheer van defensiepersoneel (zoals aanwerving, tewerkstelling en pensionering, gezondheid van werknemers), te beginnen met vijftien reeds gedigitaliseerde procedures met streefdoel 1.
M1C1-142	Investering 1.6.4 — Digitalisering van het ministerie van Defensie	Doel	Digitalisering van certificaten van het ministerie van Defensie T2	N.V.T	Aantal gedigitaliseerde certificaten	450 000	750 000	KWART AAL 4	2024	Aantal gedigitaliseerde identiteitscertificaten (750 000) afgegeven door het ministerie van Defensie en op de infrastructuur rijden, aangevuld met een noodherstellocatie, beginnend bij een basisscenario van 450 000 reeds gedigitaliseerde certificaten met streefdoel 1.
M1C1-143	Investering 1.6.4 — Digitalisering van het ministerie van Defensie	Doel	Ministerie van Defensie — Migratie van missiekritische en niet-missiekritische toepassingen naar oplossing voor voltooide	N.V.T	Aantal	10	15	KWART AAL 4	2024	Definitieve migratie van vier missiekritieke en elf niet-missiekritische toepassingen naar nieuwe opensource-infrastructuur, waaronder de implementatie van de

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			informatiebescherming door infrastructuuropenheid (S.C.I.P.I.O.) T2							hardwareomgeving, de installatie van opensourcesecomponenten voor middleware en de herengineering van toepassingen, te beginnen bij een uitgangssituatie van tien reeds gemigreerde doelstelling 1.
M1C1-145	Investering 1.4.4 — Uitbreiding van de nationale platforms voor digitale identiteit (SPID, CIE) en het nationale register (ANPR)	Doel	Nationaal platform voor digitale identiteit (CIE) en het nationale register (ANPR)	N.V.T	Aantal	9 700 000	42 300 000	KWART AAL 4	2025	42 300 000 personen met een geldige digitale identiteit worden geregistreerd op het nationale platform voor digitale identiteit (CIE).
M1C1-146	Investering 1.4.4 — Uitbreiding van de nationale platforms voor digitale identiteit (SPID, CIE) en het nationale register (ANPR)	Doel	Nationale platforms voor digitale identiteit (SPID)	N.V.T	Aantal	0	10 217	KWART AAL 2	2025	Na 3 december 2021 hebben 10 217 entiteiten de elektronische identificatie (eID) via het openbare systeem voor digitale identiteit (SPID) goedgekeurd.
M1C1-151	Investering 1.4.5 — Digitalisering van openbare aankondigingen	Doel	Vaststelling van het platform voor digitale kennisgeving T2	N.V.T	Aantal	800	6 400	KWART AAL 2	2026	Ten minste 6 400 overheidsdiensten gebruiken het Digital Notification Platform (DNP) om juridisch bindende digitale kennisgevingen naar burgers, bedrijven, verenigingen en andere entiteiten te sturen.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M1C1-155	Investering 1.6.3 — Digitalisering van het Nationaal Instituut voor Sociale Zekerheid (INPS) en het Nationaal Instituut voor de arbeidsongevallenverzekering (INAIL)	Doel	INAIL — gehermanipuleerde en gedigitaliseerde processen/diensten T2	N.V.T	Aantal	53	82	KWARTAAL 2	2026	82 processen of diensten worden aangepast en gedigitaliseerd. De betrokken gebieden van het INAIL zijn: Verzekeringen, sociale en gezondheidsdiensten, preventie en veiligheid, certificeringen en verificaties.

B. MISSIE 1 COMPONENT 2:

As 1 — Digitalisering, innovatie en concurrentievermogen van het productiesysteem

As 1 van missie 1 component 2 van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan heeft betrekking op investeringen en hervormingen die voornamelijk gericht zijn op i) het ondersteunen van de digitale transitie en de innovatie van het productiesysteem door middel van stimulansen voor investeringen in technologieën, onderzoek, ontwikkeling en innovatie; II) de uitrol van ultrasnelle breedband- en 5G-netwerken om de digitale kloof te verkleinen, alsook satellietconstellaties en -diensten; III) het bevorderen van de ontwikkeling van strategische waardeketens en het ondersteunen van het concurrentievermogen van ondernemingen, met bijzondere aandacht voor kmo's.

De maatregelen in het kader van deze component zijn erop gericht de lacunes aan te pakken die voortvloeien uit de index van de digitale economie en samenleving (DESI) 2020 met betrekking tot de digitale transformatie van bedrijven en de tekortkomingen op het gebied van connectiviteit, teneinde de sociale en economische veerkracht van het land te versterken.

De investeringen en hervormingen in het kader van deze component dragen bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen die in 2020 en 2019 tot Italië zijn gericht inzake de noodzaak om “leren en vaardigheden op afstand, met inbegrip van digitale vaardigheden, te versterken” (landspecifieke aanbevelingen 2 en 2020), om “particuliere investeringen ter bevordering van het economisch herstel te bevorderen” (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2020), om “investeringen te richten op de groene en digitale transitie, met name op [...] versterkte digitale infrastructuur om de verlening van essentiële diensten te waarborgen” (landspecifieke aanbeveling 3, 2020) om “bijscholing te bevorderen, onder meer door digitale vaardigheden te versterken (landspecifieke aanbevelingen 2 en 2019), om “het investeringsgerelateerde economische beleid te richten op onderzoek en innovatie, en de kwaliteit van de infrastructuur, ook rekening houdend met regionale verschillen” (landspecifieke aanbevelingen 3, 2019) en, tot op zekere hoogte, om “niet-bancaire toegang tot financiering voor innovatieve en kleinere ondernemingen te ondersteunen” (landspecifieke aanbevelingen 5, 2019).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

As 2 — Verbetering van het ondernemingsklimaat en de mededinging

De hoofddoelstelling van as 2 van component 1 van missie 2 is het verbeteren van het ondernemingsklimaat ter bevordering van ondernemerschap en de randvoorwaarden voor mededinging om een efficiëntere toewijzing van middelen en productiviteitswinsten te bevorderen. Het belangrijkste instrument om deze doelstellingen te bereiken is de jaarlijkse mededingingswet, die elk jaar moet worden aangenomen.

De investeringen en hervormingen in het kader van deze component dragen bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen die in 2019 tot Italië zijn gericht met betrekking tot de noodzaak om “beperkingen van de mededinging [...] aan te pakken, ook door middel van een nieuwe jaarlijkse mededingingswet” (landspecifieke aanbevelingen 3, 2019).

B.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

As 1 — Digitalisering, innovatie en concurrentievermogen van het productiesysteem

Investering 1: Wetenschap op topniveau. Transitie 4.0

Het doel van de maatregel is de digitale transformatie van bedrijven te ondersteunen door particuliere investeringen in activa en activiteiten ter ondersteuning van digitalisering te stimuleren. De maatregel bestaat uit een belastingkredietregeling.

Hervorming 1: Hervorming van het stelsel van industriële eigendom

De belangrijkste doelstelling van de hervorming is het systeem van industriële eigendom aan te passen aan moderne uitdagingen en ervoor te zorgen dat het innovatiepotentieel bijdraagt tot het herstel en de veerkracht van het land. Het beoogt met name de volgende doelstellingen na te streven: verbetering van het systeem voor de bescherming van de industriële eigendom; bevordering van het gebruik en de verspreiding van industriële eigendom, met name door kmo's; het vergemakkelijken van de toegang tot en het delen van immateriële activa, waarbij een billijk rendement op investeringen wordt gewaarborgd; het waarborgen van een striktere eerbiediging van de industriële eigendom; en versterking van de rol van Italië in Europese en internationale fora inzake industriële eigendom.

De maatregel betreft de hervorming van het Italiaanse wetboek van industriële eigendom, dat ten minste de volgende gebieden bestrijkt: i) het regelgevingskader te herzien om de bescherming van industriële-eigendomsrechten te versterken en de procedures te vereenvoudigen, ii) de steun aan bedrijven en onderzoeksinstituten te versterken, iii) de ontwikkeling van vaardigheden en competenties te verbeteren, iv) kennisoverdracht te vergemakkelijken, en v) de bevordering van innovatieve diensten te versterken.

Investering 6: Wetenschap op topniveau. Investerings in het stelsel van industriële eigendom

De investering heeft tot doel het stelsel van industriële eigendom te ondersteunen en de hervorming ervan te begeleiden, zoals gepland in het kader van hervorming 1 van deze component. De maatregel omvat financiële steun voor industriële vastgoedgerelateerde projecten van bedrijven en onderzoeksinstituten, zoals octrooierelateerde maatregelen (Brevetti +), Proof of Concept (POC) -programma's en de versterking van bureaus voor technologieoverdracht (TTO's).

As 2 — Verbetering van het ondernemingsklimaat en de mededinging

Hervorming 2: Jaarlijkse mededingingswetten voor 2022, 2023, 2024 en 2025

De mededingingswet wordt elk jaar aangenomen, waarbij de concurrentiegericht procedures voor de gunning van openbaardienstcontracten voor lokale openbare diensten (met inbegrip van water, afval en lokaal openbaar vervoer) worden uitgebreid, de ongerechtvaardigde verlenging van concessies aan gevestigde exploitanten in tal van sectoren, waaronder havens, snelwegen, waterkracht en regionaal vervoer, wordt voorkomen, waarbij wordt voorzien in een adequate regulering van openbaardienstcontracten, waarbij de regels inzake samenvoeging worden herzien en het algemene beginsel van evenredigheid bij de duur en passende compensatie van openbaardienstcontracten wordt toegepast. De mededingingswetten ondersteunen de mededinging en de verbetering van de efficiëntie van het beheer en de kwaliteit van de diensten in het regionale vervoer, alsook de prikkels voor regio's om hun openbaardienstcontracten voor regionale spoorwegdiensten aan te besteden.

De jaarlijkse mededingingswetten omvatten concurrentiebevorderende sectorspecifieke maatregelen op verschillende gebieden, waaronder energie (elektriciteit, gas en water), afvalbeheer, vervoer (havens, spoorwegen en snelwegen) en gezondheid, die een aanvulling vormen op de investeringen en hervormingen in het kader van de missies 2, 3 en 6. Flankerende maatregelen om ervoor te zorgen dat de concurrentie op de detailhandelsmarkten voor elektriciteit toeneemt, treden uiterlijk op 31 december²⁰²² in werking. De jaarlijkse mededingingswet 2022 stelt met name het plan voor de ontwikkeling van het elektriciteitsnet vast en bevordert de uitrol van slimme elektriciteitsmeters van de^{tweede} generatie, die tegen 2^{december} 33 in heel Italië 31 miljoen eenheden moeten bereiken. Er worden ook concurrentiebevorderende maatregelen ingevoerd voor elektrische laadstations.

Bovendien dragen de wetten bij tot de verbetering van het ondernemingsklimaat door ten minste: i) de afstemming van de regels inzake concentratiecontrole op het EU-recht, ii) de consolidatie, digitalisering en professionalisering van markttoezichtautoriteiten; iii) een hervorming om de oprichting van start-ups en durfkapitaalactiviteiten te vereenvoudigen en te vergemakkelijken, en een nationale strategie voor technologieoverdracht te bevorderen, en iv) de duur van de accreditatie voor het verstrekken van informatie

over werknemers te verkorten van zeven tot vier dagen om het aantal dagen voor het oprichten van een bedrijf te verminderen.

Hervorming 3: Rationalisering en vereenvoudiging van stimulansen voor bedrijven.

De hervorming heeft tot doel het systeem van nationale stimulansen voor ondernemingen te herzien, te vereenvoudigen en te stroomlijnen. De hervorming bestaat uit de invoering van rechtshandelingen en de herstructurering en stroomlijning van a) het RNA (nationaal register van staatssteun) en b) *het* stimulering.gov.it-platform.

B.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volnummer	Meten	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M1C2-1	Investering 1: Wetenschap op topniveau. Transitie 4.0	Mijlpaal	Inwerkingtreding van rechtshandelingen om overgangsbetalingkredieten 4.0 beschikbaar te stellen voor potentiële begunstigten en oprichting van het wetenschappelijk comité	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de begrotingswet die de betalingkredieten mogelijk maakt en bepaling in de bijbehorende uitvoeringshandelingen waarin de inwerkingtreding ervan wordt aangegeven	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAL 4	2021	De rechtshandelingen stellen transitiebetalingkredieten 4.0 ter beschikking van potentiële begunstigten. Dit zijn betalingkredieten voor i) 4.0 (dat wil zeggen technologisch geavanceerde) materiële kapitaalgoederen, ii) 4.0 immateriële kapitaalgoederen, iii) standaard immateriële kapitaalgoederen, iv) onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieactiviteiten, en v) opleidingsactiviteiten. De betalingkredietcodes worden gedefinieerd door een besluit van het agentschap voor inkomsten om begunstigten in staat te stellen de betalingkredieten te gebruiken met het F24-betalingsmodel. Een wetenschappelijk comité, bestaande uit deskundigen van het ministerie van Economische Zaken en Financiën, het ministerie van Economische Ontwikkeling en de Bank van Italië, wordt opgericht door middel van de vaststelling van een ministerieel besluit om de economische gevolgen van de

Volnummer	Meten	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										belastingkredieten voor overgang 4.0 te beoordelen.
M1C2-2	Investering 1: Wetenschap op topniveau. Transitie 4.0	Doel	Overgang 4.0 belastingkredieten voor bedrijven op basis van in 2021-2022 ingediende belastingaangiften	N.V.T	Aantal	0	69 900	KWARTAL 2	2024	Er zijn ten minste 69 900 belastingkredieten voor transitie 4.0 toegekend aan ondernemingen met betrekking tot 4.0 materiële kapitaalgoederen, 4.0 immateriële kapitaalgoederen, standaard immateriële kapitaalgoederen, onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieactiviteiten of opleidingsactiviteiten. Een belastingkrediet wordt geacht te zijn toegekend bij de indiening van een belastingaangifte. De belastingaangiften worden ingediend tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022. Voor ondernemingen waarvan het belastingjaar niet overeenkomt met het kalenderjaar, wordt het einde van de relevante periode voor de indiening van de belastingaangiften met betrekking tot alle bovengenoemde belastingkredieten verlengd van 31 december 2022 tot en met 30 november 2023.

Volnummer	Meten	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M1C2-3	Investering 1: Wetenschap op topniveau. Transitie 4.0	Doel	Overgang 4.0 belastingkredieten voor bedrijven op basis van in 2021-2023 ingediende belastingaangiften	N.V.T	Aantal	69 900	111 700	KWARTAL 2	2025	Er zijn ten minste 111 700 belastingkredieten voor transitie 4.0 toegekend aan ondernemingen met betrekking tot 4.0 materiële kapitaalgoederen, 4.0 immateriële kapitaalgoederen, standaard immateriële kapitaalgoederen, onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieactiviteiten of opleidingsactiviteiten. Een belastingkrediet wordt geacht te zijn toegekend bij de indiening van een belastingaangifte. De belastingaangiften worden ingediend tussen 1 januari 2021 en 31 december 2023. Voor ondernemingen waarvan het belastingjaar niet overeenkomt met het kalenderjaar, wordt het einde van de beoordelingsperiode voor de indiening van de belastingaangiften met betrekking tot alle bovengenoemde belastingkredieten verlengd van 31 december 2023 tot en met 30 november 2024. Het basisscenario heeft betrekking op het aantal "Transition 4.0" - belastingkredieten dat aan ondernemingen is toegekend, op basis van belastingaangiften die

Volnummer	Meten	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 zijn ingediend voor 4.0 materiële kapitaalgoederen, 4.0 immateriële kapitaalgoederen en standaard immateriële goederen en gebaseerd op belastingaangiften die tussen 1 januari en 31 december 2022 zijn ingediend voor onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieactiviteiten en opleidingsactiviteiten. Voor ondernemingen waarvan het belastingjaar niet overeenkomt met het kalenderjaar, worden ook belastingaangiften die tot en met 30 november 2023 worden ingediend, opgenomen in de uitgangswaarde voor alle bovengenoemde belastingkredieten. Ondernemingen die actief zijn in sectoren die onder de ATECO-codes 05, 06, 07 en 09 vallen, komen niet in aanmerking voor de doelstelling. Met betrekking tot investeringen in 4.0 materiële kapitaalgoederen en in ontwikkelings- en innovatieactiviteiten, zijn er bovendien geen bedrijven die actief zijn in sectoren die onder ATECO-

Volgnummer	Meten	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										codes 30 vallen. 22, 29, 38, 41, 42, 43, 17, 01, 50, 19, 20, 51, 24, 49, 23 en 35 worden in aanmerking genomen voor het streefcijfer.
M1C2-4	Hervorming 1: Hervorming van het stelsel van industriële eigendom	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wetsbesluit tot hervorming van het Italiaanse wetboek van industriële eigendom en de desbetreffende uitvoeringshandelingen	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek inzake industriële eigendom en bepaling in de bijbehorende uitvoeringshandelingen waarin de inwerkingtreding ervan wordt aangegeven	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAL 3	2023	Het nieuwe wetsbesluit wijzigt het Italiaanse wetboek van industriële eigendom (Wetsbesluit nr. 30 van 10 februari 2005) en heeft ten minste betrekking op de volgende gebieden: I) herziening van het regelgevingskader om de bescherming van industriële-eigendomsrechten te versterken en de procedures te vereenvoudigen, ii) de steun aan bedrijven en onderzoeksinstellingen te versterken, iii) de ontwikkeling van vaardigheden en competenties te verbeteren, iv) kennisoverdracht te vergemakkelijken, v) de bevordering van innovatieve diensten te versterken.
M1C2-5	Investering 6: Wetenschap op topniveau. Investerings in het stelsel van industriële eigendom	Doel	Eindverslagen over activiteiten/projecten voor ten minste 254 projecten in verband met industriële	N.V.T	Aantal	0	254	KWARTAL 4	2025	Door de begunstigde entiteiten ondertekende eindactiviteiten-/projectverslagen zijn verstrekt voor ten minste 254 projecten op het gebied van onderzoek en industriële eigendom.

Volnummer	Meten	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			eigendom en onderzoek.							
M1C2-6	Hervorming 2: Jaarlijkse mededingings wetgeving	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de jaarlijkse mededingingswet 2021	Bepaling betreffende de inwerkingtreding van de jaarlijkse mededingingswet 2021.	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAL 4	2022	De jaarlijkse mededingingswet bevat ten minste de volgende sleutelementen, waarvan de uitvoeringsmaatregelen en secundaire wetgeving (indien nodig) worden vastgesteld en uiterlijk op 31 december 2022 in werking treden. Het heeft betrekking op: Handhaving van de mededingingsregels Lokale openbare diensten Energie — Vervoer Afvalstoffen — Oprichting van een bedrijf Markttoezicht Handhaving van de antitrustregels: I. Versterken van extra belemmeringen voor de controle op fusies door de Italiaanse regels voor de controle op fusies verder af te stemmen op het EU-recht. Lokale overheidsdiensten: II. Het beginsel van concurrentie voor lokale overheidsopdrachten,

Volnummer	Meten	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										met name op het gebied van afval en lokaal openbaar vervoer, te versterken en op grotere schaal toe te passen. III. Onderhandse gunning beperken door lokale overheden te verplichten elke afwijking van de aanbesteding van openbare dienstcontracten te rechtvaardigen (overeenkomstig artikel 192 van het wetboek overheidsopdrachten). IV. Voorzien in een adequate regulering van openbare dienstcontracten door artikel 19 van Wet 124/2015 toe te passen als één tekst over lokale openbare diensten, met name op het gebied van afvalbeheer. V. Regels en aggregatiemechanismen stimuleren gemeentevakbonden om het aantal entiteiten en aanbestedende diensten te verminderen door deze te koppelen aan de optimale territoriale aggregaties ("ambiti territoriali ottimali") en de gebieden en passende niveaus van lokale en regionale

Volnummer	Meten	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										openbaarvervoersdiensten ("bacini e livelli adeguati di servizi di trasporto pubblico locale e regionale") met ten minste 350 inwoners. De wet inzake lokale openbare diensten ter uitvoering van artikel 19 van wet 124/2015 moet ten minste: — openbare diensten definiëren op basis van criteria van het EU-recht; — voorziet in algemene beginselen inzake de verlening, de regulering en het beheer van lokale openbare diensten; — een algemeen evenredigheidsbeginsel vast te stellen met betrekking tot de duur van openbardienstcontracten; — een duidelijke scheiding tussen de regelgevings- en controletaken en het beheer van openbardienstcontracten; — ervoor te zorgen dat lokale overheden hun toename van het aandeel van de deelnemende ondernemingen voor inhoudstoelagen rechtvaardigen;

Volnummer	Meten	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										— voorzien in een passende compensatie van openbaredienstcontracten, op basis van kostenberekening onder toezicht van een onafhankelijke regelgevende instantie (bv. ARERA voor energie of ART voor vervoer); — de gemiddelde duur van interne contracten te beperken en de standaardduur van de aanbestede opdrachten voor alle aanbestedende diensten te verkorten en te harmoniseren, mits deze duur het economische en financiële evenwicht van de opdrachten waarborgt, mede op basis van de door de Transports Authority vastgestelde criteria. Energie: VI. De aanbesteding van concessieovereenkomsten voor waterkracht verplicht te stellen en het regelgevingskader voor waterkrachtconcessies vast te stellen. VII. De aanbesteding van concessieovereenkomsten verplicht te stellen voor gasdistributie.

Volnummer	Meten	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										VIII. Transparante en niet-discriminerende eisen vaststellen voor de toewijzing van openbare ruimten voor elektrisch opladen of voor exploitanten van oplaadpunten/stations. IX. De gereguleerde tarieven voor de elektriciteitsvoorziening voor het opladen van elektrische voertuigen afschaffen. Het mededingingskader voor waterkrachtconcessies moet ten minste: — Eisen dat belangrijke waterkrachtinstallaties worden gereguleerd aan de hand van algemene en uniforme criteria op centraal niveau. — Regio's verplichten de economische criteria vast te stellen die ten grondslag liggen aan de looptijd van concessieovereenkomsten. — De mogelijkheid om overeenkomsten te verlengen geleidelijk afschaffen (zoals het Italiaanse Grondwettelijk Hof reeds heeft geoordeeld).

Volnummer	Meten	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										— Regio's verplichten om de criteria voor toegang tot de aanbestedingscriteria te harmoniseren (om een voorspelbaar ondernemingsklimaat te creëren). Vervoer: X. Vaststellen van duidelijke, niet-discriminerende en transparante criteria voor de gunning van havenconcessies. XI. Wegnemen van belemmeringen voor havenconcessiehouders om havenconcessieactiviteiten in verschillende grote en middelgrote havens samen te voegen. XII. Belemmeringen weg te nemen die concessiehouders beletten een deel van de havendiensten zelf te verlenen en gebruik te maken van hun eigen uitrusting, zonder afbreuk te doen aan de veiligheid van de werknemers, mits de relevante voorwaarden ter bescherming van de veiligheid van de werknemers noodzakelijk zijn en in verhouding staan tot de doelstelling om de veiligheid in de havengebieden te waarborgen.

Volnummer	Meten	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										XIII. De herziening van de procedures voor de herziening van de vergunningsplannen van de havens vereenvoudigen. XIV. Uitvoering geven aan artikel 27, lid 2, onder d), van Wetsbesluit 50/2017, dat regio's stimuleert om hun regionale spoorwegcontracten uit te besteden. Afval: XV. De vergunningsprocedures voor afvalverwerkingsinstallaties vereenvoudigen. Een bedrijf starten: XVI. De accreditatieperiode voor het verstrekken van informatie over werknemers te verkorten van zeven tot vier dagen om het aantal dagen voor het oprichten van een bedrijf te verminderen. Markttoezicht: XVII. Consolidatie van nationale markttoezichtautoriteiten in niet meer dan tien agentschappen in de belangrijkste regio's van Italië, die elk alle productgroepen bestrijken en verslag uitbrengen aan de

Volnummer	Meten	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2019/1020 opgerichte verbindingfunctionaris ("goederenpakket"). XVIII. Nationale markttoezichtautoriteiten verplichten gedigitaliseerde productinspecties en gegevensverzameling uit te voeren, artificiële intelligentie toe te passen om gevaarlijke en illegale producten op te sporen en trends en risico's op de eengemaakte markt in kaart te brengen. XIX. De nationale markttoezichtautoriteiten verplichten opleiding en het gebruik van het informatie- en communicatiesysteem voor het pan-Europese markttoezicht op te nemen. XX. Nieuwe geaccrediteerde laboratoria oprichten voor producttests voor alle productgroepen. Deze laboratoria testen de elektronische handel, fysieke laboratoriumtests en gezamenlijke acties (douane/markttoezichtautoriteiten; twee of meer nationale

Volnummer	Meten	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										markttoezichtautoriteiten, nationale en EU-markttoezichtautoriteiten).
M1C2-7	Hervorming 2: Jaarlijkse mededingings wetgeving	Mijlpaal	Inwerkingtreding van alle energiegerelateerde uitvoeringsmaatregelen en secundaire wetgeving (indien nodig)	Inwerkingtreding van alle energiegerelateerde uitvoeringsmaatregelen en secundaire wetgeving (indien nodig)	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAL 4	2022	Inwerkingtreding van alle energiegerelateerde uitvoeringsmaatregelen en secundaire wetgeving (indien nodig) om: I. Uitrustings van gereguleerde prijzen voor micro-ondernemingen en huishoudens vanaf 1 januari 2023. II. Flankerende maatregelen vast te stellen om het gebruik van concurrentie op de detailhandelsmarkten voor elektriciteit te ondersteunen. De flankerende maatregelen om de aanvaarding van concurrentie op de detailhandelsmarkten voor elektriciteit te waarborgen, voorzien ten minste in het volgende: — De klantenbasis veilen om een gelijk speelveld voor nieuwkomers tot stand te brengen. — Een plafond vaststellen als een maximaal marktaandeel dat voor elke leverancier beschikbaar is;

Volnummer	Meten	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										— Italiaanse consumenten in staat stellen hun energieleverancier te vragen hun factureringsgegevens bekend te maken aan een derde leverancier; — De transparantie van de elektriciteitsrekening te vergroten door consumenten toegang te geven tot de subcomponenten van de “spesi per oneri di sistema”; — Afschaffing van de verplichting voor leveranciers om heffingen te innen die geen verband houden met de energiesector.
M1C2-8	Hervorming 2: Jaarlijkse mededingings wetgeving	Mijlpaal	Inwerkingtreding van alle uitvoeringsmaatregelen (met inbegrip van secundaire wetgeving, indien nodig) voor de doeltreffende uitvoering en toepassing van de maatregelen die voortvloeien uit de jaarlijkse	Inwerkingtreding van alle secundaire wetgeving, met inbegrip van alle noodzakelijke verordeningen voor maatregelen die voortvloeien uit de jaarlijkse mededingingswet 2021	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAL 4	2022	Inwerkingtreding van alle uitvoeringsmaatregelen (met inbegrip van secundaire wetgeving, indien nodig) voor de doeltreffende uitvoering en toepassing van de maatregelen die voortvloeien uit de jaarlijkse mededingingswet 2021.

Volnummer	Meten	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			mededingingswet 2021							
M1C2-9	Hervorming 2: Jaarlijkse mededingings wetgeving	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de jaarlijkse mededingingswet 2022	Bepaling betreffende de inwerkingtreding van de jaarlijkse mededingingswet 2022.	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAL 4	2023	Inwerkingtreding van de jaarlijkse mededingingswet 2022 De jaarlijkse mededingingswet omvat ten minste de volgende sleutelementen, waarvan de uitvoeringsmaatregelen en secundaire wetgeving (indien nodig) worden vastgesteld en uiterlijk op 31 december 2023 in werking treden. Zij wordt: een duidelijke procedure vaststellen voor de vaststelling, binnen vooraf vastgestelde termijnen en in ieder geval uiterlijk op 31 december van de relevante periode (om de twee jaar) (*), van het ontwikkelingsplan voor het elektriciteitsnet voor het volgende decennium, dat de voltooiing van de procedure en de vereenvoudiging van de goedkeuringsprocedure waarborgt. (*) Het ontwikkelingsplan voor het elektriciteitsnet voor 2021 wordt uiterlijk op 31 december 2023 vastgesteld.

Volnummer	Meten	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										de uitrol van slimme elektriciteitsmeters van^{de} 2e generatie te bevorderen; Antitrust: de duur van de beoordeling door de Italiaanse mededingingsautoriteit (<i>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato</i>) van concentraties die de daadwerkelijke mededinging op significante wijze kunnen belemmeren overeenkomstig artikel 6 van wet 287/1990 te verlengen van 45 dagen naar 90 dagen. Detailhandel: vereenvoudiging van de vergunningsprocedures voor promotieverkopen door ondernemingen met verkooppunten in verschillende gemeenten. Geneesmiddelen ervoor zorgen dat de vergunningsvereisten voor de verkoop van galenische geneesmiddelen evenredig zijn.

Volgnummer	Meten	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M1C2-10	Hervorming 2: Jaarlijkse mededingings wetgeving	Mijlpaal	Inwerkingtreding van alle uitvoeringsmaatregelen (met inbegrip van secundaire wetgeving, indien nodig) voor de doeltreffende uitvoering en toepassing van de maatregelen die voortvloeien uit de jaarlijkse mededingingswet 2022	Inwerkingtreding van alle secundaire wetgeving, met inbegrip van alle noodzakelijke verordeningen voor maatregelen die voortvloeien uit de jaarlijkse mededingingswet 2022	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAL 4	2023	Inwerkingtreding van alle secundaire wetgeving (indien nodig), met inbegrip van alle verordeningen die nodig zijn voor de doeltreffende uitvoering en toepassing van alle bovengenoemde maatregelen die voortvloeien uit de jaarlijkse mededingingswet van 2022.
M1C2-11	Hervorming 2: Jaarlijkse mededingings wetgeving	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de jaarlijkse mededingingswet 2023	Bepaling betreffende de inwerkingtreding van de jaarlijkse mededingingswet 2023.	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAL 4	2024	Inwerkingtreding van de jaarlijkse mededingingswet 2023. De jaarlijkse mededingingswet bevat ten minste de volgende sleutelementen, waarvan de uitvoeringsmaatregelen en secundaire wetgeving (indien nodig) worden vastgesteld en uiterlijk op 31 december 2024 in werking treden. Daarbij moeten ten minste de volgende maatregelen worden genomen:

Volnummer	Meten	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										Snelwegen: wat de toegang tot concessies en de beëindiging van het contract betreft, moet de jaarlijkse mededingingswet ten minste: — de aanbesteding van concessieovereenkomsten voor snelwegen verplicht te stellen, onverminderd het feit dat er binnen de grenzen van de EU-wetgeving wordt voorzien (*); — de efficiëntie van de besluitvormingsprocedures met betrekking tot de concessieovereenkomsten te verbeteren; — een gedetailleerde en transparante beschrijving van het voorwerp van de concessieovereenkomst vereisen; — de concessieverlenende instanties verplichten concessies aan te wijzen voor wegedeelten die volgens een openbare procedure worden toegewezen, rekening houdend met de door de

Volnummer	Meten	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										regelgevende instantie (<i>Autorità di Regolazione dei Trasporti</i> — ART) opgestelde ramingen van de schaafefficiëntie en de kosten van de concessiehouders van snelwegen; — versterking van de controles door het ministerie van Infrastructuur op de kosten en de uitvoering van de weginfrastructuur; — de automatische verlenging van concessieovereenkomsten te voorkomen, de technische en administratieve procedures in verband met de periodieke actualisering van de economische en financiële plannen en de jaarlijkse uitvoering van deze plannen te verbeteren, en het gebruik van de in artikel 193 van het wetboek overheidsopdrachten geregelde procedures te verbieden als middel om verlopen of beëindigde concessieovereenkomsten voor snelwegen te gunnen; — de regulering van de voorwaarden voor beëindiging

Volnummer	Meten	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										en opzegging van het contract vereenvoudigen/verduidelijken , mede met het oog op het behoud van een adequaat niveau van dienstverlening; — voor de beëindiging van de overeenkomst in het algemeen belang voorziet de wet ten minste in een passende compensatie om de concessiehouder in staat te stellen investeringen terug te verdienen die niet volledig zijn afgeschreven. wat het tariefreguleringsmodel betreft, moet de jaarlijkse mededingingswet ten minste: — zorgen voor een tijdige en volledige uitvoering van het regelgevingsmodel voor tarieven van ART, op basis van een methode voor prijsplafonds, rekening houdend met de periodieke actualiseringen van de meerjarige economische en financiële planning van de concessiehouders (zoals goedgekeurd door de

Volnummer	Meten	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										bevoegde toezichthouder), en de jaarlijkse uitrol van deze plannen. met betrekking tot gebruikersrechten moet de jaarlijkse mededingingswet: — zorgen voor de volledige en tijdige uitvoering van het regelgevingskader van ART met betrekking tot de bescherming van gebruikersrechten en de verlening van adequate dienstverleningsniveaus. met betrekking tot de uitbesteding van bouwwerken moet de jaarlijkse mededingingswet ten minste: — Volgens artikel 186, lid 2, van wetsbesluit nr. 36/2023 zijn de concessiehouders van de snelwegen verplicht om door middel van openbare bewijsprocedures tussen 50 % en 60 % van de opdrachten voor werken, diensten en leveringen aan derden toe te vertrouwen. De aandelen worden berekend op basis van

Volnummer	Meten	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										de bedragen van de economische en financiële plannen die bij de concessiedocumenten zijn gevoegd. (*) voor zover interne opdrachten aan derden worden toevertrouwd, moet de wet: — een verplichte controle vooraf van de wettigheid van de interne toewijzing te eisen en de start van de aanbestedingsprocedure of de interne toewijzing zonder deze verificatie te verbieden; — de Autoriteit voor de regulering van het vervoer (ART) te belasten met passende instrumenten en bevoegdheden om bovengenoemde verificaties uit te voeren, en de (juridische) ondersteuning van de nationale autoriteit voor corruptiebestrijding (ANAC); — eisen dat de installatie van elektrische laadpunten en de aanleg van adequate parkeer- en rustplaatsen voor exploitanten van

Volnummer	Meten	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										goederenvervoer worden uitgevoerd met volledige inachtneming van het door ART ontworpen regelgevingskader. Verzekeringen: de inwerkingtreding van de nodige handelingen om de overdraagbaarheid van gegevens voor zwarte autodozen tussen verzekeraars mogelijk te maken; Een bedrijf starten: herziening en actualisering van de wetgeving inzake innovatieve start-ups en durfkapitaal (bv. wet van 2012 op de startfase) om de bestaande wetgeving te rationaliseren, de definitie van startende ondernemingen te herzien en investeringen in durfkapitaal door particuliere en institutionele investeerders te bevorderen.
M1C2-12	Hervorming 2: Jaarlijkse mededingings wetgeving	Mijlpaal	Inwerkingtreding van uitvoeringsmaatregelen (met inbegrip van	Inwerkingtreding van secundaire wetgeving, met inbegrip van alle verordeningen die	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAL 4	2024	Inwerkingtreding van secundaire wetgeving (indien nodig), met inbegrip van de nodige regelgeving voor de uitvoering en toepassing van de relevante maatregelen die

Volnummer	Meten	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			secundaire wetgeving, indien nodig) voor de uitvoering en toepassing van de maatregelen die zijn vastgesteld in de jaarlijkse mededingingswet 2023 en andere primaire wetgeving	nodig zijn voor de uitvoering en toepassing van de maatregelen die zijn vastgesteld in de jaarlijkse mededingingswet van 2023 en andere primaire wetgeving						zijn vastgesteld in de jaarlijkse mededingingswet van 2023. Inwerkingtreding van secundaire wetgeving inzake koudestrijken en lijsten van detailhandelaars van aardgas, als volgt: Voor koude strijken: Inwerkingtreding van regelgevende stimulansen om gebruik te maken van koudestrijkdiensten in havens. Voor de lijst van detailhandelaars van aardgas: Inwerkingtreding van secundaire wetgeving tot vaststelling van de criteria en vereisten met betrekking tot de toegang tot en het permanente karakter van ondernemingen op de bij artikel 17 van wetsbesluit nr. 164/2000 vastgestelde lijst van detailhandelaars van aardgas, gericht op het vergroten van de transparantie en het ondersteunen van de keuze van consumenten op concurrerende markten.
M1C2-13	Hervorming 2: Jaarlijkse	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de jaarlijkse	Bepaling betreffende de inwerkingtreding	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAL 4	2025	Inwerkingtreding van de jaarlijkse mededingingswet voor 2025.

Volnummer	Meten	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	mededingings wetgeving		mededingingswet voor 2025	van de jaarlijkse mededingingswet voor 2025.						Primaire en secundaire wetgeving (met inbegrip van uitvoeringshandelingen, indien nodig) worden goedgekeurd en treden uiterlijk op 4Q 2025 in werking. De jaarlijkse mededingingswet: I — over lokale openbare diensten: - Corrigerende maatregelen en sancties invoeren in geval van niet-vaststelling, niet-bekendmaking of onvolledigheid van de krachtens artikel 30 van wetsbesluit 201/2022 vereiste monitoring. - Corrigerende maatregelen invoeren in geval van onbevredigend beheer * van de lokale openbare dienst. Dergelijke maatregelen omvatten ten minste de vaststelling van plannen ter verbetering van de kwaliteit, de kostenefficiëntie en de verwezenlijking van alle contractuele doelstellingen.

Volnummer	Meten	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										De hervorming voorziet erin dat de aanbestedende diensten de corrigerende maatregelen binnen vaste termijnen moeten nemen. - Transparantieverplichtingen in te voeren met betrekking tot bovengenoemde corrigerende maatregelen, de toezichts- en handhavingsbevoegdheden van de bevoegde regelgevers/autoriteiten te waarborgen en waar nodig te versterken, en de bevoegde autoriteit te verplichten jaarlijks een verslag aan het Parlement voor te leggen over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de corrigerende maatregelen. * Onbevredigend beheer wordt zodanig gedefinieerd dat het ten minste betrekking heeft op situaties waarin de exploitant aanzienlijke verliezen heeft geleden die zijn economische en financiële levensvatbaarheid in gevaar kunnen brengen, of waarin de

Volnummer	Meten	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										kwaliteit van de dienst aanzienlijk lager is dan de sectorale benchmarks of de prestaties aanzienlijk onder de contractuele doelstellingen liggen. II — Regionaal vervoer: - De toepasselijkheid van artikel 14, lid, uitbreiden tot regionaal openbaar vervoer (met inbegrip van de “interne exploitanten” overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1370/2007). 2 en 3, 17, 30 en 31 van wetsbesluit 201/2022, zoals hierboven hervormd. - Artikel 9 van de jaarlijkse mededingingswet nr. 118/2022 herzien om te voorzien in de verplichting voor het ministerie van Infrastructuur en Vervoer (MIT) om jaarlijks en met ingang van 2026 een naar behoren gespreide kalender te publiceren van de gunningsprocedures voor alle

Volnummer	Meten	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										aflopende spoorwegcontracten. - ART verplichten om uiterlijk in het tweede kwartaal van 2 2026 een openbare raadpleging te houden met het oog op de vaststelling van richtsnoeren voor de standaardisering van aanbestedingsprocedures voor regionale vervoersdiensten. III — betreffende elektrische laadstations: - Ervoor zorgen dat de gunning van concessies voor elektrische oplaadpunten de concurrentie bevordert door een veelheid aan leveranciers op de markt aan te moedigen. IV — over gezondheid: - Gemeenschappelijke criteria voor contractuele overeenkomsten vast te stellen

Volnummer	Meten	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										om de doeltreffende uitvoering van de artikelen 8-quater en 8-quinquies van wetsbesluit 502/1992, zoals gewijzigd bij Wet 118/2022, inzake de erkenning van particuliere ondernemingen aan het volksgezondheidsstelsel te waarborgen, en om te zorgen voor de toepassing van regels die voorzien in open en transparante selectieprocedures. V. — Technologie-overdracht: - Het ministerie van Ondernemingen en Made in Italië en het ministerie van Universiteit en Onderzoek verplichten om uiterlijk in het vierde kwartaal van 2 2026 een nationale strategie voor technologieoverdracht en kennisvalorisatie vast te stellen, waardoor de toewijzing van beschikbare middelen efficiënter wordt en een gecoördineerde strategie tussen de verschillende

Volnummer	Meten	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										stichtingen en andere institutionele onderwerpen die actief zijn op het gebied van technologieoverdracht wordt bevorderd. Het initiatief ondersteunt en rationaliseert bureaus voor technologieoverdracht, ook door federatieve initiatieven of ander beleid ter verbetering van de efficiëntie te bevorderen. VI — inzake gereguleerde beroepen: - De vereisten voor de oprichting en registratie van beroepsverenigingen vereenvoudigen.
M1C2-13bis	Hervorming 2: Jaarlijkse mededingingswetgeving	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving (met inbegrip van secundaire wetgeving en uitvoeringshandelingen betreffende de jaarlijkse mededingingswet voor 2025) inzake	Bepaling betreffende de inwerkingtreding van de wetgeving (met inbegrip van secundaire wetgeving en uitvoeringshandelingen met betrekking tot de jaarlijkse mededingingswet	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAL 2	2026	Inwerkingtreding van wetgeving (met inbegrip van secundaire wetgeving en uitvoeringshandelingen) inzake regionale spoorwegen en technologieoverdracht. - Inzake regionaal vervoer: alle regelgevende stappen (met inbegrip van het ministerieel besluit tot

Volnummer	Meten	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			regionale spoorwegen en technologieoverdracht	voor 2025) inzake regionale spoorwegen en technologieoverdracht						vaststelling van de modellen voor de kalender van de gewesten voor de gunningsprocedures) die nodig zijn voor de publicatie van de kalender van het MIT voor de gunningsprocedures van alle aflopende spoorwegcontracten worden vastgesteld. - Inzake technologieoverdracht: het ministerie van Ondernemingen en Made in Italië en het ministerie van Universiteit en Onderzoek stellen de nationale strategie van Milestone M1C2-13 vast.
M1C2-14	Hervorming 2: Jaarlijkse mededingings wetgeving	Doel	Miljoenen slimme 2G-meters uitgerold.	N.V.T	Aantal	20	33	KWARTAL 4	2025	Er worden ten minste 33 miljoen 2G-slimme meters uitgerold.
M1C2-14bis	Hervorming 3: rationalisering en vereenvoudiging van stimulanzen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een faciliterende handeling	Inwerkingtreding van een faciliterende handeling voor de hervorming van de	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAL 2	2025	Inwerkingtreding van een machtigingswet (<i>legge delega</i>) op grond waarvan de overheid het stimuleringsstelsel van ondernemingen moet herzien.

Volnummer	Meten	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	voor bedrijven.			stimulansen voor ondernemingen						
M1C2-14ter	Hervorming 3: rationalisering en vereenvoudiging van stimulansen voor bedrijven.	Mijlpaal	Inwerkingtreding van primaire wetgeving	Inwerkingtreding van primaire wetgeving voor de hervorming van stimulansen voor ondernemingen	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAL 2	2026	Inwerkingtreding van primaire wetgeving ter uitvoering van de machtigingswet (<i>legge delega</i>) op grond waarvan de overheid het stimuleringsstelsel van ondernemingen moet herzien. De wetgeving heeft zowel betrekking op het rechtskader voor stimulansen (d.w.z. "Codice degli incentive vi") als op de rationaliteit van stimulansen op nationaal niveau. Aanvullende functies voor a) het RNA (nationaal register van staatssteun) en b) het stimulering.gov.it-platform zijn online toegankelijk.

B.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Investering 2: Wetenschap op topniveau. Innovatie en technologie op het gebied van micro-elektronica

Het doel van de investering is de ontwikkeling van de strategische waardeketen van micro-elektronica te ondersteunen door te investeren in substraten van Silicon Carbide. De investering bestaat in de verwezenlijking van extra productiecapaciteit van 8-inch Silicon Carbide-substraten.

Investering 3: Wetenschap op topniveau. Snelle internetverbindingen (Ultra Broadband en 5G)

Het doel van de investering is de voltooiing van het nationale ultrasnelle en 5G-telecommunicatienetwerk op het gehele nationale grondgebied. Deze investering zal naar verwachting aanzienlijk bijdragen tot de doelstellingen van de digitale transitie en tot het verkleinen van de digitale kloof in Italië.

De investering omvat de gunning van concessies en omvat vijf snellere verbindingenprojecten:

1. “Italia a 1 Giga, die 1 gigabit/s downloadt en 200 Mbit/s uploadconnectiviteit in grijze en zwarte toegangsgebieden van de volgende generatie (NGA). Deze gebieden worden vastgesteld na voltooiing van een inventarisatie;
2. “Italia 5G, dat 5G-verbindingen aanbiedt in gebieden waar sprake is van marktfalen, d.w.z. gebieden waar geen mobiele netwerken zijn uitgerold; of alleen 3G-netwerken beschikbaar zijn en er in de nabije toekomst geen mobiele 4G- en/of 5G-netwerken zijn gepland; of er sprake is van aantoonbaar marktfalen;
3. “Verbonden scholen” , schoolgebouwen voorzien van 1 gigabit/s breedbandconnectiviteit;
4. “Verbonden gezondheidszorgvoorzieningen” , die 1 gigabit/s breedbandconnectiviteit bieden aan openbare gezondheidszorgfaciliteiten;
5. “Verbonden kleinere eilanden” , die ultrabreedbandconnectiviteit bieden aan geselecteerde kleinere eilanden zonder glasvezelverbindingen met het continent.

Investering 4: Wetenschap op topniveau. Satelliettechnologie en ruimte-economie

De investering is gericht op de ontwikkeling van satellietverbindingen met het oog op de digitale en groene transitie en om bij te dragen aan de ontwikkeling van de ruimtevaartsector. De investering bestaat uit vier projecten:

1. SATCOM,
2. Aardobservatie (EO),
3. Ruimtefabriek,
4. Economie in een baan om de aarde.

De investering heeft geen beoogde militaire of defensiedoelstellingen en -gevolgen.

Investering 5: Wetenschap op topniveau. Beleid inzake industriële toeleveringsketens en internationalisering

Het doel van de investering is industriële toeleveringsketens te versterken, met name door de toegang tot financiering te vergemakkelijken, en het concurrentievermogen van ondernemingen (met name kmo's) te bevorderen, met name door hun internationalisering te ondersteunen en hun veerkracht na de COVID-19-crisis te versterken.

De investering bestaat uit twee interventielijnen:

1. Herfinanciering van Fonds 394/81, beheerd door SIMEST. Het bestaat uit de herfinanciering van een bestaand fonds dat momenteel wordt beheerd door het overheidsagentschap SIMEST, dat voorziet in financiële steun aan ondernemingen, met name kmo's, om hun internationalisering te ondersteunen door middel van verschillende instrumenten, zoals programma's om toegang te krijgen tot buitenlandse markten en de ontwikkeling van e-handel.

2. Concurrentievermogen en veerkracht van toeleveringsketens. Het bestaat uit financiële steun aan ondernemingen, via het instrument van het ontwikkelingscontract, voor projecten die verband houden met belangrijke strategische waardeketens, zoals industriële ontwikkelingsprogramma's, ontwikkelingsprogramma's voor milieubescherming, duurzame mobiliteit en toeristische activiteiten.

De bovengenoemde interventies worden uitgevoerd in overeenstemming met het beleggingsbeleid in overeenstemming met de doelstellingen van Verordening (EU) 2021/241, onder meer met betrekking tot de toepassing van het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”, zoals nader gespecificeerd in de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), moet de juridische overeenkomst tussen Italië en de entiteit waaraan de uitvoering is toevertrouwd of de financiële intermediair die verantwoordelijk is voor het financiële instrument en het daaropvolgende beleggingsbeleid van het financieringsinstrument:

- i. te eisen dat de technische richtsnoeren van de Commissie inzake duurzaamheidstoetsing voor het InvestEU-fonds worden toegepast; en
- ii. de volgende lijst van activiteiten en activa uitsluiten van de beleenbaarheid: I) activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik¹; II) activiteiten en activa in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) die verwachte broeikasgasemissies opleveren die niet lager zijn dan de relevante benchmarks²; III) activiteiten en activa in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties³ en installaties voor mechanische biologische behandeling⁴; en iv) activiteiten en activa waarbij de verwijdering van afvalstoffen op lange termijn schade kan toebrengen aan het milieu; en
- iii. voor alle transacties, met inbegrip van die welke zijn vrijgesteld van duurzaamheidstoetsing, de verificatie van de wettelijke naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving van de projecten door de met de uitvoering belaste entiteit of financiële intermediair vereisen.

Investerings 7: Wetenschap op topniveau. Nationaal Fonds voor connectiviteit

Deze maatregel bestaat uit een overheidsinvestering in een subsidieregeling “Nationaal Fonds voor connectiviteit” om particuliere investeringen te stimuleren en de toegang tot financiering in de Italiaanse sector van ultrabreedbandnetwerken te verbeteren. In het kader van de regeling worden rechtstreeks subsidies aan de particuliere sector verstrekt.

Met 1 uitzondering van projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van de opwekking van elektriciteit en/of warmte en de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III van de technische richtsnoeren “Geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

2 Wanneer de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies oplevert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet worden uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

3 Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

4 Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

De regeling wordt beheerd door Invitalia S.p.A. als uitvoerende partner. De regeling omvat de volgende productlijn:

- Een subsidie voor het verschil in levensvatbaarheid waarvoor ten minste 30 % van de totale kosten van het project door de particuliere sector moet worden medegefinancierd.

Om de investering in de regeling ten uitvoer te leggen, ondertekenen Italië en Invitalia S.p.A. een uitvoeringsovereenkomst met de volgende inhoud:

1. Beschrijving van het besluitvormingsproces van de regeling: Het definitieve toekenningsbesluit van de regeling wordt genomen door een investeringscomité of een ander relevant gelijkwaardig bestuursorgaan en goedgekeurd met een meerderheid van stemmen van leden die onafhankelijk zijn van de regering.
2. De belangrijkste vereisten van het bijbehorende subsidiebeleid, waaronder:
 - a) De beschrijving van de verstrekte subsidies en de in aanmerking komende eindbegunstigden.
 - b) De eis dat alle gesteunde investeringen economisch levensvatbaar zijn.
 - c) De eis om te voldoen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (DNSH), zoals uiteengezet in de technische richtsnoeren voor het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01): In het kader van het subsidiebeleid worden met name de volgende activiteiten en activa van de subsidiabiliteit uitgesloten: i) activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik⁵, ii) activiteiten en activa in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) die verwachte broeikasgasemissies bereiken die niet lager zijn dan de relevante benchmarks⁶, iii) activiteiten en activa met betrekking tot stortplaatsen, verbrandingsinstallaties⁷ en mechanische biologische verwerkingsinstallaties⁸.
 - d) De eis dat eindbegunstigden van de regeling geen steun uit andere instrumenten van de Unie mogen ontvangen om dezelfde kosten te dekken.
3. Het bedrag dat onder de uitvoeringsovereenkomst valt, de vergoedingsstructuur voor de uitvoerende partner en de verplichting om ongebruikte opbrengsten van de regeling, ook na 2026, voor dezelfde beleidsdoelinden te gebruiken.
4. Monitoring-, audit- en controlevereisten, met inbegrip van:
 1. De beschrijving van het monitoringsysteem van de uitvoerende partner om verslag uit te brengen over de gemobiliseerde subsidies.

⁵ Met uitzondering van a) activa en activiteiten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook de bijbehorende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en b) activiteiten en activa onder punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdige overgang naar een fossielebrandstofvrije exploitatie.

⁶ Indien de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies bereikt die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

⁷ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

⁸ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

2. De beschrijving van de procedures van de uitvoerende partner die zullen zorgen voor de preventie, opsporing en correctie van fraude, corruptie en belangenconflicten.
3. De verplichting om vóór de toekenning van een subsidie aan een concrete actie na te gaan of elke concrete actie subsidiabel is overeenkomstig de in de uitvoeringsovereenkomst vastgestelde vereisten.
4. De verplichting om risicogebaseerde controles achteraf uit te voeren overeenkomstig een auditplan van Invitalia S.p.A. Deze audits verifiëren i) of de controlesystemen doeltreffend zijn, met inbegrip van de opsporing van fraude, corruptie en belangenconflicten; naleving van het DNSH-beginsel, de staatssteunregels; en iii) dat wordt voldaan aan het vereiste dat de eindbegunstigden van de regeling geen steun uit andere instrumenten van de Unie hebben ontvangen om dezelfde kosten te dekken. Bij de audits wordt ook de wettigheid van de verrichtingen gecontroleerd en wordt nagegaan of de voorwaarden van de toepasselijke uitvoeringsovereenkomst en subsidieovereenkomsten in acht worden genomen.

Investing 8: Wetenschap op topniveau. InvestEU-lidstaatcompartiment

Deze maatregel bestaat uit een overheidsinvesteringen in het InvestEU-lidstaatcompartiment om particuliere investeringen te stimuleren en de toegang tot financiering te verbeteren in sectoren die de be- en verwerkende industrie en de bouw kunnen omvatten, maar daartoe niet beperkt zijn. De bijdrage aan het InvestEU-lidstaatcompartiment wordt gebruikt om het concurrentievermogen van kmo's, andere ondernemingen en de Italiaanse economie in het algemeen te versterken, bijvoorbeeld door sociale en duurzame infrastructuurprojecten en initiatieven op het gebied van onderzoek, innovatie en digitalisering te ondersteunen. Dit financiële product functioneert door bijvoorbeeld rechtstreeks of via intermediairs garanties, leningen en eigen vermogen te verstrekken aan de particuliere sector en aan entiteiten uit de publieke sector die soortgelijke activiteiten verrichten.

Een garantieovereenkomst tussen de Commissie en een (of meerdere) uitvoerende partner (s), geselecteerd overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van Verordening (EU) 2021/523 van het Europees Parlement en de Raad van 24 maart 2021 tot vaststelling van het InvestEU-programma en tot wijziging van Verordening (EU) 2015/1017, treedt in werking.

Italië ondertekent een bijdrageovereenkomst met de Europese Commissie die het volgende omvat:

- De voorgestelde uitvoerende partner (s).
- Het vereiste van naleving van de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2023/C111). Indien nodig worden in de gewijzigde garantieovereenkomsten de volgende activiteiten en activa uitgesloten van de beleenbaarheid: I) activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik⁹; II) activiteiten en activa in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) die verwachte broeikasgasemissies

⁹Met uitzondering van a) projecten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en b) activiteiten en activa onder punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdige overgang naar een activiteit zonder fossiele brandstoffen.

opleveren die niet lager zijn dan de relevante benchmarks¹⁰; III) activiteiten en activa in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties¹¹ en installaties voor mechanische biologische behandeling¹².

- De beschrijving van het monitoringsysteem dat moet worden gebruikt om verslag uit te brengen over de gemobiliseerde middelen.

Investing 9: Wetenschap op topniveau. Opgeschaalde maatregel: Transitie 4.0

Het doel van de maatregel is de digitale transformatie van bedrijven te ondersteunen door particuliere investeringen in activa en activiteiten ter ondersteuning van digitalisering te stimuleren. De maatregel bestaat uit een belastingkredietregeling.

¹⁰ Indien de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies bereikt die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie

¹¹ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in installaties die uitsluitend gericht zijn op de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, en op bestaande installaties, indien de acties tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie

¹² Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in bestaande mechanische biologische verwerkingsinstallaties, wanneer de acties tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of gescheiden afval te recyclen om bioafval te composteren en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie

B.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volgnummer	Meten	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M1C2-15	Investering 2: Wetenschap op topniveau. Innovatie en technologie op het gebied van micro-elektronica	Doel	Productiecapaciteit van substraten van Silicon Carbide	N.V.T	Aantal	0	197 028	KWART AAL 2	2026	Totstandbrenging van een extra productiecapaciteit van ten minste 197 028 8 inch Silicon Carbide-substraten/jaar.
M1C2-16	Investering 3: Wetenschap op topniveau. Snelle internetverbindingen (Ultra-Broadband en 5G)	Mijlpaal	Gunning van alle overheidsopdrachten voor projecten voor snellere aansluiting	Kennisgeving van de gunning van alle overheidsopdrachten voor projecten voor snellere aansluiting	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 2	2022	Kennisgeving van de gunning van alle overheidsopdrachten voor projecten voor snellere aansluiting, bestaande uit i) "Italia a 1 Giga", ii) "Italia 5G", iii) "verbonden scholen", iv) "Geconnecteerde gezondheidszorgvoorzieningen"; en v) "Geconnecteerde kleinere eilanden".
M1C2-17	Investering 3: Wetenschap op topniveau. Snelle internetverbindingen (Ultra-Broadband en 5G)	Doel	Huisnummers voorzien van 1 Gbps connectiviteit	N.V.T	Aantal	0	2 692 905	KWART AAL 2	2026	Ten minste 2 692 huisnummers (waaronder ten minste 905 verspreide huishoudens, d.w.z. in afgelegen gebieden) met ten minste 266 782 Gbps connectiviteit via Fiber-to-the-home/gebouw (FTTH/B), vaste draadloze toegang (FWA)

Volgnummer	Meten	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M1C2-18	Investering 3: Wetenschap op topniveau. Snelle internetverbindingen (Ultra-Broadband en 5G)	Doel	Schoolgebouwen en zorgvoorzieningen met 1 Gbps connectiviteit	N.V.T	Aantal	0	17 700	KWART AAL 2	2026	Ten minste 9 000 extra scholen en 8 700 openbare zorginstellingen met ten minste 1 Gbps connectiviteit.
M1C2-19	Investering 3: Wetenschap op topniveau. Snelle internetverbindingen (Ultra-Broadband en 5G)	Doel	Eilanden voorzien van ultrabreedbandconnectiviteit	N.V.T	Aantal	0	18	KWART AAL 4	2024	Ten minste 18 eilanden die geen glasvezelverbindingen met het continent hebben, beschikken over ultrabreedbandconnectiviteit via nieuwe optische backhaul.
M1C2-20	Investering 3: Wetenschap op topniveau. Snelle internetverbindingen (Ultra-Broadband en 5G)	Doel	Wegen en corridors buiten de stad met 5G-dekking	N.V.T	Aantal	0	12 600	KWART AAL 2	2026	Ten minste 12 600 km extra wegen en corridors buiten de stad met 5G-dekking.
M1C2-21	Investering 3: Wetenschap op topniveau. Snelle internetverbindingen (Ultra-Broadband en 5G)	Doel	Gebieden waar sprake is van marktfalen met 5G-dekking	N.V.T	Aantal	0	1 400	KWART AAL 2	2026	Ten minste nog eens 1 400 m ² aan gebieden met marktfalen, met 5G-dekking, waarvan ten minste 500 sqkm met 5G-dekking.

Volgnummer	Meten	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M1C2-22	Investering 4: Wetenschap op topniveau. Satelliettechnologie en ruimtevaartconomie	Mijlpaal	Gunning van alle overheidsopdrachten voor satelliettechnologie- en ruimtevaartprojecten	Kennisgeving van de gunning van alle overheidsopdrachten voor satelliettechnologie- en ruimtevaartprojecten	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 1	2023	Kennisgeving van de gunning van alle overheidsopdrachten voor satelliettechnologie- en ruimtevaartprojecten, die bestaan uit i) Satcom, ii) aardobservatie, iii) ruimtefabriek, en iv) in-orbit-economie.
M1C2-23 bis	Investering 4: Wetenschap op topniveau. Satelliettechnologie en ruimtevaartconomie	Mijlpaal	Satelliettechnologie en ruimtevaartprojecten	Eindverslagen voor satelliettechnologie en ruimtevaartprojecten en bewijs van overdracht	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 2	2026	Voor de volgende activiteiten worden eindverslagen ingediend: 1. SATCOM: ontwikkeling van technologieën en systemen voor tweërlei gebruik voor de levering van zeer beveiligde satellietcommunicatiediensten voor gebruik door de overheid. 2. Aardobservatie (EO), bestaande uit i) upstreamactiviteiten: met inbegrip van specificatie, ontwerp, vervaardiging van een multisensorconstellatie van constellaties voor teledetectie (Synthetic Aperture Radar (SAR), hymtral, optisch) en de aanschaf van lanceringen gericht op monitoring

Volgnummer	Meten	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										van land, zee en atmosfeer; ten minste één constellatie of bewijs van het concept constellatie bevindt zich in een baan om de aarde (ii) stroomafwaartse activiteiten: CyberItaly Project, Marketplace en aanverwante diensten. 3. Ruimtefabriek, bestaande uit twee subprojecten: I) Ruimtefabriek 4.0: (geïntegreerde lijnen voor productie, assemblage, integratie en beproeving (M-AIT) van kleine satellieten); II) Toegang tot de ruimte: Onderzoek en prototyping voor de verwezenlijking van groene technologieën voor de toekomstige generatie riemen en draagraketten. 4. Economie in een baan om de aarde: activiteiten voor een demonstratiemodel voor technologieën voor onderhoud in een baan om de aarde; de verhoging van de nationale capaciteit voor ruimtebewaking en -monitoring (Space Surveillance and Tracking, SST); ontwerp en productie van activa voor de verwerving, het beheer en de levering van de

Volgnummer	Meten	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										datadienst ter ondersteuning van ruimteverkeersbeheeractiviteiten. Aan de uitvoeringsorganen wordt een totale waarde van ten minste 1 EUR 340 000 000 van de betalingsopdrachten verstrekt.
M1C2-26	Investering 5.1: Wetenschap op topniveau. Herfinanciering enerschikking van Fonds 394/81, beheerd door SIMEST	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de herfinanciering van Fonds 394/81 en vaststelling van het investeringsbeleid	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van het (de) wetsdecreet (en) tot herfinanciering van de subsidie- en leningcomponent van fonds 394/81 Goedkeuring van het besluit van de raad van bestuur tot vaststelling van de selectiecriteria voor de te	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 3	2021	Het (de) wetsdecreet (en) voorziet (voorzien) in de herfinanciering van de subsidie- en leningcomponent van fonds 394/81. De raad van bestuur van het Fonds keurt een besluit tot vaststelling van het beleggingsbeleid goed. Het investeringsbeleid in verband met de herfinanciering van Fonds 394/81 bepaalt ten minste: I) de aard en de reikwijdte van de ondersteunde projecten, die in overeenstemming moeten zijn met de doelstellingen van Verordening (EU) 2021/241; de taakomschrijving omvat subsidiabiliteitscriteria om ervoor te zorgen dat de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) van ondersteunde projecten in het kader van deze maatregel worden nageleefd door middel van een duurzaamheidstoetsing, een

Volgnummer	Meten	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
				financieren projecten						uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving, ii) het soort ondersteunde concrete acties, iii) de beoogde begunstigden, met een prevalentie van kmo's, en hun subsidiabiliteitscriteria, iv) bepalingen om potentiële terugvloeiende middelen te herinvesteren voor soortgelijke beleidsdoelstellingen, ook na 2026, indien zij niet worden hergebruikt om rentevoeten terug te betalen die voortvloeien uit leningen die zijn verstrekt in het kader van Verordening (EU) 2021/241. De contractuele overeenkomst met de met de uitvoering belaste entiteit of financiële intermediair vereist het gebruik van de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01).
M1C2-27	Investering 5.1: Wetenschap op topniveau. Herfinanciering en beschikbaarheid van Fonds 394/81, beheerd door SIMEST	Doel	Kmo's die steun hebben ontvangen uit Fonds 394/81	N.V.T	Aantal	0	4 000	KWART AAL 4	2021	Vanaf 1 januari 2021 hebben ten minste 4 000 kmo's steun ontvangen uit fonds 394/81.

Volgnummer	Meten	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M1C2-28	Investering 5.2: Wetenschap op topniveau. Concurrentievermogen en veerkracht van toeleveringsketens	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een decreet met inbegrip van het investeringsbeleid van de ontwikkelingscontracten	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van het decreet	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 1	2022	Het investeringsbeleid van de ontwikkelingscontracten bepaalt ten minste: i) de aard en de reikwijdte van de ondersteunde projecten, die in overeenstemming moeten zijn met de doelstellingen van Verordening (EU) 2021/241; de taakomschrijving omvat subsidiabiliteitscriteria om de naleving van de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01) van ondersteunde projecten in het kader van deze maatregel te waarborgen door middel van het gebruik van duurzaamheidstoetsing, een uitsluitingslijst, en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving, ii) het soort ondersteunde concrete acties, iii) de beoogde begunstigden en hun subsidiabiliteitscriteria, iv) bepalingen om potentiële terugvloeiende middelen te herinvesteren voor soortgelijke beleidsdoelstellingen, ook na 2026, indien zij niet worden hergebruikt om rentevoeten terug te betalen die voortvloeien uit leningen die zijn verstrekt in het kader van Verordening (EU) 2021/241.

Volgnummer	Meten	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										De contractuele overeenkomst met de met de uitvoering belaste entiteit of financiële intermediair vereist het gebruik van de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01).
M1C2-29	Investering 5.2: Wetenschap op topniveau. Concurrentievermogen en veerkracht van toeleveringsketens	Doel	Goedgekeurde ontwikkelingscontracten	N.V.T	Aantal	0	40	KWART AAL 4	2023	Ten minste 40 ontwikkelingscontracten zijn goedgekeurd, in overeenstemming met hun investeringsbeleid. Of de doelstelling op bevredigende wijze wordt gehaald, hangt ook af van de activering van ten minste 1 500 miljoen EUR aan investeringen.
M1C2-30	Investering 7: Wetenschap op topniveau. Nationaal Fonds voor connectiviteit	Mijlpaal	Uitwerkingsovereenkomst	Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 4	2025	Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst.
M1C2-31	Investering 7: Wetenschap op topniveau. Nationaal Fonds voor connectiviteit	Mijlpaal	Juridische overeenkomsten met eindbegunstigden en voltooiing van investeringen	Ondertekende juridische overeenkomsten en en certificaat van overdracht	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 2	2026	Invitalia S.p.A. moet met eindbegunstigden wettelijke subsidieovereenkomsten hebben gesloten voor een bedrag dat nodig is om 100 % van de RRF-investering in de regeling te gebruiken (rekening houdend met beheersvergoedingen). Italië draagt 733 402 818 EUR over aan de Invitalia S.p.A. voor de faciliteit.

Volgnummer	Meten	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M1C2-32	Investering 8: Wetenschap op topniveau. InvestEU-lidstaatcompartiment	Mijlpaal	Ondertekening van de bijdrageovereenkomst tussen de Italiaanse regering en de Europese Commissie	Ondertekening van de bijdrageovereenkomst	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 1	2026	Ondertekening van de bijdrageovereenkomst tussen de Italiaanse regering en de Europese Commissie voor een bedrag van 500 000 000 EUR.
M1C2-33	Investering 8: Wetenschap op topniveau. InvestEU-lidstaatcompartiment	Doel	Door het InvestEU-investeringscomité goedgekeurde financierings- of investeringsverrichtingen.	N.V.T	Percentage	0	100	KWART AAL 2	2026	Financierings- of investeringsverrichtingen ten belope van 100 % van het totale bedrag aan RRF-middelen die aan het instrument zijn toegewezen, zijn goedgekeurd door het InvestEU-investeringscomité.
M1C2-34	Investering 9: Wetenschap op topniveau. Opgeschaalde maatregel: Transitie 4.0	Doel	Overgang 4.0 belastingkredieten voor bedrijven op basis van in 2021-2026 gepresenteerde documenten	N.V.T	Aantal	0	50 942	KWART AAL 2	2026	Er zijn ten minste 50 942 belastingkredieten voor transitie 4.0 toegekend aan ondernemingen met betrekking tot 4.0 materiële kapitaalgoederen, 4.0 immateriële kapitaalgoederen, standaard immateriële kapitaalgoederen, onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieactiviteiten. Een belastingkrediet wordt geacht te zijn

Volgnummer	Meten	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										toegekend bij de indiening van een belastingaangifte of bij de indiening bij de Gestore Servizi Energetici (hierna: "GSE") van afsluitende formulieren voor de jaren 2024 en 2025. De belastingaangiften worden ingediend tussen 1 januari 2021 en 31 december 2024. Voor ondernemingen waarvan het belastingjaar niet overeenkomt met het kalenderjaar, wordt het einde van de beoordelingsperiode voor de indiening van de belastingaangiften met betrekking tot alle bovengenoemde belastingkredieten verlengd van 31 december 2024 tot en met 30 november 2025. De formulieren voor het invullen worden uiterlijk op 31 januari 2026 bij de GSE ingediend. Ondernemingen die actief zijn in sectoren die onder de ATECO-codes 05, 06, 07 en 09 vallen, komen niet in aanmerking voor de doelstelling. Met betrekking tot investeringen in 4.0 materiële kapitaalgoederen en in ontwikkelings- en innovatieactiviteiten, zijn er bovendien geen bedrijven die actief zijn in sectoren die onder ATECO-codes 30 vallen. 22, 29, 38, 41, 42, 43, 17, 01, 50, 19, 20, 51, 24,

Volgnummer	Meten	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										49, 23 en 35 worden in aanmerking genomen voor het streefcijfer.

C. MISSIE 1 COMPONENT 3: Toerisme en cultuur 4.0.

Deze component van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan is gericht op het weer op gang brengen van twee sectoren die zwaar zijn getroffen door de COVID-19-crisis: cultuur en toerisme. De maatregelen in verband met de culturele sector zijn erop gericht culturele sites zowel digitaal als fysiek toegankelijker, energie-efficiënter en veiliger te maken met betrekking tot natuurrampen, en het herstel van de culturele en creatieve sectoren te ondersteunen, onder meer door de aantrekkelijkheid van kleine culturele locaties en plattelandsarchitectuur te ondersteunen, ook om de territoriale cohesie te versterken. Er worden drie reeksen maatregelen overwogen: maatregelen om het cultureel erfgoed voor de volgende generatie te ontwikkelen, met inbegrip van investeringen voor de digitale transitie en ter verbetering van de energie-efficiëntie van culturele locaties, ii) door cultuur geleide regeneratie van kleine historische locaties, religieus en landelijk erfgoed; interventies voor de culturele en creatieve sector 4.0. Maatregelen in verband met toerisme zijn erop gericht het concurrentievermogen van de sector te vergroten, onder meer door de versnippering van de sector te verminderen en de schaalvoordelen te vergroten, de normen van de horecasector te verbeteren en op te waarderen, digitale innovatie en het gebruik van nieuwe technologieën door exploitanten aan te moedigen, en de groene transitie van de sector te ondersteunen. In dit verband worden maatregelen overwogen om bedrijven, met inbegrip van kmo's, die werkzaam zijn in de toeristische sector en toeristische exploitanten te ondersteunen, onder meer door te investeren in digitale instrumenten.

De investeringen en hervormingen in het kader van deze component dragen bij tot de uitvoering van de tot Italië gerichte landspecifieke aanbevelingen, met name wat betreft de noodzaak om “particuliere investeringen te bevorderen om het economisch herstel te bevorderen en investeringen te richten op de groene en de digitale transitie” (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2020). Zij ondersteunen ook de sociale en territoriale cohesie en het concurrentievermogen van de Italiaanse economie en bevorderen tegelijkertijd de digitalisering en duurzaamheid van de toeristische sector.

C.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Investering 1.1 Digitale strategie en platforms voor cultureel erfgoed

Het doel van deze maatregel is het Italiaanse culturele erfgoed te digitaliseren en toegang te bieden tot culturele hulpbronnen en digitale diensten. De maatregel bestaat uit het creëren van een digitale infrastructuur om digitale hulpbronnen te verzamelen, te integreren en te bewaren en deze beschikbaar te stellen voor publiek gebruik via specifieke platforms.

Investering 1.2: Wetenschap op topniveau. Verwijdering van fysieke en cognitieve barrières in musea, bibliotheken en archieven om een bredere toegang tot en deelname aan cultuur mogelijk te maken

Het doel van deze maatregel is fysieke en cognitieve toegang tot een aantal Italiaanse culturele instellingen mogelijk te maken. De maatregel bestaat uit het wegnemen van architectonische en cognitieve barrières in Italiaanse culturele instellingen.

Investerings 1.3: Wetenschap op topniveau. Verbetering van de energie-efficiëntie in bioscopen, theaters en musea

Het doel van deze maatregel is de energie-efficiëntie van culturele en creatieve gebouwen, zoals openbare en particuliere musea, bioscopen en theaters, te verhogen. De maatregel bestaat uit energie-efficiëntieinterventies in culturele en creatieve gebouwen.

Hervorming 3.1: Vaststelling van minimale milieucriteria voor culturele evenementen

Het doel van de hervorming is de ecologische voetafdruk van culturele evenementen (zoals tentoonstellingen, festivals, culturele evenementen en muziekevenementen) te verbeteren door sociale en milieucriteria op te nemen in overheidsopdrachten voor culturele evenementen die door de overheid worden gefinancierd, gepromoot of georganiseerd.

Investerings 3.3: Wetenschap op topniveau. Capaciteitsopbouw voor culturele actoren om de digitale en groene transitie te beheren

De algemene doelstelling van de investering is het ondersteunen van het herstel van de culturele en creatieve sectoren. Dit bestaat uit twee interventies.

De eerste interventie (ondersteunen van het herstel van culturele activiteiten door innovatie en het gebruik van digitale technologie in de hele waardeketen aan te moedigen) heeft tot doel culturele en creatieve actoren te ondersteunen bij de uitvoering van digitale strategieën en hun beheerscapaciteiten te vergroten.

De tweede interventie (bevordering van een groene aanpak in de culturele en creatieve keten) heeft tot doel een ecologisch duurzame aanpak in de hele keten aan te moedigen, de ecologische voetafdruk te verkleinen en innovatief en inclusief ecologisch ontwerp te bevorderen, ook in de context van de circulaire economie, om het publiek te bewegen tot meer verantwoord milieugedrag.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), sluit de in het bestek voor komende oproepen tot het indienen van projecten opgenomen subsidiabiliteitscriteria de volgende lijst van activiteiten uit: I) activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik¹³; II) activiteiten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) waarbij de verwachte broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks¹⁴; III) activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties¹⁵ en installaties voor mechanische biologische behandeling¹⁶; en iv) activiteiten waarbij de langdurige verwijdering van afval

¹³ Met uitzondering van a) projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook de bijbehorende transmissie- en distributie-infrastructuur met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en b) activiteiten en activa onder punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdige overgang naar een fossielebrandstofvrije exploitatie.

¹⁴ Wanneer de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies oplevert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet worden uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

¹⁵ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

¹⁶ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

schade kan toebrengen aan het milieu. De taakomschrijving vereist bovendien dat alleen activiteiten worden geselecteerd die voldoen aan de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

Investing 4.1: Wetenschap op topniveau. Hub voor digitaal toerisme

Het doel van deze maatregel is het hele toeristische ecosysteem in staat te stellen zijn eigen aanbod te vergroten, te integreren en te verspreiden. De maatregel bestaat uit de oprichting van een digitale hub voor toerisme, die toegankelijk is via een speciaal webplatform.

Hervorming 4.1: Reglementering van de beroepen van toeristengidsen

De investering in de hub voor digitaal toerisme wordt aangevuld met een hervorming om de verordeningen inzake toeristische gidsen te stroomlijnen. De maatregel voorziet, met inachtneming van de plaatselijke regelgeving, in een beroepsorganisatie voor toeristengidsen en hun gebied van herkomst. De systematische en uniforme toepassing van de hervorming zou het mogelijk maken de fundamentele beginselen van het beroep te regelen en de dienstverleningsniveaus op het gehele nationale grondgebied te standaardiseren, met een positief effect op de markt. De hervorming omvat opleiding en bijscholing om het aanbod zo goed mogelijk te ondersteunen.

C.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Meten	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M1C3-2	Investerings — Digitale strategie en platforms voor cultureel erfgoed 1.1	Doel	Gepubliceerde digitale mediabronnen	N.V.T	Aantal	0	65 000 000	KWART AAL 4	2025	Er worden ten minste 65 000 000 digitale media gepubliceerd.
M1C3-3	Investering — 1.2 Het wegnemen van fysieke en cognitieve barrières in musea, bibliotheken en archieven om een breder toegang tot en deelname aan cultuur mogelijk te maken	Doel	Interventies voor het verwijderen van fysieke en cognitieve barrières in musea, monumenten, archeologische gebieden en parken, archieven en bibliotheken	N.V.T	Aantal	0	617	KWART AAL 2	2026	De verklaringen van voltooiing van de werken worden afgegeven voor ten minste 617 musea, monumenten, archeologische ruimten en parken, archieven en bibliotheken.
M1C3-4	Investering — 1.3 Verbetering van de energie-efficiëntie in bioscopen, theaters en musea	Doel	Interventies op staatsmusea en culturele voorzieningen, theaterzalen en bioscopen afgerond (eerste reeks)	N.V.T	Aantal	0	80	KWART AAL 3	2023	De indicator verwijst naar het aantal uitgevoerde interventies, zoals blijkt uit de certificering van de regelmatige uitvoering van de werkzaamheden. Het in te vullen interventietype omvat: - technische en economisch-financiële planning, energie-audits, initiële milieuanalyses, milieueffectbeoordeling, vrijstellingen en beoordelingen die gericht

Volgnummer	Meten	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										zijn op het in kaart brengen van kritieke kwesties en het identificeren van de daaruit voortvloeiende maatregelen ter verbetering van de energieprestatie; - interventies op de bouwschil; - interventies in de vervanging/verwerving van apparatuur, instrumenten, systemen, apparaten, digitale applicatiesoftware, alsook accessoire instrumenten voor de werking ervan, de verwerving van octrooien, licenties en knowhow; - installatie van intelligente systemen voor afstandsbediening, regulering, beheer, monitoring en optimalisering van het energieverbruik (slimme gebouwen) en vervuilende emissies, ook door het gebruik van technologische mengsels.
M1C3-5	Investerings — 1.3 Verbetering van de energie-efficiëntie in bioscopen, theaters en musea	Doel	Interventies op staatsmusea en culturele voorzieningen, theaterzalen en bioscopen worden afgerond (tweede reeks)	N.V.T	Aantal	80	420	KWART AAL 4	2025	De verklaringen van voltooiing van de werkzaamheden worden afgegeven voor ten minste 340 interventies, onder meer voor: 1. technische en economisch-financiële planning, energie-audits, initiële milieuanalyses, milieueffectbeoordeling, vrijstellingen en beoordelingen die gericht zijn op het in kaart brengen van kritieke

Volgnummer	Meten	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										kwesties en het identificeren van de daaruit voortvloeiende maatregelen ter verbetering van de energieprestatie; 2. interventies op de bouwschil; 3. interventies in de vervanging/verwerving van apparatuur, instrumenten, systemen, apparaten, digitale applicatiesoftware, alsook accessoire instrumenten voor de werking ervan, de verwerving van octrooien, licenties en knowhow; 4. installatie van intelligente systemen voor afstandsbediening, regulering, beheer, monitoring en optimalisering van het energieverbruik (slimme gebouwen) en vervuilende emissies, ook door het gebruik van technologische mengsels.
M1C3-6	Hervorming — Minimale milieucriteria voor culturele evenementen 3.1	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een decreet tot vaststelling van sociale en milieucriteria bij aanbestedingen voor door de overheid gefinancierde	Bepaling in het decreet betreffende de inwerkingtreding van het decreet tot vaststelling van minimale	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 4	2022	Er worden criteria vastgesteld voor de volgende aspecten: vermindering van het gebruik van papier en afdrukken, gebruik van milieuvriendelijke materialen, faseopstelling met gerecycleerde en hergebruikte materialen en duurzame stoffering, weinig milieubelastende gadgets, selectie van de locatie op basis van de bescherming van de biodiversiteit, cateringdiensten met geringe

Volgnummer	Meten	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			culturele evenementen	milieucriteria voor culturele evenementen						milieueffecten, vervoer naar het evenement en vervoer van materialen, energieverbruik voor de organisatie van het evenement. Sociale criteria ter bevordering van toegankelijkheid en inclusie omvatten: de bevordering van de toegankelijkheid voor personen met een handicap; de bevordering van mogelijkheden voor werkgelegenheid voor jongeren, voor langdurig werklozen, voor mensen uit kansarme groepen (zoals migrerende werknemers en etnische minderheden) en voor mensen met een handicap; te zorgen voor gelijke toegang tot aanbestedingen voor bedrijven waarvan de eigenaren of werknemers tot etnische of minderheidsgroepen behoren, zoals coöperaties, sociale ondernemingen en non-profitorganisaties; de bevordering van “fatsoenlijk werk” wordt opgevat als het recht op productief en vrij gekozen werk, op fundamentele beginselen en rechten op het werk, op fatsoenlijke lonen, op sociale bescherming en op sociale dialoog. De hervorming heeft betrekking op culturele evenementen zoals tentoonstellingen, festivals en evenementen voor podiumkunsten.

Volgnummer	Meten	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M1C3-7	Investering — 3.3 Capaciteitsopbouw voor culturele actoren om de digitale en groene transitie te beheren.	Mijlpaal	Gunning van alle overheidsopdrachten met de uitvoerende organisatie/begunstigden voor alle interventies om de digitale en groene transitie van culturele actoren te beheren	Kennisgeving van de gunning van alle overheidsopdrachten voor de organisaties en netwerken die belast zijn met de uitvoering van de capaciteitsopbouwactiviteiten	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 4	2023	De geselecteerde uitvoerende instanties zijn gespecialiseerde organisaties of netwerken die over vaardigheden en ervaring beschikken, zowel op het gebied van opleiding als op het gebied van culturele productie, milieu, cultureel beheer en opleiding. Kennisgeving van de gunning van alle overheidsopdrachten voor projecten die zijn geselecteerd in het kader van de vergelijkende oproepen tot het indienen van voorstellen, moet in overeenstemming zijn met de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
M1C3-8	Investering — 4.1 Digital Tourism Hub	Mijlpaal	Gunning van de opdrachten voor de ontwikkeling van het digitale toerismeportaal	Kennisgeving van de gunning van alle overheidsopdrachten voor de ontwikkeling van het digitale portaal voor toerisme	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 4	2021	Kennisgeving van de gunning van (alle) overheidsopdrachten voor de ontwikkeling van het digitale portaal voor toerisme. Het digitale toerismeportaal zal het huidige Italia.IT-portaal upgraden door de invoering van een cloud en een open architectuur, waardoor de interconnectie met het ecosysteem sterk wordt bevorderd. Het verbeterde portaal omvat: het creëren van een nieuwe front-endinterface en navigatieboom; de herziening van de lay-out, structuur en functionaliteiten van de afdelingen, pagina's en artikelen; de invoering

Volgnummer	Meten	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										van kaarten; meertalig beheer (op het moment van de overstap wordt het portaal in het Italiaans en het Engels gepresenteerd). De integratie van de andere talen die momenteel worden ondersteund, wordt verwacht in de maanden die onmiddellijk volgen op de inbedrijfstelling. Gunning van de opdrachten aan de projecten die zijn geselecteerd in het kader van de vergelijkende oproepen tot het indienen van voorstellen, in overeenstemming met de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
M1C3-9	Investering 4.1 Digital Tourism Hub	Doel	Registratie van toeristische exploitanten in de digitale-toerismehub	N.V.T	Aantal	0	20 000	KWART AAL 2	2024	Het aantal toeristische exploitanten dat in de hub is geregistreerd (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, hotels, touroperators en bedrijven zoals gedefinieerd in ATECO-codes 55.00.00; UIT 56.00.00; 79.00.00 en andere structuren die tot de sector behoren) moeten ten minste 20 000 bedragen. Ten minste 7 400 toeristische exploitanten (dat wil zeggen 37 % van 20 000) moeten in het zuiden gevestigd zijn.

Volgnummer	Meten	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M1C3-10	Hervorming 4.1 Verordening reglementering van de beroepen van toeristengidsen.	Mijlpaal	Definitie van een nationale norm voor toeristengidsen	De definitie van de nationale minimumnorm houdt niet in dat een nieuw gereguleerd beroep in het leven wordt geroepen.	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 2	2024	De definitie van de nationale minimumnorm houdt niet in dat een nieuw gereguleerd beroep in het leven wordt geroepen. De hervorming voorziet ook in opleiding en bijscholing om het aanbod beter te ondersteunen. De hervorming moet worden aangemerkt als een methode voor het verwerven van een unieke beroepskwalificatie die op nationaal niveau met uniforme normen is vastgesteld door middel van een nationale wet en daaropvolgende ministeriële besluiten tot uitvoering van staatsregio's.
M1C3-11	Investerings 1.3 — Verbetering van de energie-efficiëntie in bioscopen, theaters en musea	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het decreet van het ministerie van Cultuur betreffende de toewijzing van middelen: verbetering van de energie-efficiëntie op culturele plaatsen	Bepaling in het decreet tot vaststelling van de inwerkingtreding van het besluit van het ministerie van Cultuur (MIC) betreffende de toewijzing van middelen ter verbetering	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 2	2022	Culturele plaatsen zijn bioscopen, theaters en musea. (INV. 1.3) voor musea en culturele plaatsen ter verbetering van de energie-efficiëntie wordt de interventie uitgevoerd door middel van een erkenning van de projectvoorstellen bij het Ministerie van Cultuur van de staat (MIC) in de zaak Doelstelling 1. Anders wordt de identificatie van niet-overheidsinstellingen in de gevallen van doelstelling 2 en 3 uitgevoerd door middel van aanbestedingen. De gunning van de opdrachten aan de projecten die zijn geselecteerd in het kader van de vergelijkende oproepen tot het indienen van voorstellen moet in overeenstemming zijn met

Volgnummer	Meten	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
				van de energie- efficiëntie op culturele plaatsen						de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

C3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Investering 4.1: Wetenschap op topniveau. Hub voor digitaal toerisme

Het doel van deze maatregel is het hele toeristische ecosysteem in staat te stellen zijn eigen aanbod te vergroten, te integreren en te verspreiden. De maatregel bestaat uit de oprichting van een digitale hub voor toerisme, die toegankelijk is via een speciaal webplatform.

Investering 2.1: Wetenschap op topniveau. Aantrekkelijkheid van kleine historische steden

Het doel van deze maatregel is het ondersteunen van de economische en sociale ontwikkeling van achterstandsgebieden op basis van de culturele vernieuwing van kleine steden en de groei van lokale economieën en met name het toerisme. De investering bestaat uit de ondersteuning van culturele, sociale en toeristische infrastructuur, diensten en activiteiten.

Investering 2.2: Wetenschap op topniveau. Bescherming en verbetering van de rurale architectuur en het landschap

Het doel van deze maatregel is de verbetering van het platteland en het platteland. De maatregel bestaat uit het ondersteunen van het herstel van particuliere plattelandsgebouwen.

Investering 2.3: Wetenschap op topniveau. Programma's ter verbetering van de identiteit van plaatsen, parken en historische tuinen

Het doel van deze maatregel is historische parken en tuinen in stand te houden en te verbeteren, hun cultureel en historisch erfgoed te beschermen en tegelijkertijd de toegankelijkheid, de veiligheid en het publieke genot te verbeteren. De maatregel bestaat uit het opknappen van historische parken en tuinen, het ondersteunen van restauratie, duurzaam beheer en beroepsopleiding, het waarborgen van behoud op lange termijn en het versterken van hun culturele, educatieve en ecologische rol.

Investering 2.4: Wetenschap op topniveau. Seismische veiligheid van gebedshuizen, restauratie van het FEC-erfgoed en beschuttingsplaatsen voor kunstwerken (Herstelart)

Deze maatregel heeft tot doel het seismische risico op gebedshuizen te verminderen. De investering bestaat uit het opzetten van een preventief actieplan tegen seismische verschijnselen, de uitvoering van seismische aanpassingen van gebedshuizen, de restauratie van erfgoedelementen van het FEC (*Fondo Edifici di Culto*) en de bouw van schuilplaatsen voor kunstwerken.

Investering 4.2: Wetenschap op topniveau. Fondsen voor het concurrentievermogen van toeristische ondernemingen

De maatregel is bedoeld ter ondersteuning van ondernemingen die actief zijn in de toeristische sector. Het omvat een belastingkrediet voor werkzaamheden ter verbetering van accommodatiefaciliteiten, een garantiefonds om de toegang tot krediet voor bedrijven in de sector te vergemakkelijken (via een specifiek onderdeel van het MKB-garantiefonds), de activering van het thematisch fonds voor toerisme van de EIB ter ondersteuning van innovatieve investeringen in de sector, een kapitaalfonds (Nationaal Fonds voor Toerisme) voor de herontwikkeling van onroerend goed met een groot toeristisch potentieel. Een aanvullend financieel instrument (FRI — Fondo Rotativo) vormt een aanvulling op de bovengenoemde maatregelen ter ondersteuning van ondernemingen die actief zijn in de toeristische sector. De bovengenoemde interventies worden uitgevoerd in overeenstemming met het investeringsbeleid in overeenstemming met de doelstellingen van Verordening (EU) 2021/241, onder meer met betrekking tot de toepassing van het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”, zoals nader gespecificeerd in de technische richtsnoeren voor de toepassing van “geen ernstige afbreuk doen” in het kader van de verordening tot instelling van de herstel- en veerkrachtfaciliteit (2021/C58/01).

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), moeten de juridische overeenkomst en het daaropvolgende beleggingsbeleid van de financiële instrumenten

- i. te eisen dat de technische richtsnoeren van de Commissie inzake duurzaamheidstoetsing voor het InvestEU-fonds worden toegepast; en
- ii. sluit de volgende lijst van activiteiten uit: I) activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik¹⁷; II) activiteiten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) waarbij de verwachte broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks¹⁸; III) activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties¹⁹ en installaties voor mechanische biologische behandeling²⁰; en iv) activiteiten waarbij de verwijdering van afvalstoffen op lange termijn schade kan toebrengen aan het milieu; en
- iii. voor alle transacties, met inbegrip van die welke zijn vrijgesteld van duurzaamheidstoetsing, de verificatie van de wettelijke naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving van de projecten door de met de uitvoering belaste entiteit of financiële intermediair vereisen.

Investing 3.2: Wetenschap op topniveau. Ontwikkeling van de filmindustrie (Cinecittà project)

Het doel van deze maatregel is het concurrentievermogen van de Italiaanse film- en audiovisuele sector te versterken. De investering bestaat uit het renoveren van studio's en het bouwen van nieuwe studio's en het verbeteren van de productieactiviteiten. Dit kan onder meer het gebruik van nieuwe technologieën, het behoud en de digitalisering van het audiovisuele erfgoed in het Experimental Centre for Cinemephly omvatten, alsook het versterken van beroepsprofielen en -vaardigheden in de sector door middel van opleidingsactiviteiten van Cinecittà en het Experimental Centre for Cinemephly.

Investing 4.3: Wetenschap op topniveau. Caput M- Next Generation EU voor toeristische grote evenementen.

Het doel van deze maatregel is het verbeteren van de ervaring met toeristische grote evenementen en de duurzaamheid van het toerisme door de renovatie van monumenten, het creëren van toeristische en culturele alternatieven voor drukke gebieden, de digitalisering van culturele en toeristische diensten en de verbetering van groene gebieden. De investering bestaat uit de goedkeuring en uitvoering van het “Caput M-”-programma, dat het herstel van culturele en historische goederen, de renovatie van groene gebieden en historische faciliteiten en de totstandbrenging van digitale diensten voor toerisme omvat.

¹⁷ Met uitzondering van a) projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook de bijbehorende transmissie- en distributie-infrastructuur met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en b) activiteiten en activa onder punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdige overgang naar een fossielebrandstofvrije exploitatie.

¹⁸ Wanneer de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies oplevert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet worden uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

¹⁹ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

²⁰ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

C.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M1C3-9bis	Investering 4.1 Digital Tourism Hub	Doel	Registratie van toeristische exploitanten in de digitale-toerismehub en toegang tot de door de hub verleende diensten	N.V.T	Aantal	20 000	35 000	KWARTAL 4	2025	Ten minste 35 000 toeristische exploitanten moeten in de hub zijn geregistreerd (waaronder hotels, touroperators en ondernemingen zoals gedefinieerd in ATECO-codes 55.00.00; UIT 56.00.00; 79.00.00 en andere tot de sector behorende structuren). De volgende diensten zijn toegankelijk voor toeristische exploitanten die geregistreerd zijn in de digitale-toerismehub: • Communicatiediensten voor toeristische exploitanten om hun aanbod voor te stellen; • Instrumenten voor gegevensanalyse en voorspellende modellen ter ondersteuning van datagestuurde besluitvorming; • Opleiding voor bij- en omscholing;

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhaid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										Diensten voor kmo's in de toeristische sector ter ondersteuning van innovatie.
M1C3-12	Investering 2.1 — Aanvaarding van kleine historische steden	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het decreet van het ministerie van Cultuur betreffende de toewijzing van middelen aan gemeenten voor de aantrekkelijkheid van kleine historische steden	Bepaling in het decreet tot vaststelling van de inwerkingtreding van het decreet van het ministerie van Cultuur betreffende de toewijzing van middelen aan gemeenten voor de aantrekkelijkheid van kleine historische steden	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAL 2	2022	Het decreet van het ministerie van Cultuur wijst middelen toe aan gemeenten voor de aantrekkelijkheid van kleine historische steden. De gemeenten die betrokken zijn bij het vergroten van de aantrekkelijkheid van kleine historische steden verwijzen naar de 250 gemeenten/dorpen die de interventieprogramma's aan het ministerie van Cultuur hebben doorgegeven. De criteria voor de selectie van de 250 dorpen (Inv. 2.1) worden gedeeld door MiC, regio's, ANCI en interne gebieden die: voorlopig bepalen zij de territoriale gebieden die in aanmerking komen voor (Inv2.1) vanwege de complementariteit tussen de verschillende programma's. Daarna worden de dorpen geselecteerd op basis van a) territoriale, economische en sociale criteria (statistische indicatoren), b) het vermogen van het project om invloed uit te oefenen op de toeristische aantrekkelijkheid en om de culturele

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										participatie te vergroten. De statistische indicatoren die in aanmerking zijn genomen, zijn: demografische omvang (gemeenten met pop. 5 000 inhab.) en trend; toeristenstromen, museumbezoekers; de samenhang van het toeristisch aanbod (hotels en andere hotels, B-lokalen, kamers en verhuurde accommodatie); de demografische ontwikkeling van de gemeente; de mate van culturele participatie van de bevolking; de consistentie van culturele, creatieve en toeristische ondernemingen (met en zonder winstoogmerk) en aanverwante werknemers. De gunning van de opdrachten aan de in het kader van de vergelijkende oproepen tot het indienen van voorstellen geselecteerde projecten omvat het volgende: a) subsidiabiliteitscriteria die waarborgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en het vereiste

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving. b) Verbintenis dat de klimaatbijdrage van de investering volgens de methode in bijlage VI bij Verordening (EU) 2021/241 goed is voor ten minste 25 % van de totale kosten van de door de herstel- en veerkrachtfaciliteit ondersteunde investering. verbintenis om halverwege de looptijd van de regeling en het einde van de regeling verslag uit te brengen over de uitvoering van de maatregel.
M1C3-13	Investering 2.2 — Bescherming en verbetering van plattelandsarchitectuur en -landschap	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het decreet van het ministerie van Cultuur betreffende de toewijzing van middelen voor de bescherming en verbetering van de rurale architectuur en het landschap	Bepaling in het decreet tot vaststelling van de inwerkingtreding van het besluit van het ministerie van Cultuur (MIC) betreffende de toewijzing van middelen voor de bescherming en verbetering van de rurale	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAL 2	2022	Het decreet van het ministerie van Cultuur voorziet in de toewijzing van middelen voor de bescherming en verbetering van de rurale architectuur en het landschap. Voor de bescherming en verbetering van de rurale architectuur en het landschap (Inv. 2.2) wordt bij de selectie van de terug te vorderen activa voorrang gegeven aan het vermogen van de investering om effecten te genereren op de instandhoudingsdoelstellingen van

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
				architectuur en het landschap						landschapswaarden. Voorrang wordt gegeven aan: — op activa in territoriale gebieden met een hoge landschapswaarde (activa in gebieden van landschapsbelang of van aanzienlijk openbaar belang (artikelen 142 tot en met 139 van DLgs 42/2004), op landschappen die door de Unesco worden erkend, FAO GIAHS; — op activa die reeds voor openbaar gebruik beschikbaar zijn of die de eigenaar ermee instemt toegankelijk te zijn, ook binnen lokale en geïntegreerde schakelingen en netwerken; — op “gebiedsprojecten”, gepresenteerd per geaggregeerd onderwerp, waarmee de verwezenlijking van de doelstellingen inzake herontwikkeling van het landschap doeltreffender kan worden gewaarborgd; — projecten in gebieden die de integratie en synergieën met andere kandidaten voor het PNRR bevorderen en andere plannen/projecten van territoriale aard die worden ondersteund

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										door het programmerende nationale ministerie van Cultuur. Voor de omschrijving van de soorten plattelandsarchitectuur die onder de interventie vallen, kan het besluit van het MiBAC van 6 oktober 2005 (ter uitvoering van de wet van 24 december 2003, nr. 378 — bescherming en verbetering van de rurale architectuur) als referentie dienen. Voorlopig kunnen de criteria betrekking hebben op: de staat van instandhouding van de activa, de gebruiksniveaus en de rol die deze activa spelen in territoriale en stedelijke contexten. De gunning van de opdrachten aan de projecten die zijn geselecteerd in het kader van de vergelijkende oproepen tot het indienen van voorstellen moet in overeenstemming zijn met de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
M1C3-14	Investering 2.3 — Programma's om de identiteit van	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het decreet van het ministerie	Bepaling in het decreet tot vaststelling van	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAL 2	2022	Het decreet van het ministerie van Cultuur wijst de middelen toe aan de verantwoordelijke overheden voor

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhaid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	plaatsen, parken en historische tuinen te verbeteren		van Cultuur betreffende de toewijzing van middelen: voor projecten ter verbetering van de identiteit van plaatsen, parken en historische tuinen	de inwerkingtreding van het decreet van het ministerie van Cultuur betreffende de toewijzing van middelen voor projecten ter verbetering van de identiteit van plaatsen, parken en historische tuinen						projecten ter verbetering van de identiteit van plaatsen, parken en historische tuinen. De historische parken en tuinen (Inv. 2.3) het gaat om uitsluitend beschermde cultuurgooederen waarvoor een artistiek of historisch belang is aangegeven. Zij kunnen zowel eigendom zijn van het staatsministerie van Cultuur (MiC) als van niet-overheidsactiva. De selectie geschiedt op basis van criteria die worden vastgesteld door een technisch-wetenschappelijke coördinatiegroep, bestaande uit vertegenwoordigers van MiC, universiteit, ANCI, sectorale verenigingen. De gunning van de opdrachten aan de projecten die zijn geselecteerd in het kader van de vergelijkende oproepen tot het indienen van voorstellen moet in overeenstemming zijn met de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M1C3-15	Investering 2.4 — Seismische veiligheid van gebedshuizen, restauratie van FEC-erfgoed en schuilplaatsen voor kunstwerken	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het decreet van het ministerie van Cultuur betreffende de toewijzing van middelen voor seismische veiligheid in plaats van het Fondo Edifici di Culto (Fondo Edifici di Culto) - erfgoedrestauratie	Bepaling in het decreet tot vaststelling van de inwerkingtreding van het decreet van het ministerie van Cultuur betreffende de toewijzing van middelen voor seismische veiligheid in plaats van gebedshuizen en restauratie van erfgoed van het Fondo Edifici di Culto	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAL 2	2022	Het decreet van het ministerie van Cultuur bepaalt de uitvoeringsentiteit, de subsidiabiliteit en de financiering van de gebouwen waarvoor interventies en typologie worden uitgevoerd. (INV 2.4) De seismische preventie- en veiligheidsmaatregelen van gebedshuizen hebben betrekking op de gebieden die zijn getroffen door verschillende aardbevingen die regio's van Italië sinds 2009 hebben getroffen (Abruzzo, Lazio, Marche en Umbrië). De interventies van het FEC (Fondo Edifici di Culto) worden geselecteerd op basis van de staat van instandhouding van de bezittingen van het FEC-erfgoed (Fondo Edifici di Culto). De gunning van de opdrachten aan de projecten die zijn geselecteerd in het kader van de vergelijkende oproepen tot het indienen van voorstellen moet in overeenstemming zijn met de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M1C3-16	Investerings — 2.1 Aansluiting van kleine historische steden	Mijlpaal	Goedkeuring van (een) decreet (en) met een lijst van bedrijven waaraan steun is verleend in kleine historische steden	Goedkeuring van (een) decreet (en) met een lijst van ondernemingen waaraan steun is toegekend	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAL 2	2025	Goedkeuring van (een) decreet (en) met een lijst van ten minste 1 bedrijven die steun hebben verleend aan kleine historische steden.
M1C3-16bis	Investerings — 2.1 Aansluiting van kleine historische steden	Doel	Interventies bij het cultureel herstel van kleine historische steden	N.V.T	Aantal	0	3 250	KWARTAL 2	2026	De certificaten van voltooiing van de werkzaamheden of certificaten van levering van diensten of leveringen worden afgegeven voor ten minste 3 250 interventies, waarvan 400 in het kader van lijn A.
M1C3-17	Investerings — 2.2 Bescherming en verbetering van plattelandsarchitectuur en - landschap	Doel	Interventies ter bescherming en verbetering van de rurale architectuur en het landschap	N.V.T	Aantal	0	3 900	KWARTAL 2	2026	De certificaten van voltooiing van de werkzaamheden voor de interventies met betrekking tot ten minste 3 900 activa worden afgegeven.
M1C3-18	Investering 2.3 — Programma's om de identiteit van plaatsen, parken en historische tuinen te verbeteren	Doel	Aantal herverdeelde parken en historische tuinen	N.V.T	Aantal	0	100	KWARTAL 4	2025	Er worden certificaten afgegeven voor de voltooiing van de werkzaamheden voor de herkwalificatie van ten minste 100 parken en historische tuinen.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhaid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M1C3-19	Investering — 2.4 Seismische veiligheid van gebedshuizen, restauratie van FEC-erfgoed (Fondo Edifici di Culto) en schuilplaatsen voor kunstwerken (Recovery Art)	Doel	Interventies voor seismische veiligheid in gebedshuizen, restauratie van het FEC-erfgoed (Fondo Edifici di Culto) en schuilplaatsen voor kunstwerken	N.V.T	Aantal	0	700	KWARTAL 2	2026	De verklaringen van voltooiing van werken worden afgegeven voor ten minste 700 ingrepen, waarvan ten minste 3 opvanghuizen voor kunstwerken.
M1C3-20	Investering 3.2 — Ontwikkeling van de filmindustrie (Cinecittà project)	Mijlpaal	Ondertekening van de contracten tussen de uitvoerende entiteit Cinecittà SPA en de vennootschappen voor de bouw van negen studio's	Ondertekening van de contracten	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAL 2	2023	Ondertekening van de contracten tussen het uitvoeringsorgaan, Cinecittà SPA en de ondernemingen met betrekking tot de bouw van negen studio's. Deze steun omvat de bouw van nieuwe studio's, het herstel van bestaande studio's, investeringen in nieuwe digitale technologieën, systemen en diensten ter versterking van de Cinecittà filmstudio's die door Cinecittà SpA worden beheerd. Het contract tussen het uitvoeringsorgaan Cinecittà SpA en de ondernemingen moet selectie- en subsidiabiliteitscriteria bevatten voor de naleving van de technische

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										richtsnoeren inzake het verslechteringsverbod (2021/C58/01) van ondersteunde activa/activiteiten en/of ondernemingen. Toezegging/streefdoel om 20 % te investeren in activa/activiteiten en/of bedrijven die voldoen aan de selectiecriteria voor digitale tagging en 70 % met selectiecriteria voor klimaattracering.
M1C3-21	Investering 3.2 — Ontwikkeling van de filmindustrie (Cinecittà project)	Doel	Aantal gebouwde of gerenoveerde studio's	N.V.T	Aantal	0	9	KWARTAAL 2	2026	Certificaten van voltooiing van werken worden afgegeven voor de bouw of renovatie van ten minste 9 studio's. Levering van goederen, diensten en werkzaamheden voor het Centrum voor experimentele film op de volgende lijnen: I) het creëren van een virtuele live set; II) platform voor e-learning voor cinematografie; III) digitalisering van leer- en onderwijsactiviteiten; IV) digitalisering en behoud van het audiovisuele erfgoed.
M1C3-22	Investering 4.2 Fondsen voor het concurrentievermogen van	Mijlpaal	Investeringsbeleid voor: het thematisch fonds van de	Vaststelling van het investeringsbeleid	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAAL 4	2021	Het beleggingsbeleid bepaalt ten minste: de aard, de reikwijdte en de ondersteunde concrete acties, de beoogde begunstigten, de subsidiabiliteitscriteria van financiële begunstigten en hun selectie door

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	toeristische ondernemingen		Europese Investeringsbank;							middel van een open oproep; en bepalingen om potentiële terugvloeiende middelen voor dezelfde beleidsdoelstellingen te herinvesteren. Het investeringsbeleid voorziet erin dat 50 % van het fonds bestemd is voor energie-efficiëntiemaatregelen. Het investeringsbeleid omvat selectiecriteria om ervoor te zorgen dat de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01) van ondersteunde transacties in het kader van deze maatregel worden nageleefd door het gebruik van duurzaamheidstoetsing, een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
M1C3-23	Investering 4.2: Wetenschap op topniveau. Fondsen voor het concurrentievermogen van toeristische ondernemingen	Mijlpaal	Investeringsbeleid voor het Nationaal Fonds voor Toerisme,	Vaststelling van het investeringsbeleid	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAL 4	2021	Het fonds is bestemd voor de aankoop, herstructurering en herbestemming van Italiaanse onroerende goederen ter ondersteuning van de ontwikkeling van het toerisme in de gebieden die het zwaarst door de crisis zijn getroffen of in marginale gebieden (kustgebieden, kleine eilanden, ultraperifere regio's en plattelands- en berggebieden).

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										Het investeringsbeleid omvat selectiecriteria om ervoor te zorgen dat de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01) van ondersteunde transacties in het kader van deze maatregel worden nageleefd door het gebruik van duurzaamheidstoetsing, een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
M1C3-24	Investering 4.2 Fondsen voor het concurrentievermogen van toeristische ondernemingen	Mijlpaal	Investeringsbeleid voor: MKB-garantiefonds,	Vaststelling van het investeringsbeleid	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAL 4	2021	Het investeringsbeleid voorziet erin dat 50 % van het fonds bestemd is voor energie-efficiëntie maatregelen. Het investeringsbeleid omvat selectiecriteria om ervoor te zorgen dat de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01) van ondersteunde transacties in het kader van deze maatregel worden nageleefd door het gebruik van duurzaamheidstoetsing, een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
M1C3-25	Investering 4.2: Wetenschap op topniveau.	Mijlpaal	Investeringsbeleid voor het Fondo Rotativo	Vaststelling van het investeringsbeleid	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAL 4	2021	Het investeringsbeleid voorziet erin dat 50 % van het fonds bestemd is voor energie-efficiëntie maatregelen.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	Fondsen voor het concurrentievermogen van toeristische ondernemingen									Het investeringsbeleid omvat selectiecriteria om ervoor te zorgen dat de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01) van ondersteunde transacties in het kader van deze maatregel worden nageleefd door het gebruik van duurzaamheidstoetsing, een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
M1C3-26	Investering 4.2: Wetenschap op topniveau. Fondsen voor het concurrentievermogen van toeristische ondernemingen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het uitvoeringsbesluit inzake het belastingkrediet voor de herontwikkeling van accommodatiefaciliteiten.	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de begrotingswet die de belastingkredieten mogelijk maakt en bepaling in de bijbehorende uitvoeringshandelingen waarin de inwerkingtreding ervan wordt aangegeven	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAL 4	2021	De referentiewetgeving voor de toekenning van het belastingkrediet is Wet nr. 83 van 31 mei 2014, waarmee de erkenning van een belastingkrediet voor ingrepen in de herontwikkeling van toeristische accommodatie is ingevoerd. Selectie-/subsidiabiliteitscriteria voor de naleving van de technische richtsnoeren inzake het beginsel "geen ernstige afbreuk doen aan" (2021/C58/01) van ondersteunde activa/activiteiten en begunstigen, waarbij ten minste het gebruik van een uitsluitingslijst en de naleving van het relevante EU- en nationale milieuacquis van de ondersteunde activa/activiteiten en begunstigen vereist zijn, en de

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										naleving ervan moet worden gewaarborgd.
M1C3-27	Investering — 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU voor toeristische grote evenementen	Doel	Aantal culturele en toeristische locaties waarvan de herindeling gemiddeld 50 % bedroeg van Stato Avanzamento Lavori (SAL) (eerste partij)	N.V.T	Aantal	0	100	KWARTAL 4	2024	De doelstelling wordt bereikt wanneer de gemiddelde herkwalificatievooruitgang van 100 culturele en toeristische locaties 50 % bedraagt van de in de Stato Avanzamento Lavori (SAL) vermelde progressiestatus.
M1C3-28	Investering 4.2: Wetenschap op topniveau. Fondsen voor het concurrentievermogen van toeristische ondernemingen	Doel	Aantal door de subsidie en/of het belastingkrediet voor infrastructuur en/of diensten ondersteunde ondernemingen	N.V.T	Aantal	0	2 700	KWARTAL 4	2025	Besluit (en) tot toekenning van het belastingkrediet en/of de subsidie aan ten minste 2,700 ondernemingen die hebben geïnvesteerd in infrastructuur en/of diensten, zoals gedemoteerd door recepten van het verzoek om uitbetaling.
M1C3-29	Investering 4.2: Wetenschap op topniveau. Fondsen voor het concurrentievermogen van toeristische ondernemingen	Doel	Aantal toeristische projecten dat via de thematische fondsen van de Europese Investeringsbank moet worden ondersteund	N.V.T	Aantal	0	70	KWARTAL 2	2026	De geselecteerde financiële intermediairs hebben met de eindbegunstigden juridische financieringsovereenkomsten gesloten voor de steun, via de thematische fondsen van de EIB, van ten minste 70 toeristische projecten.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhaid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M1C3-30	Investering 4.2: Wetenschap op topniveau. Fondsen voor het concurrentievermogen van het toerisme ondernemingen	Doel	Thematische fondsen van de Europese Investeringsbank: Uitbetaling aan het Fonds van in totaal 350 000 000 EUR	N.V.T	Aantal	0	350 000 000	KWARTAAL 4	2022	De uitbetaling is in overeenstemming met het in de mijlpaal vastgestelde investeringsbeleid.
M1C3-31	Investering 4.2: Wetenschap op topniveau. Fondsen voor het concurrentievermogen van toeristische ondernemingen	Doel	Nationaal Fonds voor Toerisme: Uitbetaling aan het Fonds van in totaal 150 000 EUR aan kapitaalsteun	N.V.T	Aantal	0	150 000 000	KWARTAAL 4	2022	De uitbetaling is in overeenstemming met het in de mijlpaal vastgestelde investeringsbeleid.
M1C3-32	Investering 4.2: Wetenschap op topniveau. Fondsen voor het concurrentievermogen van toeristische ondernemingen	Doel	Aantal via het MKB-garantiefonds te steunen ondernemingen	N.V.T	Aantal	0	1 000	KWARTAAL 4	2025	De slotbrief waarbij de garantie wordt verleend, wordt afgegeven aan ten minste 1 000 ondernemingen.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M1C3-33	Investering 4.2 Fondsen voor het concurrentievermogen van toeristische ondernemingen	Doel	Fondo Rotativo: Met eindbegunstigden ondertekende juridische overeenkomsten	N.V.T	Aantal	0	300	KWARTAL 4	2025	Juridische financieringsovereenkomsten ondertekend voor de steun, via het Fondo Rotativo, van ten minste 300 ondernemingen.
M1C3-35	Investeringen — 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU voor toeristische grote evenementen	Mijlpaal	Ondertekening van elke overeenkomst voor zes projecten tussen een ministerie van Toerisme en begunstigden/uitvoeringsorganen	Publicatie van de programmaovereenkomst tussen het ministerie van Toerisme, de gemeente Rome Capital en de andere betrokken actoren	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAL 2	2022	De overeenkomsten worden ondertekend voor de 6 projecten: 1) Romeins cultureel erfgoed voor de volgende generatie van de EU; 2) van Pagan Rome naar christelijke Rome — Jubilee paden; 3) #Lacittàcondivisa; 4) #Mitingodiverde; 5) Roma 4.0; 6) #Amanotesa De lijst van begunstigden/uitvoeringsorganen omvat: Hoofdstad van Rome; Archeologisch toezicht op het cultureel, milieu- en landschapserfgoed van Rome (MIC); Archeologisch park van het Colosseum; Archeologisch park Appia Antica; Diocese van Rome; Ministerie van Toerisme; Regio Lazio. Vóór de aanbesteding worden de criteria voor de selectie en de gunning en de specifieke kenmerken van de projecten vastgesteld met de bijbehorende middelen.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										De gunning van de opdrachten aan de projecten die zijn geselecteerd in het kader van de vergelijkende oproepen tot het indienen van voorstellen moet in overeenstemming zijn met de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
M1C3-36	Investerings — 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU voor toeristische grote evenementen	Doel	Aantal interventies op culturele en toeristische locaties	N.V.T	Aantal	0	200	KWARTAAL 2	2026	De certificaten van voltooiing van werken of diensten worden afgegeven voor ten minste 200 interventies die zijn opgenomen in het Caput Mock-programma.

D. MISSIE 2 COMPONENT 1: Circulaire economie, agrovoeding en groene transitie

Deze component van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan heeft betrekking op investeringen en hervormingen op het gebied van afvalbeheer, de circulaire economie, steun voor agrovoedingswaardeketen en de groene transitie. Deze hervormingen en investeringen worden aangevuld met hervormingen om de concurrentie op het gebied van afvalbeheer en lokale overheidsdiensten op het gebied van de hervorming van het ondernemingsklimaat te vergroten en het waterverbruik in de landbouw te verbeteren. Deze component beantwoordt aan de landspecifieke aanbevelingen om investeringen te richten op de groene transitie, onder meer in de circulaire economie.

De investeringen en hervormingen in het kader van deze component dragen bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen die in 2020 en 2019 tot Italië zijn gericht met betrekking tot de noodzaak om “investeringen toe te spitsen op de groene en de digitale transitie, met name op [...] afval- en waterbeheer” (LSA 3, 2020) en om “investeringsgerelateerd economisch beleid toe te spitsen op [...], en de kwaliteit van de infrastructuur, ook rekening houdend met regionale verschillen” (landspecifieke aanbevelingen 3, 2019).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

D.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Circulaire economie

Hervorming 1.1 — Nationale strategie voor de circulaire economie

Deze hervorming bestaat uit de vaststelling van een brede nationale strategie voor de circulaire economie die een nieuw digitaal systeem voor de traceerbaarheid van afval omvat, fiscale stimulansen ter ondersteuning van recyclingactiviteiten en het gebruik van secundaire grondstoffen, een herziening van de milieubelasting, het recht op hergebruik en reparatie, de hervorming van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (uitgebreide producentenverantwoordelijkheid) en het systeem van consortia, steun voor bestaande regelgevingsinstrumenten (zoals wetgeving inzake het einde van afval en minimale milieucriteria in het kader van groene overheidsopdrachten) en steun voor het project voor industriële symbiose. Bij de hervorming van het systeem voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en consortia wordt ook tegemoetgekomen aan de behoefte aan een efficiënter gebruik van de milieubijdrage om de toepassing van transparante en niet-discriminerende criteria te waarborgen. Onder het voorzitterschap van het ministerie van Ecologische Transitie (MITE) wordt een specifiek toezichthoudend orgaan opgericht om toezicht te houden op de werking en de doeltreffendheid van de consortiumsystemen. De maatregel moet betrekking hebben op alle consortia (niet alleen het CONAI-verpakkingssysteem).

Hervorming 1.3 — Technische ondersteuning voor lokale overheden

Deze hervorming bestaat uit technische ondersteuning van lokale overheden door de overheid voor de uitvoering van milieu-, EU- en nationale regelgeving, de ontwikkeling van plannen en projecten op het gebied van afvalbeheer en aanbestedingsprocedures. De steun voor aanbestedingsprocedures moet ervoor zorgen dat concessies op het gebied van afvalbeheer op transparante en niet-discriminerende wijze worden verleend, waardoor concurrerende processen worden bevorderd om betere normen voor openbare diensten te bereiken. Deze hervorming ondersteunt derhalve de uitvoering van de in het kader van de hervorming van het ondernemingsklimaat voorgestelde hervormingen van het afvalbeheer. De technische ondersteuning heeft ook betrekking op groene overheidsopdrachten.

Investering 2.1 — Logistiek plan voor de agrovoedingssector, visserij en aquacultuur, bosbouw, bloementeel en plantenkwekerijen

Het doel van deze investering is de vermindering van emissies in de vervoers- en logistieke fase in de agrovoedingssector aan te moedigen en de digitalisering van de sector en het gebruik van hernieuwbare energie te stimuleren. Deze maatregel bestaat uit het verlenen van steun aan materiële en immateriële investeringen.

Investering 2.2 — Agri-solar Park

Het doel van deze investering is de duurzaamheid en het concurrentievermogen van de landbouwsector te vergroten. Deze maatregel bestaat uit het verlenen van steun voor investeringen in structuren van de landbouw-, veeteelt- en agro-industriële sector voor de installatie van zonnepanelen, alsook uit aanvullende interventies.

Investering 2.3 — Innovatie en mechanisatie in de landbouw- en de voedingssector

Het doel van deze investering is het stimuleren van innovatie in de landbouw- en voedingssector. Deze maatregel bestaat in het verlenen van steun voor investeringen in materiële en immateriële activa.

Investering 3.3 — Cultuur en bewustmaking inzake milieuthema's en -uitdagingen

Deze doelstelling van deze investering is het ontwerp en de productie van digitale inhoud om het bewustzijn van milieu- en klimaatuitdagingen te vergroten. De investering bestaat uit de oprichting van een online abonneevrij platform om een register op te zetten van educatief en recreatief materiaal over milieugerelateerde onderwerpen.

D.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M2C1-1	Hervorming 1.1 — Nationale strategie voor de circulaire economie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het ministerieel besluit tot vaststelling van de nationale strategie voor de circulaire economie	Bepaling in het ministerieel besluit tot vaststelling van de inwerkingtreding	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAAL 2	2022	Het ministerieel besluit tot vaststelling van de nationale strategie voor de circulaire economie bevat ten minste de volgende maatregelen: • een nieuw digitaal systeem voor de traceerbaarheid van afval dat enerzijds de ontwikkeling van de secundaire markt voor grondstoffen ondersteunt (door een duidelijk kader te bieden voor de levering van secundaire grondstoffen), anderzijds de controleautoriteiten ondersteunt bij het voorkomen en aanpakken van illegaal afvalbeheer. • fiscale stimulansen ter ondersteuning van recyclingactiviteiten en het gebruik van secundaire grondstoffen; • een herziening van het milieubelastingstelsel voor afval om recycling gemakkelijker te maken dan storten en verbranden op het nationale grondgebied; • het recht op hergebruik en reparatie; • hervorming van het systeem van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (uitgebreide

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										producentenverantwoordelijkheid) en consortia om de verwezenlijking van de EU-doelstellingen te ondersteunen door de oprichting van een specifiek toezichthoudend orgaan, onder het voorzitterschap van MITE, met als doel toezicht te houden op de werking en de doeltreffendheid van de systemen van consortia; • ondersteuning van de bestaande regelgevingsinstrumenten: Wetgeving inzake het einde van de afvalfase (nationaal en regionaal), minimale milieucriteria (CAM) in het kader van groene overheidsopdrachten. Bij de ontwikkeling/actualisering van EOW en CAM moet specifiek aandacht worden besteed aan de bouw, textiel, kunststoffen, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). • ondersteuning van het project voor industriële symbiose door middel van regelgevings- en financiële instrumenten.)
M2C1-2	Hervorming 1.3 — Technische ondersteuning voor lokale overheden	Mijlpaal	Goedkeuring van een overeenkomst voor de ontwikkeling van het actieplan voor capaciteitsopbouw ter	Bekendmaking van de goedgekeurde overeenkomst op de website van het ministerie	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAAL 2	2022	De overeenkomst voor de ontwikkeling van het actieplan voor capaciteitsopbouw om lokale overheden te ondersteunen bij de uitvoering binnen de aanbestedingsprocedures van de minimale milieucriteria (CAM) die zijn vastgesteld bij

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			ondersteuning van lokale overheden							wet (Wetsbesluit nr. 50/2016 inzake openbare aanbestedingen) in het kader van de groene overheidsopdrachten (GPP) en de start van de ondersteunende actie, wordt goedgekeurd. De technische ondersteuning van lokale overheden (regio's, provincies en gemeenten) wordt verzorgd door de regering (ministerie van Ecologische Transitie, Ministerie van Economische Ontwikkeling en andere relevante instanties) via de interne bedrijven. De technische ondersteuning heeft betrekking op: • technische bijstand voor de tenuitvoerlegging van EU- en nationale milieuregelgeving; • steun voor de ontwikkeling van plannen en projecten op het gebied van afvalbeheer; • steun voor aanbestedingsprocedures, ook om ervoor te zorgen dat concessies op het gebied van afvalbeheer op transparante en niet-discriminerende wijze worden verleend, waardoor concurrerende processen worden bevorderd om betere normen voor openbare diensten te bereiken. Het ministerie van Ecologische Transitie ontwikkelt een specifiek actieplan voor capaciteitsopbouw om lokale overheden en

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										professionele overheidsinkopers te ondersteunen bij het toepassen van de minimale milieucriteria (CAM) die zijn vastgesteld bij wet (Wetsbesluit nr. 50/2016 inzake overheidsopdrachten) in het kader van groene overheidsopdrachten (GPP).
M2C1-3	Investering 2.1: Wetenschap op topniveau. Logistiek plan voor de agrovoedingssector, visserij en aquacultuur, bosbouw, bloementeel en plantenkwekerijen	Mijlpaal	Publicatie van de definitieve rangschikking in het kader van de logistieke stimuleringsregeling	Publicatie op de website van het ministerie of op een ander ondersteuningskanaal	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAAL 4	2022	In het goedkeuringsbesluit wordt de definitieve rangschikking vastgesteld. De logistieke stimuleringsregeling omvat het volgende: a) subsidiabiliteitscriteria die waarborgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving. b) Verbintenis dat de klimaatbijdrage van de investering volgens de methode in bijlage VI bij Verordening (EU) 2021/241 goed is voor ten minste 32 % van de totale kosten van de door de herstel- en veerkrachtfaciliteit ondersteunde investering. c) Verbintenis dat de digitale bijdrage van de investering volgens de methode van bijlage VII bij Verordening (EU) 2021/241 ten minste 27 % uitmaakt van de totale kosten van de door de herstel- en veerkrachtfaciliteit ondersteunde investering. verbintenis om halverwege de looptijd van de regeling en het einde van de regeling verslag uit te brengen over de uitvoering van de maatregel.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M2C1-4	Investering 2.2: Wetenschap op topniveau. Agrozonnepark	Doel	Toewijzing van middelen aan de begunstigden in% van de totale financiële middelen die aan de investering zijn toegewezen	N.V.T	Percentage	0	30	KWARTAAL 4	2022	Identificatie van begunstigde projecten waarvan de totale waarde ten minste 30 % bedraagt van de totale aan de investering toegewezen financiële middelen. De investering wordt uitgevoerd door middel van twee verschillende reeds bestaande procedures en wordt gefinancierd. Deze procedures voorzien in de uitbetaling van leningen aan ondernemingen die aan de vereisten voldoen en de aanvraag indienen.
M2C1-5	Investering 2.2: Wetenschap op topniveau. Agrozonnepark	Doel	Toewijzing van middelen aan de begunstigden in% van de totale financiële middelen die aan de investering zijn toegewezen	N.V.T	Percentage	19	32	KWARTAAL 4	2023	De begunstigde projecten waarvan de totale waarde ten minste 32 % bedraagt van de totale financiële middelen die aan de investering zijn toegewezen, worden geïdentificeerd. De toekenningsprocedure voorziet in de uitbetaling van subsidies of andere stimulansen aan ondernemingen die aan de vereisten voldoen en de aanvraag indienen.
M2C1-6	Investering 2.2: Wetenschap op topniveau. Agrozonnepark	Doel	Toewijzing van middelen aan de begunstigden in% van de totale financiële middelen die aan de investering zijn toegewezen	N.V.T	Percentage	32	63.5	KWARTAAL 2	2024	Identificatie van begunstigde projecten waarvan de totale waarde ten minste 63,5 % bedraagt van de totale aan de investering toegewezen financiële middelen. De toekenningsprocedure voorziet in de uitbetaling van subsidies of andere stimulansen aan ondernemingen die aan de vereisten voldoen en de aanvraag indienen.
M2C1-6bis	Investering 2.2: Wetenschap op topniveau. Agrozonnepark	Doel	Toewijzing van middelen aan de begunstigden in% van de totale financiële middelen die aan de	N.V.T	Percentage	63.5	100	KWARTAAL 4	2024	Identificatie van begunstigde projecten waarvan de totale waarde ten minste 100 % bedraagt van de extra financiële middelen die aan de investering zijn toegewezen. De toekenningsprocedure voorziet in de uitbetaling van subsidies of

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			investering zijn toegewezen							andere stimulansen aan ondernemingen die aan de vereisten voldoen en de aanvraag indienen.
M2C1-7	Investering 2.3: Wetenschap op topniveau. Innovatie en mechanisatie in de landbouw- en de voedingssector	Doel	Bekendmaking van de definitieve ranglijsten met vermelding van de eindontvangers.	N.V.T	Aantal	0	10 000	KWARTAAL 4	2024	Identificatie van ten minste 10 eindontvangers voor investeringen in innovatie in de circulaire economie en bio-economie. Bij de investeringen wordt ten minste een van de volgende aspecten in aanmerking genomen: — Vervanging van meer vervuilende terreinvoertuigen — Invoering van precisielandbouw en machines voor de landbouw 4.0 Vervanging van meer verouderde installaties voor olijffabrieken Om te voldoen aan Do-No— Het beginsel “ernstige schade” geldt dat terreinvoertuigen emissievrij zijn of uitsluitend op biomethaan rijden, hetgeen moet voldoen aan de criteria van Richtlijn 2018/2001 (RED II-richtlijn). Producenten van biobrandstoffen, biomethaangas en biobrandstoffen moeten certificaten (bewijs van duurzaamheid) verstrekken die zijn afgegeven door onafhankelijke beoordelaars, zoals bepaald in Richtlijn 2018/2001. De exploitant koopt certificaten van garantie van oorsprong die in verhouding staan tot het verwachte brandstofgebruik.
M2C1-8	Investering 2.3: Wetenschap op topniveau. Innovatie en mechanisatie in	Doel	Steun voor investeringen in innovatie in de	N.V.T	Aantal	0	10 000	KWARTAAL 2	2026	Voltooiingscertificaten of “certificaat van regelmatige uitvoering” (“Attestazione di regolare esecuzione”) afgegeven voor ten minste 10 projecten op het gebied van

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	de landbouw- en de voedingssector		circulaire economie en bio-economie							innovatie in de circulaire economie en bio-economie waarvoor financiële steun wordt verleend. De ondersteunde investeringen zijn: — Vervanging van meer vervuilende terreinvoertuigen — Invoering van precisielandbouw — Vervanging van meer verouderde installaties voor olijfabrieken Om te voldoen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” moeten terreinvoertuigen emissievrij zijn of uitsluitend op biomethaan rijden, hetgeen moet voldoen aan de criteria van Richtlijn 2018/2001 (RED II-richtlijn). Producenten van biobrandstoffen, biomethaangas en biobrandstoffen moeten certificaten (bewijs van duurzaamheid) verstrekken die zijn afgegeven door onafhankelijke beoordelaars, zoals bepaald in Richtlijn 2018/2001. De exploitant koopt certificaten van garantie van oorsprong die in verhouding staan tot het verwachte brandstofgebruik.
M2C1-9	Investering 2.2: Wetenschap op topniveau. Agrozonnapark	Doel	Agroenergieopwekking	N.V.T	kW	0	1 550 000	KWARTAAL 2	2026	Installatiecertificaten die zijn afgegeven voor een geïnstalleerde capaciteit voor de opwekking van zonne-energie van ten minste 1 550 kW.
M2C1-11	Investering 3.3: Wetenschap op topniveau. Cultuur en bewustzijn van milieuthema's en -uitdagingen	Mijlpaal	Lancering van een webplatform en contracten met auteurs	Kennisgeving van ondertekening van het contract met producenten van inhoud	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAAL 2	2022	Openbare lancering van het webplatform en ondertekening van definitieve overeenkomsten met “inhoudproducenten”. De projecten zijn gericht op de ontwikkeling van ten minste 180 podcasts, schoolspecifieke videolessen en video-inhoud die zijn geproduceerd en

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										beschikbaar zijn op het webplatform over de milieutransitie.
M2C1-12	Investering 3.3: Wetenschap op topniveau. Cultuur en bewustzijn van milieuthema's en -uitdagingen	Doel	Podcasts over de milieutransitie	N.V.T	Aantal	0	180	KWARTAAL 2	2025	Ten minste 180 podcasts gepubliceerd op het webplatform.

D.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Hervorming 1.2 — Nationaal programma voor afvalbeheer

Deze hervorming bestaat uit de vaststelling van een breed nationaal programma voor afvalbeheer dat gericht is op de hoogste niveaus van voorbereiding voor hergebruik, recycling en terugwinning van afval, het aanpassen van het netwerk van installaties die nodig zijn voor geïntegreerd afvalbeheer, het minimaliseren van definitieve verwijdering als ultieme en residuele optie, het opzetten van monitoringsystemen, het voorkomen van nieuwe inbreukprocedures tegen Italië, het aanpakken van lage afvalinzameling, het ontmoedigen van storten en het waarborgen van complementariteit met regionale afvalprogramma's, het mogelijk maken de doelstellingen van de Europese en nationale afvalwetgeving te verwezenlijken en illegale afvaldumping en verbranding in de open lucht aan te pakken.

Investering 1.1 — Uitvoering van nieuwe afvalbeheerinstallaties en modernisering van bestaande installaties en “vlaggenschipprojecten voor de circulaire economie”

Deze investering heeft tot doel het afvalbeheer te verbeteren en de circulaire economie te ondersteunen. De investering bestaat uit de financiering van projecten om nieuwe verwerkings-/recyclinginstallaties te bouwen of bestaande installaties te moderniseren, en om gescheiden inzameling voor verschillende afvalstromen te ondersteunen en te digitaliseren.

Investering 2.1 — Logistiek plan voor de agrovoedingssector, visserij en aquacultuur, bosbouw, bloementeel en plantenkwekerijen

Het doel van deze investering is de vermindering van emissies in de vervoers- en logistieke fase in de agrovoedingssector aan te moedigen en de digitalisering van de sector en het gebruik van hernieuwbare energie te stimuleren. Deze maatregel bestaat uit het verlenen van steun aan materiële en immateriële investeringen.

Investering 3.1 — Groene eilanden

Het doel van deze maatregel is de groene transitie te ondersteunen op 19 niet-onderling verbonden kleine eilanden in Italië. Deze investering bestaat uit de financiering en uitvoering van projecten op het gebied van energie (die onder meer hernieuwbare energiebronnen, het net of energie-efficiëntie kunnen omvatten), water (die ontzilting kan omvatten, maar niet beperkt is tot, maar niet beperkt is tot, fietspaden, emissievrije bussen of boten) en afval (dat kan bestaan uit, maar niet beperkt is tot, afvalscheiding) op de 19 niet-onderling verbonden kleine eilanden.

Investering 3.2 — Groene gemeenschappen

Het doel van deze investering is de groene transitie in plattelands- en berggebieden (de zogenaamde “groene gemeenschappen”) te ondersteunen. Deze investering bestaat uit het ondersteunen van projecten in de “groene gemeenschappen”.

Investering 3.4 — Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) ter ondersteuning van contracten voor toeleveringsketens voor de agrovoedingssector, visserij en aquacultuur, bosbouw, bloementeel en plantenkwekerijen

Deze maatregel bestaat uit een overheidsinvesteringen in een faciliteit, het Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF), om particuliere investeringen te stimuleren en de toegang tot financiering in de sectoren agrovoeding, visserij en aquacultuur, bosbouw, bloementeel en plantenkwekerij in Italië te verbeteren. De faciliteit functioneert door rechtstreeks via het ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) subsidies en gesubsidieerde leningen te verstrekken.

De faciliteit wordt beheerd door het ISMEA als uitvoerende partner. De faciliteit omvat de volgende productlijnen:

- Steun verlenen aan ondernemingen, groepen van ondernemingen of verenigingen van landbouwproducenten, alsmede organisaties voor onderzoek en kennisverspreiding, in de agrovoedingssector, de visserij en de aquacultuur, de bosbouw, de bloementeel en de plantenkwekerij door de productieprocessen te verbeteren door een mix van activiteiten op te nemen onder:

- De milieuduurzaamheid van productieprocessen te verbeteren door te investeren in materiële en immateriële activa om de efficiëntie van het energie-, water- en hulpbronnenverbruik van de gerichte productieprocessen aanzienlijk te verhogen;
- Investerings in kennis, opleiding, onderzoek en innovatie, technologieoverdracht en -ontwikkeling, die ook de reorganisatie van de betrekkingen tussen de verschillende actoren in de toeleveringsketen kunnen ondersteunen om de duurzaamheid van productieprocessen te verbeteren;
- Investerings in de digitalisering van ondernemingen, met inbegrip van e-commerce en opkomende technologieën;
- Installatie van fotovoltaïsche en zonnepanelen

Het doel van de maatregel is de uitstoot van broeikasgassen, voedselverspilling en het gebruik van pesticiden en antimicrobiële stoffen te verminderen, de energie-efficiëntie te verbeteren en de productie en het gebruik van hernieuwbare energie te verhogen.

Met het oog op de uitvoering van de investering in de faciliteit ondertekenen het ministerie en het ISMEA een uitvoeringsovereenkomst met de volgende inhoud:

1. Beschrijving van het besluitvormingsproces van de faciliteit: Het definitieve investeringsbesluit van de faciliteit wordt genomen door een investeringscomité of een ander relevant gelijkwaardig bestuursorgaan en goedgekeurd met een meerderheid van stemmen van leden die onafhankelijk zijn van de regering.
2. De belangrijkste vereisten van het bijbehorende beleggingsbeleid, waaronder:
 - a. De beschrijving van het (de) financiële product (en) en de in aanmerking komende eindbegunstigden.
 - b. De eis dat alle gesteunde investeringen economisch levensvatbaar zijn.
 - c. De eis om te voldoen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (DNSH) zoals uiteengezet in de technische richtsnoeren voor het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). In het kader van het beleggingsbeleid worden met name de volgende activiteiten en activa uitgesloten van de toelaatbaarheid: I) activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik²¹, ii) activiteiten en activa in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) die verwachte broeikasgasemissies bereiken die niet lager zijn dan de relevante benchmarks²², iii) activiteiten en activa met betrekking tot stortplaatsen, verbrandingsinstallaties²³ en mechanische biologische verwerkingsinstallaties²⁴.
 - d. De eis dat eindbegunstigden van de faciliteit geen steun uit andere instrumenten van de Unie mogen ontvangen om dezelfde kosten te dekken.

²¹ Met uitzondering van a) activa en activiteiten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook de bijbehorende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en b) activiteiten en activa onder punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdige overgang naar een fossielebrandstofvrije exploitatie.

²² Indien de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies bereikt die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie

²³ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

²⁴ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

3. Het bedrag dat onder de uitvoeringsovereenkomst valt, de vergoedingsstructuur voor de uitvoerende partner en de verplichting om terugvloeiende middelen te herinvesteren overeenkomstig het investeringsbeleid van de faciliteit.
4. Monitoring-, audit- en controlevereisten, met inbegrip van:
 - a. De beschrijving van het monitoringsysteem van de uitvoerende partner om verslag uit te brengen over de gemobiliseerde investeringen.
 - b. De beschrijving van de procedures van de uitvoerende partner die zorgen voor de preventie, opsporing en correctie van fraude, corruptie en belangenconflicten.
 - c. De verplichting om na te gaan of elke concrete actie in aanmerking komt overeenkomstig de vereisten van de uitvoeringsovereenkomst alvorens zich ertoe te verbinden een concrete actie te financieren.
 - d. De verplichting om risicogebaseerde controles achteraf uit te voeren overeenkomstig een auditplan van ISMEA. Bij deze audits wordt nagegaan i) of de controlesystemen doeltreffend zijn, met inbegrip van de opsporing van fraude, corruptie en belangenconflicten; II) naleving van het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan”, de staatssteunregels en de vereisten inzake klimaat- en digitale streefcijfers overeenkomstig bijlage VI bij de RRF-verordening en bijlage VII bij de RRF-verordening; en iii) dat wordt voldaan aan het vereiste dat eindbegunstigden van de faciliteit geen steun uit andere instrumenten van de Unie hebben ontvangen om dezelfde kosten te dekken. Bij de audits wordt ook de wettigheid van de verrichtingen gecontroleerd en wordt nagegaan of de voorwaarden van de toepasselijke uitvoeringsovereenkomst en financieringsovereenkomsten in acht worden genomen.
5. Vereisten voor door de uitvoerende partner uitgevoerde klimaatinvesteringen: ten minste 1 EUR 848 000 000.00 van de RRF-investeringen in de faciliteit draagt bij tot de doelstellingen inzake klimaatverandering overeenkomstig bijlage VI bij de RRF-verordening.²⁵

Investering 4 — Agri-solar Park Facility

Deze maatregel bestaat uit een overheidsinvesteringen in een subsidieregeling, de agrozonneparkfaciliteit, om particuliere investeringen te stimuleren en de toegang tot financiering in de Italiaanse agro-industriële sector te verbeteren. In het kader van de regeling worden rechtstreeks subsidies aan de particuliere sector verstrekt.

De regeling wordt beheerd door Gestore Servizi Energetici S.p.A. (GSE) als uitvoerende partner. De regeling voorziet in een subsidie die een deel van de projectkosten dekt. De regeling ondersteunt investeringen in structuren van de landbouw-, veeteelt- en agro-industriële sector voor de installatie van zonnepanelen, alsook aanvullende interventies. Het lidmaatschap van het netwerk “rete del lavoro agricolo di Quality à” zal positief in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van projectvoorstellen.

Om de investering in de regeling ten uitvoer te leggen, ondertekenen Italië en GSE een uitvoeringsovereenkomst met de volgende inhoud:

1. Beschrijving van het besluitvormingsproces van de regeling: Het definitieve toekenningsbesluit van de regeling wordt genomen door een investeringscomité of een ander relevant gelijkwaardig bestuursorgaan en goedgekeurd met een meerderheid van stemmen van leden die onafhankelijk zijn van de regering.
2. De belangrijkste vereisten van het bijbehorende subsidiebeleid, waaronder:
 - a. De beschrijving van de verstrekte subsidies en de in aanmerking komende eindbegunstigden.
 - b. De eis dat alle gesteunde investeringen economisch levensvatbaar zijn.
 - c. De eis om te voldoen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (DNSH) zoals uiteengezet in de technische richtsnoeren voor het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). In

²⁵ Met specifieke projecten geassocieerde eindbegunstigden moeten voor de berekening van de klimaatbijdrage het geselecteerde interventiegebied voor elk ondersteund project motiveren, samen met een beschrijving van het project. Voor de berekening van de klimaatbijdrage verstrekken eindbegunstigden van aandelenkapitaal, quasi-eigen vermogen, bedrijfsobligaties of gelijkwaardige instrumenten die niet op specifieke projecten zijn gericht, een motivering voor het (de) geselecteerde steunverleningsgebied (en). De uitvoerende partner moet de lidstaat ook een halfjaarlijks verslag over de uitvoering van elk project/elke activiteit voorleggen.

het kader van het subsidiebeleid worden met name de volgende activiteiten en activa van de subsidiabiliteit uitgesloten: i) activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik²⁶, ii) activiteiten en activa in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) die verwachte broeikasgasemissies bereiken die niet lager zijn dan de relevante benchmarks²⁷, iii) activiteiten en activa met betrekking tot stortplaatsen, verbrandingsinstallaties²⁸ en mechanische biologische verwerkingsinstallaties²⁹.

d. De eis dat eindbegunstigden van de regeling geen steun uit andere instrumenten van de Unie mogen ontvangen om dezelfde kosten te dekken.

3. Het bedrag dat onder de uitvoeringsovereenkomst valt, de vergoedingsstructuur voor de uitvoerende partner en de verplichting om ongebruikte opbrengsten van de regeling, ook na 2026, voor dezelfde beleidsdoeleinden te gebruiken.

4. Monitoring-, audit- en controlevereisten, met inbegrip van:

1. De beschrijving van het monitoringsysteem van de uitvoerende partner om verslag uit te brengen over de gemobiliseerde subsidies.
2. De beschrijving van de procedures van de uitvoerende partner die zullen zorgen voor de preventie, opsporing en correctie van fraude, corruptie en belangenconflicten.
3. De verplichting om vóór de toekenning van een subsidie aan een concrete actie na te gaan of elke concrete actie subsidiabel is overeenkomstig de in de uitvoeringsovereenkomst vastgestelde vereisten.
4. De verplichting om risicogebaseerde controles achteraf uit te voeren overeenkomstig een auditplan van de GSE. Bij deze audits wordt nagegaan i) of de controlesystemen doeltreffend zijn, met inbegrip van de opsporing van fraude, corruptie en belangenconflicten; naleving van het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan”, de staatssteunregels en de vereisten inzake klimaatdoelen; en iii) dat wordt voldaan aan het vereiste dat de eindbegunstigden van de regeling geen steun uit andere instrumenten van de Unie hebben ontvangen om dezelfde kosten te dekken. Bij de audits wordt ook de wettigheid van de verrichtingen gecontroleerd en wordt nagegaan of de voorwaarden van de toepasselijke subsidieovereenkomsten ter uitvoering van de overeenkomst in acht worden genomen.

²⁶ Met uitzondering van a) activa en activiteiten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook de bijbehorende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en b) activiteiten en activa onder punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdige overgang naar een fossielebrandstofvrije exploitatie.

²⁷ Indien de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies bereikt die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie

²⁸ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

²⁹ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

5. Vereisten voor door de uitvoerende partner uitgevoerde klimaatinvesteringen: ten minste 633 EUR 000 000 van de RRF-investering in de regeling draagt bij tot de doelstellingen inzake klimaatverandering overeenkomstig bijlage VI bij de RRF-verordening³⁰.

³⁰ Met specifieke projecten geassocieerde eindbegunstigden moeten voor de berekening van de klimaatbijdrage het geselecteerde interventiegebied voor elk ondersteund project motiveren, samen met een beschrijving van het project. Voor de berekening van de klimaatbijdrage verstrekken eindbegunstigden van aandelenkapitaal, quasi-eigen vermogen, bedrijfsobligaties of gelijkwaardige instrumenten die niet op specifieke projecten zijn gericht, een motivering voor het (de) geselecteerde steunverleningsgebied (en). De uitvoerende partner moet de lidstaat ook een halfjaarlijks verslag over de uitvoering van elk project/elke activiteit voorleggen.

D.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M2C1-13	Hervorming 1.2 — Nationaal programma voor afvalbeheer	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het ministerieel besluit betreffende het nationaal programma voor afvalbeheer	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAAL 2	2022	Het ministerieel besluit betreffende het Nationaal Programma voor Afvalstoffenbeheer omvat ten minste de volgende doelstellingen: het bereiken van de hoogste niveaus van voorbereiding voor hergebruik, recycling en nuttige toepassing van afvalstoffen, waarbij ten minste de doelstellingen van artikel 181 van wetsbesluit 152/06 worden verwezenlijkt en tevens rekening wordt gehouden met de regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid; i. het netwerk van installaties dat nodig is voor een geïntegreerd afvalbeheer aan te passen — met het oog op de ontwikkeling van de circulaire economie — om te zorgen voor de nodige capaciteiten om de doelstellingen van punt a) te verwezenlijken en bijgevolg definitieve verwijdering tot een minimum te beperken als ultieme en residuele optie, overeenkomstig het nabijheidsbeginsel en rekening houdend met de preventiedoelstellingen die zijn vastgesteld in het kader van de nationale

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										afvalpreventieplanning als bedoeld in artikel 180 van wetsbesluit 152/06; ii.een adequaat toezicht op de uitvoering van het programma in te stellen, zodat voortdurend kan worden nagegaan of de doelstellingen ervan worden nageleefd en of het nodig is corrigerende instrumenten vast te stellen om de geplande acties te verwezenlijken; iii.te voorkomen dat tegen Italië nieuwe inbreukprocedures worden ingeleid wegens niet-uitvoering van de Europese regelgeving inzake de planning van de afvalcyclus; iv.de lage afvalinzameling aan te pakken en het storten van afval te ontmoedigen (zie ook de nationale strategie voor de circulaire economie); v.de regionale afvalbeheerinstallatie vormt een aanvulling op het nationale programma voor afvalbeheer; vi.de lacunes op het gebied van afvalbeheer en de regionale kloof op het

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										gebied van installatiecapaciteit en kwaliteitsnormen tussen de verschillende regio's en gebieden van het nationale grondgebied te overbruggen, met als doel vertragingen terug te winnen; vii.de huidige en nieuwe doelstellingen van de Europese en nationale wetgeving te verwezenlijken; viii.om illegale afvaldumping en verbranding in de open lucht aan te pakken (bv. in het gebied Terra dei Fuochi) door middel van maatregelen, waaronder de invoering van een nieuw systeem voor de traceerbaarheid van afval, moet een ondersteund wereldwijd monitoringsysteem worden ontwikkeld om illegale dumping tegen te gaan met behulp van satellieten, drones en technologieën voor artificiële intelligentie (AI).
M2C1-14	Investering 1.1 — Uitvoering van nieuwe afvalbeheerinstallaties	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het ministerieel besluit.	Goedkeuring van het ministerieel besluit tot goedkeuring van de	Publicatie in de Gazzetta Ufficiale	N.V.T	N.V.T	KWARTAAL 3	2021	Het ministerieel besluit tot goedkeuring van de criteria voor de selectie van door gemeenten

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	en modernisering van bestaande installaties; Investering 1.2 — “vlaggenschipprojecten” op het gebied van de circulaire economie			selectiecriteria voor de door de gemeenten voorgestelde projecten.						voorgestelde projecten treedt in werking. In het ministerieel besluit wordt bepaald dat de projecten worden geselecteerd uit de volgende criteria: • Samenhang met de EU- en nationale wetgeving en het Europees actieplan voor de circulaire economie, • Verwachte verbetering van de recyclingdoelstellingen • Samenhang met regionale en nationale planningsinstrumenten; • Bijdrage aan de oplossing van EU-inbreuken, synergieën met andere sectorale planning (bv. PNIEC) en/of andere componenten van het plan, innovatieve technologieën op basis van grootschalige ervaringen; • Technische kwaliteit van het voorstel. • Samenhang en complementariteit met cohesiebeleidsprogramma's en soortgelijke projecten die via andere EU- en nationale instrumenten worden gefinancierd

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										De interventies omvatten geen investeringen in stortplaatsen, verwijderingsfaciliteiten, installaties voor mechanische biologische behandeling/mechanische behandeling of verbrandingsinstallaties, in overeenstemming met het beginsel "geen ernstige afbreuk doen".
M2C1-15	Hervorming 1.2. Nationaal programma voor afvalbeheer	Doel	Vermindering van onregelmatige stortplaatsen (T1)	N.V.T	Aantal	33	11	KWARTAAL 2	2024	Vermindering van het aantal illegale stortplaatsen dat is opgenomen in inbreukprocedure NIF 2003/2077 van 33 tot 11 (d.w.z. met ten minste 66 %).
M2C1-15bis	Hervorming 1.2. Nationaal programma voor afvalbeheer:	Doel	Vermindering van onregelmatige stortplaatsen (T2)	N.V.T	Aantal	34	14	KWARTAAL 4	2023	Vermindering van onregelmatige stortplaatsen in het kader van inbreukprocedure 2011/2215 van 34 tot 14 (d.w.z. met ten minste 60 %).
M2C1-15ter	Investering 1.1 — Uitvoering van nieuwe afvalbeheerinstallaties en modernisering van bestaande installaties	Doel	Vermindering van regionale verschillen in gescheiden inzameling	N.V.T	Procentpunten	22.8	20	KWARTAAL 4	2023	Het verschil tussen het nationale gemiddelde en de slechtst presterende regio op het gebied van gescheiden inzameling wordt teruggebracht tot 20 procentpunten.
M2C1-15 quater	Investering 1.1 — Uitvoering van nieuwe afvalbeheerinstallaties en modernisering van bestaande installaties	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de verplichting tot gescheiden inzameling van bioafval	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAAL 4	2023	De verplichting tot gescheiden inzameling van bioafval is uiterlijk op 31 december 2023 operationeel, in overeenstemming met het EU-actieplan voor de circulaire economie.
M2C1-16	Hervorming 1.2. Nationaal programma voor afvalbeheer	Doel	Onregelmatige stortplaatsen	N.V.T	Aantal	11	0	KWARTAAL 2	2026	Vermindering van onregelmatige stortplaatsen in het kader van inbreukprocedure 2003/2077 van 11 naar 0.
M2C1-16bis	Hervorming 1.2. Nationaal programma voor afvalbeheer	Doel	Onregelmatige stortplaatsen	N.V.T	Aantal	14	9	KWARTAAL 2	2024	Vermindering van onregelmatige stortplaatsen in het kader van inbreukprocedure 2011/2215 van 14 tot 9 (d.w.z. ten minste 75 %)

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M2C1-16ter	Investering 1.1 — Uitvoering van nieuwe afvalbeheerinstallaties en modernisering van bestaande installaties	Doel	Regionale verschillen in gescheiden inzamelingspercentages	N.V.T	Procentpunten	28,4	20	KWARTAAL 4	2024	Het verschil in gescheiden afvalinzameling tussen het gemiddelde van de drie best presterende regio's (Veneto, Trentino, Sardegna) en het gemiddelde van de slechtst presterende regio's (Basilicata, Calabrië en Sicilië) zoals aangegeven in het ISPRA-verslag van 2020, wordt teruggebracht tot 20 procentpunten. Om de doelstelling op bevredigende wijze te halen, moeten ook het nationale gemiddelde en het gemiddelde van de drie best presterende regio's die in het ISPRA-verslag van 2020 zijn aangegeven (Veneto, Trentino, Sardegna) wat gescheiden afvalinzameling betreft, toenemen ten opzichte van de gegevens in het ISPRA-verslag van 2020.
M2C1-16quater	Investering 1.1 — Uitvoering van nieuwe afvalbeheerinstallaties en modernisering van bestaande installaties en vlaggenschipprojecten voor de circulaire economie	Doel	Voltooide projecten	N.V.T	Aantal	0	584	KWARTAAL 2	2026	Verklaringen van voltooiing van werken of leveringscertificaten voor ten minste 584 projecten, waarvan er ten minste 90 betrekking hebben op projecten voor afvalinstallaties.
M2C1-10	Investering 2.1: Wetenschap op topniveau. Logistiek plan voor de	Doel	Materiële en immateriële investeringen in agrovoeding, visserij en aquacultuur, bosbouw,	N.V.T	Aantal	0	72	KWARTAAL 2	2026	"Attestazione di regolare esecuzione" ("Attestazione di regolare esecuzione") voor ten minste 72 materiële en immateriële investeringen in de

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	agrovoedingssector, visserij en aquacultuur, bosbouw, bloementeel en plantenkwekerijen		bloementeel en plantenkwekerijen.							agrovoedingssector, visserij en aquacultuur, bosbouw, bloementeel en plantenkwekerijen.
M2C1-18	Investering 3.1: Wetenschap op topniveau. Groene eilanden	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het directiebesluit	Bepaling in het decreet betreffende de inwerkingtreding van de wet	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAAL 3	2022	Het besluit van de directie keurt de rangschikking van de projecten met betrekking tot de resultaten van de openbare aankondiging goed. De selectieprocedure omvat het volgende: a) subsidiabiliteitscriteria die waarborgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving. b) Verbintenis dat de klimaatbijdrage van de investering volgens de methode in bijlage VI bij Verordening (EU) 2021/241 goed is voor ten minste 37 % van de totale kosten van de door de herstel- en veerkrachtfaciliteit ondersteunde investering. verbintenis om halverwege de looptijd van de regeling en het einde van de regeling verslag uit te brengen over de uitvoering van de maatregel. De mogelijke actiegebieden zijn: het geïntegreerde en gecertificeerde beheer van het boslandbouwerfgoed ("ook door de uitwisseling van kredieten die voortvloeien uit de afvang van

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										kooldioxide, het beheer van de biodiversiteit en de certificering van de toeleveringsketen van hout"); • geïntegreerd en gecertificeerd beheer van watervoorraden; • de productie van energie uit lokale hernieuwbare bronnen, zoals micro-waterkrachtcentrales, biomassa, biogas, wind, warmtekrachtkoppeling en biomethaan; • de ontwikkeling van duurzaam toerisme ("in staat om lokale producten te verbeteren"); • de bouw en het duurzame beheer van het gebouwenbestand en de infrastructuur van een moderne berg; • energie-efficiëntie en intelligente integratie van installaties en netwerken; • de duurzame ontwikkeling van productieactiviteiten (afvalvrije productie); • de integratie van mobiliteitsdiensten; • de ontwikkeling van een duurzaam landbouwmodel ("dat ook energie-onafhankelijk is door de productie en het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen in de elektrische, thermische en transportsector").

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										Biomethaan moet voldoen aan de duurzaamheids- en broeikasgasemissiereductiecriteria van de artikelen 29 tot en met 31 en de regels inzake biobrandstoffen op basis van levensmiddelen en diervoeders zoals vastgesteld in artikel 26 van Richtlijn (EU) 2018/2001 inzake hernieuwbare energie (RED II), en de daarmee verband houdende uitvoeringshandelingen en gedelegeerde handelingen, zodat de maatregel kan voldoen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” en aan de relevante vereisten van voetnoot 8 van bijlage VI bij Verordening (EU) 2021/241.
M2C1-19	Investering 3.1: Wetenschap op topniveau. Groene eilanden	Doel	Uitvoering van geïntegreerde projecten op kleine eilanden	N.V.T	Aantal kleine eilanden	0	19	KWARTAAL 2	2026	Certificaten van voltooiing van werkzaamheden met betrekking tot geïntegreerde projecten op 19 kleine eilanden met ten minste drie verschillende interventietypes van de hieronder vermelde subsidiabele interventies. De voor financiering in aanmerking komende interventies zijn: - maatregelen op het gebied van energie-efficiëntie; - het creëren en/of verbeteren van collectieve mobiliteitsdiensten en oplaadinfrastructuur; bussen en boten met elektrische stroom; schuilplaatsen voor het openbaar vervoer;

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										autodelen, fietsdelen, scooter delen; • aanleg en/of aanpassing van fietsroutes, bouw van beschuttingsplaatsen; • gescheiden inzameling met verbetering van de inzamelingssystemen; • bouw/modernisering van ecologische eilanden met bijbehorend centrum voor hergebruik; • ontziltingssystemen; • installaties voor hernieuwbare energie voor elektriciteit, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fotovoltaïsche, wind-, offshore of mariene hernieuwbare energie (bijvoorbeeld golf- of getijdenenergie); • energie-efficiëntiemaatregelen om de vraag naar elektriciteit te verminderen; • interventies op het elektriciteitsnet en de bijbehorende infrastructuur, waaronder, maar niet beperkt tot, opslagvoorzieningen, integratie van het elektriciteitssysteem met het watersysteem van het

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										eiland, slimme netwerken, innovatieve energiebeheer- of monitoringsystemen.
M2C1-20	Investering 3.2: Wetenschap op topniveau. Groene gemeenschappen	Mijlpaal	Gunning van (alle) overheidsopdrachten voor de selectie van groene gemeenschappen	Kennisgeving van de gunning van (alle) overheidsopdrachten voor de selectie van groene gemeenschappen	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAAL 3	2022	Kennisgeving van de toekenningprocedure voor de subsidies, met inbegrip van subsidiabiliteitscriteria die waarborgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01) door middel van het gebruik van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
M2C1-21	Investering 3.2: Wetenschap op topniveau. Groene gemeenschappen	Doel	Afgeronde projecten in de groene gemeenschappen	N.V.T	Aantal projecten	0	410	KWARTAAL 2	2026	Afronding van ten minste 410 projecten in de Groene Gemeenschappen, gestaafd door de volgende certificaten: • bewijs van regelmatige voltooiing van de werkzaamheden, of • certificaat van validering van conformiteit/correcte uitvoering voor de aanbesteding van leveringen en voor de aanbesteding of verlening van diensten. De projecten hebben betrekking op de volgende gebieden: • het geïntegreerde en gecertificeerde beheer van het boslandbouwerfgoed;

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										- geïntegreerd en gecertificeerd beheer van watervoorraden; - de productie van energie uit lokale hernieuwbare bronnen, zoals micro-waterkrachtcentrales, biomassa, biogas, wind, warmtekraftkoppeling en biomethaan; - de ontwikkeling van duurzaam toerisme; - de bouw en het duurzame beheer van het gebouwenbestand en de infrastructuur van een moderne berg; - energie-efficiëntie en intelligente integratie van installaties en netwerken; - de duurzame ontwikkeling van productieactiviteiten (afvalvrije productie); - de integratie van mobiliteitsdiensten; - de ontwikkeling van een duurzaam landbouwmodel.
M2C1-22	Investering 3.4: Wetenschap op topniveau. Fondo Contratti di Filiera (FCF) ter ondersteuning van contracten voor toeleveringsketens voor	Mijlpaal	Uitwerkingsovereenkomst	Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAAL 2	2024	Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	de agrovoedingssector, visserij en aquacultuur, bosbouw, bloementeel en plantenkwekerijen									
M2C1-23	Investering 3.4: Wetenschap op topniveau. Fondo Contratti di Filiera (FCF) ter ondersteuning van contracten voor toeleveringsketens voor de agrovoedingssector, visserij en aquacultuur, bosbouw, bloementeel en plantenkwekerijen	Mijlpaal	Aan ISMEA overgedragen middelen en wijziging van de uitvoeringsovereenkomst	Certificaat van overdracht en wijziging van de uitvoeringsovereenkomst	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAAL 4	2025	Italië draagt nog eens 2 000 000 EUR over aan ISMEA voor de faciliteit. Wijziging van de totale financierings- en beheersvergoeding van de uitvoeringsovereenkomst.
M2C1-24	Investering 3.4: Wetenschap op topniveau. Fondo Contratti di Filiera (FCF) ter ondersteuning van contracten voor toeleveringsketens voor de agrovoedingssector, visserij en aquacultuur, bosbouw, bloementeel en plantenkwekerijen	Doel	Juridische overeenkomsten met eindbegunstigden	N.V.T	Percentage	0	100	KWARTAAL 2	2026	ISMEA moet met eindbegunstigden juridische financieringsovereenkomsten hebben gesloten voor een bedrag dat nodig is om 100 % van de RRF-investeringen in de faciliteit te gebruiken (rekening houdend met beheersvergoedingen). Het ISMEA stelt aan de hand van de methode in bijlage VI een verslag op waarin het percentage van deze financiering dat bijdraagt tot de klimaatdoelstellingen wordt beschreven.
M2C1-25	Investering 3.4: Wetenschap op topniveau. Fondo Contratti di Filiera (FCF) ter ondersteuning van	Mijlpaal	Het ministerie heeft het totaalbedrag van de middelen overgemaakt	Certificaat van overdracht	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAAL 4	2024	Italië draagt 1 960 000 000,00 EUR over aan ISMEA voor de faciliteit.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	contracten voor toeleveringsketens voor de agrovoedingssector, visserij en aquacultuur, bosbouw, bloementeel en plantenkwekerijen									
M2C1-26	Investering 4: Wetenschap op topniveau. Agrozonneparkfaciliteit	Mijlpaal	Uitwerkingsovereenkomst	Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAAL 4	2025	Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst.
M2C1-27	Investering 4: Wetenschap op topniveau. Agrozonneparkfaciliteit	Mijlpaal	Juridische overeenkomsten met eindbegunstigden en voltooiing van investeringen	Ondertekende juridische overeenkomsten en certificaat van overdracht	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAAL 2	2026	GSE moet wettelijke subsidieovereenkomsten met eindbegunstigden hebben gesloten voor een bedrag dat nodig is om 100 % van de RRF-investering in de regeling te gebruiken (rekening houdend met beheersvergoedingen). Ten minste 633 000 000 van deze financiering draagt bij aan de klimaatdoelstellingen volgens de methode in bijlage VI bij de RRF-verordening. Italië draagt 789 000 000 EUR over aan de GSE voor de faciliteit.

E. MISSIE 2 COMPONENT 2: Energietransitie en duurzame mobiliteit

Deze component van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan heeft betrekking op investeringen en hervormingen in de energietransitie. Het omvat hervormingen om de vergunningverlening voor projecten op het gebied van hernieuwbare energiebronnen te vergemakkelijken. De component omvat investeringen in de toeleveringsketen voor hernieuwbare energie, waterstofenergie, biomethaaninstallaties en slimme netwerken. Deze hervormingen en investeringen worden aangevuld met hervormingen om de concurrentie op de elektriciteitsmarkt in het kader van de hervorming van het ondernemingsklimaat te vergroten.

Deze component omvat ook investeringen en hervormingen in duurzame mobiliteit. Het omvat hervormingen om de vergunningverlening voor projecten voor duurzame mobiliteit te vergemakkelijken. De component omvat investeringen om fietspaden en infrastructuur voor snelle metro-/tram/bus aan te leggen en emissievrije bussen, rollend materieel, brandbestrijdings- en luchthavenvoertuigen aan te schaffen. Deze hervormingen en investeringen worden aangevuld met hervormingen om de gereguleerde prijzen voor elektrisch laden af te schaffen en de concurrentie op het gebied van concessies voor oplaadpunten, regionale spoorwegen en lokaal openbaar vervoer in het kader van de hervorming van het ondernemingsklimaat te vergroten.

De investeringen en hervormingen in het kader van deze component dragen bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen die in 2020 en 2019 tot Italië zijn gericht met betrekking tot de noodzaak om “de investeringen toe te spitsen op de groene en digitale transitie, met name op [...] schone en efficiënte [...] productie en duurzaam gebruik van energie [...]” (LSA 3, 2020) en om “investeringsgerelateerd economisch beleid toe te spitsen op [...], en de kwaliteit van de infrastructuur, ook rekening houdend met regionale verschillen” (landspecifieke aanbevelingen 3, 2019).

De component ondersteunt de richtsnoeren voor Italië over de uitvoering van zijn nationale energie- en klimaatplan (SWD (2020) 911 final), waarin Italië werd verzocht bestaande installaties voor hernieuwbare energie, met name bestaande windenergiecentrales, te bevorderen, te vernieuwen en te repoweren en innovatieve offshore-energie in het hele Middellandse Zeegebied te verkennen.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

E.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1 — Vereenvoudiging van vergunningsprocedures voor hernieuwbare onshore- en offshore-installaties en nieuw rechtskader om de productie uit hernieuwbare bronnen en de verlenging van de looptijd en de subsidiabiliteit van de huidige steunregelingen in stand te houden

Deze hervorming bestaat uit:

- de inwerkingtreding van vereenvoudigingsmaatregelen voor installaties voor hernieuwbare energiebronnen en de repowering en vernieuwing van bestaande installaties, in overeenstemming met de bepalingen van wetsbesluit nr. 76 van 17 juli 2020 “het vereenvoudigingsbesluit”;
- de vaststelling van een met de gewesten en de andere betrokken overheidsdiensten overeengekomen decreet tot vaststelling van criteria voor het bepalen van de gebieden die geschikt en niet geschikt zijn voor de installatie van installaties voor hernieuwbare energie met een extra productiecapaciteit voor hernieuwbare energie van ten minste 73 GW, in overeenstemming met de geactualiseerde versie van de PNIEC, met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen inzake de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen;
- de voltooiing van het mechanisme ter ondersteuning van hernieuwbare energiebronnen, ook voor aanvullende onvolgroeide technologieën of technologieën met hoge exploitatiekosten, en de verlenging van de veilingperiode voor het zogenaamde RES1-mechanisme, met behoud van het beginsel van concurrerende toegang;

- bepalingen ter bevordering van investeringen in opslagsystemen, in het wetsbesluit tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/944 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit.

Hervorming 2 — Nieuwe wetgeving ter bevordering van de productie en het verbruik van hernieuwbaar gas

Deze hervorming bestaat uit het versterken van de steun voor schoon biomethaan door wetgeving vast te stellen om het toepassingsgebied van projecten op het gebied van biomethaan die in aanmerking komen voor steun uit te breiden en de periode voor de beschikbaarheid van subsidies te verlengen. Het biomethaan moet voldoen aan de criteria van Richtlijn (EU) 2018/2001 inzake hernieuwbare energie (RED II) om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” en aan de desbetreffende voorschriften van voetnoot 8 van bijlage VI bij Verordening (EU) 2021/241.

Hervorming 3 — Administratieve vereenvoudiging en vermindering van regelgevende belemmeringen voor de uitrol van waterstof

Deze hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van een wetgevingskader ter bevordering van waterstof als hernieuwbare energiebron. Dit wetgevingskader omvat:

- Technische veiligheidsvoorschriften inzake productie, transport (technische en regelgevingscriteria voor de invoering van waterstof in het aardgasnet), opslag en gebruik van waterstof;
- Een versnelde vergunningsprocedure met één loket voor het verkrijgen van een vergunning voor de bouw en exploitatie van een kleinschalige waterstofproductie-installatie (voor elektrolyse-installaties van minder dan 1-5 MW; de opslagdrempel wordt vastgesteld in de bovengenoemde technische veiligheidsvoorschriften voor waterstof).
- Regulering van de deelname van waterstofproductie-installaties aan netwerkdiensten. De energieregulator (ARERA) wordt belast met het uitvaardigen van een specifieke regelgevingsmaatregel na raadpleging van de belanghebbenden.
- Een systeem van garanties van oorsprong voor hernieuwbare waterstof om consumenten prijssignalen te geven.
- Procedures en/of criteria voor het bepalen van de geselecteerde tankgebieden langs de autosnelwegen voor de optimalisering van de locatie van de tankstations om H2-corridors voor vrachtwagens tot stand te brengen, te beginnen vanaf de Noord-Italiaanse regio's tot aan de Po-vallei en logistieke knooppunten en de belangrijkste snelwegen langs het schiereiland.
- De coördinatie van het 10-jarig ontwikkelingsplan van de nationale transmissiesysteembeheerder (TSB) met de plannen van andere Europese TSB's met het oog op de ontwikkeling van gemeenschappelijke normen voor waterstoftransport door middel van bestaande gaspijpleidingen of speciale pijpleidingen.

Hervorming 4 — Maatregelen ter bevordering van het concurrentievermogen van waterstof

Deze hervorming bestaat uit het vaststellen van belastingmaatregelen om de productie en/of het gebruik van waterstof te stimuleren, in overeenstemming met de EU-regels inzake belastingen, en het omzetten van de RED II-richtlijn. Deze maatregel ondersteunt de productie van waterstof op basis van elektrolyse met gebruikmaking van hernieuwbare energiebronnen in de zin van Richtlijn (EU) 2018/2001 (richtlijn hernieuwbare energie) of netelektriciteit.

Hervorming 5 — Sterkere procedures voor de evaluatie van projecten in de sector van de lokale openbaarvervoerssystemen met vaste installaties en in de sector van het snelle massavervoer

Deze hervorming bestaat uit de vaststelling van wetgeving waarin duidelijk verantwoordelijkheden worden toegewezen voor de goedkeuring van projecten voor lokaal openbaar vervoer en een vereenvoudiging van de betalingsprocedure.

Investering 2.1 — Versterking van slimme netwerken

Het doel van deze investering is de modernisering van de infrastructuur en de digitalisering van het elektriciteitsdistributienet. De investering bestaat uit het verstrekken van subsidies aan distributienetbeheerders

om interventies te financieren die de gastcapaciteit van het distributienet en de capaciteit waarover huishoudens beschikken om hun energieverbruik te elektrificeren, vergroten.

Investering 2.2 — Interventies om de veerkracht van het elektriciteitsnet te vergroten

Het doel van deze investering is het elektriciteitsnet bestand te maken tegen extreme weersomstandigheden, waardoor de kans op langdurige onderbrekingen van de elektriciteitsvoorziening afneemt. De investering bestaat in het verstrekken van subsidies aan transmissie- en distributiesysteembeheerders voor werkzaamheden aan de elektriciteitsinfrastructuur.

Investering 4.1 — Investerings in zachte mobiliteit (nationaal fietspad)

Het doel van deze investering is fietspaden aan te leggen om het woon-werkverkeer tussen locaties in metropolitane gebieden of steden met universiteiten te vergemakkelijken. Deze investering bestaat uit de aanleg van ten minste 1 261 km fietspaden in grootstedelijke gebieden en van fietspaden voor toeristen.

Investering 4.3 — Installatie van oplaadinfrastructuur

Het doel van deze investering is de decarbonisatie van de vervoerssector te ondersteunen. Deze investering bestaat uit de financiering van de aanleg van snelle openbare oplaadpunten op vrije wegen en stedelijke gebieden.

Investering 4.4.1 — Versterking van het emissievrije buswagenvoer van het regionale openbaar vervoer

Het doel van de investering is de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en het wagenpark van openbare bussen te moderniseren. Deze investering bestaat uit de aankoop van emissievrije bussen en de installatie van laadstations.

Investering 4.4.3 — Vernieuwing van de vloot voor het commando van de nationale brandweer

Het doel van de investering is de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en het brandweervoerwagenpark te moderniseren. Deze investering bestaat uit de aankoop van ten minste 3 voertuigen voor de National Fire Brigade.

Investering 4.5 — Programma voor de vernieuwing van het wagenpark van particuliere en lichte bedrijfsvoertuigen met elektrische voertuigen

Deze investering heeft tot doel de door het wegvervoer in stedelijke gebieden veroorzaakte broeikasgassen en luchtverontreiniging te verminderen. Deze investering bestaat uit een autoslooplegeling waarbij een thermisch voertuig wordt ingeleverd en vervangen door een nieuw aangekocht emissievrij voertuig.

Investering 5.4 — Eigenvermogensinjectie in het door CDP Venture Capital SGR beheerde fonds voor groene transitie (“GTF”)

Deze maatregel heeft tot doel het groeipotentieel van de Italiaanse economie te ondersteunen door particuliere investeringen te stimuleren, de toegang tot financiering voor start-ups die betrokken zijn bij de groene transitie te verbeteren en de durfkapitaalmarkt in deze sector te ontwikkelen. De maatregel bestaat uit een kapitaalinjectie van 250 000 000 EUR in het door CDP Venture Capital SGR beheerde fonds voor groene transitie (“GTF”).

CDP Venture Capital SGR neemt een beleggingsbeleid aan voor het gebruik van het eigen vermogen. Het investeringsbeleid omvat de beschrijving van het (de) financiële product (en) met het verwachte type in aanmerking komende eindbegunstigden dat het eigen vermogen naar verwachting zal ondersteunen, met inbegrip van het verwachte tijdschema voor de uitvoering van 15 jaar en de beheersvergoeding van maximaal 13 %.³¹ De GTF moet direct of indirect eigenvermogens-, quasi-eigenvermogens-, schuld- of quasi-

Het maximum van 13 % omvat ³¹ met name geen “carried interested”-vergoedingen, prestatievergoedingen in verband met GTF en alle kosten en beheersvergoedingen in verband met fondsen van derden.

schuldsteun verstrekken.³² CDP Venture Capital SGR past het audit- en controlesysteem dat wordt beschreven in de richtsnoeren “Linee Guida per le attività di rendicontazione e controllo dei Fondi DTF e GTF” toe voor het gebruik van het eigen vermogen. Het beleggingsbeleid vereist dat financiële producten die met de eigenvermogenssteun worden ondersteund, voldoen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”, zoals uiteengezet in de technische richtsnoeren inzake geen ernstige afbreuk doen (2021/C58/01). In het geval van algemene steun voor start-ups zijn in het kader van het investeringsbeleid met name ondernemingen met een aanzienlijke focus³³ in de volgende sectoren uitgesloten: I) energieproductie op basis van fossiele brandstoffen en aanverwante activiteiten³⁴; II) energie-intensieve industrieën en/of industrieën met een hoge CO₂-uitstoot³⁵; III) productie, verhuur of verkoop van vervuilende voertuigen³⁶; IV) inzameling, verwerking en verwijdering van afval³⁷, v) verwerking van splijtstof, productie van kernenergie. Bovendien vereist het investeringsbeleid naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

In het geval van directe investeringen werkt de GTF met ³² name door eigenvermogens- of quasi-eigenvermogenssteun te verlenen; in het geval van indirecte investeringen financiert de GTF fondsen van derden die opereren door ten minste een van de volgende middelen te verstrekken: eigen vermogen, quasi-eigen vermogen, vreemd vermogen of quasi-schuldinstrumenten.

^{Er 33} wordt van uitgegaan dat een eindbegunstigde een “substantiële focus” heeft op een sector of zakelijke activiteit indien die sector of activiteit wordt aangemerkt als een essentieel onderdeel van de bedrijfsactiviteit van de eindbegunstigde in verhouding tot respectievelijk de bruto-inkomsten, de winst of de klantenkring van de eindbegunstigde. De bruto-inkomsten uit de beperkte sector of activiteit mogen in geen geval meer bedragen dan 50 % van de bruto-inkomsten.

Met ³⁴ uitzondering van a) activa en activiteiten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook de bijbehorende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en b) activiteiten en activa onder punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdige overgang naar een fossielebrandstofvrije exploitatie.

³⁵ Met inbegrip van activiteiten en activa in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) die de verwachte broeikasgasemissies bereiken die niet lager zijn dan de relevante benchmarks. Indien de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies bereikt die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

³⁶ Vervuilende voertuigen worden gedefinieerd als niet-emissievrije voertuigen.

³⁷ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in installaties die uitsluitend gericht zijn op de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, indien de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag, gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

E.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M2C2-6	Hervorming 1 Vereenvoudiging van vergunningsprocedures voor hernieuwbare onshore- en offshore-installaties en nieuw rechtskader om de productie uit hernieuwbare bronnen en de verlenging van de looptijd en de subsidiabiliteit van de huidige steunregelingen in stand te houden	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een rechtskader voor de vereenvoudiging van de vergunningsprocedures voor bouwstructuren voor hernieuwbare onshore- en offshore-energie	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wet	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAL 1	2024	Het rechtskader omvat de volgende doelstellingen: - de inwerkingtreding van vereenvoudigingsmaatregelen voor installaties voor hernieuwbare energiebronnen en de repowering en vernieuwing van bestaande installaties, in overeenstemming met de bepalingen van wetsbesluit nr. 76 van 17 juli 2020 "het vereenvoudigingsbesluit"; - de vaststelling van een met de gewesten en de andere betrokken overheidsdiensten overeengekomen decreet tot vaststelling van criteria voor het bepalen van de gebieden die geschikt en niet geschikt zijn voor de installatie van installaties voor hernieuwbare energie met een extra productiecapaciteit voor hernieuwbare energie van ten minste 73 GW, in overeenstemming met de geactualiseerde versie van de PNIEC, met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen inzake de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen; - de voltooiing van het mechanisme ter ondersteuning van hernieuwbare energiebronnen, ook voor aanvullende onvolgroeide technologieën of technologieën met hoge exploitatiekosten, en de verlenging van de veilingperiode

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										voor het zogenaamde RES1-mechanisme, met behoud van het beginsel van concurrerende toegang; bepalingen ter bevordering van investeringen in opslagsystemen, in het wetsbesluit tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/944 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit.
M2C2-7	Hervorming 2 Nieuwe wetgeving ter bevordering van de productie en het verbruik van hernieuwbaar gas	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wetsbesluit ter bevordering van het gebruik van hernieuwbaar gas voor het gebruik van biomethaan in de vervoers-, industrie- en residentiële sector en een uitvoeringsbesluit tot vaststelling van de voorwaarden en criteria met	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wet	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAL 4	2021	Het wetsdecreet omvat met name: 1-wetswijziging voor een vereenvoudigde vergunningsprocedure en wijziging van het huidige subsidiemechanisme om i) de subsidiabiliteitsperimeter te verbreden en ii) de beschikbaarheidsperiode voor subsidies te verlengen en iii) te voorzien in het mechanisme voor toevoer in het tariefmechanisme en de garantie van oorsprong voor hernieuwbaar gas 2-De omzetting van de RED II-richtlijn bij wetsbesluit 3-De algemene coördinatie zou worden verzorgd door het Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), met de steun van de andere administraties met adviserende functies: Ministerie van Landbouw (MIPAAF), ministerie van Economie en Financiën (MEF) en Gestore Servizi Energetici.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			betrekking tot het gebruik ervan en het nieuwe stimuleringsstelsel.							
M2C2-8	Investering 2.1 Versterking van slimme netwerken	Mijlpaal	Gunning van (alle) overheidsopdrachten ter vergroting van de netwerkcapaciteit	Kennisgeving van de gunning van (alle) overheidsopdrachten voor	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAL 4	2022	Kennisgeving van de gunning van (alle) overheidsopdrachten ter vergroting van de netcapaciteit voor de distributie van hernieuwbare energie en voor de elektrificatie van het energieverbruik
M2C2-10	Investering 2.1 Versterking van slimme netwerken	Mijlpaal	Slimme netten — Verhoging van de netwerkcapaciteit en elektrificatie van het energieverbruik	Installatiecertificaten of verslagen van acceptatietests				KWARTAL 2	2026	Installatiecertificaten of aanvaardingstrapporten afgegeven voor interventies die leiden tot: — een verhoging van de netwerkhostingcapaciteit met ten minste 4 000 MW, zoals gecertificeerd door een of meer onafhankelijke ingenieurs; — een verhoging van het maximumvermogen dat voor verbruik door het net wordt geleverd voor een aantal leveringspunten van ten minste 1 500 000 inwoners, zoals gecertificeerd door een of meer onafhankelijke ingenieurs.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M2C2-12	Investering 2.2 Interventies om de veerkracht van het elektriciteitsnet te vergroten	Mijlpaal	Toekenning van de projecten om de veerkracht van het elektriciteitsnet te vergroten	Kennisgeving van de gunning van de projecten	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAAL 4	2022	Toekenning van de projecten om de veerkracht van het elektriciteitsnet van ten minste 4 000 km te vergroten, teneinde de frequentie en duur van energiebesparingen als gevolg van extreme weersomstandigheden te verminderen.
M2C2-13	Investering 2.2 Interventies om de veerkracht van het elektriciteitsnet te vergroten	Doel	De veerkracht van het elektriciteitsnet vergroten	N.V.T	Aantal	0	4 000	KWARTAAL 2	2026	Verklaringen van voltooiing van werkzaamheden die overeenkomen met een verhoging van de veerkracht van ten minste 4 000 km elektriciteitsnet, zoals gecertificeerd door een of meer onafhankelijke ingenieursverslagen.
M2C2-14	Investering 3.3 Waterstoffests voor wegvervoer	Mijlpaal	Gunning van (alle) overheidsopdrachten voor de ontwikkeling van oplaadpunten op basis van waterstof	Kennisgeving van de gunning van (alle) overheidsopdrachten voor de ontwikkeling van ten minste 40 oplaadpunten op basis van waterstof	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAAL 1	2023	Kennisgeving van de gunning van (alle) overheidsopdrachten voor de ontwikkeling van ten minste 40 oplaadpunten op basis van waterstof overeenkomstig Richtlijn 2014/94/EU betreffende infrastructuur voor alternatieve brandstoffen.
M2C2-16	Investering 3.4 — Waterstoffests voor spoor mobiliteit	Mijlpaal	Toewijzing van middelen aan waterstoffests	Kennisgeving van de	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAAL 1	2023	Toewijzing van middelen volgens de procedures en criteria voor de bouw van tien

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			voor spoormobiliteit	toewijzing van middelen						tankstations voor spoorwegen op basis van waterstof langs zes spoorlijnen.
M2C2-18	Investering 3.5 Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van waterstof	Mijlpaal	Gunning van alle openbare O & O-contracten aan onderzoeksprojecten op het gebied van waterstof	Kennisgeving van de gunning van opdrachten voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van waterstof	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAL 2	2022	Kennisgeving van de gunning van O & O-contracten, die tot doel hebben de kennis over de uitvoering van de waterstofvector in de productie-, opslag- en distributiefasen te verbeteren. In de contracten worden ten minste vier onderzoeksdimensies ontwikkeld: productie van groene en schone waterstof innovatieve technologieën voor de opslag, het transport en de omzetting van waterstof in derivaten en e-brandstoffen brandstofcellen voor stationaire toepassingen en mobiliteitstoepassingen geïntegreerde slimme beheersystemen om de veerkracht en betrouwbaarheid van intelligente op waterstof gebaseerde infrastructuur te vergroten Deze maatregel ondersteunt waterstofproductie op basis van elektrolyse met behulp van hernieuwbare energiebronnen zoals gedefinieerd in Richtlijn (EU) 2018/2001 (richtlijn hernieuwbare energie) of elektriciteitsnetactiviteiten, of waterstofactiviteiten die voldoen aan de vereiste inzake broeikasgasemissiereductie gedurende de levenscyclus van 73,4 % voor

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										waterstof, wat resulteert in broeikasgasemissies gedurende de levenscyclus van minder dan 3 tCO ₂ e/tH ₂ en 70 % voor op waterstof gebaseerde synthetische brandstoffen ten opzichte van een fossiele referentiebrandstof van 94 g CO ₂ e/MJ, naar analogie van de benadering van artikel 25, lid 2, van en bijlage V bij Richtlijn (EU) 2018/2001.
M2C2-20	Hervorming 3 Administratieve vereenvoudiging en vermindering van regelgevende belemmeringen voor de uitrol van waterstof	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de nodige wetgevingsmaatregelen	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wet	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	KWARTAL 1	2023	De nodige wetgevingsmaatregelen omvatten i) beveiligingsbepalingen met betrekking tot de productie, het vervoer en de opslag van waterstof, ii) vereenvoudiging van de procedures voor de opbouw van kleine structuren voor de productie van groene waterstof en iii) maatregelen met betrekking tot de voorwaarden voor de bouw van oplaadstations op basis van waterstof. Deze maatregel ondersteunt alleen waterstofactiviteiten die voldoen aan de vereiste broeikasgasemissiereductie gedurende de levenscyclus van 73,4 % voor waterstof, wat resulteert in 3 tCO ₂ e/tH ₂ .
M2C2-21	Hervorming 4 Maatregelen ter bevordering van het concurrentievermogen van waterstof	Mijlpaal	Inwerkingtreding van fiscale stimulansen	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wet	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	KWARTAL 2	2022	In de wet worden fiscale stimulansen vastgesteld om de productie van groene waterstof te ondersteunen en het verbruik van groene waterstof door de vervoerssector te bevorderen.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										Deze maatregel ondersteunt alleen waterstofactiviteiten die voldoen aan de vereiste broeikasgasemissiereductie gedurende de levenscyclus van 73,4 % voor waterstof, wat resulteert in 3 tCO ₂ eq/tH ₂ .
M2C2-22	Investering 4.1 Investerings in zachte mobiliteit (nationaal fietspad)	Streefdoel:	Fietspaden T1	N.V.T	Km	0	200	KWARTAAL 4	2023	Voltooiing van ten minste 200 km fietspaden in grootstedelijke gebieden, zoals gedefinieerd in de beschrijving van de maatregel, of steden die universiteiten ontvangen.
M2C2-23	Investering 4.1 Investerings in zachte mobiliteit (nationaal fietspad)	Doel	Fietspaden T2	N.V.T	Km	200	1 261	KWARTAAL 2	2026	Certificaten van voltooiing van werken worden afgegeven voor de aanleg van ten minste 1 km fietspaden in grootstedelijke gebieden en van toeristische fietspaden.
M2C2-27	Investering 4.3 — Installatie van laadinfrastructuur	Mijlpaal	Toekenning van alle overheidsopdrachten voor de installatie van laadinfrastructuur M1	Kennisgeving van de toekenning van alle overheidsopdrachten voor de installatie van laadinfrastructuur	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAAL 2	2023	Kennisgeving van de toekenning van alle overheidsopdrachten voor de bouw van minstens 4 700 laadstations in stedelijke gebieden (alle gemeenten). Dit kan een proefproject voor laadstations voor de opslag van energie omvatten.
M2C2-28	Investering 4.3 — Installatie van laadinfrastructuur	Mijlpaal	Gunning van overheidsopdrachten voor de installatie van	Gunning van overheidsopdrachten voor de installatie van	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAAL 4	2024	Gunning van de contracten voor de bouw van ten minste 2 snelle oplaadpunten langs vrije wegen en ten minste 100 in stedelijke gebieden.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			oplaadinfrastructuur	oplaadinfrastructuur						
M2C2-29	Investering 4.3 — Installatie van laadinfrastructuur	Doel	Aantal snellaadstations	N.V.T	Aantal	0	10 368	KWARTAL 2	2026	Certificaten van installatie en aanvaarding van de geraamde aansluitkosten door de ontwikkelaar worden verstrekt voor ten minste 10 snelle openbare oplaadpunten voor elektrische voertuigen langs vrije wegen of stedelijke gebieden. De oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen bedraagt ten minste 175 kW in vrije wegen en 90 kW in stedelijke gebieden.
M2C2-30	Investering 4.5 — Programma voor de vernieuwing van het wagenpark van particuliere en lichte bedrijfsvoertuigen met elektrische voertuigen	Doel	Aantal aangekochte voertuigen	N.V.T	Aantal	0	30 830	KWARTAL 2	2026	Contracten voor de aankoop van ten minste 30 emissievrije voertuigen. Voor elk voertuig moet ook een sloopcertificaat worden overgelegd waarmee de sloop van een thermisch voertuig wordt gesloopt. De regeling is gericht op: • Personen die in functionele stedelijke gebieden wonen. Voor particulieren komen alleen voertuigen van categorie M1 in aanmerking. • Micro-ondernemingen zoals gedefinieerd in artikel 2 (9) van Verordening (EU) 2023/955 met statutaire zetel in functionele stedelijke gebieden. Voor micro-ondernemingen komen

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										alleen voertuigen van de categorieën N1 en N2 in aanmerking. Voor particuliere voertuigen (M1) bedraagt de stimulans maximaal 11 EUR per nieuw voertuig voor personen met een equivalente economische situatie-indicator (ISEE — Indicatore della Situazione Economica Equivalente) van minder dan of gelijk aan 000 EUR en maximaal 30 EUR per nieuw voertuig voor personen met een ISEE van meer dan 000 EUR maar minder dan of gelijk aan 9 EUR 000. Voor bedrijfsvoertuigen (N1 en N2) bedraagt de stimulans tot 30 % van de aankoopprijs, met een maximum van 20 EUR per nieuw voertuig. De regeling is uitsluitend gericht op de aankoop van emissievrije voertuigen.
M2C2-33	Investering 4.4.2: Wetenschap op topniveau. Versterking van het regionale spoorwegnet voor openbaar vervoer met emissievrije treinen en	Mijlpaal	Gunning van alle overheidsopdrachten voor de versterking van het regionale spoorwegwagenaanpak voor openbaar	Kennisgeving van de toekenning van alle opdrachten voor het regionale spoorwegnet voor openbaar vervoer met	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAL 2	2023	Kennisgeving van de gunning van alle overheidsopdrachten voor de aanschaf van emissievrije treinen ³⁸ .

³⁸ In overeenstemming met steunverleningsgebied 72 bis van bijlage VI bij Verordening (EU) 2021/241 is deze verordening ook van toepassing op tweemodus treinen.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	universele dienstverlening		vervoer met emissievrije treinen en universele dienstverlening	emissievrije treinen en universele dienstverlening.						
M2C2-35	Investering 4.4.1: Wetenschap op topniveau. Versterking van het regionale buswagenpark voor openbaar vervoer met emissievrije bussen	Doel	Aantal geregistreerde emissievrije bussen T2	N.V.T	Aantal	800	3 000	KWARTAAL 2	2026	Registratie van ten minste 3 000 emissievrije bussen. In aanmerking komende bussen behoren volgens de VN/ECE-normen tot voertuigen van de categorieën M2 en M3 en zijn elektrische of waterstofbrandstofcellen.
M2C2-35 ter	Investering 4.4.1: Wetenschap op topniveau. Versterking van het regionale buswagenpark voor openbaar vervoer met emissievrije bussen	Doel	Aantal oplaadpunten voor emissievrije en emissiearme bussen		Aantal	0	1 000	KWARTAAL 2	2026	Certificaten van installatie- en aansluitcontracten of contracten voor de aanvullende stroomvoorziening die zijn afgegeven voor ten minste 1 000 oplaadpunten.
M2C2-36	Investering 4.4.3: Wetenschap op topniveau. Vernieuwing van de	Doel	Aantal schone voertuigen voor het vernieuwingswa	N.V.T	Aantal	0	3 800	KWARTAAL 4	2025	Registratie van ten minste 3 schone voertuigen voor het vernieuwingswagenpark voor het commando nationale brandweer.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	vloot voor het commando nationale brandweer		genpark voor het commando nationale brandweer							Ten minste 3 voertuigen moeten voor 100 % elektrisch zijn, terwijl de rest op biobrandstof of biomethaan moet rijden. Biobrandstofproducenten moeten door onafhankelijke beoordelaars afgegeven certificaten (bewijs van duurzaamheid) verstrekken die deel uitmaken van door de Commissie erkende vrijwillige regelingen of nationale regelingen, overeenkomstig artikel 30 (1), 30 (4) of 30 (6) van Richtlijn 2018/2001. Bovendien wordt in het contract dat met de biomethaanleverancier wordt ondertekend, gespecificeerd dat de exploitant certificaten van garantie van oorsprong moet kopen voor het verwachte brandstofgebruik. Voor voertuigen die op biobrandstof rijden, moet typegoedkeuring worden verleend voor B100.
M2C2-37	Hervorming 5: Slimmere procedures voor de evaluatie van projecten in de sector van de lokale openbaarvervoerssystemen met vaste installaties en in de sector van het	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wetsbesluit	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van het decreet	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAL 4	2021	Het wetsbesluit vereenvoudigt de beoordelingscriteria voor projecten met betrekking tot het plaatselijk openbaar vervoer en versnelt het ontwerp en de vergunningsprocedure.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	snelle massavervoer									
M2C2-38	Investering 5.1: Wetenschap op topniveau. Hernieuwbare energiebronnen en batterijen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een ministerieel besluit	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van het ministerieel besluit	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAL 2	2022	In het ministerieel besluit worden het bedrag aan beschikbare middelen, de toegangsvereisten van de begunstigten, de subsidiabiliteitsvoorwaarden voor programma's en projecten, de subsidiabele uitgaven en de vorm en intensiteit van de steun voor de ontwikkeling van hoogrenderende PV-panelen en voor de ontwikkeling van batterijen vastgesteld.
M2C2-41	Investering 5.3: Wetenschap op topniveau. Elektrische bussen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een ministerieel besluit tot vaststelling van de hoeveelheid beschikbare middelen voor het bereiken van het doel van de interventie (toeleveringsketen van bussen)	Bepaling in het ministerieel besluit tot vaststelling van de inwerkingtreding	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAL 4	2021	In het ministerieel besluit wordt bepaald hoeveel middelen beschikbaar zijn voor de uitvoering van ongeveer 45 industriële transformatieprojecten door middel van "ontwikkelingscontracten".
M2C2-42	Investering 5.4: Wetenschap op	Mijlpaal	Ondertekening van de	Kennisgeving van de	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAL 2	2022	In de financiële overeenkomst worden de indirecte investeringen vastgelegd in de financiering van durfkapitaalfondsbeheerders

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	topniveau. Kapitaalinjectie in het Fonds voor een groene transitie ("GTF")		financiële overeenkomst	ondertekening van de financiële overeenkomst						met investeringen en ondernemingen/startende ondernemingen in overeenstemming met de doelstellingen van de groene transitie, om het kapitaal dat beschikbaar is voor onderzoekers en start-ups uit te breiden, om de actie van actieve durfkapitaalfondsen te versterken en om in partnerschap met ondernemingen nieuwe en innovatieve ondernemingen te ontwikkelen. De financiële overeenkomst omvat: - een investeringsbeleid, - subsidiabiliteitscriteria; naleving van de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01) van ondersteunde transacties in het kader van deze maatregel door het gebruik van duurzaamheidstoetsing, een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

E.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Investering 1.1 — Ontwikkeling van landbouwsystemen

Deze maatregel bestaat uit een overheidsinvestering in een subsidieregeling om particuliere investeringen te stimuleren en de toegang tot financiering in de Italiaanse landbouw- en hernieuwbare-energiesector te verbeteren. De regeling wordt uitgevoerd door rechtstreeks subsidies aan de particuliere sector te verstrekken.

De regeling wordt beheerd door Gestore Servizi Energetici S.p.A. (GSE) als uitvoerende partner. De regeling voorziet in een subsidie die een deel van de projectkosten dekt. In het kader van de regeling wordt steun verleend voor de bouw van landbouwsystemen, bestaande uit de installatie van fotovoltaïsche installaties op landbouwgrond en meetinstrumenten om de onderliggende landbouwactiviteit te monitoren³⁹.

Om de investering in de regeling ten uitvoer te leggen, ondertekenen Italië en GSE een uitvoeringsovereenkomst met de volgende inhoud:

1. Beschrijving van het besluitvormingsproces van de regeling: Het definitieve toekenningsbesluit van de regeling wordt genomen door een investeringscomité of een ander relevant gelijkwaardig bestuursorgaan en goedgekeurd met een meerderheid van stemmen van leden die onafhankelijk zijn van de regering.
1. De belangrijkste vereisten van het bijbehorende subsidiebeleid, waaronder:
 - a. De beschrijving van de verstrekte subsidies en de in aanmerking komende eindbegunstigden.
 - b. De eis dat alle gesteunde investeringen economisch levensvatbaar zijn.
 - c. De eis om te voldoen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (DNSH) zoals uiteengezet in de technische richtsnoeren voor het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). In het kader van het subsidiebeleid worden met name de volgende activiteiten en activa van de subsidiabiliteit uitgesloten: I) activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik⁴⁰, ii) activiteiten en activa in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) die verwachte broeikasgasemissies bereiken die niet lager zijn dan

³⁹ Met specifieke projecten geassocieerde eindbegunstigden moeten voor de berekening van de klimaatbijdrage het geselecteerde interventiegebied voor elk ondersteund project motiveren, samen met een beschrijving van het project. Voor het doel van de berekening van de klimaatbijdrage verstrekken eindbegunstigden uit eigen vermogen, quasi-eigen vermogen en bedrijfsobligaties, vereiste instrumenten die niet op specifieke projecten zijn gericht, een motivering voor het (de) geselecteerde steunverleningsgebied (en). De uitvoerende partner moet de lidstaat ook een halfjaarlijks verslag over de uitvoering van elk project/elke activiteit voorleggen.

⁴⁰ Met uitzondering van a) activa en activiteiten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook de bijbehorende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en b) activiteiten en activa onder punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdelijke overgang naar een fossielebrandstofvrije exploitatie.

de relevante benchmarks⁴¹, iii) activiteiten en activa met betrekking tot stortplaatsen, verbrandingsinstallaties⁴² en mechanische biologische verwerkingsinstallaties⁴³.

- d. De eis dat eindbegunstigden van de regeling geen steun uit andere instrumenten van de Unie mogen ontvangen om dezelfde kosten te dekken.
2. Het bedrag dat onder de uitvoeringsovereenkomst valt, de vergoedingsstructuur voor de uitvoerende partner en de verplichting om ongebruikte opbrengsten van de regeling, ook na 2026, voor dezelfde beleidsdoeleinden te gebruiken.
3. Monitoring-, audit- en controlevereisten, met inbegrip van:
 5. De beschrijving van het monitoringsysteem van de uitvoerende partner om verslag uit te brengen over de gemobiliseerde subsidies.
 6. De beschrijving van de procedures van de uitvoerende partner die zullen zorgen voor de preventie, opsporing en correctie van fraude, corruptie en belangenconflicten.
 7. De verplichting om vóór de toekenning van een subsidie aan een concrete actie na te gaan of elke concrete actie subsidiabel is overeenkomstig de in de uitvoeringsovereenkomst vastgestelde vereisten.
 8. De verplichting om risicogebaseerde controles achteraf uit te voeren overeenkomstig een auditplan van de GSE. Bij deze audits wordt het volgende geverifieerd:

dat de controlesystemen doeltreffend zijn, met inbegrip van de opsporing van fraude, corruptie en belangenconflicten;

naleving van het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan”, de staatssteunregels en de vereisten inzake klimaatdoelen; en

dat wordt voldaan aan het vereiste dat de eindbegunstigden van de regeling geen steun uit andere instrumenten van de Unie hebben ontvangen om dezelfde kosten te dekken. Bij de audits wordt ook de wettigheid van de verrichtingen gecontroleerd en wordt nagegaan of de voorwaarden van de toepasselijke subsidieovereenkomsten ter uitvoering van de overeenkomst in acht worden genomen.

Investing 1.2 — Bevordering van hernieuwbare energiebronnen voor energiegemeenschappen en gezamenlijk optredende zelfverbruikers van hernieuwbare energie

Deze maatregel bestaat uit een overheidsinvesteringen in een subsidieregeling om particuliere investeringen te stimuleren en de toegang tot financiering in Italië te verbeteren ter ondersteuning van de installatie van nieuwe

⁴¹ Indien de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies bereikt die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

⁴² Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

⁴³ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

capaciteit voor elektriciteitsopwekking voor collectieve configuraties en hernieuwbare-energiegemeenschappen in gemeenten met minder dan 50 inwoners⁴⁴. In het kader van de regeling worden rechtstreeks subsidies verstrekt aan de particuliere sector en aan entiteiten uit de publieke sector die soortgelijke activiteiten verrichten.

De regeling wordt beheerd door Gestore dei Servizi Energetiche S.p.A. [hierna GSE genoemd] als uitvoerende partner. De regeling omvat de volgende productlijn:

- Subsidie ter dekking van maximaal 40 % van de projectkosten voor de bouw van hernieuwbare energiebronnen en productie-installaties, eventueel gekoppeld aan energieopslag.

Om de investering in de regeling ten uitvoer te leggen, ondertekenen Italië en de GSE een uitvoeringsovereenkomst met de volgende inhoud:

1. Beschrijving van het besluitvormingsproces van de regeling: Het definitieve toekenningsbesluit van de regeling wordt genomen door een investeringscomité of een ander relevant gelijkwaardig bestuursorgaan en goedgekeurd met een meerderheid van stemmen van leden die onafhankelijk zijn van de regering.
2. De belangrijkste vereisten van het bijbehorende subsidiebeleid, waaronder:
 - a. De beschrijving van de verstrekte subsidies en de in aanmerking komende eindbegunstigden.
 - b. De eis dat alle gesteunde investeringen economisch levensvatbaar zijn.
 - c. De eis om te voldoen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (DNSH) zoals uiteengezet in de technische richtsnoeren voor het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). In het kader van het subsidiebeleid worden met name de volgende activiteiten en activa van de subsidiabiliteit uitgesloten: i) activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik⁴⁵; ii) activiteiten en activa in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) die verwachte broeikasgasemissies bereiken die niet lager zijn dan de relevante benchmarks⁴⁶; iii) activiteiten en activa met betrekking tot stortplaatsen, verbrandingsinstallaties⁴⁷ en mechanische biologische verwerkingsinstallaties⁴⁸.

⁴⁴ Met specifieke projecten geassocieerde eindbegunstigden moeten voor de berekening van de klimaatbijdrage het geselecteerde interventiegebied voor elk ondersteund project motiveren, samen met een beschrijving van het project. Voor de berekening van de klimaatbijdrage verstrekken eindbegunstigden van aandelenkapitaal, quasi-eigen vermogen, bedrijfsobligaties of gelijkwaardige instrumenten die niet op specifieke projecten zijn gericht, een motivering voor het (de) geselecteerde steunverleningsgebied (en). De uitvoerende partner moet de lidstaat ook een halfjaarlijks verslag over de uitvoering van elk project/elke activiteit voorleggen.

⁴⁵ Met uitzondering van a) activa en activiteiten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook de bijbehorende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en b) activiteiten en activa onder punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdelijke overgang naar een fossielebrandstofvrije exploitatie

⁴⁶ Indien de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies bereikt die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie

⁴⁷ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

⁴⁸ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe

- d. De eis dat eindbegunstigden van de regeling geen steun uit andere instrumenten van de Unie mogen ontvangen om dezelfde kosten te dekken.
3. Het bedrag dat onder de uitvoeringsovereenkomst valt, de vergoedingsstructuur voor de uitvoerende partner en de verplichting om ongebruikte opbrengsten van de regeling, ook na 2026, voor dezelfde beleidsdoeleinden te gebruiken.
4. Monitoring-, audit- en controlevereisten, met inbegrip van:
 1. De beschrijving van het monitoringsysteem van de uitvoerende partner om verslag uit te brengen over de gemobiliseerde subsidies.
 2. De beschrijving van de procedures van de uitvoerende partner die zullen zorgen voor de preventie, opsporing en correctie van fraude, corruptie en belangenconflicten.
 3. De verplichting om vóór de toekenning van een subsidie aan een concrete actie na te gaan of elke concrete actie subsidiabel is overeenkomstig de in de uitvoeringsovereenkomst vastgestelde vereisten.
 4. De verplichting om risicogebaseerde controles achteraf uit te voeren overeenkomstig een auditplan van de GSE. Bij deze audits wordt nagegaan i) of de controlesystemen doeltreffend zijn, met inbegrip van de opsporing van fraude, corruptie en belangenconflicten; naleving van het DNSH-beginsel, de staatssteunregels; en iii) dat wordt voldaan aan het vereiste dat de eindbegunstigden van de regeling geen steun uit andere instrumenten van de Unie hebben ontvangen om dezelfde kosten te dekken. Bij de audits wordt ook de wettigheid van de verrichtingen gecontroleerd en wordt nagegaan of de voorwaarden van de toepasselijke uitvoeringsovereenkomst en subsidieovereenkomsten in acht worden genomen.

Investerings 1.4 — Ontwikkeling van biomethaan, volgens criteria ter bevordering van de circulaire economie

Deze maatregel bestaat uit een overheidsinvestering in een subsidieregeling om particuliere investeringen te stimuleren en de toegang tot financiering in de Italiaanse biomethaanproductie te verbeteren. In het kader van de regeling worden rechtstreeks subsidies aan de particuliere sector verstrekt⁴⁹.

De regeling wordt beheerd door Gestore dei Servizi Energetici (GSE) als uitvoerende partner. De regeling omvat de volgende productlijnen:

- Steun voor de bouw van nieuwe installaties voor de productie van biomethaan. Het biomethaan moet voldoen aan de criteria van Richtlijn 2018/2001 (RED II-richtlijn) om de maatregel in staat te stellen te voldoen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” en aan de desbetreffende voorschriften van voetnoot 8 van bijlage VI bij Verordening (EU) 2021/241.
- Heromzetting en verbetering van de efficiëntie van bestaande biogasinstallaties voor de landbouw (met inbegrip van de organische afbraak van vast stedelijk afval – OFUSW) met het oog op de productie van biomethaan voor vervoer, industrie en verwarming. Het biomethaan moet voldoen aan de criteria van Richtlijn 2018/2001 (RED II-richtlijn) om de maatregel in staat te stellen te voldoen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” en aan de desbetreffende voorschriften van voetnoot 8 van bijlage VI bij Verordening (EU) 2021/241.

vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

⁴⁹ Met specifieke projecten geassocieerde eindbegunstigden moeten voor de berekening van de klimaatbijdrage het geselecteerde interventiegebied voor elk ondersteund project motiveren, samen met een beschrijving van het project. Met het oog op de berekening van de klimaatbijdrage verstrekken eindbegunstigden van eigenvermogensinstrumenten, quasi-eigenvermogensinstrumenten, bedrijfsobligaties of gelijkwaardige instrumenten die niet op specifieke projecten zijn gericht, een motivering voor het (de) geselecteerde steunverleningsgebied (en). De uitvoerende partner moet de lidstaat ook een halfjaarlijks verslag over de uitvoering van elk project/elke activiteit voorleggen.

Om de investering in de regeling ten uitvoer te leggen, ondertekenen Italië en GSE een uitvoeringsovereenkomst met de volgende inhoud:

1. Beschrijving van het besluitvormingsproces van de regeling: Het definitieve toekenningsbesluit van de regeling wordt genomen door een investeringscomité of een ander relevant gelijkwaardig bestuursorgaan en goedgekeurd met een meerderheid van stemmen van leden die onafhankelijk zijn van de regering.
2. De belangrijkste vereisten van het bijbehorende subsidiebeleid, waaronder:
 - a. De beschrijving van de verstrekte subsidies en de in aanmerking komende eindbegunstigden.
 - b. De eis dat alle gesteunde investeringen economisch levensvatbaar zijn.
 - c. De eis om te voldoen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (DNSH) zoals uiteengezet in de technische richtsnoeren voor het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). In het kader van het subsidiebeleid worden met name de volgende activiteiten en activa van de subsidiabiliteit uitgesloten: i) activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik⁵⁰, ii) activiteiten en activa in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) die verwachte broeikasgasemissies bereiken die niet lager zijn dan de relevante benchmarks⁵¹, iii) activiteiten en activa met betrekking tot stortplaatsen, verbrandingsinstallaties⁵² en mechanische biologische verwerkingsinstallaties⁵³.
 - d. De eis dat eindbegunstigden van de regeling geen steun uit andere instrumenten van de Unie mogen ontvangen om dezelfde kosten te dekken.
3. Het bedrag dat onder de uitvoeringsovereenkomst valt, de vergoedingsstructuur voor de uitvoerende partner en de verplichting om ongebruikte opbrengsten van de regeling, ook na 2026, voor dezelfde beleidsdoeleinden te gebruiken.
4. Monitoring-, audit- en controlevereisten, met inbegrip van:
 1. De beschrijving van het monitoringsysteem van de uitvoerende partner om verslag uit te brengen over de gemobiliseerde subsidies.
 2. De beschrijving van de procedures van de uitvoerende partner die zullen zorgen voor de preventie, opsporing en correctie van fraude, corruptie en belangenconflicten.
 3. De verplichting om vóór de toekenning van een subsidie aan een concrete actie na te gaan of elke concrete actie subsidiabel is overeenkomstig de in de uitvoeringsovereenkomst vastgestelde vereisten.
 4. De verplichting om risicogebaseerde controles achteraf uit te voeren overeenkomstig een auditplan van de GSE. Bij deze audits wordt nagegaan i) of de controlesystemen doeltreffend

⁵⁰Met uitzondering van a) activa en activiteiten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook de bijbehorende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en b) activiteiten en activa onder punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdige overgang naar een fossielebrandstofvrije exploitatie.

⁵¹ Indien de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies bereikt die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie

⁵² Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

⁵³ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

zijn, met inbegrip van de opsporing van fraude, corruptie en belangenconflicten; naleving van het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan”, de staatssteunregels en de vereisten inzake klimaatdoelen; en iii) dat wordt voldaan aan het vereiste dat de eindbegunstigden van de regeling geen steun uit andere instrumenten van de Unie hebben ontvangen om dezelfde kosten te dekken. Bij de audits wordt ook de wettigheid van de verrichtingen gecontroleerd en wordt nagegaan of de voorwaarden van de toepasselijke subsidieovereenkomsten ter uitvoering van de overeenkomst in acht worden genomen.

Investering 2.1 — Versterking van slimme netwerken

Het doel van deze investering is de modernisering van de infrastructuur en de digitalisering van het elektriciteitsdistributienet. De investering bestaat uit het verstrekken van subsidies aan distributienetbeheerders om interventies te financieren die de gastcapaciteit van het distributienet en de capaciteit waarover huishoudens beschikken om hun energieverbruik te elektrificeren, vergroten.

Investering 2.2 — Interventies om de veerkracht van het elektriciteitsnet te vergroten

Het doel van deze investering is het elektriciteitsnet beter bestand te maken tegen extreme weersomstandigheden en zo de kans op langdurige onderbrekingen van de elektriciteitsvoorziening te verkleinen. De investering bestaat in het verstrekken van subsidies aan transmissie- en distributiesysteembeheerders voor werkzaamheden aan de elektriciteitsinfrastructuur.

Investering 3.1 — Productie van waterstof in brownfieldterreinen (waterstofvalleien)

Het doel van deze investering is het creëren van nieuwe waterstofvalleien, namelijk de lokale productie en het gebruik van hernieuwbare waterstof in de industrie, kmo's en lokaal vervoer. De investering bestaat uit het verstrekken van subsidies voor de uitvoering van projecten voor de productie van waterstof in verlaten industriegebieden.

Investering 3.2 — Waterstofgebruik in de moeilijk te verminderen industrie

Deze investering bestaat uit het ondersteunen van O & O” op het gebied van industriële processen om initiatieven te ontwikkelen voor het gebruik van waterstof in industriële sectoren die methaan gebruiken als energiebron voor thermische energie (cement, papierfabrieken, keramiek, glasindustrie enz.). De sector fossiele brandstoffen, zoals olieraffinaderijen, komt niet in aanmerking. Deze maatregel ondersteunt de productie van waterstof op basis van elektrolyse met gebruikmaking van hernieuwbare energiebronnen in de zin van Richtlijn (EU) 2018/2001 (richtlijn hernieuwbare energie) of netelektriciteit.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit, zoals uiteengezet in de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), sluiten de subsidiabiliteitscriteria in komende oproepen activiteiten in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) uit die verwachte broeikasgasemissies opleveren die niet lager zijn dan de relevante benchmarks. Indien de activiteit de verwachte broeikasgasemissies bereikt die niet significant lager zijn, maar nog steeds lager dan de relevante benchmarks, wordt een toelichting verstrekt over de redenen waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

Investering 3.4 — Waterstofftests voor spoorwegmobiliteit en wegvervoer

Het doel van deze investering is bij te dragen tot het gebruik van waterstof voor tankdoeleinden.

Deze investering bestaat uit de bouw van tankstations voor spoorwegen op basis van waterstof die bij voorkeur dicht bij lokale locaties voor de productie van hernieuwbare waterstof en/of waterstofftankstations langs autosnelwegen worden geïnstalleerd, en waterstofftankstations voor het wegvervoer.

Investering 3.5 — Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van waterstof

Het doel van deze investering is onderzoek en ontwikkeling in de hele waterstofwaardeketen te ondersteunen. De investering bestaat uit het ondersteunen van O & O-projecten op het gebied van waterstof met betrekking tot de productie, de opslag, het vervoer en de omzetting van waterstof in derivaten en e-brandstoffen, brandstofcellen en geïntegreerde slimme beheersystemen voor op waterstof gebaseerde infrastructuur.

Investering 4.2 — Ontwikkeling van snelwegvervoerssystemen

Het doel van de maatregel is het snel rijgedrag van het massagevoersysteem te vergroten en een modal shift van het autovervoer naar het openbaar vervoer te bevorderen. Deze investering bestaat uit de bouw van nieuwe lijnen en de uitbreiding van bestaande lijnen van systemen voor snel massavervoer, de modernisering van de infrastructuur van systemen voor snel massavervoer en de aankoop van emissievrij rollend materieel voor systemen voor snel massavervoer.

Investering 4.4.1 — Versterking van het emissievrije buswagenpark van het regionale openbaar vervoer

Het doel van de investering is de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en het wagenpark van openbare bussen te moderniseren. Deze investering bestaat uit de aankoop van emissievrije bussen en de installatie van laadstations.

Investering 4.4.2 — Versterking van het regionale spoorwegwagenpark voor openbaar vervoer met emissievrije treinen en universele dienstverlening

Het doel van de investering is de uitstoot van broeikasgassen door het spoorvervoer te verminderen en het spoorwegwagenpark te moderniseren. Deze investering bestaat uit de registratie van ten minste 97 emissievrije passagierstreinen.

Investering 4.4.3 — Vernieuwing van de vloot voor het commando van de nationale brandweer

Het doel van de investering is de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en het brandweerwagenpark te moderniseren. Deze investering bestaat uit de aankoop van ten minste 3 voertuigen voor de National Fire Brigade.

Investering 5.1 — Steun voor het productiesysteem voor de ecologische transitie, nettonultechnologieën en het concurrentievermogen en de veerkracht van strategische toeleveringsketens

Deze maatregel bestaat uit twee subinvesteringen.

Subinvestering 1:

Deze subinvestering bestaat uit een publieke investering in een faciliteit, “nettonultechnologieën”, om particuliere investeringen te stimuleren en de toegang tot financiering op het gebied van energie-efficiëntie, opwekking van hernieuwbare energie voor zelfconsumptie en duurzame transformatie van het productieproces te verbeteren.

De investering dient ter ondersteuning van:

- i) de ecologische transitie van het nationale productiesysteem op verschillende niveaus door het ondersteunen van investeringen in de versterking van productieketens voor apparaten en hun directe en indirecte componenten die relevant zijn voor de ecologische transitie (bijvoorbeeld batterij- en energieopslag, zonne- en windtechnologieën, warmtepompen en geothermische energietechnologieën, waterstoftechnologieën en apparatuur voor koolstofafvang en -opslag);
- ii) de energie-efficiëntie van productieprocessen (ook door de productie voor eigen gebruik van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, met uitzondering van biomassa);
- iii) de duurzaamheid van productieprocessen, ook met het oog op de circulaire economie en een efficiënter gebruik van hulpbronnen.

Investering i) omvat de volgende productlijnen:

— De eerste is gericht op de productie van fotonultechnische of windtechnologieën en verhoogt de productiecapaciteit van fotonultechnische of windtechnologieën met ten minste 4 GW/jaar.

— De tweede is gericht op de productie van batterijen en verhoogt de productiecapaciteit van batterijen met ten minste 28 GW/jaar.

De faciliteit functioneert door niet terug te betalen subsidies, gesubsidieerde leningen en rentesubsidies rechtstreeks aan de particuliere sector te verstrekken.

De faciliteit wordt beheerd door Invitalia S.p.A. als uitvoerende partner. De faciliteit omvat de volgende financiële instrumenten:

- Ontwikkelingscontract ter ondersteuning van projecten voor nettonultechnologie van meer dan 20 EUR 000 000 door subsidies, rentesubsidies en gesubsidieerde leningen te verstrekken.
- Fonds voor industriële transformatie, dat projecten tussen 3 EUR 000 en 000 EUR 20 000 ondersteunt door subsidies te verstrekken.

Met het oog op de uitvoering van de investering in de faciliteit ondertekenen Italië en Invitalia S.p.A. een uitvoeringsovereenkomst met de volgende inhoud:

1. Beschrijving van het besluitvormingsproces van de faciliteit: De definitieve investerings- en toekenningsbesluiten van de faciliteit worden genomen door een investeringscomité of een ander relevant gelijkwaardig bestuursorgaan en goedgekeurd met een meerderheid van stemmen van leden die onafhankelijk zijn van de regering.
2. De belangrijkste vereisten van het bijbehorende beleggingsbeleid, waaronder:
 - a. De beschrijving van de financiële producten en de in aanmerking komende eindbegunstigden.
 - b. De eis dat alle gesteunde investeringen economisch levensvatbaar zijn.
 - c. De eis om te voldoen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (DNSH) zoals uiteengezet in de technische richtsnoeren voor het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). In het kader van het beleggingsbeleid worden met name de volgende activiteiten en activa uitgesloten van de toelaatbaarheid: i) activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik⁵⁴, ii) activiteiten en activa in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) die verwachte broeikasgasemissies bereiken die niet lager zijn dan de relevante benchmarks⁵⁵, iii) activiteiten en activa met betrekking tot stortplaatsen, verbrandingsinstallaties⁵⁶ en mechanische biologische verwerkingsinstallaties⁵⁷.
 - d. De eis dat eindbegunstigden van de faciliteit geen steun uit andere instrumenten van de Unie mogen ontvangen om dezelfde kosten te dekken.

⁵⁴ Met uitzondering van a) activa en activiteiten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook de bijbehorende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en b) activiteiten en activa onder punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdige overgang naar een fossielebrandstofvrije exploitatie.

⁵⁵ Indien de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies bereikt die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

⁵⁶ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

⁵⁷ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

3. Het bedrag dat onder de uitvoeringsovereenkomst valt, de vergoedingsstructuur voor de uitvoerende partner en de verplichting om terugvloeiende middelen te herinvesteren overeenkomstig het investeringsbeleid van de faciliteit.
4. Monitoring-, audit- en controlevereisten, met inbegrip van:
 - a. De beschrijving van het monitoringsysteem van de uitvoerende partner om verslag uit te brengen over de gemobiliseerde investeringen.
 - b. De beschrijving van de procedures van de uitvoerende partner die zorgen voor de preventie, opsporing en correctie van fraude, corruptie en belangenconflicten.
 - c. De verplichting om na te gaan of elke concrete actie in aanmerking komt overeenkomstig de vereisten van de uitvoeringsovereenkomst alvorens zich ertoe te verbinden een concrete actie te financieren.
 - d. De verplichting om risicogebaseerde controles achteraf uit te voeren overeenkomstig een auditplan van de Invitalia S.p.A. Bij deze audits wordt nagegaan:
 - i. dat de controlesystemen doeltreffend zijn, met inbegrip van de opsporing van fraude, corruptie en belangenconflicten;
 - ii. naleving van het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan”, de staatssteunregels en de vereisten inzake klimaatdoelen; en
 - iii. dat wordt voldaan aan het vereiste dat eindbegunstigden van de faciliteit geen steun uit andere instrumenten van de Unie hebben ontvangen om dezelfde kosten te dekken. Bij de audits wordt ook de wettigheid van de verrichtingen gecontroleerd en wordt nagegaan of de voorwaarden van de toepasselijke uitvoeringsovereenkomst in acht worden genomen.

5. Vereisten voor door de uitvoerende partner uitgevoerde klimaatinvesteringen: ten minste 460 EUR 000 000 van de RRF-investeringen in de faciliteit draagt bij tot de doelstellingen inzake klimaatverandering overeenkomstig bijlage VI bij de RRF-verordening⁵⁸.

Subinvestering 2:

Deze subinvestering bestaat uit een publieke investering in een faciliteit, “Concurrentievermogen en veerkracht van strategische toeleveringsketens”, om particuliere investeringen te stimuleren en de toegang tot financiering te verbeteren om de industriële toeleveringsketens te versterken.

De investering ondersteunt projecten die verband houden met belangrijke strategische waardeketens, zoals programma's voor industriële ontwikkeling en milieubeschermingsprogramma's.

De faciliteit functioneert door niet terug te betalen subsidies, gesubsidieerde leningen en rentesubsidies rechtstreeks aan de particuliere sector te verstrekken.

De faciliteit wordt beheerd door Invitalia S.p.A. als uitvoerende partner.

Om de investering in de faciliteit uit te voeren, ondertekenen Italië en Invitalia een uitvoeringsovereenkomst met de volgende inhoud:

1. Beschrijving van het besluitvormingsproces van de faciliteit: De definitieve investerings- en toekenningsbesluiten van de faciliteit worden genomen door een investeringscomité of een ander relevant gelijkwaardig bestuursorgaan en goedgekeurd met een meerderheid van stemmen van leden die onafhankelijk zijn van de regering.
2. De belangrijkste vereisten van het bijbehorende beleggingsbeleid, waaronder:

⁵⁸ Met specifieke projecten geassocieerde eindbegunstigden moeten voor de berekening van de klimaatbijdrage het geselecteerde interventiegebied voor elk ondersteund project motiveren, samen met een beschrijving van het project. Voor de berekening van de klimaatbijdrage verstrekken eindbegunstigden van aandelenkapitaal, quasi-eigen vermogen, bedrijfsobligaties of gelijkwaardige instrumenten die niet op specifieke projecten zijn gericht, een motivering voor het (de) geselecteerde steunverleningsgebied (en). De uitvoerende partner moet de lidstaat ook een halfjaarlijks verslag over de uitvoering van elk project/elke activiteit voorleggen.

- i) De beschrijving van het (de) financiële product (en) en de in aanmerking komende eindbegunstigden.
 - ii) De eis dat alle gesteunde investeringen economisch levensvatbaar zijn.
 - iii) De eis om te voldoen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (DNSH) zoals uiteengezet in de technische richtsnoeren voor het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). In het kader van het beleggingsbeleid worden met name de volgende activiteiten en activa uitgesloten van de toelaatbaarheid: I) activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik⁵⁹, ii) activiteiten en activa in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) die verwachte broeikasgasemissies bereiken die niet lager zijn dan de relevante benchmarks⁶⁰, iii) activiteiten en activa met betrekking tot stortplaatsen, verbrandingsinstallaties⁶¹ en mechanische biologische verwerkingsinstallaties⁶².
 - iv) De eis dat eindbegunstigden van de faciliteit geen steun uit andere instrumenten van de Unie mogen ontvangen om dezelfde kosten te dekken.
3. Het bedrag dat onder de uitvoeringsovereenkomst valt, de vergoedingsstructuur voor de uitvoerende partner en de verplichting om terugvloeiende middelen te herinvesteren overeenkomstig het investeringsbeleid van de faciliteit.
4. Monitoring-, audit- en controlevereisten, met inbegrip van:
- a. De beschrijving van het monitoringsysteem van de uitvoerende partner om verslag uit te brengen over de gemobiliseerde investeringen.
 - b. De beschrijving van de procedures van de uitvoerende partner die zorgen voor de preventie, opsporing en correctie van fraude, corruptie en belangenconflicten.
 - c. De verplichting om na te gaan of elke concrete actie in aanmerking komt overeenkomstig de vereisten van de uitvoeringsovereenkomst alvorens zich ertoe te verbinden een concrete actie te financieren.
 - d. De verplichting om risicogebaseerde controles achteraf uit te voeren overeenkomstig een auditplan van de SPA Invitalia. Bij deze audits wordt het volgende geverifieerd:
 - i. dat de controlesystemen doeltreffend zijn, met inbegrip van de opsporing van fraude, corruptie en belangenconflicten;
 - ii. naleving van het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan”, de staatssteunregels en de vereisten inzake klimaatdoelen; en
 - iii. dat wordt voldaan aan het vereiste dat eindbegunstigden van de faciliteit geen steun uit andere instrumenten van de Unie hebben ontvangen om dezelfde kosten te dekken. Bij de audits wordt ook de wettigheid van de verrichtingen gecontroleerd en wordt

⁵⁹ Met uitzondering van a) activa en activiteiten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook de bijbehorende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en b) activiteiten en activa onder punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdige overgang naar een fossielebrandstofvrije exploitatie.

⁶⁰ Indien de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies bereikt die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

⁶¹ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

⁶² Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

nagegaan of de voorwaarden van de toepasselijke uitvoeringsovereenkomst in acht worden genomen.

Investerings 5.2 — Ontwikkeling van een internationaal, industrieel en O & O-leiderschap op het gebied van waterstof

Het doel van deze investering is de waardeketen voor waterstof in Italië te ondersteunen. Deze investering bestaat uit de financiering van: 1) belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI's) ter vergroting van de productiecapaciteit voor elektrolyse-installaties, 2) aanvullende projecten voor de productie van elektrolyse-installaties, 3) industriële investeringen ter ondersteuning van de waterstofwaardeketen, met inbegrip van O & O en opleiding.

Investerings 5.3 — Ontwikkeling van een internationaal, industrieel en O & O-leiderschap op het gebied van elektrische bussen

Deze investering bestaat uit de ondersteuning van ongeveer 45 projecten die de digitale en groene transformatie van de busindustrie kunnen bevorderen om elektrische en geconnecteerde bussen te produceren. Deze investering zal naar verwachting ook investeringen in de vernieuwing van het elektrische buswagenpark ondersteunen (zonder rekening te houden met hybride bussen).

Investerings 5.4 — Eigenvermogensinjectie in het door CDP Venture Capital SGR beheerde fonds voor groene transitie ("GTF")

Deze maatregel heeft tot doel het groeipotentieel van de Italiaanse economie te ondersteunen door particuliere investeringen te stimuleren, de toegang tot financiering voor start-ups die betrokken zijn bij de groene transitie te verbeteren en de durfkapitaalmarkt in deze sector te ontwikkelen. De maatregel bestaat uit een kapitaalinjectie van 250 000 000 EUR in het door CDP Venture Capital SGR beheerde fonds voor groene transitie ("GTF").

CDP Venture Capital SGR neemt een beleggingsbeleid aan voor het gebruik van het eigen vermogen. Het investeringsbeleid omvat de beschrijving van het (de) financiële product (en) met het verwachte type in aanmerking komende eindbegunstigden dat het eigen vermogen naar verwachting zal ondersteunen, met inbegrip van het verwachte tijdschema voor de uitvoering van 15 jaar en de beheersvergoeding van maximaal 13 %.⁶³ De GTF moet direct of indirect eigenvermogens-, quasi-eigenvermogens-, schuld- of quasi-schuldsteun verstrekken.⁶⁴ CDP Venture Capital SGR past het audit- en controlesysteem dat wordt beschreven in de richtsnoeren "Linee Guida per le attività di rendicontazione e controllo dei Fondi DTF e GTF" toe voor het gebruik van het eigen vermogen. Het beleggingsbeleid vereist dat financiële producten die met de eigenvermogenssteun worden ondersteund, voldoen aan het beginsel "geen ernstige afbreuk doen", zoals uiteengezet in de technische richtsnoeren inzake geen ernstige afbreuk doen (2021/C58/01). In het geval van algemene steun voor start-ups zijn in het kader van het investeringsbeleid met name ondernemingen met een aanzienlijke focus⁶⁵ in de volgende sectoren uitgesloten: I) energieproductie op basis van fossiele brandstoffen en aanverwante activiteiten⁶⁶; II) energie-intensieve industrieën en/of industrieën met een hoge CO2-

Het maximum van 13 % omvat ⁶³ met name geen "carried interested"-vergoedingen, prestatievergoedingen in verband met GTF en alle kosten en beheersvergoedingen in verband met fondsen van derden.

In het geval van directe investeringen werkt de GTF met ⁶⁴ name door eigenvermogens- of quasi-eigenvermogenssteun te verlenen; in het geval van indirecte investeringen financiert de GTF fondsen van derden die opereren door ten minste een van de volgende middelen te verstrekken: eigen vermogen, quasi-eigen vermogen, vreemd vermogen of quasi-schuldinstrumenten.

Er ⁶⁵ wordt van uitgegaan dat een eindbegunstigde een "substantiële focus" heeft op een sector of zakelijke activiteit indien die sector of activiteit wordt aangemerkt als een essentieel onderdeel van de bedrijfsactiviteit van de eindbegunstigde in verhouding tot respectievelijk de bruto-inkomsten, de winst of de klantenkring van de eindbegunstigde. De bruto-inkomsten uit de beperkte sector of activiteit mogen in geen geval meer bedragen dan 50 % van de bruto-inkomsten.

Met ⁶⁶ uitzondering van a) activa en activiteiten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook de bijbehorende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01) en b) activiteiten en activa onder punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdelijke overgang naar een fossielebrandstofvrije exploitatie.

uitstoot⁶⁷; III) productie, verhuur of verkoop van vervuilende voertuigen⁶⁸; IV) inzameling, verwerking en verwijdering van afval⁶⁹, v) verwerking van splijtstof, productie van kernenergie. Bovendien vereist het investeringsbeleid naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

⁶⁷ Met inbegrip van activiteiten en activa in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) die de verwachte broeikasgasemissies bereiken die niet lager zijn dan de relevante benchmarks. Indien de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies bereikt die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

⁶⁸ Vervuilende voertuigen worden gedefinieerd als niet-emissievrije voertuigen.

⁶⁹ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in installaties die uitsluitend gericht zijn op de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, indien de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag, gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

E.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Sequential number (sequential Number)	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M2C2-5	Investering 1.4 Ontwikkeling van biomethaan, volgens criteria voor de bevordering van de circulaire economie	Mijlpaal	Uitvoeringsovereenkomst, met eindbegunstigden ondertekende juridische overeenkomsten en voltooiing van investeringen	Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst, de ondertekende juridische overeenkomsten en het overdrachtscertificaat	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 2	2026	Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst. Italië draagt 2 236 020 000 EUR over aan de GSE voor de faciliteit. De GSE moet wettelijke subsidieovereenkomsten met eindbegunstigden hebben gesloten voor een bedrag dat nodig is om 100 % van de RRF-investering in de regeling te gebruiken (rekening houdend met beheersvergoedingen).
M2C2-9	Investering 2.1 Versterking van slimme netwerken	Doel	Slimme netten — Verhoging van de netwerkcapaciteit voor de distributie van hernieuwbare energie	N.V.T	Aantal	0	1 000	KWART AAL 4	2024	Verhoging van de netwerkcapaciteit voor de distributie van hernieuwbare energie met ten minste 1 000 MW
M2C2-17	Investering 3.4 Waterstofftests voor	Doel	Aantal gebouwde waterstof tankstations	N.V.T	Aantal	0	29	KWART AAL 2	2026	Certificaten van voltooiing worden afgegeven voor de bouw van ten minste acht tankstations voor spoorwegen

Sequential number (sequential Number)	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	spoorwegmobiliteit en wegvervoer									op basis van waterstof langs ten minste vijf spoorlijnen en voor ten minste 21 tankstations op basis van waterstof voor het wegvervoer.
M2C2-19	Investering 3.5 Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van waterstof	Doel	Aantal projecten voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van waterstof	N.V.T	Aantal	0	10	KWART AAL 2	2026	Verslagen over de voltooiing van onderzoeksactiviteiten voor ten minste 10 O & O-projecten op de volgende gebieden: productie van groene waterstof opslag, vervoer en omzetting van waterstof in derivaten en e-brandstoffen c) Brandstofcellen geïntegreerd slim beheer voor intelligente infrastructuur op basis van waterstof
M2C2-24	Investering 4.2 Ontwikkeling van snelwegvervoers systemen	Mijlpaal	Gunning van alle overheidsopdracht en voor de aanleg van infrastructuur voor snelle	Kennisgeving van de gunning van alle overheidsopdrachten	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 4	2023	Kennisgeving van de gunning van alle overheidsopdrachten voor de opbouw van infrastructuurprojecten zoals omschreven in de

Sequential number (sequential Number)	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			grootschalige vervoerssystemen							beschrijving van de maatregel.
M2C2-25	Investering 4.2 Ontwikkeling van snelwegvervoerssystemen	Mijlpaal	Gunning van alle overheidsopdracht en voor de aankoop van emissievrij rollend materieel en interventies voor de modernisering van de infrastructuur van systemen voor snel massavervoer	Kennisgeving van de gunning van alle overheidsopdrachten	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 3	2024	Kennisgeving van de gunning van alle overheidsopdrachten voor de aankoop van ten minste 85 eenheden rollend materieel en ten minste 5 interventies voor de modernisering van de infrastructuur van snelle massavervoerssystemen, zoals gedefinieerd in de beschrijving van de maatregel.
M2C2-26	Investering 4.2 Ontwikkeling van snelwegvervoerssystemen	Mijlpaal	Openbare infrastructuur voor snelle ontwikkeling van massavervoer gebouwd of verbeterd, aangekocht rollend materieel	Afgegeven verklaringen van voltooiing of registratie	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 2	2026	- Verklaringen van voltooiing van werken afgegeven voor ten minste 186 km infrastructuur voor openbaar vervoer in functionele stedelijke gebieden. - Registratie van ten minste 311 eenheden emissievrij rollend materieel voor snel massavervoer in functionele stedelijke gebieden.

Sequential number (sequential Number)	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										- Een certificaat van voltooiing dat is afgegeven voor ten minste 10 moderniseringsingrepen voor de infrastructuur voor snel vervoer, met inbegrip van de digitalisering ervan. Deze interventies omvatten de modernisering van metrostations en metrospoorinfrastructuur, seinsystemen voor spoor- en tramwegen en opslagplaatsen voor openbaar douanevervoer. De investering heeft geen betrekking op de aanleg of modernisering van wegen die buiten het toepassingsgebied van de maatregel vallen, tenzij dit een integrerend deel is van de infrastructuur die de exploitatie van emissievrij rollend materieel mogelijk maakt.

Sequential number (sequential Number)	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M2C2-31	Investering 4.4.3: Wetenschap op topniveau. Vernieuwing van de vloot voor het commando nationale brandweer	Mijlpaal	Gunning van alle overheidsopdracht en voor de vernieuwing van de vloot voor het commando nationale brandweer	Kennisgeving van de gunning van alle contracten voor de vernieuwing van de vloot voor het commando nationale brandweer	N.V.T	N.V.T	N.V.T.	KWART AAL 2	2024	Kennisgeving van de gunning van alle overheidsopdrachten voor de aankoop van voertuigen van de nationale brandweer.
M2C2-32	Investering 4.4.1: Wetenschap op topniveau. Versterking van de regionale busvloot voor openbaar vervoer met emissievrije lage-vloerbussen	Mijlpaal	Gunning van alle overheidsopdracht en voor de versterking van de regionale busvloot voor openbaar vervoer met emissievrije lage-vloerbussen	Kennisgeving van de gunning van alle opdrachten	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 4	2023	Kennisgeving van de gunning van overheidsopdrachten voor de aankoop van ten minste 3 000 emissievrije lage-vloerbussen.
M2C2-34	Investering 4.4.1: Wetenschap op topniveau. Versterking van de regionale busvloot voor openbaar vervoer met emissievrije lage-vloerbussen	Doel	Aantal emissievrije bussen met lage vloer T1	N.V.T	Aantal	0	800	KWART AAL 4	2024	Registratie van ten minste 800 emissievrije lage-vloerbussen die zijn aangekocht in het kader van M2C2-32 voor de versterking van de respectieve vloot.

Sequential number (sequential Number)	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M2C2-34bis	Investering 4.4.2: Wetenschap op topniveau. Versterking van het regionale spoorwernet voor openbaar vervoer met emissievrije treinen en universele dienstverlening	Doel	Aantal emissievrije treinen	N.V.T	Aantal	0	25	KWART AAL 4	2024	Levering van ten minste 25 emissievrije treinen.
M2C2-35 bis	Investering 4.4.2: Wetenschap op topniveau. Versterking van het regionale spoorwernet voor openbaar vervoer met emissievrije treinen en universele dienstverlening	Doel	Aantal geregistreerde treinen	N.V.T	Aantal	25	97	KWART AAL 2	2026	Registratie van ten minste 97 emissievrije treinen. In aanmerking komende treinen zijn elektrische treinen, waterstofbrandstofcellen en maximaal 20 bimodale treinen.
M2C2-38bis	Investering 5.1. Steun voor het productiesysteem voor de ecologische transitie,	Mijlpaal	Uitwerkingsovereenkomst	Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 4	2024	Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst.

Sequential number (sequential Number)	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	nettonultechnologieën en het concurrentievermogen en de veerkracht van strategische toeleveringsketens									
M2C2-39	Investering 5.1 Steun voor het productiesysteem voor de ecologische transitie, nettonultechnologieën en het concurrentievermogen en de veerkracht van strategische toeleveringsketens	Mijlpaal	Het ministerie van Ondernemingen en Made in Italië heeft de overdracht van middelen aan Invitalia S.p.A voltooid.	Certificaat van overdracht	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 4	2024	Italië draagt 3 500 000 000 EUR over aan Invitalia voor de faciliteit.
M2C2-40	Investering 5.1. Steun voor het productiesysteem voor de ecologische transitie, nettonultechnologieën en het	Mijlpaal	Wijzigingsuitvoeringsovereenkomst, met eindbegunstigden ondertekende juridische overeenkomsten	Inwerkingtreding van gewijzigde uitvoeringsovereenkomst, met eindbegunstigden ondertekende juridische overeenkomsten	N.V.T	0	100	KWART AAL 2	2026	Wijziging van de uitvoeringsovereenkomst. Italië draagt 400 000 000 EUR over aan Invitalia voor de faciliteit. Invitalia moet met eindbegunstigden juridische

Sequential number (sequential Number)	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	concurrentievermogen en de veerkracht van strategische toeleveringsketens		en voltooiing van investeringen	en overdrachtscertificaat						financieringsovereenkomsten hebben gesloten voor een bedrag dat nodig is om 100 % van de 3 900 EUR aan RRF-investeringen te gebruiken (rekening houdend met beheersvergoedingen). Ten minste 460 miljoen EUR van deze financiering draagt bij aan klimaatdoelstellingen volgens de methode in bijlage VI bij de RRF-verordening. In het bijzonder: — Ten minste 700 000 000 EUR wordt toegewezen aan subinvestering 1 nettonultechnologieën; — De resterende RRF-investeringen worden toegewezen aan subinvestering 2 Concurrentievermogen en veerkracht van strategische toeleveringsketens, met inbegrip van halfgeleiderprojecten. In het kader van subinvestering 2

Sequential number (sequential Number)	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										wordt maximaal 400 000 000 EUR toegewezen aan de agro-industriële sector en de agrovoedingssector.
M2C2-42bis	Investering 5.4 — Eigenvermogensinjectie in het Fonds voor een groene transitie ("GTF")	Mijlpaal	Kapitaalinjectie in het Fonds voor een groene transitie	Certificaat van overdracht	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 4	2024	Italië draagt 250 000 000 EUR over aan de GTF. Bovendien moet het investeringsbeleid ("Accordo Finanziario") in overeenstemming zijn met de beschrijving van de maatregel.
M2C2-43	Investering 5.4: Wetenschap op topniveau. Kapitaalinjectie in het Fonds voor een groene transitie ("GTF")	Mijlpaal	Goedkeuring van een verslag	Goedkeuring van een verslag	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 2	2026	Italië dient een verslag in met een beschrijving van de maatregelen die de GTF heeft genomen om het investeringsbeleid uit te voeren, met inbegrip van de stappen die zijn genomen voor de uitvoering van de financiële producten die naar verwachting door het eigen vermogen zullen worden ondersteund, alsook van de stappen die naar verwachting zullen worden genomen om

Sequential number (sequential Number)	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										die producten verder uit te voeren. In het verslag worden ook de op directe/indirecte wijze en in elk financieel product geïnvesteerde bedragen vermeld.
M2C2-44	Investering 1.1 Ontwikkeling van landbouwsystemen	Mijlpaal	Gunning van alle overheidsopdrachten voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen in agrofotovoltaïsche systemen	Publicatie van de toelatingsbesluit en bij de gunning (toewijzing) van alle overheidsopdrachten voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen in agrofotovoltaïsche systemen	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 4	2024	Publicatie van de toelatingsbesluiten bij de gunning (beoordeling) van alle overheidsopdrachten voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen en meetinstrumenten in agrofotovoltaïsche systemen.
M2C2-45	Ontwikkeling van landbouwsystemen	Mijlpaal	Uitvoeringsovereenkomst, met eindbegunstigden ondertekende juridische overeenkomsten en voltooiing van investeringen	Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst, ondertekende juridische overeenkomsten				KWART AAL 2	2026	Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst. Italië draagt 1 099 000 000 EUR over aan de GSE voor de faciliteit. De GSE moet wettelijke subsidieovereenkomsten met eindbegunstigden hebben

Sequential number (sequential Number)	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
				overdrachtscertificaat						gesloten voor een bedrag dat nodig is om 100 % van de RRF-investering in de regeling te gebruiken (rekening houdend met beheersvergoedingen).
M2C2-47	Investering 1.2 Bevordering van hernieuwbare energiebronnen voor energiegemeenschappen en gezamenlijk optredende zelfverbruikers van hernieuwbare energie	Mijlpaal	Uitvoeringsovereenkomst, met eindbegunstigden ondertekende juridische overeenkomsten en voltooiing van investeringen	Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst, de ondertekende juridische overeenkomsten en het overdrachtscertificaat	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 2	2026	Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst. Italië draagt 795 500 000 EUR over aan de GSE voor de faciliteit. De GSE moet met de eindbegunstigden juridische subsidieovereenkomsten hebben gesloten voor een bedrag dat nodig is om ten minste 100 % van de RRF-investering in de regeling te gebruiken (rekening houdend met beheersvergoedingen).
M2C2-48	Investering 3.1 Productie van waterstof in brownfieldterreinen (waterstofvalleien)	Mijlpaal	Gunning van alle overheidsopdracht en voor projecten voor de productie van waterstof in	Kennisgeving van de gunning van alle overheidsopdrachten voor de productie van waterstof in	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 1	2023	Toekenning van de projecten voor de productie van waterstof in verlaten industriecentra. Er wordt financiering verstrekt voor de productie van groene waterstof met minder dan 3

Sequential number (sequential Number)	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			verlaten industriecentra	verlaten industriecentra						tCO ₂ eq/tH ₂ om het beste resultaat te behalen op het gebied van decarbonisatie. Deze maatregel ondersteunt waterstofproductie op basis van elektrolyse met behulp van hernieuwbare energiebronnen zoals gedefinieerd in Richtlijn (EU) 2018/2001 (richtlijn hernieuwbare energie) of netelektriciteit.
M2C2-49	Investering 3.1 Productie van waterstof in brownfieldterreinen (waterstofvalleien)	Doel	Uitgevoerde projecten	N.V.T	Aantal	0	10	KWART AAL 2	2026	Certificaten van voltooiing van werkzaamheden die zijn afgegeven voor 10 waterstofvalleyprojecten, met inbegrip van de installatie van 10 elektrolyse-installaties met een capaciteit van elk ten minste 1 MW. De door de ontwikkelaar aanvaarde ramingen van de aansluitingskosten worden verstrekt voor de elektrolyse-installaties die aansluiting op het net vereisen.

Sequential number (sequential Number)	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M2C2-50	Investering 3.2 Gebruik van waterstof in de moeilijk te verminderen industrie	Mijlpaal	Akkoord om de overgang van methaan naar groene waterstof te bevorderen	Ondertekening van de overeenkomst	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 1	2023	Ondertekening van de overeenkomst met de geselecteerde projecteigenaren om de transitie van methaan naar groene waterstof te bevorderen. De projecten zijn deels gewijd aan het O & O-proces voor de ontwikkeling en deels de realisatie en het testen van een industrieel prototype, waarbij waterstof wordt gebruikt. Deze maatregel ondersteunt waterstofproductie op basis van elektrolyse met gebruikmaking van hernieuwbare energiebronnen zoals gedefinieerd in Richtlijn (EU) 2018/2001 (richtlijn hernieuwbare energie) of netelektriciteit.
M2C2-52	Investering 5.2 Waterstof	Mijlpaal	Productie van elektrolyse-installaties	Kennisgeving van de bekendmaking van alle overheidsopdrachten	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 2	2022	Gunning van de opdracht voor de bouw van een industriële installatie voor de productie van elektrolyse-installaties.

Sequential number (sequential Number)	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M2C2-53	Investering 5.2 Waterstof	Doel	Gebouwde industriële installatie (en)	N.V.T	Aantal	0	1	KWART AAL 2	2026	Verklaringen van voltooiing van werkzaamheden die zijn afgegeven voor de bouw van ten minste één industriële installatie voor de productie van elektrolyse-installaties of modulaire schoorstenen. De totale totale productiecapaciteit van de installatie (en) moet ten minste 890 MW/jaar bedragen.

F. MISSIE 2 COMPONENT 3 — Energie-efficiëntie en herkwalificatie van gebouwen

Energie-efficiëntie is de hoeksteen van deze component, die bestaat uit drie hoofdpijlers.

- De eerste pijler is de invoering van een tijdelijke stimulans voor energie- en seismische renovatie van particulier onroerend goed, door middel van een belastingaftrek van de voor de interventies gemaakte kosten. De in aanmerking komende interventies zijn die welke de energieprestatie van de woning met ten minste twee categorieën van het energiecertificaat verhogen, waarbij gemiddeld een verbetering van het energieverbruik met meer dan 30 % wordt bereikt.
- De tweede pijler van deze component is de verbetering van de efficiëntie en veiligheid van openbare scholen en juridische citadels.
- De derde pijler is gericht op het stimuleren van de aanleg en uitbreiding van efficiënte stadsverwarmingsnetwerken in stedelijke gebieden.

Daarnaast zijn er een aantal hervormingen om de uitvoering van projecten ter verbetering van de energie-efficiëntie van gebouwen te vereenvoudigen en te versnellen.

Deze component zal naar verwachting sterk bijdragen tot de verwezenlijking van de Italiaanse klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030, aangezien de civiele sector verantwoordelijk is voor bijna de helft van het totale energieverbruik in Italië. De meeste gebouwen werden gebouwd vóór de vaststelling van de criteria voor energiebesparing en de inwerkingtreding van de desbetreffende wetgeving, zodat de behoeften op het gebied van energie-efficiëntie en aanpassing aan seismische risico's aanzienlijk zijn.

In dit onderdeel wordt ingegaan op een deel van de landspecifieke aanbeveling 2020 van 3, waarin de Raad Italië heeft aanbevolen actie te ondernemen om “investerings toe te spitsen op de groene en digitale transitie, met name op [...] waterbeheer en versterkte digitale infrastructuur om de verlening van essentiële diensten te waarborgen”. Ook wordt ingegaan op delen van de landspecifieke aanbevelingen 3 (“Investeringsgerelateerd economisch beleid focussen op de kwaliteit van infrastructuur, rekening houdend met regionale verschillen”) van 2019. [...] en de doeltreffendheid van het openbaar bestuur verbeteren [...] door de digitalisering te versnellen en door de efficiëntie en kwaliteit van lokale overheidsdiensten te vergroten”).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

F.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Investering 2.1: Wetenschap op topniveau. Versterking van de Ecobonus voor energie-efficiëntie

Het doel van deze maatregel is de energierenovatie van residentiële gebouwen te ondersteunen. De maatregel bestaat in het verlenen van steun in de vorm van een belastingaftrek of, als alternatief voor het instrument van belastingaftrek, in de vorm van financiële instrumenten (de zogenaamde “overmaking” en “factuurkorting”) aan specifieke categorieën organisaties en huishoudens.

Hervorming 1.1 — Vereenvoudiging en versnelling van procedures voor energie-efficiëntiemaatregelen

Deze hervorming heeft tot doel de procedures voor de uitvoering van maatregelen op het gebied van energie-efficiëntie te vereenvoudigen en te versnellen. Het bestaat uit vier belangrijke acties:

- **Lancering van het nationale portaal voor de energie-efficiëntie van gebouwen:** Het portaal ondersteunt burgers en exploitanten bij het beheer van energie-efficiëntieprojecten en is een gemakkelijke bron voor toegang tot informatie voor besluitvormers. Het bevat informatie over de energieprestatie van het nationale gebouwenbestand, die naar verwachting bedrijven en burgers zal helpen bij hun beslissingen om de energieprestatie van hun onroerend goed te verbeteren. Er wordt een éénloketsysteem opgezet om burgers en bedrijven bijstand en alle nuttige informatie te bieden met betrekking tot het in kaart brengen van de energie van gebouwen, de naleving van de sectorale regelgeving, de evaluatie van het efficiëntiepotentieel

en de selectie van prioriteiten voor actie, met inbegrip van plannen voor de geleidelijke herontwikkeling, de selectie van de meest geschikte promotie-instrumenten voor dit doel en de opleiding van beroepsvaardigheden.

- **Versterking van de activiteiten van het informatie- en opleidingsplan voor de civiele sector** — In het voorlichtings- en opleidingsplan wordt rekening gehouden met de noodzaak om zowel specifieke initiatieven te ontwikkelen om de informatiekloof van eindgebruikers in de residentiële sector te dichten, als passende opleidingsactiviteiten over stimulansen en over de meest doeltreffende interventies voor bedrijven die energiediensten aanbieden, interventies uitvoeren en voor beheerders van condominium. Bij de ontwikkeling van het plan wordt rekening gehouden met de behoeften die voortvloeien uit de superbonusmaatregel, teneinde de doeltreffendheid ervan te maximaliseren en de basis te leggen voor een duurzame cultuur van efficiëntie in de bouw.
- **Actualisering en versterking van het nationaal fonds voor energie-efficiëntie:** Met de herziening van de regelgeving voor de oprichting en het beheer van het Nationaal Fonds voor energie-efficiëntie (artikel 15 van wetsbesluit 102/2014 en interministerieel besluit van 22 december 2017) treden wijzigingen in werking om de verbetering en het gebruik van de beschikbare middelen te bevorderen.
- **Versnelling van de uitvoeringsfase van projecten die worden gefinancierd door het centrale openbare herontwikkelingsprogramma EPAC:** Er wordt een evaluatie van de regelgeving uitgevoerd ter bevordering van een efficiënter beheer van de middelen die specifiek zijn toegewezen aan het programma voor de herkwalificatie van gebouwen van de centrale overheid (PREPAC).

F.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Gerelateerd Maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doels telling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M2C3-1	Investering 2.1 — Versterking van de Ecobonus voor energie-efficiëntie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de verlenging van de superbondus	Bepaling in de rechtshandeling (en) betreffende de inwerkingtreding	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAAL 4	2021	De rechtshandeling (en) verlengt (verlengen) de Ecobon- en ismabone-uitkeringen tot en met 31 december 2022 voor condominiums en tot 30 juni 2023 voor sociale huisvesting (IACP).
M2C3-2	Investering 2.1 — Versterking van de Ecobonus voor energie-efficiëntie	Doel	Superbonus voor de renovatie van gebouwen T1	N.V.T	Aantal	0	17 000 000	KWARTAAL 2	2023	Voltooien van de renovatie van gebouwen voor (ten minste 17 000 000 vierkante meter, wat leidt tot een besparing van primaire energie van ten minste 40 % en een toename van ten minste twee categorieën in het energie-efficiëntiecertificaat.
M2C3-3	Investering 2.1 — Versterking van de Ecobonus voor energie-efficiëntie	Doel	Superbonus voor de renovatie van gebouwen T2	N.V.T	Aantal	17 000 000	35 800 000	KWARTAAL 4	2025	Er worden certificeringen ("asseverazioni") afgegeven voor de renovatie van gebouwen voor ten minste 35 800 000 vierkante meter die leiden tot een besparing van primaire energie van ten minste 40 %, waardoor ten minste twee categorieën van het energie-efficiëntiecertificaat (energieprestatiecertificering zoals gedefinieerd in Besluit 63/2013) toenemen. Wanneer gascondensatieketels worden geïnstalleerd ter vervanging van bestaande inefficiënte ketels op basis van gas, steenkool en olie, moeten zij een A-prestatie hebben. De kosten voor de installatie van gascondensatieketels bedragen ten hoogste 20 % van de totale kosten van het renovatieprogramma. De totale energiebesparing die door interventies wordt gegenereerd, bedraagt ten minste 191 Ktoe.

Volgnummer	Gerelateerd Maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/Doels telling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpun t	Kwartaal	Jaar	
M2C3-4	Hervorming 1.1: Vereenvoudiging en versnelling van de procedures voor energie- efficiëntiemaatregelen	Mijlpaal	Vereenvoudiging en versnelling van de procedures voor energie- efficiëntiemaatregelen	Bepaling in de rechtshandeling (en) betreffende de inwerkingtreding	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAAL 2	2022	De rechtshandeling (en) vereenvoudigt en versnellen de procedures voor energie-efficiëntieinterventies door: • Lancering van een nationaal portaal voor de energie-efficiëntie van gebouwen • Versterking van de activiteiten van het voorlichtings- en opleidingsplan voor de civiele sector • Actualisering en versterking van het nationaal fonds voor energie-efficiëntie • Versnelling van de uitvoeringsfase van door het PREPAC-programma gefinancierde projecten

F.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Bouw van nieuwe scholen door vervanging van gebouwen

Het doel van de maatregel is moderne en duurzame schoolstructuren tot stand te brengen, met name door het energieverbruik te verminderen en de seismische veiligheid te vergroten. Deze maatregel bestaat in de vervanging van een deel van het gebouwenbestand van openbare scholen.

Investering 1.2 — Herkwalificatie van openbare onroerende goederen die geheel of gedeeltelijk door de rechtsbedeling worden gebruikt

Het doel van de maatregel is gebouwen die geheel of gedeeltelijk door de rechtsbedeling worden gebruikt, te herkwalificeren en te moderniseren. De maatregel bestaat uit de uitvoering van renovatie- en herstellingswerkzaamheden in onroerende activa die zich in verschillende Italiaanse gemeenten bevinden, met inbegrip van maar niet beperkt tot energie-efficiëntiemaatregelen.

Investering 3.1: Wetenschap op topniveau. Bevordering van efficiënte stadsverwarming

Het doel van de maatregel is het gebruik van efficiënte stadsverwarming uit te breiden, op basis van de distributie van warmte uit hernieuwbare bronnen, uit afvalwarmte of warmtekrachtkoppeling in hoogwaardige installaties. De maatregel bestaat uit de financiering van projecten in verband met de aanleg van nieuwe of de uitbreiding van bestaande stadsverwarmingsnetten, met voorrang voor projecten die de grootste besparingen op het gebied van niet-hernieuwbare primaire energie garanderen.

F.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volgnummer	Gerelateerd Maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doels telling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M2C3-5	Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Bouw van nieuwe scholen door vervanging van gebouwen	Mijlpaal	Gunning van alle overheidsopdrachten voor de bouw van nieuwe scholen door vervanging van gebouwen voor de modernisering van energie in schoolgebouwen, na een openbare aanbestedingsprocedure	Kennisgeving van de gunning van alle overheidsopdrachten na een openbare aanbestedingsprocedure	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAAL 3	2023	Kennisgeving van de gunning van alle overheidsopdrachten voor de vervanging van nieuwe scholen die in aanmerking komen voor financiering door lokale overheden met een totale oppervlakte van ten minste 400 000 vierkante meter
M2C3-6	Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Bouw van nieuwe scholen door vervanging van gebouwen	Doel	Er worden ten minste 166 nieuwe scholen gebouwd door middel van vervanging van gebouwen.	N.V.T	Aantal	0	166	KWARTAAL 1	2026	Verklaringen van voltooiing van werkzaamheden voor de bouw van ten minste 166 nieuwe scholen door vervanging van gebouwen. Het primaire energieverbruik van de 166 nieuwe scholen moet ten minste 20 % lager zijn dan de vereiste inzake bijna-energie neutrale gebouwen, zoals blijkt uit de afgifte van energieprestatiecertificaten.

Volgnummer	Gerelateerd Maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doels telling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M2C3-7	Investering 1.2 — Bouw van gebouwen, herkwalificatie en versterking van onroerende goederen in het kader van de rechtsbedeling	Mijlpaal	De gunning van alle overheidsopdrachten voor de bouw van nieuwe gebouwen, de herkwalificatie en de versterking van onroerende goederen van de rechtsbedeling worden door de aanbestedende dienst ondertekend na een openbare aanbestedingsprocedure	Kennisgeving van de gunning van alle overheidsopdrachten na een openbare aanbestedingsprocedure	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAAL 4	2023	Kennisgeving van de gunning van alle overheidsopdrachten voor de bouw van gebouwen, de herkwalificatie en versterking van onroerende goederen in het kader van de rechtsbedeling.
M2C3-8	Investering 1.2 — Herkwalificatie van openbare onroerende goederen die geheel of gedeeltelijk door de rechtsbedeling worden gebruikt	Doel	Werkzaamheden voor ten minste 289 000 vierkante meter openbare onroerende goederen uitgevoerd	N.V.T	Aantal	0	289 000	KWARTAAL 1	2026	Certificaten van voltooiing van werkzaamheden voor ten minste 289 000 vierkante meter openbare onroerende goederen die geheel of gedeeltelijk door de rechtsbedeling worden gebruikt, worden afgegeven.

Volgnummer	Gerelateerd Maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doels telling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M2C3-9	Investering 3.1: Wetenschap op topniveau. Bevordering van efficiënte stadsverwarming	Mijlpaal	Contracten ter verbetering van de warmtenetten worden gegund door het ministerie van Ecologische Transitie na een openbare aanbestedingsprocedure	Kennisgeving van de gunning van alle overheidsopdrachten na een openbare aanbestedingsprocedure	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAAL 4	2022	Gunning van alle overheidsopdrachten voor de bouw van nieuwe stadsverwarmingsnetten of de uitbreiding van bestaande stadsverwarmingsnetten, met inbegrip van de eis om het energieverbruik te verminderen. Gunning van de opdrachten aan de projecten die zijn geselecteerd in het kader van de vergelijkende oproepen tot het indienen van voorstellen in overeenstemming met de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
M2C3-10	Investering 3.1: Wetenschap op topniveau. Bevordering van efficiënte stadsverwarming	Doel	Aanleg of uitbreiding van netwerken voor stadsverwarming om het energieverbruik te verminderen	N.V.T	KTOE	0	30	KWARTAAL 1	2026	Er worden certificaten afgegeven voor de voltooiing van werkzaamheden voor de bouw van nieuwe netwerken voor stadsverwarming of voor de uitbreiding van bestaande netwerken die een vermindering van het energieverbruik met ten minste 30 KTOE per jaar mogelijk maken, zoals gecertificeerd door een verslag van een onafhankelijke ingenieur. De investering voldoet aan de voorwaarden van voetnoot (9) van bijlage VI bij Verordening 241/2021/EU betreffende de herstel- en veerkrachtfaciliteit. Om in aanmerking te komen, gebruiken stadsverwarmingssystemen warmte die is opgewekt uit hernieuwbare bronnen, uit afvalwarmte of uit warmtekrachtkoppeling in hoogwaardige installaties als de belangrijkste warmtebron. Fossiele brandstoffen mogen uitsluitend als back-up worden gebruikt.

G. MISSIE 2 COMPONENT 4 — Territoriale planning en watervoorraden

Het doel van dit onderdeel van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan is een aantal langdurige zwakke punten in verband met het beheer van watervoorraden en hydrogeologische risico's in Italië aan te pakken en een aantal maatregelen vast te stellen die gericht zijn op het behoud van de biodiversiteit. Dit moet worden bereikt door middel van een aanzienlijke en evenwichtige combinatie van hervormingen en investeringen in deze verschillende dimensies.

Wat de hervormingen betreft, wordt in de component een reeks maatregelen voorgesteld die voornamelijk gericht zijn op het verbeteren van de efficiëntie van het beheer van de watervoorraden door de versnippering van de sector te verminderen, door een adequaat prijsbeleid vast te stellen en door een aantal stimulansen vast te stellen om de bestaande problemen in verband met het beheer van afvalwater aan te pakken. De hervormingen in deze component omvatten ook een reeks maatregelen om het ontwerp en de uitvoering van projecten in verband met waterinfrastructuur en het beheer en de vermindering van hydrologische risico's te vereenvoudigen.

De investeringen in verband met deze component dragen bij tot het beperken en beter beheer van het hydrogeologische risico in Italië, zowel vanuit het oogpunt van preventie als vanuit het oogpunt van aanpassing, en hebben tot doel de watergerelateerde infrastructuur veerkrachtiger te maken. Daarnaast hebben zij tot doel het beheer van de watervoorraden aanzienlijk te verbeteren door middel van een beter beheer van afvalwater en een aanzienlijke vermindering van waterlekken, onder meer in de landbouwsector. De investeringen versterken de digitalisering van die sectoren en maken ze energie-efficiënter en beter aangepast aan de klimaatverandering. Deze component omvat ook een reeks maatregelen die gericht zijn op het behoud van biodiversiteit en groene gebieden in overeenstemming met de "biodiversiteitsstrategie" van de EU voor 2030.

In dit onderdeel wordt ingegaan op een deel van de landspecifieke aanbeveling 2 van 020, waarin de Raad van de Europese Unie Italië heeft aanbevolen actie te ondernemen om "investeringen toe te spitsen op de groene en digitale transitie, met name op [...] waterbeheer en versterkte digitale infrastructuur om de verlening van essentiële diensten te waarborgen". Ook wordt ingegaan op delen van landspecifieke aanbeveling 3 van 2019 ("Investeringsgerelateerd economisch beleid focussen op de kwaliteit van infrastructuur, rekening houdend met regionale verschillen. [...] en de doeltreffendheid van het openbaar bestuur verbeteren [...] door de digitalisering te versnellen en door de efficiëntie en kwaliteit van lokale overheidsdiensten te vergroten").

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel "geen ernstige afbreuk doen aan" (2021/C58/01).

G.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 2.1 — Vereenvoudiging en versnelling van de procedures voor de uitvoering van interventies tegen hydrogeologische instabiliteit

Het doel van deze hervorming is het verhelpen van de bestaande zwakke punten in het beheer van hydrogeologische risico's die door de Italiaanse Rekenkamer aan de orde zijn gesteld. Het bestaat uit het vereenvoudigen en versnellen van de procedures voor de uitvoering van projecten op dit gebied, met inbegrip van de vaststelling van maximumtermijnen voor elke fase; prioritering van interventies overeenkomstig de nationale risicobeoordeling en artikel 6 van Besluit 1313/2013, de beoordeling van de capaciteit voor risicobeheer en het beginsel "geen ernstige afbreuk doen"; een plan op te stellen om de administratieve capaciteit van de entiteiten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van deze projecten te vergroten en de coördinatie tussen de verschillende betrokken bestuursniveaus te versterken, onder meer door de informatiestromen te stroomlijnen.

Hervorming 2 — Hervorming van het rechtskader voor een beter beheer en een duurzaam gebruik van water

Deze hervorming heeft tot doel de langdurige problemen van de watersector in Italië aan te pakken, die tot uiting komen in vele lopende inbreukprocedures wegens niet-naleving van Richtlijn 91/271/EEG van de Raad,

in een buitensporige versnippering van de sector en bij gebrek aan adequate stimulansen en prijsstellingsbeleid. De beoogde maatregelen zullen naar verwachting de versnippering van de sector aanzienlijk verminderen door het aantal marktdeelnemers te verminderen en schaalvoordelen aan te moedigen, stimulansen te bieden om waterlekken en overmatig waterverbruik door de landbouwsector te verminderen en een adequaat prijsbeleid voor een duurzamer waterverbruik vast te stellen.

Er wordt een reeks memoranda van overeenstemming ondertekend met de regio's Campanië, Calabrië, Molise en Sicilië om de versnippering van het aantal exploitanten die waterdiensten verlenen, te verminderen. In het memorandum van overeenstemming worden doelstellingen vastgesteld met betrekking tot de oprichting van lokale overheidsorganen, de vermindering van het aantal exploitanten en het realiseren van schaalvoordelen, teneinde binnen twee jaar na de ondertekening van dat memorandum van overeenstemming voor ten minste 40 000 inwoners één exploitant vast te stellen.

Hervorming 4.2 “Maatregelen om te zorgen voor volledige beheerscapaciteit voor geïntegreerde waterdiensten”

Deze hervorming heeft tot doel grote problemen bij het beheer van de watervoorraden aan te pakken en het systeem efficiënter te maken.

Verwacht wordt dat het systeem de bestaande versnippering van het aantal exploitanten zal verminderen, wat momenteel een efficiënt gebruik van de watervoorraden in sommige delen van het land belemmert. De hervorming zal naar verwachting ook de juiste stimulansen bieden voor een beter gebruik van de watervoorraden in de landbouwsector, een sanctieregeling invoeren voor de illegale winning van water en een prijssysteem invoeren dat beter aansluit bij het beginsel dat de vervuiler betaalt, terwijl de uitbreiding van de bestaande irrigatiesystemen wordt vermeden. De maatregelen worden vastgesteld in samenwerking met de regio's waar het beheer van de watervoorraden momenteel problematischer is.

Investerings 3.2 — Digitalisering van nationale parken en beschermde mariene gebieden

Het doel van de maatregel is de procedures voor de werking van nationale parken en beschermde mariene gebieden te moderniseren en te digitaliseren. De maatregel bestaat uit digitale diensten aan bezoekers en interventies op het gebied van natuurbehoud en monitoring van natuurlijke hulpbronnen.

Investerings 4.2. Vermindering van verliezen in waterdistributienetwerken, met inbegrip van digitalisering en monitoring van netwerken

Het doel van deze investering is het verlies van drinkwater te verminderen. De maatregel bestaat uit de modernisering en modernisering van de waterdistributienetten door middel van geavanceerde controlesystemen waarmee toezicht kan worden gehouden op de belangrijkste knooppunten en de meest kwetsbare punten van het netwerk (waterdistricten).

G.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M2C4-1	Hervorming 2.1. Vereenvoudiging en versnelling van de procedures voor de uitvoering van interventies tegen hydrogeologische instabiliteit	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de vereenvoudiging van het rechtskader voor een beter beheer van hydrologische risico's	Bepaling in de desbetreffende rechtshandeling (en) betreffende de inwerkingtreding	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAL 2	2022	Het nieuwe rechtskader moet (ten minste): - Prioriteit geven aan preventieve interventies overeenkomstig de nationale risicobeoordeling en artikel 6 van Besluit 1313/2013, de beoordeling van de capaciteit voor risicobeheer en het beginsel "geen ernstige afbreuk doen"; - De procedures voor projectontwerp te versnellen en algemene beginselen vast te stellen om de projectuitvoering en -financieringsprocedures en hydrologische risicoprojecten te vereenvoudigen; - De informatiestromen harmoniseren en stroomlijnen om redundantie in de verslaglegging tussen de verschillende informatiesystemen van de

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										staat te verminderen en een systeem van indicatoren ontwikkelen voor een betere identificatie van hydrologische risico's, in overeenstemming met de aanbevelingen van de Italiaanse Rekenkamer. - De coördinatie van interventies tussen de verschillende overheidsniveaus te versterken, in overeenstemming met de aanbevelingen van de Italiaanse Rekenkamer; - Gezamenlijke databanken over incidenten op te zetten ("dissesto"), in overeenstemming met de aanbevelingen van de Italiaanse Rekenkamer; - Vaststelling van maximale tijdschema's voor elke fase. - Een plan opstellen om de capaciteit van de

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										relevante entiteiten te versterken.
M2C4-2	Hervorming 4.2 "Maatregelen om te zorgen voor volledige beheerscapaciteit voor geïntegreerde waterdiensten"	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de hervorming om te zorgen voor volledige beheerscapaciteiten voor geïntegreerde waterdiensten	Bepaling in de desbetreffende rechtshandeling (en) betreffende de inwerkingtreding	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAL 3	2022	De algemene wet/voorschriften inzake waterdiensten voor het duurzame gebruik ervan en het stimuleren van investeringen in waterinfrastructuur, die ten minste: - De versnippering van entiteiten verminderen door middel van regels en aggregatiemechanismen om momenteel autonome beheerders te stimuleren om te worden geïntegreerd in de unieke exploitant voor het gehele Ambito Territoriale Ottimale; - Te voorzien in stimulansen voor duurzaam gebruik van water in de landbouw, met name ter ondersteuning van het gebruik van het

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										gemeenschappelijk monitoringsysteem voor watergebruik (SIGRIAN) voor collectief en zelfvoorzienend irrigatiegebruik; - Een systeem van gereguleerde prijzen vaststellen dat naar behoren rekening houdt met het gebruik van milieuhulpbronnen en milieuverontreiniging overeenkomstig het beginsel dat de vervuiler betaalt
M2C4-3	Hervorming 4.2 "Maatregelen om te zorgen voor volledige beheerscapaciteit voor geïntegreerde waterdiensten"	Mijlpaal	Hervorming van het rechtskader voor een beter beheer en een duurzaam gebruik van water	Inwerkingtreding van de memoranda van overeenstemming	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAL 4	2021	Ondertekening van memoranda van overeenstemming (MoU) door het ministerie van Ecologische Transitie met de regio's Campanië, Calabrië, Molise en Sicilië om de versnippering van het aantal exploitanten die waterdiensten verlenen, te verminderen. In het memorandum van overeenstemming moeten

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										doelstellingen worden vastgesteld met betrekking tot de oprichting van lokale overheidsorganen, de vermindering van het aantal exploitanten en het realiseren van schaalvoordelen met het oog op de oprichting van afzonderlijke exploitanten voor ten minste 40 inwoners per 000 inwoners.
M2C4-4	Hervorming 4.2 “Maatregelen om te zorgen voor volledige beheerscapaciteit voor geïntegreerde waterdiensten”	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het nieuwe rechtskader voor irrigatiedoeleinden	Bepaling in de desbetreffende wetstekst waarin de inwerkingtreding wordt vermeld	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAL 2	2022	Het herziene rechtskader moet ten minste: Invoering van een sanctieregeling voor de illegale onttrekking van water Een effectbeoordeling als bedoeld in artikel 4, lid 7, van de kaderrichtlijn water vereisen om het (mogelijk cumulatieve) effect op alle mogelijk getroffen waterlichamen te beoordelen.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										— Ervoor zorgen dat die uitbreiding van het bestaande irrigatiesysteem (onder meer door een intensiever gebruik van water, d.w.z. niet alleen fysieke uitbreiding), zelfs via efficiëntere methoden, wordt vermeden wanneer de betrokken waterlichamen (oppervlakte- of grondwater) zich in een minder dan goede of mogelijk goede toestand bevinden of voorspellen (in de context van de toenemende klimaatverandering).
M2C4-5	Investering 3.2: Wetenschap op topniveau. Digitalisering van nationale parken	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de administratieve vereenvoudiging en ontwikkeling van digitale diensten voor bezoekers van nationale parken en beschermde mariene gebieden	Bepaling in het ministerieel besluit betreffende de inwerkingtreding	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAL 1	2022	Het ministerieel besluit geeft opdracht tot de ontwikkeling van digitale diensten voor bezoekers van nationale parken en beschermde mariene gebieden.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M2C4-32	Investering 4.2. Vermindering van verliezen in waterdistributienetwerken, met inbegrip van digitalisering en monitoring van netwerken	Doel	Interventies in waterdistributienetwerken, met inbegrip van digitalisering en monitoring van netwerken T2	N.V.T	Aantal	14 000	45 000	KWARTAL 4	2025	Een waternetwerk van ten minste 45 000 km

G.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Hervorming 3.1 Vaststelling van nationale programma's voor de beheersing van luchtverontreiniging

De hervorming heeft tot doel de nationale en regionale wetgeving op elkaar af te stemmen en daarmee samenhangende maatregelen in te voeren om de emissies van luchtverontreinigende stoffen te verminderen (overeenkomstig de doelstellingen van Richtlijn 2016/2284 inzake nationale emissieplafonds en de wijziging van klimaatgassen).

Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Invoering van een geavanceerd en geïntegreerd monitoring- en prognosesysteem

Het doel van deze investering is het identificeren en voorspellen van risico's die voortvloeien uit de gevolgen van klimaatverandering en ontoereikende ruimtelijke ordening, en het verstrekken van informatie voor risicopreventieplannen. Deze investering bestaat uit het opzetten van een monitoringsysteem waarmee grote territoriale gebieden op afstand kunnen worden gecontroleerd en illegaal afval kan worden verwijderd.

Investering 2.1: Wetenschap op topniveau. Maatregelen ter vermindering van overstromings- en hydrogeologische risico's

Het doel van deze maatregel is de hydrogeologische instabiliteit op het Italiaanse grondgebied aan te pakken. De maatregel bestaat uit twee actielijnen, met *Protezione Civile* en "Commissaris voor Noodzaken voor de wederopbouw in de gebieden Emilia Romagna, Toscane en Marche" die getroffen zijn door de overstromingen van mei 2023 (*Commissario per la ricostruzione nel territorio della regione Emilia Romagna, Toscana e Marche*), respectievelijk: de eerste actielijn betreft een reeks interventies om beschadigde openbare structuren en infrastructuur te herstellen (interventies van type E) en om restrisico's te verminderen die strikt verband houden met de gebeurtenis en in de eerste plaats gericht zijn op de bescherming van de openbare en particuliere veiligheid (interventies van type D); de tweede actielijn heeft betrekking op interventies om waterwegen te herstellen en de bescherming tegen overstromingen en aardverschuivingen te verbeteren, en op het herstel van het vervoersnetwerk in de door de overstromingen van mei 2023 getroffen gebieden.

Investering 3.1: Wetenschap op topniveau. Bescherming en verbetering van stedelijke en voorstedelijke bossen

Het doel van deze maatregel is groene gebieden te beschermen en hun aantal te vergroten met als doel de biodiversiteit in stand te houden en te verbeteren en de levenskwaliteit van de inwoners van die gebieden te verbeteren. De maatregel bestaat uit het planten van bosbouwkundig teeltmateriaal (zaden of planten) voor ten minste 4 500 000 bomen en struiken (in 4 500 hectare), waarvan ten minste 3.5 miljoen bomen op hun eindbestemming in de 14 grootstedelijke steden van Italië.

Investering 3.2 — Digitalisering van nationale parken en beschermde mariene gebieden

Het doel van deze maatregel is de procedures voor de werking van nationale parken en beschermde mariene gebieden te moderniseren en te digitaliseren. De maatregel bestaat uit digitale diensten aan bezoekers en interventies op het gebied van natuurbehoud en monitoring van natuurlijke hulpbronnen.

Investering 3.3 — Hernaturificatie van het Po-gebied

Het doel van deze maatregel is natuurlijke processen te reactiveren en het herstel van de biodiversiteit in het stroomgebied van de Po aan te moedigen. De maatregel bestaat uit de uitvoering van interventies om de kunstmatige rivierbedding te verminderen.

Investering 3.4: Wetenschap op topniveau. Sanering van weeslocaties

Het doel van deze maatregel is de milieueffecten van "weesgebieden" te verminderen en zo indirect de circulaire economie te bevorderen. Deze investering bestaat uit de vaststelling van een actieplan voor de identificatie en revitalisering van weesgebieden in Italiaanse regio's en autonome provincies en de uitvoering van specifieke interventies om deze te herstellen.

Investering 3.5: Wetenschap op topniveau. Herstel en bescherming van de zeebodem en mariene habitats

Het doel van deze maatregel is bij te dragen tot het omkeren van de aantasting van de zeebodem en mariene habitats. De maatregel bestaat uit het ondersteunen van projecten voor het in kaart brengen van habitats van zeebodem en milieumonitoring, planning en grootschalige herstel- en beschermingsmaatregelen, en het verbeteren van mariene observatieplatforms.

Hervorming 4.1 Vereenvoudiging van de wetgeving en versterking van de governance voor de uitvoering van investeringen in de watervoorzieningsinfrastructuur

Het huidige regelgevingskader en de bestaande versnippering van het beheer hebben negatieve gevolgen voor de capaciteit om investeringen in watervoorzieningsinfrastructuur te plannen en uit te voeren.

Het doel van deze hervorming is het rechtskader te vereenvoudigen en doeltreffender te maken en indien nodig bijstand te verlenen aan de uitvoerende instanties die onvoldoende capaciteit hebben om die investeringen binnen de oorspronkelijk vastgestelde termijnen uit te voeren en te voltooien.

De belangrijkste maatregelen die worden gepland om deze doelstellingen te bereiken, zijn voornamelijk i) de invoering van een centraal overheidsfinancieringsinstrument voor investeringen in de watersector, dat de momenteel tamelijk versnipperde hulpbronnen verenigt; II) vereenvoudiging van de procedures voor rapportage en monitoring van de gefinancierde investeringen, iii) verdere betrokkenheid van de toezichthouder bij de planning van de uit te voeren investeringen en bij mogelijke herzieningen van het plan.

Het ministerie van Infrastructuur en Vervoer presenteert het hervormingsvoorstel met betrekking tot de watervoorzieningssector.

Investering 4.1 Primaire waterinfrastructuur voor de continuïteit van de watervoorziening

Het doel van deze maatregel is de watervoorziening voor belangrijke stedelijke gebieden en grote geïrrigeerde gebieden veilig te stellen en de veiligheid en veerkracht van het netwerk te vergroten, ook met betrekking tot de transportcapaciteit van water. De maatregel bestaat uit werkzaamheden aan de primaire waterinfrastructuur op het gehele nationale grondgebied.

Investering 4.2. Vermindering van verliezen in waterdistributienetwerken, met inbegrip van digitalisering en monitoring van netwerken

Het doel van deze investering is het verlies van drinkwater te verminderen. De maatregel bestaat uit de modernisering en modernisering van de waterdistributienetten door middel van geavanceerde controlesystemen waarmee toezicht kan worden gehouden op de belangrijkste knooppunten en de meest kwetsbare punten van het netwerk (waterdistricten).

Investering 4.3. Investerings in de veerkracht van het irrigatiesysteem voor een beter beheer van de watervoorraden

Het doel van deze maatregel is irrigatiesystemen efficiënter te maken door middel van digitalisering en infrastructurele interventies voor een duurzamere en klimaatbestendige landbouwsector.

Investering 4.4. Riolering en zuivering

Het doel van deze maatregel is het verminderen van de zwakte van de Italiaanse watersystemen voor riolering en zuivering van afvalwater, alsook van het aantal agglomeraties met zwakke riolerings- en zuiveringssystemen. De maatregel bestaat uit interventies om de zuivering van afvalwater dat in mariene en binnenwateren wordt geloosd, efficiënter te maken.

Investering 4.5. Subsidieregeling voor investeringen in waterinfrastructuur

Deze maatregel bestaat uit een overheidsinvesteringen in een subsidieregeling om particuliere investeringen te stimuleren en de toegang tot financiering in de Italiaanse waterbeheerssector te verbeteren. In het kader van de regeling worden rechtstreeks subsidies verstrekt aan de particuliere sector en aan entiteiten uit de publieke sector die soortgelijke activiteiten verrichten.

De regeling wordt beheerd door Invitalia S.p.A. als uitvoerende partner. De regeling omvat de volgende productlijn:

- Een subsidie voor de levensvatbaarheidskloof die bedoeld is om het financieringstekort van de projecten voor infrastructuurprojecten in de sector waterbeheer te dekken. Met de subsidie wordt een deel van de totale investering gesubsidieerd om de financierbaarheid van het project te waarborgen. Het ontwerp van de subsidiestructuur stimuleert de rationalisering en aggregatie van waterdienstverleners door een beloningsmechanisme in te voeren.

Om de investering in de regeling ten uitvoer te leggen, ondertekenen Italië en Invitalia S.p.A. een uitvoeringsovereenkomst met de volgende inhoud:

1. Beschrijving van het besluitvormingsproces van de regeling: Het definitieve toekenningsbesluit van de regeling wordt genomen door een investeringscomité of een ander relevant gelijkwaardig bestuursorgaan en goedgekeurd met een meerderheid van stemmen van leden die onafhankelijk zijn van de regering.
2. De belangrijkste vereisten van het bijbehorende subsidiebeleid, waaronder:
 - a. De beschrijving van de verstrekte subsidies en de in aanmerking komende eindbegunstigden. Eindbegunstigden zijn in beginsel ondernemingen met particuliere participatie. Overeenkomstig het non-discriminatiebeginsel kunnen ook overheidsinstanties die soortgelijke activiteiten verrichten als de particuliere entiteiten die van de regeling profiteren, als eindbegunstigden worden aanvaard.
 - b. De eis dat alle gesteunde investeringen economisch levensvatbaar zijn.
 - c. De eis om te voldoen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (DNSH) zoals uiteengezet in de technische richtsnoeren voor het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). In het kader van het subsidiebeleid worden met name de volgende activiteiten en activa van de subsidiabiliteit uitgesloten: activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik⁷⁰. Bovendien omvat het desbetreffende subsidiebeleid de verplichting om: investeringen in de bouw van nieuwe dammen; investeringen die vallen onder artikel 4, lid 7, van Richtlijn 2000/60 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid.
 - d. De eis dat eindbegunstigden van de regeling geen steun uit andere instrumenten van de Unie mogen ontvangen om dezelfde kosten te dekken.
3. Het bedrag dat onder de uitvoeringsovereenkomst valt, de vergoedingsstructuur voor de uitvoerende partner en de verplichting om ongebruikte opbrengsten van de regeling, ook na 2026, voor dezelfde beleidsdoeleinden te gebruiken.

⁷⁰ Met uitzondering van a) activa en activiteiten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook de bijbehorende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

4. Monitoring-, audit- en controlevereisten, met inbegrip van:

- a. De beschrijving van het monitoringsysteem van de uitvoerende partner om verslag uit te brengen over de gemobiliseerde subsidies.
 - b. De beschrijving van de procedures van de uitvoerende partner die zullen zorgen voor de preventie, opsporing en correctie van fraude, corruptie en belangenconflicten.
 - c. De verplichting om vóór de toekenning van een subsidie aan een concrete actie na te gaan of elke concrete actie subsidiabel is overeenkomstig de in de uitvoeringsovereenkomst vastgestelde vereisten.
 - d. De verplichting om risicogebaseerde controles achteraf uit te voeren overeenkomstig een auditplan van Invitalia S.p.A. Deze audits verifiëren i) of de controlesystemen doeltreffend zijn, met inbegrip van de opsporing van fraude, corruptie en belangenconflicten; naleving van het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan”, de staatssteunregels en de vereisten inzake klimaatdoelen; en iii) dat wordt voldaan aan het vereiste dat de eindbegunstigden van de regeling geen steun uit andere instrumenten van de Unie hebben ontvangen om dezelfde kosten te dekken. Bij de audits wordt ook de wettigheid van de verrichtingen gecontroleerd en wordt nagegaan of de voorwaarden van de toepasselijke uitvoeringsovereenkomst en subsidieovereenkomsten in acht worden genomen.
4. Vereisten voor door de uitvoerende partner uitgevoerde klimaatinvesteringen: ten minste 400 000 000 EUR van de RRF-investeringen in de regeling draagt bij tot de doelstellingen inzake klimaatverandering overeenkomstig bijlage VI bij de RRF-verordening.⁷¹

⁷¹ Met specifieke projecten geassocieerde eindbegunstigden moeten voor de berekening van de klimaatbijdrage het geselecteerde interventiegebied voor elk ondersteund project motiveren, samen met een beschrijving van het project. Voor het doel van de berekening van de klimaatbijdrage moeten eindbegunstigden uit eigen vermogen, quasi-eigen vermogen en bedrijfsobligaties, vereiste instrumenten die niet op specifieke projecten zijn gericht, een motivering voor het (de) geselecteerde steungebied (en) verstrekken. De uitvoerende partner moet de lidstaat ook een halfjaarlijks verslag over de uitvoering van elk project/elke activiteit voorleggen.

G.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M2C4-6	Investering 3.2: Wetenschap op topniveau. Digitalisering van nationale parken	Doel	Ontwikkeling van digitale diensten voor bezoekers van nationale parken en beschermde mariene gebieden	N.V.T	Percentage	0	70	KWART AAL 2	2024	Ten minste 70 % van de nationale parken en beschermde mariene gebieden heeft digitale diensten ontwikkeld voor bezoekers van nationale parken en beschermde mariene gebieden (ten minste twee van de volgende: de verbinding met het IT-portaal Naturitalia.; een aanvraag voor administratieve procedures of een app voor duurzame mobiliteit).
M2C4-6bis	Investering 3.2: Wetenschap op topniveau. Digitalisering van nationale parken	Mijlpaal	Uitgevoerde interventies in verband met natuurbehoud en monitoring van natuurlijke hulpbronnen	Afgegeven certificaten				KWART AAL 2	2026	- Conformiteitscertificaat (en) voor ten minste 12 000 apparatuur voor natuurbehoud en -monitoring; - Certificaat (en) van regelmatige uitvoering van diensten voor de verlening van diensten in natuurparken en beschermde mariene gebieden van ten minste 7 verschillende soorten technische diensten en opleiding voor wetenschappelijke activiteiten en monitoringactiviteiten ter plaatse.
M2C4-7	Hervorming 3.1: Vaststelling van nationale programma's voor	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een nationaal programma ter beheersing van	Bepaling in het DPCM betreffende de	N.V.T	N.V.T.	N.V.T	KWART AAL 4	2021	In het besluit van de voorzitter van de Raad van Ministers (DPCM) wordt een nationaal programma voor de beheersing van de luchtverontreiniging vastgesteld waarin passende maatregelen worden ingevoerd om

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh	Basislijn	Doelpunt	Kwartal	Jaar	
	de beheersing van luchtverontreiniging		de luchtverontreiniging	inwerkingtreding						de luchtverontreiniging terug te dringen overeenkomstig EU-Richtlijn 2016/2284 en wetsbesluit nr. 81 van 30 mei 2018 tot omzetting van die richtlijn.
M2C4-8	Investering 1.1. Invoering van een geavanceerd en geïntegreerd monitoring- en prognosesysteem	Mijlpaal	Operationeel plan voor een geavanceerd en geïntegreerd monitoring- en prognosesysteem om hydrologische risico's in kaart te brengen	Bepaling in het ministerieel besluit tot vaststelling van de inwerkingtreding	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 3	2021	Het ministerieel besluit keurt een operationeel plan goed voor de uitvoering van een geavanceerd en geïntegreerd monitoring- en prognosesysteem om hydrologische risico's vast te stellen. Zij moet ten minste: - Gebruik te maken van teledetectietoepassingen en sensoren in het gegevensveld; - Een communicatiesysteem ontwikkelen dat de coördinatie en interoperabiliteit tussen de verschillende exploitanten in de controlezalen mogelijk maakt - Centrale en regionale controlekamers opzetten - Ontwikkelen van cyberbeveiligingssystemen en -diensten
M2C4-9	Investering 1.1. Invoering van een geavanceerd en geïntegreerd	Mijlpaal	Het monitoring- en prognosesysteem is toegankelijk	Systeem dat online toegankelijk is	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 2	2025	Het monitoring- en prognosesysteem om hydrologische risico's en illegale afvalverwijdering op te sporen, is online toegankelijk.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhaid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	monitoring- en prognosesysteem									
M2C4-11	Investering 2.1.a. Maatregelen ter beperking van overstromings- en hydrogeologische risico's — interventies in Emilia Romagna, Toscana en Marche	Mijlpaal	Identificatie van de interventies bij verordening (en) van de commissaris voor Noodzaken	Verordening (en) van de commissaris voor Noodzaken				KWART AAL 3	2024	In een of meer verordeningen van de commissaris voor Noodzaken wordt de exacte lijst vastgesteld van interventies om waterwegen te herstellen en de bescherming tegen overstromingen en aardverschuivingen te verbeteren, de interventies voor het herstel van openbare gebouwen, met inbegrip van openbare huizen en gezondheidscentra, en het totale aantal km van het te rehabiliteren vervoersnetwerk. De waarde van het totale aantal interventies bedraagt ten minste 1.2 miljard EUR.
M2C4-11bis	Investering 2.1.a. Maatregelen ter beperking van overstromings- en hydrogeologische risico's — interventies in Emilia Romagna, Toscana en Marche	Doel	Uitgevoerde projecten	Certificering van de voltooiing van projecten	Aantal	0	190	KWART AAL 2	2026	Certificaten van voltooiing van werkzaamheden worden afgegeven voor ten minste 190 interventies om waterwegen te herstellen en de bescherming tegen overstromingen en aardverschuivingen te verbeteren, alsook voor rehabilitatieinterventies van het vervoersnetwerk, zoals vastgesteld in de verordeningen van de commissaris voor Noodzaken.
M2C4-12	Investering 2.1.b. Maatregelen ter beperking van overstromings- en	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het herziene rechtskader	Bepalingen in de verordeningen betreffende	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 4	2021	De besluiten tot goedkeuring van het eerste interventie- en investeringsplan in het betrokken gebied (Commissielid/regio/autonome provincie) voor

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	hydrogeologische risico's		voor interventies tegen overstromings- en hydrogeologische risico's	de inwerkingtreding						overstromings- en hydrogeologische risicobeperking moeten erop gericht zijn de oorspronkelijke omstandigheden weer op gang te brengen en ervoor te zorgen dat de gebieden bestand zijn tegen natuurrampen.
M2C4-13	Investering 2.1b — Maatregelen ter beperking van overstromings- en hydrogeologische risico's	Doel	Uitgevoerde interventies van type D en type E	N.V.T	Percentage	0	90	KWART AAL 2	2026	Verklaringen van voltooiing van werken worden afgegeven voor ten minste 90 % van interventies van type E en type D die gericht zijn op het herstel van beschadigde openbare structuren, zoals vastgesteld in de goedkeuringsbesluiten van de nationale dienst voor civiele bescherming.
M2C4-18	Investeringen. WAARDE 3.1: Bescherming en verbetering van stedelijke en voorstedelijke bossen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de herziene wetswijzigingen voor de bescherming en valorisatie van stedelijke en voorstedelijke groene gebieden	Bepaling in de relevante wetsteksten waarin de goedkeuring van het stadsbebouwingplan wordt aangegeven	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 4	2021	Het plan voor stedelijke bebouwing moet in overeenstemming zijn met de doelstellingen van de wet van 12 december 2019, 141 ("klimaatwet") en na een planningsfase die door de grootstedelijke steden moet worden uitgevoerd. In het plan moeten ten minste de volgende doelstellingen worden vastgesteld: - De diffuse biodiversiteit in stand te houden en te verbeteren in overeenstemming met de Europese biodiversiteitsstrategie; - Bijdragen tot de vermindering van de luchtverontreiniging in grootstedelijke gebieden;

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwarta al	Jaar	
										- De procedures voor inbreuken op de luchtkwaliteit verminderen; - Door de mens gecreëerde landschappen terug te winnen en beschermde gebieden in de onmiddellijke nabijheid van grootstedelijke gebieden te verbeteren; Beteugeling van het bodemverbruik en herstel van nuttige bodems.
M2C4-19	Investeringen. WAARDE 3.1: Bescherming en verbetering van stedelijke en voorstedelijke bossen	Doel	Plantenbomen voor de bescherming en valorisatie van stedelijke en voorstedelijke groene gebieden T1	N.V.T	Aantal	0	1 650 000	KWART AAL 4	2022	Ten minste 1 650 000 bomen te planten voor herbebossing van stedelijke en voorstedelijke gebieden overeenkomstig artikel 4 van de wet van 12 december 2019, 141 (de zogenaamde klimaatwet).
M2C4-20	Investeringen. WAARDE 3.1: Bescherming en verbetering van stedelijke en voorstedelijke bossen	Doel	Plantenbomen voor de bescherming en valorisatie van stedelijke en voorstedelijke groene gebieden T2	N.V.T	Aantal	1 650 000	4 500 000	KWART AAL 4	2024	Het planten van bosbouwkundig teeltmateriaal (zaden of planten) voor ten minste 4 500 000 bomen en struiken voor herbebossing van stedelijke en voorstedelijke gebieden overeenkomstig artikel 4 van de wet van 12 december 2019, 141 (de zogenaamde klimaatwet).

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwarta al	Jaar	
M2C4-20bis	Investeringen. WAARDE 3.1: Bescherming en verbetering van stedelijke en voorstedelijke bossen	Doel	Plantenbomen voor de bescherming en valorisatie van stedelijke en voorstedelijke groene gebieden T3	N.V.T	Aantal	0	3 500 000	KWART AAL 2	2026	Het verplanten van bosbouwkundig teeltmateriaal (zaden of planten) voor ten minste 3 500 000 bomen en struiken voor herbebossing in stedelijke en voorstedelijke gebieden. p
M2C4-21	Investering 3.3 Hernaturificatie van het Po-gebied	Mijlpaal	Herziening van het rechtskader voor interventies voor de hernaturificatie van het Po-gebied	Bepaling in de desbetreffende wetstekst waarin de inwerkingtreding wordt vermeld	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 2	2023	Inwerkingtreding van relevante wetgeving met het oog op het herstel van de ecologische corridor die wordt gevormd door de rivierbedding, met inbegrip van natuurlijke herbebossing en interventies voor het herstel en de reactivering van zijtakken en oxbows.
M2C4-22	Investering 3.3 Hernaturificatie van het Po-gebied	Doel	Vermindering van de kunstmatige rivierbedding voor de hernaturificatie van het Po-gebied T1	N.V.T	Aantal	0	13	KWART AAL 4	2024	Verminderen de kunstmatige rivierbedding met ten minste 13 km langs de as van de Po.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh	Basislijn	Doelpunt	Kwartal	Jaar	
M2C4-23	Investering 3.3 Hernaturificatie van het Po-gebied	Doel	Vermindering van de kunstmatige rivierbedding voor de hernaturificatie van het Po-gebied T2	N.V.T	Aantal	13	37	KWART AAL 1	2026	Er worden certificaten afgegeven voor de voltooiing van werkzaamheden ter vermindering van de kunstmatige rivierbedding met ten minste 37 km langs de as van de Po. Er worden certificaten afgegeven voor de voltooiing van werkzaamheden die herbebossingsacties met betrekking tot ten minste 337 hectare oeverbossen met zich meebrengen.
M2C4-24	Investering 3.4. Sanering van "weesgronden"	Mijlpaal	Rechtskader voor de sanering van weeslocaties	Bepaling in de desbetreffende wettekst waaruit blijkt dat het actieplan is aangenomen	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 4	2022	Het actieplan voor de revitalisering van weeslocaties moet het ruimtebeslag verminderen en stadsvernieuwing bevorderen. De brief bevat ten minste: - De aanwijzing van weesgebieden in alle 21 regio's en/of autonome provincies - De specifieke maatregelen die in elk weesgebied moeten worden genomen om het ruimtebeslag te verminderen en stadsvernieuwing te bevorderen
M2C4-25	Investering 3.4. Sanering van "weesgronden"	Doel	Revitalisering van weeslocaties	N.V.T	Percentage	0	70	KWART AAL 1	2026	Certificaten voor bodemsanering (zoals gespecificeerd in artikel 5, comma 3 van het actieplan) afgegeven voor 70 % van de weesgebieden die in het actieplan zijn opgenomen.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwarta al	Jaar	
M2C4-26	Investering 3.5. Herstel en bescherming van de zeebodem en mariene habitats	Doel	Herstel en bescherming van de zeebodem en mariene habitats	N.V.T	Aantal	0	10	KWART AAL 2	2025	De volgende 10 activiteiten zijn uitgevoerd: • Er zijn oesterherstellocaties geplaatst in ten minste één locatie voor elk van de volgende regio's: Friuli Venezia Giulia en Emilia Romagna; • De zeebodem en de mariene vegetatie zijn aangeplant op ten minste één locatie voor elk van de volgende regio's: Lazio, Campanië, Calabrië, Sicilië; • In de gebieden van het westelijke, centrale en zuidelijke Middellandse Zeegebied zijn ligvelden met boeien geïnstalleerd; • Spooknetten zijn verwijderd op in totaal ten minste 15 locaties in Sicilië, Campanië, Lazio, Apulië, Marche en Emilia Romagna; • Radiale kuststations op ten minste 9 locaties zijn onderhouden of geïnstalleerd of uitgerust met ontwerpsoftware, en er een mobiele

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										oceanografische onderzoekseenheid is aangeschaft; • Er zijn ten minste 12 golfmeetboeien gelanceerd; • Het onderhoud of de installatie van nieuwe sensoren heeft plaatsgevonden in ten minste 25 netwerkstations met getijdenbreedte; • Installatie van ten minste 3 nieuwe zeeweerstations en onderhoud van ten minste 25 zeeweerstations in het gebied van Venetië Lagoon; • Er zijn ten minste 10 vaste stations voor continue monitoring van chemische fysische en trofische parameters in lagunes geïnstalleerd; • Ten minste 5 observatiesoftware voor de monitoring van mariene en kusthabitats hebben gegevens opgeleverd. Elke aankoop van schepen of vaartuigen moet van de beste beschikbare technologie

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhaid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										zijn met de laagste milieueffecten in de sector.
M2C4-27	Hervorming 4.1. Vereenvoudiging van de wetgeving en versterking van de governance voor de uitvoering van investeringen in de watervoorzieningsinfrastructuur	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de vereenvoudiging van de wetgeving voor interventies in de primaire waterinfrastructuur voor de zekerheid van de watervoorziening	Bepaling (en) in het (de) desbetreffende wetgevingsstuk (en) waarin de inwerkingtreding wordt vermeld	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 1	2022	De herziene wetgeving versterkt de governance en vereenvoudigt de uitvoering van investeringen in watervoorzieningsinfrastructuur. Het nieuwe rechtskader moet ten minste: — Van het nationaal plan voor interventies in de watersector het centrale financieringsinstrument voor investeringen in de watersector te maken. — Het advies inwinnen en de Regulator (“Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”) actief betrekken bij elke wijziging of actualisering van het plan. — Voorzien in steun en begeleidende maatregelen voor uitvoeringsinstanties die niet in staat zijn binnen de gestelde termijn investeringen in primaire aanbestedingen uit te voeren. — De procedures voor rapportage en monitoring van de in de watersector gefinancierde investeringen vereenvoudigen.
M2C4-28	Investering 4.1. Investerings in primaire waterinfrastructuur	Mijlpaal	Toekenning van financiering aan alle projecten voor	Publicatie van (een) decreet (en)	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 3	2023	Publicatie van het (de) toelatingsdecreet (en) met de toekenning (toewijzing) van financiering voor projecten voor investeringen

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	voor de continuïteit van de watervoorziening		investeringen in primaire waterinfrastructuur en voor de zekerheid van de watervoorziening							in primaire waterinfrastructuur en voor de continuïteit van de watervoorziening. Het toepassingsgebied van de contracten is als volgt: - Zekerheid van de watervoorziening in belangrijke stedelijke gebieden; - Structurele werkzaamheden om de veiligheid en veerkracht van het netwerk te vergroten, met inbegrip van aanpassing aan de klimaatverandering (met uitzondering van dammen); - Verhoging van de vervoerscapaciteit van water. De selectiecriteria zorgen ervoor dat de investering volledig bijdraagt aan de doelstellingen inzake klimaatverandering met een klimaatcoëfficiënt van 40 %, overeenkomstig bijlage VI bij Verordening (EU) 2021/241 betreffende de herstel- en veerkrachtfaciliteit.
M2C4-29	Investering 4.1. Investeren in primaire waterinfrastructuur voor de continuïteit	Doel	Voltooiing van werkzaamheden aan waterinfrastructuur	N.V.T	Aantal	0	45	KWART AAL 1	2026	Er zijn verklaringen van voltooiing van werkzaamheden afgegeven voor interventies in ten minste 45 watersystemen (zowel complexe als elementaire) waarvan ten minste 32 complexe watersystemen.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	van de watervoorziening									
M2C4-30	Investering 4.2. Vermindering van verliezen in waterdistributienetwerken, met inbegrip van digitalisering en monitoring van netwerken	Mijlpaal	Toekenning van financiering aan alle projecten voor interventies in waterdistributienetwerken, met inbegrip van digitalisering en monitoring van netwerken	Publicatie van (een) decreet (en)	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 3	2023	Publicatie van het (de) toelatingsdecreet (en) met de toekenning (toewijzing) van financiering aan projecten voor de modernisering en efficiëntie van de waterdistributienetten. Het toepassingsgebied van de contracten is als volgt: - Interventies om verliezen in drinkwaternetwerken te verminderen; - Watersystemen weerbaarder maken tegen klimaatverandering; - De digitalisering van netwerken versterken, met het oog op een optimaal beheer van de watervoorraden, afval verminderen en inefficiënties beperken
M2C4-31	Investering 4.2. Vermindering van verliezen in waterdistributienetwerken, met inbegrip van digitalisering en monitoring van netwerken	Doel	Interventies in waterdistributienetwerken, met inbegrip van digitalisering en monitoring van netwerken T1	N.V.T	Aantal	0	14 000	KWART AAL 4	2024	Een waternetwerk van ten minste 14 000 km

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M2C4-33	Investering 4.3 Investerings in de veerkracht van het irrigatiesysteem voor een beter beheer van de watervoorraden	Mijlpaal	Toekenning van financiering aan alle projecten voor de veerkracht van het irrigatiesysteem voor een beter beheer van de watervoorraden	Publicatie van (een) decreet (en).	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 4	2023	Publicatie van het (de) toelatingsdecreet (en) met de toekenning (toewijzing) van financiering aan projecten voor de interventies op de netwerken en irrigatiesystemen en het bijbehorende digitaliserings- en monitoringsysteem. Het toepassingsgebied van de contracten is als volgt: – De meting en monitoring van toepassingen op collectieve netwerken aan te moedigen (door de installatie van meters en systemen voor controle op afstand), met inbegrip van de overgang van zelfvoorziening naar collectief gebruik als voorwaarde voor de voltooiing van de invoering van een waterprijsbeleid op basis van de watervolumes voor een efficiënt gebruik van de watervoorraden in de landbouw en als gevolg daarvan de vermindering van illegale wateronttrekkingen in plattelandsgebieden te stimuleren. – Irrigatie-investeringen moeten erop gericht zijn de bestaande irrigatie efficiënter te maken, zelfs als het

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										betrokken waterlichaam zich in een goede toestand bevindt. Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen”. (2021/C58/01). Met name moet voor elke subinvestering worden gezorgd voor volledige naleving van de vereisten van het EU-recht, met inbegrip van de kaderrichtlijn water, vóór, tijdens en na de aanvang van de bouwwerkzaamheden. Voorts worden interventies, indien van toepassing overeenkomstig het nationale recht, onderworpen aan een milieueffectbeoordeling (MEB) overeenkomstig Richtlijn 2011/92/EU, alsook aan relevante beoordelingen in het kader van Richtlijn 2000/60/EG en Richtlijn 92/43/EEG,

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										met inbegrip van de uitvoering van de vereiste risicobeperkende maatregelen.
M2C4-34	Investering 4.3 Investerings in de veerkracht van het irrigatiesysteem voor een beter beheer van de watervoorraden	Doel	Interventies voor de veerkracht van het irrigatie-agrosysteem voor een beter beheer van de watervoorraden T1	N.V.T	Aantal	0	40	KWART AAL 4	2024	Ten minste 40 onttrekkingsbronnen (vermeld in SIGRIAN) die gekoppeld zijn aan waterconcessies (concessione di derivazione) met een capaciteit van ten minste 100 l/s moeten zijn uitgerust met meters. De algemene interventies op het gebied van netwerkefficiëntie omvatten ook de installatie van: – 300 derde niveaumeters; – 10 000 vierde niveaumeters; – Digitalisering en netwerkverbeteringen.
M2C4-34bis	Investering 4.3 Investerings in de veerkracht van het irrigatiesysteem voor een beter beheer van de watervoorraden	Doel	Interventies voor de veerkracht van het irrigatie-agrosysteem voor een beter beheer van de watervoorraden T1.2	N.V.T	Aantal	40	105	KWART AAL 2	2026	Ten minste 105 onttrekkingsbronnen (vermeld in SIGRIAN) die gekoppeld zijn aan waterconcessies (concessione di derivazione) met een capaciteit van ten minste 100 l/s moeten zijn uitgerust met meters. De algemene interventies op het gebied van netwerkefficiëntie komen ten minste 422 407 hectare geïrrigeerd areaal ten goede en omvatten:

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										– De installatie van 750 derde niveaumeters; – De installatie van 25 000 vierde niveaumeters; – Digitalisering en netwerkverbeteringen.
M2C4-35	Investering 4.3 Investerings in de veerkracht van het irrigatiesysteem voor een beter beheer van de watervoorraden	Doel	Interventies voor de veerkracht van het irrigatie-agrosysteem voor een beter beheer van de watervoorraden T2	N.V.T	Hectaren	0	96 390	KWART AAL 4	2024	Ten minste 96 390 hectare geïrrigeerd areaal wordt efficiënt gebruikt.
M2C4-36	Investering 4.4 Investerings in riolering en zuivering	Mijlpaal	Toekenning van financiering aan projecten voor riolering en zuivering	Publicatie van een decreet	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 4	2023	Publicatie van het toelatingsdecreet met de toekenning (toewijzing) van de financiering van de projectvoorstellen. De interventies moeten: - De zuivering van afvalwater dat in mariene en binnenwateren wordt geloosd doeltreffender te maken, ook door middel van technologische innovatie; - Sommige zuiveringsinstallaties waar mogelijk om te vormen tot "groene

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh	Basislijn	Doelpunt	Kwartal	Jaar	
										fabrieken", die gezuiverd afvalwater hergebruiken voor irrigatie en industriële doeleinden. Deze maatregel doet geen ernstige afbreuk aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01). Met name de verbranding van slib komt niet in aanmerking.
M2C4-38	Investering 4.4 Investeringen in riolering en zuivering	Doel	Inwonerequivalent dat profiteert van interventies voor riolering en zuivering	N.V.T	Aantal	0	3 750 000	KWART AAL 1	2026	Verklaringen van voltooiing van werkzaamheden die zijn afgegeven voor riolerings- en afvalwaterzuiveringsinstallaties in agglomeraties met ten minste 3 750 000 inwonerequivalenten (PE), waarvan ten minste 1 209 000 PE zich bevinden in agglomeraties waarvoor een inbreukprocedure wegens niet-naleving van Richtlijn 91/271/EEG van de Raad loopt, zoals bevestigd door een verslag van een onafhankelijke ingenieur
M2C4-39	Investering 4.5 Subsidieregeling	M	Uitwerkingsovereenkomst	Inwerkingtreding van de	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 2	2026	Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh	Basislijn	Doelpunt	Kwartal	Jaar	
	voor investeringen in waterinfrastructuur			uitvoeringsovereenkomst						
M2C4-40	Investering 4.5 Subsidieregeling voor investeringen in waterinfrastructuur	T	Met eindbegunstigde en ondertekende juridische overeenkomsten en voltooiing van de investering	N.V.T	Percentage (%)	0 %	100 %	KWART AAL 2	2026	Invitalia S.p.A. moet met eindbegunstigden wettelijke subsidieovereenkomsten hebben gesloten voor een bedrag dat nodig is om 100 % van de RRF-investering in de regeling te gebruiken (rekening houdend met beheersvergoedingen). Ten minste 40 % van deze financiering draagt bij aan klimaatdoelstellingen aan de hand van de methode in bijlage VI bij de RRF-verordening. Italië draagt 1 200 000 000 EUR over aan Invitalia S.p.A. voor de faciliteit.

H. MISSIE 3 COMPONENT 1: Duurzame vervoersinfrastructuur

H.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

N.V.T

H.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

N.V.T

H.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

De investeringen in deze component ondersteunen de uitrol van spoorweginfrastructuur (hogesnelheidslijnen, goederenvervoer, regionale spoorwegen, Europees beheersysteem voor het spoorverkeer). Zij gaan vergezeld van hervormingen om de investeringen in spoorweginfrastructuur te versnellen en de kwaliteit van de weginfrastructuur te verbeteren. De component hervorming van het ondernemingsklimaat bevat een maatregel die regio's extra stimulansen geeft om hun regionale openbaredienstcontracten voor spoorwegen aan te besteden. Deze component bevat maatregelen om het gebruik van waterstof in de spoorwegen te ontwikkelen.

Deze component ondersteunt de uitvoering van landspecifieke aanbeveling 2019 van 3, waarin Italië wordt verzocht “het investeringsgerelateerd economisch beleid te focussen op [...] de kwaliteit van de infrastructuur, rekening houdend met regionale verschillen” en de landspecifieke aanbeveling 2020 van 3 inzake “volwassen openbare investeringsprojecten” en “investeringen te focussen op de groene en digitale transitie, met name op schone en efficiënte productie en gebruik van energie, onderzoek en innovatie, duurzaam openbaar vervoer, afval- en waterbeheer en versterkte digitale infrastructuur om de verlening van essentiële diensten te waarborgen”.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

Hervorming 1.1 — Versnelling van het goedkeuringsproces van het contract tussen het ministerie van Infrastructuur en Vervoer (MIT) en de spoorweginfrastructuurbeheerder *Rete Ferroviaria Italiana*

Deze hervorming houdt in dat de verplichting voor parlementaire commissies om advies uit te brengen over de lijst van investeringen van het *Contratti di Programma (CdP)* van de spoorweginfrastructuurbeheerder *Rete Ferroviaria Italiana*, wordt geschrapt. De parlementaire commissies brengen advies uit over het strategische investeringsprogramma.

Hervorming 1.2 — Versnelling van de vergunningsprocedure voor projecten

Deze hervorming bestaat uit de vaststelling van wetgeving die het mogelijk maakt te anticiperen op de aanwijzing van de plaats van de werkzaamheden op het moment van het “project voor economische technische haalbaarheid” (PFTE), in plaats van te wachten op de definitieve projectontwerpfase. Aanvullende vergunningen, die niet kunnen worden verkregen op de PFTE, zouden in latere projectontwerpfasen worden verkregen zonder de “Conferenza dei Servizi” bijeen te roepen, als uitzondering op Wet nr. 241/1990. Door deze wijzigingen wordt de goedkeuringstermijn voor projecten verkort van 11 tot 6 maanden.

Hervorming 1.3 — Bevordering van de efficiëntie van de spoorweginfrastructuur in Italië

Deze hervorming heeft tot doel de concurrentie op de markten voor regionaal en interstedelijk spoorvervoer te bevorderen, de infrastructurele planning voor spoorlijnen en -netwerken te verbeteren en prestatiemeting van het beheer en de investeringen van de spoorweginfrastructuur in te voeren. De hervorming bestaat uit de vaststelling van primaire en secundaire wetgeving en de vaststelling van rechtshandelingen inzake de onderneming voor rollend materieel (ROSCO).

Investering 1.1 — hogesnelheidsspoorverbindingen met het zuiden voor passagiers en goederen

Het doel van deze investering is de uitbreiding van de Italiaanse spoorweginfrastructuur. Deze investering bestaat uit de aanleg van 114 km hogesnelheidsspoorweginfrastructuur voor passagiers en goederen op de lijnen Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria en Palermo-Catania.

Investering 1.2 — hogesnelheidslijnen in het noorden die verbinding maken met de rest van Europa

Het doel van deze investering is de uitbreiding van de Italiaanse spoorweginfrastructuur. Deze investering bestaat uit de aanleg van 158 km hogesnelheidsspoorweginfrastructuur voor passagiers en goederen op de lijnen Brescia-Verona-Vicenza-Padova, Liguria-Alpi.

Investering 1.3 — Diagonale verbindingen

Het doel van deze investering is de uitbreiding van de Italiaanse spoorweginfrastructuur. Deze investering bestaat uit de aanleg van 15 km hogesnelheidslijnen voor passagiers en goederen op de lijnen Orte-Falconara en Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia.

Investering 1.4 — Europees beheersysteem voor het spoorvervoer (ERTMS)

Het doel van deze investering is bij te dragen tot de aanpassing van de Italiaanse spoorweginfrastructuur aan de Europese interoperabiliteitsnormen. Deze investering bestaat uit het uitrusten van 2 785 km spoorlijnen met het Europees beheersysteem voor het spoorvervoer (ERTMS) op infrastructuur- en technologisch niveau dat in overeenstemming is met het bij de Europese Commissie aangemelde Italiaanse implementatieplan voor ERTMS. .

Investering 1.8 — Verbetering van spoorwegstations (*Rete Ferroviaria Italiana (RFI)* management; in het zuiden)

Het doel van deze investering is spoorwegstations toegankelijk te maken voor personen met een handicap en personen met beperkte mobiliteit. Deze investering bestaat uit de verbetering van 38 spoorwegstations.

Investering 1.10 — Versterking van metropolitane knooppunten en regionale spoorlijnen

Het doel van deze investering is de kwaliteit van de Italiaanse interregionale en regionale spoorlijnen te verbeteren. Deze investering bestaat uit de verbetering van ten minste 3 309 km spoorlijnen, waarvan 1 162 km in het zuiden. Projecten die onder deze maatregel vallen, kunnen steun ontvangen uit andere Europese programma's.

Hervorming 2.1 — Goedkeuring van “Richtsnoeren voor de classificatie en het beheer van risico's, de evaluatie van de beveiliging en het toezicht op bestaande bruggen”

Deze hervorming bestaat uit de vaststelling van richtsnoeren voor de classificatie en het beheer van risico's, de evaluatie van de veiligheid en het toezicht op bestaande bruggen. De vaststelling van “richtsnoeren”, die de toepassing van gemeenschappelijke normen en methoden op het gehele nationale wegennet mogelijk maken.

Hervorming 2.2 — Overdracht van de eigendom van de bruggen en viaducten van de lagere gerangschikte wegen naar de hogere wegen

Deze hervorming bestaat in de overdracht van de eigendom van de bruggen, viaducten en overgangen van de lagere wegen naar de hogere wegen (autosnelwegen en hoofdwegen in voorsteden), waardoor de algemene veiligheid van het wegennet kan worden vergroot, aangezien de bruggen, viaducten en overgangen moeten worden onderhouden door ANAS en/of de concessiehouders van autosnelwegen, die over betere plannings- en onderhoudscapaciteit beschikken dan de afzonderlijke gemeenten of provincies.

H.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartal	Jaar	
M3C1-1	Hervorming 1.1 — Versnelling van het goedkeuringsproces van het contract tussen het MIT en het RFI	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wetswijziging betreffende het goedkeuringsproces van het Contratti di Programma (CdP)	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wetswijziging betreffende de goedkeuringsprocedure van Contratti di Programma	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 4	2021	De wetswijziging verkort de tijd voor de goedkeuringsprocedure van het Contratti di Programma (CdP) van de spoorweginfrastructuurbeheerder <i>Rete Ferroviaria Italiana</i>
M3C1-2	Hervorming 1.2 — Versnelling van de vergunningsprocedure voor projecten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wijziging van de regelgeving waardoor de goedkeuringstermijn voor projecten wordt verkort van 11 tot zes maanden	Bepaling in de wet die voorziet in de inwerkingtreding van de wijziging van de regelgeving, waardoor de geldigheidsduur van de vergunning wordt verkort van 11 tot zes maanden.	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 4	2021	Door de wijziging van de regelgeving wordt de goedkeuringstermijn voor projecten verkort van 11 tot zes maanden.
M3C1-3	Investering 1.1 — hogesnelheidsspoorverbindingen	Mijlpaal	Gunning van de opdracht (en) voor de	Kennisgeving van de gunning van alle	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 4	2022	Kennisgeving van de gunning van alle overheidsopdrachten voor de aanleg van

volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	met het zuiden voor passagiers en goederen		aanleg van hogesnelheidslijnen op de lijnen Napoli-Bari en Palermo-Catania	overheidsopdrachten voor de aanleg van hogesnelheidslijnen op de lijnen Napoli-Bari en Palermo-Catania						hogesnelheidslijnen op de lijnen Napoli-Bari en Palermo-Catania, met volledige inachtneming van de regels inzake overheidsopdrachten Het (de) contract (en) heeft (hebben) betrekking op de volgende onderdelen van deze lijnen: Lijn Napoli-Bari: Orsara-Bovino Lijn Palermo-Catania: Catenanuova — Dittaino en Dittaino — Enna
M3C1-4	Investering 1.1 — hogesnelheidsspoorverbindingen met het zuiden voor passagiers en goederen	Mijlpaal	Gunning van de opdracht voor de aanleg van hogesnelheidslijnen op de lijnen Salerno Reggio Calabria	Kennisgeving van de gunning van het multidisciplinaire contract voor de aanleg van een hogesnelheidslijn op de lijn Salerno-Reggio Calabria	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 4	2023	Kennisgeving van de gunning van het multidisciplinaire contract voor de aanleg van een hogesnelheidslijn op de lijn Salerno Reggio Calabria. Het contract heeft betrekking op de volgende onderdelen van deze lijn: Battipaglia — Romagnano
M3C1-5	Investering 1.1 — hogesnelheidsspoorverbindingen met het zuiden voor passagiers en goederen	Doel	Hogesnelheidslijn op de lijnen Napoli-Bari en Palermo-Catania	N.V.T	Km	0	41	KWART AAL 4	2025	Verklaringen van voltooiing van de werkzaamheden voor de aanleg van 41 km hogesnelheidslijn op de lijnen Napoli-Bari en Palermo-Catania. De 41 km moet in de volgende segmenten worden gebouwd:

volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										Bicocca-Catenanuova (lijn Palermo-Catania), 20,3 km waarvoor de werkzaamheden na 30 september 2023 van start zijn gegaan. Cancello-Frasso (lijn Napoli-Bari), 7,3 km waarvoor de werkzaamheden na 30 september 2023 van start zijn gegaan. Napoli-Cancello (lijn Napoli-Bari), 13,5 km waarvoor de werkzaamheden na 30 september 2023 van start zijn gegaan. Bij de beoordeling en goedkeuring van elk relevant project/investering worden alle regels en procedures van de artikelen 6.3 en 6.4 van Richtlijn 92/43/EEG in acht genomen en worden de nationale richtsnoeren voor effectbeoordeling in acht genomen die zijn gepubliceerd in het officiële Gazzette van de Italiaanse Republiek nr. 303 van 28 december 2019.
M3C1-6	Investering 1.1 — hogesnelheidsspoorverbindingen met het zuiden voor passagiers en goederen	Doel	Hogesnelheidslijn op de lijnen Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Catania	N.V.T	Km	41	114	KWART AAL 2	2026	Er worden certificaten afgegeven voor de voltooiing van de werkzaamheden — overeenkomstig de WBS-methode — voor de aanleg van 114 km hogesnelheidslijn op de lijnen Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria en Palermo-Catania. De indicatieve verdeling is als volgt: Lijn Napoli-Bari (12 km), waarvan: - Apice-Hirpinia (12 km) - Frasso-Telese (11 km)

volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										- Telese-Vitulano (19 km) Salerno — Reggio Calabria (14,7 km), waarvan: - Battipaglia-Romagnano (14,7 km) Lijn Palermo — Catania, (16,5 km), waarvan: - Dittanio — Enna (2 km) - Giampilieri-Fiumefreddo (7,5 km) - Ogliastrillo-Castelbuono (7 km) Bij de beoordeling en goedkeuring van elk relevant project/investering moeten alle regels en procedures van de artikelen 6.3 en 6.4 van Richtlijn (EU) 92/43/CEE in acht worden genomen en moeten de nationale richtsnoeren voor effectbeoordeling worden gevolgd die zijn gepubliceerd in het Staatsblad van de Italiaanse Republiek nr. 303 van 28 december 2019.
M3C1-9	Investering 1.2 — hogesnelheidslijn en in het noorden die verbinding maken met de rest van Europa	Doel	Hogesnelheidslijn op de lijnen Brescia-Verona-Vicenza-Padova; Liguria-Alpi.	N.V.T	Aantal	0	158	KWART AAL 2	2026	Er worden certificaten afgegeven voor de voltooiing van de werkzaamheden — overeenkomstig de WBS-methode — voor de aanleg van 158 km hogesnelheidslijn op de lijnen Brescia-Verona-Vicenza-Padova en Liguria-Alpi. De indicatieve verdeling is als volgt: - Brescia-Verona (48 km) - Verona-Bivio-Vicenza (44 km) - Genua Node (17 km)

volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										- Derde grensovergang Giovi (35,3 km) - Rho-Parabiago (4 km) - Pavia-Milano-Rogoredo (10,3 km) Bij de beoordeling en goedkeuring van elk relevant project/investering worden alle regels en procedures van de artikelen 6.3 en 6.4 van Richtlijn 92/43/EEG in acht genomen en worden de nationale richtsnoeren voor effectbeoordeling in acht genomen die zijn gepubliceerd in het officiële Gazzette van de Italiaanse Republiek nr. 303 van 28 december 2019. Wat het segment Rho-Parabiago (4 kilometer) betreft, moeten alle in het kader van de MEB vastgestelde risicobeperkende maatregelen in het project worden geïntegreerd en in de fasen van de bouw en de exploitatie van de infrastructuur worden nageleefd.

volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M3C1-10	Investering 1.3 — Diagonale verbindingen	Mijlpaal	Gunning van de opdracht (en) voor de aanleg van de verbindingen op de lijnen Orte-Falconara en Taranto — Metaponto-Potenza-Battipaglia	Kennisgeving van de gunning van het multidisciplinaire contract voor de aanleg van hogesnelheidslijn en op de lijnen Orte-Falconara en Taranto — Metaponto-Potenza-Battipaglia	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 1	2024	Kennisgeving van de gunning van het multidisciplinaire contract voor de aanleg van de verbindingen op de lijnen Orte-Falconara en Taranto — Metaponto-Potenza-Battipaglia. Het (de) contract (en) moet (en) betrekking hebben op de volgende regels: Orte-Falconara Taranto — Metaponto-Potenza-Battipaglia
M3C1-11	Investering 1.3 — Diagonale verbindingen	Doel	Hogesnelheidslijn op de lijnen Orte-Falconara en Taranto — Metaponto-Potenza-Battipaglia	N.V.T	Aantal	0	15	KWART AAL 2	2026	Er worden certificaten afgegeven voor de voltooiing van de werkzaamheden — overeenkomstig de WBS-methode — voor de aanleg van 15 km hogesnelheidslijn op de lijnen Orte-Falconara en Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia. De indicatieve verdeling is als volgt: - Orte-Falconara (12,3 km) - Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia (2,8 km) Bij de beoordeling en goedkeuring van elk relevant project/investering worden alle regels en procedures van de artikelen 6.3 en 6.4 van Richtlijn 92/43/EEG in acht genomen en worden de nationale richtsnoeren voor effectbeoordeling in acht genomen die zijn gepubliceerd in het officiële

volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										Gazzette van de Italiaanse Republiek nr. 303 van 28 december 2019.
M3C1-12	Investering 1.4 — Invoering van het Europees beheersysteem voor het spoorvervoer (ERTMS)	Mijlpaal	Gunning van de opdrachten voor het Europees beheersysteem voor het spoorvervoer	Kennisgeving van de gunning van alle overheidsopdrachten voor de invoering van het Europees beheersysteem voor het spoorvervoer	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 4	2022	Kennisgeving van de gunning van alle overheidsopdrachten voor de invoering van het Europees beheersysteem voor het spoorvervoer (ERTMS)
M3C1-14	Investering 1.4 — Invoering van het Europees beheersysteem voor het spoorvervoer (ERTMS)	Doel	2 785 km spoorlijnen uitgerust met het Europees beheersysteem voor het spoorvervoer	N.V.T	Aantal	0	2 785	KWART AAL 2	2026	Certificaten van voltooiing worden afgegeven voor 2 785 km spoorwegen die zijn uitgerust met het Europees beheersysteem voor het spoorvervoer op infrastructuur- en technologisch niveau.
M3C1-15	Investering 1.5 — Versterking van metropolitane knooppunten en belangrijke nationale verbindingen	Doel	700 km verbeterde baanvakken op metropolitane knooppunten en belangrijke nationale verbindingen	N.V.T	Aantal	0	700	KWART AAL 4	2024	Ten minste 700 km verbeterde baanvakken gebouwd op metropolitane knooppunten en belangrijke nationale verbindingen, klaar voor vergunningverlening en operationele fasen.

volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M3C1-17	Investering 1.7 — Verbetering, elektrificatie en veerkracht van de spoorwegen in het zuiden	Doel	172 km voltooide werkzaamheden in verband met de veerkracht van spoorwegen in het zuiden, klaar voor de vergunnings- en exploitatiefase.	N.V.T	Aantal	0	172	KWART AAL 4	2023	Voltooiing van werkzaamheden gedurende ten minste 172 km in verband met de veerkracht van zuidelijke spoorwegen, klaar voor de vergunnings- en exploitatiefase. De 172 km betreft de volgende lijnen: • Paola- Reggio Calabria; • Lentini Diramazione Gela; • Messina — Catania — Siracusa; • Caserta — Battipaglia; • Roma — Napoli; en • Bari — Brindisi. Het streefcijfer wordt bereikt via CLP's (d.w.z. "Codice Locale Progetto") die niet worden ondersteund door andere EU-fondsen dan de herstel- en veerkrachtfaciliteit.
M3C1-19	Investering 1.8 — Verbetering van spoorwegstations (beheer van RFI; in het zuiden)	Doel	Verbeterde en toegankelijke treinstations	N.V.T	Aantal	0	10	KWART AAL 4	2024	Tien treinstations zijn verbeterd en toegankelijk overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1300/2014 van de Commissie.
M3C1-20	Investering 1.8 — Verbetering van spoorwegstations	Doel	Verbeterde en toegankelijke treinstations	N.V.T	Aantal	10	38	KWART AAL 2	2026	Verklaringen van voltooiing van de werkzaamheden voor de modernisering van 38 treinstations in de

volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	(beheer van RFI; in het zuiden)									regio's Abruzzo, Basilicata Campania, Calabrië, Molise, Apulië, Sicilië en Sardegna.
M3C1-21	Hervorming 2.1 — Tenuitvoerlegging van het recente "decreet vereenvoudiging" (omgezet in wet nr. 120 van 11 september 2020) door middel van een decreet betreffende de vaststelling van "Richtsnoeren voor de classificatie en het beheer van risico's, de evaluatie van de veiligheid en het toezicht op bestaande bruggen"	Mijlpaal	Inwerkingtreding van "Richtsnoeren voor de classificatie en het beheer van risico's, de evaluatie van de beveiliging en het toezicht op bestaande bruggen"	Bepaling in het decreet betreffende de inwerkingtreding van het besluit tot vaststelling van de "Richtsnoeren voor de classificatie en het beheer van risico's, de evaluatie van de veiligheid en het toezicht op bestaande bruggen"	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 4	2021	In de "richtsnoeren" worden voor het gehele nationale wegennet gemeenschappelijke normen en methoden vastgesteld voor de classificatie en het beheer van risico's, de evaluatie van de veiligheid en het toezicht op bestaande bruggen.
M3C1-22	Hervorming 2.2 — Overdracht van de eigendom van de bruggen	Mijlpaal	De eigendom van de bruggen, viaducten en	Bepaling in de desbetreffende rechtshandeling die verwijst naar	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 4	2021	De eigendomsoverdracht van de kunstwerken moet plaatsvinden binnen zes maanden na de inwerkingtreding van wet 120/20. Verwacht wordt dat het zal worden voltooid overeenkomstig de regels

volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	en viaducten van de lager gerangschikte wegen naar de hogere wegen		overgangen overdragen van de lagere naar de hogere wegen (snelwegen en belangrijkste nationale wegen)	de inwerkingtreding van de eigendomsoverdracht van de bruggen, viaducten en overgangen van de lagere naar de hogere wegen (snelwegen en belangrijkste nationale wegen)						van de Codice della Strada (wetsbesluit nr. 285/1992) en de bijbehorende verordeningen (presidentieel decreet 495/92), waarin bepalingen zijn vastgelegd inzake de overdracht van eigendom tussen wegeneigenaren.
M3C1-26	Hervorming 1.3 — Bevordering van de efficiëntie van de spoorweginfrastructuur in Italië	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving en andere rechtshandelingen	Wetgeving en andere rechtshandelingen	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 2	2026	Inwerkingtreding van wetgeving en, indien nodig, andere rechtshandelingen, zoals hieronder gespecificeerd. <u>Deel 1 — Efficiëntie en prestaties van overheidsinvesteringen:</u> De wetgeving voorziet in de goedkeuring van een strategisch meerjarendocument door het ministerie van Infrastructuur en Vervoer om de meerjarige infrastructuurplanning van Italië gedurende ten minste 10 jaar te sturen. Het document moet multimodaal vervoer bevorderen en de industriële behoeften van het bedrijfsleven volledig integreren in de planning van de infrastructuur (bijvoorbeeld door prioriteit te geven aan investeringen die belangrijke

volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										industriegebieden en logistieke knooppunten verbinden met het vervoersnetwerk). De hervorming voorziet in de herziening van de infrastructuurplanningsdocumenten. Meer in het bijzonder moet de wetgeving: ○ Ervoor zorgen dat het Contratto di Programma, de strategie voor de ontwikkeling van de spoorweginfrastructuur en het bedrijfsplan van de infrastructuurbeheerder in overeenstemming zijn met de doelstellingen van het strategisch meerjarendocument van het ministerie van Infrastructuur en Vervoer en in overeenstemming zijn met Richtlijn 34/2012/EU. ○ In het kader van de goedkeuringsprocedure van het Contratto di Programma een advies in te dienen — overeenkomstig de nationale wetgeving — van de toezichthoudende instantie (Autorità di regolazione dei trasporti, ART) over het strategisch mobiliteitsdocument (Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci) (zoals gedefinieerd in de Italiaanse wet nr. 233 van 2021 — art. 5 comma 1, lett.a). In het advies wordt ook de samenhang van de geplande investeringen met de marktbehoeften beoordeeld die met de in artikel 7 sexies van Richtlijn 2012/34/EU bedoelde coördinatiemechanismen zijn verzameld. ○ Voor het nieuwe Contratto di Programma een systeem van mijlpalen en streefdoelen en

volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										bijbehorende termijnen invoeren, alsook prestatie-indicatoren en kwaliteitscriteria, om het Contratto di Programma uit te voeren en de effectieve resultaten ervan te meten. Indicatoren en kwaliteitscriteria worden vastgesteld overeenkomstig bijlage V bij Richtlijn 2012/34/EU. Het bonusidentificatiesysteem voor de beheerders van Rete Ferroviaria Italiana (RFI) moet in overeenstemming zijn met artikel 7, lid 4, van Richtlijn 2012/34/EU en moet rekening houden met het bereiken van mijlpalen en streefdoelen en de behaalde resultaten met betrekking tot de prestatie-indicatoren die zijn opgenomen in het Contratto di Programma. ○ De toezichthoudende instantie (ART) machtigen om, in overleg met het MIT, de prestatie-indicatoren vast te stellen die aan het Contratto di Programma zullen worden gehecht. ○ De toezichthoudende instantie (ART) de bevoegdheid geven om toe te zien op de verwezenlijking van de mijlpalen en streefdoelen en de verwezenlijking van de prestatie-indicatoren in het Contratto di Programma ○ Eisen dat het ministerie van Infrastructuur en Vervoer een grondige kosten-batenanalyse uitvoert van de grote investeringen (investeringen van meer dan 50 miljoen EUR) die in het Contratto di Programma zijn opgenomen. De in de analyse gebruikte eenheidskosten worden getoetst aan

volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										internationale benchmarks voor verschillende categorieën infrastructuurinvesteringen in spoorwegen en zijn in overeenstemming met de EU- en nationale richtsnoeren voor kostenbatenanalyse. De resultaten van de analyse staan open voor raadpleging van de belanghebbende partijen vóór de goedkeuring van de contractuele overeenkomsten, en worden bekendgemaakt zodra zij zijn goedgekeurd. ○ Voorzien in de vaststelling van het “<i>Contratto di Programma</i>” (met inbegrip van kostenbatenanalyse, mijlpalen en streefdoelen en prestatie-indicatoren). <u>Deel 2 — Mededinging:</u> Ter ondersteuning van de ambitie van de hervorming versterkt de wetgeving de bevoegdheden van de toezichthoudende instantie (ART) met betrekking tot openbaredienstcontracten in de spoorwegsector. Deze bevoegdheden moeten ten minste gelijkwaardig zijn aan die welke zijn omschreven in artikel 56 (9) van Richtlijn 2012/34/EU. Kunst krijgt de bevoegdheid om toezicht te houden op en adviezen uit te brengen over de verkenningen en gunningen (voor onderhandse en interne gunningen en gunningen aan interne exploitanten) van openbaredienstcontracten in de spoorwegsector, onder meer wat betreft de vaststelling van de

volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										optimale dimensie van efficiënte percelen binnen en tussen regionale grenzen. De wetgeving breidt de toepassing van artikel 9 van Wet 118/2022 (mededingingswet), met inbegrip van overeenstemming met de regelgevingshandelingen van het ART, en van artikel 27, lid 2, onder c), van Wetsbesluit nr. 50 van 24/04/2017 uit tot alle rechtstreekse en interne gunningen en gunningen aan interne exploitanten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1370/2007. Voor intercitydiensten breidt de wetgeving in het geval van rechtstreekse of interne gunningen en gunningen aan interne exploitanten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1370/2007 de beginselen van de artikelen 17, 30 en 31 van wetsbesluit nr. 201/2022 uit. Elk besluit tot verlenging van openbaredienstcontracten, dat naar behoren is gemotiveerd in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1370/2007, is onderworpen aan de beginselen van transparantieplichtingen voor interne gunningen die zijn opgenomen in artikel 31 van Wetsbesluit nr. 201/2022. De wetgeving voorziet in de start van de openbare aanbesteding van het (de) interstedelijk openbaredienstcontract (en). De inschrijving omvat een herdefiniëring van het toepassingsgebied in overeenstemming met de methodologie die door de toezichthoudende instantie voor het spoor is vastgesteld na een markttest, zoals uiteengezet in

volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										punt 2.2.3 van de interpretatieve richtsnoeren van de Commissie betreffende Verordening (EG) nr. 1370/20073. De opdracht wordt volgens de door de toezichthoudende instantie (ART) aangegeven relevante criteria opgesplitst in geschikte, voor beroep vatbare percelen. Voor regionale en interstedelijke diensten moet de wetgeving ervoor zorgen dat het rollend materieel van staats-/regionaal eigendom ter beschikking wordt gesteld van binnenkomende exploitanten van openbare dienstcontracten die door middel van openbare aanbestedingen zijn geselecteerd, wanneer dergelijke diensten voor rollend materieel en onderhoud niet door de nieuwe exploitanten worden geleverd. De wetgeving moet ervoor zorgen dat alle informatie over de staat van het onderhoud van het rollend materieel beschikbaar is zonder asymmetrieën van informatie voor potentiële inschrijvers, onder transparante en niet-discriminerende voorwaarden. De wetgeving stimuleert de uitsluiting en de openbare aanbesteding van onderpercelen van bestaande opdrachten (voor zover mogelijk op basis van bestaande bepalingen in lopende contracten). Voorts bestaat de hervorming ook uit capaciteitsopbouw ter versterking van de bestuurlijke capaciteit van de nationale en regionale autoriteiten. In het kader van de capaciteitsopbouwactie wordt binnen het MIT een

volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										administratieve ad hoc eenheid opgericht om de evaluatie en analyse van concessies te ondersteunen en de kosten-batenanalyse van grote infrastructuurinvesteringen uit te voeren. Deze administratieve eenheid bestaat uit hooggekwalificeerd personeel en wordt ondersteund door externe onafhankelijke deskundigen. Voorts omvatten de activiteiten voor capaciteitsopbouw een reeks cursussen in samenwerking met het SNA en de geaccrediteerde instanties om het niveau van gespecialiseerde opleiding en sectorale opleiding van het personeel van contracterende stations te verhogen, ook op basis van de opleidingsinstrumenten die zijn ingevoerd in het kader van de hervorming van het openbaar bestuur van het herstel- en veerkrachtplan (bv. de portaalssyllabus.gov.it). Voor de verwezenlijking van de mijlpaal is ook het volgende vereist: - De start van de capaciteitsopbouwactiviteit voor nationale en regionale autoriteiten, zoals vereist in de beschrijving van de maatregel. - De publicatie van de intercityinschrijving (en) in de aanbestedingsdatabank TED van de Commissie. <u>Deel 3 — ROSCO (Rollend Stock Company):</u>

volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										De wetgeving voorziet in de oprichting van een nieuwe permanente entiteit die volledig in handen is van de overheid (Rolling Stock Company — ROSCO) in de vorm van een naamloze vennootschap (società per azioni). In de wetgeving worden de opdracht, het mandaat en de bevoegdheden van een dergelijke maatschappij duidelijk omschreven, die ervoor moet zorgen dat er voldoende hoeveelheden rollend materieel en onderhoudsdiensten beschikbaar zijn voor binnenkomende exploitanten van openbaredienstverplichtingen, onder eerlijke gelijke en niet-discriminerende voorwaarden, om de concurrentie in de aanbestedingen en de betwistbaarheid van de dienstencontracten te vergroten. In de wetgeving wordt bepaald dat het aanvangskapitaal van een dergelijke vennootschap gelijk is aan 1 000 000 EUR. De wetgeving staat deze maatschappij ook toe een special purpose fund ("Patrimonio destinato") op te richten voor de aankoop van nieuw rollend materieel voor de regionale en intercitydienst met een initiële marktwaarde van ten minste 1 168 000 000 EUR. Dit fonds voor bijzondere doeleinden is autonoom en voor alle doeleinden gescheiden van de activa van de vennootschap en van andere afzonderlijke activa

volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										die door hetzelfde fonds zijn opgericht. Schuldeisers van de vennootschap of in hun belang kunnen geen vorderingen instellen tegen het Special Purpose Fund en evenmin tegen het vermogen van de vennootschap of in hun belang. De wetgeving machtigt de maatschappij ook om alle door de overheid aan te schaffen treinen die door de maatschappij worden aangekocht, met inbegrip van alle intercitytreinen die via de doelstellingen M2C2-35 bis en M7-31 zijn aangeschaft, over te dragen aan het Special Purpose Fund. In de wetgeving wordt bepaald dat de vennootschap op het moment van haar oprichting geen reeds bestaande schulden of passiva van andere staatsbedrijven mag overnemen. In de wetgeving wordt bepaald dat alle wettelijke vereisten voor de oprichting van de vennootschap worden bekendgemaakt en dat de vennootschap vanaf dezelfde datum aansprakelijk wordt gesteld voor haar verplichtingen met haar eigen vermogen.
M3C1-27	Hervorming 1.3 — Bevordering van de efficiëntie van de spoorweginfrastructuur in Italië	Mijlpaal	Financieel en ondernemingsplan voor het ROSCO, statuten en overdracht van middelen en activa.	Verstreking van een financieel en bedrijfsplan, publicatie van het statuut, certificaten van overdracht van	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 2	2026	1) publicatie en goedkeuring door het ministerie van Infrastructuur voor vrachtwagens en vervoer van het oprichtingsartikel en het vennootschapshandvest (statuut) van het ROSCO, waarin het volgende wordt vermeld: i. de precieze reikwijdte van de activiteiten van de onderneming, met inbegrip van het feit dat zij uitsluitend als entiteit optreedt namens de centrale overheid en lokale

volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
				middelen en activa						overheden (d.w.z. de openbaarvervoersautoriteiten) voor de openbaredienstcontracten op de spoorwegvervoersmarkt (regionale dienst en intercitydienst); ii. dat de maatschappij alleen rollend materieel ter beschikking stelt van de centrale overheid en lokale autoriteiten (d.w.z. de openbare vervoersinstanties) die openbaredienstcontracten voor concurrentie openstellen; iii. dat het door de maatschappij aan te schaffen in aanmerking komende rollend materieel emissievrij moet zijn door middel van steunverleningsveld 72 bis van bijlage VI bij de RRF-verordening en verenigbaar moet zijn met de ERTMS-normen, iv. dat ten minste 90 % van de inkomsten van de onderneming zal worden gegenereerd door rollend materieel dat verenigbaar is met steunverleningsgebied 72 bis van bijlage VI bij de RRF-verordening, v. dat de leden van de raad van bestuur en de statutaire organen van de vennootschap: a. worden geselecteerd uit personen die voldoen aan de vereisten van integriteit, professionaliteit en onafhankelijkheid die zijn vastgesteld in de bepalingen die van toepassing zijn op

volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										beursgenoteerde ondernemingen; b. beschikken over de nodige bevoegdheden, competenties en objectiviteit om hun taken op het gebied van strategische begeleiding, toezicht op risicobeheer en toezicht op het management uit te voeren; c. handelen met en bevorderen van integriteit, d. ter verantwoording worden geroepen voor hun acties. Het statuut bevat ook beperkingen voor leden van de raad van bestuur van de onderneming om bij marktdeelnemers werk te zoeken of te aanvaarden, alsmede duidelijke regels voor het voorkomen van belangenconflicten. 2) goedkeuring door het ministerie van Infrastructuur en Vervoer, in overleg met het ministerie van Economische Zaken en Financiën, van een bedrijfsplan voor de periode 2026-2029, vastgesteld door een technisch ad-hoccomité, met een grondige beschrijving van: i. de lijnen van de strategische en operationele ontwikkeling van de onderneming, rekening houdend met haar statutaire opdracht en doelstellingen; ii. de kenmerken van de uit te voeren activiteiten;

volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhed	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										iii. ten minste met betrekking tot elk van de eerste drie boekjaren, kapitaaltoereikendheidsprofielen, de geplande investeringen en de daarmee verband houdende financiële dekking, met name boven de initiële middelen die door de herstel- en veerkrachtfaciliteit zijn verstrekt; iv. de corporate governance en organisatiestructuur. 3) overdracht van middelen en activa: Er moet een certificaat van overschrijving (d.w.z. bijdragebewijs) voor een bedrag van ten minste 1 200 000 000 EUR naar een bankrekening op naam van de ROSCO worden verstrekt. Voor de door de herstel- en veerkrachtfaciliteit verstrekte middelen i) moet de ROSCO voor elk ondersteund project een motivering van het geselecteerde steunverleningsgebied verstrekken, samen met een beschrijving van het project, met het oog op de berekening van de klimaatbijdrage, ii) de ROSCO wordt ook verplicht de lidstaat een halfjaarlijks verslag over de uitvoering van elk project/elke activiteit te verstrekken. Tussen ROSCO en het bevoegde ministerie wordt een nulkostenkoopovereenkomst gesloten voor de overdracht van de eigendom van ten minste alle intercitytreinen die zijn aangekocht via de doelstellingen M2C2-35 bis en M7-31.

volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M3C1-28	Investering 1.10 Versterking van metropolitane knooppunten, interregionale en regionale spoorlijnen	Doel	3 309 km aangepaste baanvakken gebouwd	N.V.T	Aantal	872	3 309	KWART AAL 2	2026	Er worden certificaten afgegeven voor de voltooiing van werkzaamheden voor de verbetering van ten minste 3 309 km regionale en lokale spoorlijnen. Ten minste 11,7 km spoorwerkzaamheden — in overeenstemming met de WBS-methode — met betrekking tot verbetering en elektrificatie kunnen betrekking hebben op de volgende lijnen: Regio Apulië — Links Brindisi (inclusief intermodale hub); De regio Campania — Salerno Arechi — Aeroporto Pontecagnano De regio Calabria — Bretella di Sibari De regio Basilicata Ferrandina-Matera Regio Sicilië — Link naar de haven van Augusta Regio Sardegna Spoorverbinding met de luchthaven van Olbia — Trackverdubbeling Decimomannu-Villamassargia Ten minste 528 km aan weerbaarheidsinterventies heeft betrekking op de volgende lijnen: Regio Campanië, Basilicata en Calabrië: Roma — Napoli (AV, via Cassino, via Formia); — Omgekeerd — Caserta; — Villa Literno — Napoli Gianturco; Napoli — Salerno LMV Napoli — Salerno Storica; — Nocera Inferiore — Salerno;

volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										— Battipaglia — Paola; — Battipaglia — Potenza; — Caserta — Battipaglia; Caserta — Foggia; Catanzaro — Reggio Calabria; — Paola — Reggio Calabria; en — Paola — Cosenza — Sibari. Regio Molise: — Termoli — Campobasso. Regio Apulië: — Bari-Taranto; — Taranto — Brindisi; — Barletta-Spinazzola. Regio Sicilië: — Fiumetorto — Agrigento; — Lercara dir. — Biccocca; Messina — Catania — Siracusa; — Palermo — Messina; — Caltanissetta Xirbi — Canicatt-Aragona; — Canicatt-Siracusa. Het streefcijfer wordt bereikt via CLP's (d.w.z. "Codice Locale Progetto") die niet worden ondersteund door andere EU-fondsen dan de herstel- en veerkrachtfaciliteit.

I. MISSIE 3 COMPONENT 2 — Intermodaliteit en geïntegreerde logistiek

Het doel van deze component van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan is de Italiaanse havens efficiënter en concurrerender, energie-efficiënter en beter in de logistieke keten te integreren. Het heeft ook tot doel het luchtverkeersbeheersysteem te digitaliseren.

Daartoe omvat het enerzijds belangrijke hervormingen om de processen te vereenvoudigen, de havenplanning te actualiseren en concessies in Italiaanse havens concurrerender te maken. Andere investeringen om te zorgen voor intermodaliteit met de grote lijnen van de Europese communicatie over de ontwikkeling van verbanden met de handel in oceanen en tussen de Middellandse Zee, de dynamiek en het concurrentievermogen van het Italiaanse havensysteem, mede met het oog op de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. De investeringen in verband met deze component zullen naar verwachting het passagiers- en vrachtvolume in Italiaanse havens aanzienlijk doen toenemen, wat een positief effect zal hebben op de stimulerende economische activiteiten in de respectieve gebieden en op de nationale economie als geheel.

Anderzijds heeft deze component betrekking op de digitalisering van logistieke systemen, met inbegrip van luchthavensystemen. Verwacht wordt dat deze sectoren concurrerender zullen worden door gebruik te maken van innovatieve technologische oplossingen om het systeem efficiënter te maken en de milieueffecten ervan te verminderen.

In deze component wordt ingegaan op de landspecifieke aanbeveling 3 van 2019, waarin Italië wordt verzocht “investeringsgerelateerd economisch beleid toe te spitsen op de kwaliteit van de infrastructuur” en de landspecifieke aanbeveling 3 van 2020, waarin wordt aanbevolen “investeringen te richten op de groene en digitale transitie, met name op schone en efficiënte productie en gebruik van energie, onderzoek en innovatie, duurzaam openbaar vervoer, afval- en waterbeheer en versterkte digitale infrastructuur om de verlening van essentiële diensten te waarborgen”.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

I.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1.1 — Vereenvoudiging van de procedures voor het proces van strategische planning

Met deze maatregel wordt beoogd de havenplanning te actualiseren om te zorgen voor een strategische visie op het Italiaanse havensysteem. De hervorming regelt ten minste i) de ontwikkelingsdoelstellingen van de havensysteemautoriteiten; ii) de afgebakende en afgebakende gebieden die uitsluitend bestemd zijn voor haven- en achterhavenfuncties, iii) de infrastructuurverbindingen tussen weg en spoor en havens die de laatste kilometer vormen, iv) de criteria die worden gehanteerd om de inhoud van de planning vast te stellen en v) een ondubbelzinnige omschrijving van de richtsnoeren, de regels en de procedures voor het opstellen van de havenregelgevingsplannen.

Hervorming 1.2 — Concurrerende gunning van concessies in Italiaanse havens

Deze maatregel heeft tot doel voorwaarden vast te stellen met betrekking tot de duur van de concessie, de toezichts- en controlebevoegdheden van de steunverlenende autoriteiten, de verlengingsprocedures, de overdracht van de faciliteiten aan de nieuwe concessiehouder aan het einde van de concessie en de vaststelling van de minimumlimieten van de aan de concessiehouders in rekening gebrachte vergoedingen.

Hervorming 1.3 — Vereenvoudiging van vergunningen voor vergunningsprocedures voor koude strijken in Italiaanse havens

Deze maatregel zal naar verwachting leiden tot vereenvoudiging en vermindering van de vergunningsprocedure voor de bouw van de nationale elektriciteitstransmissiecentrales om de distributiesystemen voor de levering van elektriciteit aan schepen (koudestrijken)aan te bedrijven.

Het ministerie van Infrastructuur en Vervoer doet een voorstel om de vergunningsprocedure te stroomlijnen. Met name wordt voorgesteld de projecten voor koude strijken te laten evalueren door de territoriale bureaus die verslag uitbrengen aan het ministerie van Economische Ontwikkeling, dat op kortere termijn de projecten zou kunnen bestuderen en bijgevolg toestemming kan verlenen. Bovendien wordt een regelgevend optreden overwogen om één vergunningsprocedure vast te stellen voor projecten met een spanning van meer dan 132 kV en de rest, teneinde de synergieën van het proces te benutten.

Hervorming 2.1: Invoering van een éénloketsysteem voor de douane (“Sportello Unico Doganale”)

Het doel is een speciaal portaal voor de centrale controledesk op te zetten, dat interoperabiliteit met nationale databanken en coördinatie van controleactiviteiten door de douane mogelijk maakt.

Investering 2.1: Wetenschap op topniveau. Digitalisering van de logistieke keten

Het doel van deze investering is het concurrentievermogen van de nationale logistiek te vergroten door procedures, processen en controles te vereenvoudigen en de nadruk te leggen op de dematerialisering van documenten en de uitwisseling van gegevens en informatie. Deze investering bestaat uit de totstandbrenging van een interoperabel digitaal systeem tussen publieke en private actoren voor vracht en logistiek.

Investering 2.2: Wetenschap op topniveau. Digitalisering van het luchtverkeersbeheer.

Deze investering is gericht op de ontwikkeling van nieuwe instrumenten voor de digitalisering van luchtvaartinformatie en de invoering van platforms en diensten voor onbemande luchtvaartuigen. De investering bestaat uit de ontwikkeling en connectiviteit van het onbemande verkeersbeheersysteem (UTMS), de digitalisering van luchtvaartinformatie en de definitie van een nieuw onderhoudsmodel.

Investering 2.3: Wetenschap op topniveau. Koude strijken

Het doel van deze investering is de uitstoot van broeikasgassen door de maritieme sector te verminderen. Deze investering bestaat uit de aanleg van een netwerk voor de levering van elektriciteit in havengebieden (dokken) en de bijbehorende aansluitinfrastructuur op het nationale transmissienet.

I.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhoud	Basislij	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M3C2-1	Hervorming 1.1 — Vereenvoudiging van de procedures voor het proces van strategische planning	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetswijzigingen in verband met de vereenvoudiging van de procedures voor het proces van strategische planning	Bepaling in de rechtshandeling (en) betreffende de inwerkingtreding van de wetswijzigingen in verband met de vereenvoudiging van de procedures voor het proces van strategische planning	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAAL 4	2022	In het herziene wetgevingskader wordt het volgende bepaald: — Alle havenautoriteiten stellen hun strategische systeemplanningsdocumenten (DPSS) en hun havenregelgevingsplannen vast, waarbij ten volle rekening wordt gehouden met de hervorming van de Italiaanse havensystemen van 2016, zoals goedgekeurd bij Wetsbesluit nr. 169 van 4 augustus 2016. Het DPSS regelt ten minste de volgende elementen: — De ontwikkeling van de doelstellingen van de havensysteemautoriteiten; — De afgebakende en afgebakende gebieden die uitsluitend bestemd zijn voor haven- en achterhavenfuncties;

volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislij n	Doelpu nt	Kwartaal	Jaa r	
										— De laatste kilometer infrastructuurverbindingen tussen weg- en spoorvervoer en havens; — De criteria die worden gehanteerd om de inhoud van de planning vast te stellen; — De richtsnoeren, de regels en de procedures voor de opstelling van de havenregelgevingsplannen ondubbelzinnig te omschrijven.
M3C2-2	Hervorming 1.2 — Concurrerende gunning van concessies in Italiaanse havens	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de verordening inzake havenconcessies	Bepaling in de verordening betreffende de inwerkingtreding van de verordening inzake havenconcessies	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAAL 4	2022	In de nieuwe verordening worden de randvoorwaarden voor de gunning van concessies in havens vastgesteld. In de verordening worden ten minste het volgende vastgesteld: — De voorwaarden met betrekking tot de duur van de concessie; — De toezichts- en controlebevoegdheden van de steunverlenende autoriteiten; — De verlengingsmethoden;

volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh	Basislij	Doelpu	Kwartaal	Jaar	
										— De overdracht van de installaties aan de nieuwe concessiehouder aan het einde van de concessie; — De door de licentienemers te betalen minimumvergoedingen.
M3C2-3	Hervorming 2.1 — Invoering van een éénloketsysteem voor de douane ("Sportello Unico Doganale")	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het Besluit eengemaakte douane Desk (Sportello Unico Doganale)	Bepaling in het besluit tot vaststelling van de inwerkingtreding van het Besluit betreffende de Single Customs Desk (Sportello Unico Doganale)	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAAL 4	2021	In het besluit worden de methoden en specificaties van de Single Customs Desk vastgesteld in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 1239/2019 inzake de invoering van het Europees maritiem éénloketsysteem en Verordening (EU) 2020/1056 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2020 inzake elektronische informatie over goederenvervoer (eFTI).
M3C2-4	Hervorming 1.3 — Vereenvoudiging van de vergunningsprocedures voor installaties voor koude strijken	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de vereenvoudiging van de vergunningsprocedures voor installaties voor koudestrijken	Wettelijke bepaling betreffende de inwerkingtreding van de vereenvoudiging van de vergunningsprocedures voor installaties voor koudestrijken	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAAL 4	2022	Stroomlijnen van de vergunningsprocedure om de vergunningstermijn te verkorten tot maximaal 12 maanden voor de bouw van infrastructuur voor het transport van energie met het oog op de levering van elektriciteit vanaf het land aan schepen tijdens de aanlegfase (in het geval van

volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh	Basislij	Doelpu	Kwartaal	Jaar	
										ingrepen die niet aan een milieubeoordeling zijn onderworpen)
M3C2-5	Investering 2.1 — Digitalisering van de logistieke keten	Doel	Digitalisering van de logistieke keten	N.V.T	Aantal	0	12	KWARTAAL 2	2024	Ten minste 12 van de 16 havensysteemautoriteiten worden uitgerust met havenGemeenschapdiensten die interoperabel zijn met <i>Comando Generale delle Capitanerie di Porto</i> en/of <i>Agenzia delle Dogane e dei Monopoli</i> en compatibel zijn met de nieuwe PLN (Piattaforma Logistica Nazionale). Een havensysteemautoriteit wordt geacht te zijn uitgerust met havenGemeenschapssystemen (PCS) indien ten minste één haven van die havensysteemautoriteit is uitgerust met het Port Community Systems (PCS).
M3C2-5bis	Investering 2.1 — Digitalisering van de logistieke keten	Doel	Digitalisering van de logistieke keten	N.V.T	Aantal	0	3	KWARTAAL 2	2026	De volgende 3 interventies worden uitgevoerd: 1) inlogcentrum: Opzetten van een digitaal platform (Piattaforma Logistica Nazionale — PLN). 2) havennetwerk en vrachtdorpen:

volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislij n	Doelpu nt	Kwartaal	Jaa r	
										Alle 16 havensysteemautoriteiten beschikken over PCS (Port Community System) -diensten die compatibel zijn met Piattaforma Logistica Nazionale (PLN). Een havensysteemautoriteit wordt geacht te zijn uitgerust met havenGemeenschapssystemen (PCS) indien ten minste één haven van die havensysteemautoriteit is uitgerust met het Port Community Systems (PCS). Deze PCS-diensten zijn operationeel voor alle kernhavens als bedoeld in Verordening (EU) nr. 1679/2024. Ten minste 12 nationale vrachtdorpen moeten beschikken over een Freight Village System (FVS) dat compatibel is met de PLN. 3) inloggen: overdracht van middelen aan ten minste 1 194 ondernemingen om digitale systemen te ontwikkelen ter bevordering van de interoperabiliteit van diensten en de naleving van eCMR en eFTI.

volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh	Basislij	Doelpu	Kwartaal	Jaar	
M3C2-6	Investering 2.2: Wetenschap op topniveau. Digitalisering van het luchtverkeersbeheer	Mijlpaal	Digitalisering van het luchtverkeersbeheer: ingebruikneming van nieuwe instrumenten	Certificeringen van het TOC, de gedigitaliseerde luchtvaartinformatie en de UTMS	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAAL 1	2026	Inwerkingtreding van de volgende 3 projecten: technisch exploitatiecentrum (TOC) en ten minste twee systemen voor luchtverkeersbeheer gedigitaliseerde luchtvaartinformatie onbemande verkeersbeheersystemen en connectiviteit (UTMS).
M3C2-7	Investering 2.3: Wetenschap op topniveau. Koude strijken	Mijlpaal	Gunning van alle overheidsopdrachten	Bekendmaking van de aanbesteding en gunning van alle overheidsopdracht en voor de bouw van ten minste 15 installaties voor koude strijken	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAAL 3	2024	Bekendmaking van de aanbesteding en gunning van alle opdrachten voor de bouw van ten minste 15 koudestrijkinstallaties die elektriciteit leveren in ten minste 10 havens.
M3C2-12	Investering 2.3: Wetenschap op topniveau. Koude strijken	Doel	Voltooiing van de werkzaamheden en aanvaarding van aansluitkosten door de ontwikkelaar voor		Aantal	0	15	KWARTAAL 2	2026	Verklaringen van voltooiing van de werkzaamheden en aanvaarding van de aansluitende kostenramingen door de ontwikkelaar voor ten minste 15 koudstrijkinfrastructuur in ten minste 10 havens.

volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislij n	Doelpu nt	Kwartaal	Jaa r	
			koudestrijkinfrastru ctuur.							

I.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Groene havens: interventies op het gebied van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie in havens

Het doel van deze maatregel is de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de luchtkwaliteit in havens en havensteden te verbeteren. Deze investering bestaat uit energie-efficiëntiemaatregelen, de ontwikkeling van hernieuwbare energie en de aankoop van emissievrije voertuigen en dienstboten of de transformatie van voertuigen op fossiele brandstoffen en dienstboten tot emissievrije voertuigen.

Hervorming 2.2: Oprichting van een nationaal platform voor digitale logistiek met het oog op de digitalisering van goederen- en/of passagiersdiensten

Het doel van de hervorming is de havenGemeenschapssystemen van afzonderlijke havensysteemautoriteiten interoperabel te maken met het nationale platform voor digitale logistiek.

I.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M3C2-8	Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Groene havens: interventies op het gebied van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie in havens	Doel	Groene havens: toewijzing van de werken	N.V.T	Aantal	0	7	KWARTAL 4	2022	Toewijzing van de werkzaamheden aan ten minste zeven havensysteemautoriteiten. De selectieprocedure voor de toewijzing van werken omvat het volgende: a) subsidiabiliteitscriteria die ervoor zorgen dat de werkzaamheden voldoen aan de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01) en aan de relevante EU- en nationale milieuwetgeving. b) Verbintenis dat de klimaatbijdrage van de investering volgens de methode in bijlage VI bij Verordening (EU) 2021/241 goed is voor ten minste 79 % van de totale kosten van de door de herstel- en veerkrachtfaciliteit ondersteunde investering. verbintenis om halverwege de looptijd van de regeling en het einde van de regeling verslag uit te brengen over de uitvoering van de maatregel.
M3C2-9	Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Groene havens: interventies op het gebied van	Doel	Groene havens: voltooiing van werkzaamheden	N.V.T	Aantal	0	75	KWARTAL 2	2026	Levering van goederen, werken en diensten in verband met ten minste 75 projecten voor de havenautoriteiten.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/DoeIstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	hernieuwbare energie en energie-efficiëntie in havens									
M3C2-10	Hervorming 2.2: Oprichting van een nationaal platform voor digitale logistiek met het oog op de digitalisering van goederen- en/of passagiersdiensten	Mijlpaal	Nationaal platform voor digitale logistiek	Bepaling in de rechtshandeling betreffende de inwerkingtreding van de rechtshandeling	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAL 2	2024	Inwerkingtreding van een rechtshandeling die de interoperabiliteit van de havenGemeenschapssystemen met het nationale platform voor digitale logistiek waarborgt. Daarnaast moet in de rechtshandeling worden bepaald dat havensysteemautoriteiten zijn uitgerust met PCS-standaarddiensten (havengemeenschapssysteem) die interoperabel zijn met de betrokken overheidsdiensten en verenigbaar zijn met Verordening (EU) 1056/2020 en met het nationale platform voor digitale logistiek.

J. MISSIE 4 COMPONENT 1: Versterking van het aanbod van onderwijsdiensten: van crèches tot universiteiten

Deze component van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan omvat vier interventiegebieden: kwaliteitsverbetering en kwantitatieve uitbreiding van onderwijs- en opleidingsdiensten — van kleuterscholen tot universiteit; hervorming van het beroep van leraar, met name wat betreft aanwervings- en opleidingsprocessen, met het oog op het vergroten van de vaardigheden van het onderwijzend personeel en het aanpakken van territoriale mismatch; bijscholing en modernisering van infrastructuur om het onderwijs op het gebied van digitalisering, wetenschap, technologie, engineering en wiskunde (STEM) en meertaligheid te verbeteren en tegelijkertijd de veiligheid en energie-efficiëntie van schoolgebouwen te verbeteren; IV) Hervorming van studiegroepen, faciliterende graden en Ph.D-programma's met als doel toegepast onderzoek te stimuleren en het aantal doctoraatsbeurzen uit te breiden. De maatregelen in het kader van deze component zijn erop gericht de zwakke punten van het Italiaanse onderwijs-, opleidings- en onderzoekssysteem aan te pakken met als doel de onderwijsresultaten en de inzetbaarheid van Italiaanse studenten te verbeteren. De investeringen en hervormingen in het kader van deze component moeten bijdragen tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen die in 2020 en 2019 aan Italië zijn gericht met betrekking tot de noodzaak om “de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt te ondersteunen door middel van een alomvattende strategie, onder meer door toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang” (landspecifieke aanbevelingen 2, 2019), om “de onderwijsresultaten te verbeteren, ook door middel van adequate en gerichte investeringen, en bijscholing bevorderen, onder meer door digitale vaardigheden te versterken (landspecifieke aanbevelingen 2 en 2019), om “onderzoek en innovatie te bevorderen” (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2019), om “afstandsonderwijs en -vaardigheden, met inbegrip van digitale vaardigheden, te versterken” (landspecifieke aanbevelingen 2 en 2020) en om “investeringen toe te spitsen op onderzoek en innovatie” (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2020).

J.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Plan voor kinderdagverblijven en kleuterscholen en voorzieningen voor voor- en vroegschoolse educatie en opvang

Het doel van deze investering is het uitbreiden en verbeteren van de onderwijsfaciliteiten voor kinderen tussen 0 en 6 jaar. De investering bestaat uit het bouwen, ombouwen en renoveren van kinderopvangplaatsen in kinderdagverblijven en kleuterscholen

Investering 1.2: Wetenschap op topniveau. Plan voor de verlenging van voltijds

Het doel van deze maatregel is schoolfaciliteiten in staat te stellen de schooluren te verlengen door de infrastructuur te renoveren of te bouwen. De investering bestaat uit het bouwen of bouwen van kantineruimten in schoolfaciliteiten.

Investering 1.3: Wetenschap op topniveau. Plan ter verbetering van de sportinfrastructuur op school

Het doel van deze maatregel is sportactiviteiten op scholen te bevorderen. Deze maatregel bestaat uit het renoveren en bouwen van sportfaciliteiten en gyms voor gebruik door scholen.

Investering 1.4: Wetenschap op topniveau. Buitengewone interventie gericht op het verkleinen van de territoriale kloven in de I en II-cycli van middelbare scholen en het aanpakken van schooluitval

De maatregel heeft tot doel de bestaande lacunes in de basisvaardigheden van studenten aan te pakken. De investering bestaat uit de handhaving van mentor- en opleidingsactiviteiten voor leerlingen die het risico lopen voortijdig schoolverlaten te lopen en jongeren die al zijn uitgetreden, ook met behulp van een nationaal digitaal portaal.

Hervorming 1.1: Hervorming van de Technische en Beroepsinstituten

De hervorming heeft tot doel de curricula van technische en professionele instellingen af te stemmen op de competenties die het Italiaanse productiesysteem nodig heeft, ook op lokaal niveau. De hervorming moet met name het technisch en beroepsonderwijs in overeenstemming brengen met Industrie 4.0 en digitale innovatie omarmen.

Hervorming 1.2: Hervorming van de tertiaire beroepsopleiding (ITS)

De hervorming heeft tot doel het systeem voor tertiaire beroepsopleiding te versterken door de ITS-governance te vereenvoudigen teneinde het aantal instellingen en inschrijvingen met het oog op het lokale grondgebied te verhogen. De hervorming zal naar verwachting de discrepantie tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt overbruggen.

Investering 1.5: Wetenschap op topniveau. Ontwikkeling van het systeem voor tertiaire beroepsopleiding (ITS)

Het doel van deze maatregel is de rol van instellingen voor beroepsopleiding (ITS) in het Italiaanse onderwijsstelsel te vergroten. De investering bestaat uit het uitbreiden van de inschrijving van studenten in ITS'en en het stimuleren van de betrokkenheid van ondernemingen bij onderwijs door de oprichting van een nationaal digitaal platform dat opleidingen beter verbindt met de arbeidsmarkt.

Hervorming 1.3: Reorganisatie van het schoolsysteem

Het doel van de hervorming is tweeledig:

- 1) Aanpassing van het aantal leerlingen per klas.

Het aantal onderwijzend personeel wordt vastgesteld op hetzelfde niveau als in het schooljaar 2020/2021, rekening houdend met de bevolkingsafname en om het aantal leerlingen per klas te verminderen en de verhouding tussen het aantal leerlingen en het aantal leerkrachten met gemeenschappelijke functies geleidelijk te verbeteren. De uitvoering van de interventie mag niet leiden tot een toename van het aantal beschikbare gebouwen. In het kader van het initiatief wordt gepersonaliseerde aandacht besteed aan individuele leerlingen, met name aan de meest kwetsbaren en zeker aan leerlingen met een handicap. De verbetering van de verhouding tussen leerling en leraar zal naar verwachting de kwaliteit van het onderwijs en de beschikbaarheid van middelen voor schoolgebouwen ten goede komen. Herziening van de regels inzake de grootte van schoolgebouwen. De regionale schoolpopulatie wordt vastgesteld als de “effectieve parameter” voor het identificeren van de onderwijsinstellingen met een hoofddocent en een begeleider, in plaats van de populatie van de individuele school, zoals bepaald in de huidige wetgeving.

Hervorming 1.4: Hervorming van het “Oriëntatie” -systeem

De hervorming heeft tot doel oriëntatiemodules (ten minste 30 uur per jaar) in te voeren voor de vierde en vijfde klas van het hoger middelbaar onderwijs. Het belangrijkste doel is studenten te ondersteunen bij het nemen van een geïnformeerde keuze tussen voortzetting van hun studie of voortgezette beroepsopleiding (ITS), voorafgaand aan hun integratie op de arbeidsmarkt. De hervorming voorziet ook in de oprichting van een digitaal oriëntatieplatform voor het tertiair onderwijsaanbod van universiteiten en instellingen voor beroepsopleiding (ITS).

Investering 1.6: Wetenschap op topniveau. Actieve oriëntatie bij de overgang van school naar universiteit

Het doel van deze maatregel is de overgang van het hoger middelbaar onderwijs naar de universiteit te vergemakkelijken en aan te moedigen en het aantal voortijdige schoolverlaters terug te dringen. Deze maatregel bestaat uit het aanbieden van oriëntatiecursussen aan alle leerlingen in het hoger secundair onderwijs om hen te ondersteunen bij de keuze van tertiair onderwijs.

Investering 1.7: Wetenschap op topniveau. Beurzen voor toegang tot universiteiten

Het doel van deze maatregel is de gelijkheid bij de toegang tot tertiair onderwijs te verbeteren door studenten in sociaal-economische moeilijkheden te ondersteunen. De maatregel bestaat erin het aantal beurzen voor universiteitsstudenten te verhogen.

Hervorming 1.5: Hervormingen van universitaire studiegroepen

De hervorming beoogt de actualisering van de universitaire curricula, waardoor de bestaande starre grenzen worden verkleind, waardoor de mogelijkheid om interdisciplinaire trajecten te creëren ernstig wordt beperkt. De hervorming zal naar verwachting ook de mogelijkheid om beroepsopleidingsprogramma's uit te voeren uitbreiden door de invoering van innovatieve, op banen gerichte opleidingen.

Hervorming 1.6: Mogelijk maken van de hervorming van de universitaire graad

De hervorming voorziet in een vereenvoudiging van de procedure voor de toegang tot beroepen waarvoor inschrijving op professionele orders vereist is door middel van een specifiek beroepsexamen. De maatregel draagt bij tot de harmonisatie van het laatste nationale examen van elk diploma met het overeenkomstige professionele orderexamen, waardoor algemene en duidelijke regels en vervanging worden vastgesteld.

Hervorming 2.1: Aanwerving van leerkrachten

Het doel van deze hervorming is de onderwijsresultaten te verbeteren door de kwalificatie-, aanwervings-, loopbaan-, opleidings- en evaluatiesystemen van leerkrachten te verfijnen. Deze maatregel bestaat uit de aanwerving van leerkrachten in het kader van het hervormde aanwervingssysteem.

Hervorming 2.2: Tertiair gevorderde school en verplichte opleiding voor schoolmanagers, leerkrachten, administratief en technisch personeel

De hervorming heeft tot doel een kwaliteitsvol opleidingssysteem voor schoolpersoneel op te zetten voor de permanente professionele en loopbaanontwikkeling. Het voorziet in de oprichting van een gekwalificeerde instantie die belast is met de uitvaardiging van richtsnoeren die in overeenstemming zijn met de Europese normen en met de selectie en coördinatie van opleidingsinitiatieven, waarbij deze eventueel worden gekoppeld aan loopbaanontwikkeling, zoals voorzien in de hervorming van de aanwerving — Hervorming 2.1: Aanwerving van leerkrachten, opgenomen in het plan.

Investering 2.1: Wetenschap op topniveau. Geïntegreerd digitaal onderwijs en opleiding op het gebied van de digitale transformatie voor schoolpersoneel

Het doel van deze maatregel is een permanent systeem op te zetten om digitale onderwijsvaardigheden onder schoolpersoneel te bevorderen. De investering bestaat uit de opleiding van schoolmanagers, leerkrachten en administratief personeel.

Investering 3.1: Wetenschap op topniveau. Nieuwe vaardigheden en nieuwe talen

Het doel van deze maatregel is het verbeteren van vaardigheden op het gebied van meertaligheid, STEM, digitalisering en innovatie op alle schoolniveaus. De maatregel bestaat uit het activeren van interdisciplinaire STEM-begeleidingsprojecten op scholen en het verbreden van het Erasmus+ programma.

Investering 3.2: Wetenschap op topniveau. School 4.0: innovatieve scholen, bekabeling, nieuwe klaslokalen en workshops

Het doel van deze maatregel is schoolfaciliteiten te transformeren om digitaal leren mogelijk te maken. Deze maatregel bestaat uit het uitrusten van ten minste 8000 basis- en middelbare scholen met digitale hulpmiddelen, die ten minste 100 000 klaslokalen bestrijken.

Investering 3.3: Wetenschap op topniveau. Veiligheid van schoolgebouwen en plan voor structurele rehabilitatie

Het doel van de maatregel is de veiligheid en energieprestaties van schoolgebouwen te verbeteren. Deze maatregel bestaat uit de renovatie en reconstructie van schoolgebouwen.

Investering 3.4: Wetenschap op topniveau. Onderwijs en geavanceerde universitaire vaardigheden

Het doel van deze maatregel is universitaire programma's, waaronder Ph.D-studies, te kwalificeren en te innoveren om digitale vaardigheden te versterken en de mondiale betrokkenheid van het hoger onderwijs te vergroten. De investering bestaat uit het toekennen van doctoraatsbeurzen, het opzetten van netwerken van instellingen voor hoger onderwijs, het oprichten van hubs voor digitaal onderwijs en het stimuleren van internationale samenwerking en projecten.

Hervorming 4.1: Ph.D. Hervorming van programma's

De hervorming heeft tot doel de verordening inzake PhD-programma's te actualiseren, de procedures voor de betrokkenheid van bedrijven en onderzoekscentra bij doctoraatsprogramma's te vereenvoudigen en toegepast onderzoek te versterken. In de voorgestelde hervorming zijn alle investeringen in verband met Ph.D-programma's op het doelgebied "Onderwijs en onderzoek" geïntegreerd.

Investering 4.1: Wetenschap op topniveau. Uitbreiding van het aantal en de carrièremogelijkheden van promovendi (onderzoeksgericht, openbaar bestuur en cultureel erfgoed)

De maatregel is gericht op het vergroten van het menselijk kapitaal dat gericht is op onderzoeksgerichte activiteiten, openbaar bestuur en cultureel erfgoed. De investering voorziet in de toekenning aan studenten, door universiteiten en AFAM-instellingen, van ten minste 3 algemene doctoraatsbeurzen, ten minste 600 doctoraatsbeurzen op het gebied van openbaar bestuur en ten minste 3 nieuwe doctoraatsbeurzen voor cultureel erfgoed.

J.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M4C1-1	Hervorming 1.5: Hervorming van de universitaire studiegroepen; Hervorming 1.6: Hervorming van universitaire diploma's mogelijk maken; Hervorming 4.1: Ph.D. Hervorming van programma's	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de hervormingen van het tertiair onderwijs om de onderwijsresultaten te verbeteren (primaire wetgeving) inzake: a) universitaire diploma's mogelijk maken; groepen van universitaire diploma's; hervorming van doctoraatsprogramma's	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de hervormingen	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAAL 4	2021	De hervormingen omvatten ten minste de volgende kernelementen: initiatieven om de universitaire studiegroepen te hervormen door een grotere mate van flexibiliteit in te voeren om tegemoet te komen aan de veranderende vraag naar vaardigheden op de arbeidsmarkt; initiatieven om de universitaire diploma's te hervormen en de toegang tot beroepen te vereenvoudigen en te versnellen; initiatieven om de PHD-programma's te hervormen om bedrijven beter te betrekken en toegepast onderzoek te stimuleren; Maatregelen om het stelsel voor tertiaire beroepsopleiding te hervormen, met inbegrip van het versterken van de banden en mogelijke overgangen met beroepsdiploma's (lauree professionalizzanti), om

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										tegemoet te komen aan de vraag op de arbeidsmarkt naar technische vaardigheden
M4C1-2	Investering 1.7: Wetenschap op topniveau. Beurzen voor toegang tot universiteiten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van ministeriële decreten voor hervorming van beurzen om de toegang tot tertiair onderwijs te verbeteren	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de hervorming	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 4	2021	De door het ministerie van Universiteit en Onderzoek aangenomen ministeriële besluiten over de hervorming van de beurzen zullen de toegang tot tertiair onderwijs voor getalenteerde studenten in sociaal-economische moeilijkheden verbeteren, het bedrag van de beurzen verhogen en het aantal begunstigden tot en met 31 december 2024 verhogen. Deze studenten worden geïdentificeerd op basis van de ISEE — Indicatore della Situazione Economica Equivalente.
M4C1-3	Hervorming 2.1: Aanwerving van leerkrachten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de hervorming van het beroep van leraar.	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de hervorming	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 2	2022	Het herziene rechtskader moet hoogwaardige leerkrachten aantrekken, aanwerven en motiveren, met name door middel van: verbetering van het aanwervingssysteem de invoering van hogere

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										kwalificaties in het onderwijs om toegang te krijgen tot het beroep van middelbare school; beperking van buitensporige mobiliteit van leerkrachten (in het belang van de continuïteit van het onderwijs); het vaststellen van een loopbaanontwikkeling die duidelijk gekoppeld is aan de prestatie-evaluatie en permanente professionele ontwikkeling.
M4C1-4	Investering 3.2: Wetenschap op topniveau. School 4.0: innovatieve scholen, bekabeling, nieuwe klaslokalen en workshops	Mijlpaal	School 4.0-plan ter bevordering van de digitale transitie van het Italiaanse schoolsysteem wordt goedgekeurd	Ministerie van Onderwijs — Besluit tot goedkeuring van het School 4.0-plan	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 2	2022	Het door het ministerie van Onderwijs goedgekeurde "School 4.0" -plan ter bevordering van de digitale transitie van het Italiaanse schoolsysteem omvat: omvorming van 100 000 klaslokalen tot innovatieve leeromgevingen b) oprichting van laboratoria voor de nieuwe digitale beroepen in alle middelbare scholen. Actie a) transformeert schoolruimten die bestemd zijn

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										voor traditionele klaslokalen in innovatieve, adaptieve en flexibele leeromgevingen die gekoppeld zijn aan, geïntegreerd zijn met digitale, fysieke en virtuele technologieën. De investering in schoolfaciliteiten moet de meest innovatieve onderwijstechnologieën (coderings- en robotica-apparatuur, virtual reality devices, geavanceerde digitale apparaten voor inclusief onderwijs enz.) naar ten minste 100 000 klaslokalen van basis- en middelbare scholen brengen die voor lessen worden gebruikt. Actie b) voorziet in ten minste één laboratorium voor digitale beroepen op elke middelbare school, een laboratorium dat nauw verbonden is met bedrijven en innovatieve start-ups voor het scheppen van nieuwe banen in de sector van nieuwe digitale beroepen (zoals artificiële intelligentie, robotica,

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										big data en cyberbeveiliging, blauwe en groene economie). Ten minste 40 % van de begunstigde scholen is gevestigd in Zuid-Italië.
M4C1-5	Hervorming 1.3: Reorganisatie van het schoolsysteem; Hervorming 1.2: Hervorming van het systeem voor tertiaire beroepsopleiding (ITS); Hervorming 1.1: Hervorming van technische en professionele instellingen; Hervorming 1.4: Hervorming van het oriëntatiesysteem	Mijlpalen	Inwerkingtreding van de hervormingen van het basis- en middelbaar onderwijs om de onderwijsresultaten te verbeteren	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de hervormingen	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 4	2022	De hervormingen van de primaire wetgeving van het basis- en middelbaar onderwijs om de onderwijsresultaten te verbeteren (door middel van primaire wetgeving) moeten ten minste de volgende kernelementen omvatten: initiatieven om de organisatie van het onderwijsstelsel te hervormen met het oog op aanpassing aan demografische ontwikkelingen (zoals het aantal scholen en de verhouding tussen leerlingen en leerkrachten) initiatieven om het oriëntatiesysteem te hervormen om het percentage voortijdige schoolverlaters in het tertiair onderwijs tot een minimum te beperken; initiatieven ter versterking van het middelbaar

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										beroepsonderwijs (Istituti tecnico-professionali), met inbegrip van de goedkeuring van het nieuwe curriculum en hun oriëntatie op de innovatie-output van het Nationaal Plan Industrie 4.0 (Ministero dello Sviluppo economico, Decreto 26 Maggio 2020); initiatieven voor de opleiding van schoolmanagers, leerkrachten en administratief/technisch personeel en de oprichting van de Tertiary Advanced School voor opleiding om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren; initiatieven voor de integratie van activiteiten, methodologieën en inhoud die gericht zijn op de ontwikkeling en versterking van curricula op het gebied van wetenschap, technologie, engineering en wiskunde (STEM), digitale en innovatievaardigheden, in alle onderwijscycli, van kleuterschool tot hoger secundair onderwijs, met als

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										doel de inschrijving in tertiaire STEM-curricula te stimuleren, met name voor vrouwen. Om de mijlpaal op bevredigende wijze te verwezenlijken, moet de wetgeving verplichte termijnen bevatten voor de uitvaardiging van de secundaire wetgeving, richtsnoeren en alle nodige regelgevende bepalingen (toezicht door de databank van het ministerie van Onderwijs) om een soepele uitvoering te waarborgen.
M4C1-6	Hervorming 2.2: Tertiaire gevorderde school en voortgezette opleiding voor schoolmanagers, leerkrachten, administratief en technisch personeel	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving die gericht is op het opzetten van een kwaliteitsopleidingssysteem voor scholen.	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wetgeving.	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 4	2022	De wetgeving bevat bepalingen die gericht zijn op het opzetten van een kwaliteitssysteem voor schoolpersoneel dat is afgestemd op de permanente professionele en loopbaanontwikkeling, de oprichting van een gekwalificeerde instantie die belast is met richtsnoeren voor de opleiding van schoolpersoneel, de selectie en coördinatie van opleidingsinitiatieven, en

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										koppelt deze aan loopbaanontwikkeling, zoals bepaald in de hervorming van de aanwerving. De invoering van een systeem van initiële en permanente opleiding moet het mogelijk maken een einde te maken aan de huidige versnippering van opleidingstrajecten, waarvoor momenteel geen uniforme nationale strategie bestaat.
M4C1-7	Investering 1.4: Wetenschap op topniveau. Buitengewone interventie gericht op het verkleinen van de territoriale kloven in de I en II-cycli van middelbare scholen en het aanpakken van schooluitval	Doel	Studenten of jongeren die hebben deelgenomen aan mentoractiviteiten of opleidingscursussen	N.V.T	Aantal	0	820 000	KWART AAL 3	2025	Er worden bewijzen van aanwezigheid voor mentor- en opleidingsactiviteiten afgegeven aan ten minste 820 000 begunstigden. Het verschil in het percentage voortijdige schoolverlaters in het secundair onderwijs wordt verkleind tot het EU-gemiddelde van 2019 (10,2 %), zoals blijkt uit ISTAT.
M4C1-8	Investering 1.3: Wetenschap op topniveau. Plan ter verbetering van de	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor interventies voor de bouw en renovatie van sportfaciliteiten	Kennisgeving van de gunning van overheidsopdrachten voor de	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 1	2024	Gunning van contracten voor de interventies voor de bouw en renovatie van sportfaciliteiten en gyms voor schoolgebruik, na

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	sportinfrastructuur op school		en gyms voor schoolgebruik	subsidiabele interventies						een openbare aanbestedingsprocedure.
M4C1-9	Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Plan voor kinderdagverblijven en kleuterscholen en voorzieningen voor voor- en vroegschoolse educatie en opvang	Mijlpaal	Toekenning van opdrachten voor de bouw, renovatie en het waarborgen van de veiligheid van kinderdagverblijven, kleuterscholen en voor voorzieningen voor voor- en vroegschoolse educatie en opvang	Kennisgeving door de plaatselijke autoriteiten van de financiering van de gunning van overheidsopdrachten voor de eerste reeks subsidiabele interventies	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 2	2023	Gunning van opdrachten en territoriale distributie voor kinderdagverblijven en kleuterscholen en voorzieningen voor voor- en vroegschoolse educatie en opvang. De gunning geschiedt met inachtneming van het verslechteringsverbod (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en de eis van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
M4C1-10	Hervorming 2.1: Aanwerving van leerkrachten; Hervorming 1.3: Reorganisatie van het schoolsysteem; Hervorming 1.2: Hervorming van het systeem voor tertiaire beroepsopleiding (ITS); Hervorming 1.4: Hervorming van het oriëntatiesysteem;	Mijlpaal	Inwerkingtreding van verordeningen voor de effectieve uitvoering en toepassing van alle maatregelen met betrekking tot de hervorming van het lager, middelbaar en tertiair onderwijs, indien nodig	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de verordeningen.	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 4	2023	De secundaire wetgeving omvat alle voorschriften die nodig zijn voor de doeltreffende uitvoering en toepassing van alle maatregelen met betrekking tot de hervorming van het lager, middelbaar en tertiair onderwijs: De hervormingen van het tertiair onderwijs om de onderwijsresultaten te verbeteren (primaire wetgeving) inzake: a) universitaire

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	Hervorming 1.5: Hervorming van de universitaire studiegroepen; Hervorming 1.6: Hervorming van universitaire diploma's mogelijk maken									diploma's mogelijk maken; groepen van universitaire diploma's; hervorming van doctoraatsprogramma's; — De ministeriële besluiten tot hervorming van beurzen om de toegang tot tertiair onderwijs te verbeteren; — De hervorming van het beroep van leraar; — De hervormingen van het basis- en middelbaar onderwijs om de onderwijsresultaten te verbeteren; — De wetgeving was gericht op het opzetten van een kwaliteitsopleidingsstelsel voor scholen.
M4C1-10 bis	Hervorming 1.1: Hervorming van de technische en beroepsinstellingen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de secundaire wetgeving.	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van het afgeleide recht.	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 4	2024	De secundaire wetgeving inzake de hervorming van de technische en beroepsinstellingen is in werking getreden.
M4C1-11	Investering 1.7: Wetenschap op topniveau. Beurzen	Doel	Universitaire beurs toegekend	N.V.T	Aantal	0	55 000	KWART AAL 4	2023	Aan ten minste 55 studenten worden beurzen toegekend die uitsluitend met middelen uit de

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	voor toegang tot universiteiten									herstel- en veerkrachtfaciliteit worden gefinancierd.
M4C1-12	Investering 4.1: Wetenschap op topniveau. Uitbreiding van het aantal en de carrièremogelijkheden van promovendi (onderzoeksgericht, openbaar bestuur en cultureel erfgoed)	Doel	Doctoraatsbeurzen toegekend	N.V.T	Aantal	0	7 200	KWART AAL 4	2024	Over drie jaar worden ten minste 3 algemene doctoraatsbeurzen, ten minste 600 doctoraatsbeurzen op het gebied van openbaar bestuur en ten minste 3 doctoraatsbeurzen voor cultureel erfgoed toegekend.
M4C1-13	Investering 2.1: Wetenschap op topniveau. Geïntegreerd digitaal onderwijs en opleiding op het gebied van de digitale transformatie voor schoolpersoneel	Doel	Opleiding van schoolmanagers, leerkrachten en administratief personeel	N.V.T	Aantal	0	650 000	KWART AAL 4	2025	Er worden verklaringen van aanwezigheid op het gebied van digitaal onderwijs en digitale transformatie afgegeven aan ten minste 650 schoolmanagers, leerkrachten en administratief personeel.
M4C1-14	Hervorming 2.1: Aanwerving van leerkrachten	Doel	Leerkrachten aangeworven in het kader van het hervormde aanwervingssysteem	N.V.T	Aantal	0	20 000	KWART AAL 4	2024	Ten minste 20 leerkrachten aangeworven in het kader van het hervormde aanwervingssysteem

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M4C1-14 bis	Hervorming 2.1: Aanwerving van leerkrachten	Doel	Leerkrachten aangeworven in het kader van het hervormde aanwervingssysteem	N.V.T	Aantal	0	20 000	KWART AAL 3	2025	Ten minste 20 leerkrachten aangeworven in het kader van het hervormde aanwervingssysteem
M4C1-14ter	Hervorming 2.1: Aanwerving van leerkrachten	Mijlpaal	Besluiten tot goedkeuring van de rangschikking van leerkrachten	N.V.T	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 2	2026	Besluiten tot goedkeuring van de rangschikking van ten minste 70 kandidaten die geslaagd zijn voor het openbare vergelijkend onderzoek om als leraar te worden na het hervormde aanwervingssysteem, waaronder 000 leerkrachten die zijn aangeworven in het kader van de doelstellingen M40 000C4-1 en M14C4-1bis.
M4C1-15	Investering 1.7: Wetenschap op topniveau. Beurzen	Doel	Beurzen voor toegang tot de universiteit toegekend	N.V.T	Aantal	0	55 000	KWART AAL 4	2024	Aan ten minste 55 studenten worden beurzen toegekend die uitsluitend met middelen van de

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	voor toegang tot universiteiten									herstel- en veerkrachtfaciliteit worden gefinancierd.
M4C1-15 bis	Investering 1.7: Wetenschap op topniveau. Beurzen voor toegang tot universiteiten	Doel	Beurzen voor toegang tot de universiteit toegekend	N.V.T	Aantal	0	83 000	KWART AAL 2	2026	Aan ten minste 83 studenten worden beurzen toegekend die uitsluitend met middelen uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit worden gefinancierd.
M4C1-16	Investering 3.1: Wetenschap op topniveau. Nieuwe vaardigheden en nieuwe talen	Mijlpaal	Vaststelling van subsidiatoekennings besluit (en) voor de activering van STEM-projecten	Vaststelling van het (de) subsidiatoekenningsbesluit (en)	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 2	2025	Vaststelling van subsidiatoekenningsbesluiten voor de activering van STEM-projecten in ten minste 8 000 scholen.
M4C1-17	Investering 3.1: Wetenschap op topniveau. Nieuwe vaardigheden en nieuwe talen	Mijlpaal	Nieuwe vaardigheden	Vaststelling van het (de) subsidiatoekenningsbesluit (en)	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 2	2025	Vaststelling van het (de) subsidiatoekenningsbesluit (en) voor: i. De activering van taal- en/of methodologische cursussen, bestemd voor schoolpersoneel, in ten minste 8 000 scholen. ii. De versterking van het Erasmus ± programma, gericht op studenten en/of schoolpersoneel, voor

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										de jaren 2023, 2024 en 2025.
M4C1-19	Investering 3.2: Wetenschap op topniveau. School 4.0: innovatieve scholen, bekabeling, nieuwe klaslokalen en workshops	Mijlpaal	Vaststelling van subsidiatoekenings besluiten voor de aankoop van digitale apparaten en/of de oprichting van digitale laboratoria	Vaststelling van het (de) subsidiatoekeningsbesluit (en)	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 2	2025	Vaststelling van subsidiatoekeningsbesluiten voor de transformatie van klaslokalen tot innovatieve omgevingen en/of de oprichting van digitale laboratoria in ten minste 8 000 scholen.
M4C1-20	Investering 1.5: Wetenschap op topniveau. Ontwikkeling van het systeem voor tertiaire beroepsopleiding (ITS)	Doel	Aantal studenten dat is ingeschreven in het beroepsopleidingssysteem (ITS)	N.V.T	Aantal	0	11 000	KWART AAL 1	2026	Ten minste 11 000 studenten ingeschreven in het nationaal register van de ITS-academie voor het beroepsopleidingssysteem in het referentiejaar 2025. Het nationale digitale platform van het ITS-systeem is online en toegankelijk, zoals bevestigd door de "Verbale di collaudo".
M4C1-22	Investering 1.3: Wetenschap op topniveau. Plan ter verbetering van de sportinfrastructuur op school	Doel	Bouw of renovatie van sportfaciliteiten en gyms voor schoolgebruik	N.V.T	Aantal	0	300	KWART AAL 2	2026	Verklaringen van voltooiing van werken worden afgegeven voor ten minste 300 gyms of sportfaciliteiten voor schoolgebruik.
M4C1-23	Investering 3.4: Wetenschap op topniveau. Onderwijs	Mijlpaal	Acties om middelbare scholen en universitaire	N.V.T	N.V.T			KWART AAL 2	2026	Besluit tot toekenning van ten minste 500 nieuwe doctoraatsprogramma's in door

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	en geavanceerde universitaire vaardigheden		programma's, met inbegrip van promovendi, te kwalificeren en te innoveren.							universiteiten geactiveerde programma's die gericht zijn op digitale en milieutransities. De overeenkomsten ("Atti d'obbligo") ter financiële ondersteuning van 3 digitale-onderwijshubs (DEH) worden ondertekend. De overeenkomsten ("Atti d'obbligo") voor 3 netwerken van instellingen voor hoger onderwijs worden ondertekend [...] Er worden ten minste 10 partnerschappen ondertekend die blijken uit de "Atti d'obbligo" die transnationale onderwijsinitiatieven tot stand brengt. De overeenkomsten ("Atti d'obbligo") om ten minste 15 internationaliseringsprojecten van AFAM-instellingen financieel te ondersteunen, worden ondertekend.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M4C1-24	Investering 1.6: Wetenschap op topniveau. Actieve oriëntatie bij de overgang van school naar universiteit.	Doel	Aanwezigheidsattesten die zijn afgegeven voor overgangscursussen tussen school en universiteit	N.V.T	Aantal	0	1 000 000	KWART AAL 2	2026	Aan middelbare scholieren die zijn ingeschreven in academische schooljaren van 2022/2023 tot en met 2025/2026, zijn ten minste 1 000 000 aanwezigheidsattesten afgegeven voor overgangscursussen tussen school en universiteit.

J.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Hervorming 1.7: Hervorming van de regelgeving inzake studentenhuysvesting en investeringen in studentenhuysvesting

De hervorming heeft tot doel de huysvesting van universiteitsstudenten te vergroten door particuliere en publieke investeringen in faciliteiten aan te moedigen, met de bijdrage van het ministerie van Universiteit en Onderzoek.

De investering bestaat uit het aanbieden van extra studentenaccommodatie.

Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Plan voor kinderdagverblijven en kleuterscholen en voorzieningen voor voor- en vroegschoolse educatie en opvang

Het doel van deze investering is het uitbreiden en verbeteren van de onderwijsfaciliteiten voor kinderen tussen 0 en 6 jaar. De investering bestaat uit het bouwen, ombouwen en renoveren van kinderopvangplaatsen in kinderdagverblijven en kleuterscholen.

Investering 1.2: Wetenschap op topniveau. Plan voor de verlenging van voltijds

Het doel van deze maatregel is schoolfaciliteiten in staat te stellen de schooluren te verlengen door de infrastructuur te renoveren of te bouwen. De investering bestaat uit het bouwen of bouwen van kantineruimten in schoolfaciliteiten.

Investering 3.3: Wetenschap op topniveau. Veiligheid van schoolgebouwen en plan voor structurele rehabilitatie

Het doel van de maatregel is de veiligheid en energieprestaties van schoolgebouwen te verbeteren. Deze maatregel bestaat uit de renovatie en reconstructie van schoolgebouwen.

Investering 5: Wetenschap op topniveau. Fonds voor studentenhuysvesting

Deze maatregel bestaat uit een overheidsinvesteringen in een subsidieregeling om particuliere investeringen te stimuleren en de toegang tot financiering in Italië in de studentenhuysvestingssector te verbeteren. In het kader van de regeling worden rechtstreeks subsidies verstrekt aan de particuliere sector en aan entiteiten uit de publieke sector die soortgelijke activiteiten verrichten.

De regeling wordt beheerd door Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) als uitvoerende partner. De regeling omvat de volgende productlijn:

- Een vaste toelage van maximaal 20 000 EUR voor de gecreëerde studentenbank.

Om de investering in de regeling ten uitvoer te leggen, ondertekenen Italië en CDP S.p.A. een uitvoeringsovereenkomst met de volgende inhoud:

1. Beschrijving van het besluitvormingsproces van de regeling: Het definitieve toekenningsbesluit van de regeling wordt genomen door een investeringscomité of een ander relevant gelijkwaardig bestuursorgaan en goedgekeurd met een meerderheid van stemmen van leden die onafhankelijk zijn van de regering.
2. De belangrijkste vereisten van het bijbehorende subsidiebeleid, waaronder:
 - a. De sociale vereisten van de investering, waaronder:
 - i. De eis dat de huurprijs voor universiteitsstudenten ten minste 15 % lager moet zijn dan de lokale marktprijzen.
 - ii. De eis dat 30 % van de nieuwe plaatsen moet worden gereserveerd voor studenten in sociaal-economische moeilijkheden, zoals gedefinieerd door “Diritto allo Studio”-organisaties (recht op studieorganisaties).

- i. De eis dat bestaande accommodatie die ten tijde van de lancering van de desbetreffende oproep tot het indienen van projecten voor studentenhuysvesting wordt gebruikt, niet kan worden gefinancierd.
 - b. De beschrijving van de verstrekte subsidies en de in aanmerking komende eindbegunstigden.
 - c. De eis dat alle gesteunde investeringen economisch levensvatbaar zijn.
 - d. De eis om te voldoen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (DNSH) zoals uiteengezet in de technische richtsnoeren voor het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). In het kader van het subsidiebeleid worden met name de volgende activiteiten en activa van de subsidiabiliteit uitgesloten: I) activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik⁷², ii) activiteiten en activa in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) die verwachte broeikasgasemissies bereiken die niet lager zijn dan de relevante benchmarks⁷³, iii) activiteiten en activa met betrekking tot stortplaatsen, verbrandingsinstallaties⁷⁴ en mechanische biologische verwerkingsinstallaties⁷⁵. Om twijfel te voorkomen, komen gasketels niet in aanmerking voor steun in het kader van deze maatregel.
 - e. De eis dat eindbegunstigden van de regeling geen steun uit andere instrumenten van de Unie mogen ontvangen om dezelfde kosten te dekken.
3. Het bedrag dat onder de uitvoeringsovereenkomst valt, de vergoedingsstructuur voor de uitvoerende partner en de verplichting om ongebruikte opbrengsten van de regeling, ook na 2026, voor dezelfde beleidsdoeleinden te gebruiken.
 4. Monitoring-, audit- en controlevereisten, met inbegrip van:
 1. De beschrijving van het monitoringsysteem van de uitvoerende partner om verslag uit te brengen over de gemobiliseerde subsidies.
 2. De beschrijving van de procedures van de uitvoerende partner die zullen zorgen voor de preventie, opsporing en correctie van fraude, corruptie en belangenconflicten.

⁷² Met uitzondering van a) activa en activiteiten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook de bijbehorende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en b) activiteiten en activa onder punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdige overgang naar een fossielebrandstofvrije exploitatie.

⁷³ Indien de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies bereikt die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

⁷⁴ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

⁷⁵ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

3. De verplichting om vóór de toekenning van een subsidie aan een concrete actie na te gaan of elke concrete actie subsidiabel is overeenkomstig de in de uitvoeringsovereenkomst vastgestelde vereisten.
4. De verplichting om risicogebaseerde controles achteraf uit te voeren overeenkomstig een auditplan van CDP S.p.A. Deze audits verifiëren i) of de controlesystemen doeltreffend zijn, met inbegrip van de opsporing van fraude, corruptie en belangenconflicten; naleving van het DNSH-beginsel, de staatssteunregels; en iii) dat wordt voldaan aan het vereiste dat de eindbegunstigden van de regeling geen steun uit andere instrumenten van de Unie hebben ontvangen om dezelfde kosten te dekken. Bij de audits wordt ook de wettigheid van de verrichtingen gecontroleerd en wordt nagegaan of de voorwaarden van de toepasselijke subsidieovereenkomsten ter uitvoering van de overeenkomst in acht worden genomen.

J.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M4C1-18	Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Plan voor kinderdagverblijven en kleuterscholen en voorzieningen voor voor- en vroegschoolse educatie en opvang	Doel	Plaatsen voor voor- en vroegschoolse educatie en opvang voor kinderen van 0-6 jaar.	N.V.T	Aantal	0	150 480	KWART AAL 2	2026	Verklaringen van voltooiing van werkzaamheden voor ten minste 150 480 nieuw gebouwde, geherkwalificeerde of uitgebreide plaatsen of die het gevolg zijn van een wijziging van het gebruik van voorzieningen voor voor- en vroegschoolse educatie en opvang voor kinderen van 0-6 jaar, waarvan maximaal 35 000 plaatsen als gevolg van sloop en reconstructie van bestaande plaatsen. De investering omvat niet de aankoop van aardgasketels.
M4C1-21	Investering 1.2: Wetenschap op topniveau. Plan voor de verlenging van voltijds	Doel	Bouw of renovatie van kantines op scholen	N.V.T	Aantal	0	1 000	KWART AAL 2	2026	Certificaten van voltooiing van de werkzaamheden worden afgegeven voor ten minste 1 000 kantines op scholen.
M4C1-26	Investering 3.3: Wetenschap op topniveau. Veiligheid van schoolgebouwen en plan voor	Doel	Nieuwe of gerenoveerde schoolgebouwen	N.V.T	Aantal	0	1 400	KWART AAL 2	2026	Certificaten van voltooiing van renovatie- of wederopbouwwerkzaamheden die de veiligheid of energie-efficiëntie verbeteren, worden afgegeven voor ten minste 1 400 schoolgebouwen. De investering omvat niet de aankoop van aardgasketels.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	structurele rehabilitatie									
M4C1-27	Hervorming 1.7: Hervorming van de regelgeving inzake studentenhuysvesting en investeringen in studentenhuysvesting	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving tot wijziging van de huidige regels voor studentenhuysvesting.	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wetgeving.	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 4	2021	De herziene wetgeving: De huidige regels voor studentenhuysvesting (Wet 338/2000 en Wetsbesluit 68/2012) wijzigen om: (1). Het bevorderen van de herstructurering en renovatie van structuren in plaats van nieuwe groenveldgebouwen (met een hoger percentage medevorming, momenteel 50 %), met de hoogste milieunormen die door de voorgestelde projecten moeten worden gewaarborgd; (2). Vereenvoudiging, mede dankzij de digitalisering, van de presentatie en selectie van projecten en derhalve van het tijdschema voor de uitvoering; (3) Bij wet te voorzien in een afwijking van de criteria van Wet nr. 338/2000 met betrekking tot het percentage van de medefinanciering dat kan worden toegekend. Er zal een hervorming worden doorgevoerd door in het Italiaanse regelgevingskader voor de financiering

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										van studentenhuysvesting de volgende belangrijke veranderingen op te nemen: 1. De deelname aan de financiering ook open te stellen voor particuliere investeerders (volgens de in de uitvoering beschreven regeling), waarbij ook publiek-private partnerschappen mogelijk worden gemaakt waarbij de universiteit de beschikbare middelen zal gebruiken om het financiële evenwicht in vastgoedinvesteringen voor studentenwoningen te ondersteunen; 2. Het waarborgen van de duurzaamheid op lange termijn van de particuliere investeringen door ervoor te zorgen dat de belastingregeling wordt gewijzigd van die voor hoteldiensten naar die voor sociale huysvesting, door het gebruik van de nieuwe accommodatie voor studentenhuysvesting tijdens het academisch jaar te beperken, maar het gebruik van de structuren toe te staan wanneer deze niet nodig zijn voor de gastvrijheid van studenten. Dit zal op zijn beurt bijdragen tot het aanbod van een nieuw aanbod van accommodatie tegen betaalbare huur (g3). De financiering en de aanvullende belastingvoordelen (bv. de gelijke behandeling met de sociale

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										huisvesting) afhankelijk stellen van het gebruik van de nieuwe accommodatie voor studentenhuysvesting tijdens de totale investeringshorizon en de naleving van de overeengekomen bovengrens in de huurprijzen die de studenten in rekening worden gebracht, zelfs na het verstrijken van de speciale financieringsregelingen die ik bijdraagt om de investering door de particuliere exploitanten aan te zwengelen; n4. De normen voor studentenaccommodatie opnieuw definiëren door de wettelijke vereisten inzake de gemeenschappelijke ruimte per leerling in de gebouwen opnieuw vast te stellen in ruil voor beter uitgeruste (enkelvoudige) ruimten.
M4C1-28	Hervorming 1.7: Hervorming van de regelgeving inzake studentenhuysvesting en investeringen in studentenhuysvesting	Mijlpaal	Toekenning van initiële opdrachten voor de bouw van extra eenheden studentenhuysvesting (bedden)	Bekendmaking van de toekenningen op de website van het Ministerie	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 2	2023	Gunning van eerste contracten voor de aanleg van extra slaapaccommodatie (bedden)";
M4C1-29	Hervorming 1.7: Hervorming van de regelgeving inzake studentenhuysvesting	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de hervorming van de	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 4	2022	De hervorming omvat: (1) de deelname aan de financiering ook open te stellen voor particuliere investeerders, waarbij ook publiek-private partnerschappen

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	g en investeringen in studentenhuysvesting		wetgeving inzake studentenhuysvesting.	van de hervorming.						mogelijk worden gemaakt waarbij de universiteit gebruik zal maken van de beschikbare financiering om het financiële evenwicht in vastgoedinvesteringen voor studentenhuysvesting te ondersteunen; (2). Het waarborgen van de duurzaamheid op lange termijn van de particuliere investeringen door te zorgen voor een wijziging van de belastingregeling voor hoteldiensten naar die voor sociale huysvesting, door het gebruik van de nieuwe accommodatie voor studentenhuysvesting tijdens het academisch jaar te beperken, maar het gebruik van de structuren toe te staan wanneer deze niet nodig zijn voor de gastvrijheid van studenten; (3). De financiering en de aanvullende belastingvoordelen (zoals de gelijke behandeling met de sociale huysvesting) afhankelijk te stellen van het gebruik van de nieuwe accommodatie voor studentenhuysvesting tijdens de totale investeringsperiode en de naleving van de overeengekomen bovengrens in de huurprijzen voor studenten, zelfs na het verstrijken van de speciale financieringsregelingen, die mijn bijdrage

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										leveren om de investering door de particuliere exploitanten te stimuleren; (4). De normen voor studentenaccommodatie opnieuw definiëren door de wettelijke vereisten inzake de gemeenschappelijke ruimte per leerling in de gebouwen opnieuw vast te stellen in ruil voor beter uitgeruste (enkelvoudige) ruimten.
M4C1-30	Hervorming 1.7: Hervorming van de regelgeving inzake studentenhuisvesting en investeringen in studentenhuisvesting	Doel	Studentenslaapaccommodatie gecreëerd	N.V.T	Aantal	0	30 000	KWART AAL 2	2026	Verklaringen van voltooiing van de werkzaamheden worden afgegeven voor ten minste 30 000 nieuw gecreëerde slaapaccommodatie-eenheden. Bestaande accommodaties die ten tijde van de lancering van de desbetreffende oproep tot het indienen van projecten voor studentenhuisvesting worden gebruikt, kunnen niet voor het streefcijfer in aanmerking worden genomen. In het kader van de oproep voor 2024 moet 30 % van de nieuwe plaatsen worden gereserveerd voor studenten in sociaal-economische moeilijkheden, zoals gedefinieerd door de "Diritto allo Studio" -organisaties (<i>recht op studieorganisaties</i>). In deze oproep wordt ook bepaald dat het huurgeld voor universiteitsstudenten ten minste 15 %

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										lager moet zijn dan de lokale marktprijzen. De investering omvat niet de aankoop van aardgasketels.
M4C1-31	Investering 5: Wetenschap op topniveau. Fonds voor studentenhuysvesting	Mijlpaal	Uitwerkingsovereenkomst	Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst				KWART AAL 4	2025	Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst.
M4C1-32	Investering 5: Wetenschap op topniveau. Fonds voor studentenhuysvesting	Mijlpaal	Juridische overeenkomsten met eindbegunstigden en voltooiing van investeringen	Ondertekende juridische overeenkomsten en certificaat van overdracht	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 2	2026	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. heeft met eindbegunstigden wettelijke subsidieovereenkomsten gesloten voor een bedrag dat nodig is om 100 % van de RRF-investering in de regeling te gebruiken (rekening houdend met beheersvergoedingen). Italië draagt 599 000 000 EUR over aan de Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. voor de faciliteit.

K. MISSIE 4 COMPONENT 2: Van onderzoek tot bedrijf

Deze component van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan heeft tot doel investeringen in onderzoek en innovatie te ondersteunen, innovatie en de verspreiding van technologie te bevorderen, vaardigheden te versterken en de overgang naar een kenniseconomie te ondersteunen. Het biedt ondersteuning aan het openbare onderzoekssysteem, de vaardigheden en mobiliteit van onderzoekers en publiek-private samenwerking op nationaal en EU-niveau. Het is gebaseerd op drie hoofdpijlers: I) betere wetenschappelijke basis; II) sterke banden tussen bedrijfsleven en wetenschap (kennis- en technologieoverdracht; III) steun voor bedrijfsinnovatie (met name kmo's, start-ups).

De investeringen en hervormingen in het kader van deze component dragen bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen die in 2020 en 2019 tot Italië zijn gericht met betrekking tot de noodzaak om “het investeringsgerelateerd economisch beleid te richten op onderzoek en innovatie, en de kwaliteit van de infrastructuur” (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2019), om “particuliere investeringen te bevorderen om het economisch herstel te bevorderen” (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2020) en om “investeringen te richten op de groene en de digitale transitie, met name op onderzoek en innovatie” (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2020).

K.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Investering 1.2: Wetenschap op topniveau. Financiering van door jonge onderzoekers ingediende projecten

Het doel van deze investering is jonge onderzoekers in Italië te behouden. De maatregel bestaat uit het ondersteunen van de onderzoeksactiviteiten van jonge onderzoekers.

Investering 2.2bis: Innovatieovereenkomsten

Het doel van deze maatregel is innovatie te stimuleren. De maatregel bestaat uit de definitie van onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieprojecten (de zogenaamde “innovatieovereenkomsten”) op gebieden die coherent zijn met de tweede pijler van het programma Horizon Europa, overeenkomstig Verordening (EU) 2021/695.

Investering 3.3: Wetenschap op topniveau. Toekenning van promovendi in samenwerking met ondernemingen

Het doel van deze maatregel is het verbeteren van vaardigheden op hoog niveau, onder meer op het gebied van sleuteltechnologieën.

De maatregel bestaat uit de toekenning van PhD-beurzen door universiteiten en AFAM-instellingen, met inbreng en betrokkenheid van ondernemingen. Meer bepaald voorziet de maatregel, uitgevoerd door het MUR — ministerie van Universiteit en Onderzoek, in de toekenning van in totaal 6 promovendi in 000 jaar, met particuliere medefinanciering.

Hervorming 1.1: Uitvoering van steunmaatregelen op het gebied van onderzoek en innovatie ter bevordering van vereenvoudiging en mobiliteit

De hervorming wordt uitgevoerd door het ministerie van Universiteit en Onderzoek (MUR) en het ministerie van Economische Ontwikkeling (MiSE) door de oprichting van een interministeriële stuurgroep en de uitvaardiging van twee ministeriële decreten: het vergroten en ondersteunen van de mobiliteit (door middel van stimulansen) van vooraanstaande personen (zoals: onderzoekers en managers) tussen universiteiten, onderzoeksinfrastructuren en bedrijven, en ii) het beheer van onderzoeksfondsen vereenvoudigen, iii) het loopbaantraject van onderzoekers hervormen om hun focus op onderzoeksactiviteiten te vergroten.

Bij de hervorming wordt overgestapt op een systematischer benadering van O & O-activiteiten, die verder gaat dan de huidige logica van herverdeling van middelen door de voorkeur te geven aan een gedeelde aanpak, en

wordt de nadruk gelegd op het vereenvoudigen van de administratieve rompslomp bij het beheer van middelen voor publiek-private onderzoeksactiviteiten, hetgeen een aanzienlijke impact heeft door versnippering en versnippering van prioriteiten te voorkomen, mede ondersteund door de eerste component van de missie. Openbare onderzoeksinstellingen spelen een sleutelrol, zowel als mogelijke projectleiders voor partnerschappen, nationale campagnes en territoriale ecosystemen, als potentiële deelnemers aan oproepen tot het indienen van voorstellen voor het PNR-fonds en het infrastructuurfonds.

Hervorming 1.2: Driejarenplan voor de financiering van onderzoeksactiviteiten

De hervorming heeft tot doel de planning en voorspelbaarheid van onderzoeksfinanciering te verbeteren. Het bestaat uit de inwerkingtreding van primaire wetgeving tot vaststelling van het rechtskader voor de vaststelling van een driejarenplan voor de financiering van onderzoeksactiviteiten.

K.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M4C2-1	Investering 1.2: Wetenschap op topniveau. Financiering van door jonge onderzoekers ingediende projecten	Doel	Aantal studenten aan wie een onderzoeksbeurs is toegekend	N.V.T	Aantal	50	300	KWARTAL 4	2022	Toekenning van ten minste 300 onderzoeksbeurzen aan studenten. De selectieprocedure voor de gunning omvat subsidiabiliteitscriteria die ervoor zorgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01) door middel van het gebruik van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving. Bij de bevredigende verwezenlijking van de doelstelling zal er ook rekening mee worden gehouden dat ten minste 300 van de jonge onderzoekers een contract hebben gesloten.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M4C2-1bis	Investering 1.2: Wetenschap op topniveau. Financiering van door jonge onderzoekers ingediende projecten	Mijlpaal	Publicatie van het (de) decreet (en) tot toekenning van de financiering aan jonge onderzoekers	Publicatie van het (de) decreet (en)	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAL 2	2025	Publicatie van het (de) decreet (en) tot toekenning van de financiering ter ondersteuning van ten minste 550 jonge onderzoekers. Jonge onderzoekers voldoen aan de volgende voorwaarden: ten tijde van de oproep tot het indienen van voorstellen tot 40 jaar oud zijn (profielen die op de datum van publicatie van de oproep tot het indienen van projecten 40 jaar oud zijn, komen in aanmerking tot de leeftijd van 41 jaar) of, voor profielen tussen 41 en 45 jaar oud die maximaal 7 jaar eerder de PhD hebben voltooid (profielen die op de datum van publicatie van de oproep tot het indienen van projecten 45 jaar oud zijn, komen in aanmerking tot 46 jaar oud).

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M4C2-2bis	Investering 2.2 bis: Innovatieovereenkomsten	Doel	Innovatieovereenkomsten voltooid	N.V.T	Aantal	0	32	KWARTAL 4	2025	Het certificaat van voltooiing van ten minste 32 innovatieovereenkomsten verstrekt op de volgende actiegebieden: - o industriële technologieën; - o digitale sleuteltechnologieën, met inbegrip van kwantumtechnologieën; - o opkomende ontsluitende technologieën; - o geavanceerde materialen; - o kunstmatige intelligentie en robotica; - o circulaire industrieën;

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										○ koolstofarme en schone industrieën; ○ niet-overdraagbare en zeldzame ziekten; ○ infectieziekten, met inbegrip van armoedeziekten en verwaarloosde ziekten; ○ instrumenten, technologieën en digitale oplossingen voor gezondheid en zorg, met inbegrip van gepersonaliseerde geneeskunde;

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										- o industriële installaties in de energietransitie; - o industrieel concurrentievermogen op het gebied van vervoer; - o schoon, veilig en toegankelijk vervoer en mobiliteit; - o slimme mobiliteit; - o energieopslag; - o voedselsystemen ; - o systemen voor bio-innovatie in de bio-economie van de Unie; - o circulaire systemen.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), sluiten de geselecteerde projecten de volgende lijst van activiteiten uit: I) activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik; ⁷⁶ II) activiteiten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) waarbij de verwachte broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks; ⁷⁷ III) activiteiten en activa in verband met stortplaatsen,

⁷⁶ Met uitzondering van a) activa en activiteiten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook de bijbehorende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en b) activiteiten en activa onder punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdige overgang naar een fossielebrandstofvrije exploitatie.

⁷⁷ Indien de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies bereikt die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										verbrandingsinstallaties ⁷⁸ en installaties voor mechanische biologische behandeling. ⁷⁹
M4C2-3	Investering 3.3: Wetenschap op topniveau. Toekenning van promovendi in samenwerking met ondernemingen en bevordering van de aanwerving van onderzoekers door bedrijven	Doel	Aantal toegekende doctoraatsbeurzen	N.V.T	Aantal	0	6 000	KWARTAL 4	2024	Toekenning van ten minste 6 Ph.D-beurzen door universiteiten en AFAM-instellingen. Kritieke vereisten voor de toekenning van promovendi zijn onder meer: a) studie- en onderzoektydvakken in de onderneming op te nemen van ten minste zes (6) maanden tot maximaal achttien (18) maanden;

⁷⁸ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

⁷⁹ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										voorzien in studie- en onderzoekstijdvakken in het buitenland van ten minste zes (6) maanden tot maximaal achttien (18) maanden; te voorzien in de betrokkenheid van bedrijven bij het bepalen van de opleidingscursus, ook in het kader van bredere samenwerking met de universiteit en de AFAM-instellingen.
M4C2-4	Hervorming 1.1: Uitvoering van steunmaatregelen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling ter bevordering van vereenvoudiging en mobiliteit	Mijlpaal	Inwerkingtreding van ministeriële besluiten inzake de vereenvoudiging en mobiliteit van O & O in verband met het gewone financieringsfonds.	Bepaling in het decreet betreffende de inwerkingtreding van de wet	N.V.T	N.V.T		KWARTAL 2	2022	De ministeriële besluiten omvatten de volgende kernelementen: over te stappen op een systematischer benadering van O & O-activiteiten door middel van een nieuw vereenvoudigd model dat tot doel heeft een aanzienlijk effect te sorteren door versnippering en versnippering van

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										prioriteiten te voorkomen; wetgeving hervormen om de mobiliteit van prominente personen (zoals onderzoekers en managers) tussen universiteiten, onderzoeksinfrastructuren en bedrijven te vergroten; vereenvoudiging van het beheer van de middelen; het loopbaantraject van onderzoekers hervormen om hun focus op onderzoeksactiviteiten te vergroten.
M4C2-4bis	Hervorming 1.2: Driejarenplan voor de financiering van onderzoeksactiviteiten	Mijlpaal	Primaire wetgeving voor de vaststelling van het driejarenplan voor de financiering van onderzoeksactiviteiten	Inwerkingtreding van primaire wetgeving tot vaststelling van het driejarenplan voor de financiering van onderzoeksactiviteiten	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAL 4	2025	De hervorming vereist de inwerkingtreding van primaire wetgeving tot vaststelling van het rechtskader voor de vaststelling van een driejarenplan voor de financiering van reserve-activiteiten. Het rechtskader: 1) Een fonds op te zetten om verschillende

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										financieringsinstrumenten samen te voegen; 2) de goedkeuring te eisen van het driejarenplan voor de financiering van onderzoeksactiviteiten van universiteiten, onderzoeksinstellingen en AFAM-instellingen; 3) De vaststelling van een tijdschema ("cronoprogramma") vereisen voor de lancering van oproepen tot het indienen van projecten en voor de afronding van hun selectieprocedures. 4) Een specifieke begrotingspost voor de financiering van PRIN-projecten op te nemen.

K.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Onderzoeksprojecten van aanzienlijk nationaal belang (PRIN)

Het doel van deze maatregel is het ondersteunen van onderzoeksactiviteiten. De maatregel bestaat uit de financiering van onderzoeksprojecten van groot nationaal belang (PRIN) die de samenwerking tussen universitaire onderzoekseenheden en onderzoeksinstituten en de aanwerving van onderzoekers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd inhouden.

Investering 1.3: Wetenschap op topniveau. Partnerschappen uitgebreid tot universiteiten, onderzoekscentra, bedrijven en financiering van projecten voor fundamenteel onderzoek

De maatregel heeft tot doel netwerken van universiteiten, onderzoeksorganisaties en andere belanghebbenden op te zetten, technologieoverdracht te bevorderen en op onderzoek gebaseerde start-ups en spin-offs te ondersteunen. De maatregel bestaat uit de financiering van ten minste 14 grote programma's voor fundamenteel onderzoek die worden uitgevoerd door netwerken van publieke en private subjecten.

Investering 1.4: Wetenschap op topniveau. Oprichting van “nationale leiders op het gebied van onderzoek en ontwikkeling” over enkele sleutelontsluitende technologieën

Het doel van deze maatregel is het creëren van nationale leiders op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. De maatregel bestaat erin een boete op te leggen aan vijf nationale onderzoekscentra die een kritische drempel voor onderzoeks- en innovatiecapaciteit kunnen bereiken door middel van samenwerking tussen universiteiten, onderzoekscentra en ondernemingen.

Investering 1.5: Wetenschap op topniveau. “Innovatie-ecosystemen voor duurzaamheid”, het opbouwen van “territoriale leiders op het gebied van onderzoek en ontwikkeling”.

Het doel van deze maatregel is innovatie te stimuleren. De maatregel bestaat uit de financiering van bestaande of nieuwe innovatie-ecosystemen met de nadruk op sociale duurzaamheid.

Investering 2.1: Wetenschap op topniveau. Belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI)

Het doel van deze maatregel is het huidige IPCEI-fonds, als bedoeld in artikel 1, lid 232, van de begrotingswet 2020, aan te vullen met aanvullende middelen.

Investering 2.3: Wetenschap op topniveau. Centra voor technologieoverdracht

Het doel van deze maatregel is het ondersteunen van een netwerk van centra (kenniscentra, Europese digitale-innovatiehub, excellentiekeurmerk, nationale digitale-innovatiecentra) die verantwoordelijk zijn voor projectontwikkeling, de verlening van geavanceerde technologische diensten aan bedrijven en overheidsdiensten en diensten voor technologieoverdracht. De Europese digitale-innovatiehubs kunnen financiering ontvangen uit andere EU-fondsen, waaronder het programma Digitaal Europa, voor de uitvoering van hun activiteiten.

De investering bestaat uit twee interventielijnen. In het kader van de eerste lijn financiert de herstel- en veerkrachtfaciliteit uitsluitend ten minste 32 centra, zonder steun uit andere EU-bronnen. In het kader van de tweede lijn financiert de herstel- en veerkrachtfaciliteit een deel van 13 Europese digitale-innovatiehubs (EDIH), waarbij het andere deel van de kosten afkomstig is van het programma Digitaal Europa. Met name de werking van 13 door de herstel- en veerkrachtfaciliteit en het programma Digitaal Europa gefinancierde Europese digitale-innovatiehubs wordt gestructureerd in werkpakketten⁸⁰. De RRF-steun heeft geen betrekking

⁸⁰ Een werkpakket is een onderdeel van de uitsplitsing van de projectwerkzaamheden, zoals: test vóór investering, vaardigheden en opleiding, projectbeheer en -coördinatie. Het vertegenwoordigt een groep projectwerkzaamheden die in activiteiten en taken worden beschreven. De werkpakketten moeten een duidelijk en logisch verband met de projectdoelstellingen en de andere werkpakketten bevatten. Elk werkpakket vormt een subonderdeel van het project, een stap die leidt tot de verwezenlijking van de algemene doelstellingen van het project.

op werkpakketten waarvoor Europese digitale-innovatiehubs steun ontvangen in het kader van het programma Digitaal Europa. I

Investing 3.1: Wetenschap op topniveau. Onderzoeks- en innovatie-infrastructuur

Het doel van de maatregel is de oprichting van onderzoeks- en innovatie-infrastructuren te ondersteunen die het bedrijfsleven en de academische wereld met elkaar verbinden, of de uittrekkende infrastructuur te ondersteunen. De investering bestaat uit de financiering van bestaande of nieuwe infrastructuurprojecten met een onderzoeksbeheerder voor elke infrastructuur.

Investing 3.2: Wetenschap op topniveau. Kapitaalinjectie in het door CDP Venture Capital SGR beheerde fonds voor digitale transitie (“DTF”)

Deze maatregel heeft tot doel het groeipotentieel van de Italiaanse economie te ondersteunen door particuliere investeringen te stimuleren, de toegang tot financiering voor start-ups te verbeteren en de durfkapitaalmarkt in deze sector te ontwikkelen. De maatregel bestaat uit een kapitaalinjectie van 400 EUR 000 000 in het door CDP Venture Capital SGR beheerde fonds voor digitale transitie (“DTF”).

CDP Venture Capital SGR neemt een beleggingsbeleid aan voor het gebruik van het eigen vermogen. Het investeringsbeleid omvat de beschrijving van het (de) financiële product (en) met het verwachte type in aanmerking komende eindbegunstigden dat het eigen vermogen naar verwachting zal ondersteunen, met inbegrip van het verwachte tijdschema voor de uitvoering van 15 jaar en de beheersvergoeding van maximaal 13 %.⁸¹ De DTF moet direct of indirect eigenvermogens-, quasi-eigenvermogens-, schuld- of quasi-schuldsteun verstrekken.⁸² CDP Venture Capital SGR past het audit- en controlesysteem dat wordt beschreven in de richtsnoeren “Linee Guida per le attività di rendicontazione e controllo dei Fondi DTF e GTF” toe voor het gebruik van het eigen vermogen. Het beleggingsbeleid vereist dat financiële producten die met de eigenvermogenssteun worden ondersteund, voldoen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”, zoals uiteengezet in de technische richtsnoeren inzake geen ernstige afbreuk doen (2021/C58/01). In het geval van algemene steun voor start-ups zijn in het kader van het investeringsbeleid met name ondernemingen met een aanzienlijke focus⁸³ in de volgende sectoren uitgesloten: I) energieproductie op basis van fossiele brandstoffen en aanverwante activiteiten⁸⁴; II) energie-intensieve industrieën en/of industrieën met een hoge CO₂-uitstoot⁸⁵; III) productie, verhuur of verkoop van vervuilende voertuigen⁸⁶; IV) inzameling, verwerking en

⁸¹ Het plafond van 13 % omvat met name geen “carried interest”, prestatievergoedingen in verband met DTF en alle kosten en beheersvergoedingen in verband met indirecte investeringen/fondsen van derden.

In het geval van directe investeringen werkt de DTF met 82 name door eigenvermogens- of quasi-eigenvermogenssteun te verlenen;

in het geval van indirecte investeringen financiert de DTF fondsen van derden die opereren door ten minste een van de volgende middelen te verstrekken: eigen vermogen, quasi-eigen vermogen, vreemd vermogen of quasi-schuldinstrumenten.

⁸³ Er wordt van uitgegaan dat een eindbegunstigde een “substantiële focus” heeft op een sector of zakelijke activiteit indien die sector of activiteit wordt aangemerkt als een essentieel onderdeel van de bedrijfsactiviteit van de eindbegunstigde in verhouding tot respectievelijk de bruto-inkomsten, de winst of de klantenkring van de eindbegunstigde. De bruto-inkomsten uit de beperkte sector of activiteit mogen in geen geval meer bedragen dan 50 % van de bruto-inkomsten.

⁸⁴ Met uitzondering van a) activa en activiteiten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook de bijbehorende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen”(2021/C58/01) en b) activiteiten en activa onder punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdelijke overgang naar een fossielebrandstofvrije exploitatie.

⁸⁵ Met inbegrip van activiteiten en activa in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) die de verwachte broeikasgasemissies bereiken die niet lager zijn dan de relevante benchmarks. Indien de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies bereikt die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

⁸⁶ Vervuilende voertuigen worden gedefinieerd als niet-emissievrije voertuigen.

verwijdering van afval⁸⁷, v) verwerking van splijtstof, productie van kernenergie. Bovendien vereist het investeringsbeleid naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

⁸⁷ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in installaties die uitsluitend gericht zijn op de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, indien de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag, gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

K.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M4C2-5	Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Onderzoeksprojecten van aanzienlijk nationaal belang (PRIN)	Doel	Aantal toegekende onderzoeksprojecten	N.V.T	Aantal	0	3 150	KWARTAA L 4	2023	Gunning van ten minste 3 onderzoeksprojecten van <i>Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale</i>. De gunning van de opdrachten aan de projecten die in het kader van de vergelijkende oproepen tot het indienen van voorstellen zijn geselecteerd, geschiedt in overeenstemming met de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
M4C2-6	Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Onderzoeksprojecten van aanzienlijk nationaal belang (PRIN)	Mijlpaal	Publicatie van het (de) decreet (en) tot toekenning van de projecten	Publicatie van het (de) decreet (en)	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 2	2025	Publicatie van het (de) decreet (en) tot toekenning van ten minste 5 onderzoeksprojecten van nationaal belang (<i>Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale</i>). In de oproepen tot het indienen van projecten wordt vermeld dat de duur van het project ten

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										minste twee jaar bedraagt en moet worden samengewerkt tussen universitaire onderzoekseenheden en onderzoeksinstellingen.
M4C2-7	Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Onderzoeksprojecten van aanzienlijk nationaal belang (PRIN)	Doel	Aantal ingehuurd onderzoekers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd	N.V.T	Aantal	0	900	KWARTAA L 2	2025	Er worden ten minste 900 onderzoekers voor bepaalde tijd in dienst genomen. De activiteiten van ingehuurd onderzoekers hebben betrekking op onderwerpen die coherent zijn met de zes clusters van het Europees kaderprogramma voor onderzoek en innovatie 2021-2027.
M4C2-8	Investering 1.3: Wetenschap op topniveau. Partnerschappen uitgebreid tot universiteiten, onderzoekscentra, bedrijven en financiering van projecten voor fundamenteel onderzoek	Doel	Aantal ondertekende partnerschappen	N.V.T	Aantal	0	1 4	KWARTAA L 2	2025	Ondertekening van de overeenkomsten ("atto d'obbligo") voor ten minste 14 onderzoekspartnerschappen. Voor de oproepen tot het indienen van programma's is het volgende vereist: elk partnerschap om ten minste 100 onderzoekers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in dienst te nemen;

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										b) Verbintenis dat de klimaatbijdrage van de investering volgens de methode in bijlage VI bij Verordening (EU) 2021/241 goed is voor ten minste 42 % van de totale kosten van de door de herstel- en veerkrachtfaciliteit ondersteunde investering.
M4C2-9	Investering 1.4: Wetenschap op topniveau. Oprichting van "nationale leiders op het gebied van onderzoek en ontwikkeling" over enkele sleutelontsluiten de technologieën	Doel	De nationale centra hebben hun onderzoeksactiviteiten afgerond	N.V.T	Aantal	0	5	KWARTAA L 2	2026	Voor elk van de 5 nationale centra wordt verslag uitgebracht over de voltooiing van de onderzoeksactiviteiten.
M4C2-10	Investering 2.1: Wetenschap op topniveau. BELANGRIJKE PROJECTEN VAN	Mijlpaal	Lancering van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor de	De oproep tot het indienen van blijken van belangstelling wordt gepubliceerd	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 2	2021	De te ondersteunen IPCEI-projecten zullen naar verwachting worden bijgewerkt op basis van de huidige voortgang van de nationale IPCEI-procedures en de

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	GEMEENSCHAPPELIJK EUROPEES BELANG		identificatie van de nationale projecten, met inbegrip van projecten op het gebied van IPCEI-microelektronica							voortgang van de aanmeldingsprocedure voor staatssteun. In het gekozen IPCEI wordt rekening gehouden met specifieke industriële innovatieve sectoren in overeenstemming met de reeds vastgestelde Europese waardeketens. Deze interventie omvat zowel reeds goedgekeurde als toekomstige IPCEI's, zoals cloud, gezondheid, rijmaterialen en cyberbeveiliging. De voorwaarden van de oproep omvatten het volgende: a) subsidiabiliteitscriteria die waarborgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										EU- en nationale milieuwetgeving. b) Verbintenis dat de klimaatbijdrage van de investering volgens de methode in bijlage VI bij Verordening (EU) 2021/241 goed is voor ten minste 40 % van de totale kosten van de door de herstel- en veerkrachtfaciliteit ondersteunde investering. c) Verbintenis dat de digitale bijdrage van de investering volgens de methode van bijlage VII bij Verordening (EU) 2021/241 ten minste 60 % uitmaakt van de totale kosten van de door de herstel- en veerkrachtfaciliteit ondersteunde investering. verbintenis om halverwege de looptijd van de regeling en aan het einde van de regeling verslag uit te brengen over de uitvoering van de maatregel.
M4C2-11	Investering 2.1: Wetenschap op topniveau. BELANGRIJKE PROJECTEN VAN	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een nationale rechtshandeling waarbij de nodige	Bepaling in de nationale wet betreffende de inwerkingtreding van de wet	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 2	2022	In de nationale wet worden de procedures en termijnen voor het indienen van projecten en de toegangsvereisten van

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	GEMEENSCHAPPELIJK EUROPEES BELANG		financiering wordt toegewezen om projectdeelnemers te ondersteunen.							potentiële begunstigten vermeld.
M4C2-12	Investering 2.1: Wetenschap op topniveau. BELANGRIJKE PROJECTEN VAN GEMEENSCHAPPELIJK EUROPEES BELANG	Mijlpaal	De lijst van deelnemers aan IPCEI-projecten is afgerond tegen 30/06/2023	Publicatie van de deelnemerslijst	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 2	2023	De lijst bevat de toegelaten proefpersonen die deelnemen aan de IPCEI-projecten, na de verificaties en evaluaties van de ingediende projecten die moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01) door middel van het gebruik van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van het relevante EU- en nationale milieu.
M4C2-14	Investering 2.3: Wetenschap op topniveau. f Technologie-overdrachtcentra	Doel	Uitbetaling van een financiële waarde van 330 000 000 EUR	N.V.T	EUR	0	330 000 000	KWARTAA L 2	2026	Aan ten minste 330 000 000 hubs waarvoor het ministerie financiële overeenkomsten heeft gesloten, wordt een totale waarde van ten minste 45 EUR aan betalingsopdrachten afgegeven.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										In de overeenkomsten met de innovatie 13 door het programma Digitaal Europa medegefinancierde Europese digitale innovatiehubs in het kader van de tweede interventielijn worden de door de herstel- en veerkrachtfaciliteit gefinancierde werkpakketten gespecificeerd. De betalingsopdrachten hebben betrekking op werkpakketten van de Europese digitale innovatie 13, in het kader van de tweede interventielijn van de maatregel, met uitzondering van de werkpakketten die door het programma Digitaal Europa worden gefinancierd.
M4C2-16	Investering 3.1: Wetenschap op topniveau. Onderzoeks- en innovatie-infrastructuur	Doel	Aantal gefinancierde infrastructuur	N.V.T	Aantal	0	30	KWARTAA L 2	2023	Ten minste 30 infrastructuur gefinancierd voor het geïntegreerde systeem van onderzoeks- en innovatie-infrastructuur. De innovatie-infrastructuur omvat multifunctionele infrastructuren die ten minste drie thematische gebieden

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										kunnen bestrijken, zoals: i) kwantum, ii) geavanceerde materialen, iii) fotonica, iv) levenswetenschappen, v) kunstmatige intelligentie, vi) energietransitie. De bevredigende verwezenlijking van de doelstelling hangt ook af van de aanwerving van ten minste 30 onderzoeksmanagers voor het geïntegreerde systeem van onderzoeks- en innovatie-infrastructuur.
M4C2-16 bis	Investering 3.1: Wetenschap op topniveau. Onderzoeks- en innovatie-infrastructuur	Doel	Aantal onderzoeks- en innovatie-infrastructuren dat hun activiteiten heeft voltooid	N.V.T	Aantal	0	30	KWARTAA L 2	2026	Voor ten minste 30 projecten op het gebied van onderzoeksinfrastructuren (IR) en innovatie (ITEC) worden verslagen over onderzoeksactiviteiten opgesteld.
M4C2-17	Investering 3.1: Wetenschap op topniveau. Fonds voor de bouw van een geïntegreerd systeem van	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor projecten betreffende: geïntegreerd systeem van onderzoeks- en	Kennisgeving van de gunning van opdrachten	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 2	2022	Kennisgeving van de gunning van de opdrachten aan de projecten die zijn geselecteerd in het kader van de vergelijkende oproepen tot het indienen van voorstellen, in overeenstemming met de

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	onderzoeks- en innovatie-infrastructuur; Investering		innovatie-infrastructuren							technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door middel van het gebruik van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving. De voorstellen worden geselecteerd op basis van de volgende criteria: leiderschap op het gebied van wetenschap/technologie/innovatie, hun innovatiepotentieel (zowel in termen van open innovatie/open data als voor door eigendomsrechten beschermde ontwikkelingen), hun conformiteit met de thematische gebieden of voor nieuwe disruptieve ontwikkelingen, hun translationele en innovatieplannen, de steun van de industrie als partner voor open innovatie en/of als gebruikers, de kracht van de activiteiten op het gebied van bedrijfsontwikkeling, het

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										genereren van intellectuele eigendom, duidelijke regels om een onderscheid te maken tussen open en beschermde output en licentieplannen, hun vermogen om industriële doctoraten te ontwikkelen en te hosten, banden met de onderneming of andere soorten fondsen om de ontwikkeling van nieuwe start-ups te vergemakkelijken. De selectieprocedure vereist een evaluatie van het beginsel "geen ernstige afbreuk doen aan" en, indien van toepassing, een strategische milieueffectbeoordeling (SMEB) indien het project naar verwachting een consistent effect op het grondgebied zal hebben.
M4C2-18	Investment 1.5: Totstandbrenging en versterking van "innovatie-ecosystemen voor duurzaamheid",	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor projecten met betrekking tot innovatie-ecosystemen;	Kennisgeving van de gunning van opdrachten	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 2	2022	Kennisgeving van de gunning van de opdrachten aan de projecten die zijn geselecteerd in het kader van de vergelijkende oproepen tot het indienen van voorstellen, in overeenstemming met de

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	bouwen aan “territoriale leiders op het gebied van onderzoek en ontwikkeling”									technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door middel van het gebruik van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving. De selectieprocedure vereist een evaluatie van het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” en, indien van toepassing, een strategische milieueffectbeoordeling (SMEB) indien het project naar verwachting een consistent effect op het grondgebied zal hebben. De nationale centra (NC's) worden opgericht na een oproep tot mededinging door bestaande wereldwijd toonaangevende laboratoria die reeds in universiteiten aanwezig zijn, en openbare en particuliere onderzoekscentra samen te voegen, en door

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										nieuwe, op maat gesneden infrastructuur op te zetten.
M4C2-18 Bis	Investment1.5: "Innovatie-ecosystemen voor duurzaamheid", bouwen aan "territoriale leiders op het gebied van onderzoek en ontwikkeling"	Doel	Door de innovatie-ecosystemen uitgevoerde activiteiten	N.V.T	Aantal	0	10	KWARTAA L 2	2026	Er worden verslagen over onderzoeksactiviteiten voor ten minste 10 innovatie-ecosystemen opgesteld.
M4C2-19	Investering 1.4: Wetenschap op topniveau. Versterking van onderzoeksstructuren en ondersteuning van de oprichting van "nationale leiders op het gebied van O & O" met betrekking tot bepaalde	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor projecten met betrekking tot nationale leiders op het gebied van O & O op het gebied van sleuteltechnologieën	Kennisgeving van de gunning van opdrachten	N.V.T	N.V.T	N	KWARTAA L 2	2022	Kennisgeving van de gunning van de opdrachten aan de projecten die zijn geselecteerd in het kader van de vergelijkende oproepen tot het indienen van voorstellen, in overeenstemming met de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01) door middel van het gebruik van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	sleuteltechnologieën									De projecten worden geselecteerd voor 30 % van de middelen als interventies “onderzoeks- en innovatieprocessen, technologieoverdracht en samenwerking tussen ondernemingen gericht op de koolstofarme economie, veerkracht en aanpassing aan de klimaatverandering” (IF022), en voor 15 % van de middelen als interventies “onderzoeks- en innovatieprocessen, technologieoverdracht en samenwerking tussen ondernemingen gericht op de circulaire economie” (IF023). Bij de beoordeling van de projecten wordt rekening gehouden met hun haalbaarheid, duurzaamheid, medeoprichting uit andere bronnen (zoals regionale fondsen), betrokkenheid van de productiesector, kwaliteit van de partners en impact op sociale en ecologische duurzaamheid. De oproep om

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										projecten te financieren als innovatie-ecosystemen. De selectieprocedure vereist een evaluatie van het beginsel "geen ernstige afbreuk doen aan" en, indien van toepassing, een strategische milieueffectbeoordeling (SMEB) indien het project naar verwachting een consistent effect op het grondgebied zal hebben.
M4C2-20	Investering 3.2: Wetenschap op topniveau. Kapitaalinjectie in het Fonds voor digitale transitie ("DTF")	Mijlpaal	De overeenkomst tussen de IT-regering en de uitvoerende partner Cassa Depositi e Prestiti (CDP) tot vaststelling van het financieringsinstrument ondertekend	De overeenkomst is ondertekend door de Italiaanse regering en Cassa Depositi e Prestiti	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 2	2022	De elementen die in het investeringsbeleid/de investeringsstrategie van het financieringsinstrument moeten worden opgenomen, zijn: - Investeringsdoelstellingen (omvang van het fonds, aantal concrete acties, te ondersteunen bedragen per begunstigde, zoals kmo's en midcaps/grote ondernemingen) - Toepassingsgebied en in aanmerking komende begunstigden

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										- In aanmerking komende financiële intermediairs en selectieproces - Soort verleende steun (zoals garanties, leningen, eigen vermogen en quasi-eigen vermogen) - Gericht risico/rendement voor elk type belegger - Risico- en AML-beleid - Governance (partners, fondsbeheerders, raad, investeringscomité, rol en verantwoordelijkheden) - Diversificatie- en concentratiegrenzen - Aandelenbeleid, met inbegrip van exitstrategie voor aandeleninvesteringen - DNSH en duurzaamheidstoetsing — beleid en uitsluitingslijst - Kredietverleningsbeleid voor schuldinvesteringen, met

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										inbegrip van vereiste garanties en zekerheden - Tijdschema voor het aantrekken van middelen en voor de uitvoering
M4C2-21bis	Investering 3.2 Eigenvermogen injectie in het Fonds voor digitale transitie ("DTF")	Mijlpaal	Kapitaalinjectie in het Fonds voor een digitale transitie	Certificaat van overdracht	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 4	2024	Italië draagt 400 000 000 EUR over aan de DTF. Bovendien moet het investeringsbeleid ("Accordo Finanziario") in overeenstemming zijn met de beschrijving van de maatregel.
M4C2-21	Investering 3.2 Eigenvermogen injectie in het Fonds voor digitale transitie ("DTF")	Mijlpaal	Goedkeuring van een verslag	Goedkeuring van een verslag	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 2	2026	Italië dient een verslag in met een beschrijving van de maatregelen die de DTF heeft genomen om het investeringsbeleid uit te voeren, met inbegrip van de stappen die zijn genomen voor de uitvoering van de financiële producten die het eigen vermogen naar verwachting zal ondersteunen, alsook van de stappen die naar verwachting zullen worden genomen om die producten verder uit te voeren.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										In het verslag worden ook de op directe/indirecte wijze en in elk financieel product geïnvesteerde bedragen vermeld.
M4C2-22	Investering 2.1: Wetenschap op topniveau. BELANGRIJKE PROJECTEN VAN GEMEENSCHAPPELIJK EUROPEES BELANG	Doel	Aantal ondersteunde projecten	N.V.T	Aantal	0	20	KWARTAAL 2	2025	Gunningsconcessiebesluiten worden uitgevaardigd door het ministerie van Ondernemingen en Made in Italië ter ondersteuning van ten minste 20 IPCEI-projecten.

L. MISSIE 5 COMPONENT 1: Werkgelegenheidsbeleid

De maatregelen in het kader van deze component van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan introduceren een alomvattende en geïntegreerde hervorming van actief arbeidsmarktbeleid en beroepsopleiding. Het versterken van actieve arbeidsmarktmaatregelen en het verbeteren van de capaciteitsopbouw van openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's), met inbegrip van hun integratie met onderwijs- en opleidingsaanbieders en particuliere actoren, zullen naar verwachting de doeltreffendheid van de diensten vergroten. Daarnaast zijn de maatregelen van deze component gericht op het verminderen van de sociale kwetsbaarheid voor schokken, met name door zwartwerk in al zijn vormen en sectoren aan te pakken door doeltreffendere sancties vast te stellen in combinatie met sterkere stimulansen om legaal te werken. Bovendien bevordert deze component gendergelijkheid (gelijke beloning) door middel van het certificeringssysteem voor gendergelijkheid. Het investeert ook in jongeren door de kwantiteit en kwaliteit van opleidingsprogramma's te verhogen, bijvoorbeeld door deel te nemen aan het programma voor de universele openbare dienst.

De uitvoering van deze maatregelen zal naar verwachting bijdragen tot het aanpakken van de uitdagingen die worden bestreken door landspecifieke aanbeveling 2020 over de arbeidsmarkt, waarin Italië wordt opgeroepen "de gevolgen van de crisis voor de werkgelegenheid te verzachten, onder meer door [...] actieve steun voor de werkgelegenheid", de landspecifieke aanbeveling 2 van 2020 om "vaardigheden (...) met inbegrip van digitale vaardigheden te ondersteunen", en de landspecifieke aanbeveling 2 van 2019 om "de inspanningen op te voeren om zwartwerk aan te pakken en ervoor te zorgen dat actief arbeidsmarkt- en sociaal beleid (...) met name jongeren en kwetsbare groepen bereikt". De participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt ondersteunen", en de landspecifieke aanbeveling 2 van 2019 om "bij- en nascholing te bevorderen, onder meer door de digitale vaardigheden te versterken".

L.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1 — Actief arbeidsmarktbeleid en beroepsopleiding

Het doel van deze hervorming is het actieve arbeidsmarktsysteem te ondersteunen om gepersonaliseerde plannen aan te bieden die werkgelegenheid, opleiding en sociale diensten omvatten. Deze maatregel bestaat uit de oprichting van een nationaal programma voor de gegarandeerde inzetbaarheid van werknemers (GOL), dat met name de meest kwetsbare categorieën (vrouwen, langdurig werklozen, jonge en oudere werknemers en mensen met een handicap) ondersteunt, en in de uitvoering van opleidingsprogramma's voor volwasseneneducatie.

Investering 1 — Versterking van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's)

Het doel van deze investering is een efficiënte verstrekking van werkgelegenheids- en opleidingsdiensten mogelijk te maken. De maatregel bestaat uit de openbare diensten voor arbeidsvoorziening die de volgende activiteiten uitvoeren: investeringen in infrastructuur, oprichting van regionale waarnemingsposten voor lokale arbeidsmarkten, modernisering van het IT-systeem, beroepsopleiding van personeel en institutionele communicatie en voorlichting.

Hervorming 2 — Nationaal plan voor de bestrijding van zwartwerk

Het doel van deze maatregel is de kwaliteit van de banen en de arbeidsomstandigheden te ondersteunen door zwartwerk, arbeidsuitbuiting ("caporalato") en andere vormen van illegaal werk te voorkomen en aan te pakken. Deze maatregel bestaat uit wetgevende en niet-wetgevende maatregelen, waaronder: het versterken van arbeidsinspecties en sancties, het bieden van stimulansen voor regelmatig werk, het opleiden van medewerkers van arbeidscentra, het opzetten van een nationale voorlichtingscampagne, het verbeteren van de governance ter bestrijding van zwartwerk, alsook specifieke maatregelen om arbeidsuitbuiting in de landbouw aan te pakken.

Investering 2 — Certificeringssysteem voor gendergelijkheid

Het doel van deze maatregel is de arbeidsparticipatie van vrouwen te vergroten en bij te dragen tot het verkleinen van de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Deze investering bestaat uit de invoering van het nationale certificeringssysteem voor gendergelijkheid om de transparantie op de arbeidsmarkt te bevorderen en de arbeidsomstandigheden van vrouwen op het gebied van kwaliteit, beloning en empowerment te verbeteren.

Investering 3 — Versterking van het duale systeem

Het doel van deze maatregel is jongeren en volwassenen zonder middelbaar onderwijs te ondersteunen bij de toegang tot arbeidskansen. Deze investering bestaat uit het uitbreiden van de deelname aan het “duale systeem” voor studenten in formeel en beroepsonderwijs en -opleiding, onder meer via leerlingplaatsen.

Investering 4 — Versterking van de universele openbare dienst

Het doel van deze maatregel is het aantal jongeren dat deelneemt aan niet-formeel leren te vergroten en hun kennis en vaardigheden te vergroten. Deze investering bestaat uit het verbeteren van het programma voor de universele openbare dienst en het verhogen van het aantal deelnemers.

L.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M5C1-1	Hervorming 1 — actieve arbeidsmarktmaatregelen en beroepsopleiding	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het interministerieel besluit tot vaststelling van een nationaal programma voor de gegarandeerde inzetbaarheid van werknemers en een interministerieel besluit tot vaststelling van een nationaal plan voor nieuwe vaardigheden	Bepaling in de interministeriële besluiten tot vaststelling van de inwerkingtreding van de twee interministeriële decreten, naar aanleiding van overeenkomsten tijdens de conferentie van staatsregio's over het programma GOL en het nationaal plan voor nieuwe vaardigheden	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 4	2021	De handelingen voor GOL moeten ten minste: I) de essentiële elementen en hun normen van openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's) vaststellen, met inbegrip van vaardighedenprognoses, gepersonaliseerde opleidingsplannen, begeleiding en jobcoaching, om te zorgen voor een doeltreffende verlening van gepersonaliseerde diensten voor arbeidsvoorziening overeenkomstig gemeenschappelijke en uniforme normen op het gehele nationale grondgebied, ii) ervoor zorgen dat de bij- en omscholingsactiviteiten van openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's) volledig in overeenstemming zijn met het nationale plan voor nieuwe vaardigheden, met inbegrip van digitale vaardigheden, iii) ervoor zorgen dat openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's) gericht zijn op de behoeften van de ontvangers, iv) ervoor zorgen dat de openbare diensten voor

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										arbeidsvoorziening (ODA's) zich prioritair richten op de meest kwetsbaren; (V) een streefcijfer vast te stellen van ten minste 25 % van de begunstigden van de programma's voor gegarandeerde inzetbaarheid van werknemers als ontvangers van relevante opleidingen, met bijzondere aandacht voor digitale vaardigheden en met een prioriteit voor de meest kwetsbaren; (VI) nieuwe mechanismen vast te stellen om de samenwerking tussen openbare en particuliere systemen te versterken en te structureren, onder meer met betrekking tot het in kaart brengen van de relevante behoeften aan vaardigheden en het aanbieden van vacatures. Het besluit bepaalt dat ontvangers van sociale vangnetten toegang moeten hebben tot de diensten die worden verleend in het kader van het Nationaal Programma gegarandeerde inzetbaarheid van werknemers binnen 4 maanden vanaf het moment waarop zij het recht op sociale vangnetten hebben verworven. De handelingen voor

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										het nationaal plan voor nieuwe vaardigheden moeten ten minste: I) gemeenschappelijke normen en essentiële niveaus van beroepsopleiding op het gehele nationale grondgebied vast te stellen, ii) gericht te zijn op zowel werkenden als werklozen en personen met als doel hun digitale vaardigheden te verbeteren en een leven lang leren aan te moedigen. III) vaardigheden en relevante normen vaststellen op basis van samenwerking tussen openbare en particuliere systemen, iv) rekening houden met de verschillende behoeften van de in aanmerking genomen doelgroepen, waaronder ten minste de meest kwetsbaren, v) alle relevante sectorale strategieën omvatten met het oog op een alomvattende aanpak, met inbegrip van het nationale strategische plan voor competenties voor volwassenen; vi) voorzien in de ontwikkeling van een prognosesysteem voor nieuwe competenties die op korte termijn op de arbeidsmarkt nodig zijn.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M5C1-2	Hervorming 1 — actieve arbeidsmarktmaatregelen en beroepsopleiding	Mijlpaal	Inwerkingtreding op regionaal niveau van alle plannen voor de openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's)	Bepaling betreffende de inwerkingtreding van de door de regio's goedgekeurde plannen en uitgevoerde activiteiten	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 4	2022	De nationale regelgeving van het programma voor gegarandeerde inzetbaarheid van werknemers voorziet in de vaststelling op regionaal niveau van de operationele activiteiten die nodig zijn voor de uitvoering van het programma. Om de samenhang tussen de nationale regelgeving en de regionale uitvoering te waarborgen, worden regionale plannen voor de openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's) vastgesteld. Naast de goedkeuring van de plannen voeren de regio's de activiteiten uit op basis van de plannen en bereiken zij ten minste 10 % van de beoogde begunstigden van het programma (einddoel 3 000 000 personen). De inwerkingtreding van de plannen voor de openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's) maakt de volledige uitvoering van het programma voor gegarandeerde inzetbaarheid van werknemers mogelijk.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M5C1-3	Hervorming 1 — actieve arbeidsmarktmaatregelen en beroepsopleiding	Doel	Personen die profiteren van het programma “Garanteed Employability of Workers” (GOL)	N.V.T	Aantal	0	3 000 000	KWART AAL 4	2025	Ten minste 3 000 000 personen komen in aanmerking voor het programma voor gegarandeerde inzetbaarheid van werknemers. Bovendien moeten de essentiële dienstverleningsniveaus (“<i>Livelli essenziali delle prestazioni</i>”), zoals gedefinieerd in het GOL-programma, beschikbaar zijn in ten minste 80 % van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's).
M5C1-4	Hervorming 1 — actieve arbeidsmarktmaatregelen en beroepsopleiding	Doel	Deelnemers aan opleidingsprogramma's	N.V.T	Aantal	0	600 000	KWART AAL 4	2025	Ten minste 600 van de begunstigden van het GOL-programma nemen deel aan een opleiding, waarvan ten minste 000 300 aan opleidingen op het gebied van digitale vaardigheden. De lijsten van geselecteerde begunstigden van de opleidingsprogramma's “<i>Progetto per l'autoimpiego</i>”, “<i>Fondo nuove competenze</i>” en “<i>Skills Partnership Ucraina-Italia</i>” worden gepubliceerd.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M5C1-4bis	Hervorming 1 — actieve arbeidsmarktmaatregelen en beroepsopleiding	Doel	Deelnemers aan opleidingsprogramma's	N.V.T	Aantal	600 000	800 000	KWART AAL 2	2026	Ten minste 200 000 personen nemen deel aan de opleiding via het GOL-programma, “ <i>Fondo nuove competenze</i> ” of “ <i>Progetto per l'autoimpiego</i> ”, waarvan ten minste 75 000 begunstigden van GOL zijn.
M5C1-6	Investering 1 — Versterking van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's)	Doel	Openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's) voeren de in het versterkingsplan geplande activiteiten uit voor de periode 2021-2023.	N.V.T	Aantal	0	250	KWART AAL 4	2022	Ten minste 250 openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's) hebben in de periode 2021-2023 ten minste 50 % van de in het “versterkingsplan” beoogde activiteiten voltooid. Deze activiteiten zijn in overeenstemming met het centrale versterkingsplan en zijn verder gedefinieerd op regionaal niveau, op basis van een behoefteanalyse en toegewezen middelen. Deze werkzaamheden omvatten: I) renovatie en renovatie van de huidige locaties van openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's) en aankoop van nieuwe. II) verdere invoering van het IT-systeem, met het oog op nationale interoperabiliteit; III) beroepsopleiding van het personeel; IV) instelling van

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										regionale waarnemingsposten voor lokale arbeidsmarkten; (V) institutionele communicatie en voorlichting. Infrastructurele activiteiten zijn niet in deze doelstelling opgenomen. Er wordt gezorgd voor een gelijk evenwicht wat betreft de verwezenlijking van de doelstelling in termen van territoriale spreiding (noord, Centre en Zuid).
M5C1-7	Investering 1 — Versterking van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's)	Doel	Openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's) hebben de in het versterkingsplan beoogde activiteiten afgerond.	N.V.T	Aantal	0	326	KWART AAL 4	2025	Ten minste 326 openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's) en regionale agentschappen hebben de in de regionale plannen voor de versterking van de openbare werkgelegenheidscentra (<i>Piani regionali di potenziamento dei centri per l'impiego</i>) beoogde activiteiten afgerond, waaronder: IT-upgrades, opleiding van personeel, oprichting van regionale waarnemingsposten voor lokale arbeidsmarkten en communicatiecampagnes.
M5C1-7bis	Investering 1 — Versterking van	Doel	Infrastructurele activiteiten in openbare diensten	N.V.T	Aantal	0	270	KWART AAL 2	2026	Ten minste 270 kantoren van openbare diensten voor

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	de openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's)		voor arbeidsvoorziening (ODA's)							arbeidsvoorziening (ODA's) en regionale agentschappen zijn gerenoveerd en/of gerenoveerd of verworven, zoals voorzien in de regionale plannen voor de versterking van de openbare arbeidsbureaus (<i>Piani regionali di potenziamento dei centri per l'impiego</i>).
M5C1-8	Hervorming 2 — Niet-aangegeven arbeid	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een nationaal plan en routekaart voor de bestrijding van zwartwerk in alle economische sectoren	Bepalingen in de wet betreffende de inwerkingtreding van het nationaal plan en de oprichting van de interinstitutionele werkgroep die verantwoordelijk zal zijn voor de opstelling van het nationaal plan en de routekaart voor de uitvoering	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 4	2022	Goedkeuring van een nationaal plan en tijdgebonden (één jaar) uitvoeringsroutekaart voor de bestrijding van zwartwerk in alle economische sectoren. Het nationale plan bouwt voort op de algemene strategie ter bestrijding van zwartwerk en op de aanpak waarbij meerdere instanties zijn betrokken bij de goedkeuring van het nationaal plan tegen arbeidsuitbuiting in de landbouwsector — “Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022)”. Het nationale plan en de routekaart voor de uitvoering bevatten ten minste het volgende: 1) maatregelen ter verbetering van de productie, verzameling en tijdige

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										verspreiding van gedetailleerde gegevens over zwartwerk; De invoering van directe en indirecte maatregelen om zwartwerk om te zetten in zwartwerk door ervoor te zorgen dat de voordelen van activiteiten in de opgegeven economie opwegen tegen de kosten van werken in de zwartwerk. Bijvoorbeeld a) afschrikkende maatregelen, zoals strengere inspecties en sancties, en preventieve maatregelen ter bevordering van aangemeld werk, zoals gerichte financiële stimulansen, ook door middel van een herziening en rationalisering van bestaande maatregelen; b) versterking van het verband met werkgelegenheid en sociaal beleid; III) een nationale voorlichtingscampagne over de "deswaarde" van zwartwerk, gericht op werkgevers en werknemers, met actieve betrokkenheid van de sociale partners; IV) een governancestructuur om een doeltreffende uitvoering van de acties te waarborgen;

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										V) maatregelen ter bestrijding van illegale nederzettingen ter bestrijding van arbeidsuitbuiting in de landbouw.
M5C1-9	Hervorming 2 — Niet-aangegeven arbeid	Mijlpaal	Uitvoeren van maatregelen ter bestrijding van zwartwerk	Uitgevoerde acties	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 1	2024	De volgende acties worden uitgevoerd: I) Maatregelen invoeren om de verzameling van gedetailleerde gegevens over zwartwerk te verbeteren;

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										II) Maatregelen invoeren om zwartwerk om te zetten in zwartwerk: a) een of meer afschrikkende maatregelen, waaronder, maar niet beperkt tot, het aanscherpen van inspecties en sancties, alsmede preventieve maatregelen ter bevordering van aangemeld werk, die gerichte financiële stimulansen kunnen omvatten, maar daartoe niet beperkt zijn; b) maatregelen ter versterking van de band met een actief arbeidsmarktbeleid, die onder meer de opleiding van medewerkers van arbeidscentra kunnen omvatten; III) Een nationale voorlichtingscampagne op te zetten over de "miswaardering" van zwartwerk; IV) Start van de werkzaamheden van de bestuursstructuur ter bestrijding van zwartwerk;

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										V) Maatregelen invoeren om arbeidsuitbuiting in de landbouw aan te pakken.
M5C1-10	Hervorming 2 — Niet-aangegeven arbeid	Doel	Toename van het aantal arbeidsinspecties en lidmaatschap van het landbouwnetwerk	N.V.T	Aantal	0	102 895	KWART AAL 4	2025	Het gemiddelde aantal jaarlijkse inspecties tussen 1 januari 2023 en 31 december 2025 bedraagt ten minste 102 895. Bovendien zullen 2 000 extra ondernemingen ten opzichte van juni 2024 worden opgenomen in de ledenlijst van het netwerk “ <i>rete del lavoro agricolo di quality à</i> ”, die op de INPS-website wordt gepubliceerd.
M5C1-11	Hervorming 2 — Niet-aangegeven arbeid	Mijlpaal	Uitvoeren van maatregelen ter bestrijding van zwartwerk	Uitgevoerde acties	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 1	2026	De volgende acties worden uitgevoerd: — een studie naar de “Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva” (ISAC-indicatoren) in 8 extra economische sectoren die het risico lopen zwartwerk te verrichten; een overzicht van de mailing van ten minste 12 conformiteitsbrieven die zijn verzonden naar ondernemingen die aan de hand van ISAC-indicatoren zijn geïdentificeerd;

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										— publicatie van een effectbeoordelingsstudie over het gebruik van vouchers “PrestO” en “Libretto Famiglia” om zwartwerk aan het licht te brengen en de arbeidsomstandigheden van werknemers te verbeteren.
M5C1-12	Investing 2 — Certificeringssysteem voor gendergelijkheid	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het certificeringssysteem voor gendergelijkheid en bijbehorende stimuleringsmechanismen voor bedrijven	Bepalingen in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wetgevingshandelingen en uitvoeringsmaatregelen betreffende de definitie van het certificeringssysteem	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 4	2022	Het certificeringssysteem voor gendergelijkheid en de bijbehorende stimuleringsmechanismen voor ondernemingen hebben ten minste betrekking op de volgende aspecten: groeikansen voor vrouwen, gelijk loon voor gelijk werk, managementbeleid voor genderdiversiteit, bescherming van het moederschap. Vaststelling van de stimuleringsmechanismen voor organisaties die het certificeringsproces uitvoeren en van de technische richtsnoeren. Waaronder: I) uitwerking van de technische normen van het gendercertificeringssysteem voor bedrijven; II) vaststelling van het stimuleringsmechanisme; III) de

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										maatregel gaat vergezeld van het opzetten van een IT-systeem.
M5C1-14	Investering 2 — Certificeringssysteem voor gendergelijkheid	Doel	Bedrijven hebben de gendergelijkheidscertificering verkregen	N.V.T	Aantal	0	3 000	KWART AAL 2	2026	Ten minste 3 bedrijven hebben de gendergelijkheidscertificering verkregen. Daarvan zijn er ten minste 1800 kmo's, waarvan er 500 technische bijstand hebben ontvangen door middel van een voucherregeling (bijvoorbeeld in de vorm van mentorschap, technisch-managementondersteuning, maatregelen voor het evenwicht tussen werk en privéleven of onderwijs in ondernemerschap) of directe financiële bijdragen ter ondersteuning van het certificeringsproces.
M5C1-15	Investering 3 — Versterking van het duale systeem	Doel	Getuigschriften die zijn afgegeven via het duale onderwijsstelsel	N.V.T	Aantal	0	90 000	KWART AAL 2	2025	Ten minste 90 000 deelnamecertificaten afgegeven voor de jaren 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 of 2024-2025 aan studenten die formeel onderwijs en leerervaring op de werkplek combineren.
M5C1-15bis	Investering 4 — Universele openbare dienst	Mijlpaal	Acties uitvoeren om de participatie van jongeren te	Uitgevoerde acties	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 4	2024	De volgende acties worden uitgevoerd:

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			vergroten, de procedures te vereenvoudigen en de kwaliteit van de UCS-projecten te verbeteren							1. Maatregelen in te voeren om de deelname van jongeren aan het programma voor de universele openbare dienst (UCS) te vergroten; 2. Maatregelen in te voeren om de procedures te vereenvoudigen om de administratieve lasten voor de uitvoering van het programma voor de universele openbare dienst (UCS) te verminderen; 3. Maatregelen invoeren om de kwaliteit van projecten voor de universele openbare dienst (UCS) te verbeteren. Bij de uitgevoerde acties wordt rekening gehouden met de resultaten van het TSI-project (20IT06 — “Ondersteuning van het ontwerp en de uitvoering van het RRP-project voor de universele openbare dienst (UCS), om kansen op werkgelegenheid voor jongeren te ontsluiten”).
M5C1-16	Investering 4 — Universele openbare dienst	Doel	Certificaten afgegeven voor projecten in het kader van de	N.V.T	Aantal	0	166 670	KWART AAL 2	2026	Ten minste 166 deelnemingsbewijzen voor de universele openbare dienst zijn afgegeven voor projecten die in de

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			universele openbare dienst							periode 670-2021 van start zijn gegaan.

L.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Investering 5 — Oprichting van ondernemingen voor vrouwen

Deze maatregel bestaat uit een publieke investering in een faciliteit om particuliere investeringen te stimuleren en de toegang tot financiering in Italië voor de oprichting en groei van vrouwelijke ondernemingen in Italië te verbeteren door middel van projectfinanciering, mentorschap, communicatieactiviteiten en diensten op het gebied van onderwijs in ondernemerschap. De faciliteit werkt door rechtstreeks subsidies en leningen aan de particuliere sector te verstrekken.

De faciliteit wordt beheerd door Invitalia als uitvoerende partner. De faciliteit omvat de volgende productlijnen:

- *Fondo a sostegno dell'impresa femminile*, dat door vrouwen geleide zakelijke initiatieven ondersteunt door middel van subsidies en renteloze leningen; het financiert ook communicatie- en opleidingsinitiatieven die gericht zijn op vrouwelijke studenten en jonge vrouwen, alsook onderwijsdiensten die gericht zijn op de verspreiding van de ondernemerscultuur van vrouwen;
- *Nuove imprese a tasso zero (NITO-ON)*, dat gericht is op de oprichting en groei van micro- en kleine ondernemingen die voornamelijk of volledig worden geleid door jongeren of vrouwen die worden gefinancierd met subsidies en renteloze leningen;
- *Smart 'Start Italia*, dat gericht is op het bevorderen van innovatieve, technologiegestuurde start-ups, met name die met sterke digitale of op onderzoek gebaseerde elementen, die worden gefinancierd door middel van leningen; voor startende ondernemingen in Midden- en Zuid-Italië kan een percentage van de lening worden omgezet in een niet-terugbetaalbare subsidie.

Om de investering in de faciliteit uit te voeren, ondertekenen Italië en Invitalia een uitvoeringsovereenkomst met de volgende inhoud:

1. Beschrijving van het besluitvormingsproces van de faciliteit: Het definitieve investeringsbesluit van de faciliteit wordt genomen door een investeringscomité of een ander relevant gelijkwaardig bestuursorgaan en goedgekeurd met een meerderheid van stemmen van leden die onafhankelijk zijn van de regering.
2. De belangrijkste vereisten van het bijbehorende beleggingsbeleid, waaronder:
 - a) De beschrijving van de financiële producten en de in aanmerking komende eindbegunstigden.
 - b) De eis dat alle gesteunde investeringen economisch levensvatbaar zijn.
 - c) De eis om te voldoen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (DNSH) zoals uiteengezet in de technische richtsnoeren voor het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). In het kader van het beleggingsbeleid worden met name de volgende activiteiten en activa uitgesloten van de toelaatbaarheid: I) activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik⁸⁸, ii) activiteiten en activa in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) die verwachte broeikasgasemissies bereiken die niet lager zijn dan

⁸⁸ Met uitzondering van a) activa en activiteiten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook de bijbehorende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en b) activiteiten en activa onder punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdelijke overgang naar een fossielebrandstofvrije exploitatie.

de relevante benchmarks⁸⁹, iii) activiteiten en activa met betrekking tot stortplaatsen, verbrandingsinstallaties⁹⁰ en mechanische biologische verwerkingsinstallaties⁹¹.

- d) De eis dat eindbegunstigden van de faciliteit geen steun uit andere instrumenten van de Unie mogen ontvangen om dezelfde kosten te dekken.
3. Het bedrag dat onder de uitvoeringsovereenkomst valt, de vergoedingsstructuur voor de uitvoerende partner en de verplichting om terugvloeiende middelen te herinvesteren overeenkomstig het investeringsbeleid van de faciliteit.
4. Monitoring-, audit- en controlevereisten, met inbegrip van:
 1. De beschrijving van het monitoringsysteem van de uitvoerende partner om verslag uit te brengen over de gemobiliseerde investeringen.
 2. De beschrijving van de procedures van de uitvoerende partner die zullen zorgen voor de preventie, opsporing en correctie van fraude, corruptie en belangenconflicten.
 3. De verplichting om na te gaan of elke concrete actie in aanmerking komt overeenkomstig de vereisten van de uitvoeringsovereenkomst alvorens zich ertoe te verbinden een concrete actie te financieren.
 4. De verplichting om risicogebaseerde controles achteraf uit te voeren overeenkomstig een auditplan van Invitalia. Bij deze audits wordt nagegaan i) of de controlesystemen doeltreffend zijn, met inbegrip van de opsporing van fraude, corruptie en belangenconflicten; II) naleving van het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan”, de staatssteunregels en het vereiste inzake digitale streefcijfers; en iii) dat wordt voldaan aan het vereiste dat eindbegunstigden van de faciliteit geen steun uit andere instrumenten van de Unie hebben ontvangen om dezelfde kosten te dekken. Bij de audits wordt ook de wettigheid van de verrichtingen gecontroleerd en wordt nagegaan of de voorwaarden van de toepasselijke uitvoeringsovereenkomst in acht worden genomen.

Vereisten voor door de uitvoerende partner uitgevoerde digitale investeringen: ten minste 150 000 000 EUR van de RRF-investeringen in de faciliteit draagt bij aan de digitale transitie overeenkomstig bijlage VII bij de RRF-verordening.

⁸⁹ Indien de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies bereikt die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

⁹⁰ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

⁹¹ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

L.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doe Istelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M5C1-17	Investering 5 — Oprichting van ondernemingen voor vrouwen	Mijlpaal	Het fonds ter ondersteuning van vrouwelijk ondernemerschap wordt goedgekeurd.	Ministerieel besluit tot oprichting van de "Fondo Impresa Donna" wordt goedgekeurd	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAAL 3	2021	Het fonds ter ondersteuning van vrouwelijk ondernemerschap wordt vastgesteld bij ministerieel besluit, waarin een reeks subsidiabiliteitscriteria wordt vastgesteld die in overeenstemming zijn met de doelstellingen van de herstel- en veerkrachtfaciliteit, waaronder het beginsel "geen ernstige afbreuk doen aan" en de ondertekening van de financieringsovereenkomst en operationele overeenkomsten met de financiële intermediair (s). Deze fondsen vormen de "Fondo Impresa Donna", die de specifieke maatregel ter ondersteuning van vrouwelijk ondernemerschap uitvoert. Uitvoeringsmaatregelen worden vooraf overeengekomen door het ministerie van Economische Ontwikkeling en het PCM-departement voor gelijke kansen, met als doel: — versterking van de bestaande maatregelen die reeds worden beheerd door interne organen van het ministerie van Economische Ontwikkeling (zoals NITO-ON, Smart

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doe lstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhe id	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										'Start) door middel van een kapitaalinjectie die uitsluitend aan vrouwenbedrijven wordt voorbehouden; — voorzien in een aanvulling op het fonds voor vrouwelijk ondernemerschap dat is ingesteld bij de begrotingswet 2021 (vanaf het eerste kwartaal van 3 2022); — het ontwerpen van begeleidende maatregelen, monitoring- en communicatiecampagnes. Het PCM-departement voor gelijke kansen voert een meerjarige voorlichtingscampagne uit ter bevordering van vrouwelijk ondernemerschap, voor activiteiten op het gebied van beroepskeuzebegeleiding voor vrouwen van alle leeftijden en vrouwelijke studenten aan universiteiten met betrekking tot vakken en beroepen waarin vrouwen ondervertegenwoordigd zijn, en voor de oprichting van een communicatieplatform.
M5C1-18	Investering 5 — Oprichting van	Doel	Financiële steun aan ondernemingen is beschikbaar gesteld	N.V.T	Aantal	0	700	KWARTA AL 2	2023	Financiële steun is beschikbaar gesteld aan ten minste 700 extra

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	ondernemingen voor vrouwen									ondernemingen ten opzichte van het basisscenario. De ondersteuning van vrouwelijk ondernemerschap vindt plaats via instrumenten die reeds actief zijn (NITO-ON, Slimme start) en het nieuwe fonds dat is opgericht bij de begrotingswet voor 2021 (vrouwenbedrijven die tot november 2020 worden ondersteund door bestaande financiële instrumenten als uitgangspunt).
M5C1-19bis	Investering 5 — Oprichting van ondernemingen voor vrouwen	Mijlpaal	Uitvoeringsovereenkomst en overdracht aan Invitalia	Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst en overdrachtscertificaat	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAL 4	2025	Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst. Italië draagt 400 000 000 EUR over aan Invitalia voor de faciliteit.
M5C1-20	Investering 5 — Oprichting van ondernemingen voor vrouwen	Doel	Met eindbegunstigden ondertekende juridische overeenkomsten	N.V.T	Percentage (%)	0	100	KWARTAL 2	2026	Invitalia moet met eindbegunstigden juridische financieringsovereenkomsten hebben gesloten voor een bedrag dat nodig is om 100 % van de RRF-investeringen in de faciliteit te gebruiken (rekening houdend met het beheer en de vergoedingen voor communicatie- en onderwijsdiensten).

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										Ten minste 40 % van deze financiering draagt bij aan digitale doelstellingen aan de hand van de methode in bijlage VII bij de RRF-verordening.

M. MISSIE 5 COMPONENT 2: Sociale infrastructuur, gezinnen, gemeenschappen en derde sector

De geplande hervormingen en investeringen in deze component zijn gericht op het versterken van de veerkracht door de integratie en inclusie van de meest kwetsbaren te ondersteunen, naast individuele, familiale en sociale dimensies. Deze component voorziet in een nationale strategie voor de actieve inclusie van kwetsbare bevolkingsgroepen. De doelstellingen van deze component zijn: I) het versterken van de rol van geïntegreerde sociale diensten ter ondersteuning van gezinnen, minderjarigen en adolescenten, ter ondersteuning van ouderschapsvaardigheden en ter bescherming van kwetsbare gezinnen en personen met een handicap, onder meer door de verbetering van de sociale infrastructuur in de derde sector; II) de autonomie van personen met een handicap te verbeteren door sociale en gezondheidsdiensten op gemeenschaps- en thuisbasis aan te bieden en belemmeringen voor de toegang tot huisvesting en werkgelegenheid weg te nemen; III) de inclusie van mensen in extreme marginalisering en woningnood (bv. daklozen) te verbeteren door middel van een breder aanbod van faciliteiten en diensten voor tijdelijke huisvesting, gepersonaliseerde trajecten naar autonomie en persoonlijke veerkracht; IV) versterking van de beschikbaarheid van betaalbare openbare en particuliere huisvesting en stads- en territoriale vernieuwing; Het ontwikkelen van de weerbaarheidscapaciteit van de meest kwetsbaren door de verspreiding van de sportcultuur en het opzetten van sportinfrastructuur door de oprichting van stedelijke parken waar sportactiviteiten kunnen worden gecombineerd met amusementsactiviteiten ten behoeve van de gemeenschappen.

De uitvoering van deze maatregelen zal naar verwachting bijdragen tot het aanpakken van de uitdagingen die worden genoemd in de landspecifieke aanbevelingen 2019 inzake sociaal beleid van 2, waarbij Italië wordt aangespoord “ervoor te zorgen dat [...] sociaal beleid doeltreffend wordt geïntegreerd en met name jongeren en kwetsbare groepen bereikt” en in de landspecifieke aanbevelingen 2020 van 2 om “adequate (...) toegang tot sociale bescherming te bieden”.

M.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1 — Kaderwet voor personen met een handicap

Het belangrijkste doel van de hervorming is de wetgeving inzake handicaps te wijzigen en de de-institutionalisering (d.w.z. de overdracht van openbare of particuliere instellingen naar hun gezin of naar gemeenschapswoningen) en de autonomie van mensen met een handicap te bevorderen. Dit omvat I) versterking van het aanbod van sociale diensten, II) vereenvoudiging van de toegang tot sociale en gezondheidsdiensten, III) hervormingen van de beoordeling van handicaps, IV) bevordering van projecten op het gebied van zelfstandig wonen, V) bevordering van het werk van teams van deskundigen die personen met een handicap met multidimensionale behoeften kunnen ondersteunen.

Hervorming 2 — Hervorming voor ouderen die niet zelfvoorzienend zijn

Het doel van deze maatregel is de sociale dienstverlening te hervormen en de levensomstandigheden van niet-zelfvoorzienende ouderen te verbeteren. Deze hervorming omvat: I) het vereenvoudigen van de toegang van ouderen tot diensten door de oprichting van centrale toegangspunten voor sociale en gezondheidszorg, II) het vaststellen van manieren om te erkennen dat er sprake is van een gebrek aan zelfvoorziening op basis van de behoefte aan bijstand, III) het verstrekken van een multidimensionale beoordeling, en IV) het definiëren van geïndividualiseerde projecten die de-institutionalisering bevorderen. Deze hervorming wordt verwacht door specifieke maatregelen van het plan, die zowel in de gezondheidsmissie (M6) zijn opgenomen met betrekking tot projecten ter versterking van lokale gezondheidsdiensten en thuiszorg, als in deze component, met specifieke verwijzing naar investering 1, interventie II gericht op de-institutionalisering.

Investering 1 — Ondersteuning van kwetsbare personen en voorkoming van institutionalisering

Het doel van deze maatregel is kwetsbare mensen te ondersteunen en institutionalisering te voorkomen. Deze maatregel bestaat uit interventies voor kwetsbare gezinnen en kinderen, ouderen en maatschappelijk werkers in ten minste 85 % van de Italiaanse sociale districten.

Investering 2 — Autonome patronen voor mensen met een handicap

Het doel van deze maatregel is de autonomie van personen met een handicap te vergroten en het proces van de-institutionalisering te versnellen. De maatregel bestaat uit het bieden van toegang tot huisvesting of thuisgebaseerde oplossingen, alsook digitale technologie en opleidingen.

Investering 3 — Eerste huisvesting en poststations

Het doel van deze maatregel is de inclusie van gemarginaliseerde personen te beschermen en te ondersteunen. De maatregel bestaat uit twee soorten regelingen: de “huisvesting eerst” -oplossingen, waarbij gemeenten projecten en huisvesting op maat aanbieden aan individuen, kleine groepen of gezinnen tot 24 maanden; en de “poststations” -oplossingen, die bestaan uit service- en inclusiecentra voor daklozen, die essentiële diensten aanbieden zoals basisgoederen en postdistributie, maaltijden en gezondheidszorg.

M.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M5C2-1	Hervorming 1 — Kaderwet inzake handicaps	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de kaderwet ter versterking van de autonomie van personen met een handicap	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de kaderwet	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 4	2021	De kaderwet, die bestaat uit een delegatiewet, versterkt de autonomie van personen met een handicap, overeenkomstig de beginselen van het UNCRPD en de Europese strategie 2021-2030 voor de rechten van personen met een handicap, die ten minste het volgende omvat: I) de alomvattende definitie en verbetering van het aanbod van sociale diensten voor personen met een handicap, samen met de bevordering van de-institutionalisering en zelfstandig wonen, ii) de vereenvoudiging van de procedures voor toegang tot gezondheidszorg en sociale diensten, en iii) de herziening van de procedures voor de beoordeling van de toestand van een handicap, met het oog op een multidimensionale beoordeling van de toestand van elke persoon. Personen met een handicap zijn personen die zijn gedefinieerd overeenkomstig de beginselen van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, in Wet nr. 104/1992. In Italië valt het beoordelingsproces onder de bevoegdheid van de regio's en wordt de betrokkene beoordeeld door de lokale gezondheidsdiensten of door het nationaal instituut voor maatschappelijk welzijn. De wet wordt door de minister van Gehandicapten ter goedkeuring voorgelegd aan de ministerraad, overeenkomstig de vastgestelde routekaart. De vaststelling van de kaderwet wordt gevolgd door de reorganisatie van lokale sociale diensten, de

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										vaststelling van kwaliteitsnormen en het aanbieden van een ICT-platform om de diensten te verbeteren en efficiënter te maken.
M5C2-2	Hervorming 1 — Kaderwet inzake handicaps	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetsbesluiten tot ontwikkeling van de bepalingen van de kaderwet ter versterking van de autonomie van personen met een handicap	Bepalingen in de wet die de inwerkingtreding van de wetsbesluiten aanduiden	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 2	2024	De wetsbesluiten ontwikkelen de bepalingen van de kaderwet ter versterking van de autonomie van personen met een handicap: I) versterking van het aanbod van sociale diensten, II) vereenvoudiging van de toegang tot sociale en gezondheidsdiensten, III) hervormingen van de beoordeling van handicaps, IV) bevordering van projecten voor zelfstandig wonen, V) bevordering van het werk van teams van deskundigen die personen met een handicap met multidimensionale behoeften kunnen ondersteunen.
M5C2-3	Hervorming 2 — Hervorming voor ouderen die niet zelfvoorzienend zijn	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een kaderwet die de acties ten gunste van niet-zelfvoorzienende ouderen versterkt	Bepalingen in de wet betreffende de inwerkingtreding van de kaderwet die de acties ten gunste van ouderen die niet in zelfvoorziening voorzien, versterkt	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 1	2023	De door de regering voorgestelde kaderwet versterkt de acties ten behoeve van ouderen die niet zelfvoorzienend zijn. De wet vereenvoudigt en voorziet in één-loketten voor sociale en gezondheidsdiensten, herziet de procedures voor de beoordeling van de toestand van ouderen die niet zelfvoorzienend zijn, en vergroot de reeks sociale en gezondheidsdiensten die thuis kunnen worden verleend. In de wet worden ook de nodige financiële middelen vastgesteld.
M5C2-4	Hervorming 2 — Hervorming voor ouderen die niet	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het wetsbesluit tot	Bepalingen in de wet betreffende de	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 1	2024	Het wetsbesluit concretiseert de bepalingen van de kaderwet ter versterking van de acties ten behoeve van

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	zelfvoorzienend zijn		ontwikkeling van de bepalingen van de kaderwet ter versterking van de acties ten gunste van ouderen die niet zelfvoorzienend zijn	inwerkingtreding van het wetsbesluit						ouderen die niet zelfvoorzienend zijn, waarbij de verschillende maatregelen ten uitvoer worden gelegd.
M5C2-5	Investering 1 — Ondersteuning van kwetsbare personen en voorkoming van institutionalisering	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het operationele plan	Bepalingen in de wet betreffende de inwerkingtreding van het operationeel plan van interventies	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 4	2021	In het operationele plan worden de eisen vastgesteld van projecten die door lokale entiteiten kunnen worden ingediend en die betrekking hebben op vier dimensies: i) ondersteuning van ouders van kinderen van 0 tot en met 17 jaar, ii) ondersteuning van autonomie van ouderen, iii) thuiszorg voor ouderen en iv) ondersteuning van maatschappelijk werkers. De actie “Ondersteuning van ouders” bestaat ten minste uit het verlenen van steun aan ontvangende gezinnen gedurende ten minste 18 maanden, met i) een voorafgaande beoordeling van de gezinsomgeving en de situatie van kinderen, ii) een beoordeling van de situatie die is gemaakt door een multidisciplinair team van gekwalificeerde professionals en iii) ten minste een van de volgende diensten te verlenen: thuisdiensten, deelname ter ondersteuning van groepen voor ouders en kinderen; samenwerking tussen scholen, gezinnen en sociale diensten en/of gedeelde gezinszorg. De actie “autonomie van ouderen” bestaat ten minste uit de heromzetting van bejaardentehuizen in groepen

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										autonome appartementen, die zijn uitgerust met alle nodige faciliteiten en diensten, waaronder thuisautomatisering, telegeneeskunde en monitoring op afstand. De actie “thuiszorg voor ouderen” is gericht op het verstrekken van specifieke opleidingen aan professionals voor thuiszorg voor ouderen. De actie “ondersteuning van maatschappelijk werkers” bestaat uit het ondersteunen van sociale actoren en het versterken van hun professionaliteit en het delen van competenties, voornamelijk door de invoering van instrumenten voor het delen van competenties en het verlenen van toezichtsdiensten aan exploitanten om het werk van exploitanten te ondersteunen.
M5C2-7	Investering 2 — Autonome patronen voor mensen met een handicap	Doel	Sociale districten hebben ten minste één project uitgevoerd met betrekking tot de renovatie van woonruimten en/of de levering van ICT-apparatuur aan mensen met een handicap, in combinatie met opleiding op het	N.V.T	Aantal	0	500	KWARTAA L 4	2022	Ten minste 500 projecten met betrekking tot de renovatie van woonruimten en/of de levering van ICT-apparatuur aan mensen met een handicap, samen met opleidingen over digitale vaardigheden, worden door sociale districten verzorgd. Of de doelstelling op bevredigende wijze wordt gehaald, hangt ook af van de bevredigende verwezenlijking van een secundaire doelstelling: ten minste 500 sociale districten hebben ten minste één project uitgevoerd met betrekking tot de renovatie van woonruimten en/of de levering van ICT-apparatuur aan mensen met een handicap, in combinatie met opleiding op het gebied van digitale vaardigheden.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			gebied van digitale vaardigheden							Uitvoering van ten minste één project uit ten minste 500 sociale districten die hebben deelgenomen aan de niet-vergelijkende procedure.
M5C2-9	Investering 3 — Eerste huisvesting en poststations	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het operationele plan met betrekking tot projecten voor eerste en poststations voor huisvesting, waarin de vereisten worden vastgesteld van projecten die door lokale entiteiten kunnen worden ingediend, en lancering van een oproep tot het indienen van voorstellen	Bepalingen in de wet betreffende de inwerkingtreding van het operationeel plan van interventies	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAA L 1	2022	In het operationele plan met betrekking tot projecten voor eerste en poststations voor huisvesting worden de vereisten vastgesteld van projecten die door lokale entiteiten kunnen worden ingediend, en wordt een oproep tot het indienen van voorstellen gepubliceerd. Projecten op het gebied van huisvesting eerst beogen dat lokale entiteiten tot 24 maanden appartementen ter beschikking stellen van individuele personen, kleine groepen of gezinnen, bij voorkeur door de renovatie en renovatie van staatseigendommen. Dit wordt aangevuld met ontwikkelings- en autonomieprogramma's. Projecten op het gebied van poststations zijn gericht op de ontwikkeling van diensten- en inclusiecentra voor daklozen. Dit wordt aangevuld met arbeidsbemiddelingsprogramma's, in samenwerking met arbeidsbureaus.

M.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Investering 1 — Ondersteuning van kwetsbare personen en voorkoming van institutionalisering

Het doel van deze maatregel is kwetsbare mensen te ondersteunen en institutionalisering te voorkomen. Deze maatregel bestaat uit interventies voor kwetsbare gezinnen en kinderen, ouderen en maatschappelijk werkers in ten minste 498 van de Italiaanse sociale districten.

Investering 2 — Autonome patronen voor mensen met een handicap

Het doel van deze maatregel is de autonomie van personen met een handicap te vergroten en het proces van de-institutionalisering te versnellen. De maatregel bestaat uit het bieden van toegang tot huisvesting of thuisgebaseerde oplossingen, alsook digitale technologie en opleidingen.

Investering 3 — Eerste huisvesting en poststations

Het doel van deze maatregel is de inclusie van gemarginaliseerde personen te beschermen en te ondersteunen. De maatregel bestaat uit twee soorten regelingen: de “huisvesting eerst” -oplossingen, waarbij gemeenten projecten en huisvesting op maat aanbieden aan individuen, kleine groepen of gezinnen tot 24 maanden; en de “poststations” -oplossingen, die bestaan uit service- en inclusiecentra voor daklozen, die essentiële diensten aanbieden zoals basisgoederen en postdistributie, maaltijden en gezondheidszorg.

Investering 4 — Investeringsprojecten in stadsvernieuwing, gericht op het verminderen van situaties van marginalisering en sociale achteruitgang

Het doel van deze maatregel is marginalisering en sociale achteruitgang tegen te gaan door de sociale en milieukwaliteit van gemeenten en de toegang tot sociale en culturele diensten te verbeteren. De maatregel bestaat uit de renovatie, het hergebruik en de herbestemming van openbare ruimten en openbare gebouwen.

Investering 5 — Stedelijke integratieplannen (algemene projecten en bestrijding van illegale nederzettingen ter bestrijding van arbeidsuitbuiting in de landbouw)

Het doel van deze maatregel is de regeneratie van grote aangetaste stedelijke gebieden. Deze investering omvat drie soorten interventies: I) algemene projecten in de stedelijke geïntegreerde plannen, gericht op onderhoud en hergebruik van openbare ruimten en gebouwen en herstel van onderbenutte of ongebruikte stedelijke gebieden; II) huisvestingsoplossingen voor werknemers in de landbouw om illegale nederzettingen te overwinnen; III) een thematisch fonds (dakfonds), in samenwerking met de EIB, om particuliere investeringen in stadsvernieuwinginitiatieven ter ondersteuning van de klimaat- en digitale transitie aan te moedigen.

Investering 6 — Innovatief plan voor de kwaliteit van huisvesting

Het doel van deze maatregel is de kwaliteit of kwantiteit van de volkshuisvesting te verhogen en aangetaste gebieden te renoveren. De investering bestaat uit: I) renovatie (met inbegrip van maatregelen op het gebied van energie-efficiëntie) en uitbreiding van de openbare huisvesting; II) herstel van stedelijke ruimten en openbare en particuliere eigendommen; III) bevordering van de toegankelijkheid en veiligheid van stedelijke gebieden en de verlening van diensten.

Investering 7 — Sport en sociale inclusie

Het doel van deze maatregel is sportfaciliteiten en de sortering ervan in stedelijke gebieden nieuw leven in te blazen. De investering bestaat uit het ondersteunen van de bouw, regeneratie en renovatie van sportfaciliteiten.

M.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M5C2-6	Investering 1 — Ondersteuning van kwetsbare personen en voorkoming van institutionalisering	Doel	Acties ter ondersteuning van kwetsbare personen in sociale districten	N.V.T	Aantal	0	498	KWARTAAL 1	2026	Ten minste 498 sociale districten voltooien ten minste een van de volgende acties: I) ondersteuning van kwetsbare gezinnen en kinderen; II) ondersteuning van het zelfstandig leven van ouderen; III) het verlenen van sociale thuisdiensten om vroegtijdige bevrijding te waarborgen en ziekenhuisopname te voorkomen; IV) ondersteuning van maatschappelijk werkers.
M5C2-8	Investering 2 — Autonome patronen voor mensen met een handicap	Doel	Begunstigden hebben een renovatie van de thuisruimte en/of ICT- apparatuur ontvangen, samen met opleiding op het gebied van digitale vaardigheden	N.V.T	Aantal	0	3 120	KWARTAAL 1	2026	Ten minste 3 120 begunstigden hebben een renovatie van de thuisruimte en/of de levering van ICT-apparatuur ontvangen. De begunstigden die ICT-apparaten ontvangen, nemen ook deel aan opleidingen op het gebied van digitale vaardigheden.
M5C2-10	Investering 3 — Eerste huisvesting en poststations	Doel	Huisvestingsprojecten eerste en poststationsprojecten	N.V.T	Aantal	0	12 364	KWARTAAL 1	2026	Eerst voor huisvesting hebben 1 318 individuele projecten ("progetto personalizzato") ondertekend, waaruit blijkt dat er voor ten minste 6 en maximaal 24 maanden tijdelijke huisvesting was voorzien. Bovendien wordt voor elke begunstigde ook een certificaat van voltooiing van de werkzaamheden voor de

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										infrastructuur van het desbetreffende project verstrekt. Voor poststations hebben 11 046 individuele projecten (<i>"progetto personalizzato"</i>) ondertekend waaruit blijkt dat de dienst is verricht. Voor elke begunstigde wordt ook een certificaat van voltooiing van de werkzaamheden voor de infrastructuur van het desbetreffende project verstrekt.
M5C2-11	Investering 4 — Investerings in stadsvernieuwingsprojecten, gericht op het verminderen van situaties van marginalisering en sociale achteruitgang	Mijlpaal	Gunning van alle overheidsopdrachten voor investerings in stadsvernieuwing om situaties van marginalisering en sociale achteruitgang te verminderen, met projecten die in overeenstemming zijn met de doelstellingen van de herstel- en veerkrachtfaciliteit, waaronder het beginsel "geen ernstige afbreuk doen"	Kennisgeving van alle overheidsopdrachten voor investerings in stadsvernieuwing om situaties van marginalisering en sociale achteruitgang te verminderen, met projecten die in overeenstemming zijn met de doelstellingen van de herstel- en veerkrachtfaciliteit, met inbegrip van het beginsel "geen ernstige afbreuk doen"	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAAL 1	2022	Kennisgeving van alle overheidsopdrachten die zijn ge Gund aan ten minste 300 gemeenten met meer dan 15 inwoners voor investerings in stadsvernieuwing om situaties van marginalisering en sociale achteruitgang te verminderen, met projecten die in overeenstemming zijn met de doelstellingen van de herstel- en veerkrachtfaciliteit, waaronder het beginsel "geen ernstige afbreuk doen". De subsidies worden toegekend aan gemeenten met meer dan 15 inwoners die niet de provinciale hoofdsteden, de provinciale hoofdsteden of de hoofdstedelijke hoofdsteden zijn.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										Projecten voor stedelijke opwekking bestaan uit ten minste een van de volgende interventies: • Hergebruik en herfunctionalisering van openbare ruimten en bestaande openbare bouwwerken voor doeleinden van algemeen belang, met inbegrip van de sloop van onrechtmatige werken die door particulieren worden uitgevoerd bij ontstentenis van of bij volledige afwijking van de bouwvergunning en de inrichting van de betrokken gebieden; • Verbetering van de kwaliteit van het stedelijke landschap en van het sociale en milieuweefsel, onder meer door renovatie van openbare gebouwen, met bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van sociale en culturele, educatieve en didactische diensten; • Groene, duurzame en slimme vervoersprojecten. De maximumbedragen per gemeente zijn:

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										5 EUR 000 000 voor gemeenten met een bevolking variërend van 15 tot 000 inwoners; 10 EUR 000 000 voor gemeenten met een bevolking tussen 50 en 000 inwoners; 20 EUR 000 000 voor gemeenten met een bevolking van meer dan 100 inwoners en voor gemeenten die provinciale hoofdsteden of grootstedelijke steden zijn.
M5C2-12	Investering 4 — Investeringsprojecten in stadsvernieuwingsprojecten, gericht op het verminderen van situaties van marginalisering en sociale achteruitgang	Doel	Afronding van projecten voor stadsvernieuwing	N.V.T	Aantal	0	1 080	KWARTAAL 2	2026	Verklaringen van voltooiing van de werkzaamheden voor ten minste 1 projecten van ten minste 080 vierkante meter.
M5C2-13	Investering 5 — Geïntegreerde stedelijke plannen — algemene projecten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het investeringsplan voor stadsvernieuwingsprojecten in grootstedelijke gebieden	Bepaling van de wet betreffende de inwerkingtreding van het plan voor stadsvernieuwingsprojecten in grootstedelijke gebieden	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAAL 4	2022	In het investeringsplan worden criteria vastgesteld die in overeenstemming zijn met de doelstellingen van de herstel- en veerkrachtfaciliteit, waaronder het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”. De projecten hebben betrekking op het volgende interventietype: onderhoud voor het hergebruik en de herexploitatie van openbare ruimten.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										verbetering van de kwaliteit van de stedelijke décor en van het sociale en milieuweefsel. verbetering van de milieukwaliteit en het digitale profiel van de stedelijke gebieden.
M5C2-14	Investering 5 — Geïntegreerde stedelijke plannen — algemene projecten	Doel	Voltooiing van geïntegreerde planningsprojecten in grootstedelijke steden	N.V.T	Aantal	0	300	KWARTAAL 2	2026	Verklaringen van voltooiing van werkzaamheden die zijn afgegeven voor ten minste 300 geïntegreerde planningsprojecten in alle 14 grootstedelijke steden met een totale oppervlakte van ten minste 3 000 000 vierkante meter.
M5C2-15	Investering 5 — Geïntegreerde stedelijke plannen — Bestrijding van illegale nederzettingen ter bestrijding van arbeidsuitbuiting in de landbouw	Mijlpaal	De “Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura”, waarin de illegale nederzettingen in kaart worden gebracht, treedt in werking en het ministerieel besluit tot toewijzing van middelen wordt goedgekeurd.	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van het ministerieel besluit	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAAL 1	2022	Het ministerieel besluit wijst middelen toe op basis van de inventarisatie van illegale nederzettingen door de “Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura”. Er wordt een norm voor tijdelijke en langdurige huisvestingsoplossingen vastgesteld.
M5C2-16	Investering 5 — Geïntegreerde stedelijke plannen — bestrijding van illegale nederzettingen ter bestrijding van arbeidsuitbuiting in de landbouw	Doel	Projecten inzake huisvesting voor werknemers in de landbouw en oprichting van het platform	N.V.T		0	11	KWARTAAL 2	2026	Verklaringen van voltooiing van de werkzaamheden voor 11 projecten, die betrekking hebben op het aantal plaatsen dat vereist is op grond van de door de uitvoerende instanties ondertekende overeenkomsten. In deze certificaten wordt tevens

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										bevestigd dat de projecten voldoen aan de in de overeenkomsten vastgestelde huisvestingsnormen. Het digitale platform voor arbeidsuitbuiting in de landbouw ("Sistema informativo per il contrasto al caporalato") wordt opgezet en maakt het gebruik van het interactieve dashboard mogelijk.
M5C2-17	Investering 5 — Geïntegreerde stedelijke plannen — EIB-fonds	Mijlpaal	De investeringsstrategie van het Fonds wordt goedgekeurd door het ministerie van Financiën (MEF)	De investeringsstrategie van het fonds wordt goedgekeurd door het ministerie van Financiën (MEF)	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAAL 3	2022	In de beleggingsstrategie van het Fonds worden ten minste het volgende vastgesteld: I) de aard en reikwijdte van de ondersteunde investeringen, die duurzame stadsvernieuwings- en ontwikkelingsprojecten moeten bevorderen en in overeenstemming moeten zijn met de doelstellingen van de herstel- en veerkrachtfaciliteit, onder meer met betrekking tot de naleving van het beginsel "geen ernstige afbreuk doen", zoals nader gespecificeerd in de richtsnoeren van de Commissie van 12 februari 2021, ii) de ondersteunde concrete acties, iii) de beoogde begunstigden, die particuliere promotoren zijn van financieel zelfvoorzienende projecten waarvoor overheidssteun gerechtvaardigd

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										is door marktfa­len of het risicoprofiel, en de subsidiabiliteitscrite­ria daarvan, iv) de subsidiabiliteitscrite­ria van financieële begunstigde­n en de selectie ervan door middel van een open oproep; V) de opname van een specifieke lijn voor fatsoenlijke huisvestingsoplossingen voor werknemers in de landbouw- en industriële sector, en vi) bepalingen om potentiële terugvloeiende middelen opnieuw te investeren voor dezelfde beleidsdoelstellingen, ook na 2026. De contractuele overeenkomst met de met de uitvoering belaste entiteit die vereist is, vereist het gebruik van de DNSH-richtsnoeren.
M5C2-18	Investering 5 — Geïntegreerde stedelijke plannen — EIB-fonds	Doel	Met eindbegunstigde­n ondertekende juridische overeenkomsten voor een investeringswaarde van onderliggende projecten van ten minste 545 000 000 EUR	N.V.T	EUR	0	545 000 000	KWARTAAL 4	2025	De geselecteerde financieële intermediairs hebben met eindbegunstigde­n juridische financieringsovereenkomsten gesloten voor een investeringswaarde van onderliggende projecten van ten minste 545 000 000 EUR (met inbegrip van RRF-financiering en particuliere financiering).

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										Het ministerie van Economische Zaken en Financiën heeft de overschrijving van 272 000 000 EUR naar de Europese Investeringsbank voltooid.
M5C2-19	Investering 6 — Innovatieprogramma voor kwaliteit van huisvesting	Mijlpaal	Regio's en autonome provincies (met inbegrip van gemeenten en/of grootstedelijke steden in die gebieden) hebben de overeenkomsten voor de herontwikkeling en uitbreiding van sociale huisvesting ondertekend.	Overeenkomsten met lokale overheden worden ondertekend	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAAL 1	2022	Ten minste 15 regio's en autonome provincies (waaronder gemeenten en/of grootstedelijke steden in die gebieden) hebben de overeenkomsten ondertekend om de sociale huisvesting te herontwikkelen en uit te breiden. Overeenkomsten gesloten met ten minste 15 regio's en autonome provincies die betrokken zijn bij projecten. Gebouw: nieuwe volkshuisvesting om: — herontwikkeling, reorganisatie en uitbreiding van de activa die bestemd zijn voor volkshuisvesting; — herfunctionering van gebieden, ruimten en openbare en particuliere eigendommen, ook door de regeneratie van het stedelijke en sociaaleconomische weefsel; — de toegankelijkheid en veiligheid van stedelijke gebieden

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										en de levering van diensten en stedelijke en lokale infrastructuur te verbeteren; — reeds bebouwde gebieden en ruimten te regenereren, de milieukwaliteit te verhogen en de klimaatbestendigheid tegen klimaatverandering te verbeteren, ook door middel van concrete acties met gevolgen voor stedelijke verdichting; — innovatieve beheers- en inclusiemodellen en -instrumenten, sociaal en stedelijk welzijn en participatieve processen in kaart te brengen en te gebruiken. De ondersteunde wooneenheden en openbare ruimten zijn bedoeld om te profiteren van de in de desbetreffende mijlpaal beschreven activiteiten.
M5C2-20	Investering 6 — Innovatieprogramma voor kwaliteit van huisvesting	Doel	Aantal gebouwde, aangekochte of gerenoveerde wooneenheden	N.V.T	Aantal	0	10 000	KWARTAAL 1	2026	Er worden ten minste 10 000 wooneenheden gebouwd, aangekocht of gerenoveerd en ten minste 1 800 000 vierkante meter openbare pakjes worden gerenoveerd. Ten minste 497 miljoen EUR aan RRF-steun voor de investeringskosten is bestemd

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										voor de renovatie van bestaande woningen of openbare infrastructuur op energie-efficiëntie, waarvan ten minste 300 miljoen EUR is bestemd voor de renovatie van bestaande woningen op energie-efficiëntie, wat leidt tot een besparing op primaire energie van ten minste 30 %. Ten minste 84 miljoen EUR aan RRF-steun voor de investeringskosten is bestemd voor fietsinfrastructuur.
M5C2-21	Investering 7 — Het project Sport en sociale inclusie	Mijlpaal	Gunning van alle overheidsopdrachten voor projecten op het gebied van sport en sociale inclusie na een openbare oproep tot het indienen van voorstellen	Kennisgeving van de gunning van alle overheidsopdrachten voor projecten op het gebied van sport en sociale inclusie	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAAL 1	2023	Kennisgeving van de gunning van overheidsopdrachten, die ten minste een van de volgende elementen omvat: 1. bouw van nieuwe sportfaciliteiten in achterstandsgebieden van het land; 2. levering van sportuitrusting, met inbegrip van de toepassing van technologie op sport); 3. herkwalificatie en aanpassing van bestaande sportfaciliteiten (bijvoorbeeld: verwijdering van architectonische belemmeringen, energie-efficiëntie, enz.).

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										Het project is gericht op het herstel van stedelijke gebieden door de nadruk te leggen op sportfaciliteiten, teneinde sociale inclusie en integratie te bevorderen, met name in de meest achtergestelde gebieden van Italië. De selectiecriteria garanderen dat ten minste 50 % van de investering wordt toegewezen aan nieuwe constructies die voldoen aan de desbetreffende eisen van voetnoot 5 van bijlage VI bij Verordening (EU) 2021/241.
M5C2-22	Investering 7 — Sport en sociale inclusie	Doel	Afgegeven verklaringen van voltooiing van de werkzaamheden	N.V.T	Aantal	0	100	KWARTAAL 2	2026	Verklaringen van voltooiing van werken die zijn afgegeven voor ten minste 100 ingrepen in verband met de bouw of renovatie van sportfaciliteiten met een totale oppervlakte van ten minste 200 000 vierkante meter.

N. MISSIE 5 COMPONENT 3: Speciale interventies voor territoriale cohesie

Deze component van het herstel- en veerkrachtplan omvat twee interventiegebieden: plan voor de veerkracht van interne, perifere en berggebieden; projecten voor de ontwikkeling van het zuiden, met inbegrip van investeringen om onderwijsarmoede aan te pakken, om apotheken op het platteland te consolideren als lokale gezondheidsdiensten, de versterking van in beslag genomen vermogensbestanddelen van de georganiseerde misdaad en investeringen in infrastructuur in speciale economische zones. Deze maatregelen zijn erop gericht de territoriale kloof op drie gebieden aan te pakken: demografie en diensten; ontwikkeling van vaardigheden; investeringen.

De investeringen en hervormingen in het kader van deze component dragen bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen die in 2019 en 2020 tot Italië zijn gericht met betrekking tot de noodzaak om “investeringsgerelateerd economisch beleid te focussen op onderzoek en innovatie, en de kwaliteit van de infrastructuur, rekening houdend met regionale verschillen” (landspecifieke aanbeveling 2019.3); “betere onderwijsresultaten” (landspecifieke aanbeveling 2019.2); “Versterken van de veerkracht en capaciteit van het gezondheidsstelsel [...]” (landspecifieke aanbeveling 2020.1); “zorgen voor adequate [...] en toegang tot sociale bescherming” (landspecifieke aanbeveling 2020.2).

N.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Investering 1.1. Binnengebieden — 1: Verbetering van de sociale diensten en infrastructuur van de gemeenschap

De maatregel is erop gericht de problemen van sociale uitsluiting en marginalisering aan te pakken door de dienstverlening te intensiveren door meer middelen beschikbaar te stellen voor openbare diensten die door de lokale overheden worden verleend (het uitvoeringsmechanisme bestaat uit het verstrekken van subsidies aan de gemeenten). De gefinancierde projecten kunnen betrekking hebben op: thuiszorg voor ouderen; ziekenverplegers en verloskundigen; versterking van kleine ziekenhuizen (die zonder eerste hulp) of bepaalde basisdiensten (zoals radiologie, cardiologie, gynaecologie) en poliklinieken; infrastructuur voor de redding van helikopters; versterking van de centra voor gehandicapten; adviescentra, culturele diensten, sportdiensten en opvang van migranten. De maatregel voorziet hetzij in de totstandbrenging van nieuwe diensten en infrastructuren, hetzij in de verbetering van bestaande diensten en infrastructuren door een verhoging van het aantal afnemers of van de kwaliteit van het aanbod.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), sluit de in het bestek voor komende oproepen tot het indienen van projecten opgenomen subsidiabiliteitscriteria de volgende lijst van activiteiten uit: I) activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik⁹²; II) activiteiten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) waarbij de verwachte broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks⁹³; III) activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties⁹⁴ en installaties voor

⁹² Met uitzondering van projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van de opwekking van elektriciteit en/of warmte en de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III van de technische richtsnoeren “Geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

⁹³ Wanneer de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies oplevert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet worden uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

⁹⁴ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

mechanische biologische behandeling⁹⁵; en iv) activiteiten waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu. De taakomschrijving vereist bovendien dat alleen activiteiten worden geselecteerd die voldoen aan de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

Investering 1.1.2: Wetenschap op topniveau. Territoriale gezondheidsvoorzieningen

Het doel van de maatregel is het versterken van de rol van plattelandsapotheken bij de verlening van gezondheidsdiensten aan de plaatselijke bevolking, bijvoorbeeld geïntegreerde thuiszorg en patiëntenbewaking, waardoor de interactie tussen de patiënt en het nationale gezondheidszorgstelsel wordt vergemakkelijkt. De investering bestaat uit het verlenen van financiële steun aan plattelandsapotheken.

Investering 1.3: Wetenschap op topniveau. Gestructureerde sociaal-educatieve maatregelen ter bestrijding van onderwijsarmoede in het zuiden ter ondersteuning van de tertiaire sector;

Het doel van deze maatregel is het verstrekken van sociaal-educatieve diensten aan minderjarigen, het verbeteren van de toegang tot kinderopvang en onderwijsmogelijkheden, en het voorkomen van schooluitval en voortijdig schoolverlaten. De investering bestaat uit onderwijsondersteunende activiteiten onder leiding van organisaties uit de derde sector.

⁹⁵ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

N.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M5C3-1	Investering 1.1.1: Wetenschap op topniveau. Interne verbetering van sociale diensten en infrastructuur in de gemeenschap	Mijlpaal	Gunning van de aanbesteding voor de interventies ter verbetering van sociale diensten en infrastructuur in binnengebieden en voor de ondersteuning van apotheken in gemeenten met minder dan 3 000 inwoners	Kennisgeving van de gunning van alle overheidsopdrachten voor de interventies	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 4	2022	De maatregel creëert nieuwe diensten en infrastructuren of verbetert de bestaande diensten en infrastructuren door een toename van het aantal afnemers of van de kwaliteit van het aanbod. Alle vergelijkende oproepen worden gelanceerd met een taakomschrijving, met inbegrip van subsidiabiliteitscriteria die ervoor zorgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving. Binnengebieden: de gebieden die zijn omschreven in de Strategia Nazionale Aree Interne; Plattelandsapotheken worden gedefinieerd op basis van de wet. 27 maart 1968, nr. 221.
M5C3-3	Investering 1.1.2: Wetenschap op topniveau. Gezondheidsvoorzieningen in de	Doel	Steun voor plattelandsapotheken in gemeenten, gehuchten of nederzettingen	N.V.T	Aantal	0	500	KWART AAL 4	2023	Ten minste 500 plattelandsapotheken in gemeenten, hamelets of woongebieden met minder dan 5 inwoners komen in aanmerking voor de interventie.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	nabijheid van het grondgebied		met minder dan 5 000 inwoners (eerste partij)							
M5C3-4	Investering 1.1.2: Wetenschap op topniveau. Gezondheidsvoorzieningen in de nabijheid van het grondgebied	Mijlpaal	Steun voor plattelandsapotheken in gemeenten, gehuchten of nederzettingen met minder dan 5 000 inwoners (tweede partij)	Vaststelling van besluiten tot goedkeuring van de definitieve uitbetaling	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 2	2026	Decreten tot goedkeuring van de definitieve uitbetaling aan ten minste 1 500 plattelandsapotheken in gemeenten, gehuchten of nederzettingen van minder dan 5 inwoners .
M5C3-8	Investering 1.3: Wetenschap op topniveau. Gestructureerde sociaal-educatieve maatregelen ter bestrijding van onderwijsarmoede in het zuiden ter ondersteuning van de tertiaire sector;	Doel	Educatieve ondersteuning voor minderjarigen (eerste reeks)	N.V.T	Aantal	0	20 000	KWART AAL 2	2023	Ten minste 20 minderjarigen tot 000 jaar krijgen onderwijsondersteuning. De projecten zijn gericht op de volgende gebieden: • Interventies voor kinderen van nul tot zes jaar gericht op het verbeteren van de voorwaarden voor toegang tot kleuter- en kleuterdiensten en op het ondersteunen van ouderschap; • Maatregelen voor kinderen van vijf tot tien jaar die gericht zijn op het waarborgen van doeltreffende onderwijskansen en vroegtijdige preventie van schooluitval, pesten en andere verschijnselen van nood;

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										• Maatregelen voor kinderen tussen 11 en 17 jaar, gericht op het verbeteren van het onderwijsaanbod en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Belangrijkste elementen van de aanbesteding: — openbare aankondigingen zijn goed voor ten minste 50 EUR 000 000 elk — De projecten van entiteiten uit de derde sector hebben een looptijd van ten minste één jaar en maximaal twee jaar. De acties vinden plaats in de regio's Abruzzo, Basilicata, Campanië, Calabrië, Molise, Apulië, Sardinië en Sicilië.
M5C3-9	Belegging1.3: Gestructureerde sociaal-educatieve maatregelen ter bestrijding van onderwijsarmoede in het zuiden ter ondersteuning van de tertiaire sector;	Doel	Educatieve ondersteuning van minderjarigen (tweede groep)	N.V.T	Aantal	20 000	44 000	KWART AAL 4	2025	Inschrijvingsformulieren en inschrijvingsbevestigingen voor ten minste 44 minderjarigen tussen nul en 000 jaar die onderwijsondersteuning krijgen.

N.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Hervorming 1: Vereenvoudiging van de procedures en versterking van de commissaris in de speciale economische zones

De hervorming draagt bij tot de vereenvoudiging van het governancestelsel en stroomt de uitvoeringstermijn van interventies in de speciale economische zones te stroomlijnen. Bij de hervorming wordt het digitale éénloketsysteem voor de speciale economische zones opgericht en wordt de rol van het Commissariaat versterkt.

Investering 1.4: Wetenschap op topniveau. Infrastructurele investeringen voor de speciale economische zones (SEZ)

De investering heeft tot doel het effect van de hervorming tot invoering van de speciale economische zones (SEZ) te waarborgen. De investering bestaat uit het ondersteunen van infrastructurele interventies rond havengebieden ("last mile"-verbindingen; digitale logistiek, verstedelijking of energie- en milieuefficiëntie; haveninfrastructuur).

Investering 1.5: Wetenschap op topniveau. Belastingkredietregeling voor investeringen in Zuid-Italië en de speciale economische zone (SEZ)

De maatregel heeft tot doel het concurrentievermogen en de duurzame groei van bedrijven in zuidelijke regio's en/of de speciale economische zone (SEZ) voor het zuiden te ondersteunen en tegelijkertijd particuliere investeringen te stimuleren.

De maatregel bestaat uit een belastingkredietregeling en de daarmee samenhangende monitoring- en controleactiviteiten.

N.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M5C3-10	Reform1: Vereenvoudiging van de procedures en versterking van de commissaris in de speciale economische zones	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de verordening om eenvoudigweg de procedures te volgen en de rol van de commissaris in de speciale economische zones te versterken	Bepaling in de verordening voor de inwerkingtreding van de verordening om eenvoudigweg de procedures te volgen en de rol van de commissaris in de speciale economische zones te versterken	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAAL 4	2021	De verordening omvat: de oprichting van het digitale éénloketsysteem voor de speciale economische zones voor de vereenvoudiging van procedures; bepalingen ter versterking van de rol van de commissaris in ZES. Bijzondere economische zones zijn specifieke gebieden die zijn gedefinieerd in Wetsbesluit 91/2017 (bekendmaking in het Publicatieblad 141/2017), omgezet in wet bij L. 123/2017 (gepubliceerd in het staatsblad Mezzogiorno 188/2017).
M5C3-11	Investering 1.4: Wetenschap op topniveau. Infrastructurele investeringen voor de speciale economische zone	Mijlpaal	Inwerkingtreding van besluiten van het ministerie tot goedkeuring van operationele plannen voor alle acht speciale economische zones	Bepaling in de wet van de inwerkingtreding van de decreten van het ministerie.	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAAL 4	2021	Het besluit wijst middelen toe aan de voor de uitvoering verantwoordelijke personen en stelt specifieke voorwaarden vast om milieueffecten van ingrepen te voorkomen. Alle vergelijkende oproepen worden gelanceerd met een taakomschrijving, met inbegrip van subsidiabiliteitscriteria die ervoor zorgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01) door het gebruik

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
M5C3-12	Investering 1.4: Wetenschap op topniveau. Infrastructurele investeringen voor de speciale economische zone	Doel	Aanvang van de werkzaamheden voor infrastructuurprojecten in de speciale economische zone	N.V.T	Aantal	0	53	KWARTAL 4	2024	De infrastructuurprojecten worden op unieke wijze geïdentificeerd door hun Codice Locale di Progetto (CLP). De werkzaamheden voor ten minste 53 projecten, vastgesteld bij het Besluit toewijzing van middelen, zijn van start gegaan.
M5C3-13	Investering 1.4: Wetenschap op topniveau. Infrastructurele investeringen voor de speciale economische zone	Doel	Voltooiing van infrastructuurprojecten in de speciale economische zone	N.V.T	Aantal	0	46	KWARTAL 2	2026	Certificaten van voltooiing van werkzaamheden worden afgegeven voor ten minste 46 projecten die zijn vastgesteld bij het besluit tot toewijzing van middelen en die op unieke wijze worden geïdentificeerd door de Codice Locale di Progetto (CLP). De lijst van voltooide projecten omvat het volgende: - Porto di Salerno. Oppervlakteportuale. Consolidamento ed adeguamento funzionale di alcuni Moli e banchine (CLP: G51B21003170006) - Porto di Napoli. Oppervlakteportuale. Prolungamento e rafforzamento

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										della diga Duca D'Aosta (CLP: G65F20001560006) - Porto di Salerno. Dragaggio del porto commerciale di Salerno e del canale di ingresso — fase 2 — Molo di ponente (CLP: G51B21003160006) - Porto Canale Di Cagliari. Oppervlakteportuale. Avamposti: realizzazione di nuovi banchinamenti per l'ormeggio di navi Traghetto roll-on roll-off, ro-ro (CLP: D21G06000020003)
M5C3-14	Investering 1.5: Wetenschap op topniveau. Belastingkredietregeling voor investeringen in Zuid-Italië en de speciale economische zone (SEZ)	Doel	Belastingkredieten voor Zuid-Italië en de speciale economische zone (SEZ)	N.V.T	Bedrag van de toegekende middelen (EUR)	0	500 000 000	KWARTAL 2	2026	Toekenning van ten minste 500 000 000 EUR aan belastingkredieten aan ondernemingen voor investeringen van ten minste 150 000 EUR in de periode 2022-2025 in zuidelijke regio's en in de speciale economische zone (SEZ) voor het zuiden. De maatregel is gericht op de volgende investeringslijnen: 1. Productiesystemen (met inbegrip van apparatuur die strikt verbonden is met de installaties/machines die het systeem vormen) die worden beheerd door digitale apparaten die een of meer

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										fasen van de productcyclus kunnen uitvoeren. 2. Productiesystemen voor automatisering waarbij gebruik wordt gemaakt van robots, sensoren en componenten om de flexibiliteit en efficiëntie van productielijnen te vergroten. 3. Hardware en software, met inbegrip van die welke gebaseerd zijn op cloudcomputingplatforms, voor: het organiseren en verwerken van grote hoeveelheden gegevens; het beheren van interfaces, met inbegrip van multimedia-interfaces; het gebruik van geavanceerde sensoren om complexe informatie te verwerken; optimalisering van de verwerking vanuit het oogpunt van energie en privacy; het verlenen van bijstand op afstand voor

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										gespecialiseerde apparatuur. 4. Elektronische prototype-instrumenten en/of geavanceerde productie gericht op het uitvoeren van digitale processen, bijvoorbeeld: 3d printen, lasersnijden en CNC-frezen. 5. Gespecialiseerde goederen en uitrusting voor het verlenen van geavanceerde diensten of voor het verrichten van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. Voor het streefcijfer komen geen ondernemingen in aanmerking die actief zijn in sectoren die vallen onder de NACE-codes 01, 08, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 29, 30, 35, 38, 41, 42, 43, 49, 50 en 51.

O. MISSIE 6 COMPONENT 1: Nabijheidsnetwerken, voorzieningen en telegeneeskunde voor territoriale bijstand in de gezondheidszorg

Het doel van deze component is de Italiaanse nationale gezondheidsdienst (NHS) te versterken door onder meer de bescherming tegen milieu- en klimaatgerelateerde gezondheidsrisico's te verbeteren en beter in te spelen op de behoeften van de gemeenschappen op het gebied van lokale zorg en bijstand. De lokale gezondheidszorg is versnipperd en is onderhevig aan regionale verschillen die leiden tot verschillende niveaus van zorgvoorzieningen en gezondheidsresultaten in de verschillende regio's. De verlening van geïntegreerde thuiszorgdiensten wordt als laag beschouwd en de verschillende zorgaanbieders en sociale dienstverleners worden slechts als zwak geïntegreerd beschouwd. Bovendien is de capaciteit van de Italiaanse nationale gezondheidsdienst (NHS) om gezondheidsrisico's in verband met blootstelling aan het milieu en klimaatverandering aan te pakken, getest door verschillende milieucrisis en noodsituaties die de uitdagingen als gevolg van een gebrek aan toereikende preventiemaatregelen aan het licht hebben gebracht. Het doel van deze component van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan is de Italiaanse nationale gezondheidsdienst (NHS) te versterken door onder meer de bescherming tegen milieu- en klimaatgerelateerde gezondheidsrisico's te verbeteren en beter in te spelen op de behoeften van de gemeenschappen op het gebied van lokale zorg en bijstand.

De investeringen en hervormingen van deze component dragen bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen die in 2019 en 2020 tot Italië zijn gericht met betrekking tot de noodzaak om "het investeringsgerelateerde economische beleid toe te spitsen op onderzoek en innovatie, en de kwaliteit van de infrastructuur, rekening houdend met regionale verschillen (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2019), de veerkracht en capaciteit van het gezondheidsstelsel te versterken op het gebied van gezondheidswerkers, kritieke medische producten en infrastructuur" (landspecifieke aanbevelingen 1 en 2020) en "de investeringen te richten op de groene en de digitale transitie, met name op [...] versterkte digitale infrastructuur om de verlening van essentiële diensten te waarborgen" (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2020).

O.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

N.V.T

O.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

N.V.T

O.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Hervorming 1: Vaststelling van een nieuw organisatiemodel voor het netwerk voor territoriale bijstand op het gebied van gezondheidszorg.

De hervorming is een voorbereidend element voor de investeringen van de component. Zij stelt een nieuw model voor territoriale gezondheidszorg vast en creëert een nieuwe institutionele structuur voor de preventie van gezondheid, milieu en klimaat. Dit wordt bereikt door:

1. Vaststelling van een nieuw organisatiemodel voor het territoriale netwerk voor gezondheidszorg door de vaststelling van een regelgevingskader waarin structurele, technologische en organisatorische normen worden vastgesteld.
2. Definitie van een nieuwe institutionele structuur van Health-Environment-Climate Prevention, volgens een geïntegreerde aanpak ("één gezondheid") en een holistische visie ("Planetary Health").

Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Communautaire gezondheidscentra om de territoriale gezondheidsbijstand te verbeteren.

Het doel van de maatregel is de oprichting van communautaire gezondheidscentra.

De investering bestaat uit het activeren en bundelen van eerstelijnszorgdiensten en het opzetten van (energie-efficiënte) hulpverleningscentra voor een geïntegreerde respons op zorgbehoeften.

Investering 1.2: Wetenschap op topniveau. Thuis als eerste plaats van zorg en telegeneeskunde

Het doel van de maatregel is de thuiszorg en de grootschalige invoering van telegeneeskundige oplossingen te stimuleren en innovatie in de gezondheidszorg te ondersteunen.

De investering bestaat uit hardware en meer dienstverlening, de oprichting van territoriale coördinatiecentra ("Centrali Territoriali"), de financiering van projecten voor diagnostiek en monitoring, de oprichting van een nationaal platform voor de screening van projecten op het gebied van telegeneeskunde en ad-hoconderzoeksinitiatieven op het gebied van digitale gezondheids- en zorgtechnologieën.

Investering 1.3: Wetenschap op topniveau. Versterking van de intermediaire gezondheidszorg en de bijbehorende voorzieningen (ziekenhuizen in de Gemeenschap)

Het doel van de maatregel is het aantal intermediaire zorginstellingen te verhogen.

De investering bestaat uit de oprichting van gemeenschapsziekenhuizen, zorgfaciliteiten voor patiënten die na een episode van geringe intensiteit of het opnieuw opklaaien van chronische pathologieën klinische interventies van geringe intensiteit en op korte termijn nodig hebben.

O.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M6C1-1	Hervorming 1: Vaststelling van een nieuw organisatiemodel voor het netwerk voor territoriale bijstand op het gebied van gezondheidszorg	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de secundaire wetgeving (ministerieel besluit) tot hervorming van de organisatie van de gezondheidszorg.	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wetgeving	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAL 2	2022	Inwerkingtreding van de secundaire wetgeving (ministerieel besluit) die voorziet in: — Vaststelling van een nieuw organisatiemodel van het territoriale netwerk voor gezondheidszorg, door middel van de vaststelling van een regelgevingskader waarin structurele, technologische en organisatorische normen voor alle regio's worden vastgesteld; definitie van een nieuwe institutionele structuur van Health-Environment-Climate Prevention, volgens de "één gezondheid" -benadering.
M6C1-2	Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Communautaire gezondheidscentra ter verbetering van de territoriale gezondheidsbijstand	Mijlpaal	Goedkeuring van een contract voor institutionele ontwikkeling	Kennisgeving van de goedkeuring door het ministerie van Volksgezondheid en Regio's	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAL 2	2022	Goedkeuring van een contract voor institutionele ontwikkeling (Contratto Istituzionale di Sviluppo), met het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid als verantwoordelijke en uitvoerende autoriteit en met deelname van regionale overheden en de andere betrokken entiteiten voor communautaire gezondheidsinstellingen: Het contract voor institutionele ontwikkeling is een governance-instrument dat een lijst bevat van alle geschikte partijen die zijn aangewezen voor de uitvoering van het Gezondheidshuis van de Gemeenschap om de territoriale gezondheidsbijstand te verbeteren. In het contract worden ook de verplichtingen vastgesteld die elke Italiaanse

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										regio op zich zal nemen om te garanderen dat de verwachte resultaten met betrekking tot het Gezondheidshuis van de Gemeenschap worden behaald. Het contract was bedoeld om territoriale cohesie, ontwikkeling en economische groei te ondersteunen en de uitvoering van complexe interventies te versnellen. Het contract voor institutionele ontwikkeling is bijzonder nuttig voor grote projecten of investeringen in afzonderlijke, functioneel met elkaar verbonden interventies, waarvoor een geïntegreerde aanpak en het gebruik van Europese structuurfondsen voor investeringen en nationale fondsen nodig zijn, die ook zijn opgenomen in plannen en operationele programma's die met nationale en Europese middelen worden gefinancierd.
M6C1-3	Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Communautaire gezondheidscentra ter verbetering van de territoriale gezondheidsbijstand	Doel	De diensten van de gezondheidscentra van de Gemeenschap worden geactiveerd	N.V.T	Aantal	0	1 038	KWARTAL 2	2026	Rapporten van onafhankelijke deskundigen ter bevestiging van de activering van diensten, overeenkomstig de normen die zijn vastgesteld in de verplichte punten van tabel 4 in bijlage 1, afdeling 5, van DM 23 mei 2022 n.77 in ten minste 1038 communautaire gezondheidscentra. Ten minste 50 % van de RRF-steun voor de investeringskosten is bestemd voor de bouw van nieuwe gebouwen (interventiegebied 025 ter) die voldoen aan de vereisten van voetnoot

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										5 van bijlage VI bij Verordening (EU) 2021/241 of voor de energie-efficiënte renovatie van gebouwen (interventiegebied 026), zoals gecertificeerd door de onafhankelijke deskundige.
M6C1-4	Investering 1.2: Wetenschap op topniveau. Thuis als eerste plaats van zorg en telegeneeskunde	Mijlpaal	Goedkeuring van de richtsnoeren met het digitale model voor de uitvoering van thuiszorg	Richtsnoeren goedgekeurd door het ministerie van Volksgezondheid	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAL 2	2022	De richtsnoeren stroomlijnen de processen die nodig zijn om thuiszorg te verbeteren door de ontwikkeling van technieken voor monitoring op afstand en thuisautomatisering.
M6C1-5	Investering 1.2: Wetenschap op topniveau. Thuis als eerste plaats van zorg en telegeneeskunde	Mijlpaal	Contract voor institutionele ontwikkeling goedgekeurd door het ministerie van Volksgezondheid en Regio's	Kennisgeving van het goedgekeurde contract	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAL 2	2022	Goedkeuring van een contract voor institutionele ontwikkeling (Contratto Istituzionale di Sviluppo), met het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid als verantwoordelijke en uitvoerende autoriteit, en de deelname van regionale overheden samen met de andere betrokken entiteiten voor thuiszorg. In het institutioneel ontwikkelingscontract worden voor elke interventie of categorie interventies het tijdschema, de verantwoordelijkheden van de contractanten, de evaluatie- en toezichtcriteria en de sancties bij niet-naleving vastgesteld. Ook worden de voorwaarden vastgesteld voor een mogelijke gedeeltelijke financiering van interventies of de toewijzing van de desbetreffende middelen

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										aan een ander bestuursniveau, met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel.
M6C1-6	Investering 1.2: Wetenschap op topniveau. Thuis als eerste plaats van zorg en telegeneeskunde	Doel	Thuiszorg	N.V.T	Aantal	645 590	1 487 590	KWARTAL 2	2025	De verstrekking van thuiszorg voor personen ouder dan 65 jaar moet een jaarlijkse waarde van ten minste 1 487 590 bereiken, gemeten aan de hand van de SIAD05bis-indicator "Over 65 s behandeld in SIAD (Sistema informativo Assistenza domiciliare) in Relation to the Ouderly Population" op het dashboard van het Agenas.
M6C1-7	Investering 1.2: Wetenschap op topniveau. Thuis als eerste plaats van zorg en telegeneeskunde	Doel	Coördinatiecentra volledig operationeel (tweede reeks)	N.V.T	Aantal	0	480	KWARTAL 4	2024	Het cruciale punt van deze interventie is de ingebruikname van ten minste 480 territoriale coördinatiecentra ("Centrali Territoriali") die tot taak hebben de verschillende territoriale, sociale en ziekenhuisgezondheidsdiensten te coördineren en met elkaar te verbinden, alsook het netwerk van noodgevallen, teneinde de continuïteit, toegankelijkheid en integratie van de zorg te waarborgen.
M6C1-8	Investering 1.2: Wetenschap op topniveau. Thuis als eerste plaats van zorg en telegeneeskunde	Doel	Ten minste één telegeneeskunde project toegewezen aan elke regio (rekening houdend met zowel projecten die in de afzonderlijke	N.V.T	Aantal	0	20	KWARTAL 4	2023	De nationale telegeneeskunde strategie bevordert en financiert de ontwikkeling en opschaling van nieuwe projecten en oplossingen op het gebied van telegeneeskunde binnen regionale gezondheidszorgstelsels, en vormt als zodanig een belangrijke (technologische) facilitator voor de uitvoering van de versterkte benadering van gezondheidszorg op afstand,

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			regio zullen worden uitgevoerd als projecten die kunnen worden ontwikkeld als onderdeel van consortia tussen regio's)							met bijzondere aandacht voor chronische patiënten.
M6C1-9	Investering 1.2: Wetenschap op topniveau. Thuis als eerste plaats van zorg en telegeneeskunde	Doel	Ondersteuning met behulp van telegeneeskundetools	N.V.T	Aantal	0	300 000	KWARTAAL 4	2025	De indicator voor ondersteuning door instrumenten voor telegeneeskunde, gebaseerd op de indicatoren van het nationaal telegeneeskundeplatform (PNT) en gemonitord via het Agenas-dashboard, moet een waarde van ten minste 300 000 personen bereiken.
M6C1-10	Investering 1.3: Wetenschap op topniveau. Versterking van de intermediaire gezondheidszorg en de bijbehorende voorzieningen (ziekenhuizen in de Gemeenschap)	Mijlpaal	Goedkeuring van een contract voor institutionele ontwikkeling (Contratto Istituzionale di Sviluppo)	Kennisgeving van de goedkeuring van het contract voor institutionele ontwikkeling	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAAL 2	2022	Goedkeuring van een contract voor institutionele ontwikkeling (Contratto Istituzionale di Sviluppo), met het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid als verantwoordelijke en uitvoerende autoriteit, en de deelname van regionale overheden en de andere betrokken entiteiten voor communautaire ziekenhuizen. Het contract voor institutionele ontwikkeling bevat een lijst van alle geschikte locaties die voor de investeringen zijn aangewezen, alsmede de verplichtingen die elke regio op zich neemt om de verwezenlijking van het

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										beoogde resultaat te waarborgen. In geval van overtreding door een regio gaat het ministerie van Volksgezondheid over tot de commissaris "ad acta". Met betrekking tot het technologiepark van de faciliteiten, d.w.z. alle instrumenten, licenties en interconnecties, wordt de voorkeur gegeven aan geaggregeerde aankoopmethoden.
M6C1-11	Investering 1.3: Wetenschap op topniveau. Versterking van de intermediaire gezondheidszorg en de bijbehorende voorzieningen (ziekenhuizen in de Gemeenschap)	Doel	Gerenoveerde, onderling verbonden en technologisch uitgeruste gemeenschapsziekenhuizen	N.V.T	Aantal	0	307	KWARTAL 2	2026	Rapporten van onafhankelijke deskundigen ter bevestiging van de activering van diensten overeenkomstig de normen van bijlage 1, sectie 11, van DM 23 mei 2022 n.77 in ten minste 307 ziekenhuizen in de Gemeenschap.

P. MISSIE 6 COMPONENT 2: Innovatie, onderzoek en digitalisering van de nationale gezondheidszorg

Deze component van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan heeft tot doel de nodige randvoorwaarden te scheppen voor een grotere veerkracht van de nationale gezondheidszorg door: I) vervanging van verouderde gezondheidstechnologieën in ziekenhuizen; II) de ontwikkeling van een aanzienlijke structurele verbetering van de veiligheid van ziekenhuisgebouwen; III) de verbetering van de gezondheidsinformatiesystemen en digitale instrumenten; IV) de bevordering en versterking van de sector wetenschappelijk onderzoek; de versterking van de personele middelen.

De investeringen en hervormingen in het kader van deze component dragen bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen die in 2020 en 2019 tot Italië zijn gericht met betrekking tot de noodzaak om “de veerkracht en de capaciteit van het gezondheidssysteem op het gebied van gezondheidswerkers, kritieke medische producten en infrastructuur te versterken” (landspecifieke aanbevelingen 1 en 2020), om “de investeringen toe te spitsen op de groene en digitale transitie, met name op [...] versterkte digitale infrastructuur om de verlening van essentiële diensten te waarborgen” (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2020), en om “investeringsgerelateerd economisch beleid toe te spitsen op onderzoek en innovatie, en de kwaliteit van de infrastructuur, ook rekening houdend met regionale verschillen” (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2019).

P.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1: Herziening en actualisering van het huidige rechtskader van de wetenschappelijke instituten voor horecalisatie en zorg (IRCCS)

De hervorming heeft tot doel het netwerk van wetenschappelijke instituten voor horecalisatie en zorg (IRCCS) te reorganiseren om i) de kwaliteit van het nationale gezondheidssysteem (NHS) te verbeteren, ii) de relatie tussen gezondheid en onderzoek te verbeteren en iii) de wettelijke regeling van de IRCCS en het onderzoeksbeleid dat onder de bevoegdheid van het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid valt, te herzien.

De hervorming zal het bestuur van de openbare IRCCS'en verbeteren door i) het strategisch beheer te verbeteren, ii) de bevoegdheden en bevoegdheidsgebieden beter te definiëren en iii) de regels inzake de status van de wetenschappelijk directeur van de openbare IRCCS'en en het onderzoekspersoneel volledig vast te stellen.

Ten slotte, een specifieke submaatregel om de IRCCS'en te differentiëren op basis van hun activiteiten (één specialist of generalistisch), een geïntegreerd netwerk van IRCCS'en tot stand te brengen en de uitwisseling van expertise tussen de IRCCS'en zelf en de andere structuren van de Italiaanse NHS te vergemakkelijken.

Investering 2.1: Wetenschap op topniveau. Versterking en verbetering van het biomedisch onderzoek van de NHS

Het doel van de maatregel is de financiering van het systeem voor biomedisch onderzoek te verhogen.

De investering bestaat uit deondermijning van Proof of Concept (PoC) -projecten en de financiering van onderzoeksinitiatieven op het gebied van zeldzame ziekten, zeldzame vormen van kanker en andere ziekten met een grote impact op de gezondheid.

Investering 2.2: Wetenschap op topniveau. Ontwikkeling van technisch-professionele, digitale en managementvaardigheden van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg

Deze investering bestaat uit het verhogen van de beurzen voor de specifieke cursus algemene geneeskunde; het lanceren van een opleidingsplan over veiligheid op het gebied van ziekenhuisinfecties voor al het NHS-personeel; het activeren van een opleidingstraject voor personeel met topfuncties binnen de NHS-organen op het gebied van management- en digitale vaardigheden en het financieren van contracten voor gespecialiseerde medische opleidingen.

P.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M6C2-1	Hervorming 1: Herzien en actualiseren van het huidige rechtskader van de wetenschappelijke instituten voor horecalisatie en zorg (IRCCS) en het onderzoeksbeleid van het ministerie van Volksgezondheid om de koppeling tussen onderzoek, innovatie en gezondheidszorg te versterken	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het decreto legislativo tot reorganisatie van het reglement van de wetenschappelijke instellingen voor ziekenhuisopname en verzorging (IRCSS)	Bepaling van het besluit tot vaststelling van de inwerkingtreding	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 4	2022	Met de hervorming wordt het netwerk van IRCCS gereorganiseerd om de kwaliteit en uitmuntendheid van de NHS te verbeteren, de relatie tussen gezondheid en onderzoek te verbeteren, de wettelijke regeling van de IRCCS en het onderzoeksbeleid dat onder de bevoegdheid van het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid valt, te herzien. De hervorming omvat maatregelen om: de koppeling tussen onderzoek, innovatie en gezondheidszorg versterken; de governance van de openbare IRCCS'en verbeteren door het strategisch beheer te verbeteren en de bevoegdheden en bevoegdheidsgebieden beter af te bakenen.
M6C2-2	Investering 2.1: Wetenschap op topniveau. Versterking en verbetering van het	Doel	Onderzoeksprojecten gefinancierd op het gebied van PoC (Proof of Concept) en zeldzame	N.V.T	Aantal	0	200	KWART AAL 2	2025	Toekenning van financiering aan onderzoeksprojecten op het gebied van zeldzame ziekten en zeldzame vormen van kanker en Proof of Concept (PoC). De financiering van

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	biomedisch onderzoek van de NHS		vormen van kanker en ziekten							onderzoeksprojecten PoC en op het gebied van zeldzame ziekten en zeldzame vormen van kanker vindt plaats via een openbare aanbestedingsprocedure. Ten minste 200 onderzoeksprojecten hebben een eerste financieringstranche ontvangen.
M6C2-3	Investering 2.1: Wetenschap op topniveau. Versterking en verbetering van het biomedisch onderzoek van de NHS	Doel	Gefinancierde onderzoeksprojecten op het gebied van ziekten met een grote impact op de gezondheid	N.V.T	Aantal	0	324	KWART AAL 2	2025	Toekenning van financiering aan onderzoeksprojecten op het gebied van ziekten met een grote impact op de gezondheid. De financiering van onderzoeksprojecten op het gebied van ziekten met grote gevolgen voor de gezondheid wordt verleend via een openbare aanbestedingsprocedure. Ten minste 324 onderzoeksprojecten hebben een eerste financieringstranche ontvangen.
M6C2-16	Investering 2.2: Wetenschap op topniveau. Ontwikkeling van technisch-	Doel	Opleiding op het gebied van management- en digitale	N.V.T	Aantal	0	4 500	KWART AAL 2	2026	Bewijzen van deelname aan opleidingen over management- of digitale vaardigheden voor 4 500 werknemers van de nationale gezondheidsdienst.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	professionele, digitale en managementvaardigheden van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg		vaardigheden voor zorgpersoneel							
M6C2-17	Investering 2.2: Wetenschap op topniveau. Ontwikkeling van technisch-professionele, digitale en managementvaardigheden van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg	Doel	— Gunning van opdrachten voor de opleiding van medisch specialisten	N.V.T	Aantal	0	4 200	KWART AAL 2	2026	Gunning van 4 200 vijfjarige opleidingscontracten voor medisch specialisten

P.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Digitale update van de technologische apparatuur van ziekenhuizen

Het doel van de maatregel is de productiviteit van het gezondheidspersoneel te verhogen, de kwaliteit van processen te verbeteren, de patiëntveiligheid en de dienstverlening van hoge kwaliteit te waarborgen.

De investering bestaat uit de modernisering van grote medische apparatuur, de informatisering van de processen van ziekenhuizen met een afdeling voor noodsituaties van het eerste en tweede niveau (“Dipartimenti Emergenza e Accettazione”, DEA) en de toename van het aantal bedden in intensieve en semi-intensieve zorgafdelingen in de ziekenhuizen van de nationale gezondheidsdiensten.

Investering 1.2: Wetenschap op topniveau. Naar een veilig en duurzaam ziekenhuis

Het doel van deze maatregel is de veiligheid van ziekenhuizen te verhogen door middel van seismische upgrades van ziekenhuizen en een meerjarige interventie om het fysieke en technologische kader van het vastgoed voor de volksgezondheid te renoveren en te moderniseren.

Investering 1.3: Wetenschap op topniveau. Versterking van de technologische infrastructuur en van de instrumenten voor gegevensverzameling, -verwerking, -analyse en -simulatie

Het doel van deze maatregel is de zorgverlening, de gezondheidsanalyse en de prognosecapaciteit van de Italiaanse NHS te verbeteren. De investering bestaat uit het versterken van de infrastructuur en het gebruik van de bestaande elektronische patiëntendossiers (EPD's) en het versterken van de infrastructuur en de technologische en analyse-instrumenten van het ministerie van Volksgezondheid.

Investering 2.2: Wetenschap op topniveau. Ontwikkeling van technisch-professionele, digitale en managementvaardigheden van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg

Deze investering bestaat uit het verhogen van de beurzen voor de specifieke cursus algemene geneeskunde; het lanceren van een opleidingsplan over veiligheid op het gebied van ziekenhuisinfecties voor al het NHS-personeel; het activeren van een opleidingstraject voor personeel met topfuncties binnen de NHS-organen op het gebied van management- en digitale vaardigheden en het financieren van contracten voor gespecialiseerde medische opleidingen.

P.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M6C2-4	Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Digitale update van de technologische apparatuur van ziekenhuizen	Mijlpaal	Reorganisatieplan goedgekeurd door het ministerie van Volksgezondheid/Italiaanse regio's	Kennisgeving van de goedkeuring	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAL 4	2021	Goedkeuring van het reorganisatieplan ter versterking van de capaciteit van de NHS-ziekenhuizen om noodsituaties in verband met pandemieën adequaat aan te pakken door het aantal bedden in eenheden voor intensieve en subintensieve zorg te verhogen. Het reorganisatieplan voor ziekenhuizen verhoogt het aantal bedden dat beschikbaar is in de eenheden voor intensieve en semi-intensieve zorg in de NHS-ziekenhuizen.
M6C2-5	Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Digitale update van de technologische apparatuur van ziekenhuizen	Mijlpaal	Goedkeuring van het contract voor institutionele ontwikkeling	Kennisgeving van de ondertekening van het contract voor institutionele ontwikkeling door het ministerie van Volksgezondheid en de Italiaanse regio's	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWARTAL 2	2022	Goedkeuring van een contract voor institutionele ontwikkeling (Contratto Istituzionale di Sviluppo), met het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid als verantwoordelijke en uitvoerende autoriteit en met deelname van regionale overheden en andere belangrijke belanghebbenden. Het contract voor institutionele ontwikkeling is het instrument dat is vastgesteld in de huidige nationale

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										wetgeving (gecombineerde bepalingen van artikel 1 en artikel 6 van wetsbesluit nr. 88 van 31 mei 2011, en artikel 7 van Wetsbesluit nr. 91 van 20 juni 2017, bij Wet nr. 123 van 3 augustus 2017) om de uitvoering van strategische projecten die functioneel met elkaar verbonden zijn, te versnellen. Het contract voor institutionele ontwikkeling bevat een lijst van alle geschikte locaties die voor de investeringen zijn aangewezen, alsmede de verplichtingen die elke regio op zich neemt om de verwezenlijking van het verwachte resultaat te garanderen. In geval van overtreding door een regio gaat het ministerie van Volksgezondheid over tot de commissaris "ad acta".
M6C2-6	Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Digitale update van de technologische apparatuur van ziekenhuizen	Doel	Levering van grote diagnostische apparatuur	N.V.T	Aantal	0	3 100	KWART AAL 2	2026	Testcertificaten of vergunningen voor het gebruik van certificaten voor 3 100 grote diagnostische apparatuur. Het aantal en de typologieën van de te leveren apparatuur zijn: 290 apparatuur (NMR — kernmagnetische resonantie — bij 1.5 T of meer; Lineaire versnellers; Pet/CT —

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										positronemissiecomografie/computertomografie); 655 uitrusting (angiografie; Gammacamera's, Gamma-camera's/CT — computertomografie; CT — computertomografie); 2155 apparatuur (vaste röntgensystemen; Mammografie; Ultrageluid).
M6C2-7	Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Digitale update van de technologische apparatuur van ziekenhuizen	Mijlpaal	Gunning van alle overheidsopdrachten	Kennisgeving van alle gegunde overheidsopdrachten.	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 4	2022	Bekendmaking van aanbestedingsprocedures (Consip raamovereenkomst) en sluiting van contracten met dienstverleners en digitalisering van ziekenhuizen van het niveau DEA I en II) De contracten omvatten de aankoop van: a) Data Processing Centre (DPC), met inbegrip van ICT en eventuele bijkomende werkzaamheden, die nodig zijn voor de automatisering van de gehele ziekenhuisstructuur; b) aanschaf van hardware en/of software informatietechnologie, elektromedische technologieën, alsmede aanvullende technologieën en alle bijkomende werkzaamheden die nodig zijn voor de automatisering van ziekenhuisafdelingen. De beoordeling van het huidige

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										digitaliseringsniveau, voorafgaand aan de uitvoering van de interventie, maakt het mogelijk deze evaluatie af te stemmen op de werkelijke behoeften van elke regio/elk ziekenhuis.
M6C2-8	Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Digitale update van de technologische apparatuur van ziekenhuizen	Doel	Ziekenhuizen worden gedigitaliseerd (DEA — afdelingen voor noodsituaties en toelating — niveau I en niveau II)	N.V.T	Aantal	0	280	KWART AAL 4	2025	Het streefcijfer wordt bereikt wanneer de digitalisering van elke afdeling voor noodsituaties en aanvaarding van het eerste en tweede niveau (DEA) in ten minste één fase is verhoogd, volgens het elektronische model voor de overname van medische dossiers (Emram), zoals gecertificeerd door een rapport van de Healthcare Information and Management Systems Society (HIMMS), waarbij de rijpingsschaal twee of meer fasen bereikt voor ten minste 50 DEA's. Aanbestedingsinstrumenten die ter beschikking worden gesteld door Consip ("Concessionaria Servizi Informativi Pubblici") — naast de instrumenten die op 31/12/2022 zijn afgesloten — zijn toegestaan, evenals de elektronische markt voor overheidsdiensten (Mepa) of het Dynamic Acquisition System

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										(SDAPA) van de overheid voor aanvullende aankopen.
M6C2-9	Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Digitale update van de technologische apparatuur van ziekenhuizen	Doel	Extra bedden in ICU's en subintensieve zorg	N.V.T	Aantal		5 922	KWART AAL 2	2026	Bewijs van voltooiing van de interventies voor het ter beschikking stellen of ombouwen van ten minste 5 922 intensieve bedden en bedden in het semi-intensieve gebied met bijbehorende ventilatie-uitrusting, in overeenstemming met de desbetreffende verordening (artikel 2, DL 34/2020). Van het totale aantal bedden dat met deze maatregel wordt uitgerust, moet ten minste 40 % van het totale aantal bedden voor intensieve zorg ter beschikking worden gesteld.
M6C2-10	Investering 1.2: Wetenschap op topniveau. Naar een veilig en duurzaam ziekenhuis	Doel	De antiseismische ingrepen in ziekenhuizen zijn voltooid	N.V.T	Aantal	0	84	KWART AAL 2	2026	Verslag over de voltooide structuur of het statische testcertificaat afgegeven voor ten minste 84 antiseismische ingrepen in ziekenhuizen.
M6C2-10bis	Investering 1.2: Wetenschap op topniveau. Naar een veilig en	Doel	Uitbetaling van middelen uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit voor projecten op	N.V.T	Aantal	0	225 000 000	KWART AAL 2	2026	Bewijs van betaling van 225 000 000 EUR voor de uitvoering van interventies op het gebied van de renovatie van gebouwen en/of de technologische modernisering van gezondheidszorgvoorzieningen in

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	duurzaam ziekenhuis		grond van artikel 20 Financiële Wet 67/88 Gezondheidszorggebouw							verband met programmaovereenkomsten uit hoofde van artikel 20 terdecies 67/88, uitgevoerd door het ministerie van Volksgezondheid met de respectieve regio of autonome provincie.
M6C2-11	Investering 1.3: Wetenschap op topniveau. Versterking van de technologische infrastructuur en van de instrumenten voor gegevensverzameling, -verwerking, -analyse en -simulatie	Doel	Huisartsen die het elektronische patiëntendossier voeden.	N.V.T	Percentage	0	85	KWART AAL 4	2025	Huisartsen (MMG/PLS) die gebruikmaken van het elektronisch medisch dossier dat ten minste 85 % van het totaal bereikt. De doelstelling wordt bereikt door op het EPD-monitoringdashboard de waarde op nationaal niveau van indicator 2 als bedoeld in bijlage 2 bij het decreet van 8 augustus 2022 en wijzigingen te verifiëren.
M6C2-12	Investering 1.3: Wetenschap op topniveau. Versterking van de technologische infrastructuur en	Mijlpaal	Het systeem van ziekteverzekeringskaarten en de infrastructuur voor de interoperabiliteit van het	Inbedrijfstelling van het systeem van ziekteverzekeringskaarten en van de infrastructuur voor	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 2	2026	Testcertificaten ter bevestiging van de ingebruikneming van het systeem van ziekteverzekeringskaarten en van de infrastructuur voor de interoperabiliteit van de elektronische medische dossiers en de

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	van de instrumenten voor gegevensverzameling, -verwerking, -analyse en -simulatie		elektronisch patiëntendossier zijn operationeel.	de interoperabiliteit van het EPD.						implementatie van de "EcoSistema Dati Sanitari" (EDS).
M6C2-13	Investering 1.3: Wetenschap op topniveau. Versterking van de technologische infrastructuur en van de instrumenten voor gegevensverzameling, -verwerking, -analyse en -simulatie	Doel	Het elektronische patiëntendossier wordt gebruikt voor het merendeel van de medische dossiers	N.V.T	Percentage	0	90	KWART AAL 2	2026	De productie van inheemse EPD-documenten van het totale aantal documenten bedraagt 90 %. De doelstelling wordt bereikt door verificatie op het EPD-monitoringdashboard van de waarde, op nationaal niveau, van indicator 1 als bedoeld in bijlage 2 bij het decreet van 8 augustus 2022, en wijzigingen, ten minste met betrekking tot de volgende documenten: Ontslagbrief voor ziekenhuizen; verslag van de noodkamer; laboratoriumverslag; radiologisch rapport; verslag over pathologische anatomie.
M6C2-14	Investering 2.2: Wetenschap op topniveau. Ontwikkeling van	Doel	Beurzen voor een specifieke opleiding in de huisartsgeneeskunde	N.V.T	Aantal	0	1 800	KWART AAL 2	2023	Deze investering zal leiden tot een verhoging van de beurzen voor de specifieke opleiding in de algemene geneeskunde, waardoor de voltooiing

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	technisch-professionele, digitale en managementvaardigheden van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg		de worden toegekend.							van 3 driejarige opleidingscycli wordt gewaarborgd.
M6C2-15	Investering 2.2: Wetenschap op topniveau. Ontwikkeling van technisch-professionele, digitale en managementvaardigheden van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg	Doel	Er worden aanvullende beurzen toegekend voor een specifieke opleiding in de huisartsgeneeskunde.	N.V.T	Aantal	1 800	2 700	KWARTAAL 2	2024	Deze investering zal leiden tot een verhoging van de beurzen voor de specifieke opleiding in de algemene geneeskunde, waardoor de voltooiing van 3 driejarige opleidingscycli wordt gewaarborgd.

Q.MISSIE 7: REPowerEU

Het REPowerEU-hoofdstuk is gericht op de versterking van distributietransmissie- en distributienetten, met inbegrip van die welke verband houden met gas; het versnellen van de productie van hernieuwbare energie, het verminderen van de vraag naar energie, het verhogen van de energie-efficiëntie en het creëren van vaardigheden in de publieke en de particuliere sector voor de groene transitie; het bevorderen van waardeketens voor hernieuwbare energie en waterstof door middel van maatregelen die de toegang tot kredieten en belastingkredieten vergemakkelijken.

Het onderdeel heeft betrekking op de landspecifieke aanbevelingen die in 2022 en 2023 tot Italië zijn gericht. Het heeft met name tot doel de uitrol van extra capaciteit voor hernieuwbare energie te versnellen door te investeren in grote elektriciteitsinterconnectieprojecten (namelijk twee interconnectoren die Sardinië en Sicilië verbinden met het vasteland), het nationale transmissienet te moderniseren en de vergunningsprocedures te stroomlijnen. Het draagt bij tot het vergroten van de capaciteit voor interne gastransmissie om knelpunten weg te werken, de energie-invoer te diversifiëren en de voorzieningszekerheid te versterken. Het bevordert duurzame mobiliteit door subsidies die schadelijk zijn voor het milieu te verminderen en het spoorwegwagencentrum te versterken. Het helpt de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen door het verbruik van huishoudens te elektrificeren en de veerkracht van het netwerk te vergroten. Het draagt bij tot de verbetering van de energie-efficiëntie in de residentiële en bedrijfssectoren, onder meer door middel van gerichte stimuleringsregelingen en financiële instrumenten. Tot slot omvat het hervormingen en investeringen ter verbetering van het aanbod en de verwerving van de vaardigheden die nodig zijn voor de groene transitie — zowel in de particuliere als in de publieke sector.

Negen projecten hebben een grensoverschrijdende dimensie. Drie daarvan hebben een rechtstreeks grensoverschrijdend effect: 1) een investering die bijdraagt tot de aanleg van een elektrische interconnectie tussen Sardinië, Corsica en Toscane; 3) een investering in een compressorstation dat de gasuitvoer naar Midden-Europa zal doen toenemen. Andere projecten komen indirect ten goede aan grensoverschrijdende lidstaten door knelpunten in de interne transmissie en distributie van energie aan te pakken en de efficiëntie en veerkracht van het net te vergroten.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (C (2023) 6454 final), terwijl het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” niet van toepassing is op investering 13 — Adriatische lijn fase 1 (compressorstation van Sulmona en Sestino-Minerbio-gaspijpleiding) en investering 14 — Grensoverschrijdende gasexportinfrastructuur, overeenkomstig artikel 21 quater, lid 6, punt f), van Verordening (EU) 2021/241.

VRAAG 1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1. Stroomlijning van de vergunningsprocedures voor hernieuwbare energie op centraal en lokaal niveau

Het doel van deze hervorming is de bestaande wetgeving en bepalingen inzake het verlenen van vergunningen voor hernieuwbare energiebronnen te consolideren en te stroomlijnen. De hervorming bestaat uit de vaststelling en inwerkingtreding van een rechtshandeling (ook bekend als *Testo Unico*) waarin de normen voor het verlenen van vergunningen voor hernieuwbare energiebronnen worden verzameld, samengesteld en geconsolideerd, en die in de plaats komt van eerdere wetgeving ter zake. De hervorming heeft ook tot doel het rechtskader vast te stellen voor de identificatie van “gebieden voor de versnelde uitrol van hernieuwbare energie” en een digitaal platform voor één binnenkomst op te richten voor het aanvragen van vergunningen op nationaal en subnationaal niveau voor de installatie van hernieuwbare energiebronnen.

Hervorming 2. Vermindering van milieuschadelijke subsidies

Het doel van deze hervorming is te leiden tot een vermindering van milieuschadelijke subsidies, op basis van de door MASE gepubliceerde catalogus van milieuschadelijke subsidies van 2022. De hervorming bestaat uit de goedkeuring van een verslag over de raadpleging van belanghebbenden en van rechtshandelingen.

Hervorming 3. Verlaging van de kosten voor de aansluiting op het gasnet van biomethaan

De hervorming heeft tot doel de opname van biomethaan in het energiesysteem en de energiemarkt te vergemakkelijken en nieuwe duurzame capaciteit voor de productie van biomethaan te creëren overeenkomstig Richtlijn (EU) 2018/2001 (richtlijn hernieuwbare energie) en de bijbehorende gedelegeerde handelingen, en met name de flexibiliteit en efficiëntie van het aardgasnet te bevorderen door de omschakeling naar biomethaan te vergemakkelijken. De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van rechtshandelingen om de verbindingskosten van installaties voor de productie van duurzaam biomethaan te verlagen en investeringen aan te moedigen die gericht zijn op het gebruik van duurzaam biomethaan in aardgasnetwerken.

Hervorming 4. Beperking van het financiële risico in verband met stroomafnameovereenkomsten voor hernieuwbare energie (stroomafnameovereenkomsten)

Het doel van de hervorming is een systeem van garanties in te voeren om het financiële risico in verband met hernieuwbare-stroomafnameovereenkomsten met een looptijd van ten minste drie jaar te beperken.

De hervorming:

- i) eisen dat elke exploitant de tegenwaarde van de stroomafnameovereenkomsten gedeeltelijk dekt door middel van garantie-instrumenten op de elektriciteitsmarkt;
- ii) maatregelen invoeren om het risico op wanbetaling te beperken, met inbegrip van vereisten en beperkingen voor de bieder en regelgevende sancties in geval van wanbetaling van de producent;
- iii) een institutionele entiteit aanwijzen die de rol van verkoper/koper in laatste instantie op zich neemt, die de faillerende tegenpartij overneemt en ervoor zorgt dat de jegens de uitvoerende tegenpartij aangegane verplichtingen worden nagekomen.

Hervorming 5. Plan voor nieuwe vaardigheden — Overgang

Het doel van de hervorming is opleidingsprogramma's beter af te stemmen op de behoeften van de arbeidsmarkt om discrepanties tussen gevraagde en aangeboden vaardigheden tegen te gaan, met bijzondere aandacht voor groene en digitale vaardigheden. Deze hervorming bestaat uit de vaststelling en inwerkingtreding van rechtshandelingen op nationaal niveau ter actualisering van het nieuwe vaardighedenplan ("Piano Nuove Competenze — Transizioni") en regionale rechtshandelingen.

Investering 1. Opgeschaalde maatregel: Slimme netten

Het doel van deze investering is het elektriciteitsdistributienet te digitaliseren als een opschaling van investering 2.1 (Versterking van slimme netwerken) in component 2 van missie 2. De investering bestaat uit interventies in het midden- en laagspanningsnet, waardoor het energieverbruik van ten minste 230 000 meer inwoners wordt geëlektrificeerd dan voorzien in de M2C2-maatregel.

Investering 2. Opgeschaalde maatregel: Maatregelen om de veerkracht van het elektriciteitsnet te vergroten

Het doel van deze investering is de weerbaarheid van het elektriciteitsnet tegen extreme weersomstandigheden te vergroten door investering 2.2 in component 2 van missie 2 op te schalen. De investering bestaat in het verstrekken van subsidies aan transmissie- en distributiesysteembeheerders voor werkzaamheden aan de elektriciteitsinfrastructuur die leiden tot een grotere veerkracht van ten minste 648 km elektriciteitsnet, bovenop hetgeen reeds is voorzien in de M2C2-maatregel.

Investering 3. Opgeschaalde maatregel: Productie van waterstof in brownfieldterreinen (waterstofvalleien)

Het doel van deze investering is het creëren van nieuwe waterstofvalleien, namelijk de lokale productie en het gebruik van hernieuwbare waterstof in de industrie, kmo's en lokaal vervoer, als opschaling van investering 3.1 in component 2 van missie 2. De opschalingsinvestering bestaat uit de uitvoering van 2 extra projecten voor de productie van waterstof in verlaten industriegebieden, vergeleken met de projecten die zijn gepland in investering 3.1 in component 2 van missie 2.

Investerings 4. Tyrreense link

Het doel van deze investering is de integratie van Zuid-Italië in het nationale transmissienet te vergroten. Deze investering bestaat uit de aanleg van de “oostelijke interconnectielijn” van de Tyrreense verbinding tussen Sicilië en Campanië, met name de installatie van de punt-tot-puntgelijkstroomkabels (HVDC) tussen Eboli en Caracoli.

Investerings 5. SA.CO.I.3

Deze investering heeft tot doel de elektriciteitstransmissie-infrastructuur die Sardinië via Corsica met de rest van Italië verbindt, te moderniseren en de integratie ervan in het nationale transmissienet te vergroten. Deze investering bestaat uit de bouw van de schalen (externe infrastructuur) van de conversiestations in Codrongianos en Suvereto voor het interconnectieproject “Sardinië — Corsica 3”.

Investerings 7. Slim nationaal transmissienet

Het doel van deze investering is het nationale transmissienet te digitaliseren en het door de transmissiesysteembeheerder beheerde beheers- en controlesysteem te verbeteren. De investering bestaat uit de installatie van beveiligde protocol- en 104G-apparatuur of ICT-architectuur in elektrische stations, alsook uit industriële IoT-monitoringsystemen op elektriciteitspatronen.

Investerings 8. Duurzame, circulaire en veilige voorziening van kritieke grondstoffen

Het doel van deze investering is het ondersteunen van de terugwinning en recycling van kritieke grondstoffen, en daarmee van de waardeketens op het gebied van kritieke grondstoffen en technologieën die verband houden met de groene transitie. De investering bestaat uit het analyseren van toekomstige behoeften aan kritieke grondstoffen en het potentieel van ecologisch ontwerp om de vraag naar kritieke grondstoffen te verminderen, alsook uit het ondersteunen van de oprichting van een openbare databank voor de lokalisatie van “stedelijke mijnen” en afval in verlaten mijnen. Het omvat ook de financiering van O & O-projecten op het gebied van ecologisch ontwerp en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de uitrusting van laboratoria om één hub voor stedelijke mijnbouw en ecologisch ontwerp te creëren.

Investerings 10. Proefproject inzake vaardigheden “Crescere Green”

Het doel van deze investering is het bevorderen van groene vaardigheden met betrokkenheid van de particuliere sector. De maatregel bestaat uit het aanbieden van korte opleidingsinterventies die gericht zijn op groene vaardigheden.

Investerings 11. Versterking van het regionale spoorwegnet voor openbaar vervoer met emissievrije treinen en universele dienstverlening

Het doel van de investering is de uitstoot van broeikasgassen door het spoorvervoer te verminderen en het spoorwegwagencentrum te moderniseren. Deze investering bestaat uit de registratie van ten minste 75 emissievrije reizigerstreinen.

Investerings 18 — Scale-upmaatregel: Programma voor de vernieuwing van het wagenpark van particuliere en lichte bedrijfsvoertuigen met elektrische voertuigen

Deze investering heeft tot doel de door het wegvervoer in stedelijke gebieden veroorzaakte broeikasgassen en luchtverontreiniging te verminderen. Deze investering bestaat uit een autosloopteging waarbij een thermisch voertuig wordt ingeleverd en vervangen door een nieuw aangekocht emissievrij voertuig.

VRAAG 2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M7-1	Hervorming 1: Stroomlijning van de vergunningsprocedures voor hernieuwbare energie	Mijlpaal	Rechtskader voor de aanwijzing van “gebieden voor de versnelde uitrol van hernieuwbare energie”	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van het rechtskader voor de aanwijzing van gebieden voor de versnelde uitrol van hernieuwbare energie				KWART AAL 4	2024	Inwerkingtreding van primaire wetgeving tot vaststelling van het rechtskader voor de aanwijzing van “gebieden voor de versnelde uitrol van hernieuwbare energie”. Het rechtskader: 1) eisen dat het potentieel aan hernieuwbare energie in het hele land in kaart wordt gebracht; 2) op basis van de inventarisatie een eerste reeks gebieden vaststellen, waarbij een minimum wordt vastgesteld voor de toekomstige identificatie van gebieden voor de versnelde uitrol van hernieuwbare energie; 3) op basis van de minimumreeks gebieden vereisen dat regio's en autonome provincies uiterlijk op 21 februari 2026 gebieden voor de versnelde uitrol van hernieuwbare energie aanwijzen; 4) de centrale overheid het recht geven om vervangende bevoegdheden uit te oefenen indien regio's of autonome provincies niet uiterlijk op 21 februari 2026 gebieden voor de versnelde uitrol van hernieuwbare energie aanwijzen; 5) eisen dat offshoregebieden worden aangewezen voor de uitrol van hernieuwbare

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										energie in samenhang met maritieme ruimtelijkeordeningsplannen.
M7-2	Hervorming 1: Stroomlijning van de vergunningsprocedures voor hernieuwbare energie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandeling (Testo Unico)	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de rechtshandeling				KWART AAL 2	2025	Inwerkingtreding van een rechtshandeling (Testo Unico) waarin de normen voor het verlenen van vergunningen voor hernieuwbare energie worden verzameld, samengesteld en geconsolideerd, en die in de plaats komt van eerdere wetgeving ter zake. De Testo Unico stelt ook “plafondregels” vast om regio's toe te staan strengere regels toe te passen dan die welke in de nationale wetgeving zijn vastgesteld.
M7-3	Hervorming 1: Stroomlijning van de vergunningsprocedures voor hernieuwbare energie	Mijlpaal	Oprichting van het digitale platform voor eenmalige toegang voor vergunningen in verband met hernieuwbare energie	Oprichting van het digitale platform voor eenmalige toegang voor vergunningen in verband met hernieuwbare energie				KWART AAL 4	2025	Het digitale platform voor één binnenkomst is online en stelt exploitanten in staat de vergunningen (Autorizzazione Unica, Procedura Autorizzativa semplificata) voor de installatie van hernieuwbare energiebronnen op nationaal en subnationaal niveau aan te vragen en informatie te uploaden over installaties die in het kader van Edilizia Libera zijn geïnstalleerd. Het platform wordt gebouwd volgens het eenmaligheidsbeginsel, volgens hetwelk van aanvragers wordt verlangd dat zij dezelfde informatie of documenten slechts eenmaal aan openbare instellingen verstrekken.
M7-4	Hervorming 2: Vermindering van	Mijlpaal	Goedkeuring van een regeringsverslag	Goedkeuring van het regeringsverslag				KWART AAL 4	2024	In een verslag worden de maatregelen beschreven die zijn genomen om relevante belanghebbenden te raadplegen over de

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	milieuschadelijke subsidies		met de resultaten van een overheidsraadpleging met belanghebbenden om subsidies die schadelijk zijn voor het milieu te verminderen.							hervorming van subsidies die schadelijk zijn voor het milieu, met inbegrip van de input die belanghebbenden hebben ontvangen. De geraadpleegde belanghebbenden omvatten relevante overheidsinstanties en particuliere belanghebbenden.
M7-5	Hervorming 2: Vermindering van milieuschadelijke subsidies	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandeling (en)	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de rechtshandeling (en)				KWART AAL 4	2025	Vaststelling van rechtshandelingen om subsidies die schadelijk zijn voor het milieu in 2 met ten minste 2026 miljard EUR te verminderen. Daarnaast wordt in de rechtshandelingen het tijdschema vastgesteld voor een verdere verlaging van subsidies die schadelijk zijn voor het milieu met ten minste 3.5 miljard EUR tegen 2030.
M7-6	Hervorming 3: Verlaging van de kosten voor de aansluiting op het gasnet van biomethaan	Mijlpaal	Inwerkingtreding van rechtshandeling en om de kosten van de aansluiting op het gasnet van installaties voor de productie van	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van rechtshandelingen				KWART AAL 3	2025	De rechtshandelingen: - De kosten voor de aansluiting op het gasnet van installaties voor de productie van biomethaan voor de producent te verlagen. - Regelgevende stimulansen bieden om in het gasnet te investeren om de integratie van hernieuwbare gassen te bevorderen. - De integratie tussen transmissie- en distributienetwerken te vergemakkelijken,

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			biomethaan te verlagen							ook door middel van mechanismen voor het delen van de kosten van investeringen in de aansluiting op het net.
M7-7	Hervorming 4: Beperking van het financiële risico in verband met stroomafnameovereenkomsten voor hernieuwbare energie (stroomafnameovereenkomsten)	Mijlpaal	Inwerkingtreding van primaire en secundaire wetgeving	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wet				KWART AAL 4	2024	Inwerkingtreding van primaire en secundaire wetgeving. De primaire wetgeving voorziet in de vaststelling van secundaire wetgeving ter uitvoering van de voorwaarden i), ii) en iii) hieronder. De secundaire wetgeving: I) eisen dat elke exploitant de tegenwaarde van de stroomafnameovereenkomsten gedeeltelijk dekt door middel van garantie-instrumenten op de elektriciteitsmarkt; II) maatregelen invoeren om het risico op wanbetaling te beperken, met inbegrip van vereisten en beperkingen voor de bieder en regelgevende sancties in geval van wanbetaling van de producent; III) een institutionele entiteit aanwijzen die de rol van verkoper/koper in laatste instantie op zich neemt, die de faillerende tegenpartij overneemt en ervoor zorgt dat de jegens de uitvoerende tegenpartij aangegane verplichtingen worden nagekomen.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M7-9	Hervorming 5: Plan voor nieuwe vaardigheden — Overgang	Mijlpaal	Goedkeuring en publicatie van het nieuwe vaardighedenplan — Overgang en van de routekaart voor de uitvoering	Goedkeuring van het plan en de routekaart				KWART AAL 1	2024	De “Piano Nuove Competenze”, aangenomen bij decreet van 14 december 2021 en gepubliceerd in Gazzetta ufficiale n.307 van 28 december 2021, wordt gewijzigd en het nieuwe plan voor transitievaardigheden treedt in werking. Het plan omvat de algemene beginselen die in de regionale wetgeving nader moeten worden gespecificeerd, waaronder: i) een grotere betrokkenheid van de particuliere sector bij het opleidingsaanbod; ii) betere erkenning van opleidingen op de werkplek en microcredentials; iii) meer voorafgaande arbeidsmarktanalyse en monitoring van de beroepseffecten van opleiding. Er wordt ook een routekaart voor de uitvoering vastgesteld.
M7-10	Hervorming 5: Plan voor nieuwe vaardigheden — Overgang	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandeling (en) voor regio's en autonome provincies	Bepaling (en) in rechtshandelingen				KWART AAL 3	2025	Inwerkingtreding van (een) rechtshandeling (en), met inbegrip van bepalingen om: i. ervoor zorgen dat bij de planning van opleidingsactiviteiten belanghebbenden uit de particuliere sector worden betrokken en dat gebruik wordt gemaakt van instrumenten voor informatie over vaardigheden om in te spelen op de behoeften aan vaardigheden op middellange en lange termijn, met bijzondere aandacht voor de

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										vaardigheden die nodig zijn voor de groene en de digitale transitie en/of ii. bedrijfsopleiding (met inbegrip van microcredentials) en de resultaten daarvan valideren door certificaten vrij te geven, op basis van gemeenschappelijke minimumnormen. De rechtshandelingen treden in werking voor alle Italiaanse regio's en autonome provincies, met uitzondering van Bolzano en Valle d'Aosta.
M7-11	Investering 1: Wetenschap op topniveau. Opgeschaalde maatregel: Slimme netten	Doel	Slimme elektriciteitsnetten — elektrificatie van het energieverbruik		Aantal	1 500 000	1 730 000	KWART AAL 2	2026	Installatiecertificaten of acceptatietestrapporten die zijn afgegeven voor interventies die leiden tot een verhoging van het maximale voor verbruik door het net geleverde vermogen voor een aantal leveringspunten dat overeenkomt met ten minste 1 730 000 inwoners, zoals bevestigd door een of meer rapporten van onafhankelijke ingenieurs.
M7-12	Investering 2: Wetenschap op topniveau. Opgeschaalde maatregel: Maatregelen om de veerkracht van	Doel	De veerkracht van het elektriciteitsnet vergroten		Aantal	4 000	4 648	KWART AAL 2	2026	Verklaringen van voltooiing van werkzaamheden die zijn afgegeven voor interventies die overeenkomen met een verhoging van de veerkracht van ten minste 4 648 km elektriciteitsnet, zoals bevestigd door een of meer verslagen van onafhankelijke ingenieurs.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	het elektriciteitsnet te vergroten									
M7-13	Investering 3: Wetenschap op topniveau. Opgeschaalde maatregel: Productie van waterstof in brownfieldterreinen (waterstofvalleien)	Doel	Uitgevoerde projecten		Aantal	10	12	KWART AAL 2	2026	Certificaten afgegeven voor de voltooiing van werkzaamheden die zijn afgegeven voor 12 waterstofvalleyprojecten, met inbegrip van de installatie van 12 elektrolyse-installaties met een capaciteit van ten minste 1 MW elk. De door de ontwikkelaar aanvaarde ramingen van de aansluitingskosten worden verstrekt voor de elektrolyse-installaties die aansluiting op het net vereisen.
M7-14	Investering 4: Wetenschap op topniveau. Tyrreense link	Mijlpaal	Gunning van contracten	Kennisgeving van de gunning van opdrachten				KWART AAL 3	2024	Kennisgeving van de gunning van alle opdrachten voor de aanleg van 511 km kabels tussen Caracoli en Eboli.
M7-15	Investering 4: Wetenschap op topniveau. Tyrreense link	Mijlpaal	Cafgesteld	Verklaring (en) van voltooiing van de werkzaamheden				KWART AAL 2	2026	Certificaat (en) van voltooiing van de werkzaamheden voor de aanleg van de Oost-verbinding Pole 1-kabel tussen Caracoli (Palermo) en Eboli (Salerno) met een nominale capaciteit van 500 MW.
M7-16	Investering 5: Wetenschap op topniveau. SA.CO.I.3	Mijlpaal	Gunning van contracten	Gunning van contracten				KWART AAL 4	2024	Gunning van alle opdrachten voor de werkzaamheden die nodig zijn voor de voltooiing van de omschakelingsinstallaties van Sardinië en Toscane.
M7-17	Investering 5: Wetenschap op topniveau. SA.CO.I.3	Mijlpaal	Afwerking van omschakelingsstations in Sardinië	Verklaring (en) van voltooiing van de werkzaamheden				KWART AAL 2	2026	Verklaring (en) van voltooiing van de werkzaamheden voor de bouw van de schalen van de conversiestations van Sardinië en Toscane.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			(Codrongianos) en Toscane (Suvereto)							
M7-22	Investering 7: Wetenschap op topniveau. Slim nationaal transmissienet	Mijlpaal	Installatie van 5G-apparatuur, architectuur voor informatie- en communicatietechnologie, beveiligd protocol 104 in elektrische stations en industrieel IoT in elektriciteitspylonen	Installatiecertificaten en verslagen van acceptatietests				KWART AAL 2	2026	Goedkeuringstrapporten afgegeven voor nieuwe 5G-apparatuur of ICT-architectuur die in ten minste 40 stations is geïnstalleerd. Installatiecertificaten afgegeven voor: — Beveiligd protocol 104 (protocol van de Internationale Elektrotechnische Commissie van 62 351) in ten minste 250 elektrische stations. — Industriële monitoringsystemen voor het internet der dingen in ten minste 1 elektriciteitspylonen. Er moet een rapport van een onafhankelijke ingenieur worden verstrekt om na te gaan of aan bovenstaande technische eisen is voldaan.
M7-25	Investering 8: Wetenschap op topniveau. Duurzame, circulaire en veilige voorziening van kritieke grondstoffen	Mijlpaal	Publicatie van het verslag over de toekomstige behoeften aan kritieke grondstoffen en het potentieel van ecologisch ontwerp	Publicatie van het verslag	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 2	2025	Publicatie van een verslag met een analyse van de toekomstige behoeften aan kritieke grondstoffen en het potentieel van ecologisch ontwerp om de vraag naar kritieke grondstoffen te verminderen.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M7-26	Investering 8: Wetenschap op topniveau. Duurzame, circulaire en veilige voorziening van kritieke grondstoffen	Mijlpaal	Geografisch informatiesysteem (GIS) voor winningsafval voor de duurzame, circulaire en veilige voorziening van kritieke grondstoffen	Publicatie van de databank	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 4	2025	Een platform voor geografisch informatiesysteem is online beschikbaar en identificeert recyclebare materialen in stedelijke omgevingen en bestaand afval in verlaten mijnen.
M7-27	Investering 8: Wetenschap op topniveau. Duurzame, circulaire en veilige voorziening van kritieke grondstoffen	Mijlpaal	O & O-projecten en uitrusting van laboratoria op het gebied van stedelijke mijnbouw en ecologisch ontwerp	OTO-projecten uitgevoerd en uitrusting van ten minste 6 laboratoria van de technologische hub voor stedelijke mijnbouw en ecologisch ontwerp geleverd	N.V.T	N.V.T	N.V.T	KWART AAL 2	2026	Eindrapporten voor ten minste 10 O & O-projecten inzake ecologisch ontwerp en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Leverings- en aanvaardingsverslagen voor de apparatuur van ten minste 6 laboratoria van de Technological Hub for Urban Mining and Eco-design.
M7-30	Investering 10: Wetenschap op topniveau. Proefproject inzake vaardigheden "Crescere Green"	Doel	Opleidingscertificaten		Aantal	0	20 000	KWART AAL 4	2025	Opleidingscertificaten die zijn afgegeven aan ten minste 20 000 begunstigden van het proefproject. Het proefproject heeft betrekking op ten minste twee regio's en heeft betrekking op groene vaardigheden, zoals gedefinieerd in de ESCO-databank.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M7-31	Investering 11: Wetenschap op topniveau. Versterking van het regionale spoorwegnet voor openbaar vervoer met emissievrije treinen en universele dienstverlening	Doel	Aantal geregistreerde treinen	N.V.T	Aantal	0	75	KWART AAL 2	2026	Registratie van ten minste 75 emissievrije treinen (elektrische of waterstofbrandstofcellen) bovenop het rollend materieel als bedoeld in investering 4.4.2 van component 2 van missie 2
M7-32	Investering 12 Financieringsinstrument voor de ontwikkeling van een internationaal, industrieel en O & O-leiderschap op het gebied van emissievrije bussen	Mijlpaal	Uitwerkingsovereenkomst	Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst				KWART AAL 1	2024	Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst.
M7-50	Investering 18 — Scale-upmaatregel: Programma voor de vernieuwing van het wagenpark van particuliere en lichte bedrijfsvoertuigen	Doel	Aantal aangekochte voertuigen	N.V.T	Aantal	30 830	46 500	KWART AAL 2	2026	Contracten voor de aankoop van ten minste 46 emissievrije voertuigen. Voor elk voertuig moet ook een sloopcertificaat worden overgelegd waarmee de sloop van een thermisch voertuig wordt gesloopt. De regeling is gericht op: • Personen die in functionele stedelijke gebieden wonen. Voor particulieren komen

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	met elektrische voertuigen									alleen voertuigen van categorie M1 in aanmerking. • Micro-ondernemingen zoals gedefinieerd in artikel 2 (9) van Verordening (EU) 2023/955 met statutaire zetel in functionele stedelijke gebieden. Voor micro-ondernemingen komen alleen voertuigen van de categorieën N1 en N2 in aanmerking. Voor particuliere voertuigen (M1) bedraagt de stimulans maximaal 11 000 EUR per nieuw voertuig voor personen met een equivalente economische situatie-indicator (ISEE — Indicatore della Situazione Economica Equivalente) van minder dan of gelijk aan 30 000 EUR en maximaal 9 000 EUR per nieuw voertuig voor personen met een ISEE van meer dan 30 000 EUR maar minder of gelijk aan 40 000 EUR. Voor bedrijfsvoertuigen (N1 en N2) bedraagt de stimulans maximaal 30 % van de aankoopprijs, met een maximum van 20 000 EUR per nieuw voertuig. De regeling is uitsluitend gericht op de aankoop van emissievrije voertuigen.

VRAAG 3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Investering 13. Adriatische lijn fase 1 (compressorstation van Sulmona en Sestino-Minerbio-pijpleiding)

Het doel van deze investering is het vergroten en diversifiëren van de voorzieningszekerheid voor gas, met inbegrip van vloeibaar aardgas. De maatregel bestaat uit de bouw van een compressorstation in Sulmona en een gaspijpleiding die de knooppunten van Sestino en Minerbio verbindt, als onderdeel van de Adriatische lijn.

Investering 14. Infrastructuur voor grensoverschrijdende gasuitvoer

Het doel van deze investering is het vergroten en diversifiëren van de voorzieningszekerheid voor gas, met inbegrip van vloeibaar aardgas. Deze investering bestaat uit de modernisering van de bestaande gasinfrastructuur die de uitvoer van aardgas via het exitpunt van Tarvisio mogelijk maakt, met name door de bouw van een nieuwe elektrische compressie-eenheid in het compressorstation van Poggio Renatico.

Investering 15. Transizione 5.0

Het doel van deze investering is het ondersteunen van de overgang naar energie-efficiënte, duurzame en op hernieuwbare energie gebaseerde productiemodellen voor bedrijven. De investering bestaat uit het verlenen van een belastingkrediet aan ondernemingen dat in verhouding staat tot de in aanmerking komende kosten die tussen 1 januari 2024 en 31 december 2025 zijn gemaakt, namelijk digitale activa (4.0 materiële kapitaalgoederen, 4.0 immateriële kapitaalgoederen⁹⁶), activa die nodig zijn voor zelfproductie en zelfconsumptie uit hernieuwbare bronnen (met uitzondering van biomassa), en opleiding van personeel in vaardigheden voor de groene transitie. De investering bestaat ook uit het opzetten van een IT-ondersteuningsplatform en aanverwante activiteiten voor beheers-, monitoring- en controledoeleinden van GSE — Gestore Servizi Energetici.

Investering 16. Steun aan kmo's voor zelfproductie uit hernieuwbare energiebronnen

Deze maatregel bestaat uit een overheidsinvestering in een subsidieregeling “*Steun aan kmo's voor zelfproductie uit hernieuwbare energiebronnen*” om particuliere investeringen te stimuleren en de toegang tot financiering voor de eigen productie van energie uit hernieuwbare bronnen in Italië te verbeteren.

De regeling heeft tot doel micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) te ondersteunen bij de uitvoering van investeringsprogramma's die gericht zijn op de zelfproductie van energie uit hernieuwbare bronnen⁹⁷.

De regeling wordt uitgevoerd door rechtstreeks subsidies aan de particuliere sector te verstrekken.

De regeling wordt beheerd door Invitalia SpA als uitvoerende partner. De regeling omvat de volgende productlijnen:

- niet-terugbetaalbare bijdragen ten belope van ten minste 30 % van de totale investering — voor de aankoop van systemen en aanverwante digitale technologieën die de directe productie van energie uit hernieuwbare bronnen voor onmiddellijke zelfconsumptie of via accumulatie- en opslagsystemen mogelijk maken.

Om de investering in de regeling ten uitvoer te leggen, ondertekenen Italië en Invitalia SpA een uitvoeringsovereenkomst met de volgende inhoud:

1. Beschrijving van het besluitvormingsproces van de regeling: Het definitieve investeringsbesluit van de regeling wordt genomen door een investeringscomité of een ander relevant gelijkwaardig bestuursorgaan en goedgekeurd met een meerderheid van stemmen van leden die onafhankelijk zijn van de regering.

⁹⁶ In de regeling wordt meer bepaald verwezen naar de bijlagen A en B van de Wet van 11 december 2016, nr. 232.

⁹⁷ Met specifieke projecten geassocieerde eindbegunstigden moeten voor de berekening van de klimaatbijdrage het geselecteerde interventiegebied voor elk ondersteund project motiveren, samen met een beschrijving van het project. De uitvoerende partner moet de lidstaat ook een halfjaarlijks verslag over de uitvoering van elk project/elke activiteit voorleggen.

2. De belangrijkste vereisten van het bijbehorende beleggingsbeleid, waaronder:
 - a) De beschrijving van het soort verleende steun en de in aanmerking komende eindbegunstigden.
 - b) De eis dat alle gesteunde investeringen economisch levensvatbaar zijn.
 - a. De eis om te voldoen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (DNSH) zoals uiteengezet in de technische richtsnoeren voor het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). Met name in het geval van algemene steun aan ondernemingen worden in het kader van het investeringsbeleid ondernemingen uitgesloten met een aanzienlijke focus⁹⁸ in de volgende sectoren: I) energieproductie op basis van fossiele brandstoffen en aanverwante activiteiten⁹⁹; II) energie-intensieve industrieën en/of industrieën met een hoge CO₂-uitstoot¹⁰⁰; III) productie, verhuur of verkoop van vervuilende voertuigen¹⁰¹; IV) inzameling, verwerking en verwijdering van afval¹⁰², v) verwerking van splijtstof, productie van kernenergie. Voorts vereist het investeringsbeleid dat de eindbegunstigden van de regeling de relevante EU- en nationale milieuwetgeving naleven.
 - c) De eis dat eindbegunstigden van de regeling geen steun uit andere instrumenten van de Unie mogen ontvangen om dezelfde kosten te dekken.
3. Het bedrag dat onder de uitvoeringsovereenkomst valt, de vergoedingsstructuur voor de uitvoerende partner en de verplichting om ongebruikte opbrengsten van de regeling, ook na 2026, voor dezelfde beleidsdoelinden te investeren.
4. Monitoring-, audit- en controlevereisten, met inbegrip van:
 - i) De beschrijving van het monitoringsysteem van de uitvoerende partner om verslag uit te brengen over de gemobiliseerde investeringen.
 - ii) De beschrijving van de procedures van de uitvoerende partner die zorgen voor de preventie, opsporing en correctie van fraude, corruptie en belangenconflicten.
 - iii) De verplichting om na te gaan of elke concrete actie in aanmerking komt overeenkomstig de vereisten van de uitvoeringsovereenkomst alvorens zich ertoe te verbinden een concrete actie te financieren.
 - iv) De verplichting om risicogebaseerde controles achteraf uit te voeren overeenkomstig een auditplan van Invitalia SpA. Bij deze audits wordt nagegaan i) of de controlesystemen

⁹⁸ Er wordt van uitgegaan dat een eindbegunstigde een “substantiële focus” heeft op een sector of zakelijke activiteit indien die sector of activiteit wordt aangemerkt als een essentieel onderdeel van de bedrijfsactiviteit van de eindbegunstigde in verhouding tot respectievelijk de bruto-inkomsten, de winst of de klantenkring van de eindbegunstigde. De bruto-inkomsten uit de beperkte sector of activiteit mogen in geen geval meer bedragen dan 50 % van de bruto-inkomsten.

⁹⁹ Met uitzondering van a) activa en activiteiten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook de bijbehorende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en b) activiteiten en activa onder punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdige overgang naar een fossielebrandstofvrije exploitatie.

¹⁰⁰ Met inbegrip van activiteiten en activa in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) die de verwachte broeikasgasemissies bereiken die niet lager zijn dan de relevante benchmarks. Indien de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies bereikt die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

¹⁰¹ Vervuilende voertuigen worden gedefinieerd als niet-emissievrije voertuigen.

¹⁰² Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in installaties die uitsluitend gericht zijn op de behandeling van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, indien de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag, gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsgassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

doeltreffend zijn, met inbegrip van de opsporing van fraude, corruptie en belangenconflicten; naleving van het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan”, de staatssteunregels en de vereisten inzake klimaatdoelen; en iii) dat wordt voldaan aan het vereiste dat de eindbegunstigden van de regeling geen steun uit andere instrumenten van de Unie hebben ontvangen om dezelfde kosten te dekken. Bij de audits wordt ook de wettigheid van de verrichtingen gecontroleerd en wordt nagegaan of de voorwaarden van de toepasselijke uitvoeringsovereenkomst in acht worden genomen.

Investering 17. Financieel instrument voor energierenovaties van openbare woningen

Het doel van de maatregel is de renovatie van openbare woningen te ondersteunen. Deze maatregel bestaat uit een overheidsinvesteringen in een faciliteit, het “Financieringsinstrument om energiearmoede te verlichten”, om particuliere investeringen te stimuleren en de toegang tot financiering te verbeteren. Het instrument is gericht op energierenovaties in openbare woningen om de vraag naar primaire energie met gemiddeld ten minste 30 % te verminderen¹⁰³.

De faciliteit wordt beheerd door twee uitvoerende partners.

- De Gestore Servizi Energetici (GSE Spa) als technische partner die verantwoordelijk is voor de subsidiecomponent;
- Cassa Depositi e Prestiti (CDP Spa) als financiële partner en verantwoordelijk voor de (facultatieve) leningcomponent.

De faciliteit verleent financiële steun in de vorm van subsidies en/of leningen aan energiedienstenbedrijven (ESCO's) voor de energierenovatie van openbare woningen, waarbij gemiddeld ten minste 30 % van de vraag naar primaire energie wordt verminderd.

De faciliteit omvat de volgende productlijnen ter ondersteuning van openbare woningen:

- Een door de technische partner Gestore Servizi Energetici Spa verstrekte subsidiecomponent voor maximaal 65 % van de totale kosten;
- Een optionele leningcomponent die 35 % van de totale kosten dekt. De leningcomponent kan worden verstrekt door de financiële partner Cassa Depositi e Prestiti

Om de investering in de faciliteit uit te voeren, ondertekenen Italië en de uitvoerende partner (s) uitvoeringsovereenkomsten met de volgende inhoud:

1. Beschrijving van het besluitvormingsproces van de faciliteit: Het definitieve investeringsbesluit van de faciliteit wordt genomen door een investeringscomité of een ander relevant gelijkwaardig bestuursorgaan en goedgekeurd met een meerderheid van stemmen van leden die onafhankelijk zijn van de regering.
2. De belangrijkste vereisten van het bijbehorende beleggingsbeleid, waaronder:
 - a. De beschrijving van het (de) financiële product (en) en de in aanmerking komende eindbegunstigden.
 - b. De eis dat alle gesteunde investeringen economisch levensvatbaar zijn.
 - c. De eis om te voldoen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (DNSH) zoals uiteengezet in de technische richtsnoeren voor het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). In het kader van het beleggingsbeleid worden met name de volgende activiteiten en activa uitgesloten van de toelaatbaarheid: i) activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik¹⁰⁴, ii) activiteiten en activa in het kader

¹⁰³ Met specifieke projecten geassocieerde eindbegunstigden moeten voor de berekening van de klimaatbijdrage het geselecteerde interventiegebied voor elk ondersteund project motiveren, samen met een beschrijving van het project. De uitvoerende partner moet de lidstaat ook een halfjaarlijks verslag over de uitvoering van elk project/elke activiteit voorleggen.

¹⁰⁴ Met uitzondering van a) activa en activiteiten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook de bijbehorende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden

van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) die verwachte broeikasgasemissies bereiken die niet lager zijn dan de relevante benchmarks¹⁰⁵, iii) activiteiten en activa met betrekking tot stortplaatsen, verbrandingsinstallaties¹⁰⁶ en mechanische biologische verwerkingsinstallaties¹⁰⁷.

- d. De eis dat eindbegunstigden van de faciliteit geen steun uit andere instrumenten van de Unie mogen ontvangen om dezelfde kosten te dekken. De financiële steun die via de leningcomponent van het instrument wordt verleend, dekt niet dezelfde kosten die door de subsidiecomponent van dit instrument worden ondersteund.
3. Het bedrag dat onder de uitvoeringsovereenkomst valt, de vergoedingsstructuur voor de uitvoerende partner en het vereiste om terugvloeiende middelen te herinvesteren in overeenstemming met het investeringsbeleid van de faciliteit, tenzij deze worden gebruikt om terugbetalingen van leningen in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit te verrichten.
 4. Monitoring-, audit- en controlevereisten, met inbegrip van:
 - a. De beschrijving van het monitoringsysteem van de uitvoerende partner om verslag uit te brengen over de gemobiliseerde investeringen.
 - b. De beschrijving van de procedures van de uitvoerende partner die zorgen voor de preventie, opsporing en correctie van fraude, corruptie en belangenconflicten.
 - c. De verplichting om na te gaan of elke concrete actie in aanmerking komt overeenkomstig de vereisten van de uitvoeringsovereenkomst alvorens zich ertoe te verbinden een concrete actie te financieren.
 - d. De verplichting om risicogebaseerde controles achteraf uit te voeren overeenkomstig een auditplan van Gestore dei Servizi Energetici (GSE) en van Cassa Depositi e Prestiti (CDP). Bij deze audits wordt nagegaan i) of de controlesystemen doeltreffend zijn, met inbegrip van de opsporing van fraude, corruptie en belangenconflicten; naleving van het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan”, de staatssteunregels en de vereisten inzake klimaatdoelen; en iii) dat wordt voldaan aan het vereiste dat eindbegunstigden van de faciliteit geen steun uit andere instrumenten van de Unie hebben ontvangen om dezelfde kosten te dekken. Bij de audits wordt ook de wettigheid van de verrichtingen gecontroleerd en wordt nagegaan of de voorwaarden van de toepasselijke uitvoeringsovereenkomst in acht worden genomen.

van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en b) activiteiten en activa onder punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdige overgang naar een fossielebrandstofvrije exploitatie.

¹⁰⁵ Indien de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies bereikt die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

¹⁰⁶ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

¹⁰⁷ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

VRAAG 4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
M7-35	Investering 13: Wetenschap op topniveau. Adriatische lijn fase 1 (compressorstation van Sulmona en Sestino-Minerbio-pijpleiding)	Mijlpaal	Goedkeuring en actualisering van relevante milieueffectbeoordelingen (VincA)	SSCO's geïdentificeerd en VincA dienovereenkomstig herzien en aangenomen				KWARTAAL 1	2024	De Italiaanse autoriteiten: - De gebiedsspecifieke instandhoudingsdoelstellingen (SSCO's) vast te stellen voor de Natura 2 000-gebieden die door het project worden getroffen, volgens de methode die het ministerie van Milieu en Energiezekerheid in 2021 en 2023 heeft vastgesteld. - De passende beoordelingen verifiëren die reeds zijn uitgevoerd in het kader van de habitatrichtlijn (VINBA's) in het licht van de nieuw opgerichte SSCO's. - Actualisering (indien nodig) van de passende beoordelingen (VINCA's) die reeds zijn uitgevoerd in het kader van de habitatrichtlijn overeenkomstig de nationale richtsnoeren van 28 december 2019 en ervoor zorgen dat deze worden opgenomen in de algemene milieueffectbeoordelingsprocedure.
M7-36	Investering 13: Wetenschap op topniveau. Adriatische lijn fase 1 (compressorstation van Sulmona en	Mijlpaal	Gunning van contracten	Kennisgeving van de gunning van opdrachten				KWARTAAL 2	2024	Kennisgeving van de gunning van alle opdrachten voor de werkzaamheden die nodig zijn voor de bouw van het compressorstation Sulmona en de Sestino-Minerbio-pijpleiding.

	Sestino-Minerbio-pijpleiding)									
M7-37	Investering 13: Wetenschap op topniveau. Adriatische lijn fase 1 (compressorstation van Sulmona en Sestino-Minerbio-pijpleiding)	Mijlpaal	Voltooiing van werkzaamheden	Afgegeven verklaringen van voltooiing van de werkzaamheden				KWARTA AL 2	2026	Het certificaat van voltooiing van de werkzaamheden aan het compressorstation Sulmona en de Sestino-Minerbio-pijpleiding wordt afgegeven voor een verhoging van de technische capaciteit van het gastransport met 14 mcm/dag.
M7-38	Investering 14: Wetenschap op topniveau. Infrastructuur voor grensoverschrijden de gasuitvoer	Mijlpaal	Gunning van contracten	Kennisgeving van de gunning van opdrachten				KWARTA AL 2	2024	Kennisgeving van de gunning van alle opdrachten voor de werkzaamheden die nodig zijn voor de voltooiing van het compressorstation Poggio Renatico
M7-39	Investering 14: Wetenschap op topniveau. Infrastructuur voor grensoverschrijden de gasuitvoer	Mijlpaal	Voltooiing van werkzaamheden	Afgegeven verklaring van voltooiing van de werkzaamheden				KWARTA AL 2	2026	Het certificaat van voltooiing van de werkzaamheden aan de compressie-eenheid in het compressorstation van Poggio Renatico wordt afgegeven voor een verhoging van de technische capaciteit van de gasuitvoer via het Tarvisio Exit Point met 8 miljard m³ per jaar.
M7-40	Investering 15: Wetenschap op topniveau. Transizione 5.0	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandeling tot vaststelling van de criteria voor subsidiabele interventies	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wet				KWARTA AL 1	2024	In de rechtshandeling worden transitiebelastingkredieten voor 5.0 beschikbaar gesteld aan potentiële ontvangers, waarbij de subsidiabiliteitscriteria worden vastgesteld, ook wat betreft minimale energiebesparingen, en het maximale uitgavenplafond voor de maatregel.

M7-41	Investering 15: Wetenschap op topniveau. Transizione 5.0	Doel	Toekenning van middelen uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit	N.V.T	Bedrag van de toegekende middelen (EUR)	0	2 500 000 000	KWARTA AL 2	2026	Kennisgeving van de toekenning van alle RRF-middelen die voor deze investering zijn bestemd. Ten minste 1 135 000 000 EUR van de investering draagt bij aan de doelstellingen inzake klimaatverandering overeenkomstig bijlage VI bij de RRF-verordening.
M7-42	Investering 15: Wetenschap op topniveau. Transizione 5.0	Doel	0.16 Mtoe energiebesparing in het eindenergieverbruik in de periode 2024-2026	N.V.T	MTOE	0	0.16	KWARTA AL 2	2026	De investering genereert 0.16 MTOE aan energiebesparingen in het eindenergieverbruik in de periode 2024-2026.
M7-43	Investering 16: Wetenschap op topniveau. Steun aan kmo's voor zelfproductie uit hernieuwbare energiebronnen	Mijlpaal	Uitwerkingsovereenkomst	Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst				KWARTA AL 4	2024	Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst.
M7-44	Investering 16: Wetenschap op topniveau. Steun aan kmo's voor zelfproductie uit hernieuwbare energiebronnen	Mijlpaal	Het ministerie van Ondernemingen en Made in Italië heeft de overdracht van middelen aan Invitalia voltooid.	Certificaat van overdracht				KWARTA AL 4	2024	Italië draagt 155 000 000 EUR over aan Invitalia voor de faciliteit.
M7-45	Investering 16: Wetenschap op topniveau. Steun aan kmo's voor zelfproductie uit hernieuwbare energiebronnen	Doel	Juridische overeenkomsten met eindbegunstigden	N.V.T	Percentage (%)	0	100 %	KWARTA AL 2	2026	Invitalia S.p.A. moet juridische overeenkomsten met eindbegunstigden hebben gesloten voor een bedrag dat nodig is om 100 % van de RRF-investering in de regeling te gebruiken (rekening houdend met beheersvergoedingen).

M7-46	Investering 17: Wetenschap op topniveau. Financieel instrument voor energierenovaties van openbare woningen	Mijlpaal	Vaststelling van het doel van de taakomschrijving	Inwerkingtreding van de handeling met de definitie van de taakomschrijving van het financieringsinstru- ment				KWARTA AL 3	2024	De taakomschrijving van het financieringsinstrument vast te stellen, dat gericht is op energierenovaties in openbare woningen.
M7-47	Investering 17: Wetenschap op topniveau. Financieel instrument voor energierenovaties van openbare woningen	Mijlpaal	Uitwerkingsovere- enkomst	Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenko- mst				KWARTA AL 2	2025	Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst(en) overeenkomstig de vereisten in de beschrijving van de maatregel. De uitvoeringsovereenkomst(en) bevat (bevatten) met name criteria om in aanmerking te komen voor de minimale verbetering van de energie-efficiëntie die het instrument moet bereiken (gemiddeld ten minste 30 % van de vermindering van de vraag naar primaire energie). In de selectiecriteria wordt ook prioriteit gegeven aan interventies met het hoogste rendement op het gebied van energie- efficiëntie.
M7-48	Investering 17: Wetenschap op topniveau. Financieel instrument voor energierenovaties van openbare woningen	Mijlpaal	Ministerie heeft de investering voltooid	Certificaat van overdracht		N.V.T	N.V.T	KWARTA AL 2	2025	Italië draagt 1 381 000 000 EUR over aan de uitvoerende partner (s) voor de faciliteit.
M7-49	Investering 17: Wetenschap op topniveau. Financieel instrument voor	Doel	Met eindbegunstigden ondertekende		Percentage (%)	0 %	100 %	KWARTA AL 2	2026	De uitvoerende partner (s) moet (en) juridische financieringsovereenkomsten hebben gesloten met energiedienstenbedrijven (ESCO's) voor een bedrag dat nodig is om 100 % van de RRF-

	energierenovaties van openbare woningen		juridische overeenkomsten							investeringen in de faciliteit te gebruiken (rekening houdend met beheersvergoedingen). In de financieringsovereenkomsten met energiedienstenbedrijven (ESCO's) wordt gespecificeerd welke activa zullen worden gerenoveerd op het gebied van energie-efficiëntie.

2. GERAAMDE TOTALE KOSTEN VAN HET HERSTEL- EN VEERKRACHTPLAN

De totale kosten van het plan voor herstel en veerkracht van Italië worden geraamd op 194 435 381 164 EUR.

De totale kosten van het REPowerEU-hoofdstuk worden geraamd op 7 212 200 000 EUR. Meer bepaald worden de totale kosten van de article 21 quater, lid 3, punt a), van Verordening (EU) 2023/435 geraamd op 420 000 000 EUR, en de kosten van de andere maatregelen in het REPowerEU-hoofdstuk op 6 792 200 000 EUR.

DEEL 2: FINANCIËLE ONDERSTEUNING

1. Financiële tegenprestatie

De in artikel 2, lid 2, bedoelde tranches worden als volgt georganiseerd:

1.1. Eerste tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam
M1C1-51	Hervorming 1.9: Hervorming van het openbaar bestuur	Mijlpaal	Inwerkingtreding van primaire wetgeving inzake de governance van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan
M1C1-52	Hervorming 1.9: Hervorming van het openbaar bestuur	Mijlpaal	Inwerkingtreding van primaire wetgeving inzake de vereenvoudiging van administratieve procedures voor de uitvoering van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan.
M1C1-53	Investering 1.9: Wetenschap op topniveau. Technische bijstand verlenen en capaciteitsopbouw versterken voor de uitvoering van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan	Mijlpaal	Inwerkingtreding van primaire wetgeving om technische bijstand te verlenen en capaciteitsopbouw te versterken voor de uitvoering van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan
M1C1-69	Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader inzake overheidsopdrachten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het Besluit vereenvoudiging van het systeem voor overheidsopdrachten
M1C1-1	Hervorming 1.1: ICT-aanbestedingen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetsdecreten voor hervorming 1.1 “ICT-aanbestedingen”
M1C1-2	Hervorming 1.3: Cloud eerst en interoperabiliteit	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetsdecreten voor hervorming 1.3 “Cloud First and Interoperability”
M1C1-29	Hervorming 1.4: Hervorming van het burgerlijk recht	Mijlpaal	Inwerkingtreding van machtigingswetgeving voor de hervorming van het burgerlijk recht
M1C1-30	Hervorming 1.5: Hervorming van het strafrecht	Mijlpaal	Inwerkingtreding van machtigingswetgeving voor de hervorming van het strafrecht
M1C1-31	Hervorming 1.6: Hervorming van het insolventiekader	Mijlpaal	Inwerkingtreding van machtigingswetgeving voor het kader voor de hervorming van insolventie

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
M1C1-32	Investering 1.8: Wetenschap op topniveau. Aanwervingsprocedures voor civiele, strafrechtelijke en administratieve rechtbanken	Mijlpaal	Inwerkingtreding van speciale wetgeving inzake aanwerving in het kader van het nationale herstel- en veerkrachtplan
M1C1-54	Investering 1.9: Wetenschap op topniveau. Technische bijstand verlenen en capaciteitsopbouw versterken voor de uitvoering van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan	Doel	Afgeronde aanwerving van deskundigen voor de uitvoering van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan
M1C1-55	Hervorming 1.9: Hervorming van het openbaar bestuur	Mijlpaal	Uitbreiding van de methode voor het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan naar de nationale begroting om de absorptie van investeringen te vergroten
M1C1-68	Hervorming 1.9: Hervorming van het openbaar bestuur	Mijlpaal	Opslagsysteem voor audits en controles: informatie voor invoering van monitoring van RRF
M1C1-71	Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader inzake overheidsopdrachten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van alle nodige wetgeving, verordeningen en uitvoeringshandelingen (met inbegrip van secundaire wetgeving) voor het systeem voor overheidsopdrachten
M1C1-100	Hervorming 1.13: Hervorming van het uitgaventoetsingskader	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wettelijke bepalingen ter verbetering van de doeltreffendheid van de uitgaventoetsing — versterking van het ministerie van Financiën
M1C1-101	Hervorming 1.12: Hervorming van de belastingdienst	Mijlpaal	Goedkeuring van een evaluatie van mogelijke maatregelen om belastingontduiking tegen te gaan
M1C2-1	Investering 1: Wetenschap op topniveau. Transitie 4.0	Mijlpaal	Inwerkingtreding van rechtshandelingen om overgangsbelastingkredieten 4.0 beschikbaar te stellen voor potentiële begunstigen en oprichting van het wetenschappelijk comité
M1C3-8	Investering — 4.1 Digital Tourism Hub	Mijlpaal	Gunning van de opdrachten voor de ontwikkeling van het digitale toerismeportaal
M2C2-7	Hervorming 2 Nieuwe wetgeving ter bevordering van de productie en het verbruik van hernieuwbaar gas	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wetsbesluit ter bevordering van het gebruik van hernieuwbaar gas voor het gebruik van biomethaan in de vervoers-, industrie- en residentiële sector en een uitvoeringsbesluit tot vaststelling van de voorwaarden en criteria met betrekking tot het gebruik ervan en het nieuwe stimuleringsstelsel.
M2C2-37	Hervorming 5: Slimmere procedures voor de evaluatie van projecten in de sector van de lokale openbaarvervoerssystemen en met vaste installaties en in de sector van het snelle massavervoer	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wetsbesluit

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam
M2C2-41	Investering 5.3: Wetenschap op topniveau. Elektrische bussen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een ministerieel besluit tot vaststelling van de hoeveelheid beschikbare middelen voor het bereiken van het doel van de interventie (toeleveringsketen van bussen)
M2C3-1	Investering 2.1 — Versterking van de Ecobonus voor energie-efficiëntie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de verlenging van de superbonus
M2C4-3	Hervorming 4.2 “Maatregelen om te zorgen voor volledige beheerscapaciteit voor geïntegreerde waterdiensten”	Mijlpaal	Hervorming van het rechtskader voor een beter beheer en een duurzaam gebruik van water
M3C2-3	Hervorming 2.1 — Invoering van een éénloketsysteem voor de douane (“Sportello Unico Doganale”)	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het Besluit betreffende de Single Customs Desk (Sportello Unico Doganale)
M4C1-1	Hervorming 1.5: Hervorming van de universitaire studiegroepen; Hervorming 1.6: Hervorming van universitaire diploma’s mogelijk maken; Hervorming 4.1: Ph.D. Hervorming van programma’s	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de hervormingen van het tertiair onderwijs om de onderwijsresultaten te verbeteren (primaire wetgeving) inzake: a) universitaire diploma’s mogelijk maken; groepen van universitaire diploma’s; hervorming van doctoraatsprogramma’s
M4C1-2	Investering 1.7: Wetenschap op topniveau. Beurzen voor toegang tot universiteiten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van ministeriële decreten voor hervorming van beurzen om de toegang tot tertiair onderwijs te verbeteren
M5C1-1	Hervorming 1 — actieve arbeidsmarktmaatregelen en beroepsopleiding	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het interministerieel besluit tot vaststelling van een nationaal programma voor de gegarandeerde inzetbaarheid van werknemers en een interministerieel besluit tot vaststelling van een nationaal plan voor nieuwe vaardigheden
M5C2-1	Hervorming 1 — Kaderwet inzake handicaps	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de kaderwet ter versterking van de autonomie van personen met een handicap.
M5C2-5	Investering 1 — Ondersteuning van kwetsbare personen en voorkoming van institutionalisering	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het operationele plan
		Bedrag van de tranche	11 EUR 494 252 874

1.2. Tweede tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
M2C4-5	Investering 3.2: Wetenschap op topniveau. Digitalisering van nationale parken	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de administratieve vereenvoudiging en ontwikkeling van digitale diensten voor bezoekers van nationale parken en beschermde mariene gebieden
M5C2-9	Investering 3 — Eerste huisvesting en poststations	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het operationele plan met betrekking tot projecten voor eerste en poststations voor huisvesting, waarin de vereisten worden vastgesteld van projecten die door lokale entiteiten kunnen worden ingediend, en lancering van een oproep tot het indienen van voorstellen
M1C1-33	Investering 1.8: Wetenschap op topniveau. Aanwervingsprocedures voor administratieve rechtbanken	Doel	Start van de aanwervingsprocedures voor administratieve rechtbanken
M1C1-56	Hervorming 1.9: Hervorming van het openbaar bestuur	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de machtigingswetgeving voor de hervorming van de werkgelegenheid bij de overheid
M1C1-70	Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader inzake overheidsopdrachten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de herziening van het wetboek inzake overheidsopdrachten (D.Lgs. n. 50/2016)
M1C1-103	Hervorming 1.12: Hervorming van de belastingdienst	Mijlpaal	Inwerkingtreding van primaire en secundaire wetgeving en regelgevende bepalingen en voltooiing van administratieve processen ter bevordering van de naleving van de belastingwetgeving en ter verbetering van audits en controles
M1C1-104	Hervorming 1.13: Hervorming van het uitgaventoetsingskader	Mijlpaal	Vaststelling van besparingsdoelstellingen voor uitgaventoetsingen voor de jaren 2023-2025
M1C3-11	Investering 1.3 — Verbetering van de energie-efficiëntie in bioscopen, theaters en musea	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het decreet van het ministerie van Cultuur betreffende de toewijzing van middelen: verbetering van de energie-efficiëntie op culturele plaatsen
M2C1-1	Hervorming 1.1 — Nationale strategie voor de circulaire economie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het ministerieel besluit tot vaststelling van de nationale strategie voor de circulaire economie
M2C1-2	Hervorming 1.3 — Technische ondersteuning voor lokale overheden	Mijlpaal	Goedkeuring van een overeenkomst voor de ontwikkeling van het actieplan voor capaciteitsopbouw ter ondersteuning van lokale overheden
M2C1-11	Investering 3.3: Wetenschap op topniveau. Cultuur en bewustzijn van milieuthema's en -uitdagingen	Mijlpaal	Lancering van een webplatform en contracten met auteurs
M2C2-18	Investering 3.5 Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van waterstof	Mijlpaal	Gunning van alle openbare O & O-contracten aan onderzoeksprojecten op het gebied van waterstof

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
M2C2-21	Hervorming 4 Maatregelen ter bevordering van het concurrentievermogen van waterstof	Mijlpaal	Inwerkingtreding van fiscale stimulansen
M2C2-38	Investering 5.1: Wetenschap op topniveau. Hernieuwbare energiebronnen en batterijen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een ministerieel besluit
M2C2-42	Investering 5.4: Wetenschap op topniveau. Kapitaalinjectie in het Fonds voor een groene transitie ("GTF")	Mijlpaal	Ondertekening van de financiële overeenkomst
M2C3-4	Hervorming 1.1: Vereenvoudiging en versnelling van de procedures voor energie-efficiëntiemaatregelen	Mijlpaal	Vereenvoudiging en versnelling van de procedures voor energie-efficiëntiemaatregelen
M2C4-1	Hervorming 2.1. Vereenvoudiging en versnelling van de procedures voor de uitvoering van interventies tegen hydrogeologische instabiliteit	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de vereenvoudiging van het rechtskader voor een beter beheer van hydrologische risico's
M2C4-4	Hervorming 4.2 "Maatregelen om te zorgen voor volledige beheerscapaciteit voor geïntegreerde waterdiensten"	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het nieuwe rechtskader voor irrigatiedoeleinden
M4C1-3	Hervorming 2.1: Aanwerving van leerkrachten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de hervorming van het beroep van leraar.
M4C1-4	Investering 3.2: Wetenschap op topniveau. School 4.0: innovatieve scholen, bekabeling, nieuwe klaslokalen en workshops	Mijlpaal	School 4.0-plan ter bevordering van de digitale transitie van het Italiaanse schoolsysteem wordt goedgekeurd
M4C2-4	Hervorming 1.1: Uitvoering van steunmaatregelen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling ter bevordering van vereenvoudiging en mobiliteit	Mijlpaal	Inwerkingtreding van ministeriële besluiten inzake de vereenvoudiging en mobiliteit van O & O in verband met het gewone financieringsfonds.
		Bedrag van de tranche	11 EUR 494 252 874

1.3. Derde tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
M2C4-2	Hervorming 4.2 “Maatregelen om te zorgen voor volledige beheerscapaciteit voor geïntegreerde waterdiensten”	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de hervorming om te zorgen voor volledige beheerscapaciteiten voor geïntegreerde waterdiensten
M1C1-3	Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Digitale infrastructuur	Mijlpaal	Voltooing van de Polo Strategico Nazionale (PSN)
M1C1-4	Investering 1.3.1: Wetenschap op topniveau. Nationaal platform voor digitale gegevens	Mijlpaal	Nationaal digitaal dataplatform operationeel
M1C1-5	Investering 1.5: Wetenschap op topniveau. Cyberveiligheid	Mijlpaal	Oprichting van het nieuwe nationale agentschap voor cyberbeveiliging
M1C1-6	Investering 1.5: Wetenschap op topniveau. Cyberveiligheid	Mijlpaal	Eerste uitrol van de nationale cyberbeveiligingsdiensten
M1C1-7	Investering 1.5: Wetenschap op topniveau. Cyberveiligheid	Mijlpaal	Start van het netwerk van laboratoria voor cyberbeveiligingsscreening en -certificering
M1C1-8	Investering 1.5: Wetenschap op topniveau. Cyberveiligheid	Mijlpaal	Activering van een centrale auditeenheid voor PSNC-beveiligingsmaatregelen
M1C1-9	Investering 1.5: Wetenschap op topniveau. Cyberveiligheid	Doel	Ondersteuning van de modernisering van beveiligingsstructuren T1
M1C1-10	Hervorming 1.2: Steun voor transformatie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de oprichting van het transformatieteam en NewCo
M1C1-34	Investering 1.8: Wetenschap op topniveau. Aanwervingsprocedures voor het bureau van de civiele en de strafrechter	Doel	Start van de aanwervingsprocedures voor civiele en strafrechtelijke rechtbanken
M1C1-35	Hervorming 1.7: Hervorming van de belastingrechtbanken	Mijlpaal	Ingrijpende hervorming van de belastingrechtbanken van eerste en tweede aanleg
M1C1-36	Hervormingen 1.4, 1.5 en 1.6: Hervorming van het burgerlijk recht en het strafrecht en hervorming van het insolventierecht	Mijlpaal	Inwerkingtreding van gedelegeerde handelingen voor de hervorming van het burgerlijk recht en het strafrecht en van de hervorming van de insolventie
M1C1-57	Hervorming 1.9: Hervorming van het openbaar bestuur	Mijlpaal	Inwerkingtreding van administratieve procedures voor de vereenvoudigingshervorming met het oog op de uitvoering van de herstel- en veerkrachtfaciliteit
M1C1-102	Hervorming 1.13: Hervorming van het uitgaventoetsingskader	Mijlpaal	Goedkeuring van een verslag over de doeltreffendheid van de praktijken van geselecteerde overheidsdiensten voor het opstellen en uitvoeren van besparingsplannen
M1C1-105	Hervorming 1.12: Hervorming van de belastingdienst	Doel	Groter aantal “conformiteitsbrieven”
M1C1-106	Hervorming 1.12: Hervorming van de belastingdienst	Doel	Vermindering van het aantal fout-positieve “conformiteitsbrieven”
M1C1-107	Hervorming 1.12: Hervorming van de belastingdienst	Doel	Verhoging van de belastinginkomsten die worden

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
			gegenereerd door “nalevingsbrieven”
M1C2-6	Hervorming 2: Jaarlijkse mededingingswetgeving	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de jaarlijkse mededingingswet 2021
M1C2-7	Hervorming 2: Jaarlijkse mededingingswetgeving	Mijlpaal	Inwerkingtreding van alle energiereleerde uitvoeringsmaatregelen en secundaire wetgeving (indien nodig)
M1C2-8	Hervorming 2: Jaarlijkse mededingingswetgeving	Mijlpaal	Inwerkingtreding van alle uitvoeringsmaatregelen (met inbegrip van secundaire wetgeving, indien nodig) voor de doeltreffende uitvoering en toepassing van de maatregelen die voortvloeien uit de jaarlijkse mededingingswet 2021
M1C3-6	Hervorming — Minimale milieucriteria voor culturele evenementen 3.1	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een decreet tot vaststelling van sociale en milieucriteria bij aanbestedingen voor door de overheid gefinancierde culturele evenementen
M2C1-3	Investering 2.1: Wetenschap op topniveau. Logistiek plan voor de agrovoedingssector, visserij en aquacultuur, bosbouw, bloementeel en plantenkwekerijen	Mijlpaal	Publicatie van de definitieve rangschikking in het kader van de logistieke stimuleringsregeling
M2C1-4	Investering 2.2: Wetenschap op topniveau. Agrozonnapark	Doel	Toewijzing van middelen aan de begunstigen in% van de totale financiële middelen die aan de investering zijn toegewezen
M2C2-8	Investering 2.1 Versterking van slimme netwerken	Mijlpaal	Gunning van (alle) overheidsopdrachten ter vergroting van de netwerkcapaciteit
M2C2-12	Investering 2.2 Interventies om de veerkracht van het elektriciteitsnet te vergroten	Mijlpaal	Toekenning van de projecten om de veerkracht van het elektriciteitsnet te vergroten
M3C2-1	Hervorming 1.1 — Vereenvoudiging van de procedures voor het proces van strategische planning	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetswijzigingen in verband met de vereenvoudiging van de procedures voor het proces van strategische planning
M3C2-2	Hervorming 1.2 — Concurrerende gunning van concessies in Italiaanse havens	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de verordening inzake havenconcessies
M3C2-4	Hervorming 1.3 — Vereenvoudiging van de vergunningsprocedures voor installaties voor koude strijken	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de vereenvoudiging van de vergunningsprocedures voor installaties voor koudestrijken
M4C1-5	Hervorming 1.3: Reorganisatie van het schoolsysteem; Hervorming 1.2: Hervorming van het systeem voor tertiaire beroepsopleiding (ITS); Hervorming 1.1: Hervorming van technische en professionele instellingen; Hervorming 1.4: Hervorming van het oriëntatiesysteem	Mijlpalen	Inwerkingtreding van de hervormingen van het basis- en middelbaar onderwijs om de onderwijsresultaten te verbeteren

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
M4C1-6	Hervorming 2.2: Tertiaire gevorderde school en voortgezette opleiding voor schoolmanagers, leerkrachten, administratief en technisch personeel	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving die gericht is op het opzetten van een kwaliteitsopleidingssysteem voor scholen.
M4C2-1	Investering 1.2: Wetenschap op topniveau. Financiering van door jonge onderzoekers ingediende projecten	Doel	Aantal studenten aan wie een onderzoeksbeurs is toegekend
M5C1-2	Hervorming 1 — actieve arbeidsmarktmaatregelen en beroepsopleiding	Mijlpaal	Inwerkingtreding op regionaal niveau van alle plannen voor de openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's)
M5C1-6	Investering 1 — Versterking van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's)	Doel	Openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's) voeren de in het versterkingsplan geplande activiteiten uit voor de periode 2021-2023.
M5C1-8	Hervorming 2 — Niet-aangegeven arbeid	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een nationaal plan en routekaart voor de bestrijding van zwartwerk in alle economische sectoren.
M5C1-12	Investering 2 — Certificeringssysteem voor gendergelijkheid	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het certificeringssysteem voor gendergelijkheid en bijbehorende stimuleringsmechanismen voor bedrijven
M5C2-7	Investering 2 — Autonome patronen voor mensen met een handicap	Doel	Sociale districten hebben ten minste één project uitgevoerd met betrekking tot de renovatie van woonruimten en/of de levering van ICT-apparatuur aan mensen met een handicap, in combinatie met opleiding op het gebied van digitale vaardigheden
M5C3-1	Investering 1.1.1: Wetenschap op topniveau. Interne verbetering van sociale diensten en infrastructuur in de gemeenschap	Mijlpaal	Gunning van de aanbesteding voor de interventies ter verbetering van sociale diensten en infrastructuur in binnengebieden en voor de ondersteuning van apotheken in gemeenten met minder dan 3 inwoners
M6C2-1	Hervorming 1: Herzien en actualiseren van het huidige rechtskader van de wetenschappelijke instituten voor horecalisatie en zorg (IRCCS) en het onderzoeksbeleid van het ministerie van Volksgezondheid om de koppeling tussen onderzoek, innovatie en gezondheidszorg te versterken	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het decreto legislativo tot reorganisatie van het reglement van de wetenschappelijke instellingen voor ziekenhuisopname en verzorging (IRCSS)
		Bedrag van de tranche	11 EUR 494 252 874

1.4. Vierde tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
M1C1-11	Investering 1.6.6: Wetenschap op topniveau. Digitalisering van de financiële politie	Doel	Financiële Politie — Aankoop van professionele diensten op het gebied van gegevenswetenschappen T1
M1C1-72	Hervorming 1.11: Vermindering van te late betalingen door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten	Mijlpaal	Maatregelen om laattijdige betalingen door de overheid aan bedrijven terug te dringen, worden goedgekeurd
M1C1-73	Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader inzake overheidsopdrachten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de hervorming van het wetboek inzake overheidsopdrachten
M2C2-14	Investering 3.3 Waterstoftests voor wegvervoer	Mijlpaal	Gunning van (alle) overheidsopdrachten voor de ontwikkeling van oplaadpunten op basis van waterstof
M2C2-16	Investering 3.4 — Waterstoftests voor spoormobiliteit	Mijlpaal	Toewijzing van middelen aan waterstoftests voor spoormobiliteit
M2C2-20	Hervorming 3 Administratieve vereenvoudiging en vermindering van regelgevende belemmeringen voor de uitrol van waterstof	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de nodige wetgevingsmaatregelen
M5C2-3	Hervorming 2 — Hervorming voor ouderen die niet zelfvoorzienend zijn	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een kaderwet die de acties ten gunste van niet-zelfvoorzienende ouderen versterkt
M1C1-37	Hervormingen 1.4 en 1.5: Hervorming van het burgerlijk recht en het strafrecht	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de hervorming van het burgerlijk recht en het strafrecht
M1C1-58	Hervorming 1.9: Hervorming van het openbaar bestuur	Mijlpaal	Inwerkingtreding van rechtshandelingen voor de hervorming van de werkgelegenheid bij de overheid
M1C1-74	Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader inzake overheidsopdrachten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van alle uitvoeringsmaatregelen en secundaire wetgeving die nodig zijn voor de hervorming inzake de vereenvoudiging van het wetboek inzake overheidsopdrachten
M1C1-109	Hervorming 1.12: Hervorming van de belastingdienst	Doel	Indiening van de eerste vooraf ingevulde btw-aangiften
M2C2-27	Investering 4.3 — Installatie van laadinfrastructuur	Mijlpaal	Toekenning van alle overheidsopdrachten voor de installatie van laadinfrastructuur M1
M2C2-33	Investering 4.4.2: Wetenschap op topniveau. Versterking van het regionale spoorwegnet voor openbaar vervoer met emissievrije treinen en universele dienstverlening	Mijlpaal	Gunning van alle overheidsopdrachten voor de versterking van het regionale spoorwegwagenvoer voor openbaar vervoer met emissievrije treinen en universele dienstverlening
M2C3-2	Investering 2.1 — Versterking van de Ecobonus voor energie-efficiëntie	Doel	Superbonus voor de renovatie van gebouwen T1
M4C1-9	Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Plan voor kinderdagverblijven en kleuterscholen en voorzieningen voor	Mijlpaal	Toekenning van opdrachten voor de bouw, renovatie en het waarborgen van de veiligheid van

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
	voor- en vroegschoolse educatie en opvang		kinderdagverblijven, kleuterscholen en voor voorzieningen voor voor- en vroegschoolse educatie en opvang
M5C3-8	Investering 1.3: Wetenschap op topniveau. Gestructureerde sociaal-educatieve maatregelen ter bestrijding van onderwijsarmoede in het zuiden ter ondersteuning van de tertiaire sector;	Doel	Educatieve ondersteuning voor minderjarigen (eerste reeks)
		Bedrag van de tranche	2 EUR 315 646 882

1.5. Vijfde tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
M1C2-4	Hervorming 1: Hervorming van het stelsel van industriële eigendom	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wetsbesluit tot hervorming van het Italiaanse wetboek van industriële eigendom en de desbetreffende uitvoeringshandelingen
M1C3-4	Investering — 1.3 Verbetering van de energie-efficiëntie in bioscopen, theaters en musea	Doel	Interventies op staatsmusea en culturele voorzieningen, theaterzalen en bioscopen afgerond (eerste reeks)
M1C1-12	Investering 1.3.2: Wetenschap op topniveau. Eén digitale toegangspoort	Doel	Eén digitale toegangspoort
M1C1-13	Investering 1.4.6: Wetenschap op topniveau. Mobiliteit als dienst voor Italië	Mijlpaal	Mobiliteit als dienstoplossing M1
M1C1-38	Hervorming 1.8: Digitalisering van justitie	Mijlpaal	Digitalisering van het rechtsstelsel
M1C1-59	Hervorming 1.9: Hervorming van het openbaar bestuur	Mijlpaal	Inwerkingtreding van strategisch personeelsbeheer in het openbaar bestuur
M1C1-73quater	Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader inzake overheidsopdrachten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van richtsnoeren inzake overheidsopdrachten onder de EU-drempel
M1C1-75	Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader inzake overheidsopdrachten	Mijlpaal	Volledige werking van het nationale e-aanbestedingssysteem
M1C1-84	Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader inzake overheidsopdrachten	Doel	Gemiddelde tijd tussen de bekendmaking en de gunning van de opdracht
M1C1-86	Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader inzake overheidsopdrachten	Doel	Ambtenaren die zijn opgeleid in het kader van de strategie voor de professionalisering van openbare inkopers
M1C1-87	Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader inzake overheidsopdrachten	Doel	Aanbestedende diensten die gebruikmaken van dynamische aankoopssystemen

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
M1C1-110	Hervorming 1.13: Hervorming van het uitgaventoetsingskader	Mijlpaal	Herclassificatie van de algemene staatsbegroting, met verwijzing naar de milieu-uitgaven en de uitgaven ter bevordering van gendergelijkheid
M1C2-9	Hervorming 2: Jaarlijkse mededingingswetgeving	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de jaarlijkse mededingingswet 2022
M1C2-10	Hervorming 2: Jaarlijkse mededingingswetgeving	Mijlpaal	Inwerkingtreding van alle uitvoeringsmaatregelen (met inbegrip van secundaire wetgeving, indien nodig) voor de doeltreffende uitvoering en toepassing van de maatregelen die voortvloeien uit de jaarlijkse mededingingswet 2022
M1C3-7	Investering — 3.3 Capaciteitsopbouw voor culturele actoren om de digitale en groene transitie te beheren.	Mijlpaal	Gunning van alle overheidsopdrachten met de uitvoerende organisatie/begunstigden voor alle interventies om de digitale en groene transitie van culturele actoren te beheren
M2C1-5	Investering 2.2: Wetenschap op topniveau. Agrozonnapark	Doel	Toewijzing van middelen aan de begunstigden in% van de totale financiële middelen die aan de investering zijn toegewezen
M2C2-22	Investering 4.1 Investerings in zachte mobiliteit (nationaal fietspad)	Streefdoel:	Fietspaden T1
M4C1-10	Hervorming 2.1: Aanwerving van leerkrachten; Hervorming 1.3: Reorganisatie van het schoolsysteem; Hervorming 1.2: Hervorming van het systeem voor tertiaire beroepsopleiding (ITS); Hervorming 1.4: Hervorming van het oriëntatiesysteem; Hervorming 1.5: Hervorming van de universitaire studiegroepen; Hervorming 1.6: Hervorming van universitaire diploma's mogelijk maken	Mijlpaal	Inwerkingtreding van verordeningen voor de effectieve uitvoering en toepassing van alle maatregelen met betrekking tot de hervorming van het lager, middelbaar en tertiair onderwijs, indien nodig
M4C1-11	Investering 1.7: Wetenschap op topniveau. Beurzen voor toegang tot universiteiten	Doel	Universitaire beurs toegekend
M5C3-3	Investering 2: Wetenschap op topniveau. Gezondheidsvoorzieningen in de nabijheid van het grondgebied	Doel	Steun voor plattelandsapotheken in gemeenten, gehuchten of nederzettingen met minder dan 5 inwoners (eerste partij)
M1C1-113	Hervorming 1.12: Hervorming van de belastingdienst	Doel	Groter aantal "conformiteitsbrieven"
M1C1-114	Hervorming 1.12: Hervorming van de belastingdienst	Doel	Verhoging van de belastinginkomsten die worden gegenereerd door "nalevingsbrieven"
		Bedrag van de tranche	3 EUR 621 492 701

1.6. Zesde tranche (niet-terugvorderbare steun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
M1C1-14bis	Hervorming 1.9 bis: Hervorming om de uitvoering van het cohesiebeleid te versnellen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de nationale wetgeving om de uitvoering van het cohesiebeleid te versnellen
M1C1-15	Investering 1.6.6: Wetenschap op topniveau. Digitalisering van de financiële politie	Doel	Financiële Politie — Aankoop van professionele diensten op het gebied van gegevenswetenschappen T2
M1C1-37bis	Hervorming 1.4: Hervorming van het burgerlijk recht	Mijlpaal	Inwerkingtreding van maatregelen om de achterstand weg te werken
M1C1-72bis	Hervorming 1.11: Vermindering van te late betalingen door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten	Mijlpaal	Wetgevende en specifieke maatregelen om betalingsachterstanden op centraal/lokaal niveau te verminderen
M1C1-85	Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader inzake overheidsopdrachten	Doel	Gemiddelde tijd tussen de gunning van de opdracht en de realisatie van de infrastructuur
M1C1-99	Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader inzake overheidsopdrachten	Doel	Aanbestedende diensten die gebruikmaken van dynamische aankoopssystemen
M2C2-6	Hervorming 1 Vereenvoudiging van vergunningsprocedures voor hernieuwbare onshore- en offshore-installaties en nieuw rechtskader om de productie uit hernieuwbare bronnen en de verlenging van de looptijd en de subsidiabiliteit van de huidige steunregelingen in stand te houden	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een rechtskader voor de vereenvoudiging van de vergunningsprocedures voor bouwstructuren voor hernieuwbare onshore- en offshore-energie
M4C1-8	Investering 1.3: Wetenschap op topniveau. Plan ter verbetering van de sportinfrastructuur op school	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor interventies voor de bouw en renovatie van sportfaciliteiten en gyms voor schoolgebruik
M5C1-9	Hervorming 2 — Niet-aangegeven arbeid	Mijlpaal	Uitvoeren van maatregelen ter bestrijding van zwartwerk
M5C2-4	Hervorming 2 — Hervorming voor ouderen die niet zelfvoorzienend zijn	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetsbesluiten tot ontwikkeling van de bepalingen van de kaderwet ter versterking van de acties ten gunste van ouderen die niet zelfvoorzienend zijn
M7-9	Hervorming 5: Plan voor nieuwe vaardigheden — Overgang	Mijlpaal	Goedkeuring en publicatie van het nieuwe vaardighedenplan — Overgang en van de routekaart voor de uitvoering
M7-32	Investering 12 Financieringsinstrument voor de ontwikkeling van een internationaal, industrieel en O & O-leiderschap op het gebied van emissievrije bussen	Mijlpaal	Uitwerkingsovereenkomst
M1C1-39	Investering 1.8: Wetenschap op topniveau. Aanwervingsprocedures voor civiele en strafrechtelijke rechtbanken	Doel	Afronding van de aanwervingsprocedures voor civiele en strafrechtelijke rechtbanken en territoriale en centrale diensten van het ministerie van Justitie die verantwoordelijk zijn voor de

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
			uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan
M1C1-40	Investerings 1.8: Wetenschap op topniveau. Aanwervingsprocedures voor administratieve rechtbanken	Doel	Afronding van aanwervingsprocedures voor administratieve rechtbanken
M1C1-41	Investerings 1.8: Wetenschap op topniveau. Aanwervingsprocedures voor administratieve rechtbanken	Doel	Vermindering van de achterstand bij administratieve regionale rechtbanken
M1C1-42	Investerings 1.8: Wetenschap op topniveau. Aanwervingsprocedures voor administratieve rechtbanken	Doel	Vermindering van de achterstand bij de Raad van State
M1C1-59 BIS	Hervorming 1.9: Hervorming van het openbaar bestuur	Mijlpaal	Uitvoering van strategisch personeelsbeheer in het openbaar bestuur
M1C1-73bis	Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader inzake overheidsopdrachten	Mijlpaal	Goedkeuring van een circulaire met richtsnoeren voor het kwalificatiesysteem voor aanbestedende diensten
M1C1-108	Hervorming 1.15: Hervorming van de regels voor overheidsboekhouding	Mijlpaal	Goedkeuring van het conceptueel kader, de reeks standaarden voor boekhouding op transactiebasis en het multidimensionale rekeningstelsel
M1C1-111	Hervorming 1.13: Hervorming van het uitgaventoetsingskader	Mijlpaal	Afronding van de jaarlijkse uitgaventoetsing voor 2023, met betrekking tot de in 2022 vastgestelde besparingsdoelstelling voor 2023
M1C1-112	Hervorming 1.12: Hervorming van de belastingdienst	Doel	De operationele capaciteit van de belastingdienst verbeteren in overeenstemming met de aanwervingsdoelstellingen van het "prestatieplan 2021-2023" van het agentschap voor ontvangsten
M1C2-2	Investerings 1: Wetenschap op topniveau. Transitie 4.0	Doel	Overgang 4.0 belastingkredieten voor bedrijven op basis van in 2021-2022 ingediende belastingaangiften
M1C3-9	Investerings 4.1 Digital Tourism Hub	Doel	Betrokkenheid van toeristische actoren bij de digitale-toerismehub
M1C3-10	Hervorming 4.1 Verordening reglementering van de beroepen van toeristengidsen.	Mijlpaal	Definitie van een nationale norm voor toeristengidsen
M2C1-6	Investerings 2.2: Wetenschap op topniveau. Agrozonnepark	Doel	Toewijzing van middelen aan de begunstigden in% van de totale financiële middelen die aan de investering zijn toegewezen
M3C2-5	Investerings 2.1 — Digitalisering van de logistieke keten	Doel	Digitalisering van de logistieke keten
M5C2-2	Hervorming 1 — Kaderwet inzake handicaps	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetsbesluiten tot ontwikkeling van de bepalingen van de kaderwet ter versterking van de autonomie van personen met een handicap
		Bedrag van de tranche	2 EUR 053 579 667

1.7. Zevende tranche (niet-terugvorderbare steun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
M1C1-17	Investerings 1.1: Wetenschap op topniveau. Digitale infrastructuur	Doel	Migratie naar de Polo Strategico Nazionale T1
M7-7	Hervorming 4: Beperking van het financiële risico in verband met stroomafnameovereenkomsten voor hernieuwbare energie (stroomafnameovereenkomsten)	Mijlpaal	Inwerkingtreding van primaire en secundaire wetgeving
M7-14	Investerings 4: Wetenschap op topniveau. Tyrrense link	Mijlpaal	Gunning van contracten
M3C2-7	Investerings 2.3: Wetenschap op topniveau. Koude strijken	Mijlpaal	Gunning van alle overheidsopdrachten
M1C1-18	Investerings 1.3.1: Wetenschap op topniveau. Nationaal platform voor digitale gegevens	Doel	API's op het nationale digitale dataplatform T1
M1C1-19	Investerings 1.5: Wetenschap op topniveau. Cyberveiligheid	Doel	Ondersteuning van de modernisering van beveiligingsstructuren T2
M1C1-20	Investerings 1.5: Wetenschap op topniveau. Cyberveiligheid	Mijlpaal	Volledige uitrol van nationale cyberbeveiligingsdiensten
M1C1-21	Investerings 1.5: Wetenschap op topniveau. Cyberveiligheid	Mijlpaal	Voltooiing van het netwerk van laboratoria voor cyberbeveiligingsscreening en -certificering, evaluatiecentra
M1C1-22	Investerings 1.5: Wetenschap op topniveau. Cyberveiligheid	Mijlpaal	Volledige werking van de centrale auditeenheden voor PSNC-beveiligingsmaatregelen met ten minste 30 inspecties voltooid
M1C1-43	Hervorming 1.4: Hervorming van het burgerlijk recht	Doel	Vermindering van de achterstand bij de gewone burgerlijke rechtbanken (eerste aanleg)
M1C1-44	Hervorming 1.4: Hervorming van het burgerlijk recht	Doel	Vermindering van de achterstand bij het civiele hof van beroep (tweede aanleg)
M1C1-60	Hervorming 1.9: Hervorming van het openbaar bestuur	Doel	Vereenvoudiging en/of digitalisering van 200 kritieke procedures die gevolgen hebben voor burgers en bedrijven
M1C1-72ter	Hervorming 1.11: Vermindering van te late betalingen door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten	Mijlpaal	Meer personeel voor betalingen
M1C1-72quater	Hervorming 1.11: Vermindering van te late betalingen door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten	Mijlpaal	Goedkeuring van het actieplan
M1C1-73ter	Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader inzake overheidsopdrachten	Mijlpaal	Stimulansen voor de kwalificatie en professionalisering van aanbestedende diensten.
M1C1-73quinqies	Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader inzake overheidsopdrachten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van nieuwe wettelijke bepalingen inzake projectfinanciering
M1C1-75bis	Investerings 1.10: Wetenschap op topniveau. Ondersteuning van kwalificaties en e-aanbestedingen	Mijlpaal	Ondersteuning van kwalificaties en e-aanbestedingen

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
M1C1-84bis	Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader inzake overheidsopdrachten	Mijlpaal	Maatregelen ter verbetering van de besluitvormingssnelheid bij de gunning van opdrachten door aanbestedende diensten
M1C1-98	Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader inzake overheidsopdrachten	Doel	Ambtenaren die zijn opgeleid in het kader van de strategie voor de professionalisering van openbare inkopers
M1C2-11	Hervorming 2: Jaarlijkse mededingingswetgeving	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de jaarlijkse mededingingswet 2023
M1C2-12	Hervorming 2: Jaarlijkse mededingingswetgeving	Mijlpaal	Inwerkingtreding van uitvoeringsmaatregelen (met inbegrip van secundaire wetgeving, indien nodig) voor de uitvoering en toepassing van de maatregelen die zijn vastgesteld in de jaarlijkse mededingingswet 2023 en andere primaire wetgeving
M2C1-6bis	Investering 2.2: Wetenschap op topniveau. Agrozonnepark	Doel	Toewijzing van middelen aan de begunstigen in% van de totale financiële middelen die aan de investering zijn toegewezen
M2C1-7	Investering 2.3: Wetenschap op topniveau. Innovatie en mechanisatie in de landbouw- en de voedingssector	Doel	Bekendmaking van de definitieve ranglijsten met vermelding van de eindontvangers.
M2C2-28	Investering 4.3 — Installatie van laadinfrastructuur	Mijlpaal	Gunning van overheidsopdrachten voor de installatie van oplaadinfrastructuur
M4C1-12	Investering 4.1: Wetenschap op topniveau. Uitbreiding van het aantal en de carrièremogelijkheden van promovendi (onderzoeksgericht, openbaar bestuur en cultureel erfgoed)	Doel	Beurzen voor promovendi per jaar (langer dan drie jaar)
M4C1-14	Hervorming 2.1: Aanwerving van leerkrachten	Doel	Leerkrachten aangeworven in het kader van het hervormde aanwervingssysteem
M4C1-15	Investering 1.7: Wetenschap op topniveau. Beurzen voor toegang tot universiteiten	Doel	Beurzen voor toegang tot de universiteit toegekend
M4C2-3	Investering 3.3: Wetenschap op topniveau. Toekenning van promovendi in samenwerking met ondernemingen en bevordering van de aanwerving van onderzoekers door bedrijven	Doel	Aantal toegekende doctoraatsbeurzen
M5C1-15bis	Investering 4 — Universele openbare dienst	Mijlpaal	Acties uit te voeren om de participatie van jongeren te vergroten, de procedures te vereenvoudigen en de kwaliteit van de UCS-projecten te verbeteren;
M7-1	Hervorming 1: Stroomlijning van de vergunningsprocedures voor hernieuwbare energie	Mijlpaal	Aanwijzing van “gebieden voor de versnelde uitrol van hernieuwbare energie”
M7-4	Hervorming 2: Vermindering van milieuschadelijke subsidies	Mijlpaal	Goedkeuring van een regeringsverslag met de resultaten van een overleg van de regering met belanghebbenden om de

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
			routekaart voor de vermindering van subsidies die schadelijk zijn voor het milieu vast te stellen.
M7-16	Investering 5: Wetenschap op topniveau. SA.CO.I.3	Mijlpaal	Gunning van contracten
M4C1-10 bis	Hervorming 1.1: Hervorming van de technische en beroepsinstituten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de secundaire wetgeving.
		Bedrag van de tranche	5 EUR 294 563 760

1.8. Achteste tranche (niet-terugvorderbare steun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
M1C1-23	Investing 1.4.6: Wetenschap op topniveau. Mobiliteit als dienst voor Italië	Mijlpaal	Uitvoering van zeven proefprojecten
M1C1-76	Hervorming 1.11: Vermindering van te late betalingen door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten	Doel	Gemiddeld aantal dagen voor de centrale overheid om bedrijven te betalen is verminderd
M1C1-77	Hervorming 1.11: Vermindering van te late betalingen door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten	Doel	Gemiddeld aantal dagen voor de regionale overheden om bedrijven te betalen is verminderd
M1C1-78	Hervorming 1.11: Vermindering van te late betalingen door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten	Doel	Gemiddeld aantal dagen voor lokale overheden om bedrijven te betalen is verminderd
M1C1-79	Hervorming 1.11: Vermindering van te late betalingen door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten	Doel	Gemiddeld aantal dagen voor volksgezondheidsinstanties om bedrijven te betalen is verminderd
M1C1-25	Investing 1.6.6: Wetenschap op topniveau. Digitalisering van de financiële politie	Mijlpaal	Ontwikkeling van de informatiesystemen die worden gebruikt voor de bestrijding van economische criminaliteit
M1C1-62	Hervorming 1.9: Hervorming van het openbaar bestuur	Mijlpaal	Vergroten van de absorptie van investeringen
M1C1-115	Hervorming 1.13: Hervorming van het uitgaventoetsingskader	Mijlpaal	Afronding van de jaarlijkse uitgaventoetsing voor 2024, onder verwijzing naar de in 2022 en 2023 vastgestelde besparingsdoelstelling voor 2024
M1C2-3	Investing 1: Wetenschap op topniveau. Transitie 4.0	Doel	Overgang 4.0 belastingkredieten voor bedrijven op basis van in 2021-2023 ingediende belastingaangiften
M4C1-16	Investing 3.1: Wetenschap op topniveau. Nieuwe vaardigheden en nieuwe talen	Mijlpaal	Vaststelling van het (de) subsidietoekenningsbesluit (en) voor de activering van STEM-projecten
M4C1-17	Investing 3.1: Wetenschap op topniveau. Nieuwe vaardigheden en nieuwe talen	Mijlpaal	Nieuwe vaardigheden
M4C2-1 bis	Investing 1.2: Wetenschap op topniveau. Financiering van door jonge onderzoekers ingediende projecten	Mijlpaal	Publicatie van het (de) decreet (en) tot toekenning van de financiering aan jonge onderzoekers
M6C2-2	Investing 2.1: Wetenschap op topniveau. Versterking en verbetering van het biomedisch onderzoek van de NHS	Doel	Onderzoeksprojecten gefinancierd op het gebied van PoC (Proof of Concept) en zeldzame vormen van kanker en ziekten
M6C2-3	Investing 2.1: Wetenschap op topniveau. Versterking en verbetering van het biomedisch onderzoek van de NHS	Doel	Gefinancierde onderzoeksprojecten op het gebied van ziekten met een grote impact op de gezondheid
M7-2	Hervorming 1: Stroomlijning van de vergunningsprocedures voor hernieuwbare energie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandeling (Testo Unico)
M7-25	Investing 8: Wetenschap op topniveau. Duurzame, circulaire en veilige voorziening van kritieke grondstoffen	Mijlpaal	Publicatie van het verslag over de toekomstige behoeften aan kritieke

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
			grondstoffen en het potentieel van ecologisch ontwerp
M1C2-14bis	Hervorming 3: Rationalisering en vereenvoudiging van stimulansen voor bedrijven.	Mijlpaal	Publicatie van de evaluatie van alle stimulansen voor bedrijven
M5C1-15	Investerings 3 — Versterking van het duale systeem	Doel	Getuigschriften die zijn afgegeven via het duale onderwijsstelsel
M2C1-12	Investerings 3.3: Wetenschap op topniveau. Cultuur en bewustzijn van milieuthema's en -uitdagingen	Doel	Podcasts over de milieutransitie
M4C1-19	Investerings 3.2: Wetenschap op topniveau. School 4.0: innovatieve scholen, bekabeling, nieuwe klaslokalen en workshops	Mijlpaal	Vaststelling van subsidietoekenningsbesluiten voor de aankoop van digitale apparaten en/of de oprichting van digitale laboratoria
M1C1-98bis	Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader inzake overheidsopdrachten	Doel	Ambtenaren die zijn opgeleid in het kader van de strategie voor de professionalisering van openbare inkopers
		Bedrag van de tranche	3 EUR 541 589 877

1.9. Negende tranche (niet-terugvorderbare steun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
M4C1-7	Investerings 1.4: Wetenschap op topniveau. Buitengewone interventie gericht op het verkleinen van de territoriale kloven in de I en II-cycli van middelbare scholen en het aanpakken van schooluitval	Doel	Studenten of jongeren die aan mentoractiviteiten of opleidingscursussen hebben deelgenomen
M4C1-14 bis	Hervorming 2.1: Aanwerving van leerkrachten	Doel	Leerkrachten aangeworven in het kader van het hervormde aanwervingssysteem
M7-6	Hervorming 3: Verlaging van de kosten voor de aansluiting op het gasnet van biomethaan	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving om de kosten van aansluiting op het gasnet van installaties voor de productie van biomethaan te verlagen
M7-10	Hervorming 5: Plan voor nieuwe vaardigheden — Overgang	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandeling (en) voor regio's en autonome provincies
M1C1-24	Investerings 1.7.1: Wetenschap op topniveau. Digitaal ambtenarenapparaat	Doel	Vrijwilligers worden opgeleid
M1C1-96	Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader inzake overheidsopdrachten	Doel	Gemiddelde tijd tussen de indiening van de inschrijvingen en de gunning van de opdracht
M1C1-116	Hervorming 1.12: Hervorming van de belastingdienst	Doel	Vermindering van belastingontduiking zoals

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
			gedefinieerd door de indicator “neiging tot ontduiking”
M1C2-5	Investering 6: Wetenschap op topniveau. Investerings in het stelsel van industriële eigendom	Doel	Indiening van een eindverslag over de activiteiten voor ten minste 254 projecten in verband met industriële eigendom en onderzoek
M1C2-13	Hervorming 2: Jaarlijkse mededingingswetgeving	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de jaarlijkse mededingingswet 2025
M1C2-14	Hervorming 2: Jaarlijkse mededingingswetgeving	Doel	Miljoenen slimme 2G-meters uitgerold.
M1C3-2	Investerings — Digitale strategie en platforms voor cultureel erfgoed 1.1	Doel	Gepubliceerde digitale en mediabronnen
M1C3-5	Investering — 1.3 Verbetering van de energie-efficiëntie in bioscopen, theaters en musea	Doel	Interventies op staatsmusea en culturele voorzieningen, theaterzalen en bioscopen worden afgerond (tweede reeks)
M2C3-3	Investering 2.1 — Versterking van de Ecobonus voor energie-efficiëntie	Doel	Superbonus voor de renovatie van gebouwen T2
M4C1-13	Investering 2.1: Wetenschap op topniveau. Geïntegreerd digitaal onderwijs en opleiding over de digitale transformatie voor schoolpersoneel;	Doel	Opleiding van schoolmanagers, leerkrachten en administratief personeel
M4C2-2bis	Investering 2.2 bis: Innovatieovereenkomsten	Doel	Innovatieovereenkomsten voltooid
M5C1-3	Hervorming 1 — actieve arbeidsmarktmaatregelen en beroepsopleiding	Doel	Personen die profiteren van het programma “Garanteed Employability of Workers” (GOL)
M5C1-4	Hervorming 1 — actieve arbeidsmarktmaatregelen en beroepsopleiding	Doel	Deelnemers aan opleidingsprogramma’s
M5C1-7	Investering 1 — Versterking van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA’s)	Doel	Openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA’s) hebben de in het versterkingsplan beoogde activiteiten afgerond.
M5C1-10	Hervorming 2 — Niet-aangegeven arbeid	Doel	Toename van het aantal arbeidsinspecties en lidmaatschap van het landbouwnetwerk
M5C3-9	Belegging1.3: Gestructureerde sociaal-educatieve maatregelen ter bestrijding van onderwijsarmoede in het zuiden ter ondersteuning van de tertiaire sector;	Doel	Educatieve ondersteuning van minderjarigen (tweede groep)
M7-3	Hervorming 1: Stroomlijning van de vergunningsprocedures voor hernieuwbare energie	Mijlpaal	Oprichting van het digitale platform voor eenmalige toegang voor vergunningen in verband met hernieuwbare energie
M7-5	Hervorming 2: Vermindering van milieuschadelijke subsidies	Mijlpaal	Inwerkingtreding van primaire en secundaire wetgeving.
M7-26	Investering 8: Wetenschap op topniveau. Duurzame, circulaire en veilige voorziening van kritieke grondstoffen	Doel	Geografisch informatiesysteem (GIS) voor winningsafval voor de duurzame, circulaire en veilige voorziening van kritieke grondstoffen
M1C1-38bis	Hervorming 1.8: Digitalisering van justitie	Mijlpaal	Digitalisering van het rechtssstelsel

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
M1C1-72quinquies	Hervorming 1.11: Vermindering van te late betalingen door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten	Mijlpaal	Webpagina met informatie en gegevens over betalingen door de overheid
M1C1-72sixies	Hervorming 1.11: Vermindering van te late betalingen door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten	Mijlpaal	Goedkeuring van het definitieve auditverslag van het auditplan
M1C1-27	Investerings 1.3.1: Wetenschap op topniveau. Nationaal platform voor digitale gegevens	Doel	API's op het nationale digitale dataplatform T2
M1C1-97ter	Hervorming 1.10: Hervorming van het wetgevingskader inzake overheidsopdrachten	Mijlpaal	Maatregelen ter verbetering van de uitvoeringssnelheid
M4C2-4bis	Hervorming 1.2: Driejarenplan voor de financiering van onderzoeksactiviteiten	Mijlpaal	Primaire wetgeving voor de vaststelling van het driejarenplan voor de financiering van onderzoeksactiviteiten
M7-30	Investerings 10: Wetenschap op topniveau. Proefproject inzake vaardigheden "Crescere Green"	Doel	Uitgevoerde opleidingsmodules
M1C1-144	Investerings 1.4.2 — Insluiting van burgers — Verbetering van de toegankelijkheid van digitale overheidsdiensten/uitgevoerde interventies	Doel	Betere toegankelijkheid van digitale overheidsdiensten
M2C2-36	Investerings 4.4.3: Wetenschap op topniveau. Vernieuwing van de vloot voor het commando nationale brandweer	Doel	Aantal schone voertuigen voor het vernieuwingswagenpark voor het commando nationale brandweer
M2C4-32	Investerings 4.2. Vermindering van verliezen in waterdistributienetwerken, met inbegrip van digitalisering en monitoring van netwerken	Doel	Interventies in waterdistributienetwerken, met inbegrip van digitalisering en monitoring van netwerken T2
M1C1-153	Investerings 1.6.2 — Digitalisering van het ministerie van Justitie	Doel	Gedigitaliseerde gerechtelijke dossiers T2
		Bedrag van de tranche	EUR 7 670 089 282

1.10. Tiende tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
M1C1-88	Hervorming 1.11: Vermindering van te late betalingen door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten	Doel	Gemiddeld aantal dagen voor de centrale overheid om bedrijven te betalen is verminderd
M1C1-89	Hervorming 1.11: Vermindering van te late betalingen door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten	Doel	Gemiddeld aantal dagen voor de regionale overheden om bedrijven te betalen is verminderd
M1C1-90	Hervorming 1.11: Vermindering van te late betalingen door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten	Doel	Gemiddeld aantal dagen voor lokale overheden om bedrijven te betalen is verminderd

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
M1C1-91	Hervorming 1.11: Vermindering van te late betalingen door overheidsdiensten en gezondheidsautoriteiten	Doel	Gemiddeld aantal dagen voor volksgezondheidsinstanties om bedrijven te betalen is verminderd
M1C1-117	Hervorming 1.15: Hervorming van de regels voor overheidsboekhouding	Doel	Overheidsinstanties die zijn opgeleid voor de overgang naar het nieuwe boekhoudsysteem op transactiebasis
M1C1-119	Hervorming 1.14: Hervorming van het subnationale begrotingskader	Mijlpaal	Definitie van de parameters voor het regionale fiscale federalisme
M1C1-120	Hervorming 1.14: Hervorming van het subnationale begrotingskader	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet tot vaststelling van fiscaal federalisme voor provincies en grootstedelijke steden
M3C2-6	Investering 2.2: Wetenschap op topniveau. Digitalisering van het luchtverkeersbeheer	Mijlpaal	Digitalisering van het luchtverkeersbeheer: ingebruikneming van nieuwe instrumenten
M5C1-11	Hervorming 2 — Niet-aangegeven arbeid	Doel	Uitvoeren van maatregelen ter bestrijding van zwartwerk
M3C2-12	Investering 2.3: Wetenschap op topniveau. Koude strijken	Doel	Voltooïing van de werkzaamheden en aanvaarding van de ramingen van de aansluitkosten door de ontwikkelaar voor koudestrijkinfrastructuur
M1C1-26	Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Digitale infrastructuur	Doel	Migratie naar de Polo Strategico Nazionale of naar een veilige, gecertificeerde publieke cloudomgeving
M1C1-28	Investering 1.7.2: Wetenschap op topniveau. Netwerk van digitale faciliteringsdiensten	Doel	Aantal burgers dat deelneemt aan initiatieven voor digitaal onderwijs en/of facilitering van digitale faciliteringscentra
M1C1-45	Hervorming 1.4: Hervorming van het burgerlijk recht	Doel	Verkorting van de duur van civiele procedures
M1C1-46	Reform 1.5: Hervorming van het strafrecht	Doel	Verkorting van de duur van de strafprocedure
M1C1-47	Hervorming 1.4: Hervorming van het burgerlijk recht	Doel	Vermindering van de achterstand bij de gewone burgerlijke rechtbanken (eerste aanleg)
M1C1-48	Hervorming 1.4: Hervorming van het burgerlijk recht	Doel	Vermindering van de achterstand bij het civiele hof van beroep (tweede aanleg)
M1C1-49	Investering 1.8: Wetenschap op topniveau. Aanwervingsprocedures voor administratieve rechtbanken	Doel	Vermindering van de achterstand bij administratieve regionale rechtbanken (eerste aanleg)
M1C1-50	Investering 1.8: Wetenschap op topniveau. Aanwervingsprocedures voor administratieve rechtbanken	Doel	Vermindering van de achterstand bij de Raad van State
M1C1-59ter	Hervorming 1.9: Hervorming van het openbaar bestuur	Mijlpaal	Uitvoering van strategisch personeelsbeheer in het openbaar bestuur
M1C1-63	Hervorming 1.9: Hervorming van het openbaar bestuur	Mijlpaal	Publicatie van een register van alle vereenvoudigde en/of gedigitaliseerde procedures

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
M1C1-66	Investing 1.9: Wetenschap op topniveau. Technische bijstand verlenen en capaciteitsopbouw versterken voor de uitvoering van het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan	Doel	Onderwijs en opleiding
M1C1-118	Hervorming 1.15: Hervorming van de regels voor overheidsboekhouding	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving inzake de hervorming van de boekhouding op transactiebasis voor ten minste 90 % van de gehele overheidssector, exclusief staatsbedrijven
M1C1-122	Hervorming 1.13: Hervorming van het uitgaventoetsingskader	Mijlpaal	Afronding van de jaarlijkse uitgaventoetsing voor 2025, met betrekking tot de in 2022, 2023 en 2024 vastgestelde besparingsdoelstelling voor 2025.
M1C2-13bis	Hervorming 2: Jaarlijkse mededingingswetgeving	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving (met inbegrip van secundaire wetgeving en uitvoeringshandelingen betreffende de jaarlijkse mededingingswet voor 2025) inzake regionale spoorwegen en technologieoverdracht
M1C3-3	Investing — 1.2 Het wegnemen van fysieke en cognitieve barrières in musea, bibliotheken en archieven om een bredere toegang tot en deelname aan cultuur mogelijk te maken	Doel	Interventies voor het wegnemen van fysieke en cognitieve barrières in musea, monumenten, archeologische gebieden en parken, archieven en bibliotheken
M2C1-8	Investing 2.3: Wetenschap op topniveau. Innovatie en mechanisatie in de landbouw- en de voedingssector	Doel	Steun voor investeringen in innovatie in de circulaire economie en bio-economie
M2C1-9	Investing 2.2: Wetenschap op topniveau. Agrozonnapark	Doel	Agroenergieopwekking
M2C2-23	Investing 4.1 Investerings in zachte mobiliteit (nationaal fietspad)	Doel	Fietspaden T2
M3C2-5bis	Investing 2.1 — Digitalisering van de logistieke keten	Doel	Digitalisering van de logistieke keten
M4C1-20	Investing 1.5: Wetenschap op topniveau. Ontwikkeling van het systeem voor tertiaire beroepsopleiding (ITS)	Doel	Aantal studenten dat is ingeschreven in het beroepsopleidingssysteem (ITS)
M4C1-22	Investing 1.3: Wetenschap op topniveau. Plan ter verbetering van de sportinfrastructuur op school	Doel	Bouw of renovatie van sportfaciliteiten en gyms voor schoolgebruik
M4C1-23	Investing 3.4: Wetenschap op topniveau. Onderwijs en geavanceerde universitaire vaardigheden	Mijlpaal	Acties om middelbare scholen en universitaire programma's, met inbegrip van promovendi, te kwalificeren en te innoveren
M4C1-24	Investing 1.6: Wetenschap op topniveau. Actieve oriëntatie bij de overgang van school naar universiteit.	Doel	Aanwezigheidsattesten die zijn afgegeven voor overgangscursussen tussen school en universiteit
M5C1-7bis	Investing 1 — Versterking van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's)	Doel	Openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's)

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
			hebben de renovatieactiviteiten afgerond
M5C1-14	Investerings 2 — Certificeringssysteem voor gendergelijkheid	Doel	Bedrijven hebben de gendergelijkheidscertificering verkregen
M5C1-16	Investerings 4 — Universele openbare dienst	Doel	Mensen hebben deelgenomen aan de projecten voor universele openbare dienstverlening die in de vierjarige periode 2021-2024 van start zijn gegaan en de desbetreffende certificering hebben verkregen
M5C3-4	Investerings 2: Wetenschap op topniveau. Gezondheidsvoorzieningen in de nabijheid van het grondgebied	Mijlpaal	Steun voor plattelandsapotheken in gemeenten, gehuchten of nederzettingen met minder dan 5 000 inwoners (tweede partij)
M7-11	Investerings 1: Wetenschap op topniveau. Opgeschaalde maatregel: Slimme netten	Doel	Slimme elektriciteitsnetten — elektrificatie van het energieverbruik
M7-12	Investerings 2: Wetenschap op topniveau. Opgeschaalde maatregel: Maatregelen om de veerkracht van het elektriciteitsnet te vergroten	Doel	De veerkracht van het elektriciteitsnet vergroten
M7-13	Investerings 3: Wetenschap op topniveau. Opgeschaalde maatregel: Productie van waterstof in brownfieldterreinen (waterstofvalleien)	Doel	Uitgevoerd project
M7-15	Investerings 4: Wetenschap op topniveau. Tyrreense link	Mijlpaal	Bekabeling
M7-17	Investerings 5: Wetenschap op topniveau. SA.CO.I.3	Mijlpaal	Afwerking van omschakelingsstations in Sardinië (Codrongianos) en Toscane (Suvereto)
M7-22	Investerings 7: Wetenschap op topniveau. Slim nationaal transmissienet	Mijlpaal	Installatie van 5G-apparatuur, ICT-architectuur, beveiligd protocol 104 in elektrische stations en industrieel IoT in elektriciteitspylonen
M7-27	Investerings 8: Wetenschap op topniveau. Duurzame, circulaire en veilige voorziening van kritieke grondstoffen	Mijlpaal	O & O-projecten en uitrusting van laboratoria op het gebied van stedelijke mijnbouw en ecologisch ontwerp
M7-31	Investerings 11: Wetenschap op topniveau. Versterking van het regionale spoorwegnet voor openbaar vervoer met emissievrije treinen en universele dienstverlening	Doel	Aantal geregistreerde treinen
M2C2-30	Investerings 4.5 — Programma voor de vernieuwing van het wagenpark van particuliere en lichte bedrijfsvoertuigen met elektrische voertuigen	Doel	Aantal aangekochte voertuigen
M1C2-14ter	Hervorming 3: rationalisering en vereenvoudiging van stimulansen voor bedrijven.	Mijlpaal	Inwerkingtreding van rechtshandelingen voor de rationalisering van bedrijfsstimulansen

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
M4C1-14ter	Hervorming 2.1: Aanwerving van leerkrachten	Mijlpaal	Kandidaten die geslaagd zijn voor het openbare vergelijkend onderzoek om leerkrachten te worden na de hervorming van het aanwervingssysteem
M1C1-121bis	Hervorming 1.12: Hervorming van de belastingdienst	Mijlpaal	Inwerkingtreding van primaire en secundaire wetgeving ter verbetering van de belastinginning
M2C2-29	Investering 4.3 — Installatie van laadinfrastructuur	Doel	Aantal snellaadstations
M4C1-15bis	Investering 1.7: Wetenschap op topniveau. Beurzen voor toegang tot universiteiten	Doel	Beurzen voor toegang tot de universiteit toegekend
M5C1-4bis	Hervorming 1 — actieve arbeidsmarktmaatregelen en beroepsopleiding	Doel	Deelnemers aan opleidingsprogramma's
M1C1-147	Investering 1.2 — Cloud enablement for local PA	Doel	Cloudondersteuning voor lokaal openbaar bestuur T2
M1C1-148	Investering 1.4.1 — Ervaringen van de burger — Verbetering van de kwaliteit en de bruikbaarheid van digitale overheidsdiensten	Doel	Verbetering van de kwaliteit en bruikbaarheid van digitale overheidsdiensten T2
M2C2-10	Investering 2.1 Versterking van slimme netwerken	Mijlpaal	Slimme netten — Verhoging van de netwerkcapaciteit en elektrificatie van het energieverbruik
M2C2-13	Investering 2.2 Interventies om de veerkracht van het elektriciteitsnet te vergroten	Doel	De veerkracht van het elektriciteitsnet vergroten
M2C2-35	Investering 4.4.1: Wetenschap op topniveau. Versterking van het regionale buswagenpark voor openbaar vervoer met emissievrije bussen	Doel	Aantal geregistreerde emissievrije bussen T2
M2C2-35 ter	Investering 4.4.1: Wetenschap op topniveau. Versterking van het regionale buswagenpark voor openbaar vervoer met schone brandstofvoertuigen	Doel	Aantal laadstations voor emissiearme en emissievrije lagevloerbussen
M6C2-16	Investering 2.2: Wetenschap op topniveau. Ontwikkeling van technisch-professionele, digitale en managementvaardigheden van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg	Doel	Opleiding op het gebied van management- en digitale vaardigheden voor zorgpersoneel
M6C2-17	Investering 2.2: Wetenschap op topniveau. Ontwikkeling van technisch-professionele, digitale en managementvaardigheden van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg	Doel	Toekenning van medische hulp contracten voor gespecialiseerde opleidingen
M1C1-149	Investering 1.4.3 — Uitbreiding van PagoPA-platformdiensten en de "IO" - app	Doel	Opschaling van PagoPA-platformdiensten T2
M1C1-150	Investering 1.4.3 — Uitbreiding van PagoPA-platformdiensten en de "IO" - app	Doel	Opschaling van de "IO" -app T2

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
M1C1-152	Investerings 1.6.1 — Digitalisering van het ministerie van Binnenlandse Zaken	Doel	Ministerie van Binnenlandse Zaken — vernieuwde en gedigitaliseerde processen T2
M1C1-154	Investerings 1.6.2 — Digitalisering van het ministerie van Justitie	Doel	Kennissystemen voor het justitiële gegevensmeer T2
M7-50	Investerings 18 — Scale-upmaatregel: Programma voor de vernieuwing van het wagenpark van particuliere en lichte bedrijfsvoertuigen met elektrische voertuigen	Doel	Aantal aangekochte voertuigen
		Bedrag van de tranche	12 EUR 799 902 997

2. Steun via leningen

De in artikel 3, lid 2, bedoelde tranches worden als volgt georganiseerd:

2.1. Eerste tranche (steun via leningen):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
M4C2-10	Investering 2.1: Wetenschap op topniveau. BELANGRIJKE PROJECTEN VAN GEMEENSCHAPPELIJK EUROPEES BELANG	Mijlpaal	Lancering van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor de identificatie van de nationale projecten, met inbegrip van projecten op het gebied van IPCEI-microelektronica
M1C2-26	Investering 5.1: Wetenschap op topniveau. Herfinanciering enerschikking van Fonds 394/81, beheerd door SIMEST	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de herfinanciering van Fonds 394/81 en vaststelling van het investeringsbeleid
M2C1-14	Investering 1.1 — Uitvoering van nieuwe afvalbeheerinstallaties en modernisering van bestaande installaties; Investering 1.2 — “vlaggenschipprojecten” op het gebied van de circulaire economie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het ministerieel besluit.
M2C4-8	Investering 1.1. Invoering van een geavanceerd en geïntegreerd monitoring- en prognosesysteem	Mijlpaal	Operationeel plan voor een geavanceerd en geïntegreerd monitoring- en prognosesysteem om hydrologische risico's in kaart te brengen
M5C1-17	Investering 5 — Oprichting van ondernemingen voor vrouwen	Mijlpaal	Het fonds ter ondersteuning van vrouwelijk ondernemerschap wordt goedgekeurd.
M1C2-27	Investering 5.1: Wetenschap op topniveau. Herfinanciering enerschikking van Fonds 394/81, beheerd door SIMEST	Doel	Kmo's die steun hebben ontvangen uit Fonds 394/81
M1C3-22	Investering 4.2 Fondsen voor het concurrentievermogen van toeristische ondernemingen	Mijlpaal	Investeringsbeleid voor: het thematisch fonds van de Europese Investeringsbank;
M1C3-23	Investering 4.2: Wetenschap op topniveau. Fondsen voor het concurrentievermogen van toeristische ondernemingen	Mijlpaal	Investeringsbeleid voor het Nationaal Fonds voor Toerisme,
M1C3-24	Investering 4.2 Fondsen voor het concurrentievermogen van toeristische ondernemingen	Mijlpaal	Investeringsbeleid voor: MKB-garantiefonds,
M1C3-25	Investering 4.2: Wetenschap op topniveau. Fondsen voor het concurrentievermogen van toeristische ondernemingen	Mijlpaal	Investeringsbeleid voor het Fondo Rotativo
M1C3-26	Investering 4.2: Wetenschap op topniveau. Fondsen voor het concurrentievermogen van toeristische ondernemingen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het uitvoeringsbesluit inzake het belastingkrediet voor de herontwikkeling van accommodatiefaciliteiten.
M2C4-7	Hervorming 3.1: Vaststelling van nationale programma's voor de beheersing van luchtverontreiniging	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een nationaal programma ter

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
			beheersing van de luchtverontreiniging
M2C4-12	Investerings 2.1.b. Maatregelen ter beperking van overstromings- en hydrogeologische risico's	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het herziene rechtskader voor interventies tegen overstromings- en hydrogeologische risico's
M2C4-18	Investerings. WAARDE 3.1: Bescherming en verbetering van stedelijke en voorstedelijke bossen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de herziene wetswijzigingen voor de bescherming en valorisatie van stedelijke en voorstedelijke groene gebieden
M3C1-1	Hervorming 1.1 — Versnelling van het goedkeuringsproces van het contract tussen het MIT en het RFI	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wetswijziging betreffende het goedkeuringsproces van het Contratti di Programma (CdP)
M3C1-2	Hervorming 1.2 — Versnelling van de vergunningsprocedure voor projecten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wijziging van de regelgeving waardoor de goedkeuringstermijn voor projecten wordt verkort van 11 tot zes maanden
M3C1-21	Hervorming 2.1 — Tenuitvoerlegging van het recente “decreet vereenvoudiging” (omgezet in wet nr. 120 van 11 september 2020) door middel van een decreet betreffende de vaststelling van “Richtsnoeren voor de classificatie en het beheer van risico's, de evaluatie van de veiligheid en het toezicht op bestaande bruggen”	Mijlpaal	Inwerkingtreding van “Richtsnoeren voor de classificatie en het beheer van risico's, de evaluatie van de beveiliging en het toezicht op bestaande bruggen”
M3C1-22	Hervorming 2.2 — Overdracht van de eigendom van de bruggen en viaducten van de lager gerangschikte wegen naar de hogere wegen	Mijlpaal	De eigendom van de bruggen, viaducten en overgangen overdragen van de lagere naar de hogere wegen (snelwegen en belangrijkste nationale wegen)
M4C1-27	Hervorming 1.7: Hervorming van de regelgeving inzake studentenhuysvesting en investeringen in studentenhuysvesting	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving tot wijziging van de huidige regels voor studentenhuysvesting.
M5C3-10	Reform1: Vereenvoudiging van de procedures en versterking van de commissaris in de speciale economische zones	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de verordening om eenvoudigweg de procedures te volgen en de rol van de commissaris in de speciale economische zones te versterken
M5C3-11	Investerings 1.4: Wetenschap op topniveau. Infrastructurele investeringen voor de speciale economische zone	Mijlpaal	Inwerkingtreding van besluiten van het ministerie tot goedkeuring van operationele plannen voor alle acht speciale economische zones
M6C2-4	Investerings 1.1: Wetenschap op topniveau. Digitale update van de technologische apparatuur van ziekenhuizen	Mijlpaal	Reorganisatieplan goedgekeurd door het ministerie van Volksgezondheid/Italiaanse regio's
		Bedrag van de tranche	12 EUR 643 678 161

2.2. Tweede tranche (steun via leningen):

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam
M1C2-28	Investing 5.2: Wetenschap op topniveau. Concurrentievermogen en veerkracht van toeleveringsketens	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een decreet met inbegrip van het investeringsbeleid van de ontwikkelingscontracten
M2C4-27	Hervorming 4.1. Vereenvoudiging van de wetgeving en versterking van de governance voor de uitvoering van investeringen in de watervoorzieningsinfrastructuur	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de vereenvoudiging van de wetgeving voor interventies in de primaire waterinfrastructuur voor de zekerheid van de watervoorziening
M5C2-11	Investing 4 — Investeren in stadsvernieuwingsprojecten, gericht op het verminderen van situaties van marginalisering en sociale achteruitgang	Mijlpaal	Gunning van alle overheidsopdrachten voor investeringen in stadsvernieuwing om situaties van marginalisering en sociale achteruitgang te verminderen, met projecten die in overeenstemming zijn met de doelstellingen van de herstel- en veerkrachtfaciliteit, waaronder het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”
M5C2-15	Investing 5 — Geïntegreerde stedelijke plannen — Bestrijding van illegale nederzettingen ter bestrijding van arbeidsuitbuiting in de landbouw	Mijlpaal	De “Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura”, waarin de illegale nederzettingen in kaart worden gebracht, treedt in werking en het ministerieel besluit tot toewijzing van middelen wordt goedgekeurd.
M5C2-19	Investing 6 — Innovatieprogramma voor kwaliteit van huisvesting	Mijlpaal	Regio's en autonome provincies (met inbegrip van gemeenten en/of grootstedelijke steden in die gebieden) hebben de overeenkomsten voor de herontwikkeling en uitbreiding van sociale huisvesting ondertekend.
M1C2-16	Investing 3: Wetenschap op topniveau. Snelle internetverbindingen (Ultra-Broadband en 5G)	Mijlpaal	Gunning van alle overheidsopdrachten voor projecten voor snellere aansluiting
M1C3-12	Investing 2.1 — Aanvaarding van kleine historische steden	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het decreet van het ministerie van Cultuur betreffende de toewijzing van middelen aan gemeenten voor de aantrekkelijkheid van kleine historische steden
M1C3-13	Investing 2.2 — Bescherming en verbetering van plattelandsarchitectuur en -landschap	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het decreet van het ministerie van Cultuur betreffende de toewijzing van middelen: voor de bescherming en verbetering van de rurale architectuur en het landschap
M1C3-14	Investing 2.3 — Programma's om de identiteit van plaatsen, parken en historische tuinen te verbeteren	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het decreet van het ministerie van Cultuur betreffende de toewijzing van middelen: voor projecten ter verbetering van de identiteit van plaatsen, parken en historische tuinen
M1C3-15	Investing 2.4 — Seismische veiligheid van gebedshuizen, restauratie van FEC-erfgoed en	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het decreet van het ministerie van Cultuur betreffende de toewijzing van middelen: voor seismische veiligheid in plaats van gebedshuizen en restauratie van erfgoed van het Fondo Edifici di Culto

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam
	schuilplaatsen voor kunstwerken		
M1C3-35	Investerings — 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU voor toeristische grote evenementen	Mijlpaal	Ondertekening van elke overeenkomst voor zes projecten tussen een ministerie van Toerisme en begunstigen/uitvoeringsorganen
M2C1-13	Hervorming 1.2 — Nationaal programma voor afvalbeheer	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het ministerieel besluit betreffende het nationaal programma voor afvalbeheer
M2C2-52	Investering 5.2 Waterstof	Mijlpaal	Productie van elektrolyse-installaties
M4C2-11	Investering 2.1: Wetenschap op topniveau. BELANGRIJKE PROJECTEN VAN GEMEENSCHAPPELIJK EUROPEES BELANG	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een nationale rechtshandeling waarbij de nodige financiering wordt toegewezen om projectdeelnemers te ondersteunen.
M4C2-17	Investering 3.1: Wetenschap op topniveau. Fonds voor de bouw van een geïntegreerd systeem van onderzoeks- en innovatie-infrastructuur; Investering	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor projecten betreffende: geïntegreerd systeem van onderzoeks- en innovatie-infrastructuren
M4C2-18	Investment 1.5: Totstandbrenging en versterking van “innovatie-ecosystemen voor duurzaamheid”, bouwen aan “territoriale leiders op het gebied van onderzoek en ontwikkeling”	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor projecten met betrekking tot innovatie-ecosystemen;
M4C2-19	Investering 1.4: Wetenschap op topniveau. Versterking van onderzoeksstructuren en ondersteuning van de oprichting van “nationale leiders op het gebied van O & O” met betrekking tot bepaalde sleuteltechnologieën	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor projecten met betrekking tot nationale leiders op het gebied van O & O op het gebied van sleuteltechnologieën
M4C2-20	Investering 3.2: Wetenschap op topniveau. Kapitaalinjectie in het Fonds voor digitale transitie (“DTF”)	Mijlpaal	De overeenkomst tussen de IT-regering en de uitvoerende partner Cassa Depositi e Prestiti (CDP) tot vaststelling van het financieringsinstrument ondertekend
M6C1-1	Hervorming 1: Vaststelling van een nieuw organisatiemodel voor het netwerk voor territoriale bijstand op het gebied van gezondheidszorg	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de secundaire wetgeving (ministerieel besluit) tot hervorming van de organisatie van de gezondheidszorg.
M6C1-2	Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Communautaire gezondheidscentra ter verbetering van de	Mijlpaal	Goedkeuring van een contract voor institutionele ontwikkeling

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
	territoriale gezondheidsbijstand		
M6C1-4	Investerings 1.2: Wetenschap op topniveau. Thuis als eerste plaats van zorg en telegeneeskunde	Mijlpaal	Goedkeuring van de richtsnoeren met het digitale model voor de uitvoering van thuiszorg
M6C1-5	Investerings 1.2: Wetenschap op topniveau. Thuis als eerste plaats van zorg en telegeneeskunde	Mijlpaal	Contract voor institutionele ontwikkeling goedgekeurd door het ministerie van Volksgezondheid en Regio's
M6C1-10	Investerings 1.3: Wetenschap op topniveau. Versterking van de intermediaire gezondheidszorg en de bijbehorende voorzieningen (ziekenhuizen in de Gemeenschap)	Mijlpaal	Goedkeuring van een contract voor institutionele ontwikkeling (Contratto Istituzionale di Sviluppo)
M6C2-5	Investerings 1.1: Wetenschap op topniveau. Digitale update van de technologische apparatuur van ziekenhuizen	Mijlpaal	Goedkeuring van het contract voor institutionele ontwikkeling
		Bedrag van de tranche	12 EUR 643 678 161

2.3. Derde tranche (steun via leningen):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
M2C1-18	Investerings 3.1: Wetenschap op topniveau. Groene eilanden	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het directiebesluit
M2C1-20	Investerings 3.2: Wetenschap op topniveau. Groene gemeenschappen	Mijlpaal	Gunning van (alle) overheidsopdrachten voor de selectie van groene gemeenschappen
M5C2-17	Investerings 5 — Geïntegreerde stedelijke plannen — EIB-fonds	Mijlpaal	De investeringsstrategie van het Fonds wordt goedgekeurd door het ministerie van Financiën (MEF)
M1C1-123	Investerings 1.6.3 — Digitalisering van het Nationaal Instituut voor Sociale Zekerheid (INPS) en het Nationaal Instituut voor de arbeidsongevallenverzekering (INAIL)	Doel	INPS — Diensten/Inhoud “Eén klik door ontwerp” T1
M1C1-124	Investerings 1.6.3 — Digitalisering van het Nationaal Instituut voor Sociale Zekerheid (INPS) en het Nationaal Instituut voor de arbeidsongevallenverzekering (INAIL)	Doel	INPS — Werknemers met verbeterde vaardigheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) T1
M1C3-30	Investerings 4.2: Wetenschap op topniveau. Fondsen voor het concurrentievermogen van toeristische ondernemingen	Doel	Thematische fondsen van de Europese Investeringsbank: Uitbetaling aan het Fonds van in totaal 350 EUR 000 000.
M1C3-31	Investerings 4.2: Wetenschap op topniveau. Fondsen voor het concurrentievermogen van toeristische ondernemingen	Doel	Nationaal Fonds voor Toerisme: Uitbetaling aan het fonds van in totaal 150 EUR 000 000 aan kapitaalsteun.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam
M2C3-9	Investering 3.1: Wetenschap op topniveau. Bevordering van efficiënte stadsverwarming	Mijlpaal	Contracten ter verbetering van de warmtenetten worden gegund door het ministerie van Ecologische Transitie na een openbare aanbestedingsprocedure
M2C4-19	Investeringen. WAARDE 3.1: Bescherming en verbetering van stedelijke en voorstedelijke bossen	Doel	Plantenbomen voor de bescherming en valorisatie van stedelijke en voorstedelijke groene gebieden T1
M2C4-24	Investering 3.4. Sanering van “weesgronden”	Mijlpaal	Rechtskader voor de sanering van weeslocaties
M3C1-3	Investering 1.1 — hogesnelheidsspoorverbindingen met het zuiden voor passagiers en goederen	Mijlpaal	Gunning van de opdracht (en) voor de aanleg van hogesnelheidslijnen op de lijnen Napoli-Bari en Palermo-Catania
M3C1-12	Investering 1.4 — Invoering van het Europees beheersysteem voor het spoorvervoer (ERTMS)	Mijlpaal	Gunning van de opdrachten voor het Europees beheersysteem voor het spoorvervoer
M3C2-8	Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Groene havens: interventies op het gebied van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie in havens	Doel	Groene havens: toewijzing van de werken
M4C1-29	Hervorming 1.7: Hervorming van de regelgeving inzake studentenhuisvesting en investeringen in studentenhuisvesting	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de hervorming van de wetgeving inzake studentenhuisvesting.
M5C2-13	Investering 5 — Geïntegreerde stedelijke plannen — algemene projecten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het investeringsplan voor stadsvernieuwingsprojecten in grootstedelijke gebieden
M6C2-7	Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Digitale update van de technologische apparatuur van ziekenhuizen	Mijlpaal	Gunning van alle overheidsopdrachten
		Bedrag van de tranche	9 EUR 825 328 389

2.4. Vierde tranche (steun via leningen):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam
M1C1-125	Investering 1.2 — Cloud enablement for local PA	Mijlpaal	Gunning van (alle) openbare aanbestedingen voor cloud enablement voor aanbestedingen voor lokale overheidsdiensten
M1C2-22	Investering 4: Wetenschap op topniveau. Satelliettechnologie en ruimtevaartconomie	Mijlpaal	Gunning van alle overheidsopdrachten voor satelliettechnologie- en ruimtevaartprojecten
M2C2-48	Investering 3.1 Productie van waterstof in brownfieldterreinen (waterstofvalleien)	Mijlpaal	Gunning van alle overheidsopdrachten voor projecten voor de productie van waterstof in verlaten industriecentra
M2C2-50	Investering 3.2 Gebruik van waterstof in de moeilijk te verminderen industrie	Mijlpaal	Akkoord om de overgang van methaan naar groene waterstof te bevorderen
M5C2-21	Investering 7 — Het project Sport en sociale inclusie	Mijlpaal	Gunning van alle overheidsopdrachten voor projecten op het gebied van sport en sociale inclusie na een openbare oproep tot het indienen van voorstellen
M1C3-20	Investering 3.2 — Ontwikkeling van de filmindustrie (Cinecittà project)	Mijlpaal	Ondertekening van de contracten tussen de uitvoerende entiteit Cinecittà SPA en de vennootschappen voor de bouw van negen studio's
M2C4-21	Investering 3.3 Hernaturificatie van het Po-gebied	Mijlpaal	Herziening van het rechtskader voor interventies voor de hernaturificatie van het Po-gebied
M4C1-28	Hervorming 1.7: Hervorming van de regelgeving inzake studentenhuisvesting en investeringen in studentenhuisvesting	Mijlpaal	Toekenning van initiële opdrachten voor de bouw van extra eenheden studentenhuysvesting (bedden)
M4C2-12	Investering 2.1: Wetenschap op topniveau. BELANGRIJKE PROJECTEN VAN GEMEENSCHAPPELIJK EUROPEES BELANG	Mijlpaal	De lijst van deelnemers aan IPCEI-projecten is afgerond tegen 30/06/2023
M4C2-16	Investering 3.1 Onderzoek en innovatie-infrastructuur	Doel	Aantal gefinancierde infrastructuur
M5C1-18	Investering 5 — Oprichting van ondernemingen voor vrouwen	Doel	Financiële steun aan ondernemingen is beschikbaar gesteld
M6C2-14	Investering 2.2: Wetenschap op topniveau. Ontwikkeling van technisch-professionele, digitale en managementvaardigheden van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg	Doel	Beurzen voor een specifieke opleiding in de huisartsgeneeskunde worden toegekend.
		Bedrag van de tranche	16 EUR 611 453 220

2.5. Vijfde tranche (steun via leningen):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam
M2C3-5	Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Bouw van nieuwe scholen door vervanging van gebouwen	Mijlpaal	Gunning van alle overheidsopdrachten voor de bouw van nieuwe scholen door vervanging van gebouwen voor de modernisering van energie in schoolgebouwen, na een openbare aanbestedingsprocedure
M2C4-28	Investering 4.1. Investerings in primaire waterinfrastructuur voor de continuïteit van de watervoorziening	Mijlpaal	Toekenning van financiering aan alle projecten (voor investeringen in primaire waterinfrastructuur en voor de zekerheid van de watervoorziening)
M2C4-30	Investering 4.2. Vermindering van verliezen in waterdistributienetwerken, met inbegrip van digitalisering en monitoring van netwerken	Mijlpaal	Toekenning van financiering aan alle projecten voor interventies in waterdistributienetwerken, met inbegrip van digitalisering en monitoring van netwerken
M1C1-14	Investering 1.6.5: Wetenschap op topniveau. Digitalisering van de Raad van State	Doel	Raad van State — Voor analyse in gegevensopslagplaats T1 beschikbare documenten van het Hof
M1C1-16	Investering 1.6.5: Wetenschap op topniveau. Digitalisering van de Raad van State	Doel	Raad van State — Voor analyse in gegevensopslagplaats T2 beschikbare documenten van het Hof
M1C1-126	Investering 1.4.3 — Uitbreiding van PagoPA-platformdiensten en de “IO” - app	Doel	Opschaling van PagoPA-platformdiensten T1
M1C1-127	Investering 1.4.3 — Uitbreiding van PagoPA-platformdiensten en de “IO” - app	Doel	Opschaling van de “IO” -app T1
M1C1-128	Investering 1.4.5 — Digitalisering van openbare aankondigingen	Doel	Uitbreiding van de goedkeuring van digitale openbare mededelingen T1
M1C1-129	Investering 1.6.1 — Digitalisering van het ministerie van Binnenlandse Zaken	Doel	Ministerie van Binnenlandse Zaken — volledig gehermanipuleerde en gedigitaliseerde processen T1
M1C1-130	Investering 1.6.2 — Digitalisering van het ministerie van Justitie	Doel	Gedigitaliseerde gerechtelijke dossiers T1
M1C1-131	Investering 1.6.2 — Digitalisering van het ministerie van Justitie	Mijlpaal	Kennissystemen voor het justitiële gegevensmeer T1
M1C1-132	Investering 1.6.3 — Digitalisering van het Nationaal Instituut voor Sociale Zekerheid (INPS) en het Nationaal Instituut voor de arbeidsongevallenverzekering (INAIL)	Doel	INPS — Diensten/Inhoud “Eén klik door ontwerp” T2
M1C1-133	Investering 1.6.3 — Digitalisering van het Nationaal Instituut voor Sociale Zekerheid (INPS) en het Nationaal Instituut voor de	Doel	INPS — Werknemers met verbeterde vaardigheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) T2

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam
	arbeidsongevallenverzekering (INAIL)		
M1C1-134	Investering 1.6.3 — Digitalisering van het Nationaal Instituut voor Sociale Zekerheid (INPS) en het Nationaal Instituut voor de arbeidsongevallenverzekering (INAIL)	Doel	INAIL — volledig gehermanipuleerde en gedigitaliseerde processen/diensten T1
M1C1-135	Investering 1.6.4 — Digitalisering van het ministerie van Defensie	Doel	Ministerie van Defensie — Digitalisering van procedures T1
M1C1-136	Investering 1.6.4 — Digitalisering van het ministerie van Defensie	Doel	Ministerie van Defensie — Digitalisering van certificaten T1
M1C1-137	Investering 1.6.4 — Digitalisering van het ministerie van Defensie	Mijlpaal	Ministerie van Defensie — commissaris voor institutionele webportalen en intranetportalen
M1C1-138	Investering 1.6.4 — Digitalisering van het ministerie van Defensie	Doel	Ministerie van Defensie — Migratie van niet-missiekritische toepassingen naar oplossing voor voltooide informatiebescherming door infrastructuuropenheid (S.C.I.P.I.O.) T1
M1C2-29	Investering 5.2: Wetenschap op topniveau. Concurrentievermogen en veerkracht van toeleveringsketens	Doel	Goedgekeurde ontwikkelingscontracten
M2C1-15bis	Hervorming 1.2 Nationaal programma voor afvalbeheer: Investering 1.1 — Uitvoering van nieuwe afvalbeheerinstallaties en modernisering van bestaande installaties	Doel	Vermindering van onregelmatige stortplaatsen (T2)
M2C1-15ter	Hervorming 1.2 Nationaal programma voor afvalbeheer: Investering 1.1 — Uitvoering van nieuwe afvalbeheerinstallaties en modernisering van bestaande installaties	Doel	Regionale verschillen in gescheiden inzameling
M2C1-15 quater	Investering 1.1 — Uitvoering van nieuwe afvalbeheerinstallaties en modernisering van bestaande installaties	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de verplichting tot gescheiden inzameling van bioafval
M2C2-24	Investering 4.2 Ontwikkeling van snelwegvervoerssystemen	Mijlpaal	Gunning van alle overheidsopdrachten voor de aanleg van metro's, tramwegen, trolleybus- en kabelbaangrootstedelijke gebieden
M2C2-32	Investering 4.4.1: Wetenschap op topniveau. Versterking van het regionale buswagenpark voor openbaar vervoer met emissievrije bussen	Mijlpaal	Gunning van alle overheidsopdrachten voor de versterking van de regionale busvloot voor openbaar vervoer met emissievrije lagevloerbussen
M2C3-7	Investering 1.2 — Bouw van gebouwen, herkwalificatie en	Mijlpaal	De gunning van alle overheidsopdrachten voor de bouw van nieuwe gebouwen, de

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam
	versterking van onroerende goederen in het kader van de rechtsbedeling		herkwalificatie en de versterking van onroerende goederen van de rechtsbedeling worden door de aanbestedende dienst ondertekend na een openbare aanbestedingsprocedure.
M2C4-33	Investering 4.3 Investerings in de veerkracht van het irrigatiesysteem voor een beter beheer van de watervoorraden	Mijlpaal	Toekenning van financiering aan alle projecten voor de veerkracht van het irrigatiesysteem voor een beter beheer van de watervoorraden
M2C4-36	Investering 4.4 Investerings in riolering en zuivering	Mijlpaal	Gunning van alle overheidsopdrachten voor riolering en zuivering
M3C1-4	Investering 1.1 — hogesnelheidsspoorverbindingen met het zuiden voor passagiers en goederen	Mijlpaal	Gunning van de opdracht voor de aanleg van hogesnelheidslijnen op de lijnen Salerno Reggio Calabria
M3C1-17	Investering 1.7 — Verbetering, elektrificatie en veerkracht van de spoorwegen in het zuiden	Doel	150 km voltooide werkzaamheden in verband met de modernisering, elektrificatie en veerkracht van spoorwegen in het zuiden, klaar voor de vergunnings- en exploitatiefase.
M4C2-5	Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Onderzoeksprojecten van aanzienlijk nationaal belang (PRIN)	Doel	Aantal toegekende onderzoeksprojecten
M6C1-8	Investering 1.2: Wetenschap op topniveau. Thuis als eerste plaats van zorg en telegeneeskunde	Doel	Ten minste één telegeneeskunde project toegewezen aan elke regio (rekening houdend met zowel projecten die in de afzonderlijke regio zullen worden uitgevoerd als projecten die kunnen worden ontwikkeld als onderdeel van consortia tussen regio's)
		Bedrag van de tranche	9 EUR 030 593 086

2.6.Zesde tranche (steun via leningen):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
M3C1-10	Investering 1.3 — Diagonale verbindingen	Mijlpaal	Gunning van de opdracht (en) voor de aanleg van de verbindingen op de lijnen Orte-Falconara en Taranto — Metaponto-Potenza-Battipaglia
M7-35	Investering 13: Wetenschap op topniveau. Adriatische lijn fase 1 (compressorstation van Sulmona en Sestino-Minerbio-pijpleiding)	Mijlpaal	Goedkeuring en actualisering van relevante milieueffectbeoordelingen (VIncA)
M7-40	Investering 15: Wetenschap op topniveau. Transizione 5.0	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandeling tot vaststelling van de criteria voor subsidiabele interventies
M2C1-15	Hervorming 1.2 Nationaal programma voor afvalbeheer	Doel	Vermindering van onregelmatige stortplaatsen (T1)
M2C1-16bis	Hervorming 1.2 Nationaal programma voor afvalbeheer	Doel	Onregelmatige stortplaatsen
M2C1-22	Investering 3.4: Wetenschap op topniveau. Fondo Contratti di Filiera (FCF) ter ondersteuning van contracten voor toeleveringsketens voor de agrovoedingssector, visserij en aquacultuur, bosbouw, bloementeel en plantenkwekerijen	Mijlpaal	Uitwerkingsovereenkomst
M2C2-31	Investering 4.4.3: Wetenschap op topniveau. Vernieuwing van de vloot voor het commando nationale brandweer	Mijlpaal	Gunning van alle overheidsopdrachten voor de vernieuwing van de vloot voor het commando nationale brandweer
M2C4-6	Investering 3.2: Wetenschap op topniveau. Digitalisering van nationale parken	Doel	Administratieve vereenvoudiging en ontwikkeling van digitale diensten voor bezoekers van nationale parken en beschermde mariene gebieden
M3C2-10	Hervorming 2.2: Oprichting van een nationaal platform voor digitale logistiek met het oog op de digitalisering van goederen- en/of passagiersdiensten	Mijlpaal	Nationaal platform voor digitale logistiek
M6C2-15	Investering 2.2: Wetenschap op topniveau. Ontwikkeling van technisch-professionele, digitale en managementvaardigheden van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg	Doel	Er worden aanvullende beurzen toegekend voor een specifieke opleiding in de huisartsgeneeskunde.
M7-36	Investering 13: Wetenschap op topniveau. Adriatische lijn fase 1 (compressorstation van Sulmona en Sestino-Minerbio-pijpleiding)	Mijlpaal	Gunning van contracten
M7-38	Investering 14: Wetenschap op topniveau. Infrastructuur voor grensoverschrijdende gasuitvoer	Mijlpaal	Gunning van contracten
		Bedrag van de tranche	7 EUR 908 481 227

2.7.Zevende tranche (steun via leningen):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
M1C1-139	Investerings 1.2 — Cloud enablement for local PA	Doel	Cloudondersteuning voor lokaal openbaar bestuur T1
M2C2-25	Investerings 4.2 Ontwikkeling van snelwegvervoerssystemen	Mijlpaal	Gunning van alle overheidsopdrachten voor de aankoop van emissievrij rollend materieel en interventies voor de modernisering van de infrastructuur van systemen voor snel massavervoer
M2C4-11	Investerings 2.1.a. Maatregelen ter beperking van overstromings- en hydrogeologische risico's — interventies in Emilia Romagna, Toscana en Marche	Mijlpaal	Identificatie van de interventies bij verordening (en) van de commissaris voor Noodzaken
M7-46	Investerings 17: Wetenschap op topniveau. Financieel instrument voor energierenovaties van openbare woningen	Mijlpaal	Vaststelling van het doel van de taakomschrijving
M1C1-140	Investerings 1.4.1 — Ervaringen van de burger — Verbetering van de kwaliteit en de bruikbaarheid van digitale overheidsdiensten	Doel	Verbetering van de kwaliteit en bruikbaarheid van digitale overheidsdiensten T1
M1C1-141	Investerings 1.6.4 — Digitalisering van het ministerie van Defensie	Doel	Digitalisering van de procedures van het ministerie van Defensie T2
M1C1-142	Investerings 1.6.4 — Digitalisering van het ministerie van Defensie	Doel	Digitalisering van certificaten van het ministerie van Defensie T2
M1C1-143	Investerings 1.6.4 — Digitalisering van het ministerie van Defensie	Doel	Ministerie van Defensie — Migratie van missiekritische en niet-missiekritische toepassingen naar oplossing voor voltooide informatiebescherming door infrastructuuropenheid (S.C.I.P.I.O.) T2
M1C2-19	Investerings 3: Wetenschap op topniveau. Snelle internetverbindingen (Ultra-Broadband en 5G)	Doel	Eilanden voorzien van ultrabreedbandconnectiviteit
M1C3-27	Investerings — 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU voor toeristische grote evenementen	Doel	Aantal culturele en toeristische locaties waarvan de herindeling gemiddeld 50 % bedroeg van Stato Avanzamento Lavori (SAL) (eerste partij)
M2C1-16ter	Investerings 1.1 — Uitvoering van nieuwe afvalbeheerinstallaties en modernisering van bestaande installaties	Doel	Regionale verschillen in gescheiden inzamelingspercentages
M2C1-25	Investerings 3.4: Wetenschap op topniveau. Fondo Contratti di Filiera (FCF) ter ondersteuning van contracten voor toeleveringsketens voor de agrovoedingssector, visserij en aquacultuur, bosbouw, bloementelt en plantenkwekerijen	Mijlpaal	Het ministerie heeft het totaalbedrag van de middelen overgemaakt
M2C2-9	Investerings 2.1 Versterking van slimme netwerken	Doel	Slimme netten — Verhoging van de netwerkcapaciteit voor de distributie van hernieuwbare energie
M2C2-34	Investerings 4.4.1: Wetenschap op topniveau. Versterking van het regionale buswagenpark voor openbaar vervoer met emissievrije bussen	Doel	Aantal geregistreerde emissievrije bussen met lage vloer T1
M2C2-34bis	Investerings 4.4.2: Wetenschap op topniveau. Versterking van het regionale spoorwegnet voor openbaar vervoer met	Doel	Aantal emissievrije treinen

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam
	emissievrije treinen en universele dienstverlening		
M2C2-38bis	Investering 5.1: Wetenschap op topniveau. Steun voor het productiesysteem voor de ecologische transitie, nettonultechnologieën en het concurrentievermogen en de veerkracht van strategische toeleveringsketens	Mijlpaal	Uitwerkingsovereenkomst
M2C2-39	Investering 5.1. Steun voor het productiesysteem voor de ecologische transitie, nettonultechnologieën en het concurrentievermogen en de veerkracht van de strategische voorziening	Mijlpaal	Het ministerie van Ondernemingen en Made in Italië heeft de overdracht van middelen aan Invitalia S.p.A voltooid.
M2C2-42bis	Investering 5.4 — Eigenvermogensinjectie in het Fonds voor een groene transitie (“GTF”)	Mijlpaal	Kapitaalinjectie in het Fonds voor een groene transitie
M2C2-44	Investering 1.1 Ontwikkeling van landbouwsystemen	Mijlpaal	Gunning van alle overheidsopdrachten voor de installatie van fotonultraïsche zonnepanelen in agrofotonultraïsche systemen
M2C4-22	Investering 3.3 Hernaturificatie van het Po-gebied	Doel	Vermindering van de kunstmatige rivierbedding voor de hernaturificatie van het Po-gebied T1
M2C4-31	Investering 4.2. Vermindering van verliezen in waterdistributienetwerken, met inbegrip van digitalisering en monitoring van netwerken	Doel	Interventies in waterdistributienetwerken, met inbegrip van digitalisering en monitoring van netwerken T1
M2C4-34	Investering 4.3 Investerings in de veerkracht van het irrigatiesysteem voor een beter beheer van de watervoorraden	Doel	Interventies voor de veerkracht van het irrigatie-agrosysteem voor een beter beheer van de watervoorraden T1
M2C4-35	Investering 4.3 Investerings in de veerkracht van het irrigatiesysteem voor een beter beheer van de watervoorraden	Doel	Interventies voor de veerkracht van het irrigatie-agrosysteem voor een beter beheer van de watervoorraden T1
M3C1-15	Investering 1.5 — Versterking van metropolitane knooppunten en belangrijke nationale verbindingen	Doel	700 km verbeterde baanvakken op metropolitane knooppunten en belangrijke nationale verbindingen
M3C1-19	Investering 1.8 — Verbetering van spoorwegstations (beheer van RFI; in het zuiden)	Doel	Verbeterde en toegankelijke treinstations
M4C2-21bis	Investering 3.2 — Eigenvermogensinjectie in het Fonds voor digitale transitie (“DTF”)	Mijlpaal	Kapitaalinjectie in het Fonds voor een digitale transitie
M5C3-12	Investering 1.4: Wetenschap op topniveau. Infrastructuurele investeringen voor de speciale economische zone	Doel	Start van de werkzaamheden voor infrastructuurele projecten in de speciale economische zones
M6C1-7	Investering 1.2: Wetenschap op topniveau. Thuis als eerste plaats van zorg en telegeneeskunde	Doel	Coördinatiecentra volledig operationeel (tweede reeks)
M7-43	Investering 16: Wetenschap op topniveau. Steun aan kmo's voor zelfproductie uit hernieuwbare energiebronnen	Mijlpaal	Uitwerkingsovereenkomst
M7-44	Investering 16: Wetenschap op topniveau. Steun aan kmo's voor zelfproductie uit hernieuwbare energiebronnen	Mijlpaal	Het ministerie van Ondernemingen en Made in Italië heeft de overdracht van middelen aan Invitalia voltooid.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam
M2C4-20	Investerings. WAARDE 3.1: Bescherming en verbetering van stedelijke en voorstedelijke bossen	Doel	Plantenbomen voor de bescherming en valorisatie van stedelijke en voorstedelijke groene gebieden T2
		Bedrag van de tranche	15 EUR 715 972 025

2.8.Achtste tranche (steun via leningen):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
M7-47	Investering 17: Wetenschap op topniveau. Financieel instrument voor energierenovaties van openbare woningen	Mijlpaal	Uitwerkingsovereenkomst
M7-48	Investering 17: Wetenschap op topniveau. Financieel instrument voor energierenovaties van openbare woningen	Mijlpaal	Ministerie heeft de investering voltooid
M1C1-146	Investering 1.4.4 — Uitbreiding van de nationale platforms voor digitale identiteit (SPID, CIE) en het nationale register (ANPR)	Doel	Nationaal platform voor digitale identiteit (CIE)
M1C3-16	Investeringen — 2.1 Aansluiting van kleine historische steden	Mijlpaal	Goedkeuring van (een) besluit (en) tot beursnotering van bedrijven die worden gesteund in kleine historische steden
M2C4-9	Investering 1.1. Invoering van een geavanceerd en geïntegreerd monitoring- en prognosesysteem	Mijlpaal	Het monitoring- en prognosesysteem is toegankelijk
M2C4-26	Investering 3.5. Herstel en bescherming van de zeebodem en mariene habitats	Doel	Herstel en bescherming van de zeebodem en mariene habitats
M4C2-6	Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Onderzoeksprojecten van aanzienlijk nationaal belang (PRIN)	Mijlpaal	Publicatie van het (de) decreet (en) tot toekenning van de projecten
M4C2-7	Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Onderzoeksprojecten van aanzienlijk nationaal belang (PRIN)	Doel	Aantal ingehuurd onderzoekers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
M4C2-8	Investering 1.3: Wetenschap op topniveau. Partnerschappen uitgebreid tot universiteiten, onderzoekscentra, bedrijven en financiering van projecten voor fundamenteel onderzoek	Doel	Aantal ondertekende onderzoekspartnerschappen
M4C2-22	Investering 2.1: Wetenschap op topniveau. BELANGRIJKE PROJECTEN VAN GEMEENSCHAPPELIJK EUROPEES BELANG	Doel	Aantal ondersteunde projecten
M6C1-6	Investering 1.2: Wetenschap op topniveau. Thuis als eerste plaats van zorg en telegeneeskunde	Doel	Thuiszorg
		Bedrag van de tranche	11 EUR 184 566 013

2.9.Negende tranche (steun via leningen):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
M1C1-145	Investering 1.4.4 — Uitbreiding van het nationale platform voor digitale identiteit (SPID, CIE) en het nationale register (ANPR)	Doel	Nationaal platform voor digitale identiteit (CIE) en het nationale register (ANPR)

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
M1C3-28	Investerings 4.2: Wetenschap op topniveau. Fondsen voor het concurrentievermogen van toeristische ondernemingen	Doel	Aantal toeristische ondernemingen dat door de subsidie en/of het belastingkrediet voor infrastructuur en/of diensten wordt ondersteund;
M1C3-32	Investerings 4.2: Wetenschap op topniveau. Fondsen voor het concurrentievermogen van toeristische ondernemingen	Doel	Aantal via het MKB-garantiefonds te steunen ondernemingen
M3C1-5	Investerings 1.1 — hogesnelheidsspoorverbindingen met het zuiden voor passagiers en goederen	Doel	Hogesnelheidslijn op de lijnen Napoli-Bari en Palermo-Catania
M6C1-9	Investerings 1.2: Wetenschap op topniveau. Thuis als eerste plaats van zorg en telegeneeskunde	Doel	Ondersteuning met behulp van instrumenten voor telegeneeskunde
M6C2-8	Investerings 1.1: Wetenschap op topniveau. Digitale update van de technologische apparatuur van ziekenhuizen	Doel	Ziekenhuizen worden gedigitaliseerd (DEA — afdelingen voor noodsituaties en toelating — niveau I en niveau II)
M6C2-11	Investerings 1.3: Wetenschap op topniveau. Versterking van de technologische infrastructuur en van de instrumenten voor gegevensverzameling, -verwerking, -analyse en -simulatie	Doel	Huisartsen die het elektronische patiëntendossier voeden.
M1C3-33	Investerings 4.2 Fondsen voor het concurrentievermogen van toeristische ondernemingen	Doel	Fondo Rotativo: Met eindbegunstigden ondertekende juridische overeenkomst
M1C3-9bis	Investerings 4.1 Digital Tourism Hub	Doel	Registratie van toeristische exploitanten in de digitale-toerismehub en toegang tot de door de hub verleende diensten
M1C3-18	Investerings 2.3 — Programma's om de identiteit van plaatsen, parken en historische tuinen te verbeteren	Doel	Aantal herverdeelde parken en historische tuinen
M2C1-23	Investerings 3.4: Wetenschap op topniveau. Fondo Contratti di Filiera (FCF) ter ondersteuning van contracten voor toeleveringsketens voor de agrovoedingssector, visserij en aquacultuur, bosbouw, bloementelt en plantenkwekerijen	Mijlpaal	Aan ISMEA overgedragen middelen en wijziging van de uitvoeringsovereenkomst
M4C1-31	Investerings 5: Wetenschap op topniveau. Fonds voor studentenhuysvesting	Mijlpaal	Uitwerkingsovereenkomst
M5C1-19bis	Investerings 5 — Oprichting van ondernemingen voor vrouwen	Mijlpaal	Uitvoeringsovereenkomst en overdracht aan Invitalia
M1C2-30	Investerings 7 — Nationaal Fonds voor connectiviteit	Mijlpaal	Uitwerkingsovereenkomst
M2C1-26	Investerings 4: Wetenschap op topniveau. Agrozonnaparkfaciliteit	Mijlpaal	Uitwerkingsovereenkomst
M5C2-18	Investerings 5 — Geïntegreerde stedelijke plannen — EIB-fonds	Doel	Met eindbegunstigden ondertekende juridische overeenkomsten voor een investeringswaarde van onderliggende projecten van ten minste 545 000 000 EUR
		Bedrag van de tranche	7 EUR 118 464 154

2.10. Tiende tranche (steun via leningen):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
M2C3-6	Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Bouw van nieuwe scholen door vervanging van gebouwen	Doel	Er worden ten minste 166 nieuwe scholen gebouwd door middel van vervanging van gebouwen.
M2C3-8	Investering 1.2 — Herkwalificatie van openbare onroerende goederen die geheel of gedeeltelijk door de rechtsbedeling worden gebruikt	Doel	Werkzaamheden voor ten minste 289 000 m ² aan openbare onroerende goederen uitgevoerd
M2C3-10	Investering 3.1: Wetenschap op topniveau. Bevordering van efficiënte stadsverwarming	Doel	Aanleg of uitbreiding van netwerken voor stadsverwarming om het energieverbruik te verminderen
M2C4-23	Investering 3.3 Hernaturificatie van het Po-gebied	Doel	Vermindering van de kunstmatige rivierbedding voor de hernaturificatie van het Po-gebied T2
M2C4-25	Investering 3.4. Sanering van “weesgronden”	Doel	Revitalisering van weeslocaties
M2C4-29	Investering 4.1. Investerings in primaire waterinfrastructuur voor de continuïteit van de watervoorziening	Doel	Voltooiing van werkzaamheden aan waterinfrastructuur
M2C4-38	Investering 4.4 Investerings in riolering en zuivering	Doel	Interventies voor riolering en zuivering T2
M5C2-20	Investering 6 — Innovatieprogramma voor kwaliteit van huisvesting	Doel	Aantal gebouwde, aangekochte of gerenoveerde wooneenheden
M1C1-151	Investering 1.4.5 — Digitalisering van openbare aankondigingen	Doel	Uitbreiding van de goedkeuring van digitale openbare mededelingen T2
M1C1-155	Investering 1.6.3 — Digitalisering van het Nationaal Instituut voor Sociale Zekerheid (INPS) en het Nationaal Instituut voor de arbeidsongevallenverzekering (INAIL)	Doel	INAIL — gehermanipuleerde en gedigitaliseerde processen/diensten T2
M1C2-15	Investering 2: Wetenschap op topniveau. Innovatie en technologie op het gebied van micro-elektronica	Doel	Productiecapaciteit van substraten van Silicon Carbide
M1C2-17	Investering 3: Wetenschap op topniveau. Snelle internetverbindingen (Ultra-Broadband en 5G)	Doel	Huisnummers voorzien van 1 Gbps connectiviteit
M1C2-18	Investering 3: Wetenschap op topniveau. Snelle internetverbindingen (Ultra-Broadband en 5G)	Doel	Schoolgebouwen en zorgvoorzieningen met 1 Gbps connectiviteit
M1C2-20	Investering 3: Wetenschap op topniveau. Snelle internetverbindingen (Ultra-Broadband en 5G)	Doel	Wegen en corridors buiten de stad met 5G-dekking
M1C2-21	Investering 3: Wetenschap op topniveau. Snelle internetverbindingen (Ultra-Broadband en 5G)	Doel	Gebieden waar sprake is van marktfalen met 5G-dekking
M1C3-21	Investering 3.2 — Ontwikkeling van de filmindustrie (Cinecittà project)	Doel	Aantal gebouwde of gerenoveerde studio's
M1C3-36	Investerings — 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU voor toeristische grote evenementen	Doel	Aantal interventies op culturele en toeristische locaties
M2C1-16	Investering 1.1 — Uitvoering van nieuwe afvalbeheerinstallaties en	Doel	Onregelmatige stortplaatsen

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
	modernisering van bestaande installaties		
M2C1-19	Investing 3.1: Wetenschap op topniveau. Groene eilanden	Doel	Uitvoering van geïntegreerde projecten op kleine eilanden
M2C1-21	Investing 3.2: Wetenschap op topniveau. Groene gemeenschappen	Doel	Uitvoering van projecten in de groene gemeenschappen
M2C1-24	Investing 3.4: Wetenschap op topniveau. Fondo Contratti di Filiera (FCF) ter ondersteuning van contracten voor toeleveringsketens voor de agrovoedingssector, visserij en aquacultuur, bosbouw, bloementeel en plantenkwekerijen	Doel	Juridische overeenkomsten met eindbegunstigden
M2C2-5	Investing 1.4 Ontwikkeling van biomethaan, volgens criteria voor de bevordering van de circulaire economie	Mijlpaal	Uitvoeringsovereenkomst, met eindbegunstigden ondertekende juridische overeenkomsten en voltooiing van investeringen
M2C2-17	Investing 3.4 Waterstof tests voor spoorwegmobiliteit en wegvervoer	Doel	Aantal gebouwde waterstoftankstations
M2C2-19	Investing 3.5 Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van waterstof	Doel	Aantal projecten voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van waterstof
M2C2-26	Investing 4.2 Ontwikkeling van snelwegvervoerssystemen	Mijlpaal	Openbare infrastructuur voor snelle ontwikkeling van massavervoer gebouwd of verbeterd, aangekocht rollend materieel
M2C2-35 bis	Investing 4.4.2: Wetenschap op topniveau. Versterking van het regionale spoorwegnet voor openbaar vervoer met emissievrije treinen en universele dienstverlening	Doel	Aantal geregistreerde treinen
M2C2-40	Investing 5.1. Steun voor het productiesysteem voor de ecologische transitie, nettonultechnologieën en het concurrentievermogen en de veerkracht van strategische toeleveringsketens	Doel	Wijzigingsuitvoeringsovereenkomst, met eindbegunstigden gesloten wettelijke overeenkomsten
M2C2-43	Investing 5.4 — Eigenvermogensinjectie in het Fonds voor een groene transitie (“GTF”)	Mijlpaal	Goedkeuring van een verslag
M2C2-47	Investing 1.2 Bevordering van hernieuwbare energiebronnen voor energiegemeenschappen en gezamenlijk optredende zelfverbruikers van hernieuwbare energie	Doel	Installatie van nieuwe capaciteit voor elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen in energiegemeenschappen en gezamenlijk optredende zelfverbruikers van hernieuwbare energie
M2C2-49	Investing 3.1 Productie van waterstof in brownfieldterreinen (waterstofvalleien)	Doel	Uitgevoerd project
M2C2-53	Investing 5.2 Waterstof	Doel	Industriële installatie gebouwd
M2C4-6bis	Investing 3.2: Wetenschap op topniveau. Digitalisering van nationale parken	Mijlpaal	Uitgevoerde interventies in verband met natuurconservatie en monitoring van natuurlijke hulpbronnen
M2C4-11bis	Investing 2.1.a. Maatregelen ter beperking van overstromings- en hydrogeologische risico's —	Doel	Uitgevoerde projecten

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
	interventies in Emilia Romagna, Toscana en Marche		
M2C4-13	Investerings 2.1b — Maatregelen ter beperking van overstromings- en hydrogeologische risico's	Doel	Uitgevoerde interventies van type D en type E
M2C4-20bis	Investerings. WAARDE 3.1: Bescherming en verbetering van stedelijke en voorstedelijke bossen	Doel	Plantenbomen voor de bescherming en valorisatie van stedelijke en voorstedelijke groene gebieden T3
M2C4-34bis	Investerings 4.3 Investerings in de veerkracht van het irrigatiesysteem voor een beter beheer van de watervoorraden	Doel	Interventies voor de veerkracht van het irrigatie-agrosysteem voor een beter beheer van de watervoorraden T1
M3C1-6	Investerings 1.1 — hogesnelheidsspoorverbindingen met het zuiden voor passagiers en goederen	Doel	Hogesnelheidslijn op de lijnen Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Catania
M3C1-9	Investerings 1.2 — hogesnelheidslijnen in het noorden die verbinding maken met de rest van Europa	Doel	Hogesnelheidslijn op de lijnen Brescia-Verona-Vicenza-Padova; Liguria-Alpi.
M3C1-11	Investerings 1.3 — Diagonale verbindingen	Doel	Hogesnelheidslijn op de lijnen Orte-Falconara en Taranto — Metaponto-Potenza-Battipaglia
M3C1-14	Investerings 1.4 — Invoering van het Europees beheersysteem voor het spoorvervoer (ERTMS)	Doel	2 785 km spoorlijnen uitgerust met het Europees beheersysteem voor het spoorvervoer
M3C1-20	Investerings 1.8 — Verbetering van spoorwegstations (beheer van RFI; in het zuiden)	Doel	Verbeterde en toegankelijke treinstations
M3C1-26	Hervorming 1.3 — Bevordering van de efficiëntie van de spoorweginfrastructuur in Italië	Mijlpaal	Inwerkingtreding van primaire, secundaire wetgeving (en vaststelling van uitvoeringshandelingen)
M4C1-30	Hervorming 1.7: Hervorming van de regelgeving inzake studentenhuisvesting en investeringen in studentenhuisvesting	Doel	Studentenslaapaccommodatie gecreëerd
M4C2-9	Investerings 1.4: Wetenschap op topniveau. Oprichting van “nationale leiders op het gebied van onderzoek en ontwikkeling” over enkele sleutelontsluitende technologieën	Doel	De nationale centra hebben hun onderzoeksactiviteiten afgerond
M4C2-14	Investerings 2.3: Wetenschap op topniveau. /Centra voor technologieoverdracht	Doel	Uitbetaling van een financiële waarde van 330 EUR 000 000.
M4C2-16 bis	Investerings 3.1: Wetenschap op topniveau. Onderzoeks- en innovatie-infrastructuur	Doel	Aantal onderzoeks- en innovatie-infrastructuren dat hun activiteiten heeft voltooid
M4C2-18 bis	Investment 1.5: “Innovatie-ecosystemen voor duurzaamheid”, bouwen aan “territoriale leiders op het gebied van onderzoek en ontwikkeling”	Doel	Door de innovatie-ecosystemen uitgevoerde activiteiten
M4C2-21	Investerings 3.2 — Eigenvermogensinjectie in het Fonds voor digitale transitie (“DTF”)	Mijlpaal	Goedkeuring van een verslag
M5C2-12	Investerings 4 — Investerings in stadsvernieuwingsprojecten, gericht op het verminderen van situaties van	Doel	Projecten voor stadsvernieuwing met betrekking tot gemeenten

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam
	marginalisering en sociale achteruitgang		
M5C2-14	Investerings 5 — Geïntegreerde stedelijke plannen — algemene projecten	Doel	Voltooiing van geïntegreerde planningsprojecten in grootstedelijke steden
M5C2-16	Investerings 5 — Geïntegreerde stedelijke plannen — Bestrijding van illegale nederzettingen ter bestrijding van arbeidsuitbuiting in de landbouw	Doel	Projecten inzake huisvesting voor werknemers in de landbouw en oprichting van het platform
M5C2-22	Investerings 7 — Sport en sociale inclusie	Doel	Afgegeven verklaringen van voltooiing van de werkzaamheden
M5C3-13	Investerings 1.4: Wetenschap op topniveau. Infrastructurele investeringen voor de speciale economische zone	Doel	Voltooiing van infrastructurele interventies in de speciale economische zones.
M6C1-3	Investerings 1.1: Wetenschap op topniveau. Communautaire gezondheidscentra ter verbetering van de territoriale gezondheidsbijstand	Doel	De diensten van de gezondheidscentra van de Gemeenschap worden geactiveerd
M6C1-11	Investerings 1.3: Wetenschap op topniveau. Versterking van de intermediaire gezondheidszorg en de bijbehorende voorzieningen (ziekenhuizen in de Gemeenschap)	Doel	Gerenoveerde, onderling verbonden en technologisch uitgeruste gemeenschapsziekenhuizen
M6C2-6	Investerings 1.1: Wetenschap op topniveau. Digitale update van de technologische apparatuur van ziekenhuizen	Doel	Levering van grote diagnostische apparatuur
M6C2-9	Investerings 1.1: Wetenschap op topniveau. Digitale update van de technologische apparatuur van ziekenhuizen	Doel	Extra bedden in ICU's en subintensieve zorg
M6C2-10	Investerings 1.2: Wetenschap op topniveau. Naar een veilig en duurzaam ziekenhuis	Doel	De antiseismische ingrepen in ziekenhuizen zijn voltooid
M6C2-10 bis	Investerings 1.2: Wetenschap op topniveau. Naar een veilig en duurzaam ziekenhuis	Doel	Uitbetaling van middelen uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit voor projecten op grond van artikel 20 Financiële Wet 67/88 Gezondheidszorggebouw
M6C2-12	Investerings 1.3: Wetenschap op topniveau. Versterking van de technologische infrastructuur en van de instrumenten voor gegevensverzameling, -verwerking, -analyse en -simulatie	Mijlpaal	Het systeem van ziekteverzekeringskaarten en de infrastructuur voor de interoperabiliteit van het elektronisch patiëntendossier zijn operationeel.
M6C2-13	Investerings 1.3: Wetenschap op topniveau. Versterking van de technologische infrastructuur en van de instrumenten voor gegevensverzameling, -verwerking, -analyse en -simulatie	Doel	Het elektronische patiëntendossier wordt gebruikt voor het merendeel van de medische dossiers
M7-37	Investerings 13: Wetenschap op topniveau. Adriatische lijn fase 1 (compressorstation van Sulmona en Sestino-Minerbio-pijpleiding)	Mijlpaal	Afgegeven verklaringen van voltooiing van de werkzaamheden

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam
M7-39	Investering 14: Wetenschap op topniveau. Infrastructuur voor grensoverschrijdende gasuitvoer	Mijlpaal	Afgegeven verklaringen van voltooiing van de werkzaamheden
M7-41	Investering 15: Wetenschap op topniveau. Transizione 5.0	Doel	Toekenning van middelen uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit
M7-42	Investering 15: Wetenschap op topniveau. Transizione 5.0	Doel	0.4 Mtoe energiebesparing in het eindenergieverbruik in de periode 2024-2026
M7-45	Investering 16: Wetenschap op topniveau. Steun aan kmo's voor zelfproductie uit hernieuwbare energiebronnen	Doel	Juridische overeenkomsten met eindbegunstigden
M7-49	Investering 17: Wetenschap op topniveau. Financieel instrument voor energierenovaties van openbare woningen	Doel	Met eindbegunstigden ondertekende juridische overeenkomsten
M1C3-29	Investering 4.2: Wetenschap op topniveau. Fondsen voor het concurrentievermogen van toeristische ondernemingen	Doel	Aantal toeristische projecten dat via de thematische fondsen van de Europese Investeringsbank moet worden ondersteund
M3C2-9	Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Groene havens: interventies op het gebied van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie in havens	Doel	Groene havens: voltooiing van werkzaamheden
M1C2-23bis	Investering 4: Wetenschap op topniveau. Satelliettechnologie en ruimtevaartconomie	Mijlpaal	Voltooiing van projecten op het gebied van satelliettechnologie en ruimtevaart
M1C3-16bis	Belegging-2.1: Aantrekkelijkheid van kleine historische steden	Doel	Projecten voor het cultureel herstel van kleine historische steden
M1C3-17	Investerings — 2.2 Bescherming en verbetering van plattelandsarchitectuur en -landschap	Doel	Interventies ter bescherming en verbetering van plattelandsarchitectuur en -landschap afgerond
M1C3-19	Investering — 2.4 Seismische veiligheid van gebedshuizen, restauratie van FEC-erfgoed (Fondo Edifici di Culto) en schuilplaatsen voor kunstwerken (Recovery Art)	Doel	Interventies voor seismische veiligheid in gebedshuizen, restauratie van het FEC-erfgoed (Fondo Edifici di Culto) en opvangcentra voor kunstwerken voltooid
M2C1-10	Investering 2.1: Wetenschap op topniveau. Logistiek plan voor de agrovoedingssector, visserij en aquacultuur, bosbouw, bloementeel en plantenkwekerijen	Doel	Interventies ter verbetering van de logistiek voor de agrovoedingssector, visserij en aquacultuur, bosbouw, bloementeel en plantenkwekerijen
M2C1-16quater	Investering 1.1 — Uitvoering van nieuwe afvalbeheerinstallaties en modernisering van bestaande installaties en vlaggenschipprojecten in het kader van de circulaire economie	Doel	Project voltooid
M2C2-45	Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Ontwikkeling van landbouwsystemen	Mijlpaal	Uitvoeringsovereenkomst, met eindbegunstigden ondertekende juridische overeenkomsten en voltooiing van investeringen
M4C1-18	Investering 1.1: Wetenschap op topniveau. Plan voor kinderdagverblijven en kleuterscholen	Doel	Nieuwe plaatsen voor onderwijs en opvang voor jonge kinderen (van nul tot zes jaar)

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam
	en voorzieningen voor voor- en vroegschoolse educatie en opvang		
M4C1-21	Investering 1.2: Wetenschap op topniveau. Plan voor de verlenging van voltijds	Doel	Structuren om leerlingen na schooltijd te ontvangen
M4C1-26	Investering 3.3: Wetenschap op topniveau. Veiligheid van schoolgebouwen en plan voor structurele rehabilitatie	Doel	Aantal gerenoveerde schoolgebouwen
M4C1-32	Investering 5: Wetenschap op topniveau. Fonds voor studentenhuysvesting	Doel	Juridische overeenkomsten met eindbegunstigden en voltooiing van investeringen
M5C1-20	Investering 5: Wetenschap op topniveau. Oprichting van vrouwenbedrijven	Doel	Met eindbegunstigden ondertekende juridische overeenkomsten
M5C2-6	Investering 1 — Ondersteuning van kwetsbare personen en voorkoming van institutionalisering	Doel	Acties ter ondersteuning van kwetsbare personen in sociale districten afgerond
M5C2-8	Investering 2 — Autonome patronen voor mensen met een handicap	Doel	Begunstigden hebben een renovatie van de thuisruimte en/of ICT-apparatuur ontvangen, samen met opleiding op het gebied van digitale vaardigheden
M5C2-10	Investering 3 — Eerste huisvesting en poststations	Doel	Mensen die gedurende ten minste zes maanden in ernstige materiële deprivatie leven door projecten op het gebied van huisvesting eerst en poststations
M1C2-31	Investering 7 — Nationaal Fonds voor connectiviteit	Mijlpaal	Juridische overeenkomsten met eindbegunstigden en voltooiing van investeringen
M1C2-32	Investering 8 — InvestEU-lidstaatsappartement	Mijlpaal	Ondertekening van de bijdrageovereenkomst tussen de Italiaanse regering en de Europese Commissie
M1C2-33	Investering 8 — InvestEU-lidstaatsappartement	Doel	Door het InvestEU-investeringscomité goedgekeurde financierings- of investeringsverrichtingen
M3C1-27	Hervorming 1.3 — Bevordering van de efficiëntie van de spoorweginfrastructuur in Italië	Mijlpaal	Financieel en ondernemingsplan voor het ROSCO-statuuat en de overdracht van middelen en activa
M5C3-14	Investering 1.5 — Belastingkredietregeling voor investeringen in Zuid-Italië en de speciale economische zone (SEZ)	Doel	Belastingkredieten voor Zuid-Italië en de speciale economische zone (SEZ) verleend aan ondernemingen op basis van belastingaangiften van 2023-2025
M3C1-28	Investering 1.10 — Versterking van metropolitane knooppunten, interregionale en regionale spoorlijnen	Doel	3 309 km aangepaste baanvakken gebouwd
M2C4-40	Investering 4.5 — Subsidieregeling voor investeringen in waterinfrastructuur	Doel	Invitalia S.p.A. moet met eindbegunstigden wettelijke subsidieovereenkomsten hebben gesloten voor een bedrag dat nodig is om 100 % van de RRF-investering in de regeling te gebruiken (rekening houdend met beheersvergoedingen). Ten minste 40 % van deze financiering

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
			draagt bij aan klimaatdoelstellingen aan de hand van de methode in bijlage VI bij de RRF-verordening. Italië draagt 1 200 000 000 EUR over aan Invitalia S.p.A. voor de faciliteit.
M1C2-34	Investering 9 — Overgang 4.0 — opschaling	Doel	Overgang 4.0 belastingkredieten voor bedrijven op basis van in 2021-2026 gepresenteerde documenten
M2C1-27	Investering 4: Wetenschap op topniveau. Agrozonneparkfaciliteit	Mijlpaal	Juridische overeenkomsten met eindbegunstigden en voltooiing van investeringen
M2C4-39	Investering 4.5 — Subsidieregeling voor investeringen in waterinfrastructuur	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst
		Bedrag van de tranche	19 EUR 919 595 964

DEEL 3: AANVULLENDE REGELINGEN

1. Regelingen voor monitoring en uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan

De monitoring en uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan van Italië vinden plaats overeenkomstig de volgende regelingen.

Overeenkomstig wetsontwerp nr. 77 van 31 mei 2021 als gewijzigd bij wetsontwerp nr. 13 van 24 februari 2023 is een aantal coördinatiestructuren opgezet voor de monitoring en de uitvoering van het plan. Het gaat met name om: I) een stuurgroep op hoog niveau (“cabina di regia”), opgericht tijdens het voorzitterschap van de Raad van Ministers, met als voornaamste taak de uitvoering van het plan te sturen en te coördineren; II) een op het voorzitterschap van de Raad van Ministers opgerichte missiestructuur, ten minste voor de duur van het plan, die gemachtigd is op te treden als centrale coördinatiestructuur voor de uitvoering van en het toezicht op het plan; III) een technische structuur bij het ministerie van Economische Zaken en Financiën, die de operationele monitoring van de uitvoering van het plan, de controle op de regelmatigheid van de procedures en uitgaven en de verslaglegging uitvoert, en de technische en operationele ondersteuning van de uitvoeringsfase. De missiestructuur onder het voorzitterschap van de Raad van Ministers fungeert als enig contactpunt op nationaal niveau voor de Europese Commissie. Het Ministerie van Economische Zaken en Financiën zorgt ook voor de evaluatie van de resultaten van het plan. Sociale partners en andere belanghebbenden nemen deel aan de bijeenkomsten van de “cabina di regia” met het oog op hun betrokkenheid bij de uitvoering van het plan. Verder worden er op het niveau van iedere bevoegde centrale entiteit coördinatiestructuren opgezet, belast met het beheer, de monitoring, de verslaglegging en de controle van de maatregelen, onder meer met betrekking tot het toezicht op de uitvoering en de voortgang bij het bereiken van mijlpalen en doelstellingen. Tot slot worden in geval van problemen bij de uitvoering handhavingssystemen voorzien, onder meer door het activeren van substitutiebevoegdheden ten aanzien van de overheidsdiensten die verantwoordelijk zijn voor de maatregelen van het plan, teneinde een tijdige en doeltreffende uitvoering van projecten te waarborgen en ex-antemechanismen voor de oplossing van conflicten in te voeren.

Om de administratieve capaciteit voor de monitoring en de uitvoering te versterken, wordt voorzien in de aanwerving van tijdelijk personeel, onder meer voor de centrale overheidsdiensten die verantwoordelijk zijn voor de maatregelen van het plan en voor het Ministerie van Economie en Financiën (waaronder voor de centrale coördinatiestructuur en de Contabile del Portafoglio dello Stato), conform wet nr. 80 van 9 juni 2021, en voor de overheidsdiensten in het zuiden van Italië, die naar verwachting dienen ter versterking van de personele middelen die bij de planning en de besteding van de EU-middelen betrokken is, krachtens wet nr. 178 uit 2020. Daarnaast worden middelen toegewezen aan de door het voorzitterschap van de Raad van Ministers opgerichte missiestructuur met het oog op de doeltreffende werking ervan, krachtens wet nr. 13 van 24 februari 2023. Tot slot wordt voorzien in technische en operationele ondersteuning van centrale en lokale overheden bij de uitvoering van projecten, onder meer via een beroep op met publiek geld gefinancierde instanties, een pool van deskundigen voor technische bijstand en de mogelijkheid om een beroep te doen op externe expertise. Deze acties gaan gepaard met de uitvoering van maatregelen ter vermindering van de bureaucratie en ter vereenvoudiging van de administratieve procedures, krachtens wet nr. 77 van 31 mei 2021 en wet nr. 13 van 24 februari 2023.

De regelingen bepalen ook dat een nieuw geïntegreerd IT-systeem (“ReGis”) wordt opgezet. De bestaande auditdienst Inspectie-Generaal voor financiële betrekkingen met de Europese Unie (IGRUE), binnen het Ministerie van Economische Zaken en Financiën, wordt belast met de coördinatie van de auditsystemen en de uitvoering van de controles met de steun van de Ragionerie Territoriali dello Stato (RTS). Verbeterde regelingen met de Guardia di Finanza en de bevoegde onafhankelijke autoriteiten, zoals het nationale anti-corruptieagentschap ANAC, blijven van kracht om zo de rol te versterken die het Italiaanse rechtstelsel al aan die autoriteiten toekent ter bescherming van de overheidsfinanciën, met inbegrip van die van de EU.

2. Regelingen voor volledige toegang door de Commissie tot de onderliggende gegevens

Om de Commissie volledige toegang te verlenen tot de relevante onderliggende gegevens, beschikt Italië over de volgende regelingen.

Het Ministerie van Economische Zaken en Financiën treedt op als technische structuur voor de monitoring, met inbegrip van de voortgang betreffende mijlpalen en doelstellingen, en, in voorkomend geval, de uitvoering van controle- en auditactiviteiten, en voor het verstrekken van verslagen en het doen van verzoeken tot betaling. Het coördineert de rapportage van mijlpalen en streefdoelen, relevante indicatoren, maar ook kwalitatieve financiële informatie en andere gegevens, zoals over eindontvangers. De gegevenscodering vindt plaats op het niveau van de voor de maatregelen van het plan verantwoordelijke centrale overheidsdiensten, die de vereiste gegevens aan het Ministerie van Economische Zaken en Financiën rapporteren. Overeenkomstig artikel 24, lid 2, van Verordening (EU) 2021/241 dient Italië na het bereiken van de desbetreffende overeengekomen mijlpalen en doelstellingen die zijn vermeld in Deel 2.1 van deze bijlage, bij de Commissie een naar behoren gemotiveerd verzoek tot betaling van de financiële bijdrage en, waar van toepassing, van de lening in. Italië zorgt ervoor dat de Commissie op verzoek volledige toegang heeft tot de relevante onderliggende gegevens die de deugdelijke motivering van het betalingsverzoek ondersteunen, zowel voor de beoordeling van het betalingsverzoek overeenkomstig artikel 24, lid 3, van Verordening (EU) 2021/241 als voor audit- en controledoeleinden.